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I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad distrital

de Chirinos, en adelante " Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en

el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de San Ignacio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio

n.° 2- 0376- 2022- 001, iniciado mediante Oficio n.° 115- 2022- MPSI/ OCI de 30 de marzo de 2022, 

en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007- 2021- CG/ NORM " Servicio de Control Específico

a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134- 

2021 -CG y modificatorias. 

2. Objetivo

Determinar, si el procedimiento de selección y suscripción del contrato de la adjudicación
simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS, ejecución de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad
de Hawái del distrito de Chirinos - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca", se
realizó en observancia al marco normativo legal vigente. 

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control Específico corresponde al Procedimiento Especial de Selección

Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021- SM- 12021- MDCH/ CS- 1 y suscripción
del contrato. 

Alcance

El servicio de control específico comprende el período de 4 de noviembre de 2021 al 31 de

diciembre de 2021, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho
con evidencias de presunta irregularidad. 

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Chirinos pertenece al nivel de gobierno local. 
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A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de Chirinos: 
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5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7,30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolución de Contraloría N° 295 -2021 -CG, la Directiva n.° 007- 2021- CG/NORM "Servicio de
Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada con Resolución de Contraloría

n.° 134 -2021 -CG y modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación
electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de

Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin

que formulen sus comentarios o aclaraciones. 

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGÓ Y CONSINTIÓ LA BUENA PRO A POSTOR CON MAYOR
OFERTA ECONÓMICA EN SI 258 644,62, AL MARGEN DE LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES; Y, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES GESTIONÓ LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR EL MONTO DE S/ 1 888 598, 00 CON LA EMPRESA ARLED
SAC, CUANDO ÉSTE NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, 
OCASIONANDO QUE NO SE GARANTICE LA CALIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" 

El Gobierno, mediante Decreto de Urgencia N° 102. 2021 " Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento

de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano" de 29 de octubre de 2021 y
publicado en el diario oficial El Peruano el mismo día; cuyo objeto fue " establecer medidas

extraordinarias para la ejecución de gasto público en inversiones orientado al financiamiento de

proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación
económica y atenuar los impactos de la pandemia por el brote de la COVID- 19"; y en su artículo 5° 
autoriza a los Gobiernos Locales a emplear el procedimiento especial de selección contenido en

el Anexo I: " Procedimiento Especial de Selección" para los proyectos de inversión mencionados en el

Anexo 5 del mencionado Decreto de urgencia, incluyéndose entre ellos el " Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del
distrito de Chirinos - provincia de San Ignacio - departamento de Cajamarca", por un monto de
obra de S/ 1 888 598, 00. 

Seguidamente, la Entidad en el mes de noviembre de 2021, llevó a cabo el Procedimiento Especial de
Selección Adjudicación Simplificada — Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 1- 2021- MDCH/CS primera

convocatoria", otorgando y consintiendo la buena pro a la empresa ARLED S. A.C. por el monto de
S/ 1 888 598, 00; por lo que, la Entidad y la empresa ganadora suscribieron el " Contrato de ejecución
de obra n.° 002- 2021/ MDCH/ Al/ GM/ LOG" de 17 de diciembre de 2021. 

Al respecto, de la revisión y análisis de la documentación, se advierte que: 

El área usuaria de la Entidad elaboró los términos de referencia, consignando dentro de los
requisitos de calificación la " Solvencia Económica", requisito que no era necesario en una

Adjudicación simplificada, asimismo, para la conformación del Comité de Selección, se designó
a tres miembros titulares de los cuales, solo uno contaba con conocimiento técnico del objeto de

contratación y de los otros dos, uno pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la
Entidad y el otro es un Experto Independiente para conducción del proceso, conformar y asesorar
al Comité de Selección de la Entidad, del cual no se acreditó su conocimiento técnico en el objeto
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de la contratación. Iniciado el proceso de contratación, en la etapa de absolución de consultas, 

observaciones e integración de bases, el Comité de Selección, absolvió observaciones, al

margen de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 y aclaró consultas, indicado
reglas definitivas para la presentación de ofertas. 

Luego, para la admisión de la oferta, el comité de selección, dio por no admitida una oferta con

menor precio respecto a la oferta del postor ganador, inobservando lo establecido en el Decreto

de Urgencia N° 102- 2021, y lo establecido por ellos mismos en la etapa de absolución de
consulta y observaciones; además, con respecto a la oferta de ARLED SAC, postor al que se le
otorgó la buena pro, este no acreditó en los documentos para la firma del contrato, la experiencia

del Ingeniero Residente de Obra, presentando contratos a nombre de una persona distinta a la
que se propuso como personal clave. 

Estos hechos vulneraron lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, Decreto de urgencia

que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado

al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano; Bases
Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, aprobado mediante

Directiva N° 001- 2019- OSCE/ CD; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082 -2019 -EF y modificado por el Decreto Legislativo N° 1444 publicado
el 16 de setiembre de 2018; Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante el Decreto supremo N° 344 -2018 -EF, vigente desde el 30 de enero de 2019. 

Los hechos se describen con mayor detalle a continuación. 

1. COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGÓ Y CONSINTIÓ LA BUENA PRO A POSTOR CON MAYOR

OFERTA ECONÓMICA, AL MARGEN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, 

AFECTANDO LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA IGUALDAD DE TRATO Y

COMPETENCIA; ASIMISMO, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

La Entidad, mediante Resolución de Alcaldía n.° 148- 2021- MDCH/ A de 23 de agosto de 2021

Apéndice n.° 4) aprobó el expediente técnico de obra " Mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del distrito de Chirinos — provincia
de San Ignacio — departamento de Cajamarca" con Código Único de Inversiones — CUI n.° 2515887
con un presupuesto total de S/ 2 102 339, 71, desagregado de la manera siguiente: 

Cuadro n.° 1

Resumen Presupuestal

OBRAS PROVISIONALES 13 233,62

SISTEMA DE AGUA POTABLE 389 755, 23

SANEAMIENTO BÁSICO 694 295, 16

VARIOS 258 273, 69

COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE 1 355 557, 70

GASTOS GENERALES 177 171, 39

UTI LI DAD 67 777, 89

SUB TOTAL 1 600 506, 98

I. G. V. 18% 288 091, 26

VALOR REFERENCIAL 1 888 598,24

SUPERVISIÓN DE OBRA 163 741, 47

EXPEDIENTE TÉCNICO 50 000, 00

COSTO DEL PROYECTO 2102 339, 71

Fuente : Resolución de Alcaldia n.° 148- 2021- MDCH/ A de 23 de agosto de 2021
Elaborado por: Comisión de Control
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Posteriormente, El Gobierno, mediante Decreto de Urgencia N° 102- 2021 " Decreto de Urgencia que

dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado

al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano" de 29
de octubre de 2021 y publicado en el diario oficial El Peruano el mismo día ( Apéndice n.° 5); cuyo
objeto fue " establecer medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en inversiones

orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano, para contribuir a la reactivación económica y atenuar los impactos de la pandemia por el
brote de la COVID- 19"; y entre otros establece lo siguiente: 

Artículo 5.- Procedimiento Especial de Selección

5. 1 Autorícese a los Gobiernos Locales a emplear el procedimiento especial de selección

contenido en el Anexo 1: " Procedimiento Especial de Selección", para realizar las

contrataciones de servicios de consultoría y/o ejecución de obras en materia de saneamiento
urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento urbano, de los proyectos
de inversión señalados en el Anexo N° 05: " Contrataciones bajo el Procedimiento Especial

de Selección", con el fin de reactivar la economía y promover el gasto público, mitigando y/o
atenuando los impactos de la pandemia por el brote de la COV1D- 19, dichos anexos forman

parte integrante de la presente norma y se publican en las sedes digitales del Ministerio de
Economía y Finanzas ( www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento ( www. qob. pe/ vivienda), en la misma fecha de publicación del presente Decreto

de Urgencia en el diario oficial El Peruano. 

5. 2 Las contrataciones realizadas en el marco del presente artículo se sujetan al Texto Único

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082 -2019 -EF; sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en el Anexo I: 

Procedimiento Especial de Selección. 

Anexo 1: Procedimiento Especial de Selección

2. Para la contratación de los servicios de consultorías y/o ejecución de obras señalados
en el Anexo N° 05 del presente Decreto de Urgencia se utiliza el Procedimiento de

Selección de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082 -2019 -EF ( en adelante, TUO de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344 -2018 -EF y modificatoria (en adelante, Reglamento). 

3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente

anexo consideran lo siguiente: 

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como directriz

que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas únicamente por el

anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalización
posterior, incluso aquellas relacionadas con la totalidad de los requisitos de

calificación; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. En caso de consorcios, 

estos, adicionalmente, deben presentar su promesa formal de consorcio, la cual

debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva correspondiente

aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ( OSCE). 

b) En el caso que, como resultado de las consultas y observaciones, la Entidad
necesite modificar el expediente técnico, es responsabilidad del área usuaria

gestionar su modificación y nueva aprobación, coordinando con quien lo elaboró si
ello resulta necesario. En estos casos, la absolución de consultas y observaciones
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e integración de bases, que incluye el expediente modificado y aprobado, se
realizará en un plazo no mayor de diez ( 10) días hábiles, contados desde el día

siguiente de vencido el plazo para formular consultas y observaciones. 
c) El único factor de evaluación será el precio. 

d) (...) 

e) Como requisito para la suscripción del contrato y sin perjuicio de la demás
documentación prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar los

documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación

relacionados con: la experiencia del postor y/o de! personal clave, formación
académica y/o capacitación del personal clave, equipamiento estratégico, 
infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitación para el desarrollo de ! a
actividad, de acuerdo a la normativa especia! vinculada a! objeto de !a contratación; 

así como ! a garantía de fiel cumplimiento, cartas fianza o pólizas de caución emitidas

por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 

En caso de que la documentación presentada para suscribir el contrato se encuentre

incompleta o presente errores, la Entidad debe observarla y otorga al ganador de la
buena pro dos ( 2) días hábiles para subsanarla, plazo que se computa desde el día

siguiente de haber sido notificadas las observaciones. Efectuada la subsanación, el

contrato debe suscribirse al siguiente día hábil

Anexo N° 05

Contrataciones bajo el Procedimiento Especial de Selección

En soles) 

N° : 64

Niveles de Gobiemo : Gobiemos Locales

Entidad : Municipalidad Distrital de Chirinos

Región : Cajamarca

Provincia : San Ignacio

Distrito : San Ignacio

CUI : 2515887

Nombre del Proyecto : Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable
y saneamiento básico en la localidad de Hawai del distrito de Chirinos - provincia de
San Ignacio - departamento de Cajamarca. 

Monto de Obra : 1 888 598, 00

Monto de Superv. : 163 741, 00

Monto Total : 2 052 339, 00

Población benef. : 257

y

A continuación, mediante Informe 452- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 2 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 6) suscrito por el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos como Subgerente de
Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Seguridad de la Entidad1 en adelante "SGIDUR", informó
al Gerente Municipal la desagregación de partidas por transferencia de recursos financieros para

ejecución de la obra con CUI n.° 2515887; en la que entre otros señaló lo siguiente: 

I Designado mediante Resolución de Alcaldía n° 077- 2021- MDCH/ A de 3 de mayo de 2021 ( Apéndice n.° 7). 
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manifestarle que mediante Decreto de Urgencia N° 102- 2021, de fecha 29 de Octubre

del 2021, autorizan entre otros la transferencia de recursos financieros a la Municipalidad

Distrital de Chirinos para la ejecución de las obras denominadas: 

1. " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI: 

2515887" 

2. (...)" 

Como se puede apreciar, el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos de la SGIDUR, ya tiene
conocimiento del Decreto de Urgencia N° 102- 2021, de fecha 29 de octubre del 2021 " Decreto de

Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de

inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano". 

1. 1 Respecto a los términos de referencia elaborado por el área usuaria, sin considerar lo

establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021. 

Mediante el Informe n.° 458- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 4 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 8) el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos Subgerente de la SGIDUR informa, 
alcanza y solicita al Gerente Municipal de la Entidad, el Expediente Técnico y los Términos de
Referencia en adelante " TDR", para el inicio de los actos del proceso de selección para la

ejecución de obra con CUI N° 2515887, en donde entre otros señaló lo siguiente: 

Manifestarle que de acuerdo a los informes de la referencia2 se realizó el desagregado

de las partidas por transferencia (...) para lo cual alcanzo el Expediente Técnico con

CD, TDR y detalle de transferencias de recursos financieros para el inicio de los actos
preparatorios para el proceso de selección para ejecución de la obra denominada: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE

CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 

con CUI: 2515887, con NOTA PRESUPUESTARIA N° 0000000175 y con
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 148- 2021- MDCH/ A, de fecha 23 de Agosto del 2021

aprobando el expediente Técnico. 

Se sugiere para que a la brevedad posible realice los actos preparatorios para el

proceso de selección y poder contar iniciar la ejecución de la obra. 

Por lo tanto, es de precisar que el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos Subgerente de la
SGIDUR, tiene conocimiento del Decreto de Urgencia N° 102- 2021, de 29 de octubre del

20213; asimismo, alcanzó los TDR y solicita se realice el procedimiento de selección; todo esto
como área usuaria4. 

2 El documento de la referencia es el Informe n.° 452- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR (Apéndice n.° 6). 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento de

proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano" 
En numeral 29. 8. del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, establece que " El área usuaria es responsable de la
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación" 
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De la revisión efectuada a los Términos de Referencia ( Apéndice n.° 9) elaborados por el área

usuaria se advierte que éste contiene dentro de los requisitos de calificación lo siguiente: 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A. 1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos: 

N° ORDEN DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 ESTACIÓN TOTAL 01

2 NIVEL TOPOGRAFICO 01

3 BOMBA MANÓMETRO PARA PRUEBA H!DRAÚLICA 01

4 MAQUINA PARA SOLDAR DE 230 A. 01

5 GENERADOR ELECTRICO DE 5, 000 KW (13HP) 01

6 VIBRADOR DE CONCRETO 3/4 HP 2. 0 01

7 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01

8 ZARANDA METALICA 01

Acred" tación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 del Reglamento
este requisito. 

A. 2 CLASIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: 

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Civil o ing. Sanitario Titulado

Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Seguridad Ocupacional
Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero Industrial o ingeniería de seguridad y salud

en el trabajo o Ingeniero Sanitario o ingeniero Civil

Ingeniero Especialista en Calidad

Ingeniero Civil y/o Ing. Sanitario Titulado

Ingeniero Especialista Ambiental

Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de recursos
naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o ingeniero mecánico de fluidos. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139. 1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del
Reglamento. 

A. 3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: 

Ingeniero residente

Experiencia de 24 meses en el cargo desempeñado de Residente o supervisor o inspector o
gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisión o
la combinación de estos en la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra en

obras de saneamiento u obras similares. 

Ingeniero Especialista de Seguridad en Obras y Seguridad Ocupacional
Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de Especialista, ingeniero supervisor, jefe, 

responsable, coordinar o la combinación de estos en seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional
y medio ambiente o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene

ocupacional, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
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B

Ingeniero Especialista en Calidad

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista, supervisor, jefe, gerente de

construcción, residente, responsable, coordinador o la combinación de estos, en el control de

calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolo de calidad en la ejecución

y/o supervisión de obras en general. 

Ingeniero Especialista Ambiental

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista o ingeniero o supervisor o jefe
o responsable o residente o la combinación de estos, en ambiental o mitigación ambiental o

ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o

protección de medio ambiente en la ejecución y/ o inspección y/o inspección y/o supervisión de
obras generales. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49,3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 del artículo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante

El residente de la obra debe cumplirla experiencia mínima establecida en el artículo 179 del

Reglamento. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a una ( 1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción
de obra. 

En ampliación de la resolución ministerial n° 249- 2020 vivienda, se considerara obra similar a

las obras de construcción y/o instalaciones y/ o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento
y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o remodelación y/o reposición y/o cambio
y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistema y/o servicios de agua potable, 
como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de adecuación y/p redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/ o desagüe como planta de
tratamiento de agua residual y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de
saneamiento ( USB) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: ( i) contratos y sus respectivas actas
de recepción de obra; ( ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o ( iii) contratos y
sus respectivas constancias de presentación o cualquier otra documentación de la cual se

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su

ejecución correspondiente a un máximo de veinte ( 20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la

experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes
del 20. 09. 2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva " Participación de
Proveedores en Consorcio de Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o de
contrato. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue tramitada por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
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Sobre el particular, se aprecia que: 

Respecto al " Equipamiento estratégico" ( A. 1), " Calificación del plantel profesional

clave" ( A. 2) y " Experiencia del plantel profesional clave" ( A. 3); el Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR, como área usuaria, en los TDR, hace

referencia que de conformidad con el numeral 49. 3 del articulo 49 y, el literal e) del
numeral 139. 1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita

para la suscripción del contrato; el mismo que, es concordante con los literales a), c) y e) 
del numeral 3 del Anexo I: Procedimiento Especial de Selección del Decreto de Urgencia

N° 102- 2021 de 29 de Octubre del 20215. 

Respecto a la " Experiencia del postor en la especialidad" ( B) el Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR como área usuaria, en los TDR, hace
referencia que el postor acreditará "(...) con copia simple de ( 1) contratos y sus
respectivas actas de recepción de obra; ( 11) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidación: o ( iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así
como el monto total que implicó su ejecución; correspondiente a un máximo de veinte

20) contrataciones (.,,)", entre otros documentos; no obstante, el Decreto de Urgencia

N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial

de Selección que el único factor de evaluación será el precio, asimismo señala como

requisito para la suscripción del contrato que el postor ganador debe presentar los

documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación relacionados

entre otros a la experiencia del postor. 

5 " Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano". 
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Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en monedas extranjeras, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción. 

Sin prejuicio de la anterior los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad. 

SOLVENCIA ECONÓMICA

El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0, 60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION. 

Acreditación: 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión

directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

c periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de

caución. 

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresa de seguros para acreditar este

requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719 -2019 -SBS, dichas

empresas no pueden otorgar crédito. El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a

0, 60 veces el valor referencial, de acuerdo a lo establecido en el reglamento y de las disposiciones
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. 

Sobre el particular, se aprecia que: 

Respecto al " Equipamiento estratégico" ( A. 1), " Calificación del plantel profesional

clave" ( A. 2) y " Experiencia del plantel profesional clave" ( A. 3); el Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR, como área usuaria, en los TDR, hace

referencia que de conformidad con el numeral 49. 3 del articulo 49 y, el literal e) del
numeral 139. 1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita

para la suscripción del contrato; el mismo que, es concordante con los literales a), c) y e) 
del numeral 3 del Anexo I: Procedimiento Especial de Selección del Decreto de Urgencia

N° 102- 2021 de 29 de Octubre del 20215. 

Respecto a la " Experiencia del postor en la especialidad" ( B) el Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR como área usuaria, en los TDR, hace

referencia que el postor acreditará "(...) con copia simple de ( 1) contratos y sus
respectivas actas de recepción de obra; ( 11) contratos y sus respectivas resoluciones de

liquidación: o ( iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así

como el monto total que implicó su ejecución; correspondiente a un máximo de veinte
20) contrataciones (.,,)", entre otros documentos; no obstante, el Decreto de Urgencia

N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial

de Selección que el único factor de evaluación será el precio, asimismo señala como

requisito para la suscripción del contrato que el postor ganador debe presentar los

documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación relacionados

entre otros a la experiencia del postor. 

5 " Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento
de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano". 
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Respecto a la " Solvencia económica" ( C) el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos
Subgerente de la SGIDUR como área usuaria, en los TDR menciona que " El postor debe

acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACIÓN(...)"; no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de

octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que el único

factor de evaluación será el precio, y para la contratación de ejecución de obras
señaladas en el anexo n.° 05 ( como es este caso) se utiliza el procedimiento de selección

de Adjudicación Simplificada, en donde no es obligatorio ni se establece corno requisito

la SOLVENCIA ECONÓMICA" 

Por lo tanto, se advierte que el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos Subgerente de la SGIDUR
como área usuaria, elaboró los términos de referencia, sin tomar en cuenta lo establecido en

el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, pese a que, en fechas anteriores a la elaboración de los

TDR, es la misma área usuaria quien pone de conocimiento al Gerente Municipal la existencia

de esta normativa. 

Entendiéndose por ello que, el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos tuvo conocimiento que el
procedimiento de selección a utilizar era la Adjudicación Simplificada, la cual no considera

como requisito de calificación la " Solvencia Económica"; sin embargo, la incluyó en la

formulación de los TDR. 

Es preciso señalar que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones determina en el literal d) 
del numeral 49. 2 del artículo 49, que el requisito de Solvencia Económica es aplicable en las

Licitaciones Públicas convocadas para contratar la ejecución de obras; situación que no es

aplicable en el presente caso. 

De lo expuesto, se desprende que la inclusión del requisito de calificación de " Solvencia

Económica" en los TDR elaborados por el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos Subgerente
de la SGIDUR como área usuaria, no proporcionó condiciones de libertad de concurrencia, y
competencia de postores, puesto que se adoptaron prácticas que limitaron o afectaron la libre

concurrencia, vulnerándose lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, artículo
16°, numeral 16. 2 donde se precisa que los términos de referencia, deben proporcionar acceso

al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de
obstáculos, ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. 

1. 2 Respecto al requerimiento para la contratación de un experto independiente, propuesta

y designación para conformación del comité de selección sin incluir dos miembros con
conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 

Mediante Informe n.° 678- 2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR de 3 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 10), el señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad de Logística y
Patrimonios, solicitó al Gerente Municipal, "(...) AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE UN

EXPERTO INDEPENDIENTE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA ASESORAR

AL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONDUCCIÓN ENE LE SISTEMA DEL SÉASE Y REALIZAR

LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA LICITACIÓN DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE

LAS OBRAS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 

6 Designado mediante Resolución de Alcaldía n° 003- 2019- MDCHIA de 4 de enero de 2019 ( Apéndice n.° 11). 
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PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (...)" señalando entre

otros lo siguiente: 

que contando con la necesidad de solicitar con carácter de URGENCIA los

servicios profesionales de un ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL

ESTADO, de acuerdo a los Términos de Referencia que se adjuntan, para el siguiente

procedimiento de selección. 

DESCRIPCIÓN: 

Contratación De La Ejecución Y Supervisión De La Obra: Mejoramiento Y

Ampliación De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La

Localidad De Hawái Del Distrito De Chirinos - Provincia De San Ignacio - 

Departamento De Cajamarca" 

Los términos de referencia ( Apéndice n.° 12), que adjuntó el señor Mario Oswaldo Nieto

Rosado, jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, señala entre otros lo siguiente: 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La Municipalidad distrital de chirinos, requiere contratar los servicios de una persona

natural o jurídica de reconocida experiencia en Contrataciones del Estado, que cuente

con amplia experiencia y capacitado en contrataciones del Estado, específicamente
en contrataciones gubernamentales para que asesore y sea parte del Comité de
Selección del Procedimiento de Selección de la Obra a licitar, acorde a lo que dispone

la Ley y el Reglamento de las Contrataciones del Estado, que permita una oportuna y
transparente realización del procedimiento de selección que sean razonables y acorde
a la Ley. 

7. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia ( i) Acreditar experiencias de servicios en contrataciones del estado, en no

menor de 20 ( Veinte) servicios como Especialista en Contrataciones del
Estado ( Todos los tipos de procedimientos de selección) 

Haber integrado el Comité de selección en entidades Públicas en general, 

acreditando con copias simples de contratos y/o constancias y/o
certificados y/o cualquier otro documento que acredite de manera
fehaciente la labor realizada en labores motivo o congruentes con la
convocatoria

Competencias ( 2) Serproactivo y dinámico, con facilidad de adecuarse al trabajo encomendado, 
trabajo bajo presión y en equipo

Formación académica, 

grado académico y/o
nivel de estudios ( 3) 

Profesional en derecho y/o contabilidad y/o Economía y/o Ingeniería de
Sistemas y/o Administración, y/ o carreras afines. 

Cursos y/o Estudios de
Especialización

Curso del Nuevo Reglamento de Contrataciones de Estado - RLCE

Capacitación en el Nuevo Reglamento de contrataciones del Estado, en el
marco del D. S. N° 344- 2018- Ef

Conocimiento para el

puesto y/o cargo: 
Mínimo o indispensables

4) y deseables ( 5) 

Indispensable: 

Constancia vigente de Certificación: Contrataciones del Estado emitido por
el OSCE. 

Conocimiento en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

SEACEI
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Cabe señalar sobre el señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad de Logística y
Patrimonio de la Entidad, que: 

Pertenece también al órgano encargado de las contrataciones, así como lo señala el

oficio n.° 087- 2022- MDCH/ A de 10 de marzo de 2022 ( Apéndice n.° 13) suscrito por el

alcalde de la Entidad. 

Contaba con CERTIFICADO emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE donde se especifica " Otorga la presente Constancia de Profesional

o Técnico CERTIFICADO del órgano encargado de las contrataciones - OEC de la

Entidad" de 20 de setiembre de 2017, según la documentación de su legajo de personal

Apéndice n.° 14). 

También, es preciso señalar que el artículo 8 de la Ley n.° 30225 modificada por el Decreto
Legislativo n.° 1444, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante " La Ley", establece que: 

Artículo 8.- Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las
contrataciones. 

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad. 

c) El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una

Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. 

y

Por su parte el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
que: 

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones

5. 1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u otros
documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones, 
de acuerdo con lo que establece el Reglamento. 

5. 2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión
administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la
aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre

otras actividades de índole administrativo (...)" 

Del mismo, modo en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante
Ordenanza Municipal n.° 004- 2017/MDCH de 21 de marzo de 2017, señala entre otros lo
siguiente: 

6. 6. DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
Artículo 100°.- Definición

La Unidad de Logística y Patrimonio, es el órgano de apoyo de la Gerencia Municipal
encargado de gestionar adecuadamente el sistema logístico de bienes y servicios que
requieran todos los órganos de la Municipalidad Distrital de Chirinos, para el

cumplimiento de los objetivos institucionales (...) 

Artículo 102°.- Marco Normativo

7 Se está considerando en el Apéndice n.° 46
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La Unidad de Logística y Patrimonio, para e! cumplimiento de sus funciones y
competencias, se rige por la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350 -2015 -EF (...) 
Artículo 103°.- Funciones

La Unidad de Logística y Patrimonio, para el logro de sus objetivos y metas, cuenta
con las siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a
los lineamientos y políticas de la Municipalidad Distrital de Chirinos, normas
presupuestales, técnicas de control sobre adquisiciones, la Ley de Contrataciones
del Estado y otras normas aplicables. 

6. Presidir el Comité Permanente de Adjudicación, la Municipalidad Distrital de

Chirinos y participar en la conformación de los Comités Especiales. 

7. Revisar, controlar y custodiar los expedientes de los procesos de selección, 
elaborar los contratos (...)" 

En ese sentido, conforme a las funciones otorgadas y después que el señor Mario Oswaldo
Nieto Rosado, jefe de la Unidad de Logística, solicitó autorización para la contratación de un
experto independiente; mediante informe n.° 697-2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR de 9 de
noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 15), el mencionado señor, solicitó al alcalde de la Entidad, 

designar comité de selección y recomendó la conformación de estos, señalando lo siguiente: 

este despacho solicita se sirva autorizar mediante acto resolutivo la

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, para la Adjudicación Simplificada n° 
05- 2021- MDCH/ CS para OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD
DE HAWAi DEL DISTRITO DE CHiRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA por el valor de S/. 1, 888, 598. 00 (...) 

Por lo que se recomienda que la conformación del comité de recepción este
conformada de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES
NOMBRE YAPELLIDOS DNI FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

C.P. C.C. PELAYO ENRIQUE BURGA
GONZÁLEZ

16557547 PRESIDENTE enáque_ bg_ 18@hotmailcom

Lic.Adm. MARIO OSWALDO NIETO
ROSADO

16739334 PRIMER MiEMBRO manir12@hotmaiLcom

Ing. RENZO DANIEL GASTULO
CABREJOS

47457591
SEGUNDO
MIEMBRO

Ingrgastulo@gmaii. com

MIEMBROS SUPLENTES
Bach. JORGE ANIBAL FERNANDEZ
MARTINEZ

42001352 PRESIDENTE
lic.georgefemandez@gmail. c
om

lec. SEGUNDO AMADO CAJUSOL
YOVERA

80305399 PRIMER MIEMBRO amadocajusol@hotmaiLcom

Ing.Agr. EDUARDOANCAJiMA
GAONA

70974534
SEGUNDO
MiEMBRO

ngrgastulo@grnail. com

Sobre el particular, es importante precisar que el artículo 8° de la Ley de Contrataciones y en
concordancia con el artículo 43° del Reglamento, el órgano a cargo de los procedimientos de
selección, puede estar a cargo de un comité de selección, siendo éste un órgano colegiado
responsable de la selección del proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos
por el área usuaria a través de determinada contratación, así mismo el artículo 44° del
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Reglamento, regula que el referido órgano colegiado, debe estar conformado del siguiente
modo: 

Articulo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del
comité de selección. 

44. 2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de

ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres ( 3) 
miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos ( 2) cuentan

con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el

artículo 217. 

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el
objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el

apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección. 

De ello se advierte que, la norma establece que en el caso de obras, obligatoriamente dicho
órgano colegiado debe estar conformado por dos (2) miembros con conocimiento técnico en el
objeto de la contratación, entendiéndose que el tercer miembro debería pertenecer al órgano

encargado de las contrataciones; incluso señala que cuando la Entidad no cuente con

especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, ésta pueda contratar

expertos independientes con el fin de que integre el comité de selección. 

Por lo tanto, la Comisión de Control, para corroborar el cumplimiento de lo señalado en el
marco normativo señalado precedentemente verificó los curriculums vitae de cada uno de los

miembros titulares recomendados por el señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad

de Logística y Patrimonio para conformar el comité de selección, advirtiéndose lo siguiente: 

Señor Pelayo Enrique Burga Gonzalese, es Contador Público titulado, según su
diploma de 27 de junio de 1985 y su constancia de habilitación digital de 31 de marzo de
2021 ( Apéndice n.° 17). 

Señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, es Licenciado en Administración de Empresas, 

según su diploma de 13 de agosto de 2018 ( Apéndice n.° 18); y también pertenece al
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. 

Señor Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, es Ingeniero Agrícola, según su diploma de 18
de julio de 2014 ( Apéndice n.° 19); asimismo, pertenece al área usuaria. 

En ese sentido, la recomendación para la conformación del Comité de Selección, sugerida por

el señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad de Logística y como órgano encargado
de las contrataciones, no se realizó conforme a lo establecido en la precitada normativa, puesto
que dentro de los miembros para el comité de selección, se advierte que solo uno de ellos

tendría conocimiento técnico sobre el objeto materia de contratación ( Segundo miembro Ing. 
Renzo Daniel Gastulo Cabrejos), ya que pertenecía al área usuaria; y de los otros dos ( 2), uno
fue el jefe de la Unidad de Logística y como órgano encargado de las contrataciones ( primer

B Contratado mediante " Contrato de servicios de consultoría N° 037. 20211MDCHIAIGMILOG" ( Apéndice n.° 16). 
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miembro, señor Mario Oswaldo Nieto Rosado); y el otro ( Presidente, Pelayo Enrique Burga
Gonzales), contador público que fue contratado como Experto Independiente, el mismo que

según al perfil solicitado por el mismo señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad

de Logística y como órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, corresponde a la
de un Especialista en Contrataciones del Estado, más no la de un especialista con

conocimiento técnico en el objeto de la contratación; considerando que el objeto de la

contratación es " MEJORAMIENTO YAMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 

PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". 

Acto seguido, y en mérito a la recomendación del señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de
la Unidad de Logística y como órgano encargado de las contrataciones, el alcalde mediante
Resolución de Alcaldía n.° 178- 2021- MDCH/ A de 9 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 20) 

aprobó la conformación del comité de selección, en la que, entre otros señaló lo siguiente: 

VISTO, el informe N° 697- 2021- MDCH/ GM/ LOG/ MONR del 09/ 11/ 2021 expedido por

el Jefe de Logística y Control Patrimonial solicitando la aprobación del Comité de
Selección (...) 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR el COMITÉ DE SELECCIÓN para el proceso de

selección Adjudicación simplificada ( AS DECRETO DE URGENCIA N° 102- 2021- N° 

001- MDCH- 2021), de la Ejecución de la Obra: " Mejoramiento Y Ampliación De Los
Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La Localidad De Hawái Del

Distrito De Chirinos — Provincia De San Ignacio — Departamento De Cajamarca", 

código único de inversión — CUI 2515887, conformado por los siguientes integrantes: 

MIEMBROS TITULARES
NOMBRE YAPELLIDOS DNI FUNCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

C.P.C.C. Pelayo Enrique BURGA
GONZÁLEZ

16557547 Presidente enriue_ 1 hotmail. comq — ° 

Lic.Adm. Mario Oswaldo NIETO ROSADO 16739334 Primer Miembro manirl2@hotmaiLcom

Ing. Renzo Daniel GASTULO CABREJOS 47457591 Segundo Miembro Ingrgastulo@gmaiLcom

MIEMBROS SUPLENTES

Bach. Jorge Anibal FERNÁNDEZ

MARTÍNEZ
42001352 Presidente lic. georgefemandez@gmail. com

Tec. Segundo Amado CAJUSOL

YOVERA
80305399 Primer Miembro amadocajusol@hotmaiLcom

Ing.Agr. Eduardo ANCAJIMA GAONA 70974534 Segundo Miembro Iduag94@gmail. com

De esta manera, lo recomendado por el señor Mario Oswaldo Nieto Rosado, jefe de la Unidad

de Logística y como órgano encargado de las contrataciones ocasionó que el Comité de
Selección conformado, no se encuentre preparado para cumplir con las atribuciones

establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones9, las mismas que son, preparar, 
conducir y realizar el procedimiento de selección ya que resulta necesario que éste se

9 Artículo 43. órgano a cargo del procedimiento de selección. 

43. 1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección
hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las
contrataciones. 
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encuentre integrado por personas que, en su conjunto, cuenten con los atributos suficientes
para poder llevar a cabo dichas tareas; más aún, cuando dicha normativa ha dispuesto que el
Comité de Selección esté integrado necesariamente por personas que cuenten con
conocimiento técnico en el objeto de la contratación, que para el presente caso deberían ser
dos ( 2) miembros. 

1. 3 Respecto a la elaboración de las bases administrativas por el Comité de Selección, sin
considerar lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre del
2021. 

Mediante el documento denominado " ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA -DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- 
MDCH/ CS para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI
DEL DISTRITO DE CHIRiNOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" de 10 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 21), el Comité de Selección señaló
lo siguiente: 

se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante

Resolución de alcaldía N° 178- 2021- MDCH/A de fecha 09 de noviembre de 2021, 

encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA -DECRETO DE URGENCIA 102-2021 N° 01- 2021- 
MDCH/CS para EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA
LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN
IGNACIO — DEPARTAMENTO, DE CAJAMARCA, a fin de formalizar su instalación. 
El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se Logró
con la presencia de los siguientes miembros: 

Presidente Titular C. P. C. C. Pelayo Burga González

DNI N° 47151090) 

Primer Miembro Lic. Adm. Mario Oswaldo Nieto Rosado
DNI N° 16739334) 

Segundo Miembro Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos
DNI N° 47457591) 

Los miembros del comité de selección dejan constancia que la Entidad notificó
debidamente la designación de los miembros que se encuentran presentes, así como
el órgano encargado de las contrataciones entregó al presidente el expediente de
contrataciones aprobado. 

Asimismo, se deja constancia que el mencionado procedimiento se lleva a cabo por
DECRETO DE URGENCIA N° 102 -2021 -DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCION DE GASTOS PUBLICOS
EN MATERIA DE INVERSION ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTO
DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO, 

publicado el viernes 29 de octubre del 2021 en el Diario Oficial el Peruano; y el
expediente con la información técnica y económica ha sido revisado por los miembros
del comité de selección encontrándolo conforme, por lo que este quedará en custodia
del Presidente. 
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Los presentes manifestantes expresamente que no se encuentran incursos en los

impedimentos para integrar un comité de selección, previstos en el Artículo 45° - 

Impedimentos para integrar un Comité de Selección, correspondiente a la ley de
Contrataciones del Estado ( actualizada a diciembre del 2020)" 

Los miembros del comité de selección, por unanimidad, acuerdan la instalación del

colegio y declaran que en la próxima sesión se discutirá el Proyecto de Bases. 

Cabe precisar que del mencionado documento se tiene que: 

Para la instalación del comité estuvieron presentes los tres miembros del mismo. 

Los miembros del Comité de Selección tomaron conocimiento del Decreto de Urgencia

N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021 " Decreto de Urgencia que dicta medidas

extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al

financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano". 

Los miembros del comité señalaron que no se encuentran impedidos para integrar un

comité de selección. 

El acta fue suscrita por el Sr. Pelayo Enrique Burga Gonzales ( presidente del Comité); 

y Mario Oswaldo Nieto Rosado ( Primer miembro del Comité, jefe de la Unidad de
Logística y órgano encargado de las contrataciones); faltando10 la firma del Ing. Renzo
Daniel Gastulo Cabrejos ( Segundo miembro del Comité y perteneciente al área
usuaria). 

Posteriormente, el mismo día después de instalado el Comité de Selección ( 10 de noviembre

de 2021) mediante el documento denominado " ACTA DE ELABORACIÓN DE BASES" 

Apéndice n.° 23) el Comité de Selección señaló lo siguiente: 

se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante

Resolución de Alcaldía N° 178- 2021- MDCH/ A de fecha 09 de noviembre del

2021, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de
selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA -DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 

01- 2021- MDCH/ CS para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, a fin de

formalizar su instalación. 

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logró

con la presencia de los siguientes miembros: 

10 Mediante correo electrónico de 06 de mayo de 2022, el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, alcanzó a la Comisión de Control, el Informe N` 03- 
2022- RDGC de 6 de mayo a de 2022 ( Apéndice n.° 22) en el que indica que: 

En relación a la referencia f) Acta de Instalación del Comité de Selección de 10 de noviembre de 2021, hago de conocimiento que este documento
tan sólo hace referencia al acto de reunimos los integrantes del comité, a fin de coordinar las acciones que debíamos llevar a cabo en relación a

la conducción del procedimiento de selección. Para ello tuve que dejar de realizar mis labores en la SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y SEGURIDAD; por lo cual nos reunimos, volví a mi oficina y posteriormente volví para continuar con la
elaboración de bases 40 minutos después; tiempo que pedí debido a tenia que continuar con labores propias de mi área en la Municipalidad
Distrital de Chirinos. 
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Presidente Titular C. P. C. C. Pelayo Burga González

DNI N° 47151090) 

Primer Miembro Lic. Adm. Mario Oswaldo Nieto Rosado

DNI N° 16739334) 

Segundo Miembro Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos
DNI N° 47457591) 

La elaboración de las Bases Administrativas se ha realizado en estricto cumplimiento

de la Ley de Contrataciones del Estado y según las Bases estandarizadas brindadas
por OSCE con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — BASES Y SOLICITUD DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225 ( vigentes a partir
del 12 de julio de 2021) 

Asimismo, se deja constancia que el mencionado procedimiento se lleva a cabo por
DECRETO DE URGENCIA N° 102 -2021 -DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCION DE GASTOS PÚBLICOS
EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTO
DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO, 

publicado el viernes 29 de octubre del 2021 en el Diario Oficial el Peruano. 

Cabe precisar que del mencionado documento ( Acta de elaboración de bases) se desprende
lo siguiente: 

Para la elaboración de bases, estuvieron presentes los tres miembros del comité de
selección. 

Los miembros del Comité de Selección precisan en el acta que el procedimiento se lleva
a cabo por el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021 " Decreto de

Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia
de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano". 

El acta fue suscrita por el Sr. Pelayo Enrique Burga Gonzales ( presidente del Comité); y
Mario Oswaldo Nieto Rosado ( Primer miembro del Comité, jefe de la Unidad de Logística

y órgano encargado de las contrataciones); faltadott la firma del Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos ( Segundo miembro del Comité y perteneciente al área usuaria). 

L' Mediante correo electrónico de 06 de mayo de 2022, el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, alcanzó a la Comisión de Control, el Informe N° 03- 
2022- RDGC de 6 de mayo a de 2022 ( Apéndice n.° 22) en el que indica que: 

En relación a la referencia e) Acta de Elaboración de Bases de 10 de noviembre de 2021; hago de conocimiento que, tal como se sabe, los
integrantes del comité de selección nos reunimos para la elaboración de las bases administrativas; acta que no es otra cosa que la descarga del
archivo de BASES ESTADARIZADAS que se encontraban en la página de la OSCE, archivo sobre el cual se debe incluir los Términos de

Referencia que mi área emite, y además se encuentran firmados por mi persona. Al haber verificado que estos fueron incluidos tal y como se
habian emitido, se culminó con su elaboración y proseguí a continuar con mis labores en la entidad, indicándoseme que luego podia volver a
firmar dichas actas, lo cual olvidé debido a mis responsabilidades como jefe de subgerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural. 

y, 
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Las Bases Administrativas elaboradas y aprobadas por unanimidad por el Comité de Selección
Apéndice n.° 24), las mismas que se encuentran firmadas por los tres ( 3) miembros del

Comité, señalan entre otros lo siguiente: 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA- DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- 

MDCH/ CS

PRIMERA CONVOCATORIA

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPITULO Ill

REQUERIMIENTO

3. 2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

1

A CAPACIDAD TÉCNICA YPROFESIONAL

A. 1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos: 

ORDEN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 ESTACIÓN TOTAL 01

2 NIVEL TOPOGRÁFICO 01

3 BOMBA MANÓMETRO PARA PRUEBA HIDRAÚLICA 01

4 MAQUINA PARA SOLDAR DE 230 A. 01

5 GENERADOR ELÉCTRICO DE 5, 000 KW (13HP) 01

6 VIBRADOR DE CONCRETO 3/ 4 HP 2. 0" 01

7 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01

8 ZARANDA METALICA 01

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

A. 2 CLASIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: 

Ingeniero CM! o Ing. Sanitario Titulado del personal clave requerido como INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA. 

Ingeniero De Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería De
Seguridad Y Salud En El Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil del personal clave

requerido como INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL

Ingeniero Civil y/o Ing. Sanitario Titulado del personal requerido como INGENIERO
ESPECIALISTA EN CAUDAD

Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de recursos
naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o ingeniero mecánico de fluidos del
personal requerido como INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del articulo 49 y' feral e) del numeral 139. 1 del artículo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para !a suscripción del contrato. 

A. 3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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B

Requisitos: 

Experiencia de 24 meses en el cargo desempeñado de Residente o supervisor o

inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente

o asistente de supervisión o la combinación de estos en la ejecución de obra o

inspección de obra o su7pervicon de obra en obras de saneamiento u obras
similares del personal clave requerido como INGENIERO RESIDENTE

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de Especialista, ingeniero

supervisor, jefe, responsable, coordinar o la combinación de estos en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o

seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la

ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general del personal clave
requerido como INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista, supervisor, 

jefe, gerente de construcción, residente, responsable, coordinador o la

combinación de estos, en el control de calidad o aseguramiento de calidad o

programa de calidad o protocolo de calidad en la ejecución y/o supervisión de
obras en general del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA EN
CALIDAD

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista o ingeniero o

supervisorojefe o responsable o residente o la combinación de estos, en ambiental

o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o

impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente en la

ejecución y/o inspección y/o inspección y/o supervisión de obras generales del
personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a una ( 1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción
de obra. 

Se considerará obra similar a las obras de construcción y/o instalaciones y/o remodelación y/o
ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o remodelación

y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistema y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o líneas de adecuación y/p redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe corno planta de tratamiento
de agua residual y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento ( USB) de
arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: ( i) contratos y sus respectivas acatas
de recepción de obra; ( ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o ( iii) contratos y
sus respectivas constancias de presentación o cualquier otra documentación de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto Iota/ que implicó su
ejecución correspondiente a un máximo de veinte ( 20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato. 
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Sobre el particular, la Comisión de Control verificó que: 

Respecto al " Equipamiento estratégico" ( A. 1), " Calificación del plantel profesional

clave" ( A. 2) y " Experiencia del plantel profesional clave" ( A. 3) los tres ( 3) miembros
del Comité de Selección, hacen referencia que de conformidad con el numeral 49. 3 del
artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 el artículo 139 del Reglamento estos
requisitos de calificación se acreditará para la suscripción del contrato; el mismo que es

concordante con la letra a), c) y e) del numeral 3, del Anexo I: Procedimiento Especial
de Selección, del Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de Octubre del 2021 " Decreto
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en
materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, 

infraestructura vial y equipamiento urbano". 

Respecto a la " Experiencia del postor en la especialidad" ( B) los tres ( 3) miembros
del Comité de Selección, en las bases administrativas hace referencia que el postor
acreditará "(...) con copia simple de ( 1) contratos y sus respectivas actas de recepción
de obra; ( ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación: o ( iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se

deprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva " Participación de
Proveedores en Consorcio de Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale a! porcentaje de participación de ! a promesa de consorcio o de
contrato. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es elpostor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue tramitada por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoda correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en monedas extranjeras, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción. 

Sin prejuicio de la anterior los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad. 

SOLVENCIA ECONÓMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0,60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION. 

Acreditación: 

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión

directa de la Superintendencia de Banca. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

c periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Pení. 

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o póliza de
caución. 

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresa de seguros para acreditar este
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719 -2019 -SBS, dichas

empresas no pueden otorgar crédito. El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a

0, 60 veces el valor referencia!, de acuerdo a lo establecido en el reglamento y de las disposiciones
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. 

Sobre el particular, la Comisión de Control verificó que: 

Respecto al " Equipamiento estratégico" ( A. 1), " Calificación del plantel profesional

clave" ( A. 2) y " Experiencia del plantel profesional clave" ( A. 3) los tres ( 3) miembros
del Comité de Selección, hacen referencia que de conformidad con el numeral 49. 3 del

artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1 el artículo 139 del Reglamento estos
requisitos de calificación se acreditará para la suscripción del contrato; el mismo que es

concordante con la letra a), c) y e) del numeral 3, del Anexo I: Procedimiento Especial
de Selección, del Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de Octubre del 2021 " Decreto
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en

materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, 

infraestructura vial y equipamiento urbano". 

Respecto a la " Experiencia del postor en la especialidad" ( B) los tres ( 3) miembros
del Comité de Selección, en las bases administrativas hace referencia que el postor

acreditará "(...) con copia simple de ( 1) contratos y sus respectivas actas de recepción
de obra; ( ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación: o ( iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se

deprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que
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implicó su ejecución; correspondiente a un máximo de veinte ( 20) contrataciones (...)", 
entre otros documentos; no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de
octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que el
postor ganador acreditará el cumplimiento de los requisitos de calificación ( entre otros

los relacionados a la experiencia del postor) para la suscripción del contrato. 

Respecto a la " Solvencia económica" ( C) los tres ( 3) miembros del Comité de
Selección, en las bases administrativas hacen referencia que " El postor debe acreditar
una línea de crédito equivalente a 0.60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACIÓN(.,,)"; no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de

octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que para
la contratación de ejecución de obras señaladas en el anexo n.° 05 (como es este caso) 
se utiliza el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada, en donde no es
obligatorio ni se establece como requisito de calificación la SOLVENCIA ECONÓMICA. 

Por lo tanto, la Comisión de Control advierte que los miembros del Comité de Selección
integrados por el Sr, Pelayo Enrique Burga Gonzales ( Presidente Titular); Sr. Mario Oswaldo

Nieto Rosado ( Primer miembro del Comité, jefe de la Unidad de Logística y perteneciente al
órgano encargado de las contrataciones); y el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos ( Segundo
miembro del Comité y perteneciente al área usuaria), elaboraron y aprobaron las bases
administrativas, sin tomar en cuenta lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, 

pese a que tenían pleno conocimiento sobre el mencionado Dispositivo legal. 

Es preciso señalar que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones señala en el literal d) del
numeral 49. 2 del artículo 49, que el requisito de calificación de Solvencia Económica es

aplicable en las Licitaciones Públicas convocadas para contratar la ejecución de obras; es
decir, en el presente caso, no corresponde su aplicación. 

De lo expuesto, se desprende que la inclusión del requisito de calificación de " Solvencia
Económica" en las bases administrativas elaborados por los integrantes del Comité de

Selección, no proporcionó condiciones de libertad de concurrencia, y competencia de postores, 
puesto que se adoptaron prácticas que limitaron o afectaron la libre concurrencia, vulnerándose

lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, y el Decreto de Urgencia N° 102- 2021
de 29 de octubre de 2021. 

Ahora bien, en relación a los requisitos, las bases estandarizadas del procedimiento de

selección Adjudicación Simplificada12 para la contratación de obras, contemplan lo siguiente: 

3. 2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A. 2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A. 3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" 

Al respecto, el numeral 47. 3 del artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
señala que el Comité de Selección, elabora los documentos del procedimiento de selección a

12 Aprobadas mediante Directiva N° 001- 2019- OSCE/ CD " BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS" 
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su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado; por su
parte el numeral 43. 3. del artículo 43° del mismo cuerpo normativo, establece que el órgano a

cargo de los procedimientos de selección tiene la competencia para adoptar las decisiones y
realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que

puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. 

De lo anterior, se evidencia que el Comité de Selección, alteró lo consignado en las bases

estandarizadas, incluyendo en las bases administrativas los TDR elaborados por el área

usuaria, los mismos que contenían como requisito de calificación " la Solvencia Económica", 

requisito que se solicita cuando se trata de una Licitación Pública, y no en una Adjudicación
Simplificada, como lo era el procedimiento en mención; más aún, el Comité no adoptó ninguna

decisión que hubiese conllevado a que el área usuaria modifique sus términos de referencia

de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones y sus documentos estándar, y
continúo con la elaboración de bases administrativas sin tomar en cuenta lo establecido por la

normativa de contrataciones; publicando así el 12 de noviembre de 2021 las bases

administrativas e iniciando de este modo el procedimiento de selección, ocasionando de este

modo que no se proporcione información clara y coherente a los proveedores, provocando con
ello que se vea afectada la libertad de concurrencia y desarrollo del proceso bajo condiciones
de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Es importante señalar que el mismo día, que se instaló el Comité de Selección se elaboraron

las bases administrativas ( 10 de noviembre de 2021), es así que mediante Informe n.° 001- 

2021- MDCH/ CS-AS DU 102-2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS ( Apéndice n.° 25) el presidente del
Comité de Selección Sr. Pelayo Enrique Burga Gonzales, solicitó al alcalde de la Entidad la
aprobación de las bases administrativas. 

Al respecto, y a solicitud del presidente del Comité de Selección, mediante Resolución de
Alcaldía N° 185- 2021- MDCH/ A de 10 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 26) el alcalde de

la Entidad aprueba las bases administrativas para la Adjudicación Simplificada (AS DECRETO
DE URGENCIA N° 102- 2021 N° 001- MDCH- 2021). 

Cabe precisar, que respecto al Comité de Selección el artículo 46, Quórum, acuerdo y
responsabilidad, del Reglamento de la Ley N° 30225, " Ley de Contrataciones del Estado" 
señala: 

46. 1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus
decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos

los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo

jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su

actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el

acta correspondiente su voto discrepante. 

46.2. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las
siguientes reglas: 

a) El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia

del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se

procede a su reemplazo con el respectivo suplente. 

b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención
por parte de ninguno de los integrantes. 
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46.3. Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con
su respectiva fundamentación, constan en actas que son suscritas por estos, las que

se incorporan al expediente de contratación. A solicitud del miembro respectivo, si en

la fundamentación de su voto este ha hecho uso de material documental, el mismo

queda incorporado en el expediente de contratación. 

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para
solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, 

las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 

46.5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 

debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de

intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de
corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño

de su encargo, bajo responsabilidad. 
11

En ese sentido, teniendo como evidencias las actas mencionadas en los párrafos anteriores

se advierte que los tres ( 3) miembros del Comité de Selección estuvieron presentes, 

generándose Quórum por unanimidad durante la elaboración de las bases administrativas y
acordaron que estas sean aprobadas al margen de la normativa de contrataciones. 

1. 4 El Comité de Selección absolvió consultas y observaciones basándose en un
procedimiento de selección diferente a lo establecido en el Decreto de Urgencia 102- 

2021 y las absoluciones no fueron integradas en las bases. 

En el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, se verifica que, 

el 12 de noviembre de 2021 se convocó el Procedimiento Especial con la nomenclatura " FAS- 

DU102- 2021- SM- 1- 2021- MDCH/ CS- 1", tal como figura en la imagen siguiente: 

Imagen n.° 1

Convocatoria del Procedimiento Especial de Selección
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En el mencionado Procedimiento Especial de Selección se registraron veintitrés ( 23) 

participantes, tal como se evidencia en el portal del SEACE y se muestra en la imagen
siguiente: 

Imagen n.° 2

Participantes Registrados para el Procedimiento Especial de Selección
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Elaborado por: 

Portal del SEACE

Comisión de Control

Al respecto, cuatro (4) participantes formularon Consultas y Observaciones ( Apéndice n.° 27), 
siendo estos los siguientes: 

Contratista Latina SD Sociedad Anónima Cerrada, una ( 1) consulta a las bases. 

Ibiza Latin Corporation S. A. C., nueve ( 9) observaciones a las bases. 

Constructora y Servicios Generales Jensol S.A. C, una ( 1) observación a las bases. 
Contratistas Otiniano Salvatierra S. A. C, una ( 1) observación a las bases. 

El detalle de la presentación de consultas y observaciones se puede apreciar en la imagen
siguiente: 
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Imagen n.° 3

Participantes Registrados que formularon consultas y observaciones al
Procedimiento Especial de Selección
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A continuación, se describen las consultas y observaciones formuladas por los participantes, 
realizadas entre el 16 y 17 de noviembre de 2021. 

Cuadro n.° 2

Consultas/ Observaciones realizados por los participantes
Participante Consultal0bservación

CONTRATISTAS

LATINA SD SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA

Consulta n.° 1

Se solicita eliminar el requisito de Solvencia Económica que se solicitan en Licitaciones Púbicas, no en

Adjudicaciones Simplificadas como ésta, de acuerdo a las Bases Estándar y al Reglamento vigente. 

IBIZA LATIN

CORPORATION S.A. C. 

Observación n.° 6

Como indica y regula las Bases estándar emitida por el OSCE las que sirven de modelo y guía obligatorio
para todo proceso de selección, consultamos que nos confirme o adecue con motivo de absolución de las

consultasy/ o Observaciones, si solo bastara con la presentación del ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA
DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO; plasmado además en las presente bases, para

acreditar con los Términos de Referencia que se encuentra en el numeral 3. 1 del capitulo III de la presente

sección, o, de lo contrario mencionar en la sección de documentación obligatoria que estas estén

respaldados con la presentación de algún otro documento y/o que con la sola presentación de una
declaración Jurada en mención se cumplirá
Observación n.° 7

Confirmar también, que bastara la sola presentación del COMPROMISO DE COMPRA VENTA 0

ALQUILER ( de serel caso) para acreditare) equipamiento estratégico, es decirque no es necesario adjuntar

otro documento como; facturas o guias, puesto que estos son documentos privados y de índole contable, 
que todo dueño propietario tiene en su poder para acreditar la compra del bien. Como además ya fueron
resueltos por el OSCE. ( pronunciamiento N° 275- 2017- OSCE. DGR) 
Observación n.° 8

Es oportuno recordar a la Entidad que la acreditación del equipamiento estratégico, formación y
capacitación del plantel profesional clave se debe acreditar de conformidad con el numeral 49. 3 del articulo

49 y el literal e) del numeral 139. 1 del articulo 139 del Reglamento, este requisito de calificación se acredita
para la suscripción del contrato, por lo que otra determinación se debe suprimir de todos los extremos de
las bases. 

Observación n.° 10

Solicito a la Entidad suprimir de todos los extremos de las bases el requerimiento de SQLVECIA
ECONOMICA, porque estas no se encuentran determinados en el Decreto de Urgencia N° 063- 2021, caso
contrario determinaro manifestaren las bases que este requisito de calificación debe ser presentado por el
postor ganador como requisito para la suscripción del contrato. 

CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS

Observación n.° 11

Con respecto, a la Solvencia Económica se establece que el postor debe acreditar una línea de creidito
equivalente a 0. 60 vez el Valor Referencial. Siendo necesario mencionar que el Decreto de Urgencia N° 
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GENERALES JENSOL 102- 2021 establece que: En su Artículo 5.- Procedimiento Especial de Selección 5. 1 Autorizase a los

S. A. 0 Gobiemos Locales a emplear el procedimiento especial de selección contenido en el Anexo I:: 

Procedimiento Especial de Selección¿, para realizar las contrataciones de servicios de consultoría y/o
ejecución de obras en materia de saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y
equipamiento urbano, de los proyectos de inversion. 

A la vez el Anexo i: ¿Procedimiento Especial de Selección¿ establece en su numeral 2. Para la contratación

de los servidos de consultorías y/o ejecución de obras señalados en el Anexo N° 05 del presente Decreto
de Urgencia SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082- 2019- EF ( en adelante, TUO de la Ley) y en su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344 -2018 -EF y modificatoria ( en adelante, Reglamento). 
Siendo asi, que tanto el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 y el Anexo 1: ¿ Procedimiento Especial de
Selección¿ en ningún momento hablan sobre solvencia económica a lo contrario la finalidad de la presente
nona es que se realice un procedimiento donde los proveedores tengan todas las posibilidades de

participar, por b que establece que el presente procedimiento especial de selección se UTILIZA EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, siendo asi que en un

procedimiento de Adjudicación Simplificada no esta permitido solicitar SOLVENCIA ECONOMICA por lo

que el comité se selección estaría trasgrediendo las normativa de contrataciones del estado y las Bases
Estandar aprobado por el OSCE y al mismo tiempo vulnerando la normativa emitida por el Poder Ejecutivo. 
Por bque se solicita SUPRIMIR dicho requerimiento de SOLVENCIA ECONÓMICA, caso contrario se

estará haciendo conocer a la Sistema Nacional de Control a fin de que efectué el control preventivo y
concurrente de las acciones realizadas la Entidad al amparo del presente Decreto de Urgencia N° 102- 

2021, A la Confraloria General de la Republica y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSCE) que realiza la supervisión de las contrataciones efectuadas en el marco del presente Procedimiento

Especial de Selección. 

Observación n.° 12

Se realiza observación respecto de Solvencia Económica ( El postor debe acreditar una linea de crédito

equivalente a 0. 60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN), esto debido que la presente
convocatoria es realizada bajo lo establecido en el DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021 según

lo establecido en las Bases Estándares; ahora bien, ¿ que establece dicho decreto de urgencia? Objetivo: 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias en materia económica

y financiera, para !a ejecución de gasto público en inversiones orientado al financiamiento de proyectos de
saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano, para contribuir a la reactivación económica y
atenuar los impactos de la pandemia por el brote de la COVID- 19, creando asi el PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCIÓN - APLICADO A ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS tal como indica el ART. 

5 inciso 5. 1 y 5.2 del mismo cuerpo legal, para mayor claridad el mismo decreto legislativo realiza en su
CONTRATISTAS ANEXO 1, NO SE INDICA QUE LOS POSTORES TENGAN QUE SUSTENTAR LA SOLVENCIA

OTINIANO ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA LINEA DE CRÉDITO - en tal sentido SE

SALVATIERRA S.A.C. 
OBSERVA QUE SE ESTA SOLICITANDO L4 PRESENTACIÓN DE LINEA DE CREDITO lo cual seria
TOTALMENTE DESPROPORCIONADO pues la Directiva N° 001- 2019- 0SCE/CD, indica que está

prohibido modificar la sección general, bajo causal de nulidad del procedimiento de selección, en ese

contexto para los procedimientos de selección según el Decreto de Urgencia 102- 2021 se utiliza las Bases

estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras aprobadas y modificadas
en las Resoluciones N° 100- 2021- 0SCE/ PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el 11 de julio 2021, 

respectivamente. Vigentes a partir del 12 de julio de 2021, y se estaria restringiendo la pluralidad de
potenciales postores y la libre competencia, asi mismo se está incumpliendo con el objetivo y la finalidad
del Decreto de Urgencia 102- 2021 y su anexo. En ese orden de ideas, nuestra observación debe ser
ACOGIDA, pues de no acogerla observación se va a elevar absolución consultas y observaciones para su
pronunciamiento del tribunal de contrataciones del estado en el plazo a que se refiere el numeral 72. 8 del

articulo 72 del RLCE, el cual generaría retraso para la ejecución del proyecto y la posible pérdida del
presupuesto y responsabilidad de los funcionarios y titular de la entidad. 

Fuente : https: l/prodapp2. seace. gob. pe/ seacebus- uiwd- pub/ fichaSeleccion/ fichaListaConsultasElectronicas. xhtml
Elaborado por : Comisión de Control

Como se puede observar, las consultas y observaciones formuladas por los participantes
advierten en ese entonces al Comité de Selección sobre el requerimiento de documentación

que no fue necesaria en el Procedimiento Especial de Selección AS- DU102- 2021- SM- 1- 2021- 

MDCH/CS- 1, como es el caso de la SOLVENCIA ECÓNOMICA, hechos que también se

describen por la Comisión de Control en los numerales 1. 1 y 1. 3 del presente documento. 

Continuando con la descripción de los hechos, mediante Informe n.° 003- 2021- MDCH/CS-AS
DU 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/CS de 18 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 28) suscrito
por el Presidente del Comité de Selección, señor Pelayo Enrique Burga Gonzalez, solicitó al

Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, Subgerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural
y Seguridad de la Entidad, " Opinión técnica para la AS- DU102- 2021- SM- 1- 2021- MDCH" en
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donde describe la totalidad de la consulta y observaciones formuladas por los participantes y
entre otros le señala lo siguiente: 

habiendo culminado la etapa de Formulación de Consultas y Observaciones, se
presentaron las siguientes consultas y/u observaciones correspondientes a los
Requisitos de Calificación, siendo esta, competencia del área usuaria: 

F' 

El documento mencionado en el párrafo precedente, fue remitido mediante correo electrónico

el 18 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 29) al Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos ( como
área usuaria y miembro del Comité de Selección) con copia al señor Mario Oswaldo Nieto
Rosado ( jefe de la unidad de Logística y miembro del Comité de Selección). 

Al respecto el reglamento de la ley de contrataciones en el numeral 46. 1 del artículo 46° 
establece que " el comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus
decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad (...)". 

Del mismo modo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones estable entre otros respecto a
las consultas y observaciones lo siguiente: 

Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases

72. 1. Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del
SEACE, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros
pedidos de cualquier extremo de las bases. (...) 

72.2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de
manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones
u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 

72.3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o

ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

72.3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o

ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

CAPÍTULO IV

ADJUDiCACION SIMPLIFICADA

Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación Simplificada

La Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y
obras se realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 71 al 76 (...)" 

De lo expuesto, se aprecia que tal como se indica en el informe de solicitud de opinión técnica, 

las consultas y observaciones realizadas correspondían a " los requisitos de calificación", los
mismos que no tienen connotación de aspectos técnicos; sin embargo, de haberse tratado de

aspectos técnicos éstas debieron ser analizadas durante el desarrollo de las diferentes

actuaciones realizadas por el comité de selección; al respecto, debe resaltarse que, en cada
una de dichas actuaciones, los integrantes del Comité de Selección, en uso de su autonomía, 

adoptan las medidas y las decisiones que consideran pertinentes de forma colegiada, debiendo
realizar sus funciones conforme a lo previsto en la normativa de Contrataciones del Estado; 
dicho esto, para el presente caso, el Comité de Selección no solicitó autorización del área
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usuaria y tampoco puso de conocimiento a la dependencia que aprobó el expediente de

contratación. Por lo tanto, el Comité de Selección tuvo pleno conocimiento que las consultas y
observaciones no eran aspectos técnicos

Pese a ello el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR, mediante
informe N° 519- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 18 de noviembre de 2021 ( Apéndice n.° 30) 

precedió a evaluar cada una de las consultas y observaciones presentadas por los postores
en relación al procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE

URGENCIA 102-2021 N° 01- 2021- MDCH/CS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAi DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". 

A continuación, se realiza un comparativo de lo indicado por el Ing. Renzo Daniel Gastulo
Cabrejos y lo consignado y publicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones
Apéndice n.° 31) por el comité de selección el 18 de noviembre de 2021. 

Cuadro n.° 3

Consultas/Observaciones realizadas por los participantes
Participante Consultas y observaciones formuladas por los participantes

Opinión técnica del Ing. Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR

Absolución de consultas y observaciones por
el Comité de Selección

CONTRATISTAS

LATINA SO

SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA

Consulta n.° 1

Se solicita eliminar el requisito de Solvencia Económica que se

solicitan en Licitaciones Públicas, no en Adjudicaciones

Simplificadas como ésta, de acuerdo a las Bases Estándar y al
Reglamento vigente. 

El área usuaria decide NO ACOGER la presente
observación. 

Asi mismo, se le hace de conocimiento al

participante que acorde lo que estable el Articulo

16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado el Área usuaria es la
responsable de la adecuada definición de los

Requerimientos técnicos, Términos de

Referencia asi como ! os requisitos de

Calificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena así el Decreto de

Urgencia 102- 2021, pero el monto tiene

implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 

Consulta n.° 1

El comité de selección en coordinación con el área

usuana decide por unanimidad NO ACOGER la

presente observación. 

Asi mismo, se le hace de conocimiento al

participante que acorde lo que estable el Articulo 16

dela Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado el Área usuaria es la responsable de la
adecuada definición de los Requerimientos

técnicos, Términos de Referencia así como los

requisitos de Calificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto de

Urgencia 102. 2021, pero el monto tiene

implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 

IBIZA LATIN

CORPORATION

S. A. C. 

j

Observación n.° 6

Como indica y regula las Bases estándar emitida por el OSCE las
que sirven de modelo y gula obligatorio para todo proceso de
selección, consultarnos que nos confirme o adecue con motivo de

absolución de las consultas ylo Observaciones, si solo bastara
con la presentación del ANEXO W 3 DECLARACIÓN JURADA

DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNiCO: plasmado
además en las presente bases, para acreditar con los Términos

de Referencia que se encuentra en el numeral 3. 1 del capitulo 111
de la presente sección, o, de lo contrario mencionar en la sección

de documentación obligatoria que estas estén respaldados con la

presentación de algún otro documento y/o que con la sola
presentación de una declaración Jurada en mención se cumplirá

El área usuaria ACLARA al participante que para

la presentación de oferta sólo bastará con la

presentación de la Declaración jurada de

cumplimiento de/ expediente técnico. 

conbato. 

Este requisito se acredita para ta suscripción de

Observación 6

El comité de selección, en coordinación con el área

usuada ACLARAN al participante que para la

presentación de oferta sólo bastará con la

presentación de la Declaración jurada de

cumplimiento del expediente técnico. 

Este requisito se acredita para la suscripción de
contrato. 

Observación n.° 9

Solicitamos a la Entidad cumplir con lo determinado en el literal a) 

y e) del numeral 3) del Anexo 1 del Decreto de Urgencia N° 063- 
2021, en la que señala que las bases deben ser elaboradas

teniendo como directriz que las ofertas a presentar por los

postores estén COMPUESTAS ÚNICAMENTE por el anexo de la

oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a
fiscalización, incluso aquellas relacionadas con la TOTALIDAD

DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION. 

Es más, en el literal e) DEmaCALIa que el postor GANADOR debe
presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los

REQUISITOS DE CALIFICACION, como requisito para la

suscripción del contrato, es decir que los documentos que

acrediten la Experiencia del postor en la especialidad deben

acreditarse recién por el postor ganador con motivo de la

El área usuaria ACLARA al participante que, 

efectivamente, los postorespresentarán sus

ofertas compuestas únicamente por la propuesta

económica y declaraciones correspondientes, y
todos los requisitos se acreditarán para la

suscripción de contrato

Observación n.° 9

El comité de selección en coordinación con el área

usuaria ACLARAN al participante que, 

efectivamente, los postores presentarán sus ofertas

compuestas únicamente por la propuesta

económica y declaraciones correspondientes, y
todos los requisitos se acreditarán para la

suscripción de contrato
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suscripción del contrato y no como indica las bases del presente
procedimiento, en el señalan acreditar en la oferta o propuesta a
presentarse

Observación n.° 10

Solicito ala Entidad suprimir de todos los extremos de las bases

el requerimiento de SOLVECiA ECONOMICA, porque estas no se

encuentran determinados en el Decreto de Urgencia N° 063- 2021, 

caso contrario determinar o manifestar en las bases que este

requisito de calificación debe ser presentado por el postor ganador

coma requisito para la suscripción del contrato. 

El área usuaria decide NO ACOGER la presente
observación. 

Asi mismo, se le hace de conocimiento al

participante que acorde lo que estable el Articulo

16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Articulo 29 del Reglamento de ! a Ley de
Contrataciones del Estado el Area usuaria es la
responsable de la adecuada definición de los

Requerimientos técnicos, Términos de

Referencia asi como los requisitos de
Calificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto de

Urgencia 102- 2021, pero et monto tiene
implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 

Observación n.° 10

El comité de selección en coordinación con el área

usuaria decide por unanimidad NO ACOGER la
presente observación. 

Asi mismo, se le hace de conocimiento al

participante que acorde lo que estable el Articulo 16

de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado el Área usuaria es la responsable de la
adecuada definición de los Requerimientos

técnicos, Términos de Referencia asi como los

requisitos de Calificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto de

Urgencia 102- 2021, pero el monto tiene
implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS

GENERALES JENSOL

S.A.0

Observación n.° 11

Con respecto, a la Solvencia Económica se establece que el

postor debe acreditar una linea de creidito equivalente a 0. 60 vez

el Valor Referencial. Siendo necesario mencionar que el Decreto

de Urgencia N° 102- 2021 establece que: En su Articulo 5. - 

Procedimiento Especial de Selección 5. 1 Autorizase a los

Gobiernos Locales a emplear el procedimiento especia! de

selección contenido en el Anexo 1: ¿ Procedimiento Especial de

Selección¿, para realizar las contrataciones de servicios de

consultoría y/o ejecución de obras en materia de saneamiento
urbano yrural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento
urbano, de los proyectos de inversion. 

A la vez el Anexo l: ¿ Procedimiento Especial de Selección¿ 

establece en su numeral 2. Para la contratación de los servicios

de consuttorias y/o ejecución de obras señalados en el Anexo N° 
05 de! presente Decreto de Urgencia SE UTILIZA ELEl

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA previsto en el Texto Único Ordenado de la LeyN° 
30225, Ley de Contrataciones de/ Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082- 2019- EF en adelante, TUO de la Ley) 
y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344 -2018 -EF y modificatoda ( en adelante, Reglamento). 
Siendo asi, que tanto el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 y el
Anexo 1: ¿ Procedimiento Especial de Selección¿ en ningún

momento halan sobre solvencia económica a lo contrario la

finalidad de la presente norma es que se realice un procedimiento

donde los proveedores tengan todas lasn9posibilidades de

participar, por lo que establece que el presente procedimiento

especial de selección se UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, siendo asi

que en un procedimiento de Adjudicación Simplificada no esta

permitido solicitar SOLVENCIA ECONOMICA por lo que el comité

se selección estarla trasgrediendo las normativa de

contrataciones del estado y las Bases Estandar aprobado por el
OSCE y al mismo tiempo vulnerando la normativa emitida por el
Poder Ejecutivo. 

Por foque se solicita SUPRIMIR dicho requerimiento de

SOLVENCIA ECONÓMICA, caso contrario se estaré haciendo

conocer a la Sistema Nacional de Control a fin de que efectué el

control preventivo y concurrente de las acciones realizadas la
Entidad al amparo del presente Decreto de Urgencia N° 102- 2021, 

A la Contraloría General de la Republica y el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que realiza
la supervisión de las contrataciones efectuadas en el marco del
presente Procedimiento Especial de Selección. 

El área usuaria decide NO ACOGER ! a presente

observación. leAsí mismo, se

c

hace de conocimiento alhace

participante que acque estable el Articulo

16 de la Ley de Congelaciones del Estado y el
Articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado el Área usuaria es !a
responsable de la adecuada definición de los

Requerimientos técnicos, Términos de

Referencia así como ! os requisitos de
Caliñcacióo

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto

de Urgencia 102- 2021, pero el monto tiene

implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 

Observación n.° 11

comité de selección en coordinación con el área

usuaria decide por unanimidad NO ACOGER la

Presente observación. 

Asi mismo, se le hace de conocimiento al

participante que acorde lo que estable el Articulo i6

de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
29 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado el Área usuaria es la responsable de la
adecuada definición de los Requerimientos

técnicos, Términos de Referencia así como los
requisitos de Calificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de
procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto de

Urgencia 102-2021, pero el monto Tiene

implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 
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CONTRATISTAS

OTINIANO

SALVATIERRA S. A.C. 

Observación n.° 12

Se realiza observación respecto de Solvencia Económica ( El

postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VEZ

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN), esto

debido que la presente convocatoria es realizada bajo lo

establecido en el DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N' 01- 

2021 según lo establecido en las Bases Estándares: ahora bien, 

que establece dicho decreto de urgencia? Objetivo: El presente

Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas

extraordinarias en materia económica y financiera, para la
ejecución de gasto público en inversiones orientado al

financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial

y equipamiento urbano, para contdbúr a la reactivación
económica y atenuar los impactos de fa pandemia por el bote de

COV10- 19, creando asi 9/ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

SELECCIÓN - APLICADO A ADJUDICACIONES

SIMPLIFICADAS tal como indica el ART. 5 inciso 5. 1 y 5. 2 del
misma cuerpo legal, para mayor claridad el mismo decreto

legislativo realiza en su ANEXO 1, NO SE INDICA QUE LOS

POSTORES TENGAN QUE SUSTENTAR L4 SOLVENCIA

ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA LINEA

DE CREDITO - en tal sentido SE OBSERVA QUE SE ESTA

SOLICITANDO L4 PRESENTACIÓN DE LINEA DE CREDITO A
cual seria TOTALMENTE DESPROPORCIONADO pues la

Directiva N' 001- 2019- 0SCE/CD, indica que está prohibido

modificar fa sección general, bajo causal de nulidad del

procedimiento de selección, en ese contexto para los

procedimientos de selección según e! Decreto de Urgencia 102- 

2021 se utiliza las Bases estándar de adjudicación simplificada

para la contratación de la ejecución de obras aprobadas y
modificadas en las Resoluciones N' 100-2021- OSCE/ PRE, 

publicadas en el Diario oficial El Peruano el 11 de julio 2021, 

respectivamente. Vigentes a partir del 12 de julio de 2021, y se
estarla restringiendo la pluralidad de potenciales postores y la
libre competencia, asi mismo se está incumpliendo con el objetivo

y la finalidad del Decreto de Urgencia 102- 2021 y su anexo. En
ese orden de ideas, nuestra observación debe ser ACOGIDA, 

pues de no acoger la observación se va a elevar absolución

consultas y observaciones para su pronunciamiento del tribunal
de contrataciones del estado en el plazo a que se refiere el

numeral 72. 8 del articulo 72 del RLCE, el cual generaria retraso

para la ejecución del proyecto y la posible pérdida del presupuesto

y responsabilidad de los funcionarios y titular de la entidad. 

ea usuaria decide NO ACOGER la presente8la
observación. 

AsAros
r mismo, se lec hace de conocimiento alloparticipante que acorde lo que estable el Articulo

16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado el Área usuaria es fa
responsable de la adecuada definición de los

Requerimientos técnicos, Términos de

cRafecació asi como los requisitos decalificación. 

A ello debo agregar que en relación al tipo de

procedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIUrgencia / 02 -DA, esta lo ordena así el Decreto de102-2021, pero el monto ferie

implicancias de LICITACIÓN PUBLICA

Observación n.° 12

El comité de selección en coordinación con el área

usuaria decide por unanimidad NO ACOGER la

ente observación. 

al

Así mismo, seo hace de conocimientoel Articuloparticipante que acorde lo que estable el Articulo 16

de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado el Area usuaria es la responsable de la
adecuada definición de los Requerimientos

tomosTérminos de Referencia asi como lbs

requlsdaboi. 

A ello debo agregarque en relación al ti de

PIprocedimiento de selección ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA, esta lo ordena asi el Decreto de

Urgencia 102- 2021, pero el monto tiene

implicancias de LICITACIÓN PÚBLICA. 

Fuente Pliego de absolución de Consultas y Observaciones e informe N° 519- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 18 de noviembre de 2021
Elaborado por : Comisión de Control

Ahora bien, sobre este punto es importe traer a colación nuevamente lo mencionado en el

artículo 43° del Reglamento, que establece que, para efectos de convocar un procedimiento

de selección, debe designarse un comité de Selección, el mismo que se encarga de preparar, 

conducir y realizar el mencionado procedimiento hasta su culminación; por ello, el artículo 44° 
del Reglamento ha previsto que las personas que vayan a integrar dicho comité de selección, 

tengan los atributos necesarios para llevar a cabo dicha función, por lo que dispone que éste

el comité de selección) se encuentre conformado, por personas que tengan conocimiento

técnico sobre el objeto de la contratación; disposición que como ya mencionamos fue vulnerada

por la Entidad ya que el Comité de Selección no contaba con los dos ( 2) miembros con

conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación como era necesariamente obligatorio. 

Es importante mencionar que, el numeral 46. 3 del artículo 46 del Reglamento señala que

Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar

el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están

obligadas a brindarlo bajo responsabilidad." ( resaltado agregado) 

De ello se tiene que, durante el desarrollo del procedimiento, el Comité de Selección, para el

cumplimiento de sus funciones, tiene la potestad de requerir el apoyo de las dependencias o

áreas pertinentes de la Entidad, si es que así lo considera necesario. Sobre el particular, es

preciso anotar que el articulo 46° del Reglamento no ha hecho mayor precisión sobre aquellos

aspectos sobre los cuáles el Comité de Selección puede solicitar el apoyo de las dependencias
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de la Entidad; situación que no significa que el Comité de Selección puede delegar sus

funciones; caso que se da en lo ya descrito, puesto que se le encargó al área usuaria que emita

una opinión técnica sobre las consultas y observaciones realizadas por los participantes, las
mismas que como se aprecia en el cuadro n.° 3 no tenían carácter técnico, sino que

únicamente estaban integradas a aspectos vinculados al tema de contrataciones; en tal

sentido, se determina que todas las medidas y decisiones adoptadas durante el desarrollo del
procedimiento de selección en relación con los aspectos técnicos de las ofertas, entre otros
aspectos, le corresponden, únicamente, al Comité de Selección; sin embargo, éste plasmó en
el Pliego la opinión dada por el área usuaria. 

Sobre lo plasmado en el Pliego de absolución de Consultas y Observaciones, la Comisión de
Control verificó que: 

Respecto a la consulta n.° 1, observación n.° 10, observación n.° 11, observación

n.° 12, el Comité de Selección señala que el tipo de selección es Adjudicación

Simplificada la misma que ordena en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 y hace
referencia que el monto tiene implicancia de Licitación Pública, por lo que, NO ACOGEN

la consulta ni observaciones a las bases administrativas; no obstante, el Decreto de

Urgencia N° 102- 2021 establece que el procedimiento de selección es un

Procedimiento Especial de Selección y especifica que para contratar los servicios de
consultorías y/ o ejecución de obras señalados en el Anexo N° 05 del dispositivo legal
mencionado se realiza bajo el " Procedimiento de Selección de Adjudicación

Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 y su Reglamento" 
y en las Bases Estándar publicadas por el OSCE para las Adjudicaciones Simplificadas
donde no se establece el requisito de calificación de " SOLVENCIA ECONÓMICA" 

independientemente del monto. 

Respecto a la observación n.° 6, el Comité de Selección señaló que los postores solo

presentaran una declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico ofertado; 

así como lo establece el Decreto de Urgencia N° 102- 2021. 

Respecto a la observación n.° 9, el Comité de Selección señaló que efectivamente, 

los postores presentarán sus ofertas compuestas únicamente por la propuesta

económica y declaraciones correspondientes, y todos los requisitos se
acreditarán para la suscripción de contrato; así como lo establece el Decreto de
Urgencia N° 102- 2021. 

Ahora bien, habiendo absuelto las consultas y observaciones, el Comité de Selección mediante
acta de Integración de Bases del 18 de noviembre de 202113 ( Apéndice n.° 32), formalizó

dicho acto, sin considerar ninguna modificación a las bases administrativas. 

Seguidamente, las Bases Integradas ( Apéndice n.° 33) fueron publicadas en el SEACE el

mismo día que el Comité de Selección absolviera las consultas y observaciones ( El 18 de

73 Mediante correo electrónico de 06 de mayo de 2022, el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, alcanzó a la Comisión de Control, el Informe N° 03- 
2022- RDGC de 6 de mayo a de 2022 ( Apéndice n.° 22) en el que indica que: 

En relación a la referencia d) Acta de Integración de Bases de 18 de noviembre de 2021; debo hacer mención que en dicho documento se hace
referencia al acto de la integración de bases, el cual consiste en incluir en las bases administrativas aquellas consultas y observaciones que
hayan sido acogidas total o parcialmente en el INFORME N° 519- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR ( el cual adjunto al presente), documento emitido

por el jefe de! área usuaria el 18 de noviembre de 2021; además de las modificaciones que el área usuaria y el comité de selección considere
dentro de lo propio para la adecuada conducción del procedimiento de selección. Es por ello que, al haber corroborado que la absolución e
integración de bases se llevó a cabo bajo lo indicado por el mencionado informe del área usuaria, me retiré a continuar con mis labores propias
de mi cargo en la entidad, indicándoseme que luego podia regresar a firmar la mencionada acta de integración de bases, pero debido a mis
responsabilidades como jefe de la sub gerencia de infraestructura, desarrollo urbano, rural; olvidé. 

T
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noviembre de 2021); revisadas y contrastadas las bases administrativas con las bases
integradas; la Comisión de Control advierte que estas no han sido modificadas, tal como se

observa en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 4

Bases Administrativas VS Bases Integradas

BASES ADMINISTRATIVAS DE

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE

URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCHICS

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 102 - 

2021 N° 01- 2021- MDCHICS
3. 2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A. 2. CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL A. 2. CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE CLAVE

A. 3.EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL A. 3.EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE CLAVE

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
C. SOLVENCIA ECONOMICA i C. SOLVENCIA ECONOMICA

Fuente : Bases Administrativas y Bases Integradas
Elaborado por : Comisión de Control

De lo descrito anteriormente, en cuanto al requisito de calificación de solvencia económica, se

observa que, el Comité de Selección, al dar por NO ACOGIDA esta observación, no tuvo en

cuenta el Anexo I que forma parte del Decreto de Urgencia N° 102- 2021, en donde señala que

el procedimiento de selección para las contrataciones consideradas en dicho dispositivo, debe

ser la Adjudicación Simplificada, no habiendo establecido alguna excepción de aplicación de

dicho método de contratación relacionada al monto. En ese sentido el Comité de Selección se

encontraba obligado a aplicar todas las reglas del Procedimiento Especial de Selección

descrito en el presente párrafo, y debió absolver la consulta y observaciones de forma
sustentada. 

Siendo así, el Comité de Selección, trasgredió no solo la normativa de contrataciones al señalar
en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada, como requisito de calificación la

Solvencia Económica°; sino, que también trasgredió el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, ya

que en dicha normativa no se estableció alguna regla específica respecto del monto de la
contratación. 

Al no acoger dicha consulta y observaciones en las bases integradas, se habría vulnerado el
principio de transparencia y libertad de concurrencia, puesto que, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 16°, numeral 16. 2 donde se precisa que los
términos de referencia, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones

de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos, ni direccionamiento que
perjudiquen la competencia en el mismo; siendo para el caso que son las bases integradas las

que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas
que debe efectuar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto la
Entidad como los postores sujetos a sus disposiciones. 

Finalmente, cabe precisar que el numeral 72. 6 del Artículo 72. Consultas, observaciones e

integración de bases, del Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
precisa que: " Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de

consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido

pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente", (El resaltado y
subrayado agregado). 
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1. 5 El Comité de Selección otorgó la buena pro a postor con mayor oferta económica, 

inobservando reglas definitivas establecidas en la absolución de consultas y
observaciones. 

Posteriormente a la integración de las bases, el 24 de noviembre de 2021 presentaron sus
propuestas dos ( 2) postores ( Apéndice n.° 34) de los veintitrés ( 23) registrados como
participantes: 

Consorcio Selva Constructores, conformado por las empresas: a) Vías Ingeniería y
Construcción S. R. L. y b) J C Ingeniería y Construcción S. A. C. según reporte del SEACE
Apéndice n.° 35); y

Arled S. A.C., según reporte del SEACE ( Apéndice n.° 36). 

Al respecto, el 25 de noviembre de 2021 a horas 10:02, mediante el documento denominado

Acta de presentación y admisión de ofertas para el procedimiento de selección Adjudicación
Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS para la ejecución de la

obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la
localidad de Hawái del distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de
Cajamarca" ( Apéndice n.° 37) el Comité de Selección realiza la acción de verificar la

presentación de las propuestas y la admisión de ofertas, en donde señalan entre otros lo
siguiente: 

El Comité de Selección verifica la presentación de lo exigido en la selección específica

de las bases de conformidad con el inciso 2 del artículo 73 del Reglamento y
determina si las ofertas corresponden a las características y/o requisitos y condiciones
de Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta será considerada
no admitida" 

DOCUMENTOS DE PRESENTEACIÓN OBLIGATORIA

Documentos para la admisión de la oferta ARLED S. A. 0
CONSORCIO SELVA

CONSTRUCTORES

a) Declaración jurada de datos del postor. ( Anexo N° 
1) 

CONFORME CONFORME

b) Documento que acredite la representación de

quien suscribe la oferta. 
CONFORME CONFORME

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) de! 

artículo 52 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. ( Anexo N° 2) 

CONFORME CONFORME

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Término
de referencia ( Anexo N° 3) 

CONFORME CONFORME

e) Declaración jurada de plazo de prestación del

servicio de consultoria de obra ( Anexo N° 4) 
CONFORME CONFORME

f) Promesa de consorcio ( Anexo N° 5) 
NO

CORRESPONDE
NO CONFORME

ESTADO DE LA OBRA ADMITIDA NO ADMITIDA

El comité de Selección, después de haber verificado los documentos de presentación
obligatoria de la oferta de: 

ARLED S.A. C.; el comité de selección manifiesta que la oferta del postor es
ADMITIDA, al cumplir con lo solicitado en las bases integradas, adjuntando
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adicionalmente a ello un línea de crédito hasta por la suma de S/. 2' 000, 000. 00

Dos Millones con 00/ 100 soles) emitido por el BBVA. 

CONSORCIO SELVA CONSTRUCTORES; el comité de selección manifiesta que

la oferta resulta NO ADMITIDA, al no cumplir con lo solicitado en las bases

integradas, debido a que no ha acreditado experiencias en su oferta enviada de

forma electrónica a través del SEACE, por lo cual no se puede determinar si el

integrante que consigna el mayor porcentaje ( VIAS INGENIERIA Y

CONSTRUCCION E. I. R. L. — 60%), cumple con lo solicitado en las bases

integradas, en cuanto a que "el porcentaje minimo de participación del consorciado

que acredita mayor experiencia en obras similares será de 50%", tal y como se
solicita en las bases integradas que rigen el presente procedimiento de selección. 

Según lo señalado lineas arriba, los tres miembros del Comité de Selección por unanimidad

admitieron la oferta presentada por el postor de la empresa ARLED S.A.C. y NO ADMITIERON
la propuesta presentada por el postor CONSORCIO SELVA CONSTRUCTORES señalando

que este último no estaría conforme, respecto a la presentación de la promesa de consorcio

según cuadro incluido en el acta de presentación y admisión de ofertas) e indican además que
el mencionado consorcio no cumplió en acreditar experiencia y que no pueden determinar si
los integrantes cumplen con lo solicitado. 

En ese sentido, la Comisión de Control, revisó, evaluó y analizó la documentación presentada
por los postores según el marco normativo pudiendo evidenciar lo siguiente: 

PRIMERO, el numeral 72. 6 del Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de

bases, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, precisa
que: "Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas

y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente"; por lo tanto, la Comisión

de Control, realiza el análisis sobre la base de la absolución de las consultas y
observaciones realizadas por los miembros del Comité de Selección. 

SEGUNDO, en la absolución de consultas y observaciones los miembros del Comité de
Selección, señalaron que: En la Observación n.° 9, ACLARARON al participante " Que

efectivamente, los postores presentarán sus ofertas compuestas únicamente por la

propuesta económica y declaraciones correspondientes, y todos los requisitos se
acreditarán para la suscripción de contrato". 

TERCERO, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 " Decreto de Urgencia que dicta medidas

extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al

financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano" 
de 29 de octubre de 2021 y publicado en el diario oficial El Peruano el mismo día; 
establece entre otros en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección, numeral 2. 

Que para la contratación de ejecución de obras se utiliza el Procedimiento de Selección

de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 y
su Reglamento; asimismo, numeral 3. Literal a) que las ofertas a presentar por los

postores estén compuestas únicamente por el anexo de la oferta económica y las
declaraciones juradas sujetas a fiscalización posterior. 

CUARTO, Las Bases Estándar para el Procedimiento de Selección de Adjudicación

Simplificada, no establece el requisito de calificación de SOLVENCIA ECÓNOMICA. 

QUINTO, los documentos presentados por los postores se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro n.° 5

Documentos evaluados por la Comisión de Control

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS

CONSIDERADAS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓNCONSTRUCTORES
POSTOR ARLED S. A.0

POSTOR CONSORCIO SELVA

a) Declaración jurada de datos del postor. ( Anexo N° 1) Presentó ( folio 13 de su propuesta) Presentó ( folio 4 de su propuesta) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la

oferta

Presentó ( folio 15 al 21 de su

propuesta) 

Presentó ( folio 6 al 12 de su propuesta) 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del

Reglamento. (Anexo N° 2) 
Presentó ( folio 23 de su propuesta) Presentó ( folio 14 de su propuesta) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según

el numeral 3. 1 del Capitulo III de la presente sección. ( Anexo N° 3) 
Presentó ( folio 25 de su propuesta) Presentó ( folio 16 de su propuesta) 

e) Declaracion jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) Presentó ( folio 27 de su propuesta) Presentó ( folio 18 de su propuesta) 

t) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la

que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio

común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas

obligaciones. ( Anexo N° 5) 

No corresponde, por no ser Consorcio
Presentó ( folio 20 al 21 de su

propuesta) 

t) El precio de la oferta en Soles
S/ 1 888 598, 00

folio 29 al 45 de su propuesta) 

S/ 1 629 953, 38

folio 23 al 32 de su propuesta) 

Fuente : Propuestas de los dos postores. 

Elaborado por : Comisión de Control

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones establece lo siguiente: 

Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El

contenido mínimo es el siguiente: 

a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. 

b) Declaración jurada declarando que: 

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a
respetar el principio de integridad; 

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley; 
iii. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como las
disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; 

iv. Participa del proceso de contratación en forma independiente sin mediar

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, 
conoce las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que

aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas; 
v. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, 
condiciones y reglas del procedimiento de selección; 
vi. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta

en el procedimiento; 

vii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y
a perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro." 

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según

corresponda. 
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e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje

equivalente a dichas obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra

facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con
amplias y suficientes facultades. 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar

más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem

cuando se trate de procedimientos de selección según relación de items. 

f) El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas

a suma alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y
comisión de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los

documentos del procedimiento de selección; así como, el monto de la oferta de la

prestación accesoria, cuando corresponda. Tratándose de compras corporativas, el

postor formula su oferta considerando el monto por cada Entidad participante. 

Artículo 73. Presentación de ofertas

73. 2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación

de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas
responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las
especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, 

la oferta se considera no admitida. 

73. 3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas

las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial. 

CAPÍTULO IV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación Simplificada

La Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y
obras se realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 71 al 76 (...) 

Los documentos presentados por los dos ( 2) postores para la ADMISIÓN DE LA OFERTA son

razonables, es decir ambos presentaron los documentos solicitados en las bases integradas y
absolución de las consultas y observaciones; no obstante, los tres (3) miembros del Comité de
Selección NO ADMITIERON la oferta al postor CONSORCIO SELVA CONSTRUCTORES, a

pesar de que cumplieron con presentar la documentación obligatoria para la admisión de la
oferta. 

No obstante, debemos precisar que, el presente procedimiento de selección es una

Contratación bajo el Procedimiento Especial de Selección, el mismo que se encuentra regulado

por el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, y en el que establece de manera clara que la oferta
presentada por los postores deben estar únicamente compuestas por la oferta económica y
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declaraciones juradas, incluyendo los relacionados a los requisitos de calificación14; siendo

que, estos últimos según las bases estandarizadas del procedimiento de selección

Adjudicación Simplificada15, deben ser acreditados para la suscripción de contrato, más aún

cuando el Comité de Selección hace la debida ACLARACIÓN en la etapa de Absolución de

Consultas y Observaciones indicando "[...] presentarán sus ofertas compuestas

únicamente por la propuesta económica y declaraciones correspondientes y todos los
requisitos se acreditarán para la suscripción del contrato I...1" ( el resaltado es agregado, 

tal como ya se explicó anteriormente; y, si bien es cierto, esta aclaración no fue objeto de
modificación o ajuste a las bases administrativas, quedó plasmado en el pliego de Absolución

de Consultas y Observaciones. Sobre ello, el reglamento de la Ley de Contrataciones establece
en el numeral 72. 6 del artículo 72° que " cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego

de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto
en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente". 

Dicho esto, lo argumentado por el Comité de Selección, para la no admisión de la oferta

presentada por CONSORCIO SELVA CONSTRUCTORES, no es razonable, ya que dicho

postor si presentó lo solicitado en el literal f) "Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común

y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones"; ahora, si bien es cierto no acreditó la

experiencia; es importante mencionar que éste requisito se debe acreditar para la firma del

contrato, de este modo se demuestra que el Comité de Selección nuevamente ha trasgredido

la norma de contrataciones, y lo establecido en las bases estandarizadas, evidenciándose un
trato desigualitario entre los postores presentados al procedimiento de selección ocasionando

que se rechace una oferta económica por el monto de S/ 1 629 953, 38 es decir en S/ 258

644, 62 menos que la presentada por ARLED S,A. 0 (S/ 1 888 598, 00). 

Seguidamente, el mismo día de la admisión de las ofertas ( el 25 de noviembre de 2021), los

tres miembros del Comité de Selección mediante documento denominado " Acta de evaluación

y calificación para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada - Decreto de
Urgencia 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS para la ejecución de la obra: Mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del
distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca" ( Apéndice

n.° 38), evaluaron al único postor que fue admitida su propuesta, otorgando el puntaje de 100. 

Del mismo modo, el 25 de noviembre de 2021, los tres miembros del Comité de Selección

mediante documento denominado " Acta de otorgamiento de la buena pro para el procedimiento

de selección Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS

para la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico en la localidad de Hawái del distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio

Departamento de Cajamarca" ( Apéndice n.° 39), otorgaron la buena pro a " ARLED S. A.0", 

cuya propuesta fue la única que fue admitida. 

Anexo I: Procedimiento Especial de Selección del Decreto de Urgencia N° 102- 2021 " Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, 

infraestructura vial y equipamiento urbano" de 29 de octubre de 2021
3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo consideran lo siguiente: 

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como directriz que las ofertas a presentar por los postores estén

compuestas únicamente por el anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalización posterior, incluso aquellas
relacionadas con la totalidad de los requisitos de calificación; cuyes formatos deben adjuntarse a las bases. En caso de consorcios, estos, 

adicionalmente, deben presentar su promesa formal de consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva
correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ( OSCE). - 

t5 Aprobado mediante Directiva N° 001- 2019- OSCE/ CD BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
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1. 6 El órgano encargado de las contrataciones permitió que se suscriba el contrato por el

monto de SI 1 888 598, 00 con la empresa ARLED S.A. C. cuando este no cumplió con

acreditar la capacidad técnica. 

Luego que los tres ( 3) miembros del Comité de Selección otorgaron la buena pro ( 25 de

noviembre de 2021) al postor ARLED S.A. C., está quedó consentida el 2 de diciembre de 2021, 

es a partir del día siguiente a esta fecha que, el postor ganador contaba con 8 días hábiles

para presentar los documentos para la suscripción del contrato16, finalizando el plazo el 15 de

diciembre de 2021. 

De la revisión del expediente de contratación, se advierte que el postor ganador ARLED S. A. C. 

presenta la documentación para la suscripción del contrato, mediante Carta n.° 01- 

2021/ ARLED ( Apéndice n.° 40) el día 15 de diciembre de 2021, tal como se puede observar

en los sellos de recepción de Mesa de Partes, Logistica y Control Patrimonial y Gerencia
Municipal, 

Imagen n.° 4

Fecha de presentación de documentos para suscripción de contrato del postor " ARLED S. A.C" 

SAPTAPI' Q1- 2021/ ARIFp

SellerANa1M da la Munttlp.11d. d d' atrita da Chiflaos
N.. on MW. r. Quinones Guara. 

121111612

ASUNTO

RIEFERENOA

De ml consideración

henos. 11 de d. Cl. n h . del 7021

üae• OL verlyae

yII. 
11 5 Oa.IC 2121

wu 9iIC. rM+t ry

Remite documentase. para pedeal0np. w. to del contrato do
epcucl. n declare. 

AWUDICACION SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 1022021

Ir 01- 2021- MOCN/ CS PRIMERA CONVOCATORIA; para contratadse

dela ejecución dela abra: ' Mejoramiento y ampliación de loe ternero. 
de agua pat. Eh y saneamiento besico en la localidad de Hirma del
salto de Cterurps - pronnca da San lanaria • departamento de

Por medro 0. 1 presente. 1NC.... S Ila., • wted la dOrtelterd• CIO 1 Qua corresponde pera. l
perfeccionamiento die cona.. da ejecución de obra. en inste Que ya Nora declarada

CanseMd., con fecha 02 da los corrientes, . 4 procedimiento de .. eccrón ADIUOIGACICN
SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 1022021 N' 01- 2021- MDC1/ CS PRIMERA
CONVOCATORIA; para contratación dela ejecución da la obra: Aeejpr n ls*to y ampliad&. d. 
Res senado. de ni. potable y eanwmlente blas en la lotended de Nasa. del diablo de
Uddr. o. •.. Mede d. San agnado • departamento da C* n.. n" y de la cual and representeda
hurra derivada amador dala buen. pro y fuera c. 1la.. 11da con lecha 02 de dula... o dal 2021

M don... non • le Qo• ta mece referencia es la Que se detall. • confinaran

a) Garita da n.1 camobmlemo del rprrtreto. Carta Fl. m:. N• 00110667-91100002707. 12 del
banco MVA

b) C& dleo de cuenta traerla. ncaM ( CCI). 

Copo de 4 vigencia d. 1 poder die representante legal dala empresa Que acredite ocae cuente

con facultades para perfeccionar N contrato, cuando correteando. 

dl Cap. de DNI w reprppbnF. leg. l per ser persona sindica

Donaran para electo. dale noflticac.. n durante le . 1acu0On dr Contrefn. 

f) e... 1. W . de 0Dtcded lib.. da c° mratecdn expedida 101 N RNPID

N Programa de Ej. '/ - '- 1"- I e ... 

e nanca do obr. wlorusao. 

t A
19 OF.,. FFNCI

wl .. lat.. teelet. eswaaaes
RECIBIDO

I15 D I C 2021 I 1 5 01C. Si22

Fuente : Expediente de contratación

Elaborado por : Comisión de Control

16 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y
vigente a partir del 30 de enero de 2019. 

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato Los plazos y elprocedimiento para perfeccionar el contrato son los
siguientes: 

a) Dentro del plazo de ocho ( 8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya

quedado administrativamente firme, el postor ganador de !a buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. 
e
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Sin embargo, de la revisión a la información alcanzada por la Entidad, se evidencia que, pese

a que los documentos fueron recepcionados por la Entidad el 15 de diciembre de 2021, el jefe

de Logística y Control Patrimonial y como órgano encargado de las contrataciones, señor Mario
Nieto Rosado, el 14 de diciembre de 2021 ( antes de su recepción formal), remite al Gerente

Municipal señor Jorge Fernández Martínez, el Informe n.° 780- A- 2021- MDCH/ GMILOG- MONR

Apéndice n.° 41) que es recepcionado en la misma fecha de su emisión ( 14 de diciembre de

2021), y el que tiene como asunto la solicitud de evaluación de expediente para firma de
contrato tal como se observa en la imagen siguiente: 

Imagen n.° 5

Contenido de asunto y referencia del Informe N° 780• A•2021- MDCHIGMILOG- MONR, emitido por
el Señor Mario 0. Nieto Rosado como jefe de Logística y Control Patrimonial

1 li RECIBIDO

O1

Def2ricentenario De( Terti zoo " Mes 1) e ¡ nrfiperláenclt` OIC. 2021

INFORME N• 7$ 0•A• 202144DCHlOMILOG- MONR _-- 

A : Bach. JORGE A. FERNANDEL MARTINEZ';••••
I L }"'' """" 

Gerente Municipal De Le MunlclpeNded Ole il1t>MV

De : Lic. Adm. MARIO 0. NIETO ROBAD

Jefe De Loglstka Y Control Patrimonial Oe La MDCH

ASUNTO SOLICITO ! VALUACIÓN D! ! SIMIENTE PARA FIRMA D! 
CONTRATO D! LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA • DECRETO
D! URGENCIA 102. 2021 N• 01. 2021- MDCH/CS PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN D! LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPUACION D! LOS SERVICIOS D! 
AGUA POTABLE Y SANIAMIINTO BASICO IN LA LOCALIDAD
D! HAWAI DEL DISTRITO 0! CIPRINOS - PROVINCIA DE SAN
IGNACIO • DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 

I
REF. 

FECHA

CARTA N• 01. 2021/ ARLED

Chain', 14 De Diciembre Del 2021

mandilete, lo siguiente

De Conformidad el Consentimiento De La Buena Pro Dal

Procedimiento AS -0U102 2021• SM- 1. 2021• MDCH/ CS por le entidad

Municipalidad Dlsbltal De Cnlrinos, con lecha 02/ 12/ 2021, la empresa ARLID

B. A. C. Ha presentado le documentadón pan el Perfeccionamiento Del

Contrato con fecha 14112/ 2021. según documento de la referencia, la

Ejecución De Obra Adjudicación SImplNlcade • Decreto De Urgencia 102- 

2021 N' 01. 2021• MDCH' CS Primen Convocatoria, Contratación De La

Ejecución De La Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABL! Y SANEAMIENTO LASCO EN LA

LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO D! CHIRMIOS - PROVINCIA DE

SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". 

Motivo por el cual, en calidad de ares usuaria se le solicita le

evaluación de la documentación presentada por el postor en tes Items que se
detalle. 

Fuente : Expediente de contratación
Elaborado por : Comisión de Control

Como se puede observar de la imagen que antecede, el jefe de Logística y Control Patrimonial
y como órgano encargado de las contrataciones, señor Mario Nieto Rosado, mediante el
informe referido en el párrafo anterior habría alcanzado un expediente con los documentos del

postor ganador para perfeccionamiento del contrato, al Gerente Municipal, señor Jorge

Fernández Martinez, un día antes de su ingreso por mesa de partes, ( véase imágenes n.° 4 y
n.° 5), con la finalidad de que éste derive la evaluación de dicha documentación, tratando de

evadir su responsabilidad, sin ni siquiera indicar si estos se encuentran conforme a los

requisitos establecidos en las bases integradas ni en la absolución de consultas y
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observaciones; al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que el
órgano encargado de las contrataciones - OEC es el encargado de la gestión administrativa

del contrato, que implica el trámite de su perfeccionamiento', además de ello, se encarga de

verificar la capacidad técnica y profesional18; en ese contexto, podemos advertir que el jefe de
Logística y Control Patrimonial y como órgano encargado de las contrataciones, no cumplió las
funciones establecidas en la normativa de contrataciones y en el Reglamento de Organización
y Funciones de la Entidad aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 004- 2017/ MDCH de
21 de marzo de 201719. 

1. 7 El órgano encargado de las contrataciones no verificó ni advirtió irregularidades en la

presentación de documentación presentados por la empresa ARLED S.A.C. para la

suscripción del contrato. 

Las Bases Integradas establecen en la Sección Específica, Capítulo II, numeral 2.4, los

requisitos para el perfeccionamiento del contrato ( Apéndice n.° 33), los mismos que se pasan

a detallar: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes, de ser el caso

d) Código de cuenta interbancaria ( CC!) o, en el caso de proveedores no

domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal

en caso de persona jurídica

g) Domicilio a efectos de la notificación durante la ejecución del contrato
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

i) Programa de Ejecución de Obra ( CPM) el cual presenta la ruta crítica y el
calendario de avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia

con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo

requiera. 

1) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta

para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 

17 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344 -2018 -EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y
vigente a partir del 30 de enero de 2019
Articulo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones

5. 2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su

perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole

administrativo." 

18 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y
vigente a partir del 30 de enero de 2019Articulo 49. Requisitos de calificación

7.4
49. 3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones
para la suscripción del contrato. 

18 Se está considerando en el Apéndice n,° 46
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m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos
y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador

haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de

compra venta de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor

ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito puede

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave en caso que el grado o título profesional requerido en el registro

nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cago de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SENEDU. 

q) Copia de ( 1) contratos y su respectiva conformidad o ( ii) constancias o ( iii) 
certificados o ( iv) o cualquier otra documentación que de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) (...)° 

Es así, que luego de consentida la buena pro el 2 de diciembre de 2021, la empresa ARLEC

S.A. C. mediante Carta n.° 01- 2021/ ARLED de 13 de diciembre de 2021 y recepcionada por
mesa de partes de la Entidad el 15 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 40), la empresa

ARLED S. A. C. presentó la documentación para la suscripción del contrato, dicha carta fue

trasladada por el jefe de Logística y Control Patrimonial y como OEC señor Mario Nieto
Rosado, el 14 de diciembre de 2021,( un día antes de su ingreso por mesa de partes) evadiendo

su responsabilidad, al Gerente Municipal señor Jorge Fernández Martínez mediante Informe

n.° 780- A-2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR ( Apéndice n.° 41) que es recepcionado en la misma

fecha de su emisión, 14 de noviembre de 2021, con la finalidad de solicitar la evaluación de

expediente para firma de contrato de la Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 

2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS para la ejecución de la obra: " Mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del distrito de Chirinos

Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca" ( imagen n.° 5). 

Es importante mencionar que el Informe n.° 780- A- 2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR de 14 de

noviembre de 2021, fue devuelto a la oficina de Logística y Control Patrimonial, el mismo día
mediante cuademo de cargo ( Apéndice n.° 42), sin anotación de revisión y/o evaluación y/o
proveído de acción. 

De la revisión a los documentos presentados por el postor ganador, para la firma del contrato, 

se observa que éste consta de 190 folios, los mismos que están integrados según el siguiente
detalle: 

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10

i) Programa de Ejecución de Obra ( CPM) el cual presenta la ruta crítica y el
calendario de avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia

con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 
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k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de ! a contratación lo

requiera. 

I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta

para la elaboración de los documentos indicados en los literales 1), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos

y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador

haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de

compra venta de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor

ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito puede

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave en caso que el grado o título profesional requerido en el registro

nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cago de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SENEDUI2. 

q) Copia de ( 1) contratos y su respectiva conformidad o ( ii) constancias o ( iii) 
certificados o ( iv) o cualquier otra documentación que de manera fehaciente

demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave." 

Al respecto la Comisión de Control ha verificado que la empresa ARLEC S.A. 0 ha presentado lo

siguiente: 

Cuadro n.° 6

Análisis de los Documentos presentados por ARLED SAC para la suscripción del Contrato
DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO SEGÚN

BASES INTEGRADAS
EVALUACIÓN POR LA COMISIÓN DE CONTROL

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentó ( folio 429) Documento presentado es razonable. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de

ser el caso. 
No presentó

Documento no presentado por no
corresponder

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de
cada uno de los integrantes de ser el caso

No presentó
Documento no presentado por no

corresponder

d) Código de cuenta interbancaria ( CCI) o, en el caso de

proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y
la entidad bancaria en el exterior

Presentó ( folio 197) Documento presentado es razonable. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la
empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda

Presentó ( folio 195) Documento presentado es razonable. 

t) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona jurídica. 

Presentó ( foliol88) Documento presentado es razonable. 

g) Domicilio a efectos de ! a notificación durante la ejecución del
contrato

No presentó

El postor ganador no presentó

documento exigido como requisito
para perfeccionar el contrato20

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el
RNP

Presentó ( folio 184 al

185) 
Documento presentado es razonable. 

i) Programa de Ejecución de Obra ( CPM) el cual presenta la ruta

critica y el calendario de avance de obra valorizado

Presentó ( folio 173 al
182) 

Documento presentado ilegible

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios
para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con

Si presentó ( folio 173

al 182) 
Documento presentado es ilegible

2° Literal g) Domicilio a efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, del numeral 2. 4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO de las Bases Integradas de la Municipalidad Distrital de Chidnos- Ad udicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 01- 
2021- MDCFUCS. 
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cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el

calendario de avance de obra valorizado vigente

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la

contratación lo requiera

Si presentó ( folio 173

al 182) 
Documento presentado es ilegible

9 Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han
tomado en cuenta para la elaboración de los documentos

indicados en los literales 1), j) y k). 

No presentó

El postor ganador no presentó

documento exigido como requisito

para perfeccionar el contrato' 

m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los
gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de
obras sujetas a precios unitarios

Presentó ( folios 072 al

171) 

Los documentos presentados son

razonables. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que

el postor ganador haya aceptado la reducción de su oferta, en

caso de obras a suma alzada

Presentó ( folios 054 al
070) 

Los documentos presentados son

razonables. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, 

el compromiso de compra venta de alquiler u otro documento

que acredite la disponibilidad del requisito de calificación

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea
un consorcio los documentos de acreditación de este requisito

puede estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

presentó ( folio al 052) 
Los documentos presentados son

razonables. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica
requerida del plantel profesional clave en caso que el grado o

titulo profesional requerido en el registro nacional de Grados

Académicos y Títulos Profesionales a cago de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
SENEDU

Presentó ( folios del

359 al 371) 

Los documentos presentados son

razonables. 

q) Copia de ( i) contratos y su respectiva conformidad o ( ii) 
constancias o ( iíi) certificados o ( iv) o cualquier otra

documentación que de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional

clave. 

Presentó ( folio dei 006

al 031) 

Los documentos presentados para

acreditar la experiencia del personal

propuesto como residente de obra, no

corresponden a la persona que se

propuso como personal clave en el

literal p). 
Fuente : Documentos para firma del Contrato ARLED SAC. (Apéndice n.° 40) 
Elaborado por : Comisión de Control

Del cuadro anterior se advierte que, el postor ganador omitió presentar los documentos

requeridos en los literales g) y I) del numeral 2.4 " REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO" de las Bases Integradas; sin embargo, pese a que el postor ganador " ARLED

S. A. 0", no cumplió con presentar todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento

del contrato, y de la revisión del expediente de contratación, no se advierte que OEC de la
Entidad, haya requerido la subsanación de dicha documentación. 

Aunado a ello, de la revisión a la documentación presentada por el postor ganador para el

perfeccionamiento del contrato, se advirtió que éste presentó en su propuesta como parte de

su plantel clave, al Ingeniero Civil José Carlos Chayán Coloma, para que se desempeñe como

Ingeniero residente de obra" ( folio 056 al 059); sin embargo, también se omitió presentar la

documentación que acredite la experiencia del mencionado ingeniero, presentando en su lugar

contratos a nombre del señor Gerson Ubert Rodríguez Trigoso, tal como se aprecia en el
cuadro e imagen siguientes: 

71 Literal I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en

los literales i), j) y k), del numeral 2, 4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de las Bases Integradas de la Municipalidad Distrital
de Chirinos- Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021 N° 01- 2021- MDCFUCS. 
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Cuadro n.° 7

Análisis realizado por la Comisión de Control sobre los requisitos de calificación presentados por
ARLED S. A. C. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ARLED

S. A. C. 

COMENTARIO DE LA COMISIÓN DE

CONTROL

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO CUMPLIÓ Presentó carta de compromiso de alquilerde equipamiento estratégico de 23 de

noviembre de 2021

A. 2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero Residente de obra

Ingeniero civil o Ing. Sanitario titulado
CUMPLIÓ Presentó título profesional del Ingeniero

Civil José Carlos Chayán Coloma

Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Seguridad Ocupacional. 
Ingeniero de higiene y seguridad industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de
seguridad y salud en el trabajo Ingeniero sanitario o Ingeniero CMI

CUMPLIÓ
deal l a IngenieraPresentó titulo profesional

CMI Belsy Lilet Nuñez Sigueñass

Ingeniero Especialista en Calidad. 

Ingeniero Civil y/ o Ing. Sanitario titulado
CUMPLIÓ Presentó titulo profesional del Ingeniero

Civil Leyder Dany Nuñez Sigueñas
Ingeniero Especialista Ambiental

Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de
recursos naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o ingeniero mecánica de
fluidos

CUMPLIÓ Presentó titulo profesional de la IngenieraForestal y Ambiental Katharine Rosabel
Yajahuanca Gaytán

A. 3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero Residente de obra

Experiencia de 24 meses en el cargo desempeñado de Residente o supervisor o

inspector o gerente de construcción o jefe de supervisión o asistente de residente o

asistente de supervisión o la combinación de estos en la ejecución de obra o

inspección de obra o supervisión de obra en obras de saneamiento u obras similares

NO

CUMPLIÓ

Presentó Contratos a nombre de Gerson

Ubert Rodríguez Trigoso, sin embargo, el

personal propuesto fue José Carlos

Chayán Coloma

Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Seguridad Ocupacional. 
Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista, ingeniero

supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o

seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la

ejecución y/ o inspección ylo supervisión de obras en general

CUMPLIÓ Presentó el sustento de 1. 490 años

Ingeniero Especialista en Calidad

Experienda de 12 meses en el cargo despeñado de especialista, supervisor, jefe, 
gerente de construcción, residente, responsable, coordinador o la combinación de

estos, en control de calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o

protocolo de calidad en la ejecución y/ o Inspecdón y/o supervisión de obras en
general

CUMPLIÓ Presentó el sustento de 1. 4493 años

Ingeniero Especialista Ambiental

Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado de especialista o ingeniero o

supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en ambiental

o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente o protecdón de medio ambiente en la ejecudón y/o
inspección ylo inspección y/o supervisión de obras en general

CUMPLIÓ Presentó el sustento de 1. 252 años

Fuente : Documentos para firma del Contrato ARLED SAC. ( Apéndice n.° 40) 

Elaborado por : Comisión de Control
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Imagen n.° 6

Contratos a nombre del señor Gerson Ubert Rodríguez Trigoso

CONTRATO PRIVADO POR LOCACIÓN DI SERVICIOS M 008- 2019
ro N prnen' '•- t el Cn• 1• n rr e trrare' n d• ror.. e.% A tl, urr Prt ry0 ry. Tran 9rt1 D f • ' a

S M1ia1Cl ANG.[ L CARRASCO OMITAS ir1•••• rñr.i.4 en* DNI 11'. 1Y,71771 Mt rrr,Tlrt IPIJpI M la or - C,,-- 1
conntyeY,. 7 ' CCNSTRUUAX tw(.lwCras SAC' Rllr Ir 70YI17471715 rrn A•. rrin M;. y en Oe.,e. - i.•••• 

G-!‘ Ceo'. 1 ( t^r• IM Mrw1` Wa N CONTRATANTE T M U cera 1, 100 PI fs•In 1,1 GEPSTpI U9cPT
otomicuri TTsK.OSQ kirferain cm DNI P4' 1691/ 410. RUC M 10 ,'![ A III) d+ rr<un . n M Pa. s. I, rn 1
14 Saha C-trAa leen C..j.HRYCa.  quon en In sucp o r+A• nrnarl EL CO+( TPATACO) : Jen cs

CONTRATO SUJETO A PLAZO DETERMINADO

Conste por N presente Coctenento eICcmTAto pyx LY.nobn de 5eevuos a ºsalo detem• nado cue celtIv • da ona pane

el CONSORCIO SAN JOSE rrc, ec• ntante cnrir Ing ELVER JAVIER CERNA RIMAC con ONI tP 7341, 554 e.r

C tn 4o Ied; 1 Pas.ilr P0( 1,• 10 Espray N' 235. O slnto De Independerua - Pr0.61X, De Huaraiy de a Goa paste !+ 
Syler GERSON UBERT ROORIGUEZ TRIGOSO, dera4aeo con DNI N' 16566416. RUC N' 144GSEU1P4 Ccrr, Sh1 n

ro. el Pasi, e Uno a fe. Secar Sala Cerusa • Jaen - CAOMA• ca a quien r so suces,•: o se Cen° mr• ara EL

CONTRATADO tato los tennos y core nones srgulrales

CONTRATO POR LOUAUION OF. SFRVI( IO%ri 001. 2026
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lrtc d CONSULTORA 1' CONSTRUCTORA COMO -(MR F.NI: INF. E.R S. A. C.. rcprc. cnlAA, r. rr cl
Sr. ESTEVE,ti RUBIO CESAR IIIOISES. con RUC 2116034110661ur1 IkLIn , lin legal cn Calle K * t.. nl ha

N 1-' 1I Salrr! PUCHO Lihrt• del Dnlnlu rk Lein. Ikpwhunrmu tlr (: ainmarLu y dc ', Ira panr cl Int. 
RODRICUF. Z TRIGOS() GERSON URFRT. identificado con DNI N' 4694641X domiciliado. cn Pa. alc• 
Uno N I$ J - Salut Santa Cecilia tkl Disirul() do: Jaen - Cajamarca. a quien cn iu w. r,• so sc dcnun• maoa

C LAN I RA 7 0 S UJI- T U / t /'L 1ZU sal. TERMINA O') 

n,. fn pn, r• I p... a nfn rasrsnnrrnkr. ni f:n,,,,, r/ n 1N• Mw.; •..,%. rr rl.. anr, r. rr. c

rrlr., rnnIra srgrt , npl, r7n rinlnnnaunkr , ,,. cnNrhnr , In poda M

CONSORCIO LAS PIRIAS, cuyo npomr/ nr I corn nnIn nmpro^. n

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES RIDAB E. I.R. L RUG

N' 20488040918 con dnrnlcrl, n loen! on CALLE ALFREDO BASTOS 242

SECTOR MORRO SOLAR, DISTRITO -PROVINCIA DE , JA EN Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, Oohalunronlr, ' optesonto- Jo. pn• 

Rez•, c sento0, 10 Co, nun clot con Sorc, o of SR DOMINGO EMILIO CALDERON

HUAMAN. con DNI N• 10421003. CON DOMICILIO LEGAL EN URB 03 DE

OCTUBRE CALLE LAS COLINAS N• 169 DISTRITO Y PROVINCIA OE

CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAVEQUE. e gcoon en adolonln no /' 

romo rrva EL CONTRATANTE y 1r, chino parto el SR. GERSON UBERT

RODRIGUEZ TRIGOSO neon DNI N.' 46586418. con dom, c•!• o en CALLE

Fuente : Documentos para firma del Contrato ARLED SAC. ( Apéndice n.° 40) 
Elaborado por : Comisión de Control

Cabe precisar sobre este punto que, el Ingeniero Civil José Carlos Chayán Coloma mediante

carta n.° 001- 20221JCCHC- ING. de 12 de abril de 202222 ( Apéndice n.° 43) comunicó a la

Comisión de Control que el mencionado ingeniero en este párrafo, no tenía conocimiento del

procedimiento de selección ni conoce a la empresa ARLED S. A. C., señalando lo siguiente: 

No tuve conocimiento del Procedimiento Especial de selección AS -DU 102- 2021- SM- 

1- 2021- MDCH/ CS- 1", para la ejecución de la citaba obra: asimismo, no tengo

conocimiento de la participación de las empresas para dicho procedimiento y en
particular a la empresa ARLED S. A. C, donde en su propuesta me vincula como
Residente de Obra, empresa a la cual desconozco. 

11

22 Documento remitido al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Ignacio mediante correo electrónico del 12 de abril
de 2022 ( Apéndice n.° 43) 
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Por lo tanto, la empresa ARLED S. A. C. habría presentado información inexacta al momento

de presentación de propuestas y para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, respecto a los documentos presentados para el perfeccionamiento del

contrato, se debe precisar, que la normativa en contrataciones del Estado ha establecido, en

el artículo 119 del Reglamento, un procedimiento específico para la suscripción del contrato, 

el cual está revestido de una serie de formalidades ( que supone la revisión de los requisitos

necesarios para el perfeccionamiento del contrato), las cuales, en concordancia con el Principio

de Legalidad23, deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a efectos de perfeccionar

el contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, la Primera Disposición Complementaria Final

del Reglamento ha establecido que " En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de
aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de
derecho privado." 

En ese orden de ideas, debe indicarse que, de acuerdo con el numeral 1. 16 del artículo IV del

Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el
ámbito de la administración pública, se reconoce expresamente la vigencia del principio de

privilegio de controles posteriores24, según el cual, las Entidades deben privilegiar las técnicas

de control posterior, en lugar de las técnicas de control preventivo, en los procedimientos que

se desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el deber de

comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y sancionar su
falta, una vez culminados los procedimientos que conduce. 

En esa medida, es importante precisar que la fiscalización posterior está orientada a verificar

todos los documentos presentados por los administrados; por lo cual debe entenderse que las

Entidades, en virtud del principio de privilegio de controles posteriores, también deben realizar

la fiscalización posterior de todos aquellos documentos que se presenten para el

perfeccionamiento del contrato. 

Finalmente, de lo descrito se evidencia que, el postor ganador " ARLED S. A.C" suscribió el

Contrato de Ejecución de Obra N° 02- 2021/ MDCH/ A/ GM/ LOG el 17 de diciembre de 2021 con

la Entidad ( Apéndice n.° 44), no obstante a que no cumplió con presentar todos los

documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, y que además presentó
documentos, sin la autorización ni conocimiento del señor José Carlos Chayán Coloma
chayan25. 

De lo mencionado, se evidencia que el órgano encargado de las contrataciones, no cumplió

con sus labores, transgrediendo lo estipulado en el artículo 49° del reglamento de la ley de
contrataciones26, más aún no advirtió que el postor ganador no presentó la documentación

23 El Principio de Legalidad previsto en el numeral 1. 1 del Capitulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala
que " Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 

24 " Articulo IV. - Principios del procedimiento administrativo

J
1. 16. Principio de privilegio de controles posteriores. - La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de

la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobarla veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz." 
25 Documento remitido al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Ignacio mediante correo electrónico del 12 de abril

de 2022 ( Apéndice n.° 43) 

26 Artículo 49. Requisitos de calificación
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completa que acreditaba el cumplimiento de los requisitos para la firma del contrato; lo que

ocasionó que la entidad formalice la contratación con un postor que no acreditaba cumplir con

la totalidad de requisitos de calificación y de esta manera que evite contratar la ejecución de la
obra en las mejores condiciones económicas y de calidad. 

Los hechos descritos, vulneran la siguiente normativa: 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082 -2019 -EF y publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 13 de marzo de 2019

Articulo 2. principios que rigen las contrataciones

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias

y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de
prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores

Artículo 8.- Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las
contrataciones. 

Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad. 

c) El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica que
realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una

Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. 

Artículo 16. Requerimiento

16. 2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben

formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser
formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. 
Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben

proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por
efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el

mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace
referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto

que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a

marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad

de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.' 

49. 3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones
para ta suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente articulo. 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344 -2018 -EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero
de 2019. 

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones

5. 1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u otros
documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones, de
acuerdo con lo que establece el Reglamento. 

5. 2, El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa

del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las

penalidades, el procedimiento de pago, en 10 que corresponda, entre otras actividades de

índole administrativo. Las normas de organización intema de la Entidad pueden asignar dicha

función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o

al órgano al que se le haya asignado tal función. 

Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección

43.3. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar

los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y
realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin

que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. 

Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del
comité de selección

43. 1. El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, 

conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. (...) 
44.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de

obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres ( 3) miembros que forman
parte del comité de selección, por lo menos, dos ( 2) cuentan con conocimiento técnico en el

objeto de la contratación, salvo lo previsto en el articulo 217. 

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto

de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de

expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección." 

Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad
46. 1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las
cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del

comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus

integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos

por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante. 

46. 2. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las
siguientes reglas: 

a) El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del

número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su

reemplazo con el respectivo suplente. 
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b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte

de ninguno de los integrantes. 

46.3. Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su
respectiva fundamentación, constan en actas que son suscritas por estos, las que se

incorporan al expediente de contratación. A solicitud del miembro respectivo, si en la

fundamentación de su voto este ha hecho uso de material documental, el mismo queda

incorporado en el expediente de contratación. 

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para

solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las

que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 

46. 5. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con

honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, 

debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública

del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad. 

Artículo 47. Documentos del procedimiento de selección

47. 3. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando

obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y
económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Artículo 49. Requisitos de calificación

49. 1. La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en

los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las

capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de

selección se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de
acreditar su calificación. 

49. 2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: 

d) Solvencia económica: aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la

ejecución de obras. 

49. 3. Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es
verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. La

Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo

Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido

mínimo es el siguiente: 

a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. 

b) Declaración jurada declarando que: 

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad; 
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ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar

con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley; 

111. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones
aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

iv. Participa del proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conoce las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represión de Conductas Anticompetitivas; 

v. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, 
condiciones y reglas del procedimiento de selección; 

vi. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el

procedimiento; 

vii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro." 

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. 

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada
uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas

obligaciones. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en

nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más

de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate

de procedimientos de selección según relación de ítems. 

O El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a suma
alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, 
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de

selección; así como, el monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. 

Tratándose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por

cada Entidad participante. 

1" 

Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases

72. 1. Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, 
respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de

cualquier extremo de las bases. (...) 

72. 2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de

manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra

normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 
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72. 3. Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse

el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

72. 6 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente" 

Artículo 73. Presentación de ofertas

73. 2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo

exigido en los literales a), b), c), e) y fl del artículo 52 y determina si las ofertas responden a
las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no

admitida. 

73. 3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las

ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial. 

CAPÍTULO IV ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Artículo 89. Procedimiento de la Adjudicación Simplificada

La Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y obras se
realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 71 al 76 (...)" 

Decreto de Urgencia N° 102. 2021, Decreto de urgencia que dicta medidas

extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orienta do

al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano, de 29 de octubre de 2021. 

2. Para la contratación de los servicios de consultorías y/o ejecución de obras señalados en
el Anexo N° 05 del presente Decreto de Urgencia se utiliza el Procedimiento de Selección de

Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019- EF ( en

adelante, TUO de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 
2018 -EF y modificatoria ( en adelante, Reglamento). 
3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo

consideran lo siguiente: 

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como directriz que

las ofertas a presentar por los postores estén compuestas únicamente por el anexo de la

oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalización posterior, incluso
aquellas relacionadas con la totalidad de los requisitos de calificación; cuyos formatos deben

adjuntarse a las bases. En caso de consorcios, estos, adicionalmente, deben presentar su

promesa formal de consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en

la directiva correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado ( OSCE). 

Articulo 5.- Procedimiento Especial de Selección
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5. 1 Autorícese a los Gobiernos Locales a emplear el procedimiento especial de selección

contenido en el Anexo l: " Procedimiento Especial de Selección", para realizar las

contrataciones de servicios de consultoría y/o ejecución de obras en materia de saneamiento
urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento urbano, de los proyectos
de inversión señalados en el Anexo N° 05: " Contrataciones bajo el Procedimiento Especial

de Selección", con el fin de reactivar la economía y promover el gasto público, mitigando y/o
atenuando los impactos de la pandemia por el brote de la CO VID -19, dichos anexos forman

parte integrante de la presente norma y se publican en las sedes digitales del Ministerio de
Economía y Finanzas ( www. gob.pe/ met) y del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento ( www. qob. pe/ vivienda), en la misma fecha de publicación del presente Decreto

de Urgencia en el diario oficial El Peruano. 

5. 2 Las contrataciones realizadas en el marco del presente artículo se sujetan al Texto Único

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082 -2019 -EF; sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en el Anexo i: 

Procedimiento Especial de Selección. 

Anexo 1.: Procedimiento Especial de Selección

4. Para la contratación de los servicios de consultorías y/o ejecución de obras señalados en
el Anexo N° 05 del presente Decreto de Urgencia se utiliza el Procedimiento de Selección

de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082 -2019 - 
EF ( en adelante, TUO de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344 -2018 -EF y modifrcatoria (en adelante, Reglamento). 

5. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo

consideran lo siguiente: 

g) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como directriz
que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas únicamente por el

anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas sujetas a
fiscalización posterior, incluso aquellas relacionadas con la totalidad de los

requisitos de calificación; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. En

caso de consorcios, estos, adicionalmente, deben presentar su promesa formal de

consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la directiva

correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado ( OSCE). 

h) En el caso que, como resultado de las consultas y observaciones, la Entidad
necesite modificar el expediente técnico, es responsabilidad del área usuaria

gestionar su modificación y nueva aprobación, coordinando con quien lo
elaboró si ello resulta necesario. En estos casos, la absolución de consultas y
observaciones e integración de bases, que incluye el expediente modificado y
aprobado, se realizará en un plazo no mayor de diez ( 10) días hábiles, contados

desde el día siguiente de vencido el plazo para formular consultas y observaciones. 
i) El único factor de evaluación será el precio. 

J) (,..) 
k) Como requisito para la suscripción del contrato y sin perjuicio de la demás

documentación prevista en las bases para ello, el postor ganador debe
presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de

calificación relacionados con: la experiencia del postor y/o del personal clave, 
formación académica y/o capacitación del personal clave, equipamiento
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estratégico, infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitación para el
desarrollo de ! a actividad, de acuerdo a la normativa especial vinculada al

objeto de la contratación; así como la garantía de fiel cumplimiento, cartas

fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo
B o superior. 

En caso de que la documentación presentada para suscribir el contrato se

encuentre incompleta o presente errores, la Entidad debe observarla y otorga
al ganador de la buena pro dos ( 2) días hábiles para subsanarla, plazo que se

computa desde el día siguiente de haber sido notificadas las observaciones. 

Efectuada la subsanación, el contrato debe suscribirse al siguiente día hábil

Anexo N° 05

Contrataciones bajo el Procedimiento Especial de Selección

En soles) 

N° : 64

Niveles de Gobiemo : Gobiemos Locales

Entidad : Municipalidad Distrital de Chirinos

Región : Cajamarca

Provincia : San Ignacio

Distrito : San Ignacio

CUI : 2515887

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable
y saneamiento básico en la localidad de Hawai del distrito de Chirinos - provincia
de San Ignacio - departamento de Cajamarca. 

Monto de Obra : 1 888 598, 00

Monto de Superv. : 163 741, 00

Monto Total : 2 052 339, 00

Población benef. : 257

Directiva N° 001- 2019- OSCEICD " Bases estándar de adjudicación simplificada para la

contratación de la ejecución de obras, Aprobada mediante, Resolución de Presidencia

N° 013- 2019- OSCEiPRE, 29 de enero de 2019, vigente a partir del 30 de enero de 2019. 

1. 4 " REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO" 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso

d) Código de cuenta interbancaria ( CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en

caso de persona jurídica
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g) Domicilio a efectos de la notificación durante la ejecución del contrato
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

i) Programa de Ejecución de Obra ( CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario
de avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con

el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo

requiera. 

I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para

la elaboración de los documentos indicados en los literales 1), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador

haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito

de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un

consorcio los documentos de acreditación de este requisito puede estar a nombre del

consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave en caso que el grado o título profesional requerido en el registro

nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cago de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SENEDU. 

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o ( iii) certificados
o ( iv) o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

3. 2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la

suscripción del contrato. 

A. 2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A. 3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" 

Bases Integradas de Adjudicación Simplificada - DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 

01- 2021- MDCH/ CS de 18 de noviembre de 2021. 

1. 5 " REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO" 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los

integrantes, de ser el caso

d) Código de cuenta interbancaria ( CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

t) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en

caso de persona jurídica

g) Domicilio a efectos de la notificación durante la ejecución del contrato
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de
avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario

se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario

de avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para

la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador

haya aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de

compra venta de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito

de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un

consorcio los documentos de acreditación de este requisito puede estar a nombre del

consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave en caso que el grado o titulo profesional requerido en el registro

nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cago de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria SENEDU. 

q) Copia de ( 1) contratos y su respectiva conformidad o ( ii) constancias o (iii) certificados o
iv) o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia

del personal que conforma el plantel profesional clave. 

3. 2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A. 1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49. 3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139. 1
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la

suscripción del contrato. 

A. 2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

A. 3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" 
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Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 -2019 - JUS, publicado el 22 de enero del año
2019. 

Articulo IV. — Principios del procedimiento administrativo

1. 16. Principio de privilegio de controles posteriores. — La tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la

autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que
la información presentada no sea veraz." 

Los Hechos expuestos, dieron lugar a que se suscriba el contrato entre la Entidad y el postor "ARLED
S. A. 0", ocasionando que no se garantice la calidad técnica y profesional en la ejecución de la obra
y afectando el correcto funcionamiento de la administración pública. 

Los hechos expuestos, fueron ocasionados por el actuar del señor Mario Oswaldo Nieto Rosado
como jefe de la Unidad de Logística, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad
Distrital de Chirinos y primer miembro del Comité de Selección Adjudicación Simplificada -Decreto
de Urgencia 102-2021- MDCH/ CS, en el periodo del 4 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de
2021; al requerir la contratación de un especialista en Contrataciones con el Estado, para que

asesore y sea parte del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación
Simplificada -Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/, cuando era necesario que se contrate un
profesional con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria; Así también al recomendar la

conformación del Comité de Selección, sin que este cumpla con el requisito de estar integrado por

dos personas con conocimiento técnico en el objeto de contratación y finalmente al aceptar
información incompleta presentada por " ARLED SAC" para el perfeccionamiento del contrato
documentación que además fue presentada sin el consentimiento ni conocimiento del Ingeniero Civil
José Carlos Chayán Coloma, personal propuesto como Residente de Obra. 

Así también por el actuar del señor Renzo Daniel Gastulo Cabrejos como Subgerente de

Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Seguridad de la Municipalidad Distrital de Chirinos y
segundo miembro del Comité de Selección Adjudicación Simplificada Decreto de Urgencia 102- 

2021- MDCH/ CS, en el periodo del 4 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, al elaborar
el expediente técnico para la ejecución de la obra denominada: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE
HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", incluyendo en los Términos de Referencia el requisito de calificación " Solvencia
Económica", requisito que no era exigible en el Decreto de Urgencia N° 102 - 2021 ni en las Bases
Estándar del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada. 

Finalmente por el actuar del Comité de Selección integrado por el señor Pelayo Enrique Burga
Gonzales ( presidente del Comité); señor Mario Oswaldo Nieto Rosado ( Primer miembro del Comité
y jefe de la Unidad de Logística y órgano encargado de las contrataciones) y el señor Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos ( Segundo miembro del Comité y perteneciente al área usuaria), al elaborar las
bases administrativas incluyendo el requisito de calificación de " SOLVENCIA ECONÓMICA" sin
tener en cuenta lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, pese a que tenían pleno

conocimiento de la existencia del mencionado Dispositivo legal, más aún cuando dicho requisito, no
era exigido en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada; así también al delegar la

función de absolver las consultas y observaciones al área usuaria, teniendo pleno conocimiento que
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las consultas y observaciones no eran aspectos técnicos, del mismo modo, al no acoger la solicitud
de eliminación del requisito de calificación de SOLVENCIA ECONÓMICA ( requisito que no era

necesario en una adjudicación simplificada), conllevando a que en el procedimiento de selección no

se proporcionen condiciones de libertad de concurrencia, y competencia entre los postores; y
finalmente, al no admitir la oferta del postor CONSORCIO SELVA CONSTRUCTORES, por el monto

de S/ 1 629 953, 38 es decir en S/ 258 644, 62 menos que la presentada por ARLED S. A.0 (S/ 1 888

598, 00) a pesar de que cumplió con presentar la documentación obligatoria para la admisión de la

oferta, establecida no solo en las Bases Integradas y en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021; sino
que también fueron ratificadas en la ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. 

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente

irregulares

Las personas comprendidas en los hechos, fueron un total de dos ( 2) personas, las mismas que fueron

notificadas de acuerdo a la normativa que regula las notificaciones electrónicas emitidas por la

Contraloría General de la República ( Apéndice 45); los mismos que no presentaron sus comentarios

o aclaraciones, siendo estos los siguientes: 

Mario Oswaldo Nieto Rosado: jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de

Chirinos, Órgano Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Chirinos y
primer miembro del Comité de Selección Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 

2021- MDCH/ CS. 

Renzo Daniel Gastulo Cabrejos: Subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y
Seguridad de la Municipalidad Distrital de Chirinos y segundo miembro del Comité de
Selección Adjudicación Simplificada Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS. 

Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Debido a que los señores Mario Oswaldo Nieto Rosado y Renzo Daniel Gastulo Cabrejos no
presentaron ningún comentario y/ o aclaración al pliego de hechos al 14 de junio de 2022, se concluye
que los hechos comunicados no se desvirtúan. 

1. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, identificado con DNI N° 47457591, Subgerente de Infraestructura

Desarrollo Urbano Rural y Seguridad de la Municipalidad Distrital de Chirinos y segundo miembro
del Comité de Selección Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para

la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico en la localidad de Hawái del distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento

de Cajamarca, periodo de gestión 3 de mayo de 2021 a 2 de enero de 2022, mediante Cédula de

Notificación n.° 01- 202210C1- SCE- MDCH de 23 de mayo de 2022, se le notificó el Pliego de Hechos, 

mediante casilla electrónica; sin embargo, no presentó sus comentarios o aclaraciones al Pliego de

Hechos, pese a estar válidamente notificado. 

Evaluación realizada por la Comisión de Control: 

Al señor Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, se le identificó participación en los hechos comunicados, 

por cuanto durante su gestión como Subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y
Seguridad de la Municipalidad Distrital de Chirinos, realizó el expediente técnico para la ejecución

de la obra denominada: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE

CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", incluyendo
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en los Términos de Referencia el requisito de calificación " Solvencia Económica", requisito que no

era exigible en una Adjudicación Simplificada. 

Respecto ala "Experiencia del postor en la especialidad" ( B) el Ing. Renzo Daniel Gastulo
Cabrejos, Subgerente de la SGIDUR como área usuaria, en los TDR, hace referencia que

el postor acreditará "(...) con copia simple de ( 1) contratos y sus respectivas actas de
recepción de obra; ( ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación: o ( iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total

que implicó su ejecución; correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones (...)", 

entre otros documentos; no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de

octubre del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que el

ganador debe presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos

de calificación relacionados entre otros a la experiencia del postor, para la suscripción del

contrato. 

Respecto a la " Solvencia económica" ( C) el Ing. Renzo Daniel Gastulo Cabrejos
Subgerente de la SGIDUR como área usuaria, en los TDR menciona que " El postor debe

acreditar una línea de crédito equivalente a 0. 60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACIÓN(...)" no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre

del 2021, señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que para la

contratación de ejecución de obras señaladas en el anexo n.° 05 ( como es este caso) se

utiliza el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada, en donde no es

obligatorio ni se establece como requisito de calificación la SOLVENCIA ECONÓMICA" 

En ese sentido, no proporcionó condiciones de libertad de concurrencia, y competencia de postores, 
puesto que se adoptaron prácticas que limitaron o afectaron la libre concurrencia, vulnerándose lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, en su condición de segundo miembro del Comité de Selección Adjudicación Simplificada

Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y ampliación
de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del distrito de
Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca, por haber elaborado las bases

administrativas el 10 de noviembre de 2021, incluyendo como requisito de calificación la

SOLVENCIA ECONÓMICA", requisito no exigido en el procedimiento de selección " Adjudicación

Simplificada"; alterando así las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la Contratación

de la Ejecución de Obras; todo ello, sin poner de conocimiento al área usuaria, para que se ésta

realice la modificación respectiva en los TDR. 

Del mismo modo, por haber realizado la absolución de consultas y observaciones el 18 de noviembre
de 2021, sin acoger la solicitud de eliminación del requisito de calificación de SOLVENCIA

ECONÓMICA ( requisito que no era necesario en una adjudicación simplificada), conllevando a que

en el procedimiento de selección no se proporcionen condiciones de libertad de concurrencia, y
competencia entre los postores. 

Finalmente, por no haber admitido la oferta del " Consorcio Selva Constructores" el 25 de noviembre

de 2021, cuya propuesta económica era menor en S/ 258 644, 62, que la presentada por ARLED

S. A. C.; inobservando una regla definitiva que se estableció en la absolución de consultas y
observaciones, la misma que se encuentra plasmada en el pliego de absolución de consultas y
observaciones; lo que conllevó a que la entidad evite contratar la ejecución de la obra en las mejores

condiciones económicas y sin que se garantice la correcta ejecución de la obra. 
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En ese sentido, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad en los

que ha participado el señor RENZO DANIEL GASTULO CABREJOS, no han sido desvirtuados y
configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 

2. Mario Oswaldo Nieto Rosado, identificado con DNI N° 16739334, jefe de la Unidad de Logística

de la Municipalidad Distrital de Chirinos, Órgano Encargado de las Contrataciones de la

Municipalidad Distrital de Chirinos y primer miembro del Comité de Selección Adjudicación
Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento

y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del
distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca, periodo de gestión 2

de enero de 2019 a 11 de enero de 2022, mediante Cédula de Notificación n.° 02- 2022/ OCI- SCE- 

MDCH de 23 de mayo de 2022, se le notificó el Pliego de Hechos, mediante casilla electrónica; sin

embargo, no presentó sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos, pese a estar

válidamente notificado. 

Evaluación realizada por la Comisión de Control: 

Al señor Mario Oswaldo Nieto Rosado se le identificó participación en los hechos comunicados, por

cuanto durante su gestión como jefe de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de

Chirino, requirió la contratación de un especialista en Contrataciones con el Estado, para que

asesore y sea parte del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación
Simplificada -Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento

y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del
distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca, cuando era necesario

que se contrate un profesional con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria; y por
recomendar la conformación del Comité de Selección, mediante informe N° 697- 2021- 

MDCH/ GM/ LOG- MONR de 9 de noviembre de 2021, sin que éste cumpla con el requisito de estar

integrado por dos personas con conocimiento técnico en el objeto de contratación. 

Así mismo, en su condición de primer miembro del Comité de Selección Adjudicación Simplificada

Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y ampliación
de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Hawái del distrito de
Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca, por haber elaborado las bases

administrativas el 10 de noviembre de 2021, indicando lo siguiente: 

Respecto a la " Experiencia del postor en la especialidad" ( B) los tres ( 3) miembros del

Comité de Selección, en las bases administrativas hacen referencia que el postor acreditará

con copia simple de ( 1) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; ( ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación: o ( iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se deprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su

ejecución; correspondiente a un máximo de veinte ( 20) contrataciones (...)", entre otros

documentos; no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021, 

señaló en su Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que el postor ganador

acreditará el cumplimiento de los requisitos de calificación ( entre otros los relacionados a

la experiencia del postor) para la suscripción del contrato. 

Respecto a la " Solvencia económica" ( C) los tres ( 3) miembros del Comité de Selección, 

en las bases administrativas hacen referencia que " El postor debe acreditar una línea de

crédito equivalente a 0.60 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN(...)"; 
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no obstante, el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre del 2021, señaló en su

Anexo I: Procedimiento Especial de Selección que para la contratación de ejecución de

obras señaladas en el anexo n.° 05 ( como es este caso) se utiliza el procedimiento de

selección de Adjudicación Simplificada, en donde no es obligatorio ni se establece como

requisito de calificación la SOLVENCIA ECONÓMICA. 

De ello se tiene que, incluyó el requisito de calificación de " SOLVENCIA ECONÓMICA" sin tener en

cuenta lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, pese a que tenían pleno conocimiento

de la existencia del mencionado Dispositivo legal, más aun cuando dicho requisito, no era exigido

en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada; y además no realizó ninguna acción
para que el área usuaria modifique los términos de referencia sino por el contrario modificó las Bases

Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de obras, ocasionando con ello que no

se proporcione información clara y coherente a los proveedores, provocando que se vea afectada
la libertad de concurrencia y desarrollo del proceso bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad
e imparcialidad. 

Del mismo modo, por no haber cumplido con las actividades establecidas en el articulo 43 del

reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, " Órgano a cargo del procedimiento de
selección", al haber delegado la función de absolver las consultas y observaciones al área usuaria, 
teniendo pleno conocimiento que las consultas y observaciones no eran aspectos técnicos. 

Sobre las consultas y observaciones se tiene que: 

Respecto a la consulta n.° 1, observación n.° 10, observación n.° 11, observación n.° 12, 

el Comité de Selección señala que el tipo de selección es Adjudicación Simplificada la

misma que ordena en el Decreto de Urgencia 102- 2021 y hace referencia que el monto
tiene implicancia de Licitación Pública, por lo que, NO ACOGEN la consulta ni

observaciones a las bases administrativas; no obstante, el Decreto de Urgencia 102- 2021

establece que el procedimiento de selección es un Procedimiento Especial de Selección y
especifica que para contratar los servicios de consultorías y/o ejecución de obras señalados
en el Anexo N° 05 del dispositivo legal mencionado se realiza bajo el " Procedimiento de

Selección de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30225 y su Reglamento" y en las Bases Estándar publicadas por el OSCE para las
Adjudicaciones Simplificadas donde no se establece como requisito de calificación la

SOLVENCIA ECONÓMICA" independientemente del monto. 

Respecto a la observación n.° 9, el Comité de Selección señaló que efectivamente, los

postores presentarán sus ofertas compuestas únicamente por la propuesta económica y
declaraciones correspondientes, y todos los requisitos se acreditarán para la suscripción
de contrato; así como lo establece el Decreto de Urgencia N° 102- 2021. 

Con ello, el 18 de noviembre de 2021, publicó el pliego de Absolución de Consultas y Observaciones
e integró las bases sin considerar ninguna modificación a las bases administrativas, ocasionando de

esta manera que en el procedimiento de selección no se proporcionen condiciones de libertad de

concurrencia, y competencia entre los postores. 

Así también, en la admisión de propuestas; por NO ADMITIR la oferta del postor CONSORCIO

SELVA CONSTRUCTORES, por el monto de S/ 1 629 953, 38 es decir en S/ 258 644, 62 menos que

la presentada por ARLED S.A.0 ( S/ 1 888 598,00) a pesar de que cumplió con presentar la
documentación obligatoria para la admisión de la oferta, establecida no solo en las Bases Integradas

y en el Decreto de Urgencia 102- 2021; sino que también fueron ratificadas en la ABSOLUCION DE
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CONSULTAS Y OBSERVACIONES, lo que conllevó a que la entidad evite contratar la ejecución de

la obra en las mejores condiciones económicas. 

Finalmente, en su condición de órgano encargado de las contrataciones de la Municipalidad Distrital

de Chirinos, por haber aceptado información incompleta presentada por ARLED SAC para el

perfeccionamiento del contrato, lo que ocasionó que la Entidad formalice la contratación con un

postor que no acreditaba cumplir con la totalidad de requisitos de calificación, ni con la totalidad de

documentos para la suscripción del contrato; postor que además presentó documentación sin el

consentimiento ni conocimiento de su personal propuesto como Residente de Obra, Ingeniero Civil

José Carlos Chayán Coloma, ocasionando con ello que no se garantice la correcta ejecución de la

obra. 

En ese sentido, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad en los

que ha participado el señor MARIO OSWALDO NIETO ROSADO, no han sido desvirtuados y
configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y penal. 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

3. 1 Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la

potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad " Comité de selección otorgó y
consintió la buena pro a postor con mayor oferta económica en s/ 258 644, 62, al margen de la

normativa de contrataciones; y, el órgano encargado de las contrataciones gestionó la suscripción
del contrato por el monto de s/ 1 888 598, 00 con la empresa ARLED SAC, cuando éste no cumplió

con acreditar capacidad técnica y profesional, ocasionando que no se garantice la calidad técnica
y profesional en la ejecución de la obra y afectando el correcto funcionamiento de la administración
pública" están desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Control Específico. 

3. 2 Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad " Comité de

selección otorgó y consintió la buena pro a postor con mayor oferta económica en s/ 258 644, 62, 
al margen de la normativa de contrataciones; y, el órgano encargado de las contrataciones
gestionó la suscripción del contrato por el monto de s/ 1 888 598,00 con la empresa ARLED SAC, 

cuando éste no cumplió con acreditar capacidad técnica y profesional, ocasionando que no se
garantice la calidad técnica y profesional en la ejecución de la obra y afectando el correcto
funcionamiento de la administración pública" están desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe
de Control Específico. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente

Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el
Apéndice n.° 1. 

Terceros partícipes

Enrique Pelayo Burga Gonzales, identificado con DNI N° 16557547, en su calidad de Presidente del

Comité de Selección para la Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021- SM- 12021- 
MDCH/ CS- 1 para ejecución de la OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE

CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; aprobando y
firmando en cada etapa del procedimiento de selección: Elaboración de Bases Administrativas con
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Acta del 10 de noviembre de 2021, en la cual mediante Informe n.° 001- 2021- MDCH/ CS- AS DU 102- 

2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS solicita al alcalde la aprobación de las mismas; asimismo, en la

Integración de Bases con Acta del 18 de noviembre de 2021, en la cual vulnerando la normativa de

Contrataciones del Estado, envía por correo electrónico al señor Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, como

área usuaria, el Informe n.° 003- 2021- MDCH/ CS-AS DU 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS de 18 de

noviembre de 2021, a fin de que emita opinión técnica sobre las consultas y observaciones
presentadas, siendo él contratado como experto independiente. Así también, en la Presentación y
Admisión de Ofertas con Acta del 25 de noviembre de 2021, Evaluación y Calificación, da por no
admitida la propuesta de " Consorcio Selva Constructores" y admite la oferta de " ARLED SAC"; es
importante señalar que dichas actas, fueron aprobadas por unanimidad, sin ningún voto dirimente. 

En ese sentido, el presidente del comité de selección, ha vulnerado durante todo el procedimiento de

selección el Decreto de Urgencia n.° 102- 2021, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082 -2019 -EF y publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344 -2018 -EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y
vigente a partir del 30 de enero de 2019. 

ARLED S.A.C., identificada con RUC n.° 20540071595 y representada por Wladimir Pantoja Ipanaqué, 
identificado con DNI n.° 44788252; quien intervino en el Procedimiento Especial de Selección

Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 102- 2021- SM- 12021- MDCH/ CS- 1, en calidad de

participante, postor y contratista, presentando como personal ofertado al Ingeniero Civil José Carlos
Chayán Coloma, omitiendo presentar la documentación que acredite la experiencia del mencionado

ingeniero, presentando en su lugar contratos a nombre del señor Gerson Ubert Rodríguez Trigoso; así

también, presentó al Ingeniero Chayán Coloma sin su conocimiento y autorización. Finalmente, se
advirtió que presentó documentación incompleta para el perfeccionamiento del contrato. 

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado

a la Municipalidad Distrital de Chirinos, se formulan las conclusiones siguientes: 

1. Se ha determinado que, el jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, señor Mario
Oswaldo Nieto Rosado, requirió la contratación de un especialista en Contrataciones con el

Estado, para que asesore y sea parte del Comité de Selección del Procedimiento de Selección
Adjudicación Simplificada -Decreto de Urgencia 102- 2021- MDCH/ CS para la Ejecución de la Obra: 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad
de Hawái del distrito de Chirinos — Provincia de San Ignacio — Departamento de Cajamarca, cuando

era necesario que se contrate un profesional con conocimiento técnico en el objeto de la

convocatoria. 

Así mismo, recomendó la conformación del Comité de Selección, sin que este cumpla con el

requisito de estar integrado por dos personas con conocimiento técnico en el objeto de
contratación. 

2. Se ha determinado que, el órgano encargado de las contrataciones, a cargo del señor Mario

Oswaldo Nieto Rosado, aceptó información incompleta presentada por " ARLED SAC" para el

perfeccionamiento del contrato, lo que ocasionó que la Entidad formalice la contratación con un

postor que no acreditaba cumplir con la totalidad de requisitos de calificación, ni con la totalidad

de documentos para la suscripción del contrato; postor que además presentó documentación sin

el consentimiento ni conocimiento del Ingeniero Civil José Carlos Chayán Coloma, personal
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propuesto como Residente de Obra, ocasionando con ello que no se garantice la correcta

ejecución de la obra. 

3. Se ha determinado que, el Subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Seguridad, 
señor Renzo Daniel Gastulo Cabrejos, elaboró el expediente técnico para la ejecución de la obra

denominada: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 

PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", incluyendo en los

Términos de Referencia el requisito de calificación " Solvencia Económica", requisito que no era

exigible en el Decreto de Urgencia 102 - 2021 ni en las Bases Estándar del procedimiento de

selección Adjudicación Simplificada. 

4. Se ha determinado que, el comité de selección integrado por el señor Pelayo Enrique Burga

Gonzales ( presidente del Comité); señor Mario Oswaldo Nieto Rosado ( Primer miembro del Comité

y jefe de la Unidad de Logística y órgano encargado de las contrataciones) y el señor Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos ( Segundo miembro del Comité y perteneciente al área usuaria), elaboró las
bases administrativas incluyendo el requisito de calificación de " SOLVENCIA ECONÓMICA" sin

tener en cuenta lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021, pese a que tenían pleno

conocimiento de la existencia del mencionado Dispositivo legal, más aún cuando dicho requisito, 

no era exigido en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada. 

Así mismo, no realizó ninguna acción para que el área usuaria modifique los términos de

referencia, debido a que incluían como requisito de calificación la " solvencia económica" requisito

que no era exigido en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021 ni en una Adjudicación Simplificada, 

sino por el contrario modificó las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación

de obras, ocasionando con ello que no se proporcione información clara y coherente a los
proveedores, provocando que se vea afectada la libertad de concurrencia y desarrollo del proceso
bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Del mismo modo, el comité de selección no cumplió con las actividades establecidas en el artículo

43 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, " Órgano a cargo del procedimiento
de selección", pues delegó la función de absolver las consultas y observaciones al área usuaria, 
teniendo pleno conocimiento que las consultas y observaciones no eran aspectos técnicos. 

Así también, el comité de selección no acogió la solicitud de eliminación del requisito de calificación

de SOLVENCIA ECONÓMICA ( requisito que no era necesario en una adjudicación simplificada), 

conllevando a que en el procedimiento de selección no se proporcionen condiciones de libertad de

concurrencia, y competencia entre los postores. 

Finalmente, el comité de selección no admitió la oferta del postor CONSORCIO SELVA

CONSTRUCTORES, por el monto de S/ 1 629 953, 38 es decir en S/ 258 644, 62 menos que la
presentada por ARLED S. A.0 ( S/ 1 888 598, 00) a pesar de que cumplió con presentar la

documentación obligatoria para la admisión de la oferta, establecida no solo en las Bases

Integradas y en el Decreto de Urgencia N° 102- 2021; sino que también fueron ratificadas en la
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, lo que conllevó a que la entidad evite

contratar la ejecución de la obra en las mejores condiciones económicas. 
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VI. RECOMENDACIONES

Al Órgano Instructor: 

1. Realizar el procesamiento de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Chirinos

comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de

acuerdo a su competencia. ( Conclusiones n.° 1, 2, 3 y 4) 

Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción: 

2. Iniciar las acciones legales penales contra los servidores públicos comprendidos en los
hechos de las irregularidades del Informe de Control Específico con la finalidad que se

determinen las responsabilidades que correspondan. ( Conclusiones n.° 1, 2,3 y 4) 

VII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1: Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

Apéndice n.° 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a

la potestad sancionadora de la Contraloría

Apéndice n.° 3: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. 

Apéndice n.° 4: Copia autenticada de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 148- 2021- MDCH/ A de 23 de
agosto de 2021. 

Apéndice n.° 5: Impresión del Decreto de Urgencia N° 102- 2021 DECRETO DE URGENCIA QUE

DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO

PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO

URBANO, Anexo I: Procedimiento Especial de Selección y Anexo Fe de Erratas a
los Anexos N° s 02, 03 y 05 del Decreto de Urgencia N° 102- 2021 de 29 de octubre
de 2021. 

Apéndice n.° 6: Copia autenticada de INFORME N° 452- 2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 02 de
Noviembre del 2021. 

Apéndice n.° 7: Copia autenticada de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 077- 2021- MDCH/ A de 03 de

mayo del 2021. 

Apéndice n.° 8: Copia autenticada de INFORME N° 458-2021- MDCH/ RDGC- SGIDUR de 04 de
Noviembre del 2021. 

Apéndice n.° 9: Copia autenticada de TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI, 

DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA" CÓDIGO ÚNICA 2515887 sin fecha. 

Apéndice n.° 10: Copia autenticada de INFORME N° 678-2021- MDCH/ GM/ LOG-MONR de 03 de
Noviembre del 2020. 
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Apéndice n.° 11: 

Apéndice n.° 12: 

Apéndice n.° 13: 

Apéndice n.° 14: 

Apéndice n.° 15: 

Apéndice n.° 16: 

Apéndice n.° 17: 

Apéndice n.° 18: 

Apéndice n.° 19: 

Apéndice n.° 20: 

Apéndice n.° 21: 

Apéndice n.° 22: 

Apéndice n.° 23: 

Apéndice n.° 24: 

Copia autenticada de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 003- 2019- MDCH/ A de 04 de

enero de 2019. 

Impresión simple de TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE UN

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE

CHIRINOS sin fecha. 

Copia autenticada del: OFICIO N° 087- 2022- MDCH/ A de 10 de marzo del 2022, 

INFORME N° 035- 2022- MDCH/ RRHH- YCV. de 10 de marzo del 2022. 

Copia visada de: CARTA MULTIPLE N° 001- 2019- MDCH/ RH de 28 de enero del

2019, Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano Encargado
de las Contrataciones — OEC de la Entidad al Sr ( a) NIETO ROSADO, MARIO

OSWALDO de 20 de septiembre de 2017. 

Copia autenticada de INFORME N° 697- 2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR de 09 de

Noviembre de 2020. 

Copia autenticada de CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 037- 

2021/ MDCH/ A/ GM/ LOG. de 16 de noviembre de 2021. 

Copia visada de TÍTULO PROFESIONAL del 27 de junio de 1985 Y CONSTANCIA

DE HABILITACIÓN DIGITAL del 31 de marzo de 2021 ambos de Pelayo Enrique
Burga Gonzales. 

Copia visada de TÍTULO PROFESIONAL del 13 de agosto de 2018 de Mario

Oswaldo Nieto Rosado. 

Copia visada de TÍTULO PROFESIONAL del 18 de julio de 2014 de Renzo Daniel
Gastulo Cabrejos

Copia autenticada de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 178- 2021- MDCH/ A de 09 de
Noviembre de 2021. 

Copia autenticada de ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 

2021- MDCH/CS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA de 10
noviembre de 2021. 

Impresión de: Correo electrónico de 06 de mayo de 2022, e Informe n.° 03- 2022- 

RDGC de 6 de mayo de 2022. 

Copia autenticada de ACTA DE ELABORACIÓN DE BASES ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD

DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA de 10 de noviembre de 2021. 

Copia autenticada de las BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS sin fecha. 
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Apéndice n.° 25: Copia autenticada de INFORME N° 001- 2021- MDCH/ CS-AS DU 102- 2021 N° 01- 

2021- MDCH/ CS de 10 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 26: Copia autenticada de RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 185- 2021- MDCH/ A de 10 de

Noviembre de 2021. 

Apéndice n.° 27: Impresión del Portal SEACE de Listado Proveedores que presentaron Formulación

de Consultas y Observaciones. 

Apéndice n.° 28: Copia autenticada de INFORME N° 003- 2021- MDCH/ CS-AS DU 102- 2021 N° 01- 
2021- MDCH/ CS de 18 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 29: Impresión de correo electrónico "SOLICITO OPINIÓN TÉCNICA" de 18 de noviembre
de 2021. 

Apéndice n.° 30: Copia autenticada de INFORME N° 519-2021- MDCH/ RDGC-SGIDUR de 18 de
noviembre de 2021. 

Apéndice n.° 31: Impresión del SEACE de PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y

OBSERVACIONES, con fecha de impresión 18 de noviembre de 2021. 

Apéndice n.° 32: Copia autenticada del ACTA DE INTEGRACIÓN DE BASES ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA — DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD

DE HAWAI DEL DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA de 18 de noviembre de 2021

Apéndice n.° 33: 

Apéndice n.° 34: 

Copia autenticada de BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS sin fecha. 

Impresión del SEACE de Presentación de Ofertas/ Expresión de interés, con fecha

de impresión 25 de noviembre de 2021. 

Apéndice n.° 35: Copia autenticada y simple de presentación de oferta de Consorcio Selva
Constructores de 24 de noviembre de 2021. 

Apéndice n.° 36: Copia autenticada de presentación de oferta de ARLED S.A. C. de 24 de noviembre
de 2021

Apéndice n.° 37: 

Apéndice n.° 38: 

Copia autenticada de ACTA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE OFERTAS
PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — 

DECRETO DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS PARA LA EJECUCIÓN

DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL

DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA de 25 de noviembre de 2021. 

Copia autenticada de ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — DECRETO
DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL
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Apéndice n.° 39: 

Apéndice n.° 40: 

Apéndice n.° 41: 

Apéndice n.° 42: 

Apéndice n.° 43: 

Apéndice n.° 44: 

Apéndice n.° 45: 

Apéndice n.° 46

1,,,ki
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pervisor

DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO— DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA de 25 de noviembre de 2021. 

Copia autenticada de ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — DECRETO

DE URGENCIA 102- 2021 N° 01- 2021- MDCH/ CS PARA LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HAWAI DEL

DISTRITO DE CHIRINOS — PROVINCIA DE SAN IGNACIO — DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA de 25 de noviembre de 2021. 

Copia autenticada y simple de: CARTA N° 01- 2021/ ARLED de 13 de diciembre del
2021 que incluye las copias autenticadas de los documentos para suscripción del

contrato presentados por ARLED S. A.C. 

Copia autenticada de INFORME N° 780- A-2021- MDCH/ GM/ LOG- MONR de 14 de

diciembre de 2021. 

Copia autenticada de hoja cuaderno de cargo de 14 de diciembre de 2021. 

Impresión de correo electrónico de 12 de abril de 2022 e impresión de la CARTA N° 

001- 2022/ JCCHC- ING. de 12 de abril del 2022. 

Copia autenticada de CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002- 

2021/ MDCH/ A/ GM/ LOG. de 17 de diciembre de 2021. 

Impresión de la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 01- 2022/ OCI- SCE- MDCH; 

impresión de la casilla electrónica de la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ELECTRÓNICA N° 00000002- 2022- CG/ 0376- 02- 001, y del CARGO DE
NOTIFICACIÓN todos firmados digitalmente el 23 de mayo de 2022; impresión de la

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 02- 2022/ OCI- SCE- MDCH; impresión de la casilla

electrónica de la CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000003- 2022- 

CG/ 0376- 02- 001, y del CARGO DE NOTIFICACIÓN todos firmados digitalmente el
23 de mayo de 2022; y original de la evaluación de comentarios o aclaraciones. 

Copia autenticada y visada de: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 255-2011- MDCH/ A
de 29 de diciembre del 2011, y del MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
MOF) 2011; copia autenticada de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 004- 

2017/MDCH de 21 de Marzo de 2017 y del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
NCIONES 2017. 

ffllmei: 
Amelia - : . ! h Tarín Valderrama

San Ignacio, 14 de junio de 2022

bogado

Juan

Jefe

ueva Guevara

e Comisión
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El JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

IGNACIO que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobación. 

San Ignacio, 14 de junio de 2022

J• , FIs RI"vas abián

Jefe del vrg: n ontrol Institucional

Municip. ida• Provincial de San Ignacio
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000003-2022-CG/0376

DOCUMENTO : OFICIO N° 20229489039

EMISOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : NELSON WILLIAM QUIÑONES GUERRERO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20229489039

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

N° FOLIOS : 1549

________________________________________________________________________________

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el  Informe de Control  Específico N° 016-2022-2-0376-SCE, el  cual  será remitido al
Órgano  Instructor  de  la  Contraloría  General  de  la  República  para  el  procesamiento  de  los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual la municipalidad distrital de Chirinos se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde
de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas. Asimismo, el
referido informe será remitido a la Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el
inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas.

Se adjunta lo siguiente:

    1. 1_OF_264_2022_MPSI_OCI[F]

    2. FOLIO 0001-0072[F]

    3. FOLIO 0073-0112[F]

    4. FOLIO 0113-0152[F]

    5. FOLIO 0153-0232[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
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    6. FOLIO 0233-0312[F]

    7. FOLIO 0313-0392[F]

    8. FOLIO 0393-0432[F]

    9. FOLIO 0433-0482[F]

    10. FOLIO 0483-0532[F]

    11. FOLIO 0533-0557[F]

    12. FOLIO 0558-0582[F]

    13. FOLIO 0583-0607[F]

    14. FOLIO 0608-0632[F]

    15. FOLIO 0633-0682[F]

    16. FOLIO 0683-0732[F]

    17. FOLIO 0733-0782[F]

    18. FOLIO 0783-0803[F]

    19. FOLIO 0804-0843[F]

    20. FOLIO 0844-0883[F]

    21. FOLIO 0884-0963[F]

    22. FOLIO 0964-1043[F]

    23. FOLIO 1044-1123[F]

    24. FOLIO 1124-1203[F]

    25. FOLIO 1204-1283[F]

    26. FOLIO 1284-1363[F]

    27. FOLIO 1364-1443[F]

    28. FOLIO 1444-1523[F]

    29. FOLIO 1524-1548[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2C9AJRX
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CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 20229489039

EMISOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : NELSON WILLIAM QUIÑONES GUERRERO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Específico N° 016-2022-2-0376-SCE, el cual será remitido al Órgano
Instructor de la Contraloría General de la República para el procesamiento de los funcionarios y/o
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
municipalidad distrital de Chirinos se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas. Asimismo, el
referido informe será remitido a la Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el
inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20229489039:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000003-2022-CG/0376
2. 1_OF_264_2022_MPSI_OCI[F]
3. FOLIO 0001-0072[F]
4. FOLIO 0073-0112[F]
5. FOLIO 0113-0152[F]
6. FOLIO 0153-0232[F]
7. FOLIO 0233-0312[F]
8. FOLIO 0313-0392[F]
9. FOLIO 0393-0432[F]
10. FOLIO 0433-0482[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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11. FOLIO 0483-0532[F]
12. FOLIO 0533-0557[F]
13. FOLIO 0558-0582[F]
14. FOLIO 0583-0607[F]
15. FOLIO 0608-0632[F]
16. FOLIO 0633-0682[F]
17. FOLIO 0683-0732[F]
18. FOLIO 0733-0782[F]
19. FOLIO 0783-0803[F]
20. FOLIO 0804-0843[F]
21. FOLIO 0844-0883[F]
22. FOLIO 0884-0963[F]
23. FOLIO 0964-1043[F]
24. FOLIO 1044-1123[F]
25. FOLIO 1124-1203[F]
26. FOLIO 1204-1283[F]
27. FOLIO 1284-1363[F]
28. FOLIO 1364-1443[F]
29. FOLIO 1444-1523[F]
30. FOLIO 1524-1548[F]

NOTIFICADOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
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Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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