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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 015-2022-2-0405-SCE

EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE PALTA Y CIiTRICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUENOS
PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN - DISTRITO DE ALTO LARAN -
PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA”

PERIODO: 11 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2019

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad provincial

de Chincha, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
. el Plan Anual de Control 2022 del Organo de Control institucional de la Municipalidad provincial de
Chincha a cargo del servicio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la
orden de servicio n.* 2-0405-2022-003 numeracién proporcionada por el Sistema de Control
Gubernamental, iniciado mediante el Oficio n.° 674-2022-MPCH/OCI de 10 de agosto de 2022,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el expediente técnico y la ejecucion de gastos del proyecto de inversion
“Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia
de Tecnologia a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - distrito de Alto
Laran - provincia de Chincha - region Ica, se realizaron conforme a la norma aplicable y
estipulaciones contractuales cumpliendo con la finalidad publica.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

El Organo de Control Institucional de la Municipalidad provincial de Chincha en adelante OCI,
realizé un Servicio de Control Simultaneo en la modalidad de Orientacion de Oficio, emitiéndose
como resultado el Informe n.® 043-2019-OCI1/0405-SO0 - “A la ejecucion del Proyecto
“‘Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia
de Tecnologia a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - distrito de Alto
Laran - provincia de Chincha - regién Ica”, que contiene una (1) situacion adversa, el mismo que
fue comunicado al titular de la Entidad y que a la fecha no ha sido subsanada.

Los hechos con evidencias de irregularidad, se dieron en el Proyecto “Mejoramiento de la
Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia de Tecnologia a los
Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - distrito de Alto Laran - provincia de
Chincha - regién Ica" al realizar pagos mediante fondos publicos en la adquisicion de bienes por
SI70 276,90, contratacion de servicios por S/32 056,67 de proyecto de inversion y encargo interno
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para solventar la celebracion del contrato de arrendamiento de terreno? por S/6 150,00 para la
instalacion del Vivero Municipal ascendiendo a $/108 483,57, que difiere de la finalidad publica del
proyecto aprobado.

Dicha finalidad publica, era fortalecer capacidades a los productores agrarios e instalar viveros
permanentes en terrenos de los propios beneficiarios de los centros poblados de Huachinga,
Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y Alto Laran capacitandolos para que mejoren sus
conocimientos, destrezas y habilidades para aumentar la produccion agricola de esta cultivo palto,
sin embargo la entidad arrendo un terreno e instalé un vivero municipal; permitiéndose gastos en
una propiedad privada y que a la fecha se encuentra en estado de abandono, no obstante dicho
contrato de arrendamiento con un tercero dio lugar a un proceso judicial cuya sentencia consentida
dispuso pago de S/12 000,00 por deuda de merced conductiva; ocasionando un perjuicio
econdmico a la entidad por S/120 483,57, mas el pago de la penalidad acordada e interés legal.

En ese sentido, considerando el hecho advertido que afecto la finalidad publica del proyecto de
inversion aprobado al no fortalecer capacidades a los productores agrarios e instalar viveros
permanentes en terrenos de estos beneficiarios en el distrito de Alto Laran, se procedio al
planteamiento de la presente carpeta de servicio.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 11 de marzo al 13 de mayo de 2019,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Municipalidad distrital de Alto Laran es un drgano de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico y con autonomia econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia; le son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general
y de conformidad con la Constitucion Politica del Perl, regulan sus actividades.
Su organizacion y funcionamiento se encuentran normados por la Ley n.° 27972,
Ley Organica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003.

A continuacion, se muestra la estructura organica de la Municipalidad distrital de Alto Laran:

1 OPINION n. 068-2019/DTN del 03 de junio de 2019
T-1
En efecto, cuando una Entidad requiere la conlratacion de un arrendamiento o adquisicion de un bien inmueble, esta contratacion obedece ala
necesidad de localizarse en un determinado espacio geogréfico, requiriendo incluso que el inmueble posea determinadas caracteristicas
especificas para que la Entidad pueda cumplir con sus funciones institucionales.

En tal sentido, resulta inviable realizar un procedimiento de seleccion competitivo, donde concurran distintas ofertas de inmuebles con diferentes
caracteristicas que buscan igualmente suplir la necesidad de la Entidad, toda vez que como ya se ha indicado, en el arrendamiento o la
adquisicion de un bien inmueble, es fundamental que el bien cumpla con determinadas caracteristicas particulares que la Entidad ya ha
identificado y que le permitiran cumplir con sus funciones institucionales.

Conforme a lo anterior, en la contratacion del servicio de arrendamiento de bien inmueble bajo la causal de contratacion directa, el area usuaria
-como parte de las actuaciones propias de la fase preparatoria- define de manera objetiva y precisa su requerimiento incorporando aquellas
caracteristicas y condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y la atencién de la necesidad publica que se busca satisfacer.
Considerando que el referido arrendamiento obedece a las condiciones propias del bien inmueble objeto de arrendamiento y no a las
particularidades del arrendador, a efectos de contratar el arriendo del bien inmueble identificado por la Entidad el arrendador debe ser propietario
del inmueble o poseer los poderes o facultades legales suficientes para contratar el arrendamiento. {...]
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad distrital de Alto Laran de Ica aprobado mediante
Ordenanza n.°10-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de
Notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

SERVIDORES EFECTUARON PAGOS CON FONDOS PUBLICOS POR BIENES, SERVICIOS Y

ENCARGO INTERNO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE PROPIEDAD PRIVADA PARA

INSTALACION DE UN VIVERO MUNICIPAL, ADEMAS DEL PAGO POR DEUDA DE MERCED
. CONDUCTIVA POR PR'OCESO JUDICIAL CON SENTENCIA CONSE.NTIDA, MAS LA PENALIDAD
ACORDADA E INTERES LEGAL, AFECTANDO LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO DE
INVERSION APROBADO AL NO FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
AGRARIOS E INSTALAR VIVEROS PERMANENTES EN TERRENOS DE ESTOS BENEFICIARIOS
DEL DISTRITO DE ALTO LARAN, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR
S/120 483,57.

De la revision a la documentacion e informacion proporcionada por la Municipalidad distrital de Alto
Laran, en adelante la entidad, relacionada al Proyecto de Inversion “Mejoramiento de la Produccion y
Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia Tecnologica a los Pequefios
Productores del Centro Poblado de Alto Laran - provincia de Chincha- Ica”, cuya finalidad era fortalecer
las capacidades de los productores agricolas en el cultivo de palto, asi como instalar viveros
permanentes en terrenos de los propios beneficiarios de los centros poblados de Huachinga,
Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y Alto Laran, capacitindolos para que mejoren sus
conocimientos, destrezas y habilidades para aumentar la produccion agricola del cultivo de palto, y que
contaba con un periodo de duracion de 36 meses, se evidencio que:

Durante el periodo de marzo a mayo de 2019, se efectuaron pagos mediante fondos publicos para la
adquisicion de bienes por S/70 276,90, y contratacion de servicios por S/32 056,67 considerando la
ejecucion de este Proyecto de Inversion; sin embargo, estos fueron requeridos para la instalacion de
un Vivero Municipal en un terreno de propiedad privada, sin contar con la autorizacion de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural como area usuaria de la ejecucion, siendo aprobados estos pagos por el
gerente de la Gerencia Municipal; quien procedi6 a solicitar la disponibilidad y certificacion presupuestal
de los requerimientos al sub gerente de la Sub Gerencia Logistica y Servicios Auxiliares, sin advertir
que los gastos no se relacionaban a la finalidad del proyecto.

Ademas, se efectlio el pago por Encargo Interno de S/6 150,00 a favor del gerente de la Gerencia
Municipal, para solventar la celebracion del contrato de arrendamiento de terreno para la instalacién
de un Vivero Municipal, no evidenciandose en ninguna de las clausulas del contrato se indique que el
objetivo de esta contratacion es relacionada a la ejecucion del proyecto de inversion. Encargo que a la
fecha no ha sido rendido; que ademas dio lugar a un proceso judicial cuya sentencia consentida
dispuso el pago de S/12 000,00 por deuda de merced conductiva.
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productores, ya que conforme a la fase de post-inversion del proyecto? dichos beneficiarios se harian
cargo de la operacion y mantenimiento para que sea sostenible.

Los hechos descritos contravienen el articulo n.® 26°, 27°, 34° y 36° de la Ley n.° 27972, Ley Orgénica
de Municipalidades, sobre Administracion Municipal, Gerencia Municipal, Contrataciones y
Adquisiciones Locales, y, desarrollo econdmico local; los articulos n.° 8°, 10° y 12° de la Ley
n.® 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto al presupuesto, finalidad de
los fondos publicos y los gastos publicos; los articulos n.® 13°, 20° y 42° del Decreto Legislativo n.®
1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico de presupuesto, sobre el presupuesto, gastos
plblicos y compromiso; el articulo n.° 5°, del Decreto Legislativo n.° 1252 que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones modificado por el Decreto Legislativo n.® 1432,
respecto de organos y funciones del sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones; los articulos 3° y 17° del Reglamento del Decreto Legislativo n.® 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado con
Decreto Supremo n.° 284-2018-EF, sobre definiciones y fase de ejecucion; los articulos 5°, 26°, 27°,
29°, 31°, 32° y 34° de la Resolucion Directoral n.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones sobre, definiciones, declaracion de
viabilidad, vigencia de la declaracién de viabilidad, inicio y alcance de la fase de ejecucion,
modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, elaboracion y
aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, vigencia de los expedientes técnicos o
documentos equivalentes; Articulos n.® 2° literal f), 8 literal b), ) y 27° de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.® 1341 y Decreto Legislativo n.° 1444,
referido a los Principios que rigen las contrataciones, area usuaria, drgano encargado de las
contrataciones y, las contrataciones directas, el articulo 13° del Decreto Supremo n.° 344-2018-EF,
Reglamento de la Ley n.® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, referido a el requerimiento.

Situacion que ocasiono un perjuicio econémico a la entidad por $/120 483,57, afectando los intereses
del estado al no cumplir la finalidad publica al no fortalecer las capacidades a los productores agrarios
e instalar viveros permanentes en terrenos de beneficiarios en el distrito de Alto Laran, permitiéndose
gastos en una propiedad privada arrendada para instalacion de Vivero Municipal que esta abandonado,
ademas del pago por deuda de merced conductiva por proceso judicial con sentencia consentida, mas
la penalidad acordada e interés legal.

Los hechos se describen a continuacion:

PROYECTO DE INVERSION DECLARADO Y APROBADO VIABLE

La Entidad; mediante Formato n.° 01 : Registro de Proyectos de Inversién del 18 de diciembre de
2017 (Apéndice n.° 4), la Entidad realiza el registro del Proyecto de Inversion, identificado con Cédigo
de Inversion n.® 2373496, denominado “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de
Palta y Citricos mediante la Transferencia de Tecnologia a los Pequeios Productores del Centro
Poblado de Alto Laran- distrito de Alto Laran - provincia de Chincha - regién Ica”, en el aplicativo
informatico del sistema de inversiones INVIERTE.PE; el mismo que es aprobado y declarado viable

2 Formato n.° 01: Registro de proyectos de Inversion registrado en el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE. aprobado y declarado viable el 19
de diciembre de 2017, indicaba la instalacion de 5 viveros (Alto Laran, Huamampali, Huachinga, Aylloque y Atahuaranga) en terrenos de los
beneficiarios.
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por la Oficina de Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad distrital de Alto Laran el 19 de diciembre
de 2017.

Del registro de los archivos de la plataforma electronica del aplicativo informatico, se precisa que, el
objetivo central del Proyecto de Inversion es: “Suficientes capacidades de los pequeiios
productores en la aplicacion de las tecnologias para la conduccién, procesamiento y
comercializacion del cultivo de palta y citricos via cadenas productivas”, que beneficiaria a 138
productores agricolas de los Centros poblados de Huachinga, Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y
Alto Laran, mediante el desarrollo de dos (2) componentes: “01.00.00 Desarrollo de capacidades de
promotores locales y productores de palta y citricos”; y “02.00.00 Desarrollo de capacidades técnicas
de los productores”.

Es asi que, el anexo del Formato n.® 1 detalla un total de doce (12) acciones, agrupados en dos (2)
medios, como son:

Por lo que, el cronograma de inversion del Formato n.° 1, establecio un periodo 3 afios de ejecucion,
ademas de un costo de inversion ascendente a la suma de S/284 276,03, considerandose también
como fecha prevista del inicio de operacion MAYO 2018.

Ademas, en el numeral 8.1 ...)

Medio 01.01.00 Rentabilidad y asistencia técnica del cultivo palto: Acciones: 01.01.01 Sensibilizacion y
difusion de las Actividades del Proyecto de Transferencia de Tecnologia del Cultivo de Palta y Citricos a
productores del distrito de Alto Laran.

01.01.02 Capacitacion en Rentabilidad del Cultivo de Palto y citricos a productores del distrito de Alto Laran y
seleccion de promotores locales.

01.01.03 Capacitacién sobre Gestion de Créditos Publicos y Privados a productores del distrito de Alto Larén.
01.01.04 Transferencia de Tecnologia en Uso de Abonos Organicos a productores del distrito de Alto Laran y
seleccion de promotores locales.

01.01.05 Transferencia de Tecnologia en Buenas Précticas Agricolas - BPA en palta y citricos a productores del
distrito de Alfo Laran y pasantias locales.

01.01.06 Parcelas demostrativas instalacion de Riego tecnificado - Cultivo palto y citricos (1 de 0.500 Has. c/u,
en Huamampali) - Costos de Equipos y seleccion de promotores locales y pasantias nacionales.

01.01.07 Capacitacion para el acceso a la informacion Estadistica por los productores del distrito de Alto Larén y
seleccion de promotores locales.

01.01.08 Instalacién de viveros (05 en Huachinga, Atahuaranga, Ayllogue, Huamampali y Alto Larén)
(subrayado y negrita es nuestro)

01.01.09 Especialista y Talleres de Riego tecnificado.

01.01.10 Pasantia Local para intercambio de experiencias.

01.01.11 Pasantia Nacional para intercambio de experiencias

01.01.12 Pasantia de capacitacion avanzada a los Productores Locales.

Medio 02.02.00 Adecuado sistema de comercializacion: Accion

02.02.01 Capacitacién sobre labores de post cosecha y presentacion del producto, dirigido a productores del
distrito de Alto Laran.

()"

Andlisis de sostenibilidad del Formato n.° 1, indicaba que: “[...] EN LA FASE DE POST INVERSION EL
ENCARGADO DE LA SOSTENIBILIDAD QUE SE HARA CARGO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
SERAN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, QUE TENDRIA A SU CARGO LAS LABORES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO. DE ESTA MANERA EL PROYECTO SERIA SOSTENIBLE. [...I"
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EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO

Mediante Orden de Servicio n.° 0000000622 del 01 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 5), la entidad
contrato al ingeniero Emerson Bocanegra Pérez para la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO del
Proyecto de Inversion: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante
la Transferencia Tecnologica a los Pequefios Agricultores Centro Poblado de Alto Laran- Provincia de
Chincha-lca”, por el monto de S/9 800,00; siendo presentado el expediente mediante Carta de fecha
25 de octubre de 2018 a fs. 254, la que fuera recepcionada por mesa de partes de la entidad el 26 de
octubre de 2018 asignandosele el registro n.” 3605, expediente que el gerente de la Gerencia Municipal
mediante Memorandum n.® 08527-2018/GM/MDAL del 29 de octubre de 2018, remiti6 a la Gerencia
de Desarrollo Social Econdmico para continuacién del tramite, esta gerencia mediante Memorandum
n.° 149-2018/GDSE/MDAL del 31 de octubre de 2018, lo deriva a la Sub Gerencia de Desarrollo
Econdmico Local quien emite la conformidad del servicio mediante Informe
n.* 08-2018/ODEL/GDSE/MDAL de 06 de noviembre de 2018 dirigido a Gerencia de Desarrollo Social
Econdmico, evidenciandose que mediante Informe n.° 371-2018/GDSE/MDAL de 06 de noviembre de
2018 (Apéndice n.° 6), esta gerencia solicita a la Gerencia Municipal entre otros la cancelacion del
servicio respectivo; procediéndose al pago de S/9 800,00 mediante Comprobante de pago
n.° 002331-18 de 26 de noviembre de 2018. (Apéndice n.° 7).

Contratacion que tuvo su origen en el requerimiento efectuado por el sub gerente de la Sub Gerencia
de Desarrollo Econémico Local érgano dependiente Gerencia de Desarrollo Social y Econdmico; en
relacion a la ficha técnica simplificada del proyecto de inversion registrada en el Banco de Inversiones
del INVIERTE.PE, con el codigo n° 23734963, efectuado mediante Informe
n.* 06-2018/ODEL/GDSE/MDAL de 26 de julio de 2018 (Apéndice n.° 8), adjuntando el Requerimiento
n.? 004-2018-MDAL/ODEL de 26 de julio de 2018, y, términos de referencia, donde se registraba a la
Gerencia de Desarrollo Social y Econdmico®, quien como 6rgano de linea de la entidad era la
responsable de gestionar servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como
area usuaria, siendo aprobado por la Gerencia Municipal.

Con respecto al Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Produccién y Comercializacion
de Palta y Citricos mediante la Transferencia Tecnoldgica a los Pequefios Agricultores del Centro
Poblado de Alto Laran- Provincia de Chincha-lca” suscrito por el ingeniero Emerson Bocanegra Pérez
(Apéndice n.° 9), revisado por la comision, se advierte que en el Resumen Ejecutivo se modifico el
Objetivo General del Proyecto de Inversion a: “Mejorar la Produccion y Comercializacién de Palta
y Citricos mediante la Transferencia de Tecnologia a los Pequefios Productores del Centro
Poblado de Alto Laran - Distrito de Alto Laran - Provincia de Chincha - Regién Ica”, sefialando
como Objetivos Especificos los siguientes:

* Informe n.® 01-2018/0DEL/GDSE/MDAL del 17 de enero de 2018

* Reglamento de Organizacién y Funciones aprobado por Ordenanza n.* 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014.
ARTICULO108°. - La Gerencia de Desarrollo Social, es el organo de linea que depende de la Gerencia Municipal, responsable de organizara -
la poblacion gestionar las acciones y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos solucionando sus necesidades basicas
y atendiendo sus demandas '

Manual de Organizacién y Funciones aprobado por Ordenanza n.® 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014
Numeral 6.0: La Gerencia de Desarrollo Social y Econdmico, es el érgano de linea que depende de la Gerencia Municipal, responsable de
organizar a la poblacion gestionar las acciones y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos solucionando sus
necesidades basicas y atendiendo sus demandas |...]
m
e —————————
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* Fortalecer las capacidades de los productores agrarios con cursos y talleres de capacitacion en el ambito
de accion del proyecto.

* Instalacion de viveros del cultivo de palto en el ambito de accion del proyecto (CC. Huachinga, Atahuaranga,
Aylloque, Huamanpali y C.C. Poblado urbano de Alfo Laran).

= Instalacion de parcelas demostrativas de sistema de riego tecnificado del cultivo de palto en el &mbito de
accion del proyecto.

= Mejorar la capacidad de gestion organizativa y empresarial de los productores del distrito de Alto Laran.

()"

Asi mismo, en este Resumen Ejecutivo se detalla que la ejecucion del proyecto de inversion

beneficiaria a 138 productores agrarios ubicados en 05 sectores del distrito de Alto Laran, como

son: Centros Poblados de Huachinga, Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y Alto Laran; acorde a la

ficha técnica simplificada del proyecto registrado en el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE, con

el codigo n.® 2373496. También se advierte que se modifico la cantidad de los componentes a Cuatro

(4), tales como: 1) Fortalecimiento de capacidades de productores agrarios,
. 2) Fortalecimiento de Capacidades técnicas de los productores en el cultivo de palto,
3) Manejo de viveros de cultivo de paltos y 4) Implementacion del proyecto; con un plazo de ejecucion
de 36 meses calendario y un presupuesto de Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y
seis con 03/100 soles (S/284 276.03).

Estos componentes contienen un total de diez (10) actividades, como son:

1)
- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES AGRARIOS

1. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES Y PRODUCTORES.
1.1 Sensibilizacion y Difusion y Transferencia de Tecnologia.
1.2 Capacitacion en rentabilidad de Cultivo de Palta.
1.3 Capacitacion sobre Gestion de Créditos Publicos y Privado a Productores.
1.4 Transferencia de Tecnologia en uso de abonos organicos a Productores Locales.
1.5 Transferencia de Tecnologia en Buenas précticas Agricolas en el Cultivo de Palto.
1.6 Capacitacion para el acceso a la informacion estadistica por los Productores Agricolas.
1.7 Capacitacion sobre labores de Post Cosecha y presentacion del Producto del Cultivo de Palfo.

Il. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE
PALTO
2. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA
2.1 Parcela demostrativa de Riego Tecnificado por goteo en el Cultivo de Paltos.
Ill. MANEJO DE VIVEROS DE CULTIVO DE PALTOS
3. MANEJO DE VIVERO
3.1 Instalacién de vivero en el Cultivo de Paltos para produccién de Plantones.

IV. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO.
4. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
4.1 Materiales, Equipos y Medios Logisticos
()"

Se debe precisar que, en el literal M. Impacto Socio Econémico del Resumen Ejecutivo del proyecto

indica: [...] El proyecto constituye una alternativa viable que permitiré la posibilidad de aumentar la produccion
de cultivos importantes como el caso de Palto, permitiendo crear fuentes de trabajo para los propietarios y
poblacién en conjunto, generando ingresos econdmicos para los productores beneficiarios del proyecto,
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desarrollando capacidades para un manejo agronémico més eficiente de la agricultura, la conservacion del
ambiente, el desarrollo de un proceso de sensibilizacion poblacional y educativo en la zona, para el
fortalecimiento en el manejo sostenible de las unidades de produccion familiar, de cada uno de los beneficiarios.

[T

Ademas, en la Ingenieria del proyecto del expediente técnico, refiere que las Caracteristicas de los

tres (3) viveros a construir serian permanentes y estarian instalados en predios de los beneficiarios®,
ubicados en Alto Laran, Huamampali y uno ubicado en Huachinga o Ayllogue o Atahuaranga,
conforme a la imagen siguiente:

Imagen n.° 1

Caracteristica de los Vivero a instalar en los sectores Cuadro n.° 30
— m— - —
DE | Sectores N ‘

| [ Atahua,
| Huamam | Aylloque, |
__DESCRIPCION | MEDIDA | Laran | pali { Hum:nsn
DIMENSIONES DEL VIVERO 7
LONGITUD TOTAL B m | 3000 | 3000 | 3000 |
ANCHO 0 [ m [ 1000 | 1000 | 1000 |
ALTO o m | 25 | 280 | 2s0 |
|_PERIMETRO ] m [ e0o0 | s000 | 000 |
Smesmpcle | me [ 20000 | 30000 | 30000 |
DIMENSIONES DE LAS CAMAS | | o

LONGITUD 1 ™ | 20 cg__l 2000 | 2000 |

ANCHO _ m 100 | 100 | 100
ALTO - _m ],,gzzp | 02 | o020 |

SUPERFICIE | m2 2000 | 2000 | 2000

VOLUMEN | m3 | 400 | 400 | 400

_TOTALCAMAS ] 10 9 8

— — 4 = 1 L ————
PRODUCCION DE PLANTONES/ANO | 8386 | s.871 5,292

Fuente: Ingenieria del proyecto del expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y
Citricos mediante la Transferencia de Tecnoldgica a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran- Provincia de

Chincha- lca",
Elaborado por: Ing. Emerson Bocanegra Pérez

Por otra parte, con Resolucion de Alcaldia n.° 492-2018-MDAL-ALC del 31 de diciembre de 2018,
emitido por la senora Ana Soteccami Altamirano alcaldesa de la Municipalidad distrital de la Alto Laran,
se resuelve en su Articulo primero aprobar los saldos del balance del afo fiscal 2018 por
S/2 214 472.97 para ser utilizado en la ejecucion de obras u otros; encontrandose registrada el
proyecto de Inversion “Mejoramiento de la produccion y Comercializacion de palta y Citricos mediante
la transferencia de tecnologia a los pequefios productores Centro Poblado de Alto Laran- provincia de
Chincha-lca”, por S/109 500,00 en la Secuencia Funcional 00097 indicada en los considerandos del

5w Ingenieria del proyecto: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia Tecnoldgica a
los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - provincia de Chincha- Ica”

4.1 Viabilidad del Proyecto

[-]
4.1.6 Especie Priorizada
i
aracteristicas de los viveros a construir por Sectores
Los viveros a construir seran permanentes, donde se produciran plantones durante tres afios que dura la ejecucion del proyecto.
En el caso de los Viveros a construir en Alto Laran, Huamanpali y Atahuaranga, Huachinga y Aylloque, sera ubicado en una de las

parcelas que los beneficiarios identifiquen, donde podréa ser observado por las personas que lleguen a esta localidad. [...]"
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documento; sustentada con el Informe n.° 01101-2018-MCS-GDUR-MDAL de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

Asimismo; conforme a la consulta amigable realizada en la pagina web del Ministerio de economia y
finanzas https:/apps5.mineco.qob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx, respecto al proyecto de
inversion “Mejoramiento de la produccion y Comercializacién de palta y Citricos mediante la
transferencia de tecnologia a los pequefios productores del Centro Poblado de Alto Laran-
provincia de Chincha-lca” de la Municipalidad distrital de Alto Laran, se visualiza en el PIA 2019 que
se programé el monto de S/100 000.00; conforme a la imagen siguiente:

o
IMAGEN n.° 2
Proyecto de Inversion programado en el PIA 2019
Transparencia . e
E p : Consulta Amigable (Mensual)
conomica IW Consulta de Ejecucién del Gasto
vismas, (4 o2 marzo oel 2022
I e | LT
T = T — — ——— —"W
Renitiar 'SE?W-!' Ao 013w | AcswisossProymios v
r— e e g e - i
Catmgors ﬁmﬂ] Fuon ] Pt | Rw ‘ Dastale Sub Gerarns Jem] Tivesre | e |
R BE0A0T20  IBRSTITIGEN ITANGENE 167150000020 1E2E01ISSHE 161302351348 1610005 HT ES.“
Ao 2o Gy I GOBERNDS LOCALES BE0ES 181 RTINS  MAUTEIME  WINAMMT  BUEMEIN  MTHAEMS MM 894
ot Loc Maneom. M- MUNCFALDADES BHESIB  MEMAMGN NMGAIT NG  BINTMMG  WTMIRSE NI 69
Degaramants 11,104 “ren 808,052,621 646052801 7196804 66326308 553841048 $53,040.208
Frovinga 1132 CHIRCHA 128860460 20253063 1E36UAM  IMBNE00 AMALT  BN3EEE 1812388
Wancpabdat 1105 30067E MUNCISALDAD DSTRITAL DEALTO LARAN 10833EM 16857605 1888 11%03% 1881216 751084 751,08
W:’m mm?:xunm%mmnmwmﬁix'
ﬁ%ﬁﬁfﬂm,ﬁ et il e o 100 FoT) /W 18234 1025% 3 s
TN
Acovitaticzon te masde Do 100008 FORTALECANENTD 08 CAPACOMDES 19000 xm 350 102334 a0 m mN
Seeares 135 ADQUSCION DEACTHOS N0 FNANCEROS © W0 10 [k
Ejecution
I SubGenérica g
Angal Devengaga
() 7! BVERSIONES INTANGIBLES ©
) & OTRQS GASTOS DE ACTI/OS NO FIHANCIER0S U 0 100 “m 240 240 2400 240
Notas
Lot ronios estia an Soles,
Lo columna Avance % reprasens I 1azte dal Deangads entne € PV axpressds oe ponenings
A parr o 2007 s comisnze 8 nthr informacidn o2 los Gobiemos Locales
Aperis cel 212 of programe camiia de denprnicibn por o de Swisiin monel y ol subprograms por & 0 Jruge ncionel
Lamiymation s2 3euaios meascaiments Ultima sctualizacion: 2§ de lebrero de 2021

Fuente: Consulta amigable realizada en la pagina web del Ministerio de economia y finanzas

https.//apps5 mineco.qob.pe/transparencia/Navegador/default. aspxr
Elaborado por: Comision auditora.

EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO ELABORADO POR PERSONA QUE NO TENIA VINCULO
CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD

Mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0070-2019-MDAL de 11 de marzo de 2019
(Apéndice n.® 10), emitido por el sefior Alberto Magallanes Mendoza alcalde de la Municipalidad
distrital de la Alto Laran, se aprueba la Actualizacion del Expediente Técnico, obrando en el “visto”
como documento sustentatorio la Carta n.° 004-M.V.A. de 7 de marzo de 2019, emitida por el ingeniero
Maximo Antezana Villar, quien suscribe un Expediente Técnico actualizado a febrero del 2019;
advirtiéndose que dicho acto resolutivo se sustenta en un documento emitido por un consultor externo
y no en base en algun documento generado por la Gerencia de Desarrollo Social Econdmico como

A ———
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area usuaria y que era el area competente de la Entidad®, para solicitar la actualizacion, revision y
aprobacion del expediente técnico entregado.

De otro modo, en la entidad no cuenta con requerimiento para la contratacion del servicio tampoco
registra pago al ingeniero Maximo Antezana Villar, quien no tenia vinculo contractual con la entidad lo
que se encuentra corroborado con la Carta S/N del 04 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 11), que en
atencion al requerimiento de informacién documentada efectuado por el Organo de Control
Institucional”, comunico: “...] me acerque al Municipio y converse con el Alcalde verbalmente sobre Ia
elaboracion del expediente, por la amistad que me auné acepte, todo ha sido la coordinacion verbal sin cobrar
un sol por dicho expediente a honores [....J"; y habiéndose confirmado con la encargada de la Sub Gerencia
de Tramite documentario® que la Carta y el expediente técnico actualizado no ingreso por mesa de

partes de la entidad; expediente del proyecto, que comunico la entidad ...] que no se ha encontrado
ningan documento.® [...J"

Respecto, a este Expediente Técnico Proyecto: “Mejoramiento de la produccion y Comercializacion
de palta y Citricos mediante la transferencia de tecnologia a los pequefios productores del Centro
Poblado de Alto Laran- provincia de Chincha-Ica” (Apéndice n.° 12), que establece como Objetivo
General: “Mejorar la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la
transferencia de Tecnologia a los pequefos productores del Centro Poblado de Alto Laran -
distrito de Alto Laran - provincia de Chincha regién Ica”; se aprecian los objetivos especificos
que se detallan a continuacion:

* Fortalecer las capacidades de los productores agrarios con cursos y talleres de capacitacion en el ambito
de accion del proyecto.

= Se instalara un Vivero Central de cultivo de palto en distrito de Alto Laran cuya extension de area seré de
20,000.00 m2 (2Has).

* Las instalaciones de parcelas demostrativas de sistema de riego tecnificado del cultivo de palto sers en
Vivero central.

= Mejorar la capacidad de gestion organizativa y empresarial de los productores del distrito de Alto Larén.

()

Advirtiéndose que, con relacion al expediente técnico primigenio se han modificado dos (2) objetivos
especificos, los mismos que difieren de la concepcion técnica del proyecto de inversion, conforme se
aprecia en el cuadro siguiente:

¢ Informe n.° 019-2022-MDALISG de 30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 13), que indica: ’1.. ] CUARTO. Con respecto a lo que refiere:
“Remitir copia fedateada de Informe de evaluacion y aprobacion del expediente técnico actualizado de las &reas competente (Secretaria General)
responsables de atencion a esta carta previa su consideracion en la emision de la Resolucion de Alcaldia, si hubiese dado el caso”, durante la
busqueda en el Area de la gerencia de Secretaria General, no se ha encontrado ningtin documento [...J"

7 Oficio n.” 325-2022-MPCHIOCI del 25 de abril de 2022

® Informe n.° 001-2022-SGTDA-LCRI-MDAL de 30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 14), que: °...] Habiendo revisado los archivadores y
ef libro de ingreso de la Sub Gerencia de Tramite Documentario, no se ha encontrado la Carta n.° 004-MVA de 07 de marzo de 2019 emitida
por el Ing. Maximo Antezana (...) Adjunto Copia fedateada del libro de cargo, copia fedateada del libro de ingreso Lol

? Oficio n.° 0067-2022-MDAL del 25 de marzo de 2022, adjuntando el Informe n.” 0216-2022-GDUR-MDAL-CMFT del 23 de marzo de 2022,
que indica: “[...] Con respecto a los siguientes documentos no se encontraron en oficina:
2. Expediente actualizado de fecha 19 de febrero del 2019, suscrito por el ing. Maximo Antezana Villar.

[T
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CUADRO N° 01

EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO ~ EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
OBJETIVO ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO

Instalacion de viveros del cultivo de palto en el ambito de | Se instalara un Vivero Central de cultivo de palto en
accion del proyecto (CC. Huachinga, Atahuaranga, Ayllogue, | distrito de Alto Laran cuya extension de area sera de
Huamanpaliy C.C. Poblado urbano de Alto Laran). 20,000.00 m2 (2Has).

Instalacion de parcelas demostrativas de sistema de riego | Las instalaciones de parcelas demostrativas de
tecnificado del cultivo de palto en el ambito de accion del | sistema de riego tecnificado del cultivo de palto sera
proyecto. en Vivero central.

Fuente: De expediente técnico primigenio suscrito por el ingeniero Emerson Bocanegra Pérez y del expediente técnico actualizado
suscrito por el ingeniero Maximo Antezana Villar

Elaborado por: Comisidn auditora.

Por otro lado, en el Resumen Ejecutivo del expediente técnico actualizado, sefiala que se beneficiaria
a 138 productores agrarios ubicado en los 05 sectores del distrito de Alto Laran: Centros poblados de
Huachinga, Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y Alto Laran, indicando los mismos Cuatro (4)
componentes del expediente anterior, con un plazo de ejecucion de 36 meses calendario y un
presupuesto de Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y seis con 03./100 soles (S/284
276.03); sin embargo, en el Presupuesto de la Memoria Descriptiva muestra seis (6) componentes, lo
que difiere de lo referido en el Resumen Ejecutivo, lo que se detalla a continuacion:

(..
01.02 Fortalecimiento de capacitaciones de los productos agrarios - Desarrollo de capacidades de los
promotores locales y productores
01.03 Fortalecimiento de capacidades técnicas de los productores en el cultivo de palto
01.04 Manejo de viveros del cultivo de paltos,
01.05 Implementacion del proyecto
01.06 Servicios de Construccion
01.07 Arrendamiento de terreno (2 Has).

oy

De lo sefialado en el Resumen Ejecutivo del proyecto los componentes contienen un total de diez (10)
actividades, como son:

.
I. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES
1. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES Y PRODUCTORES.
1.1 Sensibilizacion y Difusion y Transferencia de Tecnologia.
1.2 Capacitacion en rentabilidad de Cultivo de Palta.
1.3 Capacitacion sobre Gestion de Créditos Publicos y Privado a Productores.
1.4 Transferencia de Tecnologia en uso de abonos organicos a Productores Locales.
1.5  Transferencia de Tecnologia en Buenas practicas Agricolas en el Cultivo de Palto.
1.6 Capacitacion para el acceso a la informacion estadistica por los Productores Agricolas.
1.7 Capacitacién sobre labores de Post Cosecha y presentacion del Producto del Culfivo de Palto.
Il. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES EN EL CULTIVO DE
PALTO
2. AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA
2.1 Parcela demostrativa de Riego Tecnificado por goteo en el Cultivo de Palfos.
lll. MANEJO DE VIVEROS DE CULTIVO DE PALTOS
3. MANEJO DE VIVERO
3.1 Instalacion de vivero en el Cultivo de Paltos para produccion de Plantones.

Informe de Control Especifico n.® 015-2022-2-0405-SCE
Periodo: del 11 de marzo al 13 de mayo de 2019 Pagina 14 de 88

+ 000014



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

' -L"\ LA CONTRALORIA

IV. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO.
4. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
4.1 Materiales, Equipos y Medios Logisticos

()

Que, en el literal M. Impacto Socio Econdmico del Resumen Ejecutivo del proyecto indica:
*[...] EI proyecto constituye una alternativa viable que permitiré la posibilidad de aumentar la produccion de
cultivos importantes como el caso de Palto, permitiendo crear fuentes de trabajo para los propietarios y poblacion
en conjunto, generando ingresos econémicos para los productores beneficiarios del proyecto, desarrollando
capacidades para un manejo agronémico mas eficiente de la agricultura, la conservacion del ambiente, el
desarrollo de un proceso de sensibilizacion poblacional y educativo en la zona, para el fortalecimiento en el
manejo sostenible de las unidades de produccién familiar, de cada uno de los beneficiarios. [...J"

Ademas, en la Ingenieria del proyecto del expediente técnico actualizado, que refiere en las
Caracteristicas de los viveros a construir serian permanentes y donde se produciran plantones durante
tres afios que dura la ejecucion del proyecto, se dispone que solo se instalaria un (1) vivero en Alto

. Laran, conforme a la imagen siguiente:
Imagen n.° 3
Caracteristica de los Vivero a instalar en los sectores Cuadro n.° 30
| R ; E T R— ———
DE — Sector
. [ ]
DESCRIPCH } |
_____________ N | MEDIDA | Laran |
 DIMENSIONES DEL ViVERD |
LORSTS T — ]
= wANCfg‘{DIOTﬂL — 1 m | 000 | S
— | m | 5000 | ]
s —r—
._pgq}m&ms}?_mw_. — | 230 |
PERMETRO [ | 20m N
SUPERFICIE | me | swoe] |
| DIMENSIONES DELAS CAMAS | | | +——
LON I 2000 | |
e e [ww | ]
______ ; L"roo_ - S . I
T N YT 1
s N T 1
_voumen m3 | 400 |
TOTAL CAMAS | 8 |
f PROWD B | — ——mw——m......-..:.v--mo.m I T — o | e e ——— s
"RODUCCION DE PLANTONES/ANOD | 8356
o | - -

Fuente: Ingenieria del proyecto del expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y
Citricos mediante la Transferencia de Tecnoldgica a los Pequefios Productores del Centro Pablado de Alto Laran- Provincia de
Chincha- Ica".

Elaborado por: Ing. Maximo Antezana Villar
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Es preciso sefalar, que el expediente técnico actualizado y aprobado mediante Resolucién de
Alcaldia n.° 0070-2019-MDAL de 11 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 10), no ameritaba se efectte
su actualizacion, conforme lo establece el numeral 34.1, del Articulo 34: Vigencia de los expedientes
tecnicos o documentos equivalentes de la Directiva n.° 001-2019-EF/63.0, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones'; evidenciandose, que el
sefior Enrique Carbajal Torres gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como &rea técnica,
solicita la aprobacion de la ejecucion del proyecto actualizado; inobservando las modificaciones de la
finalidad pablica del proyecto omitiendo sus funciones en el numeral 6 del Manual de Organizacion y
Funciones' de la entidad.

De la revision de la documentacion recopilada por la comision se tiene que obra el Acta de Entrega
de Terreno'?, de 14 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 15), suscritas por el sefior Alberto Magallanes
Mendoza titular de la Entidad, sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez supervisor del Vivero Municipal y
Jorge Luis Magallanes Ronceros residente del Vivero Municipal, reunidos en la zona FUNDO SAN
FERNANDO - PREDIO SOTELO donde se ubica el terreno arrendado y se realizara la obra indica:
‘[.-.] Con la finalidad de proceder el acto de ENTREGA DE TERRENO, donde se ubicara la obra
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA Y CITRICOS MEDIANTE LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUENOS PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE
ALTO LARAN- PROVINCIA DE CHINCHA-ICA" , (...) Luego de recorrer y verificar el terreno se encontré
compatibilidad con el Expediente Técnico y no habiendo ninguna observacion [...]"

Asi mismo, obra el Acta de Inicio de Obra' de 14 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 16), suscritas
por el sefior Alberto Magallanes Mendoza titular de la entidad, sefior Luis Alberto Ghezzi Yaiiez
supervisor del Vivero Municipal y Jorge Luis Magallanes Ronceros residente del Vivero Municipal,
reunidos en la zona FUNDO SAN FERNANDO - PREDIO SOTELO donde se realizara la obra, se
indica: “[...] Con la finalidad de proceder el acto de INICIO DE OBRA, de la obra “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA Y CITRICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA A LOS PEQUENOS PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN-
PROVINCIA DE CHINCHA-ICA’, Asi mismo se verifico que el terreno es compatible con el Expediente Técnico,

[T

10 Directiva n.? 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobado con Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicado el 23 de enero de 2019.
Articulo 34: Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes,

34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méxima de tres (3) affos contados a partir de su aprobacién o de
su tiltima actualizacién. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversion, la UEI actualiza el expediente
técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion”.,

' Manual de organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza n.° 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014,
7. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Descripcion especifica del cargo- Directo de Programa Sectorial
6. Cumplir adecuadamente con el programa de inversiones y su respectiva asignacion de recursos presupuestales y financieros.

12 Oficio n.° 001-2022JMLR de 20 de abril de 2022, remitido por el sefior Jorge Luis Magallanes Ronceros Técnico del Vivero Municipal.

13 Oficio n.° 001-2022JMLR de 20 de abril de 2022, remitido por el sefior Jorge Luis Magallanes Ronceros Técnico del Vivero Municipal.
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Ademas de ello, obra en el Informe n.° 0147-A-2019-MDAL-CECT de 19 de marzo de 2019
(Apéndice n.° 17), emitida por el ingeniero Carlos Enrique Carbajal Torres gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de Alto Laran; solicita la aprobacion del

expediente técnico de la inversion, el mismo que esta aprobado mediante Resolucién de Alcaldia
n.” 492-2018-MDAL-ALC su ejecucion dentro del PIA 2019,

Emitiéndose la Resolucion de Alcaldia n.° 084-2019-MDAL de 22 de marzo de 2019
(Apéndice n.° 18), por el sefior Alberto Magallanes Mendoza, alcalde de la Municipalidad distrital de
Alto Laran, aprueba la EJECUCION del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PALTA Y CITRICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS
PEQUENOS PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN- PROVINCIA DE CHINCHA-ICA”,
- Cod. De inversion — 2373496; que beneficiara considerablemente a los agricultores del distrito de Alto Laran,
contribuyendo al mejoramiento de sus plantaciones agricolas, la calidad productiva y consecuentemente el nivel
socio econdmico de la comunidad agricola en nuestro distrito de Alto Laran”; resolucion donde obran los
V°B® de la Gerencia Municipal y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en sefial de conformidad.

. Mediante Certificacion de Crédito Presupuestario Nota n.® 0000000274 de 28 de marzo de 2019
(Apéndice n.° 19), se emiti¢ la Certificacion de Crédito presupuestario por $/209 500,00 por fuente
de financiamiento Rubro 07 Foncomun para el cumplimiento de la meta: Ejecucién del Proyecto de
Inversion: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la

Transferencia de Tecnolégica a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran-
provincia de Chincha-lca".

I. SERVIDORES PERMITIERON EFECTUAR PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA
INSTALACION DE VIVERO MUNICIPAL EN UNA PROPIEDAD PRIVADA, AFECTANDO LA
FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO OCASIONANDO PERJUICIO POR S$/102 333,57.

Del analisis realizado a la documentacion sustentatoria de los comprobantes de pagos;
proporcionada por la Municipalidad distrital de Alto Laran; se evidencia durante el desarrollo de las
contrataciones que se efectuaron requerimientos aprobados por el sefior Jimmy Fernando Rojas
Santiago en su condicién de gerente de la Gerencia Municipal emitiendo memorandos de
solicitudes de emision de la certificacion de crédito presupuestario y autorizacion de giros
asignados a la certificacion de crédito presupuestario - Nota n.° 0000000274 de 28 de marzo de
2019 (Apéndice n.° 19), por fuente de financiamiento Rubro 07 Foncomun para la Ejecucién del
Proyecto de Inversion: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos
mediante la Transferencia de Tecnoldgica a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto
Laran- provincia de Chincha-lca”; por gastos en adquisicion de bienes de S/70 276,90 y
contratacion de servicios por S/32 056,67 para la instalacion del Vivero Municipal por
$/102 333,57, que fueron aprobados por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la
Gerencia Municipal; los mismos que se detallan a continuacion:

1. Mediante el comprobante de pago n.° 00676-19 de 04 de abril de 2019
(Apéndice n.° 20), se efectud la disposicion de S/ 8 000,00 soles, a favor de Arcos Cossi
Elijhaer Fernando, suscribiendo el Requerimiento n.° 004-2019-VM/MDAL de 1 de abril de
2019, el sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion
del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el
proceso administrativo, y con Informe n.® 290-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 1 de abril de 2019,
el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
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emite el Memorando n.° 667-2019-MDAL/GM de 1 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
§/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.” 0085 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la compra de guano.

Por tal motivo con el Memorando n.® 689-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 673-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; realizandose la
cancelacion de la Factura n.® 001-009.

Lo ante descrito se detalla a continuacion:

T W T =

ERE

I . | |
o e RS

Fact. n.® | 20 toneladas de'guano inverna. 8 600,00
001-009 | 12 toneladas de guano gallina.

1 04/04/19 | 00676-19 673

2. Mediante el comprobante de pago n.° 00753-19 de 11 de abril de 2019
(Apéndice n.° 21), se efectu¢ la disposicion de S/ 2 000,00 soles, a favor de Arcos Cossi
Elijhaer Fernando, suscribiendo el Requerimiento n.° 013-2019-VM/MDAL de 1 de abril de
2019 del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacién
del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, y derivacion con
Proveido n.” 886-2019 de 4 de abril de 2019, se permite el proceso administrativo, y con
Informe n.® 325-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 8 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
disponibilidad y certificacién presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 735-2019-MDAL/GM de 8 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0099 de 8 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de insumos.
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Por tal motivo con el Memorando n.® 781-2019-MDAL/GM de 10 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 818-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.® 001-012.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

01 Bolsa de maiz agricol
10 KG adicional de maiz

01 Venceto
Fatip 04 bolsas de urea
1 11/04119 | 00753-19 818 00 1_'0 1'2 03 bolsas de fosfato 2 000,00

02 bolsas de cloruro

01 adherente plus acid.
Y litro de tifon

02 sobres de methonex

3. Mediante el comprobante de pago n.° 00779-19 de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 22),
se efectud la disposicion de $/220,00 soles, a favor de Arcos Cossi Elijhaer Fernando,
suscribiendo el Regquerimiento n.® 013-2019-VM/MDAL de 1 de abril de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.* 341-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 15 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 815-2019-MDAL/GM de 12 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0109 de 15 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Aimacén, el mismo
que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la compra de 10 kg de adicional de semillas (1,700 m2).

Por tal motivo con el Memorando n.* 860-2019-MDAL/GM de 16 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal, autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.* 872-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectuo la cancelacion de la Boleta n.® 001-023.
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

BV n.®

17/04/19 | 00779-19 001023 10 kg maiz agricol

4. Mediante el comprobante de pago n.® 00692-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 23),
se efectud la disposicion de S/3 084,00 soles, a favor de Meza Puma José Angel, suscribiendo
el Requerimiento n.® 002-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis Alberto
Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacién del sefior Jimmy Fernando
Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso administrativo, y con
Informe n.® 291-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 1 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
disponibilidad y certificacion presupuestal; a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.° 671-2019-MDAL/GM de 1 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.> 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0082 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia Logistica
y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Morén responsable del Aimacén, el mismo que se
utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se encontraba
la adquisicion de materiales de construccidn u otros.

Por tal motivo con el Memorando n.® 704-2019-MDAL/GM de 4 de abril de 2019, el gerente
Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente de la Sub
Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con Registro
SIAF n.® 693-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud la
cancelacion de la Factura n.® 001-017.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

08 fierro corrugado %2
23 bolsas de cemento

04 kg de alambre

02 kg de clavo Y%

10 lampas reforzadora bellotas dobles
02 palas

Fact.n.® | 05 cal (10k x bolsa)

001017 | 02 Escalera Grande (10 pasas x2.30 mtrs)
03 martillos

03 alicates

05 fierro %

01 cizalla mediana

05 caja de agua de 20 Itrs

05 barreta de construccion

1 04/04/119 | 00692-19 | 693

3084,00

rr———— ]
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5. Mediante el comprobante de pago n.® 00707-19 de 05 de abril de 2019 (Apéndice n.° 24),
se efectud la disposicion de S/3 115,00 soles, a favor de Meza Puma José Angel, con el
Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis Alberto Ghezzi
Yaiez, supervisor del Vivero Municipal, con aprobacién de Jimmy Fernando Rojas Santiago,
gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso administrativo, y con Informe
n.° 296-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 1 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal, a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 668-2019-MDAL/GM de 1 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la certificacion de
credito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub Gerencia de
Logistica para que continue el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S5/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0086 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales eléctricos.

Por tal motivo con el Memorando n.® 709-2019-MDAL/GM de 4 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 690-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.” 001-016.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

01 Bomba eléctrica 2hp 2X2
Fact n.° 100 mtrs cable vulcanizado trifasico
690 001-016 02 fierro aire 2" 3115,00
02 fierro aire 1 %"
01 valvula check 2"

05/04/19

00707-19

6. Mediante el comprobante de pago n.° 00758-19 de 12 de abril de 2019 (Apéndice n.° 25),
se efectud la disposicion de S/3 684,00 soles, a favor de Meza Puma José Angel, suscribiendo
el Requerimiento n.° 005-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis Alberto
Ghezzi  Yafiez,  supervisor del  Vivero  Municipal, 'y con Informe
n.” 326-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 8 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 740-2019-MDAL/GM de 8 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se dispone el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0103 de 9 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales.

Por tal motivo con el Memorando n.® 790-2019-MDAL/GM de 10 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 814-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.° 001-018.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

05 carretilla doble hercules
100 manguera %

01 GLN jabon liquido

05 dispensador

01 blogueador x 1 Ltr.

04 llave mixta %

Fact. n.® 04 llave mixta % 3684,00
1 12/04119 | 00758-19 872 001018 80 tapones 8"
100 tapones 4°
20 teflon
02 gln pegamento ostay azul

01 unién mixta 1 1/2
01 tuerca 11/2
02 perno 1 %

7. Mediante el comprobante de pago n.° 00695-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 26),
se efectud la disposicion de S/11 923,00 soles, a favor de Corporacién Mar & Sal SAC,
suscribiendo el Requerimiento n.® 003-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fermando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 294-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 1 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal certificacion presupuestal a la Gerencia
Municipal, quien emite el Memorando n.° 670-2019-MDAL/GM de 1 de abril de 2019,
disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, el registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole
que derive el referido documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite _
correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.” 0083 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Aimacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales de construccion.

Por tal motivo con el Memorando n.° 706-2019-MDAL/GM de 4 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 695-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.° 002-000263.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

100 palos 6 x 3
270 palos 4 x 3
07 Tee 2" agua pesado
T 07 tee 1 Y2 agua
1 04/04119 | 00695-19 | 695 2 14 reducciones 2" — % pesado 11 923,00
002-0263 =
14 cafios %2
14 codos mixtos ¥ agua pesado
14 reducciones %-1/2 agua
28 codos % agua pesado

8. Mediante el comprobante de pago n.° 00696-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 27),
se efectud la disposicion de S/6 827.90 soles, a favor de Corporacion Mar & Sal SAC,
suscribiendo el Requerimiento n.® 004-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 293-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 1 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 669-2019-MDAL/GM de 1 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.° 0084 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales de construccion e instalaciones de agua.
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Por tal motivo con el Memorando n.® 705-2019-MDAL/GM de 4 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 694-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.® 002-000264.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

100 palos 2x 2.5
03 rollos de manta Arpillez 3 alto x
100 mirs
25 kg alambre 16
005 kg grapas 2"

Fact. n.° 05 bolsa de cemento 6 827,90
1 04/04/19 | 00696-19 | 694 0020264 | 14 reduccion 2° -1 %
. 14 tubo 2" agua pesado
02 codo 2" agua pesado
14 tubo 1% agua pesado
03 unién mixta 2" agua pesado
03 adaptadores 2" agua pesado

9. Mediante el comprobante de pago n.° 00760-19 de 12 de abril de 2019 (Apéndice n.° 28),
se efectuo la disposicion de S/23 940,00 soles, a favor de Corporacién Mar & Sal SAC,
suscribiendo el Requerimiento n.® 005-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto  Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, y con Informe
n.® 327-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 8 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.° 741-2019-MDAL/GM de 8 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.° 0104 de 9 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales de construccion e instalaciones de agua.

Por tal motivo con el Memorando n.® 784-2019-MDAL/GM de 10 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 819-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.° 002-000266.
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

11 Rollos malla Raschell antiacido
4x100 /90%

05 Fierro 5/8

02 pico

02 wincha 5 mtrs

02 pastrillo

1 12/04/19 | 00760-19 819 02 uni6n universal 2 23 940,00

Fact. n.°

001-0266 04 codo 2"

01 llave valvula compuerta 2°
01 unién mixta 1 ¥

01 unién mixta 2"

01 Roscade 1 %

14 unién mixta %

10. Mediante el comprobante de pago n.° 00759-19 de 12 de abril de 2019 (Apéndice n.° 29),
se efectuo la disposicion de S/4 821,50 soles, a favor de Munayco Gutierrez Wilson,
suscribiendo el Requerimiento n.® 005-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto  Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, y con Informe
n.° 328-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 8 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 742-2019-MDAL/GM de 8 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0102 de 9 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Aimacén, el mismo
que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales de construccion u otros.

Por tal motivo con el Memorando n.® 783-2019-MDAL/GM de 10 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 816-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.° 002-0046.
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

20conos de hilo naylon Dryll 64
10 hojarrieros
03 grapas %
03 serruchos Stanley
03 sierrra completo c/arco truper
03 lima tromontina
Fact n.° 12 roll alambre pua x 10 mtrs
1 12/04119 | 00759-19 | 816 . 17 roll cable acerado forrado PVC % | 4 821,50
002-0046

x 100 mtrs
03 roll cable acerado forrado PVC ¥
x 100 mtrs
80 templadores %
01 cizalla 24" truper
350 seguro %
100 seguro ¥

11. Mediante el comprobante de pago n.° 00761-19 de 12 de abril de 2019 (Apéndice n.° 30),
se efectud la disposicion de S/2 661,50 soles, a favor de Munayco Gutierrez Wilson,
suscribiendo el Requerimiento n.° 006-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto  Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, y con Informe
n.? 329-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 8 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.° 743-2019-MDAL/GM del 8 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Compra
n.® 0101 de 9 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Pablo Magallanes Moran responsable del Almacén, el mismo
que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se
encontraba la adquisicion de materiales de construccion u otros.

Por tal motivo con el Memorando n.° 782-2019-MDAL/GM de 10 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 817-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion de la Factura n.® 002-0045.
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

o ) i
02 llave 2" valvula

01 yee 2" A, pesado

15 tubos %" A pesado

Y cilindro brea

02 reduccion 2" -1 %" A pesado.

01 Reduccién 1 ¥- % “ A pesado

Fact n.° 05 caja de agua 20 Itrs

1 12/04/19 | 0076119 | 817 002{’10&5 01 Niple 1% 2661,50
01 tapon hembra 1 %"

01 reduccion % “- %"

15 codos ¥z * A. pesado

05 Tubos 2 “ A. pesado

07 tubos 2" Agua pesado

05 codos 2" A. pesado

. 30 bolsas de cemento

12. Mediante el comprobante de pago n.° 00664-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 31),
se efectud la disposicién de S/372,00 soles, a favor de Valdivia Velarde Jackelin Maria,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el trémite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0361 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yaiiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 24-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 15 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 680-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

03/04/19 | 00664-19 | 680 .* | Apoyo al vivero Municipal del 19 al 372,00
E001-1 31 de marzo de 2019.

13. Mediante el comprobante de pago n.° 00867-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 32),
se efectud la disposicion de $/899,00 soles, a favor de Valdivia Velarde Jackelin Maria,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019, del sefor Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.° 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0444 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Gltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 951-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios EQ0001-2,

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

. n.° | Personal del vivero Municipal del | 899,00
E001-2 mes de abril de 2019.
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14. Mediante el comprobante de pago n.® 00665-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 33),
se efectud la disposicion de S/620,00 soles, a favor de Bautista Martinez Erick Esmit,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por

S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
. n.” 0361 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.° 22-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 11 al 31 de marzo de
2019,

Por tal motivo con el Memorando n.° 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 686-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

1 | 0304119 | 00665-19 | 686 RH. n.° | Apoyo al vivero Municipal del 11 al | 620,00
E001-2 31 de marzo de 2019.

15. Mediante el comprobante de pago n.° 00869-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 34),
se efectud la disposicion de S/248,00 soles, a favor de Bautista Martinez Erick Esmit,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019, del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.° 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
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registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0444 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien oforga la conformidad de labores con Informe
n.° 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 1 al 8 de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.* 972-2019-MDAL/GM del 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 953-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-3.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

] Personal del vivero Municipal del '
01 al 08 de abril de 2019.

16. Mediante el comprobante de pago n.® 00666-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 35),
se efectud la disposicion de S/310,00 soles, a favor de Lévano Villa Carlos Antonio,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacién del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la Certificacion de Crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0358 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.” 23-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los

cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 14 al 31 de marzo de
2019.
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Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con
Registro SIAF n.° 684-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud
la cancelacién del Recibo por honorarios E0001-5.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

03/04/19 | 00666-19

Apoyoal vivro Municipal del 14 al
31 de marzo de 2019.

17.Mediante el comprobante de pago n.° 00667-19 de 03 de abril de 2019

(Apéndice n.° 36), se efectud la disposicion de S$/279,00 soles, a favor de Palomino Torres

Geraldin Fiorela, suscribiendo el Requerimiento n.° 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de

. 2019 del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal con la aprobacion

del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el

proceso administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019,

el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios

Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien

emite el Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora

Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el

registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0360 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.° 30-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 22 al 31 de marzo de
2019,

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 682-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:;

Apy atvwero unicipl del 22 I I
31 de marzo de 2019.
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18. Mediante el comprobante de pago n.° 00868-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 37),
se efectud la disposicion de /930,00 soles, a favor de Palomino Torres Geraldin Fiorela,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019, del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la Certificacion de Crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.” 0451 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yaiiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 945-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2

Lo antes descrito se detalla a continuacion

ersﬁnal del viveromMicipaI del | 930,00
mes de abril de 2019.

=\ 19.Mediante el comprobante de pago n.° 00668-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 38),
.‘”i se efectud la disposicion de S/341,00 soles, a favor de Neyra Magallanes Milton Jossue,
suscribiendo el Requerimiento n.° 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, dispone a la sefiora Leslie Mabel
Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision’
de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la
Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0355 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 256-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 20 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de

la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente

de la Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con

Registro SIAF n.® 688-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud
. la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

0304119 | 00668-19 | 688 0" | Apoyoal vivero Municipal del 19 al 31
de marzo de 2019.

20. Mediante el comprobante de pago n.° 00865-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 39),
se efectuo la disposicion de $/930,00 soles, a favor de Neyra Magallanes Milton Jossue,
suscribiendo el Requerimiento n.* 019-2019-VM/MDAL, del 3 de abril de 2019, del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yarez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.° 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el

n registro y emision de la Certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el
referido documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite
/ correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0445 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente Municipal, el mismo que se
utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se encontraba
el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.
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Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 951-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacién del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

Personal eI vivero Municipadel mes
de abril de 2019.

21. Mediante el comprobante de pago n.® 00669-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 40),
se efectud la disposicion de $/496,00 soles, a favor de Veliz Magallanes Luis Alberto,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yariez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, dispone a la sefiora Leslie Mabel
Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision
de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la
Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacién de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.* 0362 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.° 33-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como guardian del 19 al 31 de marzo de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 689-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

" Personal guardian del vivero Municil

del 16 al 31 de marzo de 2019.
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22.Mediante el comprobante de pago n.° 00946-19 de 02 de mayo de 2019
(Apéndice n.° 41), se efectud la disposicion de S/1 054,00 soles, a favor de Veliz Magallanes
Luis Alberto, suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019,
del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del
sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el
proceso administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de
2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y
Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal,
quien emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la
sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
el registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por

S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
. n.° 0497 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como guardian del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 1012-2019-MDAL/GM de 2 de mayo de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 1027-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-3.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

9 ' 2| " n° | Servicio de guardiaia al ive1 054,
Municipal del mes de abril de 2019.

23.Mediante el comprobante de pago n.° 00670-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 42),
se efectud la disposicion de $/620,00 soles, a favor de Torres Talla Maria del Pilar,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacién presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0356 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 21-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utiliz para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 11 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 687-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-12.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

03/0419 | 00670-19 | 687 | R Apoyo al vivero Municipal del
E001-12 | de marzo de 2019.

24. Mediante el comprobante de pago n.® 00861-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 43),
se efectud la disposicion de $/930,00 soles, a favor de Torres Talla Maria del Pilar,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019, de el sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.° 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contine el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0441 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de Logistica y Servicios
Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal, siendo este Ultimo
quien otorga la conformidad de labores con Informe n.® 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de
2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el mismo que se utilizd para el pago de las
obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se encontraba el servicio brindado como
personal de apoyo del mes de abril de 2019.
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Por tal motivo con el Memorando n.° 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 954-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-13.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

N° C.

Personal del vivero Municipal del mes
de abril de 2019,

3004119 | 00861-19 | 954 R/H.

E001-13

no

25. Mediante el comprobante de pago n.° 00672-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 44),
se efectud la disposicion de S/566,67 soles, a favor de Charca CCayahuallpa Liz Yanet,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis

. Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Ferando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.> 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.” 0352 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 31-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 15 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 678-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-4.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

Apoyo al vivero Municipal del 15 al 31

de marzo de 2019.
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26.Mediante el comprobante de pago n.° 00902-19 de 03 de mayo de 2019
(Apéndice n.° 45), se efectud la disposicion de S/1 000,00 soles, a favor de Charca
CCayahuallpa Liz Yanet, suscribiendo el Requerimiento n.° 019-2019-VM/MDAL, del 3 de
abril de 2019, del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la
aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se
permite el proceso administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de
abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica
y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacién presupuestal a la Gerencia
Municipal, quien emite el Memorando n.° 952-2019-MDAL/GM del 26 de abril de 2019,
disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, el registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole
que derive el documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite
correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
. S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0441 del 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien oforga la conformidad de labores con Informe
n.° 40-2019-MDAL/LGY del 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 1019-2019-MDAL/GM de 3 de mayo de 2019 de 2019, el
gerente de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca,
sub gerente de la Gerencia Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de
pago con Registro SIAF n.® 1029-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que,
se efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-5.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

“Asistente del vivero Municipal del | 1 000,00
mes de abril de 2019.

27.Mediante el comprobante de pago n.° 00673-19 de 03 de abril de 2019
(Apéndice n.° 46), se efectud la disposicion de $/341,00 soles, a favor de lcarrayme Jiménez
Leonicia Soledad, suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de
2019 del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion
del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el
proceso administrativo, y con Informe n.* 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019,
el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.” 0354 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n. 26-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 15 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de

la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente

de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago

con Registro SIAF n.” 679-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
. efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

03/04/19 | 0067319 .° | Asistente del vivero Municipal del 20 =
al 31 de marzo de 2019.

28. Mediante el comprobante de pago n.° 00864-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 47),
se efectuo la disposicion de 5/899,00 soles, a favor de Icarrayme Jiménez Leonicia Soledad,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de 2019, del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0446 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.
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Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 950-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

30/04/19 0864-19 950 o PersonaldelviveroMunipaldelmes '
de abril de 2019.

29. Mediante el comprobante de pago n.° 00674-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 48),
se efectud la disposicion de S/310,00 soles, a favor de Yataco Salvatierra Rosario Elizabeth,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.° 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el documento a la
Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.* 0359 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este (ltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 28-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 21 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.° 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 685-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

~ n.° | Asistente del vivero Municipal del 21 | 310,00
E001-1 al 31 de marzo de 2019.
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30.Mediante el comprobante de pago n.° 0086219 de 30 de abril de 2019
(Apéndice n.° 49), se efectud la disposicion de S/899,00 soles, a favor de Yataco Salvatierra
Rosario Elizabeth, suscribiendo el Requerimiento n.° 019-2019-VM/MDAL, de 3 de abril de
2019, del sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion
del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el
proceso administrativo, y con Informe n.° 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de
2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y
Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal,
quien emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM del 26 de abril de 2019, disponiendo a la
sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
el registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contine el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por

S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
. n.” 0449 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Gerencia de Tesorerfa, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con
Registro SIAF n.® 947-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud
la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

1730104119 | 00862-19 Personal del vivero Municipal del mes
de abril de 2019,

31. Mediante el comprobante de pago n.° 00689-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 50),
se efectud la disposicion de S/279,00 soles, a favor de Veliz Fernandez Elias Joel,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL del 5 de marzo de 2019 del sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Femando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.> 0000000274 por
S$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0351 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yaiiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este ultimo quien oforga la conformidad de labores con Informe
n.® 27-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo del 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del 21 al 31 de marzo de
2019.

Por tal motivo con el Memorando n.* 698-2019-MDAL/GM del 03 de abril de 2019, el gerente

de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente

de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago

con Registro SIAF n.° 699-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
. efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-3.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

0410419 | 0068919 | 699 | RH. n.° | Apoyo alvivero Municipal del 21 al 31
de marzo de 2019.

32. Mediante el comprobante de pago n.® 00863-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 51),
se efectud la disposicion de S/930,00 soles, a favor de Veliz Fernandez Elias Joel,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL, del 3 de abril de 2019, de el sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM del 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0447 del 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yaiiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY del 24 de abril de 2019, emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como personal de apoyo del mes de abril de 2019.
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Por tal motivo con el Memorando n.* 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con
Registro SIAF n.° 949-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud
la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-4.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

| Personal del vivero Municipl del |
mes de abril de 2019.

33. Mediante el comprobante de pago n.® 00690-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 52),
se efectud la disposicion de S/1 200,00 soles, a favor de Ghezzi Yafiez Luis Alberto,
suscribiendo el Requerimiento n.® 024-2019-VM/MDAL de 25 de marzo de 2019 del sefior
Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la
aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal,
deriva con proveido n.° 809-2019 de 27 de marzo de 2019, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 284-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 28 de marzo de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 638-2019-MDAL/GM de 28 de marzo de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacién de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0346 del 1 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, siendo este Gltimo quien otorga la conformidad de labores con
Informe n.® 0195-2019-CECT-GDUR-MDAL de 3 de abril de 2019 emitido al gerente de la
Gerencia Municipal, el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la
entidad entre los cuales se encontraba el servicio brindado como Residente' del Vivero
Municipal, del mes de marzo de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 698-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 683-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectuo la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-33.

14 56 debe precisar, que el sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez suscribia Informes de conformidad como Supervisor del Vivero Municipal, sin
embargo difiere de lo indicado en el comprobante de pago donde indica como Residente.

e —————
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Lo antes descrito se detalla a continuacion:

04/04119 | 00690-19 RH. n.° | Residente del vivero Municipal del | 1200,00 |

E001-33 mes de marzo de 2019.

34, Mediante el comprobante de pago n.® 00851-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 53),
se efectud la disposicion de S/1 200.00 soles, a favor de Ghezzi Yaiez Luis Alberto,
suscribiendo el Requerimiento n.® 024-2019-VM/MDAL de 25 de marzo de 2019 del sefior
Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la
aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal,
deriva con proveido n.° 809-2019 del 27 de marzo de 2019, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 284-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 28 de marzo de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.® 638-2019-MDAL/GM de 28 de marzo de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0440 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, siendo este Gltimo quien otorga la conformidad de labores con
Informe n.® 0246-2019-CECT-GDUR-MDAL de 25 de abril de 2019 emitido al gerente de la
Gerencia Municipal, el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la
entidad entre los cuales se encontraba el servicio brindado como residente'® del Vivero
Municipal, del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 943-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-35.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

7120000 |

" Residente del vivero Municipal del
mes de abril de 2019.

TRH. n°
E001-35

00851-19 | 943

30/04/19

15 Carta n.® 01-2022JLMR recepcionada el 20 de abril de 2022, el sefior Jorge Luis Magallanes Ronceros, comunica que: “[...] Primero: aclarar
que hubo un error al realizar los recibos por honorarios hacia mi persona por lo meses de marzo y abril de 2019, dado que, los recibos los
ejecutaba el area de logistica, por ser trabajador de locacion de servicio y mi cargo ha sido: Técnico Viverista que va en funcion a mi curriculum
vitae. [...J".
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35. Mediante el comprobante de pago n.° 00694-19 de 04 de abril de 2019 (Apéndice n.° 54),
se efectud la disposicion de S/1 200.00 soles, a favor de Magallanes Ronceros Jorge Luis,
suscribiendo el Requerimiento n.® 025-2019-VM/MDAL de 25 de marzo de 2019 del sefior
Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la
aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal,
deriva con proveido n.° 810-2019 de 27 de marzo de 2019, se permite el tramite, y con Informe
n.° 283-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 28 de marzo de 2019, el sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 637-2019-MDAL/GM de 28 de marzo de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel
Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién
de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la
Sub Gerencia de Logistica para que continte el trdmite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S5/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0345 de 1 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, siendo este Gltimo quien otorga la conformidad de labores con
Informe n.* 0196-2019-CECT-GDUR-MDAL de 3 de abril de 2019 emitido al gerente de la
Gerencia Municipal, el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la
entidad entre los cuales se encontraba el servicio brindado como Supervisor's del Vivero
Municipal, del mes de marzo de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 698-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal dispone el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.° 696-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

l Superviodel viveo Municipal df 00.0

E001-1 mes de marzo de 2019.

36. Mediante el comprobante de pago n.° 00866-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 55),
se efectud la disposicion de S/1 200.00 soles, a favor de Magallanes Ronceros Jorge Luis,
suscribiendo el Requerimiento n.® 025-2019-VM/MDAL de 25 de marzo de 2019 del sefior
Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con la
aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal,
deriva con proveido n.° 810-2019 de 27 de marzo de 2019, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 283-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 28 de marzo de 2019, el

16 Se debe precisar, que el sefior Jorge Luis Magallanes Ronceros suscribia Informes de conformidad como Residente del
Vivero Municipal, sin embargo difiere de lo indicado en el comprobante de pago donde indica como Supervisor
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sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios
Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien
emite el Memorando n.” 637-2019-MDAL/GM de 28 de marzo de 2019, disponiendo a la sefiora
Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continde el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
5209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0439 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Carlos Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con
Informe n.® 0247-2019-CECT-GDUR-MDAL de 25 de abril de 2019 emitido al gerente de la
Gerencia Municipal, el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la
. entidad entre los cuales se encontraba el servicio brindado como supervisor'? del Vivero
Municipal, del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Méarmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.* 941-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

.
Supervisor del vivero Municipal del
mes de abril de 2019.

1200,00

37.Mediante el comprobante de pago n.° 00718-19 de 08 de abril de 2019 (Apéndice n.° 56),
se efectud la disposicion de S/9 000.00 soles, a favor de Fajardo Ormefio José Luis,
suscribiendo el Requerimiento n.° 001-A-2019-VM/MDAL de 26 de marzo de 2019 del sefior

i Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacién del sefior Jimmy

RIZ| Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, deriva con proveido

n. 799-2019 del 26 de marzo de 2019, se permite el proceso administrativo, y con Informe n.®

315-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 4 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub

gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y

certificacion  presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando -

n.? 713-2019-MDAL/GM de 4 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo

Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emision de la

certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub

Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

17 Se debe precisar, que el sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez suscribia Informes de conformidad como Supervisor del Vivero
Municipal, sin embargo difiere de lo indicado en el comprobante de pago donde indica como Residente.
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En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.> 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.* 0365 de 5 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.° 35-2019-MDAL/LGY de 2 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el
mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales
se encontraba el servicio brindado de erradicacién de desmonte y eliminacion de malezas
acumulado en el transcurso de los afios para la limpieza y la nivelacion del terreno que permita
el armado de la infraestructura del Vivero Municipal.

Por tal motivo con el Memorando n.® 739-2019-MDAL/GM de 8 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago

. con Registro SIAF n.* 736-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-4.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

08/04/119 | 00718-19 A % | Servicio de erradicacion de desmonte | 9 000,00
E001-4 y eliminacion de malezas acumulado
en el transcurso de los afios para la
limpieza y nivelacién del terreno que
permita el armado de la
infraestructura del vivero municipal
del distrito de Alto Laran a todo costo.

38. Mediante el comprobante de pago n.° 00780-19 de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 57),
se efectud la disposicién de S/1 000,00 soles, a favor de Lobaton Ajalcrifia Bryam Wilder,
suscribiendo el Requerimiento n.* 012-2019-VM/MDAL de 1 de abril de 2019 los sefiores Jorge
Luis Magallanes Ronceros, residente del Vivero Municipal y Luis Alberto Ghezzi Yafiez,
supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago,
gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso administrativo, y con Informe n.® 346-
2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 12 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, sub
gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y
certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando n.° 816-2019-
MDAL/GM de 12 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada,
gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la certificacion
de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub Gerencia de
Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0384 de 15 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe n.° 36-2019-MDAL/LGY
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de 16 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el mismo que se utilizé para
el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales se encontraba el servicio

brindado de rayado de machaco, preparacion de terreno y gradeo en seco para el Vivero
Municipal.

Por tal motivo con el Memorando n.” 856-2019-MDAL/GM de 16 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 871-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectuo la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-7.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

17/04/19 | 00780-19 | 871 Servicio de rayado de machaco,
. E001-7 preparacion de terreno y gradeo en
seco para el vivero municipal del
distrito de Alto Laran.

39. Mediante el comprobante de pago n.® 00781-19 de 17 de abril de 2019 (Apéndice n.° 58),
se efectud la disposicion de S/531,00 soles, a favor de Vilcapuma Munayco Geral Nils,
suscribiendo el Requerimiento n.® 023-2019-VM/MDAL del 10 de abril de 2019 los sefiores
Jorge Luis Magallanes Ronceros, residente del Vivero Municipal y Luis Alberto Ghezzi Yafiez,
supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago,
gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso administrativo, y con Informe
n.° 345-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 12 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera,
Sub gerente de Logistica y Servicios Auxiliares, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica
y Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia
Municipal, quien emite el Memorando n.” 817-2019-MDAL/GM de 12 de abril de 2019,
disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, el registro y emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole
que derive el referido documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continte el tramite
correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.® 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0381 de 15 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 37-2019-MDAL/LGY de 16 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el
mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales
se encontraba el servicio brindado de alquiler de trompito para el Vivero Municipal.
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Por tal motivo con el Memorando n.* 857-2019-MDAL/GM del 16 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago con
Registro SIAF n.” 870-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se efectud
la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-9.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

17004119 | 0078119 | 870 Senvicio de alquiler de trompito para
el vivero municipal del distrito de Alto

Laran.

40. Mediante el comprobante de pago n.° 00663-19 de 03 de abril de 2019 (Apéndice n.° 59),
se efectud la disposicion de S/279,00 soles, a favor de Seminario Preciado Yelicia Nieves,
. suscribiendo el Requerimiento n.* 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 el sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, Gerente Municipal, se permite el proceso administrativo y con
Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 2 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
$/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0353 de 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 29-2019-MDAL/LGY de 26 de marzo de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado de personal de apoyo del 19 al 31 de marzo de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 695-2019-MDAL/GM de 3 de abril de 2019, el gerente de
la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Méarmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 681-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectuo la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

. n.° | Personal del vivero Municipal del 22 | 279,00
E001-1 al 31 de marzo de 2019.
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41. Mediante el Comprobante de pago n.° 00850-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 60),
se efectud la disposicion de S/899,00 soles, a favor de Seminario Preciado Yelicia Nieves,
suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL de 3 de abril de 2019 el sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 26 de abril de 2019, el
sefior Erison Leonel Roy Rivera, Sub gerente de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
certificacion presupuestal; ante lo cual sefior Jimimy Fernando Rojas Santiago, Gerente
Municipal, consintiendo la continuacion del proceso administrativo, con Memorando
n.° 952-2019-MDAL/GM de 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
. S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.° 0450 de 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY de 24 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el
mismo que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales
se encontraba el servicio brindado de personal de apoyo del mes de abril de 2019.

Por tal motivo con el Memorando n.® 972-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.” 946-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

30/04/19 | 00850-19 RH.  n.° | Personaldel vivero Municipal del mes | 899,00
E001-2 de abril de 2019.

42. Mediante el comprobante de pago n.° 00889-19 de 30 de abril de 2019 (Apéndice n.° 61),
se efectuo la disposicion de S/558,00 soles, a favor de Gonzales Ochoa Carlos Gilberto,
suscribiendo el Requerimiento n.® 001-2019-VM/MDAL de 5 de marzo de 2019 el sefior Luis
Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del sefior Jimmy
Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso
administrativo, y con Informe n.® 300-2019-SGLSA-MDAL/ELRR de 2 de abril de 2019, el sefior
Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares,
solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el
Memorando n.® 679-2019-MDAL/GM de 2 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie
Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y
emision de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido
documento a la Sub Gerencia de Logistica para que contintie el tramite correspondiente.

Informe de Control Especifico n.® 015-2022-2-0405-SCE
Periodo: del 11 de marzo al 13 de mayo de 2019 Pagina 50 de 88

» 000050



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

L\ LA CONTRALORIA

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.* 0363 del 2 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yanez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien oforga la conformidad de labores con Informe
n.® 42-2019-MDAL/LGY del 23 de marzo de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal,
el mismo que se utilizo para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los
cuales se encontraba el servicio brindado como guardian del Vivero Municipal por 18 dias del
mes de marzo de 2019,

Por tal motivo con el Memorando n.® 982-2019-MDAL/GM de 29 de abril de 2019, el gerente

de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente

de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago

con Registro SIAF n.® 900-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
. efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

| Servicio de guardiania del vivero
Municipal.

30/04/19 | 00889-19 | 900

43.Mediante el comprobante de pago n.° 00919-19 del 02 de mayo de 2019
(Apéndice n.° 62), se efectud la disposicion de $/930,00 soles, a favor de Gonzales Ochoa
Carlos Gilberto, suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL del 3 de abril de 2019
el sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal, con la aprobacion del
sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el
proceso administrativo, y con Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de abril de
2019, el sefior Erison Leonel Roy Rivera, , sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y
Servicios Auxiliares, solicita disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal,
quien emite el Memorando n.® 952-2019-MDAL/GM del 26 de abril de 2019, disponiendo a la
sefiora Leslie Mabel Fajardo Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
el registro y emisién de la certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el
referido documento a la Sub Gerencia de Logistica para que continie el tramite
correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0492 del 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este Ultimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.® 40-2019-MDAL/LGY del 24 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el
mismo que se utilizé para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales
se encontraba el servicio brindado de guardian en el Vivero Municipal del mes de abril de 2019.

e ————
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Por tal motivo con el Memorando n.® 1001-2019-MDAL/GM de 2 de mayo de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 1016-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-2.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

0200519 | 00919-19 “RH. n.° | Senicio de guardiania del vivero
Municipal del mes de abril de 2019.

44, Mediante el comprobante de pago n.° 001028-19 del 13 de mayo de 2019
(Apéndice n.° 63), se efectud la disposicion de S/806,00 soles, a favor de Monserrate Yataco
Miguel Angel, suscribiendo el Requerimiento n.® 019-2019-VM/MDAL del 3 de abril de 2019
el sefior Luis Alberto Ghezzi Yafiez, Supervisor, con la aprobacién del sefior Jimmy Fernando
Rojas Santiago, gerente de la Gerencia Municipal, se permite el proceso administrativo, y con
Informe n.® 398-2019-SGLSA-MDAL/ELRR del 26 de abril de 2019, el sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares, solicita
disponibilidad y certificacion presupuestal a la Gerencia Municipal, quien emite el Memorando
n.° 952-2019-MDAL/GM del 26 de abril de 2019, disponiendo a la sefiora Leslie Mabel Fajardo
Boada, gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el registro y emisién de la
certificacion de crédito presupuestario indicandole que derive el referido documento a la Sub
Gerencia de Logistica para que continte el tramite correspondiente.

En tal sentido, con la certificacion de crédito presupuestario Nota n.° 0000000274 por
S/209 500,00 soles se autoriza el presupuesto; siendo asi que, se emite la Orden de Servicio
n.® 0502 del 26 de abril de 2019, suscrita por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente
de la Gerencia Municipal, Erison Leonel Roy Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de
Logistica y Servicios Auxiliares y Luis Alberto Ghezzi Yafiez, supervisor del Vivero Municipal,
siendo este dltimo quien otorga la conformidad de labores con Informe
n.* 40-2019-MDAL/LGY del 24 de abril de 2019 emitido al gerente de la Gerencia Municipal, el
mismo que se utilizd para el pago de las obligaciones asumidas por la entidad entre los cuales

\'- \\ se encontraba el servicio brindado de personal de apoyo del 04 al 30 de abril de 2019.
5 /)

Por tal motivo con el Memorando n.* 1074-2019-MDAL/GM de 10 de mayo de 2019, el gerente
de la Gerencia Municipal autoriza el giro a la sefiora Olga Lévano Marmol de Vilca, sub gerente
de la Sub Gerencia de Tesoreria, indicando, se sirva efectuar el giro del expediente de pago
con Registro SIAF n.® 1058-2019, el cual se encuentra en la fase devengado; por lo que, se
efectud la cancelacion del Recibo por honorarios E0001-1.

Lo antes descrito se detalla a continuacion:

Personal del vivero Municipal del 04 '
al 30 de abril de 2019.

13/05/19 | 001028-19
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Se debe sealar, que los funcionarios como el sefior Jimmy Femando Rojas Santiago, gerente de
la Gerencia Municipal® encargado del area administrativa de la entidad, sefior Erison Leonel Roy
Rivera, sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares™ como érgano
encargado de las contrataciones, a cargo de realiza las actividades relativas a la gestion de
abastecimiento al interior de una Entidad, efectuando para ello las contrataciones y/o adquisiciones
de bienes y servicios, y el sefior Enrique Carbajal Torres, gerente de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural® como érea técnica; tenian conocimiento del proyecto de inversion.

Sin embargo, el gerente de la Gerencia Municipal aprueba, permite el proceso administrativo, da
tramite y autoriza los pagos de los gastos de bienes y servicios de lo requerido por el supervisor
del y residente del Vivero Municipal, asi como el sub gerente de la Sub Gerencia de Logistica y
Servicios Auxiliares, fue quien solicito disponibilidad y certificacion presupuestal para la
contratacion de bienes y servicios; y finalmente el gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural dio conformidad a todas las labores realizadas por el supervisor y el residente del Vivero
Municipal, los mismos que informaron de sus labores ejecutadas al alcalde de la Municipalidad
Distrital de Alto Laran, , gerente de la Gerencia Municipal y gerente de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural; sin que estas fueran observadas.

Il. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA INSTALACION DE VIVERO MUNICIPAL EN
PROPIEDAD PRIVADA EN ESTADO DE ABANDONO, GENERO PAGO POR DEUDA DE
MERCED CONDUCTIVA POR PROCESO JUDICIAL CON SENTENCIA CONSENTIDA, MAS LA
PENALIDAD ACORDADA E INTERES LEGAL, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO A
LA ENTIDAD POR $§/18 150,00.

De la revision a la documentacion e informacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de
Alto Laran, se evidencio que el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia
Municipal, en representacion de la entidad suscribid el TESTIMONIO TRANSCRITO N° 184 DE
ARRENDAMIENTO; del 23 de abril de 2019 (Apéndice n.° 64), formalizando el contrato de
arrendamiento del inmueble rural denominado Parcela n.° 59 con un area de 2.00 Has.,
describiéndose en los antecedentes del citado contrato entre otros lo siguiente: “...J. Que con la
finalidad de cumplir lo que en campara politica se comprometio; la Municipalidad de Alto Laran, ha
encontrado un bien inmueble con las condiciones aparentes e idoneas para el funcionamiento de un Vivero
Municipal, gue tendrd como principal finalidad proveer de plantas ornamentales para el
embellecimiento de la ciudad y por tanto se ha decidido el arrendamiento por un periodo de cuatro
(4) afios, comenzando desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. |...]" (negrita y
subrayado nuestro).

¥ Manual de organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza n.® 10-2014-MDALdel 28 de mayo de 2014
3. Gerencia Municipal
Funciones especifica:
d) Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestion de calidad, a todas las operaciones administrativas y técnicas
de la municipalidad.

' Manual de organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza n.° 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014
2.4. Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares
Funciones especifica:
3.Evalia y verifica los procesos de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos, obras y consultorias de Obras, dentro
del marco establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento

% Manual de organizacién y Funciones aprobado por Ordenanza n.° 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014
7. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Descripcion especifica del cargo- Directo de Programa Sectorial
6. Cumplir adecuadamente con el programa de inversiones y su respectiva asignacion de recursos presupuestales y financieros.
e —————————————————
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Lo antes expuesto, evidencia el incumplimiento de la finalidad y objetivo del proyecto de inversion:
‘Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia
de Tecnologia a los Pequefios Productores Centro Poblado de Alto Larén- Distrito de Alto Laran -
Provincia de Chincha - Region Ica’, que consistia en: “Mejorar la Produccién y
Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia de Tecnologia a los
Pequerios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - Distrito de Alto Laran - Provincia
de Chincha - Regién Ica”, el cual tenia una duracion de tres (3) afos de acuerdo a las
disposiciones contenidas en el Resumen Ejecutivo del expediente técnico, estableciéndose
en el rubro Ingenieria del proyecto del expediente técnico, COMO CARACTERISTICAS DE LOS
VIVEROS A CONSTRUIR:

v’ serian permanentes

v Se ubicarian en los predios de los beneficiarios?!,

v implementacién de tres (3) viveros en Alto Laran, Huamampali y otro ubicado en
Huachinga o Aylloque o Atahuaranga. (negrita y subrayado nuestro)

Los hechos se detallan a continuacion:

Mediante Memorandum n.° 775-2019-MDAL/GM de 28 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 65);
solicitd a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto certificado de crédito presupuestario,
disponiendo: ‘[...] Sirvase registrar y emitir la respectiva CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL
por el monto de S/. 6,150 de acuerdo al detalle del informe de la referencia, bajo la modalidad de encargo
interno. (...), lo que se solicita (...) para dar cumplimiento a los objetivos institucionales de la Municipalidad
Distrital de Alto Laran para el presente aiio 2019 [...J", adjuntando a su solicitud entre otro, Resolucién
de Alcaldia n.® 100-2019-MDAL de 10 de abril de 2019 (Apéndice n.° 66), donde obra su V°B®,
mediante el cual se resolvid: “[...] Articulo 1°.- Aprobar el presupuesto de S/ 6 150.00 presentado por la
Gerencia Municipal, que serén destinados para financiar los gastos que se originen PARA SOLVENTAR LA
CELEBRACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA FUNCIONAMIENTO DE
VIVERO MUNICIPAL, ASI COMO LOS GATOS NOTARIALES QUE ORIGINE LA CELEBRACION DEL
MISMO" ; “Articulo 2°.- Autorizar el encargo interno a nombre del servidor Sr. JIMMY FERNANDO ROJAS
SANTIAGO (...) con cargo a rendir cuenta una vez concluida la actividad, teniendo BAJO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL UN PLAZO DE TRES (03} DIAS HABILES POSTERIORES A LA
CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE RESOLUCION”, obteniendo el
certificado de crédito presupuestario - Nota n.® 0000000312 por la suma de S/6 150,00 aprobado
el 10 de abril de 2019 (Apéndice n.° 67), monto total que fue entregado al solicitante mediante la
modalidad de encargo interno con el comprobante de pago n.® 00742-19 del 10 de abril de 2019
(Apéndice n.° 68), asignandose la suma de S/5 800,00 para alquileres de inmuebles?; tal como
se resume en el siguiente cuadro.

' IV. Ingenieria del proyecto: “Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Cilricos mediante la Transferencia Tecnologica
alos Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran - Provincia de Chincha- Ica”

[.]
4.2 Viabilidad del Proyecto

Exd
4.1.6 Especie Priorizada
L
Caracteristicas de los viveros a construir por Sectores
Los viveros a construir seran permanentes, donde se produciran plantones durante tres afios que dura la ejecucion del proyecto.
En el caso de los Viveros a construir en Alto Laran, Huamanpal y Atahuaranga, Huachinga y Aylloque, sera ubicado en una de las
parcelas que los beneficiarios identifiquen, donde podra ser observado por las personas que lleguen a esta localidad.
[.]
2 asignados al rubro 08 Gestion administrafiva, para la contratacion de servicios y gastos notariales con certificado de crédito presupuestario -
Nota n.” 00312.
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Cuadro n.° 02
Detalle del comprobante de pago con el cual se efectio el para pago del ENCARGO
INTERNO al Gerente Municipal®

Importe para pago de -
g:r(;ﬁEGOMUI;;E:NO araal 6 150,00 a | Alguileres de Muebles
Resolucion Pal PA2 | fvor  de | e Inmuebles: 5 800,00
3 Acaia solventar la celebracion del Jimm %
1 | 1004119 | oo742-19 | 824 | °¢ Contrato de Arrendamiento y
n. 100- de i - Femnando
2019-MDAL ) ) P Rojas Gatos notariales:
funcionamiento de Vivero )
R 5 Santiago 350,00
Mummpal. asi como gastos
notariales.
* Pagado al arrendador Reneé Ivan Sotelo De la Cruz y otros (proveedor)
. Procediendo el citado Gerente Municipal en representacion de la entidad a formalizar el contrato de

arrendamiento del terreno por un plazo de cuatro (4) afios, mediante TESTIMONIO TRANSCRITO
N° 184 DE ARRENDAMIENTO; del 23 de abril de 2019, (Apéndice n.° 64); para funcionamiento del
vivero municipal, consignandose como fecha de inicio del arrendamiento desde el 1 de enero de 2019
al 31 de diciembre de 2022, indicandose en los antecedentes lo siguiente: ...]. tendrd como principal
finalidad proveer de plantas ornamentales para el embellecimiento de la ciudad y por tanto se ha
decidido el arrendamiento por un periodo de cuatro (4) afios, comenzando desde el 01 de enero de 2019

hasta el 31 de diciembre de 2022 debiendo reconocer el ARRENDATARIO una merced conductiva anual,
establecida de la siguiente forma: El primer afio, una merced conductiva de S/. 5,800.00 (Cinco Mil Ochocientos
y 00/100 Nuevos Soles) y a partir del segundo afio hasta el final del presente, la merced conductiva de
S§/.6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Nuevos Soles). [...] la cancelacion del primer afio 2019, se realiza con Boucher
del Banco de la Nacion Nro. 13635283-5-N, por la suma convenida de S/. 5800.00 Nuevos Soles del
12-04-2019. Y un Boucher del Banco de la Nacion Nro. 13635145-5-N, por la suma de S/, 6,000.00 Nuevos
soles, por concepto de garantia correspondiente al tltimo periodo del afio 2022. Los depositos fueron realizados
por la Municipalidad Distrital de Alto Laréan, en la cuenta Nro. 04-601-069858, correspondiente al SR. Sotelo de
la cruz Reneé Ivén, [...J'. (negrita y subrayado nuestro)

Denotandose, que se establecid como forma de pago la siguiente:

Los depositos fueron realizados por el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, gerente de la Gerencia
Municipal, de la Municipalidad Distrital de Alto Laran, en la cuenta Nro. 04-601-069858,
correspondiente al sefior Reneé Ivan Sotelo de la Cruz, como se detalla a continuacion:

El primer aio, la merced conductiva de S/5 800,00 (Cinco mil ochocientos con 00/100 nuevos soles),
pago realizado por adelanté de arrendamiento el 12 de abril del 2019, mediante voucher del Banco de
la Nacién Nro. 13635283-5-N.

El segundo afio hasta el cuarto afio, la merced conductiva de S/6 000,00 (Seis mil con 00/100
nuevos Soles), pago realizado por adelanto de garantia correspondiente al Gltimo periodo del afio
2022, el 12 de abril de 2019 mediante voucher del Banco de la Nacion Nro. 13635145-5-N.

23 Habiendo la entidad informado a este Organo de Control Institucional mediante el Oficio n.® 0178-2022/MDAL de 20 de Julio de 2022, que:
efectuado la revision del médulo SIAF y ubicado el expediente 824 por encargo interno a favor del Sr. Jimmy Fernando Rojas Santiago, el cual
no ha sido rendido sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago, Gerente Municipal, adjuntando copia del Informe n.° 1223-2022-SGC/MDAL emitido
por la sub gerente de la Sub Gerencia de Contabilidad y Control Patrimonial.
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Entre otros, la clausula tercera del contrato de arrendamiento establece una penalidad del 1% por
cada dia de retraso en el incumplimiento de su obligacion.

Asi mismo, se indica en el articulo noveno, numeral Il. Cuerpo del Instrumento del Testimonio
Transcrito n.” 184 de Arrendamiento, que: “[...] encontrandose al momento de la entrega del inmueble a
entera conformidad de la Municipalidad Distrital de Alto Laran ; por la inspeccion técnica de la gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Rural, el cual sera designado. [...]": sin embargo, se evidencia en el Acta de
entrega de terreno, que no esta suscrita por el Gerente de Habilitaciones Urbanas y Rural de la entidad
como lo establecia el testimonio.

Cabe precisar que de acuerdo a lo informado por la entidad mediante Oficio n.® 0201-2022/MDAL de
18 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 69); suscrito por el alcalde, no se encontraba aprobado la
ejecucion el funcionamiento del vivero municipal, lo que sustenta en el Informe
n.° 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
(Apéndice n.° 70); comunica: ‘[...] que revisado el banco de inversiones, no existe ningtin proyecto de
inversién o IOARR con la denominacion “Construccion e implementacién del Vivero Municipal de la
Municipalidad Distrital de Lato Laran. [...]”

Por lo antes expuesto, se evidencia que el arrendamiento del inmueble rural denominado Parcela
n.° 59 con un area de 2.00 Has., para la instalacion del Vivero Municipal no estaba justificado su
necesidad, al no haber sido aprobado su ejecucion en el Banco de Inversiones2, aunado a ello
no se cumplié con el objetivo central del Proyecto de Inversion del expediente técnico “Mejoramiento
de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia de Tecnolégica a
los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran- Provincia de Chincha- Ica”. Elaborado
por: Ing. Emerson Bocanegra Pérez, (Apéndice n.° 9).

Siendo responsabilidad de la Gerencia Municipal en la Entidad de acuerdo con sus funciones
especificas establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Entidad

A1

(2(superyisor || aprobado el de “Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestion administrativa, econémica y
Kf / I/ financiera de la Municipalidad orientados al buen funcionamiento institucional y la éptima prestacion de los
K servicios Municipales”.

Encontrandose evidenciado que el arrendamiento no beneficio a 138 productores agricolas de los
Centros poblados de Huachinga, Atahuaranga, Aylloque, Huamampali y Alto Laran,
incumpliéndose la finalidad publica proyecto, verificado conforme al Acta de Recopilacion de
Informacion n.® 02-2022-OCI/MPCH-SR de 27 de abril de 2022 (Apéndice n.° 71), lo constatado
conjuntamente con el gerente de la Gerencia Municipal de la entidad que el Vivero Municipal
ejecutado, se encuentra en estado de ABANDONO de acuerdo a las imagenes siguientes:

24

hitps.//ofi5. mef.qob. pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
M
B e ]
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v Terreno arrendado por la entidad se encontraba cerrado con cadena y candado, el mismo que
la llave estaba en poder del arrendatario, dado este caso el Gerente Municipal hizo las
coordinaciones con uno de los arrendatarios para que le presten la llave para poder ingresar.

v Se encontré algunas semillas de paltas; plantas secas y sin plantar.
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v Ambiente cerrado con malla rache con semillas de plantas ornamentales secas.

Que, al no cumplir la entidad con el pago de la merced conductiva de los afios 2020 y 2021, ocasiono
que los arrendadores interpongan demanda de OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO-PAGO DE
SOLES en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN solicitando que se cumpla el
pago de S/12 000,00, correspondiente al monto de S/6 000,00 (Seis mil con 00/100 nuevos soles),
por cada afio, asimismo solicito se cumpla con la cancelacion del 1% de intereses diarios?s, ademas
de intereses legales devengados a partir del momento en que se generd la obligacion, hasta la fecha
de pago, mas costas y costos del proceso.

Lo que concluyo con la emisién de la SENTENCIA emitida a su favor por el Juez del Juzgado de Paz
Letrado de Pueblo Nuevo de Chincha Corte Superior de Justicia de Ica en el Expediente
n.* 0013-2021-0-1408-JP-CI-02 (Apéndice n.° 72), y dispuso mediante Resolucién n.® 11 de 30 de
noviembre de 2021; declarando “FUNDADA la demanda de OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO-
PAGO DE SOLES, interpuesta por don JUAN CARLOS SOTELO DE LA CRUZ, JORGE ENRIQUE SOTELO
DE LA CRUZy RENEE SOTELO DE LA CRUZ en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN.
4.2.- ORDENO que el demandado pague al demandante la suma total de S/. 12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), més el pago de la penalidad acordada que sera calculada en ejecucion de sentencia,
cumplido que sea el pago total de la deuda de la merced conductiva impaga, penalidad que ademés comprende
el interés legal. 4.3.-Consentida o ejecutoriada que sea, climplase con el pago de costas y costos del proceso”

Sentencia que fue declarada consentida mediante Resolucién n.° 12 de 23 de marzo de 2022 de
Expediente n.* 0013-2021-0-1408-JP-CI-02 (Apéndice n.° 73); indicandose:” [...] la resolucién ONCE
(SENTENCIA) de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, pese a encontrase validamente notificados,
siendo asi; DECLARESE CONSENTIDA y firme la citada sentencia y ctimplase con los extremos de la misma,
en consecuencia REQUIERASE a la entidad demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN a
fin de que en el plazo perentorio de TRES DIAS de notificado con la presente resolucion cumpla con pagar la
totalidad del monto adeudo por concepto de obligacion principal, ascendente S/. 12,000.00 soles a la parte
demandante. [...]"

Por lo que la entidad mediante Resolucién de Alcaldia n.® 0274-2022-MDAL de 13 de mayo de
2022 (Apéndice n.° 74); en su Articulo Primero:’[...] DISPONER el cumplimiento de la SENTENCIA
emitida a través de la Resolucién N° 11 del 30 de noviembre de 2021, por el Juzgado de Paz Letrado de
Pueblo nuevo, sobre obligacion de suma de dinero a favor de Reneé Ivan Sotelo De la Cruz y otros por
el monto de S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Soles); conforme a lo actuado y consentido a través de
Resolucion N° 12 del 23 de marzo de 2022, [...]"

%% Sefialando el demandante la suma de S/, 21,660.00 que corresponden al 1% de intereses diarios (361) dias sefialados en la
clausula tercera del contratado
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De esta manera, se evidencia que la entidad, efecttio pagos con fondos publicos, por servicio de
arrendamiento de inmueble rural que no coadyuvo al cumplimiento de la finalidad publica del proyecto
de inversion aprobado, que era fortalecer capacidades a los productores agrarios e instalar viveros
permanentes en terrenos de estos beneficiarios, ocasionando perjuicio econémico a la entidad por
S/18 150,00 a la fecha de emision del presente, por concepto de arrendamiento de inmueble.

Los hechos antes descritos contravienen lo establecido en la normativa siguiente:

> Leyn.° 27972, Ley Organica de Municipalidades vigente desde el 28 de mayo de 2003 y sus
modificatorias

Articulo 26.- Administracion Municipal

La administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en  principios de programacion,
direcci6n, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad,
economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, y por los
contenidos en la Ley N° 27444,

Articulo 27.- Gerencia Municipal

La administracién municipal esta bajo la direccion y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de
confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin
expresion de causa |...]"

Articulo 34.- Contrataciones y Adquisiciones Locales

T.]

Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia,
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnolbgica y trato justo e igualitario; tienen
como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad
requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. [...]"

Articulo 36.- Desarrollo Econémico Local
Los gobiernos locales promueven el desarrollo econémico de su circunscripeion territorial y la actividad
empresarial local, con criterio de justicia social,

» Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 08 de diciembre
de 2004.

Articulo 8.- El Presupuesto

8.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la
poblacion, a través de la prestacion de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por
parte de las Entidades. Asimismo, es la expresién cuantificada, conjunta y sistematica de los gastos a
atender durante el afio fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Piblico y refleja
los ingresos que financian dichos gastos. 2

Articulo 10.- Finalidad de los Fondos Piblicos

Los fondos publicos se orientan a la atencién de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines,
independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepcion es responsabilidad
de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia. Los fondos se orientan de manera
eficiente y con atencion a las prioridades del desarrollo del pais.

26 Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29626, publicada el 09 diciembre 2010, vigente a
partir del 1 de enero de 2011.
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Articulo 12.- Los Gastos Piblicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital
y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los
presupuestos respectivos, para ser orientados a la atencion de la prestacion de los servicios publicos y
acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.

> Decreto Legislativo N° 1440 - DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO publicado el 16 de setiembre de 2018.

Articulo 13. El Presupuesto

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de
la poblacion, a través de la prestacién de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia
por parte de las Entidades.

Articulo 20. Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos

. presupuestarios aprobados para ser orientados a la atencion de la prestacion de los servicios publicos y
acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de resultados
prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.

Articulo 42. Compromiso.

42.1 El compromiso. - es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los tramites
legalmente establecidos, la realizacion de gastos por un importe determinado o determinable, afectando los
créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias
realizadas, con sujecion al monto certificado, y por el monto total de la obligacion que corresponde al afio
fisca

» Decreto Legislativo n.° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Publica, modificado por el Decreto Legislativo N° 1432 publicado el 16 de setiembre de 2018.

Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

L)
5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los 6rganos responsables de la ejecucion de las inversiones

y se sujetan al diserio de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. [...].
(el subrayado es nuestro).

» Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado con Decreto
Supremo N° 284-2018-EF, vigente desde el 10 de diciembre de 2018.

[-]
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 3. Definiciones
Para efectos del Decreto Legislativo N° 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones
siguientes:

[
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2. Concepcion técnica: Se refiere a la alternativa de solucién con la que se busca lograr el objetivo
central del proyecto de inversion, acorde con la evaluacion técnica y econémica realizada en el
estudio de preinversion o ficha técnica, segun corresponda. La ejecucion de dicha alternativa de
solucion debe permitir lograr la meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas
en la fase de Programacion Multianual de Inversiones.

[--]

14. Proyecto de inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o
parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la formacion de capital fisico, humano,
institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propdsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad de produccion de bienes y/o servicios.

[.]

CAPITULO I
CICLO DE INVERSION

Articulo 17. Fase de Ejecucion

17.1 La fase de Ejecucion se inicia luego de la declaracion de viabilidad, en el caso de proyectos de
inversion, o de la aprobacion, en el caso de inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de
reposicion y de rehabilitacion. (el subrayado es nuestro).

17.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y la
ejecucion fisica de las inversiones.

17.3 La elaboracion del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepcion técnica
economica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversion o ficha técnica, para el
caso de proyectos de inversion, [...]. (el subrayado es nuestro).

i

17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente proceden tinicamente en el caso de proyectos de inversién, siempre que no se
modifigue el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversion.
Estas modificaciones son registradas por la UF. (el resaltado y subrayado es nuestro).

[.]

17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben
mantener la_concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son
registradas por la UE| antes de ser ejecutadas. (el subrayado es nuestro).

> Directiva n.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado con Resolucién Directoral N° 001-2019-
EF/63.01, publicado el 23 de enero de 2019.

[-]
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 5.- Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

[]

4. Concepcidn técnica: se refiere a la alfernativa de solucion con la que se busca lograr el objetivo central
del proyecto de inversion, acorde con la evaluacion técnica y econémica realizada en la ficha técnica o
el estudio de preinversion, segtn corresponda. [...].
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5. Consistencia: es la accion por la cual la UF corrobora que la concepcion técnica permanece inalterada
¥ que se cumplen con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversion.

6. Dimensionamiento: es la condicion por la cual el tamafio o capacidad de produccion del proyecto de
inversion guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del érea de influencia
del proyecto.

Ll

Articulo 26. Declaracion de viabilidad

26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un
proyecto de inversion cuando a través de la ficha técnica o estudio de preinversion ha evidenciado
estar alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribucion
al bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea
sostenible durante el funcionamiento del proyecto.

Articulo 27. Vigencia de la declaracién de viabilidad

La declaracion de viabilidad de los proyectos de inversion tiene una vigencia de tres (03) afios contados
. desde su registro en el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboracion
del expediente técnico o documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el estudio de
preinversion que fundamenté su declaratoria de viabilidad y registrar dicha actualizacién en el Banco de
Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formulo el proyecto de inversion, o de la UEI seguin
corresponda.

Articulo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecucién

29.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y la
ejecucion fisica de las inversiones.

[]

29.5 El Organo Resolutor autoriza la elaboracion de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
de proyectos de inversion asi como su ejecucion cuando estos han sido declarados viables mediante
fichas técnicas. Dicha autorizacion no resulta necesaria cuando la declaracion de viabilidad se ha
otorgado mediante estudios de preinversion a nivel de Perfil.

CAPITULO V
FASE DE EJECUCION DEL CICLO DE INVERSION

Articulo 31.- Modificaciones antes de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente

31.1 Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localizacion dentro
de su ambito de influencia o variaciones en la capacidad de produccion o de la tecnologia de produccion
para atender a la demanda de la poblacion objetivo del proyecto de inversion viable; [...]J. Dichas
modificaciones no afectan la concepcion técnica.

fii]

31.3 Si luego de la evaluacion de las modificaciones informadas por la UEI, la UF determina que dichas
modificaciones cambian la concepcion técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones.
En ese caso, dicho proyecto de inversion no puede continuar con la fase de Ejecucion, correspondiendo
que la UEI elabore y registre el cierre respectivo [...].

Articulo 32.- Elaboracion y aprobacion del expediente técnico o documento equivalente

32.2 La elaboracion del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto
de inversion debe sujetarse a la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica
o estudio de preinversion que sustentd la declaracion viabilidad; [...]
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32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el
Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente visado y
firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho
documento con la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion
de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente.

Articulo 34.- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes

34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia maxima de tres (03) afios
contados a partir de su aprobacién o de su ultima actualizacion. Transcurrido dicho plazo sin haberse
iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversion, la UEI actualiza el expediente técnico o documento
equivalente a fin de continuar con su ejecucion.

» Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.°
1341 y Decreto Legislativo n.® 1444, publicado el 16 de setiembre de 2018, vigente desde el
30 de enero de 2019.

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones.

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de
la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de
contratacion.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion
de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines ptblicos para
que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés ptblico,
bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos puiblicos.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:
11
b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratacion o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras
dependencias, que colabora y participa en la planificacion de las contrataciones, y realiza la verificacion
técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad
¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el organo o unidad orgéanica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de los
contratos.

[T

Articulo 27. Contrataciones Directas

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los
siguientes supuestos:

J) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisicion de bienes inmuebles existentes.
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» Leyn.® 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016.

“Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio
de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas”.

> Leyn.° 27815 - Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Piblica, vigente desde el 13 de agosto
de 2002.

“Articulo 6°. - Principios de la Funcién Ptblica

El servidor publico actta de acuerdo a los siguientes principios:

[.]

1. Respeto

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases
del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten
los derechos a la defensa y a debido procedimiento.

[]

2. Probidad

Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.

[-]

Articulo 7°.- Deberes de la funcién ptiblica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:

[

6. Responsabilidad

Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcion publica.

Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o
modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para
mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

[

En conclusion, el expediente técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PALTAY CITRICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
A LOS PEQUENOS PRODUCTORES CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN- DISTRITO DE ALTO
LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA", no fue ejecutado.

Los hechos expuestos se ocasionaron por el accionar de los servidores pablicos, quienes adquirieron
bienes y servicios, asi como arrendaron inmueble rural una propiedad privada para instalar un vivero
municipal, ademas del pago por deuda de merced conductiva por proceso judicial con sentencia
consentida, mas la penalidad acordada e interés legal; afectando la finalidad publica del proyecto de
inversion aprobado al no fortalecer capacidades a los productores agrarios y no instalarse los viveros
permanentes en terrenos de estos beneficiarios del distrito de Alto Laran, lo que ocasiono perjmc:to
economico a la entidad por S/120 483,57.
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Apartandose los servidores publicos del objetivo del proyecto al permitir gastos con fondos publicos,
en la instalacion de un vivero municipal en una propiedad privada que no coadyuvo al cumplimiento
de la finalidad publica del proyecto de inversion aprobado que era en beneficio de 138 productores
agricolas del distrito de Alto Laran.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos

Las personas comprendidas en los hechos, Jimmy Femando Rojas Santiago, Erinson Leonel Roy Rivera
y Carlos Enrique Carbajal Torres; presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos,
segun el procedimiento establecido en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria
n.* 134-2021-CG y su modificatoria; conforme se detalla en el Apéndice n.° 76.

Evaluacion de los comentarios de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados, se concluye que los mismos
no desvirtuan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, la cédula de
comunicacion y la notificacién, forman parte del (Apéndice n.° 76)del Informe de Control Especifico,
considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a
continuacion:

1. Jimmy Fernando Rojas Santiago, identificado con DNI n.° 44423934, contratado como Gerente
Municipal y designado mediante Resolucién de Alcaldia n.° 001-2019-MDAL de 02 de enero de
2019 (Apéndice n.° 77), periodo de gestion del 02 de enero de 2019 al 16 de mayo de 2019
(Apéndice n.° 79), Resolucion de Alcaldia n.° 012-2019-MDAL de 09 de enero de 2019
(Apéndice n.° 78) a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante la Cédula de
Comunicacion n.° 001-2022-OCI/OC0405-SCE-003, recepcionado el 26 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 76) y presento sus comentarios mediante, Carta N° 005-2022/JFRS recepcionado
el 06 de setiembre de 2022, en 21 folios, (Apéndice n.° 76).

Por las consideraciones expuestas, lo manifestado y anexado por el auditado como medio
probatorios, no desvirtlan su actuacién irregular incumpliendo sus funciones como Gerente
Municipal al haber participado en la aprobacion de los requerimientos sin observar que no
contaron con la autorizacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como area usuaria
de la ejecucion, emision de memorandos de solicitudes de certificados de crédito presupuestario
y autorizacion de pagos para la adquisicion de bienes y contratacion de servicios para la instalacion
del vivero municipal; asi como los gastos efectuados para el arrendamiento del predio rural por
cuatro (4) afios sin advertir que el funcionamiento del vivero municipal no se encontraba
registrado en el banco de inversiones de la entidad?’, y por ende su ejecucion no se cifié a los
procedimientos regulados para uso de recursos publicos, aunado a ello en las 08 actas de las
sesiones de concejo municipal llevadas a cabo en periodo enero al mes de abril 2019, no obra
aprobacién para la suscripcion de contrato de arrendamiento, como se ha sefialado en el
tercer parrafo del rubro antecedentes del TESTIMONIO TRANSCRITO N° 184 DE

7 [0 que se desprende del Oficio n.* 0201-2022/MDAL del 18 de agosto de 2022, mediante el cual el titular de la entidad remitié copia del Informe
n.° 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, asi como de la web de Invierte. Pe:
http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada
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ARRENDAMIENTO; del 23 de abril de 2019 (Apéndice n.° 64), que indica: “Se deja constancia
que el presente contrato se celebra con aprobacion total y mayoritaria del Concejo Municipal (...)’,
conforme lo informado a la comision mediante Oficios n.® 0213 y n.° 0215-2022/MDAL del 13y 14
de setiembre de 2022. (Apéndice n.° 75).

Dichas situaciones efectuadas por arrendamiento de terreno rural para el funcionamiento de
“vivero municipal” por $/18 150,00, que sumados a los por gastos por la adquisicion de bienes de
S/70 276,90 y contratacién de servicios por $/32 056,67 para la instalacion del Vivero, los que
fueron aprobados, incumpliendo con la finalidad publica, ocasioné un perjuicio econémico a la
entidad ascendente a S/120 483,57.

Contraviniendo lo establecido en el articulo 5°28 del Decreto Legislativo n.° 1252 que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones modificado por el Decreto
Legislativo n.° 1432, respecto de drganos y funciones del sistema nacional de programacion
multianual y gestién de inversiones; los articulos 3°2, y 17°%, del Reglamento del Decreto
Legislativo n.* 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo n.° 284-2018-EF, sobre definiciones y
fase de ejecucion; los articulos 5°, 26°, 27°, 29°, 31°, 32° y 34° de la Resolucion Directoral
n.” 001-2019-EF/63.01%, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y

28 Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
[...] 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los érganos responsables de la ejecucion de las inversiones sujetan al disefio
de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. [...]. (el subrayado es nuestro).

29 Articulo 3. Definiciones

Para efectos del Decreto Legislativo N°* 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

[---J2. Concepcién técnica: Se refiere a la alternativa de solucion con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversion, acorde
con fa evaluacion técnica y economica realizada en el estudio de preinversion o ficha técnica, segun corresponda. La ejecucion de dicha alternativa
de solucion debe permitir lograr la meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la fase de Programacion Multianual de
Inversiones. 14. Proyecto de inversion: Corresponde a intervenciones temporales quese financian, total o parcialmente, con recursos publicos,
destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de produccién de bienes y/o servicios. [...]

% Articulo 17. Fase de Ejecucion
. 17.1 La fase de Ejecucion se inicia lueqo de la declaracion de viabilidad, en el caso de proyectos de inversion, o de la aprobacion, en el caso de
inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicién y de rehabilitacion

17.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

17.3 La elaboracion del expediente técnico o documento equivalente_debe sujetarse a la concepcion técnica. econdmica y el dimensionamiento
contenidos en el estudio de preinversién o ficha técnica, para el caso de proyeclos de inversion, [.. .

17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente proceden tnicamente en el caso
de proyectos de inversién, siempre gue no se modifigue el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversion.
Estas modificaciones son registradas por la UF. [...].

17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica
y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas.

(el subrayado es nuestro).

31 Articulo 5.- Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones se aplican las siguientes definiciones: [...]. 4. Concepeién técnica: se refiere a la alfernativa de solucion con la que se busca lograr
el objetivo central del proyecto de inversién, acorde con la evaluacion técnica y economica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversion,
segun corresponda. [...]. 5. Consistencia: es la accion por la cual la UF corrobora que la concepcion técnica permanece inalterada y que se cumplen
con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversion.6. Dimensionamiento: es la condicion por la cual el tamario o
capacidad de produccion del proyecto de inversion guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del érea de influencia del
proyecto.[...].

Articulo 26. Declaracién de viabilidad 26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un
proyecto de inversion cuando a través de la ficha técnica o estudio de preinversién ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de
m
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Gestion de Inversiones sobre, definiciones, declaracion de viabilidad, vigencia de la declaracion
de viabilidad, inicio y alcance de la fase de ejecucion, modificaciones antes de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente, elaboracion y aprobacién del expediente técnico o
documento equivalente, vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

Contraviniendo lo establecido en el literal f) del articulo 2°, literal b) articulo 8° y articulo 27° de la
Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.® 1341 y
Decreto Legislativo n.® 1444, referido respectivamente a los Principios que rigen las contrataciones
f) Eficacia y Eficiencia, Funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones:
area usuaria, y, las contrataciones directas, asi como el articulo 13° del Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF - Reglamento de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado referido a
el contrato referido a el requerimiento.

Por consiguiente, el sefior Jimmy Fernando Rojas Santiago en su funcion inherente al cargo
designado como Gerente Municipal de la Municipalidad distrital de Alto Laran mediante Resolucion
de Alcaldia n.® 001-2019-MDAL de 02 de enero de 2019 (Apéndice n.° 77), trasgredio los articulos
n.° 8° 10° y 12° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto®,

infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribucion al bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que
dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto.
Articulo 27. Vigencia de la declaracién de viabilidad. La declaracion de viabilidad de los proyectos de inversion fiene una vigencia de tres (03)
anos contados desde su registro en el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el estudio de preinversion que fundamenté su declaratoria de viabilidad y registrar
dicha actualizacion en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formuld el proyecto de inversion, o de la UEI segun corresponda.
Articulo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecucion 29.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento
equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones. [...]. 29.5 El Organo Resolutor autoriza la elaboracitn de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversion, asi como su ejecucion cuando estos han sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha
autorizacion no resulta necesaria cuando la declaracion de viabilidad se ha otorgado mediante estudios de preinversion a nivel de Perfi.
Articulo 31.- Modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente
31.1 Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localizacion dentro de su ambito de influencia o variaciones
en la capacidad de produccién o de fa tecnologia de produccion para atender a la demanda de la poblacion objefivo del proyecto de inversion viable;
[--]. Dichas modificaciones no afectan la concepcion técnica. [...] 31.3 Si luego de la evaluacion de las modificaciones informadas por la UEI, la
UF determina que dichas modificaciones cambian la concepcion técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso,
dicho proyecto de inversién no puede continuar con la fase de Ejecucion, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo |... ]
. Articulo 32.- Elaboracién y aprobacion del expediente técnico o documento equivalente 32.2 La elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversion debe sujetarse a la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos
en la ficha técnica o estudio de preinversion que sustentd la declaracion viabilidad; [...]. 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente
técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de inversion debidamente
visado y firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la concepcion técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacion del expediente
técnico o documento equivalente.
Articulo 34.- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méxima de tres (03) afos contados a partir de su aprobacion o de
su Gltima actualizacion. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversion, la UEI actualiza el expediente
técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion.

32 Articulo 8.- El Presupuesto

8.1 El presupuesto constifuye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion de
servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresion cuantificada, conjunta y
sistematica de los gastos a atender durante el afio fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Piiblico y refleja los ingresos
que financian dichos gastos.

Articulo 10.- Finalidad de los Fondos Publicos

Los fondos publicos se orientan a la atencion de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de
financiamiento de donde provengan. Su percepcion es responsabilidad de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia. Los
fondos se orientan de manera eficiente y con atencion a las prioridades del desarrollo del pais.

Articulo 12.- Los Gastos Puablicos
B L e Tt M S N A W s,
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respecto al presupuesto, finalidad de los fondos publicos y los gastos publicos; los articulos
n.° 13° y 20° del Decreto Legislativo n.” 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
sobre el presupuesto y gastos publicos.

De esta manera incumplié su funcién inherente al cargo designado entre otras las de “control,
supervision, evaluacion”, como Gerente Municipal del 02 de enero al 14 de mayo de 2019,
establecidas en los numerales 1, 5 y 7 del articulo 20° del Reglamento de Organizacion y
Funciones, aprobado por Ordenanza n.° 010-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014
(Apéndice n.° 84), que precisa respectivamente: “1.Planificar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar la gestién administrativa, econémica y financiera de la Municipalidad orientados al buen
funcionamiento institucional y la 6ptima prestacion de los servicios Municipales”, “5.Coordinar y
supervisar la ejecucion del Presupuesto Municipal del ejercicio, participando en su formulacion,
evaluacion y/o reprogramacioén’, y “7.Coordinar, supervisar y evaluar la ejecucion de actividades
y/o proyectos de los diferentes 6rganos y unidades organicas”. El resaltado y subrayado es
agregado.

Ademas, lo establecido en los literales b), ) y d), del numeral 3 del Manual de Organizacion y
Funciones, aprobado por Ordenanza n.° 010-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014
(Apéndice n.° 84), que precisa respectivamente las Funciones especificas: “Dirigir, supervisar y
controlar las acciones de los drganos de apoyo, asesoria, linea y desconcentrados de la municipalidad”,
“Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades administrativas y la prestacion de
servicios publicos locales de la municipalidad”, y, “Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la
gestion de fa calidad, aplicada a todas las operaciones administrativas y técnicas de la municipalidad”.
El resaltado y subrayado es agregado.

También inobservé el articulo 26°de la Ley Organica de Municipalidades, Ley n.° 27972, respecto
a la Administracion Municipal, que sefiala: “...] La administracion municipal adopta una estructura
gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad,
eficacia, eficiencia, participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444 [..]" y

articulo 27° Gerencia Municipal, que indica: “[...] La administracién municipal esté bajo la direccion y responsabilidad
del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo

sin expresion de causa [...J". Asi como el Articulo 34° de la citada Ley Organica de Municipalidades,
respecto a las Contrataciones y Adquisiciones Locales, que sefala: “[...]Los procesos de contratacion
y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia,
transparencia, economia, vigencia tecnolégica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que
los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a
precios o costos adecuados. [...]" y articulo 36° respecto al Desarrollo Econdmico Local, que indica:

Los Gastos Pablicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades
con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atencion de la prestacion de los
servicios publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.

33 Articulo 13. El Presupuesto

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion

de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.

Articulo 20. Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser
orientados a la atencion de la prestacion de los servicios pablicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones,

para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.
e —————————
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“Los gobiemos locales promueven el desarrollo econémico de su circunscripcion territorial y la actividad
empresarial local, con criterio de justicia social’. subrayado es agregado.

De igual forma, quebranto los principios de la funcién publica, establecido en los numerales 1y 2,
del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, Ley n.° 27815, que sefiala: 1.
Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas
las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se
respeten los derechos a la defensa y debido procedimiento”. “2. Probidad, Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
oblenido por si o por interpésita persona.”

Asi mismo, contravino lo establecido en el numeral 6, del articulo 7° de la citada normativa referido
a su deber de responsabilidad: ‘El servidor puiblico tiene los siquientes deberes:
6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor piblico puede
realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo,
. siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten”.

Sumado a ello, contravino lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 6 del articulo IV del titulo preliminar
de la Ley Marco del Empleado Publico, aprobado mediante Ley n.° 28175, que contempla el
principio de legalidad, eficiencia y probidad, sefialando respectivamente: “[...] El empleado publico
en el ejercicio de su funcién actiia respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala”, “El
empleado publico ejerce sus actividades empleando los medios estrictamente necesarios, teniendo en
cuenta los escasos recursos con que cuenta el Estado’, y, “El empleado puiblico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion pablica”.

Asi como, el literal d) del articulo 2° y literales a) e i) del articulo 16° del mismo marco normativo,
que contempla los deberes y obligaciones del empleado publico, sefialando respectivamente:
“d) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de
servicio”, “Todo empleado est4 sujeto a las siguientes obligaciones”, “Cumplir personal y diligentemente los

deberes que impone el servicio publico”, “ Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor
desempefio”.

Ademas, su actuacion incumplié el numeral 1.1 del Articulo IV. Principios de la Ley n.° 27444 del
procedimiento administrativo de la Ley del procedimiento Administrativo General, modificado
mediante Decreto Legislativo n.° 1272, que contempla el principio de legalidad, mediante el cual
se establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.”

Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados por Jimmy
Fernando Rojas Santiago, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta
iregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional,
asimismo la presunta responsabilidad civil por el perjuicio econémico causado a la entidad, que
no puede ser recuperado por la via administrativa.
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2. Erinson Leonel Roy Rivera, identificado con DNI n.° 45669106, contratado como sub gerente de
la Sub gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares y designado mediante Resolucion de Alcaldia
n.? 003-2019-MDAL de 02 de enero de 2019 (Apéndice n.° 80), periodo de gestion del 02 de
enero de 2019 al 30 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 81) a quien se le comunicé el Pliego de
Hechos mediante la Cédula de Comunicacion n.® 002-2022-CG/0405-02-003, recepcionado el 26
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 76) y presento sus comentarios mediante, Documento s/n
recepcionado el 13 de setiembre de 2022, en 1 folio, (Apéndice n.° 76).

Por las consideraciones expuestas, a lo manifestado por el auditado, no desvirtia su actuacion
iregular incumpliendo sus funciones como Sub Gerente de Logistica y Servicios Auxiliares al
haber participado en dar tramite a los requerimientos sin observar que no contaron con la
autorizacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como area usuaria de la ejecucién,
emision de informes solicitando disponibilidad y certificacion presupuestal para la contratacion de
bienes y servicios, asi como en la elaboracion y suscripcion de Ordenes de Compra y de Servicios
efectuados por los gastos en la instalacion de un Vivero Municipal en terreno de propiedad privada
sin advertir que el funcionamiento del vivero municipal no se encontraba registrado en el
banco de inversiones de la entidad®, y por ende su ejecucion no se cifié a los procedimientos
regulados para uso de recursos publicos.

Dichos gastos de adquisicion de bienes por S/70 276,90 y contratacion de servicios por
S/32 056,67 efectuados para la instalacion del Vivero municipal, los mismos que fueron aprobados,
incumpliendo con la finalidad publica, ocasionaron un perjuicio econémico a la entidad ascendente
a 8/102 333,57; que forma parte de los $/120 483,57 identificados por la comisién auditora como
perjuicio econdmico total.

Contraviniendo lo establecido en el articulo 5°% del Decreto Legislativo n.° 1252 que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones modificado por el Decreto
Legislativo n.® 1432, respecto de ¢rganos y funciones del sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones; los articulos 3°%, y articulo 17°%, del Reglamento del Decreto

M Loque se desprende del Oficio n.* 0201-2022/MDAL del 18 de agosto de 2022, mediante el cual el titular de la entidad remiti copia del Informe
. n.° 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, asi como de la web de Invierte. Pe:
http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada

35 Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
[...] 5.7 Las Uni ras de Inversion n los 6rganos responsable. la ejecucion de las inversione: ujetan al disefio

de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. [...]. (el subrayado es nuestro).

36 Articulo 3. Definiciones

Para efectos del Decreto Legislativo N° 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

[...] 2. Concepcion técnica: Se refiere a la alternativa de solucion con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversion, acorde
con la evaluacion técnica y economica realizada en el estudio de preinversion o ficha técnica, seguin corresponda. La ejecucion de dicha alternativa
de solucion debe permitir lograr la meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la fase de Programacion Multianual de
Inversiones. 14. Proyecto de inversién: Corresponde a intervenciones temporales quese financian, total o parcialmente, con recursos pblicos,
destinadas a la formacidn de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de produccion de bienes y/o servicios. [...]

7 Articulo 17. Fase de Ejecucién

17.1 La fase de Ejecucion se inicia luego de la declaracion de viabilidad, en el caso de proyectos de inversion, o de la aprobacion, en el caso de
inversiones de opt.vmlzaaén de ampIraaén margrnaf de repos:uon y de rehabilitacién

17.2 La fase de ; 5 e técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.

17.3 La slabgacmn del expediente tgg gq 0 documenro squ.lvarenfe debe sujetarse a la concepcion técnica, econdmica y el dimensionamiento
contenidos en el estudio de preinversion o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversion, [...J..
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Legislativo n.® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo n.* 284-2018-EF, sobre definiciones y
fase de ejecucion; los articulos 5°, 26°, 27°, 29°, 31°, 32° y 34° de la Resolucién Directoral n.°
001-2019-EF/63.01%, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones sobre, definiciones, declaracion de viabilidad, vigencia de la declaracion
de viabilidad, inicio y alcance de la fase de ejecucion, modificaciones antes de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente, elaboracion y aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

Contraviniendo lo establecido en el literal f) del articulo 2°, literal ¢) articulo 8° y articulo 27° de la
Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.° 1341 y
Decreto Legislativo n.° 1444, respectivamente, referido a los Principios que rigen las
contrataciones f) Eficacia y Eficiencia, Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las
contrataciones: organo encargado de las contrataciones, y, las contrataciones directas, asi como

17.5

Las madiﬁcaciones ue s resenren antes de la aj rabacrdn d ! expediente técnico o documento equrva.'ente ,groceden umcamgn[e enel cas

¥ dnmensronamfenro Estas modrﬁcaaoneg son regﬁstradas por Ia UEI antes de ser glecuradas

(el subrayado es nuestro).

38 Articulo 5.- Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones se aplican las siguientes definiciones: [...]. 4. Concepcitn técnica: se refiere a la alternativa de solucion con la que se busca lograr
el objetivo central del proyecto de inversion, acorde con la evaluacion técnica y econdmica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversion,
segun corresponda. [...].5. Consistencia: es la accion por la cual la UF corrobora que la concepcion técnica permanece inalterada y que se cumplen
con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversion.6. Dimensionamiento: es la condicion por la cual el tamaio o
capacidad de produccion del proyecto de inversion guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del area de influencia del
proyecto.[...].
Articulo 26. Declaracién de viabilidad 26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un
proyecto de inversion cuando a ftravés de la ficha técnica o estudio de preinversion ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribucion al bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que
dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto.
Articulo 27. Vigencia de la declaracion de viabilidad. La declaracion de viabilidad de los proyectos de inversion tiene una vigencia de tres (03)
afios contados desde su registro en el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el estudio de preinversion que fundamentt su declaratoria de viabilidad y registrar
. dicha actualizacion en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formul6 el proyecto de inversion, o de la UEI segin corresponda.
Articulo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecucion 29.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento
equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones. [...]. 29.5 EIl Organo Resolutor autoriza la elaboracion de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversion asi como su ejecucion cuando estos han sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha
autorizacion no resulta necesaria cuando la declaracion de viabilidad se ha oforgado mediante estudios de preinversion a nivel de Perfil.
Articulo 31.- Modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente
31.1 Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localizacién dentro de su &mbito de influencia o variaciones
en la capacidad de produccion o de la tecnologia de produccion para atender a la demanda de la poblacion objetivo del proyecto de inversion viable;
[...J. Dichas modificaciones no afectan la concepcion técnica.[... 31.3 Si luego de la evaluacion de las modificaciones informadas por la UEI, la
UF determina que dichas modificaciones cambian la concepcion técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso,
dicho proyecto de inversion no puede continuar con la fase de Ejecucion, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo [...].
Articulo 32.- Elaboracion y aprobacion del expediente técnico o documento equivalente 32.2 La elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversién debe sujetarse a la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos
en la ficha técnica o estudio de preinversion que sustentd la declaracion viabilidad, [...]. 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente
téenico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente
visado y firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de dicho documento con la concepcion técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacién del expediente
técnico o documento equivalente.
Articulo 34.- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méaxima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de
su ultima actualizacion. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversion, la UE/ actualiza el expediente
técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion.
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el articulo 13° del Decreto Supremo n.® 344-2018-EF - Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado referido a el contrato referido a el requerimiento.

Por consiguiente, el sefior Roy Rivera Erinson Leonel en su funcion inherente al cargo designado
como Sub Gerente de Logistica y Servicios Auxiliares de la Municipalidad distrital de Alto Laran
mediante Resolucion de Alcaldia n.° 003-2019-MDAL de 02 de enero de 2019 (Apéndice n.° 80),
trasgredio los articulos n.” 8°, 10° y 12° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto®, respecto al presupuesto, finalidad de los fondos publicos y los gastos publicos;
los articulos n.* 13°, 20° y 42° Decreto Legislativo n.® 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico* sobre el presupuesto, gastos publicos, y compromiso.

De esta manera incumplié su funcion inherente al cargo designado entre otras las de “control,
evaluacion y supervision®, como Sub Gerente de Logistica y Servicios Auxiliares del 02 de
enero al 30 de noviembre de 2020, como ¢érgano encargado de las contrataciones, a cargo de
realizar las actividades relativas a la gestion de abastecimiento al interior de una Entidad, en el
articulo 71° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza
n.? 010-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014 (Apéndice n.° 84), que precisa: “La Sub Gerencia de
iR f Logistica y Servicios Auxiliares es la Sub Gerencia de la Gerencia de Administracién encargada de asegurar

/ y el abastecimienta oportuno y en funcion a las demandas de las areas y unidades para la ejecucion de las
(i /:;UPE ‘J‘.SOR\ ‘—l\ actividades y proyectos previstos en el presupuesto municipal, {...)", del mismo modo en el articulo 72°
: ' se establecen como sus funciones lo dispuesto en los literales: “1. Planificar, organizar, ejecutar y
controlar las actividades y acciones del Sistema de Abastecimiento de Bienes y Servicios, conforme a los
lineamientos y en el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes (...)",2. “Ejecutar y
evaluar las acciones y actividades de abastecimiento, en funcién al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de Servicios, con relacion a los requerimientos con las diversas unidades involucradas”,
4. “Administrar la logistica institucional a través de la programacién, adquisicion, el almacenamiento temporal
y custodia de los  bienes, asi como la distribucion de los  mismos”,

39 Articulo 8.- EI Presupuesto

8.1 El presupuesto consfituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion

de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresion cuantificada, conjunta

y sistematica de los gastos a atender durante el afio fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Publico y refigja los
. ingresos que financian dichos gastos.

Articulo 10.- Finalidad de los Fondos Piblicos

Los fondos publicos se orientan a la atencion de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de

financiamiento de donde provengan. Su percepcion es responsabilidad de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia.

Los fondos se orientan de manera eficiente y con atencion a las prioridades del desarrollo del pais.

Articulo 12.- Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las

Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respeclivos, para ser orientados a la atencién de la prestacion

de los servicios publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.

40 Articulo 13. El Presupuesto

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a través de la prestacion
de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.

Articulo 20. Los Gastos Publicos
Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser
orientados a la afencion de la prestacion de los servicios publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones,
para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.
Articulo 42. Compromiso.
42.1 El compromiso. - es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los tramites legalmente establecidos, la realizacion de
gastos por un importe determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos aprobados y las
madificaciones presupuestarias realizadas, con sujecion al monto certificado, y por el monto total de la obligacion que corresponde al afio fisca
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5. “Elaborar las 6rdenes de compra y 6rdenes de servicio por la adquisicion de bienes y servicios registrando
en el SIAF la fase de compromiso, teniendo en cuenta el presupuesto y la disponibilidad del calendario
anualizado”.

Ademas, incumplio sus funciones establecidas en los numerales 1), 2), 3), 4), 20) y 21) del numeral
2.4 (2.0) del Manual de Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza n.° 010-2014-MDAL
de 28 de mayo de 2014 (Apéndice n.° 84), que precisa las funciones especificas de/ cargo, lo
descrito: “1. Programa y dirige las actividades del sistema de abastecimiento de bienes y servicios
auxiliares de la municipalidad. 2. Organiza, ejecuta y supervisa el proceso técnico propio del sistema de
logistica dentro de la municipalidad. 3. Evaltia y verifica los procesos de adquisiciones de bienes, servicios,
arrendamientos, obras y consulforias de Obras, dentro del marco establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento. 4. Provee oportunamente la adquisicion de bienes y servicios esenciales para
la operatividad institucional en coordinacion con las demés é&reas de la municipalidad”,
20. Aplica el criterio de economia en la adquisicion o compra de bienes y servicios, 21. Vela por el
cumplimiento de las normas técnicas de control y las disposiciones legales vigentes que regulan las
actividades del Sistema de Logistica. El resaltado y subrayado es agregado.

También inobservé el articulo 34° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley n.° 27972, respecto
a las Contrataciones y Adquisiciones Locales, que sefiala: “..] Las contrataciones y adquisiciones que
realizan los gobiemos locales se sujetan a la ley de la materia, (...). Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen
por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia
tecnologica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiemos locales obtengan bienes,
servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. [...J]. Asi como el
Articulo 36° de la citada Ley Organica de Municipalidades, respecto al Desarrollo Econdmico
Local, que sefiala: “Los gobiemos locales promueven el desarrollo econémico de su circunscripcion territorial yla
actividad empresarial local, con criterio de justicia social’. Subrayado es agregado.

De igual forma, quebranto los principios de la funcion publica, establecido en los numerales 1y 2,
del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, Ley n.° 27815, que sefiala:
“1. Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas
las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se
respeten los derechos a la defensa y debido procedimiento”. “2. Probidad, Actta con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpésita persona.”

/. Asi mismo, contravino lo establecido en el numeral 6, del articulo 7° de la citada normativa referido
a su deber de responsabilidad: “El servidor publico tiene los siguientes deberes: 6. Responsabilidad. -
Tl odo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas
tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que
ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten”.

Sumado a ello, contravino lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 6 del articulo IV del titulo preliminar
de la Ley Marco del Empleado Publico, aprobado mediante Ley n.° 28175, que contempla el
principio de legalidad, eficiencia y probidad, sefialando respectivamente: ‘... El empleado publico en
el ejercicio de su funcion actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala”, “El empleado
publico ejerce sus actividades empleando los medios estrictamente necesarios, teniendo en cuenta los
escasos recursos con que cuenta el Estado”, y, “El empleado publico actuara de acuerdo a los principios y
valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién publica’.
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Asi como, el literal d) del articulo 2° y literales a) e i) del articulo 16° del mismo marco normativo,
que contempla los deberes y obligaciones del empleado publico, sefialando respectivamente: “q)
Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio”
, “Todo empleado esté sujeto a las siguientes obligaciones”, “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio pablico”, “ Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempefio”.

Ademas, su actuacion incumplié el numeral 1.1 del Articulo IV. Principios de la Ley n.® 27444 del
procedimiento administrativo de la Ley del procedimiento Administrativo General, modificado
mediante Decreto Legislativo n.* 1272, que contempla el principio de legalidad, mediante el cual
se establece que: ‘Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.”

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Roy Rivera
Erinson Leonel se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional, asimismo la

. presunta responsabilidad civil por el perjuicio econémico causado a la entidad, que no puede ser
recuperado por la via administrativa.

3. Carlos Enrique Carbajal Torres, identificado con DNI n.° 21867722, contratado como gerente de
las Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y designado mediante Resolucion de Alcaldia
n.? 002-2019-MDAL de 02 de enero de 2019 (Apéndice n.° 82), periodo de gestion del 02 de
enero de 2019 al 15 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 83) a quien se le comunicé el Pliego de
Hechos mediante la Cédula de Comunicacion n.® 003-2022-CG/0405-02-003, recepcionado el 26
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 76) y presento sus comentarios mediante, Carta
N°® 030-2022 CEIE/SAC recepcionado el 07 de setiembre de 2022, en 13 folios.
(Apéndice n.° 76).

Por las consideraciones expuestas, lo manifestado por el auditado, no desvirtia su actuacion
irregular incumpliendo sus funciones como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural al haber
participado en la emision del Informe n.® 0147-A-2019-CECT-GDUR-MDAL del 19 de marzo de
2019 (Apéndice n.° 17), solicitando la aprobacion del expediente técnico de la inversion
“‘Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia
de Tecnologica a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran- provincia de
Chincha-Ica”; el mismo que dio origen a la Resolucién de Alcaldia n.° 084-2019-MDAL del 22 de
marzo de 2019 (Apéndice n.° 18); Sin advertir que los componentes que la integraban no se
relacionaban a la finalidad piblica ni se sujetaban a la concepcién técnica y econémica del
proyecto de inversion aprobado, inobservando lo establecido en el numeral 5.7.del Decreto
Legislativo n.° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la Ley n.® 27293, que dispone: “Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los

drganos responsables de la ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado
en el Banco de Inversiones”.

Asi como, el numeral 17.3, del articulo 17. Fase de Ejecucion, del Reglamento del Decreto
“\ Legislativo n.® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
. Yy Gestion de Inversiones, que establece: ‘La elaboracion del expediente técnico o documento
equivalente debe sujetarse a la concepcion técnica, econémica y el dimensionamiento contenidos en el
estudio de preinversion o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversion”. Ademas que, solicito la
aprobacion del expediente técnico actualizado a febrero del 2019 suscrito por el ingeniero Maximo
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Antezana Villar (Apéndice n.° 12), inobserva el numeral 34.1, del Articulo
34: Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, de la Directiva

° 001-2019-EF/63.0, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, que establece: “Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen
una vigencia maxima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de su ltima actualizacion”, por
contar con vigencia el Expediente Técnico del Proyecto de Inversion elaborado por el ingeniero
Emerson Bocanegra Pérez (Apéndice n.° 9), presentado mediante Carta de fecha 25 de octubre
de 2018 e ingresado por mesa de partes de la entidad el 26 de octubre de 2018 con registro n.°
3605.

También por requerir y otorgar conformidad a Luis Alberto Ghezzi Yafiez -Supervisor del Vivero y
Magallanes Ronceros Jorge Luis -Residente del Vivero Municipal, por labores efectuadas en la
instalacion de un vivero municipal que no se encontraba registrado en el banco de inversiones
de la entidad*!, sin advertir que su funcionamiento no se ciii¢ a los procedimientos regulados
para uso de recursos publicos, y por ende su ejecucion no se adecuo al objetivo y finalidad del
proyecto de inversion.

Dicha ejecucion de gastos de contratacion de servicios del supervisor y residente para la
instalacion del Vivero municipal, los que fueron aprobados, incumpliendo con la finalidad piblica,
ocasiond un perjuicio econémico a la entidad ascendente a S/4 8000,00, que forma parte de los
S$/120 483,57 identificados por la comision auditora como perjuicio econémico total.

Contraviniendo lo establecido en el articulo 5°42 del Decreto Legislativo n.° 1252 que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones modificado por el Decreto
Legislativo n.® 1432, respecto de érganos y funciones del sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones; los articulos 3°43, y 17°4, del Reglamento del Decreto

41" Lo que se desprende del Oficio n.* 0201-2022/MDAL def 18 de agosto de 2022, mediante el cual el titular de la entidad remitio copia del Informe
n.® 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, asi como de la web de Invierte. Pe:

http://ofi5.mef.qob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada

. 42 Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

[...]5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los érganos responsables de la ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio
de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. [...]. (el subrayado es nuestro).

43 Articulo 3. Definiciones

Para efectos del Decreto Legislativo N° 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

[---]2. Concepcién técnica: Se refiere a la alternativa de solucién con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversién, acorde
con la evaluacion técnica y econbmica realizada en el estudio de preinversion o ficha técnica, segun corresponda. La ejecucién de dicha alternativa
de solucion debe permitir lograr la meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la fase de Programacién Multianual de
Inversiones. 14. Proyecto de inversion: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos publicos,
destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de produccion de bienes y/o servicios. [...]

“ Articulo 17. Fase de Ejecucion
17.1 La fase de Ejecucion se inicia lueqo de la declaracidn de viabilidad, en el caso de proyectos de inversién, o de la aprobacion, en el caso de
inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicién y de rehabilitacion
17.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones.
17.3 La elaboracion del expediente técnico o documento equivalente_debe sujetarse a la concepcion técnica, econdmica y el dimensionamiento
ontemdog en eI estudio de premversaén o ficha @cmca gara el caso de proyectos de inversion, [...].
d i fe el expediente técnico o documento equivalente proceden tnicamente en el caso

e pro dem ion, siempre. drﬁ ue er objetivo central del ntenido en la ficha técnica o estudio de preinversion.

Estas modificaciones son registradas m lauf.[.]
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Legislativo n.® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo n.® 284-2018-EF, sobre definiciones y
fase de ejecucion; los articulos 5°, 26°, 27°, 29°, 31°, 32° y 34° de la Resolucion Directoral
n. 001-2019-EF/63.0145, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones sobre, definiciones, declaracion de viabilidad, vigencia de la declaracion
de viabilidad, inicio y alcance de la fase de ejecucion, modificaciones antes de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente, elaboracion y aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

Contraviniendo lo establecido en el literal f) del articulo 2°, articulo 8° y articulo 27° de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.°> 1341 y
Decreto Legislativo n.° 1444, referido respectivamente a los Principios que rigen las contrataciones
f) Eficacia y Eficiencia, Funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones:
area usuaria, y, las contrataciones directas, asi como el articulo 13° del Decreto Supremo

17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica
y dimensionamiento. Estas modificaciones son reqgistradas por la UE! antes de ser ejecutadas.

(el subrayado es nuestro).

4% Articulo 5.- Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones se aplican las siguientes definiciones: [...]. 4. Concepcidn técnica: se refiere a la alfernativa de solucion con la que se busca lograr
el objetivo central del proyecto de inversidn, acorde con la evaluacion técnica y econdmica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversion,
segun corresponda. [...].5. Consistencia: es la accion por la cual la UF corrobora que la concepcion técnica permanece inalterada y que se cumplen
con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversion.6. Dimensionamiento: es la condicion por la cual el tamaiio o
capacidad de produccion del proyecto de inversion guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del érea de influencia del
proyecto.[...].
Articulo 26. Declaracion de viabilidad 26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un
proyecto de inversion cuando a fravés de la ficha técnica o estudio de preinversion ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios, tener una confribucion al bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que
dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto.
Articulo 27. Vigencia de la declaracién de viabilidad. La declaracion de viabilidad de los proyectos de inversion fiene una vigencia de tres (03)
afos contados desde su registro en el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el estudio de preinversion que fundamenté su declaratoria de viabilidad y registrar
dicha actualizacion en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formuld el proyecto de inversion, o de la UEI segtn corresponda.
Articulo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecucion 29.2 La fase de Ejecucion comprende la elaboracion del expediente técnico o documento
. equivalente y la ejecucion fisica de las inversiones. [...]. 29.5 El Organo Resolutor autoriza la elaboracion de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversion, asi como su ejecucion cuando estos han sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha
autorizacion no resulta necesaria cuando fa declaracion de viabilidad se ha otorgado mediante estudios de preinversion a nivel de Perfil.
Articulo 31.- Modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente
31.1 Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localizacion dentro de su ambito de influencia o variaciones
en la capacidad de produccion o de la tecnologia de produccion para atender a la demanda de la poblacion objetivo del proyecto de inversion viable;
[.-.] Dichas modificaciones no afectan la concepcion técnica. [...J. 31.3 Si luego de la evaluacion de las modificaciones informadas por la UEI, la
UF determina que dichas modificaciones cambian la concepcion técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso,
dicho proyecto de inversién no puede continuar con la fase de Ejecucion, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo [...].
Articulo 32.- Elaboracion y aprobacién del expediente técnico o documento equivalente 32.2 La elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversion debe sujetarse a la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos
en la ficha técnica o estudio de preinversion que sustenté la declaracion viabilidad; [...]. 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente
técnico o documento equivalente, la UE! remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion debidamente
visado y firmado a la UF para su revision, evaluacion y posterior aprobacion de la consistencia de diche documento con la concepcion técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversion. La aprobacion de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobacion del expediente
técnico o documento equivalente.
Articulo 34.- Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méxima de tres (03) afos contados a partir de su aprobacion o de
su ultima actualizacion. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del proyecto de inversién, la UE actualiza el expediente
técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion.
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n.® 344-2018-EF - Reglamento de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado referido a
el contrato referido a el requerimiento.

Por consiguiente, el sefior Carlos Enrique Carbajal Torres en su funcion inherente al cargo
designado como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Alto Laran
mediante Resolucion de Alcaldia n.° 002-2019-MDAL de 02 de enero de 2019 (Apéndice n.° 82),
trasgredio los articulos n.* 8°, 10° y 12° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto®s, respecto al presupuesto, finalidad de los fondos publicos y los gastos publicos;
los articulos n.® 13° y 20° del Decreto Legislativo n.° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico*’sobre el presupuesto los gastos plblicos.

De esta manera incumplié su funcion inherente al cargo designado entre otras las de “direccion,
control, y supervisién”, como Gerente de Desarrollo Urbano y Rural del del 02 de enero al 15
de agosto de 2019, establecido en el numeral 4 del articulo 131° del Reglamento de Organizacion
y Funciones, aprobado por Ordenanza n.° 010-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014
(Apéndice n° 84), que precisa, son funciones generales de la Gerencia de Desarrollo Urbano:
“d4. Dirigir, controlar y supervisar la formulacion y ejecucion de los estudios de Pre Inversion e inversion
de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) y el Sistema Nacional de
Gestion de Riesgo de Desastres-SINAGERD”. El resaltado y subrayado es agregado.

Ademas, lo establecido en los numerales 6) y 23), del numeral 7.0 del Manual de Organizacion y
Funciones, aprobado por Ordenanza n.° 010-2014-MDAL de 28 de mayo de 2014
(Apéndice n.° 84), que precisa respectivamente: “Cumplir adecuadamente con el programa de
inversiones y su respectiva asignacion de recursos presupuestales y financieros”, “Prestar asesoria
técnica a los diferentes érganos de la Municipalidad y la poblacion cuando se ha solicitado o se considere
pertinente, de acuerdo a su competencia”. El resaltado y subrayado es agregado.

También inobservé el articulo 34° de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley n.® 27972, respecto
a las Contrataciones y Adguisiciones Locales, que sefiala: “[...] Los procesos de contratacion y
adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia,
transparencia, economia, vigencia tecnologica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que

. 46 Articulo 8.- EI Presupuesto

8.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacién, a través de la prestacion de
servicios y logro de metas de coberfuras con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresion cuantificada, conjunta y
sistemética de los gastos a atender durante el afio fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Piblico y refleja los ingresos
que financian dichos gastos.#

Articulo 10.- Finalidad de los Fondos Piiblicos

Los fondos pablicos se orientan a la atencién de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de
financiamiento de donde provengan. Su percepcion es responsabilidad de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia. Los
fondos se orientan de manera eficiente y con atencion a las prioridades del desarrollo del pais.

Articulo 12.- Los Gastos Publicos

Los Gastos Pablicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades
con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser orientados a la atencion de fa prestacion de los
servicios publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objelivos institucionales.

4T Articulo 13. El Presupuesto

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestion del Estado para ef logro de resultados a favor de fa poblacion, a través de la prestacion
de servicios y fogro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.

Articulo 20. Los Gastos Publicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser
orientados a la atencion de la prestacion de los servicios puiblicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones,
para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales.
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los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a
precios o costos adecuados. [...]'" Asi como el Articulo 36° de la citada Ley Orgénica de
Municipalidades, respecto al Desarrollo Econdmico Local, que sefiala; “Los gobiernos locales
promueven el desarrollo econémico de su circunscripcion territorial y la actividad empresarial local, con
criterio de justicia social’. subrayado es agregado.

De igual forma, quebranto los principios de la funcion pblica, establecido en los numerales 1y 2,
del articulo 6° de la Ley del Cddigo de Etica de la Funcion Publica, Ley n.° 27815, que sefiala: “1.
Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas
las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se
respeten los derechos a la defensa y debido procedimiento”. “2. Probidad, Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el inferés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpésita persona.”

Asi mismo, contravino lo establecido en el numeral 6, del articulo 7° de la citada normativa referido
a su deber de responsabilidad: “E/ servidor pablico tiene los siguientes deberes: 6. Responsabilidad. -

. Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respelo su funcion publica. Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas
tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que
ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten’.

Sumado a ello, contravino lo dispuesto en los numerales 1, 5y 6 del articulo |V del titulo preliminar
de la Ley Marco del Empleado Publico, aprobado mediante Ley n.° 28175, que contempla el
principio de legalidad, eficiencia y probidad, sefialando respectivamente: “[...] El empleado publico
en el ejercicio de su funcion actia respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala”, “El
empleado publico ejerce sus actividades empleando los medios estrictamente necesarios, teniendo en
cuenta los escasos recursos con que cuenta el Estado”, y, “El empleado publico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucién y las leyes, que requiera la funcion publica”. [...]

Asi como, el literal d) del articulo 2° y literales a) e i) del articulo 16° del mismo marco normativo,
que contempla los deberes y obligaciones del empleado publico, sefialando respectivamente: “d)
Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio”
, “Todo empleado esté sujeto a las siguientes obligaciones”, “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”, “ Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempefio”.

Ademas, su actuacion incumplié el numeral 1.1 del Articulo IV. Principios de la Ley n.° 27444 del
TN procedimiento administrativo de la Ley del procedimiento Administrativo General, modificado
N mediante Decreto Legislativo n.° 1272, que contempla el principio de legalidad, mediante el cual

(Sfsupdrviso ;:‘ ) se establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al
\ \ C = derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
\\ O / /

NV e conferidas.”

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Carlos
Enrique Carbajal Torres, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irreqularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional, asimismo la
presunta responsabilidad civil por el perjuicio econdmico causado a la entidad, que no puede ser
recuperado por la via administrativa.

S —
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.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Servidores efectuaron pagos con fondos publicos
por bienes, servicios y encargo interno por arrendamiento de terreno de propiedad privada para vivero
municipal, ademas del pago por deuda de merced conductiva por proceso judicial con sentencia
consentida, mas la penalidad acordada e interés legal”, lo que afecto la finalidad pablica del proyecto de
inversion aprobado al no fortalecer capacidades a los productores agrarios e instalar viveros
permanentes en terrenos de estos beneficiarios en el distrito de Alto Laran, ocasionando perjuicio
economico a la entidad por S/120 483,57, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de
Control Especifico.”

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad “Servidores efectuaron
pagos con fondos publicos por bienes, servicios y encargo interno por arrendamiento de terreno de
propiedad privada para vivero municipal, ademas del pago por deuda de merced conductiva por proceso

. judicial con sentencia consentida, mas la penalidad acordada e interés legal’, lo que afecto la finalidad
publica del proyecto de inversion aprobado al no fortalecer capacidades a los productores agrarios e
instalar viveros permanentes en terrenos de estos beneficiarios en el distrito de Alto Laran, ocasionando
perjuicio economico a la entidad por $/120 483,57, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe
de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Alto Laran, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Que, la Gerencia Municipal aprobé requerimientos sin observar que no contaron con la
autorizacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como area usuaria de la ejecucion,
procediendo a dar tramite solicitando certificado presupuestal conjuntamente con la Sub Gerencia
de Logistica y Servicios Auxiliares quien elabor6 y suscribio las 6rdenes de compra y de servicio;
para que luego el gerente autorice el pago con fondos publicos para la adquisicion de bienes por
S/70 276,90, contratacion de servicios por S/32 056,67 para la instalacion de un Vivero Municipal
en una propiedad privada; incumpliendo la finalidad ptblica del proyecto de inversion aprobado al
no fortalecer capacidades a los productores agrarios e instalar viveros permanentes en terrenos de
estos beneficiarios en el distrito de Alto Laran; ademas solicito por encargo interno S/6 150,00 para
la celebracion de contrato de arrendamiento del terreno para el funcionamiento del “vivero
municipal” sin advertir que este proyecto no se encontraba registrado en el banco de inversiones
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de la entidad*®, aunado a ello no estaba aprobado por el concejo municipal*®; dando lugar a un
proceso judicial cuya sentencia consentida dispuso el pago de S/12 000,00 por deuda de merced
conductiva, ocasionando un perjuicio econdmico de S/120 483,57.

De igual manera la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como area usuaria de la ejecucion,
solicito la aprobacion del expediente técnico de la inversion actualizado elaborado por el ingeniero
Maximo Antezana Villar; sin advertir que los componentes que la integraban no se relacionaban a
la finalidad publica ni se sujetaban a la concepcion técnica y econdmica del proyecto de inversion
aprobado, permitiéndose dicha actualizacion inobservando la vigencia del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversion elaborado por el ingeniero Emerson Bocanegra; ademas requirid y otorgd
conformidad a Luis Alberto Ghezzi Yafiez -Supervisor del Vivero y Magallanes Ronceros Jorge
Luis -Residente del Vivero Municipal, por labores efectuadas en la instalacion de un vivero
municipal que no se encontraba registrado en el banco de inversiones de la entidad, sin advertir
que su funcionamiento no se cifi¢ a los procedimientos regulados para uso de recursos publicos,
y por ende su ejecucion no se adecuo al objetivo y finalidad del proyecto aprobado en Invierte pe.

Los hechos descritos contravienen el articulo n.® 26°, 27°, 34° y 36° de la Ley n.° 27972, Ley
Organica de Municipalidades, sobre Administracion Municipal, Gerencia Municipal, Contrataciones
y Adquisiciones Locales, y, desarrollo econdmico local; los articulos n.® 8°, 10° y 12° de la Ley
n.* 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto al presupuesto, finalidad
de los fondos publicos, los gastos publicos y compromiso; los articulos n.® 13°, 20° y 42° del
Decreto Legislativo n.” 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico de presupuesto y
gastos publicos sobre el presupuesto los gastos publicos; el articulo n.° 5°, del Decreto Legislativo
n.° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
modificado por el Decreto Legislativo n.° 1432, respecto de 6rganos y funciones del sistema
nacional de programacion multianual y gestion de inversiones; los articulos 3° y 17° del
Reglamento del Decreto Legislativo n.” 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo
n.® 284-2018-EF, sobre definiciones y fase de ejecucion; los articulos 5°, 26°, 27°, 29°, 31°, 32°
y 34° de la Resolucion Directoral n.® 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones sobre, definiciones, declaracion de
viabilidad, vigencia de la declaracion de viabilidad, inicio y alcance de la fase de ejecucion,
modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente,
elaboracion y aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, vigencia de los
expedientes técnicos o documentos equivalentes; Articulos n.® 2°, 8°, literal b), c) y 27° de la Ley
n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo n.° 1341 y
Decreto Legislativo n.® 1444, referido a los Principios que rigen las contrataciones, area usuaria,
organo encargados de las contrataciones y, las contrataciones directas, el articulo 13° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.® 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
referido a el requerimiento.

48 Lo que se desprende del Oficio n.® 0201-2022/MDAL del 18 de agosto de 2022, mediante el cual el titular de la entidad remitié copia del Informe
n.° 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, asi como de la web de Invierte. Pe:
http://ofi5.mef.qob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada

9 Mediante Oficios n.® 0213 yn.® 215-2022/MDAL del 13 y 14 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 75), la Titular de la entidad remitio a la comision
auditora 08 actas de las sesiones de concejo municipal llevadas a cabo en el periodo enero al mes de abril 2019, donde no obra aprobacion para

la suscripcion de contrato de arrendamiento, como se ha sefialado en el tercer péarrafo del rubro antecedentes de! TESTIMONIO TRANSCRITO

N° 184 DE ARRENDAMIENTO; del 23 de abril de 2019 (Apéndice n.° 64), que indica: “Se deja constanci el presente contrato se

con aprobacion total y mayoritaria del Concejo Municipal (...)". Subrayado es agregado.

eann— ——————— ]
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Los hechos expuestos se ocasionaron por el accionar de los funcionarios publicos, quienes
adquirieron bienes y servicios, asi como arrendaron inmueble rural una propiedad privada para
instalar un vivero municipal, ademas del pago por deuda de merced conductiva por proceso judicial
con sentencia consentida, mas la penalidad acordada e interés legal; afectando la finalidad pablica
del proyecto de inversion aprobado al no fortalecer capacidades a los productores agrarios y no
instalarse los viveros permanentes en terrenos de estos beneficiarios del distrito de Alto Laran, lo
que ocasiono perjuicio econdmico a la entidad por $/120 483,57.

Apartandose los servidores publicos del objetivo del proyecto al permitir gastos con fondos
publicos, en la instalacion de un vivero municipal en una propiedad privada que no coadyuvo al
cumplimiento de la finalidad publica del proyecto de inversion aprobado que era en beneficio de
138 productores agricolas del distrito de Alto Laran.

(Irregularidad n.°1 )
RECOMENDACIONES
Al Alcalde de la Municipalidad distrital de Alto Laran:

1. Realice las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la Municipalidad distrital de Alto Laran
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo
a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1),

Al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica.

1. Iniciar la accion civil contra los funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de
iregularidad uno del informe de Control Especifico con la finalidad que se determine las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.® 1),
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APENDICES
Apéndice n.® 1:

Apéndice n.” 2.

Apéndice n.® 3:

Apéndice n.® 4:

Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.® 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11;

Apéndice n.° 12

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.® 15:

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil.

Fotocopia Simple de Formato N° 01: Registro de Proyectos de Inversién del 18 de
diciembre de 2017, y documentos sustentatorios.

Fotocopia certificada de Orden de Servicio N° 0000000622 del 01 de octubre de
2018.

Fotocopia certificada de Informe N° 371-2018/GDSE/MDAL de 06 de noviembre de
2018, con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 002331-18 de 26 de noviembre de
2018.

Fotocopia certificada de Informe N° 06-2018/ODEL/GDSE/MDAL de 26 de julio de
2018, con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la
Produccion y Comercializacion de Palta y Citricos mediante la Transferencia
Tecnolégica a los Pequefios Productores del Centro Poblado de Alto Laran- Provincia
de Chincha-Ica”, suscrito por Emerson Bocanegra Pérez, octubre 2018.

Fotocopia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 0070-2019-MDAL de 11 de marzo
de 2019.

Fotocopia certificada de Carta S/N de 04 de mayo de 2022.

Fotocopia simple de Expediente Técnico Proyecto: Mejoramiento de la produccion y
Comercializacién de palta y Citricos mediante la transferencia de tecnologia a los
pequefios productores del Centro Poblado de Alto Laran- provincia de Chincha-lca”
suscrito por Maximo Antezana Villar, febrero 2019.

Fotocopia certificada de Informe N° 019-2022-MDAL/SG de 30 de junio de 2022,

Fotocopia certificada de Informe N° 001-2022-SGTDA-LCRI-MDAL de 30 de junio de
2022, con documentacion sustentatoria, en copia simple y certificada.

Fotocopia simple de Acta de Entrega de Terreno de 14 de marzo de 2019.
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Apéndice n.° 16:

Apéndice n.” 17:

Apéndice n.” 18:

Apéndice n.” 19:

Apéndice n.° 20:

Apéndice n.® 21:

Apéndice n.® 22:

Apéndice n.” 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.® 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.® 29;

Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

Fotocopia simple de Acta de Inicio de Obra de 14 de marzo de 2019.

Fotocopia certificada de Informe N° 0147-A-2019-MDAL- CECT de 19 de marzo de
2019, con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 084-2019-MDAL de 22 de marzc
de 2019.

Fotocopia certificada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nota
N° 0000000274 aprobado el 28 de marzo de 2019.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00676-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00753-19 de 11 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00779-19 de 17 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00692-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00707-19 de 05 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00758-19 de 12 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00695-19 de 4 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00696-19 de 4 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria,

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00760-19 de 12 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00759-19 de 12 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00761-19 de 12 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00664-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.
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Apéndice n.® 32:

Apéndice n.® 33:

Apéndice n.® 34:

Apéndice n.® 35:

Apéndice n.° 36

Apéndice n.® 37

Apéndice n.® 38:

Apendice n.® 39;
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| Apéndice n.” 40:

Apéndice n.® 41:

Apéndice n.” 42;

Apéndice n.® 43:

Apéndice n.” 45:

Apéndice n.° 46:

Apéndice n.® 47;

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00867-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00665-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00869-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00666-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00667-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00868-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00668-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00865-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00669-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacién sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00946-19 de 02 de mayo de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00670-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00861-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00672-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00902-19 de 03 de mayo de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00673-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00864-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacién sustentatoria.
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Apéndice n.” 48:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00674-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.” 49:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00862-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apendice n.° 50:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00689-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.° 51:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00863-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apendice n.° 52 Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00690-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.° 53:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00851-19 de 30 de abril de 2019,
. con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.° 54:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00694-19 de 04 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.® 55:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00866-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

| Apéndice n.° 56:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00718-19 de 08 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apendice n.° 57:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00780-19 de 17 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apendice n.° 58:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00781-19 de 17 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.° 59:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00663-19 de 03 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

ROL ~\ Apéndice n.° 60:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00850-19 de 30 de abril de 2019,
0\ con documentacion sustentatoria.

Apendice n.° 61:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00889-19 de 30 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.

Apéndice n.” 62 Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00919-19 del 2 de mayo de 2019,
con documentacién sustentatoria.

Apéndice n.° 63:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 001028-19 del 13 de mayo de
2019, con documentacion sustentatoria.
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Apéndice n.” 64:  Fotocopia certificada de Testimonio Transcrito del instrumento plblico CIENTO
OCHENTA'Y CUATRO (184) otorgado el 23 de abril de 2019.
Apéndice n.” 65:  Fotocopia autenticada de Memorandum N° 775-2019-MDAL/GM de 12 de marzo de
2019.
Apéndice n.° 66:  Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 100-2019-MDAL de 10 de abril
de 2019.
Apéndice n.° 67:  Fotocopia certificada de Certificado de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000312
de 10 de abril de 2019.
Apéndice n.° 68:  Fotocopia certificada de comprobante de pago N° 00742-19 del 10 de abril de 2019,
con documentacion sustentatoria.
Apéndice n.® 69:  Fotocopia certificada de Oficio N° 0201-2022/MDAL de 18 de agosto de 2022.
Apéndice n.” 70:  Fotocopia certificada de Informe N° 0754-2022-GDUR-MDAL-CMFT de 16 de agosto
de 2022
Apéndice n.° 71 Fotocopia certificada de Acta de Recopilacion de Informacion
N°® 02-2022-OCI/MPCH-SR de 27 de abril de 2022
Apéndice n.° 72:  Fotocopia certificada de Expediente N° 00013-2021-0-1408-JP-CI-01 de 30 de
noviembre de 2021, de Resolucion N° 11,
Apéndice n.° 73:  Fotocopia certificada de Expediente N° 00013-2021-0-1408-JP-CI-02 de 23 de
marzo de 2022, de Resolucion N° 12.
P Apéndice n.° 74:  Fotocopia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 0274-2022-MDAL de 13 de mayo
SN de 2022.
C\y : Apéndice n.° 75.  Fotocopia certificada del Oficios N° 0213-2022/MDAL y N° 0215-2022-MDAL del 13
\:\‘}?’;“ -,-,/ 4 y 14 de setiembre de 2022 adjuntando las 08 actas de las sesiones de concejo
~. == municipal llevadas a cabo en periodo enero al mes de abril 2019.
Apéndice n.” 76:  Impresos de Cédula de notificacién, fotocopias autenticadas de comentarios o

aclaraciones presentados por la persona comprendida y documentos adjuntos en
fotocopias simples y medios magnéticos y original de la evaluacién de comentarios
0 aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por cada uno de los
involucrados, de acuerdo al siguiente detalle:

¢ Impresion de Cedula de Notificacion Electrénica N° 00000001-2022-CG/0405-02-
003, Cargo de Notificacién, Cedula de Notificacion N° 001-2022-OCI/OC0405-
SCE-003 de 26 de agosto de 2022 y pliego de hechos de Jimmy Fernando Rojas
Santiago.
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e Impresion de Cedula de Notificacion Electrénica N° 00000002-2022-CG/0405-02-
003, Cargo de Notificacion, Cedula de Notificacion N° 002-2022-0OCl/OC0405-
SCE-003 de 26 de agosto de 2022 y pliego de hechos de Erinson Leonel Roy
Rivera.

« Impresion de Cedula de Notificacion Electronica N° 00000003-2022-CG/0405-02-
003, Cargo de Notificacion, Cedula de Notificacion N° 003-2022-OCI/OC0405-
SCE-003 de 26 de agosto de 2022 y pliego de hechos de Carlos Enrique Carbajal
Torres.

» Fotocopia certificada de la Carta N° 005-2022/JFRS-recepcionado el 06 de
setiembre de 2022 de Jimmy Fernando Rojas Santiago quien formula Descargos
al pliego de hechos y adjuntos en fotocopia simple.

« Fotocopia certificada del Documento s/n recepcionado el 13 de setiembre de 2022
de Erinson Leonel Roy Rivera quien formula Descargos al pliego de hechos.

« Fotocopia certificada de la Carta N° 030-2022 CEIE/SAC recepcionado el 07 de
setiembre de 2022 de Carlos Enrique Carbajal Torres quien formula Descargos al
pliego de hechos y adjuntos en fotocopia simple.

e Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
de Control, por cada uno de los involucrados.

Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 0001-2019-MDAL de 2 de enero
de 2019.

Apéndice n.” 78:  Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 012-2019-MDAL de 9 de enero
de 2019.

Apéndice n.” 79:  Fotocopia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 0144-2019-MDAL de 14 de mayo
de 2019.

Apéndice n.° 80:  Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 0003-2019-MDAL de 2 de enero
de 2019.

Apéndice n.° 81:  Fotocopia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 0441-2020-MDAL de 30 de
noviembre de 2020.

Apéndice n.” 82:  Fotocopia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 0002-2019-MDAL de 2 de enero
de 2019.

Apéndice n.° 83:  Fotocopia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 0234-2019-MDAL de 15 de agosto
de 2019.
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Apendice n.” 84:  Fotocopia certificada de documentos de gestion de la entidad de acuerdo al siguiente
detalle:
- Copia certificada de la Ordenanza N° 10-2014-MDAL del 28 de mayo de 2014,
que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones; Reglamento de
Organizacion y Funciones y organigrama analitico de la Municipalidad distrital de
Alto Laran, como de la gerencia Municipal, gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares.

Chincha, 27 de setiembre de 2022

aria Lourdes M. Salvétierra Ramos
Jefe de Comision de Control

s
5 o do de la Comisiérf de Control

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad provincial de Chincha, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Chincha, 27 de setiembre de 2022
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Chincha, 27 de setiembre de 2022

OFICIO N° 778-2022-CGIOC0405 | gy
(ARG

Sefiora | U4 RAN RS WS

GLADYS ORALDA AGUIRRE DE PACHAS : —

o i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAﬂ

Honicinaiidad Distial de Alto Laran U8 GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIOS Y ARCHIVO

Plaza de Armas n? 150 RECEPCION

Alto Laran, Chincha, Ica Racibido af: ... Q) 0S1272

Asunto: Remite el Informe de Control Especifico N° 015-202 FZOI&OSSCE Ne: QEM

L O AT

REF. 2) Oficio n.° 000674-2022-MPCHIOCI de 10 de agof tines2022, . 2Pe0m e

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Ton ff JORGEEBHI e

Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de  Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, modificada con Resolucion de Contraloria
N°® 140-2021-CG, de 24 de junio de 2021, modificada con Resolucién de Contraloria
N° 043-2022-CG, de 24 de febrero de 2022.

Previo cordial saludo, me dirijo a usted con relacion a la normativa de la referencia b),
para comunicarle que este Organo de Control Institucional ha desarrollado el Servicio de Control Especifico
a hechos con Presunta irregularidad a la: “EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA Y CITRICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA A LOS PEQUENOS PRODUCTORES DEL CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN -
DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA”, periodo del 11 de marzo al 13
de mayo de 2019, ala Municipalidad Distrital de Alto Laran a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 015-2022-2-0405-SCE, y que en
copia se adjunta en un (1) CD; donde se recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a
los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo
informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas por su despacho.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido a Gerencia Regional de Control Ica para su remision al Procurador Publico de la Confraloria
General de la Republica para el inicio de las acciones legales civiles.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

C.c. Archivo
WJRH/mImsr

———————— ==
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
Contraloria General de la Republica — Organo de Control Institucional de la M.P. Chincha
Av. Santos Nagaro n.® 299-Chincha-lca-Perd



