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“PROCEDIMIENTO DE SﬁLECC!ON Y SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA N° 10181 CON
CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE

1.

- LAMBAYEQUE”

PERIODO: 6 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2021

l.  ANTECEDENTES

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Olmos, en adelante “Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el
Plan Anual de Control 2022 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de
Olmos, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-2137-2022-004, iniciado mediante oficio n.® 427-2022-0C1/2137 de 8 de setiembre de 2022,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada por Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG
de 11 de junio de 2021 y modificada con Resoluciones de Contraloria n.>s 140-2021-CG vy
043-2022-CG de 24 de junio de 2021 y 24 de febrero de 2022, respectivamente.

Objetivo

Determinar si las fases de procedimiento de seleccion (presentacion, admisibilidad, evaluacion de
ofertas y otorgamiento de la buena pro) y de ejecucion contractual (suscripcion del contrato) del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.* 003-2021-MDO/CS-1 para la contratacion de
la ejecucion de la obra; “Rehabilitacion de local escolar Cesar A. Vallejo Mendoza N° 10181 con Codigo
Local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos - Lambayeque - Lambayeque ", se realizaron
de conformidad a la normativa aplicable.

Materia del Control Especifico y Alcance
Materia del Control Especifico

En el Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 003-2021-MDO-CS-1, los miembros
titulares del comité de seleccion admitieron y otorgaron la buena pro al consorcio Estancia, a pesar
que no acredité el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad referidos a la carta de linea de
crédito. En adicion a ello, realizaron la publicacion del otorgamiento y consentimiento de la buena
pro en el portal del Seace fuera del plazo establecido por las bases integradas y el Reglamento
Especial.

De otro lado, los funcionarios y/o servidores de la Entidad aceptaron a tramite la documentacion
para perfeccionamiento y subsanacion de observaciones presentadas por el Consorcio Estancia
fuera del plazo establecido por las bases integradas y el Reglamento Especial, asimismo, no
verificaron el cumplimiento de la presentacién de la constancia de capacidad libre de contratacion
de uno de los consorciados, el documento memoria, acreditacion el periodo minimo de experiencia
profesional en abras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, asi
tambien, no se efectu¢ la verificacion fisica y acreditacion de disponibilidad inmediata del
equipamiento estratégico, suscribiéndose fuera de plazo el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6
de mayo de 2021.

_ e e———e— e e
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Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de

presunta irregularidad.
4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Olmos, se encuentra en el nivel de gobierno local, y a continuacion
se muestra su estructura organica grafica:

Imagen n.° 1
Estructura organica de la Entidad
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Fuente: Ordenanza Municipal N.° 014-2020-MDO/CM de 18 de noviembre de 2020.
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5. Comunicacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG de 24 de diciembre de 2021, la Directiva
n.* 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada por Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada
con Resoluciones de Contraloria n.°s 140-2021-CG y 043-2022-CG de 24 de junio de 2021 y 24
de febrero de 2022, respectivamente; asi como al marco normativo que regula la notificacién
electronica emita por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin
que formulen sus comentarios o aclaraciones.

En los casos de los sefiores Juber Jhoel Delgado Monteza, identificado con DNI N° 43663651 y
Moisés Otoniel Idrogo Guevara, identificado con DNI N° 16739403, no fue posible realizar la
notificacion electronica, optando por la comunicacion personal a través de medios fisicos,
cumpliendo con la notificacion del Pliego de Hechos a dichas personas, cuya razon fundamentada
y conformidad respectiva se detallan en el Apéndice n.° 26.

Dicho lo anterior, se precisa que se ha logrado comunicar el Pliego de Hechos a todas las personas
involucradas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad, sea mediante notificacion
electronica o de manera personal a través de medios fisicos.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ADMISIBILIDAD, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO EN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MDO/CS - |
CONVOCATORIA, AL MARGEN DE LA NORMATIVA AFECTO LA CORRECTA ADMINISTRACION
PUBLICA, PREVALECIENDO INTERESES PRIVADOS SOBRE LOS INTERESES DEL ESTADO.

Con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 067-2021-MDO/GM! de 8 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 4), se aprobo el expediente de contratacion para la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion del local
escolar Cesar A. Vallejo Mendoza N° 10181 con cddigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de
Olmos - Lambayeque - Lambayeque™ (en adelante la “Obra"), con un valor referencial de S/ 3 808 438,78
(tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho y 78/100 soles) y plazo de ejecucion
de ciento ochenta (180) dias calendario. Asimismo, con la precitada resolucion se designo al comité
de seleccion, tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.°1
Conformacion del comité de seleccién
Nombres y apellidos i Cargo en el comité I Cargo en la Entidad
Miembros Titulares del comité de seleccién
Ing. Segundo Néstor Mejia Sanchez Presidente titular Subgerente de Desarrollo Urbano Rural
iy . : ] i Especialista en Contrataciones de la
Ing. Moisés Otoniel Idrogo Guevara Primer miembro titular Subgerencia de Desarollo Urbano y Rural
Abog. Rall Eduardo Lépez Damian Segundo miembro titular | Especialista en Contrataciones del Estado
Miembros Suplentes del comité de seleccion
Melvin David Rojas More Presidente suplente Unidad formuladora
Wilder Miguelangel Dominguez Plasencia | Primer miembro suplente ﬁggzé?al -?g:.?if: cﬂ::ugf;f;??bos)y
Lic. Juber Jhoel Delgado Monteza Segundo miembro suplente | Jefe del Area de Logistica y Patrimonio

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.” 067-2021-MDO/GM de 8 de marzo de 2021.
Elaborado por: Comisién de contral.

! Originado del documento suscrito por el area usuaria, Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, requerimiento n.® 066-2021-SGDUR/MDO de
2 de febrero de 2021 (Apéndice n.® 4) y por la solicitud de aprobacién del expediente de contratacion del PEC N° 3, como érgano encargado
de las contrataciones ~ OEC, Area de Logistica y Control Patrimonial, a través del informe n.® 388-2021-MDOILP de 8 de marzo de 2021
(Apéndice n.” 4).

2 Denominacion de la obra establecida en el Expediente Técnico, la misma que ha sido considerada en el Informe de Control Especifico.
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Los miembros titulares del comité de seleccion elaboraron las bases administrativas y mediante informe
n.® 001-2021-MDO/CS-PEC N° 003-2021-MDO/CS? de 15 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 5),
Segundo Néstor Mejia Sanchez, presidente del comité de seleccion, solicité a Sergio Edgardo Gémez
Peltroche, gerente municipal, disponer la aprobacion de las bases, quien a su vez emitié la Resolucion
de Gerencia Municipal n.® 089-2021-MDO/GM de 16 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 6), mediante la
cual aprobo las bases del “PEC N° 003-2021-MDO/CS - | CONVOCATORIA" para la ejecucion de la
obra “Rehabilitacion del Local Escolar Cesar A. Vallsjo Mendoza N° 10181 con Cédigo Local 285753 de la
localidad La Estancia, distrito de Olmos-Lambayeque-Lambayeque” (en adelante PEC N° 3).

De la revision al portal del Seace, se observa que el 19 de marzo de 2021, se convocé el procedimiento
de contratacion publica especial bajo la nomenclatura PEC-PROC-3-2021-MDO-CS-1 con descripcion
del objeto "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA N° 10181 CON
CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE", posteriormente, el 22 de marzo de 2021 se inicid el registro de participantes y la
formulacién de consultas y observaciones (ambas de manera electrénica); culminando esta tltima, el
23 de marzo de 2021.

En mérito a ello, el 25 de marzo de 2021, los miembros titulares del comité de seleccion resolvieron el
pliego de absolucion de consultas y observaciones, procediendo con la integracion de las bases, y
culminando el 4 de abril de 2021, con el periodo del registro de participantes (electronica), como se
puede observar en laimagen n.® 1.

Imagen n.° 2
Cronograma del proceso de seleccion
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 19/03/2021 19/03/2021
Registro de participantes(Electronica) 22/03/2021 00:01 04/04/2021 23:59
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) 22/03/2021 00:01 23/03/2021 23:59
Absolucion de consultas y observaciones(Electranica) 25/03/2021 25/03/2021
Integracion de las Bases
atraves del séace 25/03/2021 25/03/2021
Presentacion de propuestas(Electronica) 05/04/2021 00:01 05/04/2021 23:59
Calificacion y Evaluacion de propuestas 06/04/2021 06/04/2021
a traves del seace
Otorgamiento de la Buena Pro .
& travies dol seace 06/04/2021 16:30 06/04/2021

Fuente: Extraido del Buscador Publico del Seace, correspondiente al proceso de seleccion

Asimismo, de la imagen anterior, se observa que el 5 de abril de 2021 se efectud la presentacion de
propuestas de los participantes (Electronica), verificandose que sélo el “CONSORCIO ESTANCIA”
remitio su propuesta en el plazo establecido, como se muestra a continuacion:

Imagenn.®3
Reporte de presentacion de propuestas

RUC T 'Migu ] Nombre o Razon Social ] Fecha Pm'enlucié!;- | f;n_r_a Fresén[aéiﬁh [ Forrnade weéﬁaéiﬁﬁ
1 2490910 REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A VALLEJO MENDOZA N'10181 CON CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA

ESTANCIA DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LABAYEQUE
| 20483945401 [ CONSORCIO ESTANCIA | o | WS [ Eectonio

Fuente: Extraido del Buscador Publico del Seace, correspondiente al proceso de seleccion

3 Dirigido al gerente municipal, cuya recepcion se efectud el 16 de marzo de 2021.

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
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Posteriormente, el 6 de abril de 2021 los miembros titulares del comité de seleccién examinaron la
admisibilidad y evaluaron la oferta presentada por el tnico participante; resultando ésta “ADMITIDA'",
de acuerdo al “Acta de apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro"
(Apéndice n.° 7) (en adelante el “Acta de buena pro"), al indicar:

“(...) Acto seguido, EI Comité del procedimiento procede a apertura la oferta del postor, con Ia finalidad
de revisar y evaluar Ja documentacion presentada la misma que es conforme a los requerido en
las bases integradas del procedimiento (...)". (El subrayado y negrita es agregado).

En consecuencia, la Entidad y el representante legal comin del Consorcio Estancia suscribieron el
contrato n.°001-2021-MDO/GM el 6 de mayo de 2021 2021 (Apéndice n.° 23), por el monto contractual
de S/ 3 808 438,78 (tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho y 78/100 soles),
con un plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias calendario.

Bajo dicho contexto, se han identificado hechos con evidencias de irregularidad que se detallan a
continuacion:

1. Comité de seleccion acepté a tramite propuesta de postor que incumplié con acreditar
requisito de admisibilidad.

De la propuesta del postor ganador, Consorcio Estancia, integrado por Kranfort Contratistas
Generales S.A., identificada con RUC N° 20339480932 y J.V.P Ingenieros Constructores Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, identificada con RUC N° 20483945401; se advierte
incumplimiento a lo establecido en las bases integradas del PEC N° 3 (Apéndice n.° 8), asi como,
a lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios* (en adelante el “Reglamento Especial’), como se describe a
continuacion:

* De la linea de crédito que no fue emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de
cada integrante del consorcio.

Las bases integradas (Apéndice n.° 8) y el Reglamento Especial establecieron que, en caso
de consorcios, la linea de crédito sera emitida de acuerdo al porcentaje de participacion de
cada integrante, sequn el contrato de consorcio; es decir, cada integrante del consorcio debié
acreditar que el sistema financiero le concedi6 una linea de crédito (respaldo financiero), por el
monto de acuerdo al porcentaje de participacion segun el contrato de consorcio, la misma que
le debid ser otorgada de manera expresa, sea en el mismo o diferentes documentos, caso
contrario la oferta debid considerarse no admitida.

Al respecto, la clausula segunda del contrato de consorcio de 26 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 9), detallé que el porcentaje de participacion de los integrantes del Consorcio Estancia fue
de: 85% para Kranfort Contratistas Generales S.A., identificada con RUC N° 20526294204, y
15% para J.V.P Ingenieros Constructores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
identificada con RUC N° 20483945401.

Ahora bien, como parte de los requisitos para la admisibilidad de su oferta, el Consorcio
Estancia present6 un documento con “Céd. 30032021-01” de 30 de marzo de 2021 (Apéndice
n.° 10) (en adelante la “Carta de linea de crédito”), emitida por la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Efide (en adelante la "Coopac Efide), la cual indico que Kranfort Contratistas Generales
S.A., integrante del Consorcio Estancia y socio de la Coopac Efide, contaba con una linea de
crédito aprobada, disponible y vigente, hasta por la suma de S/ 3 808 438,78 (tres millones

# Aprobado por Decreto Supremo n.” 071-2018-PCM, de 6 de julio de 2018 y modificatorias.
e e ey
e
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ochocientos ocho mil cuatracientos treinta y ocho y 78/100 soles) vigente por ciento ochenta
(180) dias calendario, seglin se muestra en la imagen n.° 4:

Imagen n.° 4
Carta de linea de crédito presentada por Consorcio Estancia

Efide

Sefiares
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLRMOS
Presente

Atenciin: COMITE DE SELECCION
PHROCEDIMIENTO DE CONTHATACION PUBLICA FSPECIAL N° 001 2021 MOO/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA

Aelerencia: Carta iInformativa
Qlira;  CONTRATACION DE LA EICCUCION DE LA QBA: “HEHALITACION DL LOCAL LSCOLAN

CLSAR A, VALLEIO MENDOZA N° 10181 CON CODIGO LOCAL 285751 DL LA LOCALIDAD
LA FSTANCIA, DISTRITO OF OLMODS — LAMBAYLCIUE ~LAMOAYLOLIC"

Dher nuestra consideracidn,

Par la presente v oapsollcitod de ouestio socio KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES 5.A., '

ldentificado con  AUTE= W= 0T DREDI TS ~ ROAR = BRARGE ™ 3ﬂ’"r1~1mt'mm:m'm“‘b7"'
CONTRATACION PURLICA TSPICIAL N* 003-202 1-MDOJCS. PROMERA CONVOCATOMA, comn
COMSORCIO ESTANCIA (Integrado par LV P INGENIEROS CONSTRUCTORES S AL, identilicado
tan MUC N® 20483945401, con una participackdn del 15% y KRANFORT CONTRATISTAS
GENERALES S A, ldemtificado con RUC N® 20039480032, con una participacion del 85%),
uulnc nu(n-\. qn *, HIIHNFORY CONTRATISTAS GENERALES 5.A, ll la fecha de la emisidn de s
----- wna linea de crédito bada, bl y hasta por s
‘ s ale §f ATHOM A 3H T8 cn % Mlillones Ochocientos Ocho Mil Cuatrocis nln-\. Trelita y Ocho y

I'Ufiﬂl, Sales), para créditos direcios, vigente hasta 180 [viema ochenta) dias catendario.

“Q‘mﬂ ROL g,
Q% i Cabe pracisar que la concesian y utilizaciin de las Hneas de crddito e sujetan o b g locts
%) obwedinncla de las politicas de crédito y demds normas Internas de la Cooperativa.
(=]
s 3 Astimismo, s emite e presente carts o sollciud de nuestro socli para los fines que estme
— ¥ sin hilldad alguna para Cooperativa CFIDE o sus funcionarios liemantes,
= Jele ISIDD§ v do acuerdo a las normas y précticas linancleras generalmonte acoptadas,
%{, 6?' Atentamonte,
Bap s>
Al /{ 7/
\ o= e n"'\
Irmia Buth Benavente Ciplnors Nicolag Monny Alarcan
Jufe de Operaciones Ejecutivo do Negoclon
Cooperativa de Ahorro y Crédite EFIDD COOPAC EFIDE

A €L (‘hnh' Mo 254, O 1106, Dlstrlio de Santlage de Surco- Lima

cnm.pe:

Fuente: Oferta del postor Consorcio Estancia que obra en el expediente de contratacion. (El remarcado es agregado)

Asimismo, mediante carta s/n de 5 de setiembre de 20225 (Apéndice n.° 12), emitida por Yelka
Marilu Bricefio Diaz, apoderada de la Coopac Efide, precisa que la empresa J.V.P Ingenieros
Constructores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, integrante del
Consorcio Estancia no es socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Efide, por tanto, la
citada empresa no contaba con respaldo financiero.

En ese sentido, al no obrar documento que acredite la linea de crédito de la empresa J.V.P
Ingenieros Constructores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, se advierte
que los miembros fitulares del comité de seleccién aceptaron la carta de linea de crédito,
presentada por el Consorcio Estancia, a pesar que solamente la empresa Kranfort Contratistas
Generales S.A. contaba con respaldo financiero sin acreditar en el mismo u otro documento
respaldo financiero a nombre de la empresa J.V.P Ingenieros Constructores Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, por el importe correspondiente al porcentaje de
participacion segun contrato de consorcio.

Inobservando con ello, el literal h) y la nota “importante” del numeral 2.2.1.1. del Capitulo Il de
la Seccién Especifica y la nota “Importante” del Anexo n.® 7, de las bases integradas, el literal
g) del articulo 37° del Reglamento Especial. Permitiendo con ello la admision de la oferta del
Consorcio Estancia; incumpliéndose con lo establecido en el cuarto parrafo del numeral 1.8 del

5 En atencion al oficio n.® 421-2021-MDO/OCI de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.* 11).
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Capitulo | de la Seccién General de las bases integradas, y el numeral 36.2 del articulo 36° del
Reglamento Especial, respecto de que la oferta que no cumpla con lo requerido, se considera
no admitida.

2, Comité de seleccion publico el otorgamiento y consentimiento de la buena pro inobservando
los plazos establecidos.

¢ Publicacion del otorgamiento de la buena pro fuera de plazo.

Mediante Acta de buena pro de 6 de abril de 2021 (Apéndice n.° 7), el comité de seleccion
determind como ganador del PEC N° 3 al Consorcio Estancia; asimismo, las bases integradas
del referido proceso de seleccion y el Reglamento Especial establecieron que el otorgamiento
de la buena pro, se publica y se entiende notificado a través del Seace, el mismo dia de su
realizacion.

Sin embargo, de la revision al portal web del Seace, se evidencio que el comité de seleccion
habiendo otorgado la buena pro el 6 de abril de 20218, realizd la publicacion y notificacion del
mismo, el 8 de abril de 2021 (Apéndice n.® 13), esto es, dos (2) dias después de la oportunidad
establecida en las bases integradas del PEC N° 3 y el Reglamento Especial, conforme se

observa a continuacion:
Imagenn.® 5
Publicacién y notificacion del otorgamiento de la buena pro en el Seace
Nro. Situacion Fecha y hora de publicacién Motivo Acciones
1 Publicacion de convecatoria  19/03/2021 08:42:00 Publicacién de convocatoria
2 Adjudicado [Eifc.t—-i}iﬁz_ﬁz?_-zt:zs Adjudicado
3 [= tir buena pro | 13/04/2021 20:58:35 c ir buena pro |

Fuente: Exiraido del Buscador Publico del Seace, corespondiente al proceso de seleccion.

De lo expuesto, se advierte que el comité de seleccion publico y notifico el otorgamiento de la
buena pro, dos (2) dias después de la oportunidad establecida; trasgrediendo sus
responsabilidades dispuestas en el cuarto parrafo del numeral 1.11 del Capitulo | de la Seccion
General de las bases integradas, y en el numeral 41.3 del articulo 41° del Reglamento Especial;
vulnerando de esta manera el principio de publicidad del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 30225. :

» Publicacion del consentimiento de la buena pro fuera de plazo.

El 6 de abril de 2021, el comité de seleccion otorgd la buena pro al postor Consorcio Estancia,
siendo éste publicado en el Seace el 8 de abril de 2021 conforme se ha desarrollado
anteriormente; asimismo, las bases integradas del referido proceso de seleccion y el
Reglamento Especial establecieron que el consentimiento de la buena pro se publica en el
Seace el mismo dia de producido.

Sin embargo, de la revision al portal web del Seace, se evidencio que el comité de seleccion
publicd el consentimiento de la misma el 13 de abril de 2021 (Apéndice n.° 13), esto es, tres
(3) dias habiles” después de la oportunidad establecida en las bases integradas del PEC N° 3
y el Reglamento Especial, tal como se evidencia a continuacion:

® Ello en razdn a que dicho colegiado fue quien condujo el PEC N° 3.

7 Eslo se contabilizo desde el 8 de abril de 2021, fecha en que el comité de seleccion publico el otorgamiento de la buena pro en el Seace, hasta
la fecha en que el comité de seleccion publicé el consentimiento de la buena pro en el Seace, esto es, 13 de abril de 2021.

= ]
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Imagenn.° 6
Publicacion del consentimiento de la buena pro en el Seace

Nro. Situacién Fecha y hora de publicacién Mativo Acciones

1 Publicacion de convocatoria 19/03/2021 08:42:00 Publicacidn de convocatoria

2 Adjudicade 08/04/2021 22:31:23 Adjudicado

3 Consentir buena pro manual EIE{DE!E@!_T{?.OEB!S C tir buena pro |

Fuente: Exiraido del Buscador Publico del Seace, correspondiente al proceso de seleccion.

De lo expuesto, se advierte que el comité de seleccion publicd el consentimiento de la buena
pro, tres (3) dias habiles después de la oportunidad establecida; trasgrediendo sus
responsabilidades dispuestas en el segundo parrafo del numeral 1.12, del Capitulo | de la
Seccion General de las bases integradas, y en el articulo 42° del Reglamento Especial;
vulnerando el principio de publicidad del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225.

Sin perjuicio a lo expuesto, siendo que el otorgamiento de la buena se efectud el 6 de abril de
2021, correspondié al comité de seleccion realizar su publicacion y consentimiento en el portal
web del Seace el mismo dia de producido el evento en concordancia a las disposiciones
establecidas.

3. El consorcio ganador de la buena pro, present6 los documentos de perfeccionamiento del
contrato fuera del plazo establecido, aplazando el cumplimiento oportuno del objeto
contractual.

« De la presentacion y subsanacion fuera de plazo de los requisitos para la suscripcion
del contrato.

Mediante carta n.” 001-04-2021/CE de 16 de abril de 2021® (Apéndice n.° 14), emitida por
Pedro Fernando Chuquillanqui Chinguel, representante legal comun del Consorcio Estancia,
presento la documentacion para suscripcion del contrato el 21 de abril de 2021 ante mesa de
partes de la Entidad.

Al respecto, las bases integradas y el reglamento especial establecen que la presentacion,
evaluacion y subsanacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, se realiza dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de consentida la buena pro, siendo que esta Ultima
debid realizarse el 8 de abril de 20219; por tanto, el plazo para la presentacion, evaluacion y
subsanacion respectiva debid realizarse hasta el 15 de abril de 2021; sin embargo, la entidad
suspendi¢ las labores administrativas en la sede central y areas externas los dias 14, 15y 16
de abril de 2021 debido a que se realizaron trabajos de limpieza y desinfeccion por motivos de
presencia de casos de covid-19, segln comunicado publicado en el Facebook de la
Municipalidad Distrital de Olmos, en ese sentido, el plazo de los cinco (5) dias habiles siguientes
de consentida la buena pro, vencid el 20 de abril de 2021.

Sin embargo, la Entidad, a pesar de la presentacion extemporanea antes descrita, acepto a
tramite la  documentacion  presentada, evidenciandose que con informe
n.°237-2021-MDO/AOUR de 23 de abril de 2021 (Apéndice n.° 15) emitido por Luz Maria
Chorres Ancajima, jefa del Area de Obras Urbano y Rural, se remitié las observaciones
identificadas de la revision a la documentacion presentada para la suscripcion del contrato, a
Segundo Nestor Mejia Sanchez, subgerente de Desarrollo Urbano y Rural.

8 Recepcion con numero de expediente 2390, conteniendo un total de 247 folios.

? Considerando que las bases y el reglamenlo establecen que el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la notificacion de su
otorgamiento, esto es el 8 de abril de 2021.

- s ]
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Posteriormente, el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, mediante proveido s/n de 23 de
abril de 2021 trasladé el informe n.°237-2021-MDOJ/AOUR a Juber Jhoel Delgado Monteza,
jefe del Area de Logistica y Patrimonio, quién a su vez, mediante proveido de 26 de abril de
2021, remitio el citado informe al Especialista en Contratacion, consignando ‘Revisar - Notificar
segtin corresponda de acuerdo a ley”.

En ese sentido, se evidencia que mediante carta n.® 003-04-2021/CE de 27 de abril de 202110
(Apéndice n.° 16) (con recepcion por la Entidad en la misma fecha), el Consorcio Estancia
presento a la Entidad la subsanacion de observaciones a los requisitos para suscripcion del
contrato; advirtiéndose, que la jefa del Area de Obras Urbano y Rural emitié el informe
n.°254-2021-MDO/AOUR de 28 de abril de 2021 (Apéndice n.° 17), con el cual sefiala que el
citado consorcio ha levantado las observaciones.

De lo expuesto, se evidencia que los servidores municipales inobservaron el plazo de
presentacion y subsanacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, toda vez que se
realizo cinco (5) dias habiles después de vencido el plazo establecido en las disposiciones
vigentes.

4. La Entidad inobservé el cumplimiento de requisitos para la suscripcion del contrato, asi
como, omitié realizar la verificacion del equipamiento respectivo.

A traves de carta n.* 001-04-2021/CE de 16 de abril de 2021 (Apéndice n.° 14) (con recepcion
por la Entidad el 21 de abril de 2021) el Consorcio Estancia presenté la documentacion para la
suscripcion del contrato, advirtiéndose que no se adjunté la constancia de capacidad libre de
contratacion del consorciado Kranfort Contratistas Generales S.A., y el documento denominado
memoria.

Sin embargo, la carta en mencién fue derivada a Juber Jhoel Delgado Monteza, jefe del Area de
Logistica y Patrimonio mediante proveido s/n de 21 de abril de 2021, precisando: “Para su atencion
y fines que corresponda”; luego con proveido s/n de la misma fecha, el Area de Logistica y
Patrimonio envié la documentacion a Segundo Néstor Mejia Sanchez, subgerente de Desarrollo
Urbano y Rural, consignando: “Revisar y dar conformidad a la documentacion presentada por ser érea
usuaria y conocimiento técnico”; quién a su vez, con proveido s/n de 22 de abril de 2021 traslado la
documentacion respectiva a Luz Maria Chorres Ancajima, jefa del Area de Obras Urbano y Rural 't
precisando: “Revision y dar cumplimiento al Proveido del area logistica. ATENCION URGENTE".

Posteriormente, la jefa del Area de Obras Urbano y Rural, por encargo del area usuaria
(Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural), procedié a revisar los documentos para la suscripcion
del contrato, emitiendo el informe n.°237-2021-MDO/AOUR de 23 de abril de 2021 (Apéndice
n.° 15), dirigido a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, haciendo de conocimiento las
observaciones a dichos documentos.

Por su parte, mediante proveido s/n de 23 de abril de 2021, la Subgerencia de Desarrollo Urbano
y Rural trasladd el informe n.°237-2021-MDO/AOUR al Area de Logistica y Patrimonio, indicando:
“Atencion urgente”.

Se observa, que el representante legal comin del Consorcio Estancia, a través de carta
n.° 003-04-2021/CE de 27 de abril de 2021 (Apéndice n.° 16) (con recepcion por la Entidad en la
misma fecha), alcanzo a la Entidad la documentacion correspondiente a la subsanacion de las
observaciones identificadas por el area usuaria.

10 Recepcionado con nimero de expediente 2516, conteniendo un total de 189 folios.
! De acuerdo a los descrito en el proveido.
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De la revision a la carta del parrafo anterior, se evidencio que esta fue derivada al Area de Logistica
y Patrimonio mediante proveido s/n de 27 de abril de 2021, precisando: "Para su atencién y fines que
Corresponda’, luego con proveido s/n de la misma fecha, el Area de Logistica y Patrimonio envié la
documentacion a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, indicando: “Revisar dar conformidad
de corresponder salvo mejor parecer”.

Seguidamente, la jefa del Area de Obras Urbano y Rural, con informe
n.°254-2021-MDO/AOUR de 28 de abril de 2021 (Apéndice n.° 17), hizo de conocimiento a la
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural que el Consorcio Estancia subsand las observaciones
(entre otros, respecto de los documentos que acreditan la experiencia del residente de obra),
concluyendo y recomendando: “(...) El ganador de la buena pro Consorcio ESTANCIA, ha cumplido con
el levantamiento de las observaciones formuladas en el INFORME N°237-2021-MDO/AOUR, por lo que

recomiendo contintie con el tramite administrativo para la emision de firma de contrato” (el subrayado es
agregado).

En ese sentido, mediante proveido de 28 de abril de 2021, la Subgerencia de Desarrollo Urbano y
Rural trasladé el informe n.°254-2021-MDO/AOUR al Area de Logistica y Patrimonio, sefialando:
"Revision urgente"; asimismo, dicha area, mediante proveido s/n de la misma fecha, derivo el citado
informe al especialista SIAF'2, precisando: “Revisar Proyectar Contrato de corresponder una vez
revisado",

Es preciso indicar que, respecto del érgano a cargo de la administracion del contrato, la Direccion
Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, emitio la opinion
n.° 184-2017/DTN de 29 de agosto de 2017 (Apéndice n.° 18), concluyendo en lo siguiente: “3.2
Corresponde al érgano encargado de las conlrataciones la gestion administrativa del contrato, la cual
comprende todas aquellas actividades que guardan relacion con su elaboracion, verificacion de requisitos,
perfeccionamiento, entre otros." (El subrayado es agregado).

Por lo tanto, seguin lo establecido en el parrafo precedente, el Area de Logistica y Patrimonio, en
su calidad de 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad (en adelante el “OEC") es la
unidad organica responsable de la verificacion de los requisitos para suscripcion del contrato, salvo
los relacionados con la acreditacion del personal requerido, lo cual es verificado por el area
usuaria®, esto es, por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

No obstante, se evidencia que Juber Jhoel Delgado Monteza, jefe del Area de Logistica y
Patrimonio, y como tal, responsable del érgano encargado de las contrataciones de la Entidad, no
advirtié que el Consorcio Estancia no presentd la constancia de capacidad libre de contratacion de
uno de los consorciados y el documento denominado memoria, presentado por el Consorcio
Estancia como parte de la documentacion de perfeccionamiento de contrato; y que la Entidad no
efectud la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata.

Asimismo, el ingeniero Segundo Néstor Mejia Sanchez, subgerente de Desarrollo Urbano y Rural,
quien no advirtié que el Consorcio Estancia no presenté el documento denominado memoria y no
cumplié con acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de
cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, asi también, no efectud la verificacion fisica del
equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata.

Igualmente, la ingeniera Luz Maria Chorres Ancajima, jefa del Area de Obras Urbano y Rural, quien
no advirtié que el Consorcio Estancia no presentd el documento denominado memoria y no cumplio
con acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de cuarenta
y ocho (48) meses del residente de obra.

12 De acuerdo a lo descrito en el proveido del 4rea de Logistica y Patrimonio de 28 de abril de 2021.

13 Segun el articulo 13° del Reglamento Especial, el drea usuaria es la responsable de la formulacion del requerimiento.
_———e e —————_—_————————
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v Incumplimiento de presentacion de la constancia de capacidad libre de contratacion.

Al respecto, el inciso a) del numeral 2.5 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las bases
integradas y el numeral 3 del articulo 54° del Reglamento Especial, establecieron que el postor
ganador de la buena pro debe presentar entre otros, la Constancia de Capacidad libre de
Contratacion,

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.26. de la Directiva
n.® 005-2019-OSCE-CD “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, aprobada por Resolucion n.° 017-2019-OSCE-PRE (Apéndice n.® 19): “En los
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, en caso de resultar favorecido el consorcio con
la Buena Pro, cada integrante del consorcio debe contar con Ja Capacidad Libre de Contratacion igual o
superior al porcentaje equivalente al monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de
consorcio”.,

Sin embargo, se verifica que el Consorcio Estancia solo presentd la constancia de capacidad
libre de contratacion n.° 001679-2021'4, de 14 de abril de 2021, correspondiente al
consorciado J.V.P Ingenieros Constructores Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
en la que se observa que el mencionado consorcio contaba con una capacidad libre de
contratacion por S/ 1 526 470,00 (un millén quinientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y
00/100 soles), seglin se aprecia a continuacion:

Imagen n.° 7
Constancia de capacidad libre de contratacién n.® 001679-2021
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Fuente: Carta n.” 001-04-2021/CE de 16 de abril de 201 y documentacion adjunta,
presentado por Consorcio Estancia para perfeccionamiento de contrato. (El
remarcado en linea descontinuada de color rojo en la imagen es agregado).

' Cabe sefialar que la seccion inicia con el separador “a) CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION." en el folio 245; prosigue
la “CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION N° 001679-2021" de 14 de abril de 2021 en el folio 244 y €l registro de tramite
ante el OSCE para la expedicion de constancia de capacidad libre de contratacion a J.V.P Ingenieros Constructores Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada en el folio 243. Seguidamente, el folio 242 se refiere a la *b) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
0 DECLARACION JURADA DE SER EL CASO", no encontréndose la constancia de capacidad libre de contratacion del otro consorciado Kranfort
Contratistas Generales S.A. Asimismo, de la revisién al expediente de contratacién, no se evidencia la existencia de la constancia de capacidad
libre de contratacion de este consorciado,

-
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Por lo que, el Consorcio Estancia al contar con la capacidad libre de contratacion de sélo uno
de sus consorciados por la cantidad de S/ 1 526 470,00 (un millon quinientos veintiséis mil
cuatrocientos setenta y 00/100); no se encontraba en condicion de suscribir contrato con la
Entidad por el monto que ofertd, el cual ascendid a S/ 3 808 438,78 (tres millones ochocientos
ocho mil cuatrocientos treinta y ocho y 78/100 soles); inobservando lo establecido en la
normativa respecto de que cada integrante del consorcio debié presentar la constancia de
capacidad libre de contratacién igual o superior al porcentaje equivalente al monto de sus
obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

v" De la falta de presentacion del documento memoria.

El articulo 54° del Reglamento Especial establece que, en el caso de obras, para perfeccionar
el contrato, el postor ganador de buena pro presentara, entre otros, una memoria en la que
sefiale las consideraciones que ha tomado en cuenta para la elaboracion del Programa de
ejecucion de obra (CPM), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de
utilizacion de equipo.

Sin embargo, de la documentacion que contiene los requisitos para suscripcion de contrato y
su correspondiente subsanacion; se verifica que el Consorcio Estancia no presentd el
documento denominado memoria.

QQ."“ WIROL !"13',?
& 2 v' Incumplimiento en la acreditacion de la experiencia del profesional clave.
3 Jele d 5100 f ; ; . .
$ El tercer parrafo del numeral 3.1 del Capitulo |1l de la Seccién General de las bases integradas

%’%mm@ (Apéndice n.° 8), dispone que, el ganador de la buena pro, debe acreditar la experiencia del

personal requerido para la suscripcion del contrato.

Asi también, el literal a) del item 28 y el literal C.2 del item 32, contenidos en el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 8),
establecieron que el postor ganador de la buena pro presentara, entre otros, documentacion
que acredite cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en obras iguales o similares para el
residente de obra.

En ese sentido, el representante legal com(n del Consorcio Estancia presentd el Anexo n.° 5
“Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y del equipamiento para
la ejecucion de la obra” (Apéndice n.° 20) (en adelante “La Carta de Compromiso”), como parte
de los requisitos para la admisibilidad de su oferta, comprometiéndose para la suscripcion del
contrato, presentar los documentos que acrediten la experiencia del personal que conforma el
equipo de especialistas requeridos para la ejecucion del contrato de obra.

Asimismo, el numeral 30 del Capitulo Il Requerimiento y el Capitulo IV Factores de Evaluacion
de la Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 8), establecieron como obras
similares para el postor y el personal propuesto, lo siguiente:

“Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion y/o Adecuacion y/o Ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion ylo Creacion y/o Instalacién y/o Acondicionamiento y/o
Recuperacion De Infraestructura Educativas Publicas”.

Sobre el particular, Luz Maria Chorres Ancajima, jefa del Area de Obras Urbano y Rural
procedio a revisar la experiencia del residente de obra presentada por el Consorcio Estancia
mediante cartas n.os 001 y 003-04-2021/CE de 16 y 27 de abril de 2021 respectivamente, en
atencion al encargo efectuado por Segundo Néstor Mejia Sanchez, subgerente de Desarrollo
Urbano y Rural (como &rea usuaria), advirtiéndose lo siguiente:

Informe de Control Especifico N°® 031-2022-2-2137-SCE
Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021
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» Residente de obra

De lo establecido, el postor ganador de la buena pro tuvo que acreditar para el cargo de
residente de obra, entre otros, cuarenta y ocho (48) meses de experiencia en obras iguales
0 similares.

Al respecto, el Consorcio Estancia, presento al ingeniero civil Percy Coronado Valladares
para el cargo de residente de obra, quien pertenece al Colegio de Ingenieros del Per(i desde
el 17 de setiembre de 2008, segtin su registro CIP N° 103277, indicé ademas que dicho
profesional contaba con mil cuatrocientos cuarenta y tres (1443) dias, equivalente a 48,10
meses de experiencia en dicho cargo; adjuntando para tal fin constancias y certificados de
trabajo correspondientes a ocho (8) obras.

De la verificacion efectuada a las constancias y certificados de trabajos respectivos, se
advierte que un (1) certificado emitido por el Consorcio Ingenieria | no acredita la
experiencia solicitada, ademas, un (1) certificado correspondiente al Consorcio Tolingas,
no habria sido emitido por dicho consorcio, conforme se describe a continuacion:

- Del Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Ingenieria .

De la verificacion al contenido del certificado de trabajo de 7 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 14, Pag.222), suscrito por el sefior Mirco Yosip Carrion Nevado,
representante comuan del Consorcio Ingenieria |, se sefiala que el ingeniero Percy
Coronado Valladares se desempeié como ‘Ingeniero residente”, en la obra:
“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. SAN PEDRO CONO NORTE DEL
DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA” del periodo del 2 de
enero al 30 de abril del 2018, como se muestra a continuacion:

Imagen n.° 8
Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Ingenieria |
CONSORCIO INGIENIERIA I

CRPNSTRECTTOMA YA n-.|||\||~.| AR CGENPIALES FILELY TUUTIZ JEMSE FIUMIE I v
SRS CONST i

e
@ mywrrbi e I--h wnilansn

CERTIFICADO DE TRABAJO

Meadiante & presente documento, Mirco Yosip Carniéon Mevado, idenlificado con
DNI 033689434, en calidad de Reprasentante Comun, del CONSORCIO
INGENIERIA |

—

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Percy Coronado Valladares. identificado con DNI 41019569 v
con CIP N® 103277 Ha,Lam.raﬂ.a.pa;amm_cmws&_ﬁamm&f—'_gs_l_nugslle';ﬂ_'_,

del 201.8 Donde el profesional demostré su capacidad, responsabilidad y

v—nestidad en sus labores desempefiadas.
Asimismo se agradece su participacion profesional, dejando en claro que el

ingeniero goza de nuestra confianza. Se extiende el presente ceruficado a
solicitud del interesado, para los fines que astime convenientes

Piura, 07 de Noviembre del 2018

. Tancia
L Ud“ —

22
Fuente: Carta n.* 001-04 2021!CE de 16 de abril de 2021 y documentacion adjunta, praantado par
Consorcio Estancia para perfeccionamiento de contrato. (El remarcado en linea descontinuada de
color rojo en laimagen es agregado)

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
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Sobre el particular, se debe precisar el uso de los términos “MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES”, no se condice con lo establecido en numeral 30 del Capitulo Il
Requerimiento y el Capitulo IV Factores de Evaluacion de la Seccion Especifica de las
bases integradas (Apéndice n.° 8), que definid las obras similares, los siguientes:

“Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Adecuacion y/o ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Creacion y/o Instalacion y/o Acondicionamiento y/o
Recuperacion de Infraestructura Educativas Publicas”.

En ese sentido, se advierte que el certificado de trabajo emitido por Consorcio
Ingenieria | no acredito la experiencia en obras similares o iquales del residente de obra
Percy Coronado Valladares, por el periodo del 2 de enero al 30 de abril del 2018; por
lo tanto, no correspondid ser contabilizado en la acreditacion de la experiencia
del residente de obra.

En consecuencia, el Consorcio Estancia no habria cumplido con acreditar cuarenta y
ocho (48) meses de experiencia en obras similares o iguales del residente de obra;
debido que la experiencia efectiva del ingeniero Percy Coronado Valladares, para el
cargo de residente de obra, fue de mil trescientos cuatro (1304) dias, lo que equivale a
43,47 meses."

- Del Certificado de trabajo emitido por el Consorcio Tolingas.

Mediante oficio n. 417-2022-MDO/OCI de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 21),
se solicité a Juan Manuel Gamarra Cruz, representante legal de Consorcio Tolingas,
confirmar la emision del certificado emitido al ingeniero civil Percy Coronado Valladares,
mediante el cual, esté dltimo, acreditd su experiencia como residente de obra.

En respuesta a dicho requerimiento, el sefior Juan Manuel Gamarra Cruz,
representante legal del Consorcio Tolingas, mediante correo electronico de 8 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 22), informd lo siguiente:

u

INFORMO: Que mi persona no ha elaborado, ni ha emitido, ni mucho menos a suscrifo
dichos certificados, sin embargo, se puede apreciar que la firma que aparece en los 3
certificados es la misma y ha sido pegada o copia de la Carta
N°® 006-2020-CT, de fecha 12/08/2020, que mi representada presenté a la Municipalidad
Distrital de Huarmaca, la cual adjunto. Dicha copia de mi firma tampoco ha sido autorizada
por mi persona.”

En ese sentido, se advierte que el Certificado de trabajo presentado por el Consorcio
Estancia, para acreditar la experiencia del ingeniero civil Percy Coronado Valladares
por el Consorcio Tolingas, careceria de autenticidad y fehaciencia, generando
menoscabo de la confiabilidad y veracidad de la informacion.

Sobre el particular, cabe indicar que la falsificacion de documentos constituye ilicito
penal, previsto y sancionado en el articulo 427° del Codigo Penal, el cual tutela como
bien juridico la fe publica y la funcionalidad del documento en el trafico juridico y trata
de evitar (riesgo que afecten la ejecucion de la obra) perjuicios que afectan la
confiabilidad, especialmente en las contrataciones del Estado.

15 Cabe precisar que en el documento "EXPERIENCIA DEL PERSONAL A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE OBRA, de ulilizacién para el
delalle del Requerimiento Técnico Minimo y los Criferios de Evaluacion®, presentado por Consorcio Estancia para el perfeccionamiento del
conlrato, respecto del residente de obra propuesto, consignd en el item 06, como experiencia especifica de dicho profesional en la obra:
*MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.-H. SAN PEDRO CONO NORTE DEL DISTRITO DE PARINAS PROVINCIA DE TALARA - PIURA"
por el periodo del 2 de enero al 20 de mayo de 2018, con una duracion de 139 dias (en el cargo de residente de obra); no obstante en la
constancia se observa que la duracion de dicha experiencia fue de 119 dias. En ese sentido, al no acreditarse la referida experiencia,
correspondio restar de los 1443 dias, los 139 dias propuestos por el Consorcio Estancia, cuyo resultado es 1304 dias.

_Ta———---———————,—e—e—e—"————"——,—,—
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> Especialista en estructuras y especialista en instalaciones sanitarias

De lo establecido, el postor ganador de la buena pro tuvo que acreditar para el cargo de
especialista en estructuras y especialista en instalaciones sanitarias, entre otros,
veinticuatro (24) meses de experiencia en obras en general.

Mediante oficio n.® 417-2022-MDO/OCI de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 21), se
solicité a Juan Manuel Gamarra Cruz, representante legal de Consorcio Tolingas, confirmar
la emisidn del certificado emitido al ingeniero civil Juan Lenin Franco Sanchez y al ingeniero
civil Juan Luis Carrion Ubillus, mediante el cual se acreditd su experiencia como
especialista en estructuras y especialista en instalaciones sanitarias respectivamente.

En respuesta a dicho requerimiento, el representante legal del Consorcio Tolingas,
mediante correo electronico de 8 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 22), informo lo
siguiente:

1)

INFORMO: Que mi persona no ha elaborado, ni ha emitido, ni mucho menos a suscrito dichos
certificados, sin embargo, se puede apreciar que la firma que aparece en los 3 certificados es
la misma ¥y ha sido pegada 0 copia de la
Carta N° 006-2020-CT, de fecha 12/08/2020, que mi representada presento a la Municipalidad
Distrital de Huarmaca, la cual adjunto. Dicha copia de mi firma tampoco ha sido autorizada por
mi persona.”

En ese sentido, se advierte que los Certificado de trabajo presentados por el Consorcio
Estancia, para acreditar la experiencia de los ingenieros civiles Juan Lenin Franco Sanchez
y Juan Luis Carrion Ubillus, por el Consorcio Tolingas, carecerian de autenticidad y
fehaciencia, generando menoscabo de la confiabilidad y veracidad de la informacion,
siendo que, como antes se ha descrito, |a falsificacion de documentos constituye ilicito
penal, previsto y sancionado en el articulo 427° del Cédigo Penal.

v" Incumplimiento de la verificacion del equipamiento

El item 29 del numeral 3.1 del Capitulo IIl de la Seccion Especifica de las bases integradas
(Apéndice n.° 8), establece que se debera contar con el equipamiento estratégico requerido,
en las mejores condiciones operativas y de funcionamiento que le permitan ejecutar la obra, y
que, por ser un reguisito técnico minimo, se iba a realizar la verificacion fisica del equipamiento
estratégico y su disponibilidad inmediata, considerando el equipamiento siguiente:

T UND | CANTIDAD
/ Mezcladora De Concreto De 11 P3-18Hp UND 2
Il Camion Volquete De 15 M3 UND 2
m Compactador Vibr. Tipo Plancha 5.8 Hp UND 3
v Estacion Total UND 1
v Comprensora Neumatica 125-175 Pcm, 76 Hp UND 1
(i

Al respecto, el literal C.3 del item 32, contenida en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la Seccion
Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 8), establece que el equipamiento requerido
se acreditara de la siguiente manera:

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
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“...) _
Acreditacion:
Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,

sefialando_gue se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de
contrato (Anexo n.° §)."

En ese sentido, el Consorcio Estancia presento el Anexo 5 contenido en su oferta (Apéndice
n.° 20), a traves del cual se compromete a presentar los documentos que acrediten el
equipamiento requerido en el item 29 del numeral 3.1 del Capitulo IIl de la Seccién Especifica
de las bases integradas para la suscripcion del contrato.

Sin embargo, en la documentacion presentada por el Consorcio Estancia, respecto a la
acreditacion del equipamiento estratégico, adjunté la carta n.” 020-04-2021/EMR de 15 de abril
de 2021 (Apéndice n.® 23), suscrita por Eder Flavio Melendres Chuquillanque, representante
legal de EMR Ingenierfa y Construccion EIRL, documento que registra el compromiso de
brindar el servicio de alquiler de equipos para la obra “REHABILITACION DEL LOCAL
ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA N°10181 CON CODIGO LOCCAL 285753 DE
LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE",
otorgada a Consorcio Estancia, como se puede apreciar a continuacion:

Imagen n.° 9
Carta n.® 020-04-2021/EMR de 15 de abril de 2021

B cecme
eMr SSEaO7

RUC: 20526351950

ANO DEL BICENTENARIQ DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

CARTA N” 020-04-2021/EMR
Midreoles, 15 de abril del 2021

Scihores
CONSORCIO ESTANCIA
Presente. -

Referencia : PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION: PEC-PROC-3- 2021-MDO-CS-1-
PRIMERA CONVOCOCATORIAL

Obra: l'!l!?flAIIILl‘I‘ACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MI"NDO'IA,
! N*10181 CON CODIGO I.DCCJ“. 2857531 DE LA LOCALIDAD Mi

De nuestra consideracidn:

Mediante el pr nos_cs grato dlrllllrnos a USWESE,E?,E_‘-" fin de extenderles la
presentd CARIA GOMIROMISO_DE_ALOUILER_DE_EOUIFOS] comprometiéndonos a
brindarles, los cquipos que se i a continuacién

TEM | — OESCRIPCION | unp CANTIDAD

1.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3-18 HP Uned 2

2.00 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 Und 2

3.00 | COMPACTADOR VIBA. 1. TIPO PLANCHA 5.8 HP_ Und a

4.00 ESTACION TOTAL Und 1

5.00 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 Pcmn, ‘l’ﬁ hp Und 1

Cuadro n*01.- Eg estr . ief

Asimismo, dejamos expresa constancia gue dichos equi son de pr dad de nuestra
empresa S Encichiran ublcados en (a Ciudad de Pinta su disponibilidad es mmudhm
¥ a su ver, -mn?ﬁ.'l':mu 20207 Encaso de 5er lavorecidos nos icaran con ant
para la i di I idn de los equipos ¥ tener el agrado de cumplir con este

compromiso, quedamos de Uds.

Atcntamente. |

Fuente: Carta n.” 001-04-2021/CE de 16 de abril de 2021 y dowmentamm ad]unla presenlado por
Consorcio Estancia para perfeccionamiento de contrato. (El remarcado en linea descontinuada
de color rojo en la imagen es agregado)

Como se puede observar de la imagen n.® 9, se registr la relacion de equipos y maquinaria,
siendo de precisar que, de la revision al expediente de contratacion, se evidencia que la
Entidad no realizé la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
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inmediata's; esto conforme a lo establecido en el item 29 del numeral 3.1 del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 8).

Asimismo, es de agregar que el representante legal de EMR Ingenieria y Construccion en la
carta n.° 020-04-2021/EMR sefialé que dichos equipos se encuentran almacenados en la
ciudad de Piura, diferente lugar a la ejecucion de la obra situada en el distrito de Olmos,
provincia y departamento de Lambayeque. Adicionalmente, los equipos carecen de la
respectiva identificacion que permita al area usuaria efectuar la correspondiente verificacion.

En ese sentido, se advierte que la Entidad y el Consorcio Estancia suscribieron el contrato para
la ejecucion de la obra, a pesar que este Ultimo incumplié con presentar, para la suscripcion
del contrato, la constancia de libre capacidad de uno de los consorciados, el documento
denominado memoria, documentos que acrediten cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
del residente de obra; siendo también, que la Entidad no efectué la verificacion fisica del
equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata; contraviniendo lo establecido en el
tercer y cuarto parrafo del numeral 3.1. del Capitulo Il de la Seccion General, el numeral 2.5
del Capitulo II, los numerales 28, 29, 30 y 32 del numeral 3.1. de los Términos de Referencia
para la Contratacion de la Ejecucion de Obra del Capitulo Il y el Capitulo IV de la Seccion
Especifica, de las bases integradas, y el articulo 54° del Reglamento Especial.

5. La Entidad suscribio el contrato con el Consorcio Estancia fuera del plazo establecido en la
normativa respectiva.

El articulo 56° del Reglamento Especial establece que, consentido el otorgamiento de la buena
pro, el postor debe presentar la documentacion prevista en las bases para la suscripcion del
contrato, dentro de los cinco dias habiles siguientes, siendo gue, al término de este Ultimo, debe
suscribirse el respectivo contrato.

Asimismo, considerando que las bases integradas y el Reglamento Especial establecen que el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la nofificacion de su otorgamiento, y
siendo que dicha notificacion se produjo el 8 de abril de 2021, el contrato debid ser suscrito como
maximo el 15 de abril de 2021. sin embargo, la entidad suspendio las labores administrativas en la
sede central y areas externas los dias 14, 15 y 16 de abril de 2021 debido a que se realizaron
trabajos de limpieza y desinfeccion por motivos de presencia de casos de covid-19, segin
comunicado publicado en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Olmos, en ese sentido, el
contrato debid ser suscrito como maximo el 20 de abril de 2021.

En ese contexto, como se ha desarrollado previamente, el Consorcio Estancia, presento la carta
n.° 001-04-2021/CE de 16 de abril de 20217, adjuntando la documentacién para el
perfeccionamiento del contrato; asimismo, mediante carta n.® 003-04-2021/CE de 27 de abril de
20218, el referido consorcio subsand las observaciones formuladas por la Entidad, advirtiéndose
que todo ello se realizé cinco (5) dias habiles después del plazo maximo establecido para la
suscripcion del contrato.

Es de precisar, que la entidad suspendié labores administrativas en la sede central y areas
externas los dias 03, 04 y 05 de mayo de 2021 debido a que se realizaron trabajos de limpieza y
desinfeccion por motivos de presencia de casos de covid-19 seglin comunicado publicado en el
Facebook de la Municipalidad Distrital de Olmos.

16 El equipamiento estratégico es requisito tecnico minimo para asegurar las mejores condiciones operativas y de funcionamiento que permitan la
ejecucion de la obra

17 Con recepcion por la entidad el 21 de abril de 2021.

'8 Con recepcién por la entidad en la misma fecha.

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
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Sin embargo, a pesar que el postor ganador Consorcio Estancia no cumplié con presentar los
documentos respectivos dentro del plazo establecido, Sergio Edgardo Gémez Peltroche, gerente
municipal, suscribio y viso el contrato n.°001-2021-MDO/GM el 6 de mayo de 2021 (Apéndice
n.° 23), esto es ocho (8) dias habiles después'® del plazo estipulado en la normativa vigente.

El referido contrato, fue emitido para la ejecucion de la Obra “Rehabilitacion del local escolar Cesar
A. Vallejo Mendoza n.° 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de
Olmos - Lambayeque - Lambayeque”, por el monto de S/ 3 808 438,78 (tres millones ochocientos
ocho mil cuatrocientos treinta y ocho y 78/100 soles); documento contractual que cuenta con los
vistos de la Gerencia Municipal, Subgerencia de Asesoria Juridica, Subgerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y el Area de Logistica y Patrimonio.

De lo expuesto, el contador Sergio Edgardo Gomez Peltroche, gerente municipal?, visé y suscribid
extemporaneamente el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021 2021 (Apéndice
n.° 23), para la ejecucion de la Obra con el Consorcio Estancia por el monto contractual de S/ 3 808 438,78,
pese a que el postor ganador no presenté su documentacion para el perfeccionamiento del contrato dentro
del plazo legal, y pese a que no acredito los requisitos para la suscripcion del contrato (la constancia de
capacidad libre de contratacion, documento denominado memoria?', y el periodo minimo de experiencia
profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra) presentado
por el Consorcio Estancia como parte de la documentacion de perfeccionamiento de contrato y que la
Entidad no efectud la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata;
incumplio sus funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico.

De igual manera, la abogada Rosa Elena Pizarro Piscoya, subgerenta de Asesoria Juridica?, quien al no
advertir el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato (la constancia
de capacidad libre de contratacion, documento denominado memoria), y que la Entidad no efectud la
verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata, presentado por el Consorcio
Estancia como parte de la documentacién de perfeccionamiento de contrato; incumplio las funciones
relacionadas al ejercicio del empleo publico y la funcion? establecida en el Manual de Perfil de Puesto?
(MPP); y finalmente visé extemporaneamente el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021
2021 (Apéndice n.° 23), para la ejecucion de la Obra con el Consorcio Estancia por el monto contractual
de S/ 3 808 438,78, otorgando conformidad y legalidad a dicho acto , permitiendo a la Entidad la suscripcion
del mencionado contrato.

En esa misma linea, el servidor Juber Jhoel Delgado Monteza, jefe del Area de Logistica y Patrimonio®, y
como tal, responsable del érgano encargado de las contrataciones de la Entidad, no advirtié que el
Consorcio Estancia no presentd la constancia de capacidad libre de contratacion de uno de los
consorciados, el documento denominado memoria, y que la Entidad no efectud la verificacion fisica del
equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata presentado por el Consorcio Estancia como parte
de la documentacion de perfeccionamiento de contrato; y finalmente visé extemporaneamente el contrato
n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021 2021 (Apéndice n.° 23), para la ejecucion de la Obra con el

13 Contabilizado desde el dia siguiente en que el contrato debid ser suscrito, esto es 21 de abril de 2021, hasta la fecha en que el conlrato
n.” 001-2021-MDO/GM fue suscrito, esto es 6 de mayo de 2021, descontando los dias 03, 04 y 05 de mayo, dias en que se suspendieron labores
administrativas de la sede central y dreas externas de la MDO debido a que se realizaron trabajos de limpieza y desinfeccion por motivos de
presencia de casos de covid-19 segln comunicado publicado en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Olmos

2 Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.” 183-2020-MDO/A de 18 de agosto de 2020 y ratificado mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 001-2021-MDO/A de 4 de enero de 2021 y con Resolucion de Alcaldia n.® 002-2021-MDOJ/A de 4 de enero de 2021 se le delegaron funciones
administrativas del alcalde. Cesado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 093-2021-MDO/A de 11 de mayo de 2021,

2t Documento en la que se sefialan las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion del programa de ejecucion de obra
(CPM), calendario de adquisicion de materiales y del calendario de ulilizacion de equipo.

% Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.” 173-2020-MDO/A. de 3 de agosto de 2020 y cesada mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 130-2021-MDOV/A de 23 de junio de 2021,

# Numeral 7) de las funciones del puesto: "Revisar y dar conformidad, por medio de visto, a los conlralos derivados de proceso de seleccion de
acuerdo a la ley de Conlralaciones del Estado (...)".

# Aprobada con Resolucion de Alcaldia n.” 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015.

# Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 006-2021-MDOJA de 11 de enero de 2021 y concluida su designacion con Resolucion de Alcaldia
n.* 119-2021-MDC/A de 14 de junio de 2021,

o e e s e e e e o n e e eem s
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Consorcio Estancia por el monto contractual de S/ 3 808 438,78, otorgando conformidad a dicho acto,
permitiendo a la Entidad la suscripcidn del mencionado contrato.

Asimismo, el ingeniero Segundo Nestor Mejia Sanchez, subgerente de Desarrollo Urbano y Rural?, quien
no advirtio que el Consorcio Estancia no presentd el documento denominado memoria y no cumplié con
acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48)
meses del residente de obra, asi también, no efectud la verificacion fisica del equipamiento estratégico y
su disponibilidad inmediata; y finalmente visé extemporaneamente el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6
de mayo de 2021 2021 (Apéndice n.° 23), para la ejecucion de la Obra con el Consorcio Estancia por el
monto contractual de S/ 3 808 438,78, otorgando conformidad a dicho acto, permitiendo a la Entidad la
suscripcion del mencionado contrato.

Iguaimente, la ingeniera Luz Maria Chorres Ancajima, jefa del Area de Obras Urbano y Rural?’, quien no
advirtio que el Consorcio Estancia no presenté el documento denominado memoria y no cumplié con
acreditar el periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48)
meses del residente de obra, finalmente, su persona otorgo la conformidad al levantamiento de
observaciones mediante el informe n.°254-2021-MDO/AQUR de 28 de abril de 2021, lo que permitid la
suscripcion del contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021 2021 (Apéndice n.® 23), para la
ejecucion de la Obra con el Consorcio Estancia por el monto contractual de S/ 3 808 438,78, permitiendo a
la Entidad la suscripcion del mencionado contrato.

Los hechos descritos precedentemente han transgredido la normativa siguiente:

» Constitucion Politica del Per(i de 1993, promulgada el 29 de diciembre de 1993, vigente desde el
1 de enero de 1994, que establece:

“Articulo 76.- Obligatoriedad de la Contrata y Licitacién Piblica

Las obras y la adquisicion de suministros con utilizacion de fondos o recursos publicos se
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitacion publica, asi como también la adquisicion o
la enajenacion de bienes.

La contratacion de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monfo sefiala la Ley de
Presupuesto se hace por concurso publico. La ley establece el procedimiento, las
excepciones y las respectivas responsabilidades”. (El resaltado en negritas es agregado).

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019, vigente
desde el 26 de enero de 2019, que establece:

“Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios,
sin perjuicio de la vigencia de ofros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las auforidades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”,

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril
de 2019, que sefiala:

% Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 003-2020-MDO/A de 2 de enero de 2020, y concluida su designacion con Resolucion de Alcaldia
n.” 106-2021-MDOJA de 27 de mayo de 2021.

2 Designada con eficacia anticipada al cuatro (4) de enero de 2021 mediante Resolucion de Alcaldia Resolucion de Alcaldia n.* 007-2021-MDO/A
de 11 de enero de 2021, y concluida su designacion con Resolucion de Alcaldia n.* 181-2021-MDOJA de 20 de agosto de 2021.
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“Articulo 2°, Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicacién de ofros principios generales del derecho publico que resulten
aplicables al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacién
de quienes intervengan en dichas contrataciones:

d) Publicidad. El proceso de contratacion debe ser objeto de publicidad y difusién con la
finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisién
y el control de las confrataciones.

j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que,
en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera
directa y oportuna".

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades prefenden ser atendidas con
determinada contratacién o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por ofras dependencias, que colabora y participa en Ia
planificacién de las contrataciones, y realiza la verificacion técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.
¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el rgano o unidad orgénica que realiza
las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion
administrativa de los contratos.

La Entidad puede conformar comités de seleccion, que son drganos colegiados encargados
de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el area
usuaria a través de determinada contratacion. El reglamento establece su composicion,
funciones, responsabilidad, entre ofros”.

“Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a fravés del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptblicos de cada contrato, conforme a
los principios establecidos en el articulo 2.

L)

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de
2019, que establece:

‘Articulo 5. Organizacidn de la Entidad para las contrataciones

ficd

5.2. El organo encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa
del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las
penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, enfre otras actividades de
indole administrativo. Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha
funcion a otro érgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o
al érgano al que se le haya asignado tal funcién.”
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» Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018,
vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo n.° 148-2019-PCM,
publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo
n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020, que establece:

“Articulo 10.- Organizacion de la Entidad para las contrataciones
El OEC, tiene como funcion la gestion administrativa del contrato y otras actividades de indole
administrativo. (...)"

“Articulo 25.- Organo a cargo del procedimiento de seleccion

El 6rgano a cargo de la seleccion organiza, conduce y realiza el procedimiento de seleccién
hasta el consentimiento de la buena pro. La contratacion de bienes y servicios puede estar a
cargo.de un comité de seleccion o del OEC. En caso de obras y consulforia de obras, la
Entidad debe designar a un comité de seleccion.

()
“Articulo 36.- Presentacion y admisibilidad de ofertas

36.2 Para la admision de las oferfas, el comité de seleccion o el OEC, segtin corresponda,
verifica la presentacion de lo exigido en el articulo 37 y determina si las ofertas responden a
las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones del requerimiento especificadas en
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.”

“Articulo 37.- Requisitos de admisibilidad de ofertas

Para la admisibilidad de las ofertas se requiere:

()

g) Documento de Linea de Crédifo, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de
seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a cincuenta millones y 00/100 Soles
(S/ 50 000 000,00); y, para valores referenciales iguales o menores a cincuenta millones y
00/100 Soles (S/ 50 000 000,00), de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones
especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada enfidad ejecutora. En
caso de consorcios dicho documento debe ser emifido de acuerdo al porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes.”

“Articulo 41.- Otorgamiento de la buena pro

41.1 El comite de seleccion o el OEC, sequn corresponda, otorga la buena pro a la oferta que
obtuvo el mejor puntaje.

41.3 El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende nolificado a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del comité de seleccion u el OEC, segtn
corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion.”

“Articulo 42.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En caso se haya presentado
una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la notificacion
de su otorgamiento. EI consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia
de producido.

(..)

‘Articulo 43.- Declaratoria de desierto y procedimiento aplicable para nueva
convocatoria

El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron oferfas o cuando no exista ninguna
oferta vélida. (...)".
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“Articulo 54.- Requisitos para la suscripcién del contrato
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

3. En el caso de obra, la constancia de Capacidad Libre de Contratacién expedida por el RNP.
4. Otros que las bases establezcan.

fiss)

Adicionalmente, en el caso de obras, el postor ganador de la buena pro debe presentar:

()

2. Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado.

3. Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

4, Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

{.i1)

Los documentos indicados en los numerales 2), 3) y 4) precedentes son acompanados de
una memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su
elaboracion (...)"

“Articulo 56.- Del plazo para la suscripcién de contrato

56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion prevista en las bases para la suscripcion del contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles
para la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via
correo electrénico.

(o)’

56.3 Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde
automaticamente la buena pro.

()"

“Articulo 56-A.- De la acreditacion del personal requerido

56.A.1 El ganador de la buena pro debe acreditar al personal requerido en las bases, cinco
(05) dias habiles previos al inicio de su participacion efectiva segtn el cronograma, plan de
frabajo o documento andlogo, el cual sera presentado de acuerdo a las condiciones
establecidas en las bases, salvo en los casos en que se requiera acreditar personal para el
inicio de la prestacion, éste debe ser acreditado para la firma del contrato; en el caso de obras
y supervision de obras este personal esta referido al residente y supervisor, respectivamente.
56.A.2 La evaluacion de la documentacion acreditativa sera realizada por el érea usuaria.

()

“Articulo 75.- Residente de Obra

75.1 Durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los frabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

(.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“Primera. - Aplicacion supletoria

De conformidad con el articulo 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado
y siempre que no contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicacion supletoria la
Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias”,

_—— e e — e
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> Bases integradas del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 003-2021-MDO/CS PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA
N° 10181 CON CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE
OLMOS - LAMBAYEQUE -LAMBAYEQUE”, publicadas el 25 de marzo de 2021 en el Seace, que
indican:

“SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

()

CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
()
En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de
lo exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion especifica de las
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en
el parrafo anterior.

(-)

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
fi)
El oforgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segin corresponda, debiendo incluir el acta de
oforgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y
el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el
dia de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del conirato, las entidades
publican los documentos presentados para tal fin.

()

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

()
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de /a notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

()

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las

e e e e —————— T o e e e e e e ]
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bases, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias
habiles para la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los
documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones
y suscripeion del contrato. La observacion a la presentacion de documentos para suscribir
el contrato se realiza via correo electronico, dentro del vencimiento del plazo para la
presentacion de dichos documentos.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del
personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccion especifica de las
Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases”.

()
SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(-+)

CAPITULO Il .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
()
f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segtin lo previsto en el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)
()
h) Carta de Linea de Crédito, emitida por una entidad financiera bajo la supervision la
Superintendencia de Banca y Seguros, por un valor igual o superior al valor
referencial, segun términos de referencia. (Anexo N° 7) (Entidad Financiera incluye,
Bancos, Cajas Municipales, y COOPAC siempre y cuando sean del Nivel 02 0 03
y con calificacion de riesgo A o B, cumpliendo lo sefialado por la SBS.)

Importante

()

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos,
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que
sea objeto de subsanacion.

()

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

()

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de corresponder.

(--)

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
e ——
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general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en Calle Santo Domingo
N°866 - frente al parque principal — Distrito de Olmos., Lambayeque en el horario de 08:00 a
01:00 y de 02:00 a 16:30 horas. - Oficina de Logistica y Patrimonio.

()

“CAPITULO lll
REQUERIMIENTO

() ' .
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
(..)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE OBRA

()

28. PERSONA PROFESIONAL CLAVE

()

a) ING. RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil y/o Arquitecto, tifulado, colegiado,
acreditado con copia simple del titulo profesional y del diploma de inscripcién en el colegio
de ingenieros del Pert.

Deberé acreditar experiencia minima por un periodo de 48 meses, dicha experiencia
podra haberla adquirido como Residente y/o Residente De Obra ylo Supervisor y/o Jefe
De Supervisién y/o Inspector en obras de infraestructura educativa publica y privada.

La experiencia se podra acreditar con la presentacion de la copia simple de los contratos
y su respectivo conformidad o i) constancias o ii) certificados o iv) cualquier otra
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

()

29. EQUIPAMIENTO:
Se debe contar con el siguiente equipamiento estratégico requerido, en las mejores
condiciones operativas y de funcionamiento que le permitan ejecutar la obra, por ser un
requisito técnico minimo se realizara la verificacion fisica del equipamiento estratégico y
su disponibilidad inmediata, se considerara equipamiento estratégico al siguiente:

ITEM | DESCRIPCION UND CANTIDAD
[ Mezcladora De Concreto De 11 P3-18Hp UND 2
Il Camién Volquete De 15 M3 UND 2
I Compactador Vibr. Tipo Plancha 5.8 Hp UND 3
v Estacion Total UND 1
v Comprensora Neumatica 125-175 Pcm, 76 Hp UND 1

30. DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:
Para el Postor y para el personal propuesto se considerara como obras similares:
Construccion y/o Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Adecuacion y/o Ampliacion y/o
Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Creacion y/o Instalacion y/o Acondicionamiento y/o
Recuperacion De Infraestructura Educativas Publicas.

(-)

32. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Importante para la Entidad
Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

() | (..)

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

() | C.)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
e e e e e ey
Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE

Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021

0027



Q

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pagina 27 de 50

Requisitos:

e Cuarenta y ocho (48) meses en frabajos como Residente y/o Supervisor ylo
Inspector y/o Jefe de Supervisién y/o Ingeniero Residente de Obra en obras
iguales y/o similares, para el especialista requeride como RESIDENTE DE OBRA,
[

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de

compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,

senalando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion

de confrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder; y de los

demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la

gjecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima en el articulo 75

del Reglamento.

C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD

CAMION VOLQUETE DE 15 M3

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP

COMPRENSORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP

ESTACION TOTAL

el L e A L)

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
senalando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de
contrato. (Anexo N° 5)

|
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
),
< PUNTAJE /METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

()

Se considera obra similar a Construccion y/o Reconstruccion
y/o Remodelacién y/o Adecuacion y/o ampliacion ylo
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Creacion ylo Instalacion y/o
Acondicionamienfo y/o Recuperacion de Infraestructura

Educativas Publicas.
()
ANEXOS
()
ANEXON° §

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

(.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo [ll de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripeion del contrato:

_—- -,
Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021

0028



[Q

B

LA CONTRALORIA e mcardf Ty SR
OROANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 28 de 50

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la

obra, se presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista
restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

()
ANEXON° 7
MODELO DE CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)
(.)
Importante

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus infegrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia
de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

()"

Las situaciones expuestas referidas a las etapas de admisibilidad, otorgamiento y suscripcion del contrato
del PEC N° 003-2021-MDO/CS - | CONVOCATORIA afectaron el correcto funcionamiento de la
administracion publica, al prevalecer los intereses privados sobre los intereses del Estado.

Los hechos descritos han sido ocasionados por la decision y actuar de los funcionarios y servidores publicos
que intervinieron en el desarrollo de las etapas de admisibilidad, otorgamiento y suscripcion del contrato,
sin observar el correcto cumplimiento de la normativa y dispositivos legales establecidos.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

De las personas comprendidas en los hechos (Apéndice n.° 1) presentaron sus comentarios o aclaraciones
debidamente documentados, los sefiores Rosa Elena Pizarro Piscoya, Juber Jhoel Delgado Monteza, Luz
Maria Chorres Ancajima, y Moisés Otoniel Idrogo Guevara conforme se detallan en el Apéndice n.° 25 del
Informe de Control Especifico. También se indica que los sefiores Sergio Edgardo Goméz Peltroche,
Segundo Néstor Mejia Sanchez, y Raul Eduardo Lopez Damian no remitieron sus comentarios o
aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de comentarios y documentos presentados, se concluye que los mismos no
desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y la cédula de
comunicacion y la notificacién, cuando corresponda, forman parte del Apéndice n.° 25 del Informe de
Control Especifico.

En ese sentido, se considerd la participacion de las personas comprendidas en el Pliego de Hechos,
conforme se describe a continuacion:
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e SERGIO EDGARDO GOMEZ PELTROCHE, identificado con DNI n.° 16647353, Gerente Municipal,
periodo de gestion de 18 de agosto de 2020 hasta 11 de mayo de 2021, designado mediante Resolucion
de Alcaldia n.° 183-2020-MDO/A de 18 de agosto de 2020, ratificado con Resolucion de Alcaldia
n.” 001-2021-MDO/A de 4 de enero de 2021 y concluida su designacion mediante Resolucion de
Alcaldia n.° 093-021-MDO/A de 11 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 27); habiendo sido notificado
mediante Cédula de Notificacion n.® 001-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre de 2022, Carta
n.° 001-2022/2137-SCE-PEC3 de 10 de octubre de 2022, y Cédula de Notificacion
n.® 008-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); no obstante, no presentd
sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos.

Vis6 y suscribié el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021 con el Consorcio Estancia®,
para la ejecucion de obra “Rehabilitacion de local escolar Cesar A. Vallejo Mendoza n.® 10181 con cédigo local
285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos — Lambayeque — Lambayeque” por el monto contractual
de S/ 3 808 438,78 (Tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles),
fuera del plazo legal establecido para la suscripcion del contrato, permitiendo que la entidad contrate
con el referido postor, pese a que no presentd su documentacion para el perfeccionamiento dentro del
plazo legal, y pese a que no acredité los requisitos establecidos para la suscripcion, consistente en: i)
la constancia de capacidad libre de contratacion; ii) el documento denominado memoria del Programa
de ejecucion de obra (CPM), calendario de adquisicion de materiales y del calendario de utilizacion de
equipo; y iii) la acreditacion del periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares
de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra; asi como, sin que la Entidad haya efectuado la
verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata presentada, establecidos
en las bases como términos de referencia a tomarse en cuenta para la suscripcion del contrato.

En ese sentido, el administrado incumplid lo sefialado en los numerales 54°, 56.1 y 56.3 del articulo 56°
del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente
desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo n.® 148-2019-PCM, publicado el 22 de
agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM,
publicado el 16 de junio de 2020; que regula los requisitos para la suscripcion del contrato, del plazo de
la suscripcion del contrato.

Asi también, contravino el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general; los literales a) y g) del
numeral 2.5 y 2.6 del capitulo Il Del procedimiento de seleccion, el numeral 29. Equipamiento, del
Término de referencia de la Seccién Especifica, de las bases integradas del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial n.® 003-2021-MDO/CS Primera Convocatoria, que regulan los requisitos
para perfeccionar el contrato, perfeccionamiento del contrato y término de referencia.

Asi como, incumplié la funcién establecida en el numeral 3) de las funciones de puesto del literal C)
Descripcion de puesto y funciones del Gerente Municipal, del Manual de Perfiles de Puestos, aprobado
mediante Resolucién de Alcaldia n.® 703-2015-MDOJA de 19 de octubre de 2015, que sefala: “Asumir
las atribuciones administrativas delegabas por el Alcalde mediante Resolucion de Alcaldia u otra norma municipal”;
los numerales 17 y 19 del articulo 22° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza Municipal n.” 014-2020-MDO/CM, de 18 de noviembre de 2020: “Son funciones y atribuciones
de la Gerencia Municipal las siguientes: (...) 17. Coordinar y supervisar la funcién administrativa y gestion de los
6rganos descentralizados, sin perjuicio de la funcién de fiscalizacion que corresponde al Concejo Municipal. (...)
19. Ofras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Alcaldia en materia de su competencia.”, y, en el
numeral 8) del articulo primero de la Resolucion de Alcaldia n.° 002-2021-MDO/A de 4 de enero de
2021, al suscribir el contrato pese a que el Consorcio perdio la buena pro al no presentar dentro del
plazo su documentacion para el perfeccionamiento del contrato.

% Integrado por Kranfort Contratistas Generales S.A., con RUC N° 20339480932 y J.V.P Ingenieros Construclores Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, con RUC N° 20483945401,

_—-——————————————,—,———
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Ademas, incumplio el literal j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus modificatorias, que regula
el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades esenciales de los funcionarios
y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Asimismo, incumplio las funciones relacionadas al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2°, y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
n.® 28175 Ley Marco del Empleo Plblico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado piblico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion publica”, el deber
general del empleado publico “Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y obligaciones
del servicio”, y “Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Del mismo modo, incumplio lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, de 13 de agosto de 2002,
que senalan: “El servidor piblico actia de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
debido procedimiento. 2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando fodo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona.” y “6.
Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcion pablica”, respectivamente.

De igual manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.” 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: ‘Las
autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”y “Las autoridades
administrativas actuan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, oforgéndoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general", respectivamente.

El administrado en su calidad de Gerente Municipal viso y suscribio el referido contrato fuera del plazo
legal, sin observacion alguna, trasgrediendo lo sefialado en las normas de contrataciones y bases
integradas referidas, en claro manifiesto de interés particular a favor del Consorcio Estancia, al apartarse
del criterio objetivo establecido en la normativa aplicable, sin advertir ni observar la firma del contrato,
pues tuvo conocimiento desde la presentacion de los documentos por parte del consorcio para
perfeccionar el contrato que habia concluido el plazo; y suscribié el contrato, a pesar que el postor
ganador no acreditd la experiencia de su personal clave, capacidad economica, programacion
sustentada de actividades y equipamiento que garanticen la finalidad publica del contrato; afectandose
la correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sobre los intereses del Estado.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Sergio Edgardo Goméz Peltroche, se ha determinado
que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad administrativa y penal,

e ROSA ELENA PIZARRO PISCOYA, identificada con DNI n.® 17434594, subgerente de Asesoria
Juridica, periodo de gestion de 3 de agosto de 2020 hasta 23 de junio de 2021, designada con
Resolucion de Alcaldia n.® 183-2020-MDOJ/A de 18 de agosto de 2020, y concluida su designacion
mediante Resolucién de Alcaldia n.® 093-2021-MDOJA de 11 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 27);
habiendo sido notificada mediante Cédula de Notificacion n.® 002-2022-OC|-SCE-2137 de 6 de octubre
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de 2022, Carta n.° 002-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022 y Cédula de Notificacién
n.® 009-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); y presentd sus
comentarios con Carta n.° 001-2022-REPP de 13 de octubre de 2022 y Carta n.® 002-2022-REPP de
15 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25).

Visé el contrato n.” 001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021, para la ejecucion de obra ‘Rehabilitacién
de local escolar Cesar A, Vallejo Mendoza n.® 10181 con cddigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito
de Olmos — Lambayeque — Lambayeque” con el Consorcio Estancia por el monto contractual de
S/ 3808 438,78 (tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles), fuera
del plazo legal establecido para la suscripcion del contrato, sin advertir que el contratista presenté su
documentacion para el perfeccionamiento fuera del plazo legal.

Asimismo, no advirtio que el contratista no acreditd los requisitos establecidos para la suscripcion,
consistente en: i) la constancia de capacidad libre de contratacion de uno de los integrantes del
consorcio; ii) el documento denominado memoria del Programa de ejecucion de obra (CPM), calendario
de adquisicion de materiales y del calendario de utilizacion de equipo. Asi como, sin advertir que la
Entidad haya efectuado la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata
presentada, establecido en las bases como Términos de Referencia para la Contratacion de la Ejecucion
de la Obra a tomarse en cuenta para la suscripcion del contrato.

En ese sentido, la administrada incumplié lo sefialado en el articulo 43°, 54° los numerales 56.1 y 56.3
del articulo 56° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de
julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo
n.® 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de 2019 y
Decreto Supremo n.° 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020; que regula Declaratoria de
desierto y procedimiento aplicable para nueva convocatoria, los requisitos para la suscripcion del
contrato, el plazo para la ejecucion del contrato,

Asimismo, incumplio lo establecido en el numeral 3.1 del capitulo |1l de la seccién general; los numerales
2.5y 2.6 del capitulo Il Del procedimiento de seleccién y el numeral 29. Equipamiento, del Término de
referencia de la Seccion Especffica, de las bases integradas del Procedimiento de Contratacion Piblica
Especial n. 003-2021-MDO/CS Primera Convocatoria, que regulan los requisitos para perfeccionar el
contrato, perfeccionamiento del contrato y término de referencia.

Asitambién, transgredi el literal j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado
de la Ley n? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus
modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Ademas, inobservo sus obligaciones especificas previstas los acapites 1, 2y 7 del literal C. Descripcion
de puesto y funciones, del numeral 05.2 del Manual de Perfil de Puestos de la Municipalidad Distrital de
Olmos, aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 703-2015-MDOJ/A de 19 de octubre de 2015, que
establece como responsabilidad de la Sub gerencia de Asesoria Juridica: “1) Emitir opinion en aspectos
Juridicos de indole administrativa en los asuntos que le sean consultados por la Alta Direccion como son: Alcaldia,
Gerencia Municipal, Organos de Linea, 6rganos de Apoyo y Asesoramiento de la Municipalidad”, “2) Informar por
escrito, absolviendo consultas de caracter Juridico, resolviendo incertidumbres y recomendando la correcta
aplicacion de la norma vigente que formulen la Alta Direccién y los érganos de Linea. Apoyo y Asesoramiento, en
materia juridico-administrativa de las actividades propias de la Municipalidad". y “7) Revisar y dar conformidad,
por medio de vistos, a los contratos derivados de procesos de Seleccion de acuerdo a la Ley de Contrataciones
del Estado, Convenios y Dispositivos Legales generados por la Municipalidad”, de acuerdo a la mision del
puesto, que es “Dirigir, ejecular y evaluar la interpretacion y aplicacion de la legislacion vigente para optimizar la
toma de decisiones de los érganos de linea y Gobierno Municipal”.
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Asimismo, incumplio las funciones especificas establecidas sefaladas en los acapites 1, 8 y 10 del
articulo 49° del numeral 05.1 del Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado mediante
Ordenanza Municipal N° 014-2020-MDO/CM de 18 de noviembre de 2020, que establece como
funciones de la Gerencia de Asesoria Juridica?; “1. Asesorar a la Alta Direccion y deméas dependencias de
la municipalidad, en aspectos de caracter juridico, legal, relacionados con las actividades propias de la
municipalidad”, “8. Proceder a la visacion de las Resoluciones, Contratos, Convenios, Directivas, que deben ser
suscritas por el Alcalde o el Gerente Municipal en sefial de conformidad con la legalidad de dicho acto
administrativo”, y “10. Analizar y dictaminar sobre aspectos juridico-legales de los convenios y contratos que
celebra la municipalidad".

Ademas, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2° y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
n.® 28175 Ley Marco del Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado publico acfuaré de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién pablica”, el deber
general del empleado publico: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y obligaciones
del servicio”, y “Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente
los deberes que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con
transparencia en el gjercicio de su funcién (...)", respectivamente.

Igualmente incumplio, lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del articulo
7°, de la Ley n.° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, de 13 de agosto de 2002, que
sefialan: “El servidor piblico actua de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta hacia
el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de foma de decisiones
o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respelen los derechos a la defensa y al debido
procedimiento. 2. Probidad: Acttia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.” y “6. Responsabilidad:
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto
su funcion pblica”, respectivamente.

Del mismo modo, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de imparcialidad
del articulo |V del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen: ‘Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén afribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las auloridades
administrativas actdan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general”, respectivamente.

La administrada en su calidad de subgerente de Asesoria Juridica viso el referido contrato fuera del
plazo legal, trasgrediendo lo sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas,
en claro manifiesto de interés particular a favor del Consorcio Estancia, al apartarse del criterio objetivo
establecido, y no advertir ni observar que la presentacion de los documentos por parte del consorcio
para perfeccionar el contrato se efectud vencido el plazo: y visé contrato sin advertir que el postor
ganador no acreditd los requisitos relacionados a la capacidad econdmica, programacion sustentada de
actividades y equipamiento que garanticen la finalidad publica del contrato dentro del plazo establecido,
afectandose la correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sobre los intereses
del Estado.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora Rosa Elena
Pizarro Piscoya, se ha determinado que el hecho relacionado a la experiencia del personal no es

2 Se precisa que, en el citado ROF contempla, entre olros, la unidad orgénica de Gerencia de Asesoria Juridica; sin embargo, en el Manual de
Perfil de Puestos, vigente y aprobado por Resolucion de Alcaldia N° 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015, dicha subgerencia se denomina:
Sub gerencia de Asesoria Juridica; denominacién Gltima que la Entidad viene utilizando en sus documentos intemos.
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responsabilidad de la administrada, subsistiendo los demas hechos expuestos, los mismos que
configuran presuntas responsabilidad administrativa y penal.

» JUBER JHOEL DELGADO MONTEZA, identificado con DNI n.® 43663651, jefe del Area de Logistica
y Patrimonio, periodo de gestion de 11 de enero de 2021 hasta 14 de junio de 2021, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.® 006-2021-MDO/A de 11 de enero de 2021 y concluida su designacion
mediante Resolucion de Alcaldia n.® 119-2021-MDO/A de 14 de junio de 2021 (Apéndice n.° 27);
habiendo sido notificado mediante Cédula de Notificacion n.® 005-2022-0OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, Carta n.® 007-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, y Cédula de Notificacion
n.® 012-2022-0CI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); y presentd sus
comentarios con Carta n.® 09-2022-JJDM de 26 de octubre y Carta n.° 012-2022-JJDM de 17 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25).

Tramité y evalué los documentos presentados por el Consorcio Estancia en las Cartas
n.° 01y 03-04-2021/CE de 16 y 27 de abril, respectivamente, para la suscripcion del contrato, pese a
que el consorcio ganador de la buena pro presentd su documentacion fuera del plazo legal.

Asi también, inobservo el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del
contrato, estando a que dicho postor no presento: i) la constancia de capacidad libre de contratacion de
uno de los integrantes del consorcio; ii) el documento denominado memoria del Programa de ejecucion
de obra (CPM), calendario de adquisicion de materiales y del calendario de utilizacion de equipo

Asimismo, no observd que la Entidad no realizé la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su
disponibilidad inmediata presentada, establecido en las bases como términos de referencia, a tomarse
en cuenta para la suscripcion del contrato.

Ademas, viso el contrato n.°001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021, para la ejecucion de obra
“Rehabilitacion de local escolar Cesar A. Vallejo Mendoza n.® 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La
Estancia, distrito de Olmos - Lambayeque — Lambayeque"con el Consorcio Estancia por el monto contractual
de S/ 3 808 438,78 (tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles),
fuera del plazo legal establecido para la suscripcion del contrato.

En ese sentido, el administrado incumplio lo sefialado en el articulo 10°, 54°, y los numerales 56.1 y
56.3, del articulo 56° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de
julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo
n.® 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de 2019 y
Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020; que regula los requisitos para
la suscripcion del contrato, el plazo para la ejecucion del contrato.

De igual forma, incumplio lo establecido en el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general; los
numerales 2.5 y 2.6 del capitulo Il Del procedimiento de seleccion, numeral 29 Equipamiento, del
Término de referencia contenidos en el numeral 3.1 del capitulo IIl de la Seccion Especifica, de las
bases integradas del Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.® 003-2021-MDQ/CS Primera
Convocatoria, que regulan los requisitos para perfeccionar el contrato, perfeccionamiento del contrato
y término de referencia.

Ademas, contravino el literal j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado
de la Ley n. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus
modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.
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Igualmente, incumplio las funciones sefialadas en los numerales 2 y 5 del articulo 72° y numerales 9 y
10 del articulo 73° del ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 014-2020-MDO/CM, de 18
de noviembre de 2020: “Articulo 72°: Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y
Control Patrimonial’®, las siguientes: “2. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de contratacién de
bienes, servicios y obras, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones y requerimiento de las unidad organicas de
la Municipalidad, dentro de las normas vigentes y los lineamientos general y presupuestales establecidos por la
Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto” 5. Velar por la correcta aplicacion de las normas
y criterios técnicos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para los
procesos de adquisiciones." y *Articulo 73°: Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Abastecimiento y
Control Patrimonial en materia de Contrataciones y Adquisiciones, las siguientes: 9. Administrar y evaluar los
procesos de adquisiciones, licitaciones publicas, concursos de precios y de méritos y adquisiciones directas, de
acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 10. Cumplir con las demas funciones que sean de su competencia.”

Asimismo, incumplio sus funciones establecidas en los numerales 3, 5, 8, 10 y 12 del literal C)
Descripcion de puestos y Funciones del jefe del Area de Logistica y Patrimonio, del apartado 06.3.3 del
Manual de Perfiles de Puestos, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 703-2015-MDO/A de 19
de octubre de 2015, que establece para Jefe del area Logistica y Patrimonio, lo siguiente: “Mision del
puesto: Desarrollar funciones de gestion ejecutiva de planificacion y suministro de bienes y servicios que requieren
las Unidades Orgénicas de la Municipalidad, en el momento oportuno, con calidad adecuada, con la cantidad
exacta, en el lugar indicado y al mas bajo costo del mercado. Funciones del Puesto: “3) Ejecutar y controlar los
procesos técnicos de catalogacion, programacion, adquisicion, almacenamiento, distribucion, registro y control de
los bienes, servicios y obras de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones”, “5) Programar
y ejecutar los procesos de seleccion establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en
coordinacion con la Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalizacion y Presupuesto y las Unidades Organicas
usuarias”. “8) Supervisar las publicaciones en el SEACE, de las convocatorias de las licitaciones publicas,
concursos publicos y adjudicaciones directas ptblicas”. “10) Cumplir con las disposiciones legales que norman los
procesos de seleccion, a fravés de sus modalidades de adjudicacion directa de menor cuantia, concurso de
precios, concurso de mérifos y ofras de su competencia”. “12) Visar los conlratos resultantes de los procesos de
seleccion, cuyos objetos son la adquisicion de bienes, arrendamientos, auditorias externas, ejecucién de obras,
servicios de consultorias, servicios en general y ofros”.

Asi también, incumplié sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2° y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
n.° 28175 Ley Marco del Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética piblica.- EI empleado publico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién publica”, el deber
general del empleado publico “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y obligaciones del
servicio”, y “Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con transparencia
en el ejercicio de su funcién (...)", respectivamente.

Del mismo modo incumplio, lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefialan: “El servidor pablico actiia de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
debido procedimiento. 2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando fodo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por inferposita persona.” y ‘6.
Responsabilidad: Todo servidor ptiblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcion pablica”, respectivamente.

De la misma manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario

% En el ROF se contempla, enfre ofros, la unidad organica de Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, sin embargo, en el Manual
de Perfil de Puesto, vigente y aprobado por Resolucién de Alcaidia n.® 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015, dicha sub gerencia se
denomina Area de Logistica y Patrimonio; denominacion ltima que la Entidad viene utilizando en sus documentos internos.
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Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén afribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” y “Las autoridades
administrativas actdan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, oforgandoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general", respectivamente.

El administrado en su calidad de jefe del area de Logistica y Patrimonio, tramité sin advertir los plazos
vencidos, el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, asi
como la falta de verificacion del equipamiento estratégico y disponibilidad inmediata por parte de la
entidad, y viso el contrato fuera del plazo legal, trasgrediendo lo sefialado en las normas de
contrataciones y bases integradas referidas, en claro manifiesto de interés particular a favor del
Consorcio Estancia, afectandose la correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses
privados sobre los intereses del Estado.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior Juber Jhoel
Delgado Monteza, se ha determinado que el hecho relacionado a la experiencia del personal no es
responsabilidad del administrado, subsistiendo los demas hechos expuestos, los mismos que
configuran presuntas responsabilidad administrativa y penal.

Wigs  * SEGUNDO NESTOR MEJIA SANCHEZ, identificado con DNI n.° 17534839, subgerente de Desarrollo

Av
S %) Urbano y Rural, periodo de gestion de 2 de enero de 2020 hasta 27 de mayo de 2021, designado
S = mediante Resolucion de Alcaldia n.° 003-2020-MDOJ/A de 2 de enero de 2020 y concluida su
i’:e GNP o designacion mediante Resolucién de Alcaldia n.® 106-2021-MDO/A de 27 de mayo de 2021 (Apéndice
Poos mﬁ“‘é? n.° 27); y presidente titular del comité de seleccion, periodo de gestion de 8 de marzo de 2021 al 13 de

abril de 2021, designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 067-2021-MDO/GM de 8 de marzo
2021 (Apéndice n.° 4); habiendo sido notificado mediante Cédula de Notificacion
n.® 003-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre de 2022, Carta n.® 003-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de
octubre de 2022, y Cédula de Notificacion n.® 010-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 25); no obstante, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de
Hechos.

En su condicion de Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, y como tal, responsable del area
usuaria.

Tramité los documentos para el perfeccionamiento del contrato adjunto a las cartas
n.os 001y 003-04-2021/CE de 1631y 27 de abril respectivamente, presentados por el Consorcio Estancia
fuera de plazo legal para la presentacion, subsanacion y suscripcion del contrato.

Asi también, inobservo el incumplimiento de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del
contrato, referidos a que dicho postor no presento: i) el documento denominado memoria del Programa
de ejecucion de obra (CPM), calendario de adquisicion de materiales y del calendario de utilizacion de
equipo; ii) la acreditacion del periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares de
cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra.

Asimismo, no observo que no se realizo la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su
disponibilidad inmediata presentada, establecido en las bases como términos de referencia, a tomarse
en cuenta para la suscripcion del contrato, a cargo de su despacho como area usuaria.

Finalmente, visé el contrato n.® 001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021, para la ejecucion de obra
“Rehabilitacion de local escolar Cesar A. Vallejo Mendoza n.® 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La
Estancia, distrito de Olmos - Lambayeque — Lambayeque"con el Consorcio Estancia por el monto contractual

3 Presentada a la entidad el 21 de abril de 2021.
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de S/ 3 808 438,78 (tres millones ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles)
fuera del plazo legal establecido para la presentacion, subsanacion y suscripcion del contrato.

En ese sentido, el administrado incumplié la funcién establecida en el numeral 56.A.2 del articulo 56°
del Reglamento de Contratacion Especial: “56.A.2 La evaluacion de la documentacion acreditativa sera
realizada por el area usuaria.”; asi como, la establecida en el numeral 6 y puesto que supervisa, del
literal C) Descripcion de puestos y Funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, del
apartado 07.3. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, del Manual de Perfiles de Puestos, aprobado
mediante Resolucién de Alcaldia n.® 703-2015-MDOJA de 19 de octubre de 2015, que establece lo
siguiente: “Mision del puesto: Desarrollar las funciones de decision administrativa y funciones de gestion ejecutiva
en materia de formulacion y ejecucion de proyectos de inversion publica, evaluacién ex post y la liquidacion de
obras (...). Funciones del Puesto: 6) Controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones
municipales que norman el desarrollo urbano y rural, asi como el uso y conservacion de las edificaciones publicas
y privadas." y “Puesto que supervisa: Personal profesional y técnico, y los jefes de las dreas bajo su cargo.”

Ademas, incumplié lo sefialado en el articulo 54° los numerales 56.1, 56.3, y apartados 56.A.1y 56.A.2
del numeral 56.A del articulo 56° y articulo 75° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.° 071-2018-
PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto
Supremo n.° 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de
2019y Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020; que regula los requisitos
para la suscripcion del contrato, el plazo para la ejecucion del contrato, la acreditacion del personal
requerido y el residente de obra.

Asimismo, incumplié el numeral 3.1 del capitulo |1l de la seccion general; el literal g) del numeral 2.5 y
numeral 2.6 del capitulo || Del procedimiento de seleccion; los numeral 28, 29, 30 y 32 del Término de
referencia de la Seccion Especifica y el apartado “Factores de evaluacion’ del Capitulo IV de la seccion
especifica, de las bases integradas del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
n.° 003-2021-MDO/CS Primera Convocatoria, que regulan los requisitos para perfeccionar el contrato,
perfeccionamiento del contrato y términos de referencia: persona profesional clave, equipamiento,
definicion de obras similares, y experiencia en obras similares.

Asi también, incumplio el literal j) del articulo 2°, literal b) del numeral 8.1 del articulo 8°, y numeral 9.1
del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el
12 de abril de 2019, y sus modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las
contrataciones, relativo a funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones y, a
las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de
seleccion.

Igualmente, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2° y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley n.°
28175 Ley Marco del Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que rigen
el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética pablica.- El empleado publico actuara de acuerdo a los principios
y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion publica”, el deber general del
empleado publico “Supeditar el interés particular al interés comiin y a los deberes y obligaciones del servicio”, y
“Todo empleado esta sujefo a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio pablico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con transparencia en el
gjercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Del mismo modo incumplid, lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefialan: “El servidor publico actua de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constifucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
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debido procedimiento, 2. Probidad: Actta con rectifud, honradez y honestidad, procurando safisfacer el interés
general y desechando fodo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona.” y “6.
Responsabilidad: Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcién pablica”, respectivamente.

De la misma manera, incumplio con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2013-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén afribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las autoridades
administrativas actian sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, otorgandoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general", respectivamente.

El administrado en su calidad de subgerente de Desarrollo Urbano Rural y area usuaria, tramito los
documentos para el perfeccionamiento del contrato sin advertir los plazos vencidos, el incumplimiento
de la acreditacion de los requisitos para la suscripcion del contrato, asi como la falta de verificacion del
equipamiento estratégico y disponibilidad inmediata por parte de la entidad, y viso el contrato fuera del
plazo legal, trasgrediendo lo sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas,
en claro manifiesto de interés particular a favor del Consorcio Estancia, afectandose la correcta
administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sabre los intereses del Estado.

En su condicion de presidente titular del comité de seleccion:

Admitio la oferta del Consorcio Estancia, a pesar que no cumplié con presentar la linea de crédito de
acuerdo al porcentaje de participacién de cada integrante del consorcio, requisito de admisibilidad en el
proceso de seleccion, y otorgé la buena pro a favor del referido consorcio, al suscribir el “Acta de
apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro”" del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial N° 003-2021-MDO/CS-1 “Rehabilitacién de local escolar
Cesar A. Vallejo Mendoza n.° 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos -
Lambayeque - Lambayeque” de 6 de abril de 2021, por el importe de S/ 3 808 438,78 (tres millones
ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles).

Asimismo, publicd y notificé el otorgamiento de la buena pro, asi como, publicé su consentimiento fuera
del plazo establecido en las bases integradas y el reglamento especial, permitiendo que la Entidad
suscriba contrato con el Consorcio Estancia por S/ 3 808 438,78.

En ese sentido, el administrado inobservo lo establecido en los articulos 25° y 28°, literal 36.2 del
articulo 36, g) del articulo 37°, numeral 41.3 del articulo 41°, 42° y 43° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de
2018, modificado por Decreto Supremo n.® 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente
desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo n.” 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de
2020, que regulan la responsabilidad del comité de seleccion, la presentacion y admisibilidad de ofertas,
requisitos para la admisibilidad de las ofertas, otorgamiento de la buena pro, consentimiento del
otorgamiento de la buena pro, declaratoria de desierto y procedimiento aplicable para nueva
convocatoria.

Asi también, transgredido lo establecido en los numerales 1.8, 1.11 y 1.12 del capitulo | Etapas del
procedimiento de seleccion de la Seccion General “Disposiciones comunes del procedimiento de
seleccion’, y el literal h) del apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2. Contenido de ofertas, del Capitulo Il Del
Procedimiento de seleccion de la Seccion Especifica Condiciones Especiales del Procedimiento de
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Seleccion de las Bases integradas, que regulan la presentacion y apertura de ofertas, otorgamiento de
la buena pro y consentimiento de la buena pro y los documentos de presentacion obligatoria.

Asimismo, incumplio el literales d) y j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.” 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus
modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Ademas, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo plblico establecidas en el
numeral 6 del articulo |V, literal b) del articulo 2° y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley
n.° 28175 Ley Marco del Empleo Pblico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo pablico: 6. Principio de probidad y ética piblica.- EI empleado publico actuaré de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion ptblica”, el deber
general del empleado ptiblico “Supeditar el interés particular al interés comn y a los deberes y obligaciones del
servicio”, y “Todo empleado esta sujefo a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio pblico, c) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con transparencia
en el ejercicio de su funcién (...)", respectivamente.

Del mismo modo incumplio, lo dispuesto en los numerales 1 y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefalan: “El servidor pablico actua de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucién y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
debido procedimiento. 2. Probidad: Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona.” y “6.
Responsabilidad: Todo servidor ptblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcion publica”, respectivamente.

De la misma manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo |V del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial EI Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las autoridades
administrativas actiian sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, oforgandoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencién al interés

general", respectivamente.

La actuacion del administrado en su calidad de presidente titular del Comité de Seleccion transgredio lo
sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas, en claro manifiesto de interés
particular a favor del Consorcio Estancia, apartandose del criterio objetivo establecido, no obstante, ser
el encargado de conducir el procedimiento especial de seleccion; afectando asi el correcto
funcionamiento de la administracién plblica, al no dar cumplimiento a las reglas establecidas para
garantizar una adecuada contratacion para beneficio de los intereses de la Entidad, esto es, de
garantizar que si de cumplirse los procedimientos establecidos para el proceso de contratacion permitira
la contratacion de lo mas beneficioso para la Entidad, favoreciendo al Consorcio Estancia con el
otorgamiento de buena pro y posterior contratacion por la suma de S/ 3 808 438,78; afectandose la
correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sobre los intereses del Estado.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Segundo Néstor Mejia Sanchez, se ha determinado que
los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad administrativa y penal.
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¢ LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA, identificada con DNI n.° 46237585, jefe del Area de Obras Urbano
y Rural, periodo de gestion 4 de enero de 2021 hasta 20 de agosto de 2021, designada mediante
Resolucion de Alcaldia n.” 007-2021-MDO/A de 11 de enero de 2021 y concluida su designacion
mediante Resolucién de Alcaldia n.” 181-2021-MDOJ/A de 20 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 27);
habiendo sido notificada mediante Cédula de Notificacion n.* 004-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, Carta n.” 004-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, y Cédula de Notificacion
n.° 011-2022-0CI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); y presentd sus
comentarios con Informe n.* 01-2022-LMCHA de 19 de octubre de 2022 y documento s/n de 21 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25).

Evalud los documentos para la suscripcion del contrato adjunto a las Cartas n. 001 y 003-04-2021/CE
de 16 y 27 de abril respectivamente, presentadas por el Consorcio Estancia fuera de plazo legal
establecido para la presentacion, subsanacion y suscripcion del contrato.

Asimismo, emitio y tramito el informe n.® 254-2021-MDO/AQUR de 28 de abril de 2021, mediante el
cual determind que el Consorcio Estancia cumplié con el levantamiento de observaciones identificadas,
sin embargo, dicho contratista no presentd: i) el documento denominado memoria del Programa de
ejecucion de obra (CPM), del calendario de adquisicion de materiales y del calendario de utilizacion de
equipo, y ii) la acreditacion del periodo minimo de experiencia profesional en obras iguales o similares
de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra, ocasionando con ello, que la entidad suscriba el
contrato n.® 001-2021-MDO/GM de 6 de mayo de 2021.

En ese sentido, la administrada incumplié el articulo 54°, los numerales 56.1, 56.3, y apartados 56.A.1
y 56.A.2 del numeral 56.A del articulo 56° y articulo 75° del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por Decreto Supremo
n.° 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por
Decreto Supremo n.° 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de
setiembre de 2019 y Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020; que regula
los requisitos para la suscripcién del contrato, el plazo para la ejecucion del contrato, la acreditacion del
personal requerido y el residente de obra.

‘ Jele de Coftision «
Z, S
)
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De igual modo, incumplié con lo establecido el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general; el literal
g) del numeral 2.5 y 2.6 del capitulo Il Del procedimiento de seleccion y los numerales 28, 30 y literal
C.2 del numeral 32 del Término de referencia de la Seccion Especifica, y el apartado “Factores de
evaluacion” del Capitulo IV de la seccion especifica, de las bases integradas del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial n.® 003-2021-MDOJ/CS Primera Convocatoria, que regulan los requisitos
para perfeccionar el contrato, perfeccionamiento del contrato y términos de referencia: persona
profesional clave, equipamiento, definicion de abras similares.

Asi también, incumplié con lo sefialado en los numerales 13 y 22 del literal C) Descripcion de puestos
y Funciones del Area de Obras Urbano y Rural, del apartado 07.3.1 del Manual de Perfiles de Puestos,
aprobado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 703-2015-MDO/A de 19 de octubre de 2015, que
establece para jefa de Area de Obras Urbano y Rural, lo siguiente: “Funciones del Puesto: 13) Elaborar
informes dentro de su especialidad” y “22) Efectuar las demas funciones que le asigne el Sub Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural."

Asimismo, incumplié el literal j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-
EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus modificatorias, que
regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades esenciales de los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Ademas, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2° y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley
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n.° 28175 Ley Marco del Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética pablica.- El empleado puiblico actuaré de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién publica”, el deber
general del empleado piblico “Supeditar el interés particular al interés comtn y a los deberes y obligaciones del
servicio”, y “Todo empleado esté sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio plblico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...) y f) Actuar con transparencia
en el gjercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Asimismo, incumplio el literal j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-
EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus modificatorias, que
regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades esenciales de los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Del mismo modo incumplig, lo dispuesto en los numerales 1 y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefialan: “El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en fodas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
debido procedimiento. 2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.” y “6.
Responsabilidad: Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcion pablica”, respectivamente.

De la misma manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial EI Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las autoridades
administrativas actian sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, otorgéndoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general’, respectivamente,

La actuacion de la administrada en su calidad de jefa de Area de Obras Urbano y Rural, transgredio lo
sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas, en claro manifiesto de interés
particular a favor del Consorcio Estancia, apartandose del criterio objetivo establecido; no obstante, ser
la encargada de efectuar la revision de los requisitos de aspecto técnico, dispuesto por la subgerencia
de Desarrollo Urbano Rural; no advirtié el incumplimiento de plazos, asimismo, que el postor ganador
no cumplié con la acreditacién de requisitos relacionados a la capacidad técnica y programacion
sustentada de actividades y equipamiento que garanticen la finalidad publica del contrato dentro del
plazo establecido, afectandose la correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados
sobre los intereses del Estado.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora Luz Maria
Chorres Ancajima, se ha determinado que los hechos con evidencias de presuntas irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presuntas responsabilidad administrativa y penal.

MOISES OTONIEL IDROGO GUEVARA, identificado con DNI n.® 16739403, primer miembro titular del
comité de seleccion, periodo de gestion de 8 de marzo de 2021 hasta 13 de abril de 2021, designado
con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 067-2021-MDO/GM de 8 de marzo 2021 (Apéndice n.° 4);
habiendo sido notificado mediante Cédula de Notificacion n.® 006-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, Carta n.” 006-2022/2137-SCE-PEC3 de 10 de octubre de 2022, y Cédula de Notificacion
n.° 013-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); y presentd sus
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comentarios con Informe n.° 001-2022-MDO/PCE presentado el 20 de octubre de 2022 (Apéndice
n.° 25).

Admitié la oferta del Consorcio Estancia, a pesar que no cumplié con presentar la linea de crédito de
acuerdo al porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, requisito de admisibilidad en el
proceso de seleccion, y otorgd la buena pro a favor del referido consorcio, al suscribir el “Acta de
apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro” del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 003-2021-MDO/CS-1 “Rehabilitacién de local escolar
Cesar A. Vallejo Mendoza n.® 10181 con cddigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos —
Lambayeque — Lambayeque” de 6 de abril de 2021, por el importe de S/ 3 808 438,78 (tres millones
ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles).

Asimismo, publicé y notificd el otorgamiento de la buena pro, asi como, publicd su consentimiento fuera
del plazo establecido en las bases integradas y el reglamento especial, permitiendo que la Entidad
suscriba contrato con el Consorcio Estancia por S/ 3 808 438,78.

En ese sentido, el administrado inobservd lo establecido en los articulos 25° y 28°, literal 36.2 del
articulo 36, g) del articulo 37°, numeral 41.3 del articulo 41°, 42° y 43° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Pblica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de
2018, modificado por Decreto Supremo n.* 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente
desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo n.° 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de
2020, que regulan la responsabilidad del comité de seleccion, la presentacion y admisibilidad de ofertas,
requisitos para la admisibilidad de las ofertas, otorgamiento de la buena pro, consentimiento del
otorgamiento de la buena pro, declaratoria de desierto y procedimiento aplicable para nueva
convocatoria.

Asi también, transgredido lo establecido en los numerales 1.8, 1.1 y 1.12 del capitulo | Etapas del
procedimiento de seleccion de la Seccion General “Disposiciones comunes del procedimiento de
seleccion”, y el literal h) del apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2. Contenido de ofertas, del Capitulo Il Del
Procedimiento de seleccion de la Seccién Especifica Condiciones Especiales del Procedimiento de
Seleccion de las Bases integradas, que regulan la presentacion y apertura de ofertas, otorgamiento de
la buena pro y consentimiento de la buena pro y los documentos de presentacion obligatoria.

Asimismo, incumplié el literales d) y j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.? 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus
modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Ademas, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo 1V, literal b) del articulo 2° y los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley
n.° 28175 Ley Marco del Empleo Piblico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo pablico: 6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado pablico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion publica”, el deber
general del empleado pblico “Supeditar el interés particular al interés comdn y a los deberes y obligaciones del
servicio, y “Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio pablico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con transparencia
en el gjercicio de su funcién (...)", respectivamente.

Del mismo modo incumpli6, lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N°® 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcioén Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefalan: “El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
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debido procedimiento. 2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.” y “6.
Responsabilidad: Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo

con pleno respeto su funcion publica”, respectivamente,

De la misma manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo [V del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial EI Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las autoridades
administrativas actian sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, oforgéndoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencién al interés
general’, respectivamente.

La actuacion del administrado en su calidad de primer miembro del Comité de Seleccién transgredié lo
sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas, en claro manifiesto de interés
particular a favor del Consorcio Estancia, apartandose del criterio objetivo establecido, no obstante, ser
el encargado de conducir el procedimiento especial de seleccion; afectando asi el correcto
funcionamiento de la administracion publica, al no dar cumplimiento a las reglas establecidas para
garantizar una adecuada contratacién para beneficio de los intereses de la Entidad, esto es, de
garantizar que si de cumplirse los procedimientos establecidos para el proceso de contratacion permitira
la contratacion de lo mas beneficioso para la Entidad, favoreciendo al Consorcio Estancia con el
otorgamiento de buena pro y posterior contratacion por la suma de S/ 3 808 438,78: afectandose la
correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sobre los intereses del Estado.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior Moisés Otoniel
ldrogo Guevara, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa y penal.

¢ RAUL EDUARDO LOPEZ DAMIAN, identificado con DNI n.® 46963239, segundo miembro titular del
comité de seleccion, periodo de gestion de 8 de marzo de 2021 hasta 13 de abril de 2021, designado
con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 067-2021-MDO/GM de 8 de marzo 2021 (Apéndice n.° 4);
habiendo sido notificada mediante Cédula de Notificacion n.° 007-2022-0CI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, Carta n.® 005-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, y Cédula de Notificacion
n.* 014-2022-0CI-SCE-2137 de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 25); no obstante, no presenté
sus comentarios y/o aclaraciones respecto al Pliego de Hechos.

Admiti6 la oferta del Consorcio Estancia, a pesar que no cumplié con presentar la linea de crédito de
acuerdo al porcentaje de participacion de cada integrante del consorcio, requisito de admisibilidad en el
proceso de seleccion, y otorgd la buena pro a favor del referido consorcio, al suscribir el “Acta de
apertura de ofertas, admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de la buena pro” del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N® 003-2021-MDO/CS-1 “Rehabilitacion de local escolar
Cesar A. Vallejo Mendoza n.° 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos -
Lambayeque - Lambayeque™ de 6 de abril de 2021, por el importe de S/ 3 808 438,78 (tres millones
ochocientos ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con 78/100 soles).

Asimismo, publicd y notifico el otorgamiento de la buena pro, asi como, publicé su consentimiento fuera
del plazo establecido en las bases integradas y el reglamento especial, permitiendo que la Entidad
suscriba contrato con el Consorcio Estancia por S/ 3 808 438,78.

En ese sentido, el administrado inobservd lo establecido en los articulos 25° y 28°, literal 36.2 del
articulo 36, g) del articulo 37°, numeral 41.3 del articulo 41°, 42° y 43° del Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Pblica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por
Decreto Supremo n.® 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018, vigente desde el 13 de julio de
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2018, modificado por Decreto Supremo n.® 148-2019-PCM, publicado el 22 de agosto de 2019, vigente
desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de
2020, que regulan la responsabilidad del comité de seleccidn, la presentacion y admisibilidad de ofertas,
requisitos para la admisibilidad de las ofertas, otorgamiento de la buena pro, consentimiento del
otorgamiento de la buena pro, declaratoria de desierto y procedimiento aplicable para nueva
convocatoria.

Asi también, transgredido lo establecido en los numerales 1.8, 1.11 y 1.12 del capitulo | Etapas del
procedimiento de seleccion de la Seccion General “Disposiciones comunes del procedimiento de
seleccion”, y el literal h) del apartado 2.2.1.1 del numeral 2.2. Contenido de ofertas, del Capitulo Il Del
Procedimiento de seleccion de la Seccion Especifica Condiciones Especiales del Procedimiento de
Seleccion de las Bases integradas, que regulan la presentacion y apertura de ofertas, otorgamiento de
la buena pro y consentimiento de la buena pro y los documentos de presentacion obligatoria.

Asimismo, incumplié el literales d) y j) del articulo 2° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n.? 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus
modificatorias, que regula el principio de integridad que rigen las contrataciones y responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de seleccion.

Ademas, contravino sus funciones relacionada al ejercicio del empleo publico establecidas en el
numeral 6 del articulo IV, literal b) del articulo 2° y los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
n.” 28175 Ley Marco del Empleo Publico de 18 de febrero de 2004, que establecen: “Son principios que
rigen el empleo publico: 6. Principio de probidad y ética publica.- El empleado pablico actuara de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcién pablica”, el deber
general del empleado plblico “Supeditar el interés particular al inferés comtn y a los deberes y obligaciones del
servicio’, y “Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico, ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...), y f) Actuar con transparencia
en el ejercicio de su funcion (...)", respectivamente.

Del mismo modo incumplid, lo dispuesto en los numerales 1y 2, del articulo 6°, y el numeral 6, del
articulo 7°, de la Ley N° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, de 13 de agosto de 2002,
que sefalan: “El servidor pablico actua de acuerdo a los siguientes principios: 1. Respeto: Adecua su conducta
hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de
decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al
debido procedimiento. 2. Probidad: Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.” y 6.
Responsabilidad: Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcion publica”, respectivamente.

De la misma manera, incumplié con los numerales 1.1 Principio de legalidad y 1.5 Principio de
imparcialidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley n.* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, vigente desde el 26 de enero de 2019, los cuales disponen:
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” “Las autoridades
administrativas actuan sin ninguna clase de discriminacion entre los administrados, otorgéndoles tratamiento y
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento juridico y con atencion al interés
general’, respectivamente.

La actuacion del administrado en su calidad de segundo miembro del Comité de Seleccion transgredio

lo sefialado en las normas de contrataciones y bases integradas referidas, en claro manifiesto de interés

particular a favor del Consorcio Estancia, apartandose del criterio objetivo establecido, no obstante, ser

el encargado de conducir el procedimiento especial de seleccion; afectando asi el correcto

funcionamiento de la administracion publica, al no dar cumplimiento a las reglas establecidas para
Informe de Control Especifico N° 031-2022:2-2137-SCE -
Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021

> 0044



Q

LA CONTRALORIA ..ummm

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ORGAND DE CONTROL INSTITUCIOHAL

Pagina 44 de 50

garantizar una adecuada contratacion para beneficio de los intereses de la Entidad, esto es, de
garantizar que si de cumplirse los procedimientos establecidos para el proceso de contratacion permitira
la contratacién de lo méas beneficioso para la Entidad, favoreciendo al Consorcio Estancia con el
otorgamiento de buena pro y posterior contratacion por la suma de S/ 3 808 438,78; afectandose la
correcta administracion publica, prevaleciendo los intereses privados sobre los intereses del Estado.

De lo advertido, respecto a las actuaciones de Ratl Eduardo Lopez Damian, se ha determinado que los
hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad administrativa y penal.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Admisibilidad, otorgamiento de la Buena Pro y
suscripcion de contrato en procedimiento de Contratacion Publica Especial n.° 003-2021-MDO/CS - |
Convocatoria, al margen de la normativa afectd la correcta administracion piblica, prevaleciendo
intereses privado sobre los intereses del estado”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe
de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Admisibilidad,
otorgamiento de la Buena Pro y suscripcion de contrato en procedimiento de Contratacion Publica
Especial n.° 003-2021-MDO/CS - | Convocatoria, al margen de la normativa afectd la correcta
administracién publica, prevaleciendo intereses privado sobre los intereses del estado’, estan
desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados
en el Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Olmos, se formulan las conclusiones siguientes:

1. De la revision efectuada a la documentacién proporcionada por la Entidad, relacionada al
Procedimiento de Contratacion Publica Especial n.® 003-2021-MDO/CS-1, para la ejecucion de
la obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA N° 10181
CON CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS -
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", se ha determinado que los miembros del comité de seleccion
admitieron al Consorcio Estancia a pesar que no acredité el cumplimiento del requisito de
admisibilidad referido a la linea de crédito de acuerdo al porcentaje de participacion de cada
integrante de dicho consorcio, y le otorgaron la buena pro, conforme “Acta de apertura de ofertas,
admision, evaluacion, calificacion y oforgamiento de la buena pro” de 6 de abril de 2021 por el importe
de S/ 3 808 438,78; y, publicé el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento fuera del
plazo legal establecido. Asimismo, funcionarios y/o servidores de la Entidad tramitaron la
presentacion de los documentos para el perfeccionamiento del plazo, y suscribieron el contrato
con el referido consorcio, fuera del plazo legal establecido, y pese a que no acreditd el
cumplimiento de los requisitos para su suscripcion: i) la constancia de capacidad libre de
contratacion de uno de los integrantes del consorcio; i) el documento denominado memoria del
Programa de ejecucién de obra (CPM), calendario de adquisicion de materiales y del calendario
de utilizacion de equipo; y iii) la acreditacion del periodo minimo de experiencia profesional en
_——_—————————————————————
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obras iguales o similares de cuarenta y ocho (48) meses del residente de obra; asi como, sin
que la Entidad efectte la verificacion fisica del equipamiento estratégico y su disponibilidad
inmediata presentada; conforme a lo establecido en las normas de contrataciones especial y las
bases integradas para el PEC n.” 003-2021; suscribiéndose el contrato n.® 001-2021-MDO/GM,
el 6 de mayo de 2021.

Los hechos descritos, evidencian la transgresion de los articulos 10°, 25°, 28°, numeral 36.2 del
articulo 36, literal g) del articulo 37°, numeral 41.3 del articulo 41°, 42° y 43°, 54° los numerales
56.1, 56.3, y apartados 56.A.1 y 56.A.2 del numeral 56.A del articulo 56° y articulo 75° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, aprobado por Decreto Supremo n.” 071-2018-PCM, publicado el 6 de julio de 2018,
vigente desde el 13 de julio de 2018, modificado por Decreto Supremo n.° 148-2019-PCM,
publicado el 22 de agosto de 2019, vigente desde el 6 de setiembre de 2019 y Decreto Supremo
n.® 108-2020-PCM, publicado el 16 de junio de 2020.

Asimismo, contravino los literales d) y j) del articulo 2°, el literal b) del numeral 8.1 del articulo
8° y numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de
marzo de 2019, vigente desde el 12 de abril de 2019, y sus modificatorias.

Igualmente, los numerales 1.8, 1.11y 1.12 del capitulo | Etapas del procedimiento de seleccion,
el numeral 3.1 del capitulo [Il, de la seccion general; el literal h) del apartado 2.2.1.1 del numeral
2.2. Contenido de ofertas, los literales a) y g) del numeral 2.5 y numeral 2.6 del capitulo Il Del
procedimiento de seleccion, los numerales 28, 29, 30 y 32, del Término de referencia de la
Seccion Especifica y el apartado “Factores de evaluacion” del Capitulo IV de la seccion
especifica, de las bases integradas del Procedimiento de Contratacion Publica Especial
n.® 003-2021-MDO/CS Primera Convocatoria.

Las situaciones expuestas referidas a las etapas de admisibilidad, otorgamiento y suscripcién
del contrato del PEC N° 003-2021-MDO/CS - | CONVOCATORIA afectaron el correcto
funcionamiento de la administracion plblica, al prevalecer los intereses privados sobre los
intereses del Estado.

Los hechos expuestos han sido ocasionados por el actuar, al margen de la normativa, de los
miembros del comité de seleccion encargados del procedimiento de seleccion, y por los
funcionarios y/o servidores publicos que intervinieron para la suscripcion del contrato.

VI. RECOMENDACIONES

Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Olmos comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusién n.° 1)

Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion

2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores publicos
comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control
Especifico (Conclusion n.° 1)

=
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VIl. APENDICES

Apéndice n.° 1 Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4 Copia autenticada de RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 067 - 2021 - MDO/GM de 8 de marzo de 2021.
- Copia autenticada de REQUERIMIENTO N° 066-2021-SGDUR/MDO de 2 de

febrero del 2021 y documentos adjuntos en copia autenticada.
- Copia autenticada de INFORME N°388 -2021-MDO/LP de 8 de marzo de
2021.

Apéndicen.° 5 Copia autenticada de INFORME N° 001-2021-MDO/CS- PEC N° 003-2021-
MDO/CS de 15 de marzo de 2021.

Apéndice n.° 6 Copia autenticada de RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 089-2021
- MDO/GM de 16 de marzo de 2021.

Apéndicen.°7 Copia autenticada de ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISION,
EVALUACION, CALIFICACION y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de 6
de abril de 2021.

Apéndice n.° 8 Copia autenticada de BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2021-MDO/CS PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR CESAR A. VALLEJO MENDOZA
N°® 10181 CON CODIGO LOCAL 285753 DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA,
DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE".

Apéndicen.°9 Copia autenticada de CONTRATO DE CONSORCIO entre Kranfort Contratistas
Generales S.A y J.V.P Ingenieros Constructores S.R.L. de 26 de marzo de
2021.

Apéndicen.”10  Copia autenticada del documento Céd. 30032021-01 de 30 de marzo de 2021
emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Efide.

Apéndicen.°11  Copia simple del OFICIO N° 421-2022-MDO/OCI de 2 de setiembre de 2022,

Apéndice n.°12  Documento sin nimero de 5 de septiembre de 2022, emitido por la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Efide.

Apéndicen.®13  Copia simple de captura de pantalla de SEACE respecto a consentimiento de

la buena pro.

Copia autenticada de CARTA N° 001-04-2021/CE de 16 de abril de 2021 y
documentos adjuntos en copia autenticada.

Copia autenticada de INFORME N°237-2021-MDO/AQUR de 23 de abril de
2021.
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Copia autenticada de CARTA N° 003-04-2021/CE de 27 de abril del 2021 y
documentos adjuntos en copia autenticada.

Copia autenticada de INFORME N°254-2021-MDO/AOUR de 28 de abril del
2021.

Impresion de OPINION N° 184-2017/DTN de 29 de agosto de 2017.

Impresion de Resolucion N° 017 — 2019 - OSCE/PRE de 29 de enero de 2019
y DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD.

Copia autenticada de ANEXO N° 5 CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA'Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA de 5 de
abril de 2021.

Copia simple de OFICIO N° 417-2022-MDO/OCI de 1 de setiembre de 2022.

Impresidn de correo electrénico de 5 de septiembre de 2022, atendido mediante
correo electronico de 8 de setiembre de 2022, a través de la mesa de Partes
Virtual OCI MDO.

Copia autenticada de CARTA N° 020-04-2021/EMR de 15 de abril de 2021.
Copia autenticada de CONTRATO N°001-2021-MDO / GM de 6 de mayo de 2021.

Copia autenticada de las cédulas de notificacion y cartas, Impresion con firma
electronica de los cargos de notificacion y cédulas de notificacion electronicas.
- CEDULA DE NOTIFICACION N° 001-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000002-2022-CG/2137-02-004 de 6 de octubre de
2022,

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 002-2022-0CI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000003-2022-CG/2137-02-004 de 6 de octubre de
2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 003-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000004-2022-CG/2137-02-004 de 6 de octubre de
2022,

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 004-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000005-2022-CG/2137-02-004 de 6 de octubre de
2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 005-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 006-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 007-2022-OCI-SCE-2137 de 6 de octubre
de 2022, CARGO DE NOTIFICACION y CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000006-2022-CG/2137-02-004 de 6 de octubre de
2022.
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- CARTA N° 001-2022/2137-SCE-PEC3 de 10 de octubre de 2020, CARGO
DE NOTIFICACION Y CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000007-2022-CG/2137-02-004 de 10 de octubre de 2022,

- CARTA N° 002-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, CARGO
DE NOTIFICACION Y CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000008-2022-CG/2137-02-004 de 11 de octubre de 2022,

- CARTA N° 003-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, CARGO
DE NOTIFICACION Y CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000009-2022-CG/2137-02-004 de 11 de octubre de 2022.

- CARTA N° 004-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, CARGO
DE NOTIFICACION Y CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000010-2022-CG/2137-02-004 de 11 de octubre de 2022.

- CARTA N° 005-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2022, CARGO
DE NOTIFICACION Y CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000011-2022-CG/2137-02-004 de 11 de octubre de 2022.

- CARTA N° 006-2022/2137-SCE-PEC3 de 10 de octubre de 2020.

- CARTA N° 007-2022/2137-SCE-PEC3 de 11 de octubre de 2020.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 008-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000012-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 009-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000013-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 010-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000014-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 011-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000015-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022.

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 012-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000016-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022. ]

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 013.2022-0OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000017-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022

- CEDULA DE NOTIFICACION N° 014-2022-OCI-SCE-2137 de 9 de
noviembre de 2022, CARGO DE NOTIFICACION Y CEDULA DE
NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000018-2022-CG/2137-02-004 de 9
de noviembre de 2022.

Comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la
irregularidad:
» Copiaautenticada de CARTA N° 001-2022-REPP de 13 de octubre de
2022 con fecha de “recepcion” 13 de octubre de 2022,
* Copia autenticada de INFORME N° 01-2022-LMCHA de 19 de octubre
de 2022 con fecha de “recepcion” 19 de octubre de 2022 y documentos
adjuntos en copia simple.

e ]
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* Copia autenticada de INFORME N° 001-2022-MDO/PCE de 14 de
setiembre de 2022 con fecha de “recepcion” 20 de octubre de 2022.

e Impresion de Carta n.° 09-2022-JIDM de 26 de octubre de 2022,
remitido al correo electronico del OCI el 28 de octubre de 2022.

o Copia autenticada de CARTA N° 002-2022-REPP de 15 de noviembre
de 2022 con fecha de "recepcion” 15 de noviembre de 2022 y copia
simple de la documentacion adjunta.

e |mpresion de Carta n.” 012-2022-JJDM de 17 de noviembre de 2022,
remitido al correo electronico del OCl el 17 de noviembre de 2022.

e |mpresion de documento sin numero de 21 de noviembre de 2,022,
remitido al correo electronico del OCI el 21 de noviembre de 2022,

Original de la EVALUACION DE COMENTARIOS O ACLARACIONES
elaborada por la Comision de Control, por cada uno de los involucrados.

Apéndice n.° 26 Copia autenticada de HOJA INFORMATIVA N° 001-2022-OCl/2137-SCE-
PEC3 de 3 de octubre de 2022, con el que se da conocimiento y conformidad
para la notificacion personal del Pliego de Hechos a través de medios fisicos
al sefor Moisés Otoniel Idrogo Guevara, adjuntandose:
- Copia autenticada de Oficio n.® 004-2022-SCE-PEC3 de 29 de setiembre
de 2022.
- Impresion de correo electronico de 29 de septiembre de 2022.
- Copia autenticada de OFICIO N° 465-2022-MDO/OCI de 4 de octubre de
2022.
- Impresion de correo electronico de Notificacion de Generacion de
Expediente de 5 de octubre de 2022.
- Impresion de CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENVIO DE
DOCUMENTO SEDE HUACHO de 4 de octubre de 2022.

Copia autenticada de HOJA INFORMATIVA N° 004-2022-OCl/2137-SCE-PEC
3 de 11 de octubre de 2022, con el que se da conocimiento y conformidad para
notificacion personal del Pliego de Hechos a través de medios fisicos al sefior
Juber Jhoel Delgado Monteza, adjuntandose:
- Copia autenticada de OFICIO N° 468-2022-MDO/OCI de 11 de octubre
de 2022,
- Impresion de correo electronico de Notificacion de Generacion de
Expediente de 12 de octubre de 2022.
- Impresion de CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENVIO DE
DOCUMENTO SEDE HUACHO de 11 de octubre de 2022.

Apéndice n.°27  Copia autenticada de los documentos de designacion y cese en el cargo de sus
funciones de las personas comprendidas en los hechos especificos
presuntamente irregulares.

Apéndicen.°28  Copia autenticada de RESOLUCION DE ALCALDIA N° 703-2015-MDOJ/A de
19 de octubre de 2015 y la parte pertinente del Manual de Perfil de Puestos -
MPP, asi como copia autenticada de ORDENANZA MUNICIPAL
N° 014-2020-MDO/CM de 18 de noviembre de 2020 y la parte pertinente del
Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF; que sustentan el
incumplimiento funcional/disciplinario de las personas involucradas en los
hechos especificos presuntamente irregulares.

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021
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Copia autenticada de OFICIO N°234-2021-MDO/GM de 25 de octubre de 2021,
con que la gerenta municipal de la Entidad, alcanzé el INFORME
N° 296-2021-MDOSG de 21 de octubre de 2021, suscrito por el Secretario
General de la Entidad, en el que precisé que el ROF, aprobado por Ordenanza

Municipal N°® 014-2020-MDO/CM de 18 de noviembre de 2020, se encuentra
vigente.

Olmos, 30 de noviembre de 2022.

H.

Maria de Icls Angeles Chuzén
Sanchez
Jefe de la Comisién de Control

bupervisor de la
dmision de Control

o

elly Sebastian Zavaleta
Abogado de la
Comisién de Control

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OLMOS, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion,

Olmos, 30 de noviembre de 2022.

= ]
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 031-2022-2-2137-SCE
RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE
Periodo de 6 de abril al 6 de mayo de 2021

Periodo de Gestion Presunta responsabilidad identificada
Sumilla del Desde Hasta Condicicn > Adm!mstratlva funcional
Hecho con : Docurigir Cargo devinaulo | N dela Sujetaala
3 : Nombres y Apellidos Nacional de e Casilla . otestad
p
evidencia de Identidad N° Desempeiiado [ddimm/aaaz] | [dd/mmiaaaal laboral o Electrénica | CVil | Penal ionad Entidad
Irregularidad contractual sanc:;:}nli1 ora | Entida
Contraloria
Admisiiidag, | o9 pagardo Gomez 16647353 | GerenteMunicipal | 180822020 |  11/05/2021 CAS 16647353 X X
otorgamiento de la
Buefia Pro: Rosa Elena Pizarro Piscoya | 17434594 Subgerente de | g3nan020 | 23/06/2021 CAS 17434594 X X
akroy Asesoria Juridica
suscripcion de Subgerente de
Cf(‘j‘faP o Desarrollo Urbanoy | 02/01/2020 2710512021
p’%c t‘r';‘t‘e“.‘f’ € | sequndo Néstor Mejia Sanchez | 17534839 Rural CAS 17534839 X X
piblca Especia Presidents Tiulardel | - gama 009 1310412021
o g Comité de Seleccion
MDOJ/CS — | Jefa del Area de
Convocatoria, al Luz Maria Chorres Ancajima 46237585 Obras Urbano y 04/01/2021 20/08/2021 CAS 46237585 X X
margen de la = deljfl =
normativa afecto la eic.oel srea de £
corecta Juber Jhoel Delgado Monteza 43663651 Lognlsbca'y 11/01/112021 14/06/2021 CAS 3663651 X X
administracion Patrimonio
pitblica 1er Miembro Titular
prevaleciehdo Moisés Otoniel Idrogo Guevara 16739403 del Comi’tfé de 08/03/2021 13/04/2021 Locador. 16739403 X X
intereses privado Seleccion
sobre los intereses ) . 2do Miembro Titular
7 del estado. Rall Eduardo Lopez Damian 46963239 deéComlle de 08/03/2021 13/04/2021 Locador. 46963239 X X
eleccion
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Organo de Control Institucional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Olmos, 30 de noviembre de 2022

OFICIO N° 525-2022-MDO/OCI

Sefior:

Javier Roque Antoén

Alcalde

Municipalidad Distrital de Olmos
Calle Santo Domingo N° 886

Olmos / Lambayeque / Lambayeque

Asunto . Remite Informe de Control Especifico

Referencia : a) Oficio N° 427-2022-0OCI/2137 de 8 de setiembre de 2022.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico al Procedimiento de contratacién publica especial y
suscripcion de contrato para la Ejecucidn de la obra “Rehabilitacion del local escolar Cesar A. Vallejo
Mendoza N° 10181 con cédigo local 285753 de la localidad La Estancia, distrito de Olmos, provincia
Lambayeque, departamento Lambayeque” en la Municipalidad Distrital de Olmos a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°® 031-2022-2-2137-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido

remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
"-\ Firmado digitalmente por VIGO CORONEL
L.E_ Edwin FAU 20131378972 soft

LA CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento
et e e oo e+ FECNA: 02-12-2022 16:55:43 -05:00

Edwin Vigo Coronel
Jefe(e) del Organo de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Olmos

EVClead
CcC
Archivo

Calle Santo Domingo N° 886 — distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000019-2022-CG/2137-02-004

DOCUMENTO : OFICIO N° 525-2022-MDO-OCI

EMISOR : EDWIN VIGO CORONEL - JEFE DE OCI - COMISION DE CONTROL -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JAVIER ROQUE ANTON

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20175975315

TIPO DE SERVICIO

CONTROL _ SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1047

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio N° 525-2022-MDO-OCI

2. Informe n.° 031-2022-2-2137-SCE

3. Apéndice n.° 1

4. Apéndice n.° 2

5. Apéndice n.” 3

6. Apéndice n.” 4

7. Apéndice n.° 5

8. Apéndice n.° 6
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 3

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: 31 Tl e
2ZD6UZP R
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9. Apéndice n.° 7 LA CONTRALORIA
10. Apéndice n.° 8

11. Apéndice n.” 9

12. Apéndice n.° 10

13. Apéndice n.° 11

14. Apéndice n.° 12

15. Apéndice n.° 13

16. Apéndice n.° 14 (Parte 1)
17. Apéndice n.° 14 (Parte 2)
18. Apéndice n.° 15

19. Apéndice n.° 16 (Parte 1)
20. Apéndice n.° 16 (Parte 2)
21. Apéndice n.° 17

22. Apéndice n.” 18

23. Apéndice n.° 19

24. Apéndice n.° 20

25. Apéndice n.° 21

26. Apéndice n.° 22

27. Apéndice n.° 23

28. Apéndice n.° 24

29. Apéndice n.° 25 (Parte 1)
30. Apéndice n.° 25 (Parte 2)
31. Apéndice n.° 25 (Parte 3)
32. Apéndice n.° 25 (Parte 4)
33. Apéndice n.° 25 (Parte 5)
34. Apéndice n.° 25 (Parte 6)
35. Apéndice n.° 26

36. Apéndice n.° 27

37. Apéndice n.° 28

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la = e
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente =2 :
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: i
2ZD6UZP Eltess
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° 525-2022-MDO-0OCI
EMISOR : EDWIN VIGO CORONEL - JEFE DE OCI - COMISION DE CONTROL -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JAVIER ROQUE ANTON
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2022-2-2137-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20175975315:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000019-2022-CG/2137-02-004

. Oficio N° 525-2022-MDO-OCI

. Informe n.° 031-2022-2-2137-SCE

. Apéndice n.° 1

. Apéndice n.° 2

. Apéndice n.” 3

. Apéndice n.° 4

0 N O o0k~ WDN -~

. Apéndice n.” 5
9. Apéndice n.° 6
10. Apéndice n.° 7
11. Apéndice n.” 8
12. Apéndice n.° 9
13. Apéndice n.° 10

Esta es una copla autentlca imprimible de un documento electrénico archivado por Ia Contralorla General de Ia

.Ehn

Final del D S. 026- 2016-PCM. Su autentludad e |ntegr|dad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 4
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
302DUZT



14.
15.
16.
17.
18.

19

21

24

29

37

NOTIFICADOR : EDWIN VIGO CORONEL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copla autentlca imprimible de un documento electrénico archivado por Ia Contralorla General de Ia 7 ',

Final del D S. 026- 2016-PCM. Su autentludad e |ntegr|dad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 4
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:

Apéndice n.° 11
Apéndice n.° 12
Apéndice n.° 13
Apéndice n.° 14 (Parte 1)
Apéndice n.° 14 (Parte 2)

. Apéndice n.° 15
20.
. Apéndice n.° 16 (Parte 2)
22.
23.

Apéndice n.° 16 (Parte 1)

Apéndice n.° 17
Apéndice n.° 18

. Apéndice n.° 19
25.
26.
27.
28.

Apéndice n.° 20
Apéndice n.° 21
Apéndice n.° 22
Apéndice n.° 23

. Apéndice n.° 24
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Apéndice n.° 25 (Parte 1)
Apéndice n.° 25 (Parte 2)
Apéndice n.° 25 (Parte 3)
Apéndice n.° 25 (Parte 4)
Apéndice n.° 25 (Parte 5)
Apéndice n.° 25 (Parte 6)
Apéndice n.° 26

. Apéndice n.° 27
38.

Apéndice n.° 28
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