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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO Nº 003-2022-0Cl/0411 ·500 

"PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE MAYOR CUANTÍANº 001-2022-SBH 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EN EL FUNDO TUNSO HUALAHOYO DE LA 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO" 

l. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.º 0411-2022-003, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de 
Contraloria n. º 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificada con Resolución de Contraloría 
n.º 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020, Resolución de Contraloría n.º 144-2020-CG de 26 de mayo 
de 2020, Resolución de Contraloría n. º 200-2020-CG de 13 de julio de 2020, Resolución de Contraloría 
n.º 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 y Resolución de Contraloria n.º 264-2021-CG de 19 de 
noviembre de 2021. 

11. SITUACIÓN ADVERSA 

De la revisión al procedimiento de Adjudicación de Mayor Cuantía n.º 001-2022-SBH para la 
contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios funerarios en el 
Fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo", se ha identificado una situación 
adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o 
el logro de los objetivos del mismo. 

La situación adversa identificada se expone a continuación: 

1. SE CONVOCÓ EL PROCEDIMIENTO DE MAYOR CUANTiA Nº 001-2022-SBH SIN LA 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ADEMÁS SE DESIGNÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN SIN 
CONTAR CON LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
FINALMENTE SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SIN SUSTENTO, LO 
QUE AFECTA LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LIBRE COMPETENCIA QUE RIGEN TODA 
CONTRATACIÓN EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO. 

De la verificación a la documentación remitida por la CPC Blanca López Ramos, Sub Gerente de 
Logística, mediante Informe n.º 020-2022-SBH/DAF-DELSA de 1 de marzo de 2022, se advierte 
que el expediente de contratación del procedimiento de Mayor Cuantían.º 001-2022-SBH para la 
contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios funerarios en 
el Fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo", por el monto de 
S/11 327 747.67 (Once millones trescientos veintisiete mil setecientos cuarenta y siete con 67/100 
soles), no cuenta con la aprobación del CPC Michael Ed Sánchez Laura, Director de Administración 
y Finanzas, tal es así que obra en el expediente de contratación el Memorándum n. º 042-2022-SBH- 
DAF de 25 de febrero de 2022, sin la firma del Director de Administración y Finanzas, memorando 
con el cual se estaría aprobando el citado expediente de contratación. 
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Al respecto, ante el requerimiento de información cursado mediante Memorando n.º 091-2022-SBH- 
OCI de 1 de marzo de 2022 por el Órgano de Control Institucional de la Sociedad de Beneficencia 
de Huancayo, el CPC Michael Ed Sánchez Laura, Director de Administración y Finanzas, comunica 
con la Carta n.º 021-2022-SBH-DAF de 1 de marzo de 2022 que:"(. .. ) NO HA SIDO EMITIDO POR 
ESTE DESPACHO NI OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA UNIDAD ORGANICA" (El subrayado 
y negrita es nuestro) 

Por lo tanto, la convocatoria del procedimiento de Mayor Cuantía n.º 001-2022-SBH para la 
contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios funerarios en 
el fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo" realizada el 28 de febrero 
de 2022 es irregular debido a que es responsabilidad del Director de Administración y Finanzas 
aprobar el expediente de contratación tal como lo establece el Manual de Compras y Contratación 
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de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, aprobada con Resolución Presidencial n. º 043-2021- 
SBH de 1 de octubre de 2021, en el numeral 3 del Capítulo II del Titulo 1, lo siguiente: 

"3. De la Dirección de Administración y Finanzas 
a) Revisar y aprobar el expediente de contratación de los procesos de selección de 

menor y mayor cuantía. mediante resolución o memorando y derivarlos al Departamento 
de Logística y SeNicios Auxiliares. (. . .)" (El subrayado y negrita es nuestro) 

Resulta pertinente señalar que si no estaba aprobado el expediente de contratación no correspondía 
la designación de los integrantes del Comité de Selección sin embargo mediante Resolución de 
Gerencia General n.º 020-2022-SBH de 25 de febrero de 2022, el Abog. José Angel Rivas Santa 
María, Gerente General, designó al Comité de Selección integrado por: 

Miembros Titulares: 

Primer Miembro: CPC Blanca Milagros LOPEZ RAMOS 
Segundo Miembro: CPC Nelson Javier INGA MACURI 
Tercer Miembro: Bach. Adm. Xioxmi Yojaira CUNYAS QUISPE 

Miembros Suplentes: 

Primer Miembro: Lic. Carlos Enrique VILA HUAYLLA 
Segundo Miembro: lng. Ronald Cristian TENICELA CORTES 
Tercer Miembro: Lic. Magaly Guadalupe VILLAVERDE PUGA 

Al respecto, es responsabilidad del Director de Administración y Finanzas presentar una tema de 
integrantes del Comité de Selección conforme lo establece el Manual de Compras y Contratación 
de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, aprobada con Resolución Presidencial n.º 043-2021- 
SBH de 1 de octubre de 2021, en el numeral 3 del Capítulo II del Titulo 1, lo siguiente: 

"3. De la Dirección de Administración y Finanzas 
a) Presentar ante la Gerencia General, una terna de integrantes del Comité de 

Selección(. .. )" (El subrayado y negrita es nuestro) 

Sobre el particular, en la Resolución de Gerencia General n.º 020-2022-SBH de 25 de febrero de 
2022 se indica al Informen.º 014-2022-SBH-DAF de 25 de febrero de 2022, como la remisión de la 
tema de integrantes para la conformación del Comité de Selección por la Dirección de 
Administración y Finanzas, sin embargo el CPC Michael Ed Sánchez Laura, Director de 
Administración y Finanzas, comunica al OCI con la Carta n. º 022-2022-SBH-DAF de 1 de marzo de 
2022 que: "(. .. )NO HA SIDO EMITIDO POR ESTE DESPACHO NI OBRA EN LOS ARCHIVOS DE 
ESTA UNIDAD ORGANICAn (El subrayado y negrita es nuestro) 

Finalmente, en la página web de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 
(https://www.beneficenciadehuancayo.orgn el 28 de febrero de 2022, el Comité de Selección registró 
la convocatoria del procedimiento de Mayor Cuantía n. º 001-2022-SBH en dos (2) oportunidades, 
variando la fecha de Presentación de Propuestas y Selección (Adjudicación), conforme al 
siguiente detalle: 
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Imagen n.º2: Primera publicación del cronograma 

1.10. CRONOGRAMA 

Etapa Plazo o fecha 
Convocatoria 

28/02/2022 
Página web de la SBH: 

tnscripción de participantes Hasta las 14:00 horas de 
Mediante correo electrónico . 02/03/2022 

Presentación de propuestas 07/0312022 hasta las 9:00 
A través de Trámite Documentano· Jr. Cusco 1576 - Huanr.ayo - Jumn horas 
Selección (Adjudicación) 

07/03/2022, 10:00 horas 
Sala de Directorio de la SBH Jr Cusoo W 1576 - Huancayo - Junio 

o Seg d magen n. 3: un a publicacion del cronoarama 

1.10. CRONOGRAMA 

Etapa Plazo o fecha 

Convocatoria 
28/02/2022 

Página web de la SBH: , 

Inscripción de participantes Hasta tas 14:00 horas de 
Mediante correo elact1ón1CO: 02/0312022 

Presentación de propuestas 04/03/2022 hasta tas 9:00 
A través de Tramite Oocumentano· Jr cesco N" 1576-Huancayo-Jurun horas 

Selección {Adjudicación) 
04/03/2022. 10:00 horas 

Sala de Directono de la SBH Jr Cusoo N" 1576 - Huancayo- Jumn 

Cuadro n.º 1 
rocedimiento de Ma or Cuantían.º 001-2022-SBH 

28/0212022 28/02/2022 

Plazo o fecha Plazo o fecha 
Primer r istro 

Etapa 
Resumen del cron 

Convocatoria 
Página web SBH: 
h s://www.beneficenciadehuanca o.or 
Inscripción de Participantes 
Página web SBH: 
h sJ/www.beneficenciadehuanca o.or 

Hasta las 14:00 horas de 
02103/2022 

Hasta las 14:00 horas 
de 02103/2022 

Fuente: Pliego de Condiciones Adjudicación de Mayor Cuantían.° 001-2022-SBH 
Elaborado por: Equipo Auditor 

Presentación de Propuestas 
Página web SBH: 
h s://www.beneficenciadehuanca o.or 
Selección (Adjudicación) 
Página web SBH: 
h s://www.beneficenciadehuanca o.or I 

07/03/2022 hasta las 9:00 
horas 

07/03/2022, 10:00 horas 

04/03/2022 hasta las 
9:00 horas 

04/03/2022, 10:00 
horas 

Sobre el particular, no obra en el expediente de contratación el acta del Comité de Selección donde 
acuerdan variar el cronograma del procedimiento de Mayor Cuantían.º 001-2022-SBH. 
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente: 

• Manual de Compras y Contratación de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, aprobada 
con Resolución Presidencial n.º 043-2021-SBH de 1 de octubre de 2021. 

"( ... ) 
TiTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
( ... ) 
4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES 

La gestión de compras y contrataciones de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo se orienta 
por los siguientes principios: 
( ... ) 
e) Integridad: La conducta de todos los participantes en el proceso de contratación en cualquiera 
de sus etapas, está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier tipo de práctica 
indebida( ... ) 
f) Libre Competencia: Los procedimientos de compras y contrataciones consideran regulaciones 
o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial competencia y participación de 
postores. ( .. .)". 

CAPITULO II 
ROLES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

3. De la Dirección de Administración y Finanzas 

a) Revisar y aprobar el expediente de contratación de los procesos de selección de menor y mayor 
cuantía, mediante resolución o memorando y derivarlos al Departamento de Logística y 
Servicios Auxiliares. 

b) Presentar ante la Gerencia General, una terna de integrantes del Comité de Selección( ... )" 

• Normas de Control Interno, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG de 30 
de octubre de 2006, publicada el 3 de noviembre de 2006. 

"( ... ) 
3. Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial 

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar 
su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta 
revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados. 

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente 
entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares 
establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada 
documentación. Dicha documentación comprende también los registros generados por 
los controles establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se 
produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como mlnimo 
la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas 
para su corrección y los responsables en cada caso. 
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( ... ) 

04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada 
transparencia en la ejecución de los mismos, así como asegurar el rastreo de las 
fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad). 
( ... )" 

La situación descrita, afecta los principios de Integridad y Libre Competencia con las que debe 
regirse las contrataciones en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. 

111. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

La información y documentación que se ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de 
Orientación de Oficio procedimiento de Adjudicación Mayor Cuantía n.º 001-2022-SBH para la 
contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios funerarios en el 
fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo", se encuentra detallada en el 
Apéndice n.º 1. 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo 
documentario de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. 

IV. CONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio al procedimiento de Adjudicación Mayor 
Cuantía n.º 001-2022-SBH para la contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del 
cementerio y servicios funerarios en el fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de 
Huancayo" por parte de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, se ha advertido una situación 
adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos 
del mismo, la cual ha sido detallada en el presente informe. 

V. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 
contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de control simultáneo en la 
modalidad de Orientación de Oficio al procedimiento de Adjudicación Mayor Cuantían.º 001-2022- 
SBH para la contratación de la obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios 
funerarios en el fundo Tunso Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo" por parte de 
la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas 
y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión 
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del mismo. 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad e de comunicar al Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a ravés el plan de acción, las acciones preventivas o 
correctivas que implemente respecto a la situ dversa contenida en el presente Informe de 
Orientación de Oficio. ¡ 

Huancayo, 1 de marzo de 2022 
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APÉNDICE Nº 1 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

1. SE CONVOCÓ EL PROCEDIMIENTO DE MAYOR CUANTIA Nº 001-2022-SBH SIN LA 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ADEMÁS SE DESIGNÓ El COMITÉ DE SELECCIÓN SIN 
CONTAR CON LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
FINALMENTE SE MODIFICO EL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SIN SUSTENTO, LO 
QUE AFECTA El PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y LIBRE COMPETENCIA QUE RIGE TODA 
CONTRATACIÓN. 

Nº Documento 

1 Memorándum n. º 042-2022-SBH-DAF de 25 de febrero de 2022. 

2 Carta n. º 021-2022-SBH-DAF de 1 de marzo de 2022. 

4 Carta n.º 022-2022-SBH-DAF de 1 de marzo de 2022. 

5 Resolución de Gerencia General n.º 020-2022-SBH de 25 de febrero de 2022. 
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Señor: 
Abog Carlos Enñque Castro Torres 
Presidente del Directorio 
Sociedad de Beneficencia de Huancayo 
Jiron Cuzco n.º 1576 
Junín/Huancavo/Huancayo 

Asunto 

Referencia 

: Comunicación de Informe de Orientación de Oficio Nº 003-2022-0Cl/0411- 
SOO. 

: a) Articulo 8º de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloria General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva Nº 002-201�CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", 
aprobada con Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG del 28 de marzo 
de 2019 y sus modificatorias 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable 
de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al 
procedimiento de Adjudicación de Mayor Cuantían.º 001-2022-SBH para la contratación de la 
obra: "Construcción de la primera etapa del cementerio y servicios funerarios en el fundo Tunso 
Hualahoyo de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo", por el monto de S/11 327 747.67 
(Once millones trescientos veintisiete mil setecientos cuarenta y siete con 67/100 soles), 
comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de 
Orientación de Oficio Nº 003-2022-0Cl/0411-SOO, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional, el Plan 
de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
Elí Walter Puente Astuhuamán 

Jefe del Órgano de Control Institucional 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

Contraloría General de la República 
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