
 
 

 
 
 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 014-2022-OCI/5741-SOO 

 
 ORIENTACIÓN DE OFICIO 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO 
RURAL – AGRO RURAL 

LIMA, LIMA, LIMA 
 

“ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO UREA 
EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022” 

 
 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 
DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2022 

 
 

TOMO I DE I 

 
 

JESÚS MARÍA, 1 DE JUNIO DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 

 
 

Página 2 de 9 
 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 014-2022-OCI/5741-SOO 

 
“ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO UREA EN EL MARCO 

DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022” 
 
_____________________________________________________________________________ 

ÍNDICE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  N° Pág. 
   
I ORIGEN 

 
3 

II SITUACIONES ADVERSAS 
 

3 

III DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA 
ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

9 

IV CONCLUSIÓN 
 

9 

V RECOMENDACIONES 
 

9 

 APÉNDICES  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 
 

 
 

Página 3 de 9 
 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 014-2022-OCI/5741-SOO 

“ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO UREA EN EL MARCO 
DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022” 

 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI), 
servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de 
servicio n.° 5741-2022-014, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM 
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, 
de 30 de mayo de 2022. 
 

II. SITUACIÓN ADVERSA 
 
De la revisión efectuada a la información obtenida, relacionada a la entrega del fertilizante 
nitrogenado urea, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, se ha identificado una 
situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, 
el resultado o el logro de los objetivos que garanticen una adecuada adquisición y entrega del 
fertilizante nitrogenado urea de forma oportuna. 
  
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
LA ENTIDAD SE ENCONTRARIA EXPUESTA A NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS 73 
529 TM DE FERTILIZANTE NITROGENADO UREA EN FORMA OPORTUNA A LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y PRODUCTORES AGRARIOS 
INDIVIDUALES DURANTE EL INICIO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2022-2023, CONFORME 
EL DECRETO DE URGENCIA N.° 013-2022, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FINALIDAD 
PÚBLICA.  
 
Mediante Decreto Supremo n.° 003-2022-MIDAGRI, “Decreto Supremo que declara en 
Emergencia el Sector Agrario y de Riego” publicado el 19 de marzo de 2022, en el Diario Oficial 
“El Peruano”, se estableció en el artículo 1° lo siguiente: “Declárese en emergencia el sector 
agrario y de riego a nivel nacional por el periodo de ciento veinte (120) días calendario, por los 
efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel 
internacional y agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro 
peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria.” 
 
Es así que, el Decreto de Urgencia n.° 013-2022 “Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar el abastecimiento del fertilizante nitrogenado urea en el 
marco del próximo inicio de la campaña agrícola 2022-2023 como consecuencia de la escasez 
mundial de dicho insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales en curso”, publicado el 
19 de mayo de 2022, en el Diario Oficial “El Peruano”, estableció en su Artículo 1° lo siguiente: 
“(…) por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, a fin 
de facilitar y garantizar la adquisición y entrega del fertilizante nitrogenado Urea a favor de los 
productores agrarios a nivel nacional, a fin de contrarrestar el impacto negativo de su escasez y 
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altos precios en la Campaña Agrícola 2022-2023, orientadas a continuar con la recuperación de 
la economía nacional.” 
 
En el referido Decreto de Urgencia, se estableció en el numeral 2.1 del Artículo 2° que: “Autorízase, 
excepcionalmente y de manera extraordinaria hasta el 15 de agosto de 2022, al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRO RURAL, para adquirir en el mercado internacional el fertilizante nitrogenado Urea, 
y garantizar su entrega a nivel nacional, a las organizaciones de productores agrarios y 
productores agrarios individuales durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, hasta por 
la suma de S/ 348 887 735,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), 
durante el inicio de la Campaña Agrícola 2022-2023.” (negrita y subrayado es nuestro). 
 
Bajo esa premisa, el 19 de mayo de 2022, mediante Resolución Ministerial n.° 0188-2022-
MIDAGRI, se aprobó la desagregación de los recursos autorizados mediante el Decreto de 
Urgencia n.° 013-2022, a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hasta por la suma de 
S/ 348 887 735,00. 
 
Posteriormente, con Resolución Directoral Ejecutiva n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE de 27 de mayo de 2022, se aprobaron los “Lineamientos para la contratación de bienes 
y servicios con proveedores no domiciliados en el país, en el ámbito de la aplicación del literal f) 
del artículo 5 de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – Agro Rural.” 
 
Sobre la oportunidad de entrega de fertilizantes nitrogenados urea para la atención de la 
campaña agrícola 2022-2023 
 
El literal f) del artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, establece que: “Los principios sirven 
de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración 
para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas 
contrataciones: (…) f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se 
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de 
la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.” (negrita y subrayado). 
 
En ese sentido, en el numeral 2.1 del Artículo 2° del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, se autorizó 
excepcionalmente y de manera extraordinaria HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2022 la adquisición 
en el mercado internacional a Agro Rural, del fertilizante nitrogenada Urea y garantizar su entrega 
a nivel nacional, a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales 
durante el INICIO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2022-2023. 
 
Ahora bien, de la lectura de la Exposición de Motivos del referido Decreto de Urgencia, se señaló 
que en el Perú la campaña agrícola se inicia en agosto 2022 y se prolonga hasta julio 2023, por lo 
cual los pequeños productores agrarios se proveen de los fertilizantes de manera anticipada a fin 



 
 

  
 

 
 
 

 
 

Página 5 de 9 
 

de garantizar el abonamiento de sus cultivos desde la siembra, las mismas que necesitan de 
fertilización desde el mes de agosto.1 
 
Continuando con lo señalado en la Exposición de Motivos en comento, se precisó también que, 
ante la necesidad urgente de realizar la contratación para la adquisición de fertilizantes 
nitrogenados Urea, con la finalidad de atender principalmente a los pequeños productores agrarios 
para la atención de la campaña agrícola 2022-2023, contribuyendo con mitigar el impacto de las 
condiciones que amenazan la seguridad alimentaria en el territorio peruano, es necesario realizar 
una contratación internacional, por realizarse en menor plazo en comparación a una licitación 
pública2; para lo cual establecen un cronograma tentativo de setenta y cinco (75) días, divididos 
de la siguiente manera:  
  
- Actos preparatorios: veintiún (21) días, contados desde el 16 de mayo de 2022 con el 

requerimiento del área usuaria. 
- Fase de selección: cuatro (4) días, contados desde el 9 de junio de 2022, con la convocatoria. 
- Fase de ejecución contractual: cinco (5) días, contados desde el 17 de junio de 2022, con la 

presentación de documentos para la suscripción de contrato. 
- Fase de recepción del bien desde mercados de América: cuarenta y cinco (45) días, 

contados desde el 11 de julio de 2022, con el traslado vía marítima. Finalizando, el 6 de agosto 
de 2022, con la distribución a campo. 

 
Además, agregan que, luego de concretarse las negociaciones de la adquisición de los fertilizantes 
nitrogenado urea, en caso los envíos de los fertilizantes se realicen en buques cargueros, a su 
llegada se procederá con su pesado, ensacado y etiquetado. Cuando el fertilizante se encuentre 
ensacado y etiquetado, se procederá con su envío a los almacenes de Agro Rural, tanto los 
almacenes centrales como los almacenes periféricos. 
 
De la documentación recopilada, se ha evidenciado que el 31 de mayo de 2022, el jefe de la Sub 
Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos, mediante el Informe n.° 744-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG/SUECA, requirió al jefe de la Unidad de Cadena de Valor 
Agrícola y Ganadera, la adquisición de fertilizante Nitrogenado Urea, dentro del marco del Decreto 
de Urgencia n.° 013-2022-MIDAGRI, adjuntando el Pedido de Compra n.° 01328 y la 
Especificaciones Técnicas “Para la Adquisición de Fertilizantes Urea de uso agrícola en el marco 
del Decreto de Urgencia n.° 013-2022-MIDAGRI, para la atención de los agricultores en la 
campaña agrícola 2022-2023; por lo tanto, el mismo día Jefe de la Unidad de Cadena de Valor 
Agrícola y Ganadera, derivó dicho documento, al Jefe de la unidad de administración con el 
Memorando n.° 1321-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG, solicitando continuar 
con el trámite correspondiente. 
 
Asimismo, el jefe de la Unidad de Administración mediante el Memorando n.° 1222-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA de 31 de mayo de 2022, solicito al jefe de la Sub 
Unidad de Abastecimiento la adquisición del fertilizante nitrogenado Urea; y, este a su vez, en el 
mismo día, con el Informe n.° 1977- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, 
solicitó al jefe de la Unidad de Administración, la publicación de la Carta de Intención para la 
“Adquisición de fertilizantes urea de uso agrícola en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-

 
1 Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, pág. 26. 
2 Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, pág. 30. 
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2022-MIDAGRI, para la atención de los agricultores en la campaña agrícola 2022-2023”, así como 
las Especificaciones Técnicas, para ser publicada en la página web de la Entidad antes de las 
23:59 horas del mismo día. 
 
Como se muestra en los párrafos anteriores, en la exposición de motivos del Decreto de Urgencia, 
en el cuadro denominado “Cronograma tentativo para la adquisición de fertilizantes nitrogenados 
en el marco del Decreto de Urgencia” se consignó una serie de actividades a realizar desde los 
actos preparatorios hasta la distribución a campo, todo ello en setenta y cinco (75) días, tal como 
se muestra en las columnas a) y b) del siguiente cuadro:   
 

PROCEDIMIENTOS  
(a) 

DÍAS 
(b) 

Total de 
días por 

fase  

Fecha Probable 
de acuerdo a la 
Exposición de 

motivos  

Fecha Real 

ACTOS PREPARATORIOS   21     

REQUERIMIENTO  DEL ÁREA USUARIA 2   16/05/2022 31/05/2022 
INFORME TÉCNICO DEL ÁREA USUARIA 2   18/05/2022 2/06/2022 
INDAGACIÓN DE MERCADO 7   25/05/2022 9/06/2022 
SOLICITUD                DE                CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1   26/05/2022 10/06/2022 
EMISIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2   30/05/2022 13/06/2022 
INCLUSIÓN AL PAC 2022 1   31/05/2022 14/06/2022 
INFORME TÉCNICO DEL OEC 2   2/06/2022 16/06/2022 
INFORME LEGAL 2   6/06/2022 20/06/2022 
APROBACIÓN     DEL     EXPEDIENTE     DE CONTRATACIÓN 1   7/06/2022 21/06/2022 
ELABORACIÓN               DE               BASES ADMINISTRATIVAS 1   8/06/2022 22/06/2022 
FASE DE SELECCIÓN   4     

CONVOCATORIA 1   9/06/2022 23/06/2022 
PRESENTACIÓN      DE      OFERTAS      DEL PROVEEDOR 2   13/06/2022 27/06/2022 
EVALUACION      Y      CALIFICACION      DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO 
DE LA BUENA PRO 

1   14/06/2022 28/06/2022 

FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL   5     

PRESENTACIÓN      DE     DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

3   17/06/2022 1/07/2022 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 2   20/06/2022 4/07/2022 
FASE    RECEPCIÓN    DEL    BIEN    DESDE MERCADOS DE AMERICA   45     

TRASLADO VIA MAR TIMA 20   11/07/2022 25/07/2022 
DESEMBARQUE - ESTIBA Y DESESTIBA 2   13/07/2022 27/07/2022 
NACIONALIZACIÓN Y DESADUANAJE 4   18/07/2022 1/08/2022 
ENTREGA EN ALMACEN 2   20/07/2022 3/08/2022 
DISTRIBUCIÓN           EN          ALMACENES PERIFERICOS 10   30/07/2022 15/08/2022 
DISTRIBUCION A CAMPO 7   6/08/2022 22/08/2022 
TOTAL DE DÍAS APROXIMADO 75 75     

 
Del cuadro anterior se evidencia que se habría calculado 283 días para la entrega del producto sin 
embargo de acuerdo al numeral 6.5 “cronograma de entrega en puerto de destino” de las 
Especificaciones Técnicas, el área usuario estableció un total de 60 días calendarios para la 
entrega del fertilizante Urea; en dos etapas, la primera a los 45 días calendarios contados a partir 
de la notificación de la respuesta de la aceptación del proveedor/exportador y la segunda entrega 
en 15 días calendarios contados a partir del arribo de la primera entrega.  
 
Como se muestra en el cuadro anterior, considerando las actividades realizadas por la entidad, 
desde el Requerimiento del Área Usuaria efectuado el 31 de mayo del presente año, la “Entrega 
en almacén” del producto se estaría realizando el 3 de agosto del presente año; sin considerar la 
actividad de “Ensacado y etiquetado”, que no estuvo programado en el  cuadro denominado 
“Cronograma tentativo para la adquisición de fertilizantes nitrogenados en el marco del Decreto de 
Urgencia” de la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia. Al respecto, es de precisar que 
de acuerdo a las especificaciones la presentación del fertilizante nitrogenado urea es a granel.  

 
3
 Traslado vía mar tima (20), desembarque - estiba y desestiba (2), nacionalización y desaduanaje (4), entrega en almacén (2) 
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Por lo tanto, las 73 529 toneladas de fertilizantes urea, estarían siendo entregadas a la entidad, 
probablemente el 4 de setiembre de 20224 y siendo distribuidas a los almacenes periféricos de 
Agro Rural, aproximadamente hasta el 14 de setiembre5, finalmente se estaría “distribuyendo a 
campo6” hasta el 21 del mismo mes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

PROCEDIMIENTOS SEGÚN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

TOTAL DE DÍAS 
SEGÚN 

EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS  

FECHA 
PREVISTA  

TOTAL DE DÍAS SEGÚN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

INCLUYENDO EL PLAZO DE 
ENTREGA DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

FECHA 
ESTIMADA  

ACTOS PREPARATORIOS 21 22/06/2022 21 22/06/2022 

FASE DE SELECCIÓN 4 28/06/2022 4 28/06/2022 

FASE DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

5 4/07/2022 5 4/07/2022 

FASE    RECEPCIÓN    DEL    BIEN    
DESDE MERCADOS DE AMERICA 

28 3/08/2022 60 4/09/2022 

DISTRIBUCION A LOS ALMACENES  17 22/08/2022 17 21/09/2022 

TOTAL DE DIAS  75   107   

 
Lo expuesto en los párrafos precedentes, permite inferir que la Entidad estaría expuesta al riesgo 
de no cumplir con la adquisición de las 73 529 Tm de fertilizante nitrogenado urea, hasta el 15 de 
agosto del presente año y garantizar con ello su entrega a las organizaciones de productores 
agrarios y productores agrarios individuales, a nivel nacional durante el inicio de la campaña 
agrícola 2022-2023, conforme lo dispuesto en el numeral 2.1 del Artículo 2° del Decreto de 
Urgencia n.° 013-2022.  
 
El hecho advertido se encuentra relacionado con la normativa siguiente: 
 

- Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 11 de julio de 2014 y modificatorias. 

 
“Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones  

     Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
aplicables al proceso de contratación. 

     Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma 
y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la 
actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
(…) 
 f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución 
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 
de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos. (…) 

 
4 Considerando los 60 días para la entrega del producto a la entidad de acuerdo a las especificaciones técnicas.  
5 De acuerdo a cuadro denominado “Cronograma tentativo para la adquisición de fertilizantes nitrogenados en el marco del Decreto de Urgencia” de 

la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia, se consideró 10 días para esta actividad.  
6 Para esta actividad se consideró 7 días en cuadro denominado “Cronograma tentativo para la adquisición de fertilizantes nitrogenados en el marco 

del Decreto de Urgencia” de la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia 
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 Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE 
 (…) 
 f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla 

una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través 
de los métodos de contratación de la presente norma; o ii) el mayor valor de las prestaciones se 
realice en territorio extranjero.” 

- Decreto Supremo n.° 003-2022-MIDAGRI, “Decreto Supremo que declara en Emergencia 
el Sector Agrario y de Riego” publicado el 19 de marzo de 2022, en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 

 
“Artículo 1. Declaratoria de emergencia del sector agrario y de riego 
Declárese en emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por el periodo de 
ciento veinte (120) días calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el 
incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional y agravado por los 
conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía 
nacional y en la seguridad alimentaria. 

 
- Decreto de Urgencia n.° 013-2022 “Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 

para facilitar y garantizar el abastecimiento del fertilizante nitrogenado urea en el marco 
del próximo inicio de la campaña agrícola 2022-2023 como consecuencia de la escasez 
mundial de dicho insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales en curso”, 
publicado el 19 de mayo de 2022, en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
“Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y 
urgentes, en materia económica y financiera, a fin de facilitar y garantizar la adquisición y 
entrega del fertilizante nitrogenado Urea a favor de los productores agrarios a nivel 
nacional, a fin de contrarrestar el impacto negativo de su escasez y altos precios en la 
Campaña Agrícola 2022-2023, orientadas a continuar con la recuperación de la economía 
nacional. 

 
Artículo 2.- Autorización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abastecer 
la demanda nacional del fertilizante nitrogenado-urea 
2.1 Autorizase, excepcionalmente y de manera extraordinaria hasta el 15 de agosto de 

2022, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, a través del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, para adquirir en el mercado 
internacional el fertilizante nitrogenado Urea, y garantizar su entrega a nivel nacional, 
a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales 
durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, hasta por la suma de S/ 348 887 
735,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), 
durante el inicio de la Campaña Agrícola 2022-2023.” 

 
La situación expuesta, no garantizaría la entrega oportuna del fertilizante nitrogenado urea, 
durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, a las organizaciones de productores agrarios 
y productores agrarios individuales detallados en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 013-
2022, lo que podría afectar la finalidad pública.   
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III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la entidad. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución de la Orientación de Oficio a la adquisición del fertilizante nitrogenado urea, 
en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, se ha advertido una situación adversa que 
afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la 
entrega del fertilizante nitrogenado urea a las organizaciones de productores agrarios durante el 
inicio de la campaña agrícola 2022-2023, conforme el Decreto de Urgencia n.° 013-2022, las 
cuales han sido detalladas en el presente informe. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 
contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio a la 
adquisición del fertilizante nitrogenado urea, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, 
con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el 
marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos relacionados a la entrega del 
fertilizante nitrogenado urea. 
 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de 
Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectivo. 
 

 

Jesús María, 1 de junio de 2022 
 

 
________________________________ 

Enzo Luciano Castagnino Acosta 
Especialista Legal 

 

 ________________________________ 
Ketty Inés Durand Aro 

Supervisora 
 

  
 

___________________________________ 
Yraida Yarita Medrano Cocha 

Jefa del Órgano de Control Institucional 

 

 



 
 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Jesús María, 1 de junio de 2022. 
 
OFICIO N.º 207 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OCI 
 
 
Señor 
ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL 
Director Ejecutivo 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL 
Av. República de Chile n.° 350 
Jesús María/Lima/Lima. - 
 
 
Asunto  Notificación de Informe de Orientación de Oficio N.º 014-2022- OCI/5741-SOO 
 
Referencia a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de  

   la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 

Resolución de Contraloría n° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022. 
 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la 
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o 
el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las 
acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la 
Adquisición del fertilizante nitrogenado urea, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-
2022, comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de 
Orientación de Oficio N° 14-2022-OCI/5741-SOO, que se adjunta al presente documento. 
 
En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones 
preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas 
identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectivo. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 
Atentamente, 
 

 
 
  

Yraida Yarita Medrano Cocha  
Jefa del Órgano de Control Institucional  

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  
 
 
YMC                                                                                                                                          CUT: 15104-2022 



 


