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PROCEDIMIENTO DE SELECCION: “CREACION DEL COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL
AGUAS TERMALES DEL SECTOR RUPAJ DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA,
PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2441463”

PERIODO: 9 DE SETIEMBRE DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022

|.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Provincial de Sihuas, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan
Anual de Control 2023 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Sihuas, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 2-0345-2022-001, acreditado mediante oficio n.® 226-2023-MPS/OCI de 22 de marzo de

. 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Iregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y sus modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada

oS n.° 26-2022-MPS/CS: “Creacién del complejo turistico municipal aguas termales del sector
Fo Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas departamento de Ancash’, se realizo
3@ de conformidad con lo establecido en las bases y normativa de contrataciones vigente.

" 3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control Especifico

El servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, al proceso de seleccion
adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS: “Creacion del complejo turistico municipal
aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas
departamento de Ancash”, en el cual los miembros del comité de seleccion no admitieron a
postor que cumplia con los requisitos obligatorios de las bases, asi mismo calificaron a postor
que no cumplia con acreditar la experiencia en la especialidad, y finaimente el Organo
encargado de las contrataciones, no advirtio que el postor no presento completo los
documentos para la firma de contrato de acuerdo a lo establecido en las bases, asi como
respecto de la acreditacion de la experiencia del personal clave (Residente de obra) no cumplia
con el tiempo ni cargo solicitado, inaccion que se materializé con la suscripcion del contrato de
ejecucion de obra n.® 26-2022-MPS/GM el 12 de octubre del 2022, suscrito por la empresa
Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C y la Municipalidad Provincial de Sihuas.

Alcance

El hecho con presunta irregularidad identificado al procedimiento de seleccion de la
adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS: “Creacion del complejo turistico municipal

~aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas
departamento de Ancash, con CUI:2441463", se ha producido entre el 9 de setiembre de 2022
al 12 de octubre de 2022.
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4.  Delaentidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Sihuas, pertenece al nivel de Gobierno Local. A continuacion,
se muestra su estructura organica:

Consejo MUNICpal - ———{ Comision de Regidores
[ [ —_waie ]
Organo de Control Organo de Dafensa
institucional Juridica
Oficina de
Secrelaria General
Unidad imagen Urudlad de
msttugonal Archivo Gerveral
Gerencia
Municipal
P AR ‘J
Gerencia de [rrme—
- Administraciény | - Gerencia de Planificacién Gerendia de Asurtos
| Finanzas y Presupuesto Juridicos
Of, Recursos Of. Logisticay ; Sub Gerencia Adm. OPMI
Humanos Patrimonio | Tributaria
. Of e Racaudazién Of. de Ejec.
Of. Tesoreria I OF. Contabiidad l-{ y Fiscalizacén i I Coactia
Of. Tetnologia @
informatica-
[ 1
Gerencia de infraestructura, Gerencia Desarrolio Social'y Gerencia Desamrollo Econdmicoy
Desarrolio Urbano y Rural Senwcios Piblicas Gestion Ambiental
[ ! |
SubGerenciade | [ Sub Gerencia Acond, Adem. Serv. Pub. Uridad Local de Naruih aides Desarrchio
Estudios y Formulanén Territ, Desa. Urbane, -1 Educ, Cult, Dép, Seg, DEMUNA y OMAPED Empadronameents: PTAR L Proyecios
z | . . . "
Sub Gerencia Obras gﬁmgfg’;‘mf“;e Transports y R “"“ﬁﬁ"hy Formalizatién
Publicas y Privadas ridad vial & Dusa 5 Hiscalizaciin,
f Desastres Segu Turigtioo PYMES y Defensa
Oficina Téenica Administracion de Gestidn Integral de et consumeior
Municipal Programas Sociales Residuos Sohdos
INSTITUTO VIAL Municipalidades de
PROVINCIAL - IVP Centros Poblados

Fuente: Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 003-2019-MPS de 8
de marzo de 2019,

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubemnamental,
aprobadas con Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG y de Ila Directiva
n.* 007-2021-CG/NORM denominada “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio
de 2021 y modificada con Resoluciones de Contraloria n.°s 140-2021-CG de 24 de junio de
2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, asi como al marco normativo que regula la
notificacion electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a la personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION NO ADMITIO OFERTA DE POSTOR QUE CUMPLIO CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, CALIFICANDO Y OTORGANDO LA BUENA
PRO A POSTOR QUE NO ACREDITO EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Y QUE
PRESENTO MAYOR OFERTA ECONOMICA. ADEMAS, EL ORGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES TRAMITO LA FIRMA DEL CONTRATO, PESE QUE GANADOR DE LA
BUENA PRO NO CUMPLIO CON PRESENTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA,
GENERANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES
CONDICIONES ECONOMICAS POR S/68 330,59.

Los miembros del comit¢ de seleccion del procedimiento de seleccion! de Ia Adjudicacion

Simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, para la ejecucién de la Obra: “Creacién del complejo turistico

municipal aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas

departamento de Ancash, con CUI:2441463, en adelante la “Obra’, convocado por la Municipalidad

Provincial de Sihuas, en adelante la “Entidad”, designados por el gerente municipal quien no advirtio
. que dentro de los miembros titulares no estaba un (1) miembro que pertenezca al Organo

Encargado de las Contrataciones de la Entidad, realizaron la convocatoria del procedimiento de
seleccion sin advertir la falta del documento de disponibilidad fisica del terreno, requisito que
constituye condicion necesaria para convocar un procedimiento de seleccion para la ejecucion de
obra, asi también la jefa encargada de Logistica y Patrimonio, quien tenia conocimiento de la
inexistencia del documento de disponibilidad fisica del terreno, aun asi registré en la plataforma del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado en adelante “SEACE” en la ventana “ver
expediente técnico de obra - Detalle de expediente técnico”, un archivo que no correspondia a la
disponibilidad fisica del terreno, sino era solo un archivo en Word que contenia el indice del
expediente técnico.

()

oL
Q)
<
o

)
&~ )vean

Seguidamente, los miembros del comité de seleccion, no admitieron la oferta del postor Consorcio el
Milagro quien ofert6 al 90% del valor referencial ascendente a S/690 646,13, pese a haber cumplido
con presentar los documentos para su admision de acuerdo a lo establecido en las bases
integradas; sin embargo, el comité desestimé la oferta por estar debajo del 90% del valor referencial,
bajo la justificacion a que el valor del limite inferior estaba mal calculado en las bases integradas,

. & 7 Joases que ellos mismos elaboraron, realizando un nuevo clculo del limité inferior para de acuerdo a
st Gf ello descalificar al postor, luego admitieron la oferta presentada por Corporacion V&V Contratistas
Generales S.A.C, a quien declararon CALIFICADA, pese a no acreditar la experiencia en la
especialidad requerida de acuerdo a las bases integradas, para luego acordar por unanimidad
otorgar la buena pro del procedimiento de seleccion al postor Corporacion V&V Contratistas
Generales S.A.C, con RUC 20440439129, con su oferta equivalente al 99% valor referencial por el
monto de S/758 976,72; limitando con ello, que la Entidad contrate en mejores condiciones
economicas.

Finalmente, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 2.4 del Capitulo Il de la seccién especifica de
las bases integradas del procedimiento de seleccién, establecieron los requisitos para perfeccionar
el contrato, que el postor ganador de la buena pro Corporacion V&V Contratistas Generales SAC,
presentd mediante carta n.° 019-2022-CORP.V &V SAC el 4 de octubre de 20222
(Apéndice n.° 22), para luego el jefe de la Oficina de Logistica y Patrimonio (Organo Encargado de
Las Contrataciones) con el visto bueno de su 4rea dio tramite y materializé la suscripcion del
contrato de ejecucion de obra n.* 13-2022-MPS/GM de 12 de octubre del 2022 (Apéndice n.°23),
suscrito por la empresa Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C y la Entidad: a pesar, que

" Designados por el gerente municipal mediante formato n.® 4 “Designacion del comité de seleccién” - documento n.° 1, de 8 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 9), a los sefiores Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse Simetn Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, presidente,
primer miembro y segundo miembro titulares del comité de seleccion respactivamente.

2 Recepcionado por la Oficina de Logistica y Patrimonio mediante expediente n.® 1294 el 10 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 22).
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los documentos presentados por la empresa para la firma del contrato estaban incompletos y
ademas no acreditaba la experiencia ni cargo ocupado del personal clave propuesto
(Residente de obra), de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.

Contraviniendo con su accionar las responsabilidades esenciales y calificacion exigibles a los
proveedores y declaratoria de nulidad, articulos 9°, 12° y 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus
modificatorias; asimismo, los articulos 5°, 27°, 41°, 43°, 44°, 46°, 48°, 49°, 75°, 139° y 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
referente a organizacion de la Entidad para las contrataciones, registro de la informacion, requisitos
para convocar, drgano a cargo del procedimiento de seleccién, designacion, suplencia, remocion y
renuncia de los integrantes del comité de seleccion, quérum, acuerdo y responsabilidad, contenido
minimo de los documentos del procedimiento, requisitos de calificacion, calificacion, requisitos para
perfeccionar el contrato, responsabilidad de la entidad y residente de obra respectivamente.

. Del mismo modo, lo establecido en los numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD:
‘Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Informacion en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado - SEACE, aprobada mediante Resolucion n.® D000003-2022-OSCE-PRE
de 7 de enero del 2022 y finalmente el numeral 2.4 y 3.1 del capitulo II de la seccion especifica de
las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 26-2022-MPS/CS,
aprobada mediante Formato n.° 7 “Solicitud y aprobacion de bases integradas o solicitud de
expresion de interés” de 9 de setiembre de 2023, referidos a los requisitos para el perfeccionamiento
del contrato y requisitos de calificacion.

De esta manera, limitaron a que la Entidad realice la contratacion para la ejecucion de la Obra en mejores
condiciones econdmicas con una diferencia de 5/68 330,59, que beneficiaria a la empresa Corporacion
V&V Contratistas Generales S.A.C. con el otorgamiento de la buena pro y posteriormente con la
suscripcion del contrato por §/758 976,72 el cual incluia una utilidad de S/21 149,73, asimismo dicha
suscripeion de contrato aumentaria la experiencia en la especialidad de la empresa, conllevando al
incremento de capacidad de contratacion para futuras convocatorias.

Los hechos descritos, fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los miembros
fitulares del comité de seleccion designados para llevar a cabo la conduccion del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 26-2022-MPS/GM; el Gerente Municipal, quien designo al comité

7| de seleccion sin advertir que al menos uno fuese del Organo Encargado de Contrataciones, Jefa
"¢/ Encargada de la Oficina de Logistica y Patrimonio, quien registrd al SEACE una archivo que no
comespondia a la disponibilidad fisica del terreno y finalmente por el accionar del jefe de la Oficina de
Logistica y Patrimonio (Organo Encargado de las Contrataciones), quien pese de tener conocimiento
de los requisitos para la suscripcién del contrato, no advirtib que el postor Corporacién V&V
Contratistas Generales S.A.C no cumplié con presentar los documentos para perfeccionamiento del
contrato conforme a la normativa aplicable, permitiendo que se materialice la suscripcion del
contrato.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

Antecedentes

En el marco de la Ley Organica de Municipalidades, la cual sefiala que, dentro de las funciones
del espacio fisico y uso del suelo, se encuentra la de ejecutar directamente o concesionar Ia

ejecucion de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para la vida del
vecindario.

Informe de Control Especifico N° 005-2023-2-0345-SCE
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En ese sentido, mediante carta n.° 015-2022-ING-SHBO. de marzo de 2020 (Apéndice n.° 4), el
ingeniero Segundo Hilario Barreto Otiniano, ingeniero proyectista presenta el expediente técnico
denominado: “Creacién de complejo turistico municipal aguas termales del sector Rupaj del
distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas- departamento de Ancash”, con codigo de
inversion n.® 2441463, que luego con informe n.° 451-2022-MPS/RCSS/GIDUR de 31 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 4), el gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad Rony
Carlos San Martin Sacramento, solicita la aprobacion del expediente técnico, el cual contiene el
siguiente desagregado:

CUADRO N° 1
DESAGERGADO DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA: “CREACION DE
COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL AGUAS TERMALES DEL SECTOR
RUPAJ DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS -

DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ST  Descripcion |  Monto S/
Costo Directo 565 500,80
. Gastos generales (10.00%CD) 56 550,08
Utilidad (5%CD) 28 275.04
Sub total 650 325,92
IGV (18%) 117 058,67
PRESUPUESTO DE OBRA 767 384,59
Expediente técnico 49 000,00
Supervisor de Obras 2302154
PRESUPUESTO TOTAL 839 406,13
Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.° 138-2022-MPS/GM de 2 de agosto de 2022

(Apéndice n.° 4)
Elaborado: Comision de control

El expediente técnico se aprobd mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 138-2022-MPS/GM
de 2 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 4) por el monto de /839 406,13 que Iincluye el costo del
expediente técnico y la supervision de la obra; siendo este un proyecto misional de la Entidad edil

Seguidamente, el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural Rony Carlos San Martin
™ pacramento, con informe n.° 464-2022-MPSRCSS/GIDUR de 2 de setiembre de 2022
.. .&1 fApéndice n.° 5), solicit al gerente de Administracion y Finanzas la certificacion para la ejecucion
f Comﬁﬂéf del proyecto - meta presupuestal 0102: “Creacion del complejo turistico municipal aguas termales
del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba-provincia de Sihuas-departamento de Ancash, con
CUI:2441463', adjuntando para ello sus términos de referencia. En mérito a ello, la gerente de
Administracion y Finanzas Elenisse Simedn Vidal, mediante memorandum n.° 1418-2022-MPS/GAF
de 5 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 6), solicito al gerente de Planificacion y presupuesto, la
certificacion presupuestal, quien emitio la certificacion de crédito presupuestario nota n.° 379 de 7
- - . ¢/ de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 7) por S/767 384,59, seguidamente el gerente Municipal José
"/ Luis Ponte Colchado, aprobo el expediente de contratacion mediante Formato n.® 2 “Soicitud y
aprobacion de expediente de contratacion” n.® 001 de 8 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 8).

Proceso de seleccion de adjudicacién simplificada n.° 26-2022-MPS/CS

El comité de seleccion fue designado por el gerente Municipal José Luis Ponte Colchado, mediante
formato n.* 4 “Designacion del comité de seleccion” - documento n.° 1 de 8 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 9), conformado por las siguientes personas:
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CUADRO N° 2
PERSONAL DESIGNADO PARA CONFORMAR EL COMITE DE SELECCION
; Rony Caros San Martin Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Presidenis Sacramento AtBrene Urbano y Rural / Gerente
Primer miembro Blenisse Simeén Vidal 46266817 e o Aoty Finanzas!
Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Segundo miembro Ciro Ynoki Kusaka Lozano 41841557 Urbano y Rural / jefe de Estudios y
_ S Formulacion de Proyectos
L Deedibemebauiple .
Presidents Edith Melina Rodriguez Vésquez | 73881632 siene G Lovieos i Patorio -
. ‘ Gerencia de Infraestructura Desarrollo
Primer miembro U e Ll I Urbeno y Rural / jefe de la Oficina de
. °d obras publicas y privadas
Sequndomiembro |  Alan W. Blas Lopez 44491800 el R ok gl
Fuente: Formato n.° 4 “Designacion del comité de seleccion™ documento n.° 1 de 8 de sefiembre de 2022 (Apéndice n.° 9).
Elaborado por: Comisién de control

Del cuadro precedente se evidencia que el gerente Municipal José Luis Ponte Colchado, designé a
los tres (3) miembros del comite de seleccion, los cuales dos (2) pertenecen a la Gerencia de
Infragstructura Desarrollo Urbano y Rural y uno (1) pertenece a la Gerencia de Administracion y
finanzas, lo cual no cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre
de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019; donde sefiala que de los tres (3) miembros del
comité de seleccion, uno (1) miembro debe pertenecer al Organo Encargado de Las contrataciones
de la Entidad, como se muestra a continuacion:

Articllj‘io 44. Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los Integrantes del comité de
seleccion

44.1. El comité de seleccion esté integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al
brgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico
en el objeto de la contratacion.

()

44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribucion, designa por
escrito a fos integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos
completos, la designacion del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformacion
sefialadas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designacion es
notificada por la Entidad a cada uno de los miembros.

()

Seguidamente, los sefiores Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse Simeon Vidal y Ciro
Ynoki Kusaka Lozano, presidente, primer miembro y segundo miembro fitulares del comité de
seleccion, respectivamente, encargados de conducir y ejecutar el procedimiento especial de
seleccion para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Creacion del complejo turistico municipal
aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas - departamento
de Ancash, con CUI:2441463", suscribieron el formato n.° 5 “Acta Instalacion del comité de
seleccion” - S/N de 8 de setiembre 2022 (Apéndice n.° 10), dejando constancia entre otros, que la
Entidad les notificd debidamente su designacion y que el 6rgano encargado de contrataciones le
‘entrego al presidente el expediente de contratacion aprobado, el mismo que fue revisado por todos
los miembros del comité otorgando su respectiva conformidad, es asi que el comité de seleccién
queda instalado y queda expedido para proceder a elaborar el proyecto de Bases para el
procedimiento de adjudicacion simplificada.
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Asi tambien, los sefiores Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse Simeén Vidal y Ciro Ynoki
Kusaka Lozano, presidente, primer miembro y segundo miembro titulares del comité de seleccion
luego mediante formato n.® 6 “Acta de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresion de
Interés” - documento n.° 2 de 9 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 11), manifestaron que tuvieron
a la vista el proyecto de bases, el cual fue revisado por cada uno de ellos y con total libertad y
conocimiento acordaron por unanimidad aprobar el proyecto de bases con la finalidad que sea
elevado al funcionario competente para su aprobacion final y proseguir con la convocatoria
correspondiente; en tal sentido, el referido comité mediante formato n.® 7 “Solicitud y aprobacion de
bases o solicitud de expresion de interés” - documento n.° 3 de 9 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 12), solicité a la Gerencia Municipal la aprobacién de las bases administrativas del
procedimiento de adjudicacion simplificada, la cual se encontraba visada por cada uno de los
Integrantes del comité de seleccion en sefial de conocimiento y conformidad.

Consecuentemente, mediante el mismo formato n.® 7 - documento n.° 2 de 9 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 12) José Luis Ponte Colchado gerente municipal, aprobo las bases administrativas
del procedimiento de adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS (Apéndice n.° 13), cuyo objeto

‘ de convocatoria fue la contratacion de la ejecucion de la obra: “Creacion del complejo turistico
municipal aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas
departamento de Ancash, con CUI:2441463", por el monto de S/767 384,59.

Una vez aprobada las bases del procedimiento de adjudicacion simplificada, el 9 de setiembre de
2022, se convoco a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (en adelante
™| SEACE) el procedimiento de adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, bajo la modalidad de
7/ suma alzada y con un valor referencial de S/767 384,59, estableciendo para ello el cronograma
siguiente:

CUADRON° 3
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
_ Etapa Fecha de lnltle | Fechade fln
Convocatoria 09/09/2022 09/09/2022
Registro de participantes (Electronica) 10/09/2022 19/09/2022
Presentacion de propuestas (Electronica) 20/09/2022 20/09/2022
Otorgamiento de |a buena pro 21/109/2022 21/09/2022
Fuente: Portal web del SEACE.
Elaborado por: Comision de control

De la informacion, sefialada anteriormente se puede resumir conforme se muestra en la siguiente
linea de tiempo.

PROVy,
rltroigqr
o C

09-09-2022 09-09-2022

de bases o solicitud de expresion ; bases. st i
~ Aprobaciéndabases
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Como se muestra en la linea de tiempo, desde del acta de conformidad de bases hasta la
publicacion de la convocatoria se realizaron el 9 de setiembre de 2022, por lo que los miembros del
comite de seleccion realizaron la convocatoria del procedimiento de adjudicacion simplificada
n.° 26-2022-MPS/CS-1, a pesar que no se contaba con del documento de disponibilidad fisica
del terreno, el cual segln la normativa de contrataciones del estado constituye una condicion
necesaria para convocar a un procedimiento de seleccion para la contratacion de la ejecucion de
una obra, puesto que va permitir que el contratista ejecute la obra segun lo programado y va reducir
los riesgos vinculados a la falta de disponibilidad de terreno, conforme lo sefialan los siguientes
articulos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.® 30225 aprobado mediante
Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de
2019:

Articulo 41. Requisitos para convocar

41.2. Traténdose de imientos de seleccién para la ejecucién de obras se requiere contar
adicionalmente con el e liente_técnico y la ibilidad fisica del terreno, salvo que, por las
caracteristicas de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad adopta las
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores
gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo o dispuesto en el numeral 146.2 del articulo

146.

(...)

Articulo 146, Responsabilidad de Ja Entidad

146.2. La_Entidad es sable de la obtencién de las licencias, autorizacione IMisos,

servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del

procedimiento de seleccion se estipule que fa tramitacién de éstas se encuentra a cargo del contratista’.
(Subrayado y sombreado agregado).

Q
oty VOR® %*
§ f & JAunando més en ello, mediante oficio n.* D004544-2022-0SCE-DGR? de 15 de diciembre de 2022
A. .Gk . &5 /(Apéndice n.° 14), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remiti6 a
. ABOGADO 2/ este Organo de Control Institucional el Dictamen D000829-2022-OSCE-SPRI¢ (Apéndice n.° 14),

con el siguiente hecho cuestionado:

1. Re to a la convocatoria: (11.6) Deficiencias en el iente técnico de obra registrado en el SEACE.
El recurrente cuestiona que se pretende ejecutar la obra en un terreno que no le pertenece a la Entidad, por lo

cual, no se tendria el ‘saneamiento fisico legal del terreno”: agregando ademas el recurrente que con el

accionar de la Entidad se estaria incurriendo en diversos “Delitos Penales’ y en *Malversacion de fondos” en la

—_— e e e e

ejecucion de la obra.

2. Anilisis
()

2.8. Estando a lo expuesto, de la revision al “documento de disponibilidad fisica del terreno” del expediente
técnico de obra registrado en el SEACE se aprecia lo siguienfe

B

i gy
s 30

o
>

Docwaotos e GiperiBid Fcs el tamene

o Hortee cel rchivo Fechi deReghire Tanwio )
(A 124 il

1

- Enla publicacién del expediente técnico no existiria un documento que certifique la disponibilidad fisica del
terreno, de la revision del archivo ‘Indice Rupaj.docx’ se advierte que, no es un “documento de

* Recepcionado por el OCI, mediante expediente n. 386 de 27 de diciembre (Apéndice n.° 14).

“ Documento notificado electrnicamente a la Entidad el 7 de diciembre de 2022, en el ltem “ver oficios de supervision® de la ficha electrénica
del referido procedimiento de seleccion (http.//procesos seace gob pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccionffichaSelecsion xhim! //Buscador de
procesos de seleccion // acciones // ver oficios de supervision)
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disponibilidad fisica del terreno”, por el contrario, se trataria solamente del indice del Expediente
Técnico, conforme se observa en la siguiente imagen:

INDICE

1.0 MEMORIA DE SCRIPTIVA

2.0 ESPECIFICACIONE § TECNICAS

3.0 METRADO

4.0 PRESUPUESTO

5.0 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

6.0 INSUMOS

7.0 FORMULA POUINOMICA

80 FLETE TERRESTRE

9.0 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALE §

10.0 DE SAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
11.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

12.0 CRONOGRAMA VALORIZADO Y DE DE SEMNBOL SO
130 ESTUDIOS BASICOS

. 13.1 ESTUDIO DE SUELOS

13.2 ESTUDIO TOPOGRAFICO

13.3 HIDROLOGIA
13.4 ANALISIS DE RIESGO
13.5 ANALISIS DE AGUA

[ i Ly i IO DT { IR oo fl Ll i

permite que el contratista efecute la obra segin lo programado y &l mismo tiempo reduce los riesgos
vinculados a la falta de disponibilidad del terreno, siendo que, en el presents oaso se aprecia que la Entidad
no publich los “documento de disponibilidad fislca del terrenc’; aspectos que pudlieron generar
Incertidumbre y confusién entre los participantes respecto a la disponibliidad del terrene, por lo tanto, dicha

actuacion vulnerb el Principio de Transparencia y la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD.

2.10. Sin perjuicio de lo sefialado previamente, considerando el alcance del hecho comunicado respecto a la
disponibilidad fisica del terreno donde se ejecutara la creacion del “‘Complejo Turistico Municipal Aguas
Termales del Sector Rupaj del distrito de Huayllabamba”, corresponae indicar que, en el supuesto que la
Entidad no contara con la disponibilidad del terreno ya sea total o parcial, debidamente saneada, supondria
riesgos para la ejecucion de la obra, constituyendo lo siguiente:

v No contar con la disponibilidad fisica del terreno impediria el inicio de la ejecucion de la obra,
generando el riesgo de retraso en la satisfaccién de la necesidad,

v No cumplir con la entrega del terreno podria generar la posibilidad de solicitar ampliaciones de
Plazo y/o resarcimiento de dafios y perjuicios por parte del contratista, por la demora en el
cumplimiento de fas condiciones para el inicio de la obra, e inclusive fa resolucién de contrato;
escenarios que denotarian un deficiente uso de recursos que podria devenir en perjuicio

econémico para la Entidad. (...)". (Subrayado y sombreado agregado)

De lo sefialado, respecto del oficio comunicado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del estado - OSCE al Organo de Control Institucional, se evidencia que el funcionario responsable
de registrar la informacion en el SEACE, la jefa encargada de la Oficina de Logistica y Patrimonio
Sharon Magaly Veldsquez Quifiones’ tenia conocimiento que el archivo que iba registrar en la
plataforma del SEACE en la ventana “ver expediente técnico de obra", seccion n.° 4, no
correspondia la disponibilidad fisica del terreno, sino a un archivo en Word del indice del expediente
técnico; vulnerando lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

% Designada por el jefe de Recurso Humanos mediante memorandum n.° 075-2022-MPS/RR. HH. por el periodo de § de setiembre al 2 de
octubre de 2022 (Apéndice n.® 24).
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Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diclembre de 2018,
vigente a partir del 30 de enero de 2019, donde establece lo siguiente:

'fi.)

Articulo 27. Registro de la informacién

27.1. La informaci6n que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuacionss que obran en el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado Ja activacién del
Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacién.

()

Asi como, lo establecido en la Directiva n.® 003-2020-0SCE/CD: ‘Disposiciones Aplicables para el
Acceso y Registro de Informacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado -
SEACE?, la cual establece lo siguiente:

H

i)
Vil DISPOSICIONES GENERALES
7.1. Los Operadores del SEACE estén obligados a registrar la informacion que corresponda
conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, regimenes especiales y demés normativa que establezca
. la obligatoriedad de su registro en el SEACE.

7.2. La informacion registrada en las consolas del SEACE debe ser idéntica a los documentos finales que
correspondan al proceso de contratacién, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado el
Certificado SEACE y de aqué! que hubiera registrado la informacién,

Asimismo, son responsables de que el registro se haya realizado de manera comecta debiendo haber verificado,
antes de su publicacion en el SEACE y cuando corresponda, que fos archivos registrados puedan ser
descargados y que su contenido sea legible.

(..)

Asimismo, con oficio n.® 002-2023-0C1/0345-SCE1-MPS de 28 de marzo de 2023, la comision de
control solicitd a la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el documento de disponibilidad
fisica del terreno, quienes mediante informe n.* 207-2023-MPS/GIDUR/CACB de 4 de abril de 2023
(Apéndice n.° 15), indicaron que no se cuenta con dicha documentacién, sefialando lo siguiente:

PHY

1...)

Luego de la busqueda documentaria enconfrada sobre la disponibilidad fisica del terreno para la
efecucién del proyecto: “Creacién del complejo turistico municipal aguas termales del sector Rupaj del
distrito de Huayllabamba-provincia de Sihuas-departamento de Ancash, con CUI:2441463, para su ejecucion
solo se encontr6 dentro del acervo documentario de la gerencia el Acta de Entrega de Terreno, ademés no
8e tiene registro en el drea catastral ni en asesoria juridica de ningtin trimite de formalizacién de dicha

area de dicho documento. (...)". (Subrayado y Sombreado agregado)

A pesar de los hechos sefalados, los miembros del comité de seleccion, no advirtieron de la falta del
documento de “disponibilidad fisica del terreno”, el cual es una condicion necesaria para poder
convocar al procedimiento de seleccién, para la contratacion de la ejecucion de una obra,
continuando con el procedimiento de seleccién y convocaron segin el cronograma establecido en el
cuadro n.° 3, confraviniendo lo establecido en el articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019.

Asi también el funcionario responsable del registro de la informacion en el SEACE, jefe encargado
de la Oficina de Logistica y Patrimonio, pese que conocia la inexistencia del documento de
disponibilidad fisica del terreno, subid en la parte correspondiente un archivo el Word con el
contenido del indice del expediente técnico, vulnerando lo establecido en el articulo 27° Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo

¢ Aprobada mediante Resolucion n.° D000003-2022-OSCE-PRE de 7 de enero del 2022.
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n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, asi como lo
establecido en los numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD: ‘Disposiciones
Aplicables para el Acceso y Registro de Informacién en el Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado - SEACE.

Posteriormente, en cumplimiento al cronograma establecido del procedimiento de seleccion para la
adjudicacion simplificada del referido proyecto, se identifico el registro electronico de siete (7)
participantes de los cuales solo (2) presentaron sus respectivas propuestas’ mediante el SEACE, los
cuales se detallan a continuacion:

CUADRO N° 4
POSTORES QUE PRESENTARON SUS OFERTAS A TRAVES DEL SEACE
e weiean B alsn 0 b b Fomdede
‘:M‘_ Rmo i Pipinectr.. pr;.mmm" | presentacion

CORPORACION V&V CONTRATISTAS
PS 1| 2044043912 | GENERALES S.A.C (Apéndice no 17)

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA
2 | 205HMBB813 | paNCHOELRL (Apéndice no 18)

Fuente: Portal web del SEACE.
Elaborado por: Comision de control

20/09/2022 Electronico

20/0912022 Electronico

Al respecto, de la revision a las bases integradas administrativas (Apéndice n.° 13) elaboradas por
el comité de seleccion, consignaron en el numeral 2.2 del Capitulo Il de la seccién especifica, los
documentos de presentacion obligatoria y facultativa que debian contener las ofertas, asi como,
notas de importancia y advertencias que debian ser tomadas en cuenta por los postores al momento
de presentar sus ofertas y por todos los miembros del comité de seleccién al momento de realizar la
admision de las ofertas, las cuales se detallan a continuacion:

A
o

o

-

Q
&

Loy K

[

)
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendré, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1 Documentacién de presentacion obligatoria

a) Declaracion jurada de dafos del postor. (Anexo n.° 1).

b} Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo n.° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin ef numeral 3.1 del Capitulo Iif de la
presente seccion. (Anexo N°3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante coman, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
Integrantes del consorcio, asl como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo n.° 5)

g) El precio de la oferta (Anexo n.” 6) El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada

()

Importante

(..)

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, declara no admitidas
las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 26.2 del
articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

L AVCIP.
‘,P Ovgan,
[ ]
]

En tal sentido, de la revisién a las ofertas presentadas por los postores detallados en el cuadro n.° 4,
se comprobo que estos presentaron los documentos que se detallan a continuacion:

" Conforme al reporte de presentacion de ofertas/expresion de interés emitido por el SEACE. (Apéndice n.° 16)
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CUADRO N° §
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS POSTORES EN SUS OFERTAS

__Nombre o Razén soclal del postor

e
1 | Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo n.° 1) Cumple
2 | Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. Cumple
3 Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. Samola
(Anexo n.° 2) P
4 Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral Cumple

3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo n.° 3)
5 | Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo n.° 4) Cumple
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio comun y las
6 | obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del No aplica Cumple
. consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
n.° 5)
7 El precio de la oferta (Anexo n.° 6) El desagregado de partidas, cuando el
procedimiento se haya convocado a suma alzada
Fuente: Acta de apertura de ofertas evaluacion otorgamiento de la buena pro” Adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-1-Primera convocatoria”, de 21 de

setiembre de 2022. (Apéndice n.° 19).
Elaborado por: Comision de control

Cumple Cumple

Como se aprecia en cuadro precedente, los dos (2) postores presentaron sus ofertas, cumpliendo
con presentar Ia totalidad de la documentacion obligatoria que exigian las bases integradas para la
admision de sus ofertas, ademas de la presentacion de documentacion adicional, conforme lo
establece las bases integradas.

Sin embargo, en el “Acta de apertura de ofertas evaluacion otorgamiento de la buena pro’
Adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-1-Primera convocatoria de 21 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 19), el presidente y miembros titulares del comité de seleccion encargados de llevar a
cabo el procedimiento de seleccion, solo admitieron la oferta del postor “Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C” y la oferta del Consorcio el Milagro no fue admitida, por la
?',‘\%'2’,‘%( observacion que a continuacion se detalla:
L]

) CUADRON° 6
OBSERVACIONES SENALADAS POR EL COMITE DE SELECCION PARA NO ADMITIR LA OFERTA

Ena pagina 13 de las bases administrativas del proceso, se establece:
‘De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del reglamento, estos limites
se calculan considerando dos (2) decimales, para elfo, si el fimite

: inferior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el
gg:%gﬂ?m EL mMéLGAfA()S valor del segundo dodnwl, en el caso del limite superior, se considera
EMPRESAS: SERVICIOS ¢l valor del segundo decimal sin efectuar redondeo.

El postor presenta el valor de su oferta en el Anexo 6 (folio 40 de su
GENERALES ~ NAHUN & 20542001771/ ; ; S
GEORGE EIRL Y 20542106107 oferta), a mismea que asciende a la suma de $/690 646, 13; sin embargo

COSNTRUCTORA E de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 del reglamento, ef célculo
INVERSIONES TAYTA PANCHO del 90% del valor referencial del proceso de seleccion AS N° 26-2022-
ERL MPS/CS, equivaldria al monfo de S/690 646,131 y efectuando el

redondeo a 2 decimales se obfiene el monto de S/690 646,14; por fo
que Ja oferta del postor se encontraria por debajo del 90%, por o que el
comité de seleccion por unanimidad, da por No admitida la oferta del
postor.

Fuente: "Acta de apertura de ofertas, evaluacion y oforgamiento de la buena pro” Adjudicacion simplificada n.® 26-2022-
MPS/CS-1-Primera convocatoria, de 21 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 19).

Elaborado por: Comision de control
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De lo expuesto en el cuadro precedente, los sefiores Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse
Simeén Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, presidente y miembros titulares del comité de seleccin
respectivamente, observaron la oferta presentada por el Consorcio el Milagro, no admitiendo la
oferta por el sigulente motivo:

‘a) El postor presenta el valor de su oferta en el Anexo n.° 6 (folio 40 de su oferta), la misma que asciende a la suma
de S/690 646,13; sin embargo de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 del reglamento, el célculo del 90%
del valor referencial del proceso de seleccion AS N° 26-2022-MPS/CS, equivaldria al monto de S/690 646,131 1%
efectuando el redondeo a 2 decimales se obtiene el monto de S/690 646,14; por lo que la oferta del postor se

encontraria por debajo del 90%, por lo que el comité de seleccion por unanimidad, da por No admitida la oferta
del postor”,

Sin embargo, en el extremo de las bases integradas, que el mismo comité de seleccion reviso y
aprobd, sefialaba el valor referencial y sus limites inferior y superior, quedando establecido como se
muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 1
. VALOR REFERENCIAL CONSIGNADO EN LAS BASES INTEGRADAS

1.3. VALOR REFERENCIAL"

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 59/100 SOLES). incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial

El valor referencial asclende a S/ 767,384.50 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 3
v
o
ha sido calculado al mes de AGOSTO DE 2022, 7

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

57690,646.13 S/ 844,123.04
S 767,384.59 (SETECIENTOS (SEISCIENTOS (OCHOCIENTOS

SESENTA Y SIETE MiL NOVENTA MiL CUARENTA Y

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO
CUATRO CON 59/100 SOLES) | CUARENTA Y SEISGON |  VEINTITRES GON
13/100 SOLES) 04/100 SOLES) p

Fuente: Bases integradas del proceso de seleccion Adjudicacion  Simplificada n.° 26-2022-MPS/CS,
(Apéndice n.° 13) aprobadas mediante formato n.® 7 “Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de expresion de
interés” - dooumento n.* 3 de 9 de setiembre de 2022, (Apéndice n.° 12) publicado en le SEACE, el 15 de
setiembre de 2022.

Como se aprecia en la imagen precedente, se encuentran los calculos correspondientes del valor
referencial inferior y superior, y el monto del valor referencial inferior es de S/690 646,13, el mismo
que el Consorcio el Milagro, consignd en el anexo n.° 6 de su oferta (Apéndice n.° 20), como se
muestra a continuacion:

IMAGEN N° 2
PRECIO OFERTADO POR POSTOR NO ADMITIDO

ANEXO N* 8

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N™ [NOIGAR NOMESO)

Barores

[COMITE DE $ELEC CIoN)]

ADIUDICACION SIHAPLIFICADA N* (0620 200 2-AMPCHE — 1]
Errnots -

Bz roto sicgirmme o ustod. Dars NUcer de su SUNOCITE DI Qut ., B9 & CLOTds £0n fan Dases. M ofenn os
1a sipurante

k T ESNEER S 5 ki A= L ap— T
JEJECUSION DE LA OBRA: CAFACION OfL COMPLELD - e0.608.13 T
IURISTIOD MUNICIPAL AGUAS TERMALES DEL SECTOR MOMSAS N |
|SEL _OIBTAITO DE HUAYLLABAMBA. PACVIMCIA DE  SUAS | 1
|OEPARTAMENTO OF AFICABI CLt BT ans ~ % 7 N |
i 14 = 530 64613 i
|ITOTAL | i
L =

Ge st da la afede [SOLEG] incluys (odns foa 1HLAIGS, MOGLIGS, HMANRBOHE . INBRECEENeS, Drusbe s ¥.

Sosor el cane. ke CORon Subonmian COMONTI ® In feg uincidn vige e, Wl G0 Comkotor arre Gancepio

AuUs pueds taner INCIOeAs SOBm el CORIG o 1N OIS B & HCulr, o meooio 1 o mOUelion POSIOros Que
do akg ACHON (PGB, AG INCIuiEN oI G PIEGID UO BU ORINA 108 IrbUT0S reSPectves

ISIHUAD,. 20 OR SETIEMERE DEL aoczxy

".Pl":’llmfa:ll- lagal ovaomnn. .ﬂ:l:r“ 'Eo;ronuénm
Fuente: Oferta presentada por el postor CONSORCIO EL MILAGRO (folio n.® 96 del expediente de contratacion) de 20 de
setiembre de 2022, a través del SEACE. (Apéndice n.° 18)
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Pese a ello, su oferta no fue admitida por el comit¢ de seleccion, a pesar de que habfa cumplido con
lo establecido en las bases integradas consignando en su oferta el importe de S/690 646,13 que
equivalia al 90% del valor referencial conforme se muestra en la imagen precedente, es oportuno
sefialar que las bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion y
es en funcion de ellas que se debid realizar la admision o no de la oferta presentada por el
Consorcio el Milagro; sin embargo, el presidente y miembros titulares del comité de seleccion
cambiaron el criterio del limite inferior del importe de la oferta, en alusién a un error de célculo,
sefiald que este present6 su oferta por debajo del 90% del valor referencial, no obstante el limite
inferior fue establecido y calculado por ellos mismos.

Es de precisar que, el postor no tenia que realizar ningtn calculo de valor referencial inferior, sin
simplemente guiarse de lo establecido en las bases integradas, toda vez que son las reglas
aplicables al procedimiento; no obstante, los miembros del comité de seleccién al momento de
evaluar la admision realizaron un nuevo calculo del limité inferior distinto al que consignaron y
aprobaron en las bases integradas. Al respecto en el literal ¢) del numeral 48.1 del articulo 48 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto

. Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
sefiala:

1...)
Articulo 48. Contenido minimo de los documentos del procedimiento

48.1. Las bases de la Licitacion Piblica, el Concurso Pblico, la Adjudicacién Simplificada y la Subasta Inversa
Elsctrénica contienen:

(.-

c) El valor referencial con los limites inferior y superior que sefiala en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley,
cuando corresponda. Estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene
més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del sequndo decimal; en el caso de! limite superior, se
considera ef valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo; {...)".

Es asi que, considerando que el valor referencial fue el monto de S/767 384,59, al realizar el calculo
al limite inferior, vale decir al 90% del valor referencial, asciende al monto de S/690 807,131 y segun
lo sefialado en la normativa, se debe aumentar un digito al valor del segundo decimal, teniendo
como resultado el monto de S/690 807,14, es este monto que debié consignarse en las bases
integradas como limite inferior del valor referencial; sin embargo, los miembros titulares del comité
de seleccion realizaron el célculo de manera erronea y consignd S/690 807,13; es decir la diferencia
entre ambos montos es de S/0,01.

1T consecuencia, los miembros del comité de seleccion no realizaron el célculo correcto del limite
inferior del valor referencial; siendo asi, dicho comité de seleccién pese a tener conocimiento que el
valor referencial minimo estaba erréneo, no se pronunciaron al respecto, produciéndose de esta
forme un vicio de nulidad del proceso de seleccion, toda vez que se ha identificado un expreso
incumplimiento a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 48.1 del articulo 48 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, aplicable al
caso concreto, asi como una vulneracion al principio de transparencia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias,
correspondia declarar la nulidad del procedimiento de seleccion retrotrayéndolo hasta su
convocatoria y/o hasta el momento en que se cometid el acto viciado, a efectos que el mismo sea
saneado, con el calculo correcto del limite inferior del valor referencial.

Pese a ello, el presidente y miembros titulares del comité de seleccién continuaron con el proceso
permitiendo solo la admision de la oferta del postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C,
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al declarar como no admitida la oferta de Consorcio el Milagro considerando para ello; disposiciones
no previstas en las bases integradas del procedimiento de seleccion y contraviniendo la normativa
de contrataciones del estado en sus articulos nos 2°, 9° y 44°, del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias
referidos a los principios, transparencia, competencia y eficacia y eficiencia que rigen las
contrataciones, responsabilidades esenciales y declaratoria de nulidad, ademas de los articulos
n.es 43° y 48°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.* 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de
enero de 2019, referidos a drganos a cargo del procedimiento de seleccién, contenido minimo de los
documentos del procedimiento.

Cabe indicar que, dos (2) de los miembros titulares del comité de seleccion, Rony Carlos San Martin
Sacramento y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, ya contaban con experiencias previas en procesos
similares como miembros titulares de comités de seleccién durante el periodo 2022 con el objeto de

contratacion ejecucion de obras, como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRON°7
PARTICIPACION DE MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCION TITULARES EN OTROS PROCESOS
ANTERIORES AL PRESENTE OBJETO DE LA MATERIA DE CONTROL

Mejoramiento del Local Comunal del | Presidente: Minaya Paz Johan Eder
Caserio  Puyuguero, Distrito  de | Primer miembro: Rony Carlos San
AS-SM-22- Obra Sihuas, Provincia de Sihuas, | Martin Sacramento 130 300,80
2022- Departamento de Ancash con CUI | Segundo miembro: Ciro Ynoki
MPS/CS- 2549078 Kusaka Lozano
Renovacion de Red de Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-19- Alcantarillado, en el(La) Jr. Grau - Primer miembro: Rony Carlos San
2022- Obra Barrio Sihuas Historico del Distrito de | Martin Sacramento 13541525
MPS/CS-1 Sihuas, Provincia Sihuas, Segundo miembro: Ciro Ynoki
Departamento Ancash Kusaka Lozano
Mejoramiento y Ampliacion del | Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-16- Complejo Deportivo de La Localidad | Primer miembro: Rony Carlos San
2022- Obra de Mitobamba - Provincia de Sihuas | Martin Sacramento 686 082,82
MPS/CS-1 - Distrito de Sihuas - Departamento | Segundo miembro: Ciro Ynoki
de Ancash Kusaka Lozano
— . : Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-21- i N oom <9 | Primer miembro: Rony Carlos San
2022- Obra s la d do Cuyyhuayla del | oy e amento 114317,00
MPS/CS-2 coo fe Lones - & roNnGia % | Segundo miembro: Cio Ynoki
ihuas - Departamento de Kusaka Lozano
Creacion del Servicio Deportivo y | Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-18- Recreativo en la Localidad de | Primer miembro: Rony Carlos San
12022 2022- Obra Usamasanga del Distrito de Sihuas - | Martin Sacramento 170 371,47
MPS/CS-1 Provincia de Sihuas - Departamento | Segundo miembro: Ciro Ynoki
de Ancash Kusaka Lozano
Mejoramiento  Del Servicio de g
by Pestoral . dq | Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-20- P brt e Eriens el Bl Miembro titular: Rony Carlos San
2022- Obra Foiongacion 9 de Enero. dal Martin Sacramento 217573,00
MPS/CS- de Pingullo Allo, Disirko do Sktuas - | s rb o s ter Giro Yok Kusaka |
Provincia de Sihuas - Ancash - Dpto {izahé '
Ancash
Mejoramiento y Ampliacion del | Presidente: Minaya Paz Johan Eder
AS-SM-3- Sistema de Riego del Caserio de | Primer miembro: Rony Carlos San
2022- Obra Saurapa del Distito de Sihuas - | Martin Sacramento 237 952,49
MPS/CS-1 Provincia de Sihuas - Departamento | Segunda miembro: Ciro Ynoki
de Ancash Kusaka Lozano
soador Publico del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Elabprdcion: Comision de Control,
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Como se muestra en el cuadro anterior, dos (2) miembros del comité de seleccion contaban con
experiencia y participacion como miembros titulares de varios procedimientos de seleccion para la
gjecucion de obras ejecutadas por la Entidad: sin embargo, pese a ello consideraron un valor
incorrecto en el calculo del limite inferior del valor referencial en las bases Integradas, y luego lo
utilizaron como argumento para descalificar al postor Consorcio el Milagro, contraviniendo la
normativa aplicable.

Seguidamente, Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse Simeén Vidal y Ciro Ynoki Kusaka
Lozano, presidente, primer miembro y segundo miembro titulares del comité de seleccion,
culminaron el proceso de admision de ofertas, evaluando la oferta del Unico postor que admitieron,
considerado los factores de evaluacion y orden de prelacion correspondiente, considerando para ello
como Unico factor, el precio ofertado, conforme se muestra a continuacion:

CUADRO N° 8
ASIGNACION DE PUNTAJE Y ORDEN DE PRELACION AL POSTOR ADMITIDO
POR EL COMITE DE SELECCION
® M M) Yorb o | dewden [%VR | Pune o MYPE 5% | prelacion
Corporacion V&V
1| 20440439129 | Contratistas Generales | 758 976,72 99 100 5 1er puesto
SAC

Fuente: “Acta de apertura de ofertas, evaluacion oforgamiento de fa buena pro” Adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS-1-Primera
convocatoria, de 21 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 19)
Elaborado por: Comisién de control

Consecuentemente, conforme lo sefialado en el: “Acta de apertura de ofertas, evaluacion y
otorgamiento de la buena pro” (Apéndice n.° 19) Adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS-1-
Primera convocatoria” de 21 de setiembre de 2022, Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse
Simedn Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, presidente y miembros titulares del comité de seleccion,
respectivamente, evaluaron y establecieron el orden de prelacion y calificacion al Gnico postor,
obteniendo el resultado que se muestra en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 3
CALIFICACION DE OFERTAS REALIZADA POR EL COMITE DE SELECCION

IV.CALIFICACION DE OFERTAS
El Comité de Seleccion procedio a Calificar las propuestas de los postores segun orden de
prelacién, aplicando los criterios de calificacion consignados en el Capitulo Ill numeral 32
de la seccion especifica de las bases, obteniendo el siguiente resultado:

. |  NOMBRE DELCONSORCIOORAZON | PRECIO OFERTA ANEXO SHTAD

N SOCIAL DE LAS EMPRESAS N' 6

| CORPORACIONY & V CONTRATISTAS B—— CALIFICADA
GENERALESSAC s o

Fuente: Acta de apertura de ofertas, evaluacion y oforgamiento de la buena pro” Adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-1-Primera
convacatoria, de 21 de sefiembre de 2022 (Apéndice n.” 19)

De la imagen precedente, se evidencia que el comité de seleccion, luego calificar la oferta
presentada por el postor Corporacion V&V contratistas generales S.A.C, y considerar su estado

-ICADA, es decir habria cumplido con todos los requisitos de calificacion establecido en el
numeral 3.2 de las bases integradas, que son: a) Capacidad técnica y profesional y b) Experiencia

del postor en la especialidad.
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Sin embargo, luego de la revision del expediente de contratacion, respecto de los requisitos de
calificacion, en relacion a la experiencia en la especialidad presentada por el postor, la empresa
Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C, consignd en el anexo n.° 108 (Apéndice n.° 21),
como experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

IMAGEN N° 4
EXPERIENCIA EN LA ESEPCIALIDAD PRESENTADA POR EL POSTOR CALIFICADO
ANEXO 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N*26-2022-MPSICS Presente. -
. Mediante el pesente, l suscritodetala o siuiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMIARE:
RATO N FECHA DEL FECHA EXPERIENCIA | MONEDA | IMPORTE | TIPODE MONTO
' e ot CONTRATO | CONTRATO | RECEPCIONDE | PROVEMIENTE CAMBIO |  FACTURADO
LA OBRA DE: ACUMULADD
AEIORAMIENTO D LOS SERVICIOS DE
EDUCACION
MIVEL INICIAL PRIMARIA Y 10
l wmmn SECUNDARIAEN LALE CHLGRCD | OTfoRN) | 11008 . SOLES | 8685567480 . G07,890.46
80452 CENTRO POBLADO DE USCA,
DISTRITO DE
IAYO, PROVINCIA DE PATAL, REGION
LAUBERTAD
TOTAL

Fuente: Oferta presentada por el postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C (folio n.” 128 del expediente de contratacion) de
20 de setiembre de 2022, a través del SEACE. (Apéndice n.° 17)

o, para acreditar su experiencia en la especialidad, segin lo establecido en las bases

§'_“m_ ntegradas del proceso de seleccion de adjudicacion simplificada, consigné un monto facturado

acumulado equivalente a S/6 079 897,46, (seis millones con setenta y nueve mil ochocientos

noventa y siete con 46/100 soles) con lo cual estaria cumpliendo con lo requerido en las bases
integradas.

Asi también, las bases integradas sefialan que dicha experiencia se debe acreditar con copia simple

de los contratos y sus respectivas actas de recepcion de obras y/o sus respectivas resoluciones de

liquidacion, documentacion que el postor adjunté en su oferta desde la (pagina n.° 5 a la 44 de su

: if oferta presentada y folio 108 al 127 del expediente de contratacion) (Apéndice n.° 21) como se
muestra en las siguientes imagenes:

8 Pagina 44 de su oferta presentada por la empresa Corporacion V&V Contratistes Generales S.A.C y fofio 128 del expediente de contratacion
(Apéndice n.° 17).
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IMAGEN N° §
CONTRATO PRESENTADO POR POSTOR PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

#Tr U3 Conse por @ presents cocuments, f Contats de Efecucidn de a Obra: “MEJORAMIENTD DE LOS
. ,fé'» %", SERVICIOS DE EDUCACION NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LE. N° 50452

%'\ CENTRO POBLADO DE USCA, DISTRITO DE HUAYO, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA
| LTBERTAD", que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, con RUC. W
.fmumamwmmmmmmm,mmm
/' Nacional de Identidad N0 17837485, debidamente facutado mediante Resoiuciin Elecutiva Regional N°
957-2014-GRLLAGOB de facha 23 de mayo del 2016-, con domiciio legal en I3 CALLE LOS BRILLANTES N°
£50, URBANIZACION SANTA INES, DISTRITO ¥ PROVINCIA DE TRUNLLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD, 4 quitn en adelante se denominari LA ENTIDAD", y de otra parte, CONSORCIO EL
HUAYO (conformad pot ls empresa CORPORACTON V & V CONTRATISTAS GENERALES SAG, con
70 % de participacin en ¢f consorgio, con RUC NO 20440439129, debidamente represeniads por Omér
Radl Vera Viega, identifcade con DNI N 42403604, por FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC con
10 % de partioipackin &n ¢ consora, con RUC N 20481014612, debidamente répresentacl por Johan
Enersson Oswalde Angulo Parclo, idendilicado con DI N° 18210819 y JOC INGENIEROS
CONTRATISTAS EIRL, con 20 % de particpaciin en el consorcio, con RUC N° 20477166702,
dabicamente repvesentadh par José Raméin Cnz De fa Crz, identifcado con DI N° 40335877 hablendo
designady como régresentante comdn 3 Omar Radl Vera Vega consignando para efecto de page of
RUC N° 20440439129 2 nombre CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES SAC, con domiclio
lagal en Av, José Faustino Sinchez Carién N° 1016 - 2* Piso « Distrito E] Porvenir, Provincia
de Trujillo, Departamento de La Libertad, con rimero telefdnico: 945098087 - 044-724402 -
925972217, comreo :  sorpocony-vhotmai.com, mmmm_ y
iocingenisrmscontratioreBamal com 3 quien e 2delante se le denominard “EL CONTRATISTA", en
virtud del cual ambas partes se obligan en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA TERCERA MONTO CONTRACTUAL

. LAENTIDAD pagud b EL CONTRATISTA nor bs trabapos matara cf prsinte Contrat, f monk bl
&;“x\ scendene 3 5. 8°685,567.80 (Ocho Milnes Seiscentos ochent y cinco il quinentos
£ '»,\*e;j;,MmeNIMMLMWM@Mmmmdm:
(9 Lyt e e i e SO s LAGNTIDAD s s 6 sl o e
it ,s;:;éf‘: " 015 Reotario s .

_____‘_;,,

-

3
SEPESEMIANTE COMDRS

.,

o

— e e

Crinvar Fasl

:
£
ry
O,
g
g
z
¢
¢

A\CiPg
Jrean,

"\4

Fuente: Oferta presentada por el postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C (folio n.* 127 del
expediente de contratacién), de 20 de setiembre de 2022, a través de SEACE (Apéndice n.° 21).
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IMAGEN N° 6
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

AP RALTAUCTRA
ACTA DERICEPQON DE OBRA
osRs “MUORAMIENTC OF LOS SERVICIOS DE NIvEL INsCIAL
PRIMARIA ¥ SECUNDARLA EN LA LE. N 20452 CENTRO
POMADD DE USCA, DISTRITO Df HUAVD, PROVINDA Oi
PATAZ - AEGION LA UBERTAD"
SISTEMA DE CONTRATACION A SUNA MIADA
: MOOAUDAD DF LECUCION WAVE EN MANO
CONTRATO O £CUCION DE OBRA N° 027.2017-GRL-GACO DE FECHA 1§ O DICEMERE OF
2007
PN ©08-2017-GALL-SALE
CONTRATSTA : CONSOROHD £L HUAYO
P AESEMTANTE LEGAL SMAR RAUL VERA VEGA
RESDENTE DE OBRA ING. JORAN EMERSSON O. ANGULO PARDS
VALOR AEFERENCIAL CON 1.G.V. ‘S/B'981.BTII INC. KISV
2ONTT CONTRATACO CON GV 3/ 868536780 INC GV
-‘E" PLAZO DF CIECUQION 100cC
% «1 ENTREGS DF TERRIND 11 - SETIEMBAE = 2017
3es B ¥ D0 O PLAZO DE OBARA 22 - SETEMBRE = 2017
. % "é i aosanto 2mtcTo NO HLED
1= ’ ADELANTC PARA MATEALALES NO HUBD
3_ SUSPENSION OF CBRA N' 01 22 - ENERD ~ 2018
REINICHD CE OBRA 01 = JUNIC - 2018
s i8 EE0rA BT TERMING CONTRACTUAL 26 - AGOSTO - 2018
é 3% SUSPENS/CM DE CBRA N 02 32 10 - 2018
% ii REINICIO O OBRA .21~ AGOSTO - 2018
g “53 TERSANO CONTRACTUAL 14~ OCTBRE - 2018
g {gf seconadsocomra MO MGURD
X § ¥ CEDUCTIVOSS GE OBAA $ HUBQ canEon AAAd
SUFERVISOR HG. TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERD Cﬁvﬂ{' 6.‘:%:}.,!_7

Fuente: Ofarta presentada por el postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C (folios n.° 118 al
118 del expediente de contratacion), de 20 de setiembre de 2022, a través del SEACE. (Apéndice n.° 21)

IMAGEN N° 7
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA
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Fuente: Oferta presentada por el postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C (paginas n.° 18 al
23) de 20 de setiembre de 2022, a través del SEACE (Apéndice n.° 21). P
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De las imagenes precedentes, para acreditar su experiencia en la especialidad el postor present¢ la
documentacion siguiente: Contrato, acta de recepcion de obra y resolucion de liquidacion de obra;
sin embargo, como se visualiza en la imagen n.° 5 (Contrato), la experiencia en la especlalidad
presentada fue adquirida en consorclo denominado “El Huayo”, integrado por las empresas:
Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C, Fénix Contratistas generales S.A.C. y JCC
Ingenieros Contratistas E.I.R.L, al respecto las bases integradas del procedimiento de adjudicacion
simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, sefialan lo siguiente:

“3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

{.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

()
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe ntarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se di a_fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumid en el contrato ntado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato”. (Subrayado y sombreado agregado)

. Seguidamente, se procedio a la revision de la oferta presentada por el postor Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C, en lo relacionado a la experiencia del postor en la especialidad
(anexo n.° 10) (Apéndice n.® 21) que corresponden de la pagina 5 a la 44 de su oferta presentada y
a los folios 108 al 128 del expediente de contratacién, no encontrandose evidencia del documento
de promesa de consorcio o contrato de consorcio presentado por el postor, con el porcentaje de
obligaciones que le correspondian, para poder acreditar la experiencia derivada del contrato
n.* 047-2017-CRLL-CRCO, registrado en su anexo n.° 10 por el importe de S/6-079 897,46;
consecuentemente, de acuerdo con la normativa aplicable, no corresponde computar dicha
experiencia, por lo que el postor no cumplié con acreditar el requisito de calificacion de la
experiencia en la especialidad, en consecuencia su oferta debié ser DESCALIFICADA.

A pesar de los hechos expuestos, en la admision y calificacion de las ofertas, con el accionar de
Rony Carlos San Martin Sacramento, Elenisse Sime6n Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano,
presidente y miembros fitulares del comité de seleccién, calificaron de manera incorrecta la
acreditacion de la experiencia en la especialidad del postor admitido, para luego acordar por
unanimidad otorgar la buena pro del procedimiento de seleccion al postor Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C., con RUC 20440439129, con su oferta equivalente al 99% valor
referencial por el monto de S/758 976,72; limitando con ello, que la Entidad contrate en mejores
condiciones econdmicas, propiciando la contratacion de la ejecucion de la obra con un postor que
propuso una oferta economica mayor de hasta S/68 330,59 en relacion a la propuesta del postor que
\ fue irregularmente descalificado.

Finalmente, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 2.4 del Capitulo I de la seccién especifica de
las bases integradas del procedimiento de seleccion, establecieron los requisitos para perfeccionar
el contrato. En atencion a ello, el postor declarado ganador de la buena pro Corporacién V&V
Contratistas Generales S.A.C., ingres6 por tramite documentario de la Entidad la carta
n.° 019-2022-CORP.V 8V SAC, de 4 de octubre de 2022° (Apéndice n. 22), derivada por la
gerencia municipal mediante proveido y recepcionada por la Oficina de Logistica y Patrimonio
(Organo Encargado de las Contrataciones)™ el 10 de octubre de 2022, mediante expediente
n.° 1294 con 103 folios (que constan del folio 150 al 252 del expediente de contratacion)
(Apéndice n.° 22), con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

? Ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Sihuas el 6 de octubre de 2022 con expediente n.® 4073 (Apéndice n.° 22).

"0 Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

()

2. El brgano encargado de fas contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa def contrato, que Involucra el tramite de su
ionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole
ativo. Las normas de organizacion infera de la Entidad pueden asignar dicha funcion a ofro organo. La supervision de la efecucion
el contrato compete al drea usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion.

P RO Vin
Pcontral, .
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Al respecto, de la verificacion de los documentos presentados por el postor para el
perfeccionamiento del contrato que constan en el expediente de contratacion se evidencio que no se
encontraba dentro de la documentacion presentada lo establecido el literal 0) del numeral 2.4
requisitos para el perfeccionamiento del contrato, del capitulo Il de las bases integradas: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
ofro documento que acredite /a disponibilidad del requisito de calificacion equi amiento estratégico,
el cual estaba establecido en las bases integradas como documento para perfeccionar el contrato
conforme se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 8
REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

24, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
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Fuente: Bases integradas del proceso de ssleccion Adjudicacion Simplificada n.* 26-2022-MPS/CS, aprobadas mediante
formato n.* 7 “Solicitud y aprobacion de bases o solicitud de expresion de interés” - documento n.° 3 de 9 de setiembre de
2022, publicado en le SEACE, el 15 de setiembre de 2022 (Apéndice. ° 13).

Asi también, se pudo evidenciar que, en la carta n.® 019-2022-CORP.V &V SAC de 4 de octubre de
2022 (Apéndice n.° 22), presentado por Corporacién V&V Contratistas Generales S.AC con la
documentacion para el perfeccionamiento del contrato, hace un detalle de toda la documentacion
que se esta presentando a la Entidad, enumerado desde la garantia de fiel cumplimiento hasta la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional, no encontrandose en dicho detalle lo

ionado, ni en la revision de toda la documentacion por parte de la comisién de control, la copia
de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de com ra venta o alquiler u

otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico,

tal como se muestra a continuacion:

PROV;
TRAT
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IMAGEN N° 9
DETALLE DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR PARA
FIRMA DE CONTRATO

03
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Fuente: Documentos presentados por CORPORACION V&V CONTRATISTAS GENERALES SAC para firma de
contrato, mediante carta n.° 019-2022-CORP.V &V SAC de 4 de octubre de 2022. (Folio n.” 252 del expediente de
contratacion) (Apéndice n.° 22)

Por lo que, el postor no cumpli6 con presentar la totalidad de los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, establecidos en las bases integradas, lo cual no fue advertido por
Johan Eder Minaya Paz jefe de la Oficina de Logistica y Patrimonio (Organo Encargado de las
Contrataciones), quien tenia la responsabilidad de revisar la documentacion para el
perfeccionamiento del contrato, conforme lo sefiala Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.® 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre
de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, en el siguiente articulo:

(.-)
Articulo 43. Requisitos de calificacién

1..)
Traténdose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el

ano encargado de las contra s la suscri del contrato. La Entidad no puede imponer
requisitos distintos a los seftalados en el numeral precedente”.
(...). (Subrayado y sombreado agregado)

PROVy
‘_000 ntrof ,”:’(‘,‘
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Asi también, se advirtio que respecto de la acreditacién de la experiencia del personal clave,
correspondiente al residente de obra, el postor no cumplié con acreditar su experiencia y cargo .
ocupado de acuerdo a lo establecido en las bases integradas y la normativa de contrataciones, la

cuales sefalan lo siguiente:

IMAGEN N° 10
EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE T
e
EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES QUE SE COMPUTA DESOE LA COLEGIATURA COMO

RESIDENTE, SUPERVISOR Y/0 INSPECTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES YO
SINILARES MATERIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Acreditacidn:

. Dcmunidadoonelmwl&sueimieumgyelﬁmale}ddmaal 130.1 del articulo 139 del
Reglamento esto requisito de calficacion se scredita para la suscripcién del contrato,

Importante
El residente de la obra debe cumplir la éxpo:iencia minima establecida en ¢l articulo 179 del
Reglamento. '

s RSP

Fuente: Bases integradas del proceso de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 26-2022-MPS/CS (Apéndice. ° 13).

De la imagen precedente, se evidencia que la experiencia para el residente de obra considerado en
las bases integradas es de 36 meses (3 afos), asi también, haber realizado labores de residente,

supervisor y/o_inspector en la_ejecucion de obras Similares. (Subrayado y sombreado
)

agregado).

Lo que es concordante con lo establecido en el articulo 179° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.® 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de
31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, el que sefala:

)
Articulo 179. Residente de Obra
179.1. Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como

residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los

trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la haturaleza
envergadura y complejidad de la obra’.
(...)" (Subrayado y sombreado agregado)

Sin embargo, de la revision a los documentos presentados por la empresa Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C, para la firma de contrato, respecto de la acreditacion de la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave (Residente de obra), entre otros,
presentaron un certificado emitido por la empresa Fénix Contratistas Generales S.A.C, el cual
sefiala que el ingeniero civil Omar Rall Vera Vega, labord en su empresa como ASISTENTE DE
RESIDENTE DE OBRA, por el periodo comprendido desde 6 de julio de 2009 al 31 de agosto del
2010, (que se encuentra en el folio n.° 1 de los documentos presentados por el postor para la firma
de contrato y folio n.° 150 del expediente de contratacion (Apéndice n.® 22), como se muestra en la
imagen siguiente:

PROV,
ntroy,

POco
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IMAGEN N° 11
ACREDITACION DE EXPERIENCIA RESIDENTE DE OBRA

10000159,

C:204B1014642

CERTIFICADO

Conste por el presente documento, que lo suscribe al representante
legal de: FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N°
20481014612 que el ingeniero civil: OMAR RAUL VERA VEGA con CIP
N®109231, ha laborado en nuestra empresa como ASISTENTE DE
RESIDENTE DE OBRA, en la obra: “MODULOS DE VIVIENDA-
CONSTRUCCION DE SITIOS PROPIOS”, gjecutada en el periodo
. comprendido desde el 06 DE JULIO DEL 2009 AL 31 DE AGOSTO DEL
2010.
El profesionalismo del citado profesional ha permitido concluir con
@xito, y en el plazo previsto la obra encomendada.

Saoxﬁond-olprmnh&olciudopmfubnnlmlosﬂn«qm
estime conveniente.

Trujillo, 06 Setiembre del 2010

Fuente: Documentos presentados por CORPORACION V&V CONTRATISTAS GENERALES SA.C para firma de
contrato, mediante carta n.* 019-2022-CORP.V &V SAC, de 4 de octubre de 2022. (Folio n.® 1) (Apéndice n.° 22)

De lo anterior, se evidencia que el personal propuesto como personal clave para residente de obra,
acreditd experiencia como ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA, sin embargo las bases
integradas sefalaban que tenia que tener experiencia como: Residente, supervisor y/o inspector de
jefecucion de obras, por lo tanto, el personal propuesto no cumplié con el perfil solicitado, puesto que
ocupo el cargo de “asistente”; asi también, respecto al tiempo de experiencia requerida las bases
integradas es de treinta y seis (36) meses, ademas el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.® 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre
de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, ha establecido que el residente de obra tiene que

tener la experiencia minima de dos (2) afios en la especialidad; sin embargo, en el certificado el
g"o personal clave propuesto acredita experiencia del 6 de julio del 2009 al 31 de agosto del 2010, el
5’_{; cual equivale a catorce (14) meses, en consecuencia tampoco cumple con el tiempo de experiencia
solicitada en las bases integradas, ni con el minimo establecido en la normativa de contrataciones
del estado.

Por consiguiente, Johan Eder Minaya Paz jefe de la oficina de Logistica y Patrimonio (Organo
encargado de las contrataciones) luego de revisado y ante los incumplimientos por parte del postor

vecto a los requisitos para el perfeccionamiento de contrato estipulados en las bases integradas,
no debié continuar el trémite para la suscripcion del contrato, y debid proceder conforme lo
establece Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante
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Decreto Supremo n.* 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de
2019 sefiala lo siguiente;

A‘r'a.'culo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

fis)
¢) Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde aufométicamente

la buena pro.

En tal supueslo, el érgano encargado de las contrataciones, en un plazo méximo de fres (3) dias
hébiles, requiere al postor que ocupd el segundo lugar que presente los documentos para
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a) del presente articulo. Si dicho postor no
perfecciona el contrato, el rgano encargado de las contrataciones declara desierto ef procedimiento
de seleccion.

()

Por el contrario, se materializd la suscripcion del contrato de ejecucion de obra

n.° 13-2022-MPS/GM, el 12 de octubre del 2022 (Apéndice n.° 23), suscrito por la empresa
. Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C y la Entidad, el mismo que cuenta con el sello de

visto bueno de la Oficina de Logistica y Patrimonio conforme se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 12
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 13-2022-MPS/GM
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LA ENTIOAD ve cbhgs a papar la ¢ontrapreetacdn a £L CONTRATISTA en SOLES. en porcdes de
vEisrEansn MENSUAL, cenfsrma B o drovata B 1a seceitn sasecificn da lat Dasor Asmiems, LA

' Encads cans concin Ao snditnds S Ly s ST Sel COMTIND, DOCKY SI0RErie 1D CISONITGT SUE FERIE peTnEeR
& Wi Se gores o ol Gy

Av. 28 de Julio s/n Distrito de Sihuas - Provi de Sihuas - Regidn A S
www.munisihuas.gob.pe

Fuente: Expediente de contratacion folios 253 al 258. (Apéndice n.° 23)
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Los hechos descritos revelan que el accionar de los funcionarios de la Entidad han trasgredido la
normativa que se identifica a continuacion:

> Decreto Supremo n.° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019, y sus
modificatorias.

i ( i -)

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la efecucion del contrato y su conclusién, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al regimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el pérrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

()

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utllizando los criterios técnicos, econémicos, entre otros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion
deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calfficacion.

Articulo 44, Declaratoria de nulidad

44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos
expedidos, cuando hayan sido dictados por érgano incompetente, contravengan las normas
legales, contengan un imposible juridico o prescindan de las normas esenciales del
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la
resolucion que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de seleccion o el
procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
arco.

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de
seleccién, por las mismas causales previstas en el pérrafo anterior, solo hasta antes del
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en Ia resolucion recaida
sobre el recurso de apelacion. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras
Publicas-Peru Compras, en los procedimientos de implementacion o extension de fa vigencia de
los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco.

(...)". (Subrayado y sombreado agregado)

Decreto Supremo n.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de
enero de 2019 y sus modificatorias.

1y (, . .)
Articulo 5. Organizacién de la Entidad para las contrataciones
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5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcién la gestion administrativa del
contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento, a aplicacion de fas penalidades, e/
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole administrativo.
Las normas de organizacion intema de la Entidad pueden aslgnar dicha funcion a otro 6rgano.
La supervision de la ejecucion del contrato compete al drea usuaria o al organo al que se le haya
asignado tal funcion.

(.)

Articulo 27. Registro de la informacién

27.1. La informacion que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones
que obran en el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese
soficitado la activacion del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacion.
find

CAPITULO I

DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

. Articulo 41. Requisitos para convocar
(-..)
41.2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucién de obras se
requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad fisica

del terreno, salvo que, por las caracteristicas de la obra, se permita enlregas parciales
del terreno. En este caso, la Entidad adopta las medidas necesarias para aseqgurar la
disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras
en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del articulo
146.
()
Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion
43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccién son competentes para preparar
los documentos del procedimiento de seleccién, asi como para adoptar las decisiones y realizar
todo acto necesario para el desarrolio del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan
alterar, cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacién
()
Articulo 44. Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del
comité de seleccion
44.1. El comité de seleccion esté integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno
(1) pertenece al 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos

~uno (1) tiene conocimiento técnico en ef objeto de fa contratacion.
(..)
44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribucion,
designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres
y apellidos completos, la designacion del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de
conformacion sefialadas en los numerales precedentes para cada miembro titular ¥y Su suplente.
La designacion es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros,

()

“Articulo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

(.e.)

46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién pablica del que tuvieran
conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”,

()
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Articulo 48. Contenido minimo de los documentos del procedimiento

48.1. Las bases de fa Licitacién Publica, el Concurso Pablico, la Adjudicacion Simplificada y la
Subasta Inversa Electrénica contienen:

(--)

¢) El valor referencial con los limites inferior y superior que sefiala en el numeral 28.2 del articulo
28 de la Ley, cuando corresponda. Estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo;

(...
Articulo 49. Requisitos de calificacién

49.1. La Entidad verifica la calificacién de los postores conforme a los requisitos que se indiquen
en los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar Que estos cuentan con las
Capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del
procedimiento de seleccitn se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen
los postores a fin de acreditar su calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:

()

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento  estratégico,
infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las
calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratandose
de consulforfa en general y consultoria de obra los requisitos de calfficacion comprenden
obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave."

fiis)

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es
verificada por el organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La
Entidad no puede imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente."

()

Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer y sequndo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
_ los requisitos de calificacion es descalificada.

()
Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

(..)
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

ro, W
(e o\ ()
g8 5%
0B sv| CAPfTULOWI
5 Survior d\ér OBRAS
; ()

Articulo 179. Residente de Obra

179.1. Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2)

afios de experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y

complejidad de la obra’”.
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» Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD: “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de
Informacién en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE, aprobado
con Resolucion n.° D000003-2022-0SCE-PRE de 7 de enero del 2022.

M

VIl. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Los Operadores del SEACE estéan obligados a registrar la informacion Que corresponda
conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, regimenes especiales y demas
normativa que establezca la obligatoriedad de su registro en el SEACE,

7.2. La informacién registrada en las consolas del SEACE debe ser idéntica a los
documentos finales que correspondan al proceso de contratacion, bajo responsabilidad del
funcionario que hubiese solicitado el Certificado SEACE y de aquél que hubiera registrado
la informacién.

Asimismo, son responsables de que el registro se haya realizado de manera correcta
. debiendo haber verificado, antes de su publicacion en el SEACE y cuando corresponda,
que los archivos registrados puedan ser descargados y que su contenido sea legible.

(...)

> Bases integradas de la adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS: Contratacion de la
ejecucion de la obra creacion del complejo turistico municipal aguas termales del sector
Rupaj del distrito de Huayllabamba, provincia de Sihuas, departamento de Ancash”,
aprobado mediante formato n.° 7 - documento n.° 2 de 9 de setiembre de 2022, por la
Gerencia Municipal.

(.)

CAPITULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

)

0) Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

)

CAPITULO Il REQUERIMIENTO
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

1.
A) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

£...)
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.3 E%me""mi”oéi.“ﬁu"ﬁ"”_ T
EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA COMO

RESIDENTE, SUPERVISOR Y/0 INSPECTOR EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES YIO
SIMILARES MATERIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA,

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y el literal o) de! numeral 139.1 del articulo 139 del
Recmnhesmmﬁﬁhdecﬁmwumehmmwmo.

Importante

E7 résidenie de la obra debe cumpiir i experiencia minima omm én ¢ articufo 179 del
Reglamento,

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a S/ 767,384.69 (SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON §9/100 SOLES),enla
cjecucion de obras similares, durante los 10 anes anteriores a la fecha de 1a presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO o la combinacidn de las
tipologias anteriores de edificaciones que conlengan como minimo 10 componentes de: muros y tabiques
de albafilleria, carpinteria de madera, cielorrasos, aparalos y accesonos sanilados, carpinteria metdlica,
instalaciones eléctricas. inslzlaciones sanitarias, vidrios, eristalos y similares. poste de fierro galvanizado
yie concrelo armado y contrifugado y sistema de agua fria.

Acreditacion:

La exgerlencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcidn de obra; (i) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion. o (ili) contratos y sus
respectivas constancias de prestacidn o cualquier cira documentacion ™ de la cual se desprenda
fehacientemente que 12 obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
comrespondientes a un méxima de veinte (20) contrataciones.,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. debe preseniarse la promesa de
consorcio o ¢l contralo de consarcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en ol contrato presentado; de lo contraric, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato,

—~ — —foreaid

Los hechos expuestos, limitaron que la Entidad contrate en mejores condiciones economicas, toda
vez que la diferencia econdmica entre el precio contratado y la oferta no admitida asciende a
S5/68 330,59; que beneficié a la empresa Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C. con el
otorgamiento de la buena pro y posteriormente con la suscripcion del contrato por S/758 976,72 el
cual incluia una utilidad de S/21 149,73, asimismo dicha suscripciéon de contrato aumentd la
experiencia en la especialidad de la empresa, conllevando al incremento de capacidad de

<o

g, ] contratacion para futuras convocatorias. Complementariamente, también se generd el
Slh s “oi' incumplimiento de la finalidad de la contratacion, bajo las condiciones de trasparencia de

4

proporcionar informacion clara y coherente, ademés de obtener la oferta méas ventajosa, bajo
mejores condiciones de precio y calidad en beneficio de la Entidad, asi como de mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos e incremento del turismo en la provincia.

Los hechos expuestos, fueron originados por el accionar de Rony Carlos San Martin Sacramento,
Elenisse Simedn Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, presidente, primer miembro y segundo miembro
titulares del comité de seleccion, designados mediante formato n.° 4 “Designacion del comité de
seleccion” - documento n.° 1, de 8 de setiembre de 2022, para llevar a cabo el procedimiento de
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seleccion Adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS-1-Primera convocatoria; quienes tuvieron
conocimiento del contenido de las bases integradas, toda vez que, elaboraron, visaron y tramitaron
su aprobacion para posteriormente con fecha 9 de setiembre de 2022 convocar al procedimiento de
adjudicacion simplificada, sin contar con el documento de disponibilidad fisica del terreno, lo cual
segun la normativa de contrataciones es un una condicion necesaria contar con dicho documento
para convocar un procedimiento para la ejecucion de obra, asi también no advirtieron que habia
error en el calculo en el valor referencial minimo consignado en las bases integradas que visaron y
aprobaron, en funcion del cual no admitieron a postor que cumplio con presentar la documentacion
obligatoria para su admision de acuerdo a las bases integradas y con una oferta menor en
S/68 330,59 del postor admitido; posteriormente asignaron puntaje y orden de prelacion al Unico
postor admitido, para luego declararlo como oferta CALIFICADA, es decir habria cumplido con los
requisitos de calificacion, pese a que de la revision del expediente de contratacion y los requisitos de
calificacion acreditados, el postor no cumpli6 con la experiencia en la especialidad requerida, a
pesar de ello los miembros del comité de seleccion continuaron con el proceso y por unanimidad
otorgaron la buena pro a la empresa Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C con su oferta
equivalente al 99% valor referencial por el monto de S/758 976,72.

2 También, por el accionar de gerente Municipal, José Luis Ponte Colchado quien mediante formato
n.* 4 “Designacion del comité de seleccion” - documento n.° 1, de 8 de setiembre de 2022, designoé
al comite de seleccion para el procedimiento de adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/GM, sin
advertir que dentro de los tres (3) miembros titulares del comité de seleccién no se encontraba un
(1) miembro perteneciente al Organo Encargado de Las contrataciones de la Entidad, conforme lo
establece la normativa de contrataciones del Estado.

Ademas, por el accionar Sharon Magaly Velasquez Quifiones, jefa encargada de Ia oficina de
Logistica y Patrimonio, quien tenia conocimiento que el archivo que iba subir en Ia plataforma del
SEACE en la ventana “ver expediente técnico de obra”, seccion n.° 4, no correspondia la
disponibilidad fisica del terreno, sino a un archivo en Word del indice del expediente técnico; a pesar
de eso, no comunico de dicha vulneracion a la nommativa de Contrataciones del Estado; asi también,
por el accionar de Johan Eder Minaya Paz, jefe de la Oficina de Logistica y Patrimonio (Organo
Encargado de las Contrataciones), quien pese de tener conocimiento de los requisitos para la
suscripcion del contrato, luego de revisada la documentacion presentada por el postor ganador de la
buena pro, Corporacién V&V Contratistas Generales S.A.C, mediante carta n.® 019-2022-CORP.V
&V SAC de 4 de octubre de 2022, no verifico que el postor cumpla con presentar los documentos
que acrediten la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra, ademas de los
documentos que sustenten la propiedad, posesion, compromiso de compra, venta o alquiler, que
pcredite la disponibilidad del equipamiento estratégico; a pesar de ello, el jefe de la Oficina de
ogistica y Patrimonio tramité y dio su visto bueno para la suscripcion del contrato de gjecucion de
obra n.® 13-2022-MPS/GM de 12 de octubre del 2022, suscrito por la empresa Corporacion V&Y
Contratistas Generales S.A.C y el representante de la Entidad.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios y/o aclaraciones conforme
se detalla en el (Apéndice n.° 25) del Informe de Control Especifico de los cuales, Elenisse Simedn
Vidal y Johan Eder Minaya Paz, lo realizaron fuera del plazo establecido mediante correo
electronico; Rony Carlos San Martin Sacramento, Ciro Ynoki Kusaka Lozano, Sharon Magaly
Velasquez Quifiones y José Luis Ponte Colchado, no presentaron sus comentarios ylo aclaraciones.

Efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no desvirtian los hechos nofificados en el Pliego de Hechos (Apéndice n.° 25), en relacion a
hechos desarrollados en el presente informe, conforme se describe a continuacion:

La participacion de las personas comprendidas en los hechos, es conforme se detalla a
continuacion:
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1. Rony Carlos San Martin Sacramento, identificado con DNI n.° 41675972, presidente del
comité de seleccion, durante el periodo de 9 al 21 de setiembre de 2022, designado por el
gerente municipal mediante formato n.® 4 “Designacién del comité de seleccion” - documento
n.° 1 de 8 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 9), gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 160-2021-MPS/A, de 2 de
setiembre de 2021(Apéndice n.° 24), con cese, mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 006-2023-MPS/A, de 5 de enero de 2023 (Apéndice n.° 24); a quien se le notificé el pliego de
hechos mediante casila electronica n.°b, mediante cedula de comunicacion
n.® 001-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000007-2023-CG/0345
de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25); en razon a ello, no presento sus comentarios ylo
aclaraciones.

Se le atribuye responsabilidad como presidente del comité de seleccién, Por haber realizado el
calculado inexacto del limite inferior valor referencial en las bases administrativas
(Apéndice n.° 13), mediante el formato n.° 6 “Acta de conformidad de proyecto de bases o
solicitud de expresion de interés” - documento n.° 2 de 9 de setiembre de 2022
. (Apéndice n.° 11), pese a que como miembro titular del comité de seleccién manifestd que tuvo
a la vista el proyecto de bases, el cual fue revisado por su persona y con total libertad y
conocimiento de su contenido acord junto a los demas integrantes del Comité de seleccion por
unanimidad aprobar el proyecto de bases administrativas y seguir con el tramite correspondiente.

Por haber convocado el procedimiento de adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS, el 9 de
setiembre de 2022 a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, sin
contar con el documento de disponibilidad fisica del terreno, documento que constituye una
condicion necesaria para convocar un proceso de seleccion de ejecucion de obra.

Por haber suscrito y visado el Acta de apertura de ofertas evaluacion otorgamiento de la buena prode
adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-Primera convocatoria de 21 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 19), mediante el cual no admitid a oferta del postor Consorcio el Milagro, a pesar que
presentd los documentos obligatorios para la admision de acuerdo a lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.® 13), sustentando su acclonar en que el postor presenté su oferta por debajo
del 90% del limite inferior del valor referencial, para lo cual realizd un nuevo calculo del limite inferior
del valor referencial en la etapa de admision de ofertas, diferente al que aprobd, visd y publico en las
bases integradas.

- Asimismo, por haber declarado como CALIFICADA la oferta presentada por Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C, (nico postor admitido, pese a que no cumplié con acreditar su
experiencia en la especialidad requerida en las bases, pues consignd el monto facturado acumulado
de S/6 079 897,46, derivado del contrato n.° 047-2017-GRLL-GRCO, el cual fue suscrito como
consorcio denominado “El Huayo", por lo que de acuerdo a las bases integradas debié adjuntar la
promesa de consorcio o contrato de consorcio, con el porcentaje de obligaciones que correspondian a
cada integrante del consorcio; sin embargo, no se encontré dicha documentacion dentro de los
documentos que sustentan la experiencia detallada en el anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la
especialidad” (Apéndice n.® 21), consecuentemente de acuerdo con las bases integradas no
correspondia computar dicha experiencia, siendo asi que el postor no cumplié con acreditar el
requisito de calificacion de la experiencia en la especialidad, por lo que su oferta debio ser
DESCALIFICADA.

Finalmente, como presidente del comité de seleccion, junto con los demés miembros acordaron por
~unanimidad otorgar la buena pro del procedimiento de seleccion al postor Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C. pese a los incumplimientos ya sefialados anteriormente.
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Situaciones que habrian generado que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores
condiciones econdmicas hasta por $/68 330,59

Transgrediendo lo establecido, en los articulos 9°, 12° y 44° del Texto Unico Ordenado de Ia Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus
modificatorias, referido a responsabilidades esenciales, calificacion exigible a los proveedores y
declaratoria de nulidad respectivamente; asimismo, los articulos 41°, 43°, 46°, 48° y 75° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.® 30225 aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
referente a: Requisitos para convocar, 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, contenido
minimo de los documentos del procedimiento, calificacion, responsabilidad de la entidad; del mismo
modo, el numeral 3.2 del capitulo lll, seccion B de las bases integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 26-2022-MPS/CS, referidos a la experiencia del postor en la
especialidad.

Por lo expuesto, en su calidad de presidente titular del comité de seleccion, incumplio las
. responsabilidades establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley
- de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, que sefiala: “Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que fos vincule a esta, son responsables, en el
ambifo de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacitn y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato ¥ su conclusion, de manera eficiente, bajo
el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de fas normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en ef articulo 2"

De igual forma, inobservé lo indicado en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, que
sefiala: “Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (...)

Asimismo, incumplio lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.® 276 Ley
de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que precisa:
*Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos plblicos”.

Sumado a ello, soslayd los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo Pdblico,
Ley n.® 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asf como los Iiterales b) y d)
del articulo 2° y literales a) y ¢) del articulo 16° del mismo marco normativo, que establecen: (...) Todo
empleado publico esté al servicio de la Nacion, en tal razon tiene el deber de: “Supeditar el interés
particular al interés comun y a los deberes y obligaciones del servicio” “Desempefiar sus funciones
con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio™ “Cumplir personal y
diigentemente los deberes que impone el servidor publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y
emplear austeramente los recursos publicos, destindndolos solo para la prestacion del servicio
publico”, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando mérito
al Inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las
instancias competentes
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2. Elenisse Simeén Vidal, identificado con DNI n.° 46266817, primer miembro del comité de
seleccion, durante el periodo de 9 al 21 de setiembre de 2022, designado por el gerente
municipal mediante formato n.® 4 “Designacion del comité de seleccion” - documento n.° 1,de 8
de setiembre de 2022 {Apéndice n.° 9); gerente de Administracion y Finanzas, designada
mediante Resolucion de Alcaldia n.° 077-2022-MPS/A, de 16 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 24), y ceses, con Resolucion de Alcaldia n.° 004-2023-MPS/A, de 4 de enero de

2023 (Apéndice n.° 24); a quien se le notific el pliego de hechos mediante casilla electronica

n.&, mediante cedula de comunicacion n.® 002-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de

otificacion Electronica n. ° 00000008-2023-CG/0345 de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25),
presentando sus comentarios o aclaraclones, fuera del plazo establecido mediante Carta
n.® 001-2023-ESV, por correo electronico de 3 de mayo de 2023, en cinco (5) folios.

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios o aclaraciones formuladas, cuyo desarrollo
consta en el (Apéndice n.° 25) del informe de control especifico, se ha determinado que el
hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, manteniendo su
participacion en los hechos siguientes:

Se le atribuye responsabilidad como primer miembro del comité de seleccion, por haber
realizado el calculado inexacto del limite inferior valor referencial en las bases administrativas
(Apéndice n.° 13), mediante el formato n.° 6 “Acta de conformidad de proyecto de bases o
solicitud de expresion de Interés” - documento n.° 2 de 9 de setiembre de 2022
(Apéndice n.® 11), pese a que como miembro titular del comité de seleccién manifesto que tuvo
a la vista el proyecto de bases, el cual fue revisado por su persona y con total libertad y
conocimiento de su contenido acordd junto a los demas integrantes del Comité de seleccién por
unanimidad aprobar el proyecto de bases administrativas y seguir con el tramite correspondiente.

Por haber convocado el procedimiento de adjudicacién simpificada n.® 26-2022-MPS/CS, el 9 de
setiembre de 2022 a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, sin
contar con el documento de disponibilidad fisica del terreno, documento que constituye una
condicion necesaria para convocar un proceso de seleccion de ejecucion de obra.

Por haber suscrito y visado el Acta de apertura de ofertas evaluacién otorgamiento de la buena pro de
adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-Primera convocatoria, de 21 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 19), mediante el cual no admitié la oferta del postor Consorcio el Milagro, a pesar que
presento los documentos obligatorios para la admision de acuerdo a lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.° 13), sustentando su accionar en que el postor presentd su oferta por debajo
del 90% del limite Inferior del valor referenclal, para lo cual realizé un nuevo célculo del limite Inferior
del valor referencial en la etapa de admision de ofertas, diferente al que aprobo, visd y publict en las
bases integradas.

Asimismo, por haber declarado como CALIFICADA la oferta presentada por Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C, Unico postor admitido, pese a que no cumplio con acreditar su
experiencia en la especialidad requerida en las bases, pues consignd el monto facturado acumulado
de S/6 079 897,46, derivado del contrato n.° 047-2017-GRLL-GRCO, el cual fue suscrito como
consorcio denominado “El Huayo”, por lo que de acuerdo a las bases integradas debié adjuntar la
promesa de consorcio o contrato de consorclo, con el porcentaje de obligaciones que correspondian a
cada integrante del consorcio; sin embargo, no se encontrd dicha documentacion dentro de los
documentos que sustentan la experiencia detallada en el anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la
especialidad” (Apéndice n.° 21), consecuentemente de acuerdo con las bases integradas no

pondia computar dicha experiencia, siendo asi que el postor no cumplié con acreditar el
requisito de calificacion de la experiencia en la especialidad, por lo que su oferta debié ser
DESCALIFICADA.
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Finalmente, como primer miembro del comité¢ de seleccion, junto con los demas integrantes
acordaron por unanimidad otorgar la buena pro del procedimiento de seleccion al postor
Corporacién V&V Contratistas Generales S.A.C, pese a los incumplimientos ya sefialados
anteriormente.

Situaciones que habrian generado que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores
condiciones econdmicas hasta por S/68 330,59,

Transgrediendo lo establecido, en los articulos 9°, 12° y 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 Y Sus
modificatorias, referido a responsabilidades esenciales, calificacion exigible a los proveedores y
declaratoria de nulidad respectivamente; asimismo, los articulos 41°, 43°, 46° 48° y 75° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
referente a: Requisitos para convocar, 6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, contenido
minimo de los documentos del procedimiento, calificacion, responsabifidad de la entidad; del mismo
modo, el numeral 3.2 del capitulo Ill, seccion B de las bases Integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, referidos a la experiencia del postor en la
especialidad.

Por lo expuesto, en su calidad de primer miembro del comité de seleccion, incumplié las
responsabilidades establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que sefiala: “Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asf como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo
el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

De igual forma, inobservé o indicado en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, que
sefala: “Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones |...)"

Asimismo, incumpli6 lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.° 276 Ley
de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que precisa:
“Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos piiblicos”.

Sumado a ello, soslayé los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo Publico,
Ley n.® 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como los literales b) y d)
del articulo 2° y literales a) y c) del articulo 16° del mismo marco normativo, que establecen: (...) Todo
empleado publico esta al servicio de la Nacion, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el interés
particular &l interés comun y a los deberes y obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus funciones
con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio™ “Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servidor publico” y “Salvaguardar los intereses def Estado y
emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos solo para la prestacion del servicio
publico’, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las
Instancias competentes.
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3. Ciro Ynoki Kusaka Lozano, identificado con DNI n.° 41841557, segundo miembro del comité
de seleccion, durante el periodo de 9 al 21 de setiembre de 2022, designado por el gerente
municipal mediante formato n.® 4 “Designacion del comité de seleccion” - documento n.° 1 de 8
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 9), contratado mediante ordenes de servicio n.es 017, 075,
140, 240, 391, de febrero a diciembre del 2022 (Apéndice n.° 24); a quien se le notifico el pliego
de hechos mediante casilla electronica n.° , mediante cédula de comunicacion
n.* 003-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000009-2023-CG/0345
de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25); en razén a ello no presentd sus comentarios ylo
aclaraciones.

Se le atribuye responsabilidad como segundo miembro del comité de seleccion, por haber
realizado el calculado inexacto del limite inferior valor referencial en las bases administrativas
(Apéndice n.® 13), mediante el formato n.° 6 “Acta de conformidad de proyecto de bases o
solicitud de expresion de interés” - documento n.° 2 de 9 de setembre de 2022
(Apéndice n.° 11), pese a que como miembro titular del comité de seleccion manifestd que tuvo
a la vista el proyecto de bases, el cual fue revisado por su persona y con total libertad y
. conocimiento de su contenido acordd junto a los demas integrantes del Comité de seleccion por
unanimidad aprobar el proyecto de bases administrativas y seguir con el tramite correspondiente.

Por haber convocado el procedimiento de adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, el 9 de
setiembre de 2022 a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, sin
contar con el documento de disponibilidad fisica del terreno, documento que constituye una

condicion necesaria para convocar un proceso de seleccion de ejecucion de obra,

Por haber suscrito y visado el Acta de apertura de ofertas evaluacion otorgamiento de la buena pro de
adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS-Primera convocatoria de 21 de setiembre de 2022
(Apéndice n.® 19), mediante el cual no admitié la oferta del postor Consorcio el Milagro, a pesar que
presento los documentos obligatorios para la admision de acuerdo a lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.° 13), sustentando su accionar en que el postor presenté su oferta por debajo
del 90% del limite inferior del valor referencial, para lo cual realizd un nuevo calculo del limite inferior
del valor referencial en la etapa de admision de ofertas, diferente al que aprobd, visd y publicé en las
bases integradas.

Asimismo, por haber declarado como CALIFICADA la oferta presentada por Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C, Unico postor admitido, pese a que no cumplié con acreditar su
experiencia en la especialidad requerida en las bases, pues consignd el monto facturado acumulado
de S/6 079 897,46, derivado del contrato n.° 047-2017-GRLL-GRCO, el cual fue suscrito como
consorcio denominado “El Huayo", por lo que de acuerdo a las bases integradas debio adjuntar la
promesa de consorcio o contrato de consorcio, con el porcentaje de obligaciones que correspondian a
cada integrante del consorcio; sin embargo, no se encontrd dicha documentacion dentro de los
documentos que sustentan la experiencia detallada en el anexo n.° 10 “Experiencia del postor en la
especialidad” (Apéndice n.® 21), consecuentemente de acuerdo con las bases integradas no
correspondia computar dicha experiencia, siendo asi que el postor no cumplio con acreditar el
requisito de calficacion de la experiencla en la especialidad, por lo que su oferta debié ser
DESCALIFICADA.

Finalmente, como segundo miembro del comité de seleccion, junto con los demés integrantes

acordaron por unanimidad otorgar la buena pro del procedimiento de seleccién al postor

Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C, pese a los incumplimientos ya sefialados
teriormente.

Situaciones que habrian generado que la entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores
condiciones econdmicas hasta por S/68 330,59.
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Transgrediendo lo establecido, en los articulos 9°, 12° y 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus
modificatorias, referido a responsabilidades esenciales, calificacion exigible a los proveedores y
declaratoria de nulidad; asimismo, los articulos 41°, 43°, 46°, 48° y 75° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto  Supremo
n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 referente
a: Requisitos para convocar, 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, contenido minimo de los
documentos del procedimiento, calificacion, responsabilidad de la entidad; del mismo modo, el
numeral 3.2 del capitulo Ill, seccién B de las bases integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 26-2022-MPS/CS, referidos a la experiencia del postor en la
especialidad.

Por lo expuesto, en su calidad de segundo miembro del comité de seleccion, incumplio las
responsabilidades establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, que sefiala; “Los

. funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asf como la ejecucién del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo
el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2”

De Igual forma, Inobservé lo indicado en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, que
sefiala; “Los infegrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones {ise)

Asimismo, incumpli6 lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.® 276 Ley
de bases de la Camera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Plblico, que precisa:
“Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos plblicos”.

Sumado a ello, soslay6 los principios contenidos en el articulo IV de Ia Ley Marco del Empleo Plblico,

_Ley n.® 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como los literales b) y d)
del articulo 2° y literales a) y c) del articulo 16° del mismo marco normativo, que establecen: (...) Todo
empleado publico esté al servicio de la Nacién, en tal razon tiene el deber de: “Supeditar el interés
particular al interés comun y a los deberes y obligaciones del servicio’, “Desempefiar sus funciones
con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacién de servicio”; “Cumplir personal y
diligentsmente los deberes que impone el servidor pblico” y “Salvaguardar los intereses def Estado y
emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos solo para la prestacion del servicio
publico”, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran fa presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando mérito
al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las
instancias competentes.

Johan Eder Minaya Paz, identificado con DNI n.® 42850676, jefe de la Oficina de Logistica y
Patrimonio, durante el periodo de 10 de febrero de 2020 al 31 de diclembre de 2022, en virtud
del Contrato Administrativo de Servicios n.° 013-2020-MPS de 10 de febrero de 2020
(Apéndice n.® 24) y Resolucion de Gerencia Municipal n.® 098-2023-MPS/GM de 17 de abril de
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2023 (Apéndice n.° 24), mediante la cual le conceden la licencia sin goce de haber por funcion
edil, por el periodo que dure su mandato como alcalde del distrito de Quiches (Apéndice n.° 24),
a quien se le notifico el pliego de hechos mediante casilla electronica n."&, mediante
cedula de comunicacion n.® 004-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de Notificacion Electronica
n.® 00000010-2023-CG/0345 de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25), presentando sus
comentarios o aclaraciones, fuera del plazo establecido mediante Carta n.° 001-2023-JEMP, por
correo electronico de 5 de mayo de 2023, en tres (3) folios.

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios o aclaraciones formuladas, cuyo desarrolio
consta en el (Apéndice n.° 25) del informe de control especifico, se ha determinado que el hecho
especifico con evidencia de imegularidad no ha sido desvirtuado, manteniendo su participacion en los
hechos siguientes:

Se le atribuye responsabilidad como jefe de la Oficina de Logistica y Patrimonio, por haber
tramitado sin observaciones el perfeccionamiento del contrato, pese a que la empresa ganadora de la
buena pro Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C. mediante la carta n.® 019-2022-CORP.V

. 8V SAC de 4 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 22), no cumplié con presentar todos los
documentos establecido en las bases para fima de contrato; entre otros, copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico.

Por no observar la acreditacion de la experiencia del personal clave, correspondiente al residente de
obra, debido a que el postor no cumplié con acreditar la experiencia y cargo ocupado de acuerdo a lo
establecido en las bases (Apéndice n.° 13) y la normativa de contrataciones, debido a que la
empresa ganadora acreditd como residente de obra a un personal que solo cumplia con catorce (14)
meses de experiencia acumulada y con el cargo de asistente de residente: no cumpliendo con lo
establecido en las bases y normativa de contrataciones.

Trasgrediendo lo establecido, en el numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto supremo
n.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley n.” 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de
2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, que sefiala: “E/ Organo encargado de las
contrataciones tiene como funcién la gestion administrativa del contrato, que involucra el trémite
de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo (...)"

De Igual forma, inobservé lo indicado en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que
sefiala: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion poro a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambifo de las actuaciones que realicen, de organizar, efaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacién, asi como la gjecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2",

Incumpliendo sus funciones especificas establecidas en el numeral 11 del articulo 84° del
Reglamento de Organizacién y Funciones-ROF del afio 2019, aprobado con Ordenanza
Municipal n.* 033-2019-MPS, de 8 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 27), en el que establece:
‘Ejecutar la gestion administrativa de los contratos, que involucra el trémite de su
perfeccionamiento, la aplicacién de penalidades, el procedimiento de pago en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.
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Asimismo, incumpli6 lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.® 276 Ley
de bases de la Carera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que precisa:
“Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos plblicos”.

Sumado a ello, soslayd los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo Publico,
Ley n.® 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo piiblico, asi como los literales b) y d)
del articulo 2° y literales a) y ¢) del articulo 16° del mismo marco nomativo, que establecen: (...)
Todo empleado puiblico esté al servicio de la Nacién, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el
interés particular al interés comdn y a los deberes y obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus
funciones con honestidad, probidad, criterio, eficlencia, faboriosidad y vocacién de servicio”:
“Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor publico” y “Salvaguardar los
Intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos solo para la
prestacion del servicio publico”, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional,
derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada: asimismo, la presunta

. responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito
al iicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las
instancias competentes.

5. Sharon Magaly Velasquez Quifiones, identificado con DNI n.C 42608221, como
jefa encargada de la Oficina de Logistica y Patrimonio, durante el periodo de 5 de setiembre
al 2 de octubre de 2022, en virtud del memorandum n.° 075-2022-MPS/RR. HH de 5 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 24), jefa de la oficina de Tesoreria en virtud el Contrato
Administrativo de Servicios n.® 010-2020-MPS, de 10 de febrero de 2020 (Apéndice n.° 24), que
luego mediante adenda al contrato administrativo de servicios n.® 013-2020 de 21 de octubre de
2022 (Apéndice n.° 24), modifica la clausula del contrato a plazo indeterminado, con vinculo
laboral vigente a la fecha; a quien se le notific el pliego de hechos mediante casilla electronica
n.d, mediante cedula de comunicacion n.° 005-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de
ofificacion Electronica n.® 00000011-2023-CG/0345 de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25); en
razon a ello, no presento sus comentarios y/o aclaraciones.

Se le atribuye responsabilidad como jefa encargada de la Oficina de Logistica y Patrimonio, por
haber registrado en el SEACE, en la ventana de "ver expediente técnico de obra”, seccidn n.° 4, un
documento que no comespondia a la disponibilidad fisica del temeno, sino a un archivo en Word del indice
del expediente tecnico, lo que evidencia que al momento de registrar dicho documento sabia que no
comespondia a la informacion requerido; aun asf, lo realizd y no advirtié de tal incumplimiento, situacion que
origind que se siga con el procedimiento de seleccion de adjudicacion simpliicada mencionado
anterioments, pese a los incumplimientos normativos.

Transgrediendo lo establecido, en el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias,
referido a responsabilidades esenciales; los articulos 27° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 referente
a: Registro de la Informacion; del mismo modo, lo establecido en los numerales 7.1 y7.2dela
Directiva n.® 003-2020-OSCE/CD: “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de
Informacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, aprobada
mediante Resolucién n.® D000003-2022-OSCE-PRE de 7 de enero del 2022.

Por lo expuesto, en su calidad de jefa encargada de la Oficina de Logistica y Patrimonio,
incumplié las responsabilidades establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
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n.® 082-2019-EF, que sefiala: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de fa Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el &mbifo de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la efecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a
los principios establecidos en e/ articulo 2",

De igual forma, inobservo lo indicado en el numeral 27.1 del articulo 27 del Decreto supremo
n.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley
n.* 30225 aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018,
vigente a partir del 30 de enero de 2019, que sefiala: “La informacién que se registra en el
SEACE es Idéntica al documento final y actuaciones que obran en el expediente de contratacion,
bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activacion del Certificado SEACE y
de aquel que hubiera registrado la informacién (...)"

Incumpliendo sus funciones especificas establecidas en el numeral 3 del articulo 84° del
Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF del afio 2019, aprobado con Ordenanza
Municipal n.® 033-2019-MPS de 8 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 27), en el que establece
‘Registrar, difundir e informar a través del Sistema Electrbnico de Contrataciones del Estado -
SEACE, el Plan Anual de Contrataciones y los procesos de seleccion convocados hasta la etapa
conforme aley. (...)".

Asimismo, incumplié lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.° 276 Ley
de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que precisa:
“Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pliblicos”.

Sumado a ello, soslayd los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo Pdblico,
Ley n.” 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo puiblico, asi como los literales b) y d)
del articulo 2° y literales a) y c) del articulo 16° del mismo marco normativo, que establecen: (...)
Todo empleado publico esté al servicio de la Nacién, en tal razon tiene el deber de: “Supeditar el
interés particular al interés comdn y a los deberes y obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus
funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio™
“Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor publico” y “Salvaguardar los
intereses del Estado y emplear austeramente fos recursos publicos, destinéndolos solo para la
prestacion del servicio publico”, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, dando
mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.

. José Luis Ponte Colchado, identificado con DNI n.® 40631026, gerente municipal, durante el

periodo de 16 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2022, en virtud de la Resolucion de
Alcaldia n.® 042-2021-2021-MPS/A de 16 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 24) y de cese la
Resolucion de Alcaldia n.* 001-2023-MPS/A de 1 de enero de 2023 (Apéndice n.° 24), a quien
se le notificé el pliego de hechos mediante casilla electrénica n. , mediante cedula de
comunicacion n.° 006-2023-CG/OCI-MPS-SCE1 y Cédula de Notificacion  Electronica
n.® 00000012-2023-CG/0345 de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 25); en razon a ello, no
presento sus comentarios y/o aclaraciones.

Sele atribuye responsabilidad, en ejercicio de sus funciones como gerente municipal, por haber
designado al comité de seleccion el procedimiento de seleccién de adjudicacion simplificada
n.® 26-2022-MPS/CS, mediante formato n.° 4 “Designacion del comité de seleccion” - documento
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n.” 1 de 8 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 9), con el cual nombra a los sefiores Rony Carlos
San Martin Sacramento, Elenisse Simeon Vidal y Ciro Ynoki Kusaka Lozano, presidente, primer
miembro y segundo miembro titulares del comité de seleccién: de los tres (3) miembros titulares
del comité de seleccion, dos (2) pertenecen a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y
Rural y uno (1) pertenece a la Gerencia de Administracion y finanzas, advirtiéndose que el
comité de seleccion no estuvo conformado con un miembro que pertenezca al Organo
Encargado de las contrataciones de la Entidad; conforme sefiala la normativa de contrataciones.

Transgrediendo lo establecido, en el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de 1a Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias,
referido a responsabilidades esenciales; los articulos 44° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo
n.* 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 referente
a: Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del comité de seleccion.

Por lo expuesto, en su calidad de Gerente Municipal, incumpli6 las responsabilidades

. establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que sefiala: “Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o0 a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en e/
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion def contrato y su conclusion, de manera eficients,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

De igual forma, inobservé lo indicado en el numeral 44.1 y 44.5 del articulo 44° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.* 082-2019-EF, que sefiala: “El comité de seleccién esté integrado por tres (3) miembros, de
los cuales uno (1) pertenece al 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo
menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratacion. (...) El Titular de la
Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribucion, designa por escrito a los
integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, ia
designacion del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformacion sefaladas en
los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designacion es notificada
por la Entidad a cada uno de los miembros. (...)"

Asimismo, incumpli lo establecido en el literal b) del articulo 21° del Decreto Legislativo n.° 276
Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, que precisa;
“Salvaguarder los Intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos”,

Sumado a ello, soslay6 los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.® 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo plblico, asi como los
literales b) y d) del articulo 2° y literales a) y ¢) del articulo 16° del mismo marco normativo, que
establecen: (...) Todo empleado publico esté al servicio de la Nacion, en taf razén tiene el deber
de: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y obligaciones del servicio”,
‘Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion
de servicio; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor publico” y
“Salvaguardar los infereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinandolos solo para la prestacion del servicio publico”, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, dando
mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.
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.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujetan a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Imegularidad “Comité de seleccion no admitié oferta
de postor que cumpli6 con lo establecido en fas bases integradas, calificando y otorgando la buena
pro a postor que no acredito experiencia en obras similares y que presenté mayor oferta econémica.
ademas, el 6rgano encargado de las contrataciones tramitd a firma del contrato, pese que ganador
de la buena pro no cumplio con presentar la documentacion requerida, generando que la entidad
pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones econémicas por S/68 330,59, estan
desarrollados en el (Apéndice n.° 2) del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de
seleccion no admiti oferta de postor que cumpli con lo establecido en las bases Integradas,
calificando y otorgando fa buena pro a postor que no acredito experiencia en obras similares y que
presento mayor oferta econémica. ademés, el 6rgano encargado de las contrataciones tramitd la

. firma del contrato, pese que ganador de la buena pro no cumplié con presentar la documentacion
requerida, generando que la entidad plerda la oportunidad de contratar en mejores condiciones
econémicas por S/68 330,59", estan desarrollados en el (Apéndice n.° 3) del Informe de Control
Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan
identificados en el Apéndice n.° 1.

Omar Radl Vera Vega, identificado con DNI n.° 42403604, en su condicion de representante legal
de la Corporacién V&V Contratistas Generales S.A.C, present6 su oferta (Apéndice n.° 17) a
través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado-SEACE, con fecha 20 de setiembre del
20222, la que luego mediante acta de apertura de ofertas evaluacion otorgamiento de la buena pro
¢3:eo de adjudicacion simplificada n.® 26-2022-MPS/CS-Primera convocatorla de 21 de setiembre de 2022
$™Apeéndice n.° 19), fue la Unica oferta admitida por el comité de seleccion, para luego declararla
& zgomo CALIFICADA, pese a no acredité su experiencia en la especialidad requerida en las bases,
pues consignd el monto facturado de S/6 079 897,46, derivado del contrato n.° 047-2017-GRLL-GRCO,
el cual fue suscrito como consorcio denominado “El Huayo”, por lo que debi6 adjuntar la promesa de
consorcio o contrato de consorcio, con el porcentaje de obligaciones que correspondian a cada

integrante del consorcio.

8.7,
b‘é"o in embargo, no se encontrd dicha documentacion dentro del anexo n.° 10 “Experiencia del postor

B §§,‘ n la especialidad” (Apéndice n.° 21), consecuentemente de acuerdo con las bases Integradas no
; ° Supvisor {? correspondia computar dicha experiencia; beneficiandole con su calificacion de esa experiencia en

k s/ Ia especialidad, pues pese a que no cumplié con acreditar el requisito de calificacion de Ia
experiencia en la especialidad, ya que conforme a las bases integradas  debio ser
DESCALIFICADO. Pese al Incumplimiento antes sefialado fue beneficiado con el otorgamiento de la

buena pro del procedimiento de seleccion al postor Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C.

v}

« |En atencion a ello, el postor declarado ganador de la buena pro Corporacion V&V Contratistas
Generales S.A.C, ingreso por tramite documentario de la Entidad la carta n.° 019-2022-CORP.V &V SAC
de 4 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 22), derivada por la Gerencia Municipal mediante proveido a
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la Oficina de Logistica y Patrimonio (Organo Encargado de las Contrataciones) el 10 de octubre de
2022, recepcionada el mismo dia mediante expediente n.® 1294 con 103 folios (que constan del folio
150 al 252 del expediente de contratacién) (Apéndice n.° 22), con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato. De la revision de los documentos presentados por el postor para el
perfeccionamiento del contrato que constan en el expediente de contratacion y evidencio que no
presentd la documentacion establecida en el literal 0) del numeral 2.4 requisitos para el
perfeccionamiento del contrato, del capitulo Il de las bases integradas: Copia de documentos que
sustenten la propledad, la posesion, el compromiso de compra venta o ak uiler u otro documento

ue acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estraté ico, el cual estaba
establecido en las bases Integradas como documento para perfeccionar el contrato.

Asi también, se advirtid que respecto de la acreditacion de la experiencia del personal clave,

correspondiente al residente de obra, ya que el profesional acreditado no ocupo el cargo de acuerdo

a lo establecido en las bases integradas y la normativa de contrataciones. Incumplimientos que no

fueron advertidos en beneficio de su representada, ya que conforme lo sefiala la normativa de

contrataciones del Estado y ante tales incumplimientos no debié continuar con el tramite para el
. perfeccionamiento del contrato.

Por el contrario, se le beneficid con la suscripcion del contrato de ejecucion de obra
n.* 13-2022-MPS/GM, el 12 de octubre del 2022 (Apéndice n.° 23), por S/758 976,72 el cual incluia
una utilidad para el contratista de S/21 149,73, asimismo dicha suscripcion de contrato aumentaria
la experiencia en la especialidad de la empresa, conllevando al incremento de capacidad de
contratacion para futuras convocatorias.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Provincial de Sihuas, se formula la conclusion siguiente:

1. El comité de seleccion, designados por el gerente municipal, quien no advirtié que dentro de
s’ los miembros titulares no se encontraba un (1) miembro que pertenezca al Organo Encargado
de las Contrataciones, convocaron al procedimiento de seleccion sin advertir la falta del
documento de disponibilidad fisica del terreno, documento que también la jefa encargada de la
oficina de Logistica y Patrimonio tenia conocimiento de su inexistencia, aun asi subid al
SEACE un archivo que no correspondia; seguidamente, los miembros del comité de seleccion
no admitieron la oferta de un postor, bajo el argumento que su oferta se encontraba por debajo
del 90% del limité Inferior del valor referencial; sin embargo, para su evaluacion realizaron un
nuevo célculo del limité inferior diferente al considerado en las bases que ellos mismos
elaboraron, luego declararon calificada la oferta del dnico postor admitido, pese que a este no
cumplia con acreditar la experiencia en la especialidad requerida en las bases, para luego
otorgarle la buena pro con su oferta equivalente al 99% del valor referencial; finaimente, el jefe
de Logistica y Patrimonio (Organo Encargado de las Contrataciones), con el visto bueno de su
area dio tramite y materializo la firma del contrato, pese a que el postor no presento toda la
documentacion solicitada para firma de contrato, del mismo modo no acredité la experiencia ni
cargo ocupado del personal clave propuesto (Residente de Obra).

’ aovu\,c
oootrol In ‘?

UPETVISOr

Trasgrediendo lo establecido, los articulos 9°, 12° y 44° del Texto Unico Ordenado de la Ley
n® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.? 082-2019-EF; asimismo, los articulos 5°, 27°, 41°, 43°, 44°, 46°, 48°, 49°, 75°, 139° y
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diclembre de 2018, vigente a partir del
30 de enero de 2019; del mismo modo, lo establecido en los numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva
n.* 003-2020-OSCE/CD: "Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Informacion
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en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, Aprobada mediante
Resolucion n.* D000003-2022-OSCE-PRE de 7 de enero del 2022 y finaimente el numeral 2.4
y 3.1 del capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 26-2022-MPS/CS, aprobada mediante Formato
n.® 7*Solicitud y aprobacion de bases integradas o solicitud de expresion de interés” de 9 de
setiembre de 2023.

De esta manera, limitaron a que la Entidad realice la contratacion para la ejecucion de la Obra
en mejores condiciones econémicas con una diferencia de S/68 330,59, que beneficiaria a la
empresa Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C con el otorgamiento de la buena pro y
posteriormente con la suscripcion del contrato por S/758 976,72 el cual incluia una utilidad de
S/21 149,73, asimismo dicha suscripcion de contrato aumentaria la experiencia en Ila
especialidad de la empresa, conllevando al incremento de capacidad de contratacion para
futuras convocatorias.

Los hechos descritos, fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los
. miembros titulares del comité de seleccion designados para llevar a cabo la conduccion del
procedimiento de seleccion; gerente municipal, quien designo al comité de seleccion sin
advertir que al menos uno fuese del Organo Encargado de Contrataciones, jefa encargada de
la Oficina de Logistica y Patrimonio, quien subi6 al SEACE una archivo que no correspondia a
la disponibilidad fisica del terreno y finaimente por el accionar del jefe de la Oficina de Logistica
y Patrimonio (Organo Encargado de las Contrataciones), quien pese de tener conocimiento de
los requisitos para la suscripcion del contrato, no advirtid que el postor Corporacion V&V
Contratistas Generales S.AC. no cumpli6 con presentar los documentos para
perfeccionamiento del contrato conforme a la normativa aplicable, permitiendo que se
materialice la suscripcion del contrato.

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Provincial de Sihuas:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectiie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Provincial de Sihuas comprendidos en el hecho irregular del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.° 1)

Al Procurador Pablico Especializado en Delitos de Corrupcién:
1. Darinicio a las acciones penales contra los funclonarlos y servidores pliblicos comprendidos en

los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.
(Conclusién n.° 1)

Informe de Control Especifico N® 005-2023-2-0345-SCE 46de 50
Periodo: 9 de setiembre al 12 de octubre de 2022. 000046



} LLLI.A CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

VI.  APENDICES

Apéndicen.°1 : Relacion de personas comprendidas en la irregularidad

Apéndicen.°2 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndicen.®3 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.°4 : Fotocopia fedateada Resolucion de Gerencia Municipal n.® 138-2022-MPS/GM,
de 2 de agosto de 2022, aprobacion del expediente técnico de la obra:
“Creacion de complejo turistico municipal aguas termales del sector Rupaj del
distrito de Huayllabamba - provincia de Sihuas- departamento de Ancash”, y
sus antecedentes.

Apéndicen.°5 : Fotocopia fedateada del informe n.° 464-2022-MPS/RCSS/GIDUR de 2 de

setiembre de 2022, con el cual el gerente de Infraestructura y Desarrollo

. Urbano y Rural, Rony Carlos San Martin Sacramento, solicitd al gerente de
Administracion y Finanzas la certificacion para la ejecucion del proyecto.

Apéndicen.°6 : Fotocopia fedateada memorandum n.° 1418-2022-MPS/GAF de 5 de setiembre
de 2022, mediante el cual la gerente de Administracion y Finanzas, Elenisse
Simedn Vidal, solicitd al gerente de Planificacion y presupuesto la certificacion
presupuestal correspondiente.

Apéndicen.®7 : Fotocopia fedateada de nota n.° 379 de 7 de setiembre de 2022 - Certificacion
de crédito presupuestario para la ejecucion de la obra: “Creacion del complejo
turistico municipal aguas termales del sector Rupaj del distrito de
Huayllabamba - provincia de Sihuas - departamento de Ancash’, por
S/767 384,59.

Apéndicen.°8 : Fotocopia fedateada del Formato n.® 2 “Solicitud y aprobacion de expediente
de contratacién” n.° 001 de 8 de setiembre de 2022, mediante el cual el
gerente Municipal, José Luis Ponte Colchado, aprueba el expediente de
contratacion.

Apéndicen.°9 : Fotocopia fedateada del formato n.° 4 “Designacion del comité de seleccion” -
documento n.° 1, de 8 de setiembre de 2022, mediante el cual el gerente
Municipal, José Luis Ponte Colchado, designa al comité de seleccion.

Apéndicen.”10 : Fotocopia fedateada de formato n.® 5 “Acta instalacion del comité de seleccion”
n° 1 de 8 de setiembre 2022, suscrito por los miembros del comité de
seleccion.

Apéndicen.”11 : Fotocopia fedateada formato n.° 6 “Acta de conformidad de proyecto de bases
0 solicitud de expresion de interés” - documento n.° 2 de 9 de setiembre de
2022, mediante el cual los miembros del comité de seleccién acordaron por
unanimidad aprobar el proyecto de bases con la finalidad que sea elevado al
funcionario competente para su aprobacion final.

Apéndicen.°12 : Fotocopia fedateada formato n.° 7 “Solicitud y aprobacion de bases o solicitud
de expresion de interés” - documento n.® 3 de 9 de setiembre de 2022,
mediante el cual el comité de seleccion solicitdé al gerente municipal la
aprobacion de las bases administrativas del procedimiento de adjudicacion
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simplificada y también mediante mismo formato el gerente municipal aprueba
los documentos del procedimiento de seleccion.

Apéndicen.°13 : Fotocopla fedateada de las bases administrativas del procedimiento de
adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS, aprobada mediante formato
n.° 7 por el gerente municipal.

Apéndicen.°14 : Fotocopia simple del oficio n.°D004544-2022-OSCE-DGR, de 15 de diciembre
de 2022, remitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
estado-OSCE, al Organo de Controf Institucional de la Municipalidad Provincial
de Sihuas. - :

Apéndicen.°15 : Fotocopia fedateada del informe n.° 207-2023-MPS/GIDUR/CACB de 04 de
abril de 2023, remitido por la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
mediante el cual comunica la inexistencla de documento de disponibilidad fisica
de terreno.

. Apéndicen.’16 : Fotocopia simple de reporte de presentacion de ofertas /expresion de interés,
del SEACE.

Apéndicen.”17 : Fotocopia simple de la oferta presentada a través del SEACE por el postor
Corporaclén V&V Contratistas Generales S.A.C.

Apéndicen.°18 : Fotocopla simple de la oferta presentada a través del SEACE por el postor
Consorcio el Milagro.

Apéndicen.°19 : Fotocopla fedateada del “Acta de apertura de ofertas evaluacion oforgamiento
de la buena pro” Adjudicacion simplificada n.° 26-2022-MPS/CS-1-Primera
convocatoria’ de 21 de setiembre de 2022.

Apéndicen.®20 : Fotocopia simple del anexo n.° 6 “Precio de la oferta” presentada en su oferta
por el postor Consorcio el Milagro.

Apéndicen.°21 : Fotocopia simple del anexo n.® 10 “Experiencia del postor en la especialidad” y
sus documentos de sustento, presentada en su oferta por el postor
Corporacion V&V Contratistas Generales S.A.C.

Apéndicen.°22 : Fotocopia fedateada de la carta n.° 019-2022-CORP.V &V SAC de 4 de octubre de
2022, mediante la cual la empresa Corporacion V&V Contratistas Generales
S.A.C, presentd sus documentos para el perfeccionamiento de contrato.

: Fotocopia fedateada del contrato de ejecucion de obra n.® 13-2022-MPS/GM
de 12 de octubre del 2022, suscrito por la empresa Corporacion V&V
Contratistas Generales S.A.C y la Entidad.

: Fotocopia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.® 160-2021-MPS/A, de 2
de setiembre de 2021 de la designacion de Rony Carlos San Martin
Sacramento, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y
Resolucion de Alcaldia n.® 006-2023-MPS/A de 5 de enero de 2023, de cese
det mencionado servidor.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 077-2022-MPS/A, de 16
de mayo de 2022 de la designacion de Elenisse Simeon Vidal, gerente de
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Administracion y Finanzas y Resolucion de Alcaldia n.® 004-2023-MPS/A de 4
de enero de 2023, de cese de la mencionada servidora.

- Fotocoplas fedateada de las ordenes de serviclos n.os 017, 075, 140, 240 y
391, mediante las cuales contratan los servicios de Ciro Inoki Kusaka Lozano,
como responsable de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Gerencia de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, desde el 3 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2022,

- Fotocopla fedateada del Contrato Administrativo de Servicios n.° 013-2020-MPS
de 10 de febrero de 2020 y sus adendas del n.° 01 al 06, y adenda al contrato
administrativo de serviclos n.® 013-2020 de 21 de octubre de 2022, donde
modifica la clausula del contrato a plazo indeterminado, la Resolucién de
Gerencia Municipal n.* 119-2022-MPS/GM de 17 de agosto de 2022 mediante
la cual le otorgan licencia sin goce de haber por el periodo del 2 de setiembre
al 2 de octubre de 2022 y finaimente la Resolucién de Gerencla Municipal

. n.” 088-2023-MPS/GM, de 17 de abril de 2023, mediante la cual le conceden la
licencia sin goce de haber por funcion edil, por el periodo que dure su mandato
como alcalde del distrito de Quiches, contablizado desde el 1 de enero de
2023,

- Fotocopia fedateada del memorandum n.° 075-2022-MPS/RR.HH de 5 de
setiembre de 2022, donde encarga funciones de jefe de la Oficina de Logistica
y Patrimonio a Sharon Magaly Velasquez Quifiones, por el periodo de 5 de
setiembre al 2 de octubre de 2022, adenda al contrato administrativo de
servicios n.° 010-2020 de 21 de octubre de 2022, donde modifica la clausula
del contrato a plazo indeterminado, adendas n.*s 006 al 001 al contrato
administrativo de servicios n.° 010-2020-MPS y finalmente el Contrato
Administrativo de Servicios n.® 010-2020-MPS de 10 de febrero de 2020, todo
lo anteriormente sefialado por su cargo de jefa de la oficina de Tesoreria.

)
no O
=]

WCIP4

- Fotocopla fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 042-2021-2021-MPS/A
de 16 de marzo de 2021 de la designacion de José Luis Ponte Colchado,
gerente Municipal y Resolucion de Alcaldia n.° 001-2023-MPS/A de 1 de enero

= de 2023, de cese del mencionado servidor.

Apéndicen.®25 : Impresion con fima digital de cedulas de comunicacién, impresion de pliego de
hechos, impresion de comentarios presentados por las personas comprendidas
en los hechos y original de la evaluacion de comentarios realizado por la
Comision de Control por cada uno de los involucrados.

Apéndicen.°26 : Fotocopia fedateada del Manual de Organizacion y Funciones (MOF),
aprobado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 090-2012-MPS/A de 17 de abril
de 2012.

Apéndicen.°27 : Fotocopia fedateada del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF),
aprobado mediante Ordenanza municipal n.* 003-2019-MPS de 8 de marzo de
2019.

ROVIA™N
Oc:;ntrol :\'
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Sihuas, 18 de mayo de 2023

A

&
Péréyval Vasquez Nufiez
Supervisor Jefe de Comision

kil

Mariela Gonzéalez Castillo
Abogado

El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sihuas, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Sihuas, 18 de mayo de 2023

A‘W
Jorge Isaa y
Jefe/del Ortfano de Control
Instifucional de la Municipalidad

Provincial de Sihuas
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Apéndice n.° 1

Informe de Control Especifico N° 005-2023-2-0345-SCE
Periodo de 09 de setiembre de 2022 al 12 de octubre de 2022
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crmATpEI RmOCR DR P ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Sihuas, 19 de mayo de 2023
OFICIO N°293-2023-MPS/OCI

Sefior:

Demetrio Adrian Buiza Picon

Alcalde

Municipalidad Provincial de Sihuas

jr. 09 de enero n° 230 - plaza independencia
Sihuas/Sihuas/Ancash

ASUNTO :  Remito Informe de Control Especifico

REFERENCIA : a) Oficio N°226-2023-MPS/OCI de fecha 22 de marzo de 2023
b) Directiva N°007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién Contraloria
N°134-2021-CG y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se acreditd a la Comision de Control para el Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad al Procedimiento de Seleccion: “Creaciéon del complejo turistico
municipal aguas termales del sector Rupaj del distrito de Huallabamba, provincia de
Sihuas, departamento de Ancash”.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°005-2023-
20345-SCE, en la que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los
funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad,
debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. Se
adjunta al presente el informe y sus apéndices que puede descargar en sus dos (2) tomos
(936 folios).

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién, para el inicio de
las acciones legales pertinentes por las irregularidades identificadas en el referido informe.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle las
seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por SANTOS
Tt HUAYANEY Jorge Isaac FAU
(- 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
ALORIA  £ocha: 16-06-2023 09:07:02 -05:00

LA C

Documento Firmado Digitalmente
Jorge Isaac Santos Huayaney

Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Sihuas

JISH/pvn
C.c/Archivo

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Municipalidad Provincial de Sihuas —Jr. 28 de Julio s/n — Plaza Independencia
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000030-2023-CG/0345

DOCUMENTO : OFICIO N° OFICIO N°293-2023-MPS/OCI

EMISOR : JORGE ISAAC SANTOS HUAYANEY - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : DEMETRIO ADRIAN BUIZA PICON

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20188754890

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 937

Sumilla: Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°005-2023-20345-SCE, en la
que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. Se adjunta al presente el informe y sus
apéndices que puede descargar en sus dos (2) tomos (936 folios).

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 293-2023-MPS-OClI
2. Informe de SCE 1[F]
3. Informe de SCE 2[F]
4. Informe de SCE 3[F]
5. Informe de SCE 4[F]
6. Informe de SCE 5[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la s
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
3JRTIRC




Firmado digitalmente por VASQUEZ
} N NUNEZ Persyval FAU 20131378972 soft
Rk i Motivo: Soy el autor del documento
7. Informe de SCE G[F] LA CONTRALORiA Fecha: 16-06-2023 09:59:14 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

8. Informe de SCE 7

9. Informe de SCE 8[F]
10. Informe de SCE 9[F]
11. Informe de SCE 10[F]
12. Informe de SCE 11[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =3
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién Complementaria i
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ¥
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién: £
3JRTIRC
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° OFICIO N°293-2023-MPS/OCI
EMISOR : JORGE ISAAC SANTOS HUAYANEY - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : DEMETRIO ADRIAN BUIZA PICON
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS
Sumilla:

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°005-2023-20345-SCE, en la que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. Se adjunta al presente el informe y sus
apéndices que puede descargar en sus dos (2) tomos (936 folios).

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20188754890:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000030-2023-CG/0345
. OFICIO N° 293-2023-MPS-OCI

. Informe de SCE 1[F]

. Informe de SCE 2[F]

. Informe de SCE 3[F]

. Informe de SCE 4[F]

. Informe de SCE 5[F]

. Informe de SCE 6[F]

9. Informe de SCE 7

10. Informe de SCE 8[F]

11. Informe de SCE 9[F]
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =2
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria -5
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente =
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:

3KUZVFX




12. Informe de SCE 10[F]
13. Informe de SCE 11[F]

NOTIFICADOR : PERSYVAL VASQUEZ NUNEZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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