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PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA,
DISTRITO DE NANCHOC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA”

PERIODO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial

/ ; de San Miguel, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Anual de Control del afio 2023 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de San Miguel, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de
servicio n.° 2-0377-2023-005, iniciado mediante Oficio n.® 0557-2023-CG/OCI-SM, de 14 de agosto
de 2023, en el marco de lo previsto en |a Directiva n,° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

/z ‘é 2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra “Mejoramiento y ampliacion

del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas del anexo Piedra Parada,

Purgatorio y las Pircas del caserio Hacienda Vieja del distrito de Nanchoc — provincia de San Miguel

" — departamento de Cajamarca”, se ha realizado conforme a la normativa de la Ley de Contrataciones
/{f“' y su Reglamento, y demas normativa aplicable.

3. Materia del Control y Alcance
Materia del Control
La materia objeto del presente Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
esta relacionada al procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra “Mejoramiento y
ampliacion del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas del anexo Piedra
Parada, Purgatorio y las Pircas del caserio Hacienda Vieja de! distrito de Nanchoc — provincia de San
Miguel — departamento de Cajamarca”

Alcance

El servicio de control especifico comprendera el periodo de 22 de noviembre de 2021 al 16 de
diciembre de 2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad, y de ser necesaria, la revision de documentacion anterior y
posterior al periodo del presente servicio de control, a fin de alcanzar el objetivo de la misma.
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4, De la entidad o dependencia
La Municipalidad Provincial de San Miguel pertenece al nivel de gobierno local.
A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la entidad:

Graficon® 1
Estructura Organica
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
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Fuente: Ordenanza Municipal n.° 016-2020-CMPSM, de 26 de octubre de 2020.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las “Normas Generales de Control Gubernamental’, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, de 23 de diciembre de 2021, y sus modificatorias, y la
Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.* 134-2021-CG, de 11 de junio de
2021, y sus modificatorias; asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica emitida
por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de comunicacion del Pliego de Hechos a las
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

NO ADMITIENDO A POSTORES QUE Si CUMPLIAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
INTEGRADAS Y QUE ADEMAS PRESENTARON MEJORES OFERTAS, OCASIONANDO QUE LA
ENTIDAD PIERDA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES
ECONOMICAS, AFECTANDO LA IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA QUE
DEBEN REGIR EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS.

/f COMITE DE SELECCION OTORGO BUENA PRO A POSTOR CON MAYOR OFERTA ECONOMICA,

De la revision y evaluacion de la documentacion que conforma el Expediente de Contratacion, alcanzado
por la entidad, correspondiente al Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 001 —
// ?él Decreto de Urgencia n.® 102-2021-MPSM/CE, se advierte lo siguiente:

» El Comité de Seleccion admitio, evaluo, calificd la oferta; y otorgd la Buena Pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 001 — Decreto de Urgencia n.® 102-2021-MPSMICE al Consorcio Hacienda
Vieja (integrado por: Carlos Ovidio Saldafa Cabanillas, con RUC n.° 10280640072 y JIP Servicios
" Generales E.L.R.L., con RUC n.° 20600270975), pese a que tenia la mayor oferta econdmica,
Jr-"f’ precisandose que no admitieron (con sustento técnico legal) las ofertas de los demas postores;
ademas, los documentos que acreditaban la experiencia del plantel profesional clave del postor

ganador, carecian de veracidad.

El hecho advertido se expone a continuacion:

Del contenido del Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.° 001 — Decreto de
Urgencia 102-2021-MPSMICE, para la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA
DISTRITO DE NANCHOC PROVINCIA DE SAN MIGUEL CAJAMARCA”, con cédigo Unico de
inversion n.° 2497212 (valor referencial ascendente a S/ 2 599 913,78), en adelante la “obra’, se
advierte que, con informe n.° 126-2021-MPSM/AJRR-SGEIM, de 3 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 4), la sefiora Annel Jussarha Ruiz Rodriguez, subgerenta de Ejecucion de Obras de la Entidad,
remitio a la sefiora Elvira Elizabeth Soto Lozano, gerenta de Infraestructura Piblica, los Términos de
Referencia para la ejecucion de la Obra. Es asi que, del contenido de dichos términos de referencia, es
importante resaltar lo siguiente:

“7. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios Unitarios

[-]
11. VALOR REFERENCIAL
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2,599,913.78 (Dos millones Quinientos noventa y nueve mil novecientos trece con 78/100
soles).

15. PERSONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia efectiva minima de dos (02) afos como Residente o
Supervisor o Inspector o Gerente de Construccion o Jefe de

Ingeniero Civil

Residente ; Supervision o Asistente de Residente o Asistente de Supervision o
0 Ingeniero Tt T ; y
de Obra i la combinacidn de estos, en: ejecucion de obra o inspeccion de
Sanitario b : .
obra o supervision de obra; en obras de saneamiento u obras
similares
Ing. Ambiental
o Ing.
Amgizzg de Experiencia efectiva minima de un (01) afios como Especialista o
natrakss ok Ingeniero o Supervisor 0 Jefe o Responsable o Residente o la
Especialista d 9- | Combinacién de estos en: Ambiental o Mitigacion Ambiental o
d e recursos o ; o :
Ambiental § Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion Ambiental o Impacto
naturales o ing. Ambi Medio Ambi P y Medio Ambiente:
‘ sanitario o ing. mblenta{ o edio mblegte 0 rplecc{?n de Medio Ambiente; en
b la Supenvision y/o Inspeccion y/o ejecucion de obras en general.
civil 0 ing.
mecanica de
fluidos
lzg.lglvirel,n!:g. Experiencia efectiva minima de un (01) afios como especialista,
Especialista 5 gn' da dy ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
en i dusg dal 6 I combinacién de estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o
Seguridad, 9- Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad

industrial o Ing.

higiene y dbs Soauidad en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente o
/// 7{’ salud Salugd sital Y| Salud Ocupacional o Implementacion de Planes de Seguridad e

ocupacional Higiene Ocupacional, en la Supervision y/o Inspeccién y/o

trabajo o Ing. i
Sanitario ejecucion de obras en general.
Experiencia efectiva minima de un (01) afio como especialisia,
Ingenigro civil o ingeniero, supervisor, jefe, gerente de construccion, residente,
| Especialista 9 Thaeniers responsable, coordinador, o la combinacion de estos en; Control de
{)‘ en Calidad e b Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Sanitario iy 8 =
Protocolos de Calidad; en la Supervision ylo Inspeccion y/o
ejecucion de obras en general.
[.”]7}

En ese sentido, la sefiora Elvira Elizabeth Soto Lozano, gerenta de Infraestructura Publica, mediante
informe n.° 1416-2021-GIP/MPSM, de 4 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 5), solicito al sefior José
Antonio Paredes Vasquez', gerente Municipal, la disponibilidad presupuestal y actualizacion en el PMI,
bajo el siguiente tenor:

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, (...}, en el que a la Municipalidad Provincial transfieren recursos
para le (Sic.) ejecucién del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y
ORGANO DE  Y; Disposicién Sanitaria de Excretas Anexo Piedra Parada, Purgatorio y las Pircas del Caserio Hacienda
G Vieja Distrito de Nanchoc Provincia de San Miguel Cajamarca”, con CUI N° 2497212, por un monto de S/
275,535.00 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles) de los
cuales SE SOLICITA SU CERTIFICACION PRESUPUESTAL para el presente afio 2021 quedando
pendiente un saldo por certificar para el aio 2022 de S/. 2,479,813.48 (Dos Millones Cuatrocientos
Setenta y Nueve Mil Ochacientos Trece con 48/100 Soles) a continuacion, se detalla los montos a
certificar:

CONTRQ

1 Designado mediante R.A. N° 083-2020-MPSM/A, de 24 de junio de 2020 en el cargo de Gerente Municipal (Apéndice n.° 7). El gerente municipal
emitio resoluciones de cese a funcionarios de la entidad hasta el 28 de diciembre de 2022, sin embargo, el referido funcionario no tiene documento de
cese. Por otro lado, el 2 de enero de 2023, la nueva gestion designa a Daniel Alcides Almonacid Ascencion, como Gerente Municipal, mediante R.A.
N° 001-2023-MPSM (Apéndice n.° 8).
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CERTIFICACION PRESUPUESTAL

ANO Ejecucion | Supervision

2021 259,991.00 15,544.00

2022 | 2'339,922.78 139,890.7
TOTAL 2'755,348.48

[.]

Por lo que, el sefior José Antonio Paredes Vasquez, gerente Municipal, remitid al sefior David
Santamaria Jurupe, jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Memorandum
n.° 1886-2021-MPSM/GM, de 8 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 6), con el asunto: “Certificacion
Presupuestal”, exponiendo lo siguiente:

“Mediante la presente me dirijo a Ud., y en atencion al documento de la referencia, solicitarle realizar la
Certificacion Presupuestal por el monto total de S/. 259 991.00 (doscientos cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y uno con 00/100 soles), los mismos que se solicitan para la ejecucion del
7 Proyecto “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y disposicion sanitaria de excretas
é - anexo piedra parada, purgatorio y las Pircas del Caserio Hacienda Vieja Distrito de Nanchoc Provincia de
San Miguel - Cajamarca’, con CUI N° 2497212.
[.J

Asi también, mediante informe n.° 287-2021-MPSM/OGPP-DSJ, de 8 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 9), el sefior David Santamaria Jurupe, jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
emitié al sefior José Antonio Paredes Vasquez, gerente Municipal, la prevision presupuestaria para el
afio 2022, conforme al siguiente detalle:

Va

Codigo U.E. o 300649
Area solicitante . Gerencia de Infraesiructura Publica — MPSM
Fuente Financiamiento . 00 Recursos Ordinarios
Cadena Programatica Funcional
/‘\ Programa ;0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
! Proyecto ;2497212 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
DEL ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO Y LAS PIRCAS
DEL CASERIO HACIENDA VIEJA DEL DISTRITO DE NANCHOC
- PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA
Obra ;4000183 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA
Funcién . 18- SANEAMIENTO
Divisién Func. . 040 - SANEAMIENTO
Grupo Func. : 0089 - SANEAMIENTO RURAL
X/ orono eV Meta ;0190
o\ e | Categoria Gasto : Gastos de capital
& Genérica de Gasto ;2.6 - Adquisicién de activos no financieros
NSUATRRCA Subgenérica 2.6.2- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Subgenérica Det. 2.6.2.3- OTRAS ESTRUCTURAS
Especifica 2.6.2.3.5—- AGUA Y SANEAMIENTO
Especifica detalle : 2.6.2.3.52-COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
Monto : §/2'339,922.78

[.]

Posteriormente, a través de informe n.° 707-2021-MPSM/OAYCP-REZL, de 8 de noviembre de 2021
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(Apéndice n.° 10), el sefior Roger Edward Zavaleta Lujan, jefe de la Oficina de Abastecimientos y
Control Patrimonial, solicité al sefior José Antonio Paredes Vasquez, gerente Municipal, la modificacion
del Plan Anual de Contrataciones.

En consecuencia, mediante resolucion de Gerencia Municipal n.° 525-2021-MPSM/GM, de 8 de
noviembre 2021 (Apéndice n.° 11), el sefior José Antonio Paredes Vasquez, gerente Municipal,
resolvio:

“ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR la décima séptima Modificacion del Plan Anual de
Contrataciones - Version 3.0 de la Municipalidad Provincial de San Miguel, para incluir el siguiente
procedimiento de seleccion:

_ Monto a Tipo de
ltem Descripeion contratar procedimiento
Ejecucion del Proyecto de Inversion Publica:
Mejoramiento y ampliacion del setvicio de agua .
potable y disposicion sanitaria de excretas — Sir]n p”g?gé
g1 | Anexo Fledra Parada, Purgatorio y Las Pircas | o, 5 cog 919 78 | mediants Decreto
del caserio Hacienda Vieja, distrifo de Ao
- . de Urgencia N
Nanchoc, provincia de San  Miguel, 102-2021
departamento de Cajamarca, con CUI '
2497212”
[...]”
, Asi también, mediante “FORMATO N° 04 — DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION’, de 8 de
//7’[} noviembre de 2021 (Apéndice n.° 12), el sefior José Antonio Paredes Vasquez, gerente Municipal,
designé el Comité de Seleccion (miembros titulares y suplentes), conforme el siguiente detalle:
1. , ,
6 | DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
/f‘ LIC. ROGER EDWARD ORICINA aE
; Presidente ZA\-/A LETA LUJAN? Dependencia: | ABASTECIMIENTOS Y
CONTROL PATRIMONIAL
GERENTE DE
Primer Miembro ?’OGfOEtg’ZTNgyZABETH Dependencia: | INFRAESTRUCTURA
PUBLICA DE LA MPSM
SUB GERENCIA DE
Segundo Miembro | 1 CESER AMTONO | pependencia: | EsTuDIOS E
INVERSIONES
g
> ® 7| DATOS DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DEL COMITE DE SELECCION
1§ 2 ALAMIRO Of ki B
(\’g k2l ) Suplente del Presidente | GOICOCHEA Dependencia: ABAGIECIIENTOS ¥
2\ / CHICOMA CONTROL
NS/ PATRIMONIAL
Suplente  del  Primer | ING. CRISTIAN D o SuB GERENCIA
Miembro ROJAS CUEVA ©pendencia. | syPERVICION Y

2 Designado mediante R.G.M. N° 217-2021-MPSM/A, de 1 de junio de 2021 en el cargo de Subgerente de la Subgerencia de Logistica y Control
Patrimonial (Apéndice n.° 15) y cesado mediante R.G.M. N® 623-2022-MPSM/GM, de 28 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 16).

3 Designada mediante R.G.M. N° 220-2021-MPSM/A, de 1 de junio de 2021 en el cargo de Gerente de Infraestructura Publica (Apéndice n.° 17) y
cesada mediante R.G.M. N° 623-2022-MPSM/GM, de 28 de diciembre de 2022. (Apéndice n.® 16).

4 Designado mediante R.G.M. N° 345-2021-MPSM/GM, de 27 de julio de 2021 en el carge de Subgerente de Estudios de Inversiones (Apéndice
n.° 18) y cesado mediante R.G.M. N° 623-2022-MPSM/GM, de 28 de diciembre de 2022. (Apéndice n.° 16).
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LIQUIDACION DE
INVERSIONES
SUB GERENTE DE
ING. ANNEL
quiente del  Segundo JUSSARHA  RUIZ | Dependencia: EJECUCION DE
Miembro RODRIGUEZ INVERSIONES Y
MANTENIMIENTO
[.]

Es asi que, el 8 de noviembre de 2021, mediante ‘FORMATO N° 05 — ACTA INSTALACION DEL
COMITE DE SELECCION” (Apéndice n.° 13), suscrito por los miembros titulares del Comité de
Seleccion, acordaron lo siguiente:

“6 SOBRE LOS ACUERDOS
Los miembros del comité de seleccion, por unanimidad acuerdan la instalacion del colegiado y declaran
que en la proxima sesion que sera notificada por el Presidente con la debida anticipacion, se revisara el
//}7/ expediente de contratacion el cual debera estar actualizado y se discutira el proyecto de bases.
. [.T

En tal sentido, conforme al “FORMATO N° 06 - ACTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES
O SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES” (Apéndice n.° 14), se advierte que los miembros
titulares del Comité de Seleccion, se reunieron el 9 de noviembre de 2021, dejando constancia lo
siguiente:

“4 SOBRE EL ACUERDO DE APROBACION
/ Los miembros del comité de seleccion manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de bases, y que
/ / 7" este fue revisado por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se acuerda
por unanimidad aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionario competente
para su aprobacion final y con ello poder convocar el procedimiento de seleccion.

[..F

Asimismo, en el “FORMATO N° 07 — SOLICITUD Y APROBACION DE BASES O SOLICITUD DE
EXPRESION DE INTERES”, de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 19), suscrito por todos los
integrantes del Comité de Seleccién, se indic6 lo siguiente:

/

u[. ) .-I
8 | DECLARACION ' '
El proyecto de bases esta visado por el COMITE DE SELECCION.

El proyecto de bases incluye el requerimiento de la prestacion, objeto de la convocatoria.

El proyecto de bases tiene el contenido minimo previsto en el articulo 27 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, segtin corresponda, de acuerdo al tipo de procedimiento
de seleccion y el objeto de la convocatoria.

[.]

Posteriormente, mediante resolucion de Gerencia Municipal n.° 530-2021-MPSM/GM, de 10 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 20), se aprobaron las bases del procedimiento de seleccion. Del
citado acto resolutivo cabe resaltar lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO. - APROBAR las Bases del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Seleccion Adjudicacién Simplificada (Sic.) N° 001-Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CS -
Primera Convocatoria; cuyo objeto de la convocatoria es la contratacion para la ejecucion de la Obra:
“Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y disposicion sanitaria de excretas
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Anexo Piedra Parada, Purgatorio y las Pircas del caserio La Hacienda Vieja, distrito de Nanchoc,
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, con CUI 2497212

ARTICULO SEGUNDO. - Dicho proceso, asi como las Bases obedece a lo aprobado por el comité de
seleccion, seguin Formato N° 07 de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD, de fecha 08 de noviembre del
2021, con de Acta N° 152-2021-MPSM, con fecha 09 de noviembre del 2021.

[
Ahora bien, cabe precisar que el procedimiento de seleccion se llevd a cabo bajo el cronograma
siguiente:
Imagen n.’ 1
Cronograma del procedimiento de seleccion

Convocatoria 10/11/2021 10/11/2021

i T o SHEEIEL 11/11/202 18/11/2021
Registro de participantes(Electronica 00:01 23:59
Formultacion de consultas v observaciones Electronica) b IS0

’ il T 00:01 23:59
Absolucion ge consultas v observaciones Electromca) 16/11/2021 67112021
Integracion de tas Bases
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL SITO EN JR 6/11/2021 6/11/20Z1
BOLOGHNES! 407 A TRAVES DEL SEACE
19/11/202 9/11/202

Presentacion de propuestas{Electronica) qr’,_n, ¢ 5 ;5; .
Calificacion v Evaluacicn de propuestas
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL SITO EN JR 2271172021 22/11/2021
BOLOGNESI
Ctorgamiento de la Buena Pro 33711/2024
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL SITO EN JR 3;“’1 i b 2371172021
BOLOGHNES! 407 A TRAVES DE SEACE EARS

Fuente: https://prodapp2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?ptoRetorno=L OCAL

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

ETAPA: REGISTRO DE PARTICIPANTES

Durante la etapa de convocatoria, para la ejecucion de la Obra mediante Adjudicacion Simplificada
n.°> 001 - Decreto de Urgencia n.° 102-2021-MPSMICE, se registraron a través del Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado (SEACE), veinticuatro (24) participantes, de los cuales, once (11)
presentaron sus ofertas, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen n.° 2

Presentacion de ofertas
Entidad convocante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL
Nomenclatura AS-DU102 2021-SM-1-2021-MPSM/CS-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion dei objeto Ejecucion del Proyecto. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA
DISTRITO DE NANCHOC PROVINCIA DE SAN MIGUEL CAJAMARCA CON CU| 2497212"

RUC ' Codigo ' ﬁbmbre o Razon Social ] V ] Fécha Pvésenlacloﬁ [ Ho;a Pres.énlaclon 1 Forma de presémac!on
1 EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
ANEXO PIEDRA PARADA PURGATORIO Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE NANCHOC PROVINCIA DE SAN MIGUEL
CAJAMARCA CON CU} 2497212"
20257427022 | CONSTRUCTORAC & RS.A CONTRAT:STAG GENERALES Y 19 11:2021 083536 Electronico
SERVICIOS CONSTR C&RS
20481456712 | GENESIS CONTRATISTAS GENEHAL&S SAC 19.11,2021 161613 Electiorica
20508274298 | CONSORUIO SAN MARTIN 19.11-2021 16°56:52 Electrorico
20496043198 [ RE M INGENIEROS SR L 19.11 2021 18:22:04 Electronico
10280640072 | HACIENDA VIEJA 19112021 204151 Electronco
10266925669 | RABANAL PAJARES DAVID 13 11-2021 213403 Electionico
- 20539790171 [ WILITORS A.C 13 112021 2139'58 Electromco
20453643840 | MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL 197112021 214620 Electrenico
20601671531 | CONSORCIO SAN MIGUEL 19 11,2021 233103 Electronico
20482660704 [ CONSORCIO UNIDOS 1911 2021 234148 Electronico
20504553516 | CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S AC 19112021 234913 Electronco

Fuente: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, se puede advertir que once (11) participantes presentaron sus ofertas, de los cuales, el
Comité de Seleccion, no admitio las ofertas de diez (10) postores, por las razones que se sefialan a
continuacion:

/ / % ETAPA: PRESENTACION DE OFERTAS (ADMISION DE OFERTAS)

De la revision al “ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y
_ OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRQ”, de 22 de noviembre de 2021 (Apéndice n. ° 21), suscrita por:
Ir}» el sefior Roger Zavaleta Lujan, presidente titular del comité, la sefiora Elvira Elizabeth Soto Lozano,
primer miembro titular del comité y el sefior César Antonio Valdera Salazar, segundo miembro titular del
comité, se advierte lo siguiente:

1. El Comité de Seleccion seiala que los postores no consignan la leyenda de los anexos.

El Comité de Seleccion, realizo esta apreciacion para nueve (9) postores, tal como se detalla en el
cuadro siguiente:

Cuadron.° 1
Postores no admitidos por no haber consignado la leyenda en los anexos
NOMBRE/RAZON SOCIAL/CONSORCIO CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
SELECCION
CONSORCIO SAN MARTIN (Apéndice | “El postor no consigna las leyendas de los anexos (a

n.° 22) excepcion del anexo N° 10, que silo hace); (...)”

9 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | “El postor no consigna las leyendas de los anexos (a
(Apéndice n.° 23) excepcicn del anexo N° 10, que silo hace); {...)"

“El postor no consigna las leyendas de los anexos;

3 | CONSORCIO UNIDOS (Apéndice n.° 24) ()

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | “El postor no consigna las leyendas de los anexos (A
(Apéndice n.° 25) excepcion del anexo 10— que si lo considera). (...)"

Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE
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Cuadron. 1
Postores no admitidos por no haber consignado la leyenda en los anexos

N° NOMBRE/RAZON SOCIALICONSORCIO o e el COMITE DE

5 R.EM. INGENIEROS SRL. (Apéndice | “El postor no consigna las leyendas de los anexos (A
n.° 26) excepcion del anexo 10 — que silo considera). (...)”

6 CONSTRUCTORA  C&R  SA.  CONTRATISTAS | “El postor no consigna las leyendas de los anexos (A
GENERALES Y SERVICIOS (Apéndice n.° 27) excepcion del anexo 10 — que silo considera). (...)”

7 CONSTRUCTORA  JHEMSA INGENIEROS S.A.C | “El postor no consigna las leyendas de los anexos.
(Apéndice n.° 28) (.)"

8 CONSORCIO SAN MIGUEL (Apéndice | “El postor no consigna las leyendas de los anexos;
n.® 29) (o)

9 | WILITOR SAC (Apéndice n.° 30) ;EI)Eostor no consigna las leyendas de los anexos.

Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.

égj Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente se advierte que, el Comité de Seleccion, no admitié nueve (9) propuestas
porque los postores no consignaron la leyenda de los anexos.

Al respecto, es importante sefialar que la leyenda de los anexos, son |as notas de pie de pagina que
explican y dan indicaciones para el llenado de dichos anexos.

Asi también, el articulo 60 del Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
establece que son subsanables “la omisién de determinada informacién en formatos y declaraciones
juradas”. En ese sentido, si el criterio del Comité de Seleccion fue que la leyenda (pie de pégina)
deberia ir de manera obligatoria en los formatos, éste debi¢ solicitar la subsanacion.

De otro lado, el no colocar los pies de pagina de las formatos y declaraciones juradas, es un error
material que no altera en ningln sentido el contenido de la oferta.

. El Comité de Seleccion sefala que el postor modificé injustificadamente el Anexo n.° 2.

El Comité de Seleccion sefialé que, cuatro (4) postores modificaron injustificadamente el Anexo n.*

2, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadron.® 2
Postores no admitidos por modificar injustificadamente el Anexo n.° 2

N° | NOMBRE/RAZON SOCIAL/ICONSORCIO

CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
SELECCION

CONSORCIO SAN MARTIN (Apéndice
n.° 22)

“(...); asimismo modifica injustificadamente el Anexo 2
(Declaracion Jurada - Art. 52 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado), dado que consigna
datos del representante legal; cuando las bases
Unicamente sefialan que debe consignar el dato del
postor. {...)"

GENESIS CONTRATISTAS GENERALES
S.AC (Apéndice n.° 23)

“(...); asimismo modifica injustificadamente el Anexo 2
(Declaracion Jurada - Art. 52 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado), dado que consigna
datos del representante legal; cuando las bases
tUnicamente seialan que debe consignar el dato del
postor. {...)"
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Cuadron.’ 2
Postores no admitidos por modificar injustificadamente el Anexo n.® 2
N° | NOMBRERAZON SOCIAL/CONSORCIO CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
SELECCION

“(...); asimismo modifica injustificadamente el Anexo 2
(Declaracion Jurada - Art. 52 del Reglamento de la Ley
3 | CONSORCIO UNIDOS (Apéndice . 24) de Contratacio_nes del Estado), dado .q.ue consigna

datos de los integrantes del consorcio; cuando las
bases unicamente sefalan que debe consignar el dato
del postor. (...)"
“(...); asimismo modifica injustificadamente el Anexo 2
(Declaracion Jurada - Art. 52 del Reglamento de la Ley
CONSORCIO SAN MIGUEL (Apéndice | de Contrataciones del Estado), dado que consigna
n.° 29) datos del representante comun; cuando las bases
tinicamente sefalan que debe consignar el dato del
postor. {...)”
Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, en el formato del Anexo n.” 2 de las Bases Integradas, se establecio lo siguiente:

1.1

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del Consorcio.

[.]

/ / 70 Ahora bien, de la revision a las propuestas presentadas, se advierte que:

% Consorcio’ San Martin presento dos declaraciones juradas, las cuales fueron firmadas por los
representantes legales de cada una de las empresas que conforman el consorcio.

B
{ < Genesis Contratistas Generales S.A.C., presenta la declaracion jurada (Anexo n.° 2) suscrita
por el representante legal de la empresa, conforme lo sefiala el anexo: "Mediante el presente el
suscrito, postor y/o Representante Legal de (...), declaro bajo juramento: {...)".

*

*

Consorcio® Unidos, presenta la declaracion jurada (Anexo n.° 2) firmada por el representante
comun del consorcio.

5

%

Consorcio’ San Miguel, presenta la declaracion jurada (Anexo n.° 2) firmada por el
representante comUn del consorcio.

CONTROL
NSTITUCIONAL

En ese sentido, los postores detallados en el cuadro precedente, si cumplieron con presentar
correctamente el Anexo n.° 2.

3. El Comité de Seleccion sefalé que el postor no suscribio en todas sus paginas la oferta
economica del Anexo n.” 6.

5 Conformado por: Corporacion San Andres S.A.C., con RUC n.° 20508274298 y Multinegacios Aaron S.A.C., con RUC n.* 20602591990.
6 Conformado por: Constructora Sanmar S.A.C., con RUC n.° 20477381139 y Contratistas Otiniano Salvatierra 8.A.C., con RUC n.° 20482660704.

7 Conformado por: Constructora y Servicios Generales Nufiez S.R.L., con RUC n.® 20277393779 e Ingenierfa & Construccion Nueva Era E.LR.L., con
RUC n.” 20601671531,
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El Comité de Seleccion, sefialo que el postor Genesis Contratistas Generales S.A.C. no suscribio, en
todos sus folios el Anexo n.° 6, conforme se muestra a continuacion:

Cuadron.°3

Postor no admitido por no suscribir cada uno de los folios del Anexo n.” 6 - Precio de la Oferta

N° | NOMBRE/RAZON SOCIAL/ICONSORCIO CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
SELECCION

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
1 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES | OFERTA, no ha cumplido con suscribir - firma
S.AC (Apéndice n.° 23) manuscrita cada uno de los folios que contiene Ia
oferta y mas sobre todo la propuesta econdmica; (...}

Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, la oferta no consigna firma ni vistos en sus folios (del 13 al 32); sin embargo, el folio 33,
Y, que corresponde al Ultimo folio de la propuesta, se encuentra suscrito por el representante legal;
[)( . siendo que, dicho folio corresponde a un unico formato (Anexo n.° 6 — Precio de la Oferta), el cual

cumpliria con lo establecido en el numeral “1.6 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS’ de las
Bases Integradas.

Asi también, resulta necesario mencionar que, el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que “En el documento que contiene el
precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la rubrica y la foliacion.”

De esta manera, el Comité de Seleccion debio solicitar la subsanacion al postor Genesis Contratistas
/ / ?ﬂ Generales S.A.C., ante la falta de la ribrica en todos los folios de su propuesta economica.

4. El Comité de Seleccion sefialé que el postor no suscribio la oferta econémica del Anexo n.° 6.

_ El Comité de Seleccion, sefiald que el postor David Rabanal Pajares no suscribié el Anexo n.° 6,
ﬁ\ conforme se muestra a continuacion:

Cuadron.”4
Postor no admitido por no suscribir el Anexo n.° 6 - Precio de la Oferta

. ; CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
N° | NOMBRE/RAZON SOCIAL/CONSORCIO SELECCION

T “El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
Eé\;l?) RABANAL PAJARES (Apéndice OFERTA, no ha cumplido con suscribir - firma

manuscrita la oferta econdmica (folio 26); (...)"

Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.
Elaborado por: Comision de Control.

1

Al respecto, de la revision al Anexo n.° 6 (folio 26), este no se encuentra suscrito; por lo tanto, este
hecho no es subsanable.

5. El Comité de Seleccion observé que los postores no seiialaron, de forma clara y precisa la
fecha de la oferta economica del Anexo n.° 6.

El Comité de Seleccion no admitio a siete (7) postores, por no sefialar en el Anexo n.° 6 — Precio de
la Oferta, de forma clara y precisa la fecha correspondiente a los costos de su oferta, tal como se
describe en el siguiente cuadro:
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Cuadron.’5
Postores que no fueron admitidos por no seiialar en el Anexo n.° 6 |a fecha de su oferta

No

NOMBRE/RAZON SOCIAL/CONSORCIO

CRITERIO DE NO ADMISION DEL COMITE DE
SELECCION

CONSORCIO SAN MARTIN (Apéndice
n.° 22)

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA, no ha cumplido con precisar la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR
(.)"

CONSORCIO UNIDOS (Apéndice n.° 24)

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA, no ha cumplido con precisar la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR
()"

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES
SRL. (Apéndice n. 25)

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA, no ha cumplido con precisar la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR

EF

REM. INGENIEROS SRL. (Apéndice
n.° 26)

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA, no ha cumplido con precisar la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR
(.)"

CONSTRUCTORA C&R SA.
CONTRATISTAS ~ GENERALES Y
SERVICIOS (Apéndice n.° 27)

“El postor en el Anexo N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA, no ha cumplido con precisar la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR

()"

CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS
S.A.C (Apéndice n.° 28)

“El postor en el Anexo N° 6 — PRECIO DE LA
OFERTA, no sefiala de forma clara y precisa la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR

()

WILITOR SAC (Apéndice n.° 30)

“El postor en el Anexo N° 6 — PRECIO DE LA
OFERTA, no sefiala de forma clara y precisa la fecha
correspondiente a los costos de su oferta; tal como lo
sefiala el Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR

”

Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simpificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSMICE.

Elaborado por: Comision de Control.

De la revision a las propuestas de los postores indicados en el cuadro precedente; se advierte que, si
consignaron fecha, siendo dichas fechas las que se muestran a continuacion:

Cuadro n.” 6
Fechas consignadas por los postores en el Anexo n.® 6

3 FECHA CONSIGNADA EN
N° | NOMBRE/RAZON SOCIAL/CONSORCIO EL ANEXO N° 6
1 g(o)l;J1S)ORCIO SAN MARTIN (Apéndice 18 de noviembre de 2021
2 | CONSORCIO UNIDOS (Apéndice n.® 24) | 19 de noviembre de 2021
MACSELL CONTRATISTAS GENERALES .
3 S.RL. (Apéndice n.° 25) 19 de noviembre de 2021
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Cuadron.” 6
Fechas consignadas por los postores en el Anexo n.” 6
ZRGE)EM INGENIEROS SR.L. (Apéndice 16 de poviembes de 2001
CONSTRUCTORA C&R SA.
5 | CONTRATISTAS GENERALES Y | 19 de noviembre de 2021

SERVICIOS (Apéndice n.° 27)

CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS ;
6 SAC (Apéndice n.° 28) 19 de noviembre de 2021
7 | WILITOR SAC (Apéndice n.° 30) 19 de noviembre de 2021

Fuente: Propuestas presentadas para la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de
Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.
Elaborado por: Comision de Control.

En ese sentido, de la revision a las propuestas de los postores indicados en el cuadro precedente, se

) advierte que si consignaron fecha, la cual corresponde a la fecha de presentacion de propuestas de

/ la convocatoria, esto es el 19 de noviembre de 2021, excepto la del Consorcio San Martin, quién
consigna como fecha el 18 de noviembre de 2021.

Asi también, resulta necesario destacar que, el pronunciamiento n.° 403-2017/0SCE-DGR
(Apéndice n.° 32), utiizado como criterio para no admitir las ofertas, en el apartado
“Pronunciamiento” sefala:

iee]
(...), siendo que cada pronunciamiento es independiente de los demas y no resulta vinculante para otros
supuestos, salvo los pronunciamientos que contengan precedente de observancia obligatoria, asimismo,

//éﬁﬂ H

6. ElI Comité de Seleccion sefialé que los postores no cumplieron con la experiencia en la
especialidad requerida en el Anexo n.° 10.

/f“ El Comité de Seleccion, no admitio a tres (3) postores, puesto que no cumplieron con lo establecido
en el Anexo n.°10, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Cuadron.°7
Postores que no fueron admitidos por no cumplir con lo establecido en el Anexo n.° 1q
N° | NOMBRE/RAZON SOCIALICONSORCIO CRITERIO DE NOSIE\DMISIQN DEL COMITE DE
LECCION

“El postor en el Anexo N° 10 — Experiencia del Postor
en la Especialidad, adjunta cinco servicios; sin
embargo, el primero, el cuarto y el sexto no se los
considera por cuanto, no es acorde a la definicion de
obras similares solicitado en las Bases Integradas.
(..)

“El postor en el Anexo N° 10 — Experiencia del Postor
en la Especialidad, adjunta dos servicios; sin embargo,
MACSELL CONTRATISTAS GENERALES | el primero no se los considera por cuanto, no es

1| CONSORCIO UNIDOS (Apéndice n.° 24)

2 SRL. (Apéndice n.° 25) acorde a la definicion de obras similares solicitado en
las Bases Integradas. Con lo que el postor no acredita
el valor solicitado — Una vez el valor referencial. {...)”

3 CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS | “El postor en el Anexo N° 10 — Experiencia del Postor

S.A.C (Apéndice n.° 28) en la Especialidad, adjunta dos servicios; sin embargo,
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Cuadron.”7
Postores que no fueron admitidos por no cumplir con lo establecido en el Anexo n.° 10
el primero de ellos no se lo considera por cuanto, no es
acorde a la definicién de obras similares solicitado en
las Bases Integradas; con lo que, el postor no llega a
una vez el valor referencial solicitado. {...)”

Fuente: Acta de buena pro de la Adjudicacion Simplificada N° 001 — Decreto de Urgencia N° 102-2021-MPSM/CE.
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, de la revision al Anexo n.° 10, contenido en las ofertas de los postores descritos en el
cuadro precedente, se advierte que:

% Respecto al CONSORCIO UNIDOS: El Comité de Seleccion sefialé que la experiencia en
servicios presentado por los postores, no califica en la definicion de obras similares.

Asimismo, es importante mencionar que, el Comité de Seleccion realizé observaciones de
calificaciones de obras similares (experiencia), en la etapa que no corresponde, es decir, la
realizo en la etapa de “PRESENTACION DE OFERTAS” (ADMISION DE OFERTAS); por lo tanto,
dicha oferta debié ser admitida.

Es de precisar que, de la revision a los documentos de la propuesta presentada, se advierte que
el CONSORCIO UNIDOS no cumplio con lo requerido por las Bases Integradas® para la etapa de
“CALIFICACION".

% Respecto al CONSORCIO MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, el Comité de
Seleccion hace la observacion de obras similares (experiencia) en la etapa que no corresponde,
es decir, la realizo en la etapa de “PRESENTACION DE OFERTAS — ADMISION DE OFERTAS,
por lo tanto, dicha oferta debid ser admitida; sin embargo, en la etapa de “CALIFICACION” no
cumpliria con lo requerido por las Bases Integradas.

% Respecto a la CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C, el Comité de Seleccion sefiala
que el servicio presentado para calificar la obra similar (experiencia), no califica en la definicion
de obra similar.

Ahora bien, cabe precisar que, en la etapa de “PRESENTACION DE OFERTAS - ADMISION DE
OFERTAS’, el Comité de Seleccion solamente verifica la presentacién de documentos; sin
embargo, la observacion realizada al Anexo n.® 10, corresponde a la etapa de “CALIFICACION’;
asimismo, de la revision a los documentos de la propuesta presentada, se advierte que, la
experiencia acreditada corresponde a la ejecucion de la obra "Creacion y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las localidades de Chontapampa, Marypampa,
Cuchapampa y Palache, distrito de Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas", la cual si calificaba
como obra similar solicitada en las bases integradas?; por lo tanto, el postor si acreditd un monto
facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial.

En ese orden de ideas, resulta necesario sefialar que, las omisiones o defectos formales cometidas en
las declaraciones juradas presentadas por los otros nueve (9) postores eran subsanables; por lo que, el
Comité de Seleccion estaba en la obligacion de solicitar la subsanacion correspondiente, en mérito a lo
establecido en el articulo 60 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

8 | postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente una (01) vez el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, L)

9 “Se considera obras similares: Mejoramiento y Ampliacion; Mejoramiento e Instalacion; Construccion, Instalacion de Sistemas de agua potable y
letrinizacion, de sistemas de agua potable, desagiie y letrina, de sistemas de agua potable y saneamiento; y de sistemas de agua potable y
alcantarillado.”
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norma que resulta ser imperativa, segun ha expuesto el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la
Resolucién N° 0293-2021-TCE-S4, de 1 de febrero de 2021, especificamente en el fundamento n.® 19.

Sin embargo, el Comité de Seleccion, lejos de actuar de acuerdo a la normativa, no realizb ninguna
solicitud de subsanacion a los postores cuyas ofertas no fueron admitidas, tal como se muestra en ia
imagen siguiente:

Imagenn.® 3
Listado de acciones realizada por el Comité de Seleccion

Enngad convocante

bjeto de contratacior

Eiergion Ao e te: TEIGEANENTD « NAPLUSCION JELSER £ AGUAPOTIRLE = t SANETARIA D5 T CRETAS SNEAD SEDRE PARATA. B IRS AT BRI
Descripaion del obyeto ' s oy :",f e O LTt e i LW e i e Knd L FETSS 4180 8D & OROVLARECHS

Fuente: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado.

/ /{‘ De la imagen previamente mostrada, se puede advertir que, no existen acciones del procedimiento y por
ello se puede afirmar que el Comité de Seleccion no solicitd la subsanacién de ofertas.

| De lo expuesto, se evidencia que, el Comité de Seleccion', conformado por: el sefior Roger Edward

,&l‘x Zavaleta Lujan (presidente titular), la sefiora Elvira Elizabeth Soto Lozano (primer miembro titular) y el

sefior César Antonio Valdera Salazar (segundo miembro titular), inobservaron el articulo 60 del
Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-
2018-EF, limitando a la Entidad de la posibilidad de contratar en mejores condiciones econémicas (S/
259 991,37 de diferencia con respecto a la del postor ganador).

En ese sentido, los postores que debieron ser admitidos en la etapa de “PRESENTACION DE
OFERTAS - ADMISION DE OFERTAS", se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadron.” 8
Relacion de postores que debieron ser admitidos

% Monto de Propuesta
N NOMBRE/RAZON SOCIAL/CONSORCIO Econémica (S)

1 | CONSORCIO SAN MARTIN 233992241

2 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2339922 41

3 | REM.INGENIEROS S.R.L. 233992241

CONSTRUCTORA C&R S.A. CONTRATISTAS
* | GENERALES Y SERVICIOS e

10 Designado mediante Formato N° 04 -147- 2021-MPSM, de 8 de noviembre de 2021, formato que fue aprobado mediante Resolucion N° 262-2017-
OSCE/PRE de 20 de julio de 2017.
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Cuadron.” 8
Relacion de postores que debieron ser admitidos
5 | CONSORCIO SAN MIGUEL 2339 922,41
6 | WILITOR SAC 233992241
7 | MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL 233992241
8 | CONSORCIO UNIDOS 233992241
9 | CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C 233992242
10 | CONSORCIO HACIENDA VIEJA 2599 913,78

Elaborado por: Comision de Control.

ETAPA: EVALUACION DE LAS OFERTAS

Al respecto, segun la imagen n.° 2 (presentacion de ofertas), once (11) postores presentaron sus

ofertas, de los cuales, el Comité de Seleccion, solo admitié al Consorcio Hacienda Vieja; sin embargo,

‘ del cuadro n.° 8 (relacion de postores que debieron ser admitidos), se aprecia que existieron otros

J/ nueve (9) postores que si cumplian con los requisitos de admision, esto segun la evaluacién realizada
por la Comision de Control.

Dicho esto, para la evaluacion de las ofertas, el reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019,
prescribe lo siguiente:

“Articulo 74. Evaluacion de las ofertas

74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que
cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el

/ 7/) mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
/ 74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacion del precio sea el tnico factor, se le otorga el maximo puntaje a la oferfa de
precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
jr,b precios, segun la siguiente formula:

._  OmxPMP
Pi= — o
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se determina en funcion
de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las bases. La evaluacion del precio se
sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se realiza a fravés de sorteo.”

Es ese sentido, la evaluacion de ofertas realizada por la Comision de Control, se muestra en el siguiente
cuadro:
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Cuadron.°9
Puntajes calculados segun las ofertas presentadas
; Monto de
Ne NOMBRE/RAZON Propuesta Caleul Puntaje
SOCIAL/ICONSORCIO Econémica pea (Pi)
(S/)
1 | CONSORCIO SAN MARTIN 2 ) | e S
339 922, 5330022 41 100,00
GENESIS CONTRATISTAS 2339922 41 x 100
2 | GENERALES SALC. 2339822 4 2 339 922,41 100,00
s 2330922 3L x 100
EM.ING OSSR.L. 233992241 3330022 41 100,00
CONSTRUCTORA C&R S.A. 2339922 .41 x 100
4 | CONTRATISTAS GENERALES Y | 2339 92241 100,00
SERVICIOS 4 339 a0l
) 5 | CONSORCIO SAN MIGUEL 2339922 41 2339922 AL 00 1
' 2339 922,41 .
6 | WILITOR SAC 2339 922,41 it e 100,00
' 2 339 922,41 ",
MACSELL CONTRATISTAS 2339922 41 x 100
7 | GENERALES SRL 23002240 2 3390 922,41 AL.00
8 | CONSORCIO UNIDO 1 ERRTRET
S 23399224 T 100,00
CONSTRUCTORA JHEMSA Adas el Al v T
/ ® | INGENIEROS SAC 233992242 | 33900242 R
.7-/ 2339022 .41 x 100
/ 10 | CONSORCIO HACIENDA VIEJA | 2599 913,78 — - 90,00
2599 913,78
Elaborado por: Comision de Control.
%M Del cuadro precedente se advierte que, existen ocho (8) postores que quedarian empatados en el primer

lugar con un puntaje de 100,00; en segundo lugar, quedaria la CONSTRUCTORA JHEMSA
INGENIEROS S.A.C, con puntaje de 99,99 y en tercer lugar el CONSOCIO HACIENDA VIEJA con un
puntaje de 90,00.

Sin embargo, de la revision al “ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO", de 22 de noviembre de 2021, se advierte que, se admiti6 una
(inica propuesta, esto es, la del Consorcio Hacienda Vieja, integrado por: JIP Servicios Generales
E.LR.L., con RUC n.° 20600270975 y Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas, con RUC n.® 10280640072;
precisandose que, el Consorcio Hacienda Vieja presentd la oferta econdmica mas alta.

Finalmente, de la evaluacion realizada por la comision de Control, se ha determinado que, el Comité de
Seleccion no admitio a postores cuyas ofertas econdmicas eran inferiores (30 % del valor referencial) a
la del postor ganador, situacion que ocasiond que la Entidad pierda la posibilidad de contratar a mejores
condiciones economicas (S/ 259 991,37 de diferencia con respecto a la oferta del postor ganador).

ETAPA: CALIFICACION

Es preciso mencionar que, once (11) postores presentaron sus ofertas, de los cuales Unicamente se
admitié al Consorcio Hacienda Vieja, pese a que otros nueve (9) postores si cumplian con los requisitos
de admision.
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Al respecto, las Bases Integradas establecen lo siguiente:

L.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de /a
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

Se considerard obra similar a las obras de Mejoramiento y Ampliacién; Mejoramiento e
Instalacion; Construccion, Instalacion de Sistemas de agua potable y letrinizacion, de sistemas
de agua potable, desagiie y letrina, de sistemas de agua potable y saneamiento; y de
sistemas de agua potable y alcantarillado

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion: correspondientes a un maximo de ocho (8) contrataciones.

[T
L
_ 7{7 Es asi que, la Comision de Control evalud la documentacion que acredita la experiencia del postor en la
/ / especialidad; precisandose que los postores CONSORCIO UNIDOS y MACSELL CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L., no cumplieron con acreditar con dicho requisito, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

,%’ Cuadron.” 10
Experiencia del postor en la especialidad
NOMBRERAZON | provesa pe - ik CUMPLE
N° SOCIAL/ CONSORCI0 | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD | EJECUCION FACTURADO DE (SINO)
CONSORCIO CONTRATO S/
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DELICIAS DE 172’3,20’2,';%91 ?L 5241 262,51
VILLA Y ANEXOS, UBICADO EN EL
CONSORCIO SAN DISTRITO DE CHORRILLOS
1 MARTIN CUMPLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE Si
(Apéndice n.° 22) LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS 23/02/2011 AL 482124577
ESQUEMAS DE SAN PEDRO DE 03/01/2014 :
CARABAYLLO-DISTRITO DE
CARABAYLLO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA,
ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON
GENESIS BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS | 20/11/2014 AL 438989578
CONTRAISTAS DE SANTA CRUZ, PADAHUAMBO Y 04/08/2015 '
2 | GENERALES SAC. | NOAPLICA SATAPAMPA, DISTRTITO DE sl
(Apéndice n.° 23) CARAMBAMBA-JULCAN-LA
LIBERTAD.
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA | 17/01/2014 AL {347 31780
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS 27/08/2014 :
Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE
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Cuadro n.” 10

Experiencia del postor en la especialidad

N°

NOMBRE/RAZON
SOCIAL/
CONSORCIO

ANEXON° 5
PROMESA DE
CONSORCIO

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

EJECUCION

MONTO
FACTURADO DE
CONTRATO S/

CUMPLE
(SINO)

EN EL SECTOR POMAPUQUIO DEL
C.P. DE SAN JOSE DE PORCON,
DISTRITO DE QUIRUVILCA,
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.

CONSORCIO
UNIDOS
(Apéndice n.° 24)

CUMPLE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL
CASERIO DE CHALLUATE, DISTRITO
DE SANAGORAN, SANCHEZ
CARRION, LA LIBERTAD.

2211212016 AL
271062017

1333 695,44

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS SANITARIAS DEL
CASERIO PAMPA GRANDE-
SARTIMBAMBA-SANCHEZ CARRION-
LA LIBERTAD.

20/08/2018 AL
2711112018

687 165,021

MEJORMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL
CASERIO DE CRUZ DE CHALLUATE
DEL DISTRITO DE SANAGORAN,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

28/06/2019 AL
21/10/2019

440 827,88

NO CUMPLE
CON 01 VR.

MACSELL
CONTRATISTAS
GENERALES SR.L.
(Apéndice n.° 25)

NO APLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
E INSTALACION SANTITARIA Y
DISPOSICION DE EXCRETAS Y
AGUAS GRISES EN LA CC.NN.
NUEVO SALEN, DISTRITO DE IMAZA-
BAGUA-AMAZONAS.

05/03/2016 AL
21/09/2021

1639 430,41

NO CUMPLE
CON 01 VR.

R.E.M. INGENIEROS
SRL.
(Apéndice n.® 26)

NO APLICA

INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS
SECTORES DE YUCRAPAMAPA'Y
PARARANI DE LA COMUNIDAD DE
BAJO HUANCANE, DISTRITO DE
ESPINAR-ESPINAR-CUSCO.

23/12/2019 AL
09/02/2021

1448 926,37

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE'Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
URBANO DE CHETILLA, DISTRITO DE
CHETILLA-CAJAMARCA-CAJAMARCA.

16/11/2016 AL
22/10/2018

2613 958,53

Sl

CONSTRUCTORA
C&R S.A.
CONTRATISTAS
GENERALES Y
SERVICIOS
(Apéndice n.° 27)

NO APLICA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN PATALA-LIBERTAD,
MARCAVALLE, PACHACHACA-
PUCARA, PROVINCIA DE
HUANCAYO-JUNIN.

16/07/2012 AL
1710312013

1583 530,68

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS

POBLADOS DE CHICLA Y CALZADA.

29/11/2013 AL
20/08/2014

293133640

Sl

CONSTRUCTORA
JHEMSA
INGENIEROS S.A.C
(Apéndice n.® 28)

NO APLICA

CREACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS
LOCALIDADADES DE
CHONTAPAMPA, MARYPAMPA,
CUCHAPAMPA Y PALACHE,
DISTRITO DE QUINJALCA-
CHACHAPOYAS-AMAZONAS.

13/08/2019 AL
26-02-2021

4388 502,55

Sl
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Cuadro n.” 10

Experiencia del postor en la especialidad

No

NOMBRE/RAZON
SOCIAL/
CONSORCIO

ANEXON° 5
PROMESA DE
CONSORCIO

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

EJECUCION

MONTO
FACTURADO DE
CONTRATO S/

CUMPLE
(SINO)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRO,
LAS PALMAS, PROVIDENCIA, EL
CARMELO, CRUZ LOMAS, PLAYA
JUMITH, LA LIBERTAD Y NUEVO
CHOTA.

16/10/2014 AL
19/06/2015

2411 660,56

CONSORCIO SAN
MIGUEL
(Apéndice n.° 29)

CUMPLE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE CHURUYACU DEL

DISTRITO DE TABACONAS,

PROVINCIA DE SAN INGNACIO-

CAJAMARCA.

05/04/2016 AL
18/09/2018

2394 775,74

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO PARA EL
CASERIO PALLA PENA, DISTRITO DE
TABACONAS, PROVINCIA DE SAN
IGNACIO-CAJAMARCA.

07/10/2015 AL
13/06/2016

1687 486,77

]|

WILITOR SAC
(Apéndice n.° 30)

NO APLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS
SANITARIAS EN EL CASERIO DE

19/01/2016 AL
10/02/2017

2658 945,24

Sl

CHOQUIZONGUILLO, SECTORES
CHOQUIZONGUILLO CENTRO, LA
COLPILLA, LA VICTORIA,
PUMACHACA, CUSHUMARCA DEL
DISTRITO DE HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION-
LA LIBERTAD.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CASERIO LA

CALZADA, EL HUAYRO Y PAMPATAC,

DISTRITO DE SANAGORAN,
SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD.

30/11/2016 AL
17108/2017

1506 089,56

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CASERIO 24
DE JUNIO Y EN EL SECTOR SAN
MIGUEL DEL CASERIO DE
CUSHURO, SISTRITO DE
SANAGORAN, PROVINCIA SANCHEZ
CARRION, LA LIBERTAD.

11/02/2016 AL
17/10/2016

2606 843,19

DAVID RABANAL
PAJARES
(Apéndice n.° 31)

NO APLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO EN LOS CASERIOS CHIM
CHIM, CONGA CRUZ Y SECTOR
SANJAPAMPA.DISTRITO DE
ASUNCION-CAJAMARCA-
CAJAMARCA.

15/12/2015 AL
2710912016

1993 990,28

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
DEL CASERIO LA CONGA C.P. TUAL,
PROVINCIA DE CAJAMARCA-
CAJAMARCA.

26/08/2011 AL
10/03/2012

880 783,89

Sl
Sin embargo,
el postor no
habria pasado
la etapa de
admisibilidad
de las ofertas

Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE

Periodo: 22 de noviembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021. 21de 39

--0023



s

(LA CONTRALORIA

&\_7 — GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

—_————_—_—_—_—_—_—_—_———

Cuadro n.” 10
Experiencia del postor en la especialidad

NOMBRERAZON | ppetioih = : MONTO Sl
N | SOCIALI ot | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD | EJECUCION | FACTURADO DE ctodi
CONSORCIO CONTRATO S/ G
EL ANEXO N° 10 EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD NO
ES CONCORDANTE CON LOS
CONSORCIO COMD SUSTENTO, PUESTO QUEEN | 250071012 AL sl
1 ?AApce':(:llgeAnv‘!E:’:;? COMAE EL ANEXO CONSIGNA UN MONTO 11/10/2021 TEEAT e
: FACTURADODE  §/12164
726,81 SIN EMBARGO LOS
DOCUMENTOS SOLO SUSTENTAN
§/11647 179,67

Fuente: Expediente de contratacion aprobado mediante FORMATO N° 02 “SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACION",

/}/éfq Elaborado por: Comisién de Control.

En ese orden de ideas, si el Comité de Seleccion hubiese actuado conforme a la normativa, es decir,
( solicitando la subsanacion de las ofertas, los postores que hubiesen superado la etapa de
“CALIFICACION” serian los siguientes:

Cuadron.’ 11
Postores que cumplen con el requisito de “experiencia del postor en la especialidad”

Monto de
N° NOMBRE/RAZON SOCIAL/ICONSORCIO Propuesta Puntaje (Pi)
Econdmica (S/)
//7,/ 1 | CONSORCIO SAN MARTIN 2339 922,41 100,00
2 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 233992241 100,00
3 | REM.INGENIEROS S.R.L. 2339 922,41 100,00
CONSTRUCTORA C&R S.A. CONTRATISTAS
4 | GENERALES Y SERVICIOS A3 iadat o
/(- 5 | CONSORCIO SAN MIGUEL 2339 922,41 100,00
‘ 6 | WILITOR SAC 2339 922 41 100,00
7 | CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C 233992242 99,99
8 | CONSORCIO HACIENDA VIEJA 2599 913,78 90,00

Elaborado por: Comision de Control.

( Del cuadro precedente se advierte que, existen seis (6) postores que quedarian empatados en el primer
lugar segin orden de prelacion, con un puntaje de 100,00; en segundo lugar, quedaria la
CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C, con puntaje de 99,99 y en tercer lugar el CONSOCIO
HACIENDA VIEJA con un puntaje de 90,00.

No obstante, de la revision al “ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO’, se advierte que, la tnica propuesta que se admitio es la del
CONSORCIO HACIENDA VIEJA, integrado por las empresas JIP Servicios Generales EIRL, y Carlos
Ovidio Saldaria Cabanillas, siendo la propuesta mas alta.

Esto es importante, porque los postores no admitidos que habrian ocupado el primer lugar en el orden
de prelacion, presentaron sus ofertas al 90 % del valor referencial (S/ 2 339 922,41), ocasionando que la
Entidad pierda la posibilidad de contratar en mejores condiciones econdmicas (S/ 259 991,37 de
diferencia con respecto a la oferta del postor ganador).
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De la verificacion de la veracidad de la documentacion presentada por el Consorcio Hacienda
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Vigja:

El numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases Integradas, sefala:

“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

[..]1[.]
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA |
Experiencia efectiva minima de dos (02) afios como
) . Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de
Residente Ingrlemero. g Construccion o Jefe de Supervision o Asistente de Residente
ngeniero : - o i .
de Obra Baltur o Asistente de Supervision o la combinacion de estos, en: la
anitario . - . . L
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de
obra; en obras de saneamiento u obras similares
Ing. Ambiental o
In%.eAzg:e;;zly Experiencia efectiva minima de un (01) afios como
. Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o
naturales o ing. . B . ;
. Residente o la Combinacion de estos en: Ambiental o
Especialista de recursos S . e . e
. . Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion
Ambiental | naturales o ing. : 4 : ;
gl Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o
sanitario o ing. P i6n de Medio Ambiente: la S ision v
civil 0 ing. Irotecc:gn /e Medio Ambiente; en la Supervision ylo
AR B nspeccion y/o ejecucion de obras en general.
fluidos
Ing. Civil, Ing. de | Experiencia efectiva minima de un (01) afios como
Especialista Higiene y especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
P oIl seguridad coordinador o la combinacion de estos, en Seguridad y Salud
Somidad industrial o Ing. | Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad
higiene " | industrialoIng. | de Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y Salud
galu dy de Seguridady | Ocupacional y medio ambiente o Salud Ocupacional o
: Salud en el Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
ocupacional h . e ; - el
trabajo o Ing. Ocupacional, en la Supervision y/o inspeccion y/o ejecucion
Sanitario de obras en general.
Experiencia efectiva minima de un (01) afio como
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
Espacialista Ingeniero civilo | construccion, residente, responsable, coordinador, o la
enp Calidad Ingeniero combinacion de estos en; Control de Calidad o
Sanitario Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Protocolos de Calidad; en la Supervision y/o Inspeccion y/o
ejecucion de obras en general,
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Lisdd | L]
[.]

Asi también, el literal q) del numeral 2.3 del Capitulo Il de las Bases Integradas, establece:

“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

[

N
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q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el

plantel profesional clave.

L

En ese sentido, cabe precisar que, el Consorcio ganador de la buena pro, mediante carta
n.° 002-2021-CHV, de 13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 34), presentdé documentacion para el
perfeccionamiento del contrato; siendo que, en lo referente al especialista Ambiental y especialista en
Calidad, éste no acredito la experiencia segun lo establecian los requisitos de calificacion, asi tenemos:

A. Respecto al especialista Ambiental.

De la revision efectuada por la Comision de Control, referente a los documentos que acreditan la
experiencia del especialista Ambiental, se tiene:

Cuadron.® 12

Calificacion de la experiencia del especialista Ambiental: Dante Omar Minchan Saldana

Tipo de Segiin Comision de Control
e Documento y :
ftem | Denominacién del Proyecto Comentario
te ominacion del Proye concepto que | Fecha | Fechade Thtngo o
sefiala | de Inicio | Culminacion
INSTALACION DEL SERVICIO DE L@:"gggﬁ;‘gz 20.::3&?3
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOEN | CERTIFICADO P {1 ,
LAS COMUNIDADES DE TRABAJO pres.“?”es“f) |“° ?"es"z" ;.a |
1 HUAYOBAMBA, CEPO, SAN JOSE, | ESPECIALISTA | 06/02/2015 |  26/03/2015 0 ’e&‘.’?”’“f‘?"‘z ‘; - 'ase:n‘.b.’" 'el'.“a
SALAHUAL Y SUNCUBAMBA, EN COSTOS Y ° “:’Ogn"?gfgo y’“Mi't?;‘;ii i Amt;f;:?a'f;a
I
DISTRITO DE Eﬁ?ﬁ:A&l(;(/:\AJAMARCA— PRESUPUESTOS iyl e g e
o Proteccion de Medio Ambiente)
CERTIFICADO
DE TRABAJO No indica si su desemperio como
COMO Evaluador de Impacto Ambiental de
MUBIGIE ALDAG DISTRITEL DE  § e i o i Proyectos de Inversion, lo realizo en la
2 CHADIN-PROVINCIA DE CHOTA- 02/06/2015 | 19/02/2016 0 o . e
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA IMPACTO elaboracion de expedientes técnicos o
AMBIENTAL DE en supervision/inspeccion de obras, o
PROYECTOS DE ejecucion de obras en general.
INVERSION
CERTIFICADO
DE TRABAJO Especialista en evaluacion de impacto
COMO ambiental, para elaboracion de perfiles
3 CONSORCIO PRO AGUA NORTE ESPECIALISTA | 10/03/2016 08/01/2017 0 y expedientes técnicos, mas no para
EVALUADOR DE supervision, inspeccion o ejecucion de
IMPACTO obras en general.
AMBIENTAL
EXPEDIENTE TECNICO DEL
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE | CERTIFICADO - y ‘
TRANSITABILIDAD URBANA CONLA | DE TRABAJO N° i bbb e Lo
4 | PAVIMENTACIONDELAS CALLES | 00032017 COMO | 1304917 | 1410512017 0 shenie, KBe e e sipeibn
DEL CENTRO URBANO ENCANADA- | ESPECIALISTA ) e ey e phimg
DISTRITO DE ENCANADA- EN EVALUACION MiSpeccen o eJe“‘C“I’" S 5
CAJAMARCA-CAJAMARCA" CODIGO |  AMBIENTAL geneial
SNIP 309603.
EXPEDIENTE TECNICO CERTIFICADO Especialista en impacto ambiental,
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO COMO para elaboracion de expedientes
5 | VECINAL CAMPODEN-SAN JORGE, | ESPECIALISTA | 13/01/2017 |  14/05/2017 0 técnicos, MAs no para supervision,
DISTRITO DE COSPAN-CAJAMARCA- | EN IMPACTO inspeccion o ejecucion de obras en
CAJAMARCA" CODIGO SNIP 258701 AMBIENTAL general.
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12

Calificacion de la experiencia del especialista Ambiental: Dante Omar Minchan Saldafa

Tipo de Segun Comision de Control
iy Documen ;
ftem | Denominacion del Proyecto c:::ep:o t:uz Fecha | Fechade - Comentario
it ¥ % x iempo
sefala de Inicio | Culminacion P
EXPEDIENTES TECNICOS
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES Especialista en evaluacion ambiental,
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) para elaboracion de proyectos, mas no
DE LOS CASERIOS: LA UNION, LAS CERTIFICADO para supervision, inspeccion o
MINAS, EL CARDON, BUENAVISTAY | DE TRABAJO ejecucion de obras en general. Las
EL IMPERIO, DISTRITO DE CHUMUCH COMO obras se convocaron para su
4 —PROVINCIA DE CELENDIN, ESPECIALISTA | 030072017 | 111112017 0 sjecucion mediante LICITACION
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” Y | EN EVALUACION PUBLICA N°Q1.-2022—MDCHICS-1 y
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AMBIENTAL ADJUDICACION SIMPLIFICADA - DU
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 102 2021- N° 02-2021-MDCH/CS,
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD respectivamente.
DE CHUMUCH - DISTRITO DE
CHUMUCH, PROVINCIA DE
CELENDIN — CAJAMARCA."
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO ¥ AMPLIAGION DE | e prgei g Especialista ambiental, para
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y TRABAJO COMO laboracion d dientes técni
7 SANEAMIENTO DE 16 CENTROS 15/10/2017 | 13/05/2018 0 Elaboracionie EXpEOIaNIes 1ecricos,
ESPECIALISTA mMa3s no para supervision, inspeccion o
POBLADOS DE LA ZONANOR OESTE AMBIENTAL : it de ohisE6h nenErl
DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE ejecucion de obras en general.
CAJAMARCA, REGION DE
C{\JAMARCA"
 EIEGHUIEN UELFGUYECED CERTIFICADO Las fechas s traslapan con el
'AMPLIACION DEL SERVICIO DE : ; o
DE TRABAJO certificado del ltem 9. El certificado lo
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . N o
8 i i COMO 1210112021 12/08/2021 0 suscribe el sefior Carlos Ovidio
BASICO RURAL EN EL CASERIO & ; .
ESPECIALISTA Saldana Cabanillas, consorciado de
YANAMANGO, DISTRITO DE JESUS, AMBIENTAL Hacienda Vieia
CAJAMARCA-CAJAMARCA" ia.
Mantenimiento periédico y rutinario no
MANTENIMEENTO PERIODICO Y | CERTFICADO se considera como obra. El certiicado
g RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COMO 1411012020 241102021 0 lo suscribe su hermano Oscar
TRAMO PAUCAMARCA-ULLILLIN- Eduardo Minchan Saldaria. Solamente
: ESPECIALISTA o )
HUAMANI AMBIENTAL acreditaria 90 dias, por traslape de
fecha con el certificado del item 8.
Experiencia (dias) 0,00
Experiencia (afios) 0,00

-’

Fuente: Expediente de contratacion aprobado mediante FORMATO N° 02 “SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACION".
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, se advierte que los documentos presentados por el Consorcio Hacienda
Vieja, para el perfeccionamiento del contrato, no acreditaron la experiencia requerida para

especialista Ambiental.

Mediante carta n.° 026-2021-MPSM/OAyCP-REZL, de 14 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 35),
el responsable de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad, sefior Roger
Edward Zavaleta Lujan, comunica al representante comun del consorcio Hacienda Vieja, las
observaciones a la documentacion para el perfeccionamiento de contrato, de cuyo tenor se tiene:
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y, a la vez estando a la documentacion
presentada para el perfeccionamiento del contrato, por medio de la presente se cumple con informar las
siguientes observaciones:

1. Personal Propuesto como Residente, Especialista Ambiental, Especialista SSOMA y Especialista en
Calidad, no acredita experiencia solicita [Sic] en las Bases. (El formato en negrita y subrayado es
agregado)

[.I

En tal virtud, con carta n.> 006-2021-CHV, de 16 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 36), el
representante comun del Consorcio Hacienda Vieja, remite documentos adicionales para acreditar la
experiencia del referido profesional, tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.® 13
Documentos adicionales para calificacion de la experiencia del Especialista Ambiental: Dante
Omar Minchan Saldaia

. Tipo de Comité de Seleccion :
" 4 mentari
fom Denominacion del | Documento Fech epe s g:mi:i ;: d‘;
Proyecto y concepto deel:i aio Culenfi a ie'n Tiempo Chintial
que sefala C naciol
El  Certificado  podria
contener informacion
inexacta, puesto que, el
“MEJORAMIENTO Y especialista Ambiental
AMPLIACION DE LOS ofertado en el referido
SERVICIOS DE AGUA popecin. @l
: POTABLE Y representante comin del
% SANEAMENGD | CERTFICADO consorcio San  Miguel,
1 BASICO DE LA COMO | ooosr020 | 18/1172021 g SR LEGD. o
LOCALIDAD DE ESPECIALISTA Cabanillas, mediante
AMBIENTAL Catta n.°  01-2020-
NIEPOS Y LA TOMA CSMICOSC de
DISTSRALOMDIESETPOS 30/06/2020 (documento
| N L incluido en el Apéndice
/ ;’U CAANARIGH n.° 37), es el sefior Geiner
Estein Merino Marin y no
el sefor Dante Omar
Minchan Saldana.
Experiencia (dias) 474
Experiencia (afios) 1,30

Fuente: Expediente de contratacion aprobado mediante FORMATO N° 02 “SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION".

Elaborado por: Comisién de Control.

+ Con la finalidad de corroborar la informacion contenida en el certificado de trabajo consignado en el
cuadro precedente, la Comision de Control, solicitd a la Municipalidad Distrital de Niepos, los
documentos presentados por el contratista para la suscripcion del contrato de la referida obra.

En virtud a ello, dicha Entidad remiti6 mediante oficio n.° 114-2023-MDN/A, de 18 de abril de 2023
(Apéndice n.° 37), los documentos que sustentan el acto de “firma de contrato”, referente a la
ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA DISTRITO DE NIEPOS -
SAN MIGUEL - CAJAMARCA"!, entre los cuales se advierte que, el especialista Ambiental

1 Documentos requeridos por el OCI de la MP de San Miguel mediante Oficio n.° 0170-2023-CG/OCI-SM, de 11 de abril de 2023.
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propuesto fue el sefior Geiner Estein Merino Marin (folio 230) y no el sefior Dante Omar Minchan
Saldafia, como indica el certificado de trabajo presentado por el Consorcio Hacienda Vieja.

B. Respecto al especialista en Calidad:

De la revision efectuada por la Comision de Control, referente a los documentos que acreditan la
experiencia del especialista en Calidad, se tiene:

Cuadro n.” 14
Calificacion de la experiencia del especialista en Calidad: Jorge Manuel Inciso Pajares
Tipo de Segun Comision de Control
ite Denominacién de! Documentoy Comentario Comision de
m Proyecto concepto que | Fechade | Fechade Tiempo Control
. sefiala Inicio | Culminacién
ﬂ CERTIFICADO DE La experiencia acreditada
5 TRABAJO COMO debe ser en Control de
SCIP SERVICIOS - :
S 1 GENERALES Y ASISTENTEDE | 12012015 | aontorr | o | Z2W0ac o Aseguramients
CONSTRUCCION EIRL SIDENT de Cfalldad o Programa de
EJECUCION DE Calidad o Protocolos de
OBRAS CIVILES Calidad.
. La experiencia acreditada
MOVIMIENTEDE CERTIFICADO DE debe ser en Control de
TIEERRAS Y OBRAS TRABAJO EN EL Calidad o Aseguramiento
2 CIVILES-PROYECTO DE 02/04/2018 | 31/08/2018 0 " €g d
MEJORA TECNOLOGICA CARGO de Cglldad o0 Programa de
= DISENADOR CAD Calidad o Protocolos de
CUAJONE _
Calidad.
W La experiencia acreditada
MOVIMIENTODE '} cepriFicaDo DE debe ser en Control de
%j TIERRAS FARAEL AREX TRABAJO ENEL Calidad o Aseguramiento
// ] 3 D%?NPAE“R“;\'ﬁIEOI?AES C I-}RGO DE 06/03/2017 | 10/02/2018 0 de C;Ii dad o Programa de
YANACOCHA SRL DISENADOR CAD Calidad o Erotomlos de
Calidad.
"AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA
& POTABLE Y CERTIFICADO DE
g SANEAMIENTO BASICO | TRABAJO COMO
/« 4 RURAL EN EL CASERIO ESPECIALISTA 12/01/2021 | 12/08/2021 223 Cumple
YANAMANGO, DISTRITO DE CALIDAD
DE JESUS, CAJAMARCA,
CAJAMARCA"
"MANTENIMIENTO
RZETP:%&:S%EL CER(;[(I)F'\IA%ADO Mantenimiento periédico y
5 CAMINO VECINAL: ESPECIALISTA 14/10/2020 | 24/10/2021 0 réjct)l'r:;rlg;ﬂc?c?lﬁencggsgﬁga
TRAMO PAUCAMARCA- EN CALIDAD I )
ULLILLIN-HUAMANI"
Experiencia (dias) 223,00
Experiencia (afios) 0,61

Fuente: Expediente de contratacion aprobado mediante FORMATO N° 02 “SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION™.
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advierte que los documentos presentados por el Consorcio Hacienda Vieja
para el perfeccionamiento del contrato, no acreditaron la experiencia requerida (experiencia efectiva
minima de un (1) afio) para el especialista en Calidad.
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Es asi que, mediante carta n.® 006-2021-CHV, de 16 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 36), el
representante comun del Consorcio Hacienda Vieja, remite documentacion adicional a la indicada en
el cuadro precedente, tal como se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 15
Documento adicional para la calificacion de la experiencia del Especialista en Calidad

Jorge Manuel Inciso Pajares

Tipo de Segiin Comision de Control .
ite | Denominacién del | Documento g:':‘ig?gzr:;
m Proyecto y concepto | Fechade | Fechade Tismpo -
que sefiala Inicio | Culminacion
“MEJORAMIENTO Y .
AMPLIACION DE LOS El Cetmﬁquo
SERVICIOS DE AGUA _c?n endria
7 CHIERTO B ierage oD
SANEAMIENTO BASICO :
L DE LA LOCALIDAD DE | CERTIFICADO | 02/08/2020 18/11/2021 474 que el r(:fendo
o NIEPOS Y LA TOMA proy?c G) ?0
DISTRITO DE NIEPOS — i con e:n;t) a
SAN MIGUEL - spgczz Isda en
CAJAMARCA’ alidad.
Experiencia (dias) 474
Experiencia (afos) 1,30

Fuente: Expediente de contratacién aprobado mediante FORMATO N° 02 “SOLICITUD Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION”.

Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, la Comision de Control, verifico el requerimiento consignado en las Bases Integradas
para la contratacion de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA
TOMA DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL — CAJAMARCA” (Apéndice n.° 38), advirtiendo que
éste no_contempla Especialista en Calidad, por consiguiente, el sefor Jorge Manuel Inciso
Pajares, no ha podido obtener experiencia como especialista en calidad en dicha obra.

%L En consecuencia, de los cuadros n.° 13 y n.° 15, se advierte que la documentacion (certificados de
trabajo) del especialista Ambiental y especialista en Calidad, presentados por el representante comun
del consorcio Hacienda Vieja, contienen informacién inexacta, hecho que no fue advertido por el OEC o

el érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcién.

Asi también, cabe precisar que, el jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, sefior
Roger Edward Zavaleta Lujan, en el marco del numeral 64.6 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, realizé la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro, pero Unicamente de los certificados de trabajo presentados inicialmente, con los cuales, el
especialista Ambiental y especialista en Calidad no cumplian con la experiencia requerida. Para ello,
emitio correos electronicos el 27 de abril de 2022, dirigidos al consorciado Carlos Ovidio Saldafia
Cabanillas, adjuntando la carta n.” 39-2022-MPSM/OAYCP-REZL, de 27 de abril de 2022 (Apéndice
n.° 39) y la carta n.° 41-2022-MPSM/OAYCP-REZL, de 27 de abril de 2022 (Apéndice n.° 40); sin
embargo, no se tiene evidencia de la recepcion de los correos por parte del consorciado Carlos Ovidio
Saldaria Cabanillas, ni tampoco la respuesta al requerimiento realizado mediante las referidas cartas.

Criterio:

Los hechos antes descritos, contravienen la siguiente normativa:
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» Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

“Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones

[]

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
7 concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trafo, objetividad e
} / imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.
[
( 2 e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o
afecten la competencia.

[.]

> Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

//% “Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad
[..]
46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
) existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
[ I acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
" encargo, bajo responsabilidad.
[.d

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccién, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su

calificacion.
49.2. Los requisitos de calificacién que pueden adoptarse son los siguientes:
[]

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. {...)

[]

c) Experiencia del postor en la especialidad.

[.]

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el
dérgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer
requisitos distintos a los sefialados en el presente articulo.

[-]
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Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calfficacion, el rgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algin error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial
o total ofertado y al precio u oferta econémica;

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;

fidd

60.5. Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles. La
presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

[]

[/ 1 Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
[]
64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o
al 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad de! otorgamiento
de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al
Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que

/ % interponga la accion penal correspondiente.
/ [.]

Articulo 74. Evaluacion de las ofertas

74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que
cumplen con lo sefalado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el
" mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

/M
,Z’l 74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluacion del precio sea el tnico factor, se le olorga el méximo puntaje a la oferta de

precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi= Precio i

Om = Precio de la oferfa mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se determina en funcion
de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las bases. La evaluacion del precio se
sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién de las
ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

[.]
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> Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 01 - Decreto de Urgencia n.° 102-2021-
MPSMICE, para la contratacion de la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ANEXO
PIEDRA PARADA, PURGATORIO Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA DISTRITO
DE NANCHOC PROVINCIA DE SAN MIGUEL CAJAMARCA”.

“CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

[.]

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

[-]

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

[.]

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

[.]
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

[ | ...
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
fad fiad Lsd
% Ing. Ambiental o
In%eArzé)‘:zr;zly Experiencia efectiva minima de un (01) afios como
d Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o
naturales o in
Espogialista i necursosg. Residente o la Combinacion de estos en: Ambiental o
Afn ‘Zienta 1| naturales o in Mitigacion Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigacion
s oing. Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o
/,,M aivil 0 ing 9| Proteccion de Medio Ambiente; en la Supervision ylo
| mecénica de Inspeccion y/o ejecucion de obras en general.
fluidos
[.] [.] [.]
Experiencia efectiva minima de un (01) afio como
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
Esnsnialsf Ingeniero civilo | construccion, residente, responsable, coordinador, o la
eanali dad Ingeniero combinacion de estos en; Control de Calidad o
Sanitario Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Protocolos de Calidad; en la Supervision y/o Inspeccion y/o
ejecucién de obras en general,
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion
del contrato.
[d | [.]
[..]
ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
[.J
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Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuin del Consorcio.

[. . .]”
Efecto:

Los hechos expuestos limitaron que la Entidad contrate en mejores condiciones econdmicas, afectando
|la igualdad de trato, transparencia y competencia que deben regir en las contrataciones publicas, puesto
que existieron postores que no fueron admitidos por el Comité de Seleccion, pese a que si cumplian con

lo establecido en las Bases Integradas y ademas presentaron ofertas econdmicas inferiores a la del
postor ganador.

Causa:

/ g Los hechos expuestos han sido originados por el actuar de los miembros titulares del Comité de
Seleccion, que admitieron, evaluaron, calificaron la oferta, y otorgaron la Buena Pro de la Adjudicacion
Simplificada n.” 001 - Decreto de Urgencia n.° 102-2021-MPSM/CE al Consorcio Hacienda Vigja
(integrado por: Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas y JIP Servicios Generales E.LR.L.), pese a que
presentd mayor oferta econdmica, no admitiendo a postores que si cumplian con lo establecido en las
Bases Integradas y ademas presentaron ofertas economicas inferiores a la del postor ganador.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones, conforme se
detalla en el Apéndice n.° 41.

‘& 2, . . .
/'/74 Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye que
no se desvirttan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y las cédulas
de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 41 del Informe de Control Especifico.

l 1. Roger Edward Zavaleta Lujan, identificado con Documento Nacional de ldentidad (DNI)
]Z n.® 19700372, presidente titular'? del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 001 -
Decreto de Urgencia 102-2021-MPSM/CE, durante el periodo del 8 de noviembre de 2021 al 1 de
diciembre de 2021 y como jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad,
durante el periodo del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2022, se le notificé el Pliego de
Hechos mediante Cédula de Notificacion Electrénica N° 00000003-2023-CG/0377-02-005, de 5 de
setiembre de 2023, remitida por Casilla Electrénica el mismo dia (seglin Cargo de Notificacion, de 5
de setiembre de 2023), presentando sus comentarios o aclaraciones con carta n.° 002-2023-/REZL,
P N de 12 de setiembre de 2023, recibida en el OCI el mismo dia.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el
Apéndice n.° 41 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal, ya que en su
condicion de presidente titular admitio, evalu, califico la oferta, y otorgé la Buena Pro al Consorcio
Hacienda Vieja (integrado por: Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas y JIP Servicios Generales E.l.R.L.),
pese a que presentd la mayor oferta econdmica, descalificando a postores que si cumplian con lo
establecido en las Bases Integradas y que ademas presentaron ofertas economicas inferiores a la

12 Designado mediante “FORMATO N.° 04 — DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION”, de 8 de noviembre de 2621.
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del postor ganador, limitando que la contratacion se realice en mejores condiciones econémicas para
la Entidad.

Asimismo, cabe precisar que, en su condicion de jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Entidad, no verificé que la documentacion (certificados de trabajo) del especiaiista
Ambiental y especialista en Calidad, presentados por el representante comun del consorcio
Hacienda Vieja, contenia informacion inexacta.

Su actuacion contravino lo establecido en los literales b), c) y e) del articulo 2 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 20189.

Asi también, transgredio el numeral 46.5 del articulo 46, los numerales 49.1, 49.2 y 49.3 del articulo

P 49, los numerales 60.1, 60.2 y 60.5 del articulo 60, el numeral 64.6 del articulo 64 y los numerales

) 741y 74.2 del articulo 74, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
' aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

Del mismo modo, inobservo los numerales 2.3 y 3.2 del capitulo Il y el anexo n.” 2 (Declaracion
Jurada), de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 001 — Decreto de Urgencia 102-
2021-MPSM/CE.

2. Elvira Elizabeth Soto Lozano, identificada con Documento Nacional de Identidad (DNi)
n.° 72684200, primer miembro titular'3 del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.*
001 - Decreto de Urgencia 102-2021-MPSM/CE, durante el periodo del 8 de noviembre de 2021 al 1
M de diciembre de 2021, se le notifico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion Electronica
/ N° 00000004-2023-CG/0377-02-005, de 5 de setiembre de 2023, remitida por Casilla Electronica el
mismo dia (seglin Cargo de Notificacion, de 5 de setiembre de 2023), presentando sus comentarios

o aclaraciones con documento s/n, de 12 de setiembre de 2023, recibido en el OCI el mismo dia.

Apéndice n.° 41 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal, ya que en su
condicion de primer miembro titular admitio, evalud, califico la oferta, y otorgd la Buena Pro al
Consorcio Hacienda Vieja (integrado por. Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas y JIP Servicios
Generales E.L.R.L.), pese a que presento la mayor oferta econdmica, descalificando a postores que
si cumplian con lo establecido en las Bases Integradas y que ademas presentaron ofertas
econdmicas inferiores a la del postor ganador, limitando que la contratacion se realice en mejores
condiciones economicas para la Entidad.

/4,,3 Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el

Su actuacién contravino lo establecido en los lterales b), ¢) y e) del articulo 2 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019.

Asi también, transgredio el numeral 46.5 del articulo 46, los numerales 49.1, 49.2 'y 49.3 del articulo
49, los numerales 60.1, 60.2 y 60.5 del articulo 60, el numeral 64.6 del articulo 64 y los numerales
74.1 y 74.2 del articulo 74, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

13 Designado mediante “FORMATO N.° 04 — DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION”, de 8 de noviembre de 2021.
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Del mismo modo, inobservé el anexo n.° 2 (Declaracion Jurada), de las Bases Integradas de la
Adjudicacién Simplificada n.® 001 — Decreto de Urgencia 102-2021-MPSM/CE.

3. Cesar Antonio Valdera Salazar, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI)
n.° 70453064, segundo miembro titular# dei Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.”
001 - Decreto de Urgencia 102-2021-MPSM/CE, durante el periodo del 8 de noviembre de 2021 al 1
de diciembre de 2021, se le notificé el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion Electronica
N° 00000005-2023-CG/0377-02-005, de 5 de setiembre de 2023, remitida por Casilla Electronica el
mismo dia (segln Cargo de Notificacion, de 5 de setiembre de 2023), presentando sus comentarios
o aclaraciones con documento s/n, de 12 de setiembre de 2023, recibido en el OCI el mismo dia.

Como resultado de la evaluacion de comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el
Apéndice n.° 41 del Informe de Control Especifico, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal, ya que en su
condicion de segundo miembro titular admitio, evalué, califico la oferta, y otorgd la Buena Pro al
Consorcio Hacienda Vieja (integrado por: Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas y JIP Servicios
Generales E.I.R.L.), pese a que presentd la mayor oferta econdmica, descalificando a postores que
si cumplian con lo establecido en las Bases Integradas y que ademas presentaron ofertas
economicas inferiores a la del postor ganador, limitando que la contratacion se realice en mejores
condiciones economicas para la Entidad.

Su actuacion contravino lo establecido en los literales b), c) y e) del articulo 2 del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019.

Asi también, transgredio el numeral 46.5 del articulo 46, los numerales 49.1, 49.2 y 49.3 del articulo
49, los numerales 60.1, 60.2 y 60.5 del articulo 60, el numeral 64.6 del articulo 64 y los numerales
74.1y 74.2 del articulo 74, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

Del mismo modo, inobservo el anexo n.° 2 (Declaracién Jurada), de las Bases Integradas de la
Adjudicacion Simplificada n.” 001 — Decreto de Urgencia 102-2021-MPSM/CE.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad “Comité de Seleccion otorgd Buena Pro a postor con
mayor oferta econémica, no admitiendo a postores que si cumplian con lo establecido en las Bases
Integradas y que ademas presentaron mejores ofertas, ocasionando que la Entidad pierda la posibilidad
de contratar en mejores condiciones econdmicas, afectando la igualdad de trato, transparencia y
competencia que deben regir en las contrataciones plblicas’, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2
del Informe de Control Especifico.

Asimismo, los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad “Comité de
Seleccion otorgd Buena Pro a postor con mayor oferta econoémica, no admitiendo a postores que si
cumplian con lo establecido en las Bases Integradas y que ademas presentaron mejores ofertas,
ocasionando que la Entidad pierda la posibilidad de contratar en mejores condiciones economicas,

4 Designado mediante “FORMATO N.° 04 — DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION”, de 8 de noviembre de 2021.
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VIL.

afectando la igualdad de trato, transparencia y competencia que deben regir en las contrataciones
plblicas”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Municipalidad Provincial de San Miguel, se formula la conclusion siguiente:

1. Se ha determinado que el Comité de Seleccion admiti, evaluo, califico la oferta, y otorg6 la Buena
Pro al Consorcio Hacienda Vieja (integrado por: Carlos Ovidio Saldafia Cabanillas y JIP Servicios
Generales E.ILR.L.), pese a que present6 la mayor oferta economica, descalificando a postores que
si cumplian con lo establecido en las Bases Integradas y que ademas presentaron ofertas
econdmicas inferiores a la del postor ganador, limitando que la contratacion se realice en mejores
condiciones economicas para la Entidad.

(Irregularidad Gnica)

RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Provincial de
San Miguel comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a su competencia. (Conclusion Gnica)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en el hecho irregular del Informe
de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
(Conclusion unica)

APENDICES

Apéndice n.® 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apendice n.® 2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.® 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4. Fotocopia autenticada del Informe N.° 126-2021-MPSM/AJRR-SGEIM, de 3 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.° 5. Fotocopia autenticada del Informe N° 1416-2021-GIP/MPSM, de 4 de noviembre de
2021.
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Apéndice n.” 6
Apéndice n.° 7:
Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:
Apéndice n.” 12:
Apéndice n.® 13;
Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:
Apendice n.° 17;
Apéndice n.° 18:
Apéndice n.° 19:

Apéndice n.° 20;

Fotocopia autenticada del Memorandum N° 1886-2021-MPSM/GM, de 8 de
noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 083-2020-MPSM/A, de 24 de
junio de 2020.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 001-2023-MPSM, de 2 de
enero de 2023.

Fotocopia autenticada del Informe N° 287-2021-MPSM/OGPP-DSJ, de 8 de
noviembre de 2021.

- Fotocopia autenticada en duplicado de la Orden de Servicio N° 2021-0767, de 20
de diciembre de 2021.

- Fotocopia autenticada de la Certificacion de Credito Presupuestario — Nota
0000001481, de 8 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada del Informe N2 707-2021-MPSM/OAYCP-REZL, de 8 de
noviembre de 2021.

- Fotocopia autenticada del Formato - Resumen Ejecutivo del Estudio de
Posibilidades que Ofrece el Mercado (Obras no Sujetas a las Modalidades de
Ejecucion Contractual de Llave en Mano y Concurso Oferta), de 8 de noviembre de
2016.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 525-2021-
MPSM/GM, de 8 de noviembre 2021.

Fotocopia autenticada del Formato N° 04 — Designacion del Comité de Seleccion, de
8 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada del Formato N° 05 — Acta Instalacion del Comité de Seleccion,
de 8 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada del Formato N° 06 — Acta de Conformidad de Proyecto de
Bases o Solicitud de Expresion de Interés, de 9 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 217-2021-
MPSM/A, de 1 de junio de 2021.

- Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia N° 156-2020-MPSM/A, de 7 de
octubre de 2020.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 623-2022-
MPSM/GM, de 28 de diciembre de 2022.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 220-2021-
MPSM/A, de 1 de junio de 2021.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 345-2021-
MPSM/GM, de 27 de julio de 2021.

Fotocopia autenticada del Formato N° 07 — Solicitud y Aprobacion de Bases o
Solicitud de Expresion de Interés, de 9 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal N° 530-2021-
MPSM/GM, de 10 de noviembre de 2021.

Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE
Periodo: 22 de noviembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021. 36 de 39

0038



7= '
() LA CONTRALORIA

— GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.® 21:
Apéndice n.® 22:

Apéndice n.° 23;

Apéndice n.° 24:
Apéndice n.° 25:
Apéndice n.° 26:

Apendice n.® 27:
Apéndice n.® 28:
Apéndice n.° 29:
Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

- Fotocopia autenticada de la Carta N° 038-2021-MPSM/OEC-1., de 10 de
noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada del Acta de Apertura de Ofertas, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro, de 22 de noviembre de 2021.

Fotocopia autenticada de los Documentos de Presentacion Obligatoria del Consorcio
San Martin.

Fotocopia autenticada del Anexo N° 1 - Declaracion Jurada de Datos del Postor de
Genesis Contratistas Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada del Registro de Personas Juridicas — Libro de Sociedades
Anonimas (Certificado de Vigencia) de Genesis Contratistas Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 2 - Declaracion Jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de Genesis Contratistas
Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada de la Declaracion Jurada de Cumplimiento del Expediente
Tecnico de Genesis Contratistas Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 4 — Declaracion Jurada de Plazo de Ejecucion
de la Obra de Genesis Contratistas Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 9 - Declaracion Jurada (Numeral 49.4 del
Articulo 49 del Reglamento) de Genesis Contratistas Generales S.A.C.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 6 — Precio de la Oferta Item N° (Unico) de
Genesis Contratistas Generales S.A.C.

Fotocopia autenticada de la Oferta del Consorcio Unidos.
Fotocopia autenticada de la Oferta de Macsell Contratistas Generales S.R.L.

Fotocopia autenticada de la Documentacion de Presentacion Obligatoria de R.E.M.
Ingenieros S.R.L.

Fotocopia autenticada de la Documentacion de Presentacion Obligatoria de la
Constructora C&R S.A. Contratistas Generales y Servicios.

Fotocopia autenticada de los Documentos para la Admision de la Oferta de la
Constructora Jhemsa Ingenieros S.A.C.

Fotocopia autenticada de la Documentacién de Presentacion Obligatoria del
Consorcio San Miguel.

Fotocopia autenticada de los Documentos para la Admision de la Oferta de Wilitor
S.AC.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 1 — Declaracion Jurada de Datos del Postor
de Rabanal Pajares David.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 2 - Declaracion Jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de Rabanal Pajares David.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 3 — Declaracion Jurada de Cumplimiento del
Expediente Técnico de Rabanal Pajares David.
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Apéndice n.° 32:
Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.® 35;

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.® 37:
Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:
Apéndice n.° 40:

Apéndice n.° 41:

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 4 - Declaracion Jurada de Plazo de
Ejecucion de la Obra de Rabanal Pajares David.

- Fotocopia autenticada del Anexo N° 06 - Precio de la Oferta ltem N° 1 de
Rabanal Pajares David.

Impresion del Pronunciamiento N° 403-2017/0SCE-DGR.

Fotocopia autenticada de la Oferta Técnica y Econdmica del Consorcio Hacienda
Vieja.

Fotocopia autenticada de la Carta N°002-2021-CHV, de 13 de diciembre de 2021,
con su documentacion adjunta.

Fotocopia autenticada de la Carta N° 026-2021-MPSM/OAyCP-REZL., de 14 de
diciembre de 2021.

- Fotocopia autenticada de la Carta N° 26-2021-MPSM/OAyCP-REZL., de 14 de
diciembre de 2021.

Fotocopia autenticada de la Carta N°006-2021-CHV, de 16 de diciembre de 2021,
con su documentacién adjunta.

Fotocopia simple del Oficio N° 114-2023-MDN/A, de 18 de abril de 2023.

Impresion de las Bases Integradas para la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA, DISTRITO
DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA”.

Fotocopia autenticada de la Carta N°39-2022-MPSM/OAYCP-REZL, de 27 de abyil
de 2022, con su documentacion adjunta.

Fotocopia autenticada de la Carta N°41-2022-MPSM/OAYCP-REZL de 27 de abril de
2022, con su documentacion adjunta.

Impresion de separador simple Cédulas de Notificaciones con visto bueno de jefe de

comision.

- Impresion de Cédula de Notificacién N° 001-2023-CG/OCI-SCE-MPSM, de 5 de
setiembre de 2023, impresion de Cédula Notificacion Electronica N° 00000003-

2023-CG/0377-02-005, impresion de Cargo de Notificacion con destinatario: Roger
Edward Zavaleta Lujan, todos firmados digitalmente el 5 de setiembre de 2023

- Impresion de Cédula de Notificacion N° 002-2023-CG/OCI-SCE-MPSM, de 5 de
setiembre de 2023, impresion de Cédula de Notificacion Electronica N° 00000004-
2023-CG/0377-02-005, impresion de Cargo de Notificacion con destinatario: Elvira
Elizabeth Soto Lozano, todos firmados digitalmente el 5 de setiembre de 2023.

- Impresion de Cédula de Notificacion N° 003-2023-CG/OCI-SCE-MPSM, de 5 de
setiembre de 2023, impresion de Cédula de Notificacion Electronica N° 00000005-
2023-CG/0377-02-005, impresion de Cargo de Notificacion con destinatario: Cesar
Antonio Valdera Salazar, todos firmados digitalmente el 5 de setiembre de 2023.

Impresion de separador simple Comentarios o Aclaraciones con visto bueno del jefe
de comision.

- Fotocopia visada de la Carta N° 002-2023-/REZL, de 12 de setiembre de 2023, con
fecha de recepcion 12 de setiembre de 2023, suscrito por el sefior Roger Edward
Zavaleta Lujan, con su documentacion adjunta.
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- Fotocopia visada de documento s/n, de 12 de setiembre de 2023, con fecha de
recepcion 12 de setiembre de 2023, suscrito por la sefiora Elvira Elizabeth Soto
Lozano.

- Fotocopia visada de documento s/n, de 12 de setiembre de 2023, con fecha de
recepcion 12 de setiembre de 2023, suscrito por el sefior Cesar Antonio Valdera
Salazar.

Impresion de separador simple Evaluacion de Comentarios o Aclaraciones con visto
bueno del jefe de comisién.

- Original de la Evaluacion de Comentarios o Aclaraciones elaboradas por la
comision de control por cada uno de los involucrados.

Apéndice n.° 42:  Fotocopia autenticada de la Ordenanza Municipal N° 016-2020-CMPSM, de 26 de
octubre de 2020, mediante la cual se aprobo la modificacion del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) y la Estructura Organica de la Municipalidad
Provincial de San Miguel.

San Miguel, 5 de octubre de 2023.

A e
Carlos Sebastian Diaz Marifias Cristhjdan Michael Aquino Carmona
upervisor Jefe de Comision

Laura Esther Lucano Huaman
Abogada

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
MIGUEL que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

San Miguel, 5 de octubre de 2023.

-

Carlos Sebastién Diaz Marifias
Jefe del Organd’de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Miguel

Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE
Periodo: 22 de noviembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021. 39de39

0041



APE
ENDICE
. N° 1



Q

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 049-2023-2-0377-SCE
RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD
. > Presunta responsabilidad identificada
Periodo de Gestion (Marcar con X)
Documento
N° Sumilla del Hecho con evidencia Non;bres Na(::nal Cargo Desde Hasta v?::lﬂ:;::; :r ZI h:: a‘sjfllr Direccion Administrativa funcional
de Ireguiaridad Apellidos | Identidad Desesipefiade o contractual | Electrénica Sgrmcana Sujetaala
N° Civil | Penal | Potestad
[dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa) sancionadora | Entidad
dela
Contraloria
ko e Decreto
Comité de 8/11/2021 1112/2021 Legislativo 19700372 - X
Comité de Seleccion otorgd Buena | Roger Selonniln n.” 1057 (CAS)
Pro a postor con mayor oferta | Edward
1 . o 19700372 Jefe de la
econdmica, no admitiendo a postores | Zavaleta o
. i b establacid Eplan Oficina de Decreto
que £l cmplian:eoit Xresiabnti Bl ) Abastecimiento | 1/06/2021 | 31/12/2022 Legislativo 19700372 . X
las Bases Integradas y que ademas s
. y Control n.° 1057 (CAS)
presentaron  mejores  ofertas, m—.
ocasionando que la Entidad pierda la Eivira Primer
posibilidad de contratar en mejores Elizabeth wilamibirg Blilas Decreto
2 | condiciones econdmicas, afectando 72684200 = 8/11/2021 111212021 Legislativo 72684200 - X
. . Soto del Comité de o
la igualdad de trato, transparencia y o n.° 1057 (CAS)
. e Lozano Seleccion
competencia que deben regir en las C 3 "
contrataciones publicas. esar Segunco Decreto
Antonio miembro titular T
3 70453064 . 8/11/2021 1/12/2021 Legislativo 70453064 - X
Valdera del Comité de n.° 1057 (CAS)
Salazar Seleccién )

4t

[/
/

ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
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San Miguel, 12 de octubre de 2023

OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

Ing.

José Carlos Quiroz Calderdn

Alcalde

Municipalidad Provincial de San Miguel
Jr. Bolognesi N° 407 - Plaza de Armas
San Miguel / San Miguel / Cajamarca

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE.

REF. . a) Oficio n.® 0557-2023-CG/OCI-SM de 14 de agosto de 2023.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de
junio de 2021 y modificatoria.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO
Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA, DISTRITO DE NANCHOC, PROVINCIA DE SAN
MIGUEL - CAJAMARCA” en la Municipalidad Provincial de San Miguel.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha
sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por DIAZ

N MARINAS Carlos Sebastian FAU
Q‘-_%

20131378972 soft
. ¢ 4 Motivo: Soy el autor del documento
LA CONTRALORIA . -00- -
GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERL Fecha: 12-10-2023 14:09:26 -05:00

Carlos Sebastian Diaz Mariias
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Miguel

Se adjunta:
Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE en mil quinientos setenta y nueve (1579) folios, en cuatro (4)
tomos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”.
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000325-2023-CG/0377

DOCUMENTO : OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

EMISOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE CARLOS QUIROZ CALDERON

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20143625843

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1580

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual la Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de
deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n

2. Tomo | de IV[F]

3. Tomo Il de IV - 1[F]
4. Tomo Il de IV - 2[F]
5. Tomo Il de IV - 3[F]

6. Tomo Il de IV - 4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Bl TR ]
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
46HLEOI
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7. Tomo Il de IV - 5[F]
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8. Tomo Il de IV - 6[F]

9. Tomo Il de IV - 7[F]

10. Tomo Il de IV - 8[F]

11. Tomo Il de IV - 9[F]

12. Tomo lll de IV - 1[F]

13. Tomo lll de IV - 2[F]

14. Tomo Ill de IV - 3[F]

15. Tomo lll de IV - 4[F]

16. Tomo Ill de IV - 5[F]

17. Tomo lll de IV - 6[F]

18. Tomo lll de IV - 7[F]

19. Tomo lll de IV - 8[F]

20. Tomo Il de IV - 9[F]

21. Tomo lll de IV - 10[F]

22. Tomo IV de IV - 1[F]_compressed[F]
23. Tomo IV de IV - 2[F]_compressed[F]
24. Tomo IV de IV - 3[F]_compressed[F]
25. Tomo IV de IV - 4[F]_compressed[F]
26. Tomo IV de IV - 5[F]_compressed[F]
27. Tomo IV de IV - 6[F]_compressed[F]
28. Tomo IV de IV - 7[F]_compressed[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
46HLEOI
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

EMISOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE CARLOS QUIROZ CALDERON
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha sido remitido al Organo
Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde
de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20143625843:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000325-2023-CG/0377
. Oficion

. Tomo | de IV[F]

. Tomo Il de IV - 1[F]

. Tomo Il de IV - 2[F]

. Tomo Il de IV - 3[F]

. Tomo Il de IV - 4[F]

. Tomo Il de IV - 5[F]

9. Tomo Il de IV - 6[F]

10. Tomo Il de IV - 7[F]

11. Tomo Il de IV - 8[F]

0 N O o0k~ WDN -~

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =3k 5
48093Q0 O} Stk



12. Tomo Il de IV - 9[F]

13. Tomo lll de IV - 1[F]

14. Tomo lll de IV - 2[F]

15. Tomo lll de IV - 3[F]

16. Tomo lll de IV - 4[F]

17. Tomo lll de IV - 5[F]

18. Tomo lll de IV - 6[F]

19. Tomo lll de IV - 7[F]

20. Tomo lll de IV - 8[F]

21. Tomo lll de IV - 9[F]

22. Tomo lll de IV - 10[F]

23. Tomo IV de IV - 1[F]_compressed[F]
24. Tomo IV de IV - 2[F]_compressed[F]
25. Tomo IV de IV - 3[F]_compressed[F]
26. Tomo IV de IV - 4[F]_compressed[F]
27. Tomo IV de IV - 5[F]_compressed[F]
28. Tomo IV de IV - 6[F]_compressed[F]
29. Tomo IV de IV - 7[F]_compressed[F]

NOTIFICADOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =3k 5
48093Q0 O} Stk



“(()) LA CONTRALORIA

— GENERAL DE LA REPUBLICA

San Miguel, 12 de octubre de 2023

OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

Ing.

José Carlos Quiroz Calderdn

Alcalde

Municipalidad Provincial de San Miguel
Jr. Bolognesi N° 407 - Plaza de Armas
San Miguel / San Miguel / Cajamarca

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE.

REF. . a) Oficio n.® 0557-2023-CG/OCI-SM de 14 de agosto de 2023.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de
junio de 2021 y modificatoria.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al PROCEDIMIENTO DE
SELECCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ANEXO PIEDRA PARADA, PURGATORIO
Y LAS PIRCAS DEL CASERIO HACIENDA VIEJA, DISTRITO DE NANCHOC, PROVINCIA DE SAN
MIGUEL - CAJAMARCA” en la Municipalidad Provincial de San Miguel.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha
sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por DIAZ

N MARINAS Carlos Sebastian FAU
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Carlos Sebastian Diaz Mariias
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Miguel

Se adjunta:
Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE en mil quinientos setenta y nueve (1579) folios, en cuatro (4)
tomos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”.
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000325-2023-CG/0377

DOCUMENTO : OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

EMISOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE CARLOS QUIROZ CALDERON

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20143625843

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1580

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha sido remitido al
Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del
cual la Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de
deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n

2. Tomo | de IV[F]

3. Tomo Il de IV - 1[F]
4. Tomo Il de IV - 2[F]
5. Tomo Il de IV - 3[F]

6. Tomo Il de IV - 4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Bl TR ]
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
46HLEOI
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8. Tomo Il de IV - 6[F]

9. Tomo Il de IV - 7[F]

10. Tomo Il de IV - 8[F]

11. Tomo Il de IV - 9[F]

12. Tomo lll de IV - 1[F]

13. Tomo lll de IV - 2[F]

14. Tomo Ill de IV - 3[F]

15. Tomo lll de IV - 4[F]

16. Tomo Ill de IV - 5[F]

17. Tomo lll de IV - 6[F]

18. Tomo lll de IV - 7[F]

19. Tomo lll de IV - 8[F]

20. Tomo Il de IV - 9[F]

21. Tomo lll de IV - 10[F]

22. Tomo IV de IV - 1[F]_compressed[F]
23. Tomo IV de IV - 2[F]_compressed[F]
24. Tomo IV de IV - 3[F]_compressed[F]
25. Tomo IV de IV - 4[F]_compressed[F]
26. Tomo IV de IV - 5[F]_compressed[F]
27. Tomo IV de IV - 6[F]_compressed[F]
28. Tomo IV de IV - 7[F]_compressed[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
46HLEOI
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Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 0698-2023-CG/OCI-SM

EMISOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE CARLOS QUIROZ CALDERON
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 049-2023-2-0377-SCE, el cual ha sido remitido al Organo
Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Provincial de San Miguel se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde
de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20143625843:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000325-2023-CG/0377
. Oficion

. Tomo | de IV[F]

. Tomo Il de IV - 1[F]

. Tomo Il de IV - 2[F]

. Tomo Il de IV - 3[F]

. Tomo Il de IV - 4[F]

. Tomo Il de IV - 5[F]

9. Tomo Il de IV - 6[F]

10. Tomo Il de IV - 7[F]

11. Tomo Il de IV - 8[F]

0 N O o0k~ WDN -~

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
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12. Tomo Il de IV - 9[F]

13. Tomo lll de IV - 1[F]

14. Tomo lll de IV - 2[F]

15. Tomo lll de IV - 3[F]

16. Tomo lll de IV - 4[F]

17. Tomo lll de IV - 5[F]

18. Tomo lll de IV - 6[F]

19. Tomo lll de IV - 7[F]

20. Tomo lll de IV - 8[F]

21. Tomo lll de IV - 9[F]

22. Tomo lll de IV - 10[F]

23. Tomo IV de IV - 1[F]_compressed[F]
24. Tomo IV de IV - 2[F]_compressed[F]
25. Tomo IV de IV - 3[F]_compressed[F]
26. Tomo IV de IV - 4[F]_compressed[F]
27. Tomo IV de IV - 5[F]_compressed[F]
28. Tomo IV de IV - 6[F]_compressed[F]
29. Tomo IV de IV - 7[F]_compressed[F]

NOTIFICADOR : CARLOS SEBASTIAN DIAZ MARINAS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
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