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“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA,
DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO”

PERIODO: 29 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Crucero, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Operativo 2023 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Carabaya, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.® 2-0458-2023-001, iniciado mediante oficio n.° 000484-2023-OCI/0458, de 14 de agosto de
2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM, “Servicio de control
especifico a hechos con presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificada con Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG, Resolucién de Contraloria n.° 043-2022-CG y Resolucion de Contraloria
n.° 159-2023-CG, de 24 de junio de 2021, de 24 de febrero de 2022 de 9 de mayo de 2023,
respectivamente.

2. Objetivo
Determinar ~ si el  procedimiento de  seleccion  Adjudicacion  simplificada
n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de
agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya -
Puno” se realizo de conformidad con la normativa de contrataciones aplicable.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control con presuntos hechos de irregularidad comprende el procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la

distrito de Crucero — Carabaya — Puno”, en el cual se verific que, el Comité de Seleccion admitio
a postor que ofertd en su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta, partidas que varian a lo solicitado en

7 obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha,

el presupuesto del expediente técnico de obra, siendo ello no subsanable pues altera el contenido
de la oferta, ademas, exigié documentos no establecidos en la normativa de contrataciones ni en
las Bases Integradas para la calificacion de las ofertas, con el cual descalifico a postores que, si
acreditaron el cumplimiento de la misma, beneficiando a postor admitido irregularmente, a quien

w% otorgd la buena pro.

2 Ademas, Postoraquienel Comité de Seleccion otorgd la buena pro de formairregular, no presentd
E'é’ la totalidad de documentos exigidos en las bases integradas para la suscripcion de contrato, y
ocy £F presento Andlisis de costos unitarios que contiene precios unitarios diferentes a los ofertados en
Y su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta; asimismo, no acreditd la experiencia del residente de obra
como parte del plantel profesional clave para la suscripcion del contrato; no obstante, el Organo
Encargado de las Contrataciones inobservé ello y solicitd el perfeccionamiento de contrato,
beneficiandolo con la suscripcion de la misma por un monto de S/ 1 035 786,09.
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 29 de octubre al 27 de noviembre de
2020, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias

de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Crucero pertenece al nivel de gobierno local, cuya estructura organica

se presenta a continuacion:
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM, “Servicio
de control especifico a hechos con presunta irregularidad’, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificada con Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG, Resolucion de Contraloria n.° 043-2022-CG y Resolucion de Contraloria
n.° 159-2023-CG, de 24 de junio de 2021, de 24 de febrero de 2022 de 9 de mayo de 2023,
respectivamente; asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica emita por la
Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION ADMITIO A POSTOR QUE NO CORRESPONDIA; ASIMISMO, EXIGIO
DOCUMENTOS NO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA CALIFICAR OFERTAS, CON EL
CUAL DESCALIFICO A POSTORES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE
CALIFICACION, OTORGANDOLE LA BUENA PRO A POSTOR ADMITIDO IRREGULARMENTE,
QUIEN PRESENTO DOCUMENTACION INCOMPLETA E INCONGRUENTE Y NO ACREDITO LA
EXPERIENCIA DE SU PERSONAL CLAVE PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO,
AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revision y analisis a la informacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de Crucero,
respecto al procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1,
contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la
localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya — Puno”, se verifico que, el Comité de
Seleccion admitio a postor que ofertd en su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta, partidas que varian a lo
solicitado en el presupuesto del expediente técnico de obra, siendo ello no subsanable pues altera el
contenido de la oferta; ademas, exigié documentos no establecidos en la normativa de contrataciones
ni en las Bases Integradas para la calificacion de las ofertas, con el cual descalifico a postores que si
acreditaron el cumplimiento de la misma, beneficiando a postor admitido irregularmente, a quien otorgd
la buena pro.

Ademas, Postor a quien el Comité de Seleccion beneficié con el otorgamiento de la buena pro de forma
irregular, no presento la totalidad de documentos exigidos en las bases integradas para la suscripcion
de contrato, presentd Analisis de costos unitarios que contiene precios unitarios diferentes a los
ofertados en su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta; asimismo, no acredit6 la experiencia del residente de
obra como parte del plantel profesional clave para la suscripcion del contrato; no obstante, el jefe de la
Unidad de Logistica y Abastecimientos (Organo Encargado de las Contrataciones) inobservé ello y
solicito el perfeccionamiento del contrato, beneficiandolo con la misma por un monto de
S/1035 786,09.

Los hechos sefialados contravinieron lo descrito en los literales a), b), c) y €) del articulo 2, numeral
9.1 del articulo 9 y articulo 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
%(?,‘_ del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019;
4'. numeral 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, 49.2, y 49.3 del articulo 49, numeral 60.1, 60.2, 60.4 y 60.5

el numeral 2.3. del capitulo Il y numeral 3.2. del capitulo Ill de la seccion Especifica de las Bases
Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion
de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha,
distrito de Crucero — Carabaya — Puno”.
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Dicha situacion generd que se beneficie con el otorgamiento de la Buena Pro y posterior suscripcion
de contrato a postor que no correspondia, afectando el correcto funcionamiento de la administracion
publica.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

1. De las actuaciones preparatorias

La Entidad mediante Resolucion de Alcaldia n.® 217-2020-MDC/A, de 17 de setiembre de 2020
(Apéndice n.° 4), suscrito por Wilver Marino Pefa Lino, Alcalde, aprobé el expediente técnico de
la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha,
distrito de Crucero — Carabaya — Puno”, con CUI n.° 2244529, en adelante la “Obra” por la
modalidad de ejecucion de administracion indirecta (contrata) con un presupuesto de
S/'1236 017,67, de los cuales S/ 1 150 873,43 corresponde al costo de ejecucion de obra, y un
plazo de ejecucion de 90 dias calendarios.

Es de precisar que, la contratacion para la ejecucion de la Obra, fue realizada en el marco del Texto
Unico Ordenado de la Ley de n.* 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el “TUO de
la Ley”, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias,
en adelante el “Reglamento”, normas bajo los cuales se desarrollaron todas las etapas de la
contratacion.

En ese contexto, mediante informe n.® 569-2020-MDC/SGIDUR/JLT., de 29 de octubre de 2020
(Apéndice n.° 5), Jorge Llanos Ticona, subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural,
solicitd! la convocatoria a procedimiento de seleccion para la ejecucion de la Obra”, a Wilver Marino
Pefa Lino, Alcalde; asimismo, adjunto los Términos de referencia.

Inmediatamente, mediante Resolucion de Alcaldian.® 248 -2020-MDC/A., de 29 de octubre de 2020
(Apéndice n.° 6), Wilver Marino Pefa Lino, Alcalde, aprobo el expediente de contratacion del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para
la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya — Puno”, con un valor referencial de
S/ 1150 873,43, y un sistema de contratacién de precios unitarios, en adelante el “Procedimiento
de Seleccion’.

Cabe mencionar que, con Resolucion de Alcaldia n.® 233 -2020-MDC/A., de 8 de octubre de 2020?
(Apéndice n.° 7), Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, designé a los miembros titulares del comité de

% seleccion encargado de conducir el Procedimiento de Seleccion, quedando reconformado de
acuerdo al siguiente cuadro:

ZE

4

o~ \DAD
\a°°“'°*g°lg,
(35
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«
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’)[’ *CL ‘\o'
Con atencion a Percy Choque Ramos, gerente municipal.

2 Es de precisar que, anteriormente se llevo a cabo el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de
Crucero — Carabaya - Puno” cuyo expediente de contratacion fue aprobada con Resolucion de Alcaldia n.® 232 -2020-MDC/A., de 8 de octubre
de 2020, por Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, con un valor referencial de S/ 1236 017,67, periodo en el que se designo el Comité de Seleccion
mediante Resolucion de Alcaldia n.° 233 -2020-MDC/A., de 08 de octubre de 2020; no obstante, con Resolucion de Alcaldia
n.° 247 -2020-MDC/A., de 29 de octubre de 2020 se declaro la nulidad del mencionado procedimiento por presentar error en el valor estimado
(se convocd con un valor estimado de S/ 1 236 017,67 debiendo ser S/ 1 150 873,43).

{
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Cuadron.°1
Miembros del Comité de Seleccion

Jefe de la Unidad de Logistica

Presidente Wilson LOIdO Sl
Machaca Canaza y Abastecimientos
' Primer . Subgerente de Infraestructura
Thulases Miembro Jovge Lisnes T Desarrollo Urbano y Rural =
Sggundo Henry Zea Mamani Jefe de Plamﬁcacpn, o g
Miembro Presupuesto y Racionalizacion

Fuente: Resolucion de Alcaldia r.° 233 -2020-MDC/A., de 08 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 7).
Elaborado por: Comision de Control.

Como se muestra en el cuadro anterior, la citada resoluciéon designd como miembros titulares del
comité de seleccion a Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de la Unidad de Logistica y
Abastecimientos?, Jorge Llanos Ticona, subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural*
(a su vez area usuaria) y Henry Zea Mamani, jefe de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion®,
como presidente, primer miembro y segundo miembro, respectivamente, en adelante el “Comité
de Seleccion”.

En ese sentido, mediante informe n.® 019-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 29 de octubre de 2020
(Apéndice n.° 8), Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de la Unidad de Logistica y
Abastecimientos, solicité la aprobacion de las bases administrativas del Procedimiento de
Seleccion, precisando lo siguiente: “(...) De acuerdo al Articulo 47. Documentos del procedimiento de

(ﬁ seleccion Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...) donde textualmente indica lo siguiente “El
comité de seleccion (....), elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE {(...)” Bajo ese precepte normative solicito
la APROBACION del documento de procedimiento de seleccion N° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 Adjunto
documento de procedimiento de seleccion que consta de 77 paginas debidamente visado por el Comité de
seleccion (...)" (Sic). En consecuencia, con Resolucion de Alcaldia n.® 249-2020-MDC/A., de 29 de
octubre de 2020 (Apéndice n.° 9), Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, aprobd las bases
administrativas del Procedimiento de Seleccion.

3 Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimientos, en el periodo de 30 de setiembre de 2020 al 31 de mayo
de 2021, designado mediante memorandum n.° 200 - 2020-MDC/U-RR. HH/., de 30 de setiembre de 2020 y cesado mediante Carta
n.° 026-2021- MDC/URR.HH., de 27 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 22). Es de precisar que, si bien el documento de designacion, de cese,
asi como el contrato administrativo de servicios n.° 061-2020-MDC/C., 1 de octubre de 2020, precisa la denominacion del cargo como Jefe de la
Unidad de Logistica y Abastecimiento, ademas en este Ultimo precisa en su clausula cuarta que, es obligacion del contratado cumplir con el
MOF, ROF y otras normas de la Entidad; no obstante, de acuerdo al ROF aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 01-2019-MDC/A., de 21
de enero de 2019, vigente en ese periodo, precisa el cargo para esta oficina con la descripcion de Subgerencia de Abastecimientos y Logistica;
en ese sentido, el cargo como Jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimiento corresponde a Subgerente de Abastecimientos y Logistica,
precisado en el ROF vigente a esa fecha.

4 Jorge Llanos Ticona, subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, en el periodo 12 de febrero de 2020 al 17 de julio de 2022,
designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 058-A- 2020-MDC/A, de 12 de febrero de 2020 y cesado el 17 de julio de 2022, conforme la
planilla de remuneracion del personal CAS de julio de 2022 (Apéndice n.° 23). Es de precisar que, si bien el documento de designacion y en su

c\p\.ﬂﬁ contrato administrativo de servicios n.° 063-2020-MDCIC., 1 de octubre de 2020, precisa la denominacion del cargo como Subgerente de
c‘% Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, ademas en la designacion precisa que debe cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas

,;g; ‘i. en el ROF; no obstante, de acuerdo al ROF aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 01-2019-MDC/A., de 21 de enero de 2019, vigente en
28 2 # ese periodo; precisa el cargo para esta oficina con la descripcion de Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural, en ese sentido, el cargo como
as% g g Subgerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural corresponde a Gerente de Infraestructura Urbano y Rural, precisado en el ROF vigente
S !

o

© OCi !n a esa fecha. N - . . _
m’b,,m 2SS 5 Henry Zea Mamani, jefe de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion, en el periodo 2 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021, designado
hy * ‘bq\“b con mediante Resolucion de Alcaldia n.® 009-2020-MDCJ/A, de 13 de enero de 2020 y cesado mediante carta n.° 027-2021- MDC/URR.HH., de
27 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 24). Es de precisar que, si bien el documento de designacion, de cese, asi como el contrato administrativo
de servicios n.° 062-2020-MDC/C., 1 de octubre de 2020, precisa la denominacion del cargo como Jefe de Planificacion, Presupuesto y
Racionalizacion, ademas en la designacion precisa que debe cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en el ROF; no obstante,
de acuerdo al ROF aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 01-2019-MDC/A., de 21 de enero de 2019, vigente en ese periodo, precisa el
cargo para esta oficina con la descripcion de Gerencia de Planificacion y Presupuesto; en ese sentido, el cargo como Jefe de Planificacion,
Presupuesto y Racionalizacion corresponde a Gerente de Planificacion y Presupuesto, precisado en el ROF vigente a esa fecha.
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2. De la convocatoria, integracion de bases y presentacion de ofertas

El Comité de Seleccion convoco a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado -
SEACE, el Procedimiento de Seleccion, el cual establecio el siguiente cronograma:

Cuadro n.° 2
Cronograma del Procedimiento de seleccion

| Convocatoria 291102020 | 291102020 |

Registro de participantes (Electronica) 30/10/2020 08/11/2020
Formulacién de consultas y observaciones (Electronica) 30/10/2020 03/11/2020
Absolucién de consultas y observaciones (Electronica) 04/11/2020 04/11/2020
Integracién de las Bases (Unidad de logistica -MDSG) 04/11/2020 04/11/2020
Presentacion de ofertas (Electronica) 09/11/2020 09/11/2020
Evaluacion y calificacion (Unidad de logistica y Abastecimiento - MDC) 10/11/2020 11/11/2020
Otorgamiento de la Buena Pro (Plataforma Seace) 11/11/2020 11/11/2020

Fuente: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE.
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, en la etapa de registro de participantes, se registraron un total de veinte (20)
participantes como postores del Procedimiento de Seleccion, de los cuales, tres participantes (3)
formularon un total de cinco (5) observaciones, los mismos que fueron absueltos por el Comité de
Seleccion, conforme se registrd en el Formato n.® 09 - Acta de aprobacion del pliego de absolucion
de consultas y observaciones, de 4 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 10), en el cual, en su
numeral 7 se precisd: ‘7. ACUERDO DEL COMITE DE SELECCION Los miembros del comité de
seleccion, después de discutir y debatir las OBSERVACIONES a ias bases, acuerdan, por UNANIMIDAD
aprobar el pliego de absoluciéon de CONSULTAS Y OBSERVACIONES que se anexa al presente documento
como parte integrante.”, con el cual integraron las bases del Procedimiento de Seleccion, en adelante
las “Bases Integradas” (Apéndice n.° 11).

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2020, cuatro (4) postores presentaron a través del SEACE
sus ofertas electronicas, el cual se muestra a continuacion:

%/ Cuadron.®3

Postores que presentaron sus ofertas electronicas

Consorcio Aricoma ' ' 09/1 1020

1

2 | Ingenia Group Consulting S.A.C. 09/11/2020
3 | Codimez Sociedad Anénima Cerrada 09/11/2020
4 | Ecoin Holding Business S.C.R.L. 09/11/2020

Fuente: Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de
10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12).
Elaborado por: Comision de Control.

3. De la Admision de ofertas

Las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 11), establecieron en el
numeral 2.2 “Contenido de las ofertas” del Capitulo Il de la Seccién Especifica la documentacion
de presentacion obligatoria®, a partir de lo cual, se concluye que en el caso que un postor no
cumpliese con la presentacion de la documentacion obligatoria, su oferta debié ser considerada

6 Conforme al articulo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece el contenido minimo de las ofertas, conforme se
detalla: “Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido minimo es el siguiente: a) Acreditacion de la
representacion de quien suscribe la oferta. b) Declaracion jurada declarando que: (...) ¢) Declaracion jurada y/o documentacion que acredite el
cumplimiento de (...) expediente técnico, segtn corresponda. d) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, tratandose de
consultorias en general. €) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, (...) f) El monto de la oferta y el detalle (...)"
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como no admitida’, es de mencionar que para la admision de la oferta los postores debio presentar
la siguiente documentacion de manera obligatoria:

“«

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendréa, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
2.2.1 Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentacion para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la presentacion de quien suscribe la oferta.
(-..)
c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
d) Declaracion jurada de cumplimiento de Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo n.° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de obra. (Anexo N° 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:
v’ Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
V' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo parrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesorio cuando corresponda.
(Anexo N° 6)
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con méas de dos (2) decimales.”

En ese orden de ideas se advirtio que, el Comité de Seleccion efectud la revision de las ofertas de
los cuatro (4) postores, conforme se evidencio en el Formato n.® 15 - Acta de apertura de sobres,
evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12);
determinando que las ofertas de los postores Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13),
Codimez Sociedad Anénima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 15) cumplieron con la presentacion de la
documentacion obligatoria, consecuentemente las admitieron; en tanto que, ia oferta del postor
Consorcio Aricoma {(Apéndice n.° 16) no cumplio con la presentacion formal del Anexo n.° 5 de
las Bases Integradas y la declararon no admitida, tal como se muestra a continuacion:

Cuadron.® 4
Resultado de la Admision de Ofertas calificadas por el Comité de Seleccion

ggm:o Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple ADI:I‘F?ID A
Ingenia'Group i
2 (s)tz\néulung Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple corresponde Cumple | ADMITIDA
Cb&iniez
q,% B ey Cumple | Cumple |  Cumple Cumple Cumple comggonde Cumple | ADMITIDA
*1 Cerrada
41 e Ecoin Holding -
g :’ 4 gugaefs Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple comesponde Cumple | ADMITIDA
f “Fuente: Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice
Y n.° 12).

Elaborado por: Comision de Control.

~

El articulo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: “(...) 73.2. Para la admision de las ofertas, el comite
de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida”
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Al respecto, la Comision de Control, procedi6 a verificar cada una de las ofertas presentadas por
los postores Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13), Codimez Sociedad Andnima
Cerrada (Apéndice n.° 14), Ecoin Holding Business Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada (Apéndice n.° 15) y Consorcio Aricoma (Apéndice n.° 16), de la cual se evidencia lo
siguiente:

a. Respecto a la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C.

El postor Ingenia Group Consulting S.A.C., presenté su oferta (Apéndice n.° 13) de forma
electronica el 9 de noviembre de 2020, en el cual se advierte que el Anexo n.° 6 - Precio de la
oferta, presento errores en su presupuesto; toda vez que, contuvo partidas que varian a los
establecidos en el presupuesto del expediente técnico de la Obra (Apéndice n.° 4), tal como
se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 5
Cuadro comparativo de partidas propuestas por el postor Ingenia Group Consulting S.A.C. y los
establecidos en el expediente técnico de la Obra

Partida no especifica
caracteristicas, de acuerdo al
expediente técnico

Partida diferente al expediente
técnico

Partida diferente al expediente
técnico, pues considera otro tipo
de tuberia.

Partida diferente al expediente

Relleno zanja (manual) § Relleno zanl'a imanual)ﬁ técnico,  pues  considera

Tarrajeo en muros exteriores

i

01.01.05.02 Tarrajeo en muros exteriores

T 02.01.15.01 Sistema de desagtie Sistema de desagie y§

02,01.15.03,03 | Luberia pvc &

Tuberia pvc St

02.02 02.08 1ormal p/tuberia cribada a p/tuberia cribada | excavacion en terreno normal y
0.70 m prof a 0.7 m prof. no en piedra, tal como se
describe en el expediente.
# Fuente: Oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13) y presupuesto del expediente técnico de obra
(Apéndice n.° 4).

Elaborado por: Comision de Control.

Como se muestra en el cuadro anterior, el postor Ingenia Group Consulting S.A.C. ofertd
partidas que varian a lo requerido en el presupuesto del expediente técnico de la Obra (que es
parte integrante de las Bases Integradas), tal es el caso de la partida 01.01.05.02 que no
especifico las caracteristicas del mortero y el espesor del tarrajeo, la partida 02.01.15.01 redujo
la ventilacion en el sistema propuesto, la partida 02.01.15.03.03 cambi6 las caracteristicas de
la tuberia y en la partida 02.02.02 08 cambié las condiciones del tipo de relleno a considerar
para la zanja.

Al respecto, el articulo 60 del Reglamento? establece que, la oferta sera subsanable siempre
6,\0"'“ que no se altere su contenido y que en el documento que contiene el precio de la oferta u

oferta econdmica son subsanables Gnicamente la rabrica, foliacion y errores aritméticos,
este Ultimo en caso se efectta por el Comité de Seleccion en procedimientos convocados bajo
el sistema de contratacion de precios unitarios.

8 El numeral 60.1, del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, precisa: “60.1. Durante el desarrollo de la admision,
evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algtn error material
o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. (...) 60.4. En el documento que contiene el
precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la ribrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. (...) En
los sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al drgano a cargo
del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este ultimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los
precios unitarios ofertados”
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Por otra parte, si bien la opinién n.° 067-2018/DTN¢, precisa que pueden ser subsanables en la
oferta econdmica, las faltas ortograficas o errores de digitacion siempre que estos sean
manifiestos e indubitables y no afecten el contenido o alcance de la oferta. Circunstancia
que, conforme al analisis expuesto en el presente caso no corresponde; toda vez que, el postor
Ingenia Group Consulting S.A.C. ofert6 partidas que varian a lo requerido en el expediente
técnico de la Obra, y al solicitar la subsanacion altera el contenido de su oferta, por lo que esos
errores no son subsanables.

Es preciso traer a colacion lo establecido en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento™,
en el cual precisa que, no se admiten ofertas que no cumplen con las caracteristicas, requisitos
y condiciones establecidos en las bases. En consecuencia, la oferta del postor Ingenia Group
Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13) debid ser NO ADMITIDA, pues las partidas del
presupuesto de su oferta varian a lo establecido en el presupuesto del expediente técnico de la
obra (Apéndice n.° 4); no obstante, el Comité de Seleccion permitio la admision de postor sin
advertir dichas irregularidades y pasando su oferta como si no tuviese observaciones,

permitiéndole acceder a la etapa de evaluacion sin corresponderle.

En ese sentido, la Comision de Control efectud la revision de documentos para la admision de
los postores, del cual se advierte que, los postores Consorcio Aricoma e Ingenia Group
Consulting S.A.C. quedan no admitidas y los postores Codimez Sociedad Anénima Cerrada y

Ecoin Holding Business S.C.R.L. quedan admitidas, conforme se detalla a continuacion:

Consorcio

§

Cuadron.° 6

Revision de documentacion obligatoria en las ofertas de los postores por la comision de control

NO

1 posmsin Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple | Cumple ADMITIDA
Ingenia
Group No No NO
2 Consulting Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple corresponde | Cumple | ADMITIDA
SA.C.
Codimez
Sociedad No
3 Andsiiing Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple comesponde Cumple | ADMITIDA
Cerrada
Ecoin
Holding No
4 Buckioss Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple corresponde Cumple | ADMITIDA
SCRL.

Fuente: Oferta de los postores Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13), Codimez Sociedad Anonima Cerrada (Apéndice
n.° 14), Ecoin Holding Business S.C.R.L. (Apéndice n.° 15) y Consorcio Aricoma (Apéndice n.° 16).

Elaborado por: Comision de Control.

6‘,9';'53{%‘ Como se muestra en el cuadro anterior, la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. no

& 3 % debio ser admitida; toda vez que, no cumplié con la presentacion del Anexo n.° 6 - Precio de la
2¢ %;z- oferta con las partidas conforme se establecio en el presupuesto del expediente técnico de la
“‘3% 5= Obra; no obstante, el Comité de Seleccion admitié su oferta sin corresponderle, beneficiandolo
% mOCI £ * :
% <
Yy TROL el

9 Opinion n.° 067-2018/DTN, de 22 de mayo de 2018, en su acépite Conclusion precisa: ‘Pueden ser objeto de subsanacion en la oferta econémica,
las faltas ortogréficas o errores de digitacion, siempre estos sean manifiestos e indubitables y no afecten el contenido o alcance de la oferta,

correspondiendo al comité de seleccion u érgano encargado de las contrataciones, seguin corresponda, evaluar cada caso concreto”.

10 E| numeral 73.2, del articulo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, precisa: “73.2. Para la admision de las ofertas, el comité
de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo

requerido, la oferta se considera no admitida.”
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para acceder a las siguientes etapas del Procedimiento de Seleccion, afectando asi, la igualdad

de trato como uno de los principios que rigen las contrataciones de Estado.

4. De la evaluacion de las ofertas

7

por el Comité de Seleccion, cuyo resultado es el siguiente:

AN

e i)

El Comité de Seleccion habiendo admitido la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C., a
pesar de que incumplié con los requisitos de admision, con el cual, no solo le permitié que superé
esta etapa, sino que le permitio que acceda a la etapa de evaluacion, tal es asi que, conjuntamente

con las otras ofertas determind lo siguiente:

Ingena Group

Cuadron.®7
Resultado de la Evaluacion de Ofertas efectuada por el Comité de Seleccion

1 Consulting SAC. 1035786,09| 95 100 2°
Codimez Sociedad R

2 ey 1035786,09| 95 100 1
Ecoin Holding o

3 |BusinessSCRL |'0%078609] 95 - .

* Orden de prelacion segun reporte de desempate del SEACE, de fecha de generacion de 11 de noviembre de 2020 (Apéndice

n.° 12).

Fuente: Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020
(Apéndice n.° 12).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advirtio que, el postor Codimez Sociedad Anonima Cerrada obtuvo el 1er
orden de prelacion, el postor Ingenia Group Consulting S.A.C. ocupé el 2do orden de prelacion y
Ecoin Holding Business S.C.R.L., el 3er orden; empero, ese orden de prelacion no corresponde;
toda vez que, al postor Ingenia Group Consulting S.A.C. fue admitido por el Comité de Seleccion
de forma irregular, debiendo evaluarse solo a los postores Codimez Sociedad Anonima Cerrada y
Ecoin Holding Business S.C.R.L.

Considerando ello, la Comision de Control efectu6 la evaluacion de las ofertas Codimez Sociedad
Anoénima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business Sociedad Comercia! de
Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 15), que cumplen con los requisitos de admisién, mas no
del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13), que fue admitido de forma irregular

Cuadron.° 8
Resultado de la Evaluacion de Ofertas calificadas por la Comision de Control

Codimez Sociedad

1 Anfeires Cacnda 1035 786,09 95,00_. 3,00 2,00 500 | 105,00 1
Ecoin Holding
Business S.CRL. 1035786,09 | 95,00 1,00 2,00 490 | 102,90 2

(Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comision de Control.

" Fuente: Oferta de los postores Codimez Sociedad Anénima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business S.CR.L.
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Del cuadro anterior se evidencia que, si el Comite de Seleccion admitia adecuadamente las ofertas
y no admitia al postor Ingenia Group Consulting S.A.C, pues no corresponde; el postor Codimez
Sociedad Anonima Cerrada obtiene un puntaje total de 105,00 puntos en la etapa de
evaluacion, consecuentemente le corresponde el primer lugar en el orden de prelacion;
asimismo, el postor Ecoin Holding Business S.C.R.L. obtiene 102.90 puntos, ocupando el segundo
orden de prelacion. En tanto que, el postor Ingenia Group Consulting S.A.C., si bien acreditd los
documentos de evaluacion, este no tuvo que ser evaluado pues fue admitido irregularmente por el
Comité de Seleccion, situacion que afecto la igualdad de trato como uno de los principios que rigen
las contrataciones de Estado.

5. De la Calificacion de las ofertas y otorgamiento de la buena pro

Conforme se describe en el Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas
y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12), el Comité de Seleccion
efectud la calificacion de las ofertas de los postores Codimez Sociedad Anénima Cerrada
(Apéndice n.° 14), y Ecoin Holding Business Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
(Apéndice n.° 15); asi como, la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice
n.° 13), aun cuando no correspondia; toda vez que, fue admitido de forma irregular.

Es de mencionar que, en relacion a la presente etapa de calificacion, el Comité de Seleccion debe
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 49 del Reglamento, los cuales
se detallan a continuacion:

“...)
49 2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de
contratacion.
b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico,
infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las
calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras.
Tratandose de consultoria en general y consultoria de obra los requisitos de calificacion
comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave.
c) Experiencia del postor en la especialidad.
d) Solvencia econémica: aplicable para licitaciones publicas convocadas para contratar la
gjecucion de obras.
49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es
verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato.
La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los senalados en el presente articulo.

(...)" (El resaltado es afiadido)

~

De lo descrito, se advierte que, en esta etapa de calificacion el comité de seleccion no debio exigir
la presentacion de documentos distintos a lo establecido en el numeral 49.2 y 49.3 del Reglamento,
tampoco que acrediten la capacidad técnica y profesional; por cuanto, estos debieron ser
presentados por el postor beneficiado con la buena pro al momento de la suscripcion del contrato.

Ademas, el numeral 3.2. requisitos de calificacion, del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
Bases integradas (Apéndice n.° 11), establecio los siguientes requisitos de calificacion: A.1
Equipamiento estratégico, A.2 Formacion académica del plantel profesional clave, A.3 Experiencia
C% del plantel profesional clave, y B. Experiencia del postor en la especialidad, ademas de la forma de

% acreditacion de los requisitos de calificacion A.1, A.2 y A.3; siendo que, estos debieron acreditarse
2 = parala suscripcion del contrato, conforme se establecio de la siguiente manera: “De conformidad con
§g el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
‘.f " de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.”

Sin embargo, conforme de evidencia en el Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion
de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12), el Comite de
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Seleccion al calificar las ofertas de los postores exigid la presentacion de documentos no
establecidos en Reglamento ni en las Bases Integradas, tales como:

A. Declaracion jurada de Trabajo de Riesgo, conforme al Decreto Supremo n.® 009-97-SA y
modificado por el Decreto Supremo n.° 003-98-SA, cre¢ el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR)

B. Las empresas postoras deben contar con un plan de prevencion contra el contagio del
COVID-19 en el trabajo, y registro en el sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19), del
Ministerio de Salud MINSA, en cumplimiento del D.S. 080-2020-PCM, y D.S. 101-2020-PCM.

C. Los postores deben presentar el Equipo Minimo para la Ejecucion de la Obra de acuerdo al
Cuadro de Equipo Minimo detallado. Se establece como, Requerimiento Minimo, que el
Equipo Asignado sea igual o mejor al Equipo Minimo requerido, detallado en el CUADRO
n.° 01. Para la acreditacion de los equipos/maquinaria se presentara una declaracion jurada,
consignando marca, modelo, numero de serie, afio de fabricacion y ubicacion actual del
equipo 0 maquinaria, adjuntando para el sustento respectivo, copias de facturas o contratos
leasing, que sustenten la propiedad.

D. Declaracion jurada aceptando las penalidades determinadas en las Bases, en caso de
incumplimiento en la ejecucion de la Obra.

E. Declaracion jurada indicando el periodo de garantia y responsabilidad del Ejecutor de Obras
(07 anos).

F. El postor presentara una copia de la constancia o formulario de cargos emitida por la entidad
en donde conste que el participante recibié el expediente técnico completo. Adjuntando el
recibo de pago por copia del expediente técnico.

-

Tal exigencia conllevo a la descalificacion del postor Codimez Sociedad Anonima Cerrada, que
ocupd el 1er lugar en el orden de prelacion y del postor Ecoin Holding Business S.C.R.L., que ocupd
el 2° lugar, conforme a la evaluacion determinada por la Comision de Control; dejando como Unico
calificado al postor Ingenia Group Consulting S.A.C., que ademas fue admitido por el Comité de
Seleccion aun cuando no correspondia, tal como se muestra a continuacion:

Cuadron.®9
%/ Descalificacion de los postores efectuado por el Comité de Seleccion

Ingenia Group
Consulting Si Si Si Si Si Si Si Si Si Califica
SAC.
Codimez
Sociedad Si Si No Si Si Si Si Si Si No califica
Anonima
Cerrada
Ecoin Holding

A Business No No No No No No No No Si No califica

7 [SCRL

FFuente: Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apendice n.° 12).

SElaborado por: Comision de Control.

Como se muestra en el cuadro anterior, el Comité de Seleccion determind como calificada
unicamente la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13), a pesar que la
misma no debi6 ser admitida, por cuanto ofertd en su Anexo n. 6 - Precio de la oferta, partidas que
varian del presupuesto del expediente técnico de la Obra y consecuentemente no debié pasar a la
etapa de evaluacion y calificacion.
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Asimismo, se evidencia que, los postores Codimez Sociedad Andnima Cerrada (Apéndice n.° 14)
y Ecoin Holding Business Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.® 15),
cumplieron con acreditar su experiencia en la especialidad, siendo ello el Gnico requisito de
calificacion a verificar por el Comité de Seleccion durante esta etapa del Procedimiento de
Seleccion, conforme lo establecio el Reglamento y las Bases Integradas (Apéndice n.° 11); toda
vez que, el equipamiento estratégico y la formacion académica del plantel profesional clave
debieron ser verificadas en la suscripcion del contrato por el postor que fuese beneficiado con el
otorgamiento de la Buena Pro. En consecuencia, el postor Codimez Sociedad Andnima Cerrada al
obtener el primer lugar en el orden de prelacion, le correspondia otorgarle la Buena Pro.

No obstante, el Comité de Seleccion exigio requisitos adicionales para la calificacion de ofertas a
fin de beneficiar al postor Ingenia Group Consulting S.A.C., a quien admitieron de forma irregular,
otorgandole la buena pro mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro: bienes,
servicios en general y obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 17), por un monto de
S/1035786,09.

Las actuaciones del Comité de Seleccion afectaron la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia, como principios que rigen las contrataciones de Estado; ademas de
afectar el correcto funcionamiento de la administracion publica.

. Del perfeccionamiento del contrato

Al respecto, las Bases Integradas en su numeral 2.3. del Capitulo Il de la Seccion Especifica
(Apéndice n.° 11), establecio los documentos que debié presentar el postor ganador para
perfeccionar el contrato, siendo ellos, los que se detallan a continuacion:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. (...)

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

Q-aa ‘i de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
%g m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
52 aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
4\2“% Ci nﬁéf n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
2ty '5°‘-°“\\ venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. (...)

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.
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p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave.” (El resaltado es afadido)

Al respecto, con carta n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020"
(Apéndice n.° 18), Jaime Yapo Arapa, gerente general de Ingenia Group Consulting S.A.C., remitié
a la Entidad la documentacion para el perfeccionamiento del contrato, el mismo que fue remitido
por la Gerencia Municipal a la Unidad de Logistica y Abastecimientos, mediante proveido n.® 2251,
de 27 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18).

Seguidamente, mediante informe n.® 038-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 26 de noviembre de 2020
(Apéndice n.° 19), Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de la Unidad de Logistica y
Abastecimientos (a su vez Organo Encargado de las Contrataciones y presidente del Comité de
Seleccion), remitié los documentos para el perfeccionamiento de contrato a Percy Choque Ramos,
gerente municipal'®, en el cual precisé que, estos cumplen con lo establecido en las bases,
conforme se detalla a continuacion:

“CUMPLIMIENTO:

2. FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL

(...) se procedi6 con la revision de los documentos presentados (...) para la suscripcion de
Contrato. En donde SI CUMPLE de acuerdo a las bases, para ello se Solicita
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO(...)"

Finalmente, con Contrato n.® 020-2020-MDC, de 27 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 20),
suscrito entre Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, y Jaime Yapo Arapa, gerente general de Ingenia
Group Consulting S.A.C., la Entidad contrato la ejecucion de la Obra por el monto de
S/1 035 786,09 y un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios.

& En ese sentido, la Comision de Control efectud la revision de la documentacion presentada por la
empresa Ingenia Group Consulting S.A.C., quien debi6é cumplir con la presentacion de la totalidad
de documentos considerados en los literales a) hasta la p) del numeral 2.3. del Capitulo Ii de la
Seccion Especifica 3. del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas (Apéndice

%’ n.° 11), para el perfeccionamiento del contrato; no obstante, no cumplié con presentar toda la
documentacion obligatoria, ademas de contener informacion incongruente en el Analisis de Precios
Unitarios y no acreditar la experiencia de su residente como parte de su plantel profesional clave',
conforme se detalla a continuacion:

a. Respecto al incumplimiento de la presentacion de la documentacion obligatoria para el
perfeccionamiento de contrato

Como lo exige las Bases Integradas (Apéndice n.° 11), para el perfeccionamiento de contrato
el postor ganador debi presentar entre otros, los siguientes documentos: el codigo de cuenta

ML DE interbancaria (CCI); el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la
& 4 .?’q,_ ejecucion de obra; y la memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado
§~£f i‘f en cuenta para la elaboracion del programa de ejecucion de obra, calendario de adquisicion de
ag §§ materiales y calendario de utilizacion de equipos; no obstante, la empresa Ingenia Group
‘&2‘ c1 &

L ol
m“L‘a carta n.® 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18), recepcionada por mesa de partes de la entidad, registrado
con numero de registro n.* 2233 y 163 folios; asimismo, se encuentra foliado de forma manual.

12 Recepcionado por Gerencia Municipal el 27 de noviembre de 2020, con registro n.® 2284.

13 Documento que fue proveido por Gerencia Municipal a la oficina de Asesoria Legal, el 27 de noviembre de 2020, y recepcionado en la misma
fecha; asimismo, mediante informe n.® 14-2020- MDC-OAL-SCR, de 30 de noviembre de 2020, Sandro Cayo Ramos, asesor legal, remitié a
Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, el contrato para la suscripcion.

14 Adicional a ello, es de precisar que, los documentos presentados con carta n.® 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice
n.° 18), por la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. para el perfeccionamiento de contrato, no estan suscritas por el gerente general de la
empresa, a excepcion de la carta de presentacion, la declaracion jurada por la garantia de fiel cumplimiento y la declaracion jurada de domicilio
de la empresa.
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Consulting S.A.C., no adjunté dicha informacion para el perfeccionamiento de contrato,
conforme se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 10
Informacion no remitida por Ingenia Group Consulting S.A.C. para perfeccionar el contrato

c) | Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) NO No adjunta

Si bien existe un separador para este
Calendario de adquisicion de materiales o NO documento, ahi solo adjunta una copia
insumos necesarios para la ejecucion de obra. de la tarjeta de propiedad de un volquete
marca volvo placa BEN-826

Memoria en la que se sefalen las
consideraciones que se han tomado en cuenta
para la elaboracion de los documentos indicados
en los literales i), j) y k).

Fuente: Carta n.® 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18).
Elaborado por: Comision de Control.

k) NO No adjunta

Como se muestra en el cuadro anterior, la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. no
presentd la totalidad de documentos para perfeccionar el contrato; empero, si bien dichas
observaciones pudieron ser advertidas por Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de la Unidad
de Logistica y Abastecimientos, como Organo Encargado de las Contrataciones (a su vez
presidente del Comité de Seleccion), a fin de que puedan ser subsanadas; no obstante, continud
con el proceso de perfeccionamiento de contrato sin emitir observacion alguna.

b. Respecto a la informacion incongruente en el analisis de precios unitarios

La empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. durante el Procedimiento de Seleccion oferté en
su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta (Apéndice n.° 13), un monto para la ejecucion de la Obra
de S/ 1035 786,09, el cual considero precios unitarios ofrecidos por la misma empresa para
cada partida; no obstante, durante la etapa de perfeccionamiento de contrato, se advierte que,
la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. presentd en el Analisis de Precios Unitarios
(Apéndice n.° 18), precios unitarios diferentes a los ofertados por la misma, con el cual le
otorgaron la Buena Pro, conforme se detalla a continuacion:

7

Cuadro n.° 11
Diferencia de precios unitarios en el Anexo n.° 6- Precio de la oferta y el analisis de costos
unitarios presentados para el perfeccionamiento de contrato

01 .08.0.01 Sumin. e instal. de acceorios de reservorio 948.08

920,47
03.01.01 Almacén M2 92,54 185.08
03.01.02 Caseta de guardiania M2 92,54 185.08
03.01.03 Oficina de obra provisional M2 92,54 185.08
03.02.01 Cartel de obra Glb 450,00 850.00
03.03.01 Movilizacién y desmovilizacion Glb 1125,00 2,250.00
Senalizaciones, flechas de desvio y
03.04.01 tranqueras _ Glb 1762,50 3,525.00
03.05.01 Mitigacion del impacto ambiental Glb 4 250,00 8,500.00
03.05.02 Medidas de mitigacion de riesgos Glb 4 500,00 9,000.00
03.06.01 Flete terrestre Glb 12 256,63 24 513.26
03.06.02 Flete rural Glb 6 725,00 13,450.00
03.07.01 Educacion sanitaria y capacitacion jass Glb 12 627,40 25,254.80
Lineamiento 01:limpieza y desinfeccion de los
0308.01.01 | oori0s de rabaio Py Mes 502,95 1,005.90
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Lineamiento 02:evaluacion de la condicion de

03.08.01.02 | salud del trabajador previo al regreso o Und 48,75 97.50
reincorporacion al centro de trabajo
Lineamiento 03:lavado y desinfeccion de

03.08.01.03 manos obligatorio Mes 38,00 76.00
Lineamiento  O4:sensibilizacion de la

fRR8.01.04 prevencion del contagio en el centro de trabajo i 10123 250
Lineamiento 05: medidas preventivas de

03.08.01.05 aplicacion colectiva Glb 1050,00 2,100.00
Lineamiento 06: medidas de proteccion

03.08.01.06 personal Mes 76,93 142.50
Lineamiento 07: vigilancia de salud del

0 trabajador en el contexto del covid - 19 e 4 5.0

03.08.02.01 Eqmpamnepto y personal de seguridad y salud Gl 874948 17.498.96
en el trabajo

03.08.02.02 ReCU(sos para respuestas ante emergencia en Und 592,50 1.185.00
seguridad y salud

Fuente: Oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C. (Apéndice n.° 13) y Analisis de costos unitarios adjunto en la carta
n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18).
Elaborado por: Comision de Control.

Como se muestra en el cuadro anterior, la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. presentd
para el perfeccionamiento de contrato un Analisis de Precios Unitarios que difiere de su oferta
ecoridmica. Si bien dicha situacion pudo ser advertidas por Wilson Leopoldo Machaca Canaza,
jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimientos, como Organo Encargado de las
Contrataciones (a su vez presidente del Comité de Seleccion), a fin de que pueda ser
subsanada; no obstante, continué con el proceso de perfeccionamiento de contrato sin emitir
observacion alguna.

Respecto a la no acreditacion de la experiencia de su residente como parte de su plantel
profesional clave, conforme se detalla a continuacion:

Las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion, en su acapite A.3. EXPERIENCIA DEL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, del numeral 3.2, del capitulo Ill de la Seccion Especifica
(Apéndice n.° 11), establecié que, el postor ganador debi6 acreditar que el residente de obra
cuente con una experiencia de 24 meses en obras de saneamiento u obras similares en el cargo
de residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de supervision o asistente
de residente o asistente de supervision o la combinacion de estos, en la ejecucion de la obra o
inspeccion de obra o supervision de obra, conforme se detalla a continuacion:

1.
A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de obra

Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion
Experiencia experiencia de
experiencia
Residente o supervisor o | Obras de | 24 meses en el cargo | Copia simple
inspector o gerente de | saneamiento u | desempeiado de:
construccion o jefe de | obras similares | (computa desde la | (..): dicho
supervision o asistente de | (ver nota 8) fecha de la colegiatura) | requisito  de
residente o asistente de calificacion  se
supervision o la combinacion acreditara para
de estos, en: la ejecucion de la
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obra o inspeccion de obra o la  suscripcion
supervision de obra; en obras del contrato.
de saneamiento u obras
similares
. (ver nota 6)

NOTA 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempenado: la entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validad la
experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
0 puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

NOTA 8. Definicion de obra de saneamiento: sistema de agua potable o unidades basicas
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

L)

En ese sentido, Ingenia Group Consulting S.A.C. debid acreditar que la experiencia del
residente de obra como parte del plantel profesional clave, cuente con una experiencia minima
de 24 meses en obras de saneamiento u similar, conforme lo establecio las Bases Integradas.

Al respecto, Ingenia Group Consulting S.A.C. para el perfeccionamiento del contrato presento
en el apartado o) Copia de los diplomas que acreditan la formacion académica requerida del
plantel profesional clave (Apéndice n.° 13), ademas de los diplomas que acreditan la formacion
académica, los certificados de trabajo referente a la experiencia de su plantel profesional clave,
acreditando al ingeniero civil Fredy Yanapa Mamani como residente de obra, cuyo resumen de
certificados de trabajo se muestra a continuacion:

Cuadro n.®° 12
g - Certificados adjuntos para la acreditacion de la experiencia del Residente de obra

s

Mejoramient

del
sistema de
Ingenia :g?:;f: m;lenlzricri]ea saggz Certificado
# { et Group | 2 ractre hidraulico en las | ASSEME | 451112016 | 200512017 | 187 dc | Sinfirmade
amani Consulting : de obra quien lo
SAC Comicies g emiid
' Chimpapata y Arapasi,
distrito de Chupa -
Azéngaro - puno
Instalacion del sistema
Ingenia de agua potable y Certificado
Fredy Yanapa | Group alcantarillado del centro | Asistente sin firma de
2 Mamani Consulting | poblado de Progreso, | de obra 20/09/2015 | 3008/20161 M6dc. quien lo
SAC. distito de Asillo - emitio
Azangaro - Puno
Mejoramiento y
ampliacion de servicio de Certificado
Abrahan Ingenia agua potable y adjunto de
Helbert Group saneamiento en  la | Residente otro
3 Chinchercoma | Consulting | comunidad de | deobra DINSROIR | K108 | RO profesional,
Consuero SAC. Mayupampa, distrito de no
Patambuco - Sandia - corresponde.
puno
‘,pﬂ-“ct% 533 dias
Experiencia Total =171,7
55? ff . meses
5% S Fuente: carta n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18).
%3 g{ 2 Elaborado por: Comision de Control.

"2\'1“"0‘32" Del cuadro anterior, se evidencia que, Ingenia Group Consulting S.A.C. present6 certificados
de trabajo de la experiencia de su residente de obra como parte de su plantel profesional que
acumulan solo de 17,7 meses y no los de 24 meses que solicitaba las Bases Integradas.
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Adicional a ello, los certificados adjuntos no cuentan con la firma de quien emitié las mismas;
por lo que, la experiencia del residente de obra no estuvo legalmente acreditada, tal como se
muestra en las siguientes imagenes:

Imagenes n.os1,2y 3
Certificados de trabajo del residente de obra como parte del plantel profesional clave

B

INGENIA

CORSTRUCCION ¥ MEGIO AsBIENTE

WinGenin DU

L\l ¥ MEDTO AmerENTE

00327 000273

FRFIFFCADO DF TRARAFO

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CERTINECADD DE TRRABA 3O

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIA INGENIA GROUP CONSULTING SA.C.
GROUP CONSULTING S.A.C.
Certifica: CERTIFICA:

Que, ol ING™ FREDY YANAPA MAMANI con Registro CLP. No. 98557, ha laborado en Que, e ING* FREDY YANAPA MAMANI con Registro C.LP. No. 98557, hu laborado
stz empresa duranta el periodn de sjecucidn del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA an ol procssa de epecucitn del Prayecis “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ¥ LETRINAS DE ARRASTRE MIDRAULICO EN POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO,
LAS COMUNIDADES DE CHIMPAPATA ¥ ARAPASI, DISTRITO DE CHUPA-AZANGARO- DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO ~ PUNO®, LP. No. 01-2015-CEA. ~ ASILLO;
PUNO™ AS. No. 03-2016-MDCH-CE; en calidad de RESIDENTE DE OBRA. a partir dal desempeiando ol cargo de ASISTENTE DE OBRA, desde el 20092015 hasia of 30083016,
15/11/2016 hasta o 2 durante su tidad y durante s y en lox oraberos
cumplimienta en sus lubores, se retira de la smpresa por sa propla voluntad. encomenddes. deya de laborar por convensr @ sux intereses

Se atorga ei presante Certificado a solicitud expresa del interesado para las fines que Se oforga el prevenis Certificads a solictwd expresa del weresads para los fines que

considere pertinentes. considers pertinente.

Juliaca, 29 de mayo del 2,017 Jutisca. 12 de wetiembre dei 2016

e oo e ecuas o Sou
TR SR G e e i Toeroucn. o e P00 148900

Imagen n.° 1. Certificado de trabajo de Fredy Yanapa Mamanicomo | Imagen n.° 2. Certificado de trabajo de Fredy Yanapa Mamani
residente de obra en el distrito de Chupa, que no cuenta con firma como asistente de obra en el distrito de Asillo, que no cuenta con

firma.
15
g@lnGﬂllﬂ e £
000272

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INGENIA
GROUP CONSULTING S.A.C.

Certifica:

Que, «l BACN. ING. ABRAHAN HELBERT CHINCHERCOMA CONSUERO, identificado
con D.N.L No. 45223351, ha laborado en esta empresa durente ol periodo de efecucion del
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

EN LA DE MAYUPAMPA. DISTRITO DE PATAMBUCO -
SANDIA - PUNO™ AS. No. 03-2017-MDP/CS; en calidad de RESIDENTE DE OBRA, a partir
del 07/05/2018 hasta el 20/11/2018. demostrando durante su permenencia
respansabilidad y cumplimiento en sus labores, se retira de la empresa por motivos de
culminacidn de obra.

Se atorga el presente Certificado a solicttud exprasa del interesado para los fines que
considere pertinentas.

Jultaca, 25 de Noviembre del 2018

13 s
RN s —
Imagen n.° 3. Certificado de trabajo de personal diferente a Fredy Yanapa Mamani, que no cuenta con firma.
Fuente: carta n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18).
Elaborado por: Comision de Control.
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En consecuencia, la experiencia del residente de obra como parte del plantel profesional clave
de la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. es nula; por lo que, no cumple con lo solicitado
en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.

Como se describe, la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. no cumplié con la presentacion de
toda la documentacion para el perfeccionamiento de contrato, y presenté informacion incongruente
en el Analisis de Precios Unitarios respecto a los ofertados en el Anexo n.° 6 - Precio de la oferta;
asimismo, no acreditd la experiencia de su residente de obra como parte de su plantel profesional
clave.

Si bien, dichas observaciones pudieron ser advertidas por Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe
de la Unidad de Logistica y Abastecimientos, como Organo Encargado de las Contrataciones (a su
vez presidente del Comité de Seleccion), a fin de que pueda ser subsanado, este continud con el
proceso de perfeccionamiento de contrato sin emitir observacion alguna'®; toda vez que, mediante
informe n.° 038-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 19), remitio
a Percy Choque Ramos, gerente municipal®, los documentos para el perfeccionamiento de
contrato, en el cual preciso que estos cumplen con lo establecido en las bases, conforme se detalla:

‘CUMPLIMIENTO:

2. FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL

(...) se procedio con la revision de los documentos presentados (...) para la suscripcion de
Contrato. En_donde SI CUMPLE de acuerdo a las bases, para ello _se Solicita
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO (...)" (El resaltado es anadido)

De lo expuesto se desprende que, Wilson Leopoldo Machaca Canaza, jefe de ia Unidad de
Logistica y Abastecimientos (quien presidio el Comité de seleccion), quien era el responsable de
verificar los requisitos de calificacion de experiencia profesional; aun cuando el residente de obra
como parte del plantel profesional clave no cumplié con acreditar su experiencia de 24 meses en
obras de saneamiento o similares, pese a ello, permitié que el postor Ingenia Group Consulting
S.A.C. suscriba el Contrato n.® 020-2020-MDC, de 27 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 20),
por el monto de S/ 1 035 786,09 y un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios, afectando el

%/ correcto funcionamiento de administracion publica.

O
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Los hechos antes mencionados transgreden la normativa siguiente:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019.

“.)

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de
proveedores en los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten

()

O DE q‘%’
+ % o afecten la libre concurrencia de proveedores.
i
Cy &F

oL Mo
0‘“"}g El Reglamento en su articulo 141 Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato, establece el plazo que la Entidad debe otorgar
en caso de observaciones a los documentos presentados por el postor ganador para la suscripcion del contrato, preciando lo siguiente: (....) a)
Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme, ei postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede
exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra
o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias
hébiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones
se suscribe el contrato.” (El resaltado es afadido)
16 Recepcionado por Gerencia Municipal el 27 de noviembre de 2020, con registro n.® 2284; el mismo que fue proveido a la oficina de Asesoria
Legal, el 27 de noviembre de 2020; Asimismo, mediante informe n.® 14-2020- MDC-OAL-SCR, de 30 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 21),
Sandro Cayo Ramos, asesor legal, remitio a Wilver Marino Pefia Lino, Alcalde, el contrato para la suscripcion.
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b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten
de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas
de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable,
favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento
juridico.

{<]

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de préacticas que
restrinjan o afecten la competencia. (...)

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

()

Articulo 12 Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econémicos, entre otros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion
deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calificacion.

(.)

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias
Decreto supremo n.° 377-2019-EF, Decreto supremo n.° 168-2020-EF y Decreto supremo
n.° 250-2020-EF, publicados el 14 de diciembre de 2019, 30 de junio de 2020, y 4 de setiembre
de 2020, respectivamente.

()

% Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

(...)

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
c::% competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento
¥  durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad.

£ ()
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Articulo 49. Requisitos de calificacion
(..)
49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen
en los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. (...)
49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de
contratacion.
b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico,
infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las
calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras.
Tratandose de consultoria en general y consultoria de obra los requisitos de calificacion
comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave.
c) Experiencia del postor en la especialidad.
d) Solvencia econémica: aplicable para licitaciones publicas convocadas para contratar la
gjecucion de obras.
49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada
por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede
imponer requisitos distintos a los sefialados en el presente articulo.

()

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas
60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material
o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al

plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica;

()
60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la
rubrica y la foliacién. (...) En los sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se
advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a cargo de! procedimiento,
debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este ultimo caso, dicha correccion no
implica la variacion de los precios unitarios ofertados.
60.5. Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

()

Articulo 73. Presentacion de ofertas

fi=c})

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

()

Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar, segtin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los
requisitos de calificacion es descalificada.

()
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Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo
previsto en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:
(...)
c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
()
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica
y profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

()

Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion
de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la
localidad de Teraquecha, distrito de Crucero - Carabaya - Puno”.

“.) ]
SECCION ESPECIFICA ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(.)

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

J)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. (...)
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o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

()

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

()

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
()

Acreditacion: Se acredita mediante factura y/o boletas, promesas de alquiler

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
()

Acreditacion:

(..)

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de obra
Experiencia
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de experiencia
Experiencia | experiencia

Residente o  supervisor 0
inspector o gerente de | Obras de | 24 meses en | Copia simple de:
construccion o jefe  de | saneamiento | el cargo | (i)contratos y su respectiva conformidad o
supervision o asistente de | u obras | desempefado | (i) constancias o (iii)certificados o (iv)
residente o asistente de | similares (computa cualquier otra documentacion que, de
supervision o la combinacion de | (ver nota 8) desde la | manera fehaciente  demuestre la
estos, en: la ejecucion de la obra fecha de la | experiencia del personal clave propuesto.
o inspeccion de obra o colegiatura) documentos para la acreditacion de la
supervision de obra; en obras de experiencia:  dicho  requisito  de
saneamiento u obras similares calificacion se acreditara para la
(ver nota 6) suscripcion del contrato.

()
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(.)

Informe de Control Especifico n.° 026-2023-2-0458-SCE.

Periodo: Del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2020.

Pagina 25 de 36

0025



) .
((_ ) LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

%

AN

La situacion expuesta generd el favorecimiento con el otorgamiento de la Buena Pro y posterior
suscripcion de contrato a postor que no correspondia, afectando el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Los hechos descritos fueron ocasionados por las acciones y decisiones que adoptaron los miembros
del Comité de Seleccion, quienes intervinieron en la organizacion, preparacion, conduccion, realizacion
del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, para la
contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la
localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya — Puno”; quien pese a tener conocimiento de
las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley, su Reglamento y de la aplicacion de las Bases
Integradas, admitié a postor Ingenia Group Consulting S.A.C., de forma irregular, beneficiandole en
acceder a las siguientes etapas del Procedimiento de Seleccion; asimismo, exigié documentos no
establecidos en la normativa de contrataciones ni en las Bases Integradas para la calificacion de las
ofertas, con el cual descalificd a postores que si acreditaron el cumplimiento de la misma, beneficiando
a postor Ingenia Group Consulting S.A.C., admitido irregularmente, a quien otorg la buena pro.

Ademas, del jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimientos, quien presidié el Comité de Seleccion,
como Organo encargado de las Contrataciones inobservd que el postor Ingenia Group Consulting
S.A.C. no presento la totalidad de documentos exigidos en las bases integradas para la suscripcion de
contrato, y que el Andlisis de costos unitarios contenia precios unitarios diferentes a los ofertados en
su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta; asimismo, no acreditd la experiencia del residente de obra como
parte del plantel profesional clave para la suscripcion del contrato; y solicitd el perfeccionamiento del
contrato. beneficiandolo con la suscripcion de la misma por un monto de S/ 1 035 786,09.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Se debe precisar que, Wilson Leopoldo Machaca Canaza, Jorge Llanos Ticona y Henry Zea Mamani,
no presentaron sus comentarios y aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, a pesar de
encontrarse validamente notificados.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no se desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, cédulas
de comunicacion y la notificacion (Apéndice n.° 25) forman parte del Informe de Control Especifico;
en consecuencia, la participacion de las personas comprendidas en los hechos se describe a
continuacion:

1. Wilson Leopoldo Machaca Canaza, identificado con DNI n.* 70482763, jefe de la Unidad de
Logistica y Abastecimientos (Organo Encargado de las Contrataciones), en el periodo 30 de
setiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, designado mediante memorandum
n.° 200 - 2020-MDC/U-RR. HH/., de 30 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 22); asimismo,
presidente del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion
Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion
del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero -

Carabaya - Puno”, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 233 -2020-MDC/A., de 08 de

%Q, octubre de 2020 (Apéndice n.° 7) al 10 de noviembre de 2020'". A quien se le comunic el Pliego

de  Hechos mediante casilla - electronica, con  cédula de notificacion

n.° 01-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 25), es de sefialar que,
rﬁ&f el mencionado servido publico no presento sus comentarios y aclaraciones.

17 Fecha en que se otorgo la Buena Pro, mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro. bienes, servicios en general y obras.
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En calidad de presidente del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, mediante Formato n.° 15 - Acta de apertura
de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020
(Apéndice n.° 12), admitié irregularmente al postor Ingenia Group Consulting S.A.C., que oferto
en su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta (Apéndice n.° 13), partidas que varian a lo solicitado en el
presupuesto del expediente técnico de obra (Apéndice n.° 4), beneficiandolo en acceder a las
siguientes etapas del Procedimiento de Seleccion; y permitio la evaluacion de la oferta del postor
Ingenia Group Consulting S.A.C., que fue admitido irregularmente.

Asimismo, mediante Formato n.® 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y
calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12), exigio la presentacion de
documentos no establecidos en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ni en las
Bases Integradas (Apéndice n.° 11) para la calificacion de ofertas, con el cual descalifico a los
postores Codimez Sociedad Anénima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 15), quienes acreditaron los
requisitos de calificacion, a fin de beneficiar al postor Ingenia Group Consulting S.A.C. con el
otorgamiento de la Buena Pro mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro:
bienes, servicios en general y obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 17), que fue
suscrito por el mismo. De ese modo con su accionar beneficio a postor que no correspondia con
el otorgamiento de la Buena Pro, afectando la correcta administracion publica.

Finalmente, en calidad de jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimientos (Organo Encargado
de las Contrataciones), mediante informe n.® 038-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 26 de noviembre
de 2020 (Apéndice n.° 19), solicitd el perfeccionamiento de contrato con la empresa Ingenia
Group Consulting S.A.C., sin observar que los requisitos presentados, mediante carta
n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 18), no cumplian con
presentar la totalidad de la documentacion obligatoria, ademés de contener informacion
incongruente y no acreditar la experiencia de su residente como parte de su plantel profesional
clave, permitiendo que la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C. suscriba el Contrato
n.° 020-2020-MDC, de 27 de noviembre de 2020 por un monto de S/ 1 035 786,09. De ese modo,
con su accionar afecté el correcto funcionamiento de la administracion publica, al permitir que la
Entidad contrate con un postor que no correspondia.

Hechos con los cuales trasgredio lo establecido en los literales a), b), ¢) y e) del articulo 2, referido
a los principios que rigen las contrataciones, el numeral 9.1 del articulo 9, referido a las
responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion, y el articulo 12, referido a la calificacion exigible a los proveedores, del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

De igual manera contravino lo establecido en el numeral 46.5 del articulo 46, referido al quérum,
acuerdo y responsabilidad del Comité de Seleccion, el numeral 49.1, 49.2, y 49.3 del articulo 49,
referido a los requisitos de calificacion, el numeral 60.1, 60.2, 60.4 y 60.5 del articulo 60, referido
a la subsanacion de las ofertas, el numeral 73.2 del articulo 73, referido a la presentacion de las
ofertas, el numeral 75.1 del articulo 75, referido a la calificacion de las ofertas, y el numeral 139.1
del articulo 139, referido a los requisitos para perfeccionar el contrato, del Reglamento de la Ley
n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

G‘%’ Ademas, contravino lo establecido en el numeral 2.3. del capitulo II, referido a los requisitos para

%  perfeccionar el contrato, y el numeral 3.2. del capitulo I, referido a los requisitos de calificacion,

‘;i de la seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada

j 2 n.° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de

N agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya —
Puno”.
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De esta manera incumplié sus funciones establecidas en el Reglamento de Organizacion y
Funciones de le Entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.* 01-2019-MDC/A., de 21 de
enero de 2019 (Apéndice n.° 26), la cual establece en su articulo n.° 57: “(...) 1. Programar, dirigir,
ejecutar, coordinar y controlar las actividades del sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y
politicas de la Municipalidad, normas presupuestales, técnicas de control sobre adquisicion y otras normas
pertinentes.”

Ademas, incumplio sus funciones establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019, que establecid: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos
de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.” (El resaltado es anadido).

Asimismo, incumplié sus funciones establecidas en el numeral 46.5 del articulo 46 y numeral 49.3
del articulo 49 del Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y
modificatorias, que establecid: “46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran
obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcién de la funcion publica del
que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.”, y “49.3 Tratandose
de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el érgano encargado
de las contrataciones para la suscripcion del contrato” (El resaltado es anadido).

=

Ademas de ello, incumplié lo establecido en el literal d) del articulo 2 de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175 de febrero de 2004, que sefala: “Desemperiar sus funciones con honestidad,
probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio”, trasgrediendo ademas el principio de
probidad, establecido en el articulo 6 de la Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Pablica, Ley

% n.° 27815 de 12 de agosto de 2002, que establece: “Actia con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o
por interpésita persona ”, e incurrid en la prohibicion de obtener ventajas indebidas, la cual se
encuentra sefialada en el articulo 8 del mismo cuerpo legal, que establece: “Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para asi o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o
apariencia de influencia”

Los hechos descritos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del
deber incumplido, prevista en la normativa anteriormente sefalada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
merito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones
legales a cargo de las instancias correspondientes, respectivamente.

L

Jorge Llanos Ticona, identificado con DNI n.° 01211263, subgerente de Infraestructura
Desarrollo Urbano y Rural (Area usuaria), en el periodo 12 de febrero de 2020 al 17 de julio de
- 2022, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 058-A- 2020-MDC/A, de 12 de febrero de
sﬁ"}mf‘% 2020 (Apéndice n.° 23); asimismo, primer miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento

g‘%“ > ’-»" de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 para la contratacion de la
5% £ ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de
2% £ Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya — Puno”, designado mediante Resolucion de Alcaldia

2
%%Sfrlgf n.° 233 -2020-MDC/A., de 08 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 7) al 10 de noviembre de 2020,
Yo A quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante casilla electronica, con cédula de notificacion

18 Fecha en que se otorgo la Buena Pro, mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro: bienes, servicios en general y obras.
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n.° 02-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 25), es de sefalar que,
el mencionado servido publico no presento sus comentarios y aclaraciones.

En calidad de primer miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, mediante Formato n.° 15 - Acta de apertura
de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice
n.° 12), admiti6 irregularmente al postor Ingenia Group Consulting S.A.C., que ofert6 en su Anexo
n.° 6 - Precio de la oferta (Apéndice n.° 13), partidas que varian a lo solicitado en el presupuesto
del expediente técnico de obra (Apéndice n.° 4), beneficiandolo en acceder a las siguientes
etapas del Procedimiento de Seleccion; y permitio la evaluacion de la oferta del postor Ingenia
Group Consulting S.A.C., que fue admitido irregularmente.

Asimismo, mediante Formato n.® 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y
calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12), exigio la presentacion de
documentos no establecidos en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ni en las
Bases Integradas (Apéndice n.° 11) para la calificacion de ofertas, con el cual descalificé a los
postores Codimez Sociedad Anonima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.® 15), quienes acreditaron los
requisitos de calificacion, a fin de beneficiar al postor Ingenia Group Consulting S.A.C. con el
otorgamiento de la Buena Pro mediante Formato n.° 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro:
bienes, servicios en general y obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 17), que fue
suscrito por el mismo. De ese modo con su accionar beneficio a postor que no correspondia con
el otorgamiento de la Buena Pro, afectando la correcta administracion publica.

Hechos con los cuales trasgredid lo establecido en los literales a), b), ¢) y €) del articulo 2, referido
a los principios que rigen las contrataciones, el numeral 9.1 del articulo 9, referido a las
responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion, y el articulo 12, referido a la calificacion exigible a los proveedores, del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

De igual manera contravino lo establecido en el numeral 46.5 del articulo 46, referido al quérum,
acuerdo y responsabilidad del Comité de Seleccion, el numeral 49.1, 49.2, y 49.3 del articulo 49,
referido a los requisitos de calificacion, el numeral 60.1, 60.2, 60.4 y 60.5 del articulo 60, referido
a la subsanacion de las ofertas, el numeral 73.2 del articulo 73, referido a la presentacion de las
ofertas, y el numeral 75.1 del articulo 75, referido a la calificacion de las ofertas, del Reglamento
de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, contravino lo establecido en el numeral 3.2. del capitulo IlI, referido a los requisitos de
calificacion, de la seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de
agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya —
Puno”.

De esta manera incumplio sus funciones establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019, que establecio: ‘Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos
de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.” (El resaltado es afadido).
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Asimismo, incumpli6 sus funciones establecidas en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento
de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo
n.® 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias, que establecio: “46.5 Los
integrantes del comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desemperio
de su encargo, bajo responsabilidad.” (El resaltado es aniadido).

Ademas de ello, incumplio lo establecido en el literal d) del articulo 2 de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175 de febrero de 2004, que sefala: “Desemperiar sus funciones con honestidad,
probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio”, trasgrediendo ademas el principio de
probidad, establecido en el articulo 6 de la Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Publica, Ley
n.° 27815 de 12 de agosto de 2002, que establece: “Actia con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o
por interpdsita persona ", € incurrié en la prohibicion de obtener ventajas indebidas, la cual se
encuentra sefialada en el articulo 8 del mismo cuerpo legal, que establece: “Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para asi o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o
apariencia de influencia”

Los hechos descritos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del
deber incumplido, prevista en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
merito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones
legales a cargo de las instancias correspondientes, respectivamente.

3. Henry Zea Mamani, identificado con DNI n.° 41942740, jefe de Planificacion, Presupuesto y
Racionalizacion, en el periodo 2 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 009-2020-MDC/A, de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 24);
asimismo, segundo miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la
obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha,
distrito de Crucero — Carabaya — Puno’, designado mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 233 -2020-MDC/A., de 08 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 7) al 10 de noviembre de 2020'°.
A quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante casilla electronica, con cédula de notificacion
n.° 003-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 25), es de sefalar
que, el mencionado servido publico no presento sus comentarios y aclaraciones.

En calidad de segundo miembro del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, mediante Formato n.® 15 - Acta de apertura
de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice
n.° 12), admitié irregularmente al postor Ingenia Group Consulting S.A.C., que oferté en su Anexo
n.° 6 - Precio de la oferta (Apéndice n.° 13), partidas que varian a lo solicitado en el presupuesto
del expediente técnico de obra (Apéndice n.° 4), beneficiandolo en acceder a las siguientes
etapas del Procedimiento de Seleccion; y permitié la evaluacion de la oferta del postor Ingenia
Group Consulting S.A.C., que fue admitido irregularmente.

%%; Asimismo, mediante Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y
?'g calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 12), exigio la presentacion de

= documentos no establecidos en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ni en las
ﬂééf-‘{ Bases Integradas (Apéndice n.° 11) para la calificacion de ofertas, con el cual descalifico a los
o postores Codimez Sociedad Andnima Cerrada (Apéndice n.° 14) y Ecoin Holding Business
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (Apéndice n.° 15), quienes acreditaron los

19 Fecha en que se otorgd la Buena Pro, mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro: bienes, servicios en general y obras.
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requisitos de calificacion, a fin de beneficiar al postor Ingenia Group Consulting S.A.C. con el
otorgamiento de la Buena Pro mediante Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena pro:
bienes, servicios en general y obras, de 10 de noviembre de 2020 (Apéndice n.° 17), que fue
suscrito por el mismo. De ese modo con su accionar beneficid a postor que no correspondia con
el otorgamiento de la Buena Pro, afectando la correcta administracion publica.

Hechos con los cuales trasgredio lo establecido en los literales a), b), ¢) y e) del articulo 2, referido
a los principios que rigen las contrataciones, el numeral 9.1 del articulo 9, referido a las
responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion, y el articulo 12, referido a la calificacion exigible a los proveedores, del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

De igual manera contravino lo establecido en el numeral 46.5 del articulo 46, referido al quorum,
acuerdo y responsabilidad del Comité de Seleccion, el numeral 49.1, 49.2, y 49.3 del articulo 49,
referido a los requisitos de calificacion, el numeral 60.1, 60.2, 60.4 y 60.5 del articulo 60, referido
a la subsanacion de las ofertas, el numeral 73.2 del articulo 73, referido a la presentacion de las
ofertas, y el numeral 75.1 del articulo 75, referido a la calificacion de las ofertas, del Reglamento
de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, contravino lo establecido en el numeral 3.2. del capitulo IlI, referido a los requisitos de
calificacion, de la seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de
agua potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya —
Puno”.

De esta manera incumplio sus funciones establecidas en el numeral 9.1 del articulo 9 del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019, que establecio: ‘Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque

4%/ de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos

de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.” (El resaltado es afadido).

Asimismo, incumpli6 sus funciones establecidas en el numeral 46.5 del articulo 46 del Reglamento
de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo
n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias, que establecio: “46.5 Los
integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desemperfio

de su encargo, bajo responsabilidad.” (El resaltado es afiadido).

Ademas de ello, incumplio lo establecido en el literal d) del articulo 2 de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175 de febrero de 2004, que sefala: “Desemperiar sus funciones con honestidad,
probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacién de servicio”, trasgrediendo ademas el principio de
probidad, establecido en el articulo 6 de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, Ley

f‘"‘s&_ n.° 27815 de 12 de agosto de 2002, que establece: “Actia con rectitud, honradez y honestidad,

it procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o
§ por interpésita persona ”, e incurrid en la prohibicion de obtener ventajas indebidas, la cual se
&  encuentra sefialada en el articulo 8 del mismo cuerpo legal, que establece: “Obtener o procurar

: ,.éfi beneficios o ventajas indebidas, para asi o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o

* o apariencia de influencia”
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Los hechos descritos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del
deber incumplido, prevista en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
merito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones
legales a cargo de las instancias correspondientes, respectivamente.

ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion admitié a postor
que no correspondia; asimismo, exigié documentos no establecidos en la normativa para calificar
ofertas, con el cual descalificd a postores que cumplieron con los requisitos de calificacion,
otorgandole la buena pro a postor admitido irregularmente, quien presentd documentacion
incompleta e incongruente y no acredité la experiencia de su personal clave para la suscripcion de
contrato, afectando el correcto funcionamiento de la administracion puablica” estan desarrollados en
el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de
seleccion admitié a postor que no correspondia; asimismo, exigié documentos no establecidos en
la normativa para calificar ofertas, con el cual descalificd a postores que cumplieron con los
requisitos de calificacion, otorgandole la buena pro a postor admitido irregularmente, quien presento
documentacion incompleta e incongruente y no acredité la experiencia de su personal clave para
la suscripcion de contrato, afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica” estan
desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Crucero, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Los miembros del Comité de Seleccion participaron en la admision, evaluacion, calificacion y
otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, conforme el Formato n.® 15 - Acta de apertura de sobres, evaluacion
de las ofertas y calificacion: obras (Apéndice n.° 12) y Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de
la buena pro: bienes, servicios en general y obras (Apéndice n.° 17), ambos de 10 de noviembre
de 2020, con los cuales, admitio a postor que ofertd en su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta, partidas
que varian a lo solicitado en el presupuesto del expediente técnico de obra, siendo ello no
subsanable pues altera el contenido de la oferta; ademas, exigié documentos no establecidos en
la normativa de contrataciones ni en las Bases Integradas para la calificacion de las ofertas, con el
cual descalifico a postores que si acreditaron el cumplimiento de la misma, beneficiando a postor
admitido irregularmente, a quien otorgd la buena pro.

Asimismo, el jefe de la Unidad de Logistica y Abastecimientos, como Organo Encargado de las
Contrataciones, inobservé que la empresa Ingenia Group Consulting S.A.C., a quien el Comité de
Seleccion beneficio con el otorgamiento de la buena pro de forma irregular, no present? la totalidad
de documentos exigidos en las bases integradas para la suscripcion de contrato, asimismo,
presentd su Analisis de costos unitarios que contiene precios unitarios diferentes a los ofertados en
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su Anexo n.° 6 - Precio de la oferta, y no acredito la experiencia del residente de obra como parte
del plantel profesional clave para la suscripcion del contrato; a pesar de ello, solicitd el
perfeccionamiento de contrato, beneficiandolo con la suscripcion de la misma por un monto de
S/1 035 786,09.

Hechos que contravinieron lo descrito en los literales a), b), ) y e) del articulo 2, numeral 9.1 del
articulo 9 y articulo 12 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019;
numeral 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, 49.2, y 49.3 del articulo 49, numeral 60.1, 60.2, 60.4 y
60.5 del articulo 60, numeral 73.2 del articulo 73, numeral 75.1 del articulo 75 y numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias;
asi como, el numeral 2.3. del capitulo Il y numeral 3.2. del capitulo Il de la seccion Especifica de
las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion
de la ejecucion de la obra “Instalacion del servicio de agua potable y saneamiento para la localidad
de Teraquecha, distrito de Crucero — Carabaya — Puno”.

Dicha situacion genero que se beneficie con el otorgamiento de la Buena Pro y posterior suscripcion
de contrato a postor que no correspondia, afectando el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

(Irregularidad n.° 1)

V. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Crucero comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)

%/ A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
iregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

Il.  APENDICES

Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la contraloria.

Apéndice n.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

7 ‘ Apéndice n.° 4:  Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.* 217 - 2020 - MDC/A, de
] i’; 17 de setiembre de 2020, e impresion visada de su presupuesto.

éi" Apéndice n.°5:  Fotocopia autenticada del Informe n.® 569-2020-MDC/SGIDUR/JLT., de 29 de
< octubre de 2020 y documentacién adjunta en fotocopias autenticadas.

Apéndice n.°6:  Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 248 -2020-MDC/A., de
29 de octubre de 2020.
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Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:
Apéndice n.° 12:

Apéndice n.° 13:
Apéndice n.° 14:
Apéndice n.° 15:
Apéndice n.° 16:
Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:
Apéndice n.° 19:
Apéndice n.° 20:
Apéndice n.° 21:

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 233 -2020-MDC/A., de
08 de octubre de 2020.

Fotocopia autenticada del Informe n.® 019-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 29 de
octubre de 2020.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n. 249-2020-MDC/A., de 29
de octubre de 2020.

Fotocopias autenticadas del Formato n.® 09 - Acta de aprobacion del pliego de
absolucion de consultas y observaciones, de 4 de noviembre de 2020, Formato
de pliego de absolucion de consultas y observaciones, y documentacion adjunta
en fotocopias autenticadas.

Fotocopia autenticada de la Integracion de las Bases.

Fotocopia autenticada del Formato n.° 15 - Acta de apertura de sobres,
evaluacion de las ofertas y calificacion: obras, de 10 de noviembre de 2020, y
representacion impresa del Reporte del desempate, de 11 de noviembre de
2020.

Impresion visada de la oferta del postor Ingenia Group Consulting S.A.C.
Impresion visada de la oferta del postor Codimez S.A.C.

Impresion visada de la oferta del postor Ecoin Holding Business SRL.
Impresion visada de la oferta del postor Consorcio Aricoma (parte pertinente).

Fotocopia autenticada del Formato n.® 22 - Acta de otorgamiento de la buena
pro: bienes, servicios en general y obras, de 10 de noviembre de 2020.

Fotocopia autenticada de la Carta n.° 109 -2020/IGCSAC-GG, de 26 de
noviembre de 2020 y documentacion adjunta en copias simples y autenticadas.

Fotocopia autenticada del Informe n.® 038-2020- MDC/U.L.A./WLMC, de 26 de
noviembre de 2020.

Fotocopia autenticada del Contrato n.® 020-2020-MDC, de 27 de noviembre de
2020.

Fotocopia autenticada del Informe n.° 14-2020- MDC-OAL-SCR, de 30 de
noviembre de 2020.

Documentos que acreditan el vinculo laboral de Wilson Leopoldo Machaca

Canaza:

- Fotocopia autenticada del Memorandum n.© 200 - 2020-MDC/U-RR. HH/., de
30 de setiembre de 2020.

- Fotocopia autenticada de la Carta n.° 026-2021- MDC/URR.HH., de 27 de
mayo de 2021.

- Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de  Servicios
n.° 061-2020-MDC/C., de 1 de octubre de 2020.

Documentos que acreditan el vinculo laboral de Jorge Llanos Ticona:

- Fotocopia autenticada de la Resolucion de Aicaldia n.® 058-A- 2020-MDC/A,
de 12 de febrero de 2020.

- Fotocopia autenticada del Informe n.® 108 - 2022-MDC/U-RR.HH./JDMC., de
1 de agosto de 2022, que contiene la Planilla de Remuneraciones con
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) n.° 108 - 07, en fotocopia
autenticada.

- Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de  Servicios
n.° 063-2020-MDC/C., de 1 de octubre de 2020. ‘
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- Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de  Servicios
n.° 074 - 2022-MDC/C., de 1 de julio de 2022.

- Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de  Servicios
n.® 074A 2022-MDC/C., de 21 de julio de 2022.

Apéndice n.° 24:  Documentos que acreditan el vinculo laboral de Henry Zea Mamani:
- Fotocopia autenticada Resolucion de Alcaldia n.® 009-2020-MDC/A, de 13 de
enero de 2020.
- Fotocopia autenticada de la Carta n.° 027- 2021- MDC/URR.HH., de 27 de
mayo de 2021.
- Fotocopia autenticada del Contrato Administrativo de  Servicios
n.° 062-2020-MDC/C., de 1 de octubre de 2020.

Apéndice n.° 25: - Representaciones impresas de la Cédula de Notificacion
n.° 01-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023, Cédula de
Notificacion Electrénica n.° 00000001-2023-CG/0458-02-001 y Cargo de
Notificacion con destinatario Wilson Leopoldo Machaca Canaza.

- Representaciones impresas de la Cédula de Notificacion
n.° 02-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023, Cédula de
Notificacion Electronica n.> 00000002-2023-CG/0458-02-001 y Cargo de
Notificacion con destinatario Jorge Llanos Ticona.

- Representaciones  impresas de la Cédula de Notificacion
n.° 03-2023-CG/0458-SCE-MDC, de 24 de agosto de 2023, Cédula de
Notificacién Electrénica n.> 00000003-2023-CG/0458-02-001 y Cargo de
Notificacion con destinatario Henry Zea Mamani.

- Evaluacion de comentarios o aclaraciones.

Apéndice n.°26: - Iimpresion del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019 (parte pertinente).

- Impresion del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el
31 de diciembre de 2018 (parte pertinente).

- Impresion del Decreto Supremo n.° 377-2019-EF, Modifican el Reglamento
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 14 de diciembre de 2019
(parte pertinente).

- Copias simples de la Ordenanza Municipal n.® 01-2019-MDC/A., de 21 de
enero de 2019, y el Reglamento de Organizacion y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Crucero (parte pertinente).

Macusani, 11 de setiembre de 2023.

Oscarﬁw‘ura Calla Crisp Eéonor Gutierrez Llavilla
Supervisor omision de Control Jefa de la Comision de Control

Informe de Control Especifico n.® 026-2023-2-0458-SCE. !
Periodo: Del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2020. Pagina 35 de 36 00 3 5



B Y LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/[ /
Vilmi\fréniyﬂlaninez Roque

Abogada/de la Comision de Control

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Carabaya que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Macusani, 11 de setiembre de 2023.

Jefe del Organ Control Institucional
Municipalidad Provincial de Carabaya
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“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

Macusani, 11 de setiembre de 2023
OFICIO N° 000548-2023-0Cl/0458

o MUNICIPALIDAD }
Sefior: CRUCERO-CARABAYA
Jaime Huisa Caceres
Alcalde ’ : o i

93 =0 &

Municipalidad Distrital de Crucero a3 oz d
Plaza la Libertad N° 104
Crucero/Carabaya/Puno
Asunto - Remite Informe de Control Especifico.
Referencia : a) Oficio N° 000484-2023-0CI/0458, de 14 de agosto de 2023, de comunicacion de inicio

del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM, “Servicio de control especifico a hechos con
presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico al “Procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada
N° AS-SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra Instalacién del servicio de agua
potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero - Carabaya - Puno” en la
Municipalidad Distrital de Crucero a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 026-2023-2-0458-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en
los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideracion.

Atentamente,

*0Scar|{René Chura Calla
Jefe del Orga ontrol Institucional
Municipalidad Provincial de Carabaya
Contralaria General de la Republica

Ieigl.
Ce.
Archivo.

Municipalidad Provincial de Carabaya — Organo de Control Institucional
Plaza 28 de Julio N° 401 — 2do. Piso Palacio Municipal - Macusani.
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000022-2023-CG/0458

DOCUMENTO : OFICIO N° 000548_2023_0CI/0458

EMISOR : OSCAR RENE CHURA CALLA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CARABAYA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JAIME HUISA CACERES

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20202703144

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 919

Sumilla: Me dirijo a usted con relacion al documento de la a), mediante el cual se comunico el inicio
del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de seleccidon adjudicacion simplificada N° AS-
SM-3-2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra instalacion del servicio de agua
potable y saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero - Carabaya - Puno" en la
Municipalidad Distrital de Crucero a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
irregularidad, se ha emitido el informe de Control Especifico N° 026-2023-2-0458-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo (...)

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio_000548 2023 OCI_0458
2. Informe_026_2023 2 _0458_SCE
3. Apendices 1 2 3 4

Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: =%
43U9F5C B
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6. Apendice_13

7. Apendice_14

8. Apendice_15

9. Apendice_16

10. Apendices _17_18

11. Apendices_19 20_21_22 23 24
12. Apendices 25 26

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente %
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: &
43U9F5C
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000548 2023 OCI/0458
EMISOR : OSCAR RENE CHURA CALLA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CARABAYA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JAIME HUISA CACERES
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la a), mediante el cual se comunicé el inicio del
Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de seleccién adjudicacién simplificada N° AS-SM-3-
2020-MDC/CS-1, contratacion de la ejecucion de la obra instalacion del servicio de agua potable y
saneamiento para la localidad de Teraquecha, distrito de Crucero - Carabaya - Puno" en la
Municipalidad Distrital de Crucero a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
irregularidad, se ha emitido el informe de Control Especifico N° 026-2023-2-0458-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo (...)

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20202703144:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000022-2023-CG/0458

. Oficio_000548 2023 OCI_0458

. Informe_026_2023_2 0458 SCE

. Apendices 1 2 3 4

. Apendice_11_12

. Apendice_13
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. Apendice_14
9. Apendice_15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ¢
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria i
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
45BBWOY




10. Apendice_16
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