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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 001-2023-2-2639-SCE

“EJECUCION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DEL CANON”

PERIODO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

I. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de lte,
en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Operativo
2022 del Organo de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con
la orden de servicio n.° 2-2639-2022-001, iniciado mediante oficio n.° 1016-2022-OCI/MDI-2639 de 18 de
noviembre de 2022 en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-
2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificada mediante Resolucion de Contraloria N° 043-2022-CG de
24 de febrero de 2022.

2. Objetivos

Determinar si existieron irregularidades en la elaboracion y aprobacion del estudio de preinversion para

la elaboracion del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO

ry DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”, y si los gastos

( efectuados durante la etapa de ejecucion con cargo a los componentes 2 y 3 con recursos del canon,
corresponden a gastos para proyectos de inversion, de acuerdo a la normativa aplicable.

. Materia de Control y Alcance

% Materia de Control

La materia de control especifico corresponde a las irregularidades en la elaboracion y aprobacion del

estudio de preinversion del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO

RECREATIVO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”, al

haberse considerado en los componentes 2 y 3 del presupuesto de dicho proyecto, acciones y

conceptos que no corresponden a inversion sino a gasto corriente, situacion que generé en la etapa de
_— ejecucion del proyecto un perjuicio econémico de S/95 599,00, los cuales fueron pagados a terceros

Z ,\m con recursos del canon, empero los fines no se encuentran previstos en la normativa vigente.

GU__,-_‘,- ' *-/}:y )\

S q %% \1 Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 02 de septiembre de 2019 hasta el 31 de

diciembre de 2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con

evidencias de presunta irregularidad.

. De la entidad o dependencia
La Entidad pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura orgénica grafica de la Municipalidad Distrital de Ite:
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Iregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias, se opto por la comunicacion personal a traves
de medios fisicos, para lo cual se adjunta la razon fundamentada y conformidad respectiva (Apéndice
° 60) se cumplid con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
mprendidas en los hechos con evidencias de presunta iregularidad a fin que formulen sus
mentarios o aclaraciones.

L
W
W™

ohpian

Asimismo, no fue posible realizar la notificacion fisica a un (1) funcionario involucrado y se ha optado
por la comunicacion electronica a través de correo electronico, habiendo cumplido con la notificacion del
_ Pliego de Hechos a Christian Rodolfo Huacani Limache, conforme se muestra en el
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(Apéndice n.° 60), que adjunta la razén fundamentada y conformidad respectiva.
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ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, VIABILIZARON Y APROBARON UN ESTUDIO DE INVERSION CON
ERRORES, CUYA PROPUESTA DE GASTOS DE SUS COMPONENTES EN LAS ACCIONES 2.2, 3.3,
3.4Y 3.5, NO CORRESPONDE A INVERSION, SINO A GASTO CORRIENTE, ASIMISMO LA UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO NO REALIZO EL
RETIRO DE DICHAS ACCIONES DEL MONTO DE LA INVERSION, PESE A QUE LA ENTIDAD FUE
ADVERTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CONTRARIO A ELLO AUTORIZO LOS GASTOS
CORRIENTES A FAVOR DE TERCEROS Y PAGADOS CON RECURSOS DEL CANON EN EL PERIODO
2021, HACIENDO CASO OMISO A LAS DISPOSICIONES DEL ENTE RECTOR Y AL INFORME DE
ORIENTACION DE OFICIO DONDE SE REVELO LA SITUACION EXPUESTA, GENERANDO UN
PERJUICIO ECONOMICO DE S/ 89 479,00.

En el afio 2019, la Municipalidad Distrital de Ite, en adelante la Entidad, aprobé y otorgd la viabilidad del
Proyecto de Inversion a nivel de FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD denominado: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNAT", por
un monto total de inversién de S/ 5 813 240,30, conformado por cuatro (04) Acciones, de los cuales se
advierte en el presupuesto de gastos de las Acciones 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5, la inclusion de diversos conceptos,
tales como: compras de gaseosa, galletas, refrigerios, trofeos, camisetas, prestaciones de servicios,
alquileres de camionetas, entre otros, que no corresponde a una propuesta de gastos de inversion, sino a
gastos corrientes, conceptos que fueron replicados en la elaboracion y aprobacion del Estudio Definitivo y
Plan de Trabajo del referido Proyecto.

Posteriormente, en el afio 2021 la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Entidad en mérito al Plan de
Trabajo, dio inicio a la ejecucion de los Componentes 02 (Acciones 2.2) y 03 (Acciones 3.3, 3.4y 3.5), en la
cual el responsable del Proyecto realizo los requerimientos de bienes y servicios, los mismos que fueron
aprobados y autorizados por la Gerencia de Desarrollo Social, adquiriendo diversos bienes y servicios que
no corresponde a gasto de inversion, sino a gasto corriente, tal como lo sefiala la Direccion General de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) a través de su Informe n.® 0277-2021-EF/63.04
de 17 de junio de 2021, exhortando a la Entidad (Unidad Ejecutora de Inversiones) el retiro de dichas

\\accmnes y conceptos del monto de inversion en la seccion C del Formato 08-A, sin embargo la referida
-U

nidad hizo caso omiso a las disposiciones del ente rector y al Informe de Orientacion de Oficio
\° 024-2022-0Cl/2639-S002 donde se reveld la situacion expuesta, contrario a ello la Unidad Ejecutora de
ersiones autorizd hasta diciembre del periodo 2021 los gastos corrientes, los cuales fueron pagados con
cursos del canon a favor de terceros, situacion que ocasioné un perjuicio economico por S/ 89 479,00, tal

Cuadro n.® 01
Resumen de gastos corrientes, ejecutados por la Entidad en el afio 2021
AFECTACION PRESUPUESTAL Total perjuicio
Nombre del componente Nombre de la accion S/
Componente 02: Adecuado equipamiento e | Accién 2.2. "Alquiler de unidad vehicular para el 17 100,00
-\l implementacion para las précticas deportivas. traslado de deportistas”.
' '{ Componente 03: Adecuadas capacidades deportivo | Accién 3.4. “Organizacion de acfividades 72379,00
‘| recrealivo especializadas técnicos formativos y de | deportivas a nivel comunilario y a nivel de
gestion. usuarios en edad escolar”,
Total 8/ 89 479,00

Fuente: Plan de trabajo del Prayecto y Comprobantes de pago del afio 2021.
Elaborado por: comisidn de control.

'?l'NOm’\
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El gasto ejecutado del presupuesto de inversion por gasto corriente en los componentes y acciones antes
indicados, fueron ocasionados por los funcionarios y servidores de la Entidad que aprobaron y viabilizaron
una “Ficha Técnica” con errores en sus Componentes 02 (Acciones 2.2) y 03 (3.3, 3.4 y 3.5) en la fase de
formulacién y evaluacion segun el ciclo de inversiones, asi como de los que autorizaron los gastos
corrientes con recursos del canon a favor de terceros en la fase de ejecucion, quienes hicieron caso omiso
a las exhortaciones de la Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones del MEF y al
Informe de Orientacion de Oficio, conforme se menciono anteriormente.

Lo expuesto, contraviene el articulo 6 de la Ley del Canon, Ley n.° 27508, que sefiala que “los recursos
que reciban los gobiernos locales por concepto del canon seran utilizados para el financiamiento o
cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura”, también el numeral 14 del articulo 3 del
Reglamento del Decreto Legislativo n.° 12528, que sefiala “(...) que un proyecto de inversion tiene como
proposito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes y/o servicios”, asi como
el punto 2 del numeral 12.3 del articulo 12 del citado Reglamento, que sefiala las funciones de las
Unidades Formuladoras, entre ellas “(...) efaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversion con el
fin de sustentar la concepcion técnica, econémica y el dimensionamiento de los proyectos de inversion,
teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de
Programacion Multianual de Inversiones.”

El numeral 16.3 del articulo 16 del mismo cuerpo normativo, que sefiala “(...) las fichas técnicas y los
estudios de preinversion son documentos técnicos, con caréacter de Declaracion Jurada, que contienen
informacion técnica y econémica respecto del proyecto de inversion que permite analizar y decidir si su
ejeclicion esta justificada, en funcion de lo cual la Unidad Formuladora determina si el proyecto de inversion
es viable o no. Con el resultado de la evaluacion realizada por la Unidad Formuladora culmina la fase de
Formulacion y Evaluacion”, y el numeral 33.2 de la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01, que sefiala: “Las
modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su
ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion
(...), y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion”.

/,. - Hechos antes sefialados se exponen a continuacion:
Al

"13' \]. Elaboracién, viabilidad y aprobacién de la “Ficha técnica general para proyectos de inversién de
baja y mediana complejidad” del Proyecto (fase de formulacién y evaluacién):

En principio, la Entidad mediante orden de servicio n.° 00001596 de 22 de agosto de 2019
(Apéndice n.° 4), contrato el servicio de consultoria a favor del proveedor José Carlos Perca Zegarra
para el “estudio de preinversion servicio de contratacion de consultoria para la evaluacion del proyecto
de inversion" denominado ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE
TACNA" por el monto total de S/8 500,00, que fue solicitado por Yanet Mandamiento Nina, encargada
de la Unidad Formuladora de Proyectos mediante cuadro de necesidades n.° 00002323 de 19 de
agosto de 2019, al cual adjunta los términos de referencia (Apéndice n.® 5), que en su numeral 5.3.2
del mismo sefiala como ENFOQUE METODOLOGICO DEL PIP, lo siguiente: “El estudio de inversién debe
desarrollarse de acuerdo a la normalividad vigente y debera comprender los contenidos minimos establecidos de
acuerdo a la Directiva n.© 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Geslién de Inversiones”,

Asimismo en su numeral 5.8.1 PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES, sefiala: “El consulfor debera presentar
el Informe Técnico (...) para evaluacion mediante carta por parte de la Unidad Formuladora de Proyectos’,
también en su numeral 5.12 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL,

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
Periodo de 02 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021 - U D 0 D T
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precisa: ‘La Entidad rechazara en cualquier momento, etapa, o circunstancia en que se encuentre el servicio
contratado toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se encuenire en
concordancia con el fin a contratar”. Dejandose claro las obligaciones del consultor y Entidad.

Posterior a ello, el proveedor José Carlos Perca Zegarra mediante Carta n.° 005-2019-JCPZ/TACNA de
02 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 6), dirigido a Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente
Municipal, presentd el Informe Técnico de evaluacion del Proyecto antes mencionado, el cual indica ...)
presento el Informe Técnico de evaluacion del proyecto (...) cuyo resultado de evaluacién es APROBADO segtin
la normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (...) y de olro lado
solicito el pago del servicio de consultorfa realizado segun orden de servicio N° 1596”, al cual adjuntd su
Informe Técnico de Evaluacion n.° 005-2019-JCPZ-TACNA de 02 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 7) con el asunto: ‘Evaluacion de Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de
Mediana y Baja Complejidad denominado: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Deportivo Recreativo del
Distrito de Ite, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna”, €l mismo que se encuentra viabilizado
por Yanet Mandamiento Nina%, jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos, y consecuentemente
aprobado mediante Informe Técnico n.® 016-2019-FHRB-UFP-GIO/MDI de 03 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 8) can opinion favorable de Fernando Héctor Rodriguez Béjars, formulador de Proyectos
de la Unidad Formuladora de Proyectos, por un monto de inversion de S/ 5 828 135,55 y con fuente de
financiamiento “Canon y sobre canon, regalias mineras’”.

Cabe sefialar, que dicho proyecto segin la evaluacion realizada por el proveedor José Carlos Perca
Zegarra esta dividido en 4 Acciones, tal como se detalla a continuacion:

1)
1. ESPACIOS APROPIADOS PARA LA PRACTICA DE DEPORTES RECREATIVOS
e Accion 1.1: Mejoramiento de la loza deportiva “Las Vilcas”,

e Accion 1.2; Mejorami_enio del campo deportivo “Pampa Alta".

2. ADECUADO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
o Accion 2.1: Adquisicion de equipos e implementos deportivos para diversas disciplinas.

Accién 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de deportistas y entrenadores.

Accibn 2.3; Equipamiento para promocion y difusion.

Accién 2.4: Equipamiento de maquinas de gimnasio en el polideportivo de pampa alta.

Accién 2.5: Equipamiento de méquinas de gimnasio al aire libre.

3. ADECUADAS CAPACIDADES DEPORTIVO RECREATIVO ESPECIALIZADAS, TECNICOS,
FORMATIVOS, Y DE GESTION.
o Accién 3.1: Capacitacion especializada en formacion de direccion técnica.
e Accién 3.2: Asistencia técnica formativa en el desarrollo de préacticas deportivas recreativas.
o Accién 3.3: Capacitacion al personal del rea de deportes de la DGS-MDI.
e Accibn 3.4: Organizacién de actividades deportivas.
e Accion 3.5: Asistencia nutricional y psicologia.

4, SUFICIENTE PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA
RECREATIVA Y ESPECIALIZADA
o Accién 4.1: Programa de sensibilizacion de la importancia del desarrollo de actividades deportivas.
o Accion 4.2: Campaiias de promocion y difusion de actividades deportivas recreativas.”

Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.* 011-2019-A-MDI desde el 02 de enero de 2019, y cesado con Resolucion de

Alcaldia n.° 0118-2019-A-MDI de 30 de seliembre de 2019

Conlratado del 08 de enero de 2019 al 30 de sefiembre de 2019, mediante Contrato de Trabajo Temporal n.* 013/MDI, Conlralo

de Trabajo Temporal n.° 074-2019/MDI, Contrato de Trabajo de Caracter Temporal n.* 134-2019/MDI, Contrato de Trabajo de

| Caracter Temporal n.® 235-2019/MDI, Contralo de Trabajo de Carécter Temporal n.* 349-2019/MDI (Referencia Informe n.® 387-
2022-UGRH-OA/MDI de 24/11/2022).

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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Sin embargo, de la revision efectuada por la comision de control al Informe Técnico
n.” 005-2019-JCPZ-TACNA de 02 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 7), especificamente en el Punto
IV. EL PROYECTO/Objetivo Central/Medios Fundamentales, se advierte que el proveedor José Carlos
Perca Zegarra incluy6 diversos conceptos en las “ACCIONES" 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5, que no corresponden
a una propuesta de gastos de inversion, sino a gasto corriente, tales como:

1...) ;
ADECUADO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
»  Accion 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de deportistas y entrenadores.

ADECUADAS CAPACIDADES DEPORTIVO RECREATIVO ESPECIALIZADAS, TECNICOS,
FORMATIVOS Y DE GESTION

*  Accién 3.3: Capacitacion al personal del érea de deportes de la GDS-MD!.

o Accion 3.4: Organizacién de actividades deportivas

e Accion 3.5: Asistencia Nutricional y Psicolégica.”

De igual forma, de la revision efectuada al Formato 06B (Apéndice n.° 9) ‘Ficha Técnica General para
Proyectos de Inversion de Baja y Mediana Complejidad” (Resumen Ejecutivo), el cual forma parte (sustento)
del citado informe técnico, se advierte también, que los conceptos que integran las “ACCIONES” 2.2,
3.3, 3.4 y 3.5 no corresponden a la asignacion de gastos de inversion, sino a gastos corrientes, tales
como: Alquileres de unidades vehiculares; Capacitaciones que comprende la contratacion de
especialistas en deportes; y Organizacion de actividades deportivas que comprende gastos por la
compra de medallas, camisetas, gaseosas, galletas, trofeos, refrigerios, alquileres de unidades
vehiculares, entre otros; por lo tanto no constituyen parte de un proyecto de inversion, puesto que no
tienen como proposito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién y bienes o
servicios, segln la normativa vigente del invierte.pe.

@ Tal como se observa en los puntos: i) B.3 Resumen de la alternativa Gnica de solucion; i) E. Costos del
proyecto de inversion - Cuadro N° 11: Sub Presupuesto Producto N° 2 Equipamiento e
Implementacion, Producto N° 3 Capacidades, Técnicos, Formativos y de Gestion, Producto N° 4
Promocién y Difusion; iii) 5.3 Descripcion de las alternativas de solucion al problema; iv) 9. Costos del
royecto, 9.1 Costos de ejecucion fisica de las acciones, del citado Formato 06B, segun se detalla a
tinuacion:

B.3. Resumen de la alternativa tinica de solucién:

Producto 2: Adecuado equipamiento e implementacién para las précticas deportivas

Accion 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de deportistas y entrenadores.

Se alquilard una unidad vehicular con una capacidad de > a 20 pasajeros, el cual tendré como objetivo
servir como movilidad para los deportistas y una camioneta para el traslado de entrenadores y diversas
gestiones. El desarrollo de la presente actividad seré durante todo el periodo de ejecucién del proyecto,

Producto 3: Adecuadas capacidades deportivo recreativo especializadas, técnicos, formativos, y de
gestion.

Acci6n 3.3: Capacitacion al personal del drea de deportes de la GDS-MDI

Se desarrollaré 2 cursos de capacitacion al personal del drea de deportes de la Gerencia de Desarrollo

Social (GDS) de la MDI y personal de la GDS, el cual tendréa como objetivo fortalecer las capacidades del

personal de la institucion,

Accién 3.4: Organizacién de actividades deportivas

Se desarrollarén actividades deportivas en diversas disciplinas, el cual tendré como objetivo incentivar y
promover la practica masiva de los deportes y la recreacion a nivel comunitario.

Se realizaran 2 campeonatos de verano, 2 campeonatos de playa, 2 campeonatos de exhibicién v 2
campeonatos de invierno.

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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La programacion de las aclividades es 4 actividades por afio durante la ejecucion del proyecto, dicha
programacion pueden variar en funcién al desarrollo de ofras actividades contempladas en el proyecto y/o
sequn el criterio del responsable del proyecto.

Accién 3.5: Asistencia nutricional y psicologia
Se conlrataré a un nutricionista y a un psicélogo para brindar asistencia que complemente la asistencia
técnica y formativa, la asistencia se brindaré al inicio y final de cada taller de asistencia técnica y formativa.

ii) E.Costos del proyecto de inversién - Cuadro N° 11: Sub Presupuesto Producto N° 2 Equipamiento
e Implementacién, Producto N° 3 Capacidades, Técnicos, Formativos y de Gestion, Producto N° 4
Promocion y Difusion.

En el Formato 06B “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Mediana Complejidad”
(Resumen Ejecutivo), se aprecia el presupuesto por cada accién, tal como se detalla en el cuadro
siguiente:
Cuadro n.° 02
Cuadro N° 11: Sub Presupuesto Producto N° 2 Equipamiento e Implementacion, Producto N° 3 Capacidades,
Técnicos, Formativos y de Gestion, Producto N° 4 Promocién y Difusion

Parte pertinente)
Tivo.de Tamano, volumen Costioa
Descripcion de ‘ap choF Unidad fisica u otras unidades feclotda
| productos/acciones rod NG ; representativas pma oo
'_ P UM. | WMeta | UM. | Mot

ADECUADO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS
Tl
Acci6n 2.2: Alquiler de unidades
vehiculare$para traslado de Vehiculos 2 207 132,00
deportistas y entrenadores.
ADECUADAS CAPACIDADES DEPORTIVO RECREATIVO ESPECIALIZADAS, TECNICOS, FORMATIVOS
Y DE GESTION
Accion 3.3: Capacitacion al ;
personal del drea de deportes de Intangibles Nume“ros |de 821350
2 GDS-MDL. capacitaciones
Accion 3.4: Organizacion de
actividades deportivas.

. Namero de
Campeonato de verano Intangibles hrocesos 2 64 173,00

. Numero de
Campeonalo verano Intangibles procesos 2 12172300
Campeonalo de exhibicion Intangibles Nmeso Ga 2 70773,00

procesos
P i Numero de

Campeonato de inviemo Intangibles procesos 2 70773,00
Accion 3.5: Asistencia Nutricional s Nimero de :
y Psicolégica. Intangbies Drocesos 4 2064050
()

Fuente: Formalo 068 "Ficha Técnica General para Proyeclos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo).
Elaborado: Comision de control,

5.3 Descripcion de las alternativas de solucién al problema

Producto 2: Adecuado equipamiento e implementacion para las practicas deportivas

Accién 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de deportistas y entrenadores.

Se alquilara una unidad vehicular con una capacidad de > a 20 pasajeros, el cual tendra como objetivo
servir como movilidad para los deportistas y una camioneta para el traslado de entrenadores y diversas
gestiones. El desarrollo de la presente actividad sera durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

Producto 3: Adecuadas capacidades deportivo recreativo especializadas, técnicos, formativos, y de
gestion.

Accién 3.3: Capacitacién al personal del area de deportes de la GDS-MDI

Se desarrollara 2 cursos de capacitacion al personal del area de deportes de la Gerencia de Desarrollo

Social (GDS) de la MDI y personal de la GDS, el cual tendra como objetivo fortalecer las capacidades del
personal de la institucion.

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
Periodo de 02 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021

. ~00010



’ L_Ll LA CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU)

Pégina 9 de 79

Accidn 3.4: Organizacion de actividades deportivas

Se desarrollaran actividades deportivas en diversas disciplinas, el cual tendra como objetivo incentivar y
promover la practica masiva de los deportes y la recreacion a nivel comunitario.

Se realizaran 2 campeonatos de verano, 2 campeonatos de playa, 2 campeonatos de exhibicion y 2
campeonatos de invierno.

La programacion de las actividades es 4 actividades por afio durante la ejecucion del proyecto, dicha
programacion pueden variar en funcién al desarrollo de otras actividades contempladas en el proyecto y/o
segun el criterio del responsable del proyecto.

Accion 3.5: Asistencia nutricional y psicologia
Se contratara a un nutricionista y a un psicélogo para brindar asistencia que complemente la asistencia
técnica y formativa, la asistencia se brindara al inicio y final de cada taller de asistencia técnica y formativa.

iv) 9. Costos del proyecto, 9.1 Costos de ejecucion fisica de las acciones / Cuadro n.® 84: Costo de
ejecucion de la Accion 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de deportistas y
entrenadores / Cuadro n.® 91: Costo de ejecucion de la Accion 3.3: Capacitacion al personal del
area de deportes de la GDS-MDI / Cuadro n.°s 92, 93 y 94 Costo de ejecucién de la Accién 3.4:
Organizacién de actividades deportivas / Cuadro n.° 96 Costo de ejecucion de la Accion 3.5:
Asistencia nutricional y psicologia.

En el Formato 08B “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad”
(Resumen Ejecutivo), se aprecia el costo por la cada accion 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5, tal como se detalla en los
cuadros n.es 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08:
Cuadro n.° 03
Cuadro n.° 84 Costo de ejecucion de la Accion 2.2: Alquiler de unidades vehiculares para traslado de
deportistas y entrenadores

| UNIDAD
i COSTO COSTO TOTAL
| RUBRO DE CANTIDAD MESES
| 3 MEDIDA UNITARIO ANUAL
PERSONAL -
Chofer para camionela Servicio 1 2200,00 15,00 33000,00
Chofer para minibiis Senvicio 1 2 200,00 12,00 26 400,00
SERVICIOS
Alquiler de minibis Senvicio 1 572000 12,00 68 640,00
« Alquiler de camionela Servicio 1 4 200,00 15,00 63 000,00
W Combuslible minibus Galon 40 14,90 12,00 7 152,00
2t \i Combustible camioneta Galon 40 14,90 15,00 8 940,00
2ol [TOTAL 207 132,00
o0t Fuente: Formato 06B “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo).
5 ™ f Elaborado: Comision de control.

Cuadro n.° 04
Cuadro n.° 91 Costo de ejecucion de la Accidn 3.3: Capacitacion al personal del area de deportes de la GDS-
MDI
[ UNIDAD
RUBRO DE | CANTIDAD ui?ri‘rﬁo MESES COSJ*?U}?_TAL
MEDIDA |
PERSONAL
PROFESIONALES
Especialista en deportes Servicio 1 4 000,00 2 8 000,00
BIENES
MATERIALES
Papeleria Millar 2 24,00 1,00 48,00
Plumones Unidad 12 3,00 1,00 36,00
Lapicero azul punia fina x 12 unidades Caja 1,00 25,00 1,00 25,00
File T/ oficios de colores Ciento 1,00 28,00 1,00 28,00
Fastener Caja 3,00 5,50 1,00 16,50
Material Educativo Madulo 20,00 3,00 1,00 60,00
TOTAL 8213,50

Fuente: Formato (6B “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversian de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo),
Elaborado: Comisién de control,
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Cuadro n.® 05
Cuadro n.° 92 Costo de ejecucion de la Accion 3.4: Organizacion de actividades deportivas (campeonato de
verano)
UNIDAD DE COSTO COSTOTOTAL |
- RUBRO mepipa | CANTIDAD | yniario ANUAL |
SERVICIOS
Profesionales
Arbitro futbol, fustal y voley Senvicio 2,00 4 000,00 8 000,00
QOTROS SERVICIOS
Ambientacién de tomeo Servicio 2,00 2 000,00 4 000,00
Refrigerios Global 2,00 800,00 1600,00
BIENES
Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2000,00 1,00 2000,00
Vasos Clento 5,00 5.00 25,00
Polos Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12 000,00
Trofeos Unidad 48,00 300,00 14 400,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumanes Unidad 12,00 3.00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 25,00 25,00
File T / oficio de colores Cienlo 1,00 28,00 28,00
Fastener Caja 2,00 550 11,00
TOTAL 64 173,00

Fuente: Formalo 06B “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo),
Elaborado: Comision de control.

Cuadro n.° 06
Cuadro n.° 93 Costo de ejecucion de la Accion 3.5: Organizacion de actividades deportivas (campeonato de
playa)
UNIDAD DE COSTO COSTO TOTAL
RUERO MEDIDA A0 UNITARIO ANUAL
SERVICIOS
Profesionaies
Instructor futhal y véley Senvicio 2,00 4 000,00 8000,00
OTROS SERVICIOS
Ambigntacion de tomeo Servicio 2,00 2000,00 4 000,00
Refrigerios Global 2,00 800,00 1600,00
BIENES
Maleriales
Grupo eleclrdgeno Unidad 2,00 31500,00 63 000,00
Mesas Unidad 50,00 2500 1 250,00
Sillas Unidad 200,00 15,00 3000,00
Toldos Unidad 3,00 2.500,00 7 500,00
(Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Gallelas Unidad 2000,00 1,00 2000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 25,00
Camiselas Unidad 400,00 30,00 12 000,00
Gorros Unidad 400,00 20,00 8 000,00
Trofeos Unidad 24,00 300,00 7 200,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punia fina x 12 Caja 1,00 25,00 25,00
File T / oficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Faslener Caja 2,00 5,50 11,00
TOTAL 121720,00

Fuente: Formalo 068 "Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutiva).
Elaborado: Comisidn de control.
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Cuadro n.° 07
Cuadro n.® 94 Costo de ejecucion de la Accion 3.4: Organizacion de actividades deportivas (campeonato de
| Exhibicién
UNIDAD DE COSTO COSTO TOTAL
i RUERD mepipa | CANTIPAD | ynmario ANUAL

SERVICIOS
Profesionales
Arbitro futbol y voley Servicio 2,00 4 000,00 8 000,00
Instructor atletismo y deportes contacio Senvicio 2,00 3 000,00 6 000,00
OTROS SERVICIOS
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00 2.000,00 4 000,00
Refrigerios Global 2,00 800,00 1600,00
BIENES
Maleriaies
(Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 25,00
Camisetas Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12.000,00
Trofeos Unidad 50,00 300,00 15 400,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 25,00 25,00
File T { oficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00

TOTAL 70 773,00

Fuente: Formalo 0BB “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo).
Elaborado: Comision de control.

Cuadro n.® 08
: Cuadro n.° 96 Costo de ejecucion de la Accién 3.5: Asistencia nutricional y psicoldgica
i UNIDAD
l RUBRO DE | cantoap | GOSTO | ygges | COSTOTOTAL
MEDIDA UNITARIO ANUAL
PERSONAL
PROFESIONALES
Especialista en nutricion Senvicio 1,00 3000,00 4,00 12 000,00
Psiciogo Senicio 1,00 3000,00 4,00 12 000,00
BIENES
MATERIALES
Malerial Educalivo Madulo 1000.00 5,00 5 000,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 3.00 144,00
Plumones Unidad 12 3,00 1,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 unidades Caja 1,00 25,00 3,00 75,00
File T/ oficios de colores Cienlo 1,00 28,00 3,00 84,00
Faslener Caja 3,00 5,50 3,00 49 50
o Malerial Educalivo Médulo 20,00 3,00 3,00 180,00
S TOTAL 29 640,50

e,
Qp i

&

Fuente: Formato 06B "Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Baja y Medina Complejidad” (Resumen Ejecutivo).
Elaborado: Comision de control.

“iCin
W

—f

,’VEn efecto, se evidencia que el Informe Técnico n.° 005-2019-JCPZ de 02 de setiembre de 2019 que
. Fig/,// adjunta la FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE MEDIANA Y BAJA
e COMPLEJIDAD denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO
EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA', fueron
elaborados por el proveedor José Carlos Perca Zegarra, con errores y sin tomar en cuenta la normativa
- vigente del invierte.pe, puesto que los conceptos y acciones 2.2, 3.3, 3.4y 3.5 no forman parte de un

w10
o

b

b

,

SN iy . ) ' ¥ s

" “tproyecto de inversion, ya que no tienen como proposito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
Elt.e produccion y bienes o servicios, por lo tanto no corresponde la asignacion de gasto de inversion,
no a gasto corriente, inobservando sus obligaciones estipuladas en los términos de referencia.
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Muy por el contrario Yanet Mandamiento Nina, jefa de la Unidad Formuladora de Proyectos viabilizd
dicho Informe Técnico con su firma sin cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del
proveedor, y sin efectuar observacion alguna, asi como tampoco por Femnando Héctor Rodriguez Béjar,
formulador de Proyectos, muy por el contrario emitié opinion favorable con su firma a traves de su
Informe Técnico n.° 016-2019-FHRB-UFP-GIO/MDI de 04 de setiembre de 2019, sin efectuar
observacién alguna ni cautelar el cumplimiento de los términos de referencia y la normativa vigente del
invierte.pe.

Tampoco se aprecia que hayan realizado o solicitado acciones de coordinacion o de asistencia técnica
al ente rector, en este caso de la Direccion General de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, ya que una de sus funciones de la misma es brindar asistencia técnica, de acuerdo al
articulo 5 del Decreto Legislativo n.® 1252, lo cual hubiera evitado formular un proyecto o estudio con
errores respecto a los conceptos y acciones 2.2, 3.3, 3.4y 3.5.

Sin embargo, la Entidad realizé al pago de dicho estudio en mérito al Informe
n.° 205-2019-UFP-GIO/MDI de 05 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 10) (asunto: conformidad de
servicios O/S n.° 1596-2019) emitido por Yanet Mandamiento Nina, jefe de la Unidad Formuladora de
Proyectos, e Informe n.® 1272-2019-ACC-GIO/MDI de 05 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 11)
(asunto: conformidad de O/S 1596-2019), emitido por Abdon Castro Carpio, gerente de Ingenieria y
Obras, concretizandose el pago mediante comprobante de pago n.® 2926 de 12 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 12) a favor del proveedor José Carlos Perca Zegarra, por el monto de SI7 820,00 (a
favor del consultor), y comprobante de pago n.® 3431 de 18 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 13) (a
favor de SUNAT — retencion cuarta categoria) por S/680,00, pese a que el estudio fue elaborado sin
tomar en cuenta la normativa vigente del invierte.pe y sin cautelar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a la que estaba obligado el proveedor y bajo supervision de la Unidad Formuladora de
Proyectos.

A Elabdracién, evaluacion y aprobacion del Estudio Definitivo del componente 02 y 03 del proyecto
de inversion:

hora bien, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 270-2019-GM-MDI de 30 de diciembre de
019 (Apéndice n.° 14), Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente Municipal, aprobo el expediente
écnico del proyecto de inversion "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNAS”
(Componentes 02, 03 y 04) (Apéndice n.° 15), con un presupuesto para su gjecucion de

S/ 3 192 046,47, con fuente de financiamiento “Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
. Participaciones”, y bajo la modalidad de ejecucion administracion directa.

Z . ?5 (Componente 3), es decir acciones y conceptos que no son parte de un proyecto de inversién, tal
omo se observa en las: i) “Especificaciones técnicas por componentes”, ii) “Planilla de metrados”, iii)
“Presupuesto por componentes”, y iv) “Presupuesto Analitico Desagregado’, es decir los mismos
conceptos y acciones del estudio de inversion elaborado por el proveedor José Carlos Perca Zegarra,

conforme se detalla a continuacion:

/ \/'0’5,*3 - Fi S T “(
v (’u"‘ﬁ'-iﬂ:,__\‘--\ N \ ':') . ; i
Qe 27, ) Especificaciones técnicas por componentes:

‘g,

ACCION 3.3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE DEPORTES DE LA GDS-MDI

Se realizar 02 eventos, dirigido al personal del rea de deportes de la Gerencia de Desarrollo
Social, para lo cual se requeriré los siguientes recursos:

Gastos por la Contratacién de Servicios

& Idenlificado con Cadigo Unico de Inversiones n.® 2456062,
—____  ————-e——————————————————————————————————
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- 01 Especialista en Deportes

Gastos por la Compra de Bienes

- Papeleria

- Plumones

- Lapicero azul punta fina x 12 Unidades
- File T/oficio de colores

- Fastener

- Material educativo

ACCION 3.4: ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE
USUARIOS EN EDAD ESCOLAR.

Con la finalidad de promover las actividades deportivas a nivel comunitario y a nivel de usuarios en edad
escolar, se organizaran 08 eventos, que consta de:

- 02 Campeonato de verano

- 02 Campeonato de Playa

- 02 Campeonato de Exhibicion

- 02 Campeonato de invierno

A continuacion, se realizaré la descripcion de cada evento:

Campeonato de verano

Se realizarén 02 eventos en el periodo de ejecucion del proyecto, en el mes de enero de cada afio,
para lo cual ser necesario:

Gastos por la Contratacion de Servicios
- Arbitro de futbol, futsal y voley
- Coordinador Técnico
- Ambientacion de tormeo
- Refrigerios

. Gastos por la Compra de Bienes
- (Gaseosas
- Galletas
- Vasos

CONTROy ,f"l’/) LT Polos
AN

- Gorros

\ - Trofeos

- Medallas

- Papeleria

- Plumones

- Lapicero azul punta fina x 12 Unidades
- File T/oficio de colores

- Fastener

- Camisetas

Campeonato de playa
Se realizarén 02 eventos en el periodo de ejecucion del proyecto, en el mes de febrero de cada afio,
para lo cual sera necesario:

Gastos por la Contratacion de Servicios

- Arbitro de futhol y véley
ST - Coordinador Técnico
LN, - Ambientacion de tormeo
. 2<% - Refrigerios
[} O i
g
£/ Gastos por la Compra de Bienes

’ - Grupo Electrégenc
- Mesas

- Sillas

-
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- toldos

- Gaseosas

- Galletas

- Vasos

- Camiselas

- Gorros

- Trofeos

- Medallas

- Papeleria

- Plumones

- Lapicero azul punta fina x 12 Unidades
- File T/oficio de colores
- Fastener

- Camisefas

Campeonato de exhibicién
Se realizaran 02 eventos en el periodo de ejecucion del proyecto, en el mes de junio de cada afio,
para lo cual seré necesario:

Gastos por la Contratacién de Servicios
- Arbitros de futbol y véley
- Instructor atletismo y dptes contacto
- Coordinador Técnico
- Ambientacién de forneo
- Refrigerios

Gastos por la Compra de Bienes
- (Gaseosas
- Galletas
- Vasos
- Camisetas
Gorros
Trofeos
Medallas
Papeleria
Plumones
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades
File T/oficio de colores
Fastener
Camisetas

Campeonato de invierno
Se realizar4n 02 eventos en el periodo de ejecucion del proyecto, en el mes de agosto de cada afio,
para lo cual seré necesario:

Gastos por la Contratacién de Servicios
- Arbitros de futbol y vley
- Coordinador Técnico
- Instructor atletismo y dples contacto
S - Ambientacion de torneo
o1 - Refrigerios

Gastos por la Compra de Bienes
- Gasensas
- Galletas
- Vasos
- Camisetas
- Gorros

#—_—_
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- Trofeos

- Papeleria

- Plumones

- Lapicero azul punta fina x 12 Unidades
- File T/oficio de colores

- Fastener

- Camisetas

ACCION 3.5: ASISTENCIA NUTRICIONAL Y PSICOLOGICO

Se desarrollarén 04 campaiias de asistencia nutricional y psicol6gica, las que se realizaran al inicio de los
Talleres formativos, con la finalidad de realizar una evaluacion de los beneficiarios del proyecto, para lo
cual se requeriran los siguientes recursos:

Contratacion de Personal

Se realizaré la contratacion de especialista bajo la modalidad de servicios de terceros.
- 01 Especialista en Nutricion

- 01 Psicéiogo

Utiles de escritorio
Se realizaré la adquisicion de materiales de escritorio varios, para la realizacién de las 4 campanas.

i) Planilla de metrados (parte pertinente)

Cuadro n.” 09
Planilla de metrados (parte pertinente)

1) I
Partida Concepto Unidad Veces Cantidad
200.00.00 Componente 02; Adecuado equipamiento e

s implementacion para las practicas deportivas
Accion 2.2; Alquiler de unidad vehicular para el traslado de
deportisias
Gaslos por la Contratacion de Servicios
Alquiler de minibus Servicio / 650,00

Horas
Alquiler de camioneta Servicio / mes 5.00
Servicio de mantenimiento de van . Senvicio 8,00
Gaslos por la Compra de Bienes
Diesel para minibiis Galones 3240,00
Digsel para minivan Gaiones 270000
Adaquisicion de neumaticos para van Unidad 8,00
Adquisicion de Vehiculos - Para transporte teresire
Vehiculo diésal min, 16 pasajeros, con tareta, placa y Unidad 1,00
SOAT
Gaslos por la contratacion de personal
Chofer
Remuneracion Mes 1,00 27,00
Vacaciones Mes 1,00 27,00
ESSALUD S% Mes 1,00 27,00
Gralificaciones Gralificac. 1,00 4,00
Bonificacion por Escolaridad Escolaridad 1,00 3,00
3.00.00.00 Componente 03: Adecuadas cqpacidades g!eponivo

T recrealivo especializadas, técnicos, formativos y de gestion
Accion 3.3, Capacitacion al personal del &rea de deportes
de la GDS-MDI
Gastos por la Contratacion de Servicios
Especialisla en Deportes Senvicio 1,00 2,00
Gastos por la Compra de Bienes
Papeleria Millar 2,00 1,00
Plumones Unidad 2,00 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 1,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 1,00

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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Partida Concepto Unidad Veces Cantidad
Fastener Caja 2,00 3.00
Material educativo Modulo 2,00 20,00
Accion 3.4.: Organizacion de actividades deportivas a nivel
comunitario y a nivel de usuarios en edad escolar.
Campeonato de Verano
Gaslos por la Contratacion de Servicios
Arbitro de futhol, futsal y voley Senvicio 2,00
Coordinador Tecnico Senvicio 2,00
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00
Refrigerios Glgbal 2,00
Gaslos por la Compra de Bienes
(aseosas Unidad 2 000,00
Galletas Unidad 2 000,00
asos Ciento 5,00
Polos Unidad 600,00
Gomos Unidad 600,00
Trofeos Unidad 48,00
Medallas Global 1,00
Papeleria Millar 2,00
Plumones Unidad 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caia 2,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00
Fastener Caja 2,00
Camisetas Docena 20,00
Campeonato de Playa
Gastos por la Conlratacién de Servicios
Instructor de futbol y voley Servicio 2,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00
Ambienlacion de tomeo Servicio 2,00
Refrigerios Global 2,00
Gastos por la Compra de Bienes
Grupo Electrdgeno Unidad 2,00
Mesas Unidad 50,00
Sillas Unidad 200,00
toldos Unidad 3,00
Gaseosas Unidad 2000,00
Galletas Unidad 2 000,00
Vasos Ciento 5,00
Camiselas Unidad 400,00
Gormos Unidad 400,00
Trofeos Unidad 24,00
Medallas Global 1,00
Papeleria Millar 2,00
Plumones Unidad 12,00
Laicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00
File T/oficio de colores Cienlo 2,00
Faslener Caja 2,00
Camiselas Docena 20,00
Campeonalo de Exhibicion
Gaslos por la Conlratacion de Servicios
Arbitros de futbol y voley Senvicio 2,00
Instructor atlelismo y dples contacto Senvicio 2,00
Coordinador Técnico Servicio 2,00
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00
Refrigerios Global 2,00
Gastos por la Comipra de Bienes
Gaseosas Unidad 2000,00
Galletas Unidad 2 000,00
\asos Cienlo 5,00
Camisetas Unidad 600,00
Gormos Unidad 600,00
Trofeos Unidad 50,00
Medallas Global 1,00
Papeleria Millar 2,00
Plumones Unidad 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caia 2,00

Informe N° 001-2023-2-2633-SCE
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| Partida Concepto Unidad Veces Cantidad
File Tloficio de colores Ciento 2,00
Fastener Caja 2,00
Camisetas Docena 20,00
Campeonalo de Inviemo
Gastos por la Contratacion de Servicios
Arbitros de futbol y voiey Semvicio 2,00
Coordinador Técnico Senicio 2,00
Instructor atlelismo y dples contacto Servicio 2,00
Ambientacion de tormeo Semvicio 2,00
Refrigerios Global 2,00
Gaslos por la Compra de Bienes
(Gasensas Unidad 2000,00
Gallelas Unidad 2 000,00
Vasos Cienlo 5,00
Camisetas Unidad 600,00
Gorros Unidad 600,00
Trofeos Unidad 50,00
Papeleria Millar 2,00
Plumones Unidad 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00
File T/oficio de colores Ciento 2,00
Faslener Caja 2,00
Camiselas Docena 20,00
Accion 8.5.: Asistencia nutricional y psicologico
Gaslos por la Conlratacién de Servicios
Especialisla en Nulricion Senvicio 4,00
Psicologo Senicio 4,00
Gastos por la Compra de Bienes
Malerial Educalivo Modulo 1,00 1 000,00
Papeleria Millar 4,00 2,00
Plumones Unidad 4,00 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 4,00 1,00
File Tloficio de colores Ciento 4,00 1,00
Fasltener Caja 4,00 3,00
Malerial Educalivo Modula 4,00 20,00
Fuente: Expediente l&cnico (Estudio definitivo), aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.” 270-201 9-GM-MDI de 30
e de diciembre de 2019_.
] //\\ Elaborado por: Comision de control.
% \s
29\ i) Presupuesto por componentes (parte pertinente)
£3)
4/ Cuadron.” 10
/ Presupuesto por componentes (parte pertinente)
T— Costo
Partida Concepto Unidad | Veces | Cantidad | Unitario c“:gfjm'
ZESDISTEN "
»Zf‘-f o~ A, '?_3\'\ Componente 02: Adecuado equipamiento e
C AT %o\ 200.00.00 imp%gmentacién para las précticaps deportivas 630 943,11
Accion 2.2: Alquiler de unidad vehicular para el
traslado de deportistas 363 665,31
Gaslos por la Contratacion de Servicios 65 450,00
Alquiler de minibis Servicio
Heras 650,00 65,00 42 250,00
Alquiler de camioneta ii:iciof 5,00 400000 20000,00
it S Servicio de mantenimiento de van Senvicio 8,00 400,00 3 200,00
Gaslos por la Compra de Bienes 8162000
Diesel para minibls Galones 3 240,00 13,00 42 120,00
Diesel para minivan Galones 2700,00 13,00 35 100,00
Adauisicion de neumaticos para van Unidad 8,00 550,00 4 400,00
Adquisicion de Vehiculos - Para transporte
siprestio 153 000,00
\_ \;’Iea:::k;g::sel min. 16 pasajeros, con tarjeta, | Unidad 1,00 153 000,00 153 000,00

ey
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—
Partida Concepto Unidad Veces | Cantidad Ucn?;tn?o ‘ Costt;!T}ota!
KN

Gastos por la confratacion de personal £3 595,31
Chofer
Remuneracion Mes 1,00 27,00 1931,67 52 155,09
Vacaciones Mes 1,00 27,00 160,97 4 346,26
ESSALUD 8% Mes 1,00 27,00 173,85 4 693,96
Gralificaciones Gralificac 1,00 4,00 300,00 1.200,00
Bonificacion por Escolaridad Eswiarida 1,00 300 40000 120000
Componente 03: Adecuadas capacidades

3.00.00.00 | deportivo recreativo especializadas, técnicos, 1398791,09
formativos y de geslion
Accion 3.3 Capacitacion al personal del area 8379.00
de depories de la GDS-MDI =
Gaslos porla Contratacion de Servicios 8000,00
Especialista en Deportes Senvicio 1,00 2,00 4 000,00 8 000,00
Gaslos por la Compra de Bignes 379,00
Papeleria Millar 2,00 1,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 2,00 12,00 3,00 72,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 1,00 25,00 50,00
File T/oficio de colores Cienlo 2,00 1,00 28,00 56,00
Fasiener Caja 2,00 3,00 5,50 33,00
Material educalivo Modulo 2,00 20,00 3,00 120,00
Accion 3.4.; Organizacion de actividades
deportivas a nivel comunilario y 8 nivel de 422 874,00
usuarios en edad escolar,
Campeonato de Verano 88 406,00
Gaslos por la Contratacion de Servicios 33 280,00
Arbitro de futbol, fulsal y véley Servicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Sernvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Amblentacion de torneo Servicio 2,00 3 500,00 7000,00
Refrigerios 4 Global 2,00 1000,00 2 000,00
Gastos por la Compra de Bignes 55 126,00
(Gaseosas Unidad 2000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2 000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 25,00
Polos Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12 000,00
Trofeos Unidad 48,00 300,00 14 400,00
Medallas Global 1,00 1500,00 1.500,00
Papeieria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumongs Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
Fastener Caja 2,00 550 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3 000,00
Campeonato de Playa 145 956,00
Gastos por la Conlratacion de Servicios 3328000
Instructor de futbol y véley Senvicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Ambientacion de torneo Senvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Refrigerios Global 2,00 1.000,00 200,00
Gaslos por la Compra de Bienes 112 676,00
Grupo Electrégeno Unidad 2,00 31 500,00 63 000,00
Mesas Unidad 50,00 25,00 1 250,00
Sillas Unidad 200,00 15,00 3000,00
toldos Unidad 3,00 2 500,00 7 500,00
(Gaseosas Unidad 2.000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2.000,00 1,00 2 000,00
Vasos Clento 5,00 5,00 25,00
Camiselas Unidad 400,00 30,00 12 000,00
Gomos Unidad 400,00 20,00 8 000,00
Trofeos Unidad 24,00 300,00 7 200,00
Medallas Global 1,00 1.500,00 1500,00
Papeleria Millar 200 24,00 48 00
Plumanes Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
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Partida Concepto Unidad Veces | Cantidad u?,?:atﬁo {:osgﬂml
el

Faslener Caja 2,00 5,50 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3000,00 |
GCampeonalo de Exhibicion 95 006,00
Gaslos por la Contratacion de Servicios 39 280,00
Arbitros de futhol y voley Servicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Instructor atlelismo y dples contacto Serviclo 2,00 3000,00 6 000,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Refrigerios Global 2,00 1000,00 2000,00
Gastos por la Compra de Bienes 55 726,00
(Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4000,00
Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2000,00
Vasos Cienlo 5,00 5,00 25,00
Camiselas Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12000,00
Trofeos Unidad 50,00 300,00 15 000,00
Medallas Global 1,00 1 500,00 1500,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36.00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 2500 50,00
File Tloficio de colores Cienlo 2,00 28,00 56,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3 000,00
Campeonalo de Inviemo 93 506,00
Gastos por la Contratacion de Servicios 39 280,00
Arbitros de futbol y voley Servicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Servicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Instructor atiefisma y dptes conlacto Senvicio 2,00 3000,00 6 000,00
Ambientacion de tomeo Sernvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Refgerios. . Global 2,00 1000,00 2 000,00
Gastos por la Compra de Bienes 54 226.00
(Gaseosas” Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Gallelas Unidad 2 000,00 1,00 2 000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 2500
Camisetas Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12 000,00
Trofeos Unidad 50,00 300,00 15 000,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48 00
Plumaones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 2500 50,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00
Camigelas Docena 20,00 150,00 3 000,00
Accion 35.; Asistencia nutricional y

psicologico 37 854,00
Gaslos por la Contratacion de Servicios 32 000,00
Especialista en Nutricion Senvicio 4,00 4 000,00 16 000,00
Psicologo Senvicio 400 4 000,00 16 000,00
Gaslos por la Compra de Bienes 5 854,00
Malerial Educafivo Modulo 1,00 1000,00 5,00 5000,00
Papeleria Millar 4,00 2,00 24,00 192,00
Plumones Unidad 400 12,00 3,00 144,00
Lapicero azul punia fina x 12 Unidades Caja 4,00 1,00 2500 100,00
File Tloficio de colores Ciento 400 1,00 28,00 112,00
Faslener Caja 4,00 3,00 550 66,00
Material Educativo Modulo 400 20,00 3,00 240,00

Fuente: Expediente técnico (Estudio definitivo), ap
diciembre de 2018.
Elaborado por: Comision de control.
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iv) Presupuesto Analitico Desagregado
Cuadro n.° 11
i Presupuesto analitico desa regado (parte pertinente)
!- Especifica c Unidad v Cantidad c?f;? Costo Total
de Gastos oncepto nida eces antida Ul}s! ;lo (sl
Componente 02: Adecuado equipamiento e
implemenlacion para las practicas 530 945,11
deportivas
Accibn 2.2; Alquiler de unidad vehicular para 363 665,31
el trasiado de deportistas
267163 Gaslos por la Canlralacion de Servicios 5 450,00
Alquiler de minibus Servicio / 650,00 65,00 42 250,00
Horas
Alquiler de camioneta Servicio 5,00 4 000,00 20 000,00
mes
Servicio de mantenimignto de van Senvicio 8,00 400.00 3200,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes 81620.00
Diesel para minibis Galones 3 240,00 13,00 42120,00
Diesel para minivan Galones 2700,00 13,00 35100,00
Adquisicion de neumalicos para van Unidad 8,00 550,00 4 400,00
263.1.1.1. Adquisicion de Vehiculos - Para transporte 153 000,00
terresle
Vehiculo diésel min. 16 pasajeros, con Unidad 1,00 153 000,00 153 000,00
tarjela, placa y soat
26.7.1.6.1 Gaslos por la contralacion de personal 63 595,31
Chofer
26.7.186.1 Remuneracion Mes 1,00 27,00 1931,67 52 155,09
2.6.7.1.6.1 Vacaciones Mes 1,00 27,00 160,97 4 346,26
26.71641 ESSALUD 9% Mes 1,00 27,00 173,85 4 693,96
26.7.1.61 Gralificaciones Gralificac. 1,00 4,00 300,00 1.200,00
26.7.16.1 Banificacion por Escolaridad Escolarida 1,00 . 300 400,00 1200,00
d
Componente 03: Adecuadas capacidades
deportivo recreativo especializadas, 139879109
técnicos, formativos y de gestion
Accion 3.1 Capacitacion especializada en 23 254,00
formacion de direccion fécnica
267162 Gastos por la Compra de Bienes 854,00
Malerial Modulo 1,00 80,00 3,00 240,00
Papeleria Millar 4,00 2,00 2400 192,00
Plumanes Unidad 4,00 12,00 3,00 144,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 4,00 1,00 25,00 100,00
File Tioficio de coiores Ciento 4,00 1,00 28,00 112,00
Fastener Caja 4,00 3,00 5,50 66,00
267163 Gastos por la Contrafacion de Servicios 22 400,00
Especialista en Deportes Senvicio 1,00 4,00 4 000,00 16 000,00
Refrigarios Servicio 4,00 80,00 20,00 6 400,00
Accion 3.2.. Asistencia técnica y formativa 906 430,09
en el desarrollo de précticas deportivas
recreativas
Talleres Formativos en discipiinas de futbol, 809 912,09
voley, ajedrez, atlelismo, karate, preparacion
fisica, halterofilia
267163 Gasltos por la Conlratacion de Servicios 756 000,00
Instructor Especializado en Deportes Mes 7,00 18,00 4 000,00 504 000.00
Asistenle Técnico Mes 7,00 18.00 2 000,00 252 000.00
267161 Gaslos por la contratacion de personal 46 699 .09
e Almacenero / Utilero
\0‘%’_‘1‘};.!':5}!’&, . 267161 Remuneracion Mes 27,00 1398,33 37 754,91
g QV,QEP";) :_ '-”;;-;z, f;‘, 267181 Vacaciones Mes 27,00 116,53 3146,24
é}c? ey T % f_, ﬁi 26.7.1.6.1 ESSALUD 8% Mes 27,00 125,85 339794
| = Z BN € m [-_ 26.7.161 Gralificaciones Gralificac. 4,00 300,00 1 200,00
[ %‘% R VL { 26.7.1.6.1 Bonificacion por Escolaridad Escolarida 3,00 400,00 1200,00
'] d
\ g 267.16.2 Gaslos por la Compra de Bienes 721300
Ladil,

e/
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Eanesiicn Concepto Unidad Veces Cantidad custg Crae tokl
de Gastos UI’:E?E’ID (Sl.)
Papeleria Millar 14,00 1,00 2400 336,00
Plumones Unidad 14,00 12,00 3,00 504,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 14,00 1,00 25,00 350,00
File T/oficio de colores Ciento 14,00 1,00 28,00 392 00
Fastener Caja 14,00 3,00 5,50 231,00
Insumos de limpieza Unidad 27,00 200,00 5400,00
Talleres de Verano en disciplinas de futbol, 96 518,00
voley, ajedrez, atlelismo, karate, preparacion
fisica, halterofilia
267163 Gastos por la Contratacion de Servicios 96 000,00
Instructor Especializado en Depories Mes 4,00 4,00 4 000,00 64 000,00
Asislenle Técnico Mes 4,00 4,00 2 000,00 32 000,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes 518,00
Papeleria Millar 4,00 1,00 24,00 96,00
Plumones Unidad 4,00 12,00 3,00 144,00
Lapicero azul punia fina x 12 Unidades Caja 4,00 1,00 25,00 100,00
File Tloficio de colores Ciento 4,00 1,00 28,00 112,00
Faslener Caja 4,00 3,00 5,50 66,00
Accion 3.3.: Capacitacion al personal del 8 379,00
&rea de deportes de la GDS-MDI
267163 Gaslos por la Contralacion de Servicios 8 000,00
Especialista en Deportes Senvicio 1,00 2,00 4 000,00 8 000,00
2671862 Gastos por la Compra de Bienes 379,00
Papeleria Millar 2,00 1,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 2,00 12,00 3,00 72,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 1,00 25,00 50,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 1,00 28,00 56,00
Fastener Caia 2,00 3,00 5,50 33,00
Material educativo Modulo 2,00 20,00 3,00 120,00
Acsion 3.4: Organizacion de aclividades 422 874,00
deportivas a nivel comunitario y a nivel de
usuiarios en edad escolar,
‘Campeonato de Verano 88 406,00
267163 Gastos por la Contratacion de Servicios 33 280,00
Arbitro de futhol, futsal y viley Senvicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Senicio 2,00 3500,00 7000,00
Ambientacion de torneo Senvicio 2,00 3500,00 7000,00
Refrigerios Global 2,00 1000,00 2000,00
267162 Gaslos por la Compra de Bienes 55 126,00
Gaseosas Unidad 2 (00,00 2,00 4 000,00
e Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2 000,00
~5D DIS .‘__ Vasos Cienlo 5,00 5,00 25,00
st Polos Unidad 600,00 30,00 18 000,00
: L Goros Unidad 600,00 20,00 12 000,00
i Trofeos Unidad 48,00 300,00 14 400,00
,i! Medallas Global 1,00 1 500,00 1 500,00
oIl Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
—— File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3000,00
Campeonalo de Playa 145 856,00
267163 Gastos por la Contralacion de Servicios 33 280,00
Instructor de futbol y voley Senvicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00 3 500,00 7000,00
Refrigerios Global 2,00 1 000,00 2 000,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes 112 676,00
Grupo Electrégeno Unidad 2,00 31 500,00 3 000,00
Mesas Unidad 50,00 25,00 1250,00
Sillas Unidad 200,00 15,00 3 000,00
Toldos Unidad 3,00 2 500,00 7 500,00
7 g (Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
S| Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2 000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 25,00

g?hrqo\
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| E:pg:;f::: Concepto Unidad Veces Cantidad ui?;lr?o Cos{tg’jotal I
Camisetas Unidad 400,00 30,00 12 000,00
Garros Unidad 400,00 20,00 8 000,00
Trofeos Unidad 24,00 300,00 7 200,00
Medallas Global 1,00 1500,00 1500,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicsro azul punla fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
File T/oficio de colores Ciento 2,00 2,00 56,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3000,00
Campeonglo de Exhibicidn 95 006,00
267163 Gastos por la Conlralacion de Servicios 39 280,00
Arbitros de futbol y voley Senvicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Instructor atlelismo y dptes conlacto Servicio 2,00 3000,00 6 000,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00 3500,00 7 000,00
Ambientacion de tomeo Servicio 2,00 3500,00 7 000,00
Refrigerios Global 2,00 1.000,00 2 000,00
267162 Gaslos por la Compra de Bienes 55726,00
(Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2 000,00 1,00 2 000,00
Vasos Ciento 5,00 5,00 25,00
Camisetas Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gormos Unidad 600,00 20,00 12 000,00
Trofeos Unidad 50,00 300,00 15 000,00
Medallas Global 1,00 1500,00 1500,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumanes Unidad 12,00 3,00 36.00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
Fastener Caja 2,00 5,50 11,00
Camiselas Docena 20,00 150,00 3 000,00
Campeonato de Inviemo 93 506,00
267163 Gastos por la Coniratacion de Servicios 39 280,00
Arbitros de futbol y véiey Servicio 2,00 8 640,00 17 280,00
Coordinador Técnico Senvicio 2,00 3 500,00 7 000,00
Instructor atietismo y dples contacto Senvicio 2,00 3000,00 6 000,00
Ambientacion de tomeo Senvicio 2,00 3 500,00 7000,00
Refrigerios Global 2,00 1000,00 2 000,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes 54 226,00
Gaseosas Unidad 2 000,00 2,00 4 000,00
Galletas Unidad 2000,00 1,00 2 000,00
Vasos Cienlo 5,00 5,00 25,00
Camiselas Unidad 600,00 30,00 18 000,00
Gorros Unidad 600,00 20,00 12 000,00
Trofeos Unidad 50,00 300,00 15 000,00
Papeleria Millar 2,00 24,00 48,00
Plumones Unidad 12,00 3,00 36,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00 25,00 50,00
File T/oficio de colores Ciento 2,00 28,00 56.00
Faslener Caja 2,00 5,50 11,00
Camisetas Docena 20,00 150,00 3000,00
Accidn 35.: Asistencia nutricional y 37 854,00
psicoldgico
267163 Gastos por la Contratacion de Serviclos 32000,00
Especialista en Nutricion Senvicio 4,00 4 000,00 16 000,00
Psicdlogn Senvicio 4,00 4 000,00 16 000,00
26.7.16.2 Gaslos por la Compra de Bienes 5 854,00
Maiterial Educativo Madulo 1,00 1.000,00 5,00 5 000,00
e Papeleria Millar 4,00 2,00 24,00 192,00
o D S Plumones Unidad 4,00 12,00 3,00 144,00
A Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 4,00 1,00 25,00 10,00
SAORN File Tloficio de colores Clento 4,00 1,00 28,00 112,00
z- ] Faslener Caja 4,00 3,00 5,50 66,00
| =M } Material Educativo Modulo 4,00 20,00 3,00 240,00

r Jl Fuente: Expediente técnica (Estudio definitiva), aprobado Resalucion de Gerencia Municipal n.® 270-2019-GM-MDI de 30 de diciembre de 2019.
/ Elaborado por: Comision de control,
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3. Elaboracion, evaluacién y aprobacion del Plan de Trabajo 2021 del Proyecto de Inversién
componentes 02y 03 (fase de ejecucion):

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 034-2021-GM-MDI de 26 de enero de 2021
(Apéndice n.° 16), Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente Municipal de la Entidad, aprobo el Plan
de Trabajo 2021 del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA'
componentes 02, 03 y 04 (Apéndice n.° 17), con un presupuesto para su ejecucion de S/ 1 447 962,29,
con fuente de financiamiento Canon’, bajo la modalidad de ejecucion Administracion Directa, tal como
se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.® 12
Resumen del presupuesto del Plan de Trabajo 2021

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Componentes 02, 03 y 04}

PARTIDA | DESCRIPCION EXP. TECNICO PLAN DE TRABAJO
COSTO DIRECTO 2 364 798,20 1117.107,91
GASTOS GENERALES 423 88514 172 409,93
SUB TOTAL CD +GG 279368334 1289 607,84
SUPERVISION 161 577,36 72 009,36
LIQUIDACION 18754,27 0,00
GESTION DE PROYECTO 193 031,50 86 345,09
ESTUDIO DEFINITIVO 25 000,00 0,00
TOTAL DE PRESUPUESTO 3192 046,47 1447 962,29

Fuente: Plan de Trabajo del Proyecto, aprobado medianle Resolucion de Gerencia Municipal
n.® 034-2021-GM/MDI de 26 de enero de 2021.
Elaborado por: Comision de Conlrol,

Sin embargo, de la revisién efectuada a las partidas que conforman los componentes 02 (Accion 2.2) y
03 (Acciones 3.3, 3.4 y 3.5) del referido Plan de Trabajo, especificamente en la “Planilla de Metrados™y
“Cronograma Financiero”, la Comision de Control advirtio también, la inclusion de diversas ACCIONES y
CONCEPTOS, que no corresponden a la asignacion de gastos de inversion, sino a gasto corriente,
tales como: Alquileres de unidades vehiculares; Capacitaciones que comprende la contratacion de
especialistas en deportes; y Organizacion de actividades deportivas que comprende gastos por la
compra de medallas, camisetas, gaseosas, galletas, frofeos, refrigerios, entre otros; por lo tanto, no
N, constituyen parte de un proyecto de inversion, puesto que no tienen como propdsito crear, ampliar,

. mejorar o recuperar la capacidad de produccion y bienes o servicios, conforme a lo establecido en la
- ! normativa del invierte.pe, tal como se observa en los cuadros n. 13 y 14:

/
Cuadro n.® 13
Planilla de Metrados
Partida Concepto Unidad Cantidad
2.00.00 00 Componente 02: Adecuado equipamiento &
o implementacion para las practicas deportivas
Accion 2.2; Alquiler de unidad vehicular para el
trastado de deportistas
Gaslos por la Contralacion de Servicios
Alquiler de minibis Servicio / Horas 300,00
Alguiler de camioneta Servicio / mes 0,00
el Senicio de mantenimiento de van Servicio 4,00
e e Gaslos por la Compra de Bienes
oD 017 N Diesel para minibis Galones 1.950,00
4, ZX Y Diesel para minivan Galones 100,00
—g: 3 &+ s .O—” “
0= L "g'_i',
Z S WERE & Have sefialar, que mediante Informe n.° 036-2021-GPPR-GMIMDI de 26 de enero de 2021, Alonso Andrés Veldsquez Rivera, gerente de

Bl
g

AN rubro 18 canon, sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Parlicipaciones, documento que fue dirigido a Christian Huacani Limache, gerenle
/EFE O2~7 Municipal.
= "

———————————————— —_— — — —_—
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Partida Concepto Unidad Cantidad
Adquisicién de neumaticos para van Unidad 4,00
Adquisicion de Vehiculos - Para transporte
terrestre
Vehiculo diésel min. 16 pasajeros, con tarjeta, Unidad 1,00
placa y SOAT
Gaslos por la contratacién de personal
Chofer
Remuneracion Mes 12,00
Vacaciones Mes 12,00
ESSALUD 9% Mes 12,00
Gralificaciones Gralificac, 2,00
Bonificacion por Escolaridad Escolaridad 1,00
Componenle 03: Adecuadas capacidades

3.00.00.00 deportivo recreativo especializadas, técnicos,
formalivos y de gestion
Accion 3.3: Capacilacion al personal del area de
deportes de la GDS-MDI
Gaslos por la Conlratacion de Servicios
Especialista en Deportes Servicio 1,00
Gaslos por la Compra de Bienes
Papeleria Millar 1,00
Plumones Unidad 12,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caia 1,00
File T/oficio de colores Cienlo 1,00
Fastener Caja 3,00
Malerial edicativo Modulo 20,00
Accion 3.4: Organizacion de actividades
deportivas a nivel comunitario y a nivel de usuarios
en edad escolar,
Campeonalo de Verano
Gastos por la Conlratacion de Servicios
Arbitro'de futhol, futsal y véley Servicio 1,00
Coardinador Técnico Servicio 1,00
Ambientacién de tomeo Servicio 1,00
Refrigerios - Global 1,00
Gastos por la Compra de Bienes
Gaseosas Unidad 1.000,00
Galletas Unidad 1.000,00
Vasos Ciento 2,50
Palos Unidad 300,00
Gorros Unidad 300,00
Trofeos Unidad 24,00
Medallas Global 0,50
Papeleria Millar 1,00
Plumones Unidad 6,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 1,00
File T/oficio de colores Ciento 1,00
Fastener Caja 1,00
Camisetas Docena 10,00
Campeonalo de Playa
Gastos por la Conlratacion de Servicios
Instructor de futbol y voley Senvicio 1,00
Coordinador Técnico Senvicio 1,00
Ambientacion de tomeo Senvicio 1,00
Refrigerios Global 1,00
Gastos por la Compra de Bienes
Grupo Electrogeno Unidad 1,00
Mesas Unidad 25,00
Sillas Unidad 100,00
Toidos Unidad 1,50
Gaseosas Unidad 1.000,00
Galletas Unidad 1.000,00
Vasos Ciento 2,50
Camiselas Unidad 200,00
Gorros Unidad 200,00
Trofeos Unidad 12,00
Medallag Global 0,50
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|

Partida Concepto Unidad Cantidad |
Papelerla Millar 1,00
Plumones Unidad 6,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 1,00
File Tloficio de colores Cienlo 1,00
Fastener Caja 1,00
Camiselas Docena 10,00

Campeonato de Exhibicion
Gaslos por la Conlratacion de Servicios

Arbitros de futbal y voley Servicio 1,00
Instrictor atletismo y dples contaclo Servicio 1,00
Coordinador Técnico Servicio 1,00
Ambientacion de torneo Servicio 1,00
Refrigerios Global 1,00
Gastos por la Compra de Bienes

(Gaseosas Unidad 1.000,00
Galletas Unidad 1.000,00
Vasos Cienlo 2,50
Camiselas Unidad 300,00
Gorros Unidad 300,00
Trofeos Unidad 25,00
Medallas Global 0,50
Papeleria Millar 1,00
Plumones Unidad 6,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 1,00
File Tloficio de colores Ciento 1,00
Fastener Caja 1,00
Camisetas Daocena 10,00

Campeanalo de Inviemo
Gaslos por la Conltratacion de Servicios

Arbitros de futbol y voley Servicio 1,00
Coordinador Técnico Senvicio 1,00
Instructor atietismo y dples contacto Senvicio 1,00
Ambientacion de tormeo Servicio 1,00
Refrigerios Global 1,00

Gastos por la Compra de Bienes
Gaseosas Unidad 1.000,00
Galletas Unidad 1000,00
Vasos Ciento 2,50
Camiselas Unidad 300,00
Gorros Unidad 300,00
o, Trofeos Unidad 25,00
£l Papeleria Millar 1,00
%_(g\ Plumones Unidad 6,00
e T) Lapicero azul punia fina x 12 Unidades Caja 1,00
=5 Flle Tloficio de colores Ciento 1,00
/f;' Fastener Caja 1,00
P Camisetas Docena 10,00

Accién 3.5 Asistencia nutricional y psicolégico
Gastos por la Contratacion de Servicios

Especialista en Nutricién Semvicio 2,00
Psicoiogo Semvicio 2,00
Gastos por la Compra de Bienes

Malerial Educalivo Modulo 500,00
Papeleria Millar 4,00
Plumonies Unidad 24,00
Lapicero azul punta fina x 12 Unidades Caja 2,00
File Tloficio de colores Ciento 2,00
Fastener Caja 6,00
Material Educativo Modulo 40,00

Fuente: Plan de Trabajo del proyecto, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 034-2021-GM-
MDI de 26 de enero de 2021.
Elaborado por: Comisién de conlrol,
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Cuadro n.° 14
Cronograma Financiero (parte pertinente)
Partida E::Z:E;za Concepto Unidad Cantidad U?:I,tsatr?o Costo Total
2.00.00.00 Componente 02: Adecuado
equipamiento e implementacion
para las praclicas deportivas
Accitn 2.2: Alquiler de unidad 253 247 91
vehicular para el traslado de
deportistas
267163 Gastos por la Contratacion de 21100,00
Servicios
Alguiler de minibls Senvicio / 300,00 65,00 19 500,00
Horas
Alquiler de camionela Servicio / 0 0.00 0,00
mes
Servicio de mantsnimiento de van Senvicio 4,00 400,00 1.600,00
267182 Gaslos por la Compra de Bienes 50 950,00
Diesel para minibis Galones 1950,00 13,00 25 350,00
Diesel para minivan Galones 1 800,00 11,00 2340000
Adquisicién de neumalicos paravan | Unidad 4,00 550,00 220000
2631141 Adquisicion de Vehiculos - Para 153 000,00
transporle terrestre
Vehiculo diésel min, 16 pasajeros, Unidad 1,00 153 000,00 153 000,00
con tarjela, placa y soat
26.7.16.1 Gaslos por la contratacion de 28197,91
personal chofer
Remuneracion Mes 12,00 1931,67 23 180,04
Vacaciones Mes 12,00 160,67 1931,67
ESSALUD 9% Mes 12,00 173,85 2 086,20
Gralificaciones Gralificac, 2,00 300,00 600,00
Bonificacion por Escolaridad Escolaridad 1,00 400,00 400,00
Componente 03: Adecuadas
capacidades deportivo recreativo
RN . especializadas, f’écnicos, formativos
y de gestidn
Accion 3.3.; Capacilacion al 418950
personal del &rea de deportes de la
GDS-MDI
267163 Gastos por la contratacion de 400000
servicios
Especialisia en Deportes Senvicio 1,00 4 000,00 4 000,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes
Papeleria Millar 1,00 24,00 24,00
Plumaones Unidad 12,00 3,00 35,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 25,00 25,00
Unidades
File Tloficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Fastener Caja 3,00 5,50 16,50
Malerial educativo Modulo 20,00 3,00 60,00
Accion 3.4.: Organizacion de 211 437,00
actividades deportivas a nivel
comunitario y a nivel de usuarios en
edad escolar,
Campeonato de Verano 44 203,00
267163 Gastos por la Contratacion de 16 640,00
Senvicios
Arbilro de futbol, futsal y véley Servicio 1,00 8 640,00 8 640,00
Coordinador Técnico Senvicio 1,00 3500,00 3 500,00
Ambientacion de tomeo Servicio 1,00 3 500,00 3 500,00
Refrigerios Global 1,00 1.000,00 1.000,00
267162 Gaslos por la Compra de Bienes
Gaseosas Unidad 1000,00 2,00 2000,00
Galletas Unidad 1000,00 1,00 1000,00
Vasos Ciento 2,50 5,00 12,50
Palos Unidad 300,00 30,00 9 000,00
Gomos Unidad 300,00 20,00 6 000,00
Trofeas Unidad 24,00 300,00 720000
Medallas Global 0,50 1500,00 750,00
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g Partida E::;gf:i? Concepto Unidad Cantidad Ui?tsatr?o Costo Total_1
Papeleria Millar 1,00 24,00 24,00
Plumones Unidad 6,00 3.00 18,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 2500 25,00
Unidades
File T/oficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Fastener Caja 1,00 5,50 5,50
Camisetas Dacena 10,00 150,00 1500,00
Campeonalo de Playa 72978,00
287163 Gaslos por la Contratacion de 16 640,00
Servicios
Instructor de futbol y voiey Senvicio 1,00 86840,00 8 640,00
Coordinador Técnico Servicio 1,00 3500,00 3500,00
Ambientacion de tormeo Senvicio 1,00 3500,00 3 500,00
Refrigerios Global 1,00 1000,00 1000,00
Gaslos por la Compra de Bienes 56 338.00
Grupo Electrogeno Unidad 1,00 31.500,00 315600,00
Mesas Unidad 25,00 25,00 625,00
Sillas Unidad 100,00 15,00 1500,00
Toldos Unidad 1,50 2500,00 2750,00
Gasecsas Unidad 1.000,00 2,00 2000,00
Gallelas Unidad 1.000,00 1,00 1000,00
Vasos Ciento 250 5,00 12,50
Camisetas Unidad 200,00 30,00 6 000,00
Gorros Unidad 200,00 20,00 4.000,00
Trofeos Unidad 12,00 300,00 3 600,00
Medallas Global 0,50 1500,00 750,00
Papeleria Millar 1,00 24,00 24,00
Plumaones ' Unidad 6,00 3.00 18,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 2500 25,00
Unidades
File Tloficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Faslener Caja 1,00 5.50 5,50
Camisetas Docena 10,00 150,00 1500,00
Campeanato de Exhibician 47 503,00
267163 Gastos por la Contratacion de
Senvicios
Arbitros de futbol y véley Servicio 1,00 8 640,00 8 640,00
Instructor atielismo y dptes contaclo | Servicio 1,00 3000,00 3 000,00
Coordinador Técnico Servicio 1,00 350000 3500,00
Ambientacion de tormeo Servicio 1,00 3 500,00 3 500,00
Refrigerios Global 1,00 1609,00 1 609,00
267162 Gastos por la Compra de Bienes
Gaseosas Unidad 1000,00 2,00 2 000,00
Gallelas Unidad 1000,00 1.00 1000,00
Vasos Ciento 2,50 5,00 12,50
Camisetas Unidad 300,00 30,00 9000,00
Gorros Unidad 300,00 20,00 6 000,00
Trofeos Unidad 25,00 30,00 7 500,00
Medallas Global 0,50 1500,00 750,00
Papeleria Millar 1,00 24,00 24,00
Plumones Unidad 6,00 3,00 18,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 25,00 2500
Unidades
File Thoficio de colores Ciento 1,00 28,00 28,00
Fastener Caja 1,00 5,50 5,50
Camisetas Docena 10,00 150,00 150000
Campeonato de Inviemo 46 753,00
267163 Gaslos por la Confratacion de 19 640,00
Senvicios
Arbitros de futbol y véley Servicio 1,00 8640,00 8 640,00
Coordinador Técnico Senvicio 1,00 3 500,00 3500,00
2N 1 Instructor atlelismo y dptes contacto | Servicio 1,00 300000 300000
7 Ambientacion de torneo Senviclo 1,00 3500,00 3500,00
Refrigerios Global 1,00 1000,00 1.000,00
26.7.162 Gasfos por la Compra de Bienes 27 113,00
Gasecsas Unidad 1 2,00 2 000,00
000,00
B e
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Partida E;;’Z;:“'t? ‘ Concepto I Unidad Cantidad U?:?t‘:n"‘o Costo Total

Galletas Unidad 1.000,00 1,00 1000,00
Vasos Cienlo 2,50 5,00 12,50
Camisetas Unidad 300,00 30,00 9 000,00
Gorros Unidad 300,00 20,00 6 000,00
Trofeos Unidad 2500 300,00 7 500,00
Papeleria Millar 1,00 24,00 24,00
Plumones Unidad 6,00 24,00 24,00
Lapicero azul punta fina x 12 Caja 1,00 3,00 18,00
Unidades
File T/oficlo de colores Ciento 1,00 25,00 25,00
Fastener Caja 1,00 5,50 5,50
Camisetas Docena 10,00 150,00 1500,00
Accitn 3.5.: Asislencia nutricional y 18 927,00
psicologico

267163 Gastos por la Contratacion de 16 000,00
Servicios
Especialista en Nutricion Servicio 2,00 4 000,00 8 000,00
Psicélogo Senvicio 2,00 4.000,00 8 000,00

2.6.7.186.2 Gaslos por la Compra de Bienes
Malerial Educalivo Médulo 500,00 5,00 2 500,00
Papeleria Millar 4,00 24,00 96,00
Plumones Unidad 24,00 3,00 72,00
Lapicero azul punia fina x 12 Caja 2,00 25,00 50,00
Unidades
File Tloficio de colores Ciento 2,00 28,00 56,00
Fastener Cala 6,00 550 33,00
Malerial Educativo Madulo 40,00 3,00 120,00

Fuente: Plan de Trabajo del prayeclo, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.* 034-2021-GM-MDI de 26 de enero de 2021,
Elaborado por: Comisién de control.

Al respecto, mediante Oficio n.° 0301-2021-OCI/MDI de 08 de junio de 2021 (Apéndice n.° 18), el
Organo de Control Institucional de Ia Municipalidad Distrital de Ite, solicitd al Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF), opinién respecto a que "Si el detalle que conforman los componentes 02, 03 y 04 del
Proyecto (...), corresponde la asignacién de gasto de inversién con recursos del canon®”, siendo atendido con
Informe n.* 0277-2021-EF/63.04¢ (Apéndice n.° 19), emitido por Fiorella Bernabé Orellano, director de
Gestion de Inversiones del MEF, quien advirtié en sus numerales 2.7 y 2.8:

‘2.7 (...) esta Direccién advierte la inclusion de las siguientes acciones o concepltos en el Pl: (i) en el
componente 2 se incluye la accion 2.2 “Alquiler de unidad vehicular para el traslado de deportistas” por un
monto de S/363.665,31; (ii) en el componente 3 se incluye la accién 3.3 “Capacitacion al personal de la
municipalidad’, del &rea de deportes de la GDS-MD!" por un monto de S/8.379.00, la Accion 3.4 "Organizacién
de aclividades deportivas a nivel comunitario y a nivel de usuarios en edad escolar’ por un monto de
S/422.874,00, y la Accion 3.5 “Asistencia nutricional y Psicolégico” por un monto de $/37.854.00(...)"

‘2.8 Por lo cual, dichas acciones y conceptos no se enmarcan en la definicién de un Proyecto de
Inversién, dado que corresponden a gasto corriente y corresponden a aclividades que se vinculan a la
propia_gestién_interna de la_Municipalidad Distrital de Ite. Ademés, los Gobiemos Locales reciben
capacitacion y asistencia técnica deportiva_de la Direccién Nacional de Capacitacién y Técnica Deportiva,
perteneciente al Instituto Peruano del Deporte (IPD)". (El resaltado es nuestro)

"+ &  Paralo cual se adjunté al referide Oficio, dos (02) anexos como evidencia de la consulta, para una mejor comprension del tema, siendo estos:
Epaie N = ANEXO N° 01 - Expediente Técnico escaneado de la parte pertinente del Pl “Mejoramiento y ampliacion del servicio deportivo
% recreativo del distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia
ml Municipal N° 270-2019-GM-MDI de 30 de diciembre de 2019.

i ANEXO N° 02 - Plan de Trabajo escaneado de la parte pertinente del Proyecto de Inversion: “Mejoramiento y ampliacién del
‘ servicio deportivo recreativo del distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna”, aprobado mediante

Resolucion de Gerencia Municipal N° 034-2021-GM-MDI de 26 de enero de 2021,

Remitido al Organo de Control Institucional mediante Oficio n.° 0219-2021-EF/83.04 recibido el 18 de junio de 2021.

7
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"(...) corresponde a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) respectiva retirar dichas acciones y
conceptos del monto de inversién del citado Pl en la seccién C del Formato N° 08-A "Registros en la
Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversién, adjuntando el respectivo sustento”.

Posteriormente dicho documento del MEF fue comunicado por este Organo de Control Institucional al
titular de la Entidad mediante Oficio n.° 00556-2021-OCIMDI de 12 de agosto de 2021
(Apéndice n.° 20), sefialando que ...) los componentes 02, 03 y 04 NO SE ENMARCAN EN LA DEFINICION
DE UN PROYECTO DE INVERSION DADO QUE CORRESPONDEN A GASTO CORRIENTE Y CORRESPONDE
A ACTIVIDADES QUE SE VINCULAN A LA PROPIA GESTION INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ITE", asimismo recomend6 (...) disponga a la Gerencia Municipal, para que en coordinacién con la
Gerencia de Desarrollo Social, OPMI y unidades organicas compelentes de la Entidad evalien dichas acciones %
conceptos de acuerdo a las normas vigentes, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE
PRETENDA REALIZAR ESTE OCI MAS ADELANTE”, documento que fue derivado a Carla Vargas Chambe,
jefe de la Oficina de Programacién de Inversiones y Gestion de Proyectos, quien mediante Informe
n.° 110-2021-OPIGP-GM/MDI de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 21) concluye: ...) La oficina
de programacién de Inversiones y Gestién de Proyectos, informa las componentes del proyecto viene hacer un
proyecto pilolo para incentivar a la poblacién del Distrito de Ite, a realizar deportes en las infraestructuras
adecuadas... El Distrito de Ite tiene diferentes pueblos con una distancia promedio de 5 Km, por lo dificulta el
traslado de toda la poblacion... Se recomienda derivar el informe a la Unidad Formuladora, para indicar sobre los
criterios que se consider6 al momento de dar la viabilidad”,

También, los hechos observados por el MEF fueron notificados el dia 18 de junio de 2021 a los correos
electronicos (Apéndice n.° 22) de Christian Rodolfo Huacani Limache', gerente Municipal (al correo
CHUACANIL@MUNIITE.GOB.PE) y a Stephen Alexander Ugarte Davila'", gerente de Desarrollo Social
(al correo STE_UGARTE@HOTMAIL.COM y UGARTE_STEPHEN@GMAIL.COM), al cual adjunta el
Oficio n.® 0219-2021-EF/63.04 (fecha del documento 17/06/2021) y el Informe N° 0277-2021-EF/63.04
(fecha del documento 17/06/2021), ante ello el Organo de Control Institucional mediante diversos
documentos solicitd las acciones adoptadas respecto a la observacion de los componentes realizados
por el MEF, determinandose lo siguiente:

* Mediante Oficio n.° 00831-2021-OCI/MDI de 22 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 23), el Organo
de Control Institucional solicito a Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente Municipal las acciones
adoptadas respecto a las observaciones del MEF, siendo reiterado con el Oficio
n.® 00885-2021-OCI/MDI de 04 de noviembre de 2021, sin respuesta alguna, por ello en el presente
afio con Oficio n.® 00951-2022-OCI/MDI de 25 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 24) el OCI volvi¢ a
solicitar a Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente Municipal las citadas acciones adoptadas,
siendo atendido con el Informe n.° 288-2022-OA-GM/MDI de 19 de diciembre de 2022, al cual se
adjunta el Informe n.* 208-2022-UC-GAF/MDI de 13 de diciembre de 2022 emitido por la Unidad de
Contabilidad (Apéndice n.° 25), en el cual se aprecia una accion adoptada’?, pero que no
corresponde al periodo 2021, por lo tanto, hizo caso omiso a las exhortaciones del Director de
Gestion de Inversiones del MEF, sefialados en el Informe N° 0277-2021-EF/63.04.

Del mismo modo, mediante Oficio n.® 00950-2022-OCI/MDI de 25 de octubre de 2022'
(Apéndice n.° 26), el Organo de Control Institucional, dirigido a Stephen Alexander Ugarte Davila,
gerente de Desarrollo Social y Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicitd las

51" Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 001-2021-A-MDI de 02 de enero de 2021 y cesado con Resolucion de Alcaldia n.® 195-2022-A-
MDI de 02 de noviembre de 2022.

Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 005-2021-A-MDI de 04 de enera de 2021, contintie en el cargo actualmente.

Manifestd "Al respecto debo manifestar, que una de las funciones especificas de la Unidad de Conlabilidad es: Regisirar en el Modulo SIAF Ja
fase de devengado la documentacion sustentaloria remifidas por las diferentes unidades orgénicas de la Municipalidad, principaimenle de la
Unidad de Abastecimiento (Grdenes de compra y ordenes de servicio), por tanto esta Unidad solo revisaré la documentacion sustentatoria de los
bienes adquiridos y por la prestacion de servicios una vez aprobado la fase de devengado en el SIAF, lo remite a la Unidad de Tesoreria para el

16,

S5y pago cormespondiente,
=3 Por olra parte, debo indicar que, el AREA USUARIA es quien soficita fos requerimientos de bienes y senvicios mediante cuadros de necesidades
g A

para la efecucién de una obra, en funcitn al presupuesto y expedients técnico aprobado”,
Pedido que fue reiterado medianle Oficio n.® 01002-2022-OCIMDI de 09 de noviembre de 2022,

W
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acciones adoptadas respecto al {...) retiro de las acciones y conceptos del monto de inversién en el
registro de la seccion C del Formato 8-A (...) adjuntando el sustento » empero fue respondido por Dayana
Rebeca  Coaguila  Arenas,  responsable  del Proyecto  mediante  Informe
n.® 0303-2022-DRCA-MASDRDIPJBDT-GDS-MDI de 10 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 27),
que entre otros puntos sefiala: *(...) esta oficina luego de tomar conocimiento (el 09 de diciembre de
2021)... se procedié a no ejecutar las acciones observadas, durante lo que restaba del afio 2021 )
asimismo el Gerente de Desarrollo Social respondio: “(...) asimismo este despacho recomienda al
Organo de Control Institucional (OCl) que toda la informacién que tenga carécter importante para la ejecucion
de inversiones, deba ser notificado fisicamente, debido a Ia inestabilidad de la conectividad que existe en esta
zona rural, lo que hace que algunos correos electrénicos no sean nofificados por el servidor y queden como
correo electronicos perdidos, es el caso del correo que sefialan en el OFICIO N° 1002-2022-OCI/MDI que
fueron enviados las observaciones del proyecto.”

Afirmacion que no se ajusta a la verdad, toda vez que la conectividad del internet para acceso a los
correo es normal, ademas en el caso del Gerente de Desarrollo Social el MEF, le notificé a sus dos
correos personales (STE_UGARTE@HOTMAIL.COM y UGARTE_STEPHEN@GMAIL.COM) y no al
institucional, tampoco precisa las acciones necesarios que realizé en su periodo de gestion para el
retiro de dichas acciones y conceptos de la seccion C del Formato 8-A, toda vez que de la
verificacion realizada Banco de Inversiones' del portal web del MEF no se aprecia el retiro de las
acciones y conceptos del monto de inversion en la seccién C del Formato 8-A, por lo tanto hizo caso
omiso a la exhortacion del MEF.,

Ahora bien, respecto a lo afirmado por Dayana Rebeca Coaguila Arenas, responsable del Proyecto
en que “(...) esta oficina luego de tomar conocimiento (el 09 de diciembre de 2021)", en este caso, del
Informe n.® 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021 (emitido por el director de Gestion de
Inversiones del MEF) y el Oficio n.® 0941-2021-OCI/MDI de 22 de noviembre de 2021 (emitido por el
OCl), con el cual se"advierte que las acciones 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5 no forman parte de un proyecto de
inversion, y que se deben realizar acciones para la fase del gasto de bienes y servicios, tales como:
alquiler de camioneta, refrigerios, gaseosas, galletas, medallas, camisetas, entre otros que no
forman parte de un proyecto de inversion, respectivamente.

Dicha afirmacion se corrobora con el Informe n.° 0292-2021-FMSV-MASDRDIPJBDT-GDS-MDI de
13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 28), emitido por Fernando Miguel Saldarriaga Vera,
responsable del Proyecto (en referencia al Informe n.° 1150-2021-UASA-GAF/MDI de 24 de
noviembre de 2021, emitido por la Unidad de Abastecimiento y Ss. Auxiliares), dirigido a Stephen
Alexander Ugarte Dévila, gerente de Desarrollo Social, quien le comunico “Nosolros como &rea usuaria
hemos basado la ejecucion en el Expediente técnico, el cual en su momento fue aprobado bajo las directivas
del Invierte.pe, dicha ejecucion se realiza con el propésito de poder cumplir con las metas del proyecto”, quien
a su vez fraslado dicho documento a Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente de Administracion
y Finanzas con Informe n.° 989-2021-SAUD-GDS/MDI de 13 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 28).

Como puede observarse Stephen Alexander Ugarte Davila, gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones del proyecto, toma conocimiento del Informe
N®  0277-2021-EF/63.04, al  haber sido notificado a su correo  personal
STE_UGARTE@HOTMAIL.COM y UGARTE_STEPHEN@GMAIL.COM el dia 18 de junio de 2021,
posteriormente vuelve a tomar conocimiento el 13 de diciembre de 2021 mediante Informe
n.* 0292-2021-FMSV-MASDRDIPJBDT-GDS-MDI, emitido por Fernando Miguel Saldarriaga Vera,
responsable del Proyecto, que adjunta el Informe n.° 1150-2021-UASA-GAF/MDI de 24 de
noviembre de 2021, emitido por Marco Antonio de los Reyes Astorga, quien solicito (...) se remita al
responsable del proyecto... para que el érea usuaria emita SU PRONUNCIAMIENTO Y SUSTENTO
CORRESPONDIENTE”.

H hitps://ofi5.mef gob pefinvierte/consultapublica/consultainversiones.
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Teniendo en cuenta ello, el Organo de Control Institucional posteriormente mediante Oficio
n.* 0962-2021-OCI/MDI de 26 de noviembre de 2022, puso en conocimiento del Titular de la Entidad |a
situacion antes expuesta a fin de que se adopten las acciones correspondientes, ello a través del
Informe de Orientacion de Oficio n.° 024-2021-0C1/2639-S00 denominado “A LA EJECUCION DE LOS
COMPONENTES 02, 03 y 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORT] Vo
RECREATIVO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA®
(Apéndice n.° 29), es asi que el Titular de la Entidad mediante memorando n.® 053-2021-A/MDI de 30
de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 30), dirigido a Juan Pablo Torrico Quispe, gerente Municipal,
dispuso ‘tomar acciones correspondientes, a fin de implementar las medidas preventivas o correctivas
las situaciones adversas expuesto por el Organo de Control Institucional contenidas en el INFORME DE
ORIENTACION DE OFICIO N° 024-2021-0CI/2639-SOO0 (...)". Documento que fue derivado por Juan
Pablo Torrico Quispe, gerente Municipal a Anais del Rocio Pérez Cardenas, responsable del Monitoreo
con Memorando n.® 640-2021-GM/MDI de 01 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 31), con el asunto
“Remitir Plan de Accién respecto al INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 024-2021 -0Cl/2639-S00(...)"

Después, la responsable del monitoreo  mencionada anteriormente  con  Informe
n.? 640-2021-RMPISROCI-GAF/MDI de 07 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 32), dirigido a Stephen
Alexander Ugarte Davila, gerente de Desarrollo Social, solicite “Remitir Plan de Accién respecto al
INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 024-2021-0C1/2639-S00 (...)", poniéndole en conocimiento la
informacion detallada de dicho Informe de Orientacion de Oficio, siendo atendido por Fernando Miguel
Saldarriaga Vera, responsable del Proyecto, poniéndole en conocimiento la informacién detallada en el
Informe de Orientacién de Oficio n.° 024-2021-0Cl/2639-SO0, motivo por el cual mediante Informe
n.* 0291-2021-FMSV-MASDRDIPIBDT-GDS-MDI de 13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 33),
comunico al citado gerente de Desarrollo Social (...) en mi opinién que no podemos implementar un Plan de
Accion, por que como Area usuaria nos basamos en el Estudio Definitivo v Expediente Técnico del proyecto para
la_ejecucién. Por tanto, se recomienda remifir Ja documentacién a la Unidad Formuladora para que emita su
opinion técnica” (Subrayado es agregado), comentario que el Gerente de Desarrollo Social, Stephen
Alexander Ugarte Davila, trasladd a Anais del Rocio Pérez Cardenas, responsable del Monitoreo con
Informe n.® 988-2021-SAUD-GDS/MDI de 13 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 34),

Empero, sin efectuar observacion alguna, pese a que desde un principio Stephen Alexander Ugarte
Davila, gerente Desarrollo Social, tomé conocimiento, esto es desde el 18 de Junio de 2022, segun
correo electronico, del Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 emitido por Fiorella Bernabé Orellano, director
de Gestion de Inversiones del MEF, donde se observan los Componentes 02 (Acciones 2.2) y 03
(Acciones 3.3, 3.4 y 3.5) que no forman parte de un proyecto de inversion.

=1 En ese sentido, Anais del Rocio Pérez Cérdenas, encargado del Monitoreo, mediante Informe
) n.° 644-2021-RMPISROCI-GAF/MDI de 15 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 35), dirigido a José
Luis Fuentes Céceres, jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos, trasladd los informes
n.° 988-2021-SAUD-GDS/MDI  (emitido por el Gerente de Desarrollo Social) e Informe
n.° 0291-2021-FMSV-MASDRDIPIBDT-GDS-MDI (emitido por el Responsable del Proyecto), para que
remita el *Plan de Accion” referente a la situacion adversa n.° 01, documentos que fueron derivados
posteriormente a Giovanna Amelia Bustinza Sierra, especialista en Formulacion y Evaluacion de
Proyectos de Inversion, quien emitio opinibn técnica, a través de su Informe
n.° 024-2021-GABS-SGFPI/MDI de 20 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 36), manifestando entre
otros puntos, que no era posible un Plan de Accion, ello debido a que:

1)
*  De acuerdo al anélisis efectuado al Informe de orientacién del Organo de Control el cual determina que
las acciones 2.2; 3.3; 3.4; 3.5...debo sefialar que son acciones estratégicas que si forman parte de la
alternativa de solucién...que conllevarfa al LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO. Por
tanto, no son actividades de funcionamiento o gasto corriente... sino gastos de inversién que si forman
parte de un proyecto (...).
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e Que, de acuerdo al informe de absolucion de consulta de la DGPMI N° 0277-2021-EF/63.04... que la
UEI debe retirar dichos conceptos y acciones del Proyecto de Inversién. Sobre el particular y en mérito a
los fundamentos técnicos expuestos, quien suscribe opina opuestamente al anélisis y conclusiones
respectivas, en razon a que el proyecto... si se enmarca a un proyecto de inversion.”

Nétese en el primer y segundo punto, que la servidora sefiala que las acciones 2.2; 3.3; 3.4 y 3.5 si
forman parte de un proyecto, lo cual carece de asidero, toda vez que la compra de gaseosa, galletas,
refrigerios, trofeos, camisetas, prestaciones de servicios, alquileres de vehiculos, entre otros, no
corresponde a una propuesta de gastos de inversion, sino a gastos corrientes, debido a que son
actividades que se vinculan a la propia gestion interna de la Entidad, ademas dichos conceptos no
tienen como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes ylo
SErvicios.

Por lo tanto, las acciones y conceptos contemplados en los componentes 02 (Accion 2.2), y
Componente 03 (Acciones 3.3, 3.4 y 3.5) no se enmarcan en la definicion de un proyecto de inversion,
dado que dichos gastos corresponden a gasto corriente, es decir son actividades que se vinculan a la
propia gestion interna de la Entidad, por ello el director de Gestion de Inversiones del MEF exhorté su
retiro del monto de inversién en la seccién C del Formato n.° 08-A'.

Por lo expuesto, la Unidad Ejecutora de Inversiones'® (UEI), es decir la Gerencia de Desarrollo Social'”
desde el 01 de enero hasta diciembre de 2021, en mérito al Plan de Trabajo, ejecuto diversos gastos
en bienes y servicios mediante cuadros de “REQUERIMIENTO", gue no corresponden a la asignacion
de gasto de inversion, sino a gasto corriente®, dado que se ha observado pagos a favor de terceros por
conceptos de alquileres de unidades vehiculares, compras de camisetas, gaseosas, galletas, refrigerios,
medallas, trofeos, entre otros, conforme se mencioné anteriormente, tal es asi que para el Componente
02 (Accion 2.2 Alquiler dﬁ'u‘nidagj vehicular para traslado de deportistas) se gasto S/17 100,00, y para el
Componente 03 (Accion 3.4 Organizacion de actividades deportivas a nivel comunitario y a nivel de
usuarios en edad escolar) se gastd S/ 72 379,00, ocasionando un perjuicio econémico de S/ 89 479,00,
al haberse destinado recursos del canon para fines no previstos en la normativa, tal como se resume en
el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 15
Resumen de gastos realizados por la Gerencia de Desarrollo Social con cargo al Proyecto, que no corresponden a

gasto de inversion sino a gasto corriente, los cuales fueron pagados con recursos del Canon minero, rubro 18
AN AFECTACION PRESUPUESTAL {*) COMPROBANTE DE PAGO
3: ‘-.\l criﬂpbor:eiile NOT:'? ;;e 18 N° Fecha Girado a: Resumen del gasto !ﬂosr:w
—Componente 02: | Accién 2.2 2701 09/09/2021 | GRUPO MUGASUR Importe que se por el servicio de 4 860,00
" Adecuado *Alquiler de SAC alquiler de camioneta,
. Zéquipamiento e unidad vehicular 3690 09/11/2021 | GRUPO MUGASUR Importe que se gira por el
= A implementacion para el traslado SAC senvicio de alquiler de 9 360,00
para las praclicas | de deportistas” camioneta,
deportivas 5162 28M12/2021 | GRUPO MUGASUR Importe que se por el servicio de 2 880,00
SAC alquiler de camioneta.
Sub total S/ 17 100,00
\|. Componente 03: | Accién 34. 478 08/03/2021 | DANIEL JESUS Importe que se gira para el 4000,00
Adecuadas *Organizacion de MONROY CARNERO | servicio de coordinador,
pacidades actividades 826 08/04/2021 | DANIEL JESUS Importe que se gira para el 4.000,00
! \deportivo deportivas a nivel MONRQY CARNERO | senvicio de coordinador,
Tecreafivo comunitario y a 1064 29/04/2021 | SUSANA FRANCISCA | Importe que se gira por el 1000,00
- especializadas nivel de usuarios MANCILLA CHAVEZ servicio de refrigerios,

15 “Registro en la Fase de Ejecucion para Proyectos de Inversion”,
Es la Unidad Orgénica de la Entidad encargada de realizar los gastos (elapa de ejecucion del proyecio).

Cabe sefialar, que articulo segundo de 2 Resolucian de Gerencia Municipal n.” 034-2021-GM-MDI de 26 de enero de 2021, se encargd a la
Gerencia de Desarrollo Social la gjecucion del Plan de Trabajo Actializado.

La Directiva n.° 002-2021-EF/50.01 "Directiva para la ejecucion Presupuestaria Directa’, sefiala en su Articulo 4, lileral a) Gasto Corrients: Son
los desembolsos destinados al manlenimiento u operacion de los servicios que presta el Estado. Considera para efectos de la afectacion de los
clasificadores economicos a las genéricas de gasto, gasto de personal y obligaciones sociales, pensiones y ofras prestaciones sociales, bienes y
servicios, donaciones y transferencias comientes y otros gastos corientes,
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AFECTACION PRESUPUESTAL {*) COMPROBANTE DE PAGO
ct‘:rl'::r:e?a‘: Nor:::?éﬂe " N° ] Fecha Girado a: I Resumen del gasto Mosl;to
técnicos en edad escolar DE VILLAR
formativos y de
gestion 1138 05/05/2021 | SUPER MARKET E Importe que se gira porla 2345,00
INVERSIONES JKS adquisicion de bebidas y
SCRL alimenlos.
1183 06/05/2021 | VILLAR MANCILLA Importe que se gira por el 2000,00
ERIKA SUSANA senvicio de asistenie.
1187 06/05/2021 | MAMANI MARON Importe que se gira para el 1.800,00
LIZBETH senvicio de apoyo logistico,
1258 14/05/2021 | MONROY CARNERO Imparte que se gira por el 4.000,00
DANIEL JESUS servicio de coordinador.
1305 19/05/2021 | INVERSIONES Importe que se gira por la 5151,00
DELTA PERU EIRL adquisicion de implementos
deportivos,
1306 18/05/2021 | INVERSIONES Impore que se gira para la 390250
DELTA PERU EIRL adquisicion de bienes para
premiacion.
1391 27/05/2021 | GRAFICA MANUEL Importe que se gira para el 1245,00
EIRL senvicio de confeccion de
letreros.
1514 03/06/2021 | TUNQUIRAYO Importe que se gira para el 1000,00
VIRGINIA servicio de refrigerio.
14095 03/06/2021 | DANIEL JESUS Por el giro de habilitacion de 12 600,00
MONRQY CARNERO | fondos por encargo intemo
1600 09/06/2021 | INVERSIONES Importe que se gira porla 1752,00
TACORA SUR EIRL adquisicion de implementos de
seguridad.
1591 09/06/2021 INVERSIONES Importe que se gira porla 10 400,00
DELTA PERU EIRL adquisicion de polos y gorros.
1662 16/06/2021 | SUPERT MARKET E Importe que se gira porla 203250
INVERSIONES JKS adquisicion de gaseosas y
SRL galletas.
1692 . | 17/06/2021 | GRAFICA MANU EIRL Imporie que e gira por el 1390,00
servicio de confeccion de
banner.
BANCO DE LA Importe que se gira porla 180,00
NACION detraccion del 12% (servicio de
confeccién de banner).
1775 01/07/2021 INVERSIONES Importe que s gira para la 3 246,00
DELTA PERU EIRL adquisicion de trofeos y
medallas.
3557 0211/2021 | SUPERT MARKET E Impoarte que se gira porla 223500
Ny INVERSIONES JKS adquisicion de alimentos y
2! J\ SRL bebidas.
M 3387 09/11/2021 | INVERSIONES Importe que se gira porla 135000
= / } DELTA PERU EIRL adquisicion de camionetas.
/ 3388 09/11/2021 JNVERSiONI;S Importe que se gira por la 6 740,00
i DELTAPERUEIRL | adquisicién de trofeos,
i Sub total S/ 72 379,00
Total gasto S/ 89 479,00
Leyenda:
(*) La afectacion Presupuestal por cada “accién”, se encuentra consignado en los cuadros de ‘REQUERIMIENTOS" adjuntos a los Comprobantes de
Pago.

nte: Comprobanles de Pago del afio 2021, remitidos con Oficio n.° 0588-2021-GMMDI recibido el 07 de oclubre de 2021, y Oficio n.” 0586-2021-
{MDI recibido el 12 de octubre de 2021,
forado por: Comisién de Conlrol,

Dicho monto (S/89 479,00) representa un perjuicio econémico, toda vez que constituyen gastos
corrientes los cuales fueron pagados a terceros con recursos del canon, empero los recursos del canon
son utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversién y no
para gastos corrientes, tal como lo indica el articulo 6 de Ia Ley n.° 27506: “(...) que los gobiernos
locales reciban por concepto de canon seran utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local (...)", tal como se detalla a continuacion:
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Componente 02 / Accién 2.2:

» Comprobante de pago n.° 2701 de 09 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 37), girado a favor
de GRUPO MUGASUR SAC.

Mediante requerimiento n.® 00001907 de 22 de junio de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
Jests Monroy Carnero, solicito el servicio de “alquiler de camioneta” por un monto total de
S/14 220,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado
conocimiento del Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021) del MEF, mediante el cual se

aadvirtio ‘el retiro de dichas acciones y conceptos del monto de inversién en la seccién C del Formato
08-A",

Cabe sefialar, que dicho requerimiento contd con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunté los Términos
de Referencia, en el cual se encuentra sustentado para “alquiler de maquinaria” del Proyecto, y
afectado presupuestaimente al Componente 02, Accién 02.02: ‘ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR
PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS', pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario
n.* 0000001819 de 28 de junio de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y
Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contratd el servicio al proveedor GRUPO MUGASUR S.A.C, para lo cual la Entidad
le emiti6 la orden de servicio n.° 00000773 recibido el 28 de mayo de 2021, de acuerdo al siguiente

detalle:
Cuadro n.° 16
Detalle del servicio con cargo de los Componentes 02, Accion 2.2 del Proyecto
Unidad de o Fte. Precio Unitario Total
Cantidad | ~00 2 Descripcion Fio, Concepto s/ S/ .’
01 | "Senvicio | Alquiler de camionela 18H | Canon minero 14 220,00 14 220,00
; Total 8/ 14 220,00

Fuente: Orden de servicio n.° 00000773 de 28 de junio de 2021,
Elaborado por: Comisién de Control.

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 2701 de 09 de septiembre de 2021, se realizé el
pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC por el monto parcial de S/4 860,00 (Incluye
pago detraccion), en el que se aprecia el pago con el rubro 18 canon minero, ello en mérito al
Informe N° 636-2021-SAUD-GDS-MDI de 06 de setiembre de 2021, emitido por el Gerente de
A\ Desarrollo Social Stephen Alexander Ugarte Davila, con el cual otorga la conformidad de la orden de

Comprobante de pago n.° 3690 de 09 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 38), girado a favor
de GRUPO MUGASUR SAC.

Mediante requerimiento n.® 00001907 de 22 de junio de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
_Jests Monroy Carnero, solicité el servicio de “alquiler de camioneta” por un monto total de
\, S/14 220,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
‘g Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado
1] conocimiento del Informe n.® 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021) del MEF, mediante el cual se
/ advirtio el retiro de dichas acciones y conceptos del monto de inversién en la seccion C del Formato
08-A".

Cabe sefialar, que dicho requerimiento conté con el V°B° de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunté los Términos
de Referencia, en el cual se encuentra sustentado para “alquiler de maquinaria” del Proyecto, y

- e ———— E
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afectado presupuestalmente al Componente 02, Accion 02.02: “ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR
PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS, pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario
n.* 0000001819 de 28 de junio de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y
Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio al proveedor GRUPO MUGASUR S.A.C, para lo cual la Entidad
le emiti6 la orden de servicio n.® 00000773 recibido el 28 de mayo de 2021, de acuerdo al siguiente

detalle:
Cuadro n.® 17
- Detalle del servicio con cargo de los Componentes 02, Accién 2.2 del Proyecto
Cantidad l U::::Ic:‘;le Descripcion :tt: Concepto PreclasL:nltano T;?I
01 Servicio | Alquiler de camionela 18H | Canon minero 14 220,00 14 220,00
Total §/ 14 220,00

Fuente: Orden de servicio n.° 00000773 de 28 de Junio de 2021,
Elaborado por: Comision de Gontrol,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 3690 de 09 de noviembre de 2021, se realizé el
pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC por el monto parcial de §/9 360,00 (Incluye pago
detraccion), en el que se aprecia el pago con el rubro 18 canon minero, ello en mérito al Informe N°
790-2021-SAUD-GDS/MDI de 27 de octubre de 2021, emitido por el Gerente de Desarrollo Social,
Stephen Alexander Ugarte Davila, con el cual otorga la conformidad de la orden de servicio n.°
0000773.

¢ Comprobante de pago n.° 5162 de 28 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 39), girado a favor
de GRUPO MUGASUR SAC.

Mediante requerimiento n.° 00003976 de 18 de octubre de 2021 , Daniel Jestis Monroy Carnero,
responsable del Proyecto, solicitd el “servicio de alquiler de camioneta”, por un monto total de
S/ 9000,00; el ‘mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
Desarrollo -Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado
conocimiento del Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021) del MEF, mediante el cual se
advirtio “ef retiro de dichas acciones y conceptos del monto de inversién en la seccién C del Formato 08-A".

Cabe sefialar, que dicho requerimiento contd con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunté los Términos

\1 de Referencia, en el cual se encuentra sustentado para “movilizar al personal’ que labora en el
,,,,f Proyecto, y afectado presupuestalmente al Componente 02, Accién 02.02; “ALQUILER DE UNIDAD

*//” VEHICULAR PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS".

Posteriormente, se contraté el servicio al proveedor GRUPO MUGASUR S.A.C, para lo cual la
Entidad le emitié la orden de servicio n.° 00001947 el 20 de octubre de 2021, de acuerdo al
siguiente detalle:

Cuadro n.® 18

Detalle del servicio con cargo de los Componentes 02, Accién 2.2 del Proyecto
| Unidad de [ Fte. Precio Unitaric | Tofal

Cantidad medide Descripcion | Fto. Concepto s/ | s/
01 Sewviclo | Senvicio de alquiler de camioneta | 18H | Canon minero 9000,00 9000,00
Total 8/ 9 000,00

Fuente: Orden de servicia n.” 000001947 de 20 de octubre de 2021,
Elaborado por: Comision de Control,

”glls,:ff,; \a Posteriormente, mediante comprobante de pago n.® 5162 de 28 de diciembre de 2021, se realizé el

b, pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC por el monto parcial de S/2 880,00 (Incluye pago
detraccion), en el que se aprecia el pago con el rubro 18 canon minero, ello en mérito al Informe N°
1014-2021-SAUD-GDS/MDI de 27 de diciembre de 2021, emitido por el Gerente de Desarrollo
Social, Stephen Alexander Ugarte Davila, con el cual otorga la conformidad de la orden de servicio
n.° 00001947,

e EEEEEE————————————..SSS
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Componente 03 / Accién 3.4

. Comprobantg de pago n.° 478 de 08 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 40), girado a favor de
DANIEL JESUS MONROY CARNERO.

Mediante Requerimiento n.° 00000111 de 26 de enero de 2021, el responsable del Proyecto
Femando Miguel Saldarriaga Vera, solicité “servicio de coordinador” por un monto total de
S/4 000,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Dévila, gerente de
Desarrollo Social y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y
de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto los Términos de Referencia, el mismo que se
encuentra sustentado para ‘realizar labores de coordinacion’ del Proyecto, y afectado
presupuestaimente al Componente 03, Accion 3.4: “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR’, pedido que conté con
Certificado de Crédito Presupuestario n.° 000000058 de 01 de febrero de 2021, aprobado por el
Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro
18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio al proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS, para lo cual
la Entidad le emitio la orden de servicio n.° 0000013 recibido el 01 de febrero de 2021, de acuerdo al

siguiente detalle:
Cuadro n.° 19
Detalle del servicio con cargo de los Componentes 03, Accién 3.4 del Proyecto

! .| Unidad de = Precio Unitario Total
Cantidad | hdida Descripcion Fte, Fto. Concepto s/ s/
01 | Senicio | Servicio 18 H Canon minero | 4.000,00 (*) 4 000,00
Total 8/ 4000,00

Fuente: Orden de servicio n.° 00000013 de 01 de febrero de 2021,
Elaborado por: Comisitn de Control,

o Posteriormente, mediante comprobante de pago n. 478 de 08 de marzo de 2021, se realizo el pago
Q\,\?C_G}{mi 7, afavor del proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS por el monto de S/4 000,00, en el que se

bl 2%\, aprecia el pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe
N® 129-2021-SAUD-GDS/MDI de 03 de marzo de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte
Davila Gerente de Desarrollo Social, con el cual oforga la conformidad de la orden de servicio n.°
0000013.

s “"""-‘--...H
ORG qf’f’
0{

== o Comprobantg de pago n.° 826 de 08 de abril de 2021 (Apéndice n.° 41), girado a favor de
DANIEL JESUS MONROY CARNERO.

Mediante Requerimiento n.® 00000549 de 24 de febrero de 2021 , el responsable del Proyecto
Femando Miguel Saldarriaga Vera, solicité “servicio de coordinador” por un monto total de
S/4 000,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
Desarrollo Social y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y
de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunté los Términos de Referencia, el mismo que se
encuentra sustentado para “servicio de coordinador” del Proyecto, y afectado presupuestalmente al
Componente 03, Accién 3.4: “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO
Y A NIVEL DE USUARIOS DE EDAD ESCOLAR, pedido que contd con Certificado de Crédito
Presupuestario n.° 0000000529 de 05 de marzo de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento
Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio al proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de servicio n.° 00000180 recibido el 05 de marzo de 2021, de acuerdo
al siguiente detalle:

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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Cuadro n.° 20
Detalle del servicio con cargo al Componente 03, Accidn 3.4 del Proyecto
' z ' | Precio
Unidad de Ly | Fte. | e Total
Cantidad medida Descripcion Fo. Concepto | Ung?rlo s/
01 Senvicio | Servicio 18 H | Canon minero | 4 000,00 (") 4 000,00
Total §/ 4000,00

Fuente: Orden de servicio n.° 00000 180 de 05 de marza de 2021,
Elaborado por: Comision de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 826 de 08 de abril de 2021, se realizd el pago a
favor del proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS por el monto de S/4 000,00, en el que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe N° 207-2021-SAUD-
GDS/MDI de 06 de abril de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Davila, gerente de
Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual otorga la
conformidad de la orden de servicio n.° 0000180.

* Comprobante de pago n.° 1064 de 29 de abril de 2021 (Apéndice n.° 42), girado a favor de
SUSANA FRANCISCA MANCILLA CHAVEZ DE VILLAR.

Mediante Requerimiento n.® 00000993 de 26 de marzo de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicitd “servicio de refrigerio” por un monto total de S/1 000,00,
el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila, Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto los Términos
de Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de refrigerio” del Proyecto, y
afectado presupuestalmente al Componente 03 “ADECUADAS CAPACIDADES DEPORTIVOS
RECREATIVOS ESPECIALIZADAS TECNICOS, FORMATIVOS Y DE GESTION”, pedido que conté con
Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000000892 de 31 de marzo de 2021, aprobado por el
gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro
18 canon minero.

Posteriormente, se contratd el servicio al proveedor MANCILLA CHAVEZ DEL VILLAR SUSANA
FRANCISCA, para lo cual la Entidad le emiti6 la orden de servicio n.° 00000333 recibido el 05 de abril
de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.° 21
Detalle del servicio con cargo gl Componente 03 del Proyecto

Cantidad Urr:‘i::ﬂi:a J Descripcion | 2: jl Concepto Praciosl:nnano Tg:al
01 Senvicio | Sewvicio | 18H | Canon minero 1.000,00 () 1000,00
Total 8/ 1000,00
Leyenda:

- Dicho monlo comesponde a 50 refrigerios, segun las Especificaciones Técnicas.
Fuente: Orden de servicio n.° 00000333 de 05 de abril de 2021.
Elaborado por: Comision de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1064 de 29 de abril de 2021, se realizo el pago
a favor del proveedor MANCILLA CHAVEZ DEL VILLAR SUSANA FRANCISCA por el monto de
S/1 000,00, en el que se aprecia el pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe
N°® 257-2021-SAUD-GDS/MDI de 22 de abril de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Dévila,
gerente de Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, con el cual otorga
la conformidad de la orden de servicio n.° 00000333,
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e Comprobante de pago n.° 1138 de 05 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 43), girado a favor de
SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SCRL

Mediante Requerimiento n.° 00001151 de 14 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicits “Compra diversas" por un monto total de S/2 345,00, el
mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila, gerente de Desarrollo Social y con
el V°B® de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de
Administracion, al cual se adjuntd los Términos de Referencia, el mismo que se encuentra
sustentado para “gaseosas y galletas” del Proyecto, y afectado presupuestalmente al Componente
03 ‘ADECUADAS CAPACIDADES DEPORTIVOS RECREATIVOS ESPECIALIZADAS TECNICOS,
FORMATIVOS Y DE GESTION’, pedido que conto con Certificado de Crédito Presupuestario
n.° 0000001140 de 22 de abril de 2021 , aprobado por Gerente de Planeamiento Presupuesto y
Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contratd el servicio al proveedor SUPER MARKET E INVERSIONES JKS S.R.L, para
lo cual la Entidad le emiti6 la orden de servicio n.° 00000441 recibido el 23 de abril de 2021, de

acuerdo al siguiente detalle;
Cuadro n.° 22
Detalle de compras diversas, con cargo al Componente 03 del Proyecto

| : Precio
| 3 Unidad:de ey Fte, : Total
Cantidad medids Descripcion Fio. Concepto Unlst?no s/
500 Unidad GASEOQSA COCA COLA - INKA KOLA 18H | Canon minero 1,40 700,00
X300ML
500 “Unidad GALLETAS DIA X 250 GR 18-H | Canon minero 2,00 1.000,00
500 Unidad AGUA DE MESA SIN GAS 18-H | Canon minero 1,29 645,00
PRESENTACION MINIMA DE 600 ML
VIDA X 625
Total §/ 234500

Fuente: Orden de compra n.® 00000441 de 23 de abril de 2021,
Elaborado por: Comision de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1138 de 05 de mayo de 2021, se realizo el pago
a favor del proveedor SUPER MARKET E INVERSIONES JKS S.R.L por el monto de S/2 345,00, en el
que se aprecia el pago con el rubro 18H canon minero de conformidad con lo solicitado en la orden
de compra n.° 00000441,

Comprobante de pago n.° 1183 de 06 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 44), girado a favor de
VILLAR MANCILLA ERIKA SUSANA.

Mediante Requerimiento n.° 00001155 de 14 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicité “servicio de asistente” por un monto total de S/2 000,00,
el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
esponsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
resupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto los Términos
Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de asistente”, y afectado
) } esupuestalmente al Componente 03, Accién 3.4: “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR" pedido que contd con

Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001080 de 22 de abril de 2021, aprobado por el
gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro
18 canon minero.

=
r

Posteriormente, se contrato el servicio al proveedor VILLAR MANCILLA ERIKA SUSANA, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de servicio n.° 00000414 recibido el 15 de abril de 2021, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Cuadro n.° 23
Detalle del servicio con cargo al componente 03
[ Unidad = |
Cantidad de Descripcion Fte. Fto. Concepto Precmsi.:mtano ngai !
medida
01 Senvicio Servicio de asistenle 18 H Canon minero 2 000,00 2000,00
Total 8/ 2 000,00

Fuente: Orden de servicio n.® 00000414 de 15 de abril de 2021,
Elaborado por: Comisién de Control.

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.
a favor del proveedor VILLAR MANCILLA ERIKA SU
pago con el

aprecia el

rubro

18H canon minero.

otorga la conformidad de la orden de servicio n.° 00000414,

e Comprobante de pago n.° 1187 de 06 de ma

MAMANI MARON LIZBETH.

Mediante Requerimiento n.°
Fernando Miguel Saldarriaga

S/1 800,00, el mismo que fue autorizado

Desarrollo Social y responsable de la Unidad

° 1183 de 06 de mayo de 2021, se realizé el pago
SANA por el monto de S/ 2 000,00, en el que se
Ello en mérito al

N° 285-2021-SAUD-GDS/MDI de 03 de mayo de 2021, emitido por Stephen Alexander
Dévila Gerente de Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con

Informe
Ugarte
el cual

yo de 2021 (Apéndice n.° 45), girado a favor de

00001154 de 14 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Vera, solicité “servicio de apoyo logistico” por un monto total de

por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de

Ejecutora de Inversiones y con el V°B° de la Gerencia

de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se
que se encuentra sustentado para “servicio de apoyo

adjunt6 los Términos de Referencia, el mismo
logistico”, y afectado presupuestalmente al

afectacion al rubro 18 canon minero.

Detalle del servicio con cargo al Com

Componente 03, Accion 3.4:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS
pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001075 d
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presu

\, Posteriormente, se contraté el servicio al proveedor MAMAN| MA:
< (iie emitié la orden de servicio n.° 00000418 recibido el 15 de a

Cuadro n.® 24

ponente 03, Accién 3.4 del Proyecto

“ORGANIZACION DE
EN EDAD ESCOLAR’,
e 22 de abril de 2021,
puesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la

ON LIZBETH, para lo cual la Entidad
bril de 2021, de acuerdo al siguiente

Unidad de o Fte, | Precio Unitario Total
Cantidad it Descripcion Fto. | Concepto s/ s/
s Servicio de apoyo
01 Servicio logistico 18H Canon minero 1 800,00 1800,00
Total S/ 1.800,00

Posteriormente, mediante com
a favor del proveedor MAMANI

= \ servicio n.° 00000418,

Fuente: Orden de servicio n.° 00000418 de 15 de abril de 2021,
+ Elaborado por: Comision de Control,

probante de pago n.® 1187 de 06 de mayo de 2021, se realizo el pago
MARON LIZBETH, por el monto de S/
pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe N°

de mayo de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Davila
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual otorg

1800,00, en el que se aprecia el
286-2021-SAUD-GDS/MDI de 03
Gerente de Desarrollo Social y
a la conformidad de la orden de
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° Comprobantg de pago n.° 1258 de 14 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 46), girado a favor de
DANIEL JESUS MONROY CARNERO.

Mediante Requerimiento n.° 00001105 de 08 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicitd “servicio de coordinador" por un monto total de S/4
000,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo
Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B° de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto
los Términos de Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de coordinador’, y
afectado presupuestalmente al Componente 03, Accion 3.4: “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR”, pedido que
contod con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001076 de 22 de abril de 2021, aprobado
por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al
rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contraté el servicio al proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS, para lo cual
la Entidad le emitié la orden de servicio n.° 00000419 recibido el 15 de abril de 2021, de acuerdo al

siguiente detalle:
Cuadro n.” 25
Detalle del servicio con cargo al Componente 03, Accién 3.4 del Proyecto

Precio |
Cantidad Unlda_d de Descripcion Fte. Fto. Concepto Unitario Total
medida s/ 8/
01 Senvicio Servicio de coordinador 18 H Canon minero [ 4 000,00 4 000,00
Total S/ 4 000,00

Fuente: Orden de serviclo n,° 00000419 de 15 de abril de 2021,
Elaborado por: Comisitn de Control.

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.® 1258 de 14 de mayo de 2021, se realizd el pago
a favor del proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS por el monto de S/4 000,00, en el que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe
_ N° 300-2021-SAUD-GDS/MDI de 07 de mayo de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte
DS Davila Gerente de Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual
mﬁ?\\ otorga la conformidad de la orden de servicio n.° 00000419,
( g y : Comprobante de pago n.° 1305 de 19 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 47) (Apéndice n.° 40),
/ ‘// girado a favor de INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

J{'_‘w
.I‘lroa

MUN,
ORGA

f

Mediante Requerimiento n.° 00001122 de 09 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicito “mochilas, camisetas y tablero de ajedrez" por un monto
total de S/4 395,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se
 adjunt¢ las Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para “premios TED 2021" del
Proyecto, y afectado presupuestalmente al Componente 03, Accion 3.4: “ORGANIZACION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR’,
pedido que conté con Certificado de Crédito Presupuestario n.® 0000001141 de 22 de abril de 2021,
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la
afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contratt el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti¢ la orden de compra n.° 0000444 recibido el 26 de abril de 2021, de acuerdo al *
detalle siguiente:

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE 00042
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Cuadro n.° 26
Detalle de la compra de bienes con cargo al Componente 03, Accion 3.4 del Proyecto

i | Unidad Precio !
|I Cantidad de Descripcion | 2:' Concepto Unitario T;}a’ r
medida i s/
15,00 Unidad MOCHILA NACIONAL 18H | Canon minero 95.00 142500
4500 Unidad CAMISETAS NACIONAL 18H | Canon minero 70.00 315050
9.00 Unidad | TABLERO DE AJEDREZ 18H | Canon minero 64.00 576,00
NACIONAL
L Total 8/ 5151,00

Fuente: Orden de compra n,® 00000444 de 26 de abril de 2021,
Elaborado por: Comision de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.® 1305 de 19 de mayo de 2021, se realizé el pago
a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/5 151,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

 Comprobante de pago n.° 1306 de 19 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 48), girado a favor de
INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

Mediante Requerimiento n.° 00001121 de 13 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicitd ‘trofeos, medallas y diplomas” por un monto total de
SI3 757,50, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de
Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B° de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se
adjunté las Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para “"evento deportivo” del
Proyecto, y afectado presupuestaimente al Componente 03, Accion 3.4 ‘ORGANIZACION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR’,
pedido que conté con Certificado de Crédito Presupuestario n.® 0000001139 de 22 de abril de 2021,
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién, en el que se aprecia la
afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de servicio n.° 0000443 recibido el 03 de mayo de 2021, de acuerdo al

detalle siguiente:
Cuadro n.® 27
Detalle de la compra de bienes con cargo al Componente 03, Accién 3.4 del Proyecto

. Precio
Cantidad U:;::;:j:e Descripcion IE::: Concepto Uni;?rio T';}al 7
15.00 Unidad TROFEOS MEDIANOS 18H Canon minero 120.00 11800,00
NACIONAL
145.00 Unidad MEDALLAS NACIONAL 18H Canon minero 9.50 1377.50
145.00 Unidad DIPLOMAS NACIONAL 18H Canon minero 5.00 725,00
Total §/ 390250

Fuente: Orden de servicio n.° 00000443 de 26 de abril de 2021,
Elaberado por: Comisién de Conrol.

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.” 1306 de 19 de mayo de 2021, se realizo el pago
a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/3 902,50 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

Comprobante de pago n.° 1391 de 27 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 49), girado a favor de
GRAFICA MANUEL EIRL.

Mediante Requerimiento n.° 00001279 de 22 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicité “servicio de confeccién de letreros” por un monto total de
S/1 100,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se
adjunté los Términos de Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de
confeccion de letreros” del Proyecto, y afectado presupuestalmente al Componente 03, Accion 3.4:
“ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN
EDAD ESCOLAR', pedido que conté con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001205 de 29
de abril de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el
que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio al proveedor GRAFICA MANU E.IR.L., para lo cual la Entidad
le emitio la orden de servicio n.° 00000469 recibido el 30 de abril de 2021, de acuerdo al siguiente

detalle:
Cuadro n.° 28
Detalle del servicio con cargo al Componente 03, Accién 3.4 del Proyecto
[ I Unidad de | T | Fte. Precio Unitario Total !
Cantidad medlda Descripcion Flo. Concepto s/ s/ !
01 Servicio Zﬁ:ﬂ? s N P — 141500 (") 141500
Total S/ 1 415,00
Leyenda:

Dicho monlo corresponde a la confeccion de 01 banner, 01 ol screen, 06 lelras en 3D, segin los Téminos de Referencia,
- Fuente: Orden de servicio n.® 00000469 de 30 de abril de 2021,
Elaborado por: Comisién de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1391 de 27 de mayo de 2021, se realizo el pago
a favor del proveedor GRAFICA MANU E.IRL. por el monto de S/1 415,00 , en el que se aprecia el
pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe N° 321-2021 -SAUD-GDS/MDI de 18
de mayo de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de‘la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual otorga la conformidad de la orden de
servicio n.® 00000469.

e Comprobante de pago n.° 1514 de 03 de junio de 2021 (Apéndice n.° 50), girado a favor de
TUNQUI RAYO VIRGINIA.

1 ‘. ‘;,.'\Mediante Requerimiento n.° 00001280 de 22 de abril de 2021, el responsable del Proyecto
L":g‘\ Fernando Miguel Saldarriaga Vera, solicit “servicio de refrigerio” por un monto total de S/1 000,00,
= /lel mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
""y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracién, al cual se adjunto los Términos
de Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de refrigerio” del Proyecto, y
afectado presupuestalmente al Componente 03, Accién 3.4: "ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR', pedido que
conto con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001394 de 17 de mayo de 2021, aprobado
por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al
rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contratt el servicio al proveedor TUNQUI RAYO VIRGINIA, para lo cual la Entidad
le emiti6 la orden de servicio n.° 00000588 recibido el 18 de mayo de 2021, de acuerdo al siguiente
detalle:

Cuadro n.° 29
Detalle del servicio con cargo al Componente 03, Accién 3.4 del Proyecto

I 1 '| ] . ] !
| Cantidad Urr:;:daic;:e Descripcion | ;t: [ Concepto Preclas!Unnarm Tg‘f'
01 Servicio Servicio de refrigerio | 18H_[ Canon minero | 1.000,00 () 1.000,00
Total S/ 1000,00

Fuente: Orden de servicio n.° 00000588 de 18 de mayo de 2021,
Elaborado por: Comisién de Control,
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Posteriormente, mediante comprobante de pago n.” 1514 de 03 de junio de 2021, se realizé el pago
a favor del proveedor TUNQUI RAYO VIRGINIA por el monto de S/1 000,00, en el que se aprecia el
pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe N° 337-2021-SAUD-GDS/MDI de 26
de mayo de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual otorga la conformidad de la orden de
servicio n.® 00000588.

. Comprobantg de pago n.° 1495 de 03 de junio de 2021 (Apéndice n.° 51), girado a favor de
DANIEL JESUS MONROY CARNERO.

Mediante Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas n.° 076-2021-GAF-MDI de 25 de
mayo de 2021, Christian Rodolfo Huacani Limache, gerente de Administracion y Finanzas, autorizé
la entrega de recursos bajo la modalidad de ‘encargo” a nombre de Daniel Jestis Monroy Carnero
responsable del Proyecto, para la ejecucion del Plan de Trabajo “CAMPEONATO DE EXHIBICION 2021
- ANIVERSARIO", por el importe de S/ 12 000,00, y afectado presupuestalmente al Componente 03,
Accion 3.4 “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE
USUARIOS EN EDAD ESCOLAR”, para lo cual se emiti6 la certificacion de crédito presupuestario n.°
1480 de 25 de mayo de 2021, posteriormente la Entidad le realizo Ia transferencia por el monto
antes sefialado, segln se observa en el “REPORTE DE ABONO MASIVO - BANCO DE LA NACION" y
en el comprobante de pago n.® 1495 de 03 de junio de 2021,

Finalmente, mediante Informe n.° 0109-2021-DJMC-MASDRDIPJBDT-GDS-MDI de 15 de junio de
2021, Daniel Jestis Monroy Carnero, Responsable del Proyecto, dirigido a Stephen Alexander
Ugarte Davila, gerente de Desarrollo Social, remiti6 la rendicion de gastos por encargo interno, en el
cual se detalla los gastos realizados, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 30
Resumen de los gastos realizados con cargo al proyecto

| | Tipode Serie Clasificado Importe
N* Fecha documento | numero RUG Proveedor Concepto r de gasto S/
GRAFICA Pago de servicio de impresion
01 | OBOBEZ02 | Faclra | 003571 | 20832899791 gl de banners de 3 x5 tm con | 267463 | 350000
eslructura e Inslalacion,
. = Fago de sericio de
Recibo por VELASCO s i
02 | 09062021 | hororarios | EQ01-77 | 10452616900 | CACERES | Coordinador  lcrico el | oo po | oo
electronico GUILLERMQ | GaMpeanalo de  exhibicion
2021 - aniversario.
Pago de senicio de arbilraje
Recibo por CACERES | Para € tomeo inter juntas
03 | 09082021 | honorarios | EOD1-14 | 10004275522 | ERCILLA LUIS ;3;'1”?'{9:‘,3“?2"2” g'?:;::f 267163 | 240000
elecirdnico ALBERTO | 4 pariidos de futbol tenis y 15
parfidos de véley duplag).
Pago de servicio de arbilraje
Recibo por e DElhng'.ijR para gl tomeo in!e.; junletas
£ - vecinales  “copa  diamanle
04 | 0906i2021 Tavectles | | 1000ABeSES DAVID 2021" (arbitraje en 5 fechas: | 207183 [ 240000
z MARTIN 15 partidos de futhol tenis y 15
> parlidos de valey duplas).
L q?c‘i" Recibo por CHOQUE L
62 | os0o2n | bowras | Ew0tt | 1071040671 i o aaniclo te mesa de | 26763 | 80000
%L& elecirinico PERCY
2.9 TOTAL §/ 12 600,00
LY

Fuente: Comprobante de pago n.* 1495 de 06 de junio de 2021,
Elaborado por: Comisitn de control,

/> ® Comprobante de pago n.° 1600 de 09 de junio de 2021 (Apéndice n.° 52), girado a favor de
2%, INVERSIONES TACORA SUR EIRL.

Mediante Requerimiento n.® 00001599 de 25 de mayo de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
Jeslis Monroy Carnero, solicitd *mascarilla, protector facial, atomizador, alcohol de 70° medicinal”
por un monto total de S/1 545,00, el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila
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Gerente de Desarrollo Social y responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B° de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al
cual se adjuntd las Especificaciones Teécnicas, el cual se encuentra sustentado para “evento
deportivo” del Proyecto, y afectado presupuestalmente a la Accién 3.4 "ORGANIZACION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR",
pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.® 0000001565 de 02 de junio de 2021,
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién, en e que se aprecia la
afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contratd el servicio del proveedor INVERSIONES TACORA SUR EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de compra n.® 0000584 recibido el 03 de junio de 2021, de acuerdo al

detalle siguiente;

Cuadro n.° 31
Detalle de la compra de bienes con cargo a la Accion 3.4 del Proyecto
' |

! : Precio i
Cantidad U"'da.d a6 Descripcion Fte. Fto. Concepto Unitario Tetal |
medida s/ S/
15.00 Caja MASCARILLA QUIRURGICA MASK 18 H Canon minero 16.00 240,00
40.00 Unidad MASCARILLA DE PROTECCION KN95 18 H Canon minero 2.00 80,00
120.00 Unidad PROTECTOR FACIAL NACIONAL 18 H Canon minero 6.00 720,00
120.00 Unidad ATOMIZADOR NACIONAL 18H Canon minero 3.00 360,00
; ALCOHOL DE 70° MEDICINAL .
22.00 Litros PORTUGAL 18H Canon minero 16.00 352,00
Total 8/ 1752,00 |

Fuente: Orden de compra n.® 00000584 de 03 de junio de 2021.
Elaborado por: Comision de Canirol,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1600 de 09 de junio de 2021, se realizé el pago
a favor del proveedor INVERSIONES TACORA SUR EIRL por el monto de S/1 172,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

» Comprobante de pago n.° 1591 de 09 de junio de 2021 (Apéndice n.° 53), girado a favor de
INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

Mediante Requerimiento n.® 00001584 de 24 de mayo de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
Jests Monroy Carnero, solicito “polos y gorros” por un monto total de S/13 000,00 , el mismo que
fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Déavila Gerente de Desarrollo Social Yy responsable de
la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B° de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto las Especificaciones
Técnicas, el cual se encuentra sustentado para "evento deportivo” del Proyecto, y afectado
presupuestaimente a la Accion 3.4 “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL
COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR', pedido que contd con Certificado de
Credito Presupuestario n.° 0000001529 de 31 de mayo de 2021, aprobado por el Gerente de
Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon
minero.

Posteriormente, se contratd el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de compra n.® 0000571 recibido el 01 de junio de 2021, de acuerdo al
detalle siguiente;

Cuadro n.° 32
Detalle de la compra de bienes con cargo a la Accién 3.4 del Proyecto

Unidad de | Fte Precio Total |
Cantidad edida Descripcion Fto: Concepto Uni::ﬂa s/
200.00 Unidad POLOS DELTA 18H Canon minera 33.00 6 600,00
20000 Unidad GORROS DELTA 18 H Canon minero 19.00 3 800,00
Total §/ 10 400,00

Fuente: Orden de compra n.* 00000571 de 01 de junio de 2022,
Elaborado por: Comisién de Control,

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE

Periodo de 02 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021 " 0 U D &_ 6




(Ll LA CONTRALORIA

. X
. 4 S S A
= GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERL ob A
s
; Pégina 45 de 79

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.® 1591 de 09 de junio de 2021, se realiz6 el pago
a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/10 400,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

* Comprobante de pago n.° 1662 de 16 de junio de 2021 (Apéndice n.° 54), girado a favor de
SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SRL

Mediante Requerimiento n.° 00001597 de 25 de mayo de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
Jests Monroy Camero, solicito ‘gaseosas, galletas, agua de mesa, vasos descartables” por un
monto total de S/1 945,00, e mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila

Posteriormente, se contrato el servicio del proveedor SUPERMARKET E INVERSIONES JKS SRL, para
lo cual la Entidad le emitig |a orden de compra n.° 0000578 recibido el 02 de junio de 2021, de

acuerdo al detalle siguiente:
Cuadro n.° 33
Detalle de la compra de bienes con cargo a |a Accion 3.4 del Proyecto

" | Unidad de | A
rU | Cantidad | ST 0t Descripcion Fe. Fto. ‘ Concepto J| Un:?rio o
200.00 ‘ Unidad ! GASEOSAS COCA COLA — INCA ‘ _ 18H ’ Canon minero J 159 I 313,0T'
fj KOLA X 300ML
900.00 | Unidad | GALLETAS NACIONAL [ 18H | Canonminero | 079 |
500.00 Unidad ‘ AGUA DE MESA SIN GAS I 18H I Canon minero I 1.43
PRESENTACION MINIMA DE 600 ML
T 22.00 | calz | AGUA DE MESA VIDA X20LT | __18H | Canonminero ] 2550
ﬁwm 3.00 ‘ CIENTO ! VASOS DESCARTABLES DE ‘ 18H | Canon minero I 14,50
S W SN TECNOPOR N° 10 NACIONAL
1SS 774 o\ [~ Total §/ |
=3 e 1! Fuente: Orden de compra n.* 00000578 de 02 de junio de 2031,

Elaborado por: Comisién de Conirol,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1662 de 16 de junio de 2021, se realiz el pago
a favor del proveedor SUPERMARKET E INVERSIONES JKS SRL por el monto de S/2 032,50 en que
Se aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

2 Comprobante de Pago n.° 1692 de 17 de junio de 2021 (Apéndice n.° 55), girado a favor de
- GRAFICA MANU EIRL

' Mediante Requerimiento n.° 00001497 de 13 de mayo de 2021, ¢l responsable del Proyecto Daniel
Jestis Monroy Camero, solicits “servicio de confeccién de banner” por un monto total de S/1 500,00,
el mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,

", VIS Ta Presupuesto y Racionalizacion, y de Ia Gerencia de Administracion, al cual se adjunté los Términos
Ap‘--‘m f"virfj_’o_ \ de Referencia, el mismo que se encuentra sustentado para “servicio de confeccion de banner” del

;'fé“ Proyecto, y afectado presupuestalmente  al Componente 03, Accién 3.4: ‘ADECUADAS
;-’ g CAPACIDADES DEPORTIVOS RECREATIVOS ESPECIALIZADAS TECNICOS, FORMATIVOS Y DE

GESTION", pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000001499 de 26 de
mayo de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que

Se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero,
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Posteriormente, se contrat¢ | servicio al proveedor GRAFICA MANU ELR.L., para lo cual la Entidad
le emitid la orden de serviio n.° 00000623 recibido el 28 de mayo de 2021, de acuerdo al siguiente

detalle:
Cuadro n.° 34
Detalle del servicio con cargo al Componente 03, Accion 3.4

bhedh Unidad de 4 | . | F¥clo | Toul 1
j Cantidad medida Descripcion Fto. Concepto | Ungno | s/ ;
!7 01 [ Servicio EERB‘QSL?EQE CONFECCION [ 18 H ' Canon minero J 1580,00 (%) 1580,00—[
| Total S/ 1580,00 |
Leyenda:

- Diche monto incluye la detraccign del 12% por el monto de /190,00,
Fuente: Orden de senvicio n.° 00000623 de 28 de mayo de 2021,
Elaborado por: Comisitn de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1692 de 17 de junio de 2021, se realizé el pago
a favor del proveedor GRAFICA MANU E.LR.L. por el monto de S/1 580,00, en el que se aprecia el
pago con el rubro 18H canon minero. Ello en mérito al Informe n.° 385-2021-SAUD-GDS/MDI de 14
de junio de 2021, emitido por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones con el cual otorga la conformidad de Ia orden de
servicio n.® 00000623,

* Comprobante de page n.° 1775 de 01 de julio de 2021 (Apéndice n.° 56), girado a favor de
INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

Mediante Requerimiento n.° 00001598 de 25 de mayo de 2021, el responsable del Proyecto Daniel
Jests Monroy Camnero, solicitd ‘trofeos, medallas, camisetas” por un monto total de S/2 308,00, el
mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila, gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado conocimiento del Informe
n.* 0277-2021-EF/3.04 (el dia 18/06/2021), mediante el cual se advirtio ‘el retiro de dichas
acciones y conceptos del monto de inversién en la seccién C del Formato 08-A”. Cabe sefialar, que
dicho requerimiento conté con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, y de la Gerencia de Administracion.

Al cual se adjunto las Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para “evento
deportivo” del Proyecto, y afectado presupuestaimente al Componente 3, Accién 3.4
1| "ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN

' EDAD ESCOLAR”, pedido que contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.® 0000001625 de 08
de junio de 2021, aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién, en el
que se aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrat el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti6 la orden de compra n.® 0000603 recibido el 09 de junio de 2021, de acuerdo al

detalle siguiente:
Cuadro n.° 35
Detalle de la compra de bienes Con cargo al Componente 3, Accion 3.4 del Proyecto

i Precio
v Unidad de » Fte. 4 Total
Cantidad medida Descripcion Fto. Concepto Ungiarln s/
200 Unidad TROFEQS - GRANDES MTW 18 H Canon minero 27500 550,00
4.00 Unidad TROFEOS - MEDIANOS MTW 18H Canon minero 200.00 800,00
24.00 Unidad MEDALLAS DELTA 18H Canon minero 9.00 216,00
24,00 Unidad CAMISETAS DELTA 18H Canon minero 70.00 1 680,00
Total §/ 3246,00 |

Fuente: Orden de compra n.° 00000603 de 09 de junio de 2021,
Elaborado por: Comision de Canlrol,
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Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 1775 de 01 de julio de 2021, se realizo el pago
a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/3 246,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

 Comprobante de pago n.° 3557 de 02 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 57), girado a favor
de SUPER MARKET E INVERSIONES JKS SRL

Requerimiento n.° 00003857 de 11 de octubre de 2021, el responsable del Proyecto Daniel Jests
Monroy Carnero, solicité “camisetas deportivas” por un monto total de S/1 350,00, el mismo que fue
autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y responsable de Ia
Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado conocimiento  del  Informe
n.* 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021), mediante el cual se advirtié “e/ retiro de dichas
acciones y conceptos del monto de inversién en | seccion C del Formato 08-A”.

Cabe sefialar, que dicho requerimiento contd con el V°B® de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacién, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunté las
Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para “evento deportivo” del Proyecto, y
afectado presupuestalmente al Componente 3, Accion 3.4 “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR', pedido que
conté con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000003675 de 21 de octubre de 2021,
aprobado por el Berrios, gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se
aprecia la afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contraté el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti la orden de compra n.* 00001152 recibido el 21 de octubre de 2021 , de acuerdo

al detalle siguiente: .
Cuadro n.° 36
Detalle de la compra de bienes con cargo al Componentes 03, Accién 3.4 del Proyecto

: Pracio
Unidad de e Fte. . Total
Cantidad Pl Descripcion Fto. Concepto Ung}mo s/
7.00 Unidad TROFEOS - GRANDES DELTA 18H Canon minero 300.00 2 100.00—‘
7.00 Unidad TROFEOS - MEDIANOS DELTA 18 H Canon minero 270.00 1890,00
11.00 Unidad TROFEO CHICO DELTA 18 H Canon minero 250.00 2750,00
Total S/ 6 740,00

/ Fuente: Orden de compra n.® 00001152 de 21 de octubre de 2021,
Elaborado por: Comisitn de Control,

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 3557 de 11 de octubre de 2021, se realizo el
pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/6 740,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

Comprobante de pago n.° 3387 de 09 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 58), girado a favor
de INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

Mediante Requerimiento n.° 00003861 de 11 de octubre de 2021, el responsable del Proyecto
Daniel Jestis Monroy Camero, solicitd ‘camisetas deportivas” por un monto total de S/1 350,00, el
mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado conocimiento del Informe
n.* 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021), mediante el cual se advirtié g/ retiro de dichas
acciones y conceptos del monto de inversién en la seccion C del Formato 08-A”,

Cabe sefialar, que dicho requerimiento contd con el V°B° de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacin, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjuntd las
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Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para “evento deportivo” del Proyecto, y
afectado presupuestaimente al Componente 03, Accién 3.4 “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR’, pedido que
contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000003676 de 21 de octubre de 2021,
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacién, en el que se aprecia la
afectacion al rubro 18 canon minero.

Posteriormente, se contrato el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
la Entidad le emiti la orden de compra n.® 00001153 recibido el 22 de octubre de 2021, de acuerdo

al detalle siguiente:
Cuadro n.° 37
Detalle de la compra de bienes con cargo a la Accién 3.4 del Proyecto

| k Precio
Unidad de dd Fte. X Total
Cantidad i Descripcion Fio. Concepto Unist?no s/
3.00 Docena GASEOSAS COCA COLA 18H Canon minero 450.00 1 350,00
- INCA KOLA
Total S/ 1350,00

Fuente: Orden de compra n.° 00001153 de 22 de octubre de 2021,
Elaborado por: Comisién de Control.

Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 3387 de 09 de noviembre de 2021, se realizo el
pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/1 350,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

e Comprobante de pago n.° 3388 de 09 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 59), girado a favor
de INVERSIONES DELTA PERU EIRL.

Mediante Requerimiento n.° 00003857 de 11 de octubre de 2021, el responsable del Proyecto
Daniel Jestis Monroy Carnero, solicité “camisetas deportivas” por un monto total de S/1 350,00, el
mismo que fue autorizado por Stephen Alexander Ugarte Davila Gerente de Desarrollo Social y
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, pese a haber tomado conocimiento del Informe
n.° 0277-2021-EF/63.04 (el dia 18/06/2021), mediante el cual se advirtid ‘el retiro de dichas
acciones y conceptos del monto de inversion en la seccion C del Formato 08-A”.

% Cabe sefialar, que dicho requerimiento contd con el V°B°® de la Gerencia de Planeamiento,
=1} Presupuesto y Racionalizacién, y de la Gerencia de Administracion, al cual se adjunto las
7// Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra sustentado para "evento deportivo” del Proyecto, y
afectado presupuestaimente al Componente 03, Accion 3.4 “ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL DE USUARIOS EN EDAD ESCOLAR’, pedido que
contd con Certificado de Crédito Presupuestario n.° 0000003675 de 21 de octubre de 2021,
aprobado por el Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, en el que se aprecia la
afectacion al rubro 18 canon minero.

' Posteriormente, se contratd el servicio del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL, para lo cual
' la Entidad le emiti6 la orden de compra n.° 00001152 recibido el 21 de octubre de 2021, de acuerdo

al detalle siguiente:
Cuadro n.° 38
Detalle de la compra de bienes con cargo al Componente 03, Accién 3.4 del Proyecto

—

e Precio |
; Unidad de o Fte. x Total |
Cantidad medida Descripcion Fto. Concepto Unié’larm s/
7.00 Unidad TROFEQS — GRANDES DELTA 18 H Canon minero 300.00 2100,00
7.00 Unidad TROFEQOS - MEDIANOS DELTA 18H Canon mingro 270.00 1840,00
11,00 Unidad TROFEQ CHICQ DELTA 18 H Canon minero 250.00 2750,00
Total S/ 6 740,00

Elaborado por: Comision de Control,

Fuente: Orden de compra n.° 00001152 de 21 de octubre de 2021,
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Posteriormente, mediante comprobante de pago n.° 3388 de 09 de noviembre de 2021, se realiz el
pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el monto de S/6 740,00 en que se
aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

En efecto, la normativa del canon sefiala efectivamente, que los recursos del canon son utilizados para
el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos, no obstante ello las “acciones y conceptos” de los
componentes 02 (accién 2.2) y 03 (accion 3.4), no forman parte de un proyecto de inversion, puesto que
no tienen como propésito crear, ampliar. mejorar o recuperar la capacidad de produccion y bienes y/o
servicios, conforme a la normativa del invierte.pe, por lo cual no le corresponde la asignacion de
gasto de inversion, sino a gasto corriente, en razon que son actividades que se vinculan a la propia
gestion interna de la Entidad, tal como lo manifests el Director de Gestion de Inversiones del MEF en su
Informe n.® 0277-2021-EF/63.04.

Cabe precisar, ademés que los gobiernos locales reciben capacitaciones y asistencia técnica deportiva
de la Direccion Nacional de Capacitacién y Técnica Deportiva perteneciente al Instituto Peruano del
Deporte (IPD), segun articulos 49 y 52 del ROF del IPD, aprobado con Decreto Supremo n.° 017-2004-
PCM y modificado con Decreto Supremo n.® 086-2004-PCM, por lo cual no eran necesario considerar
los gastos de coordinador en deportes, asistentes y otros, segln se observa en los gastos de la accién
3.4 del cuadro anterior.

Por consiguiente se identificado que, al producirse los hechos expuestos, se transgredieron lo establecido
en la normativa vigente:

e Ley del Canon, aprobado mediante Ley n.° 27506 de 10 de julio de 2001.
(... |

Articulo 6.- Utilizacion del canon

() '

*6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por conceplo de canon seran
utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional
y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines."

Fr‘_’j"‘:”” .78 Reglamento de la Ley de Canon, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF, vigente

_!c,’a
0,%
> R

55 =\ desde el 10 de enero del 2002 y modificatorias,
L i
W "Articulo 8.- Los recursos que los gobiernos locales reciban por concepto de Canon se utilizaran de manera

exclusiva en gastos de inversion, debiendo observar segun corresponda las disposiciones del Sistema
Nacional de Inversion Publica aplicables.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Ley n.° 28411, de 25 de
noviembre del 2004,

()

“Articulo IV.- Especialidad cualitativa

Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la
que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Publico, asf como en sus modificaciones realizadas

conforme a la Ley General,”

“Articulo 6.- La Oficina de Presupuesto de la Entidad

N
Sy
Y

‘©% "\ La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la
= :3- % Entidad, sujetandose a las disposiciones que emita la Direccién Nacional del Presupuesto Piblico, para cuyo

27 | efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la informacion que se genere asi como coordina y controla la
"5,/ informacion de ejecucion de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que

constituyen el marco limite de los créditos presupuestarios aprobados.”
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Articulo 7.- Titular de la Entidad
“7.1 El Titular de una Entidad es la mas alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es responsable, de

manera solidaria, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que

7.2 El Titular de la Entidad es responsable de:

‘i. Efectuar la gestion presupuestaria, en las fases de programacion, formulacion, aprobacion, ejecucion y
evaluacion, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector
Publico y las disposiciones que emita la Direccion Nacional del Presupuesto Piblico, en el marco de los
principios de legalidad y presuncion de veracidad, asi como otras normas.”

CAPITULO IV EJECUCION PRESUPUESTARIA

Subcapitulo | DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 26.- Exclusividad de los Créditos Presupuestarios

“26.1 El crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido autorizado en los
presupuestos, o la que resulte de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a la Ley General.
Entiéndese por crédito presupuestario a Ia dotacién consignada en el Presupuesto del Sector Publico, asi como
en sus modificaciones, con el objeto de que las entidades puedan ejecutar gasto publico.”

*  Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021, Ley n.° 31084, publicada el 06
de diciembre del 2020.

Articulo 13. Medidas en gastos de inversién
“13.1 Con el propésito de asegurar la ejecucion de las inversiones bajo el ambito del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ambito de dicho
Sistema Nacional, dispénese que para efectos que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales ‘y gobiernos locales puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas
inversiones'y proyectos que se encuentren en elapa de ejecucion para habilitar las inversiones a las que se
refiere el numeral 13.3, se requiere opinion previa favorable de la Oficina de Programacién Multianual de
Inversiones y/o de la Oficina de Presupuesto de la entidad, o quienes hagan sus veces, segin corresponda.
- Asimismo, las modificaciones que impliquen anulacién de contrapartidas derivadas de operaciones de
\\ endeudamiento externo, y que habiliten inversiones que no estén comprendidas en el convenio de préstamo,
&\ requieren opinién previa favorable de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones o |a que haga sus
veces, segln corresponda.”

Ley Orgénica de Municipalidades, aprobado mediante Ley n.° 27972, de 27 de mayo de 2003 y
modificatoria.

(.)

“Articulo 82.- Educacion, ciencia, tecnologia e innovacién tecnolégica, cultura, deportes y recreacion.

\\ Las municipalidades, en materia de educacion, ciencia, tecnologia, innovacion tecnologica, cultura, deportes y
€9\ recreacion, tienen como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el
s gobierno regional las siguientes:

am
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacion, de manera permanente, en la nifiez, la juventud y el
vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la construccion de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan
con las entidades pablicas responsables y convocan la participacion del sector privado.”

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1252, publicado el 01 de diciembre de
2016 y modificatorias.
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“Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

)
“5.2 El Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la Direccion General de Programacion Multianual de
Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones yensu
calidad de mas alta autoridad técnico normativa administra el Banco de Inversiones y esta facultada para (...);
brindar capacitacion y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y emite opinion vinculante exclusiva y excluyente sobre la aplicacion del
Ciclo de Inversion y sus disposiciones, en relacion a los temas de su competencia.”

(-..)

5.4 Las Oficinas de Programacion Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local
tienen a su cargo la fase de Programacion Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversion; verifican que la
inversién se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e
indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de |a ejecucion de los
proyectos de inversion.

9.5 Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de
Formulacion y Evaluacion son responsables de aplicar los contenidos, las metodologias y los parametros de
formulacion; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversion requeridos teniendo en cuenta los
objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programacion Multianual y de su aprobacion o viabilidad,
cuando corresponda.”

* Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Inversién de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018.

“Articulo 3. Definiciones _

Para efectos del Decreto Legislativo n.® 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:
() ' :

6. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversion y a las inversiones
de optimizacion, de ampliacién marginal, de rehabilitacion y de reposicién. No comprenden gastos de operacion

()

14. Proyecto de Inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente,
/ con recursos plblicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectual ylo natural,
que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes ylo
servicios.

Articulo 11. De las OPMI de los GR yGL
()

1‘{.3 Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones

(...)

7. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos priorizados,
metas e indicadores establecidos en la programacion multianual de inversiones y que confribuyan efectivamente
al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorizacion.”

(...)

o,

Emitir opinién a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de inversion a ser financiados con
fondos pliblicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, verificando que
estos se encuentren alineados con los objefivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la
programacion multianual de inversiones y que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura
0 de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorizacién aprobados por el Sector.”

()
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*11. Monitorear el avance de la ejecucion de las inversiones sobre la base de la informacion registrada por las
UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho
monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPM!."

Artculo 12. De las UF
*12.1 Las UF son los érganos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
responsables de la fase de Formulacion y Evaluacion del Ciclo de Inversion.”

(i)

Son funciones de las UF

“1. Aplicar los contenidos, las melodologias y los parametrds de formulacion y evaluacién aprobados por la
DGPMI, asi como las metodologias especificas aprobadas por los Sectores, para la formulacion y evaluacién de
los proyectos de inversién cuyos objetivos estén directamente vinculados con las competencias de la entidad o
empresa publica a la que pertenece la UF "

*2. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversion con el fin de sustentar la concepcion técnica,
econdmica y el dimensionamiento de los proyectos de inversion, teniendo en cuenta los objetivos, metas de
producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programacién Multianual de Inversiones; asi como
los fondos piblicos estimados para la operacion y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de
inversion y las formas de financiamiento.”

()
5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversién.

(-..)
7. Solicitar la opinion de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversion a ser financiados con
fondos publicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nagienal, a fin de verificar
que estos se alineen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan efectivamente al cierre de
brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorizacion aprobados.”

*8. Solicitar la opinion favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversion a ser financiados
con fondos pablicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo a su
declaracion de viabilidad.”

Articulo 13. De las UEI

()

13.3 Las UEI cumplen las funciones siguientes:

“1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversion, sujetandose a la
concepcion técnica, econémica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversion,
segun corresponda.”

()

*3. Ejecutar fisica y financieramente las inversiones.”

(..)

Articulo 16. Fase de Formulacién y Evaluacién

“16.1 La fase de Formulacion y Evaluacion se inicia con la elaboracion de Ia ficha técnica o del estudio de
preinversion respectivo, siempre que el proyecto de inversion sea necesario para alcanzar los objetivos y metas
establecidos en la programacion multianual de inversiones, ”

“16.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversién son documen tos técnicos, con carécter de Declaracion

AN Jurada, que contienen informacion técnica y econdmica respecto del proyecto de inversion que permite analizar
& Y decidir si su ejecucidn est3 justificada, en funcién de lo cual la UF determina si el proyecto de inversion es

" viable 0 no. Con el resultado de la evaluacion realizada por la UF culmina la fase de Formulacion y Evaluacion.”
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“16.8 En caso el Sector no haya aprobado las fichas técnicas simplificadas o especificas correspondientes, se
emplean las fichas técnicas aprobadas por la DGPMI para la formulacién y evaluacién de proyectos de
inversion.”

Articulo 17. Fase de Ejecucion

(e)

“17.3 La elaboracion del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepcion técnica,
econdmica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversion o ficha técnica, para el caso de
proyectos de inversion, o a la informacion registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de inversiones de
optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicion y de rehabilitacion.”

“17.8 Las modificaciones que se presenten durante Ia ejecucion fisica del proyecto de inversién deben mantener
la concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE| antes de
ser ejecutadas.”

e Directiva n.° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado mediante Resolucién Directoral n.° 001-2019-
EF/63.01 publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

()

Articulo 5.- Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

(

[

11.Proyecto de inversién: corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente,
con recursos publicos, destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural,
que tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes ylo
servicios, Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente: -

(:r0) ' i

b. No son proyectos de inversion las IOARR asf como las intervenciones que constituyen gastos de operacion y
mantenimiento.”

P 3 N, Articulo 10.- Criterios para la programacién multianual de inversiones
;*?.\?;3 T, f{l\‘ La programacién multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas pblicas sujetas al Sistema
I o g =i

£

a };Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones se rige por los siguientes criterios:
e HE
off ) s . ; ; i ; .

; 3 »// 2. Coordinacion intra e intergubernamental: Ias entidades del mismo nivel de gobierno o de diferentes niveles
oyt 7 de gobierno deben coordinar y cooperar entre si para seleccionar aquellas inversiones que produzcan las
; mayores sinergias o complementariedades en un mismo territorio o que se aprovechen economias de escala en
su ejecucion y posterior funcionamiento,”

ivoron

&

Articulo 21.- Formulacién y evaluacion de proyectos de inversion

()

*21.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversién a nivel de Perfil que se elaboren y evallen en el marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones tienen carcter de Declaracion
Jurada y su veracidad constituye estricta responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que
determine la Contraloria General de la Replblica y la normativa vigente,”

)]
Articulo 23.- Aprobacién de las fichas técnicas y de los estudios de preinversién a nivel de perfil

(...)

“23.2 La OPMI de los Sectores aprueba progresivamente las fichas técnicas simplificadas, la estandarizacion de
proyectos de inversion y sus respectivas fichas estandar asi como las fichas tecnicas especificas para proyectos
de baja y mediana complejidad, las cuales no deben considerar aspectos contrarios a la metodologia general
aprobada por la DGPMI,"

%

18
o

UNIC,
AGAN,

Q

W

”

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE L
Periodo de 02 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021 . [] 0 U 3 5



' (QLA CONTRALORIA

~GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pégina 54 de 79

Articulo 24.- Proceso de formulacion y evaluacién de proyectos de inversion

(..)

2411 La responsabilidad por la formulacion y evaluacion de los proyectos es siempre de la UF
correspondiente. Esta prohibido el fraccionamiento y la duplicacion de un proyecto de inversion, bajo
responsabilidad de la UF que formula y registra la intervencion en el Banco de Inversiones.”

*24.12 La UF registra la declaracion de viabilidad de un proyecto de inversion en el Banco de Inversiones,
incluyendo en el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion, el archivo electronico de la ficha técnica o
del estudio de preinversion que sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La informacion
contenida en las fichas técnicas o en los estudios de preinversion, asi como los registros a que se refiere la
presente disposicion son de Unica y exclusiva responsabilidad de la UF que formula y evalla el proyecto.”

Articulo 26.- Declaracién de viabilidad

"26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un
proyecto de inversion cuando a través de la ficha técnica o estudio de preinversion ha evidenciado estar
alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribucién al bienestar de la
poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea sostenible durante el
funcionamiento del proyecto.”

*26.2 La declaracién de viabilidad de un proyecto de inversién solo puede otorgarse si se cumple con los
siguientes requisitos:

1. Laintervencion guarda correspondencia con la definicion de proyecto de inversion.

2. El objetivo central del proyecto de inversion se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura o de
acceso a servicios.

fu)

4. La UF tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto de inversién.

()

6. Las fichas técnicas y los estudios de preinversion del proyecto de inversion han sido elaborados considerando
los parémetros y normas técnicas sectoriales y los Parametros de Evaluacién Social segln el Anexo N° 11
Parametros de Evaluacion Social,

(-.)"

“Articulo 45.- Seguimiento de la fase de Ejecucién
45.1 El seguimiento de las inversiones esta a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la informacion que
considere necesaria a los érganos o dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de Inversion.”

\ "45.2 Asimismo, el OR del Sector, GR y GL conforma un comité de seguimiento de inversiones encargado de
i efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité esta conformado por
" las UEI y otros érganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden la informacion sobre el avance de
la ejecucion de las referidas inversiones con una periodicidad mensual, La OPMI consolida la informacién para
el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se encarga de brindar la asistencia técnica al referido
comité.”

72 ngﬁ,) 0 expuesto, fue ocasionado por los funcionarios y servidores de la Entidad, quienes viabilizaron y

. (,,Q:% robaron un Informe Técnico que incluye una “Ficha Técnica” con iregularidades, al haber consignado
i 5 propuesta de gastos en las acciones 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5 que no corresponden a inversion, sino a gasto
iente; asi como de los que hicieron caso omiso a las exhortaciones del MEF, lo que ocasioné en la
pa de ejecucion del Proyecto un perjuicio econémico por S/ 89 479,00.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

/,TEE};‘?AES dg precisg_r que las personas comprendidag en los he‘ch.os: Yanet Mandami_en_to Nina, Fernanfio Héctor
?é‘o“:; ranee 520 R-erlguez Béjar, Stephen Alexander Ugarte D4vila y Christian Rodolf_o Huacani leache_ (Apéndice n.° 1),
&L % vencido el plazo otorgado en la comunicacion cursada y hasta la emision del presente informe, remitieron

< sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado; a excepcion de Christian Rodolfo

: acani Limache quien no presentd sus comentarios y/o aclaraciones, no obstante, las personas
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comprendidas en los hechos fueron considerados por la comision de control en la evaluacion de
comentarios o aclaraciones como responsables.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la correspondiente evaluacion, concluyendo que no se desvirtiian los hechos notificados
en el Pliego de hechos. La referida evaluacion y la cédula de comunicacion, forman parte del
(Apéndice n.° 60) del presente Informe de Control Especifico.

e Yanet Mandamiento Nina, identificada con DNI n.® 40005690, en su condicion Jefa de la Unidad
Formuladora de Proyectos, con periodo de gestion de 2 de enero al 30 de setiembre de 2019; a quien
se le notifico el 23 de enero de 2023 Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion
N° 001-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023 (Apéndice n.° 61)

Al respecto, conforme a lo previsto en el acapite i) del literal ¢) del numeral 7.1.2.3 Identificacion de la
presunta iregularidad, de la Directica n.® 007-2021-CG/NORM aprobado con Resolucion de Contraloria
n.2 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada por Resolucion de Contraloria n.® 043-2022-CG
de 24 de febrero de 2022, se deja constancia que la auditada presento sus comentarios o aclaraciones
mediante Carta N° 005-2023-YMN/TACNA de 1 de febrero de 2023 presenté sus comentarios 0
aclaraciones, sin embargo, los hechos con evidencia de presunta irregularidad subsisten (Apéndice n.°
60), toda vez que en su calidad de Jefa de la Unidad Formuladora de Proyectos viabilizé con su firma el
Informe Técnico de Evaluacion n.° 005-2019-JCPZ-TACNA de 02 de setiembre de 2019 y la *Ficha
Técnica General para Proyectos de Inversion de Mediana y Baja Complejidad” del Proyecto, elaborado
por el consultor José Carlos Perca Zegarra, sin cautelar el cumplimiento de las condiciones
contractuales y de la normativa vigente del invierte.pe; toda vez que se advirtio en su propuesta de
gastos de componentes 02 y 03 gastos que no corresponden a inversion, sino a gasto corriente, tal
como lo sefiala la Direccién General de Inversiones del MEF en su Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 de
17 de junio de 2021, lo que ocasiond en la ejecucion de dichos componentes un perjuicio econémico de
S/89 479,00.

Pese a que dentro de los términos de referencia del consultor indicaba que este deberia seguir los
_ lineamientos de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de
.:f.-‘\jnversiones, omitié revisar las acciones formuladas y evaluadas acorde a la normativa vigente del

\Invierte.Pe, en su calidad de &rea usuaria, viabilizando el pago del servicio de contratacion del
2 }u_':onsuitoria para la evaluacion del proyecto de inversion,

- |27 Hecho que prosiguio a que en la fase de ejecucion del ciclo de inversiones se consideraran esos

s CO0 2

RN
k= G\

Oy

= componentes y se utilizaran fuentes de financiamiento imegulares para la compra de gaseosas, trofeos
y otros que no se enmarcan dentro de la definicion de proyecto de inversion, méas aun cuando el ente
rector comunico esta situacién e informd que las acciones 2.2, 3.3, 3.4, 3.5 corresponden a gasto

,;'E/,; corriente y corresponden a actividades que se vinculan a la propia gestién interna de la Municipalidad
»e;f “ Distrital de Ite, dentro de sus funciones especificas establecidas en la Ley n.® 27972, Ley Orgéanica de

unicipalidades, asimismo los Gobiemos Locales reciben capacitacion y asistencia técnica deportiva de

Direccion nacional de Capacitacion y Técnica Deportiva, perteneciente al Instituto Peruano del
eporte, IPD conforme al D.S. n.° 017-2004-PCM mediante el cual se aprueba el reglamento de
Organizacion y Funciones del Instituto Peruano del Deporte.

‘ Situacion que ocasiond en la etapa de ejecucion, que la entidad erogue fondos publicos por fuentes de
\ financiamiento no previstas en la ley del canon, permitiendo que se generen irregularidades
E)

presupuestales contraviniendo el marco legal de la ley del canon y del sistema nacional de
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Por lo tanto, su conducta ha transgredido el articulo 82° “.a Unidad formuladora de Proyectos es el 6rgano
de linea responsable de dirigir y conducir, en materia de Proyectos, los procesos técnicos Administrativos de los
Proyectos, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de politica de gestion de Ia
Municipalidad Distrital de Ite” del Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado por Ordenanza
Municipal N° 04-2012-CM/MDI de 23 de agosto de 2012.

Incumpliendo sus deberes sefialados en los literales b) del articulo 21 de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pablico aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 276
vigente desde el 25 de marzo de 1984, que establece: “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear
austeramente los recursos publicos (. )

Como también Incumplié sus deberes sefalados en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Carrera
Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-90-PCM vigente desde el 22 de enero de
1990, que establece; “Los funcionarios y servidores deberén actuar con correccién y Justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando Ja sequridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad”

Asimismo soslay6, los deberes plblicos enmarcados en el literal d) del articulo 2 y el literal c) del
articulo 16, de la Ley 28175 Ley marco del empleo plblico vigente desde el 20 de febrero de 2004, que
establece:

Aticulo 2.- Deberes generales del empleado pablico
Todo empleado puiblico ests al servicio de Ja Naci6n, en tal razén tiene el deber de:
d) Desempeiiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacién de servicio,

Articulo 16.- Enumeracion de obligaciones

Todo empleado esté sujeto a las siquientes obligaciones:

¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos sélo para la
prestacion del servicio piblico, |

Ademas, inobservé la disposicion del numeral 5 del articulo 7 de la Ley n.° 27815 - Ley del Codigo de

Etica de la Funcién Pablica vigente desde el 22 de julio de 2002, que establece: “5. Uso adecuado de los

Bienes del Estado, Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueren asignados

ﬂ —para el desempefio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin
a1 ) o ?:'rﬁ{ - i . . F;

N 0\\"”‘%‘# Zemplear o permitir que ofros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propésitos que no sean

7 ; ; ks . =
%e{‘ llos para los cuales hubieran sido especificamente destinadas

U B

ng Ac}%més, también inobserv la disposicién del literal d del articulo 39 de la Ley n.° 30057 - Ley del
= &Betvicio Civil vigente desde el 5 de jJulio de 2013, que establece: “Salvaguardar los inereses de| Estado y
mplear austeramente los recursos piblicos. Los recursos y e/ personal a su cargo se asignan exclusivamente
para el servicio oficial”

También vulnerd, el numeral 6.2 del Articulo 6.- Utilizacion del canon “Los recursos que los gobiernos
egionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon seran utilizados para el financiamiento 0
ofinanciamiento de proyectos u obras de infragstructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo
fecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines” de la Ley del Canon, aprobado mediante Leyn.°
7506 de 10 de julio de 2001.

Inobservando ademas, el Articulo 8 “Los rectirsos que los gobiernos locales reciban por concepto de Canon se

T utilizarén de manera exclusiva en gastos de inversion, debiendo observar segun corresponda las disposiciones del
‘.,'.:9.-1,:._,?/»? v Sistema Nacional de Inversion Publica aplicables (...)" del Reglamento de la Ley de Canon, aprobado
A \‘mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF, vigente desde el 10 de enero del 2002 y modificatorias.

' myfAsi también vulner6, el numeral 18 del Articulo 82 Educacion, ciencia, tecnologia e innovacion

tecnoldgica, cultura, deportes y recreacion, ‘Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacién, de
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manera permanente, en la nifiez, la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de
deporte, la construccién de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes Indicados; coordinan con las entidades publicas responsables y convocan la
participacién del sector privado” de la Ley Orgénica de Mu nicipalidades, aprobado mediante Ley n.® 27972,
de 27 de mayo de 2003 y modificatoria.

Inobservando también, el articulo 5° del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1252,
publicado el 01 de diciembre de 2016 y modificatorias.

Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

5.5 Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de
Formulacién y Evaluacién son responsables de aplicar los contenidos, las mefodologias y los parémetros de
formulacion; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversion requeridos teniendo en cuenta los
objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programacién Multianual ¥ de su aprobacién o viabilidad,
cuando corresponda.

También inobservé, los articulos 3%, 11°,12°,13°y 16° del Reglamento del Decreto Legisfativo n.® 1252, Decreto
Legisiativo que crea el Sistema Nacional de Inversion de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
aprobado mediante Decreto Supréima n.® 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018.

Articulo 3. Deﬂnicfones

6. Inversiones: Son infervenciones temporales y comprenden a los proyeclos de inversién y a las inversiones de
optimizacién, de ampliacién marginal, de rehabilitacion y de reposicion. No comprenden gastos de operacion y
mantenimiento,

14. Proyecto de Inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
Tecursos publicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar Ia capacidad de produccion de bienes y/0 servicios.

" Articulo 11. De las OPMI de Jos GR yGL

7. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos priorizados,
metas e indicadores establecidos en la programacion multianual de inversiones Y que contribuyan efectivamente al
cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorizacion.

9. Emitir opinién a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de inversién a ser financiados con fondos
publicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, verificando que estos se

Articulo 12. De las UF
12.1 Las UF son los drganos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
responsables de la fase de Formulacién y Evaluacion del Ciclo de Inversién.

Son funciones de las UF

1. Aplicar los confenidos, las metodologias y los pardmetros de formulacién y evaluacién aprobados por la DGPMI,
asl como las metodologias especificas aprobadas por los Sectores, para la formulacién y evaluacién de los
proyectos de inversién cuyos objetivos estén directamente vinculados con las compelencias de la entidad o
empresa pliblica a la que pertenece la UF.”
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2. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversion con el fin de sustentar la concepcion técnica,
economica y el dimensionamiento de los proyectos de inversién, teniendo en cuenta los objetivos, metas de
producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programacion Multianual de Inversiones: asi como los
fondos publicos estimados para la operacion y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de
inversion y las formas de financiamiento.

7. Solicitar la opinion de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversion a ser financiados con
fondos pdblicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin de verificar
que estos se alineen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y conlribuyan efectivamente al cierre de
brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorizacion aprobados.

8. Solicitar la opinion favorable de la DGPMI sobre Jos proyectos o programas de inversion a ser financiados con
fondos piiblicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del Gobierno Nacional, previo a su
declaracion de viabilidad.

Articulo 16. Fase de Formulacién y Evaluacién

16.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversién son documentos técnicos, con carécter de Declaracion
Jurada, que contienen informacién técnica ¥ econdmica respecto del proyecto de inversion que permite analizar y
decidir si su efecucién esté justificada, en funcion de lo cual la UF determina si el proyecto de inversién es viable o
no. Con el resultado de la evaluacion realizada por la UF culmina /a fase de Formulacion y Evaluacion.

Asi como también inobservo, los articulos 5% 21°,23° 24° y 26° de la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 ‘Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones ", aprobado mediante
Resolucion Directoral n.® 001-2019-EF/63.01 publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

Articulo 5.- Definiciones
Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

11.Proyecto de inversion: corresponde a infervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos publicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes ylo servicios.
Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

b. No son proyectos de inversién las IOARR asi como las Intervenciones que constituyen gastos de operacion y
mantenimiento.”
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Articulo 21.- Formulacién y evaluacién de proyectos de inversién
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21.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversion a nivel de Perfil que se elaboren y evalien en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones tienen carécter de Declaracién Jurada y
Su veracidad constituye estricta responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que determine
la Conlraloria General de la Repiiblica y la normativa vigente.”

- Articulo 23.- Aprobacién de las fichas técnicas y de los estudios de preinversién a nivel de perfil

0 OIS

5 %ﬁ"f@‘\ 23.2 La OPMI de los Sectores aprueba progresivamente las fichas técnicas simplificadas, la estandarizacién de
¢ 1% "%-,"‘ y\Proyectos de inversion y sus respectivas fichas estandar asi como las fichas técnicas especificas para proyectos
- ide baja y mediana complejidad, las cuales no deben considerar aspectos contrarios a la metodologia general
aprobada por la DGPMI."

—~

" Articulo 24.- Proceso de formulacién y evaluacion de proyectos de inversién

24.11 La responsabilidad por la formulacién y evaluacion de los proyectos es siempre de la UF correspondients.
: Esta prohibido el fraccionamiento y la duplicacién de un proyecto de inversién, bajo responsabilidad de la UF que
/‘,}"c}_‘_:ﬂm y‘g;f:‘f,\& formula y registra la intervencién en el Banco de Inversiones.

: c,c' \24.12 La UF registra la declaracion de viabilidad de un proyecto de inversién en el Banco de Inversiones,

- 2" lincluyendo en el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion, el archivo electronico de la ficha técnica o

*“m/del estudio de preinversion que sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La informacién

contenida en las fichas técnicas o en los estudios de preinversion, asi como los registros a que se refiere la
presente disposicion son de unica y exclusiva responsabilidad de la UF que formula y evalda el proyecto,
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Articulo 26.- Declaracién de viabilidad

26.1 La viabilidad de un proyecto de inversién es re
de inversion cuando a través de Ja ficha técnica o estudio de preinversion ha evidenciado estar alineado af clerre
de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, tener una contribucién al bienestar de la poblacion
beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento
del proyecto.

26.2 La declaracién de viabilidad de un proyecto de inversion solo puede oforgarse si se cumple con los siguientes
requisitos:

1. La intervencién guarda correspondencia con la definicién de proyecto de inversion,

2. El objetivo central del proyecto de inversion se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura o de
acceso a servicios,

6. Las fichas técnicas y los estudios de preinversion del proyecto de inversién han sido elaborados considerando
los parémetros y normas técnicas sectoriales y los Pardmetros de Evaluacion Social segun el Anexo N° 11
Parémetros de Evaluacion Social

Estando a lo expuesto, los hechos con evidencias de presunta irregularidad atribuidos a Yanet
Mandamiento Nina, subsisten y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional.

e Fernando Héctor Rodriguez Béjar, identificado con DNI' n.° 29635651, en su condicién Formulador de
Proyectos, con periodo de gestion de 8 de enero al 30 de setiembre de 2019; a quien se le notifics el 20
de enero de 2023 Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion N° 002-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20
de enero de 2023. (Apéndice n.° 61)

Al respecto, conforme a lo previsto en el acapite ii) del literal c) del numeral 7.1.2.3 Identificacién de la
presunta irregularidad, de la Directica n.° 007-2021-CG/NORM aprobado con Resolucion de Contraloria
n° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada por Resolucion de Contraloria
n.° 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado presentd sus -
comentarios o aclaraciones mediante Carta n.° 001-2023-FHRB-TACNA de 31 de enero de 2023
presentd sus comentarios o aclaraciones, sin embargo, los hechos con evidencia de presunta
irregularidad subsisten (Apéndice n.° 60), toda vez que en su calidad de Formulador de proyectos,
aprobo con opinién favorable mediante Informe Técnico n.° 016-2019-FHRB-UFP-GIO/MDI de 03 de
setiembre de 2019, el Informe Técnico de Evaluacion n.° 005-2019-JCPZ-TACNA de 02 de setiembre
de 2019 y la “Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de Mediana y Baja Complejidad” del
Proyecto, elaborado por el consultor José Carlos Perca Zegarra, sin cautelar el cumplimiento de las
condiciones contractuales y de la normativa vigente del invierte.pe; toda vez que se advirtid en su
propuesta de gastos la inclusion de componentes y acciones 02 y 03 gastos que no corresponden a
inversion, sino a gasto corriente, tal como lo sefiala la Direccion General de Inversiones del MEF en su
Informe n.® 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021, lo que ocasiond que en la ejecucion de dichos
componentes un perjuicio econémico de S/89 479,00.
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Por otra parte, el formulador de proyectos, en su calidad de conocedor en Ia materia, omitio una revision
diligente dando opinién favorable al entregable del consultor, pese a que dentro de los terminos de
 referencia, en su numeral 5.3.2 sefiala como ENFOQUE METODOLOGICO DEL PIP, lo siguiente: “E/
estudio de inversion debe desarrollarse de acuerdo a Ja normatividad vigente y deberé comprender los contenidos
minimos establecidos de acuerdo a la Directiva n. ° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones” motivo por el que el consultor José Carlos Perca Zegarra
deberia seguir los lineamientos de Ia Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
) b Multianual y gestion de Inversiones, sin embargo la Unidad de formulacion de proyectos omitié revisar

y [as acciones formuladas y evaluadas acorde a |a normativa vigente del Invierte.Pe, recomendando a Ia
\Unidad Ejecutora de Inversiones para que continle con el siguiente nivel de estudios de acuerdo al ciclo
el proyecto,
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Hecho que prosiguio a que en la fase de ejecucion del ciclo de inversiones se considerara esos
componentes y se utilizaran fuentes de financiamiento irregulares para la compra de gaseosas, trofeos
y otros que no se enmarcan dentro de |a definicion de proyecto de inversién, més atn cuando el ente
rector comunico esta situacion e informé que las acciones 2.2 “Alquiler de unidad vehicular para el traslado
de deportistas”, 3.3 “Capacitacion al personal de I Municipalidad, del drea de deportes de Ia GDs-MD/I", 3.4
‘Organizacion de actividades deportivas a nivel comunitario Yy a nivel de usuarios en edad escolar’, 3.5
"Asistencia nutricional y psicolégico” corresponden a gasto corriente y a actividades que se vinculan a la
propia gestion interna de la Municipalidad Distrital de lte, dentro de sus funciones especificas
establecidas en los articulos 73 y 82 de la Ley n.° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

Asimismo los Gobiernos Locales reciben capacitacion y asistencia técnica deportiva de la Direccién
nacional de Capacitacion y Técnica Deportiva, perteneciente al Instituto Peruano del Deporte, IPD
conforme al articulo 49 y 52 del D.S. n.° 017-2004-PCM, el cual se aprueba el reglamento de
Organizacion y Funciones del instituto peruano del Deporte, modificado por el Decreto Supremo n.°
086-2004-PCM.

Situacion que ocasiond que la entidad erogue fondos plblicos por gastos no previstos en la ley del
canon, permitiendo que se generen irregularidades presupuestales contraviniendo el marco legal de la
ley del canon y del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones.

Incumpliendo sus deberes sefialados en los literales b) del articulo 21 de Ia Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 276
vigente desde el 25 de marzo de 1984, que establece: “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear
austeramente los recursos publicos (i)

L Asimismo soslay6, los deberes plblicos enmarcados en el literal d) del articulo 2 y el literal c) del
articulo 16, de la Ley 28175 Ley marco del empleo pblico vigente desde el 20 de febrero de 2004, que
establece:

= Atticulo 2.- Deberes generales del empleado puiblico
_ /"\:7\_5_:51}:\\ Todo empleado puiblico esta al servicio de la Nacién, en tal razén tiene el deber de:
v G““Tf’f‘f.;- 7 d) Desemperiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacién de servicio,

7 e

: j | Articulo 16.- Enumeracién de obligaciones
: / Todo empleado ests Sujeto a las siguientes obligaciones:

& % ¢) Salvaguardar los infereses del Estado y emplear austeramente los recursos puiblicos, destinéndolos séio para la
%‘:\,_:; prestacion del servicio publico.

Ademas, inobservo la disposicion del numeral 5 del articulo 7 de la Ley n.° 27815 - Ley del Cédigo de
Etica de la Funcion Pablica vigente desde el 22 de julio de 2002, que establece: 5, Uso adecuado de Jos
Bienes del Estado, Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueren asignados

Z 30 OIS
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También inobservé la disposicién del literal d del articulo 39 de la Ley n.° 30057 - Ley del Servicio Civil
vigente desde el 5 de julio de 2013, que establece: “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear
austeramente los recursos publicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el
servicio oficial”

Por lo tanto vulnerd, el numeral 6.2 del Articulo 6.- Utilizacion del canon “Los recursos que los gobiemos
regionales y gobiemos locales reciban por concepto de canon serdn utilizados para el financiamiento o
cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo

~
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efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines” de la Ley del Canon, aprobado mediante Ley n.°
27506 de 10 de julio de 2001.

También vulnero, el Articulo 8 “os récursos que los gobiernos locales reciban por concepto de Canon se
utilizarén de manera exclusiva en gastos de inversién, debiendo observar segun corresponda las disposiciones del
Sistema Nacional de Inversion Piblica aplicables (...)" del Reglamento de |a Ley de Canon, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF, vigente desde el 10 de enero del 2002 y modificatorias.
Asi también vulnerd, el numeral 18 del Articulo 82 Educacion, ciencia, tecnologia e innovacion
tecnologica, cultura, deportes y recreacion, “‘Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacion, de
Mmanera permanente, en la nifiez, la juventud ¥ el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de
deporte, la construccién de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan con las entidades publicas responsables y convocan la
participacién del sector privado” de la Ley Organica de Municipalidades, aprobado mediante Ley n.° 27972,
de 27 de mayo de 2003 y modificatoria.

Inobservando, el articulo 5° del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado mediante Decreto Legislativo n.® 1252, publicado el 01
de diciembre de 2016 y modificatorias.

Articulo 5.- Organos y funciones del Sistema Nacional de Programacién Muitianual y Gestion de
Inversiones. :

5.4 Las Oficinas de Programacién Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobiemo Local
tienen a su cargo la fase de Programacién Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversién; verifican que la
inversién se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e
indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones ¥ monitorean el avance de la ejecucién de los
proyectos de inversién.”

*0.5 Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de
Formulacién y Evaluacién son responsables de aplicar los contenidos, las metodologias y los parémetros de
formulacién; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversién requeridos teniendo en cuenta los
objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programacién Multianual y de su aprobacion o viabilidad,

cuando corresponda.”

/g’ N CoNT30. T \\‘ También inobservo, los articulos 3°, 11°, 12°, 13° y 16° del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decrelo
/ ;5?‘ D" '-?r?n%egislativo que crea el Sistema Nacional de Inversion de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,

; Zaprobado mediante Decreto Supremo n. 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018.

6. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyeclos de inversion y a las inversiones de
optimizacion, de ampliacién marginal, de rehabilitacion y de reposicion. No comprenden gastos de operacion y
mantenimiento.

14. Proyecto de Inversién: Corresponde a infervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos plblicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes y/o servicios.

Articulo 11. De las OPMI de los GR yGL

7. Verificar que las inversiones a formularse ¥ ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos priorizados,
metas e indicadores establecidos en la programacion multianual de inversiones y que contribuyan efectivamente al
cierre de brechas de infraestructura o de dcceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorizacion.”

9. Emitir opinién a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de inversién a ser financiados con fondos
| pliblicos provenientes de operaciones de endeudamiento exierno del Gobierno Nacional, verificando que estos se
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Articulo 12, De las UF
12.1 Las UF son los érganos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
responsables de la fase de Formulacién y Evaluacién del Ciclo de Inversién,

Son funciones de las UF
1. Aplicar los contenidos, las metodologias y los parémetros de formulacién y evaluacién aprobados por la DGPM],
asi como las metodologlas especificas aprobadas por los Sectores, para la formulacién ¥ evaluacion de los

declaracion de viabilidad.
Articulo 16. Fase de Formulacién ¥ Evaluacién

16.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversién son documentos téenicos, con carécter de Declaracion
Jurada, que contienen informacién técnica ¥ econémica respecto del proyecto de inversion que permite analizar y
decidir si su ejecucion esta justificada, en funcién de lo cual la UF determina si el proyecto de inversion es viable o
no. Con el resultado de la evaluacion realizada por la UF culmina la fase de Formulacién y Evaluacién.

Asi como también inobserve, los articulos 5%, 21°, 23", 24° y 26° de la Directiva n.° 001-201 9-EF/63.01 "Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones’, aprobado mediante
Resolucién Directoral n.® 001-2019-EF/63.01 publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

Articulo 5.- Definiciones
Adicionalmente a las definiciones previstas en el artfculo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

11.Proyecto de inversién: corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos pliblicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectual Yo natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes y/o servicios.
Asimismo, se debe tener en cuenta o siquiente:

b. No son proyectos de inversion las I0ARR asl como las intervenciones que constituyen gastos de operacion %
mantenimiento,”

Articulo 21.- Formulacién y evaluacién de proyectos de inversién

21.3 Las fichas técnicas y los estudios de preinversion a nivel de Perfil que se elaboren y evalien en el marco ds/
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones tienen carécter de Declaracion Jurada y
su veracidad constituye estricta responsabilidad de Ja UF, siendo aplicables las responsabilidades que determine
la Contraloria General de la Repuiblica ¥ la normativa vigente,”
/ % Articulo 23.- Aprobacién de las fichas técnicas y de los estudios de preinversién a nivel de perfil
ket A
)

("' ;- ™ 232 La OPMI de los Sectores aprueba progresivamente las fichas técnicas simplificadas, la estandarizacién de

¢ gl ,pmyectos de inversion y sus respectivas fichas esténdar asf como las fichas técnicas especificas para proyectos
' myf de baja y mediana complejidad, las cuales no deben considerar aspectos conlrarios a la metodologia general
aprobada por la DGPM!."
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Articulo 24.- Proceso de formulacién Yy evaluacién de proyectos de inversién

24.11 La responsabilidad por la formulacién y evaluacion de los proyectos es siempre de la UF correspondiente.
Esta prohibido el fraccionamiento y la duplicacion de un proyecto de Inversién, bajo responsabilidad de la UF que
formula y registra la intervencién en el Banco de Inversiones.”

24.12 La UF registra la declaracion de viabilidad de un proyecto de inversién en el Banco de Inversiones,
incluyendo en el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversién, el archivo electrénico de Ia ficha técnica o

Articulo 26.- Declaracién de viabilidad

26.1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucién. Se aplica a un proyecto
de inversion cuando a fravés de Ia ficha técnica o estudio de preinversién ha evidenciado estar alineado al cierre
de brechas de infraestructura o de acceso a sefvicios, tener una contribucion al bienestar de la poblacién
beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento
del proyecto.”

26.2 La declaracién de viabilidad de un proyecto de inversion solo puede oforgarse si se cumple con los siguientes
requisitos:

1. La intervencién guarda correspondencia con la definicién de proyecto de inversién,

2. El objetivo central del proyecto de inversién se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura o de
acceso a servicios,

6. Las fichas técnicas y los estudios de preinversion del proyecto de inversién han sido elaborados considerando
los parametros y normas técnicas sectoriales y los Parémetros de Evaluacién Social segtn el Anexo N° 11:
Parametros de Evaluacién Social,

Estando a lo expuesto, los hechos con evidencias de presunta irregularidad atribuidos a Fernando
Héctor Rodriguez Béjar, subsisten y configuran presunta responsabilidad administrativa fu ncional.,

* Stephen Alexander Ugarte Davila, identificado con DNI n.° 00518339, en su condicién Gerente de
Desarrollo Social (Unidad Ejecutora de Inversiones), con periodo de gestion de 4 de enero de 2021 al
23 de diciembre de 2022; a quien se le notificé el 23 de enero de 2023 Pliego de Hechos con Cédula de
Notificacion N° 003-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023. (Apéndice n.° 61)

4 \;\ Al respecto, conforme a lo previsto en el acapite i) del literal c) del numeral 7.1.2.3 Identificacién dela
|\ presunta irregularidad, de la Directica n.° 007-2021-CG/NORM aprobado con Resolucion de Contraloria
‘ }n° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada por Resolucién de Contraloria n.° 043-2022-CG

/ de 24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado presenté sus comentarios o aclaraciones
/" mediante Carta n.° 002-SAUD/TACNA de 01 de febrero de 2023 presento sus comentarios o
aclaraciones, sin embargo, los hechos con evidencia de presunta irregularidad subsisten (Apéndice n.°
60), toda vez que en su calidad de Gerente de Desarrollo Social no realizo acciones como Unidad
Ejecutora de Inversiones para el retiro de los conceptos y acciones (Acciones 2.2) y (3.3, 3.4 y 3.5), es
decir de los componentes 02 y 03 mediante la seccion C del Formato 8-A, para lo cual se debié adjuntar
el sustento correspondiente, toda vez que la propuesta de gastos no corresponde a inversion, sino a
gasto corriente, conforme a lo advertido por la Direccion General de Inversiones del MEF en su Informe
n.° 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2022, pese a haber tomado conocimiento de dicho
documento, muy por el contrario autorizo diversos gastos corrientes de enero a diciembre de 2021, lo
que ocasiond en la ejecucion de dichos componentes un perjuicio econémico de $/89 479,00.

5% Pese que se le comunico el Informe n.® 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021 del director de
# \ gestion de inversiones del Ministerio de economia y finanzas advirtiendo problemas en a fase de

ejecucion — ejecucion fisica de las inversiones, y teniendo conocimiento del Informe de orientacion de
oficio n.® 024-2021-0CI/3639-SO0 de 25 de noviembre de 2021 emitido por el Organo de Control
Institucional, realizd caso omiso sin realizar las acciones preventivas o correctivas al respecto,
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autorizando los gastos que incurria el responsable del proyecto para la contratacion de bienes y
servicios con fuente de financiamiento irregular, empero prosiguié con la otorgacion de la conformidad
para los gastos solicitados por el responsable del proyecto.

Situacion que permitié que la Municipalidad Distrital de Ite genere gastos por fuentes de financiamiento
que no corresponden, asimismo no cauteld ni coording con el responsable del proyecto, el evaluar las
modificaciones al expediente técnico dentro de la fase de ejecucion, haciendo caso omiso a las
conclusiones de la directora de Gestion de Inversiones de la Direccion General de Programacion
Multianual de Inversiones.

Por lo tanto, su conducta ha transgredido el articulo 76° y 77° del Reglamento de Organizacion y
Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N° 010-2021-MDI de 26 de noviembre de 2021,

Artfeulo 76° Definicion

La Gerencia de Desarrollo Sacial, es ef érgano de linea de segundo nive/ organizacional responsable de planificar
organizar, dirigir y supervisar las actividades necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la
gestion del desarrollo sostenible y sustentable del distrito de Ite.

Articulo 77° La Gerencia de Desarrollo Social, cumple las siguientes funciones especificas
1.- Supervisar la ejecucion fisica y financiera las inversiones aprobadas por el Organo Resolutivo de municipalidad
¥ que se encuentran bajo su competencia.

Incumpliendo sus deberes sefialados en los literales b) del articulo 21 de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 276
vigente desde el 25 de marzo de 1984, que establece: ‘Salvaguardar los interesss del Estado y emplear
austeramente los recursos publicos (.)"

Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo n.* 005-90-PCM vigente desde el 22 de enero de
1990, que establece: “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administralivos que les corresponda, cautelando Ja seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su
directa responsabilidad”

ﬂa Como también lnburhplic’: sus deberes sefialados en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Carrera

%ﬂ?b";\ Asimismo soslayd, los deberes piblicos enmarcados en el literal d) del articulo 2 y el literal c) del
Qg CoN oy 2\ articulo 16, de la Ley 28175 Ley marco del empleo pablico vigente desde el 20 de febrero de 2004, que

if? =3 g{_’_,_\_l_ iestahlece:

i=° 221

1} ‘;,\ ' > fr,v‘__/;'Am’cufo 2.- Deberes generales del empieado publico

"-‘_\:-“1»;}. & Q,} ;’;’ Todo empleado piblico esté al servicio de la Nacion, en tal razén tiene el deber de:

d) Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio,

Articulo 16.- Enumeracién de obligaciones

Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones:

¢) Salvaguardar los infereses de/ Estado y emplear austeramente los recursos plblicos, destinéndolos sélo para Ia
prestacion del servicio piblico.

Ademas, inobservé la disposicién del numeral 5 del articulo 7 de la Ley n.° 27815 - Ley del Cédigo de
Etica de la Funcién Pablica vigente desde el 22 de julio de 2002, que establece: “5, Uso adecuado de los

 También inobservé la disposicién del literal d del articulo 39 de la Ley n.® 30057 - Ley del Servicio Civil
vigente desde el 5 de julio de 2013, que establece: “Salvaguardar los intereses del Estado ¥ emplear
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austeramente los recursos publicos. Los recursos y €l personal a su cargo se asignan exclusivamente para el
servicio oficial”

Inobservo, el articulo 13° de la Ley del Presupuesto del Sector Publica para el Afio Fiscal 2021, Ley n.°
31084, publicada el 06 de diciembre del 2020.

Articulo 13. Medidas en gastos de inversién
13.1 Con el propésito de asegurar la sjecucion de las inversiones bajo el émbito del Sistema Nacional de

Asi también vulners, el numeral 18 del Articulo 82 Educacion, ciencia, tecnologia e innovacion
tecnologica, cultura, deportes y recreacion, ‘Normar, coordinar y fomentar e/ deporte y la recreacién, de
manera permanente, en la nifiez, la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de
deporte, la construccién de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan con las entidades ptblicas responsables y convocan la
participacion del sector privado” de la Ley Orgénica de Municipalidades, aprobado mediante Ley n.® 27972,
de 27 de mayo de 2003 y modificatoria.

También inobservo, el articulo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Inversion de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018.

“Articulo 3. Definiciones
Para efectos del Decreto Legislativo n.° 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

()

s 6. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los pro ectos de inversion y a las inversiones de
/“:J-D‘; 3 M. . . 2 i . p .p. i
'@-‘- IRy AT 2 opﬁmfzgcf@n, de ampliacion marginal, de rehabilitacién y de reposicién. No comprenden gastos de operacién y
//:}?g s 7 \\ mantenimiento.
155 A\
=& i g—' 7 ; ; , .
e . #[14. Proyecto de Inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con

o /frecursos publicos, destinadas a la formacion de capital flsico, humano, institucional, intelectual Vo natural, que
/¢ tenga como propbsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes /o servicios.

Asi también inobservo, el articulo 5° de |a Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 ‘Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” aprobado mediante Resolucién Directoral n.°
001-2019-EF/63.01 publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

Py

(8

) . i e

i Articulo 5.- Definiciones
2% Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de

%

o~

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

11.Proyecto de inversién: corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos publicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional, intelectyal ¥/o natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccién de bienes y/o servicios.
Estando a lo expuesto, los hechos con evidencias de presunta irregularidad atribuidos a Stephen
Alexander Ugarte Davila, subsisten y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y
Penal.

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE

Fi
Periodo de 02 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021 - D G 0 O T



' LLZ LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERUI

Pégina 66 de 79

e Christian Rodolfo Huacani Limache, identificado con DN| n.° 70006651, en su condicion Gerente
Municipal, con periodo de gestion de 2 de enero de 2021 al 2 de noviembre de 2022; a quien se e
notfico el 25 de enero de 2023 Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion
N° 003-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023 (Apéndice n.° 61)

Al respecto, conforme a lo previsto en e acapite ii) del literal ¢) del numeral 7.1.2.3 ldentificacion de la
presunta irregularidad, de la Directica n.° 007-2021-CG/NORM aprobado con Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de Junio de 2021 y modificada por Resolucion de Contraloria n.° 043-2022-CG
de 24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado no presentd sus comentarios o
aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, sin embargo, los hechos con evidencia de presunta
iregularidad subsisten (Apéndice n.° 60), toda vez que en su calidad de Gerente Municipal no realizo
acciones como maxima autoridad administrativa de la Entidad a las disposiciones de la Direccion
General de Inversiones del MEF en su Informe n.® 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021, pese a
haber tomado conocimiento de dicho documento, asi como tampoco realiz6 acciones frente a los avisos
comunicados por este OCI, mediante Oficio n.° 00951-2022-OCI/MDI de 25 de octubre de 2022,

Pese a ser comunicado del Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021, del Ministerio de
Economia y Finanzas advirtiendo problemas en la fase de ejecucién — ejecucion fisica de las
inversiones, y teniendo conocimiento  del Informe  de Orientacion  de  Oficio
n.® 024-2021-0Cl/26639-S00 de 25 de noviembre de 2021 emitido por el Organo de Control
Institucional, realizé caso omiso sin realizar las acciones preventivas o correctivas al respecto.

que no corresponden, asimismo no cauteld ni coording evaluar las modificaciones al expediente técnico

Por lo tanto, su conducta ha transgredido el articulo 13° del Reglamento de Organizacién y Funciones
aprobado por Ordenanza Municipal N° 04-2012-CM/MDI de 23 de agosto de 2012,

¥,0% -\“\An."cufo 33.- Sus funciones de la Gerencia Municipal

' "3 Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestion de la calidad aplicada a todas las operaciones administrativas
¥ técnicas de la Municipalidad,

/4. Controlar, evaluar V Supervisar la gestion administrativa, financiera y econdmica de la Municipalidad u disponer
/acciones correctivas

" 12. Dirigir ¥ coordinar la ejecucion de los Programas, Planes de Desarrollo, Proyectos de Inversion y Obras de
Infraestructura de la Municipalidad,

27. Ejecutar las recomendaciones contenidas en los informes del Organc de Control Institucional,

Asi como también su conducta ha transgredido el articulo 14° del Reglamento de Organizacion y
= fFunciones aprobado por Ordenanza Municipal N° 010-2021-MDI de 26 de noviembre de 2021,

!

4. Controlar, evaluar y Supervisar la gestion administrativa, financiera y econdmica de la Municipalidad y disponer
acciones correctivas,
9. Evaluar la ejecucién de los planes municipales, recursos invertidos y acciones de cumplimiento de objetivos y
metas mediante reuniones con Gerentes y Jefe de Unidades
12. Dirigir y coordinar la ejecucion de los Programas, Planes de Desarrollo, Proyectos de Inversién ¥ Obras de
nfraestructura de la Municipalidad,

3. Supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas en unidades
orgénicas dependientes.
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Incumpliendo sus deberes sefialados en los literales b) del articulo 21 de Ia Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pablico aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 276
vigente desde el 25 de marzo de 1984, que establece: “Salvaguardar los intereses del Estado ¥ emplear
austeramente los recursos piiblicos (.)"

Como también Incumplié sus deberes sefialados en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Carrera
Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-90-PCM vigente desde el 22 de enero de
1990, que establece: “Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos
administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que fengan bajo su
directa responsabilidad”

Asimismo soslay¢, los deberes publicos enmarcados en el literal d) del articulo 2 y el literal c) del
articulo 16, de la Ley 28175 Ley marco del empleo publico vigente desde el 20 de febrero de 2004, que
establece;

Atticulo 2.- Deberes generales del empleado publico
Todo empleado publico est4 al servicio de Ja Nacién, en tal razén tiene el deber de:
d) Desempeiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacién de servicio,

Articulo 16.- Enumeracién de obligaciones

Todo empleado esta sujeto a Jas siguientes obligaciones:

¢) Salvaguardar los intereses del Estado Yy emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos s6lo para Ja
prestacién del servicio piblico.

Ademas, inobservé la disposicion del numeral 5 del articulo 7 de la Ley n.° 27815 - Ley del Cédigo de
Etica de la Funcién Pablica vigente desde el 22 de julio de 2002, que establece: ‘5. Uso adecuado de los
Bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueren asignados
para el desemperio de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin
@ emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propésitos que no sean

aquellos para los cuales hubieran sido especificamente destinadas”

Ademas, también inobservo Ia disposicién del literal d del articulo 39 de la Ley n.° 30057 - Ley del
Servicio Civil vigente desde el 5 de julio de 2013, que establece: *Salvaguardar los intereses de/ Estado y
emplear austeramente los recursos publicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente
\para el servicio oficial”

'l}gobservé, el articulo 13° de la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021, Ley n.°
< 31084, publicada el 06 de diciembre del 2020,

" S e Sy

inversiones que no estén comprendidas en el convenio de préstamo, requieren opinin previa favorable de la

/f:,. Oficina de Programacién Multianual de Inversiones o la que haga sus veces, seglin corresponda.”

2

g ; iz : : ’ g : . ¢

3¢ | Asi también vulnerd, el numeral 18 del Articulo 82 Educacion, ciencia, tecnologia e innovacién

S 2% j tecnolégica, cultura, deportes y recreacion, ‘Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacién, de

%“O . ,”’ / Mmanera permanente, en la nifiez, la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de

deporte, la conslruccion de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
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apropiadas, para los fines anfes indicados; coordinan con las entidades piiblicas responsables y convacan la
participacién del sector privado” de la Ley Organica de Municipalidades, aprobado mediante Ley n.° 27972
de 27 de mayo de 2003 y modificatoria,

También inobservo, el articulo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo n.® 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Inversion de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018,

“Articulo 3. Definiciones

Para efectos del Decreto Legistativo n.* 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

(...)

6. Inversiones: Son infervenciones temporales y comprenden a fos proyectos de inversion y a las inversiones de
optimizacién, de ampliacion marginal, de rehabilitacion ¥ de reposicién. No comprenden gastos de operacin ¥
mantenimiento,

(.e:)

14. Proyecto de Inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos publicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, institucional intelectual y/o natural, que
tenga como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar Ia capacidad de produccion de bienes Y/o servicios.

Asi también inobservo, el articulo 5° de la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones”, aprobado mediante Resolucion Directoral n.°
001-2019-EF/63.01 publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias,

Articulo 5.- Definiciones
Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 de/ Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

@ 11.Proyecto de inversién: corresponde a intervenciones temporales que se financian, fotal o parcialmente, con
recursos publicos, destinadas a la formacién de capital fisico, humano, Institucional, intelectual y/o natural, que
tenga como propésito crear. ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes y/o servicios

s Estando a lo expuesto, los hechos con evidencias de presunta irregularidad atribuidos a Christian
mgq ga\\\ Rodolfo Huacani Limache, subsisten y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional y
RS Penal

i a1 !
A\
t B \’;Zl"\kl;

filZ ARGUMENTOS JURIDICOS

/) 7

&/ e Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de |a Irregularidad “Funcionarios de Ja enfidad, viabilizaron y aprobaron
un estudio de inversion con errores, cuya propuesta de gastos de sus componentes en las acciones
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autorizo los gastos corrientes a favor de terceros y pagados con recursos del canon en el periodo 2021,
haciendo caso omiso a las disposiciones del ente rector y al informe de orientacion de oficio donde se
reveld la situacion expuesta, generando un perjuicio econémico de s/ 89 479,00” estan desarrollados en
el (Apéndice n.° 3) del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n.° 1),

De la evaluacién a los comentarios y aclaraciones del Sr. José Carlos perca Zegarra, en su calidad de
proveedor de contratacion menor a 8 UITs (Consultor) contratado mediante la Orden de Servicio n.°
00001596 de 22 de agosto de 2019 para el servicio de consultoria denominado “Estudio de pre inversion
servicio de contratacion de consultoria para la evaluacion del proyecto de inversion” denominado
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio Deportivo recreativo en el Distrito de Ite, Provincia de Jorge
Basadre, Departamento de Tacna” por el monto total de S/8 500.00 pagado mediante comprobante de pago
n.° 2926 de 12 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 12) a favor del proveedor José Carlos Perca Zegarra,
por el monto de S/7 820,00 (a favor del consultor), y comprobante de pago n.° 3431 de 18 de octubre de
2019 (Apéndice n.° 13) (a favor de SUNAT — retencion cuarta categoria) por /680,00, pese a que el
estudio fue elaborado sin tomar en cuenta I normativa vigente del invierte.pe y sin cautelar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales a la que estaba obligado el proveedor y bajo supervision de la Unidad
Formuladora de Proyectos, vulnerando los términos de referencia de su contratacion, mismo que establece
que debe cumplir con que “El estudio debe desarrollarse de acuerdo a la normatividad vigente y debera
comprender los contenidos minimos establecidos de acuerdo a la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 Directiva
(}Q General del Sistemé nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

5 £
L

Asimismo dicho entregabllé'_océs'ionb'un error, detectado por la Directora de Gestién de Inversiones de la
Direccién General de Programacién Multianual de inversiones a través del Informe n.° 0277-2021-EF/63.04

, situacion que continuo en la fase de ejecucion del proyecto
que se generen irregularidades en la contratacion de bienes y servicios
Jelacionados a las acciones 2.2 “Alquiler de unidad vehicular para el traslado de deportistas”, 3.3
< Capacitacién al personal de Ia Municipalidad, del &rea de deportes de Ia GDS-MDI", 3.4 “Organizacién de
 gctividades deportivas a nivel comunitario y a nivel de usuarios en edad escolar”, 3.5 “Asistencia nutricional
A psicolégico” de los componentes 2 y 3 del proyecto de inversion, los mismos que corresponden a gastos
corrientes tales como : Alquileres de unidades vehiculares; Capacitaciones que comprende la contratacion
de especialistas en deportes; y Organizacion de actividades deportivas que comprende gastos por la
compra de medallas, camisetas, gaseosas, galletas, trofeos, refrigerios, entre otros; por lo tanto no

@;ﬁ@, constituyen parte de un proyecto de inversion, puesto que no tienen como proposito crear, ampliar, mejorar

v"w‘; A 4.;,%’5@“ 0 recuperar la capacidad de produccion y bienes o servicios, segun la normativa vigente del invierte.pe.

|

ransgredio, los numerales 4 y 5 de los Términos de Referencia contemplados en la Orden de Servicio y/o
rabajo N° 00001596 de 22 de agosto de 2019

o |

= 4. Objetivos de Contratacién

o

Ef/f. vincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna’, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de
¢Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

A2 Objetivos Especificos

f'x 4.1 Objetivo General
/ ‘g;’? Tﬁ;" “Evaluacion del proyecto de inversion “Mejoramiento y ampliacién del servicio deportivo recreativo en el distrito de Ite,
oy I:.r‘_‘) “.‘a

P
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Revisién de los capitulos de identificacion, formulacion y evaluacion, asi como el Resumen Ejecutivo de acuerdo a los
requerimientos planteados en los términos de referencia para la elaboracion del proyecto de inversion

5. Alcance del Servicio a Contratar y descripcion de Ia situacion negativa

5.3 Actividades

5.3.1 Elaboracién del informe Técnico

El Consultor, para elaborar el informe tcnico de evaluacion debera tener presente lo estipulado en la Directiva N°
001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, asi
como de la normatividad vigente y especifica del sector,

5.3.2 Enfoque metodolégico del PIP

(...) El estudio de inversion debe desarrollarse de acuerdo a Ia normatividad vigente y debera comprender los
contenidos minimos establecidos de acuerdo a I Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

Inobservo, el articulo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Inversion de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 284-2018-EF publicado el 09 de diciembre de 2018.

Articulo 3. Definiciones

Para efectos del Decreto Legislafivo n.® 1252 y el presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:

(-..)

14. Proyecto de Inversién: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos publicos, destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectual ylo natural, que tenga
como propésito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes ylo servicios.

Asi también inobservo, el articulo 5° de la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 ‘Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado mediante Resolucion Directoral n.° 001-2019-EF/63.01
W publicado el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

Articulo 5.- Definiciones } 8 t o
Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

== 11.Proyecto de inversién: corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con
_recursos plblicos, destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional, intelectyal ylo natural, que tenga

/g;t‘:? ool 2 »;c;}mo proposito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes ylo servicios. Asimismo, se
1= 7 %’creFe tener en cuenta lo siguiente:

W25 P 2=

\3 i

N, ,,_-;fﬁNC LUSIONES

N,

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicada a la
Municipalidad Distrital de lte, se formuls la conclusion siguiente:

- Se evidencio que la Municipalidad Distrital de Ite, en el afio 2019, aprobs y otorgd la viabilidad del
Proyecto de Inversion a nivel de FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE
MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERvicIO
DEPORTIVO RECREATIVO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO
DE TACNA", por un monto total de S/ 5 813 240,30, conformado por cuatro (04) Acciones, de los cuales
se advierte en el presupuesto de gastos de las Acciones 2.2, 3.3, 3.4 y 3.5, la inclusion de diversos
conceptos, tales como; compras de gaseosa, galletas, refrigerios, trofeos, camisetas, prestaciones de

Estudio Definitivo y Plan de Trabajo del referido Proyecto.

Como inicio la Entidad mediante orden de servicio n.° 00001596 de 22 de agosto de 2019
(Apéndice n.° 1), contratd el servicio de consultoria para el “estudio de preinversion servicio de
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contratacion de consultoria para la evaluacion del proyecto de inversién” denominado ‘MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA” por el monto total de S/8 500,00, que fue solicitado por la
encargada de la Unidad Formuladora de Proyectos.

Consecuentemente, el Consultor presenta el Informe Técnico n.° 005-2019-JCPZ de 02 de setiembre
de 2019 que adjunta la FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE MEDIANA Y
BAJA COMPLEJIDAD denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
RECREATIVO EN EL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA",

produccion y bienes o servicios, por lo tanto no corresponde la asignacion de gasto de inversion, sino a
gasto corriente, inobservando sus obligaciones estipuladas en los términos de referencia.

Ante ello, la jefa de la Unidad Formuladora de Proyectos viabilizé dicho Informe Técnico con su firma sin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor, y sin efectuar observacién
alguna, asi como el formulador de Proyectos, emitié opinién favorable con su firma a través de su
Informe Técnico n.° 016-2019-FHRB-UFP-GIO/MDI de 04 de setiembre de 2019, sin efectuar
observacion alguna ni cautelar el cumplimiento de los términos de referencia y la normativa vigente del
invierte.pe.

Por lo tanto, mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.° 270-2019-GM-MDI de 30 de diciembre de
2019, el gerente Municipal, aprobo el expediente técnico del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO DEL DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA” (Componentes 02, 03 y 04) con un presupuesto
para su ejecucién de S/ 3 192 046,47, con fuente de financiamiento “Canon y Sobrecanon, Regalias,
Renta de Aduanas y Participaciones”, y bajo la modalidad de ejecucion administracion directa, en el
cual también se advierte la inclusion de las acciones 2.2 (Componente 02), y acciones 3.3, 3.4y 3.5
(Componente 3), 'es decir acciones y conceptos que no son parte de un proyecto de inversion.

\ Rodolfo Huacani Limache, gerente Municipal de la Entidad, aprobo el Plan de Trabajo 2021 del proyecto
?side inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO DEL DISTRITO
/DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA” componentes 02, 03 y 04, con un
’ presupuesto para su ejecucion de S/ 1 447 962,29, con fuente de financiamiento Canon, bajo la

modalidad de ejecucién Administracion Directa,

Al respecto, la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Entidad en mérito al Plan de Trabajo, dio inicio a
la ejecucion de los Componentes 02 (Acciones 2.2) y 03 (Acciones 3.3, 3.4 y 3.5), adquiriendo diversos
bienes y servicios que no corresponde a gasto de inversion, sino a gasto corriente, tal como lo sefiala Ia
\ Direccion General de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) a través de su Informe
e0'n.° 0277-2021-EF/63.04 de 17 de junio de 2021, exhortando a la Entidad (Unidad Ejecutora de
- Inversiones) el retiro de dichas acciones y conceptos del monto de inversion en la seccién C del

También, los hechos observados por el MEF fueron notificados el dia 18 de junio de 2021 a los correos
electronicos del gerente Municipal (al correo) y al gerente de Desarrollo Social (al correo), al cual
adjunta el Oficio n.° 0219-2021-EF/63.04 (fecha del documento 1 7/06/2021) y el Informe N° 0277-2021-
\ EF/63.04 (fecha del documento 17/06/202 ).

I Por lo expuesto, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), es decir la Gerencia de Desarrollo Social
desde el 01 de enero hasta diciembre de 2021, en mérito al Plan de Trabajo, ejecut6 diversos gastos
en bienes y servicios mediante cuadros de “‘REQUERIMIENTO", que no corresponden a |a asignacion
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(@ conceptos de alquileres de unidades vehiculares, compras de camisetas, gaseosas, galletas, refrigerios,

medallas, trofeos, entre otros, conforme se menciond anteriormente, tal es asi que para el Componente
02 (Accion 2.2 Alquiler de unidad vehicular para traslado de deportistas) se gasto S/17 100,00, y para el
i, S— Componente 03 (Accion 3.4 Organizacion de actividades deportivas a nivel comunitario y a nivel de

D DS 7o\, Usuarios en edad escolar) se gastd S/ 72 379,00, ocasionando un perjuicio econdmico de S/ 89 479,00,
N ONROL iy 2, Qy‘_ﬁ denotados en los comprobantes de pago del periodo 2021 ejecutandose los gastos bajo el concepto de

; :‘@ré, e 17 g
‘@3‘? *‘/L /= 2\ recursos del canon, no estando a acorde a la normatividad vigente, (Irregularidad n.° 1)
W28 L ug" =31

\§ ';'ﬁ"_“—*:'w,*'\/lk«fﬁéCOMENDACIONES
NEL, o
SN ol 1

== Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicada a la
Municipalidad Distrital de Ite, se formulan las recomendaciones siguientes:

1, Realice las acciones tendentes a fin de que el érgano competente efectle el deslinde de
responsabilidades administrativas identificadas en el Informe de Control Especifico.
(Conclusién n.° 1)

ﬁwjgg,f f;&,% (Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:
S e
=, o )
. € 21 I . . i . T .
™2 Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.

(Conclusion n.° 1)
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Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos Juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
ala potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos Juridicos por presunta responsabilidad penal.

Copia autenticada documento Orden de Servicio n.° 00001596 de 22 de agosto de
2019 que consta del servicio de consultoria a favor del proveedor José Carlos Perca
Zegarra

Copia autenticada documento Cuadro de necesidades n.° 00002323 de 19 de agosto
de 2019 solicitado por Yaneth Mandamiento Nina, en calidad de encargada de la
Unidad Formuladora de Proyectos

Copia autenticada documento Carta n.° 005-2019-JCPZ/TACNA de 02 de setiembre
de 2019 emitida por José Carlos Perca Zegarra,

Copia  autenticada  documento Informe ~~ Técnico  de Evaluacién
n.® 005-2019-JCPZ-TACNA de 02 de setiembre de 2019 emitido por José Carlos
Perca Zegarra.

Copia autenticada documento Informe Técnico n.° 016-2019-FHRB-UFP-GIO/MDI de
03.de setiembre de 2019 emitida por Fernando Héctor Rodriguez Béjar,

Copia autenticada documento Formato 06B “Ficha Técnica General para proyectos de
Inversion de Baja y Mediana Complejidad”

Copia autenticada documento Informe n.° 205-2019-UFP-GIO/MDI de 05 de setiembre
de 2019 emitida por Yaneth Mandamiento Nina.

Copia autenticada documento Informe n.° 1272-2019-ACC-GIO/MDI de 05 de
setiembre de 2019 emitido por Abdén Castro Carpio.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.® 2926 de 12 de setiembre de
2019 mediante el cual se paga al proveedor José Carlos Perca Zegarra por el monto
de S/7 820.00.

Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 3431 de 18 de
octubre de 2019 mediante el cual se Paga a la SUNAT por retencién de cuarta
categoria del servicio de José Carlos Perca Zegarra por el monto de $/680.00.

Copia autenticada y simple documento Resolucion de Gerencia Municipal
n.* 270-2019-GM-MDI de 30 de diciembre de 2019 emitido por el Gerente Municipal.

Copia autenticada y simple documento Expediente técnico del proyecto de inversion
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO DEL
DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"
componentes 02, 03 y 04.
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Copia  autenticada  documento Resolucion de  Gerencia Municipal
n.* 034-2021-GM-MDI de 26 de enero de 2021, emitida por Christian Rodolfo Huacani
Limache, gerente Municipal de la Entidad.

componentes 02, 03 y 04,

Copia autenticada y simple documento Oficio n.° 0301-2021-OCI/MDI de 08 de junio
de 2021 emitido por el Organo de control institucional.

Impresién del correo electrénico documento Informe n.° 0277-2021-EF/63.04 de 17 de
junio de 2021emitida por la Directora de Gestion de Inversiones del Ministerio de
Economia y Finanzas

Copia autenticada documento Oficio n.° 0556-2021-OCI/MDI de 12 de agosto de 2021,
emitido por el Organo de Control Institucional.

Copia autenticada documento Informe n.° 110-2021-OPIGP-GM/MDI de 11 de
noviembre de 2022, emitido por Oficina de Programacion de Inversiones y Gestion de

. Proyectos.

Impresién del correo electronico de fecha 18 de junio de 2021 enviado por el Analista
de Inversiones en Educacion y Deporte del MEF

Copia autenticada documento Oficio n.° 00831-2021-OCI/MDI de 22 de octubre de
2022 y Oficio n.° 00885-2021-OCI/MDI de 04 de noviembre de 2021, Oficios emitido
por el Organo de Control Institucional,

Copia autenticada documento Oficio n.® 00951-2022-0CIMDI de 25 de octubre de
2022 emitido por el Organo de Control Institucional.

Copia autenticada documento Informe n.° 208-2022-UC-GAF/MDI de 13 de diciembre
de 2022 emitido por la Unidad de Contabilidad.

Copia autenticada documento Oficio n.° 00950-2022-OCI/MDI de 25 de octubre de
2022 emitido por el Organo de Control Institucional.

Copia autenticada Informe n.° 0303-2022-DRCA-MASDRDIPJBDT-GDS-MD| de 10 de
noviembre de 2022 emitido por el Responsable del Proyecto.

Copia autenticada documento Informe n.° 0292—2021-FMSV-MASDRDIPJBDT-GDS-
MDI de 13 de diciembre de 2021, emitido por Responsable del Proyecto e Informe
n.* 989-2021-SAUD-GDS/MDI de 13 de diciembre de 2022,

Copia autenticada y simple documento Informe de Orientacion de  Oficio
n.® 024-2021-0CI/2639-SO0 de 25 de noviembre de 2021 emitido por el Organo de
Control Institucional

Copia autenticada documento Memorando n.° 053-2021-A/MDI de 30 de noviembre de
2021 emitido por el titular de la entidad.

- 00076



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERY)

' -@ LA CONTRALORIA

Pagina 75de 79

Apéndice n.° 31 Copia autenticada documento Memorando n.° 640-2021-GM/MDI de 01 de diciembre
de 2021, emitido por el Gerente Municipal.

Apéndice n.° 32 Copia autenticada documento Informe n.° 640-2021-RMPISROCI-GAF/MDI de 07 de
diciembre de 2021 emitida por la Responsable del Monitoreo, Anais del Rocio Pérez
Cérdenas.

Apéndice n.° 33 Copia autenticada Informe n.° 0291 -2021-FMSV-MASDRDIPIBDT-GDS-MDI de 13 de
diciembre de 2021 emitido por Fernando Miguel Saldarriaga Vera Responsable del
Proyecto.

Apéndice n.° 34 Copia autenticada documento Informe n.° 988-2021-SAUD-GDS/MDI de 13 de
diciembre de 2021 emitido por el Gerente de Desarrollo Social, Sthepen Alexander
Ugarte Davila,

Apéndice n.° 35 Copia autenticada documento Informe n.? 644-2021-RMPISROCI-GAF/MDI de 15 de
diciembre de 2021 emitido por el Responsable del Monitoreo, Anais del Rocio Pérez
Cérdenas.

Apéndice n.° 36 Copia autenticada documento Informe n.° 024-2021-GABS-SGFPI/MDI de 20 de
diciembre de 2021 emitido por Giovanna Amelia Bustinza Sierra, especialista en
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

Apéndice n.° 37 Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 2701 de 09 de
septiembre de 2021 se realizé el pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC

por el monto parcial de S/4 860,00.
Apéndice n.° 38 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 3690 de 09 de noviembre de
2021 se realiz6 el pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC por el monto
parcial de S/9 360,00.

e

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 5162 de 28 de diciembre de
2021 se realizé el pago a favor del proveedor GRUPO MUGASUR SAC por el monto
parcial de S/2 880,00.

:'__/1 a';:"‘;,.‘k
~-“Apéndice n.° 40 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 478 de 08 de marzo de 2021
— se realizo el pago a favor del proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS por el
monto de S/4 000,00.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 826 de 08 de abril de 2021 se
realizé el pago a favor del proveedor MONROY CARNERO DANIEL JESUS por el
monto de S/4 000,00.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1064 de 29 de abril de 2021
se realizo el pago a favor del proveedor MANCILLA CHAVEZ DEL VILLAR SUSANA
FRANCISCA por el monto de S/1 000,00.

7 ;:;.‘E’_éf,_fgf;'npéndice n.”43  Copia autenticada documento Comprobante de pago n.® 1138 de 05 de mayo de 2021
Pk, ¢ % se realizo el pago a favor del proveedor SUPER MARKET E INVERSIONES JKS

S.R.L por el monto de S/2 345,00.
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Apéndice n.° 44 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1183 de 06 de mayo de 2021
se realizd el pago a favor del proveedor VILLAR MANCILLA ERIKA SUSANA por el
monto de S/ 2 000,00.

Apéndice n.° 45 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1187 de 08 de mayo de
2021, se realizo el pago a favor del proveedor MAMANI MARON LIZBETH, por el
monto de S/1 800,00.

Apéndice n.° 46 Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 1258 de 14 de mayo
de 2021 se realizé el pago a favor del proveedor Monroy Carnero Daniel Jests por el
monto de S/4 000,00.

Apéndice n.° 47 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1305 de 19 de mayo de 2021
mediante el cual se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA
PERU EIRL por el monto de S/5 151,00,

Apéndice n.° 48 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1306 de 19 de mayo de 2021
se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el
monto de S/3 902,50.

Apéndice n.° 49 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1391 de 27 de mayo de 2021
se realizo el pago a favor del proveedor GRAFICA MANUEL E.I.R.L. por el monto de
S/1415,00.

Apéndice n.° 50 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1514 de 03 de junio de 2021
. se realizo el pago a favor del proveedor TUNQU| RAYO VIRGINIA por el monto de S/1
000,00. © . ; ;

Apéndice n.° 51 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.® 1495 de 03 de junio de 2021
se realizo la entrega de recursos bajo la modalidad de “encargo” a nombre de DANIEL
JESUS MONRQY CARNERO responsable del Proyecto.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.® 1600 de 09 de junio de 2021
se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES TACORA SUR EIRL por el
monto de S/1 172,00.

e Apéndice n.° 53 Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1591 de 09 de junio de 2021
se realiz6 el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el
monto de S/10 400,00.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1662 de 16 de junio de 2021
se realizé el pago a favor del proveedor SUPERMARKET E INVERSIONES JKS SRL
por el monto de S/2 032,50.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1692 de 17 de junio de 2021
se realizd el pago a favor del proveedor GRAFICA MANU E.I.R.L. por el monto de S/1
580,00.

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 1775 de 01 de julio de 2021

se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por el
monto de S/3 246,00.
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Apéndice n.° 57

Apéndice n.° 58

Apéndice n.° 59

Apéndice n.° 60

Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 3557 de 11 de
octubre de 2021, se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA
PERU EIRL por el monto de S/6 740,00.

Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 3387 de 09 de
noviembre de 2021 se realiz el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA
PERU EIRL por el monto de S/1 350,00,

Copia autenticada y simple documento Comprobante de pago n.° 3388 de 09 de
noviembre de 2021, se realiz¢ el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA
PERU EIRL por el monto de S/6 740,00,

Copia autenticada, impresion y original de las Cédula de notificacion, los comentarios
0 aclaraciones presentados por la personas comprendidas en la irregularidad y la
evaluacion de comentarios de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
de Control, por cada uno de los involucrados:

e Copia autenticada documento * Cedula de Notificacion
N° 001-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023.

e (Copia autenticada documento Cedula de Notificacion
N°® 002-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023,

¢ Copia autenticada documento Cedula de Notificacion

N° 003-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023,

 Copia autenticada documento Hoja Informativa N° 015-2022-0CI/MDI-2639 de 1
de diciembre de 2022, -

* Impresion de correo electronico sin de 25 de enero de 2023 con asunto
*Autorizacion de Comunicacion del Pliego de Hechos por via Correo Electrénico” enviado
a Christian Rodolfo Huacani Limache, asi como Ia impresion de la Cedula de
Notificacion N° 005-2023-CG/OCI-SCE-MDI de 20 de enero de 2023 '

* Copia autenticada documento Carta N° 001-2023-FHRB-TACNA de 31 de enero
de 2023, recibido el 31 de enero de 2023 por el Organo de Control Institucional.

* Copia autenticada documento Carta N° 002-SAUD/TACNA de 1 de febrero de
2023, recibido el 1 de febrero de 2023 por el Organo de Control Institucional.

* Copia autenticada documento Carta N° 005-2023-YMN/TACNA de 1 de febrero
de 2023, recibido el 1 de febrero de 2023 por el Organo de Control Institucional.

* Evaluacion de comentarios ylo aclaraciones (de todos los involucrados) de 2 de
febrero de 2023, en original,

Copia autenticada documento Comprobante de pago n.° 3388 de 09 de noviembre de
2021, se realizo el pago a favor del proveedor INVERSIONES DELTA PERU EIRL por
el monto de S/6 740,00 en Que se aprecia el pago con el rubro 18H canon minero.

Copia autenticada documento Oficio n.° 0556-2021-OCI/MDI de 12 de agosto de 2021,
emitido por el Organo de Control Institucional.

Copia autenticada documento Informe n.° 110-2021-OPIGP-GM/MDI de 11 de
noviembre de 2022, emitido por Oficina de Programacion de Inversiones y Gestion de
Proyectos.

Informe N° 001-2023-2-2639-SCE
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Copia autenticada documento Oficio n.° 00831-2021-OCI/MDI de 22 de octubre de
2022y Oficio n.® 00885-2021-OCI/MDI de 04 de noviembre de 2021, Oficio emitido por
el Organo de Control Institucional,

Copia autenticada documento Informe n.® 208-2022-UC-GAF/MDI de 13 de diciembre
de 2022, emitido por la Unidad de Contabilidad.

Copia autenticada documento Informe n.° U292-2021-FMSV~MASDRDIPJBDT-GDS-
MDI de 13 de diciembre de 2021, emitido por Responsable del Proyecto e Informe n.°
989-2021-SAUD-GDS/MDI de 13 de diciembre de 2022,

Copia autenticada documento Ordenanza Municipal N° 04-2012-CM/MDI de 23 de
agosto de 2012, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de Ia
Municipalidad Distrital de Ite,

Copia autenticada documento Resolucion de Alcaldia n.° 011-2019-A-MDI de 3 de
enero de 2019, que designa a la Ing. Yanet Mandamiento Nina en el cargo de Jefe de
la Unidad Formuladora de Proyectos de Ia Municipalidad Distrital de Ite.

Copia autenticada documento Contrato de Trabajo de Carécter Temporal N° 013, 074,
134, 235 y 349/MDI, se le contrata a Fernando Hector Rodriguez Bejar para realizar
sus funciones como Formulador de Proyectos en la Unidad Formuladora de Proyectos
de la Municipalidad Distrital de lte, detallandose sus Contratos:

o Contrato de Trabajo de Caracter Temporal N° 013/MDI de 8 de enero de 2019,

vigencia del contrato del 8 de enero al 28 de febrero de 2019,

* Contrato de Trabajo de Caracter Temporal N° 074/MDI de 1 de marzo de 2019,
vigencia del contrato del 1 de marzo al 30 de abril de 2019.

* Contrato de Trabajo de Caracter Temporal N° 134/MDI de 2 de mayo de 2019,
vigencia del contrato del 2 de mayo al 30 de junio de 2019.

e Contrato de Trabajo de Caracter Temporal N° 235/MDI de 1 de julio de 2019,
vigencia del contrato del 1 de julio al 31 de agosto de 2019,

* Contrato de Trabajo de Caracter Temporal N° 349/MDI de 2 de setiembre de
2019, vigencia del contrato del 2 de setiembre al 30 de setiembre de 2019,

Copia autenticada documento Resolucion de Alcaldia n.° 0118-2019-A-MD!I de 30 de
setiembre de 2019, se da por concluida la designa a la Ing. Yanet Mandamiento Nina
en el cargo de Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos de |a Municipalidad
Distrital de Ite.

Copia autenticada documento Resolucién de Alcaldia n.° 001-2021-A-MDI de 2 de
enero de 2021, se designa al Abog. Christian Rodolfo Huacani Limache en el cargo de
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Ite,

Copia autenticada documento Resolucion de Alcaldia n.° 005-2021-A-MDI de 4 de
enero de 2021, se designa al Lic. Stephen Alexander Ugarte Davila en el cargo de
Gerente de Desarrollo Social de Ia Municipalidad Distrital de lIte.

Copia autenticada documento Resolucion de Alcaldia n.° 195-2022-A-MDI de 2 de

noviembre de 2022, se da por concluida la designacién del Abog. Christian Rodolfo
Huacani Limache en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de lIte.
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Copia autenticada documento Ordenanza Municipal N° 010-2021-MDI de 26 de
noviembre de 2021, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones de Ia
Municipalidad Distrital de Ite.

Copia autenticada documento Resolucién de Alcaldia n.® 219-2022-A-MDI de 23 de
diciembre de 2022, se da por concluida la designacion del Lic, Stephen Alexander
Ugarte Déavila en el cargo de Gerente de Desarrollo Social de |a Municipalidad Distrital
de lte.

Tacna, 23 de febrero de 2023.

o3

e SR U0(00800 —\.ﬂﬁk)a%’s s
'sco Dremmler*Zela Mamani &y
fervisor de la Comision de
@M

Control
Brigida Dina Chino Zarate
Abogado de la Comisién de
Control

T Augusto Cahuapaza Apaza
CU'_Jefe de la Comisién de Control

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Tacna, 23 de febrero de 2023,

ncisco Dremmibr Zela Mamani
del Organo de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Ite
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Municipalidad Distrital de Ite
Organo de Control Institucional
Ite, 24 de febrero de 2023
OFICIO N° 000058-2023-OCI/MDI-2639
(WURTGIPALIDAD DISTRITAL DETE
Sefiora: MUN!GQ&%E&%M ALCALDIA
URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA RECIBID
Alcaldesa )
Municipalidad Distrital de Ite 15 MAR 2023
Calle Principal S/N Pampa Alta Mz H 53
TacnalJorge Basadre/lte N® REG L HORA: 225
EFIRMA: —
ASUNTO : Remito Informe de Control Especifico
REFERENCIA : a) Oficio N° 01016-2022-OCI/MDI-2639 de 18 de noviembre de 2022.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad”, aprobado mediante Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG, vy
modificada mediante Resolucion de Contraloria N° 043-2022-CG de 24 de febrero de
2022,

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Ejecucion de gastos en bienes y servicios con recursos del canon”.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 001-2023-2-2639, que recomienda disponer el inicio
del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias
de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico N° 001-2023-
2-2639, ha sido remitido al Procurador Pablico Especializado en Delitos de Corrupcion, para el inicio de las acciones
legales penales, por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

i Municipalidad Distrital de Ite
ORGANOQ DE CONTROL INSTITUCIONAL

D(J(-Nnrl )= \ Q0\ %

ARSI %)

FDZM/ CPC) Francisco Dremmler Zela Mamani
Ce: Jefe (e) del Organo de Control Institucional

Archivo

SE ADJUNTA EN CD:

TOMO'I: (FOLIO 00001 AL 00473) - (EN FISICO DEL FOLIO 00001 AL 00083)
TOMOII: (FOLIO 00474 AL 00901)

TOMO III: (FOLIO 00902 AL 1344)

TOMO |V: (FOLIO 01345 AL 01800)

TOMO V: (1801 AL 2284)

TOMO VI: (02285 AL 02834)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



