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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR. DE
TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”

PERIODO: 21 DE OCTUBRE DE 2020 AL 10 DE ENERO DE 2021
ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Locroja, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Anual de Control de 2023 del OCI de la Municipalidad Provincial de Churcampa, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 2-2931-2023-002, iniciado mediante oficio n.® 679-2023-OCI/MPCH de 8 de agosto de 2023,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada con Resolucion de Contraloria
n.” 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y Resolucion de Contraloria n.® 043-2022-CG de 24 de
febrero de 2022.

2. Obijetivo

Determinar si la contratacion del servicio para la ejecucion de la obra: “Ampliacién y mejoramiento
del servicio de agua potable y alcantarillado, creacion de unidades basicas de saneamiento en el
CC.PP.RR. de Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa — Huancavelica”, se realizo con
sujecion a la normativa aplicable.

Materia de Control Especifico y Alcance
Materia de Control Especifico

La materia de control especifico corresponde a la Adjudicacion Simplificada
n.” D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 y el perfeccionamiento del contrato para la ejecucion de
la obra: “Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, creacion de
unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha - Locroja, provincia de
Churcampa - Huancavelica.

Al respecto, se ha advertido que el Comité de Seleccion no admitié ofertas de postores que
cumplieron con presentar los documentos de presentacion obligatoria y descalifico la oferta que
cumplia con los requisitos de calificacion otorgando la buena pro al postor con oferta econémica
mas alta; asimismo, perfeccionaron el contrato a pesar que el postor ganador no presento el total
de documentacion obligatoria.

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 21 de octubre de 2020 al 6 de enero de

2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.

In-fotme de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
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4. De la entidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Locroja, se encuentra en el nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Locroja:

Grafico n.® 1
Estructura Organica

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LOCRQIA

CONCEIO MUNICIPAL || commones o meoomes |
- ) (A e
e SR T OO B T
ORGANOD DE CONTROL [ T
| wermcons W
. O e A s RS T RSO
| S | L ST
cnerans

8 GERINCIA DE —
AT ETRACION ¥ FINANZAS l
LA B ABATHLAIEN OMONA M Astioal PRENSON AN
ooy LGAL ¥ PRESUPLESTO
[} ~| SO DU LONTABILIDAT e A [ SRR N
— AL TAMLT N D
UMOAD DETESORERILY | e
LAY |
1
aOAD TR LG, PGS
ree—
IS-GIRMNCA OF IMBAISTRUCTURA. SUB-SEAEMOA Ot DLIARROLLO
¥ DESARSINLD LSSAND RUEAS ECONGMICD, SODAL Y MEDRO AMSIENTE

| I AD OF MACECTOL Y UPSTIAD O PROGRA W AS MDAD OC AMLA TEDHCA
WAL R,

]
. D M ACLANAEAL T i e —
s iy B ——
AMAEHTT
| VIAD 06 BEFASA OV IREAR 0% PR
(L, & LI
COnPE TS

me“ CENTHE POBLADDS ]

Fuente: Ordenanza Municipal n.° 008-2020-MDL/A de 30 de julio de 2020.
Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 273-2014-CG y sus modificatorias, la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG y modificada mediante
Resoluciones de Contraloria n.° 140-2021-CG y n.° 043-2022-CG; asi como, al marco normativo
que regula la notificacion electronica emita por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de

Informe de Control Especifico n.® 070-2023-2-2931-SCE
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notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EN LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA NO SE ADMITIO A LOS POSTORES QUE PRESENTARON LA
DOCUMENTACION OBLIGATORIA Y OFERTARON PRECIOS MAS BAJOS; ASIMISMO, SE
OTORGO LA BUENA PRO AL POSTOR QUE OFERTO EL PRECIO MAS ALTO; ADEMAS, SE
REALIZO EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, A PESAR QUE NO CUMPLIO CON
ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO; LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE; ASi
COMO, NO PRESENTO EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CARTA FIANZA, AFECTANDO
LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CON LA QUE DEBE REGIRSE LA CONTRATACION
ESTATAL

De la revision y analisis a la documentacion proporcionada por la Entidad, referida a la Adjudicacién

. Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria, en adelante “procedimiento
de seleccion”, para la ejecucion de la obra denominada: “Ampliacion y mejoramiento del servicio de
agua potable y alcantarillado, creacion de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de
Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa - Huancavelica”, en adelante “Obra”, por el importe de
S/2 910 184,19; se advirtié que el Comité de Seleccion no admitié las ofertas de seis (6) postores
argumentando que no cumplian con los requisitos de admision; no obstante, cuatro (4) de ellas
cumplieron con la presentacion y acreditacion de documentos para ser admitidos; ademas, sus ofertas
fueron por importes menores en hasta $/291 018,41.

Igualmente, durante la etapa de evaluacion y calificacion de ofertas, el Comité de Seleccion nuevamente
descalificd una (1) de las dos (2) ofertas sefialando que no cumplia con acreditar la experiencia del
postor en la especialidad, otorgando la buena pro al Consorcio Tullpacancha, con RUC
n.° 20319190962, en adelante “Postor Ganador”.

la totalidad de la documentacion requerida, aspecto que no fue advertido por la Entidad, permitiendo la
-%‘{m;&) suscripcion del Contrato n.° 0007-2020-MDL/GM de 30 diciembre de 2020 por el importe de
e a_; S/2 910 184,19, en beneficio del Postor Ganador.

-@‘“‘t,. o '4@\ Sumado a ello, se advierte que, para el perfeccionamiento del contrato, el Postor Ganador no presenté
s 2
[

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:
1. Antecedentes

Con Decreto de Urgencia n.® 114-2020", publicado el 23 de setiembre de 2020, se establecieron
medidas extraordinarias que permitian a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
y Gobiemos Locales, implementar en el ambito de sus competencias, la ejecucion de acciones
oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la
reactivacion de la actividad econémica a nivel nacional.

Es asi que, conforme los Anexos n.° 1y 3 del mencionado Decreto, la Entidad, recibié transferencias
presupuestarias de S/1 120 408,00 y S/1 820 343,00 para el financiamiento y la sostenibilidad de la
ejecucion, respectivamente, de la Obra; en ese sentido, en el numeral 4.3 del articulo 4
Procedimiento para la contratacion del referido Decreto de Urgencia se sefialé que para la
contratacién de las obras y consultorias de obras y para la ejecucion de los proyectos sefialados en

' Decreto de urgencia para la reactivacion econdmica a través de la inversion pablica, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y
que dicta otras medidas.

Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
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el presente Decreto de Urgencia se utilizaria el procedimiento de seleccion de Adjudicacion
Simplificada prevista en el Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225 y en su Reglamento.

Al respecto, a fin de iniciar la convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la Obra el sefior
Ivan Alex Osores Sanabria, Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, presento el
informe n.® 403-2020-IA0OS/SGIDUR/MDL de 24 de noviembre de 2020 (apéndice n.° 4) a Gerencia
Municipal adjuntando los términos de referencia para la contratacion del servicio de ejecucion de la
Obra, siendo derivado con proveido a la Unidad de Abastecimiento el mismo dia para que “evalle”,
“opine” e “informe”.

Por consiguiente, el sefior Cirilo Torres Limache, jefe de la Unidad de Abastecimiento, emitié el
informe n.® 0124- 2020 - CTL-UA/MDL. de 24 de noviembre de 2020 (apéndice n.° 5), solicitando
al sefior José Luis Contreras Navarro, Gerente Municipal, la aprobacion del expediente de
contratacion; el cual fue aprobado por este Ultimo con memorandum n.° 076-2020- MDL/GM de 24
de noviembre de 2020 (apéndice n.° 6); por lo que, seguidamente con Resolucion de Gerencia
Municipal 042-2020-MDL/GM de 24 de noviembre de 2020 (apéndice n.° 7), el Gerente Municipal,

. José Luis Contreras Navarro, designé al Comité de Seleccion siendo sus miembros titulares los
detallados a continuacion:

Cuadron.” 1
Designacion del Comité de Seleccion
Cargo | Titulares

Mitchell Chavez Avila
Presidente  |Experto independiente.
DNI n.° 20106225
Ivan Alex Osores Sanabria
Primer miembro (Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
DNI n.° 43880984
Ribeyro Robert Ruiz Fernandez
Segundo miembro |Asistente del Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
DNI n.° 70221246

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal 042-2020-MDL/GM de 24 de noviembre de 2020. (apéndice n.° 7)
Elaboracién: Comisién de control.

Posteriormente, en atencién a sus funciones el Comité de Seleccién publico la convocatoria en el
portal web del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado?, en adelante “SEACE’,
estableciendo el cronograma segun se detalla a continuacion:

Cuadron.® 2

Cronograma del procedimiento de seleccion

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin
Convocatoria 26/11/2020 26/11/2020
Registro de participantes (Electronica) 25'3 [13"12,830 Ugg_g’gggo
Formulacion de consultas y observaciones (Electrénica) 27/11/2020 01/12/2020

00:01:00 23:59:00

Absolucién de consultas y observaciones 03/12/2020 03/12/2020
Integracion de las Bases
(Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 03/12/2020 03/12/2020
Distrital de Locroja)
Presentacion de propuestas (Electronica) ogg quggo 02’;?92850
Calificacion y Evaluacion de propuestas (Oficina de la Unidad
de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Locroja) iiza0z 101272020
Otorgamiento de la Buena Pro 10/12/2020 10/12/2020

2 http:/iprocesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaListaConsultasElectronicas xhtml.

Informe de Control Especifico n.® 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
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Etapa Fecha de inicio Fecha de fin
(Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad 08:30:00
Distrital de Locroja)

Fuente: Expediente de contratacion del Procedimiento de Seleccidn.
Elaboracién: Comision de control.

Por lo tanto, en atencion al cronograma establecido el Comité de Seleccion mediante acta de
integracién de bases (apéndice n.° 8) de 3 de diciembre de 2020 aprobé las Bases Integradas
(apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion.

2. El Comité de Seleccion admitio, evalud, calificé Unicamente las ofertas de los postores que
ofertaron precios mas altos a pesar que los postores presentaron los documentos requeridos
para su admision, ofertaron precios mas bajos y cumplieron con el requisito de calificacion.

a) Etapa de admision de ofertas

. Mediante acta de apertura electrénica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria
(apéndice n.° 9) de 11 de diciembre de 2020, el Comité de Seleccion integrado por los sefiores
Mitchell Chavez Avila (Presidente titular), lvan Alex Osores Sanabria (Primer miembro fitular) y
Ribeyro Robert Ruiz Fernandez (Segundo miembro titular), en adelante “Miembros Titulares”,
admitieron las ofertas del Consorcio Prisma (apéndice n.° 10) y el Postor Ganador (apéndice
n.° 11) y no admitieron las ofertas de los postores Consorcio Guadalupe (apéndice n.° 12),
Consorcio Locroja (apéndice n.° 13), Consorcio Tullpacancha® (apéndice n.° 14), Consorcio
Chilalo (apéndice n.° 15), Constructores Carpio E.|.R.L. (apéndice n.® 16), Constructora Doble
M S.A (apéndice n.° 17), por los motivos que se detallan a continuacion:

Cuadron.® 3
Verificacion de la apertura de ofertas
Etapa de apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro
Postor Comité de Seleccion

Condicién Razones de la no admisién de la oferta

“ No presento la declaracion Jurada de no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el
estado (De conformidad al Numeral 15.1 inciso ¢) de los Términos de Referencia).
El postor ha OFERTADO un presupuesto de S/ 2,763,219.90 soles. Estructurado al
94950000016 % del Valor Referencial, considerando en su oferta no solo ajustes al Costo
Directo, sino afectando el pie de Presupuesto: Habiendo el Postor modificado dichos porcentajes
de la siguiente manera: GASTOS GENERALES = 22,360.68 que equivalen al 10.960293%% del
Consorcio No Costo Directo y no al 12.65% del Costo Directo Ofertado que indica el Postor, siendo un error
Guadalupe admitida | material. Las UTILIDADES = 0.7000000%; sin embargo, sequn el expediente el porcentaje de la
utilidad es el 5% del Costo Directo ofertado, lo cual el postor altera el expediente técnico. Siendo,
por tanto, distinta a la establecida en el Expediente Técnico. Dicha OMISION y MODIFICACION,
no son subsanables, de acuerdo al Articulo 60. Subsanacion de las ofertas, que en el Numeral
60.4. indica: “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede
subsanar la rtbrica y la. foliacién”, En consecuencia, este documento en su estado actual es
INSUBSANABLE. “
“ Los consorciados han presentado sus vigencias de poder con una antigliedad mayor a 30
Consoicla No (treinta) dias lo cual altera las facultades gie rt_aprest_aqracfén en un proceso de se!eccién._
: G Ademas, el postor no cumple con la experiencia solicitada en el objeto de la convocatoria, por
Chilalo admitida | o so considera descalificada la oferta del postor.”

Constructora No “ No presenté la Declaracion Jurada de no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el
Doble MS.A | Admitida | estado (De conformidad al Numeral 15.1 inciso c) de los Téminos de Referencia).”
Consorcio s
Prisiia Admitida ‘
Consorcio No “Segun el ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES, junto con el DESAGREGADO
Locroja Admitida | DE PARTIDAS presentados por el Postor, se han evidenciado las siguientes inconsistencias:

¥ |dentificado con RUC n.” 20452677921,

Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
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Etapa de apertura de ofertas y otorgamiento de la buena pro
Postor Comité de Seleccion

Condicién Razones de la no admision de la oferta

- El precio ofertado por el Postor, esta al 90% lo cual altera los gastos generales, utilidad e
1GV, del presupueslo aprobado.

- Siendo el Valor Referencial del procedimiento de seleccion de S/. 2,910,184.19 soles, y el
monto de S/. 2,619,165.75 soles consignado por el Postor representa menos del 90% del
valor referencial consignado en las bases estandarizadas del presente proceso.

Por lo tanto, se DESCALIFICA la oferta econdmica, en concordancia con el Articulo 60 Numeral
60.4. del Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado”

Admitida

“- La oferta econémica del postor esta mal formulada, puesto que al monto considerado para el
Constructore No plan covid-19, al momento de sacar su IGV, altera considerablemente el monto total de la oferta
s Carpio S del postor, en ese sentido, la oferta del postor donde indica que su oferta incluye todos los
E.LR.L. Admitida impuestos de ley, sin embargo, olvido realizar la operacion de IGV del presupuesto COVID-19,
por las razones expuestas se considera la oferta del postor como no admitido.

“ El postor presenta una vigencia de poder NO VIGENTE dentro de los 30 (treinta) dias que
contempla la normativa vigente, lo cual altera las facultades de representacion en un proceso
de seleccion; asimismo, no cumpliria lo solicitado en los documentos para la admision de la
oferta; vulnera el Numeral VI y VIl del anexo 02, donde establece que el postor acepla y se
Consorcio No somele a las bases del procedimiento donde se establece que es responsable de la

Tullpacancha e veracidad de los documentos e informacion que presenta; por otro lado.

4 Admitida | | 5 pomesa del consorcio no cumple con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005-2019-
OSCE/CD  PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO, puesto que el postor legaliza las firmas en calidad personas
naturales; sin embargo, para la presente se consorcian dos personas juridicas, de igual manera
en la oferta econdmica el postor rebaja el presupuesto del plan COVID, lo cual no es coherente”
Fuente: Acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del procedimiento de seleccion
AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9).

Elaborado: Comision de Control.

Postor
Ganador

A pesar que presentaron en sus ofertas, los documentos requeridos en el acapite 2.2.1.
Documentacion de presentacion obligatoria, del numeral 2.2 del capitulo Il de la seccion
especifica, de conformidad con el numeral 1.5 del capitulo |, de la seccion general de las Bases
Integradas (apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion y ofertaron montos menores a la
oferta ganadora (diferencia de S/291 018,42), conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.” 4
Verificacion de la documentacion de presentacion obligatoria
Etapa de apertura de ofertas
. Documentacion de presentacion obligatoria® Monto
Postor Documento que acredite ofertado
Anexon1 |la representacion de| Anexon.2 | Anexon.®3 | Anexon’4 | Anexon’5 | Anexon.’6 (SN
quien suscribe la oferta
Consorcio Presentd Presento Presento Presento Presentd Presento Present6
Guadalupe | (Pagina 5) £ EiRee
4Con RUC n.” 20452677921.

¢2.2.1. Documentos de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documento para la admision de oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. {...)
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a Ja presentacion
de ofertas, computada desde la fecha de emision.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada una de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1 del Capitulo il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (...) (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES (...) y:
(..)
¥ Los precios unitarios, considerando las partidas segtin lo previsto en el (ltimo pérrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6).”
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Etapa de apertura de ofertas
Documentacion de presentacion obligatoria’ Monto
Postor Documento que acredite ofertado
Anexon.1 |la representacion de| Anexon®2 | Anexon.’3 | Anexon®4 | Anexon®5 | Anexon.?6 (S
quien suscribe la oferta
Se acreditd con |(Péaginas 24 y| (Pagina27) | (Plazo 180 | (Paginas 31y | (Paginas del
certificacion de 25) dc.) 32) 34 al 50)
vigencia de las
empresas que (Pagina 29)
conforman el
consorcio.
(Péginas del 8 al 10
y del 13 al 21)
Presentd Presenté Presentd Presentd Presentd Presentd Presentd
(Pagina 1) |Se acredito con | (Paginas2y | (Pagina 17) | (Plazo 180 (Pagina 19y | (Paginas del
certificado de 11) dc.) 20) 21y38)
vigencia de las
empresas que (Pagina 18)
conforman el
consorcio.
No obstante, la
Consorcio Chilalo empresa 2619 165,77
CHRONOS
INGENIEROS
SAC. presentd un
certificado de
vigencia con una
anfigliedad mayor a
treinta (30) dias.
(Paginas del 3al6y
del 12 al 15)
Presento Presento Present6 Presentd Presento No aplica Presento
(Pagina2) |Se acreditd con| (Paginad) | (Pagina7) | (Plazo 180 (Paginas del
certificado de dc) 9al27)
vigencia de Ia # B2 019.08
empresa. (Pagina 8)
(Paginas 5 y 6)
Presentd Presentd Presento Presento Presento Presento Presento
(Pagina 154) | Se  acreditd con | (Pagina 141) | (Pagina139) | (Plazo180 | (Paginas134y | (Paginas del
certificado de dc.) 135) 121al132)
vigencia de las
empresas que (Pagina 137) 2619 165,77
conforman el
consorcio.
(Paginas del 149 al
151)
Presento Presento Presento Presentd Presento No aplica Presentd
(Pagina 108) | Se  acreditdé con | (Pagina 103) | (Pagina102) | (Plazo 180 (Paginas del
certificado de dc) 76 al 100)
vigenda de I 2619 165,81
empresa. (Pagina 101)
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Etapa de apertura de ofertas
Documentacion de presentacion obligatoria® Monto
Postor Documento que acredite ofertado
Anexon.1 [la representacion de| Anexon.®2 | Anexon.3 | Anexon.°4 | Anexon.5 | Anexon.6 (S/)
quien suscribe la oferta
(Paginas del 105 al
107)
Presento Presento Presento Presenté Presento No aplica Presento
(Pagina sin |Se acreditd con| (Paginasin | (Paginasin | (Plazo 180 (Pagina sin
foliacién) | certificado de | foliacién) foliacion) dc.) foliacion)
vigencia de las
empresas que (Pagina sin
conforman el foliacion)
consorcio.
Consorcio
. Tullpacancha® No obstante, Ila 2619 165,81
empresa
WCHUCHON
SAC. presentd su
vigencia poder con
una antigiiedad
mayor a treinta (30)
dias.
(Pagina sin foliacion)
Presento Presentd Present6 Presentd Presentd Presentd Presento
(Pagina6) |Se acreditd con |(Paginas 21y| (Pagina24) | (Plazo180 | (Paginas41y | (Paginas del
certificado de 22) dc) 42) 9 al 26)
vigencia de las
prConsorcio Prisma empresas que (Pagina 39) 291018419
2\ conforman el
I Ej; CoNsorcio.
) (Paginas del 11 al
aginas del 11 a
e 19)
Presentd Presentd Presentd Presento Presentd Presenté Present6
(Pagina2) |Se acreditd con| (Pagina9) | (Pagina11) | (Plazo180 |(promesa  de| (Paginas del
certificado de dc.) consorcio 22 al 30)
vigencia de la suscrita  como
empresa y copia del (Pagina 15) |persona natural) 2910154,13
DNI de la persona
natural. (Paginas 17 al
20)
(Paginas del 3 al 6)
Diferencia 291 018,48

Fuente: Acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacién de ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-
SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9).
Elaborado: Comision de Control

De los cuadros n.%s 3 y 4 se desprende que los Miembros Titulares del Comité de Seleccion
realizaron lo siguiente:

v" Admitieron las ofertas del Consorcio Primas cuyos importes eran los mas altos siendo estos
equivalentes al valor referencial.

8 Con RUC n.” 20452677921.
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v" No admitieron las ofertas presentadas por el Consorcio Guadalupe (apéndice n.° 12) y la
Constructora Doble M S.A. (apéndice n.° 17) por no haber presentado su declaracion jurada
de no encontrarse impedido para contratar con el estado a pesar de que este no era un
requisito de presentacion obligatoria, asi como, al Consorcio Locroja (apéndice n.° 13) y la
empresa Constructores Carpio E.L.R.L. (apéndice n.° 16) por haber ofertado importes
inferiores al valor referencial sefialando que al ofertar a un (1) importe menor se estaria
modificando los gastos generales y el IGV, precisando que estas modificaciones no son
subsanables; sin embargo, estas ofertas se encuentran dentro de los limites del valor
referencial, ademas, de acuerdo a lo sefialado por el OSCE el postor es quien define el monto
correspondiente por gastos generales no correspondiendo su descalificacién siempre en
cuando su oferta no sea inferior al 90% del valor referencial.

v Adicionalmente, uno de los motivos sefialados por el Comité de Seleccion para no admitir la
oferta del Consorcio Tullpacancha con RUC n.® 20452677921 (apéndice n.° 14) fue que
habian legalizado las firmas de su promesa de consorcio como personas naturales; no
obstante, el postor si cumplié con presentar su promesa de consorcio con firmas legalizadas
como personas juridicas conforme a la directiva n.° 005-2019-OSCE/CD Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado; sin embargo, admitieron la
oferta del Postor Ganador (apéndice n.° 11) a pesar que la empresa P&S Contratistas

Generales S.R.L. suscribi6 su promesa de consorcio como persona natural

Cuadron.°5
Razones de la no admision de ofertas

ND

Postor

Motivos de la no admision

Comentarios de la Comisién de Control

Consorcio
Guadalupe

“ No presento la declaracion Jurada de no
estar impedido ni inhabilitado para
contratar con el estado (De conformidad
al Numeral 15.1 inciso ¢) de los Términos
de Referencia).

El postor ha OFERTADO un presupuesto de

S/ 2,763,219.90 soles. Estructurado al

94.950000016 % del Valor Referencial,

considerando en su oferta no solo ajustes al

Costo Directo, sino afectando el pie de

Presupuesto: Habiendo el Postor modificado

dichos porcentajes de la siguiente manera:

GASTOS GENERALES = 22,360.68 que

equivalen al 10.9602939% del Costo Directo

y no al 12.65% del Costo Directo Ofertado

que indica el Postor, siendo un error material.

Las UTILIDADES = 0.7000000%, sin

embargo, segin el expediente el porcentaje

de la ulilidad es el 5% del Costo Direclo
ofertado, lo cual el postor altera el expediente
técnico. Siendo, por tanto, distinta a la
establecida en el Expediente Técnico. Dicha

OMISION y MODIFICACION, no son

subsanables, de acuerdo al Articulo 60.

Subsanacién de las ofertas, que en el

Numeral 60.4. indica: “En el documento que

contiene el precio oferfado u oferta

econdmica puede subsanar la rubrica y la.
foliacion”, En consecuencia, este documento

en su estado actual es INSUBSANABLE. *

Respecto a la presentacion de declaracion jurada de no estar
impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, es de
mencionar que en el sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la
admision de la oferta del numeral 2.2.1 Documentacion de
presentacion obligatoria del punto 2.1 Contenido de las ofertas
del Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.® 8) no precisa que la declaracion jurada de no
estar impedido ni habilitado para contratar con el estado sea un
documento de presentacion obligatoria para la admisién de la
oferta.

Aunado a ello, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido
en la pagina 17 de las Bases Integradas (apéndice n.° 8) el
Comité de Seleccion no podia exigir a los postores la
presentacion de documentos adicionales a los establecidos en
los “Documentos para la admision de ofertas”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”

Por otro lado, en relacion al importe ofertado es importante
mencionar que el parrafo final del inciso b) del articulo 35°.
Sistema de Contratacion, del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del estado, sefiala: “En el caso de obras, el
postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las
cantidades referenciales, que se valorizan en relacién a su ejecucién
real y por un determinado plazo de ejecucion”.

Ademas, de acuerdo a lo que sefiald el Comité de Seleccion
respecto a la descalificacion del postor en concordancia al
numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley n.° 30225
que senala: “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta
economica puede subsanarse la rdbrica y la foliacion. La falta de firma
en la oferta econdémica no es subsanable. En caso de divergencia entre
el precio cotizado en numeros y letras, prevalece este ltimo. En los
sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta
errores antméticos, commesponde su correccién al érgano a cargo del
procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
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Motivos de la no admision

Comentarios de la Comisién de Control

respectiva; en este dltimo caso, dicha correccion no implica la variacion
de los precios unitarios ofertados.”, advirtiéndose, que el postor no
incumplid lo establecido en este numeral.

Adicionalmente, en relacion a ello cabe mencionar lo establecido
en la pagina 16 del Pronunciamiento
n.® 104-2022/0SCE-DGR de 8 de marzo de 2022 emitido por el
OSCE en relacion a los gastos generales donde precisan lo
siguiente; “(...Jen atencién a la libertad para formular su oferta, es el
postor quien define el monto correspondiente por gastos generales ~los
mismos que deberian ser calculados en atencién a las necesidades
particulares de la obra determinados en el expediente técnico- no
existiendo un parametro (monto o porcentaje) que pudiera ser impuesto
por la Entidad como requisito para su formulacion”,

Ademas, en el numeral 4 del articulo 68 del mencionado
reglamento, sefiala que en el caso de obras y consultoria de
obras unicamente corresponde rechazar las ofertas de los
postores que superen el valor referencial en mas del diez por
ciento (10%) o que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%).

En ese sentido, cabe mencionar que la oferta presentada fue de
S/2763 219,90 la cual se encuentra dentro del limite inferior del
valor referencial; ademas, presentd la oferta conforme lo
establece el anexo n.° 5 de las Bases Integradas (apéndice
n.° 8); asimismo, cabe mencionar que el presupuesto
presentado incluye el IGV y utilidad calculados en atencién al
presupuesto ofertado, no advirtiéndose ningun incumplimiento a
lo establecido en las bases y/o normativa de contrataciones.

Por lo expuesto, se advierte que el Consorcio Guadalupe
correspondia ser considerado como “Admitido”.

“- No presento la Declaracion Jurada de no

estar impedido ni inhabilitado para contratar
con el estado (De conformidad al Numeral

15.1

inciso ¢) de los Téminos de

Referencia).”

En relacion a la presentacion de la declaracion jurada de no
estar impedido ni inhabilitado para contratar con el estado, cabe
mencionar que en el sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la
admision de la oferta del numeral 2.2.1 Documentacion de
presentacion obligatoria del punto 2.1 Contenido de las ofertas
del Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8) no precisa que la mencionada declaracion sea
un documento de presentacion obligatoria para la admision de
la oferta.

Aunado a ello, de acuerdo a lo establecido en la pagina 17 de
las Bases Integradas (apéndice n.° 8) el Comité de Seleccion
no podia exigir a los postores la presentacion de documentos
adicionales a los establecidos en los “Documentos para la
admision de ofertas”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de
evaluacion”; evidenciandose que la referida declaracion no se
encontraba incluida como documentacion obligatoria a
presentar.

En consecuencia, la oferta de la Constructora Doble M S.A
(apéndice n.° 17) debid ser considerada “Admitida”.

N° Postor
2 Constructora
Doble MS.A
Consorcio
Locroja

“Segun el ANEXO N° 6 - PRECIO DE LA
OFERTA EN SOLES, junto con el

DESAGREGADO
presentados por el Postor,

evid

- Siendo el

DE PARTIDAS
se han
enciado las siguientes inconsistencias:
- El precio ofertado por el Postor, est4 al
90% lo cual altera los gastos
generales, utlidad e IGV, del
presupuesto aprobado.
Valor Referencial del
procedimiento  de  seleccion  de

En relacion al precio de la oferta y su presentacién es importante
mencionar que en el parrafo final del inciso b) del articulo 35°.
Sistema de Contratacion del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del estado, senala: “En el caso de obras, el
postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las
cantidades referenciales, que se valorizan en relacion a su ejecucién
real y por un determinado plazo de ejecucion”.
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N° Postor Motivos de la no admision Comentarios de la Comisién de Control
S/.2,910,184.19 soles, y el monfo de | Ademas, en el numeral 4 del articulo 68 del mencionado
S/. 2,619,165.75 soles consignado por | reglamento, sefiala que en el caso de obras y consultoria de
el Postor r EP'ES",”:H menos del 9?% obras (nicamente corresponde rechazar las ofertas de los
ggls;:’o;;?;i?:;fa dﬁ;ns:?;ac&zr;na{: ppstores que superen el valor referencial en mas del diez por
Proceso. ciento (10%) o que se encuentran por debajo del noventa por
Por lo tanto, se DESCALIFICA la oferta | ciento (90%); cuyo valor referencial segun las Bases Integradas
econdmica, en concordancia con el Ariculo | (apéndice n.” 8) es el siguiente:
60 Numeral 60.4. del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Estado” 13, VALOR REFERENCIAL'
CAENTO OCHENTA ¥ CUATRD COR 13100 SOLES, s 98 Mouseon e Loy s cumgoes
‘ 010 concepio que incida en el costo tal de I sjecucién de la obra El vl redsrenclal ta sido
/ ahodado ol mes octutre 2000
Valor Refwrencial | Lhnitos
VR Inforier Superior
) dos ik Rovesrcn i | (Do wikras sorkos | (ronrelkin
mil, centa cchenta y cuntro con discinusve mi cianto doschentos un mil,
1100 solea) | |n?€,l;lp:c‘:::‘n'\ dﬂ:’?;@':‘x“n‘
Aunado a ello, de acuerdo a lo que sefiala el Comité de
Seleccion respecto a la descalificacion del postor en
concordancia al numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de
la Ley n.° 30225 se sefiala: “En el documento que contiene el precio
oferfado u oferta econémica puede subsanarse la ribrica y la foliacion.
La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable. En caso de
divergencia entre el precio cotizado en numeros y letras, prevalece este
utimo. En los sistemas de confratacién a precios unitarios o tarifas,
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al
organo a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion
en el acta respectiva; en este Ultimo caso, dicha correccion no implica
Ia variacién de los precios unitarios ofertados.”, se evidencia que el
postor no incumplié lo establecido en este numeral, pues la
oferta presentada fue de S/2 619 165,77 la cual se encuentra
dentro del limite inferior del valor referencial, en la cual se
considera los gastos generales y utilidad; asimismo, presentd la
oferta conforme establece el anexo n.° 5 de las Bases
Integradas (apéndice n.° 8), conforme se aprecia a
continuacion:
%’;ﬁ.};'“"“’""‘“ﬁ_‘:""""ﬁ:‘:ﬁ‘:ﬂﬂ.
Lima. 09 de Okciamtre ae 2000
|\
En ese sentido, se evidencia que la oferta presentada por el
Consorcio Locroja (apéndice n.° 13) debia ser considerada
“Admitida”.
“ La oferta econémica del postor esta mal | En relacion al precio de la oferta y su presentacion es importante
formulada, puesto que al monto considerado | mencionar que en el parrafo final del inciso b) del articulo 35°.
fg? 9':‘:::3" °°V’9";19- :” momento de sacarsu | gjstema de Contratacion del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Constructores | g I’aaofer?f:o;:; :;imfm:;!'::; ’:::sz; Ley de Contrataciones del eg.tado, seﬁala: “En el caso de obras, e/
4 Carpio oferta del postor seria r:ncongmen i 6an e pas{or formula su oferta proponiendo precios unitarios congtd@rando las
EIRL consignado por e postor donde indica que su partidas contenidas en los documentos lder ‘pmoed‘:mrgnro, las
A ; ." | condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las
oferta indluye todos los impusstos do ey, sin cantidades referenciales, que se valorizan en relacién a su ejecucion
embargo, olvido realizar la operacion de IGV real y por un determina dt') plazo de ejecucion”.
del presupuesto COVID-18, por las razones '
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N° Postor Motivos de la no admision Comentarios de la Comision de Control
expuestas se considera la oferta del postor | Aunado a ello, en el numeral 4 del articulo 68 del mencionado
como no admitido. reglamento, sefiala que en el caso de obras y consultoria de
obras Unicamente corresponde rechazar las ofertas de los
postores que superen el valor referencial en mas del diez por
ciento (10%) o que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%).
En ese sentido, la ofeta presentada fue de
S/2 619 165,81, la cual se encuentra dentro del limite inferior
del valor referencial, en la cual se considera el plan COVID con
el presupuesto sefialado en el expediente técnico y en las
Bases Integradas (apéndice n.° 8); asimismo, presento la
oferta conforme establece el anexo n.” 5 de las mencionadas
bases.
En consecuencia, se evidencia que la oferta de la empresa
Constructores Carpio E.LR.L. (apéndice n.° 16) debia ser
considerada “Admitida"”.
. “ Los consorciados han presentado sus
vigencias de poder con una antigiiedad
mayor a 30 (treinta) dias lo cual altera las
facultades de representacion en un
5 Consorcio proceso de seleccion. B
Chilalo
Ademas, el postor no cumple con Ia
experiencia solicitada en el objeto de Ia
convocaforia, por ello se considera
descalificada la oferta del postor.”
* El postor presenta una vigencia de poder | En relacion a la promesa de consorcio presentada por el postor
g’gs\;ﬁfgzi ;:-::r‘; gg m:r?g (f_fef'":ﬂJ se evidencia que las firmas realizadas fueron en calidad de
rmativa vigenie,
o il ates Jes fuutades do | SPSEnIaes logles do as empresas, como se puede
representacion en un proceso de '
seleccion; asimismo, no cumpliria lo
solicitado en los documentos para la LOCROJA, 00 DE DICIEMBRE DEL 2020
admision de la oferta; vulnera el Numeral i
VI y VI, del anexo 02, donde establece il
que el postor acepta y se somete a las . ol o A2 5
bases del procedimiento donde se I Y0388 PALCAR PAREA A
establece que es responsable de la
6 Consorcio veracidad de los documentos e _ . o
Tullpacancha informacion que presenta; por ofro lado. Sin embargo, respecto a la presentacion de la vigencia de poder
se evidencia que la empresa Wchuchon S.A.C. presenté su
La promesa del consorcio no cumple con lo | certificado de vigencia con una antigiiedad mayor a treinta (30)
gssfacbggg@ en ’apiﬁﬁ‘é;;:% %;VGGMOE% dias, incumpliendo de esta manera lo establecido en el sub
P
PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS numeral 2.2.1.1. de las Bases Integradas (apéndice n.° 8).
CONTRATACIONES DEL ESTADO, puesto . -
que el postor legaliza las fimas en calidad | PO 10 tanto, se evidencia que la oferta presentada por el
personas naturales; sin embargol para la Consorcio TU||pacanCha, (apéndice n.° 14) lntegrado por las
presente se consorcian dos personas | empresas Consultora & Constructora YPACONS SRL con RUC
juridicas, de igual manera en la oferfa | 20452677921 y la empresa Wchuchon SAC con RUC
econdmica el postor rebaja el presupuesto | 20574750301 debia ser considerada “No admitida”,
del plan COVID, lo cual no es coherente”

Fuente: Acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-
SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9).
Elaborado: Comision de Control

Al respecto, es necesario indicar que las Bases Integradas (apéndice n.° 8) constituyen las
reglas definitivas del procedimiento de seleccion y es en funcion de ellas que debe efectuarse la
admision, evaluacion y calificacion de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los
postores, sujetos a sus disposiciones.

En ese orden de ideas, el numeral 1.7 Documentos para la admision de la oferta, del capitulo |
de la seccion general de las Bases Integradas (apéndice n.° 8), de conformidad con el numeral
73.2 del articulo 73° del Reglamento de la Ley n.° 30225, establece que: “(...) En la apertura
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electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de los documentos requeridos en
la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73° del Reglamento.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida (...)". (El subrayado es nuestro).

Asimismo, el numeral 2.2.1. del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion, establece como documentos de presentacion
obligatoria para la admision de ofertas, los siguientes:

1)
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. (...)
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.
()
El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigiiedad mayor
de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
. consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1 del Capitulo Il de
la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (...) (Anexo N° §)
g) El precio de la oferta en SOLES (...) y:
(-)
1.Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el ltimo parrafo del literal b) del
articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6).

()

Adicionalmente, en sus notas “Importante” y “Advertencia” consignadas en el sub numeral
2.2.1.1.y el numeral 2.2.2, respectivamente, del capitulo Il de la seccion especifica, establecen
que: “El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a
los establecidos en este acépite (...)" y “El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion

de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”
(...)", respectivamente. (El subrayado es nuestro).

Ademas, el numeral 1.9 Calificacion de ofertas, del capitulo | de la seccion general, establece
que: “Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores (...) verificando que
cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases (...)". (El subrayado es nuestro).

En ese sentido, en la etapa de “admision” el Comité de Seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en la seccion especifica de las Bases Integradas (apéndice n.° 8)
(2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta); ademas, el mismo no puede incorporar
documentos adicionales ni podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados para la admision de la oferta; por lo que, el Comité de Seleccion no debid exigir a
los postores la presentacion de documentos que no fueron establecidos para la admision de las
ofertas.

Adicionalmente, la verificacion de la presentacion y cumplimiento de los requisitos de calificacion
se realiza en la etapa de calificacion y no de admision; por lo que, el Comité de Seleccion no
debi6 realizar la verificacion de los requisitos de calificacion en esta etapa.
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Por consiguiente, se evidencia que el Comité de Seleccion admitio las ofertas de los postores
con ofertas econdmicas mas altas, a pesar que las ofertas de cuatro (4) postores no admitidos,
cumplieron con presentar la totalidad de los documentos para la admision de la oferta,
establecidas en el acapite 2.2.1.1 del capitulo |l de la seccion especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8), transgrediendo el numeral 1.7 del capitulo |, de la seccién general de las
mencionadas Bases y el numeral 73.2 del articulo 73° del Reglamento.

b) Etapa de evaluacion de ofertas

De acuerdo con el acta de apertura electrénica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccién AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11
de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9) los miembros titulares del Comité de Seleccion evaluaron
Unicamente la oferta del postor ganador (apéndice n.° 11) a pesar que las ofertas de los postores
no admitidos cumplieron con la presentacion de los documentos requeridos para su admision y
ofertaron precios méas bajos, conforme se detalla a continuacién:

. Cuadro n.° 6

Verificacion de la etapa de evaluacion de ofertas en el procedimiento de seleccién

Etapa de evaluacion de ofertas
Comité Comision de
N°| Ofertas presentadas  [Precio ofertado| de Control
Seleccion ;?r':::lg: Coimatarts
1 | Consorcio Locroja S12 619 165,77 Np. 1o Los precios oferta@os por los postores no admi}idos,
admitido son las mas bajas de las ofertas y segin lo
2 Constructores Carpio S/2 619 16581 No 90 establecido en el numeral 1.8 de la seccion general y
EIRL. """ |admitido el factor de evaluacion “Precio” del capitulo IV de la
. No " seccion especifica de las Bases Integradas
Consorcio Guadalupe S12763 219,90 admitido 3 (apéndice n.® 8), en concordancia a los numerales
N 74.1y74.2 del articulo 74° del Reglamento, obtienen
Constructora Doble M S.A | S/2 852 019,43 59 4° 100 puntos y se encuentran del 1° al 4° lugar en el
admitido orden de la prelacion.
El precio ofertado por el postor es el mas alto en
relacion a las ofertas no admitidas, y segun lo
establecido en el numeral 1.8 de la seccién general y
Poati Calati $12.910 18419 [1° Lugar 50 el fat;!or de evaluacion “Precio” del capitulo IV de la
seccion especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8), en concordancia a los numerales
74.1y 74.2 del articulo 74° del Reglamento, obtiene
90 puntos y el 5° lugar en el orden de la prelacion.
El precio ofertado por el postor es el mas alto de las
ofertas y segun lo establecido en el numeral 1.8 de la
seccion general y el factor de evaluacion “Precio” del
No ; i P
Consorcio Prisma $/2910184,19 | asigno |  5° fap't”k’ IV de la seccion especifica de las Bases
lugar ntegradas (apéndice n.° 8), en conFordanC|a°a los
numerales 741 y 74.2 del articulo 74° del
Reglamento de la Ley n.° 30225 obtiene 90 puntos y
el 5° lugar en el orden de la prelacion.

Fuente: Ofertas presentadas por los postores y el acta de apertura electrénica, admision, evaluacién, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice
n.°9).

Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, se advierte que el Comité de Seleccion asigné el maximo puntaje (100
puntos) y determin el primer lugar en el orden de prelacion al Postor Ganador, a pesar que su
oferta era la méas alta en relacion a los cuatro (4) postores no admitidos. Cabe indicar que la
diferencia entre la oferta del Postor Ganador (apéndice n.® 11) (S/2 910 184,19) y la oferta mas
baja (S/2 619 165,77) es de S/291 018 ,42.
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Sobre el particular, el numeral 1.8 de la seccion general y el factor de evaluacion “Precio” del
capitulo IV de la seccion especifica de las Bases Integradas (apéndice n.° 8) establecen que:
“La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la
seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor

untaje y el orden de prelacion de las ofertas. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en
cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo 74° del Reglamento (...)"; y *(...) La evaluacion consistira
en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos precios (...)", respectivamente; por lo que el Comité
de Seleccion no debid asignar el maximo puntaje (100 puntos) y determinar el primer lugar en el
orden de prelacién al Postor Ganador. (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto, el Comité de Seleccion evalud Unicamente la oferta del Postor Ganador (apéndice

n.° 11), a pesar que las ofertas de cuatro (4) postores no admitidos, cumplieron con la

presentacion de los documentos requeridos para su admision y ofertaron precios mas bajos a su

oferta (existiendo una diferencia de S/291 018,42), soslayando el numeral 1.8 del capitulo |, de

la seccidn general de las Bases Integradas (apéndice n.° 8) y numerales 74.1y 74.2 del articulo
. 74° del Reglamento.

c) Etapa de calificacion de ofertas

Posteriormente, mediante acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacion de
ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera
convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 9), los Miembros Titulares del Comité
de Seleccion procedieron a calificar las ofertas presentadas por el postor ganador (apéndice
n.° 11) y el Consorcio Prisma (apéndice n.® 10), a pesar que las ofertas de la mayoria de los
postores no admitidos, presentaron los documentos requeridos para su admision, ofertaron
precios mas bajos y cumplieron con el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad”.

Aunado a ello, descalificé la oferta presentada por el Consorcio Prisma (apéndice n.° 10)
sefialando que las resoluciones de liquidaciéon se encuentran descalificadas por presentar
penalidades y encontrarse en arbitraje, conforme se detalla a continuacion:

“5. CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS

()
5.1. DETALLE DE LAS OFERTAS TECNICAS QUE FUERON DESCALIFICADAS

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL | )12 uENTOS PARA SUNO ADMISION | RESULTADO

POSTOR
CONSORCIO PRISMA: 1. Las  resoluciones  de  liquidacion
INNOVA AYLLU PERU SAC RUC presentadas por el postor se encuentran
20601591660 DESCALIFICADAS por presentar
INGENIEROS CONSULTORES aplicacion de penalidades y encontrarse en DESCALIFICADO

CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL arbitraje e intervencion econdmica.
CENTROE.LR.L. 20486230933

()"

Sin embargo, de la revision efectuada se evidencio que el referido postor cumplié con presentar
la documentacion correspondiente que acredite su experiencia; en consecuencia, lo mencionado
en los parrafos anteriores se detalla a continuacion:
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Cuadron.°7

Verificacion de la etapa de calificacion de ofertas

Etapa de calificacion de ofertas’

N° Postor Comité de Comisién de Control

Seleccion Andlisis

El postor no admitido, cumplié con el requisito de calificacion

“experiencia del postor en la especialidad”, toda vez que acredité su

experiencia por un monto facturado superior a una (1) vez del valor

referencial y ocupd el primer lugar, segin el orden de prelacion.

El postor no admitido, no cumplié con el requisito de calificacion

“Experiencia del postor en la especialidad”, debido a que no acredité

2° | contar experiencia por un monto facturado a una (1) vez del valor

referencial, toda vez que no presento las resoluciones de liquidacion

de las obras que acrediten su experiencia.

adnh:i(:ido FI pog.tor. no admitido, cumplio con e!' requisito de caliﬁc_acién

3 | Consorcio Guadalupe 30 experiencia del postor en la especialidad ) toda vez que acredito su
experiencia por un monto facturado superior a una (1) vez del valor

referencial y ocupo el tercer lugar, segin el orden de prelacion.

. El postor no admitido, no cumplié con el requisito de calificacion

“Experiencia del postor en la especialidad”, debido a que no acredité
contar experiencia por un monto facturado a una (1) vez del valor

1 | Consorcio Locroja 1°

Constructores ~ Carpio
E.LRL.

Constructora Doble M 4

SA referencial, toda vez que presento como experiencia una obra con mas
de 10 afios anteriores a la fecha de suscripcion del acta de recepcion
de obra.

El postor descalificado, cumplié con acreditar el requisito de
5 Consorcio Prisma Descalifica 5o calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”, debido a que

do presento experiencia por un monto facturado superior a una (1) vez
del valor referencial.

El postor calificado obtuvo el dltimo lugar (5°), segin el orden de
prelacion, por lo que su oferta no sera calificada segun lo establecido
5° |en el numeral 1.10 de la seccion general de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8), en concordancia a los numerales 75.2 y 75.3 del
articulo 75° del Reglamento.

Fuente: Ofertas presentadas por los postores y el acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9).
Elaborado: Comisin de Control.

Calificado

6 | Postor Ganador o
1° lugar

Del cuadro precedente se advierte que la mayoria de los postores no admitidos y el descalificado
cumplieron con el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la especialidad”, toda vez
que acreditaron montos facturados acumulados mayores a una (1) vez el valor referencial (S/2
910 184,19), en la ejecucion de obras similares, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.” 8
Verificacién del cumplimiento del requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”
Comisién de Control
Requisito de ce]alificacién “Experiencia del postor en la especialidad”
Monto Equivalent
facturado VR Detaile Estado

N° Postor

Experiencia n.° 1 en la ejecucién de la obra:
‘Mejoramiento y ampliaciéon de los servicios de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el
anexo de San Roque de Huarmita, distrito de San José
de Quero, provincia de Concepcion, region Junin”
acreditando el importe de $/2 770 569,25, adjuntando la
documentacién siguiente:

Consorcio

Locroja Cumple

S/4 287 748,31 1.47

1. Contrato n.” 139-2016-A/MDSJQ de 14 de diciembre
de 2016.

T De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento los requisitos de calificacion
de capacidad técnica y profesional (equipamiento estratégico, calificaciones del plantel profesional clave y experiencia del plantel profesional
clave), se acreditan para la suscripcion del contrato.
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N° Postor

Comision de Control

Requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”

Monto
facturado

Equivalente|
VR

Detalle

Estado

2. Contrato de consorcio de 23 de diciembre de 2016.

3. Acta de recepcion de la obra de 23 de diciembre de
2017.

4. Resolucion de Alcaldia n.* 071-2018-MDSJQ/C. de
16 de abril de 2018.

Experiencia n.” 2 en la ejecucion de la obra: “Instalacion
y mejoramiento del sistema de saneamiento basico
integral en la comunidad de Alccavictoria y sus 16
sectores, distrito de Velile - Chumbivilcas - Cusco”
acreditando el importe de §/1 517 179,06, adjuntando la
documentacion siguiente:

1. Confrato n.° 204B-2014-MDV-CH/SG de 11 de
agosto de 2014.

2. Contrato de consorcio de 24 de julio de 2014.

3. Acta de recepcion de obra de 26 de agosto de 2015.

4. Resolucion de Alcaldia n.” 15-A/MDV-2016// de 4 de
febrero de 2016.

En ese sentido, se evidencia que el postor acreditd como
experiencia en total el importe de S/4 287 748,31 el cual
supera una (1) vez el valor referencial.

Consorcio
Guadalupe

S/5 386 078,47

1.85

Experiencia en la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y
ampliacion del sistema de agua potable e instalacion del
sistema de alcantarillado en el Centro Poblado de San
Marcos - Soritor distrito de Soritor - Moyobamba - San
Martin" acreditando el importe de S/5 386 078,47
adjuntando la documentacion siguiente:

1. Contrato n.° 009-2012-MDS de 15 de febrero de
2012.

2. Adenda n.” 001 al contrato 009-2012-MDS para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento y Ampliacion del
Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema
de Alcantarillado en el Centro Poblado San Marcos -
Soritor - Distrito de Soritor - Provincia de Moyobamba
- San Martin de 15 de febrero de 2012.

3. Acta de recepcion de obra de 19 de febrero de 2014.

4. Resolucion de Alcaldia n.° 092-2014-MDS/A. de 26
de marzo de 2014.

En ese sentido, se evidencia que el postor acredité como
experiencia en total el importe de S/5 386 078,47 el cual
supera una (1) vez el valor referencial.

Cumple

Consorcio
Prisma

S$/3 389 539,70

1.16

Experiencia n.° 1 en la ejecucion de la obra:
‘Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacion
del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Rural,
Nueva Esperanza de Chonta, distrito de Paucarbama,
provincia de Churcampa - Hvca" acreditando el importe
de /889 501,54, adjuntando la documentacion siguiente:

1. Contrato n.” 116-2014-GM/MDP suscrito el 23 de
junio de 2014.

2. Contrato Privado de 5 de junio de 2014, referido al
contrato de consorcio.

3. Acta de recepcién de obra de 17 de marzo de
2015.

Cumple
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Comisién de Control
o Requisito de calificacidn “Experiencia del postor en la especialidad”
N Postor Mont Equivalentel
e T Detalle Estado

facturado V.R

4. Resolucion de la Alcaldia n.” 093-2015-MDP/A de
1 de setiembre de 2015, mediante el cual se
aprueba la liquidacién de obra.

Experiencia n.” 2 en la ejecucion de la obra: “Ampliacién
y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en la localidad de Mariscal Caceres —
Pueblo Nuevo - Pampa Blanca del distrito de Daniel
Hernandez, provincia de Tayacaja — Huancavelica”
acreditando el importe de $/2 500 038,16, adjuntando la
documentacion siguiente:

1. Contrato de servicio de ejecucion de obra n.” 0919-
2013-MPT/SGL suscrito el 5 de diciembre de 2013.

2. Contrato de Consorcio de 26 de noviembre de

2013.

. 3. Acta de recepcion y entrega de obra suscrito 31 de
mayo de 2019.

4, Resolucion Gerencial n.° 0207-2019-MPT/GDUI
de 25 de setiembre de 2019, mediante el cual se
aprueba la liquidacion de obra.

En ese sentido, se evidencia que el postor acreditdé como
experiencia en total el importe de $/3 389 539,70 el cual
supera una (1) vez el valor referencial.

Fuente: Ofertas presentadas por los postores y el acta de apertura electronica, admision, evaluacién, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9).
Elaborado: Comision de Control.

Sobre el particular, el numeral 1.9 de la seccién general y el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” del Capitulo Il de la seccién especifica de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8), establecen que: “(...) el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer, sequndo, tercer y cuarto lugar, sequn el orden de prelacién, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
(...) Si alguno de fos cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento (...)"y “(...) El postor debe
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la

ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra (...)", respectivamente; por lo que,
no se debid calificar del Postor Ganador (apéndice n.° 11), debido a que su oferta no obtendria
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. (El subrayado es nuestro.)

Adicionalmente, es importante indicar que la Unica posibilidad para que la oferta del Postor
Ganador (apéndice n.° 11) sea calificada, seria en el extremo que ninguno de los dos (2)
postores no admitidos (consignados en el cuadro precedente) no hubieran cumplido con
acreditar el requisito de calificacion establecido en el capitulo Il de la seccion especifica de las
Bases Integradas (apéndice n.° 8), de conformidad a los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75°
del Reglamento.

En tal sentido, el Comité de Seleccion calificd Ginicamente al Postor Ganador (apéndice n.® 11)
y al Consorcio Prisma (apéndice n.° 10), no obstante, descalifico a este Ultimo sefialando que
no cumple los requisitos de calificacion, a pesar de que el consorcio descalificado y la mayoria
de los postores no admitidos, presentaron los documentos requeridos para su admision,
ofertaron precios mas bajos y cumplieron con el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad”, inobservando el numeral 1.9 del capitulo |, de la seccion general y el literal
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B. del numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas (apéndice
n.° 8), y el articulo 75.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado®.

d) Etapa de otorgamiento de buena pro

Finalmente, con el acta de apertura electrénica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del
procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 primera convocatoria de 11
de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9) y acta de otorgamiento de la buena pro del procedimiento
de seleccion adjudicacion simplificada AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 y Fe de erratas
de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 18) los Miembros Titulares del Comité de Seleccion
por unanimidad otorgaron la buena pro a la oferta del Postor Ganador (apéndice n.® 11) por
S/2 910 184,19, a pesar que la mayoria de postores no admitidos, presentaron los documentos
requeridos para su admision, ofertaron precios mas bajos a su oferta (diferencia de $/291
018,41) y cumplieron con el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”,
conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.® 9
Verificacion de la etapa de otorgamiento de la buena pro
Precio Etapa de otorgamiento de la buena pro
N° Postor Ofertado Comité de Comision de Control
8 Seleccion Comentario
1 Consorcio 2619 165.77 Los postores no admitidos, presentaron los documentos
Locroja ' requeridos para su admision, ofertaron precios mas bajos a la
No oferta del Postor Ganador (apéndice n.® 11) y cumplieron con
9 Consorcio 2763 219.90 Admitido el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
Guadalupe ’ especialidad”, por lo que, una de las ofertas debid ser
adjudicada con la buena pro.
El postor admitido y posteriormente descalificado, presentd los
Chnioicie documentos requeridos para su admision, ofertd el mismo
3 Pri 2910 184,19 | Descalificado |precio que la oferta del Postor Ganador (apéndice n.° 11) y
risma " - it i .
cumplié con el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad”.
El Postor Ganador (apéndice n.® 11) no debié ser adjudicado
- con la buena pro, debido a que ofertd el precio mas alto, por lo
4 | Postor Ganador 2910184,19)  Adjudicado que su oferta obtendria el Gltimo lugar en el orden de prelacion
(5° lugar).

Fuente: Acta de apertura electronica, admision, evaluacion, calificacion de ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-
3-2020-MDLICS-1 primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 9) y Acta de otorgamiento de la buena pro del
procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 y Fe de erratas de 11 de diciembre de 2020
(apéndice n.° 18).

Elaborado: Comision de Control.

. Perfeccionamiento del contrato con el Postor Ganador, a pesar que no cumplié con acreditar
la experiencia minima solicitada de uno de sus personales claves, el equipamiento
estratégico, no presenté el anélisis de precios unitarios; asi como, aceptacién de su carta
fianza extemporanea sin que esta cumpla los requisitos minimos.

De acuerdo a lo sefalado en el numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado’, se establecen como requisitos para perfeccionar el contrato los
siguientes documentos:

“a) Garantias, salvo casos de excepcion.
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

® Aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 19 de diciembre de 2018.
9 Aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 19 de diciembre de 2018.
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¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional
en el caso de obras y consultoria de obras.”

Al respecto, en el numeral 2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato del capitulo Il de la seccion
especifica de las Bases Integradas (apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion, se establecio
que el postor ganador de la buena pro debe presentar para perfeccionar el contrato, la
documentacion segun se detalla a continuacion:

1.-)

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza,

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso del proveedor no domiciliados, el nimero de cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representada legal en caso de persona
juridica.

()

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

i) Programa de ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

J) Calendario de adquisiciones de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de la obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de
los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fljos y variables de la oferta,
en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la
reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico.
En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave.

()"

Por consiguiente, el Representante Comin del Postor ganador presenté a la Entidad la carta
n.® 001-C.TULLPACANCHA-RC-2020 (apéndice n.® 19) el 30 de diciembre de 2020, con la
documentacion para la suscripcion del contrato siendo estas la siguiente:

“ Carta de acogimiento para la Retencion del 10% del Fiel Cumplimiento.
— Contrato de Consorcio.

— Carta de autorizacion de abono en cadigo de Cuenta Interbancario.

— Copia de Vigencia Poder.
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— Copia de DNI del Representante Legal.

— Domicilio para efectos de notificacion durante la ejecucion del contrato.
Constancia de capacidad de Libre Contratacion.

Memoria Descriptiva

Programa de Ejecucién de Obra-

Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos.

Calendario de Utilizacion de Equipos.

Detalle de Precios Unitarios.

Equipamiento Estratégico.

Personal Clave”

La cual fue derivada por el Sr. José Luis Contreras Navarro, Gerente Municipal a la Unidad de
Abastecimiento con proveido del mismo dia sefialando: “Evaluar, opinar e informar’; asi como, “cumplir
oportunamente”, de cuya atencion durante el mismo dia se suscribid6 el contrato
n.® 007-2020-MDL/GM el 30 de diciembre de 2020 (apéndice n.° 20).

En ese sentido, se procedié a revisar la documentacion presentada por el postor a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el perfeccionamiento del contrato, advirtiéndose lo

siguiente:

Cuadro n.® 10

Verificacion de documentacion presentada por el Postor Ganador para el perfeccionamiento del

contrato

DETALLE DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATO

VERIFICACION EFECTUADA POR LA COMISION
DE CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACION

las Bases Integradas)

1. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO (de acuerdo al numeral 2.3 del capitulo Il de la seccién especifica de

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos
para perfeccionar el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

PRESENTADA POR EL CONSORCIO
TULLPACANCHA
No
En el folo 146 adjunto la carta

n.® 004-C.TULLPACANCHA-RC-2020 solicita se le|
realice la retencion de 10% como Garantia de Fiel
cumplimiento en atencion al Decreto de Urgencia
n.° 114-2020; al respecto, cabe precisar qué el
mencionado decreto establece: “Respecto de la Garantia
de fiel cumplimiento, no es de aplicacion lo dispuesto en el
numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando el monto del contrato de
obra sea igual o mayor a S/ 1 800 000 (un millén ochocientos
mil soles) o cuando el monto del contralo de supervision de obra
sea igual o mayor S/ 400 000 (cuatrocientos mil soles)”.”

En consecuencia, se evidencia que el procedimiento de
seleccion fue por un importe mayor a $/1 800 000,00
por lo que correspondia que el contratista presente
obligatoriamente la garantia de fiel cumplimiento.

calendario de avance de obra valorizado.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. N/A
Carta Fianza.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de Si
los integrantes, de ser el caso. (folios del 138 al 144)
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no Si
domiciliados, el numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el :
extarior (folio 136)
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que Si
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando :
(folio 129-134)
corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante Si
legal en caso de persona juridica (folio 129)
g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. Si (folio 127)
h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP. Si (folio 124 y 125)
i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el Si

i
(folios del 80 al 93)
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j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la
ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra

generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios
unitarios.

valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo 3 L
5 : . (folio 74 al 78)
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.
k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la Si
contratacion lo requiera. (folio 72)
1) Memoria en la que se sealen las consideraciones que se han tomado en Si
cuenta para la elaboracion de los documentos indicados en los literales i) ; !
iyk) ' (folios del 95 al 122)
m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos No

En los folios del 61 al 70 presento el presupuesto de la
obra mas no el andlisis de costos unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a |a oferta, en caso que el postor

disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el
caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

ganador haya aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma N/A
alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la PARCIALMENTE

(Folios de 47 al 59)
No se acredita el cumplimiento de las caracteristicas
de la mezcladora de concreto y retroexcavadora

. uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional Si
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados | (folio del 2 al 5, del 10 al 13, del 19 al 21 y del 42 al
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 44)
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)

certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente Si

demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave.

(folio 1,9, 17, 18 y del 25 al 41)

2 REQUISITOS DE CALIFICACION (de acuerdo al numeral 3.2 del capitulo Ill de la seccién especifica de las Bases Integradas)

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD

1 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 01

2 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 01
23HP 11-12 P3

3 ZARANDA MECANICA 01

4 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 01
HP

5 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 01
0.50-0.75 YD3

6 RETROEXCAVADOR 92 HP/68KW SO 01
14396

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01

8 VOLQUETE 15 M3 01

9 NIVEL TOPOGRAFICO AFL320" E=0.30 01
CON TRIPODE Y ACCESORIOS

10 TEODOLITO 01

Informacién no acredita el cumplimiento de las
caracteristicas del equipamiento requerido
No se acredita el cumplimiento de las caracteristicas de:
la mezcladora de concreto y retroexcavadora
(Documentacion relacionada a la requerida en el literal
o) del numeral 1 del presente cuadro)

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
A, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)
Formacion académica: Ingeniero civil titulado, colegiado y

habilitado.

B.  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL (01)
Formacién académica: Ingeniero civii o ambiental titulado,
colegiado y habilitado.

C.  ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)
Formacion académica. Ingeniero civil titulado, colegiado y
habilitado.

D.  ESPECIALISTA EN CALIDAD (01)
Formacién académica: Ingeniero civil titulado, colegiado y

Informacién presentada
Documentacién relacionada a la requerida en el literal
p) del numeral 1 del presente cuadro.

A INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como Residente
de Obra, en la ejecucion de obras objeto de la Convocatonia, las

habilitado.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. No acredita la experiencia del Ingeniero residente
Requisitos: de obra,

La documentacion presentada no acredita el
cumplimiento de la experiencia.

(Documentacion relacionada a la requerida en el literal
q) del numeral 1 del presente cuadro.
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mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distinto sin traslape, los mismos que se compularan desde la
colegiatura obtenida.

B. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL (01)
Experiencia minima de doce (12) meses, como especialista en
seguridad en obra y salud ocupacional, en la ejecucién de obras
objefo de la Convocatoria, las mismas que deberén haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distinto sin traslape, los mismos
que se computaran desde la colegiatura oblenida.

C.  ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)
Experiencia profesional minima de doce (12) meses, efectivos
acumulados como ESPECIALISTA AMBIENTAL, en la ejecucion
de obras objeto de la Convocatoria. Esta experiencia seré
computada desde la obtencion de la colegiatura.

D.  ESPECIALISTA EN CALIDAD (01)
Debera como minimo acreditar experiencia minima de doce (12)
meses, efectivos acumulados, computados desde Ja obtencion de
la colegiatura como Especialista en CALIDAD, en la ejecucion de
obras objeto de la Convocatoria. Esta experiencia serd computada
desde la obtencion de /a colegiatura.

. Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numera
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato a través de: (i) contratos y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave.

Fuente: Carta n.° 001-C.TULLPACANCHA-RC-2020 el 30 de diciembre de 2020 (apéndice n.® 19).
Elaborado por: Comision de control.

Al respecto, conforme lo sefialado en el cuadro anterior se advierte que el Consorcio Tullpacancha
no presentd la documentacion total requerida para el perfeccionamiento del contrato conforme se
detalla a continuacion:

a. Incumplimiento en acreditacion del equipamiento estratégico (Mezcladora de concreto y
retroexcavadora): '

El primer parrafo del numeral 15.2 Del equipamiento minimo de operacion de los Términos de
Referencia de las Bases Integradas (apéndice n.° 8), establece que: “Los equipos tienen que estar
operativos y eficientes al momento de la ejecucién de la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
interpuestas y se podré acreditar los equipos de iguales o superiores caracteristicas de los requeridos. El
equipamiento, se precisa en el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
()
2 |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 P3 01
()
6 |RETROEXCAVADORA 92 HP/68KW ISO 14396 01
()

()"

Asimismo, el segundo parrafo el mencionado numeral, indica que: “La acreditacion sera mediante:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler
u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. (...)”

El Postor Ganador presento la carta n.° 001-C. TULLPACANCHA-RC-2020 (apéndice n.® 19) el
30 de diciembre de 2020 adjuntando la carta de compromiso de alquiler de maquinaria y/o equipo
de 30 de diciembre de 2020 suscrita por el sefior Dulio Antonio Delgado Acha, Gerente de DNL
Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L., para acreditar entre otros, una (1) mezcladora de concreto
tambor 11P3, anexando la Factura n.® FA09-00000605 de 15 de febrero de 2017, emitida por la
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empresa Edipesa Eximport Distribuidores del Perd S.A.C a nombre de DNL Constructora e
Inmobiliaria E.I.R.L., con la siguiente descripcidn: “Mezcladora d/conc. 11 P3 14.0 HP (...)", siendo
la potencia de la mezcladora de concreto menor a la requerida.

Asimismo, mediante carta de compromiso de alquiler de maquinaria de 30 de diciembre de 2020
suscrita por el sefior Edgar Vargas Laurente - Gerente General de Vargas Laurente Constructora
E.LR.L., acredita una (1) retroexcavadora sobre llantas, adjuntando la Factura Electronica
n.® 001-000303 de 2 de octubre de 2017, emitida por la empresa VTR Contratistas Generales
S.A.C. a nombre de Vargas Laurente Constructora EIRL, con la siguiente descripcion:
“Retroexcavadora usado/serie T0310L5906254 (...), Fuerza de rotura: 48.2 KW (...)", advirtiéndose que
la fuerza de rotura de la retroexcavadora es menor a la requerida, conforme se describe en el
siguiente cuadro:

Cuadro n.° 11
Equipamiento que no cumple con las caracteristicas minimas
N° Requerido por la entidad Presentado por el postor ganador
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11- | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3
12 P3 14.0 HP
2 | RETROEXCAVADORA 92 HP/68KW ISO 14396 RETROEXCAVADORA (...), FUERZA DE ROTURA:

48.2 KW (...) RENDIMIENTO MOTOR 93 HP

Fuente: Carta n.® 004-C. TULLPACANCHA-RC-2020 de 30 de diciembre de 2020, carta de compromiso de alquiler de maquinaria
ylo equipo de 30 de diciembre de 2020 y carta de compromiso de alquiler de maquinaria de 30 de diciembre de 2020.
Elaboracién: Comisién de Control.

En ese sentido, se evidencio que el postor ganador presenté la documentacion para acreditar el
equipamiento estratégico (maquinarias) con caracteristicas menores a las requeridas en los
Términos de Referencia de las Bases Integradas (apéndice n.° 8) del procedimiento de
seleccion.

. Incumplimiento en la acreditacion de la experiencia del personal clave (Ingeniero
Residente de Obra):

El numeral 21. Requisitos de calificacion de los Términos de Referencia de las Bases Integradas
(apéndice n.° 8) establece que, para el ingeniero residente de obra se requiere una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses como residente de obra, en la ejecucion de obras objeto de
la convocatoria; asimismo, indica que el mencionado requisito de calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato a través de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

El postor ganador para acreditar la experiencia de su ingeniero residente de obra™, presento la
carta n.” 001-C. TULLPACANCHA-RC-2020 (apéndice n.° 19) el 30 de diciembre de 2020 con

10  Seguin lo establecido en las Bases Integradas (apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada
n.* AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1, para la ejecucion de la obra: "Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado,
creacion de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha — Locroja, provincia de Churcampa — Huancavelica”

"(...)

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Ingeniero Residente; Experiencia minima de cuatro (04) afies, como residente y/o jefe de supervision y/o supervisor y/o inspector, en la ejecucion de obras iguales

o similares, que se computa desde la colegiatura.
()
Acreditacion:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acredifara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Definicion de Obras Similares: Obras viales urbanas (Construccidn y/o Mejoramiento y/o Creacion de pistas y veredas y/o pavimentos rigidos y/o tratamiento
paisajistico),
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la cual adjunto la carta de compromiso del personal clave de 29 de diciembre de 2020, suscrita
por el sefior Galich Hernan Ponce Porras, la cual consigna como tiempo acumulado de
experiencia: dos (2) afios, once (11) meses y nueve (9) dias, y que contiene los documentos

siguientes:

1. Contrato de obra determinada n.® 007-2009-MDT/GAF RESIDENTE DE OBRA suscrito el
3 de febrero de 2009 y acta de recepcion n.® 024-2009/CTRO" de 24 de julio de 2009, como
residente de la obra: “Construccion del sistema de alcantarillado pluvial de la Av. Simén
Bolivar Tramo: Av. Mariscal Castilla - Rio Mantaro Il Etapa”.

2. Conformidad de trabajo de 30 de diciembre de 2013.

3. Contrato de locacion de servicios n.° 012-2017-CONSORCIO ACUARIO RESIDENTE DE

OBRA suscrito el 25 de mayo

de 2017.

4. Constancia de conformidad de servicio como residente de obra de agosto de 2018.

Al respecto, de la revision efectuada a la documentacion citada en el parrafo precedente, se
advierte incongruencias que permiten concluir que el postor ganador no acreditd la experiencia
del “ingeniero residente de obra” por el minimo requerido de veinticuatro (24) meses, segun se

detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.® 12
Experiencia acreditada para el “ingeniero residente de obra”

“Construccion del sistema de alcantarillado
pluvial de la Av. Simén Bolivar Tramo: Av.
Mariscal Castilla - Rio Mantaro || Etapa”

— “CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA N° 007-2009-
MDT/GAF RESIDENTE DE OBRA" del 3
de febrero de 2009.

(Plazo Sefalado: 03 de febrero hasta la|
culminacion de la obra)

~“ACTA DE RECEPCION N° 024-
2009/CTRO" de 24 de julio de 2009.

Ciento cincuenta
y tres (153) dias

Evaluacién segin OEC Evaluacion por la Comision de Control
Tiempo de Experiencia
Documentos presentados experlencia Comentarios sovediinda
Obra ylo Proyecto

La documentacion fue presentada
conforme lo requerido en las Bases|
Integradas  (apéndice n.° 8) del
procedimiento de seleccion.

Cinco (5) meses y
tres (3) dias.

Obra y/o Proyecto:
‘Saneamiento integral de agua y desagie|
para el proyecto inmobiliario condominio

El postor ganador sélo adjunté la
Conformidad de Trabajo y no el Contrato

saneamiento de la ciudad universitaria —

club San Carlos” Cuatrocientos e
setenta (470) [OSPECIVO: Cero (0) meses

- 55;;82&?;%51% TRABAJO" de 30 dias Por lo que, no se contabiliza el tiempo de

(Plazo Senalado: 01 de setiembre de el

2012 al 15 de diciembre de 2013)
Obra ylo Proyecto: ) La documentacion fue presentada
“‘Mejoramiento y rehabilitacion integral de| cig?ézgirnst.g?s conforme lo requerido en las Bases n e(;:;o;c:ei(rlggéis
los sistemas de agua potable vy (446) dias Integradas  (apéndice n.° 8) del (26) dias

|procedimiento de seleccidn.

()"
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Evaluacién segin OEC Evaluacion por la Comisién de Control

Tiempo de Experiencia
experiencia Comentarios acreditada

Documentos presentados

Universidad Nacional del Centro del Pert -|
Huancayo”

- ‘CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 012-2017-CONSORCIO
ACUARIO RESIDENTE DE OBRA" de
25 de mayo de 2017.

(Plazo 8 Meses a partir del 25 de mayo
de 2017)

—"CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO COMO RESIDENTE DE
OBRA" de agosto de 2018.

(Plazo sefialado del 25 de mayo de|
2017 al 14 de agosto de 2018)

Dos (2) afios, diecinueve (19)
once (11) |Cuantificacién de experiencia total de meses y
meses y nueve la evaluacién veintinueve (29)

(9) dias dias
Fuente: Carta n.” 001-C.TULLPACANCHA-RC-2020 (apéndice n.° 19) el 30 de diciembre de 2020.
Elaboracién: Comisién de Control.

Cuantificacion de experiencia total del
postor ganador segun el comité de
seleccion

Del cuadro anterior, se advierte que, el “ingeniero residente de obra” propuesto por el postor
ganador, no acredité cumplir con los veinticuatro (24) meses de experiencia minima requerida
por la Entidad, ya que solo acreditd diecinueve (19) meses y veintinueve (29) dias.

. Acreditacion del “Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos
generales fijos y variables de la oferta”, en caso de obras sujetas a precios unitarios:

De la revision de los documentos presentados por el postor ganador para el perfeccionamiento
del contrato; se advirtio que, con respecto al literal m) del numeral 2.3. Requisitos para
perfeccionar el contrato de la seccion especifica de las Bases Integradas (apéndice n.° 8),
respecto al “Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”, se advierte que, los
documentos presentados por el postor ganador mediante carta n.” 001-C.TULLPACANCHA-RC-
2020 (apéndice n.° 19) el 30 de diciembre de 2020 solo contienen el desagregado del prepuesto
por partida; asi como, el desagregado del presupuesto correspondiente al Plan COVID-19, no
conteniendo el “Anélisis de Precios Unitarios de las partidas” requerido, conforme se aprecia en
las imagenes siguientes:

(IMAGENES EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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Imagenes n.°51,2,3y4
Documentos adjuntos en el apartado de analisis de Precios Unitarios presentado por el postor

ganador

i | ANALISIS DE
E PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUVESBTO

bt AMPLIACION ¥

LA e e s s o
g A

BSOS

e

0 iy

Fuente: Carta n.° 001-C. TULLPACANCHA-RC-2020 el 30 de diciembre de 2020 (apéndice n.* 19).

Al respecto, a pesar de lo descrito el Organo Encargado de las Contrataciones, inobservo el
mencionado requisito, puesto que el postor solo presento el desagregado del presupuesto.

En consecuencia, de lo descrito en los parrafos anteriores se evidencia que el sefior Cirilo Torres
Limache, jefe de la Unidad de Abastecimiento, en su calidad de Organo Encargado de las
Contrataciones, inobservé el incumplimiento del postor ganador respecto a los requisitos
correspondientes a la acreditacion del equipamiento estratégico, la experiencia del ingeniero
residente de obra; asi como, la acreditacion del analisis de precios unitarios de las partidas,
permitiéndole suscribir el Contrato n.* 0007-2020-MDL/GM (apéndice n.° 20) el 30 de diciembre

de 2020.

————————
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d. Aceptacion extemporanea de carta fianza de fiel cumplimiento que no cumplia requisitos
legales.

El primer parrafo del numeral 3.1 Perfeccionamiento del contrato del Capitulo IIl de la seccién
general de las Bases Integradas (apéndice n.° 8), establece que: “Los plazos y el procedimiento
para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo 141 del
Reglamento.”

Al respecto, el literal a) del articulo 141°. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del
contrato del RLCE establece que: “(...). En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias hébiles
siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o
de servicio, segun corresponda, u oforga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los
dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato. b) Cuando
la Entidad no cumpla con perfeccionar.”

. En ese sentido, el sefior Cirilo Torres Limache, jefe de la Unidad de Abastecimiento, posterior a
la suscripcién del contrato (30 de diciembre de 2020), remitié a Gerencia Municipal, el informe
n.° 0001-2021-MDL-UA/CTL. (apéndice n.° 21) de 4 de enero de 2021 en el cual indica lo
siguiente:

“(...) debo informar que por la demasiada carga laboral de cierre de fin de afio y la presion no solo de la
alta direccion, sino por la presencia de los representantes de la comunidad de Tullpacancha, que
presionaban la elaboracion de los documentos contractuales, asi como la presion por los plazos
establecidos en el Decreto de Urgencia mencionado; considero que los que suscribimos dicho contrato
hemos sido inducidos a error. Accién que debemos subsanar de manera inmediata, toda vez que ain
estamos en el plazo de ley para perfeccionar la documentacion correcta en el marco de la ley, por lo que
SOLICITO y BAJO RESPONSABILIDAD, se notifique a las direcciones consignadas por el presentante
legal def CONSORCIO TULLPACANCHA, con caracter de urgente y que cumplan dentro del plazo de ley,
LA PRESENTACION DE LA CARTA FIANZA DEL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO, con la finalidad de
suscribir una adenda de enmienda al contrato suscrito.”

Por consiguiente, ese mismo dia, el sefior José Contreras Navarro, Gerente Municipal, notificd
al sefor Dulio A. Delgado Acha, Representante Comun del Consorcio Tullpacancha, la carta
n.° 001-2021-MDL/GM (apéndice n.® 22) de 4 de enero de 2021 solicitando la presentacion de
Carta Fianza de fiel cumplimiento, otorgandole un plazo de dos (2) dias habiles para ello.

En ese sentido, el sefior Dulio Delgado Acha, Representante Comin del Consorcio Tullpacancha
mediante carta n.° 001-C.TULLPACANCHA-RC-2021 (apéndice n.® 23) de 5 de enero de 2021,
present6 ante la Entidad la carta fianza n.° 001296016706 (apéndice n.° 24) emitida el 5 de
enero de 2021 por el Banco Pichincha.

No obstante, de la revision de la mencionada carta fianza, se advierte que se otorgd a solicitud
y/o por cuenta de la empresa EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, a favor del
CONSORCIO TULLPACANCHA, por el importe S/291 018,42; no consignando expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, como se aprecia a continuacion:
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Imagenn.®°5
Carta fianza (apéndice n.® 24)

l.h{

& BANCO PICHINCHA Carta Fianza N°,

001296016706
HUANCAYC , 0% ENERO, 2021

Seflores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA

Presente. -

De nuestra consideracién:

A molicitud )g;o ggr cuenta de nuestro cliente:
EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

. S ? irrevocable, indivisible,
incondicional y sin beneficio de excusién para garantizar a CONSORCIO
TULLPACANCHA, hasta por el importe de: 8/291,018.42 (DOSCIENTOS NOVENTA ¥
UN MIL DIECIOCHC ¥ 42/100 SOLES)por un plazo que vencerd el 28 JUNIC,2021.

A fin de garantizar:EL FIEL CUMPLIMIENTC DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR.
DE TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPA-HUANCAVELICA. *###sssssitusne

Queda entendido e esta fianza no rd exceder, r ningin caso en
ningln concepto, e?“tmporu indicado y fﬁdrnunelbn ggri lutmtlca,ypor
el solo mérito de su rc?uerimiem:o de pago, y/o la indicacién o su solo
dicho de que la obligacién garantizada ha sido in lida, siempre que aea
efectuado dentro de su vigencia desde el 30 DICIEMS 2020 con vencimiento
al 28 JUNIO, 2021 y hasta las 12:00 pm del decimoquinte dia calendario
sgltarin!' a su vencimiento naecesariamente por conducto notarial, en la
ireccién abajo indicada, sefialando obligatoriamente el monto a pagar. De
no sefialarse dicho monto, se entenderf que el requerimiento es por la suma
total afianzada. En caso de sjecutarse por monto menor a su importe antes
sefialado, a@e entenderd que Ustedes renuncian a tode pago mayor, no
admitiéndose nuevos requerimientos de pago, adn cuando el plazo de
vencimiento y/o de ejecucién de esta fianza no hubiese vencido.

En casc de ejecutarse la presente Carta Fianza, el pago serd efectuado
mediante ¢ e de gerencia a la orden del beneficiario. El Banco emitird
el cheque de gerencia, contra la devolucién del original de la presente
Carta Flanza, quedando dicho cheque de gerencia a disposicién del
beneficiario en el domicilio abajo indicado.

En el pupuesto de requerirase su prérroga, serd facultad y no obligacitn
del banco conceder tal prorroga. Si se requiere alternativamente su
prérxroga o pago, la prérroga que acepts el bance lo liberara de atender el

pago.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de mds de un beneficiarioc,
facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimientc de
pago o prérroga recibide en primer 1u?ar de uno de los beneficiarids,
primardn sobre los Yo-tcriorn;nguc dirijan los demds beneficiarios y que
teangan distinte alcance o o icién. Bn el requerimiento de pago deberd
indicarse necesariamente a nombre de cudl los beneficiariocs debe
emitirse el cheque de gerencia respectivo, de no seflalarse el nombre del
baneficiario, u?ur.huquu de gerencia sg emitird a nombre del beneficiario
que realizd el regquerimiento.

La presente fianza no surtird efectc alguno respecto a terceros distintos
al beneficidrio en cuyo favor se haya expedido, salvo que la cesidn de la
acreencia a la que esta fianza garantiza haya side comunicada al banco y
éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito restando
fianzga a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no
surtird ningln efecto, &i la acreencia garantizada resultase ser un
contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del
sistema financiero nacional, o un bance ¢ financiera del exterior.

radeciéndole tomar nota de las condiciones gue tiene la presente carta
fianza y de smus términos, les saludamoa.

Atentamente,
BANCO PICHINCHA
Av. Mariscal Castilla 1610, Esg. con Jr. Faustino Quispe, El Tambo -

Huancayo

.F"",L".‘.—'C’.H -"‘:“
Jade i
O PICHINCHA
 BANCO PICHINCHA ‘“m:mmm N. 0137012
e e pe _nummmm Apsheott Barce Neama Ergress

Do Shadiainn Eiss

Fuente: Carta n.® 001-C.TULLPACANCHA-RC-2021 de 5 de enero de 2021 (apéndice n.° 23).

Referente a ello, el numeral 7.5.3. Garantias, de las disposiciones especificas de la Directiva
n.® 005-2019-OSCE/CD, “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado™", establece lo siguiente:

‘Las garantias que presenten los consorcios, para el perfeccionamiento del contrato, (...), ademés
de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el
requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio.” (el resaltado y

subrayado es propio)

" aprobado mediante Resolucion n.” 017-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019.
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No obstante, este hecho no fue observado por el sefior Cirilo Torres Limache, jefe de la Unidad
de Abastecimiento, en su calidad de Organo Encargado de las Contrataciones, quien mediante
informe n.* 0002-2021-MDL-UA/CTL. (apéndice n.° 25) de 5 de enero de 2021, dirigido al
Gerente Municipal con atencién al Asesor Legal Externo, solicité la adenda al Contrato suscrito
con el Consorcio Tullpacancha, concluyendo:

“La Unidad de Abastecimiento considera procedente la realizacion de la adenda a la Clausula Séptima:
Garantias, del CONTRATO N° 0007-2020-MDL/GM; Mediante Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
N° 001296016706 del BANCO PICHINCHA cuya vigencia es a partir del 30 de diciembre del 2020 al
28 de junio del 2021 y es de caracter solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional y sin beneficio de
excusion acreditada y supervisada por la superintendencia de banca y seguros, POR LO QUE ES
PRECISO SUBSANAR DICHO contrato, mediante la suscripcion de una adenda DE ENMIENDA, en
la se incluya la CARTA FIANZA DEL 10%"

Al respecto, se evidencia que se inobservo la seccion “Importante” del numeral 3.3. Requisitos
. de las Garantias, del Capitulo Ill de la seccién general de las Bases Integradas (apéndice

n.° 8), que establece lo siguiente: “Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas
por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.”

En consecuencia, el Asesor Legal Externo mediante informe legal n.® 001-2021-MDL/AE/FRCHV
(apéndice n.° 26) de 6 de enero de 2021 comunicé al Gerente Municipal que si era factible
realizar la modificacién del contrato por estar vigente; por lo tanto, se suscribi¢ la adenda
n.° 001-2021-MDL/GM al contrato n.® 0007-2020-MDL/GM de 6 de enero de 2021 (apéndice
n.° 27).

Por lo expuesto, se advierte que, el sefior Cirilo Torres Limache, jefe de la Unidad de Abastecimiento,
en su calidad de Organo Encargado de las Contrataciones, solicité la subsanacion de la garantia de
fiel cumplimiento posterior a la suscripcion del contrato, transgrediendo lo establecido en el articulo
141° del RLCE; asimismo, motivo la suscripcion de la Adenda n.° 001-2021-MDL/GM. al Contrato
n.? 0007-2020-MDL/GM (apéndice n.° 27) de 6 de enero de 2021, inobservando los requisitos que
debe contener la carta fianza para su validez, transgrediendo el numeral 7.5.3. Garantias, de las
disposiciones especificas de la Directiva n.° 005-2019-OSCE/CD, “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, y el numeral 3.3. Requisitos de las Garantias, del
Capitulo 11l de la seccién general de las Bases Integradas (apéndice n.® 8) del procedimiento de
seleccion.

Los funcionarios participes de los hechos descritos inobservaron lo establecido en la normativa
siguiente:

o Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019, y modificatorias.

“Articulo 2°. - Principios que rigen las contrataciones.
1..)

a) lgualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifestado o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese ftrato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.
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b) Transparencia. Las entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por proveedores, garantizando la libertad de concurrencia,
y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

()

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones
de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que
subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que restrinjan o afecten la
competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realizacién de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines
publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como
del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
. Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de

las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion,

asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por

resulados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,

conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al

régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de

las responsabilidades civiles y penales que correspondan.”

* Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir de 30 de
enero de 2019, modificado por Decreto Supremo n.° 377-2019 y Decreto Supremo n.° 168-
2020-EF, publicados el 14 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2020, respectivamente.

“Articulo 49. Requisitos de calificacion

(--)

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano
encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los sefialados en el presente articulo.

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

()

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
o6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informacién o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o de/
contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido
en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento
administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente.

Articulo 73°. Presentacion de ofertas

()

73.2. Para la admision de ofertas, el Comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos
en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

(..)

Articulo 74°. Evaluacién de ofertas
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“74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas que
cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluacion del precio sea el tnico factor, se le otorga el maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios,
sequn la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
) = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio”

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto en los
documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:
a) Garantias, salvo casos de excepcion.
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
¢) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional
en el caso de obras y consulforia de obras.
()

139.3. Los documentos a los que se refiere el literal e) del numeral 139.1 son subsanables cuando el ganador
de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion.”

« Directiva n.° 005-2019-OSCE/CD denominada “Participacion de proveedores en consorcio en
las contrataciones del estado” aprobado mediante Resolucién n.® 017-2019-OSCE/PRE de 29
de enero de 2019.

“VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.5. CALIFICACION DE LA OFERTA

()
7.5.3. Garantias

Las garantias que presenten los consorcios, para el perfeccionamiento del contrato, durante la
gjecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de cumplir con
las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre
completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio.”

Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada AS-DU114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 -
Primera convocatoria, publicada en el portal Web del SEACE el 3 de diciembre de 2020.

“SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

, ()
1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
()
En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o Comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad
con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la seccion
especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el
orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo
74 del Reglamento.

. En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas
empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del
Reglamento.

(..)
CAPITULO Ill
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el articulo
141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados
en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de las bases.
()
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
()
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener una antigliedad
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.
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()

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1 del Capitulo /Il
de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
Ne5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:
v/El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

. v/Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo parrafo del literal b)
del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de fa
oferta a los establecidos en este acapite.

()

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién” que se detallan
en el numeral 3.2 del Capitulo /Il de la presente seccion de las bases.

()

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.
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J) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion
de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en ef Registro Nacional

. de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave.

()

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 01
2 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12 P3 01
3 ZARANDA MECANICA 01
4 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
5 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 0.50 - 0.75 YD3 01
6 RETROEXCAVADOR 92 HP/68KW ISO 14396 01
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 01
8 VOLQUETE 15 M3 01
9 NIVEL TOPOGRAFICO AFL320' E=0.30 CON TRIPODE Y 01

ACCESORIOS

10 TEODOLITO 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

()
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01)
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Experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como Residente de Obra, en la ejecucion de obras
objeto de la Convocatoria, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distinto sin traslape, los mismos que se computaran desde la colegiatura obtenida.

()

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato a través de: (i)
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

. Se consideraréa obra similar: Las obras de Construccion y/o INSTALACION y/o remodelacion y/o ampliacién yo

mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio ylo
reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de conduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas
residuales yfo conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y7o0 redes
secundarias de desagie y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera
o de hoyo seco.

Acreditacion:

‘La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

()"

Los hechos expuestos generaron perjuicio a los intereses del Estado al haberse limitado a la Entidad
\ de contratar en mejores condiciones econdmicas con una diferencia de hasta S/291 018,42 y al
| beneficiarse de manera irregular al Consorcio Tullpacancha con el otorgamiento de la buena pro y la
' suscripcion del contrato por S/2 910 184,19.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos

Las personas comprendidas en el hecho: “En la adjudicacion simplificada n® D.U. 114-2020-SM-3-2020-
MDL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA no se admitio a los postores que presentaron la documentacion
obligatoria y ofertaron precios mas bajos; asimismo, se otorgd la buena pro al postor que oferté el precio
mas alto; ademas, se realizé el perfeccionamiento del contrato, a pesar que no cumplié con acreditar el
equipamiento estratégico; la experiencia del personal clave; asi como, no presentd el analisis de precios
unitarios y carta fianza, afectando la legalidad y transparencia con la que debe regirse la contratacion
estatal’, presentaron sus comentarios y/o aclaraciones, los mismos que no fueron documentados, y
forman parte del apéndice n.° 28, del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos
Efectuada la evaluacion a los comentarios o aclaraciones, se concluye que no desvirtian los hechos

comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion y la cédula de comunicacion forman parte
del apéndice n.° 28 del Informe de Control Especifico, conforme se describe a continuacion:
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1. Ivan Alex Osores Sanabria, identificado con DNI n.” 43880984, en su condicion de Primer Miembro
(titular) del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° D.U. 114-2020-SM-3-2020-
MDL/CS-Primera Convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la obra denominada:
‘Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, creacién de unidades
bésicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa -
Huancavelica”, periodo de gestion de 21 de octubre al 23 de diciembre de 2021'2, designado
mediante Resolucion de Alcaldia n.® 002-2019-MDL/A-HVCA de 2 de enero de 2019 (apéndice
n.° 29) y con Resolucién de Gerencia Municipal 042-2020-MDL/GM (apéndice n.° 7) de 24 de
noviembre de 2020 y cesado en su cargo mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 108-2021-MDL/CHPA-HVCA de 3 de noviembre de 2021 (apéndice n.° 29) , se le comunico el
Pliego de Hechos mediante cédula de notificacién n.® 01-2023-0OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre
de 2023, no teniendo respuesta.

Se identifica responsabilidad al sefior Ivan Alex Osores Sanabria por no haber admitido a la
mayoria de los postores que presentaron los documentos requeridos para su admision, ofertaron
precios mas bajos y cumplieron con los requisitos de calificacion; asi como, haber descalificado al
Consorcio Prisma a pesar de cumplir con los requisitos de calificacion y otorgar la buena pro al
Postor Ganador, hechos que limitaron la libertad de concurrencia y competencia, afectando asi la
transparencia y legalidad con la que deben regirse las contrataciones publicas.

Hechos que se han materializado contraviniendo lo establecido en los literales b), c), €) y f) del
articulos 2 y numeral 9.1 del articulo 9 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los articulos
73°,74°, 75°y 89° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi como,
el numeral 1.7 del Capitulo | de la Seccién General y el subnumeral 2.2.1 del numeral 2.2 del
Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccién
Adjudicacion Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria.

En ese sentido, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 9°
del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
Juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines puiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2 de la presente Ley (...)", y el articulo 46° del del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que establece: “46.1 (...) Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion (...) 46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones {(...), bajo
responsabilidad”.

2. Ribeyro Robert Ruiz Fernandez, identificado con DNI n.® 70221246, en su condicion de Segundo
Miembro (titular) del comité de seleccion para la contratacion de la ejecucion de la obra denominada:
‘Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, creacion de unidades
bésicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa -

12 Fecha de consentimiento de la buena pro, sequn contrato, de acuerdo al articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que sefala:
1. “Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
Il. 64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o mds ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles siguientes a
la notificacion de su oforgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En el caso de
adjudicaciones simplificadas, Seleccion de Consultores Individuales y Comparacién de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.

()

64.4. El consentimiento del oforgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al dia siguiente de producido.”
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Huancavelica’, periodo de gestion de 3 de noviembre al 23 de diciembre de 20213, contratado
mediante orden de servicio n.° 174 y 281 de 3 de agosto y 3 de noviembre de 2020 (apéndice
n.° 29), respectivamente y designado como Resolucion de Gerencia Municipal
042-2020-MDL/GM de 24 de noviembre de 2020(apéndice n.° 7), se le comunicé el Pliego de
Hechos mediante cédula de notificacion n.® 02-2023-OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre de 2023,
no teniendo respuesta.

Se identifica responsabilidad al sefior Ribeyro Robert Ruiz Fernandez por no haber admitido a la
mayoria de los postores que presentaron los documentos requeridos para su admision, ofertaron
precios mas bajos y cumplieron con los requisitos de calificacion; asi como, haber descalificado al
Consorcio Prisma a pesar de cumplir con los requisitos de calificacion y otorgar la buena pro al
Postor Ganador, hechos que limitaron a libertad de concurrencia y competencia, afectando asi la
transparencia y legalidad con la que deben regirse las contrataciones publicas

Hechos que se han materializado contraviniendo lo establecido en los literales b), c), e) y f) del
articulos 2 y numeral 9.1 del articulo 9 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los articulos
73°,74° 75° y 89° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi como,
el numeral 1.7 del Capitulo | de la Seccidon General y el subnumeral 2.2.1 del numeral 2.2 del
Capitulo I de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria.

En ese sentido, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 9°
de del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
Juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2 de la presente Ley (...)", y el articulo 46° del del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que establece: “46.1 (...) Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion (...) 46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones {(...), bajo
responsabilidad”.

. Mitchell Chévez Avila, identificado con DNI n.° 20106225, en su condicién de Presidente (titular)
del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-
Primera Convocatoria para la contratacion de la ejecucion de la obra denominada: “Ampliacion y
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, creacion de unidades basicas de
saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa - Huancavelica”,
periodo de gestion de 21 de octubre al 23 de diciembre de 2021, contratado con Contrato

13 Fecha de consentimiento de la buena pro, segun contrato, de acuerdo al articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que sefiala:

llI. “Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

IV. 64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles siguientes a
la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En el caso de
adjudicaciones simplificadas, Seleccion de Consulfores Individuales y Comparacion de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.

()

64.4. £ consentimiento del oforgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al dia siguiente de producido.”

14 Fecha de consentimiento de la buena pro, segln contrato, de acuerdo al articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que sefiala:
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n.” 0063-2020-MDL de 20 de octubre de 2020 (apéndice n.® 29) y designado con Resolucion de
Gerencia Municipal 042-2020-MDL/GM de 24 de noviembre de 2020 (apéndice n.° 7), se le
comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion n.® 03-2023-OCI-SCE-MPCH de 12
de setiembre de 2023, no teniendo respuesta.

Se identifica responsabilidad al sefior Mitchell Chévez Avila por no haber admitido a la mayoria de
los postores que presentaron los documentos requeridos para su admision, ofertaron precios mas
bajos y cumplieron con los requisitos de calificacion; asi como, haber descalificado al Consorcio
Prisma a pesar de cumplir con los requisitos de calificacion y otorgar la buena pro al Postor Ganador,
hechos qug limitaron la libertad de concurrencia y competencia, afectando asi la transparencia y
legalidad con la que deben regirse las contrataciones publicas

Hechos que se han materializado contraviniendo lo establecido en los literales b), c), €) y f) del
articulos 2 y numeral 9.1 del articulo 9 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los articulos
73°,74°,75°y 89° del Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi como,
el numeral 1.7 del Capitulo | de la Seccién General y el subnumeral 2.2.1 del numeral 2.2 del
. Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria.

En ese sentido, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 9°
de del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
Juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2 de la presente Ley (...)", y el articulo 46° del del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que establece: “46.1 (...) Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion (...) 46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (...), bajo
responsabilidad”.

. Cirilo Torres Limache, identificado con DNI n.® 44317436, en su condicion de jefe de la Unidad de
Abastecimiento y Organo Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Locroja,
periodo de gestion de 2 de enero de 2020 al 4 de junio de 2021 designado mediante Resolucion de
Alcaldia n.” 002-2020-MDL/A-HVCA de 2 de enero de 2020 (apéndice n.° 29) y cesado mediante
Resolucion de Alcaldia n.® 055-2021-MDL/A-HVCA de 4 de junio de 2021 (apéndice n.° 29), se le
comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion n.® 04-2023-OCI-SCE-MPCH de 12
de setiembre de 2023, siendo atendida mediante escrito n.° 01 de 19 de setiembre de 2023.

Se identifica responsabilidad al sefior Cirilo Torres Limache por no advertir durante el
perfeccionamiento del contrato, que la documentacion presentada por el Consorcio Tullpacancha,
beneficiado con la Buena Pro, a través de las cartas n.°001-C. TULLPACANCHA-RC-2020 de 30 de
diciembre de 2020 y n.® 001-C.TULLPACANCHA-RC-2021 de 5 de enero de 2021 no cumplia con
acreditar los requisitos de calificacion tales como: la experiencia minima solicitada de uno de sus
personales claves (Residente de Obra), el equipamiento estratégico (mezcladora de concreto y

V. “Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

V1. 64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o mds ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes a
la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En el caso de
adjudicaciones simplificadas, Seleccion de Consulfores Individuales y Comparacién de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.
()

64.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al dia siguiente de producido.”
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retroexcavadora); asi como, no advirtié la presentacion del analisis de precios unitarios exigido en
las bases integradas y finalmente por la aceptacion de la carta fianza la cual no cumplia con los
requisitos legales establecidos.

Transgrediendo lo establecido en el numeral 49.3 del articulo 49 (Requisitos de calificacion) y los
numerales 139.1y 139.3 del articulo 139 (Requisitos para perfeccionar el Contrato) del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; numeral 7.5.3. (Garantias) de las disposiciones especificas
de la Directiva n.° 005-2019-OSCE/CD, “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, asi como, el numeral 3.1, 3.2 y 3.3 del Capitulo Il de la Seccion
General, el numeral 2.3 del Capitulo Il y numeral 3.2 del Capitulo |1l de la Seccion Especifica de las
Bases Integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada N° D.U. 114-2020-SM-
3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria.

En ese sentido, se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 9°
de del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que dispone: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
Juridico que los vincule a esta, son responsables, en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2 de la presente Ley {...)".

ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “En la adjudicacion simplificada
n.° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA no se admiti¢ a los postores
que presentaron la documentacion obligatoria y ofertaron precios mas bajos; asimismo, se otorgd
la buena pro al postor que ofertd el precio mas alto; ademas, se realizé el perfeccionamiento del
contrato, a pesar que no cumplié con acreditar el equipamiento estratégico; la experiencia del
personal clave; asi como, no presenté el andlisis de precios unitarios y carta fianza, afectando la
legalidad y transparencia con la que debe regirse la contratacion estatal” estan desarrollados en
el apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

— “Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “En la
adjudicacion simplificada n. D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA no
se admiti a los postores que presentaron la documentacion obligatoria y ofertaron precios mas
bajos; asimismo, se otorgd la buena pro al postor que ofertd el precio mas alto; ademas, se realizd
el perfeccionamiento del contrato, a pesar que no cumplié con acreditar el equipamiento
estratégico; la experiencia del personal clave; asi como, no presento el analisis de precios unitarios
y carta fianza, afectando la legalidad y transparencia con la que debe regirse la contratacion
estatal” estan desarrollados en el apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.”.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
apéndice n.° 1.
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V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Locroja, se formulan las conclusiones siguientes:

1. La Municipalidad Distrital de Locroja designé con Resolucion de Gerencia Municipal
042-2020-MDL/GM de 24 de noviembre de 2020 al Comité de Seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria para la contratacion de
la ejecucion de la obra denominada: “Ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y
alcantarillado, creacion de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de Tullpacancha -
Locroja, provincia de Churcampa - Huancavelica”, quienes condujeron el referido procedimiento
de seleccion no admitiendo, las ofertas presentadas por el Consorcio Guadalupe y Constructora
Doble M S.A sefialando que no presentaron la “Declaracion jurada de no estar impedido,
sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado™ a pesar que este documento no era
exigible como documento de presentacion obligatoria; ademas, la pagina 17 de las Bases
Integradas establece que el comité de seleccion no podia exigir a los postores la presentacion de

. documentos adicionales a los establecidos en los “Documentos para la admision de ofertas”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Aunado a ello, no admitieron la oferta presentada por el Consorcio Locroja aduciendo que su oferta
es inferior al 90% del valor referencial; no obstante, la oferta econémica presentada (folios 121 al
132) si se encuentra dentro del limite del valor referencial la misma que asciende a S/2 619 165,77;
ademas, por la oferta de la empresa Constructores Carpio E.I.R.L. sefialando que la oferta del
postor estaba mal formulada por que no sacaron el IGV al Plan Covid-19 lo cual alteraria su oferta;
no obstante, de acuerdo a lo establecido en los numerales 73.3 del articulo 73 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado en la admision de ofertas solo pueden rechazarse las ofertas
que se encuentren fuera de los limites del valor referencial por lo que debia de considerarse como
admitida la oferta en mencion.

En ese sentido, al no admitir las ofertas presentadas por los postores que si cumplian los requisitos
de admision permitié la participacion de los Consorcios Tullpacancha y Prisma cuyas ofertas
economicas eran superiores en relacion a las ofertas no admitidas, afectaron la finalidad del TUO
de la Ley n.° 30225 - Ley de contrataciones del Estado, la cual esta orientada a maximizar los
recursos publicos; ya que, se dejo de contar con ofertas menores en hasta $/291 018,42, respecto
a los postores mencionados, en perjuicio del Estado.

De otro lado, por evaluar y suscribir el “Acta de apertura electronica, admision, evaluacion,
calificacién de ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1
primera convocatoria” de 11 de diciembre de 2020 descalificando la oferta del Consorcio Prisma
(entre las dos (2) ofertas admitidas), bajo el argumento de que la oferta no cumplia con acreditar
la experiencia requerida en las bases integradas; no obstante, de la revision efectuada a su oferta
se evidencia que este acreditd la mencionada experiencia en los folios 71 al 121 de su oferta.

Seguidamente, el Comité de Seleccion por unanimidad otorgé la buena pro a la oferta del Postor
Ganador por S/2 910 184,19, a pesar que la mayoria de postores no admitidos, presentaron los
documentos requeridos para su admision, ofertaron precios mas bajos a su oferta (diferencia de
S/291 018,41) y cumplieron con el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad”.

15 senalada en el inciso ¢) del numeral 15.1, de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccién.
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Adicionalmente, el jefe de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio no advirtié durante el
perfeccionamiento del contrato, que la documentacion presentada mediante carta
n.® 001-C.TULLPACANCHA-RC-2020 el 30 de diciembre de 2020 por el Consorcio Tullpacancha,
beneficiado con la Buena Pro, no cumplia con acreditar los requisitos de calificacion tales como:
la experiencia minima solicitada de uno de sus personales claves (Residente de Obra), el
equipamiento estratégico (mezcladora de concreto y retroexcavadora); asi como, no advirtio la
presentacion del anlisis de precios unitarios exigido en las bases integradas y finalmente por la
aceptacion extemporanea de la carta fianza la cual no cumplia con los requisitos legales
establecidos.

Incumpliéndose lo establecido en el literal c) del articulo 2 y numeral 9.1 del articulo 9 del TUO de

la Ley de Contrataciones del Estado; ademas, el numeral 49.3 del articulo 49, y los numerales

139.1y 139.3 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asi como,

el numeral 3.1y 3.2 del Capitulo |1l de la Seccion General, el numeral 2.3 del Capitulo Il y numeral

3.2 del Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de

seleccion  Adjudicacién  Simplificada n.° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera
. Convocatoria.

Los hechos expuestos generaron perjuicio a los intereses del Estado al haberse limitado a la
entidad de contratar en mejores condiciones econémicas con una diferencia de hasta S/291 018,42
y al beneficiarse de manera irregular al Consorcio Tullpacancha con el otorgamiento de la buena
pro y la suscripcién del contrato por S/2 910 184,19.

Finalmente, los hechos expuestos se originaron por las acciones realizadas por el Comité de
Seleccion al no admitir y evaluar las ofertas presentadas conforme lo establecido en la Ley de
contrataciones del Estado y las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-Primera Convocatoria; asi como, la actuacion del jefe de
la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la Entidad, que permitio la suscripcion de contrato
con el Consorcio Tullpacancha, sin que cumpla los requisitos exigidos en las bases integradas y
normativa de contrataciones. (Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad:

1. Realice las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Distrital de Locroja comprendidos en los hechos irregulares “En la adjudicacion
simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA no se admitio
a los postores que presentaron la documentacion obligatoria y ofertaron precios mas bajos;
asimismo, se otorgd la buena pro al postor que oferté el precio méas alto; ademas, se realizo el
perfeccionamiento del contrato, a pesar que no cumplié con acreditar el equipamiento estratégico;
la experiencia del personal clave; asi como, no present6 el andlisis de precios unitarios y carta
fianza, afectando la legalidad y transparencia con la que debe regirse la contratacion estatal” del
presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusion n.° 1)

Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:
1. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores publicos

comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control
Especifico. (Conclusion n.° 1)

Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021

PéginaMded"I 000044



VL.

Informe de Control Especifico n.® 070-2023-2-2931-SCE

APENDICES

Apéndice n.° 1:
Apéndice n.° 2:

Apéndice n.° 3:
Apéndice n.° 4:
Apéndice n.° 5:
Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:
Apéndice n.° 11:
Apéndice n.° 12:
Apéndice n.° 13:
Apéndice n.° 14:
Apéndice n.° 15:
Apéndice n.° 16:
Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 19:

Apéndice n.° 20:

' LL_\ LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Copia autenticada del informe n.° 403-2020-IA0S/SGIDUR/MDL de 24 de noviembre
de 2020.

Copia autenticada del informe n.® 0124- 2020 - CTL-UA/MDL. de 24 de noviembre de
2020.

Copia autenticada del memorandum n.° 076-2020- MDL/GM de 24 de noviembre de
2020.

Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal 042-2020-MDL/GM de
24 de noviembre de 2020.

Copia autenticada del acta de integracion de bases de 3 de diciembre de 2020 y las
Bases Integradas.

Copia autenticada del acta de apertura electrénica, admision, evaluacion, calificacion
de ofertas del procedimiento de seleccion AS-DU114 2020-SM-3-2020-MDL/CS-1
primera convocatoria de 11 de diciembre de 2020.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Prisma.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Tullpacancha.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Guadalupe.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Locroja.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Tullpacacha.

Copia autenticada de la oferta presentada por el Consorcio Chilalo.

Copia autenticada de la oferta presentada por Constructores Carpio E.I.R.L.

Copia autenticada de la oferta presentada por Constructora Doble M S.A

Copia autenticada de la fe de erratas y el acta de otorgamiento de la buena pro del

procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada AS-DU114 2020-SM-3-2020-
MDL/CS-1 de 11 de diciembre de 2020.

Copia autenticada de la carta n.° 001-C. TULLPACANCHA-RC-2020 de 30 de
diciembre de 2020.

Copia autenticada del contrato n.* 0007-2020-MDL/GM de 30 de diciembre de 2020.
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Apéndice n.° 21:  Copia autenticada del informe n.” 0001-2021-MDL-UA/CTL. de 04 de enero de 2021.
Apéndice n.° 22:  Copia autenticada de la carta n.° 001-2021-MDL/GM de 04 de enero de 2021.

Apéndice n.° 23:  Copia autenticada de la carta n.® 001-C. TULLPACANCHA-RC-2021 de 05 de enero
de 2021.

Apéndice n.° 24:  Copia autenticada de la carta fianza n.° 001296016706 de 05 de enero de 2021.
Apéndice n.° 25:  Copia autenticada del informe n.® 0002-2021-MDL-UA/CTL. de 05 de enero de 2021.

Apéndice n.° 26:  Copia autenticada del informe legal n.° 001-2021-MDL/AE/FRCHV. de 06 de enero
de 2021.

Apéndice n.° 27:  Copia autenticada de la adenda n.°® 001-2021-MDL/GM, al contrato n.° 0007-2020-
. MDL/GM de 06 de enero de 2021.

Apéndice n.°28: e Documentos impresos de las cedulas de notificacion segun el detalle siguiente:
Ivan Alex Osores Sanabria
v" Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.® 01-2023-OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electrénica
n.® 00000004-2023-CG/2931-02-002 de 13 de setiembre de 2023.
v" Impresion con firma digital del cargo de notificacion del 13 de setiembre de
2023.
v"Impresion con firma digital del Pliego de Hechos, que incluye el motivo que
origind la comunicacién del pliego de hechos.
Ribeyro Robert Ruiz Fernandez
v" Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.® 02-2023-OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresién con firma digital de la cédula de nofificacion electrénica
n.° 00000002-2023-CG/2931-02-002 de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresién con firma digital del cargo de notificacion del 12 de setiembre de
2023.
v Impresion con firma digital del Pliego de Hechos, que incluye el motivo que
originé la comunicacion del pliego de hechos.
Mitchell Chavez Avila
v Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.® 03-2023-OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresion con firma digital de la cédula de nofificacion electronica
n.® 00000001-2023-CG/2931-02-002 de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresion con firma digital del cargo de notificacion del 12 de setiembre de
2023.
v" Impresion con firma digital del Pliego de Hechos, que incluye el motivo que
origin6 la comunicacion del pliego de hechos.
Cirilo Torres Limache
v" Impresion con firma digital de la cédula de notificacion
n.° 04-2023-OCI-SCE-MPCH de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electrénica
n. 00000003-2023-CG/2931-02-002 de 12 de setiembre de 2023.
v" Impresién con firma digital del cargo de notificacion del 12 de setiembre de
2023.
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v" Impresién con firma digital del Pliego de Hechos, que incluye el motivo que
origind la comunicacion del pliego de hechos.
» Comentarios o aclaraciones presentados:
v" Copia autenticada del escrito n.® 01. recibido el 19 de setiembre de 2023.
» Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones.

Apéndice n.° 29: Contratos, resoluciones de alcaldia, ordenes de servicio, entre otros, de las personas
comprendidas en los hechos especificos irregulares, conteniéndose la informacion
siguiente:

v" Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 002-2019-MDL/A-HVCA de
02 de enero de 2019

v" Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 108-2021-MDL/CHPA-HVCA

de 03 de noviembre de 2021.

Copia simple de la orden de servicio n.® 174 de 03 de agosto de 2020.

Copia simple de la orden de servicio n.® 281 de 03 de noviembre de 2020.

Copia autenticada del contrato n.® 0063-2020-MDL de veinte seis (20) de octubre

de 2020.

v" Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 002-2020-MDL/A de 02 de
enero de 2020.

v" Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 055-2021-MDL/CHPA-HVCA
de 04 de junio de 2021.

KN

Apéndice n.° 30: Copia autenticada del Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Locroja aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 008-2020-MDL/A de
30 de julio 2020.

Apéndice n.° 31:  Copia autenticada del Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de
Locroja aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 010-2020-MDL/A de 30 de julio

2020.
Churcampa, 4 de octubre de 2023
Nino Adrian Curacachi Ortiz Mary Yesefita Gutiérrez Campos
Supervisor de la Comision de Jefa de la Comision de Control

Control Y s
A

<] -

Magd'@ﬂ%rabel\ICérdenas Alarcon
Abogada de la Comisién de Control

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacidn.

Churcampa, 4 de octubre de 2023

% Nino Adrian Curacachi Ortiz
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Churcampa

Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE
Periodo: 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
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Apéndice n.° 1

————————

Informe de Control Especifico N° 070-2023-2-2931-SCE.
Periodo Del 21 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021. 000849
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 867-2023-OCI/MPCH

EMISOR : NINO ADRIAN CURACACHI ORTIZ - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual este Organo de
Control Institucional comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad al procedimiento de seleccién de la Adjudicacion Simplificada n.® D.U. 114-2020-SM-3-
2020-MDL/CS-1 para la ejecucion de la obra: "Ampliacién y mejoramiento del servicio de agua
potable y alcantarillado, creacion de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de
Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa ¢, Huancavelica" de la Municipalidad Distrital de
Locroja a su cargo.

Al respecto, como resultado de Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 070-2023-2-2931-SCE, que recomienda disponer
el inicio de

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20222405794:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000050-2023-CG/2931

. OFICIO REMISION DE MD LOCROJA_ok][F]

. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-py iginas-1[F]

. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p¢,iginas-2[F]

. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-py iginas-3[F]

. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p¢,iginas-4[F]

. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-py iginas-5[F]

8. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p¢ iginas-6[F]

N OO o0~ WN -

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
487ZLF2



9. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p,,iginas-7[F]
10. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p; iginas-9[F]
11. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-1[F]
12. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-2[F]
13. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-3[F]
14. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-4[F]
15. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p; iginas-5[F]
16. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p; iginas-6[F]
17. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-7[F]
18. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-8[F]
19. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,,iginas-9[F]
20. 1920230001381 TOMO 03 DE 03-p; iginas-1[F]
21. 1920230001381 TOMO 03 DE 03-p; iginas-2[F]
22. 1920230001381 TOMO 03 DE 03-p; iginas-3[F]
23. 1920230001381 TOMO 03 DE 03-p; iginas-4[F]

NOTIFICADOR : NINO ADRIAN CURACACHI ORTIZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
487ZLF2



Firmado digitalmente por CURACACHI
T N ORTIZ Nino Adrian FAU 20131378972
\k ! soft
- # » Motivo: Soy el autor del documento
LA CONTRALORIA . 13- .
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Fecha: 13-10-2023 15:13:58 -05:00

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000050-2023-CG/2931

DOCUMENTO : OFICIO N° 867-2023-OCI/MPCH

EMISOR : NINO ADRIAN CURACACHI ORTIZ - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CIRIACO TIRACCAYA VELARDE

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20222405794

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1329

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual este
Organo de Control Institucional comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad al procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° D.U. 114-
2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 para la ejecucion de la obra: "Ampliacién y mejoramiento del servicio de
agua potable y alcantarillado, creacién de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de
Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa 4, Huancavelica" de la Municipalidad Distrital de
Locroja a su cargo.

Al respecto, como resultado de Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE, que recomienda disponer
el inicio de

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO REMISION DE MD LOCROJA_ok[F]

2. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p,iginas-1[F]
3. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p; iginas-2[F]
4. 1920230001381 TOMO 01 DE 03-p, iginas-3[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Mo
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
46N2WH8

]




5.
6.
7.
8.
9.
10

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la Mo
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:

1920230001381 TOMO 01 DE 03-p iginas-4[F]
1920230001381 TOMO 01 DE 03-py iginas-5[F]

1920230001381 TOMO 01 DE 03-py iginas-6[F]

1920230001381 TOMO 01 DE 03-p,iginas-7[F]

1920230001381 TOMO 01 DE 03-p iginas-9[F]

. 1920230001381 TOMO 02 DE 03-p,;iginas-1[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-p iginas-2[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-py iginas-3[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-p iginas-4[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-p; iginas-5[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-py iginas-6[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-piginas-7[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-py iginas-8[F]
1920230001381 TOMO 02 DE 03-py iginas-9[F]
1920230001381 TOMO 03 DE 03-p iginas-1[F]
1920230001381 TOMO 03 DE 03-p iginas-2[F]
1920230001381 TOMO 03 DE 03-p iginas-3[F]
1920230001381 TOMO 03 DE 03-p iginas-4[F]

46N2WH8
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Churcampa, 04 de octubre de 2023
OFICIO N° 867-2023-OCI/MPCH

Sefior

Ciriaco Tiraccaya Velarde

Alcalde

Municipalidad Distrital de Locroja
Locroja/Churcampa/Huancavelica.

ASUNTO . Remision de Informe de Control Especifico n.® 070-2023-2-2931-SCE.

REFERENCIA : a) Oficion.° 679-2023-OCI/MPCH de 8 de agosto de 2023.
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG y 043-2022-CG de 24 de junio y de febrero de 2022,
respectivamente.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual este
Organo de Control Institucional comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad  al  procedimiento  de  seleccibn de la  Adjudicacion  Simplificada
n.° D.U. 114-2020-SM-3-2020-MDL/CS-1 para la ejecucién de la obra: “Ampliacion y mejoramiento del
servicio de agua potable y alcantarillado, creacion de unidades basicas de saneamiento en el CC.PP.RR. de
Tullpacancha - Locroja, provincia de Churcampa — Huancavelica” de la Municipalidad Distrital de Locroja a
su cargo.

Al respecto, como resultado de Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 070-2023-2-2931-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en
los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion de Ayacucho para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por CURACACHI
} \ ORTIZ Nino Adrian FAU 20131378972
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C.P.C. Nino Adrian Curacachi Ortiz
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Churcampa

CC.Archivo
NACO

Jr. 2 de mayo S/N - Plaza principal - Churcampa.
Correo electronico: cgrocichurcampa@gmail.com
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