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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 026-2023-2-6425-SCE

“DESARROLLO DEL SISTEMA DE CASILLAS ELECTRONICAS EN LA PROCURADURIA GENERAL
, DEL ESTADO”
PERIODO: DE 5 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

I. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Procuraduria General
del Estado, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en
el Plan Anual de Control 2023 del Organo de Control Institucional, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.® 2-6425-2023-008, iniciado mediante
oficio n.* D000127-2023-JUS/PGE-OCI de 13 de octubre de 2023, en el marco de lo previsto en
la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG.

2. Objetivo

Establecer si el disefio e implementacion del sistema de Casillas Electronicas se efectué en
concordancia con la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control Especifico corresponde al disefio e implementacién del sistema de Casillas
Electronicas durante los periodos 2021-2022, por un importe estimado de S/ 59 000,00.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de
2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

La Procuraduria General del Estado pertenece al Sector Justicia, en el nivel de gobierno nacional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Procuraduria General del Estado:
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Estructura Organica

ORGANIGRAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PGE)

=4

Fuente: Plataforma digital Gnica del Estado Peruano.
https://www.gob. pefinstitucion/procuraduria/informes-publicaciones/2898382-organigrama-de-la-procuraduria-general-del-estado

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-CG, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica
emita por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a
las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaraciones.

. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FRACCIONAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CASILLAS ELECTRONICAS
EVADIENDO LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, AFECTO LOS
INTERESES DEL ESTADO AL LIMITAR LA CONCURRENCIA DE PROVEEDORES Y LA
POSIBILIDAD DE ACCEDER A MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD Y PRECIO.

Mediante Decreto Legislativo n.2 1326 se reestructuré el Sistema Administrativo de Defensa Juridica del
Estado y cred la Procuraduria General del Estado (PGE); estableciéndose un nuevo Régimen
Disciplinario Funcional aplicado a los procuradores/as publicos o abogados/as vinculados al Sistema
que ejercen la defensa juridica del Estado por la comision de faltas a su idoneidad, desempefio y
responsabilidad funcional.

En el marco del dispositivo legal antes citado, la Oficina de Control (OCF)!, encargada de evaluar,
supervisar, controlar, fiscalizar, instruir y sancionar en primera instancia a los/las procuradores/as
plblicos/as 0 abogados/as vinculados/as al Sistema que ejerzan la defensa juridica del Estado, por

! Integrada por i) la unidad orgéanica encargada de evaluar, supervisar, controlar y fiscalizar, i) la unidad organica encargada de

instruir y iii) la unidad organica encargada de sancionar.
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actos de inconducta funcional?, elaboré en junio de 2021, proyectos normativos que incorporaron |a
notificacién mediante casillas electronicas, conforme a la normativa vigente?. :

En ese contexto se ha identificado que, las areas involucradas en el desarrollo del sistema informatico
denominado “Sistema de Casillas Electronicas’, adoptaron acciones que derivaron en el
fraccionamiento al margen de la normativa de contrataciones del Estado, afectando la libre concurrencia
de proveedores, al eludir la rigurosidad de un procedimiento de seleccion de mayor escala que garantice
la igualdad de trato de los potenciales postores; asimismo, afect6 la satisfaccion de la finalidad publica
y el adecuado uso de los recursos publicos, al generar erogacion de fondos publicos por productos que
no atiende la necesidad inicialmente sustentada por el area usuaria con el fin de consolidar el sistema
de notificaciones electronicas del régimen disciplinario funcional a cargo de la Oficina de Control
Funcional de la Procuraduria General del Estado.

Los hechos antes expuestos se describen a continuacion:

Mediante informe n.* 003-2021-JUS/PGE-OCF-UI de 5 de julio de 2021 (Apéndice n.° 03), la Unidad
de Instruccién de la Oficina de Control Funcional (Ul) recomendé al director de la OCF, requerir a la
Gerencia General y Oficina de Administracion (OA), el inicio de acciones para disefiar e implementar el
Sistema de Casillas Electronicas, considerando preliminarmente, en relacion a los productos que
permitirian el funcionamiento eficiente del sistema virtual, lo siguiente:

“iJ El administrado pueda solicitar gratuitamente la casilla electronica desde el portal web
institucional.

i) El sistema virtual permita la notificacion mediante la casilla electronica al administrado; y,

iii) El sistema virtual permita la lectura del expediente digitalizado al administrado”.

Dicho informe fue puesto en conocimiento del jefe de la OA y jefe de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modermnizacion (OPPM) a través de memorando n.° 030-2021-JUS/PGE-OCF de 5 de
julio de 2021 (Apéndice n.° 04), con el cual se solicitd el inicio de acciones destinadas a disefiar e
implementar el sistema de casillas electronicas.

Luego de ello, personal de la Unidad de Informatica y Sistemas, elaboré el informe n.c 064-2021-

SR JUS/PGE-OA-MQE de 6 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 05), dirigido al jefe de la OA y suscrito en
g;mw‘}oi?‘;f’./.g. sefial de conformidad por el Responsable de la mencionada unidad.
o/ 2,

En dicho documento se expuso la imposibilidad temporal de implementar el sistema requerido por la
OCF, en los siguientes términos: ‘(...) no se podria implementar un sistema de tal magnitud, puesto que
necesitariamos contar con una Infraestructura Tecnolégica capaz de soportar una cantidad considerable
de usuarios, ademas requeriria de tener una buena capacidad de almacenamiento, las misma que atn
Se encuentra en proceso de implementacion’.

................

Asimismo, se indict [a necesidad de llevar a cabo reuniones para definir el disefio del sistema (Prototipo)
y obtener una simulacién con las funcionalidades relacionadas al modelo del negocio. En relacion a esto
altimo, se sefialé que la OCF debia asignar a un responsable conocedor de todo el marco de negocio y
las funciones operativas.

En esa linea, mediante memorando n.° 048-2021-JUS/PGE-OCF de 11 agosto de 2021 (Apéndice
n.° 06), el director de la OCF solicit6 a la OA reuniones de coordinacion y asignd al jefe de la Unidad

2 De acuerdo con lo previsto en el numeral 22.1 del articulo 22 del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1326, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 18-2019-JUS.

3 Articulo 20 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo n.c 004-2019-JUS.
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de Instruccion como el encargado por la OCF de brindar toda la informacion sobre los alcances del
proyecto aceptando la recomendacion de la OA e indicando que es necesario iniciar con actividades de
coordinacion a efectos de determinar el alcance a un alto nivel del proyecto.*

Notese entonces que, en esta etapa, aun se coordinaban acciones para la toma de decisiones en cuanto
al disefio del prototipo de un sistema que no se podria implementar dada la realidad de la infraestructura
tecnolégica en la PGE.

No obstante, mediante informe n.° 102-2021-JUS/PGE-OA-DACZ de 2 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 08), el responsable de Informética y Sistemas, solicito al jefe de la OA, la contratacion
por servicios de un analista programador, exponiendo la necesidad de contar con un profesional de
desarrollo de software que permita elaborar el disefio e implementacion en una primera fase del sistema
de casillas electronicas en el Régimen Disciplinario Funcional solicitado por la Oficina de Control
Funcional, lo cual denota que pese a no haberse definido las funcionalidades del sistema a desarrollar,
se propone una primera fase, dentro de la cual se debian identificar los requerimientos funcionales y no
funcionales, para disefiar y desarrollar el sistema requerido.

Adjunto al precitado informe n.° 102-2021-JUS/PGE-OA-DACZ (Apéndice n.° 08), se remitieron los
términos de referencia (TDR) elaborados por la Oficina de Administracion, lo cual derivé en la emision
de la orden de servicio n.° 000321 de 17 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 10), suscrita con el sefior
Bruno Damian Thomas Aaron, para el: “Servicio de Analista Programador — Desarrollo de médulo web”,
con la finalidad de ejecutar las tareas informéticas relacionadas con la creacion del Sistema Casillas
Electronicas.

A continuacién, se describen los productos esperados, segtin TDR:

1)
a) Primer producto:

Planificacion e identificacion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electrnicas del proceso operativo
de la Oficina de Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:

i) Realizar un levantamiento de procesos y reglas de negocio.

if) Emplear buenas précticas, para la identificacion de requerimientos funcionales y no funcionales.
fii) Elaborar en coordinacion con la oficina referida el disefio del sistema de informacion.

Iv) Realizar el plan de trabajo para la construccién y el desarrollo del alcance recopilados e el numeral i y i

Para la presentacién del Primer Producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de
reunion y la gestion requerida en los numerales anteriores.

b) Segundo producto:

Elaboracion e implementacién del sistema de informacion aplicando el plan de trabajo establecido en el primer
producto, entre otras actividades que permitan la construccion del sistema mencionado:

i) Implementar el entorno de desarrollo para las pruebas de la construccion del sistema y proporcionar las
caracteristicas de un entorno en produccion para el despliegue del Sistema Casillas Electronicas.
i) Ejecutar el desarrollo del primer médulo establecido en los prototipos.

4 Al respecto, el jefe de la OA dispuso al personal de Informatica y Sistemas efectuar coordinaciones para el dimensionamiento y demas aspectos
técnicos del requerimiento de casillas efectuadas por la OCF, segun correos de 12 y 13 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 07), precisados en la
informacién remitida a la comision de control mediante memorando n.° D002363-JUS/PGE-OA de 2 de noviembre de 2023.

5 Seglin los TDR elaborados por la Unidad de Informatica y Sistemas y refrendados por el jefe de la OA de fecha 2 de setiembre de 2021 (Apéndice
n.° 09).
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Para la presentacion del Segundo Producto, se debe presentar un informe detallando las actividades
realizadas, asi como el cédigo fuente del avance del sistema, asi como estas mejoras referidas deben de
incluir lo realizado en el primer producto y ser validadas por el area de informatica.

()

Es decir que, como parte del proceso de disefio y desarrollo del sistema, se optd por contratar a un
locador de servicios para la planificacion e identificacion del alcance requerido en el sistema de Casillas
Electronicas; y en este mismo acto, se pacté la elaboracién e implementacion del sistema aplicando el
plan de trabajo que el mismo locador debia definir, dando inicio a la ejecucion del desarrollo del primero
de los distintos madulos con los que debia contar el mencionado sistema.

En atencion a la orden de servicio n.° 000321 de 17 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 10), el
profesional contratado presento los informes n.os 01-2021/TABD de 21 de octubre de 20216 (Apéndice
n.° 11) y 02-2021/TABD de 19 de noviembre de 20217 (Apéndice n.° 12), siendo que en el primero se
describieron los requerimientos funcionales exigidos en su TDR, segun se detallan a continuacion:

Cuadro n.° 01

Anexo al informe n.° 01-2021/TABD de la orden de servicio n.c 000321-2021

Sofebis d Comentarios y
Mdodulo Nombre del Médulo Requerimiento Descripcién 3
: Observaciones
Funcional
Denuncia Médulo denuncia - Formulario de registro Disponer de un El formulario debe ser
registro de la denuncia | de presentacion de formulario web parael | amigable, dinamico y con
documentos registro de las validaciones correctas.
presentacion de
documentos del
denunciante
Logueo Médulo logueo — Formulario de acceso a | Disponer de un El formulario debe ser
acceso a la casilla la casilla electronica formulario de accesoa | amigable, dinamico y con
electrénica la casilla electrénica las validaciones correctas.
Recuperar | Médulo recuperar Formulario de Disponer de un El formulario debe ser
contrasefia | contrasefia—accesoa | recuperacion de formulario de amigable, dinamico y con
la casilla electronica contrasefia recuperacion de las validaciones correctas.
contrasefia para el
acceso a la casilla
electronica
'&m DEL) e Registro Modulo de registro de Formulario de registro Disponer de un El formulario debe ser
6$QQ‘°0/“’T”ROL /4/;,;)-‘};;, usuario usuario —accesoala | de usuario formulario de creacion | amigable, dinamico y con
e % casilla electronica de usuario para el las validaciones correctas.
acceso a la casilla
"""""""""" electronica
Presentar Modulo registro de Formulario de registro Disponer de un El formulario debe ser
documento | presentacion de de presentacion de formulario web parael | amigable, dinamico y con
documentos documentos registro de las validaciones correctas.
presentacion de
documentos del
procurador denunciado
Documentos | Médulo de documentos | Formulario de listado Disponer de un El formulario debe ser
recibidos recibidos de documentos formulario web para amigable, dinamico y con
recibidos listar todos los las validaciones correctas.
documentos recibidos

& A través de la mesa de parte de la PGE, segun correo de 20 de octubre de 2021, dirigido al jefe de la OA.

7 A través de la mesa de parte de la PGE, segun correo de 19 de noviembre de 2021, dirigido al jefe de la OA.
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e Comentarios y
Médulo Nombre del Médulo Requerimiento Descripcion !
3 Observaciones
Funcional
Documentos | Médulos de Formulario de listado Disponer de un El formulario debe ser
enviados documentos enviados de documentos formulario web para amigable, dinémico y con
enviados listar todos los las validaciones correctas.
documentos que fueron
enviados
Reportes Médulo de reportes Reporte de Disponer [a generacion | Se debe permitir filtrar los
expedientes, carga de reportes de las datos de acuerdo a las
laboral, estado de las denuncias ingresadas y | variables requeridas y la
fases y tipificaciones atendidas exportacion en Excel.
Sub médulo | Sub modulo detalle del | Formulario de Disponer de un sub El formulario debe ser
detalle documento visualizacion el detalle | formulario web para amigable, dinamico y con
documento de documento visualizar el detalle de | las validaciones correctas.
documentos recibidos y
enviados
Sub moédulo | Sub modulo detalle del | Formulario de Disponer de un sub El formulario debe ser
detalle documento visualizacion el detalle | formulario web para amigable, dinémico y con
documento de documento visualizar el detalle de | las validaciones correctas.
documentos enviados
Sub médulo | Sub médulo de ver Formulario de Disponer de un sub El formulario debe ser
verescrito | escrito visualizacion del escrito | formulario web para amigable, dinamico y con
visualizar el detalle del | las validaciones correctas.
escrito (documentos
recibidos)
Sub médulo | Sub mddulo de Formulario de Disponer de un sub El formulario debe ser
derivacion derivacion derivacion de formulario web para amigable, dinamico y con
documento derivar documentos las validaciones correctas.
Sub médulo | Sub modulo de Formulario de Disponer de un sub El formulario debe ser
notificar notificacion derivacion de formulario web para amigable, dinamico y con
documento notificar el documento | las validaciones correctas.
Sub moédulo | Sub modulo de Formulario de archivar | Disponer de un sub El formulario debe ser
archivar archivar el documento formulario web para amigable, dinamico y con
archivar el documento | las validaciones correctas.
(expediente)
Sub médulo | Sub médulo de atender | Formulario de atencion | Disponer de un sub El formulario debe ser
atencion documento del documento formulario web para amigable, dinamico y con
atender el documento las validaciones correctas.
(expediente)
Sub médulo | Sub mddulo de afiadir | Formulario de afiadir Disponer un sub El formulario debe ser
afadir persona persona formulario web para amigable, dinamico y con
persona afadir persona las validaciones correctas.
(notificacion)

Fuente: Anexo n.° 01 del informe n.° 01-2021/TABD de 21 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 11).

Obra en el comprobante de pago n.° 1189 de 29 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 13), que contiene
el informe n.c 01-2021/TABD de 21 de octubre de 2021 (folio n.° 34 del CP 1189), correspondiente al
primer producto presentado por el locador Bruno Damian Thomas Aaron, se advierte que se habrian
agendado reuniones los dias 20, 27, 29 de setiembre; y los dias 5y 15 de octubre de 2021, sobre las
cuales no obran actas de reuniones® de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia®,

8 La comision de control recibi6 via comentarios o aclaraciones a la Cédula de Notificacion del Pliego de Hechos n° 004-2023-CG/OCI-SCE2, actas
de reunion de 27.09.2021, y 18.10.2021. (Apéndice n.° 43)
9 Firmado por el responsable de Informatica y Sistemas; y el jefe de la Oficina de Administracion
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suscribiéndose el acta de conformidad de servicios n.® 784-2021 de 25 de octubre de 2021 (folio
n.° 35 del CP 1189) con la emision previa del informe n.® 138-2021-JUS/PGE-OA-DACZ (folio n.° 36
del CP 1189) de la misma fecha por el responsable de Informatica y Sistemas.

En tanto, en el segundo entregable se present6 un cronograma de actividades de acuerdo al siguiente
detalle:
Cuadro n.° 02
Cronograma de Actividades - Casilla Electronica

2 ; e Duracién/horas
Sistema Casilla Electronica Total = 912
1. Base de datos
a.  Analisis del modelado de la base de datos 14
b.  Creacion de la base de datos y relaciones 28
2. Creacion de web apis
a.  Creacion web api para las tablas maestras 35
b.  Creacion web api authentication, roles, perfiles y seguridad 58
3. Backend
a.  Creacion del proyecto, configuraciones y arquitectura 24
b.  Integrar web api de las tablas maestras 24
c. Integrar web api de authentication, roles, perfiles y seguridad 38
d.  Desarrollar método para cargar documentos o archivos 32
e.  Desarrollar método para cargar los combos 8
. Desarrollar métodos para notificar masivo por correo electronico 32
g. Modulo registro de la denuncia
i. Desarrollar método para registrar la denuncia 8
ii. Integrar el servicio de la reniec para la funcionalidad de bisqueda 16
por dni
h.  Médulo registro de usuario
i. Desarrollar método para registrar datos del usuario 8
ii. Desarrollar método para notificar por correo electrénico las 14
credenciales de acceso
Médulo de logueo
i. Desarrollar método de autentication de usuario 10
j. Méodulo de recuperacion de contrasefia
i. desarrollar método para generar y notificar nuevas credenciales 14
k.  Bandeja casilla electrénica (perfil de denunciado)
i.  Modulo presentar documento
1. Desarrollar método para el registro de documento 12
ii. Maddulo documentos enviados y recibidos
1. Desarrollar método para listar el registro de 14
documentos
2. Desarrollar método para obtener el detalle del 10
documento
3. Desarrollar método para filtros de bisquedas y 14
paginacion de la bandeja
. Bandeja casilla electronica (perfil administrador)
i.  Modulo documentos enviados y recibidos
1. Desarrollar métodos para listar los documentos 12
recibidos y enviados
2. Desarrollar método para filtros de busquedas y 14
paginacién de la bandeja
3. Desarrollar método para obtener el detalle del escrito o 10
documento
10 Firmado por el responsable de Informatica y Sistemas; y Julio Antonio Julca Rojas, jefe de la Oficina de Administracion.
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. : 5 Duracién/horas
Sistema Casilla Electronica Total = 912
4. Desarrollar método para mostrar alertas de tiempo de 16
atencion y plazos
ii. Paraeljefe OCF
1. Desarrollar método para derivar el documento 14
jii. Paraeljefe de unidad
1. Desarrollar método para derivar el documento 16
2. Desarrollar método para notificar el documento 12
3. Desarrollar método para archivar el documento 12
iv. Para el abogado
1. Desarrollar método para atender el documento y afiadir 14
persona
m. Modulo de reporteria
i. Desarrollar método para exportar en Excel e impresion 32
ii. Reporte de expediente
1. Desarrollar método para listar los expedientes 12
2. Desarrollar método para filtros de biisquedas y 10
paginacion de la bandeja
jii. Reporte de carga laboral
1. Desarrollar método para listar la carga laboral 18
2. Desarrollar método para filtros de busquedas y 10
paginacién de |a bandeja
iv.  Reporte de estado de las fases o tipificaciones
1. Desarrollar método para listar el estado de las fases o 12
tipificaciones
T 2. D:siarro.ll’ar crinélto%g pgrg filtros de bUsquedas y 10
S 7 nacion de la bandeja
:EPNEL_”&/, %) 4. Frontend = J
a.  Mddulo registro de la denuncia
__________ i.  Desarrollar del interfaz de la denuncia 7
ii. Desarrollar la funcionalidad del botén guardar
b.  Médulo registro de usuario
i. Desarrollo del interfaz del registro de usuario 7
ii. Desarrollar la funcionalidad del botén guardar 8
¢.  Mbdulo de logueo
i. Desarrollo del interfaz del logueo 4
ii. Desarrollar la funcionalidad del boton acceder 7
d.  Mddulo de recuperacion de contraseia
i. Desarrollo del interfaz de recuperacion de contraseiia 7
ii. Desarrollar la funcionalidad del boton recuperar 8
e. Bandeja casilla electronica (perfil del denunciado)
i. Modulo presentar documento
1. Desarrollo del interfaz presentar documento 7
2. Desarrollar la funcionalidad del botén enviar 7
ii. Modulo documentos enviados y recibidos
1. Desarrollo del datagrid para listar los documentos 12
2. Desarrollar la funcionalidad del boton detalle del 9
documento
3. Desarrollar la funcionalidad de los filtros de busqueda 8
f.  Bandeja casilla electronica (perfil administrador)
i. Modulo documentos enviados y recibidos
1. Desarrollo del datagrid para listar los documentos 12
2. Desarrollar la funcionalidad de los filtros de busqueda
3. Desarrollar la funcionalidad del boton detalle del 8
escrito...
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: - o Duracién/horas
Sistema Casilla Electronica Tota = 912
i. Paraeljefe dela OCF
1. Desarrollar la funcionalidad del boton derivar 8
documento
jii. ~Paraeljefe de la unidad
1. Desarrollar la funcionalidad del boton derivar 8
documento
2. Desarrollar la funcionalidad del botdn notificar 8
documento
3. Desarrollar la funcionalidad del boton archivar 8
documento
iv. Parael abogado
1. Desarrollar la funcionalidad del botén atender el 18
documento...
g.  Mbdulo de reporteria
i.  Desarrollar funcionalidades del botdn exportar en excel e 16
impresion
ii. Reporte de expedientes
1. Desarrollo del datagrid para listar los expedientes 14
2. Desarrollar la funcionalidad de los filtros de bisqueda 8
ii. ~Reporte de carga laboral
1. Desarrollo del datagrid para listar la carga laboral 14
2. Desarrollar la funcionalidad de los filtros de busqueda 8
iv. Reporte de estado de las fases o tipificaciones
1. Desarrollo del datagrid para listar el estado de las 14
fases o tipificaciones
2. Desarrollar la funcionalidad de los filtros de bisqueda 8
PRUEBAS FUNCIONALES
Realizar pruebas funcionales 16

Fuente: Anexo 01 del informe n.° 02-2021/TABD de 19 de noviembre de 2021. (Apéndice n.® 12)

Obra en el comprobante de pago n.° 1351 de 25 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 14), el informe n.° 02-2021/TABD de 19 de noviembre de 2021 (folio n.° 09 del CP 1351),
correspondiente al segundo producto presentado por el locador Bruno Damian Thomas Aaron, del cual
se advierte que menciona adjuntar sustento del primer producto, sin mayor documentacion que el
‘Anexo 01 - Cronograma de actividades — Casilla Electronica’ como sustento de sus actividades':
suscribiéndose el acta de conformidad de servicios n.® 936-2021 de 22 de noviembre de 20212 (folio
n.° 10 del CP 1351) con la emision previa del informe n.® 171-2021-JUS/PGE-OA-DACZ (folio n.° 11
del CP 1351) de la misma fecha, del responsable de Informatica y Sistemas™.

Con ambos entregables de la orden de servicio n.” 321-2021 (Apéndice n.° 10), que conté con la
conformidad del Responsable de Informatica y Sistemas, se obtuvo la informacion con la cual se previo
el desarrollo del sistema, como una unidad de objeto de contractual, que involucraba el desarrollo de
distintos modulos hasta la realizacion de pruebas de funcionamiento, y que se venia desarrollando sin
contar con la infraestructura tecnolégica que permitiera a la Entidad, a través de su unidad de
Informética y Sistemas, realizar las pruebas sobre validaciones funcionales del sistema en desarrollo,
tal como describe en el segundo entregable del locador:

11| a Oficina de Administracién presento a la comision de control, el informe n.® 00714-2023-JUS/PGE-OA de 24 de octubre de 2023 (Apéndice

n.° 15), adjuntando un Acta de Seguimiento, firmada con el proveedor, de 5 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 16), sin participacion de la Oficina
de Control Funcional.

12 Firmado por el responsable de Informatica y Sistemas; y Julio Antonio Julca Rojas, jefe de la Oficina de Administracion.

13 | a comision de control recibio via comentarios o aclaraciones a la Cédula de Notificacion del Pliego de Hechos n° 004-2023-CG/OCI-SCE?2,
actas de reunion de 05.11.2021, y 15.11.2021. (Apéndice n.° 43)
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El desarrollo de la casilla electronica en su primera fase o etapa se realizo de manera local, puesto que la
planificacion a nivel de infraestructura y/o configuraciones de servidores aun se encuentra en su
implementacién.

()"

En este interin, la unidad de Informatica y Sistemas habia emitido el informe n.® 138-2021-JUS/PGE-
OA-MQE™ de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 17), planteando la necesidad de contar con el
servicio de desarrollo de sistemas, acotando, entre otros, las siguientes causales:

- El area de informética se encuentra a la espera de la instalacién de la nueva infraestructura de servidores
adquirida.

- En atencion a lo expuesto, no contar con servidores, implica que la persona que viene desarrollando el sistema
solicitado, no pueda ir probando los médulos creados, por no contarse aun con un servidor de pruebas
configurado.

- (...) se ha estimado un tiempo de novecientas doce (912) horas, de las cuales tiene una duracion aproximada
de tres (03) meses y veinticuatro (24) dias calendario; cabe afiadir que, el tiempo establecido es solo para la
entrega del proyecto. (...)

- Por attimo, para concluir con el sistema de Casillas Electrénicas para la OCF, a fin de evitar retrasos y el drea
usuaria se vea beneficiada, de la herramienta tecnoldgica, es necesario contar con el siguiente presupuesto:

Presupuesto Requerido

Meses 2021 2022
Diciembre 8 000

Enero 8 000.
Febrero 8 000
Marzo 8 000
Abril 8 000
Mayo 8 000
Total 8000 40 000

En esa misma linea, mediante informe n.® 024-2021-JUS/PGE-OCF-UI de 19 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 18), y en relacion al informe descrito en el parrafo anterior emitido por la unidad de
[nformatica y Sistemas, la Unidad de Instruccion solicitd al director de la Oficina de Control Funcional,
que se continlen las acciones tecnoldgicas para el disefio e implementacion del sistema de
notificaciones electronicas y no paralice el “proyecto”, siendo necesario cumplir con los requerimientos
de contratacion de un desarrollador.

Queda evidenciado entonces que el desarrollo del Sistema de Casillas Electronicas, habia sido
identificado como un proyecto de sistemas informético, cuyo alcance, plazo de ejecucion, y presupuesto
requerido mayor a las ocho (08) UIT, se estimé al mes de noviembre de 2021, debiendo haberse
advertido la configuracién de fraccionamiento de acuerdo con el criterio desarrollado por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en diversas opiniones, al sefialar que configura
fraccionamiento indebido, en el ambito de las contrataciones del Estado: (. . .) la division artificial de
una contratacion unitaria debidamente programada o programable (...)", ya que la normativa de
contrataciones "recoge la tendencia logistica del agrupamiento de los objetos contractuales”.

No obstante, el sefior Julio Alain Talledo Chavez, director de la OCF, puso en conocimiento de la
Gerencia General mediante memorando n.° 133-2021-JUS/PGE-OCF de 19 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 19), haciendo suyo el aludido informe n.° 024-2021-JUS/PGE-OCF-UI (Apéndice

4 Refrendado por el Responsable de Informatica y Sistemas.
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n.° 18), sustentando el requerimiento de contratacion de un desarrollador web por locacion de servicios
para continuar con los trabajos relacionados al desarrollo del Sistema Casillas Electronicas, que como
ya se ha expuesto, habia sido identificado como un proyecto de sistemas informatico; para
posteriormente elevar a la Oficina de Administracion'® el requerimiento formal mediante memorando
n.° 139-2021-JUS/PGE-OCF'6 de 26 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 20), configurandose el
fraccionamiento previsto en la normativa de contrataciones del estado.

Pese a ello, el 1 de diciembre de 2021, el sefior Ratl Esmit Cora Quispe, responsable del Sistema
Administrativo de Abastecimiento, y el jefe de la Oficina de Administracion, suscribieron la orden de
servicio n.° 000440 (Apéndice n.° 22) por el importe de S/ 7 000,00, al sefior Bruno Damian Thomas
Aaron, con la descripcion: “Servicio de apoyo en sistemas informéaticos”, con la finalidad de continuar
una fraccion de las tareas informéticas relacionadas con la creacion del Sistema Casillas Electronicas,
tal como se describen en los TDR de 26 de noviembre de 2021'7 (Apéndice n.° 23):

M(' . .')

a) Unico producto:
Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electronicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:

i} Implementar el médulo de presentacion de denuncias contra procuradores ptblicos.
ii) Implementar el médulo de la bandeja de recepcion de denuncias registradas por terceros.
iii) Coordinar con el &rea usuaria los avances de los numerales i y ii a fin de cumplir con el alcance
establecido en el inicio del proyecto.
Para la presentacion del Unico Producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de
reunion y la gestién requerida en los numerales anteriores.

()"

Obra en el comprobante de pago n.° 1603 de 29 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 21), que contiene
el informe n.c 03-2021/TABD de 17 de diciembre de 2021 (folio n.° 21 del CP 1603), correspondiente
al nico entregable presentado por el locador Bruno Damian Thomas Aaron, del cual se advierte que
no obran actas de reuniones'® de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia®®, habiéndose
otorgado la conformidad del servicio segin memorando n.° 160-2021-JUS/PGE-OCF de 28 de
diciembre de 2021 (folio n.® 24 del CP 1603), firmado por el director de la OCF, con la emision previa
del informe n.° 202-2021-JUS/PGE-OA-DACZ de 20 de diciembre de 2021 (folio n.® 23 del CP 1603),
a cargo del responsable de Informatica y Sistemas?.

Para el periodo 2022, se continud contratando al mismo locador, a solicitud del sefior Julio Alain Talledo
Chavez, director de la Oficina de Control Funcional, quien mediante memorando n.° 007-2022-
JUS/PGE-OCF de 7 de enero de 2022 (Apéndice n.° 26) efectud el requerimiento de locacion de
servicios, del cual obra en el expediente términos de referencia de 17 de enero de 2022 (Apéndice
n.° 27), firmados por el mismo director.

15 Derivado al responsable Abastecimiento segiin Expediente 001738104-2021UAC, folio n.° 04 del CP 1603 (Apéndice n.° 21)

16 Suscrito con firma delegada segun memorando n.® 135-2021-JUS/PGE-OCF de 22 de noviembre de 2021 (Apéndice n. 24).

17 Suscrito con firma delegada segtin memorando n.® 135-2021-JUS/PGE-OCF de 22 de noviembre de 2021,

18 | a Oficina de Administracion presentd a la comision de control, el informe n.° 00714-2023-JUS/PGE-OA de 24 de octubre de 2023, adjuntando
el Acta de Seguimiento, firmada con el proveedor, de 12 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 25), sin participacion de la Oficina de Control
Funcional.

19 4iij) Coordinar con el area usuaria los avances de los numerales i y ii a fin de cumplir con el alcance establecido en el inicio del proyecto.

Para la presentacion del tnico producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de reunion, y la gestion requerida en los
numerales anteriores”

20 | a comision de control recibio via comentarios o aclaraciones a la Cédula de Notificacién del Pliego de Hechos n°® 004-2023-CG/OCI-SCE2,
actas de reunion de 27.09.2021, y 18.10.2021. (Apéndice n.° 43)

%%::AOGADO
GeNeRRSS

Informe de Control Especifico n.® 026-2023-2-6425 - SCE
Periodo de 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022 Pagina 11 de 23

200023



‘ &l CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

avsuusmusenssenabel

Es asi que por tercera vez se contratd al sefior Bruno Damian Thomas Aaron mediante la orden de
servicio n.° 000076 por S/ 24 000,00 de 18 de enero de 2022 (Apéndice n.° 28) suscrita por el sefior
Raul Esmit Cora Quispe, responsable del Sistema Administrativo de Abastecimiento, y el jefe de la OA,
con la descripcion: “servicio de analisis y programacion de sistemas informéticos”, con la finalidad de
continuar las ya fraccionadas tareas o actividades relacionadas con la creacion del Sistema Casillas
Electronicas, tal como se describen en los TDR de 17 de enero de 2022 (Apéndice n.° 27):

1)

Primer Producto:

Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electrénicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacién:

i) Implementar el médulo de inicio sesion por usuario.

- usuario jefe de oficina

- usuario jefe de unidad

- usuario abogado

- usuario procurador publico colegiado

Sequndo Producto:

Ejecucién del alcance requerido en el Sistema Casillas Electronicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:

i) Implementar el médulo de derivacion del expediente digital.

- modulo de derivacion de expediente del jefe de oficina

- médulo de derivacion de expediente del jefe de unidad

- médulo de derivacién de expediente del abogado

- médulo de atencién del procurador publico denunciado

ii) Implementar el médulo de atencion del expediente digital en los 3 perfiles de usuario internos (jefe de oficina,
Jefe de unidad, abogado)

ifi) Médulo de archivamiento

iv) Implementar en los médulos de atencion del expediente la notificacién por envio de correos electronicos.

Tercer Producto:

Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electronicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:

i) Implementar el médulo de reportes para usuarios internos.(*)

- médulo de reportes de fase de expedientes (*)

- modulo de reportes de carga laboral (*)

- médulo de reportes de estado de las fases(*)

- médulo de reportes de tipificaciones(*)

ii} Implementar el sistema de alertas desde que ingresa la denuncia, hasta culminar la etapa

Para la presentacion de cada producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de
reunién, y la gestién requerida en los niimeros anteriores.

()

Obra el comprobante de pago n.” 196 de 1 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 29), que contiene el
informe n.0 01-2022/TABD de 8 de febrero de 2022 (folio n.° 48 del CP 196), correspondiente al primer
producto de la orden de servicio n.® 000076-2022 (folio n.° 46 del CP 196) presentado por el locador
Bruno Damian Thomas Aaron, se advierte que no obran las dos (2) actas de reuniones?' que se exigia
como minimo de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia arriba descritos?, habiéndose
otorgado la conformidad de servicio mediante memorando n.° 048-2022-JUS/PGE-OCF de 18 de
febrero de 2022 (folio n.° 49 del CP 196) firmado por el director de la OCF, con la emision previa del

21 | a Oficina de Administracion presento a la comision de control, las Actas de Seguimiento firmada con el proveedor, de 26 de enero de 2022 y
de 8 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 30), con participacion de la OCF, segn el informe n.® 007 14-2023-JUS/PGE-OA de 24 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 15)

2 Firmado por el sefior Julio Alain Talledo Chavez, director de la Oficina de Control Funcional.
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informe n.* 029-2021-JUS/PGE-OA-DACZ(sic) de 14 de febrero de 2022 (folio n.° 50 del CP 196) a
cargo del responsable de Informatica y Sistemas.

Asi también, se habia previsto en los términos de referencia para el segundo producto, la misma
condicion respecto a la presentacion de un minimo de dos (2) actas de reunion, que en esta oportunidad
si fueron presentadas, segun obra en el comprobante de pago n.° 334 de 29 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 31), habiéndose otorgado la conformidad de servicio mediante memorando n.° 072-
2022-JUS/PGE-OCF de 28 de marzo de 2022 (folio n.° 19 del CP 334) firmado por el director de la
OCF, con la emision previa del informe n.® 056-2022-JUS/PGE-OA-DACZ de 24 de marzo de 2022
(folio n.° 15 del CP 334) a cargo del responsable de Informatica y Sistemas.

En en el caso del tercer producto de la misma orden de servicios, cuyo plazo de vencimiento fue el 28
de abril de 2022, fecha en que el locador presenté su entregable; el mismo requeria como presentacion
de un minimo de dos (2) actas de reunion, fue observado segln obra en el comprobante de pago
n.° 725 de 17 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32), al haber presentado solo un acta, otorgandole un
plazo de subsanacion y habilitando su regularizacion en fecha posterior a la pactada, con lo cual el
proveedor adjunté un acta de fecha 19 de mayo de 2022 (reverso de folio n.° 23 del CP 725) en su
informe n.* 003-2022/TABD de 19 de mayo de 2022 (folio n.° 33 el CP 725), habiéndose otorgado la
conformidad de servicio mediante memorando n.° 135-2022-JUS/PGE-OCF de 8 de junio de 2022 (folio
n.° 38 del CP 725) firmado por el director de la OCF, con la emision previa del informe n.° 100-2022-
JUS/PGE-OA-STI de 31 de mayo de 2022 (folio n.° 34 del CP 725) a cargo del responsable de
Informatica y Sistemas.

En este punto es importante resaltar, que ante el incumplimiento contractual requerido sobre el
documento en el que conste la reunion con el area usuaria, la Oficina de Administracion otorgd un plazo
para subsanar dicho incumplimiento, habilitandolo a que presente el acta de reunién requerida, cuya
firma se dio en fecha posterior a la estipulacion contractual.

Adicionalmente se debe resaltar que los términos de referencia establecian para el tercer producto lo
siguiente:

Tercer Producto:

Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electronicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacién:

i) Implementar el médulo de reportes para usuarios internos.(*)

- modulo de reportes de fase de expedientes (*)

- modulo de reportes de carga laboral (*)

- modulo de reportes de estado de las fases(*)

- médulo de reportes de tipificaciones(*)

ii) Implementar el sistema de alertas desde que ingresa la denuncia, hasta culminar la etapa

De acuerdo al entregable presentado por el locador de servicios, no se logré ejecutar todos los items
requeridos justificados en la priorizacion de requerimientos efectuados por el area usuaria, advirtiéndose
la ejecucion de actividades que correspondieron al segundo producto (numeral 1.1 al 1.7 del informe
n.* 003-2022/TABD de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 33); y con ello, se emiti6 la conformidad del
servicio.

Finalmente, se pactd una cuarta contratacion mediante orden de servicio n.c 000283 de 8 de julio de
2022 (Apéndice n.° 34), por S/ 16 000,00 a favor del sefior Bruno Damian Thomas Aaron con la
descripcion: “Contratacién de un Desarrollador de Sistemas de Informacion para Aplicaciones WEB para
la PGE", con la finalidad de continuar con el desarrollo del Sistema Casillas Electronicas, tal como se
describe en los TDR de 22 de junio de 20222 (Apéndice n.° 35).

% Firmado por el sefior Julio Alain Talledo Chavez, director de la OCF.
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Primer Producto:

Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas electronicas del proceso operativo de la Oficina de
Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:
i) Implementar el médulo de reportes para usuarios internos. (*)

- médulo de reportes de fase de expedientes (*)

- modulo de reportes de carga laboral (*)

- médulo de reportes de estado de las fases (*)

- médulo de reportes de tipificaciones (*)

ii) Implementar el médulo de control de cambios

- impresién del seguimiento de la trazabilidad

- modificacion del disefio del perfil del jefe de la unidad

- afiadir botén imprimir cargo

Sequndo Producto:
Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electrénicas del proceso operativo de la Oficina de

Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacién:

i) preparar el ambiente de produccién del Sistema Casillas Electronicas

- api de envio de correo electronico.

- api de seguridad operativo.

- aplicacion casillas electrénicas operativo.

- documentacion de la arquitectura de las Apis.

- documentacion requerida por el area de informatica y sistemas.

Para la presentacion de cada producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de
reunion, y la gestion requerida en los nimeros anteriores.

()

(*) Actividades que ya habian sido requeridos en la orden de servicio n.® 00076 anterior (Apéndice
n.° 28), cuya falta de ejecucion fue justificada por el locador en su entregable, por la priorizacion de
requerimientos efectuados por el area usuaria, sobre lo cual se emitié la conformidad del servicio.

En el caso del primer producto de esta orden de servicios, cuyo plazo de vencimiento? de 25 dias
calendario seria el 15 de agosto de 2022, el locador presenté su entregable con fecha 12 de agosto de
2022; el mismo requeria como presentacion de un minimo de dos (2) actas de reunion; fue observado
segUn obra en el comprobante de pago n.° 1497 de 20 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 37), al no
haber presentado las actas requeridas, otorgandole un plazo de subsanacion, con lo cual el proveedor
habria regularizado la presentacion de actas de fecha 11 y 12 de agosto de 2022, que no obran en el
CP 1497, en su informe n.® 006-2022/TABD (sic) ingresado el 20 de setiembre de 2022 (folio n.° 73
del CP 1497), habiéndose otorgado la conformidad de servicio mediante memorando n.® D000048-
2022-JUS/PGE-OCF de 30 de setiembre de 2022 (folio n.® 80 del CP 1497) firmado por el director de
la OCF, con la emisién previa de la validacion técnica segin informe n.° D000015-2022-JUS/PGE-OA-
UFTI de 22 de setiembre de 2022 (folio n.° 75 del CP 1497) a cargo del coordinador de la Unidad de
Tecnologias de la Informacion; y del informe n.° D000014-2022-JUS/PGE-UI de 29 de setiembre de
2022 (folio n.° 77 del CP 1497) a cargo del jefe de la Unidad de Instruccion.

El segundo producto de esta Ultima orden de servicio, contemplaba lo siguiente:

Sequndo Producto:
Ejecucion del alcance requerido en el Sistema Casillas Electronicas del proceso operativo de la Oficina de

Control Funcional, a fin de determinar los siguientes aspectos para su implementacion:
i) preparar el ambiente de produccion del Sistema Casillas Electronicas

- api de envio de correo electrénico.

- api de seguridad operativo.

% Fue notificado mediante correo electronico de 20 de julio de 2022 (Apéndice n.° 36).
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- aplicacion casillas electrénicas operativo.

- documentacion de la arquitectura de las Apis.

- documentacion requerida por el area de informatica y sistemas.

Para la presentacion de cada producto, se debe presentar un informe detallando las propuestas, actas de
reunion, y la gestién requerida en los ntimeros anteriores.

()

Para este segundo producto, cuyo plazo de vencimiento? habria sido el 5 de setiembre de 2022, el
locador present6 su entregable a dicha fecha; el mismo requeria como presentacion de un minimo de
dos (2) actas de reunién; fue observado recién al 7 de noviembre de 2022 segun obra en el comprobante
de pago n.° 1886 de 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 38), mediante carta
n.® D00044-2022-JUS/PGE-OA (folio n.° 14 del CP 1886) al haber no haber presentado las actas
requeridas, otorgandole un plazo de subsanacion, con lo cual el proveedor regularizo la presentacion
de actas de fecha 1y 2 de setiembre de 2022 (folios n.>s15y 16 del CP 1886) adjuntas en su informe
n.® 005-2022/TABD (sic) de 9 de noviembre de 2022 (folio n.° 22 del CP 1886); habiéndose otorgado
la conformidad de servicio mediante memorando n.® D000134-2022-JUS/PGE-OCF de 23 de noviembre
de 2022 (folio n.® 29 del CP 1886) firmado por la directora (e) de la OCF, con la emisién previa de la
validacion técnica segln informe n.° D000095-2022-JUS/PGE-OA-UFTI de 10 de noviembre de 2022
(folio n.° 24 del CP 1886) a cargo del coordinador de la Unidad de Tecnologias de la Informacion; y
del informe n.® D000050-2022-JUS/PGE-UI de 11 de noviembre de 2022 (folio n.° 26 del CP 1886) a
cargo del jefe de la Unidad de Instruccion.

La Oficina de Administracién confirmé a la comision de control mediante informe n.® 00714-2023-
JUS/PGE-OA de 24 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 15), que el documento denominado “Pase a
produccion” fue suscrito el 12 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 39): después de lo cual, no se ha
documentado alguna actividad relacionada a la puesta en funcionamiento del sistema de casillas
electronicas.

En importante resaltar que la Oficina de Control Funcional, ha informado? al OCI de la PGE mediante
memorando n.® D0000195-2023-JUS/PGE-OCF de 5 de junio de 2023 (Apéndice n.° 41), que en
relacion al estado situacional de la implementacion del Sistema de Casillas Electronicas, si bien
contaron con la conformidad de la OCF, no existe evidencia que se haya presentado un piloto de los
modulos desarrollados para las acciones de validacion respectivas, lo que motivd una reunion de
presentacion del mencionado sistema, que segln describe, se constatd que la solucién elaborada no
satisface los requerimientos operativos y funcionales de la OCF (léase 4rea usuaria), habiéndose
efectuado una serie de observaciones e indicando que la herramienta no se encuentra lista para operar
y mucho menos, garantizar el uso y el aporte de valor dentro de los procedimientos de la OCF, siendo
necesario continuar la implementacion del sistema con la programacion de reuniones para validar el
contenido de los médulos y formatos del sistema, formulando ajustes y modificaciones conforme a las
necesidades operativas actuales.
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Siendo asi, el OCI de la PGE, mediante acta de verificacién del estado situacional del sistema de
Casillas Electrénicas? de 19 de julio de 2023 (Apéndice n.° 42), advirtio que a dicha fecha, el sistema
Casillas Electrénicas no se encontraba puesto en funcionamiento.

% Fue notificado mediante correo electrénico de 20 de julio de 2022 (Apéndice n.° 36).

% En respuesta al requerimiento efectuado mediante memorando n.* 00178-2023-JUS/PGE-OCI de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 40).

7 Realizada en el marco de la Visita de control efectuada por el OC de la PGE, respecto del cual se emitio el Informe de Visita de Control n.° 0011-
2023-0Cl/6425-SVC de 25 de julio de 2023 publicado.
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El hecho descrito se origind debido a la falta de debida diligencia de los responsables del Sistema
Administrativo de Abastecimiento y la Oficina de Control Funcional, de llevar a cabo la contratacion del
locador de servicio a cargo del desarrollo de sistemas de Casillas Electronicas al margen de las
disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado y el marco legal interno.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones documentados,
conforme al Apéndice N° 43 del Informe de Control Especifico.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye que
no se desvirtiian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacién, y la cédula de
comunicacion y la notificacion, forman parte del Apéndice N° 43 del Informe de Control Especifico,
considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a
continuacion:

1. Julio Alain Talledo Chavez, identificado con DNI N° 09640975, en su condicion de Director de la
Oficina de Control Funcional, designado con Resolucion de Procurador General del Estado
N° 00023-2021-PGE/PG durante el periodo de 2 de marzo de 2021 al 24 de octubre de 2022, a
quien se le notifico el Pliego de Hechos mediante Cédula de notificacion n.® 002-2023-CG/6425-
02-008 de 15 de noviembre de 2023.

El funcionario Julio Alain Talledo Chavez presenté sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos via correo electrénico de 24 de noviembre de 2023, adjuntando informacion documentada
a los comentarios presentados.

Como resultado de la evaluacidén de los comentarios o aclaraciones presentados, no se han
desvirtuado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el Apéndice N° 43 del Informe

‘ "‘é‘ﬁ&iéb""' de Control Especifico.
&, V'BY &
%0/?/;1 e > Por cuanto en su condicién de Director de la Oficina de Control Funcional, en su calidad de titular

del area usuaria puso en conocimiento de la Gerencia General mediante el memorando n.° 133-
2021-JUS/PGE-OCF de 19 de noviembre de 2021, en el que hace suyo el informe n.° 024-2021-
JUS/PGE-OCF-UI de la Unidad de Instruccion, que se sustenta el requerimiento de contratacion de
un desarrollador web por locacion de servicios para continuar con los trabajos relacionados al
desarrollo del Sistema Casillas Electronicas, el cual ya habia sido identificado en la entidad como un
proyecto de sistemas informatico; para posteriormente elevar a la Oficina de Administracion el
requerimiento formal de la contratacién respectiva mediante memorando n.° 139-2021-JUS/PGE-
OCF de 26 de noviembre de 2021, configurandose con ello el fraccionamiento previsto en la
normativa de contrataciones del estado.

De tal forma que con dicho propésito, procedio a adjuntar sucesivamente a sus solicitudes de
contratacion fraccionada de los referidos servicios, los términos de referencia de 26 de noviembre
de 2021, 17 de enero de 2022 y 22 de junio de 2022, documentos que fueron elaborados por su
unidad organica.

La conducta descrita precedentemente, infringié la prohibicion de fraccionamiento previsto en el
articulo 20° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como el articulo 40° de su
Reglamento, incumpliendo de esta manera las funciones que le corresponden en su calidad de area
usuaria, establecidas en el articulo 29.8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
concordante con lo sefialado en el articulo 9.1° de la Ley de Contrataciones del Estado y el literal g)
del articulo 40 del Reglamento de Organizacién y Funciones de la PGE que sefiala “g) Las demés que
le corresponda por normativa expresa.”, éste Ultimo teniendo en cuenta la condicion de area usuaria
segun el requerimiento antes citado.
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En ese sentido, el hecho con evidencia de presunta irregularidad comunicado a Julio Alain Talledo
Chavez, no ha sido desvirtuado y configura responsabilidad administrativa funcional.

2. Raul Esmit Cora Quispe, identificado con DNI N° 43834748, en su condicion de Responsable del
Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Oficina de Administracion, designado mediante
memorando n.® 515-2021-JUS/PGE-OA durante el periodo de 3 de noviembre de 2021 al 30 de
abril de 2022, a quien se le notific el Pliego de Hechos mediante Cédula de notificacion n.° 008-
2023-CG/6425-02-008 de 27 de noviembre de 2023.

El servidor Raul Esmit Cora Quispe no remiti¢ sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos
comunicado al cierre de elaboracion del presente informe.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados, no se han
desvirtuado los hechos comunicados, segun consta en el Apéndice N° 43 del Informe de Control
Especifico.

Por cuanto en su condicion de Responsable del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la
Oficina de Administracion — OA, designado para desempefiar dicha funcion mediante memorando
n.® 515-2021-JUS/PGE-OA de 3 de noviembre de 2021, en razon de haber suscrito las 6rdenes
de servicio n.os 440-2021 y 0076-2022, para la contratacion del analista funcional para el desarrollo
del sistema de casillas electrénicas para la entidad.

De esta forma incurrié en la prohibicion de fraccionamiento, prevista en el articulo 20° del TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 40° de su Reglamento; asi como en las
disposiciones contenidas en la Directiva n.® 003-2021-PGE - “Disposiciones que regulan la Gestion
de las contrataciones de bienes y/o servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias en la Procuraduria General del Estado”, eludiéndose de esta
manera la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Con esta conducta, el referido servidor incumplié el deber derivado del ejercicio de sus funciones,
establecido en el articulo 9.1° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta la
condicion de organo encargado de las contrataciones que desempefiaba acorde al marco
normativo acotado, asi como las funciones sefialadas en el Clausula Octava del Contrato
Administrativo de Servicios n.® 030-2021-PGE/OA.
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i cefersS En ese sentido, el hecho con evidencia de presunta irregularidad comunicado a Raul Esmit Cora

Quispe, no ha sido desvirtuado y configura responsabilidad administrativa funcional.
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ARGUMENTOS JURIDICOS

2} Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad

""" GG -/ sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Fraccionamiento en el desarrollo del sistema de
- Casillas Electrénicas evadiendo la aplicacion de la normativa de contrataciones, afecto los intereses del
estado al limitar la concurrencia de proveedores y la posibilidad de acceder a mejores condiciones de
calidad y precio" estan desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Control Especifico.
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IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Procuraduria General del Estado, se formula la conclusion siguiente:

1. La Direccion de la Oficina de Control Funcional, sustentd ante la Oficina de Administracion la
necesidad de contratar en forma fraccionada el desarrollo del Sistema de Casillas Electrénicas, a
pesar haber tomado conocimiento del proceso integral de desarrollo tecnoldgico cuyo alcance,
plazo de ejecucion, y presupuesto requerido mayor a ocho (08) UIT se estimé al mes de noviembre
de 2021, debiendo haberse advertido la configuracién de fraccionamiento, dando lugar a la
celebracion de nuevos contratos a favor de un locador por un monto general mayor a 8UIT durante
el periodo 2021 y 2022, generando que se emitan un total de tres (3) érdenes de servicio;

SAOLLIGS evadiendo de ese modo, la aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Q@O’“”’W‘- al tratarse de contratos inferiores a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Luego, el responsable del Sistema de Abastecimiento de la Oficina de Administracion, tramito la
solicitud de contratacién de un locador de servicios para el desarrollo del Sistema de Casillas
Electronicas y suscribio las ordenes de servicio n.° 00440-2021 y n.® 0076-2022, concretando la
la configuracion de fraccionamiento, evadiendo de ese modo, la aplicacion de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, al tratarse de contratos inferiores a las ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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Sus acciones limitaron la posibilidad de contar con un procedimiento de seleccion de mayor escala
que garantice la libre concurrencia de proveedores y la posibilidad de acceder a mejores ofertas y
condiciones de mercado; generando la erogacion de fondos publicos por un sistema que no es de
uso por las areas interesadas y por ende, no atiende la necesidad inicialmente sustentada por el
area usuaria con el fin de consolidar el sistema de notificaciones electrénicas del régimen
disciplinario funcional a cargo de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduria General del
Estado.

(Irregularidad Unica)

VI. RECOMENDACION

Al Organo Instructor:

Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Procuraduria General del
Estado comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a su competencia. (Conclusién n.°1)
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VIl. APENDICES
Apéndice n.° 1

Apéndice n.° 2

Apéndice n.’ 3

Apéndicen.’ 4

Apéndicen.’ 5

Apéndice n.’ 6

Apéndicen.’7

Apéndice n.° 8

Apéndice n.°9

Apéndice n.° 11
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Apéndice n.° 10 :

Apéndice n.°12 :

JApéndice n.° 13 :

Apéndicen.’14 :

Apéndice n.15 :

Apéndice n.°16 :

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta

a la potestad sancionadora de la Contraloria.

. Copia impresa Informe n.° 003-2021-JUS/PGE-OCF-UI con firma digital de 5 de

julio de 2021.

Copia impresa del memorando n.° 030-2021-JUS/PGE-OCF con firma digital de 5

de julio de 2021.

Copia simple del informe n.® 064-2021-JUS/PGE-OA-MQE de 6 de agosto de

" 01,

Copia impresa del memorando n.° 048-2021-JUS/PGE-OCF con firma digital de
11 agosto de 2021.

Impresion de correos de 12 y 13 de agosto de 2021.

Copia impresa del informe n.° 102-2021-JUS/PGE-OA-DACZ de 2 de setiembre

" de 2021.

Copia impresa de los términos de referencia (TDR) con firma digital de 2 de

" setiembre de 2021.

Copia impresa de |a orden de servicio n.c 000321 de 17 de setiembre de 2021 con
firma digital de jefe de OA de 20 de setiembre de 2021.

: Copia impresa del informe n. 01-2021/TABD de 21 de octubre de 2021

presentado a través de la mesa de parte de la PGE, segun correo de 20 de octubre
de 2021.

Copia impresa del informe n.c 02-2021/TABD de 19 de noviembre de 2021
presentado a través de la mesa de parte de la PGE, segun correo de 19 de
noviembre de 2021.

Copia fedateada del comprobante de pago n.° 1189 de 29 de octubre de 2021, y
sus anexos en copias simples y fedateadas.

Copia fedateada del comprobante de pago n.® 1351 de 25 de noviembre de 2021,
y sus anexos en copias simples.

Impresién del informe n.° D000714-2023-JUS/PGE-OA de con firma digital de 24
de octubre de 2023.

Copia impresa de Acta de Seguimiento de 5 de octubre de 2021.
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Apéndice n. 17 : Copia impresa del informe n.® 138-2021-JUS/PGE-OA-MQE de 12 de noviembre
de 2021.

Apéndice n.18 : Copia informe n.° 024-2021-JUS/PGE-OCF-Ul con firma digital de 19 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°19 : |mpresion del memorando n.° 133-2021-JUS/PGE-OCF con firma digital de 19 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°20 : Impresion de memorando n.° 139-2021-JUS/PGE-OCF con firma digital de 26 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°21 : Copia fedateada del comprobante de pago n.° 1603 de 29 de diciembre de 2021,
Yy Sus anexos en copias simples.

Apéndice n.°22 : Copia impresa de la orden de servicio n.c 000440 con firma digital del jefe de OA
de 1 de diciembre de 2021.

Apéndicen.’23 : Copia impresa de los términos de referencia (TDR) con firma digital de 26 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°24 : Impresion de memorando n.® 135-2021-JUS/PGE-OCF con firma digital de 22 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°25 : Copia impresa de Acta de Seguimiento de 12 de diciembre de 2021.

Apéndice n.°26 : Impresion de memorando n.° 007-2022-JUS/PGE-OCF con firma digital de 10 de
enero de 2022.

Apéndice n.°27 : Copiaimpresa de los términos de referencia (TDR) con firma digital de 17 de enero
de 2022.

Apéndice n.°28 : Copiaimpresa de la orden de servicio n.c 00076 con firma digital de jefe de OA de
18 de enero de 2022.

Apéndice n.°29 : Copia fedateada del comprobante de pago n.° 196 de 1 de marzo de 2022, y sus
anexos en copias simples y fedateadas.

LR Apéndice n.° 30 : Copia impresa de Actas de Seguimiento firmada de 26 de enero de 2022 y de 8
VJQL‘J""G“@? 2 de febrero de 2022.

Apéndice n.° 31 : Copia fedateada del comprobante de pago n.° 334 de 29 de marzo de 2022, y sus
anexos en copias simples.

Apéndice n.°32 : Copia fedateada del comprobante de pago n.° 725 de 17 de junio de 2022, y sus
anexos en copias simples.

Apéndice n.° 33 : Copiaimpresa del informe n.c 03-2022/TABD de 19 de mayo de 2022 presentado
a través de la mesa de parte de la PGE, segun correo de 19 de mayo de 2022,

Apéndice n.° 34 : Copia fedateada de la orden de servicio n.c 000283.

Apéndice n.°35 : Copiaimpresa de los términos de referencia (TDR) con firma digital de 22 de junio
de 2022.
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Apéndice n.”36 : Copia impresa de correo electronico de 20 de julio de 2022.

Apéndice n.° 37 : Copia fedateada del comprobante de pago n.® 1497 de 20 de octubre de 2022, y
Sus anexos en copias simples y fedateadas.

Apéndice n.°38 : Copia fedateada del comprobante de pago n.® 1886 de 30 de noviembre de 2022,
Yy sus anexos en copias simples.

Apéndicen.’39 : Impresion de documento denominado “Acta de Pase a Produccion” del 12 de
setiembre de 2022.

Apéndice n.°40 : Impresion del memorando n.°D000178-2023-JUS/PGE-OCI con firma digital de 1
de junio de 2023.

Apéndice n.°41 : Impresion del memorando n.® D0000195-2023-JUS/PGE-OCF con firma digital de
5 de junio de 2023.

Apéndice n.”42 : Copia fedateada de acta de verificacion del estado situacional del sistema de
casillas electronicas de 19 de julio de 2023.

Apéndice n.° 43 : Cédula de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por la persona
comprendida en la irregularidad y la evaluacién de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comision de Control, por cada uno de los involucrados.

Apéndice n.°44 : Documentos en copias simples y fedateadas del vinculo laboral / contractual de
las personas involucradas en los hechos especificos presuntamente irregulares.

San Isidro, 11 de diciembre de 2023
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Neil Suller Equenda — Aldo Noe Rojas Bayona
Supervisor Jefe de Comision

L

Gustavo Pajares G()}\ez

Abogado
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El jefe del Organo de Control Institucional de la Procuraduria General del Estado que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

San Isidro, 12 de diciembre de 2023
/ﬁ@&\us Ln\y&;\
{oa” g
"(':,e .

I & .\\{OL\CA Dgy
s

<
oL Neil Suller Equenda
Jefe del Organo de Control Institucional
de la Procuraduria General del Estado
Contraloria General de la Republica
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P Firmado digitalmente por SULLER
% P ( ; I : EQUENDA Neil FAU 20606497483
hard
] , | Ministerio Cargo: Jefe Del Organo De Control
) ————— —— Institucional
PE RU de Justicia Procuraduria General del Motivo: Soy el autor del documento
Y Derechos Humanos Estado Fecha: 13.12.2023 10:47:01 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Afio de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Isidro, 13 de Diciembre del 2023
OFICIO N° D000141-2023-JUS/PGE-OCI

Sefior(a):

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ
Gerente General

Procuraduria General del Estado

Calle German Schreiber Gulsmanco n.° 205

San Isidro/Limal/Lima

Presente

Asunto: Remite Informe de Control Especifico n.° 026-2023-2-6425-SCE.

Referencia:  a) Oficio n.° D000127-2023-JUS/PGE-OCI de 13 de octubre de 2023.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta lIrregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.
c) Oficio n.° 001-2023-CG/OCI-PGE-SCE de 16 de octubre de 2023.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el inicio del
Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Desarrollo del Sistema de Casillas
Electronicas en la Procuraduria General del Estado.

Al respecto, se le comunica en su Gerente General' de la Procuraduria General del Estado que, como
resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe
de Control Especifico n.® 026-2023-2-6425-SCE “Desarrollo del Sistema de Casillas Electronicas en la
Procuraduria General del Estado”, el cual ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General
de la Republica? para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con
evidencia de irregularidad, y respecto del cual la entidad se encuentra impedida de realizar las acciones de
deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas de acuerdo
a lo comunicado a través del documento de la referencia c).

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
Firmado digitalmente
NEIL SULLER EQUENDA
Jefe del Organo de Control Institucional
De la Procuraduria General del Estado
Contraloria General de la Republica
NSE/dmpr

1 Es la mas alta autoridad administrativa de la Procuraduria General del Estado, de conformidad con el articulo 12 del Texto
Integrado del Reglamento de Organizacién y Funciones de la PGE. Ello, al carecer de Titular designado a la fecha.
2 Remitido con Oficio n. D000140-2023-JUS/PGE-OCI recepcionado el 12 de diciembre de 2023.

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Procuraduria General del
Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final
del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccién web:
https://sgd.pge.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando la siguiente clave: YSBP8MI “

Calle German Schreiber N° 205
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Firmado digitalmente por ROJAS
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LA CONTRALDR[A Fecha: 13-12-2023 14:50:26 -05:00
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000025-2023-CG/6425

DOCUMENTO : OFICIO N° 141-2023-JUS/PGE-OCI

EMISOR : NEIL SULLER EQUENDA - JEFE DE OCI - PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES

DIRECCION : CASILLA ELECTRONICA N° 07877604

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O * ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1581

Sumilla: Se le comunica en su calidad de Gerente General de la Procuraduria General del Estado
que, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n.° 026-2023-2-6425-SCE "Desarrollo del Sistema de
Casillas Electrénicas en la Procuraduria General del Estado”, el cual ha sido remitido al Organo
Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la entidad
se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por
los mismos hechos y las mismas personas.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe y Apendice 1
2. Apendice 2

3. Apendices 3ra

4. Apendices 4ta

5. Apendice 7Tma

6. Apendice 8va parte

7. Apendice 10ma

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 225!
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 4
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
402VY00




Firmado digitalmente por ROJAS
} N BAYONA Aldo Noe FAU 20131378972 soft
8 Apendice 1 3ra Rk 4 Motivo: Soy el autor del documento
. LA CONTRALORIA Fecha: 13-12-2023 14:50:26 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

9. Parte final

10. Apendices 5ta

11. Apendice 6ta

12. Apendice 9na parte

13. apendice 11ra

14. Apendice 12da parte

15. OFICIO-000141-2023-OCl

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
402VY00
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Motivo: Soy el autor del documento
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GENERAL DE LA REPUBLICA DFL PERU

LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 141-2023-JUS/PGE-OCI
EMISOR . NEIL SULLER EQUENDA - JEFE DE OCI - PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO . AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES
Sumilla:

Se le comunica en su calidad de Gerente General de la Procuraduria General del Estado que, como
resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el
Informe de Control Especifico n.° 026-2023-2-6425-SCE "Desarrollo del Sistema de Casillas
Electronicas en la Procuraduria General del Estado", el cual ha sido remitido al Organo Instructor de
la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores
involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la entidad se
encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los
mismos hechos y las mismas personas.

Se ha realizado la notificacion con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 07877604:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000025-2023-CG/6425

. Informe y Apendice 1

. Apendice 2

. Apendices 3ra

. Apendices 4ta

. Apendice 7ma

. Apendice 8va parte

0 N OO g b~ W N -~

. Apendice 10ma

9. Apendice 13ra

10. Parte final

11. Apendices 5ta

12. Apendice 6ta

13. Apendice 9na parte

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién: &
4PZ8QTF




14. apendice 11ra
15. Apendice 12da parte
16. OFICIO-000141-2023-0OClI

NOTIFICADOR : ALDO NOE ROJAS BAYONA - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
4PZ8QTF
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