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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 16278-2023-CG/GRAP-SCE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE SALUD
VIRGEN DE COCHARCAS - CHINCHEROS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 104-2019-EF

PERIODO: 29 DE MARZO DE 2019 AL 30 DE ENERO DE 2020
.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Direccién de Salud Virgen
de Cocharcas Chincheros - Chincheros — Apurimac, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio
de control posterior programado en el Plan Operativo del 2023 de la Gerencia Regional de Control de
Apurimac /CGR, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.® 01-L485-2023-057, acreditado mediante oficio n.* 001180-2023-CG/GRAP de 12 de junio de 2023,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 134-2021-CG
de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Objetivo general

Direccion de Salud Virgen de Cocharcas Chincheros, asignado mediante Decreto Supremo
n.® 104-2019-EF, se realizé en concordancia con la normativa aplicable.

Objetivo especifico:

e Determinar si la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos se efectuaron en observancia de la normativa de contrataciones y normas conexas de
la materia.

. o Determinar si la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos y ambulancias tipo |, se realizo en observancia de la normativa técnica, de ejecucion
de gastos y demas normas aplicables.

3. Materia del Control y Alcance

De la evaluacion y revision efectuada a la documentacion que sustenta las contrataciones, se advierte
el Formato 7.1 “Formato de Identificacion y Evaluacién de Equipamiento, donde se encuentran
priorizados 22 equipos biomédicos y 4 ambulancias tipo | para su mantenimiento correctivo y
preventivo; del cual, se evidencia que |a contratacion el servicio de mantenimiento, se efectuaron por
montos menores o iguales a 8 UITs, incurriendo en |a prohibicion de fraccionamiento.

% Determinar si la ejecucion del presupuesto para el mantenimiento de equipos biomédicos en la
/#/
[

Asimismo, evaluado los expedientes bajo el &mbito de contrataciones por montos menores o iguales
8 UITs, formalizados mediante ordenes de servicios, para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomédicos por S/ 67 150,00 y ambulancias tipo | por el monto de S/ 31 345,00, que en
conjunto asciende a S/ 98 495,007, se evidencit la transgresién de la normativa intema, al advertirse

Existiendo un saldo no ejecutado de S/ 32 915,00.
e — e S E—
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incongruencias en el proceso de emision de los actos administrativos, que denotan regularizaciones
en el proceso de contratacion; asi como, no prestacion o prestacion parcial de servicios e incluso con
retiro de un equipo sin devolucién por el proveedor, con conformidades otorgadas por profesionales
asistenciales de salud no competentes, que conllevo a perjuicio econémico por S/ 108 739,50.

Es preciso sefialar que, el servicio de control especifico a hechos con presunta irregularidad materia
de la presente, esta vinculado a procesos misionales de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Salud, Ley n.° 26842; la cual, define que la salud es condicion indispensable del
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; siendo la
proteccion de la salud de interés publico; por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla
y promoverla; aspecto concordante, con lo establecido en el articulo 3° del Decreto Legislativo
n.® 1155, que declara de interés publico el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en
los establecimientos de salud a nivel nacional, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio de la
salud al usuario.

Del mismo modo, de conformidad al Reglamento de Organizacion y Funciones, la Entidad tiene por
mision y visién de brindar servicios de salud integral con calidad, equidad, eficiencia e interculturalidad
mediante un trabajo concertado con los actores sociales y lideres comunales, con el fin de mejorar la
calidad de vida del individuo familia comunidad y medio ambiente para el desarrollo integral y con el
fin de mejorar el estado de salud de las personas, familias y comunidades para el desarrollo integral
de la provincia de Chincheros; consiguientemente, los procesos misionales de la Entidad se
encuentran sustentadas en las nomas antes citadas, que revelan la relacion directa e intrinseca del
proceso identificado como misional y la provision de servicios publicos de salud a la ciudadania como
parte del cumplimiento de sus funciones asignadas, en el presente caso, la contratacion de servicio
de mantenimiento preventivo correctivo de equipos médicos estan relacionadas al cumplimiento de la
funcion esencial de la Entidad.

Alcance

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad comprende el periodo del 29
de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020, correspondiente a la revision y anélisis de la documentacion
relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad

De la entidad o dependencia

Unidad Ejecutora 404 - Direccion de Salud Virgen de Cocharcas — Chincheros, pertenece al Sector
Salud en el nivel de Gobiemo Regional.

A continuacién, se muestra la estructura organica gréfica de la Direccion de Salud Virgen de
Cocharcas - Chincheros:

T A A B B 0 S O oM WAL o SRR AT 0
S RS
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Graficon.” 1
Estructura Organica de la Direccién Red de Salud Virgen de Cocharcas - Chincheros

Organo de Control | ____________| Direcciénde Redde | ____________ Consejo Provincial de
Institucional Salud Salud
3
[ Secretaria —I*_
Unidad Relaciones
Publicas
Oficina de
| Asesoria Legal
r |
| Unidad L2 |
i Administracion
Oficina de
Planificacion
4
| | | - =
Area Area Area
Logistica Contabili Personal
16 dad 1
[ .
| Unidad de Salud Unidad de Salud Unidad de Inteligencia
Individual Colectiva Sanitaria
l 12 8 6
Microred de Hospital Microred de Microred de Microred de
Salud Chincheros Salud Uripa Salud Salud
Chincheros Huaccana QOcobamba

Fuente: Manual de Organizacion y Funciones (MOF) de la Direccion de Red de Salud Virgen de Cocharcas - Chincheros - 2012

Elaboradoe por: Comision de

Control.

#/5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Guberamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria
n.* 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias; asi como, al marco normativo que regula la

i

irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

' \ notificacion electronica emita por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de notificacion del
/ :| Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta

m
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS
INCURRIERON EN FRACCIONAMIENTO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS CON FONDOS
TRANSFERIDOS MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 104-2019-EF, PARA OPTAR POR
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UITs, CONTRAVINIENDO NORMAS LEGALES
APLICABLES, AFECTANDO LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA Y LOS INTERESES
DE LA ENTIDAD POR S/ 108 739,50.

De la informacién proporcionada por la Entidad, se advierte que en el marco del Decreto Supremo
n.° 104-2019-EF de 29 de marzo de 2019, se fransfirio al pliego del Ministerio de Salud el monto de
S/ 87 781 231,00 a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas y de diversos Gobiernos
Regionales, asignandose a la Unidad Ejecutora 404 — Red de Salud Virgen de Cocharcas el monto de
S/ 131 410, 00, siendo incorporado al presupuesto de la Entidad mediante nota n.® 0000000013 de 3 de
abril de 2019, con clasificador de gasto 2.3.2.4.1.5 de maquinarias y equipos; advirtiéndose que, segun el
Formato 7.1 “Formato de identificacion y evaluacién de equipamiento, se tenia priorizados 23 equipos
biomédicos para su mantenimiento correctivo y preventivo y 4 ambulancias tipo |.

Al respecto, se evidencié que funcionarios y servidores incurrieron en la prohibicién de fraccionamiento en
la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, por el monto
asignado de S/67 150,00, correspondia efectuar la contratacion a través de un procedimiento de seleccion
adjudicacion simplificada; sin embargo, contrataron por montos menores o iguales a ocho (8) UITs,
formalizando mediante drdenes de servicio.

Asimismo, evaluado los expedientes bajo el ambito de contrataciones por montos menores o iguales 8
UITs, formalizados mediante ordenes de servicios, para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomédicos por S/ 67 150,00 y de ambulancias tipo | por el monto de S/ 31 345,00, que en conjunto
asciende a S/ 98 495,002, se evidenci6 la transgresion de la normativa interna, al advertirse incongruencias
en el proceso de emision de los actos administrativos, que denotan regularizaciones en el proceso de
contratacion; asi como, no prestacion o prestacion parcial de servicios, incluso con retiro de un equipo sin
devolucion por proveedor, con conformidades otorgadas por profesionales asistenciales de salud no
competentes, que conllevé a perjuicio a la Entidad por S/ 108 739,50.

Los hechos expuestos, relacionado al fraccionamiento transgredieron lo previsto en el articulo 20° y 23°
del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 40.1) del
articulo 40° del Reglamento, el articulo 17° de la Ley n.® 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Ano Fiscal 2019 y los articulos 19° y 23° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento, y los hechos vinculados a las contrataciones menores a 8UITs de equipos biomédicos y
ambulancias fipo |, transgredieron los numerales, 42.1 y 41.2 del articulo 42°, los numerales 43.1y 43.2
— del articulo 43° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; el numeral 17.2,
17.3 y 17.6 del articulo 17° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria; el numeral 6.2 del
articulo 6°, literal b) y c) del articulo 9°, numerales 13.1 y 13.2 del articulo 13° y numeral 14.1 del articulo
6.2.2, 6.3, 64, 652 del 65 y 6.8.2 del 6.8 de la Directiva n. 001-2019-DISA VIRGEN DE
COCHARCAS-CHINCHEROS, “Normas para la Contratacién de Bienes y Servicios Menores o Iguales a
Ocho UIT"y el literal b) del numeral 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8 y 5.5.3 del Documento Técnico “Lineamientos para
la elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los
| Establecimientos de Salud”, aprobado de la Resolucién Ministerial n.° 533-2016/MINSA y “Plan de

'/ / 7/ Equipamiento de Establecimientos de Salud de los Gobiemos Regionales 2019-2021 - Reposicién del

Equipamiento”, aprobado por Resolucion Ministerial n.* 283-2019/MINSA.

¢ Existiendo un saldo no ejecutado S/ 32 915,00.
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Los hechos descritos se habrian producido por la actuacion consciente de los funcionarios y servidores de
la Entidad, que incurrieron en la prohibicién de fraccionamiento, para optar por contratacion por montos
menores o iguales a 8 UITs, y adjudicar de forma directa a determinados proveedores, efectuando pagos
con conformidades otorgadas por personal asistencial de salud no competentes y por servicios no
prestados o parcialmente prestados, generando perjuicio a la Entidad por S/ 108 739,50.

Antecedentes

Al respecto, la Entidad, mediante oficio n.° 079- 2023-GRA- DIRESA- DISA " VIRGEN DE
COCHARCAS"- CH- DG de 21 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3), remitid informacion, de cuya revision
se advierte que en el marco del Decreto Supremo n.° 104-2019-EF de 29 de marzo de 2019
(Apéndice n.° 5), el Gobierno Nacional autorizd la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal 2019 al pliego del Ministerio de Salud por S/ 87 781 231,00 a favor del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplasicas y de diversos Gobiemos Regionales; en atencion a ello, se asigné
a la Unidad Ejecutora 404 — Red de Salud Virgen de Cocharcas el monto de S/ 131 410, 00 el cual fue
incorporado al presupuesto de la Entidad mediante nota n.° 0000000013 de 3 de abril de 2019
(Apéndice n.° 6), con documento de referencia 107 /REIR 2005-2019, con clasificador de gasto 2.3.2.4.1.5
de magquinarias y equipos; adviriéndose que, para el mantenimiento correctivo se asignd S/ 48 270,00 y
mantenimiento preventivo S/ 83 140,00; haciendo un total de S/ 131 410,00.

En ese contexto, de la revision a la documentacion se advierte el Formato 7.1 “Formato de Identificacion
y Evaluacion de Equipamiento* (Apéndice n.° 7), donde se encuentran priorizados 23 equipos biomédicos

Z/ para su mantenimiento correctivo y preventivo y 4 ambulancias tipo |, cuya contratacion de servicio de

mantenimiento, principalmente de los equipos biomédicos por el monto de S/ 67 150, 00, corresponderia
efectuarse mediante un procedimiento de seleccion en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y

\, reglamento; sin embargo, se realizaron por montos menores o iguales a 8 UITs, identificandose cuatro
.| ordenes de servicio de mantenimiento por equipos biomédicos y cuatro ordenes de servicio de
/ , mantenimiento de ambulancia tipo | por el monto de S/ 31 345,00, que en conjunto ascienden al monto
~ de S/ 98 495,00, conforme se muestra por establecimiento de salud en el cuadro siguiente:

5

Asimismo, la Entidad mediante oficio n.® 482-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS’-CH-DG de 13 de julio de 2023, remitio
informacion autenticada; asimismo, precisa que el Manual de Organizacion y Funciones - ROF, se encuentra vigente desde afio 2012 a la actualidad
(Apéndice n.° 4).

Equipos priorizados, contemplados en el Plan Multianual de Mantenimiento de la infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud

de los Gobiemos Regionales, aprobado mediante la Resolucion Ministerial n.° 283-2019/MINSA, en el diario oficial el peruano el 26 de marzo de
2019.

Existiendo un saldo no ejecutado S/ 32 915,00.
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Cuadron.”1

Equipos priorizados en el formato 7.1 del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y

ambulancias tipo |

N° Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Incubadora Neonatal, 2,000.00 X

02 Ventilador volumétrico 3,500.00 X

03 Rayos X Dental 4,250.00 X

04 Rayos X rodable de uso medico 9,000.00 X

05 Anestesia 9,200.00 X

06 Electrocardiégrafo 1,200.00 X

07 Aspirador de secreciones Portafil 850.00 X

08 Cuna de calor radiante 3,000.00 X

09 Electro Bisturi 2,500.00 X

10 Incubadora Cerrada 4,000.00 X

1" Lampara Cialitica 5,000.00 X
Centro de Salud de Huaccana Sl

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Rayos X Dental 4,250.00 X

02 Cuna de calor radiante 3,000.00 X

03 Lampara Cialitica Rodable 2,500.00 X
Centro de Salud Uripa =

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Ecografo Ultrasonido 1,500.00 X

02 Incubadora Neonatal 2,000.00 X

03 Cuna de Calor Radiante 3,000.00 X
Centro de Salud Ahuayro = _

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Aspirador de Secreciones portatil 1,500.00 X

02 Ambulancia 8,191.00 X

Centro de Salud Ranracancha e

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Aspirador de Secreciones portatil 850.00 X

02 Ambulancia 9,458.00 X

Centro de Pomachuco - - '

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 | Aspirador de Secreciones portati 850.00 X .
Centro de Salud Cocharcas

N° Equipdé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Aspirador de Secreciones portafil 850.00 X

Centro de Salud Ocobamba : S

N°® Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Cuna de Calor Radiante 3,000.00 X
Centro de Salud Rio Blanco e

N° Equipé de mantenimiento Monto por el servicio pagado Preventivo correctivo
01 Ambulancia 7,761.00 X

Centro de Salud Ongoy 2 .

N°® Equipé de mantenimiento Monto Preventivo correctivo
01 Ambulancia 5,935.00 X

Fuente: Informe n.® 017-2023DISA-VC-CH-ADM de 21 de febrero de 2023 y Oficio n.* 079-2023-GRA-DIRESA-DISA “Virgen de Cocharcas” -

CH-DG - de 21 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3).
Elaborado: Comisién de control
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Conforme al cuadro precedente, se aprecia que el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de
equipos biomédicos, se efectud el pago mediante comprobantes de pago n.>s 620-CCl, 621-CCl, 622-CCl
y 655-CCl de 31 de diciembre de 2019 y 30 de enero de 2020 (Apéndice n.° 8), y las ambulancias tipo |,
mediante comprobantes de pago n.os 298-CCl, 299-CCl, 366-CCl y 367-CCl de 23 de octubre y 12 de
noviembre de 2019 (Apéndice n.° 9); respectivamente, por el monto total de S/ 98 495,00.

Del cual se evidencia que, funcionarios y servidores incurrieron en la prohibicion de fraccionamiento en la
contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, que por el
monto de S/ 67 150,00, correspondia realizar mediante un procedimiento de seleccion en el marco de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; sin embargo, optaron contratar por montos menores

FRACCIONAMIENTO AL NO CONVOCAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR
S/ 67 150,00, OPTANDO POR CONTRATACIONES POR MONTOS MENORES O IGUALES A
OCHO (8) UITs, AFECTANDO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

oiguales a 8 UIT, conforme se revela a continuacion:
;j A. FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA ENTIDAD, INCURRIERON EN LA PROHIBICION DE

% De la informacion proporcionada por los servidores y/o funcionarios del Entidadt, y revision de la
misma, se evidencio contrataciones de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos con recursos economicos ordinarios, otorgados mediante el Decreto Supremo
n.® 104-2019-EF de 29 de marzo de 2019, con transferencia de partidas en el presupuesto del sector
publico para el afio fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, con asignacion a la Unidad
Ejecutora 404 - Red de Salud Virgen de Cocharcas por el monto de S/ 131 410, 00, el cual fue
incorporado al presupuesto de la Entidad mediante nota n.° 0000000013 de 3 de abril de 2019
(Apéndice n.® 6), con documento de referencia 107 /REIR 2005-2019, con clasificador de gasto
2.3.2.4.1.5 de maquinarias y equipos por el monto S/ 131 410,00; evidenciandose con ello, que la
Entidad contd con un presupuesto total de S/ 131 410,00, para la atencién de la necesidad de
contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos.

En ese contexto, se advierte que las contrataciones de servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos biomédicos se efectuaron por montos menores o iguales a 8 UlTs,

identificandose ocho (8) ordenes de servicio, de los cuales cuatro (4) estan vinculadas al

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y (4) a ambulancias tipo |,

correspondiente a centros salud del &mbito de la Direccién de Salud Virgen de Cocharcas por un

. monto total de S/ 98 495,00, y excluyendo el monto de S/ 31 345,00 para la contratacién de servicio

de mantenimiento de ambulancias tipo |, la Entidad disponia de S/ 67 150,00 para la contratacion de

~servicio de mantenimiento de equipos biomédicos, a través de un procedimiento de seleccion

adjudicacion simplificada; sin embargo, se procedio con contrataciones por montos menores o iguales

a 8 UITs, mediante pedidos de servicios n.os 800, 801, 792, 790, 791, 793, 789, 770, 573, 843, 842,
841, 760, 786, 759 y 785 de 15y 28 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 10), respectivamente.

Pedidos de servicio, autorizado por Luis Alberto Grieve Marin, Administrador de la Entidad, mediante

| los cuales se solicité el servicio de mantenimiento para diversos equipos biomédicos como: Lampara

- /7 cialitica rodable, electrobisturf, incubadora neonatal, aspirador de secreciones, equipo de anestesia,
" electrocardiégrafo ultrasonido, equipos de rayos x dental, rayos x rodable de uso médico’, ventilador
volumétrico y cuna calor radiante, con ello incurriéndose en la prohibicion de fraccionamiento®, los

& Remitido con oficio n.® 079-2023-GRA/DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS™ -CG-DG de 24 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3).

" Alrespecto, en el requerimiento no se considero la contratacion de una empresa con competencia técnica y especialidad en manteniendo de equipo
de rayos x, segln lo establecido en el numeral 5.4.4 y 5.4.5 del Documento técnico, tanto més que solo considero un mantenimiento preventivo.

& Alrespecto en la Opinion n. 014-2019/DTN de OSCE define sobre el fraccionamiento como: *(...) una accion fraudulenta de un funcionario publico
consistente en el abierto desconocimiento de la unidad fisica o juridica de una contratacién, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una
escasa cuantia en la adquisicion y proceder asi mediante procedimientos més expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen
unidad de trato a todos los potenciales postores” (De MOR(;;V URBINA, Juan Carfos. El fraccionamiento ilicito en la confratacién administrativa, en
Advocatus, Revista de Derecho de la Universidad de Lima, Numero 2002-ll, pag. 333. Asimismo, la precitada Opinion de OSCE cita a Mutis y
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cuales correspondian a una familia de equipos biomédicos, conforme el andlisis contendido en el
informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11), donde
precisa que de acuerdo a los anexos n.s 5 y 6 del Documento Técnico “Lineamiento para la
elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los
Establecimientos de Salud™, en adelante “Documento técnico”; correspondian ser considerados en
un solo grupo, por ser equipos de baja y mediana complejidad, cuya prestacion de servicios de
mantenimiento debit ser ejecutados por una empresa.

Puesto que, de la revision de los expedientes de contratacion, ordenes de servicio n.%s 415,416 y 417,
todas 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 12), se advierten que obran adjuntos como sustento las
cotizaciones n.>s 020975-2019, 020976-2019 y 020971-2019 de 16 y 10 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 12), respectivamente, realizadas por el proveedor Gat Import EIRL, quien cotizo por
veinte (20) equipos biomédicos por un monto total de S/ 73 750,00, de los 23 equipos priorizados
segun el Formato 7.1 “Formato de Identificacion y Evaluacion de Equipamiento; por lo que,
objetivamente existia proveedores o empresas que podian cubrir el servicio de mantenimiento de

. forma integral de los equipos biomédicos; por tanto, en observancia a la normativa vigente para el afio
2019, configuraban contrataciones por servicios idénticos o similares, cuya unidad permite que éstas
puedan ser objeto de una sola contratacion, correspondiendo por el monto a un procedimiento de
seleccion adjudicacion simplificada.

Sin embargo, Liz Madeleyni Gaspar Vasquez, responsable de Adquisiciones y Marilyn Massiel Vargas
Pérez, jefa de la Oficina de Logistica, quienes contaron con cotizaciones de proveedores dedicados
al rubro de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, no realizaron el
agrupamiento de los requerimientos mediante la correspondiente programacion y proyeccion de las
necesidades del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de eguipo biomédicos, que
cumplian con la condicion primordial de ser idénticos y similares, cuya unidad esencial permite que
éstos puedan ser objeto de una sola contratacion.

seleccion (adjudicacion simplificada), por el monto de S/ 67 150,00; sin embargo, efectuaron
contrataciones por montos menores o iguales a 8 UITs, evitando el procedimiento de seleccién que
correspondia, consumando la prohibicién de fraccionamiento con la emision de ordenes de servicio
n.>s 415, 416, 417 y 459 de 23 de octubre y 4 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 12),
respectivamente, las mismas que se encuentran suscritas entre otros, y en sefial de autorizacién por
Liz Madeleyne Gaspar Vasquez responsable de Adquisiciones y Marylin Massiel Vargas Pérez jefa

—

. V de la Oficina de Logistica, en su condicion de 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad.

Consecuentemente, formalizaron las contrataciones por montos menores o iguales a 8UITs,
incurriendo en la prohibicion de fraccionamiento, mediante 6rdenes de servicio a favor de los
— proveedores: GAT Import E.I.R.L con RUC n.® 20603682468, Jesus Héctor Carrera Cerna con RUC
Y/ o n.° 10403728891, Amazon Corp E.I.R.L con RUC n.° 20392308360 e Inversiones Geotec S.A.C con
s/ RUC n.® 20603007701, que en total suman el monto de S/ 67 150,00 que fueron fraccionados
\ mediante contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UITs, y pagados mediante cuatro

| @
. (4) comprobantes de pago (Apéndice n.° 8), que en detalle los datos comentados se muestran en el
P cuadro siguiente:

\

V Por lo que, correspondia contratar los servicios de mantenimiento a través de un procedimiento de

Quintero, quienes indican: "(...) hay fraccionamiento cuando de manera artificios se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el propésito
de contratar directamente aquello que en principio debié ser licitado o publicamente concursado” (De MUTIS VENEGAS, Andrés y QUINTERO
MUNERA, Andrés. La Contratacion Estatal: anélisis y perspectivas, Pontificia Universidad Javeriana Colombia, afio 2000, pag. 176. Citado por
Morbn Urbina. Ibidem, pag. 333), extraido del Linck hiips://www.qob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290851-opinion-n-014-2019-din.

#  Aprobado mediante Resolucién Ministerial n.° 533-2016/MINSA de 26 de julio de 2016.

e A e e e AL S 17 ST ST 48 e i oo 5 G e o s e s,
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Cuadro n.° 2
Fraccionamiento de contrataciones de servicios de mantenimiento de equipos médicos,

T '
L_LA CONTRALORIA

GENERAL DF LA REPUBLICA DFL PERL

(.

formalizados mediante ordenes =c_ica servicios

i 4 ; N°®
: S - : J° Ord s Nombre
N° | N°Pedido | MNombre delsoliitante |  Autorizado Detalle T | e | s
- e : - pago' pmm
Luis Alberto Grieve
Manuel Ignacio Alvan | Marin Administrador | Mantenimiento
801 de Hidalgo Obstetra de de la DISA de correctivo de cuna de
15/10/2019 | Huaccana Cocharcas calor radiante
Luis Alberto Grieve | Mantenimiento
Carmen Julia Ramirez | Marin Administrador | preventivo de
800 de Barrera Cirujano de la DISA de aspirador de
15/10/2019 | dentista Cocharcas secreciones portatil
Jefferson Galindo | Luis Alberto Grieve | Mantenimiento
Galvez Obstetra | Marin  Administrador | preventivo de
792de  |Gerente Mo Red|de  DISA  de | aspirador de | 417 del 231072019
1511072019 _| Uripa Cocharcas secreciones portatil | Maniin | Massiel
Lus Alberio Grieve Vargas Pérez jefa de GAT
. " 2 la oficina de Logistica
Susanelin Munares | Marin  Administrador Lz Madeleyne | 620-CCl del Import.EIRL
1 Bamett cirujano dentista | de  la  DISA  de | Mantenimiento yGas " V4 iez 31420019 | N RUC | 30 250,00
790de | Direccion del Hospital | Administrador de la | preventivo de Respa i 59 o n.°2060368
15/10/2019 | de Chincheros DISA de Cocharcas | incubadora qudom 2468
Susanelin Munares | Luis Alberto Grieve )
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | Mantenimiento
791 de Dentista Direccion del |de la DISA de | preventivo de
15/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas electrobisturi
Jefferson Galindo | Luis Alberto Grieve
Galvez Obstetra | Marin  Administrador | Mantenimiento
793 de Gerente Micro Red |de la DISA de | comrectivo de cuna de
15/10/2019 | Uripa Cocharcas calor radiante
Susan Elin Munares | Luis Alberto Grieve | Mantenimiento
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | preventivo de
789 de Dentista Direccion del [de la DISA de | lampara cialitica
15/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas rodable
Susan Elin Munares | Luis Alberto Grieve Jesls
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | Mantenimiento Héctor
770 de Dentista Direccion del |de la DISA de | preventivo de 415 de 231012019 Carrera
2 15/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas electrocardiografo 621-CCl de | Cema 10 400.00
Susan Elin Munares | Luis Alberto Grieve 311272019 [con RUC '
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | Mantenimiento n.?
573 de Dentista Direccion del |de la DISA de | comectivo de equipo 104037288
12/08/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas de anestesia 91
Susan Elin  Munares | Luis Alberto Grieve
Bamett Cirujano | Marin Administrador | Mantenimiento
843 de Dentista Direccion del [de la DISA de | preventivo de equipos
| _28/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas de rayos X Amazon
Luis Alberto Grieve Comp. EIRL
5 Marin - Administrador | Mantenimiento 49900 042019 | pgs.cci de |con  RUC| 17 500,00
842 de Manuel J Alvan Hidalgo |de la DISA de | comectivo de equipos 30/01/2020 | n.° s
- 28/10/2019 | Obstetra de Huaccana | Cocharcas de rayos X dental 203923083 |
- Susanelin ~ Munares | Luis Alberto Grieve 60
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | Mantenimiento
841 de Dentista Direccion del ([de la DISA de | correctivo de equipos
28/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas de rayos X dental
Susanelin Munares | Luis Alberto Grieve
Bamett Cirujano | Marin  Administrador | Mantenimiento Inversiones
760 de Dentista Direccion del [de la DISA de | preventivo de Geotec
4 15/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas incubadora neonatal | 416 de 23/10/2019 622-CCl de | SAC  con 8000, 00
Jefferson Galindo | Luis Alberto Grieve 31122019 |RUC n.° ‘
‘.‘ Galvez Obstetra | Marin  Administrador | Mantenimiento 206030077
- 786 de Gerente Mico Red [de la DISA de | preventivo de 01
! 15/10/2019 | Uripa Cocharcas incubadora neonatal

"0 Las cuatro (4) érdenes de servicio se encuentran suscritas por Marylin Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica y por Liz Madeleyni
Gaspar Vasquez responsable de Adquisiciones.
""" Los cuatro comprobantes de pago se encuentran suscritos por Luis Alberto Grive Marin Administrador y Mercedes Zorrilla Masias Jefe de la Oficina
de Contabilidad.

T o e B B S P e PRSI LI T . W0 o 3 e o g - oo
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L‘l LA CONTRALORIA

GENERAL DF LA REPUBLICA DFL PERL

: N°
: . s e N° Orden Compro- R—
N°® N° Pedido | Nombre del solicitante Autorizado Detalle m;‘ s da del | MontoS/.
. % . pago™! s
Susanelin Munares | Luis Alberto Grieve
Bamett Ciryjano | Marin  Administrador | Mantenimiento
759 de Dentista Direccion del [de la DISA de | preventivo de
5 15/10/2019 | Hospital de Chincheros | Cocharcas ventilador volumétrico
Jefferson Galindo | Luls Alberto Grieve
Galvez Obstetra | Marin  Administrador | Mantenimiento
785 de Gerente Micro Red (de la DISA de | comrectivo de equipo
15/10/2019 | Uripa Cocharcas ecdgrafo-ultrasonido
TOTAL, S/ 67 150,00

Fuente: Documentacion remitida por la Enfidad con oficio n.° 078-2023-GRA/DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS" -CG-DG de 24 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3)

Elaboracién: Comision de Control.

|

o 1

Del cuadro precedente se advierte que, los servicios de mantenimiento de equipos biomédicos a ser

contratados por la Entidad, poseen las mismas caracteristicas y similares condiciones por tratarse de
equipos médicos de la Entidad; no obstante, desagregaron los servicios con el propdsito que no

superen las 8 UITs; cuando correspondian ser agrupados en un solo procedimiento de seleccion, para
garantizar los principios de ftransparencia, concurrencia, eficiencia y eficacia que rigen las

contrataciones del Estado, y obtener la oferta mas ventajosa.

Sin embargo, Liz Madeleyni Gaspar Véasquez, responsable de Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas
Pérez, jefa de la Oficina de Logistica y Luis Alberto Grieve Marin, Administrador de la Entidad, optaron
por fraccionar o dividir las necesidades del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos biomédicos, incurriendo en la proh|b|C|on de fraccionamiento descrita en los articulos 20°

y 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado™?, en adelante

“Ley de contrataciones” y el numeral 40.1) del articulo 40° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado’, en adelante el “Reglamento” y el articulo 17° de la Ley n.° 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, afectando la pluralidad de proveedores, ofertas y mejores

condiciones de mercado.

Asimismo, con relacion a la configuracion de fraccionamiento el Organismo Supervisor de las

senala:

0 similares; es decir, representan un mismo objeto contractual.”, asimismo,

Contrataciones del Estado - OSCE, mediante opinién n.® 023-2019/DTN de 19 de febrero de 2019,
“(...) puede advertirse que el fraccionamiento se configura cuando las prestaciones
contratadas de manera independiente poseen caracteristicas y/o condiciones que resulten idénticas
la opinion
n. 014 2019/DTN de 21 de enero de 20195, emitido por el mismo érgano rector de contracciones del
Estado, sefala: “Precisando lo anterior, resulta necesario indicar que se consideran bienes, servicios

u obras ‘idénticos” a aquellos que comparten las mismas caracteristicas; es decir, son iguales en

fodos sus aspectos; y, por tanto, sujetos de ser contratados bajo las mismas condiciones”,

del especialista técnico de la comision de control.

15

B e e e .
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.\ En tal sentido, resulta necesario precisar que los servicios de manteamiento preventivo y correctivo
de los equipos biomédicos de la Entidad, cumplian con la condicién primordial de ser idénticos y
’ / similares, cuya unidad esencial permite que éstos puedan ser objetos de una sola contratacion,
conforme se colige del informe técnico n.® 002-2023-AP de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11)

Articulo 20°, establece: “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de
procedimiento de seleccién que corresponda segun la necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o més
procedimientos de seleccion, de evadir la aplicacion de la presente norma y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a
ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos intemacionales que incluyan disposiciones sobre contratacion publica. (...)"
Numeral 40.1. del articulo 40°, establece: El drea usuaria, el 6rgano encargado de las contrataciones y/u ofras dependencias de la entidad cuya

funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos son responsables por el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar,

debiendo efectuarse en cada caso de desfinde de responsabilidad cuando comesponda. (.. &
hitps./www.gob.pefinstitucion/osce/informes-publicaciones/290860-opinion-n-023-2019-dtn
https:/fwww.gob.pefinstitucion/osce/informes-publicaciones/290851-opinion-n-014-2019-dtn
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Sin embargo, Luis Alberto Grieve Marin, administrador de la Entidad, autorizé mediante disidiese (16)
pedidos de servicios (Apéndice n.® 10); asi como, autorizdé la adjudicacién mediante cuadros
comparativos n.> 190, 191, 189y 191, todos de 22 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 13), para la
contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos por un monto fotal de
S/ 67 150,00, cuyos pagos fueron autorizado por el mismo funcionario mediante cuatro (4)
comprobantes de pago (Apéndice n.° 8) , a pesar de que provenian de contrataciones fraccionadas,
conforme se detalla en el cuadro n.® 2, consintiendo de esta manera contrataciones individuales por
montos menores a ocho (8) UITs; incumpliendo sus funciones previstas en los literales a, h, iy j) del
articulo 18° del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Red de Salud Virgen de
Cocharcas - Chincheros'® (Apéndice n.° 47), que sefalan:

“(..)

a) Programar la adquisicion y recepcion de bienes y servicios de los establecimientos de salud de su
competencia (...)

h) Supervisar y evaluar la correcta aplicacion y cumplimiento de la normativa relacionada con los
procesos técnicos de sistemas administrativos en la Direccion Red de Salud.

i) Difundir las normas y procedimientos de los sistemas de logistica, contabilidad tesoreria y
personal, en concordancia en la normatividad vigente.

j) Lograr que se establezca en la unidad organica y en el ambito de su competencia y objetivos
funcionales, el control interno previo, simultaneo y posterior.

(.)

Del mismo modo, los cuadros comparativo y las ordenes de servicio que consumaron la prohibicién
de fraccionamiento fueron suscritas entre otros, por Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina
de Logistica y por Liz Madeleyni Gaspar Vasquez, responsable de Adquisiciones'’, quienes no
consolidaron la contratacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomedicos a pesar que las cotizaciones fueron efectuadas por los proveedores de forma agrupada
por los equipos biomédicos; por el contrario, fraccionaron la contratacion de servicios generando
cuatro (4) ordenes de servicio por el monto total de S/ 67 150,00; a pesar que se encontraba
programado en el formato 7.1 Identificacién y Evaluacion de Equipamiento en mérito al cual se asigné
presupuesto mediante Decreto Supremo n.® 104 — 2019 de 23 de marzo de 2019, optando por realizar

% contrataciones directas por montos menores a ocho (8) UITs.

Z/

En ese contexto, los funcionarios y servidores Liz Madeleyni Gaspar Vasquez, responsable de
Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica, en su condicién de
organo encargado de las contrataciones que realiza las actividades relativas a la gestion de
abastecimiento en la Entidad', incurrieron en la prohibicion de fraccionamiento, evitando el tipo de
procedimiento de seleccion que correspondia para el servicio de mantenimiento; del mismo modo,
Luis Alberto Grieve Marin, Administrador de la Entidad, que intervino en las actividades relativas a la
gestion de abastecimiento de la Entidad, siendo responsable en el ambito de sus actuaciones de
realizar las actividades bajo el enfoque de gestion de resultados a través del cumplimiento de las
normas aplicables y los fines publicos, conforme a los principios de contratacion plblica
establecidos®.

~

.\ De esta manera, se evidencia que los funcionarios y servidores durante el proceso de contratacion
.| del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, no observaron los

'/ métodos de contratacion previstas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, conllevando a
/' contrataciones por montos menores o iguales a 8 UITs: las cuales, fueron formalizadas de manera
divida mediante ordenes de servicio de forma directa a favor de determinados proveedores, como:
GAT Import E.LR.L. con RUC n.° 20603682468, Jesis Héctor Carrera Cerna con RUC

6 Aprobado mediante Ordenanza Regional n.® 026-2012-GR-APURIMAC /CR de 21 de setiembre de 2012.

7 Quien suscribié las cuatro drdenes de servicio.

'8 De conformidad a lo previsto en el literal c), numeral 8.1) del articulo 8° del Texto Unico de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
'* De conformidad a lo previsto en el numeral 9.1) del articulo 9 del Texto Unico de la Ley n.® 30225.
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n.® 10403728891, Amazon Corp E.I.R.L con RUC n.® 20392308360 e Inversiones Geotec S.A.C con
RUC n.° 20603007701; sin realizar proceso de seleccion, contraviniendo lo dispuesto en los articulos
20° y 23° de la Ley de Contrataciones y el numeral 40.1) del articulo 40° del Reglamento y el articulo
17° de la Ley n.® 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019, afectando
la pluralidad de proveedores, ofertas y mejores condiciones de mercado.

B. CONTRATACIONES POR MONTOS MENORES O IGUALES A 8 UITs, CON PEDIDOS DE
SERVICIOS CARENTES DE TERMINOS DE REFERENCIA, CON ORDENES DE SERVICIOS
EMITIDOS CON ANTERIORIDAD AL CUADRO COMPARATIVO DE ADJUDICACION, CON
CONFORMIDADES EMITIDAS POR PROFESIONALES ASISTENCIALES DE SALUD NO
COMPETENTES, CONLLEVO A PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS O PARCIALMENTE
EJECUTADOS, AFECTANDO LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA Y LOS
INTERESES DE LA ENTIDAD POR S/ 108 738,50.

De la revision a los comprobantes de pago proporcionados por la Entidad, vinculados a la ejecucion
de gastos, en el marco del Decreto Supremo n.° 104-2019-EF, que autorizd la transferencia de
partidas presupuestarias para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos biomédicos, se
advirtio que se efectuaron contrataciones de servicios por montos menores o iguales a 8 UITs,
identificandose ocho (8) ordenes de servicio, de las cuales cuatro (4) corresponde a equipos
biomédicos y cuatro (4) a ambulancias tipo |, correspondiente al Centro de Salud de Chincheros y
Puestos de Salud de Huaccana, Uripa, Ahuayro, Ranracancha, Pomachuco, Cocharcas, Ocobamba,
Rio Blanco y Ongoy; evidenciandose que, pese a haberse incurrido en la prohibicion de
fraccionamiento, los funcionarios y servidores a cargo del desarrollo de las contracciones de servicios,
transgredieron, disposiciones y procedimientos establecidos en la Directiva n.® 001-2019-DISA
VIRGEN DE COCHARCAS-CHINCHEROS, “Normas para la contratacion de bienes y servicios
menores o iguales a ocho UIT" aprobada mediante Resolucion Directoral n.® 237-2019-DISA
“VC"-CHID de 15 de julio de 2019 (Apéndice n.° 14), en adelante la “Directiva” y normativa vinculada
ejecucion de gasto presupuestal, conforme se revela a continuacion por orden de servicio.
Z/

B.1. Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos por
montos menores o iguales a 8 UITs.

1. Orden de Servicio n.° 0000417 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15), emitida a
favor de GAT Import E.L.LR.L para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos por el monto de S/ 30 250,00.

De la revision a la documentacion adjunta al comprobante de pago n.° 620 de 31 de diciembre
de 2019 (Apéndice n.° 15), se advierte que la contratacion del servicio de mantenimiento se
inicia a través de informe n.° 037-2019-/GMRU/UE-DISA- VIRGEN DE COCHARCAS
CHINCHEROS de 20 de agosto de 2019 (Apéndice 15), emitido por Jefferson Galindo

-« Gélvez, gerente de la Micro Red de Salud Uripa, quien solicité el mantenimiento de equipos
biomédicos (cuna radiante, incubadora para neonatos, equipo ecografico y aspirador de
secrecion portati).

Asimismo, a través del informe n.® 226-2019-MINSA /DIRESA/DISA “VC'/D.HCH de 20 de
agosto de 2019 (Apéndice n.° 15), Susanelin Munares Barnett, directora del Hospital de
Chincheros, solicité el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos
(01 aspirador de secreciones portatil, 01 cuna de calor radiante, 01 electro bisturi, 01
electrocardiografo, 01 equipo de anestesia, 01 equipo de rayos x dental, 01 equipo de rayos
x rodable de uso médico, 01 incubadora neonatal, 01 incubadora cerrada, 02 lamparas
cialiticas, 01 ventilador volumétrico mecanico adulto/ pediatrico); documentos dirigidos a la
Direccion de DISA Virgen de Cocharcas, con atencion a Luis Alberto Grieve Marin
Administrador para su tramite correspondiente.
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A mérito de los requerimientos efectuados por personal asistencial de salud no competente,
los funcionarios y servidores de la DISA de Virgen de Cocharcas emitieron los pedidos de
servicios n.> 00789, 00790, 00791, 00792, 00793, 00800 y 00801-2019, todos con fecha de
impresion del Sistema Integrado de Gestion Administrativa — SIGA 15 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 15), los mismos que carecian de los términos de referencia, y ademas que los
requerimientos y pedidos no fueron elaborados por érgano de linea especializado y
competente o en su defecto por un equipo interdisciplinario (Integrado por un
representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Oficina General de
Administracion — Oficina de Logistica y dos representantes del 6rgano de linea especializado
y competente en gestion de mantenimiento), conforme lo establece el numeral 5.2.3); literal
b.2) del numeral 5.4.8) y numeral 5.5.1) del Documento técnico, de aplicacion y cumplimiento
obligatorio por los establecimientos de salud en materia de gestion de mantenimiento; del
mismo modo, se inobservd lo previsto en el numeral 6.1.4) de la Directiva, referido a la
obligatoriedad de contarse con términos de referencia, con visto bueno del &rea
técnica — especialista en la materia.

Cuyos pedidos de servicios, se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadron.°3
Detalle de equipos biomédicos por establecimiento de salud con tipo de mantenimiento
o Tipode .z._sz; e b <
Ne g’s Mk - Equipo Centro de Salud
. Cuna de calor radiante marca FANEM modelo .
01 Correctivo CARE UNIT 2085 C.S Uripa
; Cuna de calor radiante de marca ROSCH
02 Correctivo modelo SR3 C.S Ocobamba
: Cuna de calor radiante de marca FANEM : )
03 Correctivo modelo 2051-UC] Hospital de chincheros
04 Comectivo Cuna de calor radmn;% g:arca FANEM modelo 65 Fiacoaiia
05 Correctivo Lampara cialitica marca KELLING C.S Huaccana
; Aspirador de secreciones portatil . .
" B Marca HOSPIPAC modelo RE410350 Hospital de chincheros
. Aspirador de secreciones portatil marca SILFAB
07 " Preventivo modelo N33V P.S Cocharcas
. Aspirador de secreciones portatil modelo s/m
08 Preventivo marca AMBU C.S Ranrancha
: Aspirador de secreciones portatil modelo N33V
0 s marca SILFAB ARGENTINA P& Ay
; Aspirador de secreciones portatil modelo
10 Preventivo 1LA3EL marca THOMAS P.S Pomacucho
1 Preventivo Electrobistur moggl;ggo ® marca HEAL Hospital de Chincheros
12 Preventivo Incubadora cerrada modelo 2120301004 marca Hosgpital de Chincheros
DAVID
: Dos (2) lampara cialitica rodable marca STAR : .
wm— » Provonie y KELLING modelo STAR LEDS y KELLING |  Hospital Chincheros

Fuente: Pedidos de servicios n.> 00789, 00790, 00791, 00792, 00793, 00800 y 00801-2019, todos con fecha de
impresion del Sistema Integrado de Gestion Administrativa — SIGA el 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15),
Elaborado: Comision de control.

3 Los pedidos de servicio descritos en el cuadro precedente, fueron autorizados por Luis
AV Alberto Grieve Marin Administrador, quien de acuerdo a las funciones previstas en el
_ Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF (Apéndice n.°47), correspondia a su
'/ unidad programar la adquisicion y recepcion de los bienes y servicios de los establecimientos
' de salud de su competencia; asi como, la gestion de mantenimiento de equipamiento de los
establecimientos de salud; por tanto, correspondia garantice que los requerimientos cuenten
con los términos de referencia y con participacion del 6rgano de linea especializado o en su
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defecto con un equipo interdisciplinario; con lo cual, infringi6 los procedimientos previstos en
el Documento técnico y numerales 6.1.2), 6.1.2.2) y 6.1.4) de la Directiva; relativos a que
debe detallarse las caracteristicas o atributos técnicos que debe cumplir el bien o servicio en
los términos de referencia; asi como, debera contar con la justificacion y visto bueno del area
técnica, especialista en la materia.

Asimismo, con la autorizacién del Administrador de los requerimientos en las condiciones
descritas en el parrafo precedente, se inobservé lo regulado en el Documento técnico, que
determina las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de como ejecutar un
determinado servicio, los mismos que estan orientados a garantizar una ejecucion eficiente
de los servicios requeridos por las areas usuarias asistenciales: hospital, centros y puestos
de salud.

En ese contexto, la Oficina de Logistica sin inobservancia alguna procedio a realizar las
cotizaciones, advirtiéndose que la empresa GAT Import E.LR.L mediante cotizacion
n.” 020971-2019 y cotizacién s/n 2019, ambas de 10 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15),
cotizd por el monto total de S/ 30 900,00, la empresa JPC Soluciones Hospitalarias E.1.R.L
mediante cotizacion n.® SG-02-00326-2019 y cotizacion n.® SG-00200323-2019, ambas de
14 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15), cotizé por el monto total S/ 34 360,000 y la
empresa LTC Servicios Generales Hospitalarios S.A.C, mediante cotizacién n.® 00723-2019
y cotizacion n.° 720-2019, ambas de 14 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 15), cotizd por el
monto total de S/ 37 600,00; al respecto se evidencia que la cotizacion del primer proveedor
se realizd cinco (5) dias antes que los pedidos de servicio y un dia antes de los proveedores
restantes; pues las cotizaciones debieron haberse realizado a partir del 15 de octubre de
2019; lo cual, denota regularizacion en el proceso de contratacion.

Sin embargo, a pesar de las incongruencias advertidas se elabord el cuadro comparativo
n.° 190 de 22 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15), con las cotizaciones existentes,
resultando ganador la empresa GAT Import E.|.R.L con RUC n.° 206036824468, para el
servicio de mantenimiento de equipos biomédicos, adjudicandole como ganador a través del
mismo documento, suscrito entre otros, por funcionarios y/o servidores competentes: Luis
Alberto Grieve Marin Administrador y Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de
Logistica.

En mérito a lo expuesto, mediante memorando n.® 1323-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23 de
octubre de 2019 (Apéndice n.° 15}, Luis Alberto Grieve Marin Administrador, solicitd la
Certificacion Presupuestal n.® 001060 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 15), por el
monto de S/ 30 250,00 documento suscrito entre otros, por Marilyn Massiel Vargas Pérez
jefa de la Oficina de Logistica.

Asimismo, se genero la orden de servicio n.° 0000417 (Apéndice n.° 15) a favor GAT Import
E.L.R.L por S/ 30 250,00, suscrito entre otros, por funcionarios y/o servidores competentes,
Liz Madeleyne Gaspar Velasquez responsable de Adquisiciones y Marilyn Massiel Vargas
Pérez jefa de la Oficina de Logistica, estableciéndose como condiciones en la orden de
servicio, plazo de ejecucion 10 dias habiles, y comunicado via correo electronico el 24 de
octubre de 2019%; por tanto, la prestacion de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos biomédicos a cargo de la empresa en los distintos centros de salud,
debia iniciar el 25 de octubre de 2019; sin embargo, no se evidencia en el expediente de
contratacion documento alguno como: Orden de Trabajo de Mantenimiento, en adelante
‘OTM" o informe técnico de las actividades del servicio de mantenimiento que hubieran
prestado y que sustente formalmente la solicitud de pago; no obstante, se evidencia

™ Notificacion al proveedor mediante correo electronico disa.logis@gmail.com para gatimport jimenez gatimportid@amail.com, el 24 de octubre del

2019.

B D O . e T Y T e T 4% S L 1 W et e
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presuntos informes de conformidad emitidos por profesionales asistenciales de centros de
salud, que se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.” 4
Presuntos informes de conformidad emitidos por profesionales asistenciales de salud
Gl | - Personal asistencial de
Fecha Salud : N°de Doqm Monto eahid
Susanelin Munares
051212018 | Chincheros bl i L R Bamett - Cirujano
C’ID.HCH ;
Dentista
005-2019-GMR-AHUAYRO/DISA . .
021122019 Ahuayro VIRGEN DE @G- || FSIR e
COCHARCAS/DIRESA/MINSA
044-2019 MRHUACCANA.UEVC- Manuel Ignacio Alban
02122019 Hipic CHINCHEROS § 350,00 Hidalgo ~ Obstetra
Informe n.® 92-2019 GE-MRR-UEVC- Ceamen b Fnivez
02112/2019 Ranracancha ’ CHINCHERO 850,00 Barrera - Cirujano
Dentista
072-2019/GMRU/UE-DISA — ,
2811112019 Uripa VIRGEN DE COCHARCAS SEsg ([ TREESE
CHINCHEROS =pus
180-2019 - GERENCIA —A CLAS — Karina Alfaro Campos -
02/12/2019 Ocobamba b 3000,00 S

Fuente: Informe n.® 017-2023DISA-VC-CH-ADM de 21 de febrero de 2023 y oficio n.® 079-2023-GRA-DIRESA-DISA “Virgen
de Cocharcas” —-CH-DG - de 21 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3).
Elaborado: Comision de control.

Al respecto, se advierte que los presuntos informes de conformidad fueron otorgadas por
profesionales asistenciales de la salud, sin competencia ni experiencia en la actividad técnica
de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos; puesto que, sus funciones
de acuerdo a las normas de gestion - Manual de Organizacion y Funciones de la Direccion
de Red de Salud Virgen Cocharcas — Chincheros — 20122' (Apéndice n.° 48), sefiala
respecto a la funcion de Obstetra y Cirujano Dentista, lo siguiente:

1-)
e Cargo Clasificado: Obstetra 1
Funcién Basica y Grado de Responsabilidad
Efectuar actividades de vigilancia de las complicaciones obstétricas mortalidad matema
y perinatal en el &mbito local, asi como de atencion a la mujer y gestantes, de acuerdo a
Su competencia.
» Cargo Clasificado: Cirujano Dentista 1
Funcién Basica y Grado de Responsabilidad
Supervision y ejecucion de las actividades de Salud Bucal, participar del trabajo en equipo
de la estrategia sanitaria de la jurisdiccion de la Direccion de Red de Salud.

()"

Precisandose ademas que, de acuerdo al numeral 5.4.4; 5.4.5 y literal b) del numeral 5.5.3
del Documento Técnico, concerniente a contratacion de servicio de mantenimiento, entre
otros sefala: “La verificacion técnica de los trabajos de mantenimiento de (...) equipamiento
esta a cargo del érgano de linea especializado y competente de gestion de mantenimiento
(...) de la unidad ejecutora o quien haga sus veces”; en el mismo sentido, en el numeral

21 Al respecto la Entidad mediante oficio n.* 482-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS'-CH-DG de 13 de julio de 2023, precisd que
el Manual de Organizacion y Funciones — ROF, se encuentra vigente desde afio 2012 a la actualidad (Apéndice n.° 4).
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6.8.2) de la Directiva, sefiala que la conformidad de servicio “(...) esta sujeta al informe
técnico que emita el area técnica, especialista en la materia, la cual debe ser solicitada por
el area usuaria”; en el presente caso, de acuerdo al Documento técnico, tal competencia
recaia en el 6rgano de linea especializado y competente o en su defecto en el equipo
interdisciplinario, conformado mediante acto resolutivo, participacion que debid ser
garantizada por el Administrador, puesto que tenia por funcién de programar la recepcion de
los servicios de equipos; asi como, gestionar el mantenimiento del equipamiento de los

! establecimientos de salud de su ambito.
Asi, la deficiente conformidad emitida por profesional asistencial de salud no competente,

conllevé a incumplimientos en la prestacion del servicio que se evidencia con el informe

n.® 048-2019/JCSUIUE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS de 5 de diciembre
de 20192 (Apéndice n.° 15), donde Flora Gutiérrez Velasquez jefa del Centro de Salud
Uripa, manifesté que la empresa Gat Import E.l.R.L, se hizo presente en el Centro de Salud
de Uripa el 12 de noviembre de 2019, fuera del plazo establecido en la orden de servicio que
tuvo como limite el 8 de noviembre de 2019, incurriendo en refraso injustificado de la
prestacion del servicio; del mismo modo, en el citado informe la citada profesional asistencial
de salud con respecto al mantenimiento correctivo de la cuna calor radiante, sefiala: (...,
debo manifestarie que a la fecha no funciona como debe funcionar el equipo reparado de
forma correctiva por razén adjunto fotos e informe de la Lic. Alicia Soto Vallenas quien firmé
a pesar de haberle hecho la observacion de que no esta funcionando bien. {...)".
Pese a ello, Luis Alberto Grieve Marin Administrador, mediante memorando
n.° 1928-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), ratifico y
emitio conformidades de forma consolidada con fecha de conclusién de servicios 3 de
diciembre de 2019, por servicios no prestados y/o parcialmente prestados, respecto a la

orden de servicio n.° 0000417-2019 por S/ 30 250,00, a pesar que el plazo de prestacion de
servicios concluia el 8 de noviembre de 2019.

En merito al tramite impulsado por el Administrador, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la
Oficina de Logistica, mediante informe n.® 217-2019-OL-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS"
de 19 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), dirigido al mismo, informo el retraso de 25
dias calendarios en la ejecucion de prestacion del servicio por la empresa GAT IMPORT
E. I. R. L. determinando la aplicacién de la penalidad por S/ 3 025,00.

En merito, al citado informe, mediante carta n.° 29-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de

diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), Luis Alberto Grieve Marin Administrador, puso en

conocimiento de la empresa GAT IMPORT E.L.R.L el incumplimiento del plazo establecido
Jut c en la orden de servicio, por lo que correspondia la aplicacidon de penalidades; asimismo,
= mediante memorando n.® 1961-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18 de diciembre de 2019, el

citado funcionario dispuso al jefe de Tesoreria la aplicacion de penalidades por S/ 3 025,00

al proveedor GAT IMPORT E.L.R.L por incurrir en retraso injustificado de 25 dias, amparado
i en el art. 162° del Reglamento.

\ En respuesta a la carta n.® 29-2019-DISA-VC-CH-ADM, la empresa GAT IMPORT E.I.R.L
remitio el documento s/n de 23 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), dirigido al Luis
Alberto Grieve Marin Administrador, solicitd se libere la aplicacion de penalidades, con el
argumento que le faltaba piezas, que no pudo ubicar para el aspirador de secreciones, que
los materiales tuvieron que ser importados; lo cual, le habria obligado a incumplir el plazo
establecido en la orden de servicio; al respecto, en el expediente de contratacion no se

2 Al respecto la Entidad mediante oficio n.® 079-2023-GRA-DIRESA-DISA *VIRGEN DE COCHARCAS"- CH-DG de 21 de febrero de 2023, adjunto
elinforme n.* 017-2023-DISA-UV-CH-ADM de 20 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3), informé a la comisién de control que no se encontré ninguna
documentacién respecto a la informacién de la comision encargada para la ejecucién del presupuesto.

3 Adjunto al mismo el informe n.° 01-2019-VC-CH/MRU-UDS-CENTO DE LAUD URIPA de 25 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 15)
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evidencié que el proveedor haya comunicado sobre los hechos argumentados y menos
solicitado ampliaciones de plazo; por lo cual, queda evidenciado el incumplimiento del plazo.

Al respecto, pese a que por competencia correspondia a la Oficina de Logistica, absolver los
argumentos de la empresa; sin embargo, obviando la participacion del &rea encargada de
contrataciones, de manera oficiosa, Luis Alberto Grieve Marin Administrador, mediante carta
n.® 02-2020- DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 15), dirigida a la
empresa GAT IMPORT E.L.R.L, comunicé que no procede la aplicacion de la penalidad
establecida, y se deja sin efecto el documento de la referencia; simultaneamente mediante
memorando n.° 021-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 15),
dispuso al responsable de Tesoreria, la “NO APLICACION DE PENALIDAD" y dejar sin
efecto el memorando n.° 1961-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18 de diciembre de 2019
(Apéndice n.° 15).

Sin embargo, pese a las incongruencias administrativas que evidencian reqularizaciones; asi
como, conformidades otorgadas por personal asistencial de salud no competente y el
incumplimiento en la ejecucion de servicio por la empresa GAT IMPORT E.IR, el jefe de la
Oficina de Tesoreria, Mercedes Zorilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad y Luis
Alberto Grieve Marin Administrador, formalizaron el pago mediante Comprobante
n.° 620-CCl de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15) por S/ 30 250,00.

En ese contexto, la comisién de control procedié a la verificacion insitu del cumplimiento del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 14 equipos biomédicos contenidos
en la orden de servicio, conforme se revela a continuacion por cada equipo:

1. Respecto al mantenimiento correctivo de Cuna Calor Radiante de marca Fanem,
modelo CARE UNIT 2085, del Centro de Salud de Uripa, con costo de mantenimiento
segun orden de servicio n.° 417 (Apéndice n.® 15) por S/ 3 000,00 con las actividades
siguientes:

- Limpieza general, cambio de sensor de aire, cambio de sensor de piel, cambio de
sistema de calefaccion, revision d.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo, en
campo se constatd que el equipo cuna de calor radiante del servicio de Neonatologia
de marca Fanem, modelo Care Unit 2085, nimero de serie JAH-83976 y codigo
patrimonial 532227630004, se encuentra en estado defectuoso e inoperativo; al respecto,
en el expediente de contratacion no existe la OTM? que evidencie las actividades
desarrolladas, ni guias de remision de suministro de repuestos; asi como, documentacion
de entrega y/o internamiento de repuestos sustituidos, imagenes fotograficas que
evidencie la prestacion del servicio por parte del proveedor, sumado a la inexistencia de
informes de conformidad otorgadas por el 6rgano de linea especializado y competente.
Asimismo, consultado con el personal asistencial gerente de la Micro Red Jefferson
Galindo Galvez, quien habria otorgado conformidad en el afio 2019, manifesté que no
participd ni supervisé en el referido mantenimiento por no contar con la competencia
técnica ni expertiz en la materia, tampoco suscribio documento alguno que deje
constancia de la actividad que habria sido realizada por el contratista; del mismo modo,
desconoce haber suscrito el informe n.° 072-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 15), de
conformidad de servicio, conforme también se expone en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

#  Orden de Trabajo de Mantenimiento (OTM) - (Glosario de Documento Técnico) Documento técnico administrativo que se utiliza para solicitar,
registrar y dar conformidad a las actividades de mantenimiento en el establecimiento de salud.
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El cual también, es ratificado por Jefferson Galindo Gélvez mediante informe
n. 01-2023/0BSTA-J.G.G de 19 de junio de 2023 (Apéndice n.° 16), en el que sefiala:
“(...) EL RECURRENTE EN NINGUN MOMENTO EMITIO NI SUSCRIBIO los citados
informes de conformidades de servicio (...) b) Es oportuno hacer notar que TODOS LOS
DOCUMENTOS EMITIDOS EN GERENCIA 2019 se encuentran membretados, y con
numeracién los cuales la numeracion de dichos informes no corresponde. ¢) Asimismo,
debo de manifestar que las firmas de dichos informes no son mias. Por lo tanto, son
falsificadas (...)"; en ese contexto, se debe tener presente que el procedimiento de
recepcion y conformidad de acuerdo a la opinion n.® 210-2019/DTN de 11 de octubre de
2019 de la Direccién Técnica Normativa — OSCE, que en su numeral 2.1.3 sefiala: ...)
considerando su especialidad y funciones, corresponde al area usuaria -o al érgano al
que se le haya asignado fal funcion - la verificacion técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento a efectos de otorgar su conformidad. En ese orden de
ideas, el articulo 168° del Reglamento al reqular el procedimiento de recepcion y la

conformidad, sefiala que estas son responsabilidad del drea usuaria.

En este punto, es oportuno anotar que la conformidad requiere del informe del
funcionario responsable del area usuaria, la que debe verificar, atendiendo a la

naturaleza de la prestacion, |a calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales; debiendo- para dicho efecto- realizar las pruebas que sean necesarias?®.

En ese contexto, para el pago del servicio de mantenimiento no se conté con un informe
técnico de conformidad vélida y emitida por un organo de linea especializado y
competente en gestidn de mantenimiento de la Entidad, pues el informe de conformidad
que obra en el expediente, seria falsificado; pese a ello se procedit con el pago de
$/3 000,00 incluido en el comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019
a favor de la empresa GAT IMPORT E.|.R, monto que constituye perjuicio.

2. Respecto al mantenimiento correctivo de Cuna Calor Radiante de marca Rosch,
modelo SR3, del Centro de Salud de Ocobamba, con costo de mantenimiento segin
orden de servicio por S/ 3 000,00 con las actividades siguientes:

- Limpieza general, cambio de sensor de aire, cambio de sensor de piel, cambio de
sistema de calefaccion, revisién de panel de.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo, se
constatd en campo el equipo cuna de calor radiante de marca Rosch, modelo SR-3,
numero de serie 10222 y codigo patrimonial 532269990002, se encuentra en estado
inoperativo; al respecto, consultado con el personal asistencial, Dionisia Ccorihuaman
Cayllahua responsable de Patrimonio, Brian Pedraza Zea Gerente de Salud, Mary Luz
Gutiérrez Nufiez jefa del Servicio de Enfermeria y Roger Atao Rincon jefe de Recursos
Humanos, manifestaron que el equipo se encuentra malogrado y sin funcionamiento
desde el afio 2015, si bien en el periodo 2019 se presentd personal de la empresa a
realizar la verificacion del equipo; sin embargo, no realizé ningin mantenimiento ni
reparacion, dejandolo en las mismas condiciones encontradas, conforme consta en el
informe técnico n.° 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.° 11).

Aspectos que se debié a conformidades otorgadas por personal asistencial de salud no
competente, en servicio de mantenimiento, como lo realizado mediante informe
n.° 180-2019-GERENCIA-OCOBAMBA-KAC de 2 de diciembre de 2019
(Apéndice n.° 15)

%  Informe remitido en atencién al oficio n.® 001159-2023-CG/GRAP de 8 de junio de 2023 (Apéndice n.° 16)
#  De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 168.2 del articulo 168° del reglamento.
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En tal sentido, el contratista no realizo las actividades previstas en la orden de servicio,
pues el equipo biomédico se encuentra inoperativo desde el 2015 hasta la actualidad; sin
embargo, se efectud el pago por el importe de S/ 3 000,00, que se encuentra incluido en
el comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

3. Respecto al mantenimiento correctivo de Cuna Calor Radiante de marca FANEM,
modelo 2051-UCI, del Hospital Chincheros, con costo de mantenimiento, segln orden
de servicio por S/ 3 000,00 con descripcion de las actividades siguientes:

- Limpieza general, cambio de sensor de aire, cambio de sensor de piel, cambio de
sistema de calefaccion, revision de panel de alarmas, pruebas operativas.
- Mantenimiento general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo, en
campo se constatd que el equipo cuna de calor radiante del Centro
Obstétrico — Neonatologia del area de salud, se encuentra en estado regular; no
existiendo en el expediente de contrataciones, ni en el archivo del area de salud la OTM,
que evidencie las actividades desarrolladas, ni guias de remision de suministro de
repuestos; asi como, documentacion de entrega y/o internamiento de repuestos
sustituidos, imagenes fotograficas que evidencie la prestacion del servicio por parte del
proveedor, sumado a la inexistencia de informes de conformidad otorgadas por el organo
de linea especializado y competente, conforme se expone en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.° 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC'/D.HCH
de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), personal asistencial de salud no experto
en mantenimiento Susanelin Munares Bamnett, con descripcion de manera general oforgd
conformidad, aspecto que corrobora con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio
de 20237 (Apéndice n.° 17), al sefalar entre otros, que emitié la conformidad en su
condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de cada uno de
los responsables de las &reas asistenciales; asimismo, manifiesta que no conté con el
informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
E/ tecnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando: “(...) cabe
resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi
firma, asimismo los términos usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, entiendo en su momento que la conformidad fue dada en referencia a Ia visita
del personal técnico;, por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de
verificacion y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el
tema de reparacion de equipos biomédicos; ya que dichos servicios de reparacion y
mantenimiento son de responsabilidad exclusiva de la DISA Virgen de Cocharcas como
unidad ejecutora, quien, en todo caso, debi6 enviar un responsable del area de logistica
0 érea técnica para prestar apoyo a la suscrita en la verificacion técnica para la
verificacion correspondiente de los equipos en mencion (...)" .

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentan la orden de servicio,
se advierte que el informe emitido por personal asistencial de salud, como conformidad,
no resulta de un procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la verificacion
de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractt@lesrcﬁ)rme la
aclaracion efectuada por la propia servidora que otorgd la supuesta conformidad, y

# Remitida en atencion al oficio n.” 001124-2023-CG/GRAP de 6 de junio de 2023 (Apéndice n.® 17).
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ratificado en campo por el profesional técnico de la comision de control; no obstante, en
las condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por
$/3 000,00 incluido en el comprobante de pago n.° 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

4, Respecto al mantenimiento correctivo de Cuna Calor Radiante de marca FANEM,
modelo 2051, Centro de Salud de Huaccana, con un costo de mantenimiento por
S/ '3 000,00 con las actividades siguientes:

- Limpieza general, cambio de sensor de aire, cambio de sensor de piel, cambio de
sistema de calefaccion, revision de panel de.

De la verificacion del cumplimiento de actividades de mantenimiento correctivo, en campo
se constatd que el equipo cuna de calor radiante de marca Fanem, modelo 2051, niimero
de serie FAJ 11898 y cédigo patrimonial 53222763 se encuentra en estado operativo
reqular, al respecto el proveedor no entregé la OTM e informe técnico de las actividades
efectuadas donde se detalle la descripcion de actividades realizadas, caracteristicas,
detalles, panel fotogréafico que evidencien la objetiva y efectiva prestacion del servicio; por
lo que, se evidencia que el contratista no habria cumplido con la ejecucion del servicio de
mantenimiento correctivo; asimismo, no existe informe de conformidad otorgada por el
area usuaria de la Entidad (Organo de linea especializado o equipo interdisciplinario) que
acredite la efectiva prestacion de los servicios de mantenimiento; asimismo, consultado
con el personal asistencial, técnica en enfermeria de tumo, Rosa Velazquez Zabala indico
haber presenciado la visita de un personal técnico que habria realizado una revision
externa del indicado equipo, sin realizar ningin cambio de repuestos, a pesar que el
mantenimiento era de naturaleza correctivo, conforme se expone en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos adjunto a la orden de servicio, se
advierte el informe n.° 044-2019 MRHUACCANA.UEVC-CHINCHEROS de 2 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15) emitido por personal asistencial de salud, sin
competencia técnica en mantenimiento de equipos biomédicos, que otorgé conformidad,
el cual con la verificacion efectuada en campo, no resulta de un procedimiento de
recepcion y conformidad, que acredite la verificacion de la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales; no obstante, en las condiciones
advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 3 000,00, incluido en el
comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

5. Respecto al mantenimiento correctivo de lampara cialitica de marca KELLING,
modelo S/M del Centro de Salud de Huaccana, con un costo de mantenimiento por
S/2500,00 y en el rubro descripcion de la orden de servicio se consider las actividades
siguientes a realizar:

%/ - Mantenimiento y reparacion de comprobantes eléctricos, empaquetadura de la tapa,
incluye cartillas de control de manteni.

De la verificacion del cumplimiento de actividades de mantenimiento correctivo, se
constatd en campo, el equipo de lampara cialitica de marca Kelling, modelo Kelling,
numero de serie 134656 y codigo patrimonial n.°532270940008; al respecto, realizada la
busqueda en las instalaciones de salud no existe el equipo; consecuentemente, no se
habria realizado el mantenimiento correctivo, conforme se expone en el informe técnico
n®. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).
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En ese sentido, el informe n. 044-2019 MR-HUACCANA. UEVC- CHINCHEROS de 2 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15) ;mediante el cual se otorgd conformidad, fue
emitido por personal asistencial de salud, sin competencia técnica en mantenimiento de
equipos biomédicos, el cual con la verificacion efectuada en campo, no resulta de un
procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la verificacion de la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; no obstante, en las condiciones
advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 2 500,00 incluido en el
comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

6. Respecto al mantenimiento preventivo de aspirador de secreciones portatil de marca
SILFAB ARGENTINA, modelo N33V, serie DT-N33V-5UV33, codigo patrimonial
532208120082 del Puesto de Salud Ahuayro, con un costo de mantenimiento por
S/850,00y en el rubro descripcion se considerd las actividades siguientes:

- Limpieza general, cambio de filtro antibacteriano.
- Prueba de funcionamiento.
- Mantenimiento general.

De la verificacion del cumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo, en
campo y efectuada la busqueda en las instalaciones en el puesto de salud, no existe el
equipo marca SILFAB ARGENTINA, modelo N33V, serie DT-N33V-5UV33, codigo
patrimonial 532208120082; advirtiéndose la existencia de otro equipo que no estuvo
priorizado para su mantenimiento (aspirador de secreciones portatil de marca SILFAB,
modelo N33V, nimero de serie 04-0476-14-A); asimismo, consultado al personal
asistencial, que viene laborando desde el ejercicio 2019, obstetra Edith Olano Fernandez,
consultado sobre el informe n°. 005- 2019-GMR-AHUAYRO/ DISA VIRGEN DE
COCHARCASCH/ DIRESA/ MINSA de 2 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15),
mediante el cual otorgd conformidad de servicio; sin embargo, manifesto: “(...) su persona
desconoce haber redactado dicho documento”.

Del mismo modo, el referido personal de salud asistencial, con documento s/n de 20 de
junio de 2023# (Apéndice n.° 19), respecto al presunto informe de conformidad, entre
otros manifestd: “(...) que acudié al lamado del drea de administracion para la firma de
la conformidad del servicio y de los documentos que los funcionarios elaboraron
previamente (...)".

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentan la orden de servicio,
se advierte que el informe emitido por personal asistencial de salud, como conformidad,
no resulta de un procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la verificacion
de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme la
- aclaracion efectuada por la propia servidora que otorgd la supuesta conformidad, y
.lﬁ‘”—-"'” ratificado en campo por el profesional técnico de la comision de control; no obstante, en
las condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 850,00
incluido en el comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

7. Respecto al mantenimiento preventivo de aspirador de secreciones portatil de marca
SILAB, modelo N33V, del Puesto de Salud Cocharcas, con un costo de mantenimiento
por S/ 850,00y en el rubro descripcion de la orden de servicio se considero las actividades
siguientes a realizar:

- Limpieza general, cambio de filtro antibacteriano
- Prueba de funcionamiento
- Mantenimiento general a todo co.

#  Remitido en atencion al oficio n.* 001158-2023-CG/GRAP de 8 de junio de 2023 (Apéndice n.° 19).
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De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo, en
campo se constaté que el equipo aspirador de secreciones portatil de marca SILFAB,
modelo N33V, nimero de serie 04047614A y codigo patrimonial 532208120078, el equipo
se encuentra en estado malo por reparar, pues presenta ruido de rozamiento en sus
componentes internos; asimismo, se constaté que las actividades descritas en la orden
de servicio con respecto al cambio de filtro antibacteriano, no ha sido realizada, ya que el
filtro se encuentra en estado original de fabrica.

Del mismo modo, el proveedor no entregd la Orden de trabajo de mantenimiento -OTM e
informe técnico donde detalle la descripcion de actividades realizadas, caracteristicas,
panel fotografico que evidencien la objetiva y efectiva prestacion del servicio; pues
consultado al personal asistencial técnico en enfermeria Lucio lloy Gonzales Rivas, quien
viene laborando en el Puesto de Salud desde el 2005, indicé que el equipo no recibid
ningun mantenimiento durante el afio 2019; por lo que, no suscribié ningun informe de

é/ conformidad de servicio, conforme se expone en el informe técnico

n.® 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.® 11).

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos adjunto a la orden de servicio, se
advierte el informe n.° 072-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS
CHINCHERQOS de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 15), de conformidad de
servicio, supuestamente emitido por Jefferson Galindo Galvez, quien mediante informe
n.® 01-2023/OBSTA-J.G.G de 19 de junio de 2023% (Apéndice n.° 16), sefala: (...) EL
RECURRENTE EN NINGUN MOMENTO EMITIO NI SUSCRIBIO los citados informes de
conformidades de servicio (...) b) Es oportuno hacer notar que TODOS LOS
DOCUMENTOS EMITIDOS EN GERENCIA 2019 se encuentran membretados, y con
numeracion los cuales la numeracion de dichos informes no corresponde. ¢) Asimismo,
debo de manifestar que las firmas de dichos informes no son mias. Por lo tanto, son
falsificadas (...)".

En ese contexto, el equipo no fue objeto de mantenimiento, pues no conté con informe
técnico de conformidad valida y emitida por un organo de linea especializado vy
competente de gestion de mantenimiento de la Entidad, pues el informe de conformidad
que obra en el expediente, no se ajustaria a la verdad; pese a ello, se procedio con el
pago por S/ 850,00 incluido en el comprobante de pago n.° 620-CCl de 31 de diciembre

de 2019.
o

8. Respecto al mantenimiento preventivo de aspirador de secreciones portatil de marca
THOMAS, modelo 1L33EL, del Puesto de Salud Pomacucho, codigo patrimonial
532208120061 con un costo de mantenimiento por S/ 850,00 y en el rubro descripcion de
la orden de servicio se considero las actividades siguientes a realizar:

- Limpieza general, cambio de filfro antibacteriano
- Prueba de funcionamiento
Mantenimiento en general a todo

‘ De la verificacion del cumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo, en

AW campo se constatdo que, el equipo marca Thomas, modelo 1L33EL, efectuada la
' blsqueda en las instalaciones del puesto de salud no existe; asimismo, se observa que
no existe Orden de Trabajo de Mantenimiento - OTM, documento o informe técnico de la
prestacion del servicio que acredite por parte del proveedor, donde se detalle la
descripcion, caracteristicas, panel fotografico que evidencien la objetiva y efectiva
prestacion del servicio; del mismo modo, se advierte el informe n.° 044-2019

#  Remitido en atencion al oficio n.® 001159-2023-CG/GRAP de 8 de junio de 2023 (Apéndice n.” 16).
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MRHUACCANA.UEVC-CHINCHEROS de 2 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), de
conformidad de servicio, emitido por personal asistencial de salud, sin competencia
técnica en mantenimiento de equipos biomédicos; el cual, con la verificacion efectuada
en campo, no resulta de un procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la
verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
conforme se expone en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 11); sin embargo, en esas condiciones los funcionarios y
servidores efectuaron el pago por S/ 850,00, incluido en el comprobante de pago
n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

9. Respecto al mantenimiento preventivo de aspirador de secreciones portatil de marca
HOSPIPAC, modelo RE410350, del Hospital de Chincheros, con un costo de
mantenimiento por S/ 850,00 y en el rubro descripcion de la orden de servicio se considerd
las actividades siguientes a realizar:

Limpieza general, cambio de filtro antibacteriano
Prueba de funcionamiento
Mantenimiento general a {.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo en el
expediente de contratacion no existe la orden de trabajo mantenimiento - OTM e informe
técnico, donde se detalle la descripcion de actividades realizadas, caracteristicas, panel
fotografico que evidencien la objetiva y efectiva prestacion del servicio; asimismo, no
existe informe de conformidad otorgada por el rea técnica de la Entidad, conforme
consta en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.® 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH
de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), personal asistencial de salud no experto
en mantenimiento Susanelin Munares Barnett, con descripcion de manera general otorgd
conformidad, aspecto que corrobora con carta n.” 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio
de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefialar entre otros, que emitid la conformidad en mérito a
referencias de cada uno de los responsables de las éreas asistenciales; asimismo,
manifiesta que no contd con el informe técnico previo de un especialista y no cuenta con
la especialidad y conocimiento técnico en mantenimiento de equipos médicos; comentario
ampliado mediante carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3 de julio de 2023
(Apéndice n.° 18), en el que entre otros manifiesta : *(...) cabe resaltar, que el documento
de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi firma,(...)".

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentan la orden de servicio,

« se advierte que el informe emitido por personal asistencial de salud, como conformidad,

m_—— no resulta de un procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la verificacién

de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme la

aclaracion efectuada por la propia profesional de salud que otorgd la supuesta

conformidad, y ratificado en campo por el profesional técnico de la comisién de control;

no obstante, en las condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el

pago por S/ 850,00 incluido en el comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre
de 2019.

En ese sentido, el informe n.® 044-2019 MR-HUACCANA. UEVC- CHINCHEROS de 2 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15) de conformidad, emitido por personal asistencial
de salud, sin competencia técnica en mantenimiento de equipos biomédicos, con la
verificacion efectuada en campo, no resulta de un procedimiento de recepcion y
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conformidad, que acredite la verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales; no obstante, en las condiciones advertidas los funcionarios y
servidores efectuaron el pago por S/ 850,00 incluido en el comprobante de pago
n.® 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

10. Respecto al mantenimiento preventivo de aspirador de secreciones portatil de marca
AMBU, modelo S/M del Centro de Salud de Ranracancha, con un costo de
mantenimiento por S/ 850,00 y en el rubro descripcion de la orden de servicio se considero
las actividades siguientes:

- Limpieza general, cambio de filtro antibacteriano
- Prueba de funcionamiento
- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion en campo, respecto del mantenimiento preventivo del equipo aspirador
de secreciones portatil de marca AMBU, modelo S/M; efectuada la busqueda en las
instalaciones del centro salud no existe el equipo; consecuentemente, no se habria
realizado el mantenimiento preventivo; asimismo, consultado al personal asistencial,
responsable de Patrimonio Sra. Dina Pandal Rojas Gerente de la Micro Red de
Ranracancha y Sr. Silvio Ortiz Lerzundi, indicaron que durante el periodo 2019, un equipo
habria sido desplazado hacia la Red Virgen de Cocharcas para su mantenimiento, el cual
habria retornado en las mismas condiciones que inicialmente fue trasladado, precisando
que este Ultimo equipo no ha sido considerado para su mantenimiento, conforme se
expone en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.° 103 informe n.° 92-2019 GE-MRR-UE
VC-CHINCHERO de 2 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), personal asistencial de
salud no experto en mantenimiento Carmen Julia Ramirez Barrera, con descripcion de
manera general otorgd conformidad, aspecto que fue aclarado mediante informe
n.® 001-2023-CJRB de 12 de junio de 2023* (Apéndice n.° 20), por la misma profesional
asistencial de salud quien manifiesta: “(...) en tanfo que la suscrita acudio al llamado del
drea de administracion para la firma de documentacion y me limite a firmar los
documentos que los funcionarios elaboraron previamente (...)".

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentarian la orden de
servicio, se advierte que el informe emitido por personal asistencial de salud, como
conformidad, no resulta de un procedimiento de recepcion y conformidad, que acredite la
verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
~ conforme la aclaracion efectuada por la propia servidora que otorgd la presunta
/%"" conformidad, y ratificado en campo por el profesional técnico de la comision de control;
no obstante, en las condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el
pago por S/ 850,00 incluido en el comprobante de pago n.® 620-CCl de 31 de diciembre
de 2019.

11.Respecto al mantenimiento preventivo de electrobisturi de marca HEAL FORCE,
"\ modelo EB0S, nimero de serie 1015N50671E, codigo patrimonial 532233820002 del
Hospital de Chincheros con un costo de mantenimiento por S/ 2 500,00 y en el rubro
descripcion de la orden de servicio se considerd las actividades siguientes a realizar:

- Mantenimiento de frecuencia, potencia, alimentacion, salida, control de baja y alta,
mantenimiento de indicador lumi.

% Remitido con oficio n.> 001123-2023-CG/GRAP de 6 de junio de 2023 (Apéndice n.° 20).
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De la verificacion al equipo electrobisturi, marca HEAL FORCE y numero de serie
1015N50671E, en campo y consultado al personal asistencial de salud del area Centro
Quirdrgico, Lic. enfermeria Helen Tapia Tello, manifesté que dicho equipo no recibié
ningun mantenimiento preventivo y correctivo en el periodo 2019; asimismo, que no existe
Orden de Trabajo de Mantenimiento — OTM, documento o informe técnico de la prestacion
del servicio que acredite por parte del proveedor, donde se detalle la descripcion,
caracteristicas, panel fotografico que evidencien la objetiva y efectiva prestacion del
servicio; del mismo modo, no existe informe de conformidad otorgada por el area técnica
de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, conforme se expone en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.® 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC'/D.HCH
de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.® 15), personal asistencial de salud no experto
en mantenimiento Susanelin Munares Barnett, con descripcién de manera general otorgd
conformidad, aspecto que corrobora con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio
de 2023 (Apeéndice n.° 17), al sefialar entre otros, que emitié la conformidad en su
condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de cada uno de
los responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta que no conto con el
informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
técnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...)
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar
mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos {(...)".

% En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentarian la orden de
servicio, se advierte que no se habria prestado el servicio; por tanto, el informe emitido
por personal asistencial de salud, como conformidad, no resulta de un procedimiento de
recepcion y conformidad, que acredite la verificacion de la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme la aclaracién efectuada por la
propia servidora que otorgd la presunta conformidad, y ratificado en campo por el
profesional técnico de la comisién de control; no obstante, en las condiciones advertidas
los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 2 500,00 incluido en el
comprobante de pago n.° 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

/ ¢
w—

12.Respecto al mantenimiento preventivo de incubadora cerrada de marca DAVID,
modelo 2120301004, nimero de serie 154, codigo patrimonial 532269990015 del
Hospital de Chincheros con un costo de mantenimiento por S/ 4 000,00 y en el rubro
descripcion de la orden de servicio se considero las actividades siguientes a realizar:

- Limpieza en general, mantenimiento de resistencia calefactora, empaques y sellos,
sistema de fijacion de puerta prueba de funcionamiento.
Mantenimiento general a todo costo.

Con respecto, al equipo incubadora cerrada, marca DAVID, modelo 2120301004 y
numero de serie 154, en campo se efectud la bisqueda a nivel de Hospital Il Chincheros;
asimismo, consultado al responsable de Patrimonio Sr. José Urrutia Luque, manifiesta
que dicho equipo no existe; del mismo modo, no existe Orden de Trabajo de
Mantenimiento — OTM, documento o informe técnico de la prestacion del servicio que
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acredite por parte del proveedor, donde detalle la descripcion, caracteristicas, panel
fotografico que evidencien la objetiva y efectiva prestacion del servicio; asi también, no
existe informe de conformidad otorgada por el area técnica de la Direccion de Salud
Virgen de Cocharcas, conforme se expone en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.* 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH
de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), personal asistencial de salud no experto
en mantenimiento Susanelin Munares Barnett, con descripcion de manera general otorgé
conformidad, aspecto que comobora con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio
de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefialar entre otros, que emitié la conformidad en su
condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de cada uno de
los responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta que no conté con el
informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
técnico en mantenimiento de equipos médicos.

. Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...)
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar
mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
y/o conformidad técnica, foda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos {...)".

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentarian la orden de
servicio, al no existir el equipo no se presto el servicio; por tanto, el informe emitido por
personal asistencial de salud, como conformidad, no resulta de un procedimiento de
recepcion y conformidad, que acredite la verificacion de la calidad, cantidad vy
cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme la aclaracion efectuada por la
propia servidora que oforgé la presunta conformidad, y ratificado en campo por el
profesional técnico de la comision de control; no obstante, en las condiciones advertidas
los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 4 000,00 incluido en el

modelo STARLEDDS, niimero de serie 55A1009-11, cédigo patrimonial 532270940006 y
lampara cialitica rodable de marca Kelling, modelo Kelling, nimero de serie 9944GH9
del Hospital de Chincheros con costo unitario por mantenimiento de S/ 2 500,00 y un
total de S/ 5 000,00, con descripcion de las actividades siguientes:

comprobante de pago n.° 620-CCI de 31 de diciembre de 2019.
. % 13. Respecto al mantenimiento preventivo de lampara cialitica rodable de marca STAR,
- - Mantenimiento y reparaciéon de comprobantes electronicos, empaquetadura de la

L’/ tapa, incluye cartillas de.
Con respecto, a los equipos lampara cialitica rodable de marca STAR, modelo
STARLEDDS, numero de serie 55A1009-11, cddigo patrimonial 532270940006 y
T N lampara cialitica rodable de marca Kelling, modelo Kelling, nimero de serie 9944GH9,
' en campo se efectud la bisqueda a nivel de Hospital Chincheros; asimismo, consultado
al responsable de Patrimonio Sr. José Urrutia Lugue, manifesté que dichos equipos no
existen; del mismo modo, no existen Ordenes de Trabajo de Mantenimiento — OTM,
documentos o informes técnicos de las prestaciones de los servicios que acredite por
parte del proveedor, donde detalle la descripcion, caracteristicas, panel fotografico que
evidencien la objetiva y efectiva prestacion del servicio; asi también, no existe informe de
conformidad otorgada por el area técnica de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas,
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conforme se expone en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 15).

En esas condiciones, mediante informe n.® 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC'/D.HCH
de 5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 15), personal asistencial de salud no experto
en mantenimiento Susanelin Munares Barnett, con descripcion de manera general otorgd
conformidad, aspecto que corrobora con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio
de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefalar entre otros, que emitié la conformidad en su
condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de cada uno de
los responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta que no conté con el
informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
técnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, |a referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.® 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...)
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar

. mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos {...)".

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentarian las ordenes de
servicios, al no existir los equipos no se habrian prestado el servicio; por tanto, el informe
emitido por personal asistencial de salud, como conformidad, no resulta de un
procedimiento de recepcién y conformidad, que acredite la verificacion de la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme la aclaracion
efectuada por la propia servidora que otorgd la presunta conformidad, y ratificado en
campo por el profesional técnico de la comision de control; no obstante, en las
condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 5 000,00
incluidos en el comprobante de pago n.” 620-CCl de 31 de diciembre de 2018.

Finalmente, se identificd que el contratista no ejecuté los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los 14 equipos biomédicos de acuerdo al orden de servicio
dejando en algunos casos los equipos en estado inoperativo por las pésimas condiciones
de funcionamiento, con riesgos a la seguridad y salud de los pacientes; asimismo,
efectuaron informes de conformidad de servicio pese a que no fueron ejecutados los
servicios, no obstante fueron pagados al 100% al Contratista, generando un perjuicio

econdmico a la Entidad S/ 30 250,00.
~
b

2, Orden de Servicio n.° 0000415 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), emitido a
favor de Jesus Héctor Carrera Cerna para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomédicos por S/ 10 400,00.

De la revision a la documentacion adjuntos al comprobante de pago n.° 621 de 31 de

diciembre de 2019 (Apéndice n.° 21), se advierte que el acto administrativo se inicia a través

del informe n.° 226-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC" /D.HCH de 20 de agosto de 2019

(Apéndice n.° 21), emitido por Susanelin Munares Barnett directora del Hospital Chincheros,

quien solicita el mantenimiento de los equipos biomédicos (01 equipo de anestesia y 01

; electrocardiégrafo), documento dirigido con atencion a Luis Alberto Grieve Marin
) Administrador, para su tramite correspondiente.

A mérito del requerimiento efectuado por personal asistencia de salud no competente, los
funcionarios y servidores de la DISA de Virgen de Cocharcas emitié el pedido de servicio
n.? 00573, con fecha de impresion del SIGA de 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21);
R R .
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no obstante, se consigné como fecha de emision 12 de agosto de 2019 y pedido de servicio
n.° 00770 de 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), cuya fecha concuerda con la de
impresion del SIGA, pedidos de servicios suscritos en sefal de autorizacion por Luis Alberto
Grieve Marin Administrador.

Los mismos, que carecian de los términos de referencia, y ademas que los requerimientos y
pedidos no fueron elaborados por érgano de linea especializado y competente, y en tanto
se implemente éste en la Entidad por un equipo interdisciplinario (Integrado por un
representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Oficina General de
Administracién — Oficina de Logistica y dos representantes del érgano de linea especializado
y competente en gestion de mantenimiento), conforme sefiala el numeral 5.2.3); literal b.2)
del numeral 5.4.8) y numeral 5.5.1) del Documento técnico, de aplicacion y cumplimiento
obligatorio por los establecimientos de salud en materia de gestion de mantenimiento; del
mismo modo, se inobservo lo previsto en el numeral 6.1.4) de la Directiva de contratacion
de menores o iguales a 8 UIT, referido a la obligatoriedad de contarse con términos de
referencia, con visto bueno del area técnica — especialista en la materia.

Pedidos de servicios que se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadron.° 5
Pedidos de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
P i N°® Descripcién de Orden de Mantenimient . Precios
| sovico | Podidos | " Serico | i Unkkwics
Mantenimiento correctivo de
equipo de anestesia marca . Equipo de
00573 | DATEX OHMEGAmodelo | COTMO | Zreglesia | 920000
Jests Héctor 415 AVANCE - CONFIC.
Carrera Cema ;s :
Mantenimiento preventivo de Electrocardi
00770 electrocardiografo marca Preventivo ografo 1200,00
EDAM modelo CE-3
Total S/. 10 400,00

Fuente: Pedidos de servicios n.° 00573 y 00770 impresa del Sistema Integrado de Gestion Administrativa — SIGA de 15 de
octubre de 2019 (Apéndice n.* 23).
Elaborado: Comision de control.

Los pedidos de servicio descritos en el cuadro precedente, fueron autorizados por Luis
Alberto Grieve Marin Administrador, quien de acuerdo a las funciones previstas en el
Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF?' (Apéndice n.° 49), correspondia a su
unidad programar la adquisicion y recepcion de los bienes y servicios de los establecimientos
de salud de su competencia; asi como, la gestion de mantenimiento de equipamiento de los
establecimientos de salud; por tanto, correspondia garantice que los requerimientos cuenten
con los términos de referencia y con participacion del érgano de linea especializado o en su
defecto con un equipo interdisciplinario; con lo cual, infringié los procedimientos previstos en
el Documento técnico y numerales 6.1.2), 6.1.2.2) y 6.1.4) de la Directiva, relativos a que
debe detallarse las caracteristicas o atributos técnicos que debe cumplir el bien o servicio en
los términos de referencia; asi como, debera contar con la justificacion y visto bueno del area
técnica, especialista en la materia.

Precisandose ademas que, de acuerdo al numeral 5.4.4; 54.5 y literal b) del numeral 5.5.3
" del Documento Técnico, concerniente a contratacién de servicio de mantenimiento, entre
otros sefiala: “La verificacion técnica de los trabajos de mantenimiento de (...) equipamiento
esté a cargo del drgano de linea especializado y competente de gestion de mantenimiento
(...) de la unidad ejecutora o quien haga sus veces”; en el mismo sentido, en el numeral

% Aprobado mediante Ordenanza Regional n.* 026-2012-GR. APURIMAC/CR de 21 de setiembre de 2012.
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6.8.2) de la Directiva, sefiala que la conformidad de servicio “(...) esta sujeta al informe
técnico que emita el rea técnica, especialista en la materia, la cual debe ser solicitada por
el area usuaria”.

En el presente caso, de acuerdo al Documento técnico, tal competencia recaia en el érgano
de linea especializado y competente o en su defecto en el equipo interdisciplinario,
conformado mediante acto resolutivo; participacion que, debié ser garantizada por el
Administrador, puesto que tenia por funcion programar la recepcion de los servicios de los
equipos; asi como, gestionar el mantenimiento del equipamiento de los establecimientos de
salud de su ambito; o en su defecto, en su condicion de maxima autoridad administrativa

tenia la facultad de disponer de un profesional o area técnica, para garantizar la efectiva y
% eficiente prestacion del servicio de mantenimiento.

En ese contexto, la Oficina de Logistica sin observar procedié a cotizar a los proveedores:
JesUs Héctor Carrera Cerna con RUC n.® 10403728891 quien mediante cotizaciones n.os
046019 y 044019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS, ambas de 30 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 21), cotizé por S/ 10 400,00; Juan Antonio Pillaca Llanterhuay con RUC
n.® 10708115083, mediante solicitudes de cotizacion s/n, todas de 15 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 21), cotizé por un total de S/ 26 300,00; Inversiones GEOTEC SAC mediante
solicitudes de cotizaciones sin de 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), cotizd por
S/. 12 000,00; Ingenieria Innovacion & MH SAC, mediante solicitudes de cotizaciones s/n de
16 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), emitié cotizacion por S/ 24 800,00
(Apéndice n.° 21) y GAT Import E.l.R.L, mediante cotizaciones n.es 2097100 y 20976-2019
de 16 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 21), cotizé por S/ 43 500,00; al respecto, se
evidencia que la cotizacion del primer proveedor Jesus Héctor Carrera Cerna realizd quince
(15) dias antes que los pedidos de servicio, pues debieron haberse realizado a partir del 15
de octubre de 2019; lo cual, denotan regularizacién en el proceso de la contratacion;
asimismo, las cotizaciones descritas también fueron empleadas como sustento para la
adjudicacion de ofra orden de servicio.

Sin embargo, a pesar de las incongruencias advertidas, se elabord el cuadro comparativo
n.° 191 de 22 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), con las cotizaciones existentes,
resultando ganador Héctor Carrera Cerna con RUC n.® 1040372889, quien cotizd el servicio
por S/ 10 400,00 para el servicio de mantenimiento de equipos biomédicos, siendo adjudicado
como ganador entre otros funcionarios competentes: Luis Alberto Grieve Marin Administrador
y Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica; advirtiéndose, que el mismo
cuadro comparativo, fue empleado como sustento a la adjudicacion de la orden de servicio
n.° 0000416 de 23 de octubre de 2019 por S/ 9 0000,00 a favor de Inversiones GEOTEC
SAC (Apéndice n.° 21).

- En merito a lo expuesto, mediante memorando n.° 1325-2019- DISA-VC-CH-ADM de 23 de
— octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), Luis Alberto Grieve Marin administrador solicito
certificacion, la cual fue emitida mediante Certificacion de Crédito Presupuestario n.® 001058
de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 21), por el monto de S/ 10 400,00, documento
suscrito entre otros por Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica.

Asimismo, se genero la orden de servicio n.® 0000415 a favor de JesUs Héctor Carrera Cerna
por S/ 10 400,00 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21), documento suscrito entre
otros, por funcionarios ylo servidores competentes: Liz Madeleyne Gaspar Velasquez
responsable de Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica,
estableciéndose como plazo de ejecucién de 15 dias calendarios, y notificado via correo
electronico el 24 de octubre de 2019; por tanto, tenia como fecha de término el 8 de
noviembre de 2019.
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En ese sentido, la prestacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos biomédicos a cargo de Jesls Héctor Carrera Cerna (proveedor de servicio); debia
iniciar el 25 de octubre de 2019; sin embargo, no se evidencia en el expediente de
contratacién documento alguno como: Orden de Trabajo de Mantenimiento — OTM o informe
técnico de las actividades del servicio de mantenimiento que hubiera prestado y que sustente
formalmente la solicitud de pago.

Al respecto, se advierte el informe n.® 285-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC” /D.HCH de 4 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 21), de conformidad emitido por Susanelin Munares
Barnett personal asistencial de salud, dirigido a Luis Alberto Grieve Marin Administrador, en
el que sefiala que el servicio se habria prestado el dia 22 de noviembre de 2019; no obstante,
la misma personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023
(Apéndice n.° 17), sefialo que emitié la conformidad como directora del Hospital de
Chincheros en mérito a referencias verbales de los responsables de las areas asistenciales,
y que no conto con el informe técnico previo de un especialista.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplio su comentario manifestando; entre otros, “(...) cabe
resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi firma,
asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil profesional, (...)
por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion y/o conformidad
técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de reparacion de equipos
biomédicos (...)".

Al respecto, se advierte que las conformidades fueron otorgadas por profesional de la salud,
sin competencia ni experiencia en la actividad técnica de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos biomédicos; puesto que, sus funciones de acuerdo a las normas de
gestion - Manual de Organizacion y Funciones de la Direccion de Red de Salud Virgen
Cocharcas - Chincheros 2012, estén orientadas a la atencién de salud.

Pese a la conformidad emitida por profesional asistencial de salud no competente, Marilyn
Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, mediante informe
n.® 215-2019-OL-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS" de 19 de diciembre de 2019
(Apéndice n.° 21), informé a Luis Alberto Grieve Marin, Administrador, sobre retraso de 14
dias calendario en la ejecucion del servicio por parte del Proveedor JesUs Héctor Carrera
Cerna, determinando la aplicacién de penalidad por S/ 1 040,00.

En merito, al informe del jefe de Logistica Luis Alberto Grieve Marin Administrador, hizo de
conocimiento mediante carta n.° 27-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de diciembre de 2019
(Apéndice n.® 21) al proveedor Jesus Héctor Carrera Cerna, sobre incumplimiento del plazo
establecido en la orden de servicio, lo que generaria la aplicacion de penalidades
establecidas; el mismo administrador mediante memorando
n.® 1959-2019-DISA-UVC-CH-ADM de 18 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 21), dispuso
a Denis Omar Tello Bellido jefe de Tesoreria la aplicacion de penalidades por S/ 1 040,00 al
proveedor por haber incurrido en refraso injustificado de 14 dias, actos que denotan
inconsistencia, puesto que previo al informe del &rea de Logistica, el Administrador ya habia
determinado la aplicacion de penalidades.

Sin embargo, Luis Alberto Grieve Marin Administrador, sin antecedente que motive mediante
carta n.° 03- 2020- DISA-VC- CH- ADM de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 21), comunico
al Proveedor Jesus Héctor Carrera Cerna, sefialando: “(...) SEXTO. - Revisando lo expuesto,
se evidencia que el proveedor concluyo el servicio y las observaciones sefialadas dentro de
los plazos establecidos (considerando el plazo méaximo adicional otorgado para cumplir las
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observaciones dadas por la Entidad). En tal sentido, se concluye que NO PROCEDE la
aplicacion de la penalidad establecida, y se deja sin efecto el documento de la referencia a).
(...)", luego el citado funcionario mediante memorando n.° 022-2020-DISA-UVC-CH-ADM de
13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 21), dispuso a Denis Omar Tello Bellido responsable de
Tesoreria, la improcedencia de aplicacion de penalidades; finalmente, en el expediente de
contratacion no se evidencio que el proveedor haya solicitado ampliacién de plazo.

Sin embargo, pese a las incongruencias administrativas que evidencian regularizaciones; asi
como, conformidades otorgadas por personal asistencial de salud y el incumplimiento en la
gjecucion de servicio por Jests Héctor Carrera Cerna, Mercedes Zorrilla Masias jefa de la
Oficina de Contabilidad y Luis Alberto Grieve Marin Administrador, formalizaron el pago
mediante Comprobante n.° 621-CCl de 31 de diciembre de 2019 por S/ 10 400,00
(Apéndice n.° 21).

En ese contexto, la comision de control procedio a la verificacion insitu del cumplimiento del
servicio de mantenimiento y correctivo de 2 equipos biomédicos contenidos en la orden de
servicio, conforme se revela a continuacion por cada equipo:

1. Respecto al mantenimiento correctivo de equipo de anestesia de marca Datex
Ohmeda, modelo Avance Config, nimero de serie ANBR00186, cddigo patrimonial
532237630003 del Hospital de Chincheros, cuyo costo por mantenimiento correctivo
fue por S/ 9 200,00, y en el rubro descripcién de la orden de servicio se consider¢ las
actividades siguientes a realizar:

Los medidores de presion, revisar el funcionamiento de las vélvulas controladoras de
flujo (vélvulas de inspiracién y espiracion) modificar presiones en los reguladores,
inspeccionar la tuberia y adaptadores por fuga de gas, verificar que ausencia de fugas
en el sistema de baja presion, inspeccionar todos los accesorios de hule, empaques
o ring, diafragmas y otros empaques.

Mantenimiento en general a todo costo.

Asimismo, se advierte la cotizacion n.® 044 019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS de 30
de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 21), mediante la cual, el proveedor ofertd
actividades adicionales correctivas, que incluyen el cambio de los repuestos siguientes:

Cambio de baterias de respaldo

Cambio de 02 unidades de sensores de flujo metalicos inspiratorio y expiratorio
(sensores reusables y esterilizables)

Cambio de sensor de oxigeno

Al respecto, de la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento
~ correctivo, en campo se constaté que el equipo de anestesia de marca Datex Ohmeda,
M —— modelo Avance Config, nimero de seri ANBR00186, codigo patrimonial 532237630003
se encuentra en estado operativo regular; en tal sentido, en el expediente de contratacion
no existe la Orden de Trabajo de Mantenimiento - OTM que evidencie las actividades
desarrolladas, ni guias de remision de suministro de repuestos; asi como, documentacion
de entrega ylo internamiento de repuestos sustituidos, imagenes fotograficas que
evidencie la objetiva y efectiva prestacion del servicio; asimismo, consultado con el
personal asistencial Lic Enf. Helen Tapia Tello del Centro Quirlrgico, indicé que no
reemplazo las baterias de respaldo y en su lugar colocd un UPS externo y prueba de ello,
en la pantalla se muestra el simbolo de bateria defectuosa; conforme, se expone en el
informe  técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.° 11).
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En esas condiciones, mediante informe n.° 285-2019-MINSA/DIRESA/DISA "VC"/D.HCH
de 4 de diciembre de 2019 (Apéndice n.® 21), Susanelin Munares Barnett personal
asistencial de salud no experto en mantenimiento, con descripcion de manera general
otorgd conformidad, aspecto que fue corroborado con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de
9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefialar entre otros, que emitié conformidad en
su condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de cada uno
de los responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta que no contd con
informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
técnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, (...
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar
mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos (...)".

En ese contexto, el equipo no fue objeto de mantenimiento de acuerdo a la orden de
servicio y su oferta; adicionalmente, el expediente no contd con informe técnico de
conformidad vélida y emitida por un 6rgano de linea especializado y competente de
gestién de mantenimiento de la Entidad; no obstante, en las condiciones advertidas los
funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 9 200,00 incluido en el comprobante
de pago n.° 621-CCl de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice n.® 21).

2. Respecto al mantenimiento preventivo de electrocardiografo de marca Edan, modelo
CE-3, nimero de serie SE3B223090451 con codigo patrimonial 532234770002 del
Hospital de Chincheros, con costo de mantenimiento por S/ 1 200,00 y en el rubro
descripcion de la orden de servicio se considerd las actividades siguientes a realizar;

Mantenimiento de pantalla impresora térmica bateria de almacenamiento de datos
Mantenimiento en general a todo costo.

Al respecto, de la verificacion del cumplimiento de actividades de mantenimiento
preventivo en campo; efectuada, la busqueda en las instalaciones en el puesto de salud,
no existe el equipo electrocardiografo de marca Edan, modelo CE-3, nimero de serie
SE3B223090451 con codigo patrimonial 532234770002; consecuentemente, no se
realizd el mantenimiento preventivo y correctivo; asimismo, en el expediente de
contratacion no existe la Orden de Trabajo de Mantenimiento - OTM que evidencie las
actividades desarrolladas, ni guias de remision de suministro de repuestos; asi como,
documentacion de entrega ylo internamiento de repuestos sustituidos, imagenes
fotograficas que evidencie la objetiva y efectiva prestacion del servicio, conforme se

- expone en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.° 285-2019-MINSA/DIRESA/DISA "VC"/D.HCH

e de 4 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 21), Susanelin Munares Barnett personal
—=5 asistencial de salud no experto en mantenimiento, con descripcion de manera general
otorgd conformidad, aspecto que fue corroborado con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de
9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefialar entre ofros, que emitio la conformidad
en su condicion de directora del Hospital de Chincheros en mérito a referencias de los
responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta que no conté con el
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informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento
técnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.” 21), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...)
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar
mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos {...)".

En ese contexto, el equipo no habria sido objeto de mantenimiento de acuerdo a la orden

de servicio y su oferta; adicionalmente, el expediente no contd con informe técnico de

conformidad vélida y emitida por un érgano de linea especializado y competente de

gestion de mantenimiento de la Entidad, no obstante, en las condiciones advertidas los

funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 1 200,00 incluido en el comprobante
. de pago n.° 621-CCl de 31 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 21).

Finalmente, de la evaluacién de los dos equipos que estuvieron considerados para el

mantenimiento preventivo y correctivo, se advierte que el contratista no ejecutd los

servicios de acuerdo a la orden de servicio; no obstante, fueron pagados por los dos
¢/ equipos el monto de S/ 10 400,00.

3. Orden de Servicio n.® 0000459 de 4 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 22), emitido a
favor AMAZON CORP E.LR.L para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos por el monto S/ 17 500,00.

De la revision a la documentacion sustentante del comprobante de pago n.° 655 de 30 de
enero de 2020 (Apéndice n.° 22), se advierte que la contratacion del servicio de
mantenimiento inicia a través del infome n.° 084-2019-MR.H/ DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS de 20 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 22), mediante el cual el Gerente de
la Micro Red de Huaccana, solicité el mantenimiento de equipos médicos como aspirador
para el Puesto de Salud Pomacucho, lampara cialitica rodable, cuna de calor radiante y
equipo de rayos x dental para la Micro Red de Huaccana, con atencién a Luis Alberto Grieve
0 /% Marin Administrador; requerimiento del cual, solo se considerd rayos x dental para su

mantenimiento.

Asimismo, a través del informe n.° 226-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH de 20 de
agosto de 2019 (Apéndice n.° 15), la directora del Hospital de Chincheros, solicitd el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos (1 aspirador de secreciones
portatil, 1 cuna de calor radiante, 1 electro bisturi, 1 electrocardiografo, 1 equipo de anestesia,
1 equipo de rayos x dental, 1 equipo de rayos x rodable de uso médico, 1 incubadora
—— - neonatal, 1 incubadora cerrada, 2 lamparas cialiticas, 1 ventilador volumétrico mecanico
adulto/ pediéatrico), dirigido a la Directora de la DISA Virgen de Cocharcas, con atencion de
Luis Alberto Grieve Marin administrador, para su tramite correspondiente; requerimiento del
cual solo se considero tres equipos: rayos x dental (Hospital de Chincheros), rayos x dental
= (Centro de Salud Huaccana) y rayos x (Hospital de Chincheros).

X A mérito de los requerimientos efectuados por personal asistencial de salud no competentes,

' los funcionarios y servidores de la DISA virgen de Cocharcas emitieron los pedidos de
servicios n°s 00841 y 00843, ambos de 28 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 22), suscrito
por la Directora del Hospital Chincheros y el pedido de servicio n.° 00842 de 28 de octubre
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de 2019 (Apéndice n.° 22), suscrito por el Gerente de la Micro Red de Huaccana, pedidos
autorizados por Luis Alberto Grieve Marin administrador.

Los mismos que carecian de los términos de referencia, y ademas que los requerimientos y
pedidos no fueron elaborados por érgano de linea especializado y competente, 0 en su
defecto por un equipo interdisciplinario (Integrado por un representante de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; Oficina General de Administracion — Oficina de Logistica y dos
representantes del 6rgano de linea especializado y competente en gestion de
mantenimiento), conforme se sefiala el numeral 5.2.3); literal b.2) del numeral 5.4.8) y
numeral 5.5.1) del Documento técnico, de aplicacion y cumplimiento obligatorio por los
establecimientos de salud en materia de gestion de mantenimiento; del mismo modo, se
inobservd lo previsto en el numeral 6.1.4) de la Directiva, referido a la obligatoriedad de
contarse con términos de referencia, con visto bueno del area técnica — especialista en la

materia.
. Cuyos pedidos de servicios se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadron.” 6
Pedidos de mantenimiento preventivo y correctivo
Provesdor| de | Pedido| DeScripcion de Orden Equipo | P08 | oo
~ deServicio NS Unitarios
Mantenimiento correctivo ;
; Equipo de :
de equipos de rayos x : Hospital
00841 dental marca ENDOZINE Correctivo rgey:fa)l( 4250,00 Chincheros
modelo 8361300200
Mantenimiento correctivo i
?::;zo" 459 | oog4z | decquiposdermyosx | oo p, Ef:;g::e 425000 |  ©5-
EIRL dental marca CARE dental ’ Huaccana
B STREAN modelo DX70
Mantenimiento
preventivo de equipos de ; ;
00843 rayos x marca Preventivo Eq"'pg :Ie 9 000,00 Cﬁﬁiﬁffés
RADIOLOGIA modelo Ty
TX-16 MLP
Total 8/ 17 500,00

Fuente: Pedidos de servicios nes 00841, 00843 y 00842 todos de 28 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 25).
Elaborado: Comision de control.

Los pedidos de servicio descritos en el cuadro precedente, fueron autorizados por Luis
Alberto Grieve Marin Administrador, quien de acuerdo a las funciones previstas en el
Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF (Apéndice n.° 47), correspondia a su
unidad programar la adquisicion y recepcion de los bienes y servicios de los establecimientos
de salud de su competencia; asi como, la gestion de mantenimiento de equipamiento de los
establecimientos de salud; por tanto, correspondia garantice que los requerimientos cuenten
con los términos de referencia y con participacion del érgano de linea especializado o en su
defecto con un equipo interdisciplinario; con lo cual, infringié los procedimientos previstos en
el Documento técnico, numerales 6.1.2), 6.1.2.2) y 6.1.4) de la Directiva, relativos a que debe
detallarse las caracteristicas o atributos técnicos que debe cumplir el bien o servicio en los
terminos de referencia; asi como, debera contar con la justificacion y visto bueno del area
técnica, especialista en la materia.

Precisandose ademas que, de acuerdo al numeral 5.4.4; 5.4.5 y literal b) del numeral 5.5.3
del Documento Técnico, concerniente a contratacion de servicio de mantenimiento, entre
otros sefala: “La verificacion técnica de los trabajos de mantenimiento de (...) equipamiento
esta a cargo del érgano de linea especializado y competente de gestion de mantenimiento

Informe de Control Especifico n.” 16278-2023-CG/GRAP-SCE Pagina 36 de 92
Periodo de 29 de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020

000036



L Y LA CONTRALORIA

GENERAL DF LA REPUBLICA DFL PERL

(...) de la unidad ejecutora o quien haga sus veces”; en el mismo sentido, en el numeral
6.8.2) de la Directiva, sefiala que la conformidad de servicio “(...) estd sujeta al informe
técnico que emita el area técnica, especialista en la materia, la cual debe ser solicitada por
el area usuaria”.

En el presente caso, de acuerdo al Documento técnico, tal competencia recaia en el érgano
de linea especializado y competente o en su defecto en el equipo interdisciplinario,
conformado mediante acto resolutivo®, participacion que debid ser garantida por el
Administrador, puesto que tenia por funcién programar la recepcion de los servicios de los
equipos; asi como, gestionar el mantenimiento del equipamiento de los establecimientos de
salud de su ambito.

En ese contexto, la Oficina de Logistica sin inobservancia alguna procedio a realizar las
cotizaciones, advirtiendose de JPC Soluciones Hospitalarias E.LR.L quien mediante
cotizacion SG-00200325-2019 de 14 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 22), cotizé por
S/ 17 850,00; LTC Servicios Generales Hospitalarios Hnos S.A.C quien mediante cotizacion
000721-2019, de 14 de octubre 2019 cotizé por S/ 18 400.00 (Apéndice n.® 22) y de
AMAZON CORP E.LR.L quien mediante cotizacion 338-1/2019 de 15 de octubre 2019
(Apéndice n.° 22) cotizé por S/ 17 500,00; al respecto, se evidencia que las primeras
cotizaciones fue emitida 14 dias antes que el pedido de servicio, pues la cotizacion debieron
haberse realizado a partir del 28 de octubre de 2019; lo cual, denota regularizacién en el
proceso de contratacion.

Sin embargo, a pesar de las incongruencias advertidas se elaboré el cuadro comparativo
n.> 189 de 22 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 22), con las cotizaciones existentes,
resultando ganador la empresa AMAZON CORP E.I.R.L con RUC n.® 20392308360, quien
cotizé el servicio por S/ 17 500,00 para el servicio de mantenimiento de equipos biomédico,
adjudicandole como ganador los funcionarios y servidores competentes: Luis Alberto Grieve
Marin administrador y Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica.

En merito a ello, mediante memorando n.° 1359-2019- DISA-VC-CH-ADM de 28 de octubre
de 2019 (Apéndice n.® 22), Luis Alberto Grieve Marin, Administrador, solicito la Certificacion
Presupuestal n.” 001087 de 29 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 22), por S/ 17 500,00,
documento suscrito entre otros por Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de
Logistica.

Asimismo, se generd |a orden de servicio n.® 0000459 (Apéndice n.° 22) a favor de AMAZON
CORP E.I.LR.L por §/ 17 500,00 de 4 de noviembre de 2019, documento suscrito entre otros,
por funcionarios y servidores competentes: Liz Madeleyne Gaspar Vasquez responsable de
Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica; como plazo de
ejecucion de 30 dias calendarios, notificandose a través de correo electronico al proveedor
con la orden de servicio; del mismo modo, en el expediente de contratacién no se evidencia
documento o informe técnico de cumplimiento de servicios prestados por parte del contratista
que sustente su solicitud de pago.

Sin embargo, se advierte el informe n.® 282-2019-MINSA/ DIRESA/DISA “VC"/D.HCH de 6
de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22) de la Directora del Hospital de Chincheros e informe
n.” 045 MRHUACCANA.UEVC-CHINCHEROS de 2 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22)
del Gerente de la Microred Huaccana, quienes habrian emitido conformidad como personal
asistencial de salud, dirigido a Luis Alberto Grieve Marin administrador, quien mediante

# Al respecto la Entidad mediante oficio n.” 079-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS"- CH-DG de 21 de febrero de 2023, adjunto
el informe n.® 017-2023-DISA-UV-CH-ADM de 20 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 3), informé a la comision de control que no se encontré ninguna
documentacion respecto a la informacion de la comision encargada para la ejecucion del presupuesto.
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memorando n.° 1929-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de diciembre de 2019
(Apéndice n.° 22), ratific la conformidad de servicio a favor de la empresa AMAZON CORP
E.LR.L por S/ 17 500,00; al respecto, Susanelin Munares Barnett directora del Hospital de
Chicheros con carta n.” 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17),
senala entre otros que, emitié la conformidad en su condicion de directora en mérito a
referencias de cada uno de los responsables de las areas asistenciales; asimismo, manifiesta
que no contd con el informe técnico previo de un especialista y no cuenta con la especialidad
y conocimiento técnico en mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...) cabe
resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi firma,
asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil profesional, {...)
por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion y/o conformidad
técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de reparacién de equipos
biomédicos {...)".

Sin embargo, pese a las incongruencias administrativas que evidencian regularizaciones; asi
como, conformidades otorgadas por personal asistencial de salud y el incumplimiento en la
ejecucion de servicio por la empresa Empresa AMAZON CORP E.I.R.L, jefe de la Oficina de
Tesoreria, Mercedes Zorrilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad y Luis Alberto Grieve
Marin Administrador, formalizaron el pago mediante Comprobante n.® 655-CCl de 31 de
diciembre de 2019 por S/ 11 736,00% (Apéndice n.° 22)

En ese contexto, la comisién de control procedio6 a la verificacion insitu del cumplimiento del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 3 equipos biomedicos contenidos en
la orden de servicio, conforme se revela a continuacion por cada equipo.

1. Mantenimiento correctivo de equipo de rayos x dental de marca ENDOZINE modelo
8361300200, numero de serie 25120024 con cédigo patrimonial 532247220002 del
Hospital de Chincheros, con costo de mantenimiento por S/ 4 250,00, con descripcion
en la orden de servicio de las actividades siguientes a realizar:

- Mantenimiento en general - revisar la integridad del conector y cable eléctrico, verificar
la integridad de gas de alta presion y los conectores de cilindro de baja presién (conector
a pared), revisar el estado y lectura de los medidores de presion, revisar el
funcionamiento de las vélvulas controladoras de flujo (vélvulas de inspiracion y espir
verificar que no existan fugas en el sistema de alta presion, verificar la ausencia de
fugas en el sistema de baja presion, inspeccionar todos los accesorios de hule,
empaques o-ring, diafragmas y otros empaque.

- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo, en
campo no se encontré el equipo; al respecto consultado al personal asistencial Luis Saenz
Quinteros Odontdlogo, manifestd que el equipo de rayos x dental de fabricacion italiana
con marca endozine, modelo 8361300200 fue retirado por la empresa Amazon Corp
EIRL, sin documento que acredite la autorizacion de retiro; a la actualidad no habido,
conforme consta en el acta de recopilacion de informacion de 25 de abril de 2023
(Apéndice n.° 23) e informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de
2023 (Apéndice n.° 11).

3 Segun reporte de la SUNAT se le afecto una cobranza coactiva por infraccion tributaria por el total de S/ 5 764,00.
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Del mismo modo el referido personal de salud y Edgar Yauris Huayta con informe
n.° 009-2023-MINSA/SERV.ODONT. /H. CH/UE.V.C.CH. de 18 de junio de 2023%
(Apéndice n.° 24), manifiestan que: “(...) la directora de ese tiempo fue M.C. Guissel
Pillaca Palomino y como directora del Hospital Chincheros la C.D. Susanelin Munares
Barnet (...) quienes bajo qué condicion autorizaron el desplazamiento de dicha unidad de
rayos x marca ENDOS DC {(...) y que Hasta el dia de hoy nunca ha sido retornado dicho
equipo y no sabemos en qué condiciones se encuentra”; al respecto, la empresa Amazon
Corp EIRL, a pesar no estar establecido en la orden de servicio n® 459 de 4 de noviembre
de 2019, el retiro del equipo para su mantenimiento de las instalaciones del Hospital de
Chincheros, éste traslado el equipo sin autorizacion y sin devolucion a la fecha, pese
haber transcurrido aproximadamente tres afos y nueve meses, los funcionarios y
servidores a cargo de la contratacion consintieron la apropiacion del equipo biomédico,
sin adoptar acciones.

Asimismo, Susanelin Munares Barnet, que ejercio el cargo de Directora del Hospital
Chincheros durante el periodo 2019, mediante carta n.® 006-2023-SMB-ODON de 14 de
julio de 2023 (Apéndice n.® 25), con relacion al retiro de las instalaciones del Hospital
del equipo rayos x dental por la empresa manifiesta “(...) estimo pertinente ampliar mi
descargo y poner de su conocimiento que mi persona desconoce totalmente sobre el
traslado, cambio y/o retiro del equipo de rayos x del servicio de odontologia y por ende
del Hospital de Chincheros, puesto que no existe registro dentro del servicio de
odontologia donde este plasmado mi firma de conformidad a la salida o cambio de este

equipo (...)".

No obstante, se advierte que mediante informe n.° 282-2019-MINSA/ DIRESA/DISA
“VC’/D.HCH de 6 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22), personal asistencial de salud
Susanelin Munares Barnett, otorgd conformidad de forma general a favor de la empresa
AMAZON CORP E.LR.L por S/ 4 250,00, conformidad que fue ratificado de forma
consolidada mediante memorando n.° 1929-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de diciembre
de 2019 (Apéndice n.° 22) por Luis Alberto Grieve Marin Administrador, a pesar que el
servicio de mantenimiento no se habria prestado; al haber sido retirado el equipo rayos x

%x dental de las instalaciones del hospital por la empresa sin autorizacion, sin devolucion a
la fecha. \

En ese contexto, para determinar el valor aproximado, se obtuvo cotizaciones de equipos
de caracteristicas y funcionalidades similares; asi la empresa la BRITANY Equipos
Médicos & Odontologicos mediante cofizacion n.° 012-11072023 de 11 de julio 2023
(Apéndice n.° 26), oferta el monto de S/ 7 999,00 y la empresa AHL FENIX E.I.R.L con
ruc n.° 20131378982, con cotizacion n.® CO07230023 de 12 de julio de 2023
(Apéndice n.° 27), oferté el valor de S/ 12 490,00; de cuyo promedio de costo de

L —— cotizaciones, se estima como valor del equipo retirado irregularmente de las instalaciones
del hospital el monto de S/ 10 244,50, que constituye perjuicio econdmico para la Entidad,
conforme se sustenta en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

Al respecto, de acuerdo con el andlisis y evaluacion técnica realizada en gabinete y en
campo, el contratista no realizé el mantenimiento correctivo previstas en la orden de
servicio, pues el equipo fue retirado de las instalaciones sin devolucién a la fecha; no
obstante, se procedio con el pago por S/ 4 250,00 incluido en el comprobante de pago
n.” 655-CCl de 30 de enero de 2020; asimismo, con el retiro del equipo de las
instalaciones sin autorizacién y sin devolucién a la fecha se generd un perjuicio

% Remitido con oficio n.® 439-2023-GRA-DIRESA-DISA” VIRGEN DECOCHARCAS™-CH-DG de 3 de julio de 2023 por la Direccién de Salud Virgen
de Cocharcas, (Apéndice n.°24).
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economico de S/ 10 244,50, que equivale al costo del equipo rayos x dental; por tanto,
haciendo un monto total de S/ 14 494.50.

2. Mantenimiento correctivo de equipo de rayos x dental de marca CARE STREAN modelo
DX70, nimero de serie 1326020588, codigo patrimonial 532247220001 del Centro de
Salud Huaccana, con costo de mantenimiento por S/ 4 250,00 y en el rubro descripcion
de la orden de servicio se considerd las actividades siguientes:

- Mantenimiento en general — revisar la integridad del conector y cable eléctrico,
verificar la integridad de gas de alta presion y los conectores de os cilindros de gas
de baja presion (conector a pared), revisar el estado y lectura de los medidores de
presion, revisar el funcionamiento de las vélvulas controladoras de flujo (valvulas de
inspiracion y espirac verificar que no existan fugas en el sistema de alta presion,
verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presion, inspeccionar todos los
accesorios de hule, empaques o-ring, diafragmas y otros empaque.

Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacién del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo en
campo, se constatd que el equipo rayos x dental de marca CARE STREAN modelo
DX70, no se encontré en las instalaciones del Centro de Salud; asimismo, en el
expediente de contratacion no existe la Orden de Trabajo de Mantenimiento - OTM que
evidencie las actividades desarrolladas, ni guias de revision de suministro de repuestos;
asi como, documentacion de entrega y/o internamiento de repuestos sustituidos,
imagenes fotograficas que evidencien objetiva y efectiva prestacion de servicio por parte

Cirujano Dentista, Dante Medina Rojas, quien viene laborando desde el afio 2009 hasta
la fecha, indico no haber presenciado la visita de ningln personal técnico para realizar el
mantenimiento correctivo del equipo de rayos x dental en el periodo de contrato, conforme
se expone en el informe técnico n.® 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio 2023
(Apéndice n.° 11).

No obstante, mediante informe n.® 045 MR-HUACCANA.UEVC-CHINCHEROS de 2 de
diciembre de 2019 (Apéndi‘:e\ﬂf 22), el Gerente de la Microred Huaccana, personal de
salud no competente otorgo- canformidad, el cual fue ratificado mediante memorando
n.° 1929-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22), por
Luis Alberto Grieve Marin Administrador; de forma consolidada con fecha de conclusion
de servicios 3 de diciembre de 2019.

del contratista; del que se colige, que no se habria prestado el servicio.
% Asimismo, consultado con el personal asistencial de turno del servicio de Odontologia

En ese contexto, el equipo no habria sido objeto de mantenimiento, no obstante, en las
condiciones advertidas los funcionarios y servidores efectuaron el pago por S/ 4 250,00
s —— e incluido en el comprobante de pago n.® 655-CCl de 30 de enero de 2020.

3. Mantenimiento preventivo de rayos x de marca radiologia S.A. modelo TX-16-MLP,
numero de serie 57037850 y cddigo patrimonial 53224730002, conforme al formato 7.1
del Hospital de Chincheros, con un costo de mantenimiento de S/ 9 000,00 y en el rubro
descripcion de las actividades siguientes a realizar:

i - Mantenimiento del médulo de mando, mantenimiento de sistema mecanico, provision
<" J if de lampara de colimador.
Mantenimiento en general a todo costo.
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De la verificacion de cumplimento de las actividades de mantenimiento preventivo en
campo, no existe el equipo con las caracteristicas que detalla en el formato 7.1; sin
embargo, consultado con el jefe del Servicio de Radiologia, Sr. Walter Chavez Toledo,
quien viene laborando en el Hospital Chincheros desde 1986, indicd que el equipo de
rayos x rodable de marca Radiologia S.A. modelo TX-16-MLP, nimero de serie G-73075
y codigo patrimonial 672247770004 es el Unico equipo; asimismo, indico que durante el
afio 2019 se apersoné un personal a efectuar Gnicamente el cambio de la lampara del
colimador, manifestando que fue la Unica actividad que realizé el personal sin efectuar
desmontaje y mantenimiento del equipo; al respecto el equipo verificado en campo no
estuvo priorizado para su mantenimiento; asi como, no existe documento autorizado por
la instancia pertinente para su intervencién del equipo.

Sin embargo, con informe n.° 282-2019-MINSA/ DIRESA/DISA “VC'/D.HCH de 6 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22), la Directora del Hospital de Chincheros, emitid
conformidad como personal asistencial de salud, dirigido a Luis Alberto Grieve Marin
administrador, quien mediante memorando n.° 1929-DISA-VC-CH-ADM de 17 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.® 22) ratificé la conformidad de servicio a favor de la
empresa AMAZON CORP E.LR.L por S/ 9 000,00; al respecto, Susanelin Munares
Bamett directora del Hospital de Chicheros con carta n.” 004-2023-SMB-ODON de 9 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 17), sefiala entre ofros que, emitio la conformidad en su
condicion de directora en mérito a referencias verbales de los responsables de las areas
asistenciales de salud; asimismo, manifiesta que no contd con el informe técnico previo
de un especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento técnico en
mantenimiento de equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.® 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...)
cabe resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar
mi firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, (...) por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
ylo conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos {(...)".

En ese contexto, del anélisis y evaluacion técnica realizada en gabinete y en campo, el
proveedor no habria realizado el mantenimiento preventivo previstas en la orden de
servicio, puesto que el equipo no existe en el Hospital de Chincheros; por lo que no
correspondia efectuar el pago por S/ 9 000,00, incluido en el comprobante de pago
n.° 655-CCl de 30 de enero de 2020.

Finalmente, de la evaluacién de los tres equipos que estuvieron considerados para el
mantenimiento preventivo y correctivo, se advierte que el contratista no habria ejecutado

< los servicios de acuerdo a la orden de servicio; no obstante, fueron pagados por los tres
equipos por el monto de S/ 17 500,00.

4. Orden de Servicio n.° 0000416 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 28), emitido a
favor de Inversiones Geotec SAC para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomédicos por S/ 9 000,00.

De la revision del documento adjunto al comprobante de pago n.° 622 de 31 de diciembre de
2019 (Apéndice n.° 28), se advierte que el acto administrativo se inicio a través del informe
n.* 037-2019/GMRU/UE- DISA- VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS de 20 de agosto
de 2019 (Apéndice n.® 15), emitido por Jefferson Galindo Galvez, Gerente de la Micro Red
de Uripa, quien solicito el mantenimiento de equipos médicos (cuna radiante, incubadora para

Informe de Control Especifico n.® 16278-2023-CG/GRAP-SCE Pagina 41 de 92
Periodo de 29 de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020

000041



L‘\ LA CONTRALORIA

GENERAL DF 1A REPUBLICA DFL PERL

|
i/
L

neonatos, equipo ecografico y aspirador de secreciones portatil) dirigido a Luis Alberto Grieve
Marin, Administrador y el informe n.® 226-2019-MINSA /DIRESA/DISA “VC"/D.HCH de 20 de
agosto de 2019 (Apéndice n.° 15), emitido por Susanelin Munares Bamett, directora del
Hospital de Chincheros, quien solicitd el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
médicos (1 Aspirador de secreciones portatil, 1 cuna de calor radiante, 1 electro bisturi, 1
electrocardidgrafo, 1 equipo de anestesia, 1 equipo de rayos x dental, 01 equipo de rayos x
rodable de uso médico, 1 incubadora neonatal, 1 incubadora cerrada, 2 lamparas cialiticas,
1 ventilador volumétrico mecanico adulto/ pediatrico), documento dirigido la Direccion de la
DISA Virgen de Cocharcas y con atencion a Luis Alberto Grieve Marin, Administrador de la
DISA Virgen de Cocharcas, para su tramite correspondiente; siendo priorizados en esta
orden de servicio:

- 1 equipo ecdgrafo — ultrasonido del Centro de Salud Uripa.
- 2 equipos incubadora neonatal del Centro de Salud Uripa y Hospital Chincheros.
- 1 ventilador volumétrico del Hospital de Chincheros.

A mérito de los requerimientos efectuados por personal asistencial de salud no competentes,
los funcionarios y servidores de la DISA de Virgen de Cocharcas, emitieron los pedidos de
servicios n.s 00760, 00786, 00759 y 00785 de 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 28)
impresa del Sistema Integrado de Gestion Administrativa — SIGA el 15 de octubre de 2019,
los mismos que carecian de los términos de referencia, y ademas que los requerimientos y
pedidos no fueron elaborados por érgano de linea especializado y competente, 0 en su
efecto por un equipo interdisciplinario (Integrado por un representante de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; Oficina General de Administracion — Oficina de Logistica y dos
representantes del organo de linea especializado y competente en gestion de
mantenimiento), conforme se colige del numeral 5.2.3); literal b.2) del numeral 5.4.8) y
numeral 5.5.1) del Documento técnico, de aplicacion y cumplimiento obligatorio por los
establecimientos de salud en materia de gestion de mantenimiento; del mismo modo, se
inobservo lo previsto en el numeral 6.1.4) de la Directiva de contratacion de menores o
iguales a 8 UIT, referido a la obligatoriedad de contarse con términos de referencia, con visto
bueno del area técnica — especialista en la materia.

Pedidos de servicio, se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadron.” 7
Pedidos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
Orden de | Pedido de | D2SPCION | o torim | Precios 5
Provesdor | Servicio | servicios | 96.01den de | ionty Faeipo Unitarios | SeTVicio
Mantenimiento Ecdgrafo-ultrasonido
00785 de equipos Correctivo | marca TOSHIBA 1500,00 | C.S. Uripa
médicos modelo SSA-510A R
T Manleqimiento ' Incubadora neonatal _
00786 de equipos Preventivo | marca MEDIX modelo 2000,00 | C.S. Uripa
Geotec .
médicos TR-50
SAC 416 =
Mantenimiento Incubadora neonatal Hospital
00760 de equipos Preventivo [ marca CONTROLLER | 2000,00 Chiiichoton
médicos modelo YP-90A -
Mantenimiento Ventilador volumétrico Hospital
00759 de equipos Preventivo | modelo 16532-07 3 500,00 Chinchetos
meédicos marca CAREFUSION T
Total S/ 9 000,00

Fuente: Pedidos de servicios n.>= 00760, 00786, 00759 y 00785 de 15 de octubre de 2019 impresa del Sistema Integrado de Gestion
Administrativa — SIGA de 15 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 28).
Elaborado: Comisién de control.
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Los pedidos de servicio descritos en el cuadro precedente, fueron autorizados por Luis
Alberto Grieve Marin Administrador, quien de acuerdo a las funciones previstas en el
Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF (Apéndice n.° 47), correspondia a su
unidad programar la adquisicion y recepcion de los bienes y servicios de los establecimientos
de salud de su competencia; asi como, la gestion de mantenimiento de equipamiento de los
establecimientos de salud; por tanto, correspondia garantice que los requerimientos cuenten
con los términos de referencia y con participacion del drgano de linea especializado o en su
defecto con un equipo interdisciplinario; con lo cual, infringié los procedimientos previstos en
el Documento técnico, numerales 6.1.2), 6.1.2.2) y 6.1.4) de la Directiva; relativos a que debe
detallarse las caracteristicas o atributos técnicos que debe cumplir el bien o servicio en los
términos de referencia; asi como, debera contar con la justificacion y visto bueno del area
técnica, especialista en la materia.

Precisandose ademas que, de acuerdo al numeral 5.4.4; 5.4.5 y literal b) del numeral 5.5.3
del Documento Técnico, concerniente a confratacion de servicio de mantenimiento, entre
otros sefala: “La verificacion técnica de los trabajos de mantenimiento de (...) equipamiento
esta a cargo del drgano de linea especializado y competente de gestion de mantenimiento
(...) de la unidad ejecutora o quien haga sus veces”; en el mismo sentido, en el numeral
6.8.2) de la Directiva, sefiala que la conformidad de servicio “(...) esta sujeta al informe
técnico que emita el area técnica, especialista en la materia, la cual debe ser solicitada por
el area usuaria”.

En el presente caso, de acuerdo al Documento técnico, tal competencia recaia en el érgano
de linea especializado y competente o en su defecto en el equipo interdisciplinario,
conformado mediante acto resolutivo, participacion que debié ser garantida por el
Administrador, puesto que tenia por funcion programar la recepcion de los servicios de los
equipos; asi como, gestionar el mantenimiento del equipamiento de los establecimientos de
salud de su ambito.

En ese contexto, la Oficina de Logistica sin observancia alguna procedio a cotizar,
advirtiéndose cinco cotizaciones pertenecientes a los proveedores, Cotizaciones n.°s 046019
y 044019-DISA, todas de 30 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 21) de Jesus Héctor Carrera
Cerna, Cotizacion s/n de 15 de octubre 2019, emitido por el proveedor Juan Antonio Pillaca
Llanterhuay con RUC n.° 10708115083, Cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 21) de Inversiones GEOTEC SAC), Cotizaciones s/n de 16 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 21) de Ingenieria Innovacién & MH SAC, Cotizacion n.s 20975-2019 y
20976-2019 de 16 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 21) de inversiones GAT Import E.LR.L;
al respecto, el primer proveedor cotiz6 15 dias antes que los pedidos de servicio, siendo lo
correcto efectuar las cotizaciones a partir del 15 de octubre de 2019.

Sin embargo, a pesar de las incongruencias advertidas, se elabor6 el cuadro comparativo
n.° 191 de 22 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 28), con las cotizaciones existentes,
resultando ganador la Empresa Inversiones Geotec SAC con RUC n.° 20603007701 por
S/ 9 000,00 para el servicio de mantenimiento de equipos biomédicos, adjudicandose como
ganador por los funcionarios y/o servidores competentes en contrataciones Luis Alberto
Grieve Marin Administrador y Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica;
cuadro comparativo, que también fue empleado como sustento para la adjudicacion de la
orden de servicio n.” 0000415 de 23 de octubre de 2019 (Apéndice n.® 21) por S/ 10 400,00
a favor de Jesus Héctor Carrera Cerna.

Asi también, se evidencio que mediante memorando n.® 1326-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23
de octubre de 2019 (Apéndice n.° 28), Luis Alberto Grieve Marin Administrador, solicito |a
certificacion de crédito presupuestario n.° 001092 de 23 de octubre de 2019
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(Apéndice n.° 28), por S/ 9 000,00, documento suscrito entre otros por Marilyn Massiel
Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica.

Con ello, se generd la orden de servicio n.° 0000416 (Apéndice n.° 28) a favor de la Empresa
Inversiones Geotec SAC por S/. 9 000,00 de 23 de octubre de 2019, documento suscrito entre
otros, por funcionarios y servidores competentes de contrataciones, Liz Madeleyne Gaspar
Velasquez responsable de Adquisiciones y Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de
Logistica, quien nofifico via correo electrénico de 24 de octubre 2019 (Apéndice n.° 28) al
proveedor, con plazo de ejecucion de 30 dias calendarios, teniendo como fecha de término
de ejecucion el 23 de noviembre de 2019.

En ese sentido, la prestacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos biomedicos a cargo de la empresa Inversiones Geotec SAC (proveedor de servicio);
debia iniciar el 25 de octubre de 2019; sin embargo, no se evidencia en el expediente de
confratacion documento alguno como: Orden de Trabajo de Mantenimiento — OTM o informe
técnico de las actividades del servicio de mantenimiento que hubiera prestado y que sustente
formalmente la solicitud de pago.

Sin embargo, se advierte el informe n.° 283-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH de 3 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), emitido por Susanelin Munares Bamett y el informe
n.® 073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE CHOCHARCAS CHINCHEROS de 28 de
noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), emitido por Jefferson Galindo Galvez gerente de la

/ Micro Red de Uripa, ambos personales asistenciales de salud habrian otorgado conformidad
de servicio dirigido a Luis Alberto Grieve Marin Administrador, en el que sefialo el
cumplimento del servicio el 3 de diciembre de 2019 por S/ 9 000,00; no obstante, Susanelin
Munares Bamnett personal de salud con carta n.” 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023
(Apéndice n.° 17), indica que emiti6 su conformidad como directora del Hospital de
Chincheros en merito a la referencia de cada uno de los responsables de area asistencial y
que no conto con el informe técnico previo de un especialista.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.° 004-2023-SMB-ODON de 3 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando; entre otros, “(...) cabe
resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi firma,
asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil profesional, (...)
por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion y/o conformidad
técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de reparacion de equipos
biomédicos (...)".

y Asimismo, Jefferson Galindo Gélvez con informe n.° 01-2023/0BSTA-J.G. G de 19 de junio

de 2023 (Apéndice n.° 16), sefialé que: “(...) EL RECURRENTE EN NINGUN MOMENTO

EMITIO NI SUSCRIBIO los citados informes de conformidades de servicio (...) b) Es oportuno

hacer notar que TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN GERENCIA 2019 se

< encuentran membretados, y con numeracion los cuales la numeracién de dichos informes no

ﬂﬂ-’/ corresponde. c) Asimismo, debo de manifestar que las firmas de dichos informes no son mias.

Por lo tanto, son falsificadas (...)"; en ese contexto se debe tener presente que el

procedimiento de recepcion y conformidad de acuerdo a la opinion n.® 202-2018/DTN de 17

oo de diciembre de 2018 de la Direccion Técnica Normativa — OSCE, en su numeral 2.2 sefala:

o ) (...) la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del &rea usuaria, quien

debe verificar (considerando la naturaleza de la prestacion), la calidad, cantidad y

cumplimiento_de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias para ellos.
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En ese contexto, los informes de conformidad que obra en el expediente, uno es emitido por
personal asistencial de salud sin competencia y no corresponde a una conformidad de
verificacion y supervision técnica de prestacion de servicio y el segundo no habria sido emitido
por el personal de salud; quienes tienen por funcién de acuerdo al Manual de Organizacion y
Funciones de la Entidad de atencién a la salud.

Asi, la conformidad emitida por profesional asistencial de salud no competente, conllevé a
incumplimientos en la prestacion del servicio que se evidencia con el informe
n.® 048-2019/JCSU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS de 5 de diciembre
de 2019 (Apéndice n.° 15), donde Flora Gutiérrez Velasquez jefa del Centro de Salud Uripa,
manifestd que la empresa GAT IMPORT E.LR.L, se hizo presente en el Centro de Salud de
Uripa el 12 de noviembre de 2019, es decir fuera del plazo establecido en la orden de servicio
que tuvo como limite el 8 de noviembre de 2019, incurriendo de este modo en retraso
injustificado de la prestacion del servicio; del mismo modo, en el citado informe la citada
profesional asistencial de salud con respecto al mantenimiento correctivo de la cuna calor
radiante, sefiala: “(...), debo manifestarle que a la fecha no funciona como debe funcionar el
. equipo reparado de forma correctiva por razén adjunto fotos e informe de la Lic. Alicia Soto
Vallenas quien firmé a pesar de haberle hecho la observacién de que no esta funcionando

bien. {...)"
% Pese a ello, Luis Alberto Grieve Marin Administrador, mediante memorando

n.° 1930-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), dirigido a
Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, ratifico y emitié conformidades
de forma consolidada con fecha de conclusion de servicios 3 de diciembre de 2019, por
servicios no prestados y/o parcialmente prestados, respecto a la orden de servicio
n.° 0000416-2019 por S/ 9 000,00 a pesar que el plazo de prestacion de servicios concluia el
23 de noviembre de 2019.

En merito al tramite impulsado por el administrador, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la
Oficina de Logistica, mediante informe n.® 216-2019-OL-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS"
de 19 de diciembre de 2019 2019 (Apéndice n.° 28), dirigido a Luis Alberto Grieve Marin
Administrador, advirtid el retraso de 8 dias calendario de la ejecucion de prestacion del
servicio, por la empresa Inversiones Geotec SAC, determinando la aplicacion de la penalidad
por S/ 600,00.

En mérito al informe por la Jefa de la Oficina de Logistica, mediante carta
n.® 28-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), Luis Alberto
Grieve Marin Administrador, puso en conocimiento de la Empresa Inversiones Geotec S.A.C.
el incumplimiento del plazo establecido en la orden de servicio, por lo que comespondia la
aplicacion de penalidades; asimismo, mediante memorando
n.° 1960-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28) el
funcionario, dispuso a Denis Omar Tello Bellido, jefe de Tesoreria la aplicacion de penalidades
por S/ 600,00 a la empresa Inversiones Geotec SAC por incurrir en retraso injustificado de 8
dias.

En respuesta a la carta n.° 28-2019-DISA-VC-CH-ADM (Apéndice n.° 28), representante
legal de la empresa Inversiones Geotec S.A.C remitid carta n.° 03-2019-GEOTEC de 23 de
diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), dirigido al Luis Alberto Grieve Marin Administrador, a
través del cual solicitd la anulacién de aplicacion de penalidad, sefialando que presentd la
carta n.° 02-2019-GEOTEC de 22 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), e informe
n.° 001-2019- INGESAC de 22 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), solicitando la
revision del mantenimiento de los equipos médicos.
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Al respecto, pese a que por competencia correspondia a la Oficina de Logistica, absolver los
argumentos de la empresa; sin embargo, obviando la participacion del area encargada de
contrataciones, de manera oficiosa Luis Alberto Grieve Marin Administrador, mediante carta
n.® 01-2020- DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.° 28), dirigida a la
empresa Inversiones Geotec S.A.C, comunicd “Revisando lo expuesto, se evidencia que el
proveedor concluyd el servicio y las observaciones sefialadas dentro de los plazos
establecidos (considerando el plazo méximo adicional otorgado para cumplir las
observaciones dadas por la entidad); en tal sentido, se concluye que no procede la aplicacion
de la penalidad establecida, y se deja sin efecto el documento de la referencia b)",
simultaneamente, mediante memorando n.° 020-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero de
2020 (Apéndice n.° 28), dispuso a Dennis Tello Bellido, responsable de Tesoreria, la “NO
APLICACION DE PENALIDAD" y dejar sin efecto el memorando
| n.® 1960-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18 de diciembre de 2019.

Sin embargo, pese a las incongruencias administrativas que evidencian regularizaciones; asi
como, conformidades otorgadas por personal asistencial de salud y el incumplimiento en la
ejecucion de servicio por la empresa Empresa Inversiones Geotec S.A.C, jefe de la Oficina de
Tesoreria, Mercedes Zorrilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad y Luis Alberto Grieve
Marin Administrador, formalizaron el pago mediante Comprobante n.” 622-CCl de 31 de
diciembre de 2019 por S/ 9 000,00 (Apéndice n.° 28).

En ese contexto, la comision de control procedio a la verificacion insitu del cumplimiento del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 equipos biomédicos contenidos en
la orden de servicio, conforme se revela a continuacién por cada equipo:

1. Mantenimiento correctivo de equipo ecografo - ultrasonido de marca TOSHIBA modelo
SSA-510, nimero de serie P1A0593505 con cddigo patrimonial 532250000003 del Centro
de Salud Uripa, con costo de mantenimiento por S/ 1 500,00, y en el rubro descripcién de
la orden de servicio se considero las actividades siguientes a realizar:

- Mantenimiento en general de sensibilidad rando de medicion, resolucion y presion.
- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo en
campo, se constatd que el equipo ecégrafo - ultrasonido de marca TOSHIBA modelo
SSA-510A, numero de serie P1A0593505 con codigo patrimonial 532250000003, se
encuentra en estado operativo regular; consultado a Jefferson Galindo Galvez con respecto
al Informe n.® 001-2019-INGESAC de 22 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), de
prestacion del servicio del contratista, indico que no puede aseverar su ejecucion por no
tener la competencia técnica en la materia; asi como también, desconoce el contenido del
Informe n.* 073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS de 28
de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), de conformidad de servicio presuntamente
emitido por él; conforme se describe en el informe técnico n°®. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA
. de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En ese contexto, de |a evaluacion de los documentos que sustentarian la orden de servicio,
se advierte el informe n.°073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS
CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice n.® 28), conformidad de servicio,
presuntamente emitido por Jefferson Galindo Galvez, quien mediante informe
n.® 01-2023/OBSTA-J.G.G de 19 de junio de 2023 (Apéndice n.® 16), sefala: *(...) EL
RECURRENTE EN NINGUN MOMENTO EMITIO Ni SUSCRIBIQ los citados informes de
conformidades de servicio (..) b) Es oportuno hacer notar que TODOS LOS
DOCUMENTOS EMITIDOS EN GERENCIA 2019 se encuentran membretados, y con
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numeracion los cuales la numeracion de dichos informes no corresponde. ¢) Asimismo,
debo de manifestar que las firmas de dichos informes no son mias. Por lo tanto, son
falsificadas (...)".

Es asi, que se conllevd a incumplimientos en la prestacion del servicio que se evidencia
con el informe n.° 048-2019/JCSU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHEROS de
5 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), donde Flora Gutiérrez Velazquez jefa del centro
de salud de Uripa, manifesté que la empresa GAT IMPORT E.LR.L, se hizo presente en el
Centro de Salud de Uripa el 12 de noviembre de 2019, a realizar el mantenimiento
correctivo de ecografo ultrasonido donde manifiesta: “que a pesar de haber realizado el
mantenimiento correctivo continuo con la opacidad de la pantalla el cual no permite la
visualidad de la imagen, y la ganancia de contraste no funciona adecuadamente el cual
dificulta para dar un diagndéstico (...). Asi mismo no se firmé conformidad”.

En ese contexto, de la evaluacion del documento que sustentarian el orden de servicio, no
contd con informe técnico de conformidad vélida y emitida por un drgano de linea
especializado y competente de gestion de mantenimiento de la Entidad, pues el informe de
conformidad que obra en el expediente seria falsificado; pese a ello, se procedio con el
pago de S/ 1 500,00 incluido en el comprobante de pago n.° 622 de 31 de diciembre de
2019 (Apéndice n.° 28).

‘t\ﬁmk

2. Mantenimiento preventivo de equipo incubadora neonatal marca MEDIX modelo TR-50,
n.° de serie 502, con cddigo patrimonial 532269990005 del Centro de Salud Uripa, por
S/2 000,00 y en el rubro descripcion de la orden de servicio se considero las actividades
siguientes a realizar:

- Mantenimiento en general, mantenimiento de resistencia calefactora, empaques y sellos,
sistema de fijacién de puerta, pruebas de funcionamiento.
- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo en
campo, se constaté que el equipo incubadora neonatal marca MEDIX modelo TR-50,
n.® de serie 502, con codigo patrimonial 532269990005; al respecto, el equipo se encuentra
en el servicio de neonatologia; asimismo, consultado a Jefferson Galindo Gélvez con
respecto al informe n.° 001-2019-INGESAC de 22 de noviembre de 2019
(Apéndice n.® 28), de prestacion del servicio del contratista, indicd que no puede aseverar
su ejecucion por no tener la competencia técnica en la materia; asi como también,
desconoce el contenido del Informe n.° 073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), de
conformidad de servicio presuntamente emitido por él personal asistencial; conforme se
detalla en el informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023
¥ (Apéndice n.° 11).

En ese contexto, de la evaluacion de los documentos que sustentarian la orden de servicio,
se advierte el informe n.° 073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS
CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 28), conformidad de servicio,
presuntamente emitido por Jefferson Galindo Galvez, quien mediante informe
n.° 01-2023/0OBSTA-J.G.G de 19 de junio de 2023% (Apéndice n.° 16), sefiala: (...) EL
/il RECURRENTE EN NINGUN MOMENTO EMITIO NI SUSCRIBIO los citados informes de
conformidades de servicio (..) b) Es oportuno hacer notar que TODOS LOS
DOCUMENTOS EMITIDOS EN GERENCIA 2019 se encuentran membretados, y con
numeracion los cuales la numeracion de dichos informes no corresponde. c¢) Asimismo, e

*  Remitido en atencion al oficio n.” 001159-2023-CG/GRAP de 8 de junio de 2023, (Apéndice n.® 28).
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debo de manifestar que las firmas de dichos informes no son mias. Por lo tanto, son
falsificadas (...)".

Es asi, que se conllevo a incumplimientos en la prestacion del servicio que se evidencia
con el informe n.* 048-2019/JCSU/UE-DISA-VIRGEN DE COCHARCAS CHINCHERQS de
5 de noviembre de 2019 (Apéndice n.® 28), donde Flora Gutiérrez Velazquez jefa del
Centro de Salud de Uripa, con relacién al mantenimiento de la incubadora neonatal por la
empresa Gat Import EIRL, manifiesta “Que habia cambiado la bateria y limpieza general,
se tubo encendido la cuna hasta 12 horas el cual no calienta. Su funcién principal es para
mantener calor, estos equipos a la hora de estar encendido ya deben estar caliente. Por
tanto, EQUIPO NO OPERATIVO".

En ese contexto, de la evaluacion del documento que sustentarian el orden de servicio, no
contd con informe técnico de conformidad vélida y emitida por un érgano de linea
especializado y competente de gestion de mantenimiento de la Entidad, pues el informe de
conformidad que obra en el expediente seria falsificado; pese a ello, se procedié con el
pago de S/ 2 000,00 incluido en el comprobante de pago n.° 622 de 31 de diciembre de
2019.

3. Mantenimiento preventivo de equipo incubadora neonatal marca CONTROLLER modelo
YP-90A, sin nimero de serie, y patrimonial del Hospital de Chincheros por S/ 2 000,00 y
en el rubro descripcion de la orden de servicio se considerd las actividades siguientes a
realizar:

- Limpieza en general, manteamiento de resistencia calefactora, empaques y sellos,
sistema de fijacion de puerta, pruebas de funcionamiento.
- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo, en
campo no se identificd el equipo; al respecto consultado al responsable de patrimonio Sr.
José Urrutia Luque sobre el equipo incubadora neonatal marca CONTROLLER modelo
YP-90A, numero de serie 6111103005 con codigo patrimonial 53226999007, manifestd que
no existe el equipo; del mismo modo, consultado a Lic. Isabel Guzman Figueroa
responsable neonatéloga refiere que no se encontré en los archivos documentos de
conformidad otorgada por mantenimiento, conforme se detalla en el informe técnico
n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11).

En esas condiciones, mediante informe n.® 283-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH
de 3 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), personal asistencial de salud no experto en
mantenimiento Susanelin Munares Bamett; otorgd conformidad, aspecto que se corrobora
con carta n.* 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefalar
entre otros, que emitid la conformidad en su condicién de directora del Hospital de
Chincheros en mérito a referencias de cada uno de los responsables de las areas
asistenciales; asimismo, manifiesta que no contd con el informe técnico previo de un
especialista y no cuenta con la especialidad y conocimiento técnico en mantenimiento de
equipos médicos.

Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 13
de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando: (...)" cabe
resaltar, que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi
firma, asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil
profesional, entiendo en su momento que la conformidad fue dada en referencia a la visita
del personal técnico; por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion
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y/o conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de
reparacion de equipos biomédicos; ya que dichos servicios de reparacion y mantenimiento
son de responsabilidad exclusiva de la DISA Virgen de Cocharcas como unidad ejecutora,
quien, en todo caso, debio enviar un responsable del area de logistica o area técnica para
prestar apoyo a la suscrita en la verificacion técnica para la verificacion correspondiente de
los equipos en mencién (...)" .

En ese contexto, el equipo no existe en el Hospital de Chincheros, por lo que el proveedor
no prestd el servicio mantenimiento; no obstante, se efectué el pago por S/ 2 000,00,
incluido en el comprobante de pago n.° 622 de 31 de diciembre de 2019
(Apéndice n.° 28).

4. Mantenimiento preventivo de equipo ventilador volumétrico modelo 16532-07 marca
CAREFUSION, numero de serie BBT0O5228 con cédigo patrimonial 532298550001 del
Hospital de Chincheros, con costo de mantenimiento por S/ 3 500,00 y en el rubro
descripcion de la orden de servicio se considero las actividades siguientes a realizar:

- Mantenimiento en general de extraccion superior de agua de ahorro automatico de
sistema de dosificacion eficiente que dosifica inteligentemente al equipo.
- Mantenimiento en general a todo costo.

De la verificacion del cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo
realizada en campo, conjuntamente con el sr. José Urrutia Luque responsable de
patrimonio, hecha la bisqueda en las instalaciones, no existe el equipo descrito en la

orden de servicio n.® 416.
En esas condiciones, mediante informe n.® 283-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH
de 3 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 28), personal asistencial de salud no experto en
mantenimiento Susanelin Munares Barnett; otorgd conformidad, aspecto que corrobora con
carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17), al sefialar entre
otros, que emitié la conformidad en su condicién de directora del Hospital de Chincheros
en merito a referencias de cada uno de los responsables de las areas asistenciales;
asimismo, manifiesta que no conté con el informe técnico previo de un especialista y no
cuenta con la especialidad y conocimiento técnico en mantenimiento de equipos médicos.
Del mismo modo, la referida personal de salud con carta n.” 004-2023-SMB-ODON de 3
de julio de 2023 (Apéndice n.° 18), amplia su comentario manifestando: (...)" cabe resaltar,
que el documento de conformidad ya estaba redactado y listo para plasmar mi firma,
asimismo los termino usados en dicho documento no son afines a mi perfil profesional,
entiendo en su momento que la conformidad fue dada en referencia a la visita del personal
técnico; por ende mi rubrica no corresponde a una conformidad de verificacion y/o
conformidad técnica, toda vez que mi persona no es especialista en el tema de reparacion
de equipos biomédicos; ya que dichos servicios de reparacion y mantenimiento son de
responsabilidad exclusiva de la DISA Virgen de Cocharcas como unidad ejecutora, quien,
en todo caso, debi6 enviar un responsable del area de logistica o drea técnica para prestar
apoyo a la suscrita en la verificacion técnica para la verificacion correspondiente de los
equipos en mencion (...)".

Al respecto, el equipo no existe en el Hospital de Chincheros, por lo que el proveedor no
habria prestado el servicio de mantenimiento; no obstante, se efectué el pago por
S/ 3 500,00, incluido en el comprobante de pago n.® 622 de 31 de diciembre de 2019.
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Por tanto, de la evaluacion de los cuatro equipos que estuvieron considerados para el
mantenimiento preventivo y correctivo, se advierte que el contratista no habria ejecutado
los servicios de acuerdo a la orden de servicio; no obstante, fueron pagados por los cuatro
equipos el monto de S/ 9 000,00.

B.2 Contratacién de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias tipo |
por montos menores o iguales a ocho UTls.

Al respecto, de la revision de los expedientes bajo el ambito de contrataciones por montos
menores o iguales 8 UITs, formalizados mediante ordenes de servicios, para el mantenimiento
preventivo y correctivo de ambulancias tipo | por el monto de S/ 31 345,00, se evidencio la
transgresion de la Directiva de contrataciones menores a 8 UITs, al advertirse incongruencias
en el proceso de emision de los actos administrativos, que denotan regularizaciones en el
proceso de contratacion; asi como, no prestacion o prestacion parcial de servicios por
proveedores, con conformidades inconsistentes, lo cual habria, generando perjuicio econémica
a la Entidad por S/ 31 345,00.

5. Orden de Servicio n.® 0000355 de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 29), por el
importe de S/ 8 191,00, emitido a favor de Mary Luz Pérez Olivera, para el
mantenimiento preventivo de la Ambulancia Rural Tipo | del Puesto de Salud Ahuayro.

De la revision al comprobante de pago n.° 367 de 12 de noviembre de 2019
(Apéndice n.° 29) y sus actuados adjuntos vinculados al gasto efectuado para el

mantenimiento preventivo de la ambulancia, marca Volkswagen de placa de rodaje
n.° EUC 974 del Puesto de Salud Ahuayro.

Se adviete que, mediante informe n.°  035-2019-/DIRESA/D.VC.CH/MR
AHUAYRO/US —COH de 6 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 29), Celia Quispe Huaraca,
responsable de la Unidad de Seguros de Micro Red de Ahuayro y los conductores Damian
Quintana Arandia del Puesto de Salud de Rio Blanco y el conductor Edgar Diaz Casapaico

del Centro de Salud Ahuayro, solicitan revision técnica de las ambulancias a la Directora
DISA Virgen de Cocharas.

Sin embargo, se advierte el informe n.® 102-2019-DISA-"VC"-CH/ ACCH-SERV.GEN de 12
de agosto de 2019 (Apéndice n.° 29), emitido por Angel Cardenas Chilingano responsable
de Servicios Generales de la DISA Virgen de Cocharcas, quien solicité el mantenimiento
preventivo de la ambulancia del Puesto de Salud Ahuayro (mantenimiento en general cambio
de amortiguadores, perno centro zapatas, pastillas, gomas de fierro, liquido de freno,
hidrolina, tapa de motor, rotula inferior y otros), sin adjuntar términos de referencia que
describa las caracteristicas técnicas y condiciones en las que se van a ejecutar la
contratacion de servicios en general, condiciones que fue derivado por Luis Alberto Grieve
Marin Administrador a Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica,
inobservando lo previsto en el numeral 6.1.2.2) de la Directiva, que sefiala: “El Area Usuaria
— debera especificar el alcance del servicio a realizar, asi como el detalle de las actividades a
XIS desarrollarse para tal efecto”.

Asimismo, se advierte el pedido de servicios n.” 00584 impresa del Sistema de Gestion
Administrativa — SIGA de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 29); no obstante, se
consigné fecha de emision de 12 de agosto de 2019, suscrito por Luis Alberto Grieve Marin,
Administrador, Edith Olano Fernandez, Gerencia de Micro Red de Ahuayro y por Angel

% Recibido por la DISA Virgen de Cocharcas el 8 de agosto del 2019, sequn registro 5047; asimismo, el informe es suscrito por la peficionante
responsable de la Unidad de Seguros, Celia Quispe Huaraca, Damin Quintana Arandia Conductor y Edgar Diaz conforme se advierte del informe.
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Cardenas Chilingano responsable de Servicios Generales, documento que también carece
de los términos de referencia.

Del mismo modo, se evidencié (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019 (Apéndice n.® 29); no obstante, se
consigno como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se obtuvo
cotizaciones de proveedores: Mary Luz Pérez Olivares, Percy Rojas Huayllas, y Franklyn
Luderia Zevallos, respectivamente, advirtiéndose que todas las cotizaciones se encuentran
diligenciadas por un mismo pufio grafico, a pesar que correspondia ser diligenciadas por
proveedores distintos.

Asimismo, las cotizaciones carecen de plazo de ejecucion del servicio, garantia, lugar de
prestacion de los servicios; de otro lado, de las firmas consignadas y sin huella digital en las
cotizaciones y contrastadas con las fichas RENIEC se advierte que no corresponderia a
Percy Rojas Huayllas y Franklyn Ludefia Zevallos, confirmandose solo de la proveedora
ganadora Mary Luz Pérez Olivera; finalmente, se advierte incongruencia en el flujo del trémite
administrativo, puesto que, las cotizaciones se efectuaron antes del pedido de servicio, que
denotd regularizacion de la contratacién del servicio y que ademas se habria contado para la
determinacion del cuadro comparativo con una sola cotizacion de la adjudicataria.

Al respecto las irregularidades que anteceden se corrobora con el oficio n.° 001-2023/AUTO
CHECK S.A.C de 16 de junio de 2023%7 (Apéndice n.® 30), remitido por Franklyn Ludefia
Zevallos representante legal de AUTO CHEK S.A.C, sobre la solicitud de cotizacion por el
monto de S/ 8 389,00 donde expresamente: “manifiesto que no realice dicha cotizacion y
tampoco es mi firma y no contiene mi sello”, con ello confirmandose que Franklyn Ludefia
Zevallos no firmé tampoco cotizd en dicha cotizaciones, de lo cual se evidencia que no se
cont6 con fres fuentes de cotizacion exigida por la Directiva de contratacion de menores o
iguales a 8 UIT.

Del mismo modo, se advierte el cuadro comparativo n.° 378 de 25 de setiembre de 2019
(Apéndice n.°29), de comparacion de precios y otorgamiento de la buena pro, suscrito por
el comit¢é de adjudicacion integrado por Frank de la Cruz Hurtado responsable de
Adguisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, Luis Alberto
Grieve Marin Administrador y Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios
Generales; respectivamente, para cuya elaboracion se considerd como sustento las citadas
cotizaciones, determinando como valor adjudicado S/ 8 191,00, a pesar que las cotizaciones
no contaban con un costo real debido a que fueron adulteradas conforme se tiene precisado
en el parrafo precedente.

Por tanto, el cuadro comparativo de servicios no refleja un estudio de mercado real,
< condiciones en las cuales se adjudict la buena pro a favor de la proveedora Mary Luz Pérez
’,‘(/ Olivera, sin especificar en el documento de otorgamiento de la buena pro, condiciones,
caracteristicas, obligaciones y responsabilidades del proveedor, plazo de prestacion de
servicio y calidad de repuestos; sin embargo, se advierte que la orden de servicio n.° 355 de
24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 29), a favor de Mary Luz Pérez Olivares, fue emitido
antes de la emisién del cuadro comparativo n.° 378 de 25 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 29), de adjudicacion; orden de servicio que se encuentra suscrito entre otros
funcionarios por y Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica; lo cual,
denotaria regularizacion en el tramite administrativo para aparentar la formalidad y legalidad
de la contratacion de servicios, prueba de ello no se consigna como referencia el cuadro
comparativo en la orden de servicio.

¥ Remitido en atencién al oficio n.” 001076-2023-CG/GRAP de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.30).
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De ofro lado, se advierte que mediante memorando n.° 1098-2019-DISA-VC-CH-ADM de 24
de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 29), Luis Alberto Grieve Marin Administrador de la
Entidad, pese a las incongruencias en el tramite administrativo, dispuso a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto genere la solicitud de certificacion de crédito presupuestario
n.° 001967, en mérito al cual, la citada oficina, emitid la certificacion de crédito
presupuestario n.® 000896 de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 29), por el monto de
S/ 8 191,00 con aprobacion de Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica,
sin que a esa fecha, se haya elaborado el cuadro comparativo n.® 378 de 25 de setiembre
de 2019 de determinacion del valor estimado, denotédndose regularizacion en el tramite
administrativo que aparentaria la sustentacion de la contratacion de servicios.

Sin embargo, se advierte que la orden de servicio n.° 355 de 24 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 29) a favor de Mary Luz Pérez Olivares, fue emitido antes del cuadro
comparativo n.” 378 de 25 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 29), documento que se
encuentra suscrito por Frank de la Cruz Hurtado responsable de Adquisiciones, Marilyn
Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, lo cual denota regularizacion en el
tramite administrativo para aparentar la formalidad y legalidad de la contratacion de servicios,
puesto que, prueba de ello no consigna como referencia el cuadro comparativo en la orden
de servicio.

De la ejecucion contractual del servicio, se evidencia que la proveedora Mary Luz Pérez
Olivera, no emitié informe técnico alguno que detalle actividades y cambio de repuestos de
cumplimiento del servicio; sin embargo, mediante el informe
n.° 108-2019-DISA-VC’- CH/ACCH-SERV.GEN de 11 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 29), Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgé
conformidad a la orden de servicio n.® 000355 a favor de la Proveedora, adjuntando la factura
n.° 001-000145, por el monto de S/8 191,00; asimismo, el requerimiento efectuado mediante
informe n.® 102-2019-DISA-"VC"-CH/ ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 2019
(Apéndice n.° 29), no guarda concordancia con las actividades y cambio de repuesto
descritos en el informe de conformidad; pese a ello, se efectud el pago sin ninguna
observacion por parte de los funcionarios y/o servidores de la Entidad.

Asimismo, de acuerdo a la verificacion fisica e inspeccion de la ambulancia, conforme a las
actividades descritas en la orden de servicio n.° 355 de 24 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 29), al respecto segtn el acta de visita de verificacion n.® 02-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.® EUC 974 de 15 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 31), y el informe técnico n.® 001-2023-CPV de 27 de junio de
2023 (Apéndice n.° 32); el especialista técnico de la comisién de control, advierte respecto
al cambio de zapatas, en el que indica que la: “(...) ambulancia cuenta con un sistema de
freno de disco en sus cuatro ruedas, las cuales usan pastillas y no zapatas, puesto gue estas
lltimas se usan en el sistema de freno de tambor (...); por tanto, en el sistema de freno de la
ambulancia verificada, no correspondia el cambio de zapatas; por lo que, se evidencia que

“Sel proveedor no realizé dicho mantenimiento (...)"

En el mismo contexto, se advierte: Respecto al cambio de “tapa de motor” (...) precisado en
la O/S n.° 355; Esta actividad que se refiere al cambio de culata del motor, en ese sentido,
de la inspeccidn fisica y ocular realizada a la ambulancia en el centro de salud se advirtio que
dicho componente del motor no presenta indicios de cambio y/o mantenimiento, por ende,
dicha actividad no se habria realizado por el proveedor. Cabe indicar que en el documento
de conformidad. Informe n.° 108-2019-DISA-“VC™-CH/ACCH-SER.GEN, no se precisé la
gjecucion de dicho cambio; asimismo, el conductor actual manifesté que “el motor sique

siendo el original a la fecha, no tuvo intervencién alguna”, como consta en el Acta de Visita
de Verificacion n.° 02-2023-CPV .
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Por lo expuesto, en los parrafos precedentes, el proveedor del servicio del mantenimiento
preventivo, Mary Luz Pérez Olivares, no cumplié con fodas las actividades solicitadas en la
orden de servicio como son el “cambio de zapatas” y el cambio de “tapa de motor”; no
obstante, Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd
conformidad sin advertir dichos incumplimientos de la orden de servicio, asi como, no advirtio
que el proveedor acredite la ejecucién de dichas actividades.

Sin embargo, pese a los hechos descritos se procedié con el pago mediante comprobante
de pago n.” 367-CCl de 12 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 29), por el monto de
S/ 7 208,08%, a favor de la proveedora Mary Luz Pérez Olivares, pese a las incongruencias
administrativas que denotan regularizacion de los actos administrativos de la contratacion,
suscribiendo en esas condiciones Mercedes Zorrila Masias jefa de la Oficina de
Contabilidad, Luis Alberto Grieve Marin Administrador y jefe de la Oficina de Tesoreria en
sefal de devengado, autorizacion, girado y pagado respectivamente; en consecuencia, el
pago efectuado porla contratacion de S/ 8 191,00 a favor de tercero constituye un detrimento
econdmico para la Entidad.

6. Orden de Servicio n.° 0000356 de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 33), por el

importe de S/ 7 761,00, emitido a favor de Mary Luz Pérez Olivera, para el
mantenimiento correctivo de la Ambulancia Rural Tipo | del Puesto de Salud Rio
Blanco.

De la revision al comprobante de pago n.° 299 con registro SIAF n.° 1067 de 23 de octubre
de 2019 (Apéndice n.°® 33) y sus actuados adjuntos vinculados al gasto efectuado para el
mantenimiento correctivo de la ambulancia, marca Volkswagen de placa de rodaje n.” EUC
971 del Centro de Salud Rio Blanco.

Se adviete que, mediante informe n.° 035-2019-/DIRESA/D.VC.CH/MR
AHUAYRO/US —COH de 6 de agosto de 2019% (Apéndice n.° 33) Celia Quispe Huaraca,
responsable de la Unidad de Seguros Micro Red Ahuayro, solicitd el servicio de
mantenimiento para ambulancias tipo |, para Centro de salud Ahuayro y Puesto de Salud Rio
Blanco, considerando las actividades de cambio aceite; sin embargo, mediante el informe
n.° 104-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 20194
(Apéndice n.° 33), Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales de Ia
DISA Virgen de Cocharcas, solicitd el mantenimiento correctivo de la ambulancia del Puesto
de Salud Rio Blanco (mantenimiento en general cambio de amortiguadores, perno centro
zapatas, pastillas, gomas de fierro, liquido de freno, hidrolina, tapa de motor, rotula inferior y
otros); sin adjuntar términos de referencia que describan las caracteristicas técnicas y las
condiciones en que se va a ejecutar la contratacion de servicios en general, difiiendo ademas
las condiciones, respecto de la solicitada por el area usuaria asistencial;

No obstante, en esas condiciones fue derivado por Luis Alberto Grieve Marin jefe de la
Administracién a Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la oficina de Logistica, inobservando
lo previsto en el numeral 6.1.2.2) de la Directiva de contratacion de menores o iguales a 8
UIT, que sefala: “El Area Usuaria deberé especificar el alcance del servicio a realizar, asi
como el detalle de las actividades a desarrollarse para tal efecto”.

Asimismo, se advierte el pedido de servicios n° 00583 de 24 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 33); no obstante, se consigné fecha de emision de 12 de agosto de 2019,

% Detraccion con Comprobante de Pago n.” 1108 por S/ 982,92,

*  Recibido por la DISA Virgen de Cocharcas el 15 de agosto de 2019, segun registro n.* 5243; asimismo, el informe no es suscrito por la peticionante
responsable de la Unidad de Seguros, sino por Edith Olano Feméandez Gerente Micro Red de Ahuayro, conforme se advierte del informe.

‘0 Enel cual no se hace referencia el informe emitido por la responsable de la Unidad de Seguros Micro Red Ahuayro.
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suscrito por Luis Alberto Grieve Marin, Administrador, Edith Olano Femandez, Gerente de la
Micro Red de Ahuayro y por Angel Cérdenas Chilingano responsable de Servicios Generales,
documento que también carece de los términos de referencia y considera el servicio de
mantenimiento  correctivo, el cual resulta incongruente con el informe
n.® 104-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 33),
en el cual se solicita el mantenimiento preventivo.

Del mismo modo, se evidencié tres (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de

Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 33); no obstante, se

consigné como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se obtuvo

cotizaciones de los proveedores: Mary Luz Pérez Olivares, Percy Rojas Huayllas y Franklyn

Ludefia Zevallos, respectivamente, advirtiéndose que todas las cotizaciones se encuentran

/ diligenciadas por un mismo pufio grafico, a pesar que correspondia ser diligenciadas por
proveedores distintos.

. Asimismo, carecen de plazo de ejecucion del servicio, garantia, lugar de prestacion de los
servicios; de ofro lado, de las firmas consignadas y sin huella digital en las cotizaciones y

contrastadas con las fichas RENIEC se advierte que no corresponderia a Percy Rojas

Huayllas y Franklyn Ludefia Zevallos, confirmandose solo de la proveedora ganadora Mary

Luz Pérez Olivera; finalmente, se advierte incongruencias en el flujo del tramite

administrativo, puesto que, las cotizaciones se efectuaron antes del pedido de servicio, que

denotaria una regularizacion de la contratacion del servicio y que ademés para la

determinacion del cuadro comparativo, se conté con una sola cotizacion de la adjudicataria.

Al respecto, las irregularidades que anteceden se corrobora con el oficio n.® 001-2023/AUTO
CHECK S.A.C de 16 de junio de 2023*" (Apéndice n.° 30), remitido por Franklyn Ludefia
Zevallos representante legal de Auto Chek S.A.C, sobre la solicitud de cotizacion por el monto
de S/ 8 765,00 donde expresamente: “manifiesto que no realice dicha cotizacion y tampoco
es mi firma y no contiene mi sello”, con ello confirmandose que Franklyn Ludefia Zevallos no
firmé tampoco cotizé en dicho documento; del cual se evidencia que los funcionarios ylo
servidores a cargo de la contratacion insertaron informacion contraria a la verdad, con el
proposito de pretender cumplir con las tres fuentes de cotizacion exigidas en el numeral 6.2.3)
de la Directiva.

. Del mismo modo se advierte, el cuadro comparativo n.° 377 de 25 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 33), comparacion de precios y otorgamiento de la buena pro, suscrito por el
L/

comité de adjudicacion integrado por Frank de la Cruz Hurtado responsable de Adquisiciones,
Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, Luis Alberto Grieve Marin
Administrador y Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios Generales,

<respectivamente, para cuya elaboracion se consideré como sustento las citadas cotizaciones,
determinando como valor adjudicado S/ 7 761,00, a pesar que las cotizaciones no contaban
con un costo real, debido a que fueron adulteradas conforme se tiene precisado en el parrafo
precedente.

Por tanto, el cuadro comparativo de servicios no refleja un estudio de mercado real,

S condiciones en las cuales se adjudic la buena pro a favor de la proveedora Mary Luz Pérez
[/ Olivera, sin especificar en el documento de otorgamiento de la buena pro, condiciones,
caracteristicas, obligaciones y responsabilidades del proveedor, plazo de prestacion de
servicio y calidad de repuestos; sin embargo, se advierte que la orden de servicio n.° 356 de
24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 33), fue emitido a favor de Mary Luz Pérez Olivares,
antes de la emisién del cuadro comparativo n.° 377 de 25 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 33) de adjudicacion; orden de servicio, que se encuentra suscrito entre otros

“ Remitido en atenci6n al oficio n.° 001076-2023-CG/GRAP de 1 de junio de 2023.
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funcionarios y/o servidores competentes por Frank de la Cruz Hurtado responsable de
Adquisiciones y Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica; lo cual denotaria
reqularizacién del framite administrativo para aparentar la formalidad y legalidad de la
contratacion de servicios, prueba de ello no se consigna como referencia el cuadro
comparativo en la orden de servicio.

De ofro lado, se advierte que mediante memorando n.® 1099-2019-DISA-VC-CH-ADM de 24
de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 33), Luis Alberto Grieve Marin Administrador de la
Entidad, pese a las incongruencias en flujo del tramite administrativo, dispuso a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto genere la solicitud de certificacién de crédito presupuestario
n.° 001968, en mérito al cual, la citada oficina, emitio la certificacion de crédito presupuestario
n.” 000897 de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 33) por el monto de S/ 7 761,00 con
aprobacion de Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, sin que a esa
fecha, se haya elaborado el cuadro comparativo n.° 377 de 25 de setiembre de 2019 de
determinacion del valor estimado, denotandose regularizacion en el tramite administrativo
que aparentaria la sustentacion de la contratacion de servicios.

De la ejecucion contractual del servicio, se evidencia que la proveedora Mary Luz Pérez
Olivera, no emitio informe técnico alguno que detalle actividades y cambio de repuestos de
cumplimiento del servicio; sin embargo, mediante el informe
n.° 099-2019-DISA-VC"- CH/ACCH-SERV.GEN de 3 de octubre de 20194
(Apéndice n.° 33), Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd
conformidad a la orden de servicio n.° 000356, a favor de la Proveedora, adjuntando la
factura n.° 001-000125 por monto de S/ 7 761, 00, a pesar que el requerimiento efectuado
con informe n.° 104-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 2019
(Apéndice n.® 33), no guarda concordancia las actividades y cambio de repuesto descritos
en el informe de conformidad.

% Asimismo, de acuerdo a la verificacion fisica e inspeccion a la ambulancia, conforme a las
actividades descritas en la orden de servicio n.° 356 de 24 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 33); al respecto, segun el acta de visita de verificacion n.° 04-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.” EUC 971 de 15 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 34) y el informe técnico n.° 001-2023-CPV de 27 de junio de
2023 (Apéndice n.° 32); el especialista técnico de la comision de control, advierte respecto
al cambio de zapatas, en el que indica que la ambulancia cuenta con un sistema de freno de
disco en sus cuatro ruedas, las cuales usan pastillas y no zapatas, puesto que estas Ultimas
se usan en el sistema de freno de tambor; por tanto, en el sistema de freno de la ambulancia
verificada, no correspondia el cambio de zapatas; por lo que, se evidencia que el proveedor
no realiz6 dicho mantenimiento.

"

En el mismo contexto, se advierte con respecto al cambio de “tapa de motor” precisado que
se refiere al cambio de culata del motor; en ese sentido, de la inspeccion fisica realizada a la
ambulancia en el Centro de Salud se advirtié que dicho componente del motor no presenta
indicios de cambio y/o mantenimiento; por ende, dicha actividad no se habria realizado por
el Proveedor; asimismo, el conductor de dicha unidad vehicular, Damian Quintana Arandia,
manifestd que " (...) el motor sique siendo el original a la fecha, no tuvo intervencion alguna
(...)" y entre otros que se detalla en el informe técnico del especialista de la comision de
control.

Por lo expuesto, en los parrafos precedentes el proveedor del servicio de mantenimiento
preventivo, Mary Luz Pérez Olivares, no cumplid con las actividades de acuerdo a la orden
de servicio como son: cambio de zapatas y cambio de tapa de motor; no obstante, Angel

‘2 Informe que también se encuentra suscrito por Edith Olano Feméndez gerente de Micro Red Ahuayro.
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Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd conformidad sin advertir
el incumplimiento de la orden de servicio; asi como, no advirtié que el proveedor acredite la
ejecucion de dichas actividades mediante informe técnico, evidencias fotogréficas,
documento que acredite los cambios de repuestos y su internamiento de repuestos usados
a la Entidad; transgrediendo lo previsto en el numeral 6.5), item 6.5.2 de la Directiva, que
establece: “Los servicios en general seran realizados por el contratista, en constante
verificacion del cumplimiento de los Términos de Referencia (TDR), por parte del drea
usuaria. Los servicios en general que no cumplan con los Términos de Referencia (TDR) o
las condiciones ofertadas, no serén aceptadas por el drea usuaria”.

Sin embargo, mediante comprobante de pago n.® 299-CCl de 23 de octubre de 2019
(Apéndice n.® 33), por el monto de S/ 6 829.68% se efectud el pago a favor de la proveedora
Mary Luz Pérez Olivares, pese a las incongruencias administrativas que denotan
regularizacion de los actos administrativos de la contratacion, suscribiendo en esas
condiciones Mercedes Zorrilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad y Luis Alberto Grieve
Marin Administrador, en sefial de devengado, autorizacion del paga respectivamente; en
consecuencia, el pago efectuado por la contratacion de S/ 7 761,00 a favor de tercero
constituye un detrimento econémico para la Entidad.

. Orden de Servicio n.® 0000361 de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35), por el

importe de S/ 5 935,00, emitido a favor de Sonia Chavez Cardenas, para el
mantenimiento correctivo de la Ambulancia Rural Tipo | del Centro de Salud Ongoy.

De la revision al comprobante de pago n.® 298, con registro en el SIAF n.° 1072 de 23 de
octubre de 2019 (Apéndice n.° 35) y sus actuados adjuntos vinculados al gasto efectuado
para el mantenimiento correctivo de la ambulancia, marca Volkswagen de placa de rodaje
n.® EUC 973 del Centro de Salud Ongoy.

Se advierte que, mediante informe n.® 101-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de
agosto de 2019 (Apéndice n.° 35), Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios
Generales de |a Entidad, solicité el mantenimiento correctivo de la ambulancia del Centro de
Salud Ongoy (mantenimiento en general cambio de amortiguadores, perno centro zapatas,
pastillas, gomas de fierro, liquido de freno, hidrolina, tapa de motor, rotula inferior y otros),
sin adjuntar términos de referencia que describa las caracteristicas técnicas y las condiciones
en que se va ejecutar la contratacion de servicios en general, en esas condiciones fue
derivado por Luis Alberto Grieve Marin Administrador a Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de
la Oficina de Logistica, inobservando lo previsto en el numeral 6.1.2.2) de la Directiva, que
sefiala: “El Area Usuaria deber especificar el alcance del servicio a realizar, asi como el
detalle de las actividades a desarrollarse para tal efecto”.

Asimismo, se advierte el pedido de servicio n.® 00582, impresa del Sistema de Gestion
Administrativa — SIGA de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35); no obstante, se
consigné fecha de emision de 12 de agosto de 2019 , autorizado por Luis Alberto Grieve
Marin, Administrador, Manuel Ignacio Alban Hidalgo, gerente de la Micro Red de Huaccana
y por Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios Generales, documento que
también carece de los términos de referencia, denotandose regularizacion en el tramite
administrativo.

Del mismo modo, se evidencio tres (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2023; no obstante, se consignd como
fecha de documento 12 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 35), formatos en los cuales se
obtuvo cotizaciones de los proveedores: Roger Ledn Gutiérrez, Virgilio Ramos Jorge y Sonia

4 Detraccién con Comprobante de Pago 968 por S/ 831,32.

m
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Chavez Cardenas, del cual se advierte que las cotizaciones se obtuvieron antes del pedido
de servicio; asimismo, Roger Ledn Gutiérrez, mediante carta n.° 01 de 4 de julio de 2023
(Apéndice n.® 36), en el que manifiesta: “(...) mi referencia es sobre la cotizacién Que
hesieron la Ambulancia, A mi persona no me corresponde que ese afio 2019 no estaba
funcionando lo que es taller Automotriz y es mas yo no trabajo con institucion publica ignoro
esa cotizacion que yo no he participado es injusto que utilizan mis datos (...)"; del cual se
colige que los funcionarios y/o servidores a cargo de la contratacion insertaron informacion
contraria a la verdad, con el propdsito de pretender cumplir con las tres fuentes de cotizacion
exigidas en el numeral 6.2.3) de la Directiva.

De ofro lado, se advierte que mediante memorando n.° 1086-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23
de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35), Luis Alberto Grieve Marin Administrador de la
Entidad, dispuso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto genere la solicitud de
certificacion, en mérito al cual se emitio la certificacion de crédito presupuestario n.° 000895
de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35), por el monto de S/ 5 935,00 con aprobacion
de Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de Logistica, sin que a esa fecha, se haya
elaborado el cuadro comparativo n.° 376 de 25 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35), de
determinacion del valor estimado, denotandose regularizacion en el tramite administrativo
que sustentaria la contratacion de servicios.

El cuadro comparativo n.° 376 de 25 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 35), de
comparacion de precios y otorgamiento de la buena pro, se encuentra suscrito por Frank de
la Cruz Hurtado responsable de Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la
Oficina de Logistica, Luis Alberto Grieve Marin Administrador y Angel Cardenas Chilingano
responsable de Servicios Generales, quienes adjudicaron la buena pro a favor de la
proveedora Sonia Chavez Cardenas, sin especificar en el mismo las condiciones,
caracteristicas, obligaciones y responsabilidades del proveedor, plazo de prestacion de
servicio y calidad de repuestos.

\) Asimismo, se advierte que la orden de servicio n.® 0000361 de 24 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 35), a favor de Sonia Chavez Cérdenas, fue emitido antes del cuadro
comparativo n.° 376 de 25 de setiembre de 2019, orden de servicio que se encuentra suscrito
por Frank de la Cruz Hurtado, responsable de Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez,
jefa de la Oficina de Logistica, Luis Alberto Grieve Marin Administrador y Angel Cardenas
Chilingano responsable de Servicios Generales; lo cual, denotaria regularizacion en el tramite
administrativo para aparentar la formalidad y legalidad de la contratacion de servicios, puesto
que, no consigna como referencia el cuadro comparativo en la orden de servicio.

De la ejecucion contractual del servicio, se evidencia que la proveedora Sonia Chavez
Cardenas, no emiti6 informe técnico alguno que detalle actividades y cambio de repuestos
de  cumplimiento  del  servicio; sin  embargo, mediante informe
yg_,—:‘ n.® 100-2019-DISA-“VC’- CH/ACCH-SERV.GEN de 3 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 35),
Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd conformidad a la

orden de servicio n.° 0000361, a favor de la Proveedora, adjuntando la factura n.® 001-00054
de 3 octubre de 2019 (Apéndice n.° 35), por monto de S/ 5 935,00; sin embargo, la citada
factura no corresponde al servicio prestado (pues esta vinculada al mantenimiento de la
LBt O ambulancia del Puesto de Salud de Rio Blanco) siendo lo correcto la ambulancia de Ongoy;
asimismo, el requerimiento efectuado mediante informe
n.® 101-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 35),
no guarda concordancia con las actividades y cambio de repuesto descritos en el informe de
conformidad; pese a ello, se efectué el pago sin ninguna observacion por parte de los
funcionarios ylo servidores de la Entidad.

“  Remitido en atencién al oficio n.° 001085-2023-CG/GRAP de 2 de junio de 2023 (Apéndice n.° 38).

m
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Asimismo, de acuerdo a la verificacion fisica e inspeccion de la ambulancia, conforme a las
actividades descritas en la orden de servicio n.® 361 de 24 de setiembre de 2019, al respecto
segun el acta de visita de verificacion n.° 01-2023-CPV de mantenimiento preventivo
realizado al vehiculo de placa de rodaje n.° EUC 973 de 13 de junio de 2023
(Apéndice n.° 37) y el informe técnico n.° 001-2023-CPV de 27 de junio de 2023
(Apéndice n.® 32); el especialista técnico de la comisién de control, advierte respecto al
cambio de zapatas, en el que indica que: (...) la ambulancia cuenta con un sistema de freno
de disco en sus cuatro ruedas. las cuales usan pastillas y no zapatas, puesto que estas
ultimas se usan en el sistema de freno de tambor {...); por tanto, en el sistema de freno de la
ambulancia verificada, no correspondia el cambio de zapatas: por lo que, se evidencia que
el proveedor no realizd dicho mantenimiento (...)"

En el mismo contexto, en el informe técnico se advierte: “Respecto al cambio de ‘tapa de
motor” (...) precisando en la O/S n.° 356: Esta actividad se refiere al cambio de culata del
motor, en ese sentido, de la inspeccidn fisica y ocular realizada a la ambulancia en el centro
de salud se advirtié que dicho componente del motor no presenta indicios de cambio y/o
mantenimiento, por ende, dicha actividad no _se habria realizado por el proveedor. Cabe
indicar que en documento de conformidad el informe n.° 100-2019-DISA-“VC™-CH/AC

CH-SER.GEN de 3 de octubre de 2019, no se precisd la ejecucion de dicho cambio”,

Por lo expuesto en los parrafos precedentes, el proveedor del servicio de mantenimiento
preventivo, Sonia Chavez Cardenas, no cumplié con las actividades de acuerdo a la orden
de servicio como son: cambio de zapatas y cambio de tapa de motor; no obstante, Angel
Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgé conformidad sin advertir
el incumplimiento de la orden de servicio; asi como, no advirtié que el proveedor acredite la
ejecucion de dichas actividades mediante informe técnico, evidencias fotograficas,
documento que acredite los cambios de repuestos y su internamiento de repuestos usados
a la Entidad; transgrediendo lo previsto en el numeral 6.5), item 6.5.2 de la Directiva de
contratacion de menores o iguales a 8 UIT, que establece: “Los servicios en general seran
realizados por el contratista, en constante verificacion del cumplimiento de los Términos de
Referencia (TDR), por parte del area usuaria. Los servicios en general que no cumplan con
los Terminos de Referencia (TDR) o las condiciones ofertadas, no seran aceptadas por el
area usuaria”.

Sin embargo, mediante comprobante de pago n.° 298-CCl de 23 de octubre de 2019
(Apéndice n.° 35), por el monto de S/ 5 222 8045, se efectud el pago a favor de la proveedora
Sonia Chévez Céardenas, pese a las incongruencias administrativas que denotan
regularizacion de los actos administrativos de la contratacion, suscribiendo en esas
condiciones Mercedes Zorrilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad, Luis Alberto Grieve
Marin Administrador, en sefial de devengado, autorizacion de girado y pagado
respectivamente; en consecuencia, el pago efectuado por la contratacion de S/ 5 935,00 a
favor de tercero constituye un detrimento econdmico para la Entidad.

. Orden de Servicio n.® 0000365 de 27 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 38), por el
importe de S/ 9 458,00, emitido a favor de Mary Luz Pérez Olivera, para el
mantenimiento preventivo de la Ambulancia Rural Tipo | del Centro de Salud
Ranracancha,

De la revision al comprobante de pago n.° 366, con registro en el SIAF n.° 1066 de 12 de
octubre de 2019 (Apéndice n.® 38) y sus actuados adjuntos vinculados al gasto efectuado
para el mantenimiento preventivo de la ambulancia, marca Volkswagen de placa de rodaje
n.® EUC 772 del Centro de Salud Ranracancha.

% Detraccion con Comprobante de Pago n.* 967 por S/ 712,20.
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Se advierte que, mediante informe n° 87-2019-GE-MRR-UEVC-CHINCHERO de 10 de
octubre del 2019 (Apéndice n.° 38), Carmen Julia Ramirez Barrera gerente de la Microred
Ranracancha solicitd la revision técnica de la ambulancia rural tipo |, dirigido a Luis Alberto
Grieve Marin Administrador; asimismo, Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios
Generales, mediante informe n.° 103-2019-DISA-“VC"-CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de
agosto de 2019 (Apéndice n.° 38), solicitd el mantenimiento preventivo de la Ambulancia del
Centro de Salud de Ranracancha (mantenimiento en general cambio de amortiguadores,
pemo centro zapatas, pastillas, gomas de fierro, liquido de freno, hidrolina, tapa de motor,
rotula inferior y otros), dirigido a Luis Alberto Grieve Marin Administrador, sin adjuntar término
de referencia que describa las caracteristicas técnicas y las condiciones en que se va ejecutar
la contratacion de servicios en general; en esas condiciones, fue derivado por Luis Alberto
Grieve Marin Administrador a Marilyn Massiel Vargas Pérez, jefa de la Oficina de Logistica,
inobservando lo previsto en el numeral 6.1.2.2) de la Directiva de contratacion de menores o
iguales a 8 UIT, que sefiala: “E/ Area Usuaria debera especificar el alcance del servicio a
realizar, asi como el detalle de las actividades a desarrollarse para tal efecto”.

Asimismo, se advierte el pedido de servicios n.® 00581, impresa del Sistema de Gestion
Administrativa — SIGA de 25 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 38); no obstante, se
consignd como fecha de emision 12 de agosto de 2019, suscrito entre otros por Luis Alberto
Grieve Marin, Administrador y Angel Cardenas Chilingano responsable de Servicios
Generales, documento que también carece de los términos de referencia, el cual resulta
incongruente con el informe n.® 87-2019-GE-MRR-UEVC-CHINCHEROS de 10 de octubre
de 2019 (Apéndice n.® 38) de solicitud del servicio de mantenimiento, por ser de fecha
posterior.

Del mismo modo, se evidencio fres (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019 (Apéndice n.® 38); no obstante, se
consigné como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se obtuvo
cotizaciones de los proveedores: Mary Luz Pérez Olivares, Percy Rojas Huayllas y Franklyn
Ludefia Zevallos respectivamente, advirtiéndose que todas las cotizaciones se encuentran
diligenciadas por un mismo pufio grafico, a pesar que correspondia ser diligenciadas por
proveedores distintos; asimismo, carecen de plazo de ejecucion del servicio, garantia, lugar
de prestacion de los servicios; de otro lado, de las firmas consignadas y sin huella digital en
- las cotizaciones y contrastadas con las fichas RENIEC se advierte que no corresponderia a
Percy Rojas Huayllas y Franklyn Ludena Zevallos, confirmandose solo de la proveedora
ganadora Mary Luz Pérez Olivera; finalmente, se advierte incongruencia en el flujo del tramite
administrativo, puesto que, las cotizaciones se efectuaron antes del pedido de servicio, lo
L cual denotaria regularizacion.

Las irregularidades que anteceden se corrobora con el oficio n.° 001-2023/AUTO

CHECK S.A.C de 16 de junio 2023 (Apéndice n.® 30), remitido por Franklyn Ludefia Zevallos
~ representante legal de Auto Chek S.A.C, sobre la solicitud de cotizacion por el monto de
S/ 9 880,00 donde expresamente manifiesta: “(..) nunca realice dicho_servicio y
encontréndose dicha cotizacion mal llenado porgue quien cotiza lo hace una persona natural
y quien lo firma una persona juridica”; ademas, comparadas la firma consignada en la
solicitud de cotizacion y con la firma que obra en el oficio respuesta, estas difieren uno del
otro sustancialmente, evidenciandose consecuentemente que los funcionarios y/o servidores
a cargo de la contratacion, habrian insertado informacién contraria a la verdad con el objetivo
de aparentar el cumplimiento de tres cotizaciones exigidas en la Directiva de contratacion de
menores o iguales a 8 UIT.

Pese a la incongruencias advertidas, mediante memorando
n.° 1123-2019-DISA-VC-CH-ADM de 26 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 38), Luis
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Alberto Grieve Marin Administrador, dispuso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la
certificacion de crédito presupuestario n.® PAD 001729, emitiéndose la certificacion de
credito presupuestario n.° 000906 de 27 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 38), por el
monto de S/ 9 458,00 con aprobacion de Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de la Oficina de
Logistica, sin que a esa fecha, se haya elaborado el cuadro comparativo n.° 375 de
determinacion del valor estimado, denotandose regularizacion en la contratacion de servicios.

El cuadro comparativo n.® 375 sin fecha (Apéndice n.® 38), suscrito entre ofros, por Frank
de la Cruz Hurtado responsable de Adquisiciones, Marilyn Massiel Vargas Pérez jefa de |a
Oficina de Logistica, Luis Alberto Grieve Marin Administrador y Angel Cardenas Chilingano
responsable de Servicios Generales, quienes adjudicaron la buena pro a favor de la
proveedora Mary Luz Pérez Olivera, sin especificar en el documento de otorgamiento de la
buena pro, condiciones, caracteristicas, obligaciones y responsabilidades del proveedor,
plazo de prestacion de servicio y calidad de repuestos; advirtiéndose, la orden de servicio
n.” 365 de 27 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 38) a favor de Mary Luz Pérez Olivares,
suscrito por Frank de la Cruz Hurtado responsable de Adquisiciones y Marilyn Massiel Vargas
Pérez, jefa de la Oficina de Logistica, denotandose regularizacion en el tramite administrativo
para aparentar la formalidad y legalidad de la contratacion de servicios, puesto que, no se
consigna como referencia el cuadro comparativo en la orden de servicio.

De la ejecucion contractual del servicio, se evidencia que la proveedora Mary Luz Pérez
Olivera, no emitié informe técnico alguno que detalle actividades y cambio de repuestos de
cumplimiento  del servicio; sin  embargo, mediante el informe
n.° 125-2019-DISA - *VC'- CH/ACCH-SERV.GEN de 4 de noviembre de 2019
(Apéndice n.° 38), Angel Cardenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd
conformidad a la orden de servicio n.° 000365, a favor de la Proveedora, adjuntando la
factura n.° 001-0000160 de 4 noviembre de 2019 (Apéndice n.° 38) por el monto de
S/ 9 458,00, asimismo, el requerimiento efectuado mediante informe
n.° 103-2019-DISA- “VC'- CH/ACCH-SERV.GEN de 12 de agosto de 2019
(Apéndice n.° 38), no guarda concordancia con las actividades y cambio de repuesto
descritos en el informe de conformidad; pese a ello, se efectué el pago sin ninguna
observacion por parte de los funcionarios y/o servidores de la Entidad.

Asimismo, de acuerdo a la verificacion fisica e inspeccion de la ambulancia, conforme a las
actividades descritas en la orden de servicio n.° 365 de 27 de setiembre de 2019
(Apéndice n.° 38), al respecto segun el acta de visita de verificacion n.° 03-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.” EUC 722 de 14 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 39) y el informe técnico n.® 001-2023-CPV de 27 de junio de
2023 (Apéndice n.® 32); el especialista técnico de la comision de control, advierte: “Respecto
al cambio de zapatas precisado en la O/S n.° 365: Se verifico que la ambulancia cuenta con
el sistema de freno de disco en sus cuatro ruedas, las cuales usan pastillas y no zapatas
puesto que estas ltimas se usan en el sistema de freno de tambor {(...); por tanto, en el

m_—— sistema de freno de la ambulancia verificada, no correspondia el cambio de zapatas; por lo
que. se evidencia que el proveedor no realizé dicho mantenimiento (...)".

En el mismo contexto, se advierte: “(...) respecto al cambio de “tapa de motor”(...) precisado
en la O/S n.° 365: Esta actividad se refiere al cambio de culata del motor, en ese sentido, de
la inspeccién fisica y ocular realizada a la ambulancia en el centro de salud se advirtio que
dicho componente del motor no presenta indicios de cambio y/o mantenimiento, por ende,
dicha actividad no se habria realizado por el proveedor. Cabe indicar que en el documento
de conformidad, informe n.® 125-2019-DISA-“VC"™-CH/ACCH-SER.GEN de 4 de noviembre

de 2019, no se precisd la ejecucion de dicho cambio’.
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Por lo expuesto en los parrafos precedentes, el proveedor del servicio de mantenimiento
preventivo, Mary Luz Pérez Olivares, no cumplié con todas las actividades solicitadas en la
orden de servicio como son: “cambio de zapatas” y cambio de “tapa de motor”; no obstante,
Angel Cérdenas Chilingano, responsable de Servicios Generales, otorgd conformidad de
servicios pese al incumplimiento de la orden de servicio; asi como, no advirtié que el
proveedor acredite la ejecucion de dichas actividades.

Sin embargo, pese a los hechos descritos se procedio con el pago mediante comprobante
de pago n.” 366-CCl de 12 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 38), por el monto de
S/ 8 323,04, a favor de la proveedora Mary Luz Pérez Olivares, pese a las incongruencias
administrativas que denotan regularizacion de los actos administrativos de la contratacion,
suscribiendo en esas condiciones Mercedes Zorrilla Masias jefa de la Oficina de Contabilidad
y Luis Alberto Grieve Marin Administrador en sefial de devengado, autorizacion de girado y
pagado respectivamente; en consecuencia, el pago efectuado por la contratacion de
S/ 9 458,00 a favor de tercero constituye un detrimento economico para la Entidad.

% Los hechos expuestos, en los lietrales A) y B) evidencian que funcionarios y servidores han incurrido en la
prohibicidn de fraccionamiento en la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomédicos, para optar por contrataciones menores o |guales a ocho (8) UITs, incluso con retiro
de equipo por el contratista de las instalaciones sin autorizacion y sin devolucién a la fecha; asimismo, en
el mantenimiento de ambulancias tipo |, se advirtieron que incumplimiento en la prestacion de los servicios;
no obstante, se otrogaron confomidades que connllevd a los pagos.

Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente:
» Constitucion Politica del Estado de 1993, vigente desde el 1 de enero de 1994.

Articulo 76°. - Obligatoriedad de la contrata y licitacion publica

1)

La contratacion de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto sefiala la Ley de Presupuesto
se hace por concurso publico. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas
responsabilidades.

e Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2019, Ley n.° 30879, vigente desde el
6 de diciembre 2018.

Articulo 17°. Montos para la determinacion de los procedimientos de seleccién.

La determinacion de los procedimientos de seleccion para efectuar las licitaciones plblicas, concursos
publicos, adjudicaciones simplificadas y seleccion de consultores individuales en todas las entidades
Mel sector publico comprendidas en el articulo 3 de la Ley 30225, (...)".

o Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, vigente desde el 25 de enero de 2019.

Principio de legalidad
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, a ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

% Detraccién con Comprobante de Pago 1107 por S/ 1134,96.
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¢ Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019.
Articulo 2°. - Principios que rigen las contrataciones.

a)

c)

Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de
proveedores en los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que
limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

“...)

Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas

las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la

libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato,
objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.

()

Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su gjecucion
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos
sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion
de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las
personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos publicos.

Articulo 8°. Funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones.
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

a)

%b)

()

El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratacion o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos
formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificacion de las
contrataciones, y realiza la verificacion técnica de las contrataciones efectuadas a su
requerimiento, para su conformidad.

El Organo Encargado de Contrataciones, que es el drgano unidad organica que realiza las

actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion
administrativa de los contratos.

la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el

Articulo 9°. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
Ju—

ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la
presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. {...)
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Articulo 20°. - Prohibicion de fraccionamiento.

Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar
el tipo de procedimiento de seleccién que corresponda seguin la necesidad anual, de dividir la
contratacion a través de la realizacién de dos o mas procedimientos de seleccién, de evadir la
aplicacion de la presente norma y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores
a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan
disposiciones sobre contratacion publica. (...)

Articulo 23° Adjudicacion Simplificada

La adjudicacion simplificada se utiliza para la contratacion de bienes y servicios, con excepcion de los
servicios prestados por consultores individuales, asi como para la ejecucion de obras, cuyo valor
estimado o referencial, segun corresponda, se encuentra dentro de los mérgenes que establece la ley
de presupuesto del sector publico. (...)

e Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto Legislativo
n.? 1439, vigente desde de 16 de setiembre de 2018 y modificatorias.

Articulo 19°. - Gestion de contratos
“La Gestién de contratos comprende el monitoreo y administracion de la ejecucion de contratos de
bienes, servicios y obras, hasta su culminacion”.

Articulo 23°. - Mantenimiento

“El Mantenimiento comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se
garantiza el funcionamiento de los bienes para mantener sus condiciones eficientes de operacion,
preservar su uso y vida til.

()

* Reglamento de Contrataciones del Estado Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo
n.c 344-2018-EF, vigente desde 30 de enero de 2019 y modificatorias.

Articulo 40°. Prohibicion de fraccionamiento

40.1 El &rea usuaria, el organo encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad
cuya funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el
incumplimiento de la prohibicién de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de
responsabilidad, cuando corresponda. (...)

Articulo 53°. Procedimiento de seleccion

53.1. Para la contratacion de bienes, servicios en general, consultorias u obras, la Entidad utiliza,
segun corresponda, los siquientes procedimientos de seleccion: a) Licitacion Publica. b) Concurso
Plbfico. c) Adjudicacion Simplifica d) Subasta Inversa Electronica. e) Seleccion de Consultores
Individuales. f) Comparacién de Precios. g) Contrataciones Directas.

V‘La determinacion del procedimiento de seleccion se realiza en atencion al objeto de la contratacion,
la cuantia del valor estimado o del valor referencial, segun corresponda, y las demas condiciones para
su empleo previsto en la ley y el Reglamento.

» Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico, aprobado por el Decreto
Legislativo n.® 1440, vigente desde el 16 de setiembre de 2018.

| Articulo 42°. Compromiso

)i /; 42.1 El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los tramites
-~/ legalmente establecidos, la realizacion de gastos por un importe determinado o determinable,
afectando los créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos aprobados y las
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modificaciones presupuestarias realizadas, con sujecion al monto certificado, y por el monto total de
la obligacién que corresponde al afio fiscal.

42.2 El compromiso se efectia con posterioridad a la generacion de la obligacion nacida de acuerdo
a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse previamente a la correspondiente cadena
de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo
documento oficial.

Articulo 43°. Devengado

43.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacion de pago, derivada de un
gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacion documental ante el érgano
competente de la realizacion de la prestacién o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la
obligacion debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva.

43.2 Para efectos del registro presupuestal del devengado, el drea usuaria, bajo responsabilidad,
deberd verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestacion de los servicios o la ejecucion de
obra, como accién previa a la conformidad correspondiente.

43.3 El reconocimiento de devengados que no cumplan con los criterios sefalados en el pérrafo 43.2,
daré lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, segtn corresponda, del Titular de la Entidad
y del responsable del area usuaria y de la oficina de administracion o la que haga sus veces en la
Entidad.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado por Decreto Legislativo
n.® 1441, vigente desde de 16 de setiembre de 2018.

Articulo 17°. - Gestion de pagos

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago, previa acreditacion de la existencia del derecho
del acreedor, sobre la base del compromiso previamente; se formaliza cuando se otorga la
conformidad por parte del area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse
verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segun corresponda:

1. Recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos.

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin
contraprestacion inmediata o directa.

17.3 La autorizacion para el reconocimiento del Devengado es competencia del Director General de
Administracion o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta
facultad de manera expresa.

()

17.6 El Director General de Administracién o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces en la
entidad, debe establecer los procedimientos necesarios para el procesamiento de la documentacion
sustentatoria de la obligacion a cancelar, asi como para que las &reas relacionadas con la
formalizacion del Devengado cumplan, bajo responsabilidad, con la presentacion de dicha
documentacion con la suficiente anticipacion a las fechas o cronogramas de pago, asegurando la
oportuna y adecuada atencion del mismo.

Directiva de Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolucion Directoral
n.° 002-2007-EF-77.15, vigente desde 25 de enero de 2007 y modificatorias.
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Articulo 6°.- Informacion de los compromisos para la programacion de la ejecucion financiera.
()

6.2 Los datos relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria y
Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentacion sustentatoria, debiendo contar
con la correspondiente conformidad de los responsables de su verificacion, previo al ingreso de los
datos en el SIAF-SP, a fin de evitar posteriores solicitudes de regularizacion y reasignacion.

Articulo 9°.- Formalizacién del Gasto Devengado

9.1 El Gasto Devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con alguno de los documentos
establecidos en el articulo precedente luego de haberse verificado, por parte del érea responsable,
una de las siguientes condiciones

{...)

b) La prestacion satisfactoria de los servicios;

¢) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, pagos
contra entrega o entregas periodicas de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades
establecidas en las bases o en el contrato.

Articulo 13°.- Autorizacion del devengado y oportunidad para la presentacién de documentos

quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa.
13.2 El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:

(...)

b) Asegurarla oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para que se proceda
al pago de las obligaciones.

Articulo 14°.- Del pago

14.1 El pago extingue, parcial o totalmente, la obligacion contraida hasta por el monto del Gasto
Devengado y registrado en el SIAF-SP, con cargo a la correspondiente Especifica del Gasto,
cualquiera sea la fuente de financiamiento, (...).

e Documento Técnico “Lineamientos para la elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento
de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”, aprobado por
Resolucién Ministerial n.° 533-2016/MINSA de 26 de julio de 2016.

para proceso de pagos.
‘ 13.1 La autorizacion de los devengados es competencia del Director General de Administracion o de

5.2.3. Implementacion del proceso de Gestion del Mantenimiento de Equipamiento de Salud
“Para el desarrollo de la planificacion, ejecucién, monitoreo y control de la gestion de mantenimiento.
Las unidades ejecutoras deberan asegurar el recurso humano y los medios fisicos que permitan la
sostenibilidad de las inversiones a través del 6rgano de linea especializado y competente en la Gestion
(o‘ef Mantenimiento de {(...) y Equipamiento en Salud”;

e —

(..). La priorizacion sera determinada por el drgano de linea especializado y competente en la gestion de
mantenimiento (...) Equipamiento en Salud en coordinacion con los profesionales de salud responsables

5.4.4. De la contratacion del servicio de mantenimiento.

“La Entidad, de acuerdo a la envergadura y complejidad del equipamiento e infraestructura de los
establecimientos de salud de las unidades ejecutoras, podra contratar los servicios de mantenimiento
a fin de que sean brindadas por empresas especializadas con o sin residencia, segun los Anexos N°
5y 6, y con sujecion a la normativa vigente”.
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5.4.5 Modalidades de contratacion de servicios de mantenimiento

(--)

“La verificacién técnica de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
esta a cargo del organo de linea especializado y competente de Gestion de Mantenimiento de
Infraestructura y Equipamiento de la Unidad Ejecutora o quien haga sus veces”.

5.4.8 respecto a Recursos Humanos para la Gestion del Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento.

‘Los establecimientos de Salud (...) de los Gobiemos Regionales, (...) contara con profesionales y
técnicos especializados con competencia técnica en Gestion del Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento, quienes desarrollaran sus actividades en el drgano de linea especializado y
competente en Gestién del Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en salud.

Del mismo modo, el recurso humano estara compuesto por el siguiente, personal especializado.

Profesionales para gestion de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento.
(..)

* Ingenieros especialistas en gestion de mantenimiento de equipos médicos y electromecanicos.

Profesionales para la supervision de la gestion del mantenimiento.
e  Ingeniero, supervisor de mantenimiento de equipos médicos de alta tecnologia por cada unidad
gjecutora que cuente con equipos de alta tecnologia.
e Ingeniero, supervisor de mantenimiento de equipos médicos y electromecanicos.

(--)

Personal técnico especializado para las acciones de mantenimiento.

(...

e  Técnico de mantenimiento en equipo medico con formacion técnica y/o experiencia certificada
en el mantenimiento de equipos médicos con un minimo de 2 afios de experiencia en la
especialidad de 1 ario de hospitales.

Responsabilidades de los Recursos Humanos especializados en gestién del Mantenimiento de
Infraestructura y Equipamiento.

b.1 DIRESA e IGSS
()

“Elaborar Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la contratacion de servicios de
mantenimiento de infraestructura y equipamiento de las unidades ejecutoras de acuerdo a sus Planes
Multianuales de Mantenimiento”.

b.2 UNIDADES
™)

Elaborar las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la contratacion de servicios de
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de las unidades ejecutoras de acuerdo a sus
planes Multianuales de Mantenimiento.

5.5. Conformacion de equipos de trabajo:

()

En tanto se implemente el érgano de linea especializado, la aplicacién del presente documento
técnico, la elaboracion y revision del Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento, para el primer afio de los tres (03) propuestos estaré a cargo de un equipo
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interdisciplinario designado mediante resolucion del titular, en todas las unidades ejecutaras y
establecimientos de salud del MINSA o las que hagan sus veces en el Instituto de Gestién de Servicios
de Salud, los Organismos Publicos Adscritos, Gobiernos Regionales, (...).

El equipo interdisciplinario estara integrado por los responsables de las siguientes areas:

a) Un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces (para la
planificacion y formulacién del presupuesto).

b) Un representante de la Oficina General de Administracion — Oficina de Logistica - Patrimonio o
quien haga sus veces (para el inventario patrimonial y requerimiento).

¢) Dos representantes del érgano de linea especializado y competente en Gestién del Mantenimiento
de Infraestructura y Equipamiento en salud.

5.5.3 Evaluacion y diagnéstico de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos
de salud.
El plan multianual de mantenimiento genera y consolida las necesidades de los establecimientos
de salud de acuerdo al resultado del diagnéstico que se haya realizado a través de las unidades
técnicas especializadas en la gestién del mantenimiento, para ello se utilizaran los siguientes
criterios:

()

a) Criterios técnicos para la evaluacion del equipamiento (equipos, mobiliario y vehiculos) Se
evaluaran el equipamiento con el objetivo de determinar si el bien requiere MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, MATENIMIENTO CORRECTIVO 6 REPOSICION, para lo cual se deberd
considerar las siguientes condiciones y criterios técnicos:

% Condiciones generales para la evaluacién del equipamiento

CG1: El equipamiento se encuentra registrada en el Médulo de Patrimonio del Sistema Integrado de
Gestion Administrativa (SIGA), para aquellas entidades que no cuenten con el SIGA, el
equipamiento debera estar registrado en el sistema de control patrimonial propio de la entidad.

CG2: El equipamiento no haya sido dado de baja

5.6 Financiamiento del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y del
equipamiento de los establecimientos de salud

()

La Oficina de Administracién o quien haga sus veces, debe brindar las facilidades correspondientes
para que los requerimientos que formule el érgano de linea especializado y competente en gestion
del mantenimiento de infraestructura y equipamiento en salud, en lo referente a la adquisicion de
bienes y contratacion de servicios para el cumplimiento del Plan Multianual de Mantenimiento, sean
incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, de conformidad con la normativa vigente.

« Directiva n.° 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS - CHINCHEROS “Normas Para la
ME—" Contratacién de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho UIT”, mediante Resolucién
Directoral n.® 237-2019-DISA “VC”-CHI/D de 15 de julio de 2019.

Disposiciones Generales

Las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT son aquellas que se realizan mediante acciones
directas, no previstos en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, ni normas conexas, sin
perjuicio de la supervision del Organo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE).

La Oficina de Logistica de la DISA Virgen de Cocharcas — Chincheros es la tnica responsable de
gestionar y perfeccionar los procesos de contrataciones de bienes y servicios dentro de la Institucion,

B R T e .
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estando prohibido que las Areas Usuarias efectten contrataciones directamente; siendo estas tltimas
las responsables de la supervision de la ejecucion del servicio contratado.

V1. Disposiciones Especificas
6. 1 Requerimiento para la Contratacion

6. 1. 1 El Area Usuaria deberé presentar a la Unidad de Administracién su requerimiento para la
contratacion de bienes y servicios, teniendo en cuenta los plazos establecidos para la gestion
de adquisicion, con el fin de asegurar la oportuna atencion y la satisfaccion de sus
necesidades.

6.1.2 En el requerimiento, el Area Usuaria debera definir el bien o servicio a adquirir, precisando
todas las caracteristicas o atributos técnicos que debe cumplir el bien o servicio a fin de
safisfacer sus necesidades, indicando la finalidad publica para ser contratado. En la
definicion del requerimiento no se hace referencia a la fabricacién, marca o procedencia

. del bien.
H{' i -)

6. 1. 2. 2 Requerimiento de servicios a contratar:
El Area Usuaria debera especificar el alcance del servicio a realizar, asi como el detalle de
las actividades a desarrollarse para tal efecto.

Los Términos de Referencia (TDR) deben contener lo siguiente (Ver Anexo N° 02):
Detalle de las actividades a realizarse.

Recursos proveidos por el proveedor.

Obligaciones y responsabilidades del proveedor.

Normas técnicas, soporte técnico,

Requisitos o perfil del proveedor.

Plazo de ejecucion de la prestacion.

Lugar donde se realizara el servicio.

Forma y condiciones de pago.

Area o responsable que brindara la conformidad del servicio.
Penalidades aplicables, entre otros.

otros), las especificaciones técnicas (EETT) o Términos de Referencia (TDR), debera
contar con la justificacion y Visto Bueno del area técnica, especialista en la materia.

6. 2 Elaboracion de la Solicitud de Cotizaciones
La Oficina de Logistica es la encargada del estudio de mercado mediante la solicitud de
cotizaciones para la adquisicion de bienes o contratacion de servicios requeridos y la elaboracion
del Cuadro Comparativo respectivo (de requerirse).

. M De tratarse de bienes y/o servicios sofisticados (bienes o servicios informéticos, médicos u

6.3. Consolidacién de la Informacion en las Cotizaciones
Una vez culminada la realizacion de las cotizaciones se debera verificar la existencia de todos
= los elementos que posibilitan la adquisicion del bien o la contratacion del servicio, revisando los
>, siguientes datos como minimo:

» Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EETT) o Términos de Referencia (TDR

» Lugar de entrega del bien o lugar de prestacion del servicio. Oportunidad de entrega (plazo
de entrega).

¢ Calidad del producto — marca o procedencia. Ficha RUC — rubro.
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Registro Nacional de Proveedores (RNP), solo montos mayores o iguales a una (01) Ul
Titulos, certificados o constancias, entre otros que acrediten el cumplimiento de los Términos
de Referencia (TDR), en caso de servicios profesionales.

» Otros necesarios para la emisién de la Orden de Compra — Guia de Internamiento, servicio
o elaboracion de contrato de ser el caso.

La Oficina de Logistica podra solicitar a las Areas Usuarias su participacion en la verificacion
de informacion en las cotizaciones, de ser necesarios solicitara su opinion técnica, previa a la
contratacion, sobre las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores, estando estas a
brindar el apoyo requerido.

6.4 Comparacion de Precios y Otorgamiento de la Buena Pro
6.4. 1. Una vez verificada y firnada las cotizaciones, se procederé con la elaboracién del Cuadro
Comparativo de las cotizaciones vélidas y se otorgara la Buena Pro a la oferta mas
conveniente, tomando en cuenta la calidad, precio, oportunidad del abastecimiento (tiempo

de entrega)
. 6.4.3. Tratandose de contrataciones de bienes y servicios, el perfeccionamiento del contrato se
realizara mediante notificacion de la Orden de Compra — Guia de Internamiento u Orden de
l Servicio, en forma personal, mediante correo electronico, fax u otros medios.

1)

6.5 Recepcion de Bienes y/o Servicios en General

()

6.5. 2. En el caso de Servicios:
Los servicios en general serén realizados por el contratista, en constante verificacion del
cumplimiento de los Términos de Referencia (TDR), por parte del Area Usuaria.

Los servidos en general que no cumplan con los Términos de Referencia (TDR) o las condiciones
ofertadas, no serén aceptados por el Area Usuaria.

6.8.2. Conformidad de Servicio
(.}

. M En caso se frate de servicios sofisticados la con formidad esta sujeta al informe técnico que emita
Z,..

el Area Técnica especialista en la materia (...).

La situacion expuesta, de incurrir en la prohibicion de fraccionamiento en el proceso de contratacion para
el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos; asi como, trasgresiones normativas en
las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UITs, de equipos biomédicos y ambulancia
tipo |, formalizados mediante ordenes de servicio, afecté la finalidad de la contratacion publica y los
inﬁereses patrimoniales de la Entidad por S/ 108 739,50.

Los hechos evidenciados, se generd por la actuacion del Jefe de la Unidad de Administracion, Jefa de la
Oficina de Logistica, Responsable de Adquisiciones, guienes tenian a cargo el proceso de contratacion
dentro de la Entidad; no obstante, incurrieron en la prohibicion de fraccionamiento en el proceso de
contratacion para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, beneficiandose a
_ determinados proveedores, por montos menores o iguales a ocho (8) UITs, formalizando de manera
7| fraccionada mediante cuatro ordenes de servicio por el monto total de S/ 67 150,00; pese a que cumplian
/- con la condicion primordial de ser idénticos y similares, cuya unidad esencial permitia que éstos puedan

ser objetos de una sola contratacion, contraviniendo lo dispuesto en los articulos 20° y 23° de la Ley, el

numeral 40.1) del articulo 40° del Reglamento y el articulo 17° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico

m
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para el Afio Fiscal 2019, afectando la pluralidad de proveedores, ofertas y mejores condiciones de
mercado.

Asimismo, la situacién expuesta orientada a las contracciones de servicios por montos menores o iguales
a 8 UlTs, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y mantenimiento de
ambulancia tipo |, se debit a la actuacién del Jefe de la Unidad de Administracion, Jefa de la Oficina de
Logistica, Responsable de Adquisiciones, Responsable de Oficina de Contabilidad y Responsable de
Servicios Generales, quienes transgredieron el documento técnico que regula la gestion de mantenimiento
de equipos biomédicos; asi como, la directiva interna, al advirtiéndose incongruencias en el proceso de
emision de los actos administrativos, que denotan regularizaciones en el proceso de contratacion, asi
como, conformidades otorgadas por profesionales asistenciales de salud no competentes, conllevo a
incumplientos en la prestacion de los servicios, incluso con retiro de un equipo sin devolucién por
proveedor, afectando la finalidad de la contratacion publica y los intereses de la Entidad.

Las personas comprendidas en los hechos Luis Alberto Grieve Marin, Marylin Massiel Vargas Pérez,
Frank de la Cruz Hurtado, Mercedes Zorrilla Masias, Denis Omar Tello Bellido y Angel Cardenas
Chilingano, presentaron sus comentarios o aclaraciones de manera extemporanea al plazo otorgado en
la cédula que fue notificado a sus respectivas casillas electronicas n.cs 40285441, 76455806, 46341979,
42721106, 42662565 y 46983039, conforme se tiene del cargo de notificacion; asimismo, Liz Madeleyni
Gaspar Vasquez con casilla electronica n® 7084340, no presentd su comentarios o aclaraciones
(Apéndice n.° 40).

Al respecto, se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados
(Apéndice n.° 40), concluyendo que seis de los funcionarios y/o servidores no desvirtian los hechos
comunicados en el Pliego de Hechos, a excepcién del Denis Omar Tello Bellido jefe de Tesoreria. La
referida evaluacion, las cédulas de comunicacion y la notificacion forman parte del Informe de Control
Especifico, habiéndose considerado la participacion de las personas comprendidas en los mismos,
conforme se describe a continuacion:

1. Luis Alberto Grieve Marin, identificado con DNI n.® 40285441, Jefe de la Unidad de Administrador
de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, periodo de 4 de abril de 2019 al 21 de setiembre 2020,
designado mediante Resolucién Directoral n.c 126-2019-DISA"VC"-CH/D de 4 de abril de 2019
(Apéndices n.° 41) y cesado mediante Resolucion Directoral n.c 271-2020-DISA"VC™-CH/D de 21 de
setiembre de 2020 (Apéndice n.° 41), a quién se le comunicd el Pliego de Hechos con Cédula de
Notificacion Electrénica n.® 00000315-2023-CG/GRAP de 14 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40), a la
casilla electronica n.® 40285441, conforme se tiene del cargo de notificacion del Sistema de
Notificaciones y Casillas Electrénicas - Casilla CGR; habiendo presentado sus comentarios o
aclaraciones a los hechos comunicados, mediante carta n.® 004-2023-LAGM de 25 de julio de 2023
(Apéndice n.° 40).

Al respecto, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados se concluyo, que
los mismos no han desvirtuado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el

d_—" (Apéndice n.° 40); toda vez que, se con firma su participacion en los hechos presuntamente

//

irregulares; pues el citado servidor, en su condicion de Jefe de la Unidad de Administrador de la
Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, autorizé contrataciones fraccionadas para el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, con el propésito de que no superen las
. 8 UITs, incurriendo en la prohibicion de fraccionamiento por un monto total de S/ 67 150,00,
. consintiendo de esta manera contrataciones divididas por montos menores a ocho (8) UITs para el
t mantenimiento de equipos biomédicos, autorizando la formalizacion mediante pedidos de servicios,
" cuadros comparativos de adjudicacion y comprobantes de pago a favor de los proveedores: Gat Import
E.LRL, Jesus Heéctor Carrera Cerna, Amazon Corp E.LRL. y Inversiones Geotec SAC.;
contrataciones que durante su desarrollo evidencian incongruencias en los actos administrativos, que
denotan regularizaciones.

R e e

Informe de Control Especifico n.” 16278-2023-CG/GRAP-SCE Pagina 70 de 92
Periodo de 29 de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020

000070



\Lb Y LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DFt PERU

Asimismo, durante su ejecucién autorizé pagos con conformidades otorgadas por personal asistencial
de salud no competente, que no cumplieron con el procedimiento de recepcion y conformidad, que
implica la verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; pues
de acuerdo al Documento técnico que regula la gestién de mantenimiento, correspondia ser otorgada
la conformidad por el érgano de linea especializado y competente o en su defecto por el equipo
interdisciplinario, participacion que fue soslayada, conllevando a la no prestacién y/o prestacién parcial
del servicio, incluso con retiro de un equipo rayos x dental sin devolucién por el proveedor Amazon
Corp E.LR.L.

Del mismo modo, en la contratacién por montos menores o iguales a ocho UITs para el mantenimiento
preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, se evidencié incongruencias en los actos administrativos
que denotan regularizaciones, al advertirse cotizaciones anteriores a pedidos de servicios, cuadros
comparativos de adjudicacion emitidos posterior a ordenes de servicio; asimismo, efectuada
confirmaciones a proveedores sobre autenticidad de cofizaciones, estos negaron su participacion en
las contrataciones, lo cual denota que se insertdé documentos con la finalidad aparentar el estudio de
mercado; sin embargo, en esas condiciones en su condicion de Jefe de la Unidad de Administracion,
autorizo las contrataciones mediante pedidos de servicios, cuadros comparativos y comprobantes de
pago; pese a que el servicio fue prestado parcialmente; hechos que en conjunto, afecto la finalidad
de la contratacion publica y los intereses de la Entidad por S/ 108 739,50.

Acciones con las cuales, con relacion al fraccionamiento habrian transgredido lo previsto en el articulo
- 20° y 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral
40.1) del articulo 40° del Reglamento, el articulo 17° de la Ley n.° 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 y los articulos 19° y 23° del Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, y con relacion a las contrataciones por montos menores o iguales a
8UITs de equipos biomédicos y ambulancias tipo |, habria transgredido los numerales, 42.1y 41.2 del
articulo 42°, los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico; el numeral 17.2, 17.3 y 17.6 del articulo 17° del Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Tesoreria; el numeral 6.2 del articulo 6°, literal b) y c) del articulo 9°, numerales
131 y 132 del articulo 13° y numeral 14.1 del articulo 14° de la Directiva
n.? 001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesoreria, y los numerales 6.1.2.2,6.1.4,6.2,6.3,6.4,6.5,6.8.2
y 6.9 de la Directiva n.” 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS-CHINCHERQS, “Normas para la
Contratacion de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho UIT” y el literal b) del numeral 5.4.4,
5.4.5,5.4.8 y 5.5.3 del Documento Técnico “Lineamientos para la elaboracion del Plan Multianual de
Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”.

Del mismo modo, inobservd lo establecido el numeral 2 del articulo 6"’. numeral 1y 6 del articulo 7° y
numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Pablica, que

sefiala: Articulo 6°. - Principios de la Funcién Publica. El servidor publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: “2. Probidad. Actia con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita

persona”, Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica: El servidor publico tiene los siguientes

eberes. “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desempefio de sus

funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o

instituciones”, “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad

y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica”™; Articulo 8°. - Prohibiciones

P Eticas de la Funcion Publica: El servidor publico esta prohibido de: “2. Obtener Ventajas Indebidas:

s SLL Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
-\ autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

Asimismo, con su actuacion habria transgredido lo sefialado en los literales a) y b) del articulo 39° de
la Ley del Servicio Civil n.° 30057, referido a las obligaciones de los servidores civiles, que sefiala:
“a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico”, b) Privilegiar
los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares”; asi también, incumplié sus
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deberes generales establecidos en los literales b) y d) del articulo 2° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empled Publico, que establecen: “b) supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes
y obligaciones del servicio”; asi como, el literal d) que prescribe: “d) Desempenar sus funciones con
honestidad, probidad, criterio (...)"; concordante, con el numeral 1.1 Principios de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucion, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los
fines para los que fueron conferidos”,

Finalmente, también incumplié su funciones preceptuadas en el literal a), b), d); d) y j) del articulo 18°
del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF(Apéndices n.°47), que sefialan: “a) Programar
la adquisicion y recepcion de bienes y servicios de los establecimientos de salud de su competencia”,
“b) Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud
de su competencia”, “d) Garantizar el funcionamiento de las actividades relacionadas con los sistemas
administrativos de personal, logistica, contabilidad, tesoreria y estadistica, que administra, en
concordancia con la normatividad vigente”, “h) Supervisar y evaluar la correcta aplicacion y
cumplimiento de la normativa relacionada’ con los procesos técnicos de los sistemas administrativos
en la Direccion de Red de Salud” y ‘j) Lograr que se establezca en la unidad organica y en et 4mbito
de su competencia y objetivos funcionales, el control interno previo, simulténeo y posterior”; del mismo
modo, del mismo modo incumplié sus funciones, previstas en el literal a), d) y f) del Manual de
Organizacion y Funciones MOF (Apéndices n.c 48), que sefala: “a) Planificar, organizar, dirigir,
proveer de bienes y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios”;
“d) Supervisar y evaluar la correcta aplicacién y cumplimento de los procesos técnicos de los sistemas
administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesoreria y archivo, asi como de las actividades de
gjecucion presupuestal en los 6rganos desconcentrados de la Red de Salud”y “f) Difundir las normas
y procedimientos de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesoreria, (...)".

Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Luis Alberto Grieve Marin, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.

2. Marylin Massiel Vargas Pérez, identificada con DNI n.® 76455806, jefa de la Oficina de Logistica de
la Direccién de Salud Virgen de Cocharcas, periodo de 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, segun
contrato administrativo de servicios n.® 247-2019 de 28 de junio de 2019 (Apéndices n.°42), a quién
se le comunicd el Pliego de Hechos mediante  Cédula de Notificacion Electronica
n.® 00000320-2023-CG/GRAP de 14 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40), a la casilla electronica
n.° 76455806, conforme se tiene del cargo de notificacion del Sistema de Notificaciones y Casilla
Electronica - eCasilla CGR; habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones a los hechos
comunicados, mediante documento s/n de 15 de agosto de 2023 (Apéndice n.°41).

Al respecto, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados se concluyé, que
los mismos no han desvirtuado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el
tApéndice n.° 40); toda vez que, en su condicion de Jefa de la Oficina de Logistica, 6rgano encargado
de contrataciones en el ambito de la Entidad, consinti¢ y autorizd las contrataciones fraccionadas del
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, con el propdsito de que no superen las
8 UITs incurriendo en la prohibicion de fraccionamiento por un monto total de S/ 67 150,00,
permitiendo y formalizando contrataciones dividas por montos menores a ocho (8) UITs, mediante
cotizaciones, cuadros comparativos de adjudicacion y ordenes de servicio en favor de los
proveedores: Gat Import E.L.R.L, Jesus Héctor Carrera Cema, Amazon Corp E.IR.L. y Inversiones
Geotec SAC.

Contrataciones que, durante su desarrollo evidencian incongruencias en los actos administrativos,
que denotan regularizaciones, al advertirse cotizaciones anteriores a pedidos de servicios, cuadros
comparativos de adjudicacion emitidos posterior a ordenes de servicio, entre otros, condiciones en las
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cuales realizo la fase de compromiso, con conformidades por servicios emitidos por profesionales
asistenciales de salud no competente, que no cumplieron con el procedimiento de recepcion y con
formidad, que implica la verificacién de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales; pues de acuerdo al Documento técnico que regula la gestion de mantenimiento de
equipos biomédicos, correspondia ser otorgada la conformidad por el 6rgano de linea especializado
y competente o en su defecto por el equipo interdisciplinario, participacion que fue soslayada,
conllevando a la no prestacion y/o prestacion parcial del servicio, incluso con retiro de un equipo rayos
x dental sin devolucion por el proveedor Amazon Corp E.IR.L.

Del mismo modo, en la contratacién por montos menores o iguales a ocho UITs para el mantenimiento
preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, se evidencio incongruencias en los actos administrativos
que denotan regularizaciones, al advertirse cotizaciones anteriores a pedidos de servicios, cuadros
comparativos de adjudicacion emitidos posterior a ordenes de servicio condiciones en las cuales fue
suscrita por la funcionaria; asimismo, efectuada confirmaciones a proveedores sobre autenticidad de
cotizaciones, negaron su participacion en las contrataciones, denotandose que se inserto documentos
con la finalidad de aparentar el estudio de mercado; ademas, el servicio fue prestado parcialmente,
no obstante, procedio con el compromiso para el pago; hechos que en conjunto, afecto la finalidad de
la contratacion publica y los intereses de la Entidad por S/ 108 739,50.

Acciones con las cuales, con relacion al fraccionamiento habrian transgredido lo previsto en el articulo
20° y 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral
/ 40.1) del articulo 40° del Reglamento, el articulo 17° de la Ley n.° 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afo Fiscal 2019 y los articulos 19° y 23° del Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, y con relacién a las contrataciones por montos menores o iguales a
8UITs de equipos biomédicos y ambulancias tipo |, habria transgredido los numerales, 42.1y 41.2 del
articulo 42°, los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico; el numeral 17.2, 17.3 y 17.6 del articulo 17° del Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Tesoreria; el numeral 6.2 del articulo 6°, literal b) y c) del articulo 9°, numerales
131 y 132 del articulo 13° y numeral 14.1 del articulo 14° de la Directiva
n.? 001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesoreria, y los numerales 6.1.2.2,6.1.4,6.2,6.3,6.4,6.5,6.8.2
y 6.9 de la Directiva n.® 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS-CHINCHEROS, “Normas para la
Contratacion de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho UIT" y el literal b) del numeral 5.4.4,
5.4.5,5.4.8y5.5.3 del Documento Técnico “Lineamientos para la elaboracion del Plan Multianual de
y Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”.

Del mismo modo, inobservo lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, numeral 1 y 6 del articulo
7° y numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica, que
sefiala: Articulo 6°. - Principios de la Funcién Publica. El servidor piblico actlia de acuerdo a los
siguientes principios: “2. Probidad. Actua con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interposita
persona”, Articulo 7°. - Deberes de la Funcién Publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes. “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desempefio de sus
o — gfunciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones”, “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién pablica™, Articulo 8°. - Prohibiciones
Eticas de la Funcion Pablica: El servidor pblico esta prohibido de: “2. Obtener Ventajas Indebidas:
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

A\ Asimismo, con su actuacién habria transgredido lo sefialado en los literales a) y b) del articulo 39° de

VY, la Ley del Servicio Civil n.” 30057, referido a las obligaciones de los servidores civiles, que sefiala:
=/ “a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico”, b) Privilegiar
los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares” asi también, incumplio sus
deberes generales establecidos en los literales b) y d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco

m
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del Empleé Publico, que establecen: “b) supeditar el interés particular al interés comdn y a los deberes
y obligaciones del servicio”; asi como, el literal d) que prescribe: “d) Desempefar sus funciones con
honestidad, probidad, criterio (...)"; concordante, con el numeral 1.1 Principios de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucién, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los
fines para los que fueron conferidos”.

Finalmente, también incumplié su funciones preceptuadas en el literal a), b), d); d) y j) del articulo 18°
del Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF (Apéndice n.° 47) , que sefalan: “a) Conducir
el proceso de abastecimiento de bienes y servicios para el funcionamiento de la Direccion de Red de
Salud”; “b)Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, en coordinacion con
las demas unidades organicas en los plazos que determine la ley”; “d) Efectuar las adquisiciones de
bienes y contratacion de servicios en concordancia con las normas sobre la materia. Bajo el Marco de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su reglamento y ofras disposiciones” y
“e) Actualizacion semestral de inventario fisico General de la Direccion de Red de Salud™; del mismo
modo, sus funciones especificas de Jefa de la Oficina de Logistica, prevista en el literales b), c), e) y
f) del Manual de Organizacion y Funciones — MOF (Apéndice n.° 48) que sefalan: “b) Dirigir,
supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones de Bienes y servicios de acuerdo a la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado en cualquiera de sus modalidades”; “c) Supervisar
permanentemente el control y registro de los inventarios de los bienes patrimoniales y las existencias
de bienes del almacén; °c) Adecuar, difundir, supervisar y evaluar las Normas del Sistema de
Abastecimientos”, “e) Adecuar, difundir, supervisar y evaluar las Normas del Sistema de
Abastecimientos”, y “f) Controlar y supervisar que los compromisos, las asignaciones presupuéstales
se ejecuten de acuerdo al presupuesto programado y aprobado”.

Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Marylin Massiel Vargas Pérez, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.

3. Liz Madeleyni Gaspar Vasquez, identificada con DNI n.® 70843407, responsable de Adquisiciones
de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, periodo 16 de setiembre al 30 de diciembre de 2019,
segun contrato administrativo de servicios n.® 322-2019 de 16 de setiembre de 2019, con prérroga
se servicios n.° 1-2019 de 1 de noviembre de 2019 (Apéndices n.°43), a quién se le comunicd el
Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000319-2023-CG/GRAP de 14
de julio de 2023 (Apéndice n.° 40), a la casilla electrénica n.° 70843407, conforme se tiene del cargo
de notificacion del Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR; no habiendo
presentado sus comentarios o aclaraciones a los hechos comunicados.

Al respecto, si bien no presentd sus comentarios o aclaraciones, esta evidenciado que en su condicion

de responsable de Adquisiciones de la Direccién de Salud Virgen de Cocharcas, tuvo como funcién

determinar el cuadro de requerimientos, de las dependencias, incluyendo cantidad, especificaciones

f@cnicas y el valor referencial de los bienes o suministros a adquirirse en los procesos de seleccion;

.”‘/ asi como, realizar estudios de mercado, elaborar cuadros comparativos, entre otros, de conformidad

al Manual de Organizacion y Funciones; sin embargo, permitié contrataciones fraccionadas del

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, con el propdsito de que no superen las

8 UITs incurriendo en la prohibicion de fraccionamiento por un monto total de S/ 67 150,00,

P T consumando contrataciones divididas por montos menores a ocho (8) UITs, formalizando con 6rdenes
ooy de servicio.

/- Asimismo, durante el desarrollo de contrataciones por montos menores o iguales a 8 UITs, para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, pese a que evidenciaban
incongruencias en los actos administrativos, que denotan regularizaciones, al advertirse cotizaciones
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anteriores a pedidos de servicios, los mismos que carecian de términos de referencia, y que no fueron
elaborados por érgano de linea especializado y competente, o en su defecto por un equipo
interdisciplinario (Integrado por un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Oficina
General de Administracion — Oficina de Logistica y dos representantes del érgano de linea
especializado y competente en gestion de mantenimiento), conforme establece el numeral 5.2.3);
literal b.2) del numeral 5.4.8) y numeral 5.5.1) del Documento técnico, de aplicacién y cumplimiento
obligatorio por los establecimientos de salud; en esas condiciones, formalizé las confrataciones
mediante ordenes de servicio n.%s. 415, 416 y 417, todas de 23 de octubre de 2019 y orden de servicio
n.° 459 de 4 noviembre de 2019.

Lo cual conllevo, también al otorgamiento de conformidades por profesionales asistenciales de salud
no competentes, que no cumplieron con el procedimiento de recepcion y con formidad, que implica la
verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; pues de acuerdo
al Documento técnico que regula la gestion de mantenimiento, correspondia ser otorgada la
conformidad por el drgano de linea especializado y competente o en su defecto por el equipo
interdisciplinario, participacion que fue soslayada, conllevando a la no prestacion y/o prestacion parcial
del servicio, incluso con retiro de un equipo rayos x dental sin devolucién por el proveedor Amazon
Corp E.LLR.L., hechos que conjunto afectd la finalidad de la contratacion publica y los intereses de la
Entidad por S/ 77 394.50.

Acciones con las cuales, con relacion al fraccionamiento habrian transgredido lo previsto en el articulo
20° y 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el numeral
40.1) del articulo 40° del Reglamento, el articulo 17° de la Ley n.° 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 y los articulos 19° y 23° del Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, y con relacién a las contrataciones por montos menores o iguales a
8UITs de equipos biomédicos, habria transgredido los numerales 6.1.2.2,6.1.4,6.2,6.3,6.4,6.5,6.8.2
y 6.9 de la Directiva n.° 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS-CHINCHEROS, “Normas para la
Contratacion de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho UIT" y el literal b) del numeral 5.4.4,
5.4.5,5.4.8 y5.5.3 del Documento Técnico “Lineamientos para la elaboracion del Plan Multianual de
Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”.

Del mismo modo, inobservo lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, numeral 1y 6 del articulo
7° y numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Pablica, que
sefiala: Articulo 6°. - Principios de la Funcion Publica. El servidor publico actiia de acuerdo a los
siguientes principios: “2. Probidad. Actua con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita
persona”; Articulo 7°. - Deberes de la Funcién Publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes. “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desempefio de sus
funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones”, “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica”; Articulo 8°. - Prohibiciones
icas de la Funcién Publica: El servidor pablico esta prohibido de: “2. Obtener Ventajas Indebidas:
tener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si 0 para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

Asimismo, con su actuacion habria transgredido lo sefialado en los literales a) y b) del articulo 39° de
la Ley del Servicio Civil n.° 30057, referido a las obligaciones de los servidores civiles, que sefiala:
“a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico”, b) Privilegiar
los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares”; asi también, incumplié sus
\ deberes generales establecidos en los literales b) y d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175, Ley Marco
- del Empled Pablico, que establecen: “b) supeditar el interés particular al interés comdn y a los deberes
y obligaciones del servicio”; asi como, el literal d) que prescribe: “d) Desemperiar sus funciones con
honestidad, probidad, criterio (...)" concordante, con el numeral 1.1 Principios de Legalidad del
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articulo IV del Titulo Preliminar, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucion, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los
fines para los que fueron conferidos”.

Finalmente, también incumplié sus funciones especificas de responsable de Adquisiciones, prevista
en el literales a), b), c), d), e), g). i) y k) del Manual de Organizacién y Funciones - MOF
(Apéndice n.° 48) que sefialan: “a) Coordinar la implementacion de los procesos técnicos en
adquisicion de bienes y prestacién de servicios entre el area usuaria y la oficina”; “b) Registro y
consolidacion de requerimientos de bienes para su adquisicion”; “c) Realizar el estudio de
mercado - cotizaciones, elaborar los cuadros comparativos con sus respectivas actas y evaluar las
propuestas técnicas y econémicas para las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las
diferentes direcciones/areas/ unidades de la institucién”; “d) Ejecutar las adquisiciones segun el plan
anual de adquisiciones y de acuerdo al tipo o proceso de adquisicion”, “g) Elaborar los informes
técnicos sobre el estado de gestion de adquisiciones de bienes y servicios”; ‘i) Determinar el cuadro
de requerimientos, de las dependencias, incluyendo cantidad de bienes, las especificaciones técnicas
y el valor referencia de los bienes o suministros a adquirirse en los procesos de seleccion, en base a
las posibilidades que oferta el mercado” y *k) Elaborar y firmar Ordenes de Compra de bienes o
suministros, previa verificacion de la documentacion remitida por los Comités Especiales, y
asegurandose que se tenga los certificados del SEACE, las garantias de fiel cumplimiento y/ o de
garantia adicional, asi como los Contratos debidamente suscritos por el Postor y la autoridad
competente”.

Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Liz Madeleyni Gaspar Vasquez, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.

Frank de la Cruz Hurtado, identificado con DNI n.® 46341979, Responsable de Adquisiciones de la
Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, periodo de 1 de julio al 30 de setiembre de 2019, segun
contrato administrativo de servicios n.° 253-2019 de 28 de junio de 2019 (Apéndices n.°44), a quién
se le comunicé el Plego de Hechos mediante Cédula de Notificacion Electronica
n.® 00000318-2023-CG/GRAP de 14 de julio de 2023 (Apéndice n.® 40), a la casilla electrénica
n.® 46341979, conforme se tiene del cargo de notificacion del Sistema de Notificaciones y Casillas
Electronicas - eCasilla CGR; habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones a los hechos
comunicados mediante documento s/n de 24 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40).

los mismos no han desvirtuado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el

(Apéndice n.° 40); toda vez que, en su condicion de responsable de Adquisiciones de la Direccion de

Salud Virgen de Cocharcas, tuvo como funcién determinar el cuadro de requerimientos, de las

dependencias, incluyendo cantidad, especificaciones técnicas y el valor referencial de los bienes o

suministros a adquirirse en los procesos de seleccion; asi como, realizar estudios de mercado,

elaborar cuadros comparativos, entre otros, de conformidad al Manual de Organizacion y Funciones;

~sin embargo, en las contrataciones por montos menores o iguales a ocho UITs para el mantenimiento

preventivo y correctivo de ambulancias tipo I, formalizé con la suscripcién de cuadros comparativos

y ordenes de servicios n,*s 355, 356, 361 y 365, las tres primeras de 24 setiembre y la Ultima de 27

de setiembre de 2019, respectivamente, pese a las incongruencias en los actos administrativos que

N denotan regularizaciones, al advertirse cotizaciones anteriores a pedidos de servicios, cuadros

S comparativos de adjudicacion emitidos posterior a ordenes de servicio y sin términos de referencia;

j \ pues, efectuada confirmaciones a proveedores sobre autenticidad de cotizaciones, negaron su

participacién en las contrataciones, lo cual denota que se inserté documentos para aparentar

pluralidad del estudio de mercado; aspectos que conllevd a la prestacion parcial de servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, afectando la finalidad de la contratacion
publica y los intereses de la Entidad por S/ 31 345,00.

i 4,
k Al respecto, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados se concluyé, que
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Acciones con las cuales, en las contrataciones por montos menores o iguales a 8UITs de
mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, se habria inobservado los numerales
6.1.2.2, 6.14, 6.2, 6.3, 64, 6.5, 682 y 6.9 de la Directiva n.° 001-2019-DISA VIRGEN DE
COCHARCAS-CHINCHEROS, “Normas para la Contratacion de Bienes y Servicios Menores o Iguales
a Ocho UIT"y el literal b) del numeral 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8 y 5.5.3 del Documento Técnico “Lineamientos
para la elaboracién del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en
los Establecimientos de Salud".

Del mismo modo, inobservé lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, numeral 1y 6 del articulo
7° y numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica, que
sefialan: Articulo 6°. - Principios de la Funcién Publica. El servidor publico actua de acuerdo a los
siguientes principios: “2. Probidad. Actta con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita
persona”; Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica: El servidor piblico tiene los siguientes
deberes. “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desempefio de sus
funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones”, “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién piblica”; Articulo 8°. - Prohibiciones
Eticas de la Funcion Publica: El servidor piblico esta prohibido de: “2. Obtener Ventajas Indebidas:
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

%/ Asimismo, con su actuacion habria transgredido lo sefialado en los literales a) y b) del articulo 39° de
la Ley del Servicio Civil n.° 30057, referido a las obligaciones de los servidores civiles, que sefiala:
“a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico”, b) Privilegiar
los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares”; asi también, incumplié sus
deberes generales establecidos en los literales b) y d) del articulo 2° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empled Piblico, que establecen: °b) supeditar el interés particular al inferés comuin y a los deberes
y obligaciones del servicio”; asi como, el literal d) que prescribe: “d) Desempeniar sus funciones con
honestidad, probidad, criterio (...)"; concordante, con el numeral 1.1 Principios de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucion, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los

fines para los que fueron conferidos”.

Finalmente, también incumplié sus funciones especificas de responsable de Adquisiciones, prevista

en el literales a), b), c), d), e), g), i) y k) del Manual de Organizacion y Funciones — MOF

(Apéndice n.° 48) que sefialan: “a) Coordinar la implementacion de los procesos técnicos en

adquisicidn de bienes y prestacion de servicios entre el area usuaria y la oficina”; “b) Registro y

consolidacién de requerimientos de bienes para su adquisicion” “c) Realizar el estudio de

mercado - cotizaciones, elaborar los cuadros comparativos con sus respectivas actas y evaluar las

propuestas técnicas y econoémicas para las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las

y(/_/dfferentes direcciones/areas/ unidades de la institucion”; “d) Ejecutar las adquisiciones segun el plan

anual de adquisiciones y de acuerdo al tipo o proceso de adquisicion”, “g) Elaborar los informes

técnicos sobre el estado de gestion de adquisiciones de bienes y servicios”; ‘i) Determinar el cuadro

de requerimientos, de las dependencias, incluyendo cantidad de bienes, las especificaciones técnicas

. yelvalor referencia de los bienes o suministros a adquirirse en los procesos de seleccion, en base a

/ . las posibilidades que oferta el mercado” y k) Elaborar y firmar Ordenes de Compra de bienes o

/ L~ |\ \suministros, previa verificacion de la documentacién remitida por los Comités Especiales, y

\& )" | ‘lasegurandose que se tenga los certificados del SEACE, las garantias de fiel cumplimiento y/ o de

_,',/. / garantia adicional, asi como los Contratos debidamente suscritos por el Postor y la autoridad
~=" competente”.
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Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Frank de la Cruz Hurtado, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.

5. Mercedes Zorrilla Masias, identificada con DNI n.° 42721106, Jefa de la Oficina de Contabilidad de
la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, periodo de 1 abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019,
segun contrato administrativo de servicios n.° 216-2019 de 2 de abril de 2019, con prorroga y/o
renovacién de contrato administrativo de servicios n.° 001-2019 de 5 de julio de 2019
(Apéndice n.® 45), a quién se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.° 00000321-2023-CG/GRAP de 14 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40), a la casilla
electronica n.® 42721106, conforme se tiene del cargo de notificacion del Sistema de Notificaciones y
Casillas Electronicas - eCasilla CGR; habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones a los
hechos comunicados mediante carta n.* 001-2023-MZM de 21 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40).

Al respecto, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados se concluyd, que
los mismos no han desvituado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el
(Apéndice n.® 40); toda vez que, en su condicion de Contadora de la Direccion de Salud Virgen de
Cocharcas, participd en las contrataciones por montos menores o iguales a ocho UITs, para el
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, en las que pese a las incongruencias
en los actos administrativos que denotan regularizaciones, al advertirse requerimientos sin términos
de referencia, cotizaciones anteriores a pedidos de servicios; condiciones en las cuales realizé la fase
de devengado, con conformidades por servicios emitidos por profesionales asistenciales de salud no
competentes, que no cumplieron con el procedimiento de recepcién y conformidad que implica la
verificacion de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; pues de acuerdo
al Documento técnico que regula la gestion de mantenimiento de equipos biomédicos, correspondia
ser otorgada |a conformidad por el 6rgano de linea especializado y competente, o en su defecto por
un equipo interdisciplinario, participacién que fue soslayada, conllevando a la no prestacion y/o
prestacion parcial del servicio, incluso con retiro de un equipo rayos x dental sin devolucion por el
proveedor Amazon Corp E.L.R.L.

Del mismo modo, en su condicién de Jefa de la Oficina de Contabilidad y Control previo, inobservo
sus funciones inherentes, en las contrataciones por montos menores o iguales a ocho UITs para el
mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, donde también se evidencid
incongruencias en los actos administrativos que denotan regularizaciones, advirtiéndose cotizaciones
anteriores a pedidos de servicios, cuadros comparativos de adjudicacion emitidos posterior a ordenes
de servicio, condiciones en las cuales realiz6 el devengando para el pago, hecho en conjunto afectd
la finalidad de la contratacion publica y los intereses de la Entidad por S/ 108 739,50.

Acciones con las cuales, con relacién a las contrataciones por montos menores o iguales a 8UITs de

equipos biomédicos y ambulancias tipo |, habria inobservado los numerales, 42.1 y 41.2 del articulo

42°, los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43° del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico; el numeral 17.2, 17.3 y 17.6 del articulo 17° del Decreto Legislativo del Sistema

Nagjonal de Tesoreria; el numeral 6.2 del articulo 6°, literal b) y ¢) del articulo 9°, numerales 13.1y

/13.2 del articulo 13° y numeral 14.1 del articulo 14° de la Directiva n.° 001-2007-EF/77.15 - Directiva

de Tesoreria, y los numerales 6.1.2.2, 6.1.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8.2 y 6.9 de la Directiva

n.> 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS-CHINCHERQS, “Normas para la Contratacion de

Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho UIT" y el literal b) del numeral 5.4.4,5.4.5,5.4.8 y5.5.3

.. del Documento Técnico “Lineamientos para la elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento de
f e N\ la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”.

iR

I / / Del mismo modo, inobservd lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, numeral 1 y 6 del articulo

A / 7° y numeral 2 del articulo 8° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, que

=" sefiala: Articulo 6°. - Principios de la Funcién Pablica. El servidor publico actia de acuerdo a los

siguientes principios: “2. Probidad. Actua con rectitud. honradez y honestidad, procurando satisfacer

B B B T T A e T . T o S A SV T T e s o
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el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita
persona”; Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes. “I. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desemperio de sus
funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones”, “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad
y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica”, Articulo 8°. - Prohibiciones
Eticas de la Funcion Publica: El servidor publico esta prohibido de: “2. Obtener Ventajas Indebidas:
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

Asimismo, con su actuacion habria transgredido lo sefialado en los literales a) y b) del articulo 39° de
la Ley del Servicio Civil n.° 30057, referido a las obligaciones de los servidores civiles, que sefiala:
“a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio piblico”, b) Privilegiar
los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares”; asi también, incumplié sus
deberes generales establecidos en los literales b) y d) del articulo 2° de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empled Publico, que establecen: *b) supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes
y obligaciones del servicio”; asi como, el literal d) que prescribe: “d) Desemperiar sus funciones con
honestidad, probidad, criterio (...)"; concordante, con el numeral 1.1 Principios de Legalidad del
articulo IV del Titulo Preliminar, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucién, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los
fines para los que fueron conferidos”.

“%a\&

Finalmente, también incumplié sus funciones especificas de Jefa de la Oficina de Contabilidad,
prevista en el literales b), c), i) y j) del Manual de Organizacién y Funciones — MOF (Apéndice n.° 48),
que sefalan: “b) Ejecutar el presupuesto asignado de la Red de Salud por las diferentes fuentes de
financiamiento, en la fase de devengado, girado y pagado”, “c) Controlar y supervisar la ejecucion de
los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento asignados a la Red de Salud”,
“l) Cumplir las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad y tesoreria
para asegurar la eficiencia en la Administracion de los recursos financieros asignados”y “j) Lograr que
se establezca en la unidad orgénica y en el &mbito de su competencia los objetivos funcionales, el
control interno previo, simultaneo y posterior”.

- —

Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Mercedes Zorrilla Masias, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.

‘==<

Angel Cardenas Chilingano, identificado con DNI n.® 46983039, responsable de Servicios Generales
de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, periodo de 1 julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019,

segun contrato administrativo de servicios n.® 248-2019 de 28 de junio de 2019 (Apéndices n.° 46),
a quién se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
n.® 002-2023-CG/GRAP-DISAVC y Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000316-2023-CG/GRAP
(Apéndice n.° 40), ambas de 14 de julio de 2023, a la casilla electronica n.° 46983039, conforme se
tiene del cargo de notificacion del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR;
habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones a los hechos comunicados mediante documento
s/n de 19 de julio de 2023 (Apéndice n.° 40).

_ Al respecto, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados se concluy6, que
‘ los mismos no han desvituado los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el
(Apendlce n.° 40); toda vez que, el citado servidor, en su condicion de responsable de Servicios
| Generales de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas, formulé requerimientos de servicios de
/.// mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias tipo |, de forma idéntica para las cuatro
Ao / unidades méviles, sin adjuntar términos de referencia que describa las caracteristicas técnicas y

m
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condiciones de prestacion del servicio, estableciendo incluso como repuestos a sustituir “zapatas” y
“tapa de motor”, pese que las ambulancias cuentan con el sistema de freno de disco en sus cuatro
ruedas, las cuales usan pastillas y no zapatas, pues estas Ultimas se usan en el sistema de freno de
tambor; asimismo, respecto al cambio de “tapa de motor”, orientada al cambio de culata del motor,
dicho componente del motor no presenta indicios de cambio y/o mantenimiento en las cuatro
ambulancias tipo I.

Sin embargo, en esas condiciones otorgé conformidades sin la verificacion de la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, mediante informes n.cs 108, 099, 100 y 125-2019-DISA

—"VC"- CH/ACCH-SERV.GEN, los tres primeros de 3 de octubre de 2019 y el tltimo de 4 de noviembre
de 2019, conllevando al pago por S/ 31 345,00.

Acciones con las cuales, transgredi6 el literal b) del numeral 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8 y 5.5.3 del Documento
Técnico “Lineamiento para la Elaboracion del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura
y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”; asi como, y los numerales 6.1.2.2, 6.1.4, 6.2,
6.3,6.4,6.5,6.8.2y 6.9 de la Directiva n. 001 2019—DISA Virgen de Cocharcas — Chincheros “Normas
para la Contratacion de Bienes y Servicios Menores o iguales a Ocho UIT".

Del mismo modo, inobservé lo establecido el numeral 2 del articulo 6°, numeral 1y 6 del articulo 7° y
numeral 2 del articulo 8° de la Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica que
sefialan: “Articulo 6°. - Principios de la Funcion Publica. El servidor publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 2. Probidad. Actia con rectitud. honradez y honestidad, procurando
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por
interposita persona”, “Articulo 7°. - Deberes de la Funcién Publica: El servidor publico tiene los
siguientes deberes. “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad (...) en el desemperio de
sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones” “6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y
en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica” “Articulo 8°. - Prohibiciones Eticas
de la Funcion Publica: El servidor publico esta prohibido de: “(...) 2. Obtener Ventajas Indebidas:
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”, respectivamente”.

Finamente, también inobservd en su condicion de responsable de Servicios Generales, lo previsto en
los literales a) y b) del articulo 39° de la Ley del Servicio Civil n.° 30057, referido a las obligaciones
de los servidores civiles, que sefiala: “a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que
impone el servicio publico. b) Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de
particulares”, asi también, incumplié sus deberes generales establecidas en los literales b) y d) del
articulo 2° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empled Publico, que establecen: “b) supeditar el interés
particular al interés comun y a los deberes y obligaciones del servicio” asi como el literal d) que
presgribe: “d) Desempeniar sus funciones con honestidad, probidad, criterio (...)"; concordante, con el

w__—numeral 1.1 Principios de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar, de la Ley de Procedimiento
Admmlstratlvo General, el cual dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a
la constitucion, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los
fines para los que fueron conferidos”.

Por consiguiente, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad
atribuidos a Angel Cardenas Chilingano, no han sido desvirtuados y configuran presunta
responsabilidad penal, dando mérito a las acciones respectivas a cargo de las instancias competentes.
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ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad, “Funcionarios y
servidores de la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas incurrieron en fraccionamiento en el proceso de
contratacion para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos con fondos transferidos
mediante Decreto Supremo n.® 104-2019-EF, para optar por contrataciones menores o iguales a 8 UITs,
contraviniendo normas legales aplicables, afectando la finalidad de la contratacion publica y los intereses
de la Entidad por S/ 108 739,50, estan desarrollados en el (Apéndice n.° 2) del Informe de Control
Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS

V.

RN

N\

PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los Apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n.” 1).

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Direccion de Salud Virgen de Cocharcas - Chincheros, se formulan la conclusion siguiente:

En el marco del Decreto Supremo n.° 104-2019-EF de 29 de marzo de 2019, se transfirio al pliego del
Ministerio de Salud el monto de S/ 87 781 231,00, entre otros, a favor de diversos Gobiernos Regionales,
y consecuentemente a la Unidad Ejecutora 404 — Red de Salud Virgen de Cocharcas el monto de
S/131 410, 00, siendo incorporado al presupuesto de la Entidad mediante nota n.® 0000000013 de 3 de
abril de 2019, con clasificador de gasto 2.3.2.4.1.5 de maquinarias y equipos; advirtiéndose que, segun el
Formato 7.1 “Formato de identificacion y evaluacién de equipamiento, se tenia priorizados 23 equipos
biomédicos para su mantenimiento correctivo y preventivo y 4 ambulancias tipo |.

En ese contexto, se evidencid6 que funcionarios y servidores incurrieron en la prohibicion de
fraccionamiento en la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
biomédicos, pese a que por el monto de S/ 67 150,00, correspondia efectuarse la contratacion a través de
un procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada; sin embargo, contrataron por montos menores o
iguales a ocho (8) UITs, formalizando mediante 6rdenes de servicio.

Asimismo, evaluado los expedientes bajo el ambito de contrataciones por montos menores o iguales 8
UITs, formalizados mediante ordenes de servicios, para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos biomedicos por S/ 67 150,00 y de ambulancias tipo | por el monto de S/ 31 345,00, que en conjunto
asciende a S/ 98 495,0047, se evidencié la transgresion de la normativa interna y documento técnico que
&qula la gestion mantenimiento de equipos biomédicos, al haberse soslayado la participacion del drgano
de linea especializado y competente o en su defecto de un equipo interdisciplinario que formule los
terminos de referencia y otorgue conformidad técnica; del mismo modo, también se advirtié incongruencias
en el proceso de emision de los actos administrativos, que denotan regularizaciones en el proceso de
contratacion; asi como, conformidades otorgadas por profesionales asistenciales de salud no
competentes, que conllevé a la no prestacion o prestacion parcial de servicios, incluso con retiro de un

A\ .\ equipo sin devolucion por proveedor, afectando la finalidad de la contratacion pablica y los intereses de la

a7

Existiendo un saldo no ejecutado S/ 32 915,00.

B e L e
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VI. RECOMENDACIONES
A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion
1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan (Conclusién n.® 1).
ViI. APENDICES
Apéndice n.° 1.  Relacién de Personas Comprendidas en la presunta Irregularidad.

Apéndice n.° 2.  Argumentos Juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 3. Fotocopia autenticada del Oficio n.® 079- 2023-GRA- DIRESA- DISA " VIRGEN DE
. COCHARCAS"- CH- DG de 21 de febrero de 2023.

\

/ Apéndice n.° 10. Fotocopia autenticada de pedidos de servicios servicios n. °s 800, 801, 792, 790, 791,

- Fotocopia autenticada del Informe n.® 017-2023-DISA-VC-CH-ADM de 20 de
febrero de 2023.

Apéndice n.°4. Fotocopia autenticada del Oficio n.° 482-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE
COCHARCAS"- CH-DG de 13 de julio de 2023.

Apéndice n.° 5.  Fotocopia autenticada de Decreto Supremo n.? 104-2019-EF de 29 de marzo de 2019.
Apéndice n.° 6. Fotocopia autenticada de Nota n.° 0000000013 de 3 de abril de 2019.

- Fotocopia simple de Nota n.® 00000000200 de 18 de diciembre de 2019.

Apéndice n.° 7. Fotocopia autenficada del Formato 7.1 “Formato de identificacion y evaluacion de
equipamiento de'{§Direccion de Salud Virgen de Cocharcas.

Apéndice n.” 8. Fotocopia aufenticada de com}g(b;antes de pagon. s 620-CCl, 621-CCl, 622 -CCl de
31 de diciembre ¢de 2019 y 655-CCl de 30 de enero de 2020.

Apéndice n.°9. Fotocopia autenticﬁ'ada de comprobantes de pago n.es 298-CCl, 299-CCl de 23 de
octubre de 2019 y 366-CCl, 367-CCl de 12 de noviembre de 2019.

793, 789,770,573, 843, 842, 841, 760, 786, 759 y 785 de 15y 28 de octubre de 2019,
respectivamente.

AEéndice n.° 11. Informe técnico n°. 002-2023-DISA-VC-SCE/APA de 27 de junio de 2023.

-  Fotocopia autenticada de acta de recopilacion de informacion de 25 de abril de
2023 - Hospital Chincheros.

-  Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 13 de junio
de 2023 - Puesto de Salud Pomachuco.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 13 de junio
de 2023 - Centro de Salud Huaccana.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 14 de junio
de 2023 - Centro de Salud Ocobamba.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 14 de junio
de 2023 - Centro de Salud Ranracancha.
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- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 14 de junio
de 2023 - Centro de Salud Uripa.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacién de mantenimiento de 15 de junio
de 2023 - Puesto Salud Virgen de Cocharcas.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 15 de junio
de 2023 - Centro de Salud Ahuayro.

- Fotocopia autenticada de acta de verificacion de mantenimiento de 16 de junio
de 2023 - Hospital Chincheros.

Apéndice n.° 12. Fotocopia autenticada de ordenes de servicio n.> 415, 416 y 417 todas de 23 de
octubre de 2019 y cotizaciones n.s 020975-2019, 020976-2019 y 020971-2019 de
16 y 10 de octubre de 2019.

Apéndice n.° 13. Fotocopia autenticada de cuadros comparativos n.s 190, 191y 189, todos de 22 de
octubre de 2019.

Apéndice n.° 14. Fotocopia autenticada de la Directiva n.° 001-2019-DISA VIRGEN DE COCHARCAS-
CHINCHEROS, aprobada mediante Resolucién Directoral n.® 237-2019-DISA “VC'-
CH/D de 15 de julio de 2019.

Apéndice n.° 15. Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.° 0000417 de 23 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 037-2019-GMRU/UE-DISA- VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 20 de agosto de 2019.
- Fotocopia autenticada de informe n.° 226-2019-MINSA /DIRESA/DISA
“VC"/D.HCH de 20 de agosto de 2019.
- Fotocopia simple de pedidos de servicios n.°s 00789, 00790, 00791, 00792,
00793, 00800 y 00801 con fecha de impresion 15 de octubre de 2019.
- Fotocopia de cotizaciones pertenecientes a los proveedores: Fotocopia simple de
cotizacion de la empresa GAT Import E.I.R.L
e Cotizacion n.® 020971-2019 de 10 de octubre 2019.
e Cotizacion s/n 2019 de 10 de octubre 2019.

- Fotocopia autenticada de cotizacion de la empresa JPC Soluciones Hospitalarias
E.IRL
o Cotizacion n.” SG-00200326-2019 de 14 de octubre de 2019.
¢ Cotizacién n.® SG-00200323-2019 de 14 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de cofizacion de la empresa LTC Servicios Generales
Hospitalarios S.A.C.
o Cotizacion n.® 00723-2019 de 14 de octubre de 2019.
o Cotizacién n.® 00720-2019 de 14 de octubre de 2019.

- Fotocopia simple del cuadro comparativo n.® 190 de 22 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de memorando n.® 1323-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23
de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de Certificacion Presupuestal n.® 001060 de 23 de octubre
de 2019.

- Fotocopia simple del informe n.° 048-2019/JCSU/UE-DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 5 de diciembre de 2019.

- Fotocopia simple del Informe n.° 01-2019-VC-CH/MRU-UDS- CENTRO DE
SALUD URIPA de 25 de noviembre 2019.
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Apéndice n.° 16.
Apéndice n.° 17.
Apéndice n.° 18.

Apéndice n.° 19.
y Apéndice n.° 20.

Apéndice n.° 21.
-

- Fotocopia autenticada memorando n.® 1928-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17 de
diciembre de 2019.

- Fotocopia simple del informe n.° 217-2019-OL-DISA “VIRGEN DE
COCHARCAS" de 19 de diciembre de 2019.

- Fotocopia simple de la carta n.® 29-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de diciembre
de 2019.

- Fotocopia simple de memorando n.® 1961-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18 de
diciembre de 2019.

- Fotocopia simple del documento s/n de 23 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de carta n.” 02-2020- DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero
de 2020.

- Fotocopia simple de memorando n.° 021-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de
enero de 2020.

- Fotocopia autenticada del comprobante n.° 620-CCl de 31 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.® 072-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 180-2019-GERENCIA-ACLAS-
OCOBAMBA-KAC de 2 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 281-2019-MINSA/DIRESA/DISA
“VC"/D.HCH de 5 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 044-2019 MRHUACCANA.UEVC-
CHINCHEROS de 2 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.® 005- 2019-GMR-AHUAYRO/DISA VIRGEN
DE COCHARCASCH/DIRESA/MINSA de 2 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autentica de informe n.° 103 informe n.° 92-2019 GE-MRR-UEVC-
CHINCHERO de 2 de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada del informe n.° 01-2023/0BSTA-J.G.G de 19 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 9 de junio de 2023,

Fotocopia autenticada de carta n.® 004-2023-SMB-ODON de 3 de julio de 2023.

Fotocopia simple del documento s/n de 20 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de informe n.” 001-2023-CJRB de 12 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de orden de Servicio n.” 0000415 de 23 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 226-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"
/D.HCH de 20 de agosto de 2019.

- Fotocopia simple de pedidos de servicios siendo lo siguiente:

e Pedido se servicio n.° 00573 de 15 de octubre de 2019.
e Pedido de servicio n.” 00770 de 15 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de cotizaciones pertenecientes a los proveedores:
- Fotocopia autenticada de Cotizaciones de Jesus Hector Carrera Cerna.
o Cotizacion n.® 046 019 -DISA VIRGEN DE COCHARCAS de 30 de setiembre
de 2019 por S/. 1 200.00
 Cotizacion n.® 044 019 -DISA VIRGEN DE COCHARCAS de 30 de setiembre
de 2019 por S/. 9 200.00
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- Fotocopia autenticada de Solicitud de Cotizaciones del proveedor Juan Antonio

Pillaca Llanterhuay, cotizacion por S/ 24 100,00.

» Solicitud de cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019 para mantenimiento
preventiv de incubadora neonatal por S/ 2 200,00.

» Solicitud de cotizacién s/n de 15 de octubre de 2019 para mantenimiento
correctivo de anestesia por S/ 13 500,00 y ecégrafo ultrasonido por
S/1600,00.

o Solicitud de cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019 para mantenimiento de
electrocardiografo por S/ 3 200,00 e incubadora neonatal por S/ 2 200,00.

e Solicitud de cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019 para mantenimiento
preventivo de ventoladr volumetrico por S/ 3 600,00.

- Fotocopia autenticada de Cotizaciones s/n Inversiones GEOTEC SAC de 15 de

octubre de 2019, cotizacion por S/ 10 000,00.

o Solicitud de cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019 para el mantenimiento
preventivo de electro cardiografo, por S/ 3 000,00, incubadora neonatal por
S/2 000,00, ecoagrafo ultrasonido por S/ 1 500,00 y ventilador volumétrico
por S/ 3 500,00.

¢ Solicitud de cotizacion s/n de 15 de octubre de 2019 por mantenimiento
preventivo de incubadora neonatal por S/ 2 000,00.

- Fotocopia autenticada de cotizaciones de Ingenieria Innovacion & MH SAC
cotizacion por S/ 21 800,00.

o Solicitud de Cotizacion s/n de 16 de octubre 2019 por mantenimiento
preventivo de incubadora neonatal por S/ 2 500,00.
e Solicitud de cotizacién s/n de 16 de octubre 2019 por mantenimiento
correctivo de equipo de anestesia por S/ 9 600,00 y mantenimiento correctivo
de ecografo — Ultrasonido por S/ 3 000,00.
e Solicitud de cotizacion sin para el mantenimiento preventivo de
electrocardiégrafo por S/ 1 300,00 y mantenimiento preventivo de incubadora
neonatal por S/ 3 000,00.

» Solicitud de cotizacién s/n para el mantenimiento preventivo de ventilador
volumétrico por S/ 4 900.00.

- Fotocopia autenticada de cotizaciones de Gat Import E.I.R. quien cotizé por
S/ 43 500,00.
e (Cotizacion n.° 020976-2019 de 16 de octubre de 2019 por mantenimiento
preventivo de incubadora neonatal por S/ 5 000,00.
e Cotizacion n.® 020975-2019 de 16 de octubre de 2019, por mantenimiento
correctivo de equipo anestesia por S/ 14 000,00, mantenimiento correctivo
; ~ de equipo ecografo ultrasonido por S/ 3 000,00, mantenimiento preventivo de
W}/— electrocardiografo por S/ 1 500,00, mantenimiento de incubadora neonatal
por S/ 5 000,00 y mantenimiento preventivo de ventilador mecanico por
S/15 000,00.

- Fotocopia autenticada de cuadro comparativo n.° 191 de 22 de octubre de 2019.
- Fotocopia autenticada de orden de servicio n.° 0000416 de 23 de octubre de

2019.
- Fotocopia autenticada de memorando n. 1325-2019- DISA-VC-CH-ADM de 23
de octubre de 2019.
- Fotocopia autenticada de Certificacion de Crédito Presupuestario n.° 001058 de
23 de octubre de 2019.
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Apéndice n.° 22,

Apéndice n.® 23.

___Apéndice n.° 24,

Apéndice n.° 25.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 285-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"
/D.HCH de 4 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 215-2019-OL-DISA “VIRGEN DE
COCHARCAS" de 19 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de carta n.° 27-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de
diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del memorando n.® 1959-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18
de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de carta n.® 03-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero
de 2020.

- Fotocopia autenticada de memorando n.® 022-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de
enero de 2020.

- Fotocopia autenticada del Comprobante n. 621-CCl de 31 de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.® 459 de 4 de noviembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 084-2019- MR. H/ DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS de 20 de agosto de 2019.
- Fotocopia simple de pedidos de servicio n.° 00841, 00842 y 00843, todos de 28
de octubre de 2019.
-  Fotocopia autenticada de cotizaciones pertenecientes a los proveedores:
o Fotocopia autenticada de cotizacion n.” SG-00200325-2019 de JPC
Soluciones Hospitalarias E.LR.L de 14 de octubre de 2019, cotizd por
S/17 850,00.
» Fotocopia autenticada de cotizacion n.® 000721-2019 de 14 de octubre 2019,
cotizé por S/ 18 400.00.
o Fotocopia autenticada de Cotizaciones n.° 338-1/2019 de 15 de octubre
2019, AMAZON CORP E.I.R.L, cotizd por S/ 17 500,00.

- Fotocopia simple de cuadro comparativo n.° 189 de 22 de octubre de 2019, con
las cotizaciones existentes, resultando ganador AMAZON CORP E.I.R.L.

- Fotocopia autenticada de memorando n.® 1359-2019-DISA-VC-CH-ADM de 28
de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada Certificacion de Crédito Presupuestario n.° 001087 de 29
de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 282-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC”
/D.HCH de 6 de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de memorando n.® 1929-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17
de diciembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del comprobante n.® 655-CCl de 30 de enero de 2020.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 045 MRHUACCANA.UEVC-
CHINCHEROS de 2 de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada del Acta de Recopilacion de informacion de 25 de abril de 2023.

Fotocopia simple del informe n.° 009-2023
MINSA/SERV.ODONT./H.CH./U.E.V.C.CH. de 18 de junio de 2023.

- Fotocopia simple del oficio n.° 439-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE
COCHARCAS” -CH-DG de 3 de julio 2023.

Fotocopia autenticada de la carta n.® 006-2023-SMB-ODON de 14 de julio de 2023.
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Apéndice n.° 26. Fotocopia simple de cotizacion n.” 012-11072023 de 11 de julio 2023.

Apéndice n.° 27. Fotocopia simple de la cotizacion n.” CO07230023 de 12 de julio de 2023.

Apéndice n.° 28. Fotocopia simple de Orden de Servicio n.® 0000416 de 23 de octubre de 2019.

} ;

Fotocopia simple de los pedidos de servicios n.>s 00760, 00786, 00759 y 00785-
todos con fecha 15 de octubre de 2019.

Fotocopia simple del cuadro comparativo n.® 191 de 22 de octubre de 2019.
Fotocopia autenticada de memorando n.® 1326-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23
de octubre de 2019.

Fotocopia autenticada de certificacion de crédito presupuestario n.° 001059 de
23 de octubre de 2019.

Fotocopia simple Impresion de correo, mediante el cual se notifict la orden de
servicio n.” 416 a la empresa Inversiones Geotec SAC.

Fotocopia simple del informe n.° 283-2019-MINSA/DIRESA/DISA “VC"/D.HCH de
3 de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada del informe n.® 073-2019/GMRU/UE-DISA-VIRGEN DE
CHOCHARCAS CHINCHEROS de 28 de noviembre de 2019.

Fotocopia autenticada de memorando n.® 1930-2019-DISA-VC-CH-ADM de 17
de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada del informe n.° 216-2019-OL-DISA “VIRGEN DE
COCHARCAS" de 19 de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada de la carta n.° 28-2019-DISA-VC-CH-ADM de 20 de
diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada de memorando n.® 1960-2019-DISA-VC-CH-ADM de 18
de diciembre de 2019.

Fotocopia autenticada de la carta n.® 03-2019-GEOTEC de 23 de diciembre de
2019.

Fotocopia autenticada de la carta n.° 02-2019-GEOTEC de 22 de noviembre de
2019.

Fotocopia autenticada del informe n.° 001-2019- INGESAC de 22 de noviembre
de 2019.

Fotocopia autenticada de la carta n.® 01-2020- DISA-VC-CH-ADM de 13 de enero
de 2020.

Fotocopia autenticada de memorando n.® 020-2020-DISA-VC-CH-ADM de 13 de
enero de 2020.

Fotocopia autenticada del comprobante n.° 622-CCl de 31 de diciembre de 2019.
Fotocopia simple del informe n.° 048-2019/JCSU/UE-DISA-VIRGEN DE
COCHARCAS CHINCHEROS de 5 de diciembre de 2019.

Lﬁméndic& n.° 29. Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.® 0000355 de 24 de setiembre de 2019.

Fotocopia simple del informe n.° 035-2019-/DIRESA/D.VC.CH/MR
AHUAYRO/US —COH de 6 de agosto de 2019.
Fotocopia autenticada del informe n.° 102-2019-DISA-"VC"-CH/ ACCH-
SERV.GEN de 12 de agosto de 2019.

Fotocopia autenticada del pedido de servicios n.® 00584 impresa del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 24 de setiembre de 2019.

Fotocopia autenticada de (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019.

o Cotizacion de Mary Luz Pérez Olivares

¢ Cotizacion de Percy Rojas Huayllas
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o Cotizacién de Franklyn Ludefa Zevallos

- Fotocopia autenticada del cuadro comparativo n.® 378 de 25 de setiembre de
2019.

-  Fotocopia autenticada de memorando n.® 1098-2019-DISA-VC-CH-ADM de 24
de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 000896 de
24 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 108-2019-DISA-“VC"-CH/ACCH-
SERV.GEN.. de 11 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de comprobante de pago n.® 367-CCl de 12 de noviembre
de 2019.

Apéndice n.° 30. Fotocopia autenticada del oficio n.® 001-2023/AUTO CHECK S.A.C. de 16 de junio
2023.

- Fotocopia autenticada de oficio n.® 001076-2023-CG/GRAP de 1 de junio de 2023.

Apéndice n.° 31. Fotocopia autenticada del acta de visita de verificacion n.° 02-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.” EUC 974 de 15
de junio de 2023.

Apéndice n.° 32, Fotocopia autenticada del informe técnico n.® 001-2023-CMP de 27 de junio de 2023.
Apéndice n.” 33. Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.® 356 de 24 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del mediante informe n.° 035-2019-/DIRESA/D.VC.CH/MR
AHUAYRO/US -COH de 6 de agosto de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 104-2019-DISA-"VC"-CH/ACCH-
SERV.GEN.. de 12 de agosto de 2019

- Fotocopia autenticada del pedido de servicios n.® 00583 de fecha de emision de
12 de agosto de 2019.

- Fotocopia autenticada de (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa— SIGA de 16 de agosto de 2019; no obstante, se consigné
como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se
obtuvo cotizaciones de proveedores siguientes:

o Cofizacion Mary Luz Pérez Olivares,
o Cotizacién Percy Rojas Huayllas
» Cotizacién Franklyn Ludefia Zevallos

- Fotocopia autenticada del cuadro comparativo n.® 377 de 25 de setiembre de
2019.

- Fotocopia autenticada memorando n.® 1099-2019-DISA-VC-CH-ADM de 24 de
setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 000897 de
24 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 099-2019-DISA-VC"-CH/ACCH-
SERV.GEN. de 3 de octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de comprobante de pago n.® 299-CCl de 23 de octubre de
2019.
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Apéndice n.° 34, Fotocopia autenticada del acta de visita de verificacion n.” 04-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.” EUC 971 de 15
de junio de 2023.

Apéndice n.° 35. Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.® 0000361 de 24 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 101-2019-DISA-"VC"-CH/AC
CH-SERV.GEN.. de 12 de agosto de 2019.
-  Fotocopia autenticada del pedido de servicios n.° 00582 de 12 de agosto de 2019.
- Fotocopia autenticada de (3) solicitudes de cofizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019; no obstante, se consigno
como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se
obtuvo cotizaciones de proveedores:
s Cotizacion Roger Leon Gutiérrez.
e Cotizacion Virgilio Ramos Jorge
« Cotizacion Sonia Chavez Cardenas

- Fotocopia autenticada de memorando n.° 1086-2019-DISA-VC-CH-ADM de 23
de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 000895 de
24 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del cuadro comparativo n.® 376 de 25 de setiembre de
2019.

- Fotocopia autenticada de informe n.° 100-2019-DISA-"VC*-CH/AC
CH-SERV.GEN. de 3 de octubre de 2019.

- Fotocopia simple de la factura n.® 001-000054 de 3 octubre de 2019.

- Fotocopia autenticada de comprobante de pago n.® 298-CCl de 23 de octubre de
2019.

Apéndice n.® 36. Fotocopia autenticada de la @éna n.® 01 de 4 de julio de 2023.
- Copia simple del oficio n.® 001085-2023-CG/GRAP de 2 de junio de 2023.

Apéndice n.° 37, Fotocopia autenticada del acta de visita de verificacion n.° 01-2023-CPV de
mantenimiento preventivo realizado al vehiculo de placa de rodaje n.” EUC 973 de 13
de junio de 2023.

péndice n.® 38. Fotocopia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0000365 de 27 de setiembre de
2019.

: - Fotocopia autenticada del informe n° 87-2019-GE-MRR-UEVC-CHINCHERQ de

oy —— 10 de octubre del 2019.

- Fotocopia autenticada del informe n.° 103-2019-DISA-"VC"-CH/ ACCH-
SERV.GEN de 12 de agosto de 2019.

- Fotocopia autenticada del pedido de servicios n.® 00581, impresa del Sistema de
Gestion Administrativa - SIGA de 25 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de (3) solicitudes de cotizaciones impresas del Sistema de
Gestion Administrativa — SIGA de 16 de agosto de 2019; no obstante, se consigno
como fecha de documento 12 de agosto de 2019, formatos en los cuales se
obtuvo cotizaciones de proveedores siguientes:

Cotizacion Mary Luz Pérez Olivares.
¢ Cotizacion Percy Rojas Huayllas
¢ Cotizacion Franklyn Ludefia Zevallos

m
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- Fotocopia autenticada de memorando n.® 1123-2019-DISA-VC-CH-ADM de 26
de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada de la certificacion de crédito presupuestario n.® 000906 de
27 de setiembre de 2019.

- Fotocopia autenticada del cuadro comparativo n.® 375 sin fecha (CHINCHERQS
01 DE E DEL 2019).

- Fotocopia autenticada de informe n.° 125-2019-DISA - “VC'- CH/ACCH-
SERV.GEN de 4 de noviembre de 2019.

- Fotocopia simple de la factura n.® 001-0000160.

- Fotocopia autenticada del comprobante de pago n.® 366-CCl de 12 de noviembre

de 2019.

péndice n.° 39. Fotocopia autenticada del acta de visita de verificacion n.® 03-2023-CPV de

© mantenimiento preventivo, realizado al vehiculo de placa de rodaje n® EUC 722 de 14
de junio de 2023.

Apéndice n.° 40. Impresion con firma digital del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas, de

. v’[/ Cedulas de Notificacién Electrénica y de Cargos de Notificacion:
{

/ Cedulas de Notificacion Electronica:
J - Cedulas de Notificacion Electrénica n.® 00000315-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notifico el Pliego de Hechos
a Luis Alberto Grieve Marin.
- Cedulas de Notificacion Electrénica n.® 00000320-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notifico el Pliego de Hechos
a Marilyn Massiel Varga Pérez.
- Cedulas de Notificacion Electrénica n.® 00000319-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notifico el Pliego de Hechos
a Liz Madeyni Gaspar Vasquez.
- Cedulas de Notificacion Electronica n.® 00000318-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notifico el Pliego de Hechos
a Frank De la Cruz Hurtado.
- Cedulas de Notificacion Electronica n.® 00000321-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notifico el Pliego de Hechos
' a Mercedes Zorrilla Masias.
- Cedulas de Notificacion Electronica n.® 00000316-2023-CG/GRAP de 14 de julio
de 2023 y cargo de notificacion, mediante el cual se notificé el Pliego de Hechos
a Angel Cardenas Chilingano.

Fotocopias autenticadas de comentarios y aclaraciones presentadas por los

auditados:
P - Carta n.° 004-2023-LAGM de 25 de julio de 2023, mediante el cual, Luis Alberto
rieve Marin, presenté sus comentarios y/o aclaraciones.
/L/”b’/ Grieve Mari té tarios y/o aclaraci

- Documento s/n de 15 de agosto de 2023, mediante el cual, Marylin Massiel Vargas
Peérez, presentd sus comentarios y/o aclaraciones.

- Documento s/n con fecha de recepcion de 24 de julio de 2023, mediante el cual,
Frank de la Cruz Hurtado, present6 sus comentarios y/o aclaraciones.

- Carta n.° 001-2023-MZM de 21 de julio de 2023, mediante la cual, Mercedes
Zorrilla Masias, present6 sus comentarios y/o aclaraciones.

- Documento s/n recibido 21 de julio de 2023, mediante el cual, Angel Cardenas
Chilingano, present sus comentarios y/o aclaraciones.

- Evaluacién de comentarios y aclaraciones, presentados por las personas
comprendidas en los hechos.
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Apéndice n.° 41. Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.° 126-2019-DISA"VC'-CH/D de 4
de abril de 2019.

- Resolucién Directoral n.o 271-2020-DISA’VC'-CH/D de 21 de setiembre de 2020.

Apéndice n.° 42. Fotocopia autenticada del contrato administrativo de servicios n.® 247-2019 de 28 de
junio de 2019.

Apéndice n.° 43. Copia autenticada del contrato administrativo de servicios n.° 322-2019 de 16 de
setiembre de 2019, con prorroga se servicios n.° 1-2019 de 1 de noviembre de 2019
en copia simple.

Apéndice n.° 44. Copia autenticada de contrato administrativo de servicios n.c 253-2019 de 28 de junio
de 2019.

Apeéndice n.° 45. Copia autenticada del contrato administrativo de servicios n.2 216-2019 de 2 de abril
. de 2019, con prorroga y/o renovacién de contrato administrativo de servicios n.” 001-
2019 de 5 de julio de 2019.

Apéndice n.° 46. Copia autenticada de contrato administrativo de servicios n.* 248-2019 de 28 de junio
de 2019.

Apéndice n.° 47. Fotocopia autenticada del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Red de
Salud Virgen de Cocharcas - Chincheros, aprobado mediante Ordenanza Regional
n.® 026-2012-GR-APURIMAC /CR de 21 de setiembre de 2012.

Apéndice n.° 48. Fotocopia autenticada del Manual de Organizacion y Funciones de la Direccion de
Red de Salud Virgen Cocharcas - Chincheros — 2012, al respecto la Entidad mediante
oficio n.°482-2023-GRA-DIRESA-DISA “VIRGEN DE COCHARCAS'"-CH-DG de 13
de julio de 2023, sefiala que el documento de gestion se mantiene vigente a la
actualidad.

Abancay, 5 de setiembre de 2023.

L —
((§
s
Teodoro Belffan Tintaya Ayvar Enma Rogio Coacalla Apaza
Siperyisor Jefe de Comision

Anibal Fbeﬁa Alegre
Integrante Técnico
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Charles Michael Puma Visa
Integrante Técnico

La Gerente de Control de la Gerencia Regional de Control de Apurimac que suscribe el presente informe, ha
revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Abancay, 5 de setiembre de 2023.

Contralor|a General de la Replblica

B st ettt e e ————————— s ———————————

Informe de Control Especifico n.* 16278-2023-CG/GRAP-SCE Pagina 92 de 92
Periodo de 29 de marzo de 2019 al 30 de enero de 2020 000092




Apendice n.° 1

000033
868835



S3jesauan) ouebuy) ‘05'6EL 80L /S
X Y0 6LOZZVE | BLOZILOMO |  SODINRS | 6EOEBBOY |  gougnen jobuy |00 pepiue
ap jqesuodsay ' J el e opnbad opesauab

elgey anb sajgeode sajebs)

seIsen SELLIOoU OpUBIUIABUOD

X SY0 euosjely | 6102/v0/L0 eJOpejun) 90kLZLeY B|ILI0Z .mmuuews_ ‘silin g B  sajenb

: 0 S3J0UAW $BUOIOB)eIjU02 Jod

Jeydo ered ‘43-6L0Z-70) oM

sauoIoIsINbpy zonbsep Jedseq 5

X S 6LOCIZHOE | BHOZIB0S} | 5o oqesuodsoy | LOVEVBOL ) — wom_”%m”w

0} SO| 8p SOJIPaWOI]

sauoloIsinbpy OpEUNH Sopu !

X SY0 61L02/60/0E | 6102/L0/L0 i 6.61VEIY sodinbe  8p  OAIOALOD

ap ajgesuodsay 213 €| 8p yuelJ A oajusnaid ojusiwiusiuew

oac - oakin o eied uooeenuOd  8p

X sv) 6LOZ/ZL/LE | 6L02/L0/L0 eaysibo 908959, _m_mmmm_ ul amy 0$2201d |9 UD OJUBILUBUOIDIEL)

ap ajer : : US UOIBLLUNIU| SBOIRYDDD) ap

0202/60/12 6102/¥0/v0 uLep usbiip pnies ap ugalq g

X 9.2 JOpEASIILIPY | - | ¥PS8Z0Y BABUC) YAy SIN | ap salopiuas A soueuoiound

BlI0[B1JUOD
e| ap el :
pepyu3 | elopeuoioues [eeee/wuwypp] | [eeee/wuypp] .m
peisajod | |eusad | 11D [eMoRnU0D o N
il epeypowop | PP |6 pi0gey i« opevadwasaq | pepnuapi sopjjady pepuie|nBow| op e1UapIAS
|euoIdun) e||ISeD
B snliery ‘uo123IIg b o._u a 0|NaUIA B)seq apsaq obien ap |euoioeN K saiquioN U092 OYd3H |ap B|jILNg
bl . o ap uoIIpUOY | : . ojuaunaog
Olieodenian] uonsa9 op opouag

epEIY;UAP! PEpIIesuodsal BJUNSald

avaryIN93¥yl v N3 SYAIONIUdNOI SYNOSH3d 30 NOIOV13d

30S-dV¥9/99-€202-8.Z91 N 0214193dS3 TOYLNOD 30 JWHOANI 130 | oN FOIONIdV

O3 130 VOIgNd3d v 34 1V3INID

VIJOTVILNOD V1

Q




: “ W Firmado digitalmente por YABAR
{k GUTIERREZ indira FAU 20131378972
soft
1A CONTRAI-OR“A Motivo: Soy el autor del documento

CARERAL D 14 KOPOM LA 08,

I_A CO NTRA LORiA Fecha: 20-10-2023 17:20:18 -05:00

GENERAL DE LA REPURLICA DEL PERU)

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ¢
Afio de la unidad, la paz y el desarrollo A

Abancay, 20 de Octubre de 2023 “ _ TRAMI
OFICIO N° 001693-2023-CG/GRAP |

Sefiora:
Karina Alfaro Campos 6 2 O 6, /

Directora L Ez 441: /b

Direccion de Salud Virgen de Cocharcas - Chincheros
Calle Cotabambas S/N
Apurimac/Chincheros/Chincheros

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 016278-2023-CG/GRAP-SCE

Referencia : a) Oficio N° 001180-2023-CG/GRAP (12JUN2023)
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se acredito a la
Comisién de Control para el Servicio de Control a Hechos con Presunta Irregularidad, al
“‘Mantenimiento de Equipos Biomédicos en la Unidad Ejecutora Direccién de Salud Virgen de
Cocharcas — Chincheros en el Marco del Decreto Supremo N° 104-2019-EF”, ejecutado en la
Direccién de Salud Virgen de Cocharcas a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 16278-2023-CG/GRAP-SCE de
05 de setiembre de 2023, el cual se adjunta al presente con sus respectivos apéndices en
archivo digita! en 1362 folios (ill tomos). :

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitaimente
Indira Yabar Gutiérrez
Gerente Regional de Control |
Gerencia Regional de Control de Apurimac
Contraloria General de la Republica

(IYGleca)

Nro. Emision: 07709 (L485 - 2023) Elab:(U65678 - L.485)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la e

5

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
¢ Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
i direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
ARDS ™ yerificacion: UPTFAIM

kit 1Y
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05 de setiembre de 2023, el cual se adjunta al presente con sus respectivos apéndices en
archivo digita! en 1362 folios (ill tomos). :

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideracion.
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Indira Yabar Gutiérrez
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