
Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe: 035-2023-OCI/0423-SCC

Título del informe: OBRA: ¿RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ¿ ANGASMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿

HITO D

Objetivo: II.    OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la obra "Recuperación de los servicios de salud del centro de salud 
materno infantil Angasmarca - Angasmarca, distrito de Angasmarca, provincia de 
Santiago de Chuco, departamento de La Libertad", a cargo de la Municipalidad 
Distrital de Angasmarca, se ejecuta conforme a lo establecido en su expediente 
técnico, obligaciones contractuales y a la normativa aplicable.

2.2 Objetivo específico

-    Determinar las valorizaciones n.os  2 y 3 de la obra: "Recuperación de los 
servicios de salud del centro de salud materno infantil Angasmarca - Angasmarca, 
distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad", se realizaron en conformidad con la normativa aplicable, obligaciones 
contractuales y legales vigentes.

Entidad auditada: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA

Monto de la materia de 
control:

S/ 28,862,216.04

Ubigeo: Región: 
LA LIBERTAD

Provincia: 
SANTIAGO DE 
CHUCO

Distrito: 
ANGASMARCA

Fecha de emisión de 
informe:

14/12/2023

Unidad orgánica que emite 
el informe:

OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Reconstrucción con 
cambios:

(marcar con "X")

Si X No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:

(marcar con "X")

Bienes

Servicios

Obras

Proceso de selección



Tipo de procedimiento: Ejecución contractual

Total de situaciones adversas: 0

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item Modalidad: (marcar con "X")

1 Acción simultánea

2 Visita de control

3 Control concurrente X

4 Orientación de oficio

5 Visita preventiva

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:
De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Hito de Control n. ° 4: 
Ejecución y supervisión de obra a noviembre de 2023 no se han identificado situaciones adversas que 
afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra 
"Recuperación de los servicios de salud del centro de salud materno infantil Angasmarca - Angasmarca, 
distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad".


