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“FORMULACION Y EVALUACION, EJECUCION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA-PRPA”

I. ANTECEDENTES
1.1 Origen

La Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /
Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), corresponde a un
servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de
Control Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, registrado en el Sistema de
Control Gubemamental (SCG) con la orden de servicio n.® 2-0052-2022-004, cuya
comunicacion de inicio de la auditoria fue realizada mediante oficio n.* 0249-2024-MIDAGRI-
OCl de 9 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 001-2022-CG/NORM
. ‘Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoria de Cumplimiento”, aprobados

mediante Resolucion de Contraloria N° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022 y modificatoria.

1.2 Objetivos
Objetivo General

Determinar si Agroideas efectud la formulacion y evaluacion, ejecucion y monitoreo de los
Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA), con convenio suscrito en los
afios 2016, 2019 y 2020, de conformidad con la Ley n.® 29736 - Ley de Reconversion
Productiva Agropecuaria y su reglamento, asi como, la normativa y/o disposiciones
aplicables.

Objetivos Especificos

1. Determinar si la formulacién y evaluacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA), se efectuaron acorde a las normativas vigentes y/o disposiciones
internas aplicables.

. 2. Determinar si la ejecucién y monitoreo de los Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA), se realizaron aplicando las normativas vigentes y/o disposiciones
\ internas aplicables.
M‘{ 1.3 Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia de control

La materia de control esta referida al proceso de formulacién y evaluacion, ejecucion y
monitoreo de PRPA, actividad comprendida en el programa presupuestal 0121: Mejora de la
articulacion de pequefios productores, que son ejecutados por el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri),a través del programa 012-1297. Programa de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas), la misma que estd adscrita al despacho del
Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.

Los procesos a evaluar seran: Formulacién y Evaluacion: Presentacion y Calificacion del
Expediente PRP9, Formulacion del PRPA, Evaluacion del PRPA, Aprobacion del PRPA,
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Suscripcion del Convenio; Ejecucion y Menitoreo: Ejecucién, Monitoreo, Supervision y
Cierre.

Para efectos de la presente Auditoria de Cumplimiento, se tomara en cuenta cincuenta y
cuatro (54) PRPA por el importe de S/ 54,463,541.21; de los cuales, veintisiete (27) fueron
ejecutados en distintos departamentos, entre ellos: Arequipa, Piura, Ica, Junin, Lambayeque,
Pasco y Madre de Dios, cuyos convenios fueron suscritos en los afios 2019 y 2020; el plazo
de ejecucion de los mismos es de 36 meses, segun se puede advertir de los convenios
suscritos. El importe total de los mismos asciende a S/38 158 516.80, correspondiendc a
Agroideas aportar S/ 28 059 661.11 y a las Organizaciones Agrarias beneficiarias
S/10 098 855.69.

Conforme a la informacion remitida por Agroideas mediante oficio n.® 1926-2023-
MIDAGRIAGROIDEAS de 29 de noviembre de 2023, el monto desembolsado por Agroideas
en el periodo 2020- 2023, por los veintisiete (27) PRPA, asciende a S/21 647 819, 47, es
decir el 77.15%.

Ademas de ello, se tomara en cuenta veintisiete (27) PRPA, ejecutados en el ambito del
Valle de los rios Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem), cuyos convenios fueron suscritos en el
afio 2016, preferentemente; el plazo de ejecucion de los mismos es de 36 meses, segun se
puede advertir de los convenios suscritos. El importe ejecutado asciende a S/16 305 024,41,

El presupuesto inicial, modificado y devengado del programa presupuestal 0121,
correspondiente al periodo 2016 - 2023, se muestra a continuacion:

CUADRO N.°1
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121:
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUENOS PRODUCTORES
(Por toda fuente de financiamiento)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 13: AGRARIO Y DERIEGO
Pliego 013; M. DE DESARROLLO AGRARIOY RIEGO
Unidad Ejecutora 012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PfkRA LA COMPETITIVIDAD
Categoria Presupuestal 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AL MERCADO
H/( 500511: ASESORAMIENTO TECNICO Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PARA
LA FORMULACION DE LOS INSTRUMENTQS DE GESTION DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE O NO
REEMBOLSABLE
- Certificacion Compromiso Anual | Devengado | Avance

p‘RRG[[B.,_ : ANO PIA (S/) 7 PIM (S/) , () e - (sh %
oF L0 ’% 2016 36 115728 86 027 946 82 459 767 82 459 767 82419 311 95.8
’ = 2017 36115728 33897516 33881758 33881757 33815796 99.8

(S
_b';; 2018 35823 977 41 461 372 38 351 452 38 351 452 38 040 875 918
2019 35670 882 38 778 070 36 866 380 36 863 880 36689714 94.6
2020 58 778 084 59054 276 | 57 454 603 57 454 603 57 449 803 97.3
2021 43 489 609 88 628 539 81052 254 80 839 939 80 836 419 912
2 vige = 2022 40 196 000 64 503 098 63 683 212 63671972 83 545 641 98.5
iﬁr‘, Ci \J" 2023 42759144 | 185629137 181701 079 181689483 [ 181689483 97.9
\’f_"'_’:y 3 @V Fuente: Consulta amigable (plataforma informativa) del Ministeric de Economia y Finanzas-MEF.

~— Elaborado por: Comision Auditora.
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Materia Comprometida

La materia comprometida estuvo referida a la aprobacidn de tres Pedidos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRP), realizados en el afio 2018, por tres Asociaciones:
Asociacion Apukay Costa de Olmos, Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las
Norias — Olmos y Asociacion Agropecuaria Fruit — Olmos, ubicados en el distrito de Olmos,
provincia y departamento de Lambayeque. Estos pedidos fueron viabilizados, por lo que se
procedio a la formulacion de sus respectivos Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA). En el afio 2020, los tres PRP fueron aprobados mediante resolucion
ministerial.

Al respecto, seglin los reportes multitemporales' elaborados por el Serfor, se determiné que
no todos los predios de las mencionadas Asociaciones, estuvieron en produccion
agropecuaria al momento de la presentacién de sus PRP, no obstante, de ser este, un
requisito para participar en Programas o Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria.

Ademas de ello, la mayoria de los predios tenian cobertura vegetal “Bosque seco de
piedemonte™. Segun el Articulo 124° del reglamento para la Gestion Forestal, en
concerdancia con lo dispuesto en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna Silvestre
n.> 29763, senala que toda actividad con fines agropecuarios en predios privados con
cobertura forestal, requiere una autorizacién de cambio de uso. Seglin informé? Serfor a la
Comisién Auditora, las mencionadas Asociaciones 0 sus integrantes, no cuentan con
resolucion de autorizacion de cambio de uso.

Segun informacion remitida por Agroideas mediante Oficio n. 947-2024-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de junio de 2024, el desembolso realizado por Agroideas, por la
ejecucion de los tres PRPA, asciende al total de S/4 497 568,21, Conforme al detalle
siguiente:

CUADRON.° 2
IMPORTES DESEMBOLSADOS POR AGROIDEAS A FAVOR DE TRES
ASQCIACIONES AGROPECUARIAS
item | Nombre de la Asociacién Importe  desembolsado
por Agroideas (S/)
1 Asociacion Apukay Costa de Olmos 2 357 55228
2 Asociacion de productores agropecuarios Elin Las 520 820,32
Norias - Olmos

3 Asociacion Agropecuaria Fruit - Olmes 1619 195,60

Total: 4 497 568,21

Fuente: Oficio n.® 947-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 18 de junio de 2024.
Elaborado por. Comision Auditora.

! Los estudios multitemporales son analisis de tipo espacial que se realizan a traves de la comparacion de interpretaciones de las
coberturas en imagenes satelitales, mapas o fotografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodes de tiempo. De
sta manera, permite la evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido previamente clasificadas, para
asi determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de |a accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose como un
metodo eficaz en la comparacion y estimacidn de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017). (Revista de
Investigacion Talentos, Volumen 9 (2), julio - diciembre 2022),

¢ Segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montaficso occidental de los
departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentado depdsitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes mencres de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y
500 m. s. n. m., pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m,, en determinados sectores Qcupa una superficie de 157 036 ha, que
reprasenta el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccién
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural, — Lima: MINAM, 2015).

3 Oficio n.° DO00384-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 12 de agosto de 2024 y Oficio n.” D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16 de
2024,

e T e e ey e

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la

Competitividad (Agroideas)

Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023

0005



4|

N LA CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC & GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 4 de 149

Asimismo, se advirtié que funcicnarios y servidores de la Unidad de Monitoreo de Agroideas
solicitaron autorizacion a la jefatura de Agroideas para que a través del Banco Agropecuario
(Agrobanco) se efectiie doble desembolso a tres proveedores sin verificar que correspondian
al mismo concepto: un proveedor por concepto de mochilas fumigadoras por el importe de
S$/217 710,00 y a otros dos proveedores por concepto de hijuelos de platano por el importe
de S/107 018,00. Haciendo un total de S/324 728,00

Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre
de 2023. Se efectué a la Unidad Ejecutora 012-1297: Programa de Compensaciones para la
Competitividad.

La Auditoria de Cumplimiento se realizo en las instalaciones del Organo de Control
Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ubicado en jirdn Cahuide
n.® 805, Jesus Maria, Lima, Lima, y en las instalaciones del Programa de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas), ubicado en la calle coronel Odriozola n.® 171, San Isidro,
Lima, Lima.

De la entidad o dependencia
Naturaleza legal y nivel de gobierno al que pertenece la entidad

El programa 012-1297: “Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas)’
pertenece al Sector Agricultura, en el nivel de gobierno nacional. Presupuestalmente,
constituye una Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego presupuestal Midagri.

Agroideas, es una Unidad Ejecutora del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
creado mediante Decreto Legislativo n.° 1077 de 28 de junio de 2008.

Su vigencia inicial fue por el periodo de cinco (5) afios, cumplido los mismos, se prorrogo por
tres (3) afos mas mediante Ley n.° 30049 “Ley que promoga el plazo de vigencia del
Programa de Compensaciones para la Competitividad” de 25 de junio de 2013, cumplidos
estos, mediante Ley n.® 30462 “Ley que extiende el plazo de vigencia del Programa de
Compensaciones para la Competitividad" de 17 de junio de 2016, se extendié su plazo de
vigencia por tres (3) afios mas, finalmente, se le otorgd vigencia permanente* mediante Ley
n.* 31071 “Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura Familiar” de 21
de noviembre de 2020.

Son beneficiarios de Agroideas los medianos y pequefos productores agrarios de tedo el
pais que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles, pudiendo abarcar
todo tipo de producto generado por la actividad agraria o pecuaria.

Para cumplir con su objetivo, Agroideas tiene como principales estrategias el fomento y
consolidacién de la asociatividad de los/as pequefios/as y medianos/as productores/as
agrarios/as, la mejora de su gestion, adopcion de tecnolegia y el fortalecimiento a las formas

4 En su tercera dispasicién complementaria incluye |a vigencia permanente del Programa de Compensaciones para la Competitividad
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asociativas de los/as productores/as agrarios/a. Para ello, se pone a disposicion de los/las
productores/as organizados/as el acceso a los siguientes Incentives®:

- Incentivo de Adopcion de Tecnologia Agraria.

- Incentivo de Asociatividad.

- Incentivo de Gestion Empresarial.

- Incentivo de Fortalecimiento de los/las formas Asociativas de los Productores/as
Agrarios/as.

Ademés, en virtud al articulo 4 “Organos responsables’ del Reglamento de la Ley n.° 29736
- Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo n.® 019
2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014, Agroideas, como Unidad Ejecutora del MINAGRIE,
es el responsable de la direccion y ejecucion de los Programas o Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria.

Es de precisar, que mediante decreto supremo n.® 098-2021-PCM “Decreto Supremo que
aprueba la calificacion y relacion de los Programas y Proyectos Especiales del Poder
Ejecutivo”, publicado el 15 de mayo de 2021, en su Anexo “Calificacion y relacion de los
Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo”, se establece como siglas del
Programa de Compensaciones para la Competitividad "AGROIDEAS".

Funciones que por norma expresa tiene asignadas

Las funciones de Agroideas, se encuentran establecidas en el Manual de Operaciones
(MOP) aprobado mediante la Resolucion Ministerial n.® 0128-2020-MINAGRI, modificado por
Resolucion Ministerial n.* 0191-2020-MINAGRI.

a) Promover, evaluar, aprobar y monitorear los planes de negocio de organizaciones de
productores agrarios con sustento de productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

b) Evaluar, aprobar y monitorear la ejecucion de los planes de trabajo de las formas
asociativas de los productores de la agricultura familiar.

¢) Promover, formular, evaluar y monitorear los programas o proyectos de reconversion
productiva agropecuaria, para innovar y agregar valor a la produccion, mediante la
utilizacion de sistemas tecnoldgicos eficientes en la cadena productiva.

d) Promover la asociatividad, gestion empresarial, la adopcion de tecnologia, y el
fortalecimiento a las formas asociativas de los productores agrarios.

e) Cofinanciar la implementacién de planes de negocio, programas o proyectos de
reconversion productiva agropecuaria, planes de trabajo e incentivos, en el marco de su
normatividad vigente.

f) Impulsar alianzas estratégicas con el sector pablico y privado en los diferentes espacios
de articulacion a nivel local, regional y nacional.

3 Articulo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo n.* 1077, aprobado por Decreto Supremo n.® 005-2020-MINAGRI, publicado de 11 de
mayo de 2020.

8 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — Midagri.
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g) Otras funciones que, en el marco de la normatividad vigente, le sean asignadas.
Estructura organica de la entidad en forma grafica

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Programa de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas):

GRAFICO N° 1
ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
(AGROIDEAS)

Consejo Directivo

Unidad funcional de
direccidn
Unidad de
Unidades funcionales Unidad de Pianeamiento, Unidad de
de ApOY0 y A3es0rMento Administracion Presupuesto y Asesoria Juridica
Seguimiento

e m
de linea Formulacion de Prayectas

Uﬂ_daw

Fuente: Resolucion Ministerial n.* 0128-2020-MINAGRI de 27 de mayo de 2020.
1.5 Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria N* 295-2021-CG de 23 de noviembre de 2021 y modificatorias, la
Directiva N° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y “Manual de Auditoria
de Cumplimiento” aprobados con Resolucion de Contraloria N° 001-2022-CG y
modificatoria, asi como al marco narmativo que regula la notificacion electronica emitida por
la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion de las desviaciones de
cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la auditoria de cumplimiento se determinaron dos (2) aspectos
relevantes, que ameritan ser revelados en el presente informe.

1.6.1 INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PEDIDO DE RECONVERSION PRODUCTIVA
AGROPECUARIA (PRPA), NO ESTABLECE PLAZO PARA EL CIERRE DEL
MISMO. SITUACION QUE IMPIDE CONTAR CON INFORMACION OPORTUNA
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS, METAS FiSICAS
Y FINANCIERAS, LAS LECCIONES APRENDIDAS, HALLAZGOS, ASi COMO LOS

e  ———  ——=== e —
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IMPACTOS LOGRADOS CON RELACION A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN
EL PRPA

Mediante oficio n.® 0001-2024-MIDAGRI-OCI/AC. AGROIDEAS de 9 de abril de 2014,
se solicitd los expedientes de 27 Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRPA) ejecutados en el ambito del Valle de los rios Apurimac, Ene y Mantaro
(Vraem), conteniendo las etapas de presentacion, calificacion, formulacion,
aprobacion, suscripcion del convenio, planificacion, ejecucion y supervision.

La solicitud de informacién fue atendida mediante Oficio n.® 709-2024-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 3 de mayo de 2024 y Oficio n.® 779-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS
de 15 de mayo de 2024.

De la revision y andlisis a las resoluciones de cierre de quince PRPA (Apéndice
n.® 4), por el importe de S/9 515 839,67, se advirtio que estas fueron emitidas entre
los afios 2022 y 2023. Sin embargo, la ejecucion de los mismos, culmind en el afio
2019. Situacion que se advierte en el cuadro n.® 3, siguiente:

CUADRON.® 3
RELACION DE PRPA CUYAS RESOLUCIONES SE EMITIERON ENTRE LOS ANOS 2022 Y 2023, NO OBSTANTE
QUE SU EJECUCION CULMING EN EL ANO 2019

=ileen RESOLUCION | FECHA  DE | IMPORTE |
o[ L n | | S| | s | B e
- : o V| Ne DECIERRE | (S)
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES DE 111-2023-
1| 0182016 | Caore. ORaANICS | 29032016 | 190372019 MIDAGRI- 18052023 | 551098422
AGROIDEAS
FLOR DE QUINACHO
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES DE 050-2023-
2 | 0062016 | CACAO ORGANICO | 28032016 | 29K03:2019 MIDAGRI- 14042023 | 81466756
DE SAMPANTUARI — AGROIDEAS
KIMBIRI
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES DE
CACAO LOS 119-2023-
4 3 | 0512016 | FORJADORES DEL | 2032016 | 19032019 | MIDAGR- | 22082023 | 42352085
DESARROLLO  DE | AGROIDEAS
[y\/ u ACON GUAYAQUIL
SIVIA
ASOCIACION _ DE
PRODUCTORES 99-2023-
4 | 1202016 | CAFETALEROS LOS | 2011272016 | 201122018 MIDAGRI- 180572023 | 73182179
FORJADORES  DE AGROIDEAS
HUAPANGO - ANCO
ASOCIACION  DE
s
5 |tesoe | O oeL | 20i1220t6 | 201202019 MIDAGRI- 120012022 | 40961370
PCC
CARMEN
TARANCATO
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES
CACAOTEROS 070-2023-
6 | 0242016 | NUEVO HORIZONTE | 29/03/2016 | 2310812019 MIDAGRI- 9/05/2023 275 057,85
DEL CENTRO AGROIDEAS
POBLADC
NATIVIDAD
ASOCIACION _ DE 044 2025-
7 | 0332016 | PRODUCTORES 290372016 | 19/09/2019 MIDAGR- 3032023 | 98120768
CACAOTEROS CON AGROIDEAS

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023 an
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CUADRON.” 3
RELACION DE PRPA CUYAS RESOLUCIONES SE EMITIERON ENTRE LS?S ANOS 2022 Y 2023, NO OBSTANTE
ANO 2019

, : e RESOLUCION | FECHA _ DE | IMPORTE
CONVENIO | Bapn— ' £ | RESOLUCION | DEL  PRPA
ESPERANZAS EN EL
VRAEM LA FLORIDA
ASOCIACON  DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS 065-2022-
B |omats | FOROPECUARIOS | 30m32015 | 19092019 MDAGRI | 25M1/2022 | 44083687
AGROIDEAS
DE MAYAPO-
LLOGHEGUA
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS 059-2023-
9 | 0312016 | INDUSTRIALIZACION | 201032016 | 101092019 MIDAGRI- 910512023 549 357 71
¥ AGROIDEAS
COMERGIALIZACION
DE YANERIATO
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS 067-2023-
10 | 1312016 | CAFETALEROS DE | 20/1212016 | 20/122019 MIDAGRI- 18052023 | 41108810
NINACCASA  DEL | AGROIDEAS
DISTRITO DE SANTA
ROSA
ASOCIAGION — DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS 1132023
11 | 0782016 | BELLA ESMERALDA | 310032016 | 19/09/2019 MIDAGRI- | 22052023 | 642687443
DE  MOZOBAMEA AGROIDEAS
ALTA DEL DISTRITO
DE SANTA ROSA
ASOCIACION  DE
PRODUCTORES 118-2023-
12 | 1112016 | AGROECOLOGICOS | 20122015 | 2011212019 MIDAGRI- 2052023 | 74927164
DEL VRAEM KIMBIRI AGROIDEAS
- CUSCO
ASOCIACION _ DE
CACAOTEROS 057-2023-
13 | 0302016 | VIZCATAN DEL ENE | 261032016 | 19/09/2019 MDAGRI- | 04052023 | 120251787
DE SAN MIGUEL DE AGROIDEAS
. ENE
' ASOCIACION _ DE
CACAOTEROS 056-2023-
14 | 1152016 | CACAO FINO DEL | 20122016 | 2012:201 MIDAGR- 03052023 | 77321040
CENTRO POBLADO AGROIDEAS
DE CHIRUMPIARI
ASOCIAGION
CACAOTEROS DEL 051207
15 | 1282015 | SACROTEROS DEk | 2wiramots | 2012019 MIDAGRI- 2M12002 | 46883900
AGROIDEAS
DULCE
Total (S7); | 9515 839,67

Fuente: Oficio n.” 709-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 3 de mayo de 2024 y Oficio n.® 779-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de
15 de mayo de 2024,
Elaborado por: Comision de Auditora.

Ademas, en las resoluciones de cierre (Apéndice n.° 4) se hace mencion a presuntas
deficiencias en la ejecucion de los PRPA sefialados en el cuadro precedente, como
se muestra en el cuadro n.” 4, siguiente:

Auditoria de Cumplimiento al Ministeric de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) | Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023
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CUADRO N.° 4 )
RELACION DE PRPA CUYAS RESOLUCIONES SE EMITIERON ENTRE LOS ANOS 2022 Y 2023,

iTEM

EN LAS QUE SE ADIERTIERON PRESUNTAS DEFICIENCIAS EN SUS EJECUCION

N° 010-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 12 de
enero de 2022

En el noveno considerando se senale: ...}, incluyendo hallazgos de deficiencias o
negligencias en el cumplimiento y monitoreo. (...), y que ademas se constatd la falta
de infraestructura basica".

Asimismo, se seflala:

“ARTICULO 3.- NOTIFICAR la presente Resolucion a las Unidades de Monitoreo,
Administracion, de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Programa de
Compensaciones para la Competitividad, para los fines de su competencia.”

N° 085-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 25 de
noviembre de 2022

En el duodécimo considerando se sefiala: '(...) Sin peruicio del cierre, ha
recomendado el inicio de las responsabilidades administrativas y las acciones
legales que hubiera lugar, al haberse evidenciado en los informes de cierre
presuntas negligencias e iregularidades, como es el doble pago a un proveedor y
por inexistencia fisica de infraestructura del proyecio pese a los desembolsos
efectuados’.

Asimismo, se sefiala:

"ARTICULO 2.- La Unidad de Monitoreo en lo que le comesponde debera
implementar las recomendaciones del informe legal que forma parte integrante de
la presente resolucion.

ARTICULO 3.- Remitir los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de AGROIDEAS, para la delerminacion de
responsabilidades, por las presuntas negligencias sefaladas en los informes de
cierre y el informe legal, que forman parte integrante de la presente resolucion”,

N° 091-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 25 de
neviembre de 2022

En el duodécimo considerando se sefala: *(...). Sin peruicio del cierre, ha
recomendado el inicio de las responsabilidades administratives y las acciones
legales que hubiera lugar por la contratacion de servicios sin respetar cantidades y
montos establecidos en la estructura del programa aprobado, desembolsos que no
estaban programados dentro de la estuctura de inversion del proyecto y la
presentacion de los ICM fuera de la vigencia del convenio, hechos descritos en el
informe de cierre”.

Asimismo, se sefiala:

*ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos  Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de las
responsabilidades administrativas y las acciones legales que hubiera lugar, en
relacion a las irmeqularidades advertidas en el informe de cierre e informe legal”.

N® 044-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 31 de
marzo de 2023

En el duodécimo considerando se sefiala: “(...). Sin perjuicio del cierre, ha
recomendado el inicio de las responsabilidades adminisirativas y las acciones
legales que hubiera lugar por desembolsos no autorizados, presentacion de ICM
fuera de la vigencia del convenio y otros hechos descritos en el informe de cierre”.

Asimismo, se sefiala:

“ARTICULO 2.- Remitir los acluados a la Secretaria Técnica de Procadimientos
Administrativos  Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de
responsabilidades administrativas, civiles y otras si las hubiera, en relacion a las
imegularidades advertidas en el informe de cierre e informe legal”.

N° 050-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 14 de
abril de 2023

En el décimo considerando se sefiala: *(...). También sefiala la inexistencia de
infraestructura que el programa desembolso para su ejecucion ascendente a
8/4,550.00, por lo que la Unidad de Monitoreo debe efectuar un in forme
complementaric indicando los detalles del mismo e informar sobre los inicios de los
trémites para su recuperacion”.

Asimismo, se sefiala:

“Articulo 2.- Derivar la presente resolucion y el expediente administrativo de cierre
ala Secretaria Tecnica de Procesos Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde
responsabilidades, por hechos expuestos en |a parte considerativa de la presente
resolucion”.

N*® 056-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 3 de
mayo de 2023

En el duodécimo considerando se sefiala: *(...). Sin peruicio del cierre, ha
recomendado el inicio de las responsabilidades administrativas, en los términos
sefialados en los informes y las acciones legales que hubiera lugar por desembolsos
no autorizados, presentacion de ICM fuera de Iz vigencia del convenio”.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023
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“N°RESOLUCION
_ DIRECTORAL

EJECUTIVA DE CIERRE

Asimismo, se sefiala:
‘ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administratives Disciplinarios de AGROIDEAS, para deslinde del inicio de las
responsabilidades administrativas y las que hubiera lugar, en relacion a las
ireqularidades advertidas en el informe de cierre & informe legal”.

N° 057-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 4 de
mayo de 2023

En el ducdécime considerando se sefiala: *(...). Sin perjuicio del cierre, recomienda
| que la Unidad de Monitoreo emita un infarme complementario para determinar el
manto de la infraestructura no ejecutada, y de ser el caso se inicie su recupero del
monto desemtolsado para dicho fin, y que estando a los hallazgos citados en el
INFORME DE CIERRE PRPA N°006-2021- MIDASGRI- PCC-UM/FNB, se derive &l
expediente de cierre a la Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios de
AGROIDEAS".

Asimismo, se sefiala:

“ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del MIDAGRI, para el inicio de las responsabilidades
administrativas y las acciones legales que hubiera lugar, en relacion a las
iregulandades advertidas en el informe de cierre e informe legal”.

N*® 059-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 9de
mayo de 2023

En el duodécimo considerando se sefiala: *(...). Sin perjuicio del cieme, ha
recomendado tambien se derive el expedienie del cierre y la resolucion de su
aprobacion a la secretaria técnica de Procesos Disciplinarios de AGROIDEAS para
el deslinde de las responsabilidades administrativas y las acciones legales que
hubiera lugar por desembolsos no autorizados, presentacion de ICM fuera de la
vigencia del convenio y otros descritos en el informe de cierre”.

Asimismo, se sefiala:

"ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretaria Tecnica de Procedimientos
Administrativos  Disciplinarios de AGROIDEAS, para el inicic de las
responsabilidades administrativas y las acciones legales que hubiera lugar, en
relacion a las imegularidades advertidas en el informe de cierre ¢ informe legal’.

N® 070-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 9de
mayo de 2023

En el cuarto considerando se sefiala: (... ), que respecto al hallazgo de un caso de
duplicidad de instruccion de pago que dio lugar al doble desembolsc a proveedores
diferentes y en cada caso por el mismo concepto, obra en el legajo documental de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del PCC, la Resolucion Administrativa
N°017-2021-MIDAGRI-PCC/UA, la cual se pronuncio por la falta administrativa
cometida, y al ser una decision emitida en (lima instancia administrativa, tiene |
calidad de cosa decidida; acfuades que mediante Oficio N°337- 2021-MIDAGRI-
PCC, fueron remitidos a la Procuraduria Plblica dal MIDAGRI a fin efectien las
acciones judiciales que comespondan para el recupero de los fondos
desembalsados”,

En el sexto considerando se sefiala; *(...). Asimismo, sin perjuicio de la emision de
la resolucidn directoral ejecutiva del cierre del PRPA, 1a Unidad de Monitoreo debe
implementar en un plazo perentorio, las conclusiones y recomendaciones
contenidas en el Informe N°031-2020-MINAGRI-PCC-UR/LMRQ, y en el informe
legal emitido, dando cuenta en forma perentoria a la Direccion Ejecutiva del
Programa”.

N° 097-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de
mayo de 2023.

En el noveno considerando se sefala: “(...). Asimismo, sefiala la inexistencia de
infraestructura cofinanciada por AGROIDEAS, asi como pago de jomales por
mantenimiento de dicha infraestructura™.

En el undécima considerando se sefiala: *(...); indicando que estando a los
hallazgos evidenciados en el Informe de Ciere del PRPA N°21-2021- MINAGRI-
PCC-UM/IGB y a lo sefialado en el numeral 3.2 del informe legal, existiendo la
presuncion de imegularidades, se remita el expediente del cierre a la Secretaria
Técnica de Procesos Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de las
responsabilidades que resultaren”.

Asimismo, se sefiala;

“ARTICULO 3.- REMITIR los actuados a la Secrefaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios de AGROIDEAS, a fin de que, en uso de sus
atribuciones, proceda a efectuar el deslinde las responsabilidades a gue hubiera
lugar, en relacion a las irregularidades advertidas en el Informe de Cierre e Informe
Legal.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
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N*® 098-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de
maya de 2023.

En el noveno considerando se sefiala: *(...), también da cuenta que el programa
desembolso para la ejecucion de infragstructura de composteras y pozos sépticos,
pero que la OA no los ejecuto, sin embargo, se le pago jomales por mantenimiento
de dicha infraestructura inexistente; que los ICM en algunos casos fueron
presentados fuera de |a vigencia del convenio y sin sustentos”.

En el undécimo considerando se sefala; *(...); y que estando a los hallazgos
indicados en el Informe de Cierre del PRPA N°020-2021-MINAGRI-PCCUM/IGE, y
en el informe legal el expediente de ciere debe remitirse a la Secretaria Tacnica del
PAXD de AGROIDEAS, para ¢l deslinde de las responsabilidades a que hubiers
lugar”.

Asimismo, se sefiala:
‘ARTICULO 3.- REMITIR los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios de AGROIDEAS, a fin de que, en uso de sus

| atribuciones, deslinde las responsabilidades administrativas que hubiera lugar, en

relacion a las imegularidades advertidas en el Informe de Cierre e Informe Legal”

12

N* 111-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de
mayo de 2023,

En el duodécimo considerando se sefiala; *(...), eslando a la informacion de los
hallazgos sefialados en el nforme de Cierre del PRPA N°015-2021- MIDAGRI-PCC-
UMAJUG, se recomienda se remita el expediente de cierre y a resolucion que lo
apruebe, a la Secretaria Tecnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de
AGROIDEAS, para el deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar”.

En el décimo tercaro considerando se sefiala: “Que, sin perjuicio de lo anterior, en
el citado informe legal, la Unidad de Asesoria Juridica también ha identificado
hechas que evidenciarian falta de diligencia en el monitoreo de la ejecucion del
PRPA".

Asimismo, se sefiala:

“ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de
respensabilidades administrativas a que hubiera lugar, respecto de las
irregularidades advertidas en el informe de cierre y en el informe legal”.

4 ‘

N® 113-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 22 de
mayo de 2023.

En el duodécimo considerando se sefiala: *(...). Asimismo, recomienda gue estando
al hallazgo sefialado en el Informe de Cierre del PRPA N°011-2021-MINAGRI, el
expediente de cierre y todo lo actuado se remita a la Secretaria técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de les
responsabilidades a que hubiere lugar”.

Asimismo, se sefala:

“ARTICULO 2.- Remitir los actuados a la Secretarie Técnica de Procedimientos
Administrativos  Disciplinarios de AGROIDEAS, para el deslinde de
responsabilidades adminstrativas @ que hubiera lugar, respecto de las
irrequiaridades advertidas en el informe de cierre y en el informe legal”.

14

N°® 118-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 22 de
mayo de 2023.

En el undécimo considerando se sefiala: *(...) recomienda se remita el expediente
de cierre y sus antecedentes a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios de AGROIDEAS. Para el deslinde de responsabilidades a que hubiere
lugar, por los hallazgos sefialados en el informe de cierre de la Unidad de Monitoreo;
asimismo, que la Unidad de Monitoreo proceda al inicio del recupero de los montos
desembolsados para el pago de planilla de jomales para el mantenimiento de una
infraestructura que nunca existio”.

Asimismo, se sefiala:

‘ARTICULO 2.- REMITIR a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios de AGROIDEAS, el expediente de cierre y sus antecedentes, para el
deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar, conforme a los sustentes de
la parte considerativa de la presente resolucién”.

N° 118-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 22 de
mayo de 2023.

En el décimo considerando se sefiala: *{...) se recomienda remitir a la Secretaria de
Procesos Administrativos Disciplinarios el expediente de cierre y sus antecedentes
para el deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar. La Unidad de
Monitoreo debera iniciar los tramites para el recupero del monio desembolsado para
|a efecucion de infraestructura y que la organizacion agraria no ejecuta”.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
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Asimismo, se sefiala:

“ARTICULO 2.- REMITIR a la Secrstaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios, a fin que actuen de acuerdo a lo detallado en la presente Resolucion
de AGROIDEAS, el expediente de cierre y sus antecedentes, para que proceda al
deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar, conforme 2 los sustentos de
los informes tacnicos y legal consignados en la parte considerativa de la presente
resolucion’.

Fuente: Resoluciones Directorales Ejecutivas de cierra de quinca convenios.

Elaborado por: Comision Auditora.

Como es de advertirse del cuadro precedente, luego de haber transcurrido
aproximadamente mas de tres afios desde la culminacion de los PRPA, recién fueron
cerradas y advertidas las presuntas deficiencias en la ejecucidn de los quince PRPA.
Situacion que inclusive pone en riesgo la determinacién e implementacion de
presuntas responsabilidades en las que pudieron haber incurrido algunos servidores
o funcionarios a cargo del monitoreo y seguimiento de los 15 PRPA.

Al respeto, el documento denominado “Instructivo para la evaluacion, aprobacion,
ejecucion y seguimiento de los pedidos de reconversién productiva agropecuaria®,
aprobado con Resolucion Jefatural n.° 059-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de
2016, derogado el 6 de julio de 2020, que en su momento resultaba aplicable a los
casos antes citados, establecio:

()
6.3 Cierre del PRPA

‘Comprende la elaboracion de un informe de cierre a cargo de la UM, el
cual se eleva a la jefatura de Agroideas a fin de emitirse la resolucion de
cierre.

Dicho informe de cierre se realiza una vez ejecutados todos los PC del
PRPA y elaborado el ultimo ICM, e incluye la evaluacion del cumplimiento
de las metas establecidas en el PRPA, las lecciones aprendidas, asi como
los impactos logrados con relacion a los objetivos planteados.

El informe debera ser visado por la UM y el presidente o representante
que designe el beneficiario”

()

De igual forma, el “Instructivo para la atencién de pedidos de reconversion productiva
agropecuaria”, aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 237-2023-MIDAGRI
de 14 de setiembre de 2023, vigente hasta la fecha, establece:

fis)
‘4 5 Cierre del PRPA
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Una vez ejecutados todos los PC del PRPA y elaborado el ultimo ICM, el
especialista de la UM a cargo del monitoreo realiza una visita de campo
para la recoleccion de la data productiva y financiera (evaluacion de todos
los ICM), luego elabora un informe técnico final con la documentacion
sustentatoria.

Derivado el informe técnico final y el expediente completo del PRPA por el
jefe de la UM al especialista a cargo del cierre, quien debera realizar una
visita de campo para el cierre del PRPA y elabora el Informe de Cierre
(Anexa 10) en el que se evalla y analiza el cumplimiento de los
indicadores establecidos, metas fisicas y financieras, las lecciones
aprendidas, hallazgos, asi como los impactos logrados con relacion a los
objetivos planteados en el PRPA.

El informe de cierre es elevado a la Jefatura de la UM para su visacion y
su conformidad mediante informe. La UM remite a la UR el informe de
cierre para que gestione con el Representante Legal de la OA, con
mandato vigente, la firma de dicho documento.

La UM remite a la UAJ el expediente de cierre conteniendo el informe de
cierre y los anexos correspondientes, opinando favorablemente respecto
del cierre del PRPA, y recomendando la emision de la Resolucion
Directoral Ejecutiva, asi como, su notificacion a la OA”.

Como es de advertirse de ambos cuerpos normativos, si bien existe un procedimiento
para el cierre de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria, no se
establece un plazo para la elaboracion del mismo.

Al respecto, mediante Informe Leal n.® 263-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS/UAJ de 16

de abril de 2024, el sefior Néstor Francisco Reyes Hurtado, jefe de la Unidad de
M Asesoria Juridica de Agroideas, senalo: “En el caso, que una vez que termina el

convenio ¥ la ejecucion del PRPA (...) corresponde realizar el cierre del mismo, en el
marco de la normativa aplicable (...) contando al término el plazo maximo del TUO de
la Ley n.® 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, cuyo articulo 153.-
Plazo maximo del procedimiento administrativo no puede exceder de treinta dias el
plazo gue transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de
evaluacion previa hasta aquel en que sea dictada la resolucion respectiva, salvo que
la Ley establezca tramites cuyo cumplimiento requiera una duracion mayor”.

El no tener regulado un plazo que establezca el cierre de los PRPA, impide contar
con informacion oportuna del cumplimiento de los indicadores establecidos, metas
fisicas y financieras, las lecciones aprendidas, hallazgos, asi como los impactos
logrados con relacion a los objetivos planteados en el PRPA.
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1.6.2 TRES PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA
(PRPA) PARA CULTIVO DE BANANO ORGANICO FUERON EVALUADOS Y
APROBADOS POR AGROIDEAS SIN CONSIDERAR LA DISPONIBILIDAD
PREVIA DE LA FUENTE ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO

De la revision y analisis a los expedientes de Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA), correspondientes a: Asociacion de Productores Agropecuarios
ELIN Las NORIAS, Asociacion Apukay Costa de Cimos y la Asociacion Agropecuaria
Fruit Olmos, se advirtio, que se formularon sus respectivos PRPA, sin considerar la
disponibilidad de la fuente eléctrica trifasica para el funcionamiento del sistema de
riego. Situacion que genero que las mencionadas asociaciones, tengan la necesidad
de solicitar ampliacion de plazo, con el consiguiente riesgo de no cumplir con los
objetivos planteados en los PRPA.

Al respecto, el Instructivo para la atencion de pedidos de reconversion productiva
agropecuaria, aprobado por Resolucion Directoral Ejecutiva n.” 237-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 14 de setiembre de 2023, vigente a |a fecha, define: Proyecto de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA): Proyecto formulado por la UPFP7, el
cual contiene la propuesta técnica, econémica - financiera y ambiental que determina
la viabilidad del producto a instalar.

A continuacion, se detalla la situacion descrita:

Con relacion al sistema de riego presurizado planteado en los PRPA de las tres
Asociaciones Agropecuarias

Asociacion de Productores Agropecuarios Elin La Norias

El expediente técnico del sistema de riego por goteo, indica que este proyecto

consiste en el mejoramiento de la actividad agricola para la asociacion de Productores

Agropecuario ELIN con la instalacion del sistema de riego tecnificado por
M microaspersion en un area de 25 has.

Ademas, el sub numeral 1.3.7. Fuente de energia. Aspectos Generales del citado
documento, sefiala: “En el lugar se proyecta la disponibilidad de energia elécirica

(trifasica), razon por la cual se esta planeando la utilizacion de bombas centrifugas

superficiales acopladas a motor eléctrice trifasico, asequrando con ello la dotacién del
recurso hidrico y presion al sistema de riego”. (Subrayado agregado).

Asaociacion Apukay Costa de Olmos

El expediente técnico del sistema de riego presurizado por microaspersion, en el
numeral 1. Aspectos Generales, 1.3.7. Fuentes de energia, indica: “El presente
proyecto _no contempla la implementacion de los punios de energia para el
acondicionamiento_de las electrobombas consideradas en los diferentes sectores
(...)" Se precisa que en el lugar del proyecto se requiere la disponibilidad de energia
eléctrica (trifasica) (...)". (Subrayado agregado).

7 UPFP: Unidad de Promocitn y Formulacion de Proyectos.
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Y en el numeral 3 Disefio de Sistema de Riego.3.1.1. Parametros de disefio, cuadros
n.°s8 y 9. Fuentes de energia, indica que es eléctrica y la Fuente de abastecimiento
corresponde a una electrobomba centrifuga.

Ademas, en el subnumeral 4.5 Unidad de bombeo,4 Descripcién de componentes del
sistema de riego seleccionado, sefala, que para presurizar el sistema de riego se
tiene previsto el uso se una bomba centrifuga superficial con caudal y presion segin
los requerimientos de tumos de riego, acoplada a electrobomba centrifuga horizontal.
Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos

Segln el expediente técnico del sistema de riego por microaspersion para la
organizacion de productores Asociacion Fruit Olmos, en el punto Naturaleza del
Proyecto, parrafo siete (7), se plantea que (...) ‘La mela principal del proyecto es
instalar v poner en operacion _un _sistema de riego por_microaspersion para 27
hectareas de banano orgéanico, cuyos principales componentes son. Construccion de
un reservorio para almacenar 900m3, la construccion de una caseta de cabezal de
riego, en donde se ubicaran los sistemas de fittrado, fertilizacion y bombeo (...).
(Subrayado agregado).

Dichos equipamientos indicados lineas arriba, requieren para su funcionamiento la
energia eléctrica. Asimismo, en el numeral 1.3.6 Fuente de energia, precisa lo
siguiente: (...) En la zona del Proyecto existe disponibilidad de energia eléctrica; dicha
energia es trifasica y con una potencia gestionada por los beneficiarios ante la
empresa prestadora de dicho servicio de energia. La empresa a cargo de provision
del servicio de dotacion de esta energia tiene predisposicion para otorqar dicho
senvicio para el funcionamiento del proyecto con un sistema de 220-240 voltios. (el
subrayado es nuestro). (...). (Subrayado agregado).

De las visitas de campo realizadas por Agroideas a tres Asociaciones
Agropecuarias: ELIN Las Norias, FRUIT Olmos y APUKAY Costa de Olmos

Agroideas en el mes de octubre 2023, realizo visitas de campo a las parcelas de cada
socio de las tres asociaciones antes sefaladas, advirtiendose en dichas visitas que
el factor principal que afectd el normal desarrollo de la implementacion de los PRPA
fue no contar con la energia electrica para el funcionamiento de las bombas y poder
regar las plantaciones a través del sistema de riego presurizado; situacion que se
detalla a continuacion:

Asociacion de Productores Agropecuarios Elin La Norias

Mediante Informe n.® 179-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS de 17 de octubre del
2023, la UPPS? (Apéndice n.° 5) informd de los resultados de la visita de supervision
a los PRPA ubicados en el distrito de Olmos - Lambayeque, sefalando, entre otros:
“Los socios no cuentan con enerqia eléctrica, lo cual depende de las coordinaciones
que realicen con la empresa proveedora y para ello cuentan con el apoyo del equipo
técnico del PEOT®", ademas que, ‘Es urgente gue, conjuntamente con el PEOT, se

8 Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento.

¢ PEOT: Proyecto Especial Oimos Tinajones: El Proyecte Especial Oimos Tinajones (PEQOT) es responsable de la operacion y
mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones que suministra agua para el riego de mas de 87 mil hectareas en el valle Chancay
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haqa el sequimiento a la instalacion de la fuente de electricidad que es urgente para
el regado de los campos, a fin de no incrementar costos con el alguiler de maguinas

0 _bombas a gasolina o petrdlec para poner en funcionamiento la infraestructura de
rieqo”. (Subrayado agregado).

Asociacidon Apukay Costa de Olmos

Asimismo, sobre la visita de supervision realizada al PRPA de la Asociacion Apukay
Costa de Olmo, senald: “Un refraso en la instalacion del sistema eléctrico les puede
ser perjudicial, debido a gue tendrian que aplicar el riego utilizando bombas de riego
que funcionen a petrdlec o gasolina, para no arriesqar el desarrolio de las plantas’;
ademas en el sector B, se encuentran ubicados 8 socios en 21 hectareas, se obsernvo
que: “La mayoria de los campos se encuentran va sembrados y han ido avanzando
con el riego mediante el uso de bombas de riego que funcionan con combustible.
También, Indican que esta situacion sera hasta contar con la instalacion completa de
enerqia_elécirica_en el sector. que estiman se solucionara en el corto plazo”.
(Subrayado agregado).

Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos
También, sobre la visita de supervision realizada a la Asociacion Agropecuaria Fruit,
ubicado en el distrito de Olmos- Lambayeque, sefiald:

a. Elsy Rosa Mio Maco (2 has.) (...) El principal problema es que el predio no cuenta
con el sistema eléctrico instalado. Para el riego de los campos estan utilizando
una_motobomba a pelrolero, gue ha sido prestada por el PEQT. La empresa
eléctrica viene instalando el sistema de luz trifasica por sectores y estiman que
para el mes de diciembre del 2023 va cuenten con el seivicio instalado.
(Subrayado agregado).

b. Teodoro Maza (3 has.) (...) Problema de no contar con instalacion eléctrica
M trifasica. Riego con moto bomba prestada por el PEOT, que a la fecha de la visita
se encontraba malograda (Subrayado agregado).
c. Jorge Bejarano (4 has.) (...) Problema de no contar con instalacion eléctrica
trifasica. Riego con moto bomba prestada por el PEOT, gue a la fecha de la visita
se enconiraba malograda. (Subrayado agregado).

d. Sra. Gloria (5 has.) (...) Problema de no contar con instalacion eléctrica trifasica.
Riego con motor.

Es de mencionar, que los PRPA de las tres asociaciones antes senaladas, estuvieron
programadas para ser culminadas entre los meses de febrero y julio de 2023, sin embargo,
por falta de instalacion trifasica para el funcionamiento de las bombas para los sistemas de
riego, su culminacién fue postergada hasta marzo de 2025, situacion que dificulta la ejecucién
de los PRPA en los plazos establecidos, afectando el logro de los objetivos previstos.

Lambayeque, asi como de la supervision de concesion de la infrasstructura de trasvase y de Imigacién del Proyecto Olmos (capacidad
para 5,500 hectareas en Valle Viejo y 38,000 hectareas en Tierras Nuevas en el distrito de Clmos). hitps://www.gob.peipeot.

B> —————————————————————————————
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Il. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Cabe senalar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos
de control interno que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron
identificadas como resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y
sistemas relacionados con los objetivos de la auditoria, y no con el propésite de evaluar en su
conjunto la estructura de control intemo de la entidad.

1) INSTRUCTIVO PARA LA ATENCION DE PEDIDOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA
AGROPECUARIA, CONTIENE IMPRECISIONES EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE A
SUPERVISION, GENERANDO EL RIESGO QUE LA MISMA NO SE REALICE DE MANERA
EFICAZY EFECTIVA

De la revision al documento denominado “Instructivo para la atencion de pedidos de
reconversion productiva agropecuaria’, aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 237-
2023-MIDAGRI de 14 de setiembre de 2023, vigente a la fecha, se advirtid, que en el numeral
4.3 Supervision del PRPA, establece entre otros lo siguiente:

4. PROCESO DE EJECUCION Y MONITOREOQ DEL PRPA

(o

4.3 Supervision del PRPA

()

a) La UM sera la encargada del monitoreo a la ejecucién del PRPA, asegurando asi

el constante y permanente monitoreo de los PRPA en campo (visitas programadas

deben ser realizadas en forma trimestral).

()

c) La OA" es responsable de la presentacion del ICM'" y su debida sustentacion

de acuerdo al anexo 7, el cual debera ser presentado a la UM'2 al culminar el plazo

de cada Paso Critico, con toda la documentacion de recepcion de los bienes y/o

b/j} servicios u obras, asi como de los comprobantes de pago que acreditan la
adquisicién de bienes y/o servicios u obras del PC, considerandose como una

rendicion de cuentas.

d) La UM emite un informe de validacion a la ejecucion del PRPA al término de cada
PC (anexo 8), de ser observado se otorgara un plazo de hasta siete (7) dias
calendarios a la OA para levantar observaciones. Con la subsanacion de estas se
continda con el proceso de desembolso detallado en el numeral 13.2 del presente
instructivo.

Los citados numerales tienen las imprecisiones siguientes:

(ERRRULT . :
‘5‘@@!’% * En el precitado numeral a), se sefiala que la UM es la encargada del monitoreo a la
= vAR® * = ejecucion del PRPA, asegurando el constante y permanente monitoreo en campo de los
= PRPA, sin embargo, en el numeral ¢) se le otorga la responsabilidad de la presentacion de
;:'?;_w x&f‘ ; d_\fj;f los I(;M ala OA através del anexo 7 ‘sin precis_a_ra través de quien realizara Iq elaboracion

i del citado anexo. Mas aun, de la revision y analisis al anexo 7, se puede advertir que consta

de los rubros siguientes: |. Actividades realizadas y evaluacién de paso critico; |I.

10 OA: Organizacion de Productores Agropecuarios
1 |CM: Informe de Cumplimiento de Metas.
12 UM: Unidad de Monitoreo.
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Resultados de ejecucion financiera del paso critico; Ill. Cuadro resumen financiero; V.
Indicadores de seguimiento y monitoreo del paso critico; V. Conclusiones; VI.
Recomendaciones y, VII. Listado de documentos sustentatorios. Aspectos, evidentemente
relacionados a temas técnicos y financieros, que no podrian ser asumidos adecuadamente
por un representante de una OA. Es de tener en cuenta que la OA esta representada por
un presidente, que es un agricultor en su mayaria, sin mayores conocimientos de los
aspectos normativos y técnicos relacionados con el proceso de seguimiento y monitoreo,
que es de exclusiva responsabilidad de la UM.

» El numeral d) establece que la UM emite un informe de validacion a la ejecucion del PRPA
al término de cada PC, sin embargo, no establece en que se sustentara para realizar dicha
validacion, asi como, tampoco el plazo para su emision. Asi mismo, sefiala que de existir
ohservaciones la OA tiene hasta siete (7) dias para levantar observaciones y con ella se
continua con el proceso de desembolso detallado en el numeral 13.2 del instructivo antes
citado. Con relacién al numeral 13.2, es de precisar que no existe en el mencionado
instructivo, siende el numeral 7. Anexos, el tltimo.

Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolucion de Contraloria n.° 320-2006-
CG de 3 de noviembre de 2006

“NIl. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

L)
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

()
NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
()

3.8 Documentacién de procesos, actividades y tareas

(i)

02 Cualquier modificacion en los procesos, actividades y tareas producto de mejoras o cambios
en las normativas y esténdares deben reflejarse en una actualizacién de la documentacion
respectiva

(o)

3.9 Revision de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periodicamente revisados para asegurar

que cumplan con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y demas
requisitos. Este tipo de revision en una entidad debe ser claramente distinguido del
seguimiento de confrol interno.

01 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar sequridad
de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos,
politicas y procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios
entregados por las entidades. Caso contrario se deben detectar y corregir cportunamente
cualquier desviacién con respecto a lo planeado.

02 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad
de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y
eficiencia, y asi contribuir a la mejora continua en la entidad.

La situacion expuesta genera el riesgo que la supervision de los PRPA no se realice de manera
eficaz, efectiva y oportuna.

El hecho descrito se ha originado por la ausencia de coordinacion entre las Unidades
Funcionales de Apoyo y Asesoramiento y las Unidades Funcionales de Linea.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /| Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023

0020



Q LA CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC \ —— GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 19 de 149
lll. OBSERVACIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento efectuada, se han determinado las siguientes
observaciones:

1. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON EL PROYECTO DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A
QUE NO CUMPLIA CON EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO
PRODUCCION AGROPECUARIA, OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL
PEDIDO, DISPONIENDQ LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD
DEL CUAL, SE EJECUTO FONDOS NO REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE
§/2 357 552,29, PARA UN FIN DISTINTO AL PREVISTO EN LA NORMA, ASi COMO,
AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

De la revision, analisis y contrastacion efectuada por la Comision Auditora a la documentacion
sustentatoria proporcionada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), en mérito a la Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) denominado “Formulacién y Evaluacion, Ejecucion y Monitoreo de Proyectos
de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA)", se advirtié que la Asociacion APUKAY

presentd el Formato O-1 “Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (Carta PRP)" de
8 de junio de 2016 Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP)', denominado:
“‘Reconversion del Cultivo de Arroz, para |a instalacion y produccién de Banano Organico” en
56 hectareas (Apéndice n.° 6). Dicho pedido fue aprobado mediante Resolucién Ministerial
n.* 0387-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016, a favor de 18 agricultores (Apéndice n.° 7).

Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de

2017 (Apéndice n.° 8), se declard la nulidad de la Resolucidon Ministerial n.° 0387-2016-
OM MINAGRI (Apéndice n.° 7), sustentado entre otros, en que luego de una evaluacién de campo

efectuada por la Unidad de Monitoreo de Agroideas, se determind que la mayoria de los
campos son eriazos y regulados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor),
por la existencia de arboles de algarrobo protegidos por la legislacion peruana, por tanto, los
predios estaban con cubierta arbdrea y no estaban bajo produccion, siendo este Ultimo,
requisito para ser beneficiario de programas de reconversion.

Subsiguientemente, seis meses despues, mediante Formato O-1: Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Carta PRP) s/n de 20 de abril de 2018, la mencionada Asociacion
presentd un nuevo PRP denominado: “Pedido de Reconversidn Productiva para el cultive de
pan llevar como maiz, frijol y yuca con la instalacion y produccién de 43 ha de banano organico”
(Apéndice n.° 9) que fue evaluado por la Unidad de Promocion de Agroideas, siendo
aprobado a favor de trece socios mediante Resolucidon Ministerial n.® 0024-2020-MINAGRI de
20 de enero 2020 (Apéndice n.° 10). Los trece socios son parte de los 18 socios del PRP
aprobado el afio 2016. El 14 de febrero de 2020, el presidente de la Asociacion APUKAY Costa
de Olmos vy el jefe de Agroideas, suscribieron el Convenio n.® 003-2020-MINAGRI-PCC

a nivel nacional aprobado por Resolucion Jefatural n.° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 establece entre otras definiciones,
la siguiente:

Pedido de Reconversion Productiva (PRP): Es la solicitud efectuada por los productores agrarios para acogerse a los alcances de la
Ley de Reconversion Productiva agropecuaria y su Reglamento. Posee cardcler de peticion de gracia, de conformidad con el articulo
112° de laLey n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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(Apéndice n.° 11) de Adjudicacion de recursos no reembolsables del incentivo para la
reconversion productiva agropecuaria que otorga el programa de compensaciones para la
competitividad del Midagri, con el objeto de establecer los términos, candiciones, asi como las
obligaciones y compromisos de las partes, para el cofinanciamiento del Proyecto de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA).

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal' 061-2024 de 20 de marzo de 2024 elaborado
por la Direccion General de Informacion y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del
Serfor (Apéndice n.° 12) a solicitud de la Comisién Auditora y remitido mediante Oficio
n.* D000128-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 21 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 13), se
determind que ocho de los trece beneficiarios, no cumplieron con el requisito de tener sus
predios en produccion agropecuaria al momento de la presentacion del PRP, no obstante, de
ser este, un requisito para participar en Programas o Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el precitado reporte, cinco de los ocho predios tienen cobertura vegetal
‘Bosque seco de piedemonte™". Segln el Articulo 124° del reglamento para la Gestion
Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna
Silvestre N® 29763, sefiala que toda actividad con fines agropecuarios en predios privados con
cobertura forestal, requiere una autorizacién de cambio de uso. Serfor mediante Oficio
n.° D000384-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 12 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 14),
informé a la Comision Auditora, que la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, ni sus
integrantes, cuentan con resolucion de autorizacién de cambio de uso.

Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.° 29736 — Ley de
'}/\ Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion

productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en €l pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal c)
del articulo 14 del reglamento de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva
Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccion agropecuaria”. Literales a) y
b) del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo produccion agropecuaria, del Numeral V.
Revisién y Priorizacion del PRP vy literales a) y b) del Numeral VI Formulacion de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversién productiva agropecuaria
(arroz, algeddn u otros a nivel a nacional), aprobado por resolucion jefatural n.® 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuté
fondos no reembolsables por el importe total de /2 357 552,29, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas

14 Los estudios multitemporales son andlisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretaciones de las
coberturas en imagenes salelitales, mapas o folografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periados de tiempo. De
esta manera, permite la evaluacién de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido previamente clasificadas, para
asi determinar su evolucion del medio nafural o las consecuencias de la accién humana scbre aquel medio. Constituyéndose como un
metodo eficaz en la comparacion y estimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017). (Revista
de Investigacion Talentos, Volumen 8 (2), julio - diciembre 2022).

Segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental de
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y pare occidental de Cajamarca. Alll donde se han asentado depésitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y
500 m. 5. n. m,, pero puaden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en delerminados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
representa el 0,12% del fotal nacional. (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. — Lima: MINAM, 2015).
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o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la preduccion, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracién publica.

La situacion presentada, se desarrolla a continuacion:

Previamente a la descripcion de los hechos advertidos, es necesario precisar aspectos
relevantes, correspondiente al procedimiento de aprobacion de los Pedidos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRP) y Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRPA).

Conforme lo establecido en el numeral IV del Instructivo para la Formulacion de los PRPA
(Arroz, Algodon u otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 58-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, el productor u organizacion de productores debera
expresar su voluntad a la Unidad de Promocion (UP) de llevar a cabo el proceso de
reconversion de sus cultivos, luego de ello, dicha unidad solicitara al productor u erganizacion
de productores completar la documentacion prevista en el numeral Il (referido a los requisitos
para presentar un PRP).

Asimismo, el numeral V de la norma en mencidn, establece, que los expedientes de PRP, una
vez ingresados a Agroideas, seran revisados por la UP, luego de ello, dicha unidad debera
priorizar la formulacion tomando en consideracion el cumplimiento del numeral |ll que guarda
relacion con lo establecido en los articulos 13° y 14° del Decreto Supremo n.® 19-2014-
MINAGRI, Reglamento de la Ley n.* 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria;
referidos a los criterios para formulacion y seleccion; y, de los beneficiarios, este ultimo
considera la asignacion del PRP a un especialista o tercero que revisara la documentacion en
un periodo no mayor de diez dias habiles y coordinara con la Unidad de Administracion (UA)
para que verifique que no sean beneficiarios de Agroideas, consolidada esta informacion,
procedera a requerir al productor u organizacion de haber observaciones en caso de su
existencia, en un plazo no mayor de diez dias; vencido dicho plazo, de no haber cumplido con
el levantamiento, se procedera al archivamiento.

De no encontrarse observaciones, se procedera a realizar la verificacion de campo, analizando
la viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir, dependiendo del tamafio de la
organizacion, se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. De
determinarse la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntando, el
informe de verificacion de campo, plana de parcela de reconversion del cultivo, que contenga
las coordenadas UTM'e de todos sus vértices y copia del formato I-3 u O-3 del expediente PRP
segun corresponda.

En lo referente a la formulacién del PRPA, la precitada norma en el numeral VI, establece que
la UP es la responsable de la formulacién del PRPA, tomandose en consideracion para ello,

16 Elsistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercafor, UTM) es unsislema de
coordenadas basado en |a proyeccién cartografica transversa de Mercator, que se construye como la proyeccién de Mercator normal,
pera en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano

A diferencia del sistema de coordenadas geograficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se exprasan
en metros.

e ——————————————————————]
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el articulo 13° del Decreto Supremo n. 19-2014-MINAGRI, que establece los criterios para la
seleccion y formulacion, con el procedimiento siguiente:

a) La jefatura de la Unidad de Promocién asignara la formulacion del PRPA a un especialista
de la unidad o a un tercero, tomando en consideracion el informe de opinién técnica y
documentos anexos indicados en los incisos [l y V.

b) El especialista de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para
realizar la formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo I, contenido minimos
para la formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la Jefatura de la Unidad de Promocién para su visto bueno.

()

¢) La Unidad de Promocion remite a la Unidad de Negocios el PRPA para su evaluacion

respectiva.

Subsiguientemente, conforme lo establecido en el numeral lll de la Resolucion Jefatural
n.® 59-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, la Unidad de Negocios (UN) a cargo de la
evaluacion técnica y financiera los PRPA, considerando aspectos técnicos como la
conservacion del suelo, la utilizacion eficiente del agua, el cambio climatico y las buenas
practicas agricolas, recibe el PRPA formulado por la unidad de promocién e inicia la evaluacion
que comprende a revision de la documentacion, |a propuesta técnica y el analisis econémico
- financiero en un plazo no mayor de siete dias habiles, en |a cual se podra emitir de ser el
caso, opinién favorable u observaciones al proyecto.

De existir observaciones, la UN emitird una comunicacion a la UP, otargandole un plazo no
mayor de siete dias habiles para el levantamiento respectivo, luego de ello la unidad de
negocios tendra cinco dias habiles para emitir opinién al respecto, con recomendacion
favorable o desfavorable del PRPA y lo remitira a la jefatura de Agroideas. En caso de ser
favorable, dicha jefatura lo elevara al despacho del viceministro de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego del Midagri.

A lo expuesto, conforme lo establecido en el numeral IV de la norma comentada, la aprobacion
del PRPA, se encuentra a cargo del Despacho del ministro de Agricultura y Riego, previa
conformidad del despacho del viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, de
aprobarse mediante resolucion ministerial, el expediente sera remitido a Agroideas para la
notificacion al beneficiario y suscripcion del convenio.

Sin embargo, de la revision y analisis a la informacion remitida por el director ejecutivo de
Agroideas, la Comisién Auditora verifico que la Asociacion APUKAY Costa de Olmos presentd
dos pedidos de reconversion, de los cuales el primer pedido fue aprobade y declarado nulo
debido a la inviabilidad del proyecto, segun los informes técnicos que sustentan su nulidad. Y,
el segundo pedido fue declarado viable para la formulacion del Proyecto de Reconversion
Productiva Agropecuaria, pese a que esta no cumplia con el requisito de poseer todos los
predios bajo produccion agropecuaria, conforme se describe seguidamente.

Primer pedido de reconversion productiva agropecuaria presentada por la Asociacion APUKAY

Costa de Olmos

De la revision y analisis a la informacion remitida por el director ejecutivo de Agroideas,
mediante Oficio n.® 038-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 12 de enero de 2023 (Apéndice
n.° 15), la Comision Auditora constatd que mediante Formato O - 1 “Pedido de Reconversion
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Productiva Agropecuaria (Carta PRP)" de 8 de junio de 2016 (Apéndice n.° 6), la Asociacion
APUKAY Costa de Olmos, presentd a Agroideas el PRP denominado: “Reconversion del
Cultivo de Arroz, para la instalacion y produccién de Banano Organico” en 56 hectareas, para
19 socios. Finalmente fue aprobado el pedido para 18 socios.

Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0387-2016-MINAGRI de 21 de julio de
2016 (Apéndice n.° 7), se aprobo el PRP, a favor de 18 beneficiarios. Como se detalla en el
cuadro n.® 5, siguiente:

_ CUADRON°S5
RELACION DE BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION APUKAY COSTA DE
OLMOS QUE ACCEDIERON A LA RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL ANO 201

item | Apellidos y nombres ftem | Nombres y apellidos B
1 Campos Mufioz Nilda 10 Roque De Nunura Lusmila
2 Gil Pereyra Eber 11 Rogque Soplopuco Juan
3 Gil Pereyra Roberson 12 Rogque Solplopuco Lorenza Carolina
4 Hemandez De Asalde Rosa 13 Rogue Soplopuco Rosa Mercedes
5 | Hoyos De Oyarce Armandina | 14 | Tesen Chévez Carlos Alberto
6 Rabanal Pereyra Justo 15 Hemandez Mio Felicia Amparo
7 Razuri Chiang Erica Lorena 16 | Razuri Ledn Alberto =
8 Razuri Chiang Fares Alberto 17 Razuri Leon Gladis Rosa
8 | Requejo Femandez Ana Maria 18 | Roque Solplopuco Petronila =

Fuente: Resolucion Ministerial n.® 0387-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016.

En el afio 2017, el ingeniero Miguel Caflamerc Kerla, consultor de la UM, realizé trabajos de
campo orientados a verificar y evaluar las ofertas hidricas de la fuente de agua disponible para
la Asociacion con fuente de agua de subsuelo, asi como determinar e identificar si existe otra
fuente de agua y a qué proyectos ofertaria el recurso hidrico; y, situacién con Serfor, respecto
a estudios de impacto referidos al rozo o deforestacion de los campos a incorporar; emitié el
Informe PRP n.® 002-2017-MINAGRI-PCC-UM/MCK, de 17 de marzo de 2017 (Apéndice
n.° 16) dirigido al Jefe de la Unidad de Monitoreo, con el resultado, en relacion a la Asociacion
APUKAY, la falta de recurso hidrico para dptimo rendimiento y balance hidrico negativo con
alternativa a mejorar de acuerdo a gestiones; asimismo, en relacion el estudio de impacto
ambiental presentado a Serfor, se encuentra pendiente de autorizacion.

Por lo que, el Jefe de la Unidad de Monitoreo, mediante Informe PRP n.° 738-2017-MINAGRI-
PCC-UM de 29 de marzo de 2017, recibido el 30 de marzo de 2017 (Apéndice n.® 17), con el
asunto, evaluacion operativa y situacidn de diez Proyectos de Reconversién Productiva
Agropecuaria de la region Lambayeque (entre los que se encuentra el de la Asociacion
APUKAY costa de Olmos), recomend¢ al jefe(e) de Agroideas, suspender los convenios
suscritos a fin de que se proceda a reevaluar de manera adecuada los proyectos a cargo de
la Unidad de Promocion y Negocios.

En tal sentido, mediante Resolucion Ministerial n.° 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017 (Apéndice n.° 8), se declard la nulidad de la Resolucién Ministerial n.° 0387-2016-
MINAGRI. Dicha nulidad se sustentd, entre otros, en los motivos siguientes:

‘(...) antes de procederse al desembolso que financie la ejecucion del proyecto de
reconversion productiva, el Programa de Compensaciones para la Competitividad-
PCC, ejecutd la evaluacion de los nueve proyectos aprobados, a través del Consultor
del Programa, Ingeniero, Manuel Cafiamero Kerla, quien evalué en campo la factibilidad
técnica de los proyectos emitiendo el Informe n.® 002-2017-MINAGRI-PCC-UM/MCK,
de fecha 17 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 16), elevandolo al Jefe de la Unidad de
Monitoreo, ingeniero, quien a su vez lo eleva al jefe(e) de Agroideas, mediante Informe
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PRP N°® 738-MINAGRI-PCC-UM, de fecha 29 de marzo de 2017 (Apéndice n.” 17),
refiiendo que la actividad de verificacién previa recayo sobre cuatro aspectos,
documentos que obran en el expediente de cada uno de los peticionantes, base legal,
fondos y factibilidad técnica; que, entre los hallazgos encontrados y que se manifiestan
en el referido Informe PRP N° 738- MINAGRI-PCC-UM (Apéndice n.° 17), se sefala
que la mayoria de los campos son eriazos y regulados por Serfor, por la
existencia de arboles de algarrobo protegidos por la legislacion peruana. (El
resaltado es agregado).

En el caso de los (...) proyectos de Olmos es conocido que arroz no se cultiva en esta
zona contradiciendo la condicion para la reconvencion, recomendandose suspender los
convenios suscritos con las organizaciones beneficiarias de las resoluciones
ministeriales numero: (...) 0387-2016-MINAGRI (...) (Apéndice n.° 7), a fin que se
proceda a reevaluar de manera adecuada estos proyectos a cargo de las Unidades de
Promocion y de Negocios de nuestra Institucion; Que, asi también mediante
Memorandum Multiple N° 004-2017-MINAGRI-PCC-UM, de 31 de marzo de 2017
(Apéndice n.° 18), el Jefe de la Unidad de Monitoreo remite al Jefe de la Unidad de
Negocios y al Jefe de la Unidad de Promocion los resultados del proceso de
reevaluacion in situ sobre los proyectos de reconversién productiva agropecuaria de la
Region Lambayeque respecto de los beneficiarios de los proyectos a que se contraen
las resoluciones ministeriales nameros (...) 0387- 2016-MINAGRI (...); en dos hojas
denominados Anexo A, que tratan sobre las debilidades y riesgos identificados e
informacién sobre factibilidad técnica del recurso hidrico, apreciandose que en
todos los casos se concluye que hay insuficiencia del recurso hidrico que hacen
inviable los proyectos, concluyendo que las solicitudes debieron ser rechazadas
por carecer de disponibilidad de agua (El resaltade es agregado).

(...) en los indicados Informes Nos. 008-2017-MINAGRI-PCC-ATL (Apéndice n.® 19),
738-2017-MINAGRI-PCC- UM (Apéndice n.° 17) y 035-2017-MINAGRI-PCC-UP
(Apéndice n.° 20), que se ha demostrado la inconsistencia técnica y legal en que se
ha incurrido al aprobarse los Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria de
cultivos de arroz en Olmos, mencionados en los considerandos precedentes, por
cuanto en dicha zona, segun estos dos Informes que se citan, no se cultiva arroz,
contraviniendo de esta forma el literal d) del articulo 2do del Reglamento de la Ley
N*® 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto
Supremo N°® 019-2017-MINAGRI, tanto mas que con el Informe N° 002-2017-
MINAGRIUM/MCK se ha demostrado que la mayor extension del terreno, (...) de
los Pedidos Aprobados de Reconversion Productiva Agropecuaria, son arboreas,
pobladas con distintas especies, como son Algarrobo, Zapote, Overo, Palo Verde,
Vichayo, San Pedro y otras especies, por tanto no cumplian con el requisito
senalado en el literal c) del articulo 14 del mencionado Decreto Supremo N° 019-
2014-MINAGRI, que establece que pueden ser beneficiarios en programas o
proyectos de reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que
tengan el predio bajo produccion agropecuaria”. (El resaltado es agregado).

Forma parte de los considerandos de la precitada resolucion, el Informe n.°> 008-2017-
MINAGRI-PCC-ATL de 23 de mayo del 2017 (Apéndice n.® 19), emitido por el sefior Néstor
Reyes Hurtado, Asesor Técnico Legal de Agroideas, quien concluye: “(...) se ha demostrado
que la mayor parte de extension de terreno de los (...) PRP, son arboreas pobladas por
distintas especies, como son Algarrobo, Overo, Palo Verde, Vichayo, San Pedro y olras
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especies, por tanto no cumplian con el requisito senalado en el literal ¢c) del articulo 14 del
Decreto Supremo n.° 019-2014-MINAGRI, que establece (...) tener el predio bajo produccion
agropecuaria”. Por lo que, recomendo en dicho informe, solicitar al despacho ministerial se
deje sin efecto las resoluciones ministeriales.

Segundo pedido de reconversion productiva agropecuaria presentada por la Asociacion
APUKAY Costa de Olmos

Posteriormente, trascurridos aproximadamente seis meses de haberse declarado nulo el
primigenio PRP, mediante Formato O-1: Pedido de Reconversién Productiva Agropecuaria
(Carta PRP) de 20 de abril de 2018, la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, presentd un
nuevo PRP con una relacién de 19 sacios, (Apéndice n.° 9). Adjuntaron a dicho pedide entre
otros, el Formato O-2 “Compromiso de Reconversion Productiva Individual® de cada socio
participante en el PRP socios (Apéndice n.° 21), conforme lo establece el Instructivo para la
formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (Arroz, Algodon y
otros a nivel nacional)'’. Posteriormente, mediante acta de asamblea de 13 de noviembre de
2019, se actualizo Ia relacion de socios, quedando finalmente trece socios, situacién que fue
comunicada por el presidente de la Asociacion Apukay Costa de Olmos, a la jefatura de la
Unidad de Promocion, mediante documento s/n de 20 de noviembre de 2024.

Con relacion al Formato O-2, de la revision y andlisis efectuado por la Unidad de Promaocion,
esta constatd entre otros aspectos, que ningunoc de los socios consigné en el apartado
correspondiente, cual era el cultivo actual a reconvertir, ni la ubicacion de los predics. Al
evaluar dicho pedido, el sefior Carlos Calderon Nishida, jefe de la Unidad de Promocion de
Agroideas, advirtio la falta de los mencionados requisitos, por lo que, mediante Carta n.® 055-
2018-MINAGRI-PCC-UP de 8 de junio de 2018 (Apéndice n.® 22), comunico al presidente de
la Ascciacion APUKAY costa de Olmos, entre otros aspectos, lo siguiente:

“iif) Cada uno de los socios presenta el Formato O-2 (Apéndice n.® 21), en las cuales
no se indican el cultivo a reconvertir. Al respecto se debe tener en consideracidn
que el instructivo aprobade mediante Resolucion Jefatural n.” 058-2016-MINAGRI-
PCC indica como requisito para presentar un Pedido de Reconversién Productiva
lo siquiente: a) (...) cambiar el cultivo actual por una altemativa diferente (...). C)
Tener el predio bajo produccion agropecuaria.

Por lo indicado lineas arriba, solicitamos que adjunte los documentos indicados para
ser anexados al pedido de reconversion productiva agropecuaria”. (El subrayado es

agregado).

De la revision del expediente que contiene la documentacion del PRP remitido por Agroideas
a la Comision Auditora’s, se advirtio que la informacion faltante en el Formato O-2 (Apéndice
n.® 21) persiste inclusive hasta la fecha'?; toda vez, que el presidente de la Asociacion
APUKAY Costa de Olmos a partir de la emision de la Carta n.° 055-2018-MINAGRI-PCC-UP
de 8 de junio de 2018 (Apéndice n.® 22); s6lo remitio la documentacicon siguiente:

17 Aprobado mediante Resolucion Jefatural n.* 058-2016-MINAGRI-PCC.

18 Con relacién a ello, mediante comeo electronico de 26 de agosto de 2024, el jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y
Seguimiento, refiné: °(...) comunicarle al respecto que se ha realizade las consultas a todas las Unidades de Linea, las cuales han
confirmado que no cuentan con informacion adicional a la ya remitida (...)"

19 No se tiene cerleza de la fecha exacta de entrega, a la Asociacién de la Carta n.” 055-2018-MINAGRI-PCC-UP de 8 de junio de 2018
por no obrar en el expediente el cargo de recepcion de la misma; no obstante, se evidencia su conocimiento por consignarse en la
referencia de la carta de 21 de noviembre de 2018 presentada por la Asociacion.
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a) Documento s/n de 21 de noviembre 2018 (Apéndice n.° 23), recibida en la misma fecha
por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde®, consigna como referencia Carta n.* 055-
2018-MINAGRI-PCC-UP de 8 de junio de 2018 (Apéndice n.® 22) mediante |a cual adjuntd
documentacion consistente en certificado de vigencia de poderes, copia literal de la ficha
registral de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos y Acta de Asamblea de |a organizacion
en la que se aprueba la solicitud de PRP, actualizacion de padron de socios y relacién de
socios a participar en el PRP.

b) Documento s/n (documento sin referencia) recibida el 1 de diciembre de 2018 (Apéndice
n.° 24), por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, la Asociacion APUKAY Costa de
Olmos, mediante la cual se adjunté documentacion relacionada a la vigencia de poder,
copia literal de la ficha registral de la asociacion, acta de compromiso de la asociacion para
el PRP, resultados de analisis y suelos realizados por profesionales de Agroideas,
refiriendo expresamente que, “la constancia de existencia de cultivos que se acordd que lo
emitiria la Junta de Usuarios Olmos, sin embargo, su representada ha cambiado dicho
acuerdo en la cual se exige que lo emita la Gerencia Regional de Agricultura. En ese
sentido, nos exigen desde el Gobiemo Regional de Lambayeque que podamos sacar un
certificado de domicilio, para posteriormente solicitar al Gobierno Regional de Agricultura
nos emita la constancia de existencia de cultivos previo pago de 42 soles concordante con
el TUPA". Refieren también que, ‘Finalmente, exigimos se le de validez legal a las
constancias emitidas por la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, a cada
agricultor beneficiario del proyecto. Sin embargo, Agroideas esta cambiando este acuerdo
para que lo emita el Gobierno Regional de Lambayeque, el mismo que no tiene
competencia en la propiedad de las tierras comunales, siendo este de competencia
comunal, por lo que deberia emitir la constancia”.

c¢) Documento s/n de 4 de febrero de 2019, recibido en la misma fecha (Apéndice n.® 25) por
la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, Consultora Agroideas Sede Lambayeque,
conforme se advierte de la firma al pie de pagina del documento, mediante la cual, el
presidente de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, hizo entrega de las “Constancias
de Conduccion de Predio Agricola” de quince productores emitidas el 30 de enero de 2019
(Apéndice n.° 26) por el director de la Agencia Agraria Lambayeque, las mismas que
constan de firma digital.

d) Documento sinde 20 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 27), recibida por la sefiora Amanda
Victoria Acosta Walde, mediante la cual, el presidente de la Asociacion APUKAY Costa de
Olmos informd respecto a los socios que no van a participar en el programa de
reconversion?',

Conforme lo enunciado precedentemente, denota que mediante documentos s/n de fechas 21
de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 23), 30 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 24), 4 de
febrero de 2019 (Apéndice n.° 25) y 20 de marzo de 2019 (Apéndice n.® 27), la Asociacion

20 Mediante carta n.° 006-2018-MINAGRI-PCC-UP, recibida por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde el 21 de enero de 2019, el Jefe
de la Unidad de Promocion le remitio expedientes de Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de 7 organizaciones agrarias,
entre los que se ubica el de la Asociacion APUKAY Cosla de Oimos, considerando que los mismos requieren informe de opinion técnica
favorable y que los documentos y requisitos que presenten las organizaciones en el expediente PRP, deben ser posterior a la fecha del
Acta de Asamblea en la que acuerdan reconvertir su cultivo actual por otro, cumpliendo los requisitos contenidos en la Resolucion
Jefatural N° 058-2016-MINAGRI-PCC y el Informe Legal N° 074-2018-MINAGRI-PCC-AL, refiriendosele ademas que, con la finalidad
de formular el proyecto de reconversion productiva agropecuaria la UR debe elaborar el informe de opinion técnica de acuerdo a lo
indicada en el instructivo aprobado con la resolucién mencionada.

21 Nilda Campos Mufioz y Luzmila Roque de Nunura, no fuercn considerados en el PRP aprobado.
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APUKAY Costa de Olmos, presentd documentacidon relacionada al levantamiento de
observaciones contenidas en la Carta n.® 055-2018-MINAGRI-PCC-UP de 8 de junio de 2018
(Apéndice n.° 22), reiterandose que en ninguna de ellas adjuntd el Formato O-2 con la
informacion faltante; no obstante al haber transcurrido mas de dos meses desde el inicio de la
subsanacion, procedia por lo tanto el archivamiento de lo actuado conforme lo establecido en
el literal a) del articulo 14 del Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (arroz, algodon u otros a nivel nacional), aprobado mediante
Resolucién Jefatural n.® 58-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, que establece que,
“De encontrarse observaciones por carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la
UP requerira al productor u organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las cuales
deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y
de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con
conocimiento del interesado”. En el caso que nos avoca, |la sefiora Amanda Victoria Acosta
Walde, a cargo del expediente de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, debié poner en
conocimiento del jefe de la Unidad de Promocion, dicho transcurso de tiempo, a fin de que se
expida el documento que disponga el archivamiento de la solicitud.

No obstante, mediante Carta n.” 026-2019-Lambayeque/VAW de 23 de abril de 2019, recibido
el 2 de mayo de 2019 (Apéndice n.° 28) por la Unidad de Promocion de Agroideas, la sefiora
Amanda Victoria Acosta Walde, Consultora Agroideas Sede Lambayeque®, remitio al sefior
Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion de Agroideas, el anexo 3 “Acta de
verificacion de campo” de 3 de abril de 2019 (Apéndice n.° 29), sefialando en el rubro
observaciones o comentarios, entre otros, lo siguiente:

()
“3.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccion de Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque. de la
Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica que los productores conducen
cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigide al mercado nacional, con |as avenidas
de aguas en épocas de lluvia”. (El subrayado es agregado).

()

Igualmente, mediante Carta n.°027-2013-Lambayeque/VAW de 25 de abril de 2019, recibido
el 30 de abril de 2019 en tramite documentario y 2 de mayo de 2019 (Apéndice n.® 30) por la
Unidad de Promocidn, la precitada consultora de Agroideas, luego de la visita de campo a los
predios de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, realizada el 3 de abril de 2019, remitio al
senor Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocién de Agroideas, el Informe
n.* 002-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 16 de abril de 2019 “Informe
de opinion técnica del pedido de Reconversion Productiva presentada por la Asociacion
APUKAY Costa de Olmos, distrito de Olmos, provincia Lambayeque, region Lambayeque”
(Apéndice 31). En dicho informe la citada consultora, concluyd, entre otros, lo siguiente:

“Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccion Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque, de la

Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica que los productores conducen

22 Conforme lo establecido en la Orden de Servicio n.° 297 de 22 de marzo de 2019, fue contratada para realizar la gestion, facilitacion y
asesoramiento ecnico en temas de promocion, negocios y menitoreo para el programa de Compensaciones para la Competitividad en
la Region Lambayeque, con la actividad especifica de “Realizar aclividades de representatividad del Programa que la Unided de
Promocion indique en la Regidn Lambayeque”.
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cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional, con las avenidas
de aguas en épocas de lluvia”. (El subrayado es agregado).

“En el proceso de evaluacién del expediente recibido el 28 de mayo de 2018 con los
requisitos que establece la normatividad del PRP y en base los informes indicados en
referencia, la Asociacion APUKAY Costa de Olmos que presentdé el pedido de
reconversion productiva agropecuaria, cumple con los requisitos que exige €l reglamento

para acceder a los beneficios de la Ley de Reconversion Productiva, salvo algunas
observaciones subsanables que tendran que levantar”. (El subrayado es agregado).

Recomendando, entre otros:

“Se debera contar con el compromiso por parte de los integrantes de la Asociacidn de
contar con los campos habilitados, previo inicio de la ejecucion del proyecto
(desboscados)”.

“(...) se recomienda que la Unidad de Promocion inicie los procesos y
procedimientos para la formulacién del proyecto de reconversion productiva
agropecuaria que permita reconvertir los cultivos de pan llevar al cultivo de banano
(...)". (El resaltado es agregado).

Como es de advertirse, la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, en sus documentos antes
sefialados, no precisa claramente si la totalidad de los predios estan en produccion
agropecuaria o0 no, mas por el contrario, sefiala que gran parte de ellos se encuentra sin cultivo,
y que existe una constancia de conduccion de predios en la que se indica que los productores
conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional, con las
avenidas de aguas en épocas de lluvia. Tal es asi, que, ain implementada la recomendacion
de desbosque, efectuada por la sefiora en mencidn, el pedido efectuade por Asociacién, no
resultaba procedente en su prosecucion por estar regulado normativamente que los cultivos
debian estar presentes a la fecha el PRPZ.

De la revision y andlisis a las “Constancias de Conduccion de Predio Agricola® mencionadas
por la precitada consultora, se constatd que estas fueron emitidas por la Agencia Agraria
Lambayeque, de la Gerencia Regional de Agricultura, el 30 de enero de 2019 (Apéndice
n.° 26). En dichas constancias, adjuntadas por la Asociacion APUKAY Costa de Olmos
mediante carta de 4 de febrero de 2019, recibida por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde,
en la misma fecha (Apéndice n.° 25); la Agencia Agraria Lambayeque dio fe de que en los
predios se conducian cultivos transitorios, de maiz y frijol. Las constancias se expidieron en
mérito a informes técnicos de campo, no obstante, en el expediente del Pedido de
Reconversidn Productiva, remitido por Agroideas no se encontré dicha informacion, por lo que,

3 Reglamento de la Ley n.° 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por decreto supremo n.° 019-2014-
MINAGRI de 15 de octubre de 2014

(.
Capitulo Il
De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuana

()

Articulo 14 - Beneficiarios

Podran participar en los programas ¢ proyectos de reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que retinan los siguientes

requisitos:

()

¢) Tener el predio bajo praduccion agropecuaria.
e
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mediante oficio n.° 00100-2024-MIDAGRI-OCI#, |a jefatura del OCI, solicitd los mismos a la
Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, siendo remitidos mediante Oficio
n.” 000286-2024-GR. LAMB/GRA [275263181 - 1] de 13 de febrero de 2024 (Apéndice
n.° 32).

Del examen a dichos informes técnicos de campo (Apéndice n.° 33), se constato que el
profesional responsable de la inspeccion ocular a los predios de trece propietarios de la
Asociacion APUKAY Costa de Olmos, en los que se proyectd realizar la Reconversion
Productiva Agropecuaria®, concluyo que no hubo actividad productiva por méas de tres
afos anteriores a la siembra de Banano Organico proyectado a sembrarse en el afio 2019.

Es de precisar, que de los quince (15) predios que fueron objeto de inspeccion ocular
pertenecientes a los socios, Carlos Alberto Tesen Chavez, Ana Maria Requejo Ferandez,
Petronila Roque Soplopuco, Justo Rabanal Pereyra, Alberto Razuri Ledn, Fares Alberto Razuri
Chiang, Fares Alberto Razuri Chiang, Erika Lorena Razuri Chiang, Felicita Amparo Femnandez
Mio, Elbert Gil Pereyra, Roberson Gil Pereyra, Armandina Hoyos de Oyarce, Rosa Hemnandez
de Asalde, Juan Roque Soplopuco, Gladis Rosa Razuri Ledn, Lorena Carolina Rogue
Soplopuco; trece fueron los incluidos como beneficiarios segun la Resolucién Ministerial n.®
24-2020-MINAGRI de 20 de enero de 2020 (Apéndice n.° 10), excluyendose a Petronila
Roque Soplopuco y Lorena Carolina Roque Soplopuco.

Es también de precisar, que el “Instructivo para la presentacién de Pedidos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Arroz, Algoddn u otros a nivel nacional)"®, no contempla como
documentos a presentar en el marco de un PRP, las constancias de conduccion de predio
agricola”. En él se establece que la UP debe realizar la verificacion de campo, analizando la
viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir y, si en la verificacion resultara no
viable la reconversion, se declara improcedente la solicitud y se procede a su archivo la
solicitud.

Como es de advertirse, lo sefialado en las “Constancias de Conduccion de Predio Agricola”
de los trece propietarios, respecto a la presencia de actividad agricola en los mismos, no es
concordante con lo senalado en los informes técnicos de campo, pese a que, las constancias
se sustentan en estas, segun se refiere en el propio documento. Dicha inconsistencia no fue
advertida por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, en su condicion de consultora
Agroideas Lambayeque, a cargo de la evaluacion del PRP, no obstante, que el literal a) del
articulo 14 del numeral V del “Instructivo para la formulacion de los proyectos de Reconversién
Productiva Agropecuaria (arroz, algodon u otros a nivel nacional)’, aprobado por Resolucién
Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, precisa, que de haber
inconsistencias en la informacion presentada, se debe requerir a la organizacion agraria la

24 £n |a etapa de planeamiento de la Auditoria de Cumplimiento

25 E| numeral 2.2 Definiciones del Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (Armoz,
Algodan, u otros a nivel nacional, aprobado por Resclucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, define, lo
siguiente: Recanversion Productiva Agropecuaria: Es el cambio o transformacion voluntaria hacia una produccicn agropecuaria diferente
2 la actual; busca innovar y agregar valor a la produccion mediante la utilizacion de sistemas tecnologicos eficientes en toda la cadena
productiva.

2 Vigente a la fecha de presentacion del nuevo PRP

27 Posterior a la presentacion del sequndo PRP, se aprobd mediante Resolucién Ministerial n.® 0437-2018-MINAGRI de 7 de noviembre de
2018 el documento denominado “Lineamientos Especificos para la atencion del MINAGRI de Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria”. En el numeral 6.3 de las Disposiciones Generales, se menciona: *Para acceder al financiamiento, es requisito
indispensable acreditar el desarrollo de actividades agropecuarias con anterioridad a la vigencia del presente Lineamiento, pudiendo
presentar acreditacion expedida por las Direcciones Regionales Agrarias 0 Gobiemno Local o Gobiemo Regional, en el marco de sus
competencias”.
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subsanacion de las mismas, situacion que no se advierte de la revision y anélisis a la
informacion remitida por Agroideas.

En relacion a la frase “Desboscados”, que la senora Amanda Victoria Acosta Walde enuncia
en sus recomendaciones, es de precisar que el articulo 36 de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre n.° 29763 sefiala: “El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal
mediante cualquier método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en
areas comprendidas en cualquier categoria del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo
de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como
la instalacion de infraestructura, la apertura de vias de comunicacion, incluyendo caminos de
acceso a areas de produccion forestal, la produccion o transporte de energia, asi como
operaciones energéticas hidrocarburiferas y mineras”. En tal contexto, se puede inferir, que
los campos visitados por la mencionada profesional, contaban con cobertura vegetal, y por
ende no se encontraban en produccién agropecuaria, conforme el requisito normativo.

Posteriormente, en atencién a la recomendacion de la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde,
respecto a que se inicie los procedimientos para la formulacion del PRPA#, pese a las
inconsistencias antes sefialadas, la senora Lourdes Rosalynn Ruiz Chunga, jefe(e) de la
Unidad de Promocion®, encargada de la formulacién de los PRPA®, mediante Memorandum
n.° 562-2019-MINAGRI-PCC/UP de 31 de mayo de 2019 (apéndice n.° 34), solicitd la
contratacién de un consultor externo para la formulacion del Proyecto de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRPA)®.

El PRPA fue formulado por el sefior Luis Miguel Fernandez Moncada, y remitido a la sefiora
Marili Hoyos Rojas, jefa(e) de la Unidad de Promocion, unidad que normativamente se
encuentra encargada de la formulacion de los PRPA, mediante Carta n.° 003-2018-
LMFM/Consultor de 18 de noviembre de 2019* (Apéndice n.° 35), recibido en la misma fecha
por tramite documentario de Agroideas.

Posteriormente, la sefiora Marili Hoyos Rojas, jefa(e) de la Unidad de Promocion, mediante
Memorandum n.® 1627-2019-MINAGRI-PCC/UP de 27 de diciembre de 2019 (Apéndice
n.° 36), hizo entrega a la Unidad de Negocios, el expediente que contenia el Pedido de
Reconversion Productiva, incluido el PRPA. La mencionada profesional, es quien, también
otorgd conformidad de servicio por el PRPA formulado.

28 | 3 formulacién del PRPA es una etapa subsiguiente al PRP. Para ello, es necesaric que el PRP sea declaro viable.
2 Encargada de la jefatura de la Unidad de Promocion, con memorandum n.* 0851-2019-MINAGRI-PCC/UP de 30 de mayo de 2019,

30 Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Compatitividad, aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 114-
2012-AG de 27 de marzo de 2012, vigente hasta 20 de maye de 2020
Articulo 25° - Unidad de Promacién
25.1. La UP es la responsable de la promocion del Programa, la conduccion de las UR para el desarrollo de sus funciones, la evaluacién
para la elegibilidad de las OPA y la asesoria a las OPA elegibles para la presentacion de la sclicitud de apoyo (SDA).

3 Articulo 17° del Reglamento de la Ley n.° 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto
Supremo n.° 019-2014-MINAGRI
Los programas 0 proyectos de reconversion productiva son fermulados por:

()
¢) La Unidad de Promocidn del Programa de Compensaciones para la Compefitividad (...).

32 proyecto de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA): Documento formulado por AGROIDEAS a través de la UP, el cual
contiene la propuesta técnica para viabilizar el cultivo alternative. (Instructivo para la Formulacién de los Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Arroz, Algadon, u otros a nivel nacional, aprobado por Resolucion Jefatural n.* 058-2016-MINAGRI-PCC de 4
de mayo de 2016).

33 Con el asunto: "Entrega de producto n.® 3 de la orden de senvicio n.° 0000542 (debi¢ decir n.* 0000502) — Contratar un tercero para la
formulacidn de proyectos de reconversion productiva agropecuaria para la instalacion del cultivo de banano organico en la region
Lambayeque”,

e ————— R e ==
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El PRPA fue evaluade por la especialista de la Unidad de Negocios (UN) de Agroideas, esta
Gltima encargada de la evaluacion del PRPA, considerando la productividad, rentabilidad y
sostenibilidad3, quien emitid el Informe Técnico PRP n.” 001-2020-MINAGRI-PCC-UN/RCL
sin fecha, recibido el 3 de enero de 2020 (Apéndice n.° 37), sefialando entre otros, lo
siguiente: “La identificacion de la organizacion beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos
gue exige el PRPA v la conformidad con los lineamientos especificos para la atencion de
Reconversion Productiva Agropecuaria, han sido revisados y viabilizados por la Unidad de
Promocion — UP (...)". (El subrayado es agregado).

Recibido el informe, por el jefe de la UN en la fecha mencionada, fue remitido al jefe de
Agroideas, mediante Informe n.° 001-2020-MINAGRI-PCC-UN de 3 de enero de 2020
(Apéndice n.° 38), tomando conocimiento de la solicitud del PRP, el sefior Néstor Reyes
Hurtado, Asesor Técnico Legal de Agroideas®, emitiendo producte de ello su Informe Legal
n.* 017-2020-2019-MINAGRI-PCC-ATL de 3 de enero de 2020 (Apéndice n.° 39), dirigido al
jefe de Agroideas, sefialando, entre otros:

o

Por el articulo 2° de la Ley N° 29736 Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria,
dispone que la reconversion productiva agropecuaria es €l cambio o transformacion
voluntaria hacia una produccion agropecuario diferente a la actual; busca innovar y
agregar valor a la produccion mediante la utilizacion de sistemas tecnoldgicos, eficientes
en toda la cadena productiva, y en su articulo 7°, sefiala que son beneficiarios de la
Reconversion Productiva Agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la
actividad agropecuaria en el pais que se incorporen a un programa o proyecto
determinado;

Par el articulo 14° del reglamento de la Ley N° 29736, aprobado por Decreto Supremo
N* 019-2014-MINAGRI, sefala que podran participar en los programas o proyectos de
reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que relinan los siguientes
requisitos: a) persona natural o juridica; b) contar con documentos expedidos por
autoridad competente que acredite la condicién de propietario o posesionario del predio;
y ¢) tener el predio bajo produccion agropecuaria.

# Articulo 18° del Reglamento de la Ley n.” 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto Supremo
n.* 019-2014-MINAGRI,

3 Conforme lo establecido por el articulo 14 del Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad,
aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 114-2012-AG de 27 de marzo de 2012, vigente hasta 20 de mayo de 2020, son funciones
del Area Legal de la Jefatura: a) Asesorar al CD, al Jefe del Programe, los Organcs de Apoyo, los Organos de linea y 2 las UR, scbre
cualquier aspecto legal relacionado a la ejecucion del Programa: b) Formular, registrar y archivar los convenios y contratos suscritos por
el PCC; (...)

Asimismo, segun su Contrato Administrative de Servicios N° 026-2018-MINAGRI-PCC-UAICECAS de 12 de noviembre de 2018,
cléusula tercera, objeto del contrato, se establece que, el programa y el contratado suscribiran el presente contrato a fin de que se
desempefe de forma individual y subordinada como Asesor Tecnico Legal — para la jefatura, cumpliendo las funciones detalladas en la
convocaloria para la contratacion administrativa de servicios y que forma parte integrante del presents contrato. Del proceso CAS N°
24-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS “Contratacién de un (01) Asesor Técnico Legal — para le Jefatura del Programa de
Compensaciones para la Competitividad®, denota las caracteristicas del puesto y/c cargos siguientes:
a) Apoyara la Jefatura en la gestion del Programa
b) (..)
¢) Estudiar, opinar y formular recomendaciones en maleria de legislacion relacionada con las aclividades realizadas por el
Programa, comunicando a las Unidades organicas para su aplicacion en los plazos establecidos.
d) Asesorar al Consejo Directivo, al jefe del Programa y a las Unidades organicas del Programa sobre aspectos juridicos
relacionados con su ejecucion.
e) Las demas que le asigne el jefe del Programa.
(o)
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()

De la revision del expediente se aprecia que la Asociacion APUKAY Costa de Olmo,
solicité a favor de trece (13) productores agrarios, Pedido de Reconversién Productiva
Agropecuaria (...).

Y, concluyendo:

“Estando a lo expuesto en la solicitud de las Asociacién APUKAY Costa de Olmos,
a favor de sus asociados, referidos en el presente informe, se tiene que en la atencion
a su petitorio se ha seguidoc el debido proceso para su atencion en mérito a las
normas legales (...)". (El resaltado es agregado)

Al contexto en mencién, el jefe de Agroideas, emitio el Informe n.® 001-2019-MINAGRI-PCC
de 3 de enero de 2020 (debid decir Informe n.® 1-2020-MINAGRI-PCC de 3 de enero de 2020,
conforme al Oficio n.° 1761-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 6 noviembre de 2024)
(Apéndice n.° 40), dirigido al Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, en
el que concluye y recomienda que, se emite opinion favorable al Pedido de Reconversion
Productiva de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, recomendando la continuacién de su
tramite para la emision de la Resolucion Ministerial correspondiente; el informe en mencion
fue remitido mediante Oficio n.” 002-2020-MINAGRI-PCC de 3 de enero de 2020, recibido el
7 de enero de 2020 por OACID% del Minagri (Apéndice n.® 41); y, en la misma fecha remitido
a su destinatario, este Ultimo, el 8 de enero de 2020 lo remitié la Oficina General de Asesoria
Juridica, para el tramite respectivo, con recepcion de esta tltima el 9 de enero de 2020.

Recibido el expediente en la oficina en mencion, se emitio el Informe Legal n.* 035-2020-
MINAGRI-SG/OGAJ de 13 de enero de 2020 (Apéndice n.® 42), elaborado por la Abogada de
Jeymy Asmat Mayaute, con conformidad y pase a Secretaria General para el tramite respectivo
del Director General de Asesoria Juridica; en el mismo concluye y recomienda entre otros que,
el pedido de reconversion productiva para el cultivo de pan llevar como maiz, frijol y yuca con
la instalacion y produccion de 43 hectareas de banano organico ubicada en el distrito de
Olmos, provincia y departamento de Lambayeque presentado por la Asociacién APUKAY
Costa de Olmos a favor de trece (13) productores agrarios considera viable la suscripcion del
proyecto de Resolucién Ministerial respectiva; remitiendo ademas el proyecto de resolucion
ministerial visado.

Recibido lo actuado, en Secretaria General el 14 de enero de 2020, se remitio el expediente,
al Despacho del viceministro de Desarrallo e Infraestructura Agraria y Riego para el visto bueno
del Proyecto de Resolucion Ministerial, ingresando nuevamente a Secretaria General el 16 de
enero de 2020.

Estando a los procedimientos expuestos, mediante Resolucion Ministerial n.° 0024-2020-
MINAGRI de 20 de enero de 2020 (Apéndice n.° 10), el ministro de Agricultura y Riego,
resolvio aprobar el Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de la Asociacion
APUKAY Costa de Olmos, integrado por trece productores agrarios, para un total de 43
hectareas; los beneficiarios fueron:

3 OACID: Oficina de Atencién al Ciudadano y Gestion Documental.
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) CUADRON.° 6
RELACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA ASOCIACION
APUKAY COSTA DE OLMOS
s y Nombres
Razuri Leon Alberlo
Requejo Femandez Ana Maria
Hoyos De Qyarce Armandina
Tesen Chavez Carlos Alberto
Gil Pereira Eber
Razuri Chiang Erica Lorena
Razuri Chiang Fares Alberto
Heméndez Mio Felicia Amparo
Razuri Ledn Gladis Rosa
10 Reque Soplopuco Juan
i Rabanal Pereyra Justo
12 Hemandez De Asalde Rosa
13 Gil Pereyra Raberson
Fuente: Resolucion Ministerial n.* 0024-2020-MINAGRI de 20 de enero da 2020.
Elaborado por: Comision Auditora,

Conforme lo establecido en el articulo segundo de la resolucion que aprueba el PRPA, referido
a la remision de los actuados a la jefatura de Agroideas, para la respectiva notificacion a la
Asociacion APUKAY Costa de Olmos, a fin que suscriban con este el respectivo Convenio de
Financiamiento y Reconversion Productiva Agropecuaria; el 14 de febrero de 2020 el
Presidente de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos y el jefe de Agroideas, suscribieron el
Convenio n.® 003-2020-MINAGRI-PCC (Apéndice n.° 11) de Adjudicacion de recursos no
reembolsables del incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que otorga
Agroideas, teniendo como objete establecer los términos, condiciones, asi como las
obligaciones y compromisos de las partes, para el cofinanciamiento del PRPA.

El importe total del PRPA aprobado asciende a S/3 721 530,91; segun el detalle siguiente:

CUADRON.°T
MONTO TOTAL QUE COFINANCIA AGROIDEAS Y LA ASOCIACION APUKAY COSTA DE OLMOS
| PARA LA EJECUCION DEL PRPA
()(\}\ ~ | Financiamiento ~ MINAGRF’ | Contrapartida  de la
Rubro - | (Componente no reembolsable | Organizacion  (Componente | Total (100%)
| =70%) : reembolsable - 30%) i
Proyecto de Reconversion ‘
Productiva Agropecuaria $/2 606 448,75 $/1 115 082,16 S/3721 530,91
Fuente: Resolucion Ministerial n.® 0024-2020-MINAGRI de 20 de enero de 2020.
Elaborado por. Comision Auditora.

Es de precisar, que frece agricultores que accedieron a la Reconversion Productiva
Agropecuaria de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos en el afic 2016, el cual
posteriormente fue declarado nulo e improcedente en el afio 2017, como se ha expuesto
precedentemente, son los mismos que accedieron a la Reconversion Productiva Agropecuaria
en el afo 2020; como se puede advertir en el cuadro n.® 8, siguiente:

37 MINAGRI. Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministeric de Desamollo Agrario y Riego (Midagri).

—_—— e ——
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CUADRON.” 8
RELACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA ASOCIACION APUKAY COSTA DE OLMOS QUE
ACCEDIERON A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AP ROPECUARIA EN EL ANO 20‘16 Y 2020

~ | Pedido de Reconversion aprobado mediante
| resolucién ministerial n.® 0024-2020-MINAGRI de

» 2020, en cjacucldn ala laohan

Razuri Leon Alberto

1 Razuri Lean Alberto

2 Requejo Femandez Ana Maria Requejoc Femandez Ana Maria

3 Hoyos De Oyarce Armandina Hoyos De Qyarce Armandina

4 Tesen Chavez Carlos Alberto Tesen Chédvez Carlos Alberto

5 Gil Pereira Eber Gil Pereyra Eber

3 Razuri Chiang Erica Lorena Razuri Chiang Erica Lorena

T Razuri Chiang Fares Alberto Razuri Chiang Fares Alberto

8 Hemandez Mio Felicia Amparo Hemandez Mio Felicia Amparo

9 Razuri Ledn Gladis Rosa Razuri Lecn Gladis Resa

10 Rogue Soplopuco Juan Rogue Soplopuce Juan

11 Hemandez De Asalde Rosa Hemandez De Asalde Rosa

12 Rabanal Pereyra Justo Rabanal Pereyra Jusio

13 Gil Pereyra Roberson Gil Pereyra Robarson

14 > Rogue De Nunura Lusmila

15 “ Roque Soplopuco Lorenza Carolina
16 - Roque Soplopuco Rosa Mercedes
17 S Rogue Soplopuce Petronila

18 [ Campos Mufioz Nilda

|
Fuente: Resolucion Ministerial n.® 0387-2016-MINAGRI; Resolucion Ministenal 0024-2020-MINAGRI
Elaborado por: Comisién Auditora.

El desembolso realizado por Agroideas, a la fecha®, por la ejecucion del PRPA a favor de la
Asociacion APUKAY Costa de Olmos, conforme a lo informado por Agroideas, mediante Oficio
n.° 974-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 18 de junio de 2024, asciende a S/2 357 552,29
(Apéndice n.° 43), del total de S/2 606 448,75, que le corresponde cofinanciar a Agroideas.

Reporte Multitemporal recabado por la Comision Auditera para corroborar si los predios
estuvieron en produccion agropecuaria cuando se solicito el PRP

Habiendo la Comision Auditora, constatado inconsistencias respecto a si los trece predios
considerados para el PRP de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, cumplieron con el
requisito de estar en produccién agropecuaria, mediante Oficio n.° 0189-2024-MIDAGRI-OCI
de 13 de marzo de 2024%, la jefatura del Organo de Control Institucional del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), solicitd al director ejecutivo del Serfor, el Analisis
Multitemporal de la cobertura de recursos forestales, de los anos 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019, de las trece (13) parcelas pertenecientes a la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, con
la finalidad de determinar cambio de cobertura y/o uso de tierras. La relacion de propietarios y
la extension de sus predios, se muestra en el cuadro n.® 9, siguiente:

3 EI PRPA inicié su ejecucian el 14 de febrero de 2020, y su término estuvo programado para el 14 de lebrera de 2023. Sin embargo,
mediante una adenda se amplio su término hasta el 13 de febrero de 2025.

3 Dyrante la etapa de planeamiento de la Auditoria de Cumplimiento.

S —  ——————— ———— "SI SS — — ————
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CUADRON.° 9

RELACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA

ASOCIACION APUKAY COSTA DE OLMOS QUE ACCEDIERON
A LA RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL ANO 2020

: Apellidos y Nombres e
Razuri Leon Alberto
Maria Requejo Femandez Anal
Hoyos De Oyarce Armandina
Tesen Chavez Carlos Alberto
Gil Pereira Eber
Razuri Chiang Erica Lorena
Razun Chiang Fares Alberto
Hemandez Mio Felicia Amparo
Razuri Ledn Gladis Rosa
Rogue Saplopuco Juan
Rabanal Pereyra Justo
Hemandez De Asalde Rosa
Gil Pereyra Roberson

;,;,‘;‘asnmwmmaum_.g-

am-wm-n-—wmmmmmwlg

Total (ha):
Fuente: Resolucicn Ministerial n.° 0024-2020-MINAGRI de 20 de enera de 2020.
Elaborado por: Comision Auditora.

A lo cual, mediante Oficio n.® D000128-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 21 de marzo de 2024
(Apéndice n.° 13), el gerente general del Serfor, remitid al OCI Midagr, el Reporte
Multitemporal 0061-2024, generado por la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital del Serfor
(Apéndice n.°12).

En el numeral Il. Analisis Multitemporal del precitado reporte, se determind la cobertura en
cada parcela. Siendo los resultados, como se muestra en el cuadro n.° 10, siguiente:

CUADRON. 10
TIPO DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PREDIOS DE LOS
PRODUCTORES AGRARIOS DE APUKAY COSTA DE OLMOS

ltam | Nombre del Titular Cobertura Vegetal
1 Tesen Chavez Carios Alberto Agricultura costera andina
2 Requejo Femandez Maria Agricultura costera andina
k| Razuri Leon Gladys Agricultura costera andina
4 Razuri Ledn Alberio (Parcela 1) Agricultura coslera andina
5 Razuri Leon Alberto (Parcela 2) Agricultura costera andina
A\ 6 Razuri Ledn Alberto (Parcela 3) Agricultura costera andina
' 7 Razuri Chiang Erica Lorana Agricultura costera andina
8 Razuri Chiang Fares Alberio Agricultura costera andina
9 Hemandez Mic Felicia Amparo Agricultura costera andina
10 Herndndez De Asalde Rosa Bosque seco de piedemonte
11 Roque Soplopuco Juan (Parcela 1) | Agricultura costera andina
12 | Roque Soplopuco Juan (Parcela 2) | Agricultura costera andina
13 Hoyos De Hoyarce Armandina Bosque seco de piedemonte
14 Gil Pereyra Roberson Bosque seco de piedemonte
15 Gil Pereyra Eber Bosque seco de piedemonte
16 Rabanal Pereyra Justo Baosque seco de piedemonts

Fuente: Reporte Multiternporal 061-2024, remitidc mediante Oficio
n.* D000128-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 21 de marza de 2024.

Como es de advertirse del cuadro precedente, cinco predios de igual niumero de propietarios,
tienen cobertura vegetal “Bosque seco piedemonte”. Segun el Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental
de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca.
Alli donde se han asentado depositos coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado
y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y 500 m.s. n. m.,
pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en determinados sectores Ocupa una superficie

Pm——————— == ———— ===
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de 157 036 ha, que representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion General de Evaluacion,
Valoracién y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima: MINAM, 2015).

El Articulo 124° del Reglamento para la Gestion Forestal*?, en concordancia con lo dispuesto
en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna Silvestre n.” 297634, establece que toda actividad
con fines agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacion
de cambio de uso. Serfor mediante Oficio n.> D000384-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 12
de agoste de 2024 (Apendice n.® 14), informé a la Comision Auditora, que la Asociacion
APUKAY Costa de Olmes, ni sus integrantes, cuentan con resolucion de autorizacién de
cambio de uso.

Determinandose también, las parcelas en la que se realizaron actividad agricola por arios. El
detalle de los mismos, se advierte en el cuadro n.° 11, siguiente:

CUADRO N.° 11
DETALLE DE INICIO DE ACTIVIDAD AGICOLA EN LOS PREDIOS
DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE APUKAY COSTA DE

OLMOS

item | Nombre del Titular Cobertura Vegetal
1 Tesen Chavez Carlos Alberio 2004

2 Requejo Femandez Maria 2014

3 Razuri Ledn Gladys 2014

4 Razuri Ledn Alberto (Parcela 1) 2014

5 Razuri Ledn Alberto (Parcela 2) 2014

6 Razuri Ledn Alberto (Parcela 3) 2019

7 | Razuri Chiang Erica Lorena 2019

8 Razuri Chiang Fares Alberto ‘ 2019

9 Heméndez Mio Felicia Amparo 2019
10 Hemandez De Asalde Rosa 2014
11 Roque Soplopuco Juan (Parcela 1) 2016
12 Roque Soplopuco Juan (Parcela 2) 2014
13 Hoyos De Hoyarce Armandina 2019
14 | Gil Pereyra Roberson 2019
15 | Gil Pereyra Eber 2019
16 Rabanal Pereyra Justo 2023

Fuente: Reporte Multitemporal 061-2024, remitido mediante Oficio
n.” D000128-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 21 de marzo de 2024,

Como es de advertirse del cuadro precedente, en siete predios de igual nimero de productores
agrarios pertenecientes a la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, Serfor determin la
presencia de actividad agricola recién en el afio 2019 y, en un predio, en el afio 2023.

A fin de establecer las fechas mas especificas de inicio de actividad agricola en los ocho
predios antes senalados, mediante Oficio 016-2024-MIDAGRI-OCI/AC.AGROIDEAS de 22 de
abril de 2024, la Comision Auditora solicitd al director ejecutivo del Serfor, el Andlisis
Multitemporal mensualizado de la cobertura de recursos forestales de los anos 2017, 2018 y
2019, de las parcelas pertenecientes a la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, con la finalidad
de determinar cambio de cobertura y/o uso de tierras.

) Porlo que, mediante Oficio n.° D000209-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 25 de abril de 2024
(Apéndice n.° 44), el gerente general del Serfor, remitio el reporte multitemporal 073-2024
(Apéndice n.° 45). Del andlisis al mismo, se advirtid que, en siete predios de igual nimero de

40 Aprobado por Decreto Supremo n.® 018-2015-MINAGRI, publicado el 30 de setiembre de 2015, en el diario “El Peruano’.
41 publicado el 22 de julio de 2011, en el diario “El Peruano’.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /| Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023

(038



LL_, LA CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 37 de 149

propietarios de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, se identifica presencia de actividad
agricola a partir del 9 de agosto de 2019. En un predio, se identifica presencia de actividad
agricola en el afic 2023. La extension o &rea de los predios en cuestion, suman 26.2 ha, lo que
representa el 60.93% de la extension total (43 ha) aprobado para su Reconversion Productiva
Agropecuaria. Los resultados del mismo, se muestra en el cuadro n.” 12, siguiente:

CUADRON~12
FECHAS EN LA QUE SE IDENTIFICA ACTIVIDAD AGRICOLA EN LAS PARCELAS DE
LA ASOCIACION APUKAY COSTA DE OLMOS

ftem | Propietario Fecha en la que se identifica | Extension

presencia de actividad agricola (Ha)

1 Razuri Ledn Alberto & de agosto de 2018 0.20
2 Razuri Chiang Erica Lorena 9 de agosto de 2018 2.00
3 Razuri Chiang Fares Alberto 9 de agosto de 2018 3.00
4 | Gil Pereyra Roberson 9 de agosto de 2019 5.00
5 | GilPereyra Eber 9 de agosto de 2018 5.00
8 Hoyos De Oyarce Armandina 18 da agosto de 2019 5.00
7 Hemandez Mio Felicia Amparo 6 de setiembre de 2018 1.00
8 | Rabanal Pereyra Justo :;23‘238;'33 SR b ey d 5.00
Total: 26.2

Fuente: Reporte multitemporal 073-2024, remitido mediante Oficio N* D000209-2024-MIDAGRI- SERFOR-GG
da 25 de abril de 2024.

En tal sentido, habiendose efectuado el pedido de reconversion el 20 de abril de 2018, no
resultaba procedente aprobar el Pedido de Reconversion Productiva de la Asociacion
APUKAY, toda vez que, para dicha fecha, por las razones expuestas, queda acreditado con
los reportes multitemporales elaborados por Serfor, que ocho predios de igual nimero de
propietarios, no estuvieron en produccidn agropecuaria. Lo cual inobserva, el articulo 14 del
Reglamento de la Ley n.° 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que sefiala:

g

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que rednan los siguientes requisitos:

oo}
Nf\ c) Tener el predio bajo produccidn agropecuaria. (El subrayado es agregado).

()
] .

De la misma forma, el instructivo para la formulacién de los proyectos de reconversion
productiva agropecuaria (arroz, algodén u otros a nivel nacional), aprobado mediante
Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, establece como
requisito para presentar un Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria, lo siguiente:

()
V. REVISION Y PRIORIZACION DEL PRP

Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que reinan los siguientes requisitos:

* ()

e (..)

« Tener el predio bajo produccién agropecuaria.
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De lo expuesto, se advierte, que no solo se aprobd el Pedido de Reconversion Productiva
Agropecuaria a favor de la Asociacién APUKAY Costa de Olmos sin la debida acreditacion, la
misma que exprese que los predios se encentraban en produccion agropecuaria, pues sumado
a ello, denota que también en los predios con cobertura vegetal “Bosque seco de piedemonte”,
se dio inicio a actividades agricolas, sin la autorizacion correspondiente de cambio de uso.

Transgrediéndose lo establecido en la normatividad siguiente:

a. Leyn.®29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, vigente desde el 7 de
julio de 2011

Fid

Articulo 7.- Requisitos y condiciones de los productores

Son beneficiarios de la reconversion productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas
dedicadas a la actividad agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto
determinado. (El subrayado es agregado).

(...)

b. Reglamento de la Ley n.” 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria,
aprobado por decreto supremo n.° 019-2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014

(.)

Capitulo ill

De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
()

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que retinan los siguientes requisitos:

a) Personal natural o juridica.

b) Contar con documentos expedidos por la autoridad competente, que acrediten la condicion
de propietario 0 posesionario del predio.

¢) Tenerel predio bajo produccién agropecuaria. (El subrayado es agregado).

(=)

¢. Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (Arroz, Algodén u otros a nivel nacional), aprobado mediante
resolucion jefatural n.° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

()
V. REVISION Y PRIORIZACION DEL PRP
Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que rednan los siguientes requisitos:

()

= Tener el predio bajo produccién agropecuaria.

(-]

a) De encontrarse observaciones por carencia de documenios o inconsistencias en el PRP, la
UP requerira al productor u organizacion el levantamiento de dichas cbservaciones, las
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cuales deberan subsanarse en un plaze no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho
plazo, y de no haber cumplida con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la
solicitud, con conocimiento dei interesado.

b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la siguiente manera:

i. La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad de la
implementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamafio de la organizacién,
se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de ios socios. Si se
determina la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntandc
los siguientes documentos:
= Informe de verificacion de campo
= Planc de la parcela de reconversion del cultivo, que contenga las coordenadas UTM

de todos sus vértices
= Copia del formato (-3 u O-3 del Expediente del PRP segtin corresponda.

()
VI. FORMULACION DEL PRPA

La UP es la responsable de la formulacién del PRPA. Para ello, se tomaré en consideracion el
articulo 13° del Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccion y
formulacion” y segun el siguiente procedimiento:

a) LaJefatura UP asignara la formulacion del PRPA a un especialista UP o un tercero, tomando
en consideracion el informe con opinién técnica y documentos anexos indicados en los
incisos il y V respectivamente.

b) El especialista de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para
realizar la formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo I, contenidos minimos
para la formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la jefatura de la Unidad de Promocion para su viste bueno.

(-]

N ‘ La situacion expuesta dio lugar a la evaluacién del PRP, asi como la aprobacién del mismo,

R

conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecutd
fondos no reembolsables por el importe total de S$/2 357 552,29, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciendo a una organizacidn agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccién, la preductividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion puablica.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promocion (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
efectuaron una adecuada evaluacion del Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria

WRROEZG, (PRP), al haber omitido verificar el cumplimiento del requisito de tener los predios bajo

<R Vs, o o F (8 2 :
“2 %\ produccion agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion productiva

EJ agropecuaria.
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Evaluacién de comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos
observados

Las personas comprendidas en los hechos observados presentaron sus comentarios o
aclaraciones, conforme se detalla en el Apéndice n.° 134 del Informe de Auditoria.

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados, se concluye que no
se desvirtian los hechos notificados en la Desviacidn de Cumplimiento. La referida evaluacion
y la cédula de notificacion forman parte del Apéndice n.° 134 del Informe de Auditoria.
Considerandose la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se
describe a continuacion:

1. Lourdes Rosalynn Ruiz Chunga, identificada con DNI n.° 25801053, Especialista 1-
Comunicacion Estratégica en la Unidad de Promocién de Agroideas, mediante
contrato administrativo de servicios CAS n.® 019-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 15
de octubre de 2018 al 31 de julio de 201942 Jefa(e) de la Unidad de Promocién de
Agroideas en el periodo de 31 de mayo de 2019, mediante Memorandum n.® 0551-2019-
MINAGRI-PCC/UP de 30 de mayo de 2019 (Apéndice n.® 126). Se le notificd la Desviacion
de Cumplimiento mediante Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000011-2024-
CG/0052-02-004 de 11 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 134). Presenté sus
comentarios mediante documento s/n de 16 de setiembre de 2014 (Apéndice n.° 134), en
cuatro folios, adjuntando documentacion complementaria en 18 folios.

Solicitd la contratacion de un tercero para la formulacion del Proyecto de Reconversion
Productiva Agropecuaria de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, mediante el
Memorandum n.” 562-2019-MINAGRI-PCC/UP de 31 de mayo de 2019, dando continuidad
al pedido de reconversion productiva agropecuaria (PRP) de la citada Asociacion; no
obstante, que en los informes emitidos por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde,
producto de la verificacion de campo a los predios de la mencionada Asociacion, no se
precisé claramente si la totalidad de los predios estan en produccion agropecuaria o no
(requisito necesario para aprobar un PRP), mas por el contrario, sefialé que gran parte de
ellos se encuentra sin cultivo, y que existe una constancia de conduccion de predios en la
que se indica que los preductores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras,
dirigido al mercado nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia. Denotando
que del examen a dichas constancias y sus informes técnicos de campo, se constatd que
el profesional responsable de la inspeccion ocular a los predios de trece propietarios de la
Asociacion APUKAY Costa de Olmos, en los que se proyecto realizar la Reconversion
Productiva Agropecuaria®, concluyé que no hubo actividad productiva por mas de tres
anos anteriores a la siembra de Banano Organico proyectado a sembrarse en el afio
2018.

Dando lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo, conllevando a la
suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecutd fondos no
reembolsables por el importe total de S /2 357 552,29, para un fin distinto al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion

42 Mediante tres adendas.

43 El numeral 2.2 Definiciones del Instructiva para la Formulacion de los Proyeclos de Reconversion Producliva Agropecuaria (Amoz,
Algoddn, u ofros a nivel nacional, aprobado por Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, define, lo
siguiente: Reconversion Productiva Agropecuaria: Es el cambio o transformacion voluntaria hacia una produccion agropecuaria diferente
ala actual, busca innovar y agregar valor a la preduccion mediante la utilizacion de sistemas tecnologicos eficientss en toda la cadena
productiva.

L e =SS —— e e SN i T )
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agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a
Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
produccion, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracion puablica.

Contraviniendo lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.® 29736 — Ley de Reconversion
Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion productiva
agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad agropecuaria en
el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal ¢) del articulo 14
del reglamento de la Ley n.” 29736-Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que
establece: “c) tener el predio bajo produccion agropecuaria”. Literales a y b) del Numeral
V. Revision y Priorizacion del PRP del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo
produccion agropecuaria; y, literales a) y b) del Numeral VI Formulacién de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodén u otros a nivel a nacional), aprobado por Resolucion Jefatural n.” 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.° 135), que establecen a) De
encontrarse observaciones por carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la
UP requerira al productor u organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las
cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho
plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la
solicitud, con conocimiento del interesado. b) De no encontrarse observaciones en el
expediente, de procedera de la siguiente manera: i. La UP debera realizar la verificacion
de campo analizando la viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir.
Dependiendo del tamafio de la organizacion, se podra realizar |a verificacion a una muestra
representativa de los socios. Si se determina la viabilidad del PRP, se emitira un informe
con opinion técnica adjuntando los siguientes documentos: Informe de verificacion de
campo, Plano de la parcela de reconversion del cultivo, que contenga las coordenadas
UTM de todos sus vértices, Copia del formato |-3 u O-3 del Expediente del PRP segin

r\w'\/\ corresponda.

Asimismo, el numeral VI. Formulacion del PRPA. - La UP es la responsable de la

formulacion del PRPA. Para ello, se tomara en consideracion el articulo 13° del
. Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccion y formulacion” y
segin el siguiente procedimiento: a) La Jefatura UP asignara la formulacion del PRPA a
un especialista UP o un tercero, tomando en consideracion el inferme con opinion técnica
y documentos anexos indicados en los incisos Il y V respectivamente. b) El especialista
de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para realizar la
formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo I, contenidos minimos para la
formulacién de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con un
informe se remitira a la jefatura de la Unidad de Promocion para su visto bueno.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comisidn del delito, dando merite al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

2. Amanda Victoria Acosta Walde, identificada con D.N.|. n.® 09082257, en su calidad de
Locadora de servicios “Contratar los servicios de una persona natural para realizar la
gestion, facilitacion y asesoria tecnica”, para la Unidad de Promocion, contratada mediante
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orden de servicio n.” 0000297 de 22 de marzo de 2019, en el plazo de 110 dias calendarios
que culmind el 14 de julio de 2018 (Apéndice n.® 127). Se le notifico la Desviacion de
Cumplimiento mediante Cédula de Notificacion Electronica n.® 0000006-2024-CG/0052-
02-004 de 11 de setiembre de 2024(Apéndice n.° 134). Presenté sus comentarios
mediante documento s/n de 19 setiembre de 2024 (Apéndice n.® 134), dentro del plazo
otorgado, en cuatro (4) folios, sin adjuntar documentacion complementaria.

La mencionada profesional, mediante Carta n.® 026-2019-Lambayeque/VAW de 23 de abril
de 2019, recibido el 2 de mayo de 2019 por la Unidad de Promocion de Agroideas, remitio
el anexo 3 “Acta de verificacion de campo” de 3 de abril de 2019; asimismo, emitio la Carta
n.® 027-2019-Lambayeque/VAW de 25 de abril de 2019, recibido el 30 de abril de 2019 en
trémite documentario y 2 de mayo de 2019 por la Unidad de Promocion, mediante la cual
remitié el Informe n.* 002-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 16 de
abril de 2019 “Informe de opinién técnica del Pedido de Reconversién Productiva
presentada por la Asociacion Apukay Costa de Olmos, distrito de Olmos, provincia
Lambayeque, region Lambayeque”; no obstante, no precisd si la totalidad de los predios,
cuya reconversion productiva agropecuaria, solicito la asociacion en mencion, estaban en
produccion agropecuaria 0 no, mas por el contrario, sefialé que gran parte de ellos se
encontraban sin cultivo, y que se contaba con las constancias de conduccion de predios
en la que se indicd que los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras,
dirigido al mercado nacional.

Denotando que, en relacion a las Constancias de Conduccidn de Predio Agricola
expedidas por la Agencia Agraria Lambayeque, de la Gerencia Regional de Agricultura, el
30 de enero de 2019 y adjuntadas por la Asociacion APUKAY Costa de Olmos mediante
carta de 4 de febrero de 2019, recibida por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, en la
misma fecha; la Agencia Agraria Lambayeque dio fe de que en los predios se conducian
cultivos transitorios, de maiz y frijol, no obstante la afirmacioén en la misma, que fueron
expedidas en mérito a informes técnicos de campo, de los mismos que al ser recabados
por la jefatura del OCI mediante oficio n.® 00100-2024-MIDAGRI-OCI*, siendo remitidos
mediante oficio n.® 000286-2024-GR.LAMB/GRA [275263181-1] de 13 de febrero de 2024,
advirtiéndose, de los informes técnicos de campo que el profesional responsable de la
inspeccion ocular a los predios de trece propietarios de la Asociacion APUKAY Costa de
Olmos, en los que se proyectd realizar la Reconversién Productiva Agropecuaria®,
concluyo6 que no hubo actividad productiva por mas de tres afios anteriores a la siembra
de Banano Organico proyectado a sembrarse en el ario 2019; denotando ademas que el
“Instructivo para la presentacion de Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria
(arroz, algodon u otros a nivel nacional)™é, no contempla como documentos a presentar en
el marco de un PRP, constancias de conduccidn de predio agricola®’; estableciendo si, que

44 En Ia etapa de planeamiento de la Auditoria de Cumplimiento.

45 £l numeral 2.2 Definiciones del Instructivo para la Formulacién de los Proyectos de Reconversidn Productiva Agropecuaria (Arroz,
Algodén, u otros a nivel nacional, aprobada por Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, define, lo
siguiente: Reconversion Productiva Agropecuaria; Es el cambio o transformacién voluntaria hacia una produccion agropecuaria diferente
a la actual; busca innovar y agregar valor a la produccion mediante la utilizacion de sistemas tecnologicos eficientes en toda la cadena
productiva.

46 Vigenie a la fecha de presentacion del nuevo PRP.

47 Posterior a la presentacion del segundo PRP, se aprobd mediante Resolucion Ministenal n.® 0437-2018-MINAGRI de 7 de noviembre
de 2018 el documento denominado “Lineamientos Especificos para la atencion del MINAGRI de Pedidcs de Reconversion Productiva
Agropecuaria”. En el numeral 6.3 de las Disposiciones Generales, se menciona: “Para acceder al financiamiento, es requisito
indispensable acreditar el desarrollo de actividades agropecuarias con anterioridad a la vigencia del presente Lineamiento, pudiendo
presentar acreditacion expedida por las Direcciones Regionales Agrarias o Gobiemo Local o Gobieme Regional, en el marco de sus
competencias”.

~
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la Unidad de Promocion debe realizar |a verificacion de campo, analizando la viabilidad de
la implementacion del cultivo a reconvertir y, si en la verificacién resultara no viable la
reconversion, se declara improcedente la solicitud y se procede a su archivo.

En tal sentido, las "Constancias de Conduccién de Predio Agricola” de los trece
propietarios, respecto a la presencia de actividad agricola en los mismos, no es
concerdante con lo sefalado en los informes técnicos de campo, pese a que, las
constancias se sustentan en estas, segin se refiere en el propic documento. Dicha
inconsistencia no fue tomada en cuenta por |a sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, en
su condicion de consultora Agroideas Lambayeque, a cargo de la evaluacion del PRP, no
obstante, que el literal a) del articulo 14 del numeral V del “Instructive para la formulacion
de los proyectos de Reconversién Productiva Agropecuaria (arroz, algodén u otros a nivel
nacional)”, aprobado por Resolucién Jefatural n.° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo
de 2016, precisa, que de haber inconsistencias en la informacién presentada, se debe
requerir a la organizacion agraria la subsanacion de las mismas, situacion que no se
advierte de la revision y andlisis a la informacion remitida por Agroideas.

Denotando ademas, en relacién al Término “Desboscados’, que enuncia en las
recomendaciones , de su Informe n.® 002-2013-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-
AVAW de 16 de abril de 2019 “Informe de opinion técnica del Pedide de Reconversion
Productiva presentada por la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, distrito de Olmos,
provincia Lambayeque, region Lambayeque”; el articulo 36 de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre n.® 29763 sefala: “El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal
mediante cualquier método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal,
en areas comprendidas en cualquier categoria del patrimonio nacional forestal, para el
desarrolle de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal
sostenible, tales como la instalacion de infraestructura, la apertura de vias de
comunicacion, incluyendo caminos de acceso a areas de produccion forestal, la produccion
o transporte de energia, asi como operaciones energéticas hidrocarburiferas y mineras”.

En tal contexto, se puede concluir, que los campaos visitados por la sefiora Amanda Victoria
Acosta Walde, contaban con cobertura vegetal, y por ende no se encontraban en
produccién agropecuaria, en contravencion a lo establecido en el Instructive para la
Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (Arroz, Algodon
u otros a nivel nacional), aprobado mediante resolucion jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-
PCC de 4 de mayo de 2016 que establece en su articulo 14, que, podran participar en los
programas o proyectos de reconversion preductiva agrepecuaria aquellos productores que
reinan como requisito, entre otros, tener el predio bajo produccién agraria.

Dando lugar por lo tanto a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuto
fondos no reembolsables por el importe total de $/2 357 552,29, para un fin distinto al
previsto en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo
produccion agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder
a Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa come el de mejorar e incrementar la
produccién, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas) .
Perioda de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023 U 0 4 5



"L ) LA CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC Lk__ GENERAL DE LA REPUBLICA

Péagina 44 de 149

Incumpliendo por lo tanto lo establecido en el Reglamento de la Ley n.” 29736 — Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo n.® 019-2014-
MINAGRI de 15 de octubre de 2014, literal ¢) del articulo 14.- Beneficiarios del Capitulo [Il.
De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria, que establece que
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que retnan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccion agropecuaria.

Asi como el Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (Arroz, Algodén u otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion
Jefatural n.* 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.® 135, articulo
14 del numeral V. Revisién y Priorizacion del PRP; Beneficiarios, que establece que,
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que retnan los siguientes requisites: (...) Tener el predio bajo
produccion agropecuaria. Asimismo, el literal a) De encontrarse observaciones por
carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u
organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en
un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido
con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del
interesado; y, b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la
siguiente manera: La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad
de la implementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamaiio de la organizacién,
se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. Si se determina
la viabilidad del PRP, se emitira un informe con apinion técnica adjuntando los siguientes
documentos: Informe de verificacién de campo, Plano de la parcela de reconversion del
cultivo, que contenga las coordenadas UTM de todos sus vertices, Copia del formata I-3 u
0-3 del Expediente del PRP segtn corresponda.

Asimismo, inobservo las actividades especificas a realizar de su orden de servicio n.® 297
de 22 de marzo de 2019 con plazo de ejecucion en 110 dias (Apéndice n.° 127) en la que
se le atribuyd, ejecutar actividades delegadas por las Unidades de Promocidn, Monitoreo
¥ Negocios en |a regidon de Lambayeque, la misma que le fue asignada, mediante Carta
n.® 006-2019-MINAGRI-PCC-UP, recibida por |a sefiora Amanda Victoria Acosta Walde el
21 de enero de 2019, del Jefe de la Unidad de Promocion quien le remitio expedientes de
Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de 7 organizaciones agrarias, entre los
que se ubica el de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, considerando que los mismos
requieren informe de opinién técnica favorable y que los documentos y requisitos que
presenten Ias organizaciones en el expediente PRP, deben ser posterior a la fecha del Acta
de Asamblea en la que acuerdan reconvertir su cultivo actual por ofro, cumpliendo los
requisitos contenidos en la Resolucion Jefatural N* 058-2016-MINAGRI-PCC y el Informe
Legal N° 074-2018-MINAGRI-PCC-AL, refiriendosele ademas que, con la finalidad de
formular el proyecto de reconversion productiva agrepecuaria la UR debe elaborar el
informe de opinion técnica de acuerdo a lo indicado en el instructivo aprobado con la
resolucion mencionada.

Igualmente, transgredi la Ley del Cddigo de Etica de la Funcién Piblica — Ley n.° 27815,
Articulo 6.- Principios de la funcion publica: El servidor Publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actua. — con rectitud, honradez y hanestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal
obtenido por su o por interposita persona. (...) 4. Idoneidad. - Entendida como la actitud
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técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcién publica
(...) (...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econdmica o de
cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO I
Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones éticas de la funcion
publica: El servidor esta prohibide de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON EL PROYECTO DE
RECONVERSION AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO
CUMPLIA CON EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION
AGROPECUARIA, OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDO,
DISPONIENDO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL,
SE EJECUTO FONDOS NO REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE DE S/520 820,32, PARA
UN FIN DISTINTO AL PREVISTO EN LA NORMA, ASi COMO, AFECTANDO EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

De la revision, analisis y contrastacion a la documentacion sustentatoria efectuada por la
Comision Auditora en mérito a la Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas),
denominado “Formulacion y Evaluacion, Ejecucion y Monitoreo de Proyectos de Reconversién
Productiva Agropecuaria (PRPA)", se advirtio que el 1 de junio de 2016%, la Asociacion de
Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, ubicado en el distrito de Olmos, provincia
y departamento de Lambayeque, mediante Formato O-1: Pedido de Reconversion Productiva
Agropecuaria (Carta PRP) de 1 de junio de 2016 (Apéndice n.° 46), presentd un Pedido de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP)*, para la instalacién de banano organico. Dicho
pedido fue aprobado mediante Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio
de 2016 (Apéndice n.° 47), a favor de ocho agricultores.

Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017 (Apeéndice n.° 8), se declard la nulidad de la Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-
MINAGRI de 21 de julio de 2016 (Apéndice n.° 47), sustentado entre otros, en que luego de
una evaluacion de campo efectuada por la Unidad de Monitoreo de Agroideas, se determing
que la mayoria de los campos son eriazos y regulados por el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfer), por la existencia de arboles de algarrobe protegidos por la legislacion
peruana, por tanto, los predios estaban con cubierta arbdrea y no estaban bajo produccion
agricola, siendo este Ultime, requisito para ser beneficiario de programas de reconversion.

48 Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016.

49 pedido de Reconversién Productiva Agropecuaria (PRP): Es |a solicitud efectuada por los preductores agrarics para acogerse a los
alcances de la Ley de Reconversion Productiva agropecuaria y su Reglamento. Posee caracter de peticion de gracia, de conformidad
con el articulo 112° de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Instructivo para la Formulacion de los Proyectos
de Reconversién Productiva Agropecuaria (Amroz, Algeddn, u otros a nivel nacional), aprobado por resolucion jefatural n.° 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016).

—_—— e
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Subsiguientemente, aproximadamente siete meses después de haberse declarado la nulidad,
mediante Formato O-1: Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (carta PRP) de 15
de mayo de 2018, recibido el 8 de junio de 2018 (Apéndice n.” 48), la mencionada Asociacion
presentod un nuevo PRP denominado: “Pedido de Reconversion Productiva para la instalacién
y produccion de 25 hectareas de banano organico” a favor de nueve socios, los mismos que
formaron parte del pedido efectuade el afio 2016. Luego de su evaluacion, el PRP fue
aprobado mediante Resolucion Ministerial n.® 0090-2020-MINAGR!I de 12 de marzo de 2020,
a favor de siete agricultores (Apéndice n.° 49)%.

Porlo que, el 30 de julio de 2020, el presidente de la precitada Asociacién y el director ejecutivo
de Agroideas, suscribieron el Convenio n.° 006-2020-MINAGRI-PCC “Convenio de
adjudicacion de recursos no reembolsables del incentivo para la reconversion productiva que
otorga el Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y
Riego” (Apéndice n.° 50) de Adjudicacion de recursos no reembolsables del incentivo para la
reconversion productiva agropecuaria que otorga el programa de compensaciones para la
. competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, con el objeto de establecer los términos,

condiciones, asi como las obligaciones y compromisos de las partes, para €l cofinanciamiento
del PRPA.

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal' 088-2024 (Apéndice n.° 51) elaborado por la

Unidad Funcional de Monitoreo Satelital (UFMS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna

_ Silvestre — Serfor y remitido a la Comision Auditora mediante Oficio n.° D000242-2024-

)v’ I MIDAGRI-SERFOR-GG de 14 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 52), se determind que cuatro

de los siete beneficiarios, no cumplieron con el requisito de tener sus predios en produccion

agropecuaria, no obstante, de ser este, un requisito para participar en Programas o Proyectos
de Reconversion Productiva Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el Reporte Multitemporal 078-2024 (Apéndice n.® 53) elaborado por la
UFMS del Serfor y remitido a la Comision Auditora mediante Oficio n.° D000217-2024-
MIDAGRI-SERFOR-GG de 30 de abril de 2024 (Apéndice n.° 54), la totalidad de predios, es
decir los siete (7), tienen cobertura forestal Bosque Seco de Piedemonte52. Segun el Articulo
124° del reglamento para la Gestion Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo
38° de la Ley forestal y Fauna Silvestre n.° 29763, sefiala que foda actividad con fines
agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacion de cambio
de uso. Serfor mediante Oficio n.® D000248-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16 de mayo de
2024 (Apéndice n.° 55), informé a la Comisién Auditora, que no existe resolucion
administrativa otorgando autorizacion para cambio de uso de tierras para fines agropecuarios,
a la Asociacion Elin Las Norias Olmos, ni a sus integrantes.

50 Segun “Acle de Asamblea” de 15 de noviembre de 2019, renuncid la sefiora Irma Mio Maco de Bedoya: seguin documento s/n de 7 de
agosto de 2018, se considerd por error al sefior Gilberto Ulises Mio More,

51 Los estudios multitemporales son analisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretaciones de las
coberturas en imagenes satelitales, mapas o fotografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodos de tiempo. De
esta manera, permite la evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido previamente clasificadas, para
as| determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de la accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose coma un
melodo eficaz en la comparacion y eslimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017). (Revista
de Investigacion Talentos, Volumen 8 (2), julio - diciembre 2022).

82 Segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafiose occidental de
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentado depdsitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estan comprendides generalmente entre 100 y
500 m. s. n. m., pero pueden llegar hasta los 1000 m. s, n. m., en determinados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cabertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patimonio Natural. — Lima: MINAM, 2015),
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Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.* 29736 — Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion
productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en €l pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado’. Literal c)
del articulo 14 del reglamento de la Ley n.® 29736-Ley de Reconversion Productiva
Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccidn agropecuaria”. Literales a y
b) del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo preduccion agropecuaria, del Numeral V.
Revision y Priorizacion del PRP y literales a) y b) del Numeral VI Formulacion de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodon u otros a nivel a nacional), aprobado por Resolucion Jefatural n.° 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuto
fondos no reembolsables por el importe total de S/520 820,32, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciendo a una organizacién agraria que no tenia predios baje produccidn
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversién Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccion, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion publica.

La situacion presentada, se desarrolla a continuacion:

Previamente a la descripcion de los hechos, es necesario precisar aspectos relevantes,
correspondiente al procedimiento de aprobacion de los Pedidos de Reconversion Productiva
(PRP) y Proyectos de Reconversidn Productiva Agropecuaria (PRPA):

Conforme lo establecido en el numeral IV del Instructivo para la Formulacion de los PRPA
(Algoddn, Arroz u otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 58-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, el productor u organizacion de productores debera
expresar su voluntad a la Unidad de Promocion (UP) de llevar a cabo el proceso de
reconversion de sus cultivos, luego de ello, dicha unidad solicitara al productor u organizacion
de productores completar la documentacion prevista en el numeral Il (referide a los requisitos
para presentar un PRP).

Asimismo, el numeral V de la norma en mencién, establece, que los expedientes de PRP, una
vez ingresados a Agroideas, seran revisados por la UP, luego de ello, dicha unidad debera
priorizar la formulacion tomando en consideracion el cumplimiento del numeral Ill que guarda
relacion con lo establecido en los articulos 13° y 14° del Decreto Supremo n.° 19-2014-
MINAGRI, Reglamento de la Ley n.° 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria;
referidos a los criterios para formulacion y seleccion; y, de los beneficiarios, este ultimo
considera la asignacion del PRP a un especialista o tercero que revisara la documentacion en
un periodo no mayor de diez dias habiles y coordinara con la Unidad de Administracion (UA)
para que verifique que no sean beneficiarios de Agroideas, consolidada esta informacion,
procederd a requerir al productor u organizacion de haber observaciones en caso de su
existencia, en un plazo no mayor de diez dias; vencido dicho plazo, de no haber cumplido con
el levantamiento, se procederé al archivamiento.
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De no encontrarse observaciones, se procedera a realizar la verificacion de campo, analizando
la viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir, dependiendo del tamafio de la
organizacion, se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. De
determinarse la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntando, el
informe de verificacion de campo, plano de parcela de reconversién del cultivo, que contenga
las coordenadas UTM® de todos sus vértices y copia del formato I-3 u O-3 del expediente PRP
segun corresponda.

En lo referente a la formulacion del PRPA, |a precitada norma en el numeral VI, establece que
la UP es la responsable de la formulacion del PRPA, tomandose en consideracion para ello,
el articulo 13° del Decreto Supremo n.® 19-2014-MINAGRI, que establece los criterios para la
seleccion y formulacion, con el procedimiento siguiente:

a) La jefatura de la Unidad de Promocion asignara la formulacion del PRPA a un especialista
de la unidad o a un tercero, tomando en consideracion el informe de opinion técnica y
documentos anexos indicados en los incisos Il y V.

b) El especialista de la Unidad de Promocién o tercero, tiene hasta quince dias habiles para
realizar la formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo Il contenido minimos
para la formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la Jefatura de la Unidad de Promocidn para su visto bueno.

¢) La Unidad de Promocion remite a la Unidad de Negocios el PRPA para su evaluacion
respectiva.

Subsiguientemente, conforme lo establecido en el numeral Ill de la Resolucién Jefatural
n.® 59-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, la Unidad de Negocios a cargo de la
evaluacion teécnica y financiera los PRPA, considerando aspectos técnicos como la
conservacion del suelo, la utilizacion eficiente del agua, el cambio climatico y las buenas
practicas agricolas, recibe el PRPA formulado por la unidad de promocion e inicia la evaluacion
que comprende la revision de la documentacion, la propuesta técnica y el anélisis econdmico
— financiero en un plazo no mayor de siete dias habiles, en la cual se podra emitir de ser el
caso, opinion favorable u observaciones al proyecto.

De existir observaciones, la Unidad de Negocios emitird una comunicacion a la Unidad de
Promocion, otorgandole un plazo no mayor de siete dias habiles para el levantamiento
respectivo, luego de elle |a unidad de negocios tendra cinco dias habiles para emitir opinion al
respecto, con recomendacion favorable o desfavorable del PRPA y lo remitira a la jefatura de
Agroideas. En caso de ser favorable, dicha jefatura lo elevara al despacho del viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri.

A lo expuesto, conforme lo establecido en el numeral IV de la norma comentada, la aprobacion
del PRPA, se encuentra a carge del Despacho del ministro de Agricultura y Riego, previa
conformidad del despacho del viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, de
aprobarse mediante resolucion ministerial, el expediente sera remitido a Agroideas para la
notificacion al beneficiario y suscripcién del convenio.

53 Elsistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de
coordenadas basado en la proyeccion cartografica transversa de Mercator, que se construye como la proyeccion de Mercator normal,
pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano.

A diferencia del sistema de coordenadas geograficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se exprasan
en metres,
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Sin embargo, de la revision y analisis a la informacion remitida por el director ejecutivo de
Agroideas, la Comisién Auditora verificd que la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin
Las Norias Clmos, presento dos pedidos de reconversion, de los cuales el primer pedido fue
aprobado y declarade nulo debido a la inviabilidad del proyecto, segun los informes técnicos
que sustentan su nulidad. Y el segundo pedido fue aprobado por la Unidad de Promocién de
Agroideas, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos, conforme se describe
seguidamente.

Primer ido_de reconversion productiva agropecuaria presentada por la Asociacion de
Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos.

De la revision y andlisis a la informacién remitida por el director ejecutivo de Agroideas,
mediante Oficio n.® 1134-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 2 de julio de 2024 (Apéndice
n.° 56), se constato que la ‘Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias’, el 1 de
junio de 2016, formulé a favor de ocho productores agrarios, Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRP), cuyo expediente fue signado como PRP n.” 014-2016-CN.

Como resultado de su evaluacion, posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0393-
2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016 (Apéndice n.° 47), se aprobd el PRP, a favor de los
siguientes agricultores:

CUADRON.® 13
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ELIN LAS NORIAS

OLMOS QUE ACCEDIERON A LA RECONVERSION

PRODUCTIVA EN EL ANO 2016
Apelidosynombres
Benites Mio Jose Luis
Benites Tesen Sequndo Jacinto
Mio Gonzales Juan Arturo
Mio Maco Rafael Arturo
Mio Maco de Bedoya Irma
Mio More Juan Carios
More Soplopuco Sabina

W\J\ Soplopuco Sanchez Darwin Orando

VA Fuente: Resolucion Ministerial n.° 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016,

oa-nmma-um_;g-

. Sin embargo, en el afio 2017, dicho PRP, junto a otros ocho, fue declarado nulo e improcedente
mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de 2017 (Apéndice
n.? 8). Dicha nulidad se sustentd, entre otros, en los motivos siguientes:

“(...) antes de procederse al desembolso que financie la ejecucion del proyecto de
reconversion productiva, el Programa de Compensaciones para la Competitividad-
PCC, ejecuto la evaluacion de los nueve proyectos aprobados, a través del Consultor
del Programa, Ingeniero, Manuel Cafiamero Kerla, quien evaluc en campo la factibilidad
técnica de los proyectos emitiendo el Informe N° 002-2017-MINAGRI-PCC-UM/MCK,
de fecha 17 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 16), elevandolo al Jefe de la Unidad de
Monitoreo, ingeniero, quien a su vez lo eleva al Jefe(e) de AGROIDEAS, mediante
Informe PRP N° 738-MINAGRI-PCC-UM, de fecha 29 de marzo de 2017 (Apéndice
n.® 17), refiriendo que la actividad de verificacion previa recayo sobre cuatro aspectos,
documentos que obran en el expediente de cada uno de los peticionantes, base legal,
fondos y factibilidad técnica; Que, entre los hallazgos encontrados y que se manifiestan

54 En respuesta al Oficio n.* 0072-2024-MIDAGRI-OCI/AC AGROIDEAS.

e ————— e |
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en el referido Informe PRP N° 738- MINAGRI_PCC-UM, se seiiala que |la mayoria de
los campos son eriazos y requlados por Serfor, por la existencia de arboles de
algarrobo protegidos por la legislacion peruana. (Resaltado y subrayado agregado).

En el caso de los (...) proyectos de Olmos es conocido que arroz no se cultiva en esta
zona contradiciendo la condicion para la reconvencion, recomendandose suspender los
convenios suscritos con las organizaciones beneficiarias de las resoluciones
ministeriales nimero: (...) 0393-2016-MINAGRI (...) (Apéndice n.° 47), a fin que se
proceda a reevaluar de manera adecuada estos proyectos a cargo de las Unidades de
Promocién y de Negocios de nuestra Institucion; Que, asi también mediante
Memorandum Multiple N® 004-2017-MINAGRI-PCC-UM, de fecha 31 de marzo de 2017
(Apéndice n.° 18), el Jefe de la Unidad de Monitoreo remite al Jefe de la Unidad de
Negocios y al Jefe de la Unidad de Promocion los resultados del proceso de
reevaluacion in situ sobre los proyectos de reconversion productiva agropecuaria de la
Regidn Lambayeque respecto de los beneficiarios de los proyectos a que se contraen
las resoluciones ministeriales numeros (...) 0393- 2016-MINAGRI (...) (Apéndice
n.° 49); en dos hojas denominados Anexo A, que tratan sobre las debilidades y
riesgos identificados e informacion sobre factibilidad técnica del recurso hidrico,
apreciandose que en todos los casos se concluye que hay insuficiencia del
recurso hidrico que hacen inviable los proyectos, concluyendo que las
solicitudes debieron ser rechazadas por carecer de disponibilidad de agua (El
resaltado es agregado).

(...) en los indicados Informes Nos. 008-2017-MINAGRI-PCC-ATL (Apéndice n.° 19),
738-2017-MINAGRI-PCC- UM (apéndice n.® 17) y 035-2017-MINAGRI-PCC-UP
(Apéndice n.° 20), que se ha demostrado la inconsistencia técnica y legal en que se
ha incurrido al aprobarse los Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria de
cultivos de arroz en Qlmos, mencionados en los considerandos precedentes, por
cuanto en dicha zona, segun estos dos Informes que se citan, no se cultiva arroz;
contraviniendo de esta forma el literal d) del articulo 2do del Reglamentode laLey N°
29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo
N°® 019-2017-MINAGRI, tanto mas que con el Informe N° 002-2017-
MINAGRIUM/MCK se ha demostrado que la mayor extension del terreno, (...) de
los Pedidos Aprobados de Reconversién Productiva Agropecuaria, son arbéreas,
pobladas con distintas especies, como son Algarrobo, Zapote, Overo, Palo Verde,
Vichayo, San Pedro y otras especies, por tanto no cumplian con el requisito
sefialado en el literal c) del articulo 14 del mencionado Decreto Supremo N° 019-
2014-MINAGRI, que establece que pueden ser beneficiarios en programas ¢
proyectos de reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que
tengan el predio bajo produccién agropecuaria”. (El resaltado es agregado).

Forma parte del sustento de la precitada resolucion, el Informe n.” 008-2017-MINAGRI-PCC-
ATL de 23 de mayo del 2017 (Apéndice n.° 19), emitido por el sefior Néstor Reyes Hurtado,
Asesor Técnico Legal de Agroideas, quien concluye: *(...) se ha demostrado que la mayor
parte de extension de terreno de los (...) PRP, son arbéreas pobladas por distintas especies,
como son Algarrobo, Overo, Palo Verde, Vichayo, San Pedro y otras especies, por tanto no
cumplian con el requisito sefialado en el literal c) del articulo 14 del D.S. n.® 019-2014-
MINAGRI, que establece (...) tener el predio bajo produccion agropecuaria. Por lo que,
recomendd ‘en dicho informe, solicitar al despacho ministerial se deje sin efecto las
resoluciones ministeriales.
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Sequndo pedido de reconversion productiva agropecuaria presentada por la Asociacion de
Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos.

Posteriormente, trascurridos aproximadamente siete meses de haberse declarado nulo el
primigenio PRP, mediante formato O-1 “Pedido de Reconversién Productiva Agropecuaria
(carta PRP)" de 15 de mayo de 2018, recibido el 8 de junio de 2018 (Apéndice n.® 48), el
representante legal de la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Qlmos,
integrada inicialmente por ocho socios®, presentd al jefe de Agroideas su expediente de
pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP) adjuntando entre otros el Formato O-
2 “Compromiso de Reconversion Productiva Individual" (Apéndice n.® 57) y Formato O-3
“Declaracion Jurada de Aporte en el Financiamiento” (Apéndice n.° 58).

Mediante Carta n.” 006-2019-MINAGRI-PCC-UP sin fecha, recibido el 21 de enero de 2019
(Apéndice n.° §9), el sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion de
Agroideas, remitio, entre otros, a la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, el expediente de
pedido de reconversién productiva agropecuaria de la precitada Aseciacion, solicitando que
elabore el informe de opinién técnica favorable en concordancia con el instructivo aprobado
por la Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC.

Mediante documento s/n de 28 de marzo de 2019, recibido el 1 de abril de 2019 (03:06 p.m.)
(Apéndice n.° 60) en la Unidad Regional de Agroideas Lambayeque, por la sefiora Victoria
Amanda Acosta Walde, el presidente de la mencionada asociacion, hace entrega de ocho
Constancias de Productor Agrario (debi6 decir Constancia Conduccion de Predio Agricola)
(Apéndice n.° 61), precisando lo siguiente: “La finalidad es hacerle entrega de las Constancias
de Productor Agrario emitida por la Agencia Agraria de Lambayeque de acuerdo al formato
emitido por ustedes”. Adjuntamos las ocho (8) constancias correspondientes’. Dichas
constancias pasaron a formar parte del expediente del PRP.

De la revision y analisis a las ocho constancias, se constatd que estas fueron emitidas por la
Agencia Agraria Lambayeque, de la Gerencia Regional de Agricultura, el 20 de marzo de 2018.
En ellas, entre otras, se menciona que los agricultores conducen cultivos transitorios de maiz
y frijol caupi, que se destina al mercado local. Las siembras se realizan en épocas de lluvia.

Es también de precisar, que el “Instructivo para la presentacion de Pedidos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (arroz, algodén u otros a nivel nacional) %", no contempla como
requisito para la presentacion de un PRP constancias de conduccion de predio agricola®. Por
el contrario, lo que establece el instructivo es que la Unidad de Promacion (UP) debe realizar
la verificacién de campo, analizando la viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir,

35 Quedando finalmente siete socios por acuerdo de actualizacion de padron de socios, sequin *Acta de Asamblea” de 15 de noviembre de
2019.

58 Documento recibido por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde.

57 En la informacion remitida por Agroideas, no se ubico mediante que documento se emitieron los formatos

8 Aprobado mediante resolucion jefatural n.° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, vigente a la fecha de presentacion del
PRP

59 Posterior a la presentacion del segundo PRP, se aprobo mediante Resolucion Ministerial n.® 0437-2018-MINAGRI de 7 de noviembre
de 2018 el documento denominado “Lineamientos Especificos para la atencion del MINAGRI de Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria”. En el numeral 6.3 de las Disposiciones Generales, se menciona: “Para acceder al financiamiento, es requisito
indispensable acreditar el desamollo de actividades agropecuarias con anterioridad a la vigencia del presente Lineamiento, pudiendo
presentar acreditacion expedida por las Direcciones Regionales Agrarias o Gobiemo Local o Gobiemo Regional, en el marco de sus
competencias”.
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y, si en la verificacion resultara no viable la reconversion, se declara improcedente la solicitud
y se procede a su archivo la solicitud.

Como parte del procedimiento de evaluacion del PRP, mediante Carta n.® 044-2019-
Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019, recibido el 26 de junio del mismo afio por la Unidad
de Promocion de Agroideas (Apéndice n.° 62), la sefiora Victoria Amanda Acosta Walde,
Consultora Agroideas Sede Lambayeque, remitio al sefior Renate Colchado Chunga, jefe de
la Unidad de Promocidn de Agroideas, el anexo 3 “Acta de verificacion de campo” (Apéndice
n.° 63) y el anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo” de 9 y 10 de abril de 2019
(Apéndice n.° 64), respectivamente.

Anexo 3: Acta de verificacion en campo (Apéndice n.° 63)

()

Observaciones y Comentarios

3.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccion Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque, de la
Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica gue los productores conducen
cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional. con las avenidas
de aguas en épocas de lluvia". (El subrayado es agregado).

4.- Se cuenta con el compromiso por parte de los integrantes de la Asociacion de tener
los campos habilitados, previo al inicio de la ejecucion del proyecto (desboscados). (E
subrayado y resaltado es agregado).

(i

Anexo 4: Formato de informe de verificacion en campo (Apéndice n.° 64)

L)
Conclusiones y recomendaciones

4.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccidn Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque, de la
Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica gue los productores conducen
cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional, con las avenidas
de aguas en épocas de lluvia”. (El subrayado es agregado).

5.- Se debera contar con el compromiso por parte de los integrantes de la Asociacion de
la limpieza de los campos incluidos en el proyecta de reconversion, previo al inicio de la
ejecucion del proyecto (desboscados). (El subrayado y resaltado es agregado).

()

Asi mismo, mediante Carta n.° 043-2019-Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019
(Apéndice n.® 65), la sefiora Victoria Amanda Acosta Walde, Consultora de Agroideas Sede
de Lambayeque, remitic al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion
de Agroideas, el Formato O ‘“Informe de Opinién Técnica Favorable para el Pedido de
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Reconversidn Productiva — PRP N°* 297-2018" (Apéndice n.° 66), sefialando en el numeral I,
entre otros, que cumple con los requisitos correspondientes a los formatos O-1 “Carta del PRP”
(Apéndice n.° 48), O-2 “Compromiso de reconversion productiva (...)" (Apéndice n.° 57) y O-
3 “Declaracion jurada de aporte de financiamiento” (Apéndice n.® 58). Ademas, sefiala que si
cumple con la verificacion de campo con opinién favorable.

Con relacion al formato O-3 correspondiente a los ocho beneficiarios (Apéndice n.° 58), de
su revision y analisis se constatd que ninguno de los solicitantes manifesté en el rubro
correspondiente el porcentaje del aporte en el financiamiento. Sin embargo, el precitado
instructivo, en su numeral V. Revision y priorizacion del PRP, sefiala:

(i)
V. Revision y priorizacion del PRP

Los expedientes de PRP, una vez ingresados a Agroideas, seran revisados por la UP.
Luego de ello, dicha unidad debera priorizar la formulacién tomando en consideracion
el cumplimiento del numeral Il y lo establecido en los articulos 13° y 14° del D.S. N°
019-2014-MINAGRI (...).

Articulo 13.- Criterios para formulacion y seleccién

()

Aporte: Se preferira aquellos programas o proyectos en los que exista mayor aporte en
el financiamiento por parte de los productores (contrapartida del beneficiario).

()

Al respecto, conforme lo establecido en el literal a) del articulo 14 del Instructivo para la
Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (arroz, algodon u
otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion Jefatural n.* 58-2016-MINAGRI-PCC
de 4 de mayo de 2016; establece que, “De encontrarse observaciones por carencia de
documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u organizacion el
levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento,
se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del interesado. En el caso que
nos avoca, la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, a cargo de la evaluacion del PRP, debid
poner en conocimiento del jefe de la Unidad de Promocion, dicha omisién, a fin de que se
solicite su subsanacion, situacion que no se dio, toda vez, que de la revision documentaria del
PRP remitido por Agroideas a la Comision Auditora, se advirtid que |a informacion omitida en
dicho formato no fue subsanada, pues hasta la fecha, persiste la omision de la informacion
correspondiente al porcentaje del aporte en el financiamiento®.

De igual forma, mediante Informe n.* 004-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW
de 21 de junio de 2019, recibido el 26 de junio del mismo ano por la Unidad de Promocion de
Agroideas (Apéndice n.° 67), la sefiora Victoria Amanda Acosta Walde, consultora de
Agroideas de la sede de Lambayeque, remitid al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la
Unidad de Promocion de Agroideas, el Informe de Opinion Técnica Favorable del Pedido de
Reconversion Productiva - PRP N* 297-2018. En el informe, la consultora, sefalé lo siguiente:

Capitulo lll. Verificacién de campa.

80 Conforme se puede advertir en los folios del 0078-100 del tomo | del expediente PRP Elin Norias, remitido por Agroideas mediante
Oficio n.® 180-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 9 de febrero de 2024 (Apéndice n.” 68).
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La Verificacion de campo se realizd los dias 2 y 3 de abril del 2019 (debio decir 9 y 10
de abril de 2019, segln se advierte del formato de informe de verificacion de campo)
(...) en la que principalmente se registro la siguiente informacion:

item Aspecto Informacién recogida en campo
(..) () (..)
3 Aspectos productivos: Algunos campos cuenlan con cultivos

Existencia de cultivo a reconverir en el | transitorios como: camate, maiz, maracuya,
mismo predio, se deberd verificar laedad del | en pocas reas. (El resaltado es agregado).
cultivo o plantacion.
() (. (:..)

Fuente: Informe N004-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019.
Elaborado: Comisidn Auditora.

N® Cultivo actual
Sado Nombre del Productor instalado/barbecho/mas
de un afio sin sembrar
1 Mio More Juan Carios Sin siembra
2 Mio Gonzales Juan Arturo Sin siembra
3 Benites Tesen Segundo Jacinto Sin siembra
4 Mio Maco De Bedoya Ima Sin siembra
5 Mio Maco Rafael Arturo Sin siembra
] Soplopuco Sanchez Darwing Sin siembra
Qrando
7 Benites Mio Jose Luis Sin siembra
8 More Soplopuco Sabina Sin siembra

Fuente: Informe N°004-2013-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019,
Elaborado: Comisidn Auditora.

Ademas, en las conclusiones de la verificacién de campo, sefiald:

{id
“3.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la
Constancia Conduccion de Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria
Lambayeque, de la Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica que los
productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado
nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia".

Capitulo VIII.-Conclusiones, senald:
{cd)
“8.1. En el proceso de evaluacion del expediente recibido el 8 de junioc de 2018 con los
requisitos que establece la normatividad del PRP y en base los informes indicados en
referencia, la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ELIN - LAS
NORIAS - OLMOS, que presenté el pedido de reconversion productiva agropecuaria,
cumple con los requisitos que exige el reglamento para acceder a los beneficios de la
Ley de Reconversion Productiva, salvo algunas observaciones subsanables que
tendran que levantar”.

Capitulo |X.-Recomendaciones:

(...) se recomienda que la Unidad de Promacién inicie los procesos y procedimientos
para la formulacion del proyecto de reconversion productiva agropecuaria que permite
reconvertir los cultivos de pan llevar al cultivo de banano en 28 hectareas. (...).

Como es de advertirse de los documentos precedentemente expuestos, emitidos por la sefiora
Amanda Victoria Acosta Walde producto de la verificacidn de campo que realizé a la totalidad

_— ——————————————————— —————————————1
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de predios ( de los ocho socios), es de notarse que no son concluyentes respecto al uso actual
de los predios, pues sefiala que gran parte de los campos estan sin cultivo, pero también indica
que segun las constancias de conduccion de predio agricola emitidas por la agencia agraria
de Lambayeque los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido
al mercado nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia. Ademas, en los
precitados anexos 3 (Apéndice n.° 63) y 4 (Apéndice n.° 64), seialo que se cuenta con el
compromiso de tener los campos habilitados, asi como, la necesidad de contar con el
compromiso de los integrantes de la Asociacion de la limpieza de los campos, previo al inicio
de la ejecucion del proyecto (Desboscados). Denotandose inconsistencias entre lo informado
por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde® y las constancias emitidas por el Gobiemo
Regional de Lambayeque.

Con relacidn a la frase “Desboscados”, que la senora Amanda Victoria Acosta Walde enuncia
en sus recomendaciones, es de precisar que el articulo 36 de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre n.® 29763 sefiala: “El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal
. mediante cualquier método que conlleve la perdida del estado natural del recurso forestal, en
areas comprendidas en cualquier categoria del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo
de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como
la instalacion de infraestructura, |a apertura de vias de comunicacion, incluyendo caminos de
acceso a areas de produccion forestal, la produccion o transporte de energia, asi como
operaciones energéticas hidrocarburiferas y mineras”. En tal contexto, se puede inferir, que
los campos visitados por la mencionada profesional, contaban con cobertura vegetal, y por
’}'W( ende no se encontraban en produccion agropecuaria, conforme el requisito normativo.

Posteriormente, en atencion a la recomendacion de la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde,
respecto a que se inicie los procedimientos para la formulacién del PRPA%Z, pese a las
inconsistencias antes sefialadas, el senor Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de
Promocién, encargada de la formulacion de los PRPA®, mediante Memorandum n.® 703-2019-
MINAGRI-PCC/UP de 28 de junio de 2019 (Apéndice n.° 69), solicitd la contratacion de un
tercero, entre otros, para la formulacion del Proyecto de Reconversién Productiva
Agropecuaria (PRPA)* de la Asociacion Elin Las Norias Olmos.

El PRPA fue formulado por el sefior Milbort Padl Tavara Hemnandez, y remitido a la senora
Marili Hoyos Rojas, jefa(e) de la Unidad de Promocion, unidad que normativamente se
encuentra encargada de la formulacion de los PRPA, mediante Carta n.* 025-2019-MPTH de
16 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 70), recibido en la misma fecha por tramite
documentario de Agroideas.

Subsiguientemente, la sefiora Marili Hoyos Rojas, jefa(e) de la Unidad de Promocion,
mediante Memorandum n.® 1626-2019-MINAGRI-PCC/UP de 27 de diciembre de 2019 (CUT

&1 En su condicién de consultora Agroideas sede Lambayeque.
&2 | a formulacion del PRPA es una etapa subsiguiente al PRP. Para ello, es necesario que el PRP sea declaro viable.
83 Articulo 17° del Reglamento de la Ley n.° 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto

Supremo n.° 019-2014-MINAGRI
Los programas o proyectos de recanversion productiva son formulados por:

¢) L Unidad de Promocion del Programa de Compensaciones para la Competitividad {...)

5 Proyecto de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA): Documento formulado por AGROIDEAS 2 través de la UP, el cual
contiene la propuesta tecnica para viabilizar el cultivo aitemativo. (Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Arroz, Algoddn, u otros a nivel nacional, aprobado por Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4
de mayo de 2016).

85 Con el asunio: Entrega de los productos 1y 2 de la orden de servicio n * 0000745, expediente SIAF n.® 0000002345,

e — e e e
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N.® 1563-2018-AGROIDEAS) (Apéndice n.° 71), hizo entrega a la Unidad de Negocios, el
expediente que contenia el Pedido de Reconversion Productiva, incluido el PRPA (943 folios),
asi como, el plan de manejo, el plan de fertilizacion y el Proyecto de Reconversién Productiva
Agropecuaria, este Ultimo, para su evaluacion respectiva. La citada profesional, es quien,
también otorgd conformidad de servicio por el PRPA formulado®.

El PRPA fue evaluado por la especialista de la Unidad de Negocios (UN) de Agroideas, esta
ultima encargada de la evaluacion del PRPA, considerando la productividad, rentabilidad y
sostenibilidad™”, quien emitio el Informe Técnice PRP n.° 0002-2020-MINAGRI-PCC-UN/RCL
sin fecha, recibido el 6 de febrero de 2020 (Apéndice n.° 72), sefalando entre otros, lo
siguiente: “La identificacion de la organizacion beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos
que exige el PRPA y la conformidad con los lineamientos especificos para la atencién de
Reconversion Productiva Agropecuaria, han sido revisados y viabilizados por la Unidad de
Promocién — UP (...)". (El subrayado es agregado). Sefalando, ademas, en el rubro de
viabilidad, lo siguiente: “Concluida la evaluacion, y mostrando que los indicadores técnicos y
economicos guardan relacion con la propuesta presentada, se emite recomendacion
favorable al PRPA presentado por la Asociacion de Productores Agropecuarios Las
Norias - Elin”

Dicho informe técnico, fue remitido al jefe de Agroideas, mediante Informe n.° 0002-2020-
MINAGRI-PCC-UN de 6 de febrero de 2020 (Apéndice n.® 73). Posteriormente, el sefior
Néstor Reyes Hurtado, Asesor Técnico Legal de Agroideas®, emitic el Informe Legal n.® 102-
2020-MINAGRI-PCC-ATL de 11 de febrero de 2020 (Apéndice n.° 74), dirigido al jefe de
Agroideas, sefialando, entre otros:

£l
Por el articulo 2° de la Ley N® 29736 Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria,

dispone que la reconversion productiva agropecuaria es el cambio o transformacion
voluntaria hacia una produccion agropecuario diferente a la actual, busca innovar y
agregar valor a la produccion mediante la utilizacion de sistemas tecnologicos, eficientes
en toda la cadena productiva, y en su articulo 7°, sefiala que son beneficiarios de la
Reconversion Productiva Agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la

85 Mediante Memorandum n. ® 1573-2019-MINAGRI-PCC/UP de 13 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 75)

§7 Articulo 18° del Reglamento de la Ley n.° 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto Supremo
n." 019-2014-MINAGRI

8 Conforme lo establecido por el articulo 14 del Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad,
aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 114-2012-AG de 27 de marzo de 2012, vigente hasta 20 de mayo de 2020, son funciones
del Area Legal de la Jefatura: a) Asesorar al CD, al Jefe del Programa, los Organos de Apoyo, los Organos de linea y a las UR, sobre
cualquier aspecto legal refacionado a la ejecucion del Programa: b) Formular, registrar y archivar los convenios y contratos suscritos por
elPCC;(...)

Asimismo, segin su Contrato Administrativo de Servicios N° 026-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 12 de noviembre de 2018,
clausula tercera, objeto del contrato, se establece que, el programa y el contratado suscribirdn el presente contrato a fin de que se
desempefie de forma Individual y subordinada como Asesor Técnico Legal — para la jefatura, cumpliendo las funciones detalladas en la
convocatoria para la contratacion administrativa de servicios y que forma parte integrante del presente contrato. Del procesa CAS N*®
24-2018-MINAGRI-PCC-UAICECAS “Contratacion de un (01) Asesor Técnico Legal — para la Jefatura del Programa de
Compensaciones para la Competitividad”, denota las caracteristicas del puesto y/o cargos siguientes:
a)  Apoyar a la Jefatura en la gestion del Programa.
B) ()
¢)  Estudiar, opinar y formular recomendaciones en materia de legisiacion relacionada con las actividades realizadas por el
Programa, comunicando a las Unidades organicas para su aplicacion en los plazos establecidos.
d) Asesorar al Consejo Direclivo, al jefe del Programa y a las Unidades organicas del Programa sobre aspectos juridicos
relacionados con su gjecucion.
e) Lasdemds que le asigne el jefe del Programa
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actividad agropecuaria en el pais que se incorporen a un programa o proyecto
determinado;

Por el articulo 14° del reglamento de la Ley N° 29736, aprobado por Decreto Supremo
N® 019-2014-MINAGRI, sefiala que podran participar en los programas o proyectos de
reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que rednan los siguientes
requisitos: a) persona natural o juridica; b) contar con documentos expedidos por
autoridad competente que acredite la condicion de propietario o posesionario del predio;
y ¢) tener el predio bajo produccion agropecuaria.

L)

De la revision del expediente se aprecia que la Asociacion de Productores Agropecuarios
Elin, solicito a favor de siete (7) productores agrarios, Pedido de Reconversion Productiva
Agropecuaria para la “Instalacion y produccion de 25 ha de banano organico (...), cuyo
expediente denominado como pedido de reconversién productiva n.® 297-2018, cuenta
la opinion favorable de la Unidad de Negocios (...)".

. Y, concluyendo:

“Estando a lo expuesto en la solicitud de la Asociacion de Productores Agropecuarios
Elin, a favor de sus asociados, referidos en el presente informe, se tiene que en la
atencion a su petitorio se ha seguido el debido proceso para su atencion en mérito a las
normas legales glosadas (...) por lo que contando el expediente con los respectives
informes favorables de la Unidad de promocién y de la Unidad de Negocios, el suscrito
es de la opinion que legalmente su petitorio es atendible, por lo que debe continuarse
con su tramite elevando el expediente a la Alta Direccién del Ministerio de Agricultura y
Riego, para la emision de las respectiva Resolucion Ministerial de Agricultura y Riego de
tenerlo a bien".

Al contexto en mencion, el jefe de Agroideas, emitio el Informe n.* 002-2020-MINAGRI-PCC
de 11 de febrero de 2020 (Apéndice n.° 76), dirigido al viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego, en el que concluye y recomienda que, se emite opinién
favorable al Pedido de Reconversion Productiva de la Asociacion de Productores
Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, recomendando la continuacion de su tramite para la
emision de la Resolucion Ministerial correspondiente. Subsiguientemente, se emitic el Informe
Legal n.® 198-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de 27 de febrerc de 2020 (Apéndice n.° 77). Estando
a los actuados expuestos, mediante Resolucion Ministerial n.* 0090-2020-MINAGRI de 12 de
marzo de 2020 (Apéndice n.° 49) se aprobd el Pedido de Reconversion Productiva
Agropecuaria de la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin-Las Norias-Olmos,
integrado por siete productores agrarics, para un total de 25 hectareas; los beneficiarios
fueron:

CUADRON.° 14
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ELIN LAS NORIAS OLMOS

Nombres y Apellidos
Juan Carlos Mio Mere
Juan Arturo Mio Gonzales
| Segundo Jacinto Benites Tesen

2 Rafael Arturo Mio Maco
{g vVaB® = Darwing Orlando Soplopuco Sanchez

= ~/ José Luis Benites Mio

¥, BCl s Sabina More Scplepuco
A :‘,.‘/ Fuente: Resolucion Ministerial n.” 0090-2020-MINAGRI de 12 de marzo de 2020.

Elaborado por: Comision Auditora,

\lmmnmm_.ga
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Conforme lo establecido en el articulo segundo de la resolucion que aprueba el PRPA, referido
a la remision de los actuados a la jefatura de Agroideas, para la respectiva notificacion a la
Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, a fin que suscriban con este
el respectivo Convenio de Financiamiento y Reconversion Productiva Agropecuaria; el 30 de
julic de 2020 el Presidente de la Asaciacion Elin Las Norias Olmos y el jefe de Agroideas,
suscribieron el Convenio n.* 006-2020-MINAGRI-PCC (Apéndice n.° 50) de Adjudicacion de
recursos no reembolsables del incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que
otorga Agroideas, teniendo como objeto establecer los términos, condiciones, asi como las
obligaciones y compromisos de las partes, para el cofinanciamiento del PRPA,

El importe total del PRPA aprobado asciende a S/1 913 454,04; segun el detalle siguiente:

CUADRO N.° 15
MONTQ TOTAL QUE COFINANCIA AGROIDEAS Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ELIN LAS NORIAS OLMOS PARA LA EJECUCION DEL PRPA
Financiamiento ~ MINAGRI™ | Contrapartida ~ de  la o
Rubro (Componente no reembolsable | Organizacién  (Componente | Total (100%)
- 70%) reembolsable - 30%) -
Proyecto de Reconversion Productiva
&grgpecuaria S/ 339 838,12 $/513 615,92 S$/1913 454,04

Fuente: Resolucion Ministerial n.® 0090-2020-MINAGR de 12 de marzo de 2020 (Apéndice n.” 49).
Elaborado por: Comision Auditora.

Es de precisar, que siete agricultores que accedieron a la Reconversion Productiva
Agropecuaria de la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos en el afio
2018, el cual posteriormente fue declarado nulo e improcedente en el afio 2017, como se ha
expuesto precedentemente, son los mismos que accedieron a la Reconversidn Productiva
Agropecuaria en el afio 2020; coma se puede advertir en el cuadro siguiente:

CUADRO N.° 16
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ELIN _LAS NORIAS OLMOS
QUE ACCEDIERON A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN EL ANO 2016 Y 2020
M ftem | Pedido de Reconversion aprobado mediante | Pedido de Reconversion aprobado mediante resolucion
resolucién ministerial n.® 0030-2020-MINAGRI de 12 | ministerial n.> 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016,
de marzo de 2020, en ejecucion a la fecha que fue declarado nulo e improcedente mediante Resolucion
Ministerial n.” 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de 2017
1 | Juan Carlos Mio More Juan Carios Mio More
2 Juan Arturo Mio Gonzales Juan Arturo Mio Gonzales
3 Segundo Jacinto Benites Tesen Segundo Jacinto Benites Tesen
4 Rafael Arturo Mio Maco Rafael Arturo Mio Maco
5 Darwing Oriando Soplopuco Sanchez Darwing Orlando Soplopuco Sanchez
6 José Luis Benites Mio José Luis Benites Mio
7 Sabina More Soplopuco Sabina More Soplopuco
8 = Mio Maco De Bedova Irma

Fuente: Resolucion Ministerial n.° 0393-2016-MINAGRI: Resolucion Ministerial 0080-2020-MINAGRI
Elaborado por: Comision Auditora

El desembolso realizado por Agroideas, a la fecha™, por la ejecucion del PRPA a favor de la
Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, conforme a lo informado por
Agroideas, mediante Oficio n.® 974-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 18 de junic de 2024
(Apéndice n.° 43), asciende a S/520 820,31, del total de S/1 339 838,12, que le corresponde
cofinanciar a Agroideas.

59 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrolio Agrario y Riego (Midagri).

70 E| PRPA inicid su ejecucion el 14 de febrero de 2020, y su término estuvo programado para el 14 de febrero de 2023. Sin embargo,
mediante una adenda se amplié su término hasta el 13 de febrero de 2025.
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Reporte Multitemporal recabado por la Comisién Auditora para corroborar si los predios
estuvieron en produccion agropecuaria cuando se solicitd el PRP

Habiendo la Comisién Auditora, constatado inconsistencias respecto a si los predios
considerados para el PRP de la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias
QOlmes, cumplieron con el requisite de estar en produccién agropecuaria, mediante Oficio n.®
0017-2024-MIDAGRI-OCI/AC. AGROIDEAS de 22 de ABRIL de 2024, la Comision Auditora ,
solicité al director ejecutivo del Serfor, el andlisis multitemporal de la cobertura de recursos
forestales, de los anos 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de las parcelas pertenecientes a la
citada Asociacidn, con la finalidad de determinar cambio de cobertura y/o uso de tierras, de
los propietarios siguientes:

) CUADRON.° 17 )
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOQS ELIN LAS NORIAS OLMOS
tem Nombresy Apellidos |  Hectireas

1 Juan Arturo Mio Gonzales 4.00
2 Juan Carlos Mio More 4.00
3 Segundo Jacinto Benites Tesen 2.00
4 Rafael Arturo Mio Maco 4.00
5 Sabina Mora Soplopuco 4.00
6 Darwin Orlando Soplopuce Sanchez 5.00
7 | José Luis Benites Mio 2.00

Total (ha) 25

Fuente: Expediente PRP n.° 297-2018-PRP, presentado por la Asociacion Elin Las Norias.
Elaborado por: Comision Auditora.

A lo cual, mediante Oficio n.® D000217-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 30 de abril de 2024
(Apéndice n.° 54), el gerente general del Serfor, remitio al OCI Midagri, el reporte
multitemporal 078-2024 (Apéndice n.° 53), generado por la Unidad Funcional de Monitoreo
Satelital del Serfor.

En el numeral II. Analisis Multitemporal del precitado reporte, se determind la cobertura en
cada parcela. Siendo los resultados:

CUADRON.° 18
TIPO DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PREDIOS DE LA
ASOCIACIONDE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ELIN LAS
NORIAS OLMOS
Parcela | Propietarie | Cobertura Vegetal
|1 Juan Aruro Mio Gonzale Bosque seco de piedemonte
2 Juan Carlos Mio More Bosque seco de piedemonte
3 Segundo Jacinio Benites Tesen Bosque seco de piedemonte
4 Rafael Arturo Mio Maco Bosque seco de piedemonte
5 Sabina More Soplopuco Bosque seco de piedemonte
6 Darwin Criando Soplopuco Sanchez | Bosque seco de piedemonte
7 José Luis Benites Mio Bosque seco de piedemonte

Fuente: Reporte Multitemperal 078-2024, remitido mediante Oficio
n.* D000217-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 30 de abril de 2024.
Elaberado por: Comision Auditora.

Como es de advertirse del cuadro precedente, siete predios de igual numero de propietarios,
tienen cobertura vegetal “Bosque seco piedemonte”. Segun el Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental
de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca.
Alli donde se han asentado depositos coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado
y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y 500 m. s. n. m.,
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pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m,, en determinados sectores Ocupa una superficie
de 157 036 ha, que representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion General de Evaluacion,
Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima: MINAM, 2015).

El Articulo 124° del Reglamento para la Gestion Forestal”', en concordancia con lo dispuesto
en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna Silvestre n.® 2976377, establece que toda actividad
con fines agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacion
de cambio de uso. Serfor mediante Oficio n.* D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16
de mayo de 2024, dio respuesta adjuntando el Informe n.° D000181-2024-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS de 16 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 55), en el que se sefiala: (...) se
procedid a revisar la base de datos del area de archivo e informatica de la ATFFS Lambayeque,
desde el afio 2015 hasta el mes de abril de 2024, no existe resolucién administrativa otorgando
autorizacion para cambio de uso actual de tiemas a fines agropecuarios de las asociaciones
y/o sus integrantes (...)".

Determinandose también las parcelas en la que se realizaron actividad agricola por afios;
como se advierte en el cuadro n.® 19, siguiente:

CUADRON.” 18
DETALLE DE INICIO DE ACTIVIDAD AGICOLA EN LOS PREDIOS DE
LOSSOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ELIN LAS NORIAS

Parcela Propietario Ao de la actividad agricola
1 Juan Arturo Mio Gonzalss 2016

2 Juan Carlos Mio More 2020

3 Segundo Jacinto Benites Tesen 2017

4 Rafael Arturo Mio Maco 2020

5 Sabina More Soplopuco 2013-2020

6 Danwin Orlando Scplopuco Sanchez 2019

i José Luis Benites Mio 2017

Fuente: Repone Multitemporal 078-2024, remitido mediante Oficio
n.” D000217-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 30 de abril de 2024.
Elaborado por: Comisién Auditora.

Como es de advertirse del cuadro precedente, en cuatro predios de igual nimero de socios,
Serfor determiné la presencia de actividad agricola, recién en los afios 2019 y 2020.

A fin de establecer las fechas mas especificas de inicio de actividad agricola en los cuatro
predios antes sefalados, mediante Oficio 0024-2024-MIDAGRI-OCI/AC. AGROIDEAS de 7 de
mayo de 2024, la Comision Auditora solicitd al director ejecutivo del Serfor, el analisis
multitemporal de las parcelas pertenecientes a los propietarios: Juan Carles Mio More, Rafael
Arturo Mio Maco, Sabina More Soplopuco y Darwin Orlande Soplopuce Sanchez, con la
finalidad de determinar cambio de cobertura y/o uso de tierras.

Por lo que, mediante Oficio n.® D000242-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 14 de mayo de
2024 (Apéndice n.° 52), el gerente general del Serfor, remitio el reporte multitemporal 088-
2024 (Apéndice n.° 51). Del analisis al mismo, se advirtio lo siguiente:

" Aprobado por Decreto Suprema n.> 018-2015-MINAGRI, publicado el 30 de setiembre de 2015, en el diario “E| Peruano”
72 pyblicado el 22 de julio de 2011, en el diario “El Peruang”
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CUADRON.° 20
FECHAS EN LA QUE SE IDENTIFICA PRESENCIA DE ACTIVIDAD
AGRICOLA EN LOS PREDIOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIQS ELIN LAS NORIAS

ftem | Propletario Fecha de inicio dela presencia
: : de actividades agricolas
1 Juan Carlos Mio More 0110/2020
2 Rafael Arturo Mio Maco 0110/2020
3 | Sabina More Soplopuco 15/07/2019
4 | Darwin Orlando Soplopuco Sdnchez 10/07/2019

Fuente: Reporte multitemporal 088-2024, remitido mediante Oficio N* D000242-2024 MIDAGRI- SERFOR-GG
de 14 de mayo de 2024,
Elaborado por: Comision Auditora.

Como es de advertirse del cuadro precedente, en cuatro predios de igual nimero de
propietarios de la Asociacién de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, se
identifica actividad agricola el 10 de julio de 2019, 15 de julio de 2019 y 1 de octubre de 2020.
La extension o area de los predios en cuestion, suman 17 ha, lo que representa el 68% de la
extension total (25 ha) aprobado para su Reconversion Productiva Agropecuaria.

En tal sentido, habiéndose efectuado el pedido de reconversion el 15 de mayo de 2018, no
resultaba procedente aprobar el Pedido de Reconversion Productiva de la Asociacion Elin Las
Norias Olmos, toda vez, que para dicha fecha queda acreditado con los reportes
multitemporales realizados por Serfor, que cuatro predios de igual nimero de propietarios, no
estuvieron en produccion agropecuaria. Lo cual inobserva, el articulo 14 del Reglamento de la
Ley n.* 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que sefala:

g

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que redinan los siguientes requisitos:

£

(c) Tener el predio bajo produccion agropecuaria. (El subrayado es agregado).

H -

. De la misma forma, el instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversion

productiva agropecuaria (arroz, algedén u otros a nivel nacional), aprobado mediante
resolucion jefatural n.* 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, establece como
requisito para presentar un Pedido de Reconversién Productiva, lo siguiente:

V. REVISION Y PRIORIZACION DEL PRP
Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que rednan los siguientes requisitos:

e (..)

o (.)

» Tener el predio bajo produccion agropecuaria.

De lo expuesto, se advierte, que no solo se aprobé el Pedido de Reconversién Productiva a
favor de la Asociacion Elin Las Norias Olmos sin |a debida acreditacion, la misma que exprese

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /| Programa de Compensaciones para la

Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023
0063



Q LA CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC k GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 62 de 149

que los predios se encontraban en produccion agropecuaria, pues sumado a ello, denota que
también en los predios con cobertura vegetal “Basque seco de piedemante”, se dio inicio a
actividades agricolas, sin la autorizacion correspondiente de cambio de uso.

Transgrediéndose lo establecido en la normatividad siguiente:

a. Leyn.” 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, vigente desde el 7 de
julio de 2011

(-..)

Articulo 7.- Requisitos y condiciones de los productores

Son beneficiarios de la reconversion productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas
dedicadas a la actividad agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto
determinado. (El subrayado es agregado).

(-]

b. Reglamento de la Ley n.® 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria,
aprobado por decreto supremo n.° 019-2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014

(i)

Capitulo Il

De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(.4

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos produciores que retnan los siguientes requisitos:

a) Personal natural o juridica.

b) Contar con documentos expedidos por [a autoridad competente, que acrediten ia condicion
de propietario ¢ posesionario del predio

¢) Tener el predio bajo produccion agropecuaria. (El subrayado es agregado).

()
“/}’ c. Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
v Agropecuaria (Arroz, Algodon u otros a nivel nacional), aprobado mediante

resolucion jefatural n.” 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016

()
V. REVISION Y PRIORIZACION DEL PRP
Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquelios productores que retinan los siguientes requisitos:
fiscs)

* Tener el predio bajo produccion agropecuaria.

()

a) De encontrarse observaciones por carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la
UP requerira al productor v organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las
cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho

———— e ————
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plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la
solicitud, con conocimiento del inferesado.

b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la siguiente manera

. La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad de la
implementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamafio de la organizacion,
se podra realizar la verfficacion a una muestra representativa de los socios. Si se
determina Ia viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntando
los siguientes documentos:
= Informe de verificacion de campo
= Plano de ia parcela de reconversion del cultivo, que contenga las coordenadas UTM

de fodos sus vértices
= Copia del formato I-3 u O-3 del Expediente del PRP segtin corresponda.

b4l
VI. FORMULACION DEL PRPA

La UP es la responsable de la formulacion del PRPA. Para elio, se tomara en consideracion el
articulo 13° del Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccion y
formulacion” y segun el siguiente procedimiento:

a) LaJefatura UP asignara la formulacion del PRPA a un especialista UP o un tercero, tomando
en consideracion el informe con opinion técnica y documentos anexos indicados en los
incisos Il y V respectivamente.

b) El especialista de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para
realizar Ia formulacion del PRPA tomando en consideracién el Anexo I, contenidos minimos
para la formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la jefatura de la Unidad de Promocién para su visto bueno.

()

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promocién (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
efectuaron una adecuada evaluacién del Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria

L\/\ (PRP), al haber omitido verificar el cumplimiento del requisito de tener los predios bajo
produccién agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria.

Las personas comprendidas en los hechos observados presentaron sus comentarios,
conforme se detalla en el Apéndice n.° 134 del Informe de Auditoria.

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados, se concluye que no
se desvirtuan los hechos notificados en la Desviacion de Cumplimiento. La referida evaluacion
y la cedula de notificacion forman parte del Apéndice n.® 134 del Informe de Auditeria.

En ese sentido, queda acreditada |a participacion de las siguientes personas:

1. Cristian Renato Colchado Chunga, identificado con D.N.I. n.® 07758905, en su calidad
de jefe de la Unidad de Promocion, designado mediante Resolucion Jefatural N°® 089-
2018-MINAGRI-PCC de 3 de setiembre de 2018 y contrato administrativo de servicios n.®
012-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS, concluido mediante Resolucion Jefatural N° 243-
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2019-MINAGRI-PCC de 10 de setiembre de 2019, (Apéndice n.® 128); a quien se le
notificé la Cédula de Notificacion Electronica n.” 00000012-2024-CG/0052-02-004 de 17
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 134). No present sus comentarios y/o aclaraciones.
En su condicién de jefe de la Unidad de Promocion responsable de la formulacion del
PRPA, solicitdé la contratacion de un tercero para la formulacion del proyecto de
reconversion productiva agropecuaria de la Asociacion ELIN LAS NORIAS Olmos,
mediante Memorandum n.® 703-2019-MINAGRI-PCC/UP de 28 de junio de 2019, dando
continuidad al pedido de reconversion productiva agropecuaria (PRP) de la citada
Asociacion; no obstante, que en los informes emitidos por la sefiora Amanda Victoria
Acosta Walde, producto de la verificacion de campo a los predios de la mencionada
Asociacion, no fueron concluyentes y exactos respecto al uso actual de los predios, pues
se sefiald que gran parte de los campos estén sin cultivo, pero también indica que segun
las constancias de conduccion de predio agricola emitidas por la agencia agraria de
Lambayeque los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido
al mercado nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia. Ademas, en los
precitados anexos 3 y 4, sefiald que se cuenta con el compromiso de tener los campos
habilitades, asi como, la necesidad de contar con el compromiso de los integrantes de la
Asociacion de la limpieza de los campos, previo al inicio de la ejecucion del proyecto
(Desboscados). Existiendo inconsistencias entre lo advertido por su persona, en su
condicién de consultora Agroideas Sede Lambayeque, a cargo de la evaluacion del PRP y
las constancias emitidas por el Gobierno Regional de Lambayeque.

Dando lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo, conllevando a la
suscripcién del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuté fondos no
reembolsables por el importe total de $/520 820,32, para un fin distinte al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a
Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
produccion, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracién publica.

. ‘P\M Contraviniendo lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.® 29736 — Ley de Reconversion

e Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion productiva
agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad agropecuaria en
el pais que se incorpore a un programa o proyecte determinado’. Literal ¢) del articulo 14
del reglamento de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que
establece: “c) tener el predio bajo produccion agropecuaria”. Literales a y b) del Numeral
V. Revision y Priorizacion del PRP del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo
produccion agropecuaria; y, literales a) y b) del Numeral VI Formulaciéon de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodon u otros a nivel a nacional), aprobado por Resalucién Jefatural n.> 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.® 135), que establecen a) De
encontrarse observaciones por carencia de documentos o incensistencias en el PRP, la
UP requerira al productor u organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las
cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho
plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la
solicitud, con conocimiento del interesado. b) De no encontrarse observaciones en el
expediente, de procedera de la siguiente manera: i. La UP debera realizar la verificacion
de campo analizando la viabilidad de la implementacién del cultivo a reconvertir.

———— e
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Dependiendo del tamafio de la organizacion, se podré realizar la verificacién a una muestra
representativa de los socios. Si se determina la viabilidad del PRP, se emitira un informe
con opinidn técnica adjuntando los siguientes documentos: Informe de verificacidn de
campo, Plano de la parcela de reconversion del cultive, que contenga las coordenadas
UTM de todos sus vértices, Copia del formato |-3 u O-3 del Expediente del PRP segun
corresponda.

Asimismo, el numeral VI. Formulacién del PRPA. - La UP es la responsable de la
formulacion del PRPA. Para ello, se tomara en consideracion el articulo 13° del
Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccién y formulacion” y
segun el siguiente procedimiento: a) La Jefatura UP asignara la formulacion del PRPA a
un especialista UP o un tercero, tomando en consideracion el informe con opinion técnica
y documentos anexos indicados en los incisos Il y V respectivamente. b) El especialista
de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para realizar la
formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo Il, contenidos minimos para la
formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con un
informe se remitiré a la jefatura de la Unidad de Promacién para su visto bueno.

Igualmente, transgredi6 la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica — Ley n.° 27815,
Articulo 6.- Principios de la funcion publica: El servidor Publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actia. - con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal
obtenido por su o por interpésita persona. (...) 4. Idoneidad. - Entendida como la actitud
técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcién publica
(...) (...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, economica o de
cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO Il
Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones éticas de la funcion
publica: El servidor esta prohibido de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denctan |a comisién del delito, dando mérito al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

2. Amanda Victoria Acosta Walde, identificada con D.N.I. n.* 09082257, en su calidad de
Locadora de servicios “Contratar los servicios de una persona natural para realizar la
gestion, facilitacion y asesoria tecnica”, para la Unidad de Promocion, contratada mediante
orden de servicio n.” 0000297, de 22 de marzo de 2019, en el plazo de 110 dias calendarios
que culming el 14 de julio de 2019 (Apéndice n.° 127). Se le notificd la Desviacién de
Cumplimiento mediante Cédula de Notificacion Electrénica n.® 0000006-2024-CG/0052-
02-004 de 11 de setiembre de 2024 (Apendice n.° 134). Present¢ sus comentarios
mediante documento s/n de 19 setiembre de 2024 (Apéndice n.° 134), dentro del plazo

, ,);%; otorgado, en cuatro (4) folios, sin adjuntar documentacion complementaria.

de junio de 2019 por la Unidad de Promocion de Agroideas, con el que remiti el anexo 3

o
9 Por emitir la Carta n.® 044-2019-Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019, recibido el 26
q‘%\

> “Acta de verificacion de campo” y anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo”.
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Asimismo, emitid la Carta n.° 043-2019-Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019,
mediante la cual remitio “Informe de Opinién Técnica Favorable para el Pedido de
Reconversion Productiva - PRP n.® 297-2018", sefalando en el numeral |l, entre otros,
que cumple con los requisites correspondientes a los formatos O-1 “Carta del PRP”, O-2
‘Compromiso de reconversion productiva (...)" y O-3 “Declaracion jurada de aporte de
financiamiento”; senalé ademas, que si cumple con Ia verificacion de campo con opinion
favorable. Denotando que, con relacion al formato O-3 correspondiente a los ocho
beneficiarios, de su revision y andlisis, se constatd que ninguno de los integrantes de la
Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos, manifestd en el rubro
correspondiente, el porcentaje del aporte en el financiamiento; conforme lo establecido por
el instructivo aprobado por la Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC. Ademas,
que la norma en mencion establece que “De encontrarse observaciones por carencia de
documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u organizacion el
levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles.

De la misma forma, mediante Informe n.° 004-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR
LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019, recibido el 26 de junio del mismo afio por
la Unidad de Promocion de Agroideas, remitié al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de
la Unidad de Promocion de Agroideas, el Informe de Opinion Técnica Favorable del Pedido
de Reconversion Productiva — PRP N°® 297-2018.

Denotando de los documentos precedentemente expuestos, emitidos por la sefiora
Amanda Victoria Acosta Walde, no son concluyentes respecto al uso actual de los predios,
pues sefiala que gran parte de los campos estan sin cultivo, pero también indica que segun
las constancias de conduccion de predio agricola emitidas por la agencia agraria de
Lambayeque los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido
al mercado nacicnal, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia. Ademas, en los
precitados anexos 3 y 4, sefialé que se cuenta con el compromiso de tener los campos
habilitados, asi como, la necesidad de contar con el compromiso de los integrantes de la
Asociacion de la limpieza de los campos, previo al inicio de la ejecucion del proyecto
(Desboscados). Existiendo inconsistencias entre lo advertido por su persona, en su
condicion de consultora Agroideas Sede Lambayeque, a cargo de la evaluacion del PRP y
las constancias emitidas por el Gobierno Regional de Lambayeque.

Dando lugar por lo tanto a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual |a Entidad ejecuto
fondos no reembolsables por el importe total de $/520 820,32, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se ftrataba de un requisito indispensable para acceder a
Programas o Proyectes de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
produccién, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Incumpliendo por lo tanto lo establecido en el Reglamento de la Ley n.” 29736 - Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por decreto supremo n.° 019-2014-
MINAGRI de 15 de octubre de 2014, literal c) del articulo 14.- Beneficiarios del Capitulo [ll.
De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria, que establece que
padran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
Auditoria de Cumplimiento al Ministeric de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /| Programa de Compensaciones para la
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aquellos productores que relnan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccion agropecuaria.

Asi como el Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (Arroz, Algodén u otros a nivel nacienal), aprobado mediante Resolucion
Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.® 135), articulo
14 del numeral V. Revision y Priorizacion del PRP; Beneficiarios, que establece que,
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que reunan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccion agropecuaria. Asimismo, el literal a) De encontrarse observaciones por
carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u
organizacidn el levantamiento de dichas observaciones, |as cuales deberan subsanarse en
un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido
con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del
interesado; y, b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la
siguiente manera: La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad
de laimplementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamafio de la organizacion,
se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. Si se determina
la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinion técnica adjuntande los siguientes
documentos: Informe de verificacién de campo, Plano de la parcela de reconversién del
cultivo, que contenga las coordenadas UTM de todos sus vértices, Copia del formato I-3 u
Q-3 del Expediente del PRP segun corresponda.

Asimismo, inobservo las actividades especificas a realizar de su orden de servicio
n.® 0000297 de 22 de marzo de 2019 con plazo de ejecucion en 110 dias (Apéndice
n.° 127) ; en la que se le atribuyo, ejecutar actividades delegadas por las Unidades de
Promocion, Monitoreo y Negocios en la region de Lambayeque, la misma que le fue
asignada, mediante carta n.® 006-2019-MINAGRI-PCC-UP, recibida por la sefiora Amanda
Victoria Acosta Walde el 21 de enero de 2019, del Jefe de la Unidad de Promocién quien
le remitid expedientes de Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de 7
organizaciones agrarias, entre los que se ubica el de la Asociacion Elin Las Norias Olmos,
considerando que los mismos requieren informe de opinion técnica favorable y que los
documentos y requisitos que presenten las organizaciones en el expediente PRP, deben
ser posterior a la fecha del Acta de Asamblea en la que acuerdan reconvertir su cultivo
actual por otro, cumpliendo los requisitos contenidos en la Resolucion Jefatural N® 058-
2016-MINAGRI-PCC y el Informe Legal N° 074-2018-MINAGRI-PCC-AL, refiriéndosele
ademas que, con la finalidad de formular el proyecto de reconversién productiva
agropecuaria la UR debe elaborar el informe de opinion técnica de acuerdo a lo indicado
en el instructivo aprobado con la resolucion mencionada.

lgualmente, transgredio la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica — Ley n.? 27815,
Articule 6.- Principios de la funcién publica: El servidor Publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actla. — con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal
obtenido por su o por interpdsita persona. (...) 4. Idoneidad. - Entendida come la actitud
técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcién publica
(...) (...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de
cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO IIl
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Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones éticas de la funcion
publica: El servidor esté prohibido de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

3. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON PROYECTO DE
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A
QUE NO CUMPLIA CON EL REQUISITO DE POSEER TODQS LOS PREDIOS BAJO
PRODUCCION AGROPECUARIA, OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL
PEDIDO, DISPONIENDO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD
DEL CUAL, SE EJECUTO FONDOS NO REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE
S/1 619 195,60, PARA UN FIN DISTINTO AL PREVISTO EN LA NORMA, ASI COMO,
AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

De la revision, analisis y contrastacion efectuada por la Comision Auditora a la documentacion
sustentatoria proporcionada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), en mérito a la Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) denominado “Formulacion y Evaluacion, Ejecucion y Monitoreo de Proyectos
de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA)’, se advirti6 que fa Asociacion
Agropecuaria Fruit Olmos, ubicado en el distrito de Olmos, provincia y departamento de
Lambayeque, presentd el Formato O-1 “Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria
(Carta PRP)" de 9 de junio de 2016 (Apéndice n.° 78) para la instalacion de banano organico.
Dicho pedido fue aprobado mediante Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-MINAGRI de 21 de
julio de 2016 (Apéndice n.° 47), a favor de 9 socios™.

Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.* 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017 (Apéndice n.° 8), se declarod la nulidad de la Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-
MINAGRI (Apéndice n.° 47), asi como, improcedente el PRP, sustentado entre otros, en que
luego de una evaluacion de campe efectuada por la Unidad de Monitorec de Agroideas, se
determiné que la mayoria de los campos son eriazos y regulados por el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por la existencia de arboles de algarrobo protegido por
la legislacion peruana, por tanto, los predios estaban con cubierta arborea y no estaban bajo
produccion, siendo este Ultimo, requisito para ser beneficiario de programas de reconversion.

Subsiguientemente, aproximadamente oche meses después, mediante Formato O-1: Pedido
de Reconversion Productiva Agropecuaria (Carta PRP) de 8 de junio de 2018 (Apéndice
n.° 79), la mencionada Asociacion presentd un nuevo PRP denominado: “Pedido de
recanversion productiva de cultivos de maiz y menestras y otros de pan llevar por la instalacion
del cultivo de banano organico en 27 hectareas del distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque, region Lambayeque” a favor de nueve productores agrarios, siendo estos, los
mismos que formaron parte del pedide efectuado el afio 2016, el que fue declarado nulo e
improcedente, conforme a los mencionado precedentemente.

73 Bejaranc Chanta Jorge Luis; Carrién Chanta Carlos Segundo; Maza Chero Teodoro; Mio Maco Elsy Rosa; Mio Maco José Gabriel; Mio
Maco Petronila; Mio Maco Susana Magaly; Zufiga Huaman Gloria Santos; Zufiga Huamén Jose Maria
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El nuevo PRP fue evaluado por la Unidad de Promocion de Agroideas , siendo aprobado por
el Midagri mediante Resolucion Ministerial n.> 167-2020-MINAGR! de 22 de julio 2020
(Apéndice n.° 80), por lo que, el 30 de julio de 2020, el presidente de la Asociacion
Agropecuaria Fruit Olmos y el jefe de Agroideas, suscribieron el Convenio PRP n.° 013-2020-
MINAGRI-PCC “Convenio de adjudicacion de recursos no reembolsables del incentivo para la
reconversién que otorga el Programa de Compensaciones para la Competitividad del
Ministerio de Agricultura y Riega” de 30 de julio de 2020 (Apéndice n.° 81) de Adjudicacion
de recursos no reembolsables del incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que
otorga el programa de compensaciones para la competitividad del Midagri, con el objeto de
establecer los términos, condiciones, asi como las obligaciones y compromisos de las partes,
para el cofinanciamiento del Proyecto de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA).

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal™ 0089-2024 (Apéndice n.° 82) elaborado por
la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital de la Direccion General de Informacion y
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor a solicitud de la Comision Auditora y
remitido mediante Oficio n.* D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 83), se determind que seis de los nueve beneficiarios, no cumplieron con el
requisito de tener sus predios en produccion agropecuaria al momento de la presentacion del
PRP, no obstante, de ser este, un requisito para participar en Programas o Proyectos de
Reconversion Productiva Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el precitado reporte, ocho de los nueve predios tienen cobertura vegetal
“Bosgue seco de piedemonte™ en el 100% de su extension”. Un predio tiene cobertura vegetal
“Bosque seco piedemonte” en el 19.5% de su extension (0.78 ha)™. Segun el Articulo 124°
del reglamente para la Gestion Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 38°
de la Ley forestal y Fauna Silvestre N° 29763, sefiala que toda actividad con fines
agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacidn de cambio
de uso. Serfor mediante Oficio n.® D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16 de mayo de
2024 (Apéndice n.® 55), informd a la Comision Auditora, que no existe resolucion
administrativa otorgando autorizacion para cambio de uso de tierras para fines agropecuarios,
a la Asociacion Fruit Olmos, ni a sus integrantes.

Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.° 29736 - Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion
productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en el pals que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal ¢)
del articulo 14 del reglamento de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva

74 os estudios multitemporales son analisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretaciones de las
ceberturas en imagenes satelitales, mapas o fotografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodos de tiempo. De
esta manera, permite |a evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo gue han sido previamente clasificadas, para
asi determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de la accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose como un
método eficaz en la comparacion y estimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017). (Revista
de Investigacion Talentos, Volumen @ (2), julio - diciembre 2022)

75 Segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipa de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental de
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Litertad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentado depdsitos
coluvicaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estdn comprendidos generalmente entre 100 y
500 m. s. n. m,, pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en determinados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
representa el 0,12% del total nacional, (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Diraccion
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. — Lima: MINAM, 2015)

78 Predio del sefior Bejarano Chanta Jorge Luis (4 ha), segin cuadro n.* 2 del reparte multitemporal 088-2024, remitido por Serfor mediante
Oficio n.° D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo da 2024

e e e e T e e e ey e
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Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccién agropecuaria”, Literales a y
b) del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo produccion agropecuaria, del Numeral V.
Reuvision y Priorizacion del PRP vy literales a) y b) del Numeral VI Formulacion de PRPA del
instructivo para la formulacién de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodon u otros a nivel a nacional), aprobado por resolucion jefatural n.® 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conlievando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuto
fondos no reembolsables por el importe total de S/1 619 195,60, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
pbjetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccion, la productividad
la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion pablica.

La situacion presentada, se desarrolla a continuacion:

Previamente a la descripcion de los hechos advertidos, es necesario precisar aspectos
relevantes, correspondiente al procedimiento de aprobacion de los Pedidos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRP) y Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRPA).

Conforme lo establecido en el numeral IV del Instructivo para la Formulacion de los PRPA
(Arroz, Algedan u otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 58-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, el productor u organizacion de productores debera
expresar su voluntad a la Unidad de Promocion (UP) de llevar a cabo el proceso de
reconversion de sus cultivos, luego de ello, dicha unidad solicitara al productor u organizacién
de productores completar la documentacion prevista en el numeral Il (referido a los requisitos
para presentar un PRP).

Asimismo, el numeral V de la norma en mencion, establece, que los expedientes de PRP, una
vez ingresados a Agroideas, seran revisados por la UP, luego de ello, dicha unidad debera
priorizar la formulacién tomando en consideracion el cumplimiento del numeral lll que guarda
relacion con lo establecido en los articulos 13° y 14° del Decreto Supremo n.® 19-2014-
MINAGRI, Reglamento de la Ley n.* 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria;
referidos a los criterios para formulacion y seleccion; y, de los beneficiarios, este Ultimo
considera la asignacion del PRP a un especialista o tercero que revisara la documentacion en
un periodo no mayor de diez dias habiles y coordinara con la Unidad de Administracion (UA)
para que verifique que no sean beneficiarios de Agroideas, consolidada esta informacion,
procedera a requerir al productor u organizacién de haber observaciones en caso de su
existencia, en un plazo no mayor de diez dias; vencido dicho plazo, de no haber cumplido con
el levantamiento, se procedera al archivamiento.

De no encontrarse observaciones, se procedera a realizar la verificacion de campo, analizando
la viabilidad de la implementacion del cultivo a reconvertir, dependiendo del tamafio de la
organizacion, se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. De
determinarse la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntando, el
informe de verificacion de campo, plano de parcela de reconversion del cultivo, que contenga
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las coordenadas UTM" de tedos sus vértices y copia del formato I-3 u O-3 del expediente PRP
segun corresponda.

En lo referente a la formulacién del PRPA, la precitada norma en el numeral VI, establece que
la UP es la responsable de la formulacion del PRPA, toméandose en consideracion para ello,
el articulo 13° del D.S. n.* 19-2014-MINAGRI, que establece los criterios para la seleccion y
formulacién, con el procedimiento siguiente:

a) Lajefatura de la Unidad de Promocion asignara la formulacion del PRPA a un especialista
de la unidad o a un tercero, tomando en consideracion el informe de opinidn técnica y
documentos anexos indicados en los incisos Il y V.

b) El especialista de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para

realizar la formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo I, contenido minimos

para la formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la Jefatura de la Unidad de Promocion para su visto bueno.

¢) La Unidad de Promocion remite a la Unidad de Negocios el PRPA para su evaluacion

respectiva.

Subsiguientemente, conforme lo establecido en el numeral Il de la Resolucién Jefatural
n.* §9-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, la Unidad de Negocios a cargo de la
evaluacion técnica y financiera los PRPA, considerando aspectos técnicos como la
conservacion del suelo, la utilizacion eficiente del agua, el cambio climatico y las buenas
practicas agricolas, recibe el PRPA formulado por la unidad de promocion e inicia la evaluacion
que comprende a revision de la documentacion, la propuesta técnica y el analisis econémico
- financiero en un plazo no mayor de siete dias habiles, en la cual se podra emitir de ser el
caso, opinion favorable u observaciones al proyecto.

o ( De existir observaciones, la Unidad de Negocios emitira una comunicacion a la Unidad de
J/V ‘ Promocién, otorgandole un plazo no mayor de siete dias habiles para el levantamiento
respectivo, luego de ello la unidad de negocios tendra cinco dias habiles para emitir opinion al
respecto, con recomendacién favorable o desfavorable del PRPA y lo remitira a la jefatura de
Agroideas. En caso de ser favorable, dicha jefatura lo elevara al despacho del viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri.

A lo expuesto, conforme lo establecido en el numeral IV de la norma comentada, la aprobacion
del PRPA, se encuentra a cargo del Despacho del ministro de Agricultura y Riego, previa
conformidad del despacho del viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, de
aprobarse mediante resolucion ministerial, el expediente sera remitido a Agroideas para la
notificacidn al beneficiario y suscripcion del convenio.

Sin embargo, de la revisién y analisis a la informacién remitida por el director ejecutivo de
Agroideas, la Comision Auditora verificd que la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos —
Lambayeque presentd dos (2) pedidos de reconversion, de los cuales el primer pedido fue
aprobado y declarado nulo debido a la inviabilidad del proyecto, segun los informes técnicos

77 Elsistema de coordenadas universal transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de
coordenadas basado en la proyeccion carfogréfica transversa de Mercator, que se construye como la proyeccion de Mercator normal,
pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano

A diferencia del sistema de coordenadas geograficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan
en metros.

e
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que sustentan su nulidad; y el segundo pedido fue declarado viable para la formulacion del
proyecto de reconversion productiva de asociacion agraria, pese a que esta no cumplia con el
requisito de poseer todos los predios bajo produccion agropecuaria, conforme se describe
seguidamente.

Primer pedido de reconversion productiva agropecuaria_presentada por la Asociacion

Agropecuaria Fruit Olmos

De la revision y analisis a la informacion remitida por el director ejecutivo de Agroideas,
mediante Oficio  n.® 1134-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 2 de julio de 2024 (Apéndice
n.° §6), la Comision Auditora constaté que mediante Formato O - 1 “Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Carta PRP)" de 9 de junio de 2016 (Apéndice n.° 78), la Asociacion
Agropecuaria Fruit Olmos, presentd a Agroideas el PRP para la instalacion de banano
organico, expediente signado con n.* 011-2016-CN.

Como resultado de su evaluacion, posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0393-
016-MINAGRI de 21 de julio de 2016 (Apéndice n.° 47), se aprob6 el PRP, a favor de los
iguientes socios:

CUADRON.® 21
RELACION DE SOCIOS DE LAASOCIACIQH AGROPECUARIA FRUIT OLMOS QUE
ACCEDIERON A LA RECONVERSION PRODUCTIVA EN EL ANO 2016
ltem | Apellidos y nombres s
Bejarano Chanta Jorge Luis
Carrion Chanta Carlos Sequndo
Maza Chero Teodoro
Mio Maco Elsy Rosa
Mio Maco Jose Gabriel
Mio Maco Petronila
Mio Maco Susana Magaly
Zufilga Huaman Gloria Santos
ZUfiiga Huaman José Maria —
Fuente: Resolucion Ministerial n.° 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016.

mmwmmaum_n! 4

Sin embargo, mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017 (Apéndice n.° 8), se declard la nulidad de la Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-
MINAGRI (Apéendice n.° 47). Dicha nulidad se sustentd, entre otros, en los fundamentos
siguientes:

\
DM‘ “(...) antes de procederse al desembolso que financie la ejecucion del proyecto de
reconversion productiva, el Programa de Compensaciones para la Competitividad-
PCC, ejecutd la evaluacion de los nueve proyectos aprobados, a través del Consultor
del Programa, Ingeniero, Manuel Canamero Kerla, quien evalué en campo la factibilidad
técnica de los proyectos emitiendo el Informe n.® 002-2017-MINAGRI-PCC-UM/MCK,
de fecha 17 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 16), elevandolo al Jefe de la Unidad de
Monitoreo, ingeniero, quien a su vez lo eleva al Jefe(e) de Agroideas, mediante Informe
PRP N°® 738-MINAGRI-PCC-UM, de fecha 29 de marzo de 2017 (Apéndice n.° 17),
refiiendo que la actividad de verificacion previa recayo sobre cuatro aspectos,
documentos que obran en el expediente de cada uno de los peticionantes, base legal,
fondos y factibilidad técnica; Que, entre los hallazgos encontrados y que se manifiestan
en el referido Informe PRP N° 738- MINAGRI-PCC-UM (Apéndice n.° 17), se senala
que la mayoria de los campos son eriazos y regulados por Serfor, por la
existencia de arboles de algarrobo protegidos por la legislacién peruana. (El
resaltado es agregado).

S ———————— e ——
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En el caso de los (...) proyectos de Olmos es conocido que arroz no se cultiva en esta
zona contradiciendo la condicion para la reconvencion, recomendandose suspender los
convenios suscritos con las organizaciones beneficiarias de las resoluciones
ministeriales nimero: (...) 0393-2016-MINAGRI (...) (Apéndice n.® 47), a fin que se
proceda a reevaluar de manera adecuada estos proyectos a cargo de las Unidades de
Promocion y de Negocios de nuestra Institucion; Que, asi tambien mediante
Memorandum Multiple N° 004-2017-MINAGRI-PCC-UM, de fecha 31 de marzo de 2017
(Apéndice n.° 18), el Jefe de la Unidad de Monitoreo remite al Jefe de la Unidad de
Negocios y al Jefe de la Unidad de Promocion los resultados del proceso de
reevaluacion in situ sobre los proyectos de reconversion productiva agropecuaria de la
Region Lambayeque respecto de los beneficiarios de los proyectos a que se contraen
las resoluciones ministeriales numeros (...) 0393- 2016-MINAGRI (...) (Apéndice
n.° 47); en dos hojas denominados Anexo A, que tratan sobre las debilidades y
riesgos identificados e informacion sobre factibilidad técnica del recurso hidrico,
apreciandose que en todos los casos se concluye que hay insuficiencia del
recurso hidrico que hacen inviable los proyectos, concluyendo que las
solicitudes debieron ser rechazadas por carecer de disponibilidad de agua (El
resaltado es agregado).

(...) en los indicados Informes Nos. 008-2017-MINAGRI-PCC-ATL (Apéndice n. 19),
738-2017-MINAGRI-PCC- UM (Apéndice n.° 17) y 035-2017-MINAGRI-PCC-UP
(Apéndice n.° 20), que se ha demostrado la inconsistencia técnica y legal en que se
ha incurrido al aprobarse los Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria de
cultivos de arroz en Olmos, mencionados en los considerandos precedentes, por
cuanto en dicha zona, segun estos dos Informes que se citan, no se culfiva arroz,
contraviniendo de esta forma el literal d) del articulo 2do del Reglamento de laLey N°
29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por Decrefo Supremo
N® 019-2017-MINAGRI, tanto mas que con el Informe N° 002-2017-
MINAGRIUM/MCK (Apéndice n.° 16) se ha demostrado que la mayor extension del
terreno, (...) de los Pedidos Aprobados de Reconversion Productiva
Agropecuaria, son arbéreas, pobladas con distintas especies, como son
Algarrobo, Zapote, Overo, Palo Verde, Vichayo, San Pedro y otras especies, por
tanto no cumplian con el requisito sefialado en el literal c) del articulo 14 del
mencionado Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, que establece que pueden
ser beneficiarios en programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores gue tengan el predio bajo produccion
agropecuaria”. (El resaltado es agregado).

Forma parte de los considerandos de la precitada resolucién, el Informe n.® 008-2017-
MINAGRI-PCC-ATL de 23 de mayo del 2017 (Apéndice n.® 19), emitido por el sefior Néstor
Francisco Reyes Hurtado, Asesor Técnico Legal de Agroideas, quien concluye: “3. Con el
Informe n.® 002-2017-MINAGRI-UM/MCK (Apéndice n.° 16) se ha demostrado que la mayor
parte de extension de terreno de los (...) PRP, son arbdreas pobladas por distintas especies,
como son Algarrobo, Overo, Palo Verde, Vichayo, San Pedro y otras especies, por tanto, no
cumplian con el requisito sefalado en el literal c) del articulo 14 del D.S. n.® 019-2014-
MINAGRI, que establece (...) tener el predio bajo produccion agropecuaria. 4. Gon la solicitud
presentada por la Asociacion Agricola y Ganadera Santo Domingo de Acol - La Esperanza -
Olmos, presentada a la Administracion Técnica Forestal y de Fauna Silvestre — Serfor -
Lambayeque, solicitando cambio de uso de suelo y de la deforestacion de las especies
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arbéreas sefialadas en el punto tercero de |as conclusiones, también queda probada que no
cumplian con el requisito sefialado en el literal ¢) del articulo 14 del D.S. N.* 019-2014-
MINAGRI" Por lo que, recomendé en dicho informe, solicitar al despacho ministerial se deje
sin efecto las resoluciones ministeriales.

Sequndo pedido de reconversion productiva agrepecuaria presentada por la Asociacién
Agropecuaria Fruit Olmos

Posteriormente, trascurridos aproximadamente seis meses de haberse declarado nulo el
primigenio PRP, mediante Formato O-1 “Pedido de Reconversidn Productiva Agropecuaria”
de 24 de abril de 2018, recibido por Agroideas el 8 de junio de 2018, la Asociacion
Agropecuaria Fruit — Olmos, presentd su PRP para la instalacion de banano organico
(Apéndice n.° 79). La referida asociacion, esta integrada por 9 socios.

Mediante carta n.° 006-2019-MINAGRI-PCC-UP sin fecha, recibida el 21 de enero de 20197
(Apéndice n.° 59), el sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion de
Agroideas, remitio, entre otros, a la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, el expediente de
pedido de reconversion productiva agropecuaria de la precitada Asociacion, con el asunto:
‘Remite expediente de pedido de reconversion productiva agropecuaria PRP de 7
organizaciones agrarias de Olmos — Lambayeque que requieren informe de opinion favorable”.

Como parte del procedimiento de evaluacién del PRP, mediante Carta n.° 040-2019-
Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019, recibido el 26 de junio del mismo afio (Apéndice
n.° 84) por la Unidad de Promocion de Agroideas, la seficra Amanda Victoria Acosta Walde,
consultora Agroideas sede Lambayeque, remitio al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la
Unidad de Promocion de Agroideas, el anexo 3 “Acta de verificacion de campo” (Apéndice
n.° 85) y el anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo” (Apéndice n.° 86) de 9 y
10 de abril de 2019, respectivamente.

En el rubro observaciones o comentarios, conclusiones y recomendaciones, de los citados
anexos, sefald lo siguiente:
Anexo 3: Acta de verificacion en campo

(i)

Observaciones y Comentarios

3.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccion Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque. de la
Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica gue los productores conducen
cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional, con las avenidas
de aguas en épocas de lluvia”. (El subrayado es agregado).

4.- Se debera contar con el compromiso por parte de los integrantes de la Asociacion de
tener los campos habilitados, previo al inicio de la ejecucion del proyecto (desboscados).
(El subrayado y resaltado es agregado).

()

Anexo 4: Formato de informe de verificacion en campo

|

78 Dacumento recibido por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde.
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Conclusiones y recomendaciones

4.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la Constancia
de Conduccion Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria Lambayeque, de la
Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica que los productores conducen
cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado nacional, con las avenidas
de aguas en épocas de lluvia".

5.- Se cuenta con el compromiso por parte de los integrantes de la Asociacion de la
. limpieza de los campos incluidos en el proyecto de reconversion, previo al inicio de la
gjecucion del proyecto (desboscados). (El resaltado es agregado).

()

Asi mismo, mediante Carta n.° 041-2019-Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019
(Apéndice n.° 87), la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, Consultora de Agroideas sede
de Lambayeque, remitio al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion
de Agroideas, adjunto el Formato O “Informe de Opinién Técnica Favorable para el Pedido de
Reconversion Productiva - PRP n.° 296-2018" (Apéndice n.° 88), sefialando en el numeral I,
entre otros, que cumple con los requisitos correspondientes a los formatos O-1 “Carta del PRP”
(Apéndice n.” 79), O-2 "Compromiso de reconversion productiva agropecuaria individual®
(Apéndice n.° 89) y O-3 “Declaracion jurada de aporte de financiamiento™ (Apéndice n.° 90).
Ademas, sefala que cumple con la verificacion de campo con opinién favorable.

Con relacién al formato O-3 correspondiente a los nueve beneficiarios, de su revision y analisis
se constatd que ninguna de los solicitantes manifesté en el rubro corespondiente el porcentaje
del aporte en el financiamiento. Sin embargo, el precitado instructivo, en su numeral V.
Revision y priorizacion del PRP, sefiala:

)
V.  Revision y priorizacion del PRP

Los expedientes de PRP, una vez ingresados a Agroideas, seran revisados por la UP.
Luego de ello, dicha unidad debera priorizar la formulacion tomando en consideracion
el cumplimiento del numeral Il y lo establecido en los articulos 13° y 14° del D.S.
N°® 019-2014-MINAGRI (...).

Articulo 13.- Criterios para formulacion y seleccién

(:+)

Aporte: Se preferira aquellos programas o proyectos en los que exista mayor aporte en
el financiamiento por parte de los productores (contrapartida del beneficiario).

il

Al respecto, conforme lo establecido en el literal a) del articulo 14 del Instructivo para la
Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (arroz, algodén u
otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 58-2016-MINAGRI-PCC
de 4 de mayo de 2016; establece que, “De encontrarse observaciones por carencia de
documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u organizacion el
levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento,
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se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del interesado. En el caso que
nos avoca, la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, a cargo de la evaluacion del PRP, debio
poner en conocimiento del jefe de la Unidad de Promocion, dicha omisién, a fin de que se
solicite su subsanacion, situacion que no se dio, toda vez, que de la revision documentaria del
PRP remitido por Agroideas a la Comision Auditora, se advirtié que la informacion omitida en
dicho formato no fue subsanada, pues hasta la fecha, persiste la omision de la informacion
correspondiente al porcentaje del aporte en el financiamiento™.

De igual forma, mediante Informe n.® 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW
de 21 de junio de 2018, recibido el 27 de junio del mismo (Apéndice n.° 91) afio por la Unidad
de Promocion de Agroideas, la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, consultora de
Agroideas de la sede de Lambayeque, remitié al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la
Unidad de Promacion de Agroideas, el ‘Informe de Opinidn Técnica del Pedido de
Reconversion Productiva presentada por la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos-
Lambayeque, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, regién Lambayeque”. En el
informe, la consultora, sefalo que los socios participantes son nueve, cuyas parcelas suman
33 hectareas. Situacion que se advierte, en el cuadro n.® 22, siguiente:

CUADRO N.° 22 r
ELACION DE SOCIOS PARTICIPANTES SEGUN
INFORME N. 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR

LAMBAYEQUE-AVAW
N° | Apellidos y nombras N
- e hectareas
1 Mio Maco José Gabriel 4
2 Mio Maco Susana Magaly 3
3 Carrién Chanta Carlos Segundo 4
4 Mio Maco Petronila 2
5 Mio Maco Elsy Rosa 3
6 Zuniga Huaman Joseé Maria 5
T Bejarano Chanta Jorge Luis 4
8 Maza Chero Teodoro 3
9 Zuhiga Huamén Gloria Sanlos 5
Total: 33
Fuente: Informe n.® 005-2018-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYE QUE-AVAW de 21 de junio de 2018,
[Lq/\ De la misma forma, sefiald:
. Il Verificacion de campo

La Verificacion de campo se realizo los dias 2 y 3 de abril del 2019 (debi6 decir9 y 10
de abril de 2019, segun se advierte de los formatos de verificacion de campo, anexo 3
y 4 (...) en la que principalmente se registré |a siguiente informacion:

O

Q

ltem Aspecto Informacion recogida en campo
RO (...) () {...) .
Q)Q.:-’D‘, ) f g P 3 Aspectos productivos: Algunos campos cuentan con cultivos
i G;‘)‘?‘ ”/%C;a Existencia de cultivo a reconvertir en el | transitorios como: camote, maiz, maracuyd,

:'? VvIge = mismo predio, se debera verificar la edad del | en pocas areas. (El resaltado es agregado).
= S cultive o plantacion.
%, obi . ) ) 3

,:";'/vy i 5‘5

Fuente: Informe N°005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019 .
Elaborado. Comision Auditora.

78 Conforme se puede advertir en los folios del 0017-0052 del tomo | del expediente PRP Fruit Olmos, remitido por Agroideas mediante
Oficio n.* 038-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 12 de enero de 2024
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N° e i Cultivo actual instalado/barbecho/més de
S | e el raducior | un afio sin sembrar
1 Gloria Santos Zufiga Huaman Mas de 1 afio sin sembrar
2 Elsy Rosa Mio Maco Mas de 1 ano sin sembrar
3 Petronila Mio Maco Mas de 1 afio sin sembrar
4 José Gabriel Mic Maco Mas de 1 afio sin sembrar
5 José Maria Zifliga Huaman Mas de 1 afio sin sembrar

Fuente: Informe N°005-2018-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2018.
Elaborado: Comision Auditora,

Ademas, en las conclusiones de la verificacion de campo, sefalo:

(..)

“3.- Gran parte de los campos, estan sin cultivo, sin embargo, se cuenta con la
Constancia Conduccién de Predio Agricola, emitida por la Agencia Agraria
Lambayeque, de la Gerencia Regional de Agricultura, en la que se indica que los
productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al mercado
nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia”.

(...)

VIIlL.-Conclusiones:

(

u

.1. En el proceso de evaluacion del expediente recibido el 8 de junio de 2018 con los
requisitos que establece la normatividad del PRP y en base los informes indicados en
referencia, la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, que presentd el pedido de
reconversion productiva agropecuaria, cumple con los requisitos que exige el
reglamento para acceder a los beneficios de la Ley de Reconversion Productiva, salvo
algunas observaciones subsanables que tendran que levantar’. (El resaltado es
agregado).

fiss)
|X.-Recomendaciones:

9.1 Habiéndose revisado el expediente de pedido de reconversion productiva
agropecuaria presentada por la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos - Lambayeque,
se recomienda que la Unidad de Promocion inicie los procesos y procedimientos para
la formulacion del proyecto de reconversion productiva agropecuaria que permite
reconvertir los cultivos de pan llevar al cultivo de banano en 33 hectareas con 9 socios.

(..).

De la revision y anélisis a las constancias que hace referencia la precitada profesional, se
constato que estas son nueve y fueron emitidas por la Agencia Agraria Lambayeque, de la
Gerencia Regional de Agricultura, el 20 de marzo de 2019. En ellas, entre otros, se menciona
que los agricultores conducen cultivos transitorios de maiz y frijol caupi, que se destina al
mercado local. Las siembras se realizan en épocas de lluvia.

Al respecto, es de precisar, que el “Instructivo para la presentacion de Pedidos de
Reconversion Productiva Agropecuaria (arroz, algodén u otros a nivel nacional) ", no

80 Aprobado mediante resolucion jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, vigente a la fecha de presentacion del
PRP.
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contempla como requisito para la presentacion de un PRP constancias de conduccion de
predio agricola®'. Por el contrario, lo que establece el instructivo es que la Unidad de
Promocion (UP) debe realizar la verificacion de campo, analizando la viabilidad de la
implementacion del cultivo a reconvertir, y, si en la verificacion resultara no viable la
reconversion, se declara improcedente la solicitud y se procede a su archivo la solicitud.

Como es de advertirse de los documentos precedentemente expuestos, emitidos por la sefiora
Amanda Victoria Acosta Walde producto de la verificacion de campo que realizé a cinco
predios (de los nueve en total), es de notarse que no son concluyentes respecto a si los predios
estan en produccion agropecuaria, pues sefiala que gran parte de los campos estan sin cultivo,
existen sembrios en pocas areas, tienen mas de 1 afio sin sembrar, pero también indica que
segun las constancias de conduccion de predio agricola emitidas por la agencia agraria de
ambayeque los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras, dirigido al
ercado nacional, con las avenidas de aguas en epocas de lluvia. Ademas, en los precitados
anexos 3 y 4, sefiald que se debera contar con el compromiso de tener los campos habilitados,
asi como, se cuenta con el compromiso de los integrantes de la Asociacion de la limpieza de
los campos, previo al inicio de la ejecucion del proyecto (Desboscados). Situacion que denota
inconsistencias entre lo informado por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde® y las
constancias emitidas por el Gobierno Regional de Lambayeque.

Con relacion a la frase *Desboscados”, que la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde enuncia
en sus recomendaciones, es de precisar que el articulo 36 de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre n.® 29763 senala: “El desbosque consiste en el retiro de la cobertura forestal
mediante cualquier métode que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en
areas comprendidas en cualquier categoria del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo
de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal sostenible, tales como
la instalacion de infraestructura, la apertura de vias de comunicacién, incluyendo caminos de
acceso a areas de produccion forestal, la produccion o transporte de energia, asi como
operaciones energéticas hidrocarburiferas y mineras”. En tal contexto, se puede inferir, que
los campos visitados por la mencionada profesional, contaban con cobertura vegetal, y por
ende no se encontraban en produccion agropecuaria, conforme el requisito normativo.

En atencion a la recomendacion de la precitada profesional, respecto a que se inicie los
procedimientos para la formulacidn del PRPA®, pese a las inconsistencias antes senaladas,
el sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de Promocion, encargada de la
formulacion de los PRPA#, mediante Memorandum n.° 703-2019-MINAGRI-PCC/UP de 28 de
junio de 2019 (Apéndice n.° 69), recibido por la Unidad de Administracion de Agroideas el 3
de julio de 2020, solicitd la contratacion de un tercero, entre otros, para la formulacion del

81 Posterior a la presentacion del segundo PRP, se aprobé mediante Resolucion Ministerial n.° 0437-2018-MINAGR de 7 de noviembre de
2018 el documento denominado “Lineamientos Especificos para la atencion del MINAGRI de Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria”. En el numeral 6.3 de las Disposiciones Generales, se menciona: *Para acceder al financiamiento, es requisito
indispensable acreditar el desarrollo de actividades agropecuarias con anterioridad a la vigencia del presente Lineamiento, pudiendo
presentar acreditacion expedida por las Direcciones Regionales Agrarias o Gobiemo Local o Gobiemo Regional, en el marco de sus
compelencias’.

82 En su condicion de consultora Agroideas sede Lambayeque.

83 | a formulacion del PRPA es una etapa subsiguiente al PRP. Para elio, es necesario que el PRP sea declaro viable.

84 Articulo 17° del Reglamento da la Ley n.® 29736, Ley de Reconversién Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto
Supremo n.® 013-2014-MINAGRI
Los programas o proyectos de reconversion productiva son formulados por:

(.
¢) La Unidad de Promocién del Programa de Compensaciones para la Competitividad (...).
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Proyecto de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA)®, plan de manejo de cultivo y
planes de abonamiento y fertirriego de la Asociacion Agropecuaria Fruit — Olmos.

Subsiguientemente a la evaluacion realizada al PRP y habiéndose otorgado viabilidad al
mismo, mediante documento s/n de 20 de noviembre de 2019 (CUT: 831-2017)% (Apéndice
n.° 92, la sefiora Gloria Santos Zufiga Huaman, presidenta de la Asociacion Agropecuaria
Fruit - Olmos, remitié a la sefiora Marili Consuelo Hoyos Rojas, jefa(e) de la Unidad de
Promocion, la documentacion siguiente: Acta de asamblea actualizada de la Asociacion
Agropecuaria Fruit - Olmos, lista de productores beneficiarios del PRPA y planos geo
referenciados de los socios que modificaron sus predios. Senalando, esta presentando la
actualizacion para el expediente PRP 1562-2018 (nimero de CUT con el que registro el
PRP)%.

En el cuadro n.® 23, se muestra la informacion actualizada de la Asociacion:

. Cl_JADRO N.° 23
RELACION DE SOCIOS SEGUN ACTA DE ASAMBLEA ACTUALIZADA

N° NOMERES Y APELLIDOS DNIN° HECTAREAS (HA)
1 José Gabrial Mio Maco. 17627589 3
2 Susana Magaly Mio Maco. 10642080 2
3 Carlos Segundo, Carrion Chanta. 084689247 4
4 Petronila Mio Maco 17592668 2
5 Elsy Rosa Mio Maco 43738540 2
6 José Maria Zufiga Huaméan 16675858 2
/ Jorge Luis Bejarano Chanta. 17592780 4
8 Teodoro Maza Chero 17606313 3
9 | Gloria Santos, Zufiiga Huaman 17582854 5

Total 27

Fuente: Carta sin de 20 de noviembre de 2019, mediante el cual se presento el acta de asamblea actualizada
incluyendo planos georreferenciales actualizados.
Elaborado: Comision Auditora

]Vﬂ Del cuadro precedente, se denota que José Gabriel Mio Maco, Susana Magaly Mio Maco, Elsy

Mio Maco y José Zafiiga Huaman, redujeron el area de sus parcelas a: 3 ha, 2 ha, 2 hay 2ha,
respectivamente. Finalmente, las 33 ha iniciales, se redujeron a 27 ha. No hubo variacién en
los beneficiarios.

Al respecto, mediante Informe n.® 051-2019-PCC-UP/CONSULTOR-LEQS de 23 de diciembre
de 2019 (Apéndice n.° 94), con hoja de ruta® la consultora externa Agroideas, Liliana E.
Quispe Segura, remitié a la jefa de la Unidad de Promocion, sefiora Marili Hoyos Rojas, el
informe de verificacion geoespacial de los planos presentados por la Asaciacion Agropecuaria
Fruit Olmos.

En sus conclusiones, sefiald:

“3.1 No existe conflictos de superposicion e interseccion entre las areas a reconvertir.

85 Proyecto de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA): Documento formulado por AGROIDEAS a través de la UP, el cual
contiene |a propuesta técnica para viabilizar el cultivo altemativo. (Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (Amoz, Algodon, u otros a nivel nacional, aprobado por Resolucion Jefatural n.® 058-2018-MINAGRI-PCC de 4
de mayo de 2016),

% Recibida el 29 de noviembre de 2019, en la Unidad Regional de Lambayeque de Agroideas.

87 Referencia: Memorandum n.® 251-2020-MIDAGRI-PCC/UPFP de 18 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 93)

88 CUT:00001562-2018-AGROIDEAS de 24 de diciembre de 2019

———— e ——
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3.2 Las dimensiones de los planos son coincidentes con lo especificado en el acta de
asamblea por productor, haciendo un total de 27 hectareas (...)".

Asimismo, mediante Informe n.°007-2020-PCC-UP/CONSULTOR-MCK de 21 de enero de
2020 (CUT: 1562-2018) (Apéndice n.” 95), el consultor externo de Unidad de Promocion de
Agroideas, sefior Cafiamero Kerla Miguel, remitio a la sefiora Marili Consuelo Hoyos Rojas,
jefa de la Unidad de Promocion, el andlisis y actualizacion del balance hidrico de las 27 has
del PRPA de la Asociacién Agropecuaria de Fruit — Olmos.

La evaluacion del PRP actualizado, estuvo a cargo del sefior Pedro Isaias Bonilla Linares,
especialista técnico 2 de la Unidad de Promacidn®, dicho profesional, toméd en cuenta para su
evaluacion, como antecedentes, entre otros, los documentos emitidos por la sefiora Amanda
Victoria Acosta Walde, tales Como: Visita de campo de 10 de abril de 2019% e informe de
opinién técnica favorable al PRP de 21 de junio de 2019, Producto de Ia evaluacion de los
precitados documentos y otros®?, emitid el Informe n.° 007-2020-MINAGRI-PCC-UR-
LAMBAYEQUE/PIBL “Opinion tecnica favorable al PRP de la Asociacion Agropecuaria Fruit
Olmos, region Lambayeque” de 28 de mayo de 2020 (Apéndice n.® 96), el cual fue remitido a
la sefiora Marili Consuelo Hoyos Rojas, jefa de Unidad de Promocién de Agroideas.
Concluyendo y recomendando, lo siguiente:

“4. Conclusiones
4.1 Habiendose revisado la documentacién necesaria, en funcion del instructivo vigente, se
concluye que los 9 sacios de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos cumplen con los
requisitos para acceder a los beneficios de la ley 29736, Ley de la Reconversidn Productiva
T Agropecuaria.
W, 4.2 De los andlisis y visitas de verificacion efectuados, se concluye que existen las
condiciones técnicas minimas para establecer razonablemente la posibilidad de implementar
un PRPA en un fotal de 27 hectéreas (...)".

Y, recomendd:

“Habiéndose revisado el expediente de pedido re reconversion productiva agropecuaria
presentada por la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, se recomienda que la Unidad de
Promocion inicie el proceso para la formulacién del proyecto de reconversion productiva
agropecuaria que permita reconvertir los cultivos de maiz y menestras al cultivo de banano
organico de 27 hectareas con 9 socios (...)".

Como es de advertirse, el sefior Pedro Isaias Bonilla Linares, emitié su informe de opinién
técnica favorable al PRP, basandose entre otros, en los informes emitidos por la sefiora
Amanda Victoria Acosta Walde, no obstante, que dichos documentos, no son concluyentes
respecto a si los predios de los socios de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, estan en

BS Contrato Administrativo de Servicios n.° 021-2019-MINAGRI-PCC-UAICECAS, suscrito el 10 de septiembre de 2019 con inicié de sus
labores en la misma fecha hasta el 8 de diciembre de 2019.La continuidad de sus contratos se efectio mediante adendas: primera
adenda por el periodo comprendio desde el 10 hasta el 31 de diciembre de 2019, la segunda adenda comprendio desde el 01 de enero
hasta el 29 de febrero 2020 y la tercera adenda comprendio desde el 01 de marzo hasta el 31 de mayc de 2020.

0 Anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo’,

91 |nforme n.® 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW “Informe de opinion técnica del Pedido de Reconversién Productiva
presentado por la Asociacian Agropecuaria Fruit Olmos - Lambayeque (...)".

92 Garta PRP, copia literal de la partida registral de la organizacion, acta de asamblea, documentos de propiedad o posesidn, copias del
DNI del representante legal y de cada socio, compromiso de reconversicén individual, declaracion jurada de aporte del cofinanciamiento,
plano de ubicacidn geogréfica de predios del PRP, licencia de uso de agua, analisis de suelos y agua e informe de evaluacion
geoespacial.
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produccidn agropecuaria (requisito indispensable para participar en programas o proyectos de
reconversion agropecuaria), al sefialar, que gran parte de los campos estan sin cultivo, existen
sembrios en pocas areas, tienen mas de 1 afio sin sembrar y que se cuenta con el compromiso
de los integrantes de la Asociacion de la limpieza de los campaos, previo al inicio de la ejecucién
del proyecto (Desboscados).

El PRPA fue formulado por la sefiora Ravines Hermoza Andrea Maria®,. Dicha profesional,
luego de formular el PRPA, mediante Informe n.® 005-2020-MINAGRI-PCC/UP-ARH de 28 de
mayo de 2020 (Apéndice n.° 97) (haciendo referencia al Informe Técnico n.® 007-2020-
MINAGRI-PCC-UR-LAMBAYEQUE/PIBL), lo remitié a la sefiora Marili Consuelo Hoyos
Rojas*, jefa de la Unidad de Promocion, recomendande, continuar con el tramite respectivo y
remitir el PRPA a la Unidad de Negocios para su evaluacion correspondiente.

Posteriormente, mediante Memorandum n.* 0469-2020-MINAGRI-PCC/UP de 29 de mayo de

2020 (Apéndice n.° 98), la sefiora Marili Hoyos Rojas, jefa de la Unidad de Promocion, remitio

. el PRPA a la jefatura de la Unidad de Negocios (UN), el PRPA, para su evaluacion respectiva®.
La citada profesional, es quien, otorgé conformidad de servicio por el PRPA formulado®.

"\ El PRPA fue evaluado por la especialista de la Unidad de Negocios (UN) de Agroideas, esta
0/ \ ultima encargada de la evaluacion del PRPA, considerando la productividad, rentabilidad y
sostenibilidad®, quien emitic el Informe n.* 0026-2020-MINAGRI-PCC-UN-PRPA/MRZM,
recibido el 3 de julio de 2020 (Apéndice n.° 99), sefialando entre otros, lo siguiente: “La
identificacion de la organizacion beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos que exige el
PRPA y la conformidad con los lineamientos especificos para la atencion de Reconversion
Productiva Agropecuaria, han sido revisados y viabilizados por la Unidad de Promocion — UP
en el Informe Técnico n.® 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR-LAMBAYEQUE-AVAW (Apéndice
n.° 91) e Informe n.® 007-2020-MINAGRI-PCC-UR-LAMBAYEQUE/PIBL (Apéndice n.° 96)
donde se recomienda la viabilidad para la formulacion del PRPA para 9 socios con 27
hectareas”.

Recibido el informe, por el jefe de la UN en la fecha mencionada, fue remitide al jefe de
Agroideas, mediante Informe n.° 0029-2020-MINAGRI-PCC-UN de 3 de julio de 2020
(Apéndice n.® 100), tomando conocimiento de la solicitud del PRP%, el sefior Néstor Reyes
Hurtado, Asesor Técnico Legal de Agroideas®™, emitiendo producto de ello su Informe Legal

93 En virtud a la OS n.° 0000298 de 15 de abril de 2020.

% profesional que elabord el TDR para la contratacion.

95 E| PRPA fue observado por la UN, el 10 de junio de 2020, los que fueron subsanados por la UP el 18 de junio de 2020

% Mediante Memorandum n.* 0424-2020-MINAGRI-PCC/UP de 6 de mayo de 2020. :

97 Articulo 18° del Reglamento de la Ley n.* 28736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Decreto Supremo
n.” 019-2014-MINAGRI

)
d) La Unidad de Negocios del Programa de Compensaciones para la Competitividad del Minagrn.

La evaluacion considera la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la reconversion productiva agropecuaria por 10s siguientes
cinco (5) afios.

8 Mediante correo electrénico de 3 de julio de 2020 (21.08), de la Asistente Administrativo de fa Unidad de Negocios.

% Conforme lo establecido por el articulo 14 del Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad,
aprobado mediante Resolucion Ministerial N* 114-2012-AG de 27 de marzo de 2012, vigente hasta 20 de mayo de 2020, son funciones
del Area Legal de la Jefatura: a) Asesorar al CD, al Jefe del Programa, los Organas de Apoyo, los Organos de linea y a las UR, sabre
cualquier aspecto legal relacionado a la ejecucion del Programa: b) Formular, registrar y archivar los convenios y contratos suscritos por
el PCC; (...).

Asimismo, segun su Contrato Administrativo de Servicios N° 026-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 12 de noviembre de 2018,
clausula tercera, objeto del contrato, se establece que, el programa y el contratado suscribiran el presente contrato a fin de que se
desempeiie de forma individual y subordinada como Asesor Técnico Legal — para la jefatura, cumpliendo las funciones detalladas en la

———— e e e s e
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n.® 235-2020-2019-MINAGRI-PCC-ATL de 10 de julio de 2020 (Apéndice n.® 101), dirigido al
jefe de Agroideas, sefialando, entre otros:

(.

Par el articulo 2° de la Ley N° 29736 Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, se
dispone que la reconversidn productiva agropecuaria es el cambio o transformacion
voluntaria hacia una preduccién agropecuario diferente a la actual; busca innovar y
agregar valor a la produccion mediante [a utilizacion de sistemas tecnologicos, eficientes
en toda la cadena productiva, y en su articulo 7°, senala que son beneficiarios de la
Reconversion Productiva Agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la
actividad agropecuaria en el pais que se incorporen a un programa © proyecto
determinado; :

Por el articulo 14° del reglamento de la Ley N® 29738, aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2014-MINAGRI, sefiala que podran participar en los programas o proyectos de
reconversion productiva agropecuaria aquellos productores que retnan los siguientes
requisitos: a) persona natural o juridica; b) contar con documentos expedidos por
autoridad competente que acredite la condicién de propietario o posesionario del predio;
y c) tener el predio bajo produccion agropecuaria.

)

De la revision del expediente se aprecia que la Asociacidn Agropecuaria Fruit Olmos,
solicitd a favor de nueve (9) productores agrarios de su asociacion, Pedido de
Reconversion Productiva de cultivos de maiz y menestras y otros de pan llevar por la
“Instalacion del cultivo de banano orgénico en 27 hectéreas del distrito de Olmos,
provincia de Lambayeque, region Lambayeque”.

Y, concluyendo:

“Estando a lo expuesto en la solicitud de la Asociacion de Productores Agropecuarios Fruit -
Olmos, a favor de sus asociados, referidos en el presente informe (...) por lo que, contando el
expediente con los respectivos informes favorables de la Unidad Regional de Lambayeque, La
Unidad de Promocion y de la Unidad de Negocios, el Asesor Técnico Legal del Programa, es
de la opinién que al haberse emitido los informes técnicos favorables al proyecto elaborado
(...) procede su aprobacion (...) se recomienda continuar con su tramite elevando el
expediente al Viceministro de Infraestructura Rural del Ministerio de Agricultura y Riego (ahora
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), solicitandole de tenerlo a bien, disponga el tramite
para la emision de la resolucidn ministerial correspondiente(...)".

Al contexto en mencién, el jefe de Agroideas, emitio el Informe n.® 0011-2020-MINAGRI-PCC
de 13 de julio de 2020 (Apéndice n.° 102), dirigido al viceministro de Desarrolio e
Infraestructura Agraria y Riego, en el que concluye y recomienda que, se emite opinién

convocatoria para la contratacion administrativa de servicios y que forma parte integrante del presente contrato. Del proceso CAS N®
24-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS “Contratacin de un (01) Asesor Técnico Legal - para la Jefatura del Programa de
Compensaciones para la Competitividad”, denota las caracteristicas del puesto y/o cargos siguientes:
a) Apoyara la Jefatura en la gestion del Programa.
b) b(.)
¢)  Estudiar, opinar y formular recomendaciones en materia de legislacion relacionada con las actividades realizadas por el
Programa, comunicando a las Unidades organicas para su aplicacion en los plazos establecidos.
d)  Asesorar al Consejo Directivo, al jefe del Programa y a las Unidades organicas del Programa sobre aspectos juridicos
relacionados con su ejecucion.
e) Las demas que le asigne el jefe del Programa.

———— e
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favorable al Pedido de Reconversion Productiva de la Asociacion Agropecuaria Fruit — Olmos,
recomendando la continuacion de su tramite para la emision de la Resolucidn Ministerial
correspondiente. Subsiguientemente, se emitid el Informe legal n.* 549-2020-MINAGRI-
SG/OGAJ de 17 de julio de 2020 (Apéndice n.® 103). Estando a los actuados expuestos,
mediante Resolucion Ministerial n.° 167-2020-MINAGRI de 22 de julio de 2020 (Apéndice
n.® 80), se aprobo el Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de la Asociacion
Agropecuaria Fruit - Olmos, integrade por nueve productores agrarios, para un total de 27
hectareas; los beneficiarios fueron:

CUADRO N.° 24
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACIONAGROPECUARIA FRUIT
OLMOS

Mio Maco José Gabriel
Mio Maco Susana Magaly
Carricn Chanta Carlos Segundo

Mio Maco Petronila

Mio Maco Elsy Rosa

Zuiiiga Huaman José Maria

Bejarano Chanta Jorge Luis

Maza Chero Teodoro

Zuiliga Huaman Gloria Sanfos

Fuente: Resolucion Ministerial n.* 167-2020-MINAGRI de 22 de julio de 2020.
Elaborado por: Comision Auditora.

mm—qcsm.huw..igu

Conforme lo establecido en el articulo segundo de la resolucién que aprueba el PRPA, referido
a la remision de los actuados a la jefatura de Agroideas, para la respectiva notificacion a la
Asociacion Agropecuaria —Fruit - Olmos, a fin que suscriban con esta el respectivo Convenio
de Financiamiento y Reconversion Productiva Agropecuaria; el 30 de julic de 2020 la
Presidenta de la Asociacién Agropecuaria —Fruit - Olmos y el jefe de Agroideas, suscribieron
el Convenic n.® 013-2020-MINAGRI-PCC de Adjudicacion de recursos no reembolsables del
incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que otorga Agroideas (Apéndice
n.® 81), teniendo como objeto establecer los términos,—condiciones, asi como las obligaciones
y compromisos de las partes, para el cofinanciamiento del PRPA.

El importe total del PRPA aprobado asciende a S/2 443 353,46; segun el detalle siguiente:

CUADRO N.° 25
MONTO TOTAL QUE COFINANCIA AGROIDEAS Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA FRUIT OLMOS PARA LA
EJECUCION DEL PRPA
= ’ Financiamiento  MINAGRI™ [ Contrapartida de  la | ,
Rubro (Componente no reembolsable | Organizacion  (Componente | Total (100%)
-7497%) reembolsable - 25.03%)
Proyecto de Reconversion Productiva
Agropecuaria 18377747 611 576,29 244333546

Fuente: Resolucion Ministerial n.° 167-2020-MINAGRI de 22 de julio de 2020.
Elaborado por: Comisién Auditora.

Es de precisar, que nueve agricultores de la Asociacion Agrepecuaria Fruit — Olmos, que
accedieron a la Reconversion Productiva Agropecuaria en el afio 2016, el cual posteriormente
fue declarado nulo e improcedente en el ano 2017, como se ha expuesto precedentemente,
son los mismos que accedieron a la Reconversion Productiva Agropecuaria en el afio 2020;
como se puede advertiren el cuadro n.° 26, siguiente:

100 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
S 25 = : : i
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CUADRO N.° 26
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA FRUIT - OLMOS QUE ACCEDIERON A LA
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN EL ANO 2016 Y 2020

ftem | Pedido de Reconversion aprobade mediante | Pedido de Reconversion aprobado mediante resolucion
mhdﬁnnihhﬁllm‘iﬁ?-zomsmmzzdo ministerial n.® OSSS?MHMAGR!MH de julic de 2016,
_mdam.mejocudbnlhhcha que fue declarado nulo e improcedenta mediante Resolucion
i pafod Ministerial n.” 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de 2017
i Bejarano Chanta Jorge Luis Bejarano Chanta Jorge Luis |
2 | Camion Chanta Caros Sequndo Carrién Chanta Carlos Segundo
3 Maza Chero Teodoro Maza Chero Teodora
4 Mio Maco Elsy Rosa B Mio Maco Elsy Rosa
5 Mio Maco José Gabriel Mio Maco José Gabriel
6 Mio Maco Petronila Mio Maco Petronila
7 Mio Maco Susana Magary Mio Maco Susana Magaly
8 Zufiga Huaman Gloria Santos Zufiga Huaman Gloria Santos
S Z(figa Huaman José Maria Zuniga Huamén Jose Maria
[uents: Resolucion Ministerial n.* 0383-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016; Resolucion Ministerial 167-2020-MINAGRI de 22 de
julio de 2020,
tlaborado por: Comision Auditora.

El desembolso realizado por Agroideas, a la fecha'’’, por la ejecucion del PRPA a favor de la
Asociacion Agropecuaria Fruit — Olmes, conforme a lo informado por Agroideas, mediante
Oficio n.® 974-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de 18 de junio de 2024 (Apéndice n.° 43),
asciende a S/1 619 195,60, del total de S/1 831 777,17, que le corresponde cofinanciar a
Agroideas.

Reporte Multitemporal recabado por la Comisién Auditora para corroborar si los predios
estuvieron en produccion agropecuaria a la fecha en que la Asociacion solicito el PRP

Habiendo la Comisién Auditora, constatado inconsistencias respecto a si los predios
considerados para el PRP de la Asociacién Agropecuaria Fruit - Olmos, cumplieron con el
requisito de estar en produccién agropecuaria, mediante Oficio n.® 0025-2024-MIDAGRI-
OCI/AC.AGROIDEAS de 8 de mayo de 2024, la Comision Auditora, solicitd al director ejecutivo
del Serfor, el analisis multitemporal de la cobertura de recursos forestales, de los anos 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020, de las parcelas pertenecientes a los socios de la citada Asociacion,
con la finalidad de determinar cambio de cobertura y/o uso de tierras, de los propietarios
siguientes:

CUADRON: 27
RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA
FRUIT - OLMOS QUE ACCEDIERON A LA RECONVERSION
PRODUCTIVA EN EL ANO 2020
7 Apellidos y Nombres Hectareas
Mio Maco José Gabriel
Mio Maco Susana Magaly
Carrion Chanta Carlos Segundo
Mio Maco Petronila
Mio Maco Elsy Rosa
Zuiiga Huamén José Maria
Bejarano Chanta Jorge Luis
Maza Chero Teodoro
Zuftiga Huaman Gloria Santos
Total (ha) 27
Fuente: Resolucion Ministerial n.* 167-2020-MINAGRI de 22 de julio de 2020.
Elaborado por: Comision Auditora.

mmﬂmm&wru-g
| Irairirol e ra o

101 E| PRPA inici6 su ejecucion el 30 de julio de 2020, y su términc estuvo programado para el 30 de julio de 2023. Sin embargo, mediante
adenda se amplio su termino hasta el 30 de marzo de 2025.
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A lo cual, mediante Oficio n.® D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 83), el gerente general del Serfor, remitio al OClI Midagri, el Reporte
Multitemporal 089-2024 (Apéndice n.° 82), elaborado por la Unidad Funcional de Monitoreo
Satelital del Serfor.

En el numeral Il. Analisis Multitemporal del precitado reporte, se determind la cobertura en
cada parcela. Siendo los resultades, como se muestra en el cuadro n.° 28, siguiente:

CUADRON.° 28
TIPO DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PREDIOS DE LOS
SOCIOSDELA ASOCIACION AGROPECUARIA FRUIT OLMOS

Iltem | Nombre del Titular Cobertura Vegetal

1 Mio Maco José Gabriel Bosque seco de piedemonte

2 Mio Maco Susana Magaly Bosque seco de piedemonte

3 Carrion Chanta Carlos Segundo Bosque seco de piedemonte

4 Mio Maco Petronila Bosque seco de piedemonte

5 Mio Maco Elsy Rosa Bosque seco de piedemonte

6 Zuniga Huaman José Maria Bosque seco de piedemonte

7 Bejarano Chanta Jorge Luis Bosque seco de piedemonte - 0.78 ha
Agricultura costera y andina - 3.25 ha

8 Maza Chero Teodoro Bosque seco de piedemonte

9 Zufiga Huamén Gloria Santos Bosque seco de piedemonte

Fuente: Reporte Multitemporal n.® 089-2024, remitido mediante Oficio
n.® DO00246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024.

Como es de advertirse del cuadro precedente, nueve predios de igual nimero de propietarios,
tienen cobertura vegetal “Bosque seco piedemonte”. Segun el Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental
de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca.
Alli donde se han asentado depdsitos coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado
y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y 500 m.s. n.m.,
pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en determinados sectores ocupa una superficie
de 157 036 ha, que representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion General de Evaluacion,
Valoracion y Financiamiente del Patrimonio Natural. Lima: MINAM, 2015).

El Articulo 124° del Reglamento para la Gestion Forestal'®, en concordancia con lo dispuesto
en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna Silvestre n.® 2976319, establece que toda actividad
con fines agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacion
de cambio de uso. Serfor mediante Oficio n.® D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16
de mayo de 2024, dio respuesta adjuntando el Informe n.° D000181-2024-MIDAGRI-
SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE de 16 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 55), en el que se
sefiala: *(...) se procedio a revisar la base de datos del area de archivo e informatica de la
ATFFS Lambayeque, desde el afio 2015 hasta el mes de abril de 2024, no existe resolucion
administrativa otorgando autorizacion para cambio de uso actual de tierras a fines
agropecuarios de las asociaciones y/o sus integrantes (...)".

Determinandose también, en el precitado reporte, la presencia de actividad agricola, en las
fechas siguientes:

102 Aprobado por Decreto Supremo n.® 018-2015-MINAGRI, publicada el 30 de setiembre de 2015, en el diario “El Peruano®

103 pyblicado el 22 de julio de 2011, en el diario *El Peruano”

R R S
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CUADRON.° 29
FECHAS EN LA QUE SE IDENTIFICA PRESENCIA DE ACTIVIDAD
AGRICOLA EN LOS PREDIOS DE LOS SQOCIOS DE LA ASOCIACION

AGROPECUARIA FRUIT OLMOS
Parcela | Propietario Fecha de la actividad
: agricola
1 Mio Maco José Gabriel 25 de junio de 2013
2 Mio Maco Susana Magaly 7 de julio de 2019
B Mio Maco Petronila 10 de julio de 2019
5 Zufiga Huaman José Maria 27 de setiembre de 2020
8 Maza Chero Teodoro 27 de setiembre de 2020
9 Zufiga Huamén Gloria Santos 2 de julio de 2019

Fuente: Reporte Multitemporal 089-2024, remitido mediante Oficio
n.° D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024.

Como es de advertirse del cuadro precedente, en seis predics de igual nimero de propietarios
de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, se identifica actividad agricola entre el 25 de junio
de 2019 y 27 de setiembre de 2020. La extension o area de los predios en cuestion, suman 17
ha, lo que representa el 62.96% de la extension total (27 ha) aprobado para su Reconversion
Productiva Agropecuaria.

En tal sentido, habiéndose efectuado el pedido de reconversién el 8 de junio de 2018, no
resultaba procedente aprobar el Pedido de Reconversion Productiva de la Asociacion
Agropecuaria -Fruit - Olmos, toda vez, que para dicha fecha queda acreditado con los reportes
multitemporales realizados por Serfor, que seis predios de igual numero de propietarios, no
estuvieron en produccidn agropecuaria. Lo cual inobserva, el articulo 14 del Reglamento de la
Ley n.® 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que sefiala:

g

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que rednan los siguientes requisitos. ..)

¢) Tener el predio bajo preduccién agropecuaria. (El subrayado es agregado).

()

De la misma forma, el instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversién
. M/\ productiva agropecuaria (arroz, algodén u otros a nivel nacional), aprobado mediante
* resolucidn jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, establece como

requisito para presentar un Pedido de Reconversion Productiva, lo siguiente:

o
V. REVISION Y PRIORIZACION DEL PRP

Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria aquellos productores que retinan los siguientes requisitos:
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De lo expuesto, se advierte, que no solo se aprobé el Pedido de Reconversién Productiva a
favor de la Asociacion Agropecuaria —Fruit - Olmos sin la debida acreditacion, la misma que
exprese que los predios se encontraban en produccidn agropecuaria, pues sumado a ello,
denota que también en los predios con cobertura vegetal “Bosque seco de piedemonte’, se
dio inicio a actividades agricolas, sin la autorizacion correspondiente de cambio de uso.

Transgrediéndose lo establecido en la normatividad siguiente:

a. Leyn.” 29736 - Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, vigente desde el 7 de
julio de 2011

()

Articulo 7.- Requisitos y condiciones de los productores

Son beneficiarios de la reconversion productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas
dedicadas a la actividad agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto
determinado. (El subrayado es agregado).

(..)

b. Reglamento de la Ley n.” 29736 - Ley de Reconversién Productiva Agropecuaria,
aprobado por decreto supremo n.° 019-2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014

()

Capitulo Il

De los programas o proyectos de reconversién productiva agropecuaria
(1)

Articulo 14.- Beneficiarios

Podran participar en los programas o proyectos de reconversién productiva agropecuaria
aquellos productores que retnan los siguientes requisitos:

a) Personal natural o juridica.

b) Contar con documentos expedidos por la autoridad competente, que acrediten la condicién
de propietario 0 posesionario del predio.

¢) Tenerelpredio bajo produccidn agropecuaria. (£l subrayado es agregado).

(6]

c. Instructivo para la Formulacién de los Proyectos de Reconversién Productiva
Agropecuaria (Arroz, Algodén u otros a nivel nacional), aprobado mediante
resolucion jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

V. REVISION Y PRIORIZACION DEL FRP
()

Articulo 14: Beneficiarios

Podran participar en los programas ¢ proyectos de reconversién productiva agropecuaria
aquellos productores que retinan ios siquientes requisitos.

ek

= Tener el predio bajo produccion agropecuaria.

()

a) De encontrarse observaciones por carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la
UP requeriré al productor u organizacién el levantamiento de dichas observaciones, las cuales
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deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y
de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con
conocimiento del interesado.

b) De no enconirarse observaciones en el expediente, de procedera de la siguiente manera:

. La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad de la
implementacion de! cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamario de la organizacion,
se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. Si se
determina la viabilidad del PRP, se emitird un informe con opinién técnica adjuntando
los siguientes documentos:
= (nforme de verificacion de campo
= Plano de la parcela de reconversion del cultivo, que contenga las coordenadas UTM

de todos sus vértices
= Copia del formato |-3 u O-3 del Expediente del PRP segun corresponda.

V1. FORMULACION DEL PRPA

La UP es la responsable de la formulacion de! PRPA. Para ello, se tomara en consideracion el
articulo 13° del Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccion y
formulacion” y segun el siguiente procedimiento:

a) LaJefatura UP asignara la formulacion del PRPA a un especialista UP o un tercero, tomando
en consideracion el informe con opinién técnica y documentos anexos indicados en los
incisos Il y V respectivamente.

b) El especiaista de la Unidad de Promocién o tercero, tiene hasta quince dias habiles para
realizar Ja formulacion del PRPA tomando en consideracion el Anexo Il, contenidos minimos
para la formulacion de los Proysctos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con
un informe se remitira a la jefatura de la Unidad de Promocion para su visto bueno.

()

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecutd
fondos no reembolsables por el importe total de S/1 619 195,60, para un fin distinto al previsto
en la norma, favoreciende a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
. ‘ agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
M’\ o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
\ objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccién, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracién publica.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promocion (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
efectuaron una adecuada evaluacion del Pedido de Reconversidn Productiva Agropecuaria
(PRP), al haber omitido el cumplimiento del requisito de tener los predios bajo produccion
agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria.

Las personas comprendidas en los hechos observados presentaron sus comentarios,
conforme se detalla en el Apéndice n.® 134 del Informe de Auditoria.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023

G090



( ) LA CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC i\ GENERAL DE LA REPUBLICA

Pagina 89 de 149

Efectuada la evaluacién de los comentarios y documentos presentades, se concluye que no
se desvirtuan los hechos nofificados en la Desviacién de Cumplimiento. La referida evaluacion
y la cédula de notificacion forman parte del Apéndice n.° 134 del Informe de Auditoria.
Considerandose la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme de
describe a continuacion:

1. Cristian Renato Colchado Chunga, identificado con D.N.I. n.” 07758905, en su calidad
de jefe de la Unidad de Promocién, designado mediante Resolucidn Jefatural N® 089-
2018-MINAGRI-PCC de 3 de setiembre de 2018 y contrato administrativo de servicios n.®
012-2018-MINAGRI-PCC-UA/CECAS, concluido mediante Resolucion Jefatural N°243-
2019-MINAGRI-PCC de 10 de setiembre de 2019, (Apéndice n.° 128), a quien se le
notificd la Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000012-2024-CG/0052-02-004 de 17
de setiembre de 2024 (Apéndice n.® 134). No presento sus comentarios y/o aclaraciones.

En su condicion de jefe de la Unidad de Promocion responsable de la formulacion del
PRPA, solicitd la confratacion de un tercero para la formulacion del proyecto de
reconversion productiva agropecuaria de la Asociacion Agropecuaria Fruit — Olmos,
mediante el Memorandum n.® 703-2019-MINAGRI-PCC/UP de 28 de junic de 2019, dando
continuidad al pedido de reconversion productiva agropecuaria (PRP) de la citada
Asociacion; no obstante, que en los informes emitidos por la sefiora Amanda Victoria
Acosta Walde, producto de la verificacion de campo a los predios de la mencionada
Asociacion, no se precisa claramente si |a totalidad de los predios estan en produccion
agropecuaria o no (requisito necesario para aprobar un PRP), mas por el contrario, sefialé
que gran parte de ellos se encuentra sin cultivo, y que existe una constancia de conduccion
de predios en la que se indica que los productores conducen cultivos transitorios de maiz
y menestras, dirigido al mercado nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia.

Dando lugar por lo tanto a la evaluacion del PRP, asi comao la aprobacién del mismo,
conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual Agroideas ejecuto
fondos no reembolsables por el importe total de $/1 619 195,60, para un fin distinto al
previsto en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo
produccion agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder
a Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
produccion, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Contraviniendo lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.* 29736 - Ley de Reconversién
Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion productiva
agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a |a actividad agropecuaria en
el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal c) del articulo 14
del reglamento de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, que
establece: “c) tener el predio bajo produccién agropecuaria”. Literales a y b) del Numeral
V. Revisién y Priorizacién del PRP del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo
produccién agropecuaria; y, literales a) y b) del Numeral VI Formulacién de PRPA del
instructivo para la formulacién de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodon u otros a nivel a nacional), aprobade por Resolucion Jefatural n.® 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.° 135), que establecen a) De
encontrarse observaciones por carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la
UP requerira al productor u organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las
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cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho
plazo, y de no haber cumplido con el levantamiento, se procedera al archivamiente de la
solicitud, con conocimiento del interesado. b) De no encontrarse observaciones en el
expediente, de procedera de la siguiente manera: i. La UP debera realizar la verificacion
de campo analizando la viabilidad de la implementacidn del cultivo a reconvertir.
Dependiendo del tamafio de la organizacin, se podra realizar la verificacion a una muestra
representativa de los socios. Si se determina la viabilidad del PRP, se emitiré un informe
con opinidn técnica adjuntando los siguientes documentos: Informe de verificacion de
campo, Plano de la parcela de reconversion del cultivo, que contenga las coordenadas
UTM de todos sus vértices, Copia del formato I-3 u O-3 del Expediente del PRP segun
corresponda.

Asimismo, el numeral VI. Formulaciéon del -RPA. - La UP es la responsable de la
formulacion del PRPA. Para ello, se tomara en consideracion el articulo 13° del
Reglamento del D.S. 019-2014-MINAGRI, “Criterios para la seleccion y formulacion™ y
segun el siguiente procedimiento: a) La Jefatura UP asignara la formulacién del PRPA a
un especialista UP o un tercero, tomando en consideracion el informe con opinion técnica
y documentos anexos indicados en los incisos Il y V respectivamente. b) El especialista
de la Unidad de Promocion o tercero, tiene hasta quince dias habiles para realizar la
formulacion del PRPA tomando en consideracién el Anexo Il, contenidos minimos para la
formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria, el cual con un
informe se remitira a la jefatura de la Unidad de Promocion para su visto bueno.

Igualmente, transgredio la Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Piblica — Ley n.® 27815,
Articulo 6.- Principios de la funcién publica: El servidor Publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actua. - con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando tode proveche o ventaja personal
obtenido por su o por interpdsita persona. (...) 4. Idoneidad. - Entendida como la actitud
técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcion pablica
(...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, economica o de
cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO Il
'M Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones éticas de la funcion
\ publica: El servidor esta prohibido de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si ¢ para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

2. Pedro Isaias Bonilla Linares, identificado con D.N.I. N°® 16408735, en su calidad de
Especialista Técnico 2 - Chiclayo de la Unidad de Promacidn, en la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios n.® 021-2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 10 de setiembre
de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2019. La continuidad de sus contratos se efectio
mediante adendas: primera adenda por el periodo comprendi6 desde el 10 hasta el 31 de
diciembre de 2019, la segunda adenda comprendié desde el 01 de enero hasta el 29 de
febrero 2020 y la tercera adenda comprendio desde el 01 de marzo hasta el 31 de mayo
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de 2020 (Apéndice n.® 129). Se le notificé la Desviacion de Cumplimiento mediante Cédula
de Notificacion Electronica n.® 00000020-2024-CG/0052-02-004 de 27 de setiembre de
2024 (Apéndice n.° 134). Present6 sus comentarios mediante documento s/n de 4 de
octubre de 2024, en cuatro folios sin adjuntar documentos complementarios, (Apéndice
n.° 134).

Emitio y remitio a la sefiora Marili Consuelo Hoyos Rojas, jefa de Unidad de Promacion de
Agroideas, el Informe n.° 007-2020-MINAGRI-PCC-UR-LAMBAYEQUE/PIBL “Opinion
técnica favorable al PRP de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, regidn Lambayeque’
de 28 de mayo de 2020, efectuado como producto de la evaluacion de los documentos
emitidos por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, tales Como: Visita de campo de 10
de abril de 2019'% e informe de opinion técnica favorable al PRP de 21 de junic de 2019108
y otros'%; concluyendo y recomendando, lo siguiente:

“4. Conclusiones
. 41 Habiéndose revisado la documentacion necesaria, en funcion del
instructive vigente, se concluye que los 9 socios de la Asaciacion Agropecuaria
Fruit Olmos cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios de la ley
29736, Ley de la Reconversion Productiva Agropecuaria.
42 Delos analisis y visitas de verificacion efectuados, se concluye que existen
las condiciones técnicas minimas para establecer razonablemente la posibilidad
de implementar un PRPA en un fotal de 27 hectareas (...)".

Y, recomendo:

‘Habiéndose revisado el expediente de pedido re reconversion productiva
agropecuaria presentada por la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, se

V/’ recomienda que la Unidad de Promocion inicie el proceso para la formulacion del
proyecte de reconversion productiva agropecuaria que permita reconvertir los
cultivos de maiz y menestras al cultivo de banano organico de 27 hectareas con
9 socios (...)".

Conforme lo expuesto emitié un informe de opinion técnica favorable al PRP, basandose
entre otros, en los informes emitidos por la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde, no
obstante, que dichos documentos, no son concluyentes respecto a si los predios de los
socios de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, estan en produccién agropecuaria
(requisito indispensable para participar en programas o proyectos de reconversion
agropecuaria), toda vez que se sefialo, que gran parte de los campos estan sin cultivo,
existen sembrios en pocas areas, tienen mas de 1 ano sin sembrar y que se cuenta con el
compromisc de los integrantes de la Asociacion de la limpieza de los campos, previo al
inicic de la ejecucion del proyecto (Desboscados).

Dando lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo, cenllevando a la
suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual Agroideas ejecutd fondos no

104 Anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo”

105 Informe n.° 005-2018-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-AVAW ‘Informe de opinién técnica del Pedido de Reconversion
Productiva presentado por la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos - Lambayeque (...)".

105 Carta PRP, copia literal de la partida registral de la organizacion, acta de asamblea, documentos de propiedad o posesién, copias del
DNI del representante legal y de cada socio, compromiso de reconversion individual, declaracion jurada de aporte del cofinanciamiento,
plano de ubicacion geografica de predios del PRP, licencia de uso de agua, analisis de suelos y agua e informe de evaluacién
geoespacial.
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reembolsables por el importe total de S/1 619 195,60, para un fin distinto al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccién
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a
Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
produccion, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correclo
funcionamiento de la administracion publica.

Contraviniendo, lo establecido en el articule 7 de la Ley n.* 29736 - Ley de Reconversion
Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversién productiva
agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad agropecuaria en
el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado’.

Incumpliendo lo establecido en el Reglamento de la Ley n.® 29736 — Ley de Reconversion
Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo n.” 019-2014-MINAGRI de 15
de octubre de 2014, literal ¢) del articulo 14.- Beneficiarios del Capitulo Ill. De los
programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria, que establece que
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que relnan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccion agropecuaria.

Asi como el Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva

Agropecuaria (Arroz, Algodon u otros a nivel nacional), aprobado mediante Resolucion

Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.® 135), articule

14 del numeral V. Revision y Priorizacion del PRP; Beneficiarios, que establece que,

podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria

aquellos productores que retnan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo

produccion agropecuaria. Asimismo, el literal a) De encontrarse observaciones por

carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u

organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en

un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido

con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del

W interesado; y, b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la

. \ siguiente manera: La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad

de la implementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamafio de la organizacion,

se podra realizar la verificacidn a una muestra representativa de los socios. Si se determina

la viabilidad del PRP, se emitira un informe con opinién técnica adjuntando los siguientes

documentos: Informe de verificacion de campo, Plano de la parcela de reconversion del

cultivo, que contenga las coordenadas UTM de todos sus vértices, Copia del formato I-3 u
0-3 del Expediente del PRP segun corresponda.

Asimismo, inobservé su contrato administrative de servicios n.® 021-2019-MINAGRI-PCC-
UA/CECAS de 10 de setiembre de 2019 (Apéndice n.® 129), el mismo que en la clausula
tercera, objeto del contrato, se estipula que, el contratado y el programa suscriben el
presente contrato a fin de que el primero se desempefie de forma individual y subordinado
coma especialista técnico 2 — Chiclayo de la Unidad de Promocion, cumpliendo las
funciones detalladas en la convocatoria para la contratacion administrativa de servicios y
que forma parte integrante del presente contrato; denotando, de la convocatoria proceso
CAS N° 039-2019-MINAGRI-PCC-UA “Contratacion Administrativa de Servicios de un (01)
Especialista Técnico 2 (Lambayeque/ Chiclayo)” se halla en el numeral IV, caracteristicas
i T e S e e
Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
094

Periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023



") LA CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N° 073-2024-2-0052-AC \L (;EI\ERAl DE LA REPUBLICA

Pagina 93 de 149

del puesto yfo cargo, entre otras, la ejecucion de las verificaciones de campo de las
organizaciones agrarias que participan en el Programa; funcién que en igual contenido y
denominacién se encuentra establecida en el Manual de Desempefio del Programa de
Compensaciones para la Competitividad, aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 013-
2015-MINAGRI-PCC de 31 de marzo de 2015 (Apéndice n.® 135).

Igualmente, transgredi6 la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica — Ley n.° 27815,
Articulo 6.- Principios de la funcion publica: El servidor Pablico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actia. — con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal
obtenido por su o por interposita persona. (...) 4. Idoneidad. — Entendida como la actitud
técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcién publica
(...) Articulo 7.- Deberes de la funcion pablica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de
cualquier otra indole en el desempeno de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO [lI
Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones eticas de la funcion
publica: El servidor esta prohibido de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérite al inicio de las
acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

3. Amanda Victoria Acosta Walde, identificada con D.N.I. n.° 09082257, en su calidad de
Locadora de servicios “Contratar los servicios de una persona natural para realizar la
gestion, facilitacion y asesoria tecnica”, para la Unidad de Promocidn, contratada mediante
orden de servicio n.°0000297, de 22 de marzo de 2019, en el plazo de 110 dias calendarios
que culminé el 14 de julio de 2019 (Apéndice n.® 127). Se le notificd la Desviacion de
Cumplimiento mediante Cédula de Notificacién Electrénica n.® 0000006-2024-CG/0052-
02-004 de 11 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 134). Presentd sus comentarios
mediante documento s/n de 19 setiembre de 2024 (Apéndice n.° 134), dentro del plazo
otorgado, en cuatro (4) folios, sin adjuntar documentacion complementaria.

Emiti6 la Carta n.® 040-2018-Lambayeque/VAW de 21 de junio de 2019, recibide el 26 de
junio de 2019 por la Unidad de Promocion de Agroideas, con el que remitio el anexo 3 “Acta
de verificacién de campo” y anexo 4 “Formato de informe de verificacion en campo® de 9 y
10 de abril de 2019. Asimismo, emitio la Carta n.® 041-2019-Lambayeque/VAW de 21 de
junio de 2019, mediante la cual remitid “Informe de Opinion Técnica Favorable para el
Pedido de Reconversion Productiva— PRP n.® 296-2018", sefialando en el numeral Il, entre
otros, que cumple con los requisitos correspondientes a los formatos O-1 “Carta del PRP”,
0-2 “Compromiso de reconversion productiva (...)" y O-3 “Declaraciéon jurada de aporte de
financiamiento”; sefialé ademas, que si cumple con la verificacion de campo con opinién
favorable.

Con relacion al formato O-3 correspondiente a los nueve beneficiarios, de su revision y
analisis, se constatd que ninguno de los integrantes de la Asociacién Agropecuaria Fruit -
Olmos, manifestd en el rubro correspondiente, el porcentaje del aporte en el
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financiamiento; conforme lo establecido por el instructivo aprobado por la Resolucion
Jefatural n.* 058-2016-MINAGRI-PCC. Denotando ademas que la norma en mencion
establece que “De encontrarse observaciones por carencia de documentos o
inconsistencias en el PRP, la UP requerira al preductor u organizacion el levantamiento de
dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en un plazo no mayor de diez (10)
dias habiles.

Posteriormente, mediante Informe n.® 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR LAMBAYEQUE-
AVAW de 21 de junio de 2019, recibido el 27 de junio del mismo afio por la Unidad de
Promocion de Agroideas, remitié al sefior Renato Colchado Chunga, jefe de la Unidad de
Promocion de Agroideas, el Informe de Opinién Técnica Favorable del Pedido de
Reconversion Productiva — PRP N® 296-2018.

Denotando de los documentos precedentemente expuestos, emitidos por la sefiora en
mencion, no eran concluyentes, exactos o especificos, respecto al uso actual de los
predios, pues sefiald que gran parte de los campos estan sin cultivo, pere también indica
que segun las constancias de conduccién de predio agricola emitidas por la agencia agraria
de Lambayeque los productores conducen cultivos transitorios de maiz y menestras,
dirigido al mercado nacional, con las avenidas de aguas en épocas de lluvia. Ademas, en
los precitados anexos 3 y 4, sefialo que se cuenta con el compromiso de tener los campos
habilitados, asi como, la necesidad de contar con el compromiso de los integrantes de la
Asociacion de la limpieza de los campos, previo al inicio de la ejecucion del proyecto
(Desboscados). Existiendo inconsistencias entre lo advertido por Amanda Victoria Acosta
Walde, en su condicion de consultora Agroideas Sede Lambayeque, a cargo de la
evaluacion del PRP y las constancias emitidas por el Gobiemo Regional de Lambayeque.

Dando lugar por lo tanto a la prosecucion del proceso del PRP, asi como la aprobacion del
mismo, conllevando a la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad
ejecutd fondos no reembolsables por el importe total de S/1 619 195,60, para un fin distinto
al previsto en la norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo
produccidn agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder
a Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el
f]/M cumplimiento de los objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la
\ produccion, la productividad y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrolio
del sector agropecuario en forma sostenible y rentable, asi como, el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Incumpliendo por lo tanto lo establecido en el Reglamento de la Ley n.° 29736 - Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado por decreto supremo n.* 019-2014-
MINAGRI de 15 de octubre de 2014, literal c) del articulo 14.- Beneficiarios del Capitulo IlI.
De los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria, que establece que
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
aquellos productores que relinan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccién agropecuaria.

Asi como el Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (Amoz, Algodon u otros a nivel nacional), aprobado mediante resolucion
jefatural n.° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.” 135), articulo
14 del numeral V. Revisién y Priorizacion del PRP; Beneficiarios, que establece que,
podran participar en los programas o proyectos de reconversion productiva agropecuaria
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aquellos productores que retinan los siguientes requisitos: (...) Tener el predio bajo
produccidon agropecuaria. Asimismo, el literal a) De encontrarse observaciones por
carencia de documentos o inconsistencias en el PRP, la UP requerira al productor u
organizacion el levantamiento de dichas observaciones, las cuales deberan subsanarse en
un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. Vencido dicho plazo, y de no haber cumplido
con el levantamiento, se procedera al archivamiento de la solicitud, con conocimiento del
interesado; y, b) De no encontrarse observaciones en el expediente, de procedera de la
siguiente manera: La UP debera realizar la verificacion de campo analizando la viabilidad
de la implementacion del cultivo a reconvertir. Dependiendo del tamaiio de la organizacion,
se podra realizar la verificacion a una muestra representativa de los socios. Si se determina
la viabilidad del PRP, se emitira un infarme con opinion técnica adjuntando los siguientes
documentos: Informe de verificacion de campo, Plano de la parcela de reconversion del
cultivo, que contenga las coordenadas UTM de todos sus vértices, Copia del formato -3 u
0-3 del Expediente del PRP segun corresponda.

Asimismo, inchservd las actividades especificas a realizar de su orden de servicio
n.® 0000297 de 22 de marze de 2019 (Apéndice n.” 127) con plazo de ejecucion en 110
dias; en la que se le atribuyé, ejecutar actividades delegadas por las Unidades de
Promocion, Monitoreo y Negocios en la region de Lambayeque, la misma que le fue
asignada, mediante carta n.® 006-2018-MINAGRI-PCC-UP, recibida por la sefiora Amanda
Victoria Acosta Walde el 21 de enero de 2019, del Jefe de la Unidad de Promocion quien
le remitid expedientes de Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria de 7
organizaciones agrarias, entre los que se ubica el de la Asociacion Fruit Olmos,
considerando que los mismos requieren informe de opinion tecnica favorable y que los
documentos y requisitos que presenten las organizaciones en el expediente PRP, deben
ser posterior a la fecha del Acta de Asamblea en la que acuerdan reconvertir su cultivo
actual por otro, cumpliendo los requisitos contenidos en la Resolucion Jefatural n.® 058-
2016-MINAGRI-PCC y el Informe Legal N° 074-2018-MINAGRI-PCC-AL, refiriéndosele
ademas que, con la finalidad de formular el proyecto de reconversion productiva
agropecuaria la UR debe elaborar el informe de opinidn técnica de acuerdo a lo indicado
en el instructivo aprobado con la resolucién mencionada.

Igualmente, transgredia la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica — Ley n.° 27815,
Articulo 6.- Principios de la funcién publica: El servidor Publico actia de acuerdo a los
siguientes principios: (...) 1. Probidad: Actia con rectitud, honradez y honestidad,
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal
obtenido por su o por interpésita persona. (...) 4. Idoneidad. - Entendida como la actitud
técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la funcion publica
(...) Articulo 7.- Deberes de la funcidn publica: El servidor publico tiene los siguientes
deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de
cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus
vinculaciones con personas, partidos politicos o instituciones. (...) CAPITULO IIi
Prohibiciones éticas del servidor publico Articulo 8.- Prohibiciones éticas de la funcién
publica: El servidor esta prohibide de: 2. Obtener ventajas indebidas: Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su caro, autoridad,
influencia o apariencia de influencia.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando mérito al inicio de las
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acciones legales a cargo de las instancias competentes, siendo identificada en la
Argumentacion Juridica de Responsabilidad respectiva.

4. EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA
AGROPECUARIA, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE
AGROIDEAS GESTIONARON LA AUTORIZACION PARA EFECTUAR DOBLE
DESEMBOLSO A PROVEEDORES SIN VERIFICAR QUE CORRESPONDIAN AL MISMO
CONCEPTO, SUMINISTRO DE MOCHILAS FUMIGADORAS E HIJUELOS DE PLATANO,
CAUSANDO QUE LA ENTIDAD PAGUE LA SUMA ADICIONAL DE S/324 728,00,
AFECTANDO LA CORRECTA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS FONDOS NO
REEMBOLSABLES DESTINADOS A OCHENTA PROYECTOS DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE IGUAL NUMERO DE ORGANIZACIONES AGRARIAS

De la revision, andlisis y contrastacion efectuada por la Comision Auditora a la documentacion
sustentatoria proporcionada por la Entidad relacionada a la ejecucion de Proyectos de
Reconversion Productiva Agropecuaria'”?, en el ambito del Valle de los rios Apurimac, Ene y
Mantaro (Vraem), del afio 2016, en mérito a la Auditoria de Cumplimiento al Programa de
Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) a cargo del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (Midagri), se advirtio que funcionarios y servidores de la Unidad de Monitoreo
de Agroideas solicitaron autorizacion a la Jefatura de Agroideas para que a través del Banco
Agropecuario (Agrobanco) se efectie doble desembolso a tres proveedores sin verificar que
correspondian al mismo concepto: un proveedor por concepte de mochilas fumigadoras'® por
el importe de S/217 710,00 y a otros dos proveedores por concepto de hijuelos'™ de platano
por el importe total de 5/107 018,00.

m La situacion descrita contraviene las disposiciones establecidas en el articulo 10 de la Ley
n.® 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuestoe sobre el cumplimiento de los
fines de los fondos publicos y su orientacion eficiente; el numeral 3.1 del acapite lll de la
Directiva para la Transferencia de Recursos de los Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria aprobada con Resolucion Jefatural 060-2016-MINAGRI-PCC y el numeral 6.2
del Instructivo para la Evaluacion, Aprobacion, Ejecucion y Seguimiento de los Pedidos de
Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado con Resolucion Jefatural 059-2016-
MINAGRI-PCC respecto a la ejecucion de desembolsos a las cuentas de proveedores de
bienes y servicios previa verificacion de la Unidad de Monitoreo, asi como, la obligacion de
monitorear la ejecucion fisica y financiera del PRP, verificando la correcta aplicacion de los
/ﬂﬁii\ recursos comprometidos para la ejecucion del mismo; y, el cumplimiento de las obligaciones
2%

Q‘ﬂ;qq-,aw?ﬁﬁ asumidas por la organizacion, establecido en el numeral 8.2 de la clausula octava de los
ochenta convenios del afio 2016 (Apéndice n.” 104)'°,

s ViB° £
o B
% i@ La situacion expuesta causo que la entidad pague la suma adicional de S/324 728,00,

afectando la correcta administracion y ejecucion de los fondos no reembolsables destinados a

107 Reconversion Productiva Agropecuaria: Es &l cambio o transformacion voluntaria hacia una produccion diferente a la actual; busca

innovar y agregar valor a la produccion, mediante la utilizacion de sistemas tecnologicos eficientes en toda la cadena productiva.

108 Fumigadora: Aparato para fumigar (https /dle ras es/fumiaador?m=form)

Fumigar:
Aplicar humo, gases, vapores o polvos en suspension a algo, especialmente a campos o plantas, para combatir las plagas de
insectos y otros organismos nocivos (https://dle.rae.es/fumigar?m=form).

108 Hijuelo: Retofio de planta (hilps:/dis rae es/hijuelo?m=fom)

110 Convenios n.>> 060, 017, 050, 020, 046, 049, 045, 063, 057, 076, 018, 008, 026, 023, 052, 008, 086, 072, 048, 005, 073, 010, 065, 029,
016, 003, 024, 042, 004, 044, 025, 033, 038, 002, 028, 068, 075, 077, 062, 022, 001, 039, 015, 007, 080, 012, 053, 031, 034, 014, 074,
043, 013, 079, 089, 078, 081, 061, 070, 019, 056, 071, 011, 058, 030, 032, 041, 035, 036, 021, 055, 009, 037, 064, 054, 067, 040, 027,
059 y 051-2016/MINAGRI-PCC (Apéndice n.® 104).
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ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria de igual numero de
organizaciones agrarias.

Previamente a la descripcion de los hechos, es necesario precisar aspectos correspondientes
al procedimiento de pago:

La ejecucion de los Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA)
se inicia con la suscripcion del convenio correspondiente, entre el representante legal del
organo responsable (para el caso seria Agroideas) y el representante legal de los
beneficiarios'!112,

n los convenios suscritos con cada una de las organizaciones agrarias, se establece que el
flesembolso de los fondos no reembolsables que le corresponde a Agroideas, se hace de
conformidad con su instructivo para transferencia de recursos de los pedidos de reconversion
productiva agropecuaria, que para el caso en andlisis seria la ‘Directiva para la transferencia
de recursos de los Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria”. Ademés, se establece
como obligaciones de Agroideas, garantizar el desembolso de los fondos no reembolsables
de acuerdo con el cronograma que obra en el Plan Operativo Anual (POA).

El POA, es un documento formal elaborado de manera conjunta entre el beneficiario y la
Unidad de Monitoreo (UM), en el que se registran las acciones a realizar para lograr los
objetivos en un periodo de tiempo, iniciandose con la fecha de la firma del convenio. El POA
contiene los Pasos Criticos (PC) ' para la continuidad del PRPA'™4,

por Decreto Supremo n.* 019-2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014, establece en su
articulo 22 que los desembolsos a realizarse en los Programas o Proyectos de Reconversion
Productiva Agropecuaria (PRPA), se canalizan a través de Agrobanco previa suscripcion del
contrato de comision de confianza.

W El Reglamento de la Ley 29736 — Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado
\

2%\ El13deenerode 2015, Agroideas y Agrobanco suscriben el contrato de comision de confianza
=/ (Apéndice n.° 105) correspondiente, cuyo numeral 5.2, establece como obligaciones de
.~ Agroideas - entre otras- remitir las instrucciones que fueran necesarias para cada desembolso
dentro de los proyectos. Dicha instruccidn debe precisar beneficiario, monto a desembolsar y
fecha aproximada.

(SFRROLT;
QLR VIS, £ N . . . :
AR %%\ La "Directiva para la transferencia de recursos de los Pedidos de Reconversion Productiva
= VPB® Z]Agropecuaria’, aprobada por Resolucion Jefatural n.° 060-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo
v de 2016, vigente hasta el 6 de julio de 2020''5, establece que para la ejecucion de los

desembolsos relacionados a los Pasos Criticos (PC), la UM emitira un informe a la Jefatura de

Agroideas, quien solicitara a Agrobanco realizar los desembolsos de recursos financieros,

11 Articulo 21.- Inicio de ejecucién, del Reglamento de la Ley n.° 28736 — Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado
mediante Decreto Supremo n.” 019-2014-MINAGRI de 15 de octubre de 2014.

112 En el literal b) del articulo 2, del Reglamento de la Ley n.® 29736, Ley de Reconversion Productiva Agropecuaria, se define Beneficiario,
como: Es el productor, sea persona natural o juridica, dedicado a la actividad agropecuaria y comprendido en la ejecucién de un proyecto
de reconversion productiva agropecuaria.

113 paso Critico (PC): Es un pericdo de tiempo en el que una o varias metas concurrentss evidencian el logre de un resultado intermedio
que es una condicion necesaria para la continuidad del PRPA, contiene metas fisicas y financieras.

14 Definicion establecida en la “Directiva para la transferencia de recursos de los pedidos de reconversion productiva agropecuaria”,
aprobada con Resolucion Jefatural n.* 060-2018-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016

115 En su numeral 2.1 Objetivo general, sefiala: Dar a conocer las generalidades, requisitos v consideraciones referidas al procedimiento

para la transferencia de recursos de los PRPA.
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segun corresponda. Dichos desembolsos podran realizarse a las cuentas de: proveedores de
bienes y senvicios, beneficiarios, organizaciones y otros terceros que pudieran estar
involucrados en el proceso de ejecucion, precisando que dichos desembolsos se realizaran
previa verificacion de la UM.

Los hechos descritos, se desarrollan a continuacion:

A. CON RELACION A LOS DESEMBOLSOS POR EL SUMINISTRO DE MOCHILAS
FUMIGADORAS AL PROVEEDOR J&A SEMBRANDO TECNOLOGIA
AGROPECUARIA EIRL POR EL IMPORTE DE $/217 710,00

Con relacion a los actuados para el primer desembolso

Mediante correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:47) (Apéndice n.° 108), el senor
Edwin Ulises Santiago Huilcapure, especialista 3 de la Unidad de Monitoreo de Agroideas,
remitio al sefior Luis Ciro Baldedn Jara, locador de servicios de Agroideas, el archivo Excel
para el pago de mochilas de fumigar 5ta y 6ta etapa; sefialando: "Estimado Luis aqui te
envio los pagos de mochilas en funcién a las 6rdenes de compra firmadas’.

Por lo que, mediante Informe PRP n.® 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de
2016 (Apéndice n.° 107), proyectado por Luis Ciro Baldedn Jara, tal como se evidencia
en las iniciales al pie del referido informe (MLL/bj), el sefor Maximo Antonio Lazo Lariena,
jefe de la Unidad de Monitoreo de Agroideas, solicitd a la sefiora Betzabeth Marquez
Vargas, jefa(e) de Agroideas, autorice el desembolso por concepto de mochilas
fumigadora, entre otros, a favor del proveedor J&A Sembrando Tecnologia Agropecuaria
EIRL; como se detalla en el cuadro n.® 30, siguiente:

CUADRON.® 30
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MOCHILAS FUMIGADORAS

REALIZADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE AGROIDEAS A FAVOR DEL PROVEEDOR J&A

SEMBRANDO TECNOLOGIA AGROPECUARIA EIRL

Rubro-Equipo Grupo | Unidad Monto (S} Datos
Agroinversiones Mendoza
Banco de la Nacion
2 g 2070,00 RUC: 20494811449

N° Cta: 00-401-180729

N°® CCI: 018-401-000401180728-
06

Comercial Bejuga EIRL

Banco de Crédito del Peni

Mochila Fumigadora 2 12 2760,00 N° Cta: 220-2132735.0-98
N® CC: 00222000213273508825
2 173 3243000 | J8A Sembrando  Tecnologla
Agropecuaria EIRL
54 Banco de la Nacicn

8 | 1% 21771000 | RUC: 20534342153
| _ N° Cta: 00-415-004125
N° CCl. 018-00045004125-"1

Fuente: Informe PRP n.° 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016 (Apéndice n.® 107).
Elaboracion: Comision Auditora.

Como se muestra en el cuadro precedente, a los grupos 5A, 5B y 6, le corresponde el
importe de S/217 710,00.

Adjunto al precitado informe, se encuentra el anexo 01 “Mochila fumigadora”. De la revision
y analisis al referido anexo, se constaté que contiene la relacién de 911 mochilas
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fumigadoras, de los cuales, 738 corresponden a 80 Organizaciones Agrarias del ambito del
Vraem de los grupos 5A, 5B y 6, aprobados mediante 80 Resoluciones Ministeriales
suscritas en el mes de diciembre de 2015, n.%: 0621, 0622, 0624, 0626, 0629, 0632, 0634,
0639, 0640, 0641, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0650, 0651, 0652, 0655, 0659, 0661,
0660, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674,
0620, 0623, 0625, 0627, 0628, 0630, 0631, 0633, 0635, 0636, 0637, 0638, 0642, 0643,
0649, 0653, 0654, 0656, 0657, 0658, 0678, 0679, 0680, 0682, 0683, 0684, 0685, 0687,
0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0703, 0681, 0697, 0698, 0699,
0700, 0701 y 0702-2015-MINAGRI (Apéndice n.° 108). El resumen del mencionado anexo
se muestra en el cuadro n.°31, siguiente:

CUADRON.® 31
de julio de 2016

CUADRO RESUMEN DEL ANEXO 1 “MOCHILA FUMIGADORA” DEL INFORME PRP N.° 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20

0 | CantidaddeRM | Cantidad de convenios i3 ____ Mochila Fumigadora
e S : Cantidad SubTotal | _ Proveedor =~ =
JEA  Sembrando  Tecnologia
5A 35 35 352 103 840,00 Agropecuaria EIRL.
J&A  Sembrando  Tecnolcgia
58 20 20 211 295,00 62 245,00 Agropecuaria EIRL.
J&A  Sembrando  Tecnologia
6 25 25 175 295,00 51625,00 Agropecaria EIRL.
Total: 80 80 738 217 710,00

Fuente: Anexo 1 “Mochila Fumigadora” del Informe PRP n.* 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de 2016 (Apéndice n.® 107).
Elaboracion: Comision Auditora.

Del cuadro precedente se advierte que el importe total de las 738 mochilas fumigadoras,
asciende a $/217 710,00, correspondiendo los mismos al proveedor J&A Sembrando

Tecnologia Agropecuaria EIRL.

En consecuencia, mediante Oficio n.® 0710-2016-MINAGRI-PCC de 21 de julio de 2016
(Apéndice n.® 109), la sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas, solicito al
presidente del directorio de Agrobanco, se sirva disponer a quien corresponda realice la
transferencia a favor de los proveedores sefialados en el Informe PRP n.® 0056-2016-
MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de 2016 (Apéndice n.° 107), precisando que dicha
transferencia corresponde al rubro de mochila fumigadora.

A lo cual, el Analista — Administracion de Fondos Especiales y jefe de administracion de
Fondos Especiales de Agrobanco, mediante Memorandum n.® 689-08-2016/GFE de 1 de
agosto de 2016 (Apéndice n.° 110), solicitaron al jefe de Operaciones de la referida
entidad, se transfiera los importes, seglin se muestra en el cuadro n.* 32, siguiente:

CUADRO N.° 32
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MQOCHILAS FUMIGADORAS
REALIZADQ POR AGROBANCO
Beneficiarios L QOperacion ' Monto total a transferir (S) |

5to y 6to grupo de planes de reconversion Transferencia a Cras BN a carrgo de la Cta ‘ 252 210,00 ()

Cte BN Reconversion

5to y 6to grupo de planes de reconversion Transferencia a Cta Cte BCP a cargo de la | 2760,00

Cta Cte BCP Reconversion

Fuente: Memorandum n.” 689-08-2016/GFE de 1 de agosto de 2016, de Agrobanco (Apéndice n.® 110}.7
Elaboracion: Comision Auditora.
(*) S/2 070,00 + S/32 420,00 + 8/217 710,00 = $/252 210 (Ver cuadro n.” 1)
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El pago por el importe de $/252 210,00, que incluye el monto de S/217 710,00, se puede
verificar en el estado de cuenta, de la cuenta Agrobanco — Fdo. Reconversion n.® 0068-
351782 del Banco de la Nacién de 31 de agosto de 2016 (Apéndice n.® 111).

Con relacion a los actuados gue materializaron el sequndo desembolso, duplicando
el pago al proveedor

Mediante correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:40) (Apéndice n.® 112), el sefior
Edwin Ulises Santiago Huilcapure, especialista 3 de la Unidad de Monitoreo de Agroideas,
remitid al sefior Luis Ciro Baldedn Jara, locador de servicios de AGROIDEAS, los archivos
Excel para desembolso de motofumigadoras estacionaria (2do. Y 4to. Grupo),
Motoguadanas (3ra, 4ta, 5ta y 6ta etapa) y mochilas fumigadoras (grupos 5%, 5B y 6),
sefialando: “Estimado Luis, aqui te envio lo pedido en funcién a las érdenes de compra
firmadas”.

Por lo que, mediante Informe PRP n.° 0063-2016-MINAGRI-PCC-UM 2 de agosto de 2016
(Apéndice n.° 113), proyectado por Luis Ciro Baldedn Jara, tal como se evidencia en las
iniciales al pie del referido informe (MLL/Ibj), el senor Maximo Antonio Lazo Lariena, jefe
de la Unidad de Monitoreo de Agroideas, solicito a la sefiora Betzabeth Marquez Vargas,
jefa(e) de Agroideas, autorice el desembolso por adquisicion de fumigadora estacionaria,
mochila fumigadora y Motoguadarias de los grupes: 2, 3% 4, 5A, 5B y 6; seglin se muestra
en el cuadro n.® 33, siguiente:

CUADRO N.° 33
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MOCHILAS FUMIGADORAS
REALIZADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE AGROIDEAS

Rubro-Equipe | Unidad |  Monto (Si) S Datos
Espino Cordova Ronel
Fumigadora Estacionaria 89 267 000,00 | BBVA Continental
RUC: 10463015657

Motoguadaiia 244 414 800,00 N°® Cta: 0011-0202-0200278358

N° CCI: 1120200020027830000
: J&A  Sembrando  Tecnologia

Magchila Fumigadora 738 21771000 | Agropecuaria EIRL
Banco de la Nacion
RUC: 20534342153

Motoguadafia | 5480,00 | N° Cta: 00415004125

. N® CCl: 018-00045004125-01
d/\ ] Total (S/): 905 000,00
Fuente: Informe PRP n.° 0063-2016-MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016 (Apéndice n.® 113),

Como es de advertirse del cuadro precedente, el importe y la cantidad de machilas
fumigadoras detalladas en el cuadro precedente, es exactamente igual a lo detallado en el
anexo 01 “Mochila fumigadora® del Informe PRP n.® 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20
de julio de 2016 (Apéndice n.° 107), proyectado también por Luis Ciro Baldedn Jara, tal
como se evidencia en las iniciales al pie del referido informe (MLL/bj), y suscrito por el
sefior Maximo Antonio Lazo Lariena, jefe de la Unidad de Monitoreo de Agroideas; quienes,
pese haber solicitado anteriormente se autorice el pago de los mismos bienes, procedieron
a solicitar nueva autorizacion de pago al proveedor J&A Sembrando Tecnologia
Agropecuaria EIRL.

Adjunto al precitado informe, se encuentra el anexo 01 “Fumigadora estacionaria, mochila
fumigadora, motoguadana’.
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De la revisidn y analisis al referido anexo, se constatd que en el mismo se incluyo la
adquisicion de 738 mochilas fumigadoras para 80 organizaciones agrarias del ambito del
VRAEM, correspondiente a los grupos 5A, 5B y 6, aprobados mediante resoluciones
ministeriales n.’s 0621, 0622, 0624, 0626, 0629, 0632, 0634, 0639, 0640, 0641, 0644,
0645, 0646, 0647, 0648, 0650, 0651, 0652, 0655, 0659, 0661, 0660, 0662, 0663, 0664,
0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0620, 0623, 0625, 0627,
0628, 0630, 0631, 0633, 0635, 0636, 0637, 0638, 0642, 0643, 0649, 0653, 0654, 0656,
0657, 0658, 0678, 0679, 0680, 0682, 0683, 0684, 0685, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691,
0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0703, 0681, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701 y 0702-2015)
(Apéndice n.° 108), no obstante, que el desembolso por el suministro de los mismos ya
habia sido solicitado por los precitados profesionales mediante Informe PRP n.® 0056-
2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de 2016 (Apéndice n.° 107); habiéndose realizado
por tanto, un segundo tramite de solicitud de desembolso a favor del proveedor J&A
Sembrando Tecnologia Agropecuaria EIRL, por el mismo importe de $/217 710,00.

En consecuencia, mediante Oficio n.® 725-2016-MINAGRI-PCC de 2 de agosto de 2016
(Apéndice n.° 114), la sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas, solicité al
presidente del directorio de Agrobanco, se sirva disponer a quien corresponda realice la
transferencia a favor de los proveedores sefialados en el Informe PRP n.® 0063-2016-
MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016 (Apéndice n.° 113), precisando que dicha
transferencia corresponde a los conceptos: fumigadora estacionaria, mechila fumigadora,
motoguadana.

A lo cual, el Analista - Administracién de Fondos Especiales y Analista de Administracion
de Fondos Especiales de Agrobanco, mediante Memorandum n.° 708-08-2016/GFE de 5
de agosto de 2016 (Apéndice n.° 115), solicitaron al jefe de Operaciones de la referida
entidad, se transfiera los importes, segln el detalle que se muestra en el cuadro n.° 34,

siguiente:
CUADRON.° 34
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE MOCHILAS FUMIGADORA
Beneficiarios Operacién Monto total a transferir (S/)
2do al bto grupe de planes de reconversion | Transferencia aCta Cte BN acargodelaCla | 223 200,00 (")
Cte BN Reconversion

/} 2do al Bto grupo de planes de reconversion | Transferencia a Cta BBVA a cargo de la Cta | 681 800,00 (**)
. M i Cte BCP Reconversion
Fuente: Memorandum n.° 708-08-2016/GFE de 5 de agosto de 2016, de Agrobanca (Apéndice n.° 115).
Elaboracion: Comision Auditora.
(%) Sf217 710,00 + S/5 490,00 = $/223 200,00 (Ver cuadro n.° 4)
(**) 8/267 000,00 + /414 800,00 = 5/681 800,00 (Ver cuadro n.* 4)

El segundo desembolso por el importe de S/223 200,00, que incluye el monto de
S/217 710,00, a favor del proveedor J&A Sembrando Tecnologia Agropecuaria EIRL, se
materializo el 8 de agosto de 2016, mediane operacion TRAN.PRO 04000869 (Anexo 01 -
Corregido: Desembolso a favor de tres proveedores - PRPA) (Apéndice n.° 116); como se
muestra en laimagen n.® 1, siguiente:
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IMAGEN N.* 1
DETALLE DEL SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE MOCHILAS FUMIGADORAS A FAVOR DEL
PROVEEDOR J&A SEMBRANDO TECNOLOGIA AGROPECUARIA EIRL, SOLICITADO MEDIANTE
OFICIO N.° 725-2016-MINAGRI-PCC

N* " Me it Fichada Documento mediante el cual
Provesdor O™ Nombre dal PRPA Dessmboisa N°_instruccién de ' *= 2 O MmUSlS: | s, NEORER YoM ooy, DETALLE IMPORTE
enio ? Memo cuenta ylo orden de pago a
dao transferencia GFE 30
() Agrobanco

INFORME DO25-2016-MIDAGREPCC-UM - SFA448. 28550 0440-06-2016CFE 9052016 1006/2016 00415004126 it “.;:My OFICI0 44220 16-MNAGRLPCS 10052016 TRANPROAD004SS 44828550

INFORME 0074-2016-MIDAGRIPOC-UM 874084663 0754-08-2016/GFE 20082016 3108/2016 00415004126 R .’Mi i’::ms' OFICIO 778-2016-MNAGRIPCC 31082016 TRANPRO 04000928 40,846.63
JBA Sembrando
= Fiiru
PRl psaims At
ERL INFORME 0063-2016-MDAGRIPOCUM /22320000 070608 2016/GFE 5082016 SUB2016 00415004125 :
mobguatatia
Rubm de Mochia

INFORME 0056-2016-MDAGRHPCC-UM - §/252.210.00 0689-08-2016GFE 1082016 2082016 00415004125 Fu 2 OFICID T10-2016-MNAGRIPCT  206/2016  TRAN PRO 04000837 25221000

OFICIO T25-2016- MINAGRIFCC  S/082016 TRAN.PRO 08000862 22320000

Fuente: Anexo 01-comegido: Desembolso a favor de tres proveedores — PRPA. Informacion remitida por Agrobanco mediante Carta n.” 00288-2024-

El segundo pago efectuado por el importe de S/223 200,00, que incluye el monto de
S/217 710,00, también se puede verificar en el estado de cuenta: Agrobanco — Fdo.
Reconversion n.” 0068-351782 del Banco de la Nacion de 31 de agosto de 2016 (apéndice
n.° 111).

Por tanto, queda acreditado que hubo doble solicitud de pago a favor del proveedor J&A

Sembrando Tecnologia Agropecuaria EIRL, por el importe total de $/217 710,00, asimismo,

se evidencia que la UM no habria efectuado las verificaciones necesarias para cautelar
; que las transferencias de recursos financieros se encuentren debidamente acreditadas.

“)” B. CON RELACION A LOS DESEMBOLSOS POR EL SUMINISTRO DE HIJUELOS DE
PLATANO A LOS PROVEEDORES VALDEZ VARGAS MARIA Y SOLUCIONES
GENERALES DEL AGRO EIRL, POR EL IMPORTE TOTAL DE S$/107 018,00

Con relacidn a los actuados para el primer desembolso

Mediante Informe PRP n.® 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2016"%
(Apéndice n.° 117), la sefiora Ana Maria Ramos Hurtado, jefa de la Unidad de Monitoreo
de Agroideas, solicito a la sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas,
autorice el desembolso por hijuelos de platano de los grupas 5A, 5B y 6, correspondientes
a doce Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria del ambito del Vraem, por el
importe total de /107 018,00; como se muestra en la imagen n.° 2, siguiente:

116 Proyectado por Luis Ciro Baldeon Jara, tal como se evidencia en las iniciales al pie del referido informe (MLL/bj).
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IMAGEN N.° 2
DETALLE DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE
PLATANO A FAVOR DE LOS PROVEEDORES VALDEZ VARGAS MARIA Y SOLUCIONES

GENERALES DEL AGRO EIRL
e — T = =
s | ey jmep) T 7| s
CAFE SA6 | o419 | 4023800 :ﬁ;{;:ozg;\ Eﬁggzm
| awo s {2,240 s :‘“JEM 511;?'2:;%?1‘33?;___3 .
ot . - P ;i;ucccu’ogl;f :;ng:g;fs DEL AGRO ELR.L.
e < : 2
| cacao S48 | sapep | WA ﬁuim ;353:;;;2;:7
TOTAL oot |t

Fuente: Informe n. 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2016

Adjunto al referido informe, remitio el anexo hijuelos de platano, con la relacion de doce
organizaciones agrarias, los grupos a los que pertenecen, cantidad de hijuelos de platano
y datos del proveedor; como se muestra en el cuadro n.® 35, siguiente:

CUADRO N.° 35
ANEXO HIJUELOS DE PLATANO DEL INFORME PRP N.° 077-2016-MINAGRI-PCC-UM
ftem | Grupo Nombre de la Asociacion y resolucion | Convenio n.® Hijuelos de Platano Proveedor
de aprobacién del PRP cu. Hijuelos Subtotal (SI)
(Si) entregados
R.M. n.® 0658-2015-MINAGRI
SEReh: : 079 - SOLUCIONES
o Asociacion de Produclores Agropecuarios
1 5 Balla Esmicakia de Mozobamba Alks.— dal ?gé(gMINAGRI 200 3840 7 680,00 fggg?;is DEL
distrito de Santa Rosa
R.M. n.” 0631-2015-MINAGRI 016 - SOLUCIONES
2 5B Asociacidn de Productores Cacaoteros Sol | 2016/MINAGRI 2.00 3840 7680,00 | GENERALES DEL
Naciente del VRAEM -PCC AGRO EIRL
RMn® -201
3 58 “5°°‘a°i°?‘63? . 5"12'NAGR|P’°"“°“’ES - 200 3850 7700,00 gohggﬂrfss DEL
Agroindustriales de Zona Sana Santa PCC & % AgRO EIRL
Rosa - La Mar, Ayacucho
R.M. n.° 0649-2015-MINAGRI 027- SOLUCIONES
4 5B Asociecion de Productores Agropecuarios | 2016/MINAGRI 200 4160 832000 | GENERALES DEL
‘Mirador San Pedro" PCC AGRO EIRL
/ R.M. n.” 0653-2015-MINAGRI 052 - SOLUCIONES
. fvv 5 5B Asaciacion de Productores de Cacao “Los | 2016/MINAGRI 2.00 2880 5760,00 | GENERALES DEL
/‘D Triunfadores de San Gerardo” -PCC AGRO EIRL
R.M. n.° 0654-2015-MINAGRI 018 - SOLUCIONES
6 58 Aspciacion de Productores de Cacac | 2016/MINAGRI 2.00 2880 576000 | GENERALES DEL
Orgénico Flor de Quinacho -PCC AGRO EIRL
R.M. n.® 0657-2015-MINAGRI 018 - SOLUCIONES
7 5B Asociacion de Productores Agroecologicos | 2016/MINAGRI 2.00 2880 5760,00 | GENERALES DEL
Tunki de Pichari PCC AGRO EIRL
R.M. n.” 0658-2015-MINAGRI o7 - SOLUCIONES
8 5B Asociacion de Productores Cacacteros de | 2016/MINAGRI 2.00 4320 864000 | GENERALES DEL
Nuevo Amanecer Pichari Capital -PCC AGRQ EIRL
R.M. n.” 0681-2015-MINAGRI 020 - SOLUCIONES
9 6 Asociacion de Productores de café Oro | 2016/MINAGRI 2.00 2500 5000,00 | GENERALES DEL
Verde Union Pichari -PCC AGRQ EIRL
Subtotal (a): 62 300,00
RM. n.° 0674-2015-MINAGRI 066 -
10 5 | Asociacién de Productores Central de | 2016MINAGRI | 2,00 11033 Zeqen | Y VARGAS
Anchihuay -PCC
:,M, n.® 0638-2015-MINAGRI 070 -
sociacion de Productores Agroecologicos VALDEZ VARGAS
" 8| Union Vila Rica de rio Magdalena — ?ggg’”‘“‘mm a0 it 448000 | \iaria
Samugari

B e = SR P s~ L= LSS )
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 item | Grupo Nombre de la Asociacion y resolucion | Convenio n.® Hijuelos de Platano Proveedor
: de aprobacién del PRP c.U. Hijuelos Subtotal (S/)
(8) entregados
R.M. n ®0702-2015-MINAGRI 048 -
12 6 | Asosiacion de Productores Caficullores | 2016MINAGRI | 2,00 9086 7200 | MAIEE VARG
Organicos de café pura del retiro -PCC
Subtofal (b): 44 718,00
Total (a) + (b): 107 018,00

Fuente: Anexo del informe n.° 077-2018-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2018 y convenios suscritos en el afio 2016 para
la ejecucion de PRPA en el Ambito del VRAEM.
Elaboracion: Comision Auditora.

Del cuadro precedente, se puede advertir que al proveedor Soluciones Generales del Agro
EIRL, le correspondia el pago por el importe de S/62 300,00 y al proveedor Valdez Vargas
Maria, el importe de S/44 718,00, que hacen un total de S/107 (18,00.

Posteriormente, y en atencion al precitado informe, mediante Oficio n.® 1056-2016-
MINAGRI-PCC sin fecha, recibido el 29 de setiembre de 2016 (Apéndice n.° 118), la
sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas, solicito al presidente del directorio
de Agrobanco'"’, se sirva derivar a quien corresponda realice la transferencia a favor de
los proveedores, con cargo a los fondos de las organizaciones detalladas en el anexo del
Informe n.® 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2016 (Apéndice n.° 117).

Por lo que, mediante Memorandum n.* 819-10-2016/GFE de 6 de octubre de 2016
(Apéndice n.° 119), el Analista-Administracion de Fondos Especiales y jefe de
Administracion de Fondos Especiales de Agrobanco, solicitaron a |a jefa de Operaciones
de Agrobanco que con cargo a los recursos del Fondo del Programa de Reconversion
Productiva — 16 de la cuenta corriente n.° 00068351782 del Banco de la Nacion (BN) se
transfiera el importe indicado en el cuadro adjunto de “Desembolso por hijuelos de platano
del 5A, 5B y 6to grupo; como se muestra en el cuadro n.° 36, siguiente:

CUADRO N.° 36
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE PLATANO
Beneficiarios : | Operacion i Monto total a transferir (Si)
Grupo de plana de reconversion PRP Transferencia a Cta. Ahonv BN a cargo 44718.00
de |a Cta. BN Reconversion !
Grupo de planes de reconversion PRP Transferencia a Cta. Ahorro BN a cargo §2300.00
de la Cta. BN Reconversion 5

Fuente: Memorandum n.” 819-10-2016/GFE de 6 de octubre de 2016, de Agrabanco.
Elaboracién: Comision Auditora.

El primer desembolso por el importe de S/44 718,00, a favor de Valdez Vargas Maria
(N.° Cta. 04-415-190102), se materializé mediante la operacion n.° 128088 - Lote
n.® 00529780 (7:13:0) de 7 de octubre de 2016 (segun constancia de importe cargado a su
cuenta)(Apéndice n.° 120); como se muestra en las imagenes n.°s 3 y 4, siguientes:

17 Agmideas canalizo los desembolsos por los Proyeclos de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA) a través del Banco
Agropecuario — Agrobanco, en virtud al contrato de comision de confianza suscrito entre: Agroideas y Agrobanco de 13 de enero de
2015 y sus adendas.
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IMAGENN.°3
REPORTE DEL DETALLE DE SOLICITUD DE PAGO POR $/44 718,00
CORRESPONDIENTE AL OFICIO N.” 1056-2016-MINAGRI-PCC

w_ReperieSolicitud : Pagina | de 1

[Ofa =300

7 )

¥ acha:0710RAIS

))hmﬁnm- BANCO DE LA NACION w0l mAe

STEMA UE DEPOSIIQ 0F ASONOS MASIWVOS.

REPORTE DEL DETALLE DE LA SOLICITUD NRQ. 00000107

JEER USER

AGRUPADO  cuewta  BWPORTE  ESTADD  wasecg FECHA NGRESO WODIFICA FECHAMSOEIA
vame Qed 12180102 48 T1800 VALIDO D000 156352 OTrE010 Gd SESE D m QT IV2018 (LSS 05 B M
s 144,718.00
TOTAL:
voTaL: 144,718.00
Fuente Caa n ® 00324-2024-AGROBANCIGGR de 17 de mayo de 2024.
. IMAGEN N.° 4
CONSTANCIA DE IMPORTE CARGADO POR S/44 718,00
w_ConsianciaCargo Pigina | de 1
2 Banco de lo Nacién
CONSTANCIA DE IMPORTE CARGADO A SU CUENTA
FECHA: 07/10/2018 HORA 7:13.0
OPERACION 128088
LGTE NRO: 00529780
CUENTANRD:  Q0OSE3S1742
BANCO AGROPECUARIO
WTVO.PAGD.  MI-ABONO NO REMUNERATVO
IMPORTE, S SLaTIRGD
e 1. evwemmen g
COMISION: B el
0000005293 5404005297 80 1280848 08T2 16984772 20161007 7:13:0
Fuente: Carla n.* 00324-2024-AGROBANCI/GCR de 17 de mayo de 2024
. El primer desembolso por el importe de $/62 300,00, a favor del proveedor Soluciones

Generales del Agro EIRL, se materializd el 7 de octubre de 2016, mediante la operacion
TRAN.PRO0400-098 (Anexo 01 - Corregido: Desembalso a favor de tres proveedores -
\ PRPA) (Apéndice n.° 116); como se muestra en la imagen n.® 5, siguiente:

IMAGEN N.° §
DETALLE DEL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE PLATANO A FAVOR DE SOLUCIONES
GENERALES DEL AGRO EIRL, SOLICITADO CON OFICIO N.° 1056-2016-MINAGRI-PCC

N Documenta madiante e cual
Monto Mamarandum Fecha de
Conv 4 Facha De Numarc de AGROIDEAS dia La Instruccion
Proveedor i Nombre del PRPA an::nlsa : _Instruccion da Desembols 0 Consepto o BB b s FECHA DETALLE IMPORTE
n ansterencia GFE L] amio
IKFORNE 0079 2016-MIDAGRY ~ S:500000 0820- 18- 2018.GFE Helosde Plaano OFICKD 1085 2018 8NAGRIPCT
NEORME 0075 DISMOAGR. /570000 002-10:2016GFE 100026 & FHelos dePaany OFICK) 10B 201G MIAGRIBCC |00 TRANFROBAGOTOTT. 5230000
Soluciones Generales del WFORME Q07T 2018 MOAGRE  S/500000 O811G2016GFE 6102026  THOOI6 OMITO0Z337  Heuelos de Plasno OF ICK0 - 105520 16-MINAGRIPCD 7402015 TRANFROBAOOIOSE 5230000
Agro ERL WEORME 0077-2016M0AGRE $/57.30000 0819.10-2016GFE 6102020 7102016 00417002357 lﬁdpsch%n OFICI) 1056 201G MINAGRIPCT X
nwmmnam S25000 OT07-08-2016GFE 4082016 BOEZ016 0G41T00ZT da : 2 OF!‘L)FM‘IW BOR2016 mmmﬁa 25!!130

% \"g"‘ -f(J\fuente Anexo 01-comregido: Desembolso a favor de tres proveedores PRPA. Informacion remitida porAgrobanco mediante Carta n.° 00286-2024-
\?‘C RV ',J( r\ AGROBANCO/CGR de 29 de abril de 2024 (Apéndice n.° 116)
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Con relacion a los actuados que materializaron el sequndo desembolso, duplicando
el pago a los proveedores

Pese haberse realizado la primera solicitud de desembolso correspondiente a los
proveedores Valdez Vargas Maria y Soluciones Generales del Agro EIRL, por el suministro
de hijuelos de platano; mediante Informe PRP n.? 079-2016-MINAGRI-PCC-UM de 28 de
setiembre de 2016 (Apéndice n.° 121), proyectado por Luis Ciro Baldedn Jara, tal como
se evidencia en las iniciales al pie del referido informe (MLL/Ibj), la sefora Victoria Rita
Molina Galdés, jefa(e) de la Unidad de Monitoreo de Agroideas'?, solicitd por segunda vez
a la sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas, autorice el desembolso por
hijuelos de platano de los grupos 5to “A”", 5to “B" y 6to, correspondientes a doce Proyectos
de Reconversion Productiva Agropecuaria del ambito del Vraem, por el importe total de
$/107 018,00; como se muestra en la imagen n.® 6. Siguiente:

IMAGEN N.° 6
DETALLE DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE
PLATANO A FAVOR DE LOS PROVEEDORES VALDEZ VARGAS MARIA Y
SOLUCIONES GENERALES DEL AGRO EIRL

N DEpiataNo | SRUPO |caNTIDAD SUB(ST;'_),TM . VDATorfi_--"_—].
ot e | g |
. | 58 | e | Wm0 |pC: égff;?;soﬁz )
A 6|y | S0 SOUUCONES BENERALES DEL AGRO EL L
AAD | KD | pyesy | S0 LT o corser
TOTAL l’f 53,509 | 107,018.00 |

Fuente: Informe n.® 079-2018-MINAGRI-PCC-UM de 28 de setiembre de 2016

Como es de advertirse de la imagen precedente, la informacion contenida en ella es
exactamente igual a la contenida en el grafico n.°1, el mismo que fue remitido mediante

M Informe n.® 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2016 (Apéndice n.° 117).
. Adjunto al referido informe, se remitié nuevamente el anexo hijuelos de platano, con la
relacion de doce organizaciones agrarias, los grupos a los que pertenecen, la cantidad de
hijuelos de platano y datos del proveedor; como se muestra en el cuadro n.* 37, siguiente:
CUADRO N.° 37
ANEXO HIJUELOS DE PLATANO DEL INFORME PRP N.° 079-2016-MINAGRI-PCC-UM
ltem | Grupo | Nombre de la Asociacion y resolucion | Convenio n.® Hijuelos de Platano Proveedor
de aprobacién del PRP c.u. Hijuelos Subtotal (S/)
(S/) entregados
RM. n.° 0659-2015-MINAGRI
Asociacion de Productores Agropecuarics | 079 - SOLUCIONES
1 5A Bella Esmeralda de Mozobamba Alta - del | 2016/MINAGRI 2.00 3840 7680,00 | GENERALES DEL
distrito d— Santa Rosa -PCC AGRO EIRL
RM. n.° 0631-2015-MINAGRI 016 : SOLUCIONES
2 58 | Asociacion de Productores Cacaoteros Sol | 2016/MINAGRI | 2.00 3840 768000 | GENERALES DEL
Naciente del VRAEM -PCC AGRO EIRL

118 Mediante memorandum n.® 331-2016-MINAGRI-PCC-UM de 22 de setiembre de 2016, se le encargan las funciones de la Unidad de
Monitoreo de Agroideas, del 23 al 28 de setiembre de 2016
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dtem | Grupo Nombre de la Asociacién y resolucién | Convenio n.® Hijuelos de Platano Proveedor
de aprobacién del PRP CU. | Hijuelos Subtotal (S])
(S) entregados
T R e | B - SOLUCIONES
3 B | it e ?gé%mwmm 200 3850 7 700,00 EE:gREAuLaES DEL
Rosa — La —ar, Ayacucho
RM. n.° 06492015 MINAGRI 027- SOLUCIONES
4 58 | Asociacion de Productores Agropecuarics | 2016MINAGRI | 2.00 4160 832000 | GENERALES DEL
“Mirador San Pedro’ o £CC AGRO EIRL
RM. n.* 0653-2015-MINAGRI 052 g SOLUCIONES
5 58 | Asociacion de Productores de Cacao “Los | 2016MINAGRI | 2.00 2880 5760,00 | GENERALES DEL
Triunfadores de-San Gerarda’ PCC | AGRO EIRL
RM. n.° 0654-2015-MINAGR) 018 - "SOLUCIONES
6 58 | Asociacién de Productores de Cacao | 2016MINAGRI | 200 2880 5760.00 | GENERALES DEL
Organico Flor de Quinache PCC ) | AGROEIRL
RM. n.° 0657-2015-MINAGRI 019 S SOLUCIONES
7 58 | Asociacion deProductores Agroscoldgicos | 2016MINAGRI |  2.00 2880 576000 | GENERALES DEL
Tun-i de Pichari PCC AGRO EIRL
RM.n.° 058-2015-MINAGRI 017 ; SOLUCIONES
8 58 | Asociacion de Produclores Cacaoteros de | 2016MINAGRI |  2.00 4320 864000 | GENERALES DEL
Nuevo Amanecer Pichari Capital -PCC AGRO EIRL
RM. n.° 0681-2015-MINAGRI 020 : SOLUCIONES
9 6 | Asociacion de Productores de café Oro | 2016MINAGRI | 200 2500 5000,00 | GENERALES DEL
Verde Union Pichari -PCC AGRO EIRL
Subtotal @f | 62300,00
RM.n.* 06742015 MINAGRI 066 :
10 54 | Asociacion de Productores Central-de | 2016MINAGRI | 2,00 11033 22 086,00 m%z?fz VARGAS
Anchihuay -PCC
RM. n.” 0638-2015MINAGRI o .
Asaciacién de Productores Agroscoldgicos VALDEZ VARGAS
"1 % | Unén Vila Rica de rio Magdalena — | ZOMNAGRI | 200 4240 4480.00 | piagia
Samugari : = =
RM. n.°0702-2015-MINAGRI 048 ”
12 6 | Asociacion de Productores Caficultores | 2016MINAGRI | 200 9086 AT | YAEE VARGAG
Organicos de café pu—a del retiro -PCC
Subtotal (b): | 44 718,00
Total (a) + (b): | 107 018,00

Fuente: Anexo del informe n.* 079-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre de 2016 y convenics suscritos en el afio 2016 para
la ejecucion de PRPA en el ambito del VRAEM
Elaboracién: Comision Auditora.

Como es de advertirse del cuadro precedente, la informacion contenida en ella es
J exactamente la misma a la remitida mediante Informe n.® 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de
£ 3 @\/ 20 de setiembre de 2016 (Apéndice n.° 117).

Por tanto, queda acreditado que hubo doble solicitud de pago a favor de los proveedores
Valdez Vargas Maria y Soluciones Generales del Agro EIRL, por el importe total de
$/107 018,00, asimismo, se evidencia que la Unidad de Monitoreo no habria efectuado las
verificaciones necesarias para cautelar que las transferencias de recursos financieros se
encuentren debidamente acreditadas.

Posteriormente, y en atencion al Informe n.® 079-2016-MINAGRI-PCC-UM de 28 de
setiembre de 2016 (Apéndice n.° 121), mediante Oficio n.® 1069-2016-MINAGRI-PCC de
28 de setiembre de 2016, recibido el 29 de setiembre de 2016 (Apéndice n.° 122), la
sefora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas, solicité al presidente del directorio
de Agrobanco, se sirva derivar a quien corresponda realice la transferencia a favor de los
citados proveedores, con cargo a los fondos de las organizaciones en el anexo adjunto al
Informe n.” 079-2016-MINAGRI-PCC-UM.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
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En atencién a ello, mediante correo electrénico de 30 de setiembre de 2016 (10:47:52)
(apéndice n.° 123), la Gerencia de Administracion de Fondos Especiales de
AGROBANCO, comunicd a la sefiora Ana Maria Ramos Hurtado; lo siguiente:

‘Estimada Ana:
Flconfirmar si es correcta la data enviada en los oficios n.° 1069 y 1056
sustentados en los informes PCC-UM n.° 079 y 077 respectivamente.

En ambos oficios se instruye realizar desembolsos a cargo de los mismos
planes del 5to y 6to grupo y con montos iguales también” (El resaltado es
agregado).

A lo que, la sefiora Ana Maria Ramos Hurtado, jefa de la Unidad de Monitoreo de
Agroideas, mediante correo electrénico de 30 de setiembre de 2016 (10:53 am)
(Apéndice n.® 123) dio respuesta en los términos siguientes: “Estimado Frank, confirmo
la data enviada en los oficios mencionados”, validando con dicha respuesta, la doble
solicitud de desembolso a favor de los proveedores Valdez Vargas Maria y Soluciones
Generales del Agro EIRL, por el importe total de S/107 018,00, pese a la advertencia
realizada por la Gerencia de Administracion de Fondos Especiales de Agrobanco,
mediante el citado correo electronico. La situacion expuesta se advierte en la imagen n.®
7, siguiente:

IMAGEN N.° 7
CORREQ ELECTRONICO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE CONFIRMACION DE LA SENORA
ANA MARIA RAMOS HIURTADO

el

Ana Maria Ramos Hurtado <aramos@agroideas.gob.pe>

Para: Frank Tolentino <ftolentino@agrobanco.com.pe>
Fecha: 30/09/2016 10:53 a.m.
Asunto: Re: Desembolsos PRP

Estimado Frank, confirmo la data enviada en los oficios mencionados.
Sids

Por lo que, mediante Memorandum n.® 820-10-2016/GFE de 06 de octubre de 2016
(Apéndice n.° 124), el Analista-Administracion de Fondos Especiales y jefe de
Administracion de Fondos Especiales de Agrobanco, solicitaron a la jefa de Operaciones
de Agrobanco que con cargo a los recursos del Fondo del Programa de Reconversion
Productiva — 16 de la cuenta corriente n.® 00068351782 del Banco de la Nacién se
transfiera el importe indicado el cuadro adjunto de “Desembolso por hijuelos de platano del
5A, 5B y 6to grupo; como se muestra en el cuadro n.® 38, siguiente:

CUADRON.° 38
DETALLE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE PLATANO

Beneficiarios Operacién i | Monto total por transferir (S/)

Grupo de planes de reconversnbn PRP Transferencia a Cta. Ahorm BN a cargo 44718.00
de la Cta. BN Reconversion g

Grupo de planes de reconversion PRP Transferencia a Cta. Ahormo BN a cargo 62 300.00
de la Cta. BN Reconversion :

Fuente: Memorandum n.® 820-10-2016/GFE de 6 de octubre de 2016, de Agrobanco.
Elaboracién: Comisién Auditora.

El segundo desembolso por el importe de S/44 718,00, a favor de la proveedora Valdez
Vargas Maria, se materializé el mismo dia que se efectud el primer desembolso, mediane
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operacion n.® 126784 - Lote n.° 00529778 (7:12:4) de 7 de octubre de 2016 (segin

constancia de importe cargado a su cuenta) (Apéndice n.° 125). Lo descrito se aprecia
en las imagenes n.”¢ 8 y 9, siguientes:

IMAGEN N.° 8
REPORTE DEL DETALLE DE SOLICITUD DE PAGO POR $/44 718,00
CORRESPONDIENTE AL OFICIO N.° 1069-2016-MINAGRI-PCC

5 Q 1 2%
w_ReporteSolicitud Anexo N©901 Pagina | de |
5% Py 2 )
LB ATIH A L
| £ acina PV
))w&hﬁw BANCO DE LA MACION Hora B4:56:34
STOREN S 5TEMA DE DEFOSITO DE ABCMOS HMASINES
REPORTE DEL DETALLE DE LA SQLICITUD NRO. 00000108
AGRESDO cuenia  weorte  estaoe (SRR FEGHAINGRESD iy FECHA MODIFICA
VALIDO
. 04415160102 44,718.00 VALIDO COO0A185362 07018 D4 4522 pm 074102015 04 46 17 pm
SUB
TREs 144,798.00
TOTAL: 144,718.00

Fuente: Cartan.® 00324-2024-AGROBANCI/GGR de 17 de mayo de 2024.

IMAGEN N.° 9
CONSTANCIA DE IMPORTE CARGADO PCR Si44 718,00

pagina | de !
w ConstanciaCargo

)) Banco de la Nméﬂ
NSTAN 1MP E CAR ADO A SU ENTA
Y '..‘i”‘

FECHA: 07/10/2018 HORA:T

CION: 126734
fﬂpl’ﬁmﬁo mzsr;-rm
BANCO AGRDP‘ECUARIQ
MTVO, PAGC: 341-ABONO NO REMUNERATVO

; 7

Si.  MTsaT18.00
g, 220
svanuresr=( 0

IMPORTE:
F
COMISION: ¥

0000008253520100511778 126784 0677 16984772 20181007 7:92:4

Fuente: Carta n ° 00324-2024-AGROBANCI/GGR de 17 de mayo de 2024

El segundo desembolso por el importe de S/62 300,00, a favor del proveedor Soluciones
Generales del Agro EIRL, se materializo el 7 de octubre de 2016, el mismo dia que se
efectud el primer desembolso, mediante la operacion TRANS.PRO 0-001097 (Anexo 01 -

Corregido: Desembolso a favor de-tres proveedores - PRPA) (Apéndice n.° 116); como
se muestra en laimagen n.* 10, siguiente:
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IMAGEN N.° 10
DETALLE DEL SEGUNDO PAGO POR CONCEPTQ DE HIJUELOS DE PLATANO A FAVOR DEL PROVEEDOR SOLUCIONES
GENERALES DEL AGRO EIRL, SOLICITADO CON OFICIO N.° 1069-2016-MINAGRI-PCC-Fuente: Anexo 01 - Corregido:
N® Documenio mediants & cual
Proveedor COM Nombra del PRPA ~ier /M um:n g ‘Telaba D::hnh:n ”“m‘“ Conzepte m“’":““’”‘“‘ FECHA  DETALLE  WMPCRTE
= do transforencls GFE e page
e S e ST PO R SRR e o
Mmﬂ NFMEEU??'NI:S—'.\.WR) 500000 081102016GFE  S102006 7102016 00417002357 Hiueios de Plaano CRICD 1055-20 15 MINAGRIPCC 7400075 TRANPROGMO0TGE 62200 00}
Aﬂlﬂﬁm NFUZ\EC!]HE!WEW S35 7]}000 0B1%10-20 1EGFE @026 7102016 O041700Z367 Hiusios de Platano _LTK,G’BQ—ZN&&'\AGQI—P
IEORMEESICNEASR | 3250000 ONMOIGOFE  ABT16  BUSAUTS O04T7OLT ";"‘"m! OPOOTIDZGMWGRPTS  BOBTIG TRANPRODSES 269000

Desembolso a lavorde tres proveedores - PRPA. Informacién remitida por Agrobanca mediante Carta n.° 00286-2024-AGROBANCOICGR de 29
de abril de 2024 (Apéndice n.® 116).

De los hechos expuestos, queda acreditado que, en atencién a las solicitudes presentadas
por la Unidad de Menitoreo de Agroideas, la entidad autorizé que Agrobanco efectie doble
desembolso a favor de tres proveedores, por la adquisicién de bienes necesarios para la
ejecucion de ochenta PRPA, como fueren hijuelos de platano y mochilas fumigadoras, pese
a que los mismos fueron adquiridos en una sola oportunidad. El detalle de estos se puede
verificar en el anexo 1 “Desembolso a favor de tres proveedores — PRPA”, remitidos por
Agrobanco con Carta N° 00286-2024-AGROBANCO/CGR de 29 de abril de 20241

(Apéndice n.® 116), sefialando:

“(...) detallamos en el Anexo n.° 1 la informacion

requerida; respaldada con los memarandums de instruccion de desembolso y los estados
de cuenta bancaria que (...) sustentan las transferencias realizadas’.

El resumen del mencionado anexo se muestra en el cuadre n.* 39, siguiente:

CUADRON.° 39

CUADRO RESUMEN DEL ANEXO 1 REMITIDO POR AGROIDEAS QUE SUSTENTA LOS PAGOS
REALIZADOS POR CONCEPTO DE HIJUELOS DE PLATANO Y MOCHILAS FUMIGADORAS A TRES

PROVEEDORES
- Proveedor Documento de
. instmccinn-de
cual Agrmdaas
dio y/o orden
de pagoa
= Agrobanco |

Hijuelos de platano =

Oficia n.° 1069- o

2016.MINAGRI. | Memorandum 0% | 248 0 04415190102 710/2016

: ) 820-10-2016/GFE

Maria Valdez | PCC ;
Vargas Oficio n.° 1056- s

2016-MINAGRI- ;"%mfgéz“&“g}‘eﬁ M 4471800 04415190102 711012018

PCC ki
Scluciones Oficio n.° 1089- ,,
Generales  del | 2016-MINAGRI- g";’f‘f&i"&“&‘eFE "1 62300,00 00417002367 7/10/2016
Agro EIRL PCC

Oficio n.® 1056- Mesiosdiidiu e

ﬁ%gi-MINAGRI- 818-10-2016/GFE 62 300,00 00417002387 7/10/2016
Mochilas Fumigadoras
J&A Sembrando | Oficio n.* 710- F "
Tecnologia DMBMNAGRE | g e ™ | o | ooarsonarzs | 2weraots
Agropecuaria PCC
EIRL Oficio n.” 725- o

: Memerandum n.® 223 200,00
l2:’(‘):1(?-!\/”NAGR[- | 708-08-2016/GFE * 00415004125 9/08/2016
"9 En respuesta a la solicitud de informacion efectuada por la comisién auditora mediante Oficio n.° 00011-2024-MIDAGRI-

OCI/AC.AGROIDEAS
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Fuente: Anexo 1 "Desembolso a favor de tres proveedores — PRPA", remitido por Agrobanco, con Carfa N° 00285-2024-
AGROBANCOICGR de 29 de abril de 2024.

Elaboracion: Comision Auditora.

(*) S7252 210,00 = S/2 070,00 + S/32 430,00 + S/217 710,00 (Ver cuadro n.° 1)

(**) /223 200,00 = Sf217 710,00 + S/5 490,00 (Ver cuadro n.” 4)

Del cuadro precedente, se puede advertir que Agroideas autorizé que Agrobanco realice
dos pagos por el importe de S/44 718,00 a favor de la proveedora Maria Valdez Vargas;
asi como dos pagoes por el importe de S/62 300,00 a favor del proveedor Soluciones
Generales del Agro EIRL. Dichos importes pagados doblemente suman el total de
5107 018,00 (S/44 718,00 + S/62 300,00), sumas que fueron pagadas en dos
oportunidades, por la adquisicion de bienes que fueron adquiridos en una sola oportunidad
(hijuelos de platano).

Igualmente, se puede advertir Agroideas autorizé que Agrobanco realice dos pagos a favor
del proveedor J&A Sembrando Tecnologia Agropecuaria EIRL, el primero por el importe
de 5/252 210,00, y el segundo por el importe de $/223 200,00. Estos dos importes incluian
el importe de S/217 710,00, sumas que fueron pagadas en dos oportunidades, por la
adquisicion de bienes fueron adquiridos en una sola oportunidad (mochilas fumigadoras),
como se ha expuesto previamente.

En consecuencia, la Unidad de Monitoreo gestiond doble desembolso a favor de tres
proveedores sin verificar que correspondia a la adquisicion de los mismos bienes,
efectuandose un pago adicional por el importe total de $/324 728,00 (S/217 710,00 + S/107
018,00), evidenciande que no habria efectuado las verificaciones necesarias para cautelar
que las transferencias de recursos financieros se encuentren debidamente acreditadas.

Transgrediéndose lo establecido en la normatividad siguiente:

a. Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado el 8 de
diciembre de 2004

(..)

Fondos Publicos

Articulo 10.- Finalidad de los Fondos Publicos

Los fondos publicos se orientan a la atencion de los gastos que genere el cumplimiento de sus
fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepcion
es responsabilidad de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia.

Los fondos se orientan de manera eficiente y con atencion a las prioridades del desarrollo del
pais.

b. Directiva para la Transferencia de Recursos de los Pedidos de Reconversién
Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Resolucion Jefatural n.° 060-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016

M. Procedimiento para la Transferencia de Recursos del PRPA
3.1. Transferencia de Recursos no Reembolsables a cargo e Agroideas

i)

Desembolso para la Ejecucién del PRPA

(..)

b) Para la ejecucion de los desembolsos relacionados a los PC. la UM emitird un informe a
Jefatura de AGROIDEAS, quien solicitara al AGROBANCO realizar los desembolsos de
recursos financieros, segun corresponda.

——— e e ——
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Dichos desembolsos podréan realizarse a las cuentas de: Proveedores de bienes y servicios,

beneficiarios, organizacion y otros lerceros que pudieran estar involucrados en el proceso
de ejecucion (previa verificacion de la UM).

c. Instructivo para la evaluacion, aprobacion, ejecucion y seguimiento de los pedidos
de reconversion productiva agropecuaria, aprobado mediante resolucién jefatural
n.° 059-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016

6.2 Ejecucion y Seguimiento del PRPA
o

Para la gjecucion de los diferentes PC, la UM realizara la verificacién de las condiciones

contractuales y acreditaciones minimas de los proveedores de bienes y servicios, comunicacion
de la No Objecion, adguisicion de equipos e insumos estratégicos (...), transferencia de fondos
y ofros sequn correspondan.

Durante la ejecucion del PRPA, la UM se encargaré del seguimiento, segun detalle:

()

¢) Paralatransferencia de recursos financieros, la UM mediante informe solicitara a la Jefatura
de AGROIDEAS se autorice el desembolso a favor del beneficiario. La transferencia de
recursos financieros se podré realizar a la cuenta de los proveedares (equipos. insumos y
servicios), del beneficiario (gestidn de parcela), de la Asaciacion (pago de jomales) y ofros
terceros que pudieran estar involucrados en el proceso de ejecucion (previa verificacion de

la UM).

d. Convenio de Adjudicacion de recursos no reembolsables del incentivo para la
adopcion de tecnologia que otorga el Programa de Compensaciones para la
Competitividad; Convenio n.® 060, 017, 050, 020, 046, 049, 045, 063, 057, 076, 018,
006, 026, 023, 052, 008, 066, 072, 048, 005, 073, 010, 065, 029, 016, 003, 024, 042, 004,
044, 025, 033, 038, 002, 028, 068, 075, 077, 062, 022, 001, 039, 015, 007, 080, 012, 053,
031, 034, 014, 074, 043, 013, 079, 069, 078, 081, 061, 070, 019, 056, 071, 011, 058, 030,
032, 041, 035, 036, 021, 055, 009, 037, 064, 054, 067, 040, 027, 059 y 051-2016/MINAGRI-
PCC-2016/MINAGRI-PCC

CLAUSULA OCTAVA: DE L AS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

fd
8.2 Obligaciones de EL PROGRAMA

()

8.2.2 Monitorear la ejecucion fisica v financiera del PRP directamente o a través de lerceros
debidamente acreditados. verificanda la correcta aplicacion de los recursos comprometidos para
la ejecucion del mismo y el cumplimientc de las obligaciones asumidas por la ORGANIZACION

(Subrayado es agregado).
]

La situacién expuesta causo que la entidad pague la suma adicional de $/324 728,00,
afectando la correcta administracion y ejecucion de los fondos no reembolsables destinados a

ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria de igual numero de
organizaciones agrarias.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionario y servidores de la Unidad de
Monitoreo del Programa de Compensacicnes para la Competitividad (Agroideas), no
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efectuaron un adecuado monitoreo de la ejecucion fisica y financiera de los Proyectos de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA), a efectos cautelar la correcta utilizacion de los
recursos comprometidos para la ejecucion de 80 PRPA, del ambito del Valle de los rios,
Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem).

Evaluacién de comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos
observados

Las personas comprendidas en los hechos observados presentaron sus comentarios,
conforme se detalla en el Apéndice n.® 119 del Informe de Auditoria.

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados, se concluye que no
se desvirtuan los hechos notificados en la Desviacion de Cumplimiento. La referida evaluacion
y la cédula de notificacion forman parte del Apéndice n.° 119 del Informe de Auditoria.
Considerandose la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme de
describe a continuacién:

1. Maximo Antonio Lazo Lariena, identificado con DNI N. 09752981, en su calidad de jefe
de la Unidad de Monitoreo, designado mediante Resolucion Jefatural n.® 031-2012-AG-
PCC de 18 de mayo de 2012, culmind con Resolucion Jefatural n.° 118-2016-MINAGRI-
PCC de 24 de agosto de 2016 (Apéndice n.° 130). Se le notificd la Desviacion de
Cumplimiento mediante Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000001-2024-CG/0052-
02-04-OCI/AC.AGROIDEAS de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 134). Present6 sus
comentarios mediante documento s/n de 9 de setiembre 2024 en catorce (14) folios y
veintitn (21) folies de anexos (Apéndice n.° 134).

Emitié el Informe PRP n.° 0083-2016-MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016,

mediante el cual solicito a la sefiora Betzabeth Marquez Vargas, jefa(e) de Agroideas,

autorice, el desembolso por adquisicion de fumigadora estacionaria, mochila fumigadora y

Motoguadafias de los grupos: 2, 3, 4, 5A, 5B y 6; no cbstante, el importe y la cantidad de

mochilas fumigadoras de los grupos 5A, 5B y € fue solicitada seglin anexo 01 “Mochila

fumigadora” del Informe PRP n.® 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de 2016,

~ emitido también por el referido funcionario, en calidad de jefe de la Unidad de Monitoreo

. ™ de Agroideas; habiéndose realizado por tanto, un segundo tramite de solicitud de

| desembolso a favor del proveedor J&A Sembrando Tecnolegia Agropecuaria EIRL, por el

mismo importe de S/217 710,00; materializado el 9 de agosto de 2016, mediane operacion

TRAN.PRO 04000869, hecho que afect¢ la correcta administracion y ejecucion de los

fondos no reembolsables destinados a ochenta proyectos de reconversion productiva
agropecuaria de igual numero de organizaciones agrarias.

Su accionar inobservé lo establecido en el numeral 6.2 literal ¢) del Instructivo para la
evaluacion, aprobacion, ejecucion y seguimiento de los pedidos de reconversion productiva
agropecuaria, aprobado mediante resolucion jefatural n.® 059-2016-MINAGRI-PCC de 4
de mayo de 2016, que establece:

(..r)
6.2 Ejecucion y Seguimiento del PRPA

(-)

Para la ejecucion de los diferentes PC, la UM realizard la verificacion de las
condiciones contractuales y acreditaciones minimas de los proveedores de bienes
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y servicios, comunicacion de la No Objecion, adquisicién de equipos e insumos
estratéqgicos (...), transferencia de fondos y otros segun correspondan.

Durante la ejecucion del PRPA, la UM se encargara del seguimiento, segun detalle:

(..

¢) Para la transferencia de recursos financieros, la UM mediante informe solicitara
a la Jefatura de AGROIDEAS se autorice el desembolso a favor del beneficiario.
La transferencia de recursos financieros se podra realizar a la cuenta de los
proveedores (equipos, insumos y servicios), del beneficiario (gestion de
parcela), de la Asociacion (pago de jornales) y ofros terceros que pudieran estar
involucrados en el proceso de ejecucion (previa verificacion de la UM).

()

Asimismo, incumplio lo establecido en el apartado 8.2.2 del numeral 8.2 de la clausula
octava “DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES" de los 80 Convenios de Adjudicacion
de Recursos no Reembolsables del Incentivo para Reconversion Productiva que otorga el
Programa de Compensaciones para la Competitividad'?, que sefala:

(...)
CLAUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

(...)
8.2 Obligaciones de EL PROGRAMA

i

8.2.2 Monitorear la ejecucién fisica y financiera del PRP directamente o a través de
terceros debidamente acreditados, verificando la correcta aplicacion de los recursos
comprometidos para |a ejecucion del mismo y el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la ORGANIZACION. (Subrayado es agregado).

£}

Incumpliendo las funciones establecidas en el Manual de Operaciones del Programa de
Compensaciones para la Competitividad aprobado con Resolucion Ministerial 0114-2012-
AG de 27 de marzo de 2012 (Apéndice n.® 135), que sefiala en el articulo 35° Unidad de
Monitoreo, 35.1. La Unidad de Monitoreo es la responsable de gestionar los desembalsas
de recursos para el pago de los incentivos otorgados y realizar el seguimiento y evaluacion
de la ejecucion de los Planes de Negocio de las OPA beneficiarias.

Igualmente incumplio sus obligaciones establecidas en los literales a) y g) de la Clausula
Sexta “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATADQ" del Contrato Administrativo
de Servicios N° 017-2012-AG-PCC-UA/CECAS de 18 de mayo de 2012 (Apéndice
n.° 130), que sefiala: “a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, asi como, con las normas y directivas internas vigentes de EL PROGRAMA, que
resultasen aplicables a esta modalidad contractual, y g) Cumplir las normas y directivas
internas vigentes de EL PROGRAMA y demas obligaciones que correspondan.”

120 Convenios n.%s 060, 017, 050, 020, 045, 049, 045, 063, 057, 076, 018, 006, 026, 023, 052, 008, 066, 072, 048, 005, 073, 010, 085,

029, 016, 003, 024, 042, 004, 044, 025, 033, 038, 002, 028, 068, 075, 077, 062, 022, 001, 039, 015, 007, 080, 012, 053, 031, 034,

014, 074, 043, 013, 079, 069, 078, 081, 061, 070, 019, 056, 071, 011, 058, 030, 032, 041, 035, 036, 021, 055, 009, 037, 064, 054,

087, 040, 027, 058 y(...) 051-2016/MINAGRI-PCC.
e————————————————————————— ===
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Inobservo, ademas, sus deberes y obligaciones establecidas en el literal a) del articulo 16°
de la Ley Marco del Empleo Publico — Ley 28175, en la cual se sefiala que todo empleado
puablico esta sujeto a: “Cumplir personal y Diligentemente los deberes que impone el
servicio publico”,

Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad civil por el perjuicio
economico causado a la entidad que no puede ser recuperado por la via administrativa,
dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

Ana Maria Ramos Hurtado, identificada con DNI N.* 29360803, en su calidad de jefa de
la Unidad de Monitoreo, designada mediante Resolucion Jefatural n.* 124-2016-MINAGRI-
PCC de 9 de setiembre de 2016 y culminando su designacion con Resolucion Jefatural
n.® 150-2016-MINAGRI-PCC de 29 de noviembre de 2016. Y contratada en |la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios n.* 08-2016-MINAGRI-PCC-UA/CECAS a partirde
14 de setiembre de 2016 (Apéndice n.® 131). Se le notifico la desviacion de cumplimiento
mediante Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000002-2024-CG/0052-02-004 de 28
de agosto de 2024 (Apéndice n.® 134). Solicitoc ampliacion de plazo mediante correo
electronico de 2 de setiembre de 2024, por siete dias (del 3 al 9 de setiembre de 2024)
(Apéndice n.° 13). Presento sus comentarios mediante documento s/n de 9 de setiembre
2024, en tres (3) folios adjuntando veintiuno (21) folios de documentacion complementaria
(Apéndice n.° 134).

En ejercicio de sus funciones, emitio el correo electrénico de 30 de setiembre de 2016
(10:53 a.m.), mediante el cual, dio respuesta al correo electronico de 30 de setiembre de
2016 (10:47:52), de la Gerencia de Administracion de Fondos Especiales de Agrobanco,
quien solicito la confirmacion de ser correcta la data enviada en los oficios n.° 1089 y 1056
sustentados en los informes PCC-UM n.° 079 y 077 respectivamente, toda vez que en
ambos oficios se instruyo realizar desembolsos a cargo de los mismos planes del 5to y 6to
grupo y con montos iguales tambien, en respuesta confirmando la data enviada en los
oficios mencionados; validando con dicha respuesta, la doble solicitud de desembolso a
favor de los proveedores Valdez Vargas Maria y Soluciones Generales del Agro EIRL, por
el importe total de S/107 018,00, pese a la advertencia realizada por la Gerencia de

%« Administracion de Fondos Especiales de AGROBANCO, mediante el citado correo

L electronico; hecho que afecto la correcta administracion y ejecucion de los fondos no
reembolsables destinados a ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria
de igual nimero de organizaciones agrarias.

Su accionar inobservo lo establecido en el numeral 6.2 literal c) del Instructivo para la
evaluacion, aprobacion, ejecucion y seguimiento de los pedidos de reconversion productiva
agropecuaria, aprobado medlante resolucién jefatural n.® 059-2016-MINAGRI-PCC de 4

fd
6.2 Ejecucion y Seguimiento del PRPA

(..)

Para la ejecucién de los diferentes PC, la UM realizara la verificacién de las
condiciones contractuales y acreditaciones minimas de los proveedores de bienes
y servicios, comunicacion de la No Objecidn, adquisicidn de equipos e insumos
estratégicos (...), transferencia de fondos y otros segtn correspondan.

Durante la ejecucion del PRPA, la UM se encargara del seguimiento, segin detalle:
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(o)

c) Para la transferencia de recursos financieros, la UM mediante informe solicitara
a la Jefatura de AGROIDEAS se autorice el desembolso a favor del beneficiario.
La transferencia de recursos financieros se podra realizar a la cuenta de los
proveedores (equipos, insumos y servicios), del beneficiario (gestion de parcela),
de la Asociacion (pago de jomnales) y otros terceros_gue pudieran estar
involucrados en el proceso de ejecucion (previa verificacion de la UM).

L)

Asimismo, incumplié lo establecido en el apartado 8.2.2 del numeral 8.2 de la clausula
octava “DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES" de los 80 Convenios de Adjudicacién
de Recursos no Reembolsables del Incentivo para Reconversion Productiva que otorga el
Programa de Compensaciones para la Competitividad'?', que senala:

(i
CLAUSULA OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

()
8.2 Obligaciones de EL PROGRAMA

L)

8.2.2 Monitorear la ejecucion fisica y financiera del PRP directamente o a través de
terceros debidamente acreditados, verificando la correcta aplicacion de los recursos
comprometidos para la ejecucion del mismo y el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la ORGANIZACION. (Subrayado es agregado).

(--)

Incumpliendo las funciones establecidas en el Manual de Operaciones del Programa de
Compensaciones para la Competitividad aprobado con Resolucion Ministerial 0114-2012-
AG de 27 de marzo de 2012 (Apéndice n.® 135), que sefiala en el articulo 35° Unidad de
Monitoreo, 35.1. La Unidad de Monitoreo es la responsable de gestionar los desembolsos
de recursos para el pago de los incentivos otorgados y realizar el seguimiento y evaluacion
de la ejecucion de los Planes de Negocio de las OPA beneficiarias.

Igualmente incumplio sus obligaciones establecidas en los literales a) y g) de la Clausula
Sexta "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATADQ" del Contrato Administrativo
de Servicios N° 08-2016-MINAGRI-PCC-UA/CECAS a partir de 14 de setiembre de 2016
(Apéndice n.° 131), que sefala: “a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, asi como, con las normas y directivas internas vigentes de EL
PROGRAMA, que resultasen aplicables a esta modalidad contractual, y g) Cumplir las
normas y directivas internas vigentes de EL PROGRAMA y demas obligaciones que
correspondan.”

Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad civil por el perjuicio
economico causado a la entidad que no puede ser recuperado por la via administrativa,
dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

121 Convenios n.°* 060, 017, 050, 020, 046, 049, 045, 063, 057, 078, 018, 006, 026, 023, 052, 008, 066, 072, 048, 005, 073, 010, 065,

029, 016, 003, 024, 042, 004, 044, 025, 033, 038, 002, 028, 068, 075, 077, 062, 022, 001, 039, 015, 007, 080, 012, 053, 031, 034,

014, 074, 043, 013, 079, 069, 078, 081, 061, 070, 019, 056, 071, 011, 058, 030, 032, 041, 035, 036, 021, 055, 009, 037, 064, 054,

067, 040, 027, 059 y(...) 051-2016/MINAGRI-PCC.
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3. Edwin Ulises Santiago Huillcapure, identificado con DNI N.* 80027275, en su calidad de
especialista 3 de la Unidad de Monitoreo, con Contrato Administrativo de Servicios
n.® 006-2015-AG-PCC-UA/CECAS de 29 de mayo de 2015 y Quinta Adenda al Contrato
de 30 de junio de 2016 con vigencia del 1 de julio al 31 diciembre de 2016 (Apéndice
n.” 132). Se le notifico la Desviacion de Cumplimento mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.° 00000004-2024-CG/0052-02-004 de 29 de agosto de 2024 (Apéndice
n.® 134). Presentd sus comentarios mediante Informe N° 01-2024-EUSH de 29 de agosto
de 2024 en un (1) folio (Apéndice n.” 134), dentro del plazo otorgado, sin adjuntar
documentacion complementaria. Manifestd lo siguiente:

Remitio mediante correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:40), al sefior Luis Ciro
Baldeon Jara, locador de servicios de Agroideas, los archivos para el desembolso de
motofumigadoras estacionaria (2do y 4to grupo), Motoguadarias (3ra, 4ta, 5ta y 6ta etapa)
y mochilas fumigadoras (grupos 52 5B y 6), dando lugar a que se expida el Informe PRP
n.” 0063-2016-MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016, y se autorice el desembolso
por adquisicién de fumigadora estacienaria, mochila fumigadora y Motoguadaiias de los
grupos: 2, 3, 4, 5% 5B y 6; no obstante aquel resulté exactamente igual al archivo Excel
enviado mediante correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:47) anexo 01 “Mochila
fumigadora”, emitido por su persona, que dio lugar al Informe PRP n.° 0056-2016-
MINAGRI-PCC-UM de 20 de julio de 2016, duplicandose por lo tanto, la solicitud de pago
por el importe de S/217 710,00, al proveedor J&A Sembrando Tecnologia Agropecuaria
E.LR.L; hecho que afectd la correcta administracion y ejecucion de los fondos no
reembolsables destinados a ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria
de igual nimero de organizaciones agrarias.

Incumpliendo su contrato administrativo de servicios n.® 006-2015-AG-PCC-UA/CECAS de
29 de mayo de 2015 y quinta adenda de 30 de junio de 2016 con vigencia hasta diciembre
de 2016 (Apéndice n.° 132); cuyo objeto, conforme la cldusula tercera del mismo, es que,
el trabajador y la entidad suscriben el presente contrato a fin que el primero se desempere
de forma individual y subordinada como especialista 3 de la Unidad de Monitoreo,
cumpliendo las funciones detalladas en la convocatoria para la contratacion administrativa
de servicios y que forma parte integrante del presente contrato; denotando de la
j convocatoria del proceso CAS n.* 006-2015-MINAGRI-PCC-UA/CECAS, los términos de
/ referencia (Apéndice n.° 132), en los que se especifica las obligaciones contractuales,
relacionadas son las siguientes:
a) Dar soporte y acompafiamiento a la gestion técnica de la Unidad de Monitoreo
B ..}
} e
) Elaborar la informacion del Programa, relacionada con la OPA beneficiarias, incentivos
otorgados, recursos desembolsados, negocios y productos apoyados, gerentes
contratados, proveedores de bienes y servicios contratados, tecnologias adoptadas
entre ofras.
e) Cumplir sus funciones en concordancia con los documentos de gestion del Programa
f) ()
9 ()

Denotando que las funciones en mencidn se hallan normadas ademas en igual texto, en el
Manual de Desempefio del Programa de Compensaciones para la Competitividad
aprobado por Resolucion Jefatural n.® 13-2015-MINAGRI-PCC de 31 de marzo de 2015
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(Apéndice n.° 135), con igual denominacion “cargo estructura: Especialista 3" y
dependencia jerarquica funcional: jefe de la Unidad de Monitoreo.

Asimismo, la clausula octava del confratc en mencidn, la misma que establece las
obligaciones generales del trabajador, encontrandose dentro de la misma, entre otros, a)
cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asi como con las
normas y directivas intemas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables a esta
modalidad confractual, sobre la base de la buena fe laboral. importando por lo tanto el
cumplimiento de la Directiva para la Transferencia de Recursos de los Pedidos de
Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobada mediante Resolucion Jefatural n.* 060-
2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016, que en el literal b) del numeral Ill, establece
que Para la ejecucion de los desembolsos relacionados a los PC, la UM emitira un informe
a Jefatura de AGROIDEAS {...); y, el Instructivo para la evaluacion, aprobacion, ejecucion
y seguimiento de los pedidos de reconversion productiva agropecuaria, aprobado mediante
Resolucion Jefatural n.® 059-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice
n.” 135); que establece en el literal ¢) del numeral 6.2 que, “Para la transferencia de
recursos financieros, la UM mediante informe solicitara a la Jefatura de AGROIDEAS se
autorice el desembolso a favor del beneficiario. La transferencia de recursos financieros se
podra realizar a la cuenta de los proveedores (equipos, insumos y servicios), del
beneficiario (gestion de parcela), de la Asociacién (pago de jornales) y otros terceros que
pudieran estar involucrados en el proceso de ejecucion (previa verificacion de la UM).

Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad civil por el perjuicio
econdmico causado a la entidad que no puede ser recuperado por la via administrativa,
dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. Luis Ciro Baldedn Jara, identificado con DNI. N.° 20099818, en su calidad de Locador de
servicios “Servicio de terceros para apoyo en la Unidad de Monitoreo del Programa de
Compensaciones para la Competitividad - Agroideas”, contratado mediante orden de
servicio n.® 0437-2016 de 6 de junio de 2016 en el plazo de 60 dias calendarios que culmind
el 5 de agosto 2016, orden de servicio n.* 0624-2016 de 27 de julio de 2016, en el plazo
de 30 dias calendarios que culming el 26 de agosto de 2016, y orden de servicio n.” 731-
2016 de 31 de agosto de 2016 en el plazo de 30 dias calendarios que culming el 30 de

/L setiembre de 2016 (Apéndice n.° 133), a quien se le notifico, la desviacidn de
M} . cumplimiento mediante Cédulas de Notificacion Electronicas n.°s 0000005-2024-CG/0052-
s 02-004 de 29 de agosto de 2024 y 00000023-2024-CG/0052-02-004 de 21 de octubre de

2024 (Apéndice n.° 134). No presentd sus comentarios.

Proyecto el informe PRP n.® 0063-2016-MINAGRI-PCC-UM de 2 de agosto de 2016,
mediante el cual el sefior Maximo Antenio Lazo Lariena, jefe de la Unidad de Monitoreo de
Agroideas, solicité a la jefatura de Agroideas, autorice el desembelse por adquisicion de
fumigadora estacionaria, mochila fumigadora y Motoguadanas de los grupos: 2, 3, 4, 5A,
5B y 6; denotando que el importe y la cantidad de mochilas fumigadoras detalladas es
exactamente igual a lo detallado en el anexo 01 “Mochila fumigadora” del Informe PRP
n.® 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de julic de 2016, proyectado también por Luis
Ciro Baldeon Jara, tal como se evidencia en las iniciales al pie del referido informe
(MLL/Ibj); quien, pese haber realizado un tramite anterior por el mismo caso, duplico la
solicitud de pago al proveedor J&A Sembrando Tecnologia Agropecuaria E.I.R.L, por el
importe de $/217 710,00; hecho que afecto la correcta administracion y ejecucion de los
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fondos no reembolsables destinados a ochenta proyectos de reconversion productiva
agropecuaria de igual nimero de organizaciones agrarias.

Asimismo, proyectd el informe PRP n.® 077-2016-MINAGRI-PCC-UM de 20 de setiembre
de 2016, el cual se evidencia por las iniciales “DLL/Ibj", mediante el cual la sefiora Ana
Maria Ramos Hurtado, jefa de la Unidad de Monitorec de Agroideas, solicito a la jefatura
de Agroideas, autorice el desembolso por adquisicion de hijuelos de platano de los grupos:
5A, 5B y 6. Denotando que el importe y la cantidad de las mismas es exactamente igual a
lo requerido mediante Informe PRP n.® 0079-2016-MINAGRI-PCC-UM de 28 de setiembre

s/ />Maria y Soluciones Generales del Agro EIRL, por el importe total de $/107 018,00; hecho

MJ’ que afecté la correcta administracién y ejecucion de los fondos no reembolsables
destinados a ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria de igual nimero
de organizaciones agrarias.

Incumpliendo las actividades especificas a realizar de su Orden de servicio n.® 0437-2016
de 6 de junio de 2026 (Apéndice n.® 133): Servicio de terceros para realizar el seguimiento
y monitoreo de la ejecucion integral de los proyectos de reconversion productiva
agropecuaria en el VRAEM.

Actividades especificas a realizar:
L)

Revisar y Proyectar documentacion para la Jefatura de la Unidad de Monitoreo.

Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad civil por el perjuicio
econdmico causado a la entidad que no puede ser recuperado por |a via administrativa,
dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

Vl. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la observacion “EN EL MARCO
. N\/l DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA,

! FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE AGROIDEAS
GESTIONARON LA AUTORIZACION PARA EFECTUAR DOBLE DESEMBOLSO A
PROVEEDORES SIN VERIFICAR QUE CORRESPONDIAN AL MISMO CONCEPTO,
SUMINISTRO DE MOCHILAS FUMIGADORAS E HIJUELOS DE PLATANO, CAUSANDO QUE
LA ENTIDAD PAGUE LA SUMA ADICIONAL DE S/324 728,00, AFECTANDO LA CORRECTA
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES DESTINADOS A
OCHENTA PROYECTOS DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE IGUAL
NUMERQ DE ORGANIZACIONES AGRARIAS” estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del
Informe de Auditaria.

Los argumentos juridicos de presunta responsabilidad penal de la observacion “FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON EL PROYECTO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO CUMPLIA
CON EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION
AGROPECUARIA, OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDO, DISPONIENDO
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LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL, SE EJECUTO
FONDOS NO REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE S/2 357 552,29, PARA UN FIN
DISTINTO AL PREVISTO EN LA NORMA, ASi COMO, AFECTANDO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA" estan desarrollados en el Apéndice
n.® 4 del Informe de Auditoria.

Los argumentos juridicos de presunta responsabilidad penal de la observacion “FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON EL PROYECTO DE RECONVERSION
AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO CUMPLIA CON EL
i QUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION AGROPECUARIA,
(F}ASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDO, DISPONIENDO LASUSCR!PCION
@HL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL, SE EJECUTO FONDOS NO
REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE DE S§/520 820,32, PARA UN FIN DISTINTO AL
PREVISTO EN LA NORMA, AS| COMO, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE

LA ADMINISTRACION PUBLICA" estan desarrollados en el Apéndice n.° 4 del Informe de

. Auditoria.

Los argumentos juridicos de presunta responsabilidad penal de la observacion “FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON PROYECTO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO CUMPLIA
CON EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION
AGROPECUARIA, OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDQ, DISPONIENDO
LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL, SE EJECUTO
FONDOS NO REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE S/1 619 195,60, PARA UN FIN
DISTINTO AL PREVISTO EN LA NORMA, ASI COMO, AFECTANDO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA” estan desarrollados en el Apéndice
n.° 4 del Informe de Auditoria.

Vil. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan
identificados en el Apéndice n.° 1.

. CONCLUSIONES
= Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada al Ministerio de Desarrollo Agrario y

Riego (Midagri)/Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), se formulan
las conclusiones siguientes:

y. *&‘ff?{\ 1) El 8 de junio de 2016, la Asociacién Apukay Costa de Olmos, ubicado en el distrito de Olmos,
Q g o\  provincia y departamento de Lambayeque, mediante el Formato O-1 denominado “Pedido de
(g V o g Reconversion Productiva Agropecuaria (Carta PRP)", present¢ su Pedido de Reconversion
Ao\
\\i\—/’

Productiva Agropecuaria (PRP)'#, denominado: “Reconversién del Cultivo de Arroz, para la

122 E) numeral 2.2. del Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropesuaria (Armoz, Algodon, u otros
a nivel nacional aprobado por Resolucion Jefatural n.® 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de maya de 2016 establece entre ofras definiciones,
la siguiente:
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instalacién y produccion de Banano Organico” en 56 hectareas. Dicho pedido fue aprobado
mediante Resolucion Ministerial n.° 0387-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016, a favor de 18
agricultores.

Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017, se declard la nulidad de la Resclucion Ministerial n.® 0387-2016-MINAGRI, sustentado
entre otros, en que luego de una evaluacidn de campo efectuada por la Unidad de Monitareo
de Agroideas, se determind que la mayoria de los campos son eriazos y regulados por el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por la existencia de arboles de
algarrobo protegidos por la legislacion peruana, por tanto, los predios estaban con cubierta
arborea y no estaban bajo produccion, siendo este ultimo, requisito para ser beneficiario de
programas de reconversion.

Subsiguientemente, seis meses después, mediante Carta s/n de 20 de abril de 2018, la
mencionada Asociacion presentd un nuevo PRP denominado: “Pedido de Reconversion
Productiva para el cultivo de pan llevar como maiz, frijol y yuca con la instalacion y produccion
de 43 ha de banano organico” a favor de trece (13) socios, siendo estos, parte de los dieciocho
(18) socios que formaron parte del pedido efectuado el afio 2016, mencionado
precedentemente.

El nuevo PRP fue evaluado por la Unidad de Promacion de Agroideas , siendo aprobado por
el Midagri mediante Resolucion Ministerial n.® 0024-2020-MINAGRI de 20 de enero 2020, por
lo que, el 14 de febrero de 2020, el presidente de la Asociacion APUKAY Costa de Olmos y el
jefe de Agroideas, suscribieron el Convenio n.® 003-2020-MINAGRI-PCC de Adjudicacion de
recursos no reembolsables del incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que
otorga el programa de compensaciones para la competitividad del Midagri, con el objeto de
establecer los terminos, condiciones, asi como las obligaciones y compromisos de las partes,
para el cofinanciamiento del Proyecto de Reconversién Productiva Agropecuaria (PRPA).

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal'®® 061-2024 elaborado por la Direccién General
de Informacion y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor a solicitud de la
Comisidn Auditora y remitido mediante Oficio n.” D000128-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de
21 de marzo de 2024, se determiné que ocha (8) de los trece (13) beneficiarios, no cumplieron
con el requisito de tener sus predios en produccion agropecuaria al momente de la
presentacion del PRP, no obstante, de ser este, un requisito para participar en Programas o
Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el precitado reporte, cinco de los ache predios tienen cobertura vegetal
‘Bosque seco de piedemonte’”. Segin el Articulo 124° del reglamento para la Gestion

Pedido de Reconversion Productiva (PRP): Es la solicifud efectuada por los productores agrarios para acogerse a los alcances de la
Ley de Reconversion Productiva agropecuaria y su Reglamento. Posee caracter de peticion de gracia, de conformidad con el articulo
112° de la Ley n.* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

123 | os estudios multitemporales son analisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretaciones de las
coberiuras en imagenes salelitales, mapas o folografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodos de tiempo.
De esta manera, permite la evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido praviamente clasificadas,
para asi determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de la accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose
como un mélodo eficaz en la comparacion y eslimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017).
(Revista de Investigacion Talentos, Volumen 9 (2), julio - diciembre 2022).

124 Segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental de
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentado depdsitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generalmente entre 100 y
500 m. s. n. m,, pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en determinados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
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Forestal, en concerdancia con lo dispuesto en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna
Silvestre N° 29763, sefiala que toda actividad con fines agropecuarios en predios privados con
cobertura forestal, requiere una autorizacion de cambio de uso. Serfor mediante Oficio
n.® D000384-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 12 de agosto de 2024, informé a la Comisidn
Auditora, que la Asociacion APUKAY Costa de Olmos, ni sus integrantes, cuentan con
resolucion de autorizacion de cambio de uso.

Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.° 29736 — Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion
productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal c)
del articulo 14 del reglamento de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva
Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccion agropecuaria”. Literales a y
b) del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo produccion agropecuaria, del Numeral V.
Revision y Priorizacion del PRP vy literales a) y b) del Numeral VI Formulacion de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversién productiva agropecuaria
(arroz, algoddn u otros a nivel a nacional), aprobado por resolucion jefatural n.® 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecut6 fondos
no reembolsables por el importe total de S/2 357 552,29, para un fin distinto al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacién agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccion, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion publica.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promacion (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
efectuaron una adecuada evaluacién del Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRP), al haber omitido verificar el cumplimiento del requisito de tener los predios bajo
produccion agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria.

(Observacion n.° 1)

El 1 de junio de 2016'%, la Asociacion de Productores Agropecuarios Elin Las Norias Olmos,
ubicado en el distrito de Olmos, provincia y departamento de Lambayeque, presenté un Pedido
de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP)!%, para la instalacion de banano organico.
Dicho pedido fue aprobado mediante Resolucion Ministerial n.° 0393-2016-MINAGRI de 21 de
julio de 2016, a favor de ocho agricultores.

representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion
General de Evaluacicn, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. - Lima: MINAM, 2015).

125 Seguin se advierte de la Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio de 2016.

125 Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP): Es |a solicitud efectuada por los productores agrarios para acogerse a los
aicances de la Ley de Reconversion Productiva agropecuaria y su Reglamento. Posee caracter de pelicion de gracia, de conformidad
con el articulo 112° de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Instructivo para la Formulacion de los Proyectos
de Reconversicn Productiva Agropecuaria (Arroz, Algodon, u otros a nivel nacional), aprobado per resolucion jefatural n.* 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016)
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Posteriormente, mediante Resolucion Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017, se declard la nulidad de la Resolucion Ministerial n.® 0393-2016-MINAGRI de 21 de julio
de 2016, sustentado entre otros, en que luego de una evaluacion de campo efectuada por la
Unidad de Monitoreo de Agroideas, se determiné que la mayoria de los campos son eriazos y
regulados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por la existencia de
arboles de algarrobo protegidos por la legisiacion peruana, por tanto, los predios estaban con
cubierta arborea y no estaban bajo produccion agricola, siendo este Ultimo, requisito para ser
beneficiario de programas de reconversion.

Subsiguientemente, aproximadamente siete meses después de haberse declarado la nulidad,
mediante Formato O-1: Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (carta PRP) de 15
de mayo de 2018, recibido el 8 de junio de 2018, la mencionada Asociacion presentd un nuevo
PRP denominado: “Pedido de Reconversion Productiva para la instalacion y produccion de 25
hectareas de banano organico” a favor de nueve socios, los mismos que formaron parte del
pedido efectuado el ano 2016. Luego de su evaluacion, el PRP fue aprobado mediante
. Resolucion Ministerial n.* 0090-2020-MINAGRI de 12 de marzo de 2020, a favor de siete

agricultores'?’,

Por lo que, el 30 de julio de 2020, el presidente de la precitada Asociacion y el director ejecutivo

de Agroideas, suscribieron el Convenio n.® 006-2020-MINAGRI-PCC de Adjudicacion de

recursos no reembolsables del incentivo para la reconversion productiva agropecuaria que

otorga el programa de compensaciones para la competitividad del Ministerio de Agricultura y

Riego, con el objeto de establecer los términos, condiciones, asi come las obligaciones y
/{ compromisos de las partes, para el cofinanciamiento del PRPA.

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal'? 088-2024 elaborado por la Unidad Funcional
de Monitoreo Satelital (UFMS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor y
remitido a la Comisién Auditora mediante Oficio n.* D000242-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG
de 14 de mayo de 2024, se determind que cuatro de los siete beneficiarios, no cumplieron con
el requisito de tener sus predios en produccion agropecuaria, no obstante, de ser este, un
requisito para participar en Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el Reporte Multitemporal 078-2024 elaborado por la UFMS del Serfor
y remitido a la Comision Auditora mediante Oficio n.°® D000217-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG
de 30 de abril de 2024, |a totalidad de predios, es decir los siete (7), tienen cobertura forestal
Bosque Seco de Piedemonte'?®, Segun el Articulo 124° del reglamento para la Gestion
Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 38° de la Ley forestal y Fauna
Silvestre N® 29763, sefiala que toda actividad con fines agropecuarios en predios privados con
cobertura forestal, requiere una autorizacion de cambio de uso. Serfor mediante Oficio

127 seqin “Acta de Asamblea” de 15 de noviembre de 2019, renuncio la sefiora Irma Mio Maco de Bedoya; segin documento sin de 7 de
agosto de 2018, se considerd por error al sefior Gilberto Ulises Mio More

128 |os estudios multitemporales son analisis de fipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretacicnes de las
coberturas en imagenes satelitales, mapas o folografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodos de tiempo.
De esta manera, permite la evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido previamente clasificadas,
para asi determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de la accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose
como un método eficaz en la comparacion y estimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017).
(Revista de Investigacion Talentos, Volumen 9 (2), julio - diciembre 2022)

129 Saglin el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafioso occidental de
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Liberlad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentado depésitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generaimente entre 100 y
500 m. s. n. m., pero pueden llegar hasta los 1000 m. 5. n. m,, en determinados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memeria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. — Lima: MINAM, 2015)
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n.® D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16 de mayo de 2024, informo a la Comision
Auditora, que no existe resolucion administrativa otorgando autorizacién para cambio de uso
de tierras para fines agropecuarios, a la Asociacion Elin Las Norias Olmos, ni a sus integrantes.

Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.° 29736 — Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion
productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal c)
del articulo 14 del reglamento de la Ley n.* 29736-Ley de Reconversion Productiva
Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccion agropecuaria®. Literales a y
b) del Articulo 14 Beneficiarios, tener predio bajo produccién agropecuaria, del Numeral V.
Revision y Priorizacién del PRP y literales a) y b) del Numeral VI Formulacion de PRPA del
instructivo para la formulacién de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodon u ofres a nivel a nacional), aprobado por resolucion jefatural n.® 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacién del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conllevando la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecutd fondos
no reembolsables por el importe total de S/520 820,32, para un fin distinto al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversién Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccion, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion publica.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promocion (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
@/\/l efectuaron una adecuada evaluacion del Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRP), al haber omitido verificar cautelado el cumplimiento del requisito de tener los predios
bajo produccion agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion
productiva agropecuaria.
(Observacion n.® 2)

La Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos, ubicado en el distrito de Olmos, provincia y
departamento de Lambayeque, mediante el Formato O-1, denominado ‘Pedido de
Reconversion Productiva Agropecuaria (Carta PRP)" de 9 de junio de 2016, presentd su
Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP)'®, para la instalacion de banano
organico. Dicho pedido fue aprobado mediante Resolucion Ministerial n.* 0393-2016-MINAGRI
de 21 de julio de 2016, a favor de 9 socios'',

Posteriormente, mediante Resolucién Ministerial n.® 0428-2017-MINAGRI de 23 de octubre de
2017, se declard la nulidad de la Resclucion Ministerial n.° 0393-2016-MINAGRI, asi como,

130 €| numeral 2.2. del Instructivo para la Formulacion de los Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (Amraz, Algodan, u otras
a nivel nacional aprobado por Resolucion Jefatural n* 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 establece entre ofras
definiciones, la siguiente;

Pedido de Reconversién Productiva (PRP): Es la solicitud efectuada por los productores agrarios para acogerse a los alcances de la
Ley de Reconversién Productiva agropecuaria y su Reglamento. Posee caracter de peticion de gracia, de conformidad con el articulo
112° de la Ley n.* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

131 Bejarano Chanta Jorge Luis; Camion Chanta Carlos Segundo; Maza Chero Teodoro; Mio Maco Elsy Rosa; Mio Maco José Gabriel;
Mio Maco Petronila; Mio Maco Susana Magaly; Zufiga Huaman Gloria Santos; Zufliga Huaman José Maria,

L ——— —— ———— =
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improcedente el PRP, sustentado entre otros, en que luego de una evaluacion de campo
efectuada por la Unidad de Monitoreo de Agroideas, se determind que la mayoria de los
campos son eriazos y regulados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor),
por la existencia de arboles de algarrobo protegido por la legislacion peruana, por tanto, los
predios estaban con cubierta arbérea y no estaban bajo produccién, siendo este dltimo,
requisito para ser beneficiario de programas de reconversion.

Subsiguientemente, aproximadamente ocho meses después, mediante documento s/n
recibido el 8 de junio de 2018, la mencionada Asociacion presenté un nuevo PRP denominado:
“Pedido de reconversion productiva de cultivos de maiz y menestras y otros de pan llevar por
la instalacién del cultivo de banano organico en 27 hectareas del distrito de Olmos, provincia
de Lambayeque, regién Lambayeque” a favor de nueve (9) productores agrarios, siendo estos,
los mismos que formaron parte del pedido efectuado el afio 2016, el que fue declarado nulo e
improcedente, conforme a los mencionado precedentemente.

El nuevo PRP fue evaluado por la Unidad de Promocion de Agroideas , siendo aprobado por
el Midagri mediante Resolucion Ministerial n.* 167-2020-MINAGRI de 22 de julio 2020, por lo
que, el 30 de julio de 2020, el presidente de la Asociacion Agropecuaria Fruit Olmos y el jefe
de Agroideas, suscribieron el Convenio PRP n.® 013-2020-MINAGRI-PCC de Adjudicacion de
recursos no reembolsables del incentivo para la reconversién productiva agropecuaria que
otorga el programa de compensaciones para la competitividad del Midagri, con el objeto de
establecer los terminos, condiciones, asi como |as obligaciones y compromisos de las partes,
para el cofinanciamiento del Proyecto de Reconversidn Productiva Agropecuaria (PRPA).

Sin embargo, segun el Reporte Multitemporal™® n.° 0089-2024 elaborado por la Unidad
Funcional de Monitoreo Satelital de la Direccion General de Informacion y Ordenamiento
Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor a solicitud de la Comisién Auditora y remitido mediante
Oficio n.® D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024, se determind que
seis de los nueve beneficiarios, no cumplieron con el requisito de tener sus predios en
produccién agropecuaria al momento de la presentacion del PRP, no obstante, de sereste, un
requisito para participar en Programas o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria.

Ademas de ello, segun el precitado reporte, ocho de los nueve predios tienen cobertura vegetal
“Bosque seco de piedemonte'* en el 100% de su extension”. Un predio tiene cobertura vegetal
“Bosque seco piedemonte” en el 19.5% de su extension (0.78 ha)'**. Segun el Articulo 124°
del reglamento para la Gestion Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 38°
de la Ley forestal y Fauna Silvestre N° 29763, senala que toda actividad con fines
agropecuarios en predios privados con cobertura forestal, requiere una autorizacion de cambio

132 L o5 estudios multitemporales son andlisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparacion de interpretaciones de las
coberturas en imagenes satelitales, mapas o fotografias aéreas de una misma superficie de terreno en distintos periodos de tiempo. De
esta manera, permite la evaluacion de los cambios suscitados en las coberturas del suelo que han sido previamente clasificadas, para
as| determinar su evolucion del medio natural o las consecuencias de la accion humana sobre aquel medio. Constituyéndose como un
método eficaz en la comparacion y estimacion de cambios acontecidos en un periodo de tiempo determinado (Veloza, 2017). (Revista
de Investigacion Talentos, Volumen 9 (2), julio - diciembre 2022)

133 Seqin el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, este tipo de bosque se localiza en el piedemonte del paisaje montafiose occidental de
los departamentos de Plura, Lambayeque, La Libertad y parte occidental de Cajamarca. Alli donde se han asentade depdsitos
coluvioaluviales con relieve moderadamente disectado y pendientes menores de 50%. Estan comprendidos generaimente entre 100 y
500 m. s. n. m., pero pueden llegar hasta los 1000 m. s. n. m., en determinados sectores Ocupa una superficie de 157 036 ha, que
representa el 0,12% del total nacional. (Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: memoria descriptiva / Ministerio del Ambiente, Direccion
General de Evaluacion, Valoracion y Financiamiento del Patrimonio Natural. - Lima: MINAM, 2015)

134 Predio del sefior Bejarano Chanta Jorge Luis (4 ha), segln cuadro n.” 2 del reporte multitemporal 088-2024, remitido por Sarfor mediante
Oficio n.® D000246-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024
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de uso. Serfor mediante Oficio n.® D000249-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG de 16 de mayo de
2024, inform6 a la Comision Auditora, que no existe resolucidon administrativa otorgando
autorizacion para cambio de uso de tierras para fines agropecuarios, a la Asociacion Fruit
Qlmas, ni a sus integrantes.

Lo descrito contraviene lo establecido en el articulo 7 de la Ley n.° 29736 - Ley de
Reconversion Productiva Agropecuaria, que establece: “Son beneficiarios de la reconversion
productiva agropecuaria las personas naturales o juridicas dedicadas a la actividad
agropecuaria en el pais que se incorpore a un programa o proyecto determinado”. Literal ¢)
del articulo 14 del reglamentc de la Ley n.° 29736-Ley de Reconversion Productiva
Agropecuaria, que establece: “c) tener el predio bajo produccién agropecuaria’. Literales a y
b) del Articule 14 Beneficiarios, tener predio bajo produccion agropecuaria, del Numeral V.
Revision y Priorizacion del PRP y literales a) y b) del Numeral VI Formulacién de PRPA del
instructivo para la formulacion de los proyectos de reconversion productiva agropecuaria
(arroz, algodén u otros a nivel a nacional), aprobado por resolucion jefatural n.° 058-2016-
MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

La situacion expuesta dio lugar a la evaluacion del PRP, asi como la aprobacion del mismo,
conlievando la suscripcion del convenio respectivo, en virtud del cual la Entidad ejecuto fondos
no reembolsables por el importe total de S/1 619 195,60, para un fin distinto al previsto en la
norma, favoreciendo a una organizacion agraria que no tenia predios bajo produccion
agropecuaria, pese a que se trataba de un requisito indispensable para acceder a Programas
o Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria; afectando el cumplimiento de los
objetivos y fines del programa como el de mejorar e incrementar la produccion, la productividad
y la competitividad agropecuaria, el de promover el desarrollo del sector agropecuario en forma
sostenible y rentable, asi como, el correcto funcionamiento de la administracion publica.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Promacion (UP) del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
@W{ efectuaron una adecuada evaluacion del Pedide de Reconversion Productiva Agropecuaria
(PRP), al haber omitido verificar el cumplimiento del requisito de tener los predios bajo
produccidn agropecuaria para participar en programas o proyectos de reconversion productiva
agropecuaria.
(Observacion n.° 3)

Funcionarios y servidores de la Unidad de Monitoreo de Agroideas solicitaron autorizacion a
la Jefatura de Agroideas para que a través del Banco Agropecuario (Agrobanco) se efectie
doble desembolso a tres proveedores sin verificar que correspondian al mismo concepto: un
proveedor por concepto de mochilas fumigadoras™* por el importe de $/217 710,00 y a otros
dos proveedores por concepto de hijuelos™® de platano por el importe total de S/107 018,00.

La situacion descrita contraviene las disposiciones establecidas en el articulo 10 de la Ley
n.° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto sobre el cumplimiento de los
fines de los fondos publicos y su orientacion eficiente; el numeral 3.1 del acapite Il de la
Directiva para la Transferencia de Recursos de los Pedidos de Reconversion Productiva

135 Fumigadora: Aparato para fumigar (https fidle rae es/fumigador?m=form)
Fumigar:
Aplicar humo, gases, vapores o polvos en suspension a algo, especialmente a campos o plantas, para combatir las plagas de
insectos y otros organismos nocivos (https://dle.rae.es/fumigar?m=form).

136 Hijuelo; Retofio de planta (https:/dle rae ss/hijuslo’m=fom).
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Agropecuaria aprobada con Resolucién Jefatural 060-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de
2016 (Apéndice n.° 135) y el numeral 6.2 del Instructivo para la Evaluacién, Aprobacion,
Ejecucion y Seguimiento de los Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria, aprobado
con Resolucidn Jefatural 059-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016 (Apéndice n.° 135)
respecto a la ejecucidn de desembolsos a las cuentas de proveedores de bienes y servicios
previa verificacion de la Unidad de Monitoreo, asi como, la obligacion de monitorear la
ejecucion fisica y financiera del PRP, verificando la correcta aplicacion de los recursos
comprometidos para la ejecucion del mismo; y, el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por la organizacion, establecido en el numeral 8.2 de la clausula octava de los ochenta
convenios del afio 2016'¥,

La situacion expuesta causd que la entidad pague la suma adicional de S/324 728,00,
afectando la correcta administracion y ejecucion de los fondos no reembolsables destinados a
ochenta proyectos de reconversion productiva agropecuaria de igual numero de
organizaciones agrarias.

La situacion revelada fue causada debido a que funcionarios y servidores de la Unidad de
Monitoreo del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), no
efectuaron un adecuado monitoreo de la ejecucion fisica y financiera de los Proyectos de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA), a efectos cautelar la correcta utilizacion de los
recursos comprometidos para la ejecucion de 80 PRPA, del ambito del Valle de los rios,
Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem).

(Observacion n.° 4)

5) Instructivo que regula el Pedido de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA), no
establece plazo para el cierre del mismo.

Situacion que impide contar con informacion oportuna del cumplimiento de los indicadores
establecidos, metas fisicas y financieras, las lecciones aprendidas, hallazgos, asi como los
impactos logrados con relacion a los objetivos planteados en el PRPA.

(Aspecto relevante n.° 1.6.1)

Tres Proyectos de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA) para cultivo de banano
organico fueron evaluados y aprobados por Agroideas sin considerar la disponibilidad previa
de la fuente electrica trifasica para el funcionamiento del sistema de riego. Situacién que
dificulta la ejecucion de los PRPA en los plazos establecidos, afectando el logro de los
objetivos previstos.

(Aspecto relevante n.© 1.6.2)

Instructivo para la atencion de pedidos de reconversion productiva agropecuaria, contiene
imprecisiones en el rubro carrespondiente a supervision.

La situacion expuesta genera el riesgo que |a supervision de los PRPA no se realice de manera
eficaz y efectiva.

137 Convenios n.* 060, 017, 050, 020, 046, 049, 045, 063, 057, 076, 018, 006, 026, 023, 052, 008, 068, 072, 048, 005, 073, 010, 065, 029,
018, 003, 024, 042, 004, 044, 025, 033, 038, 002, 028, 068, 075, 077,062, 022, 001, 039, 015, 007, 080, 012, 053, 031, 034, 014, 074,
043, 013, 079, 069, 078, 081, 061, 070, 019, 056, 071, 011, 058, 030, 032, 041, 035, 036, 021, 055, 009, 037, 064, 054, 067, 040, 027,
059 y 051-2016/MINAGRI-PCC
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El hecho descrito se ha originado por la ausencia de coordinacion entre las Unidades
Funcionales de Apoyo y Asesoramiento y las Unidades Funcionales de Linea.
(Deficiencia de control internc n.° 1)

IX. RECOMENDACIONES

A LA PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION

1. Iniciar las acciones penales en contra de los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechas de las observaciones n.°s 1, 2 y 3 del Informe de Auditoria con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusiones n¢ 1,2y 3)

A LA PROCURADURIA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

. Iniciar las acciones civiles en contra de los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechos de la observacion n.° 4 del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n. ° 4)

AL SENOR VICEMINISTRO DE DESARROLLO DE AGRICULTURA FAMILIAR E
INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley n.® 27785, con el
propésite de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de
decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

3. Disponer, que el director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agreideas), realice las gestiones necesarias a fin de que se modifique el Instructivo para la
Atencion de Pedidos de Reconversién Productiva Agropecuaria, vigente, a efectos de
consignar en el mismo, que en el proceso de calificacion de los expedientes de Pedidos de
Reconversion Productiva Agropecuaria (PRP), como medio de validacion, adicionalmente a
las consultas de bases graficas para determinar terrenos eriazos, aquellas ubicadas en areas
naturales protegidas, bosques, zonas arqueoldgicas, concesiones mineras, concesiones
forestales, predios en litigio u otros impedimentos legales o técnicos, se requiera opinion
técnica de las entidades competentes, acorde al marco normativo aplicable y vigente.
(Conclusiones n-1,2y 3)

4. Disponer, que el director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), realice las gestiones necesarias a fin de que se modifique el Instructivo para
Atencion de Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria, vigente, a efectos de
consignar en el rubro correspondiente al cierre del Proyecto de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA), un plazo razonable para el cierre del mismo, previa evaluacion técnica

y legal.
(Conclusién n.® 5)

5. Dispener, que el director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), realice las gestiones necesarias a fin de que se incluya en el Instructivo para la
Atencion de Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria (PRPA), vigente, en el rubro
correspondiente a criterios de evaluacion, que los PRPA que incluyan sistemas de riego con

55— e S ——————
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sistemas de bombeo, cuenten previamente, con el sistema de alimentacion o fuente de energia
disponible que garanticen su implementacion y adecuado funcionamiento.
(Conclusién n.” 6)

6. Disponer, que el director ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad
(Agroideas), realice las gestiones necesarias a fin de que se modifique el Instructivo para
Atencion de Pedidos de Reconversion Productiva Agropecuaria, vigente, a efectos de precisar
en el rubro cormrespondiente a supervision de Proyectos de Reconversion Productiva
Agropecuaria (PRPA), a traves de quien elabora la Organizacion Agraria (OA), el Informe de
Cumplimiento de Metas (ICM), para su presentacion al término de cada paso critico.

De la misma forma, se debera precisar, el documento sobre el que se sustentara la Unidad de
Manitoreo (UM), para emitir el respectivo informe de validacion, al término de cada paso critico,
asi como, el plazo para la emision del mismo.

Asimismo, con relacion a lo sefialado en el literal d) del numeral 4.3 supervision del PRPA, del
mencionado instructivo, referido a que el proceso de desembolso se detalla en el numeral 13.2,
se debera evaluar su modificacion, toda vez que, en todo el instructivo no existe dicho numeral.
(Conclusiones n.° 7)
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X. APENDICES
Apéndice n.° 1 Relacion de personas comprendidas en la abservacidn.
Apéndice n.® 2 Argumentos juridicos de presunta responsabilidad civil.
Apéndice n.® 3 Argumentos juridicos de presunta responsabilidad penal.

Apendice n.° 4 Copia simple de:
» Resolucion Directoral Ejecutiva N° 010-2022-MIDAGRI-

AGROIDEAS de 12 de enero de 2022.

» Resolucion Directoral Ejecutiva N° 085-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 25 de noviembre de 2022.

= Resolucion Directoral Ejecutiva N° 091-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 25 de noviembre de 2022.

= Resolucion Directoral Ejecutiva N° 044-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 31 de marzo de 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 050-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 14 de abril de 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 056-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 3 de mayo de 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 057-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 4 de mayo 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 059-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 9 de mayo de 2023.

» Resolucién Directoral Ejecutiva N° 070-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 9 de mayo de 2023.

» Resolucion Directoral Ejecutiva N° 097-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de mayo de 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 099-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de mayo de 2023.

= Resolucidn Directoral Ejecutiva N° 111-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de mayo de 2023.

= Resolucion Directoral Ejecutiva N° 113-2023-MIDAGI-
AGROIDEAS de 22 de mayo de 2023.

* Resolucion Directoral Ejecutiva N° 118-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 22 de mayo de 2023.

= Resolucién Directoral Ejecutiva N° 119-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 22 de mayo de 2023.

Apendice n.® 5 Copia simple del Informe N.°  179-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS/UPPS de 17 de octubre del 2023.

Apéndice n.° 6 Copia autenticada del Formato O-1 “Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP)" de 8 de junio de 2016.

Apéndice n.° 7 Copia simple de la Resolucion Ministerial N* 0387-2016-MINAGRI de
21 de julio de 2016.

Apéndice n.° 8 Copia simple de la Resolucion Ministerial N* 0428-2017-MINAGRI de
23 de octubre de 2017.

Apéndice n.° 9 Copia autenticada del Formato O-1: Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP) de 20 de abril de 2018.
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Copia simple de la Resolucién Ministerial Nro 0024-2020-MINAGRI
de 20 de enero 2020.
Copia autenticada del “Convenio de adjudicacién de recursos no
reembolsables del incentivo para la reconversion productiva
agropecuaria que otorga el Programa de Compensaciones para la
Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego” - Convenio
N® 003-2020-MINAGRI-PCC de 14 de febrero de 2020.
Copia certificada del Reporte Multitemporal 061-2024 de 20 de marzo
de 2024.
Impresion con firma digital del Oficio N° D000128-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 21 de marzo de 2024.
Impresion con firma digital del Oficic N° D000384-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 12 de agosto de 2024.
Impresion con firma digital del Oficio N° 038-2024-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 12 de enero de 2023.
Copia simple del Informe PRP N° 002-2017-MINAGRI-PCC-UM/MCK
de 17 de marzo de 2017.
Copia autenticada del Informe PRP N°® 738-2017-MINAGRI-PCC-UM
de 29 de marzo de 2017.
Copia autenticada del Memorandum Multiple N° 004-2017-MINAGRI-
PCC-UM de 31 de marzo de 2017.
Copia autenticada del Informe N® 008-2017-MINAGRI-PCC-ATL de
23 de mayo de 2017.
Copia simple del Informe N® 035-2017-MINAGRI-PCC-UP de 20 de
abril de 2017.
Copia autenticada del Formato O-2 “Compromiso de Reconversion
Productiva Agropecuaria Individual®, de:

= Roberson Gil Pereyra

» Rosa Mercedes Roque Soplopuco

= Rosa Hernandez De Asalde

= Petronila Rogque Soplopuco

= Nilda Campos Mufioz

» Lorenza Carolina Roque Soplopuco

=  Luzmila Roque Soplopuca

= Ana Maria Requejo Fernandez

= Alberto Razuri Ledn

= (Carlos Alberto Tesen Chavez

= Ammandina Hoyos De Oyarce

=  Eber Gil Pereira

= Erica Lorena Razuri Chiang

= Fares Alberto Razuri Chiang

= Felicia Amparo Hemandez Mio

= Gladis Rosa Razuri Le6n

= Juan Roque Soplopuco

= Justo Rabanal Pereyra

Copia autenticada de la Carta N°* 055-2018-MINAGRI-PCC-UP de 8
de junio de 2018.
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Apéndice n.° 23 Copia autenticada del Documento s/n de 21 de noviembre 2018.
Apéndice n.® 24 Copia autenticada del Documento s/n, recibida el 14 de diciembre de
2018.
Apéndice n.” 25 Capia simple del Documento s/n de 4 de febrero de 2019.
Apéndice n.” 26 Impresion con firma digital de las Constancias de Conduccién de
Predio Agricola emitidas el 30 de enero de 2019, de:
= Ana Maria Requejo Fernandez
Petronila Rogue Soplopuco
Justo Rabanal Pereyra
Alberto Razuri Ledn
Fares Alberto Razuri Chiang
Erica Lorena Razuri Chiang
Felicia Amparo Hernandez Mio
Eber Gil Pereira
Roberson Gil Pereyra
Armandina Hoyos de Oyarce
Rosa Hemnandez De Asalde
Juan Roque Soplopuco
Gladis Rosa Razuri Ledn
Lorenza Carolina Roque Soplopuco
»  Carlos Alberto Tesen Chavez

Apéndice n.° 27 Copia autenticada del Documento s/n de 20 de marzo de 2019.

Apéndice n.® 28 Copia autenticada de la Carta N° 026-2019-Lambayeque/VAW de 23
de abril de 2019, recibido el 2 de mayo de 2019.

Apéndice n.° 29 Copia autenticada del Anexo 3 “Acta de verificacion de campo” de 3
de abril de 2019.

Apéndicen.®30  Copia autenticada de la Carta N° 027-2019-Lambayeque/VAW de 25
de abril de 2019, recibido el 30 de abril de 2019 en tramite
documentario y 2 de mayo de 2019 por la Unidad de Promocién.

Apéndice n.® 31 Copia autenticada del Informe N° 002-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR
LAMBAYEQUE-AVAW de 16 de abril de 2019.

Apéndice n.° 32 Impresion con firma digital del Oficio N° 000286-2024-GR.

\/\/[ LAMB/GRA [275263181 - 1] de 13 de febrero de 2024.
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Apéndice n.® 33 Impresién con firma digital de los Informes técnicos de campo de:
= |nforme 000135-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO

[3063484-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de la
sefiora Erica Lorena Razuri Chiang

= |nforme 000133-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3063501-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de
Petronila Roque Soplopuca

= Informe 000138-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR LAMB-JTHO
[3063453-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de
Alberto Razuri Ledn

* Informe 000136-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3063478-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Fares
Alberto Razuri Chiang

= [nforme 000137-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
(3063470-1] de 19 de diciembre de 2018 del predic de Gladis
Rosa Razuri Ledn

* Informe 000132-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3055000-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Rosa
Hemandez De Asalde

= Informe 000131-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054986-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Justo
Rabanal Pereyra

= Informe 000130-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR LAMB-JTHO
[3055013-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Juan
Roque Soplopuco

* Informe 000125-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054750-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de
Armandina Hoyos De Oyarce

= |nforme 000124-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054798-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Carlos
Alberto Tesen Chavez

= |nforme 000123-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054829-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Ana
Maria Requejo Fernandez

» Informe 000120-2018-GR LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054878-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de Eber
Gil Pereira

= |nforme 000119-2018-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB-JTHO
[3054893-1] de 19 de diciembre de 2018 del predio de
Roberson Gil Pereyra

Apéndice n.® 34 Copia autenticada del Memorandum N° 562-2019-MINAGRI-PCC/UP
de 31 de mayo de 2019.

Apéndice n.® 35 Copia autenticada de la Carta N* 003-2018-LMFM/Consultor de 18 de
noviembre de 2019.
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Apendicen.®36  Copia autenticada del Memorandum N° 1627-2019-MINAGRI-
PCC/UP de 27 de diciembre de 2019.

Apéendice n.° 37 Copia autenticada del Informe Técnico PRP N° 0001-2020-MINAGRI-
PCC-UN/RCL, recibido el 3 de enero de 2020.

Apéndice n.° 38  Copia autenticada del Informe N° 001-2020-MINAGRI-PCC-UN de 3
de enero de 2020.

Apendice n.® 39  Copia autenticada del Informe Legal N® 017-2020-2019-MINAGRI-
PCC-ATL de 3 de enero de 2020.

Apéndice n.°40  Copia autenticada del Informe N° 001-2019-MINAGRI-PCC de 3 de
enero de 2020.

Apendice n.® 41 Copia autenticada del Oficio N* 002-2020-MINAGRI-PCC de 3 de

Apéndice n.° 45

enero de 2020,

Copia autenticada del Informe Legal N° 035-2020-MINAGRI-
SG/OGAJ de 13 de enero de 2020.

Impresion con fima digital del Oficio N° 974-2024-MIDAGRI-
AGROIDEAS de 18 de junio de 2024 y adjuntos.

Impresion con firma digital del Oficio N® D000209-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 25 de abril de 2024.

Copia certificada del Reporte multitemporal 073-2024.

Apéndicen.® 46  Copia autenticada del Formato O-1: Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP) de 1 de junio de 2016.

Apendice n.® 47 Copia simple de la Resolucion Ministerial N° 0393-2016-MINAGRI de
21 de julio de 2016.

Apéndice n.° 48  Copia autenticada del Formato O-1: Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP) de 15 de mayo de 2018.

Apéndice n.® 49 Copia simple de la Resolucion Ministerial Nro 0090-2020-MINAGRI

Apéndice n.° 50

de 12 de marzo de 2020.

Copia autenticada del “Convenio de adjudicacion de recursos no
reembolsables del incentivo para la reconversion productiva que
otorga el Programa de Compensaciones para la Competitividad del
Ministerio de Agricultura y Riego” - Convenio N® 006-2020-MINAGRI-
PCC de 30 de julio de 2020.

Apéndicen.® 51  Copia certificada del Reporte Multitemporal 088-2024.

Apéndice n.”52  Impresion con firma digital del Oficio N° D000242-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 14 de mayo de 2024.

Apéndicen.”53  Copia certificada del Reporte Multitemporal 078-2024.

Apéndice n.” 54 Impresion con firma digital del Oficio N® D000217-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 30 de abril de 2024.

Apéndicen.° 55  Impresion con firma digital del Oficio N® D000249-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 16 de mayo de 2024 y adjuntos.

Apéndice n.° 56 Copia autenticada del Oficio N° 1134-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS
de 2 de julio de 2024.

Apéndice n.° 57  Copia autenticada del Formato O-2 “Compromiso de Reconversién

Productiva Individual’, de:
= José Luis Benites Mio

= Rafael Arturo Mio Maco

=  [rma Mio Maco De Bedoya

= Segundo Jacinto Benites Tesén
= Juan Arturo Mio Gonzales

eSS Bae L LETRTE S S S
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= Juan Carlos Mio More
= Sabina More Soplopuco
= Darwin Orlando Soplopuco Sanchez

Apéndice n.® 58 Copia autenticada del Formato O-3 “Declaracion Jurada de Aporte en
el Financiamiento”, de:
= José Luis Benites Mio

= Rafael Arturo Mio Maco

* [rma Mio Maco De Bedoya

» Segundo Jacinto Benites Tesén

= Juan Arturo Mio Gonzales

= Juan Carlos Mio More

=  Sabina More Soplopuco

= Darwin Orlando Soplopuco Sanchez

Copia autenticada de la Carta N° 006-2019-MINAGRI-PCC-UP sin
fecha.
Apendicen.°60  Copia autenticada del Documento s/n de 28 de marzo de 2019,
recibido el 1 de abril de 2019 (03:06 p.m.).
Apéndice n.° 61 Impresion con firma digital de Constancias de Conduccion de Predio
: Agricola:
; = Constancia N* 000063-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162631-2] de 20 marzo de 2019 de Juan Carlos Mio More
= Constancia N* 000066-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162546-2] de 20 marzo de 2019 de Juan Arturo Mio More
= Constancia N° 000068-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162615-2] de 20 marzo de 2019 de Segundo Jacinto
Benites Tesén
= Constancia N° 000069-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162631-2] de 20 marzo de 2019 de Ima Mio Maco De

. M Bedoya
34 = Constancia N° 000064-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162570-2] de marzo de 2019 de Rafael Arturo Mio Maco

* Constancia N° 000058-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR LAMB
[3162601-2] de 20 marzo de 2019 de Darwin Orlando
Saplopuco Sanchez

= Constancia N° 000065-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162651-2] de marzo de 2019 de José Luis Benites Mio

= Constancia N® 000067-2019-GR.LAMB/GRA-AAGR.LAMB
[3162585-2] de marzo de 2019 de Sabina More Soplopuco

Apéndice n.®62  Copia autenticada de |a Carta N® 044-2019-Lambayeque/VAW de 21
de junio de 2019.

Apéndice n.® 63 Copia autenticada del Anexo 3 “Acta de verificacién de campo™ de 9
de abril de 2019.

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
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9 de febrero de 2024.

Copia autenticada del Memorandum N° 703-2019-MINAGRI-PCC/UP
de 28 de junio de 2019.

Copia autenticada de la Carta N° 025-2019-MPTH de 16 de diciembre
de 2019.

Copia autenticada del Memorandum N°. 1626-2019-MINAGRI-
PCC/UP de 27 de diciembre de 2019.

Apéndice n.® 72 Copia autenticada del Informe Técnico PRP N° 0002-2020-MINAGRI-
PCC-UN/RCL, recibido el 6 de febrero de 2020.
Apéndice n.” 73 Copia autenticada del Informe N° 0002-2020-MINAGRI-PCC-UN de

Apéndice n.° 74

6 de febrero de 2020.
Capia autenticada del Informe Legal N° 102-2020-MINAGRI-PCC-
ATL de 11 de febrero de 2020.

Apéndice n.” 75 Copia fedateada del Memorandum N° 1573-2019-MINAGRI-PCC/UP
de 13 de diciembre de 2019.

Apéndice n.® 76 Capia autenticada del Informe N° 002-2020-MINAGRI-PCC de 11 de
febrero de 2020.

Apéndice n.° 77  Copia simple del Informe Legal N° 198-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de
27 de febrero de 2020.

Apendice n.° 78 Copia autenticada del Formate O-1 "Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP)" de 9 de junio de 2016.

Apéndice n.” 79 Copia autenticada del Formato O-1: Pedido de Reconversion
Productiva Agropecuaria (CARTA PRP) de 24 de abril de 2018.

Apéndice n.° 80 Copia simple de |a Resolucion Ministerial N® 167-2020-MINAGRI de
22 de julic 2020.

Apendice n.® 81 Copia autenticada del “Convenio de adjudicacion de recursos no

Apéndice n.® 82
Apéndice n.° 83

reembolsables del incentivo para la reconversion que otorga el
Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio
de Agricultura y Riego” - Convenio PRP N° 013-2020-MINAGRI-PCC
de 30 de julio de 2020.

Copia certificada del Reporte Multitemporal 089-2024.

Impresion con firma digital del Oficio N° D000246-2024-MIDAGRI-
SERFOR-GG de 15 de mayo de 2024.

Apéndice n.” 84 Copia autenticada de la Carta N° 040-2019-Lambayeque/VAW de 21
de junic de 2018.
Apéndice n.® 85 Copia autenticada del Anexo 3 “Acta de verificacion de campo” de 10

Apéndice n.° 86

de abril de 2019.
Copia autenticada del Anexe 4 “Formato de informe de verificacién en
campo’ de 10 de abril de 2019.
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Apéndice n.® 64 Copia autenticada del Anexo 4 “Formato de informe de verificacion en
campo” de 10 de abril de 2019.

Apéndice n.° 65 Copia autenticada de la Carta N® 043-2019-Lambayeque/VAW de 21
de junio de 2019.

Apéndice n.” 66 Copia autenticada del Formato O “Informe de Opinidn Técnica
Favorable para el Pedido de Reconversidn Productiva— PRP N° 297-
2018" de 10 de mayo de 2019.

Apéndice n.° 67 Copia autenticada del Informe N° 004-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR
LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019.

Apéndice n.° 68 Copia autenticada del Oficio N® 190-2024-MIDAGRI-AGROIDEAS de

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrolle Agrario y Riege (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas)
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Apéndice n.® 87 Copia autenticada de la Carta N° 041-2019-Lambayeque/VAW de 21
de junio de 2019.
Apéndicen.® 88  Copia autenticada del Formato O ‘“Informe de Opinion Técnica
Favorable para el Pedide de Reconversion Productiva - PRP N° 296-
2018 de 12 de mayo de 2019.
Apéndice n.° 89 Copia autenticada de los Formatos O-2 “Compromisc de reconversion
productiva agropecuaria individual’, de:
= José Gabriel Mio Maco
=  Mio Maco Susana Magaly
= Carlos Carrién Chanta
=  Petronila Mio Maco
» Elsy Rosa Mio Maco
*  José Maria Zafniga Huaman
= Jorge Luis Bejarano Chanta
= Teodoro Maza Chero
= Gloria Santos Zufiga Huaman
Apéndice n.° 90  Copia autenticada del Formato O-3 “Declaracién jurada de aporte en
el financiamiento”, de:
= Jose Gabriel Mio Maco
= Mio Maco Susana Magaly
= Carlos Segundo Carrién Chanta
= Petronila Mio Maco
= Elsy Rosa Mio Maco
= José Maria Zufiiga Huaman
= Jorge Luis Bejarano Chanta
= Teodoro Maza Chero
=  Gloria Santos Zafiga Huaman
Apéndicen.® 91  Copia autenticada del Informe N° 005-2019-MINAGRI-PCC-UP-UR
LAMBAYEQUE-AVAW de 21 de junio de 2019.
Apendice n.” 92 Copia autenticada del Documento s/n de 20 de noviembre de 2019
(CUT: 831-2017).
Apéndice n.” 93 Copia autenticada del Memorandum N° 251-2020-MIDAGRI-
PCC/UPFP de 18 de diciembre de 2020.
Apendice n.° 94  Copia autenticada del Informe N* 051-2019-PCC-UP/CONSULTOR-
LEQS de 23 de diciembre de 2019.
Apéndice n.° 95  Copia autenticada del Informe N° 007-2020-PCC-UP/CONSULTOR-
MCK de 21 de enero de 2020 (CUT: 1562-2018).
Apendice n.®96  Copia simple del Informe N° 007-2020-MINAGRI-PCC-UR-
LAMBAYEQUE/PIBL “Opinion técnica favorable al PRP de la
Asaciacion Agropecuaria Fruit Olmos, region Lambayeque” de 28 de

mayo de 2020
Apendice n.° 97 Copia autenticada del Informe N° 005-2020-MINAGRI-PCC/UP-ARH
ERROLT de 28 de mayo de 2020.
ﬁ:ﬂ“"’-’% Apéndice n.°98  Copia autenticada del Memorandum N° 0469-2020-MINAGRI-
Is \fdRe = PCC/UP de 29 de mayo de 2020.
=) ; Apéndicen.®99  Copia autenticada del Informe N° 0026-2020-MINAGRI-PCC-UN-
w@“ PRPA/MRZM, recibido el 3 de julio de 2020.

e e
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Copia autenticada del Informe N° 0029-2020-MINAGRI-PCC-UN de
3 de julio de 2020.

Copia autenticada del Informe Legal N° 235-2020-2019-MINAGRI-
PCC-ATL de 10 de julio de 2020.

Copia autenticada del Informe N° 0011-2020-MINAGRI-PCC de 13 de
julio de 2020.

Copia simple del Informe Legal N° 549-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de
17 de julio de 2020.

Copia simple de:

Convenio N° 060-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
%%L?/Enio N°* 017-2016/MINAGRI-PCC de 28 de marzo de
g%:&snio N° 050-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
E%Liénio N°® 20-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
%(()31!1?!;3"50 N° 046-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é%:g;anio N° 49-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
T a—
(zl(zzménio N° 063-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
é%l\?/énio N° 057-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
é%:genio N° 076-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
g?)menio N° 018-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
%%L%enio N° 006-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é?)ll?i'enio N° 026-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
T a—
é?)L?/énio N° 052-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
Canverio N° 0D8-216MNAGRLPCC do 29 de marzo do
g:?)ﬁénio N° 066-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
Comverio N° 072-2016MNAGRHPOC do 31 de marzn de
é(c])ﬁanio N° 048-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
ég:}zénio N° 005-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) / Programa de Compensaciones para la
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* Convenio N° 073-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
. (%%L?fénio N°® 010-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. (Zlglm?lénio N° 065-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
. Comaiolp 029-2016/MIANGRI-PCC de 29 de marzo de
= é%menio N°® 016-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. égménio N°® 003-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. é%:&enio N> 024-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. ggliénio N° 042-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. %(())Liénio N°® 004-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. é%Liénio N° 044-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. é%L?/énio N° 025-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. é%;iénio N°® 033-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
¢ Conenio N* U3B211GMINAGREPCC do 20 ds rarzo do
- (23(3):1?/.eni0 N°® 002-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. é(c)):m?/énio N°® 028-2016/MIANGRI-PCC de 29 de marzo de
. éngl'enio N°® 068-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
. (%%L%enio N> 075-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
| . gizo:nzlemo N® 077-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
= Convenio N* 062-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
. é%:gl.enio N° 022-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. (?J%L?lénio N® 001-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
. g?)lliénio N° 039-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
. Converio N° 015 201GIMINAGRLPCC de 29 de marzo de
. gl%;?/énio N° 007-2016/MINAGRI-PCC de 2 de marzo de
. g:g:}génio N°® 080-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de

Auditoria de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) /| Programa de Compensaciones para la
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Convenio N°® 012-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
églgenio N°® 053-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
é?);?iénio N°® 031-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é%h?l‘enio N° 034-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
égh?ténio N°® 014-2016/MNAGRI-PCC de 29 de marzo de
?}%L?lenio N°® 074-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
é%;?/.enio N> 043-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
%gliénio N> 013-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
g%L?Ienio N°® 079-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
?’J%L?/énio N°® 069-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
é?)ll?:énio N° 078-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
B A Ui SHEMNAGRPLE de 1 de marm de
(zj?yllf\sfénio N° 061-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
?}%L?/énio N°® 070-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é%ménio N° 019-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é%ll?lénio N° 056-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
égll?‘/'enio N°® 071-2016/MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
Comenio N° 011:2016MINAGRHFCC do 29 de marzo do
é%L?.'énio N°® 058-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
(%%L%énio N° 030-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
:é%:senio N°® 032-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
E‘gﬁénio N° 041-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
E%L?/énio N°® 035-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
é%ﬁenio N° 036-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
g%:nz:énio N° 021-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
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= Convenio N® 055-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
2016.
= Convenio N® 009-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
2016.
= Convenio N°* 037-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
2016.
= Convenio N° 064-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
2016.
= Convenio N® 054-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
2016.
= Convenio N° 067-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
2016.
= Convenio N* 040-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
2016.
= Convenio N° 027-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
2016.
»  Convenio N° 059-2016/MINAGRI-PCC de 30 de marzo de
2016.
= Convenio N° 051-2016/MINAGRI-PCC de 29 de marzo de
2016.
Apéndice n.° 105  Copia autenticada del Contrato de comision de confianza de 13 de
enero de 2015.
Apéndice n.° 106  Impresion del correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:47).
Apéndice n.® 107 Copia simple del Informe PRP N® 0056-2016-MINAGRI-PCC-UM de
20 de julio de 2016.
Apéndice n.® 108  Copia simple de:
= Resolucion Ministerial N® 0621-2015-MINAGR! de 22 de
diciembre de 2015.
= Resolucién Ministerial N° 0622-2015-MINAGR! de 22 de
diciembre de 2015.
* Resolucion Ministerial N° 0624-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
= Resolucion Ministerial N° 0626-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
0)'/1 = Resolucion Ministerial N° 0629-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
* Resoluciéon Ministerial N® 0632-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
= Resolucién Ministerial N° 0634-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre 2015.
= Resolucion Ministerial N° 0639-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
= Resolucion Ministerial N* 0640-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
= Resolucion Ministerial N* 0641-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
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Resolucion Ministerial N° 0644-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0645-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0646-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0646-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N* 0647-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015,
Resolucion Ministerial N° 0648-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0650-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucidon Ministerial N°® 0651-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0652-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0655-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N°® 0659-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0661-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0660-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0662-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0663-2015-MINAGR! de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0664-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucidn Ministerial N° 0665-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucidon Ministerial N° 0666-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0667-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucidon Ministerial N° 0668-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0669-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N°® 0670-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
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Resolucién Ministerial N° 0671-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N°® 0672-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0673-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0674-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0620-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0623-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0625-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0627-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0628-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0630-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0631-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0633-2015-MINAGR!| de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0636-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0637-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015
Resolucion Ministerial N° 0638-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0642-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N°® 0643-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0649-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0653-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0654-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0656-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0657-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
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Resolucion Ministerial N® 0658-2015-MINAGRI de 22 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0678-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0679-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0680-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.

Resolucion Ministerial N° 0682-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0683-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0684-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0685-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0687-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0688-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N* 0689-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0690-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0691-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0692-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucién Ministerial N° 0692-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0693-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0694-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0695-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0696-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0703-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N° 0681-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Resolucion Ministerial N® 0697-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
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= Resolucién Ministerial N® 0698-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
= Resolucion Ministerial N° 6939-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
* Resolucion Ministerial N® 0700-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
= Resolucién Ministerial N° 0701-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
= Resolucidon Ministerial N° 0702-2015-MINAGRI de 23 de
diciembre de 2015.
Copia autenticada del Oficic N° 0710-2016-MINAGRI-PCC de 21 de
julio de 2016.
Copia fedateada del Memorandum N° 689-08-2016/GFE de 1 de
agosto de 2016.

Copia fedateada del Estado de cuenta, de la cuenta Agrobanco - Fdo.
Reconversion n.° 0068-351782 del Banco de la Nacion de 31 de
agosto de 2016.

Impresion del correo electronico de 20 de julio de 2016 (16:40).
Copia simple del Informe PRP N° 0063-2016-MINAGRI-PCC-UM 2 de
agosto de 2016.

Copia autenticada del Oficio N® 725-2016-MINAGRI-PCC de 2 de
agosto de 2016.

Copia fedateada del Memorandum N° 708-08-2016/GFE de 5 de
agosto de 2016.

Criginal del Anexo N® 01 - Corregido: Desembolso a favor de tres
proveedores - PRPA.

Copia autenticada del Informe PRP N° 077-2016-MINAGRI-PCC-UM
de 20 de setiembre de 2016.

Copia autenticada del Oficio N® 1056-2016-MINAGRI-PCC, recibido
el 29 de setiembre de 2016.

Copia fedateada del Memorandum N° 819-10-2016/GFE de 6 de
octubre de 2016.

Copia simple de Constancia de importe cargado a su cuenta -
operacion n.® 128088 - Lote n.® 00529780 (7:13:0) de 7 de octubre de
2016.

Copia simple del Informe PRP N° 079-2016-MINAGRI-PCC-UM de 28
de setiembre de 2016.

Copia autenticada del Oficio N° 1069-2016-MINAGRI-PCC de 28 de
setiembre de 2016, recibido el 29 de setiembre de 2016.

Copia fedateada del correo electronico de 30 de setiembre de 2016
(10:47:52).

Copia fedateada del Memorandum N° 820-10-2016/GFE de 06 de
octubre de 2016.

Copia simple de Constancia de importe cargado a su cuenta -
operacion n.® 126784 - Lote n.® 00529782 (7:12:4) de 7 de octubre de
2016.

Copia autenticada de:
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= Contrato Administrativo de Servicios (CAS) N° 019-2018-
MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 15 de octubre de 2015y, sus
adendas (Primera adenda, segunda adenda y tercera
adenda).

= Documento denominado “Proceso CAS N° 014-2018-
MINAGRI-PCC-UA/CECAS", sin fecha.

=  Memorandum n.° 0551-2019-MINAGRI-PCC/UP de 30 de
mayo de 2019.

Apéndice n.° 127  Copia autenticada de Orden de servicio N° 0000297 de 22 de marzo

de 2019.

Apéndice n.° 128  Copia autenticada de:

= Resolucidn Jefatural N° 089-2018-MINAGR-PCC de 3 de
setiembre de 2018.

» Contrato Administrativo de Servicios 012-2018-MINAGRI-
PCC-UA/CECAS de 4 de setiembre de 2018.

» Resolucion Jefatural N* 243-2019-MINAGRI-PCC de 10 de
setiembre de 2019.

#Zpendice n.” 129  Copia autenticada del Contrato Administrativo de Servicios N°* 021-

. 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS de 10 de setiembre de 2019 y sus

adendas (Primera adenda, segunda adenda y tercera adenda).

Apéndice n.° 130 Copia autenticada de:

= Resolucion Jefatural N* 031-2012-AG-PCC de 18 de mayo
de 2012.

= Resolucion Jefatural N° 118-2016-MINAGRI-PCC de 24 de
agosto de 2016.

Apéndice n.° 131 Copia autenticada de:

= Resolucion Jefatural N°® 124-2016-MINAGRI-PCC de 9 de
setiembre de 2016.

»  Resolucién Jefatural N° 150-2016-MINAGRI-PCC de 29 de
noviembre de 20186.

= Contrato Administrativo de Servicios 08-2016-MINAGRI-
PCC-UA/CECAS de 14 de setiembre de 2016.

Apéndice n.” 132  Copia autenticada de Contrato Administrativo de Servicios 006-2015-
AG-PCC-UA/CECAS de 29 de mayo de 2015, términos de referencia

. @'/\ y su adenda n.® 5.

Apéndicen.® 133  Copia autenticada de:

= Qrden de servicio N° 2016-0437 de 6 de junio de 2016 y
terminos de referencia.

= Orden de servicio N° 2016-0624 de 27 de julio de 2016 y
términos de referencia.

=  Orden de servicio N® 2016-731 de 31 de agosto de 2016 y
términos de referencia.

Apéndice n.® 134  Cédulas de notificacion, cargo de notificacion, comentarios y
evaluacion de comentarios elaborades por la comisidn auditora, por
cada una de las personas comprendidas en las observaciones:

134.1 Cedulas de Notificacion y cargos de notificacion por cada una
de las personas:
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13413

134.14

134.15

134.1.6

134.1.7

134.1.8

134.1.9
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Impresiéon con fima digital de Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000011-2024-CG/0052-02-004 de 11 de
setiembre de 2024 y Cargo de Notificacien de 11 de
setiembre de 2024 de la sefiora Lourdes Rosalynn Ruiz
Chunga.

Impresion con fima digital de Cédula de Notificacion
Electrénica n.® 00000006-2024-CG/0052-02-004 de 11 de
setiembre de 2024 Cargo de Notificacion de 11 de setiembre
de 2024 de la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde.
Impresién con firma digital de Cedula de Notificacion
Electronica n.° 00000021-2024-CG/0052-02-004 de 27 de
setiembre de 2024 y Cargo de Notificacion de 27 de
setiembre de 2024 del sefior Cristian Renato Colchado
Chunga.

Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000013-2024-CG/0052-02-004 de 18 de
setiembre de 2024 y Cargo de Notificacion de 18 de
setiembre de 2024 de la sefiora Amanda Victoria Acosta
Walde.

Impresion con firma digital de Ceédula de Notificacion
Electronica n.® 00000012-2024-CG/0052-02-004 de 17 de
setiembre de 2024 y Cargo de Notificacion de 17 de
setiembre de 2024 del senor Cristian Renato Colchado
Chunga.

Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000020-2024-CG/0052-02-004 de 27 de
setiembre de 2024 y Cargo de Notificacion de 27 de
setiembre de 2024 del sefior Pedro Isaias Bonilla Linares.
Impresion con firma digital de Cédula de Notificacién
Electronica n.° 00000017-2024-CG/0052-02-004 de 26 de
setiembre de 2016 y Cargo de Notificacion de 26 de
setiembre de 2016 de |a sefiora Amanda Victoria Acosta
Walde.

Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion
Electrénica n.® 00000001-2024-CG/0052-02-004 de 28 de
agosto de 2024 y Cargo de Notificacion de 28 de agosto de
2024 del sefior Cristian Renato Colchado Chunga.
Impresién con firma digital de Cédula de Natificacion
Electronica n.” 00000002-2024-CG/0052-02-004 de 28 de
agosto de 2024 y Cargo de Notificacién de 28 de agosto de
2024 de la sefiora Ana Maria Ramos Hurtado.

134.1.10 Impresion con fima digital de Cedula de Notificacion

134.1.11

Electrénica n.® 00000004-2024-CG/0052-02-004 de 29 de
agosto de 2024 y Cargo de Notificacion de 29 de agosto de
2024 del sefior Edwin Ulises Santiago Huillcapure.
Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion
Electrénica n.® 00000005-2024-CG/0052-02-004 de 29 de
agosto de 2024 y Cargo de Notificacion de 29 de agosto de
2024 del sefior Luis Ciro Baldeon Jara.
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134.1.12 Impresién con firma digital de Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000023-2024-CG/0052-02-004 de 21 de
actubre de 2024 y Cargo de Notificacion de 21 de octubre
de 2024 del sefior Luis Ciro Balde6n Jara.

134.2 Comentarios y/o aclaraciones presentadas:

134.2.1 Copia autenticada del documento s/n de 16 de setiembre de
2024 de la sefiora Lourdes Rosalyn Ruiz Chunga recibida el
18 de setiembre de 2024 por el Organo de Control
Institucicnal-OCI-MIDAGRI.

134.2.2 Copia fedateada del documento s/n de 19 de setiembre de
2024 de la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde recibida el
1 de octubre de 2024 por el Organo de Control Institucional-
OCI-MIDAGRI.

134.2.3 Copia fedateada del documento s/n de 29 de setiembre de
2024 de la sefiora Amanda Victoria Acosta Walde recibida el
8 de noviembre de 2024 por el Organo de Control
Institucional-OCI-MIDAGRI.

134.2.4 Copia autenticada del documento s/n de 4 de octubre de 2024
del sefior Pedro Isaias recibida el 10 de octubre de 2024 por
el Organo de Control Institucional-OCI-MIDAGRI.

134.2.5 Copia autenticada del documento s/n de 9 de setiembre de
2024 y adjuntos en copia simple del sefior Maximo Antonio
Lazo Lariena recibida el 10 de setiembre de 2024 por el
Organo de Control Institucional-OCI-MIDAGRI.

134.2.6 Copia fedateada del documento s/n de 9 de setiembre de
2024 de la seiiora Ana Maria Ramos Hurtado recibida el 10
de setiembre de 2024 por el Organo de Control Institucional-
OCI-MIDAGRI.

134.2.7 Copia fedateada del Informe n.® 01-2024-EUSH de 29 de

) agosto de 2024 del sefor Edwin Ulises Santiago Huillcapure

. recibida el 4 de setiembre de 2024 por el Organo de Control

OM Institucional-OCI-MIDAGRI.

134.3 Evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones elaboradas por
la comision auditora por cada una de las personas
comprendidas en las observaciones.

Apendice n.° 135  Documentos de gestion de la entidad o dependencia que sustentan el
incumplimiento funcional/disciplinario de las personas comprendidas
en los hechos abservados:

= |Instructivo para la formulacion de los proyectos de
reconversién productiva agropecuaria (arroz, algodon u otros
a nivel a nacional), aprobado por Resolucion Jefatural

, ,("ﬁfl”;f/ o N° 058-2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.
(.g?,,;s‘* " "%"v.fr;'-\ * Manual de Desempefio del Programa de Compensaciones
=) & ’5) para la Competitividad, aprobado mediante Resolucion
’\f\% ci K Jefatural N* 013-2015-MINAGRI-PCC de 31 de marzo de
Yy S 2015.
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» Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones
para la Competitividad aprobado con Resolucion Ministerial
N°® 0114-2012-AG de 27 de marzo de 2012.

* |nstructivo para la Evaluacién, Aprobacion, Ejecucion y
Seguimiento de los Pedidos de Reconversion Productiva
Agropecuaria, aprobado con Resolucion Jefatural N® 059-
2016-MINAGRI-PCC de 4 de mayo de 2016.

= Directiva para la Transferencia de Recursos de los Pedidos
de Reconversion Productiva Agropecuaria aprobada con
Resolucion Jefatural N° 060-2016-MINAGRI-PCC de 4 de
mayo de 2016.

Jesus Maria, 27 de noviembre de 2024

e

Wilmer Benites Principe Rosa Patrici | Rojaf Quintanilla
Supervisor Jefa de Comision Auditora

(af Oy

\ Vania Carrasco Gutiérrez
\__ Integrante - Abogada
Reg. C.A.A. N° 871

Jesus Maria, 27 de noviembre de 2024

La jefa del Organo de Control Institucional del Ministerio de Desarrolio Agrario y Riego (Midagri) que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Yraida Yarita Medrano Cocha
Jefa
Organo de Control Institucional
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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APENDICE N.° 1 DEL INFORME DE AUDITORIA N.° 073-2024-2-0052-AC
RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES

WVIABILIZARON PEDIDO DE Lourdes Jefa (e) ce la

Resatynn Unidad de 311052019 31052019 cAS
AGROPECUARIA y | RuizChunga Promocion X ? -

PRODUCTIVA

ACROPECUARIA

ASCCIACION ACRARA, PESE
A QUE NG CUMPLIA CON EL
REQUISTC DE POSEER
1 TOCCS LOS PREDIOS BAJO

MIDAGRI  APRUEBE  EL Victodia Consultora de

70, ’
PROYECTO, DISPONIENDQ Agroideas sede 2210312019 1200612019 LOCACORA ¢

:
:
%
]

812 357 552,29, PARAUN FIK
ODISTINTO AL PREWISTOD EK
LA NCRMA ASI COMO
AFECTANDO EL CORRECTC
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PRODUCTIVA ¥
FORMULARON EL PROYECTO
CE RECONVERSION
PRODUCTIVA

AGROPECUARIA DE
ASOCIACION AGRARIA, PESE
A QUE ND CUMPLIA CON EL
REQUISITO  DE  POSEER

Cristian

Chunga

Jefedela
Unidad de
Promocion

4X08/2018

1/08/2019

CAS

BRROL7
& RV, Q
AN
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DISTINTO AL PREVISTO EN m”ll Consultora de i %
LA NORMA, ASI COMO, Avoath Agroideas sede | 220032019 120872019 LOCADORA - .
AFECTANDO E. CORRECTO Victie Lambayeque
FUNCIONAMIENTO  CE (A
ADMINSTRACKON PUBLICA
Cristian
Renalko Jefe de la X
Colchado Unidad de 4092018 | 10912019 cAs -
Chunga Promocian
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PROYECTO OE
RECONVERSION
PRCDUCTIVA
AGROPECUARIA DE
ASOCIACION AGRARW, | Pedro Isaias Expaciamitd .
PESE A QUE NO CUMPLIA | Bonilla Técnico 2 10/09/2013 3110812020 CAS x - *:
Linares
CON EL REQUISITO DE
POSEER TODOS LOS
PREDIOS BAJO
PRCDUCCION
AGROPECUARIA,
OCASIONANCO QUE EL
MIDAGR! APRUEBE EL
PROYECTO,
DISPONIENDO LA
SUSCRIPCION DEL
CONVENIO RESPECTIVO,
EN VIRTUD DEL CUAL, SE
EJECUTO FONDOS NO . y
REEMBOLSABLES POREL mﬂ: Consultora de s
IMPORTE TOTAL  DE | pcosta Agreideas sede | 22/03/2019 120612019 LOCADORA X - s
S/ 613 195,60, PARA UN | Walde Lambayeque
FIN DISTINTO AL
PREVISTO EN LA NCRMA,
ASI COMO, AFECTANDO
EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA
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EN EL MARCD DE LA

EJECUCION ~ DE WA | ppaimo Jefe de la

DEW'O" gﬁmmwuic W“’S Antonic Lazo Unidad de 18/05/2012 25/08/2016 CAS ' X =

PROOUCTIVA "

AGROPECUARIA, —

FUNCIONARIOS Y | Ana Maria Jela de la &

SERVIDORES DE LA UNIDAD | Ramos Unidad de 141092016 291112016 CAS X . - .
DE  MONITOREC  DE | Hurtado Monitoreo

AGROIDEAS GESTIONARON

LA AUTORIZACION PARA

EFECTUAR poste | Edwin Ulises Especiabsta 3 £

OESEMIOLSO 4 | Santiago delaUnidad de | 01/06/2015 3100122017 CAS . X - s -
PROVEEDORES sy | Huticapure Monitoreo

VERIFICAR QUE ==

Servicio de
LA ENTIDAD PAGUE LA SUMA terceros  para
ADICIONAL DE realizar el
SI324 728,00, AFECTANDO o bt I
K

monitoreo
o SRR v o ejecucion 08067016 | 060872016 | LOCADOR X : 2 :

integral de los
EJECUCION DE LOS FONDOS proyectos  de
PCENBOLGAED reconversion

A focti
DESTINADOS OCHENTA ;
PRODUCTIVA

AGROPECUARIA 0E IGUAL
NUMERC D€
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Lon . | Ministerio
g PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

Lima, 04 de diciembre de 2024

OFICIO Nro 0624-2024-MIDAGRI-OCI

Sefior

ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Jr. Cahuide n.° 805

Limal/LimalJesus Maria

ASUNTO : Remite copia del Informe de Auditoria.

REFERENCIA 3 a) Oficio N° 249-2024-MIDAGRI-OCI de 9 de abril de 2024
b) Directiva N° 001-2022-CG/NORM “Directiva de Auditoria de Cumplimiento”,
aprobada mediante Resolucién de Contraloria N°001-2022-CG de 7 de
enero de 2022 y su modificatoria
¢) Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucién de
Contraloria N° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022 y su modificatoria.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunico el inicio del Servicio de Control a “Formulacion y evaluacion, ejecucién y monitoreo de
PRPA” en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)/Programa de Compensaciones para la
Competitividad (Agroideas), dependencia a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria N°® 073-2024-2-0052-AC, en el cual se han formulado recomendaciones,
debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto. En tal sentido,
se remite el precitado informe incluyendo sus apéndices, en archivo digital, en el siguiente link de acceso:
https://drive.google.com/drive/folders/1 SE24mvezgaaQ74hcP7zHd60h_ SRgHT8?usp=drive_link.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido
remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las acciones
legales civiles por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones
legales penales por las observaciones identificadas en el Informe.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento ponk o “al,

electronico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario H,E e \\\\\1"”’//, BICENTENARIO
y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070- puw@mn - == = PERU
2013-PCMy la Tercera Disposicion Complementaria Final el / namos DI % S

D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden (<> 27| pERU TN 2024
ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: ‘Ui
https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/ ingresando el Jiron Cahuide 805

codigo KLMNSBIICJ y el nimero de documento. Jests Maria — Lima, Perd

T:(511) 209-8600
https://www.gob.pe/midagri




Y . | Ministerio
i 8 PERU | de Desarrollo Agrario
y Riego
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.
Atentamente,
Firmado digitalmente por MEDRANO
Wl COCHA Yraida Yarita FAU
20131372931 hard
Motivo: Soy el autor del documento
(VI[DYNeIR Fecha: 05.12.2024 10:10:08 -05:00
Yraida Medrano Cocha
Jefa del Organo de Control Institucional
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
YMC/rprg/wbp
CUT N°: 18829-2024-MIDAGRI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento p‘mk o Ry ",
electronico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario H,E o) \\\\\’""/’//’ BICENTENARIO
y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070- U[}{X@wdo& - = PERU
2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final el namos G~ -7 S§3
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden e MapERu {zﬂl\r\\\\ 2024
ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: a
https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/ ingresando el : i
codigo KLMN9BIICJ y el nimero de documento. Jestis “‘Ajgf:; SaL?nl:':eP?Ls]

T:(511) 209-8600
https://www.gob.pe/midagri




Firmado digitalmente por BENITES
PRINCIPE Wilmer Telesforo FAU

(D 20131372931 soft

5 Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORl’A Fecha: 05-12-2024 17:37:13 -05:00
"GINERAL DE LA RPOBLICA DEL PR

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000069-2024-CG/MIDAGRI

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL

GUBERNAMENTAL O -

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

OFICIO N° 0624-2024-MIDAGRI-OCI

- WILMER TELESFORO BENITES PRINCIPE - SUPERVISOR DE

C;OMISION - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

CASILLA ELECTRONICA N° 20131372931

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO

Sumilla: Sumilla 3:

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON PROYECTO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO CUMPLIA CON
EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION AGROPECUARIA,
OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDO, DISPONIENDO LA SUSCRIPCION
DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL, SE EJECUTO FONDOS NO
REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE S/1 619 195,60, PARA UN FIN DISTINTO AL
PREVISTO EN LA NORMA, ASI COMO, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA

Se adjunta lo siguiente:

1. 0624-2024-MIDAGRI-OCI_titular de la entidad

2. Informe de Auditoria 073-2024-2-0052[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:

7PFAIBK




Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR

‘k Motivo: Soy el autor del documento

CONTRAibR(A Fecha: 05-12-2024 17:37:44 -05:00
3l Ve
CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO . OFICIO N° 0624-2024-MIDAGRI-OCI
EMISOR : WILMER TELESFORO BENITES PRINCIPE - SUPERVISOR DE

C;OMISION - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO -
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Sumilla:

Sumilla 3:

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE AGROIDEAS VIABILIZARON PEDIDO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORMULARON PROYECTO DE RECONVERSION
PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE ASOCIACION AGRARIA, PESE A QUE NO CUMPLIA CON
EL REQUISITO DE POSEER TODOS LOS PREDIOS BAJO PRODUCCION AGROPECUARIA,
OCASIONANDO QUE EL MIDAGRI APRUEBE EL PEDIDO, DISPONIENDO LA SUSCRIPCION
DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN VIRTUD DEL CUAL, SE EJECUTO FONDOS NO
REEMBOLSABLES POR EL IMPORTE TOTAL DE S/1 619 195,60, PARA UN FIN DISTINTO AL
PREVISTO EN LA NORMA, ASI COMO, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131372931:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000069-2024-CG/MIDAGRI
2. 0624-2024-MIDAGRI-OCI_titular de la entidad
3. Informe de Auditoria 073-2024-2-0052[F]

NOTIFICADOR : WILMER TELESFORO BENITES PRINCIPE - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la T
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7UT827E




