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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 015-2024-2-0311-SCE

“ADENDA AL CONTRATO N° 008-2023-SENAMHI PARA LA “ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE
COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING)” - CUI N° 2590289”

PERIODO: 20 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Servicio Nacional de
Metecrologia e Hidrologia del Perll — SENAMHI en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de
control pasterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional del
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peri — SENAMHI, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.® 2-0311-2024-002, cuyo inicio fue
comunicado al titular de la entidad mediante oficio n.* D000045-2024-SENAMHI-OCI de 16 de mayo
de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.°
134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y maodificatorias.

. Objetivo General

Determinar si la Adenda de 31 de julio de 2023 al Confrato n.® 008-2023-SENAMHI, solicitada y
otorgada por los funcionarios del Servicio Nacional de Meteorologia del Perl — Senamhi a la empresa
INTEGRIT S.A.C., se realizo conforme lo establecido en el marco legal vigente.

70, 3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Contral Especifico corresponde a que se evidencié que la sefiora Maria Esther
Caballero Espejo, Subdirectora de la Subdireccién de Modelamiento Numérico de la Atmdsfera (Area
Usuaria) requirio “bienes complementarios” para la repotenciacion de la Solucion HPC adquirida, aun
i antes de ser instalada, exponiendo entre sus razones, articulos de la normativa de contrataciones,
calficando el requerimiento como prestaciones adicionales, a pesar de no haber evidenciado la
necesidad de estos para conseguir la finalidad del contrato. Posteriormente lo elevé a su Direccion,
siendo hecho suyo por la sefiora Gabriela Tedfila Rosas Benancio directora de la Direccion de
Metecrologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, quien a su vez lo remitié a la sefiora Lissbet Bertha
Jesls Matallana Moreno, Directora de la Oficina de Administracion, derivandolo para su tramite, al
sefior Felipe Benito Ruiz Melgarejo Director de la Unidad de Abastecimiento, quien no objetd la
pertinencia de la normativa de contrataciones invecada, aceptando la calificacion de un drganc
diferente al especializado en la materia, limitindose a tramitar el requerimiento, en vez de actuar en el
marca de la Ley de Contrataciones del Estado.

Situacion que derivo en la adenda al contrato N° 008-2023-SENAMHI, de 31 de julio de 2023 por S/ 3
366 756,00 (tres millones, trescientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y seis y 00/100 soles),
a través de la cual se favoreci6 indebidamente a la empresa INTEGRIT S.A.C. al haberle otorgado un
nuevo contrato a través de la Adenda, sin haber, de por medio, un procedimiento de contratacion, y
utilizando una Fuente de Financiamiento que no le correspondia; lo que privé al Senamhi de la
posibilidad de conocer mejores ofertas en salvaguarda de los intereses de la Entidad.
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Alcance

El alcance del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad en el Servicio
Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perd, comprende el periodo del 20 de abril de 2023 al 31
de julio de 2023, fechas en las que se registrd y aprobo el Proyecto de Inversion IOARR denominada
“Adquisicion del Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de
respaldo, Cloudbridge), en el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peri — Senamhi en la
Localidad Jestis Maria, Distrito de Jestis Maria. Provincia Lima, Departamento Lima" con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2590289 y se suscribid la Adenda al Contrato n.° 008-2023-SENAMHI,
siendo las unidades organicas examinadas: la Oficina de Administracion, la Unidad de
Abastecimiento, la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica y la Subdireccion
de Modelamiento Numérico de la Atmésfera, y el ambito geografico donde se realizé el servicio de
control es en el Jr. Cahuide n.° 785 distrito de Jesls Maria, provincia y departamento de Lima, donde
se ubica la sede central del Senamhi.

4. De la entidad o dependencia
El Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert — Senamhi, es un organismo publico

ejecutor, con autonomia técnica, administrativa y econémica, cuenta con personeria juridica de
derecho publico. Constituye un pliego presupuestal y esta adscrito al Ministerio del Ambiente.

El Senamhi tiene por finalidad planificar, organizar, coordinar, normar, dirigir, supervisar y controlar las
actividades meteorolégicas, hidrologicas, agrometeorolégicas y conexas, mediante la operacion de un
sistema de obtencion de informacion; la investigacion cientifica y tecnologica, la realizacién de
estudios y proyectos; asi como la prestacion de servicios, en materias de su competencia, tales como
observar y estudiar la atmésfera; asi como, brindar servicios de prediccion en dichas materias,
actuando de acuerdo con la politica, objetivos y metas que aprueba el Sector Ambiente, y dentro de
los planes y programas de la Organizacion Meteorolégica Mundial — OMM.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia del Pert — Senamhi

Grafico n.° 1
Estructura Organica del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Per(
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Fuente: Estructura organica aprobada con Decreto Supremo n.” 003-2016-MINAM
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5. Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.” 285-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias, asi como el marco normativo que regula
la notificacion electronica emitida por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de netificacién
del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta
iregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaracicnes.

Il. ARGUMENTO DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO N° 008-2023-
SENAMHI — CONTRATACION DIRECTA, ORIENTARON, CALIFICARON Y APROBARON COMO
PRESTACION ADICIONAL, LA ADQUISICION DE BIENES NO INDISPENSABLES PARA ALCANZAR
LA FINALIDAD DEL CONTRATO, SITUACION QUE FAVORECIO A LA EMPRESA INTEGRIT S.A.C
CON LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO ADICIONAL POR UN MONTO DE S/ 3 366 756,00,
EVITANDO LA REALIZACION DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

De la revision efectuada a la documentacién del expediente de la Contratacion Directa
n.® 0003-2023-SENAMHI-1 para la “Adquisicion de una Solucion de Computo de Alto Rendimiento HPC
(High Performance Computing)’, con CUI n.° 2590289 y la correspondiente a las visitas realizadas
durante la ejecucion del servicio de control simultaneo; se ha evidenciado que la sefiora Maria Esther
Caballero Espejo, Subdirectora de la Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmosfera (Area
Usuaria) requirié “bienes complementarios” para la repotenciacion de la Selucion HPC adquirida, aun
antes de ser instalada, exponiendo entre sus razones, articulos de la normativa de contrataciones;
calificando el requerimiento como prestaciones adicionales, a pesar de no haber evidenciado la
necesidad de estos bienes para conseguir la finalidad del contrato. Posteriormente lo elevd a su
Direccion, siendo hecho suyo por la sefiora Gabriela Tedfila Rosas Benancio directora de la Direccién de
Meteorologia y Evaluacién Ambiental Atmosférica, quien a su vez lo remitio a la sefiora Lissbet Bertha
Jes(is Matallana Moreno, Directora de la Oficina de Administracion, derivandolo para su tramite, al sefior
Felipe Benito Ruiz Melgarejo Director de la Unidad de Abastecimiento, quien no objetd la pertinencia de la
normativa de contrataciones invocada, aceptando la calificacion de un drgano diferente al especializado
en la materia, limitandose a tramitar el requerimiento, en vez de actuar en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Situacion que derivo en la adenda al contrato N° 008-2023-SENAMHI, de 31 de julio de 2023 por
S/ 3 366 756,00 (Tres millones, trescientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y seis y 00/100
soles), con la que se favorecid a la empresa INTEGRIT S.A.C. con un nuevo contrato, sin haberse
realizado un nuevo procedimiento de contratacion, y utilizando una Fuente de Financiamiento que no le

correspondia; lo que privé al Senamhi de la posibilidad de conocer mejores ofertas en salvaguarda de los
intereses de la Entidad.

Los hechos mencionados precedentemente, se exponen en detalle a continuacién:

A. Necesidad de reposicién del Sistema HPC

- A principios del 2023 el servidor principal “ANKA" del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
del Perd — Senamhi, con el cual realizaban la generacion de productos y servicios de prediccién
numerica presento varias incidencias que dificultaban el acceso y operacién del mismo, ocasionando
su inoperatividad temporal por varios dias, generando retrascs en el procesamiento de la
informacion y/o generacion de productos de prediccion, dicho servidor tiene mas de seis afios de
antigiedad y desde el 21 de enero de 2023 habia dejado de funcionar por problemas de sus
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componentes internos’.

Es asi que, para la generacién de productos y servicios de la prediccion numérica, se requeria
obtener un servidor integral de alto rendimiente que les permita realizar las actividades operativas,
nuevas iniciativas de mejora continua y la generacion de informacion a large plazo actualizada y
oportuna, esperando que la adquisicién del nuevo servidor les permita una mejora en Prediccion
Numérica del Tiempo y del Clima.

Ante las incidencias presentadas, al Senamhi le surgid la necesidad de la “Reposicion de un
Servidor de Alto Rendimiento”.

En razon de ello, de la revision al Proyecto de Inversion registrado en el Invierte.pe se advierte que
la Unidad Formuladora del Senamhi registré el Formato N° 07-C, aprobado el 20 de abril de 2023
(Apéndice n.> 4) en la IOARR denominada “Adquisicion del Sistemas de Procesamiento y
Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de respaldo, Cloudbridge); en elfla) Servicio
Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert — Senamhi en la Localidad Jesis Maria, Distrito de
Jesus Maria. Provincia Lima, Departamento Lima" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2590289,
con un importe de S/ 18 000 000,00 (Dieciocho millones y 00/100 soles).

Asimismo, se encuentra registrado el Informe Técnico IOARR (Apéndice n.° §) de Reposicion
“Adquisicién del Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerias de
respaldo, Cloudbridge); en el(la) Servicio Nacional de Meteorclogia e Hidrologia del Perti — Senamhi
en la Localidad Jests Maria, Distrito de Jests Maria. Provincia Lima, Deparfamento Lima® que
conliene la descripcion técnica de los bienes a ser adquiridos para la reposicion del servidor integral
de alto rendimiento para la prediccion numérica del tiempo y del clima, en los términos que se
muestran a continuacion:

IMAGEN n.° 1
Solucién HPC y sus especificaciones técnicas descritas en el Informe Técnico IOARR de Reposicion de 20 de abril
de 2023

Cuadro N° 10: Descriicién Técnica del Activo a Adiuirim

Fuclor de !ormo ___ 75 -7 Plciufom de escalabiidad horizontal o vemcul |
' I‘rocesudot insfalado | » 5760 nicleos de 2.8 GHz Infe! Xeon o AMD EPYC de Ulfima generacnbn pum ‘

| losnodos de calculo y administracion. N ety
ﬁ Memoria RAM | * 12718 de memoria RAM o superior en capacidad distribuido entre los nodos
| B | decomputo
; Almacenamienlo = La solucién HPC deberd contar con 4800 T8 efectivos de olmucenamerﬁo

| instalade 1 como minimo. ‘
+ Eldimacenaomiento podré ser de fipo externc y/o intemo.

* Debe soportar como minimo RAID 5, RAID 10 y RAID &.

* o fecnologia de redundancio similar o superior

+  Los discos podran ser de ‘hpoSAS oSSD

entre los nodos de pmcesamenio. la veloc dad de cada puedo deberu ser x
de 200 Gbps como minimo.

! Informado por el Senamhi en el Formato N* 07-C, aprobado el 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 4),
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[ ConexiénalaDMIde |+ Lasolucién HPC debe conectorse a lo red DMZ de la enfidod a fraves de

n |
loentidad | {01 enloce e fiom sptica. BN !
Sislemas Operafivos I e Linux proplelaro o no propteh:no de Red Hat Enierpnse Linux como Ro Ky 1
Compul'bles ‘ Linux o CentOS u olros derivados. {

| Soporle y . Emprewd pors ahos con cobertura 24 x 7, con un hempo der respuesta de \

| mantenimiento para el 4 horas {On-Site, partes y mano de obra)

| equipo HPC y sistema s Se debe inciuir servicio mantenimiento preventivo con el fin de mantener |

| de enfriamiento. ' operativo la solucion por 5 affos. El postor deberd presentar un plan de |

[ i | monienimiento porlos 5 afics. e Yl o0l

! Monlaje y | » lacenfidad de gobinetes no deberd ser mayora 4 lsolo eguipo HPC) |

| accesorios * E postor deberd de incluir el gobinete con tfodos ios componentes de ‘

hardware que sean necesarios para el corecto funcionomientc del equipo

{tarietas, cobles, interfoces, conectores entre ofros).

+  Elpostor deberd de incluir en su sclucion un sistema de oire acondicionado
compalible con el gabinete vy que garantice el correcio funcionamiento de
toda solucion propuesta y conserve a los equipos durante su iempo de vida |
utll indicado por la marca. i

i Olros *» Hequipo deberd ter nuevo, sin defectos de idbrica, de la generocidn mas E
i |' reciente del fobricante. |
| ' » Epostor deberd de indicor la cantidad de Teraflops que conlara la solucian |

‘ propussta. |

| » Inslalacién y configuracion usando modules (Environment Modules) del |

| compiadorFortran, Gy C+# {intel y PGL, en su versién més reciante para HPC, !

! proveido por el postor).

} * Instalacion y cenfiguracion usondo médulos (Environment Modules) de les | I

| software y fibrerios para colculo numérnce como: NetCDE, PnefCDF, NetCDF-

| C, NeiCDF-fortran. HDFS, CDO. Intel MPL Mpich. Mvapich2, Openmpi, |

‘ Pyihon3, WRF (en sus distinfor versiones v compiladores), WPS, UPP, entre |
otros; en coordinocion con el Grea usuana.

« Sistema pora la adminsfrocion de procesos gue deberd pemifir ia |

asignacion de recursot de CPU y cuotas a usuarios. menitoreor el usa de1
sisierna, defin'r malhiples colas con diferentes pnundude: .

— S~ e e e g mserm e

| Componenie elécliico I* La solucién debe coniemplar fodos los elementos eléciricos necesarios
| | requendos para lo puesta en marche de lo solucién HPC [Laves para e |

tablero general instalacidn de la acometida eléctrica deide el tablere !
general hosta ka ubicacion de la sclucion HPC, tableros, UPS, fransformadares |
y otros elementos necesarios rquendos por &l e Au ipo HPC.

|

i Acondicionamienlo del | Debe incluine elementos como:
| espacio fisico donde se Acondicionamiento, hermefizacion y confinamiento 1
| ublcard el equipo HPC Sistema de lluminacidn |
| Puerta de occeso corofuegos

Piso Antiestatico Conductive

Sistemas de Segundad y Confrol |
Sistema de deteccidn y extincidn de Incendios ‘
Pintura retardante ol fusgo |
|| |+ Conexiénala DMy otros :

1 |
{

98505 8,0, ¢ ‘¢ ¢

Elaboracién: Oficina de Tecnologia de lo Informacian (OTI-SENARMHI.

Fuente: Informe Técnico IOARR de Reposician de 20 de abril de 2023

Aunado a ello, se evidencit en el Informe Técnico IOARR de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 5),
que se detalld las mejoras que se obtendrian con el nuevo equipamiento a ser adquirido, en los
términos siguientes:
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IMAGEN n.* 2
Oportunidad de Mejoras descritos por el Senamhi con el Nuevo equipamiento - Solucién HPC - Informe Técnico
IOARR de Reposicion de 20 de abril de 2023

Cuad

L bl o X =

telicaad

Frociud tas

Servidor en la Prediccidn Numérica del Tiem

Betalie y ot Achales

infarmacion de 35 varables atmostoricos
con 0] modsio, parm su aplicacien en
prondstico meteoroidglco e hidroldgico.
actualizado 2 vece: al dia

Actuales y Oportunidades de Mejora con Nuevo
o, Subestacional

Estacional

Giaoituiid cles De Majom

Disminuir & flampo de procesamient:
pudlendo octuallzar Informacian 4 veea: al
dia

informacién de 35 vorfobles atmostéricos
con 01 models, para su aplicacién en
pronostico Malteosraldgica & hildrols ghso.,
actualizado 2 veces al dia

Disrmiruie es) Hesrmpe oes procesamienfo,
pudiendo actualizar informacién 4 veces al
dia

Informacion de 20 vadables atmostancos
con 01 moedela, para su nplrccx:ldn en
prondstico r o
actuclizods 2 vecos ui difa

Disminuir ol tiempo de procesamiento.
pudisncdo actualzar informacikén 4 veces al
elia

Infoermacion de 35 vanatles atmosféricos
con D1 madelo, para su aplicacion an
prondgstico mefeorolbglco o hidrolégico.
actualizado 2 weces al dia)

Disminulr &l HemMmBo de procesamiants.
pudiendo ecluglizar informackdn 4 vaces ol
i

Informocion de 35 varablas atmonencos
con D1 ¢ para su SN on
prondstice meteoroldgico e hidroldgico,
actualizode 2 veces al dia)

Dixminuir el Hempo de procesamiento.
pudiendo actualizar infermacién 4 veces ol
L= -

Detalle y Usos &ctsales

Informacian de vordobles atmost&nicos eon
01 modelo, para su apkcacidn en prencstice

metacrolégico e Ndrolbgico. actualizano 2
veces ol dia)

Oporfovidades Oe Meara

Disminuir el iempo de procesamiento

Mo se ho implemenicdo

Generaruna nueva herromisnta c una
resclucién meds fina

andilsis con
asimiiacisn da aatos
para el modelo WRF

Mo se ha implemeaniado

| Ensermnbia multi-fisica
WRF 10 ken (4
miembros)

La osimilacion de dolas, mejorana algunos
de las variables predicadas. al disminulr los
aronss an las condiclonss inlcicias. Sa
genararia andiisis gue sarian los datos a
UsSQFse como condiclones iniciales para =1
modelio reglonal.

No se ha implemeniado

Generor prediccion numénco probabiistica

Ensambila multi-fisica
ETA 10km [4
miambras)

Mo se ha Implemeniado

Ensambila mult-
modelos ETA y WRE
con ECMWF (4

NS se ha Implemantads

milembros)

Generar prediccién numérica probabiistica

Ganarar prediccisn numanca probabilistico

Prodiceison oparacionasl de 1o Caolldad del
Alre an Lima y Caliao para $EA. Pradiceion
numéndco de lo concentracidn de oerosoles
o contaminantas

Se pretenda tenar Informacion o mas cdetalle
a niver! mspaciol, ¥y ompllar el dominio.

SimukIcionss da gisperdn de cenizas
volcanicas.

Eventos hipotéficos de erupciones del
volcan Sobancaya vy Ubinas

5o prefende fener Informacion a mas deiaie
v e ho simulacién al valcdn Mist

Pradiccion
subestacionol
modelo WRF

Actualmente se raallzd las pruabas
necesarias pora ver el Tunclonamientio
adecuadao del modslo o nive! subestacional
con proyeccion pom los siguientas 35 dias o
una resolucién de 20 km a nival nacional,

Implementacion operativa del Modelo
pradiccion subestacional mediante el WRF, o
resolucion espacikal de 10 Km © nivel
naclonal.

Generor informacion mas detallada v la
aplicocidn de un ensemble de 24
s!mulaclenes a nivel r\uclunol pemﬂhandc
lones mas das @ nivel

subesiccional.

Predicclén
subestaclonal
modelo ETA

Actuaimente se realizé las pruebas
necesarias para ver el funcionamienfo
adecuado del modelo a nivel subestacional
con proyecclon para los siguiantes 35 dios o
una resolucion de 20 km o nivel naclonal.

implementacién operativa dsel Modelo
pradiccion subestacional madiants =l WRF, o
rezolucion espacial de 10Em a nivel
naclonal.

Generar Informacién mds detallada y 1o
aplicacién de un ensemble de 24
simulaciones o nivel nocional permifiendo
realizar predicclones mas deigliadas o nivel
subestacional.
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implamentacian dal Modeio de predicclén
del clima astacional mediante el WRF. a
resolucidn espacial de 10 Km a nivel
nacional.

Prediccion ael cima .
25 H Acluvaimente operativa para el Perd o una
wstarciopal sl resclucidn de | 8km,

Ganerar infarmacién mas detalleda v la
aplicacién de un ensemble de 40
simulaciones a nivel nacionol permitira
raalirar prediccionas mas detallados por
ragiones cimaticas y al antoaus da cusncas,

implemantacién dal Modalo de predicaién
del climo estacional mediante el ETA, a
resolucion espacial de 10 Km a nivel
nacional.
Prediccion del clima Actualmenle se realizd los pruetiay
maodelo astaciconal necesanas para ver el funcionamiento
ETA cdecuado del modelo

CGenerar iInformacidn mas detallada y ia
opilcacksn de un ensemble de 40
simulacionas a nivel nacional permitlienca
nuevas configuraciones de paramaeairizacion
del modelo dindgmico.

Prediccion mensuol de lo precipitacidn

rtemperaiura méaxdma y minima utiizande

Pradiccién del clima Actuaimente se realizé ias pruebos enfoques de inteligancia arifichal.

mensual modelo 1A~ necesanas para ver s fJuncionamisnto
CNN adecuado del modalo

Incremento de nimero de predlictores paro
1a aplicaciéon de o pradiccién mensuat

Productos a futuro

Productos aclualmente operativos

Elabaracian: SENAMHI [E;Jt;direcclén de Modelamiento Numérco de o Atmdsfera).

Fuente: Informe Técnico IOARR de Reposicion de 20 de abril de 2023, paginas 26 al 28.

Con las indicadas mejoras descritas en el Proyecto de Inversion, el equipamiento tecnologico -
solucion HPC le permitiria al Senamhi disminuir el tiempo de procesamiento de modelos, pudiendo
actualizar informacion mas veces de las que lo realizaba con el anterior servidor "ANKA"; ademas de
generar informacién mas detallada, crear e implementar nuevos modelos de prediccién, crear
predicciones numéricas praobabilisticas, las cuales no se habian implementado y cumplir con muchas
mas tareas, proyectos y objetivos a corto y largo plazo.

B. Transferencia de partidas para la adquisicion del Solucién HPC

- Con Decreto Supremo n.” 084-2023-EF, de 3 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 6) "Decreto Supremo
que autoriza transferencias de partidas en el presupuesto del sector plblico para el afio fiscal 2023,
a favor de la Reserva de Contingencia y de diversos pliegos del gobierno nacional’, se autorizo la
transferencia de S/ 18 000 000,00 a favor del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
(Senamhi) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar inversiones en el
marco de la reactivacion econémica a través de la inversion pablica, asi como la adquisicién
de equipos y la contratacion de servicios relacionados a la declaratoria del Estado de
Emergencia Nacional por intensas precipitaciones pluviales.

Asi mismo, en diche Decreto Supremo en el articulo 4, se precisé que:

“Articulo 4.- Limitacion al uso de los recursos
Los recursos de Transferencia de Partidas a que hace referencia el numeral 2.1 del articuio 2

del presente Decrefo Supremo, no pueden ser destinados, bajo _responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos." (el énfasis es nuestro)

- Es asi que, mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.® 055-2023-SENAMHI/PRE de 4 de
mayo de 2023 (Apéndice n.° 7), se aprobd la desagregacion de los recursos autorizados mediante
el articule 2 del Decrete Supremo n.° 084-2023-EF (Apéndice n.° 6), por la suma de
S/ 18 000 000,00 (Dieciocho millones y 00/100) con cargo a la fuente de financiamiento Recurses
Ordinarios, destinados a financiar una inversion asociada a la reactivacion econémica, de acuerdo al
siguiente detalle:

Informe de Control Especifico N* 015-2024-2-0311-SCE
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PLIEGO: 331 Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia

UNIDAD EJECUTORA: 001 Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia

CATEGORIA PPTAL: 0068 Reduccion de vulnerabilidad y atencién de emergencia
por desastres

2590289 Adquisicion de sistemas de procesamiento y
almacenamiento (servidores, storage, librerias de respaldo,
PROYECTO: cloudbridge); en el Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia del Perd — Senamhi en la localidad Jesus Maria,
distrito de Jesus Maria, provincia de Lima, departamento Lima.

FUENTE DE | Recursos Ordinarios
FINANCIAMIENTO
GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y transferencias 352 941,00
2.6 Adquisicion de activos no financieros 17 647 059,00
Total Unidad Ejecutora 18 000 000,00
Total Pliego 18 000 000,00

C. Contratacion de la Solucion HPC

C.1 Requerimiento inicial y actos previos

- Mediante Informe n.® D000016-2023-SENAMHI-OA-KVC, de 5 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 8), el especialista de inversiones del Senamhi informé a la directora de Meteorologia y
Evaluacion Ambiental Atmosférica que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica la
aprobacion de la IOARR CUI N° 2590289, precisando entre otros lo siguiente;

“Con la Aprobacion de la IOARR de reposicion en el Banco de Inversiones, esta inversion se
encuentra en la fase de ejecucion en el marco del Invierte.pe; por ello se solicita a su
despacho realizar las especificaciones técnicas la cual debe sujetarse a la concepcion
técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica registrada en el banco de
inversiones Art.32.2 de la DIRECTIVA N° 001-2029-EF/63.01." (el énfasis es nuestro)

- En tal sentido, mediante Nota de Elevacion n.” D000062-2023-SENAMHI-SMN de 05 de mayo
de 2023 (Apéndice n.° 9), el subdirector de Modelamiento Numérico de la Atmosfera salicito a
la directora de Meteorologia y Evaluacion Ambiental, que la Oficina de Tecnologia de
Informacion y la Comunicacién elabore las Especificaciones Técnicas para la adquisicion de
Cluster HPC, detallando las caracteristicas de la solucién HPC las que asimismo fueron
aprobadas en el IOARR, en los términos siguientes:

“resulta prioritario la adquisicion de un Cluster HPC cuyas caracteristicas del requerimiento
son detalladas en la Tabia 1.

Tahla 1. Solucion HPC
SOLUCION HPC

* 5760 ntcleos fisicos de 2. 4 GHz Intei Xeon o AMD EPYC de
ultima generacion, para los nodos de calculo y administracion

Proceso instalado

Memoria RAM s 11.5 TB de memoria RAM o superior en capacidad distribuido

7 entre los nodos de computo N
Aimacenamiento e La solucion HPC deberéa contar con 4800 TB efectivos,
instalado

considerando las mejores réctlcas

conexion de 200 Gbps coma minimo
Sistema Operativo s Linux propietario o no propietario de Red Hat Enterprise Linux

Informe de Centrol Especifico N® 015-2024-2-0311-SCE
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como Rocky Linux u ofros derivados

Soporte y | e 5aiios.

mantenimiento = Garantizar el soporte técnico en aplicaciones en HPC para la

para el equipo implementacion y oplimizacion de nuevos modelos numericos,

HPC librerias o software que el area usuaria lo requiera en la solucion
HPC, por una bolsa de 400 horas por los 5 aios de garantia

Montaje y | * El postor deberé de incluir en su solucién el acondicionamiento

accesorios necesario del ambiente donde se albergara la solucién HPC y

\ con el fin que garantice el correcto funcionamiento de toda
solucion propuesta y conserve a los equipos durante su tiempo
de vida Uil indicado por la maica

Software s Compilador Forfran, C y C++ de la marca Intel y PG, en sus
versiones mas reciente para HPC.

Lo

- Al respecto, se ha evidenciado que con Memorando n.® D000568-2023-SENAMHI-DMA de 23
de mayo de 2023 (Apéndice n.° 10) la Directora de Meteorclogia y Evaluacion Ambiental
Atmosférica remiti6 a la Directora de la Oficina de Administracion la *(...) version final de las
Especificaciones Técnicas (...), con firma de la OT| y visada por la Subdireccion de
Modelamiento Numérico de la Atmosiera de la DMA”

- Como resultado de la indagacion de mercado, realizada con cotizaciones para la Adquisicion
de la Solucion HPC, se tomé como valor estimado el monto de S/ 13 468 288,00 cotizado por
la empresa INTEGRIT S.A.C., en base a las caracteristicas de |as especificaciones técnicas.

C.2 Contratacién por Adjudicacién Directa

- Mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 084-2023-SENAMHI/PREJ, de 21 de junio
de 2023 (Apéndice n.° 11), se resuelve en su Articulo 1 “Aprobar [a contratacién directa para
la Adquisicion de una Solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (High Performance
Computing), por encontrarse inmerso en la excepcién contemplada en el literal i), del articulo
27 del Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF."

Posteriormente, el 26 de junio de 2023, el Organo Encargado de las Contrataciones de la
Entidad adjudico a la empresa INTEGRIT SAC la Buena Pro de la Contratacién Directa
n.° 0003-2023-SENAMHI para la “Adquisicion de una Solucion de Computo de Alfo
Rendimiento HPC (High Performance Computing)®, con CUI n.* 2590289, bajo el sistema de
contratacion suma alzada y modalidad de ejecucion llave en mano.

En razon de ello, la empresa INTEGRIT SAC y la Entidad suscribieron el Contrato n.® 008-
2023-SENAMHI de 3 de julio de 2023 (Apéndice n.® 12), por el monto de S/ 13 468 288,00
(Trece millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100 soles),
con un plazo de ejecucion de ciento treinta (130) dias calendario contados desde el dia
siguiente del contrato.

Posteriormente, el conlratista present¢ el Plan de Trabajo — Versién:3.0 de 4 de agosto de
2023 (Apéndice n.° 13) aprobado por el Senamhi mediante memorande n.° D000056-2023-
SENAMHI-SMN de 14 de agosto de 2023 (Apéndice n.® 14) y posteriormente aprobada su
modificacion con el memorando n.® D001042-2023-SENAMHI-DMA de 17 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 15); plan en el que se delallo y establecié como fecha de “Cierre del
Proyecto” el 10 de noviembre de 2023, fecha que era acorde con el plazo de 130 dias
indicado en la clausula quinta del Contrato n.® 008-2023-SENAMHI.
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Es de resaltar en este extremo, que la solucion HPC estaba compuesta de distintos nodos
(administracion, procesamiento, almacenamiento), de los cuales el procesamiento es del tipo
CPU; asi mismo, los nodos que realizan el procesamiento estan agrupados en un cluster, con
el fin de procesar una gran cantidad de datos y realizar distintas tareas simultaneamente. Es
decir, en ninguno de los extremos de las especificaciones y modificaciones se contemplo otro
tipo de procesamiento como aceleradores graficos GPU.

Asimismo, las Especificaciones Técnicas son similares a las detalladas en el Informe Técnico
IOARR de Reposicion de 20 de abril de 2023; es decir que, con el equipamiento solicitado para
la reposicion del servidor, que comprendia oportunidades de mejora en el sistema, le permitiria:
i) disminuir el tiempo de procesamiento de diferentes madelos, ii) generar informacion mas
detallada, iii) implementar nuevos modelos de prediccion, iv) crear predicciones numéricas
probabilisticas, las cuales no se habian implementade y v) mas operaciones a corto y largo
plazo.

D. Adenda al Contrato n.° 008-2023-SENAMHI

D.1 Requerimiento inicial de adquisicion de complementos (“repotenciacién”)

- Con fecha 19 de julio de 2023 la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de
Modelamiento Numérico de la Atmdsfera, a traves del Informe N° D000016-2023-SENAMHI-
SMN (Apéndice n.° 16) solicitd a la sefiora Maria Esther Caballero Espejo como Directora
encargada de la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica? la
Adquisicion de Complementos a la Solucidn de Alto Rendimiento HPC (HIGH
PERFORMANCE COMPUTING) precisando que:

)

Asl, la repotenciaciond de la solucién HPC adquirida permitird procesar mayor numero de
modelos globales que actualmente la comunidad cientifica y centros de procesamiento numérico
a nivel mundial estan proporcionando en este contexto. Esto forfalecerd nuestras técnicas de
prondstico mediante ensambles mulfimodelos, enfocéndonos en los efectos especificos del
fenémeno en el Perd. Se utilizaran modelos regionales como el WRF y ETA, para obtener
informacion detallada sobre variables meteorolégicas como precipitacion, temperatura maxima,
temperatura minima, vientos, entre oiros. Dichos parémetros permitiran pronosticar con mayor
precision las temperaturas extremas, posibles inundaciones, desboidamientos de rios,
_ probabilidad de la activacion de las quebradas, asi como el inicio y fin dei periodo luvioso. La
implementacion de indices para sintelizar esta informacion sera crucial para una planificacion
efectiva de la gestion de riesgos y recursos hidricos; del mismo modo, pare detectar
oportunamente sequias en diferentes éreas del pais.” (EI énfasis es nuestro).

()

Con el fin de cubrir estos nuevos requerimientos se plantea la necesidad de hacer uso de
procesadores GPUSs, cuyos resultados se almacenaran en un sistema de almacenamiento
alterno al existente de la solucion HPC. Asimismo, los complementos adicionales serfan la red de
alta velocidad de 200 Gb/s para la conexién de los nuevos nodos a la solucién HPC existente y
la__conexion al almacenamiento adicional. Estos complementos ser4n soporfados

¢ Encargada mediante NOTA DE ELEVACION N° D000181-2023-SENAMHI-DMA, de 14 de julio de 2023 (Apéndice n.” 17) y MEMORANDO N*
D001337-2023-SENAMHI-ORH, de 18 de julio de 2023, (Apéndice n.® 18)
3Segun la Real Academia Espaiiola dice:
=  Potenciar
Conjug. c. anunciar.
1. tr. Comunicar potencia a algo o incrementar la que ya tiene.
e e
Del lat. re-.
1. prel. Significa ‘repeticion’. Reconstruir.
2. pref. Significa 'detras de' o 'hacia atras'. Recamara, refluir.
3. pref. Denota ‘intensificacion’. Recargar, reseco.
4. pref. Indica 'oposicion’, ‘resistencia’ o 'negacion’. Rechazar, repugnar, reprobar.
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energéticamente por el sistema de alimentacion UPS, con la finalidad de mantener operativo
dichos complementos, los cuales estaran integrados a la solucion HPC existente. (E énfasis es
nuestro),
()
e Dichos complementos deberén ser incorporados a la solucién HPC adquirida, es decir
funcionando operativamente en su totalidad (HPC adquirido + Complementos). (El énfasis
s nuestro).

()
V. CONCLUSIONES:

Dada la coyuntura actual, emergencia por el estado de alerta por el fenémeno de El Nifio
Costero y Global, el SENAMHI necesita desarrollar miltiples servicios numéricos a la brevedad
para salisfacer la creciente demanda de informacion sobre el fendmeno de EI Nifio. Asi como
generar y optimizar nuevos productos con imégenes de satélite y radares para el monitoreo en
tiempo real de eventos meteoroldgicos extremos. (E énfasis es nuestro).

(--)

VI. RECOMENDACIONES:

Por lo expresado, se recomienda derivar el presente informe a la Unidad de Abastecimiento de la
Oficina de Administracion a fin de informar sobire la necesidad de repotenciar el requerimiento
del Sistema de Computo de Alto Rendimiento - HPC solicitado por esta Subdireccion, mediante
la adquisicion de bienes complementarios”.

(El énfasis es nuestro).

Del documento mencionado es de resaltar lo siguiente:

% El 3 de julio de 2023 se suscribio el Contrato N° 008-2023-SENAMHI (Apéndice n.° 12), el
mismo que se le comunicé a la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de
Modelamiento Numérico de la Atmbsfera, para que en su calidad de &rea usuaria realice la
supervision contractual’, y a solo nueve dias despues (19 de julio de 2023) esta solicitd la
“Adquisicién de Complementos”; es decir, antes que el equipamiento adquirido con el
contrato primigenio sea instalado v probado, se estaba requiriendo complementos para
repotenciar.

< En este punto es oporfuno sefialar que no existe en el expediente de contratacion
comunicacién del contratista advirtiendo alguna limitacion que pudiera afectar la instalacion
y puesta en marcha del equipamiento contratado; por tal, no existe documentacion del
contratista que sustente, a partir de la ejecucion contractual, la necesidad de prestaciones
adicionales que sean indispensables para alcanzar |a finalidad del contrato, siendo el
requerimiento una accién independiente que tiene su origen en la voluntad de la sefiora
Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de Modelamiento Numérico de la Atmosfera.

<+ En el mencionado documento la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de
Modelamiento Numérico de la Atmésfera menciond que “/a repotenciacion de la solucion
HPC adquirida permitira procesar mayor niimero de modelos globales que actualmente la
comunidad cientifica y centros de procesamiento numérico a nivel mundial estan
proporcionando (...)"; sin embargo, como ya se ha evidenciado y descrito anteriormente,
con el equipamiento adquirido con el Contrato Primigenio cubria todas sus necesidades a
corto y largo plazo.

“+ Asi mismo, en el documento se concluyé que: *Dada la coyuntura actual, emergencia por el
estado de alerta por el fenémeno de El Nific Costero y Global, el SENAMHI necesita
desarrollar multiples servicios numéricos a la brevedad para satisfacer la creciente

# Informe N° DO00456-2023-SENAMHI-UA de 10 de julio de 2023,
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demanda de informacion sobre el fenémeno de El Nifio {...)"; Sin embargo, la “coyuntura
actual’, era la misma desde que se sustentd el proyecto, mas aln ya que el dinero
transferido al Senamhi fue en virtud a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional
por intensas precipitaciones pluviales, las mismas que se enfrentan periodicamente.

++ Debe destacarse que el informe no sugiri6, asi tampoco, califico el tipo de procedimiento
que debe optarse para la contratacion de lo requeride.

En relacion a lo informado, mediante el Memorando N° D000883-2023-SENAMHI-DMA de 20
de julio de 2023 (Apéndice n.° 19), la sefiora Maria Esther Caballero Espejo como directora
encargada de la Direccion de Meteorologia y Evaluacién Ambiental Atmosférica se dirigio a la
sefiora Lissbet Bertha Jests Matallana Moreno Directora de Iz Oficina de Administracion de
acuerdo con el sustento que hace la Subdireccion de Modelamiento Numeérico de la Atmosfera,
repotenciar |a solucion de Computo de Alto Rendimiento (HPC) adquirida, complementando
can nodos de calculo méas GPU, almacenamiento adicional, switch de alta velocidad y sistema
de alimentacion UPS; en ese sentido, solicité se sirva disponer las acciones necesarias para la
adquisicién de los equipos necesarios para complementar a la Solucién de Alto Rendimiento
HPC.

De lo mencionado anteriormente, el requerimiento inicial del area usuaria se sustento en la
necesidad de “repotenciar” el Sistema de Cémputo de Alto Rendimiento HPC mediante la
adquisicion de “bienes complementarios”, respaldandose en la “(...) coyuntura actual,
emergencia por el estado de alerta por el fenémeno de El Nifio Costero y Global, el SENAMHI!
necesita desarrollar multiples servicios numéricos a la brevedad para satisfacer la creciente
demanda de informacion sobre el fendmeno de E! Niiio'.

Al respecto, el Articulo 174. “Contrataciones Complementarias’ del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado” establece que:

“174.1. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminacion del plazo de ejgcucion del

contrato, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en
general con el mismo contralista, por dnica vez y en tanto culmine el procedimiento
de seleccion convocado, hasta por un maximo del treinta por ciento (30%) del manto
del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el
contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisicion o contratacion.

()

174.3. No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la
ejecucion de obras ni de consultorias, ni en las contrataciones directas.”

Como es de verse, una contratacién complementaria, supone la contratacién de los mismos
bienes, bajo las mismas condiciones en un plazo determinado; en este caso, las situaciones no
corresponden al requerimiento, por cuanto no son los mismos bienes, y no existian precios
previamente acordados. Adicionalmente, es de verse que para este caso, por ser contratacion
directa, la norma prohibe de manera expresa las confrataciones complementarias.

En consecuencia, el area usuaria, la Direccion de la Oficina de Administracion y el Organo
Encargado de las Contrataciones, conocian que el requerimiento del area usuaria sustentaba
la necesidad de adquirir bienes complementarios para repotenciar; asi mismo, dichos
funcionarios conocian que con lo argumentado del 4rea usuaria no era factible cumplir con las

condiciones y requisitos para una Contratacion Complementaria, maxime cuando el contrato en
curso devenia de una Contratacion Directa,
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D.2 Orientacion y calificacion de bienes “complementarios” como “prestaciones adicionales”
al Contrato N° 0008-2023-SENAMHI

- En el marco situacional expuesto, se ha evidenciado que el sefior Felipe Benito Ruiz Melgarejo,
director de la Unidad de Abastecimiento, mediante el Proveido N* D013810-2023-SENAMHI-
UA de 21 de julio de 2023 (Apéndice n.° 20), solicito a la Direccion de Meteorologia y
Evaluacion Ambiental Atmosférica, remitir el debido REQUERIMIENTO con sustento técnico,
individualizando LA ADQUISICION DE COMPLEMENTOS A LA SOLUCION DE ALTO
RENDIMIENTO HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) segun la normativa vigente.

En lo referente, es de mencionar que, €l proveido no sefiala a que norma y articulado en
especifico se refiere, Ademas, siendo la Unidad de Abastecimiento el Organo Encargado de las
Contrataciones del Senamhi, debid definir el tipo de procedimiento de contratacion que se
debia de realizar o fomar otra accion en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

En atencién a ello, la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de la Subdireccion de
Modelamiento Numérico de la Atmosfera con el Informe N° D000017-2023-SENAMHI-SMN de
24 de julio de 2023 (Apéndice n.° 21), se dirigio a la sefora Gabriela Tedfila Rosas Benancio
directora de la Direccion de Meteorologia y Evaluacién Ambiental Atmosférica, orientando el
requerimiento en el marco de prestaciones adicionales de hasta el 25% relacionado al Contrato
N° 008-2023-SENAMHI - Contratacion Directa N* 0003-2023-SENAMHI-1 para la "Adquisicion
de una Solucion de Cémputo de Alte Rendimiento HPC (High Performance Computing)’,
sefialando (entre otros), lo siguiente:

“I\V. SUSTENTO TECNICO

La repotenciacién de la solucion HPC adquirida permitira procesar mayor niimero de modelos
globales que actualmente la comunidad cientifica y ceniros de procesamiento numérico a nivel
mundial estan proporcionando en el contexto de El Nifio Global. (...)
Por ofro lado, la repotenciacion permite simular con mayor detalie los posibles impactos del
fenomena de El Nino en diferentes sectores y regiones, lo que contribuye a una mejor gestion del
riesgo de desastres y la planificacion frente a eventos climaticos extremos.
[
Aplicacion de los nodos computacionales GPU adicionales:
En general, el uso de aceleradores gréficos GPUs optimizara el tiempo de ejecucidn de algunas
aplicacion numéricas como el procesamiento de imagenes de satélite, los modelos almosféricos,
hidrolégicos e hidraulicos; utilizando el paralelismo computacional de los nucleos de GPU con
respecto a nicleos CPU que se utilizan con normalidad en los sistemas HPC convencional.
()
Especificaciones técnicas de los nodos GPU adicionales y ofros complementos: {...)
(...). Asimismo, los complementos adicionales serian la red de alfa velocidad de 200 Gb/s para la
conexidn de los nuevos nodos a la solucion HPC existente y la conexion al almacenamiento
adicional, Estos complementos seran soportades energéficamente por el sistema de alimentacion
UPS, con la finalidad de mantener operativo dichos complementos, los cuales estaran integrados
a la solucion HPC existente.
A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas de lo solicitado:
- Tres (03) nodos de célculo mas GPU:
- Dos (02) switch de comunicacion de alta velocidad
- Almacenamiento (500 TB)
- Sistema de alimentacion UPS
e Dichos complementos deberdn ser incorporados a la solucién HPC adquirida, es decir
funcionando operativamente en su totalidad (HPC adquiride + Complementos).
= £n ese sentido, se debe tomar en cuenta lo establecide en el numeral 34.3 del Articulo 34 del
T.U.0. de la Ley de Contrataciones del Estado: {...)
= Por lo expuesto, dado que a la fecha se encuentra vigente el Contrato N°® 008-2023-SENAMHI,
el cual fue suscrito con fecha 03 de julio de 2023 y proviene de la Contratacion Directa 0003-
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2023-SENAMHI-1 para la "Adquisicion de una Solucion de Cémputo de Alto Rendimiento HPC
(High Performance Computing)”, resulta pertinente se autorice la Contratacion de Prestaciones
Adicionales hasta el 25% del monto total del Conirato N° 008-2023-SENAMHI, dado que como
bien se ha expuesto en el presenie informe la adquisicion de los COMPLEMENTOS AL HPC
(descritos en el punto IV), son prestaciones diferentes a las originalmente pactadas que son
necesarias para que se cumpla con la finalidad del contrafo, que guarda relacién con la
investigacion cientifica, la realizacion de estudios y proyectos y la prestacion de servicios en
materias de nuestra competencia (Ley N° 24031 - Ley del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia —SENAMHI).

()

(El énfasis es nuestro)

Es de resaltar que, en el Informe N° D000017-2023-SENAMHI-SMN (Apéndice n.° 21) antes
descrito, en ninguno de sus extremos sefald que los equipos tecnoldgicos adquiridos mediante
Contrato N° 008-2023-SENAMHI podrian tener algunas limitaciones o necesitar otros bienes
ylo servicios para ser puestos en marcha; asi tampoco, hace reparo en las lareas de
procesamiento que estos deberan realizar.

El referido informe sefiald que

desarrollar a futuro. Asimismo, debemos resaltar que el sustento técnico utilizado es el mismo
que el expuesto en el informe N° D000016-2023-SENAMHI-SMN (Apéndice n.® 16), siendo la
diferencia entre ellos, la incorporacion de normas y articulado de Contrataciones del Estado.

Aunado a ello, el informe concluye en lo siguiente:

V. CONCLUSION(ES):

o Dada la coyuntura actual, emergencia por el estado de alerta por el fenémeno de El Nifio
Costero y Global, el SENAMHI necesita desarrollar muitiples servicios numéricos a la brevedad
para satisfacer la creciente demanda de informacion sobre el fendmeno de El Nifio. Asi coma
generar y optimizar nuevos productos con imagenes de satélite y radares para el monitoreo en
tiempo real de eventos meteorologicos extremos.

« La repotenciacion de la solucion HPC, a través de la incorporacion de procesadores GPUs,
almacenamiento y sistema de alimentacion, permitira procesar més modelos globales y

i fortalecer las técnicas de prondstico, mejorando la toma de decisiones informadas y reduciendo

los impactos adversos en la poblacidn y sectores vulnerables.

s [ a implementacion de estas mejoras también impulsara la investigacion y el desarrollo en el
SENAMHI, lo que contribuira a enfrentar los efectos del cambio climatico y fenémenos como El
Nifio global, en ese senfido, solicitamos se autorice la Confratacion de Prestaciones
Adicionales hasla el 25% del monta fotal del Contrato N° 008-2023-SENAMHI! proveniente de
la Contratacion Directa N° 0003-2023-SENAMHI-1 para la "Adquisicién de una Solucién de
Computo de Alfo Rendimiento HPC (High Performance Computing)”.

VI. RECOMENDACION(ES):

Por lo expresado, se recomignda derivar el presente informe a la Unidad de Abastecimiento de la
- Oficina de Administracion a fin de informar sobre la necesidad de repotenciar el requerimiento del
Sistema de Cémputo de Alto Rendimiento - HPC solicitade por esta Subdireccion, mediante Ia
_adquisicion de bienes adicionales de hasta 25% del monto total del contrato.

Como es de verse, el informe concluyo en la necesidad de generar servicios nuevos, asi como
de repotenciar el HPC adquirido, recomendando realizar la adquisicion hasta por un 25%
mediante prestaciones adicionales.

En relacion al marco normativo invocado por la sefiora Maria Esther Caballero Espejo
subdirectora de la Subdireccion de Modelamiento Numérice de la Atmosfera, el articulo 34 del
TUQ de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre prestaciones adicionales, supone la
ejecucion de prestaciones no previstas en el contrato, pero que resultan indispensables para
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que se cumpla con la finalidad del contrato original; y como se ha sefialado en el parrafo
anterior, el referido informe no expone ninguna razon que impida o dificulte alcanzar /a finalidad
del contrato, por tal, no correspondia considerarlo como prestaciones adicionales al contrato
N° 008-2023-SENAMHI,

Sobre este abordamiento de la normativa de contrataciones, debemos recalcar que la
Subgerencia de Modelamiento Numérico de la Atmdsfera, no tiene competencia alguna para
calificar o recomendar el tipo de procedimiento a utilizar, lo que es parte de la funcion natural
del érgano encargado de las contrataciones; asimismo, por lo desarrollado en parrafos
anteriores, queda claro que el requerimiento efectuado no corresponde a contratacion
complementaria; asi tampoco, a prestaciones adicionales, per lo que el pedido de la
Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmosfera debié framitarse de manera
independiente, o tomar otra accion en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es asi que, mediante Memorando N°® D000913-2023-SENAMHI-DMA de 24 de julio de 2023
(Apéndice n.° 22) la sefiora Gabriela Teofila Rosas Benancio directora de la Direccion de
Meteorologia y Evaluacion Ambienta remitié el Informe N° D000017-2023-SENAMHI-SMN, a la
senora Lissbet Bertha JesUs Matallana Moreno Directora de la Oficina de Administracion,
solicitando la adquisicion de bienes en el marco de prestaciones adicionales de hasta el 25%
del Contrato N° 008-2023-SENAMHI - Contratacion Directa N° 0003-2023-SENAMHI-1 para la
"Adquisicién de una Solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (High Performance
Computing)’ en los siguientes términos:

“(...) a fin de elevar el requerimiento de la Subdiraccion de Modelamienfo Numérico de la
Atmosfera en atencion a la necesidad de repotenciar el Sistema de Computo de Alfo
Rendimiento — HPC, actualmente en ejecucion contractual, mediante la adquisicion de
bienes adicionales de hasta 25% del monto tofal del contrato, lo cual cuenta con la opinion
favorable de esta DMA.

En ese sentido, solicito a su despacho realizar las acciones correspondientes para dar

atencion al requerimiento de la SMN, lo_gue permitira complementar la_Solucion de Alto
Rendimiento HPC de la entidad.”

Posteriormente, el sefor Felipe Benito Ruiz Melgarejo Director de la Unidad de Abastecimiento
mediante la Carta n.* D000250-2023-SENAMHI-UA de 24 de julio de 2023 (Apéndice n.° 23),
hizo de conocimiento del contratista INTEGRIT SAC. que el SENAMHI “..) requiere
prestaciones adicionales al Contrato N°® 008-2023-SENAMHI (...), el cual no excede el 25% del monto
contractual original, y el mismo que debe ser bajo los mismos términos y condiciones del contrato
primigenio (...)" (el énfasis es nuestro), con la finalidad de complementar la solucion de
Computo de Alto Rendimiento (HPC) adquirida, con nodos de calculo mas GPU,
almacenamiento adicional, switch de alta velocidad y sistema de alimentacion UPS.

Por lo que, el 25 de julio de 2023 el Representante Legal de la empresa Contratista INTEGRIT
S.A.C. con la Carta n.” 041-2023-INTEGRIT/PROY (Apéndice n.° 24) presentd su propuesta
al requerimiento de adicional del Senamhi, en donde se comprometid a entregar el
equipamiento tecnolégico instalado y operativo en las mismas condiciones y plazo establecidos
en el Contrato primigenio, a un costo de S/ 3 366 756,00 (Tres millones trescientos sesenta y
seis mil setecientos cincuenta y seis con 00/100 Soles).

Al respecto, el sefior Felipe Benito Ruiz Melgarejo Director de la Unidad de Abastecimiento,
organo encargado de las contrataciones, no objeté la pertinencia de la normativa a aplicar,
aceptando la calificacion de un érgano diferente al especializado en la materia, limitandose a
tramitar el requerimiento, en vez de hacer las gestiones pertinentes para tratarlo como un
procedimiento de contratacion independiente, o realizar otras acciones en el marco de la Ley
de Contrataciones del Estado.
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Es de resaltar que, al haberle requerido al contratista la cotizacion bajo los términos “(...)
prestaciones adicionales al Contrato N° 008-2023-SENAMHI (...), el cual no excede el 25% del monto
contractual original’, le indicaba al conltralista que se le compraria necesariamente a INTEGRIT
S.A.C.; ademas, el monto maximo a pagar, ya que el valor del contrato original era de su
dominio. Esto toma especial relevancia, por cuanto, al haber adoptado la forma de
prestaciones adicionales, el drganc encargado de las contrataciones no realizd los actos
preparatorios que correspondian, y por tal, no realizd la indagacion de mercado por dichos
bienes, privandose de conocer la existencia de otras empresas que ofertaran los referidos
bienes y su valor de mercado, renunciando a la posibilidad de obtener mejores precios en
salvaguarda de los intereses de la Entidad. Es asi que, bajo estas facilidades fuera de norma,
INTEGRIT S.A.C. alcanzd su propuesta econdmica por S/ 3 366 756,00, lo que equivale el
24.99765% del maximo posible.

Mediante Informe N° D000493-2023-SENAMHI-UA de 25 de julic de 2023 (Apéndice n.° 25),
la Unidad de Abastecimiento le remitio a la directora de Meteorologia y Evaluacion Ambiental
Atmosférica, las especificaciones técnicas de las prestaciones adicionales requeridas, y la
prapuesta técnico econémica N° 007-CGLC2023 ofertadas por INTEGRIT S.A.C., solicitandole,
en calidad de area usuaria, verificar y evaluar lo indicado por la empresa.

Con Memorando N° D000048-2023-SENAMHI-SMN de 26 de julio de 2023 (Apéndice n.° 26),
la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de la Subdireccion de  Modelamiento
Numérico de la Atmébsfera se dirigié a la sefiora Lissbet Bertha Jesus Matallana Moreno
Directora de la Oficina de Administracion, manifestandale que: “...) luego de recibida la cotizacion
efectuada por la empresa INTEGRIT SAC, esta Subdireccién en coordinacién con la Oficina de
Tecnologias de la Informacion (OTI) procede a remitir el INFORME TECNICO N° D000004-2023-
SENAMHI-SMN, el cual hago mio en seiial de conformidad, para oforgar la validacion conforme a los
componenies solicitados por esta Subdireccion y OTI y ofertados por la empresa. En ese sentido, se
solicita se sirva continuar con las gestiones correspondientes.” (el énfasis es nuestro)

Asimismo, mediante Informe N° D000506-2023-SENAMHI-UA de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.” 27), el sefior Felipe Benito Ruiz Melgarejo director de la Unidad de
Abastecimiento se dirigio a la sefiora Lissbet Bertha Jests Matallana Moreno directora de la
Oficina de Administracion, y no obstante los incumplimientos que hemos detallado en parrafos
anteriores, concluy6 y recomendd, lo siguiente:

“lll. CONCLUSIONES

()

3.3. Se ha verificado e! cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de
contratacion estatal para la aprobacion de prestaciones adicionales al Contrato 008-
2023-SENAMHI.

)

IV. RECOMENDACIONES

4.1. Se tome conocimiento de lo expuesto, a efectos de emitir la Resalucion que apruebe ia
efecucion de prestaciones adicionales al contrato N° 008-2023-SENAMHI hasta por el
importe ascendente a S/. 3'366,756.00, que representa el 24.99765% del monfo del
contrato original, y se notifique al contratista”.

- Es asi que, la sefiora Lissbet Bertha Jests Matallana Moreno directora de la Oficina de
Administracion emitié la Resolucion Directoral N° 111-SENAMHI/OA de 27 de julio de 2023
(Apéndice n.® 28), en la cual se resuelve, lo siguiente;

* Es de mencionar que, Ia facultad de autorizar la ejecucion de prestacionss adicionales en el casa de bienes y servicios, hasta por el maximo permitido
por [a Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra delegada a la directora de la Oficina de Administracién, de conformidad con lo dispuesto en el

literal i) del numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 001-2023-SENAMHIPRE. de fecha 03 de enera de 2023, {Apéndice
n.° 29)
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“Articulo Primera.- Aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales al Contrato N® 008-
2023-SENAMHI para la “Adquisicion de una Solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC
(High Performance Computing)”, por el importe de S/.3'366,756.00 (Tres millones
Trescientos Sesenta y Seis Mil Sefecientos Cincuenta y Seis con 00/100 Soles), que
representan el 24.99765% del monto del contrato original, incluido los impuestos de Ley.
Articulo Segundo.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento realice las acciones
conducentes para la formalizacion de lo dispuesto en el Articulo Primero de la presente
Resolucion, en concordancia con lo previsto en la normativa de contratacion estatal.”

- En este contexto, la empresa INTEGRIT S.A.C. y la Entidad suscribieron la Adenda al Contrato
n.° 008-2023-SENAMHI de 31 de julio de 2023 (Apéndice n.® 30), para prestaciones
adicionales por un monto de S/ 3 366 756,00, estableciendo dicha adenda en su clausula
quinta que: ...) Las partes contratantes convienen que por medio de la presente adenda se
otorga validez a las demas clausulas contractuales, en lo que sea aplicable y no se oponga a
este documento, estipulada en el Contrato N° 008-2023-SENAMHI.”

Es de precisar que, el plazo para el cumplimiento de la Adenda igualmente fue hasta el 10 de
noviembre de 2023, conforme a los términos y condiciones del contrato original suscrito.

De lo expuesto, se evidencid que la sefiora Maria Esther Caballero Espejo subdirectora de la
Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmosfera y la sefiora Gabriela Tedfila Rosas
Benancio directora de la Direccion de Meteorclogia y Evaluacién Ambiental ambas del Area
Usuaria, la sefiora Lissbet Bertha Jesis Matallana Moreno Directora de la Oficina de
Administracion y el sefior Felipe Benito Ruiz Melgarejo director de la Unidad de Abastecimiento
(Grgano Encargado de las Contrataciones) tenian conocimiento de que en varios extremos del
Informe N° D000016-2023-SENAMHI-SMN de 19 de julio de 2023 (Apéndice n.° 16) e Informe
N® D000017-2023-SENAMHI-SMN de 24 de julio de 2023 (Apéndice n.® 21), el area usuaria
sustentaba la necesidad de adquirir bienes complementarios para “repotenciar’ la Solucidn
HPC, distinta a la necesidad de un adicional; no obstante, lo sefialado, los funcionarios antes
mencionados orientaron la necesidad a la figura de adquisicidn por prestacicnes adicionales al
contrato de hasta el 25%, sin que dicha modificacion contractual haya sido indispensable, lo
que permitid que la Entidad suscriba la Adenda de 31 de julio de 2023 con la empresa
Contratista INTEGRIT S.A.C. por un monto de S/ 3 366 756,00, en sustitucion de la ejecucion
de un procedimiento de contratacién independiente, u otras acciones a realizar en el marco de
la Ley de Confrataciones del Estado.

Asi también, con la adopcian de la forma de prestaciones adicionales, se utilizé indebidamente
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios - 2.6 Adquisicion de activos no financieros,
la cual fue habilitada por el Decreto Supremo n.° 084-2023-EF, por €l mismo monto de
S/ 3 366 756,00, situacion que resulta contraria a lo previsto por su articulo 4.

E. Otros elementos que demuestran que los bienes solicitados no eran indispensables para
alcanzar la finalidad del Contrato Original.

E.1 En el pago de contraprestacion al Contratista - “Pagos Parciales”

- A pesar que el contrato original se suscribid bajo el sistema de contratacion suma alzada y
modalidad llave en mano, asi como PAGO UNICO; y que en el Plan de Trabajo aprobado y
Adenda, se establecid como cierre del proyecto el 10 de noviembre de 2023; la Entidad y el
Contratista en el Gltimo dia que finalizaba el plazo, suscribieron la Adenda N° 02 al Contrato N°
008-2023-SENAMH| (Apéndice n.° 31), en donde la Entidad se obligb a pagar la
contraprestacion al Contratista mediante “Pagos Parciales’, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacion correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle;
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PRESTACIONES | PORCENTAJE IMPORTE
Prestacion Principal | 100% S/ 13 468 288,00
Prestacion Adicional | 100% S/ 3 366 756.00

Para tal hecho, la Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmésfera (Area Usuaria) en
el Informe N° D000033-2023-SENAMHI-SMN de 10 de noviembre de 2023 (Apéndice n.® 32)
confirmé que con las actividades programadas en el contrato inicial se lograban los objetivos
planteados en el mencionado contrato, desprendiéndose de tal afirmacién que los bienes

solicitados como adicionales, no eran necesarios ni indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato original, resaltandose del citado informe lo siguiente:

“

)

il. ANALISIS:

()

2.2 De acuerdo al cronograma del Plan de frabajo para la gjecucion del contrato inicial, (...),
el cierre del Proyecto esté contemplado para el 10 de noviembre del 2023. Asimismo, el
contratista ratifica el plazo mediante CARTA N°0086-INTEGRIT/PROY en el cual se
estaria culminando los frabajos de adecuacion, instalacion, configuracion y capacitacion
de la solucion HPC y con ello el Proyecto HPC se pondra en marcha para su pleno uso,
conforme a los objetivos planteados en el Contrato Inicial. Esto permitira a esta SMN
avanzar en el presente mes con la migracion de los modelos regionales atmosféricos
ETA y WRF para la prediccion numérica del tiempo a nivel de Sudamérica y Perti con el
fin de garantizar que las simulaciones estén disponibles oportunamente para el periodo
de lluvias 2023-2024.

2.3 Ahora, con respecto a la adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI aprobada con

Resolucién Directoral N° 111-SENAMHI/OA tiene como finalidad repotenciar la solucién

de_alto_rendimiento HPC adquirida por la entidad, complementando con nodos de

calculos més GPU, almacenamiento adicional, switch de afta velocidad y sistema de
alimentacion UPS (de acuerdo al INFORME N° D0000T7-2023-SENAMHI-SMN). {...). (el
énfasis es nuestra).

()

lil. CONCLUSIONES:

()

= Asimismo, con la culminacién de las aclividades contempladas en el cantrato original (de
acuerdo al Contrato N° 008-2023-SENAMHI y ratificada en la CARTA N® 0086- 2023-
INTEGRIT/PROY) se podra iniciar Ios trabajos de migraciones de los modelos regionales
atmosféricos para la prediccion numérica del tiempo v clima en el servidor HPC. Asi como
también, se empezara oportunamente las simulaciones del clima & largo plazo para generar
los insumos necesarios de los escenarios climaticos a nivel nacional. (el énfasis es nuestro).

()"

Reafirmandose lo indicado en la clausula primera de la citada Adenda:

)

Con fecha 10 de noviembre de 2023, mediante Memorando N° D001540-2023-SENAMHI-
DMA Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosiérica en virtud al Informe N°
D000033-2023-SENAMHI-SMN de la Subdireccion de Modelamiento Numérico emite informe
tecnico respecto la modificacion de forma de pago del Contrato N° 008-2023-SENAMH!
“Adquisicion de una solucion de alto rendimiento HPC (High Performance Computing)’,
informando_gue el adicional es complemento del Contrato Inicial, ello no implica su

interrupcion _para la puesta en marcha del Proyecto Solucion HPC (High Performance
Computing), sino que permitiran procesar mas modelos atmosféricos para atender productos
que el SENAMHI no ha venido atendiendo con frecuencia por falta de capacidad.” (el énfasis
es nuestro).
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E.2 En la “Conformidad de Servicio y/o Bien Adquirido” del Contrato N° 008-2023-SENAMHI,
de 3 de julio de 2023

- Asimismo, la Entidad mediante formato de “Conformidad de Servicio y/o Bien Adquirido” de 27
de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 33), extendi6 la conformidad® de los bienes y servicios
establecidos en el contrato original, registrandose a través del registro SIAF n°® 2905-2023, y
generando los Comprobantes de Pago del N°® 7481 al N°7513, por la suma total de
S/ 13 468 288,00. Resaltandose en este sentido, que la conformidad se realizé en base a los
Informes del Area Usuaria y el Area Técnica; quienes verificaron la instalacion, configuracion,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la Solucién HPC, informes que confirmaron
que los bienes adquiridos e instalados referidos al confrato original, se encontraban en
funcionamiento y cumplian el objeto de la contratacion, por lo que los bienes solicitados
como adicionales, no eran necesarios e indispensables para alcanzar la finalidad del

contrato original.

E.3 Enlos Servicios de Control Simultaneo ejecutados por el Organo de Control Institucional

- De oftro lado, el Organo de Control Institucional en la ejecucién de servicios de control
simultaneo (en las modalidades de Control Concurrente y Visita de Control), constatd que los
equipos adquiridos con el contrato original se encontraban funcionande y cumpliendo el objeto
de su contratacion, y que los bienes adquiridos bajo la figura de prestaciones adicicnales no se
encuentran siendo utilizados para ninguna actividad y/o trabajo por el area usuaria que los
requirio, conforme se muestra a continuacion:

Servicio de Control Concurrente - Orden de Servicio: 0311-2023-014

e Acta N° 002-2023-OCI/SENAMHI-CC/IF de 27 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 34)

=

()

2+ Respecto la solucién HPC - Contrato N° 008-2023-SENAMH| de 3 de julio de 2023:

(...) se consulfd respecto las pruebas de funcionamiento del equipo HPC; en lo referente, el
representante del érea usuaria (DMA) manifesté que proporciond al contratista 3 scripts de
configuraciones de modelos numeéricos con los cuales se realizd las pruebas de
funcionamiento. Dichas pruebas se realizaron con el objetivo de descartar deficiencias en
las configuraciones, de las cuales se obtuvo un resultado opfime, firmando un acta
validando dichas pruebas, (...).

(...} se procedié a realizar una prueba con uno de los scripts, ingresando a la particion
“ope_tiempo" la cual tiene asignado 9 nodos {...)

En lo referente es de mencionar que las pruebas realizadas fusron ejecutadas con modelos
de datos atmosféricos que son condiciones de contormno y condiciones iniciales, con los
cuales se va a Iniciar la ejecucion de dicho modelo {...) Asi mismo, es de mencionar que la
prueba consiste en que el conjunto de clister asignados para el proceso que se esta
ejecutando funcionen como uno solo. De las pruebas realizadas se pudo verificar el 6ptimo
funcionamiento de los equipos instalados para la solucion HPC.

Por ofro lado, es de precisar que, al cierre de la presente acta el representante del érea
usuaria manifiesta que respecto a los equipos comprometidos por el contratista en la
Adenda al Coniralo N° 008-2023-SENAMHI de 31 de julio de 2023 (nodos de céicuio,
swifchs, nodo de almacenamiento y baterias de UPS), solo han llegado a la Entidad el
viemes 24 de noviembre las 8 baterias de los UPS."

¢ Da acuerdo a lo indicado en el los Informes N° D000044 y DO00045-2023-SENAMHI-SMN, ambos de 27 de noviembre da 2023 de la Subdireccion de
Modelamienta Numérico de la Atmosfera — Area Usuaria; asi come, el Memorando N° D001348-SENAMHI-OTI & Informa N° D001152-2023-SENAMHI-
UFN, ambos de 27 de noviembre de 2023 de la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion — Area Técnica
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Informe de Visita de Control n.° 002-2024-0C1/0311-SVC de 15 de febrero de 20247
(Apéndice n.” 35)

‘A la fecha de las verificaciones realizadas por la comision de control se evidencié gue los equipos
tecnologicos adquiridos mediante adenda al contrato n® 008-2023-senamhi__no_vienen _siendo
utilizados en ningdn tipo de procesamiento, almacenamiento. actividad y/o trabajo por parte del area
que lo requirid, asi como por la Entidad. (el énfasis es nuestro).

Las situaciones expuestas han contravenido los criterios siguientes:

v TEXTO UNICO ORDENDO DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTATACIONES DEL ESTADO
APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 082-2018-EF.

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

Lol

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su gjecucion
deben crientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y opertuna satisfaccion de los
fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas,
asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos
organos sefalados en los numerales precedentes, asi como a ofras organizaciones gque, para
proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos publicos.”

"Articulo 34. Modificaciones al contrato
i)
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones
adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliacicnes de plazo, y (iv) ofros
contemplados en la Ley y el reglamento.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacién por el area usuaria de la confratacion, la Entidad
puede ordenar y pagar directamente la gjecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes,
servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
siempre que sean indispensables para alcanzar |a finalidad del contrato.

(...)
Articulo 174. Contrataciones Complementarias

174.3. No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecucion
de obras ni de consultorias, ni en las contrataciones directas.”

v" REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

“MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Articulo 157, Adicionales y Reducciones

167.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato,
para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. £l costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de

7 Comunicado al Titular de la Entidad mediante Oficio n.® DOD0010-2024-SENAMHI-OCI de 15 de febrero de 2024.
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referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en
el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

v DECRETO SUPREMO N.° 084-2023-EF “DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2023, A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA Y DE DIVERSOS PLIEGOS
DEL GOBIERNO NACIONAL"” DE 3 DE MAYO DE 2023.

Se autorizo la transferencia de S/ 18 000 000,00 a favor del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia (Senamhi) por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar inversiones
en el marco de la reactivacion econémica a través de la inversion piblica, asi como la adquisicion de
equipos vy la contratacion de servicios relacionados a la declaratoria del Estado de Emergencia
Nacicnal por intensas precipitaciones pluviales.

‘Articulo 4.- Limitacion al uso de los recursos

Los recursos de Transferencia de Partidas a que hace referencia el numeral 2.1 del arficulo 2 del
presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.”

El hecho identificado favorecio a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato adicional
por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de contratacion.

Los hechos expuestos, se debieron a que funcionarios del Senamhi, durante la ejecucion del Contrato
N°® (008-2023-SENAMHI — Contfratacién Directa, orientaron, calificaron y aprobaron como prestacion
adicional, la adquisicion de bienes que no eran indispensables para alcanzar la finalidad del contrato,
inobservando la normativa aplicable.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones, conforme se
detalla en el (Apéndice n.° 36) del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

La Comision de Control ha efectuado la la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos
presentados, concluyendo que no se desvirtlan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La
referida evaluacién, y la cédula de comunicacion y la notificacion, forman parte del (Apéndice n.° 36) del
Informe de Control Especifico.

En ese sentido, se considero la participacion de las personas comprendidas en los hechos, conforme se
expane a continuacion:

1. Maria Esther Caballero Espejo, identificada con DNI -Subdirectora de la Subdireccion
de Modelamiento Numérico de la Atmosfera desde el 30 de mayo de 2022 hasta el 20 de setiembre
de 2023, designada con Resolucion de Presidencia Ejecutiva N* 071-2022-SENAMHI/PREJ, de 27 de
maye 2022, y aceptada su renuncia mediante la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°® 110-2023-
SENAMHI/PREJ de 15 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 37), a quien se notifico el Pliego de
Hecho mediante Cédula de Notificacion N° 001-2024-OCI-SCE2-SENAMHI y Cédula de Notificacion
Electronica N® 00000001-2024-CG/0311-02-002, ambas de 5 de junio de 2024 recibido el 5 de junio
de 2024, a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas — eCasilla CGR (Apéndice n.°
36); quien presento sus comentarios o aclaraciones mediante Carta de Descargo S/N de 17 de junio
de 2024, alcanzado a la comisién de control via correo electrdnico el 17 de junio de 2024 en ocho (8)
folios. (Apéndice n.° 36).
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Como resultado de la evaluacion de sus comentarios, se determind que los hechos netificados en el
pliego de hechos no fueron desvirtuados, debido a que como Subdirectora de la Subdireccidn de
Modelamiento Numérico de la Atmosfera emitio el Informe N® D000017-2023-SENAMHI-SMN de 24
de julio de 2023, requiriendo bienes en el marco de la figura de prestaciones adicionales de hasta el
25%, en relacion al Contrato N® 008-2023-SENAMHI para la "Adquisicidon de una Solucion de
Cémputo de Alto Rendimiento HPC (High Performance Computing)”, lo cual no correspondia,
favoreciendo a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato adicional por un monto
de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de contratacion.

Es de precisar que, la Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmdsfera es la encargada de
desarrollar y/o validar los madelos numéricos orientados a la prediccion y simulacion meteoroldgica,
climatica, hidrolégica y atmosférica, e implementar la ejecucion operativa de modelos desarrollados
por otros Organos de la entidad. Realiza estudios e investigaciones de su especialidad. Por lo que, en
ninguno de sus extremos se hace mencidn que sea la encargada de opinar o emitir informes que
contengan aspectos propios en materia de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, a pesar que la Subdireccion no era la pertinente para fundamentar, concluir y recomendar
sobre aspectos propios de Contrataciones del Estado, su informe formd parte del tramite,
favoreciendo a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato adicional; por lo cual,
como Subdirectora de Modelamiento Numérico de la Atmosfera debié revisar si le correspondia o
estaba dentro del ambito de su competencia emitir dicho informe en esos terminos.

La situacion expuesta favorecio a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato
adicional por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de
contratacion.

En ese sentido su accionar como Subdirectora de Subdireccion de Modelamiento Numérico de la
Atmosfera, transgredio lo establecido en el Articulo 2, literal f); numerales 34.2 y 34.3 del Articulo 34 y
numeral 174.3 del Articulo 174 del TUO de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, el
numeral 157.1 del Articulo 157 del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”;
ademas, el articulo 4° del Decreto Supremo N.° 084-2023-EF “Decreto Supremo que autoriza
Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023, a favor de la
Reserva de Contingencia y de diversos Pliegos del Gobiemo Nacional’; asi también, por haber emitido
un documento que contiene opiniones legales en materia de Contrataciones del Estado, incumpliendo
la funcién especifica de Emitir opinion y absolver las consultas de caracter técnico - cientifico
solicitadas por la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, establecida en el
literal ) del articulo 67.- Funciones de la Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmasfera del
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Senamhi, aprobado por el Decreto Supremo N°
003-2016-MINAM.

2. Gabriela Teofila Rosas Benancio, identificada con DNI_Directora de la Direccion de
Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, desde el 5 de octubre de 2022 hasta el 16 de
setiembre de 2023, designada con Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 111-2022-
SENAMHI/PREJ, de 4 de octubre de 2022 y concluida su designacion con Resolucién de Presidencia
Ejecutiva N° 111-2023-SENAMHI/PREJ, de 15 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 37), a quien se
notifico el Pliego de Hecho mediante Cédula de Notificacion N° 002-2024-OCI-SCE2-SENAMHI y
Cédula de Notificacién Electrénica N® 00000002-2024-CG/0311-02-002, ambas de 5 de junio de 2024,
recibido el 5 de junio de 2024, a fravés del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas — eCasilla
CGR (Apéndice n.° 36); quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante Carta N° D000001-
2024-SENAMHI-PREJ-GRB de 13 de junio de 2024, alcanzado a la comision de control via sistema

de tramite documentario del Senamhi el 13 de junio de 2024, en cuatro (4) folios y anexos. (Apéndice
n.° 36).
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Como resultado de la evaluacion de sus comentarios, se determind que los hechos notificados en el
pliego de hechos no fueron desvirtuados, debido que como Directora de la Direccién de Meteorologia
y Evaluacién Ambiental Atmosférica emitié el Memorando N° D000913-2023-SENAMHI-DMA de 24 de
julio de 2023, adjuntando el Informe N° D000017-2023-SENAMHI-SMN, sefialando respecto de este
ultimo, que: “(...) cuenta con la opinion favorable de esta DMA’, y solicitando “(...) realizar las
acciones correspondientes para dar atencion al requerimiento de la SMN, lo que permitira
complementar la Solucién de Alto Rendimiento HPC de la entidad”. Dando, de esa forma, opinion
favorable sobre un Informe que contiene opiniones legales en materia de Contrataciones del Estado,
sin ser de competencia de la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica.

Es de precisar que, la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosferica es un organo
encargado y responsable de proyectos, estudios e investigaciones en el campo de la meteorologia,
climatologia, modelaje numérico y evaluacion del ambiente atmosférico; asi mismo, dentro de sus
funciones es supervisar, coordinar informacion y/o atender oportunamente consultas de caracter
técnico v cientifico, asi como otras funciones que se encuentren dentro del ambito de su competencia,
las cuales como se sefialé son en las areas de meteorologia, climatologia, modelaje numérico y
vigilancia atmosférica. Sin embargo, en ninguno de sus extremos se hace mencién que sea la
encargada de controlar, supervisar, resolver u opinar a favor sobre informes que contiene opiniones
legales en materia de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Por lo tanto, a pesar que no era la Direccién competente para calificar el requerimiento, tomé por
vélido el informe recibido y lo impulso, ratificando la calificacion como prestaciones adicionales de
hasta el 25% del Contrato N° 008-2023-SENAMHI, constituyéndose su accion en parte del tramite que
posibilitd la suscripcién de la Adenda, la misma que no correspondia; por lo cual, como Directora de
Meleorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, no cumplio con su funcién de supervisar el
documente emitido por la subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmoésfera y advertir el
pronunciamiento en temas que no eran competencia.

La situacion expuesta favorecio a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcién de un contrato

adicional por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de
contratacion.

En ese sentido, su accionar como Directora de la Direccion de Meteorologia y Evaluacion Ambiental
Atmosférica, transgredio lo establecido en el literal ) del articulo 2°, el numeral 34.2 y 34.3 del articulo
34°, y el numeral 174.3 del articulo 174° del TUQ de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del
Estada’; el numeral 157.1 del articulo 157° del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones
del Estade”; ademas, el articulo 4° del Decreto Supremo N.° 084-2023-EF “Decreto Supremo que
auloriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, a
favor de la Reserva de Contingencia y de diversos Pliegos del Gobierno Nacional’; asi también,
incumpli6 la funcién especifica de: Supervisar y coordinar la atencion oportuna a las solicifudes de
informacién y consultas de caracter técnico — cientifico requeridos, establecida en el literal n) del
articulo Articulo 50.- Funciones de la Direccion de Meteorologia y Evaluacién Ambiental Atmosférica

del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Senamhi, aprobado por el Decreto Supremo
N® 003-2016-MINAM.

3. Felipe Benito Ruiz Melgarejo, identificado con DNI Director de la Unidad de
Abastecimiento, desde el 12 de noviembre de 2022 a la fecha, designado con Resolucién de
Presidencia Ejecutiva N® 129-2022-SENMAHI/PREJ de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 37),
a quien se notifico el Pliego de Hecho mediante Cédula de Notificacion N° 003-2024-OCI-SCE2-
SENAMHI y Cedula de Notificacion Electronica N® 00000003-2024-CG/0311-02-002, ambas de 5 de
junio de 2024, recibido el 5 de junio de 2024, a través del Sistema de Nofificaciones y Casillas
Electrénicas — eCasilla CGR (Apéndice n.° 36); quien presentd sus comentarios o aclaraciones
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mediante Carta N° 004-2024-FBRM sin fecha, alcanzado a la comision de control via sistema de
tramite documentario del Senamhi el 18 de junio de 2024, en diez (10) folios. (Apéndice n.° 36).

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios, se determind que los hechos notificados en el
pliego de hechos no fueron desvirtuados, debido a que como Director de la Unidad de Abastecimiento
emitio:

v La Carta N.° D000250-2023-SENAMHI-UA de 24 de julio de 2023, donde hizo de conocimiento
del contratista INTEGRIT S.A.C. que el SENAMHI *(...) requiere prestaciones adicionales al
Contrato N° 008-2023-SENAMHI (...), el cual no excede el 25% del monto contractual original, y e/
mismo que debe ser bajo los mismos términos y condiciones del contrato primigenio (...)"; como
acto previo para modificar el contrato por prestaciones adicionales, lo cual es contrario a la norma.

v El Informe N° D000506-2023-SENAMHI-UA de 26 de julio de 2023, en el cual concluy6 que: (..)
Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de contratacion
estatal para la aprobacion de prestaciones adicionales al Contrato 008-2023-SENAMHI', y
recomendd que: ‘(...) a efectos de emitir la Resolucion que apruebe la ejecucion de prestaciones
adicionales al contrato N° 008-2023-SENAMHI hasta por el importe ascendente a
S/. 3°366,756.00, que representa el 24.99765% del monto del conirato original, y se notifique al
contratista” validande como Organo Encargado de las Contrataciones, un requerimiento de
prestaciones adicionales, lo que viabilizd una modificacién contractual contraria a la norma.

La conducta del senor Felipe Benito Ruiz Melgarejo en su calidad de Director de la Unidad de
Abastecimiento ha contravenido con sus funciones establecidas en el Articulo 8. Funcionarios,
dependencias y organos encargados de las contrataciones, del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, que en su primer parrafo del literal ¢) El Organo Encargado de las
Contrataciones, sefiala que es el 6rgano o unidad organica que realiza las actividades relativas a la
gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de los contratos.

Ademas, se ha inobservado el Articulo 9. Responsabilidades esenciales, de TUO de la Ley de
Contrataciones, en su numeral 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a traves del cumplimiento de las normas

aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2.

La situacion expuesta favorecio a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato

adicional por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de
contratacién,

En ese sentido, su accionar como Director de la Direccién de la Unidad de Abastecimiento,
transgredio lo establecido en el literal f) del articulo 2, el numeral 34.2 y 34.3 del articulo 34 y el
articulo 174 del TUO de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, el numeral 157.1 del
articulo 157 del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”. Ademés transgredio
lo establecido en el articulo 4 del Decreto Supremo N.° 084-2023-EF “Decreto Supremo que autoriza
Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, a favor de la
Reserva de Contingencia y de diversos Pliegos del Gobierno Nacional”; por lo que habria incumplido
con su funcion de gestionar los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que
requiera la entidad, en concordancia con las normas técnicas y legales de los entes rectores de los
sistemas y poliicas de gestion institucional. Ademas, con su funcién de programar, ejecutar y
controlar los procesos de adquisiciones y contrataciones, y emitir los informes técnicos
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correspondientes; asi también, incumplio la funcion especifica de: d) Programar, ejecutar y controlar
los procesos de adquisiciones y contrataciones e informar a los Organos competentes el estado de los
mismos, y 1) Emitir los informes técnicos que requiera la Oficina de Administracion, establecida en el
literal d) y I) del articulo Articulo 33.- Funciones de la Unidad de Abastecimiento del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) del Senamhi, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2016-
MINAM.

4. Lissbet Bertha Jesis Matallana Moreno, identificada con DNI * Directora de la Oficina

de Administracion desde el 30 de enero de 2023 a la fecha, designada mediante Resolucion de
Presidencia Ejecutiva N° 018-2023-SENAMHI/PREJ de 26 de enero de 2023 (Apéndice n.° 37), a
quien se notifico el Pliego de Hecho mediante Cédula de Nofificacion N° 004-2024-OCI|-SCE2-
SENAMHI y Cédula de Notificacion Electronica N® 00000004-2024-CG/0311-02-002, ambas de 5 de
junio de 2024, recibido el 5 de junio de 2024, a través del Sistema de Notificaciones y Casillas
Electronicas ~ eCasilla CGR (Apéndice n.° 36); quien presentdé sus comentarios o aclaraciones
mediante Carta N° 002-2024-LBJMM de 13 de junio de 2024, alcanzado a la comisién de control via
sistema de tramite documentaric del Senamhi el 13 de junio de 2024, en diecisiete (17) folios.
(Apéndice n.® 36).

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios, se determind que los hechos notificados en el
pliego de hechos no fueron desvirtuados, debido a que como Directora de la Oficina de Administracion
emitid:;

v" La Resolucion Directoral N* 111-SENAMHI/OA de 27 de julio de 2023, en la cual resuelve: (...)
Aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales al Confrafo N° 008-2023-SENAMHI para la
“Adquisicion de una Solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (High Performance
Computing)’, por el importe de S/.3'366,756.00 (Tres millones Trescientos Sesenta y Seis Mil
Setecientos Cincuenta y Seis con 00/100 Soles), que representan el 24.99765% del monto del
contrato original, incluido los impuestos de Ley”.

¥ Asi como, por haber suscrito con la empresa INTEGRIT S.A.C., la Adenda al Contrato n.° 008-
2023-SENAMHI de 31 de julio de 2023, para prestaciones adicionales por un monto de S/ 3 366
756,00.

Al respecto, la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 001-2023-SENAMHI/PREJ de 3 de enero de
2023, resolvio lo siguiente:

“Articulo 2.- Delegar en el/la Director/a de la Oficina de Administracion del Servicio Nacional de
Metsarologia e Hidrologia del Pert - SENAMHI, con eficacia anticipada al 1 de enero de 2023,
durante el Afio Fiscal 2023, las siguientes facultades:

2.1 En materia de Contrataciones del Estado:

()

i) Autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales en el caso de los bienes y servicios hasta por
méximo permitido por normativa aplicable.”

En tal sentido, la Directora de la Oficina de Administracién Sra. Lissbet Bertha Jests Matallana
Moreno resolvio en favor de INTEGRIT S.A.C aprobd la ejecucion de prestaciones adicionales, lo cual
contravino la normativa de Contrataciones del Estado.

La situacion expuesta favorecié a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de un contrato
adicional por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de
contratacion.

En ese sentido, su accionar como Directora de la Oficina de Administracion trasgredié lo establecido
en el literal f) del articulo 2°, el numeral 34.2 y 34.3 del articulo 34°, y el numeral 174.3 del articulo
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174° del TUO de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”; el numeral 157.1 del articulo 157°
del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estade’; ademés, el articulo 4° del
Decreto Supremo N.° 084-2023-EF “Decreto Supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, a favor de la Reserva de Contingencia y de
diversos Pliegos del Gobierno Nacional” ; asi también, incumplio la funcion especifica de: i) Evaluar y
velar por el cumplimiento de los convenios y contratos bajo su competencia del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) del Senamhi, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2016-
MINAM; asi mismo, incumplir el literal i) Autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales en el caso
de los bienes y servicios hasta por maxime permitido por normativa aplicable, del numeral 2.1 del
articulo 2 de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N* 001-2023-SENAMHI/PREJ.

lil. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Funcionarios de la Entidad, durante la ejecucion del
Contrato N° 008-2023-SENAMHI - Contratacién Directa, orientaron, calfficaron y aprobaron como
Prestacion Adicional, la adquisicion de bienes no indispensables para alcanzar la finalidad del Contrato,
situacion que favorecit a la Empresa INTEGRIT S.A.C con la suscripcién de un Contrato Adicional por un
monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un procedimiento de contratacion”, estan
desarrollados en el (Apéndice n.° 02) del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Funcionarios de la
Entidad, durante la ejecucion del Confrato N° 008-2023-SENAMH! - Contratacion Directa, orientaron,
calificaron y aprobaron como Prestacion Adicional, la adquisicion de bienes no indispensables para
alcanzar la finalidad del Contrato, situacion que favorecic a la Empresa INTEGRIT S.A.C con la
suscripcion de un Contrato Adicional por un monto de S/ 3 366 756,00, evitando la realizacion de un
procedimiento de contratacion.” estan desarrollados en el (Apéndice n.° 03) del Informe de Control
Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por el hecho irregular estan identificados en el
(Apéndice n.° 01).

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especificos a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Entidad, se formula la siguiente conclusion:

1. Subdirectora de la Subdireccion de Modelamiento Numérico de la Atmésfera (Area Usuaria) requirio
“bienes complementarios” para la repotenciacion de la Solucién HPC adquirida, aun antes de ser
instalada, exponiendo entre sus razones, articulos de la normativa de Contrataciones del Estado;
calificando el requerimiento como prestaciones adicionales, a pesar de no haber evidenciado la
necesidad de estos para conseguir la finalidad del contrato. Posteriormente lo elevo a la Direccion de
Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, siendo hecho suyo por la Directora de la Direccion
de Meteorologia y Evaluacion Ambiental Atmosférica, quien a su vez lo remitié a la Directora de la
Oficina de Administracion, derivandolo para su tramite, al Director de la Unidad de Abastecimiento,
quien no objetd la pertinencia de la normativa de contrataciones invocada, aceptando la calificacion de
un drgano diferente al especializado en la materia, limitAndose a tramitar el requerimiento, en vez de
actuar en el marco de |a Ley de Contrataciones del Estado.
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Lo expuesto contraviene lo establecido en el literal f) del articulo 2°, el numeral 34.2 y 34.3 del articulo
34°, y el numeral 174.3 del articulo 174° del TUO de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del
Estado”; el numeral 157.1 del articulo 157° del Reglamento de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones
del Estado"; ademas, el articulo 4° del Decreto Supremo N.° 084-2023-EF “Decreto Supremo que
autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Pablico para el Ano Fiscal 2023, a
favor de la Reserva de Contingencia y de diversos Pliegos del Gabierno Nacional”.

Lo antes descrito favorecio a la empresa INTEGRIT S.A.C. con la suscripcion de la Adenda al contrato
N° 008-2023-SENAMHI, de 31 de julio de 2023 por S/ 3 366 756,00 (Tres millones, trescientos
sesenta y seis mil setecientos cincuenta y seis y 00/100 soles), evitando la realizacién de un nuevo
procedimiento de contratacion, y utilizando una Fuente de Financiamiento que no le correspondia; lo
que privé al Senamhi de la posibilidad de conocer mejores ofertas en salvaguarda de los intereses de
la Entidad.

VI. RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor
1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Entidad comprendidos en el

hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.
(Conclusién n.° 1)

Al Procurador Publico del Ministerio del Ambiente - MINAM:

2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores pliblicos comprendidos en los
hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.
(Conclusion n.° 1)

. APENDICES

Apendice n.®1:  Relacion de persanas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta respensabilidad penal.
Apéndice n.° 4:  Copia fedateada del Memorando Formato N° 07-C, de 19 de abril de 2023

Apéndice n.°5:  Copia fedateada de Informe Técnico I0ARR de Reposicién “Adquisicion del
Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servideres, Storage, Librerias de
respaldo, Cloudbridge); en el(la) Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del
Per(l = Senamhi en la Localidad Jesis Maria, Distrito de Jes(s Maria. Provincia
Lima, Departamento Lima’ con cédigo Gnico 2590289, de 20 de abril de 2023.

Apéndice n.°6:  Copia fedateada del Decreto Supremo N° 084-2023-EF, de 3 de mayo de 2023.

Apéndicen.°7:  Copia fedateada de la Resclucion de Presidencia Ejecutiva N° 0565-2023-
SENAMHI/PREJ de 4 de mayo de 2023,

Apéndice n.°8:  Copia fedateada del Informe N° D000016-2023-SENAMHI-QA-KVC, de 5 de mayo
de 2023
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Apéndice n.°9:  Copia fedateada de la Nota de Elevacién N® D000062-2023-SENAMHI-SMN de 05

de mayo de 2023.

Apéndice n.° 10:  Copia fedateada del Memorando N° D000568-2023-SENAMHI-DMA de 23 de mayo
de 2023,

Apéndice n.° 11: Copia fedateada de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 084-2023-
SENAMHI/PREJ, de 21 de junio de 2023

Apéndice n.® 12:  Copia fedateada del Contrato N° 008-2023-SENAMHI, de 3 de julio de 2023

Apéndice n.° 13:  Copia fedateada del Plan de Trabajo Proyecto: ADQUISICION DE UNA SOLUCION

Apéndice n.° 14:

DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTOQ (HPC) Version:3.0, de 4 de agosto de
2023.

Copia fedateada del Memorando N° D000056-2023-SENAMHI-SMN de 14 de
agosto de 2023.

Apéndice n.° 15: Copia fedateada del Memorando N° D001042-2023-SENAMHI-DMA de 17 de
agosto de 2023.

Apéndice n.° 16:  Copia fedateada del Informe N° D000016-2023-SENAMHI-SMN, de 19 de julio de
2023.

Apéndice n.° 17:  Copia fedateada de la Nota de Elevacion N° D000181-2023-SENAMHI-DMA, de 14

Apéndice n.® 18:

Apéndice n.® 19:

de julio de 2023.

Copia fedateada del Memorando N° D001337-2023-SENAMHI-ORH, de 18 de julio
de 2023.

Copia fedateada del Memorando N° D000883-2023-SENAMHI-DMA, de 20 de julio
de 2023

Apéndice n.° 20: Copia fedateada del Proveido N° D013910-2023-SENAMHI-UA, de 21 de julio de
2023,

Apéndice n.° 21:  Copia fedateada del Informe N°® D000017-2023-SENAMHI-SMN, de 24 de julio de
2023.

Apéndice n.° 22:  Copia fedateada del Memorando N° D000913-2023-SENAMHI-DMA, de 24 de julio
de 2023.

Apéndice n.° 23:  Copia fedateada de la Carta N® D000250-2023-SENAMHI-UA, de 24 de julio de
2023.

Apéndice n.° 24: Copia fedateada de la Carta N° 041-2023-INTEGRIT/PRQY, de 25 de julio 2023.

Apéndice n.® 25:

Apéndice n.° 26:

Copia fedateada del Informe N° D000499-2023-SENAMHI-UA, de 25 de julio de
2023.

Copia fedateada del Memorando N° D000048-2023-SENAMHI-SMN, de 26 de julio
de 2023.
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Apéndice n.° 27:  Copia fedateada del Informe N° D000506-2023-SENAMHI-UA, de 26 de julio de
2023.

Apéndice n.° 28:  Copia fedateada de la Resolucidn Directoral N* 111-SENAMHI/OA, de 27 de julio
de 2023.

Apéndice n.®29: Copia fedateada de la Resolucién de Presidencia Ejecutiva N°® 001-2023-
SENAMHI/PREJ, de fecha 03 de enero de 2023.

Apéndice n.® 30: Copia fedateada de la Adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI, de 31 de julio
de 2023.

Apéndice n.® 31:  Copia fedateada de la Adenda N* 02 al Contrato N° 008-2023-SENAMHI, de 10 de
noviembre de 2023.

Apéndice n.” 32: Copia fedateada del Informe N° D000033-2023-SENAMHI-SMN, de 10 de
noviembre de 2023,

Apéndice n.” 33: Copia fedateada de la Conformidad de Servicio yfo Bien Adquirido, de 27 de
noviembre de 2023, del Contrato N° 008-2023-SENAMHI.

Apéndice n.° 34:  Copia fedateada del Acta N° 002-2023-OCI/SENAMHI-CC/IF, de 27 de noviembre
de 2023.

Apéndice n.° 35:  Copia fedateada del Informe de Visita de Contrel N® 002-2024-0CI/0311-SVC, de
15 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 36: Cedula de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por la persona
comprendida en la irregularidad y evaluacién de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comision de Control, conforme el detalle siguiente:

# Maria Esther Caballero Espejo

- Copia simple de Cédula de Notificacion N* 001-2024-OCI-SCE2-SENAMHI,
de 5 de junio de 2024, recibido el 5 de junio de 2024, a través del Sistema
de Notificaciones y Casillas Electronicas — eCasilla CGR, impresion con
firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica N® 00000001-2024-
CG/0311-02-002, de 5 de junio de 2023 e impresion con firma digital del
Cargo de Notificacion.

- Copia simple de sus comentarios o aclaraciones, presentado mediante
documento Carta de Descargo S/N de 17 de junio de 2024, en ocho (8)
folios y mas anexos, recibido via correo electrénico el 17 de junio de 2024,

» Gabriela Tedfila Rosas Benancio

- Copia simple de Cédula de Notificacién N° 002-2024-OC|-SCE2-SENAMHI,
de 5 de junio de 2024, recibido el 5 de junio de 2024, a través del Sistema
de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR, impresion con
firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica N° 00000002-2024-
CG/0311-02-002, de 5 de junio de 2023 e impresion con firma digital del
Cargo de Notificacion.

- Copia simple de sus comentarios o aclaraciones, presentado mediante
Carta N° D000001-2024-SENAMHI-PREJ-GRB de 13 de junio de 2024, en
cuatro (4) folios y anexos, alcanzado a la comision de control via sistema de
tramite documentario del Senamhi el 13 de junio de 2024.
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» Felipe Benito Ruiz Melgarejo

- Copia simple de Cédula de Notificacion N° 003-2024-0CI-SCE2-SENAMHI,
de 5 de junio de 2024, recibido el 5 de junio de 2024, a través del Sistema
de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR, impresion con
firma digital de la Cedula de Notificacion Electronica N° 00000003-2024-
CG/0311-02-002, de 5 de junio de 2023 e impresidn con firma digital del
Cargo de Noatificacion.

- Copia simple de sus comentarios o aclaraciones, presentado mediante
Carta N° 004-2024-FBRM sin fecha, en diez (10) folios, alcanzado a la
comision de control via sistema de tramite documentario del Senamhi el 18
de junio de 2024,

» Lissbet Bertha Jesus Matallana Moreno

- Copia simple de Cédula de Notificacion N* 004-2024-0OCI-SCE2-SENAMHI,
de 5 de junio de 2024, recibido el 5 de junic de 2024, a través del Sistema
de Notificaciones y Casillas Electronicas — eCasilla CGR, impresion con
firma digital de la Cédula de Notificacién Electrénica N® 00000004-2024-
CG/0311-02-002, de 5 de junio de 2023 e impresion con firma digital del
Cargo de Notificacion.

- Copia simple de sus comentarios o aclaraciones, presentado mediante
Carta N° 002-2024-LBJMM de 13 de junio de 2024, en diecisiete (17) folios,
alcanzado a la comision de control via sistema de tramite documentario del
Senamhi el 13 de junio de 2024.

» Evaluacion de los comentarios y aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en los hechos.

Apéndice n,® 37:  Copia fedateada de las Resoluciones de Designacion y Cese de las personas
comprendidas en los hechos, conforme el siguiente detalle:

» Maria Esther Caballero Espejo, Subdirectora de la Subdireccion de
Modelamiento Numérico de la Atmosfera.
- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 071-2022-SENAMHI/PREJ, de 27
de mayo 2022.

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N® 110-2023-SENAMHI/PREJ de 15
de setiembre de 2023.

"7

Gabriela Tedfila Rosas Benancio, Directora de la Direccién de Meteorologia

y Evaluacion Ambiental Atmosférica.

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°* 111-2022-SENAMHI/PREJ, de 4 de
octubre de 2022.

- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 111-2023-SENAMHI/PREJ, de 15
de setiembre de 2023.

v

Felipe Benito Ruiz Melgarejo, Director de la Unidad de Abastecimiento.
- Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 129-2022-SENMAHI/PREJ, de 11
de noviembre de 2022.

» Lissbet Bertha Jesus Matallana Moreno, Directora de la Oficina de
Administracion.
- Resolucién de Presidencia Ejecutiva N° 018-2023-SENAMHI/PREJ, de 26
de enero de 2023,
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Apéndice n.° 38: Copia simple de los documentos de gestion de la Entidad que sustentan el
incumplimiento funcicnal de las personas involucradas en los hechos especificos
presuntamente irregulares.

JesUs Maria, 27 de junio de 2024,

Registro CAL n.” 27511

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA DEL PERU que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo,
procediendo a su aprabacion.

Jesls Maria, 27 de junio de 2024.

Ais Juan Castillo Torrealva
& del Organo de Control Institucional
-~ Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia del Perd
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SEWVICIO MACIONAL DE METEORC SGIA

APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 015-2024-2-0311-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

£ HIDROLOGIA DEL PERY

Periodo de Gestién

Presunta responsabilidad identificada

(Marcar con X)
Documento
o ke B
.| Sumilladel Hecho con Nombresy Naciorial Cordicionde. | Nodels Administrativa funcional
N e b enaieiia Apellid de Cargo Desempefiado vinculo laboral | Casilla :
‘ £he) ¥y Identidad o contractual | Electrénica Sujetaa la
N° Desde Hasta Civil |Penal | Ppotestad
sancionadora Entidad
dela
J Contraloria
Funcionarios de la Entidad, Subdirectora de la
durante la efecucion del Contrato Mt Esther | Subdireccion de Decreto
1[N 008-2023-SENAMHI - | B8 o - Modelamiento 300512022 | 200912023 | Legislativo N° - % X
Confratacion Directa, ornienteron, gk Numeérico de la 728
cafificaron y aprobaron como Atmasfera
Prestacion ~ Adicional  la Directora de |Ia p -
adquisicion  de  bienes  no Gabriela Tesfil Direccion de Decreto
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Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE
Periodo de 20 de abril de 2023 al 31 de julio de 2023
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del Perti - SENAMHI

: Ministerio
del Ambiente
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batalfas de Juniny
Ayacucho”

Jesus Maria, 27 de Junio del 2024
OFICIO N° D000068-2024-SENAMHI-OCI

Sefior

LUIS JUAN CASTILLO TORREALVA

Subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente
Contraloria General de la Republica

Jr. Camilo Carrillo N° 114

Jesus Maria

Presente.-
Asunto : Remite Informe de Servicio de Control Especifico n.® 015-2024-2-0311-SCE.
Referencia : a) Oficio N° D000045-2024-SENAMHI-OCI de 16 de mayo de 2024.

b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-
CG el 11 de junio 2021 y modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual este Organo
de Control Institucional dispuso realizar el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la
‘Adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI "Adquisicién de una solucion de Cémputo de Alto Rendimiento HPC
(HIGH PERFORMANCE COMPUTING)", CUI N° 2590289", periodo de 20 de abril de 2023 al 31 de julio de 2023.

Al respecto, como resultado del citado Servicio de Control Especifico, se remite el Informe de Control Especifico
n.° 015-2024-2-0311-SCE en un (I) tomo, con 555 folios, el mismo que se remite adjunto al presente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion

Atentamente,
Eocumento firmado digitalmente L.; CONTRAL o o
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JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL FECHA: 270, E: 08202 03¢ CENTRAL Ly 'CA
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perti - SENAMF "E’"‘TEA e ss',’f“,’,o s :g’/NoRMAL CLAVE: 14pp,,
HOUAS; ggp <1: L322 ,GESEN' MET
Ao M. St LS o

“’"‘ralona Obp 44l contanjgy,
® - Participacis, .
Pacion ¢

udada,,a

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrdnico archivado en el Servicio Nacional de

Meteorologia e Hidrologia del Perd - SENAMHI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013- Senamh,
PCM vy la Tercera Disposicién Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad om0 O EuETEORXOGA
pueden ser contrastadas a través de fa siguiente direccién web:
http://stdvalidadordoc.senamhi.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la Ir. Cahuide 785, Jesis Maria
siguiente clave: PYAPUYELCT/erm Teléfono: (01) 614 1414

www.senamhi.gob.pe
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GABRIELA TEOFILA ROSAS BENANCIO '

Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert - SENAMHI
Jr. Cahuide 785

Presente.-
Asunto 5 Remite Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE.
Referencia : a) Oficio N° D000045-2024-SENAMHI-OCI de 16 de mayo de 2024.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion
de Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatoria.

Me dirijo a usted, con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé
el inicio del Servicio de Control Especifico "Adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI para
la “Adquisicion de una Solucion de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (HIGH
PERFORMANCE COMPUTING)”- CUI N° 2590289” en el Servicio Nacional de Meteoroldgico
e Hidrologia del Perd - SENAMHI.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE en un
(I) tomo, con 555 folios, el mismo que se remite en fisico; asimismo, hacemos de su
conocimiento que el mencionado informe se esta remitiendo al Procurador Publico del
Ministerio del Ambiente para el inicio de las acciones legales por las irregularidades
identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS JUAN CASTILLO TORREALVA

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perti - SENAMHI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado en el Servicio Nacional de

Meteorologia e Hidrologia del Perll - SENAMHI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013- Senamhi
PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 00 O s R
pueden ser contrastadas a través de fa siguiente direccién web: i
http://stdvalidadordoc.senamhi.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la Jr. Cahuide 785, Jesus Maria
siguiente clave: FB8QZCGLCT/erm Teléfona; (01) 6141414

www.senamhi.gob.pe
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000006-2024-CG/0311-02-002

DOCUMENTO : OFICIO N° D000072-2024-SENAMHI-OCI

EMISOR : LENNIN ANDERSON MENDOZA VILLENA - JEFE DE COMISION -
"ADENDA AL CONTRATO N° 008-2023-SENAMHI PARA LA
"ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE COMPUTO DE ALTO
RENDIMIENTO HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING)", CUI N°
2590289" - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . GABRIELA TEOFILA ROSAS BENANCIO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROL.
DIRECCION © CASILLA ELECTRONICA N° 20131366028

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS . 36

Sumilla: Se remite Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE "Adenda al Contrato N°
008-2023-SENAMHI para la "Adquisicién de una Soluciéon de Cémputo de Alto Rendimiento HPC
(HIGH PERFORMANCE COMPUTING)" - CUI N° 2590289" y apéndice N° 1 en un (I) tomo del folio 1
al 35, es de precisar que, el mismo se remitié6 de manera fisica a través del Oficio N° DO00072-2024-
SENAMHI-OCI, conteniendo el total de 555 folios.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000072-2024-OCI CARGO PREJ[F]
2. Informe 015-2024-SCE Y APENDICE 1[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ===t
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria g
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
65130EI
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° D000072-2024-SENAMHI-OCI

EMISOR - LENNIN ANDERSON MENDOZA VILLENA - JEFE DE COMISION -
"ADENDA AL CONTRATO N° 008-2023-SENAMHI PARA LA
"ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE COMPUTO DE ALTO
RENDIMIENTO HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING)", CUI N°
2590289" - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . GABRIELA TEOFILA ROSAS BENANCIO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROL.
Sumilla:

Se remite Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE "Adenda al Contrato N° 008-
2023-SENAMHI para la "Adquisicién de una Solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (HIGH
PERFORMANCE COMPUTING)" - CUI N° 2590289" y apéndice N° 1 en un (I) tomo del folio 1 al 35;
es de precisar que, el mismo se remitié de manera fisica a través del Oficio N° DO00072-2024-
SENAMHI-OCI, conteniendo el total de 555 folios.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131366028:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000006-2024-CG/0311-02-002

2. OFICIO-000072-2024-OC| CARGO PREJ[F]

3. Informe 015-2024-SCE Y APENDICE 1[F]

NOTIFICADOR : LENNIN ANDERSON MENDOZA VILLENA - SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU -
SENAMHI - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
69P5MRD
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A . Ministerio
O
w e
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

Jesus Maria, 28 de Junio del 2024

OFICIO N° D000073-2024-SENAMHI-OCI
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCURADURIA PUBLICA
Sefior ) .
JULIO CESAR GUZMAN MENDOZA 28 JuN. 707

o

P dor del Ministerio del Ambiente - MINAM P
rocurador del Ministerio del Ambien R CIBIDD.

Av. Javier Prado Oeste N° 1440 , 13
San Isidro - Peru. DD, e R 1 T A
L_’____//
Asunto Remision de Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE.
Referencia a) Literal d) del articulo 22 de la Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a
Hechos con presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria N° 134-2021-GG de 11 de junio de 2021 y modificatoria
c) Decreto Legislativo N° 1326 que reestructura el Sistema Administrativo

de Defensa Juridica del Estado y crea la Procuraduria General del
Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-
2019-JUS.

Me dirijo a usted con relacién a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su
conocimiento que este Organo de Control Institucional ha emitido el Informe de Control
Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE, resultante del Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad denominado: “Adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI
"Adquisicién de una solucién de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (HIGH PERFORMANCE
COMPUTING)", CUI N° 2590289", en el que se recomienda la remision del Informe a la
Procuraduria Publica del Ministerio del Ambiente, a fin que en el marco de sus competencias,
inicie las acciones legales respecto de los funcionarios o servidores publicos involucrados en
las irregularidades a quienes se ha identificado presunta responsabilidad penal.

En ese sentido, se remite en fisico el Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE,
incluyendo sus apéndices en un (I) tomo con 555 folios, para los fines de su competencia
funcional.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
LUIS JUAN CASTILLO TORREALVA
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Per - SENAMHI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Servicio Nacional de

Meteorologia e Hidrologia del Perd - SENAMHI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposicién Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web:
http://stdvalidadordoc.senamhi.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la
siguiente clave: EGJY2HULCT/erm

Senamhi
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Jr. Cahuide 785, Jesus Maria
Teléfono: (01) 614 1414
www.senamhi.gob.pe
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GABRIELA TEOFILA ROSAS BENANCIO '

Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pert - SENAMHI
Jr. Cahuide 785

Presente.-
Asunto 5 Remite Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE.
Referencia : a) Oficio N° D000045-2024-SENAMHI-OCI de 16 de mayo de 2024.

b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion
de Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatoria.

Me dirijo a usted, con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé
el inicio del Servicio de Control Especifico "Adenda al Contrato N° 008-2023-SENAMHI para
la “Adquisicion de una Solucion de Cémputo de Alto Rendimiento HPC (HIGH
PERFORMANCE COMPUTING)”- CUI N° 2590289” en el Servicio Nacional de Meteoroldgico
e Hidrologia del Perd - SENAMHI.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 015-2024-2-0311-SCE en un
(I) tomo, con 555 folios, el mismo que se remite en fisico; asimismo, hacemos de su
conocimiento que el mencionado informe se esta remitiendo al Procurador Publico del
Ministerio del Ambiente para el inicio de las acciones legales por las irregularidades
identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS JUAN CASTILLO TORREALVA

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perti - SENAMHI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado en el Servicio Nacional de

Meteorologia e Hidrologia del Perll - SENAMHI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013- Senamhi
PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 00 O s R
pueden ser contrastadas a través de fa siguiente direccién web: i
http://stdvalidadordoc.senamhi.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la Jr. Cahuide 785, Jesus Maria
siguiente clave: FB8QZCGLCT/erm Teléfona; (01) 6141414

www.senamhi.gob.pe



