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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 029-2024-2-0331- SCE

“CONTBATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE
PREINVERSION Y DOS SUPERVISIONES DE OBRAS, INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO”

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 17 DE AGOSTO DE 2022

. ANTECEDENTES

1.

/
b
/

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de La Merced, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Aija, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-0331-2024-003,
iniciado mediante oficio n.® 190-2024-MPA/OCI-0331-J de 30 de setiembre de 2024, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG, de
12 de junio de 2021 y modificatorias.

Objetivo

2.1. Objetivo general
Establecer si las contrataciones realizadas por la Municipalidad Distrital de La Merced para
la elaboracion de un estudio de preinversion y supervisiones de obra, se efectud en
conformidad a la normativa aplicable.

2.2 Objetivos especificos
o Determinar si las contrataciones realizadas por la Municipalidad Distrital de La Merced
para la elaboracion de un estudio de preinversion, se efectud en conformidad a la
normativa aplicable.
e Determinar si las contrataciones realizadas por la Municipalidad Distrital de La Merced
para supervisiones de obra, se efectu6 en conformidad a la normativa aplicable.

Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La Municipalidad Distrital de La Merced, en adelante “Entidad”, gestiono la contratacion y pagos
hasta en tres servicios distintos durante los afios 2021 y 2022, de Miguel Angel Palma Cabeza
quien se encontraba impedido para contratar con el Estado por haber sido condenado mediante
sentencia ejecutoriada por delito doloso contra la administracion publica en la modalidad de
peculado doloso por apropiacion, en agravio de la Municipalidad Distrital de Cachicadan, ubicado
en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad.

En ese sentido, funcionarios y servidores de la Entidad, gestionaron la contratacion de Miguel
Angel Palma Cabeza para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto:
“Mejoramiento y ampliacion de la I.E. n.° 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del distrito de La
Merced - Ajja - Ancash’, asi también como supervisor de las obras: “Rehabilitacion del tramo de
la avenida Independencia del barrio Ashcu del distrito de La Merced- provincia de Aija — region
Ancash’, y “Culminacion del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced - Ajja
- Ancash”, suscribiendo para ello los contratos de locacion de servicios n.°s 080-2021-MDLM-
ANCASH de 28 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 4), 024-2022-MDLM-ANCASH de 24 de

e R ]
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enero de 2022 (Apéndice n.° 5), y 038-2022-MDLM-ANCASH de 11 de marzo de 2022 (Apéndice
n.° 6), respectivamente.

Sin embargo, las citadas contrataciones fueron realizadas a pesar de que Miguel Angel Palma
Cabeza contaba con un impedimento vigente para contratar con el Estado la misma que inicié
desde el 12 de julio de 2019 (Apéndice n.® 7), encontrandose debidamente registrado y publicado
hasta la fecha en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, y a través de la Ficha Unica de Proveedores del
portal web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, por lo cual fue
totalmente inexcusable conocer la situacion de impedimento con la cual contaba el citado
proveedor, toda vez que la informacion de las herramientas web son de acceso piiblico y gratuito.

En ese sentido, los hechos expuestos transgredieron los articulos 3,6 y 7 de la Ley n.° 27815, Ley
del Codigo de Etica de la Funcion Pblica, articulos 2, 8, 9 y 11 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, articulos 32 y 242 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, articulos 2 y 3 del Decreto Legislativo n.° 1367, Decreto que amplia los
. alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295, articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica del Poder Judicial, asi también, la segunda disposicién complementaria transitoria de la
Resolucién de Presidencia Ejecutiva n.® 264-2017-SERVIR-SERVIR/PE; ademas, el numeral 5 de
los Téminos de Referencia para la elaboracion del estudio de preinversién a nivel de perfil o ficha
técnica del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de la IE. N° 86146 nivel primaria — La Trinidad,
Distrito de La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 4); numeral 2 de los Términos de Referencia
para la contratacion de un supervisor para la obra: “Rehabilitacion del tramo de la avenida
Independencia, del barrio Ashcu del distrito de La Merced” (Apéndice n.° 5), y el numeral 13 de
los Términos de Referencia para la consultoria de supervision de la obra: “Culminacién del local
comunal del caserio de 2 de mayo, distrito de La Merced - Ajja - Ancash”. (Apéndice n.° 14)

Los hechos expuestos afectaron la transparencia e integridad de la contratacion y el correcto

funcionamiento de la administracion publica, ocasionando un desembolso de recursos pablicos de
cincuenta y tres mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/53 800,00).

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 10 de noviembre de 2021 al 17 de
agosto de 2022, correspondiente a la revisién y analisis de la documentacién relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de La Merced se encuentra en el nivel de Gobierno Local. A continuacion,
se muestra su estructura organica grafica:

Informe de Control Especifico n.® 029-2024-2-0331-SCE
Periodo del 10 de noviembre de 2021 al 17 de agosto de 2022, Pégina 4 de 37
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Imagen n.°1
Estructura orgénica de la Municipalidad Distrital de La Merced.
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Fuente: Manual de Perfil de Puestos de la Municipalidad Distrital de La Merced, aprobado mediante
' Ordenanza Municipal n,* 008-2018-MDC/CM de 18 de marzo de 2019,

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de
Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, se cumplié con el
procedimiento de comunicacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos
con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

T el e e -
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA ENTIDAD EFECTUG LA CONTRATACION DE UN LOCADOR DE SERVICIOS HASTA EN TRES
OPORTUNIDADES PARA REALIZAR UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y DOS SUPERVISIONES
DE OBRAS, PESE A ENCONTRARSE IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO DEBIDO
A CONDENA POR DELITO DOLOSO, SITUACION QUE AFECTO LA TRANSPARENCIA Y
LEGALIDAD DE LAS CONTRATACIONES, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO _DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, Y OCASIONANDO UN DESEMBOLSO DE RECURSOS PUBLICOS
DE $/53 800,00.

La Municipalidad Distrital de La Merced, en adelante “Entidad”, gestiond la contratacion y pagos hasta
en tres servicios distintos durante los afios 2021 y 2022, de Miguel Angel Palma Cabeza quien se
encontraba impedido para contratar con el Estado por haber sido condenado mediante sentencia
ejecutoriada por delito doloso contra la administracion publica en la modalidad de peculado doloso por
apropiacién, en agravio de la Municipalidad Distrital de Cachicadan, ubicado en la provincia de
‘ Santiago de Chuco, departamento de La Libertad.

En ese sentido, funcionarios y servidores de la Entidad, gestionaron la contratacién de Miguel Angel
Palma Cabeza para la elaboracién del estudio de preinversién a nivel de perfil del proyecto:
‘Mejoramiento y ampliacion de la I.E. n.° 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del distrito de La Merced
~ Ajja - Ancash” asi también, como supervisor de las obras: “Rehabilitacion del tramo de la avenida
Independencia del barrio Ashcu del distrito de La Merced - provincia de Ajja — regién Anpash”, y
“Culminacion del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced — Aija - Ancash”;
suscribiendo para ello los contratos de locacion de servicios n.°s 080-2021-MDLM-ANCASH de 28 de
diciembre de 2021 (Apéndice n.° 4), 024-2022-MDLM-ANCASH de 24 de enero de 2022 (Apéndice
n.° 5), y 038-2022-MDLM-ANCASH de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 6), respectivamente,

Sin embargo, las citadas contrataciones fueron realizadas a pesar de que Miguel Angel Palma Cabeza
contaba con un impedimento vigente para contratar con el Estado la misma que inicio el 13 de julio de
2019, encontrandose debidamente registrado y publicado hasta la fecha en el Registro Nacional de
Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC de la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, y
através de la Ficha Unica de Proveedores del portal web del Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado - OSCE, por lo cual fue totalmente inexcusable conocer la situacién de impedimento con
la cual contaba el citado proveedor, toda vez que la informacién de las herramientas web son de
acceso publico y gratuito.

. En ese sentido, los hechos expuestos transgredieron los articulos 3, 6 y 7 dela Ley n.° 27815, Ley
del Codigo de Etica de la Funcién Publica, articulos 2, 8, 9 y 11 de la Ley n.” 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, articulos 32 y 242 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, articulos 2 y 3 del Decreto Legislativo n.” 1367, Decreto que amplia los
alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295, articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica del Poder Judicial, asi también, la segunda disposicién complementaria transitoria de la
Resolucion de Presidencia Ejecutiva n.° 264-2017-SERVIR-SERVIR/PE; ademas, el numeral 5 de los
Términos de Referencia para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil o ficha técnica
del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién de la |.E. N° 86146 nivel primaria - La Trinidad, Distrito de
La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 4); numeral 2 de los Términos de Referencia para la
contratacion de un supervisor para la obra: “Rehabilitacion del tramo de la avenida Independencia, del
barrio Ashcu del distrito de La Merced” (Apéndice n.° 5) y el numeral 13 de los Términos de
Referencia para la consultoria de supervision de la obra: “Culminacion del local comunal del caserio
de 2 de mayo, distrito de La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 14).

En consecuencia, se afectd la transparencia e integridad de la contratacion y el correcto
funcionamiento de la administracién publica, ocasionando un desembolso de recursos publicos de
cincuenta y tres mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/53 800,00).

e ——————
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Los hechos expuestos se detallan a continuacion:
Antecedentes:

En el proceso de contratacion regulado por el régimen general de contrataciones del Estado, es
posible que toda persona, natural o juridica, nacional o extranjera, que cumpla con los requisitos
previstos en la normativa pueda ser participante, postor, contratista ylo subcontratista en las
contrataciones que las entidades llevan a cabo, con la finalidad de abastecerse de los bienes, servicios
y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, salvo aquellos que se encuentren incursos
en los impedimentos establecidos en los literales | y m del articulo 11 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Ahora bien, de lo mencionado se tiene que en el numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley, contiene un
listado de personas que, por diversas circunstancias se encuentran imposibilitadas de participar en
las contrataciones con el Estado, segun se trate del supuesto y su alcance; en esa misma linea, es
preciso mencionar que los impedimentos indicados en el referido articulo se aplican a todo proceso
. de contratacion inclusive a aquellas contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), pese a que estas contrataciones se encuentran dentro de los
supuestos excluidos de la Ley, tal como lo dispone el literal a) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley.

Asi pues, entre los referidos impedimentos se tiene, entre otros, el establecido en el iteral 1) del
numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley, el cual sefiala que, se encuentran impedidos de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en todo proceso de contratacién, las personas
naturales o juridicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.

Al respecto, de la verificacion documental se evidencid que la Entidad, contraté los servicios de Miguel
Angel Palma Cabeza identificado con DNI n.iy con RUC n.° 10180883792, para realizar
la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién
de la L.E. n.® 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del distrito de La Merced — Ajja — Ancash”, asi como
supervisor de las obras: “Rehabilitacion del tramo de la avenida Independencia del barrio Ashcu del
distrito de La Merced- provincia de Ajja— regién Ancash’, y “Culminacion del local comunal del caserio
2 de Mayo del distrito de La Merced - Ajja - Ancash”, durante los afios 2021 y 2022 respectivamente.

Respecto a la inhabilitacién del proveedor Miguel Angel Cabeza Palma.

El Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de La
' Libertad, mediante Resolucién Judicial n.* 03 de 12 de julio del 2019 (Apéndice n.° 7), sentencié a
Miguel Angel Palma Cabeza como complice primario por el delito contra la Administracion Pdblica, en
la modalidad de Peculado doloso por apropiacion, delito tipificado en el articulo 387° - primer parrafo
- del Codigo Penal en agravio de la Municipalidad Distrital de Cachicadan, ubicado en la provincia de
Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, imponiéndose la pena que se detalla a
continuacion:

“1) SE CONDENA a los acusados DENNYS CABELLOS QUIROZ como autor, y MIGUEL
ANGEL PALMA CABEZA como complice primario, del delito contra la Administracion
Pdblica, en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACION, tipificado en
el articulo 387° - primer pérrafo del Cédigo Penal, en agravio del ESTADO -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN, representada por la Procuraduria
Publica de Corrupcién de Funcionarios de la Libertad; y como tal se les impone TRES
ANOS Y CINCO MESES de pena privativa de libertad SUSPENDIDA en su ejecucion
por el plazo de DOS ANOS.

2) SE LES IMPONE la pena de INHABILITAC!ON conforme al articulo 36° inciso 1 y 2 del
Codigo Penal por el plazo de TRES ANOS Y CINCO MESES, consistente en la

Informe de Control Especifico n.® 028-2024-2-0331-SCE
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privacion de la funcién, cargo o comisién que gjercia el condenado, aunque provenga
de eleccién popular, asimismo incapacidad o impedimento para obtsner mandato,
cargo, empleo o comision de carécter pblico.

7) CONSENTIDA y/o EJECUTORIADA que sea a present resolucién: REMITASE o
boletines y testimonios de condena al Registro Distrital de Condenas, y los actuados al
Juzgado de Investigacion Preparatoria para su ejecucion.”

Al respecto, en el numeral 7 de la parte resolutiva, la referida resolucion, especifica como consentida
ylo ejecutoriada, es decir que el plazo de la ejecucion de la pena impuesta corre desde el dia siguiente
a la fecha en que se emiti6 la sentencia, esto es, desde el 13 de julio de 2019.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo vertido en los parrafos precedentes, se procedio a realizar la
bsqueda a través del portal del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC)
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), herramienta de acceso plblico y gratuito,
corroborando que Miguel Angel Palma Cabeza, se encuentra registrado con inhabilitacion del Poder

. Judicial, como se muestra en las imagenes siguientes:
Imagen n.° 1
Captura de pantalla de biisqueda de proveedor sancionado - Miguel Angel Palma
Cabeza.
o &l
[ R
San
Datos de! funcionario a consuitar
Noreixes MGUEL ANGEL PRRUACASE, e ook 2 S Agesin, ABEIA
» Tecde NIOH m Mirers de Socuments
Boavenio
Usta o2 senciones
ASTORDA) NACONAL DEL SERVICIO CVIL H0EW9 CONDENAS FENALES PR DELITOS CONTRALAADMINSTRACION PUAL A VIGENTE &
] 0 "
Fuente: Consulta realizada el 19 de julio de 2024 en el enlace https://www.sanciones .gob pe/mssci#/transparencia/consulta,
. registrado en el Portal del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles,
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Imagen n.° 2
Captura de pantalla del resultado de biisqueda de servidores sancionados del Estado

Peruano

RISSC REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA
s SERVIDORES CIVILES
TRANSPARENCIA Fecha de Reporte 19/07/2024 14:27 44

Informacion detallada de la persona sancionada

Nombres y Apeftidos MIGUEL ANGEL PALMA CABEZA

Documento de identidad DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 18088379

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Categoria de Ia Sancion: INHABILITACION DEL PODER JUDICIAL

Tipo de Sancsdn CONDENAS PENALES POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

inhabdta Si

Estado de la Sancion: VIGENTE

NOTA

Dep do de la e es * S Osap de Desttucién y Despido - | para

o ey de fa i v ¥ para p SenAacios por cinco (S) ancs- *Condena penal por delitos contra la
v - i on para sarvicios a favor del Estad io el

Decreto Legisiativo N* 1206 modificado med Decreto L N* 13674 *Condena Penal por delitos

establecidos en la Ley 20088, inciso 9 del art. 36 del Codigo Penal y Catego - A

defintiva aplicable sclo en ef sector ae al Articudo 1 de 1a Ley N* 20088

Fuente: Consulta realizada el 19 de julio de 2024 en el enlace https/fwww.sanciones gob pe/mssc/#/ransparencia/consulta,

registrado en el Portal del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Por lo tanto, de la consulta realizada al portal del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) el 19 de julio de 2024, se
evidencia que Miguel Angel Paima Cabeza, se encontraria con inhabilitacién del Poder Judicial por
el delito contra la administracion publica en agravio del Estado el cual se encuentra vigente.

Por ofra parte, el portal del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado - OSCE, a través
de la Ficha Unica del Proveedor incorpora informacién respecto a impedidos para contratar con el
Estado, en el marco de lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, la Ficha Unica del Proveedor, es un instrumento web el cual, segun lo describe su
porta, tiene el objetivo de que las entidades contratantes tomen mejores decisiones al tener
informacién certera sobre los antecedentes, historiales, impedimentos y sanciones antes de realizar
una contratacion publica.

Igualmente, incorpora informacion del Jurado Nacional de Elecciones sobre autoridades vigentes por
eleccion popular, inhabilitaciones establecidas por mandato judicial, inhabilitaciones administrativas
dispuestas por organismos como el INDECOP, u otros, permitiendo al publico el libre acceso al Registro
Nacional de Inhabilitados y/o impedidos para contratar con el Estado.

Asimismo, es necesario precisar que la Ficha Unica del Proveedor se encuentra disponible desde mayo
del 2020 producto de la integracion e interoperabilidad con el Registro Nacional de Proveedores (RNP),
y de bases de datos administradas por otras entidades publicas; a través de esta herramienta el OSCE
ha puesto a disposicion de las entidades piblicas, compradores y ciudadania en general, informacién

! Resolucién n.° 03 de fecha 12 de julio de 2018, emitido por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupcién de
Funcionarios - La Libertad.
2 hitpsy) qob pe/institucion/osce/noticias
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sobre los proveedores del Estado, tal como su composicién, socios/as, accionistas, representantes
legales, otros antecedentes de los proveedores (penalidades contractuales y sanciones impuestas por
el Tribunal de Contrataciones del Estado), y, en el caso de los consultores y ejecutores de obras, su
experiencia acreditada ante el RNP durante los (iltimos 10 afios.

En ese sentido, considerando las herramientas de verificacion vigentes al momento de la contratacion
del proveedor inhabilitado, se procedi6 a verificar en el buscador de proveedores del OSCE a Miguel

Angel Palma Cabeza a través del enlace, https://apps.osce.qob.pe/perfilprov-ui/, obteniéndose como

resultado de busqueda al referido proveedor con estado activo y condicién de habido; sin embargo, se
halla en su registro una alerta que indica “Con impedimento para contratar con el estado segtin el art.
11 de la Ley de Contrataciones del Estado”, tal como se puede evidenciar en la imagen siguiente:

Imagen n.°3
Consulta de estado de la Ficha Unica del Proveedor de Miguel Angel Palma Cabeza.

Inicio > Busqueda > Ficha Unica del Proveedor

Actuaiizado al 24/07/2024 atas 1005 ¢

PALMA CABEZA MICUEL ANGEL

/e
P Y e T
! . - RO VIgeatry  wewr o
RN
% Jo / -
S
K~ © RUC 1 1NBOBE3YY;
© Domicilio 9 LA UBERTAD / TRUB 1O 7 TRL
© Estado ' PACTIV
© Condicion T HAR
© Tipo de ! DERSCHA NATURAL SIN N
Contribuyente ()

v

P N

& Con impedimentos para contratar con el estado segan of art. T de fa L ey de Contrataciones del Estado

Chi< sgRx DI*3 ver Setane:

Desempeno:

NO s visuaiiza nivel de desempefio por encontrarse con sancion vigente del TCE yo impedimentos absalutos del
Srticulo Nde fa LCE

Fuente: Buscador de proveedores del estado: hitps://apps.osce.qob pe/perfilproy-uifficha/10180883792.

De la bisqueda realizada en los aplicativos webs de acceso publico y gratuito del OSCE y SERVIR,
se advierte el estado de inhabilitacion de Miguel Angel Palma Cabeza.

Asimismo, SERVIR mediante oficio n.° 006867-2024-SERVIR-GDSRH de 11 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 7), especificd lo siguiente:

Informe de Control Especifico n.” 028-2024-2-0331-SCE
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(...) se realizd la consulta correspondiente en el RNSSC verificandose que, al 10 de octubre
de 2024, el sefior Miguel Angel Paima Cabeza con DNI N° 18088379, en mérito al Expediente
Judicial N°® 6576-2018- 25, registra:

# Sancion penal de Inhabilitacion, conforme a los Incisos 1 y 2 del articulo 36° del Codlgo
Penal, en estado histérica (es decir que no se muestra en el portal de consulta cludadana
del Registro, salvo para la Autoridad Nacional del Servicio Civil), cuya vigencia fue desde
el 13 de julio de 2019 hasta el 09 de diciembre de 2022,

« Impedimento legal para prestar servicios al Estado por haber sido condenado por delito
contra la administracién publica (articulo 387 - Peculado doloso y culposo), en estado
vigente, inscrito por SERVIR, en mérito a lo establecido en el Decreto Legislativo Nro.
1295, el mismo que acarrea un impedimento legal de naturaleza permanente”
(resaltado es nuestro).

En ese sentido, SERVIR confirma que si bien existe una inhabilitacién de Miguel Angel Palma Cabeza
del Poder Judicial vigente hasta el 9 de diciembre de 2022: sin embargo, su inhabilitacion para
. contratar con el Estado se mantiene vigente y permanente en el tiempo en mérito al Decreto
Legislativo 1295° el cual establece que dicho delito contra la administracion publica tiene un
impedimento legal de caracter permanente.

Asimismo, especifica que el impedimento legal permanente que acarrean las condenas penales por
los delitos mencionados en el numeral 2.2 del Decreto Legislativo N° 1295, modificado por el Decreto
Legislativo N® 1367, el cual especifica lo siguiente: “3.11 La inhabilitacién para el gjercicio de la funcion
publica dispuesta en sentencias consentidas o ejecutoriadas emitidas por el Poder Judicial, se
encuentra vigente a partir del dia siguiente de la notificacién al sentenciado y se sujetan al plazo
establecido en dicha sentencia. Salvo que la inhabilitacion se derive de alguno de los delitos previstos
en los articulos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y
401 del Codigo Penal, la cual se encuentra vigente a partir del dia siguiente de la notificacion al
sentenciado y es de carécter permanente’, motivo y sustento legal por el cual hasta la fecha Miguel
Angel Palma Cabeza es un impedido para contratar con el Estado, situacién cuyo caracter es
permanente y no admite variabilidad en el tiempo.

Respecto a la fecha de registro de la publicacion sobre la inhabilitacion de Miguel Angel Palma
Cabeza, SERVIR inform¢ a través del oficio indicado en los pérrafos precedentes que fue registrado
el 15 de agosto de 2019, por lo que desde la indicada fecha ya era informacién de libre acceso al
publico en el portal web del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, situacién que
. inexcusablemente competia a los responsables del 4rea contratante de la Entidad de verificar,

' corroborar y evaluar previamente a la contratacion del referido proveedor en cuestion impedido para
contratar con el Estado.

En consecuencia, se pudo corroborar la existencia de mecanismos y herramientas de acceso ptiblico
y gratuito suficientes que permiten la verificacion respecto al estado de habilitacion o inhabilitacién del
personal o proveedor previo a su contratacion; enfatizandose ademés que no es materia que deba

| dejarse pasar por alto el procedimiento de verificacion previa a la contratacion, toda vez que ello
conlleva a quebrantar el deber y la responsabilidad del servidor o funcionario con la administracion
publica en beneficio de un tercero.

Respecto a la gestion de contratacién del proveedor Miguel Angel Palma Cabeza.

De la busqueda y revision de los contratos mediante los cuales la Entidad contraté a Miguel Angel
Palma Cabeza durante los afios 2021 - 2022, se obtuvo los resultados siguientes:

? Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2016 (modificado con Decreto Legislativo n.° 1367 publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2018).
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Cuadro n.° 1

Inversiones de la Municipalidad Distrital de la Merced en las que participé Miguel Angel Palma

Nombre de la
inversion

- Mejoramiento

86146 Nivel Primaria -
La Trinidad del Distrito

de la Merced - Ajja -

cash.

Rehabilitacion
tramo de la avenida

independencia del
barrio  Ashcu  del

distrito de la Merced- |

Provincia de Aija -
Regién Ancash.

Culminacién del local

comunal del caserio 2

de mayo del Distrito de
La Merced - Ajja -
Ancash,

Total:

v
ampliacion de laLE.n.°

del |

Participacion
del proveedor

estudio
nivel de

de
preinversion a

perfil 0
MDLM-

ficha téenica.

Supervisor de

obra.

proyecto

or de

.~ Locacion de

Cabeza

Fecha del
conftrato

N° Contrato

Contrato de = 28/12/2021

¥ de»

servicios n.°
080-2021-

- ANCASH

Contrato de | 24/01/2022
Locacién de

servicios n.°

024-2022-

MDLM-

ANCASH

Contrato de = 11/03/2022
servicios n.°

038-2022-

MDLM-

ANCASH

Monto

contratado

§/35 000,00

S/4 500,00

S/14 300,00

§/53 800.00

Periodo
contratado

de 2021 al

11 de enero
de 2022).

21 dias

calendarios.

64 dias
calendarios.

Observaciones

- CLAUSULA DECIMO
SEGUNDO.- DECLARACION
JURADA.

i

Declara bajo juramento, no
estar impedido para contratar
con el Estado.”

CLAUSULA DUO DECIMO.-
DECLARACION JURADA.-

“El supervisor declara bajo
Juramento lo siguiente:

()

Declara bajo juramento, no
astar impedido para contratar
con el Estado.”

CLAUSULA DECIMO
SEGUNDO.- DECLARACION
JURADA.

“El supervisor declara bajo
Jjuramento lo siguiente:

L)
~Declara bajo juramento, no

estar impedido para contratar
. con el Estado.”

Fuente: Contrato de locacion de servicios n.” 080-2021-MDLM-ANCASH, contrato de locacidn de servicios n.° 024-2022-

Elaborado por: Comisién de Control,

MDLM-ANCASH y contrato de locacion de servicios n,° 038-2022-MDLM-ANCASH,

En ese sentido, de la revision de los 3 contratos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza
quien se encontraba en situacion de impedido para contratar con el Estado, se advierte que se
realizaron pagos por un total de cincuenta y tres mil ochocientos con 00/100 soles
(S/53 800,00) por prestaciones de servicios.

a) Contratacién de un proveedor inhabilitado, como consultor para la elaboracién de estudio
de preinversion a nivel de perfil del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién de la L.E. 86146

nivel primaria - La Trinidad del Distrito de La Merced - Aija -

Ancash”.

Al respecto, Jesis Alberto Pineda Sanchez, jefe la Unidad de Desarmollo Urbano y Rural
mediante informe n.® 508-2021-MDLM/JOIDUR/JAPS-J de 18 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 4) presento a la Gerencia Municipal los Términos de Referencia para la elaboracién del
estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de la I.E. 86146
nivel primaria - La Trinidad del Distrito de La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 4),
especificando, entre otros, lo siguiente:

Periodo del 10 de noviembre de 2021 al 17 de agosto de 2022.
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5. DE LA CONSULTORIA

El postor seré persona natural (ingeniero civil titulado, economista titulado u otro profesional
Afin)o juridica y debera estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedorss (RNP)del OSCE
y estar vigente, as/ como no estar sancionado ni inhabilitado para contratar con el
Estado (...)" (resaltado es nuestro).

Asimismo, la Gerencia Municipal remitié mediante proveido de 10 de noviembre de 2021 los
Términos de Referencia (Apéndice n.° 04) a Cristian Carlos Ceferino Ysidro, jefe de la Unidad
de Logistica, especificando: “estudio de mercado y prevision presupuestal”.

No obstante, a pesar de las especificaciones de los Términos de Referencia (Apéndice n.° 04),
su proveido, y de lo establecido en los literales I y “‘m" del articulo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Cristian Carlos Ceferino Ysidro, jefe de la Unidad de Logistica, cotizé
a Miguel Angel Palma Cabeza, quien estaba impedido para contratar con el Estado, como se
detalla a continuacion:

. Cuadro n.° 2

Relacion de postores para el puesto de Supervisor

PROPUESTA AREA/UNIDAD A LA QUE FUE
ECONOMICA DIRIGIDA

DOCUMENTO POSTORES

Carta n.° 071 -2021/Ing.- “Gerente de logistica”

‘ ‘ |
: - Ing. Cesar Augusto
CAVL de 20 de diciembre L Valale Lt $/40 500,00

o1
| de 2021
| Cartanco05220NG- |, o “Alcade dé la Municipalidad
02 MJLE/CO de 20 de QMO A Juiég S/40 500,00 Distrital de La Merced” con
diciembre de 2021 ' y atencion al “Area de Logistica”
. Cartan’030-2021/ING- ln Q. : d Aﬁg.ei iy  “Logistico de la Municipalidad de
03 ~ MAPCCOde20de "B 90 S /3500000 | Distotal de La Merced”
diciembre de 2021 i

~ Fuente : Colizaciones de la obra: “Mejoramiento y ampliacion de la |.E. 86146 nivel primaria - La Trinidad
del Distrito de La Merced - Aija - Ancash”,
Elaborado por: Comisién de Control.

En ese sentido, Miguel Angel Palma Cabeza mediante carta n.° 030-2021/ING.- MAPC/CO de
. 20 de diciembre de 2021(Apéndice n.° 4), alcanz6 su cotizacién dirigida a la Unidad de
Logistica, con el asunto “Elaboracion de estudios de pre inversion”, junto a otros dos 2)
postores.

No obstante, se advierte que Cristian Carlos Ceferino Ysidro, jefe de la Unidad de Logistica y
Patrimonio, gestiond la contratacion de Miguel Angel Palma Cabeza, quien estaba impedido
para contratar con el Estado, pese a contar con otras dos cotizaciones para la elaboracién del
estudio de preinversion a nivel de perfil: “Mejoramiento y ampliacién de la I.E. 86146 nivel
primaria - La Trinidad del Distrito de La Merced - Ajja - Ancash”.

En consecuencia, el 28 de diciembre de 2021, la Entidad, representada por Yanina Melisa
Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, suscribié el contrato de locacién de servicios n° 080-
2022-MDLM-ANCASH (Apéndice n.° 4), con Miguel Angel Palma Cabeza para la elaboracién
de estudio de preinversion precitado; ademés, el contrato citado cuenta con el visto bueno del
jefe la Unidad de Logistica y Patrimonio, cargo que fue ocupado hasta ese momento por
Cristian Carlos Ceferino Ysidro.

*1) En todo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.
5 m) En todo proceso de contratacion, las personas condenadas, en el pals o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por
delitos de concusion, peculado, corrupcién de funcionarios (...).
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Asimismo, en la clausula décimo segundo del referido contrato establece: “Declaro bajo
Juramento: (...) no estar impedido para contratar con el Estado”, contrato que fue suscrito por
Miguel Angel Palma Cabeza, en su condicién de consultor, situacién que contraviene a la
verdad toda vez que tenia la inhabilitacién vigente a la fecha de la firma del contrato, declarado
mediante Resolucién n.° 03 de 12 de julio de 2019 (Apéndice n.° 7), emitido por el Octavo
Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupcion de Funcionarios - La
Libertad, a través del cual se le condend a tres afios y cinco meses e inhabilitacion por el mismo
periodo; sin embargo, segun lo especificado por SERVIR, su inhabilitacion para contratar con
el Estado se mantiene vigente y permanente en el tiempo en mérito al Decreto Legislativo
1295° el cual establece que dicho delito contra la administracion tiene un impedimento legal de
caracter permanente.

Posteriormente, el 11 de enero de 2022, Miguel Angel Palma Cabeza ingreso por mesa de
partes de la Municipalidad Distrital de La Merced, la carta n.° 001-2022/ING.-MAPC/CO de
enero de 2022 (no consigna fecha exacta) (Apéndice n.° 9), registrado con expediente n.°
0028, documento que llevaba adjunto el perfil técnico de la |.E. 86146 nivel primaria — La
Trinidad del Distrito de La Merced — Ajja — Ancash, con 113 folios (Apéndice n.° 9).

Asimismo, Miguel Angel Palma Cabeza, solicito mediante carta n.°002-2022/ING.-MAPC/CO
de 19 de enero de 2022 (Apéndice n.° 4) el pago por la elaboracion del estudio de preinversion
del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de la |.E. 86146 nivel primaria — La Trinidad del
Distrito de La Merced - Aija - Ancash”.

Al respecto, José Antonio Romero Ramirez, en su condicién de nuevo jefe de la Unidad de
Logistica y Patrimonio, generd la orden de servicios n.® 0000051 de 28 de febrero de 2022
(Apéndice n.° 10), por el concepto: “Servicio como prestados de consultoria para la
elaboracion de estudio de preinversién o ficha técnica: Mejoramiento y ampliacién de la I.E.
86146 nivel primaria — La Trinidad de/ Distrito de La Merced — Ajja — Ancash” (Sic.), por un
monto total de treinta y cinco mil con 00/100 nuevos soles (S/35 000,00), a favor del proveedor
Miguel Angel Palma Cabeza.

Asimismo, la orden de servicios precitada especifica que el tipo de proceso de contratacion
para el referido servicio es la contratacion directa; finalmente, la citada orden de servicio cuenta
con la firma y sello de Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, firmando en el
recuadro de “Responsable de Administracion”; asi también, cuenta con la firma y sello de José
‘ Antonio Romero Ramirez, jefe de Logistica y Patrimonio, firmando en el recuadro de
“Responsable de Adquisiciones”.

Al respecto, Miguel Angel Palma Cabeza falté a la verdad inobservando el literal | del articulo
2 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado referido al principio de
integridad el mismo que refiere sobre la conducta de los participes que en cualquier etapa del
proceso de contratacion esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préactica
indebida.

Ademas, a fin de verificar los pagos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza, se
solicit6 informacién a la Entidad mediante oficio n.® 023-2024-MPA/OCI-0331/MSSS de 27 de
junio de 2024 (Apéndice n.° 11), recibiendo como respuesta la carta n.° 053-2024/MDM/GM
con fecha de recepcion 27 de junio del 2024 (Apéndice n.° 11), adjuntando reportes SIAF de
los afios 2021- 2022, como se detalla a continuacion:

¢ Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2016 (modificado con Decreto Legislativo n.® 1367 publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2018).
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Cuadron. 3
Pagos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza

N°®  Expediente Concepto de pago Beneficiario Monto Fecha de
SIAF pagado ED )

 “Importe que se gira por el servicio prestado de  Miguel Ange $/32200,00 03 de marzo
~ consultoria para la elaboracion de estudio de de 2022

- preinversion no ficha técnica: Mejoramiento y Palma

- ampliacion de la LE. Nivel Primaria de la ‘

 Trinidad, Distrito de La Merced- Aja~ Ancash.”

02 ' 0000000088 ' ‘“Importe que se gira por la renta de cuarta Miguel Angel $/2 800,00 03 de marzo
categoria del R*H E001-63, servicio prestado Cabeza de 2022
de consultoria para la elaboracion de estudio Palma
de pre inversibn no ficha técnica;
‘ Mejoramiento y ampliacion de la I.E. Nivel
Primaria de la Trinidad, Distrito de La Merced-
- Ajja~ Ancash.”

Fuente: Carta n.® 053-2024/MDM/GM recepcionado por el OCI el 27 de junio del 2024, que adjunta reportes SIAF de
los afios 2021- 2022 del servicio “Consultoria para la elaboracion de estudio de preinversion no ficha técnica:
. Mejoramiento y ampliacion de la |.E. Nivel Primaria de la Trinidad, Distrito de La Merced- Ajja — Ancash.”
Elaborado por: Comisién de Control.

Cabe indicar, que de la verificacion documental del comprobante de pago n.° 62 de 02 de
marzo de 2022 (Apéndice n.° 11) por el importe de treinta y dos mil doscientos con 00/100
nuevos soles (S/32 200,00), se verifica que dicho documento cuenta con Ia firma de Yanina
Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, y el visto bueno del 4rea de tesoreria.

En ese sentido, de lo descrito en los pamafos precedentes se evidencia que Cristian Carlos
Ceferino Ysidro, jefe de la Unidad de Logistica durante el 2021, gestiond la contratacion y José
Antonio Romero Ramirez gestion6 el pago de Miguel Angel Palma Cabeza, procedimientos
realizados también por Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, en su condicién de gerente
Municipal, pese a que el proveedor se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Contratacién de un proveedor inhabilitado, como supervisor para la ejecucién de la
' obra: “Rehabilitacion del tramo de la avenida Independencia del barrio Ashcu del distrito
N de La Merced- provincia de Aija - regién Ancash”.

Mediante Resolucion de Alcaldia n® 163-2021-MDLM-A de 30 de diciembre de 2021 (Apéndice
n.° 5), se resolvié aprobar el Expediente Técnico del proyecto: “Rehabilitacion del tramo de la
avenida Independencia, del barrio Ashcu del distrito de La Merced”, con un presupuesto de
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro y 95/100 soles (S/51 654,95), plazo de
ejecucion de 21 dias calendarios, bajo la modalidad de administracién directa, conforme se
detalla a continuacion;

e —————————————
Informe de Control Especifico n.” 028-2024-2-0331-SCE
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c n’4
Cuadro de distribucién del presupuesto del servicio.

COSTO DIRECTO

S/ 33 566,48

EXPEDIENTE TECNICO $/6 000,00
 SUPERVISION -~ S/4500,00
PRESUPUETO TOTAL DE OBRA S/51 654,95

Fuente: Resolucion de Alcaldia n® 163-2021-MDLM-A de 30 de diciembre de 2021 (parte resolutiva).

Al respecto, Jesis Alberto Pineda Sanchez, jefe la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural

mediante informe n.® 032-2022-MDLM/ADUR/JAPS-J de 24 de enero de 2022 (Apéndice
. n.° 5, presento a la Gerencia Municipal los Términos de Referencia para la contratacién de un
supervisor para la obra: “Rehabilitacién del tramo de la avenida Independencia, del barrio
Ashcu del distrito de La Merced” (Apéndice n.° 5), el cual a pesar de no contar con la
suscripcion del 4rea usuaria fue recibido con expediente n.° 059 de 24 de enero de 2022, con
13 folios (Apéndice n.° 5); en ese sentido, Yanina Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal,
mediante proveido de 24 de enero de 2022 remiti6 los citados Términos de Referencia al area
de Logistica y Patrimonio especificando: ‘para estudio de mercado y contrato™ asimismo, los
Términos de Referencia (Apéndice n.° 5) indican, entre otros, lo siguiente:

T
2. Objetivo: “Contratar a una persona natural o juridica calificada, para efectuar el
servicio de supervisor de la Obra (...)"

En esa misma linea, los términos de referencia requerian la verificacién documental del perfi
de los postores a fin de cumplirse el objetivo de la contratacién de un personal con la condicin
de “calificado” para cumplir con el servicio requerido, lo que implica ademas que el personal
se encuentre debidamente habilitado para contratar con el Estado y habilitado para ejercer su
profesion, a fin de no generar perjuicio en el servicio, ni desobediencia a la nomativa que rige
a la administracion pablica y sus contrataciones.

. De la documentacion recabada se advierte la existencia de la orden de servicios n° 0000048
de 25 de enero de 2022 (Apéndice n.° 12), cuyo concepto refiere: “Supervisor de obra”, por
un monto total de cuatro mil quinientos con 00/100 nuevos soles (S/4 500,00) a favor del
proveedor Miguel Angel Palma Cabeza, pese a estar inhabilitado para contratar con el Estado;
cabe indicar que la referida orden de servicios solo cuenta con la firma y sello de Yanina
Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, firmando en el recuadro de “Responsable

/ de Administracion”.

Al respecto, se advierte que no se evidenciaron cotizaciones, cuadros comparativos, ni
documentos analogos que demuestren la elaboracién de un estudio de mercado para la
contratacién de un proveedor en las mejores condiciones técnicas y econdmicas.

Asimismo, el 11 de marzo de 2022, la Entidad, representada por Yanina Melisa Alejandro
Ocrospoma, gerente Municipal, suscribio el contrato de locacion de servicios n° 024-2022-
MDLM-Ancash (Apéndice n.° 5), con Miguel Angel Palma Cabeza para la supervision de la
obra citada, por el plazo de 21 dias calendarios, con una contraprestacion de cuatro mil
quinientos 00/100 nuevos soles (S/4 500,00).
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Ademas, el contrato no contaba con estudio de mercado, pese a ello José Antonio Romero
Ramirez, jefe de la Unidad de Logistica y Patrimonio le dio el visto bueno al referido contrato
situacién que coadyuvé al direccionamiento de la contratacién realizada a favor de Miguel
Angel Paima Cabeza, proveedor que estaba impedido para contratar con el Estado, tal como
se puede verificar en los portales web de SERVIR y OSCE, herramientas de acceso libre y
gratuito al publico en general y que era su responsabilidad de acuerdo a sus instrumentos de
gestion y normativa aplicable.

Asimismo, en la clausula dio decima del referido contrato se establece “Declaro bajo
Juramento: (...) no estar impedido para contratar con el Estado’, contrato que fue suscrito por
Miguel Angel Palma Cabeza, en condicién de supervisor de obra, situacion que contraviene a
la verdad toda vez que el contratado tenia inhabilitacién vigente a la fecha de la firma del
contrato declarado mediante Resolucion n.® 03 de 12 de julio de 2019 (Apéndice n.° 7),
emitido por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupcion de
Funcionarios — La Libertad, a través del cual se le condené a tres afios y cinco meses e
inhabilitacion por el mismo periodo; sin embargo, segin lo especificado por SERVIR, su
inhabilitacion para contratar con el Estado se mantiene vigente y permanente en el tiempo en
mérito al Decreto Legislativo 12957 el cual establece que dicho delito contra la administracion
tiene un impedimento legal de car4cter permanente.

Al respecto, Miguel Angel Palma Cabeza falté a la verdad inobservando el literal j del articulo
2 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado referido al principio de
integridad el mismo que refiere sobre la conducta de los participes que en cualquier etapa del
proceso de contratacion estd guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica
indebida.

Asimismo, a fin de verificar los pagos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza, se
solicitd informacion la Entidad mediante oficio n.® 023-2024-MPA/OCI-0331/MSSS de 27 de
junio de 2024 (Apéndice n.® 11), recibiendo como respuesta la carta n.° 53-2024/MDM/GM de
fecha de recepcién 27 de junio del 2024 (Apéndice n.® 11), adjuntando reportes SIAF de los
afios 2021 - 2022, cémo se detalla a continuacion:

Cuadron.° 5
O Pagos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza

N°  Expediente Concepto de pago Beneficiario Monto Fecha de pago

. SIAF

01 “Importe que se gira por la retencion de fiel  Miguel Angel = S/3690,00 28 de febrero
cumplimiento, por el servicio prestado como Cabeza de 2022
supervisor de obra; Rehabilitacion del Palma
tramo de la avenida independencia del
barrio Ashcu del Distrito de La Merced- Aija

- —Ancash, ,
02 0000000054 ~“Importe que se gira por la retencion de  Miguel Angel ~ S/360,00 28 de febrero
renta de cuarta categoria del R*H E001-62, Cabeza de 2022
por el servicio prestado como supervisor de Palma

obra: Rehabilitacion del tramo de la avenida
independencia del barrio Ashcu del Distrito
de La Merced- Aija - Ancash.”

? Publicado en el Diario Oficial “Ef Peruanc® e 30 de diciembre de 2016 {modificado con Decreto Legislativo n.* 1367 publicado en el Diarfo
Oficial “El Peruano” el 29 de julio de 2018).
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N° Expediente Concepto de pago Beneficiario Monto Fecha de pago
SIAF pagado

03 “Importe que se gira por la retencion de fiel  Miguel An: S/450,00 18 de marzo de
cumplimiento, por el servicio prestado como Cabeza 2022
- supervisor de obra: Rehabilitacion del Palma

tramo de la avenida independencia del

barrio Ashcu del Distrito de La Merced- Ajja

- Ancash.”

Fuente: Carta n.° 053-2024/MDM/GM recepcionado por el OCI el 27 de junio del 2024, que adjunta reportes SIAF de
los arios 2021- 2022 del servicio “Rehabilitacion del tramo de la avenida independencia del barrio Ashcu del
Distrito de La Merced- Aija — Ancash.”

Elaborado por: Comisién de Control.

En ese sentido, de lo descrito en los parrafos precedentes se evidencia que José Antonio

Romero Ramirez, jefe de la Unidad de Logistica y Patrimonio, y Yanina Melisa Alejandro

Ocrospoma, gerente Municipal, gestionaron la contratacién y el pago de Miguel Angel Paima
‘ Cabeza, pese a que el proveedor se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado.

¢) Contratacién de un proveedor inhabilitado, como supervisor de obra: “Culminacién del
local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced”- Aija- Ancash”

Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 045-2022/MDLM-A de 09 de marzo de 2022 (Apéndice
n.® 15), se resolvié aprobar el Expediente Técnico del proyecto: “CULMINACION DEL LOCAL
COMUNAL DEL CASERIO 2 DE MAYO, DISTRITO DE LA MERCED - AlJA- ANCASH’, por
el monto de doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta nueve con cuarenta y ocho
céntimos con 48/100 nuevos soles (S/279 669,48); con un plazo de ejecucion de 64 dias
calendarios, bajo la modalidad de administracién directa, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.® 6
Presupuesto de la obra.
PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

8120607937

COSTO DIRECTO
 GASTOS GENERAL s - Sl4428926
COSTO DE OBRA 81250 368,63
| SUPERVISIONDEOBRA  S/1430085
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO §/10 000,00
| EVAAGONDEEXPEDENTETECNCO  S/500000
PRESUPUESTO TOTAL §/279 669,48

Fuente: Resolucion de Alcaldia n° 045-2022/MDLM-A de 09 de marzo de 2022, (parte resolutiva).

Al respecto, Jesus Alberto Pineda Sanchez, jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural
mediante informe n.® 0117-2022-MDLM/JADUR/JAPS-J de 10 de marzo de 2022 (Apéndice
n.*14) presentd los Términos de Referencia para la supervision de la obra: “Culminacion del
local comunal del caserio de Dos de Mayo, de distrito de la Merced — Aija - Ancash” (Apéndice
n.°14), donde se indicaba que se requeria un profesional en ingenieria civil y/o arquitectura y
un valor referencial de catorce mil trescientos con 85/100 nuevos soles (8/14 300,85),
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especificando ademés, entre otros, lo siguiente:
1...)
13. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL CONSULTOR DEL SERVICIO A
CONTRATARSE:
()
% Del consultor a contratarse
* ‘Podré ser persona natural o juridica que se encuentre habilitado para
contratar con el Estado, debiendo estar inscrito como proveedor en el Capitulo
de consultoria en Obras Menores en el Registro Nacional de Provesdores del
Estado. (Resaltado es nuestro)

()

Asimismo, la Gerencia Municipal remitié mediante proveido de 10 de marzo de 2022 los
Términos de Referencia (Apéndice n.° 14) al jefe de la Unidad de Logistica, especificando:
“estudio de mercado y proyeccion de contrato”.

. No obstante, a pesar de las especificaciones de los Términos de Referencia (Apéndice n.°

14), su proveido, y de lo establecido en los literales I y mé del articulo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, José Antonio Romero Ramirez, jefe de |a Unidad de Logistica y
Patrimonio, cotizd a Miguel Angel Palma Cabeza, quien estaba impedido para contratar con el
Estado, como se detalla a continuacion:

Relacién de postores para el puesto de Supervisor

PROPUESTA AREA/UNIDAD A LA

N°_ DOCUMENTO POSTORES ECONOMICA  QUE FUE DIRIGIDA
| Carta n.° 05 -2022/Ing.- ' Ing. Cesar Augusto Gerente de Logistica

01 '%%deﬂdemarzode | Visforsti b ot ' $/18500,00 .
' ” I ] ‘Acskdedele
: A Municipalidad Distrital
Carta n.° 0045-2022/ING.- Ing. Luis Enrique 2
02 MJLE/CO sin fecha Moya Julidn S/15 500,00 de La Merced” con

atencion al “Area de

] Tl 8 Ll ) R _ Logistica”
 Cartan.® 007-2022/ING - . | “Logistlco de fe
03 MAPC/CO de 11 de marzo g‘gﬁ’%‘;&”’ . §/14 466,00 Municipalidad de
~ de2022 | Distrital de La Merced”

‘Fuente: Expediente de contratacion de la obra: “Culminacion del local comunal del caserio de Dos de Mayo,
de distrito de la Merced — Ajja - Ancash”,
Elaborado por: Comision de Control,

En ese sentido, Miguel Angel Palma Cabeza mediante carta n.° 007-2022/ING.- MAPC/CO de
11 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 14), present6 su cotizacion a la Unidad de Logistica,
especificando lo siguiente: “Supervision de obra por un periodo de 62 dias calendarios”, del
cual se advierte que dicha cotizacién no coincide con el plazo de duracién conforme a los
Términos de Referencia del servicio (Apéndice n.° 14), el cual en su numeral 11 establece lo
siguiente:

*El plazo de ejecucion de Obra es de 64 dias calendarios .. )

Asimismo, se indica en la misma cotizacién de Miguel Angel Palma Cabeza lo siguiente:
“Son catorce mil cuatrocientos sesenta y seis soles monto que incluye todo estudio
adicional para la elaboracion del perfil hasta su viabilidad e impuestos de ley’.

&1) Entodo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado.
% m) En todo proceso de contratacion, las personas condenadas, en el pals o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por
delitos de concusion, peculado, corrupcién de funcionarios (..).
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Sin embargo, los Términos de Referencia (Apéndice n.° 14) de la obra “Culminacién del local
comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced- Ajja- Ancash® (Apéndice n.° 14)
requeria, la contratacion de un supervisor y no de un consultor para |a elaboracion de estudio
a nivel de perfil; no obstante, pese a que la cotizacién de Miguel Angel Paima Cabeza no
cumplia con las especificaciones de los Términos de Referencia (Apéndice n.° 14) y que
ademas estaba impedido para contratar con el Estado, José Antonio Romero Ramirez, jefe de
la Unidad de Logistica y Patrimonio, gestiond la contratacion de Miguel Angel Paima Cabeza,
pese a contar con otras dos cotizaciones.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2022, la gerente Municipal en funciones, Yanina Melisa
Alejandro Ocrospoma, en representacion de la Entidad, suscribié el contrato de locacion de
servicios n° 038-2022-MDLM-Ancash (Apéndice n.° 6), a favor de Miguel Angel Paima
Cabeza para la supervision de la obra citada, con una contraprestacion de catorce mil
trescientos con 00/100 nuevos soles (S/14 300,00), por un plazo de 64 dias calendarios,
teniendo como fecha de inicio 23 de marzo de 2022 y fecha de término 23 de mayo de 2022.

Asimismo, en la clausula décimo segundo del referido contrato se establece “Declaro bajo
Juramento: (...)no estar impedido para contratar con el Estado”, contrato que fue suscrito por
Miguel Angel Palma Cabeza, en calidad de supervisor de obra, situacién que contraviene a la
verdad toda vez que el contratado tenia la inhabilitacién vigente a la fecha de la firma del
contrato declarado mediante Resolucion n°03 de fecha 12 de julio de 2019 (Apéndice n.° ),
emitido por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupcion de
Funcionarios - La Libertad, a través del cual se le condena a tres afios y cinco meses e
inhabilitacion por el mismo tiempo: sin embargo, seglin lo especificado por SERVIR, su
inhabilitacion para contratar con el Estado se mantiene vigente y permanente en el tiempo en
mérito al Decreto Legislativo 1295% e] cual establece que dicho delito contra la administracion
tiene un impedimento legal de caracter permanente.

Posteriormente, Jestis Figueroa Sergio Martin, en su condicién de nuevo jefe de la Unidad de
Logistica y Patrimonio, genert la orden de servicios n.° 00151 de 16 de abril del 2022
(Apéndice n.° 16), por el concepto de: “Contratacion de un supervisor de obra’, por el monto
de catorce mil trescientos con 00/100 nuevos soles (S/14 300,00), a favor del proveedor Miguel
Angel Palma Cabeza; asimismo, la citada orden de servicio cuenta con la fima y sello de
Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, firmando en el recuadro de
‘Responsable de Administracion’; asi también cuenta con la firma y sello de Jesis Figueroa
‘ Sergio Martin como jefe de la Unidad de Logistica y Patrimonio, firmando en el recuadro de
"Responsable de Adquisiciones”.

Al respecto, Miguel Angel Palma Cabeza falté a la verdad inobservando el literal | del articulo
2 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado referido al principio de
integridad el mismo que refiere sobre la conducta de los participes que en cualquier etapa del
proceso de contratacion esté guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica
indebida.

A fin de verificar los pagos realizados a favor de Miguel Angel Paima Cabeza, se solicit
informacion la Entidad mediante oficio n.° 023-2024-MPA/OCI-0331/MSSS de 27 de junio de
2024 (Apéndice n.° 11), recibiendo como respuesta la carta n.° 053-2024/MDM/GM de fecha
de recepcion 27 de junio del 2024 (Apéndice n.° 11), adjuntando reportes SIAF de los afios
2021 - 2022, entre ellos:

* Publicado en el Diario Oficial “El Peruano" el 30 de diciembre de 2016 (modificado con Decreto Legislativo n.* 1367 publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2018).
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Cuadron.° 8
Pagos realizados a favor de Miguel Angel Palma Cabeza
Expediente Concepto de pago Beneficiario Fecha de
SIAF pago

 "Importe que se gira por la retencion de renta

~de cuarta categorfa del R*H E001-65,

servicio prestado como supervisor de la Palma

obra: culminacién del local comunal del <
. caserio Dos de Mayo del distito de Ia ‘

Merced, Aija, Ancash, comrespondiente al

mes de marzo del 2022 con un avance de

- 30.79% de la segunda valorizacion.”
02 0000000448 “Importe que se gira por el servicio prestado = Miguel Angel = /745419 11 de julio
como supervisor de la obra: Culminacién del Cabeza de 2022
local comunal del caserio Dos de Mayo de la Palma
. Merced, Ajja, Ancash, correspondiente al

mes de marzo del 2022, con un avance de
30,79%de la segunda valorizacién”

03 0000000448  “Importe que se gira por el servicio prestado  Miguel Angel ~ $/352.24 08 de julio
| . como supervisor de la obra: Culminaciéndel ~ Cabeza de 2022
' local comunal del caserio Dos de Mayodela  Palma
Merced, Aija, Ancash, correspondiente sl
- mes de marzo del 2022, con un avance de |
. 30,79%de la primera valorizacién” |

04 0000000448  “Importe que se gira por la retencion de fiel = Miguel Angel =~ S/1 430,00 11 de julio
cumplimiento, servicio prestado como Cabeza de 2022
supervisor de la obra: Culminacion del local Palma
comunal del caserio Dos de Mayo de la
Merced, Ajja, Ancash, correspondiente al
mes de marzo del 2022, con un avance de
30,79%de la primera valorizacion”

05 0000000448  ‘Importe que se gira por el servicio prestado  Miguel Angel =~ S/4 050,73  11de julio
i como supervisor de la obra: Culminacion del Cabeza de 2022
local comunal dej caserio Dos de Mayo de la Palma
Merced, Ajja, Ancash, correspondiente al
- mes de marzo del 2022, con un avance de
30,79% de la primera valorizacion®

06 0000000568  “Importe que se gira por la retencion derenta  Miguel Angel $/143.57 17 de
de cuarta categorfa del R*H E001-67, Cabeza agosto de
servicio prestado como supervisor de la Palma 2022
obra: Culminacion del local comunal del
caserio Dos de Mayo de la Merced, Aija,
Ancash, correspondiente a la tercera
valorizacién con un avance de 12.55%"
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N°  Expediente Concepto de pago Beneficiario Monto Fecha de
SIAF ELEGT pago

0000000568  “Importe que se gira por el servicio prestado i : ! 17 de
como supervisor de la obra: Culminacion del | agosto de
 local comunal del caserio Dos de Mayodela ~ Palma 2022
- Merced, Ajja, Ancash, correspondiente a la
tercera valorizacion con un avance de

12.55%."

Fuente: Carta n.” 53-2024/MDM/GM recepcionade por el OCI el 27 de junio del 2024, que adjunta reportes SIAF de los
afios 2021- 2022 del servicio “Culminacion del local comunal del caserio Dos de Mayo de la Merced, Aija."
Elaborado por: Comisién de Control.

En ese sentido, de lo descrito en los parrafos precedentes se evidencia que José Antonio
Romero Ramirez, Sergio Martin JesUs Figueroa, jefes de la Unidad de Logistica y Patrimonio,
y Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, gestionaron la contratacion y el pago
. de Miguel Angel Palma Cabeza, pese a que el proveedor se encontraba inhabilitado para

contratar con el Estado y su cotizacion no cumplia con las especificaciones de los Términos
de Referencia (Apéndice n.° 14).

Al respecto, en materia de responsabilidad frente a los 3 servicios sefialados en los parrafos
precedentes, es necesario tener en consideracién que la normativa prevé la responsabilidad en los
supuestos de contrataciones que no cumplan con los requisitos normativos, ya sea en aplicacion de
dolo o culpa del funcionario o servidor piblico, por lo que existe una exigencia normativa en el
procedimiento de contratacién cuya suma de iregularidades o concurrencia de indicios en el
proceso de contratacion configura materia para un anlisis en el 4mbito penal, sin perjuicio del
proceso que pueda ameritar en el ambito administrativo,

En esa misma linea de ideas, considerando que la Unidad de Logistica es un organo de la
Municipalidad Distrital de La Merced responsable de ejercer las funciones de programacion,
conduccién, control y coordinacion del abastecimiento oportuno en cantidad y calidad de bienes
muebles, maquinaria y equipos mecanicos, flota vehicular y servicios multiples regidos bajo los
lineamientos y normativa del Sistema de abastecimientos conforme lo establece el articulo 66°
del Reglamento de Organizacion y Funciones''(Apéndice n.°13):

“Articulo 66°.- La Unidad de Logistica y control patrimonial, es un érgano de linea de la
‘ Gerencia de Administracion y Finanzas, encargado de la Logistica de bienes y la prestacion
de servicios que requieren los diferentes érganos de la Municipalidad Distrital de La Merced.”

Asimismo, a la luz Decreto Legislativo n. 1492 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento y modificatorias, publicado el 16 de setiembre de 2018, el cual regula
lineamientos normativos sobre las 4reas involucradas en la gestion de Abastecimiento Publico,
determinando; ademas, que es responsabilidad del titular de la Entidad del 4rea, la designacion de
un personal responsable del abastecimiento de cada Entidad, regulado bajo norma expresa como
se detalla a continuacion:

Articulo 4.- Sistema Nacional de Abastecimiento

u(- < ')
4.2 La Cadena de Abastecimiento Piblico
Es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programacidn hasta
la disposicion final, incluyendo las actividades involucradas en la gestion de adquisiciones
y administracion de bienes, servicios y ejecucion de obras para el cumplimiento de la
provision de servicios y logro de resultados, en las Entidades del Sector Publico. No

1! Aprobado mediante Ordenanza Municipal n° 008-2019-MDC/CM de 18 de marzo de 2019.
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comprende lo regulado por la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y sus normas complementarias y conexas.

()
“Articulo 9.- Areas involucradas en Ia gestién de la Cadena de Abastecimiento
Publico.
()
9.2. Son funciones de las &reas involucradas en la gestion de la Cadena de
Abastecimiento Publico (...)
3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicacién de las actividades de la
Cadena de Abastecimiento Publico
4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los
procesos de contratacion de bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad
del Sector Publico.

)"

Estando al anélisis del presente caso en materia de responsabilidad funcional administrativa
se advierte que la Unidad de Logistica y Patrimonio de la Entidad, no solo inobservd la
normativa externa citado en parrafos precedentes, sino también haria vulnerado normativa
de caracter intemo como son sus instrumentos de gestion, especificamente el Reglamento
de Organizacién y Funciones (Apéndice n.°13), el cual establece las responsabilidades de
la Unidad de Logistica y Patrimonio para la contratacién con el Estado previa verificacion de
requisitos.

Por lo tanto, se tiene como responsables de los hechos advertidos a Cristian Carlos Ceferino
Ysidro y José Antonio Romero Ramirez, jefes de la Unidad de Logistica, y Yanina Melisa
Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, quienes favorecieron a Miguel Angel Palma
Cabeza gestionando su contratacién y pago como consultor y supervisor de obras a pesar
de encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado, y que una de sus cotizaciones no
cumplia con la especificaciones de los Términos de referencia de los servicios incumpliendo
sus funciones establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones'? (Apéndice
n.° 13), como se detalla a continuacion;

Articulo 54° .- La Gerencia Municipal tiene las siguientes funciones:
.
9. Controlar y evaluar la gestion administrativa, financiera y econbmica de la
Municipalidad, y disponer las medidas correctivas necesarias.
(...)
Articulo 55°.- La Gerencia Municipal desarrolla sus actividades en tres dmbitos funcionales:
De direccién, de Planeamiento, y de Supervisién.
En el ambito funcional de direccién:
(i)

4. Conducir los procesos de personal, presupuesto, contabilidad y adquisiciones;

()
En el ambito funcional de supervision y control corresponde:

()
3. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las gerencias y demas organos de Ja

Municipalidad.”

Articulo 68°: La Unidad de Logistica tiene las funciones siguientes:
1..)

1 Solicitar los requerimientos de bienes, servicios y contratos de Obras a las

unidades orgénit ue in n_la_Entidad. Consolidar el cuadro de

necesidades con la_respectiva valorizacién y_estimacién presupuestal.

12 Aprobado mediante Ordenanza Municipal n° 008-2018-MDC/CM de 18 de marzo de 2019.
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(Subrayado y negrita es nuestro),
()

3 Programar, coordinar y efecutar, la_adguisicién y _suministro de blenes y
prestacién de servicios que requieran los érganos y dependencias de la
strl f /

Mu lim S C a

de Logisticas. (Subrayado y negrita es nuestro).
ik

Asimismo, los funcionarios citados tampoco realizaron la fiscalizacion posterior conforme el
articulo 32 de la Ley 27444, toda vez que se volvié a contratar en dos oportunidades
adicionales los servicios del proveedor que se encontraba impedido de contratar con el
Estado, afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica, vulnerando
ademas los principios que regulan las contrataciones del Estado, tales como la eficacia y
eficiencia e integridad en las contrataciones:

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones.
()

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacién y las decisiones que se adopten
en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos
de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos
para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las
personas, asi como del interés plblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor
uso de los recursos puiblicos”

()

J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de
contratacion esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica
indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las
autoridades competentes de manera directa y oportuna.”

Al respecto, se debe tener en consideracion que no solo se afectaron los principios de
Contratacion con el Estado y el adecuado funcionamiento de la administracién publica, sino
también se ha transgredido un mandato judicial con caracter de sentencia firme, hasta en
3 oportunidades durante el periodo de inhabilitacion de Miguel Angel Palma Cabeza.

En ese sentido, la situacion descrita afecta enteramente el buen funcionamiento de |a
administracion publica, efectuandose la infraccion del deber por parte de los funcionarios
publicos, Cristian Carlos Ceferino Ysidro y José Antonio Romero Ramirez , como jefes de
la Unidad de Logistica, y Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, gerente Municipal, quienes
favorecieron a Miguel Angel Palma Cabeza, a través de una concurrencia de actos para su
contratacién, pese a que su impedimento para contratar con el Estado se encontraba
publicado en el portal del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles
(RNSSC) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y en el portal de Ficha Unica
de Proveedores del portal del OSCE, asi también la inobservancia a la elaboracion de
estudio de mercado, cuadros comparativos de las cotizaciones, y cumplimientos de los
requisitos en concordancia con los Términos de Referencia, actos que solo beneficiaron al
proveedor por lo que se advierte la responsabilidad de los funcionarios y servidores frente
al hecho materia de control, la misma que tuvo recurrencia por la contratacion del mismo
proveedor en mas de una oportunidad.
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Los hechos expuestos, trasgreden lo establecido en la nommativa siguiente:

b) Criterio
> Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de agosto de 2002.

"Capitulo |

De la Funcién Pablica

i

Articulo 3.- Fines de la Funcién Publica

Los fines de la funcion publica son el Servicio a la Nacién, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitucion Politica, y la obtencion de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
de manera que se logre una mejor atencion a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso
de los recursos piiblicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modemizacién de la
Gestion del Estado. {...)

Articulo 6.- Principios de la Funcién Publica

El servidor ptiblico actiia de acuerdo a los siguientes principios:

1. Respeto

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitucién Y las leyes, garantizando que en
todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido
procedimiento.

2. Probidad
Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpbsita persona."

Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica

El servidor ptiblico tiene los siguientes deberes:

o)

6. Responsabilidad Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad yen
forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica.

()

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
. con Decreto Supremo n.” 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones.
(...)
) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su
ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre |a realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva
y oportuna satisfaccion de los fines plblicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés puiblico, bajo condiciones de
calidad y con el mejor uso de los recursos piblicos”
(...)
J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma
que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera
directa y oportuna.”
1)
Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacién de la Entidad:

()
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¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad orgénica que realiza
las actividades relativas a la gestién del abastecimiento de la Entidad, incluida /a gestién
administrativa de los contratos.
(..)
Articulo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién poroa
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el émbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacién y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucién del contrato ysu
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines plblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2.
De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos
de intereses que puedan surgir en la contratacion a fin de garantizar el cumplimiento de los
principios regulados en el émbito 2.
(%)
Articulo 11. Impedimento
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratacion aplicable, estén impedidos de ser
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se
refiere el literal a) del articulo 5, las siguientes personas:
{3}
l) En todo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas inhabilitadas o
suspendidas para contratar con el Estado.
m) En todo proceso de contratacion, las personas condenadas, en el pais o el extranjero,
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusion, peculado, |...).
{.)
q) En todo proceso de contratacion (...). Asimismo, las personas inscritas en el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Préctica Profesional y en el Registro Nacional
de Sanciones de Destitucion y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia;
asi como en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado.

(.).

> Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto
Legislativo n. 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016 y modificatorias.

1)
Articulo 32. Fiscallzacién posterior

32.1 Por la fiscalizacion posterior, la Entidad ante la que es realizado un procedimiento de
aprobacion automética, evaluacion previa o haya recibido la documentacion a que se refiere
el articulo 41; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las
traducciones proporcionadas por el administrado.

()

32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaracion, informacion o en la
documentacion presentada por el administrado, la Entidad considerara no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad
Jerarquicamente superior, silo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo
sustentado en dicha declaracién, informacion o documento; imponga a quien haya empleado
esa declaracion, informacién o documento una multa en favor de la Entidad entre dos y cinco
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, ademés, si la conducta se
adecua a los supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Publica del Cédigo

Informe de Control Especifico n.® 028-2024-2-0331-SCE
Periodo del 10 de noviembre de 2021 al 17 de agosto de 2022. Pégina 26 de 37

00026



00827

@CONTRALOR[A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERD

Penal, ésta deberé ser comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondients,”

» Decreto Legislativo que modifica el articulo 242 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General y establece disposiciones para garantizar |a integridad en la
Administracién Pablica, publicado el 30 de diciembre de 2016,

Articulo 4. Obligaciones de consulta
4.1. En todo proceso de incorporacion de personas al Estado, sea cual fuere la modalidad,
es obligacién de los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus
veces, de las Entidades a que hace referencia el numeral 3.1 del articulo 3 de la presente
norma, verificar de modo previo a la vinculacién, que la persona no se encuentre
inhabilitado para ejercer funcién publica conforme al Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.
()
4.3. La no verificacién de la informacién contenida en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles, asf como la contratacién de una persona inscrita en el mismo, es
considerada falta administrativa disciplinaria.

(.)

Decreto Legislativo n.° 1492 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento y modificatorias, publicado el 16 de setiembre de 2018.

Y

“CAPITULO Il

AMBITO INSTITUCIONAL

Articulo 4.- Sistema Nacional de Abastecimiento

(%

4.2 La Cadena de Abastecimiento Piiblico

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programacion hasta la
disposicion final, incluyendo las actividades involucradas en la gestion de adquisiciones y
administracion de bienes, servicios y ejecucion de obras para el cumplimiento de la provisién
de servicios y logro de resultados, en las Entidades del Sector Publico. No comprende o
regulado por la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus
normas complementarias y conexas.

()

. “Articulo 9.- Areas involucradas en la gestién de la Cadena de Abastecimiento Piiblico.
()
9.2. Son funciones de las éreas involucradas en la gestion de la Cadena de Abastecimiento
Pablico {...)
3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicacion de las actividades de la Cadena
de Abastecimiento Publico
4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los
procesos de contratacién de bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad del
Sector Publico.”

()
9.4. La méxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Piblico es
responsable de la implementacién del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el
marco de las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo, su Reglamento y
normas complementarias.

(..)

> Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial, aprobado con Decreto
Supremo n.” 017-93-JUS, publicado el 3 de junio de 1993.
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“,

Articulo 4.- Carécter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de Ia
administracién de justicia.

Toda persona y autoridad est4 obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones Jjudiciales
0 de Indole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar
sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley sefiala. Ninguna
autoridad, cualquiera sea su rango o denominacién, fuera de la organizacién Jjerdrquica del
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el drgano
Jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa
Juzgada, ni modificar su contenido, i retardar su ejecucién, ni cortar procedimientos en trémite,
bajo la responsabilidad politica, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.

().

> Decreto Legislativo n.° 1367, Decreto Legislativo que amplia los alcances de los
Decretos Legislativos 1243 y 1295, publicado el 29 de julio de 2018, que establece:

"

Articulo2.- Modificacion del articulo 242 de Ia Ley de Procedimientos Administracion
General. Modificase el articulo 242 de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo
General, modificado por el Decreto Legislativo 1295, en los siguientes términos:
Articulo 242. Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles
El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la informacion
relativa al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y funcional
ejercida por las Entidades de la Administracion Publica, asi como aquellas sanciones
penales impuestas de conformidad con los articulos 296, 296-A primer, segundo y cuarto
parrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A,
398, 399, 400 y 401 del Cbdigo Penal, asi como el articulo 4-A del Decreto Ley 25475y los
delitos previstos en los articulos 1, 2y 3 del Decreto Legislativo 1106.

Articulo 3.- Modificacion de los articulos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1295
Modificase los articulos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1295, Decreto Legislativo que modifica
el articulo 242 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y establece
disposiciones para garantizar la integridad en la administracion publica, en los siguientes
términos:

Articulo 2. Impedimentos
2.1 Las sanciones de destitucion o despido que queden firmes o que hayan agotado la via
administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, acarrean la inhabilitacion automética
para el ejercicio de la funcion publica y para prestar servicios por cinco (5) afios, no
pudiendo reingresar a prestar servicios al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier
forma o modalidad, por dicho plazo. Su inscripcion en el Registro Nacional de Sanciones
contra Servidores Civiles es obligatoria. También es obligatoria la inscripcion en el Registro
la inhabilitacién cuando se imponga como sancién principal, una vez que se haya agotado
la via administrativa o que el acto haya quedado firme; y que el acto haya sido debidamente
notificado.
(i)
2.2 Las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, por alguno
de los delitos previstos en los articulos 296, 296-A primer, segundo y cuarto parrafo;
296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398,
399, 400 y 401 del Cédigo Penal, asi como el articulo 4-A del Decreto Ley 25475 y los
delitos previstos en los articulos 1, 2y 3 del Decreto Legislativo 1106, no pueden prestar
servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad. La inscripcidn de la
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condena en el Registro de Sanciones para servidores civiles es obligatoria. En caso se
encuentren bajo alguna modalidad de vinculacién con el Estado, éste debe ser resusita.

()"

» Resolucién de Presidencia Ejecutiva n.° 264-2017-SERVIR-SERVIR/PE, de 12 de diciembre
de 2017, que aprueba la Directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de
Sanciones contra servidores civiles.

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

()

SEGUNDA-Publicacion de relacion de nuevos inscritos

SERVIR publica, dentro del plazo de diez (10) dias habiles del mes siguiente, en su pagina
web, la relacion de los nuevos inscritos en el mes comespondiente. Vencido este plazo,
conforme a lo dispuesto en el numeral 4.2 del articulo 4° del Decreto Legislativo N° 1295, los
titulares de las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces deberén revisar la
relacion de nuevos inscritos en el Registro, con la finalidad de aplicar los impedimentos a que
se refiere el articulo 2 del referido decreto legislativo. (...)."

> Términos de Referencia para la elaboracién del estudio de preinversién a nivel de perfil
o ficha técnica “Mejoramiento y ampliacién de la LE. N° 86146 nivel primaria - La
Trinidad, Distrito de La Merced-Aija-Ancash”, de 18 de noviembre de 2021.

1..)
5. DE LA CONSULTORIA

El postor sera persona natural (ingeniero civil titulado, economista titulado u otro profesional
Afino juridica y debera estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)del OSCE
y estar vigente, asi como no estar sancionado ni inhabilitado para contratar con el
Estado (...)".

> Términos de Referencia para consultoria de supervisién de obras: “Culminacién del
local comunal del caserio de 2 de mayo, distrito de La Merced - Aija - Ancash”,
establece que:

1)
13. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL CONSULTOR DEL SERVICIO A
CONTRATARSE:
()
% Del consultor a contratarse
* ‘Podré ser persona natural o Juridica que se encuentre habllitado para
contratar con el Estado, debiendo estar inscrito como proveedor en el Capitulo
de consultoria en Obras Menores en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado. (Resaltado es nuestro)

()

La situacion descrita afecté la transparencia e integridad de las contrataciones y el correcto
funcionamiento de la administracion publica, ocasionando un desembolso de recursos publicos de
cincuenta y tres mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/53 800,00).

Los hechos expuestos, fueron ocasionados por las actuaciones de los funcionarios y servidores de la
Municipalidad Distrital de La Merced, pese a que, en las distintas etapas de los tres (3) procedimientos
de contratacion, fue objetivamente verificable que el proveedor se encontraba incurso en una causal
de impedimento prevista en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado; ademés, no se
verifico el cumplimiento de los Términos de Referencia para la contratacion de servicios por parte del
proveedor Miguel Angel Palma Cabeza.
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Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

La persona comprendida en los hechos presuntamente iregulares, Sergio Martin Jesus Figueroa,
present6 sus comentarios o aclaraciones, conforme se detalla en el apéndice n.° 21 del Informe de
Control Especifico; asimismo, Cristian Carlos Ceferino Ysidro, José Antonio Romero Ramirez y Yanina
Melisa Alejandro Ocrospoma, no remitieron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos
comunicado.

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacién de los comentarios o aclaraciones, se concluye que se desvirtian los hechos

notificados en el Pliego de Hechos respecto de Sergio Martin Jests Figueroa. La referida evaluacién,

las cédulas de comunicacion y notificacién forman parte del apéndice n.° 21 del presente Informe de

Control Especifico. Asimismo, considerando que las personas comprendidas en los hechos como son:

asimismo, Cristian Carlos Ceferino Ysidro, José Antonio Romero Ramirez y Yanina Melisa Alejandro

. Ocrospoma no remitieron sus comentarios o aclaraciones, se concluye que no se desvirtiian los
hechos notificados en los Pliego de Hechos.

La participacién de las personas comprendidas en los hechos, se describe a continuacion:

1. Yanina Melisa Alejandro Ocrospoma, identificada con DNI n [, en su condicion de
gerente Municipal, durante el periodo del 5 de enero de 2021 al 20 de diciembre de 202213,
designada mediante Resolucion de Alcaldia n.® 002-2021-MDLM/A de 4 de enero de 2021
(Apéndice n.° 17) y Resolucion de Alcaldia n.° 002-2022-MDLM/A de 3 de enero de 2022
(Apéndice n.” 18), a quien se le comunicé el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000001-2024-0CI-SCE003-MPA de 4 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 21);
sin embargo, hasta la fecha de emision del presente informe no presenté sus comentarios o
aclaraciones, por lo que se mantiene su participacion en los hechos siguientes:

Se le atribuye responsabilidad por no haber controlado y evaluado la gestion administrativa
suscribiendo el contrato de locacion de servicios n.° 080-2021-MDLM-ANCASH de 28 de
diciembre de 2021 (Apéndice n.° 4) y la orden de servicio n.° 0000051 de 28 de febrero de 2022
(Apéndice n.” 10), para la elaboracién de estudio de preinversién a nivel de perfil del proyecto:
‘Mejoramiento y ampliacién de la |.E. 86146 nivel primaria — La Trinidad del Distrito de La Merced
- Ajja - Ancash’, pese a que, no cumplia con o establecido en los Términos de Referencia el cual
. indicaba que: “El postor seré persona natural (ingeniero civil titulado, economista titulado u otro
profesional a fin) o juridica y deberé estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP)del OSCE y estar vigente, asi como no estar sancionado ni inhabilitado para contratar
con el Estado (...)", contratando a un proveedor inhabilitado para contratar con el Estado por
causal de sentencia por la comisién de delito doloso en agravio de la administracién publica.

Asimismo, por no haber controlado y evaluado la gestion administrativa suscribiendo el contrato
de locacion de servicios n.° 024-2022-MDLM-ANCASH de 24 de enero de 2022 (Apéndice n.° 5)
y la orden de servicios n° 0000048 de 25 de enero de 2022 (Apéndice n.° 12), pese a que no
contaba con estudio de mercado, o acciones previas a la contratacion realizada por la Unidad de
Logistica y Patrimonio de acuerdo a sus funciones segin el ROF, contratando a un proveedor
inhabilitado para contratar con el Estado por causal de sentencia por la comisién de delito doloso
en agravio de la administracién publica.

Ademas, por no haber controlado y evaluado la gestion administrativa suscribiendo el contrato de
locacién de servicios n.° 038-2022-MDLM-ANCASH de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 6) y
|a orden de servicios n.” 00151 de 16 de abril del 2022 (Apéndice n.° 16), para la contratacién de

13 Comprobante de pago 1155 (Exp 855) del mes de diciembre de 2022/ Extraido del sistema SIAF,
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un supervisor para la obra: “Culminacién del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de
La Merced™ Ajja- Ancash’, pese a que no cumplia con lo establecido en los Téminos de
Referencia (Apéndice n.°14) el cual indicaba que: “Podr ser persona natural o juridica que se
encuentre habilitado para contratar con el Estado, debiendo estar inscrito como provesdor en el
Capitulo de consultoria en Obras Menores en el Registro Nacional de Proveedores del Estado”,
contratando a un proveedor inhabilitado para contratar con el Estado por causal de sentencia por
la comision de delito doloso en agravio de la administracion ptiblica.

Su accionar transgredi6 los articulos 3, 6 y 7 de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la
Funcién Publica, los articulos 2, 9 y 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.> 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el articulo 32 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial, asf también
transgredio el numeral 5 de los Términos de Referencia para la elaboracion del estudio de
preinversion a nivel de perfil o ficha técnica del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién de la I.E. N°
86146 nivel primaria - La Trinidad, Distrito de La Merced-Ajja-Ancash’(Apéndice n.°4), de 18 de
noviembre de 2021, *; numeral 2 de los Téminos de Referencia para la contratacién de un
supervisor para |a obra: ‘Rehabilitacion del tramo de la avenida Independencia, del barrio Ashcu
del distrito de La Merced” (Apéndice n.°5) , y el numeral 13 de los Términos de Referencia para
consultoria de supervision de la obra: “Culminacion del local comunal del caserio de 2 de mayo,
distrito de La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.°14)..

Finalmente, se consolidd la transgresién propia de sus funciones establecidas en el Reglamento
de Organizacion y Funciones'(Apéndice n.° 13), como se detalla a continuacion:

Articulo 54°.- La Gerencia Municipal tiene las siguientes funciones:

()

9. Controlar y evaluar la gestion administrativa, financiera y econémica de la
Municipalidad, y disponer las medidas correctivas necesarias.

(v}

Articulo 55°.- La Gerencia Municipal desarrolla sus actividades en tres ambitos funcionales:
De direccion, de Planeamiento, y de Supervision.
En el ambito funcional de direccion:

()

4. Conducir los procesos de personal, presupuesto, contabilidad y adquisiciones;

En el ambito funcional de supervision y control corresponde:

(-..)
‘ 3. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las gerencias y deméas drganos de la
Municipalidad.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Reptblica, derivada
del deber incumplido prevista en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisidn del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. Cristian Carlos Ceferino Ysidro, identificado con DNI n Ml en su condicion de jefe de
la Unidad de Logistica y Patrimonio de La Municipalidad Distrital de La Merced, durante el
periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021, contratado mediante contrato de locacion de
servicios n.° 001-2021-MDLA-Ancash de 14 de enero de 2021(Apéndice n.° 19), a quien se le
comunico el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificacién Electronica n.® 00000002-2024-
OCI-SCE003-MPA de 4 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 21); sin embargo, hasta la fecha de

1 Aprobado mediante Ordenanza Municipal n° 008-2019-MDC/CM de 18 de marzo de 2019.
15 Constancias de pago - Transferencia a cuenta de terceros (CCI) - Ejercicio 2021 de enero a iciembre de 2021/ Extraido del sistema SIAF,
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emision del presente informe no presenté sus comentarios o aclaraciones, por lo que se mantiene
su participacién en los hechos siguientes:

Se le atribuye responsabilidad por gestionar la contratacion de Miguel Angel Palma Cabeza, pese
a que no garantizaba el cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del servicio
de consultorfa para la elaboracion de estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto:
‘Mejoramiento y ampliacion de la |.E. 86146 nivel primaria — La Trinidad del Distrito de La Merced
~ Ajja—Ancash”para la contratacién de un consultor; el cual indicaba que: “El postor seré persona
natural (ingeniero civil titulado, economista titulado u otro profesional a fin) o juridica y debera estar
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)del OSCE y estar vigente, asi como no
estar sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado (...)", conllevando a que se
contrate a un proveedor inhabilitado para contratar con el Estado, sin advertir dicha situacion.

Asimismo, por haber visado el contrato de locacién de servicios n°® 080-2022-MDLM-ANCASH el
28 de diciembre de 2021(Apéndice n.° 4), realizado a favor de Miguel Angel Palma Cabeza para
la “Elaboracion de estudio de preinversion a nivel de perfil o ficha técnica: Mejoramiento y
. ampliacion de la I.E. 86146 nivel primaria — La Trinidad del Distrito de La Merced — Aija— Ancash’,

pese a que el referido proveedor se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado por causal
de sentencia por la comision de delito doloso en agravio de la administracién publica.

Su accionar transgredié los articulos 3, 6y 7 de la Ley n.° 27815, Ley del Cddigo de Etica de la
Funcién Publica, el articulo 2, 8, 9y 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el articulo 32 y 242 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo n. 1272, el articulo 4 del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgénica del Poder Judicial, asi también transgredié el numeral 5 de los
Términos de Referencia para la elaboracién del estudio de preinversion a nivel de perfil o ficha
técnica “Mejoramiento y ampliacion de la |.E. N° 86146 nivel primaria — La Trinidad, Distrito de La
Merced-Ajja-Ancash’, de 18 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 4),

Finalmente, se consolidé la transgresién propia de sus funciones establecidas en el Reglamento
de Organizacion y Funciones'® (Apéndice n.®13), como se detalla a continuacion:

Articulo 68°: La Unidad de Logistica tiene las funciones siguientes:
.3
1. Solicitar los requerimientos de bienes, servicios y contratos de Obras a las
unidades orgdnicas gue integran la Entidad. Consolidar el cuadro de
' necesidades con la_respectiva valorizacién y estimacion _presupuestal.

(Subrayado y negrita es nuestro).

(...)

3. Programar, coordinar y ejecutar, la adquisicion y suministro de bienes y
prestacién de servicios gue requieran los érganos y dependencias de la
Municipalidad, en estricto cumplimiento de los procesos técnicos del sistema

de Logisticas. (Subrayado y negrita es nuestro).
(...)"

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Reptiblica, derivada
del deber incumplido prevista en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. José Antonio Romero Ramirez, identificado con DNI n Bl en su condicion de jefe de
la Unidad de Logistica y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de La Merced, durante el

16 Aprobado mediante Ordenanza Municipal n® 008-2019-MDC/CM de 18 de marzo de 2019,
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periodo del 9 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022"7, contratado mediante contrato
de locacién de servicios n.* 033-2022-MDLA-Ancash de 09 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 20)
a quien se le comunicé el Pliego de Hechos mediante la Cédula de Notificacién Electrénica n.°
00000004-2024-0C|-SCE003-MPA de 5 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 21); sin embargo,
hasta la fecha de emision del presente informe no presenté sus comentarios o aclaraciones, por
lo que se mantiene su participacion en los hechos siguientes:

Se le atribuye responsabilidad por haber visado el contrato de locacion de servicios n® 024-2022-
MDLM-Ancash de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.® 5), a favor de Miguel Angel Palma Cabeza,
pese a que no se evidencia un estudio de mercado elaborado en el &mbito de su competencia
para la contratacion de un proveedor en las mejores condiciones técnicas y econémicas,
otorgando su conformidad al contrato a través de dicho acto a pesar de que el proveedor contaba
con impedimento para contratar con el Estado, otorgandole facultades como supervisor de la obra:
‘Rehabilitacion del tramo de la avenida Independencia del barrio Ashcu del distrito de La Merced-
provincia de Ajja— region Ancash”,

Ademés, por haber coadyuvado al direccionamiento de la contratacién como supervisor de la obra:
“Culminacién del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced- Aija- Ancash”, a
favor de Miguel Angel Palma Cabeza dando como valida y ganadora la cotizacion del referido
proveedor a pesar de que no cumplia con las exigencias de los Términos de Referencia (Apéndice
n.°14) dado que en dicha cotizacién se indicaba como consultor y no como supervisor, siendo
este Ultimo la especificacion de lo requerido en los Términos de Referencia (Apéndice n.° 14);
asimismo, tampoco coincidia la cotizacién ganadora respecto al plazo de ejecucion de la obra;
ademés, que no garantizaba el cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia el
cual indicaba respecto del proveedor a contratarse: “Podré ser persona natural o juridica que se
encuentre habilitado para contratar con el Estado, debiendo estar inscrito como proveedor en el
Capitulo de consultoria en Obras Menores en el Registro Nacional de Proveedores del Estado”,
por lo que finalmente dio como vélida y ganadora a la cotizacién de un proveedor inhabilitado para
contratar con el Estado por causal de sentencia por la comision de delito doloso en agravio de la
administracion publica,

Su accionar transgredio los articulo 3, 6 y 7 de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la
Funcién Publica, el articulo 2, 8, 9 y 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el articulo 32 y 242 de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgénica del Poder
Judicial, asi también transgredié " numeral 2 de los Términos de Referencia para la contratacién
de un supervisor para la obra: “Rehabilitacién del tramo de la avenida Independencia, del barrio
Ashcu del distrito de La Merced” (Apéndice n.° 5), el numeral 13 de los Términos de Referencia
para consultoria de supervision de obras: “Culminacion del local comunal del caserio de 2 de
mayo, distrito de La Merced - Aja - Ancash” (Apéndice n.° 14).

Finalmente, se consolidé la transgresién propia de sus funciones establecidas en el Reglamento
de Organizacion y Funciones'® (Apéndice n.®13), como se detalla a continuacion:

Articulo 68°: La Unidad de Logistica tiene las funciones siguientes:
1)

1 Solicitar los requerimientos de bienes, servicios y contratos de Obras a las

unidades organi ue integran la _Entidad. Consolidar el cuadro de

necesidades con la_respectiva valorizacién y estimacién presupuestal.
(Subrayado y negrita es nuestro).

()

17 Constancias de pago - Transferencia a cuenta de terceros (CCI) - Ejercicio 2022 — Mes febrero (Recibo por Honorarios E001-51) y marzo
(Recibo por Honorarios E001-52) /Extraido del Sistema SIAF.
18 Aprobado mediante Ordenanza Municipal n® 008-2019-MDC/CM de 18 de marzo de 2019,
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3. Programar, coordinar y ejecutar, la_edquisicién y suministro de bienes y
prestacién de serviclos que requieran los érganos v dependencias de Ia
Municipalidad, en estricto cumplimlento de los procesos técnicos del sistema

de Logisticas. (Subrayado y negrita es nuestro).
()"

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, derivada
del deber incumplido prevista en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

lll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la imegularidad “La Entidad efectud la contratacion de un locador
' de servicios hasta en tres oportunidades para realizar servicio de consultoria para la elaboracion de

estudio de preinversion a nivel de perfil y supervisiones de obras, pese a encontrarse impedido para
contratar con el estado debido a condena por delito doloso, situacion que afectaron la transparencia y
legalidad de las contrataciones, el correcto funcionamiento de la administracién publica, y ocasionando
un desembolso de recursos publicos de S/53 800,00”, estén desarrollados en el apéndice n.° 2 del
Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad “La Entidad efectus la
contratacion de un locador de servicios hasta en tres oportunidades para realizar servicio de consultoria
para la elaboracién de estudio de preinversion a nivel de perfil y supervisiones de obras, pese a
encontrarse impedido para contratar con el estado debido a condena por delito doloso, situacién que
afectaron la transparencia y legalidad de las contrataciones, el correcto funcionamiento de la
administracion publica, y ocasionando un desembolso de recursos piiblicos de S/53 800,00, estan
desarrollados en el apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos iegulares estan identificados en el
. (Apéndice n.° 1),

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Iregularidad practicado a
la Municipalidad Provincial de Aija se formulan las conclusiones siguientes:

La Municipalidad Distrital de La Merced, en adelante “Entidad”, gestioné la contratacién y pagos hasta
en tres servicios distintos durante los afios 2021 y 2022, de Miguel Angel Palma Cabeza quien se
encontraba impedido para contratar con el Estado por haber sido condenado mediante sentencia
ejecutoriada por delito doloso contra la administracién publica en la modalidad de peculado doloso por
apropiacion, en agravio de la Municipalidad Distrital de Cachicadan, ubicado en la provincia de
Santiago de Chuco, departamento de La Libertad.

En ese sentido, funcionarios y servidores de la Entidad, gestionaron la contratacion de Miguel Angel
Palma Cabeza para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto:
‘Mejoramiento y ampliacion de la I.E. n.° 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del distrito de La Merced
— Ajja - Ancash” asi también, como supervisor de las obras: “Rehabilitacion del tramo de la avenida
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Independencia del barrio Ashcu del distrito de La Merced - provincia de Aija - regién Ancash”, y
“Culminacién del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito de La Merced - Aija - Ancash”
suscribiendo para ello los contratos de locacién de servicios n.°s 080-2021-MDLM-ANCASH de 28 de
diciembre de 2021 (Apéndice n.° 4), 024-2022-MDLM-ANCASH de 24 de enero de 2022 (Apéndice
n.° 5), y 038-2022-MDLM-ANCASH de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 6), respectivamente.

Sin embargo, las citadas contrataciones fueron realizadas a pesar de que Miguel Angel Paima Cabeza
contaba con un impedimento vigente para contratar con el Estado la misma que inici6 el 13 de julio de
2019, encontrandose debidamente registrado y publicado hasta la fecha en el Registro Nacional de
Sanciones Contra Servidores Civiles - RNSSC de la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, y
através de la Ficha Unica de Proveedores del portal web del Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado - OSCE, por lo cual fue totalmente inexcusable conocer Ia situacién de impedimento con
la cual contaba el citado proveedor, toda vez que la informacién de las herramientas web son de
acceso pblico y gratuito.

En ese sentido, los hechos expuestos transgredieron los articulos 3, 6 y 7 de la Ley n.° 27815, Ley
. del Cédigo de Etica de la Funcién Publica, articulos 2, 8, 9 y 11 de la Ley n.” 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, articulos 32 y 242 de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, articulos 2 y 3 del Decreto Legislativo n.° 1367, Decreto que amplia los
alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295, articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica del Poder Judicial, asi también, la segunda disposicion complementaria transitoria de la
Resolucién de Presidencia Ejecutiva n.° 264-2017-SERVIR-SERVIR/PE; ademés, el numeral 5 de los
Términos de Referencia para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de perfil o ficha técnica
del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién de la |.E. N° 86146 nivel primaria - La Trinidad, Distrito de
La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 4); numeral 2 de los Términos de Referencia para la
contratacion de un supervisor para la obra: “Rehabilitacion del tramo de a avenida Independencia, de/
barrio Ashcu del distrito de La Merced” (Apéndice n.° 5) y el numeral 13 de los Términos de
Referencia para la consultoria de supervision de la obra: “Culminacion del local comunal del caserio
de 2 de mayo, distrito de La Merced - Ajja - Ancash” (Apéndice n.° 14).

En consecuencia, se afectd la transparencia e integridad de la contratacion y el correcto
funcionamiento de la administracion publica, ocasionando un desembolso de recursos publicos de
cincuenta y tres mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/53 800,00). (Irregularidad n.° 1).

VI. RECOMENDACIONES
. Al Organo Instructor:
1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores pablicos de la Municipalidad
Distrital de La Merced comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusién n.° 1),
Al Procurador Pablico Especializado en Delitos de Corrupcion:
2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidor plblico comprendidos en los

hechos comprendidos en la imegularidad n.°1 del Informe de Control Especifico con la
finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. (Conclusion n.° 1).
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VI.  APENDICES

Apéndice n.® 1. Relacién de personas comprendidas en la iregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujetaa
la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.® 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.” 4. Fotocopia fedateada del contrato de locacion de servicios n.® 080-2021-MDLM-
ANCASH de 28 de diciembre de 2021 y anexos.

Apéndice n.°5:  Fotocopia fedateada del contrato de locacion de servicios n.° 024-2022-MDLM-
ANCASH de 24 de enero de 2022 y anexos.

Apéndice n.° 6:  Fotocopia fedateada del contrato de locacion de servicios n.° 038-2022- MDLM-
ANCASH de 11 de marzo de 2022.

Apéndice n.° 7:  Impresion del Oficio n.° 006867-2024-SERVIR-GDSRH de 11 de octubre de
2024 y anexos.

Apéndice n.° 8:  Fotocopia fedateada de los comprobantes de pago realizados a favor de Miguel
Angel Palma Cabeza durante el afio 2022, por concepto de los servicios:

. “Elaboracién del estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto:
“Mejoramiento y ampliacion de la I.E. n.° 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del
distrito de La Merced — Ajja — Ancash”; “Rehabilitacién del tramo de la avenida
Independencia del barrio Ashcu del distrito de La Merced- provincia de Aija —
region Ancash”; “Culminacion del local comunal del caserio 2 de Mayo del distrito
de La Merced — Aija — Ancash”, respectivamente.

Apéndice n.” 9:  Fotocopia fedateada del Perfil técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién
de la |.E. 86146 de nivel primaria -La Trinidad, del Distrito La Merced - Aija -
Ancash.

Apéndice n.” 10:  Fotocopia fedateada de la orden de servicio n.°0000051 de 28 de febrero de
2022, respecto al servicio prestado como consultoria para la “Elaboracién del
estudio de preinversion a nivel de perfil del proyecto: “Mejoramiento y ampliacién
g; la L.E. n.” 86146 Nivel Primaria — La Trinidad del distrito de La Merced — Aija -

cash”,

Apéndice n.° 11:  Copia simple del Oficio n.® 023-2024-MPA/OCI-0331/MSSS de 27 de junio de
2024 y copia certificada de la Carta n.” 053-2024-MDLM/GM de 25 de junio de
2024 y anexos.

Apéndice n.°12:  Fotocopia fedateada de la orden de servicio n.°0000048 de 25 de enero de 2022,
respecto al servicio “Culminacioén del local comunal del caserio 2 de Mayo del
distrito de La Merced — Aija - Ancash”

. Apéndice n.” 13:  Fotocopias fedateadas de documentos de gestién de la Entidad que sustentan el

incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos especificos
presuntamente irregulares:

< Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF, aprobado  mediante

Ordenanza Municipal n.® 008-2019-MDC/CM de 18 de marzo de 2019 (paginas

40,41,42,50 y 51).
Apéndice n.” 14:  Fotocopia fedateada del expediente de “Culminacion del local comunal del caserio
2 de Mayo”.
Apéndice n.° 15: Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 45-2022-MDLM/A de 09 de
marzo de 2022.

Apéndice n.” 16: Fotocopia fedateada de la orden de servicio n.° 00151 de 16 de abril de 2022,
respecto del proyecto: “Culminacién del local comunal del caserio 2 de Mayo del
distrito de La Merced — Ajja — Ancash”.

Apéndice n.° 17:  Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 002-2021- MDLM/A de 4 de
enero de 2021,

Apéndice n.° 18:  Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 002-2022- MDLM/A de 3
de enero de 2022 y copia de registro de pago diciembre 2022 - SIAF.
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Apéndice n.” 19:  Fotocopia fedateada del contrato de locacién de servicios n.° 001-2021-MDLM-
ANCASH de 04 de enero de 2021 y copia simple de comprobantes de pago
extraido del sistema SIAF.

Apéndice n.® 20: Fotocopia fedateada del contrato de locacién de servicios n.° 033-2022-MDLM-
ANCASH de 09 de febrero de 2022, anexos y copia simple de comprobantes de
pago extraldo del sistema SIAF.

Apéndice n.° 21:  Cédulas de Notificacion Electronica con sus respectivos cargos; asi como, los
comentarios o aclaraciones presentado por la persona comprendida en la
irregularidad, la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por Ia
Comisién de Control.

Aija, 27 de noviembre de 2024.

/

Lucar Ivan Esquivel Mejia am Sucet Sarmiento
Supervisor Sifuentes

Jefa de Comision

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AlJA
que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacién.

Aija, 27 de noviembre de 2024

Lucar Ivan Esqliivel Mejia
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Aija

Informe de Control Especifico n.” 029-2024-2-0331-SCE
Perfodo del 10 de noviembre de 2021 al 17 de agosto de 2022. Pagina 37 de 37
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Apéndice n.° 1

‘Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
*Ario del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Aija, 27 de noviembre de 2024

OFICIO N° 239-2024-MPA/OCI-0331-J

Sefiora:

Magaly Roldan Camones

Alcalde

Municipalidad Distrital de La Merced
Plaza de armas S/N

La Merced / Aija / Ancash

Asunto  : Remite Informe de Control Especifico n.® 029-2024-2-0331-SCE

Referencia : a) Oficio n.° 190-2024-MPA/OCI-0331-J de 30 de setiembre de 2024
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad’, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG
de 11 de junio de 2021 y modificatorias

Me dirijo a usted, con relacién al documento de referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la “Contratacion
de un proveedor para la elaboracion de un estudio de preinversion y dos supervisiones de obras,
inhabilitado para contratar con el Estado”.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 029-2024-2-0331-SCE, el cual sera
remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los
funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual
la Municipalidad Distrital de La Merced se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

En ese sentido, se remite la version digitalizada del Informe de Control Especifico citado
en seiscientos trece (613) folios, organizado en dos (2) tomos, el cual pude ser descargado del enlace
especificado en el anexo al presente documento.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico fue
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por ESQUIVEL
& \ MEJIA Lucar Ivan FAU 20131378972
‘k ! soft
- ¢ 2 Motivo: Soy el autor del documento
LA CONTRALORIA Fecha: 19:12-2024 13:10:23 -05:00

Lacar lvan Esquivel Mejia
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Aija

Cc
Archivo,
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000085-2024-CG/0331

DOCUMENTO . OFICIO N° 239-2024-MPA/OCI-0331-J

EMISOR © LUCAR IVAN ESQUIVEL MEJIA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AlJA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . MAGALY BERTHA ROLDAN CAMONES

Egﬂ?:gLSUJETA A . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20207753191

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS D2

Sumilla: Remite Informe de Control Especifico n.© 029-2024-2-0331-SCE

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio 239-2024-MPA-OCI-0331-J[F][F] (1)

[ml=5 i

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7S7NFI1
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 239-2024-MPA/OCI-0331-J
EMISOR . LUCAR IVAN ESQUIVEL’MEJIA - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AIJA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO . MAGALY BERTHA ROLDAN CAMONES
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED
Sumilla:

Remite Informe de Control Especifico n.° 029-2024-2-0331-SCE

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20207753191:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000085-2024-CG/0331

2. Oficio 239-2024-MPA-OCI-0331-J[F][F] (1)

NOTIFICADOR : MIRIAM SUCET SARMIENTO SIFUENTES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AlJA - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g 1,,_'1
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente #g
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: ¥
7X0O5CUR




