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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 022-2024-2-0348-SCE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30A
(ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEQ) DISTRITO DE TINTAY- PROVINCIA DE
AYMARAES - REGION APURIMAC”

PERIODO: 14 DE OCTUBRE DE 2021 AL 25 DE FEBRERO DE 2022

I.  ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Provincial de Aymaraes, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan
Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Aymaraes, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de
servicio n.° 2-0348-2023-002, se comunico con oficio n.° 423-2024-CG-OCI-MPA-APU/0348
de 30 de setiembre de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio

de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Establecer si los actos preparatorios, procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del
contrato para la contratacion de la ejecucion de obra “Mejoramiento y Rehabilitacion del
Camino Vecinal Emp. PE-30A (Antarumi) — EMP. AP-588 (San Mateo) distrito de Tintay
- Provincia de Aymaraes - region Apurimac” con Cédigo Unificado 2302636, se efectuaron
de acuerdo con la normativa de contrataciones y otras disposiciones aplicables.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

De la revision y evaluacion efectuada a la documentacién del expediente de contratacion
alcanzada por Municipalidad Provincial de Aymaraes, relacionada con el procedimiento de

0NN
17 )\ seleccion Licitacion Publica n.® 3-2021-MPA-CH, para la ejecucion de obra: “Mejoramiento y
‘f\ : =\/ A= ). | rehabilitacion del camino vecinal Emp. Pe-30a (Antarumi) - Emp. Ap-588 (San Mateo) distrito
\\ , ( . /// de Tintay- provincia de Aymaraes - region Apurimac”, se evidenci6 que (i) funcionaria del

organo encargado de las contrataciones permiti6 que el denominado Consorcio Isco,
integrado por las empresas Moro S.R.L. con RUC n.° 20140476545 e Inversiones Narddy
E.ILR.L. con RUC n.° 20603947721, perfeccione el Contrato de Procedimiento de Seleccion
n.° 004-2022-G.ADMyF-MPA-CH de 25 de febrero de 2022, por un monto contractual de
S/ 8 330 687,72 (Ocho millones trescientos treinta mil seiscientos ochenta y siete soles con
72/100), a pesar de que este no acreditd de forma fehaciente la disponibilidad del
equipamiento estratégico previsto como requisito de calificacion segun las bases integradas
definitivas del procedimiento de seleccion; y, (i), asimismo, no realizé la verificacion de la
oferta ganadora, permitiendo que el postor conserve la buena pro pese a que habria
vulnerado el principio de presuncién de veracidad al presentar documentaciéon con
informacion inexacta y/o presuntamente adulterada, hechos con los cuales, inobservo lo
sefialado en la normativa de contrataciones del Estado, términos de referencia y bases
integradas definitivas, a fin de proseguir con la suscripcion del contrato que beneficio de

manera indebida al Consorcio Isco.
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Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo entre el 14 de octubre de 2021 al 25

de febrero de 2022, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al
hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Aymaraes, es un 6rgano del Gobiemo Local que emana de la
voluntad popular. Tiene personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para sus
diferentes fines, con autonomia econdémica y administrativa en los asuntos municipales de su

competencia.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Provincial de
Aymaraes:
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Estructura Orgénica de la Municipalidad Provincial de Aymaraes
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, aprobado por Ordenanza
Municipal n.® 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva
n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG, asi como al marco
normativo que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria General de la
Republica se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que

formulen sus comentarios o aclaraciones.
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 3-2021-MPA-CH, PARA
LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA, SERVIDORES PUBLICOS ACTUARON AL
MARGEN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO; AFECTANDO LA
LEGALIDAD DE LOS ACTOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

De la revision a la documentacion correspondiente al procedimiento de seleccion para la
contratacion de la ejecucion de obra: “Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino Vecinal Emp.
PE-30A (Antarumi) - EMP. AP-588 (San Mateo) distrito de Tintay- Provincia de Aymaraes - region
Apurimac” se advirtio que, el Organo Encargado de las Contrataciones no efectué una correcta
verificacion a la documentacion presentada por el postor ganador, permitiendo que éste conserve
la buena pro pese a presentar documentacion adulterada; asimismo, inobservé el plazo establecido
para la firma del contrato, acciones con las cuales transgredio el numeral 64.6 del articulo 64° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; los literales a) y c) del numeral 141.1 del

articulo 141 del mismo cuerpo legal.

Por su parte, el gerente de Administracion y Finanzas otorgé al postor un plazo adicional fuera del
marco normativo, con el fin que éste subsane uno de los requisitos para el perfeccionamiento del
contrato, habiendo firmado el contrato de ejecucion de obra fuera del plazo de Ley, transgrediendo
de esta manera el numeral 141.1 del articulo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; e inobservo la obligacion establecida en el literal b) del articulo 39° de la Ley n.° 30057,
Ley del Servicio Civil; asi como el inciso 6 del articulo 7° de la Ley n.® 27815 y vulner6 el numeral
9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado.
Los hechos antes sefialados se describen a continuacion:

De Ia revision y evaluacion al expediente de contratacion del procedimiento de seleccion Licitacion
Publica n.® 3-2021-MPA-CH en adelante, el “Procedimiento de seleccion’, se advierte que Cosme
Lancho Medina, gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial remitié al Gerente Municipal el
informe n.® 1255-2021-GIDT-MPA-CH de 14 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 4), a través del
cual requirié la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino
Vecinal Emp. PE-30A (Antarumi) — EMP. AP-588 (San Mateo) distrito de Tintay- Provincia de
Aymaraes - region Apurimac’; requerimiento que fue derivado a Juan Carlos Pinto Serrano,
gerente de Administracion y Finanzas; quien a vez lo derivo a la Oficina de Logistica y Bienes
Patrimoniales para su atencion y los tramites correspondientes.

Posterior a ello, mediante Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas
n.° 125-2021-G-ADM-MPA-CH de 26 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 4), Juan Carlos Pinto
Serrano, gerente de Administracion y Finanzas', aprobo el expediente de contratacion del

procedimiento de seleccion.

Es asi que, el Comite de seleccion designado para conducir el procedimiento de seleccion, elaboro
el proyecto de bases administrativas que luego fueron aprobadas mediante Resolucion de
Gerencia de Administracion y Finanzas n.® 0133-2021-G.ADM-MPA-CH de 28 de octubre de 2021
(Apéndice n.° 4), asimismo, el referido comité tramitd la elevacion de cuestionamientos al pliego
de absolucion de consultas y observaciones ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE); resultado de lo cual se obtuvo el pronunciamiento n.° 006-2022-OSCE/DGR,
que fue publicado a través del SEACE el 6 de enero de 2022, quedando integradas definitivamente
las bases y dando paso a la etapa de admision, evaluacion y calificacion de las ofertas.

Luego de llevarse a cabo la admision, evaluacion y calificacion de la Unica oferta presentada, el

' Designado en el mencionado cargo mediante Resolucion de Alcaldia n.® 237-2021-MPA-CH de 13 de setiembre de 2021 y de
conformidad con el numeral 14 del articulo primero de la Resolucion de Alcaldia n.® 238-2021-MPA-CH de 15 de setiembre de 2021,
mediante la cual le fueron delegadas las facultades en materia de contrataciones correspondientes al Titular de la Entidad.
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Comité de seleccion emitio el “Acta de otorgamiento de buena pro del procedimiento de seleccion”
de 26 de enero de 2022, mediante el cual otorgo la buena pro al Consorcio Isco, integrado por
Moro S.RL., con RUC n.° 20140476545; e Inversiones Narddy E.IRL. con RUC
n.° 20603947721. En mérito a ello, la Entidad y el Consorcio suscribieron el “Contrato de
Procedimiento de Seleccion n.® 004-2022-G.ADMyF-MPA-CH" de 25 de febrero de 2022, con un

monto de S/ 8 330 687,72.

En ese contexto, los hechos con presunta irregularidad que se revelan a continuacion comprenden
la etapa de perfeccionamiento del contrato de la fase de seleccion del procedimiento de seleccion;

conforme se detalla a continuacion:

FASE DE SELECCION. -
Perfeccionamiento del contrato:

1. Organo Encargado de las Contrataciones, permitié que el postor ganador conserve la buena
pro y perfeccione el contrato con documentacion adulterada.

Al respecto, el numeral 2.2. del Capitulo Il de las bases integradas definitivas del procedimiento de
seleccion (Apéndice n.° 4), referido al “Contenido de ofertas’, ha establecido como documento de
presentacion obligatoria para la admision de la oferta, entre otros, lo siguiente: “En caso de persona
juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto”; asi también sefiala que: “En el caso de consorcios, este documento
debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de

consorcio, segun corresponda’.

Ademas, en el numeral 2.3 del Capitulo II, de las bases integradas definitivas del procedimiento de
seleccion (Apéndice n.° 4), se establecio la presentacion de los documentos para perfeccionar el
centrato, siendo uno de ellos el siguiente: “d) Copia de la vigencia del poder del representante legal
de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda”; asimismo, en las referidas bases se establecié como factores de evaluacion entre
otros, la presentacion de “Certificacion del sistema de gestion antisoborno”.

Al respecto, la Comision de control procedio con la revision y evaluacion de los documentos
presentados por el Consorcio Isco como parte de la oferta ganadora; asi como, los documentos
para el perfeccionamiento del contrato, advirtiendose irregularidades en los siguientes

documentos:

Certificado de vigencia de poder de persona juridica, correspondiente a la empresa
Inversiones Narddy E.I.R.L., que forma parte de los documentos obligatorios para la admision

de la oferta; la cual contiene informacién adulterada.
Certificado de implementacion de la Norma ISO 37001:2016 (Sistema de Gestion
Antisobomno) presentado por el Consorcio referido, a fin de acreditar el factor de evaluacién,;

documento con informacién adulterada.
Certificado de vigencia de poder de persona juridica, correspondiente a la empresa

Inversiones Narddy E.I.R.L., presentado para el perfeccionamiento del contrato; también con
informacion adulterada.

Las irregularidades sefialadas las desarrollaremos a continuacion:

1.1. Certificado de vigencia de poder, de persona juridica correspondiente a Inversiones
Narddy E.LR.L., presentado por el Consorcio Isco como uno de los documentos

obligatorios para la admision de la oferta

Conforme al literal b), del numeral 2.2.1.1. del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
bases integradas definitivas, para la admision de las ofertas, los postores debian presentar
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obligatoriamente el certificado de vigencia de poder que acredite la representacion legal de
las personas juridicas que intervenian como consorciados.

En ese sentido, el Consorcio Isco presento el certificado de vigencia de poder con fecha 27
de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 5), con el fin de acreditar la representacion legal de la
empresa Inversiones Narddy E.|.R.L con RUC n.® 2060394772. Documento que se muestra

a continuacion:

Imagenes n°s5y 6
Certificado de vigencia de poder de persona juridica “Inversiones Narddy E.L.R.L.”,
presentado por el Consorcio Isco, como requisito para la admision contiene informacion
adulterada

TLMEUNANT (O
COmICO KO

Cédigo de Veriticacion:
90652315

Solicitud N* 2021 - 5595116

2711272021 09:54:49

ZONA REGISTRAL N* IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El serviger gue suscntw, CERTIFICA:

Que en Ia partida elecironica N* 14190222 ael Registro ge Personas Juridicas de la Oficina Regisiral oe LIMA,
consia regisiraco y vigenie el nombramiento a favor de BUSTAMANTE ESTERRIPA CLAUDIA ESTHER,
isenlificado con DNI N 10540020 . cuyos 00108 $¢ £eeGSAN A CONtiniacdn

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES NARDDY E IR L.
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: ADOOOY

CARGO: GERENTE

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO

N* dc Fojas del Ceaficado: &

Derachos Pagados:  2021-99993-2266041 S/ 26.00

Tasa Registal oel Servicio §/26.00
Brilicado y expedido por NINA GONZALES. ZENAIDA RAQUEL, Abagado Ceniticacor ce ta Oficina Regisira
Lima. a las 22:34:30 horas del 27 de Ciciembre del 2021.
. LT L R TR L e )
ZENAIDA RAQUEL KIRA GONZALES
ABOGADO - CERTIHCADOR

2ona Regotral K X - Sede Lima

Fuente: Expediente de contratacion Licitacion Publica n.® 3-2021-MPA-CH

Como se observa, el documento fue expedido por Zenaida Raquel Nina Gonzales como
abogado certificador de la Oficina Registral de Lima, el cual contiene los siguientes datos
de identificacion: codigo de verificacion n.° 90652315, solicitud n.® 2021-5595116 de 27 de
diciembre de 2021 con hora: 09:54:49; asimismo, la parte final del documento indica que
este fue verificado y expedido a las 22:34:36 horas del 27 de diciembre de 2021.

Ahora bien, al verificar el Codigo QR que se muestra en el referido certificado de vigencia
de poder, como resultado se obtiene el enlace del sitio web:
https://publicidadcertificada.sunarp.gob.pe/servicio/verCertificado/10FEB869E 190C2FE16
0506A6E4428EA288B92E0C27A00E4D, (servicio de validacion de la autenticidad de la
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publicidad de la SUNARP), el cual contiene el certificado de vigencia de poder original,
(Apéndice n.° 6), en el que se advierte datos que difieren de aquellos consignados en el
documento presentado por el postor, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagenes n.s7y 8
Certificado de vigencia de poder de Inversiones Narddy E.|.R.L. obtenido de la
verificacion electrénica del cédigo QR

sunarp -----

Sopme o] \- '\ <vat
S o Broys

ZONA REGISTRAL NeIX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA

Cédigo de Verificacion:
90652315
Solicitud N° 2021 - 5595147
16/11/2021 09:54:49

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 14190222 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de BUSTAMANTE ESTERRIPA, CLAUDIA ESTHER,

identificado con DNI. N° 10540020 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES NARDDY E.LR.L.
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE

Verificado y expedido por NINA GONZALES, ZENAIDA RAQUEL, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Lima, a las 22:34:36 horas del 17 de Noviembre del 2021.

Srasdreasesestsactotneninee

2ENAIDA RAQUEL NINA GONZALES
ABOGADO - CERTIHCADOR
20na Regstral N X - Sede Lima

Fuente: hitps://acortar.link/XqoPuB

Como se verifica de las imagenes anteriores, los datos del Certificado de vigencia de poder
presentado por el Consorcio Isco como requisito obligatorio para la admisién de su oferta,
no concuerdan con el documento obtenido a través de la verificacion del codigo QR que
dirige a la pagina web de la SUNARP; pues ambos documentos difieren en los siguientes

datos:

Cuadron.® 1
Datos contenidos en el Certificado de vigencia de poder presentando por el
Consorcio Isco y datos del obtenido a través del codigo QR

Certificado de vigencia de poder
Datos que contiene el | Presentado por el postor Obtenido de la verificacion
documento para perfeccionar el realizada por la Comision de
contrato Control
Numero de solicitud 2021-5595116 2021-5595147
Fecha de solicitud 27/12/2021 16/11/2021
Verificado y expedido 27 de diciembre de 2021 17 de noviembre de 2021

Fuente: Expediente de contratacion y consulta realizada en el portal electronico de SUNARP (disponible en:

https://acortar.link/XgoPuB)
Elaboracién: Comision de control.
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Por lo tanto, el certificado de vigencia de poder de Inversiones Narddy E.I.R.L. presentado
por el Consorcio Isco, como parte de los documentos obligatorios para la admision de la
oferta, es un documento adulterado; toda vez que, los datos contenidos en este documento
son distintos a los que se presentan en el certificado original obtenido desde la pagina web

de la SUNARP.

1.2. Certificado de implementacion de la norma ISO 37001:2016 (Sistema de Gestion
Antisoborno), correspondiente a Inversiones Narddy E.|.R.L.

Conforme lo establecido en el factor de evaluacion ‘D. INTEGRIDAD EN LA
CONTRATACION PUBLICA” previsto en el Capitulo IV de la Seccion Especifica de las
bases integradas definitivas; el Consorcio Isco, presentd copia simple del Certificado
n.® 511892, con registro n.° 668/R-134 y codigo de validez 5C3DF174-7D6; expedido por
la empresa LL-C, a favor de “INVERSIONES NARDDY E.|.R.L"; (Apéndice n.° 7), con el
cual el referido Consorcio acreditd laimplementacion de un sistema de gestion antisoborno.
Documento que se muestra a continuacion:

Imagen n.°9
Certificado de Sistema de Gestion Antisoborno de la empresa Inversiones
Narddy E.L.R.L.

cerTIFicaDo W

Mariscal De Las Heras Nro. 242

No. 511892 LL-C
’ ulmauuwii'éﬁi&i
.’ INVERSIONES NARDDY E.I.R.L procsisi g

ha sido luado y se en con la Norma

ISO 37001:2016

\-l aphcabdic @
2l

COMSUL TORIA ¥ BUSE RVIRION DE £5TUDIOS DE PRE. WAMLHMI'IMWNM“IHWM
SOV ICACIONE S, ml PUERTOS, PUBNTES. BANEAMENTO, K| I3AS MAIGACIONS 3. ELECTROMECANICAS
ENEAGETICAS, TRLACOMUIMICACIONE 5, Y AFNES.
EJECUCION DT Dl'll II CREACION. CONSTRUCCION, RECONSITRUCCION, REHABIITACION. ANPLIAC
MEJORAMIENTO. NTO, REWOOE REPOSICION, REPARAC
lul"'vﬁﬁl 'Av-lIYAC A DI INFRAESTRUCTURA VIAL YU OBRAS VIALES CARRETERAS AFIRMADAS V
A VIMEN CARR AMENTALE! 8 ¥ CAMINOS VECINALES, PAVIMENT

TADAS, ETERAR NACIONALES. DE P, 5. LS ¥
MIIOOE V10 FUATIMLER, CALLED. VIAS OF ACCELSO Y OF Duf KAFSTRUC TURA 08 TRAKSITARN IOAD VEKICULAR ¥
TOMAL. PYSTAS ¥ VEREDAS, PUENTES Y0 PORTONES. TUNTLES. AFROPORTUARMS, TERMINALES
AROUSS. ALAMEDAS COURLEIOS DERORTIVOS.

TERRESTRES, INFRAEITRUCTURA URBANA YU OBRAL URRANAS, P s, 08
RECREATIVOS Y COMERCIALES, CAMPOS DEPORTAVOS, LOSAI DEPORTAAS Y/O DE USO MULTIPLE. MUROS OF
CONTENCION. GAVIONES, OEFENSA RIBERENA, ENROCADO, DESCOLMATACIONES. MOVINIENTO DE TIERRAS,
TRUCTURA RECREATIVA, IXF RAZSTRUCTURA OEPORTIVA: OBRAS DE SANEAMIENTO M TETEMAY
AOUA POTABLE Y ALCANTARLLADO RESERVORIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA #OT, ma.
A3 DE CONDUCCION. CONEJION & wuﬂmumm

REGO TECMPICADO. POR REGO POR GOTEO. ¥ REPREIAS HOROCLECTR.
B N T A G ENE AL £ 3 TR TURAS DL CONCRETO MASIVD, EOIICIOS COMPLETOS CONIUNTOS
JACIONALES, ESTACIONES OF 3 XTROS COMCRCIALLS ¥ COTROS OC TALES,

POITAS. INITITUC IOMES EDUCA zv- UNEAMLIANES T STV AMRIARES. £3TRUCTURAS |
COBERIURAS \nu:vau‘c GRASS SINTETICO. OBRAS ELECTROMECANICAS ENERGETICAS,
TELECOMUMICACIONE

Of Busms ¥

¢ El certificado ha sido publicado con el No. de registro $11892 con un penodo de
\ vahdez desde el 22 de noviemore de 2021 hasta el 21 de noviembre de 2024,
y  Lalecha de pnmera expedicdn es 22 de noviembre ce 2021.

//

Codigo ce validez SCIDF174-7D6

Compruste In vakdus Sul Cor oo mbrodc wnso

LL-C (Cerimic Ovakia s.r.o.|KaradziCova 8/A, 821 08 Bratislava 1l

COBG0 Br wew < Into

Fuente: Expediente de contratacion Licitacion Publica n.° 3-2021-MPA-CH
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De la imagen anterior se verifica que, el referido certificado cuenta en la parte superior
izquierda con la firma y sello de la sefiora Claudia Esther Bustamante Estrada,
representante comtn del Consorcio Isco; es ese sentido, a fin de comprobar la autenticidad
de dicho certificado, se realizd la consulta del codigo de validez 5C3DF174-7D6,
consignado en parte inferior del documento y conforme a las instrucciones del mismo?
advirtiéndose que dicha certificacion fue emitida en favor de la empresa “GRUPO
INMOBILIARIO VENTURO S.A.C”, y no asi en favor de INVERSIONES NARDDY E.I.R.L.,
(Apéndice n.° 8), tal como se evidencia en la siguiente imagen:

Imagen n.° 10
Resultado de verificacion del codigo de validez de la expedicion del certificado
n.° 511892, Reg. N.° 668R-134

CERTIFICADO LA

vAS
: ,Reg No_ 668R.134]

Por la presente se certifica el Sistema de Gestivn Anti-Soborme ce ke compatia

GRUPO INMOBILIARIO VENTURO S.A.C.

Jr. Sdenz Peha Nro. 203A (Plaza Surco Vicjo)

Lima - Lima - Santiago de Surco
0

ha sido evaluado y se encuentra en conformicad con la Norma
y

ISO 37001:2016

aphicable 2

CONSULTORIA ¥ SUPERVISION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTES
TECNICOS EN: OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES. VIALES, PUERTOS, PUENTES, SANEAMIENTO,
REPRESAS. IRRIGACIONES. ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES, Y AFINES

EJECUCION DE OB&A! EN: CREACION, . RECONST REHABILITACION,
AMPLIACION. M| . REMODELACION, INSTALACION,

REPOSICION. RE?ARACM SUSTITUCION, PAVIMENTACION DE: MRAESTRWTIMA VIAL YU OBRAS
£S.

VIALES. CARRETERAS Y

PROVINCIALES Y CAMINOS VECINALES, PAVIMENTOS RIGIDOS YO n(mus CALLES. VIAS DE

ACCESO Y DE INFRAESTRUCTURA DE WWYA.LDAD VERICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL.

PISTAS Y VEREDAS, PUENTES YO . TUNELE: TERMNALES

TERRESTRES. INFRAEST Mfw WAM VM oem URBANAS, PARO\N.S ALAMEDAS, COMPLEJOS
S. CAMPOS Y/0DE USO

MULTIPLE. MUROS DE COMTENCM GAVDN(S DEFENSA RJBIR{NA. ENROCADO,
DESCOLMATACIONES, OE TIERRAS, TURA RECREATIVA, INF RAESTRUCTURA
DEPORTIVA: muwmomvmmummvm
ALCANTARILLADO, . PLANTAS DE TR, DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES.
LINEAS DE CONDUCCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS, SISTEMAS DE BIODIGESTORES: OBRAS
HORAULICAS, CANALES. RIEGO TECNIFICADO. RIEGO POR ASPERSION. RIEGO POR GOTEO, PRESAS
Y REPRESAS HIDRAULICAS. HIOROELECTRICAS. EDIFICACIONES EN GENERAL. ESTRUCTURAS DE
CONCRETO MASIVO, EDIFICIOS COMPLETOS, CONJUNTOS HABITACIONALES, ESTACIONES DE
SERVICIO. CENTROS COMERCIALES Y MERCADOS, CENTROS DE SALUD, HOSPITALES. POSTAS,

:ﬁwu EDUCATIVAS, vmgm; m mmAqum; :sruucww oikicign

. Y AFINES,

PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.

(Adrqo de vahdez SC3DF174 -7D6

0e 1a vatoaz ceol certfoans =000 este Codigo en www il mflz"‘ v

LL-C (Certification) Slovakia s.r.0.|KaradZicova 8/A, 821 08 Bratislava 1l

Fuente: www.ll-c.info

2 En el pentltimo parrafo de dicho certificado se sefala: “Compruebe a validez del certificado introduciendo este codigo en www.llc-
info”.
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Adicionalmente, el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Aymaraes, mediante oficio n.° 108-2024-CG-OCI-MPA-APU/0348 de 4 de marzo de 2024,
(Apéndice n.° 9), requiri6 al sefior Roberto Velasco Campean, representante de la empresa
LL-C (Certification) Pert, confirmar la veracidad y exactitud del “Certificado n.° 511892 de
22 de noviembre de 2021 con codigo de validez 5C3DF174-7D6"; quien a través del correo
electronico roberto.velasco @ Il-c.cz de 8 de marzo de 2024, (Apéndice n.° 9), sefialo lo

siguiente:

“El certificado no. 511892 no corresponde a la entidad Inversiones Narddy EIRL. La
verificacion la puede realizar a través del www.LL-c.inf. utilizando el codigo de validez
(5C3DF174-7D6) que se encuentra en la parte inferior del certificado.”

Ademas de ello, adjunté al mencionado correo el certificado original emitido en favor de
“GRUPO INMOBILIARIO VENTURO S.A.C.”.; por lo que, el certificado no corresponde a
Inversiones Narddy EIRL. A continuacion, se muestra el correo electronico sefialado:

Imagen n.° 11
Correo electronico remitido por el representante de LL-C (empresa certificadora
del sistema de gestion de antisoborno)

Re: REQUERIMIENTO DE INFORMACION
De Roberto Velasco LL-C
Destinatario ocimpa@muniaymaraes.gob.pe
Cc pmezap@contraloria gob.pe, pmezap@contraloria.gob pe
Fecha vie 13:31
B3 Resumen @) Cabeceras

Ectimada Yesmeny,

Un gusto saludarle, espero se& encuentre muy bien.

/j:/:iii::izi_gl_gii£4e—eﬂjuﬂtﬁ—ae Su correo anterior:

- El certificado no. 511892 no corresponde a la entidad inversiones Narody £IRL. La
verificacién la puede realizar a través de wuw .1l-c.info, utilizando el cédigo de
valdde; (SC3DF174-7D06) que se encuentra en la parte inferior del certificado.

Quedo atento a cualquier duda o comentario.

Saludos cordiales.

Roberto.

------ Original Message ------

From ocimpa@muniaymaraes.gob.p

Date 04/©3/24, 9:5;:02 p.m.
Fuente: Correo electronico de 8 de marzo de 2024 remitido por roberto.velasco@ll-c.cz

En consecuencia, se evidencia que el certificado n.® 511892 con registro n.® 668/R-134 y
codigo de validez 5C3DF174-7D6, presentado por el Consorcio Isco como parte de los
documentos que integran su oferta, a fin de acreditar el factor de evaluacion “D.
INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA”, es un documento adulterado.

. Certificado de vigencia de poder, de persona juridica correspondiente a Inversiones
Narddy E.l.R.L., presentado por el Consorcio Isco, como uno de los requisitos para

perfeccionar el contrato

Al respecto, segun a lo previsto en el numeral 2.3 del Capitulo Il de la Seccion Especifica
de las bases integradas definitivas del procedimiento de seleccion, el postor adjudicado con

Informe de Control Especifico n.° 022-2024-2-0348-SCE
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la buena pro debia presentar; entre otros, el siguiente requisito para perfeccionar el
contrato:

“d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

()

En ese entendido, el Consorcio Isco presentd los documentos para el perfeccionamiento
del contrato, entre ellos, el Certificado de vigencia de poder de persona juridica a fin de
acreditar la representacion de Inversiones Narddy E.I.R.L, (Apéndice n.° 10), tal como se

muestra a continuacion:

Imagenes n.>s 12y 13
Certificado de vigencia poder de persona juridica de “Inversiones Narddy
E.L.R.L.” presentado por el Consorcio Isco como uno de los requisitos para el
perfeccionamiento del contrato

ety ot .-...p‘ Céaigo de Verificacién:
ZONA REGISTRAL N* IX - SEDE LIMA 33624018
Oficina Registral de LIMA Solicitud N° 2022 - 370650
10/02/2022 14:38:56

NAS JURIDICAS

REGISTHO OE FrHae BILIDAD LIMITADA

LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSA
CERTIFICADO DE VIGENCIA

El senvidor que suscnbe, CERTIFICA:

i . rigicas
Que, en 1a partida elecirbnica N* 14190222 del Regssiro de Personas Ju
consta regisirado y vigente ¢l poder a favor de BUSTAMANTE ESTERRIPA, CLA

DNI. N* 10540020 , cuyos dalos se precisan @ contnuacion:

de la Oficina Registral de LIMA,
UDIA ESTHER, identficado con

£

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES NARDDY E.LR.L.
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A-00001

CARGO: GERENTE

sunarp)
- b S %
ZONA REGISTRAL N* IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA 33624018
Solicitud N* 2022 - 370850

10/02/2022 14:38:56

RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES.
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N* de Fojas del Centificado: 5
Derechos Pagados: 2022-99999-154019 S/28.00
28.00

Tasa Registral del Servicio S/
@mwmcn MESINAS, JUAN JOSE, Abogado cmm»m«@
de Lima, a ias 06:27:21 horas del 14 de Febrero del 2022.
e \
)/
LET L TSy --nu-.-‘- .{-u-u.‘n
JUAN JOSE GUISOVICH MESIKAS
Abagodop Certificador
2ona Regishist %A - Lode Uma

Fuente: Expediente de contratacion Licitacion Publica n.° 3-2021-MPA-CH
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Como se puede verificar, los datos de identificacion del certificado de vigencia de poder de
la Inversiones Narddy E.I.R.L., son los siguientes: Cddigo de verificacion n.° 33624018;
Solicitud n.° 2022-370650 de 10 de febrero de 2022 con hora 14:38:56; asimismo, en la
parte final del documento indica que fue verificado y expedido a las 06:27:21 horas, del 14
de febrero de 2022, el cual fue suscrito por Juan José Guibovich Mesikas en su condicién
de abogado certificador de la Zona Registral N° IX — Sede Lima.

Respecto del cual, al verificar el Codigo QR que se muestra en el certificado de vigencia de
poder presentado por el Consorcio Isco para el perfeccionamiento del contrato, como
resultado se obtiene el enlace del sitio web:
https://publicidadcertificada.sunarp.gob.pe/servicio/verCertificado/10FEB869E 190C2FEDA
32E3C43CD4C6352D30B36686680A07, el cual contiene el certificado de vigencia de poder
original, en el cual se advierte datos que difieren de aquellos consignados en el documento
presentado por el postor, (Apéndice n.° 11), tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagenes n.s14y 15
Certificado de vigencia de poder de Inversiones Narddy E.l.R.L. obtenido de la
verificacion electronica del cédigo QR

sunarpi:
A e ] o
o s Regiatyon Mbiicon

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA

Cédigo de Verificacién:
33624018

Solicitud N° 2022 - 370650

20/01/2022 14:38:56

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 14190222 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el poder a favor de BUSTAMANTE ESTERRIPA, CLAUDIA ESTHER, identificado con

DNI. N° 10540020 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: INVERSIONES NARDDY E.IR.L.

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A-00001

CARGO: GERENTE —

T

e —

S
Verificado y expedido por GUIBOVICH MESINAS, JUAN JOSE, Abogado Certificador de la Oficina Registra
Lima, a las 06:27:21 horas del 24 de Enero del 2022.

rpogodg Cenific cd o
lona koo et WY aa - Vo0 Limg

Fuente: https://acortar.link/xio9oF
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Como se puede verificar de las imagenes presentadas, ambos documentos presentan datos
distintos en cuanto se refiere a la fecha de solicitud y la fecha de verificacion y expedicion,
conforme se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 2
Datos contenidos en el Certificado de vigencia de poder presentando por el
Consorcio Isco y datos obtenido a través del codigo QR

Certificado de vigencia de poder
Datos que contiene el | Presentado por el postor Obtenido de la verificacion
documento para perfeccionar el realizada por la Comision de
contrato Control
Nimero de solicitud 2022-370650 2022-370650
Fecha de solicitud 10/02/2022 20/01/2022
Verificado y expedido 14 de febrero de 2022 24 de enero de 2022

Fuente: Expediente de contratacion y consulta realizada en el portal electronico de SUNARP (disponible en:

https://acortar.link/xio90F )
Elaboracion: Comision de control.

Por lo tanto, el certificado de vigencia de poder de la Inversiones Narddy E.|.R.L. presentado
por el Consorcio Isco para el perfeccionamiento del contrato, es un documento adulterado,
toda vez que, los datos contenidos en este documento son distintos a los que se presentan
en el certificado original obtenido desde la web de la SUNARP.

Es de precisar que, entre los documentos presentados por el Consorcio Isco para el
perfeccionamiento del contrato, se verificd la “Constancia de Capacidad Libre de Contratacion
n.° 000921 -2022" correspondiente a la empresa Moro S.R.L, documento expedido por Registro
Nacional de Proveedores (RNP); (Apéndice n.° 12), en el cual se evidencia una anotacion que
refiere lo siguiente: “Sancionado por un periodo de 8 meses, inhabilitacion aplicada mediante
Res N° 953-2020-TCE-S1 y 1221-2020-TCE-S1, por haber presentado informacion inexacta;
infraccion tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo del Texto Unico Ordenado Ley
N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado” (el resaltado es agregado). ), como se puede
observar en la siguiente imagen:

Informe de Control Especifico n.° 022-2024-2-0348-SCE
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Imagen n."16
Constancia de capacidad libre de contratacion, en la cual se verifica que Moro
S.R.L. fue sancionado por haber presentado informacion inexacta

N 1\/

000824 004

Miditenode Organismo Supervisor de
Economia y Finanzas las Contrataciones del
Estado

Tramite N* 2022 - 209975635 - LIMA - 11/02/2022 18:21:14

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
N* 000921 - 2022

Laf::ﬁ DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR
cortifica que:

MORO S.R.L.
Reglstro Nro: 04062 Cap méx Cont.: $§/. 322,508,000.00
Vigencla: 06/06/2079 Dec. Récord Obra N*:  2021-20991883-LIMA (Fecha:09/02/2022)
DI de la sigulente Capacidad Libre de Contratacién:

8/.279,017,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MiL Y 00100 Nuevos Soies)
dilniond o Romd ndicad

La presente constancia es vilids para la firma del

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA
Proceso de Seleccién:  LICITACION PUBLICA Nro: 3-2021-MPA - CH

Modalidad:  PROCEDIMIENTO CLASICO
Participacidn : 60%

Monto : $/.8,330,687.72

Rems ; 1
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMING VECINAL
EMP. PE-30A (ANTARUM!) EMP, AP-588 (SAN MATEOQ), DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES

Lima 8 los once GEPAR TVoMENT PURDARS veinbidos

ou«.)b-/'

Srumadopnvmpomﬂooﬂm inhabiitacién apkcada medanto Res N* 853-2020-TCE-S1y 1221-2020-TCE-S1, por
P infraccidn tpif eﬂdhcnli)dﬂwdSO'ddMSOd‘lTommmuhuy
N* 30225 - Loy de C: 2 el Estado, con Decreto Supremo N* 082-2019-EF, SUSPENDIOA por Ja Res. N* 8 del

19.07.2021 (Exp. N* 224-2020-0-0101-JR-CI01), notificada al OSCE el 21.07.2021, emtida por la Sala Civil de Chachapoyas (Ponente
ou.nmc-w)q.mmmmuuauoaqnmmbxm,mswuamwww

SRL, suspendenco los efectos de ka resolucon Res. 853-2020-TCE-S1y 1221-2020-TCE-S1. Relatora: Maria

Obra :

Usted podrd verificar la idad de este d on nuestrs pigina web:

www.osce.codpe

ifi dcun‘ MOISEACE(MIM‘ los de P y Pro

i

Ls Entidad debe

Fuente: Expediente de contratacion Licitacion Publica n.° 3-2021-MPA-CH

La informacion debié haber generado alerta para efectuar una revision de la documentacion
’ presentada, dado que un integrante del consorcio habia sido previamente sancionado por una falta
'-/) similar. Pese a ello, la referida servidora, no advirtié la documentacion adulterada.

Como es de notarse, la comprobacion de la veracidad y autenticidad de los documentos detallados
previamente, podia realizarse a través de medios directos y de facil acceso, que permitian conocer
el contenido original de tales documentos de manera instantanea lo cual habria permitido advertir

documentacion adulterada.
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No obstante, Edith Vasquez Pampanaupa?, jefa de la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales?,
quien en su condicion de Organo Encargado de las Contrataciones tenia por funcién la gestion
administrativa del contrato que involucra el tramite de su perfeccionamiento, segun el numeral, 5.2.
del articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que sefiala “El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como
funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento”; no
realizo la verificacion de la oferta ganadora y de los documentos para el perfeccionamiento del
contrato de manera correcta, permitiendo que el postor conserve la buena pro y que la Entidad
suscriba el contrato de procedimiento de seleccion con documentacion adultera.

En ese sentido, la referida servidora infringié en el numeral 64.6 del articulo 64° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, el cual
sefiala que “(...) consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano a cargo de las
contrataciones (...) realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena
pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o declaracion
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato (...)"; tal
actuacion limitd que la Entidad tomara conocimiento de la situacion descrita a fin de que adopte
las acciones correspondientes a la declaratoria de la nulidad del otorgamiento de la buena pro o

del contrato.

Del mismo modo, incumplié las funciones especificas establecidas en el sub numeral 3 de la
funcion especifica del numeral 4.2. “Jefe de oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales” del Manual
de Organizacion y Funciones?®, que sefala lo siguiente: “Ejecutar el control concurrente previo
a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas vigentes”; asi como, lo previsto
en el numeral 3 del articulo 49° del Reglamento de Organizacién y Funciones® de la Entidad que
establece entre las funciones generales del Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales lo
siguiente: “Ejecucion el control concurrente previo a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando
las normas vigentes”, ademas, transgredié el deber de responsabilidad establecido en el inciso 6
del articulo 7° de la Ley n.® 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Pablica’, al permitir que
el Consorcio isco perfeccione el contrato de procedimiento de seleccion, a pesar de que
transgredio los principios de presuncion de veracidad e integridad por presentar documentacion

adulterada en el marco del procedimiento de seleccion.

. Gerente de Administracion y Finanzas y Organo Encargado de las Contrataciones

permitieron que postor ganador de la buena pro perfeccione el contrato fuera del plazo legal.

Luego que el Comité de seleccion a cargo del procedimiento de seleccion otorgara la buena pro al
Consorcio Isco; el 8 de febrero de 2022, el representante comun del referido Consorcio, presentd
a la Entidad la Carta n.° 002-2022-Clsco, (Apéndice n.° 13), a través del cual remitié los
documentos para el perfeccionamiento del contrato; entre ellos, la carta n.° 001-2022-Clsco, en el
cual comunicé a la Entidad su decision de acogerse al Decreto de Urgencia n.° 063-20218 a fin de

4

B

6
7

8

Quien ademas fue miembro titular del comité de seleccion, designada a través de la Resolucion de Gerencia de Administracion y
Finanzas n.® 003-2022-G.ADMyF-MPA-CH de 13 enero de 2022, suscrito por Juan Carlos Pinto Serrano, Gerente de Administracion y
Finanzas
Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.® 003-2022-MPA-CH de 5 de enero de 2022, en el cargo de jefe de la oficina de Logistica
y bienes Patrimoniales, habiendo culminado su vinculo laboral el 14 de junio de 2022 segin la Resolucion de Alcaldia n.°
173-2022- MPA-CH de 15 de julio de 2022

Manual de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, aprobado por Ordenanza Municipal
n.° 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015

Aprobado por Ordenanza Municipal n.® 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015

“Articulo 7.- Deberes de la Funcion Piblica

El servidor publico tiene flos siguientes deberes:

6. Responsabilidad
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica.

Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las
estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten. (...)"
“2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA Y/O DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE URGENCIA N°
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optar por la retencion del monto total de la garantia de fiel cumplimiento como medio altemativo a
la obligacion de presentar la carta fianza de fiel cumplimiento.

En atencion a la documentacion presentada por el Consorcio Isco, Edith Vasquez Pampanaupa,
jefa de la oficina de Logistca y Bienes Patrimoniales, mediante la Carta
n.° 004-2022-OLBP-GAYF/MPA/CH?® de 11 de febrero de 2022, (Apéndice n.° 14), requiri6 al
postor ganador la presentacion de la carta fianza de fiel cumplimiento segin lo previsto en las
bases integradas definitivas del procedimiento de seleccion, precisando lo siguiente: “(...) cumplo
por unica vez requerirle formalmente a que presente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado materia del contrato,
la misma que debe ser remitida en un plazo de cuatro (4) dias habiles (...)". Asimismo, tres dias
después, el 14 de febrero de 2022, la referida servidora dirigio al Consorcio Isco la Carta n.°
006-2022-OLBP-GAyF/MPA/CH, (Apéndice n.° 15), con la cual realizo seis (6) observaciones
adicionales a la documentacion para el perfeccionamiento del contrato, en esta ultima
comunicacion, la referida servidora, otorgd al postor tres (3) dias habiles para la subsanacion

correspondiente.

En respuesta a las observaciones mencionadas, el 17 de febrero de 2022 el Consorcio Isco
presento ante la Entidad las cartas n.cs 003-2022-Clsco y 005-2022-Clsco, (Apéndice n.° 16), que
sefialan como asunto “Absolvemos requerimiento de presentacion de carta fianza de fiel
cumplimiento” 'y “Subsanacion de - requisitos para el perfeccionamiento del contrato”,
respectivamente, documentos que fueron remitidos a la Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales
el mismo dia'®, habiendo sefialado nuevamente su decision de acogerse al Decreto de Urgencia

n.° 063-2021 y sin presentar la carta fianza de fiel cumplimiento.

Al respecto, mediante Informe n.° 034-2022-OLBP-GAyF/MPA/CH de 18 de febrero de 2022
(Apéndice n.° 17), dirigido al Gerente de Administracion y Finanzas, Edith Vasquez Pampafiaupa,
jefa de la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales se pronuncié sobre el contenido de las
referidas cartas de subsanacion presentadas por el Consorcio Isco, sefalando lo siguiente: “(...)
en mi condicion de Organo Encargado de Contrataciones del Estado, se ha realizado la verificacion
integral de los documentos donde se ha observado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en el
cual el Consorcio Isco presenta los documentos de la referencia b) acogiéndose al amparo del
Decreto de Urgencia N° 063-2021 que fue vigente sé6lo hasta el 31 de diciembre de 2021 (...)". Asi
también, solicité al gerente de Administracion y Finanzas lo siguiente: “(...) gestionar la Opinién
Legal del Asesor Legal en el plazo maximo de un (1) dia calendario, considerando que los
plazos para la firma del contrato estan al limite (Gltimo dia), para que determine si debe requerirse
al contratista la carta fianza de fiel cumplimiento, esto teniendo en cuenta que el Decreto de
Urgencia 063-2021 estuvo vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2021 (...)".

En este punto, es importante precisar que conforme al procedimiento y plazos establecidos en el
articulo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado'!, una vez presentados los
documentos de subsanacion por parte del postor adjudicado, la Entidad contaba con un plazo
maximo de dos (02) dias habiles para suscribir el contrato. En ese sentido, dado que el 17 de
febrero de 2022 el postor presentd los documentos para subsanar las observaciones, el plazo
limite para perfeccionar el contrato vencia el 21 de febrero de 2022. Este plazo era de
conocimiento de Edith Vasquez Pampafaupa, jefa de la oficina de Logistica y Bienes

063-2021 POR LA RETENCION DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE CONFORME LO ESTABLECE
LOS NUMERALES 8.3 Y 8.4 DE LA MENCIONADA NORMA.
El cual fue notificado a través del correo electronico logisticachalhuanca@gmail.com, notifico a los siguientes correos electronicos del
Consorcio Isco: oficinacentral@moro.com.pe y contacto@moro.com.pe
10 Seguin consta los sellos de recibido de la oficina de Logistica y bienes Patrimoniales, consignados en los documentos mencionados.

' Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato
141.1. Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:
“a) (...) En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad
suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los
requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A
los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato”.

©
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Patrimoniales, conforme se desprende de lo sefialado en el parrafo anterior.

No obstante, el 21 de febrero de 2022 (lltimo dia para la suscripcion del contrato), se emitio la
Opinion Legal n.° 015-2022-MPA-AYMARAES elaborada por el abogado Leoncio Ledvir Flores
Ayvar, asesor legal externo de la Entidad (Apéndice n.° 18), quien concluy6é de la siguiente
manera: “Por las consideraciones antes expuestas, esta asesoria legal opina que El Representante
Comunal del Consorcio ISCO, debe presentar la Carta Fianza, bajo apercibimiento de ley.” (el
resaltado es agregado); y ese mismo dia (21 de febrero de 2022), Juan Carlos Pinto Serrano,
gerente de Administracion y Finanzas' emitio la Carta n.® 048-2022-G.ADM Y F-MPA-CH de 21
con el asunto “REITERO FORMALMENTE LA PRESENTACION OBLIGATORIA DE LA CARTA
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO”, (Apéndice n.° 19), como se verifica en las imagenes

siguientes:

Imagenes n°s 16 y 17
Carta n.° 048-2022-G.ADM Y F-MPA-CH de 21 de febrero de 2022, mediante el cual se
reitera al Consorcio Isco, la presentacion de carta fianza de fiel cumplimiento

L DUEEL239 WEI,
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES 7
= GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

400 S Focialecintess de ta Roderanis Nacsoer i

CARTA K* 048:2022-:G.ADM Y F-MPA-CH

Chathuanca, 21 de¢ febrero del 2022

TEOFILO DANIEL DANIEL LEIVA BUSTIOS
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO 1SCO

Preagnte. -
> ; z e  OBLIGATORIA
t . REITERO FORMALMENTE LA PRESENTACION O
Asonte DE L4 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
REF . CARTA N* 003-2022-CCashac, de fecha 14 de febrerc del 2022

Por ¢l presente comunico a Ud. que, teniendo en cuenta lo:
antecedentes de los actos administrativos y esencialmente la Oplnlb.t? Legal N
016-2022-MPA-AYMARAES de fecha 21 de febrero del 2022, emitida por ¢l
Asesor Lepal de la Municipalidad Praovincisl de .r\.)maraca; quien como
especialista en materia legal concluye de mancra d.c:'uuuva. que su vez.?rcunlada.
«CONKSORCIO ISCO" dobe presentar la Carta Fianza de Fial cumplimiento por el
monto eguivalente al diez por clenfo (16%) de! monto adlidicado matena 4“'
consrato; l1a misma deberi ser remitida en un plazo de cinco [5) dlfu- ca)cnd_anoa
computables del dia siguieste de Ja notificacion. Para cuyo fin adjunto copia de
la opinidn legal.

B S:n otro partcular, aprovechio la cportunidad para expresarle las

consideraciones mas distinguidas.

Atentamente, \

poR R s ey OOR Y PRI XX TELI L AL AL L LA AL L ALl bl

~Construyendo un Mejor Aymaraes”

2. Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 237-2021-MPA-CH de 13 de setiembre de 2021, en el cargo de Gerente de
Administracion y Finanzas y cesado con Resolucion de Alcaldia n.® 220-2022-MPA-CH de 28 de junio de 2022
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©8cio238
E Gmail Joglatica symaraes chaihuancs aogisticachalbuancs S grneil.com>
g o 1 ma
_I;EITERO #ORMALMENTE LA PRESENTACION OBLIGATORIA DE LA CARTA
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

1 ronsaje

nein neo H craruanca T gral.com>
sniral fi mero com. pe. v.rarddy@emalcom

- 21 de febrwro oo 2022, 20:37

logistica ay
Pora: ofcinec

Estimados,
© CONSORCIO ISCO
] Administracion y Finanzas do 13
nte, r encago de o Gerencia ¢o !
i\:ﬁ?\;zxgl,:::dol;mmelz Aymaraes, se prccede a remitr 1o CARTA ‘N’ 04’: :o;i-fa,ﬁg::o:
;-MPAcu. que odjuntamos 8l presente. con relacion a Relterd Formalmen
Obligatoria do la Corta Flanza de Fiel Cumplimiento.

La impresion de! correo electronico enviado, acredita la oportunidad ce la efectva ronsmsion
“ de esta comunicacidn y surte todos los cfectos do la notfcacion.

Asimiamo, agradecere, ia confrmacidn de reoepcion cel presentes cormed.

BluCOos,
ith W ez Pampafinupas ) ]
g:'c?n:‘:;:togi-nu Bienes Patrimoniales - Gerencia de Administraclén y Finanzas

Jr. Andohuaytas N° 312-Plaza Ce Armas. Chalhuanca, Aymarads, Apurimac

Celular: 985351993 »
Iog stizachaihuance Pomail.com |
D CART; '{"01;-5’022-0.;5“ Y F -MPACH pot
825

Fuente: Documentacion proporcionada por la Entidad mediante Oficio n.® 03-2024-GAF-MPA-CH de 15 de abril de 2024,
(Apéndice n.° 19)

Como se observa en laimagen n.° 16, el 21 de febrero de 2021 (ultimo dia para la suscripcion del
contrato) Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y Finanzas, en atencion a la
Opinion Legal n.° 015-2022-MPA-AYMARAES del abogado Leoncio Ledvir Flores Ayvar, asesor
legal externo de la Entidad; solicité al Consorcio Isco de manera definitiva la presentacion
obligatoria de la carta fianza de fiel cumplimiento, concediéndole el plazo adicional de cinco (5)
dias calendario; documento que fue notificado por Edith Vasquez Pampafiaupa, jefa de la oficina
de Logistica y Bienes Patrimoniales desde el correo electronico logisticachalhuanca@gmail.com,
a los correos electronicos  oficinacentral@moro.com.pe e inv.narddy@gmail.com,
(Apéndice n.° 19), correspondientes al Consorcio Isco (conforme se muestra en laimagen n.® 17).

De esta manera, Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y Finanzas; y Edith
Vasquez Pampaiiaupa, jefa de la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales, inobservaron el literal
a) del numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece: "La Entidad otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el cual no puede
exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad.
A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones, se suscribe el
contrato”, pues, a pesar que el plazo maximo para la suscripcion del contrato se encontraba por
vencer, se otorgd al Consorcio Isco un plazo adicional no previsto por la norma de contrataciones,
con la finalidad que el postor cumpla con presentar la carta fianza requerida para el
perfeccionamiento del contrato.
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No obstante, el 23 de febrero de 2022, Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y
Finanzas, pese que ya habia requerido al Consorcio Isco de manera reiterativa y definitiva la
presentacion de la carta fianza de fiel cumplimiento; solicito y gestiond la contratacion de otro
asesor legal'? a efectos de que se pronuncie nuevamente sobre la presentacion de la garantia de

fiel cumplimiento

De esta forma, el 23 de febrero de 2022 se contraté al abogado Miguel Quispe Choque™, cuyo
servicio consistid en emitir una nueva opinion legal sobre la solicitud del Consorcio Isco de
acogerse a la retencion del monto de la garantia de fiel cumplimiento al amparo del Decreto de
Urgencia n.° 063-2021; es asi que, el referido abogado emiti6 el Informe Legal
n.° 002-2022-MQCH-ABOGADO-ABANCAY, (Apéndice n.° 22), que fue presentado ante la
Entidad el 24 de febrero de 2022 y remitido a la Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales el 25
de febrero de 2022 conforme se verifica en el sello de recepcion del mencionado documento.
Dicho informe concluy6 sefialando lo siguiente: “(...) por lo que es razonable y legal que el
CONSORCIO ISCO se acoja al D.U. N° 063-2021.”, lo cual es contrario a lo precisado en la opinion
legal de Leoncio Flores Ayvar, asesor legal externo de la Entidad.

De este modo, el 25 de febrero de 2022, el mismo dia en que el informe legal del abogado Miguel
Quispe Choque ingresé a la Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales, se emitié el contrato
denominado “Contrato del Procedimiento de Seleccion n.° 004-2022-G.ADMyF-MPA-CH Licitacion
Publica n.° 03-2021-MPA-CH-1 Primera Convocatoria”, y pese que el plazo maximo para la
suscripcion del contrato ya se encontraba vencido (el plazo limite para perfeccionar el contrato
vencia el 21 de febrero de 2022) fue suscrito por Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de
Administracion y Finanzas, y Tedfilo Daniel Leiva Bustios, representante comun del Consorcio Isco.

En ese sentido, se evidencia que Edith Vasquez Pampanaupa, jefa de la oficina de Logistica y
Bienes Patrimoniales en su condicion de Organo Encargado de las Contrataciones, quien tenia por
funcion la gestion administrativa del contrato que involucra el tramite de su perfeccionamiento,
permiti6 que la Entidad perfeccione el Contrato de Procedimiento de Seleccion
n.° 004-2022-G.ADMyF-MPA-CH el 25 de febrero de 2022, fuera del plazo previsto en la normativa,
inobservando de este modo el literal a) del numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, que establece lo siguiente: “(...) En un plazo que no puede
exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad (...)
otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias
hébiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias habiles
como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato”. Ademas, la referida
servidora vulneré el numeral 6 del articulo 7° de la Ley n.° 28175, Ley del Codigo de Etica de la
Funcién Publica, al no haber actuado con responsabilidad, puesto que omitié controlar los plazos
maximos para el tramite de perfeccionamiento del contrato en observancia de la normativa de

13 Juan Carlos Pinto Serrano emitio el informe n.® 089-2022-G.ADMyF-MPA-CH de 23 de febrero de 2022, dirigido al Gerente
Municipal de la Entidad, (Apéndice n.° 20), solicitando la contratacion del servicio de un (01) abogado en condicion de
asesor legal externo de la Gerencia de Administracion y Finanzas, para absolver el requerimiento de presentacion de la
carta fianza de fiel cumplimiento, a pesar que ya tenia conocimiento de la existencia de la Opinion Legal n.°
015-2022-MPA-AYMARAES de 21 de febrero de 2022 suscrita por el asesor legal externo, abogado Leoncio Ledvir Flores Ayvar.
En atencion a tal requerimiento, mediante orden de servicio n.* 0000090 de 23 de febrero de 2022, (Apéndice n.° 21), la Entidad
contrato los servicios del abogado Miguel Quispe Choque, exclusivamente, para emitir informe legal sobre la aplicacion del
Decreto de Urgencia n.° 063-2021; toda vez que, de acuerdo con los Términos de Referencia, se establecio como entregables:
“Dos (2) informes legales, para determinar si procedente la aplicacion del decreto de urgencia n® 063-2021, en la Carta Fianza de
Fiel Cumplimiento para la firma del contrato.” En referencia a los procesos donde ganaron los consorcios siguientes, CONSORCIO

CASHAC y CONSORCIO ISCO.
4 Cabe precisar, el abogado Miguel Quispe Choque, quien venia laborando en condicion de asesor legal externo de la Oficina de

Logistica y Bienes Patrimoniales, segun orden de servicio n.” 01 de 21 de enero de 2022, (Apéndice n.° 21), teniendo dentro de
sus funciones, entre otras, “Brindar asesoria legal durante el desarrollo de la admision, evaluacion, calificacion y otorgamiento de
la buena pro, sobre diversos temas durante la verificacion de los documentos presentados (...)" siendo el plazo de su contrato de
setenta (70) dias calendario y una retribucion total de S/ 7 500,00; en consecuencia, estaba facultado para emitir una opinion sobre
la exigencia de la carta fianza para el perfeccionamiento del contrato, dado que esta cuestion era un tema concerniente a dicha
Oficina; sin embargo, al mismo tiempo fue contratado para prestar servicios a la Gerencia de administracion y finanzas y de la
Entidad con el objeto de emitir una nueva opinién legal sobre la solicitud del Consorcio Isco de acogerse a la retencion del
monto de la garantia de fiel cumplimiento al amparo del Decreto de Urgencia n.® 063-2021.
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contrataciones vigente.

Del mismo modo, Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y Finanzas, quien como
servidor publico tenia responsabilidad sobre su actuacion'® en el procedimiento de seleccion,
otorgd un plazo adicional al Consorcio Isco no previsto en la norma, a fin de que este postor logre
presentar todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, ademas gestiono
la contratacion de del abogado Miguel Quispe Choque cuando ya se encontraban vencidos los
plazos, de esta manera infringio el literal a) del numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “(...) la Entidad otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el cual no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias héabiles como maximo de subsanadas
las observaciones, se suscribe el contrato”; asimismo, inobservé el numeral 9.1 del articulo 9 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N°082-2019-EF; pues
como servidor publico tenia responsabilidad sobre su actuacion en el procedimiento de seleccion;
sin embargo, no cautelo el cumplimiento de las normas aplicables, ademas, vulner6 el numeral 6
del articulo 7° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, al no haber

efectuado sus funciones con responsabilidad.

Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente:

v Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica, publicada en el diario
oficial El Peruano el 13 de agosto de 2002, vigente desde el 14 de agosto de 2002

“Articulo 7.- Deberes de la Funcion Publica

El servidor pablico tiene los siguientes deberes:

()
6. Responsabilidad
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su funcion publica.
()

v Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

“TITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO Il
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el émbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y
su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a

los principios establecidos en el articulo 2.

v' Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente

‘ 15 Conforme lo establece el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, “Los
‘ funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad (...) son responsables, en
el émbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion (...) de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables”.
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desde 30 de enero de 2019; ademas, el Decreto Supremo n.° 162-2021-EF, publicado
el 26 junio 2021, vigente desde el 12 de julio de 2021

“TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
(...)

“Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

(...)

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa
del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las
penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de

indole administrativo. (...)

()

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro.

(...)

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el organo de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Piblico para que

interponga la accion penal correspondiente.

(o)

TITULO VI

EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO |

DEL CONTRATO

(..

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

141.1. Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:

a) Dentro del plazo de ocho (8) dias hébiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el
contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de
compra o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar
los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el
dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias habiles como méximo
de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato”.

(...)8

)\ Por lo tanto, se advierte que, Edith Vasquez Pampafiaupa, jefa de la oficina de Logistica y Bienes
. Patrimoniales en su condicion de Organo Encargado de las Contrataciones, quien en ejercicio a sus

funciones y su al cargo que desempefiaba, no realizé la verificacion de veracidad de la documentacion
presentada por el Consorcio Isco, permitiendo que el referido postor conserve la buena pro y suscriba
el contrato con documentacion adulterada; ademas, inobservo los plazos legales para el

16 Articulo modificado por el articulo 2 del Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021, vigente desde el 12 de julio de
2021.
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perfeccionamiento del contrato, vulnerando el numeral 64.6 del articulo 64° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF; asimismo,
infringi6 el literal a) del numeral 141.1 del articulo 141° del mismo cuerpo legal.

Del mismo modo, incumplié las funciones especificas establecidas en el sub numeral 3, del numeral
4.2. “Jefe de oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales” del Manual de Organizacion y Funciones'”,
que sefiala como funcion especifica de dicho servidor la siguiente: “Ejecutar el control concurrente
previo a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas vigentes”,; asi como, lo previsto
en el numeral 3 del articulo 49° del Reglamento de Organizacion y Funciones'® de la Entidad que
establece entre las funciones generales del Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales lo siguiente:
“Ejecucion el control concurrente previo a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas
vigentes”, ademas, transgredio el deber de responsabilidad establecido en el inciso 6 del articulo 7°
de laLeyn.® 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Puablica’®, al permitir que el Consorcio Isco
perfeccione el contrato de procedimiento de seleccion, a pesar de haber transgredido los principios de
presuncion de veracidad e integridad por presentar documentacion adulterada en el marco del

procedimiento de seleccion.

Del mismo modo, Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y Finanzas en ejercicio a
sus funciones como servidor publico tenia responsabilidad sobre su actuacion en el procedimiento de
seleccion, otorgd al Consorcio Isco un plazo adicional fuera del marco normativo, con el fin que éste
subsane la presentacion de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; asimismo, firmo el
contrato de ejecucion de obra fuera del plazo de Ley, acciones con las cuales transgredio el literal a)
del numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; asi como, la obligacion establecida en el literal b) del
articulo 39° de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil; asi como el inciso 6 del articulo 7° de la Ley
n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica®, y vulner6 el numeral 9.1 del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los hechos expuestos afectaron el correcto funcionamiento de la administracion publica; asi como la
legalidad y probidad con la cual deben desempefarse los servidores y funcionarios publicos en la
realizacion de los actos propios de su funcion y en el cargo que ejercen en representacion del Estado.

Esta situacion, se genero por la actuacion funcional, consiente y voluntaria de Edith Vasquez
Pampafiaupa, jefa de la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales en su condicion de Organo
Encargado de las Contrataciones, quien, en ejercicio a sus funciones, permitio que el postor ganador
suscriba el contrato con informacion adulterada limitando que la Entidad tome conocimiento de esta
situacion y efectlie las acciones correspondientes, ademas, permitié que la Entidad perfeccione el
contrato fuera del plazo establecido. Asimismo, se generd por la actuacion consiente y voluntaria de
Juan Carlos Pinto Serrano, gerente de Administracion y Finanzas, quien otorgd al postor un plazo
fuera del marco normativo; y firmo el contrato de ejecucion de obra fuera del plazo de Ley.

7 Manual de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, aprobado por Ordenanza Municipal
n.° 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015

i€ Aprobado por Ordenanza Municipal n.° 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015

16 “Articulo 7.- Deberes de la Funcion Publica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:

6. Responsabilidad
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion piblica.

Ante situaciones extraordinarias, el servidor publico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las
estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se
enfrenten. (...)"

2 “Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica
El servidor pablico tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad
Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en el desemperio de sus funciones demostrando

independencia a sus vinculaciones con persona, partidos politicos o instituciones.

(=)
6. Responsabilidad
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica.

()
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Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Los sefores; Juan Carlos Pinto Serrano y Edith Vasquez Pampanaupa no presentaron sus
comentarios o aclaraciones; conforme se detalla en el Apéndice n.° 24 del presente Informe de

Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Al respecto, al no haber presentado los comentarios y aclaraciones no se ha efectuado la evaluacion
correspondiente, por lo tanto, no se desvirtian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La
cédula de comunicacion y la notificacion, forman parte del Apéndice n.° 24 del Informe de Control
Especifico, considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se

describe a continuacion:

1. Juan Carlos Pinto Serrano, identificado con DNI n.° 31043101, gerente de Administracion y
Finanzas, de la Entidad designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 237-2021-MPA-CH de 13
de setiembre de 2021, en el cargo de Gerente de Administracion y Finanzas y cesado con
Resolucion de Alcaldia n.° 220-2022-MPA-CH de 28 de junio de 2022, (Apéndice n.° 25) a quien
se le comunico el Pliegp de Hechos con Cédula de Notificacion n.°
00000002-2024-CG/0348-02-004 de 4 de noviembre de 2024, quien no present6 sus comentarios

y aclaraciones, (Apéndice n.° 24).

En su condicion de gerente de Administracion y Finanzas, de la Entidad otorgd al postor un plazo
adicional fuera del marco normativo a fin de que perfeccionamiento del contrato; asimismo, firmé
el contrato de ejecucion de obra, fuera del plazo de Ley; actuacion con la cual infringi6 el literal a)
del numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece: "La Entidad otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el cual no puede
exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad.
A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones, se suscribe el contrato”.
Ademas, incumplio el numeral 6. del articulo 7° de la Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica,
Ley n.° 27815 que establece: “6. Responsabilidad, todo servidor publico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Ademas, la conducta detallada denota inobservancia de lo dispuesto en el numeral 9.1 del articulo
9° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 que establece lo siguiente: “9.1 Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el Juan Carlos
Pinto Serrano se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal.

. Edith Vasquez Pampanaupa, identificado con DNI n.® 42201754, jefa de la oficina de Logistica y
Bienes Patrimoniales, de la Entidad designado con Resolucion de Alcaldia n.® 003-2022-MPA-CH
de 5 de enero de 2022, en el cargo de jefe de la oficina de Logistica y bienes Patrimoniales,
habiendo culminado su vinculo laboral el 14 de junio de 2022 segln la Resolucion de Alcaldia n.®
173-2022- MPA-CH de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.° 25) a quien se le comunico el Pliego de
Hechos con Cédula de Notificacion n.® 00000001-2024-CG/0348-02-004 de 4 de noviembre de
2024, quien no presento sus comentarios y aclaraciones (Apéndice n.° 24).
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En su condicion de jefa de la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales, y en condicion de Organo
Encargado de las Contrataciones no realizo la verificacion de la veracidad de la documentacion
presentada por el Consorcio Isco, permitiendo que el postor conserve la buena pro y suscriba el
contrato con documentacion adulterada; transgrediendo de esta manera lo dispuesto el numeral
64.6 del articulo 64° del mismo dispositivo legal que sefiala: “Asimismo, consentido el otorgamiento
de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se le
haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la
buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o
documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del

contrato”,

Asi también, al haber permitido que la Entidad suscriba el contrato fuera del plazo establecido;
inobservando el numeral, 5.2. del articulo 5°; “El 6rgano encargado de las contrataciones tiene
como funcién la gestion administrativa del contrato, que involucra el tréamite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.

Asimismo, el literal a) del numeral 141.1 del articulo 141 que establece: “Dentro del plazo de ocho
(8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que
esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los
requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias
habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la
orden de compra o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los
~ requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de
' la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias habiles como méximo de subsanadas las

observaciones se suscribe el contrato”.

Asimismo, incumplio las funciones especificas establecidas en el sub numeral 3, de la funcion
especifica, del numeral 4.2. “Jefe de oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales” del Manual de
Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza Municipal n.° 040-2015-MPA-CH de 29 de
octubre de 2015 (Apéndice n.° 26), que sefiala lo siguiente: “Ejecutar el control concurrente previo
a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas vigentes”, asi como, lo previsto en el
numeral 3 del articulo 49° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza
Municipal n.° 040-2015-MPA-CH de 29 de octubre de 2015 (Apéndice n.° 26), que establece entre
las funciones generales del Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales lo siguiente: “Ejecucion el
control concurrente previo a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas vigentes”;
De igual modo, incumplio el numeral 6. del articulo 7° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion
Publica, Ley n.° 27815 que establece: “6. Responsabilidad, todo servidor publico debe desarrollar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion pblica”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el Edith
Vasquez Pampaiaupa se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta
irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “En el procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 3-2021-MPA-CH, para la contratacion de ejecucion de obra, servidores
pUblicos actuaron al margen de la normativa de contrataciones del estado; afectando de esta
manera la transparencia y la legalidad de los actos en la administracion publica” estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “En el
procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.® 3-2021-MPA-CH, para la contratacion de
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ejecucion de obra, servidores publicos actuaron al margen de la normativa de contrataciones
del estado; afectando de esta manera la transparencia y la legalidad de los actos en la
administracion pablica” estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control

Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estéan

identificados en el Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Provincial de Aymaraes, se formula la conclusion siguiente:

1. Se advirtio que, la jefa de oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales en su condicion de
Organo Encargado de las Contrataciones, quien en ejercicio de sus funciones y al cargo que
desempefiaba, no realizo la verificacion de la veracidad de la documentacion presentada por
el Consorcio Isco, permitiendo que el postor conserve la buena pro y suscriba el contrato con
documentacion adulterada y al no advertir de esta situacion limitd que la Entidad efectue las
acciones correspondientes; ademas, inobservd los plazos establecidos para el

perfeccionamiento del contrato.

Del mismo modo, gerente de Administracion y Finanzas en ejercicio a sus funciones, como
servidor publico tenia responsabilidad sobre su actuacién en el procedimiento de seleccion,
otorgd al postor un plazo adicional fuera del marco normativo a fin de perfeccionar el contrato;
asimismo, firmé el contrato de ejecucion de obra fuera del plazo de Ley.

Hechos con los cuales vulneraron lo previsto en el numeral 64.6 del articulo 64°; el literal a)
del numeral 141.1 del articulo 141°; Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente desde 30 de enero de 2019, modificado por el Decreto Supremo
n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021, vigente desde el 12 de julio de 2021. Asi
como, el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019; asi como, el inciso 6 del articulo 7° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Etica de la
Funcién Pablica y el literal b) del articulo 39° de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil,
publicada el 4 de julio de 2013, Capitulo V del Titulo IIl vigente desde el 14 de junio de 2014

(Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la entidad
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar la accion penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n.® 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las

responsabilidades que correspondan.
(Conclusién n.° 1)
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VIL.

APENDICES
Apéndice n.° 1:

Apéndice n.° 2:

Apéndice n.° 3:

Apéndice n.° 4:

Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Relacion de personas comprendidas en los hechos especificos imegulares

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal

Copia autenticada y simple del expediente de contratacion del procedimiento de
seleccion de Licitacion Pablica n.® 3-2021-MPA-CH-1, que contiene entre otros los

siguientes documentos:
- Informe n.° 1255-2021-GIDT-MPA-CH de 14 de octubre de 2021

Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas
n.° 125-2021-G-ADM-MPA-CH de 26 de octubre de 2021
- Resolucion de Gerencia de Administracion y Finanzas n.® 0133-2021-
G.ADM-MPA-CH de 28 de octubre de 2021
Bases, de la Licitacion Piblica N° 3-2021-MPA-CH, contratacion de la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento y Rehabilitacion del Camino
Vecinal Emp. PE-30A (Antarumi) — EMP. AP-588 (San Mateo) distrito
de Tintay- Provincia de Aymaraes - region Apurimac”.
Copia autenticada del CERTIFICADO DE VIGENCIA, Cédigo de
Verificacion: 90652315, Solicitud N° 2021-5595116, 27/12/2021 09:54:49,
correspondiente a la empresa Inversiones Narddy E.l.R.L.

Copia simple del CERTIFICADO DE VIGENCIA, Cédigo de Verificacion
90652315, Solicitud N° 2021-5595147  16/11/2021  09:54:49;
correspondiente a la empresa Inversiones Narddy E.I.R.L.; obtenido de la
pagina web de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos

(SUNARP)

Copia autenticada del CERTIFICADO No. 511892; certifica el Sistema de
Gestion Antisoborno de INVERSIONES NARDDY E.IL.R.L, vigente del 22 de
noviembre de 2021 hasta el 21 de noviembre de 2024; Codigo de validez
5C3DF174-7D6

Copia simple del CERTIFICADO No. 511892, certifica el Sistema de
Gestion Anti-Soborno de la compafiia GRUPO INMOBILIARIO VENTURO

S.A.C, Codigo de validez 5C3DF174-7D6

Copia simple del oficio n.° 108-2024-CG-OCI-MPA-APU/0348 de 4 de
marzo de 2024, mediante el cual el Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Aymaraes, requiri6 al representante de la
empresa LL-C (Certification) Pert, confirmar la veracidad y exactitud del
“Certificado n.° 511892,con codigo de validez 5C3DF174-7D6; y copia
simple del correo electronico Re: REQUERIMIENTO DE INFORMACION de
Roberto Velasco LL-C <roberto.velasco@ll-c.cz> Enviado:2024-03-08

13:31

Copia autenticada del CERTIFICADO DE VIGENCIA, Cédigo de
Verificacion: 33624018, Solicitud N° 2022-370650 10/02/2022 14:38:56,
correspondiente a la empresa Inversiones Narddy E.|.R.L.

Copia simple del CERTIFICADO DE VIGENCIA, Cédigo de Verificacion:
33624018, Solicitud ~ N°  2022-370650  20/01/2022  14:38:56,
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Apéndice n.® 12:

Apéndice n.® 13

Apéndice n.° 14

Apéndice n.° 15

Apéndice n.° 16

Apéndice n.° 17

Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

correspondiente a la empresa Inversiones Narddy E.|.R.L, obtenido de la
pagina web de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos

(SUNARP)

Copia autenticada de la CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE
CONTRATACION N° 000921-2022, de MORO S.R.L., documento que
refiere que la empresa se encuentra sancionado por presentacion de
documentacién inexacta

Copia autenticada de la Carta n.® 002-2022-Clsco, de 7 de febrero de 2022,
a través del cual el representante comun del Consorcio Isco, present6 a la
Entidad la carta n. 001-2022-Cisco de 7 de febrero de 2022

Copia autenticada de la Carta Nro 004-2022-OLBP-GAyF/MPA/CH de 11
de febrero de 2022, suscrito por Edith Vasquez Pampafaupa, jefa de la
oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales, quien requiri¢ al postor ganador
la presentacion obligatoria de la carta fianza de fiel cumplimiento, y copias
autenticadas de los correos a través de los cuales fue notificada la citada

carta

Copia autenticada de la Carta Nro 006-2022-OLBP-GAyF/MPA/CH, el 14
de febrero de 2022, mediante el cual Edith Vasquez Pampanaupa, jefa de
la oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales, remite observaciones a los
documentos presentados para la firma de contrato

Copia autenticada de las cartas n.° 003-2022-Clsco de 14 de febrero de
2022 y copia autenticada de la carta n.° 005-2022-Cisco de 15 de febrero
de 2022, ambos suscrito por el representante comin del Consorcio Isco

Informe n.° 034-2022-OLBP-GAyF/MPA/CH de 18 de febrero de 2022,
suscrito por Edith Vasquez Pampafiaupa, jefa de la oficina de Logistica y
Bienes Patrimoniales

Opinion Legal n.° 016-2022-MPA-AYMARAES emitido por el abogado
Leoncio Ledvir Flores Ayvar, asesor legal externo de la Entidad

Copia autenticada de la Carta n.® 048-2022-G.ADM Y F-MPA-CH de 21 de
febrero del 2022, con el asunto, “‘Reitero formalmente la presentacion
obligatoria de la carta fianza de fiel cumplimiento” y copia autenticada de
correo electronico logisticachalhuanca@gmail.com, de 21 de febrero de

2022, 20:59

Copia simple del informe n.° 089-2022-G.ADMyF-MPA-CH de 23 de febrero de
2022, suscrito por Juan Carlos Pinto Serrano, mediante el cual requiere al Gerente
Municipal, la contratacion del servicio de un (01) asesor legal extemo para la
Gerencia de Administracion y Finanzas

Copia autenticada de la orden de servicio n.® 0000090 de 23 de febrero de 2022, a
través del cual la Entidad contrat6 los servicios del abogado Miguel Quispe Choque
y copia autenticada del servicio n.* 0000001 de 21 de enero de 2022, mediante el

Informe de Control Especifico n.° 022-2024-2-0348-SCE
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cual Miguel Quispe Choque, venia laborando en condicion de asesor legal extemo
de la Oficina de Logistica y Bienes Patrimoniales

Apéndice n.° 22 Copia autenticada del Informe Legal n.° 002-2022-MQCH-ABOGADO-
ABANCAY, del abogado Miguel Quispe Choque

Apéndicen.°23  Copia autenticada del CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION N° 004-2022-G. ADMyF-MPA-CH LICITACION PUBLICA
N° 3-2021-MPA-CH-1 PRIMERA CONVOCATORIA, a los veinticuatro (25)
dias del mes de febrero del ano 2022.

Apéndice n.° 24 Copias simples de las cédulas de notificacion, cargos de notificacion y
pliego de hechos

Copia autenticada de los documentos de designacion y conclusion de las personas
Apéndice n.° 25 comprendidas en los hechos con evidencia de presunta imegularidad

Juan Carlos Pinto Serrano
- Resolucion de Alcaldia N°237-2021-MPA-CH. de 13 de setiembre de 2021

- Resolucion de Alcaldia N°220-2022-MPA-CH de 28 de junio del 2022

- Resolucion de Alcaldia N°238-2021-MPA-CH de 15 de setiembre de 2021
Edith Vasquez Pampanaupa

- Resolucion de Alcaldia N° 003-2022-MPA-CH de 5 de enero del 2022

- Resolucion de Alcaldia N°173-2022-MPA-CH del 15 de junio de 2022

Apéndice n.° 26 Copia autenticada de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 040-2015-MPA-CH de 29

de octubre del 2015, documento de aprobacion del Manual de Organizacion y
Funciones y del Reglamento de Organizacion y Funciones; y copia autenticada del
MOF Y ROF

Chalhuanca, 22 de noviembre de 2024

Ofusfed s

Pedro Meza Pea Maﬁbé?dﬁ Sota
Jefe de Comision

Supervisor

Claudia Inés Vélasquez Portillo
Abogada

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Aymaraes que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

/‘/‘N \ Chalhuanca, 22 de noviembre de 2024
oy ¢ \\
\

=
o) Oy«

_ Pedro Meza Pefia
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Aymaraes
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CONTRALORIA

2 GENERAL DE LA REPUIBLICA DEL PE !Zl? . :
‘Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Aymaraes”
“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

Chalhuanca, 27 de noviembre de 2024.
OFICIO N°qqo-2024-CG-OCI-MPA-APUIO348 o

Sefior: 7 PROVINCIAL DE AYMARAES
Gustavo Adolfo Carrillo Segovia e | A-CALDIA
'I:\I.lll:?\li?:?palidad Pro;/ir;ciafljlde Agm:raes i —mﬂ!@ZUﬂ
g;u(;r;hﬁr;dnachaﬁc;:raes—lApizr?m :c e ~___:;~:_;(f: -71:%‘
ASUNTO: Remision de Informe de Control Especifico n.° 022-2024-2-0348-SCE

REF a) Oficio n.° 423-2024-CG-OCI-MPA-APU/0348 de 30 de setiembre de 2024

b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM, “Servicio de control especifico a hechos con
presunta irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de

11 de junio de 2021 y modificatorias.

Es grato dirigirme a usted, con relacion al documento de la referencia a), por medio del cual,
se comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Procedimiento
de seleccion para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y rehabilitacion del camino vecinal
EMP. PE-30A (Antarumi) - EMP.AP-588 (San Mateo) distrito de Tintay - provincia de Aymaraes - region
Apurimac”, en la Municipalidad Provincial de Aymaraes a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 022-2024-2-0348-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador a los servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones

adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

X
Pedro Meza Pena
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Aymaraes
Contraloria General de la Republica

Jr. Andahuaylas N° 312, plaza de armas, Chalhuanca - Aymaraes — Apurimac / Email: pmezap@contraloria.gob.pe



