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“CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE UNIDADES
VEHICUALRES ASIGNADAS A LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS”

PERIODO: 9 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Provincial de Islay, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional de la

o Municipalidad Provincial de Islay, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG
con la orden de sericio n.° 2-0359-2024-005, iniciado mediante oficio
n.° 000364-2024-CG/OC0359 de 31 de julio de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y
modificatorias.

2. Objetivos
Objetivo:

Determinar si la contratacién y prestacion de servicios para la I0ARR “Reparacion de
camion compactador, camion cisterna, volquete y baranda; ademas de otros activos en la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de Islay,
distrito de Mollendo, provincial de Islay, departamento de Arequipa’, se ejecutaron de
acuerdo a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

3. Materia del Control Especifico y Alcance
Materia del Control

La Municipalidad Provincial de Islay contratd servicios, para la ejecucion de mantenimientos
correctivos y preventivos a unidades vehiculares a cargo de la Gerencia de Medio Ambiente y
Servicios Publicos, los cuales tenian como finalidad poner en estado Optimo dichas unidades,
para posteriormente mantener su buen estado de funcionamiento, con su mantenimiento
preventivo.

Es asi que, se contratd 2 mantenimientos correctivos, destinados para la unidad vehicular
Camion Cisterna FUSO con placa EGW-842; asi como un mantenimiento correctivo, para las
unidades de Camion Compactador n.° 1 de placa WGS-758 y al Camion Compactador n.° 2 de
placa 4E 3747; asi también, se realizd dos mantenimientos preventivos a dichas unidades
vehiculares, otorgando conformidades que devinieron en pagos a favor de proveedores por un
monto de S/ 114 450,00, sin que se haya cumplido con las condiciones contractuales
establecidas por la Municipalidad Provincial de Islay, contraviniendo lo establecido en la
normatividad vigente aplicable.

i
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Asimismo, se pag6 por la ejecucion de los mencionados servicios, siendo que las unidades
vehiculares estuvieron realizando sus actividades habituales y hacian uso del combustible de
manera diaria, cuando supuestamente se estaban realizando tales mantenimientos; de igual
forma, se advirtio que las unidades vehiculares mantuvieron deficiencias, dando lugar a que la
actual gestion municipal tenga que volver a contratar y pagar nuevos servicios de
mantenimiento.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 9 de febrero al 31 de diciembre de
2022, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4, De la entidad o dependencia

La Entidad pertenece al nivel de gobiemo local. A continuacion, se muestra su estructura
orgénica gréafica:

Organigrama Municipalidad Provincial de Islay
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Fuente: Ordenanza Municipal n.° 532-2023 del 14 de agosto de 2023'

' Corresponde a la estructura vigente en relacion a los hechos evaluados
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG y sus modificatorias, y la Directiva
n. 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus
modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion electrénica emitida por la
Contreloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

Il. ~ ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE
UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

i SERVICIOS PUBLICOS, NO FUERON EJECUTADOS POR PROVEEDORES DE ACUERDO A
LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS; LO QUE AFECTO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, OCASIONANDO UN PERJUCIO
REAL DE §/114 450,00 Y UN POTENCIAL DE S/ 59 980,00 A LA ENTIDAD.

La Municipalidad Provincial de Islay, en adelante la “Entidad” contratd servicios de mantenimientos
correctivos y preventivos vinculados a la IOARR denominado: “Reparacion de camién
compactador, camion cisterna, volquete y baranda; ademas de otros activos en la Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincia
de Islay, departamento de Arequipa’.

En tal sentido, la Entidad contrat6 dos (2) mantenimientos correctivos para la unidad vehicular
camion cisterna FUSO con placa de rodaje EGW-842, en adelante “Cisterna Fuso”, uno (1) para
el camion compactador n.° 1 de placa de rodaje WGS-758, en adelante la “Compactadora n.° 1"
y uno (1) para el camion compactador n.° 2 de placa 4E-3747, en adelante “Compactadora n.° 2"
(Apéndice n.° 5); asi como, mantenimientos preventivos a las unidades vehiculares antes
mencionadas.

De la informacion analizada por la Comision de Control, se advierte que, dichas maquinarias,
pasaron su vida Util; no obstante, la Entidad continuo con la ejecucion de dicho proyecto, al haber
elaborado requerimientos para la ejecucion de los mantenimientos a dichas unidades:
evidenciandose que, los proveedores contratados no ejecutaron los mantenimientos correctivos y
preventivos, pese a ello, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra , Norma Alicia Cabana
Chavez, inspectora de obra, ademas de, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos, Katy
Alejandro Pérez y Ronald Alfonso Guillén Terrones sub gerentes de Senvicios, viabilizaron el pago.

Los hechos expuestos transgredieron el numeral 1.1 del articulo IV del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.® 27444 relacionado con el principio de legalidad; ademas, inobservé los articulos 26° y
34° de la Ley Orgénica de Municipalidades referidas a la administracion municipal y
contrataciones y adquisiciones locales.

De la misma forma, se contravino los numerales 6.3, 6.4 y 6.14 de la Directiva n.° 01-2019-MP|
‘Directiva para la Contratacion de Bienes y Servicios cuyos montos sean menores o iguales a
ocho (08) UIT en la Municipalidad Provincial de Islay”, aprobada con Resolucién Gerencial
n.® 100-2019-MPI/A-GM, relacionado con la formulacion del requerimiento, conformidad de
servicios por parte del &rea usuaria; asi como, el 7.2 y 8.1.1 de la Directiva n.° 006-2021-MPI
“Directiva para la Formulacion del Requerimiento por parte del Area Usuaria en la Municipalidad

I T S R T T T LT T Ty e e oo s eSO
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Provincial de Islay”, sobre la responsabilidad del area usuaria, aprobado Resolucion Gerencial
n.° 110-2021-MPI/A-GM; asi también, inobservo el numeral 6.1.2, 6.2.1 y 6.2.2 de la Directiva
n.® 006-2018-MP! “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion
presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, aprobado por Resolucion de
Gerencia n.° 071-2018-MPI/A-GM, respecto al cuademo de obra, funciones del residente y
supervisor del proyecto.

Como consecuencia de los hechos descritos, se generé un perjuicio al Estado al no cumplirse con
la finalidad pablica del proyecto, lo cual, afecto el correcto funcionamiento de la administracion
publica, ocasionando un perjuicio real de S/ 114 450,00 y un potencial de $/59 980,00 ala Entidad,
por pagos efectuados a proveedores que no ejecutaron el servicio contratado, conforme al detalle

siguiente:
Cuadron.® 1
Detalle del perjuicio econémico real
N° | Orden de servicio Proveedor Concepto Comp;:gznte ds Monto S/
003978 de 13 de Juan Carlos | TTMermanienimiento | 50 40 59 e
1 correctivo de la 15 000,00
mayo de 2022 Lazarte Morales ; mayo de 2022
Cisterna Fuso
004070 de16.de | VSR Legisticay MERIEADIIENE | oo e o el
2 - inio de 2022 Soluciones correctivo de la de 2002 35000,00
J Generales SAC compactadora n.® 1
o | 004567ce3de | industia Metdlica xg;‘:&:‘ggtl‘; 5602 de 1 de T—
noviembre de 2022 | Benavente E.IR.L . diciembre de 2022 ;
compactadoran.® 2
Segundo
4 004588 de 3 de Industria Metélica mantenimiento 5623 2 de 29.950.00
noviembre de 2022 Benavente E.LR.L correctivo de la diciembre de 2022 2
Cisterna Fuso
Total | 114 450,00

Fuente: Comprobantes de pago n.% 002317 (Apéndice n.° 6), 003179 (Apéndice n.° 7), 005602 (Apéndice n.° 8),
005623 (Apéndice n.° 9) de 30 de mayo, 21 de julio 1 y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.
Elaborado por: Comision de Control.

Cuadron.° 2
Detalle del perjuicio econémico potencial
N° Orden de servicio Proveedor Concepto Goniprohante Monto S/
de pago
003991 de 19 de J&R Loglsuca y angr mantemmlgnto 3178 de 21 de
1 Soluciones preventivo de 11 unidades S 34.980,00
mayo de 2022 : julio de 2022
Generales SAC vehiculares
004631 de 11 de SNS—Equu?ment Segungo mantenmento 634?‘ de 25de
2 noviembre de 2022 and Services preventivo de 10 unidades | diciembre de 25000,00
SAC vehiculares 2022
Total 59 980,00

Fuente: Comprobantes de pago n.os 3178 (Apéndice n.° 10) y 6343 (Apéndice n.° 11) de 21 de julio y 25 de diciembre
de 2022, respectivamente.
Elaborado por: Comision de Control.

Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a fa Municipalidad Provincial de Islay
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Dichas situaciones fueron ocasionadas por el accionar de Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de
Medio ambiente y Servicios Publicos, sub gerente de Servicios Piblicos e inspector de obra,
Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra
y Katy Alejandro Pérez y Ronald Alfonso Guillén Terrones, sub gerentes de Servicios; quienes
intervinieron en la IOARR “Reparacion de camion compactador, camién cisterna, volquete y
baranda; ademas de otros activos en la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad
Provincial de lIslay, distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa’,
inobservando el marco normativo vigente y las estipulaciones contractuales, generando que se
afecte el nomal y correcto funcionamiento de la administracion piblica al haberse emitido informes
de conformidad y pagos por servicios de mantenimientos correctivos y preventivos
no ejecutados de las unidades vehiculares: Cisterna Fuso, Compactadoras nes 1y 2.

Antecedentes

Mediante hoja de coordinacion n.* 027-2021-MPI/A-GM-GA-SGL-OCP (Apéndice n.° 12) de 25

=~ de noviembre de 20212, Félix Rodolfo Villegas Cuba, responsable de la oficina de Control
Patrimonial informé a Norma Alicia Cabana Chévez, subgerente de Servicios, el estado de los
vehiculos que cumplieron su vida util, conforme al detalle siguiente:

Cuadron.° 3
Vida itil de los vehiculos
Caracteristicas
Vida il
ftem N° de Afio de S N° de
pracas Clase Marca it Modelo Color N° de Chasis Hotor depreciado
()
" Blanco
WGS- N3-Camion
3 = e 4 Volkswagen 2007 17.220 (ezuh | SBWCMETISRS11617 | 30581238 14
rjo)
N3-Camién Blanco | oewemeaT20R90508
4 4E-3747 compectadorn® 2 Volkswagen 2008 17.220 (eau- 5 36064755 13
rojo)
)
Blancolv
EGW- iy MEC21625BGP02689 | 400951D00
7 a2 Camién Cisterna Fuso 2016 fi ;dri 5 26395 5

,." Fuente: Hoja de Coordinacion n.® 027-2021-MPI/A-GM-GA-SGL-OCP de 25 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 12).
/&/ Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advierte que, los vehiculos cumplieron su vida Gtil, hecho que fue de
conocimiento de Norma Alicia Cabana Chavez, subgerente de Servicios; sin embargo, ésta solicitd
a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mediante informe n.° 217-2021-MPVA-GM-
GMASP-SGS de 26 de noviembre de 2021 {Apéndice n.° 13), el mantenimiento de las unidades
vehiculares asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente3, conforme al detalle siguiente:

“(...) se genere el mecanismo I0ARR a fin de realizar los mantenimientos correctivos y
preventivos de acuerdo al kilometraje de cada unidad vehicular para brindar servicios
adecuados tanto de limpieza publica como de abastecimiento de agua de regadio para las
areas verdes de /a focalidad de Mollendo {...)".

Posteriormente, con informe técnico n.® 052-2021-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-UF de 3 de diciembre
de 2021 (Apéndice n.° 13), el responsable de la Unidad Formuladora* informé a la Gerencia de

2 Recbido por la Subgerencia de Servicios a las 8:45 horas

# Orfando Aroni Villanueva, con copia al gerente de Medio Ambiente y Servicios (Dario Tuny Manrique).

4 Jhordi Cesar Tito Sucari
_———————————_,——_—_—_,_—__—_—_e_e,",———————— e ——
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Infragstructura y Desarrollo Urbano’ el detalle del estado situacional de los vehiculos que requieren
reparacion®, conforme al detalle siguiente:

Cuadron.® 4
Magquinarias para reparacion
N° Descripcion
1 | Compactadora Volkswagen #1
2 | Compactadora Yolkswagen #2
5 | Camion Fuso EGW-842

Fuente: Informe técnico n.® 052-2021-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-UF de 3 de
diciembre de 2021 (Apéndice n.° 13).
Elaborado por: Comision de Control.

Luego, mediante hoja de coordinacion n.° 510-2021-MPI/A-GM-GIDU de 6 de diciembre de 2021
(Apéndice n.° 13), la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano informé con proveido n.°
375-2021 a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios el registro de la IOARR® “Reparacion de
camion compactador, camion cistemna, volquete y baranda; ademés de otros activos en la Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincia
de Islay, departamento de Arequipa” con CUI n.° 2536668, con un costo total de inversion de S/ 500
000,00, segun Formato n.® 07-C (Apéndice n.° 13), incluyendo entre otros vehiculos los que se
indican a continuacion:

Cuadron.°5
Formato n.° 07-C
I0ARR Viable
Componentes Cantidad de vehiculos Canélldad
; 3.00 180 000,00
Reparacion de camion cisterna 2.00 120 000,00
Reparacién de camion volquete 1.00 50 000,00
Reparacién de camion baranda 1.00 20 000,00
Reparacion de camioneta 2.00 60 000,00
Reparacion de vehiculo 2.00 50 000,00
Expediente Técnico 15 000,00
Liquidacion 500000
LB\ Totales 500 000,00
\ZN

\ %\ / COMSION

" / Fuente: Formato n.° 07-C del Proyecto de Inversion Reparacion camion compactador (Apéndice n.° 13),

camion cisterna volquete y baranda, ademés de otros activos en el (la) Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa.
Elaborado por: Comision de Control.

». ® Orlando Aroni Villanueva.

. & Conforme al “numeral 28.1, articulo 28° “Aprobacién de la IOARR" del Capitulo 1V de la Directiva n.® 001-2019-EF/63.01 “Directiva General

del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones™ (...) se indica que se ha registrado la inversion (...) con CUI
N®2536668".

Orlando Aroni Villanueva.

& Dario Tuny Manrique

¢ Directiva n. 001-2019-EF/63.1: “28.1 La UF aprueba las IOARR mediante el registro del Formato N° 07-C: Registro de IOARR en el aplicativo
informatico del Banco de Inversiones', conforme al numeral 28.1 del articulo 28 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones.

Cabe indicar que, una IOARR es una intervencion puntual sobre uno o més activos estratégicos que integran una Unidad Produciora en

funcionamiento, contribuyen al cierre de brechas de infragstructura o de acceso a servicios siendo uno de sus caracteristicas la intervencion temporal

con un periodo de duracion determinada (el mantenimiento de vehiculos es de caracter permanente por la naturaleza del bien); en el marco de lo

sefialado por Invierte.pe la Unidad Productora es el conjunto de recursos o factores productivos con la capacidad de proveer bienes o servicios y su

administracion recae en la Unidad Organica responsable de conducir el proceso de produccion dentro de la Entidad.

Asi tenemos como ejemplo de unidades productoras un mirador turistico, puesto de salud, un centro de ensefianza, efc.

Asi también se precisa, que un Gasto de Mantenimiento corresponde al costo de mano de obra y consumibles, y a menudo tiene como objetivo la

reparacion y conservacion de un activo. En este sentido, toda transaccion posterior a la adquisicion de un activo que implique un importe menor, y

que tenga como objetivo mantener y no incrementar el rendimiento del activo, constituye un Gasto de Mantenimiento. Asimismo, debe tenerse en

cuenta que las intervenciones de mantenimiento son actividades que pueden ser programadas desde el inicio de la vida Gl del activo,y

corresponden a actividades rutinarias, periodicas, preventivas o correctivas, ello conforme a la Guia Instructiva publicada en el portal web del

Ministerio de Economia y Finanzas cuyo es link es:

httos:/www.mef.gob.pelcontenidosfin_publica/docs/capacitaciones/Guia_Instructiva/2_ldentificacion_de Inversiones de Optimizacion Ampliacion

Marainal Rehabilitacion v Reposicion |OARR.pdf

e e e S e

\ SUPERVISCR
\ 7.\  DECOMISION
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Al respecto, mediante requerimiento n.® 0141-2021-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 10 de diciembre
2021 (Apéndice n.° 13), Norma Alicia Cabana Chavez, subgerente de Servicios!0 solicitd a la
Gerencia de Administracion'? la contratacion del servicio de formulacion del expediente técnico del
proyecto de inversion'2,

Conforme a ello, se contratd por orden de servicio n.° 003373 de 30 de diciembre de 2021 a
Construck JC E.I.R.L(Apéndice n.° 14), para el servicio de formulacion de expediente técnico del
proyecto de inversion “Reparacion de camion compactador, camion cisterna, volquete y baranda;
ademas de otros activos en la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad
Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincial de Islay, departamento de Arequipa’.

Luego, mediante Resolucién Gerencial n.® 56-2022-MPI/A-GM-GIDU de 9 de febrero de 2022
(Apéndice n.° 13), la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano'® aprobé el expediente
técnico, conforme se detalla a continuacion: “SE RESUELVE: APROBAR el expediente técnico del
proyecto de inversion denominada “Reparacion de Camién Compactador, Camién Cisterna
Volquete y Baranda ademas de otros activos en la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la
Municipalidad Provincial de Islay”, cuyo presupuesto asciende a S/ 2 457,989.72 siendo su plazo de
ejecucion de 300 dias calendarios, bajo la modalidad de administracion directa”. en adelante
‘|OAAR".

Ahora bien, del expediente técnico en el punto de especificaciones técnicas describio lo siguiente:

“1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES.
01.01 CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA VOLKSWAGEN MODELO
WORKER 17.220 PLACA WGS-758 MES”

“01.01.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION COMPACTADOR DE BASURA
PLACA WGS-758 UND.

DESCRIPCION

El' mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento que esta disefiado para conservar Ia
condicion perfecta del equipo y prevenir fallas. Un cambio de aceite, cambio de filtros, una
limpieza o una inspeccion (...).

METODO DE MEDICION

La unidad de medicion se realizaré de manera mensual (MES)”.

“1.01.02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMION COMPACTADOR DE BASURA
: : PLACA WGS-758.
SUPERVISOR S/ :: ‘. DESCRIPCION

\. DECOMISION [0 7
NN ’//'/(. /

R,

' Con el V°B® de Dario Tuny Manrique, gerente de Medio Ambiente y Servicios Pablicos.
: " Victor Hugo San Roman Z(iiiga
<\ " La finalidad publica establecida para la IOARR segun los terminos de referencia del servicio de contratacion de formulacion de expediente
=t técnico indica lo siguiente:
“2. FINALIDAD PUBLICA
La Sub Gerencia de Servicios a través de los servicios de un externo, busca realizar la actualizacion y reformulacion del expediente técnico
de la inversion: Reparacion de camion compactador, camion cisterna volquete y baranda, ademés de ofros activos en el (la) Gerencia de

Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincia de Isfay, departamento de Arequipa
2536668.

4.5, REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, AMBIENTALES, OTROS
La elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion basa sus Términos de Referencia en el Marco Normativo vigente def Sistema
Nacional de Programacion Multinual y Gestion de Inversiones, segin lo establecido por el Ministerio de Economia y Finanzas para orientar el

uso de los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva presentacion de servicios y la provision de infraestructura necesaria
para el desarrollo del pais.

()
(5
13 Miguel Angel Cuadros Pinto.
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El mantenimiento correctivo es cualquier mantenimiento realizado para devolver el equipo al
orden de funcionamiento correcto. Con respecto al camion compactador se procedera a
realizar los siguientes trabajos:

o Desmontaje de tapa de balancines para la eliminacion de fuga de aceite y posterior
calibracion de las vélvulas del motor.
o Desmontaje y montaje de caja de cambios, reemplazo de kit de embrague y soporte de
corona.
o Cambio de reten de brida de corona y amortiguadores delanteros.
e Revision integral de sistema de frenos, reparacion de comprensor de aire y cambio de
fajas de friccion.
o Cambio de terminales y alineamiento de direccion.
o Reparacion integral de sistema eléctrico, cambio de cableado y conectores y reparacion
de tablero de control.
. ° Reparacion de valvulas de control, reparacion de pistén y cambio de mangueras
hidraulicas de compactador.
° Reparacion de la estructura metalica mediante soldadura, planchado pintado de cabina
y carroceria en general.
Tapizado de asientos de la cabina y cambio de manijas de puerta.
Cambio de 02 neumaticos delanteros.
Cambio de 04 neumaéticos posteriores.
Adquisicion de llanta de repuesto con aro.
Adaquisicion de botiquin y su respectivo extintor.
Adquisicion de Kit de Herramientas.

e @ o o0 o e

METODO DE MEDICION
La unidad de medicién seré por unidad (UND).

L)

“1.02 CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA VOLKSWAGEN MODELO
WORKER 17.220 S/PLACA

1.02.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA
VOLKSWAGEN MODELO WORKER 17.220 S/PLACA MES
VER ITEM 01.01.01.

01.02.02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO™ CAMION COMPACTADOR DE BASURA
MODELO WORKER 17.220 S/PLACA.

DESCRIPCION
El mantenimiento correctivo es cualquier mantenimiento realizado para devolver el equipo al
orden de funcionamiento correcto.

Con respecto al camion compactador se procedera a realizar los siguientes frabajos:

o Desmontaje de tapa de balancines para la eliminacién de fuga de aceite Yy posterior
calibracion de las vélvulas del motor.

o Desmontgje y montaje de caja de cambios, reemplazo de kit de embrague y Soporte de
corona.

" El mantenimiento correctivo es cualquier mantenimiento realizado para devolver el equnpo al orden de funmonamlento correcto.
Servicio de Control Especnf‘ coa Hechos con Presunta lrregulandad a Ia Mumcnpahdad Provmcnal de lslay
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T

o Reparacion de tubo de escape de motor.

e Cambio de amortiguadores delanteros.

o Revision integral de sistema de frenos, reparacion de comprensor de aire y cambio de
fajas de friccion.

o Cambio de empaque de culata de motor.

o Reparacion integral de sistema eléctrico, cambio de cableado y conectores y reparacion
de tablero de control.

e Reparacion de vélvulas de control, reparacion de pistén y cambio de mangueras
hidréaulicas de compactador.

o Reparacion de la estructura metélica mediante soldadure, planchado pintado de cabina

y carroceria en general.

Tapizado de asientos de la cabina y cambio de manijas de puerta.

Cambio de 04 neumaticos posteriores.

Adquisicion de llanta de repuesto con aro.

Adquisicién de botiquin y su respectivo extintor.

Adquisicion de Kit de Herramientas.

METODO DE MEDICION

La unidad de medicion sera por unidad (UND).

-

“01.05 CAMION CISTERNA MARCA FUSO MODELO FJ PLACA EGW-842

01.05.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION CISTERNA MARCA FUSO
MODELO FJ PLACA EGW 842 MES

VER ITEM 01.01.01.

01.05.02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CISTERNA MARCA FUSO FJ PLACA
EGW-842.

DESCRIPCION
El mantenimiento correctivo es cualquier mantenimiento realizado para devolver el equipo al
orden de funcionamiento correcto.

Con respecto al camion cisterna se procederé a realizar los siguientes trabajos:

Revision integral del sistema de frenos y eliminacion de fugas de aire.

Desmontaje, montaje y desarmado de caja de cambios para eliminacién de fugas de aire.
Desmontaje y reparacion de motor de arranque.

Reparacion de tubo de escape de motor.

Desmontaje y cambio de empaque de culata de motor.

Desmontaje y reparacion integral de inyectores de laboratorio diesel.

Reparacion integral del sistema eléctrico, cambio de cableado y conectores y reparacion
de tablero de control.

Reparacion de la estructura metélica mediante soldadura, planchado, pintado de cabina
y carroceria en general.

Tapizado de asientos de la cabina y cambio de manijas de puerta.

Adquisicion de llantas de repuesto con aro.

Adquisicion de botiquin y su respectivo extintor,

Adquisicion de kit de herramientas.

Adquisicion de secador de aire WABCO.

(<] ®© 06 © © © o o
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METODO DE MEDICION
La unidad de medicion seré por unidad (UND).

L

Al respecto, a fravés del informe n.° 459-2024-MPI/A-GM-GSP de 11 de julio de 2024
(Apéndice n.° §), la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos™ identific las unidades
vehiculares del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del afio 2022, como sigue:

Cuadron.°6
Identificacion de las unidades vehiculares

Unidades Vehiculares
N° Vehiculo Marca Placa
1 Cisterna Fuso EGW-842
3 Compactadoran.® 1 Volkswagen WGS-758
4 Compactadora n.® 2 Volkswagen AE-3747

Fuente: Informe n.* 459-2024-MPI/A-GM-GSP de 11 de julio de 2024 (Apéndice n. 5).
_ Elaborado por: Comision de Control.
Es importante mencionar que, en la ejecucion de la IOARR se tuvo la participacion de Guillermo
Manrique Sarmiento como residente de obra’é y de Norma Alicia Cabana Chévez!” como inspector
de obra y como gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos, respectivamente.

Es asi que, de la revision y verificacion de la informacion concerniente a los mantenimientos
correctivos y preventivos, “supuestamente realizados” a las precitadas unidades vehiculares, se
tiene que, respecto de los mantenimientos correctivos, se contrataron los servicios siguientes:

Cuadron.°7
Detalle Mantenimientos Correctivos

Responsables de realizar el requerimiento

Requerimiento Ejecucion del servicio o dar eorfommidad Comprobantes de pago
Jefe
Concepto Fechas de e inmediato Resp
N° Fecha realizacion de Lgtal R superior oérgano N° Fecha lm%‘;de
servicio Ias (inspelc):to)ra de estructurado
obra;

Primer
mantenimiento Guillermo Norma Alicia iy
correctivo _ camion %32 21/04/2022 ge;glgggggzzz 4diss || Mangue | Cabana 2";’;‘; anaI:/c;g 2317 | 300512022 | 15000.00
cisterna Fuso EGW Sarmiento Chavez 2
842
&?:etzglvn‘zlemsam“’” US| g1joa0zp || Del 1710812022 | o suﬂ?rm: gogra‘saAﬁda Norma Alicia || 3479 | o1/0712022 | 35000.00
compactador WGS- || 2022 al 22/06/2022 s: '.q‘r‘“ Cﬁ. 2 Cabana Chavez ;
758 rmiento avez
comstvo arin | 04 29/09/2022 || Del 42022 | o o 321:'5”“: Sommea 2 | Norma _ Alci s602 | 11122022 | 3450000
compactador  4E || 2022 al 09/11/2022 s iqut Ch Cabana Chavez o
3747 armiento avez
e i 046 | o100z || et OWt12022 | o |l Cullero torma A2 | Norma _Aliia oy | smwim | ssamin
correctivo  camion || 2022 al 09/11/2022 & Sa '.q“f Ch.a"a Cabana Chavez .
cisterna EGWW-842 lmenio e
TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 114 450.00

,Fuente: Comprobantes de pago n.°s 002317(Apéndice n.° 6), 003179 (Apéndice n. 7), 005602 (Apéndice n.° 8), 005623
'/ (Apéndice n.° 9) de 30 de mayo, 21 de julio 1 y 2 de diciembre de 2024
/., Elaborado por: Comision de Control.

5 A cargo de Ricardo Tito Madariaga Medina.

6 El servicio de contratacion de profesional para la residencia de la IOARR se efeciué con orden de servicio n.° 003675 de 7 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 23).

Designada como gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos mediante Resolucion de Alcaldia n.° 065-2022-MP! de 1 de abril de 2022 hasta
el 13 de diciembre (Apéndice n.° 16). de 2022 segiin Resolucion de Alcaldia n.° 273-2022-MP! de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.°16).
Asimismo, se le contraté como subgerente de Servicios con Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-2020-MP! a partir del 1 de junio de 2020
(Apéndice n.° 16), siendo que con Resolucion de Alcaldia n.° 273-2022-MP de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 16), se resolvio que a partir
del 15 de diciembre del 2022 retome a su cargo de origen como subgerente de Servicios Piblicos, posteriormente fue comunicada la carta
n.° 08-2023-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH de 31 de enero de 2023 (Apéndice n. 16).
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Conforme a los mantenimientos correctivos y preventivos descritos en el cuadro anterior, se procede
a desarrollar aspectos relacionados a los mismos, como sigue:

A. Mantenimientos Correctivos

1. Respecto del primer mantenimiento correctivo del Cisterna Fuso

Mediante requerimiento n.® 0013-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS'® (Apéndice n.° 6) de
21 de abril de 2022, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra solicitd a Norma Alicia
Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos la adquisicion de un
servicio de mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso'®, con las siguientes actividades:

“4.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS DEL VEHICULO; CISTERNA FUSO.

- MARCA: MITSUBISHI.
. MODELO: FUSO FJ
- PLACA: EGW-842.

o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):
> Desmontaje y montaje de 06 inyectores:

7.

Mantenimiento de cambio de elementos
Cambio de toberas
Calibracién de inyectores

»> Desmontgje y montaje de 06 bombas unitarias:

Mantenimiento de cambio de elementos
Cambio de toberas
Calibracion de inyectores

> Instalacion de llave de agua (bronce) tipo compuerta, con sus terminales para

coples de manguera.

» Cambio de bomba auxiliar (pre bomba de combustible).
> Lavado y engrase de la unidad
> Evaluacion del Sistema Eléctrico

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 Lugar

El lugar sera, donde este ubicada la entidad prestadora de servicios.

10.2 Plazo:

El plazo de prestacion del servicio es por tres (03) dias calendarios para la sjecucion
de los servicios; el plazo se tomaré a partir del dia siguiente de notificada la orden de
servicio.

()

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de Ia
Gerencia de medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de

Islay’.

'8 El requerimiento es suscrito por Guillermo Manrique Samiento, residente de obra y Norma Alicia Cabana Chavez como sub gerente de
Servicios.

18 A todo costo.

Servnclo de Control Especn‘” icoa Hechos con Presunta Irregulandad a Ia Mumc:pahdad Provmcnal de lslay
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Ulteriormente, la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial?, declaré como ganador de
la buena pro para la ejecucion del servicio al proveedor Juan Carlos Lazarte Morales
(Apéndice n.° 8); por el monto de S/ 15 000,00, emitiéndose la orden de servicio n.° 003978
de 13 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6) .

Posteriormente, con documento s/n de 17 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6), el proveedor
Juan Carlos Lazarte Morales presentd el reporte de culminacién de servicio de
mantenimiento correctivo de Cisterna Fuso para el pago del servicio, indicando que las
actividades culminaron el 16 de mayo de 2022, precisando las actividades de mantenimiento
ejecutadas, de acuerdo al detalle siguiente:

‘Desmontaje y montaje de 06 inyectores.
Mantenimiento de cambio de elementos.
Cambio de toberas.

Calibracion de inyectores.

Desmontaje y montaje de 06 bombas unitarias.
Mantenimiento de cambio de elementos.
Calibracion.

Instalacion de llave de agua tipo compuerta, con sus terminales para coples de
manguera.

Cambio de bomba auxiliar.

e Lavado y engrase de la Unidad.

o Evaluacion del sistema eléctrico”.

Seguidamente, con informe de conformidad n.° 012-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6); Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra,
otorgd conformidad a dicho servicio; asimismo, cont6 con el Visto Bueno de Norma Alicia
Cabana Chévez, inspectora de obra?'; siendo que, ésta (ltima lo derivd a si misma, en
calidad de gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos para el tramite de pago
correspondiente.

Posteriormente, con informe n.® 155-2022-MPI/A-GM-GMASP de 20 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 6), Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos, viabilizé el pago del servicio de mantenimiento contratado con orden de servicio
n.° 003978 de 13 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6), a través del comprobante de pago
n.® 2317 de 30 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6).

Sobre el particular, la Comision de Control pudo advertir los siguientes hechos:
Al respecto, la Comision de Control constatd que, las actividades de mantenimiento

correctivo efectuadas por el proveedor Juan Carlos Lazarte Morales, segiin documento
s/n de 17 de mayo de 20222 (Apéndice n.° 6), no se ejecutaron; debido a que, en el

/i/ / # Oficina Encargada de las Contrataciones remitid la solicitud de cotizacion por correo electronico a los proveedores: J&R Logistica y Soluciones

s Generales S.A.C, JCC Automotive S.A.C y Juan Carlos Lazarte Morales (Apéndice n.° 6), de los cuales, remitieron sus cotizaciones Juan
Carlos Lazarte Morales y JCC Automotive S.A.C; siendo que, mediante cuadro comparativo de cotizaciones n.® 000570.0-2022 de 12 de mayo
de 2022, se realizo la comparacion de ofertas.

# Designada por Juan Luis Quijahuaman Arteta, gerente Municipal, mediante memorandum n.® 074-2022-MPI/A-GM de 8 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 16).

Cabe indicar que, en dicho afio 2022, Juan Luis Quijahuaman Arteta postuld en las elecciones municipales para ser alcalde de la Municipalidad
Provincial de Islay.

2 Segln requerimiento n.® 0013-202-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 6), el plazo de la prestacion de servicio
fue por tres (3) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de notificado, la cual, segiin orden de servicio n.° 003978 de 13 de mayo
de 2022 (Apéndice n.° 6) fue notificado el mismo dia, por lo cual, &l conteo para el cumplimiento del servicio correspondio del 14 al 16 de
mayo de 2022.
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“Cuaderno de Ocurrencia de Depdsito Municipal 2022 (Apéndice n.° 17", “Bitacora o Libreta
de Control n.® 1-2022" (Apéndice n.° 18) y “Reporte de Depésito de Vehiculos”
(Apéndice n.° 19) no existen evidencias de salidas al taller del proveedor para el

mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso con direccion a APIAMO

- , conforme a la informacion que se detalla a continuacion:

o Cuaderno de “Ocurrencia de Depdsito Municipal” 2022

S

Cuadron.°8
Anotaciones en el cuaderno de ocurrencias-2022 de Cisterna Fuso del 13 al 16 de mayo de 2022
Dia (viernes) Dia (sébado) : ; Dia (iunes)
Tumo 13/05/2022 14/0512022 i (domings) 1i0ien22 16/05/2022
Manana 06:00 a 14:00 No se registra | Recibe Rommel Collantes Luque "
; S A No se registra
anotaciones (v1gr|ar1te_) encontro la cisterna Fuso en RS
el depésito.
Tarde 14:00 2 22:00 2046 Ingieso e | poine Lus Chaco Suloahuaman | 2107 Ingreso de
cisterna Fuso con el % A . cisterna Fuso con
: (vigilante) encontro todas las unidades .
Shofer Lutis Cahuana. vehiculares, incluido la cisterna Fuso S Gy I
. g Cahuana.
Recibe Donato Coila | Recibe Luz Huanca | Recibe Luz Huanca (vigilante) encontro
Noche 22:00 a 06:00 | (vigilante) encontrd Ia | (vigilante) encontro la | la cisterna Fuso en el depdsito. Mo & Tadisha
cisterna Fuso en el | cisterna Fuso en el anelations g

deposito.

depésito.

05:10 Sale Cisterna Fuso con el chofer

Angelino Yerva.

Fuente: Cuademo de Ocurrencias 2022 (Apéndice n.° 17).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advierte que, en el “Cuaderno de Ocurrencias del Local Municipal
Deposito Municipal” 2022 del 13 al 16 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 17), la Cisterna
Fuso? permanecio en el depdsito; asimismo, se evidencia que, no existe anotaciones de
ingreso del proveedor Juan Carlos Lazarte Morales a la Entidad, ni mucho menos el retiro
del cisterna con direccion al taller.

e Bitacora o Libreta de Control n.° 1 - 2022

Cuadron.®9
Bitacora o Libreta de Control n.° 1- 2022 de Cisterna Fuso de 13 al 16 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 18)
Bhes Diz (sabado) fe .
Turno Dia (viernes) 13/05/2022 141052022 (domingo) Dia (lunes) 16/05/2022
15/05/2022
Actividades a | No se | Actividades a realizar:
/ realizar: registro Llenado de pozo.
Baldeo y riego y | anotaciones
\ llenado de pozo. Actividades a realizar:
Estuvo rota la manguera por lo cual no
Total horas succionaba, llenado pozo Dean
efectivas Valdivia 3 viajes, llenado pozo Alto San
Mafiana 05:00- trabajadas: ’ Martin 0'1' viaje,‘ I.Ienado pozo nueva
13:00 Baldeo Malecon Generacion 01 viaje, avt.
Raty, gradas,
veredas,  Regado Nimero de viajes: no precisa.
Virgen de Chapi
asociacion; Por Recorrido:
autorizacion de Km inicio: 123707.50
sefiorita Katy, llenado Km Final: 123738.50
pozo Dean Valdivia Total de kilometraje: no precisa.
01 vigjes; regado

# Conforme lo resalta el requerimiento, la cual consiste en llevar la unidad vehicular en las instalaciones consignadas por el proveedor al
momento de haber remitido su propuesta a la Entidad.
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Total horas  efectivas
trabajadas

Regado de parque 3 portales
(1) Regado de la Unsa,
palmeritas (1) llenado de pozo
Cesar vallejo (1) Llenado de
pozo Nueva Generacion (01)
llenado de pozo Dean Valdivia
(02) regado de parque detras
del estadio.

Namero de viajes: seis (6).

Recorrido:

Km inicio:123598.4

Km Final: 123646.0
Total de kilometraje 47.6

Detalle de mantenimiento
Dificultad al encender el motor.
Pérdida de fuerza en subida
cargado

Motobombas trabajando sin
filtros

Conductor:
Cardenas.

Luis Cahuana

Ll Dia
Tumo Dia (viernes) 131052022 Pla (szbac) | (domingo) Dia (lunes) 16/05/2022
15/05/2022
terminal terrestre Detalle de mantenimiento
interior. Dificultad al encender el motor de
arranque.
Nimero de viajes: Pérdida de fuerza en subida cargado.
no precisa. Motobombas de agua trabajando sin
filtros.

Recorrido: Problemas en el embriague, en las
Km inicio:123646.0 mafanas se pone duro.
Km Final: 123673.10
Total de kilometraje: Conductor: Angelino Yerva Valencia.
no precisa
Detalle de
mantenimiento
Dificultad al encender
el motor de arranque.
Pérdida de fuerza en
subida cargado.
Motobombas
trabajando sin filtros.
En las mafanas se
pone duro
embriague.
Conductor: Angelino
Yerva Valencia.

Tarde 13:00 a Actividades a  realizar: No se | Actividades a realizar: Regado de

21:00 Regado de parques y llenado registro parques y llenado de pozos.
de pozos anotaciones

Total horas efectivas trabajadas

Regado de parque Alto Bellavista; y Via
de Evitemiento, Regado de toda la
panamericana Sur; regado Av. Tupac
Amaru, llenado de pozo Cesar vallejo;
llenado estanque del Sr. del Rimac.

Namero de viajes: no precisa.

Recorrido:

Km inicio: 123738.50

Km Final; 123769.9

Total de kilometraje: no precisa.

Detalle de mantenimiento

Dificultad al encender el motor.
Pérdida fuerza el motor en subida
cargado

Motobombas trabajando sin filtros de
aire.

Conductor: Luis Cahuana Cérdenas.

Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022
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o Dia
Turno Dia (viernes) 13/05/2022 D;ng;ggg;) (domingo) Dia (lunes) 16/05/2022
15/05/2022
Noche 21:00 a Actividades a | No se | No se registro anotaciones.
05:00 realizar: Regado de | registro
parques y llenado de | anotaciones

pOZ0s.

Total horas
efectivas trabajadas
Llenado de

estanques del Rimac
y luzy fuerza, regado
con la asociacion
Virgen de Chapi
(orden de Srta Katy
Regado de Parque
Alto  San  Martin,
Astete, Via
Evitamiento, llenado
de pozo Cesar vallejo
y Pozo  nueva
Generacion

(arbolitos).

Nimero de viajes:
no precisa.

Recorrido:

Km inicio: 123673.10
Km Final: 123707.50
Total de kilometraje
34.40

Detalle de
mantenimiento
Dificultad al encender
el motor.

Pérdida fuerza el
motor en  subida
cargado
Motobombas
trabajando sin filtros
de aire.

Conductor: Luis
Cahuana Céardenas.

/ Elaborado por: Comision de Control.

Fuso, lo siguiente:

' ; Fuente: Informe n.® 0396-2023-MPI/A-GM-GMASP de 10 de julio de 2023 (Apéndice n.° 18).

De cuadro anterior, se evidencia que, en la “Bitacora o Libreta de Control” n.° 1-2022

(Apéndice n.° 18), la Cisterna Fuso realizé actividades rutinarias del 13 al 16 de mayo
de 2022; y no actividades relacionadas con el mantenimiento correctivo en el taller
del proveedor Juan Carlos Lazarte Morales.

Dicha situacion, se corrobora con el “Acta de Entrevista Personal” de 16 de agosto de
2024, efectuado a Angelino Yerva Valencia (Apéndice n.° 21), quien sefiald respecto a
los trabajos de mantenimientos efectuados del 13 al 16 de mayo de 2022 a la Cisterna

A la pregunta “6.- Del 13 de mayo al 16 de mayo del 2022, la Cisterna Fuso ha
tenido algiin mantenimiento correctivo” sefialo que, “No ha parado la unidad, y

Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022
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que esos dias se ha laborado, a pesar de los defectos que la unidad vehicular ha
tenido (...)".

o Reporte de Depodsito de Vehiculos

Cuadron.° 10
Reportes de deposito de vehiculos de Cisterna Fuso del 13 al 16 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 19)
Medida de salida Medida combustible Suministro
3 combustible ingreso de o2
Dia Turno T H (;d : s Mediaaz | combustibie Chofer Guardian
ora edida ora (galones)
13/05/2022 Mafana 5:10 31 12:59 34 15 Angelino Yerba | Collantes/Carmen
(viernes) Tarde 13:18 34 20:55 3 Luis Cahuana Carmen / Edwin
14/05/2022 Mafana 05:24 31 12:55 37 20 Angelino Yerva | Collantes/Edwin
(s@bado) Tarde 13:15 37 20:45 34 Luis Cahuana Edwin / LuzH
15/05/2022
(domingo) Mafiana - - _ _ 34 _ -
16/05/2022 | Manana 05:10 34 13:05 30 Angelino Yerva | Collantes/Carmen
(lunes) Tarde 13:18 30 21:07 28 Luis Cahuana Carmen/Luz H

Fuente: Reporte de Depésitos de Vehiculos (Apéndice n.° 19).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advierte que, la informacion referida a la entrada y salida del
deposito de la Cisterna Fuso y la cantidad de combustible utilizado, que fue registrada en
el reporte de depésito de vehiculos? del 13 al 16 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 19),
corresponderian a actividades rutinarias que realiza diariamente la Cisterna Fuso lo que
es concordante con lo registrado en la bitacora o libreta de control n.° 1- 2022
(Apéndice n.° 18), y cuademo de ocurrencia de depdsito municipal 2022
(Apéndice n.° 17), no evidenciéandose anotaciones de haber sido llevada al taller del
proveedor Juan Carlos Lazarte Morales para el mantenimiento correctivo.

En consecuencia, se evidencia que, el proveedor Juan Carlos Lazarte Morales no
realizd el mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso del 14 al 16 de mayo de 2022;
puesto que, se realizé trabajos rutinarios y continuos, ingreso y salida del depésito
municipal; asi como, la persistencia de fallas de la unidad, conforme se detallo en la
‘Bitacora o Libreta de Control” n.° 1- 2022 (Apéndice n.° 18) y cuaderno de
“Ocurrencia de Deposito Municipal” 2022 (Apéndice n.° 17).

Cabe precisar que, el lugar para ejecutar el mantenimiento correctivo debia realizarse
en el taller del proveedor; es decir en APIAMO, manzana |, lote 225 - Mollendo; sin
embargo, en ningin documento de la Entidad menciona el traslado de la Cisterna Fuso

a dicho lugar; sobre todo cuando, dicha unidad vehicular contintio realizando actividades
rutinarias.

Lo descrito se corrobora en el informe técnico n.° 002-2024-CG/OC0359-SCE5-MPI-
MJLM de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 22), del especialista técnico® de la
Comision de Control, quien sefialo que: “De acuerdo a la revision de los documentos
adjuntos y el material fotogréfico proporcionado por Juan Carlos Lazarte Morales en el
reporte de culminacion del servicio, se aprecia que, el sustento de las actividades
relacionadas a los inyectores, toberas, bombas unitarias, bomba de combustible, lavado

% Con V.°B* de Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos.

% Seglin lo establecido en el numeral 10.1 del requenmlemo correspondio el taller del proveedor “Lugar: El lugar seré, donde este ubicada
la entidad prestadora de servicios” (Apéndice n.° 6).

% Missael Jesus Lavado Marquez.
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Yy engrase ejecutadas resultan insuficientes; debido a que, no se aprecia en dicho
informe el desarme y secuencia de acciones para el mantenimiento de los inyectores,
toberas, bombas unitarias y bomba de combustible”.

Adicionalmente, en el mencionado informe analizo lo siguiente:

‘Respecto de las actividades de mantenimiento reportadas por Juan Carlos Lazarte
Morales, es relevante destacar que dichas actividades formaron parte del sequndo
servicio correctivo? por parte del contratista Industria Metalica Benavente E.L.R.L, el
cual de acuerdo a su Informe de Labores Realizadas?, segin material fotografico de
sustento realizé las tareas relacionadas a la reparacion de inyectores (cambio de
toberas y vélvulas) (...).

Por lo que, se revela una inconsistencia en el mantenimiento de la cisterna Fuso, ya
que las mismas actividades, como el desmontaje y calibracion de inyectores, cambio

a de toberas y mantenimiento de bombas, fueron realizadas dos veces en un periodo
de seis meses, lo cual es técnicamente injustificado segun el plan de mantenimiento
del fabricante, que estipula intervenciones cada 20,000 km o 12 meses; ademas, el
primer proveedor no aporté suficiente evidencia que sustente la correcta ejecucion
del servicio.

(..

Vil. CONCLUSIONES

A. RESPECTO A LA UNIDAD CISTERNA FUSO DE PLACA EGW-842

(s

Se evidencia la no ejecucion de varias actividades clave. EI material fotografico
presentado por el contratista no respalda la realizacion efectiva del desarme,
calibracion y mantenimiento de los sistemas de inyeccion, toberas y bombas unitarias,
de acuerdo a la evidencia documental dada por la Entidad, fotografias y el acta
levantada en compafiia de representantes de la Entidad no demuestran que hayan
sido intervenidas”.

Por otro lado, de la revision del asiento n.° 33 de 20 de mayo de 20222 del cuademo de
obra® (Apéndice n.° 15), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, preciso que:
“(...) La cisterna Fuso viene presentando problemas en su mecanismo requiriendo
intervencion (...)" (lo subrayado es nuestro), lo cual fue secundado por la inspectora de

E obra Norma Alicia Cabana Chévez, quien en su asiento n.° 17 (Apéndice n.° 15), de la

SUPERVISCR| X
. DE COMISION
AN

{ Mediante orden de servicio n.” 004588 de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9).

% Informe Técnico adjunto al documento s/n del proveedor Industria Metalica Benavente E.LR.L. y con tramite documentario n.® 14806-2022 de

10 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), por el cual informa la culminacion del servicio de mantenimiento correctivo para la unidad

EGW-842.

Y).: # 4 dias después de supuestamente haber culminado la prestacion del servicio de mantenimiento correctivo.

/> % Cabe indicar que, la Directiva n.” 006-2018-MP| ‘Directiva para la gjecucion de obras piblicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa

/7 dela Municipalidad Provincial de Islay", aprobada por Resolucion Gerencial n.° 071-2018-MPI/A-GM de 30 de ociubre de 2018, sefiala lo siguiente:
“6.1.2. DEL CUADERNO DE OBRA

El Cuademo de Obra (...) sera firmado en todas sus péginas por el Supenvisor de Obra seguin corresponda y por el Residente de Obra. Dichos

profesionales son los tinicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra con sus respectivas firmas y post firmas respectivamente.
La custodia del mismo corresponde al Residente de Obra, debera estar en Ia oficina de Ia obra y a disponibilidad del Supervisor de Obra segtn
corresponda para que efectiie sus anotaciones. En forma diaria el Residente de Obra de acuerdo a las actividades en ejecucion, deberé efectuar
los asientos respectivos, el Supervisor llenaré los asientos cada que realice la visita 0 inspeccion de la Obra.

Deberén anotarse todas las ocurrencias o incidencias refacionadas al proyecto, en particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a las distintas
0 actividades en ejecucion en los frentes de trabajo, €l esquema del llenado debera contener minimamente lo siguiente:

> Las fechas de inicio y término de los trabajos o actividades.

Fecha de anotacion del asiento en el Cuadermo de Obra.

Mano de obra (por categoria) o Recursos Humanos (Planillas) y Servicios de Terceros utilizados

> Actividades realizadas (seqtin partida del Expediente Técnico o Estudio Definitivo)".

Y V'V
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misma fecha, sefialo que “Deberan intervenir los equipos segtin necesidades ademas de
su proyeccion de deficiencias y prioridad de operacion”.

De igual manera, es importante mencionar que, en el informe n.° 026-2022-MPI/A-GM-
GMASP-SGS-RO-GMS de 1 de junio de 2022 (Apéndice n.° 15), Guillermo Manrique
Sarmiento, residente de obra, presenté para la conformidad de su servicio del mes de
mayo’', “Copia Simple del_Cuaderno de Obra’, evidenciandose que, no se advierte
anotaciones (registro) de Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, ni de Norma
Alicia Cabana Chavez, inspectora de obra”, con los cuales, sustenten la ejecucion del
mantenimiento en las fechas programadas para dicho servicio.

Conformidad del servicio de la Cisterna Fuso

En tal sentido, se advierte que, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y

profesional especialista en la materia (ingeniero mecénico eléctrico)®2, con informe de
= conformidad n.® 012-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 20 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 06)%, otorgd conformidad del servicio del mantenimiento correctivo de la
Cisterna Fuso, pese a que el dia 20 de mayo de 2022, cuatro (4) dias posteriores a la
supuesta culminacion del servicio, este reportd en el asiento n.° 33 del cuaderno de obra
(Apéndice n.° 15) que, dicha cisterna presentaba problemas en su mecanismo,
requiriendo intervencion, por lo que el proveedor Juan Carlos Lazarte Morales, no realizd
dicho servicio derivando dicho documento a Norma Alicia Cabana Chéavez, gerente de
Medio Ambiente y Servicios Pblicos.

3 Periodo de 1 al 31 de mayo de 2022

*Presentar sus Servicios de conformidad con las cléusulas de su contrato, Términos de Referencia, Directiva n.® 006-2018-MP| “Directiva para
la ejecucion de obras piblicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay” y dispositivos
legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econdmicos, administrativos,
legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de Proyecto de Inversion.

o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion como representante de la Entidad.

® (o)

o Responsabilizarse que el Proyacto de Inversion se ejecute con la calidad técnica requerida.

o ()

o Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera relacionada con el proyecto de Inversion.

e (...)

o Solicitar, mediante anotacion en los asientos respectivos del Cuaderno de Obra o Cuademo de Proyecto de Inversion la autorizacion del
Supervision en las diferentes fases del proceso de ejecucion del proyecto.

e ()

o Durante la ejecucion del proyecto debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad estan destinadas a controlar y verificar que los materiales
& insumos se hayan utilizado adecuadamente, las cuales deben cumplir estrictamente las Especificaciones Técnicas establecidas en el
Expediente Técnico (Apéndice n.° 13). Las pruebas de funcionamiento estan destinadas a verificar la funcionalidad durante el proceso

EON constructivo y al culminar con la ejecucion de los trabajos del proyecto (Apéndice n.° 23).

)21 % Segun la Directiva n.° 006-2018-MP! “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la

' Municipalidad Provincial de Islay’, sefiala como funciones del residente:

“6.2.1 RESIDENTE DE OBRA

b) El Residente de la Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la ejecucion fisica y el control financiero de la obra, desde

el inicio hasta su culminacion (...).

¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:

()

3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (-..) Seré responsable (...) de la calidad de los trabajos o

actividades ejecutadas.

()

g) En la efapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia debera de disponer de un “Cuaderno de Obra’, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotaré (...), avance de los trabajos o actividades diarias.
()
23)Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta Ia realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (...)".
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De la misma manera, Norma Alicia Cabana Chavez, inspector de obra, incumplié con la
funcién® de “controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la
gjecucion de la obra conforme al expediente técnico™; pese a que, tuvo conocimiento de
las fallas de las maquinarias, conforme se desprende en el asiento n.° 17 de 20 de mayo
de 2022 del cuaderno de obra (Apéndice n.° 15), en el que sefiald que “Deberén
intervenir los equipos segtin necesidades ademés de su proyeccion de deficiencias y
prioridad de operacion” (lo subrayado es nuestro), participb en el otorgamiento de la
conformidad.

Es de precisar que, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos rubricd v sellé el Reporte de Depésito de Vehiculos (Apéndice n.° 19), siendo
que, dentro de las funciones establecidas en el MOF de la Entidad le correspondia {...)
Administrar las méquinas y equipos asignados a la gerencia y todas las méaquinas y
equipos de la Entidad”; por tanto, tuvo conocimiento que a la Cisterna Fuso no se le
realiz6 el mantenimiento correctivo, como se desprende de la evidencia documental
en custodia de la Entidad®.

De ofro lado, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Plblicos viso el “Reporte de Depésito de Vehiculos” (Apéndice n.° 19), procediendo
luego con el trémite de la conformidad a través del informe n.° 155-2022-MPI/A-GM-
GMASP de 20 de mayo de 2022% (Apéndice n.° 6); a pesar que, en los documentos
alcanzadas por la Entidad NO SE advierte la ejecucion del servicio.

De esta manera, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y Norma Alicia
Cabana Chavez, inspectora y gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos,
viabilizaron que se efectiie el pago al proveedor Juan Carlos Lazarte Morales® por el
monto de S/ 15 000,00, conforme se desprende del comprobante de pago n.° 2317 de
30 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6) , por un servicio no ejecutado.

specto del segundo mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso

Mediante requerimiento n.® 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 18 de octubre de
2022% (Apéndice n.° 9), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra con los vistos
buenos de Norma Alicia Cabana Chavez, inspectora de obra y gerente de Medio Ambiente
y Servicios Publicos y Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios, solicité la
contratacion del segundo mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso a esta (ltima,
detallando en los términos de referencia las caracteristicas del servicio a contratar, tal como,

se

muestra a continuacion;

“2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS VEHICULO: CISTERNA FUSO

3 ¥ De acuerdo a la Directiva . ° 006-2018-MP! “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de gjecucion presupuestaria directa

de la Municipalidad Provincial de Islay”

/3 Cuademo de Ocurrencia de Deposito Municipal 2022 (Apéndice 17), Bitacora o Libreta de Control n.® 1-2022 (Apéndice n.° 18), y Reporte

de Deposito de Vehiculos (Apéndice n.° 19).
% Notese que la conformidad la dio el mismo dia que hizo su registro en el cuademo de obra, en el cual en su asiento n.° 17 (Apéndice n.° 15)
sefiald que debian intervenir los equipos. Cabe indicar que, precedentemente en el asiento n.° 33 del mismo 20 de mayo de 2022

(Apéndice n° 15),

del cuaderno de obra, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, habia precisado que la cisterna Fuso venia

presentando problemas en su mecanismo requiriendo intervencion.

¥ El cual también tuvo conocimiento que no se efectto ningtin mantenimiento correctivo a la Cisterna Fuso del 13 al 16 de mayo de 2024.

% Suscrito por Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y Norma Alicia Cabana Chavez como inspectora de obra y también como gerente de
Medio Ambiente y Servicios Publicos.

¥ Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.® 149-2022-MP! de 18 de julio de 2022, con eficacia anticipada a partir del 4 de julio de 2022,
en el cargo de subgerente de Servicios; asimismo, se mantuvo en dicho cargo hasta el 29 de noviembre de 2022, de acuerdo a la Resolucién

de Alcaldia n.* 252-2022-MPI de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 24).
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- MARCA: MITSUBISHI
- MODELO: FUSO FJ
- PLACA: EGW-842

o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):
A. SISTEMA DE FRENOS
a. MONTAJE Y DESMONTAJE DE 06 RUEDAS
o Cambio de fajas- incluidas fajas
Cambio de retenes de ruedas- incluidos los retenes
Cambio de resortes- incluidos los resortes
Mantenimiento y regulacién de chicharras de frenos
Cambio de rodillos de fajas de frenos- incluidos los rodillos
Rectificacion de tambores de freno.

e 6 o o o

b. CANMBIO DE PEDAL DE FRENO
o Cambio de vélvula de pedal de freno — incluye vélvula

B. SISTEMA DE SUSPENSION

Desmontaje y montaje de muelles delanteros de lado izquierdo
Cambio de 02 muelles

Cambio de hoja de sobremadre

Cambio de 02 bujes de muelle

Desmontaje y montaje de paquete de muelles posterior lado izquierdo
Cambio de tercera hoja.

C. AMORTIGUADORES
o Cambio de amortiguadores - incluido los amortiguadores
o Cambio de pulmén lado izquierdo

D. CAMBIO DE TERMINAL
o Cambio de terminales- incluidos terminales

E. REPARACION DE PINES Y BUJES

o Cambio de pines y bujes ambos lados — incluido kit de bujes, pines, sequros,
rodajes y lainas.

F. REPARACION DE VALVULA DE FRENO
° Reparacion de véalvula de freno ambos lados para sellar fugas de aire

G. ENGRASE DE UNIDAD
o Engrase de unidad intervenida

\o\ sereor S,/ H. TURBO COMPRESOR
\\\_,,/}/ o Desmontaje y montaje del turbo
‘ ° Reparacion del turbo (cambio de bujes, anillos y balance de eje)

. INYECTORES
o Desmontaje y montaje de inyectores
e Reparacion de inyectores (cambio de toberas y vélvulas)

e T s T o s A PR IOMEA W Bl 2 ) 21at 1o e S i e P -
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J. SISTEMA DE DIRECCION
o Mantenimiento de caja de direccion y servo
o Cambio de hidrolina y filtro

K. COMPRESORA DE AIRE
° Reparacion de compresora

L. SISTEMA DE REFRIGERACION
o Desmontaje y montaje de radiador e intercooler
o Sondeo de radiador de agua
e Sondeo de intercooler

M. CULATA
o Cambio de empaque de culata
Calibracion de vélvulas y rectificacion de eje de balancines
Cambio de retenes de vélvulas
Desmontaje y montaje de cérter
Cambio de metales de biela y bancada - incluida metales de biela y bancada

N. SISTEMA ELECTRICO
o REPARACION DE ARRANCADOR
e Cambio de carbones, rodajes y vendiz - incluido los repuestos

o REPARACION DE ALTERNADOR
o Mecanizado de base de ventilador y accesorios

o REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE
o Mecanizado de base de ventilador y accesorios

o REPARACION DE TUBO DE ESCAPE
o Reparacion de escape
o [nstalacion de silenciador- incluido silenciador

O. SOPORTE DE CABINA

Desmontaje y montaje de soporte de cabina

Reparacion de soportes de cabina (vulcanizado)
Desmontaje de pifion de ataque de la transmision de la corona
Reparacion de brida o yugo de cardan

Cambio de retén

Cambio de aceite

Cambio de 02 crucetas de cardan

Cambio de kit de embrague (plato presor, collarin y disco)
Cambio de retén posterior del cigliefial

Rectificacion del volante

Mantenimiento de rodaje de volante

Mantenimiento de tomafuerza

Reparacion de bomba hidratlica

P. CAJA DE CAMBIOS
o Cambio de rodaje de eje propulsor

P e TS e T e I e PRI i s TS
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6. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada®

()

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio es por siete (07) dias calendarios para la
ejecucion de los servicios; el plazo se tomaréd a partir del dia siguiente de
notificada la orden de servicio {(...)".

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de la
Gerencia de medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de
Islay”.

b

Es asi que, la cisterna Fuso, nuevamente fue objeto de mantenimiento correctivot!:
resultando como ganador de la buena pro el proveedor Industria Metalica Benavente EIRL,
por el monto de S/ 29 950,00; formalizando la Entidad la relacion contractual a través de la
orden de servicio n.® 004588 de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), por un plazo de
ejecucion de siete (7) dias calendarios; cabe indicar que, dicho proveedor en su cotizacién
(Formato n.° 02 - Servicios) (Apéndice n.° 9) sefiald que, el lugar de prestacién del servicio
se realizaria, en el distrito de Alto Selva Alegre*2 de la provincia y departamento de Arequipa.

Sobre el particular, el proveedor Industria Metalica Benavente EIRL mediante documento
s/n de 10 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), comunico a la Entidad el término del
servicio de mantenimiento realizado del 4 al 9 de noviembre de 2022, solicitando la
conformidad y pago por la culminacion del servicio de mantenimiento correctivo.

Luego, con informe de conformidad n.° 046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de
obra, otorgd conformidad al servicio, el mismo que cuenta con las firmas de Katy Consuelo

supermsor\IN Alejandro Pérez, subgerente de Servicios, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio

\ Z;\_DE COMISION

“0 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
/> Articulo 35. Sistemas de Contratacion

4

/] ‘Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

§ a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades. magnitudes y calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas, en los
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El
postor formula su oferta por un monto fijo integral v por un determinado plazo de ejecucin, para cumplir con el requerimiento. (...)".

# Siendo que, la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial (oficina encargada de las contrataciones) remitio la solicitud de cotizacion por
correo electronico a los proveedores: SNS Equipment and Services S.A.C, B&M Equipos y Servicios Generales S.A.C e Industria Metalica
Benavente EIRL, los cuales remitieron sus propuestas econdmicas; elaborando la Subgerencia de Logistica el cuadro comparativo de
cotizaciones n.* 001239.0-2022 de 24 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 9).

“ Es de precisar que, con oficio n.* 067-2024-SGPEY C-GDEL/MDASA de 30 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 25), la Municipalidad Distrital

de Alto Selva Alegre, a través de la Gerencia de Promocion Empresarial i ha
encontrado ninguna licencia de funcionamiento con la dicha direccio el
distrito de Alto Selva Alegre; asimismo indicé que: (...) se ha realiza 1icacion In siiu realizado por el niscalizador no encontrando

ningan establecimiento con actividad comercial en la direccion indicada’.
S e e b e S e e T A T AL e~ T e T e e e gy
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Ambiente y Servicios Piblicos e inspectora de obra® de dicho proyecto; derivandose dicho
informe a ésta (ltima.

Posteriormente, con informe n.® 197-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 9), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios ratifico la
conformidad junto con Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Plblicos quien también fim¢ dicho informe, permitiéndose el pago mediante del
comprobante de pago n.® 5623 de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 9).

Considerando que, el servicio supuestamente se realiz del 4 a 9 de noviembre de 2022, la
Comision de Control advirtio del Reporte de Depésito de Vehiculos que, la Cisterna Fuso,
estuvo en taller desde el 2 de setiembre de 2022 (Apéndices n.os 26, 27 y 28), para el
mantenimiento de los desperfectos encontrados, hecho que se corrobora, con lo registrado
en el Cuademno de Ocurrencias (Apéndice n.os 29, 30 y 31), por el vigilante del tumo
mafana, del depdsito de vehiculos de la Entidad, quién sefiald lo siguiente: ...) a horas
06:22 a.m. el camitn cisterna Fuso fue retirado para el taller’.

También, se advirtié que, desde el 2 de setiembre al 31 de diciembre de 2022, segun el
cuaderno de ocurrencias del Depdsito Municipal (Apéndice n.es 29, 30, 31 y 32) , no existe
registro del ingreso de la Cisterna Fuso al deposito vehicular, evidenciandose igual situacion
con lo registrado en el Reporte de Deposito de Vehiculos (Apéndice n.os 26, 27, 28 y 33)
donde no se encontro registros de ingreso o salida, ni actividad de dicha unidad.

Adicionalmente, es importante sefialar que, mediante informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-
GMASP de 18 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35), Katy Consuelo Alejandro Pérez,
sub gerente de Servicios informé a Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Publicos que estaba pendiente los mantenimientos preventivos y
correctivos de las unidades, conforme la cita textual siguiente:

“(...) atin esta pendiente los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades:
- Compactadora 1, placa WGS-758
- Compactadora 2, placa 4E-3747
- (.)
- Cisterna (FUSQ), placa EGW/-842
S |
Es por ello que solicito la asignacion presupuestal de la IOARR (...), de esta manera
concluiriamos con los mantenimientos preventivos y correctivos pendientes ademas de
las adquisiciones de llantas, aceite, entre otros”

También, se advierte que, en el informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios en su entrega de cargo a Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Piblicos informd sobre el estado de la Cisterna Fuso, lo siguiente:

\ %\ JEFEDE OCY/ £/

/4
4_{,'/-./

“3 Designada mediante memorandum n.® 074-2022-MPI/A-GM de 8 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 16).

% De esta manera, en el informe n.® 02-2023 de 4 de enero de 2023, Carlos Chalco Villegas (Apéndice n.° 34)., conductor y responsable de la
Cisterna Fuso, informd a la Gerencia de Medio de Ambiente y Servicios Publicos que, estuvo a cargo de la misma hasta el 27 de agosto de
2022; debido a que, la unidad vehicular fue internada para su mantenimiento; quedandose a cargo Guillermo Manrique Sarmiento, residente
de obra.
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Cuadron.° 11
Estado de la Cisterna Fuso al 29 de noviembre de 2022
Categoria Placa Marca Estado

En  mantenimiento  (pendiente
Cisterna EGW-842 Fuso cambio de muelles y la instalacion
de llave de paso de 4")

Fuente: Informe n.* 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se evidencia que, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio

Ambiente y Servicios Pblicos tenia conocimiento que se encontraba pendiente la conclusion

de un mantenimiento. Es importante sefialar que, el mantenimiento se debié concluir el 9 de

noviembre de 2022, hecho que no ocurrio; debido a que, la Cisterna Fuso se ubico en el

taller de “Basurco Huerta Hernan Jes(s” el 10 de enero de 2023 y no del proveedor
- Industria Metélica Benavente EIRL, a quien se le pagd, por un servicio no ejecutado.

De lo mencionado, se puede advertir que, la Cisterna Fuso supuestamente recibié dos (2)
mantenimientos correctivos entre el 13 de mayo de 2022 (inicio del primer mantenimiento
correctivo) y el 9 de noviembre de 2022 (fin del segundo mantenimiento correctivo), lo cual
ameritaba que la unidad vehicular esté en 6ptimas condiciones®: sin embargo, asi como
ocurrié con el primer mantenimiento correctivo, en esta oportunidad nuevamente, Guillermo
Manrique Sarmiento, residente de obra y Norma Alicia Cabana Chévez, inspectora de obra
y gerente de Medio Ambiente y Servicios Pablicos*® , dieron la conformidad de la prestacion
del servicio mediante el informe de conformidad n.° 046-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-
GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), pese a que, la Unidad vehicular no
retorno del otro taller a las instalaciones de la Entidad hasta el 10 de enero de 20234,

La situacion expuesta, se confirma con lo indicado por Guillermo Manrigue Sarmiento,
residente de obra en el informe n.° 001-2023-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS de 10 de
enero de 2023 (Apéndice n.° 37), cuando afirmé que, se estuvo cotizando una vélvula con
el fabricante, conforme al detalle siguiente:

"(...) el que suscribe Residente del Proyecto denominado Reparacion de Camién
Compactador, camion cisterna, volquete y baranda, ademés de otros activas en ellla)
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, Distrito
de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa (...).

Mencionar que referidos equipos se encuentran en periodo de garantia de servicio dado
que: El Cisterna Fuso ha presentado dafios en la vélvula de alta presion, la misma que
se ha procedido a cambiar sin embargo al sequir reportando la fallas se ha solicitado al
proveedor cotice y adquiera la vélvula original en el fabricante DIVEMOTOR
(representante de Mercedes Benz en Arequipa); destacar que siendo el equipo
Mitsubishi Fuso presenta componentes de Mercedes Benz. Como es de vuestro

- Wiﬁ'; conocimiento la unidad se encuentra en el taller de Mollendo y segin las

N

g

)/

coordinaciones con vuestra persona, se estén realizando las coordinaciones con el
proveedor para poder derivar la unidad a las instalaciones de la municipalidad de Islay
donde una vez adquirida la vélvula se procedera a realizar el correctivo necesario;

% Segun Especificaciones Técnicas contenidas en el Expediente Técnico de la IOARR: “(...) El mantenimiento correctivo es cualquier mantenimiento
realizado para devolver el equipo al orden de funcionamiento correcto (...)" (Apéndice n.° 13).

“ Con el V.° B de Katy Consuelo Alejandro Perez, sub gerente de Servicios.

4 Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, en su informe n.° 001-223-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMA de 10 de enero de 2023
(Apéndice n.° 37), afimo que el vehiculo estaba en el taller de Mollendo.
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asimismo segun el reporte de DIVEMOTOR, este componente tardaria alrededor de 7
dias ya que no habria en stock (...)".

Asi también, mediante el informe n.® 002-2023-MPI/A-GM-GMASP de 10 de enero de 2023
(Apéndice n.° 38)%, la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la nueva gestion
municipal comunicé que, la Cisterna Fuso se encontr6 internada para el mantenimiento?
desde el 2 de setiembre de 2022 al 10 de enero de 20235, en el taller de Basurco Huerta
Hernan JesUs, e APIAMO en Mollendo; ello pese a que, el servicio

tuvo que prestarse en el taller Industria Metélica Benavente EIRL, cuya direccidn seglin su
cotizacion y consulta del RUC estaba ubicada eu
* distrito de Alto Selva Alegre. en la provincia de Arequipa®; por
lo que, fue imposible realizar el mantenimiento, siendo requisito indispensable para el
mantenimiento correctivo; segln lo establecido en el numeral 10.1 del requerimiento, el cual
sefialaba que el lugar de ejecucion del servicio tenia que realizarse en el taller del proveedor,

tal como lo indica el requerimiento: “El lugar serd, donde este ubicada la entidad prestadora
= de servicios”.

Cabe precisar que, la Comision de Control verificd las instalaciones del taller del proveedor
Jr. Leoncio Prado Mza. 12 Lote 03 P.J. Independencia — Zona B del distrito de Alto Selva
Alegre, en la provincia de Arequipa, conforme al acta de verificacion domiciliaria SCE-005-
001-CEVB-2024 de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 41), donde se corrobord que, €l

taller declarado por el proveedor en realidad corresponde a una vivienda familiars2, de
acuerdo al detalle siguiente:

“(...) el inmueble es una vivienda familiar, de un piso de color blanco con puertas de
metal y vidrio, como se muestra en la siquiente vista fotografica, asi también precisar
que en la indicada direccion no se evidencia el funcionamiento de algun taller,
encontrandose a la cercania més préxima un local de venta de chicha y adobo.

Procedemos a tocar una de las puertas de la vivienda, somos atendidos por una sefiora
quien indica ser la cufiada de la duefia de la empresa Sra. Teodora Apaza Quispe, nos
indica que la gerente de la empresa no se encontraria (...)".

De igual forma, el 1 de octubre de 2024, se realizd una constatacion policial a las
instalaciones del supuesto taller del proveedor Industria Metélica Benavente EIRL en
donde se puedo advertir lo siguiente:

# Dicho informe fue derivado a la Oficina de Asesoria Juridica, mediante informe n.° 020-2023-MPI-A-GM-GMASP de 31 de enero de 2023
(Apéndice n.® 39), suscrito por el gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos, para luego ser derivado mediante hoja de coordinacion n.° 026-
2023-MPI/A-GM-OAJ de 13 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 40) al procurador municipal, para conocimiento y acciones pertinentes.

# En el mencionado informe, detallo que, la Cistema Fuso no se encontraba en las instalaciones de la Entidad.

% Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, en su informe n.° 001-223-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMA de 10 de enero de 2023, afimd que
el vehiculo estaba en el taller de Mollendo (Apéndice n.° 37).

' Se precisa que, en la actualidad dicho domicilio fiscal, sigue siendo el mismo.

% En el formato n.° 2 “Solicitud de Cotizacion" y orden de servicio n.® 004588 de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9).
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“...)
EN MERITO DEL OFICIO N° 067-2024-CG/OC0359-SCE-CEVB-MP| DE FECHA
MOLLENDO 30SET2024 EL QUE SOLICITA LA VERIFICACION DE LA
EXISTENCIA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL METALICA BENAVENTE EIRL

UBICADO EN
IN SITU SE OBSERVA UNA VIVIENDA DE MATERIAL
DE UN PISO DE COLOR BLANCO HUMO, CON DOS PUERTAS DE

METAL Y VIDRIO Y UNA PUERTA DE METAL Y DOS VENTANAS, CON UNA
PLACA DE DIRECCION DOM/CPY
NOMBRES DE LA FAMILIA CON SUMINISTRO
ELECTRICO NR , ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTE
NINGUN LETRERO O PANCARTA QUE INDIQUE QUE FUNCIONE UNA

ENMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIALES METALICOS, LO QUE DOY
CUENTA PARA LOS FINES DEL CASO(...)"ss

=% A su vez, el informe técnico 002-2024-CG/OC0359-SCE5-MPI-MJLM de 17 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 22), el especialista técnico™ de la Comisién de Control indico que:

()

- En cuanto a la actividad del literal B. SISTEMA DE SUSPENSION, no se logra
evidenciar la ejecucion de las actividades relacionadas al cambio de muelles y cambio
hojasobremadre.

- Enrelacion a la actividad del literal C. AMORTIGUADORES, no se evidencia el cambio
de los amortiguadores delanteros y pulmén de lado izquierdo.

; Del literal D CAMBIO DE TERMINAL, se aprecia que, esta actividad no ha sido
ejecutada, por cuanto las piezas revisadas presentan visualmente un deterioro y
desgaste que no es compatible al grado de uso.

- La actividad del literal E. REPARACION DE PINES Y BUJES, de acuerdo a lo
evidenciado se aprecia que, esta actividad no ha sido ejecutada, por cuanto las piezas
revisadas presentan visualmente un deterioro y desgaste que no es compatible al grado
de uso.

- Enrelacién a la actividad J. SISTEMA DE DIRECCION de acuerdo a lo evidenciado se
aprecia que, esta actividad no ha sido ejecutada, por cuanto las piezas revisadas
presentan visualmente un deterioro y desgaste que no es compatible al grado de uso.
Durante la inspeccion, se visualiz que la caja de direccion resume aceite.

- Respecto a la actividad N. SISTEMA ELECTRICO, se puede determinar que las
subactividades c. REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE y
d. REPARACION DE TUBO DE ESCAPE, no fueron gjecutadas por cuanto se
evidencia de acuerdo al material fotografico registrado durante la inspeccion, que estas
piezas mantienen el mismo grado de desgaste que los demés sistemas que comprende
el vehiculo, no distinguiéndose la intervencién de mano de obra mecénica.

- La actividad C O. PUNTO SOPORTE DE CABINA se puede determinar que, las
actividades relacionadas a rectificacion del volante y mantenimiento de toma de fuerza
no fueron ejecutadas ya que en relacion a la rectificacion de la volante esta pieza
mantiene el mismo grado de desgaste que los demas sistemas del vehiculo y respecto

33 Constatacion policial de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 42).
5 Missael Jests Lavado ‘érquez

ST s
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a la toma de fuerza se indica que esta unidad EGW-842 es una cisterna que no cuenta
con dicho sistema de toma de fuerza.

De lo expuesto se colige que, en relacion al segundo mantenimiento correctivo realizado por
el proveedor Industria Metalica Benavente E.I.R.L. se han detectado actividades que no han
sido ejecutadas conforme a lo evaluado en la inspeccion técnica y al registro fotografico
tomado los cuales integran el anexo n.° 1 del presente informe, siendo lo siguiente:

- D. CAMBIO DE TERMINAL,

- E. REPARACION DE PINES Y BUJES,

- J. SISTEMA DE DIRECCION,

- N. SISTEMA ELECTRICO respecto a las sub actividades REPARACION DE
VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE Y REPARACION DE TUBO DE ESCAPE

- O. PUNTO SOPORTE DE CABINA en relacion a las subactividades
RECTIFICACION DE VOLANTE Y MANTENIMIENTO DE TOMA DE FUERZA”.

De otro lado, tampoco existe sustento documental del traslado de Cisterna Fuso del 4a9
de noviembre de 2022 de la provincia de Islay a la provincia de Arequipa para el servicio de
mantenimiento correctivo; evidenciandose que el proveedor Industria Metalica Benavente
EIRL no ejecuto el servicio; no obstante, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra
y Norma Alicia Cabana Chévez, inspectora de obra y gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos como area usuaria, otorgaron la conformidad del servicio.

Notese, que Norma Alicia Cabana Chavez, como gerente de Medio Ambiente y Servicios
Plblicos,_tuvo como funcién establecida en el MOF de la Entidad “...) Administrar las
maquinas y equipos asignados a la gerencia y todas las méquinas y equipos de la Entidad”:
en consecuencia, tuvo conocimiento que, la Cisterna Fuso, estuvo en reparacion en otro
taller, como se muestra en las hojas de Reporte de Depdsito de Vehiculos,
(Apéndice n.° 28), las cuales fueron visadas por ella.

Asimismo, dicha circunstancia era de conocimiento de Guillermo Manrique Sarmiento,
residente de obra, al confirmar que dicha unidad vehicular, fue retirada del depésito de
vehiculos el 10 enero de 2023%; sin embargo, viabilizo el pago mediante comprobante de
pago n. 5623 de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 9), por el monto de S/ 29 950,00 a
favor del proveedor Industria Metalica Benavente EIRL.

% Debido a que, en su informe n.° 001-223-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMA de 10 de enero de 2023, afimd que el vehiculo estaba en el taller de
Mollendo (Apéndice n.° 37).
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en consecuencia, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra% y profesional
especialista en la materia (ingeniero mecénico eléctrico) y como area usuaria no cumplié con
las obligaciones y funciones sefialadas en su contratacion?”.

Conformidad del servicio del mantenimiento de la Cisterna Fuso

De esta manera, con informe de conformidad n.° 046-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-
GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), Guillermo Manrique Sarmiento,
residente de obra, dio la conformidad del servicio al segundo mantenimiento correctivo de la
Cisterna Fuso realizado por Industria Metalica Benavente EIRL para el pago de un servicio
que. no se ejecuto con las firmas de Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de
Servicios, Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Pablicos e
inspectora de obra® de dicho proyecto.

De la misma manera, Norma Alicia Cabana Chéavez, inspector de obra, incumplié con la
funcion®® de “controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la gjecucion
de la obra conforme al expediente técnico”, porque, no verifico el cumplimiento efectivo del
segundo servicio de mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso y como gerente de Medio
Ambiente y Servicios Plblicos® se encargé de rubricar y sellar el “Reporte de Depésito de
Vehiculos”; asi también, se evidencia que tuvo conocimiento del estado de la Cisterna
Fuso®'; porque en el informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de noviembre de 2022

% Segun la Directiva n.> 006-2018-MPI “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucién presupuestaria directa de la
Municipalidad Provincial de Islay’, sefiala como funciones del residente:

“6.2.1 RESIDENTE DE OBRA

b) El Residente de la Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la gjecucion fisica y el control financiero de la obra, desde
el inicio hasta su culminacién (...).

¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:

:'\J
L\ [ EReEcRLSTA
\%} GN'//,_\“/

N

s

3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Seré responsable (...) de la calidad de los trabajos o
actividades ejecutadas.

()
g) En la etapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia debera de disponer de una “Cuaderno de Obra’, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotara (...), avance de los trabajos o actividades diarias.

fic)

23)Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacién de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (...)".

57 “Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, Términos de Referencia, ‘Directiva para la ejecucion de obras
publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay" y dispositivos legales vigentes sobre la
materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, economicos, administrativos, legales y todo aquello que
se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de Proyecto de Inversion.

o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion como representante de la Entidad.

° (..

o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion se ejecute con la calidad técnica requerida.

o (...)

o Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera relacionada con el proyecto de Inversion.

o {..c)

o Solicitar, mediante anotacion en los asientos respectivos del Cuaderno de Obra o Cuademo de Proyecto de Inversion la autorizacion del
Supervision en las diferentes fases del proceso de ejecucion del proyecto.

°(.)

o Durante la ejecucion del proyecto debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad estan destinadas a controlar y verificar que los materiales
e insumos se hayan utilizado adecuadamente, las cuales deben cumplir estrictamente las Especificaciones Técnicas establecidas en el
Expediente Técnico. Las pruebas de funcionamiento estan destinadas a verificar la funcionalidad durante el proceso constructivo y al
culminar con la ejecucion de los trabajos del proyecto (Apéndice n.° 23).

% Designada mediante memorandum n.® 074-2022-MPI/A-GM de 8 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 16).

% Segun la Directiva n.® 006-2018-MP| “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la
Municipalidad Provincial de Islay”.

& Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.® 065-2022-MP de 1 de abril de 2022 (Apéndice n.° 16) y concluyendo dicha designacion a
través de la Resolucion de Alcaldia n.® 273-2022-MPI de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 16).

& Enelinforme n.” 01-2024-RTMM de 9 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 43), Ricardo Tito Madariaga Medina, ex gerente de Medio Ambiente
y Servicios Plblicos, informd lo siguiente: (...)al, asumir el cargo de Gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la MPI, en el afio
2023 se me hizo de conocimiento por parte del obrero municipal Carlos Chalco Villegas conductor de dicha unidad, que el cisterna FUSO de

SUPERVISOR 73/
DE COMSION /&)

,‘\\ o /

I e S N ey T PN e R ISR I e = o -
Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Islay
Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022 Pagina 28 de 111



SUPERVISOR

DE COMISION /

() CONTRALORIA

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N.° 038-2024-2-0359-SCE W SIS R

T R T T e e A TR

(Apéndice n.° 35), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios le informé que
los mantenimientos se encontraban pendientes, lo que, fue ratificado con informe
n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), emitido
por Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios en su entrega de su cargo.

De otro lado, Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios contando con el visto
bueno de Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos
viabiliz la conformidad; a través del informe n.° 197-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14
de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), pese a que, a través de sus informes n.2s 200 y 203-
2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 y 29 de noviembre de 2022 (Apéndices n.os 35y 36) dirigido
a Norma Alicia Cabana Chavez, sefial6 que, los mantenimientos se encontraban pendientes.

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento de las situaciones indicadas Katy Consuelo
Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios y a Norma Alicia Cabana Chavez82 viabilizaron la
conformidad del servicio, conforme se desprende del informe n.° 197-2022-MPI/A-GM-
GMASP-SGS de 14 de noviembre de 2022(Apéndice n.° 9)&, generando que se continle
con el tramite para el pago por un servicio no realizado, conforme se desprende del
comprobante de pago  n.° 5623 de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 9), por el monto
de S/ 29 950,00 a favor de Industria Metélica Benavente EIRL.

Ademas, es de precisar que, la actual gestion municipal a través de la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Plblicos solicito mediante requerimiento n.° 021-2023-MPI/A-GM-
GMASP de 18 de enero de 2023 (Apéndice n.° 44), la contratacion del servicio de
mantenimiento por encontrarse inoperativa la unidad vehicular; por tanto, la contratacion del
servicio del afo 2022 incumplié con la finalidad publica contenida en el expediente técnico,
la que consistia en poner en funcionamiento a las maquinarias de la Entidad.

3. Respecto del mantenimiento correctivo del Compactadora n.° 1

Mediante requerimiento n.® 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 21 de abril de 2022
(Apéndice n.° 7); Guillermo Manrique Sarmiento, residente de Obra (area usuaria) con el
visto bueno de Norma Alicia Cabana Chéavez, solicito a esta Gltima en la condicion de
subgerente de servicios y gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos (area usuaria);
‘la adquisicion de un servicio de mantenimiento correctivo” para la Compactadora n.° 18,
indicando que las actividades de mantenimiento correctivo eran las siguientes:

“4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS VEHICULO: CAMION COMPACTADOR
- MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO: 17.220
- PLACA: WGS-758

placa EGW-842, se encontraba interado en el taller del sefior Basurco Huerta Hernan Jests, en el parque artesanal APIAMO por
mantenimiento preventivo y correctivo razon por la cual nos acercamos el Gerente Municipal y mi persona para constatar la informacion que
manifestd el conductor de dicha unidad. Estando en el lugar se pudo confirmar que dicha unidad era de propiedad de la Municipalidad
Provincial de Islay; asimismo se pudo constatar la inoperatividad de dicha unidad vehicular.
Teniendo en cuenta la finalidad por la cual fue adquirido para brindar servicio a la comunidad y estando en temporada de verano es que se
procede a poner en operatividad la unidad vehicular (...)".

62 Con su V°.B°.

% Se precisa que, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos procedio con el tramite de conformidad con
suVeB°.

& A todo costo.
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o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):

> CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS:
Desmontaje y montaje, extraccion y reposicion de pernos rotos, rectificacion de
roscas, reforzamiento de base de amortiguadores superior e inferior.
CAMBIO DE RETEN BRIDA DE CORONA:
Desmontaje y montaje de cardan, cambio de reten, reposicion de aceite de
diferencial SAE 85W140(5GLN) cambio de pernos averiados.
CAMBIO DE TERMINALES Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION:
Desmontaje y montaje de direccion de cambio de rétulas de direccion superiores
e inferiores, cambio de brazo estabilizador, revisién de trapecios y cambios de
pernos de seguridad.
DESMONTAJE 'Y MONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS, EMBRAGUE Y
SOPORTE DE CORONA CON KIT DE EMBRAGUE:
Rectificacion de volante, cambio de grado de volante reparacion de sistema
hidréulico para collarin (pull hidréulico), cambio de soportes de caja, cambio de
S retenes, reposicion de aceite de caja SAESOWI0 (5 GLN).
DESMONTAJE DE TAPA DE BALANCINES, CALIBRACION DE VALVULAS,
CAMBIO DE KIT DE FILTROS Y ACEITE DE MOTOR:
Cambio de empaque de tapa de motor, cambio de aceite de motor SAE15W,
cambio de filtro de aceite LF3000, cambio de kit de filtro primario y secundario,
cambio de filtro de refrigerante, cambio de filtro separador de agua, cambio de
filtro de combustible.
INSTALACION DE ALARMA DE RETIRO (cableado protegido).
LAVADO Y ENGRASE
CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE EN MOTOR, CAMBIO DE
EMPAQUES, RETENES DE CARTER Y CIGUENAL.
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION (85W140).
CAMBIO DE EMPAQUE DE CORONA.
REPARACION DE BOMBA DE AGUA.
MANTENIMIENTO DE CORONA.
Limpieza interna de pifién de ataque, planetario y cinta por presencia de lodos
y barnices.

Y/

v
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6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada®

%]

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
\‘?‘“ // 10.1 LUGAR
"~ ' El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO

El plazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la
ejecucion de los servicios; el plazo se tomara a partir del dia siquiente de
notificada la orden de servicio.

% Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n.® 344-2018-EF
Articulo 35. Sistemas de Contratacion
“Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

a) A suma alzada, aplicable cuando les cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas, en los
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El
postor formula su oferta por un monto fiio integral y por un determinado plazo de ejecucion. para cumplrr con el requerimiento. {(...)"
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15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estara a cargo de la Residencia de Obra y V° B° de la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad (...)"

De esta manera, mediante orden de servicio n.° 004070 de 16 de junio de 2022
(Apéndice n.° 7), la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial & contrat6 al proveedor
J & R Logistica y Soluciones Generales SAC para la ejecucion del servicio®, por el plazo
de siete (7) dias calendario®, por el monto de S/ 35 000,00.

Sobre el particular, mediante documento s/n de 23 de junio de 2022 (Apéndice n.° 7), el
proveedor J & R Logistica y Soluciones Generales SAC, comunicd a la Entidad la
culminacion del servicio del mantenimiento correctivo, precisando que, el servicio fue del
17 al 22 de junio del 2022, solicitando la conformidad y pago.

Ulteriormente, con informe de conformidad n.® 025-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 7); Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra,
otorgé conformidad al servicio, con el visto bueno de Norma Alicia Cabana Chévez, gerente
de Medio Ambiente y Servicios Pblicos e inspectora de obra®; asi como, de Ronald Alfonso
Guillén Terrones, sub gerente de Servicios.

Posteriormente, con informe n.* 145-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 30 de junio de 2022
(Apéndice n.° 7), Ronald Alfonso Guillén Terrones, subgerente de Servicios procedio con el
tramite de la conformidad y con el visto bueno de Norma Alicia Cabana Chavez, gerente
Medio Ambiente y Servicios Publicos, ocasionaron el pago al proveedor J & R Logistica y
Soluciones Generales SAC, conforme se desprende del comprobante de pago n.° 3179 de
21 de julio de 2022 (Apéndice n.° 7).

Sin embargo, no se advierte, ninglin traslado de la Compactadora n.° 1 al taller™ ubicado en
calle La Libertad n.° 706 Urb. El Solar de Challapampa. en el distrito de Cerro Colorado,
provincia de Arequipa’™ del 17 al 22 de junio del 2022

Cabe precisar que, segln lo establecido en el numeral 10.1 del requerimiento, la
compactadora debia ser trasladada a la provincia de Arequipa, conforme detalle siguiente:
“Lugar: El lugar sera, donde este ubicada la entidad prestadora de servicios”, hecho que no
ocurrio.

Del mismo modo, se evidencia, la no ejecucion del servicio del mantenimiento correctivo de
la Compactadora n.° 1; a razon de que, en el informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de
18 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente
de Servicios informé a Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos sobre los mantenimientos preventivos y correctivos pendientes, manifestando lo
siguiente:

& La Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial remitio la solicitud de cotizacion de los siguientes proveedores; J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC, Octavio SAC y Juan Carlos Lazarte Morales, elaborandose el cuadro comparativo de cotizaciones
n.* 000584.0-2022 de 4 de mayo de 2022, con los 3 (tres) postores (Apéndice n.° 7).

& Realizando l2 notificacion el mismo dia de la contratacion del servicio (Apéndice n. 7).

¢ Corriendo el plazo desde el 17 de junio de 2024(Apéndice n.° 7).

& Designada mediante memorandum n.® 074-2022-MPI/A-GM de 8 de marzo de 2022.

70 Direccién otorgada por J & R Logistica y Soluciones Generales SAC al momento de presentar su cotizacion (Apéndice n.° 7).

" Conforme consta en la solicitud de cotizacion y Consulta del RUC del proveedor. Cabe precisar que, mediante oficio
n.* 234-2024-SGLAI-GDEL-MDCC de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 45), en atencion al Oficio N° 066-2024-CG/0C0359-SCE-CEVB-
MPI de 30 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 46), la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a través del subgerente de Licencias,
Autorizaciones e ITSE sefialo que, no se encontro ninguna licencia de funcionamiento emitida favor de J&R Logistica y Soluciones S.A.C.
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“(...) aln esta pendiente los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades:

- Compactadora 1, placa WGS-758

- Compactadora 2, placa 4E-3747

- ()
Es por ello que solicito la asignacion presupuestal de la IOARR “(...), de esta manera
concluiriamos con los mantenimientos preventivos y correctivos pendientes ademas de las
adquisiciones de llantas, aceite, entre otros”.

Por tanto, se colige que, el servicio de mantenimiento correctivo de la Compactadora n.® 1,
no se ejecuto en las fechas que indicd el Proveedor J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC, ya que, al 18 de noviembre de 2022, aun se encontraba pendiente de
ejecucion, conforme lo manifestado por Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de
Servicios.

En esa misma linea de idea, con informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios en su entrega de cargo a Norma Alicia Cabana Chéavez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Publicos informé sobre el estado de la Compactadora n.° 1, sefiald lo

siguiente:
Cuadron.® 12
Estado de la Compactadora n.° 1 al 29 de noviembre de 2022
///:\ | Categoria Placa Marca Estado

/ w \\} Pendiente de mantenimiento,
& S g \ 2 Compactadora n.® 1 WGS-758 VOLKSWAGEN | a la fecha se encuentra sin
W A/ £ funcionamiento
TR fii Fuente: Informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36).

Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se reafirma que Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Publicos tuvo conocimiento que, a la Compactadora n.° 1 no fue
ejecutado por el proveedor J & R Logistica y Soluciones Generales SAC.

De ofro lado, la Comision de Control verificé las instalaciones del taller del proveedor, donde
se verificd que el supuesto taller se encontraba ubicado en un edificio de 8 pisos, conforme
consta en el acta de verificacion domiciliaria SCE-005-001-CCEVB-2024 de 6 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.° 41), donde se detalla siguiente:

“(...) el inmueble es departamento ubicado en un edifico de 8 pisos de color plomo
claro y rejas de color plomo oscuro (...)".

Asi también, la Comision de Control corroboré dicha informacion con la constatacion policial
realizada el 3 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 47), al taller del proveedor J & R Logistica
y Soluciones Generales SAC, conforme se describe a continuacion:

“(...) A MERITO DEL OFICIO N° 066-2024-CG/OC0359-SCE-CEVB-MP] DE FECHA
30SET2024, EL CUAL SOLICITA INFORMACION ASIMI
CON ) LA URB.

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Si ALLI FUNCIONA
LA EMPRESA J Y R LOGISTICA Y SOLUCIONES SAC CON RUC 20608135538, COMO
TALLER, CONSTITUYENDOSE EL SUSCRITO A LA DIRECCION ANTES MENCIONADA,
SIENDO UNA VIVIENDA DE (08) PISOS (EDIFICIO) DE COLOR BLANCO HUMO, CON
FRANJAS DE COLOR PLOMO, TENIENDO COMO INGRESO UNA PUERTA DE REJAS

e e i
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METALICAS DE COLOR PLOMO, ASi MISMO AL LLAMAR A LA PUERTA A TRAVES DEL
INTERCOMUNICADOR, SE HIZO PRESENTE (PRESENCIA FISICA) LA PERSONA QUE

REFIERE LLAMARSW 62) oI NG EL cuaL
INDICA QUE ES EL E| ORANDO DESDE HACE 06 MESES
ESLA SRW, ADEMAS HACE MENCION QUE LA EMPRESA SE
ENCUENT, DIFICIO EN EL 7MO. PISO, SE DEJA CONSTANCIA
QUE EL EDIFICIO ES VIVIENDA Y QUE A LA VISTA EXTERNA NO SE OBSERVA NINGUN
TALLER, TAMPOCO SE OBSERVA LETREROS ALUSIVOS A UN TALLER (...)"2

Es de acotar que, mediante “/NFORME DE COMPACTADORA (1) WGS -758 LAS FALTAS
Y FALLAS” de 4 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48), emitido por el conductor Juan Pablo
Chiccaiia Apaza, sefial6 el estado de la Compactadora n.° 1, conforme al detalle siguiente:

Imagen n.°1
Constatacion informe de estado de Compactadora n.° 1 de 4 de enero de 2023

eter, hidroting, Hguido reltigerante, filted de sceite, firo do v G opmss o

Ll peERre A

5 ¥ Eata Radedulica

Inlas

Fuente: INFORME DE COMPACTADORA (1) WGS -758 LAS FALTAS Y FALLAS de 4 de enero de 2023
(Apéndice n.° 48).

Conforme lo manifestado, al 4 de enero de 2023, persistian los desperfectos que inicialmente
fueron programados en el requerimiento, para la realizacion del mantenimiento correctivo de
la Compactadora n.° 1, mismos que se detallan a continuacion:

72 Oficio n.* 380 -2024-REGION POLICIAL AREQUIPA DIVOPS- C.CC"A™UTD.de 4 de octubre de 2024 (Apendlce n’° 49)
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- “Cambio de amortiguadores delanteros (desmontaje y montaje, cambio de gomas de
amortiguadores, refaccion de soporte de amortiguadores).

- Cambio de reten de brida de corona (desmontaje y montaje de reten), cambio de aceite
de corona SAE85/140.

- Cambio de terminales de direccion y alineamiento

- Desmontaje de tapa de balancines, calibracion de vélvulas, cambio de filtros de aceite
y combustible més aceite de motor SAE15WA40.

- Desmontaje y montaje de caja de cambios y cambio de kit de embrague (plato opresor
mi disco collarin), reparacién de horquilla de collarin reposicion de aceite de caja,
cambio de soporte de corona

- Instalacion de alarma de retroceso cableado y aislado desde cabina a parachoques
posterior

- Lavado y ingreso general

- Correccibn de filirado de aceites en componentes (deteccion de fugas de lubricante
aplicacion de rejuvenecedor de retenes para motor y cambio de empaques averiados)”.

De otro lado, el especialista técnico™ de la Comision de Control indico en el informe técnico
n.° 002-2024-CG/0C0359-SCES-MPI-MJLM de 17 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 22),
que:

“(...) de acuerdo a la revision documentaria realizada al informe de culminacion de
servicio del contratista en contraste con la inspeccibn fisica realizada por el suscrito, se
aprecia que el material fotogréfico de sustento para las actividades ejecutadas muestra
imégenes de un vehiculo compactador distinto, siendo que, el compactador marca
Volkswagen modelo Worker 17.220 tiene dos ejes traseros™ y el presentado en las
imégenes del informe es un compactador Volkswagen 15.180 de un_solo eje
trasero™. Lo indicado puede apreciarse en las imagenes siguientes:

Imagenn.’ 2
Compactador Volkswagen Worker 17 220

Descripcion: Registro fotogréfico de la Compactadora n.® 1, donde se aprecia que la unidad cuenta con dos ejes
posteriores y las luces se encuentran instaladas por separado.
Fuente: Acta de inspeccion vehicular n.® MLM/OCIMPI/SCE-005-003 de 10 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 51).

73 Missael Jests Lavado Marquez.

74 Este tipo de unidad vehicular es el que tiene la Entidad (Apéndice n.° 50).

75 Este tipo de unidad vehicular es el que adjunté J & R Logistica y Soluciones Generales SAC en la carta s/n de 23 de junio de 2022, con el que
sustento los trabajos realizados en el marco de la orden de servicio n.” 004070 de 16 de j ]unlo de 2022 (Apendlce n? 7)
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Imagen n.® 3
_ Compactador Volkswagen Worker 15.180

| Disposicion de luces
| dispuestas en conjunto

| Vshiculo presenta | - Tailgate no presenta
solo 1 eje posterior s kit aperturas

e ——y
/]

Descripcion: Captura de imagen, donde se aprecia caracteristicas del vehiculo que no son iguales a la
Compactadoran.® 1.

Fuente: Documento s/n de culminacion de servicio de contratista J&R Logistica y Soluciones SAC de 23 de junio
de 2022 (Apéndice n.° 7).

De la comparacion de ambos modelos se aprecia que, las cajas compactadoras son
distintas entre si, debido a las diferencias en la disposicion de las luces posteriores y la
forma del tailgate o compuerta posterior.

De lo expuesto se colige que, en relacién al primer mantenimiento correctivo de la
Compactadora n.° 1 si bien en la visita de inspeccion se ha detectado intervenciones
mecanicas en la unidad. Dichas actividades no guardan técnicamente ninguna
relacién respecto a las actividades declaradas en el informe de culminacion de servicio
presentado por el contratista J&R Logistica y Soluciones Generales S.A.C. conforme a
lo evaluado en la inspeccion técnica y al registro fotogréfico tomado en la visita (...)".

En tal sentido, no se evidencia las intervenciones realizadas a la Compactadora n.° 1; sin
embargo, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra’® y profesional especialista en la
: ] materia (ingeniero mecénico eléctrico), otorgd la conformidad del pago, incumpliendo con las
SUPERVISOR /X obligaciones v funciones sefialadas en su contratacion.

N DE COMISION /¢
N oy

‘ 7Y area usuaria, de acuerdo a la Directiva n.® 006-2018-MPI “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion
/> presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, sefiala como funciones del residente:

“6.2.1 RESIDENTE DE OBRA

b) El Residente de la Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la ejecucion fisica y el control financiero de Ia obra, desde
el inicio hasta su culminacion {...).

¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:

()

3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Sera responsable (...) de la calidad de los trabajos o
actividades ejecutadas.

()

9) En la etapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia deberé de disponer de una “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotaré (...), avance de los trabajos o actividades diarias.

()

23)Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto ( )
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De la conformidad del servicio de la Compactadora n.® 1

Mediante informe de conformidad n.° 025-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 30 de junio
2022 (Apéndice n.° 7), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, otorgd la
conformidad del servicio del mantenimiento correctivo de la unidad vehicular , a fin de
viabilizar el pago de un servicio que no presté el proveedor J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC., con el visto bueno de Norma Alicia Cabana Chévez, inspectora de obray
gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos y Ronald Alfonso Guillén Terrones, sub
gerente de Servicios.

Ahora bien, Norma Alicia Cabana Chavez, inspector de obra, no realizé anotaciones en el
cuaderno de obra, ni verificd el funcionamiento optimo de la Compactadoran.® 1, pese aello,
participd en la conformidad, como es de verse en informe de conformidad n.® 025-2022-
MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 30 de junio 2022 (Apéndice n.° 7), emitido por Guillermo
Manrique Sarmiento, residente de obra.

Es de precisar que, Norma Alicia Cabana Chéavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos rubrico y sello el Reporte de Deposito de Vehiculos; mas ain cuando, dentro de las
funciones establecidas en el MOF de la Entidad le correspondié “(...) Administrar las
méquinas y equipos asignados a la gerencia y todas las méquinas y equipos de la Entidad”;
por tanto, fuvo conocimiento que, la Compactadora n.° 1 se encontraba pendiente el
mantenimiento, conforme el informe n.® 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de noviembre
de 2022 (Apéndice n.° 35), emitido por Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios y ratificado con informe n.® 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 36), emitido por Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios en su entrega de su cargo.

De otro lado, con informe n.® 145-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 30 de junio de 2022
(Apéndice n.° 7), Ronald Alfonso Guillen Terrones, sub gerente de Servicios? viabilizo el
tramite del pago con la firma de Norma Alicia Cabana Chévez; permitiendo el pago de un
servicio no ejecutado, a través del comprobante n.° 3179 de 21 de julio de 2022
(Apéndice n.° 7), por el monto de S/ 35, 000.00 a favor del proveedor J & R Logistica y
Soluciones Generales SAC.

4. Respecto del mantenimiento correctivo de la Compactadora n.° 2

Mediante requerimiento n.® 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 29 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 8), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, con firma de
Norma Alicia Cabana Pérez, inspectora de obra y gerente de Medio Ambiente y Servicios
Pulblicos y visto bueno de Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios
solicitaron el servicio de mantenimiento correctivo de la Compactadora n.° 2 a ésta Gltima,
, A adjuntando los terminos de referencia, donde se detallan las condiciones del servicio,

Lol oY |51 conforme al detalle siguiente:
N/
DADDS /

L\ SUPERVISOR

\""\utcom ori/ N,
AN '//

“4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

o CARACTERISTICAS VEHICULO: CAMION COMPACTADOR
- MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO: 17.220
- PLACA: 4E-3747

T Cargo encargado desde el 18 de abril de 2024, mediante memorando n.° 056-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de abril de 2022
(Apéndice n.° 52), suscrito Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos, en adicion de sus funciones como
subgerente de Gestion Ambiental.
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R

o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):
i1

A. SISTEMA DE FRENOS

a. MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS
o Cambio de fajas — incluidas las fajas
o Cambio de retenes de rueda - incluidos los retenes
o Cambio de resorte — incluidos los retenes
o Mantenimiento y regulacion de chicharras de frenos
o Cambio de rodillos de fajas de frenos - incluidos los rodillos
o Rectificacion de tambores de freno

b. CAMBIO DE VALVULA DE PEDAL DE FRENO
o Cambio de vélvula de pedal de freno - incluye valvula

B. SISTEMA DE SUSPENSION
e Desmontaje y montaje de paquete de muelles delanteros de lado izquierdo.
o Cambio de 02 muelles.
o Cambio de hoja de sobremadre
o Cambio de 02 bujes de muelle

° Desmontaje y montaje de paquete de muelles posterior lado izquierdo
e Cambio de tercera hoja.

C. AMORTIGUADORES
o Cambio de amortiguadores — incluido los amortiguadores
o Cambio de pulmén lado izquierdo.

D. CAMBIO DE TERMINAL
o Cambio de terminales — incluidos los terminales

E. REPARACION PINES Y BUJES

= Cambio Depones y bujes ambos lados - incluido kit de bujes pines, seguro,
rodgjes y lainas.
F. REPARACION DE VALVULA DE FRENO

o Reparacion de Vélvula de Freno ambos lados para sellar las fugas de aire.
G. ENGRASE DE UNIDAD

o Engrase de la unidad intervenida
H. TURBO COMPRESOR

e Desmontaje y montaje del turbo

o Reparacion del turbo (cambio de bujes, anillos y balanceo de eje).
I. INYECTORES

e Desmontaje y montaje de inyectores.

° Reparacion de inyectores (cambio de toberas y valvulas)
J. SISTEMA DE DIRECCION

o Mantenimiento de caja de direccion y servo

o Cambio de hidrolina y filtro.
K. COMPRESORA DE AIRE

 Reparacion de compresora
L. SISTEMA DE REFRIGERACION

o Desmontaje y montaje y montaje de radiador e intercoler

T ST
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e e T

e Sondeo de radiador de agua
o Sondeo de intercoler
M. CULATA
e Cambio de empaque de culata
o Calibracion de valvulas y rectificacion de eje de balancines
o Cambio de retenes de vélvulas
o Desmontaje y montaje de carter
o Cambio de metales de biela y bancada - incluida metales de biela y bancada
N. SISTEMA ELEQTRICO
a. REPARACION DE ARRANCADOR
o Cambio de carbones, rodajes y vendiz —incluidos los repuestos.
b. REPARACION ALTERNADOR
o Cambio de carbones, rodajes y vendiz — incluido los repuestos.
c. REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE
- o Mecanizado de base de ventilador y accesorios
d. REPARACION DE TUBO DE ESCAPE
o Reparacion de tubo de escape
o [nstalacion de silenciador — incluido silenciador
O. SOPORTE DE CABINA
o Desmontaje y montaje de soporte de cabina
o Reparacion de soportes de cabina (vulcanizado)
o Desmontaje de pifion de ataque de la transmision de corona
o Reparacion de brida o yugo de cardan
o Cambio de retén
o Cambo de aceite
o Cambio de 02 crucetas de cardan
o Cambio de kit de embrague (plato, collarin y disco)
o Cambio de retén posterior del cigiiefial
e Rectificacion del volante
o Mantenimiento de rodaje de volante
o Mantenimiento de toma fuerza
o Reparacién de bomba hidréulica
P. CAJA DE CAMBIOS
o Cambio de rodaje de eje propulsor

eV 43 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

\ UPERVE / 2 . .
- \%\ Sé’c?wé?,g/@' Las obligaciones del proveedor son:

o Asumir la responsabilidad absoluta de la contratacion, hasta la conformidad del
servicio.

6. SISTEMA DE CONTRATACION

2\ A suma alzada’®
3 LN JEFE DE OC1 s “
\ ‘.“ /,/’ &/ oisie .
R 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR

78 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF
Articulo 35. Sistemas de Contratacion
“Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades. magnitudes v calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas. en los
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El
postor formula su oferta por un monto fijo integral v por un determinado plazo de ejecucion, para cumplir con el requerimiento. (...)"

e S N L e e e T L T R
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El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la
gjecucion de los servicios; el plazo se tomaré a partir del dia siguiente de
notificada la orden de servicio.

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estara a cargo de la Residencia de Obra y V° B° de
la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad (...)".

Ahora bien; la Subgerencia de Logistica™ otorgd la buena pro a Industria Metélica Benavente
Empresa E.L.R.L, por el monto de S/ 34 500,00. Es asi que, mediante orden de servicio
n.° 004587 de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8), contrat6 al proveedor Industria
Metélica Benavente EIRL para el servicio de mantenimiento correctivo de la unidad
vehicular Camion Compactador 4E 3747, debiéndose ejecutar seglin plazo de prestacion del
servicio en siete (7) dias calendario.

Al respecto, con documento s/n de 10 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8), el proveedor
Industria Metélica Benavente Empresa E.L.R.L adjunt6 el informe de labores realizadas y
solicitd la conformidad y pago de la orden de servicio n.® 004587 (Apéndice n.° 8), indicando
como fecha del servicio desde 4 al 9 de noviembre de 2022.

Por lo que, con informe de conformidad n.° 045-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS de
11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de
obra y con los vistos buenos de Norma Alicia Cabana Chavez, inspectora de obra y gerente
de Medio Ambiente y Servicios Plblicos y Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios fue derivado para el tramite del pago a ésta Ultima.

Consecutivamente, con informe n.® 196-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14 de noviembre
de 2022 (Apéndice n.° 8), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios tramito
la conformidad para el pago con el visto bueno de Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de
Medio Ambiente y de Servicios, para que, se emita el comprobante de pago n.° 5602 de 1
de diciembre de 2022 (Apéndice n. 8), a favor del proveedor Industria Metélica
Benavenie Empresa E.LR.L

Sin embargo, la Comisién de Control pudo advertir respecto del comparativo entre las
actividades efectuadas por Industria Metalica Benavente Empresa E.LR.L, segln
documento s/n de 10 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8) presentado para la
conformidad y pago del servicio prestado, versus la documentacion existente en la Entidad
como son el “Reporte de Depésito de Vehiculos Municipal” 2022 (Apéndice n.° 28) y
cuaderno de “Ocurrencia de Deposito (Apéndice n.° 31)," se advierten inconsistencias
respecto a los trabajos realizados por el referido proveedor, lo cual, se detalla a continuacion:

78 Seglin organigrama tiene la denominacion de Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial remitio la solicitud de cotizacién a los siguientes
proveedores SNS-Equipment and Service S.A.C, B&M Equipos y Servicios Generales S.A.C, Industria Metélica Benavente Empresa E.LR.L;
mediante cuadro comparativo de cotizaciones n.® 001205.0-2022 de 19 de octubre de 2022 (Apendxce n.° 8)
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e Reporte de Depdsito de Vehiculos Municipal 2022

Cuadron.° 13
“Reporte de Depdsito de Vehiculos” de la Compaciadora n.° 2 (Apéndice n° 28)
Dia Turno | Horasalida | Hora de ingreso Chofer Guardian
04/11/2022 | Mafiena | 05:20 12:16 Chicafia Lazon/Juan
Tarde - - -
05/11/2022 | Madana | 05:05 am 12:27 pm Chicafia Lazon / Zuany
Tarde 01:45 pm 07:15 pm Angelino Yerba | Zuany/Chaco
06/11/2022 | Manana | 05:21 am 12:00 pm Pablo Chicafia | Juan /Zuany
Tarde - - -
07/11/2022 | Mafiana - - -
Tarde 01:20 pm 08:00 pm Angelino Yerba | Zuany/LuzH
08/11/2022 | Mafana - - -
Tarde 01:20 pm 08:20 pm Angelino Yerba | Zuany /Luz H
09/11/2022 | Mafiana | 05:10 am 11:57 am Edgar Muriel Lazon/Zuany
Tarde - - -

~~ Fuente: “Reporte de Depésito de Vehiculos” (Apéndice n.° 28).
Elaborado por: Comision de Control,

Del cuadro anterior, se advierte que, hubo entradas y salidas constantes de la
Compactadora n.® 2 de la Entidad del 4 al 9 de noviembre de 2022, evidenciandose que
dicha compactadora no sali¢ con direccion en el taller del p ' alica
Benavente Empresa E.I.R.L ubicado segln su cotizacion ew
n el distrito de Alio Selva Alegre, provincia de

Arequipa para que efectie el mantenimiento correctivo, lo que también se confirmé con
lo descrito en el cuaderno de ocurrencias:

Cuadron.° 14
Cuaderno de ocurrencias del depésito de la Entidad respecto a Compactadora n.° 2
Dia Topho | e ] Hatd de Chofer Guardian
salida ingreso
Manana | 05:20 12:16 Chicafia sale y regresa con dos ayudantes o
04/11/2022 con 36 lineas de combustible. Huayapa
Tarde Se queda internada en el depdsito Municipal

Mafana | 05:05 am 12:27 pm | Juan Chicafia sale e ingresa e ingresa con 43 | Lazo/ Zuany

lineas de combustible.
Galtiaoz Tarde 01:45pm | 07:15pm | Angelino Yerba sale 43 lineas e ingresa con
dos ayudantes medida 38 % deja llaves Zuany/Chaco
Mafiana | 05:21 am 12:00 pm | Pablo Chicafia sale con 38 1/2 lineas e
06/11/2022 ingresa con 34 lineas de combustible. Juan /Zuany
- Tarde - - Se queda internada en el depdsito Municipal
sopannios® 1o/ Mafana - - Se queda internada en el depdsito Municipal
DF COMSION /¢ 07M11/2022 | Tarde 01:20pm | 08:00 pm Ar)gelino Yerba sale con 34} ' ZuanylLuz H
Lineas y regresa con medida de 29 lineas.
Manana - - -
08/11/2022 | Tarde 01:20 pm 08:20 pm Ange;lino Yfarba sale con 29 regresa con | - any ILuz H
medida 24 lineas de combustible.
Mafiana | 05:10am | 11:57 am | Edgar Muriel sale con 24 lineas regresa con
09/11/2022 32 lineas de combustible Lazon/Zuany

Tarde - - Se queda internada en el depdsito Municipal

Fuente: Cuademno de ocurrencias (Apéndice n.° 31).
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro anterior, se evidencia que, en el cuaderno de ocurrencias, se advierte las
actividades rutinarias efectuadas por la Compactadora n.® 2y la cantidad de combustible
utilizada del 4 al 9 de noviembre de 2022; asi como, la custodia de dicha unidad en el
deposito municipal; corroborandose que, dicha compactadora no salié del depdsito
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municipal en dichas fechas, con la finalidad que se le hiciera un mantenimiento correctivo,
tal como lo indico el proveedor del servicio.

De la misma forma se evidencia, la no ejecucion del servicio del mantenimiento correctivo
de la Compactadora n.® 2; debido al informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35), emitido por Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub
gerente de Servicios, quien informé a Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Publicos sobre los mantenimientos preventivos y correctivos
pendientes, conforme se sefiala a continuacion:

“(...) atin esta pendiente los mantenimientos preventivos y correctivos de las
unidades:

- Compactadora 1, placa WGS-758

- Compactadora 2, placa 4E-3747

v il

Es por ello que solicito la asignacion presupuestal de la IOARR “(...), de esta
manera concluiriamos con los mantenimientos preventivos y correctivos pendientes
ademas de las adquisiciones de llantas, aceite, entre otros”.

Por tanto, se colige que, €l servicio de mantenimiento correctivo de la Compactadora
n.° 2, no se ejecuto en las fechas que indico el Proveedor Industria Metalica Benavente
Empresa E.LR.L, ya que, al 18 de noviembre de 2022, alin se encontraba pendiente de
ejecucion, conforme lo manifestado por Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de
Servicios.

Asi también, de acuerdo al acta de entrevista realizada al Chofer Edgar Muriel Soncco
(Apéndice n.° 53); manifesto lo siguiente:

o “Pregunta N° 10.- ;Se le muestra las fotos que contiene el informe emitido por
Industria metélica Benavente, de fecha 10 de noviembre del 2022, respecto del
mantenimiento correctivo de la Unidad compactadora N° 027 Respondi6 “Que si es
la compactadora N° 2, pero que el lugar donde esta es el taller del sefior Juan Carlos
Lazarte Morales y que no tiene conocimiento que las reparaciones que se muestran
en las fotos sean de dicha unidad vehicular, y que si se hubieran hecho dichas
reparaciones la compactadora N° 2 estaria en 6ptimo funcionamiento, y que en la
actualidad se encuentra en el taller del sefior Lazarte Morales (...)"

o PreguntaN°® 11. ;En el afio 2022 la Unidad Vehicular Compactadora N° 2 que estaba
a su cargo, ha sido derivada o llevada algin taller para mantenimiento correctivo y
preventivo en la ciudad de Arequipa? Respondié “Dijo No, para Arequipa nunca se
ha llevado ninguno. Asi mismo la unidad vehicular no tiene revision técnica® por lo
que no podria ir a la ciudad de Arequipa’.

De |a misma forma, del acta de entrevista realizada al Chofer Bernardino Yauri Soncco
(Apéndice n.° 54), (coordinador de personal de residuos solidos) manifestd lo siguiente:

o “Pregunta 09.- ; Se le muestra las fotos que contiene el informe emitido por Industria
metalica Benavente, de fecha 10 de noviembre del 2022, respecto del mantenimiento
correctivo de la Unidad compactadora N° 02? Respondié: Esta unidad, estaba en el

#Djicha declaracion en ese extremo se corrobora con el informe n.® 536-2024-MPI/A-GM-GSP de 19 de agosto del 2024 (Apéndice n. 55),
remitido por Victor Mansilla Bemedo, gerente de Senvicios Pblicos, el cual indica menciona que, las unidades vehiculares Cisterna Fuso;
Compactadora 1 y la Compactadora n.® 2 4E-3747; no registran REVISION TECNICA desde el afio 2022.
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almacén central y lo llevaron a otro taller, pero no sabemos si lo han hecho o no el
mantenimiento porque nosotros no entrabamos, (...) pero en los dias 4 de noviembre
al 9 de noviembre del 2022 estaba trabajando porque del reporte de depdsito de
vehiculos esta méquina estaba trabajando, y reitero que la unidad vehicular no ha ido
a la ciudad de Arequipa, y es pocos dias para hacer mantenimiento y si se hubiera
hecho dicha unidad vehicular deberia estar operativa (...)

De las entrevistas efectuadas a los operarios de la Compactadora n.® 2, se advierte que,
el mantenimiento correctivo no lo realizo el proveedor contratado; ademas que, en el
periodo comprendido del 4 al 9 de noviembre de 2022, donde supuestamente se ejecutd
el servicio, dicha compactadora no fue trasladada al taller ubicado en la provincia de
Arequipa.

En esa misma linea de idea, con informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de
Servicios en su entrega de cargo a Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Plblicos informé sobre el estado de la Compactadora n.° 2, lo

siguiente:
Cuadron.° 15
Estado de la Compactadora n.° 2 al 28 de noviembre de 2022
Categoria Placa Marca Estado
, = Revision del sistema
Compactadora n.® 2 4e-3747 VOLKSWAGEN slécirioco

Fuente: Informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se reafirma que Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio
Ambiente y Servicios Publicos tuvo conocimiento que, a la Compactadora n.” 2 NO se
realizo el mantenimiento; ya que, del periodo que 4 al 9 de noviembre de 2022, no fue
trasladada a la provincia de Arequipa, por el contrario, se encontraba en el depdsito
municipal.

De igual modo, en el informe técnico n.° 002-2024-CG/OC0359-SCES-MPI-MJLM de 17
de octubre de 2024 (Apéndice n.° 22), el especialista técnico?! de la Comision de Control
sefialo que:

“(...) Al respecto, mediante acta n.° MLM/OCIMPI/SCE-005-002 de 10 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.° 51), el suscrito en compafiia de la Comision de Control asi
como, Guillermo Vizcarra Manrique, Coordinador de la Gerencia de Servicios
Publicos, y Victor Mancilla Beredo, Gerente de Servicios Publicos representantes
de la entidad y ex funcionarios=, realiz6 una inspeccion fisica a la Compactadora
n.° 2, afin de verificar el cumplimiento del mantenimiento realizado a dicha unidad
vehicular por medio de una inspeccion visual a sus principales componentes,
advirtiéndose lo siguiente:
{o)
- Enrelacion al literal A. SISTEMA DE FRENOS no se evidencia el cambio de fajas,
retenes, resortes, mantenimiento-regulacion de chicharras, rodillos y rectificacion
de tambores. Asimismo, no se logra identificar el cambio de la vélvula de freno

(pedal).

8 Missael Jests Lavado Marquez.
& Ricardo Madanaga Medina (Ex gerente de Servicios Publicos} y Norma Cabana Chévez (Ex gerente de Medio Ambiente y Servxclos Pubhco5)
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- En el literal B. SISTEMA DE SUSPENSION, no se logra evidenciar la ejecucion

de las actividades relacionadas al cambio de 2 muelles, hoja sobremadre. 2 bujes
de muelle, asi como el desmontaje de los muelles posteriores y cambio de tercera
hoja.

La actividad C. AMORTIGUADORES, no se evidencia el cambio de los
amortiguadores delanteros y pulmén de lado izquierdo.

Respecto al literal D CAMBIO DE TERMINAL, se aprecia que esta actividad no ha
sido ejecutada, por cuanto las piezas revisadas presentan visualmente un
deterioro y desgaste excesivo, no apreciéndose la intervencion de mano de obra
mecanica.

En cuanto a la actividad del literal E. REPARACION DE PINES Y BUJES, de
acuerdo a lo evidenciado se aprecia que esta actividad no ha sido ejecutada, por
cuanto las piezas revisadas presentan visualmente un deterioro.

Respecto a la actividad I. INYECTORES, conforme a la inspeccion realizada se
indica que no fue posible determinar su ejecucion, por cuanto el sistema es
interno.

En cuanto a la actividad J. SISTEMA DE DIRECCION se acuerdo a lo evidenciado
se aprecia que esta actividad no ha sido ejecutada, por cuanto las piezas
revisadas presentan visualmente un deterioro y desgaste.

En la actividad K. COMPRENSORA DE AIRE, conforme a lo revisado, no se logra
evidenciar su gjecucion.

Respecto a la actividad L. SISTEMA DE REFRIGERACION, se puede determinar

que dicho sistema no presenta intervencion mecénica que denote el trabajo
realizado.

La actividad N. SISTEMA ELECTRICO, se puede determinar que las
subactividades

c. REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE y
d. reparacion DE TUBO DE ESCAPE, no fueron ejecutadas por cuanto se
evidencia de acuerdo al material fotogréfico registrado durante la inspeccion, que
estas piezas mantienen el mismo grado de desgaste que los demas sistemas que
comprende el vehiculo, no distinguiéndose la intervencion de mano de obra
mecanica.

- Respecto a la actividad O. PUNTO SOPORTE DE CABINA de acuerdo a lo
revisado durante la inspeccion visual se puede determinar que las siguientes
subactividades no fueron ejecutadas:

- Desmontaje y montaje de cabina

- Reparacion de soportes de cabina (vulcanizado)

- Desmontaje de pifidn de ataque de la transmision de la corona

- Reparacion de brida o yugo de cardan

- Cambio de reten

- Cambio de 2 crucetas de cardan

- Rectificacion de volante

- Mantenimiento de rodaje de volante

- Mantenimiento de tomafuerza

P T ia P o T
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De lo expuesto se colige que, en relacion al mantenimiento correctivo realizado por
el proveedor INDUSTRIA VETALICA BENAVENTE E.LR.L. se han detectado
actividades que no se ejecutaron conforme a lo evaluado en la inspeccién técnica y
al registro fotografico tomado los cuales integran el anexo n.° 1 del presente
informe, siendo lo siguiente:

- SISTEMA DE FRENOS

. SISTEMA DE SUSPENSION
- AMORTIGUADORES
- CAMBIO DE TERMINAL
- REPARACION DE PINES Y BUJES
- REPARACION DE VALVULA DE FRENO
- ENGRASE DE UNIDAD
- TURBOCOMPRESOR

- - SISTEMA DE DIRECCION
- COMPRENSORA DE AIRE
- N. SISTEMA ELECTRICO
- 0. PUNTO SOPORTE DE CABINA

Por medio del acta n.° MLM/OCIMPI/SCE-005-002 de 10 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 51), se defectd que varias actividades claves del mantenimiento
correctivo programado para la unidad compactadora Volkswagen 4E-3747, como el
cambio de componentes en los sistemas de frenos, suspension, amortiguadores y
el sistemna eléctrico, no fueron ejecutadas’.

Cabe precisar que, la Comision de Control verifico las instalaciones del taller del
proveedor, conforme al acta de verificacion domiciliaria SCE-005-001-CCEVB-2024 de 6
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 41), donde se corrobord que, el taller es en realidad
una vivienda familiar, de acuerdo al detalle siguiente:

“(...) el inmueble es una vivienda familiar, de un piso de color blanco con puertas de
metal y vidrio, como se muestra en la siquiente vista fotogréfica, asi también
precisar que en la indicada direccion no se evidencia el funcionamiento de algun
taller. encontrandose a la cercania mas proxima un local de venta de chicha y

adobo.

Procedemos a tocar una de las puertas de la vivienda, somos atendidos por una
sefiora quien indica ser la cufiada de la duefia de la empresa Sra. Teodora Apaza
Quispe, nos indica que la gerente de la empresa no se encontraria (...)".

De igual forma, se verifico en la constatacion policial de 1 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 56), sobre el domicilio de Industria Metalica Benavente Empresa E.LR.L

\ 2\ Jere DEOCI) S/
\%) /sy u

(5
EN MERITO DEL OFICIO N° 067-2024-CG/0C0359-SCE-CEVB-MPI DE FECHA
WMOLLENDO 30SET2024EL QUE SOLICITA LA VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE
LA EMPRESA INDUSTRIAL METALICA B TE EIRL UBICADO EN

IN SITU SE

L NOBLE DE UN PISO DE COLOR BLANCO

HUMO, CON DOS PUERTAS DE METAL Y VIDRIO Y UNA PUERTA DE METAL Y DOS
VENTANAS, CON UNA PLACA DE DIRECCION DOMICILIARIA

@ ' /0VBRES DE LA FANILIA
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g1 ec7rico NROGED), Asimismo SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTE NINGUN
LETRERO O PANCARTA QUE INDIQUE QUE FUNCIONE UNA EMPRESA SE SERVICIOS
INDUSTRIALES METALICOS, LO QUE DOY CUENTA PARA LOS FINES DEL CASO

(..

De la conformidad de la Compactadoran.®° 2

Con informe de conformided n.° 045-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 11 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.°8), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra®,
otorgd conformidad del servicio de mantenimiento correctivo de la Compactadora n.® 2,
2 7in de viabilizar el pago de un servicio no ejecutado por el proveedor Industria Metalica
Benavente Empresa E.LR.L.

De la misma forma, Norma Alicia Cabana Chavez, inspector de obra, tuvo como funcion

principal “controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la gjecucion

gus de la obra conforme al expediente técnico™: no obstante, no controld que se realice el
mantenimiento correctivo, pese a ello, participé del otorgamiento de la conformidad.

En ese contexto, Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Plblicos no cumplio la funcion  “Administrar las méaquinas y equipos asignados a la
gerencia y todas las méquinas y equipos de la Entidad”: debido a que, 1a Compactadora
n.°2 estuvo realizando sus actividedes rutinarias y_permaneciendo en el deposito de la
Entidad, como bien, se desprende de |a evidencia documental en custodia de la Entidad
(cuaderno de “Ocurrencia de Depdsito Municipal” 2022 (Apéndice n.° 31) y ‘Reporte de
Deposito de Vehiculos (Apéndice n.° 28)").

De otro lado, Katy Consuelo Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios viabilizod la
conformidad: a través del informe n.° 196-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8), pese a que, a través de su informe n.° 200-2022-
MPVA-GM-GMASP de 18 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 33), dirigido @ Norma
Alicia Cabana Chéavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos, sefialo que, los
mantenimientos correctivos se encontraban pendientes de gjecucion.

Empero, aunque Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos tuvo conocimiento de las situaciones indicadas en los parrafos precedentes a
través del informe n.° 196-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 16 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 8) procedio otorgar el visto bueno, a la conformidad del servicio de
mantenimiento correctivo a la Compactadora n.° 2, viabilizando el pago a favor del

/ & Constatacion policial de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.” 56) en atencion al Oficio n° 067-2024-CG/0C0359-SCE-CEVB-MPI del 30 de

setiembre de 2024 (Apéndice n.° 57).

\\ & Area usuaria, que de acuerdo a la DIREGTIVA N° 006-2018-MPI “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA
“N_ MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY”, sefiala como funciones

del residente:

“6.2.1 RESIDENTE DE OBRA

b) El Residente de la Obra es ¢l responsable directo del cumplimiento de metas, de la gjecucion fisica y el control financiero de la obra, desde

el inicio hasta su culminacion (...).

¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:

3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Seré responsable (...) de la calidad de los trabajos 0
actividades ejecutadas.

g) En la etapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia debera de disponer de una “Cuademo de Obra”, debidamente foliado y

legalizado, en el que se anotara (...), avance de los trabajos 0 actividades diarias.

23)Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (-
& Conforme 2 la Directiva n.° 006-2018-MPI.
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proveedor Industria Metalica Benavente Empresa E.|.R.L mediante comprobante de pago
n.° 5602 de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n. 8) por el monto de S/ 34 500,00, pese
a que este Ultimo, no presto el servicio.

B. Mantenimientos Preventivos.

La Entidad a través de la gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos elabord el
requerimiento de dos (2) servicios de mantenimiento preventivo los cuales debieron ejecutarse
luego de la realizacion de los mantenimientos correctivos, conforme se detalla en el presente

cuadro:
Cuadro n.° 16
Detalle Mantenimientos Preventivos Requeridos
o : 3 B Responsables de realizar ¢! requerimiento
Requerimiento Ejecucion del servicio y otorgar conformidad Comprobantes de pago
Concepto Ne Fecha Fechas Numero Total idente de pectora Resp bl
del servicios dias Obra de Obra Organo N° Fecha Importe
servicio realizados Estructurado
Primer  Mantenimiento || 019-2022 410512022 Del 2 40 Guillermo Norma Alicia | Norma Alicia || 3178 21/07/2022 | 34,980.00
Preventivo para las 11 20/05/2022 dias Manrique Cabana Cabana
unidades asignada a la al Sarmiento Chavez Chavez
Gerencia de  Medio 2808/2022
Ambiente y  Servicios
Publicos.
Segundo Mantenimiento 042-2022 26/09/2022 || Del 5 30 Guillermo Norma Alicia | Norma Alicia || 6343 25/12/2022 | 25,000.00
Preventvo para 10 1211112022 dias Manrique Cabana Cabana
unidades asignadas a la al Sarmiento Chavez Chavez
Gerencia de Medio 1111212022
Ambiente y Servicios
Publicos
TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | 59,980.00

Fuente: Expedientes de comprobantes de pago n° 3178 y 6343 de 21 de julio de 2022 (Apéndice n° 10), y 25 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 11).
Elaborado por: Comision de Control.

B.1 Primer mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares

Al respecto, el servicio de mantenimiento preventivo®, segun el cronograma de avance de
obra contenido en expediente técnico de la I0ARR, describié que debia realizarse durante
el lapso de trescientos (300) dias®’.

En ese sentido, mediante requerimiento n.° 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 4
de mayo del 2022 (Apéndice n.° 10), suscrito y visado por Guillermo Manrique Sarmiento,
residente de obra® y Norma Alicia Cabana Chavez, subgerente de Servicios y gerente de
Servicios Pablicos y Medio Ambiente, solicitaron un servicio de mantenimiento preventivo
para once (11) unidades asignadas a la gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos,
detallandose en los términos de referencia las caracteristicas del servicio a contratar,
conforme se muestra a continuacion:

ife Seguin Especificaciones Técnicas contenidas en el Expediente Técnico de la IOARR: *(...) £l mantenimiento preventivo es cualquier mentenimiento

N\

\B\ Jepebe o / /=] que esté disefiado para conservar la condicion perfecta del equipo y prevenir fallas. Un cambio de aceite, cambio de filtros, una limpieza o una
\ TN Vi

inspeccion son algunos de los trabajos que se realizarén de manera mensual.
Adicionalmente, se ha determinado que este tipo de mantenimiento es la mejor manera de mantener un equipo en buenas condiciones. Al realizar
un mantenimiento preventivo con reqularidad, a vida uti del camion se puede ampliar de forma espectaculary reducir el nimero de fallas mecanicas
importantes que se suglen producir.
... METODO DE MEDICION
La unidad de medicion se realizaré de manera mensual (MES).
FORMA DE PAGO
Se pagaré de manera mensual previa aprobacion del Residente y/o area usuaria, el monto constituye la mano de obra y los respectivos insumos
(Apéndice n.° 13).
& a cual es susceptible de variaciones.
® Senvicio de contratacion de profesional residente de obra, para la IOAAR con orden de servicio n® 003675 de 07 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 23).
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4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consta de 02 mantenimientos preventivos (cada mantenimiento
preventivo se realizaré después de haber cumplido un recorrido de 5000 km.),
(El subrayado y resaltado en nuestro), donde solo comprenderé la Mano de Obrapara
el manteniendo preventivo de las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Publicos, consignados en €l Proyecto de inversion.

o ACTIVIDADES DE WANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades a realizarse a
las 11 unidades consignadas en el Proyecto de Inversion).
> Lavado de las unidades (lavado de chasis, cabina., carroceria en general,
desinfeccion de cada unidad, eliminacion de 6xido de chasis y aplicacion de
anticorrosivo a cada uno.
Cambio de aceite de motor (revision de todos los niveles de lubricacion,
drenaje de aceite de motor, revision de carter y tapon de carter, cambio de
arandela, anélisis de fugas de aceite por empaques y/o retenes, prueba de
funcionamiento de motor y diagnéstico de sistema de inyeccion, solo mano
de obras.
Cambio de filtros de aceite, combustible, aire, separador de agua (limpieza
y pulverizado de motor, desmontaje y montaje, revision de ductos de
alimentacion, mangueras, purgado de sistema de combustible, limpieza de
admision de aire, limpiezas de bases de filtros separados de agua, limpieza
de conectores de sensores de agua), solo marno de obra.
Engrase general de las unidades (grasa mdltiple de extrema presion, cambio
de graseras obstruidas en general, cambio de grasa de rodajes de ruedas
delanteras y posteriores (...)"

Y/

Y

A\ 74

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.(...)

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
> El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los Servicios.

10.2 PLAZO
> El plazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la
ejecucion de los servicios; el plazo se tomara a partir del dia siguiente de

LU\ SUPERVISOR 7 Z\
. DECOMSION /& /

& notificada la orden de servicio.
(i)
ECTINN 15. CONFORMIDAD
B 3 ﬂ La conformidad del servicio estara a cargo de |a Residencia de Obra y V.B. de la
y i Gerencia de medio Ambiente y Servicios Pablicos de la Municipalidad Provincial de
/ Islay’.

16. FORMA DE PAGO
El pago se realizaré en una 01 ARMADA, a los cuarenta (40) dias calendario, luego
de otorgada la conformidad, previa presentacion de un informe detallado de las
actividades de mantenimiento preventivo realizadas a las 11 unidades consignadas a
la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos ademés del panel fotogréfico, no

s s o [ L T e T T T S
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pudiendo exceder de diez (10) dias calendario contados desde el dia siguiente de
otorgada la conformidad’”.

De ese modo, mediante orden de servicio n.° 3991 del 19 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 10) %, la Entidad contrat6 al proveedor J&R Logistica y Soluciones Generales
S.A.C por S/ 34 980,00 para el servicio de mantenimiento preventivo para las once (11)
unidades asignadas en el proyecto de inversion®, mismos que se detallan a continuacion:

Cuadro n.° 17
Vehiculos incluidos en requerimiento de Primer Mantenimiento Preventivo

s 3 Numero de
Equipo Marca Numero de placa atitenimichtos
Camién compactador 01 Volswagen WGS-758 02
Camidn compactador 02 Volswagen SP 02
Camion compactador 03 Volswagen MPY-001 02
Camion cisterna \olswagen EGD-642 02
Camion cisterna Mitsubishi EGW-842 02
Camion volguete Mitsubishi EGY-708 02
Camidn baranda Forland EGW-515 02
Minibus Hyundai EAB-262 02
Camioneta Nissan EGB-912 02
Camioneta Nissan EGB-903 02
Limpiadora de playa Cherrington 02

Fuente: Orden de servicio n.° 3991 del 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 10).
Elaborado por: Comision de Control.

El cuadro anterior, describe las unidades vehiculares que formarian parte del servicio del
mantenimiento preventivo y el nimero de veces?' de dichos mantenimientos. Cabe precisar
que, el lugar para la ejecucion del servicio, seglin el numeral 10.1 de los términos de
referencia debia ser en el local de la prestadora del servicio y después de haber cumplido
un recorrido de 5000 km.

Posteriormente, con documento s/n de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 10), J&R
Logistica y Soluciones Generales S.A.C presento la solicitud de conformidad del servicio
e indico que, el mismo se ejecutd desde el 20 de mayo al 28 de junio de 2022, precisando
que las actividades realizadas fueron las siguientes:

- “Lavado general a alta presion, chasis, guardafangos, exterior, interior de cabina,
desinfeccién con ozono, eliminacion de 6xido en chasis, aplicacion de undercoating.

_ Cambio de aceite de motor, revision de niveles de caja, diferenciales, caja de direccion,
refrigerante, fluido hidréulico de direccion, revision de cérter y tapon de carter, cambio
de arandelas, presencia de aceite por retén de cigiefial leve, pruebas de
funcionamiento de motor, revision de sistema de inyeccion.

SUPLRVISOR

N \DE:: 0'!3? :"

- Cambio de filiro de aceite, filtro de combustible, filtros de aire, separador de agua,

limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montaje de ductos de alimentacion de
‘ aire, mangueras, pulgada de sistema de combustible, limpieza de admision de aire,
5 sere e ocf 5/ limpieza de vasos de filtros separadores de agua, limpieza de sensores con limpia

N\ S
& s’ 4

o

4 contactos.

& Notificada al proveedor en la misma fecha mediante comeo electronico JEANPIERE MONTALVOJrlogisticaysolucionesa@gmail.com
(Apéndice n.° 10).

% |a cual fue tomada por la Comisién de Control la revision aleatoria de las 3 unidades vehiculares que fueron parte de los mantenimientos
correctivos.

21 Dos (2) veces.
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- Engrase general con grasa mdiltiple de extrema presién EP-2 jab6n de litio, reposicion
y cambio de graseras, cambio y engrase de ruedas delanteras y posteriores”.

En relacion con los términos y condiciones contractuales antes citados, la Comision de
Control, considerd las situaciones advertidas en el primer mantenimiento preventivo de
las unidades vehiculares: Cisterna Fuso, Compactadora n.°s1y 2.

B.1.1. Del servicio de primer mantenimiento preventivo a la Cisterna Fuso,

Compactadoras n>s1v 2

S

> De la cisterna fuso

De la revision de las “Bitacoras o Libretas de Control n.° 1 (Apéndice n.os 18y
58)%2, se advirtié que, la Cisterna Fuso, realizé sus actividades de forma regular
del 20 de mayo al 28 de junio de 2022, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Ocurrencias registradas para el Cisterna Fuso

Cuadron.®° 18

Fecha Condyctor Tol g GRS IR Detalle del Mantenimiento
autorizado
Turno Descripcion del Trabajo realizado
20/05/2022 | Angelino Yerva | Manana Llenado de pozo Alto San Martin, 02 viajes, llenado de pozo César | Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza en subida
Valencia Valiejo 01 viaje, llenado de pozo Dean Valdivia 05 vigjes, queda | cargado. Motobomba trabajando sin fitros. Resume agua
para el siguiente turno cargado. por parte delantera.
20/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de Astete, parque Alto San Martin (coliseo). Parque detras |  Dificultad al encender el mator. Pierde fuerza en subidas
MPI. Luis Cahuana del Estadio. Regado de Panamericana Sur. Basadre. Regado de | cargado. Motobomba trabajando sin filiros de aire. Esta
Cardenas Av. Tipac Amaru, cancha de tenis, parque infantil, llenado de pozo | resumiendo agua por parte delantera del tanque.
de César Vallejo, llenado de pozo Nueva Generacion, regado de
area verde y arbolitos fuera del Colegio Mariatequi.
21/05/2022 | Gerencia de Serv. | Manana Llenado de Pozo Dean Valdivia 05 viajes, lenado de pozo alto San |  Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza en subidas
MPI. Angelino Yerva Martin 01 vigje. Regado y llenado tachos en compostaje 01 viaje. cargado. Motobomba trabajando sin filtros. Se pone duro
Valencia en las maiianas.
21/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de parque Alto Bellavista y Via de Evitamiento. Regado | Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza el motor en
MPI. Luis Cahuana detras del parque Sta. Rosa, Regado de Parque tres portales, | subidas, cargado. Motobomba trabajando sin fitros de
Cardenas Regado de la UNSA palmeras. Llenado de Estanque Sr. DelRimac. | aire. Embrague se puso duro por la maianas.
Llenado de pozo Nueva Generacion.
23/05/2022 | Gerencia de Serv. Manana Llenado de pozo Cesar Vallejo 01 vigje. Llenado de pozo Dedn | Dificuitad alencenderel motor de arranque. Pierde fuerza
MPL. Angelino Yerva Valdivia 06 vigjes. en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Valencia Embriague se pone duro en las marianas. Resume agua
por parte delantera del tangue (Hueco).
23/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de "ASTETE", parque San Martin, Regado de parque | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Luis Cahuana detras del estadio, regado de toda la Panamericana Sur. Regado | en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Cardenas de la Av, Tipac Amaru, parque de tenis, parque infantl, llenado de | Embriague duro cuando pierde aire compresora,
pozo de César vallejo. llenado de pozo Nueva G
24/05/2022 | Gerencia de Serv. | Manana Llenado pozo de Dean Valdivia 08 vizjes. Llenado de pozos Alto | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva San Martin 02 vigjes. en subida y cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Valencia Hay agujero en tanque per donde fuga agua.
24/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Baldeo de mercado Villa Lourdes, Regado de parque Tres Portales, | Dificultad al encender f motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Luis Cahuana ragado de palmeras de UNAS, llenado estanque Sr. del Rimac. | en subida cargado. Motobomba trabajando sin fitros.
Cardenas Llenado de pozo César Vallejo (02 vigjes). Tieng hueco fuga de agua por tanque. Se pone duro en
SUPERVISOR © 7 X/ la mafianas.
A\, DE COMISION Y 25/05/2022 | Gerencia de Serv. | Mafana Llenado de pozo César Vallejo 03 vigjes. Lienado de pozo Dean | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
e / MPI. Angelino Yerva Valdivia en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros. Se
’ Valencia pone duro en la Mafanas. Resume agua por parte
delantera de fa cisterna del tanque de agua.
25/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Baldeo de Mercado san José (todo su exterior, 1er y 2do piso, | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Luis Cahuana llenado de pozo César vallejo, lienado de pozo Nueva Generacion. | en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Cardenas Tiene hueco fuga de agua por tanque. Se pone duro en
la mafianas.
26/05/2022 | Gerencia de Serv. | Manana Llenado de pozo Dean Valdivia 7 viajes. Llenado de pozo Alto San | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva Martin 01 viaje. en subida cargado. lMlatobomba trabajando sin fiitros. Se
Valencia pone duro embriague en las mafanas.
26/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de parque Alto Bellavista y Via de Evitamiento. Llenadode | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Luis Cahuana pozo César Vallejo (02 vigjes), regado de parque de la UNAS, | en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Cardenas Llenado de estanque parque Santa Rosa Villalourdes. Tiene hueco fuga de agua por tanque. Se pone duro en
la Mananas.
27/05/2022 | Gerencia de Serv. | Mafana Llenado de pozos Dean Valdivia 05 viajes. Llenado de pozo Sefior | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPL Angelino Yerva de Ridias 01 vigje. Queda cargado. en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros. Se
Valencia

%2 En dicho documento se registra el desarrollo de actividades de dicho vehiculo, registrandose, entre ofros datos, el tiempo estimado de trabajo, el
horario de ingreso y salida de! vehiculo, descripcion del trabajo realizado, combustible, recorrido (Kilometraje de inicio y final), y detalles de
mantenimiento u observaciones realizadas por el operador.
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Fecha o i i Detalle del Mantenimicnto
8utopizact Turno Descripcion del Trabajo realizado
pona duro embriague en las mafianas. Rotura por la parte
delantera del tanque resume agua.
27/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de parques Tres Portales, llenado de Estangue Sefior del | Dificultad al encender el molor de arrangue. Pierde fuerza
MPI. Luis Cahuana Rimac y Estanque de luzy Fuerza. Llenado de estanque de Parque | en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros de
Cardenas Santa Rosa (Villalourdes). Lienado de pozo César Vallgjo (03 | aire. Tangue de agua con hueco. Resume agua.
viajes), pozo Nueva Generacion 01.
2810512022 | Gerencia de Serv. | Mafana Baldeo Muelle Turistico y piaya 1y 2 hasta la Piramide de llenado | Dificultad al encender el motor de arranque pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva de tacho negro grande. Castillo Forga, Regado Explanada. Llenado | en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros,
Valencia pozo Alto San Martin 01 llenado de pozo.
28/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado de toda la Av. Panamericana Sur, Basadre, efc. Llenado | Dificultad 2l encender el molor. Pierde fuerzas en
MPI. Luis Cahuana de pozos César Vallejo (02 vigjes). Llenado de pozo Nueva | subidas, cargado. Motobomba, rabajando sin filtros de
Cérdenas Generacion. aire. Tanque con agujero (resume agua).
30/05/2022 | Gerencia de Serv. | Mafana Llenado de pozo Dean Valdivia 05 viajes, traslado de agua para | Dificultad al encender el motor arranque pierde fuerza en
MPI. Angelino Yerva plana de procesadora de compostaje. 01 viaje a. sefiorita Katy | subida cargado. Motobomba trabaja sin filtros.
Valencia Alejandra llenado pozo Alto San Martin 01 viaje.
30/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Baldeo de Mercado Balta, regado de parque detras del estedio, | Dificultad al encender el motor. Pierde fuerzas en
MPL Luis Cahuana ragado de AV. Tipac Amaru, Cancha tenis, parque infant, lienado |  subidas, cargado. Motobomba, trabajando sin filos de
Cardenas de parque César Vallgjo, regado de arbolitos frontis del calegio | aire. Tanque con agujero (resume agua).
Mariatequi, llenado de Estanque Sr. Del Rimac, llenado de Pozo
Nueva Generacién.
31/05/2022 | Gerencia de Serv. | Mafana Lienado de pozo Dean Valdivia 06 viajes. Lienado de pozo Alto San |  Dificultad al encender el motor aanque. Pierde fuerzas
1MPI. Angelino Yerva Martin 01 viaje. Llenado de pozo César Valiejo 02 vigjes. en subidas, cargado. Motobomba, trabajando sin filtros.
Velencia Inicio de marcha en la mafana se pone duro el
gmbriague.
31/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Baldeo mercado Vila Lourdes, regado *ASTETE'. Regado de | Dificultad al encender el moter arranque. Pierde fuerzas
MPIL Luis Cahuana Parque San Martin (Coliseo Mollendo), regado de arbolitos Viade | en subidas, cargado. Motobomba, trabzjando sin filtro de
Cérdenas Evitamiento, llenado de pozo César Valiejo, llenado de pozo Nueva | agua. Tanque con agujero parte delantera.
Genaracion, llenade de pozo Sta. Resa Villa Lourdes.
110812022 Gerencia de Serv. | Manana Llenado de pozo César Vallejo (03 vizjes). Regado de Parroquia | Embrague duro por las mafianas. Dificultad al encender
MPI. Luis Cahuana Maria Inmaculada, llenado de pozo Dean Valdivia (02 viajes), | el motor. Pierde fuerza en subidas, cargado.
Cardenas llenado de estanque Sr. Rimac, llenado de Parque San Martin | Motobombas trabgjando sin filtros de aire. Tangue con
(Areas verdes), desde loza hacia abajo. 2gujero esta resumiendo agua, (parte delantera).
1/06/2022 Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de pozo César Vallejo (2), llenado Santa Rosa de ..., Dificultad al cargar el motor arrangue. Pierde fuerzas en
MPI. Carlos Chalco llenado pozo Nueva Generacion, regado...7 vueltas efectuadas. subidas, cargado. Motobomba, trabajando sin filro de
Villegas. agua. Tanque con agujero parte delantera.
2/06/2022 Gerencia de Serv. | Mafana Llenado de pozo Dean Valdivia, llenado de pozo César vallejo, Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza en subidas
MPI. Luis Cahuana llenado de 2 pozos (Villalourdes), (Av. Ejercito), Regado de | cargado. Motobombas trabajando sin fitros de aire.
Cardenas Panamericana Norte, regado de UNAS y palmeritas. Regado de | Tanque agujero en parte delantera resume agua.
parque San Martin (Loza - parroguia).
22/05/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado pozo Dean Valdivia 02 vigjes, Llenado pozo Alto San Este registro aparece llenado luego del 02 de junio.
MPL. Angeline Yerva Martin 01 vigie. Llenado pozo César Vallejo 03 vigjes.
Valencia
310812022 Gerencia de Serv. | Mafiana Regado de parques Tres Portales, se lleva agua de compostaje | Dificultad al encender el motor. Se pone duro el
MPL Luis Cahuana (orden Srta. Katy). Lienado de pozo Dean Valdivia (03 viajes). embriague por las maiianas. Pierde fuerza en subidas
Cardenas cargado. Motobombas trabajando sin filros. Tanque
agujera en parte delantera -resume agua.
3/06/2022 Gerencia de Serv. | Tarde Regado Parque Tres Portales y ampliacion. Regado parque Alto | Dificultad al encender
MPI. Angelino Yerva Bellavista. Llenado parque César Vallejo 03 viajes. Lienado pozo
Valencia Dean Valdivia 01 viaje.
4/06/2022 Gerencia de Serv. | Mafana Llenado de pozo Dean Valdivia (05 viajes), llenado de pozo nueva | Dificultad al encender el motor. Se pone duro el
WP Luis Cahuana generacion (01 vigje), llenado de pozo San Martin. embrague en las maiianas. Pierde fuerza en subidas,
Cardenas cargado. Motobomba trabaja sin filtros. Tanque de agua
con agujero en parte delantera (resume agua).
4/06/2022 Gerencia de Serv. | Tarde Regado de la UNAS arbolitos y palmeras. Lienado pozo César | Dificultad al encender el metor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva Vallgjo 02 vigjes. Regado Panamericana Sur, San Benito y | ensubidacargado. Motobomba trabajasin fiitros. Tanque
Valencia Basadre. Lienado de pozo nueva generacion, cisterna de agua tiene pequefio agujero resume agua por
&l chasis.
6/06/2022 Gerencia de | Mafiana Baldeo de Malecon. Plaza Grau, Parque Acuatico. Playa 1 y Playa | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
Servicios Luis 2 en subida cargado. Motcbomba trabaja sin filtros. Tanque
Cahuana Cardenas cisterna de agua con agujero en parte delantera.
/0612022 Gerencia de Serv. | Tarde Regado parque Alto Bellavista y Via Evitamiento, arbolitos, llenado | Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPL. Angelino Yerva de pozo Nueva Generacion. Llenado de pozo grande del Sr. Del | en subida cargado. Motcbomba trabaja sin filtros.
Valencia Rimac. Regado tras estadio. Regado de Astete. Lienado pozo | Resume agua por parte delantzra del tanque. Inicio de
César Vallejo. marcha se pone duro i
710612022 Gerencia de | Mafana Llenado de estanque Luz y Fuerza, llenado de pozo Dean Valdivia Duﬁcuitad al encender el mo‘cr Embriague duro por las
Servicios Luis (05 viajes), llenado de pozo César vallgjo (01 viaje). Mot do sin filros. Pierde
Cahuana Cérdenas fuerza en subidas - cargando.
7/06/2022 Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de pozos de César Vallgjo 04 vigjes. Llenado de pozos | Dificultad al encender el motor de amanque. Motobomba
MPI. Angelino Yerva Nueva Generacion. Llenado Parque Alto San Martin 01 vigje. | trabajando sin fitros. Pierde fuerza en subida cargado.
Valencia Llenado de pozo Deén Valdivia 02 vigjes. Se pone duro embriague en inicio en marcha en las
mafianas.
8/06/2022 Gerencia de | Manana Regado de Parroquia lada, llenado de de Santa Dmcultad al encender el moter. Embriague duro en las
Servicics Luis Rosa (Villalourdes), llienado de pozo Terminal Terrestre. Apoyo en Motobomba trabajando sin filros de aire.
Cahuana Cardenas agua en limpieza de pozo Nueva Generacién. Pierde fuerza en subidas, cargado. Tanque resume agua
por parte delantera con agujero, resume agua.
8/06/2022 Gerencia de | Mafana Llenado de estanques del Sr. De Rimac y Luz y Fuerza. Llenado | Dificutad al encender en subidas (cargado).
Servicios Luis pozo Dean Valdivia 05 vigjes. Regado de Parque Inclan (plaza), | Motobombas trabajando sin filros de aire. Tanque parte
Cahuana Cardenas regado de Av. Tipac donde Sedapar hasta inicio Plaza Inclan, | delantera con agujero, resume agua.
llenado de estanque de Castillo Forja (01 viaje).
2/06/2022 Gerencia de | Mafana Llenado de estaques del Sr de Rimac y Luz y Fuerza, Ulenado de | Dificultad 2l encender &l motor. Embrague se pone dio
Servicios Luis pozo Dean Valdivia 05 viajes. Regado de Parque Inclan (plaza), | en las mafanas. Pierde fuerza en subidas-cargado.
Cahuana Cardenas reqado de Av. Tipac donde Sedapar hasta inicio Plaza Inclan, | Notcbombas trabajando sin filtros. Tanque con agujero
llenado de castillo Forja (01 viaje). en parte delantera - resume agua.
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Conductor

heeng autorizado

Turmo

Total Horas efectivas trabajadas

Descripcion del Trabajo realizad

Detalle del Mantenimiento

9/08/2022 Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Angelino Yerva

Valencia

Regado Panamericana Sur hasta abajo de Tupac, regado avenida
Tupac, regado parque... y parque de tenis, Inclan. Lienado de pozo
Nueva Generacion.

Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
en subida cargado. Trabajando Motobomba sin filtros.
Embrague se pone duro en las mafanas inicio de
marcha.

10/06/2022 | Gerencia de | Mafana
Senvicios Luis

Cahuana Cardenas

Llenado de pozo Dean Valdivia 06 vigjes. Lienado de estanque de
Parque Santa Rosa Villa Lourdes. Llenado de estanque de Parque
Santa Rosa Villa Lourdes. Llenado de Estanque Av. Ejercito (Villa
Lourdes). LLenado de estanque Sr. del Rimac.

Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza en subida-
cargado. Embrague duro por las mafianas. Motobomba
sin filros y tanque resume agua por parte delantera
(agujero).

10/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Angelino Yerva

Valencia

Regado Parque San Francisco, Hortensia Pardo regado, Parque
César Vallgjo, parte Pileta. Lienado de tanques Castillo Forga, 11/2
viagje quedando llencs. Llenado de pozo Nueva generacion.
Llenado de Pozo Dean Valdivia 01 viaje. Regado Parque Alto
Bellavista Via Evil y Arbolitos.

Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
en subida cargado. Motobomba trabajande sin filtros.
Embriague de inicio de marcha se pone duro.

11/08/2022 | Gerencia de | Mafana
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Llenado de pozo Dean Valdivia (04 vigjes), Baldeo muelle turistica,
llenado de pozo César Valigjo (02 vigjes). Llenado de pozo Sazn
Martin (01 viaje).

Dificultad al encender el motor. Embriague duro por fas
maiianas. Pierde fuerza en subida cargado. Motobomba
trabajando sin fitros. Tanque resume agua (parte
delantero). * Nivel de aceite de mator casi por llegar al
minimo. resume aceite.

11/08/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
\PI. Angelino Yerva

Valencia

Regado de parque tres portales y ampliacion. Regedo
Panamericana Nerte llenado de pozo Nueva Generacion, llenado
de tacho grande Villa Lourdes, Santa Rosa llenado de tachos
grandes Villa Lourdes. Llenado pozo Alto San Martin 01 vigje.
Ejército, llenado de tachos grande de Castillo Forga y vigje y medio,
llenado pozo Dean Valdivia 01 viaje.

13/08/2022 | Gerencia de
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Manana

Lienado de pozo San Martin (01) Llenado de pozo Dean Valdivia
(05).

Dificultad 2l encender el motor. Embriague duro por las
maanas. Pierde fuerza en sutidas cargado. Motobomba
trabajando sin filtros. Tanque resume agua (parte
delantero). * Resume aceite y nivel de aceite esta por
llegar al minimo.

13/06/2022 | Gerencia de Serv, | Tarde
IIPI. Angelino Yerva

Valencia

Llenado de pozo César vallejo 02 viajes. Llenado de pozo Nueva
Generacion. Llenado de pozos Villa Lourdes gradas, Llenado de
pozo Dean Valdivia 01 vigje. Llenado de Pozo Alto San Martin. 01
vigje.

Dificultad al encender el motor arranque. Pierde fuerza
en subidas cargado. Motobomba trabajando sin filtros.
Motor sonido extrafio. Secador de aceite en mal estado.

14/08/2022 | Gerencia de | Manana
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Regado de zona verde Mirador El Pacifico y letras Mollendo,
llenado de Estanque, Parque Santa Rosa Villalourdes. Lienado de
Pozo Deéan Valdivia (04 viajes). (01 viaje). Llenado de estanque
Rimac y Luz y Fuerza, Pozo San Martin (01) vigje.

Dificultad al encender el motor. Pierde fuerzas en subida
cargado. Embrague duro por las maianas. Motobomba
trabajando sin filtros. Resume agua por tanque. Resume
aceite - va a llegar al minimo.

14/08/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPL. Angelino Yerva

Valencia

Baldeo Mercado Villa Lourdes. Lienado pozo grande Santa Rosa
Villa Lourdes. Llenado de pozo grande del Castillo Forja. Llenado
de pozo Cesar Vallejo 01 vigje llenado. Pozo Nueva Generacion.
Llenado de pozo Dean Valdivia 01 viaje.

Dificuttad al encender el motor de amanque. Pierde
fuerzas en subida cargado. Motobomba trabajando sin
fitros. Compresora en mal estado pierde aire.

15/08/2022 | Gerencia de
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Mafiana

Regado Parroguia Inmaculada, llenado de pozo Deén Valdivia,
regado de parque Luz y fuerza; y llenado de su estanque. Llenado
de pozo San Martin, Regado de area Verde del Terminal Terrestre,
lienado de estanques de gradas (Villalourdes).

15/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Angelino Yerva

Valencia

Dificultad al encender el moter. Pierde fuerzaenla subida
cargado. Motobombas trabajando sin filtros de aire.

Llenado de pozo César Vallejo 01 vigje. Regado de Av. Tipac
Amaru, Regado Panamericana sur hasta abajo regado tramoe parte
alta y baja, regado los arbolites de Petro. La unidad se quedd
malograda cuando se estuvo regando los arbolitos de Petro.

Dificultad al encender el motor de aranque. Pierde
fuerzas en subida cargado. Motobomba trabajando sin
filtros. La compresora se esta mal do.

16/08/2022 | Gerencia de | Mafana
Senvicios Luis

Cahuana Cardenas

Llenado de pozo César Vallejo (03 viajes). LLenado de estanques
Municipalidad Provincial. Regado de parques Alto Bellavista.

Dificultad al encender el motor de aranque. Pierde
fuerzas en subida cargado. Motobomba trabajando sin
filiros de aire. Tanque con agujero en parte delantera y
arriba también. Embrague duro por las mananas.
Mecanico vio el tema de la compresora/ aumento presion
perque no cargaba el are.

16/068/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Angelino Yerva

Valencia

Llenado de pozos César Vallejo 03 vigjes. Llenado de tachos
grandes de playa, Castillo Forja 01 viaje. Regado la UNAS arbolites
y paimeras. Regado tras estadio, regado via de evitamiento los
arbolitos.

Dificultad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.

17/08/2022 | Gerencia de
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Manana

Se abastecic de agua al Mercado San José. Se llevd agua a
estanques del llenado de de gradas (Av.
Ejercito), llenado de pozo Dean Valdivia (05 viajes).

Dificultad al encender el motor, Embriague duro por las
maiianas. Pierde fuerza en subidas cargado. Motobomba
tabajando sin filtros. Tanque resume agua parte
delantera y parte superior base de motobomba. Resume
aceite y nivel por llegar al minimo.

17/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Carlos Chalco

Villegas

Llenado de pozo Santa Rosa- Villa Lourdes, llenado de tachos agua
(2), Wima calle Villa Lourdes, llenado de tachos de la Av. Garcilo
(2), llenado de pozo San Francisco, llenado de pozo César Vallejo,
llenado pozo Nueva Generacién, llenado de pozo negro Luz y
Fuerza - tachos de agua (2).

Dificultad al encender el motor , embriague veces se
pone duro, pierde fuerza el moter en la subida (cargado),
motobombas (2) sin filtro, bomba de succién presenta
fuga de agua por el carbon, resume aceite.

18/08/2022 | Gerencia de
Servicios Luis

Cahuana Cérdenas

Mafana

Llenado de pozos Dean Valdivia (08). Lienado de pozo San Martin
(01).

Resume agua por motobomba de abajo (cambiar
carbenes), Se aumentd 1 galon de aceite al motor/ estaba
al minime. Dificultad al encender el moter. Pierde fuerza
en las subidas - cargado. Motobomba trabajando sin
filros. Tanque resume agua en parte delantera y en la
base de metobomba de arriba.

18/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPL. Angelino Yerva

Valencia

Llenado de pozo César Vallejo 02 viajes. Regado parque Alto
Bellavista, arbolitos y Via de Evitamiento, llenado de pozos del
Castillo Forga quedando llenos los dos, llenado de pozo Nueva
Generacion, llienado de Pozo Dean Valdivia 01 viaje.

Dificultad al encender el moter de arranque. Pierde fuerza
en subida cargado. Motobomba trabajando sin filtros.

20/08/2022 | Gerencia de
Servicios Luis

Cahuana Cardenas

Manana

Llenado de pozo Dean Valdivia (04 vigjes). Llenado de estanque
Sefior del Rimac. Lienado de estanque de parque Santa Rosa ,
estanque de gradas , llenado de pozo San Martin (01 viaje), César
Vallgjo (01 vigje).

Dificultad al encender el motor. Embrague duro por las
mananas. Pierde fuerza en subidas, cargado.
Metobomba trabajando sin filtros. Tanque resume agua
por parte delantera y parte de arriba en la base de
motobomba.

20/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde
MPI. Angelino Yerva

Valencia

Regado Panamaricana Sur, hasta Ovalo. Regado Av. Tipac Amary
y llenado pozo César Vallejo 01 vigje. Regado parque San
Francisco Hortensia Pardo. Llenado tacho grande de Sefier de
Rimac.

Ojo unidad se queda en Campin por falla mecanica no
enciendz el motor. Dificultad al encender el motor de
arrangue. Motobomba trabaja sin filtros. Pierde fuerzaen
subida cargada. Muelles posteriores rendidos y unos
rotos.

Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022
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Fidha Conductor Total Horas efectivas trabajadas Ditalle el Msintenimieni
autorizado T 30 B 2
umo Descripcion del Trabajo realizado
21/08/2022 | Gerencia de | Madana Carro malogradol se esperd a mecanico / nunca llego. Se purgolos | Dificultad al encender el motor. Embriague duro. Pierde
Senvicios Luis 6 inyectores (boto aire). Cable de tierra roto y por eso no hacia | fuerza en subidas - cargado. Tanque asume por parte
Czhuana Cardenas contacto. defantera y parte superior (base de metobomba). Parque
del lado izquierda corona, rotos hojas 5y 8.
21/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado pozo César Vallejo 02 vigjes. Llenade de pozo Nueva | Dificultad al encender el molor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva Generacion. Llenado de pozo tacho grande del Catillo Forga. | en subida s cargado. Motobomba trabaja sin filtros
Valencia Lienado de pozo Dean Valdivia 01 vigje. Muelles rotos posteriores del eje de transicion.
22/08/2022 Mafiana Regado de Parroquia Inmaculada; se proveyd de agua para | Muelles rotos (hojas 5 y 8) lado izquierdo - corona.
limpieza de estanque Santa Rosa (Villa Lourdes); regado de Grifo | Dificultad 2l encender el motor. Embriague duro por las
Primax, regado de area verde y arbolitos del colegio Mariategui; mafanas. Pierde fuerza en subida - cargado.
apoyo en faenas en plantas recién sembradas en la Panamericana | Motobombas trabajando sin filros de aire. Tanque
Sur. Regado de cancha de tenis y parque infantil/ regado de | resume agua por la parte delantera inferior y también en
Panamericana Sur/ Basadre. la parte de base de motobomba de arriba.
22/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado parque San Francisco. Hortensia Pardo. Regado Parque | Dificuitad al encender el motor de arranque. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva Alto San Martin. Coliseo llenado pozo César Vallejo, 02 vigjes. | el molor en subida cargado Motobomba a trabajado sin
Valencia Llenado de pozo Santa Rosa Villa Lourdes 02 vigjes. Llenado pozo | filtros. Muelles rotos post.
Alto San Martin. Llenado pozo Dedn Valdivia 02 vigjes. Regado
Astete.
23/06/2022 | Gerencia de | Mafana Regado parque Tres Portales, se llevd a planta de compostaje se | 2 Muelles lado izquierdo (corona) rotos. Dificultad al
Servicios Luis apoyd en abastecimiento de agua en faena P: icana Sury ender el motor. Embrague duro por las mananas.
Cahuana Cardenas regado. Pierde fuerza en subidas - cargado.
23/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de pozos César Vallejo 03 vigjes, se llevd agua parala | Muelles rotos distraccion. Pierde fuerza en subida
MPI. Angelino Yerva Asociacion Maria Jesls, llenado de pozo autorizo Srta. Katy | cargado Motobemba trabajando sin filtro. Dificultad al
Valencia Alejandra llenado de pozo Dean Valdivia 02 viajes quedando full, | encender el motor de arranque.
llena.
24/08/12022 | Gerencia de | Madana Llenado de Estanque de Luz y Fuerza mas Estanque Chico | Muelles 5 y 8 rotos / paguete corona lado izquierdo.
Servicios Luis Amarillo llenado de pozo Deén Valdivia (04 viajes). Lienado de | Resumen de agua en motchomba de abzjo - por
Cahuana Cardenas pozo San Martin (01 vigje). Regado de parque San Martin (desde | carbenes. Dificultad al encender el motor. Pierde fuerza
loza hasta parroquia 02 viajes). en subidas- cargado. Motobombas trabajando sin filtros.
Tanque resume agua, parte delantera y parte superior en
la base de motobomba.
24/08/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Regado Panamericana Norte Apiamo. Doble pasada, llenado pozo | Muelles posteriores  fraccion rotas. Motobomba
MPI. Angelino Yerva César vallejo02 vigjes. Llenado de pozo Dean Valdivia 02 viajes. | trabajando sin filtros. Pierde fuerza en subida cargado,
Valencia Regado Parque San Francisco Hertensia Pardo. resume agua por parte delantera de tanque de agua.
25/08/2022 | Gerencia de | Marana Regado de parques Mirador el Pacifico - letras de Mollendo, llenado
Servicios Luis de pozo Dean Veldivia (04 viajes). Apoyo de regado de playas
Cahuana Cérdenas desde castillo hasta los restaurants.
25/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de pozo César Vallejo 02 vigies. Regado VA. 09 de octubre | Dificultad al encender el motor de arranque, pierde fuerza
MPL. Angefino Yerva Miramar. Regado de arbolitos de colegio Miramar alrededor y | en subida cargado. Motobomba trabaja sin filtros.
Valencia regado Panamericana Sur hasta Ovalo. Regado la UNAS y | Muelles de traccion rotos en peligro.
arbolites. Llenado pozo Nueva Generacion, llenado pozo Deén
Valdivia 01 vigje.
27/06/2022 | Gerencia de | Mafiana Baldeo de Malecon y Plaza Grau. Baldeo de Muelle Turistico, playa | Ruido extraiio en motor en movimiento - por momentos,
Servicios Luis 1y playa 2. Ojo: frente a complejo playa 1 se acabd lagasolinay | por muelles ne 5 y 8 rotos / corona lado izquierdo.
Cahuana Cardenas se apagd el molor, El Sr. Victor presto un galén de gasclina/antes | Dificultad al prender ef motor. Pierde fuerzas en subida -
de llegar a ias letras de Mollendo se acabé el agua, cargado. Motobomba trabajando sin filros de aire.
Tanque resume agua por parte delantera y también por
la parte de base de motobomba de arriba.
27/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de tachos de mercado San José por orden de laSrta. Katy | Ojo. Sonido extraio en motor cuando esta en
MPI. Angelino Yerva 08 tachos, pozo y tacho llenado pozo alto San Martin 01 vigie. | movimiento, a veces dificultad al encender el motor de
Valencia Llenado pozo César Vallejo 01 vigje. Llenado de pozo Dedn | arranque, pierde fuerza el moter en subida. Motobaomba
Valdivia 04 viajes. trabajando sin filtros. Mangueras de bombeo rotos.
28/08/2022 | Gerencia de | Manana Baldeo playa 2 (completado), llenado de pozo Dean Valdivia (04 | Dificultad al encender el motor. Embriague duro en las
Servicios Luis viajes), abastecimiento para planta de compostaje (01). mafianas. Pierde fuerza el motor en subida - cargado.
Cahuana Cardenas Motobombas trabajande sin filtro de aire. Muelles rotos /
lado izquierdo corona.
28/06/2022 | Gerencia de Serv. | Tarde Llenado de pozo César Vallejo 03 vigjes. Llenado de pozo Dean | Dificultad 2l encender el motor de arrangue. Pierde fuerza
MPI. Angelino Yerva Valdivia 04 viajes. Llenado de pozo Alto San Martin 01 vigje. en subida cargado. Sonido extrafio, motor en marcha.
Valencia Motobomba trabajando sin filtros. Trabajando con
muelles rotos posteriores de fraccion.

Fuente: Bitacora o Libreta de Control n.° 1 mes de mayo y junio (Apéndices n.cs 18 y 58)
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro anterior se advierte que, la Cisterna Fuso realizé el regado de las areas
verdes, llenado de pozos, llenado de tachos de agua, entre otras actividades; asi
también en los registros realizados el 27 y 28 de junio de 2022, en la columna:
‘Detalle del mantenimiento” se describe dificultades mecénicas, conforme al

detalle siguiente:

27 de junio de 2022
“(...). Motobomba trabajando sin filtros {(...)".

28 de junio de 2022
“(...) Pierde fuerzas en subida - cargado. Motobomba trabajando sin filtros de
aire (...)”

Servncno de Control EspeCIf' coa Hechos con Presunta lrregulandad a la Mumclpalldad Provmcnal de lslay
Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

”(( ) CONTRALORIA

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N.° 038-2024-2-0353-SCE

Ahora bien, se evidencia que, mediante requerimiento n.® 043-2022-MPI/A-GM-
GMASP-SGS-RO-GMS de 9 de noviembre de 2022 (Apéndice n.c 60), Guillermo
Manrique Sarmiento, residente de obra, con el visto bueno de Norma Alicia
Cabana Chévez, inspectora de obra y gerente de Medio Ambiente y Servicios
Publicos y Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios solicité a ésta
ultima la adquisicion de filtros, conforme se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 19
Filtros adquiridos para la ejecucion del mantenimiento preventivo del Cisterna Fuso
item Cisterna Fuso Referencia Cantidad Unidad
Fiitro  combustibie VIX914625 7 Unid.
elemento
Filtro de  aceite HU 94512 7 Unid.
elemento
? ;gh’: Separador de | |\ 408077 7 Unid.
(i Filtro de aire primario C-27830 T Unid.
fim 85 @8y ey 7 Unid.
Secundario
Fuente: Requerimiento n.° 049-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS de 9 de noviembre de 2022
(Apéndices n.>s 59y 60).

Elaborado por: Comision de Control.

De lo anterior, se aprecia que, el requerimiento para la adquisicion de filtros recién
fue emitido el 9 de noviembre de 2022; por lo que, el servicio del primer
mantenimiento preventivo a la Cisterna Fuso no habria sido ejecutado; debido a
que, no se contd con dichos insumos para la realizacion efectiva del servicio
programado del 20 de mayo al 28 de junio de 2022, lo que no fue advertido por el
proveedor al momento de la presentacion para la conformidad, ni tampoco
por la Entidad; por el contrario, se continu6 con la conformidad y posterior pago.

Posteriormente, mediante acta de entrega de bienes de 8 de diciembre de 2022
(Apéndices n.°s 53 y 60), recién el &rea de almacén de la Entidad®? hizo laentrega
de filtros a Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, para el
mantenimiento preventivo del Cisterna Fuso®, conforme al detalle siguiente:

Cuadro n.° 20
Filtros adquiridos para Ia ejecucion del mantenimiento preventivo del Cisterna Fuso

item Descripcion Cantidad
Filtro de aire primario — ¢27880
compactadora 01
5 compactadora 02
compactadora 03
cisterna vw
cisterna fuso
Filtro de aire secundario — cf 15152
10 compactadora 03 14 unidades
cisterna fuso
11 Qg: n:i: f2:;r;1bust:‘nle elemento - mx914625 7 uridades
12 ;g:r:: :;e;lte elemento — hu 945/2 7 unidades
13 ggg rg: fT;:;:)arador de agua -lux 1080/7 T ufidadas
Fuente: orden de compra n.° 003095-2022 de 28 de noviembre de 2022 (Apéndices n.cs59 y 60).
Elaborado por: Comision de Control

35 unidades

% A cargo de Luis Mogrovejo Navarrete
% Asi también se adquirieron filtros para todas las unidades vehiculares relacionadas a la IOAAR.

Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Islay
Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022 Pagina 53 de 111
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De lo mencionado anteriormente, se evidencia que, la ejecucion del primer
mantenimiento preventivo se ejecutd de forma deficiente; ya que, los filtros no se
encontraban disponibles, conforme se desprende de la orden de compra
n.° 003095-2022 de 28 de noviembre de 2022 (Apéndices n.°s 59 y 60).

De otro lado, se advierte que, no existe registros en la “Bitacora o Libreta de
Control” del traslado de la provincia de Islay hacia Arequipa para la ejecucion del
mantenimiento preventivo, por parte del proveedor contratado; asi como, se
demuestra en el detalle de kilometraje:

Cuadro n.° 21
Detalle de kilometraje- Cisterna Fuso
Combustihle
Fecha Conductor autorizado Gasolina Petroleo Km. Inicio Km. Final Total
Galones Galones Km.
20/05/2022 | Angelino Yerva Valencia 02 123.980.30 | 124,021.80 41.50
20/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,021.80 | 124,054.60 32.80
2 21/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yarva Valencia 02 124,054.60 | 124,093.60 39.00
21/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,093.70 | 124,132.30 38.60
22/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,786.30
23/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 20 124,132.30 | 124,172.20 39.90
23/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,172.20 | 124.207.60 35.40
24/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 15 124,207.60 | 124,242.80 35.20
24)05/2022 | Gerencia de Serv. MP!. Luis Cahuana Cérdenas 02 124,242.80 | 124,277.30 34.50
25/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 20 124,277.30 | 124,305.40 28.10
25/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,305.40 | 124.330.90 25.50
26/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 20 124,330.90 | 124,367.00 36.10
26/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI, Luis Cahuana Cardenas 02 124,367.00 | 124,403.30 36.30
27/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,403.00 | 124,444.00 41.00
27/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,444.00 | 124,476.10 32.10
28/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 15 124.476.10 | 124,497.60 21.50
28/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,497.60 | 124,527.10 29.50
30/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 20 124,527.10 | 124,562.30 35.20
30/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,562.30 | 124,585.50 23.20
31/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,585.50 | 124,625.10 39.60
31/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cérdenas 02 124,585.50 | 124,654.90 69.40
1/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Luis Czhuana Cardenas 02 20 124,654.90 | 124,685.20 30.30
1/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Carlos Chalco Villegas. 02 124,680.20 | 124,711.90 31.70
210612022 Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 124,711.90 | 124,757.70 45.80
3/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 20 124,786.30 | 124.814.50 28.20
3/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,814.50 | 124.843.80 28.30
4/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Luis Cahuana Cardenas 02 20 124,843.80 | 124,881.40 37.60
410612022 Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,881.40 | 124,918.80 37.40
8/06/2022 Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 15 124,918.80 | 124,934.30 15.50
6/08/2022 Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 124,934.30 | 124,974.50 40.20
7106/2022 Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 10 124,974.50 | 125,010.50 36.00
7/08/2022 Gerenciz de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,010.50 | 125,043.20 32.70
/06/2022 Cerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 15 125,010.50 | 125,085.80 55.30
8/06/2022 Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,085.80 | 125,097.30 31.50
9/06/2022 Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,097.30 | 125,130.90 33.60
9/06/2022 Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,130.80 | 125,164.30 33.40
10/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,164.30 | 125,198.80 3450
10/08/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,198.80 | 125,230.00 31.20
11/08/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cérdenas 02 2 125,230.00 | 125,259.20 29.20
11/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,259.20 | 125,297.00 37.80
13/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cérdenas 02 125,297.00 | 125,328.40 31.40
13/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,328.40 | 125,359.70 31.30
14/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 20 125,359.70 | 125,389.40 29.70
14/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI, Angelino Yerva Valencia 02 125,389.40 | 125,427.80 38.40
15/08/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 2 125,427.80 | 125,461.40 33.60
15/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,461.40 | 125490.20 28.80
16/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cehuana Cardenas 02 20 125,480.20 | 125,526.80 36.60
16/08/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,526.20 | 125,568.30 42.10
17/08/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,568.30 | 125.593.40 25.10
17/06/2022 | Gerencia de Serv. MP. Carlos Chalco Villegas 125,593.40 | 125,630.70 37.30
18/08/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 15 125,630.07 | 125,663.80 3373
18/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125.663.80 | 125,691.90 28.10
20/08/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,691.90 | 125,732.20 40.30
20/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,732.20 | 125,760.00 27.80
21/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Czhuana Cardenas 02 20 125,732.20 | 125,766.10 33.90
21/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,766.10 | 125.802.60 36.50
2210612022 - 02 20 125,802.60 | 125.837.70 35.10
T e S B O e T PO S AL T T S RO IR O o e TR e e A T e e ey
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Combustible
Fecha Conductor autorizado Gasolina Petroleo Km. Inicio Km. Final Total
Galones Galones Km.
22/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,837.70 | 125,870.80 33.10
23/05/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,870.80 | 125.894.80 24.00
23/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,894.60 | 125.928.00 3340
241062022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 20 125,928.80 | 125959.40 30.60
2410512022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 125,959.40 | 125.998.50 39.10
25/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 125,998.50 | 126.030.00 31.50
25/06/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 126,030.00 | 126,063.80 33.80
27/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 20 126,063.80 | 126.081.50 17.70
27/05/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 20 126,080.50 | 126,114.10 33.60
28/06/2022 | Gerencia de Servicios Luis Cahuana Cardenas 02 126,114.10 | 126,141.20 27.10
28106/2022 | Gerencia de Serv. MPI. Angelino Yerva Valencia 02 126,141.20 | 126,190.00 48.80
Total de kilometros recorridos | 2,288.03

Fuente: Bitacora o Libreta de Control de los meses de mayo y junio de 2022 (Apéndices n.>18 y 58).
Elaborado por: Comision de Control

De igual manera, en el cuaderno de ocurrencias, no se ha registrado ingreso o
salida de algiin mecanico u otra actividad que suponga el mantenimiento del
vehiculo por parte del proveedor J&R Logistica y Soluciones Generales S.A.C;
al contrario, el operador de la Entidad es quien realizaba el cambio de aceite y
reportaba los desperfectos del vehiculo; tal como, se describe en la bitacora
sefialada; por tanto, el servicio de mantenimiento preventivo la Cisterna Fuso no
se habria ejecutado por el proveedor contratado; toda vez que, en el cuaderno
de “Ocurrencias del Deposito Municipal” ingresé a las instalaciones de la Entidad
otro mecanico distinto al contratado, conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.° 22
Cuaderno de “Ocurrencias del Depdsito Municipal”

Constancia de ingreso de personal

Fecha Turno Nombre de Guardian s
mecanico
03 /06/ 2022 06:00 a 14:00 turno | Zuany Vargas Diaz 01:48 ingresa mecani & Basurco
mafiana Huertas DNI N"* a dar
mantenimiento de los Vehiculos de la

M.P.I +ayudante Percy Herrera x orden
de la sefora Norma Chévez

14:00 a 22:00 turno | Carmen Hilda Cari | 3:18 Ingresa minibls Hyundai Carlo
tarde Jaramillo Valdivia, llevera  personal  de
mantenimiento, primero recogera al
asistente en la muni de ahi iran al
almacén central a recoger los filtros de
las maquinas del depdsito autorizado
por la ingeniera Norma. (...) Personal de
mantenimiento pide llaves de Volquete
Fuso/Camioneta 903; camioneta 912,
minibUs (cambio de aceite).

08:00 pm Se retiran personal de
mantenimiento (Mecanicos)®.

04/06/2022 06:00 a 14:00 turno | Zuany Vargas Diaz 08:17 Ingresa Mecanico José Basurco
mafiana Huertas lleva baldes vacios de aceite +
02 baldes de aceite quemado.

09/06/2022 06:00 a 14:.00 turno | Maritza Justo Pomar 07:00 Ingresa Mini bus Hyundai Chofer
mafana José Herrera Km 123182 realiza

mantenimiento de la unidad deja llave
24/06/2022 06:00 a 14:00 turno | Zuany Vargas Diaz 01:40 pm ingresa el sefior José Basurco
f mafiana encargado de dar mantenimiento a los

vehiculos con conocimiento del capataz
Bernardino Yauri y la Gerente Norma
Diaz

95 Hoy en mi tumno no salio material, ingresaron a hacer cambios de aceite los mecanicos.

T N S T S T T T T e T !
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Constancia de ingreso de personal
mecanico
14:00 22:.00 turno | Carmen Hilda Cori | 00:6 pm Se retiran los jovenes de
tarde Jaramillo mantenimiento a las méquinas y dejan
Sus cositas a guardar para mafiana.
25/06/2022 06:00 a 14:00 turno | Zuany Vargas Diaz 06:50 am Ingresa mecénico José
mafiana Basurco a llevar su material de trabajo e
informa que regresara x la tarde para
seguir con el mantenimiento de las
unidades méviles.
11:07 am Ingresa mecanico José
Basurco.
14:.00 22:00 turno | Carmen Hilda Cori | 06:11 Se retiran los sefiores de
tarde Jaramillo mantenimiento dejan sus cositas para
guardar mafiana regresan temprano.
26/06/2022 06:00 a 14:00 turno 07:30 Ingresa mecénico José Basurco a
mafiana darle mantenimiento a cisterna fuso.
10:30 Se retira mecanico José Basurco
Terminando de dar mantenimiento a los
vehiculos.

Fecha Turno Nombre de Guardian

Fuente: Cuaderno de ocurrencias del Deposito Municipal (Apéndice n.° 63).
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro anterior se advierte que, el proveedor J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC, no ejecutd el servicio; puesto que, el tnico registro referido al
mantenimiento de dicha unidad vehicular fue “José Basurco”, quien no fue
contratado para ejecutar dicho servicio.

Aunado a ello, se advierte, de la documentacion brindada por la Entidad que, dicho
servicio no fue ejecutado por el proveedor J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC; toda vez que, de acuerdo a los parrafos precedentes el
mantenimiento lo realizé otro proveedor; a su vez, no se evidencia el traslado de
la unidad vehicular de las compactadoras n.® 1y 2 al distrito de Cerro Colorado,
provincia de Arequipa®, siendo que los términos de referencia establecian que el
mantenimiento preventivo se debia realizar en el taller del prestador del servicio.

» Delas Compactadoras n.os 1y 2

Al respecto, se tiene que, de los Reportes de Deposito de Vehiculos”
(Apéndices n.s 19, 64, 65y 66 ) de la Compactadoran.® 1, se verifico que, existe
, una anotacion el 4 de abril 2002, que tiene por observacion la salida al taller fue
supervson WG/ llevada al taller hasta el 4 de julio de 2022; tal como, se muestra a continuacion:

DECOMISION /AN
R p

Cuadro n.° 23
Reportes de Depésito de Vehiculos de la Compactador n.° 1
Dia 04 de abril®”
Salida Ingreso
> Turno Hora | Medida | Medida Nombre del s
Vehiculo 1 1 2 Chofer guardian Observaciones

% Cabe precisar que, la distancia de la provincia de Islay a Arequipa es de 124 km; sin embargo, del cuadro n.°19 no se observd que, del 20 de
mayo al 28 de junio de 2022 se haya recorrido dicha distancia.

¥ Es de precisar que la unidad vehicular no registro movimientos o actividad los siguientes periodos: Del 5 al 3 de julio de 2022. Ahora bien, del 20 de
mayo al 28 de junio de 2022, donde “supuestamente” se efectlio el mantenimiento, no se registré movimientos o actividad, toda vez que, debid haber
un registro de salida y traslado desde la provincia de Islay hasta la provincia de Arequipa (ubicado en calle La Libertad n. 706 Urb. El Solar de
Challapampa, en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa) para ejecutar el mantenimiento, lo que no ocurmio.
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Com;r)]?f tf Gt Mafiana | 5:00 37 35 Cgrer:(r:o Collantes/Charo Taller
Dia 04 de julio
Salida Ingreso Chofer Nombre
Vehiculo Turno Hora | Medida | Medida del Observaciones
1 1 2 guardi&n
Compactadorar®1 | Mafiana 817 15 Ei0ar | Salio del tallr

Fuente: Reporte de Depésito de Vehiculos (Apéndices n.es 19, 64, 65y 66).
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro anterior, se advierte que, la Compactadora n.® 1, sali6 al taller el dia 4
de julio de 2022, siendo que, a partir del 5 de julio de 2022 comenzo a efectuar
labores habituales, conforme el cuaderno de “Reportes de Depdsito de Vehiculos”
(Apéndices n.os 19, 64, 65y 66).

En esa misma linea de ideas, se aprecia que, mediante informe
— n.° 037-2022-MPI/A-GM-GA-SGL-AC de 14 de julio de 2022 (Apéndice n.° 67),
emitido por el encargado de area de almacén, respecto del consumo de
combustible de todos los vehiculos de la Entidad durante el mes de junio, se
puede verificar que, la Compactadora n.° 1 no registrd consumo, ello en
correlacion a que desde el 4 de abril al 4 de julio de 2022, dicho vehiculo no
realizé el recojo de basura ni otra actividad similar; tal como se registré en los
documentos “Reporte de Depdsito de Vehiculos”
(Apéndices n.>s 19, 64, 65y 66), ya analizados, precisando que dicho Reporte
se encuentra con el sello de visto bueno de Norma Alicia Cabana Chavez, gerente
de Medio Ambiente y Servicios Publicos.

También, a efecto de verificar el kilometraje realizado por la Compactadora n.® 1
en junio de 2022, periodo que se efectuo el mantenimiento, Norma Alicia Cabana
Chavez, inspectora de obra y gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos,
mediante informe n.® 333-2022-MPI/A-GM-GMASP del 28 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 89), establecié las rutas demarcadas para dicha unidad; de esta
manera, los representantes del OC| de la Entidad, levantaron el acta n.® 001-
2023-CG/0C0359-JJCC-MPI de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), a fin de
efectuar el recorrido habitual de la Compactadora n.° 1 en el compaiiia de Jesus
Guillermo Zavala Rodriguez, capataz de limpieza publica de la Entidad y; quien
ademas, manifestd que, dicho recorrido “se realiza desde el 2007 hasta la
fecha™8, se procedi6 con la verificar del recorrido y el kilometraje de dicha unidad
vehicular, conforme el cuadro siguiente:

Cuadron.° 24
Rutas Compactadoran.® 1
Kilometraje Total Total
N° Rutas registrado kilometraje Frecuencia kilometraje
e iniciol/fin realizado semanal
\ T\ R e ,'\_.-‘,:_, 1 ZonaC =~ Alto 501549 35 km Lunes,hmlércoles y 105 km
\ %\ JEFEDE oc,/{# Inclan 501584 viernes
%, /4 501584
Zona D -Las s ’
z Cruces Navarrete 501619 55 ke Mertesy Iugves Takm
{ Zona E - Villa 501619
Y 3 Lourdes y 44km Sabados 44km
Miramar 501663
Total semanal 219 km
Total Mes 876 km

Fuente: Acta n.” 001-2023-CG/OC0359-JJCC-MPI de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70).
Elaborado por: Comision de Control.

% A la fecha del levantamiento del acta.
Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Islay
Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022 Pégina 57 de 111

5. 0089



7 ) CONTRALORIA

!

% Rew,— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Del cuadro anterior, se determind que, la Compactadora n.° 1 recorre 876
kilometros durante un mes; y siendo que, el servicio del mantenimiento preventivo
tuvo como parametro del 20 de mayo al 28 de junio de 2022, era imposible el
cumplir con el requisito estipulado en los términos de referencia, el cual indico
que, dicho mantenimiento preventivo correspondia realizarse al cumplirse los
5000 kildmetros, hecho que, no ocurrio.

Por otro lado, se aprecia que, la Compactadora n.® 1 carecia® de odémetro'®; no
obstante, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y Norma Alicia
Cabana Chéavez, inspectora de obra incluyeron dicha unidad vehicular para
efectuar el mantenimiento preventivo.

Ahora bien, respecto de la compactadora n.° 2, se tiene que de la revision del
archivador del reporte de dep6ésito de vehiculos-2022 (Apéndices n.>s 19y 65);
se evidencia que, desde el 20 de mayo al 28 de junio del 2022; la Compactadora
n.° 2 no registra indicaciones de actividades de ningln tipo de mantenimiento
preventivo; asimismo, no se ha registrado incremento de medida de combustible
en dicho periodo, el cual corresponde, segln lo registrado en la columna Medida
de Combustible Ingreso en la medida 2191,

De otro lado, se precisa que, mediante acta n.® 001-2023-CG/0C0359-JJCC-MPI
de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), el OCI de la Municipalidad Provincial
de Islay, en compania de Jesls Guillermo Zavala Rodriguez, capataz de limpieza
publica de la Entidad, realizé una verificacion de la cantidad de kilometraje que
acumula la Compactadora n.® 2, en el transcurso del desarrollo de su ruta de
recojo de residuos solidos desde su salida del depésito municipal hasta el
descargue en el botadero municipal; en ese sentido, se advirtio lo siguiente:

Cuadron.®° 25
Rutas Compactadora n.® 2
Kilometraje Total ; :
N°® Rutas Registrado kilometraje Frecuencia Tt lometsls
FeSies . semanal
Inicio/Fin realizado
501475 Lunes,
1 | Zona A-Centro 33km miércoles, 132 km
601508 viernes y sabado
Zona B-Villa 501508 :
2 s 501543 35km Martes y jueves 70 km
Total mensual 202 km
Total Mes 808 km

Fuente: Acta n.” 001-2023-CG/QC0359-MP! de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70).
Elaborado por: Comision de Control.

Conforme al cuadro precedente, se puede determinar que el vehiculo recorre en
una semana completa de lunes a sabados 202 km, y un total de 808 kilometros
durante un mes; en ese sentido, durante el periodo de 20 de mayo al 28 de junio
de 2022, periodo del supuesto mantenimiento preventivo realizado a la
Compactadora n.° 2, ha recorrido menos de 5,000 km, para ser objeto de

9 Ni cuenta a la fecha.

100 Segin la Real Academia Espariola, odémetro es: “instrumento que sirve para medir el espacio andado en carruaje o a pie y fijar de este
modo, las distancias que hay de un punto a otro".

101 Dicho registro se mantuvo hasta el 5 de junio de 2022, siendo que a partir de esa fecha el reporte de depdsito de vehiculos en lo que respecta
a la columna de la compactadora n.° 2 se encuentra vacia, hasta el 23 de agosto de 2022 y desde el 25 de agosto, hasta el 23 de setiembre
de 2022 (Apéndices n.os 65, 66, 71y 26).

B e e A Y USROS o i T T D T S e T (e e T I S S S SR
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mantenimiento preventivo'®2, lo cual es contrario a lo establecido en los términos
de referencia bajo los cuales fue contratado el servicio de mantenimiento.

Por lo tanto, durante el periodo de los supuestos mantenimientos preventivos la
Compactadora n.® 2, no ha realizado actividades habituales de recojo de residucs
solidos u ofras actividades que ademas permitan el desgaste y recorrido para
ejecutarse el mantenimiento cada 5,000 km; asi también, se evidencié que, en el
reporte de deposito de vehiculos — 2022, no conté con registro de actividades de
mantenimiento preventivo realizado por el proveedor J&R Logistica y
Soluciones Generales S.A.C'%3,

De otro lado, se advierte, de la documentacion brindada por la Entidad que, dicho
servicio no se habria efectuado por el proveedor contratado; toda vez, que, fue
realizado por “José Basurco”.

s B.1.2 Del framite de la conformidad v pago del primer mantenimiento preventivo de
la Cisterna Fuso, Compactadoras n.es 1y 2

A pesar que, el mantenimiento preventivo no habria sido ejecutado por el proveedor
J&R Logistica y Soluciones Generales S.A.C, este (itimo presentd el documento
s/n de 12 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11)'%, para el trémite de pago para lo
cual, adjuntd el listado de actividades que “supuestamente” ejecutd, conforme se
describe a continuacion:

- “Lavado general a alfa presion, chasis, guardafangos, exterior, interior de
cabina, desinfeccion con 0zono, eliminacion de xido en chasis, aplicacion de
undercoating,

- Cambio de aceite de motor, revision de niveles de caja, diferenciales, caja de
direccion, refrigerante, fluido hidrdulico de fa compactadora (dicho vehicuio
no lleva ese sistema), revision de carter y tapén de carter, cambio de
arandelas, presencia de aceife por retén de cigiiefial leve, pruebas de
funcionamiento de motor, revision de sistema de inyeccion.

o

Say's v

5y /

- Cambio de filtro de aceite, fiffro de combustible, filtros de aire, separador de
agua, limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y moniaje de ductos de
alimentacion de aire, mangueras, pulgada de sistema de combustible, limpieza
de admision de aire, limpieza de vasos de fiffros separadores de agua,
limpieza de sensores con limpia contactos.

- Engrase general con grasa milfiple de extrema presién EP-2 jabén de litio,
reposicion y cambio de graseras, cambio y engrase de ruedas delanteras y
posteriores”.

0w )
4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consta de 02 mantenimientos preventivos (cada mantenimiento preventivo se realizaré después de haber cumplido un recorrido
de 5000 km.), (El subrayado y resaftado en nuestro}, donde solo comprendera la Mano de Obra para el manteniendo prevertivo de las 11 unidades
asignadas a la Gerencia de Medio Ambiertte y Servicios Piblicos, consignados en &/ Proyecto de inversion {...)"

1% Cabe indicar que, durante dicho periodo y el supuesto mantenimiento preventivo a la Compactadora n.° 2, no se registré para dicha unidad
vehicular actividades de recojo de residuos solidos, ni ofra activided similar, conforme el Reporte de Depésito de Vehiculos
(Apéndices n.es 64, 19, 65 y 66) y Cuaderno de Ocurrencias del Depdsito Vehicular (Apéndice n.o= 68, 17 y 63), situacion que afecta el
cumplimiento de la finalidad pablica de la contratacion del mantenimiento preventivo.

14 |ngreso con registro de tramite documentario n.* 16677-22 (Apéndice n.° 11).
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Luego, con informe de conformidad n.® 028-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS
de 8 de julio de 2022 (Apéndice n.° 11), Guillermo Manrique Sarmiento, residente de
obra'%, otorgd la conformidad del servicio del mantenimiento preventivo de la unidad
vehicular , a fin de viabilizar el pago de un servicio que no habria sido ejecutado por
el proveedor J &R Logistica y Soluciones Generales S.A.C.; asimismo, Norma Alicia
Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Plblicos, asi como inspector
de obra'®, y Kathy Alejandro Pérez, sub gerente de servicios, suscribieron dicha
conformidad, la misma que fue derivada a Katy Alejandro Consuelo Pérez,
subgerente de Servicios, quien tramité la conformidad.

De la misma manera, a través del informe n.° 152-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS
de 12 de julio de 2022 (Apéndice n.° 10), Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente
de servicios y responsable del area usuaria; ademas con el visto bueno y firma de
Norma Alicia Cabana Chévez!?, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos,
tramitaron la conformidad para el pago correspondiente.

En tal sentido, se advierte que, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y
profesional especialista en la materia (ingeniero mecanico eléctrico) no cumplié con
las obligaciones v funciones sefialadas en su contratacion'®.

Cabe precisar que, a través del informe n.° 152-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 12
de julio de 2022 (Apéndice n.° 10), Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de

105 Seglin la Directiva n.° 006-2018-MPI. “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de
la Municipalidad Provincial de Islay”, sefiala como funciones del residente:
“6.2.1 RESIDENTE DE OBRA
b) El Residente de la Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la ejecucion fisica y el control financiero de la obra, desde
el inicio hasta su culminacion (...).
¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:
(i)
3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Seré responsable (...) de la calidad de los trabajos o
actividades ejecutadas.

/5 A
ot
| EspECRUAA 7]

VP
~

g) En la etapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia deberé de disponer de una “Cuademo de Obra”, debidamente foliado y

legalizado, en el que se anotara (...), avance de los trabajos o actividades diarias.

(--)

23)Durante la gjecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de

. acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (...)".

“\ 1% |ncumplio con la funcion de: “controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la ejecucion de la obra conforme al expediente

técnico”, conforme la DIRECTIVA N° 006-2018-MPI “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MODALIDAD DE

- \/ | EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY”.

U\ BeremvsoR WX 7 ¥(...) responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del

\\>\\ V4 cumplimiento del contrato {...).

= - 18 “Presentar sus Servicios de conformidad con las cléusulas de su contrato, Términos de Referencia, Directiva n® 006-2018-mpi “directiva para
la ejecucion de proyecto de inversions publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”

y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econdmicos,

administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de Proyecto de Inversion.

o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion como representante de la Entidad.

°(..)

o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion se ejecute con la calidad técnica requerida.

e (..)

o Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera relacionada con el proyecto de Inversion.

e (..)

o Solicitar, mediante anotacion en los asientos respectivos del Cuaderno de Obra o Cuaderno de Proyecto de Inversién la autorizacion del
Supervision en las diferentes fases del proceso de ejecucion del proyecto.

°(.)

e Durante la ejecucion del proyecto debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad estén destinadas a controlar y verificar que los materiales e
insumos se hayan utilizado adecuadamente, las cuales deben cumplir estrictamente las Especificaciones Técnicas establecidas en el
Expediente Técnico. Las pruebas de funcionamiento estén destinadas a verificar la funcionalidad durante el proceso constructivo y al
culminar con la ejecucion de los trabajos del proyecto” (Apéndice n.° 23).
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servicios y Norma Alicia Cabana Chévez'®, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Pablicos, permitieron el pago a favor de dicho proveedor, aunque, se encontraba
pendiente la realizacion del mantenimiento preventivo, conforme se desprende del
mediante informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-GMASP  de 18 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 35), emitido por Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de
Servicios, en donde le informé a Norma Alicia Cabana Chavez, que se encontraban
pendientes los mantenimientos preventivos y correctivos:

“(...) aln esta pendiente los mantenimientos preventivos y correctivos de las
unidades:

Compactadora 1, placa WGS-758

Compactadora 2, placa 4E-3747

foss)

Cisterna (FUSQ), placa EGW-842
- ()

- Es por ello que solicito la asignacion presupuestal de la IOARR *(...), de esta
manera concluiriamos con los mantenimientos preventivos y correctivos
pendientes ademaés de las adquisiciones de llantas, aceite, entre otros”.

De lo anterior, se evidencia que, Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de
Servicios tuvo conocimiento de la falta de mantenimiento preventivo de las unidades
vehiculares; por lo que, solicitd asignacion presupuestal para concluir con dicho
servicio.

De la misma manera, Norma Alicia Cabana Chévez, inspector de obra, quien tuvo
como funcion “controlar y evaluar directa y permanentemente, el cumplimiento de la
ejecucion de la obra conforme al expediente técnico™'?; a pesar de la comunicacion
de las fallas de las maquinarias, participd del otorgamiento de la conformidad con el
visto bueno.

Es de precisar que, Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y
Servicios Pablicos rubricé y selld el Reporte de Depésito de Vehiculos, y como area
usuaria tenia conocimiento de la ubicacion y estado de los vehiculos; sobre todo que,
le fue comunicado mediante informe n.® 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35), emitido por Katy Consuelo Alejandro Pérez,
subgerente de Servicios que, los mantenimientos preventivos y correctivos se
encontraban pendientes.

-
SUPERVISOR ® X'/
SR Asimismo, Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios
Plblicos tuvo conocimiento de que no se ejecutd el mantenimiento PREVENTIVO,
conforme las condiciones de los términos de referencia, debido a que, participd en el
requerimiento y conformidad del primer mantenimiento preventivo, en el
requerimiento para la adquisicion de filtros y conformidad; ademéas de ser inspectora

“\JEFE ;,E oc./gﬁ durante la ejecucion del proyecto de la IOARR.

A5
. —f/ De esta manera, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, Norma Alicia

Cabana Chéavez, inspectora y gerente de Medio Ambiente y Servicios Pablicos, asi
como, Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios, permitieron que se
efectuara el pago al proveedor &R Logistica y Soluciones Generales S.A.C por el

19 *(..) responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato (...).

10 De acuerdo a la Directiva n.® 006-2018-MPI.

D T T T e L S aeveri e o 3 3 X re TTECTEY e e RTTTREY,
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monto de S/34 980,00, conforme se desprende del comprobante de pago n.° 3178 de
21 de julio de 2022 (Apéndice n.° 10) por un servicio preventivo no ejecutado por
el proveedor.

B.2. Segundo mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares

Mediante requerimiento n. 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 26 de setiembre del
2022 (Apéndice n.° 11), suscrito y visado por Guillermo Manrique Sarmiento, residente de
obra'", Norma Alicia Cabana Chévez'?2, gerente de Servicios Plblicos y Medio Ambiente
e inspectora de obra y Katy Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios, solicitaron
un servicio de mantenimiento preventivo para diez (10) unidades asignadas a la gerencia
de Medio Ambiente y Servicios Publicos, detallandose en las especificaciones
técnicas(Apéndice n.° 11)™3 adjuntas al precitado requerimiento las caracteristicas del
servicio a contratar, tal como se muestra a continuacion:

- i)
4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR
4.1 CANTIDAD DEL SERVICIO
La presente contratacion consta de:

item | Cantidad Unidad de Descripcién
Medida
1 01 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS

10 UNIDADES ASIGNADAS A ALA GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL PROYECTO
DE INVERSION.

4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El (...) mantenimientos preventivos (cada mantenimiento preventivo se realizard después
de haber cumplido un recorrido de 5000 km.), (El subrayado y resaltado en nuestro), donde
la mano de obra, los equipos y maquinarias estarén a cargo del proveedor y los filtros y aceites
los brindaré la institucion, para el mantenimiento preventivo de las 10 unidades asignadas a
la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos, consignadas en la IOARR.

Unidades Asignada por la gerencia de Medio Ambiente para mantenimiento preventivo

EQUIPO MARCA NUMERO DE PLACA M;’:V:Tllg!\\’lﬁ;gﬁfo s
12\ CAMION COMPACTADOR 01 VOLSWAGEN WGS-758 05
%) CAMION COMPACTADOR 02 VOLSWAGEN SP 05
CAMION COMAPCTADOR 03 VOLSWAGEN MPY-001 05
CAMION CISTERNA VOLSWAGEN EGD-642 05
CAMION CISTERNA MITSUBISHI EGW-842 05
CAMION VOLQUETE MITSUBISHI EGY-708 05
CAMION BARANDA FORLAND EGW-515 05
MINIBUS HYUNDAI EAB-262 05

™1 Servicio de contratacion de profesional residente para la IOARR con Orden de servicio n. 003675 de 07 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 23).

112 Designada como Gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos mediante Resolucion de Alcaldia n.® 065-2022-MP! de 1 de abril de 2022 hasta
el 13 de diciembre de 2022 seglin Resolucion de Alcaldia n.° 273-2022-MP| de 13 de diciembre de 2022.
Asi mismo se le contrato como subgerente de Servicios con Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-2020-MP| a partir del 01 de junio de 2020,
con Resolucion de Alcaldia n.® 273-2022-MPI de 13 de diciembre de 2022 se resuelve a partir del 15 de diciembre del 2022 disponer su retomo a
su cargo de origen como subgerente de Servicios Publicos (Apéndice n.° 16).

3 Suscritas por Norma Alicia Cabana Chévez, en calidad de gerente de Medio Ambiente y Servicios Plblicos y inspectora de obra, Guillermo Sarmiento
Manrique residente de obra y Kathy Consuelo AleJandro Perez, subgerente de Servicios.
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CAMIONETA NISSAN EGB-912 05
CAMIONETA NISSAN EGB-903 05

o  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades a realizarse a las

10 unidades consignadas en el Proyecto de Inversion.

> Lavado de las unidades (lavado de motor).

>  Cambio de aceite de motor (revisién de todos los niveles de lubricacion, drenaje
de aceite de motor, revision de carter y tapon de carter, incluye mano de obre,
equipos y herramientas necesarias.
Cambio de filtros de aceite, combustible, aire, separador de agua (limpieza y
pulverizado de motor, desmontaje y montaje, revision de ductos de alimentacion,
mangueras, purgado de sistema de combustible, limpieza de admision de aire,
limpiezas de bases de filiros separados de agua, limpieza de conectores de
sensores de agua), incluye mano de obra, equipos y herramientas necesarias.

(...)"

\%

3

6. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada''*
T
10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.
10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio seré de hasta treinta (30) dias calendarios, (el
subrayado es nuestro) para la ejecucion de los servicios; el plazo se tomara a partir
del dia siguiente de notificada la orden de servicio

“«

1 5.' CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de

Islay. (...)".
16. FORMA DE PAGO

El pago se realizaré en una 01 ARMADA, a los treinta (30) dias calendario, luego
de otorgada la conformidad, previa presentacion de un informe detallado de las
actividades de mantenimiento preventivo realizadas a las 10 unidades
consignadas a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos ademés del
panel fotogréfico, no pudiendo exceder de diez (10) dias calendario contados
desde el dia siguiente de otorgada la conformidad.

De acuerdo a los términos de referencia establecidos, este segundo mantenimiento
preventivo''® debia corresponder realizarlo en la cantidad de cinco (5) oportunidades, cada

14 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF

Articulo 35. Sistemas de Contratacion

‘Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades. magnitudes v calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas, en los
términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. EI
postor formula su oferta por un monto fijo integral v por un determinado plazo de ejecucion. para cumplir con €l requerimiento. (...)".

15 Seglin Especificaciones Técnicas contenidas en el Expediente Técnico de la IOARR: *(....) El mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento
que esté disefiado para conservar la condicion perfecta del equipo y prevenir fallas. Un cambio de aceite, cambio de fifros, una limpieza o una
inspeccion son algunos de los trabajos que se realizarén de manera mensual.
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uno al cumplir un recorrido de 5,000 km; asimismo, los mantenimientos preventivos debian
ejecutarse en el lugar del local del proveedor.

Es asi que, con orden de servicio n.° 4631 del 11 de noviembre del 2022
(Apéndice n.° 11), se contrat6'®® al proveedor SNS EQUIPMENT AND SERVICE S.A.C.
para el servicio de mantenimiento preventivo (Apéndice n.° 13)"7 de diez (10) unidades®,
siendo las condiciones del servicio las establecidas en los términos de referencia del
requerimiento n.° 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO- GMS de 26 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 11).

Posteriormente, el proveedor SNS EQUIPMENT AND SERVICE S.A.C mediante
carta s/n de 12 de diciembre de 2022 adjuntd el informe de labores realizadas
(Apéndice n.° 11), donde indico que, el servicio lo ejecuté del 12 de noviembre al 11 de
diciembre de 2022; asimismo, detalld que las actividades desarrolladas fueron las
siguientes:

o “Cisterna Fuso

“@

4) UNIDAD INTERVENIDA: Camion cisterna

> MARCA: Mitsubishi
> MODELO: FUSOFJ
> PLACA: EGW-842

> Actividades realizadas:

o Lavado general a alta presion de chasis, guardafangos, interior y exterior
de la cabina del vehiculo, desinfeccion con 0zono, eliminacion de dxido en
el chasis y aplicacion de undercauting.

o Cambio de aceite de motor, revision de niveles de aceife (caja,
diferenciales, caja de direccion, refrigerante, fluido hidraulico de la
compactadora), revision de carter y tapon de cérter, cambio de arandelas,
presencia de aceite por retén de cigliefal leve, prueba de funcionamiento
de motor y revision del sistema de inyeccion.

e Cambio de aceite de motor, revision de niveles de aceite (caja,
diferencieles, caja de direccion, refrigerante, fluido hidraulico de la
compactadora), revision de cérter y tapén de carter, cambio de arandelas,
presencia de aceite por retén de ciglefal leve, prueba de funcionamiento
de motor y revision del sistema de inyeccion.

Adicionalmente, se ha determinado que este tipo de mantenimiento es la mejor manera de mantener un equipo en buenas condiciones. Al realizar

un mantenimiento preventivo con regularidad, la vida til del camion se puede ampliar de forma espectacular y reducir el nimero de fallas mecénicas
importantes que se suelen producir.

“(...) METODO DE MEDICION
La unidad de medicion se realizaré de manera mensual (MES).
FORMA DE PAGO
Se pagara de manera mensual previa aprobacion del Residente y/o area usuaria, el monto constituye la mano de obra y los respectivos insumos
(Apéndice n.° 13).
6 Notificada mediante correo electronico GRUPO SNS SERVICIOS <servicios@gruposns.gob.pe del 11 de noviembre de 2022 a las 17.08 horas
(Apéndice n.° 11).
"7 Seglin las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico la descripcion de mantenimiento preventivo es la siguiente:
El mantenimiento preventivo es cualquier mantenimiento que esté disefiado para conservar la condicion perfecta del equipo y prevenir fallas. Un
cambio de aceite, cambio de filtros, una limpieza o una inspeccion son algunos de los trabajos que se realizarén de manera mensual.
Adicionalmente, se ha determinado que este tjpo de mantenimiento es la mejor manera de mantener un equipo en buenas condiciones. Al realizar
un mantenimiento preventivo con regularidad, la vida ttil del camion se puede ampliar de forma espectacular y reducir el nimero de fallas mecénicas
importantes que se suelen producir.
18 L2 Comision de Control solo ha considerado la evaluacion tres (3) mantenimientos preventivos, a las tres (3) unidades vehiculares
consideradas en la evaluacion del presente phego de hechos en lo que respecta a los mantenimientos correctivos.
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o Cambio de filtro de aceite, filtro de combustible, filtros de aire, separador
de agua, limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montaje de ductos
de alimentacion de aire, mangueras, purgado del sistena de combustible,
limpieza de admision de aire, limpieza de bases de filtros separadores de
agua, limpieza de sensores con limpia de contactos.

o Engrase general de la unidad con grasa mltiple de extrema presion EP-2
jabdn de litio, reposicién y cambio de graseras, cambio y engrase de
ruedas delanteras y posteriores”.

e Compactadora n.® 1

-
4) UNIDAD INTERVENIDA: Camién compactador 01
>  MARCA: Volkswagen
» MODELO: 17.220
=4 > PLACA: wg-758
»  Actividades realizadas:

o Lavado general a alta presion de chasis, guardafangos, interior y exterior
de la cabina del vehiculo, interior exterior de la compactadora, desinfeccion
con o0zono, eliminacion de 0xido en el chasis y aplicacion de undercauting.

e Cambio de aceite de motor, revision de niveles de aceite de caja,
reposicion de aceite SAE 80w90 (1.5 gln), diferenciales, caja de direccion
— reposicion de fluido hidraulico (0.5 L), refrigerante, fluido hidraulico de la
compactadore, reposicion de hidrolina SAE 10W (4.5gin), revisién de cérter
y tapén de carter, cambio de arandelas, presencia de aceite retén de
cigiiefial, prueba de funcionamiento del motor y revisién del sistema de
inyeccion.

e  Cambio de filtro de aceite, filtro de combustible, filtros de aire, separador
de agua, limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montaje de ductos
de alimentacion de aire, mangueras, purgado del sistema de combustible,
limpieza de admision de aire, limpieza de bases de filtros separadores de
agua, limpieza de sensores con limpia de contactos.

e Engrase general de la unidad con grasa mdltiple de extrema presion EP-2
jabon de litio, reposicion y cambio de graseras, cambio y engrase de
ruedas delanteras y posteriores”.

e Compactador n.° 2

“

4) UNIDAD INTERVENIDA: Camidn compactador 01

» MARCA: Volkswagen
» MODELO: 17.220
» PLACA: 4E-3747

> Actividades realizadas:

o Lavado general a alta presion de chasis, guardafangos, interior y exterior
de la cabina del vehiculo, desinfeccién con ozono, eliminacién de oxido en
el chasis y aplicacion de undercauting.

o Cambio de aceite de motor, revision de niveles de aceite (caja,
diferenciales, caja de direccion, refrigerante, fluido hidraulico de la

e —
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compactadora), revision de carter y tapon de carter, cambio de arandelas,
presencia de aceite por retén de cigliefial leve, prueba de funcionamiento
de motor y revision del sistema de inyeccion.

o (Cambio de aceite de motor, revision de niveles de aceite (caja,
diferenciales, caja de direccion, refrigerante, fluido hidraulico de la
compactadora), revision de carter y tapon de cérter, cambio de arandelas,
presencia de aceite por retén de cigliefial leve, prueba de funcionamiento
de motor y revision del sistema de inyeccion.

e Cambio de filtro de aceite, filiro de combustible, filtros de aire, separador
de agua, limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montaje de ductos
de alimentacion de aire, mangueras, purgado del sistema de combustible,
limpieza de admision de aire, limpieza de bases de filtros separadores de
agua, limpieza de sensores con limpia de contactos.

o  Engrase general de la unidad con grasa mliltiple de extrema presion EP-2
Jjabén de litio, reposicion y cambio de graseras, cambio y engrase de
ruedas delanteras y posteriores”.

Considerando las actividades de mantenimiento reportadas por el proveedor SNS
EQUIPMENT AND SERVICE S.A.C, es importante precisar que, en el primer servicio de
mantenimiento preventivo, no se ejecutd de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia adjuntos al requerimiento n.® 019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 4 de
mayo de 2022 (Apéndice n.° 10), sin embargo, se otorgd la conformidad al servicio
mediante informe conformidad n.° 028-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS de 08 de
julio de 2022 (Apéndice n.° 10) , ejecutandose el pago a través del comprobante de pago
n.° 3178 de 21 de enero de 2022 (Apéndice n.° 10) por el monto de S/ 34 980,00.

En cuanto, a este segundo mantenimiento preventivo, el servicio que “supuestamente” se
habria realizado a las unidades vehiculares, fueron entre el 12 de noviembre al 11 de
diciembre de 2022, indicando el proveedor que cumplieron con los 30 dias pactados segiin
las especificaciones técnicas adjuntas al requerimiento n.° 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-
RO- GMS de 26 de setiembre del 2022 (Apéndice n.° 11), suscrito y visado por Guillermo
Manrique Sarmiento en su condicion de residente de la IOARR y Norma Alicia Cabana
Chavez'?, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos.

Sumado a lo previamente indicado, tenemos que de acuerdo a los términos de referencia
establecidos para el segundo mantenimiento preventivo, tenemos que el lugar de
prestacion del servicio seria en el lugar donde esté ubicada la Entidad prestadora del
servicio; en ese sentido, la Comision de Control verifico el domicilio fiscal declarado SNS
EQUIPMENT AND SERVICE S.A.C. en su cotizacion, el mismo que se sefiald cuenta con
la direccion ubicada en (GGG << distrito de Cayma. provincia
de Arequipa''; sin embargo, conforme al acta de verificacion domiciliaria SCE-005-001-
CCEVB-2024 de 6 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 41), se corrobord que, el taller es
una vivienda familiar, de acuerdo al detalle siguiente:

"8 Servicio de contratacion de profesional residente para la IOARR con Orden de servicio n.° 003675 de 07 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 23).

1% Designada como Gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos mediante Resolucion de Alcaldia n.° 065-2022-MP! de 1 de abril de 2022 hasta
el 13 de diciembre de 2022 segin Resolucion de Alcaldia n.® 273-2022-MP! de 13 de diciembre de 2022
Asi mismo se le contrato como subgerente de Servicios con Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-2020-MP a partir del 01 de junio de 2020,
con Resolucion de Alcaldia n. 273-2022-MP! de 13 de diciembre de 2022 se resuelve a partir del 15 de diciembre del 2022 disponer su retomo a
su cargo de origen como subgerente de Servicios Publicos (Apéndice n.° 16).

121 En su cotizacion, no existe evidencia del traslado de la provincia de Islay a Arequipa para realizar el mantenimiento preventivo de las unidades

vehiculares.
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“(...) el inmueble es una vivienda familiar, de color naranja ocre por la frentera y de
manera interna de color ocre y rosado bajo, de dos pisos con rejas negras y
ventanas con vidrios plomos ahumados, la vivienda es de dos pisos, como se
muestra en la siguiente vista fotografica, asi también precisar que en indicado
inmueble no se evidencia el funcionamiento de algun taller, encontréndose a la
cercania mas proxima Unicamente viviendas.

Procedemos a tocar el timbre en el departamento parte de la reja por la parte
posterior, pero nadie sale a atendernos, por lo que procedemos a retirarnos

Lt

De igual forma, se corroboro que, la vivienda no refiere ser un taller mecanico conforme a
la constatacion policial de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 42), que se describe a
continuacion:

“SIENDO LAS 11.05 HORAS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 20245 EL
SUSCRITO ENCONTRANDOSE DE SERVICIO COMO OPERADOR DE LA
MOVIL PLQ0921, POR ORDEN SUPERIOR Y A MERITO DEL OFC. NRO. 068-
2024-CG/0C0359-SCE5-CEVB-MPl. DEL 30SET24. DE LA CONTRALORIA
CENTRAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, SE REALIZA LA PRESENTE ACTA
DE CONSTATACION POLICIAL EN LA CALLE LA LIBERTAD 109 ACEQUIA
ALTA, AL LLEGAR AL LUGAR SE OBSERVA (01) VIVIENDA DE DOS NIVELES
DE MATERIAL NOBLE DE COLOR NARANJA, CON REJAS DE COLOR
NEGRO, CON NUMERO DE SUMINISTRO ELECTRICO SEAL 277935, LA
CUAL NO PRESENTA LETRERO O DISTINTIVOS DE ALGUNA EMPRESA O
ESTABLECIMIENTO PUBLICO, AL TOCAR LA PUERTA FUIMOS ATENDIDOS
POR LA PERSONA DE VALEDDIA BEATRIZ GUTIERREZ NINA (38)
AREQUIPA, SOLTERA, INDEPENDIENTE, DOMICILIADA EN PUEBLO JOVEN
AMPLIACION LA TOMILLA MZ. E, LTE. 1 AB. SIMON BOLIVAR 886, LA MISMA
QUE AL CONSULTARLE SOBRE LA EMPRESA SNS EQUIPMENT AND
SERVICE S.A,C. INDICO NOO FUNCIONARIA EN DICHO DOMICILIO, MOTIVO
POR EL CUAL PROCEDIMOS A RETIRARNOS DEL DOMICILIO (...)""2,

B.2.1. Del tramite de la conformidad v pago del segundo mantenimiento preventivo
de la Cisterna Fuso, Compactadoras n.os 1y 2

A través del informe de conformidad n.° 050-2022-MPI/A-GMASP-SGS-RO-GMS
de 13 de diciembre del 2022 (Apéndice n.° 11), suscrito por Guillermo Manrique
Sarmiento, como residente de obra y Norma Alicia Cabana Chéavez, inspectora de
obra y de gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos; asi como, Ronald
Alfonso Guillén Terrones, sub gerente de Servicios, mediante el informe n.° 206-
2022-MPI/A-GMASP-SGS de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11) y con
el visto bueno de Norma Alicia Cabana Chévez, gerente de Medio Ambiente y
Servicios Publicos, viabilizé el tramite de pago, lo que ocasiond el pago a favor
del proveedor SNS EQUIPMENT and SERVICE, conforme el comprobante de
pago n.° 6343 por el monto de S/ 25 000,00 (Apéndice n.° 11).

122 Constatacion policial de 1 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 72) y en atencion al Oficio n° 068-2024-CG/0359-SCE5-CEVB-MPI de 30
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 73).
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En tal sentido, se advierte que, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra'y
profesional especialista en la materia (ingeniero mecéanico eléctrico) no cumplié con
las obligaciones y funciones sefialadas en su contratacion'?

De la misma manera, Norma Alicia Cabana Chéavez, inspector de obra, tuvo como
funcién “controlar los trabajos efectuados por el contratista controlar y evaluar
directay permanentemente, el cumplimiento de la ejecucion de la obra conforme al
expediente técnico™?; sin embargo, se advierte que, conocimiento de las fallas de
las maquinarias, participd del otorgamiento de la conformidad con el visto bueno.

De ofro lado, Ronald Alfonso Guillen Terrones, sub gerente de Servicios tramité la
conformidad; a través del informe n.° 206-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 13 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11), tuvo conocimiento que, estaba pendiente la
realizacion del mantenimiento correctivo; debido a que, en informe n.° 203-2022-
MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), Katy Consuelo
Alejandro Pérez, sub gerente de Servicios, en su entrega de cargo a Norma Alicia
Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente y Servicios Publicos, informé que,
estaban pendientes los mantenimientos.

Es de precisar que, Norma Alicia Cabana Chévez designada como gerente de
Medio Ambiente y Servicios Publicos rubricd vy sellé el Reporte de Depésito de
Vehiculos (Apéndices n.os 28 y 33), siendo que, dentro de su funcion era
“*Administrar las maquinas y equipos asignados a la gerencia y todas las méaquinas
y equipos de la Entidad"?5; por tanto, tuvo conocimiento de la ubicacion y estado
de los vehiculos.

Sinembargo, pese a que Norma Alicia Cabana Chavez, gerente de Medio Ambiente
y Servicios Publicos tuvo conocimiento de la no se ejecutdé el mantenimiento
preventivo, conforme las condiciones de los términos de referencia, procedio con
el tramite de conformidad con su visto bueno.

De esta manera, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y Norma Alicia
Cabana Chavez, inspectora y gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos,
permitieron que se efectle el pago al proveedor SNS EQUIPMENT and SERVICE
por el monto de S/ 25 000,00, conforme se desprende del comprobante de pago

\ 1% “Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, Términos de Referencia, Directiva n.° 006-2018-MPI *Directiva
para la gjecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay” y dispositivos
legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, econémicos, administrativos,
legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de Proyecto de Inversion.
o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion como representante de la Entidad.
e (...)
o Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion se ejecute con la calidad técnica requerida.
e (..)
o Mantener actualizado el archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y financiera relacionada con el proyecto de Inversion.
°(..)
o Solicitar, mediante anotacion en los asientos respectivos del Cuaderno de Obra o Cuademo de Proyecto de Inversion la autorizacion del
Supervision en las diferentes fases del proceso de ejecucion del proyecto.
o ()
o Durante la ejecucion del proyecto debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad estan destinadas a controlar y verificar que los materiales
e insumos se hayan utilizado adecuadamente, las cuales deben cumplir estrictamente las Especificaciones Técnicas establecidas en el
Expediente Técnico. Las pruebas de funcionamiento estan destinadas a verificar la funcionalidad durante el proceso constructivo yal
culminar con la ejecucion de los trabajos del proyecto (Apéndice n.° 23).
123 SeqUin la Directiva n.® 006-2018-MP!
124 Conforme a la Directiva n.® 006-2018-MP!
125 |bidem.
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n.° 6343 de 25 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11), por un servicio que no se
ejecutd, situacion que se revela de las inconsistencias respecto de la
utilizacién de aceites y filtros y que se muestra a continuacion.

C. Respecto a la utilizacion de aceites y filtros para la ejecucion de los mantenimientos
preventivos.

De la revision de los Términos de Referencia (TDR) de los dos (2) mantenimientos preventivos;
se evidencia que, solo estuvo contemplado la mano de obra; es decir que, la Entidad era el
encargado de proporcionar los filtros, aceite, combustible y demas accesorios.

Al respecto, mediante el informe n.® 056-2024-MPI/A-GM-GA-UA-A de 6 de setiembre de 2024
(Apéndices n.>s 59 y 60); Jasmin Arlette Cayra Mamani, encargado de almacén central, informé
a la Comision de Control la existencia de dos (2) 6rdenes de compra para adquisicion aceite y
filtros para la ejecucion de la IOAAR siendo las siguientes:

e Orden de compra n.° 2696-2022 de 11 de mayo de 2022 (Apéndices n.>s 59 y 60)
“Adquisicion de aceite lubricante para la IOARR; que cuenta con péliza de entrada de
bienes 1% n.° 002757 de 13 de mayo de 2022 (Apéndices n.os 59 y 60) y acta de entrega
de bienes (Apéndices n.>s 59 y 60) 12 de 13 de mayo de 2022 a Guillermo Manrique
Sarmiento, residente de obra y emitida la Pedido Comprobante de Salida de 2 de junio
de 2022 (Apéndices n.os 59 y 60)2,

o Orden de compra n° 003095 de fecha 28 de noviembre de 2022
(Apéndices n.os 59 y 60) por la adquisicion de filtros para la IOARR, que cuenta con
poliza de entrada de bienes n.° 002901 de 6 de diciembre de 2022 (Apéndices n.os 59
y 60); acta de entrega de bienes de 08 de diciembre 2022 (Apéndices n.°s 59 y 60)
(feriado) a Guillermo Manrique Sarmiento y emitida el Pedido Comprobante de
Salida™n.® 023005 de fecha 27 de diciembre del 2022 (Apéndices n.°s 59 y 60).

Considerando la informacién detallada en pérrafos anteriores se tiene que el primer
mantenimiento preventivo debia de realizarse entre el 20 de mayo al 28 de junio de 2022, de
acuerdo a los términos de referencia, consignados a continuacion: “Servicio de mantenimiento
preventivo para las 11 unidades asignadas a la gerencia de medio ambiente y servicios
publicos consignados en el proyecto de inversion 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO El
servicio consta de 02 mantenimientos preventivos (CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SE REALIZARA DESPUES DE HABER CUMPLIDO UN RECORRIDO DE 5000 KM, donde
solo comprendera la mano de obra para el mantenimiento preventivo de las 11 unidades
asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos”.

De lo descrito en el parrafo anterior, se advierte la necesidad de adquirir los insumos para la
ejecucion del primer mantenimiento preventivo; sin embargo, la Entidad recién el 11 de mayo de
2022, solicit la adquisicion de setenta y cinco (75) baldes de aceite lubricante SAE 15W40-

/ ‘[ 1% De ingreso al almacén central de la Municipalidad Provincial de Islay, rubricada o recibida por Luis E. Mogrovejo Navarrete.

/1 De salida del almacén central de la Entidad, y entregada a Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra y rubricada por Luis E. Mogrovejo
Navarrete.

12 Solicitado y recibido por Guillermo Manrique Sarmiento residente de obra 75 baldes de aceite lubricante SAE 15W40-Motor Petrolero, con
destino al almacen de obra

12 Solicitado y recibido por Guillermo Manrique Sarmiento, 21 filtros de aceite -LF 3000 compactadora 01,02 Cisterna VW; 28 Filtro separador
de agua FS-1003 Compactadora 01, 02,03 Cisterna VW; 28 Filtro de agua WF-2073 Compactadora 01:02;03 Cisterna VW: 21 Filtro de
combustible FS-3125 compactadora 01,02 Cisterna VW; 35 Filtro de aire primario C-27890 compactadora 1:02;03 cisterna VW y cisterna
Fuso; 21 Filtro de Aire Secundario CF-1542 compactadora 01; compactadora 02 y Cisterna VW: 28 unidades Filtro hidraulico-MF 6741
compactadora 01, 02, 03 y cisterna VW; 07 filtro de aceite -W11 102/36 compactadora 3; 7 filtro de combustible WK 1156/1 compactadora 3;
14 filtros de aire secundario CF-15152 compactadora 03, cisterna fuso; 7 Filtro de combustible de elemento MX 914625 Cisterna Fuso;
7 Filtro de aceite de Elemento HU 945/2 Cisterna Fuso; 7 Filtros separador de agua LUX 1080/7 Cisterna fuso; y demas filtros para las
unidades gasolineras.
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Motor Petrolero; pero no requirid la compra de filtros de aceite, filtros de aire y otros, por lo que,
fue imposible llevar a cabo los mantenimientos preventivos, pese a ello, el proveedor manifestd
haber culminado dicho servicio de las once (11) unidades vehiculares, sin que, la Entidad le
haya proporcionado los insumos necesarios para efectuar dicho mantenimiento.

El segundo mantenimiento preventivo que, de acuerdo a lo informado por el proveedor
contratado, lo realizd desde 12 de noviembre al 11 de diciembre 2022, el cual consistia segin
términos de referencia en brindar el “Servicio de mantenimiento preventivo para las 10
unidades asignadas a la gerenc:a de medio ambiente y servicios publicos consignados
en el proyecto de inversién 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO EL SERVICIO consta de 05
mantenimientos preventivos (CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZARA
DESPUES DE HABER CUMPLIDO UN RECORRIDO DE 5000 KM, donde la mano de obra,
los equipos y maquinarias estarén a cargo del proveedor y los filtros de aceite los brindara la
institucion, para el mantenimiento preventivo de las 10 unidades asignadas a la Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios Publicos”.

En ese sentido, se establecio que la Entidad debia de entregar los insumos, aceite y filtros para
efectuar los mantenimientos preventivos, y realizarlos de forma correcta y en las  fechas
indicadas por el proveedor.

Sobre el particular, se tiene que, mediante acta de entrega de bienes de 8 de diciembre del 2022
(Apéndices n.s 59 y 80), el encargado del almacén central entregd a Guillermo Manrique
Sarmiento, residente de obra, los filtros adquiridos; tal como, se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 26
Relacién de filtros adquiridos para la ejecucién de los mantenimientos
preventivos de las unidades vehiculares

item Descripcion Cantidad
Filtro de aceite If-3000
y compactadora 01
compactadora 02
cisterna vw
Filtro separador de agua - fs 1003
compactadora 01
2 compactadora 02 28 unidades
compactadora 03
cisterna vw

Filtro de agua — wf 2073
compactadora 01

3 compactadora 02 28 unidades

compactadora 03

cisterna vw

Filtro de combustible - fs 3125
4 compactadora 01
compactadora 02
cisterna vw
Filtro de aire primario - ¢27890
compactadora 01
5 compactadora 02
compactadora 03
cisterna vw
cisterna fuso
Filtro de aire secundario — ¢f1542
6 compactadora 01
compactadora 02
cisterna vw

21 unidades

21 unidades

35 unidades

21 unidades
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item Descripcion Cantidad
Filtro de hidraulico mf6711
compactadora 01
7 compactadora 02 28 unidades
compactadora 03
cisterna vw
Filtro de aceite —w11 102/36
compactadora 03
Filtro de combustible — vk1156/1
compactadora 03
Filtro de aire secundario - cf 15152
10 compactadora 03 14 unidades
cisterna fuso
11 Filtro de combustible elemento — mx914625
cisterna fuso
12 Filtro de aceite elemento — hu 945/2
cisterna fuso
13 Filtro de separador de agua -lux 1080/7
cisterna fuso
Filtro de aceite vI-3807
camioneta forland egw-515
Filtro de petroleo 1-hff 466987
camioneta forland-egw 515
16 Filtro de aire-bae 502
camioneta forland egw-515
17 Filtro de aire primario-pshfa 1212sr
volquete fuso egy-708 2017
18 Filtro de aire secundario-pshfa-1212sr
volquete fuso egy-708 2017
19 Filtro de petroleo secundario sfc-1306-30
volquete fuso egy-708 2017
20 Filtro de petroleo primario bps-831
volquete fuso egy-708 2017
21 Filtro de aceite ¢-5816
volquete fuso egy-708 2017
Filtro de aceite 26311 - 45010 ;
i minibis hyundai 2017-2018 eab-262 # unidades
Filtro de petréleo 31945 - 45751 :
minibis hyundai 2017-2018 eab-262 T ogaces
Filtro de aire 28130 — 53500 ;
minibis hyundai 2017-2018 eab-262 1 unidades
Filtro de aceite If-3007
25 camioneta frontier 2010 egb-903 14 unidades
camioneta frontier 2010 egb-912
Filtro de aire bae - 6900
26 camioneta frontier 2010 egb-203 14 unidades
camioneta frontier 2010 egb-912
Filtro de gasolina 16400 - v2700
27 camioneta frontier 2010 egb-903 14 unidades
camioneta frontier 2010 egb-912

Fuente: Acta de Entrega de Bienes de 8 de diciembre de 2022 (Apéndices n.os 59y 60), e Informe Técnico n.° 002-
2024-CG/OC0359-SCES-MPI-MJLM de 17 de octubre de 2024 (Apéndice ne 22).
Elaborado por: Comision de Control.

7 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

14 7 unidades

15 14 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

7 unidades

23

24

Como se puede apreciar del acta de entrega de 8 de diciembre del 2022
(Apéndices n.os 59y 60), se entregd todos los filtros adquiridos a Guillermo Manrique Sarmiento
residente de obre, siendo los siguientes: “Filtros de aceite 21 unidades LF 3000 y 7 unidades
W11 102/36; filtro de separador de agua 28 unidades FS-1003 y 7 unidades LUX 1080/7; filtro
de agua 28 unidades WF 2073; filtro de combustible 21 Unidades FS 3125 y WK 1156/1, filtro
de aire primario 35 unidades C-27890, filtro de aire secundario 21 unidades CF 1542 y 14
unidades CF15152, filtro hidraulico 28 unidades MF 6711; filtro de combustible de elemento 7
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unidades MX 914625, y filtro de aceite de elemento 7 unidades HU 945/2; siendo que dichos
filros son estrictamente para la compactadora 1, compactadora 2 Cisterna VW, Compactadora
3; Cisterna Fuso”; conforme se advierte de la citada acte, los filtros adquiridos, fueron entregados
a Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, tres (3) dias antes de la fecha culminacion
del segundo mantenimiento correctivo, informada por el proveedor.

Aunado a ello, el informe técnico n.° 002-2024-CG/0C0359-SCES-MPI-MJLM 17 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 22), el especialista técnico™ de la Comision de Control, indico respecto de
la adquisicon de aceites lo siguiente:

“Al analizar, la informacion antes mencionada, se tiene que existe incongruencia respecto
a los servicios de mantenimiento preventivo realizados y los insumos necesarios, para su
gjecucion,  situacion  que  se  detalla en el  informe  técnico
n.* 002-2024-CG/0C0359-SCE5-MPI-MJLM, el especialista técnico™' de la Comision de
Control donde indicd la existencia de incongruencias entre el primer mantenimiento y la
disponibilidad de insumos, conforme se detalla a continuacion:

Al analizar la fecha primer mantenimiento preventivo de 20 de mayo a 28 de junio de 2022,
y la disponibilidad de los materiales requeridos (aceites y filtros), se detecta que el primer
mantenimiento preventivo para las unidades WGS-758, 4E-3747, y EGW-842 fue
ejecutado entre el 20 de mayo y el 28 de junio de 2022; sin embargo, los filtros necesarios
para la ejecucion del mantenimiento no ingresaron al almacén hasta diciembre de 2022,
como consta en la Orden de Compra n.° 003095-2022 y Ia Péliza de Entrada de Bienes n.°
002901 de 6 de diciembre de 2022.

En ese sentido, resulta inconsistente que el primer mantenimiento incluyera el cambio de
filtros de aceite, combustible, aire, o separadores de agua, ya que dichos insumos no
estaban disponibles en el momento del servicio, de acuerdo a la orden de compra n.°
003095-2022 de 28 de noviembre de 2022. Esto pone en duda la veracidad de los informes
que indican que estas actividades fueron realizadas en el primer mantenimiento”.

Ahora bien, el informe técnico sefiala, respecto al aceite utilizado lo siguiente:

(...) revela inconsistencias. Ya que se aprecia que de acuerdo a la orden de compra N.°
002696-2022 (Apéndice n.° 61), se adquirieron 75 baldes de aceite SAE 15W40 de 5
galones cada uno haciendo un total de 375 galones de aceite.

De acuerdo a los planes de mantenimiento para las unidades Mitsubishi y Volkswagen,
para cada servicio preventivo, se utilizan en promedio 7 galones de aceite de motor por
vehiculo. Considerando que se realizaron 2 mantenimientos preventivos en los 3 vehiculos
(cistema Mitsubishi Fuso y compactadoras n.es 1y 2) de acuerdo a los informes de
culminacion de servicio de los contratistas, el consumo total de aceite aproximadamente
seria el siguiente:

7 galones x 3 vehiculos x 2 mantenimientos = 42 galones de aceite.

Esto significa que, para el caso de estos 3 vehiculos (WGS-758, 4E-3747 y EGW-492) solo
se utilizaron 42 galones en promedio. Considerando que, de acuerdo a los informes de
culminacion no se aprecia la ejecucion de los 5 mantenimientos preventivos restantes, se
genera el siguiente célculo para determinar el aceite faltante:

130 Missael Jesus Lavado Marquez.
131 Missael Jesus Lavado Marquez.
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7 galones x 3 vehiculos x & mantenimientos pendientes = 105 galones de aceite
Sobrante

Por Io que existe un excedente de 105 galones de aceite de motor 15W40 no
utilizados.

De otro lado, se advirtié incongruencia en la Cantidad de Filtros Utilizados, segun el informe
técnico del especialista técnico de la Comision de Control, conforme se detalla:

“Los filtros adquiridos muestran una discrepancia en cuanto a la cantidad adquirida
en comparacion con los requerimientos para los mantenimientos efectuados.

Para el caso de, (...) los planes de mantenimiento de las marcas Mitsubishi y
Volkswagen, indican que para cada mantenimiento preventivo se utiliza un filtro de
cada tipo (filtro de aceite, combustible, aire, separador de agua, etc.). En los dos
mantenimientos preventivos realizados en los 3 vehiculos, se utilizaron:

- 2 mantenimientos x 2 vehiculos Volkswagen x 7 tipos de filtros = 28 filtros

en total
- 2 mantenimientos x 1 vehiculos Mitsubishi x 5 tipos de filtros = 10 filtros en
fotal

Por lo que, para los 2 mantenimientos de las 3 unidades vehiculares se utilizaron un
total de 38 filtros

Sin embargo, de acuerdo a la orden de compra n.° 003095 de 28 de noviembre de

2022, se adquirieron las siguientes cantidades totales de filtros para estos 3
vehiculos:

Cuadro n.° 27
Relacion de filtros adquiridos para las unidades WGS-758, 4E-3747 y EGW-492

IT. DESCRIPCION CANTIDAD

Filtro de aceite If-3000
1 compactadora 01 14 unidades
compactadora 02
Filtro separador de agua - fs 1003
2 compactadora 01 14 unidades
- compactadora 02
sy Filtro de agua — wf 2073
: 3 compactadora 01 14 unidades
compactadora 02

Filtro de combustible - fs 3125
4 compactadora 01 14 unidades
compactadora 02
Filtro de aire primario — ¢27890
5 compactadora 01
compactadora 02
cisterna fuso
Filtro de aire secundario — cf1542
6 compactadora 01 14 unidades
compactadora 02
Filtro de hidraulico mf6711
7 compactadora 01 14 unidades
compactadora 02
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IT. DESCRIPCION CANTIDAD
10 Fi/trq de aire secundario — cf 15152 % i
cisterna fuso
Filtro de combustible elemento -
11 mx914625 7 unidades
cisterna fuso
12 F/Itro_ de aceite elemento — hu 945/2 Yiiiiidiies
cisterna fuso
13 F/Itrq de separador de agua —lux 1080/7 4 el i
cisterna fuso
Total filtros adquiridos 133 unidades

()

Considerando que de acuerdo a los informes de culminacién no se aprecia la
gjecucion de los 5 mantenimientos preventivos restantes, existe un excedente de:

—~ 133 comprados — 38 utilizados = 95 filtros restantes”

En consecuencia, seglin el informe técnico consignado existié incongruencia en la ejecucion del
primer mantenimiento preventivo, conforme al siguiente detalle:

“Se detecté que el primer mantenimiento preventivo de las unidades WGS-758,
4E-3747, EGW-842, realizado entre el 20 de mayo y el 28 de junio de 2022, no pudo
incluir el cambio de filtros debido a que los insumos no ingresaron al almacén hasta
diciembre de 2022. Esto gener¢ fluctuaciones sobre la veracidad de los informes de
culminacion que indicaban que los filtros fueron reemplazados, ya que estos materiales
no estaban disponibles al momento del servicio”,

En consecuencia, se advierte que, los mantenimientos preventivos no se ejecutaron por los
proveedores contratados; debido a que, existid insumos que fueron adquiridos después del
periodo programado para realizar dichos servicios; asimismo, la ejecucion de los
mantenimientos efectuados por proveedores distintos a los contratados en las ordenes de
servicio

Los hechos anteriormente expuestos transgredieron la normativa siguiente:

> Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019.
“Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas.”

> Ley Organica de Municipalidades, aprobada mediante Ley n.° 27972, vigente desde el 28 de
mayo de 2003.

Articulo 26.- Administracion Municipal

"La administracion municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en principios de
programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior. Se rige por los
principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y
seguridad ciudadana, y por los contenidos en la ley n.® 27444.”
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Articulo 34.- Contrataciones y adquisiciones locales

‘Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la
materia, debiendo hacerlo en acto pdblico y preferentemente con las empresas calificadas
constituidas en su jurisdiccion, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones.

Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnolégica y trato
Justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes,
servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados”,

Resolucién de Alcaldia n.° 100-2019-MPI, aprueba la Directiva n.° 01-2019-MPI “Directiva
para la Contratacién de Bienes y Servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho
(08) UIT en la Municipalidad Provincial de Islay”, de 17 de abril de 2019.

6 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.3 Formulacién del requerimiento:

v' “El &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento (...)
6.4 Para la conformidad de servicios
“a) La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria”.

6.14 CONFORMIDAD DE ENTREGA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
Tl
v' “El érea usuaria es responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas o términos de referencia segin corresponda, debiendo de ser el caso, realizar
les observaciones pertinentes de manera inmediata (...).
v' El érea usuaria deberé consignar en una sola oportunidad a totalidad de observaciones,
bajo responsabilidad”.

Resolucién Gerencial n.° 110-2021-MPI/A-GM, aprueba la Directiva n.® 006-2021-MPI
“Directiva para la Formulacién del Requerimiento por parte del Area Usuaria en la
Municipalidad Provincial de Islay”, de 22 de setiembre de 2021.

VIl DISPOSICIONES GENERALES

Nosi)

7.2. El érea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion, asi mismo son responsables de elaborar
adecuadamente las especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico del
bien, servicio u obra respectivamente.

VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

8.1 ACCIONES PREVIAS:

°8.1.1 El érea usuaria determina la necesidad de contar con bienes, servicios Yy ejecucion de obras
para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el POI (...)".

Resolucidn de Gerencia n.° 071-2018-MPI/A-GM, que aprueba la Directiva n.° 006-2018-MPI
“Directiva para la ejecucion de obras piiblicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria
directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, publicado el 16 de noviembre de 2018.

6.1.2 DEL CUADERNO DE OBRA
“(...) Deberén anotarse todas las ocurrencias o incidencias relacionadas al proyecto en particular,
en particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a las distintas partidas o actividades en
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gjecucion en los frentes de trabajo, el esquema del llenado deberé de contener minimamente lo
siguiente:

° Las fechas de inicio y termino de los trabajos o actividades

° Fecha de anotacion del asiento en el Cuademo de Obra
Mano de Obra (por categoria) o Recursos Humanos (Planillas) y Servicios de Terceros
utilizados.

° Actividades realizadas (segun partida del Expediente Técnico o Estudio Definitivo).

° Movimiento de materiales (Ingresos y salidas)

° Uso de Maquinaria, Equipos y Herramientas indicando Hora Méquina utilizada, incluido
el gasto de combustible.

° Se deberéd anotar las Consultas, Ordenes, Autorizaciones y modificaciones del
Expediente Técnico o Estudio Definitivo si las hubiera en forma diaria.

° Observaciones (problemas que vienen afectando el cumplimiento del Cronograma de

. Ejecucion, entre otros.)

° En el cuadermo de obra se anotara los hechos que realmente ocurre durante la ejecucién
de la misma, firmado &l pie de cada anotacion el inspector y el Residente. La firma debe
ir precedida del sello de post firma que identifique al profesional que realice las
anotaciones y debiendo de trazarse una raya horizontal al término de cada anotacion.

° Cada fin de mes el Residente de Obra o jefe de Proyecto anotara el resumen de las
partidas ejecutadas durante el mes, debidamente cuantificado”.

6.2.1 RESIDENTE DE OBRA

'b) El Residente de la Obra es el responsable directo del cumplimiento de metas, de la ejecucion
fisica y el control financiero de la obra, desde el inicio hasta su culminacién {...).

¢) Son funciones del Residente de Obra, las siguientes:

foced

3) Ejercer la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Sera
responsable (...) de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas.

-

g) En la etapa de proceso constructivo de una obra; la Residencia debera de disponer de una
“Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara (...), avance de los
trabajos o actividades diarias.

-

23)Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas
de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (...)".

6.2.2 SUPERVISOR DE OBRA

“..)

Son funciones del supervisor de obra (...)

1. El Supervisor de Obra tiene como funcion principal controlar y evaluar directa y
. ¥ permanentemente, el cumplimiento de la ejecucion de la obra conforme al expediente técnico”.
-

Y Z\JereDEOC /)

v/ 6.2.4 DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS O SUMINISTROS
' “...)

3) De los servicios. - Luego de recibir el servicio y verificar su cumplimiento, se debera hacer un
informe de conformidad del servicio, en el que se consignara el tipo de servicio prestado, plazo,
cantidad y demés informacion que sea necesaria para identificar el servicio prestado y proceder a
Su pago o cancelacion”.
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VIl. RESPONSABILIDAD

“7.1. Todos los funcionarios o trabajadores que participen en el proceso de ejecucion de Proyectos
de Inversion Publica u Obras, seran responsables de los actos o documentos emitidos dentro de

su ambito funcional, asi como también del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la presente
directiva. (...)"

%%

Orden de servicio n.° 003978 de 13 de mayo de 2022, que contiene el requerimiento
n.° 0013-2022-MPV/A-GM-GMASP-RO-GMS de 21 de abril de 2022, por el “Servicio de
mantenimiento correctivo de unidad Cisterna Fuso — 842 asignado a la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Plblicos a todo costo.

“4.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS DEL VEHICULO; CISTERNA FUSO.
- MARCA: MITSUBISHI.
=~ - MODELO: FUSO FJ
- PLACA: EGW-842.
o  ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):
> Desmontaje y montaje de 06 inyectores:
- Mantenimiento de cambio de elementos
- Cambio de toberas
- Calibracion de inyectores
> Desmontaje y montaje de 06 bombas unitarias:
- Meantenimiento de cambio de elementos
- Cambio de toberas
- Calibracion de inyectores
Instalacion de llave de agua (bronce) tipo compuerta, con sus terminales para
coples de manguera.
> Cambio de bomba auxiliar (pre bomba de combustible).
> Lavado y engrase de la unidad
> Evaluacion del Sistema Eléctrico

“..)

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

Wees)

>\ 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
X o coy.u:co.n-ﬁ:j.’* 10.1 Lugal‘
Pyt El lugar ser, donde este ubicada la entidad prestadora de servicios.

Y

10.2 Plazo:

El plazo de prestacion del servicio es por tres (03) dias calendarios para Ia gjecucion de
\2\ sere peoet /37 los servicios; el plazo se tomaré a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio.

15. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estara a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de la Gerencia
de medio Ambiente y Servicios Piblicos de la Municipalidad Provincial de Islay”.

T S e e S T D T
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> Orden de servicio n.° 004588 de 3 de noviembre de 2022, que contiene el requerimiento
n.° 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 18 de octubre de 2022, por “Servicio de
Mantenimiento Correctivo de la Unidad (Cisterna EGW-842) Asignada a la Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios Piiblicos a todo costo asignado en la IOARR: “Reparacion de
camién compactador, camioén cisterna, volquete y baranda; ademas de otros activos en la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de
Mollendo, provincial de Islay, departamento de Arequipa””.

2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

o  CARACTERISTICAS VEHICULO: CISTERNA FUSO
- MARCA: MITSUBISHI
- MODELO: FUSO FJ
- PLACA: EGW-842

e ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):

il A. SISTEMA DE FRENOS
a. MONTAJE Y DESMIONTAJE DE 06 RUEDAS

Cambio de fajas- incluidas fajas
Cambio de retenes de ruedas- incluidos los retenes
Cambio de resortes- incluidos los resortes
Mantenimiento y regulacion de chicharras de frenos
Cambio de rodillos de fajas de frenos- incluidos los rodillos
Rectificacion de tambores de freno.

e © 6 © o o

b. CAMBIO DE PEDAL DE FRENO
o Cambio de vélvula de pedal de freno — incluye vélvula

B. SISTEMA DE SUSPENSION
o Desmontaje y montaje de muelles delanteros de lado izquierdo
e Cambio de 02 muelles
Cambio de hoja de sobremadre
Cambio de 02 bujes de muelle
Desmontaje y montaje de paquete de muelles posterior lado izquierdo
Cambio de tercera hoja.

C. AVMORTIGUADORES
e Cambio de amortiguadores - incluido los amortiguadores
o Cambio de pulmén lado izquierdo

L2\ SUPERVISOR N
\‘\- 2 \\D: coMISIon _.://' ¥4

D. CAMBIO DE TERMINAL
o Cambio de terminales- incluidos terminales

& ermmar I, E. REPARACION DE PINES Y BUJES
\.\ﬁif}a_;ﬁ/_;,/ o Cambio de pines y bujes ambos lados - incluido kit de bujes, pines, sequros,
= rodajes y lainas.

{
!

F. REPARACION DE VALVULA DE FRENO
° Reparacion de vélvula de freno ambos lados para sellar fugas de aire

G. ENGRASE DE UNIDAD
o Engrase de unidad intervenida

m:z&m T e L e T e Y T T T L R e K s TEzemurrey D
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H. TURBO COMPRESOR
o Desmontaje y montaje del turbo
o Reparacion del turbo (cambio de bujes, anillos y balance de eje)

I. INYECTORES
e Desmontaje y montaje de inyectores
o Reparacion de inyectores (cambio de toberas y vélvulas)

J. SISTEMA DE DIRECCION
o Mantenimiento de caja de direccion y servo
o Cambio de hidrolina y filtro

K. COMPRESORA DE AIRE
. e Reparacion de compresora

L. SISTEMA DE REFRIGERACION
o Desmontaje y montaje de radiador e intercooler
e Sondeo de radiador de agua
e Sondeo de intercooler

M. CULATA
o Cambio de empaque de culata
Calibracion de vélvulas y rectificacion de eje de balancines
Cambio de retenes de vélvulas
Desmontaje y montaje de carter
Cambio de metales de biela y bancada — incluida metales de biela y bancada

N. SISTEMA ELECTRICO
o REPARACION DE ARRANCADOR
e Cambio de carbones, rodajes y vendiz - incluido los repuestos

o REPARACION DE ALTERNADOR
o Mecanizado de base de ventilador y accesorios

REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE
o Mecanizado de base de ventilador y accesorios

REPARACION DE TUBO DE ESCAPE
o Reparacion de escape
o Instalacién de silenciador- incluido silenciador

0. SOPORTE DE CABINA

Desmontaje y montaje de soporte de cabina

Reparacion de soportes de cabina (vulcanizado)

Desmontaje de pifion de ataque de la transmision de la corona
Reparacion de brida o yugo de cardan

Cambio de retén

Cambio de aceite

© 6 6 © o o o

Cambio de 02 crucetas de cardan
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Cambio de kit de embrague (plato presor, collarin y disco)
Cambio de retén posterior del cigierial

Rectificacion del volante

Mantenimiento de rodaje de volante

Mantenimiento de tomafuerza

Reparacion de bomba hidraulica

e © © © © o

P. CAJA DE CAMBIOS
o Cambio de rodaje de eje propulsor

“..)

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

()

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio es por siete (07) dias calendarios para la
gjecucion de los servicios; el plazo se tomaréa a partir del dia siguiente de
notificada la orden de servicio

()

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obray V.B. de la Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios Piblicos de la Municipalidad Provincial de Islay (...)".

Y

Orden de servicios n.° 004070 de 16 de junio de 2022, que contiene el requerimiento
n.° 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 21 de abril de 2022, por el “Servicio de
mantenimiento correctivo de la unidad camion compactador WGS-758 asignada a la
Gerencia de Ambiente y Servicios Pablicos a todo costo.

“4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS VEHICULO: CAMION COMPACTADOR
- MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO: 17.220
- PLACA: WGS-758

e >
W2\ sureRmsor /X!
\ Z,\_ DECOMISION /& /
\% /

\ &

o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):

5l j2 » CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS:

\GIEREne Dey oy Desmontaje y montaje, extraccion y reposicion de pemos rotos, rectificacion de
. roscas, reforzamiento de base de amortiguadores superior e inferior.

CAMBIO DE RETEN BRIDA DE CORONA:

Desmontaje y montaje de cardan, cambio de reten, reposicion de aceite de
diferencial SAE 85W140(5GLN) cambio de permnos averiados.

CAMBIO DE TERMINALES Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION:

Desmontaje y montaje de direccion de cambio de rotulas de direccion superiores
e inferiores, cambio de brazo estabilizador, revision de trapecios y cambios de
permos de seguridad.

Y

Y

Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Islay
Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022 Péagina 80 de 111




) CONTRALORIA

&,\__/ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPEC!F]CO N.° 038 -2024-2- 0359 SCE

> DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE CAMBIOS, EMBRAGUE Y

SOPORTE DE CORONA CON KIT DE EMBRAGUE:

Rectificacion de volante, cambio de grado de volante reparacion de sistema

hidraulico para collarin (pull hidréulico), cambio de soportes de caja, cambio de

retenes, reposicion de aceite de caja SAESOWI0 (5 GLN).

DESMONTAJE DE TAPA DE BALANCINES, CALIBRACION DE VALVULAS,

CAMBIO DE KIT DE FILTROS Y ACEITE DE MOTOR:

Cambio de empaque de tapa de motor, cambio de aceite de motor SAE15W,

cambio de filtro de aceite LF3000, cambio de kit de filtro primario y secundario,

cambio de filtro de refrigerante, cambio de filfro separador de agua, cambio de

filtro de combustible.

INSTALACION DE ALARMA DE RETIRO (cableado protegido).

LAVADO Y ENGRASE

CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE EN MOTOR, CAMBIO DE

EMPAQUES, RETENES DE CARTER Y CIGUENAL.

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION (85W/140).

CAMBIO DE EMPAQUE DE CORONA.

REPARACION DE BOMBA DE AGUA.

MANTENIMIENTO DE CORONA.

Limpieza interna de pifién de ataque, planetario y cinta por presencia de lodos y
bamnices.

Y

VVYVY

YV VYV

“®

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

%)

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
El lugar sera, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la
gjecucion de los servicios; el plazo se tomara a partir del dia siguiente de
notificada la orden de servicio.

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estara a cargo de la Residencia de Obra y V° B° de
la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad (...)".

Orden de servicio n.° 004587 de 3 de noviembre de 2022, que contiene el requerimiento
n.° 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 29 de setiembre de 2022, por el “Servicio de
mantenimiento correctivo de la unidad (camién compactador 4E-3747) asignado a la
- ! Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos a todo costo consignado por en la
‘\" 2\ -\ JeFE DE Ocy / IOARR: “Reparacion de camion compactador, camion cisterna, volquete y baranda; ademas
N / 4 de otros activos en la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad
~~~~~~~~~ Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincial de Islay, departamento de Arequipa”.

“4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
o CARACTERISTICAS VEHICULO: CAMION COMPACTADOR
- MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO: 17.220
- PLACA: 4E-3747

- — — e I .
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o ACTIVIDADES DE MANTENIMENTO CORRECTIVO (A TODO COSTO):
o

A. SISTEMA DE FRENOS
a.  MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS
o Cambio de fajas — incluidas las fajas
Cambio de retenes de rueda — incluidos los retenes
Cambio de resorte — incluidos los retenes
Mantenimiento y regulacion de chicharras de frenos
Cambio de rodillos de fajas de frenos - incluidos los rodillos
Rectificacion de tambores de freno
b. CAMBIO DE VALVULA DE PEDAL DE FRENO
o  Cambio de valvula de pedal de freno — incluye valvula.

B. SISTEMA DE SUSPENSION
o Desmontaje y montaje de paquete de muelles delanteros de lado izquierdo.
Cambio de 02 muelles.
Cambio de hoja de sobremadre
Cambio de 02 bujes de muelle
Desmontaje y montaje de paquete de muelles posterior lado izquierdo
Cambio de tercera hoja.
C. AMORTIGUADORES
o Cambio de amortiguadores — incluido los amortiguadores
o Cambio de pulmén lado izquierdo.

D. CAMBIO DE TERMINAL

° Cegmbio de terminales — incluidos los terminales
E. REPARACION PINES Y BUJES

o Cambio Depones y bujes ambos lados — incluido kit de bujes pines, seguro,
rodajes y lainas.
F. REPARACION DE VALVULA DE FRENO

o Reparacion de Valvula de Freno ambos lados para sellar las fugas de aire.
G. ENGRASE DE UNIDAD

o Engrase de la unidad intervenida
H. TURBO COMPRESOR

o Desmontaje y montaje del turbo

o Reparacion del turbo (cambio de bujes, anillos y balanceo de eje).
I. INYECTORES

o Desmontaje y montaje de inyectores.

o Reparacion de inyectores (cambio de toberas y valvulas)
J. SISTEMA DE DIRECCION

o Mantenimiento de caja de direccion y servo

o Cambio de hidrolina y filtro.
K. COMPRESORA DE AIRE

o Reparacion de compresora
L. SISTEMA DE REFRIGERACION

o Desmontaje y montaje y montaje de radiador e intercoler
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o Sondeo de radiador de agua
o Sondeo de intercoler
M. CULATA
Cambio de empaque de culata
Calibracion de valvulas y rectificacion de eje de balancines
Cambio de retenes de vélvulas
Desmontaje y montaje de carter
o Cambio de metales de bisla y bancada - incluida metales de biela y bancada
N. SISTEMA ELECTRICO
e. REPARACION DE ARRANCADOR
o Cambio de carbones, rodajes y vendiz —incluidos los repuestos.
f REPARACION ALTERNADOR
o Cambio de carbones, rodajes y vendiz — incluido los repuestos.
REPARACION DE VENTILADOR TORNEADO DE LA BASE
o Mecanizado de base de ventilador y accesorios
h. REPARACION DE TUBO DE ESCAPE
(o}

@

Reparacion de tubo de escape
Instalacion de silenciador — incluido silenciador.

0. SOPORTE DE CABINA

o Desmontaje y montaje de soporte de cabina
Reparacion de soportes de cabina (vulcanizado)
Desmontaje de pifién de ataque de la transmision de corona
Reparacion de brida o yugo de cardan
Cambio de retén
Cambo de aceite
Cambio de 02 crucetas de cardan
Cambio de kit de smbrague (plato, collarin y disco)
Cambio de retén posterior del ciglierial
Rectificacion del volante
Mantenimiento de rodaje de volante
Mantenimiento de toma fuerza

o Reparacion de bomba hidréulica
P. CAJADE CAMBIOS

o Cambio de rodaje de eje propulsor

4.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del proveedor son:

o Asumir la responsabilidad absoluta de la contratacion, hasta la conformidad del
servicio.

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada

.3

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR

El lugar sera, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO

T e e ey e SISt W Y20 STR -
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El plazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la
gjecucion de los servicios; el plazo se tomara a partir del dia siguiente de
notificada la orden de servicio.

15. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estara a cargo de la Residencia de Obra y V° B° de la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad (...)".

> Orden de servicio n.° 3991 de! 19 de mayo de 2022, que contenido el requerimiento
ne° 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 4 de mayo del 2022, por el “Servicio de
Mantenimiento Preventivo para Las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Piblicos consignados en el Proyecto de Inversion”.

()

4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
El sericio consta de 02 mantenimientos preventivos (cada mantenimiento
preventivo se realizaré después de haber cumplido un recorrido de 5000 km.),
(El subrayado y resaltado en nuestro), donde solo comprenderé la Mano de Obra para
el manteniendo preventivo de las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios Publicos, consignados en el Proyecto de inversion.

EQUIPO MARCA NUWERO DE PLACA | NUMERO DE
MANTENIMIENTOS
CAMIGN COMPACTADOR 01| VOLKWAGEN WGS-758 02
02 CAMION COMPACTODOR | VOLKWAGEN P 02
02
CAMION COMPACTADOR 03__| VOLKWAGEN MPY-001 02
CAMION CISTERNA VOLKWAGEN EGD642 02
CAMIGN CISTERNA MITSUBISHI EGW-842 02
CAMIGN VOLQUETE MITSUBISHI EGY-708 02
CAMION BARANDA FORLAND EGW-515 02
MINIBUS HYUNDAI EAB-262 0z
CAMIONETA NISSAN EGB-912 02
CAMIONETA NISSAN £68-903 02
LIMPIADORA  DE | CHERRINGTON 02
PLAYA

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades a realizarse a
las 11 unidades consignadas en el Proyecto de Inversion).

> Lavado de las unidades (lavado de chasis, cabina., carroceria en
general, desinfeccion de cada unidad, eliminacion de o6xido de chasis y
aplicacion de anticorrosivo a cada uno.
Cambio de aceite de motor (revision de todos los niveles de [ubricacion,
drenaje de aceite de motor, revision de cérter y tapon de carter, cambio
r de arandela, analisis de fugas de aceite por empaques y/o retenes,
prueba de funcionamiento de motor y diagnostico de sistema de
inyeccion, solo mano de obras.
Cambio de filtros de aceite, combustible, aire, separador de agua
(limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montaje, revision de
ductos de alimentacion, mangueras, purgado de sistema de combustible,

Y

Y
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limpieza de admision de aire, limpiezas de bases de filtros separados de
agua, limpieza de conectores de sensores de agua), solo mano de obra.
Engrase general de las unidades (grasa mlltiple de extrema presion,
cambio de graseras obstruidas en general, cambio de grasa de rodajes
de ruedas delanteras y posteriores (...).

Y

6. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1LUGAR
> Ellugar sera, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.

10.2 PLAZO
> Elplazo de prestacion del servicio es por tres (07) dias calendarios para la ejecucion
de los servicios; el plazo se tomaré a partir del dia siguiente de notificada la orden
de servicio.

(...

15. CONFORMIDAD
La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de la

Gerencia de medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de
Islay’”.

16. FORMA DE PAGO
El pago se realizara en una 01 ARMADA, a los cuarenta (40) dias calendario, luego de
otorgada la conformidad, previa presentacion de un informe detallado de las actividades
de mantenimiento preventivo realizadas a las 11 unidades consignadas a la Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios Publicos ademas del panel fotogréfico, no pudiendo
exceder de diez (10) dias calendario contados desde el dia siguiente de otorgada la
conformidad”.

Orden de servicio n.° 4631 del 11 de noviembre del 2022, que contiene el requerimiento
n.° 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 26 de setiembre del 2022 por el “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 10 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicio Piblicos consignados en la IOARR”.

()

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 CANTIDAD DEL SERVICIO

La presente contratacion consta de:

item | Cantidad Unidad de Descripcion
Medida
1 01 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 10 UNIDADES ASIGNADAS

DE INVERSION.

A ALA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL PROYECTO

4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El (...) mantenimientos preventivos (cada mantenimiento preventivo se realizara después de

haber cumplido un recorrido de 5000 km.), (El subrayado y resaltado en nuestro), donde la
mano de obra, los equipos y maquinarias estarén a cargo del proveedor y los filtros y aceites

Smmme i s P e e
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los brindaré la institucion, para el mantenimiento preventivo de las 10 unidades asignadas a
la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos, consignadas en la IOARR.

DE
EQUIPO MARCA NUMERQ DE PLACA Mﬁ%’:\lilzﬁNTOS
CAMION COMPACTADOR 01 VOLSWAGEN WGS-758 05
CAMION COMPACTADOR 02 VOLSWAGEN S/P 05
CAMION COMAPCTADOR 03 VOLSWAGEN MPY-001 05
CAMION CISTERNA VOLSWAGEN EGD-642 05
CAMION CISTERNA MITSUBISHI EGW-842 05
CAMION VOLQUETE MITSUBISHI EGY-708 05
CAMION BARANDA FORLAND EGW-515 05
MINIBUS HYUNDAI EAB-262 05
CAMIONETA NISSAN EGB-912 05
CAMIONETA NISSAN EGB-903 05

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades a realizarse a
las 10 unidades consignadas en el Proyecto de Inversion.

> Lavado de las unidades (lavado de motor).

> Cambio de aceite de motor (revision de todos los niveles de lubricacion,
drenaje de aceite de motor, revision de carter y tapon de cérter, incluye
mano de obra, equipos y herramientas necesarias.
Cambio de filtros de aceite, combustible, aire, separador de agua
(limpieza y pulverizado de motor, desmontaje y montgje, revision de
ductos de alimentacion, mangueras, purgado de sistema de combustible,
limpieza de admisién de aire, limpiezas de bases de filtros separados de
agua, limpieza de conectores de sensores de agua), incluye mano de
obra, equipos y herramientas necesaries. (...)"

Y

()
6. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada.
10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
10.1 LUGAR
El lugar seré, donde este ubicada la Entidad prestadora de los servicios.
10.2 PLAZO
El plazo de prestacion del servicio seré de hasta treinta (30) dias calendarios, (el
\x/ subrayado es nuestro) para la ejecucion de los servicios; el plazo se tomara a
\\Eéiiﬁf§ /eX partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio {...)".

it

15. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estaré a cargo de la Residencia de Obra y V.B. de la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de
Islay.

16. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en una 01 ARMADA, a los treinta (30) dias calendario, luego de
otorgada la conformidad, previa presentacion de un informe detallado de las actividades
de mantenimiento preventivo realizadas a las 10 unidades consignadas a la Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios Piblicos ademas del panel fotografico, no pudiendo
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exceder de diez (10) dias calendario contados desde el dia siguiente de otorgada la
conformidad”.

Los hechos expuestos afectaron el correcto funcionamiento de la administracion publica al haberse
otorgado conformidad a servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que no se ejecutaron,
ocasionando un perjuicio real de S/114 450,00 y un perjuicio potencial de S/ 59 980,00 a la Entidad,
tal como se detalla a continuacion:

Cuadro n.® 28
Detalle del perjuicio econémico real
N° Ordefl _de Proveedor Concepto Compiohania de Monto S/
servicio pago
003978de13de | Juan  Carlos  Lazarte | Primer mantenimiento correctivo | 2317 de 30 de | 15000,00
1 mayo de 2022 Morales de la Cisterna Fuso mayo de 2022
9 004070de 16de | J&R Logisticay Soluciones | Mantenimiento correctivo de la | 3179 de 21 de | 35 000,00
junio de 2022 Generales SAC compactadora n.® 1 julio de 2022
—~ 004587 de 3 de | Industria Metélica | Mantenimiento correctivo de la | 5602 de 1 de | 34500,00
3 | noviembre de | Benavente E.L.R.L compactadora n.® 2 diciembre de 2022
2022
004588 de 3 de | Industria Metalica | Segundo mantenimiento | 5623 2 de | 29 950,00
4 | noviembre de | Benavente E.LR.L correctivo de la Cisterna Fuso diciembre de 2022
2022
Total | 114 450,00

_;-\:;-?},\ Fuente: Ordenes de servicio n.os 003978 (Apéndice n.° 06), 004070 (Apéndice n.° 07), 004588 (Apéndice n.° 09), 004587
SN0, (Apéndice n.° 08) de 30 de mayo, 21 de julio 1 y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.
g 3 %\ Elaborado por: Comision de Control.
{ o -
NN
\ e Cuadro n.° 29
Detalle del perjuicio econdémico potencial

N° Ordep d s Proveedor Concepto Comprobnte de Monto S/
servicio pago
1 | 003991 de 19 de | J&R Logistica y | Primer mantenimiento | 3178 de 21 de julio 34.980,00
mayo de 2022 Soluciones ~ Generales | preventivo de 11 unidades | de 2022
SAC vehiculares
2 | 004631 de 11 de | SNS-Equipment and | Segundo mantenimiento | 6343 de 25 de 25 000,00
noviembre  de | Services S.A.C preventivo de 10 unidades | diciembre de 2022
2022 vehiculares
Total 59 980,00

X Fuente: Comprobantes de pago n.°s 3178 y 6343 de 21 de julio y 25 de diciembre de 2022 (Apéndice n.>10) y (Apéndice n.° 11),
"\ respectivamente.
Elaborado por: Comisién de Control.
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Dichas situaciones fueron ocasionadas por el accionar de Norma Alicia Cabana Chavez, como
gerente de Medio ambiente y Servicios Plblicos, sub gerente de Servicios Pablicos e inspector de
obra, Guillermo Manrique Sarmiento, residente de obra, y Katy Alejandro Pérez y Ronald Alfonso
Guillén Terrones, sub gerentes de Servicios; quienes intervinieron en la IOARR “Reparacion de camion
compactador, camion cisterna, volquete y baranda; ademas de otros activos en la Gerencia de Medio
Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo, provincia de Islay,
departamento de Arequipa’, inobservando el marco normativo vigente y las estipulaciones
contractuales, generando que se afecte el normal y correcto funcionamiento de la administracion
publica al haberse emitido informes de conformidad y pagos por servicios de mantenimientos
correctivos y preventivos no ejecutados de las unidades vehiculares: Cisterna Fuso, Compactadoras
nos iy 2

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones
documentados, conforme al Apéndice n.° 74 del Informe de Control Especifico. Es de precisar que
Norma Alicia Cabana Chavez present sus comentarios y/o aclaraciones de forma extemporanea.

Asimismo, Guillermo Manrique Sarmiento, no present6 sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos, pese a la comunicacion de la cédula de notificacion efectuada mediante casilla electronica
sistema de notificaciones y casilla electronica — eCasilla CGR.

Efectuada la evaluacion de comentarios o aclaraciones e informacion adjunta presentada, se concluye

que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos La referida evaluacion, y la cédula

/;7;2\?;;;\ de comunicacion y la notificacion, cuando corresponda, forman parte del Apéndice n.° 74 del Informe
/&7 eoNEy de Control Especifico.

La participacion de las personas comprendidas se describe a continuacion:

1. Norma Alicia Cabana Chavez, identificada con (Bl gcrente de Medio Ambiente

y Servicios Publicos de la Municipalidad Provincial de Islay, durante el periodo del

1 de abril de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022, designada con Resolucion de Alcaldia

n.° 065-2022-MPI de 1 de abril de 2022 y cesada con Resolucion de Alcaldia n.° 273-2022-MP!

de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 16); a su vez, contratada como subgerente de

Servicios, durante el periodo de 1 de junio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, seglin Contrato

Administrativo de Servicios n.° 041-2020-MP! (Apéndice n.° 16), quien ocupd dicho cargo de

subgerente hasta el 30 de marzo de 2022 y desde el 16 de diciembre de 2022, hasta que dej6

de laborar en la Entidad, segln carta n.° 08-2023-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH de 31 de enero de

[9 : )2l 2023 (Apéndice n.° 16); asimismo, en su condicion de inspectora de obra durante el periodo de

(50 surermsor YR 8 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, segin memorandum n.° 074-2022-MPI/A-

N DL GM de 8 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 16), se le notifico el pliego de hechos con la

2 documentacion sustentante, con la cédula de notificacion n.° 001-2024-CG/OC0359-SCE5-

CEVB-MPI de 25 de octubre de 2024 y cédula de notificacion electronica n® 00000014-2024-

CG/0359-02-005 de 29 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 74), presentando sus comentarios a
través del documento s/n del 6 de noviembre de 2024.

En su condicién de inspectora de obra, se le identifica responsabilidad por las acciones
siguientes:

1. Por haber otorgado su visto bueno al informe de conformidad n.° 012-2022-MPI/A-GM-
GMASP-RO-GMS de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 06), para el proveedor Juan
Carlos Lazarte Morales, a sabiendas que, no se efectlio el mantenimiento correctivo de la
Cisterna Fuso, conforme se evidencia en el Cuademo de Ocurrencias de Deposito
Municipal 2022, Bitacora o Libreta de Control n.° 1-2022, Reporte de Depésito de Vehiculos
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y cuaderno de obra, lo que permitio que se realice el pago de S/ 15 000,00 a favor de
Juan Carlos Lazarte Morales.

2. Por haber otorgado su visto bueno al informe de conformidad n.° 046-2022-MPI/A-GM-
GMASP-RO-GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 08), para el proveedor J &
R Logistica y Soluciones Generales SAC, a sabiendas que, no se efectlio el mantenimiento
correctivo de la Cisterna Fuso, conforme se evidencia en el cuaderno de Ocurrencia de
Deposito Municipal 2022, Bitécora o Libreta de Control n.° 1-2022 y Reporte de Deposito
de Vehiculos, lo que permitid el pago de S/ 29 950,00 a favor de J & R Logistica y
Soluciones Generales SAC.

3. Por haber otorgado su visto bueno al informe de conformidad n.° 025-2022-MPI/A-GM-

GMASP-RO-GMS de 30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 07), a sabiendas que, no se
ejecutd el mantenimiento correctivo de la Compactadora n.° 1, conforme se evidencia en
el Reporte de Deposito de Vehiculos, lo que permitio el pago de $/35,000.00 3 a favor de

- J &R Logistica y Soluciones Generales SAC.

4. Por haber otorgado su visto bueno al informe de conformidad n. 045-2022-MPI/A-GM-
GMASP-SGS-RO-GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 08) teniendo
conocimiento que, no se efectio el mantenimiento correctivo de la Compactadora n.® 2,
conforme se evidencia en el Reporte de Depdsito de Vehiculos, lo que permitio el pago de
$/35,000.00 13 a favor de Industria Metélica Benavente Empresa ELRL

T
SRENER

< ,—~;V \

5. Por haber otorgado su visto bueno al informe conformidad n.® 028-2022-MPI/A-GM-

& B \s GMASP -SGS-RO-GMS de 8 de julio de 2022(Apéndice n.° 10); pese a tener

(3 conocimiento que, el servicio del mantenimiento preventivo a las Compactadoras n.% 1y 2

‘\-\"’{\_\LEGAL \g y Cisterna Fuso no habrian sido ejecutado por €l proveedor J & R Logistica y Soluciones
NG Generales SAC, ocasionando el pago de S/34 500,001,

-

6. Por haber otorgado su visto bueno al informe conformidad n.° 050-2022-MPI/A-GM-
GMASP-SGS-RO-GMS de 13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11), a pesar que, tuvo
conocimiento que el mantenimiento preventivo de los vehiculos materia de observacion,
no se ejecutd por el proveedor SNS EQUIPMENT and SERVICE, ocasionando el pago de
S/ 34 980,00 nuevos soles'™.

7. Por haber participado en la elaboracion del requerimiento n.° 0015-2022-MPI/A-GM-
GMASP-RO-GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 07), para el mantenimiento
correctivo de la Compactadora n.° 1, lo que demuestra su conocimiento de las condiciones
contractuales y términos de referencia establecidos siendo area usuaria.

L8\ suPERWISOR- /)
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"‘ 8. Por haber permitido el mantenimiento preventivo de la Compactadora n.° 1, sin tener en
cuenta que, no contaba con odémetro, elemento indispensable para determinar el
kilometraje utilizado por dicha unidad vehicular y determinar el cumplimiento del recorrido
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;x_\‘f‘»;.\JEFE fie ol / de 5000 kilometros, situacion que no ocurrio.
e 9. Porhaber visado y fiado el informe n.® 152-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 12 de julio

de 2022 (Apéndice n.° 10), con el cual se otorga conformidad, para el pago del proveedor

122 Comprobante de pago n.° 2317 de 30 de mayo de 2022.

13 Comprobante de pago n.° 5623 de 2 de diciembre de 2022.

134 Comprobante de pago n.° 3179 de 21 de julio de 2022.

135 Comprobante de pago n.° 5602 de 1 de diciembre de 2022.

1% Comprobante de pago n.® 5602 de 1 de diciembre de 2022.

137 comprobante de pago n.2 6343 de 25 de diciembre de 2022.
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10.

J &R Logistica y Soluciones Generales SAC, por un servicio de mantenimiento preventivo
que no se ejecutod a las Compactadoras n.s 1y 2 y Cisterna Fuso.

Por haber participado en la elaboracién del requerimiento n.° 042-2022-MPI/A-GM-
GMASP-RO-GMS de 26 de setiembre del 2022 (Apéndice n.° 09) para la ejecucion del
segundo mantenimiento preventivo, sin revisar la ubicacion, estado de maquinas y la
disposicion de insumos.

Dicha actuacion contravino lo dispuesto en:

Servicio de Control Especﬂ“ icoa Hechos con Presunta Irregulandad a la Mumcmahdad Provincial de Islay

El numeral 6.14 de la Directiva n.® 01-2019-MPI “Directiva para la contratacion de bienes y
servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT en la Municipalidad
Provincial de Islay”, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.® 100-2019-MPI de 17 de abril
de 2019, referido a la conformidad de entrega de bienes y prestacion de servicios.

El numeral 7.2 y 8.1 del acépite “VII DISPOSICIONES GENERALES” y acapite “VIII
DISPOSICIONES ESPECIFICAS” de la Directiva n.® 006-2021-MPI “Directiva para la
Formulacion de Requerimiento por parte del Area Usuaria en la Municipalidad Provincial de
Islay”, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.® 110-2021-MPI de 22 de setiembre de 2021,
referidos a la responsabilidad del area usuaria de la formulacion del requerimientos y la
determinacion de la necesidad de contar con bienes, servicios y ejecucion de obras.

Los numerales 6.2.4 y 7.1 de la Directiva n.® 006-2018-MPI “Directiva para la ejecucion de
obras plblicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad
Provincial de Islay”, aprobada por Resolucién Gerencial n.® 071-2018-MPI/A-GM de 30 de
octubre de 2018, procedimiento de adquisicion de servicios y responsabilidad de los
servidores que participen en el proceso de ejecucion de proyectos de inversion.

Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.° 0013-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 08), que forman parte de la Orden de servicio
n.° 003978 de 13 de mayo de 2022, por el “Servicio de mantenimiento correctivo de unidad
Cisterna Fuso — 842 asignado a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos”.

Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 07) que forman parte de la orden de servicio n.°
004070 de 16 de junio de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento correctivo de la unidad camion compactador WGS-758 asignada a la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

Los terminos de referencia adjuntos al requerimiento n.° 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 08), que forman parte de la Orden de
servicio n.® 004587 de 3 de noviembre de 2022, por el “Servicio de mantenimiento correctivo
de la unidad (camidn compactador 4E-3747) asignado a la Gerencia de Medio Ambiente y
Servicios Publicos.

Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.° 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 4 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 10), que forman parte de la orden de servicio
n.° 003991 de 4 de mayo de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios Publicos consignados en el Proyecto de Inversion”.
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e Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.° 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 26 de setiembre del 2022 (Apéndice n.° 11), que forma parte de la Orden de
servicio n.° 4631 del 11 de noviembre del 2022, que contiene el por el “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 10 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicio Publicos consignados en la IOARR”.

En este contexto, en su condicion de inspector de obra, incumplié sus funciones previstas en la
Directiva n.° 006-2018-MP!I “Directiva para la ejecucion de obras plblicas en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, aprobada por
Resolucion Gerencial n.° 071-2018-MPI/A-GM de 30 de octubre de 2018, que establece que “1.
El Supervisor de Obra tiene como funcion principal controlar evaluar directa y permanentemente,
el cumplimiento de la ejecucion de la obra conforme al expediente técnico’, debidamente foliado
y legalizado, en el que se anotara (...), avance de los frabajos o actividades diarias” y “23)
Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de pruebas técnicas de
control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto (...)".

Aunado a ello, incumplio el principio n.° 6 de probidad y ética plblica, establecido en el articulo
IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establece: “El empleado publico
actuaré de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes,
que requiera la funcion pablica.” asi también contravino su deber establecido en el articulo 2°,
que establece que todo empleado pliblico esta al servicio de la Nacion, y que en tal razon tiene
el deberde: 4...) b} Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y obligaciones
del servicio.” y ademas incumpli¢ las obligaciones establecidas en el articulo 16°, que establece
que todo empleado estd sujeto a las siguientes obligaciones “a) Cumplir personal y

diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses de/
Estado (...)".

También contravino su deber de responsabilidad de la funcién plblica establecida en el numeral
6 del articulo 7 de la Ley n.° 27815, Ley de Codigo de Etica de la Funcion Piblica, el cual sefiala
que: “Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica. (...)" ello en concordancia con el principio de
legalidad del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respefo a la Constitucion,

la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que fueron conferidas’.

De otro lado, en su condicion de gerente de Medio Ambiente y Servicios Piblicos, se le
identifica responsabilidad por haber realizado las acciones siguientes:

1. Por identificar las unidades vehiculares que serian parte del mantenimiento correctivo y
preventivo, conforme informe n.° 459-2024-MPI/A-GM-GSP de 11 de julio de 2024
(Apéndice n.° 5); sin embargo, se evidencia que no fueron ejecutado por los proveedores
contratados respecto de los mantenimientos correctivos y no se habrian ejecutado respecto
de los mantenimientos preventivos.

2. Por haber emifido el informe n.° 155-2022-MPI/A-GM-GMASP de 20 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 6), que permitio el pago, conforme al comprobante de pago n.® 2317 de 30
de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6).

3. Por haber rubricado y sellado el Reporte de Depdsito de Vehiculos, teniendo conocimiento
de la ubicacion y actividades de la Cisterna Fuso, Compactadoras n.es 1y 2.

Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Istay
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4. Por haber colocado su visto bueno al informe n.* 197-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14
de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9), lo que permiti6 el pago por un Servicio no ejecutado
savor de Industria Metalica Benavente EIRL, por el monto de S/ 29 950,00.

5. Por haber tenido conocimiento del informe n.® 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.°35), en donde Katy Consuelo Alejandro Pérez, indico que,
se encontraban pendientes los mantenimientos correctivos y preventivos de las unidades
vehiculares.

6. Por haber otorgado su visto bueno al informe de conformidad n.° 046-2022-MPI/A-GM-
GMASP-RO-GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9) para el proveedor J & R
Logistica y Soluciones Generales SAC, a sabiendas que, no se efectio el mantenimiento
corectivo de la Cisterna Fuso, conforme se evidencia en el cuaderno de Ocurrencia de
Deposito Municipal 2022, Bitacora o Libreta de Control n.° 1-2022 y Reporte de Deposito de
= Vehiculos, lo que permitié el pago de S/ 29 950,00 *** a favor de dicho proveedor.

7. Por incumplir con la funcién de administrar las méquinas y equipos asignados a la gerencia
y a la Entidad.

Las actuaciones permitieron el pago a proveedores por servicios de mantenimientos correctivos
a unidades vehiculares de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos, no ejecutados
de acuerdo a las condiciones contractuales y términos de referencia establecidos, por el monto
de S/ 114 450,00, asimismo, las unidades vehiculares luego que se otorgd la conformidad
continuaban con deficiencias mecénicas, por lo que la Entidad se vio perjudicada en la suma de
S/ 114 450,00, poniéndose en riesgo la prestacion del servicio de limpieza publica.

Dicha actuacion contravino lo dispuesto en:

o Elnumeral 6.14 de la Directiva n.° 01-2019-MP! “Directiva para la contratacion de bienes y
servicios cuyos montos sean menores 0 iguales @ ocho (08) UIT en la Municipalidad
Provincial de Islay’, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.° 100-2019-MPI de 17 de abril
de 2019, referido a la conformidad de entrega de bienes y prestacion de servicios.
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e Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 001 3-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 06), que forman parte de la Orden de servicio
n.° 003978 de 13 de mayo de 2022, por el “Servicio de mantenimiento correctivo de unidad
Cisterna Fuso — 842 asignado a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Pablicos”.

o Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0046-2022-MPl/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 18 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 09) que forman parte de la orden de servicio
n° 004588 de 3 de noviembre de 2022, referidos a las condiciones contractuales del
“Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad (Cistema EGW-842) asignada a la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos”.

En este contexto, en su condicion de gerente de Medio Ambiente y Senvicios Pablicos, incumplio
las funciones establecidas en el articulo 98° del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF)
aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 393-MP! de 30 de marzo de 2016 (Apéndice
n.° 75), que establece que son sus funciones, las siguientes: ...) t) Administrar las maquinarias
y equipos asignados a la Gerencia y todas las maquinarias y equipos de la entidad (... )y “Las

18 Comprobante de pago n.” 5623 de 2 de diciembre de 2022.
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demés atribuciones que le correspondan conforme a Ley y que se deriven del cumplimiento de
sus funciones y las que le sean asignadas por la Alcaldia y/o Gerencia Municipal (...)"

Aunado a ello, incumplio el principio n.° 6 de probidad y ética piblica, establecido en el articulo
IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Piblico, que establece: “El empleado publico
actuaré de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes,
que requiera la funcion publica.”, asi también contravino su deber establecido en el articulo 2°,
que establece que todo empleado publico esta al servicio de la Nacion, y que en tal razén tiene
el deberde: (...) b) Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y obligaciones
del servicio.”, y ademas incumplié las obligaciones establecidas en el articulo 16°, que establece
que todo empleado estd sujeto a las siguientes obligaciones “a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...) ¢) Salvaguardar los infereses del
Estado{...)"

También contravino su deber de responsabilidad de la funcion publica establecida en el numeral
S5 6 del articulo 7 de la Ley n.° 27815, Ley de Cadigo de Etica de la Funcion Pablica, el cual sefiala
que: “Todo servidor pablico debe desarroliar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcién pablica. (...)" ello en concordancia con el principio de
legalidad del articulo IV de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, €l
cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitucion,
la ley y el derecho, dentro de Ias faculfades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que fueron conferidas”. '

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que éste no desvirtia los hechos comunicados en el
pliego de hechos, lo cual configura presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad
sancionadora de la Entidad por los hechos relacionados con los mantenimientos preventivos,
también presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria
General de la Repubiica por los hechos relacionados con los mantenimientos comectivos, asi como
la presunta responsabilidad penal, dando mérito al inicio de las acciones administrativas y legales a
cargo de las instancias competentes.

2. Katy Consuelo Alejandro Pérez, identificada con I subgerente de Servicios,
durante el periodo de 4 de julio de 2022 hasta el 29 de diciembre de 2022, designada con
Resolucién de Alcaldia n.° 149-2022-MPI de 18 de julio de 2022 y cesada con Resolucion de
Alcaldia n.° 252-2022-MP! de 23 de noviembre de 2022; asi como, contratada mediante
Contrato Administrativo de Servicios n.® 002-2021-MPI de 1 de febrero de 2021 y cartan.® 011-
2024-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH de 31 de enero de 2023, respectivamente (Apéndice n.° 24).

Se le notific el pliego de hechos con ladocumentacion sustentante a través de casillade nofificacion
n.° 002-2024-CG/OC0359-CG/OC0359-SCES-CEVB-MPI y mediante casilla electronica, con la
cédula de notificacion electronica n.°00000011-2024-CG/0359-02-005 de 29 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 74), quien no present6 sus comentarios o aclaraciones, persistiendo su participacion a
los hechos comunicados de acuerdo a lo siguiente:

En su condicion de subgerente de Servicios, se le identifica responsabilidad por haber
realizado las acciones siguientes:

1. Por haber visado el requerimiento n.® 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 18 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 9) para el mantenimiento correctivo de la Cistema Fuso,
pese a que, la Cisterna Fuso se encontraba en otro taller al momento de efectuarse el
supuesto servicio de mantenimiento.

Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad a la Municipalidad Provincial de Islay
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Por haber visado el informe de conformidad n.° 045-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-
GMS de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8), pese a que, no se registré salidas de
la Compactadora n.° 2 a la provincia de Arequipa, para la realizacion del mantenimiento
correctivo.

Por haber emitido el informe n.® 197-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14 de noviembre
de 2022 (Apéndice n.° 9), que permitio el tramite de pago a favor del proveedor Industria
Metélica Benavente EIRL, por el monto de S/29 950,00'%; cuando en el informe n.° 200-
2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 35) se sefialé que
los mantenimientos correctivos y preventivos estaban pendientes.

Por haber emitido el informe n.® 196-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 14 de noviembre
de 2022, que permitid el trémite de pago a favor del proveedor Industria Metalica
Benavente EIRL, por el monto de S/ S/ 34 500, 00 ™9; cuando en el informe n.° 200-2022-
MPI/A-GM-GMASP de 18 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8) emitido por Ud. sefiald
que: “(...) atn esté pendiente los mantenimientos preventivos y correctivos”.

Por visar el requerimiento n.® 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 29 de setiembre
de 2022 (Apéndice n.° 8), para el mantenimiento de la compactadora n.® 2 y luego haber
visado la conformidad.

Por haber suscrito y sellado en sefial de conformidad el informe
n.® 1562-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 12 de julio de 2022 (Apéndice n.° 10), que
permitio el pago a favor de proveedor Industria Metalica Benavente EIRL, por el monto de
S/ 34 980,001; teniendo conocimiento que estaban pendientes los mantenimientos
preventivos y correctivos.

Por haber emitido el informe n.° 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 36), en donde informé que la Compactadora n.° 1y otros vehiculos estaban
pendientes de efectuarse el mantenimiento.

Por haber visado el requerimiento n.® 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 26 de
setiembre del 2022 (Apéndice n.° 11) para el servicio del mantenimiento preventivo de
diez (10) unidades vehiculares para efectuar el segundo mantenimiento, sin con la
evidencia de las reparaciones efectuadas a las mismas por parte del proveedor contratado.

Dicha actuacion contravino lo dispuesto en:

El numeral 6.14 de la Directiva n.® 01-2019-MPI “Directiva para la contratacion de bienes y
servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT en la Municipalidad
Provincial de Islay”, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.° 100-2019-MPI de 17 de abril
de 2019, referido a la conformidad de entrega de bienes y prestacion de servicios.

Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 8) que forman parte de la orden de servicio
n.° 004587 de 3 de noviembre de 2022, referidos a las condiciones contractuales del
“Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad (camion compactador 4E-3747) asignada
a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 18 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 8) que forman parte de la orden de servicio
n.° 004588 de 3 de noviembre de 2022, referidos a las condiciones contractuales del
“Servicio de mantenimiento correctivo de la unidad (Cisterna EGW-842) asignada a la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

3% Comprobante de pago n.° 5623 de 2 de diciembre de 2022
140 Comprobante de pago n.® 5602 de 1 de diciembre de 2022
141 Comprobante de pago n.® 3178 de 21 de julio de 2022
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e Los témminos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS
de 4 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 10) que forman parte de la orden de servicio n.° 003991
de 19 de mayo de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambient
y Servicios Piblicos”.

En este contexto, en su condicion de subgerente de Servicios Publicos, incumplié las funciones
establecidas en el articulo 105° del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) aprobado
mediante Ordenanza Municipal n.° 393-MPI de 30 de marzo de 2016 (Apéndice n.° 75), que
establece que son sus funciones, las siguientes: (...} n) Las demés afribuciones que le
correspondan conforme a Ley y que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las que le
Sean asignadas por su jefe inmediato”.

Aunado a ello, incumplié el principio n.° 6 de probidad y ética plblica, establecido en el articulo
IVde la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Plblico, que establece: “El empleado puablico
actuara de acuerdo a fos principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que
requiera la funcién publica.”; asi también contravino su deber establecido en el articulo 2°, que
establece que todo empleado publico esta al servicio de la Nacion, y que en tal razdn tiene el deber
de: 4...) b) Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y obligaciones def
servicio.”; y ademas incumplié las obligaciones establecidas en el articulo 16°, que establece que
todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones “a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico. (...) ¢) Salvaguardar los infereses del Estado (...)".

También contravino su deber de responsabilidad de la funcion plblica establecida en el numeral
6 del articulo 7 de la Ley n.° 27815, Ley de Cédigo de Etica de la Funcion Publica, el cual sefiala
que: “Todo servidor pablico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion pablica. {...)" ello en concordancia con el principio de
legalidad del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitucién,

la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estan atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que fueron conferidas”.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que éste no desvirtlia los hechos comunicados en el
pliego de hechos, lo cual configura presunta responsabilidad administrativa, dando mérito al inicio
del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.

3. Ronald Alfonso Guillen Terrones, identificado con (N dcsignado como sub
Gerente de Servicios, durante el periodo de 18 de abril de 2022 hasta el 18 de febrero de 2023,
segln, memordndums  n.os  056-2022-MPI/A-GM-GMASP,  203-2022-MPI/A-GM,
233-2022- MPUA-GM, 099-2022-MPI/A-GM-GMASP,  111-2022-MPI/A-GM-GMASP
020-2023-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH de 18 de abril, 4 de julio, 18 de agosto, 22 de noviembre, 14
de diciembre de 2022 y 17 de febrero de 2023, respectivamente (Apéndice n.° 52).

Se le notifico el pliego de hechos con la documentacion sustentante con la a fravés de casilla de
nofificacion n.® 003-2024-CG/OC0353-SCE5S-CEVB-MP! de 25 de octubre de 2024 y cédula de
notificacion electrénica n.° 00000013-2024-CG/0359-02-005 de 29 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 74), quien no present6 sus comentarios 0 aclaraciones, persistiendo su parficipacion a
los hechos comunicados de acuerdo a lo siguiente:

En su condicion de subgerente de Servicios, se le identifica responsabilidad por haber
realizado las acciones siguientes:
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1. Por haber emitido el informe n.® 145-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de 30 de junio de 2022
(Apéndice n.° 7), la cual ocasiond el tramite de pago a favor del proveedor J & R Logistica
y Soluciones Generales SAC'2, por el servicio del mantenimiento correctivo a la
Compectadoran.® 1.

2. Por visar informe conformidad n.° 050-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS  de
13 de diciembre de 2022 y emitir el informe n.® 206-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS de
13 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 11) que conllevo al framite de pago al proveedor'4?
SNS EQUIPMENT AND SERVICE S.A.C, por el monto de S/ 34 980,00 nuevos soles, por el
servicio del segundo mantenimiento correctivo al Cisterna Fuso, Compactadoras n%s 1y 2.

3. Por tener conocimiento que, quedaron pendientes los mantenimientos, segin informe n.°
203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36) emitido Katy
Consuelo Alejandro Pérez, subgerente de Servicios en su entrega de cargo, tramitando la
conformidad del servicio de mantenimiento preventivo, para el pago al proveedor SNS
EQUIPMENT and SERVICE por el monto de S/ 25 000,00

Dicha actuacion contravino lo dispuesto en:

e Elnumeral 6.14 de la Directiva n.® 01-2019-MPI “Directiva para la contratacién de bienes y
servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT en la Municipalidad
Provincial de Islay”, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.° 100-2019-MPI de 17 de abril
de 2019, referido a la conformidad de entrega de bienes y prestacion de servicios.

o Los terminos de referencia adjuntos al requerimiento n.° 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 7) que forman parte de la orden de servicio n.°
004070 de 16 de junio de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento correctivo de la unidad camion compactador WGS-758 asignada a la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

o Lostérminos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 4 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 10) que forman parte de la orden de servicio n.°
003991 de 4 de mayo de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios Publicos consignados en el Proyecto de Inversion”

En este contexto, en su condicion de subgerente de Servicios Publicos, incumplié las funciones
establecidas en el articulo 105° del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) aprobado
mediante Ordenanza Municipal n.® 393-MPI de 30 de marzo de 2016 (Apéndice n.° 75), que
establece que son sus funciones, las siguientes: “(...) n) Las deméas atribuciones que le
correspondan conforme a Ley y que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las que le
sean asignadas por su jefe inmediato”.

Aunado a ello, incumpli6 el principio n.° 6 de probidad y ética plblica, establecido en el articulo
IVde la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Pulblico, que establece: “El empleado publico
actuara de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que
requiera la funcion publica.”, asi también contravino su deber establecido en el articulo 2°, que
establece que todo empleado plblico esté al servicio de la Nacion, y que en tal razén tiene el deber
de: .. ) b) Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y obligaciones del
servicio.”; y ademés incumplio las obligaciones establecidas en el articulo 16°, que establece que

142 Comprobante de pago n.® 3179 de 21 de julio de 2022

143 Comprobante de pago n.° 3178 de 21 de enero de 2022
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todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones “a) Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado (...)".

También contravino su deber de responsabilidad de la funcion publica establecida en el numeral
6 del articulo 7 de la Ley n.° 27815, Ley de Codigo de Etica de la Funcion Plblica, el cual sefiala
que: “Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asurniendo con pleno respeto su funcién publica. (...)" ello en concordancia con el principio de
legalidad del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, €l
cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitucion,
la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que fueron conferidas”.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que éste no desvirtia los hechos comunicados en el
pliego de hechos, lo cual configura presunta responsabilidad administrativa, dando mérito al inicio
del procedimiento administrativo a cargo de la entidad.

4. Guillermo Manrique Sarmiento, identificado con (NN r<sidente de obra
(especialista técnico), area usuaria, contratado por el periodo de 7 de marzo al 31 de diciembre
de 2022, seglin orden de servicios n.° 003675 de 7 de marzo de 2022'4 (Apéndice n.° 15).

Se le notificod el pliego de hechos con la documentacion sustentante a través de la cedula de
notificacion n® 004-2024-CG/OC0359-SCES-CEVB-MPI de 25 de octubre y mediante casilla
electronica, con la cédula de notificacion electronica n.* 00000012-2024-CG/0359-02-005 de 29 de
octubre de 2024 (Apéndice n.° 74), quien no presenté sus comentarios o aclaraciones, persistiendo
su participacion a los hechos comunicados de acuerdo a lo siguiente:

En su condicion de residente de obra, se le identifica responsabilidad por haber realizado las
acciones siguientes:

1. Por haber emitido el informe de conformidad n.® 012-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6) para el proveedor Juan Carlos Lazarte Morales, a
sabiendas que, NO SE EFECTUO el mantenimiento correctivo de la Cisterna Fuso, conforme
se evidencia en el cuaderno de Ocurrencia de Deposito Municipal 2022, Bitacora o Libreta
de Control n.° 1-2022, Reporte de Deposito de Vehiculos y cuaderno de obra, lo que permitio
el pago de S/ 15 000,00 a favor de dicho proveedor.

2. Por haber emitido el informe de conformidad n.® 046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 9) para el proveedor J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC, a sabiendas que, NO SE EFECTUO el mantenimiento correctivo de la
Cisterna Fuso, conforme se evidencia en el cuaderno de Ocurrencia de Depodsito Municipal
2022, Bitécora o Libreta de Control n.® 1-2022 y Reporte de Deposito de Vehiculos, lo que
permitio el pago de S/ 29 950,00 146 a favor de dicho proveedor.

3. Por haber emitido el informe de conformidad n.° 025-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de
30 de junio de 2022 (Apéndice n.° 7), a sabiendas que, NO SE EJECUTO el mantenimiento
correctivo de la Compactadora n.® 1, conforme se evidencia en el Reporte de Depésito de
Vehiculos, lo que permitié el pago de $/35,000.00 ™47 a favor de J & R Logistica y Soluciones
Generales SAC.

144 Seqin requerimiento n.° 036-2022-MPI/A-GMMASP-SGS de 25 de febrero de 2022 *(...) 6. TIEMPO DE SERVICIO: El plazo de ejecucion
del servicio es de 300 DIAS CALENDARIO, el cual se computa desde el inicio de la Proyecto de Inversion.”; siendo que el cierre del
proyecto fue hasta el 31 de diciembre de 2022, sin embargo, firmo documentos en el afio 2023.

15 Comprobante de pago n.® 2317 de 30 de mayo de 2022

15 Comprobante de pago n.° 5623 de 2 de diciembre de 2022.

147 Comprobante de pago n.* 3179 de 21 de julio de 2022.
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4. Por haber emitido informe de conformidad n.® 045-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS
de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 8) teniendo conocimiento que, NO SE EFECTUO
el mantenimiento correctivo de la Compactadora n.° 2, conforme se evidencia en el Reporte
de Deposito de Vehiculos, lo que permitié el pago de S/35,000.00 8 a favor de Industria
Metalica Benavente Empresa E.|.R.L.

5. Por haber emitido informe conformidad n.® 028-2022-MPI/A-GM-GMASP -SGS-RO-GMS de
8 de julio de 2022 (Apéndice n.° 10); pese a tener conocimiento que, el servicio del
mantenimiento preventivo no habria sido ejecutado por el proveedor J & R Logistica y
Soluciones Generales SAC, ocasionando el pago de S/34 500,00,

6. Por haber emitido informe conformidad mediante informe  conformidad
n.° 050-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMS de 13 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 11), a pesar que, tuvo conocimiento que no habria sido ejecutado, el servicio
de mantenimiento preventivo, por el proveedor SNS EQUIPMENT and SERVICE,
ocasionando el pago de S/ 34 980,00 nuevos soles'®.

7. Por haber incumplido las funciones de residente de obra: funciones del residente de obra'y
no ejercio la direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico, calidad de los
trabajos o actividades ejecutadas y de las anotaciones en el cuaderno de obra de las
actividades relacionados en la obra.

8. Por haber participado en el proceso de adquisicion de aceites y filtros después de haberse
contratado el servicio de mantenimiento preventivo y que no fue advertido al momento de
elaborar los requerimientos y dar conformidades.

9. Por la falta de control de insumos entregados y utilizados, conforme de entrega de insumos
de 8 de diciembre de 2022.

10. Por haber elaborado el requerimiento n.® 0013-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS'! de 21
de abril de 2022 (Apéndice n.° 6) para el servicio del primer mantenimiento correctivo de la
Cisterna Fuso, sin verificar la ubicacion y estado de la misma.

11. Por haber elaborado el requerimiento n.® 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 18 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 9) para el servicio del segundo mantenimiento correctivo de
la Cisterna Fuso, sin verificar la ubicacion y estado de la misma.

12. Por haber elaborado el requerimiento n.® 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 21 de
abril de 2022 (Apéndice n.° 7) para el servicio de mantenimiento de la Compactadora n.” 1,
sin verificar la ubicacion y estado de la misma.

13. Por haber elaborado el requerimiento n.® 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 29 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 8) para el servicio de mantenimiento de la Compactadora
n.° 2, sin verificar la ubicacién y estado de la misma.

14. Por haber elaborado el requerimiento n.® 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 4 de
mayo del 2022 (Apéndice n.° 10) para el servicio del primer mantenimiento preventivo, pese
aque, no se contd con los insumos para realizar dichas reparaciones y que a su vez era de
conocimiento por parte del servidor.

15. Por haber elaborado el requerimiento n.® 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-GMS de 26 de
setiembre del 2022 (Apéndice n.° 11), para el servicio del segundo mantenimiento
preventivo, pese a que, no se controld que se ejecutaran dichos mantenimientos.

16. Por haber realizado anotaciones en el cuaderno de obra que permiten identificar las fallas y
mantenimientos efectuados a las unidades vehiculares's2

Dicha actuacion contravino lo dispuesto en:

14 Comprobante de pago n.° 5602 de 1 de diciembre de 2022.

143 Comprobante de pago n.° 5602 de 1 de diciembre de 2022

150 comprobante de pago n.° 6343 de 25 de diciembre de 2022.

ISLEl requerimiento es suscrito por Guillermo Manrique sarmiento, residente de obra y Norma Alicia Cabana Chavez como sub
gerente de Servicios.

152 precisar que en el cuademo de obra no existen registros que evidencien la realizacion de mantenimeinto s a las unidades vehiculares.
ST T I RIS R 2 T e Y T T SRS
Servicio de Control Especnf‘ ico a Hechos con Presunta Irregulandad a la Mumcnpalldad Provmcxal de lslay

Periodo: 9 de febrero al 31 de diciembre de 2022 Péagina 98 de 111




) CONTRALORIA

(‘\\m__—- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N. 036.2024-20356-SCE e

e El numeral 6.3 y 6.14 de la Directiva n.° 01-2019-MPI “Directiva para la contratacion de
bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT en la Municipalidad
Provincial de Islay”, aprobada por Resolucién de Alcaldia n.° 100-2019-MPI de 17 de abril
de 2019, referidos a la formulacion del requerimiento y a la conformidad de entrega de bienes
y prestacion de servicios.

e El numeral 7.2 y 8.1 del acapite “VIl DISPOSICIONES GENERALES” y acapite “VIlI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS” de la Directiva n.° 006-2021-MP| “Directiva para la
Formulacion de Requerimiento por parte del Area Usuaria en la Municipalidad Provincial de
Islay”, aprobada por Resolucion de Alcaldia n.° 110-2021-MPI de 22 de setiembre de 2021,
referidos a la responsabilidad del area usuaria de la formulacion del requerimientos y la
determinacion de la necesidad de contar con bienes, servicios y ejecucion de obras.

o Los numerales 6.1.2, 6.2.1, 6.2.4 y 7.1 de la Directiva n.® 006-2018-MPI “Directiva para la
ejecucion de obras publicas en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa de la
Municipalidad Provincial de Islay”, aprobada por Resolucion Gerencial n.® 071-2018-MPI/A-
GM de 30 de octubre de 2018, referidos al registro del cuaderno de obra, a la responsabilidad
del residente de obra en la ejecucion fisica y el control financiero de la obra, procedimiento
de adquisicion de servicios y responsabilidad de los servidores que participen en el proceso
de ejecucion de proyectos de inversion.

e Lostérminos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0015-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 07) que forman parte de la orden de servicio n.°
004070 de 16 de junio de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento correctivo de la unidad camion compactador WGS-758 asignada a la
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

e Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0019-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 4 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 10) que forman parte de la orden de servicio n.°
003991 de 4 de mayo de 2022, referidos a las condiciones contractuales del “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 11 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicios Publicos consignados en el Proyecto de Inversion”

e Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0013-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-

GMS de 21 de abril de 2022 (Apéndice n.° 6), que forman parte de la Orden de servicio n.°
g e /-ff:' 093978 de 13 de mayo de 2022, por el “Servicio de mantenimiento correctivo de unidad
Ngy,De commt g &) Cisterna Fuso — 842 asignado a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Plblicos”.

o Lostérminos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0046-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-

GMS de 18 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 9), que forman parte de la Orden de servicio
2 . / n.® 004588 de 3 de noviembre de 2022, por el servicio de “Mantenimiento Correctivo de la
\2 \erenzoct /o Unidad SCistema EGW-842) Asignada a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
\\ ,/ / Publicos”.

o Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.® 0043-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 8), que forman parte de la Orden de servicio
n.° 004587 de 3 de noviembre de 2022, por el “Servicio de mantenimiento correctivo de la
unidad (camidn compactador 4E-3747) asignado a la Gerencia de Medio Ambiente y
Servicios Publicos.
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o Los términos de referencia adjuntos al requerimiento n.* 042-2022-MPI/A-GM-GMASP-RO-
GMS de 26 de setiembre del 2022 (Apéndice n.° 11), que forma parte de la Orden de
servicio n.° 4631 del 11 de noviembre del 2022, que contiene el por el “Servicio de
mantenimiento preventivo para las 10 unidades asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente
y Servicio Plblicos consignados en la IOARR".

En este contexto, en su condicion de residente de obra, incumplio sus funciones previstas en la
Directiva n.® 006-2018-MPI “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de
gjecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, aprobada por
Resolucion Gerencial n.® 071-2018-MPI/A-GM de 30 de octubre de 2018, que establece que “3.
Ejercer Ia direccion técnica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico (...) Sera responsable
(...) de la calidad de los trabajos o actividades ejecutadas (...) “9) En la etapa de proceso
constructivo de una obra; la Residencia debera de disponer de una “Cuaderno de Obre’,
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara (...), avance de los trabajos o actividades
diarias” y “23) Durante la ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la realizacion de

- pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada
proyecto (...)".

Asimismo, incumplié con las funciones establecidas en los términos de referencia bajo los cuales
se emitio la orden de servicio n.® 003675 de 7 de marzo de 2022, por la contratacion del servicio
de residente de obra, que establece que: ‘Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion como
representante de la Entidad (...), “Responsabilizarse que el Proyecto de Inversion se ejecute
con la calidad técnica requerida (...), “Mantener actualizado el archivo y registro de la
informacién técnica, administrativa y financiera relacionada con el proyecto de Inversion (...),
Solicitar, mediante anotacion en los asientos respectivos del Cuaderno de Obra o Cuademno de
Proyecto de Inversion la autorizacion del Supervision en las diferentes fases del proceso de
gjecucion del proyecto (...), “Durante la ejecucion del proyecto debe tener en cuenta la
realizacion de pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la
naturaleza de cada proyecto. Las pruebas de control de calidad estan destinadas a controlar y
verificar que los materiales e insumos se hayan utilizado adecuadamente, las cuales deben
cumplir estrictamente las Especificaciones Técnicas establecidas en el Expediente Técnico. Las
pruebas de funcionamiento estan destinadas a verificar la funcionalidad durante el proceso
constructivo y al culminar con la ejecucion de los trabajos del proyecto (...)".

Aunado a ello, incumpli6 el principio n.® 6 de probidad y ética publica, establecido en el articulo
IV de la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo Plblico, que establece: “El empleado publico
actuara de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes,
que requiera la funcion publica.”, asi también contravino su deber establecido en el articulo 2°,
que establece que todo empleado publico esta al servicio de la Nacién, y que en tal razon tiene
eldeberde: (...) b) Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y obligaciones
del servicio.”; y ademés incumplié las obligaciones establecidas en el articulo 16°, que establece
que todo empleado estd sujeto a las siguientes obligaciones “a) Cumplir personal y
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oy 11 diligentemente los deberes que impone el servicio publico. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del
\B\ serepe oc‘/,«;}[;; Estado (...)".
N/

También contravino su deber de responsabilidad de la funcion plblica establecida en el numeral
6 del articulo 7 de la Ley n.® 27815, Ley de Codigo de Etica de la Funcion Publica, el cual sefiala
que: “Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica. (...)"; ello en concordancia con el principio de
legalidad del articulo IV de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitucion,

sz o e S
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la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que fueron conferidas”.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que éste no desvirtla los hechos comunicados en el
pliego de hechos, lo cual configura presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Republica, asi como la presunta responsabilidad
penal, dando mérito al inicio de las acciones administrativas y legales a cargo de las instancias
competentes.

ll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria de la Irregularidad “Contrataciones de mantenimientos
correctivos y preventivos de unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente y
Servicios Publicos, no fueron ejecutados por proveedores de acuerdo a los términos de referencia

~ establecidos; lo que afectt el correcto funcionamiento de la administracion publica, ocasionando un
perjuicio real de s/ 114 450,00 y un potencial de s/ 59 980,00 a la Entidad”, poniendo ademés en
riesgo la prestacion del servicio de limpieza publica, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2, del
Informe de Control de Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria de la Irregularidad “Contrataciones de mantenimientos correctivos y
preventivos de unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Pdblicos, no fueron ejecutados por proveedores de acuerdo a los términos de referencia
establecidos; lo que afecto el correcto funcionamiento de la administracion pablica, ocasionando un
perjuicio real de s/ 114 450,00 y un potencial de s/ 59 980,00 a la Entidad”, poniendo ademés en
riesgo la prestacion del servicio de limpieza publica, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3, del
Informe de Control de Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Contrataciones de
mantenimientos correctivos y preventivos de unidades vehiculares asignadas a la Gerencia de
Medio Ambiente y Servicios Publicos, no fueron ejecutados por proveedores de acuerdo a los
términos de referencia establecidos; lo que afectt el correcto funcionamiento de la administracion
publica, ocasionando un perjuicio real de s/ 114 450,00 y un potencial de s/ 59 980,00 a la Entidad”,
poniendo ademas en riesgo la prestacion del servicio de limpieza publica, estan desarrollados en el
Apéndice n.° 4, del Informe de Control de Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan

L\ sere o ocr identificados en el Apéndice n.° 1.
\ S /*\’ )
“ESRIL CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Provincial de Islay, se formula la conclusién siguiente:

1. La Entidad en el marco de la ejecucion de la IOARR, a través de sus funcionarios y servidores,
contratd la prestacion de servicios de 4 mantenimientos correctivos y 2 mantenimientos
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preventivos para las unidades vehiculares de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios;
advirtiéndose que los 4 mantenimientos correctivos y el primer mantenimiento preventivo de
acuerdo a la documentacion interna de la Entidad no fueron ejecutados, y el segundo
mantenimiento preventivo no correspondia realizarse por cuanto los vehiculos no cumplieron
con recorrer los 5 000 km después del primer preventivo tal como lo establecia el expediente
técnico.

Estas situaciones contravinieron la Ley Organica de Municipalidades aprobada mediante Ley
n.° 27972, la Directiva n. 001-2019-MPI “Directiva para la contratacion de bienes y servicios
cuyos montos sean iguales 0 menores a ocho UIT en la Municipalidad Provincial de Islay”, la
Directiva n.® 006-2018-MPI “Directiva para la ejecucion de obras publicas en la modalidad de
ejecucion presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay”, el expediente técnico
de la IOARR, y las estipulaciones contractuales suscritas entre los proveedores contratados y
la Entidad.

Dichas situaciones fueron ocasionadas por el accionar de Norma Alicia Cabana Chavez,
gerente de Medio ambiente y Servicios Publicos e inspector de obra, Guillermo Manrique
Sarmiento, residente de obra, asi como Katy Alejandro Pérez y Ronald Alfonso Guillén
Terrones, sub gerentes de Servicios; quienes intervinieron en la IOARR “Reparacion de camion
compactador, camion cisterna, volquete y baranda; ademéas de otros activos en la Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Islay, distrito de Mollendo,
provincia de Islay, departamento de Arequipa”, inobservando el marco normativo vigente y las
estipulaciones contractuales, generando que se afecte el normal y correcto funcionamiento de
la administracién pablica al haberse emitido informes de conformidad y pagos por servicios
de mantenimientos correctivos y preventivos no ejecutados de las unidades vehiculares:
Cisterna Fuso, Compactadoras nes 1y 2.

Lo descrito afectd el normal y correcto funcionamiento de la administracion pablica y generé
un perjuicio econémico real de S/ 114 450,00 y un potencial de S/ 59 980,00 a la Entidad”,
poniendo ademas en riesgo la prestacion del servicio de limpieza plblica de la provincia de Islay.
(Irregularidad n.°1)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad;

1. Realicé las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectué el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Provincial de Islay comprendidos en los hechos observados del presente Informe
de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.°1)

Al Organo Instructor:
2. Realizer el procesamiento de los funcionarios y servidores puablicos de la Municipalidad
Provincial de Islay comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control

Especifico, de acuerdo a su competencia.
(Conclusion n.°1)

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:
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3. Iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico, con la
finalidad que, se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.°1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a
la potestad sancionada de la Contraloria

Apéndice n.° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa sujeta a la
potestad sancionada de la Contraloria

Apéndice n.° 4: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal

Apéndice n.°5 Copia certificada de informe n.° 459-2024-MPI/A-GM-GSP de 11 de julio de

2024 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 6: Copia certificada del comprobante de pago n.° 2317 de 30 de mayo de 2022
y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndicen.°7: Copia certificada del comprobante de pago n.° 3179 de 21 de julio de 2022 y
adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.® 8 Copia certificada del comprobante de pago n.° 5602 de 01 de diciembre de
2022 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 9: Copia certificada del comprobante de pago n.° 5623 de 02 de diciembre de
2022 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 10: Copia certificada del comprobante de pago n.° 3178 de 21 de julio de 2022 y
adjuntos en copias certificadas y copias simples.

2 =\ X Apéndice n.° 11: Copia certificada del comprobante de pago n.° 6343 de 25 de diciembre de
\ "\5“"”’&%/--' 2022 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 12: Copia certificada de la hoja de coordinacion n.® 027-2021-MPI/A-GM-GA-
SGL-OCP de 25 de noviembre de 2021 y documento adjunto en copia
certificada.

Apéndice n.° 13: Copia certificada del comprobante de pago n.° 1281 de 28 de marzo de 2022
y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 14: Copia certificada del comprobante de pago n.° 4584 de 02 de diciembre de
2021 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 15: Contiene lo siguiente:
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- Copia certificada del comprobante de pago n.° 5331 de 21 de
noviembre de 2022 y adjuntos en copias certificadas y copias
simples.

- Copia certificada del comprobante de pago n.° 6347 de 25 de
diciembre de 2022 y adjuntos en copias certificadas y copias
simples.

- Copia certificada del oficio n.° 122-2024-MPI/A-GM-OA de 19 de
setiembre de 2024 y adjuntos en copias certificadas y copias
simples.

Apéndice n.° 16: Designacion de Norma Alicia Cabana Chavez que contiene:
- Copia certificada de la carta n.° 08-2023-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH

de 31 de enero de 2023.

- Copia certificada de la Resolucion de Alcaldia n.° 273-2022-MPI de
13 de diciembre de 2022.

- Copia certificada de la Resolucion de Alcaldia n.° 065-2022-MPI de
01 de abril de 2022.

- Copia certificada del memorandum n.° 074-2022-MPI/A-GM de 08 de
marzo de 2022.

- Copia certificada del Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-
2020-MP!I de 1 de junio de 2020.

Apéndice n.° 17: Copia simple del Cuademo de Ocurrencias Depésito Municipal 2022, que
contiene informacion registrada del mes de mayo de 2022.

Apéndice n.° 18: Contiene lo siguiente:
- Copias certificadas de la Bitacora o Libreta de Control EGW-842
conteniendo los registros del mes de mayo 2022.

- Copias certificadas de la Bitacora o Libreta de Control EGW-842
conteniendo los registros del mes de abril 2022.

Apéndice n.° 19: Copias certificadas del Reporte de Deposito de Vehiculos, que contiene los
registros del mes de mayo 2022.

Apéndice n.° 20: Copia certificada del informe n.* 0396-2023-MPI/A-GM-GMASP de 10 de julio
de 2023 y documento adjunto en copia simple.

i 137
\% \\JEFE DEOCI// </

NN < Apéndice n.° 21: Copia fedateada del Acta de Entrevista Personal de 16 de agosto de 2024 a
\‘ > Angelino Yerva Valencia.

Apéndice n.° 22: Informe técnico n.° 002-2024-CG/0OC0359-SCE5S-MPI-MJLM de 17 de
octubre de 2024.
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Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndicen.° 27

Apéndice n.° 28

Apéndice n.° 29

Apéndice n.° 30

Apéndice n.° 31

Apéndice n.° 32

Apéndice n.° 33

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.° 35:
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Documentos que acreditan la contratacion y las funciones de Guillermo
Manrique Sarmiento en el cargo de residente de obra:

- Copia certificada de la orden de servicio n.° 003675 de 07 de marzo de 2022
y copias certificadas de otros documentos adjuntos.

Designacion de Katy Consuelo Alejandro Pérez que contiene:

- Copia simple de la Resolucién de Alcaldia n.® 149-2022-MPI de 18 de julio
del 2022.

- Copia simple de la Resolucion de Alcaldia n.® 252-2022-MPI de 23 de
noviembre del 2022.

- Copia certificada del Contrato Administrativo de servicios por suplencia
N° 001-2022-MPI de 01 de julio de 2022.

Copia certificada del Oficio n.® 067-2024-SGPEYC-GDEL/MDASA de 30 de
setiembre de 2024,

Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos, que contiene los
registros del mes de setiembre 2022.

Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos, que contiene los
registros del mes de octubre 2022.

Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos, que contiene los
registros del mes de noviembre 2022.

Copia certificada del Cuademo de Ocurrencias Depésito Municipal Junio
2022, que contiene informacion registrada del mes de setiembre de 2022.

Copia certificada del Cuaderno de Ocurrencias Depdsito Municipal Junio
2022, que contiene informacion registrada del mes de octubre de 2022.

Copia certificada del Cuademo de Ocurrencias Local Municipal Depdsito
Municipal Setiembre 2022, que contiene informacion registrada del mes de
noviembre 2022.

Copia certificada del Cuaderno de Ocurrencias Local Municipal Depdsito
Municipal Setiembre 2022, que contiene informacion registrada del mes de
diciembre 2022.

Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos, que contiene los
registros del mes de diciembre 2022.

Copia certificada del informe n.® 02-2023 de 4 de enero de 2023 de Carlos
Chalco Villegas

Copia certificada del informe n.° 200-2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de
noviembre de 2022.
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Apéndice n.° 36: Copia certificada del informe n.® 203-2022-MPI/A-GM-GMASP de 29 de
noviembre de 2022.
Apéndice n.° 37: Copia simple del informe n.° 001-2023-MPI/A-GM-GMASP-SGS-RO-GMA de
10 de enero de 2023 y documentos adjuntos en copia simple.
Apéndice n.° 38: Copia certificada del informe n.° 002-2023-MPI/A-GM-GMASP de 10 de enero
de 2023.
Apéndice n.° 39: Copia certificada del informe n.® 020-2023-MPI/A-GM-GMASP de 31 de
enero de 2023.
Apéndice n.° 40: Copia certificada de la hoja de coordinacion n.° 026-25023-MPI/A-GM-OAJ
de 13 de febrero de 2023.
Apéndice n.° 41: Copia fedateada del Acta de Verificacion Domiciliaria SCE-005-001-CEVB-
2024 de 6 de setiembre de 2024
Apéndice n.° 42: Copia simple de la Constatacion policial de 1 de octubre de 2024, Comisaria
PNP de Acequia Alta.
Apéndice n.° 43: Copia certificada del informe 01-2024-RTMM de 9 de setiembre de 2024 de
/,./‘;-—;,7_\\ Ricardo Tito Madariaga Medina y documentos adjuntos en copia simple.
/‘_ /_-.N\ '/".',. s
/ R ..;.g\{?; Apéndicen.”44:  Copia certificada del requerimiento n.® 021-2023-MPI/A-GM-GMASP de 18
i o~ 2] de enero de 2023.
NN
\\\\\L e/ Apéndice n.° 45: Copia certificada del oficio n.® 234-2024-SGLAI-GDEL-MDCC de 01 de
octubre del 2024.
Apéndice n.° 46: Copia simple del oficio n.® 066-2024-CG/OC0359-SCE5-CEVB-MPI de 30 de
setiembre de 2024 y documento adjunto en copia simple.
Apéndice n.° 47 Copia simple de la Constatacion Policial Comisaria PNP Cerro Colorado de
03 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 48: Copia certificada del INFORME DE COMPACTADORA (1) WGS -758 LAS
FALTAS Y FALLAS, recibido el de 4 de enero de 2023, emitido por Juan
Pablo Chiccafia Apaza.
Apéndice n.° 49: Copia simple del oficio n.° 380 -2024-REGIONPOLICIALAREQUIPA-
DIVOPS-C.CC"A™UTD de 4 de octubre de 2024.
Lo vere DEOC,/,_E’,’ Apéndice n.° 50: Copia certificada del informe n.° 182-2024-MPI/A-GM-OA-UA-CP de 15 de
A - octubre del 2024 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.
Apéndice n.° 51: Actas de Inspeccién segln el siguiente detalle:

- Copia fedateada del ACTA DE INSPECCION FISICA DE UNIDADES
VEHICULARES N° MLM/OCIMPI/SCE-005-001 de 10 de setiembre de
2024.
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- Copia fedateada del ACTA DE VISITA DE CONTROL
N° MLM/OCIMPI/SCE-005-002 de 10 de setiembre de 2024.

- Copia fedateada del ACTA DE VISITA DE CONTROL
N° MLM/OCIMPI/SCE-005-003 de 10 de setiembre de 2024.

Apéndice n.° 52 Documentos que acreditan la encargatura 0 asignacion de funciones de
Ronald Alonso Guillen Terrones en el cargo de sub Gerente de Servicios:

- Documento sin nimero de 17 de octubre de 2024, que contiene, copia
simple dei memorandum n.°056 - 2022-MPI/A-GM-GMASP de 18 de
abril de 2022 y otros adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 53: Copia certificada del Acta de Entrevista Personal de 15 de agosto de 2024
realizada a Edgar Muriel Soncco.

Apéndice n.° 54: Copia certificada del Acta de Entrevista Personal de 16 de agosto de 2024
realizada a Bemardino Yauri Soncco.

Apéndice n.° 55: Copia certificada del informe n.°® 536 -2024-MPI/A-GM-GSP de 19 de agosto
del 2024 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 56: Copia simple Constatacion policial de 1 de octubre de 2024, Comisaria PNP
Independencia.

Apéndice n.° 5T7: Copia simple del oficio n.® 067-2024-CG/OC0359-SCE5-CEVB-MPI de 30 de
setiembre de 2024.

Apéndice n.° 58: Copia certificada de la Bitacora o Libreta de Control n.° 1 EGW-842
conteniendo los registros mes de junio de 2022.

Apéndice n.° 59: Copia certificada del informe n.° 056-2024-MPI/A-GM-GA-UA-AC de 06 de
setiembre de 2024 y adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 60: Copia certificada del comprobante de pago n.° 213 de 30 de enero de 2023 y
adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 61: Copia certificada del comprobante de pago n.° 2523 de 08 de junio de 2022 y
adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 62: Copia certificada comprobante de pago n.° 2520 de 08 de junio de 2022 y
adjuntos en copias certificadas y copias simples.

Apéndice n.° 63: Copia simple del Cuademo de ocurrencias Depdsito Municipal 2022, que
contiene en copias certificadas los registros correspondientes al mes de junio
de 2022.

Apéndice n.° 64: Copias certificadas del Reporte de Depdsito de Vehiculos conteniendo

registros del mes de abril 2022.
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Apéndice n.° 65: Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos conteniendo
registros del mes de junio 2022.

Apéndice n.° 66: Copias certificadas del Reporte de Depésito de Vehiculos conteniendo
registros del mes de julio 2022.

Apéndice n.° 67: Copia certificada del informe n.® 037- 2022 - MPI/A - GM-GA-SGL- AC del 14
de julio de 2022 y adjuntos en copias simples.

Apéndice n.° 68: Contiene lo siguiente:

- Copias certificadas del Cuaderno de ocurrencias Depésito Municipal
Junio 2022 conteniendo los registros del mes de Julio.

- Copias certificadas Cuademo de ocurrencias Depésito Municipal
Junio 2022 conteniendo los registros del mes de Agosto.

Apéndice n.° 69: Copia certificada del informe n.° 333- 2022- MPI/A-GM-GMASP de 28 de
octubre de 2022 y adjuntos en copia simple y copias certificadas.

Apéndice n.° 70: Copia certificada Acta n.® 001-2023-CG/OC0359-JJCC-MPI el 13 de julio de

2023.

Apéndice n.° 71: Copias certificadas del Reporte de Deposito de Vehiculos conteniendo
registros del mes de agosto 2022.

Apéndice n.° 72: Copia simple de Constatacion policial de 03 de octubre de 2024, Comisaria
PNP Cerro Colorado.

Apéndicen.° 73: Copia simple de oficio n.° 068-2024-CG/OC0359-SCE5-CEVB-MPI de 30 de
setiembre de 2024.

Apéndice n° 74: Impresion con firma digital, fotocopia simple y original de los documentos que

se indican a continuacion:

- Copia simple de la cédula de notificacion n.® 001-2024-GC/OC0353-SCE5-
CEVB-MPI dirigida @ Norma Alicia Cabana Chavez de 25 de octubre de
2024.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica
n.® 00000010-2024-CG/0359-02-005 y de su cargo de notificacion, dirigida
a Norma Alicia Cabana Chavez de 29 de octubre de 2024.

- Copia simple de la cédula de notificacion n.® 002-2024-GC/0OC0359-SCE5-
CEVB-MPI dirigida a Kathy Alejandro Pérez de 25 de octubre de 2024.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica
n.* 00000011-2024-CG/0359-02-005 y de su cargo de notificacion, dirigida
a Kathy Alejandro Pérez de 29 de octubre de 2024.
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- Copia simple de la cédula de notificacion n.° 003-2024-GC/OC0353-SCE5-
CEVB-MPI dirigida a Ronald Alfonso Guillén Terrones de 25 de octubre de
2024.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica
n.° 00000013-2024-CG/0359-02-005 y de su cargo de notificacion, dirigida
a Ronald Alfonso Guillén Terrones de 29 de octubre de 2024.

- Copia simple de la cédula de nofificacion n.® 004-2024-GC/OC0359-SCE5-
CEVB-MPI dirigida a Guillermo Manrique Sarmiento de 25 de octubre de
2024.

- Impresion con firma digital de la cédula de notificacion electronica
n.® 00000012-2024-CG/0359-02-005 y de su cargo de notificacion, dirigida
a Guillermo Manrique Sarmiento Chavez de 29 de octubre de 2024.

Copia simple de los documentos que sustentan la asignacion obligatoria de la
casilla electronica de Guillermo Manrique Sarmiento:

- Correo electronico remitiendo el Oficio N° 005-2024-CG/OC0359-SCE5-
CEVB-MPI de 8 de agosto de 2024, adjunto la declaracién jurada y
terminos y condiciones del uso de la casilla electronica en el eCasilla -
CGR.

- Correo electronico de Guillermo Manrique Sarmiento adjuntando la
declaracion jurada y términos y condiciones del uso de la casilla electronica
en el eCasilla—CGR firmados.

- Acta de primera visita de 21 de agosto de 2024.

- Notificacion N° 001384-2024 de 20 de agosto de 2024.Comunicacion para
realizar la activacion virtual de la casilla electronica en el marco de la
notificacién electronica obligatoria en el sistema nacional de control.

Copia fedateada de los comentarios o aclaraciones de las personas
comprendidas en la irregularidad, que se indican a continuacion:

- Copia certificada de documento S/N de 06 de noviembre de 2024 emitido
por Ronald Alfonso Guillen Terrones.

- Copia certificada Informe N° 001-2024-KCAP de 6 de noviembre de 2024
emitido por Katy Alejandro Pérez.

- Copia certificada del documento S/N de 06 de noviembre de 2024 emitido
por Norma Alicia Cabana Chavez.

Original de la cédula de evaluacion de comentarios o aclaraciones de las

personas comprendidas en la irregularidad, elaborada por la Comisién de
Control.
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Apéndicen.° 75: - Copia simple del Decreto de Alcaldia n.® 006-2011-MPI y copias visadas
de la parte pertinente del Manual de Organizacion y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Islay.

- Copia simpie de la Ordenanza Municipal n.° 393-MPI de 30 de marzo de
2016 y copias visadas de la parte pertinente del Reglamento de
Organizacidn y Funciones de la Municipalidad Provincial de Islay.

_———_———,———,—,,,,_,,_————————————————
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Mollendo, 29 de noviembre de 2024.

speranza Yizcarra Bellido
Jefa de la Comyision de Control

Mariela Castro /usm 0s
Abogadadela C de Control

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ISLAY que suscribe el presente Informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

Mollendo, 29 de noviembre de 2024.

Roberto Carlos Cabana Huayra

Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Islay

Contraloria General de la Republica
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho " s 4
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Municipalidad Provincial de Islay
Jiron Arequipa N° 261
Mollendo/islay/Arequipa

Asunto ¢ Remision de Informe de Control Especifico N° 038-2024-2-0359-SCE.

Referencia + a) Oficio N° 000364-2024-CG/OC0359 de 31 de julio de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion
de Contraloria N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y sus
modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé
el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, a la
Contratacién de mantenimientos correctivos y preventivos de unidades vehiculares asignadas
a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publicos”.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 038-2024-2-0359-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a este
Organo de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, el precitado Informe de Control Especifico, ha sido remitido al Organo Instructor de
la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios ylo
servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la
Municipalidad Provincial de Islay, se encuentra impedida de realizar acciones de deslinde de
responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Anticorrupcién Descentralizado de Arequipa, para el inicio de
las acciones legales penales, por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente.

Documento firmado digitalmente
Roberto Carlos Cabana Huayra
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Islay
Contraloria General de la Republica

(RCHjcc)
Nro. Emision: 01000 (0359 - 2024) Elab:(U63226 - 0359)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de
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