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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 008-2024-2-0372-SCE

“ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1, PARA LA ONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P. CHISIGLE, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO -
CAJAMARCA”

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicig-de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Munisipalidad Distrital
de Socota, eorresponde a un servicio de control posterior programado en el Fian Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provinzial de Cutervo,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
N° 2-0372-20:24-001, iniciado mediante oficio N°118-2024-OCI/0372 de 5 de marza.del 2024, en
el marco de !o previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control-Especifico a
Hechos con Presunta Iregularidad”’, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada

AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1, para la contratacion de la ejecucién de la Obra:

“‘Mejoramiento, ampliacién del servicio de agua potable y saneamiento bésico en el C.P.
Chisigle, distrito de Socota - Cutervo - Cajamarca”, se llevé a cabo de acuerdo con el marco
legal aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de control esta relacionada con el desarrollo del procedimiento de seleccion de la
Adjudicacion Simplificada AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1, para la contratacion de la
ejecucion de la Obra: “Mejoramiento, ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento
basico en el C.P. Chisigle, distrito de Scota - Cutervo - Cajamarca’, que fue llevado a cabo por
los miembros del Comité de seleccion, quienes aplicando criterios contrarios a las bases
integradas del procedimiento y a la normativa aplicable, no admitieron las ofertas de doce (12)
postores a pesar que si cumplian con los requisitos de admision, incluso, once (11) de ellos
presentaron ofertas econémicamente més favorables para la Entidad; sin embargo, otorgaron la
Buena pro a un postor que oferté el monto de S/ 5,564,126.35, lo que constituia un mayor costo
a la Entidad por el monto de S/ 555,105.94, impidiendo de este modo que esta se favorezca con
una contratacion en mejores condiciones econdmicas.

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 10 de noviembre al 10 de diciembre de

2021, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa.al hecho con
evidencias de presunta irregularidad. g
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4. De la entidad )

La Municipalidad Distrital de Socota, pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica de la Municipalidad Distrital de Scota:

Imagen N° 1

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA

ESTRUCTURA ORGANICA
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Fuente: Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 005-2016-MDS
de 9 de junio de 2016.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucién de
Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco
normativo que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el
procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos
con evidencias de presunta irregularidad (Apéndice N° 1) a fin que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

Durante el desarrollo del servicio de control especifico resulté necesario realizar la comunicacion
del pliego de hechos a través de medios fisicos a una de las personas comprendida en estos,
cuyo sustento fundamentado y conformidad respectiva se encuentra detallado en el (Apéndice
N° 32)
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD SUSCRIBIO RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION SIN CONTAR CON LAS FACULTADES LEGALES ATRIBUIDAS AL TITULAR DE
LA ENTIDAD; ASIMISMO, COMITE DE SELECCION ELABORO BASES ADMINISTRATIVAS
INCLUYENDO VALOR REFERENCIAL DESACTUALIZADO, NO ADMITIO OFERTAS VALIDAS Y
OTORGO BUENA PRO A POSTOR QUE PRESENTO PROPUESTA DE MAYOR COSTO;
AFECTANDO LA LEGALIDAD Y GENERANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA POSIBILIDAD DE
CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS QUE SATISFAGAN EL INTERES
PUBLICO.

De la informacién alcanzada por la Municipalidad Distrital de Socota, en adelante la “Entidad”,
relacionada con el  procedimiento de  seleccion:  adjudicacion  simplificada
N°® AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1 - primera convocatoria, en adelante el “Procedimiento
de Seleccion”, para la contratacién de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del
'sepvicio de agua potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Socota - Cutervo -
Cajamarca’-Codigo: 368769, en adelante la “Obra”, se determiné que e convocd el Procedimiento
de Seleccion con Bases Administrativas que consideraba un valor referencial desactualizado, por
cuanto, el presupuesto de obra del expediente técnico tenia una antigliedad superior a los nueve (9)
meses. &

Luego, el Gerente Municipal de la Entidad suscribio resoluciones del procedimiento de seleccion
para la actualizacion del expediente técnico, aprobacion del expediente de contratacion, designacion
de los miembros del comité de seleccion y aprobacion de las bases administrativas, sin contar con
delegacion expresa para hacerlo, ejerciendo funciones que no le correspondian; incluso, suscribi6 la
resolucion de nulidad de oficio del procedimiento de seleccion, en adelante “Nulidad de Oficio” a
pesar que este acto era indelegable por el sefior Gerson Carrasco Olivera, alcalde de la Entidad, en
adelante el “Titular”, en contravencion a lo establecido en la normativa aplicable.

Asimismo, el Comité de Seleccion, no admiti ofertas de seis (6) postores a pesar que, cumplian con
los documentos obligatorios de acuerdo a las bases integradas para ser admitidos, habiendo
admitido solo una oferta (de quince ofertas presentadas) correspondiente al postor “Consorcio
Confianza’, a quien finalmente se le otorgd la buena pro, a pesar que su oferta economica fue la de
mayor costo; generando que la Entidad pierda la posibilidad de obtener la propuesta mas ventajosa
para satisfacer el interés publico, y que pueda contratar en mejores condiciones econémicas.

Los hechos descritos anteriormente transgredieron los literales a) y c) del numeral 8.1 y 8.2 del
articulo 8°, numeral 44.2 del articulo 44; tercer parrafo de la sexta disposicion complementaria final
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, en adelante “TUO
de la LCE”; el numeral 34.1, literal a) del numeral 34.2 del articulo 34, numerales 41.1 y 41.2 del
articulo 41; numeral 42.3 del articulo 42; 60.1, literal a) del numeral 60.2 del articulo 60; numeral
73.2 del articulo 73 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019, en adelante el
‘RLCE".

Asi como, se transgredio el literal a) del numeral 3 del Anexo | “Procedimiento Especial de
Seleccion” del Decreto de Urgencia N° 102-2021 ‘Decreto de Urgencia que dicta Medidas
Extraordinarias para la Ejecucion de Gasto Publico en materia de Inversion orientado al
financiamiento de Proyectos de Saneamiento, Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano”,
publicado el 29 de octubre de 2021.

Asimismo, se contravino el literal f) del numeral 2.2.1.1. Documentos de Presentacion obligatoria del
numeral 22.1 y numeral 2.2, del capitulo Il del Procedimiento de Seleccion, de la Seccion
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Especifica ~de las Bases Integradas de la Adjudicacion  Simplificada
N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1 para la Contratacion de ejecucion de obra:
“Mejoramiento, ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento bésico en el C.P. Chisigle,
Distrito de Sécota Cutervo-Cajamarca’, en adelante “Bases Integradas”.

Lo antes mencionado, se ha suscitado por la decision y actuacion de los funcionarios y Servidores
de la Entidad, quienes no actualizaron el presupuesto del expediente técnico previo a la
convocatoria del Procedimiento de Seleccion, asi como, por la decision del Gerente Municipal de
suscribir resoluciones a pesar de no contar con delegacion expresa por parte del Titular de la
Entidad; asimismo, por la decision y actuacion de los miembros del comité¢ de seleccién que
elaboraron las bases administrativas sin tener en cuenta que el valor referencial se encontraba
desactualizado y durante la etapa de admision de oferta, no admitieron las ofertas de seis (6)
postores a pesar que cumplian con lo establecido en las Bases Integradas, y otorgaron la buena pro
a postor que presentd propuesta de mayor costo en comparacion con las ofertas desestimadas.

De esta manera, se afecto la legalidad y ocasiond que se limite a la entidad la posibilidad de obtener
la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés piiblico, y que pueda contratar en mejores
condiciones de precio, maximizando los recursos piblicos.

Los hechos irregulares que fueron evidenciados se detallan a continuacion:

1. SE CONVOQO PROCEDIMIENTO DE SELECCION CON VALOR REFERENCIAL QUE TENIA
UNA ANTIGUEDAD SUPERIOR A LOS NUEVE MESES

Mediante formato denominado “REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS (GASTOS
DE INVERSION)” de 3 de noviembre del 2021 (Apéndice N° 5), suscrito por el sefior Efrain
Gianpier Regalado Tantalean, subgerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural', se
realizo el requerimiento para la ejecucion de la Obra, por el total de S/ 5 565 578,00, y adjunt6
los Términos de Referencia (TDR) de la Obra, donde, en el numeral Il se indico el valor
referencial junto al “Presupuesto Base” (en imagen) del expediente técnico?, precisando: ...]
con precios determinados a NOVIEMBRE del 2021.”

Sin embargo, en el citado Presupuesto Base, de donde se tomo el monto para determinar el
valor referencial, se advierte una nota que indica: “Los precios de los recursos no incluyen
I.G.V. son vigentes al: 06/11/2020’, aspecto que no fue observado por el sefior Efrain Gianpier
Regalado Tantalean, subgerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad
al realizar su requerimiento el 3 de noviembre de 2021, a pesar que como area usuaria, de
acuerdo lo establecido en el articulo 16 del TUO die la LCE es el responsable de formular el
expediente técnico. &

Luego, mediante informe N° 1142-2021-MDS/JOA-PDV de 8 de noviembre del 2021 (Apéndice
N°7), el sefior Paul Alexander Duarez Vasquez, jefe de la oficina de abastecimiento?® solicito al
sefior Omar Duarez Coronado*, gerente Municipal de la Entidad, la aprobacion del expediente
de contratacion y designacion del comité de seleccion para la ejecucion de la Obra, sin advertir
como organo encargado de las contrataciones’ que en el Requerimiento que contenia los TDR,

! Designado mediante Resolucion de Alcaldia N° 002-2021- MDS/A de 4 de enero de 2021. (Apéndice N° 4)

2 Aprobado mediante Resolucion de alcaldia N° 125-2017-MDS/A, de 5 de noviembre del 2017 y actualizado mediante Resolucion de Gerencia
N° 052-2021-MDS/GM de 29 de octubre de 2021, donde resolvio: ..] ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolucion de
Alcaldia N° 158-2020/A de fecha 03 de diciembre del 2020, por haber transcurrido més de nueve (09) meses desde su aprobacion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la actualizacion del Expediente Técnico [...] con un presupuesto total que asciende a la suma de
§/.5'842,201.36 [...]'(Apéndice N° 6)

* Contratado como CAS Confianza desde el 1 de mayo hasta diciembre de 2021 (Apéndice N° 4).

* Designado mediante Resolucion de Alcaldia N° 043-2021-MDS/A de 15 de marzo de 2021. (Apéndice N° 4).

5 Literal 8.1 del articulo 8 de la TUO de LCE que establece:

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

[.]
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se habia considerado un valor referencial tomado del presupuesto base del Expediente Técnico
Co de la Obra, el cual se encontraba desactualizado, por tener una antigiiedad superior a los nueve
Lo (9) meses, en contravencion a la normativa de Contraiaciones del Estado

Es asi que, mediante Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A, de 10 de noviembre del
2021 (Apendice N° 4), el citado Gerente Municipal, aprobd el expediente de contratacion del
procedimiento de seleccion para la ejecucion de la Obra, y designé al Comité de Seleccion, en
adelante el “Comité de Seleccion”, encargado de llevar a cabo el Procedimiento de Seleccion,
sin que el citado Gerente Municipal cuente con documento de delegacion expresat para
suscribir dicho acto administrativo, ejerciendo funciones que no le correspondian y sin
observacion alguna por parte del Titular de la Entidad’.

Al respecto, mediante documento sin nimero de 26-de marzo de 2024 (Apéndice N° 9), el
sefior Omar Duérez Coronado, gerente Municipal de la Entidad, sobre la suscripcion de esta
Resolucion, indico: “[..] 3.- Que respecto a las Resoluciones Resolucion de Gerencia
No 059-2021-MDS/A de fecha diez de Noviembre del afio dos mil veintiuno que aprobd el
Expediente de Contratacion y se designé a los miembros del Comité de Contratacion [...]
. emitidas por mi persona en calidad de Gerente Municipal, estas se dieron de acuerdo a lo
establecido en al articulo 27 de la Ley 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades....]" (Sic)

Sobre el particular, si bien el citado Gerente Municipal indicé que suscribio la Resolucion de
Gerencia N° 059-2021-MDS/A ((Apéndice N° 4), de 10 de noviembre del 2021, porque le
facultaba el articulo 27 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; sin embargo, no
tuvo en cuenta que esta facultad solo era para emitir resoluciones gerenciales, y que de
conformidad al literal a) del numeral 8.1 del articulo 8 del TUO de la LCE, el Titular de la
Entidad, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, es la mas alta
autoridad ejecutiva, encargada de la autorizacion y supervision del mismo; autoridad, que de

conformidad al numeral 8.2 del mismo cuerpo legal puede ser delegable, a excepcion, entre
otros, de la declaracion de “Nulidad de Oficio”.

Asi, el Comité de Seleccion, se conformo por los siguientes miembros titulares:

CUADRO N° 1
MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
¥ NOMBRE Y APELLIDOS CARGO EN EL COMITE L'f CARGO EN LA ENTIDAD
SELECCION
Jaime Florencio Navarro Ventura Presidente Contratado por Locacion para el Servicio de
) Asistente Administrativo®
| Efrain Gianpier Regalado Miembro Subgerente de Infraestructura de Desarrollo

Tantanlean . Urbano y Rural
Paul Alexander Duarez Vasquez Miembro | Jefe de la Oficina de Abastecimientos
Fuente: Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A de 10 de noviembre de 2021(Apéndice N° 4)
Elaborado por: Comision de Control.

Luego, mediante informe N° 034-2021/OEC-LOGISTICA/MDS de 11 de noviembre del 2021
(Apéndice N° 11), el sefior Jaime Florencio Navarro Ventura®, quien suscribe como

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las actividades relativas a la gestion del
abastecimiento de la Entidad, |[...J".
Mediante informe N° 069-2024/MDS-UFRR HH/JVTC de 13 de marzo de 2024, la Jefe de la Unidad Funcional de Recursos Humanos indica:
‘[...Jno se ha encontrado documentacion en donde se le delegue funciones al sefor Omar Duérez Coronado [...J".(Apéndice N° 8)
TUO DE LA LCE: “Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones. 8.1 Se encuentran encargados
de los procesos de [...] obras: a) El Titular de la Entidad, que es la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacion, autorizacion y supervision de los procesos de
contratacion de |[...] obras.”
¢ En diferentes documentos durante el Procedimiento de Seleccion suscribe como “ENCARGADO DE CONTRATACIONES”: pero segin la orden
de servicios N° 0000813 de 21 de diciembre de 2021 (Apéndice N° 10), del servicio de Asistente Administrativo, se describe lo siguiente:
‘RESPONSABLE INTEGRAR EL COMITE ESPECIAL Y BRINDAR ASESORAMIENTO AL COMITE ESPECIAL EN LA REALIZACION DE
PROCESOS DE SELECCION DE LAMDS|...]".
¢ Presidente del Comité de Seleccion.

EY
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‘ENCARGADO EN CONTRATACIONES” de la Entidad, solicitd al Gerente Municipal la
aprobacion de las Bases Administrativas, en los términos siguientes:

sl

[...] indicarle, que, se ha iniciado el Proceso de Seleccion:
ADJUDICACION  SIMPLIFICADA N° AS-DU102 2021-SM-1-2021-
MDS/CS PRIMERA CONVOCATORIA [...] OBRA: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P. CHISIGLE, DISTRITO DE
SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARC "-Cédigo: 368769", el cual
asciende a S/ 5'665,578.00 [...] habiéndose elaborado las Bases
Administrativas [...] remitimos las mismas a su despacho, a fin que de
acuerdo a la norma citada se proceda a su aprobacion.

[T

De lo citado se evidencia que, el Comité¢ de Seleccion elabord las Bases Administrativas,
considerando el monto de la obra en S/ 5 565 578,00, monto con un Presupuesto Base del
Expediente Técnico Desactualizado', donde figuraba que los precios eran los vigentes al 6 de
noviembre de 2020; no advirtiendo el Comité de Seleccion, que al encontrarse este presupuesto
desactualizado por tener una antigliedad mayor a los nueve (9) meses, el valor referencial
también se encontraba desactualizado.

Incluso en el numeral 1.3 “VALOR REFERENCIAL" del Capitulo | ‘GENERALIDADES’, de la
Seccion Especifica “CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION’,
de las Bases Administrativas, consideraron lo mismo que el requerimiento: que habia sido
calculado a noviembre de 2021, cuando, la misma resolucién que lo aprueba (Resolucion de
Gerencia N° 052-2021-MDS/A) tiene fecha anterior: 29 de octubre de 2021, (Apéndice N° 4)

Aunado a estas incongruencias, el mismo 11 de noviembre de 2021 el sefior Omar Duérez
Coronado, gerente municipal de la Entidad, suscribi6 la Resolucion Gerencial
N° 061-2021-MDS/GM (Apéndice N° 12), aprobando las Bases Administrativas del
Procedimiento de Seleccion? (Apéndice N° 12), en adelante las “Bases Administrativas”, sin
que el citado Gerente Municipal cuente con documento del Titular de la Entidad que le delegue
funciones para suscribir dicho acto administrativo, gjerciendo funciones que no le
correspondian, sin observacion alguna por parte del Titular de la Entidad.

Al respecto, mediante documento sin niimero de 26 de marzo de 2024, el sefior Omar Duarez
Coronado sobre la suscripcion de esta resolucion, indico que le facultaba el articulo 27 de la Ley
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; sin embargo, rc tuvo en cuenta que esta facultad
solo era para emitir resoluciones gerenciales, y que de cciformnidad al literal a) del numeral 8.1
del articulo 8 del TUO de la LCE, el Titular de la Entidad, en i0s procesos de contrataciones de
bienes, servicios y obras, es la mas alta autoridad ejecutiva, encargada de la autorizacion y
supervision del mismo; autoridad, que de conformidad al numeral 8.2 del mismo cuerpo legal
puede ser delegable, a excepcion, entre otros, de la declaracion de “Nulidad de Oficio”.

Es asi que, en la plataforma del Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado (SEACE) de la pagina web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), se publicé el cronograma del Procedimiento de Seleccién, donde se ha podido
determinar que la convocatoria del Procedimiento de Seleccion fue publicada con las citadas

10 El literal a) del numeral 34.2 del articulo 34 del RLCE, establece: ...] 34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la
contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra aprobado por la Entidad. [...J".

" Del 6 de noviembre de 2020, fecha de la vigencia del presupuesto del expediente técnico, al 11 de noviembre de 2021, fecha de aprobacion de
las Bases Administrativas con el valor referencial tomado del mismo presupuesto, habia transcurrido 1 afto con 5 dias.

2 Mediante informe N° 069-2024/MDS-UFRR.HH/JVTC de 13 de marzo de 2024, la Jefe de la Unidad Funcional de Recursos Humanos indica:
[...Ino se ha encontrado documentacion en donde se le delegue funciones al sefior Omar Duarez Coronado [...]'(Apéndice N° 8)
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bases administrativas y con el valor referencial desactualizado, tal como se aprecia en la
imagen siguiente:

IMAGEN N° 2
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Cronagrama

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 12/1172021 12/11/200
Registro de participantes{Electronica) 13/11/2021 00:01 23/11/2021 23:59
Formulacion de consultas y observaciones{Electronica) 13/11/2021 00:01 17/11/2021 23:59
Absolucion de consultas y cbservaciones(Electronica) 19/1172021 19/11/2021
:‘mﬁﬁ;ﬁm 19/11/2021 19/11/2021
Presentacion de propuestas(Electronica) 24/11/2021 00:01 24/11/2021 23:59
Calificacton y Evaluacion de propuestas it ;
AUDIRORIO DE LA ENTIDAD 25/11/2021 25/11/2021
Otorgamiento de la Buena Pro ) ) /

. A TRAVES DEL SEACE 25/11/2021 16:00 25/11/2021

Fuente: Plataforma del SEACE de la Pagina web del OSCE.

En tal sentido, se determind que el Procedimiento de Seleccion fue convocado el 12 de
noviembre de 2021, conteniendo las Bases Administrativas elaboradas por el Comité de
Seleccion (Apéndice N° 11), que contenia un valor referencial que estaba desactualizado
porque tenia mas de nueve (9) meses de antigiiedad, contraviniendo lo estipulado en el
numeral 34.1 del articulo 34 del RLCE, donde se establece:

11

Articulo 34. Valor referencial

34.1. En el caso de ejecucion [...] el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a
los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinacion
del presupuesto de obra [..] pudiendo actualizarse antes de la
convocatoria.

L.J

. "« De acuerdo al referido cronograma, las Bases Administrativas izron integradas por el Comité
'+ o de Seleccion el 19 de noviembre de 2021 (Apéndice N° 13}, Jonde, ademas, fue publicado de
~ forma completa el expediente técnico, publicacion que contiene el presupuesto de obra, tal

como se aprecia en la Imagen siguiente:
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IMAGEN N° 3 '
o PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO
o] '
Presupuesto
——— MU WEORASENTD | APLACON DE. SERVCIO OF AGUA POTARE T SANEASIENTO SABCO I8 I CP CHMBERE
SETITO D SOCOTA - CUTHING - CAAMMACS"
P e ~ =
e s - o Faa b ros |
BECTOR CMBE A TD wiRe
AL FEOURORA i | RAMALCE T S B SR T MA S mwae

Fror EARTCON WIS TROTN ' ST X S
T AMEA - L
rau RSO N SCITCION MOMDLA

1
"
A
.

T

&= s “ims

SR8 I FOTECDON (LET e £ taa L AR

rrum HNACIRTOR I, A et
rroa WLASCR MeEs MR T OMRCEN D D TS

AL AT £ s

™
b

i=s

'3 % )
-
W
-
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Fuente: Bases Integradas (Apéndice N° 13) adjunta el Expediente Técnico (que contiene el presupuesto) actualizado mediante
Resolucion de Gerencia N° 052-2021-MDS/A de 29 de octubre de 2021, publicado en la plataforma del SEACE el 19 de
noviembre de 2021. (Apéndice N° 6)

En tal sentido, estando a la fecha considerada en el presupuesto base y en el mismo
presupuesto del Expediente Técnico se evidencia que el presupuesto estaba calculado al 6 de
noviembre de 2020, y estando que el Procedimiento de Seleccion se convocod el 12 de
noviembre de 2021, ya contaba con mas de nueve (9) meses de antigiiedad, por lo que
consecuentemente, el valor referencial considerado en las Bases integradas estaba
desactualizado.

Ademas, oftro aspecto importante que corrobora la desactualizacion del presupuesto del
expediente técnico publicado en el SEACE el 19 de noviembre de 2021, es el documento:
“12.-ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS” (Apéndice N° 13), donde se evidencia que el
1 "Andlisis de precios unitarios” tiene fecha “6/11/2020", y en todes las partidas se consigna el
" costo hora hombre de: Operario 23.46, Oficial 18.56 y Pedn 16.75, conforme se advierte de la

. siguiente imagen:

IMAGEN N° 4 5 o
" MUESTRA DE UNA HOJA DE LOS COSTOS UNITARIOS QUE “ORMA PARTE DEL
EXPEDIENTE TECNICO
Andiisis de precios unitarics
- R
~ Ty el N LB B P TG
:-npm Srmgn e s ) nant  Conteme ' c-- P ¥ Sew B

LR P - an B D= T
oD TN - ™ wac .
Sleas ~ - » et s -h ”.
i

Fuente: Expediente Técnico de Obra publicado en Ia plataforma del SEACE de la pagina web del OSCE el 19 de noviembre de
2021.(Apéndice N° 13)

Al respecto, es importante previamente indicar que el literal a) del numeral 34.2 del articulo 34
del RLCE, establece que, en la contratacion para la ejecucion de obras, el valor referencial
corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra
aprobado por la Entidad, y que para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el
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consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del expediente técnico realiza las
“indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el analisis de precios unitarios
<actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las
cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la
utilidad.

Ademas, el numeral 34.4 del mismo articulo establece que el presupuesto de obra incluye todos
los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos
laborales respectivos conforme a Ia legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

En este sentido, se determin6 que el costo de hora hombre por operario, oficial y peén antes
detallado y que fue considerado en el presupuesto del Expediente Técnico no correspondia al
que se encontraba vigente a noviembre de 2021: por cuanto, mediante “Acta final de
negociacion colectiva en construccion civil 2021-2022" suscrito en trato directo el 9 de
setiembre de 2021, formalizado mediante Resolucion Ministerial N © 183-2021-TR de 1 de
octubre de 2021, que fue publicado en el diario oficial el Peruano el 2 de octubre de 2021, se
acordo, entre otros aspectos, que a partir del 1 de junio del 2021 los trabajadores en
construccion civil a nivel nacional, recibiran un aumento general sobre su “jornal basico’,
conforme se advierte en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 2
COSTO HORA HOMBRE EN EDIFICACION - VIGENTE DEL 01.06.2021 AL 31.05.2022
COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO OPERARIO | OFICIAL | PEON
S/ S/ S/
1.00 | REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) 74,30 58,45 52,50
2,00 | BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) 2378 17,54 15.75
3.00 | LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB 114.21% 84,86 66,75 59,96
4.00 | LEYESY BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC 12.00% 2,85 2,10 1,89
5.00 | BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA 8,00 8,00 8,00
6.00 | OVEROL (2 unidades anuales) 043 0,43 0,43
COSTO DIA HOMBRE (DH) 194,22 153,27 13,53
B COSTO HORA HOMBRE (HH) 2021- 2022 2428 1916 | 17,32
FUENTE: Acta final de negociacion colectiva en construccion civil 2021-2022" suscrito en trato directo el 9 de setiembre de 2021.
| Elsbarado por: Comision de Control.

Scive el particular, de acuerdo al cuadro antes descrito, se deterind que la diferencia
econdmica neta entre las horas hombre por categoria son las siguientes:

CUADRO N° 3
DIFERENCIA NETA EN EL COSTO DE HORA HOMBRE DE: OPERARIO, OFICIAL Y PEON
COSTO HH VIGENTE AL | COSTO HH VIGENTE DEL DIFERENCIA
CATEGORIA 6.11.2020 1.06.2021 AL 31.05.2022 NETA
s/ s/ s/
OPERARIO 23,46 2428 0,82
OFICIAL 18,56 19,16 0,60
PEON 16,78 17,30 0,54

Fuente: Relacion de insumos del expediente técnico vigente al 6 de noviembre de 2020, aprobados mediante Resolucion
de Gerencia N° 052-2021-MDS/A de 29 de octubre de 2021 y Costos Hora Hombre Vigentes para el periodo del
1 de junio del 2021 al 31 de mayo de 2022, segun negociacion colectiva.

Elaborado por: Comision de Control
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En este sentido, se corrobora que en los costos de horas hombre del presupuesto adjunto al
expediente técnico para el Procedimiento de Seleccion, publicado en ei SEACE el 19 de
noviembre de 2021, se consigno el “célculo del costo hora hombre” vigente al 31 de mayo de
2021, y no el vigente a noviembre de 2021, consecuentemente, al momento de convocar el
Procedimiento de Seleccion es decir el 12 de noviembre de 2021, el valor referencial
(S/ 5 565 578,23) tenia una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contraviniendo lo
estipulado en el numeral 34.1 del articulo 34 del RLCE.

Es importante indicar, que mientras se desarrollaba el Procedimiento de Seleccion, de acuerdo
al cronograma precedente, el 25 de noviembre de 2021 a través del SEACE se comunico a la
Entidad, representada por el Titular, el Informe de Accion de Supervision de Oficio
N°® D002559-2021-OSCE (Apéndice N° 14), emitido por la sefiora Maria Cecilia Chil Chang,
subdirectora de Procesamiento de Riesgos, quien, entre otros aspectos, observd lo antes
detallado, analizando y concluyendo lo siguiente:

“

Ill. ANALISIS

[
‘ 3.2. Respecto del Expediente Técnico de Obra

L.

3.2.1. Respecto al presupuesto de obra
[...]Jpor lo que, correspondera al Titular de la Entidad declarar la
nulidad del presente procedimiento de seleccion conforme a los
alcances del articulo 44 del T.U.O. de la Ley, de modo que aquél se
retrotraiga a la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los
subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente;]...]

[.]
IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
4.1. En virtud de las transgresiones advertidas en el presente informe,
correspondera al Titular de la Entidad, en su calidad de la mas alta
autoridad ejecutiva de su representada y responsable de la supervision
de sus procedimientos de contratacion, adoptar las acciones correctivas
correspondientes, lo cual supone, declarar la nulidad del presente
procedimiento de seleccion conforme a los alcances del articulo 44° del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, asi como impartir las
directrices que correspondan a los funcionarios que participan en el
e proceso de contrataciones de la entidad a fin de evitar sit:aciones

similares; |[...]
@ R 5

Al is3pacto, como accion adoptada por la Entidad en atencion al citado informe del OSCE, se
emitid ia Resolucion Gerencial N° 070 -2021-MDS/GM-ODC de 26 de ndViembre de 2021
(Apéndice N° 15), que resolvia la nulidad de oficio del procedimiento de seleccion, la cual no
solo estaba suscrita por el sefior Omar Duarez Coronado como Gerente Municipal de la
Entidad, quien no tenia facultad para hacerlo porque este acto le correspondia suscribirlo solo al
titular de la Entidad's, sino que, ademas, en dicha resolucion, no se precisé hasta qué etapa del
Procedimiento de Seleccion se iba a retrotraer; como se aprecia a continuacion:

“

VI;S“TO:

El Informe No. 036-2021-OEA-LOGISTICA/MDS de fecha veinticinco de
Noviembre de dos mil veintiuno, remitido por el Presidente del Comité
de Seleccion |[...], mediante el cual solicita la Nulidad de Oficio del

13 numeral 8.2 del articulo 8 del TUO de la LCE, que establece: “8.2 El Titular de la Entidad [...] Puede delegar al siguiente nivel de decision las
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La Declaracién de nulidad de oficio y la aprobacion de las contrataciones directas no
pueden ser objeto de delegacion |[...]"
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Procedimiento de Adjudicacion Simplificada No A.S.-DU102-2021-SM-2-
, 2021-MDS/CS-1[...] i

B ¥

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del
Procedimiento de Adjudicacion Simplificada N° A.S-DU102-2021-SM-2-
2021-MDS/CS-1 convocado para la ejecucion de la obra denominada
“‘Mejoramiento y Ampliacién del servicio de agua potable y saneamiento
basico en el C.P. Chisigle, distrito de Sécota - Cutervo — Cajamarca.

[T

Si bien la citada resolucion tiene como sustento el informe N° 036-2021/0EC-LOGISTICA/MDS
de 25 de noviembre de 2021, se evidenci6 que en la plataforma del SEACE, en el

+ procedimiento de seleccion se publicd en “Listado de acciones realizadas por item” el citado
informe pero en dos archivos distintos, uno con fecha 26 de noviembre de 2021 (Apéndice N°
16)", y, el otro, con fecha 30 de noviembre de 2021 (Apéndice N° 18), en el primero se
solicitaba que se retrotraiga el Procedimiento de Seleccion hasta la ‘etapa inicial de la
convocatoria’, y en la otra versién de 30 de noviembre de 2021, se solicité que se retrotraiga
hasta “/a etapa de absolucion e integracion de bases”.

A pesar de lo antes descrito, en la plataforma del SEACE se advirtié la publicacion del nuevo
cronograma del Procedimiento Seleccion realizado por el Comité de Seleccion, responsable de
conducirlo, donde se modifico las fechas desde la integracion de las Bases, conforme se
advierte en la siguiente imagen:

IMAGEN N° §
NUEVO GRONOGRAMA DESDE INTEGRACION DE BASES

[ . o T

e e e ' d LA
Ly e i 1
& TRavi) B WRACE b b
v e we W - - ~ |- ) -
\

e Eowhitenn |
ADITORD (F LA PNTEAD

Nengeesnctn # s faa
& TRATS B WALy

R L] CRCRCETY

‘.!\ | 5

&

Fuente: Plataforma del SEACE, pagina web del OSCE.

Con lo cual se evidencia que, el Comité de Seleccion, cambi6 el cronograma para retrotraer el
Procedimiento de seleccion solo hasta la etapa de integracion de bases's, sin tener en cuenta lo
indicado por el OSCE en el citado informe de supervision, en cual se recomendaba que se
proceda a la nulidad de oficio del Procedimiento de Seleccion y se retrotraiga a la etapa de
convocatoria; precisamente porque lo que se estaba observando es que el valor referencial estaba

' Es el Unico informe que se encuentra en fisico en el original del Expediente de Contratacion alcanzado por la entidad mediante oficio
N° 79-2024-MDS/A de 13 de marzo de 2024. (Apéndice N° 17)

15 Cuyas nuevas Bases integradas no obran en fisico en el expediente de contratacion original proporcionado por la Entidad, pero si estan
publicadas en el SEACE pero sin firmas del comité de seleccion. Al respecto mediante documentos sin niimero del 15 y 19 de marzo de 2024
(Apéndice N° 19) los miembros titulares del Comité de Seleccion indicaron que ellos elaboraron las bases integradas, informando lo siguiente:
“...8i particip6 en la elaboracion de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada AS-DU 102 2021-SM-
2-2021-MDS/CS-1, para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento, ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento
basico en el C.P. Chisigle, Distrito de Scota - Cutervo — Cajamarca’, que fueron publicadas en el SEACE el 3 de diciembre de 2021",
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desactualizado y contravenia lo estipulado en el numeral 34.1 del articulo 34° del RLCE, con la
salvedad que podia ser actualizado pero hasta antes de la convocatoria,

No obstante, contraviniendo el marco normativo que rigen las Contrataciones del Estado, el
procedimiento de seleccion no se retrotrajo a la etapa de la convocatoria, y el Comité de
Seleccion solo elabord las nuevas Bases integradas publicadas en el SEACE el 3 de diciembre
de 2021 (Apéndice N° 20), variando el presupuesto del requerimiento, en cuanto a las horas
hombre antes indicadas; sin embargo, en el expediente técnico publicado en la misma fecha,
que se evidenciaron los documentos “17.- COTIZACION DE AGREGADOS’, *“18.-
COTIZACION DE MATERIALES" y “19.- COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS"
(Apéndice N° 21); los cuales corresponden a cotizaciones de materiales, insumos y maquinaria
utilizados para la actualizacion del presupuesto de la obra actualizado al 26 de noviembre de
2021; no obstante, tras verificar la fecha de los mismos, se determing que corresponden a los
meses de setiembre 2020, octubre 2020 y noviembre 2020, tal como se muestra a continuacion:

% IMAGEN N° 6
COTIZACION DE MATERIALES E INSUMOS
® MULTISERVICIOS "RIVERA"

DE: RIVERA DELGADO LENIN CARLOS
EJECUCION DE OBRAS CNI.ESYARWTECTONICAS-ALleERDE MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS

TOPOGRAFICO!
Venta de equipos, herramientas y material de voladura de Rocas- Alquiler de maqui Pesaday Transporte de
Venta de Materiales de Construcciom: Arena, Piedra chancada- HormigonLadrillo y Agregados, Servicio de Perforacion,

N lma :MUNICIPALIDAD DISTRITAL SOCOTA |COTIZACION: N°00115 I
“MEJORAMIENTO Y AMPLIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P.
CIHISIGLE, DISTRITO DE SOCOTA  CUTERVO - CAJAMARCA®
RUC: 10461420490

COTIZACION - AGREGADOS

[ Fecha 16/10/2020 |

[ARENA PINA. w3 1.0000] 80.0000

oe - s 1.0000 s0.n000

PIEDRA CHANCADA DR 314 m3 1.0000 35.0000
PIEDRA GRANDE DE 8- m3 1.0000 28.0000|

| >iEDRA GRANDE DE & <) 1.0000 32.0000
PIEDRA GRANDE DE 6~ w3 1.0000 30.0000
[arimmano 5] 1 nooe 10 noon
APENA GRURSA m3 %4.9000 12.0000

GViVA PARA FILTRO DE 1/2. 2~ m3 4.90000 30.0000
| Ismava pamaFiTRO O® 1-. 2- m3 1.0000 30.0000
SDAYVA GRUESA PARA DRENAJE m3 4 7000 40.0000
=) 30008 an nnon

ey

DIl 48142040
QensuTe

Fuente: Documento *17.- COTIZACION DE AGREGADOS" del expediente técnico de obra “actualizado” al 26 de noviembre de 2021,
publicado en la plataforma del SEACE de la pagina web del OSCE
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IMAGEN N° 7
COTIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

mf‘iumm""

v pOrfaccion de ladrillo

| Chictayo, 12 noviembre 2020 |

SR(TA): MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA.

Presente.-
% De nuestra consideracion

Reabaam&debpmsentemmmusahnodehanprmmunbayeqmsm
Asmm\opormedodelapmemleadﬁuntanmmesnomejorpmao

LADRILLO KK ESTANDAR( X 12 X 24) 700.00
CONDICION DE COMPRA CONTADO. PUESTO EN PLANTA
. Precio de venta a mayorista.
. Precir; facturado. A

Fuente: Doct:mento “18.- COTIZACION DE MATERIALES” del expediente técnico de obra actualizado al 26 de noviembre de 2021,
publlcado en fa‘plataforma del SEACE de la pagina web del OSCE. |

Pagina 15 de 53

CC0G15



CENERAL DE LA REPUSLICA DEL PERL)

‘QCONTRALOREA

IMAGEN N° 8
COTIZACION DE MAQUINARIA

MULTISERVICIOS K R | STO F E R
De: Delgado Bustamante Wili
*VENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
*SERVICIO DE TRANSPORTE
*ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Ir. Carlos Fisher- Ref.Pueblo Socota - Socota - Cutervo Cajamarca

Cel:910180410
RUC: 10468089128

[SENORIES) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE S0COTA COTIZACION: N°00112

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P. CHISIGLE,
DISTRITO DE SOCOTA -~ CUTERVO - CAJAMARCA"

COTIZACION - HERRAMIENTAS

Sécota:  16/09/2020 |

‘ [ Recurso | unidad | Cantidad | Preciosi. |

|BROCHA DE 4" und 80.0000] 8.00
PISON MANUAL und 1690.2 47.20
MEZCLADORA DE CONCRETODE 9- 11 P3 hm 377.4600 35.40
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 206.1800) 14.20

|CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 55.4000 201.00
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 1,500 gl hm 492.7400 213.00
ANDAMIO DE MADERA p2 25,580.0000 5.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 5,921.5900 17.80
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 85-110HP hm 1124700 213.00
ZARANDA he 4,505.6700 11.80
ZARANDA METALICA he 3,380.1000| 5.90
GRUPO ELECTROGENO he 447.4100 41.30

|EQUIPO DE TERMOFUSION he 447.4100 76.70

| Los precios de esta cotizacion incluyen IGV. |

o

'

Fuente: Documenic+19.- COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS™ del expediente técnico de obra aciaiizado al 26 de
noviembre de 2021, publicado en la plataforma del SEACE de la pagina web del OSCE.

Al respecto, el literal a) del numeral 34.2 del articulo 34° del RLC en mencion establece: “En la
contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho
monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion
del expediente técnico realiza las indagaciones demercado necesarias que le permitan contar
con el anélisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en
cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas (...)” (Subrayado es agregado)

De lo citado, la normativa de contrataciones establece que para realizar la actualizacion del
expediente técnico, el &rea usuaria de la Entidad debio realizar las indagaciones de mercado de
los insumos y materiales que originan el presupuesto de obra; no obstante, se concluye que la
actualizacion del expediente técnico al 26 de noviembre de 2021, fue realizada con costos de
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materiales, insumos y equipamiento desactualizados, vale decir a los meses de setiembre,
octubre y noviembre de 2020, contraviniendo la normatividad correspondiente.

Es importante indicar que a través del oficio N° 010-2024-MDS/GM de 13 de marzo de 2024, la
Entidad remitié el informe N° 043-2024-MDS/UFA de 13 de marzo de 2024 (Apéndice N° 22)
de la Unidad de Abastecimientos donde informa que el expediente de contratacion alcanzado a
la comision de control es todo lo que existe en la Unidad de Abastecimientos; sin embargo, los
miembros del comité de seleccion alcanzaron informacién adicional (Apéndices N°s:23,24 y
25), entre lo cual resaltamos:

A. La Resolucion de Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de diciembre de 2021%, suscrita
por el sefior Omar Duarez Coronado, gerente Municipal de la Entidad, (tampoco tenia
delegacion expresa del Titular de la Entidad), que resuelve: 1) DEJAR SIN EFECTO, a
Resolucion de Gerencia N° 052-MDS/GM de fecha 29 de octubre del 2021, en virtud de las
observaciones formuladas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE), a través del Informe de Supervision de Oficio N° D002559-OSCE.: y 2)
APROBAR, la actualizacion del Expediente Técnico.

Sin embargo, esta resolucion no fue publicada en el SEACE, aunado a que en la parte
considerativa se evidencia informes que no existen porque se considerd como “XX’, tal y
como citamos a continuacion:

“

CONSIDERANDO:

[]

11.- Que mediante Informe N° XX-2021-EGRT-SGIDUR/MDS de
fecha 01 de diciembre del 2021 el Subgerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sécota
solicita la Aprobacién del Expediente Técnico actualizado del Proyecto
[...] ello en virtud de las observaciones formuladas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE), a través del
Informe de Supervision de Oficio N° D002559-2021-0OSCE.

12.- Que mediante Informe Legal N° XX-2021-MDS/ALI-KFR de fecha
01 de diciembre del 2021, emitido por la Asesora Legal Interna de la
Municipalidad Distrital de Sécota opina que es procedente la
aprobacion del Expediente Técnico actualizado del proyecto |[...J”

Asimismo, ¢n el visto del acto resolutivo antes indicado se consigna el Informe Legal
N° 00952(21-MDS/ALI-KFL de 1 de diciembre de 2021, sin embargo, el 4rea de Asesoria
Legal Interne; de la gestion actual, mediante Informe N° 0017-2024-MDS/A.L.I/1.S.Y de 27
de marzo de 2024 (Apéndice N° 27) inform¢: “...NO ENCONTRANDOSE EL INFORME N°
00952021-MDS/ALI-KFL de fecha 01 de diciembre de 2021; [...]"

B. El oficio N° 048-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT de 19 de enero de 202217 (documento
posterior al otorgamiento de la buena pro: 13 de diciembre de 2021) donde el jefe de
Unidad de la Unidad Técnica de Gestion Territorial Programa Nacional de Saneamiento
Rural-VMCS-MVCS del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, informo al
Titular de la Entidad que no podia hacer uso de los recursos del Ministerio de Vivienda por
expresa disposicion del Decreto de Urgencia, conforme se advierte a continuacion:

' Mediante Informe N° 100-2024-JLVC-MDS-GDTE de 14 de marzo de 2024 (Apéndice N° 26) la gestion actual, inform¢: [...] el Expediente
Técnico original actualizado al 26 de noviembre de 2021[...], NO HA SIDO ENTREGADO por parte de la transferencia de gestion 2019-
2022 a la gestion entrante 2023-2026] ...] se encontrd en el drea de Archivo General la RESOLUCION DE GERENCIA N° 071-2021-

MDS/GM, la aprobaci6n de la actualizacién del expediente técnico de fecha 02 de diciembre de 2021 [...

'7 Mediante informe N° 012-2024-MDS/SG. de 2 marzo de 2024, de la Secretaria General de la Entidad informa que el citado oficio se encuentra
en los archivos de su despacho. (Apéndice N° 28)
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“[...] al haberse incumplido con el Anexo | del mencionado Decreto de
Urgencia, en lo referente a que los procedimientos de seleccién que
se declaren nulos que tengan que retrotraerse hasta la etapa de
convocatoria, no podréan volver a convocarse, por lo que no seré viable
tramitar la Sostenibilidad 2022 del mencionada P [...] por ende, no
podré hacer uso de los recursos transferidos [...]"

C. Informe N° 002-2022/0EC-LOGISTICA/MDS de 20 de enero del 2022, del sefior Jaime
Florencio Navarro Ventura, quien suscribe como ‘Responsable de Contrataciones” de la
Entidad, y donde se advierte que informd al Titular de la Entidad que el SEACE no permitia
volver a convocar el procedimiento de seleccion, porque se encontraba bajo los alcances
del Decreto de Urgencia 102-2021 que establecia un plazo para la convocatoria y este ya
se habia excedido, conforme citamos a continuacion:

T-1
II.- ANALISIS:
[isd]

. 4. [...] cabe recalcar que el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
(SEACE) no permitia el volver a convocar un procedimiento de seleccion
declarado nulo,[...] pese a que este procedimiento se haya querido
volver a convocar antes de los 14 dias calendarios que establecia el
mencionado decreto de Urgencia, habiéndose realizado la consulta al OSCE
del dia 29 de noviembre del 2021, recibiendo como respuesta lo siguiente:

Estimado (a) Sr (a):

En relacién a la consulta formulada se sugiere verificar el
plazo de ejecucién sefialado en el anexo 1 del Decreto de
Urgencia 102-2021 donde se precisa que para los
procedimientos bajo dicho decreto de urgencia se cuenta
con 14 dias calendarios como maximo para su
convocatoria, por tal motivo al haber sido declarado NULO
hasta la convocatoria e intentar publicarlo nuevamente el
sistema yo no permite grabarlo puesto que ya se excedié
de dicho plazo, se sugiere verificar ya que no se trata de
ningun inconveniente del SEACE.

Es por cilo que nuestra Entidad a fin de corregir los errores advertidos
por el mencionado organismo Supervisor, asi como a fin de
‘ salvaguardar los recursos transferidos y asi mismo permitir Ia ’
continuiciaa de dicho procedimiento de seleccion es que se tomo la
decisio:i de retrotraer el mencionado procedimiento de seleccion hasta
la etapa de absolucion e integracion de bases, [...]
5. [...] se ha tratado de cumplir con la accion de supervision de
OSCE, es por ello que se retrotrajo el procedimiento de seleccion
hasta la etapa de absolucion e integracién de bases

[.T

Del citado documento se evidencié que fue emitido el 20 de enero de 2022, fecha
posterior a la nulidad de oficio: 26 de noviembre de 2021 (publicacién en el SEACE), pero
corrobora que el Comité de Seleccion, integrado por el sefior Jaime Florencio Navarro
Ventura, actuaron con pleno conocimiento que transgredian la normativa de Contrataciones
del Estado, que establece que solo se podia actualizar el valor referencial antes de la
convocatoria, y aunque reconocen las irregularidades advertidas deciden retrotraer el
procedimiento de seleccion a la etapa de integracion de Bases; con el fin de no incurrir en

18 Mediante Informe N° 057-2024-MDS/UF de 26 de marzo de 2024 (Apéndice N° 29) indicando lo siguiente: “[...] fa Unidad de Abastecimiento
informa que, [....] el Informe N° 002-2022/0EC-LOSGISTICA/MDS de fecha 20 de enero de 2022, suscrito por Jaime Florencio Navarre Ventura
ha sido ingresado por mesa de partes [...]
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lo establecido por el Decreto de Urgencia N° 102-2021, que establecia un plazo limitado
para su convocatoria. %

\ f { (
De los hechos anteriormente detallados se concluye que el comité seleccion elabord las bases
siendo integradas sin tener en cuenta que el valor referencial estaba desactualizado porque el
requerimiento del area usuaria se realizd con un presupuesto del expediente técnico que superaba
los nueve (9) meses, y aunque el procedimiento de seleccion se declard nulo no acataron lo
recomendado por el OSCE que se retrotraiga a la etapa de convocatoria, o hicieron hasta la etapa
de integracion de bases, en contravencion a la normativa de contrataciones del Estado.

2. COMITE DE SELECCION NO ADMITIO OFERTAS EN CONTRAVENCION A LAS BASES
INTEGRADAS Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

En las bases integradas (Apéndice N° 21) publicadas en la plataforma del SEACE el 3 de
diciembre de 2021, se establecié como documentacion de presentacion obligatoria para la
admision de las ofertas®, las siguientes:

IMAGEN N°9
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION

i Fl precio e \a oferts en SOLES y

€1 desagregaco do pamtides Cusndo @l procednmenio s hays CONVOCR0o &
wma szada

Lon pracos Lntatos, considerasndo les partas segun 1o previst en el Wimo
DAreto del Inerw b) del articulo 38 del Reglamenta
Asimiamo. la oferts incluye @ monio de W prestacion  sccesona, cuando
corresponda (Anero N* §)

L il 04 1stm (v W i 10 ahTERR B L8 wiwrin

Parn ey whrraots e les Eatulosms eamton | (0 Canboge de Bervesen o i Malahervn e inderpmeatviind (el

Comdn PO rgess o sguee sremce 151 | wwn utiemooatal Gul per o el oy 'j
MUNCIFALIDAD DISTRITAL DR SOCOTA \
AS-0UT02-2621-88.2. 2071 MOSCS- 1

1 prock 1otal de (a oferta y 108 SubIotaies Que K COMpPONeN daben sev axprenacdos !
con 0o (2) decrmales Lo precion LRANcs pueden ser axessdos con MAs de
don (7} deomales

Importants

o Fowgenin encarpechs 38 B3 coNralanines 0 comie de SeMCCAY  1eRUn COTmaINGe o
P Aete Vorpoier dOCIneNIDs AROUNTEE SO M B4 (e M Olla @ O esatiRcTos Br BYS
o1e FoA0de \

o B0 e peecine Witevod y iV kY (e O3 pealos getuvales Ay ¢ vanatins de @ oferte
10 L BardA PR 81 DOMRCCIUNAMWNI (Mol Coreram

o B Ogenn evcangacn 00 s CONYBIMCIONES O COME B MCTAN SO COTRIONIE MBI
0 AATIASs s afeTed QU 0 3e ANCORTEWe ORNITC e foa (IMmoes 0w vaky relerercis’
VRVAlos a0 e ninere IR0 oml avhicalo S8 ife e ey AR venfca (@ presentacide de s
AOCPOTTOL et e a0 Camgl 0on K Iguengd (8 0fde Se Consiinie no sdmata

Fuente: Bases integradas publicadas en la plataforma del SEACE pagina web del OSCE el 3 de diciembre de 2021

19 Las Bases integradas fueron suscritas por los miembros titulares del Comité de Seleccion, tal como se muestra en los documentos siguientes:
Documento sin nimero de 15 de marzo de 2024, suscrito por Jaime Florencio Navarro Ventura, en el cual indico: ‘[...] el suscrito como
presidente del comité de seleccion si participé en la elaboracion de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion |[...]".

Documento sin nimero de 19 de marzo de 2024, suscrito por Efrain Gianpier Regalado Tantalean, en el cual indico: “[...] el suscrito como
primer miembro titular del comité de seleccion si participé como primer miembro titular del comité de seleccion, si particip en la elaboracion de
las Bases Integradas del procedimiento de seleccion |...]".

Documento sin nimero de 15 de marzo de 2024, suscrito por Pail Alexander Duarez Vasquez, en el cual indico: [...] como Segundo Miembro
del comité de seleccion, si participd en la elaboracion de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion [...J".

2 Concordante con el literal a) del numeral 3 del Anexo | Procedimiento Especial de Seleccion del Decreto de Urgencia, donde se establecio: /...
a) Las Bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las ofertas a presentar por los postores estén
compuestas tnicamente por el anexo de la oferta econoémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior [...]"
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Al respecto, en el “ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION
RESPECTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS: -
1- PRIMERA CONVOCATORIA” de 10 de diciembre de 2021 (Apéndice N° 30), en adelante el
“Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion”, se determind que se presentaron 15 ofertas,
de las cuales, el Comité de Seleccion solo admitio una (1) oferta; sin embargo, de la evaluacion
realizada por la comisién de control, se advirtid que debieron ser admitidas siete (7) ofertas
(Apéndice N° 31), tal como se muestra a continuacion:

CUADRO N° 4

ADMISION DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADMISION ADMISION

SEGUN SEGUN
PATICIPANTES COMITEDE | COMISION DE
SELECCION CONTROL
S| NO |l NO
X

N° DE
ORD

CONSORCIO SAGITARIO
CONSORCIO EJECUTOR MOCHICA

BRALCO CONTRATISTAS
GENERALES

CONSORCIO CLASILL
WILITOR S.A.C
CORPORACION RC S.A.C.

CONSTRUCTORA JHEMSA
INGENIEROS S.A.C.

CONSORCIO RIO NEGRO S.A.C
E'Y G CONTRATISTAS E.LRL.

MACSELL CONTRATISTAS
GENERALES SRL

CIRO MORI INGENIEROS
CONSORCIO GUADALUPE

CONSTRUCTORA CONSULTORA E
INMOBILIARIA SANTA MARIA EIRL

14 CONSORCIO BRAVOS
15 CONSORCIO CONFIANZA X X

Fuente: Ofertas «ie postores
Elaborado por: Comision de Control

>

X
X
X

O N oSl W || —

XIX| X XX

-
o

—b
—_

ey
S ]

—_
w

X X XX X XX ]| X >X|{X|X]| > |

Del cuadro precedente, se acvierte que, de las 15 ofertas presentadas, el Comité de Seleccion
solo admitié una (1) oferia: Consorcio Confianza (conformado por ZO&VA Ingenieros S.A.C,
2B&C Ingenieros S.A.C. y H&M Yamed Ingenieros E.I.R.L.); sin embargo, de acuerdo a la
evaluacion realizada por la comisién de control seis (6) ofertas mas, cumplieron con los
requisitos para ser admitidas; las cuales, el Comité de Seleccion, no las admite sustentado en
aspectos no acorde a las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion y normativa
aplicable, conforme detallamos a continuacion:
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CUADRON°5

MOTIVOS DEL COMITE DE SELECCION PARA NO ADMITIR OFERTAS 4y

ND
ORD

POSTORES

i
MOTIVOS DE NO ADMISION

CRITERIOS DE LA COMISION DE* *
CONTROL

WILITOR S.A.C

‘[...] DE LA VERIFICACION DE SU ANEXO 6:
OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO
QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA
ECONOMICA LA FECHA DE
DETERMINACION DE SU OFERTA; [..]"

En el Anexo N° 6 Precio de la Oferta de las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion no se
indica expresamente que se deba colocar a qué
fecha se esta calculando la oferta econémica.

ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO
06: PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA SE
OBSERVA QUE NO PRESENTA EL
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES:
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE
LOS LINEAMIENTOS COVID 19 Y EL
DESAGREGADO DE  MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL; [...] *

El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema
de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
el Anexo 6 Precio de la Oferta de las Bases
Integradas, se establece que solo se presenta el
Desagregado de partidas cuando:
"En el caso de la contratacion de la ejecucion de
una obra bajo el sistema a suma alzada [...]'
"El postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...J"

EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA
CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE
POR NO _ADMITIDA LA OFERTA

L.

CORPORACION RC S.A.C.

‘[...] DE LA VERIFICACION DE SU ANEXO 6:
OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO
QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA
ECONOMICA LA FECHA DE
DETERMINACION DE SU OFERTA [.]

[.]

En el Anexo N° 6 Precio de la Oferta de las bases
integradas del Procedimiento de Seleccién no se
indica expresamente que se deba colocar a qué
fecha se esta calculando la oferta econdmica.

ASIMISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO
06: PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA SE
OBSERVA QUE NO PRESENTA EL
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES:
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE
LOS LINEAMIENTOS COVID 19 Y EL
DESAGREGADO DE  MITIGACION DE
IMPACTC AMBIENTAL; <]

El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema
de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
el Anexo 6 Precio de la Oferfa de las Bases
Integradas, se establece que solo se presenta el
Desagregado de partidas cuando:
"En el caso de la contratacion de la ejecucion de
una obra bajo el sistema a suma alzada [...]"
"El postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...]"

EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA
CONFORM: A LO SOLICITADO SE TIENE
POR NO___ADMITIDA LA _OFERTA

[.]

CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS

S.AC.

[...] DE LA VERIFICACION DE SU ANEXO 6:
OFERTA ECONOMICA, SE HA OBSERVADO
QUE NO SE INDICA EN SU OFERTA
ECONOMICA LA FECHA DE
DETERMINACION DE SU OFERTA; [...]"

En el Anexo N° 6 Precio de la Oferta de las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion no se
indica expresamente que se deba colocar a qué
fecha se esta calculando la oferta econdmica.

ASI MISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO
06: PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA SE
OBSERVA QUE NO PRESENTA EL
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES:
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE
LOS LINEAMIENTOS COVID 19 Y EL
DESAGREGADO DE  MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL; [...]

El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema
de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
el Anexo 6 Precio de la Oferta de las Bases
Integradas, se establece que solo se presenta el
Desagregado de partidas cuando:
"En el caso de la contratacion de la ejecucion de
una obra bajo el sistema a suma alzada [...]"
"El postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...]"
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EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADQ SU OFERTA ECONOMICA )
CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE :
POR NO __ADMITIDA LA _ OFERTA

[.]

O[Fl]Elg::: A%c\fﬁg&?éflgg Zi %%ggg\)/(/?og En el Anexo N° 6 Precio de la Oferta de las bases
QUE NO SE INDIC;4 EN SU OFERTA integradas del Procedimiento de Seleccion no se
ECONOMICA LA FECHA DE indica expresamente que se deba colocar a qué

DETERMINACION DE SU OFERTA: [.]' fecha se esta calculando la oferta econdmica.

ASIMISMO DE LA REVISION DE SU ANEXO | El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema
06: PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA SE | de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
OBSERVA QUE NO PRESENTA EL |el Anexo 6 Precio de la Oferta de las Bases
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: | Integradas, se establece que solo se presenta el
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE Desagregado de partidas cuando:
LOS LINEAMIENTOS COVID 19 Y EL| "En el caso de la contratacion de Ia ejecucion de
DESAGREGADO DE  MITIGACION DE | una obra bajo el sistema a suma alzada [...J"
IMPACTO AMBIENTAL; [...]| "EI postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...]"

E-N
CONSORCIO RIO NEGRO S.A.C

EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA
CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE
POR NO _ADMITIDA LA OFERTA

[.]

El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema

. | de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
{DRJEgI% LéqE ﬁVlgﬁ%TaE E%%Afgﬁég g?_: el Anexo 6 Precio de la Oferta de las Bases
OBSERVA QUE NO PRESENTA EL Integradas, se establece que solo se presenta el
DESAGREGADO ~ DEL  COMPONENTE: | Désadregado de partidas  cuando:

"En el caso de la contratacion de la ejecucion de
ﬁCG%EfA';gﬁENTff [ ]MITIGACION bE una obra bajo el sistema a suma alzada [...]"

"El postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...]"

EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA
CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE
POR NO__ADMITIDA LA _ OFERTA

[T

o,
EY G CONTRATISTAS E.LR.L.

[.] DE LA REVISION DE SU ANEXO 06: | El Procedimiento de Seleccion es bajo el sistema
PRECIO DE !A OFERTA ECONOMICA SE | de contratacion a Precios Unitarios, es asi que en
OBSERVA  JE NO PRESENTA EL |el Anexo 6 Precio de la Oferta de las Bases !,
DESAGREGADO DE LOS COMPONENTES: Integradas, se establece que solo se presenta el
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE Desagregado de partidas cuando:
LOS LINEAMIENTOS COVID 19 Y EL| "Enel caso de la contratacion de la ejecucionde | /. ,
DESAGREGACO DE DE MITIGACION DE | una obra bajo el sistema a suma alzada [=]"1¢
IMPACTO AMBIENTAL [...]{ "El postor debe adjuntar el desagregado de
partidas que sustenta su oferta [...J"

EN TAL SENTIDO AL NO HABERSE
FORMULADO SU OFERTA ECONOMICA
CONFORME A LO SOLICITADO SE TIENE
POR NO _ADMITIDA LA _ OFERTA

[.]

(=]
CONSTRUCTORA CONSULTORA E
INMOBILIARIA SANTA MARIA EIRL

Fuente: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion.

Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente se advierte que el Comité de Seleccion no admitié las citadas seis (6)
ofertas, por aspectos que no estaban contemplados en las Bases Integradas del Procedimiento
de Seleccion, como son: Requerir que los postores presenten el desagregado de partidas, y que
se indique la fecha de determinacion del costo de la oferta en el Anexo 6 de las Bases.

Con relacion el desagregado de partidas, no era requisito presentarlo, segun el anexo 6 Precio
de la Oferta de las bases integradas, puesto que solo es exigible en sistemas de contratacion a
suma alzada, de acuerdo a lo estipulado en el segundo parrafo del literal a) del articulo 35 del
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RLCE?", no aplicable al Procedimiento de Seleccion, que fue convocado bajo el sistema de
contratacion a precios unitarios?2. Por otro lado, con relacion a que se precise la fecha de
determinacion del costo de la oferta, no ‘estaba establecido expresamente en el Anexo 6 de las
Bases Integradas como requisito para la admision de ofertas, mucho mas si estés constituyen
las reglas definitivas del Procedimiento de Seleccion.

Cabe sefialar que, con relacion a la oferta del Consorcio Confianza (Apéndice N° 32), unica
oferta admitida por el Comité de Seleccion, este postor fue el inico que adjunto al anexo 6 de
su oferta los documentos denominados: “DESAGREGADO GASTOS GENERALES’
‘PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL’
“‘CUANTIFICACION DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES POR LA
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS PARA PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LAS
PROPAGACION DEL COVID PRESUPUESTO PARA UNA FUERZA LABORAL PROMEDIO
DE 62 TRABAJADORES, INCLUYE INGENIEROS Y OBREROS’; asimismo, fue el tnico postor
que en la parte final de su Anexo 6, consigné que: “[...] El Valor referencial has sido calculado al
mes de noviembre del 2021” (Sic), cabe resaltar que los documentos antes citados y el parrafo
consignado en su anexo 6 por el Consorcio Confianza no estaban contemplados en las bases
. integradas ni en la normativa de contrataciones del estado; sin embargo, la inexistencia de
estos documentos en las ofertas de seis (6) postores sirvi6 como criterio para que el comité de
seleccion no las admita.

En este sentido, siete (7) ofertas en total cumplian los requisitos para ser admitidas a fin de
pasar a la fase de evaluacion de ofertas, las cuales, con el monto ofertado, se detallan a

continuacion:
CUADRO N° 6
RELACION DE POSTORES CUYAS OFERTAS CUMPLIAN CON REQUISITOS PARA ADMITIRSE
MONTO
N° POSTORES OFERTADO
(S/)

1 WILITOR SA.C 5009 020,41
2 CORPORACIONRC S.AC. 5009 020,41
3 CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C. 5565 578,23
4 CONSORCIO RIO NEGRO SAC 5009 020,41
5 EY G CONTRATISTAS E (.R.L. 5009 020,41
‘ 6 g?:?JRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARIA SANTA MARIA 5009 020,41
‘ 7 CONSORCIO CONFIANZA 5564 126,35

Fuente: Ofertas de Postores (Apéndice N° 31)

Elaborado por: Comision de Control

Al respecto, se advierte que los montos ofertados por los postores WILITOR S.A.C,
CORPORACION RC S.A.C., CONSORCIO RIO NEGRO SAC, E'Y G CONTRATISTAS
E.LRL, y CONSTRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARIA SANTA MARIA E.IRL.,
ofertaban un monto menor (S/ 5 009 020,41) con relacion al Consorcio Confianza
(S/5564 126,35).

Es importante indicar que, para la evaluacion de las ofertas, las Bases Integradas establecian:

2 RLCE: “Articulo 35. Sistemas de Contratacién Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion: a) A suma
alzada, [...] Tratandose de obras [...] debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta |...]".
2 Segun Bases Integradas.
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IMAGEN N° 10
FACTORES DE EVALUACION SEGUN BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OF SOCOTA
AS-DU102-7021-5M-3-2071-MDLCS-)

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La eveluacion se redizs sobre (@ base de cien (100) puntos

Para demrmanar 1@ ofarta con ef meor puntae y 4 Drden o8 preiacion oe e cheras. se consdens

1o guente
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Fuente: Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.

De la imagen precedente, se advierte que las ofertas admitidas se evaluaban considerando los
precios ofertados por los postores, los cuales estan detallados en el anexo N° 6 “Precio de
Oferta’, que presentaron los postores.

En ese sentido, el Comité de seleccion, al haber admitido solo una oferta presentada por el
postor Consorcio Confianza, le otorgd el puntaje méaximo de 100 puntos, con su oferta
economica de S/ 5 564 126,35; sin embargo, de haberse admitido las ofertas de los seis (6)
postores que cumplieron con los requisitos para ser admitidas; se obtiene el siguiente resultado:

CUADRO N° 7
: EVALUACION DE PROPUESTAS
EVALUACION DE OFERTAS QUE NO FLERON ADMITIDAS POR EL COMITE DE SELECCION
PRECIO BONIF. | PUNTAJE | ORDEN DE
. Ne POSTOR OFERTANO | PUNTAJE | (5%) | TOTAL | PRELACION
(Sn
T 1 WILITOR SA.C 5009 02\),4_1 100,00 - 100,00 Primero

2 CORPORACIONRC SAC. 5009 020,41 100,00 - 100,00 Primero

3 CONSTRUCTORA JHEMSA | 5565578,23 90,00 - 90,00 Tercero
INGENIEROS S.A.C.

4 CONSORCIO RIO NEGRO | 5009 020,41 100,00 - 100,00 Primero
SAC

5 E Y G CONTRATISTAS | 5009 020,41 100,00 - 100,00 Primero
E.LR.L.

6 CONSTRUCTORA 5009 020,41 100,00 - 100,00 Primero
CONSULTORA E
INMOBILIARIA SANTA
MARIAE.ILR.L.

T CONSORCIO CONFIANZA 5564 126,35 90,02 - 90,02 Segundo

Fuente: Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.

Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, se advierte que, en este caso, cinco (5) ofertas correspondientes a los
postores: Wilitor S.A.C, Corporacion RC S.A.C., Consorcio Rio Negro SAC, EY G
Contratistas E.I.R.L., Constructora Consultora e Inmobiliaria Santa Maria E.I.R.L., obtendrian
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100 puntos, empatando en el primer lugar; y, la oferta del Consorcio Confianza obtendria 90.02
puntos, quedando en segundo lugar; mientras que, la oferta presentada. por el postor
Constructara Jhemsa Ingenieros S.A.C, obtendria una puntuacion de 90.00 quedando en tercer
y Ultimo lugar.

Cabe precisar que, si bien en las bases integradas se adjunta el anexo N° 11 correspondiente a
“Solicitud de Bonificacion del Cinco por Ciento (5%) por Tener la Condicién de Micro y Pequena
Empresa’; sin embargo, en el capitulo IV “Factores de Evaluacion® de las bases integradas,
para determinar el puntaje de las ofertas de los postores participantes se establecio que la
evaluacion consistia en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a
las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, segun el
anexo N° 6 “Precio de Oferta”, razon por la cual no corresponde incluir dicha bonificacion en el
puntaje de cada uno de los postores.

Ahora bien, dada la condicion de empate en el primer lugar de cinco (5) postores, de acuerdo al
numeral 1.8 “Evaluacion de las Ofertas” del capitulo | “Etapas del Procedimiento de Seleccion”
de la seccion general de las Bases Integradas, se establece:

.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo
indicado en el numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion
del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efectiia siguiendo
estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del
Reglamento.

[.J
Sobre el particular, el numeral 91.1 del articulo 91 del RLCE, establece:

[...] en el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la

determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se

efectua siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas

con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por

estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de

acuerdo con la normativa de la materia; o

'b) Las microempresas y pequefias empresas 0 a los consorcios
conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal

‘ cendicién de acuerdo con la normativa de la materia; o

©) A través de sorteo.

T o

En tal sentido, al haber empatado cinco (5) postores en el primer lugar, aplicando la normativa
antes sefialada, el orden de prelacion continuaria en el orden siguiente

CUADRON° 8
DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL ART. 91 DEL RLCE
INTEGRANTE
PRy POSTOR PUNTAJE |MYPE|  CON et
: DISCAPACIDAD
1 E Y G Contratistas E.|.R.L. 100,00 Si Si Primero
Constructora Consultora e Inmobiliaria . g .
2 Santa Maria ELRL 100,00 Si Si Primero
No acredita para Segundo
3 Wilitor S.A.C. 100,00 Si obras de
saneamiento
4 Consorcio Rio Negro S.A.C. 100,00 Si No acredita para Segundo
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CUADRON°® 8
DETERMINACION DEL ORDEN DE PRELACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
ot EN EL ART. 91 DEL RLCE Py
= INTEGRANTE
oo POSTOR PUNTAJE [MYPE|  CON ol
3 DISCAPACIDAD
obras de
saneamiento

5 Corporacion RC S.A.C. 100,00 Si No Segundo

6 Consorcio Confianza 90,02 Si No Tercero

i Constructora Jhemsa Ingenieros S.A.C. 90,00 Si Si Cuarto
Fuente: Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion.
Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro precedente se advierte que aplicando las reglas establecidas en las Bases
Integradas y la normativa de contrataciones del Estado, en el orden de prelacion por
desempate, se advierte que los postores E Y G Contratistas E.|.R.L. y Constructora Consultora
e Inmobiliaria Santa Maria E.I.R.L., siguen empatando en el primer lugar, debido a que eran

‘ microempresas y pequefias empresas, las que a su vez acreditaban contar con personas con
discapacidad; ocupando el segundo lugar empatados los postores Wilitor S.A.C., Consorcio Rio
Negro S.A.C. y Corporacién RC S.A.C%; habiéndose traslado al tercer lugar en el orden de
prelacion el Consorcio Confianza, finalizando con el postor Constructora Jhemsa Ingenieros
S.A.C., que ocupa el cuarto lugar en el orden de prelacion.

Finalmente, en aplicacion del Reglamento y segun lo establecido en las Bases Integradas, la
comision de control determina que correspondia determinar al ganador mediante desempate
por sorteo entre las ofertas de los postores: E Y G Contratistas E.l.R.L. y Constructora
Consultora e Inmobiliaria Santa Maria E.LR.L.; a fin de determinar al primer y segundo lugar
que pasarian a la etapa de calificacion de ofertas; siendo que el Consorcio Confianza, que
ofrecia la oferta més alta no habria ocupado ninguno de estos dos primeros puestos.

Sin embargo, como el Comité de Seleccion no admitio a seis postores a pesar que si cumplian
con los requisitos para ser admitidos, solo evalué al Consorcio Confianza otorgandole el
maximo puntaje; y, respecto a su calificacion, segin el Acta de Admision, Evaluacion y
Calificacion, consignaron:

I+ ¥
‘ Ante los resultados obtenidos en este estado se procederé con la
etapa -de calificacion de propuestas en conformidad al siguiente
detalle:
Requisitos de Calificacién
N> Postor  covipamiento Formacién Experionciadel  Experienciadel o, 40,
Estratégico Académica Plantel Postor en la
Profesional Especialidad
Se  acreditard  Se acreditarda  Se acreditard  Se acreditara g:ra acredltag
1 Consorcio  para la  para la  para la para la suscripcion del
Confianza  suscripcion ~ del ~ suscripcion ~ del ~ suscripcion  del  suscripcion  del contrato
contrato contrato contrato contrato

[..]?

2 Silos postores Wilitor S.A.C., Consorcio Rio Negro S.A.C., acreditan ser microempresas y pequefias empresas, pero no acreditaron contar con
personal con discapacidad dentro de la empresa, aunque si bien cuentan con registro promocional para personas con discapacidad, se aprecia
entre las actividades aplicables a: Construccion de carretas y vias de ferrocarril - transporte de carga por carretera — construccion de edificios,
entre otras, no apreciandose contar con esta condicion para actividades de saneamiento; en el caso del postor Corporacion RC S.A.C. este no
acredita la condicion de ser empresa promocional para personas con discapacidad.

2 Con relacion a ello, es preciso indicar que, el numeral 2.2.1.2 *Documentos para acreditar los requisitos de calificacion” del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases integradas, establecian que “De conformidad con el literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de
Urgencia N° 102-2021, este requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato”, hecho concordante con lo establecido en el
literal e) del numeral 3 del Anexo | del Decreto de Urgencia N° 102-2021 de 29 de octubre de 2021.
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Finalmente, en el Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion, el Comité de Seleccion oforgo la
buena pro al Conéoreio Confianza integrado por las empresas H&M Yamed Ingenieros E.LR.L.,
B& VA Ingenieros S.A.C., Y ZO& VA Ingenieros S.A.C, concediéndole el maximo puntaje (100
puntos), con el monto adjudicado de S/ 5 564 126,35.

En tal sentido, como se ha evidenciado, el comité de seleccion, al no admitir ofertas
contraviniendo el marco legal, que incluso ofertaban un monto menor que el postor a quien se le
otorgd la buena pro, limitd a la Entidad de obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
interés publico, y que pueda contratar en mejores condiciones de precio, maximizando los
recursos publicos; por cuanto, por el monto ofertado por el Consorcio Confianza no habria
alcanzado el primer lugar en el orden de prelacion antes detallado.

Los funcionarios y servidores intervinientes en la situacién descrita evidencia la vulneracién del criterio
normativo signado a continuacion:

> Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacién de la Entidad:

a) El Titular de la Entidad, que es la més alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas
de organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacion,
autorizacion y supervision de los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras.

[.]

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion
administrativa de los contratos
[]

8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucion, la autoridad que la presente norma le
oforga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisién, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra. La declaracion de nulidad de oficio y la aprobacion de las contrataciones
directas no pueden ser objeto de delegacion, salvo lo dispuesto en el reglamento.

[.]

Articulo 44. Declaratoria de nulidad:

44.2 El Titular de ¥:. Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de seleccion,
por las mismas causales previstas en el parrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del
contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolucion recaida sobre el recurso de apelacion.
La misma facultad ia tiene el Titular de la Central de Compras Publicas-Perti Compras, en los
procedimientos << implementacion o extension de la vigencia de los Catalogos Electroricos de
Acuerdo Marco. Después de celebrados los contratos, [...]

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
L]

Sexta:

[-]

Las contrataciones deben aprobarse mediante resolucion del Titular de la Entidad [...]"

Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.

Ts]

Articulo 34. Valor referencial

34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,
contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
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a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de
obra establecido err e! expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtenes
dicho monto, la depesdencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo. la
elaboracion del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le
permitan contar con el anélisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida,
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; ademéas de los
gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores
publicos que participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacion, seguin corresponda.
Fs]
Articulo 41. Requisitos para convocar
41.1. Para convocar un procedimiento de seleccién, este corresponde [...] contar con los documentos
del procedimiento de seleccion aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el Reglamento |...]
41.2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico [...]
[.]
Articulo 42. Contenido del expediente de contratacion
[]
42.3. El organo encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de
contratacion al funcionario competente para su aprobacion, en forma previa a la convocatoria, de
acuerdo a sus normas de organizacion intea. Para su aprobacion, el expediente de contratacion
contiene

i) El valor referencial o valor estimado, segtn corresponda,

[.T
Articulo 60. Subsanacién de las ofertas
60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algtin error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica;

[-]

Articulo 73. Presentacion de ofertas
T

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridd en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las oferids
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas er: 'as bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitide
[.] ;
L]

Decreto de Urgencia N° 102-2021 "Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para
la ejecucion de gasto piblico en materia de inversion orientado al financiamiento de proyectos
de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano" de 29 de octubre de 2021.

“ANEXO I: Procedimiento Especial de Seleccion.
[.]

3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente:

a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tnicamente por el anexo de la oferta
econoémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, [...]

[T
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> Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1
"Contratacion de la ejecucion de la obra: Ejecucion de la obra: “Mejoramiento y Ampliacién ;
del servicio de agua potable y saneamiento bésico en el C.P Chisigle, Distrito de Sécota-, ,
Cutervo-Cajamarca con CUI 368769.” publicadas en la plataforma del SEACE el 3 de
diciembre de 2021.

SECCION ESPECIFICA
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacidn de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

[l
f) El precio de la oferta en SOLES y:

e  Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

e Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el tltimo péarrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la
prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda,
no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los
establecidos en este acapite

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o [.]

[.T

Lo antes mencionado, se ha suscitado por la decision y actuacion de los funcionarios de la Entidad,
quienes no actualizaron el presupuesto del expediente técnico previo a la convocatoria del
Procedimiento de Seleccion, asi como, por la decision del Gerente Municipal de suscribir
resoluciones a pesar de no contarse con delegacion expresa por parte del Titular de la Entidad;
asimismo, por la decision y actuacion de los miembros del comité de seleccion que elaboraron las
bases administrativas sin tener en cuenta que el valor referencial se encontraba desactualizado y , .
durante la etapa de admision ce oferta, no admitieron las ofertas de seis (6) postores a pesar que
cumplian con lo establecido en las Bases Integradas, y otorgaron la buena pro a postor que
presentd propuesta de mayor cosic: en comparacion con las ofertas desestimadas.

De esta manera, se afecté la legalidad y ocasion6 que se limite a la entidad la posibilidad de obtener
la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico, y que pueda contratar en mejores
condiciones de precio, maximizando los recursos publicos.

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones
documentados (en copia simple) conforme al (Apéndice N°32)

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que las personas comprendidas en el presente informe, no desvirtian los hechos notificados en el
Pliego de Hechos. La referida evaluacion, la cédula de comunicacion, la cédula de notificacion
electronica y la cédula de notificacion de manera fisica forma parte del Apéndice N° 32 del Informe
de Control Especifico; conforme se describe a continuacion

1. Gerson Carrasco Olivera, identificado con DNI N°-, en su condicién de Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Socota, periodo de gestion de 1 de enero de 2019 a 31 diciembre de
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2022%, a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion electrénica

N° 00000017-2024-CG/5336 de 10 de abril de 2024; presentd sus comentarios a través de -
documento sin nombre, sin niimero, de 17 de abril de 2024; recibido el mismo dia, porla L #
comision de control, en seis (6) folios sin documentacion adjunta (Apéndice N° 32).

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32, se ha determinado que no observo que el sefior Omar
Dudrez Coronado, Gerente Municipal, ejerza funciones que no le correspondian por cuanto,
suscribié las siguientes resoluciones sin contar con la delegacion expresa por parte de su
representada, en contravencion a la normativa de contrataciones del Estado:

v" Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A de 10 de noviembre del 2021, que resolvio
Aprobar el Expediente de Contratacion y Designar al Comité de Seleccion para la
contratacion de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Sécota - Cutervo - Cajamarca’.

v' Resolucion de Gerencia N° 061-2021-MDS/GM de 11 de noviembre de 2021, que resolvio
Aprobar las Bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion con un Presupuesto Base
desactualizado donde figuraba que los precios eran los vigentes al 6 de noviembre de 2020.

v" Resolucion de Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de diciembre de 202, que resolvid
Aprobar la actualizacion el expediente técnico.

Ademas por no haber observado que el sefior Omar Duarez Coronado, Gerente Municipal,
ejerza funciones que no le correspondian, por cuanto, suscribio la Resolucion Gerencial
N°® 070 -2021-MDS/GM-ODC de 26 de noviembre de 2021, que resolvio declarar la “Nulidad de
Oficio”, a pesar que esta facultad era indelegable por parte de su representada, en contravencion
a la normativa de contrataciones del Estado.

Finalmente por no haber adoptado las acciones correctivas pertinentes de acuerdo al informe de
supervision de oficio del OSCE N° D002559-2021-OSCE de 25 de noviembre de 2021, respecto
a declarar la Nulidad de oficio del Procedimiento de Seleccion retrotrayéndolo a la etapa de la
convocatoria, al encontrarse desactualizado el presupuesto del expediente técnico de la obra
que sirvi6 como base para la determinacion del valor referencial.

Consecuentemente; el involucradn vulnerd la normativa citada a continuacion:

> Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
. mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019.
11 ‘
Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de i=s procesos de contratacion de la Entidad: ~
a) El Titular de la Entidad, que es la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacion,
autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras.
[
* 8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucion, la autoridad que la presente norma le
otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decision, las autorizaciones de prestaciones adicionales de
obra. La declaracién de nulidad de oficio y la aprobacion de las contrataciones directas no pueden ser
objeto de delegacion, salvo lo dispuesto en el reglamento. |[...]
Articulo 44. Declaratoria de nulidad:

442 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de seleccion,
por las mismas causales previstas en el parrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del
contrato [...]

[-]

% Designado con documento: JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUTERVO - CREDENDICAL de 14 de noviembre de 2018
(Apéndice N° 4).
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
[.] ‘

Sexta: Ly

[.]

Las contrataciones deben aprobarse mediante resolucion del Titular de la Entidad |[...].

[
Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplio sus funciones previstas en:

> Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972 de 27 de mayo de 2003.
1.1

A;ficulo 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE
Son atribuciones del alcalde:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad [...]”

> Reglamento de Organizacion y funciones Municipales Distrital de Sécota, aprobado
por Ordenanza N°005-2016, de 9 de junio de 2016.

1.1
De la Alcaldia Distrital

[]

Articulo 14.- son atribuciones del alcalde las siguientes:

[.]

1) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad [...].

[.]

20) Delegar sus atribuciones [...] administrativas en el Gerente Municipal.

[T

Incumpliendo, ademaés, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Piblico, aprobada por Ley N° 28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado publico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”, y “Salvaguardar los intereses del Estado [...J"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Pablica, aprobada por Ley
N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor publico establece: “El servidor
publico actia de acuerdo a los siguientes principios [...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...]
procurando satisfacer el interés general [...]", normativa concordante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS de 25 ce enero de 2019, el cual establece: ‘Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas’”.

Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las responsabilidades esenciales
de los funcionarios y servidores publicos en los procesos de contratacion.

Encontrandose incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N° 28175, que indica: “Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio
del servicio publico’”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Gerson
Carrasco Olivera, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad
no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional.
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2. Omar Duarez Coronado, identificado con DNI N°- en su condicion de Gerente

Municipal de la Municipalidad Distrital de Socota, periodo de gestion de De 15 de marzo de
2021 al 31 diciembre de 2022%, a quien se le comunicd el Pliego de Hechos mediante cédula de
notificacion electronica N° 00000018-2024-CG/5336 de 10 de abril de 2024; presentd sus
comentarios a través de documento sin nombre, sin nimero, de 17 de abril de 2024; recibido el
mismo dia, por la comision de control, en ocho (8) folios sin documentacion adjunta (Apéndice
N° 32).

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32, se ha determinado que suscribio las siguientes
resoluciones sin contar con la delegacion expresa del titular de la Entidad, ejerciendo funciones
que no le correspondian, en contravencion a la normativa de contrataciones del Estado:

v Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A de 10 de noviembre del 2021, que resolvid
Aprobar el Expediente de Contratacion y Designar al Comité de Seleccion para la
contratacion de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Socota - Cutervo - Cajamarca”.

v Resolucion de Gerencia N° 061-2021-MDS/GM de 11 de noviembre de 2021, que resolvid
Aprobar las Bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion con un Presupuesto Base
desactualizado donde figuraba que los precios eran los vigentes al 6 de noviembre de 2020.

v Resolucion de Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de diciembre de 202, que resolvié
Aprobar la actualizacion el expediente técnico.

De la misma manera por haber suscrito la Resolucion Gerencial N° 070 -2021-MDS/GM-ODC de
26 de noviembre de 2021, que resolvio declarar la “Nulidad de Oficio”, a pesar que esta facultad
era indelegable por parte del Titular de la entidad, ejerciendo funciones que no le correspondian,
en contravencion a la normativa de contrataciones del Estado.

Consecuentemente; el involucrado vulnero la normativa citada a continuacién:

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019.
Tl

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones

[ss]

8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucion, la autoridad que la presente norma le
otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decision, las autorizaciones de prestaciones adicionales de
obra. La declaracion de nulidad de oficio ) !a aprobacion de las contrataciones directas no pueden ser
objeto de delegacion, salvo lo dispuesto en el reglamento.

[.T
Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplié sus funciones previstas en:

> Reglamento de Organizacion y funciones Municipales Distrital de Socota, aprobado
por Ordenanza N°005-2016, de 9 de junio del 2016.

“

DE LA GERENCIA MUNICIPAL

[.]

Articulo 16.- [...], sus funciones son las siguientes:

[]

24) Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en el émbito de su competencia, asi como aquellos
asuntos delegados por el alcalde.

[.]

28) Cumplir con las demas funciones delegadas por el alcalde.

2%

Designado con Resolucion de Alcaldia N° 043-2021-MDS de 15 de marzo de 2021 y concluye con Resolucion de Alcaldia N° 01482-2022-
MDS de 25 de agosto de 2022, boletas de pago de los meses de noviembre y diciembre de 2022. (Apéndice N° 4).
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Incumpliendo, ademés, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N° 28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado plblico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”, y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Piblica, aprobada por Ley
N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor pblico establece: “El servidor
publico actua de acuerdo a los siguientes principios (...) 2. Probidad-Actua con rectitud (...),
procurando satisfacer el interés general (...)"; normativa concordante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Encontrandese incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente 'senalada Ley
N° 28175, que indica: ‘Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio
del servicio puviico”, B

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Omar Duarez Coronado, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta
irregularidad no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional y penal.

3. Jaime Florencio Navarro Ventura, identificado con DNI N°- en su condicion de
Presidente del comité de seleccion, periodo de gestion de De 10 de noviembre de 2021 a 10
diciembre de 2021, a quien se le comunicé el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion
electronica N° 00000019-2024-CG/5336 de 10 de abril de 2024; presentd sus comentarios a
través de documento sin nombre, sin nimero, de 17 de abril de 2024; recibido el mismo dia, por
la comision de control, en veintiuno (21) folios sin documentacion adjunta (Apéndice N° 32).

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32 se ha determinado que ha elaborado las Bases
Administrativas del Procedimiento de Seleccion, conjuntamente con los demas miembros
titulares del Comité de Seleccion, sin advertir que el valor referencial de S/ 5 565 578,00 tomado
del expediente técnico de la obra, tenia una antigliedad superior a 9 meses, por lo que se
encontraba desactualizado al momento de la convocatoria del procedimiento de seleccion,
contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo por haber modificado el cronograma del Procedimiento de Seleccién, conjuntamente
con los deméas miembros titulares del Comité de Seleccion, desde la integracion de las Bases, a
consecuencia de la “Nulidad de Oficio”, en atencion al informe de accion de supervision de oficio
del OSCE, a pesar que este recomendaba que el procedimiento de seleccion se retrotraiga
desde la etapa de la convocatoria, a fin de que en el expediente técnico de la Obra se actualizara
el monto de presupuesto, que serviria como sustento para la determinacion del valor referencial
de la Obra.

Finalmente por suscribir, conjuntamente con los demas miembros fitulares del Comité de
Seleccion, el “ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION

2 Designado con Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A. de 10 de noviembre de 2021.
(Apéndice N° 4).
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RESPECTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1
- PRIMERA CONVOCATORIA” de 10 de diciembre de 2024, en donde de las 15 ofertas
presentadas solo se admitio una (1) oferta, lo del Consorcio Confianza, a pesar que seis (6)
ofertas mas si cumplieron con los requisitos de cumplimiento obligatorio, no obstante, no fueron
admitidas, con sustento en contra de la normativa de contrataciones del Estado y las Bases
Integradas del Procedimiento de Seleccion.

Consecuentemente; el involucrado vulnerd la normativa citada a continuacion:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
1.1
Articulo 34. Valor referencial
34.1. En el caso de ejecucion y consulforia de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a
partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra,
segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del expediente
técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el anélisis de
precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos,
las cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores piiblicos que
participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacion, segun corresponda.
]
Articulo 41. Requisitos para convocar
41.1. Para convocar un procedimiento de seleccion, este corresponde [...] contar con los documentos
del procedimiento de seleccion aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el Reglamento [...]
41.2. Traténdose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico |[...]
La”
Articulo 73. Presentacion de ofertas
1.1
73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en los literales a), b), ¢), e) y ) del articulo 52 y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir :on lo requerido, la oferta se considera no admitida
L
[

> Decreto de Urgencia N° 102-2021 "Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para la ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al
financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano" de 29 de octubre de 2021.
1.1
ANEXO I: Procedimiento Especial de Seleccion.

[.]

3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente:

b) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tnicamente por el anexo de la oferta
econbémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacion posterior, |[...]

[T
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» Bases Integradas de la Adjudicacién Simplificada N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-
MDS/CS-1 "Contratacion de la ejecucion de la obra: Ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del servicio de: agua potable y saneamiento basico en el
C.P Chisigle, Distrito de Socota-Cutervo-Cajamarca con CUI 368769.” publicadas en la
plataforma del SEACE el 3 de diciembre de 2021.

SECCION ESPECIFICA
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
[]
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos7, la siquiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de Ia oferta
[.]
f) El precio de la oferta en SOLES y:
 Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
* Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo parrafo del
literal b) del articulo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de Ia prestacion
accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

Importante

e El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acépite

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

[..]

Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplié sus funciones previstas en:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
11
Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion
43.1. El 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la [...] conduccion y
realizacion del procedimiento de seleccion hasta su caiminacion |[...]
[.]
43.3. Los drganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi come para adoptar las decisiones y realizar todo acto
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion del expediente de contratacion.
]
Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad}
[
46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién pablica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

[T

Incumpliendo, ademas, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N° 28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado publico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”; y “Salvaguardar los intereses del Estado [...]"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Cddigo de Etica de la Funcion Publica, aprobada por Ley
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N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor publico establece: “El servidor
publico actia de acuerdo a los siguientes principios |[...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...]
procurando satisfacer el interés general [...]"; normativa concordante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo |V del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 Texto Unico Ordenado de la Ley
N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las responsabilidades esenciales
de los funcionarios y servidores publicos en los procesos de contratacion. Asimismo, es
responsable de acuerdo a lo establecido en el numeral 46.1 y 46.5 del articulo 46 del RLCE, que
regula las responsabilidades del Comité de Seleccion.

Encontrandose, ademas, incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N° 28175, que indica: ‘Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio
del servicio publico”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Jaime
Florencio Navarro Ventura, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta
iregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal.

. Efrain Gianpier Regalado Tantalean, identificado con DNI Np en su condicion de

Subgerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural , periodo de gestion de 4 de
enero de 2021 al 31 diciembre de 20212, y en su condicion de Primer miembro titular del
comité de seleccion periodo de gestion de 10 de noviembre de 2021 al 10 diciembre de 20212
a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion
N° 04-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024; present6 sus comentarios a través de documento
sin nombre, sin nimero, de 17 de abril de 2024; recibido el mismo dia, por la comisién de control,
en veinte (20) folios sin documentacion adjunta (Apéndice N° 32).

COMO SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
(AREA USUARIA) :

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32 se ha determinado que en su calidad de area usuaria,
por haber emitido y suscrito el formato denominado ‘REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y
SERVICIOS (GASTOS DE INVERSION)” de 3 de noviembre del 2021 con el cual se realizo el
requerimiento para la ejecucion de la Obra, por el total de S/ 5 565,578,00, sin tener en cuenta
que este monto tomado del presupuesto del Expediente Técnico de la Obra tenia una antigliedad
superior a nueve (9) mese, por lo que se encontraba desactualizado, contraviniendo la normativa
de contrataciones del Estado.

Consecuentemente; el involucrado vulnerd la normativa citada a continuacion:

» Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.

2 Seglin boletas de pago correspondiente a los meses de: octubre de 2021 por total remuneracion bruta de S/ 3 500,00, noviembre de 2021 por
total remuneracion bruta de S/ 3 500,00 y diciembre de 2021 por total remuneracion bruta de S/ 3 800,00 (Apéndice N° 4).
2 Designado con Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A. de 10 de noviembre de 2021 Apéndice N° 4).
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1.
Articulo 34. Valor referencial

34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a
partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consulforia de obra,
segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:

a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto,
la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el
analisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables
y fijos, asi como la utilidad.

. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores ptiblicos
que participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacion, segtn corresponda.

[.]

Asimismo, se evidencia que el involucrado, en su condicion de area usuaria, incumplié sus
funciones previstas en:

> Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto

Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019.

1.1

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

L

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratacion [...] que colabora y participa en la planificacion de las contrataciones, y
) realiza la verificacion técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su

conformidad.

[T

. Incumpliendo, ademas, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N° 28175 de 18 e febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado publico se encuentra sujeto a: “Cumpli- personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”; y “Salvaguardar los intereses del Estado |[...]"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Plblica, aprobada por Ley
N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor plblico establece: “El servidor
publico actia de acuerdo a los siguientes principios [...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...],
procurando satisfacer el interés general [...]", normativa concordante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 y numeral 16.1 del articulo 16
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las
responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores publicos en los procesos de
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contratacion, y, sobre la responsabilidad del &rea usuaria, concordante con lo estipulado en el

numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
g 4 con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias,

que regula la responsabilidad del area usuaria en la adecuada formulacion del requerimiento.

Encontrandose incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N°28175, que indica: ‘Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio
del servicio publico”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Efrain Gianpier
Regalado Tantalean, en su condicion de area usuaria de la Entidad, se ha determinado que los hechos
con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad
administrativa.

COMO PRIMER MIEMBRO TITULAR DEL COMITE DE SELECCION

. Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32, se ha determinado que ha elaborado las Bases
Administrativas del Procedimiento de Seleccion, conjuntamente con los demas miembros
titulares del Comité de Seleccion, sin advertir que el valor referencial de S/ 5 565 578,00 tomado
del expediente técnico de la obra, tenia una antigliedad superior a 9 meses, por lo que se
encontraba desactualizado al momento de la convocatoria del procedimiento de seleccion,
contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo por haber modificado el cronograma del Procedimiento de Seleccion, conjuntamente
con los deméas miembros titulares del Comité de Seleccion, desde la integracion de las Bases, a
consecuencia de la “Nulidad de Oficio”, en atencion al informe de accion de supervision de oficio
del OSCE, a pesar que este recomendaba que el procedimiento de seleccion se retrotraiga
desde la etapa de la convocatoria, a fin de que en el expediente técnico de la Obra se actualizara
el monto de presupuesto, que serviria como sustento para la determinacidn del valor referencial
de la Obra.

Finalmente por suscribir, conjuntamente con los d=mas miembros titulares del Comité de
Seleccion, el “ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION
. RESPECTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1
g - PRIMERA CONVOCATORIA” de 10 de diciembre e 2024, en donde de las 15 ofertas
S presentadas solo se admitio una (1) oferta, la del Censorcio Confianza, a pesar que seis (6)
v ofertas mas si cumplieron con los requisitos de cumplimiento obligatorio, no obstante, no fueron
admitidas, con sustento en contra de la normativa de contrataciones del Estado y las Bases

Integradas del Procedimiento de Seleccidn.

Consecuentemente:; el involucrado vulnerd la normativa citada a continuacion:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.

Articulo 34. Valor referencial

34.1. En el caso de ejecucion y consuloria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a
partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra,
seglin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:

a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
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dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del expediente
técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el anélisis de
precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos,
las cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores publicos que
participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacion, seguin corresponda.

£

Articulo 41. Requisitos para convocar

41.1. Para convocar un procedimiento de seleccion, este corresponde [...] contar con los documentos
del procedimiento de seleccién aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el Reglamento [...]

41.2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico [...]

[.J

Articulo 73. Presentacion de ofertas

‘“I..] \

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida
-

[.J

Decreto de Urgencia N° 102-2021 "Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para la ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al
financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano" de 29 de octubre de 2021.

1.]
ANEXO I: Procedimiento Especial de Seleccion.

[.]

3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo
consideran lo siguiente:

c¢) Las bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo como directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas tnicamente por el anexo de la oferta
econoémica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacién posterior, |[...].

[T

Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificaza N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-
MDS/CS-1 "Contratacion de la ejecucion de la obra: Ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua petable y saneamiento basico en el
C.P Chisigle, Distrito de Socota-Cutervo-Cajamarca con CUI 368769.” publicadas en la
plataforma del SEACE el 3 de diciembre de 2021.
T
SECCION ESPECIFICA
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
[]
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

[.]

f) El precio de la oferta en SOLES y:

e Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

e Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo parrafo del

literal b) del articulo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion
accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

Pagina 39 de 53

CC0

~
]

55

a3
7



‘Q_CONTRALORIA

CGENERAL DE LA REPUSLICA DEL PERL

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

[.J
Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplio sus funciones previstas en:

» Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
‘“IT.]
Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion
43.1. El érgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la [...] conduccién y
realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacién [...]
43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion del expediente de contratacion.

[.]

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad}

[-]

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier confiicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

[.]

Incumpliendo, ademas, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N° 28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado plblico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”; y “Salvaguardar los intereses del Estado |[...]"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, aprobada por Ley
N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servicor plblico establece: “El servidor
publico actua de acuerdo a los siguientes principios [...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...],
procurando satisfacer el interés general [...], normativa conc.rdante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Ganeral, aprobado con Decreto
Supremo N°004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: ‘Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las responsabilidades esenciales
de los funcionarios y servidores publicos en los procesos de contratacion. Asimismo, es
responsable de acuerdo a lo establecido en el numeral 46.1 y 46.5 del articulo 46 del RLCE, que
regula las responsabilidades del Comité de Seleccion.

Encontrandose, ademas, incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N°® 28175, que indica: ‘Los empleados publicos son responsables civil penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio
del servicio publico”.
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- Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaracicnes formulados por Efrain

' . Gianpier Tantalean, en su condicion de primer miembro de. comité de seleccion, se ha
determinado que los hechos con evidencias de presunta iregularidad no han sido desvirtuados y
configuran presunta responsabilidad penal.

5. Paul Alexander Duarez Vasquez , identificado con DNI NG, en su condicion de Jefe
de Abastecimiento , periodo de gestion de 1 de octubre de 2021 al 31 diciembre de 2021%y en
su condicion de Segundo miembro titular del comité de seleccién periodo de gestion de 10 de
noviembre de 2021 al 10 diciembre de 2021%' a quien se le comunico el Pliego de Hechos
mediante cédula de notificacion electronica N° 00000020-2024-CG/5336 de 10 de abril de 2024:

/ presentd sus comentarios a través de documento sin nombre, sin nimero, de 17 de abril de
- 2024; recibido el mismo dia, por la comision de control, en veintidés (22) folios sin
documentacion adjunta (Apéndice N° 32).

COMO JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

. Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32, se ha determinado por haber considerado en el
expediente de contratacion del procedimiento de seleccion, el valor referencial que correspondia
al presupuesto del Expediente Técnico de Obra, sin advertir que este se encontraba
desactualizado para convocar el procedimiento, incumpliendo sus funciones y normativa
establecidas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Consecuentemente; el involucrado vulnerd la normativa citada a continuacion:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
11
Articulo 34. Valor referencial
34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a
partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra,
segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
£ a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al inonto del presupuesto de obra
. establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
+. dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargc-la elaboracion del expediente
. técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el anélisis de
( precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo eri cugnta los insumos requeridos,
las cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores publicos que
participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacion, segun corresponda.
[.]
Articulo 41. Requisitos para convocar
41.1. Para convocar un procedimiento de seleccion, este corresponde [...] contar con los documentos
del procedimiento de seleccion aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el Reglamento [...]
41.2. Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico [...]

A.r.t.iculo 42. Contenido del expediente de contratacion

[

% Boletas de pago correspondiente a los meses de: octubre de 2021 por total remuneracion bruta de S/ 2 200,00, noviembre de 2021 por total
remuneracion bruta de S/ 2 200,00 y diciembre de 2021 por total remuneracion bruta de S/2 500,00. (Apéndice N° 4).
31 Designado con Resolucion de Gerencia N° 059-2021-MDS/A. de 10 de noviembre de 2021 (Apéndice N° 4)

Péagina 41 de 53

AP, o4
4‘0'-'
Cgrbd;



'QCONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUSLICA DEL PERL

42.3. El brgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de
« . contratacion al funcionario competente para su aprobacion, en forma previa a la convocatoria, de
% _¢acuerdo a sus normas de organizacion interna. Para su aprobacion, el expediente de contratacion

contiene

ii)  Elvalor referencial o valor estimado, seguin corresponda,

L.
Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplio sus funciones previstas en:

> Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019.
1.1
Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacién de la Entidad:
[]
¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad orgénica que realiza las
actividades relativas a la gestién del abastecimiento de la Entidad |[...]

[T

> Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento
Tl
Articulo 9.- Areas involucradas en la gestion de la cadena de Abastecimientos
9.2 Son funciones de las &reas involucradas en la gestion de la cadena de Abastecimiento Publico,
segun corresponda, las siguientes:
[.]
4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los procesos de
contratacion de [...] obras requeridos por la entidad del Sector Pablico.

[T

> Reglamento de Organizacion y funciones Municipales Distrital de Socota, aprobado
por Ordenanza N°005-2016 de 9 de junio del 2016.

“

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

[]

Articulo 43.- [...], sus funciones y atribuciones son las siguientes:
[]

1)[.
. -
&) Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgéanica sus nucesidades y especificaciones
*€cnicas para la adquisicién y contratacion de [...] obras, [...].

[.J

Jejecutar [...] el sistema de Abastecimientos, conforme a [...Jnormas pertinentes.

Incumpliendo, ademas, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N°28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado publico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio pablico”; y “Salvaguardar los intereses del Estado |[...]"; respectivamente.
Adicionalmente, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido en el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Plblica, aprobada por Ley
N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor publico establece: “El servidor
publico actua de acuerdo a los siguientes principios [...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...],
procurando satisfacer el interés general [...]", normativa concordante con lo prescrito en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N°004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: ‘Las autoridades
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administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facuitades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.
Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las responsabilidades esenciales
de los funcionarios y servidores plblicos en los procesos de contratacion.

Encontrandose incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N°28175, que indica: ‘“Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio
del servicio publico”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior Paul

Alexander Duarez Vasquez, en su condicion de jefe de abastecimientos, se ha determinado

que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran la
. presunta responsabilidad administrativa funcional.

COMO SEGUNDO MIEMBRO TITULAR DEL COMITE DE SELECCION:

Como resultado de la evaluacion a los comentarios o aclaraciones del citado involucrado, cuyo
desarrollo consta en el Apéndice N° 32, se ha determinado por haber elaborado las Bases
Administrativas del Procedimiento de Seleccion, conjuntamente con los demas miembros
titulares del Comité de Seleccion, sin advertir que el valor referencial de S/ 5 565 578,00 tomado
del expediente técnico de la obra, tenia una antigliedad superior a 9 meses, por lo que se
encontraba desactualizado al momento de la convocatoria del procedimiento de seleccion,
contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.

Asimismo por haber modificado el cronograma del Procedimiento de Seleccion, conjuntamente
con los demas miembros titulares del Comité de Seleccion, desde la integracion de las Bases, a
consecuencia de la “Nulidad de Oficio”, en atencion al informe de accion de supervision de oficio
del OSCE, a pesar que este recomendaba que el procedimiento de seleccion se retrotraiga
desde la etapa de la convocatoria, a fin de que en el expediente técnico de la Obra se actualizara
el mvato de presupuesto, que serviria como sustento para la determinacici: del valor referencial

. de la Obra.

Finalmerte por suscribir, conjuntamente con los demés miembros titu'ares del Comité de
Seleccion, el “ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS, EVALUACION .Y CALIFICACION
RESPECTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1
- PRIMERA CONVOCATORIA” de 10 de diciembre de 2024, en donde de las 15 ofertas
presentadas solo se admitié una (1) oferta, la del Consorcio Confianza, a pesar que seis (6)
ofertas mas si cumplieron con los requisitos de cumplimiento obligatorio, no obstante, no fueron
admitidas, con sustento en contra de la normativa de contrataciones del Estado y las Bases
Integradas del Procedimiento de Seleccion.

Consecuentemente; el involucrado vulneré la normativa citada a continuacién:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
1.1
Articulo 34. Valor referencial
34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccién no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a
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partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra,
segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. "

34.2 El valor referencial se determina conforme a lo siquiente:

a) En la contratacion para la ejecucion de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la
dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracion del expediente
técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el andlisis de
precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos,
las cantidades, precios o tarifas; ademaés de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores publicos que
participaron en su elaboracion, evaluacion y/o aprobacién, segtin corresponda.

[]

Articulo 41. Requisitos para convocar

41.1. Para convocar un procedimiento de seleccion, este corresponde |[...] contar con los documentos
del procedimiento de seleccién aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que
establece el Reglamento [...]

41.2. Traténdose de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico [...]

[.]

Articulo 73. Presentacién de ofertas

‘I..]

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacién de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida
[]

[.]

5

Decreto de Urgencia N° 102-2021 "Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias para la ejecucion de gasto publico en materia de inversion orientado al
financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano" de 29 de octubre de 2021.

Li]

ANEXO I: Procedimiento Especial de Seleccion.

[]

3.Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo consideran
lo sigttiente:

d) Lw: bases deben ser elaboradas por el comité de seleccion, teniendo coriw directriz que las
ofertas a presentar por los postores estén compuestas (nicamente por el anexo de la oferta
economica y las declaraciones juradas sujetas a fiscalizacién posterior, [...]

L

Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada N° AS-DU102 20z1-SM-2-2021-
MDS/CS-1 "Contratacion de la ejecucion de la obra: Ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento basico en el
C.P Chisigle, Distrito de Socota-Cutervo-Cajamarca con CUI 368769.” publicadas en la
plataforma del SEACE el 3 de diciembre de 2021.
SECCION ESPECIFICA
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
[-]
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos7, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

[.]
f) El precio de la oferta en SOLES y:
e Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
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e Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo pérrafo del
literal b) del articulo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de:ie. prestacion
&ccesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) }

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acépite

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

[. . .]"
Asimismo, se evidencia que el involucrado incumplié sus funciones previstas en:

> Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019 y modificatorias.
1.1

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccién

43.1. El 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la |[...] conduccién y
realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacién [...]

43.3. Los drganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion del expediente de contratacion.

[.]

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad)}

[]

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica del que tuvieran conocimiento
durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad.

[T

Incumpliendo, ademas, lo dispuesto en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley Marco del
Empleo Publico, aprobada por Ley N°28175 de 18 de febrero de 2004, en el sentido que, todo
empleado publico se encuentra sujeto a: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”; y “Salvaguardar los intereses del Estado |[...]", respestivamente.
Adicionalment, el involucrado ha inobservado el principio de Probidad establecido exs el numeral
2, del articulo 6° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Pablica, aprobada por Ley
. N° 27815 de 12 de agosto de 2002, que respecto al servidor publico establece: “F/ servidor
publico actua de .acuerdo a los siguientes principios [...] 2. Probidad-Actia con rectitud [...],
procurando saiisfacer el interés general [...]", normativa concordante con lo presciifo en el
numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Grdenado
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N°004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Siendo responsable de acuerdo a lo establecido en el articulo 9 Texto Unico Ordenado de la Ley
N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, que regula las responsabilidades esenciales
de los funcionarios y servidores plblicos en los procesos de contratacion. Asimismo, es
responsable de acuerdo a lo establecido en el numeral 46.1 y 46.5 del articulo 46 del RLCE, que
regula las responsabilidades del Comité de Seleccion.

Encontrandose, ademas, incurso en el alcance del articulo 19° de la anteriormente sefialada Ley
N° 28175, que indica: ‘Los empleados publicos son responsables civil, penal o
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administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio
del servicio publico”. i

, .
Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Paul
Alexander Duarez Vasquez, en su condicion de segundo miembro fitular del Comité de
Seleccion, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal.

lll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD SUSCRIBIO
RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION SIN CONTAR CON LAS
FACULTADES LEGALES ATRIBUIDAS AL TITULAR DE LA ENTIDAD; ASIMISMO, COMITE DE
SELECCION ELABORO BASES ADMINISTRATIVAS INCLUYENDO VALOR REFERENCIAL
DESACTUALIZAI?O, NO ADMITIO OFERTAS VALIDAS Y OTORGO BUENA PRO A POSTOR

‘ QUE PRESENTO PROPUESTA DE MAYOR COSTO; AFECTANDO LA LEGALIDAD Y
GENERANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES
CONDICIONES ECONOMICAS QUE SATISFAGAN EL INTERES PUBLICO" estan desarrollados
en el Apéndice N° 2 del Informe de Control Especifico.”

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “FUNCIONARIO DE LA
ENTIDAD SUSCRIBIO RESOLUCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION SIN CONTAR
CON LAS FACULTADES LEGALES ATRIBUIDAS AL TITULAR DE LA ENTIDAD; ASIMISMO,
COMITE DE SELECCION ELABORO BASES ADMINISTRATIVAS INCLUYENDO VALOR
REFERENCIAL DESACTUALIZADO, NO ADMITIO OFERTAS VALIDAS Y OTORGO BUENA
PRO A POSTOR QUE PRESENTO PROPUESTA DE MAYOR COSTO; AFECTANDO LA
LEGALIDAD Y GENERANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN
MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS QUE SATISFAGAN EL INTERES PUBLICO" estan
desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de Control Especifico.”

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES T__\
En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Essecifico, los responsables por los hechos irregulares estén identificados en el
Apéndice N° 1. . i i

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Distrital de Socota, se formula la conclusion siguiente:

De la informacién alcanzada por la Municipalidad Distrital de Sdcota, relacionada con el
procedimiento de seleccion: adjudicacion simplificada N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1 -
primera convocatoria, para la contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion
del servicio de agua potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Socota - Cutervo -
Cajamarca’-Cédigo: 368769, se determind que se convoco el Procedimiento de Seleccion con Bases
Administrativas que consideraba un valor referencial desactualizado, por cuanto, el presupuesto de
obra del expediente técnico tenia una antigliedad superior a los nueve (9) meses.

Luego, el Gerente Municipal de la Entidad suscribié resoluciones del procedimiento de seleccion para
la actualizacion del expediente técnico, aprobacion del expediente de contratacion, designacion de
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los miembros del comité de seleccion, aprobacion de las bases administrativas, sin contar con
delegacion expresa para-hzcerlo, ejerciendo funciones que no le correspondian; incluso, suscrinid la
resolucion de nulidad de-ofigio del procedimiento de seleccion, a pesar que este acto era indeleaable
por el sefior Gerson Carrasco Olivera, alcalde de la Entidad, en contravencion a lo establecido en la
normativa aplicable.

Asimismo, el Comité de Seleccion, no admitio ofertas de seis (6) postores a pesar que, cumplian con
los documentos obligatorios de acuerdo a las bases integradas para ser admitidos, habiendo
admitido solo una oferta (de quince ofertas presentadas) correspondiente al postor “Consorcio
Confianza", a quien finalmente se le otorgd la buena pro, a pesar que su oferta econdmica fue la de
mayor costo; generando que la Entidad pierda la posibilidad de obtener la propuesta més ventajosa
para satisfacer el interés publico, y que pueda contratar en mejores condiciones econdmicas.

Los hechos descritos anteriormente transgredieron los literales a) y c) del numeral 8.1 y 8.2 del
articulo 8°, numeral 44.2 del articulo 44; tercer parrafo de la sexta disposicion complementaria final
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019, el numeral 34.1,
literal @) del numeral 34.2 del articulo 34, numerales 41.1 y 41.2 del articulo 41; numeral 42.3 del
articulo 42; 60.1, literal a) del numeral 60.2 del articulo 60; numeral 73.2 del articulo 73 del
Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero del 2019.

Asi como, se transgredio el literal a) del numeral 3 del Anexo | “Procedimiento Especial de Seleccion”
del Decreto de Urgencia N° 102-2021 “Decreto de Urgencia que dicta Medidas Extraordinarias para
la Ejecucion de Gasto Publico en materia de Inversion orientado al financiamiento de Proyectos de
Saneamiento, Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano”, publicado el 29 de octubre de 2021.

Asimismo, contravino el literal f) del numeral 2.2.1.1. Documentos de Presentacion obligatoria del
numeral 2.2.1y numeral 2.2., del capitulo |l del Procedimiento de Seleccion, de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1
para la Contratacion de ejecucion de obra: “Mejoramiento, ampliacion del servicio de agua potable y
saneamiento bésico en el C.P. Chisigle, Distrito de Socota Cutervo—Cajamarca”.

Lo antes mencionado, se ha suscitado por la decision y actuacion de los funcionarios de la Entidad,
quienes no actualizaron:. el presupuesto del expediente técnico previo a la convocatoria del
Procedimiento de Seleccion, asi como, por la decision del Gerente Municipal de suscribir
resoluciones a pesar de n2 contar con delegacion expresa por parte del Titular de la Entidad;
asimismo, por la decision y actuacion de los miembros del comité de seleccion que elaboraron Ias
bases administrativas sin tener en cuenta que el valor referencial se encontraba desactualizado y
durante la etapa de admision de oferta, no admitieron las ofertas de seis (6) postores a pesar que
cumplian con lo establecido en las Bases Integradas, y otorgaron la buena pro a postor que present6
propuesta de mayor costo en comparacion con las ofertas desestimadas.

De esta manera, se afectd la legalidad y ocasioné que se limite a la entidad la posibilidad de obtener
la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés publico, y que pueda contratar en mejores
condiciones de precio, maximizando los recursos publicos.

RECOMENDACIONES

Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Socéta

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Socota comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
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(Conclusion dnica)
Al Consejo Municipal de la Mukicipalidad Distrital de Socéta '\l..«‘

2. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico a fin de que disponga el inicio de
las acciones que correspondan.
(Conclusion tnica)

Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:

3. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en el hecho
iregular del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion Unica)

I VI APENDICES
Apéndice N° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice N° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta

a la potestad sancionadora de la contraloria.
Apéndice N° 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice N° 4: Documentos que acreditan el vinculo laboral de las personas comprendidas en la
observacion:

Gerson Carrasco Olivera, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Socota (separador
visado por integrante de la comisién)

Copia simple de documento: JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUTERVO
CREDENCIAL Otorgado a GERSON CARRASCO OLIVERA de 14 de noviembre
de 2018.

Omar Duarez Coronado, Gerente de la Municipalidad Distrital de Sécota (separador
visado por integrante de la comision)

Copia cerfificada de RESOLUCION DE ALCALDIA N° 043-2021-MDS/A. de 15 de
marzo de 2021.
. Copia certificada de Resolucién de Alcaldia N° 0148A-2022-MDS/A. de 25 de agosto
de 2022. A
Copias ceriificnidas de boletas de pago correspondientes a los meses de: noviempre:
de 2022 por total remuneracion bruta S/ 4 100,00 y diciembre de 2022 por total
remuneracion bruta S/ 4 817,00.

Efrain_Gianpier Regalado Tantalean, Subgerente de Infraestructura de Desarrollo
Urbano y Rural (separador visado por integrante de la comision)

Copia certificada de Resolucion de Alcaldia N° 002-2021-MDS/A. de 4 de enero de
2021.

Copias certificadas de boletas de pago correspondientes a los meses de: octubre de
2021 por total remuneracion bruta de S/ 3 500,00, noviembre de 2021 por total
remuneracion bruta de S/ 3 500,00 y diciembre de 2021 por total remuneracion
bruta de S/ 3 800,00.

Paul Alexander Duarez Vasquez, Jefe de la Oficina de Abastecimiento (separador
visado por integrante de la comision)

Copias Certificadas de boletas de pago correspondientes a los meses de: octubre

)
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de 2021 por total remuneracion bruta de S/ 2 200,00, noviembre de 2021 por total
remuneracion bruta de S/ 2 200,00 y diciembre- te 2021 por total remuneracion
bruta de S/ 2 500,00. el

Miembro del Comité de Seleccion: Jaime Florencio Navarro Ventura, Efrain Gianpier
Regalado Tantalean, y Paul Alexander Duarez Vasquez, Presidente titular, Primer
miembro titular y Segundo miembro titular, respectivamente.

Copia certificada de la Resolucién de Gerencia N° 059-2021-MDS/A. de 10 de
noviembre del 2021.

Apéndice N° 5:

Copias certificadas de: REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS
(GASTOS DE INVERSION) de 3 de noviembre del 2021 y Términos de Referencia
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico en
el C.P. Chisigle, Distrito de Sécota-Cutervo-Cajamarca” de noviembre de 2021.

Apéndice N° 6:

Copias certificadas de: Resolucion de Alcaldia N® 125-2017-MDS/A. de 29 de mayo
de 2017 y Resolucion de Gerencia N° 052-2021-MDS/GM. de 29 de octubre de
2021, Hoja Resumen de 6 de noviembre de 2020 y Presupuesto de 6 de noviembre
de 2020.

Apéndice N° 7:

Copia certificada de Informe N° 1142- 2021-MDS/JOA-PDV de 8 de noviembre del
2021.

Apéndice N° 8:

Copia simple de Informe N° 0069-2024/MDS-UFRR.HHIJVTC de 13 de marzo de
2024,

Apéndice N° 9:

Copias simples de: documento sin nimero de 26 de marzo de 2024 suscrito por el
sefior Omar Duarez Coronado, Resolucion de Alcaldia N° 140-2021-MDS/A. de 24
de noviembre de 2021, Resolucion de Alcaldia N° 125-2021-MDS/A. de 22 de
octubre de 2021, Informe de Accion de Supervision de Oficio N° D002559-2021-
OSCE- de 25 de noviembre de 2021.

Apéndice N° 10:

Copia certificada de la Orden de Servicios N° 0000813 de 21 de diciembre de 2021.

Apéndice N° 11:

Copia certificada del Informe N° 034-2021/OEC-LOGISTICA/IMDS de 11 de
noviembre del 2021.

Apéndice N° 12:

Copia certificada de la Resolucion Gerencial N° 061-2021-MDS/GM de 11 de
noviembre de 2021 y copias visadas por la oficiné ce Abastecimientos de la Entidad
de las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la
Ejecucion de Obras.

4T

wpéndice N° 13:

Copia de Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la
Ejecucion de Obras visadas por la oficina de Abastecishientos de la Entidad.

Apéndice N° 14:

Copia del Informe de Accion de Supervision de Oficio N° D002559-2021-OSCE- de
25 de noviembre de 2021 visada en original por la oficina de Abastecimientos de la
Entidad

péndice N° 15:

Copia de la Resolucion Gerencial N° 070 -2021-MDS/GM-ODC de 26 de noviembre
de 2021 visada en original por la oficina de Abastecimientos de la Entidad.

Apéndice N° 16:

Copia del Informe N° 036-2021/0EC-LOGISTICA/MDS de 25 de noviembre de 2021
visada en original por la oficina de abastecimientos de la Entidad.

Apéndice N° 17:

Copia certificada del Oficio N° 79-2024-MDS/A de 13 de marzo de 2024.

Apéndice N° 18:

Copia del Informe N° 036-2021/0EC-LOGISTICA/MDS de 25 de noviembre de 2021
visada en original por la oficina de abastecimientos de la Entidad.

Apéndice N° 19:

Copias simples de: documento sin numero de 15 de marzo de 2024 suscrito por el
sefior Palil Alexander Duarez Vasquez; documento sin nimero de 19 de marzo de
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2024 suscrito por el sefior Efrain Gianpier Regalado Tantalean y documento sin
£ nimero de 15 de marzo de 2024 suscrito por el sefior Jaime Florencio Navarro
Ventura. R

Apéndice N°20: | Copia de Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la
Ejecucion de Obras visada en original por la Oficina de Abastecimientos de la
Entidad.

Apéndice N°21: | Copias simples de: COTIZACION N°00115 de MULTISERVICIOS “RIVERA” de 16
de octubre de 2020; COTIZACION N°0083 de MULTISERVICIOS KRISTOFER de
15 de octubre de 2020; COTIZACION N°0078 de FERRETERIA “RAISA’ de 18 de
octubre de 2020; documento de Ceramicos Lambayeque de 12 de noviembre de
2020; COTIZACION: 101-00013088 de 3 de octubre de 2020 por S/ 127 418,72,
COTIZACION: 101-00013084 de 3 de octubre de 2020 por S/ 43 891,40;
COTIZACION: 101-00013072 de 3 de octubre de 2020 por S/ 146 924,32

COTIZACION: 101-00013113 de 5 de octubre de 2020 por S/ 74 303,10;
COTIZACION: 101-00013073 de 3 de octubre de 2020 por S/ 98 693,05

COTIZACION: 101-00013079 de 3 de octubre de 2020 por S/ 71 712,70,
COTIZACION de MULTISERVICIOS KRISTOFER por S/ 429 346,25; CARTA N°
0225-2020-BAISTA.SAC de 13 de noviembre de 2020 por S/ 559 285,00;
PROFORMA 0001-00006907 de 28 de noviembre de 2020 por S/ 93 390,00;
COTIZACION N° 00172 - LS de 28 de noviembre de 2020 por S/ 28 449,95,
COTIZACION de ACORSA PERU SAC. de 2 de diciembre de 2020 por
S/ 77 610,00; COTIZACION N° 0183 de FERRETERIA “RAISA” de 16 de setiembre
de 2020; COTIZACION N°00112 de MULTISERVICIOS KRISTOFER de 16 de
setiembre de 2020; COTIZACION N°098 de FERRETERIA “SANTA INES” de 17 de
octubre de 2020.
Apéndice N°22: | Copias simples de: Oficio N° 010-2024-MDS/GM de 13 de marzo de 2024 e informe
N°043-2024-MDS/UFA de 13 de marzo de 2023.
Apéndice N°23: | Copia simple de documento sin nimero de 15 de marzo de 2024 suscrito por el
sefior Jaime Florencio Navarro Ventura; copia simple de Informe
{5 N° 002-2022/0EC-LOGISTICA/MDS de 20 de enero e, 2022; impresion del Correo:
Jaime Navarro Ventura-Outllok de 30 de noviembre de 2021; impresidn con firma
‘ digital del Oficio N° 048-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT de 19 de enero de

do 2022; impresion del Anexo I: Procedimiento Especial .de, Seleccion; impresion con
E firma digital del INFORME DE ACCION DE 'SURERVISION DE OFICIO
N° D002559-2021-OSCE- de 25 de noviembre de 2021; impresion de Hoja de
Tramite 00006134-2022 de 19 de enero de 2022 y copia simple de Resolucion de
Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de diciembre de 2021.

Apéndice N°24: | Copia simple de documento sin nimero de 18 de marzo de 2024 suscrito por el
sefior Efrain Gianpier Regalado Tantalean, impresion con firma digital del INFORME
DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO N° D002559-2021-OSCE- de 25 de
noviembre de 2021, impresion de Hoja de Tramite 00006134-2022 de 19 de enero
de 2022, copia simple de Resolucion de Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de
diciembre de 2021.

Apéndice N° 25: | Copia simple de documento sin nimero de 15 de marzo de 2024 suscrito por el
sefior Paul Alexander Duarez Vasquez, copia simple de INFORME
N° 002-2022/OEC-LOGISTICA/MDS de 20 de enero de 2022, impresion del Correo:
Jaime Navarro Ventura — Outlook de 30 de noviembre de 2021, impresion con firma
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 digital del Oficio N° 048-2022/VIVIENDAVMCS/PNSRIUTGT de 19 de enero de |
2022; impresion de Anexo I: Procedimiento Especial de Seleccién; impresién con
firma digital del INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE OFICIO |
N® D002559-2021-OSCE- de 25 de noviembre de 2021; impresion de Hoja de
Tramite 00006134-2022 de 19 de enero de 2022 y copia simple de la Resolucion de
Gerencia N° 071-2021-MDS/GM de 2 de diciembre de 2021. '
Apéndice N° 26:  Copia simple de Informe N°100-2024- JLVC - MDS-GDTE de 14 de marzo de 2024, |
Apéndice N° 27:  Copia simple de Informe N°. 0017-2024-MDS/A.L.II.S.V. de 27 de marzo de 2024.
Apéndice N° 28: ' Copia simple de Informe N° 012-2024-MDS/SG de 2 de marzo de 2024; impresion
_con firma digital del Oficio N° 048-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT de 19 de
enero de 2022; impresion de Anexo |: Procedimiento Especial de Seleccion;
impresion con firma digital del INFORME DE ACCION DE SUPERVISION DE
OFICIO N° D002559-2021-OSCE- de 25 de noviembre de 2021; impresion de Hoja
de Tramite 00006134-2022 de 19 de enero de 2022; Copia simple de Resolucion de |
Alcaldia N° 140-2021-MDS/A. de 24 de noviembre de 2021.
‘ Apéndice N°29:  Copia simple del Informe N°057-2024-MDS/UFA de 26 de marzo de 2024.

Apéndice N°30:  Copia del ACTA DE ADMISION DE PROPUESTAS, EVALUACION Y
CALIFICACION RESPECTO DE LA ADJUDICACION  SIMPLIFICADA
N° AS-DU102 2021-SM-2-2021-MDS/CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA de 10 de
| diciembre de 2021 visada en original por la Oficina de Abastecimiento de la Entidad.
Apéndice N°31:  Ofertas de los postores (separador visado por integrante de la comision):
CONSORCIO CONFIANZA, WILITOR S.A.C, CORPORACION RC SA.C,
CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C., CONSORCIO RIO NEGRO
'SAC, E Y G CONTRATISTAS E.LR.L., CONSTRUCTORA CONSULTORA E
INMOBILIARIA SANTA MARIA EIRL, visadas en original por la Oficina de
Abastecimiento de la Entidad.
> Apéndice N°32:  Impresion de cedulas de notificacion, copias simples de los comentarios y

aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad y
original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaboradas por la comision
de control por cada uno de los involucrados y separadores visados por integrante de

' la comision: ,
- Impresion  con firma  digital de CEDULA DE NOTIFICACIONf
‘ N° 01-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024; impresion de Cédula de

Notificacion Electronica N° 00000017-2024-CG/5336 e impresion de Cargo de
Notificacion, ambos documentos firmados digitalmente el 10 de abril de 2024, con
destinatario: Gerson Carrasco Olivera.

- Impresion  con firma digital de CEDULA DE  NOTIFICACION
N° 02-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024; impresion de Cédula de
Notificacion Electronica N° 00000018-2024-CG/5336 e impresion de Cargo de
Notificacion, ambos documentos firmados digitalmente el 10 de abril de 2024, con

- destinatario: Omar Duarez Coronado.

- Impresion  con  firma digital de CEDULA DE  NOTIFICACION
~ N° 03-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024; impresion de Cédula de
Notificacion Electronica N° 00000019-2024-CG/5336 e impresion de Cargo de
Notificacion, ambos documentos firmados digitalmente el 10 de abril de 2024, con
destinatario: Jaime Florencio Navarro Ventura. f

- Impresion con frma digital de CEDULA DE  NOTIFICACION
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N° 04-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024, copia simple de Constancia de
Recepcion de 11 de abril de 2024, con destinatario: Efrain Gianpier Regalado
Tantalean.

- Impresion  con fima digital de CEDULA DE  NOTIFICACION
N°® 05-2024-OCI/SCES de 10 de abril de 2024; impresion de Cédula de
Notificacion Electronica N° 00000020-2024-CG/5336 e impresion de Cargo de
Notificacion, ambos documentos firmados digitalmente el 10 de abril de 2024, con
destinatario: Paul Alexander Duarez Vasquez.

- Copia simple de Documento s/n de 17 de abril de 2024, presentado en seis (6)
folios por el sefior Gerson Carrasco Olivera y copia simple del Correo: Silvia
Marisol Murga Casas-Outlook de 17 de abril de 2024.

- Copia simple de Documento s/n de 17 de abril de 2024, presentado en ocho (8)
folios por el sefior Omar Duarez Coronado y copia simple del Correo: Silvia Marisol
Murga Casas-Outlook de 17 de abril de 2024.

kN - Copia simple de Documento s/n de 17 de absil de 2024, presentado en veintiuno

o5 (21) folios por el sefior Jaime Florencio Navarro Ventura y copia simple del Correo:

. Silvia Marisol Murga Casas-Outlook de 17 de abril de 2024.

- Copia simple de Documento s/n de 17 de abril de 2024, presentado en veinte (20)

A folios por el sefior Efrain Gianpier Regalado Tantalean y copia simple del Correo:
Silvia Marisol Murga Casas-Outlook de 17 de abril de 2024.

- Fotocopia simple de Documento s/n de 17 de abril de 2024, presentado en
veintidos (22) folios por el sefior Paul Alexander Duarez Vasquez y copia simple
del Correo: Silvia Marisol Murga Casas-Outlook de 17 de abril de 2024.

- Original de la Evaluacion de Comentarios o Aclaraciones elaboradas por la
Comision de Control, por cada uno de los involucrados.
Apéndice N° 33: | Impresion de MEMORANDO N° 001-2024-OCl/0372 de 5 de abril del 2024 con

firma digital; Impresion de Hoja Informativa N° 0004-2024-OCI/SCEC de fecha de
recepcion 5 de abril de 2024 con firma digital.

Apéndice N°34: | Copia certificada de Ordenanza Municipal N° 005-2016-MDS de 9 de junio del
2016, copia del Reglamento de Organizacion y Funciones Municipalidad Distrital de
Socota visado en original por la oficina de Recursos Humanos de la Entidad.

Cajamarca, de 29 abril de 2024

MA
N ,' LY
Quaus] -

ifda tTezcano PajaLres Silvia Marisol Murga Casas
upervisora Jefa de Comision
@ @é >,
Lesly Mijahuanca Rivera
Abogada
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El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CUTERVO que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

Cutervo, 29 de abril de 2024.

SvedAno de Con ol Instltumonal
Munlcupalldad Provincial de Cutervo
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Apendice N° 1




~sy

.0onand
gNwon X SIUIINI T3 NVOVHSILYS
; ZenbseA | 3no SYOINQONOD3
X 1202Z/21/0L | L20Z/LLI0L | P oquaIp 2R | ENGBINGS wmmo_.ms =
eoide oN SVO - 2501 oN opunties | (D Japuexay d
oApejsiba ojal08( HVLVHINOD 3d avaiigisod
"ed | v7 vay3ld QvalLNG V1 3nD
X 120Z12LILE 1.20zZ/0L/L ojualoe]seqy OONVH3INID A avanvoal
. 1P 8jer ¥1 OGNVLIO3dV ‘01SOD| |
UORSeS HOAVW 30 VLS3NdO¥d
X 12ozreLiol }20Z/LL/0L | ®P Qpwo) 9p QINIST¥d 3IND HOLSOd
SV0 - 1501 | Qe : AL UESIEWEL |y Odd VYNNG QO¥OLO
eoljde 0 oN OAgejsibe EHena OPEIED3Y | A SYQITYA SV.L¥340 QILINGY |
N z%__“om_d ! eary) iy A G| o ON ‘0avzZIYNLovs3a
X V20Z/ZVVE | 120Z/My | oueqn ojjoueseq urey3 TVIONTHISTY
p eumponagseeyu| HOTVA OQN3ANTONI
op _ sasebang SYAILYMISININGY | |
P BINMUSA | 53SVE 0¥V 13
SOIIAIB 3 - OLueAe
X oweon | QD | opuopeney | 0UTHOL | 1Z0EhuOL 9P 9wo)| QD | ooy |'cheoaey o | €
s 9| ojuapisal ) k
: P e SWer |30 ¥VINLIL 2V SVAINSRILY | |
. N OAjersibe d 0peuolo) | s3TvOI1 SIAVLINOVH SV
X X eeon | QD | ° Nopen || Z0zRMIE | io0zH “auoos | @D | 2570 | NOD MVINOD NIS NOIDOI T3S | 2
'ewo | 3@ OIN3INIQ3O0¥d | |
BONI0 | 130 SINOIONTOSTY
dod :
X eodeon | QD | odopeupseg | 20%eine | siozn | redouneproy | QD | oseueo | ommosns QYOLN3 | +
’ uos;e |yl 30 OIMYNOIONNG.
elO[eRuO) B
peppuz ap eiopeuojoues N
) mu”«ao.o_“_ leusd | [IAID | epejjiojwiop 8_u_._ﬂwoo_m o _u”«onu._wu___wwc> EjSeH apsag opeuadwasaq | peppuap] | sopjjedy pepuejnbaLy ap ejouspiAe N
1 ®ing uopallg a__o. 9 m_.u._ __n”_v _=o . obien op |euojoey | A saiquioN U092 OY98H [ep ejjiwng ¢
[BUOIOUN} BAREAS|UIWPY 19P N P ugRIpuc) ojuawnaog
epesypuep| pepijiqesuodsal ejunsaig ugpses ep opoied

AVARIYINO3AI V1 N3 SVYAIONIUdINOD SYNOSYH3d 30 NQIOV 1Y

33S-2.L£0-2-9202-800 oN 0214]03dS3 TOULNOD 3a IWHONI 7130 | oN IJIANIdVY

VRM IMIV OIS VI M) VBN

VIdOTVILNOD

iy

[l




soft

CONTRALOIB‘!:A Motivo: Soy el autor del documento

CO N T RA LO R I,A CONREALDE LA RERULICL X Fecha: 03-05-2024 17:05:22 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/ ’ﬂ Firmado digitalmente por RABANAL
‘ ‘ Qk = DAVILA Milton Paul FAU 20131378972

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Cutervo, 03 de Mayo de 2024
OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

Sefior:

JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO
Alcalde

Presidente del Consejo Municipal
Municipalidad Distrital de Socota
Calle 14 De Mayo S/N

Cajamarca/Cutervo/Socota

Asunto : Remision de Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE.

Referencia : a) Oficio N°118-2024-OCI/0372 de 5 de marzo del 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, al
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada AS-DU102 2021-SM-2-2021-
MDS/CS-1, para la contrataciéon de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento, ampliaciéon del
servicio de agua potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Socota - Cutervo
- Cajamarca’, periodo 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, en la Municipalidad Distrital
de Sécota a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,
el cual contiene las recomendaciones que se detallan a continuacién; debiendo informar a este
Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

“Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Socota

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectue el deslinde
de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores
publicos de la Municipalidad Distrital de Sdcota comprendidos en los hechos
observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas
que regulan la materia.

(Conclusion unica)

Al Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Socéta

2. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico a fin de que
disponga el inicio de las acciones que correspondan.
(Conclusion unica)”.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha
sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =z

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥

ﬂ Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 42
o direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de i

aflos  verificacion: YYXUDML &=
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Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Milton Paul Rabanal Davila
Jefe del Organo de Control Institucional (e)
Municipalidad Provincial de Cutervo
Contraloria General de la Republica

(MRD/Imr)

Nro. Emision: 00032 (0372 - 2024) Elab:(U20487 - 0372)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ¥
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
AROs verificacion: YYXUDML
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000040-2024-CG/0372

DOCUMENTO . OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

EMISOR : MILTON PAUL RABANAL DAVILA - JEFE DE OCI ENCARGADO -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20190166920

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 2050

Sumilla: Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,

el cual contiene recomendaciones; debiendo informar a este Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000233-2024-0OC0372

2. 1020240000644 (Tomo 01 de 11)[F]
3. 1020240000644 (Tomo 02 de 11)[F]
4. 1020240000644 (Tomo 03 de 11)[F]
5. 1020240000644 (Tomo 04 de 11)[F]
6. 1020240000644 (Tomo 05 de 11)[F]
7. 1020240000644 (Tomo 06 de 11)[F]
8. 1020240000644 (Tomo 07 de 11)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
5K31LOO




Firmado digitalmente por RABANAL

’ﬂ DAVILA Milton Paul FAU 20131378972
CONT%be sMo(givo: Soy el autor del documento
9. 1020240000644 (Tomo 08 de 11)[F] ONTRALORIA Focha: 6605 202¢21:52:42 0500

10. 1020240000644 (Tomo 09 de 11)[F]
11. 1020240000644 (Tomo 10 de 11)[F]
12. 1020240000644 (Tomo 11 de 11)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente |
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: &
5K31LOO
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

EMISOR MILTON PAUL RABANAL DAVILA - JEFE DE OCJ ENCARGADO -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA

Sumilla:

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,

el cual contiene recomendaciones; debiendo informar a este Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20190166920:

o N O OO~ WDN =

. 1020240000644 (Tomo 05 de 11)[F]
. 1020240000644 (Tomo 06 de 11)[F]
9.
10. 1020240000644 (Tomo 08 de 11)[F]
11. 1020240000644 (Tomo 09 de 11)[F]
12. 1020240000644 (Tomo 10 de 11)[F]
13. 1020240000644 (Tomo 11 de 11)[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la «;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:

1020240000644 (Tomo 07 de 11)[F]

5NDVTAQ

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000040-2024-CG/0372
. OFICIO-000233-2024-0C0372

. 1020240000644 (Tomo 01 de 11)[F]
. 1020240000644 (Tomo 02 de 11)[F]
. 1020240000644 (Tomo 03 de 11)[F]
. 1020240000644 (Tomo 04 de 11)[F]
( )
( )




NOTIFICADOR : MILTON PAUL RABANAL DAVILA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la «;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 3z
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Cutervo, 03 de Mayo de 2024
OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

Sefior:

JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO
Alcalde

Presidente del Consejo Municipal
Municipalidad Distrital de Socota
Calle 14 De Mayo S/N

Cajamarca/Cutervo/Socota

Asunto : Remision de Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE.

Referencia : a) Oficio N°118-2024-OCI/0372 de 5 de marzo del 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, al
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada AS-DU102 2021-SM-2-2021-
MDS/CS-1, para la contrataciéon de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento, ampliaciéon del
servicio de agua potable y saneamiento basico en el C.P. Chisigle, distrito de Socota - Cutervo
- Cajamarca’, periodo 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, en la Municipalidad Distrital
de Sécota a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,
el cual contiene las recomendaciones que se detallan a continuacién; debiendo informar a este
Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

“Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Socota

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectue el deslinde
de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores
publicos de la Municipalidad Distrital de Sdcota comprendidos en los hechos
observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas
que regulan la materia.

(Conclusion unica)

Al Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Socéta

2. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico a fin de que
disponga el inicio de las acciones que correspondan.
(Conclusion unica)”.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha
sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.
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Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Milton Paul Rabanal Davila
Jefe del Organo de Control Institucional (e)
Municipalidad Provincial de Cutervo
Contraloria General de la Republica

(MRD/Imr)

Nro. Emision: 00032 (0372 - 2024) Elab:(U20487 - 0372)
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DOCUMENTO OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

EMISOR MILTON PAUL RABANAL DAVILA - JEFE DE OCJ ENCARGADO -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA

Sumilla:

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,

el cual contiene recomendaciones; debiendo informar a este Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20190166920:

o N O OO~ WDN =

. 1020240000644 (Tomo 05 de 11)[F]
. 1020240000644 (Tomo 06 de 11)[F]
9.
10. 1020240000644 (Tomo 08 de 11)[F]
11. 1020240000644 (Tomo 09 de 11)[F]
12. 1020240000644 (Tomo 10 de 11)[F]
13. 1020240000644 (Tomo 11 de 11)[F]
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000040-2024-CG/0372

DOCUMENTO . OFICIO N° 000233-2024-CG/OC0372

EMISOR : MILTON PAUL RABANAL DAVILA - JEFE DE OCI ENCARGADO -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGO
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20190166920

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 2050

Sumilla: Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 008-2024-2-0372-SCE,

el cual contiene recomendaciones; debiendo informar a este Organo Control Institucional, las
acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000233-2024-0OC0372

2. 1020240000644 (Tomo 01 de 11)[F]
3. 1020240000644 (Tomo 02 de 11)[F]
4. 1020240000644 (Tomo 03 de 11)[F]
5. 1020240000644 (Tomo 04 de 11)[F]
6. 1020240000644 (Tomo 05 de 11)[F]
7. 1020240000644 (Tomo 06 de 11)[F]
8. 1020240000644 (Tomo 07 de 11)[F]
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10. 1020240000644 (Tomo 09 de 11)[F]
11. 1020240000644 (Tomo 10 de 11)[F]
12. 1020240000644 (Tomo 11 de 11)[F]
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