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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2024-2-0375-SCE

"PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA DEL CASERIO EL ALGARROBO - POMAHUACA EN EL CENTRO POBLADO EL
ALGARROBO, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

PERIODO: 5 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE ENERO DE 2024

ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Pomahuaca, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.® 2-0375-2024-006,
iniciado mediante oficio n.® 393-2024-MPJ/OCI de 14 de mayo de 2024, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de
2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seieccion de Comparacion de Precios
n.® COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1, para la contratacion del servicio de mano de obra
especializada relacionado con la infraestructura deportiva y/o recreativa del caserio El Algarrobo
distrito de Pomahuaca, provincia Jaén, departamento Cajamarca, se efectud de acuerdo a lo
establecido en la normatividad aplicable

\@m K 3. Materia de Control y Alcance
N

i o

Materia de Control

El 20 de diciembre de 2023, la Entidad convocé el procedimiento de seleccion de Comparacion
de precios n.” COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1, para la contratacion de servicio de mano de
obra especializada relacionado con la obra: "Construccion de cobertura de instalaciones
deportivas, tribuna yfo palco, servicios higiénicos ylo vestidores y obras exteriores; en el(la)
infraestructura deportiva y/o recreativa del caserio El Algarrobo - Pomahuaca en el centro poblado
El Algarrobo, distrito de Pomahuaca, provincia Jaén, departamento Cajamarca”; es por ello que la
materia de control comprende la fase de actuaciones preparatorias y procedimiento de seleccion
de Comparacion de precios n.” COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1, el cual de acuerdo al articulo
69° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, culmina con el perfeccionamiento del
Contrato, actividades que fueron realizadas por el Area de Abastecimiento y Control Patrimonial.

Cabe precisar que, la materia del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad responde a la evaluacion de un hecho observado por este Organo de Control
Institucional en la ejecucién de un procedimiento de seleccion que no correspondia y
documentacion adicional obtenida con posterioridad a la conclusion de la misma, habiendo
determinado la existencia de un hecho irregular que amerita ser considerado como insumo del
servicio de control programado.
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 5 de diciembre de 2023 al 25 de enero
de 2024; correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4, DelaEntidad

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca:

Grafico n.° 1
Estructura orgénica de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
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Fuente: Reglamento de  Organizacion y  Funciones  (ROF), aprobéd;) mediante  Ordenanza  Municipal
n.* 004-2020-MDP/A de 12 de mayo de 2020.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, |a Directiva n.® 007-2021-CG/NORM "Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucidén de Contraloria
n.° 134-2021-CG, y modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacién
electrénica emitida por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de notificacion del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin
que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA JEFA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL, CONVOCO EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADO AL MARGEN DE LA NORMATIVA
APLICABLE; ADEMAS, EMITIO ORDEN DE SERVICIOS AL GANADOR DE LA BUENA PRO QUE
NO CUMPLIO CON EL PERFIL MiNIMO DEL PROVEEDOR Y PERSONAL ESTABLECIDO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA; DICHOS HECHOS HAN GENERADO QUE NO SE CONTRATE A UN
POSTOR CON EXPERIENCIA REQUERIDA; ASIMISMO, AFECTO LA LEGALIDAD DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO.

Mediante oficio n.® 004-2024-CG/OCI-SCE-MDP de 16 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 3), la Comision
de Control solicitd informacién a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca en adelante "Entidad” entre
ellos: "copias fedateadas del documento de aprobacion del expediente técnico de la obra", por ello de la revision
de la informacion recibida mediante carta n.® 057-2024 F.TOG/DIDUR/MDP de 21 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 4), Félix Teodoro Olivos Gonzales, jefe de la Direccion de la Infraestructura de Desarrollo
Urbano Rural - DIDUR, adjunté entre otra informacion, la Resolucion de Alcaldia n.® 0207-2023-MDP/A
de 8 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 5), suscrita por Filemon Recalde Reyes, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, donde aprobo la elaboracion del expediente técnico de la IOARR!
"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO, SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA DEL CASERIO EL ALGARROBO - POMAHUACA EN EL CENTRO POBLADO EL ALGARROBO,
DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" en adelante "IOARR" a
ejecutarse en dos (2) etapas, con presupuesto para la primera de S/ 402 516,82 y la segunda por
S/ 210 843,41; a ejecutarse bajo la modalidad de administracion directa.

La IOARR, antes descrita, se realizd por la modalidad de administracion directa, la cual inicio el 13 de
noviembre de 2023, segun acta de inicio de obra, que forma parte del cuaderno de obra fisico, folios
n.%s 4y 5, (Apéndice n.° 6), con un plazo de ejecucion de 60 dias calendario; en ese sentido, el plazo
final de la obra estuvo programado para el 11 de enero del 2024; sin embargo, de la revision de la Gltima
acta de reinicio de plazo de ejecucion de obra n.® 3 de 8 de enero de 2024 (Apéndice n.° 7), la fecha
final de la ejecucion de obra fue modificada para el 21 de enero de 2024,

1. Del procedimiento de seleccion.

El 5 de diciembre de 2023, faltando 37 dias para vencer el plazo de ejecucion de la IOARR, mediante
informe n.® 001-2023-FOG/RO-MDP de 5 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 8), Félix Teodoro
Olivos Gonzales, residente de obra, requirio a Melchor Pajares Diaz, inspector de obra, el servicio
de mano de obra especializada para la fabricacion e instalacion de estructura metélica y cobertura
de Aluzinc para techo metélico, en adelante el “semvicio”, donde se adjuntaron los términos de
referencia, especificaciones técnicas y planos de estructura metalica del servicio a realizar
(Apéndice n.® 9).

! Inversiones de Oplimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion
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Al respecto, segln el numeral 10 de los términos de referencia del servicio, el alcance y descripcion
del servicio consistié en la fabricacion, izaje e instalacion de la cobertura metalica (cerchas
metélicas, vigas metalicas de arriostre, correas metalicas o viguetas de celosia, templadores,
apoyos, etc.) e instalacion de cobertura con Aluzinc TR4-0.40m y canaletas de aguas pluviales de
acuerdo a los planos adjuntos.

Imagen n.” 1
Relacion de partidas a ejecutar

TTIONG. JAREA ]
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Fuente: Términos de Referencia del Servicio remilido mediante carta n.° 057-2024 F.TOG/DIDUR/MDP de
21 de mayo de 2024

Cabe precisar que, la Entidad se encargd de proveer los materiales para el servicio; tal como lo
contempla el numeral 11.1. Aspectos Generales, de los Términos de Referencia, donde establece:
“El servicio para la fabricacion de estructuras metalicas (personal especializado, materiales, herramientas y
equipos), descontando los materiales provistos por la entidad para la fabricacion de techo metalico y
cobertura” (subrayado y resaltado es agregada).

Posteriormente, Melchor  Pajares Diaz, inspector de obra, mediante informe
n.® 010-2023-MDP/I0-MDP de 5 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 10), solicito el citado servicio
a Félix Teodoro Olivo Gonzales, jefe de la Direccion de la Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural
-DIDUR.

Luego, Félix Teodoro Olivo Gonzales emitid el informe n.® 0849-2023 MDP/DIDUR de 6 de diciembre
de 2023 (Apéndice n.° 11), en cual, alcanzé el requerimiento para la ejecucion del servicio de la
obra, a Luis Osiris Tenorio Carrillo, gerente Municipal de la Entidad.

Bajo ese contexto, el pedido de servicios n.® 000259 de 11 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 12), para realizar el "SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACION E
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DE ALUZINC PARA TECHO METALICO,
EJECUCION I0ARR, CONSTRUCCION COBERTURAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO EL ALGARROBO
DISTRITO DE POMAHUACA", fue suscrito por Félix Teodoro Olivo Gonzales, jefe de DIDUR y Luis
Osiris Tenorio Carrillo, gerente Municipal.

Por su parte, Lili Soledad Contreras Mondragdn?, jefa de la oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial mediante informe n.° 617-2023-MDP/OACP/LSCM de 11 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 13), solicitd a Luis Osiris Tenorio Carrillo, gerente Municipal, la certificacion

2 Designada con Resolucion De Alcaldia n.® 161-2023-MDP/A de 15 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 14).
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presupuestal para la prestacién del servicio y, en atencién a ello, mediante memorandum
n.® 01733-2023-MDP/GM de 12 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 15), este tltimo funcionario,
solicitd la certificacion de crédito presupuestario por el importe de S/ 59 194,19 a Henry José Frias
Leyva, jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto, quién emite la certificacion de crédito
presupuestario nota n.® 0000000610 de 12 de diciembre de 2023 (Apéndice n.® 16), por el importe
de S/ 59 194,19; y lo remite al gerente Municipal, mediante informe n.® 146-2023-MDP/HFL de 12
de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 17).

Comprometido el gasto para realizar el servicio, Lili Soledad Contreras Mondragon, jefa de la oficina
Abastecimiento y Control Patrimonial, con anexo n.® 2 "Solicitud de cotizacion" de 11 de diciembre de
2023 (Apéndice n.° 18), requirié cotizaciones a los siguientes provedores: Wilder Manrique Rojas,
Pefia Castro José Odar, Perez Carrasco Nidia, K & G INCOMET SAC, para el cual envié el correo
electronico desde loaistica.munipomahuaca@amail.com. el 12 de diciembre de 2023 para los
COrreos: nipecad8@amail.com; kevinkeler1 S@gmail.com; wllatas@hotmail.com;
joseodarpenacastro972@amail.com. (Apéndice n.° 19).

Seguidamente, Lili Soledad Contreras Mondragén, jefa de la oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial dirigio a Luis Osiris Tenorio Carrillo, gerente Municipal, el informe
n.° 630-2023-MDP/OACP/LSCM de 14 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 20),
en la cual salicitd: '(...) fa autorizacion para proceder el procedimiento de seleccion a traves de comparacion
de precios.{...)".

Al respecto, el numeral 98.2 del articulo 98° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado® en adelante, "RLCE", precisa lo siguiente: "Una vez definido el
requerimiento de la Entidad, el organo encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta
el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de seleccion de Comparacion de
Precios"; en ese sentido, el informe que se debié emplear para la realizacion del procedimiento de
seleccion de comparacion de precios se encuentra en el anexo n.° 1 “Informe sustentatorio para
emplear la comparacion de precios” de la Directiva n.® 022-2016-OSCE/CD de 14 de julio de 2020, el
cual no se encontrd en los documentos recibidos adjuntos al oficio 005-2024-MDP/OLSCP/LSCM
de 20 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 21).

Continuando con el desarrollo del procedimiento de seleccion, Lili Soledad Contreras Mondragén,
jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remitic el informe
n.° 631-2023-MDP/OACP/LSCM de 14 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 22), donde adjunt el
expediente de contratacion, para su aprobacion por parte de Luis Osiris Tenorio Carrillo, gerente
Municipal; en consecuencia, se emitid la Resolucién de Alcaldia n.® 0295-2023-MDP/A de 14 de
diciembre de 2023 (Apéndice n.° 23), con la que Filemon Recalde Reyes, titular de la Entidad,
aprobd el expediente de contratacion del servicio.

Para llevar a cabo la aprobacion de las -bases administrativas del procedimiento de seleccion
comparacion de precios n.® 02-2023-MDP/, a la contratacion de: "SERVICIO DE MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y
OBRAS ESTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO SERVICIOS HIGIENICOS Y/O
VESTIDORES Y OBRAS EXTERIORES EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL
CASERIO EL ALGARROBO, DISTRITO DE POMAHUACA, PROVINCIAL DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", Lili Soledad Contreras Mondragén, jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial, dirigid el informe n.° 650-2023-MDP/OACP/LSCM de 18 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 24) a Luis Osiris Tenorio Carrillo, gerente Municipal.

En atencion a ello, el titular de la Entidad aprobé las bases administrativas del procedimiento de
seleccion denominado COMPARACION DE PRECIOS n.® 02-2023-MDP para la contratacion del

3 Aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.
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servicio de mano de obra especializada para la fabricacion e instalacion de estructura metalica para
la ejecucién de la IOARR, mediante la Resolucion de Alcaldia n.° 0297-2023-MDP/A de 19 de

diciembre de 2023 (Apéndice n.° 25), estipulando en el articulo segundo "(...) que la presente
Resolucion de Alcaldia se le haga llegar al Organo Encargado de las Contrataciones a efectos que
procedan a llevar a cabo el presente procedmiento de seleccion acorde a lo dispuesto por la normativa legal

vigente."

Sobre el particular, la Comision de Control constaté, en la plataforma del Sisterna Electronico de
Contrataciones del Estado - SEACE? el cronograma del procedimiento de seleccion
COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1, el cual, fue convocado el 20 de diciembre de 2023 y tenia
programado el otorgamiento de la buena pro el mismo dia, conforme se aprecia en la siguiente

imagen:

Imagen n.° 2
Cronograma del Procedimiento de seleccion de comparacion de precios.

Etapa Facha Inicio Fecha Fin

Cotizacion 7 Indagacicn 2071272023 2071272023
Proveadores que prasentaron cotizacion o incluidos en inforne de Indagacicn

OFICINA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA 21212023 42:30

2071272023 17:20

Catizacion y/o declaracicn jurada del proveedor

OFICINA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FOMAHUACA 2071272023

2041242023 12:30

Otorgamiento de la Buena Pro
PORTAL SEACE

20/12/2023 18:30 20/12/2023

Fuente: https://orod?.seace.cob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion xhtmi?ptoRetorno=LOCAL

Ahora bien, de acuerdo al numeral 98.1 del articulo 98° del RLCE, las tres (3) condiciones que
establece para el empleo del procedimiento de comparacidn de precios, se describen a continuacion:
)
(i) Existen en el mercado;
(ii) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados,
producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripcion particular de la Entidad; y,
(iii) Se entreguen o implementen dentro de fos cinco (5) dias siguientes de formalizada la contratacion”.

Asi pues, la Comision de Control verificd si para el procedimiento de seleccion denominado
Comparacion de Precios n.® 02-2023-MDP, se cumplen las condiciones antes citadas:

Cuadron® 1
Condiciones para utilizar el procedimiento de comparacion de precios y su
concordancia con el servicio

Condiciones para el empleo de
comparacion de precios segun el
numeral 98.1 del Articulo 98° del

RLCE

Concordancia del
servicio con los
criterios normativos

Evaluacion realizada por la comision de control

El servicio de contratacion de mano de obra calificada
para el suministro, fabricacion e instalacion de
estructuras metalicas si existe en el mercado.

Al requerir un servicio de mano de obra para ejecutar
una cobertura metalica, existe la necesidad de ser
suministrado, fabricado e instalado, tal como lo
precisan las ocho (8) actividades descritas en los
términos de referencia (descripcion particular de Ia
Entidad).

El numeral 13 de los términos de referencia del area
usuaria, establece un plazo de ejecucion del servicio
de 30 dias calendario, el cual inicia desde el dia
siguiente notificada la orden de servicio, en tal sentido
la entrega o implementacion de las estructuras
metalicas sobrepasa los cinco (5) dias que dispone la

(i)Existen en el mercado Si

(i)Cumplan con las especificaciones
técnicas o términos de referencia sin
necesidad de ser fabricados, No
producidos, modificados, suministrados
o prestados siguiendo la descripcion
particular de la Entidad.

(iii)Se entreguen o implementen dentro
de los cinco (5) dias siguientes de No
formalizada la contratacion.

norma.

Elaborado por: Comision de Control.

* Sistema Electronico de Contrataciones del Estado.
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Del cuadro precedente, se advierte que el procedimiento de contratacion del servicio por
Comparacion de Precios (COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1), no cumple con las condiciones
establecidas por la RLCE; por tanto, Lili Contreras Mondragén, jefa de la oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial, debid convocar el procedimiento de seleccion bajo la modalidad de
Adjudicacién Simplificada®.

Adicionalmente, el numeral 6.2. del capitulo VI ‘Disposiciones generales”, de la Directiva
n.° 022-2016-OSCE/CD - "Disposiciones aplicables a la comparacién de precios", aprobada mediante
Resolucion n.® 239-2016-0OSCE/PRE, modificada mediante la Resolucion n.° 094-2020-OSCE/PRE,
publicada el 14 de julio de 2020 establece:

5

Capitulo VI DISPOSICIONES GENERALES

{ves)

6.2 No corresponde utilizar el procedimiento de comparacién de precios para la contratacion de bienes y
servicios que son fabricados o prestados siguiendo la descripcion particular o instrucciones de la Entidad
tales como el mantenimiento de carreferas; la contratacion de profesionales o personal especializado
(...)". (Elresaltado y subrayado es agregado).

De lo detallado en el parrafo anterior, se precisa que, la sefiora Lili Soledad Contreras Mondragon,
jefa de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, convocé el procedimiento de comparacion
de precios, para contratar un servicio para mano de obra especializada, cuando en la citada directiva
dispone que, no corresponde utilizar dicho procedimiento para ese tipo de contrataciones, ademas
inabservd lo previsto en el subnumeral 98.1 del articulo 98° del RLCE sobre las condiciones para
emplear el procedimiento de comparacion de precios; asimismo, el subnumeral 98.2 del referido
articulo, establece que el organo encargado de las contrataciones elabora un informe en el que se
deja constancia del cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de seleccion
de Comparacion de Precios; sin embargo, de la revision de la documentacién proporcionada por la
Entidad® se evidencio que dicho informe no fue proporcionado a la Comision de Control,

2. Del otorgamiento de la buena pro y perfeccionamiento del contrato.

En la plataforma del SEACE, se puede advertir que los postores K & G INCOMET S.A.C., Llatas
Rojas Wilder Manrique y Perez Carrasco Nidia; presentaron sus ofertas (cotizacion y/o declaracion
jurada del proveedor) el 20 de diciembre de 2023, como se visualiza en la imagen siguiente:

E/
N0 o™ Imagen n.® 3
e

T Cotizaciones presentadas por los proveedores el 20 de diciembre de 2023

Cotizacién y/o declaracion jurada del proveedor

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

RNomenchatura : COMPRE-SM-2-2023-11DP.OEC-1

Nro. de convecaterla ¢ 1

Objeto de contralazién Servicio

Desciipeidn dal objeto CONTRATACION CEL SERVICIO CE MANQ OE OGRA ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE

ESTRUCTURA METALICA Y COBERTUA DE INSTALACICNES DEPORTIVAS, TRISUNA Y/0 PALCO SERVICICS
HIGIENICOS Y/0 VESTIDCRES Y OBRAS E2TALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO SERVICIOS
HIGIENICOS Y,0 VESTIDCRES Y CB

RUC / Codigo Nombre o Razon Sccia! Fecha | Hora P | Forma de presentacion

1 CONTRATACION UEL SERVICIO DE MANO DE OSRA ESPELIALIZADA PARA LA FASRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICAY
COBERTUA DE INSTALACIONES DEPCRTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES ¥ OBRAS ESTALACICNES

EPDRTIVAS TRIDUNA

10437712561 | LLATAS ROJAS WILDER MANRIQUE 2071272022 14.45.00 Presencial
10454238457 | PEREZ CARRASCO NIDIA 200122023 14:30°:00 Presencial
20607320761 [ K& G INCOMET S AC 207122023 15:0300 Presencial

Fuente: hitns://prod? sezce.qob.pe/seacebus-uived-pub/fichaSzleccionffichaSsleccion.xhtiml?ptoRetorno=LOCAL

5 La Adjudicacion Simplificada para la contratacion de hienes, servicios en general y obras sequn topes en el afio fiscal 2023 estaba entre menores
a480 000 y mayores de 39 600.
& Remilida a la comision de contral mediante aficio n.® 005-2024-MDP/OLCP/LSCM de 20 de mayo de 2024.
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Al respecto, la Comision de Control, revisé el expediente de contratacion, y los tres (3) proveedores
presentaron el anexo n.° 3 "Cotizacion y declaracion jurada”, donde ofertaron los montos segln se
detalla en el siguiente cuadro:

Cuadron.® 2
Montos ofertados por los proveedores
K & G INCOMET Llatas Rojas Wilder Perez Carrasco
S.AC. Manrique Nidia
Cotizacion 59 194,00 62 150,00 62 800,00
e — Cunmohm.lento dfe Ia's Si No No
2 ENERAL /);{-\;,_ especificaciones técnicas
0N f) o \.\._

Fuente: Anexo n.° 3 de 11y 13 de diciembre de 2023, presentados por los postores: K & G INCOMET S.A.C, Llatas Rojas Wilder
Manrique y Perez Carrasco Nidia (Apéndice n.° 26); remitidos por la entidad mediante oficio n.® 005-2024-MDP/OLCP/LSCM de 20 de
mayo de 2024,

Elaborado por: Comision de Control.

En ese sentido, mediante formato n.° 22 "ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS' de 20 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 27), [a responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparacion, conduccion y realizacion
del procedimiento de seleccion de Comparacion de Precios N.° 002-2023-MDP/OACP, Lili Soledad
Contreras Mondragn, jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, otorgd la buena
pro a la empresa K & G INCOMET S.A.C. por un monto de S/ 59 194,00.

< 4,\.,, En consecuencia, la jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial emitié la orden de
/7 ‘“g\ servicio n.° 0000259 de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 28) a favor de la empresa
somsvmmcnrifisloves % | K & GINCOMET S.A.C. por el monto de S/ 59 194,19; que posteriormente fue pagado a la empresa

antes indicada mediante comprobante de pago n.° 71 de 25 de enero de 2024, registro

SIAF n.° 0000000846 por un monto de S/ 59 194,00 (Apéndice n.° 29).

3. Respecto al incumplimiento del postor ganador de la buena pro del perfil minimo establecido
en los términos de referencia.

Los términos de referencia es la descripcion y las condiciones en que se ejecuta la contratacion de
servicios en general, consultoria en general y consultoria de obra, por ello, el numeral 12 de los
Términos de Referencia, denominado "PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR Y PERSONAL", establecié
% &/ el perfil minimo para el proveedor y personal conforme al siguiente detalle:

_\"‘f-'o@ . RW\N;\- //

o et

i

1.2‘..PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR Y PERSONAL:

Requisitos del Proveedor:

Tener ficha RUC

Contar con registro nacional de proveedores (RNP) vigente.

CCl Activo.

Contar con | seguro complementario de trabajo y riesgo SCTR Salud y pension de todo su personal.
Contar con exémenes medio ocupacionales vigente de todo su personal.

|

Perfil del Proveedor:

— Acreditar una experiencia minima de 02 afios en la fabricacion e instalacion de estructuras metélicas
y cobertura similares en el sector publico y/o privado.

— Contar con disponibilidad inmediata con o materiales necesarios para la fabricacion e instalacién de
las estructuras metélicas.

— Contar con el equipo y herramientas necesarias para la fabricacién e instalacion de la estructura

metalica y cobertura.
— Contar con personal obrero calificado y homologado para la fabricacién e instalacion de la estructuras
metalicas y cobertura.
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2024-2-0375-SCE Pagina 10 de 24
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— Contar con implementos de seguridad necesarios para su personal técnico y obrero que garantice su
bienestar contra accidentes de trabajo (arnés, correas de sequridad, guantes, zapatos, cascos, lentes
y mandil para soldadura y otros) durante la permanencia en el lugar de trabajo.

— Contar con un vehiculo disponible para el transporte de los materiales y herramientas y equipos hasta
el lugar del proyecto.

(.)

Perfil del Personal.

— Experiencia del personal clave (técnico y/o operario) serd minimo de un (01) afio en la fabricacion e
instalacion de estructuras metélicas y coberturas en general.

— Experiencia del personal clave (técnico y/o operario) sera minimo de un (01) afio en trabajos
relacionadas a estructuras metalicas cobertura de Aluzinc, fabricacion y montaje de tijerales y correas
en el sector publico y/o privado referente a obras similares.

— Obrero calificado y homologado para la fabricacion e instalacion de las estructuras metalicas y
cobertura.

— Tener suficiente experiencia en la actividad especifica que va a desempenar en la ejecucion el servicio.

— Contar con capacitacion obligatoriamente en la actividad que va a desempenar.

— Obligatoriamente todo el personal deberéa contar con seguro SCTR Salud- pension vigente, durante
todo el proceso que va intervenir, el costo del sequro serpa asumido por el contratista.

()

En relacion a ello, la Comision de Control verificd y evalud la documentacién presentada por la
empresa K & G INCOMET S.A.C., ganador de la buena pro, contenida en el expediente de
contratacion del servicio?, conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.° 3:
Verificacion del cumplimiento de los términos de referencia
S0 Comentario de la comision de
Perfil minimo del proveedor y personal presento
7 control
(siono)
Requisitos del proveedor
Tener ficha RUC Si
Contar con registro nacional de proveedores Si
(RNP) vigente.
De la verificacion de la informacion
CCl Activo. No recopi{ada de la Entidad no se
encontré un documento donde se
acredite dicho requisito.

De la verificacion de la informacion
recopilada de la Entidad no se
encontro un documento donde se
acredite dicho requisito.

De Ia verificacion de la informacion
recopilada de la Entidad no se

Contar con el seguro complementario de trabajo
y riesgo SCTR Salud y pension de todo su No
personal.

Contar con exdmenes medio ocupacionales

vigente de todo su personal. e encontré un documento donde se
acredite dicho requisito.
Perfil def Proveedor:
Acreditar una experiencia minima de 2 afios en la
fabricacion e instalacion de estructuras metélicas i .
y cobertura similares en el sector pablico y/o L Sk oo bt dias,
. privado
’%@ ABOGADO & El numeral 11.1. Aspectos
RN P«(N\\&"”i/ Generales. Nos detalla que. “El
\;ﬁﬂ/ Contar con disponibilidad inmediata con o servicio para la fabricacion de
materiales necesarios para la fabricacion e No estructuras metélicas (personal
instalacion de las estructuras metalicas. especializado, materiales,

herramientas y equipos),
descontando los materiales previstos

7 Remitida a la comisian de control mediante oficio n.® 005-2024-MDP/OLCP/LSCM de 20 de mayo de 2024.
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Aciedileln Comentario de la comision de
Perfil minimo del proveedor y personal presento
(si 0 no) control
por la entidad para la fabricacion de
techo metalico”, Es decir, el servicio
contratado era netamente de mano
de obra especializada teniendo en
cuenta que los materiales eran
previstos por la Entidad.
Contar con el equipo y herramientas necesarias bea ve;/ﬁ;azor} dg ’?.(;ng) il
i para la fabricacion e instalacion de la estructura No e/;zngr{oauz dscjmgn!toa donn?j:ese
LD i i acredite dicho requisito.
Contar con personal obrero calificado y Helg ve;rﬁcac:on de la. informacion
homologado para la fabricacion e instalacion de No e :lada de la Entidad ro se
la estructuras metalicas y cobertura. encontré un documento donde se
acredite dicho requisito.
Contar con implementos de seguridad necesarios
para su personal técnico y obrero que garantice De la verificacion de la informacion
su bienestar contra accidentes de trabajo (arnés, No recopilada de la Entidad no se
correas de seguridad, guantes, zapatos, cascos, encontré un documento donde se
lentes y mandil para soldadura y otros) durante la acredite dicho requisito.
permanencia en el lugar de trabajo.
: oo De la verificacion de la informacion
Contar con un vehiculo disponible para el s ;
transporte de los materiales y herramientas y No e;igz%agg ggr,‘lirfgggago%:ie
equipos hasta el lugar del proyecto. acredite dicho requisito.
Perfil del Personal.
Experiencia del personal clave (técnico y/o De la verificacion de la informacion
operario) sera minimo de un (01) aflo en la Wi recopilada de la Enlidad no se
fabricacion e instalacion de estructuras metalicas encontré un documento donde se
y coberturas en general. acredite dicho requisito.
Experiencia del personal clave (técnico y/o
operario) serd minimo de un (01) afio en trabajos
relacionadas a estructuras metélicas cobertura Pt T ilommediin
de Aluzinc, fabricacion y montaje de tijerales y ; ;
correas en el sector publico y/o privado referente No " ;{ada de io-Enlidad n-sp
il eesn i S encontré un do_cumento ande se
Obrero calificado y homologado para la acredite diofio requisio.
fabricacion e instalacion de las estructuras
metalicas y cobertura.
Tener suficiente experiencia en la actividad R ve'nﬁdcamon - !a. AOEEDAS
especifica que va a desempenar en la ejecucion No Heop {{a Bidl I Bt em 1
o serviale. enconlré un dopumento qqnde se
acredite dicho requisito.
De la verificacién de la informacion
Contar con capacitacion obligatoriamente en la No recopilada de la Entidad no se
actividad que va a desempefiar. encontrd un documento donde se
acredite dicho requisito.
Obligatoriamente todo el personal debera contar I m—————
con seguro SCTR Salud- pension vigente, tada de Ia Entidad
durante todo el proceso que va intervenir, el No e de SRS
costo del seguro serpa asumido por e/ SRR Wt el ki qqnde ge
soalitia, acredite dicho requisito.

Elaborado por: Comisién de Control.

Del cuadro precedente se evidencid que la empresa K & G INCOMET S.A.C. solo acreditd
documentacion como es la ficha RUC, RNP y contratos de obra.
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Asimismo, de la revision de los contratos de obra: “Construccion de techo metaiico de una edificacion en
el sector Fila Alta — distrifo y provincia de Jaén - departamento de Cajamarca™ (Apéndice n.° 30), y
“Construccion de cobertura metélica en una edificacion en el sector Fila Alfa — distrito y provincia de Jaén -
departamento de Cajamarca™ (Apéndice n.° 31), se evidencid que ambas actividades suman 81 dias
como experiencia, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.® 4:
Experiencia consignada por la empresa K & G INCOMET S.A.C
b A n.°de Fecha de Fecha de S
n. Objeto del contrato A et Labae Experiencia
30 dias
“Construccién de techo metélico (detallado en
de una edificacién en el sector Contrato la clausula
Fila Alta — distrito y provincia de SIN 08/02/2021 20/03/2021 tercera: del
Jaén - departamento de plazoy
Cajamarca’ vigencia del
contrato)
“Construccion de  cobertura
metalica en el distrito de Jaén, | Contrato 51 dias (como
2 provincia de  Jaén - SIN 20RO Iz maximo)
departamento de Cajamarca”

Fuente: Expediente de contratacion remitida a la comision de control mediante oficio n.® 005-2024-MDP/OLCP/LSCM de 20 de mayo de
2024.
Elaborado por: Comisian de Control.

En tal sentido, a fin de acreditar la experiencia requerida por los términos de referencia, Lili Soledad
Contreras Mondragon, jefa de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial mediante oficio
n.° 02-MDP/OACP/LSCM de 22 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 32), anexé las siguientes facturas
expedidas por la empresa K & G INCOMET S.A.C, conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.® 5:
Facturas Adjuntadas para sustentar la experiencia de la empresa K & G INCOMET S.A.C
e Numero Fecha de Periodo del
,,,»"/ CENERAL P, de Descripcion Emitido a Monto S/. emision de la trabajo
7’76\.\\* C‘vsf/,’,ﬂ "\ factura factura realizado
i/ <& o\ Servicio de estructura metalica | Representacion o
5!{ S 2 B\ E001-1 para mandily techado es EDU SRL. 17 000.00 15/03/2021 No indica
W #e ; Costo de mano de obra para la
by %, JEFEECOMIBON & /f fabricacion de un techo | Coberturas del o
N\ E00%5 metalico parabdlico de 20m x norte SR.L. 32000 Zi/06/2021 No indica
23.50m
Alquiler de Griia para Montaje Coberturasidel
E001-6 | de arcos de techo metélico norte SRL 800.00 28/05/2021 No indica
parabdlico T
Costo de mano de obra para la
fabricacion de un techo | Coberturas del 5 g
E001-2 metalico parabdlico de 20m x | norte SRL. 3000.00 21/05/2021 No indica
23.50m
Costo de mano de obra para la
fabricacion de un techo | Coberturas del _
sl metalico parabdlico de 20m x norte S.R.L. 300000 26/05/2021 Noindica
\ 23.50m

Fuente: Oficio n.® 02-2024-MDP/QACP/LSCM de 22 de marzo de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

%,
N ap e
~

De lo expuesto, se precisa que las citadas facturas no contemplan los plazos de ejecucion de cada
actividad que realizo la empresa K & G INCOMET S.A.C; y solo tienen como fecha de emision los
meses de marzo y mayo del 2021.

8 Obrantes en el expediente de contratacion desde el folio n.® 47 al n.° 53
9 Obrantes en el expediente de contratacion desde el folio n.® 54 al n.* 57
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En ese contexto, se evidencio que la empresa K & G INCOMET S.A.C, como ganador de la buena
pro del procedimiento de seleccion COMPARACION DE PRECIOS n.° 02-2023-MDP1, solo
acreditd 81 dias de experiencia; sin embargo, los términos de referencia establecieron una
experiencia minima de dos (2) afos en la fabricacion e instalacion de estructuras metélicas vy
coberturas similares en el sector publico y/o privado.

Cabe precisar que, mediante oficio n.? 002-2024-CG/OCI-SCE-MDP de 16 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 33), la Comision de Control solicitd a la sefiora Lili Soledad Contreras Mondragén,
jefa de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial "informe si la oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial de la Entidad no tiene informacion adicional sobre dicho proceso de seleccion, en caso
contrario, remitirlo en copias fedateadas”, en respuesta a ello, emitid el oficio n.° 005-2024-
MDP/OLSCP/LSCM de 20 de mayo de 2024, (Apéndice n.° 21), informando lo siguiente: "en fa
oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca no se encuentra
documentacion adicional a los indicado lineas arriba".

Por tanto, de la documentacion presentada por la empresa K & G INCOMET S.A.C., se evidencid
que esta no acreditd el perfil minimo del proveedor y personal, establecido en los términos de
referencia de las bases administrativas del procedimiento de seleccion COMPARACION DE
PRECIOS n.° 02-2023-MDP.

Es de mencionar que, la sefiora Lili Soledad Contreras Mondragén, jefa de la oficina de
P Abastecimiento y Control Patrimonial se encontraba certificada por el Organismo Supervisor de
€ Contrataciones del Estado - OSCE a nivel intermedio (Apéndice n.° 34); bajo ese aspecto, la
mencionada funcionaria cuenta con los conocimientos para determinar el tipo de procedimiento de

( i 2\ seleccion que correspondia para la contratacion del " SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
"""" (5 =1 PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA DE ALUZINC
\ SOPERVISOR - g PARA TECHO METALICO, EJECUCION IOARR, CONSTRUCCION COBERTURAS DEPORTIVAS EN EL

3 i» g CASERIO EL ALGARROBO DISTRITO DE POMAHUACA"
7. DADPR\.J“"-/.

) En tal sentido, Lili Soledad Contreras Mondragon, jefa de la oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial, convoco un servicio mediante procedimiento de seleccion comparacidn de precios, el cual
por las condiciones del mismo, no correspondia; de la misma forma, no verificé que el postor ganador
de la buena pro acredite el perfil minimo del proveedor y personal establecidos en los términos de
referencia; y pese a ello, emitié la orden de servicios n.° 0000259 de 29 de diciembre de 2023

(Apéndice n.° 28) para la contratacion de dicho postor.

Lo expuesto, generd que no se contrate a un postor con la experiencia requerida; asimismo afectd la
legalidad de la contratacion del servicio.

Los hechos expuestos inobservaron:

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30
de enero de 2019 y sus modificatorias.

TITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones.

()

10 Aprobadas mediante Resolucién de Alcaldia n.® 0297-2023-MDP/A de 19 de diciembre de 2023.
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Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esté quiada por la
honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser
comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

CAPITULO I ,
GRGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion.

43.1 El drgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion y
e realizacién del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion pueden
estar a cargo de un comité de seleccion o del érgano encargado de las contrataciones.

43.2 Para la Licitacion Publica, el Concurso Publico y la Seleccion de Consultores Individuales, la Entidad
designa un comité de seleccion para cada procedimiento. Ef 6rgano encargado de las contrataciones tiene a
su cargo la Subasta Inversa Electronica, la Adjudicacién Simplificada, la Comparacion de Precios y la
Contratacion Directa. En la Subasta Inversa Electronica y en la Adjudicacion Simplificada la Entidad puede
designar a un comité de seleccion o un comité de seleccion permanente, cuando lo considere necesario.

()

CAPITULO VI
COMPARACION DE PRECIOS.

Articulo 98. Condiciones para el empleo de la Comparacion de Precios.

98.1. Para aplicar el procedimiento de seleccion de Comparacion de Precios, la Entidad verifica que los bienes
y/o servicios en general objeto de la contratacion:

(i) Existen en el mercado;

(i) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados,
producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripcion particular de la Entidad; y,

(iii) Se entreguen o implementen dentro de fos cinco (5) dias siguientes de formalizada la contratacion”. (*)
Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo
n.° 168-2020EF, publicado el 30 de junio de 2020.

98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el 6rgano encargado de las contrataciones elabora un
informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de seleccion
de Comparacién de Precios.

()

Articulo 99. Procedimiento.

% / 99.1. Emitido el informe favorable al que se refiere el numeral 98.2 del articulo 98, el 6rgano encargado de las
N \o Provno® // / contrataciones solicita y obtiene, de forma fisica o electronica, un minimo de tres (3) cotizaciones que cumplan
"""" - con lo previsto en la solicitud de cotizacién, las que son acompafiadas con declaraciones juradas de los
proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. La Entidad oforga la buena pro a la
cotizacién de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripcion vigente
en el RNP.

()"

DIRECTIVA n.° 022-2016-OSCE/CD - Disposiciones aplicables a la comparacion de precios,
aprobada mediante Resolucion n.° 239-2016-OSCE/PRE, y modificada a través de
la Resolucion n.° 094-2020-OSCE/PRE, publicada el 14 de julio de 2020.

Il{“ .)
VI. DISPOSICIONES GENERALES.

Y

6.1. Para aplicar el procedimiento de sefeccién de comparacion de precios, fa Entidad debe verificar que los
bienes y/o servicios en general objeto de la contratacion: i) Sean de disponibilidad inmediata. Es decir, que se
entreguen o implementen dentro de los cinco (5) dias siguientes de formalizada la contratacion; i) Cumplan
con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos,
modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripcion particular de la Entidad; y, iii) Sean faciles de
obtener o que tengan un estandar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado. Solo
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procede el procedimiento de comparacion de precios cuando se verifiquen las condiciones sefialadas, caso
contrario, debe convocarse el que corresponda.

Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el drgano encargado de las contrataciones elabora un informe
en el que conste el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de seleccion de
comparacion de precios. Para tal efecto, se debe ulilizar el formato incluido en el Anexo
N° 1 de fa Directiva. Dicho informe debe publicarse en el SEACE.

()

6.2 No corresponde utilizar el procedimiento de comparacion de precios para la contratacion de bienes y
servicios que son fabricados o prestados siguiendo la descripcion particular o instrucciones de la Entidad tales
como el mantenimiento de carreteras; la contratacion de profesionales o personal especializado; el suministro
periédico de bienes o los servicios de ejecucion periddica fales como la mensajeria; la toma de inventario
fisico de bienes; la adquisicion de vehiculos; la recoleccién y disposicion final de residuos solidos; el
acondicionamiento, mantenimiento y/o reparacion de infraestructura; entre otros supuestos.

Tampoco corresponde utilizar dicho procedimiento para la contratacion de bienes o servicios incluidos en el
Listado de bienes y servicios comunes y en el Catalogo Electronico, fos que se contratan a través del
procedimiento de Subasta Inversa Electronica y Acuerdo Marco, asi como para la adquisicion de productos
alimenticios para el Programa de Vaso de Leche u otros programas sociales que cuentan con regulacion
especial.

(..)

En caso se opte por elaborar una solicitud de cofizacion, el 6rgano encargado de las contrataciones debe
solicitar y obtener, de forma fisica o electrénica, un minimo de tres (3) cotizaciones que cumplan con lo previsto
en la solicitud de cotizacion, las que deben acompafiarse con declaraciones juradas de los proveedores de no
encontrarse impedidos para contratar con el Estado. Sélo puede oforgarse la buena pro cuando el érgano
encargado de las contrataciones haya oblenido tres (3) colizaciones que cumplan con las disposiciones antes
sefialadas.

Yy

Bases administrativas denominadas COMPARACION DE PRECIOS n.° 02-2023-MDP,
aprobadas mediante Resolucion de Alcaldia n. 0297-2023-MDP/A de 19 de diciembre de 2023.

Y

"(. ".)
TERMINOS DE REFERENCIA.

PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR Y PERSONAL:

Requisitos del Proveedor:

— Tener ficha RUC

—  Contar con registro nacional de proveedores (RNP) vigente.

- CCl Activo.

—  Contar con | seguro complementario de trabajo y riesgo SCTR Salud y pensién de todo su personal.
- Contar con examenes medio ocupacionales vigente de todo su personal.

Perfil del Proveedor:

— Acreditar una experiencia minima de 02 afios en la fabricacion e instalacion de estructuras metélicas y
cobertura similares en el sector publico y/o privado.

— Contar con disponibilidad inmediata con o materiales necesarios para la fabricacién e instalacion de las

estructuras metélicas.
— Contar con el equipo y herramientas necesarias para la fabricacion e instalacion de la estructura metalica
y cobertura.
— Contar con personal obrero calificado y homologado para la fabricacion e instalacion de la estructuras
metéalicas y cobertura.
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— Contar con implementos de sequridad necesarios para su personal técnico y obrero que garantice su
bienestar contra accidentes de trabajo (amés, correas de seguridad, guantes, zapatos, cascos, lentes y
mandil para soldadura y otros) durante la permanencia en el lugar de trabajo.

— Contar con un vehiculo disponible para e/ transporte de los materiales y herramientas y equipos hasta el
lugar del proyecto.

Perfil del Personal.

— Experiencia del personal clave (técnico y/o operario) serd minimo de un (01) afio en la fabricacion e
instalacion de estructuras metélicas y coberturas en general.

— Experiencia del personal clave (técnico y/o operario) sera minimo de un (01) aio en trabajos relacionadas
a estructuras metalicas cobertura de Aluzinc, fabricacion y montaje de tijerales y correas en el sector
publico y/o privado referente a obras similares.

—  Qbrero calificado y homologado para la fabricacion e instalacion de fas estructuras metélicas y cobertura.

— Tener suficiente experiencia en la actividad especifica que va a desempefiar en la ejecucion el servicio.

— Contar con capacitacion obligatoriamente en la actividad que va a desempefiar.

— Obligatoriamente todo el personal debera contar con seguro SCTR Salud- pension vigente, durante todo
el proceso que va intervenir, el costo del seguro serpa asumido por el contratista.

(o

Lo situacién evidenciada se genero por el accionar de la jefa de la oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la  Entidad, quien organizd el procedimiento de  seleccion
n.° COMPRE-SM-2-2023-MDP/OEC-1, al margen de la normativa aplicable; asimismo, no verifict el
cumplimiento del perfil minimo del proveedor y personal establecidos en los términos de referencia de
las bases administrativas para el postor ganador de la buena pro; a pesar de ello, emiti6 la orden de
servicio n.° 0000259 de 29 de diciembre de 2023, para la contratacion de dicho postor.

Los hechos expuestos generaron que no se contrate a un postor con la experiencia requerida; asimismo
afectd la legalidad de la contratacion del servicio.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

La persona comprendida en los hechos con evidencia de irregularidad (Apéndice n.° 1), Lili Soledad
Contreras Mondragén presentaron sus comentarios o aclaraciones de forma documentada, conforme
se detalla en el Apéndice n.° 34 del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por la involucrada, se concluye
que la persona comprendida en el presente informe, no desvirtlian los hechos notificados en el Pliego
de Hechos. La referida evaluacion y cédulas de notificacion electrénica forman parte del Apéndice
n.° 35 del informe de Control Especifico; conforme se describe a continuacion:

1. Lili Soledad Contreras Mondragén, identificada con DNI n.” Il jefa de la oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, periodo de
gestion de 5 de diciembre de 2023 al 25 de enero de 2024", designada mediante Resolucion de
Alcaldia n.° 161-2023-MDP/A de 15 de agosto de 2023, a quien se le comunico el Pliego de
Hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 001-2024-CG/OCI-SCE-MDPQO de 31 de mayo de
2024, notificada a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas eCasilla CGR con
Cédula de Notificacion Electronica 00000002-2024-CG/0375-02-006, y presentd sus comentarios
o aclaraciones mediante escrito sin nimero de 11 de junio de 2024, en cuarenta y siente (47)
folios, recibido por la Comisién de Control el 11 de junio de 2024, asi también, fue notificada con
mediante Cédula de Notificacién n.® 003-2024-CG/OCI-SCE-MDPO de 17 de junio de 2024,

11 Periodo determinado a través del informe n.° 001-2023-FOG/RO-MDP de 5 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 8) y comprobante de pago
n.° 71 de 25 de enero de 2024, registro SIAF n.°0000000846 (Apéndice n.° 29).
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notificada a través de del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas eCasilla CGR con
Cédula de Notificacion Electrénica 00000004-2024-CG/0375-02-006, presentod sus comentarios o
aclaraciones mediante escrito sin numero de 20 de junio de 2024, en ocho (8) folias, recibido por
la Comision de Control el 21 de junio de 2024 (Apéndice n.° 35).

Efectuada la evaluacion de los comentarios y aclaraciones se concluye que la participacion de Lili

Soledad Contreras Mondragon, en los hechos presuntamente irregulares no han sido

desvirtuados, al haberse evidenciado que no evalud, verificd y organizd el procedimiento de

seleccion de Contratacion de Precios denominado Comparacion de Precios n.° 02-2023-MDP,

para la cual fue designada como jefa de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial;

P e argumentando que si realizo el informe sustentatorio para emplear la comparacion de precios, el

f"f;}@:‘““ﬂf- 0@/*;3. cual hizo llegar una ejemplar en calidad de original; sin embargo, el OSCE, mediante el DICTAMEN

n.® 000050-2024-OSCE-SPRI, sefiala que dicho documento no fue registrado en la plataforma del

SEACE, con lo cual vulner6 la Directiva n.° 022-2016-OSCE/CD vy de los Principios de Publicidad
y de Transparencia de la normativa de contrataciones.

Aunado a ello, sefiala que no puede contravenir a los documentos técnicos emitidos por los
profesionales técnicos de la Entidad y por esa razon, realiz el procedimiento de seleccion de
Comparacion de Precios, no obstante, la documentacion sefialada no determina el procedimiento
de seleccion a convocar, por el contrario, es competencia del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), determinar el procedimiento de seleccidn que empleara. Asimismo, indica
que no ha incumplido con las condiciones para el empleo de la Comparacion de Precios, porque
ese servicio es referido a la “fabricacion, izaje e instalacion de fa estructura metalica”, aun cuando la
Directiva n.® 022-2016-OSCE/CD dispone que ‘{...) no se puede emplear servicios que son fabricados
0 prestados siguiendo la descripcion particular o instrucciones de la Entidad tales como el mantenimiento
de carreteras, la contratacion de profesionales o personal especializado”.

Luego, aduce que una de las condiciones para contratar la comparacion de precios, es que se
entregue el servicio dentro de los 5 dias y en los términos de referencia para la ejecucion indica
30 dias, por lo que tenia conocimiento sobre el plazo del servicio, pese a que ello, determind que
correspondia aplicar el procedimiento de comparacion de precios, en contravencion a la tercera
condicién para para el empleo de la Comparacién de Precios, ademas, empleo este Gltimo
procedimiento de seleccién porque el de Adjudicacion Simplificada tiene un tope superior de
S/ 48 000,00; siendo este parametro incorrecto, puesto que el tope para el afio 2023 era de
S/ 480 000,00 por tanto si era posible considerar dicho proceso.

W\ T $° LS
N W ’ . ; it b
%‘?"W‘ﬁ;ﬁ Finalmente, con ese accionar otorgd la buena pro a un postor que no acreditd el perfil minimo

et

establecido en los términos de referencia del citado procedimiento de seleccion.

En consecuencia, trasgredio el subnumeral 43.1 del articulo 43, asi como los subnumerales 98.1
y 98.2 del articulo 98° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y sus
modificatorias.

Asimismo, incumplio con lo dispuesto en el numeral 6 de la Directiva n.® 022-2016-OSCE/CD -
Disposiciones aplicables a la comparacion de precios, y sus modificatorias, aprobado mediante
Resolucion n.® 239-2016-OSCE/PRE modificado mediante Resolucion n.° 094-2020-OSCE/PRE,
publicada en el Diario oficial El Peruano el 14 de julio de 2020.

Del mismo modo, inobservo el perfil minimo del proveedor y personal establecido en los términos
de referencia de las bases administrativas COMPARACION DE PRECIOS n.° 02-2023-MDP, y
procedio a emitir la orden de servicios n.® 0000259 de 29 de diciembre de 2023, con un postor que
no acreditd el perfil minimo:
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Ademas, en su calidad de jefe de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, no actud
conforme a sus funciones establecidas en los numerales n.s 5y 21 del articulo 54° del Capitulo |,
del Titulo Il del Reglamento de Organizacion de Funciones de la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca (Apéndice n.° 36) aprobado mediante Ordenanza Municipal n.® 0004-2020-MDP/A
de 12 de mayo de 2020 (Apéndice n.° 37), que sefiala lo siguiente: “5. Evaluar, verificar y organizar
los procesos de adquisiciones de servicios conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento™ y “21. Organizar los procesos de seleccion o modalidades de compras de acuerdo a lo
establecido por la ley de contrataciones del estado y la ley de presupuesto”.

También, incumplio lo establecido en los articulos 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del
Empleo PUblico, publicada el 19 de febrero de 2004 y vigente desde el 1 de enero de 2005, sobre
el acceso al empleo plblico, procedimiento de seleccién, e inobservancia de las normas de
acceso; asi como, los literales a) y c) del articulo 16° que estipulan: "Todo empleado esta sujeto a las
siguientes obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico; y
¢) Salvaguardar los intereses del Estado {...)".

Al respecto, los hechos expuestos denotan que Lili Soledad Contreras Mondragén, en su
condicidn de jefe de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, generd que no se contrate
a un postor con experiencia requerida, y afectd la legalidad de la contratacion del servicio.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Lili Soledad
Contreras Mondragon, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad
no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad "la jefa de fa oficina de abastecimiento y control
patrimonial, convocd el procedimiento de seleccion por comparacion de precios para la confratacion del servicio
de mano de obra especializado al margen de la normativa aplicable; ademas, emitié orden de servicios al ganador

B
i o

?«:’/gmﬁm 0‘;{&;\ de la buena pro que no cumplio con el perfil minimo del proveedor y personal establecido en los términos de
v} \Q%\\* 54&\\ referencia; dichos hechos han generado que no se contrate a un postor con experiencia requerida; asimismo,
é’f' & Z\ afectd la legalidad de la contratacion del servicio" estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de
(& -~ 5]l Control Especifico.

\

JEFE r_ot;;ﬂsxon { //‘ . :
%/ V. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
i PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacidn sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechaos irregulares estan identificados en el
Apéndicen.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a Municipalidad Distrital de Pomahuaca, se formula la conclusion siguiente:

1. Se hadeterminado que la jefa de Abastecimiento y Control Patrimonial , convac6 el procedimiento
de seleccion por comparacion de precios para la contratacion del servicio de mano de obra
especializado al margen de la normativa aplicable; ademas, emitié orden de servicios al ganador
de la buena pro que no cumplié con el perfil minimo del proveedor y personal establecido en los
términos de referencia; dichos hechos han generado que no se contrate a un postor con
experiencia requerida; asimismo, afectd la legalidad de la contratacion del servicio.
(Irregularidad n.° 1).
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VI. RECOMENDACION

Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el 6rgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del funcionario plblico de la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca, comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico,
de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1).

VIl. APENDICES

Apéndice n.® 1:
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Apéndice n.° 9:

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Copia simple de OFICIO N° 004-2024-CG/OCI-SCE-MDP de 16 de mayo de
2024,

Copia simple de la CARTA N° 057-2024. FTOG/DIDUR/MDP de 21 de mayo
de 2024.

Copia fedateada de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0207 - 2023 - MDP/A
de 8 de noviembre de 2023,

Copia fedateada de CUADERNO DE OBRA, que contiene la parte pertinente:
Copia fedateada de ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA de 13 de
noviembre de 2023.

Copia fedateada de ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE
OBRA N°03 de 8 de enero de 2024.

Copia fedateada de INFORME N° 001 — 2023 - FOG/RO-MDP de 5 de
diciembre de 2023.

Copia fedateada de los TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACION
E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO, SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA)
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL CASERIO EL
ALGARROBO, DISTRITO DE POMAHUACA, DISTRITO DE POMAHUACA,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". CUI N° 2615858.
PRIMERA ETAPA.

N w 4/ Apeéndice n.” 10: d%og[i)e; f;dateada de INFORME N° 0/0- 2023 - MDP/I0-MDP de 5 de diciembre
Apéndice n.° 11; Copia fedateada del INFORME N° 0849 - 2023 MDP/DIDUR de 6 de diciembre
de 2023.
Apendice n.° 12: Copia fedateada del PEDIDO DE SERVICIOS N° 000259 de 11 de diciembre
de 2023.
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Apéndice n.® 13: Copia fedateada de INFORME N° 617-2023-MDP/OACP/LSCM de 11 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.° 14; Copia fedateada de RESOLUCION DE ALCALDIA No. 0161 - 2023-MDP/A.
de 15 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 15: Copia fedateada de MEMORANDUM No. 01733 -2023-MDP/GM. de 12 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.® 16: Copia fedateada de CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000610 de 12 de diciembre de 2023.

7 CENERAL 5
\.}(ﬂ« (TDINY

Apéndice n.° 17: Copia fedateada de INFORME N° 146-2023-MDP/HFL de 12 de diciembre de
2023.

Apéndice n.° 18: Copia fedateada de Anexo N° 2 Solicitud de cotizacién de 11 de diciembre
de 2023, jefa de abastecimiento y control patrimonial solicitd cotizacion a los
siguientes proveedores: Wilder Manrique Rojas, Pefia Castro José Odar, Perez
Carrasco Nidia, K & G INCOMET S.A.C.

Apéndice n.° 19 Copia fedateada de correo electronico de 12 de diciembre de 2023 remitido por
logistica. munipomahuaca@gmail.com  perteneciente  a  Municipalidad
Pomahuaca, enviado hacia los correos electronicos: nipecaBgmail.com;
kevinkeler19@gmail.com; wilatas@hotmail.com;
joseodarpenacastro972@gmail.com.

Apéndice n.° 20: Copia fedateada de INFORME N° 630- 2023-MDP/OACP/LSCM de 14 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.° 21: Copia simple de OFICIO N° 005-2024-MDP/OLCP/LSCM. de 20 de mayo de
2024,

Apéndice n.° 22: Copia fedateada de INFORME N° 631- 2023-MDP/OACP/LSCM de 14 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.° 23: Copia fedateada de la RESOLUCION DE ALCALDIA No. 0295 - 2023-MDP/A.
de 14 de diciembre de 2023.

Apéndice n.” 24: Copia fedateada de INFORME N° 650- 2023-MDP/OACP/LSCM de 18 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.° 25: Copia fedateada de RESOLUCION DE ALCALDIA No. 0297 - 2023-MDP/A.
de 19 de diciembre de 2023 que contiene:

- TERMINOS DE REFERENCIA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACION E

INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA PARA LA

% ABOGADO & > Y
Ny, t Y EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
i INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO, SERVICIOS

~— oo

HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA)
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL CASERIO
EL ALGARROBO, DISTRITO DE POMAHUACA, DISTRITO DE
POMAHUACA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".
CUI N° 2615858. PRIMERA ETAPA.
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Apéndice n.° 26: Copia fedateada de Anexo n.° 3 Cotizacién y declaracion jurada del
proveedor de 11 y 13 de diciembre de 2023, presentados por los postores: K
& G INCOMET S.A.C, Llatas Rojas Wilder Manrique y Perez Carrasco Nidia.

Apéndice n.® 27: Copia fedateada de FORMATO N° 22 ACTA DE OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO: BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS de 20 de

diciembre de 2023.
Apéndice n.° 28; Copia fedateada de la ORDEN DE SERVICIO N° 0000259 de 29 de diciembre
de 2023.
(c\\ufg Apéndicen.°29;  Copia fedateada de COMPROBANTE DE PAGO N° 71 de 25 de enero de
Sl /'3’,‘ 2024, REGISTRO SIAF N° 0000000846.

Apéndice n.° 30: Copia fedateada de separador CONTRATO N°1 Y SU CONFORMIDAD, que
contiene:
- Copia fedateada de CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHO
METALICO DE UNA EDIFICACION EN EL SECTOR FILA ALTA -
DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" de 8 de febrero de 2021.
- Copia fedateada de CONFORMIDAD DEL SERVICIO de 20 de marzo de

P 2021.

.
i fg&\v -\ Apéndice n.° 31: Copia fedateada de separador CONTRATO N°2 Y SU CONFORMIDAD, que
I contiene:

S gE S - Copia fedateada de CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE

\ %, SUPERVISOR
, 3

4 COBERTURA METALICA EN EL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE

“'-‘gjf,DJ,’:m\“O» ; JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" de 20 de mayo de 2021.
e~ - Copia fedateada de ACTA DE CONFORMIDAD de 10 de julio de 2021.
Do Apéndice n.® 32: Copia fedateada de OFICIO N° 02 -2024-MDP/OACP/LSCM. de 22 de marzo
b de 2024 que contiene:
- Copia fedateada de FACTURA ELECTRONICA RUC:20607330761 E001-1,
_ e de 15 de marzo de 2021.
\ 5, EPEcomsion o /!;.’ - Copia fedateada de FACTURA ELECTRONICA RUC:20607330761 E001-2,
)X‘\’}@‘*mem@"\q‘(‘/\‘;"{/ de 21 de mayo de 2021.
S - Copia fedateada de FACTURA ELECTRONICA RUC:20607330761 E001-4,
de 26 de mayo de 2021.
- Copia fedateada de FACTURA ELECTRONICA RUC:20607330761 E001-5,
de 27 de mayo de 2021.
//f&"'“‘ - Copia fedateada de FACTURA ELECTRONICA RUC:20607330761 E001-6,
P& de 28 de mayo de 2021.
ey
g’ (5 ------- [— > Apéndice n.° 33: Copia simple de OFICIO N° 002-2024-CG/OCI-SCE-MDP de 16 de mayo de
%“\% . 2024,
\:\1:"" Apéndice n.° 34: Copia simple de certificacidn otorgada por: EL ORGANISMO SUPERVISOR DE

R CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE a Lili Soledad Contreras
Mondragdn a nivel intermedio.

Apéndice n.° 35: Cédulas de notificacion electronica, cargos de notificacion, correos electronicos
y los comentarios o aclaraciones presentados por la persona comprendida en la
irregularidad; asi como la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, segun
el siguiente detalle:
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- Impresion con firma digital de CEDULA DE__NOTIFICACION

N° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDPO de 31 de mayo de 2024, que contiene la
CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000002-2024-CG/0375-02-006 y del CARGO DE NOTIFICACION,
firmados digitalmente el 31 de mayo de 2024.
Impresion con firma digital de CEDULA DE NOTIFICACION
N° 003-2024-CG/OCI-SCE-MDPO de 17 de junio de 2024, que contiene la
CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA
N° 00000004-2024-CG/0375-02-006 y del CARGO DE NOTIFICACION,
firmados digitalmente el 17 de junio de 2024.

- Impresién de correo electronico de 3 de junio de 2024, remitido por
contreras.lili.s_02@hotmail.com a la  direccion  electronica:
bpolo@contraloria.qob.pe, perteneciente a Brian Alexiss Polo Bricefio con
asunto: SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO.

- Impresion de OFICIO N° 01-2024/LSCM. de 3 de junio de 2024 remitido
mediante correo electronico de 3 de junio de 2024, desde el correo
glectronico contreras lili.s_02@hotmail.com.

- Impresién de OFICIO N° 008-2024-CG/OCI-SCE-MDP de 4 de junio de
2024, que contiene la respuesta a la Solicitud de Ampliacion de Plazo para
presentar comentarios o aclaraciones.

- Copia simple de escrito sin nimero de 11 de junio de 2024, presentado por
Lili Soledad Contreras Mondragon, ingresado por mesa de partes del
Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén el 11
de junio de 2024 en 47 folios.

- Copia simple de escrito sin nimero de 20 de junio de 2024, presentado por
Lili Soledad Contreras Mondragon, ingresado por mesa de partes del
Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén el 21
de junio de 2024 en 8 folios.

Original de EVALUACION DE COMENTARIOS O ACLARACIONES
ELABORADAS por la Comision de Control, por cada uno de los involucrados

Apéndice n.® 36: Copia fedateada del REGLAMENTO DE ORGANIZACION DE FUNCIONES

(ROF) 2020 aprobado.
Apéndice n.° 37: Copia fedateada de la ORDENANZA MUNICIPAL N°004-2020-MDP/A de 12 de
mayo de 2020.
Jaén, 24 de junio de 2024
Jorge Euis Loyo }{Lu a Vietof fi* Brian AIéﬁs@é@mno
sﬂﬁrﬂ \/ Jefe de Comision

/ Noé Pumaccahua Huaman
/ Abogado
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El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

JAEN que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

Jaén, 24 de junio de 2024

Jefe del Organo de Control Institucional

Municip lidad Provincjal de Jaén
u \\—/’
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL FERU
APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2024-2-0375-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

NO

Sumilla del Hecho con
evidencia de Irregularidad

Periodo de Gestion

Documento

Nacional
o Cargo

|dentidad Desempenado
N° [dd/mm/aaaa]

Desde Hasta

N°dela
Casilla
Electronica

Condicion de
vinculo laboral
o contractual

Direccion
domiciliaria

Nombres y
Apellidos

[dd/mm/aaaa]

Presunta responsabilidad identificada

(Marcar con X)

Civil

Penal

Administrativa funcional

Sujetaala
potestad
sancionadora
dela
Contraloria

Entidad

La jefa de la oficina de
abastecimiento y  control
patrimonial, convocd el
procedimiento de seleccion por
comparacion de precios para la
contratacion del servicio de
mano de obra especializado al
margen de la normativa
aplicable; ademas, emitié orden
de servicios al ganador de la
buena pro que no cumpli6 con el
perfil minimo del proveedor y
personal establecido en los
términos de referencia; dichos
hechos han generado que no se
contrate a un postor con
experiencia requerida; asimismo,
afectd la legalidad de la
contratacion del servicio

Jefa de la Oficina
Lili Soledad de
Contreras Abastecimiento y
Mondragon Control
Paltrimonial

Decreto
Legislativo
n.° 276

21/08/2023 Aclualidad

N oY
RN -
“ Da o -
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Informe de Control Especifico N° 024-2024-2-0375-SCE
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 515-2024-MPJ/OCI

EMISOR . ERINSON JOHANES NUNEZ RAMIREZ - JEFE DE OCI - REMITE
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N.° 024-2024-2-0375-SCE. -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . FILEMON RECALDE REYES
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el
inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de seleccion de comparacion de precios
para la contratacién del servicio de mano de obra relacionado con la infraestructura deportiva y/o
recreativa del caserio El Algarrobo - Pomahuaca en el Centro Poblado El Algarrobo, distrito de
Pomahuaca, provincia Jaén, departamento Cajamarca" en la Municipalidad Distrital de Pomahuaca a
su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.© 024-2024-2-0375-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al funcionario publico involucrado en
los hechos.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20201570892:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000005-2024-CG/0375-02-006

2. OFICIO 515-2024-MPJ-OCI[F]

3. TOMO | DE | (FOLIOS 0001-0024)[F]

4. TOMO | DE | (FOLIOS 0025-0099)[F]

5. TOMO | DE | (FOLIOS 0100-0160)[F]

6. TOMO | DE | (FOLIOS 0161-0247)[F]

7. TOMO | DE | (FOLIOS 0248-0332)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 4
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 5
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: f i
68PKY10




NOTIFICADOR : BRIAN ALEXISS POLO BRICENO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria =3
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
68PKY10
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000005-2024-CG/0375-02-006

DOCUMENTO . OFICIO N° 515-2024-MPJ/OCI

EMISOR . ERINSON JOHANES NUNEZ RAMIREZ - JEFE DE OCI - REMITE
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N.° 024-2024-2-0375-SCE. -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . FILEMON RECALDE REYES
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20201570892

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS © 333

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de seleccién de comparacion
de precios para la contratacion del servicio de mano de obra relacionado con la infraestructura
deportiva y/o recreativa del caserio El Algarrobo - Pomahuaca en el Centro Poblado EI Algarrobo,
distrito de Pomahuaca, provincia Jaén, departamento Cajamarca" en la Municipalidad Distrital de
Pomahuaca a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 024-2024-2-0375-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al funcionario publico involucrado en
los hechos.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO 515-2024-MPJ-OCI[F]

2. TOMO | DE | (FOLIOS 0001-0024)[F]
3. TOMO | DE | (FOLIOS 0025-0099)[F]
4. TOMO | DE | (FOLIOS 0100-0160)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
643PHQA
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5. TOMO | DE | (FOLIOS 0161-0247)[F] CONTRALORIA fec: 233 atad 542 6500
6. TOMO | DE | (FOLIOS 0248-0332)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
643PHQA
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OFICIO N° 515-2024-MPJIOCI Jaén, 25 de junio de 2024

Sefior:

Filemon Recalde Reyes.

Alcalde.

Municipalidad Distrital de Pomahuaca.
Av. Balta n.® 173.
PomahuacalJaén/Cajamarca.

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico n.® 024-2024-2-0375-SCE.

REF. : a) Oficio n.° 393-2024-MPJ/OCI de 14 de mayo de 2024.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/INORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad", aprobada mediante Resducion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio
de 2021, y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion a documento de |a referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico al "Procedimiento de seleccion de comparacion de precios para la
contratacion del servicio de mano de obra relacionado con la infraestructura deportiva y/o recreativa del caserio El
Algarrobo - Pomahuaca en el Centro Poblado EI Algarrobo, distrito de Pomahuaca, provincia Jaén, departamento
Cajamarca" en la Municipalidad Distrital de Pomahuaca a su cargo.

Sobre ¢ particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 024-2024-2-0375-SCE, que recomienda disponer €
inicio del procedimiento administrativo al funcionario piblicoinvolucrado en los hechos con evidencias de irregularidad,
debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
- RAMIAE Lrinson Johanes FAU
L\ 20131378972 soft
LA CONTRALORIA H i o 52045 05.00
Erinson Johanes Nufiez Ramirez
Jefe del Organo de Contra Institucional
Municipalidad Provincial de Jaén
EJNR/OCI
bapb
Cc.
Archivo
Se adjunta:
- Tomo | del folios de 0001 al 0332
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 1det

"Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho "



