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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 031-2024-2-0376-SCE

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR: REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y
MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN
IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI N° 2514594

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la municipalidad distrital
de Namballe, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional (OCI) de la municipalidad provincial de San
Ignacio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.® 2-0376-2024-001, comunicado mediante oficio n.® 126-2024-CG/OCI/0376 de 20 de marzo
2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG y sus modificatorias.

. Objetivo

Determinar si la contratacion de servicios de anuiIér de maquinaria para la ejecucion de la obra
IOARR: “Reparacion de vias vecinales; construccion de alcantarilla, baden y muro de contencion;
en el(la) red vial del distrito de Namballe, provincia San Ignacio, departamento de Cajamarca”, CUI
n.° 2514594, se realiz6 de acuerdo a la normativa legal aplicable y disposiciones internas.

. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control Especifico corresponde al servicio de alquiler de maquinaria que realizo la

Entidad para la ejecucion de la obra IOARR: “Reparacion de vias vecinales; construccion de

. alcantarilla, baden y muro de contencion; en el(la) red vial del distrito de Namballe, provincia San
Ignacio, departamento Cajamarca”, CUI n.° 2514594, en adelante “La Obra”, bajo la modalidad de

administracion directa.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2022,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia
La municipalidad distrital de Namballe, pertenece al nivel de gobiemo local,

A continuacién, se muestra la estructura organica grafica de la municipalidad distrital de Namballe:

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 3 de 32
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Imagen n.” 1
Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Namballe
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Fuente: Reglamento de Organizacién y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal N* 003-2020-MDN de 10 de diciembre de 2020.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

& "““’“”*q@ En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
& ?% con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
BT g Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria
%, JEFE OC! & N° 134-2021-CG de 12 de junio 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo que regula la

%

%@ﬁ" notificacion electrnica emita por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de notificacion del
Pliego de Hechos a la persona comprendida en el hecho con evidencias de presunta irregularidad
a fin que formule sus comentarios o aclaraciones.

B e e S e e = e
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

“SERVIDOR PQBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE CONTRATO
DURANTE EL ANO 2022 SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA HASTA POR LA SUMA DE
S/ 241 400,00; A PROVEEDOR QUE NO ACREDITO CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA
MINIMA REQUERIDA NI LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL PROPUESTO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA”.

De la revision efectuada a la documentacion! relacionada a las contrataciones menores de 8 UIT?,
para la contratacion del servicio de alquiler de maquinaria que realizé la municipalidad distrital de
Namballe - MDN, en adelante “la Entidad”, para la ejecucion de la obra IOARR?: Reparacion de
Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de Contencién; en el(la) Red Vial
del Distrito de Namballe, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca”, CUF n.° 2514594,
en adelante “la Obra”, bajo la modalidad de administracion directa; se advierte, que durante el periodo
2022, la Entidad contrato los servicios de alquiler de maquinaria (retroexcavadora, motoniveladora, y
rodillo compactador), hasta por el monto de S/ 241 400,00, sin que el proveedor acredite, para realizar
el servicio, la capacidad técnica (documentos que sustentan la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra y venta o alquiler u otro documento que lo acrediten), la experiencia minima de un (1) afio,
y la documentacion del personal propuesto, situacién que habria generado que se contrate al
proveedor ganador SC CONSTRUCTORA E.LR.L., quien no cumplié con acreditar el perfil del postor
establecido en los Términos de Referencia - TDR; afectando el correcto funcionamiento de la
administracion pablica.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 003-2021-MDN-GM de 16 de marzo de 2021
(Apéndice n.° 4), el Gerente Municipal, Ibrain Fonseca Nufiez, aprobd el expediente técnico del
proyecto IOARR Reparacion de vias vecinales; construccion de alcantarilla, baden y muro de
contencion; en el(la) red vial del distrito de Namballe, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca,
CUI n.° 2514594, hasta por el monto de S/ 553 676,01 (Quinientos cincuenta y tres mil seiscientos
setenta y seis con 01/100 soles), con un plazo de ejecucion inicial de 300 dias calendario, cuyo detalle
se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.®1
Costo del Proyecto - Resolucion de Gerencia Municipal n.° 003-2021-MDN-GM
CODIGO DESCRIPCION | PARCIAL (S/)
. Al “REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y
MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. CUI n.® 2514594
B.0 COSTO DIRECTO 1511 591,53
B.A GASTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE 75 579,58
MAQUINARIA (5% CD)
B.2 EXPEDIENTE TECNICO 10 000,00
c.o SUB TOTAL 1597 171,115
D.0 APORTE INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD (MAQUINARIA -1 0473 495,10
PROPIA)
e F.0 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 553 676,01
S

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 003-2021-MDN-GM, de 16 de marzo de 2021 (Apéndice n.* 4).

%)\ e
‘%‘é‘ Elaborado por: Comisién de Control
VO BO 8)

%, JEFE OC) &
&

z
.
%

Ny, o
\Eﬂ@“?& 1 Remitida al Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio; mediants carta n.* 030-2023/MDN-GM de 28 de junio de 2023.
2 Unidad Impositiva Tributaria del periodo 2022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 398-2021-EF, de 30 de diciembre de 2021.
3 De acuerdo a la Directiva n.* 001-2019-EF/63.01, son Inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de rehabilitacion y de reposicion.
4 Cédigo Unico de Inversion (CUI)
5 Cabe indicar que el costo total del proyecto asciende a S/ 1,597,171.11, el cual comprenda el costo directo, gasto de operacion y mantenimiento, costo del expediente
técnico y costo de maquinaria, Asimismo, se evidencia que la entidad harfa un aporte institucional por el monto de S/ 1 043 485,10, considerando trabajar con la
maquinaria de la Municipalidad Distrital de Namballe - MDN.

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 5 de 32
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De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico, aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal n.® 003-2021-MDN-GM de 16 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 4), sefialaba que, para el
alquiler de maquinaria, la Entidad tenia proyectado utilizar las siguientes horas maquinas para la
ejecucion de la obra:

Imagen n.° 2

Detalle de horas de maquinaria a utilizar para la ejecucion de la obra

e

Fuente: Expediente Técnico de la Obra, aprobado con Resolucién de Gerencia Municipal n.® 003-2021-MDN-GM de 16 de marzo de 2021 (Apéndice n.® 4)

Tal es asi que, en el periodo 2022, el ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra / Sub
Gerente de Obras y Maquinaria, de la municipalidad distrital de Namballe, en tiempos distintos remitio
ocho (8) informes al Gerente Municipal, Sefior, Ibrain Fonseca Nufiez y al Gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Rural, ingeniero Leonard Mendoza Tello, de requerimientos de alquiler de
maquinaria (retroexcavadora, motoniveladora y rodillo compactador) respectivamente, para la
ejecucion de la Obra, para el cual adjuntd para cada solicitud los Términos de Referencia - TDR, de
cada servicio, el cual sefiala entre otros lo siguiente:

Cuadron.® 2
. Términos de Referencia - TDR de los requerimientos del servicio de alquiler de maquinaria.
. Documento Cantida Descripcion del
'! Fecha Solicitud . De: A Descripcion lg‘ d Lugar: TOR*
° HM 00 Emp. CA- {)'
Informe n.® 289- Retroexcavadora 1 509 (SAN | & PERFIL DEL
1 12/04/202 2022/DNSS ISIDRO) - | POSTOR
2 (Aphecies 175, Moloniveladora |HM| 70 | RAMON ()
pag. 41) “ CASTILLA | CAPACIDAD
TECNICA
Informe n.¢ 322- | Inspector Retroexcavadora | HM [ 100 REmP- \ |+ Covle de
, | 1204202 | 2022DNSS d°s°’°;°’ Gerente (LA"SGOUQN“ A | documentos
2 (Apéndicen6, | oo | Muniopal | yooriveladora | HM| 30 8)- que sustenten
- pég. 37) e | CANCHIS | 1@ propledad,
~GRNERAL g - w1 la posesion, el
14& Informe n,” 323- y Nifiez) Retroexcavadora | HM | 100 | gmp. PE- compromiso
%. 5 | 12041202 2022/DNSS maquinari EN da: o
) ’ ] * Motoniveladora | H/M | 100 | LAGUNAS | venta o
Ve Bs \ g pag. 37) (Ing. alquiter u otro
JEFE OCI ¥f Informe n.° 367- | Dhennky Emp.PE- |  documento
o 051051202 | 2022/DNSS i Rodillo :
A 4 Sanchez) HM | 180 5N que acredite
2 (Apéndicen.® 8, compactador LAGUNAS | (..
mm- 45l5 = e EXPERIENCIA
rme n.* erente de ” El postor debe
5 | 0206202 | 2022/DNSS ifaestcur | Rodlo || ey | Soia | acedtor
2 (Apéndice n.” 9, ay compactador UNION) - mediante
pag. 50) Desarrollo
informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 6 de 32
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N. Documento / i ; UN | Cantida .| Descripcion del
5 Fecha Solicitud De: A: Descripcion D d Lugar: TOR*
Urbano y PUEBLO contratos  u
Rural LIBRE ordenes  de
(Ing. Leonard serviclo  una
Mendoza experiencia
Teo) minima de 01
Gerente de afo en
Infraestructur trabajos
° ay Emp. CA- -
Informe n.® 527- Deaicl 510 similares,
g | 100602 | 2022(DNSS Ubanoy | Retioexcavadora | WM | 250 | (coRaZo | ()
2 (Apéndice n.° 10,
pag. 59) Rural HOELA, | ro personal
(Ing. Leonard NARANJA) ropuesto
iy ¥’ Copia del DN/
v’ Declaracion
imorme n.° 524 | ngpecior | e EMOA | jurada de o
- 05/07/202 2'022_IDNSS deobra/ (tbniﬁa Rodillo HM| 180 | (CORAZO tener
2 (Apéndice n.° 11, Sub Fonseca compactador N DE LA impedimento
pag. 52) Gerente Nofiez) NARANJA) | Para contrater
de obras Rodilo en el Estado
y t;tad HM | 80 v Declaracion
maquinari COpATAIOr Jjurada de no
a tener
(Ing. Gerente de anfecedentes
g:;:::: Infraestructur @ penaies
u - ay Emp.CA- Licencia
Informe n.® 525- Sanchez) 510 categoria A
20/07/202 2022DNSS ~ * Desarrollo Mg
8 : e Urbano (CORAZO acreditar con
2 (Apéndice n,° 12, y , N DE LA copia
pag. 44) Rural Motoniveladora | HIM | 40 7 Eioeilonch
(Ing. Leonard g NARANJA) Xperiencia
Mendoza ; minima de un
Tello) afie  como
operador de
maquinaria
requerida.
! ol
Fuente: Informacion remitida al Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, mediante carta n.® 030-2023/MDN-GM de 28 de

junio de 2023.

Elaborado por: Comision de Control.

* Tener en consideracion que, en cada Termino de Referencia — TDR, adjunto a cada solicitud, la descripcion del numeral 8 es lo mismo, respecto al perfi
requerido del postor.

Al mismo tiempo, el ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra / Sub Gerente de Obras
y Maquinaria, de la municipalidad distrital de Namballe, remitid los ocho (8) documentos de
requerimientos para el alquiler de maquinaria - retroexcavadora, motoniveladora y rodillo
. compactador al Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, sefior Alexis Santiago Ubillus
Alvarados, con el visto bueno de la Gerencia, tal como se detalla en los apéndices del cuadro n.° 3.

Cuadron.® 3
Requerimientos realizados por la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria a Logistica
Requerimiento
N° Fecha Documento Dirigido a Descripcién UND Cantidad
Requerimiento n.° 208- Retroexcavadora HM 100
SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y
' 12042022 (Apéndice n.° 5, pag. Servicios Generales Motoniveladora HM 70
42)
Requerimiento n.* 200- Retroexcavadora HM 100
1210412022 SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y
(Apéndice n.° 6, pag. Servicios Generales Motoniveladora HIM 30
38)
1900412022 Requerimiento n.® 210- Sub Gerente Logistica y Retroexcavadora HM 100
SGOM-2022 Servicios Generales Motoniveladora HIM 100

& Vinculado con la municipalidad distrital de Namballe mediante Contrato Administrativo de Servicios N* 07-2022-MDM-A y adendas al contrato, desde el 3 de enero de
2022 al 31 de diciembre de 2022 (Apéndice n.* 13).

e e T e e e e S 5 S A S Ewarns;
Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 7 de 32
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Requerimiento
N° Fecha Documento Dirigido a Descripcion UND Cantidad
(Apéndice n.° 7, pag.
38)
Requerimiento n.® 227-
SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y i
4 05/05/2022 (Apéndice n.* 8, pég. Gatiicios Conaralcs Rodillo compactador | H/M 180
46)
Requerimiento n.” 294-
SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y i
5 02/06/2022 (Apéndics 1.° 9, pig. Servicios Genaralos Rodillo compactador | H/M 180
§1)
Requerimiento n.® 293-
SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y
6 10/06/2022 (Apéndice n.° 10, pag. arvicioe Cenarales Retroexcavadora HM 250
60)
Requerimiento n.® 290-
SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y i
7 05/07/2022 (Apéndice n.° 11, pég, G arvicion Fansreies Rodillo compactador |  H/M 180
53)
Requerimiento n.* 291- . Rodillo compactador | H/M 80
8 20/07/2022 SGOM-2022 Sub Gerente Logistica y
(Apéndice n.° 12, pag. Servicios Generales Motoniveladora HIM 40
51)
Fuente: Informacion remitida al Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, mediante carta n.* 030-2023/MDN-GM de 28 de
junio de 2023.

Elaborado por: Comision de Control,

Por lo que, el sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales,
en tiempos distintos, procedié a realizar las cotizaciones (ver apéndices del cuadro n.° 4) en
formatos preestablecidos por la propia municipalidad distrital de Namballe, para la contratacion del
servicio de alquiler de maquinaria — retroexcavadora, motoniveladora, y rodillo compactador,
declarandose como proveedor ganador unica y exclusivamente al proveedor “SC Constructora
EIRL”, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.” 4 ;
Cuadro comparativo de cotizaciones para la contratacion del servicio de alquiler de maquinaria
Cuadro Comparativo Cotizacion
Cuadro Servicio Und. | Cantidad Empresas invitadas a cotizar 0“"‘, "l ‘°| . Ganador
SC Constructora EIRL §/14.000,00 | S/ 14 000,00
. Retroexcavadora | H/M | 100 Corporacion Emma Valderrama EIRL. $/ 16 000,00
Cuadro Comparativo
de Cotizaciones Montenegro Calderén Roger Paul S/ 18 000,00
e SC Constructora EIRL $/15.400,00 | /15 400,00
Mensse | iy I Corporacion Emma Valderrama EIRL. §/17 500,00
Montenegro Calderon Roger Paul S/ 18 200,00
SC Constructora EIRL S/14 000,00 | S/ 14 000,00
Retroexcavadora | H/M | 100 Corporacion Emma Valderrama EIRL. S/16 000,00
Cuadro Qomparativo Montenegro Calderon Roger Paul S/18 000,00
de Cotizaciones SC Constructora EIRL $/6600,00 | S/6600,00
. (Apéndice n.” 6,
pég. 26) Motoniveladora HM 30 Corporacion Emma Valderrama EIRL. S/7 500,00
Montenegro Calderon Roger Paul S/ 7 800,00
. SC Constructora EIRL $/14 000,00 | S/ 14 000,00
Cuadro Comparativo
de Cotizaciones Retroexcavadora | HM | 100 Corporacion Emma Valderrama EIRL. $/16 000,00
(AP"':’icgsﬂf T, Montenegro Calderon Roger Paul S/18 000,00
hég-28) Motoniveladora | HM | 100 SC Constructora EIRL $/22 000,00 | S/ 22 000,00
Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 8 de 32
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Cuadro Comparativo Cotizacién
Cuadro Servicio | Und. | Cantidad|  Empresas invitadas a cotizar onorto | Ganador
Corporacion Emma Valderrama EIRL. $/25 000,00
Montenegro Calderon Roger Paul S/26 000,00
Cuadro Comparativo 8C Constructora EIRL $/32 400,00 | S/ 32 400,00
de Cotizaciones —
(Apéndice n.°8, | Rodilo compactador 180 Corporacion Emma Valderrama S/.36 000,00
pég. 33)
Corporacion Pauler S$/39 600,00
Cuadro Comparativo SC Constructora EIRL /32 400,00 | S/32 400,00
de Cotizaciones
(Apéndice n.°9, | Rodillo compactador 180 Distribuciones Ruvavi EIRL S/ 36 000,00
pag. 37)
Corporacion Pauler $/37 800,00
Cfdg ?omparativo SC Constructora EIRL $135 000,00 | S/ 35 000,00
e Cotizaciones
(Apéndicen.® 10, | hevoexcavadora | HM | 250 Distribuciones Ruvavi EIRL §/40 000,00
pag. 47)
Corporacion Pauler 8/45 000,00
. Cuadro Comparativo SC Constructora EIRL §/32 400,00 | /32 400,00
de Cotizaciones
(Apéndice n.° 11, | Rodillo compactador o 180 Distribuciones Ruvavi EIRL S/36 000,00
pag. 38)
Corporacion Pauler S/ 37 800,00
SC Constructora EIRL 5/14 400,00 | S/ 14 400,00
Rodillo compactador 80 Corporacién Enma Valderrama EIRL $/17 600,00
Cuadro Comparativo
de Cotizaciones Corporacion Pauler S/16 000,00
(Apéndice n.° 12,
pag. 31) 8C Constructora EIRL 8/8800,00 | §/8800,00
Motoniveladora 40 Corporacion Enma Valderrama EIRL S/9 600,00
VE Corporacion Pauler S/10 400,00
({;‘E CECOMSI0y Fuente: Informacin remitida al Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, mediante carta n.* 030-2023/MDN-GM de 28 de
Siouncu 9% junio de 2023.

Elaborado por: Comision de Control,

Al respecto, del cuadro precedente la Comision de Control advierte que el sefior Alexis Santiago

Ubillus Alvarado, quien ejercia el cargo de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales

de la Entidad en el periodo 2022 (Apéndice n.° 13), determin6 como proveedor ganador a la empresa
. “SC Constructora E.LR.L.”", dado que, en primer lugar, el proveedor no acredité a la Entidad la
capacidad tecnica; es decir, no presenté copia de los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que lo acrediten
(retroexcavadora, motoniveladora, y rodillo compactador), le correspondia al servidor publico en
mencion determinar como ganador al proveedor que cumpla con lo sefialado en los Términos de
Referencia — TDR y que proponga el menor precio, requisitos que fueron consignados en el numeral
8 Perfil del Postor de cada uno de los Témminos de Referencia- TDR que fueron solicitados con los
informes que se detallan en el cuadro n.° 2, para el alquiler de las magquinarias.

En segundo lugar, el proveedor “SC Constructora E.L.R.L.", no acreditd ante la Entidad,
documentacion (contratos y/u ordenes de servicio) referida a la experiencia minima de un (1) afio en
trabajos similares; al respecto, sobre este punto la Comision de Control® advierte que, de la bisqueda
realizada en el portal Web de la Superintendencia Nacional de los Registros Plblicos — SUNARP
< (Apéndice n.® 14), la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - SUNAT - CONSULTA

A, ‘
\‘10:1_0 npgu“ﬁ_"

" Tiene coma Titular - Gerente a Sanchez Corrales Cesar Junior.
# En coordinacion con la Jefatura del Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio mediante oficio N° 148-2024-CG/OCH0376 de 26 de
marzo de 2024, se solicité a la SUNARP las copias certificadas de la partida registral n.* 11068044, la misma que fue remitida mediante el oficio N* 00014-2024-
SUNARP/ZRIUREG/ORSIG de 27 de marzo de 2024 (codigo de verificacién).
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RUC? (Apéndice n.° 5, pag. 33-34) Constancia de Inscripcion del Registro Nacional de Proveedores
-RNP (Apéndice n.° 5, pag. 32), y de los documentos que se encuentran en el acervo documentario
del expediente de contratacion!, se evidencia que el sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, quien
gjercia el cargo de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, determind como proveedor
ganador a la empresa “SC Constructora EIRL”, quien no contaba con la experiencia minima
requerida para brindar el servicio de alquiler de maquinaria, dado que dichos servicios fueron
realizados antes de que la empresa cumpla un afio desde su constitucion y la emision de la constancia
del RNP, tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.®5
Ordenes de Servicio otorgadas a SC Constructora E.L.R.L. antes del primer afio desde su constitucion
Inicio de Orden de Servicio
Constitucion | Actividades |  RNP
~SUNARP | -SUNAT | (Apéndice
Objeto Proveedor (Apéndics | (Apéndice | n.°5, pag. : SIAF Importe 8/
n°14) | ne°5, pag. 32) Fecha N
33)
182
18/04/2022 (Apéndice | 670 S/ 14 000,00
n.° 5, pag. 2)
. 186
’ 20/04/2022 (Apéndice | 668 S/ 14 000,00
-]
Senvicio de s B 5-26";9- 2)
"f;‘j;':,':;:: Constructora | 21/06/2021 | 01/07/2021 | 10/07/2021 28/0412022 (Apéndice 667 S/ 14 000,00
EIRL n.° 7, pag. 7)
retroexcavadora 177061202, segun
oonh'a;ood;bg-emcto 05,358
2022MDNIGMILOG | i";%";‘f;‘s) 1322 | /2500000
(Apéndicen.° 10, | ™ '° P8
pag. 39-45)
L 182 _
% VB 18/04/2022 (Apéndice | 670 $/15 400,00
DECY \ °
%%""an-:ii‘tgw Sewicio de SC = sqgﬁiﬂ il
;'g:ﬂf;;:; Constructora | 21/06/2021 | 010712021 | 10007/2021 |  20/04/2022 (Apéndice | 668 $/6600,00
Motoniveladora | C'RL n. Gég;-m 2)
28/04/2022 (Apéndice | 667 $/22 000,00
n.°7, pag. 7)
244
. 24/05/2022 (Apéndice | 893 |  $/32400,00
n.° 8, pag. 2)
7107/2022, segin
Servicio de e | naa
alquiler de - S0mMONIGMILOG | (Apéndice | 1412 $/32 400,00
rodillo n.° 11, pag. 2)
et o | Constructora | 21/062021 | 010772021 | 1010772021 | (Apéndicen.© 11, '
paos | 'EIRL pag. 31-37)
(180 Horas 0310612022 -
h , segun
maquina)
firma de contrato de
Servicla.” 006/ (2'!?}‘?1?; 1492 | $/32400,00
2022/MDN/GMILOG n,g’ 50.2) ;
(Apéndice n.° 9, < P
pag. 30-36)
Total, §/ §/ 218 200,00

Fuente: Carta n.° 030-2023/MDN-GM de 28 de junio de 2023
Elaborado por: Comision de Control.

8 https:/le-consultaruc sunat.gob pe/chti-itmrconsruc/icrS00Alias

10 hitps//www.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default Todos.asp?RUC=20608182081

11 Seqlin seccién 9.4.1 de la Directiva Interna se denomina Expediente de contratacién a la recopilacién de todos los documentos necesarios para
la contratacion de bienes y/o servicios menores a 8 UITs.

i B e e e |
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Tal como se muestra en el cuadro n.° 5, y segun el certificado literal del registro de personas juridicas
(Apéndice n,° 14), la empresa SC Constructora E.|.R.L, se constituy6 el 21 de junio de 2021,y a su
vez, seglin la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - SUNAT - CONSULTA RUC
(Apéndice n.° 5, pag. 33-34) inici sus actividades el 1 de julio del mismo afio; asimismo el 10 de
julio de 2021 gener6 su constancia de inscripcion (Apéndice n.° 5, pag. 32) para ser participante y/o
proveedor del estado (Registro Nacional de Proveedores — RNP)'2, por lo tanto, la Entidad y el
Contratista, suscribieron Contratos de Servicios y/o Ordenes de Servicio como se describi en el

cuadro n.° 5, sin acreditar la experiencia minima de 1 afo.

Ademaés, en tercer lugar, el proveedor debi acreditar ante la Entidad, la informacién relacionada al
personal propuesto, tales como adjuntar copia del DNI, Declaraciones juradas de no tener
impedimento para contratar con el estado ni de tener antecedentes penales, contar con Licencia
categoria A y que este cuente con una experiencia minima de un afio en la maquinaria requerida.

Cabe resaltar que mediante oficio n.° 076-2024-CG/OCI/0376 de 20 de febrero de 2024
(Apéndice n.° 15), el Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio,
solicitd al Gerente Municipal de la municipalidad distrital de Namballe, los documentos presentados
por el contratista SC CONSTRUCTORA E.L.R.L., para acreditar la capacidad técnica, experiencia
minima de un (1) afio y la experiencia del personal propuesto para realizar el servicio de alquiler de
maquinaria.

En respuesta a lo requerido, el 22 de febrero de 2024, mediante carta n.® 031-2024/MDN-GM
(Apéndice n.° 16), la municipalidad distrital de Namballe, remitio a la oficina del Organo de Control
Institucional (Comisién de Control) en documento adjunto, el informe n.® 0120-2024-MDN/SGLSG-
BCHN de 22 de febrero de 2024 (Apéndice n.® 16), donde sefiala que: “(...) Teniendo en consideracion
la revision del acervo documentario, solo se encuentra la Propuesta Econdmica del proveedor mediante su
proforma presentada; por lo que los puntos antes mencionado, no estan adjuntos en los expedientes de
contratacion(...)”.

Por lo tanto, el sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, quien ejercia el cargo de Sub Gerente de
Logistica y Servicios Generales, no debi6 determinar como proveedor ganador, como se observa en
el respectivo “Cuadro Comparativo de Cotizaciones” (ver apéndices del cuadro n.° 4), a la empresa
SC CONSTRUCTORA EIRL, que no cumplia con lo sefialado en el numeral 8 Perfil del Postor de
cada uno de los Términos de Referencia- TDR, que fueron solicitados con los informes que se detalla
en el cuadro n.° 2, para el alquiler de las maquinarias.

. En consecuencia, la contratacion de los servicios de alquiler de maquinaria - retroexcavadora,
motoniveladora, y rodillo compactador fueron pagados por la Entidad, mediante transferencia
electronica interbancaria y posteriormente sustentando mediante Comprobantes de Pago
(cuadro n.° 6) por el monto total de S/241 400,00, a favor del proveedor “SC CONSTRUCTORA
E.LLR.L.”, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.’ 6
Pago de los servicios de alquiler de maquinaria en los que no se acredita cumplimiento de los TDR
N° de
.| Orden de i o oo Objeto Proveedor | Factura Fecha Importe 8/

b Servicio N.° Fecha | Siaf

Servicio de sC
. 1164 alquiler de FFO1- 2| 81400000
IP22022 | \acandicen.® 5, pag. 1) /052022 | 670 | o ipdn) Cogtr;c}:ara 0000060 | 18/05/202 000,
3 retroexcavadora T

a,
3,
G D ppov. OF 3

12 Cabe precisar que la Directiva denominada: Normas y procedimiento para realizar contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) UIT de la
municipalidad distrital de Namballe, aprobada mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 005-2020-MDN/GM de 30 de setiembre de 2020, sefiala en el numeral

9.1.2. lo sigulente: “(.), Las contrataciones sujetas a Ja presente Directiva se llevarin a cabo solo con aquellos pr di que ten con inscripcid
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), (...)".
informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 11 de 32
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s Comprobante de
Orden de in i Objeto Proveedor | Factura | Fecha | ImporteS/
Servicio N° Fecha | Siaf
Servicio de LAP;nd:ce
alquiler de ' z'af 9 S/ 15 400,00
motoniveladora
Servicio de
alquiler de FFO1-
63 maquinaria - SC 0000061 S 1400000
186-2022 ice n.° 6. b3 31/05/2022 | 668 | retroexcavadora | Constructora | (Apéndice | 18/05/2022
piadini X phy, 1) Servicio de EIRL | n°6, pég.
alquiler de 24) S/6 600,00
motoniveladora
Servicio de FFO1-
1384, 1383, 1382, 1381, il do 0000067
1380, 1379 auo62022 | 668 | LALELS (Apéndice | 26/05/2022 | S/14000,00
(Apeéndice n.” 7, pag. 1- 6) iatroRicavadirs sC n.° 7, pag.
2032022 Constructora [—2)
5 EIRL | Frot-
162 Servicio de - 0000062
IS . 7 i
(Apéndice n.s 17, pag. 1) | 3052022 | 66 m:‘l:nlﬂ::;'de (A:O_n::m 18/05/2022 | $/22 000,00
pég.22)
FFO1-
— Servicio de SC 0000074
FO2022 | nsndiea s 10, pig. 12) | 29102022 | 1322 | aiquierde | Constrctora | (Apéndice | 15/08/2022 | /3500000
S Retroexcavadora EIR.L n.° 10,
pég. 8)
: SC FFO1-
- Senviciode | Constructora | 0000073
359-2022 . 1411 # i i IR.
(Apéndice n 11, pag. 1) | 141112022 | 1412 ak;tfrlln;:;ardoﬁb EIR.L mgn‘u'm 15/08/2022 | S/ 32 400,00
pag. 30)
sC FFO1-
2083 Servicio de Constructora | 0000077
"gmzozz (Apéndicen.s 9, pig,1) | 281112022 | 1492 | alquilr derodilo |  EIR.L | (Apéndics | 15082022 | $/32400,00
il s compactador n.° 9, pag.
29)
Servicio de
alquiler de UFU uFu0u1g- §/8800,00
3752022 2084 28/11/2022 | 1493 |—Tloniveladora .. T (Apindiso 111012022
(Apéndice n.° 12, pag. 1) Servicio de Y P
alquiler de rodillo e 4. 29) S/14.400,00
compactador o
FFOI-
. - Servicio de sC 0000070
244-2022 b 13/07/2022 | 893 | alquiler de rodillo | Constructora | (Apéndice | 20/06/2022 | S/32400,00
Pphatcans, piy:1) compactador | EIR.L | n°8, pag.
31)
TOTAL $/241400,00

Fuente: Comprobante de Pagos 2022, remitidos al Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, mediante Carta n.* 030-
2023/MDN-GM de 28 de junio de 2023.
Elaborado por: Comisién de Control.

Sobre el particular, los pagos efectuados al proveedor “SC CONSTRUCTORA E.LR.L.”, por el
servicio de alquiler de maquinaria, sefialados en el cuadro precedente, fueron realizados previo
informe de conformidad de parte del Residente de Obra, Ingeniero Leonard Mendoza Tello, y a su
vez, por el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, como se
resume en el cuadro n.° 7, pagos que se realizaron mediante transferencias electronicas, que fueron
remitidas a este Organo de Control Institucional - OCI, a través de la carta n.® 019-2023/MDN-GM de
1 de febrero de 2024 (Apéndice n.® 18), operaciones que contaban con la autorizacion del Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Niifiez, tal como se detalla a continuacion:

e EI20de mayo de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante informe
n.° 029-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 5, pag. 4), remiti6 al
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Ingeniero Dhennky Sanchez Séanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de Servicio
n.° 0000182-2022 (Apéndice n.° 5, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de maquinaria
- retroexcavadora, expresando lo siguiente:

“(..), ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA, por lo que doy conformidad a favor de la empresa
SC CONSTRUCTORA E.LR.L., con RUC: 20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR
SANCHEZ CORRALES, para que se proceda al pago por el monto de 29,400.00 (veintinueve mil
cuatrocientos con 00/100), segtn orden de servicio (B), factura electrénica N° FF01-0000060 (...)".

El mismo 20 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante Informe n.° 393-2022/DNSS (Apéndice n.° 5, pag. 3), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nufiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 1 de junio de 2022, mediante transferencia
electronica interbancaria n.° 081-22000843, por el importe de S/ 29 400,00. (Apéndice n.° 19).

» EI20 de mayo de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante informe
n.° 030-2022-MTL-RESIDENTE -DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 6, pag. 4), remitio al
Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de Servicio
n.° 0000186-2022 (Apéndice n.° 6, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de maquinaria
- retroexcavadora, expresando [o siguiente:

“..) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC
CONSTRUCTORA E.LR.L., con RUC: 20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ
CORRALES, para que se proceda al pago por el monto de 20,600.00 (veinte mil seiscientos con
00/100) seguin orden de servicio (B), factura electronica N° FF01-0000061 (...)".

El mismo 20 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante informe n.° 392-2022/DNSS (Apéndice n.° 6, pag. 3), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nufiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 1 de junio de 2022, mediante transferencia
electronica interbancaria n.° 081-22000842, por el importe de S/ 20 600,00. (Apéndice n.° 20).

o EI20de mayo de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante informe
n.° 031-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 17, pag. 4), remitio al
Ingeniero Dhennky Sénchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de Servicio
n.° 0000203-2022 (Apéndice n.° 17, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de
maquinaria — motoniveladora, expresando lo siguiente:

“.) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MOTONIVELADORA, por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORA
ELR.L. con RUC: 20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para
que se proceda al pago por el monto de 22,000.00 (veintidés mil con 00/100), segun orden de servicio
(B), factura electronica N° FF01-0000062 (...)".

El mismo 20 de mayo de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante informe n.° 391-2022/DNSS (Apéndice n.° 17, pag. 3), hizo llegar al Gerente
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Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nlfez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL,

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 1 de junio de 2022, mediante transferencia
electronica interbancaria n.® 081-22000841, por el importe de S/ 22 000,00 (Apéndice n.° 21).

o EI 2 de junio de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante informe
n.° 034-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 7, pag. 9), remitio al
Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de Servicio
n.° 0000203-2022 (Apéndice n.° 7, pag. 7), por la prestacion del servicio de alquiler de maquinaria
- retroexcavadora, expresando lo siguiente:

“(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA,
por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.IR.L., con RUC:
20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para que se proceda al
pago por el monto de 14,000.00 (catorce mil con 00/100), segun orden de servicio, factura electronica
N° FFO1-0000067 (...)".

El 3 de junio de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante infomne n.° 431-2022/DNSS (Apéndice n.° 7, pag. 8), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nufiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 27 de junio de 2022, transferencia electronica
interbancaria n.° 081-22000998, 081-22000997, 081-22000996, 081-22000995, 081-22000994,
081-22000993, por el importe total de S/ 14 000,00 (Apéndice n.° 22).

e El4 de julio de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante informe
n.° 038-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 8, pag. 4), remitio al
Ingeniero Dhennky Sénchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de Servicio
n.° 0000244-2022 (Apéndice n.° 8, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de maquinaria
- rodillo compactador, expresando lo siguiente:

“(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO
COMPACTADOR, por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORAE.LR.L.,

. con RUC: 20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para que se
proceda al pago por el monto de 32,400.00 (treinta y dos mil cuatrocientos con 00/100), segun
orden de servicio (B), factura electrénica N.° FF01-0000070 (...)".

El mismo 4 de julio de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sénchez
Sanchez, mediante informe n.° 481-2022/DNSS (Apéndice n.° 8, pag. 3), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nifiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 15 de julio de 2022, mediante transferencia
AL 0 electrénica interbancaria n.® 081-22001135, por el importe de S/ 32 400,00. (Apéndice n.° 23).

o El 24 de agosto de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante
informe n.° 060-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 10, pag. 5), remiti6
) al Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de
s Servicio n.° 0000358-2022 (Apéndice n.® 10, pag. 3), por la prestacion del servicio de alquiler de
maguinaria - retroexcavadora, expresando lo siguiente:
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‘(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA,
por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.LR.L., con RUC:
20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para que se proceda al
pago por el monto de 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL COM 00/100), segun orden de servicio (B),
factura electrénica N° FF01-0000074 {...)"

El 25 de agosto de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante informe n.* 581-2022/DNSS (Apéndice n.° 10, pég. 4), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nufiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectut a favor del referido proveedor el 27 de octubre de 2022, mediante transferencias
electronicas interbancarias n.® 081-22001730y 081-22001731, por el importe total de S/ 35 000,00
(Apéndice n.° 24).

o EI 25 de agosto de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante
informe n.® 064-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 11, pag. 4), remitio
al Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de
Servicio n.® 0000359-2022 (Apéndice n.° 11, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de
maquinaria - rodillo compactador, expresando lo siguiente:

‘(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO
COMPACTADOR, por lo que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.LR.L.,
con RUC: 20608182081 y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para que se
proceda al pago por el monto de 32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100),
segun orden de servicio (B), factura electrénica N° FF01-0000073 (...)".

El 25 de agosto de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante informe n.° 580-2022/DNSS (Apéndice n.° 11, pag. 3), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nufiez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectué a favor del referido proveedor el 17 de noviembre de 2022, mediante
transferencia electronica interbancaria n.® 081-22001860, por el importe de S/ 32 400,00.
(Apéndice n.° 25).

o EI 25 de agosto de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante
informe n.° 063-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 9, pag. 4), remitio
al Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de
Servicio n.® 0000363-2022 (Apéndice n.° 9, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de
magquinaria - rodillo compactador, expresando lo siguiente:

“(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO, por lo
que doy conformidad a favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.LR.L., con RUC: 20608182081
y Titular Gerente Sr CESAR JUNIOR SANCHEZ CORRALES, para que se proceda al pago por el
monto de 32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100), segtin orden de servicio
(B), factura electronica N°® FF01-0000077 (...)".

El mismo 25 de agosto de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky
Sénchez Sanchez, mediante informe n,® 582-2022/DNSS (Apéndice n.° 9, pag. 3), hizo llegar al
Gerente Municipal, Sefior Ibrain Fonseca Nifiez, la conformidad presentada por el residente de
obra, solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA

EIRL.
T L e B B e B A Y S e S AR S 2T
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8. PERFIL DEL POSTOR

(i)
CAPACIDAD TECNICA
» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u otro documento que acredite

()
EXPERIENCIA
» £l postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, {...)

Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracién jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copla

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

Tasass

()

> Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencién; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.® 2514594”, Emp. R060901 (Lagunas) - Canchis,
solicitados mediante informe n.° 322-2022/DNSS, de 12 de abril de 2022. (Apéndice
n.° 6, pag. 39-44),

“

)
8. PERFIL DEL POSTOR

()
CAPACIDAD TECNICA
» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromrso de compra y
venta o alquiler u otro documento que acredite
()
EXPERIENCIA
o £l postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, (...)

Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracién jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

TRRRAY

()

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra

“Reparacion de Vias Vecinales; Construccién de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencion; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2514594”, Emp. PE-5N Lagunas, solicitados
mediante informe n.® 323-2022/DNSS, de 12 de abril de 2022. (Apéndice n.° 7, pag. 39-
44).

“

)
8. PERFIL DEL POSTOR

i)
CAPACIDAD TECNICA
» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u ofro documento que acredite

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE Pagina 18 de 32
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oo g c’:wm sl ARG mporte | _Conformidadde | Conformidadde | Transferencia
Barileio de Pago Residente de Obra drea Usuaria Interbancaria
Informe n.° 038 2022-
244 Informe n.° 481-
, 1771 MTL-RESIDENTE DE
(Apéndice | (apendice | 130772022 | $/3240000 | OBRAVIASMON | ,2022DNSS | (08122001135
ne°s, % = o (Apéndice n.°8, | (Apéndice n.° 23)
n.° 8, pag. 1) (Apéndice n.° 8,
pag. 2) pég. 4) pag. 3)
Informe n.® 060-2022- 5
; Apins%m 2683, 2682 MTLRESIDENTE DE | "Morme . *8%- | gg1.22001730,
n.° 10 (Apéndice 25/10/2022 | S/35000,00 OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 10 081-22001731
. o | n°10, pag. 1-2) (Apéndice n.° 10, - "™ | (Apéndice n.° 24)
pag.3) pég. 5) pag. 4)
Informe n.” 064-2022- .
(Apiizieo %z MILRESIDENTE DE | "7 230 081-22001860
& (Apéndice 14/11/2022 | S/ 32 400,00 OBRA-VIAS-MDN s &
n.°11, n.° 11, pég. 1) (Apéndice n.° 11 (Apéndice n.° 11, | (Apéndice n.° 25)
pég. 2) pag. 4) ' pag. 3)
Informe n.® 063-2022-
363 Informe n.° 582-
2983 MTL-RESIDENTE DE
(Apéndice | (apendice | 28/11/2022 | §/3240000 | OBRA-VIASMON ZYONSS | 081-22001976
3 09 na 7 pt (Apéndice n.®9, | (Apéndice n.° 26)
n.°9, pag. 1) (Apéndice n.° 9,
Informe n.® 069-2022- f W
(Apifdice i MILRESDENTE DE | "1l TS 081-22001979
. (Apéndice 28/11/2022 | S/ 23 200,00 OBRA-VIAS-MDN z = .
n.°12, n.° 12, pég. 1) (Apéndice n.° 12, (Apéndice n.° 12, | (Apéndice n.® 27)
péag. 2) . pig 12) P‘U- 11)
Flltl'ltt Comprobanten ds Pagos 2022 rammdos al Organa de Comrol Insumenonal ds Ia mumupabdnd prownclal de Snn Ignacn medlamn cnnn n. 030—
2023/MDN-GM do 28 do junio de 2023.
Constancias de transfe lectrénicas, que fueron remitidas a este Organo de Control Institucional - OC|, & través de la carta n.* 019-2023/MDN-GM
de 1 de febrero de 2024

Elaborado por: Comisién de Control.
Los hechos expuestos, revelan la inobservancia a la normativa que se indica a continuacion:

> Directiva: Normas y procedimientos para realizar contrataciones cuyos montos sean
iguales o menores a ocho (8) UIT en la municipalidad distrital de Namballe, aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 005-2020-MDN/GM de 30 de setiembre
de 2020, (Apéndice n.° 28).

...)
. Articulo 9°. Disposiciones Especificas:

9.2.5. La Oficina de Logistica, luego de recibida (s) a (s) cotizacién (s), procede de a siguiente
manera:

Para el caso de montos que comprenden entre dos (02) o tres (03) cotizaciones, verificado el
cumplimiento de los requisitos y no existiendo observacion alguna, se procede a elaborar el
respectivo “Cuadro Comparativo de cotizaciones” ... determinando como ganador al proveedor
que cumpla con o sefialado en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia y
proponga el menor precio ...

(..

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencion; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUl n.° 2514594", Emp. CA-509 (San Isidro) - Ramon
Castilla, solicitados mediante informe n.° 289-2022/DNSS de 12 de abril de 2022.
(Apéndice n.° 5, pag. 43-48).

‘.
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El pago se efectud a favor del referido proveedor el 29 de noviembre de 2022, mediante
transferencia electronica interbancaria n.° 081-22001978, por el importe de S/ 32 400,00.
(Apéndice n.° 26).

e El 17 de octubre de 2022, el Ingeniero Leonard Mendoza Tello, Residente de Obra, mediante
informe n.® 069-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN (Apéndice n.° 12, pag. 12),
remitio al Ingeniero Dhennky Sanchez Sanchez, Inspector de Obra, la conformidad de la Orden de
Servicio n.° 0000375-2022 (Apéndice n.° 12, pag. 2), por la prestacion del servicio de alquiler de
maquinaria - rodillo compactador, expresando lo siguiente:

“(...) ALCANZO CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de SC CONSTRUCTORA E.L.R.L., con RUC
N°20608182081, por el concepto que se detalla a continuacion:

SERVICIO VALOR
CANTIDAD UNID.MED DETALLE DEL SERVICIO UNITARIO TOTAL
40.00 HM ALQUILER DE 220.00 8,800.00
MOTONIVELADORA
80.00 HM ALQUILER DE RODILLO 180.00 14,400.00
. COMPACTADOR

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

.

A
; .f;

-
<)
Vi

En tal sentido se emite la presente CONFORMIDAD DE SERVICIO para que se realice el pago
correspondiente (...)"

El 17 de noviembre de 2022, el Sub Gerente de Obras y Maquinaria, Ingeniero Dhennky Sanchez
Sanchez, mediante informe n.® 675-2022/DNSS (Apéndice n.° 12, pag. 11), hizo llegar al Gerente
Municipal, Sefior lbrain Fonseca Nifez, la conformidad presentada por el residente de obra,
solicitando se proceda con el pago correspondiente a la empresa SC CONSTRUCTORA EIRL.

El pago se efectud a favor del referido proveedor el 29 de noviembre de 2022, mediante
transferencia electronica interbancaria n.° 081-22001979, por el importe de S/ 23 200,00.

(Apéndice n.° 27).
Cuadron.°7
Conformidad para pago de los servicios de alquiler de maquinaria en los que no se acredita cumplimiento
de los TDR
Nimero de Namero de
. Conformidad de Conformidad de Transferencia
Orden de Codn?'r’o!::m Fecha Importe Besklants 46 Ubrt PG i Gartarcsds
Informe 029 -2022- .
A i 1164 MILRESIDENTEDE | "SRR ™ | oo o nooea
e (Apéndice | 31/05/2022 | S/29400,00 | OBRA-VIAS-MDN e’ Anéafionn® 1§
n.°5, n.° 5, pig. 1) (Apéndice n.° 5 (Apéndice n.° 5, | (Apéndice n.° 19)
pag. 2) T pig. &) pag. 3)
Informe n.° 030-2022- "
A 1'?u?1ice 1163 MTL-RESIDENTE DE '"’5’3'5"&3&33592' 081-22000842
e (Apéndice | 31/05/2022 | $/20600,00 | OBRA-VIAS-MDN istodioen®l. | ikobodeasdss
n.° 6, n.° 6, pég. 1) (Apéndice n.° 6 (Apéndice n.° 6, | (Apéndice n.° 20)
pag. 2) R pig. &) pég. 3)
Informe n.® 031-2022-
. v Informe n.® 391-
gr L, i 1162 MTL-RESIDENTE DE ¥
‘4 % | (Apéndice | (apendice | 31052022 | $/2200000 |  OBRAVIASMON ; Aﬁfj"&”ﬁ? 7 Aﬁ;ﬁfgfﬁf;ﬂ
S8 & pig.y) | M V.pég1) (Apéndice n.° 17, pig.3) '
VYT | ; pag. 4)
\%, JEFE 0O) @_;/ 081-22000998,
DA ooyt 1384, 1383, Informe n.® 034 2022- ognq. | 08122000997,
o P 1382, 1381, MTL-RESIDENTE DE '"%?;SN;S“ 081-22000996,
¢ P‘,‘,‘I ¢ | 1380,1379 | 23/06/2022 | /1400000 |  OBRA-VIAS-MDN (Apéndicanc7, | 0B1-22000065,
3 4 (Apéndice (Apéndicen.° 7, .5 | 08122000994,
Pag.7) | 27 pag. 1-6) pég. 9) pag. 081-22000093
(Apéndice n.° 22)
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(-)
EXPERIENCIA
* El postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 ano en trabajos similares, {...)

Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracién jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

SANSNSNS

()

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencién; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2514594”, Emp. PE-5N Lagunas, solicitados
mediante informe n.° 367-2022/DNSS, de 5 de mayo de 2022. (Apéndice n.° 8, pag. 87-

. 92).

-
8. PERFIL DEL POSTOR

()
CAPACIDAD TECNICA
* Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u ofro documento que acredite

()
EXPERIENCIA
TR, » El postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de

/@ y €, 01 afio en trabajos similares, (...)

s £

‘ 7%‘—8 Del personal propuesto

\ i/
~onon Copia del DN/

Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado

Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

A EL

. ()"

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacién de Vias Vecinales; Construccién de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencién; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2514594”, (Emp. CA-510 (LA UNION) - PUEBLO
LIBRE), solicitado mediante informe n.° 528-2022/DNSS, de 2 de junio de 2022. (Apéndice
n.° 9, pag. 52-57).

[

8. PERFIL DEL POSTOR

\_\Wiw D¢
g, fiod
5 % CAPACIDAD TECNICA
3 soews E’\ * Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra y
\ JFYFE%CI &/ venta o alquiler u ofro documento que acredite
DA ppeys. O

()
EXPERIENCIA
« Eil postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, (...)
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Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

TRRRRR

{i=s)

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccién de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencién; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2514594”, Emp. CA - 510 (CORAZON DE LA
NARANJA), solicitado mediante informe n.° 527-2022/DNSS, de 10 de junio de 2022.
(Apéndice n.° 10, pag. 62-66).

i

)
8. PERFIL DEL POSTOR

()
. CAPACIDAD TECNICA
« Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u ofro documento que acredite
() '
EXPERIENCIA
» El postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, (...)

Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

TRNY Y

()

» Términos de Referencia - TDR, del Servicio de alquiler de maquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencién; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUI n.° 2514594”, Emp. CA - 510 (CORAZON DE LA
NARANJA), solicitado mediante informe n.° 524-2022/DNSS, de 5 de julio de 2022.
(Apéndice n.° 11, pag. 54-59).

.
8. PERFIL DEL POSTOR

()
CAPACIDAD TECNICA
o Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u ofro documento que acredite
()
EXPERIENCIA
o El postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, |...)

Del personal propuesto

¥" Copia del DNI

V' Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
v Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

v Licencia categoria A, acreditar con copia

B e e e e e L
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v’ Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

()"

» Términos de Referencia -~ TDR, del Servicio de alquiler de magquinaria para la obra
“Reparacion de Vias Vecinales; Construccion de Alcantarilla, Baden y Muro de
Contencion; en la Red Vial del Distrito de Namballe, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca”, CUl n.° 2514594”, Emp. CA - 510 (CORAZON DE LA
NARANJA), solicitado mediante informe n.® 525-2022/DNSS, de 20 de julio de 2022.
(Apéndice n.° 12, pag. 45-50).

2.3
8. PERFIL DEL POSTOR

()
CAPACIDAD TECNICA
» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y
venta o alquiler u ofro documento que acredite
i)
EXPERIENCIA
e El postor debe acreditar mediante contratos u ordenes de servicio una experiencia minima de
01 afio en trabajos similares, {...)

Del personal propuesto

Copia del DNI

Declaracion jurada de no tener impedimento para contratar en el Estado
Declaracion jurada de no tener antecedentes penales

Licencia categoria A, acreditar con copia

Experiencia minima de un afio como operador de maquinaria requerida.

TASKLY

()

Situacién que habria generado que, de manera parcializada, se favorezca irregularmente como
proveedor ganador a la empresa SC CONSTRUCTORA E.IR.L, emitiéndose a favor de esta, Ordenes
de Servicio hasta por un monto de S/ 241 400,00 para la contratacion de los servicios de alquiler de
maquinaria (retroexcavadora, motoniveladora y rodillo compactador) sin que cumpla con el perfil
requerido en los Términos de Referencia: capacidad técnica, experiencia minima de un afio y la
experiencia del postor propuesto; afectando asi el correcto funcionamiento de la administracion
publica.

Los hechos expuestos fueron ocasionados por el accionar del sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado,
en calidad de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales de la Entidad, quien determind como
proveedor ganador, para las contrataciones de los servicios de alquiler de maquinaria
(retroexcavadora, motoniveladora y rodillo compactador), a la empresa SC CONSTRUCTORA
E.L.R.L., sin que esta acredite : i) la capacidad técnica (documentos que sustentan la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que lo acrediten), ii) la
experiencia minima de un (1) afio, y iii) la documentacién del personal propuesto; inobservado el
procedimiento regulado en la Directiva “Normas y procedimientos para realizar contrataciones cuyos
montos sean iguales 0 menores a ocho (8) UIT en la municipalidad distrital de Namballe y lo
establecido en los Términos de Referencia -TDR, generandose las Ordenes de Servicio y
posteriormente el pago correspondiente

Comentarios de la persona comprendida en el hecho especifico presuntamente irregular

La persona comprendida en el hecho, fue notificada de acuerdo al marco normativo que regula las
notificaciones electronicas emitidas por la Contraloria General de la Republica mediante Cédula de
notificacion n.® 001-2024-CG/OCI-SCE-MDN de 24 de abril de 2024 (Apéndice n.° 29), por lo que,
hasta el cierre de la etapa de “Elaboracion de Informe”, el Sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, no

e R B e e T 0 W T v S e B T i B S i B e S iy
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ha remitido a la Comision de Control sus comentarios o aclaraciones al Pliego de hechos que fue
notificado,

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, concluyendo que no se desvirtan
los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, forman parte del (Apéndice
n.® 29) del Informe de Control Especifico.

* Alexis Santiago Ubillus Alvarado, identificado con DNI N° - Sub Gerente de
Logistica y Servicios Generales™ de Ia Entidad, en el periodo de 3 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2022; y mediante Cédula de notificacion n.° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDN de 24
de abril de 2024 (Apéndice n.° 29), y el Sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, no ha remitido
a la Comision de Control sus comentarios o aclaraciones al Pliego de hechos que fue notificado.

Evaluacion realizada por la Comision de Control

En su calidad de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales de la municipalidad distrital de
Namballe, periodo 2022, elabord y suscribi6 los cuadros comparativos de cotizaciones,
sefialando: “El drea de Logistica, de acuerdo al anlisis de estudio de mercado mediante las cotizaciones,
concluye otorgando la Mejor Cotizacion a “SC CONSTRUCTORA E.LR.L”, con RUC N° 20608182081 o
y determind como proveedor ganador a la empresa SC CONSTRUCTORA E.LR.L. para las
contrataciones de los servicios de alquiler de maquinaria, que realiz6 la municipalidad distrital de
Namballe, para la ejecucion de la obra IOARR'*: Reparacion de vias vecinales: construccion
de alcantarilla, baden y muro de contencién; en el(la) red vial del distrito de Namballe,
provincia San Ignacio, departamento de Cajamarca”, CUI'S n.° 2514594, generandose las
Ordenes de Servicios n.® 182,186, 203, 358, 359, 363 y 375 correspondientes al periodo 2022,
sin que el proveedor ganador acredite la capacidad técnica (documentos que sustentan la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro documento que lo
acrediten), la experiencia minima de un (1) afio, y la documentacién del personal propuesto, no
cumpliendo con lo sefialado en el numeral 8. Perfil del Postor de cada uno de los términos de
referencia- TDR, para las contrataciones de dichos servicios, apartandose de lo establecido en
la directiva “Normas y procedimiento para realizar contrataciones cuyos montos sean iguales o
menores a ocho (8) UIT' en la municipalidad distrital de Namballe”.

Ademas, que, las Ordenes de Servicios antes mencionadas, fueron pagados por la Entidad a
favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.I.R.L., mediante comprobantes de pagos n.® 1162,
1163, 1164, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 2682, 2683, 2822, 2983, 2984, 1771, de
periodo 2022, respectivamente.

Por lo tanto, en su calidad de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales de la municipalidad
distrital de Namballe, periodo 2022, actué de manera parcializada, favoreciendo indebidamente
a la empresa SC CONSTRUCTORA E.LR.L. como proveedor ganador para las contrataciones
del servicio de alquiler de maquinaria, a pesar de que esta no cumplié con acreditar la capacidad
técnica, experiencia minima de un afio y la experiencia del personal propuesto; hasta por el
monto de S/ 241 400,00, afectando el correcto funcionamiento de la administracién pablica. En
contravencion al numeral 9.2.5 del articulo 9°. Disposiciones Especificas de la Directiva “Normas

2 Designado mediante Contrato Administrativo de Servicios N* 07-2022-MDM-A y adendas al contrato, desde el 3 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

(Apéndice n.° 13) -
14 De acuerdo a la Directiva n.* 001-2019-EF/63.01, son Inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de rehabilitacién y de reposicion.

15 Cédigo Unico de Inversitn (CUI)

= Unidad Impositiva Tributaria
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y procedimientos para realizar contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8)
UIT en la municipalidad distrital de Namballe™?, el cual establece:

“(...) Para el caso de montos que comprenden entre dos (02) o tres (03) cotizaciones, verificado
el cumplimiento de los requisitos y no existiendo observacién alguna, se procede a elaborar el
respectivo “Cuadro Comparativo de cotizaciones” ... determinando como ganador al proveedor
que cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia y
proponga el menor precio (...)".

Asimismo, se ha infringido el numeral 8. Perfil del Postor de los Términos de Referencia - TDR
contenidos en los Requerimientos siguientes: i) Requerimiento n.® 209/sgom-2022 de 12 de abril
de 2022, ii) Requerimiento N° 210/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022, iii) Requerimiento n.°
227/SGOM-2022 de 5 de mayo de 2022, iv) Requerimiento n.® 294/SGOM-2022 de 2 de junio
de 2022, v) Requerimiento n.° 293/SGOM-2022 de 10 de junio de 2022, vi) Requerimiento n.°
290/8GOM-2022 de 10 de julio de 2022, vii) Requerimiento N° 291/SGOM-2022 de 20 de julio
de 2022, y viii) Requerimiento n.° 210/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022; el cual establecia:

En ese sentido, con la conducta citada, el servidor Alexis Santiago Ubillus Alvarado, actuando
como Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales de la municipalidad distrital de Namballe,
incumplio su funcién de “Ejecutar y supervisar los registros de érdenes de compra y
drdenes de servicios y de las operaciones en el sistema de abastecimientos” estipulada
en el numeral 10 de la CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO del Contrato
Administrativo de Servicios N° 07-2022-MDN-A de 3 de enero de 2022

Del mismo modo, incumpli6 sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los
deberes que impone el servicio publico”, conforme lo establece el literal a) del articulo 16° de
la Ley n.® 28175, Ley Marco del Empleo Publico, encontrandose sujeto a responsabilidad, de
acuerdo al articulo 19° del citado cuerpo normativo, que prescribe: “Los empleados piblicos
son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas
legales y administrativas en el ejercicio publico”.

Asimismo, infringid lo regulado en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcién Piblica, que indica: “Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones
a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respecto su funcion pablica {(...)".

Por tal motivo, como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones la Comision
de Control ha determinado que el hecho con evidencias de presunta irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Servidor publico de la municipalidad distrital de
Namballe confraté durante el Afio 2022 servicios de alquiler de maquinaria hasta por la suma de
S/ 241 400,00; a proveedor que no acredito capacidad técnica, experiencia minima requerida ni la
documentacion del personal propuesto en los términos de referencia, afectando el correcto funcionamiento de
la administracion publica” estan desarrollados en el (Apéndice n.° 2) del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Servidor publico de la
municipalidad distrital de Namballe contraté durante el Afo 2022 servicios de alquiter de maquinaria hasta por
la suma de S/ 241 400,00; a proveedor que no acredito capacidad técnica, experiencia minima requerida ni fa

7 Aprobada medmanhe Resoiuouén de Gerencia Municipal n. OUS—ZUZO-MDNfGM d530 de sehembr de 2020
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documentacion del personal propuesto en los términos de referencia, afectando el correcto funcionamiento de
la administracion publica” estan desarrollados en el (Apéndice n.° 3) del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL HECHO ESPECIFICO
PRESUNTAMENTE IRREGULAR

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, el responsable por el hecho irregular esta identificado en el (Apéndice
n.°1).

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la municipalidad distrital de Namballe, se formula la conclusién siguiente:

1. Que el Sefior Alexis Santiago Ubillus Alvarado, en su calidad de Sub Gerente de Logistica y
Servicios Generales de la municipalidad distrital de Namballe, periodo 2022, elabord y suscribié
los cuadros comparativos de cotizaciones; ademas, determind como proveedor ganador a la
empresa SC CONSTRUCTORA E.IR.L. para las contrataciones de los servicios de alquiler de
maquinaria, que realizé la municipalidad distrital de Namballe, para la ejecucion de la obra
IOARR : Reparacion de vias vecinales; construccion de alcantarilla, baden y muro de contencion;
en el(la) red vial del distrito de Namballe, provincia San Ignacio, departamento de Cajamarca”,
CUI n.® 2514594, generandose las Ordenes de Servicios n.® 182,186, 203, 358, 359, 363 y 375
correspondientes al periodo 2022, sin que el proveedor ganador acredite la capacidad técnica
(documentos que sustentan la propiedad, la posesion, el compromiso de compra y venta o
alquiler u ofro documento que lo acrediten), la experiencia minima de un (1) afio, y la
documentacion del personal propuesto, no cumpliendo con lo sefialado en el numeral 8. Perfil
del Postor de cada uno de los términos de referencia- TDR, para las contrataciones de dichos
servicios, apartandose de lo establecido en la directiva “Normas y procedimiento para realizar
contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) UIT en la municipalidad distrital
de Namballe”.

Ademas, que, las Ordenes de Servicios antes mencionadas, fueron pagados por la Entidad a
favor de la empresa SC CONSTRUCTORA E.|.R L., mediante comprobantes de pagos n.® 1162,
1163, 1164, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 2682, 2683, 2822, 2983, 2984, 1771, de
periodo 2022, respectivamente.

Por lo tanto, en su calidad de Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales de la municipalidad
distrital de Namballe, periodo 2022, actué de manera parcializada, favoreciendo indebidamente
a la empresa SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. como proveedor ganador para las contrataciones
del servicio de alquiler de maquinaria, a pesar de que esta no cumplié con acreditar la capacidad
tecnica, experiencia minima de un afio y la experiencia del personal propuesto; hasta por el
monto de S/ 241 400,00, afectando el correcto funcionamiento de la administracion plblica.

RECOMENDACION

Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del servidor piblico de la municipalidad distrital de

Namballe comprendido en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a las normas que regulan la materia (Conclusién n.° 1).
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A la Procuraduria Publica de la Contraloria General de la Republica

1. Iniciar la accion penal contra el servidor comprendido en los hechos de la irregularidad n.° 1 del
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan (Conclusion n.° 1).

VIl. APENDICES

Apéndice n.° 1:  Original de la Relacion de la persona comprendida en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Original de los Argumentos Juridicos por Presunta Responsabilidad
Administrativa Funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.
Apéndice n.° 3:  Original de los Argumentos Juridicos por Presunta Responsabilidad Penal.

Apéndice n.°4:  Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2021-
MDN-GM de 16 de marzo de 2021.

Apendice n.°5:  Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 1164 de 31 de mayo de

2022, el cual contiene la siguiente informacion:

¢ ORDEN DE SERVICIO N° 0000182 de 18 de abril de 2022.

e INFORME N° 393-2022/DNSS de 20 de mayo de 2022.

e INFORME 029-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada y parte diario de maquinaria.

FACTURA ELECTRONICA FF01-0000060 de 18 de mayo de 2022.
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.

PROFORMA N° 0001-0000051 de 13 de abril de 2022.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

e Consulta RUC - SC CONSTRUCTORA E.I.R.L.

o (Carta 096-2022.ENMA/E.I.R.L. de 13 de abril de 2022 y Consulta RUC -
CORPORACION ENMA VALDERRAMA E.I.R.L.

e CARTA 15-2022 de 13 de abril de 2022 y Consulta RUC - MONTENEGRO
CALDERON ROGER PAUL.

INFORME N° 289-2022/DNSS de 12 de abril de 2022.
REQUERIMIENTO 208/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022.
TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI
2514594 Emp. CA-509 (San Isidro) — Ramon Castilla.
OB e INFORME 015-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 11 de abril
4 2 de 2022.
ﬁﬁ) Apéndice n.° 6:  Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 1163 de 31 de mayo de
o £ 2022, el cual contiene la siguiente informacion:
Yoot « ORDEN DE SERVICIO N° 0000186 de 20 de abril de 2022.
T ¢ INFORME N° 392-2022/DNSS de 20 de mayo de 2022.
¢ INFORME 030-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada. L
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e INFORME 029-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA-VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022., que contiene: Sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada y parte diario de maquinaria.

e Carta N° 033-2022-SCC-EIRL/GG de 18 de mayo de 2022.

» FACTURA ELECTRONICA FF01-0000061 de 18 de mayo de 2022.

o CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

PROFORMA N° 0001-0000050 de 13 de abril de 2022.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

Consulta RUC — SC CONSTRUCTORAE.IL.R.L.

CARTA 096-2022.ENMA/E.I.R.L. de 13 de abril de 2022 y Consulta RUC -
CORPORACION ENMA VALDERRAMA E.I.R L.

e Carta 15-2022 de 13 de abril de 2022 y Consuita RUC — MONTENEGRO

CALDERON ROGER PAUL.

INFORME N° 322-2022/DNSS de 12 de abril de 2022.

REQUERIMIENTO 209/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022.

TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI
2514594 Emp. R060901 (Lagunas) - Canchis.

e INFORME 015-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 11 de abril
de 2022.

Apéndice n.°7:  Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 1384, 1383, 1382, 1381,

1380, 1379, de 23 de junio de 2022, el cual contiene la siguiente informacién:

e ORDEN DE SERVICIO N° 0000203 de 28 de abril de 2022.

¢ INFORME N° 431-2022/DNSS de 3 de junio de 2022.

o INFORME 034-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 2 de junio
de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la maquinaria
alquilada y parte diario de maquinaria.

o Carta N° 037-2022-SCC-EIRL/GG de 26 de mayo de 2022.
e FACTURA ELECTRONICA FF01-0000067 de 26 de mayo de 2022.
e CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES.
o CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.
e PROFORMA N° 0001-0000052 de 26 de abril de 2022.
e REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
s INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
& ‘f@\e\ SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.
s % » Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.IR.L.
- © e Carta 096-2022.ENMA/E.I.R.L. de 26 de abril de 2022 y Consulta RUC -
\%, JEFEOR & CORPORACION ENMA VALDERRAMA E.I.R.L.
Qomu™ e CARTA 15-2022, de 26 de abril de 2022 y Consulta RUC - MONTENEGRO
CALDERON ROGER PAUL.
INFORME N° 323-2022/DNSS de 12 de abril de 2022.
e REQUERIMIENTO 210/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022.
e TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI
2514594 Emp. PE-5N Lagunas.

e INFORME 015-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 11 de abril
de 2022.

Apéndice n.° 8:  Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 1771 de 13 de julio de

2022, el cual contiene la siguiente informacion:

e ORDEN DE SERVICIO N° 0000244 de 24 de mayo de 2022.

e INFORME N.° 481-2022/DNSS de 4 de julio de 2022.

e INFORME 038-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 4 de julio
de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la maquinaria
alquilada.

e INFORME 033-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 2 de junio
de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la maquinaria
alquilada y parte diario de maquinaria.

e CARTA N° 040-2022-SCC-EIRL/GG de 20 de junio de 2022.

o FACTURA ELECTRONICA FF01-0000070 de 20 de junio de 2022.

o CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022,

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

PROFORMA N° 001-0000054 de 6 de mayo de 2022.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.LR.L.

CARTA 096-2022.ENMAJE.IR.L. de 6 de mayo de 2022, REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES - DISTRIBUCIONES RUVAVI E.IRL. y
Consulta RUC.

e CARTA 15-2022 de 6 de mayo de 2022 y Consulta RUC - MONTENEGRO

CALDERON ROGER PAUL.

INFORME N° 367-2022/DNSS de 5 de mayo de 2022.

REQUERIMIENTO 227/SGOM-2022 de 5 de mayo de 2022.

INFORME 025-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 5 de mayo
de 2022, y parte diario de maquinaria.

e TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,

W PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI

2514594 Emp. PE-5N LAGUNAS.
Apéndice n.°9:  Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 2983 de 28 de noviembre

&@5‘*‘5@\ de 2022, el cual contiene la siguiente informacion:
§° O * ORDEN DE SERVICIO N° 0000363 de 5 de agosto de 2022.
3. _..ﬁ) o INFORME N.° 582-2022/DNSS de 25 de agosto de 2022,
‘m & e INFORME 063-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 25 de
"‘””n«pgm o agosto de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la

maquinaria alquilada y parte diario de maquinaria.
e CARTA N° 056-2022-SCC-EIRL/GG de 15 de agosto de 2022.
e FACTURA ELECTRONICA FF01-0000077 de 15 de agosto de 2022.
e CONTRATO DE SERVICIOS N° 005?-2022/MDN/GM/LOG, de 3 de junio de

2022.
R e e e
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CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.

e PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA de 3 de junio de 2022.

o REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORAE.I.R.L. de 10 de julio de 2021.
Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.LRLL,,
PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 3 de junio de 2022, REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE INSCRIPCION PARA
SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA - DISTRIBUCIONES
RUVAVI E.|.R.L. de 4 de junio de 2021, y Consulta RUC.

e PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 3 de junio de 2022, y Consulta
RUC - MONTENEGRO CALDERON ROGER PAUL.
INFORME N° 528-2022/DNSS de 2 de junio de 2022.
REQUERIMIENTO 294/SGOM-2022 de 2 de junio de 2022.
TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI
2514594 Emp. CA-510 (LA UNION) - PUEBLO LIBRE.

e INFORME 034-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 2 de junio
de 2022, y parte diario de maquinaria.
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2022/MDN-A de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.© 10: Copla fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 2682 y 2683 de 26 de

octubre de 2022, el cual contiene la siguiente informacion;

e ORDEN DE SERVICIO N° 0000358 de 5 de agosto de 2022.

¢ INFORME N.° 581-2022/DNSS de 25 de agosto de 2022.

e INFORME 060-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 24 de
agosto de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada.

CARTA N° 053-2022-SCC-EIRL/GG de 15 de agosto de 2022.

FACTURA ELECTRONICA FF01-0000074 de 15 de agosto de 2022.

PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

CONTRATO DE SERVICIOS N° 008-2022/MDN/GM/LOG, de 17 de junio de

2022.

e CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA de 13 de junio de 2022.
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

e Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.LRLL,

¢ PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 13 de junio de 2022,
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
DISTRIBUCIONES RUVAVI E.I.R L. de 4 de junio de 2021, y Consulta RUC.

e PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 13 de junio de 2022, y Consulta
RUC — MONTENEGRO CALDERON ROGER PAUL.

e INFORME N° 527-2022/DNSS de 10 de junio de 2022.

W
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e REQUERIMIENTO 293/SGOM-2022 de 10 de junio de 2022.

INFORME 037-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 10 de junio
de 2022.

e TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA’
CUI 2514594 Emp. CA-510 (CORAZON DE LA NARANJA).

o RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2022/MDN-A de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 11: Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 2822 de 14 de noviembre

de 2022, el cual contiene la siguiente informacion:

e ORDEN DE SERVICIO N° 0000359 de 5 de agosto de 2022.

e INFORME N.° 580-2022/DNSS de 25 de agosto de 2022.

e INFORME 064-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 25 de
agosto de 2022, que contiene: sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada y parte diario de maquinaria.

e CARTA N 052-2022-SCC-EIRL/GG de 15 de agosto de 2022.

e FACTURA ELECTRONICA FF01-0000073 de 15 de agosto de 2022.

e CONTRATO DE SERVICIOS N° 009-2022/MDN/GM/LOG, de 7 de julio de
2022.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000001166, de 14 de noviembre de 2022.

o CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°

0000000009, de 17 de enero de 2022.

PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA de 6 de julio de 2022.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

e Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.ILR.L,,

¢ PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 6 de julio de 2022, REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE INSCRIPCION PARA
SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA - DISTRIBUCIONES
RUVAVI E.LR.L. de 4 de junio de 2021, y Consulta RUC.

o PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 6 de julio de 2022, y Consulta
RUC — MONTENEGRO CALDERON ROGER PAUL.

e INFORME N° 524-2022/DNSS de 5 de julio de 2022.

e REQUERIMIENTO 290/SGOM-2022 de 5 de julio de 2022.

e TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;

“e, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE

CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,

PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA’

GO O

v° B
‘f’;ﬂ_,?JEFE oc' ¢ CUI 2514594 Emp. CA-510 (CORAZON DE LA NARANJA).
a0 paon. 0> e INFORME 041-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 5 de julio
de 2022.

e RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2022/MDN-A de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 12: Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 2984 de 28 de noviembre
de 2022, el cual contiene la siguiente informacion:
e ORDEN DE SERVICIO N° 0000375 de 17 de agosto de 2022.
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e CONTRATO DE SERVICIOS N° 011A-2022/MDN/GM/LOG, de 22 de julio
de 2022.
e CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
e INFORME N.° 675-2022/DNSS de 17 de noviembre de 2022.
INFORME 069-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 17 de
octubre de 2022, que contiene: parte diario de maquinaria.
CARTA N° 062-2022-SCC-EIRL/GG de 11 de octubre de 2022.
FACTURA ELECTRONICA FF01-0000092 de 11 de octubre de 2022.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022,
e CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
o CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.
PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA de 21 de julio de 2022.
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.
Consulta RUC - SC CONSTRUCTORAE.IR.L.,
e PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 21 de julio de 2022,
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
DISTRIBUCIONES RUVAVI E.I.R.L. de 4 de junio de 2021, y Consulta RUC.
e PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 21 de julio de 2022, y Consulta
RUC - MONTENEGRO CALDERON ROGER PAUL.
e INFORME N° 525-2022/DNSS de 20 de julio de 2022.
o TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
CUI 2514594 Emp. CA-510 (CORAZON DE LA NARANJA).
REQUERIMIENTO 291/SGOM-2022 de 20 de julio de 2022.
INFORME 044-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de julio
de 2022.
e RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2022/MDN-A de 4 de abril de 2022.
Apeéndice n.° 13: Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° (07-
2022-MDN-A, de 3 de enero de 2022 y ADENDA N° 005-AL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 07-2022-MDN-A, de 1 de abril de 2022,
ADENDA N° 015-AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 005-
2022-MDN-A, de 1 de julio de 2022 y ADENDA N° 024-AL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 015-2022-MDN-A, de 3 de octubre de
2022.
Apéndice n.° 14: Copia simple de CERTIFICADO LITERAL DEL REGISTRO DE PERSONAS
g JURIDICAS - SUNARP, con codigo de verificacion 09263094 de 26 de marzo
SN de 2024,
%% Apéndice n.° 15. Copia simple del OFICIO N° 076-2024-CG/OCI/0376 de 20 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 16: Copia fedateada de la CARTA N° 031-2024/MDN-GM de 22 de febrero de 2024
y el INFORME N° 0120-2024-MDN/SGLSG-BCHN de 22 de febrero de 2024.
Apéndice n.° 17: Copia fedateada del COMPROBANTE DE PAGO N° 1162 de 31 de mayo de
2022, el cual contiene la siguiente informacion:
e ORDEN DE SERVICIO N° 0000203 de 28 de abril de 2022.
e INFORME N.° 391-2022/DNSS de 20 de mayo de 2022.

Ny, N
3/24Dpp'\.v ot <
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e INFORME 031-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022, que contiene: sustento de las horas frabajadas de la
maquinaria alquilada.

s |INFORME 029-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022, que contiene: sustento de las horas frabajadas de la
maquinaria alquilada.

* |[NFORME 030-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 20 de
mayo de 2022, que contiene; sustento de las horas trabajadas de la
maquinaria alquilada y parte diario de magquinaria.

e CARTA N° 034-2022-SCC-EIRL/GG de 18 de mayo de 2022.

e FACTURA ELECTRONICA FF01-0000062 de 18 de mayo de 2022.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N°
0000000009, de 17 de enero de 2022.

o CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

» PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA N° 0001-0000052, de 26 de abril
de 2022.

o REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, CONSTANCIA DE
INSCRIPCION PARA SER PARTICIPANTE POSTOR Y CONTRATISTA -
SC CONSTRUCTORA E.I.R.L. de 10 de julio de 2021.

Consulta RUC — SC CONSTRUCTORAE.LRL.,
PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 26 de abril de 2022, y Consulta
RUC - CORPORACION ENMA VALDERRAMA E.|.R.L.

¢ PROFORMA DE MAQUINARIA PESADA, de 26 de abril de 2022, y Consulta

RUC - MONTENEGRO CALDERON ROGER PAUL.

INFORME N° 323-2022/DNSS de 12 de abril de 2022.

REQUERIMIENTO 210/SGOM-2022 de 12 de abril de 2022.

TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA LA OBRA “REPARACION DE VIAS VECINALES;
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN Y MURO DE
CONTENCION; EN LA RED VISL DEL DISTRITO DE NANBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'
CUI 2514594 Emp. PE-5N LAGUNAS.

e INFORME 015-2022-MTL-RESIDENTE DE OBRA -VIAS-MDN de 11 de abril
de 2022.

Apéndice n.° 18: Copia fedateada de la CARTA N° 019-2023/MDN-GM de 1 de febrero de 2024.

Apéndice n.° 19: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22000843.

Apéndice n.° 20: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22000842.

Apéndice n.° 21:  Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22000841.

Apéndice n.° 22: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA

- ELECTRONICA N° 081-22000998, 081-22000997, 081-22000996, 081-

A G 22000995, 081-22000994, 081-22000993.

¢ . Apéndice n.° 23: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
Bs ! .....ﬁ) ELECTRONICA N° 081-22001135.
\%, sere oo

" Apéndice n.° 24: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA

¥, N
N, o
~2mov ¢

ELECTRONICA N° 081-220001730 -081-220001731.
Apéndice n.° 25: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22001860.
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Apéndice n.° 26: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22001978.

Apéndice n.° 27: Copia fedateada de la CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA N° 081-22001979.

Apéndice n.° 28: Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 005-2020-
MDN/GM de 30 de setiembre de 2020, que aprueba la Directiva denominada
‘NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR CONTRATACIONES
CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE”.

Apéndice n.° 29: Impresién de CEDULA DE NOTIFICACION N° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDN de
24 de abril de 2024; Impresion de la CEDULA DE NOTIFICACION
ELECTRONICA N° 00000001-2024-CG/0376-02-001 firmada digitalmente el 24
de abril de 2024; Impresion del CARGO DE NOTIFICACION emitida por el
sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR firmada
digitaimente el 24 de abril de 2024, impresion en Original de “EVALUACION DE
COMENTARIOS O ACLARACIONES" realizada por la Comision de Control.

San Ignacio, 14 de mayo de 2024.

i

Fausto Arturg Ricardo Bredy Lopez Huaméan
Camasca Guzman Jefe de Comision
Supervisor

Giovana Jackeline Rojas
Cardoso
Abogada de la Comision de
Control

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIO que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobacion.

San Ignacio, 14 de mayo de 2024.

Wilmer Safchez Montenegro
Jefe (e) gél Organo de Control
Institucional
Municipalidad provincial de San Ignacio
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GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PERL

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

San Ignacio, 21 de mayo de 2024
OFICIO N° 260-2024-CG/OCI/0376

Sefior:

Nelzon Eder Flores Jiménez.
Alcalde

Municipalidad distrital de Namballe
Calle Carlos Carrién n.° 423
Namballe/San Ignacio/Cajamarca

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE de 14 de mayo de 2024.

REF. : a) Oficio N° 126-2024-CG/OCI/0376 de 20 de marzo de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 134-2021-
CG, de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR: REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CUI N° 2514594, en la municipalidad distrital de Namballe. a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al servidor publico involucrado en el hecho
con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas
al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera
remitido al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las acciones
legales penales por la irregularidad identificada en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por RIVAS
FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft

\\ ! Motivo: Soy el autor del documento

LA CONTRA[ORiA Fecha: 21-05-2024 13:07:54 -05:00
GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

Documento firmado digitalmente
Joe Luis Rivas Fabian
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Ignacio
C.c
-Archivo

Av. San Ignacio n.° 101 — San Ignacio - Cajamarca
Central: 076-356028 / 356490 — Anexo: 1005
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000002-2024-CG/0376-02-001

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O -
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

OFICIO N° 260-2024-CG/OCI/0376

JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACION DE
INFORME - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NELZON EDER FLORES JIMENEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

CASILLA ELECTRONICA N° 20326259081

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

756

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo al servidor publico involucrado en el hecho con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las acciones legales
penales por la irregularidad identificada en el referido Informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe del SCE Tomo | de Il

2. Informe del SCE Tomo Il de Il

3. Informe del SCE Tomo Il de Il

4. Oficio de comunicacion de informe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la &kt

Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria #:

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
5S9PCIT




Firmado digitalmente por Agente

i \ Automatizado CGR
L

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-05-2024 14:32:33 -05:00
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 260-2024-CG/OCI/0376

EMISOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACION DE
INFORME - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : NELZON EDER FLORES JIMENEZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo al servidor publico involucrado en el hecho con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico sera remitido al
Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las acciones legales
penales por la irregularidad identificada en el referido Informe.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20326259081

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000002-2024-CG/0376-02-001

2. Informe del SCE Tomo | de lll

3. Informe del SCE Tomo Il de I

4. Informe del SCE Tomo lll de llI

5. Oficio de comunicacion de informe

NOTIFICADOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de 1a i
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 3

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente |
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: &t L
SWNBHHT - =
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PERL

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

San Ignacio, 21 de mayo de 2024
OFICIO N° 262-2024-CG/OCI/0376

Nelzon Eder Flores Jiménez
Alcalde

Municipalidad distrital de Namballe
Calle Carlos Carrién n.° 423
Namballe / San Ignacio / Cajamarca

ASUNTO . Rectificacién de error material del Informe de Control Especifico n.° 031-2024-2-
0376-SCE.
REF. : Oficio n.® 260-2024-CG/OCI/0376 de 21 de mayo de 2024.

Me dirijo a usted con relacion al oficio de la referencia, mediante el cual este Organo de
Control Institucional remitié a vuestro despacho el Informe de Control Especifico n.® 031-2024-2-0376-SCE,
como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, efectuada a la
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR: REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI N° 2514594, periodo de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de

Fecha: 21-05-2024 17:21:20 05:00 2(022.

Al respecto, en el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444", Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019- JUS y su modificatoria, se efectia la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Es oportuno sefialar, que la rectificacion de forma que se esta comunicando, no altera lo
sustancial del contenido del Informe de Control Especifico n.® 031-2024-2-0376-SCE; manteniendo, por lo
tanto, su validez.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por RIVAS
FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft

\' k ! Motivo: Soy el autor del documento

LA CONTRA[DRiA Fecha: 21-05-2024 17:26:38 -05:00
GENERAL DF Lt REPUBLICA DFL PERU

Documento firmado digitalmente
Joe Luis Rivas Fabian
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Cc
- Archivo

-

“Articulo 212.- Rectificacion de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido
ni el sentido de la decision.

212.2 La rectificacion adopta las formas y modalidades de comunicacion o publicacion que corresponda para el acto
original’.

Av. San Ignacio n.° 101 — San Ignacio - Cajamarca
Central: 076-356028 / 356490 — Anexo: 1005



Firmado digitalmente por
LOPEZ HUAMAN Bredy FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 21-05-2024 17:17:23 -05:00

Firmado digitalmente por
CAMASCA GUZMAN Fausto
Arturo Ricardo FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 21-05-2024 17:21:40 -05:00

Firmado digitalmente por

RIVAS FABIAN Joe Luis FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 21-05-2024 17:27:24 -05:00

ANEXO

De conformidad con lo establecido en el art. 212 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, que sefiala que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, el Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, luego de la
verificacion correspondiente, respecto del Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE, , denominado:
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR: REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI N° 2514594”, establece lo siguiente:

1. Péagina 25, numeral VI. RECOMENDACION, del Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE de 14
de mayo de 2024.

Dice:
“A la Procuraduria Publica de la Contraloria General de la Republica

1. Iniciar la accién penal contra el servidor comprendido en los hechos de la irregularidad n.° 1 del
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan (Conclusién n.° 1)”.

Debe decir:
“Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién

2. Iniciar la accién penal contra el servidor comprendido en los hechos de la irregularidad n.° 1 del
Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que
correspondan (Conclusién n.° 1)”.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000003-2024-CG/0376-02-001

DOCUMENTO : OFICIO N° 262-2024-CG/OCI/0376

EMISOR . JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACION DE
RECTIFICACION POR ERROR MATERIAL - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : NELZON EDER FLORES JIMENEZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20326259081

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS D2

Sumilla: En el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 |
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019- JUS y
su modificatoria, se efectua la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio de rectificacion de error material

2. Anexo al oficio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
5SEY4KN
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 262-2024-CG/OCI/0376

EMISOR . JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACION DE
RECTIFICACION POR ERROR MATERIAL - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : NELZON EDER FLORES JIMENEZ
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Sumilla:

En el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 , Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019- JUS y su
modificatoria, se efectua la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20326259081

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000003-2024-CG/0376-02-001

2. Oficio de rectificacion de error material

3. Anexo al oficio

NOTIFICADOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 33
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
5WSKHM5
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REFUBLICA DEL PERL

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

San Ignacio, 28 de mayo de 2024
OFICIO N° 272-2024-CG/OCI/0376

Nelzon Eder Flores Jiménez
Alcalde

Municipalidad distrital de Namballe
Calle Carlos Carrién n.° 423
Namballe / San Ignacio / Cajamarca

ASUNTO . Rectificacién de error material del Informe de Control Especifico n.° 031-2024-2-
0376-SCE.
REF. : Oficio n.® 260-2024-CG/OCI/0376 de 21 de mayo de 2024.

Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 26-06-2024 12:24:20 -05:00 Me dirijo a usted con relacién al oficio de la referencia, mediante el cual este Organo de
Control Institucional remitié a vuestro despacho el Informe de Control Especifico n.® 031-2024-2-0376-SCE,
como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, efectuada a la
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA
e dgtamene ot IOARR: REPARA CION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y MURO
camascacuzvanrauso  DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO,
Wl Doy sicto Busio DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI N° 2514594, periodo de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de

Fecha: 28-05-2024 12:29:41 -05:00
o 2022.

Al respecto, en el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444", Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019- JUS y su modificatoria, se efectia la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Es oportuno sefialar, que la rectificacion de forma que se esta comunicando, no altera lo
sustancial del contenido del Informe de Control Especifico n.® 031-2024-2-0376-SCE; manteniendo, por lo
tanto, su validez.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por RIVAS
FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft

\‘ k ! Motivo: Soy el autor del documento

LA CONTRALORIA Fecha: 28-05-2024 12:32:43 -05:00
GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

Documento firmado digitalmente
Joe Luis Rivas Fabian
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Ignacio
Cc
- Archivo

1 “Articulo 212.- Rectificacion de errores
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido
ni el sentido de la decision.

212.2 La rectificacion adopta las formas y modalidades de comunicacion o publicacion que corresponda para el acto
original’.

Av. San Ignacio n.° 101 — San Ignacio - Cajamarca
Central: 076-356028 / 356490 — Anexo: 1005
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ANEXO

De conformidad con lo establecido en el art. 212 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, que sefiala que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, el Organo de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, luego de la revisién
y verificacion correspondiente, respecto del Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE de 14 de mayo
de 2024, denominado: “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION
DE LA IOARR: REPARACION DE VIAS VECINALES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, BADEN Y MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) RED VIAL DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI N° 2514594”, se ha identificado el error material siguiente:

1. Enel Apéndice n.° 1 del Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE de 14 de mayo
de 2024 - Relacién de Personas Comprendidas en la Irregularidad y en la columna “Nombres y
Apellidos”, se consigna el nombre del servidor publico:

Fecha: 28-05-2024 12:24:51 -05:00

Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 28-05-2024 12:30:05 -05:00

Firmado digitalmente por
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Fecha: 28-05-2024 12:33:21 -05:00

Dice:

“Alexis Santiago Ubillus Alvarado”
Debe decir:

“Alexi Santiago Ubillus Alvarado”

2. Asimismo, se debe rectificar el error material, en todo su contenido del Informe de Control
Especifico N° 031-2024-2-0376-SCE de 14 de mayo de 2024 incluido los apéndices, donde se
ubique el nombre del servidor publico.

Dice:
“Alexis Santiago Ubillus Alvarado”
Debe decir:

“Alexi Santiago Ubillus Alvarado”
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000038-2024-CG/0376

DOCUMENTO : OFICIO N° 272-2024-CG/OCI/0376

EMISOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : NELZON EDER FLORES JIMENEZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20326259081

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS D2

Sumilla: En el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 |
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019- JUS y
su modificatoria, se efectua la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio de notificacion de error material

2. Anexo al oficio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la s
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria ]

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
5UlQXsQ
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
CARGO DE NOTIFICACION
Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 272-2024-CG/OCI/0376
EMISOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : NELZON EDER FLORES JIMENEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
Sumiilla:

En el marco de lo establecido en el articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 , Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019- JUS y su
modificatoria, se efectua la rectificacion del error material, conforme al anexo que se adjunta.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20326259081

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000038-2024-CG/0376

2. Oficio de notificacion de error material

3. Anexo al oficio

NOTIFICADOR : JOE LUIS RIVAS FABIAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la FAT
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion:
5YYYDQ5




