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“ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-CS-MPLC/LC-1 PARA LA ADQUISICION DE
VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il COMPLETAMENTE EQUIPADA PARA EL PROYECTO
(0197) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE
EMERGENCIAS DE LA COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 57 DE QUILLABAMBA - LA
CONVENCION - CUSCO, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA LP-SM-1-2022-CS-MPLC/LC-1"

PERIODO: DE 4 DE OCTUBRE DE 2022 AL 1 DE SETIEMBRE DE 2023

I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de La Convencion, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de La Convencion,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0388-
2024-002, iniciado con oficio n.°001-2024-MPLC/OCI-0388-SCE-1 de 22 de marzo de 2024, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.°007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad” aprobado mediante Resolucion de Contraloria n.°134-2021-
CG de 12 de junio de 2021 y sus modificatorias.

ﬁ 2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccién de la Adjudicacion Simplificada n.® 001-2023-CS-
MPLC/LC-1 convocado por la Municipalidad Provincial de La Convencion para la Adquisicion de
Vehiculo Ambulancia Urbana Tipo Il Completamente Equipada para el Proyecto (0197) -
“‘Mejoramiento del Servicio de Prevencion y Atencién Oportuna de Emergencias de la Compafiia
de Bomberos Voluntarios no. 57 de Quillabamba-La Convenciéon — Cusco’, derivada de la
Licitacion Publica LP-SM-1-2022-CS-MPLC/LC-1, se realizé de acuerdo a las bases integradas y
normativa de contrataciones vigente.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control del presente servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad corresponde a la fase de seleccion y ejecucién contractual del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 001-2023-CS-MPLC/LC-1 convocado por la Municipalidad
Provincial de La Convencion para la Adquisicion de Vehiculo Ambulancia Urbana Tipo |l
Completamente Equipada para el Proyecto (0197) - “Mejoramiento del Servicio de Prevencion y
Atencién Oportuna de Emergencias de la Compafiia de Bomberos Voluntarios no. 57 de
Quillabamba-La Convencion — Cusco”, derivada de la Licitacion Plblica LP-SM-1-2022-CS-
MPLCILC-1.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 4 de octubre de 2022 al 1 de setiembre

TS de 2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
' - evidencias de presunta irregularidad.
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4. De la entidad o dependencia
La Municipalidad Provincial de La Convencion pertenece al nivel de gobierno local.

A continuaciéon, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Provincial de La

Convencion:
GRAFICON° 1
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ENTIDAD
( z MUNCIPALDAD PROVINCIAL B
é’ § DE LA CONVENCION

ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

S

Fuente: Aprobado mediante Ordenanza Municipal N°032-2023-MPLC de 27 de diciembre de 2023. (Apéndice n.° 75)

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Confraloria N° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021 y modificatorias, la
Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada con Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021y
sus modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica emita por la
Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EN LA ADQUISICION DEL VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il COMPLETAMENTE
EQUIPADA, SE CALIFICO Y OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIA CONLOS
REQUISITOS DE CALIFICACION, PERMITIENDO SUSCRIBIR EL CONTRATO SIN QUE CUMPLA
CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
INTEGRADAS; ASIMISMO, SE LE OTORGO LA CONFORMIDAD Y PAGO EL MONTO
CONTRACTUAL, PESE A QUE EL BIEN NO CUMPLIA EN SU TOTALIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA OFERTA PROPUESTA POR EL POSTOR; AFECTANDO
EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA, LA LEGALIDAD DE LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

La Municipalidad Provincial de La Convencion, en adelante “la Entidad”, durante el periodo de 2023,
convoco el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada denominado: “AS-SM-1-2023-CS-
MPLCLC-1", en adelante, el “Procedimiento de Adjudicacién Simplificada’, para la “Adquisicion de
vehiculo ambulancia urbana tipo Il completamente equipada para el proyecto (0197) - Mejoramiento
del servicio de prevencién y atencién oportuna de emergencias de la Compaiia de Bomberos

. Voluntarios no. 57 de Quillabamba - La Convencion — Cusco”, en adelante, “Objeto de Contratacion’,
derivada de la Licitacion Plblica denominada; “LP-SM-1-2022-CS-MPLC/LC-1", en adelante, “el
Procedimiento de Licitacion Publica”, para el Proyecto de Inversion Plblica: “Mejoramiento del servicio
de prevencion y atencion oportuna de emergencias de la Compaiiia de Bomberos Voluntarios n.° 57
de Quillabamba, provincia de La Convencion — Cusco’, con CUI 2110685.

Al respecto, en la fase de seleccion el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, validé la oferta del
(nico postor admitido MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA, pese a que este no cumplié con
presentar los requisitos de calificacion referidos a la capacidad legal, para posteriormente beneficiar
al mismo con el otorgamiento de la buena pro por el monto de S/ 457 900,00. Por otro lado, el Comité
de Recepcion y el especialista independiente, no realizaron ninguna observacién al momento de la
verificacion y recepcion del bien, seguido el &rea usuaria otorgd manifiestamente su conformidad, sin
observar que el vehiculo ambulancia urbana tipo Il completamente equipada, no cumplia con las
especificaciones técnicas, referidas a la condicion de “nuevo”, carroceria de fabrica, cantidad de
tomacorrientes en la cabina de atencion médica, sistema de aire acondicionado, entre otras, ademas,
que el postor no cumplié con su oferta propuesta respecto al modelo del vehiculo, marcas de
dispositivos médicos, etc.

Los hechos referidos se detallan a continuacion:

Del Expediente de Contratacion

De la revision al expediente de contratacion se observa que, con Informe n.° 005-2022/MPLC-
CUSCO/GDS-RP/MACHDLC de 24 de octubre de 2022, el Residente del Proyecto, en ese momento
encargado, Abogado Marco Aurelio Chalco de la Cuba'(Apéndice n.° 6), remite el Requerimiento n.°
4479-2022 de 14 de octubre de 2022, respecto del Objeto de Contratacion, por un monto de S/ 460
000,00, en adelante, “el Requerimiento”, el mismo adjunta las Especificaciones Técnicas y va dirigido
a la Gerencia de Desarrollo Social, gerencia encargada de la ejecucion del Proyecto, la que a su vez,
con Informe n.® 1823-2022-GDS/MPLC de 25 de octubre de 2022 del Gerente de Desarrollo Social
(Apéndice n.° 7), Abogado Marco Aurelio Chalco de la Cuba, remite el Requerimiento a la Unidad de
Abastecimiento de la Entidad, es asi que, con Formato n.° 04 del OSCE que obra en el expediente de
contratacion (Apéndice n.° 8), se designa al comité de seleccion, en adelante, “Comité de Seleccion
1 para la Licitacion”, el mismo que se instala para la Licitacion (Apéndice n.® 9) y con la aprobacion
de las bases administrativas del Procedimiento de Licitacion Publica (Apéndice n.® 10) para la

1 Memorandum n.°1286-2022-URRHH/MPLC de 4 de octubre de 2022. (Apéndice n.” 5)
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adquisicion de “BIENES”, bajo el sistema de contratacion ‘A SUMA ALZADA’, por el director de
Administracion se convocada en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), segun
el siguiente cronograma:

IMAGEN N° 1 .
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

Fuente: Impresion de Ia ficha de seleccion del sistema SEACE de 6 de diciembre de
2022, adjunta al Expediente Contratacion (Apéndice n.° 11).

Asimismo, los participantes del proceso realizaron consultas y observaciones, las que luego de ser
evaluadas por los titulares del Comité de Seleccion 1 para la Licitacion, se aprueban mediante Formato
N° 09 de 28 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 12) y emiten el Informe n.° 022-2022-OC-MPLC/LC
de 28 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 13), dirigida a la Direccion de Administracion para poner
de conocimiento que se presentd consultas y observaciones y que producto de ello se “modificé el
requerimiento con autorizacién del érea usuaria mediante Informe 2178-2022-GDS/MPLC (...)"; verificando del
Expediente de Contratacion que, en realidad, el area usuaria envio nuevas especificaciones técnicas
(Apéndice n.° 14) para el requerimiento, precisando que la absolucion de consultas llevo a
recronogramar el procedimiento de seleccion, tal como se presenta en la siguiente imagen.

IMAGEN N° 2

CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

TS

Fuente: Impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE de 3 de enero de 2023, adjunta
al Expediente Contratacion (Apéndice n.° 15).

Seguido, con el “Acta de Integracion de Bases” se integra las bases (Apéndice n.° 16) y se aprueba

D=4 . del expediente de contratacion con el formato n.° 2 del OSCE (Apéndice n.° 17), ambos de 28 de

" diciembre de 2022. Siendo este el Gltimo acto administrativo del afio fiscal 2022 con respecto al
‘procedimiento de seleccion.

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2.0388- SCE. P:OURD
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Es asi que, dicho proceso continuo el afio fiscal 2023, cabe sefialar que este afio es el inicio de una
nueva gestion Municipal; por lo que, la Entidad, mediante formato n.° 4 del OSCE de 19 de enero de
2023, reconforma el Comité de Seleccion 1 para la Licitacion, en adelante, “Comité de Seleccion 2
para la Licitacion”, precisando en el mismo formato que la designacion se hizo con Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 23-2023-GM-MPLC/LC de 19 de enero de 2023%( Apéndice n.® 18), teniendo
como miembros titulares al Lic. Adm. Maurice Taboada del Pino (Presidente - Unidad de
Abastecimiento), Ing. Yuri Huamani Gallegos (Primer Miembro - Division de Equipo Mecanico) e Ing.
Pedro Suclle Alvarez (Segundo Miembro - Gerencia del IVP), con ello, se volvio a recronogramar el
procedimiento de seleccion, especificamente la fecha del otorgamiento de la buena pro, tal como se
observa en la siguiente imagen.

IMAGEN N° 3 ,
CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

e

Fuente: Impresion de la ficha de se del sistema SEACE de 20 de enero de 2023,
adjunta al Expediente Contratacion (Apéndice n.° 20).

Luego, con formato n.° 5 del “Acta de Instalacion del Comité de Seleccion” de 20 de enero de 2023
(Apéndice n.° 21), se instala el Comité de Seleccion 2 para la Licitacion, y es mismo dia se emite el
“Acta de Admision, Evaluacion de las Ofertas, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento”
(Apéndice n.° 22), segln cronograma Ultimo, siendo que, de los 10 participantes registrados, sélo
uno presenté su oferta, como es la empresa “AMBULANCIAS EMMA S.A.C." con RUC 20601375304,

/ ello el 12 de enero de 2023 a las 23:50:23 horas, via electronica, tal como consta en la ficha OSCE
. impresa del Procedimiento de Licitacién Publica y que consta en el Expediente de Contratacion
(Apéndice n.° 23).

En tanto, de la verificacion al “Acta de Admision, Evaluacion de las Ofertas, Calificacion y Otorgamiento de
la Buena Pro del Procedimiento” de 20 de enero de 2023 (Apéndice n.° 22) y la oferta de la empresa
‘AMBULANCIAS EMMA S.A.C." (Apéndice n.° 24), se verifica que, el Unico postor no folié la
documentacion y no suscribié las declaraciones juradas de su oferta, pues colocd una imagen
escaneada de su firma en lugar de ello; incumpliendo el numeral “1.7 Forma de Presentacion de Ofertas”
de las Bases Integradas del Procedimiento de Licitacion Publica, con lo cual se declaré desierto el

procedimiento.

% - De este modo, el Comité de Seleccion 2 para la Licitacion, mediante formato n.° 26 del OSCE, elabord
el “Informe de Analisis de Declaracion de Desierto” (Apéndice n.° 25), remitiéndose dicho informe a

.;.‘L"’j:'Segﬂn Oficio n.°421-2024-MPLC/GM de 4 de junio de 2024, (...) el Formato N°04 Reconformacién del comité de seleccién- licitacion
"~ publica N°001-2022-CS-MPLC/LC-1 Primera convocatoria, coresponde a la Resolucion de Gerencia Municipal N°23-2023-GM-MPLC/LC.”
(Apéndice n.° 19)

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. PM
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la Gerencia de Desarrollo Social (area usuaria) el 1 de febrero de 2023, para que sea evaluada y se
pronuncie respecto a la persistencia de la necesidad y si, producto de alguna medida correctiva que
modifique algiin extremo del expediente de contratacion, se gestione una nueva aprobacion del
mismo.

Asi pues, el nuevo residente del Proyecto, Ing. Yuri Huamani Gallegos®, remite a la Gerencia de
Desarrollo Social, el informe n.° 011-2023-YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 22 de marzo de
2023 (Apéndice n.° 26), adjuntando nuevas y modificadas Especificaciones Técnicas a su informe,
solicitando remitir el “expediente de persistencia para la compra de la ambulancia urbana tipo 2, para su
respectiva firma en las especificaciones técnicas adjuntas”.

En ese sentido, el nuevo inspector de obra del Proyecto, Ing. Rudy Efer Puma Menacho, mediante
informe n.° 007-2023/MPLC/DSP-IO/REPM de 30 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 27) opina
favorablemente de las nuevas Especificaciones Técnicas, luego, el residente del Proyecto, Ing. Yuri
Huamani Gallegos, remite a la Gerencia de Desarrollo Social, el Informe n.° 018-2023-YHG-PY.
BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 31 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 28), con asunto de
“PERSISTENCIA A PROCESO DE ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO II"; después, la Gerencia
de Desarrollo Social, remite a la Unidad de Abastecimiento, el informe n.® 496-2023-GDS/MPLC el 31
de marzo de 2023 (Apéndice n.° 29), con asunto, también, de “PERSISTENCIA A PROCESO DE
ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO II",

Seguidamente, la Unidad de Abastecimiento solicita a la Direccion de Planeamiento y Presupuesto la
“(...) actualizacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario para el presente afio 2023" (Apéndice n.°
30), emitiéndose la Nota N° 1382 de Certificacion de Crédito Presupuestario, aprobada el 3 de abril
de 2023 (Apéndice n.° 31), por un monto de S/ 460 000,00; similar al monto de la Nota N° 2975 de
Certificacion de Crédito Presupuestario, aprobada el 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 32),
para el Procedimiento de Licitacion Publica que quedo desierto, especificando que, esa misma fecha,
se emitio la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 205-2023-GM-MPLC de 3 de abril de 2023
(Apéndice n.° 33), que modifica el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, del que se verifica
que se considerd en dicho documento la adquisicion del Objeto de Contratacion por el monto
previamente indicado.

Asi pues, el 05 de abril de 2023, mediante formato n.° 2 “SOLICITUD PARA APROBACION DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACION" (Apéndice n.° 34), el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, solicita
la aprobacion del expediente de contratacion, es asi que, el Gerente Municipal arquitecto Oscar
Antonio Moreano Valencia aprueba el Expediente de Contratacién “ADJUDICACION SIMPLIFICADA 001-
2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION PUBLICA N.° 001-2022-CS-
MPLC/LC-1)" (Apéndice n.° 35), luego con formato n.° 6 del OSCE de 12 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 36), el Comité de Seleccion 2 para la Licitacion, que también continu6 como Comité de Seleccion
para el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada, en adelante, “Comité de Seleccion para la
Adjudicacion’, emite el ‘ACTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE
EXPRESION DE INTERES’, junto con las Bases Estandar para el Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada; es necesario sefialar que, a partir de aqui, el segundo miembro SUPLENTE, Ing
Ignacio Jesus Quillo Urefia (de la Oficina de Supervision), reemplaza al segundo miembro
TITULAR, Ing. Pedro Suclle Alvarez, dentro del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, que
como ya se indico, fueron designados con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 23-2023-GM-
MPLC/LC de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 18); y de esta forma, con formato n.° 7 del OSCE,
de 13 de abril de 2023 (Apéndice n.° 37), la Gerencia Municipal de la Entidad, aprueba las bases
- administrativas, para después presentar el cronograma del Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada, el cual se observa en la siguiente imagen.

3 Resolucion de Gerencia Municipal n.°(096-2023-GM-MPLC de 14 de febrero de 2023 (Apéndice n.> 77).

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. 2
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IMAGEN N° 4
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Fuente: Impresion dela ficha de seleccion del sistema SEACE de 14 de abril de 23, adjunta al
Expediente de Contratacion (Apéndice n.® 38)

En ese sentido, se presentan 11 consultas y 14 observaciones de parte de los participantes al proceso,
las mismas que luego son remitidas con informe de fecha 19 de abril de 2023 (Apéndice n.° 39), por
parte del Lic. Adm. Maurice Taboada del Pino (Presidente del Comité de Seleccion) hacia la Gerencia
de Desarrollo Social, las mismas que fueron absueltas por parte del residente del Proyecto, Ing. Yuri
Huamani Gallegos, es asi que, mediante el Informe n.° 029-2023-YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-
C remite las Especificaciones Técnicas corregidas y los cuadros de Absolucion de Consultas y
Observaciones realizadas segtn indica el 19 de abril de 2023, alcanzando dicho informe a la Gerencia
de Desarrollo Social el 21 de abril de 2023 (Apéndice n.® 40), y este ultimo a su vez al Lic. Adm.
Maurice Taboada del Pino (Presidente del Comité de Seleccion), ello mediante Informe 594-2023-
GDS/MPLC de 21 de abril de 2023 (Apéndice n.° 41).

De esta forma, mediante formato n.° 9 de 21 de abril de 2023 (Apéndice n.° 42), referida al “ACTA DE
APROBACION DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADJUDICACION
SIMPLIFICADA 001-2023-CS-MPLC/LC-1 PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION PUBLICA
N° 001-2022-CS-MPLC/LC-1)", el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, aprueba el pliego de
absolucion de consultas y observaciones, y luego, mediante “ACTA DE INTEGRACION DE BASES”
(Apéndice n.° 43) del mismo dia, integran las Bases, adjuntando a ésta dltima, las Bases Integradas
(Apéndice n.° 44); dando pie a re- cronogramar el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada, tal
como se observa de la imagen siguiente.

IMAGEN N° 5
CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL PROCEDIMIENTO EADJUDICION SIMPLIFICADA

Fuente: Impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE de 21 de abril de 2023, adjunta al
Expediente de Contratacion (Apéndice n.” 45).
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Asi pues, el Lic. Adm. Maurice Taboada del Pino, Presidente del Comité de Seleccion, comunica a los
otros dos miembros, con documento de Citacion de 26 de abril de 2023 (Apéndice n.° 46), que la
fecha programada para el acto de Admision, Evaluacion, Calificacién de Ofertas y Otorgamiento de la
Buena Pro, seria el 27 de abril de 2023; en tanto, se registraron al Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada 18 participantes, tal como consta en la ficha de seleccion impresa del 27 de abril de 2023
de 8:03 horas (Apéndice n.° 47) y estando ya en fecha para la evaluacion y calificacion de ofertas,
de 27 de abril de 2023; ofertaron los proveedores que se presentan en el siguiente cuadro.

CUADRON."1
CUADRO RESUMEN DE PROVEEDORES POSTORES AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
SIM_PLIFICADA 2 _
: Nombre del : Fecha de ~ Horade Forma de Representante
m | Proveedor o Razon m"‘.‘" | RUC | presentacion | presentacion ml‘cm‘:“h Legal
IMACROMEDICA Walter Jaime
1 ISOCIEDAD MACRO MEDICA 20379331042 [26/04/2023 17:17:17 Electronico No Palma Guerrero
ANONIMA (DNI 09890332
Antenor Vazquez
2 ggg;g:ﬂsc;og IDACMAR 20529457554 [26/04/2023 17:54:51 Electronico No Becerra
T (DNI 27982021
Jose Francisco
3 Ems‘i%':%ms Em:&l—:ﬂ%ﬁ‘s 20601375304 [26/04/2023 19:16:49 [Electronico No Emma Chavez
o I (DNI 09874120

Fuente: Expediente de contratacion del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada.
Elaborado por: Comision de control.

De este modo, el 27 de abril de 2023 se emite en tres (3) folios, el “ACTA DE ADMISION,
EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO" (Apéndice n.° 48), y se admite solo la oferta de la empresa MACROMEDICA
SOCIEDAD ANONIMA (Apéndice n.° 49), como se observa de laimagen siguiente y se descalifica a
las empresas CORPORACION DACMAR S.A.C. y AMBULANCIAS EMMA S.A.C.; ambas, porque la
“Camilla Telescopica no cumple con las especificaciones técnicas (ltem A 01 CARACTERISTICAS
GENERALES)™.
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IMAGEN N° 6
“ACTA DE ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO” DE 27 DE ABRIL DE 2023

Fuente: Acta del Comité de Seleccion pa la Adjudicacion, de 27 de abril de 2023, adjunta al Expediente
de Contratacion (Apéndice n.° 48).

Ahora bien, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, dentro del mismo “ACTA DE ADMISION,
EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO" de 27 de abril de 2023 (Apéndice n.° 48), especifica que, verifict los requisitos de
calificacion de la seccion especifica (3.2 Requisitos de Calificacion) de las Bases Integradas y advirtio
que “en la propuesta presentada’, por el tnico postor admitido MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA,
“no se adjunta el documento vinculante con la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. que justifique la
presentacion del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-
MINSA a nombre del postor y/o proveedor’; por lo que, el Comité de Seleccién para la Adjudicacion,
suspende el acto hasta el 03 de mayo de 2023, segin de observa del mismo acta®, de este modo,
dicho comité suscribe la Carta n.° 004-2023-CS LP001-2022-MPLC de 27 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 50), otorgandole al postor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA el plazo de un (1) dia habil,
para que subsane la documentacion sefialada anteriormente, notificandosele al proveedor el mismo
27 de abril de 2023, tal como se aprecia de las impresiones, adjuntas al Expediente de contratacion,

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE.

Periodo: De 4 de octubre de 2022 al 1 de setiembre de 2023.



(AN
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

de las “Solicitudes de Subsanacion de Oferta” del SEACE, de fecha también 27 de abril de 2023
(Apéndice n.° 51).

Asi pues, el postor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA alcanza la subsanacion el 2 de mayo de
2023 con documento MM-GG-00276/1V/2023 (Apéndice n.° 52), tal como se observa del “ACTA DE
ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO" de 3 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 53).

Seguidamente, el mismo 3 de mayo de 2023, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion se relne
para calificar y determinar si se otorga la buena pro al postor o proveedor MACROMEDICA
SOCIEDAD ANONIMA, suscribiéndose el “ACTA DE ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS,
CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO" de la misma fecha
(Apéndice n.° 53), en la que se descalifica al referido postor, porque “no presenta y/o acredita vinculo
entre la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA", tal como se
aprecia de la siguiente imagen.

IMAGEN N°7
“ACTA DE ADMISION, EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA
. BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO” DE 3 DE MAYO DE 2023

Fuente: Acta del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, de 3 de mayo de 2023, adjunta al Expediente de Contratacion (Apéndice
n.°53).

De este modo, en fecha 3 de mayo de 2023, se publica en el SEACE, la declaracion de desierto
del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada, tal como se observa de las impresiones, adjuntas
al Expediente de Contratacion, referidas a la visualizacion de “los items para la accion del procedimiento”,
impresas del SEACE en la referida fecha (Apéndice n.° 54).

- Ahora bien, y siendo que, al 3 de mayo de 2023 el Comité de Seleccion para la Adjudicacion ya habia
declarado y publicado Desierto el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 54); el
11 de mayo de 2023 el Presidente del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, emite el Informe n.°
0001-2023-MTDP-CE con Asunto de Nulidad de Oficio (Apéndice n.° §5), argumentando y/o
refiriendo que:
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“(...) el Comité de Seleccion en pleno, al momento de evaluar la documentacién, es que de por error decide
no tomar como subsanada las observaciones efectuadas (...) el Comité en Pleno no ha valorado
correctamente la documentacion subsanatoria que ha presentado el Postor (...)"

Ademas, en dicho informe sefiala que, al declararse desierto el Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada el 3 de mayo de 2023, se habria contravenido la normativa “respecto de la
DESCALIFICACION DE LA EMPRESA MACROMEDIA S.A. correspondiendo declarar la nulidad de oficio del
Procedimiento de Seleccién de Adjudicacion Simplificada N° 001-2023-CS-MPLC/LC-1" por “causal de
Contravencion Normativa, prescrito en el numeral 44.1 del Articulo 44° de la Ley N° 30225 (...). Debiendo
retrotraerse hasta la etapa de EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS"; asimismo indico que, “e/
presente expediente debe ser remitido a la oficina que corresponda para la emision de la Resolucion
correspondiente respecto a la Nulidad de Oficio."

En ese sentido, se emite el Informe Legal n.® 00418-2023-OAJ-MPLC del jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica de la Entidad de 17 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 56), opinando y concluyendo que, “es
PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO” del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada,
“en aplicacion a la causal de “contravenir la normas legales”, establecido en el numeral 44.1 del Articulo 44° de
la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse el Procedimiento de seleccion a la etapa de

Evaluacion y Calificacion de Propuestas’, por lo cual, se emite también, la Resolucién de Alcaldia N°
. 244-2023-MPLC de 18 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 57), declarando la nulidad de oficio del
Procedimiento de Adjudicacién Simplificada y ordenando que deba retrotraerse a la etapa de
Evaluacion y Calificacion de Propuestas; la misma que fue publicada en el SEACE en fecha 23 de
mayo de 2020. (Apéndice n.° 58)

De este modo, se volvio a reprogramar el cronograma del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada
desde la etapa de Evaluacion y Calificacion de Propuestas, tal como se observa del cronograma del
Procedimiento de Adjudicacion Simplificada adjunto al Expediente de Contratacion, impreso de la ficha
de seleccion, que se presenta en la siguiente imagen.

IMAGEN N° 8
CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Fuente: Impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE de 31 de mayo de 2023, adjunta al
Expediente de Contratacion (Apéndice n.° 59).

A~ Asi pues, se vuelve a reunir el Comité de Seleccién para la Adjudicacion y emite el “ACTA DE
' EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
"-PROCEDIMIENTO" de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), los mismo que evalian (nicamente la
propuesta del postor y/o proveedor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA y determinan que
cumple los requisitos de calificacion en capacidad legal y experiencia, otorgandole en ese
mismo acto la Buena Pro del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada al postor MACROMEDICA
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SOCIEDAD ANONIMA por un Monto de S/ 457 900,00. Es asi que, el 9 de junio de 2023, el Comité
de Seleccion para la Adjudicacion, emite del documento que da por ‘CONSENTIDO Y
ADMINISTRATIVAMENTE FIRME EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION" (Apéndice n.° 61) y el 28 de junio de 2023 se firmo el “‘CONTRATO N.° 01-2023-AS-UA-
MPLC PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-CS-MPLC/LC-01"
entre la Entidad y el proveedor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA por un monto de S/ 457
900,00 (Apéndice n.° 62).

Sobre el particular, durante la fase de seleccién y ejecucién contractual del Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada, se han identificado hechos con presunta irregularidad, las cuales se
detallan a continuacion:

1. DE LA FASE DE SELECCION

La Entidad, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 23-2023-GM-MPLC/LC de 19 de enero
de 2023 (Apéndice n.° 18), conformd el Comité de Seleccion para la Adjudicacion; la misma que, se
encontraba encargada de seleccionar al proveedor que brinde los bienes requeridos por el area
usuaria a través del Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada®.

En ese entender, se verificd que, el postor MACROMEDICA S.A. en adelante el “postor”, fue el Unico
admitido para la etapa de calificacion de la oferta, habiendo presentado en su propuesta, como
@/ documentos que acreditaban su capacidad legal, los siguientes:

e Constancia de inscripcion en los padrones de Registro de Establecimientos Farmacéuticos de la
Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas (no se registra la fecha de emision),
referida a un establecimiento farmacgutico ubicado en la Av. de la Emancipacion N°559, distrito
de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima (Apéndice n.° 49).

o Resolucion Directoral n.°5697-2014/DIGEMID/DAS/EEF de 28 de noviembre de 2014,
perteneciente al Codigo de establecimiento N°0004540, con oficina administrativa y almacén n.°1
en Av. Emancipacién N°559, con almacén n.°2 en Av. Emancipacién N°601, Int 603, ubicados en
el distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima; en el que se autoriza la Direccion
Técnica de la Quimico Farmacéutica Elga Francisca Alvarado Tacanga, en la drogueria
MACROMEDICA S.A. (Apéndice n.° 49).

o Certificado n.°961-2021 de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) perteneciente a la
Drogueria VITALCARE PERU, con razon social VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, valido a partir del 10 de julio de 2021 al 10 de julio de 2024,
que indica que el servicio de Almacenamiento es brindado por la drogueria CORPORACION
MARSOF S.A.C. (Apéndice n.° 49).

De la evaluacion de los documentos referentes a la Capacidad Legal del postor, el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion realizé solamente una observacion. Dicha observacion se refiere al
Gltimo documento presentado, el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento. En este
sentido, el Comité sefialo que, en la propuesta presentada por el postor MACROMEDICA S.A. “no se

' Texto.Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado
&3 de marzo de 2019.
To) N
|0 Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rgancs encargados de las contrataciones
8.1 Se-encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:
()
~La Entidad puede conformar comités de seleccion, que son drganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes,
servicios u obras requeridos por el area usuaria a fravés de determinada contratacion. El reglamento establece su composicion, funciones,
responsabilidades, entre otros (...)”
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adjunta el documento vinculante con la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. que justifique la
presentacion del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA a

nombre del postor y/o proveedor’. (Apéndice n.® 48)

Seguido, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion realiza esta observacion dandole al postor la
opcion de subsanar dicho requisito, a pesar que las bases integradas sefialan que: el Certificado de
Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA debe estar a
nombre del postor y/o proveedor, por lo que, correspondia la descalificacion de dicho postor por
no contar con el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la
DIGEMID-MINSA a su nombre.

Ahora bien, con documento MM-GG-00276/IV/2023 de 2 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 52), el
postor MACROMEDICA S.A. alcanza la subsanacion a la observacion realizada por el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, los mismos que luego de evaluar dichos documentos declaran desierto
el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada, ya que el postor. “no presenta y/o acredita vinculo entre
la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA” (Apéndice n.° §3).
Cabe senalar que, de todos los documentos presentados por el postor como subsanatorios (3
documentos) ninguno subsana la observacion realizada por el Comité de Seleccion para la
Adjudicacion que, como ya se evidencio parrafos arriba no correspondia, ya que, la calificacion debia
ser realizada al postor y/o proveedor que se presentd al proceso de seleccion, como lo
establece las bases integradas (Apéndice n.° 44), y no a terceros que tengan contratos con el
postor.

A pesar de ello, el Presidente del Comité de Seleccion para la Adjudicacion Maurice Taboada del Pino
y jefe de la unidad de abastecimiento remite el Informe n.® 0001-2023-MTDP-CE de 11 de mayo de
2023 con Asunto de Nulidad de Oficio (Apéndice n.° 55), en el que aduce que (...) el Comité de
Seleccion en pleno, al momento de evaluar la documentacion, es que de por error decide no tomar como
subsanada las observaciones efectuadas (...) el Comité en Pleno no ha valorado correctamente la
documentacion subsanatoria que ha presentado el Postor,(...) con lo que se llega a deducir que el Comité
de Seleccion en pleno ha incurrido en la Figura Juridica de Nulidad de Oficio, en la Causal de
Contravencion a Las Normas Legales, en razon que en caso de que el contratista efectue la subsanacion de
acuerdo a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento este proceda a evaluar de manera eficiente en
cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia (...) por el cual se debe de DECLARAR DE NULIDAD DE
OFICIO por la causal ya citada, debiendo retrotraerse a la etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas (...)". Seguido, con Informe Legal n.° 00418-2023-OAJ-MPLC de 17 de mayo de 2023 el
jefe de la Oficina de Asesoria Juridica Américo Alvarez Huamani (Apéndice n.° 56), valida todo lo
indicado por Maurice Taboada del Pino, opinando y concluyendo que, “es PROCEDENTE DECLARAR
LA NULIDAD DE OFICIO, del Procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICADA”; es asi que, mediante
Resolucion de Alcaldia n°244-2023-MPLC de 18 de mayo de 2023 suscrita por el titular de la Entidad
(Apéndice n.° 57), se declara la NULIDAD DE OFICIO del Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada, debiendo retrotraerse el Procedimiento de selecciéon a la etapa de Evaluacion y
Calificacion de Propuestas.

Es importante precisar que, son causales de nulidad (vicios del acto administrativo) segun el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019, los siguientes:

1. La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservacion del acto a que se refiere el articulo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacién automatica o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al
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ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentacion o tramites esenciales
para su adquisicion.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que se dicten como consecuencia
de la misma.”

De lo expuesto, se concluye que la "declaracion de nulidad de oficio” no era procedente, esto se
fundamenta en que los documentos de subsanacién presentados por el postor no corregian la
observacion realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, tal como lo afirmaron los
sefiores Maurice Taboada del Pino y Américo Alvarez Huamani.

A pesar de ello, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion se vuelve a reunir y emite el “ACTA DE
EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO" de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), donde vuelven a evaluar los mismos
documentos que presento el postor como subsanatorios, pero en esta ocasion determinan que el
postor cumple los requisitos de calificacion en capacidad legal, otorgandole en ese mismo acto
la Buena Pro del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada al postor por un Monto de S/457 900,00.

Sobre lo expuesto, la Comisién de Control realizé un analisis exhaustivo de las actuaciones del Comité
de Seleccion para la Adjudicacion y de los servidores publicos participantes en el Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada, asi como de la documentacion pertinente a dicho proceso. A continuacion,
se presenta el detalle de los hallazgos de dicho analisis:

A) De la calificacion de la oferta sin que el postor cumpla con los requisitos referidos a la
capacidad legal

Al respecto, es importante sefialar que, en la etapa de calificacion se verifica que la oferta del postor
y/o proveedor cuente con las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que la Entidad
requiere contratar de acuerdo a los requisitos de calificacion especificados en las Bases Integradas’,
asi pues la oferta del postor y/o proveedor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada, por lo que, es necesario verificar el cumplimiento de lo establecido en las Bases
Integradas del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 44); toda vez que, estas
son las reglas definitivas del procedimiento de seleccion, a las que se someten los postores y
en atencion a las que el organo a cargo de la conduccion del procedimiento de seleccion efectua la
evaluacion y calificacion de las ofertas.

Dicho lo anterior, en el numeral 3.2. de la seccion especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.°
44), se establecio el listado de documentos que eran requisito de calificacion para la admision de la
oferta, tal como se observa en la siguiente imagen:

7Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-E, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y sus modificatorias.

()
~ANEXO N°1
DEFINICIONES

(-5

Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitacion Publica, Concurso Publico y Adjudicacion Simplificada cuyo texto incorpora las
modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementacion del pronunciamiento emitido por
el OSCE, segtin sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones,
ni se hayan realizado acciones de supervision.”
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IMAGEN N° 9
NUMERAL 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION - SECCION ESPECIFICA - BASES INTEGRADAS DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
A | CAPACIDAD LEGAL
[HAMILITACION
Requisitos:

_—

* Autorizacién del Ministerio de Salud MINSA — DIGEMID para importar
y/o comerciulizar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso
médico.

- Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emiticio por
la DIGEMID - MINSA a nombre del postor y/o proveedor.

Impostante

De conformidad con la Opinién N* 186-2016/ DTN, la habilitacién de un post
esia rzlacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor pa
poder Nlevar a cubo la actividad materia de contratacién, este es el caso de i
activdidades reguladas por nermas en las cuales se establecen determinaci|
reguisitos que las empresos deben cumplir a efectos de estar habilitadas po
| o #jecucidn d2 determinado senicie o estar autorizadas para la comercializaci
i de ciertos bienes en el mercado.

i
Acreditacion:
« Copia simple de Autorizacién del Ministerio de Salud MINSA-DIOEMID
| a nombre del postor.

« Copia del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento {BPA)
emitido por la DIGEMID - MINSA a nombre del postor y/o proveedor,

lmportante

Evn e! casc de consorcios, cada l:ﬂ!egral_ile del consorcio que se hubie
con prometido a ejecutar las abligaciones ving e al objeto 4
la convacatoria dehe arredirfl_r:-sze requisito. 9
Fuente: Numeral 3.2. Requisitos de calificacion — Bases integradas del Procedimiento de Adjudicacion
Simplificada (Apéndice n.° 44).

ladas direct

De laimagen precedente, se aprecia que, son Requisitos para la Calificacion del postor cumplir con
la “CAPACIDAD LEGAL", es decir estar “Habilitado” para ejecutar la prestacion a contratar, por lo
que, el postor estaba obligado a presentar la Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA-
DIGEMID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de
uso médico (documento a nombre del postor) y el Certificado de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA a nombre del postor y/o proveedor.

En atencion a lo dispuesto, se evaluo la oferta presentada por el Unico postor admitido para ser
calificado (Apéndice n.° 49). Como resultado de dicha evaluacion, se sefiala lo siguiente:

o De la Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA-DIGEMID para importar y/o comercializar
medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso médico

Sefialar que, de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado con
Decreto Supremo n.° 014-2011-SA de 27 de julio de 2011, se define a un establecimiento
farmacéutico como: “Establecimiento dedicado a la fabricacion, control de calidad reacondicionamiento,
comercializacion, importacion, exportacion, almacenamiento, distribucién, atencién farmacéutica,
preparados farmacéuticos, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos
sanitarios entre ofras actividades segun su clasificacion y que debe contar con autorizacion sanitaria
de funcionamiento’. Ademas, que, la autorizacion sanitaria es requisito indispensable para el
otorgamiento de las licencias de funcionamiento por parte de los Gobiernos Locales. Por otro
lado, define a Drogueria como, “Establecimiento farmacéutico dedicado a la importacion,
exportacién comercializacién, almacenamiento, control de calidad y/o distribucion de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios.” (lo resaltado con negrita es nuestro)

En la oferta del postor se evidencia una constancia de inscripcion en los padrones de Registro
de Establecimientos Farmacéuticos de la Direccion General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (no se registra la fecha de emision), referida a un establecimiento farmacéutico ubicado
en |a Av. de la Emancipacion N°559, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. PM fs
Periodo: De 4 de octubre de 2022 al 1 de setiembre de 2023.



(R
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

(Apéndice n.° 49), en dicha constancia se sefiala que, “(...) todo cambio en lo registrado, debera

ser informado a la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas’”
(lo resaltado con negrita es nuestro)

Con respecto, a la autorizacion del establecimiento Farmacéutico ubicado en la Av. de la
Emancipacion N°559 correspondiente al postor; la Direccion General de Medicamentos,
Insumos y Drogas-DIGEMID, mediante oficio n.°791-2024- DIGEMID-DG-DICER-EAD/MINSA
de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 63), remitio, la Resolucion Directoral n.°1604-
2023/DIGEMID/DICER de 11 de mayo de 2023 en el que se sefiala lo siguiente:
1.
Que mediante Expediente N°035909-1 de fecha 24 de julio del 2002, se registro el inicio de actividades
de la drogueria MACROMEDICA S.A. con Razdn Social MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA,
(...) RUC N° 20379331042, con Codigo de Establecimiento Farmacéutico N°0004540, con Oficina
Administrativa y almacén en Av. Emancipacion N°559 (...)
Que, mediante Acta de Verificacion N°0114-2023 del 22 de marzo del 2023, los suscritos
inspectores de DIGEMID, se presentaron en la Drogueria MACROMEDICA S.A. (...), con oficina
administrativa y almacén ubicada en Av. Emancipacion N°559 (...), donde se verifica que, en esta
direccion actualmente funciona un pequefio centro comercial que consiste en varios stands. Los
vendedores de varios stands (puestos) refirieron que, este centro comercial es nuevo y tiene operando
. aproximadamente ocho (08) meses. Por tanto, se concluye que la drogueria MACROMEDICA
SOCIEDAD ANONIMA ya no funciona en la direccién declarada ante el DIGEMID.
(...)
SE RESUELVE:
Articulo 1°. - Disponer ef Cierre Administrativo Definitivo de la Drogueria MACROMEDICA S.A.
(...), con Cddigo de Establecimiento Farmacéutico N°0004540, con Oficina Administrativa y almacén
en Av. Emancipacion N°559 (...).”

Es decir, que DIGEMID emiti6 dicha resolucion de cierre administrativo definitivo, porque verifico
que el establecimiento farmacéutico del postor que tenia autorizacion no funcionaba en la
direccion consignada. Por ofro lado, con oficio N°371-2024-DIGEMID-DG-DICER-EAD-
AICAD/MINSA de 06 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 64) el director general de la DIGEMID
quimico farmacéutico Moisés Eliseo Mendocilla Risco, sefala que, “‘Segun la base de datos del
Sistema Integrado de Informacién SI-DIGEMID-Médulo de Establecimientos Farmacéuticos, asi como en
los antecedentes de la citada Drogueria que obran en esta Institucion, mediante Resolucion Directoral
N°002080-2023/DIGEMID/DICER del 13 de junio del 2023, se autorizé el funcionamiento de la
Drogueria MACRO MEDICA, con razén social MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA, con RUC

N°20379331042". (lo resaltado con negrita es
nuestro)
. Asimismo, adjunta una copia simple de la Resolucion Directoral en mencion (Apéndice n.° 64),

en la que se puede evidenciar en su Articulo 1°, lo siguiente: “Autorizar el funcionamiento de la
Drogueria MACRO MEDICA (...) con Codigo de Establecimiento Farmacéutico N° 0113273 (...) con
Oficina Administrativa en Av. Tacna N°320, Int. 800, distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento
de Lima y Almacén (con servicio de almacenamiento brindado por la Drogueria PHARMEDEN E.LR.L.)
en Av. Los Ficus, Mz. A, Lote 14, Asoc Viv Los Ficus de Monte Carmelo, distrito de Villa El Salvador,
Provincia de Lima, departamento de Lima (...); para la Importacion, Exportacion, Comercializacion,
Almacenamiento y/o Distribucion de DISPOSITIVOS MEDICOS: 1. Dispositivos Médicos: Clase /(De
Bajo Riesgo Estéril, y de Bajo Riesgo no Esteril), Clase Il (De Moderado Riesgo), Clase Ill (De Alto Riesgo)
y Clase IV (Criticos en Materia de Riesgo), 2. Equipos Biomédicos: Clase | (De Bajo Riesgo), Clase II
(De Moderado Riesgo), Clase lil (De Alto Riesgo) y Clase IV (Criticos en Materia de Riesgo), 3. De
Diagnostico in vitro: (Reactivo de Diagnostico)". Por otro lado, con respecto a la vigencia de dicha

autorizacion sefiala que, “la autorizacién sanitaria de funcionamiento se emite por unica vez. por tanto.
dicho documento no tiene fecha de caducidad.”

De lo expuesto, se presenta la siguiente linea de tiempo para mayor detalle de lo expresando
parrafos arriba:
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) IMAGEN N° 10
LINEA DE TIEMPO RESPECTO A LA AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA-
DIGEMID OTORGADA AL POSTOR

rscectores de CIGEMIDC DIGEMID dispone 2l Cierre Suscripcién del contrato

sce C

sorficen ook 1 drogueria AdministrativoDefinttivocde n."01-2023-AS-UA-MPLC,
MACROMEDICA SA. no a __ dregueria entre al it
funciona en la direccion MACROMEDIZA 3A - ¥
declarada Av codigo de astablecmienta 0 'a que e sefaia
Srancpacer NS39 farmacéutico N* 0004540, cma  domicilio legal del
Av. EmancipacionN®S59 postor Avenida Tacna
N°320 Of 800 Cercado de
Lima
22/03/2023 11/05/2023 28/06/2023
Y e et
o, O O O O O
24/07/2002 26/04/2023 13/06/2023

Presertacion de & oferta del poster MACROMEDICA CIGEMID autoriza el
5.A para i Procedimiento de Adjudicacion Simplificada funcionamiente de la
dregueria MACROMEDICA

Reqgustro ge nicia de
actvidades MACROMEDICA

3A con codigo ce -El domiciliclegal declaradopor el postorfue Av. Tacna SA  cor cadigo de

astablecmiznio  farmacéutco 320 Of 80O, Cercadode Lima Sin embargo,en la fecha 2stablec:miento )

N® 0004540, ubicado en Av. de presentacion, dicha direccién no contaba con la ‘armaceutico N 0113273

EmancipacionN©s59. autorizacidrcorrespondientemitidapor la DIGEMID ubicado en Av. Tacna N*
320, IntB00.

-El postor prasanto como decumento de autorizacion de
funcionamients  una Constancia  perteneciente al
establecimientofarmacéuticoN™ 0004540, ubicado en
Av. Emancipacion N°55%. 3in embargc  durante la
verificaciénreslizada por el personal de DIGEMID, se
constatéque las ofici dministrativay el ali éndel
postorya no funcionabanen dicha direcciéna la fecha
de presentacidrdel documenta

Fuente: Expediente de contratacion del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada.
Elaborado por: Comision de control.

De la imagen precedente, se evidencio que el postor presentd un documento (constancia) que
acreditaba la Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA-DIGEMID a nombre del postor de un
establecimiento farmacéutico ubicado en la Av. Emancipacion N°559. Sin embargo, esta
direccion difiere del domicilio legal declarado en la oferta por el postor, que fue Av. Tacna 320
0f.800 Cercado de Lima - Lima. Ahora bien, aunque el establecimiento farmacéutico de la Av.
Emancipacion N°559 se encontraba activo hasta el 11 de mayo de 2023, fecha en la que se
dispuso su Cierre Administrativo Definitivo, es preciso indicar que la verificacion realizada por el
personal de DIGEMID fue el 22 de marzo de 2023, es decir, desde esa fecha ya se habia
corroborado que la drogueria MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA ya no funcionaba en la
direccién declarada. Por otro lado, en la oferta del postor presentada el 26 de abril de 2023, se
consigné como domicilio legal la direccion Av. Tacna 320 Of.800 Cercado de Lima - Lima, la
misma a la que recién el 13 de junio de 2023 se le otorgd la Autorizacion del Ministerio de Salud
MINSA-DIGEMID con oficina Administrativa en Av. Tacna N°320, Int. 800, distrito de Lima,
Provincia de Lima, departamento de Lima y Almacén (con servicio de almacenamiento
brindado por la Drogueria PHARMEDEN E.L.R.L.) en Av. Los Ficus, Mz. A, Lote 14, Asoc
Viv Los Ficus de Monte Carmelo, distrito de Villa El Salvador, Provincia de Lima,
departamento de Lima.

Es decir, al momento de presentar la oferta el postor presento una autorizacion que no le
correspondia ya que sus oficinas administrativas y almacén se encontraban en otra direccion y
de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, “El traslado de un establecimiento
farmacéutico, de almacenes de droguerias, de plantas o almacenes de laboratorios de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios requiere de nueva autorizacion”. La misma
que el postor recién obtuvo el 13 de junio de 2023. (lo resaltado con negrita es nuestro)

Ahora bien, de las actuaciones del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, no se evidencid
que la misma realizara alguna observacion respecto a la constancia de inscripcion en los
padrones de Registro de Establecimientos Farmacéuticos de la Direccion General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, referida a un establecimiento farmacéutico ubicado en la Av.
de la Emancipacion N°559, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima, que
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presenté el postor en su oferta, a pesar que, esta direccién difiere de la direccion consignada por
el postor en el Anexo n.°1 Declaracion Jurada de datos del postor, de su oferta, ya que sefiala
como Domicilio Legal: Av- Tacna 320 Of.800 Cercado de Lima — Lima (Apéndice n.° 49).
Asimismo, difiere de la direccion consignada en la Constancia de inscripcion en el Registro
Nacional de Proveedores, avenida Tacna 320 800 (oficina)/Lima-Lima-Lima (Segun informacién
declarada en la SUNAT) (Apéndice n.° 49), igualmente difiere de la direccion que se muestra
en la ficha RUC en su oferta (Apéndice n.° 49), es mas, difiere de la direccion que se encuentra
consignada en todos los pies de pagina de las hojas membretadas que presenta el postor en su
oferta, tal como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 11
DIRECCION CONSIGNADA EN PiE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS MEMBRETADAS
PRESENTADAS EN LA OFERTA DEL POSTOR MACROMEDICA S.A.

@

—

OFICINA PRINCIPAL: Av. Tacna N° 320 - Cercado de Lima
PLANTA INDUSTRIAL: Calle 5 Mz. D Lt. 8, Urb. Las Vegas - Puents Piadr

Fuente: Oferta presentada por el postor (Apéndice n.° 49).

Por lo que, a pesar que claramente la direccién del establecimiento farmacéutico consignada en
la “constancia de inscripcion en los padrones de Registro de Establecimientos Farmacéuticos de
la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas” (Apéndice n.° 49) presentada en la
oferta del postor es diferente al domicilio legal que declara el postor, el Comité de Seleccion para
la Adjudicacion, no realizé ninguna observacion al respecto. Siendo que, de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones se sefiala que los integrantes del comité de seleccion
se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, de igual manera se sefiala que los 6rganos a cargo de los
procedimientos de seleccion son competentes para realizar todo acto necesario para el
desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o modificar
la informacién del expediente de contratacion®. Ademas, cabe precisar que el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
pertenece al érgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene
conocimiento técnico en el objeto de la contratacion.

En ese sentido, se hace necesario resaltar que, Yuri Huamani Gallegos, quien fungia como
Primer miembro del Comité de Seleccion para la Adjudicacion y residente del proyecto, era el
miembro con conocimiento técnico respecto del objeto de contratacion. Ademas, fue el
responsable de modificar las Especificaciones Técnicas, lo que evidencia su pleno conocimiento
de los requisitos de calificacion y de la forma de acreditacion, asimismo, revisé y aprobo las
bases del procedimiento; sin embargo, no realizé observacién alguna sobre el incumplimiento
del requisito de calificacion por parte del postor. De igual manera, los miembros restantes del

8 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-E, publicado el 31 de
diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y sus modificatorias.
%
Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion
(...)

.43.3. Los drganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los documentos del procedimiento de seleccion,
asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan
alterar, cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion.

(-

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

()

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempeiio de su encargo, bajo
responsabilidad.”
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Comité de Seleccion para la Adjudicacion no observaron ni advirtieron dicho incumplimiento, por
lo que se concluye que el Comité de Seleccion para la Adjudicacion no observé ni advirtié
dicho incumplimiento que conllevaba a la descalificacion de dicho postor.

o Del Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-
MINSA a nombre del postor y/o proveedor

De la evaluacion realizada se verifico que, el postor MACROMEDICA S.A. presento en su oferta
el Certificado n.°961-2021 de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) (Apéndice n.° 49) a
nombre de la Drogueria VITALCARE PERU, con razon social VF INTERNATIONAL MEDICAL
TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, valido a partir del 10 de julio de 2021 al 10
de julio de 2024, en dicho documento se indica que el servicio de almacenamiento para la
Drogueria VITALCARE PERU es brindado por la drogueria CORPORACION MARSOF S.A.C.;
es asi que, se evidencia que el postor al momento de presentar su oferta (26 de abril de 2023)
no presento el Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento (BPA) emitido por la
DIGEMID-MINSA a su nombre. Por lo tanto, correspondia la descalificacion de dicho postor.

Sin embargo, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion en vez de descalificar al postor le
da la opcion de subsanar dicho requisito de calificacion, aduciendo que el postor debia adjuntar
documento vinculante con la_empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. que justifique la
presentacion del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la
DIGEMID-MINSA. Cabe sefalar que, el certificado que presento el postor no estaba a nombre
de la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. quien es la que brinda el servicio de
almacenamiento, sino que, dicho certificado estaba a nombre de la empresa VF
INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, es decir el
certificado presentado por el postor en su oferta corresponde a esta ultima empresa. En
consecuencia, se evidencia que el Comité de Seleccion para la Adjudicacion actud en
contravencion de lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones que sefiala que,
los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, ya que a pesar
que el postor incumplia con el requisito de calificacion le da a este la opcion de subsanar
dicho requisito.

Asimismo, es preciso traer a colacion lo establecido en el numeral 60.1 del articulo 60 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, referido a que el 6rgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal
de los documentos presentados, SIEMPRE QUE NO ALTEREN EL CONTENIDO ESENCIAL
DE LA OFERTA,; circunstancia que, conforme al analisis expuesto, no corresponde al presente
caso; ya que, el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) como indica
las bases integradas debe estar a nombre del postor pero el postor presento dicho certificado
a nombre de la Drogueria VITALCARE PERU. Cabe sefialar que, la calificacion se realiza al
postor que se presento al proceso de seleccion, como lo establece las bases integradas
(Apéndice n.° 44), y no a terceros que tengan contratos con el postor; tal es asi que, las bases
integradas (Apéndice n.° 44) refieren en nota "Importante" que: "En el caso de consorcios, cada
integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente
al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito”.

Por lo que, a pesar que no correspondia la opcion de subsanar conforme a lo sefalado
anteriormente, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion concedié esa opcion al postor,
lo cual denota un evidente favorecimiento hacia dicho postor.

Adicionalmente, el OCI solicito a la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas-
DIGEMID, que remitiera el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido
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por la DIGEMID-MINSA a nombre de la empresa MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA con
numero de RUC 20379331042; es asi que, con Oficio N°371-2024-DIGEMID-DG-DICER-EAD-
AICAD/MINSA de 06 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 64) el director general de la DIGEMID
quimico farmacéutico Moisés Eliseo Mendocilla Risco, sefiala que, “/la Drogueria MACRO MEDICA,
con razén social MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA, con RUC N°20379331042, cuenta con el
certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento N°1072-2023, valido del 13 de junio del 2023
hasta el 13 de diciembre del 2023 (...)". (lo resaltado con negrita es nuestro)

Ademas, adjunta una copia simple del certificado en mencion, en el que se indica que, “a
Drogueria MACRO MEDICA (...), con oficina administrativa en Av. Tacna N°320, Int. 800-Lima-Lima-
PERU y almacén ubicado en Av. Los Ficus, Mz. A, Lote 14, Asoc Viv Los Ficus de Monte Carmelo- EI
Salvador- Lima-PERU (con prestacion de servicio de almacenamiento brindado por la Drogueria
PHARMEDEN E.LR.L.), cumple con las Buenas Practicas de Almacenamiento para sus:
DISPOSITIVOS MEDICOS (...) Equipos Biomédicos (...) De Diagnostico in vitro (...) para vender o
distribuir en el pais y/o para la exportacion (...) Se expide el presente Certificado (...), al haberse
Autorizado el Funcionamiento de la Drogueria en mencién mediante R. D. N°002080-
2023/DIGEMID/DICER de fecha 13 de junio del 2023 {(...)".

Cabe precisar que, la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID,
mediante oficio n.°791-2024- DIGEMID-DG-DICER-EAD/MINSA de 28 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 63), respecto a que si a la empresa MACROMEDICA S.A. con numero de RUC
20379331042, se le otorgd uno o varios Certificado(s) de Buenas Practicas de Aimacenamiento
en fechas anteriores al Certificado N°1072-2023 de 23 de junio de 2023, sefialo que, “(...) se ha

" verificado en el Sistema Integrado de Informacion SI-DIGEMID, que la drogueria antes mencionada con
Caodigo de Establecimiento Farmacéutico N° 0004540, no cuenta con ningtn registro de Certificado

de Buenas Practicas de Almacenamiento (...)se hace de conocimiento que a la fecha se encuentra
Autorizada la drogueria (...), con Codigo de Establecimiento Farmacéutico N° 0113273, con RUC
20379331042, a la cual le corresponde el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento
N°1072-2023 de fecha 23 de junio de 2023 (valido desde el 13 de junio de 2023 hasta el 13 de
diciembre de 2023) (...)" (lo resaltado con negrita es nuestro)

Adicionalmente, la Direccion General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID, también
sefala que, ...) una drogueria debe contar con Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento,
para desarrollar actividades de importacion, almacenamiento, distribucion de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos o productos sanitarios.”

En ese entender, se evidencia que el postor recién obtuvo el Certificado de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA a su nombre con fecha 23 de junio de
2023, siendo el mismo valido a partir del 13 de junio de 2023. Cabe mencionar que, previo a
dicha fecha, la Direccién General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID no le habia
otorgado la referida certificacion, por lo que al momento de presentar su oferta (26 de abril de
2023) no contaba con dicha certificacion.

B) De la subsanacién de la oferta

Respecto al vinculo y/o relacion comercial o societaria que habria tenido o tiene la empresa
CORPORACION MARSOF S.A.C con el postor MACROMEDICA S.A.(observacion que realiza el
Comité de Seleccion para la Adjudicacion), el OCI solicito informacion; por lo que, con documento
SIN de 22 de mayo de 2024 con numero de registro 333 (Apéndice n.° 65) el sefior Anyerzon J.
Ruiz Perea representante legal de la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C, sefiala que,
‘Mediante la presente informamos a Usted; que mi representada no tiene ningun vinculo contractual con la
~ empresa MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA, con RUC N°20379331042, ni le brindamos servicio
alguno”. Por lo tanto, queda evidenciado que el postor no es parte de ningun consorcio y no tiene
vinculo alguno con la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C sin embargo, es importante sefialar
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que esta aclaracion no sustenta la observacién emitida por el Comité de Seleccién para la
Adjudicacion.

Por otro lado, mediante documento MM-GG-00276/1V/2023 de 2 de mayo de 2023 (Apéndice n.°
52), el postor remite los documentos que sustentarian la observacion realizada por el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion que, como ya se evidencio parrafos arriba no correspondia. De la
evaluacion por la Comision de Control a dicha documentacion ninguno de los documentos subsana
la observacion realizada por el Comité de Seleccién para la Adjudicacion, sin embargo, para mayor
detalle a continuacion, se presentan los documentos remitidos por parte del postor con la descripcién
del contenido de los mismos e informacion adicional recopilada por la comision de control:

o Contrato de provisién de bienes. - que, “celebran por una parte, VF INTERNATIONAL MEDICAL
TECHNOLOGY S.A.C (...) en adelante se le denominara “‘EL PROVEEDCR', y de la otra parte
MACROMEDICA S.A. (...) EL PROVEEDCR se obliga a proveer a MACROMEDICA S.A. de los bienes
indicado en ias clausulas anteriores (...) EL PROVEEDOR cuenta con el Certificado de Buenas Précticas
de Almacenamiento (...)". Como se puede observar dicho documento no responde a la observacion
realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion.

Ademas, respecto a dicho contrato, la empresa VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; con documento S/N de 29 de mayo con numero de registro
350 (Apéndice n.° 66), sefiala que, (...) mediante contrato de provision de bienes suscrito con la
empresa MACROMEDICA S.A.(...)se acordo que nuestra empresa proveeria a la empresa los bienes que
requiera de los productos que comercializamos (...). Cabe sefalar que la empresa MACROMEDICA
S.A. no nos ha requerido la provision de ningtn bien que comercializamos (...) Por lo que
manifestamos que a la fecha no hemos realizado ninguna transaccién comercial contando

tinicamente el contrato firmado por ambas partes de provisién de bienes no ejecutado (...)".
(lo resaitado con negrita es nuestro)

o Declaracion Jurada. - este documento corresponde a la empresa VITALCARE PERU, la que
senala que cuenta con el Certificado de Buenas Préacticas de Almacenamiento (BPA) emitido por
la DIGEMID-MINSA. Como se puede observar dicho documento no responde a la observacion
realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion.

o Addendum al contrato de locacion de servicios de almacenamiento. — en este documento se
celebra el, “el Contrato de Locacion de Servicios (...) de una parte CORPORACION MARSOF S.A.C.{(...)
y de la otra parte VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C.". Como se puede observar
dicho documento no responde a la observacion realizada por el Comité de Seleccion para la
Adjudicacion.

Por lo tanto, se evidencia que el postor no subsano la observacion realizada el Comité de Seleccion
para la Adjudicacion, puesto que ninguno de los documentos que presenté demuestran vinculo entre
la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C y el postor MACROMEDICA S.A. En consecuencia,
en esta etapa correspondia la descalificacion del postor.

C) De la declaracion de Nulidad de Oficio

Si bien el Comité de Seleccién para la Adjudicacion declara desierto el Procedimiento de
7~ Adjudicacion Simplificada, ya que el postor. “no presenta y/o acredita vinculo entre la empresa
. CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA™ (Apéndice n.° 53) y en
fecha 3 de mayo de 2023, se publica en el SEACE, la declaracion de desierto del Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 54).
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El presidente del Comité de Seleccion para la Adjudicacion Maurice Taboada del Pino y jefe de la
Unidad de Abastecimiento remite el Informe n.° 0001-2023-MTDP-CE de 11 de mayo de 2023 con
Asunto de Nulidad de Oficio (Apéndice n.° 55), aduciendo lo siguiente:

“(...) el Comité de Seleccion en pleno, al momento de evaluar la documentacion, es que de por error
decide no tomar como subsanada las observaciones efectuadas (...) el Comité en Pleno no ha
valorado correctamente la documentacion subsanatoria que ha presentado el Postor, ya que el
documento de CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA), esta a nombre
de la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. quien brinda servicio de almacenamiento con las
caracteristicas de ostentar las Buenas Practicas de Almacenamiento, a la empresa VITAL CARE PERU
con razén social VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C., quien a su vez a presentado al
momento de subsanar las observaciones la documentacion consistente en:-Contrato entre VITALCARE-
VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C. Y MACROMEDICA S.A. -Declaracion jurada de
conformidad de contrato de contrato de MACROMEDICA S.A. y VITALCARE- VF INTERNATIONAL
MEDICAL TECHNOLOGY SA.C. Y MACROMEDICA S.A. -Contrato entre VITALCARE- VF
INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C. Y MACROMEDICA S.A. con CORPORACION
MARSOF S.A.C., siendo documentacion suficiente con la cual acredita que el postor cuenta con un
local Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, la cual estd a nombre de la empresa
CORPORACION MARSOF S.A.C. la que brinda el servicio de almacenamiento a la empresa VITAL
CARE PERU con razon social VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C., quien cuenta
con contratos suscrito con la empresa MACROMEDICA S.A. para prestarle el servicio de
Almacenamiento con Buenas Practicas, con lo que se llega a deducir que el Comité de Seleccion en
pleno ha incurrido en la Figura Juridica de Nulidad de Oficio, en la Causal de Contravencion a Las Normas
Legales (...), por el cual se debe de DECLARAR DE NULIDAD DE OFICIO por la causal ya citada,

debiendo retrotraerse a la etapa de Evaluacion y Calificacion de Propuestas (...)"
(lo resaltado con negrita es nuestro)

Sobre la base de lo expuesto por Maurice Taboada del Pino y la evaluacion de la documentacion a
la que hace referencia, la Comision de Control sefiala lo siguiente:

» El Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento que presenta el postor NO corresponde
ala empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. ni esta a nombre de esta, ya que dicha empresa
brinda el servicio de almacenamiento a la empresa VITALCARE- VF INTERNATIONAL
MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C., ala cual pertenece dicho certificado (Apéndice n.° 49).

» Respecto al documento “Contrato entre VITALCARE- VF INTERNATIONAL MEDICAL
TECHNOLOGY S.A.C. Y MACROMEDICA S.A.": El postor NO acredita contar con un local
Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento, puesto que, en el Contrato de provision
de bienes que presenta el postor no sefiala en ningun apartado que la empresa VF
INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C le brindara el servicio de
almacenamiento al postor, ya que dicho contrato esta referido a que VITALCARE- VF
INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY proveera de bienes al postor (Apéndice n.° 52).

Respecto al documento “Declaracion jurada de conformidad de contrato de MACROMEDICA
S.A. y VITALCARE- VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C." este documento
es una declaracion jurada por parte de la empresa VITALCARE- VF INTERNATIONAL MEDICAL
TECHNOLOGY S.A.C que sefiala que dicha empresa cuenta con el Certificado de Buenas
Practicas de Almacenamiento, y a su vez gue es proveedor de la empresa MACROMEDICA
S.A., en ningun apartado sefiala que brinda el servicio de almacenamiento al postor
(Apéndice n.° 52).

A4
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» Respecto al documento “Contrato entre VITALCARE- VF INTERNATIONAL MEDICAL
TECHNOLOGY S.A.C. Y MACROMEDICA S.A. con CORPORACION MARSOF S.A.C.": este
documento es una adenda al contrato de locacion de servicios de almacenamiento entre la
empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. y la empresa VITALCARE- VF INTERNATIONAL
MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C.; siendo un documento que no demuestra ninguna relacion
contractual entre algunas de estas empresas y el postor (Apéndice n.° 52).

Es decir, del analisis de los argumentos presentados por el sefior Maurice Taboada del Pino se
evidencia que los mismos carecen de sustento adecuado ya que ningin documento que hace
referencia subsana la observacion realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion. Por el
contrario, se aprecia que el sefior Taboada del Pino buscaba promover la declaracion de nulidad de
oficio, favoreciendo al postor.

Por otro lado, con Informe Legal n.° 00418-2023-0AJ-MPLC de 17 de mayo de 2023 el jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica Américo Alvarez Huamani (Apéndice n.° 56), valida todo lo indicado
por Maurice Taboada del Pino, sefialando lo siguiente:

“(...) de la revision del expediente se tiene en folio 619, el documento de levantamiento de observaciones
realizada por la Empresa MACROMEDICA S.A.., en el cual se adjunta el CONTRATO DE PROVISION
DE BIENES(...) suscrito entre la empresa VITALCARE - VF International Medical Technology SAC, con
la empresa MACROMEDICA SA para prestarle el servicio de Almacenamiento con Buenas Practicas
-(...) queda verificado que la empresa MACROMEDICA S.A, tiene contrato vigente con la empresa
VITALCARE PERU, con razon social - VF International Medical Technology SAC., la cual cuenta con
prestacion de servicio de almacenamiento brindado por la Drogueria CORPORACION MARSOF S.A.C.
conforme el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento N°961-2021, otorgado por la Direccién
General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID del Ministerio de Salud, el cual es vélido hasta el
10 de julio del 2024. Por tanto, existe contravencion a la normativa respecto a la Descalificacion de la
empresa MACROMEDISA S.A, por lo que, corresponde DECLARAR la Nulidad de Oficio de la AS N°001-
2023, por causal de contravencion normativa, conforme a lo sefialado en el Numeral 44.1 del Art. 44° de

la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo retrotraerse hasta la etapa de Evaluacion y Calificacion de
propuestas conforme lo requerido por el Comité de Seleccion, mediante Informe N°0001-2023-MTDP-CE.”

3

(lo resaltado con negrita es nuestro)
Ahora bien, cabe sefialar que los documentos a los que hace referencia Américo Alvarez Huamani
son aquellos presentados por el postor para subsanar la observacion realizada por el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion durante la etapa de calificacion de los requisitos. Dicha observacion
indicaba que el postor debia adjuntar documento vinculante con la_empresa CORPORACION
MARSOF S.A.C. que justifique la presentacion del Certificado de Buenas Practicas de
Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA.

En ese entender, sobre |a base de lo expuesto por Américo Alvarez Huamani y la evaluacion de la
documentacion a la que hace referencia, la Comision de Control sefiala lo siguiente:

» Respecto al contrato entre la empresa VITALCARE PERU y el postor: este documento es un
contrato de provision de bienes en el que la empresa VITALCARE PERU se obliga a proveer al
postor los bienes que esta comercializa como productos farmacéuticos, dispositivos médicos,
productos sanitarios y equipos médicos, en ningun apartado se indica que la empresa
VITALCARE PERU brindara el servicio de almacenamiento al postor. Puesto que, en dicho
contrato se sefala que la empresa VITALCARE PERU cuenta con el Certificado de buenas
practicas de Almacenamiento, por lo que, “esta acredita y cumple con los requisitos técnicos
establecido en la normatividad correspondiente respecto a la infraestructura, capacidad de
manipuleo, traslado de los productos y asi como el ambiente disponible de temperatura y demas
para productos que requieren condiciones especiales de almacenamiento”. En consecuencia, la
mencion de almacenamiento que hace VITALCARE PERU se refiere al lugar donde guardara y
conservara los productos que proporcionara al postor, en caso de que este Gltimo los compre.
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» Respecto al Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento N°961-2021: este documento
corresponde a la empresa VITALCARE PERU, la cual cuenta con prestacion de servicio de
almacenamiento brindado por la Drogueria CORPORACION MARSOF S.A.C. Dicho certificado
no esta a nombre del postor y no cumple con lo establecido en las bases integradas que
sefiala: el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la
DIGEMID-MINSA debe estar a nombre del postor y/o proveedor.

En conclusion, no existe contravencion normativa como lo afirma el jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica Américo Alvarez Huamani, puesto que, primero ninguno de los documentos presentados
por el postor subsana la observacion realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, ya
que el postor no presenté documento que lo vincule a la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C.
y segundo de acuerdo a lo establecido en las bases integradas el Certificado de Buenas Practicas
de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA debe estar a nombre del postor y/o
proveedor, requisito que el postor incumplio.

Por lo tanto, de acuerdo al numeral 14.1 del articulo 14 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, “Cuando el vicio del acto administrativo por el
incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservacion del acto,
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.”, es decir no procedia la declaratoria de
nulidad de oficio, ya que si bien el Comité de Seleccion para la Adjudicacién cometio un vicio
administrativo al darle la opcion al postor de subsanar un documento cuando correspondia su
descalificacion esto se corrigio cuando declararon como desierto el Procedimiento de Adjudicacién
Simplificada (Apéndice n.° 53). No obstante, subsistia la responsabilidad administrativa de quien
emitié el acto viciado.

Sin embargo, Américo Alvarez Huamani concluye y opina que, ‘es PROCEDENTE LA NULIDAD DE
OFICIO, del Procedimiento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-CS-MPLC/LC-1(...)",
denotando asi la intencién de favorecer al postor.

D) De la retrotraccion del proceso y adjudicacion de |la buena pro al postor

Mediante Resolucion de Alcaldia n°244-2023-MPLC de 18 de mayo de 2023 se declara la nulidad
de oficio del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 57), debiendo retrotraerse
el Procedimiento de seleccion a la etapa de Evaluacion y Calificacion de Propuestas.

Es asi que, el Comité de Seleccion para la Adjudicacion se retine y emite el “ACTA DE EVALUACION
DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO" de 1
de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), los mismos que evaluan unicamente la propuesta del postor y
determinan que cumple los requisitos de calificacion en capacidad legal, es decir que, el postor
contaba con la Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA-DIGEMID para importar ylo
comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso médico a su nombre y
también que contaba con el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA)
emitido por la DIGEMID-MINSA a su nombre; otorgandole al postor en ese mismo acto la Buena
Pro.

En relacion con lo expuesto, se observa un trato preferencial hacia el postor por parte del Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, ya que dicho Comité no realizd una evaluacion adecuada de la
documentacion presentada por el participante. A pesar que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado los integrantes del comité de seleccién se encuentran obligados a actuar
con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
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Finalmente, se concluye que, al haberse verificado que el postor MACROMEDICA S.A, no cumplié
con acreditar los requisitos de calificacion de CAPACIDAD LEGAL, conforme a lo establecido en
las bases integradas (Apéndice n.° 44), correspondia descalificar dicha oferta. Sin embargo, pese
a que el residente del Proyecto Yuri Huamani Gallegos, fue quien modificé las Especificaciones
Técnicas, es decir tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de
calificacion, ademas de haber revisado y aprobado las bases y al ser Primer miembro del Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, no observé dicho incumplimiento; de igual manera Ignacio Jesus
Quillo Ureia pese a haber participado de la revision y aprobacion de las bases es decir tenia pleno
conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de calificacion y al ser el Segundo miembro
del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, no observé dicho incumplimiento; por otro lado,
Maurice Taboada del Pino habiendo elaborado las bases, asi como participd de su revision y
aprobacion, es decir tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de
calificacién, ademas, en su calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimiento que debia conocer
indudablemente la normativa de contrataciones del Estado y al ser Presidente del Comité de Seleccion
para la Adjudicacion, no observé dicho incumplimiento; es asi que, los tres miembros del Comité
de Seleccion para la Adjudicacion declararon a dicha oferta como “cumple con los requisitos
de calificacion”; para luego favorecer ilegalmente con el otorgamiento de la buena pro al postor por
el monto ofertado de S/ 457 900,00.

Asimismo, al haberse verificado que el postor MACROMEDICA S.A, presenté documentos que no
subsanaban la observacion hecha por el Comité de Seleccion para la Adjudicacién, conforme a
lo establecido en las bases integradas (Apéndice n.° 44), correspondia mantener el estado de
Desierto del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 54). Sin embargo, pese
a que Maurice Taboada del Pino elabor¢ las bases, participd de su revision y aprobacion, es decir
tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de calificacion, ademas, en su
calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimiento que debia conocer indudablemente la normativa de
contrataciones del Estado y al ser Presidente del Comité de Seleccion para la Adjudicacion, insistio
en declarar la nulidad de oficio del procedimiento de seleccion; de igual manera, Américo
Alvarez Huamani a pesar que tenia toda la documentacion para evaluarla y siendo el asesor juridico
de la Entidad, concluye y opina como procedente declarar la nulidad de oficio del procedimiento
de seleccion; asi que, los dos servidores propiciaron y ejecutaron respectivamente una nulidad
de oficio que no correspondia, para luego favorecer ilegalmente con el otorgamiento de la buena
pro al postor por el monto ofertado de S/ 457 900,00.

2. DE LA FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL

Mediante la suscripcion del “CONTRATO N.° 01-2023-AS-UA-MPLC PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-CS-MPLC/LC-01" de 28 de junio de 2023 (Apéndice n.° 62),
entre la Entidad y el postor, en adelante “el contratista”, por un monto de S/ 457 900,00 y plazo de
ejecucion de treinta (30) dias calendarios, se perfecciona el contrato.

Se precisa que, en una contratacion publica, las partes contratantes (la Entidad y el contratista) se
encuentran sujetos a las obligaciones a las que se hubieran comprometido, en virtud de los
documentos que conforman el contrato®, entre ellos, los documentos del procedimiento de seleccion
que establezcan las reglas definitivas y la oferta ganadora que contiene las caracteristicas de la
prestacion, incluyendo las cantidad, calidad, y demas condiciones bajo las que el contratista, en su
calidad de postor, ofrecio ejecutar su prestacion. En tal sentido, una vez perfeccionado en contrato, el

.} 9 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-E, publicado el 31 de
“diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y sus modificatorias.

1)
Articulo 138. Contenido del Contrato

138.1. El contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de seleccion que establezcan reglas
definitivas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

()
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contratista se obliga a efectuar sus prestaciones en favor de la Entidad conforme a lo establecido en
el contrato, lo que implica el cumplimiento de la totalidad de obligaciones a cargo del
contratista, segun la informacién consignada en su oferta’.

Por su parte, la Entidad se obliga a pagar el precio pactado; para lo cual, de manera previa el area
usuaria debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias, para su posterior emision del informe de
conformidad, asi lo sefiala el numeral 168.2. del articulo 168 del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado; esto porque toda contratacion realizada por los 6rganos u organizaciones del aparato
estatal esta orientado al cumplimiento de fines plblicos, en concordancia con lo previsto en el articulo
1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguido, mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.° 67) se aprueba la conformacion del comité de recepcion de vehiculo ambulancia, en

adelante el “Comité de Recepcion”, precisando ‘DISPONER, al comité conformado. Ia responsabilidad de
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales, de
conformidad al expediente administrativo”; los integrantes de detallan en el siguiente cuadro:

CUADRON.°2
INTEGRANTES DEL COMITE DE RECEPCION DEL VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO II
COMPLETAMENTE EQUIPADA
N° m, ~ Funcionarios d.‘ﬁ mﬂ ad ik L w
1 Irene Llanos Barrio Nuevo Presidente
2 | Yuri Huamani Gallegos Residente
3 | Rudy Efer Puma Menacho Supervisor
4 | Erlyn Figueroa Noguera Primer Integrante
5 | Herbert Salas Castillo Segundo Integrante
Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023. (Apéndice n.° 67)

Elaborado por: Comision de control.

Cabe precisar que, con orden de servicio n.° 1160 de 5 de junio de 2023 (Apéndice n.° 68), se realiza
la contratacion del ingeniero mecanico Juan Samuel Borda Tamayo, en adelante el “especialista
independiente”, dicha contratacién se realiza segin los términos de referencia del requerimiento
n.°2494 de 17 de abril de 2023 (Apéndice n.° 69), con el objetivo de contar con los servicios de un
profesional externo a la Entidad, (...) que tendra la funcion de ESPECIALISTA INDEPENDIENTE PARA LA
ADQUISICION DE UN VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il - EQUIPADA (...)".

Asi pues, mediante “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO I EQUIPADA"
de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), el Comité de Recepcion y el especialista independiente
procedieron a recibir, sin observacion alguna dicho vehiculo, concluyendo que este (...) CUMPLE LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS en las bases integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-

CS-MPLC/LC-1. habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales

se encuentran en buen estado y operativos. al momento de la recepcion (...). Del mismo modo el equipamiento
biomédico verificado se encuentra conforme y cumple las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a

marca, modelos, calidad y cantidad.”

10 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado
el 13 de marzo de 2019.

(i)
~Articulo 32. El contrato

(i)

--32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucion del contrato. Para ello,
debe realizar fodas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir
los objetivos publicos previstos.

)
Articulo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la fotalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato (...)".
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Posteriormente, mediante informe N° 089-2023-YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 7 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 71) el residente del proyecto Yuri Huamani Gallegos remite el ‘informe de
Conformidad por la Adquisicion de Vehiculo de Ambulancia®, sin aplicar ninguna penalidad al contratista,
cabe indicar que dicho informe también se encuentra suscrito por Rudy Efer Puma Menacho en su
condicion de inspector del proyecto; finalmente, la Entidad realizé el pago por dicho bien mediante los
comprobantes de pago n.°7037-1 y n.°7038-1 ambos de 1 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 72),
por los montos de S$/300 000,00 y S/157 900.00 respectivamente, los mismos que hacen un monto
total de S/457 900.00 a favor de contratista.

Es asi que, la Entidad realiz6 el pago sin advertir el incumplimiento de las especificaciones técnicas,
las mismas que se detallan a continuacion:

A. Recepcion y conformidad del bien sin observar el incumplimiento de las especificaciones
técnicas

Respecto a la recepcion del bien, el Comité de Recepcion y el especialista independiente
recepcionaron la ambulancia urbana tipo Il sin ninguna observacion, en ese sentido, el numeral
168.4 del articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, “De
existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias (...)".

% En ese entender, la Comision de Control realizé una visita de inspeccidn los dias 24 y 25 de abril de
2024, con el objetivo de verificar el estado situacional del vehiculo ambulancia urbana tipo II; se
constatd que el contratista entregd a la Entidad un vehiculo ambulancia urbana de tipo I, con placa
aun en tramite a la fecha de la inspeccion. Este vehiculo ambulancia esta compuesto de una cabina
de atencion medica modificada en su altura, aparentemente por la Contratista (aparentemente, dado
que no se ubica una placa de caracteristicas que indique el fabricante de estas modificaciones en
la carroceria), y un chasis de vehiculo de marca Mercedes Benz, modelo SPRINTER 416 CDI, con
fecha de fabricacion noviembre de 2021, con VIN n.* 8AC907643NE211174, como se observa en
las siguientes imagenes:

IMAGEN N° 12
___ AMBULANCIA URBANA TIPO Il DE MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER 416 CDI
— o — ~ v . - £ =

Fuente: Informe tecnico n.°001-2024-CGRIOCI MPLC-SCEHPI-CECE de 20 de mayo de 2024. (Apéndice n.° 73)
Elaborado por: Comision de control.

Cabe sefalar que, de dicha visita el ingeniero mecanico Cesar Elijah Camero Estrada especialista
mecanico de la Contraloria General de la Republica, remitio el informe técnico n.°001-2024-
CGR/OCI MPLC-SCEHPI-CECE de 20 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 73), con el asunto

11 Acta n.° 001-2024-OCIMPLC-SCE-1-CECE, Acta de inspeccion fisica y recopilacion de informacion. (Apéndice n.® 73)
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“(...)opinién técnica respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, exigidas en los documentos
contractuales, al momento de recibir y otorgar conformidad por una ambulancia urbana tipo Il, adquirida por la
Municipalidad Provincial de La Convencion, mediante Adjudicacion Simplificada N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-
01", en el cual se advierte lo siguiente:

5.4. En la oferta de la Contratista, en la etapa de procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto a las caracteristicas del vehiculo, sobre el que
se adecuaria la ambulancia a suministrar, en folio 22, se observa las siguientes dimensiones para el
vehiculo:

()

{ a ) Distancia enfre gjes 3.665 mm
{ b ) Longitud total

5,932 mm

{ ¢ ) Ancho 2 020 mm

( d y Altura, sin carga 2.708 mm

(.)
Asimismo, en la oferta de la Contratista, en folio 24, se observa que el modelo de vehiculo ofrecido
corresponde al:

1)

MACROMEDICA S.A.

s “Theena (Faitdad o weciten wisfer garastis
S DAL RSN W4

Low cost
[TECHO ELEVADO |

B B

Como se describe, la Contratista ofrecié un modelo y versién de vehiculo con altura de carroceria
de 2 708 mm, que corresponde, segun ficha técnica del fabricante? a la marca, modelo y version:
Mercedes Benz, Sprinter, 416 CDI Low Cost TE. No obstante, de la visita de inspeccion y de la
documentacién de importacién del vehiculo (DUA) se observa que se entregd el modelo y version
416 CDI Low Cost TN, la diferencia entre estas dos versiones de esta misma marca y la modificacion
a la carroceria del vehiculo que realizé la Contratista se detallan en el siguiente cuadro:
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Diferencia en las alturas de carroceria de las versiones del vehiculo ambulancia ofrecido y entregado

Altura del
vehiculo segtin
ficha  técnica
adjunta a Ia
oferfa (modelo
416 CDI Low
Cost TE)

Altura del vehiculo
segiin DUA 118-2022-
10-232817-00 de 25 de
junio de 2022 y la
Declaracion del Valor

Cuadron.” 1
Altura del vehiculo
modificado segtin
Certificado de
Modificaciéon ~ N°
155024- M de 31 de
julio de 2023

118-2022-10-232817,
(modelo 416 CDI Low
Cost TN)

Comentario de quien suscribe este informe técnico

2708 mm,
que corresponde
a la altura de la
carroceria

2438 mm,
que corresponde a la
altura de la carroceria

2 638 mm, que
segun el plano
entregado por la
Contratista®
corresponde a

2 438 mm de altura
de carroceria mas
200 mm de altura de
la sirena.

Se observa que la Contratista oferto, en folio 21 y 22,
un vehiculo de marca Mercedes Benz, modelo Sprinter
416 CDI/3665 (Low Cost TE), este modelo ofertado
segun su fabricante y la ficha técnica incluida en la
oferta se considera de ‘techo elevado’: tal es asi, que
en el folio 22 de esta oferta*, se observa 2 708 mm de
altura de carroceria del vehiculo.

Sin embargo, segtin la DUA del vehiculo que recibié la
Entidad, el vehiculo ambulancia es de modelo 416 CDI
Low Cost TN) “techo normal” y tiene 2 438 mm de altura
de carroceria, llegando a 2 638 mm con la sirena que
se instalo en su techo.

Asi como, este vehiculo fue modificado en su
carroceria por la Contratista; por cuanto, la altura de la
carroceria actual, segun medicion fisica verificada con
Acta de verificacion fisica de 14 de mayo de 2024, es
de 2 628 mm; al respecto, para esta modificacion la
Contratista necesariamente debid cortar la carroceria
original y anadir materiales para llegar a la altura antes
descrita, alterando con ello el disefio estructural del
fabricante; cabe destacar, que el vehiculo con este
disefio original es sometido a pruebas de resistencia
frente a colisiones que tienen que ser superadas para
ser finalmente ofrecido en el mercado; cuestion que no
se evidencia en el vehiculo con carroceria modificada
recibido por la Entidad.

Fuente: elaboracion propia.

Del cuadro anterior, se advierte que el vehiculo recibido por la Entidad no cumple con lo ofertado
por la Contratista; por cuanto, esta ofrecié un vehiculo de modelo y versién: 416 CDI Low Cost TE
con altura de carroceria original de fabrica de 2 708 mm, cabe precisar, que esta altura ofrecida es
solo de la carroceria sin considerar la altura que se afiade por el tamario de la sirena que se instala
sobre el techo del vehiculo. En ese sentido, la Contratista no cumplié con su oferta de entregar el
modelo de vehiculo ofertado de 2 708 mm de alto, pues entregé el modelo y version: 416 CDI Low
Cost TN, que es un vehiculo de solo 2 438 mm de altura de carroceria original de fabrica.

Se debe precisar, que esta marca y modelo de vehiculo (Mercedes Benz, modelo Sprinter) ofrece en
el mercado vehiculos que vienen de fabrica con 2 708 mm de alto o mas3, por ello, la decision de la
Contratista de adquirir un vehiculo con altura menor a la ofrecida ocasiona, ademas de reducir su costo
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en la adquisicion de este vehiculo, una disminucién en el volumen interno de la cabina de atencién
médica.

Asi como, la modificacion estructural en la carroceria realizada por la Contratista, con la que se altera
la altura de la carroceria de 2 438 mm a 2 628 mm, hace que el vehiculo pierda la condicién de ser
“original de fabrica (...) con carroceria integral de fabrica”, especificacion requerida en las bases
integradas del Procedimiento de Seleccién;, disminuyendo asi, la capacidad estructural original de esta
carroceria, por cuanto la Contratista no tiene y no demostro® los mismos estandares de calidad para
la fabricacion de carrocerias; asi como, no realizd pruebas de choque o colisiones como las que realiza
el fabricante de la marca Mercedes Benz en sus vehiculos no modificados.

En relacion a este incumplimiento, la Contratista indicé a la Comision de Control, con documento MM-
GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, que “5. En el techo del vehiculo original se instald la Barra
de luces, por lo cual cambia la medida de la altura.”’; asi como, con documento
MM-GG-00439-V-2024 de 14 de mayo de 2024, indic: “1. Dentro de nuestra propuesta se adjunté
toda la informacion relevante al chasis portante para el acondicionamiento de la cabina medica de la
ambulancia, en ningun punto del capitulo Il de las bases integradas solicitan un sustento para la altura,
ancho, largo del producto. Cabe informar que el brochure que acomparia nuestra propuesta es de
acuerdo al catalogo general de los vehiculos del concesionario de la marca Mercedes Benz en el Peru.
Se adjunta link de la pagina web: https.//www.divemotor.com/vans, donde ustedes podran verificar de
acuerdo al Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado de la transparencia de la informacion. ™.

Es decir, la Contratista reconoce que modifico la altura del vehiculd de fabrica original de 2 438 mm
para anadirle la barra de luces; asi como, se justifica indicando que las bases integradas no especifican
altura para el vehiculo. Al respecto, es necesario precisar que efectivamente la altura de la carroceria
no era una especificacion técnica sefialada en las bases integradas; no obstante, la oferta de la
Contratista sefialé que entregaria el vehiculo de marca, modelo y version: Mercedes Benz, Sprinter,
416 CDI Low Cost TE, que tiene una altura de fabrica de 2 708 mm; convirtiéndose asi esta
especificacion técnica en contractual y de cumplimiento obligatorio; ademas, se debe precisar que de
haber entregado la Contratista este modelo y version no habria tenido que modificar estructuralmente
la altura del vehiculo, con la afectacion antes sefialada.

5.5. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.? 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto a la calidad de “nuevo” de la ambulancia, se estipul6 lo
siguiente:

“Capitulo Il
Requerimiento
3.1 Especificaciones técnicas

()

A Caracteristicas Generales del vehiculo

()

02  Condicion nueva

()

Como se observa, el drea usuaria determiné que el vehiculo ambulancia a ser suministrado por la
Contratista debia ser ‘nueva’.

En ese sentido, en la visita de inspeccion se verificd que el vehiculo contaba con 1792 km de recorrido;
al respecto, el personal de la Compariia de Bomberos quienes resguardan el vehiculo indicaron que,
desde que recibieron el vehiculo, solo lo usaron para realizar un viaje hacia la ciudad de Cusco (ida y
vuelta desde la ciudad de Quillabamba) a fin de realizar tramites en la GERESA, asimismo, este
personal indicé que, tal como consta en el “Acta de recepcion de adquisicion de vehiculo de
ambulancia” de 27 de julio de 2023, se recibié de la Contratista el vehiculo con 1 339 km de recorrido,
indicando que ese kilometraje se justificaba por haberse trasladado por sus propios medios desde la
ciudad de Lima.
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En ese mismo sentido, la Contratista con decumento MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024,
indicé a la Comision de Control que: “1. La ambulancia urbana fue trasladada rodando, en las bases
integradas no expresa kilometraje minimo para la entrega del bien, por lo cual se trasladé via terrestre.
2. La ambulancia urbana fue entregada con 1339 Km de recorrido de Lima a Quillabamba, tal cual
indica en el acta de recepcion.”.?

Sobre el particular, el Reglamento Nacional de Vehiculos; aprobado con Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC de 7 de octubre de 2003, modificado por el articulo 1 del Decreto Supremo N° 019-2018-
MTC, publicado el 10 diciembre 2018, define un vehiculo nuevo como:

‘66) Vehiculo nuevo: Para fines aduaneros, registrales y comerciales se considera como vehiculo
nuevo aquel que. al momento de la numeracion de la Declaracién Aduanera de Mercancias (DAM)
en la SUNAT, cumple con los siguientes requisitos:

1. El afio modelo corresponda al afo de numeracion de la DAM o, al ario entrante o, como méaximo,
esté dentro de los dos (2) aros anteriores al aric de numeracion de la DAM.

2. No haya tenido uso y que el recorrido registrado en su odémetro no sea mayor de ciento cincuenta
(150) kilémetros. Excepcionalmente , cuando el odémetro consigne un recorrido mayor a los ciento
cincuenta (150) kildmetros, por haberse trasladado por sus propios medios, total o parcialmente,
desde su punto de fabricacion y/o ensamblaje, hasta el punto de esmbarque, de salida del pais o de
la aduana nacional de despacho, este recorrido adicional se debe acreditar mediante una constancia
emitida por el fabricante y/o ensamblador, la cual debe guardar relacion con los documentos de
embarque (conocimiento de embarque, carta porte u otro), de acuerdo a la modalidad de transporte
que se utilice. Cuando los puntos de fabricacion y ensamblaje tengan distintas ubicaciones, se suma
el recorrido total.

3. No haya sido registrado en su pais de origen, o de embarque, o de transito en ningun registro de
vehiculos de caracter oficial, ni tenga matricula o placa de rodaje otorgada por éstos.".

Como se describe, para fines comerciales, un vehiculo nuevo es aquel que cumple estos tres
requisitos. Para el caso en especifico del vehiculo ambulancia recibido por la Entidad y suministrado
por la Contratista se tiene el siguiente analisis:

entrante 0, como maximo, esté
dentro de los dos (2) afios anteriores
al afio de numeracion de la DAM.

Cuadron.’2
Analisis de cumplimiento de requisitos de vehiculo “nuevo” en el vehiculo ambulancia de VIN
n.° 8AC907643NE211174
Condiciones o requisifos para un | Andlisis para el wvehiculo de VIN n° | Conclusién de quien
vehiculo nuevo establecidas en el | BACI07643NE211174 suscribe este informe
to técnico
1. El afo modelo corresponda al afio | El afo modelo del vehiculo es 2022, la DUA o DAM es de | Elvehiculo cumple con
de numeracion de la DAM o, al afio | 2022 esta condicion.

3. No haya sido registrado en su pais
de origen, 0 de embarque, o de
transito en ningun registro de
vehiculos de caracter oficial, ni tenga
matricula o placa de rodaje otorgada
por éstos.”.

El vehiculo no fue registrado en su pais de origen, ni de
embarque, ni de fransito

El vehiculo cumple con
esta condicion.

2. No haya tenido uso

El vehiculo al momento de ser entregado a la Entidad ya
tenia la condicion de ser usado, debido al uso que se le dio
al ser conducido desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de
Quillabamba.

Ademas, se debe considerar que el vehiculo fue adquirido
por la empresa Corporacion Goldway Peni S.A.C. con RUC
n.® 20492587550 el 31 de agosto de 2022 a la importadora
de este vehiculo, Diveimport S.A., segun factura n.® F003-
0023977, luego mediante factura electronica n.® E001-806
de 9 de septiembre de 2023, esta empresa vendio el
vehiculo a la Contratista, quien finalmente suministro el
vehiculo a la Entidad; por ello, durante mas de un aro la

El  vehiculo no
cumple con esta
condicion.
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Condiciones o requisitos para un | Andlisis para el wvehiculo de VIN n.° | Conclusion de quien
vehiculo nuevo establecidas en el | 8AC907643NE211174 suscribe este informe
Reglamento técnico

empresa Corporacion Goldway Peru S.A.C que es distinta a
la empresa concesionana que importo este vehiculo y
distinta ala empresa Contratista, fue propietaria de este
vehiculo por lo que es probable que le haya dado uso en ese
tiempo, asimismo, durante este afio no se tiene certeza de
fas condiciones, para conservar la calidad de nuevo, en las
gue se habria almacenado y mantenido el vehiculo.

y que el recorrido registrado en su
odometro no sea mayor de ciento
cincuenta (150) kilometros

El vehiculo al ser entregado a la Entidad tiene 1 339 km

El  vehiculo no
cumple con esta
condicion.

Excepcionalmente cuando el
odémetro consigne un recorrido
mayor a los ciento cincuenta (150)
kilbmetros, por haberse trasladado
por sus propios medios, total o
parciaimente, desde su punto de
fabricacion y/o ensamblaje, hasta el
punto de embarque, de salida del
pais o de la aduana nacional de
despacho, este recorrido adicional se
debe acreditar mediante una
constancia emitida por el fabricante
y/o ensamblador, la cual debe
quardar relacion con los documentos
de embarque (conocimiento de
embarque, carta porte u otro), de
acuerdo a la modalidad de transporte
que se utilice. Cuando fos puntos de
fabricacion y ensambiaje tengan
distintas ubicaciones, se suma el
recorrido total.

Excepcionalmente, se considera que un vehiculo nuevo
tenga mas de 150 km por:

» haberse trasladado por sus propios medios, total o
parcialmente, desde su punto de fabricacion y/o
ensamblaje, hasta el punto de embarque, de salida del
pais o de la aduana nacional de despacho.

Al respecto, el vehiculo fue fabricado en Argentina y no
se traslado por sus propios medios hasta el punto de
embarque o de salida de Argentina, esto se corrobora
con el DUA 118-2022-10-232817-00 de 25 de junio de
2022 y la Declaracion del Valor 118-2022-10-232817, que
indica que al momento de ingresar a nuestro pais este
vehiculo tenia 20 km de recorrido, manteniendo asi su
calidad de nuevo en ese momento.

En ese sentido, el traslado por sus propios medios del
vehiculo que la Contratista entregé a la Entidad, desde Lima
a Quillabamba por el que se pretende justificar el kilometraje
de 1339 km; no es acorde a esta excepcion sefialada en el
Reglamento; es mas, este traslado habria significado una
contravencion al Reglamento; por cuanto, el vehiculo al no
poseer una placa en ese momento estaba prohibido de
trasladarse por sus propios medios.

La excepcion no aplica
a este vehiculo.

Fuente: elaboracion propia.

Del anterior cuadro, se concluye que el vehiculo de VIN n.° 8AC907643NE211174 al ser recibido por
la Entidad no podia considerarse como vehiculo “nuevo” por cuanto tenia 1 339 km que segun indica
la Contratista y los servidores publicos que recibieron el vehiculo corresponde al kilometraje por
haberse trasladado por sus propios medios desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Quillabamba;
no obstante, esta forma de traslado no fue establecida en las bases integradas del Procedimiento de
Seleccion, mucho menos fue consultada u observada por la Contratista en etapas previas; por lo que,
en los hechos este traslado hizo que se usara el vehiculo y se entregara con un kilometraje superior
al de los vehiculos nuevos, perdiendo asi su condicion de “nuevo’.

Por lo expuesto, se concluye que al momento de recibir el vehiculo este no tenia la condicion de
‘nuevo”, tal como lo exigia las bases integradas del Procedimiento de Seleccion; por ello, correspondia
observarse este aspecto.

Cabe precisar, que un vehiculo usado o con kilometraje mayor al estipulado para vehiculos nuevos,
resta el uso que el propietario, en este caso la Entidad, pueda darle al vehiculo; asi como, aumenta la
probabilidad de producirse fallas, causadas por el uso anterior que se le habria dado.
5.6. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto al sistema eléctrico de la cabina de atencion médica del
vehiculo, se estipulo lo siguiente:

£ “Capitulo Il

= Requerimiento

3.1 Especificaciones técnicas
()

C. Cabina de atencion medica

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE.
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07 Sistema Eléctrico: (...)
(...) Tomacorrientes de 12 VDC y 220 VAC (04 unidades VAC y 04 unidades VDC) para

los equipos instalados. (...)"

Asimismo, la oferta de la Contratista, en folio 59, indicé la entrega de un vehiculo con cuatro
tomacorrientes de 12 V:

1.)

Toma corrientes de 12 VDC y 220 VAC

(..)

Sin embargo, se verifico en la pared izquierda interna de la cabina de atencion medica del vehiculo,
dos tomacorrientes dobles, que otorgan cuatro salidas de 220 V para voltaje de corriente alterna (VAC),
y solo dos tomacorrientes de 12 V para voltaje de corriente directa (VDC); tal como se observa en las

siguientes fotografias:

Imagenes n.>s 5y 6
Ausencia de dos tomacorrientes de 12 V en la cabina de atencion medica del vehiculo

ambulancia de VIN n.° 8AC907643NE211174

Informe de Control Especifico N* 068-2024-2-0388- SCE.
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Fuente: fotografias tomadas e 24 de abri de 2024,
Detalle: en recuadros rojos los dos tomacorrientes de 12 V de voltaje de corriente directa.

Como se observa, la Contratista solo instalé dos tomacorrientes de 12 V para voltaje de corriente
directa (VDC), incumpliendo asi los documentos contractuales; cabe resaltar, que este incumplimiento
resufta manifiesto™ y correspondia ser observado por la Entidad.

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultado respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indicé a la Comisién de Control que “6. En el acta de
recepcion, se encuentra conforme™?; haciendo suponer que habria entregado cuatro tomacorrientes
de 12 V y la modificacion a dos tomacorrientes habria ocurrido después; version, que no se ajusta a
lo expresado por los servidores publicos y personal de la Compaiiia de Bomberos que indican que le
vehiculo no sufrié modificaciones luego de ser recibido.

Al respecto, la ausencia de tomacorrientes de 12 V, limita la cantidad de equipos médicos que pueden
estar conectados simultaneamente en determinadas circunstancias de emergencia.

5.7. Las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, para el sistema de aire acondicionado del vehiculo indican:
‘Capitulo Ill
Requerimiento
3.1 Especificaciones técnicas
()
C.  Cabina de atencién medica
()
0 Sistema de Aire Acondicionado: Adecuado para la cabina de atencién médica.
()
Al respecto, se debe de entender el concepto de aire acondicionado, para ello, segun el libro
Tecnologia de la refrigeracion y aire acondicionado, tomo 1. de William C. Whitman y William M.
Johnson, se tiene que:
______ *El acondicionamiento de aire incluye el enfriamiento, la calefaccion, la humidificacion y la
JINE deshumidificacion de interiores, el filtrado de aire y Ia ventilacion, con los objetivos de acondicionar
y mejorar la calidad del aire interior'?”
También, en este libro se precisa que:
*5.1 Aire acondicionado y calefaccion con acondicionadores de aire domésticos:
Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. Pmr
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El acondicionamiento de aire domestico es el proceso que consiste en acondicionar habitaciones.
(...). Este término se aplica tanto a la refrigeracién como a la calefaccion.

(-..)

La unidad mas comun es el acondicionador de aire solo de refrigeracion. Este tipo de unidad se ha
ampliado para incluir calentadores electritos en la corriente de aire con requladores para calefaccion
y refrigeracion®. (...)

La capacidad de estas unidades puede variar entre 1 000 Kcal/h y 6 000 Kcal/h”

Es decir, el sistema de aire acondicionado de las especificaciones técnicas para esta ambulancia se
entiende como el sistema que permite la climatizacion de este habitaculo. La climatizacion es
conseguir un ambiente (con temperatura y humedad) que genere confort, comodidad y bienestar a las
personas que ocupan ese ambiente; con el fin de contrarrestar los efectos adversos de temperaturas
muy bajas o muy altas.

Sin embargo, se ha verificado que la ambulancia urbana de tipo Il de VIN n.° 8AC907643NE211174,
cuenta con una caja evaporadora con difusores en la que no se observa la marca del fabricante ni el
tipo de equipo, que solo dota a la cabina de atencion medica de aire frio, diferente a un sistema de
aire acondicionado que también proporciona aire caliente en el mismo sistema, sin renovacion de aire
con filtros, sin un regulador individual que indique valores de temperatura al interior de la cabina de
atencion medica, ademas, se observa que la calefaccion, mediante una estufa, es independiente de
este sistema, lo que genera un funcionamiento irregular que no cumple el objetivo de dotar a los
ocupantes de la cabina de atencion medica de confort térmico. Tal como se aprecia en las siguientes
imagenes:

Imagenes n.os 7y 8
Salidas independientes de aire frio y calefaccion de la ambulancia de VIN n.°

8AC907643NE211174

Informe de Control Especifico N* 068-2024-2-0388- SCE.
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Fuente: fotografias tomadas el 24 de abril de 2024.
Detalle: aire acondicionado y calefaccion instalados de manera independiente que no constituyen un
sistema de aire acondicionado adecuado.

Asimismo, se debe precisar, que este vehiculo en la cabina de conduccion si cuenta con un sistema
de aire acondicionado adecuado que otorga confort a los ocupantes de este espacio (conductor y
copiloto); de igual forma, se debid de instalar el sistema de aire acondicionado en la cabina de atencion
medica; siendo esta ulfima incluso la que tiene mayor necesidad de contar con este sistema, por
cuanto alberga a pacientes que en estado critico necesitan de temperaturas que ayuden a mantenerios
estables.

Ademas, es necesario acotar que el vehiculo de marca Mercedes Benz, modelo Sprinter cuenta con
versiones con sistemas de aire acondicionado de fabrica' tanto para el conductor como los pasajeros
de la parte posterior del vehiculo (cabina de atencién medica), por lo que se pudo usar estos vehiculos
para la ambulancia suministrada.

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultado respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indicé a la Comisién de Control que “8. El sistema de
aire acondicionado que tiene la unidad en la cabina de conduccion es original de fabrica. En cambio,
en la cabina de atencion medica es una instalacion adicional.”'5; no obstante, esta instalacion
adicional, como ya se ha expuesto no es un sistema de aire acondicionado.

En conclusién, la cabina de atencién medica del vehiculo ambulancia recibido por la Entidad no cuenta
con un sistema de aire acondicionado como tal. Por ello, este incumplimiento debié ser advertido al
recibir el vehiculo y ameritaba emitir observaciones al respecto; ademas, este incumplimiento afecta
al confort y a la salud que deben de tener los ocupantes de la cabina de atencion médica, tanto de/
personal asistencial como de los pacientes, que en estado de gravedad y emergencia son susceptibles
a temperaturas muy bajas o muy altas’®.

5.8. Las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.? 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto al intercomunicador de la ambulancia, indico:

“Capitulo Il
1 Requerimiento
\ 3.1 Especificaciones técnicas
(..)
B Cabina de conduccion

()
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01 Diserio: Compartimento separado con la cabina de atencion medica divisoria, con una
ventana deslizante e intercomunicador de manos libres.
{ei)?

En ese sentido, la Contratista en su oferta indicé que entregaria: “01Diserio. Compartimento separado
con la cabina de atencién medica divisoria, con una ventana deslizante e intercomunicador de manos
libres. Marca: Commax.”, ademas, en folio 35 de su oferta, detallo las siguientes caracteristicas
técnicas para este intercomunicador:

Hens)

INTERCOMUNICADOR DE MANOS LIBRES POl

00035

Marca: Commax

Ancho: 3cm

Alto: 17 cm

Largo: 31 cm

Material: PVC

Color: Blanco

Incluye: Cimara y monitor
Funciones: Imagen y audio
Conexién: Cableado
Frecuencia: 50/60 Hz

Sin embargo, se ha verificado que en el vehiculo ambulancia recibido por la Entidad no se ha
suministrado un intercomunicador como el que oferté la Contratista. Tal como se observa en la
siguiente imagen:

Imagen n.°9
. Intercomunicador de la cabina de atencion medica de la ambulancia de VIN n.® 8AC907643NE211174

Fuente: Fotografia tomada el 24 de abril de 2024.
Detalle: Las marca y caracteristicas técnicas del intercomunicador instalado en la ambulancia
difieren de lo ofertado por la Contratista.

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. PO
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Cabe destacar que, aunque se observa un intercomunicador instalado en la ambulancia que comunica
la cabina de conduccion y la cabina de atencion medica; este dispositivo no es de la misma marca y
cuenta con menores caracteristica técnicas y prestaciones respecto a lo consignado en la oferta de la
Contratista, por ejemplo, el intercomunicador ofertado tenia una pantalla y camara, caracteristicas que
no posee el intercomunicador entregado a la Entidad; por lo que, este incumplimiento manifiesto debid
de observarse por parte de la Entidad.

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultada respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indicé a la Comision de Control que “15. En el acta
de recepcion, se encuentra conforme”'’; no indicando la razén por la que entregé un intercomunicador
de menores caracteristicas técnicas que la ofrecida en su oferta.

Asimismo, cabe resaltar, que mediante Informe N° 227-2023/DEM/YGH/MPLC de 26 de julio de 2023,
el residente del proyecto indicé la marca del intercomunicador de la ambulancia recibida como ICOM.

1 -_— |
| 18 | Equipos de radiccomunicacion a Marca:ICOM [ Verficado |
—_— I MotEsy 4 i
| % | angy [ Vem oM Vatiam ]
L1 ‘ Modeio: IC-VBs |

Finaimente, se pone de conocmeento a existencia de manuales diversos, 'as migmas
mm=mmmmwmiwb.mm@m: Gufaaefr::’omidu-KENWOOD Manual
de informacion e mantenimiento, Manual de instrucciones de servicio, Manual de instrucciones aﬁaonales
deas&gnamndeu!hiesyfamrmauénds!immca

Esm|mmaud.PhwwmmymmmmE
Atentamente

-

ot ing THIY Hupmget Gelirgas
“at ‘:’3, PO WRCANLT
()

5.9. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.°01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto al asiento del personal de asistencia en la cabina de atencion
medica del vehiculo, se indica:

“Capitulo Il

Requerimiento

3.1 Especificaciones técnicas

(.}

D. Mobiliario incorporado a la cabina de atencién medica

()

03 Asiento fijo y/o giratorio tipo automotriz, con cabezal para personal asistencial {...)
(..)

No obstante, la Norma Técnica de Salud (NTS) n.° 051-MINSA/OGDN-V.01 Norma Técnica de Salud
para el transporte asistido de paciente por via terrestre’®, indica:

“6.2.2 Requisitos minimos y condiciones del érea de atencion:

[
Area de atencién ambulancias urbanas:
(...)
o e  Asiento butaca giratorio con cabezal, instalado directamente al piso del vehiculo y a la
VINGTI cabecera de la camilla(...)"

Como se observa, esta NTS indica que el asiento del personal asistencial en la cabina de atencion
medica de la ambulancia urbana, como la que recibi6 la Entidad, sea giratorio.

Informe de Control Especiico N° 068-2024-2-0388- SCE. FOo004%
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No obstante, las bases integradas del Procedimiento de Seleccion dieron opcion a que este asiento
sea fijo o giratorio; en ese sentido, la Contratista tanto en su oferta’ y en el vehiculo suministrado
entregd un asiento fijo para el personal asistencial en la cabina de atencion médica, de acuerdo al
siguiente detalle:

1)

1‘ 304 Asiento fijo tipo automotriz, con cabezai
para personal asistencial (01} ubicado 2n |
kmmlaubmﬂn" de la camila. o

()

Al respecto, se debe precisar que este asiento sera usado por el personal médico o asistencial que
asista al paciente; por ello, este asiento debe de permitir que este personal este comodo y pueda
maniobrar con sequridad durante la emergencia. para asi cumplir con el servicio publico hacia el

% paciente.
Por lo expuesto, el asiento instalado en la ambulancia que recibié la Entidad no cumple con lo
estipulado en la NTS. Este incumplimiento, afecta la comodidad y maniobrabilidad del personal
asistencial durante las emergencias que se atiendan con el vehiculo ambulancia.

5.10. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.°01-2023-CS-MPLC/LC-01, al Chaleco de Extricacion de la ambulancia que se debia suministrar,
se indica:

“Capitulo Il
Requerimiento
3.1 Especificaciones técnicas

()

Especificaciones técnicas de la implementacion del vehiculo ambulancia urbana tipo Il

()
Dispositivo medico
Chaleco de extricacion

()

En ese sentido, la Contratista en su oferta, en folio 241 de su oferta, detallo las siguientes
caracteristicas técnicas para este Chaleco de Extricacion:

()
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B SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS o 7]
DENOMINACION DEL BIEN OFERTADO: | CHALECO DE EXTRICACION |
UMIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA
FRECUENCA DE USO: TODO EL DIA
DEFINICION FUNCIONAL: | PARA USO DE PACIENTE CON TRAUMA MULTIPLE
MARCA: SPENCER
MODELO: SED
IO fIA
SR TECNICOS
i | 3 = o - | susTeNTO |

| CUMPLE
A | CARACTERISTICAS GENERALES | PROPUESTA BN FOUOS
| | [st|~o|
o1 | Que permita uso simultaneo de colfarin | Que permita usos simultaneo de onlarinlx |r }
| cervical cervical ET) | 143
702JCW&:MM#MQIMMM | Capacidad de inmovitizar columna vertebral | X | /3
thMmm varilias Ix K
| 04 | Transparente a los rayos X Transparente a los rayos X X
‘cﬁimmwcommmnmnuummhw.m,’( |
| polivinilo lavable, reforzado y reusable reusable I}
oGEanpmrdulm pedidtricos y u;ompamumm.p-mm.‘
embarazadas | embarazadas 36 8
-] COMPONENTES ‘m
01 | Almohada para la nuca Almohada para la nuca S ji
02 | Bandapara la nuca y barbilla Banda para a nuca v barbilla X 11
¢ | Accesomios ACCESORIOS S
: Sl
01 | Bolsa de trasiado con asa Bolsa de traslado con asa X 113
o2 Wmm&wmmwd-‘mmm”wermmde_‘ ;
] 4 1 f4

(...

Como se observa, la Contratista indic en su oferta que entregaria un chaleco de extricacion de marca
SPENCER, modelo SED de procedencia italiana.

Sin embargo, se ha verificado que el chaleco de extricacién suministrado con el vehiculo ambulancia
es de marca CMS Rescue, de procedencia china??; por consiguiente, el chaleco de extricacion recibido
por la Entidad, no es de la marca, modelo ni procedencia consignada en los documentos contractuales.
Tal como se observa en las siguientes fotografias:

Iméagenes n.>s 10y 11
Chaleco de extricacion de marca CMS suministrado con la ambulancia de VIN n.° 8AC907643NE211174

Informe de Control Especiico N° 068-2024-2-0388- SCE. FUIDAZ
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Fuente: Fotografia tomada el 24 de abril de 2024.

Lo expuesto, evidencia un incumplimiento manifiesto a los documentos contractuales que debid de ser
advertido por la Entidad. Asimismo, se debe precisar que el chaleco de extricacion de marca
SPENCER consignado en la oferta de la Contratista cuenta con mejores caracteristicas técnicas y
prestaciones que el entregado a la Entidad (de marca CMS de procedencia china); por ejemplo, en el
material del chaleco con Nylon 400 D y revestido con vinilo, listones internos de abedul y perimetro

bastillado con doble costura.

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultada respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indico a la Comisién de Control que “13. En el acta
de recepcion, se encuentra conforme™!; no indicando la razén por la que entregé un chaleco de
extricacion de menores caracteristicas técnicas que la ofrecida en su oferta.

Asimismo, cabe resalfar, que mediante Informe N° 227-2023/DEM/YGH/MPLC de 26 de julio de 2023,
el residente del proyecto indico que la marca del chaleco de extricacion recibido es SPENCER, no

ajustandose a la verdad dicha declaracion.

P

(..)
| ! Marca: CA-MI \E
01 | Aspirador de secreciones portétiies Modelo: ASKIR 36BR | |
J Procadencia: itaiia | f

| Marca: New Fallow Vonficado
| = ‘c-uuum [ ods:NFADT \
| i | Procedencia’ China '
Warca: Spencer Vericado
03 %mﬂw Modelo: SED ! |
R Procedencia. itaia | i
P —— M—
| 04 | Cilindro de axigeno fipo D Modeio: Tipo D : l
|
1 Procedencia: USA !
! ! Marca: Weriem Médica | Verficado |
%5 | Clinco de oxigeno tpo | Moseio: Tpom ' ‘
J Procedencia: USA J[ |
-
(..)"

5.11. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada

N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto a la tabla rigida de la ambulancia que se debia suministrar,
se indica:

“Capitulo Il
Requerimiento
3.1 Especificaciones técnicas

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE.
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()

Especificaciones técnicas de la implementacion del vehiculo ambulancia urbana tipo Il

()

Dispositivo medico
Tabla rigida

(.)

En ese sentido, la Contratista en su oferta, en folio 241 de su oferta, detalldo las siguientes
caracteristicas técnicas para esta tabla rigida:

00241
f 5t DE Cum DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
| DENOMINACION DEL BIEN O TABLA RIGIDA s
UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO) AMBULANCIA
e = e 3N N A
DEFINICION FUNCIONAL PARA INMOVILIZAR A PACIENTES CON TRAUMATISMOS OF COLUMNA E
INMOVILIZADOR DE CABEZA
MARCA: SPENCER
MODELO: B-BAK 2 -y A i o)
PROCEDENCIA: ITALANO Rl
I REQUERIA TECNICOS AaTNIng
I SUSTENTO |
A CARACTERISTICAS GENERALES PROPUESTA i”:," — JJ“OUU!L
St | NO |
I. 01 | Material sintético Material sintdtico x| ozwt E
| 02 | Trashucido a los rayos X Teashucido a 16 rayos X x cexr |
[ 03 | esoiviana Peso liviano de 5.5 kg [z [emz |
04_| Tabls pars pacientes aduito | Tabia para pacientes adulto x| Jowme |
8 | AccEsomiOs: ACCESORIOS: l
inmovilizador  de  cabeza,  reusable, | inmovillzador | de  cabers,  rewsabie, 0y o251 i
L3 impermeable, con flecién para frente y | impermeable, con fijacién para frente y | X -
mandibuia mandibuls Ozas |
o Tres (03) sujetadores para plerna. cnturs v | Tres (03] sujetadores para pierna, cintura y x QXL i
el & . OPRTTERNE TF ANSONL TR % Szaw |
03 | Con cores tipe “arafia” (spider strap} | Con corres tipa “scaiia” (spider strap) x -2 S
'\. Como se observa, la Contratista indic en su oferta que entregaria una tabla rigida de marca

\ SPENCER, modelo B-BAK de procedencia italiana.

Sin embargo, se ha verificado que la tabla rigida suministrada con el vehiculo ambulancia es de marca
MY LIFE, de procedencia china?, sin ficha técnica con el que se pueda corroborar sus caracteristicas
técnicas, por consiguiente, la tabla rigida recibida por la Entidad, no es de la marca, modelo ni
procedencia consignada en los documentos contractuales. Tal como se observa en las siguientes
fotografias:

Imagenes n.>s 12y 13
Tabla rigida de marca MY LIFE suministrada con la ambulancia de VIN n.° 8AC907643NE211174

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE.
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Fuente: Fotografias tomadas el 24 de abril de 2024.

Lo expuesto, evidencia un incumplimiento manifiesto a los documentos contractuales que debid de ser
advertido por la Entidad. Asimismo, al no contar con la ficha técnica de la tabla rigida entregada (marca
MY LIFE de procedencia china) no se puede comparar con la tabla rigida ofrecida de marca SPENCER
de procedencia italiana.

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultada respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indicé a la Comision de Control que “14. En el acta
de recepcion, se encuentra conforme?3; no indicando la razén por la que entregé una tabla rigida
diferente a la indicada en su oferta, de procedencia china, que no permite corroborar las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofrecidas por la Contratista.

Asimismo, cabe resaltar, que mediante Informe N*° 227-2023/DEM/YGH/MPLC de 26 de julio de 2023,
el residente del proyecto no indico la marca de la tabla rigida recibida.

1)

| 12 Ideemlahasm ﬁ

tm . | Vecado |
e — I
b d L adulto Marca: Riester Vorficado |
15 | Tensiémetro aneroide pediatrico 7
Mindray

l Marca: Verificado

16 | Oximetro de puiso portatil I T

18 | Equipos de radiocomunicacin | Marca: ICOM

19 | Handy Marca: ICOM

17 | Monitor desfbrilador portafi ’ Marca: Zai [’W
Modeio: M2

—

s

se han i dentro dei veni dichos do .mm:mmmmm-mrmon.w
dam& t 10, Manual de instrucci mm.mamm
mmmmmmmm-\cn

()

5.12. En las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, respecto a la camilla de la ambulancia que se debia suministrar, se

indica:

“Capitulo Il
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Requerimiento

3.1 Especificaciones técnicas

()

Especificaciones técnicas de la implementacion del vehiculo ambulancia urbana tipo I

(--)
Mobiliario

Camilla Telescopica

()

03 (...) Tendra cuatro ruedas con un diametro no menora 18cm (...

GB Colchoneta de 7 cms aproximadamente impermeable de la misma marca de la camilla

()

10 Capacidad de carga no menor a 200 kilos

()

En ese sentido, la Contratista ofrecio, en folios 100 al 111, una camilla de marca New Fellow, modelo
NF-AS-7, de procedencia china.

Sin embargo, de la revision a la pagina web del fabricante de esta camilla?* para este modelo en
especifico (NF-A9) e consigna, ruedas de la camilla de 150 mm y 125 mm, colchoneta de 5 cm de
espesor y capacidad de carga de los rodamientos de 180 kg. Asimismo, de la inspeccion fisica se ha
verificado que en la camilla suministrada con la ambulancia no se observa placa de caracteristicas
que indigue numero de serie, fabricante, modelo en especifico que asegure el cumplimiento de lo
requerido por la Entidad y lo ofrecido por la Contratista. Estos incumplimientos se detallan a

continuacion:

Cuadron.’3

Analisis de cumplimiento de caracteristica técnicas de la camilla suministrada con el vehiculo
ambulancia de VIN n.° 8AC907643NE211174

Especificacion Seguin ficha técnica | Segin ficha técnica | Segun inspeccion | Conclusion de quien
técnica de las | enoferta en la web fisica suscribe este informe
bases técnico
integradas para
la camilla
Cuatro  ruedas | Cuatro ruedas con un | Cuatro ruedas con un | Cuatro ruedas con | A pesar de las
con un diametro | diametro de 20 cm didgmetro de 150 mm | un didmetro de 20 | incongruencias entre lo
no menor a 18 cm (15¢m) cm ofertado y la ficha técnica
publicada en la web,
cumple con el requisito
Colchoneta de 7 | Colchoneta de 7 cms Colchoneta de 5cmde | Colchonetade 6 cm | No cumple con la
cms ) espesor aproximadamente especificacion  tecnica;
* | aproximadamente | Colchoneta de 8 cm pues la  colchoneta
aproximadamente cuenta con no mas de 6
cm, cuando lo ofrecido
fue de 7 cm.
Capacidad  de | Capacidad de carga | Capacidaddecargade | No se  puede | Al no contar con ficha
carga no menor | dindmica y estatica de | los rodamientos de 180 | verificar. técnica o  manual
de 200 Kg 200 Kg kg proporcionado  por  la

Contratista no se puede
corroborar esfa
especificacion; no
obstante, en la pagina
web del fabricante chino
de esta camilla sefiala
una capacidad de carga
de solo 180 kg.

Como se observa, esta evidenciado que la colchoneta de la camilla no tiene los 7 cm ofrecidos. pues
de la medicion fisica se tiene 6 cm para la colchoneta.

Lo expuesto se observa en las siguientes imagenes:
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Imagenes n.>s 14, 15, 16 y 17
Camilla sin placa de caracteristicas que indique fehacientemente su modelo y marca,
con co!cheta de solo 6 cm.
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Fuente: Fotografias tomadas el 24 y 25 de abril de 2024,

Se debe precisar, que la Contratista al ser consultada respecto a este incumplimiento, con documento
MM-GG-00436-V-2024 de 10 de mayo de 2024, indico a la Comision de Control que
“12. La camilla para ambulancia no tiene manual de usuario.”?; no entregando a la Comision de
Control la factura de compra de esta camilla, asi como, la razén por la que no entrega el manual ni
ficha técnica, ni tampoco indicé la ubicacion de la placa de caracteristicas visible en la camilla; por
ello, no es posible corroborar en la camilla recibida por la Entidad las especificaciones técnicas
: requeridas por la Entidad y ofrecidas por la Contratista.
% Asimismo, cabe resalfar, que mediante Informe N° 227-2023/DEM/YGH/MPLC de 26 de julio de 2023,
el residente del proyecto indicd que la marca de la canilla y modelo es New Fellow, NF-A9-7; no

obstante, no se justifica dicha aseveracion por cuanto la camilla no tiene placa de caracteristicas ni
manual ni ficha técnica.

;
I
"j

g

i

Marca: Spencer Verificado
ts | Chaleco de extricacién Modelo: SED

= Verificado
04 | Cilindro de oxigeno tipo D Modelo: Tipo D

]
iH
J

. Verificado
05 | Cilindro de exigeno tipo M Modeio: Tipo M

()

Por lo expuesto, al margen de las dudas respecto a la mayoria de las especificaciones técnicas de
esta camilla; si resulta evidente que la camilla entregada por la Contratista solo tiene 6 cm en su
colchoneta, incumpliéndose asi con las bases integradas y la oferta de la Contratista que sefialo 7 cm
como minimo.
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Igualmente, en el citado informe técnico (Apéndice n.° 73), se concluyo lo siguiente:

1. Se verificd que la Entidad, mediante Adjudicacion Simplificada N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, recibio
un vehiculo ambulancia de VIN n.° 8AC907643NE211174, de marca Mercedes Benz, modelo
Sprinter 416 CDI, version Low Cost TN (techo normal), con carroceria modificada por la Contratista.

2. Se evidencia que la Contratista no entregd la versién que en su oferta senalo 416 CDI Low Cost TE,
que tiene una altura de carroceria original de fabrica de 2 708 mm, entregando en cambio el modelo
y version: 416 CDI Low Cost TN, que es un vehiculo de solo 2 438 mm de altura de carroceria
original de fabrica; asimismo, se evidencia que la Contratista modificé la estructura original de fabrica
de este vehiculo modificando su altura de carroceria hasta los 2 628 mm, generando que el vehiculo
pierda la condicion de ser “original de fabrica (...) con carroceria integral de fabrica’, especificacion
requerida en las bases integradas del Procedimiento de Seleccion; disminuyendo asi, la capacidad
estructural original de esta carroceria, por cuanto la Contratista no tiene y no demostrd los mismos
estandares de calidad para la fabricacion de carrocerias; asi como, no realizd pruebas de choque o
colisiones como las que realiza el fabricante de la marca Mercedes Benz en sus vehiculos originales
y no modificados.

3. Las especificaciones técnicas de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
N.° 01-2023-CS-MPLC/LC-01, requerian que la Contratista suministre un vehiculo “nuevo” para la
ambulancia; no obstante el vehiculo de VIN n.° 8AC907643NE211174 al ser recibido por la Entidad
no podia considerarse como vehiculo “nuevo” por cuanto tenia 1 339 km que segun indica la
Contratista y los servidores publicos que recibieron el vehiculo corresponde al kilometraje por
haberse trasladado por sus propios medios desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Quillabamba;
sin embargo, esta forma de traslado no fue establecida en las bases integradas del Procedimiento
de Seleccion, mucho menos fue consultada u observada por la Contratista en etapas previas; por lo
gue, en los hechos este traslado hizo que se usara el vehiculo y se entregara con un kilometraje
superior a los 150 km establecido en el Reglamento Nacional de Vehiculos para vehiculos nuevos;
perdiendo asi su condicion de ‘nuevo’. Esto disminuye el uso que la Entidad pueda darle al vehiculo,
asi como, aumenta la probabilidad de producirse fallas, causadas por el uso antes de los 1339 km
que se le dio.

4. Se evidencia que la Entidad recibié en la cabina de atencién medica del vehiculo ambulancia que le
suministro la Contratista, solo dos tomacormientes de 12 V; a pesar que las especificaciones técnicas
de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion y la oferta estipulaban cuatro tomacorrientes
de 12 V en la cabina de atencion medica; este incumplimiento resulta manifiesto y limita la cantidad
de equipos médicos que pueden estar conectados simultaneamente en determinadas circunstancias
de emergencia.

5. Se evidencia que la Entidad recibi6 en la cabina de atencion medica del vehiculo ambulancia que le
suministrd la Contratista, un sistema de enfriamiento de aire, y separado un calefactor instalado a la
altura del piso, sin que estos constituyan un sistema de aire acondicionado, por cuanto, con estos
aparatos instalados no se genera confort térmico en este espacio al no contar con reguladores de
temperatura o indicadores de temperatura en la cabina de atencién médica; este incumplimiento
afecta al confort y a la salud que deben de tener los ocupantes de la cabina de atencion médica,
tanto del personal asistencial como de los pacientes, que en estado de gravedad y emergencia son
susceptibles a temperaturas muy bajas o muy altas .

6. Se evidencia que la Entidad recibié en la cabina de atencion medica del vehiculo ambulancia que le
suministro la Contratista, un intercomunicador, un chaleco de extricacién y una tabla rigida de
diferentes marcas y modelos respecto a los que estaban consignados en la oferta de la Contratista;
estos incumplimientos resultan manifiestos: asi como, para el intercomunicador y el chaleco de
extricacion, los equipos entregados resultan de menores especificaciones técnicas y prestaciones
que los ofertados; y para el caso de la tabla rigida el equipo de procedencia china entregado no
cuenta con ficha técnica que permita corroborar las especificaciones técnicas requeridas por la
Entidad y las ofrecidas por la Contratista.
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7. Se evidencia que la Entidad recibi6 en la cabina de atencion medica del vehiculo ambulancia que le
suministro la Contratista, un asiento que no cumple con la condicion de ser giratorio, tal como la
Norma Técnica de Salud estipula para este tipo de ambulancias; cabe destacar, que este
incumplimiento se origind desde la elaboracion de especificaciones técnicas en las bases del
Procedimiento de Seleccion, asimismo, esta contravencion a la normativa, afecta la comodidad y
maniobrabilidad del personal asistencial durante las emergencias que se atiendan con el vehiculo
ambulancia.

8. Se evidencia que la Entidad recibio en la cabina de atencion medica del vehiculo ambulancia que le
suministré la Contratista, una camilla que no cuenta con placa de caracteristicas que detalle su
marca y modelo; asi como, esta cuenta con una colchoneta de solo 6 cm, a pesar que las
especificaciones técnicas del Procedimiento de Seleccion y la oferta de la Contratista indicaban una
colchoneta para la camilla de 7 cm como minimo; este incumplimiento resta vida dtil a este
componente de la camilla.”

Finalmente, frente de dichos incumplimientos, segln lo establecido en la Clausula Undécima de
Recepcion y Conformidad de la Prestacion del contrato n.°01-2023-AS-UA-MPLC de 28 de junio de
2023 (Apéndice n.° 62), concordante con el numeral 168.4 del articulo 168° del Reglamento de la
. Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debi6 comunicar al contratista MACROMEDICA SA.,
la existencia y el sentido de las observaciones, a efectos de que este Ultimo subsane dentro del
plazo otorgado y de esa manera, luego de una revision, se emita la conformidad respectiva; en caso
que el contratista no cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado, la Entidad
debi6 aplicar la penalidad por mora computando el retraso desde el vencimiento del plazo otorgado.

Es necesario indicar que, seglin contrato n.°01-2023-AS-UA-MPLC de 28 de junio de 2023
(Apéndice n.° 62) en la Clausula Undécima de Recepcion y Conformidad de la Prestacion, se
sefiala que, “(...) La recepcion se realizara en Almacén Central en coordinacién con el Area Usuaria. La
conformidad seré otorgada por parte del Residente de Obra con VB® del Inspector de Obra, el Area
Usuaria (...) verificara la naturaleza de la prestacion, calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales y haciendo las pruebas correspondientes relacionadas al cumplimiento de las especificaciones
técnicas y/o requisitos funcionales y condiciones establecidas en el contrato”. Por otro lado, la Entidad
mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 67) dispone al Comité de Recepcion “la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad al
expediente administrativo”. (lo resaltado con negrita es nuestro)

Asimismo, de acuerdo al numeral 168.1 del articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, “La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, la
recepcion es responsabilidad del area de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se
indique en los documentos del procedimiento de seleccion.” (lo resaltado con negrita es nuestro)

Es asi que, Yuri Huamani Gallegos, residente del proyecto, responsable directo de conducir técnica
y administrativamente la ejecucion del proyecto, asi como de otorgar la conformidad de bienes en
su condicion de area usuaria y miembro del Comité de Recepcion, otorgo manifiestamente su
conformidad mediante informe N° 089-2023-YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 7 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 71), sin observar el incumplimiento de las especificaciones técnicas y
el cumplimiento de la oferta presentada por el contratista. De igual manera, Rudy Efer Puma
Menacho, inspector del proyecto y miembro del Comité de Recepcién, quien también suscribio el
informe de conformidad, no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el
cumplimiento de la oferta presentada por el contratista; pese a que era responsable de velar
directamente por la correcta ejecucion del proyecto.

Por otro lado, Irene Llanos Barrio Nuevo, Jefe de la Oficina de Almacén y presidenta del Comité
de Recepcion, siendo que era la encargada de verificar la cantidad como parte de Almacén central,
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y teniendo la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
cumplimiento de las condiciones contractuales, no observo el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista; de
igual manera Erlyn Figueroa Noguera, ingeniero mecanico es decir especialista en la materia y
primer integrante del Comité de Recepcion a pesar de tener la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales, no
observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta
presentada por el contratista; asimismo, Herbert Salas Castillo, Gerente de Desarrollo Social y
segundo integrante del Comité de Recepcion a pesar de tener la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales, no
observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta
presentada por el contratista.

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Recepcion en pleno no observo el incumplimiento de

las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista,

dichos hechos, favorecieron ilegaimente al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué

el pago total a favor del contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian

a cabalidad con las especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna
. observacion a fin de que el contratista subsane.

B. Contratacion del servicio de especialista

Mediante, orden de servicio n.® 1160 de 5 de junio de 2023 (Apéndice n.° 70), Expediente SIAF
482, se contratd como especialista independiente al ingeniero mecanico Juan Samuel Borda

Tamayo, con un plazo de 90 dias calendario por el monto de S/4 900.00.

Es de senalar que, segt'm términos de referencia adjuntos al requerimiento n.°2494 de 17 de abril

de 2023 (Apéndice n.° 69), eran actividades a desarrollar por el especialista independiente:

desde la convocatoria, absolucion de observaciones y consulfas a las bases del concurso.

En la etapa de entrega de Ambulancia, el especialista debera realizar una inspeccion técnica al
Vehiculo y su equipamiento, para ello se debera alcanzar una ficha de evaluacion y/o inspeccion del
vehiculo solicitado y su equipamiento.

Adjuntar actas de verificacion y pruebas de funcionamiento con evidencias fotograficas en digital (cd)”

Al respecto, no se evidencio participacion alguna del especialista independiente en las etapas de
convocatoria, absolucion de observaciones y consultas a las bases del Proceso de Seleccion de
Adjudicacion Slmpllf icada. Por otro lado, con carta n.*001-2023-JSBT-EI-MPLC/LC de 26 de julio de
2023 (Apéndice n.° 74) el especialista independiente remite el “INFORME DE VERIFICACION DE
VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIAS DE LA COMPANIA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS N.°57 DE QUILLABAMBA - LA CONVENCION- CUSCOQ.", en la que concluye
que, ‘la ambulancia (...) CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS en las bases
integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1. habiendo verificado el estado y
funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales se encuentran en buen estado y operativos,
al momento de la recepcion (...). Del mismo modo el equipamiento biomédico verificado se encuentra
conforme y cumple las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a marca, modelos, calidad y cantidad.”.
Esta misma conclusion se indica en él, “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO AMBULANCIA
URBANATIPO Il EQUIPADA" de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), que suscribe con los miembros
del Comité de Recepcion. Es decir, no observo el incumplimiento de las especificaciones
. técnicas y el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, dichos hechos,
\ favorecieron ilegalmente al contratista, puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago total
i <i* afavor del contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad

P Coordinar con el comité de seleccion del AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1, para brindar asesoria tecnica
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con las especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de
que el contratista subsane.

Los hechos descritos anteriormente inobservaron la normativa siguiente:

o Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019,
y O

Articulo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omision de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservacion del acto a que se refiere el articulo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacion automatica o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere faculfades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento juridico, o cuando no se cumplen con los requisifos, documentacion o tramites esenciales
para su adquisicion.

. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccion penal, o que se dicten como consecuencia
de la misma.

()

 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
1)

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, economicos, entre otros, previstos en
el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben prever con claridad
los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.

(i)
Articulo 32. El contrato

(...)

32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la
gjecucion del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para consequir los objetivos publicos previstos.

(-)
Articulo 40. Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser
inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun
corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo
Civil.

40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza
de estos bienes no se adecue a este plazo.

-

e Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
\ de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir del 30
" de enero de 2019, y modificatorias.
“1..)
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Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es autonomo en sus decisiones, las cuales no
requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccién gozan de
las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta
correspondiente su voto discrepante.

(..)

46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto
de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desemperio de su encargo.,
bajo responsabilidad.

()
Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:
a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de contratacion.

()

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el
organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. (...).

()
Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacién y calificacion, el érgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o
total ofertado y al precio u oferta econémica.

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o su representante.

¢) La legalizacion notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma
legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalizacion que obra en la oferta.

d) La traduccion de acuerdo a lo previsto en el articulo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto
de traduccion.

e) Los referidos a las fechas de emision o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por
Entidades publicas.

f) Los referidos a las divergencias, en la informacion contenida en uno o varios documentos, siempre que
las circunstancias materia de acreditacion existieran al momento de la presentacion de la oferta.

g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad publica o un privado ejerciendo
funcién publica;

h) La no presentacion de documentos emitidos por Entidad Publica o un privado ejerciendo funcion publica.

L7~ 60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales documentos hayan
sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito 0
integrar un registro, y otros de naturaleza analoga.
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()

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

(..)

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o
el érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o
del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie
el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente.

()

Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer y sequndo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

o (.

Articulo 168. Recepcién y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En el caso de bienes, la recepcion
es responsabilidad del area de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de ordenes de compra o de
servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

()

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo
de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

(..)

168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el
numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de retraso en los que pudiera incurrir la Entidad

168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consulforias
manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

()
Articulo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
v ~._ calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorias, siempre
— que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
(..)."
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o Contrato n.° 01-2023-AS-UA-MPLC, Procedimiento de Seleccion De Adjudicacion
Simplificada N° 01-2023-CS-MPLC/LC-01 de 28 de junio de 2023.
Lo

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado para cumplimiento del presente contrato:

e Debera cumplir con lo establecido en la propuesta presentada y las caracteristicas y condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas, CAPITULO Il de las Bases.

()

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO )

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO UNICO,
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido En el
articulo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad (Residente e Inspector de Obra) de la prestacion
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del funcionario competente.

(..)

CLAUSULA UNDECIMA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcion se realizara en Almacén Central en coordinacién con
el Area Usuaria. La conformidad seré otorgada por parte del Residente de Obra con VB® del Inspector de
Obra, el Area Usuaria (...) verificara la naturaleza de la prestacion, calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales y haciendo las pruebas correspondientes relacionadas al cumplimiento de las
especificaciones técnicas y/o requisitos funcionales y condiciones establecidas en el contrato.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las misas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandoles un plazo para subsanar no menos de dos (3) ni mayo de diez
(10) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cunado los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectua la recepcion o no otorga la
conformidad, segun corresponda debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

()

e Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada 001-2023-CS-
MPLC/LC-1 Primera Convocatoria (Derivada de Licitacion Publica N° 001-2022-CS-MPLC/LC-

1.), aprobado mediante Acta de Integracion de Bases de 21 de abril de 2023.

1)

SECCION ESPECIFICA

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
fa:)

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
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()

e) Presentar catalogos y/o ficha técnica y/o carta de fabricante y/o distribuidor autorizado que acredite y/o
precise la marca y procedencia de los bienes ofertados, que evidencie el cumplimiento de las EE.TT.
solicitadas, tanto del vehiculo/ambulancia asi como de los equipos y/o accesorios médicos que forman parte
del equipamiento de la ambulancia.

()

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan en
el numeral 3.2 del Capitulo I/l de la presente seccion de las bases.

[l

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

-Recepcion del AREA DE ALMACEN.

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

(...)"

CAPITULO Ilf
REQUERIMIENTO

)
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
(--)
4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

A | CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO
(.-)
02 | CONDICION: NUEVA

03 | ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL O MINIBUS O PARA PASAJEROS CON
CARROCERIA INTEGRAL DE FABRICA.

()
B | CABINA DE CONDUCCION

01 | DISENO: COMPARTIMENTO SEPARADO CON LA CABINA DE ATENCION
MEDICA DIVISORIA, CON UNA VENTANA DESLIZANTE E
INTERCOMUNICADOR DE MANOS LIBRES.

—

CABINA DE ATENCION MEDICA

o

(.

07 | SISTEMA ELECTRICO: (...)

UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC, POTENCIA 1500 W COMO MINIMO.
TOMACORRIENTES DE 12 VDC Y 220 VAC (04 UNIDADES VAC Y 04
UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS {(...)

08 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: ADECUADO PARA LA CABINA DE
ATENCION MEDICA.

T
D | MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCION MEDICA:

(.
03 | ASIENTO FIJO Y/O GIRATORIO TIPO AUTOMOTRIZ, CON CABEZAL PARA
PERSONAL ASISTENCIAL (01)(...)

o,

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA IMPLEMENTACION DEL VEHICULO
AMBULANCIA URBANA TIPO Il

()

MOBILIARIO
CAMILLA TELESCOPICA
A | CARACTERISTICAS GENERALES
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()
03 (...)

(.)
08 | COLCHONETA DE 7 CMS APROXIMADAMENTE IMPERMEABLE DE LA MISMA
MARCA DE LA CAMILLA {..)

TENDRA CUATRO RUEDAS CON UN DIAMETRO NO MENOR A 18 CM

(10) CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 200 KILOS.
]
DISPOSITIVO MEDICO
CHALECO DE EXTRICACION
L) DlSPOSmVO'MEDJCO
TABLA RIGIDA
(.) ]
()
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
-
A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
o Autorizacién del Ministerio de Salud MINSA-DIGEMID para importar y/o comercializar
medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso médico.
* (Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID-MINSA a
nombre del postor y/o proveedor.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor esta relacionada con
clerta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
4/ de contratacion, este es el caso las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplira efectos de estar habilitados para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacién:
» Copia simple de Autorizacion del Ministerio de Salud MINSA-DIGEMID a nombre del postor.
» Copia del Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) emitido por la DIGEMID
- MINSA a nombre del postor y/o proveedor.
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
(..)
Importante
()

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente,
y no mediante declaracion jurada.

()

Los hechos expuestos han determinado que la conformidad otorgada sin advertir los incumplimientos,
ha limitado la capacidad de la Entidad para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
posteriormente aplicar los mecanismos establecidos en la normativa de contrataciones a fin de
resarcirse ante el incumplimiento por parte del contratista; consecuentemente, afectaron el
cumplimiento de la finalidad publica, la legalidad de la actuacion administrativa y el correcto
funcionamiento de la administracion publica.
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Las situaciones descritas se originaron por las actuaciones y/u omisiones de los funcionarios, quienes
cada uno segun su participacion en el procedimiento de seleccion y ejecucion contractual para la
adquisicion de la ambulancia urbana tipo Il completamente equipada, transgredieron la normativa
aplicable.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Las personas comprendidas en los hechos, Herbert Salas Castillo, Ignacio Jesus Quillo Ureda, Yuri
Huamani Gallegos, Rudy Efer Puma Menacho, Juan Samuel Borda Tamayo e Irene Llanos Barrio
Nuevo, presentaron sus comentarios o aclaraciones, cuya documentacion se encuentra en el
Apéndice n.° 76 del Informe de Control Especifico.

Cabe precisar que, las personas Maurice Taboada del Pino, Américo Alvarez Huamani, Erlyn Figueroa
Noguera no presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

De la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentado por la persona involucrada en los
hechos, se concluye que no se desvirtua los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, la cedula de notificacion y cargo de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 76 del
Informe de Control Especifico.

La participacion de la persona comprendida en los hechos se describe a continuacion:

1. Irene Llanos Barrionuevo, identificado con DNI - en su condicion de Jefe de la
oficina de Almacén, durante el periodo de 03 de marzo de 2023 al 12 de enero de 2024, en
merito al Memorandum 364-2023/U.RR.HH-MPLC. de 3 de marzo de 2023 y Memorandum N°
0019-2024/TOPB-OGRH-MPLC de 12 de enero de 2024 (Apéndice n.° 77) y Presidente del
Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia designada con la Resolucion de Gerencia
Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023 (Apéndice n.° 67); a quien se le notifico
el Pliego de Hechos a través de la casilla electrénica “eCasilla-CGR” con Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000001-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76),
segun consta el Cargo de Notificacién de 17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76); quien presento
sus comentarios y/o aclaraciones mediante Informe n.° 12 - 2024-AC-MPLC de 26 de junio de
2024 y fue recepcionado el mismo dia (Apéndice n.° 76).

En su calidad de Jefe de la oficina de Almacén era la encargada de verificar la cantidad de los
equipos médicos que integraban el bien recepcionado por ser responsabilidad del area de
Almaceén la recepcion del bien; toda vez, que de acuerdo al numeral 168.1 del articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, “(...) En el caso de bienes, la recepcién es
responsabilidad del drea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion™ asimismo, en el numeral 168.7 de la misma normativa
senala que, “(...) cuando los bienes, servicios en general y/o consultorias manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectua la recepcion (...)",
ademas, cabe sefalar que, en el Memorandum 364-2023/U.RR.HH-MPLC. de 3 de marzo de
2023, se precisa “(...) por disposicién de la Alta Direccion y por NECESIDAD DEL SERVICIO, se le
ratifica en el Cargo de Jefe de la Oficina de Aimacen (...)". Por lo tanto, al haberse evidenciado que
habia especificaciones técnicas que manifiestamente el bien entregado por el postor no cumplia
con las especificaciones técnicas y su oferta propuesta, y aun asi haber realizado la recepcion
~ del bien, la servidora habria incumplido con su responsabilidad.
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Asimismo, en su condicion de Presidente del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia, de
acuerdo a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.° 67) se dispone al Comité de Recepcion “la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales,
de conformidad al expediente administrativo”. Es decir, que de acuerdo a dicho acto resolutivo,
tenia la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
cumplimiento de las condiciones contractuales, sin embargo, suscribe el “ACTA DE RECEPCION
DE 01 VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA” de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.°
70), en el cual no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el
incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, concluyendo que este ‘...)
CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS en las bases integradas administrativas
de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1. habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los
componentes y sistemas los cuales se encuentran en buen estado y operativos, al momento de la
recepcion (...). Del mismo modo el equipamiento biomédico verificado se encuentra conforme y cumple
las especificaciones técnicas solicitadas. en cuanto a marca, modelos, calidad y cantidad.”

Por lo tanto, se concluye que siendo Presidente del Comité de Recepcion de Vehiculo
Ambulancia, no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el
incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, dichos hechos, favorecieron
ilegalmente al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago total a favor del
contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las
especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de que
el contratista subsane.

Con esta actuacion, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
modificatorias, que sefiala: “9.1 Los funcionarios y_servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta.
son responsables. en el &mbito de las actuaciones que realicen. de organizar, elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién,_de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones. esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumplio con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico™y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo
establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad
establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Publica, su deber de responsabilidad de
la funcién publica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcién Publica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

2. Yury Huamani Gallegos, identificado con DNI n.- en su condicion de Residente del
.. Proyecto, durante el periodo de 19 de enero de 2023 al 29 de diciembre de 2023, en merito a la
/Resolucion de Gerencia Municipal n.°096-2023-GM-MPLC de 14 de febrero de 2023 y

~ Memorandum n.° 107/2023-GDS-MPLC de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 77), asi
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también en su condicion de Primer miembro titular del Comité de Seleccion para el procedimiento
de Adjudicacion Simplificada AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1 designado mediante Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 23-2023-GM-MPLC/LC de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 18) y
miembro (residente) del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia designado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023 (Apéndice n.°
67); a quien se le notificd el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica ‘eCasilla-CGR"
con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000002-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de
2024 (Apéndice n.° 76), segin consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024
(Apéndice n.° 76); quien presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante documento S/IN
con numero de registro 454 de 25 de junio de 2024 y fue recepcionado el mismo dia (Apéndice
n.° 76).

En su condicion de residente de proyecto, realizé las modificaciones de las especificaciones
técnicas por lo tanto, tenia conocimiento respecto a los requisitos que acreditaban la capacidad
legal del postor y a las especificaciones técnicas que debia cumplir el contratista, puesto que, de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se sefiala que, “El requerimiento
puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los
términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los requisitos de calificacion, previa
justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bajo responsabilidad. Las modificaciones
cuentan con la aprobacion del area usuaria”, por lo que siendo residente del proyecto, es €l quien
asume la responsabilidad de modificacion de las especificaciones técnicas como area usuaria.

En ese sentido, se hace necesario resaltar que, Yuri Huamani Gallegos, quien fungia como

Primer miembro del Comité de Seleccion para la Adjudicaciéon y residente del proyecto, era el

miembro con conocimiento técnico respecto del objeto de contratacion. Ademas, fue el

responsable de modificar las Especificaciones Técnicas, lo que evidencia su pleno conocimiento
de los requisitos de calificacion y de la forma de acreditacion, asimismo, revisé y aprobé las
bases del procedimiento; sin embargo, no realizé observacién alguna sobre el incumplimiento
del requisito de calificacion por parte del postor.

Asi también, como miembro titular del Comité de Seleccion para la Adjudicacion se encontraba
obligado a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones, y siendo que, la nulidad de oficio retrotrae el proceso, el mismo no obliga a los
miembros del comité de seleccion a otorgar la buena pro al postor, puesto que, se retrotrae a la
etapa de “Evaluacion y Calificacion de Propuestas”, que de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en la etapa de calificacion se debe verificar que los postores
conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de seleccion
cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, “Para ello, en los documentos
del procedimiento de seleccion se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen
los postores a fin de acreditar su calificacién’. Adicionalmente, también se establece en la norma
que, “Todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia
entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion. salvo en relacién a los
actos por los cuales aguellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante”.

Por lo que, si bien el Comité de Seleccion para la Adjudicacion declara desierto el Procedimiento
de Adjudicacion Simplificada, ya que el postor. “no presenta y/o acredita vinculo entre la empresa
CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA” (Apéndice n.° 53), con
“ACTA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
DEL PROCEDIMIENTO" de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), los mismos evalian unicamente
la propuesta del postor y determinan que cumple los requisitos de calificacion en capacidad
legal y otorgan la buena pro; siendo que, el funcionario en ningun apartado sefiala y/o indica
; no estar de acuerdo y al contrario suscribe los documentos en sefal de conformidad, no se le

/4 exime de responsabilidad. Puesto que, al haber declarado a dicha oferta como “cumple con los
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requisitos de calificacion”; se evidencia el favorecimiento ilegal con el otorgamiento de la
buena pro al postor por el monto ofertado de S/ 457 900,00.

Respecto a su calidad de miembro del Comité de Recepcion del Vehiculo Ambulancia Urbana,
de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “La recepcién y conformidad es
responsabilidad del &rea usuaria (...) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del
area usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias (...)",
estando ello también establecido en la clausula undécima del “CONTRATO N.° 01-2023-AS-UA-
MPLC PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-CS-
MPLC/LC-01"entre la Entidad y el postor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA (Apéndice n.°
62); por lo que, se determina que incumplié con sus responsabilidades.

Puesto que, suscribe el “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il
EQUIPADA" de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), en el cual no realizé ninguna observacion
sobre algun incumplimiento, concluyendo que este {..) CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS REQUERIDAS en las bases integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1.
habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales se
encuentran_en buen estado y operativos. al momento de la recepcion (...). Del mismo modo el
equipamiento biomédico verificado se encuentra _conforme y cumple las especificaciones técnicas
solicitadas. en cuanto a marca, modelos, calidad y cantidad.”. Adicionalmente, como residente del
proyecto (area usuaria) otorgo manifiestamente su conformidad mediante informe N° 089-2023-
YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 7 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 71), sin observar
el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el cumplimiento de la oferta
presentada por el contratista. Dichos hechos, favorecieron ilegalmente al contratista puesto
que, permitieron que la Entidad efectué el pago total a favor del contratista, por el monto total de
S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las especificaciones técnicas y con
la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de que el contratista subsane.

Con esta actuacion, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
modificatorias, que sefala: “9.1 Los funcionarios y_servidores gue intervienen en los procesos de

contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico gue los vincule a esta
son responsables. en el ambito de las actuaciones que realicen. de organizar, elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucidn del contrato y su conclusion, de manera
eficiente. bajo el enfoque de gestion por resultados. a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones. esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumplié con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo
establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad
establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Publica, su deber de responsabilidad de
la funcion publica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcion Publica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: “Las auforidades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.
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3. Rudy Efer Puma Menacho, identificado con DNI n.-. en su condicion de Inspector
del Proyecto, durante el periodo de 15 de marzo de 2023 al 29 de diciembre de 2023, en merito
a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°191-2023-GM-MPLC de 30 de marzo de 2023 y
Resolucion de Gerencia Municipal n.°728-2023-GM-MPLC de 29 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 77) y miembro (Supervisor) del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia
designado con Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.° 67); a quien se le notifico el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica
‘eCasilla-CGR” con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000003-2024-CG/0388-02-002 de
17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio
de 2024 (Apéndice n.° 76); quien presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante
documento S/N con numero de registro 457 de 25 de junio de 2024 y fue recepcionado el mismo
dia (Apéndice n.° 76).

En su condicion de inspector de proyecto pertenece al area usuaria y de acuerdo al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado “La recepcion y conformidad es responsabilidad del area
usuaria (...) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias (...)", estando ello
también establecido en la clausula undécima del ‘CONTRATO N.° 01-2023-AS-UA-MPLC
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-CS-MPLC/LC-01
entre la Entidad y el postor MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA (Apéndice n.° 62) que
sefiala que, “La conformidad sera otorgada por parte del Residente de Obra con VB® del Inspector de
Obra, el Area Usuaria (...) verificaré la naturaleza de la prestacion, calidad, cantidad y cumplimiento de

Q/ las condiciones contractuales y haciendo las pruebas correspondientes relacionadas al cumplimiento de
las especificaciones técnicas y/o requisitos funcionales y condiciones establecidas en el contrato”.

Por otro lado, de acuerdo a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 67) se dispone al Comité de Recepcion “la responsabilidad de
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones
contractuales, de conformidad al expediente administrativo”. Es decir, que de acuerdo a dicho
acto resolutivo en su calidad de miembro (Supervisor) del Comité de Recepcion de Vehiculo
Ambulancia, tenia la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales, sin embargo, suscribe el “ACTA DE
RECEPCION DE 01 VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA" de 27 de julio de 2023
(Apéndice n.° 70), en el cual, no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y
el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista, concluyendo que este “(...) CUMPLE
LAS ESPECIFICA C!ONLTECM’CAS REQUERIDAS en las bases inteqradas administrativas de la AS-

SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1. habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los componentes y
sistemas los cuales se encuentran en buen estado y operativos, al momento de la recepcion (...). Del

mismo modo el equipamiento biomédico verificado se encuentra conforme y cumple las especificaciones
técnicas solicitadas. en cuanto a marca, modelos. calidad y cantidad.”

Cabe sefalar que, como inspector del proyecto (area usuaria) otorgo manifiestamente su
conformidad al suscribir el informe N° 089-2023-YHG-PY. BOMBEROS-GDS/MPLC-C de 7 de
agosto de 2023 (Apéndice n.° 71), sin observar el incumplimiento de las especificaciones
técnicas y el cumplimiento de la oferta presentada por el contratista. Dichos hechos,
favorecieron ilegaimente al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago
total a favor del contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a
cabalidad con las especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna
observacion a fin de que el contratista subsane.

Con esta actuacion, incumplio sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.® 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
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modificatorias, que sefala: “9.1 Los funcionarios y_servidores que intervienen en los procesos de

contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta
son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen. de organizar, elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,_de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumplié con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico™y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo
establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad
establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Publica, su deber de responsabilidad de
la funcion piblica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Cadigo
de Etica de la Funcion Publica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

Erlyn Figueroa Noguera, identificado con DNI n."-en su condicion de Primer
integrante del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia, durante el periodo de 26 de julio
de 2023 al 27 de julio de 2023, en merito a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-
MPLC/A de 26 de julio de 2023 (Apéndice n.° 67) y Acta de Recepcion de 01 Vehiculo
Ambulancia Urbana Tipo Il Equipada de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70); a quien se le
notificd el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica ‘eCasilla-CGR” con Cédula de
Notificacion Electronica n.® 00000004-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76); quien
no presentd sus comentarios y/o aclaraciones.

De acuerdo a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.° 67) que dispuso al Comité de Recepcion “la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales,
de conformidad al expediente administrativo”. Es decir, que de acuerdo a dicho acto resolutivo
en su calidad de Primer integrante del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia, tenia la
responsabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de
las condiciones contractuales, sin embargo, suscribe el “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO
AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA” de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), en el cual,
no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta
presentada por el contratista, concluyendo que este *...) CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS REQUERIDAS en las bases integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1,
habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales se

encuentran_en buen estado y operativos. al momento de la recepcién (...). Del mismo modo el
equipamiento _biomédico verificado se encuentra _conforme y cumple las especificaciones técnicas

solicitadas, en cuanto a marca, modelos, calidad y cantidad”. Dichos hechos, favorecieron ilegaimente
al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago total a favor del contratista,
por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las
especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de que
el contratista subsane.
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Cabe sefalar que, el auditado tiene la profesion de Ingeniero Mecanico con CIP n.°150039, es
decir al momento de la recepcion del bien tenia conocimientos respecto al bien recepcionado.

Con esta actuacion, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
modificatorias, que sefala: “9.1 Los funcionarios y_servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico gue los vincule a esta

son responsables. en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,_elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados. a traves del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al

réqgimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumplio con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo
establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad

establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Publica, su deber de responsabilidad de
ﬂ/’ la funcion piblica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Cédigo

de Etica de la Funcion Publica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: ‘Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

5. Herbert Salas Castillo, identificado con DNI n.- en su condicién de Segundo
integrante del Comité de Recepcion de Vehiculo Ambulancia, durante el periodo de 26 de julio
de 2023 al 27 de julio de 2023, en merito a la Resolucién de Gerencia Municipal n.°431-2023-
MPLC/A de 26 de julio de 2023 (Apéndice n.° 67) y Acta de Recepcion de 01 Vehiculo
Ambulancia Urbana Tipo Il Equipada de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70); a quien se le
notificé el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica ‘eCasilla-CGR” con Cédula de
Notificacién Electronica n.® 00000005-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76); quien
presento sus comentarios y/o aclaraciones mediante Carta n.® 001-2024-HSC-CUSCO de 24 de
junio de 2024 y fue recepcionado el mismo dia (Apéndice n.° 76).

De acuerdo a la Resolucion de Gerencia Municipal n.°431-2023-MPLC/A de 26 de julio de 2023
(Apéndice n.° 67) que dispuso al Comité de Recepcion “la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de las condiciones contractuales,
de conformidad al expediente administrativo”. Es decir, que de acuerdo a dicho acto resolutivo
en su calidad de Segundo integrante del Comité de Recepcién de Vehiculo Ambulancia, tenia la
responsabilidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cumplimiento de
las condiciones contractuales, sin embargo, suscribe el “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO
AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA" de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), en el cual,
no observo el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta
presentada por el contratista, concluyendo que este *(...) CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS REQUERIDAS en las bases integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1

habiendo verificado el estado y funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales se
encuentran en buen estado y operativos, al momento de la recepcion (...). Del mismo modo el
equipamiento _biomédico verificado se encuentra conforme y cumple las especificaciones _técnicas
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solicitadas, en cuanto a marca. modelos. calidad y cantidad”. Dichos hechos, favorecieron ilegalmente
al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago total a favor del contratista,
por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las
especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de que
el contratista subsane.

Con esta actuacion, incumplio sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
modificatorias, que sefiala: “9.1 Los funcionarios y_servidores que intervienen en los procesos de
contratacién por 0 a nombre de la Entidad. con independencia del régimen juridico que los vincule a esta.
son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen. de organizar, elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,_de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al

régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumpli6 con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sdlo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo

&/ establece los literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad
establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Plblica, su deber de responsabilidad de
la funcién publica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Cédigo
de Etica de la Funcion Publica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

6. Juan Samuel Borda Tamayo, identificado con DNI n.°- en su condicion de
Especialista independiente, durante el periodo de 5 de junio de 2023 al 4 de setiembre de 2023,
en merito a la orden de servicio n.® 1160 de 5 de junio de 2023 (Apéndice n.° 68); a quien se le
notificé el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica ‘eCasilla-CGR” con Cédula de
Notificacion Electronica n.® 00000006-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76); quien
presento sus comentarios y/o aclaraciones mediante Carta n.° 001-2024-JSBT de 25 de junio de
2024 y recepcionado el 26 de junio de 2024 (Apéndice n.° 76).

Cabe senalar que, segun terminos de referencia adjuntos al requerimiento n.°2494 de 17 de abril
de 2023 (Apéndice n.° 69) correspondiente a la orden de servicio n.° 1160 de 5 de junio de
2023 (Apéndice n.° 70), el especialista independiente debia realizar una inspeccién técnica al
Vehiculo y su equipamiento, para ello se debia alcanzar una ficha de evaluacion y/o inspeccion
del vehiculo solicitado y su equipamiento. Es asi que, remite el INFORME DE VERIFICACION DE
VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIAS DE LA COMPANIA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS N.°57 DE QUILLABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO.", en la que
concluye que, “la ambulancia (...) CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS en
las bases integradas administrativas de la AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1, habiendo verificado el estado
y funcionamiento de todos los componentes y sistemas los cuales se encuentran en buen estado y
operativos, al momento de la recepcion (...). Del mismo modo el equipamiento biomédico verificado se
encuentra conforme y cumple las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a marca, modelos,
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calidad y cantidad”. Esta misma conclusion se indica en él, “ACTA DE RECEPCION DE 01 VEHICULO
AMBULANCIA URBANA TIPO Il EQUIPADA" de 27 de julio de 2023 (Apéndice n.° 70), que suscribe
con los miembros del Comité de Recepcion. Es decir, no observo el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista.
Dichos hechos, favorecieron ilegalmente al contratista puesto que, permitieron que la Entidad
efectué el pago total a favor del contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que
no cumplian a cabalidad con las especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar
ninguna observacion a fin de que el contratista subsane.

Con esta actuacion, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 9 Responsabilidades
esenciales del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y
modificatorias, que sefala: “9.1 Los funcionarios y_servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta,
son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion
y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,_de manera
eficiente, bajo el enfogue de gestion por resultados, a través del cumplimiento de fas normas aplicables y
de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2. De
corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones. esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. (El subrayado es nuestro).

Asi también, incumplié con sus obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes
que impone el servicio publico”y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente
los recursos publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”, conforme lo
establece Ios literales a) y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley N.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico; y los principios de probidad, idoneidad, veracidad y justicia, y equidad
establecidos en el articulo 6° Principios de la Funcion Publica, su deber de responsabilidad de
la funcion publica establecido en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley N.° 27815, Ley del Cadigo
de Etica de la Funcién Piblica; en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad, del
articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual establece: “Las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

7. Américo Alvarez Huamani, identificado con DNI n."- en su condicion de Asesor
Juridico, durante el periodo de 4 de enero de 2023 hasta la emision del presente informe, en
merito a la Resolucion de Alcaldia n.°015-2023-MPLC/A de 4 de enero de 2023 (Apéndice n.°
77); aquien se le notifico el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica “eCasilla-CGR” con
Cédula de Notificacion Electronica n. 00000007-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024
(Apéndice n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 76); quien no presentd sus comentarios y/o aclaraciones.

En el ejercicio de sus funciones como Asesor Juridico, a pesar que se verifico que el postor
presentd documentos que no subsanaban la observacion hecha por el Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, conforme a lo establecido en las bases integradas (Apéndice
n.° 44), por lo tanto, correspondia mantener el estado de Desierto del Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 54). Sin embargo, el auditado a pesar que tenia toda
la documentacion para evaluarla y valorarla, ademas siendo el asesor juridico de la Entidad,
concluyé y opino como procedente declarar la nulidad de oficio del procedimiento de
seleccion cuando esta no correspondia.

Cabe sefialar que, no existe contravencion normativa como lo afirmé el funcionario, puesto que,
primero ninguno de los documentos presentados por el postor subsana la observacion realizada

Informe de Control Especifico N° 068-2024-2-0388- SCE. Pl B 0e
Periodo: De 4 de octubre de 2022 al 1 de setiembre de 2023.


20513
Resaltado


Lk—
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, ya que el postor no presenté documento que lo
vincule a la empresa CORPORACION MARSOF S.A.C. y segundo de acuerdo a lo establecido
en las bases integradas el Certificado de Buenas Practicas de Aimacenamiento (BPA) emitido
por la DIGEMID-MINSA debe estar a nombre del postor y/o proveedor, requisito que el
postor incumplio.

Por lo tanto, de acuerdo al numeral 14.1 del articulo 14 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - | ey del Procedimiento Administrativo General, “Cuando e/ vicio del acto administrativo por
el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservacion del acto,
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.”, €s decir no procedia la declaratoria
de nulidad de oficio, ya que si bien el Comité de Seleccién para la Adjudicacion cometié un
vicio administrativo al darle la opcion al postor de subsanar un documento cuando correspondia
su descalificacion esto se corrigio cuando declararon como desierto el Procedimiento de
Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 53). No obstante, subsistia la responsabilidad
administrativa de quien emitié el acto viciado.

Sin embargo, Américo Alvarez Huamani concluye y opina que, ‘es PROCEDENTE LA NULIDAD
DE OFICIO, del Procedimiento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-CS-MPLC/LC-
1(...)", denotando asi la intencion de favorecer al postor. Puesto que, dichos actos favorecieron
ilegalmente al postor con el otorgamiento de la buena pro por el monto ofertado de S/ 457
900,00.

Con esta actuacion el asesor legal incumplio lo establecido en el numeral 44.1 del Articulo 44°
de la Ley de Contrataciones del Estado, ello respecto a la nulidad de oficio, estando que el

asesor legal, no evalud de manera adecuada y correcta la referida norma, por lo que no debid
de opinar a favor de la nulidad de oficio.

Asi mismo tomo en cuenta lo establecido en el numeral 14.1 del articulo 14 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, “Cuando el vicio
del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente,
prevalece la conservacion del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad
emisora.

Finalmente se tiene que se vulnero el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS,
publicado el 25 de enero de 2019, referido a las causales de nulidad en las cual se establecen
cuales son las causas de nulidad no encontrandose ninguna que pudiera llevar a la nulidad de
oficio del indicado proceso de seleccion.

8. Maurice Taboada del Pino, identificado con DNI n.°- en su condicién de Jefe de la
Unidad de Abastecimiento, durante el periodo de 9 de enero de 2023 hasta la emision del
presente informe, en merito a la Resolucion de Alcaldia n.°025-2023-MPLC/A de 9 de enero de
2023 (Apéndice n.° 77) y en su condicion de Presidente del Comité de Seleccion para el
procedimiento de Adjudicacion Simplificada AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1, designado mediante
Resolucion de Gerencia Municipal n.? 23-2023-GM-MPLC/LC de 19 de enero de 2023 (Apéndice
n.° 18); a quien se le notificé el Pliego de Hechos a través de la casilla electrénica “eCasilla-CGR”
con Cédula de Notfificacion Electronica n.® 00000008-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de
2024 (Apéndice n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024
(Apéndice n.° 76); quien no presento sus comentarios y/o aclaraciones.

En el ejercicio de sus funciones y al haberse verificado que el postor, no cumplié con acreditar
los requisitos de calificacion de CAPACIDAD LEGAL, conforme a lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.° 44), correspondia descalificar dicha oferta. Sin embargo, el
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funcionario habiendo elaborado las bases, asi como participé de su revision y aprobacion, es
decir tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de calificacion,
ademas, en su calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimiento que debia conocer
indudablemente la normativa de contrataciones del Estado y al ser Presidente del Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, no observé dicho incumplimiento.

Por lo que, si bien el Comité de Seleccion para la Adjudicacion declara desierto el Procedimiento
de Adjudicacion Simplificada, ya que el postor. ‘no presenta y/o acredita vinculo entre la empresa
CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA” (Apéndice n.° §3), con
“ACTA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
DEL PROCEDIMIENTQ" de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), los mismos evalian Unicamente
la propuesta del postor y determinan que cumple los requisitos de calificacion en capacidad
legal y otorgan la buena pro; siendo que, el funcionario en ningun apartado sefala y/o indica
no estar de acuerdo y al contrario suscribe los documentos en sefal de conformidad, no se le
exime de responsabilidad. Puesto que, al haber declarado a dicha oferta como “cumple con los
requisitos de calificacion”; se evidencia el favorecimiento ilegal con el otorgamiento de la
buena pro al postor por el monto ofertado de S/ 457 900,00.

. Asimismo, mediante informe n.® 0001-2023-MTDP-CE de 11 de mayo de 2023 con Asunto de
Nulidad de Oficio (Apéndice n.° 55) fue el funcionario quien sefala lo siguiente:

“(...) el Comité de Seleccion en pleno, al momento de evaluar la documentacion, es que de por error
decide no tomar como subsanada las observaciones efectuadas (...) el Comité en Pleno no ha
valorado correctamente la documentacion subsanatoria que ha presentado el Postor (...), con lo
que se llega a deducir que el Comité de Seleccion en pleno ha incurrido en la Figura Juridica de Nulidad
de Oficio, en la Causal de Contravencion a Las Normas Legales {...), por el cual se debe de
DECLARAR DE NULIDAD DE OFICIO por la causal ya citada, debiendo retrotraerse a la etapa de
Evaluacion y Calificacion de Propuestas (...)"

Asi pues, del analisis de los argumentado en dicho informe se evidencia que los mismos carecen
de sustento adecuado ya que ningin documento que el auditado hace referencia subsana la
observacion realizada por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion. Por el contrario, se
aprecia que el sefior Taboada del Pino buscaba promover la declaracion de nulidad de oficio. Ya
que, se verifico que el postor, presenté documentos que no subsanaban la observacion

hecha por el Comité de Seleccion para la Adjudicacion, conforme a lo establecido en las
. bases integradas (Apéndice n.° 44), por lo tanto, correspondia mantener el estado de
Desierto del Procedimiento de Adjudicacion Simplificada (Apéndice n.° 54). Sin embargo,
pese a que Maurice Taboada del Pino elaboro las bases, participo de su revision y aprobacion,
es decir tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de calificacion,
ademas, en su calidad de Jefe de la Unidad de Abastecimiento que debia conocer
indudablemente la normativa de contrataciones del Estado y al ser Presidente del Comité de
Seleccion para la Adjudicacion, insistio en declarar la nulidad de oficio del procedimiento
de seleccion cuando el mismo no correspondia.

Con esta actuacion en su calidad de jefe de abastecimiento y presidente del comite de seleccion
vulnero lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de
2019.

Ello respecto al Articulo 12 referido a la calificacion exigible a los proveedores, el Articulo 32
relacionado a el contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las
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prestaciones derivadas de la ejecucion del contrato relacionado al articulo 40 de la indicada
norma en la que establece la responsabilidad del contratista.

Asi mismo vulnero lo establecido en el Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre
de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019, y modificatorias esto en su articulo 46, inciso
46.1. el mismo que refiere que todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas
facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefalado en el acta
correspondiente su voto discrepante., el inciso 46.5 en el manifiesta que los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia
e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el
desempefio de su encargo, bajo responsabilidad, asi como el Articulo 49. Requisitos de
calificacion en la cual indica que la entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los
requisitos presentados. También tenemos que no se observd lo establecido en el Articulo 60.
Subsanacion de las ofertas en las cuales se establece en qué casos el comité de seleccion puede
otorgar esta, después se tiene que no se considerd lo establecido en el Articulo 64.
Consentimiento del otorgamiento de la buena pro y la calificacion de la misma establecida en el
Articulo 75

Ignacio Jesus Quillo Urefia, identificado con DNI n- en su condicion de Segundo
miembro titular del Comité de Seleccion para el procedimiento de Adjudicacién Simplificada AS-
SM-1-2023-CS-MPLCLC-1, en merito a la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 23-2023-GM-
MPLC/LC de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 18) y documento que da por Consentido y
Administrativamente Firme el Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccién: AS
N° 001-2023-CS-MPLC/LC Primera Por Nulidad de Oficio de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.°
61); a quien se le notificé el Pliego de Hechos a través de la casilla electronica “eCasilla-CGR” con
Cédula de Notificacion Electronica n.°00000009-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024
(Apéndice n.° 76), segun consta el Cargo de Notificacion de 17 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 76); quien presento sus comentarios y/o aclaraciones mediante Carta n.® 002-2024-1JQU de
24 de junio de 2024 y y fue recepcionado el mismo dia (Apéndice n.° 76).

En su calidad de Segundo miembro titular del Comité de Seleccion para el procedimiento de
Adjudicacién Simplificada con formato n.° 6 del OSCE de 12 de abril de 2023 (Apéndice n.° 36),
suscribié el “ACTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES O SOLICITUD DE EXPRESION
DE INTERES”, junto con las Bases Estandar para el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada,
es decir que, se comprueba que participo de la revision y aprobacion de las bases por lo que
tenia pleno conocimiento de la forma de acreditacion de los requisitos de calificacion, sin
embargo, no observé dicho ningun incumplimiento por parte del postor.

Por lo que, si bien el Comité de Seleccion para la Adjudicacion declara desierto el Procedimiento
de Adjudicacion Simplificada, ya que el postor. “no presenta y/o acredita vinculo entre la empresa
CORPORACION MARSOF S.A.C. y MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA™ (Apéndice n.° 53), con
“ACTA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
DEL PROCEDIMIENTO" de 1 de junio de 2023 (Apéndice n.° 60), los mismos evaluan (nicamente
la propuesta del postor y determinan que cumple los requisitos de calificacion en capacidad
legal y otorgan la buena pro; siendo que, el funcionario en ningun apartado sefiala y/o indica
no estar de acuerdo y al contrario suscribe los documentos en sefial de conformidad, no se le
exime de responsabilidad. Puesto que, al haber declarado a dicha oferta como “cumple con los
requisitos de calificacion”; se evidencia el favorecimiento ilegal con el otorgamiento de la
buena pro al postor por el monto ofertado de S/ 457 900,00.
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Con esta actuacion en su calidad de segundo miembro del comité de seleccion vulnero lo
establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

Ello respecto al Articulo 12 referido a la calificacion exigible a los proveedores, el Articulo 32
relacionado a el contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las
prestaciones derivadas de la ejecucion del contrato relacionado al articulo 40 de la indicada
norma en la que establece la responsabilidad del contratista

Asi mismo vulnero lo establecido en el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre
de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019, y modificatorias esto en su articulo 46, inciso
46.1. el mismo que refiere que todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas
facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta
correspondiente su voto discrepante., el inciso 46.5 en el manifiesta que los integrantes del
comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia
e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcién puablica del que tuvieran conocimiento durante el
desempefio de su encargo, bajo responsabilidad, asi como el Articulo 49. Requisitos de
calificacion en la cual indica que la entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los
requisitos presentados. También tenemos que no se observo lo establecido en el Articulo 60.
Subsanacion de las ofertas en las cuales se establece en qué casos el comité de seleccion puede
otorgar esta, después se tiene que no se considerd lo establecido en el Articulo 64.
Consentimiento del otorgamiento de la buena pro y la calificacion de la misma establecida en el
Articulo 75.

ARGUMENTOS JURIDICOS

“Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Funcionarios de la entidad
procedieron a declarar desierto el procedimiento de adjudicacion simplificada AS-SM-1-2023-CS-
MPLCLC-1; seguidamente declararon la nulidad de oficio de dicha resolucion por lo que
retrotrajeran el procedimiento de seleccion a la etapa de evaluacion y calificacion de propuestas,
otorgandole la buena pro a la empresa que no habia levantado las observaciones realizadas por
el comité de seleccion” estan desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Control
Especifico.”

“‘Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Iregularidad “Requerimiento de ambulancia tipo |l
- Completamente equipada que no cumplia con las caracteristicas técnicas establecidas en las
especificaciones técnicas ni en la oferta del postor; lo que limitd a la entidad de resarcirse ante
dicho incumplimiento generando un perjuicio por el monto de s/45 790,00; afectando el
cumplimiento de la finalidad publica asi como la calidad del servicio." estan desarrollados en el
Apéndice N°3 del Informe de Control Especifico.”

“Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Funcionarios de
la entidad que procedieron a declarar desierto el procedimiento de adjudicacion simplificada as-
sm-1-2023-cs-mpiclc-1; seguidamente declararon la nulidad de oficio de dicha resolucion por lo
que retrotrajeran el procedimiento de seleccion a la etapa de evaluacion y calificacion de
propuestas, otorgandole la buena pro a la empresa que no habia levantado las observaciones
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realizadas por el comité de seleccion” estan desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de
Control Especifico.”

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

“En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.®1.”

V.  CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Municipalidad Provincial de La Convencion, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Durante el desarrollo del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada denominado: “AS-
SM-1-2023-CS-MPLCLC-1", para la Adquisicion de vehiculo ambulancia urbana tipo I
completamente equipada, para el proyecto (0197) - Mejoramiento del servicio de prevencion y
atencion oportuna de emergencias de la Compafiia de Bomberos Voluntarios no. 57 de
Quillabamba - La Convencion — Cusco”, el 6rgano a cargo del referido procedimiento se seleccion,
calificé y valido la oferta del postor “MACROMEDICA S.A.", pese a que no cumplid con los
requisitos de calificacion referidos a la capacidad legal en la especialidad establecida en las bases
integradas; ademas, a pesar de haber sido declarado el procedimiento de seleccion como desierto

% se declard la nulidad de oficio para retrotraer el procedimiento hasta la etapa de evaluacion de
ofertas, para posteriormente beneficiar con el otorgamiento de la buena pro al postor por el monto
de S/ 457 900,00.

Por otro lado, en la etapa de la ejecucion contractual, el comité de recepcidn permitié suscribir el
contrato, sin advertir que el postor ganador “MACROMEDICA S.A.", no cumplié con las
especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas y tampoco con su oferta. Asimismo,
el area usuaria otorgo manifiestamente su conformidad, sin observar que la ambulancia urbana
tipo Il completamente equipada entregada por el contratista, no cumplia con las especificaciones
técnicas, por lo que, el Comité de Recepcion y el area usuaria al no observar el incumplimiento de

las especificaciones técnicas y el incumplimiento de la oferta presentada por el contratista,

favorecieron al contratista puesto que, permitieron que la Entidad efectué el pago total a favor del

contratista, por el monto total de S/ 457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las
. especificaciones técnicas y con la oferta del postor, sin realizar ninguna observacion a fin de que
el contratista subsane.

Hechos que transgredieron lo establecido en los numerales 1.1, 1.3, 1.5, 1.11, del articulo Articulo
IV, asimismo el articulo 10 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS; articulo 12, numeral 32.6 del articulo
32 y numeral 40.1 y 40.2 del articulo 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-E; articulo 1, inciso
b),c).e) y j) del articulo 2 y numeral 9.1 del articulo 9 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado; numeral 46.1 y 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, 49.2 y 49.3 del articulo 49, numeral
60.1,60.2 y 60.3 del articulo 60, numeral 64.6 del articulo 64, numeral 75.1 del articulo 75, numeral
168.1, 168.2, 168.4 y 168.6 del articulo 168 y numeral 171.1 del articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.® 344-2018-EF;clausula
tercera, quinta, sexta, undécima, undécima cuarta y trigésimo segunda del Contrato n.° 01-2023-
AS-UA-MPLC Procedimiento de Seleccion De Adjudicacion Simplificada N° 01-2023-CS-
MPLC/LC-01;numeral 2.2., 2.5 del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas,
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numeral 4 de las especificaciones técnicas del capitulo Ill, de la Seccion Especifica de las bases
integradas del procedimiento de seleccion.

Los hechos expuestos ocasionaron que la Entidad pague a favor del contratista, el monto total de
S/457 900,00, por bienes que no cumplian a cabalidad con las especificaciones técnicas y oferta
del postor; afectando el cumplimiento de la finalidad piblica, la legalidad de la actuacion
administrativa y el correcto funcionamiento de la administracion pablica.

(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES

Al alcalde de la Municipalidad Provincial de La Convencion:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores plblicos de la Municipalidad
Provincial de La Convencion comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusiones n.° 1)

Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Provincial
de La Convencion comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a su competencia. (Conclusiones n.° 1)

A la Procuraduria Publica de la Especializada en Delitos de Corrupcion:

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de
la iregularidad n.°1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusiones n.° 1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1:
Apéndicen.° 2:

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.°4:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°5:  Fotocopia autenticada de memorandum n.° 1286 -2022-URRHH/MPLC de 3 de
octubre de 2022,

Apéndice n.°6:  Fotocopia autenticada de informe n.° 005-2022/MPLC-CUSCO/GDS-
RP/MACHDLC de 17 de octubre de 2022.

Apéndice n.°7:  Fotocopia autenticada de informe n.° 1823-2022-GDS/MPLC de 24 de octubre
de 2022.

Apéndice n.°8:  Fotocopia autenticada de formato n.° 04 Designacion del Comité de Seleccion
Licitacién Publica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA,
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 881-2022-GM-MPLC/LC de 1 de
diciembre de 2022.

Apéndice n.°9:  Fotocopia autenticada de formato n.° 05 Acta de Instalacion del Comité de
Seleccion  Licitacion  Pablica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA de 5 de diciembre de 2022.
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Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 12;

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 19:

Apéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21:

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Fotocopia autenticada de formato n.° 07 Aprobacion de las Bases
Administrativas o Solicitud de Expresion de Interés Licitacion Puablica n.°001-
2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA de 6 de diciembre de
2022.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 6 de diciembre de 2022, adjunta al Expediente Contratacion de la
Adjudicacion Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.
Fotocopia autenticada de formato n.° 09 Acta de Aprobacion del Pliego de
Absoluciones de Consultas y Observaciones Licitacion Plblica n.°001-2022-
CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA de 28 de diciembre de 2022.
Fotocopia autenticada de Informe de Conocimiento Presentacion de Consultas
u Observaciones Licitacion Publica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA numero 022-2022-OC-MPLC/LC de 28 de diciembre de
2022.

Fotocopia autenticada de especificaciones técnicas adjunta al Expediente
Contratacion de la Adjudicacion Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-
MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de impresién de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 3 de enero de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de Acta de Integracion de Bases Licitacion Publica
n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA de 28 de
diciembre de 2022.

Fotocopia autenticada de formato n.° 02 Aprobacion del Expediente de
Contratacion Licitacion Publica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA de 28 de diciembre de 2022.

Fotocopia autenticada de formato n.° 04 Reconformacién del Comité de
Seleccion Licitacion  Pablica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA, Resolucion de Gerencia Municipal n.°23-2023-GM-
MPLC/LC de 19 de enero de 2023.

Fotocopia autenticada de oficio n.°421-2024-MPLC/GM de 3 de junio de 2024 y
anexos.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 20 de enero de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de formato n.° 05 de Acta de Instalacion del Comité de
Seleccion  Licitacion  Pablica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA de 20 de enero de 2023.

Fotocopia autenticada del Acta de Admision, Evaluacidén de las Ofertas,
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Licitacién
Publica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA de 20 de
enero de 2023.

Fotocopia autenticada de impresion ficha OSCE de 13 de enero de 2023 a las
23:50:23 horas, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia simple de oferta de la empresa AMBULANCIAS EMMAS.A.C. de 12
de enero de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1.

Fotocopia autenticada de formato n.® 26 Informe de Analisis de Declaracion de
Desierto Licitacién  Puablica n.°001-2022-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA de 30 de enero de 2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 011-2023-YHG-PY.BOMBEROS-
GDS/MPLC-C de 22 de marzo de 2023 y anexos.
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Apéndice n.° 27:
Apéndice n.° 28:
Apéndice n.° 29:
Apéndice n.° 30:
Apéndice n.° 31:
Apéndice n.° 32:
Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.° 35:

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.® 38:

Apéndice n.° 39:
Apéndice n.° 40:
Apéndice n.° 41:

Apéndice n.° 42:

Apéndice n.” 43:

Apéndice n.° 44:

Apéndice n.° 45:

Fotocopia autenticada de informe n.°007 -2023/MPLC/DSP-I0/ REPM de 30 de
marzo de 2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 018-2023-YHG-PY . BOMBEROS-
GDS/MPLC-C de 31 de marzo de 2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 496-2023-GDS/MPLC de 10 de marzo de
2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 0441-2023-MTDP-UA-MPLC de 3 de abril
de 2023.

Fotocopia autenticada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N°
0000001382 de 3 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N°
0000002975 de 23 de noviembre de 2022

Fotocopia autenticada de Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0205-2023-GM-
MPLC de 3 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de formato n.° 02 Solicitud para Aprobacion de
Expediente de Contratacion Adjudicacion Simplificada 001-2023-CS-MPLCI/LC-
1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION PUBLICA n.° 001-
2022-CS-MPLC/LC-1) de 5 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de formato n.° 02 Aprobacion del Expediente de
Contratacion Adjudicacion Simplificada 001-2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA
CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION PUBLICA n.° 001-2022-CS-
MPLC/LC-1) de 5 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de formato n.® 06 Acta de Conformidad de Proyecto de
Bases o Solicitud de Expresion de Interés Adjudicacion Simplificada 001-2023-
CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION
PUBLICA n.® 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 12 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de formato n.° 07 Aprobacion de las Bases
Administrativas o Solicitud de Expresion de Interés Adjudicacion Simplificada
001-2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de
LICITACION PUBLICA n.° 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 13 de abril de 2023.
Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 14 de abril de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de informe n.® 001-2022-CS-MPLC/LC de 19 de abril de
2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 029-2023-YHG-PY.BOMBEROS-
GDS/MPLC-C de 20 de abril de 2023 y anexos.

Fotocopia autenticada de informe n.° 594-2023-GDS/MPLC de 20 de abril de
2023.

Fotocopia autenticada de formato n.° 09 Acta de Aprobacion del Pliego de
Absolucion de Consultas y Observaciones Adjudicacion Simplificada 001-2023-
CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION
PUBLICA n.® 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 21 de abril de 2022.

Fotocopia autenticada de Acta de Integracién de Bases Adjudicacion
Simplificada  001-2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
(Derivada de LICITACION PUBLICA n.° 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 21 de
abril de 2023.

Fotocopia autenticada de Bases Integradas para la Contratacion de Bienes
Adjudicacion Simplificada N° 001-2023-CS-MPLC/LC-1 (Derivada de la
LICITACION PUBLICA N° 001-2022-CS-MPLC/LC-1.)

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 21 de abril de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.
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Apéndice n.° 46:

Apéndice n.° 47:

Apéndice n.° 48:

Apéndice n.° 49:

Apéndice n.° 50:

Apéndice n.° 51:

Apéndice n.° 52:

Apéndice n.° 53:

Apéndice n.° 54:

Apéndice n.° 55:
Apéndice n.° 56:
Apéndice n.° 57:

Apéndice n.° 58:

Apéndice n.° 59:

Apéndice n.° 60:

Apéndice n.° 61:

Apéndice n.° 62:

Fotocopia autenticada de Citacién a los Miembros de Comité de Seleccién al
Acto de Evaluacion de Ofertas y Otorgamiento de la buena Pro del
Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 001-2023-CS-
MPLC/LC - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LICITACION PUBLICA
n.° 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 26 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 27 de abril de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1.

Fotocopia autenticada de Acta de Admision, Evaluacién de las Ofertas,
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Adjudicacion
Simplificada N°® 001-2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA
(Derivada de LP N° 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 27 de abril de 2023.
Fotocopia simple de oferta de la empresa MACROMEDICA S.A. de 26 abril de
2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacién Simplificada
denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLC/LC-1 de 26 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada de Carta N° 004-2023-CS LP 001 2022-MPLC de 27 de
abril de 2023.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 27 de abril de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de documento MM-GG-00276/IV/2023 de 2 de mayo de
2023 y anexos.

Fotocopia autenticada de Acta de Admision, Evaluacion de las Ofertas,
Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Adjudicacion
Simplificada N° 001-2023-CS-MPLC/LC-1 — PRIMERA CONVOCATORIA
(Derivada de LP N° 001-2022-CS-MPLC/LC-1) de 3 de mayo de 2023.
Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 3 de mayo de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de informe n.® 0001-2023-MTDP-CE. de 11 de mayo de
2023,

Fotocopia autenticada de informe legal n.° 00418-2023-OAJ-MPLC. de 17 de
mayo de 2023

Fotocopia autenticada de Resolucion de Alcaldia n.® 244-2023-MPLC de 18 de
mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 23 de mayo de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de impresion de la ficha de seleccion del sistema SEACE
de 31 de mayo de 2023, adjunta al Expediente Contratacion de la Adjudicacion
Simplificada denominada: AS-SM-1-2023-CS-MPLCLC-1.

Fotocopia autenticada de Acta de Evaluacion de las Ofertas, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Adjudicacion Simplificada N°
001-2023-CS-MPLC/LC-1 - PRIMERA CONVOCATORIA (Derivada de LP N°
001-2022-CS-MPLC/LC-1) POR NULIDAD DE OFICIO de 1 de junio de 2023.
Fotocopia autenticada de documento que da Consentido y Administrativamente
Firme el Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion: AS N°
001-2023-CS-MPLC/LC PRIMERA POR NULIDAD DE OFICIO de 9 de junio de
2023.

Fotocopia  autenticada de contrato n°  01-2023-AS-UA-MPLC
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
01-2023-CS-MPLC/LC-01 de 28 de junio de 2023.
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Apéndice n.° 63:
Apéndice n.° 64:
Apéndice n.° 65:

Apéndice n.° 66:

Apéndice n.° 67:

Apéndice n.° 68:
Apéndice n.° 69:

Apéndice n.° 70;
Apéndice n.° 71:
Apéndice n.° 72:

Apéndice n.° 73:

Apéndice n.° 74:
Apéndice n.° 75:

Apéndice n.° 76:

Fotocopia simple de oficio n.® 791-2024-DIGEMID-DG-DICER-EAD/MINSA de

27 de mayo de 2024 y anexos.

Fotocopia simple de oficio n.° 371-2024-DIGEMID-DG-DICER-EAD-

AICAD/MINSA de 4 de febrero de 2024 y anexos.

Fotocopia simple de documento S/N con nimero de registro 333 de la empresa

Corporacion MARSOF S.A.C. de 22 de mayo de 2024.

Fotocopia simple de documento S/N con nimero de registro 350 de la empresa

VF INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.C. de 24 de mayo de 2024

y anexo.

Fotocopia autenticada de Resolucion de Gerencia Municipal N° 431-2023-

MPLC/A de 26 de julio de 2023.

Fotocopia autenticada de Orden de Servicio n.° 1160 de 5 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de Hoja de Requerimiento Servicios n.® 2494 de 17 de

abril de 2023 y anexos.

Fotocopia autenticada de Acta de Recepcion de 01 Vehiculo Ambulancia

Urbana Tipo Il Equipada de 27 de julio de 2023.

Fotocopia autenticada de informe n.° 089-2023- YHG-PY.BOMBEROS-

GDS/MPLC-C de 7 de agosto de 2023.

Fotocopia autenticada de los Comprobantes de Pago n.°7037-1 y n.°7038|

ambos de 1 de setiembre de 2023.

Fotocopia simple de Informe Técnico n.® 001-2024-CGR/OCI MPLC-SCEHPI-

CECE de 20 de mayo de 2024 y anexos a excepcion de los folios del 1176 al

1180 en copia Fedatada.

Fotocopia autenticada de Carta n.® 001-2023-JSBT-EI-MPLC/LC de 26 de julio

de 2023 y anexos.

Fotocopia simple de Ordenanza Municipal N°032-2023-MPLC de 27 de

diciembre de 2023.

Cédula de notificacion, Cargo de notificacion, comentarios y/o aclaraciones

presentadas por las personas comprendidas en la irregularidad y la evaluacion

de comentarios y/o aclaraciones elaboradas por la Comision de Control, por

cada uno de los involucrados, que van de la siguiente forma:

— Impresién con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°

00000001-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

Impresién con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.°1 de 17 de

junio de 2024.

— Impresiéon con firma digital de Cédula de Notificacion Electrénica n.°
00000002-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresién con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.® 2 de 17 de
junio de 2024.

— Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion Electrénica n.°
00000003-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresion con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.° 00000003-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024,

— Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000004-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024

— Impresion con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.® 00000004-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000005-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresién con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.® 00000005-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024,

— Impresion con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000006-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.
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— Impresion con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.° 00000006-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresién con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000007-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresion con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.® 00000007-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresién con firma digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000008-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresion con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.° 00000008-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresion con fima digital de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000009-2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Impresién con firma digital de Cargo de notificacion, Cedula n.® 00000009-
2024-CG/0388-02-002 de 17 de junio de 2024.

— Fotocopia simple de Informe n.® 12 — 2024-AC-MPLC. de 24 de junio de
2024 y anexos.

— Fotocopia simple de Documento S/N con numero de registro 454 de 25 de
junio de 2024,

— Fotocopia simple de Documento S/N con numero de registro 457 de 25 de
junio de 2024.

— Fotocopia simple de Carta n.® 001-2024-HSC-CUSCO de 24 de junio de
2024,

— Fotocopia simple de Carta n.® 001-2024-JSBT de 25 de junio de 2024.

— Fotocopia simple de Carta n.* 002-2024-1JQU de 24 de junio de 2024,

— Evaluacion de comentarios o aclaraciones.

Apéndice n.° 77:  Documentos que consignan el periodo de gestion de los servidores:

— Fotocopia autenticada de Memorandum 364-2023/U.RR.HH-MPLC. de 3 de
marzo de 2023.

— Fotocopia simple de Memorandum N° 0019-2024/TOPB-OGRH-MPLC de
12 de enero de 2024.

— Fotocopia autenticada de Resolucion de Gerencia Municipal n.°096-2023-
GM-MPLC de 14 de febrero de 2023.

— Fotocopia simple de Memorandum n.° 107/2023-GDS-MPLC de 29 de
diciembre de 2023,

— Fotocopia autenticada de Resolucion de Gerencia Municipal n.®191-2023-
GM-MPLC de 30 de marzo de 2023.

— Fotocopia simple de Resolucion de Gerencia Municipal n.°728-2023-GM-
MPLC de 29 de diciembre de 2023.

— Fotocopia autenticada de Resolucion de Alcaldia n.°015-2023-MPLC/A de
4 de enero de 2023.

— Resolucion de Alcaldia n.°025-2023-MPLC/A de 9 de enero de 2023.

Apéndice n.°78: Documentos de gestion de la entidad o dependencia que sustentan el
incumplimiento funcional/disciplinario de las personas involucradas en los
hechos especificos presuntamente irregulares. (No Aplica)
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Quillabamba, 28 de junio de 2024

/Washlngton Aparicio Ortega Katy Llamoza Pariguana
Supervisor Jefe de Comision

ye—

Senaida Jackely Lazo Chavez
Abogado

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a

su aprobacion.
% l ({ & J

Gilmer Gustavo Infan n Miller
Jefe del Organo de %g Institucional
ipafidad Provincial de LaConvenClon

Quillabamba, 28 de junio de 2024
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Quillabamba, 28 de junio de 2024
OFICIO N° 378-2024-MPLC/OCI-0388-GA

Sefior Doctor

Alex Curi Ledn

Alcalde

Municipalidad Provincial de La Convencién
Jr. Espinar N°306

Santa AnalLa Convenci6én/Cusco

Asunto . Remite Informe de Control Especifico n.° 068-2024-2-0388-SCE

Referencia : a) Oficio n.° 001-2024-MPLC/OCI-0388-SCE-1 de 22 de marzo de 2024.
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM, “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta  Irregularidad’,  aprobada con  Resolucion de  Contraloria
n.° 134-2021-CG de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a “Adjudicacion Simplificada N°001-2023-CS-
MPLC/LC-1 para la adquisicion de vehiculo ambulancia urbana tipo Il completamente equipada para el
proyecto (0197) - Mejoramiento del Servicio de Prevencion y Atencion Oportuna de Emergencias de la
Compaiiia de Bomberos Voluntarios N° 57 de Quillabamba - La Convencién — Cusco, derivada de la
Licitacion Pablica LP-SM-1-2022-CS-MPLC/LC-1", de la Entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta  Irregularidad, se ha emitido el Informe de  Control  Especifico
n.® 068-2024-2-0388-SCE en tres tomos de mil quinientos dos (1502) folios el cual se adjunta al presente,
que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores plblicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de La Convencion, las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

__Atentamente
A

~

Gilmer Gustavo Infanzén Miller
Jefa del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de La Convencién

Contraloria General de la Republica

Cle.
Archivo.
GGIN/sjlc

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afio del del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000001-2024-CG/0388

DOCUMENTO : OFICIO N° n.° 378-2024-MPLC/OCI-0388-GA

EMISOR . GILMER GUSTAVO INFANZON MILLER - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : HERNAN DE LA TORRE DUENAS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20187459258

TIPO DE SERVICIO

CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 1503

Sumilla: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-CS-MPLC/LC-1 PARA LA ADQUISICION DE
VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il COMPLETAMENTE EQUIPADA PARA EL PROYECTO
(0197) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE
EMERGENCIAS DE LA COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 57 DE QUILLABAMBA -
LA CONVENCION ; CUSCO, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA LP-SM-1-2022-CS-
MPLC/LC-1

Se adjunta lo siguiente:

1. 068-2024-2-0388-SCE TOMO 1-1-250[F]
2. 068-2024 TOMO II-1-200[F]

3. 068-2024-TOMO 11-201-388[F]

4. 068-2024-2-0388-SCE TOMO 1-251-555[F]
5. OFICIO 378-2024 (1)[F]

6. TOMO I11-251-559[F]

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
650ZQEE
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7. TOMO II-1-250[F]

‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
650ZQEE
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° n.® 378-2024-MPLC/OCI-0388-GA

EMISOR . GILMER GUSTAVO INFANZON MILLER - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : HERNAN DE LA TORRE DUENAS
ENTIDAD SUJETA A :
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

Sumilla:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-CS-MPLC/LC-1 PARA LA ADQUISICION DE
VEHICULO AMBULANCIA URBANA TIPO Il COMPLETAMENTE EQUIPADA PARA EL PROYECTO
(0197) - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA DE
EMERGENCIAS DE LA COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 57 DE QUILLABAMBA -
LA CONVENCION ; CUSCO, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA LP-SM-1-2022-CS-
MPLC/LC-1

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20187459258:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000001-2024-CG/0388

. 068-2024-2-0388-SCE TOMO 1-1-250[F]

. 068-2024 TOMO II-1-200[F]

. 068-2024-TOMO 11-201-388[F]

. 068-2024-2-0388-SCE TOMO 1-251-555[F]

. OFICIO 378-2024 (1)[F]

. TOMO I1I-251-559[F]

. TOMO Il1-1-250[F]

0 N O o0k~ WDN -~

NOTIFICADOR : SENAIDA JACKELY LAZO CHAVEZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria 3
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente £
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: ¥

6ACLWV6




