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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 058-2024-2-0394-SCE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION LIQITACION PUBLICA N° 002-2022-MDC/CS PRIMERA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO

MELGAR EN LA LOCALIDAD CONGALLA DEL DISTRITO DE CONGALLA - PROVINCIA DE
ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

PERIODO: DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 7 DE JULIO DE 2023
l. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Congalla, en adelante la "Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de Angaraes, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-0394-2024-003, acreditado mediante Oficio n.® 872-2024-MPAL/OCI de 31 de julio de 2024,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad”’, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio educativo del
nivel secundario en la Institucién Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de
Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”, se realizé de acuerdo a lo
establecido a la normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de control especifico comprende procedimiento de seleccion Licitacion Piblica
n.° 002-2022-MDC/CS - Primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de
Congalla para la contratacion de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del
nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de
Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica’, en adelante la “Obra", con un
valor referencial de S/6 734 341,41y su perfeccionamiento de contrato.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo del 14 de noviembre de 2022 hasta el 7 de
julio de 2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Congalla, pertenece al nivel de gobierno local. A continuacion, se
muestra la estructura organica de la Entidad.
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Ordenanza Municipal n.2 008-2019-MDC/A, de 6 de agosto de 2019.
5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, y la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, modificada con Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG, de 24 de junio de 2021 y modificatorias; asi como, al marco normativo que
regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria General de la Reptblica del Perd, se
cumplid con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas
(Apéndice n.° 1) en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO ACREDITO REQUISITO
PARA SU ADMISION; E INADMITIO A POSTORES QUE PRESENTARON DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS PARA SU ADMISION, QUE OFERTARON PRECIOS MAS BAJOS Y
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE EVALUACION Y CALIFICACION; LIMITANDO LA
PARTICIPACION DE POSTORES, IMPIDIENDO QUE SE REALICE UNA COMPETENCIA
EFECTIVA Y QUE, EVENTUALMENTE, LA ENTIDAD OBTUVIERA UNA PROPUESTA MAS
VENTAJOSA, HASTA POR S/584 226,03, SUSCRIBIENDOSE EL CONTRATO CON EL POSTOR
GANADOR, A PESAR QUE NO ACREDITO EXPERIENCIA DE PROFESIONAL CLAVE,
AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LOS
INTERESES DEL ESTADO.

De la revision de la documentacion remitida por la Municipalidad Distrital de Congalla, referente al
procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS - Primera convocatoria, para la
contratacién de ejecucion de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la
Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de
Angaraes - departamento de Huancavelica”, se advierte que el Comité de Seleccion otorgd la buena
pro al Consorcio San Pedro, a pesar de que este no cumplié con acreditar el anexo n.° 4 “Declaracion
jurada de plazo de ejecucion de la obra”, un requisito obligatorio para su admisién, conforme a lo
requerido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccidon Licitacion Publica
n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Asimismo, los miembros del Comité de Seleccion no admitieron las ofertas de los postores C&C
Rabate S.R. L. e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C, a pesar de que presentaron los documentos
requeridos para su admisién, ofertaron precios mas bajos, cumplieron con los factores de evaluacion
y requisito de calificacion, argumentando que dichos postores ofertaron un precio menor en el
componente |: “Equipamiento y mobiliario’, respecto a lo establecido en el expediente técnico de la
obra. Sin embargo, sus ofertas se encontraban dentro de los limites inferior y superior del valor
referencial establecido en las Bases Integradas del Procedimiento de seleccion Licitacion Plblica
n.° 002-2022-MDC/CS-1.

Ademas, observaron la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. por considerar la denominacion “Costo
directo” en el presupuesto del Componente |, pese a que tanto la denominacién, como la estructura
de costos, eran equivalentes a lo establecido en el expediente técnico de la obra. Asimismo,
tratandose de un pracedimiento de seleccion bajo el sistema de contratacion a suma alzada, el postor
presenté su oferta por un monto fijo e integral que incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Asi también, sefalaron que los postores Salas Hurtado Elder Sacarias, ICG Ortiz S.A.C., Consorcio
Luren e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. no cumplieron con acreditar el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra’, debido a que no incluyeron el texto
correspondiente a la modalidad de ejecucion “Llave en mano”. Sin embargo, dicha modalidad no fue
establecida en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
n.® 002-2022-MDC/CS-1, limitando la participaciéon de postores, impidiendo que se realice una
competencia efectiva y que, eventualmente la Entidad obtuviera una propuesta més ventajosa de
hasta menos S/584 226,03 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles).

Aunado a ello, se suscribid el Contrato n.° 032-2023-MDC/GM de 7 de julio de 2023, para la
contratacion de la ejecucion de la obra, a pesar de que el postor ganador, no acreditd la experiencia
del especialista sanitario, parte del plantel profesional clave, afectando asi, la correcta administracion
publica y los intereses del Estado.
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Los hechos expuestos transgredieron los articulos 9° y 28° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, de 13 de marzo de 2019; los
articulos 16° y 19° de la Ley Marco del Empleo Plblico, Ley n.® 28175; el articulo 7° de la Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Plblica, Ley n.° 27815, los articulos 35°, 46°, 68°, 73°, 74°, 75°, 76°
y 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, de 30 de diciembre de 2018; el capitulo VIII de la Directiva n.® 02-2022-MDC “De
procedimientos de los procesos de seleccién en la admision y calificacion de las propuestas de la
Municipalidad Distrital de Congalla”, los numerales 1.8, 1.9, 1.10 y 1.12 de la seccion general, los
numerales 1.3 y 1.7, del capitulo |, los numerales 2.2 y 2.3 del capitulo Il, el numeral 3.2 del capitulo
[Il'y el capitulo 1V de la seccidn especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Los hechos descritos se detallan a continuacion

Mediante Resolucién de Alcaldia n.® 137-2022-ALC-MDC, de 14 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 4), el alcalde de la Entidad aprobd el expediente técnico de la obra denominada: “Mejoramiento
del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad
Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”, con cdigo
unico de inversion n.° 2533504, por S/7 115 133,48 (Siete millones ciento quince mil ciento treinta y
tres con 48/100 soles), con un plazo de ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendario, bajo
la modalidad de administracion indirecta y sistema de contratacién a suma alzada, cuya estructura de
costos es la siguiente:

Cuadron.® 1
Presupuesto total de la obra

Descripcion Total S/
01 | Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra 298 344,20
02 | Estructuras 274787218
03 | Arquitectura, evacuacion y sefalizacion 1419 855,15
04 | Instalaciones sanitarias 94 490,71
05 | Instalaciones eléctricas y comunicaciones 244 041,06
Costo directo 4 804 603,30
Gastos generales (7.00%) 336 322,23
Utilidad (5.00%) 240 230,17
Sub total presupuesto 5381155,70
Impuesto general a las ventas (IGV 18%) 968 608,03
Equipamiento y mobiliarios 384 577,71
Total presupuesto de obra componente i 6734 341,41
Gastos de supervision (3.00%) 202 030,24
Expediente técnico 178 761,80
Presupuesto Total 7115133,48

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.® 137-2022-ALC-MDC de 14 de noviembre de 2022.

Elaborado por: Comision de Control.

Posteriormente, con informe n.® 073-2023-MDC/U.ABAST/AALL de 18 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 5), el Lic. Adm. Alfredo Arango Llacctahuaman, jefe de Abastecimiento, solicitd al gerente
municipal la modificacién del Plan Anual de Contrataciones 2023.

Consecuentemente, mediante Resolucion Gerencial n.® 041-2023-MDC-GM/AFCC, de 18 de abril de
2023 (Apéndice n.° 6), el gerente municipal aprobé el Plan Anual de Contrataciones del afio 2023,
incluyendo el procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la
contratacion de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la
Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de
Angaraes - departamento de Huancavelica’, por el importe de S/6 734 341,44 (Seis millones
setecientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y uno con 44/100 soles).
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Por otro lado, con informe n.° 204-2023-MDC-SGIDUR/EACLL, de 12 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 7), el ingeniero Edward Alcides Capani Llanco, sub gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano
y Rural, solicitd al gerente municipal la conformacion de comité de seleccion y la convocatoria del
proceso de seleccion.

A continuacion, mediante Resolucion Gerencial n.° 039-2023-MDC-GM/AFCC, de 13 de abril de 2023
(Apéndice n.° 8), el gerente municipal designd el comité de seleccién encargado de llevar a cabo el
procedimiento de seleccion Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la contratacion de
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion
Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes -
departamento de Huancavelica’, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 2
Comité de seleccion
N° Cargo Nombres y Apellidos Area
1 | Titular presidente Roly Congachi Huamani Experto independiente
2 | Titular primer miembro Edward Alcides Capani Llanco | Sub gerente de Infraestructura Desarrollo
Urbano y Rural
3 | Titular segundo miembro Alfredo Arango Llactahuamén Jefe de la Unidad de Abastecimiento
4 | Suplente presidente Alberto Mallcco Huayanay Ingeniero 1
5 | Suplente primer miembro Kusi Solano Gomez Asistente administrativo
6 | Suplente segundo miembro | Jhon Fabio Lliuyacc Leon Asistente administrativo

Fuente: Resolucion Gerencial n.® 039-2023-MDC-GM/AFCC de 13 de abril de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Posteriormente, mediante formato n.® 02 “Solicitud y aprobacion de expediente de contratacion”, de
17 de abril de 2023 (Apéndice n.° 9), el Lic. Adm. Alfredo Arango Llacctahuaman, jefe de
Abastecimiento, solicité al gerente municipal la aprobacion del expediente de contratacion del
procedimiento de seleccidn Licitacién Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Consecuentemente, mediante memorando n.® 336-2023-MDC-GM/AFCC., de 18 de abril de 2023
(Apéndice n.° 10), el gerente municipal remitié la aprobacion del expediente de contratacion del
procedimiento de seleccion Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1, para la contratacion de la
gjecucion de obra “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa
Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - Provincia de Angaraes -
departamento de Huancavelica”, al Lic. Adm. Alfredo Arango Llacctahuaman, jefe de Abastecimiento.

)
/

N, el ingeniero Roly Congachi Huamani, presidente del Comité de seleccion, remitié al alcalde de la
W e Entidad, con atencion al gerente municipal, las Bases Estandar del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de obra.

3

f 65} Seguidamente, mediante carta n.® 015-2023-MDC/CS-1, de 19 de abril de 2023 (Apéndice n.° 11),

En virtud de ello, mediante memorando n.° 339-2023-MDC-GM/AFCC., de 19 de abril de 2023
(Apéndice n.° 12), el gerente municipal remitid al ingeniero Roly Congachi Huamani, presidente de
Comité de seleccion, la aprobacion de las Bases Estandar del procedimiento de seleccion Licitacion
Pablica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de obra, autorizando proceder
con los siguientes actos establecidos.

Posteriormente, el Comité de Seleccion convocd la Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1, para
la contratacion de la ejecucion de obra “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en
la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - Provincia de
Angaraes - departamento de Huancavelica" en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE) el 24 de abril de 2023 (Apéndice n.® 13), con el siguiente cronograma:
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Cuadron.°3
Cronograma de la Licitacion Pablica n.° 002-2022-MDC/CS-1
Etapa Fecha de inicio Fecha fin
Convocatoria 24/04/2023 - 24/04/2023 -
Registro de participantes (Electronica) 25/04/2023 00:01 25/05/2023 23.59
Formulacion de consultas y observaciones (Electronica) 25/04/2023 00:01 10/05/2023 23:59
Absolucion de consultas y observaciones (Electronica) 17/05/2023 - 17/05/2023 -
Integracion de las bases
SE IgCE 17/05/2023 - 17105/2023 -
Presentacion de ofertas (Electronica) 26/05/2023 00:01 26/05/2023 23:59
Evaluacion y calificacion de ofertas
Local de la Municipalidad Distrital de Congalla ubicada | 29/05/2023 - 13/06/2023 -
en plaza SIN Congalla
Otorgamiento de la Buena Pro
SEAaE 13/06/2023 . 13/106/2023 =

Fuente: Ficha de seleccion de la Licitacion Pablica n.” 002-2022-MDC/CS-1, registrada en SEACE.
Adaptado por: Comision de control.

A continuacion, del 25 de abril de 2023 al 25 de mayo de 2023, segln el cronograma establecido del
procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1, se registraron veinti(n (21)
participantes (Apéndice n.° 14), segln el detalle siguiente:

Cuadron.° 4
Participantes registrados
N° RUC Nombre o razén social Fecha de registro
1 10282193537 Salas Hurtado Elder Zacarias 20/05/2023
2 20407863250 Corporacion Internacional Grupo Antonio S.A.C. 25/04/2023
3 20452475465 Rusa Contratistas Y Servicios Generales S.R.L. 27/04/2023
4 20452744830 Constructora Y Servicios Generales India S.A.C. 18/06/2023
5 20486136830 Inatec S.A.C. 25/05/2023
6 20486373297 Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. 26/05/2023
7 20486604876 KFM Asociados Sociedad Andnima Cerrada 25/05/2023
8 20487043990 Edifika Constructora E Inmobiliaria E.L.R.L 15/05/2023
9 20494293161 Angulo & Salazar S.A.C. Contratistas Generales 11/05/2023
10 20494341973 C&C Rabate S.R.L. 06/05/2023
1 20504494081 Constructora Hinostroza S.A.C. 02/05/2023
12 20534542080 ICG Ortiz S.A.C. 12/05/2023
13 20542513439 Crisamyr S.A.C. 13/05/2023
14 20574759863 Constructora D&J Ingenieros Perd E.L.R.L. 11/05/2023
15 20574765162 Ecopsa Consultores & Ejecutores S.A.C. 11/05/2023
16 20600133277 S & G Nueva Generacion S.A.C. 10/05/2023
17 20600270771 Hnos Contratistas, Constructores y Consultores S.A.C. 23/05/2023
18 20600336968 Jhim S.A.C. 10/05/2023
19 20601647053 Corporacion Empresarial Prospectiva S.A.C. 06/05/2023
20 20603152990 Cascadas Perti S.A.C. 09/05/2023
21 20608705334 Servicios Generales y Consultoria Musiak S.A.C. 21/05/2023

Fuente: Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) registro de participantes.
Elaborado por: Comision de control.

Luego, del 25 de abril de 2023 al 10 de mayo de 2023, los participantes realizaron un total de doce
(12) consultas y observaciones. Posteriormente, el Comité de Seleccion respondio a través del “Pliego
de Absolucion de Consultas y Observaciones” (Apéndice n.° 15), registrado el 17 de mayo de 2023
%’fﬁ/ en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), donde se acogié parcialmente una
(1) observacion, lo que llevéd a modificar el numeral 8.1, “Experiencia del Postor en la Especialidad”,
del capitulo Il de la Seccidn Especifica de las Bases Estandar del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1. Por consiguiente, el mismo 17 de mayo de 2023, se
registraron |as Bases Integradas en el SEACE (Apéndice n.° 16).

. ABGGADD "7
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Posteriormente, conforme al cronograma del procedimiento de seleccion Licitacion Plblica
n.* 002-2022 MDC/CS-1, el 26 de mayo de 2023 se realizd la presentacion de ofertas de manera
electrénica. De los veintitn (21) participantes registrados, seis (6) presentaron sus ofertas (Apéndice
n.° 17), en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), segin se detalla a

continuacion:
Cuadron.®°5
Detalle de postores y ofertas econdmicas
Monto % del
N° Postor Integrado por RUC ofertado X
) VR
1 | Salas Hurtado Elder Zacarias - 10282193537 | 6060907,30 [ 90.00
Ecopsa Consultores &
2 | Consorcio San Pedro Ejecutores S.A.C. 20574765162 6645 133,33 98.67
Wehuchon S.A.C. 20574750301
3 | ICG Ortiz S.A.C. - 20534542080 | 6464 969,79 | 96.00
4 | C&C Rabate S.R.L. - 20494341973 | 6 060 907,30 90.00
Ang}Jlo & Salazar Socieqad
5 | Consorcio Luren bedbikne %e;r;ae(:;ecsontratlstas 2425161 6 267 672,91 93.07
Julio César Pomez Calle 10215556641
8 'S”‘frcs“’“es yiEamilistas Alisid ; 20486373297 | 626293753 | 9298

Fuente: Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) presentacion de ofertas de 26 de mayo de 2023 y anexo n.” 6, de las
ofertas de los postores.
Elaborado por: Comision de control.

a. Etapa de admision de ofertas

Segln lo establecido en los numerales 3 y 4 del “Acta de apertura electrénica, evaluacion y calificacion

RO
AEONROL E}}

(@

o argumentando las siguientes razones:

Cuadron.°6

de ofertas”, de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), los miembros del Comité de Seleccion,

P o0 °7 agt o . > o 3
‘,;g")* Ve B° ’/‘A admitieron Gnicamente la oferta del postor Consorcio San Pedro e inadmitieron a cinco (5) postores

Etapa de admision de ofertas de la Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS8-1 evaluado por el
Comité de seleccion

ND

Etapa de admision de las ofertas

Comité de seleccion

Postor

Condicion

Razones de la no admision de la oferta

2)

31419

6)

Detalle

Salas Hurtado Elder
Zacarias

ICG Ortiz SA.C.

No
admitido

vi|-]-

Consorcio San Pedro

Admitido

C&C Rabate S.R.L.

Consorcio Luren

No
admitido

1)

2)

El postor no cumple con acreditar el anexo n.® 04
‘Declaracion Jurada del plazo de ejecucion de
obra". Debido a que el procedimiento de seleccion
comprende la ejecucion de la obra y el
equipamiento, mobiliaric del componente |
conforme se sefiala en el expediente técnico de
obra{(...)".

El postor en el resumen de presupuesto ofertado
considera de forma general el costo de
equipamiento y mobiliario, ya que, a fin de respetar
el principio de eficacia y eficiencia y la vigencia
tecnoldgica, el postor debia haber adjuntado el
presupuesto de mobiliario y equipamiento a fin de

' Respecto al anexo n.° 4, “Declaracion Jurada del Plazo de Ejecucion de Obra” presentado por el Postor C&C Rabate, se verifico que su
contenido es igual al de los postores Salas Hurtado Elder Sacarias, ICG Ortiz S.A.C., Consorcio Luren e Inversiones y Contratistas Austral
S.A.C,, sin embargo, no fue observado por el Comité de Seleccion.

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE.
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Etapa de admision de las ofertas

Comité de seleccion

N° Post
aar Razones de la no admision de la oferta

Condicion 1) 2) 3) 4) 5) 6) Detalle

verificar las cantidades y el precio ofertado por el
postor.

3) Respecto a la propuesta econdmica (Anexo n.° 6),
se ha evidenciado la existencia de duplicidad de
partidas a ejecutar entre el item 07.04.04 y
07.04.05, siendo en ambos lo mismo.

4)  El postor considero en el resumen de presupuesto
de su oferta monto menor en el componente
equipamiento y mobiliario respecto al expediente

. técnico del proyecto?

6 g‘;’:{;‘::&z Austra); A1 1,1, |. |8 Conforme el Sistema de Contratacion A SUMA

SAC. ALZADA, se debe precisar que en la suma total de
Equipamiento y mobiliaric sefala “COSTO
DIRECTO" el cual se entiende la oferta presentada
no esta considerada el IGV.

6) El postor en el resumen de presupuesto ofertado
considera a un 96.29% el costo de equipamiento y
mobiliarios entre el metrado total y precio unitario,
que hacen un sub total distinto al realizar el multiplo
variando de alguna u otra manera el resultado del
costo total de la oferta respecto al equipamiento y
mobiliario.

Fuente: Numerales 3 y 4 del acta de apertura electrénica, evaluacion y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

En ese sentido, del cuadro precedente se advierte que, en la etapa de admision y conforme se sefiala
en el numeral 4, “Detalle de las ofertas que no fueron admitidos”, del “Acta de apertura electrénica,
evaluacion y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), los miembros del Comité

/O\U IR D de seleccion no admitieron a cinco (5) postores, detallandose a continuacion:

/Q° vege \ 1. Los miembros del Comité de Seleccién no admitieron las ofertas de los postores Salas Hurtado
Elder Sacarias de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 19), ICG Ortiz S.A.C. de 26 de mayo de
N T 2023 (Apéndice n.° 20), Consorcio Luren de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 21) e Inversiones
‘\,_4;, of y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), conforme a lo sefialado

T e en los sub numerales4.1,4.2, 4.4 y 4.5 del numeral 4 del “Acta de apertura electrénica, evaluacion
y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), donde se detalla lo siguiente:

)

El postor no cumple con acreditar el anexo n.° 4 “Declaracion Jurada del plazo de ejecucion de obra”,
Debido a que el procedimiento de seleccién comprende la ejecucion de la obra y el equipamiento,
mobiliario del componente | conforme se sefiala en el Expediente técnico de obra.

(...)

El postor (...) se limité a mencionar la ejecucion de la obra (...) sin incluir el plazo para la instalacion
del equipamiento y mobiliario, lo cual no seria concordante can la oferta presentada en la cual si
incluye el presupuesto del equipamiento y mobiliario {...)

Cabe reiterar que el procedimiento de seleccion objeto de la presente convocatoria tiene las
condiciones y caracteristicas de ejecucion bajo la modalidad de llave en mano {...)

L

\;r'm‘/a“ N
25N
<

o

T

P

z  Textualmente sefala:
C&C Rabate SR.L.
“El postor en el resumen de presupuesto ofertado considera a un 80% el costa de equipamiento y mobiliario, ya que, a fin de respetar el principio de
eficiencia y eficacia y la vigencia tecnoldgica, el postor genera el riesgo de no cumplir con los objetivos que desea alcanzar la entidad, siendo que el
costo y la cantidad sefialada en el expediente técnico deben formar parte de una propuesta seria y razonable dentro del margen de la Ley de
Contrataciones del Estado”.
Inversiones y Contratistas Austral S.A.C.
“El poslor en el resumen de presupuesto ofertado considera a un 93.00% el costo de equipamiento y mobiliario, ya que, a fin de respetar el principio
de eficiencia y eficacia y la vigencia tecnologica, el postor genera el riesgo de no cumplir con los objelivos que desea alcanzar la enlidad, siendo que
el costo y la cantidad sefialada en el expediente técnico deben formar parte de una propuesta seria y razonable dentro del margen de la ley de
contrataciones del eslado”.
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Al respecto, segln lo establecido en el numeral 1.7 del Capitulo | de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas del procedimiento de seleccién Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1
(Apéndice n.° 16), no se establecid la “Modalidad de ejecucion’, tal como se muestra a
continuacion:

Imagen n.° 2
Modalidad de ejecucion establecido en las Bases Integradas de la Licitacién Publica
n.° 002-2022-MDC/CS-1
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecuclon de la obra esta definldo en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuclon de la obra materia de |a presente convocatoria, es de 240 dias calendarlo,
en concordancia con lo establecldo en el expediente de contratacion y en el expediente tecnico
de obra.

Fuente: Formato n.® 2 *Solicitud y aprobacién de expediente de contratacion® de 17 de abril de 2023.
Elaborado por: Comisién de Control.

En base a ello, es menester indicar que las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Licitacién Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16) constituyen las reglas definitivas del
procedimiento de seleccion, y tanto la Entidad como los postores deben sujetarse a sus
disposiciones para la admision, evaluacion y calificacion de las ofertas.

En ese sentido, al no definirse la modalidad de ejecucion en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Plblica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), no
corresponderia formular la oferta utilizando el texto correspondiente a la modalidad de “Llave en

FEROL mano”.
/05« o Bo //',\A
s 2\ Por lo tanto, los miembros del Comité de Seleccion no admitieron las ofertas de los postores Salas
2 _ M Hurtado Elder Sacarias de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 19), ICG Ortiz S.A.C. de 26 de
e T mfo Vi mayo de 2023 (Apéndice n.° 20), Consorcio Luren de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 21) e
E M.vcnf?fy Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22),

argumentando que no acreditaron en el anexo n.° 4 “Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de
obra’, el texto correspondiente a la modalidad de llave en mano. Sin embargo, dicha modalidad
no fue estipulada en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Plblica
n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

=
/,1,‘»%

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el formato del anexo n.® 4 “Declaracién Jurada de plazo
de ejecucion de obra”, incluido en la seccién anexos de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), la declaracion jurada
presentada por el postor Consorcio San Pedro deberia contener lo siguiente: “(...) el plazo ofertado,
el cual debe ser expresado en dias calendario”, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Seen
Yo
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Imagen n.® 3
Formato del anexo n.° 4 establecido en las Bases Integradas de la
Licitacién Pablica n.° 002-2022-MDC/CS-1

VOCATORIA

ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N3 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]
Prasenta..

Mediente el presants, con pleno conocimiento da las condicicnes que se exigen en las bases del
pri imiento da ls ref. g, ma compromato a ejecutar la cbra [CONSIGNAR LA DENCNINACION
DELA CONVCCATORIA] an el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO) diss calendario.

[CONEIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postar o
Repr legal o (n, seglin corresp

o

Importante para Ia Entidad

= Cuando en ef expedienta de contratacion establezca que s obra dabe ejecutarse bajo /a
modalidad de gjecucidn lfave an mano, considerar lo siguiente, segdn comespenda.

“MMediante e! presente, con pleno conccimiento de Jas condiciones que ze exigen en las bases
del procedimiente de s referencia, me compromelc a e,vecufar !a abra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVCCATORIA], su equip y taje hasta a
puests en servicio, en el plaze de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias cslendarnic™™

“Mediante el presem‘e con pleno conocimiento de Jas condiciones que se exigen en las bases
del procedis de la ref fa, me compromelo 3 ejecutar fa obtva [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] su equipamiento, mebiliario y montaje hasta fa
puests en servicio, en e plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEEE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO) dias calendsrio, y s ejecucicn de Ia operacidn
asietida de ia obra en el plazo de ([CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendano.*

5

Inciuir 135 @isp , 56QUN COf una vez 12 @300raclon o6 !as Dasas, 1as NOWS qua No 58|
Incorporen deben ser sliminadas

Fuente: Formato del anexo n.° 4 establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Licilacién Pdblica n.” 002-2022-MDC/CS-1

Sin embargo, de la revision de la oferta del postor Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023,
se advierte, que presento el anexo n.° 4 “Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de obra” de
24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24), con un texto que no corresponde al formato requerido en
el anexo n.° 4 "Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de obra” establecido en la seccion
anexos de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacién Pablica n.® 002-2022-
MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), segln se muestra a continuacion:
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Imagen n.° 4
Anexo n.° 4 del postor Consorcio San Pedro

CONSORCIO SAN PEDRO O 2 5

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDC/CS
Presente, -

Mediante el presente, con pleno conccimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimienta de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARIANO MELGAR EN LA LOCALIDAD CONGALLA DEL DISTRITO
DE CONGALLA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA, Su equipamiento y monlaje hasta la pugsta en servicio en el plazo de
Doscientos Cuarenta (240 dias calendarios,

Congalla, 24 de Mayo del 2023

CONSCLIO SAN PEDRO

P i /"\
\ ~t
..'\._...ﬂ'fﬂ‘.‘.?{\ﬂ._ -
Ruben Sanchez Spea
/@@%\ REPHESENTANTE COMYN
S "30 /a Firma, Nombres y Apellidos del

Representante comdn

\

Fuente: Anexo n.° 4 del postor Consorcio San Pedro de 24 de mayo de 2023

Al respecto, se advierte que el postor Consorcio San Pedro, presenté el anexo n.° 4 “Declaracion
Jurada de plazo de ejecucion de obra’, de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24). No obstante,
el texto consignado fue el siguiente: “Su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio en el
plazo (...)", el cual no corresponde a lo requerido en el formato del anexo n.” 4 “Declaracion Jurada
de plazo de ejecucion de obra” establecido en la seccion anexos de las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

Por lo tanto, se advierte que los miembros del Comité de Seleccion admitieron unicamente al
postor Consorcio San Pedro, a pesar de que este no cumplié con acreditar el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de entrega” de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24), un requisito
obligatorio para su admision, conforme a lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).
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2. Los miembros del Comité de seleccion no admitieron las ofertas de los postores C&C Rabate
S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de
26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), segln consta en los numerales 4.3 y 4.5 del “Acta de
apertura electronica, evaluacion y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.°
18), sefalando que los postores consideraron en sus ofertas un monto menor para el componente
“Equipamiento y mobiliario” en comparacion con el establecido en el expediente técnico de la obra,
segln se transcribe:

“4.3. EL POSTOR C&C RABATE S.R.L.

El postor en el resumen de presupuesto ofertado considera a un 80% el costo de equipamiento y
mobiliario, ya que, a fin de respetar el principio de eficacia y eficiencia y la vigencia tecnologica, el
postor genera el riesgo de no cumplir con los objetivos que desea alcanzar la entidad, siendo que el
costo y la cantidad sefialada en el expediente técnico deben formar parte de una propuesta seria y
razonable dentro del margen de la Ley de Contrataciones del Estado.

()

4.5. EL POSTOR INVERSIONES Y CONTRATISTAS AUSTRAL S.A.C

()
El postor en el resumen de presupuesto ofertado considera a un 93.00% el costo de equipamiento
y mobiliario, ya que, a fin de respetar el principio de eficacia y eficiencia y la vigencia tecnoldgica, el
postor genera el riesgo de no cumplir con los objetivos que desea alcanzar la entidad, siendo que el
costo y la cantidad sefialada en el expediente técnico deben formar parte de una propuesta seria y
razonable dentro del margen de la Ley de Contrataciones del Estado.

(.

Al respecto, segun lo previsto en el numeral 1.3 del capitulo | de la seccién especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice
n.° 16), se establecieron los limites inferior y superior del valor referencial?, los cuales son los

siguientes:
ZEROL I ,
/m% “1.3 Valor referencial
JFTNCBY R\ g3
is) Q)
{ | Valor referencial Limites
Inferior Superior
6 734 341,44 (Seis millones selecientos 6 060 907,30 7407 775,58
treinta y cuatro mil trecientos cuarenta y (Seis millanes sesenta mil (Siete millones cuatrocientos siete mil
uno con 44/100 soles) novecientos siete con 30/100 setecientos setenta y cinco con 58/100
soles) soles)

(.

En ese sentido, de la revision de las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de
2023 (Apéndice n.° 25) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 22), se evidencio que ambos ofertaron un menor costo en el componente “Mobiliario
y Equipamiento”, con reducciones del 80% y 93% respectivamente, en comparacion con el
presupuesto considerado en el expediente técnico de la obra (Apéndice n.° 26). Sin embargo, el
precio de la oferta de estos postores, segun lo establecido en el anexo n.° 6 "Precio de la Oferta”,
se encuentran en el 90% y 92.99% respectivamente del valor referencial, situdndose dentro del
limite inferior y superior, segln el detalle siguiente:

3 El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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Cuadron.®7
Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” de los postores: C&C Rabate S.R.L e Inversiones y
Contratistas Austral S.A.C
Etapa de admision de las ofertas

Monto %
ofertadodel | componente | Monto de % del Comision de control
Postor componente mobiliario y oferta VR

mobiliarioy | equipamiento | Anexo n.°6
equipamiento

Comentario

En el numeral 1.3 del Capitulo | de la Seccion
Especifica de las Bases |Integradas del
procedimiento de seleccion se establecieron los
limites inferior y superior del valor referencial, que
son  5/6,060807.30 y  S/7,407,775.58,
respectivamente.

Las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. e
Inversiones y Contratistas Austral SA.C. se
encuentran dentro de estos limites. A pesar de que
los postores redujeron sus ofertas en el componente
de mobiliario y equipamiento en un 80% y un 93%,
respectivamente,  sus  ofertas  econdmicas
permanecen dentro del rango estipulado.

Es importante sefialar que, tras revisar las Bases
Integradas del pracedimiento de seleccion, no se ha
encontrado ninguna regla que justifique la decision
del Comité de Seleccion de inadmitir las ofertas
basandose en la reduccion de costos en un
componente o partida especifica. De existir tal
disposicién, constituiia una contravencion a la
normativa de contratacion piblica, ya que, en las
bases estandar aprobadas por el OSCE, no se prevé
que un Comité de Seleccion pueda excluir una oferta
(inicamente porque el postor haya decidido reducir el
costo de un componente especifica respecto al
presupuesto previsto en el expediente técnico.
Fuente: Anexo n.° 6 ‘Precio de la oferta” de los postores C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C.
de 26 de mayo de 2023.

Elaborado: Caomisian de control.

C&C Rabate

SR.L 307 662,18 80.00 6060907,30 | 90.00

Inversiones y
Contratistas 357 657,75 93.00 6262937,53 | 92,99
Austral SA.C

Adicionalmente, es importante destacar que la reduccion en el costo del componente “Mobiliario y
equipamiento” no implica una disminucion en la cantidad o calidad de sus elementos. Sobre el
particular, el postor C&C Rabate S.R.L. present6 en su oferta el anexo n.° 3, “Declaracion Jurada
de Cumplimiento del Expediente Técnico" de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), de igual
manera, el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. present6 el anexo n.° 3, “Declaracion
Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico” de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), en
el cual se comprometen a cumplir con lo establecido en el expediente técnico durante la ejecucion
de la obra.

Sin embargo, los miembros del Comité de Seleccion decidieron no admitir las ofertas de los
postores C&C Rabate S.R. L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) e Inversiones y
Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), por haber reducido el costo
del componente “Mobiliario y equipamienta”, admitiendo Unicamente la oferta del postor Consorcio
San Pedro de 26 de mayo de 2023 {(Apéndice n.° 23) quien ofertd el 100% del costo del
componente previsto en el presupuesto del expediente técnico de la obra (Apéndice n.° 26).

En consecuencia, la decision de los miembros del Comité de Seleccion, contraviene lo establecido
en el numeral 28.2 del articulo 28° de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en
concordancia con el numeral 73.3 del articulo 73°, el numeral 68.6 del articulo 68° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 1,3 de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Pblica n.® 002-2022-MDC/CS-1. Asimismo, vulnera la libertad de empresa
de los postores, quienes tienen la autonomia de ofertar los precios o costos que estimen
pertinentes, siempre que cumplan con lo requerido en el expediente técnico (especificaciones,
precios unitarios, metrados, entre otros).
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3. Los miembros del Comité de Seleccion no admitieron la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de
26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), sefialando en el numeral 4.3 del "Acta de apertura
electronica, evaluacion y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), lo
siguiente:

“...)

Asimismo, conforme el Sistema de Contratacion A SUMA ALZADA, se debe precisar que en la suma
total de Equipamiento y mobiliario sefiala “COSTO DIRECTO" el cual se entiende la oferta
presentada no esta considerada el IGV, esta consideracion solo es aplicables la exoneracién del
IGV prevista en la ley n.° 27037, LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA, es
decir este contexto solo esta comprendido (...)".

Al respecto, el numeral 1.6 de la seccién especifica de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), establece que el
procedimiento de seleccion se rige por el sistema de contratacion a suma alzada*. El literal a) del
articulo 35° del Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que:
“(...) El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucion, para
cumplir con el requerimiento. Tratandose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos
que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida segin los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva. presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra (...)".

En este contexto, el postor C&C Rabate S.R.L. presentd su oferta econdmica, estableciendo en
su anexo n.° 6 "Precio de la oferta’ de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), un monto fijo e
integral de S/6 060 907,30 (Seis millones sesenta mil novecientos siete con 30/100 soles). Este
monto incluye los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida
segun el expediente técnico de la obra, ademéas de todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, tal
como se muestra en la imagen siguiente:

Imagenn.® 5
Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” del postor C&C Rabate

12 . Al ANEXO N° 6
o - SUPLRVINOR  » /'
] /
\', & PRECIO DE LA OFERTA
N

iy Ko
SR AnGRETH

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es gralo dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferla es
la siguienle:

[t S

D ~_ __CONCEPTO _ PRECIOTOTAL |
[CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA!
["MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL| S/ 6,060,907.30 (SEIS

ISECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO| MILLONES SESENTA MIL
]’MELGAR EN LA LOCALIDAD CONGALLA DEL DISTRITO DE| NOVECIENTOS SIETE CON

CONGALLA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO 30/100 SOLES)
DE HUANCAVELICA"

TOTAL §/6,060,807.30

El precio de la oferta en SOLES incluye tedas los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas|
y. de ser el caso, los coslos laborales conforme la legislacicn vigente, asi como cualquier ofro conceptol
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal. no inciuirdn en el precio de su oferta los tributas respectivos

Congalia. 26 de mavo del 2023
Fuente: Oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023.

4 Articulo 35° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado de 31 de diciembre de 2018
a) “A suma alzada aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion estén definidas en las especificaciones técnicas,
en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas (...)"
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Asimismo, se constaté que la obra incluyd un presupuesto para el componente “Mobiliario y
Equipamiento” (Apéndice n.° 26), registrado en la seccion 4 del expediente técnico de la obra,
publicado en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) el 24 de abril de 2023,
como se detalla a continuacién:

Imagen n.° 6
Presupuesto del componente mobiliario y equipamiento del expediente técnico de la obra

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

T :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDLCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR, EN LA LOCALIDAD DE CONGALLA DEL DISTRITO DE
s CONGALLA, PROVINCIA CE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

[CHEGD  MARIANO MELOAR RECION HUANCAVELICA
FECHA NOVIEMERE DEL 2022 PROVINGG. ANOARAES

FORMULA UOBILIARIO Y EQUIRAMIENTO Q3RTo CONBALLA

[ESPECALICAD - UOBILIARIO Y EQUIPAMRENTO LUGAR CONOALLA

T
Tipo de ambiente Nombre del Wcblarlo = v k| alnichd oot | abded j Poecs Jommlo | (oo tivas
Mabsarno (M) 1
oo (E)
AULAS 01, 02,03, M y 05

Aula de Secundaria S20 AS Moceray Metod 0 3540.3850 39 (er y 2d0 granda) M1 2 und 25 S0 5002 2,966.00
Aula de Secundana St A7 Maderay Meta 0 3650 4000 42 (r y 460 gradd) w2 2 und 25 50 535 2,967.50
Aula de Secundaria S0 A8 Madera y Metad 0 3804720 45 (8o grada) M3 1 und | 5 5 5935 146375
Aula de Secundana S0 31 Madera y Metal 0 420 350 45 [docente) W 5 und 1 ] 165.00 925.00
Aula de Secundana M2 35 Madern y Metal 0 5x0.6x0.69 {ler y 2do grado) M5 2 und 5 50 15254 7,627.00
Aula de Secundario M50 A7 Madera ¢ Metal 0 50,6072 (32 y 410 gaxe) e 2 und 5 50| s 752700
Aula de Secundaria (Mesa 38 Modera y Metal 0 5x0.80 75 {50 grade) W 1 und 15 b | 15254 3.813.50

Fuente: Seccion 4, presupuesto de equipamiento y mabiliario del expediente técnico de la Obra registrado en el SEACE.

Sabre el particular, la observacion realizada por el Comité de Seleccidn para no admitir la oferta
del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), sefiala que: “(...)enla
suma total de mobiliario y equipamiento sefiala “COSTO DIRECTO" el cual se entiende la oferta presentada
no esta considerada el IGV (...)". Sin embargo, como se puede observar en la imagen precedente, la
denominacion "Costo directo” esta establecida en el presupuesto del componente “Mobiliario y
equipamiento” (Apéndice n.° 26), el cual figura en la seccion 4 del expediente técnico de la obra,
registrado en la ficha del procedimiento de seleccion Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1
del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Asimismo, al revisar la estructura de costos del presupuesto del componente “Mobiliario y
Equipamiento” (Apéndice n.° 26) detallado en el expediente técnico de la obra, se constaté que
no se ha especificado el Impuesto General a las Ventas (IGV) como un rubro adicional. Por
consiguiente, el IGV esta incluido en el costo unitario de cada elemento del mobiliario y
equipamiento, similar a lo considerado en la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo
de 2023 (Apéndice n.° 25).

En ese sentido, la denominaciéon “Costo directo”, que hace referencia al presupuesto del
componente "Mobiliario y equipamiento” (Apéndice n.° 26) establecido en el presupuesto del
expediente técnico de la obra y la oferta econdmica del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo

o de 2023 (Apéndice n.° 25) son equivalentes. Asimismo, ambos presentan la misma estructura de
A : : - 5o
e costos, en la hoja de resumen del presupuesto del expediente técnico de la obra (Apéndice
U .S n.° 27) registrado en la seccién 3 presupuesto de obra, en el Sistema Electronico de
L VA Contrataciones del Estado (SEACE) y en el anexo n.® 6 “Precio de la oferta” del postor C&C Rabate

NednearbS S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), tal como se muestra a continuacion:
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Cuadron.” 8
Comparacion de la estructura de costos de la hoja de resumen de presupuesto del expediente
técnico de la obra y la oferta del postor C&C Rabate S.R.L.

Hoja de resumen de presupuesto del Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” postor C&C
expediente técnico de la obra Rabate S.R.L.
Descripcién del costo S/ (i) =
Costo directo 4 804 603,30 | Costo directo {A) 4514 473,58
Gastos Generales 336 322,23 | Gastos Generales
- - Gastos fijos 21 402,77
- - Gastos variables 249 465,64
- - Total gastos generales (B) 270 868,41
Utilidad 240 230,17 | Utilidad (C) 90 289,47
Sub total presupuesto 5381 155,70 | Sub total (A+B+C) 4 875 631,46
Impuesto General a las Ventas 968 608,03 | IGV (18%) (D) 877 613,66
(IGV)
Mabiliario y equipamiento 384 577,71 | Mobiliario y equipamiento 307 662,18
Total, presupuesto de obra 6 734 341,14 | Monto total de la oferta 6 060 907,30
Fuente: Hoja de resumen de presupuesto del expediente técnico de la obra registrado en el SEACE y anexo n.” 6 “Precio de la

oferta” de 26 de mayo de 2023 del postor C&C Rabate S.R.L.

Al respecto, se evidencié que en la hoja de resumen del presupuesto del expediente técnico de la
obra (Apéndice n.° 27) y la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 25), tienen la misma estructura de costos, siendo que; en ambos casos, el costo
total del presupuesto de mobiliario y equipamiento se registra después del Impuesto General a las
Ventas (IGV).

Sin embargo, los miembros del Comité de Seleccion no admitieron la oferta del postor C&C Rabate
S.R.L, de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), argumentando que no incluia el Impuesto
General a las Ventas (IGY). No obstante, admitieron la oferta del postor Consorcio San Pedro, a
pesar de que esta presentaba la misma estructura de costos en su anexo n.° 6 “Precio de la oferta”
de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), que la oferta del postor C&C Rabate S.R.L., como se
detalla a continuacion:

Cuadron.°9
Comparacion de la oferta del postor C&C Rabate y oferta del consorcio San Pedro
Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” postor C&C Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” postor
Rabate S.R.L. Consorcio San Pedro
Descripcion del costo S/ S/
(... (..) ] (..)
Costo directo (A) 4514 473,58 | Costo directo (A) 4737 103,22
Gastos Generales Gastos Generales
Gastos fijos 21402,77 | Gastos fijos 21402,77
Gastos variables 249 465,64 | Gastos variables 310 597,23
Total gastos generales (B) 270 868,41 | Total gastos generales (B) 331597,23
Utilidad (C) 90 289,47 | Utilidad (C) 236 855,16
Sub total (A+B+C) 4 875631,46 | Sub total (A+B+C) 5 305 555,62
IGV (18%) (D) 877 613,66 | IGV 955 000,01
- Presupuesto total (D) 6 260 555,62

Equipamiento y Mobiliarios 307 662,18 | Equipamiento y mobiliario 384 577,71
Total, presupuesto de obra 6 060 907,30 | Monto total de la oferta 6 645 133,33

Fuente: Anexo n.” 6 “Precio de la oferta” de los postores C&C Rabate S.R.L. y del postor Consorcio San Pedro.

En este sentido, se advierte que los miembros del Comité de Seleccion no admitieron la oferta del
postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) debido a que considero la
denominacion “Costo Directo” en la sumatoria de costos del componente “Equipamiento y
Mabiliario,” un término que es equivalente al utilizado en el expediente técnico de la obra. Ademas,
al tratarse de un procedimiento de seleccién bajo el sistema de contratacion a suma alzada, el
postor presento su oferta por un monto fijo e integral, conforme a la cantidad, magnitud y calidad

Informe de Control Especifico n.® 058-2024-2-0394-SCE.
Periodo: Del 14 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023

Pagina 18 de 49



’LLLCONTRALORiA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

requeridas para la prestacion, tal como se especifica en el expediente técnico de la obra y lo
establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado. Ademas, el monto ofertado en el anexo n.° 6 “Precio de la oferta” del postor C&C Rabate
S.R.L. de 26 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 25), incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Asimismo, al observar (inicamente la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 25), los miembros del Comité de Seleccién estarian contraviniendo el principio de
igualdad de trato, establecido en el literal ¢) del articulo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado,
que exige que no se traten de manera diferente situaciones similares, favoreciendo el desarrollo
de una competencia efectiva con objetividad e imparcialidad.

Por lo tanto, la etapa de admision, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.8
“Documentos para la admision de la oferta” del capitulo | de la seccién general, de conformidad
con el numeral 73.2 del articulo 73° del Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, establece que: (...) En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la

presentacion de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el
numeral 73.2 del articulo 73° del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no

admitida (...)".

Asimismo, en el acapite 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccidn especifica de las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Piblica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), se
establecio que los documentos obligatorios para la admision de ofertas son los siguientes:

“(...)

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta. (...)

) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo Il

de |a presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consarcio con firmas legalizadas, de ser el caso (...) (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:
v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo parrafo del

literal b) del articulo 35 del Reglamento.

c
d

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6).

()

Del mismo modo, en la nota “Importante” consignada en el numeral 2.2.1, del capitulo Il de la
seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), se establece que: “El comité de seleccion no puede

——m—

,O/c,é“mo?/,},\\ incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acapite (...)" y

7
./0

I

“(...) ELcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas gue no se encuentren dentro de los limites del
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién
de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. {...)".

En ese sentido, de la revision de los documentos requeridos para la admision de las ofertas de los
postores: Salas Hurtado Elder Zacarias de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 19), ICG Ortiz
S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 20), Consorcio Luren de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 21), Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 22), Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23) y C&C Rabate S.R.L. de
26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) por la comision de control, las ofertas admitidas serian las
siguientes:
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Cuadro n.* 10
Cuadro de admisién de postores segin la Comisién de control

Oferta ecandmica
R
- 5 ” s - s - 2 Evaluacién de la
. ] = o o o a > Monto > oferta segin fa
N Pastor g |5 | & | & g 8 2 oaride | 08 18 comision de
< {3 < < < < < VR 8
p-J (6]]] s control
5
g | SdlestutadoBider | o | o | g | g | s | NG| No | 606090730 9000 | Si | NoAdmitida
Zacarias
2 Consorcio San Pedro | Si Si Si Si No® Si Si 6645133,33| 9867 | Si No Admitida
3 ICG Ortiz S.A.C. Si Si Si Si Si Si No” 6464 969,79| 96.00 Si No Admitida
4 C&C Rabate SR.L. Si Si Si Si Si N.C. Si 6060907,30| 90.00 Si Admitida
5 Consorcio Luren St Si St Si Si Si No# 6267 67291| 93.07 Si No Admitida
Inversiones y
6 Contratistas Austral Si Si Si Si Si N.C. Si 6262937,53| 9299 | Si Admitida
SAC.

Fuente: Ofertas de los postores: Salas Hurtado Elder Zacarias, ICG Ortiz S.A.C. Consorcio Luren, Inversiones y Contratistas Austral S.A.C.
Consorcio San Pedro y C&C Rabate S.R.L. presentados electronicamente el 26 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comision de control

Como se advierte en el cuadro, las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L (Apéndice n.° 25)
e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. (Apéndice n.° 22), cumplieron con los documentos de
presentacion obligatoria para la admision, de acuerdo a lo sefialado en el acépite 2.2.1.1 del
Capitulo Il y las disposiciones requeridas en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

Asimismo, la oferta del postor Consorcio San Pedro, no acredité el anexo n.® 4 “Declaracion jurada
de plazo de ejecucion de obra” de 24 de mayo de 2026 (Apéndice n.° 24), un requisito obligatorio
para su admision, conforme a lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Licitacion Piblica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

En consecuencia, en la etapa de admisién, los miembros del Comité de Seleccion admitieron
Unicamente la oferta del postor Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23),
a pesar que no acreditd documento obligatorio para su admision conforme a lo requerido en las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1, e
inadmitieron las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 25) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22) que
cumplieron con presentar la totalidad de los documentos para la admision de la oferta, establecidas
en el acapite 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccién especifica y conforme a lo requerido en las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice
n.° 16).

Por lo que, la decision del Comité de Seleccion transgredio el numeral 73.2 del articulo 73° del
Reglamento de la Ley n.” 30225 Ley de Contrataciones del Estado®, el numeral 1.8 del capitulo |,
de la seccion general y el numeral 2.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Licitacién Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice
n.° 16).

<2

e
SANGARRZZ
Sdvgar?

En el anexo n.° 6, no adjuntd presupuesto del componente equipamiento y mohiliario y duplicidad de partidas.

En el Anexo n.® 4, no acreditd anexo conforme a lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccién.
En el anexo 6, no adjunté presupuesto del componente equipamiento y mobiliario.

En el anexo n.® 6, inconsistencias en el célculo.

Aprobado con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

©w @~ @ -
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b. Etapa de evaluacion de ofertas

Conforme consta en el numeral 6 del “Acta de apertura electrénica, evaluacion y calificacion de
ofertas” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), el Comité de Seleccion evalué unicamente la
oferta del postor consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), asignandole el
puntaje maximo (100 puntos) y colocandolo en primer lugar en orden de prelacion, segin se detalla
a continuacion:
Cuadro n.° 11
Cuadro de evaluacion de postor segun el Comité de seleccion

Precio | Precio | Sostenibiidad | ™eONdad | |
) ostor Oferstlado Pl::,::lle am:;i?;fl Y| contratacién | evaluacién prelacién
publica
1 Consorcio San Pedro 6645133,33 | 95.00 3 2 100 1

Fuente: Numeral 6 del "Acta de apertura electronica, evaluacion y calificacion de ofertas” de 13 de junio de 2023
Elaborado por: Comision de control

De lo sefialado previamente, se advierte que el Comité de Seleccién asigno6 el puntaje maximo
de 95 puntos en el factor de evaluacion “Precio”, 3 puntos en “Sostenibilidad ambiental y social" y
2 puntos en “Integridad en la contratacion publica”, ubicando al postor Consorcio San Pedro en el
primer lugar en el orden de prelacion, a pesar de que el postor no acreditd el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de obra", de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24),
un requisito obligatorio para su admision conforme a lo requerido en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Plblica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.® 16), y que
las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L (Apéndice n.® 25) e Inversiones y Contratistas
Austral S.A.C. (Apéndice n.° 22), no admitidos, ofrecieron precios mas bajos y cumplieron con la
presentacion de documentos para acreditar los factores de evaluacion, como se detalla a

continuacion;
/0\“ RO/ Cuadro n.° 12
= eee ’g\ Cuadro de evaluacion de postores
2 Etapa de evaluacién de ofertas
= I'l Doy Evaluado por la Comision de Control
~ . eclo | Evaluado Factor de evaluacion
o N Postor Ofertado | porel - ntegridad ie | Ordend
s/ Comité de | Precio [Sostenisiidad| " (8175 Puntaje | Orden de Observacion
Seleccign |Puntaje | ambentalyl oo s total prelacién
alaccion total social ot
n publica

El precio oferlado por el poslor es la mas baja
ofertas y segun lo establecido en el numeral 1.9 de
la seccion general y el factor de evaluacion “Precio”
del capitulo IV de la seccién especifica de las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion,
en concordancia a los numerales 74.1 y 74.2 del
articulo 74° del Reglamento, obliene 95 puntos.
Asi también, segun lo establecido en el Capitulo IV
de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion, se evidencio que el postor cumplié con
presentar los documentos para acredilar los
factores de evaluacion, siendo los siguientes:
Sostenibilidad ambiental y social:

No Presentd el cerlificado 1ISO 45001:2018 Sistema de
1 |C&CRabale S.R.L| 6060 907,30 |Admitido | 95.00 3.00 200 (10000 | fterlugar | Gestién y Seguridad en el trabajo de fecha de
vencimiento agoslo de 2024, cemﬁcado vinculado
al objeto de la conlratacion, suscrito por Violeta
Sergentu gerente general de CERTIND.
Integridad en la contratacion publica:

Presentd el certificado ISO 37001: 2016 Sislema
de Geslion Antisabama de fecha de emision inicial:
31 de agosto de 2022, fecha de vencimiento agosto
de 2024, certificado vinculado al objeto de la
contratacion, suscrito por Violeta Sergentu gerente
general de CERTIND.

El postor por tener la oferta mas baja y cumplir con
los requisitos de evaluacion, obtendria 100 puntos
y el primer lugar en orden de prelacion.
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Etapa de evaluacion de ofertas

Evaluado por la Comisién de Control

Precio Evaluado

Factor de evaluacion
N° Postt Ofertad
ostor es’a o ‘ :n:irtglde Precio |sostenibilidad] ™e9%192d Puntaje | Orden de

Puntaje | ambientaly| "' [ total | prelacion
total sochal n plblica

Observacion

Seleccion

El punlaje por el precio ofertado por el postor, se
calcula segun lo establecido en el numeral 1.9 de
la seccion general y el factor de evaluacion “Precio”
del capitulo IV de la seccion especifica de las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion,
en cancordancia a los numerales 74.1 y 74.2 del
articulo 74° del Reglamento, obliene 91.93 punlos.
Asi también, segun lo establecido en el Capilulo IV
de las Bases Integradas del precedimiento de
seleccion, se evidencio que el postor cumplio con
la presentar los documentos para acreditar los
' | factores de evaluacion.

Sostenibilidad ambiental y social:

Presentd cerlificado ISO 14001:2015 Sistemas de
Inversiones y No Gestion Ambienlal de fecha de emision inicial: 23
2 [Contratistas Austral | 6 262 937,53 |admitido | 91.93 3.00 200 | 9693 | 2dolugar | de noviembre de 2022 fecha de vencimienlo 22 de
S.AC noviembre de 2025, Cerlificado 1SQ 45001: 2018
Sislemas de Gestion de Seguridad y Salud en el
trabajo, de fecha de emision inicial: 23 de
noviembre de 2022 fecha de vencimienlo 22 de
noviembre de 2025, certificados que se encuentran
vinculados al objeto de la conlratacion.

Integridad en la contratacion pablica:

Present certificado 1SO 37001-2016 de fecha de
emision: 25 de noviembre de 2022 y fecha de
vencimiento: 24 de noviembre de 2025, suscrito
por Fiorella Tenorio Alfaro gerente general de IQC
PERU, el cerlificado se encuentra vinculado al
objeto de la contratacion.

El postor, obtendria 96.93 puntos y el segundo
lugar en orden de prelacion.

El postor Consorcio San Pedro no debid ser
admilido por no haber acreditado el anexo n.® 4

//607\?‘%777@ N G “Declaracion jurada de plazo de ejecucion de obra”
/T o Be ////\ Admitido

un requisito obligatorio para su admision, conforme
Consorcio 5 No a lo requerido en las Bases Inlegradas del
2 San Pedro BB45133,38 é:] Olrudg;r 9585 300 2 9 admitido | procedimiento de seleccion.
de Adicionalmente, el precio ofertado por el Consorcio
o San Pedro es superior al de las dos (2) oferlas no
prefaclon) admilidas, corespondientes a C&C Rabate S.R.L.
e Inversiones y Conlratistas Austral S.A.C.

Fuente: Oferta de los postores: C&C Rabate S.R.L de 26 de mayo de 2023 e Inversiones y Confratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023.
Elaborado: Comisién de control.

Del cuadro precedente, se advierte que el Comité de Seleccion otorgd el puntaje maximo
(100 puntos) y determind el primer lugar en orden de prelacion a la oferta del postor Consorcio
San Pedro de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), pese a no haber acreditado el anexo
n.° 4 “Declaracion jurada de plazo de ejecucién de obra”, documento obligatorio para su admision,
conforme a lo requerido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Pablica
n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), y que la oferta de los postores C&C Rabate SRR, L.
de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de
mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), cumplieron con acreditar los factores de evaluacion y ofertaron
precios mas bajos en comparacion con el postor Consorcio San Pedro, como se detalla a
continuacion:
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Cuadron.® 13
Calculo de la diferencia de las ofertas que cumplian los requisitos para ser admitidas y evaluadas, y
la oferta del (nico postor admitido y evaluado por el Comité de Seleccion

P Consorcio San Pedro
ostor % i
postor ganador Diferencia
p ; Monto ofertado Monto ofertado S/
Razén social
S/ S/
C&C Rabate S.R.L. 6 060 907,30 584 226,03
Inversiones y Contratistas 6 262 937,53 G513 382 195 80
Austral S.A.C !

Fuente: Anexo n.® 6 “Precio de Ia oferta” de 26 de mayo de 2023 de los postores: C&C Rabate S.R.L., Inversiones y Contratistas
Austral S.A.C. y Consorcio San Pedro.
Elaborado: Comision de control.

Al respecto, la diferencia entre la oferta del postor Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 23) y la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 25) es de S/584 226,03 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiseis con 03/100
soles), y de haber sido admitido, hubiera ocupado el primer lugar en orden de prelacion, del mismo
modo, la diferencia entre la oferta del postor Consorcio San Pedro y |a oferta del postor Inversiones
y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22) es de S/382 195,80
(Trescientos ochenta y dos mil ciento noventa y cinco con 80/100 soles), y de haber sido admitido,
hubiera ocupado el segundo lugar en orden de prelacion.

Sobre el particular, el numeral 1.9 de la seccion general y el capitulo IV de la seccion especifica
de las Bases |Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion  Publica
n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16) establece que: “La evaluacion consiste en la aplicacion
de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas
admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo
74° del Reglamento (...)"; y *(...) La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demés ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios
()"

Sin embargo, el Comité de Seleccion evalud Unicamente la oferta del postor Consorcio San Pedro
de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), a pesar de que este no acreditd el anexo n.° 4
“Declaracién jurada de plazo de ejecucion de obra”, de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.® 24),
un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo requerido en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccién Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1, e inadmitié las ofertas de
los postores: C&C Rabate S.R. L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.® 25) e Inversiones y
Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), cuyas ofertas eran mas
bajas, con diferencias de S/584 226,03 y S/382 195,80, en comparacion con la oferta del postor
Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 23), y acreditaron los factores de
evaluacion.

En consecuencia, la decision del Comité de Seleccion inobservé los numerales 74.1 y 74.2 del
articulo 74° del Reglamento de la Ley n.” 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el numeral
1.9 del capitulo |, de la seccion general de las Bases Integradas Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

¢. Etapa de calificacion de ofertas

De acuerdo con lo establecido en el literal B del numeral 3.2, “Requisitos de calificacion” del
capitulo Ill “Requerimiento”, de la seccién especifica de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Plblica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), para acreditar la
experiencia del postor en la especialidad, sefiala lo siguiente:
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B. Experiencia del postor en la especialidad

()

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de Instituciones
Educativas, Implementacion de Establecimiento de Educacion Educativa, Construccion de Médulos
Educativos y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de Instituciones Educativas y/o servicios de
establecimiento de educativo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion {...)

()

Al respecto, segln consta en el numeral 7 del “Acta de apertura electronica, evaluacion y
calificacion de ofertas”, de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 18), el Comite de Seleccion procedio
a calificar Unicamente la oferta del postor Consorcio San Pedro de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 23), conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.° 14
Etapa de calificacion de ofertas en la Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1
Por el Comité de seleccion

Requisitos de calificacion
Extationcia Experiencia Condicion
Postor e Formacién P del postoren | de laoferta
Equipamiento S del plantel
S académica : la
estratégico profesional i
especialidad
PR Loty Acreditacion para la firma de contrato™ Si cumple Califica
San Pedro

Fuente: “Acta de apertura electronica, evaluacion y calificacién de ofertas” de 13 de junio de 2023.
Elaborado: Comisién de control.

Del cuadro precedente, se advierte que el Comité de Seleccion calificd Unicamente la oferta del
postor Consorcio San Pedro, de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23) a pesar de que este no
cumplio con acreditar el anexo n.° 4 “Declaracion jurada de plazo de ejecucion de obra”,
(Apéndice n.° 24), un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo requerido en las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Plblica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice
n.° 16), y que las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 25) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22),
cumplieron con el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”, acreditando
montos facturados acumulados mayores a una (1) vez el valor referencialt en la ejecucion de
obras iguales o similares, conforme se detalla a continuacion:

10 De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento los requisitos de calificacion
de capacidad técnica y profesional (equipamiento estratégico, calificaciones del plantel profesional clave y experiencia del plantel profesional
clave), se acreditan para la suscripcion del contrato.

" Valor referencial: S/6 734 341,44 (Seis millones setecientos treinta y cuatro mil trecientos cuarenta y uno con 44/100 soles)
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Cuadron.° 15
Verificacion del cumplimiento del requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”
por la Comision de control

Evaluacion
Monto 5
Equivalente porla
Detalle facturado alV.R. Comision de
S/ control

Postor C&C Rabate S.R.L.

Contrato de prestacion de servicio n.® 051-2018-MDU/GM. de 28 de agosto
de 2018 para contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de
servicio de educacion secundaria de la IE. 17 de mayo de la localidad de 5 476 289 27
Huaynacancha, Distrito de Uchuraccay - Huanta Ayacucho’ y acta de ;
recepcion de obra de 17 de diciembre de 2019.

Participacién: 90% (Apéndice 28).

Contrato n.” 010-2017/MDH/GM de 4 de diciembre de 2017, de ejecucion
de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial en las
instituciones educativas n.° 118, n.° 115 y n.® 200 del distrito de Huando,
provincia de Huancavelica -Huancavelica® y resolucion de Gerencia| 3890 933,09
Municipal n.° 171-2018-JJSD/GM/MDH11 de diciembre de 2018 de
aprobacion del expediente de liquidacion de la Obra.

Participacion 95% (Apéndice 29). 1.89 Cumple
Contrato n.° 001-2016-MDO de 21 de enera de 2016, para la ejecucion de
la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos en la Institucion
Educativa secundaria José Antonio Encinas, localidad del Porvenir, distrito 1987 179.01
de Ongoy, provincia de Chincheros — Apurimac, de 21 de enero de 2016 y '
acta de recepcién de obra de 7 de febrero de 2017.

Parlicipacion 20% (Apéndice 30).

Contrato n.® 120-2020/0RA de 21 de diciembre de 2020, contratacion de la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de educacion
secundariaen la [E Tupac Amaru del centro poblado de Buena Vista, distrito 2097 648.15
de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica” de 21 de ’
diciembre de 2020 y acta de recepcion de obra de 12 de abril del 2022.
Participacion 40% (Apéndice 31).

Total monto acreditado 12 752 049,52
Inversiones y Contratistas Austral S.A.C

Contrato n.® 009-2020/0RA de 13 de enero del 2020, para la ejecucion de la
Obra: “Mejoramiento y ampliacién de los servicios educativos de inicial en las
localidades de Ayaccocha, Salcabamba Miraflores, Caymo, Santa Cruz de 1881 354.04
Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejeria e Istayhualcas distrito de !
Salcabamba, provincia de Tayacaja — Huancavelica — Institucion Educativa
n.® 31095 localidad de Caymo" y acta de recepcion de obra de § de noviembre
de 2021 {Apéndice 32).

Contrato n.® 006-2018-MCEB de 27 de abril de 2018, para la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las inslituciones de
educacion inicial n.® 458 Puca Cruz y n.® 958 Villa Mantaro ubicadas en el distrito 3190 089,40
de Rosario, provincia de Acobamba, region Huancavelica’, con actas de :
recepcion de obra IL.EE. n.® 458 - Puca Cruz de19 de diciembre del 2018 y de
obra [LE. n.® Villa Mantaro de 19 de diciembre de 2018 (Apéndice 33).
Contrato n.® 056-2016-MCEB de 14 de julio de 2016, para la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura y equipamiento de las
instituciones educativas iniciales |.E. n.” 156 de la localidad de Pomacanchay | 563 549.84 3.71 Cumple
l.E. n.° 956 de la localidad de Calzada de los distritos de Caja y Rosario, !
provincia Acobamba, region Huancavelica" y acta de recepcion de obra de 5 de
abril de 2017 (Apéndice 34).

Confrato n.° 028-2017-MDCA/GM de 20 de setiembre de 2017, para la
gjecucion de la Obra: “Mejoramiento y ampliacién del servicio de educacion
primariaen la .E. n.” 38984-13 La Florida, 38984-10 La Paz y 38984-26 Pokras,
del distrito de Cammen Alte, Huamanga - Ayacucho “con codigo SNIP
n.° 333676, y actas de recepcion de obra I.E. n.° 38984-26 Pokras de 27 de
noviembre de 2018, de la obra |.E. n.” 38984-13 La Florida de 27 de noviembre
de 2018, de la obra I.E. n.” 38984-10 La Paz de 27 de noviembre de 2018
Participacion 91% (Apéndice 35).

Contrato n.° 004-2014-A-MDS 5 de diciembre de 2014, para la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la |.E. Santiago 3700 301.94
Antiinez de Mayolo de Aramachay, distrito de Sincos — Jauja — Junin"y acta de '
recepcion de obra de 28 de setiembre del 2015 (Apéndice 36).

1343372692

Total monto acreditado 24969 022.14
Fuente: Ofertas de los postores: C&C Rabate S.R.L de 26 de mayo de 2023 e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de
2023.

Elaborado: Comision de control.
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Al respecto, del cuadro precedente se advierte que las ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L.
de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de
mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), no admitidas por el Comité de Seleccion, acreditaron haber
ejecutado obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, superando el valor referencial en
1.89 y 3.71 veces, respectivamente.

Sobre el particular, el numeral 1.10 de la seccidn general y el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” del Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Plblica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16),
establecen que: *(...) el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo,
tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la seccién especifica de las bases. (...) Si alguno de los
cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido en los numerales
75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento (...)" y *(...) El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucidn de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra (...)".

Sin embargo, el Comité de Seleccion califico Unicamente la oferta del postor Consorcio San Pedro
de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23), a pesar de que este no acredito el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra”, de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24),
un requisito obligatorio para su admisién, conforme a lo requerido en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccién Licitacion Plblica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice 16) y que las
ofertas de los postores C&C Rabate S.R.L. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) e
Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), cumplieron
con el requisito de calificacion, inobservando asi, el numeral 1.10 del capitulo 1, de la seccidn
general de las Bases Integradas Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion
Puablica n.° 002-2022-MDC/CS-1, y el numeral 75.3 del articulo 756° del Reglamento de la Ley n.°
30225 Ley de Contrataciones del Estado.

d. Etapa de otorgamiento de buena pro

Conforme consta en el “Acta de otorgamiento de la buena pro Licitacion Publica
n.? 002-2022-MDCICS Primera convocatoria” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 37), el Comite
de Seleccion otorgé la buena pro al postor Consorcio San Pedro, representado por el sefior Rubén
Sanchez Soca, por un importe de S/6 645 133,33, a pesar de que este no acredit el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra", de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24)
un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo requerido en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Licitacion Plblica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice 16) y que los
postores C&C Rabate S.RL. de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25) e Inversiones y
Contratistas Austral S.A.C. de 26 de mayo del 2023 (Apéndice n.° 22) no admitidos, presentaron
los documentos requeridos para su admision, ofertaron precios mas bajos a su oferta y cumplieron
con el requisito de calificacion, conforme se detalla a continuacién:

Cuadro n.° 16
Verificacion de la etapa de otorgamiento de la buena pro en la Licitacion Pablica
n.® 002-2022-MDC/CS-1
Precio Etapa de otorgamiento de la buena pro
N° Postor Ofertado | Comité de Comisién de Control
S/ Seleccion Observacidn

El postor: C&C Rabate S.R.L. presentd los documentos requeridos para
No su admision, oferto el precio mas bajo S/6 060 907,30 (menos S/584
1 |C&CRabate SR, L 6 060 907,30 e 226,03) respecto a la oferta del postor San Pedro, cumplio con acreditar
Admitido los factores de evaluacion y requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad”.
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Postor

Precio
Ofertado
S/

Etapa de otorgamiento de la buena pro

) Inversiones y  Contratistas

Austral S.A.C

6 262 937,53

Comité de
Seleccion

Comisién de Control

Observacion

El postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C, presentd los
documentos requeridos para su admision, ofertd S/6 262 937,53
(menos §/382 195,80), respecto a la oferta del postor San Pedro,

cumplié con acreditar los factores de evaluacién y requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”.

El Postor Consorcio San Pedro no debié ser adjudicado con la buena
pro, debido a que no cumplié con acreditar documento obligatorio para
su admision, por lo que; su oferta no debié pasar a las etapas de
evaluacion y calificacion.

Ademas, oferté un mayor precio en comparacion a las ofertas de los
postores que no fueron admitidos por el Comité de Seleccion.

3 |Consorcio San Pedro 6645133,33 | Adjudicado

Fuente: Acta de olorgamiento de la buena pro Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS Primera convocatoria de 13 de junio de 2023.
Elaborado: Comision de control.

e. Perfeccionamiento del contrato

Segln el “Acta de otorgamiento de la buena pro Licitacion Publica n.° 002-2022 MDC/CS Primera
convocatoria” de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 37), los miembros del Comité de Seleccion
otorgaron la buena pro del Consarcio San Pedro, representado por el sefior Rubén Sanchez Soca,
por un importe de S/6 645 133,33 (Seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y
tres con 33/100 soles).

Al respecto, conforme a lo establecido en el numeral 2.3 del capitulo Il de la seccidn especifica de
las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Piblica n.® 002-2022-MDC/CS-1
(Apéndice n.° 16), en concordancia con el articulo 139° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado'?, para el perfeccionamiento del contrato, el Consorcio San Pedro,
representado por el sefior Rubén Sanchez Soca, presentd, mediante carta n.° 001-2023-CSP-
RSS/RC de 3 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38), los documentos para el perfeccionamiento del
contrato, entre estos, los documentos para acreditar la experiencia del plantel profesional clave,
parte de los requisitos de calificacions establecidos en el numeral 3.2. del capitulo Ill de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccidn Licitacion Plblica n.® 002-2022-MDC/CS-1, segun el
detalle siguiente:

Cuadro n.° 17
Requisitos de calificacion
() [ ()
A3. | Experiencia del plantel profesional clave
Requisitos:
(...)

Especialista sanitario.
4 Experiencia minima de 2 afios, como Especialista Sanitario en obras de Edificacion y/o en la ejecucion de obras en
general, cuyo plazo se computa desde |a fecha de colegiacion.

£

Fuente: Numeral 3.2. del capitulo IIl de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1.
Elaborado: Comision de control.

Sobre el particular, segln lo establecido en el literal s) del numeral 2.3 del capitulo |1 de la seccién
especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
n.° 002-2022 MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16), el Consorcio San Pedro, representado por el sefior
Rubén Sanchez Soca, debio presentar, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave,
parte de los requisitos de calificacion para el perfeccionamiento del contrato, los siguientes
documentos:

12 Aprobado con Decreto Supremo n.” 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

13 De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento los requisitos de calificacion
de capacidad técnica y profesional (equipamiento estratégico, calificaciones del plantel profesional clave y experiencia del plantel profesional
clave), se acreditan para la suscripcion del contrato.
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s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

()

Sin embargo, se advierte que la documentacion correspondiente al especialista sanitario,
presentado a la Entidad mediante carta n.° 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio de 2023
(Apéndice n.° 38), no acreditd de manera fehaciente la experiencia del personal que conforma el
plantel profesional clave, tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.” 18
Verificacién de cumplimiento de experiencia del especialista sanitario

Tiempo de

Fecha de Fechade | experiencia
inicio fin acreditado

aios

N°® Descripcion del documento Observacion

Resolucion Directoral n.° 094-2023-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 14 de
febrero de 2023, el Gobierno Regional de
Ayacucho contrata a la ingeniera Saywi
Jenedy  Gutiérrez  Aguilar  como
1 |especialista sanitaric en la obra: | 26/01/2023 | 31/03/2023 0.17
‘Mejoramiento y ampliacion de los
servicios del santuario de la memoria la
Hoyada en el distrito de Andrés Avelino
Caceres - Huamanga - Ayacucho
(Apéndice 39).

Resolucion Directoral n.° 608-2023-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 12 de
abril de 2023, el Gobierno Regional de
Ayacucho amplia los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista sanitario en la obra: | 1/04/2023 | 30/06/2023 0.25
“Mejoramiento y ampliacion de los
servicios del santuario de la memoria fa
Hoyada en el distrito de Andrés Avelino
Caceres — Huamanga - Ayacucho”
(Apéndice 40).

Resolucion  Directoral n.° 097-2020-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 13 de
febrero de 2020, el Gobierno Regional de
Ayacucho confrata a la ingeniera Saywi

Jenedy Guliérrez  Aguilar  como

3 especialista sanitario en la obra; 60112020 | 31/03/2020 0.25
“Mejoramiento de servicios educativos en
la L.E. P. Maria Auxiliadora distrito de
Huanta provincia de Huanta Ayacucho”
(Apéndice 41).

Resolucion Directoral n.° 168-2020-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 12 de
mayo de 2020, el Gobierno Regional de
Ayacucho amplia los servicios de la
4 ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar 10412020 | 30/06/2020 0.25
como especialista sanitario en la obra: ’
“Mejoramiento de servicios educativos en
la LE. P. Maria Auxiliadora distrito de
Huanta provincia de Huanta Ayacucho”
(Apéndice 42).

Resolucién  Directoral n.® 431-2019-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 18 de
junio de 2019, el Gobierno Regional de
Ayacucho contrata los servicios de la

AN
<
<
o
{9¥)
[~]
N
2 TwnenS
N

29/05/2019 | 31/07/2019 0.17
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Descripcion del documento

Fecha de
inicio

Fechade
fin

Tiempo de

experiencia

acreditado
anos

Observacion

ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en instalaciones
sanitarias en la obra: “Mejoramiento de
servicios educativos en la institucion
educativa piblica Maria Auxiliadora
distrito de Huanta provincia de Huanta
Ayacucho” (Apéndice 43).

Resolucion Directoral n.® 987-2019-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 23 de
octubre de 2019, el Gobierno Regional de
Ayacucho contrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en instalaciones
sanitarias en la obra: “Mejoramiento de
servicios educativos en la institucion
educativa publica Maria Auxiliadora
distrito de Huanta provincia de Huanta
Ayacucho” (Apéndice 44).

110/2019

311212019

025

Resolucion  Directoral n.° 396-2018-
GRA/GR-GG-ORADM-ORH de 23 de
abril de 2018, el Gobierno Regional de
Ayacucho contrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista sanitaria en la obra:
‘Mejoramiento de la prestacion de los
servicios educativos del nivel primaria y
secundaria de la |.E. Nuestra Sefiora de
las Mercedes, distito de Ayacucho -
Huamanga — Ayacucho” (Apéndice 45).

1/03/2018

30/04/2018

017

Orden de servicio n.° 0000466 de 26 de
marzo de 2018, el Gobiemno Regional de
Ayacucho contrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en ingenieria sanitaria
en la obra: “Mejoramiento de la
prestacion de los servicios educativos del
nivel primaria y secundaria de la LE.
Nuestra Sefiora de las Mercedes, distrito
de Ayacucho — Huamanga — Ayacucho”
(Apéndice 46).

4/01/2018

28/02/2018

0.15

Orden de servicio n.” 0003954 de 5 de
diciembre de 2017, el Gobierno Regional
de Ayacuchao contrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en ingenieria sanitaria
en la obra: “Mejoramiento de la
prestacion de los servicios educafivos del
nivel primaria y secundaria de la LE.
Nuestra Sefiora de las Mercedes, distrito
de Ayacucho — Huamanga - Ayacucho”
(Apéndice 47).

31112017

3111272017

0.08

10

Orden de servicio n.° 0002768 de 4 de
octubre de 2017, el Gobierno Regional de
Ayacucho contrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en ingenieria sanitaria
en la obra: “Mejoramiento de la
prestacion de los servicios educativos del
nivel primaria y secundaria de la |.E.
Nuestra Sefiora de las Mercedes, distrito
de Ayacucho - Huamanga — Ayacucho”
(Apéndice 48).

1/09/2017

3110/2017

0.17

De acuerdo con el numeral 3.2
del capitulo Il de las Bases
Integradas del procedimiento de
seleccion  Licitacion ~ Plblica
n° 002-2022-MDC/CS-1, el
Consorcio San Pedro debia
acreditar dos (2) afios de
experiencia del especialista
sanitario, parte del plantel
profesional clave, en obras de
edificacion o en la ejecucion de
obras en general.

Ademas, segin el literal s) del
numeral 2.3 del capitulo II, la
experiencia debia ser acreditada
mediante copia de contratos y
su respectiva conformidad,
constancias, cerlificados, o
cualquier ofra documentacion
fehaciente.

Sin embargo, el Consorcio San
Pedro presentd cinco (5)
ordenes de servicio que
equivalen a 065 afos de
experiencia del especialista
sanitario, sin incluir documentos
de conformidad o prueba
fehaciente del cumplimiento del
SeIvicio.
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No

Descripcion del documento

Fecha de
inicio

Fecha de
fin

Tiempo de

experiencia

acreditado
anos

Observacion

1

Orden de Servicio n.” 000998 de 30 de
mayo de 2017, el Gabierno Regional de
Ayacucho contratd los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
como especialista en ingenieria sanitaria
para el seguimiento y control de la
supervision de instalaciones sanitarias
durante el proceso constructivo para la
absolucion de  observaciones  del
contratista en la Meta 14, “Rehabilitacion

31/05/2017

30/06/2017

0.08

Por lo tanto, el Consorcio San
Pedro solo acredité 1.51 afios de
experiencia del especialista
sanitario,  incumpliendo  lo
establecido en el numeral 3.2 del
capitulo Il y el numeral 2.3 del
capitulo Il de las Bases
Integradas del procedimiento de
seleccion  Licitacion  Plblica
n.° 002-2022-MDC/CS-1.

y remodelacion de la infraestructura de la
|.E. Mariscal Caceres, distrito de
Ayacucho — Huamanga — Ayacucho”
(Apéndice 49).

Orden de servicio n.° 0003787 de 20 de
octubre de 2016, el Gobierno Regional de
Ayacucho confrata los servicios de la
ingeniera Saywi Jenedy Gutiérrez Aguilar
19 | como asesoriay consultoria en ingenieria
sanilaria Meta 15 “Rehabilitacion y
remodelacion de la infraestructura de la
LE. Mariscal Caceres, distrito de
Ayacucho - Huamanga — Ayacucho”
(Apéndice 50).

31/08/2016 | 31/10/2016 0.17

Total 2.16

Fuente: Carta n.® 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Al respecto, se advierte que el Consorcio San Pedro, representado por el sefior Rubén Sanchez
Soca, presentdé mediante la carta n.® 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 38) cinco (5) érdenes de servicio para acreditar 0.65 afios equivalente a 7.8 meses de
experiencia del especialista sanitario, personal que forma parte del plantel profesional clave. Sin
embargo, dichas ordenes de servicio no incluyeron las conformidades necesarias ni otros
documentos que acrediten fehacientemente la experiencia del personal.

Por lo tanto, el Consorcio San Pedro, representado por el sefior Rubén Sanchez Soca, solo
acreditd 1.51 afios, que equivale a 18.12 meses de experiencia del especialista sanitario que forma
parte del plantel profesional clave, lo cual incumple con los requisitos establecidos en el numeral
3.2 del capitulo Il y el numeral 2.3 del capitulo Il de la seccién especifica de las Bases Integradas
del procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16).

Asimismo, la nota “Importante” consignada en el numeral 2.3 "Requisitos para perfeccionar el
contrato” del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccién Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 (Apéndice n.° 16) establece que:
“Corresponde a la Entidad verificar gue las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro

cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio
de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan”.

De igual manera, el capitulo VIII de la Directiva n.° 02-2022-MDC "De procedimientos de los
procesos de seleccion en la admision y calificacion de las propuestas de la Municipalidad Distrital
de Congalla”, aprobada mediante Resolucién Gerencial n.® 090-2022 GM/MDC de 11 de julio de
2022, (Apéndice n.° 60) sefala que: “El jefe de abastecimiento es el responsable de la elaboracion y
perfeccionamiento del contrato, luego de haber efectuado la evaluacion y revision de los requisitos previos,
para luego efectuar la suscripcion del contrato (...)".
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Sin embargo, el sefior Alfredo Arango Llacta Huaman en su calidad de jefe de Abastecimiento, no
advirtié que los documentos presentados mediante carta n.® 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio
de 2023 por el Consorcio San Pedro, representado por el sefior Rubén Sanchez Soca, no cumplian
con los requisitos y condiciones necesarias para el perfeccionamiento del contrato, puesto que, el
Consorcio San Pedro presentd érdenes de servicio sin conformidades u otros documentos que
acrediten fehacientemente la experiencia del especialista sanitario, quien formaba parte del plantel
profesional clave.

En ese contexto, se advierte que el sefior Alfredo Arango Llactahuaman, jefe de Abastecimiento,
y responsable de la elaboracion y perfeccionamiento del contrato, inobservé lo establecido en el
articulo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado'®, el numeral 3.2. del capitulo
I, el numeral 2.3 del capitulo |l de la seccién especifica de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1, asi como, lo establecido en el capitulo
VIl de la Directiva n.® 02-2022-MDC “De procedimientos de los procesos de seleccion en la
admision y calificacion de las propuestas de las Municipalidad Distrital de Congalla”, aprobada
mediante Resolucion Gerencial n.® 090-2022-GM/MDC de 11 de julio de 2022 (Apéndice n.° 59).

Consecuentemente, la Entidad y el Consorcio San Pedro, representado por el sefior Rubén
Sanchez Soca, suscribieron el Contrato n.® 032-2023-MDC/GM de 7 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 51), para la contratacion de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio educativo del
nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de
Congalla - Provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica’, por un monto contractual de
S/6 645 133,33 (Seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres con 33/100
soles) en un plazo de doscientos cuarenta (240) dias calendarios.

Los hechos descritos inobservaron lo establecido en la normativa siguiente:

Decreto Legislativo n.° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, vigente a partir de 14 de marzo de 2019

“Articulo 9° Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestioén por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la
presente Ley.

De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

()

Articulo 28° Rechazo de ofertas

fid

28.2 Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas
del diez por ciento (10%). En este (ltimo caso, las propuestas que excedan el valor referencial en
menos del 10% serén rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad
presupuestal.

L

#  Segundo miembro fitular del Comité de seleccion.
5 Aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.
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v" Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de
enero de 2019.

Tl

Articulo 35° Sistemas de Contratacion

Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion estén

definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras,
en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.
El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucion, para
cumplir con el requerimiento.
Tratandose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento de la prestacién requerida segin los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de
obra, en ese orden de prelacion; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que
la sustenta. EI mismo orden de prelacion se aplica durante la ejecucion de la obra.

(.)

Articulo 68° Rechazo de ofertas

(...)

68.6. Tratandose de consultoria de obras y ejecucion de obras, se rechazan las ofertas que superen

el valor referencial en méas del diez por ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por

ciento (90%,).

(...)

Articulo 73° Presentacion de ofertas

(...)

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los

documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 {...). De no cumplir con lo

requerido, la oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas

que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial. (...)”

(..)

Articulo 74° Evaluacién de las ofertas

74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas

que cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta

con el mejor puntaje y el orden de prefacion de las ofertas.

74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacién del precio sea el Unico factor, se le otorga el maximo puntaje a la oferta de

precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus

respectivos precios, segun la siquiente formula:

N
D

L GAN
RGANG s

/"
,‘nu

. Omx PMP
Pi = ———
oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio (...)

(...)

Articulo 75° Calificacion

(.)

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de
seleccion verifica los requisitos de calificacion de los postores admitidos, segtin el orden de prelacion
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obtenido en la evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de
calificacion; salvo que, de la revision de las ofertas, sofo se pueda identificar una (1) que cumpla con
tales requisitos.

75.3. Traténdose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de
seleccion identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacion. {...).

()

Articulo 76° Otorgamiento de la buena pro

76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen con los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 de ser el caso.

()

Articulo 139° Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los
documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

¢) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda. e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad
técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

Ll

v'  Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS
Primera Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
servicio educativo del nivel secundario en la institucion educativa mariano melgar en la
localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de
Huancavelica” de 17 de mayo de 2023.

i

JETOTGy SECCION GENERAL ,
7@ L AL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
(= CAPITULOI

Etapas del procedimiento de seleccion

(o)

1.8. Presentacion y apertura de ofertas
Pd)

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de los
documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral
73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial”

1.9. Evaluacion de las ofertas
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de deferminar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

()
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1.10. Calificacion de ofertas

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.
)
1.12 Rechazo de las ofertas
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que
cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso

fed
SECCION ESPECIFICA
{0l

1.3 Valor referencial

El valor referencial asciende a S/6 734 341,44 (Seis millones setecientos treinta y cuatro mil
trecienfos cuarenta y uno con 44/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de fa ejecucion de la obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre de 2022.

Valor referencial Limites
(VR) Inferior Superior
6 734 341,44 (Seis millones 6 060 907,30 7407 775,58
setecientos treinta y cuatro mif (Seis millones sesenta mil (Siete millones cuatrocientos siete
frecientos cuarenta y uno con novecientos siete con 30/100 mil setecientos setenta y cinco con
44/100 sofes) soles) 58/100 soles)
(...)
Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del
articulo 28 de /a Ley.
(&)
1.7. Modalidad de ejecucion
No corresponde
(.-

1.9 Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de
obra. '
(..)
CAPITULO lf
Del procedimiento de seleccion
sl
2.2. Contenido de las ofertas
La oferta contendra, ademés de un indice de documentos6, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

()
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)
(...
g) El precio de la oferta en SOLES y:
v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ditimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de dos
(2) decimales.

(..)

Importante

()

e Elcomité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

(..)

2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

()

Importante

e  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

fasds
CAPITULO Ilf
Requerimiento
3.2. Requisitos de calificacion
fiews)
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Se consideraréd obra similar a: Construccién y/o Mejoramienfo y/o Ampliacion de Instituciones Educativas,
Implementacion de Establecimiento de Educacion Educativa, Construccion de Médulos Educativos y/o
Mejoramiento y/o Ampliacion de Instituciones Educativas y/o servicios de establecimiento de educativo.
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contrafos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iif) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion?” de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.
)
() A -
Capitulo IV.- Factores de evaluacion
{.)
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:
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: PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en oforgar el maximo
puntaje a la oferta de precio més bajo y se oforga
a las demas ofertas puntajes inversamente
Evaluadisn: g(;?;l:gz?:g r:j:?s respectivos precios, segiin
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. Pi=Om x PMP
Acreditacion: . — @
Se acred:tgra mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
(Anexo N° 6). Oi= B
i = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
95 puntos
(...) ] [
OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:
Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consarcio, cada uno de sus No acredita ninguna practica en sostenibilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las précticas de sostenibilidad 0 puntos
ambiental o social para obtener el puntaje.
G.uil) {is)

B.1. Prictica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en ef frabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo
acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la
sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE
CONTRATACION
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de fa responsabilidad social acorde
con el esténdar SA 8000:2014.
El certificado debe haber sido emitide por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social Accountability
Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a fa fecha de
presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistena de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde con la norma
1SO 14001:2015, 0 con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EL CUAL DEBERA ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas.

B.4.Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional def Agua que lo reconoce como empresa hidricamente
responsable del “Programa Huella Hidrica” (http.//www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5. Practica:
Certificacion del sistema de gestion de /a energia
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

Acreditacion:

Copia simple def certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISQ 50001:2018, o con la
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP /SO 50001) o norma que la sustifuya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACION.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOP!) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento infemacional.

C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Se evaluaré que el postor cuente con cerificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO 37001:2016 o con
la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acredifado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de
la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con fa certificacion para obtener e/
puntaje.

Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

ERA CONVOCATORIA.

Z‘,:\

P

ANEXO N4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores 2

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)
Présente -

Medianle el presente. con pleno conocimiento de las condicicnes que se exigen en las bases del
procedimiento de a referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Fima, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

(il
Ley Marco del Empleo Publico Ley n.° 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005.
o)

Articulo 16°. - Enumeracion de obligaciones
Todo empleado esta sujeto a las siguientes obligaciones:

()
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c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos plblicos,
destinandolos sdlo para la prestacion del servicio pablico.

(..

Articulo  19.- Responsabilidades Los empleados publicos son responsables civil, penal o
administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el gjercicio del
servicio pablico.

()

v Leydel Cédigo de Etica de la Funcion Pablica Ley n.° 27815 de 22 de julio de 2002.
Tos)
Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica
El servidor pablico tiene los siguientes deberes:
(...
6. Responsabilidad
Todo servidor puiblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcién publica.

()

v" Directiva n.° 02-2022-MDC “De procedimientos de los procesos de seleccion en la admision
y calificacion de las propuestas de las Municipalidad Distrital de Congalla” aprobado
mediante Resolucién Gerencial n.° 090-2022-GM/MDC de 11 de julio de 2022.

W

Vill. Contenido del contrato

El jefe de abastecimiento es el responsable de la elaboracién y perfeccionamiento del contrato, luego
de haber efectuado la evaluacion y revision de los requisitos previos, para luego efectuar la
suscripcion del contrato por el funcionario designado {(...)

()

2\ Lasituacion descrita limito la participacion de postores, impidiendo que se realice una competencia efectiva,

<l y que, eventualmente la Entidad obtuviera una propuesta mas ventajosa con un monto hasta S/584 226,03
= ' (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles) menor, suscribiéndose el contrato
/' a pesar que el postor ganador no acredit la experiencia de un profesional clave, afectando el correcto
funcionamiento de la administracion plblica y los intereses del estado.

Los hechos expuestos han sido generados por los miembros del Comité de Seleccion, quienes otorgaron
la buena pro al Consorcio San Pedro, a pesar de que este no acredité el anexa n.® 4 “Declaracion jurada
de plazo de ejecucion de la obra", un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo requerido en las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1, e inadmitieron
a los postores C&C Rabate S.R.L e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., que presentaron los
documentos requeridos para su admision, ofertaron precios mas bajos, cumplieron con los factores de
evaluacion y requisito de calificacion.

Asimismo, el sefior Alfredo Arango Llactahuamén, en su calidad de jefe de Abastecimiento, no advirtio que
los documentos presentados por el Consorcio San Pedro no cumplian con los requisitos y condiciones
necesarias para el perfeccionamiento del contrato. Por ello, a pesar de que el Consorcio San Pedro no
acredité la experiencia del especialista sanitario, parte del personal profesional clave, se suscribio el
Contrato n.° 032-2023-MDC/GM el 7 de julio de 2023 para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
servicio educativo del nivel secundario en la Institucién Educativa Mariano Melgar, en la localidad Congalla,
distrito de Congalla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica”.

De las personas comprendidas en los hechos: Procedimiento de seleccion Licitacién Publica
n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel
secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla -
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provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica", presentaron sus comentarios o aclaraciones al
pliego de hechos, conforme se detalla en el (Apéndice n.° 52), a excepcion de los sefiores: Roly Congachi
Huamani y Edward Alcides Capani Llanco.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados en atencién al pliego
de hechos comunicado mediante cédulas de comunicacion detallado en el (Apéndice n.° 52) del Informe
de Control Especifico, se concluye que no desvirtian los hechos comunicados en el pliego de hechos,
considerando la participacion de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a
continuacién:

1. Roly Congachi Huamani, presidente titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio
educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del
distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica’, designado mediante
Resolucidén Gerencial n.° 039-2023-MDC-GM/AFCC de 13 de abril de 2023 (Apéndice n.° 8), periodo
de gestion de 13 de abril de 2023 al 7 de julio de 2023, cuyo vinculo laboral con |a Entidad deriva de la
contratacion del servicio de un experto independiente para el proceso de licitacion publica, mediante el
contrato n.® 004-2023-MDC/GM de 9 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 53), siendo notificado con el
Pliego de Hechos a través de la cédula de notificacion n.® 003-2024/MPAL/OCI-SCE-cph, enviada a la
casilla electronica n.° 28312670 con la cédula de notificacion electronica n.® 00000003-2024-CG/0394-
02-003 de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 51), no presentd sus comentarios o aclaraciones al
Pliego de Hechos notificados.

Conjuntamente con los miembros del Comité de seleccion, declararon no admitidas las ofertas de los
postores C&C Rabate S.R.L. e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., argumentando que estos
postores ofertaron un precio menor en el compaonente |: “Equipamiento y mobiliario”, respecto a lo
establecido en el expediente técnico de la obra. Sin embargo, las ofertas se encontraban en el 90% y
92.99% del valor referencial, con montos de S/6 060 907,30 y S/6 262 937 53, respectivamente, ambas
ofertas dentro de los limites inferior y superior del valor referencial establecido en las Bases Integradas
del procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Ademas, observaron la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. por considerar la denominacion “Costo
directo” en el presupuesto del Componente |, a pesar de que tanto la denominacion, como la estructura
de costos, eran equivalentes a lo establecido en el expediente técnico de la obra. Asimismo, tratandose
de un procedimiento de seleccion bajo el sistema de contratacion a suma alzada, el postor presento su
oferta por un monto fijo e integral que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier ofro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Asi también, sefialaron que los postores Salas Hurtado Elder Sacarias, ICG Ortiz S.A.C., Consorcio
Luren e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. no cumplieron con acreditar el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra’, debido a que no incluyeron el texto
correspondiente a la modalidad de ejecucion “Llave en mano”. Sin embargo, dicha modalidad no fue
establecida en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Piblica
n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Hecho que dio lugar a que finalmente se otorgue la buena pro al Consorcio San Pedro, representado
por Rubén Sanchez Soca, a pesar de que no cumplié con acreditar el anexo n.° 4 *Declaracion jurada
de plazo de ejecucion de la obra", un requisito obligatorio para su admisién, conforme a lo establecido
en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1,
limitando la participacion de postores, sin permitir que se realice una competencia efectiva e impidiendo
que eventualmente, la Entidad obtuviera una propuesta mas ventajosa de hasta S/584 226,03
(Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles), afectando asi la correcta
administracion publica y los intereses del Estado.

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE. Pagina 39 de 49
Periodo: Del 14 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023.



yRGANG 0 N

,
A eV

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’LQCONTRALOREA

Los hechos se han materializado contraviniendo los articulos 9° y 28° de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado', los articulos 35°, 46°, 68°, 73°, 74°, 75°, 76° y 139° del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado®, los numerales 1.8, 1.9, 1.10 y 1.12 de la seccion
general, el numeral 1.3 y 1.7, del capitulo |, los numerales 2.2 y 2.3 del capitulo Il, el numeral 3.2 del
capitulo Il y el capitulo 1V, de la seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1.

Por lo tanto; se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.1 del
articulo 9° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado'®, que dispone lo siguiente: “Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el praceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines plblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2° de la presente Ley (...)".

Ademas, a lo establecido en el articulo 46° del Reglamento de la Ley n. 30225, Ley de Contrataciones
del Estado', que sefiala en su numeral 46.5 lo siguiente (...} Sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuacion”, el numeral 46.5 “Los integrantes del comité de seleccion se encuentran
obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones {...),
bajo responsabilidad”, y el literal c) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley Marzo del Empleo Publico®,

que establecen lo siguiente: “Salvaguardar los intereses del Estado (...)" y “Los empleados publicos son
responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en

el ejercicio del servicio publico’, respectivamente.

Concordado con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6° de la Ley del Cadigo de Etica de la
Funcion Plblica, aprobada con Ley n.° 27815, que sefiala lo siguiente: “Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por
si o por interpdsita persona”; y el numeral 6 del articulo 7°, que sefiala: “Todo servidor piblico debe desarrollar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién plblica”.

Edward Alcides Capani Llanco, primer miembro titular del Comité de Seleccion del procedimiento de
seleccion Licitacion Pablica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la ejecucion de la abra: "Mejoramiento del
servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad
Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica’, designado
mediante Resolucion Gerencial n.* 039-2023-MDC-GM/AFCC de 13 de abril de 2023 (Apéndice n.° 8),
periodo de gestion de 13 de abril de 2023 al 7 de julio de 2023, cuyo vinculo laboral deriva de la
designacién como gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural mediante Resolucion de
Alcaldia n.° 056-2023-MDC.AL/EDSL de 13 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 54), siendo notificado con
el Pliego de Hechos a través de la cédula de notificacion n.® 002-2024/MPAL/OCI-SCE-cph, enviada a
la casilla electronica n.° 43587475 con la cédula de notificacion electrénica n.® 00000002-2024-
CG/0394-02-003 de 2 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 51), no presentd sus comentarios o
aclaraciones al Pliego de Hechos notificados.

Conjuntamente con los miembros del Comité de seleccidn, declararon no admitidas las ofertas de los
postores C&C Rabate S.R. L. e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C, argumentando que estos
postores ofertaron un precio menor en el componente I: “Equipamiento y mabiliario”, respecto a lo
establecido en el expediente técnico de la obra. Sin embargo, las ofertas se encontraban en el 90% y
92.99% del valor referencial, con montos de S/6 060 907,30 y S/6 262 937,53 respectivamente, ambas
ofertas dentro de los limites inferior y superior del valor referencial establecido en las Bases Integradas
del pracedimiento de seleccién Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Aprobado con el Decreto Legislativo n.° 082-2019 -EF de 13 de marzo de 2019.

Aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremos n.” 082-2019-EF de 12 de marzo del 2018.
Aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.° 28175, Ley Marco del Emplea Piblico, de 27 de febrero de 2004.
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Ademas, observaron la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. por considerar la denominacién "Costo
directo” en el presupuesto del Componente |, a pesar de que tanto la denominacion, como la estructura
de costos, eran equivalentes a lo establecido en el expediente técnico de la obra. Asimismo, tratandose
de un procedimiento de seleccion bajo el sistema de contratacion a suma alzada, el postor presenté su
oferta por un monto fijo e integral que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Asi también, sefialaron que los postores Salas Hurtado Elder Sacarias, ICG Ortiz S.A.C., Consorcio
Luren e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. no cumplieron con acreditar el anexo n.° 4
‘Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra”, debido a que no incluyeron el texto
correspondiente a la modalidad de ejecucion “Llave en mano”. Sin embargo, dicha modalidad no fue
establecida en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Plblica
n.° 002-2022-MDC/CS-1.

Hecho que dio lugar a que finalmente se otorgue la buena pro al Consorcio San Pedro, representado
por Rubén Sanchez Soca, a pesar de que no cumplié con acreditar el anexo n.° 4 “Declaracion jurada
de plazo de ejecucion de la obra’, un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo establecido
en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1,
limitando la participacion de postores, sin permitir que se realice una competencia efectiva e impidiendo
que eventualmente, la Entidad obtuviera una propuesta mas ventajosa de hasta S/584 226,03
(Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles), afectando asi la correcta
administracion piblica y los intereses del Estado.

Los hechos se han materializado contraviniendo los articulos 9° y 28° de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado?!, los articulos 35°, 46°, 68°, 73°, 74°, 75°, 76° y 139° del Reglamento de
la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado?, los numerales 1.8, 1.9, 1.10 y 1.12 de la seccion
general, el numeral 1.3 y 1.7, del capitulo |, los numerales 2.2 y 2.3 del capitulo I, el numeral 3.2 del
capitulo Il y el capitulo 1V, de la seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion Licitaciéon Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Por lo tanto; se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.1 del
articulo 9° de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado®, que dispone lo siguiente: “Los
funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2° de la presente Ley (...)".

Ademas, a lo establecido en el articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado?, que sefiala en su numeral 46.5 lo siguiente *(...) Sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuacion”, el numeral 46.5 “Los integrantes del comité de seleccion se encuentran
obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (...},
bajo responsabilidad”, y el literal ¢) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley Marzo del Empleo Publico?,
que establecen lo siguiente: “Salvaguardar los intereses del Estado (...)" y “Los empleados publicos son
responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en
el ejercicio del servicio publico”, respectivamente.

Aprobado con €l Decreto Legislativo n.” 082-2019 -EF de 13 de marzo de 2019.

Aprabado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremos n.” 082-2019-EF de 12 de marzo del 2019.
Aprabado con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Piblico, de 27 de febrero de 2004.
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Concordado con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6° de la Ley del Cadigo de Etica de la
Funcién Publica, aprobada con Ley n.° 27815, que sefiala lo siguiente: “Actiia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por
si o por interpdsita persona”; y el numeral 6 del articulo 7°, que sefiala: “Todo servidor piiblico debe desarrollar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién pablica”.

3. Alfredo Arango Llactahuaman, segundo miembro titular del Comité de Seleccion del procedimiento
de seleccion Licitacion Pablica n.® 002-2022-MDC/CS-1, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad
Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica" designado
mediante la Resolucion Gerencial n.® 039-2023-MDC-GM/AFCC de 13 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 8), durante el periodo de gestion del 13 de abril de 2023 al 7 de julio del 2023, cuyo vinculo laboral
con la Entidad deriva de la contratacion como jefe de Abastecimiento, mediante contrato administrativo
de servicios n.® 001-G-MDC/CAS-2023 de 4 de enero de 2023 (Apéndice n.° 56) y contrato
administrativo de servicios n.® 002-G-MDC/CAS-2024 de 18 de enero de 2024 (Apéndice n.° 57),
durante el periodo de gestion del 2 de enero de 2023 al 31 de marzo del 2024, siendo notificado con el
Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion n.° 001-2024/MPAL/OCI-SCE-cph, a través de casilla
electrénica n.® 43848892 con la cédula de notificacion electronica n.° 00000001-2024-CG/0394-02-003
de 28 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 51), presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante
documento S/N de 10 de setiembre de 2024, en treinta y dos (32) folios.

= No obstante, efectuada la evaluacion realizada a los comentarios y/o aclaraciones presentados, en
su condicién de segundo miembro titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion
Licitacién Piblica n.° 002-2022-MDC/CS-1, conjuntamente con los miembros del Comité de
Seleccion, declararon no admitidas las ofertas de los postores C&C Rabate S.R. L. e Inversiones y
Contratistas Austral S.A.C, argumentando que estos postores ofertaron un precio menor en el
componente |: “Equipamiento y mobiliario”, respecto a lo establecido en el expediente técnico de la
obra. Sin embargo, las ofertas se encontraban en el 90% y 92.99% del valor referencial, con montos
de S/6 060 907,30 y S/6 262 937,53 respectivamente, ambas ofertas dentro de los limites inferior y

e
> ANTROL /5

£ 0 0 b,\{;_.\\ superior del valor referencial establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
oQ’ L %,;‘.t Licitacion Piblica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Ademas, observaron la oferta del postor C&C Rabate S.R.L. por considerar la denominacion “Costo
directo” en el presupuesto del Componente |, a pesar de que tanto la denominacion, como la
estructura de costos, eran equivalentes a lo establecido en el expediente técnico de la obra.
Asimismo, tratandose de un procedimiento de seleccién bajo el sistema de contratacion a suma
alzada, el postor presenté su oferta por un monto fijo e integral que incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar.

Asi también, sefialaron que los postores Salas Hurtado Elder Sacarias, ICG Ortiz S.A.C., Consorcio
Luren e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. no cumplieron con acreditar el anexo n.° 4
“Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra’, debido a que no incluyeron el texto
correspondiente a la modalidad de ejecucion “Llave en mano”. Sin embargo, dicha modalidad no fue
establecida en las Bases Integradas del procedimiento de seleccidn Licitacion Puiblica
n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Hecho que dio lugar a que finalmente se otorgue la buena pro al Consorcio San Pedro, representado
por Rubén Sanchez Soca, a pesar de que no cumplié con acreditar el anexo n.° 4 "Declaracion
jurada de plazo de ejecucion de la obra”, un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo
establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Pablica n.° 002-2022-
MDC/CS-1, limitando la participacion de postores, sin permitir que se realice una competencia
efectiva e impidiendo que eventualmente, la Entidad obtuviera una propuesta mas ventajosa de
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hasta S/584 226,03 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles),
afectando asi la correcta administracion pablica y los intereses del Estado.

= Asimismo, en su calidad de jefe de Abastecimiento, no advirtié que los documentos presentados
mediante carta n.° 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio de 2023 por el Consorcio San Pedro,
representado por el sefior Rubén Sanchez Soca, no cumplian con los requisitos y condiciones
necesarias para el perfeccionamiento del contrato, puesto que, el Consorcio San Pedro presenté
drdenes de servicio sin conformidades u otros documentos que acrediten fehacientemente la
experiencia del especialista sanitario, quien formaba parte del plantel profesional clave, a pesar de
ello, se suscribié el Contrato n.® 032-2023-MDC/GM de 7 de julio de 2023 para la ejecucion de la
obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano
Melgar, en la localidad Congalla, distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, departamento de
Huancavelica’.

Los hechos se han materializado transgrediendo los articulos 9° y 28° de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado®, los articulos 35°, 46°, 68°, 73°, 74°, 75°, 76° y 139° del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado?, los numerales 1.8, 1.9, 1.10 y 1.12 de la seccién
general, el numeral 1.3 y 1.7, del capitulo |, los numerales 2.2 y 2.3 del capitulo I, el numeral 3.2 del
capitulo Il y el capitulo IV, de la seccion especifica de las Bases Integradas del procedimiento de
seleccién Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1. y el capitulo VIl de la Directiva n.® 02-2022-MDC
“‘De procedimientos de los procesos de seleccion en la admision y calificacién de las propuestas de la
Municipalidad Distrital de Congalla” aprobado con Resolucion Gerencial n.® 090-2022-GM/MDC de 11
de julio de 2022,

Por lo tanto; se encuentra sujeto a responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.1 del
articulo 9° de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado?®, que dispone lo siguiente: ‘Los
funcionarios y servidares que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son respansables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines piblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2° de la presente Ley (...)".

Ademas, a lo establecido en el articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado®, que sefiala en su numeral 46.5 lo siguiente (...) Sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuacion”, el numeral 46.5 “Los integrantes del comité de seleccion se encuentran
obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones {...),
bajo responsabilidad”, y el literal c) del articulo 16° y articulo 19° de la Ley Marzo del Empleo Publico¥,
que establecen lo siguiente: “Salvaguardar los intereses del Estado (...)" y “Los empleados publicos son
responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en
el ejercicio del servicio publico”, respectivamente.

Concordado con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6° de la Ley del Cédigo de Etica de la
Funcion Publica, aprobada con Ley n.° 27815, que sefiala lo siguiente: “Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por
si o por interposita persona”; y el numeral 6 del articulo 7°, que sefiala: “Todo servidor publico debe desarrollar
sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcién publica”.

Aprobado con el Decreto Legislativo n.* 082-2019 -EF de 13 de marzo de 2019.

Aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremos n.° 082-2019-EF de 12 de marzo del 2019.
Aprobado con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.

Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Pablico, de 27 de febrero de 2004.

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE. Pagina 43 de 49
Periodo: Del 14 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023.



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

. @ CONTRALORIA

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a potestad
sancionadora de la Contraloria General de la Republica de la irregularidad procedimiento de seleccion
Licitacién Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1 para la ejecucién de la Obra: “Mejoramiento del servicio
educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del
distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”, estan desarrollados en
el (Apéndice n.° 2) del Informe de Control Especifico.

Asimismo, los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad
procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 para la ejecucién de la Obra:
“Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en
la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica’,
estan desarrollados en el (Apéndice n.° 3) del Informe de Control Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n.° 1).

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Congalla, se formula la conclusién siguiente:

1. En el procedimiento de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS - Primera convocatoria,
para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la
Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de
Angaraes - departamento de Huancavelica”, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al postor
Consorcio San Pedro, a pesar que este no cumpli6 con acreditar el anexo n.° 4 “Declaracion jurada
de plazo de ejecucion de la obra’, un requisito obligatorio para su admision, conforme a lo requerido
en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion e inadmitié a los postores C&C Rabate
S.R.L e Inversiones y Contratistas Austral S.A.C. quienes presentaron los documentos requeridos
para su admision, ofertaron precios mas bajos, cumplieron con los factores de evaluacion y requisito
de calificacion, limitando la participacion de postores, sin permitir que se realice una competencia
efectiva e impidiendo que, eventualmente la Entidad obtuviera una propuesta mas ventajosa de
hasta /584 226,03 (Quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintiséis con 03/100 soles).

Asimismo, el jefe de Abastecimiento, no advirtio que los documentos presentados por el Consorcio
San Pedro no acreditaban fehacientemente la experiencia del especialista sanitario, parte del plantel
profesional clave. A pesar de ello, se suscribio el Contrato n.® 032-2023-MDC/GM de 7 de julio de
2023, afectando asi, la correcta administracion pablica y los intereses del Estado.

Los hechos expuestos transgredieron los articulos 9° y 28° de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, de 13 de marzo
de 2019; los articulos 16° y 19° de la Ley Marco del Empleo Plblico, Ley n.® 28175; el articulo 7°
de la Ley del Codigo de Etica de la Funcién Pablica, Ley n.° 27815, los articulos 35°, 46°, 68°, 73°,
74°,75°,76° y 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, de 30 de diciembre de 2018; el capitulo VIII de la Directiva n.”
02-2022-MDC "De procedimientos de los procesos de seleccion en la admision y calificacion de las
propuestas de la Municipalidad Distrital de Congalla”, los numerales 1.8, 1.9, 1.10 y 1.12 de la
seccion general, el numeral 1.3y 1.7, del capitulo |, los numerales 2.2 y 2.3 del capitulo Il el numeral
3.2 del capitulo Il y el capitulo |V de la seccién especifica de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Licitacion Publica n.® 002-2022-MDC/CS-1 (Irregularidad n.° 1).
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RECOMENDACIONES

Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Congalla, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a su competencia. (Conclusion n.°1)

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
iregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusién n.° 1)

APENDICES
Apéndice n.® 1:

Apéndice n.° 2;

Apéndice n.° 3:
Apéndice n.® 4:

Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9;

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Fotocopia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 137-2022-ALC-MDC de
14 de noviembre de 2022, mediante el cual se aprobo el Expediente Técnico del
proyecto denominado: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario
en la Institucion Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de
Congalla - provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”.

Fotocopia autenticada del informe n.® 073-2023-MDC/U.ABAST/AALL de 18 de
abril de 2023, mediante el cual el Lic. Adm. Alfredo Arango Llactahuaman, jefe
de Abastecimiento, solicitd al gerente municipal la modificacion del del Plan Anual
de Contrataciones 2023.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Gerencial n.° 041-2023-MDC-GM/AFCC
de 18 de abril de 2023, mediante el cual se aprobé el Plan Anual de
Contrataciones del afio 2023.

Fotocopia autenticada del informe n.® 204-2023-MDC-SGIDUR/EACLL de 12 de
abril de 2023, mediante el cual el ingeniero Edward Alcides Capani Llanco, sub
gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, solicit al gerente municipal
la conformacion del Comité de Seleccion y convocatoria del proceso de
seleccion.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Gerencial n. 039-2023-MDC-GM/AFCC
de 13 de abril de 2023, mediante el cual se designé al Comité de Seleccion.

Fotocopia autenticada del formato n.® 02 “Solicitud y aprobacién de expediente
de contratacion” de 17 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada del memorando n.° 336-2023-MDC-GM/AFCC. de 18 de
abril de 2023, mediante el cual se remite al Lic. Adm. Alfredo Arango
Llactahuaman, jefe de Abastecimiento, el expediente de contratacion aprobado.

Fotocopia autenticada de la carta n.® 015-2023-MDC/CS-1 de 19 de abril de 2023,
mediante el cual, el ingeniero Roly Congachi Huamani, presidente del Comité de
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Apéndice n.” 12:

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.® 15:
Apéndice n.” 16:

Apéndice n.° 17;

Apéndice n.® 18:

Apéndice n.® 19:

Apéndice n.® 20:

Apéndice n.° 21;

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.® 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Seleccion, remitio las Bases Estandar del procedimiento de seleccion Licitacion
Pdblica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Fotocopia autenticada del memorando n.° 339-2023-MDC-GM/AFCC. de 19 de abril
de 2023, mediante el cual, el gerente municipal, remitié al ingeniero Roly Congachi
Huamani, presidente del Comité de Seleccion, la aprobacion de las Bases Estandar.

Fotocopia simple de la publicacion de la convocatoria del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS-1, de 24 de abril de 2023, en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Fotocopia autenticada de “Participantes inscritos” al procedimiento de seleccion
Licitacién Plblica n.® 002-2022-MDC/CS-1.

Fotocopia autenticada del pliego de absolucién de consultas y observaciones.

Fotocopia autenticada de las Bases Integradas de la Licitacion

Piblica n.° 002-2022-MDC/CS Primera convocatoria.

Fotocopia autenticada del listado de presentacion de expresiones de interés/ofertas
al procedimiento, de 23 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada del Acta de apertura electronica, evaluacion y calificacion de
ofertas de 13 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de la documentacion de presentacion obligatoria del postor
Salas Hurtado Elder Sacarias, de 26 de mayo de 2023

Fotocopia autenticada de la documentacion de presentacion obligatoria del postor
ICG Ortiz S.A.C., de 26 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de la documentacion de presentacion obligatoria del postor
Consorcio Luren, presentada el 26 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de la oferta: Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., de 26
de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de la oferta del postor: Consorcio San Pedro, de 24 de mayo
de 2023.

Fotocopia autenticada del anexo n.® 4 “‘Declaracion jurada de plazo de ejecucion de
la obra” del postor Consorcio San Pedro, de 24 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de la oferta del postor C&C Rabate S.R.L., de 26 de mayo de
2023.

Fotocopia autenticada del presupuesto de mobiliario y equipamiento, de noviembre
de 2022.

Fotocopia autenticada de la hoja de resumen del presupuesto, del expediente tecnico
de la obra, de noviembre de 2022.

Fotocopia  autenticada del contratoe de  prestacion de  servicio
n.° 051-2018-MDU/GM. de 28 de agosto de 2018, presentado por el postor C&C
Rabate S.R.L., para acreditar la “Experiencia de postor en |a especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 010-2017/MDH/GM, de 4 de diciembre de
2017, presentado por el postor C&C Rabate S.R.L., para acreditar la “Experiencia del
postor en la especialidad"”.
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Apéndice n.® 30:

Apéndice n.® 31:

Apéndice n.® 32;

Apéndice n.® 33;

Apéndice n.® 34:

Apéndice n.® 35:

Apéndice n.® 36:

Apéndice n.® 37;

Apéndice n.® 38:

Apéndice n.® 39:

Apéndice n.° 40;

Apéndice n.° 41:

Apéndice n.° 42

Apéndice n.° 43;

Apéndice n.° 44;

Fotocopia autenticada del contrato n.® 001-2016-MDO de 21 de enero de 2016,
presentado por el postor C&C Rabate S.R.L., para acreditar la “Experiencia del
postor en |a especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 120-2020/ORA de 21 de diciembre de 2020,
presentado por el postor C&C Rabate S.R.L., para acreditar la “Experiencia del
postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 009-2020/ORA de 13 de enero de 2020,
presentado por el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., para acreditar la
“Experiencia del postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.° 006-2018-MCEB de 27 de abril de 2018,
presentado por el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., para acreditar la
“Experiencia del postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 056-2016-MCEB de 14 de julio de 2016,
presentado por el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., para acreditar la
“Experiencia del postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 028-2017-MDCA/GM de 20 de setiembre de
2017, presentado por el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., para
acreditar la “Experiencia del postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del contrato n.® 004-2014-A-MDS 5 de diciembre de 2014,
presentado por el postor Inversiones y Contratistas Austral S.A.C., para acreditar la
“Experiencia del postor en la especialidad”.

Fotocopia autenticada del Acta de otorgamiento de la buena pro Licitacion Publica
n.° 002-2022-MDC/CS Primera convocatoria de 13 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de la carta n.° 001-2023-CSP-RSS/RC de 3 de julio de 2023,
mediante el cual el Consorcio San Pedro presentd los documentos para el
perfeccionamiento del contrato a la Entidad.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 094-2023-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 14 de febrero de 2023, presentada por el Consorcio San Pedro
para acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.° 608-2023-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 12 de abril de 2023, presentada-por el Consorcio San Pedro para
acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 097-2020-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 13 de febrero de 2020, presentada por el Consorcio San Pedro
para acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.° 168-2020-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 12 de mayo de 2020, presentada por el Consorcio San Pedro para
acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 431-2019-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 18 de junio de 2019, presentada por el Consorcio San Pedro para
acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 987-2019-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 23 de octubre de 2019, presentada por el Consorcio San Pedro
para acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE.
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Apéndice n.® 45:

Apéndice n.° 46:

Apéndice n.° 47:

Apéndice n.° 48;

Apéndice n.° 49:

Apéndice n.° 50;

Apéndice n.° 51:

Apéndice n.® 52:

Apéndice n.° 53:

Apéndice n.° 54:

Apéndice n.° 55:

Apéndice n.° 56:

Apéndice n.° 57:

Fotocopia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 396-2018-GRA/GR-GG-
ORADM-ORH. de 23 de abril de 2018, presentada por el Consorcio San Pedro para
acreditar experiencia del especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.® 0000466 de 26 de marzo de 2018,
presentado por el Consorcio San Pedro para acreditar experiencia del especialista
sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.° 0003954 de 5 de diciembre de
2017, presentado por el Consorcio San Pedro para acreditar experiencia del
especialista sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.® 0002768 de 4 de octubre de 2017,
presentado por el Consorcio San Pedro para acreditar experiencia del especialista
sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la orden de Servicio n.° 000998 de 30 de mayo de 2017,
presentado por el Consorcio San Pedro para acreditar experiencia del especialista
sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada de la orden de servicio n.® 0003787 de 20 de octubre de 2016,
presentado por el Consorcio San Pedro para acreditar experiencia del especialista
sanitario, personal profesional clave.

Fotocopia autenticada del Contrato n.® 032-2023-MDC/GM. de 7 de julio de 2023,
contratacion de la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del servicio educativo del
nivel secundario en la Institucién Educativa Mariano Melgar en la localidad Congalla
del distrito de Congalla - Provincia de Angaraes - departamento de Huancavelica”.

Cédulas de notificacion electronica de las personas comprendidas en el Pliego de
Hechos.

Evaluacién de Comentarios y/o Aclaraciones de las personas comprendidas en el
Pliego de Hechos.

Fotocopia autenticada del contrato n.” 004-2023-MDC/GM de 9 de febrero de 2023,
mediante el cual se contratd al sefior Roly Congachi Huamani, como experto
independiente para el proceso de Licitacion Plblica del Proyecto: “Mejoramiento del
servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa Mariano Melgar en
la localidad Congalla del distrito de Congalla, provincia de Angaraes, departamento
de Huancavelica” y fotocopia autenticada de los comprobantes de pago
n.°s 1369 y 1370 de 28 de diciembre de 2023.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 056-2023-MDC.AL/EDSL de
13 de marzo de 2023, mediante el cual el alcalde de la Municipalidad Distrital de
Congalla, designé al ingeniero Edward Alcides Capani Llanco, en el cargo de
confianza como sub gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

Fotocopia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 0101-2024-MDC/A. de 1 de
abril de 2024, mediante el cual se acepta la renuncia del Edward Alcides Capani
Llanco al cargo de confianza como sub gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural.

Fotocopia autenticada del contrato  administrativo de  servicios
n.” 001-G-MDC/CAS-2023 de 4 de enero de 2023, mediante el cual se contratd
al Lic. Adm. Alfredo Arango Llactahuaman como jefe de Abastecimiento del 2 de
enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023, adenda n.® 01 y segunda adenda

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE.
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de 20 de julio de 2023 y 4 de octubre de 2024, respectivamente, mediante el cual
se amplié su contratacién del 1 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de
2023.

Apéndice n.° 58: Fotocopia autenticada del contrato  administrativo de  servicios
n.° 002-G-MDC/CAS-2024 de 18 de enero de 2024, mediante el cual se contratd
al Lic. Adm. Alfredo Arango Llactahuaméan como jefe de Abastecimiento durante
el periodo del 2 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.

Apéndice n.° 59:  Fotocopia autenticada de la Resolucion Gerencial n.° 090-2022-GM/MDC de 11
de julio de 2022, mediante el cual se aprobé la Directiva n.* 02-2022-MDC “De
procedimientos de los procesos de seleccion en la admision y calificacion de las
propuestas de la Municipalidad Distrital de Congalla”.

Apéndice n.° 60:  Fotocopia autenticada de la Ordenanza Municipal n.” 008-2019-MDC/A de 6 de
agosto de 2019, mediante el cual se aprueba la estructura orgénica de la
Municipalidad Distrital de Congalla.

Lircay, 23 de setiembre de 2024

N A;a'r'ih"a Palomino Huallpa
Jefe de Comisién

r Mallma Monge
Abogado

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Angaraes que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Lircay, 23 de setiembre de 2024

Gloria Orflofiez Mulato
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Angaraes

Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE. Pagina 49 de 49
Periodo: Del 14 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023.






X ¥ ¥202/€0/LE | €202/L0/ | OJuslWIoDISeqy R —
ap ajer .
uewenueoue | SO A Eoand  ugpessiuiwpe
- l 150} ,'U T l o.mcm_% owmc_c Bl 8p OJuslweuopun; 0)38u0d| €
“Tasvo ap m.d_Eou iop [0 Opuelsle ‘sned [euoisajoid
X X e ap eiousiadxa ojipaloe ou anb Jesad
€202/L0/20 | €2OT/HO/EL| JEIMI emem_e & “opeueB 10jsod [3 U0D OJeAUO
o o 9s0puBIqUIsNs 'g0'9zZ 8%/S Jod
e)sey ‘esolejusa sew ejsandoid eun
UgI908]8S 8P BISIANIO PRPIUT B| ‘BJUsLI[BNjUSAD
b ‘anb A eaosje epusiedwod eun
- JNWoN) [ap Lejny oouey] uedey | " ! ! , z
+ " m 9/Z.uTa £202/L0/20 | €20eYO/EL oﬁsew_ﬁ_cwme_:m l wmua__@ Em%om aoleal s anb opuaipidwi ‘seJojsod
' ' . 8p uopedpped el opuejl
‘ugloeollea A ugioenieas  ap
soyisinbal soj uoa uosaydwna 4 soleq
sew soj2a.d Uosepsjo anb ‘ugisiwpe
ns eled souojebiqo sojusWNIOp
% % l mmohwnwwo_ %:M%NMWU I e uoJejuasald anb salojsod r.
) 7 7 ’ B OjlWpeul o ‘ugisiupe ns eted
9p Ojeljuo) BOCILUILO | ECOLIVOIEL | spymy spuopisarq Iyoebuog Aoy Q_m__.amwo |pa.oe OU m:%_oﬁoamoa
euanq e| 0610j0 UYINDS|BS Bp BYWOD
EBLIO[BIJUO)
e[ 8p
pepiug | elopeuojoues
peysajod [eusd | [IAID B)seH apseq i
ol & Ejolng eLE19)WOp mow_ﬂwm_m ﬁwﬁ%ﬁ:%%:ﬂ opeusdwiasaq | pepyuap| sopyjady pepue[nBal op
[eUOIdUN} BARRAISIUIWPY uol923.1q IiE9. -\ [ 1104 E] oita) ofie) ap Jeuocidey | A saiquop BIDUBPIA3 UOD OYIBH |3p BJjIWLNG oN
B[op N | apuomipuo) i

epealyljuapl pepijiqesuodsal ejunsalg

uoysas) ap opoliag

AvaRYIN93Ydl V1 N3 SVYAIANIYdINOD SYNOSY3d 3A NOIDV 1Y

30S-¥6€0-2-¥202-850 oN 0J14193dS3 TOYLNOD 30 INHOANI 130 | oN IJAANIdY

N¥3d A VONENdIY V1 3d WHINID

VIYOTVILINO

1%}




/_\ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
&' “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra e AN ARAE s
C O N T RA l. O R iA Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas Phngrarces Yuie @ e
s batallas da Juniny Ayacucho™ ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Lircay, 26 de setiembre de 2024.
—
OFICIO N° 1159-2024-MPAL/OCI L ) INICIP
Sefor:
Erik Dante Sanchez Laurente ? 7 (%
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Congalla MESL DE | T ES [
Plaza de Principal SIN HORA é? S8 .. { ? Q...
Congalla/Angaraes/Huancavelica | FIRMA M SO, e l
T3 fores qee Ceniien @
Asunto : Remito Informe de Control Especifico n.° 058-2024-2-0394-SCE. ¢¢56 Ne )OS

Referencia : a) Oficion.° 872-2024-MPAL/OCI de 31 de julio de 2024.
b) Directivan.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.* 134-2021-CG, de 11 de
junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al “Procedimiento
de seleccion Licitacion Publica n.° 002-2022-MDC/CS - Primera convocatoria, para la contratacion de la
ejecucion de la obra: Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institucion Educativa
Mariano Melgar en la localidad Congalla del distrito de Congalla - provincia de Angaraes - departamento de
Huancavelica”, periodo del 14 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023, en la Municipalidad Distrital de
Congalla a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 058-2024-2-0394-SCE de 23 de
setiembre de 2024, en un (1) folio con Il tomos con mil seiscientos ochenta y seis (1686) folios, el cual se
adjunta al presente, asimismo, ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la
Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con
evidencia de irregularidad, y respecto del cual Municipalidad Distrital de Congalla se encuentra impedida
de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las
mismas personas, remitido mediante Oficio n.® 1142-2024-MPAL/OCI recibido el 25 de setiembre de 2024.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico de Anticorrupcion de Huancavelica para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

= Mg. Glorigrdcﬁ& Mulato

Jefa del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Angaraes

GOM/cph
CclArchivo

Direccion: Jr. Buenos Aires n.* 235 - Pueblo Viejo, provincia de Angaraes - Lircay
Wwww.muniangaraes.gob.pe



