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INFORME DE CONTROL ESPECiFICO N° 030-2024-2-0405-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-MDGP-1 Y
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N° 22605 CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE
GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA”

PERIODO: 17 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE SETIEMBRE DE 2023
l.  ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Grocio Prado, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Control del afio 2024, del Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Chincha, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG Web con la
orden de servicio n.° 2-0405-2024-002, iniciado mediante Oficio n.° 506-2024-CG/OC0405
de 29 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM
“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante
Resolucion de Contraloria n.* 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion y el perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion
Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1 para la ejecucion de la Obra “Mejoramiento del servicio
educativo de la |.E. n.° 22605 Centro Poblado Buena Vista, distrito de Grocio Prado -Chincha
—Ica’, se ejecutaron de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control comprende el procedimiento de seleccion y perfeccionamiento del contrato
de la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, referido a la ejecucion de la Obra:
“‘Mejoramiento del servicio educativo de la |.E. n.° 22605 Centro Poblado Buena Vista, distrito de
Grocio Prado -Chincha - Ica”, habiéndose advertido presuntas irregularidades relacionadas a la
etapa de admision de ofertas del referido procedimiento de seleccion, se califico el requisito de
experiencia del postor en la especialidad presentada por el CONSORCIO LUNOQX, sin que
cumpliera con lo exigido en las bases integradas, otorgandole la buena pro.

Asimismo, en la etapa de perfeccionamiento del contrato, validaron equipamiento estratégico
(mezcladora de concreto y camion volquete) sin las caracteristicas especificas establecidas en las
bases integradas (mezcladora de concreto de 11p3-23 HP, camién volquete de 15 m3) y la
experiencia del personal clave (residente de obra) sin acreditar experiencia en obras similares al
objeto de la convocatoria; asi como, de la presentacion de documentacion inexacta de la
Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, suscribieron el contrato de ejecucion de obra con
el CONSORCIO LUNOX el 19 de setiembre de 2023.

Respecto al monto de la materia de control, corresponde al monto contractual de la obra en
mencion, que asciende a S/334 996,91.

Informe de Control Especifico N° 030-2024-2-0405-SCE
Periodo de 02 de enero de 2020 al 27 de diciembre de 2022
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Alcance

El alcance del Servicio de Control Especifico a Hechos con presunta Irregularidad comprendera la
revision y andlisis de la documentacion relacionada al hecho con evidencia de presunta
irregularidad, hechos acontecidos durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2023
al 19 de setiembre de 2023.

4. De laentidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Grocio Prado, pertenece al nivel del gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Grocio
Prado:

Graficon.® 1

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO
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Fuente: Ordenanza Municipal N° 002-2020-MDGP/A, de 13 de febrero de 2020
Elaborado por: Comision de Control.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucién de Contraloria
n.° 134-2021-CG y sus modificatorias; asi como el marco normativa que regula la notificacion
electrénica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de pregunta irregularidad a
fin de que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECFIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO POR S/334 996,91 A POSTOR QUE NO ACREDITO
EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS BASES,
PERFECCIONANDOSE  EL CONTRATO, SIN QUE PRESENTE LA TOTALIDAD
DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PRESENTANDO DOCUMENTACION INEXACTA EN
SU OFERTA'Y PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, NO EFECTUANDOSE LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES DE FISCALIZACION POSTERIOR, AFECTANDO LOS INTERESES
DEL ESTADO VULNERANDO LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, E INTEGRIDAD QUE RIGEN
LAS CONTRATACIONES PUBLICAS; ASi COMO, EL NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revision y analisis efectuado a la documentacion proporcionada por la Municipalidad distrital
de Grocio Prado, en adelante la “Entidad”, contenida en el expediente de contratacion del procedimiento
de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 14 -2023-MDGP-1 “Contratacion de la Ejecucion de la
Obra Mejoramiento del Servicio Educativo de la |.E n.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista del distrito
de Grocio Prado-Chincha-Ica con codigo 2554832, en lo sucesivo “procedimiento de seleccion” llevado
a cabo por el Comité de Seleccion en adelante “Comité” de la Municipalidad distrital de Grocio Prado,
otorgaron buena pro al postor CONSORCIO LUNOX?, en adelante “postor”, a pesar que el documento
presentado en la oferta y que registro en la plataforma del Sistema Electronico de Contrataciones
del Estado, en adelante * SEACE", no cumplié con acreditar experiencia en la especialidad al existir
un acta de recepcion de obra® que denotaba datos incongruentes en la firma del representante
legal del ejecutor de la obra constituyendo documento inexacto, correspondiendole descalificarlo;
sin embargo el comité calificd como valido y le otorgd la buena pro.

Asimismo, se identifico que el responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, quien también
actué como segundo miembro titular del Comité del citado procedimiento de seleccién, teniendo
conocimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato que se exigia en las bases
integradas, y, tenia la funcion de Ia gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante “Reglamento”; sin embargo, en lugar de observar de acuerdo a
lo previsto en la normativa de contrataciones al proveedor que no cumplia con la totalidad de los
requisitos minimos requeridos en las bases integradas relacionado al equipamiento estratégico
(mezcladora de concreto y camion volquete) al no tener las caracteristicas especificas

' Conformado por: Mark Florencio Guzman Rojas (presidente), Carlos Eduardo Ormefio Espinoza (primer miembro fitular),
Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez (Segundo miembro titular). Suplentes: Danny Waldir Tasayco Saravia (suplente de presidente), Bryan
Fabién Tasayco Marcos (suplente primer miembro), Agustin Tasayco Villa (suplente segundo miembro) designados mediante Resolucion de
Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de 17 de agosto de 2023.

2 Conformado por la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L. con RUC 20494796547 y Empresa Julio César Contratistas Generales S.A.C.
con RUC 20534240822

® Obra: “Ampliacion de 01 aula para el Nivel Inicial en la |.E. 22519, Distrito de Grocio Prado, Provincia de Chincha, Departamento de ICA”
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establecidas en las bases integradas (mezcladora de concreto de 11p3-23 HP y camion volquete
de 15m3); asi como no cumplio con lo referido a la experiencia del residente de obra, quien no
acredito experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria requerido en las bases integradas,
y, que la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion presentado constituia documentacion
inexacta, sin embargo, continué con el desarrollo del procedimiento tramitando el contrato n.® 14 DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA -2023-MDGP, sin advertir que dicho proveedor no presentd la
totalidad de la documentacion requerida en las bases integradas, la misma que viso en sefial de
conformidad, permitiendo que se proceda con el perfeccionamiento del contrato por el importe de S/334
996,91, y, un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios.

Aunado a ello, como responsable del Organo Encargado de las Contrataciones no realizé informe de
verificacion de oferta Nl ACCIONES CORRESPONDIENTES DE FISCALIZACION POSTERIOR de
los documentos presentados en la oferta por el postor ganador de la buena pro, permitiendo la
presentacion de documento inexacto por el postor para acreditar requisito de calificacion de
experiencia en la especialidad con lo que acreditd monto facturado acumulado de una (1) vez el valor
referencial requerido en las bases integradas, y, que le permitio acceder a la buena pro, asi como,
permitio Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, presentada por el postor ganador que
constituia presunto documento falso o adulterado y/o con informacién inexacta, por lo que debid aplicar
lo establecido en el numeral 65.1 del articulo 65 del Reglamento, al no quedar ninguna propuesta vélida
y declarar desierto el procedimiento de seleccion, al haberse descalificado a los otros dos (2)
postores‘en la etapa de Seleccion.

Lo expuesto permitio al postor, acceder a la contratacion por el importe de S/334 996,91.

Los hechos expuestos transgredieron lo dispuesto en el articulo 34° de la Ley Organica de
Municipalidades, Ley n.® 27972, referido a las Contrataciones y Adquisiciones Locales: los articulos 29,
8°, 9° 12° 29° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
referidos a los principios que rigen las contrataciones, tales como transparencia e integridad;
funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones; responsabilidades esenciales;
Calificacion exigible a los proveedores; Declaratoria de desierto; asi como, los articulos 5°, 20°,46°, 49°
64°, 65°, 75°, 82°, 83°, 139°, 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referidos a
organizacion de la Entidad para las contrataciones; constancia de capacidad de libre contratacion:
Quoérum, acuerdo y responsabilidad, requisitos de calificacion; consentimiento del otorgamiento de la
buena pro; declaracion de desierto; Calificacion, calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas:
evaluacion de ofertas economicas, requisitos para perfeccionar el contrato y requisitos para perfeccionar
el contrato.

También se ha contravenido, lo establecido en el numeral 1.1, y 1.16 del articulo IV, del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.” 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto
Supremo n.* 004-2019-JUS vigente desde el 26 de enero de 2019, relacionada a los principios
de legalidad, y de privilegio de controles posteriores.

De igual forma, lo regulado en las bases integradas del procedimiento de seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1 ejecucion de Obra “Mejoramiento del servicio educativo
de la |.E. n.° 22605 Centro Poblado Buena Vista, distrito de Grocio Prado -Chincha - Ica” con codigo
2554832, referente a los requisitos para el perfeccionamiento del contrato y requisitos de calificacion.

4 Grupo Empresarial KP E.I.R.L. con RUC 20495161774 y Consorcio Constructores

e ——————————————— ———————————————————————————————————
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Los hechos expuestos afectaron los intereses del estado al no cumplirse con las disposiciones
que regulan los procedimientos de contrataciones del Estado, vulnerando la legalidad, transparencia,

e integridad que rigen las contrataciones publicas; asi como, el normal y el correcto funcionamiento
de la administracion publica.

Las situaciones antes descritas se desarrollan a continuacion:

a) De los actos preparatorios:

Mediante Resolucion de Gerencia General n.® 0459-2023-MDGP/GM de 14 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 4), se aprobo el expediente técnico denominado “Mejoramiento del Servicio
Educativo de la LE. n.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista del distrito de Grocio Prado
- Provincia de Chincha- Departamento de Ica” - | Etapa, con codigo Unico de Inversiones 2554832,
por el monto total de S/374 996,91, con precios referidos al mes de mayo de 2023, con un plazo de
ejecucion de noventa (90) dias calendario, bajo la modalidad de ejecucion por Administracion
Indirecta (Contrata), Sistema de contratacion a Suma Alzada, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadron.°1
Presupuesto Total de Inversion
COSTO DIRECTO S/246 865,81
Gastos Generales 10% S/24 686,58
Utilidad 5% S/12 343,29
SUB TOTAL S/283 895,68
IGV 18% S/51101,22
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA S/334 996,91
SUPERVISION DE OBRA $/20 000,00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO $/20 000,00
PRESUPUESTO TOTAL S1374 996,91

Fuente: Resolucion de Gerencia General n.° 0459-2023-MDGP/GM de 14 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control

La  referida  Resolucion ~ tuvo  como  antecedente  (visto) el  Informe
n.® 0495-2023-MDGP/GRMF/SGDU de 14 de agosto de 2023, de la Sub gerencia de Desarrollo

Urbano, con el cual da la conformidad del expediente y solicita la aprobacion del expediente técnico
del proyecto.

Asimismo, con Requerimiento n.® 0151-2023-MDGP/GRMF/SGDU de 16 de agosto de 2023
(Apéndice n.° §), el sefior Mark Florencio Guzman Rojas, sub gerente de Desarrollo Urbano,
solicita al sefior Edilberto Castro Robles, gerente Municipal; la contratacién de ejecucion de obra
“‘Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. n.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista del
distrito de Grocio Prado- provincia de Chincha- departamento de Ica” - | Etapa, con Cédigo Unico
de Inversiones 2554832, adjuntando el requerimiento técnico minimo y resolucién de aprobacion
del expediente técnico; es asi que, con Memorandum n.° 5480-2023-MDGP/GM de 16 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 6), el sefior Ediberto Castro Robles, gerente Municipal deriva el
requerimiento al sefior Claudio Carlos Esteban Arburua Sénchez, jefe de la Unidad de Logistica
para su atencion, quien a la vez con Informe n.® 1103-2023-MDGP/ULYCP de la misma fecha

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023
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(Apéndice n.° 7), solicita al gerente Municipal la Certificacion Presupuestal para la Adjudicacion
Simplificada n.°14-2023-MDGP detallando lo siguiente:

Cuadron.’2
Requerimiento de Contratacion
ITEM UNIDAD DE CANTIDAD DESCRIPCION MONTO S/
MEDIDA
1 Unidad 1 Contratacion del Proyecto Mejoramiento del Servicio 334 996,91

Educativo de la L.E. n.° 22605 del Centro Poblado
Buena Vista del distrito de Grocio Prado- Chincha-
Ica con codigo 2554832

TOTAL A CERTIFICAR 334 996,91

Fuente: Requerimiento n.® 0151-2023-MDGP/GRMF/SGDU de 16 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control

Originando que el sefior Edilberto Castro Robles, gerente Municipal el mismo dia 16 de agosto de
2023 a través del Memorandum n.° 5487-2023-MDGP/GM (Apéndice n.° 8), solicite al sefior Palll
Amador Mostaceros Esteves sub gerente de Planificacion y Presupuesto la Certificacion
Presupuestal por el monto de S/334 996,91; quien, a su vez mediante Memorandum
n.° 796-2023-MDGP/SGPP de 16 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 9), hace llegar al jefe de la
Unidad de Logistica, la Certificacion Presupuestal n.° 886 para atender pago por servicio de
contratacion del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la L.E. n.° 22605 del Centro
Poblado Buena Vista del distrito de Grocio Prado, segun siguiente detalle:

Cuadron.’3
Certificacion Presupuestal
. CLASIFICADOR
ITEM META n. CONCEPTO RUBRO DE GASTOS S/ IMPORTE
01 053 PAGO POR | 18 26.22.22 334 996,91
MEJORAMIENTO ~ DEL | SERVICIO DE | CANON Y | COSTO DE
SERVICIO  EDUCATIVO | CONTRATACION DE | SOBRECANON, CONSTRUCCION
DE LA IE. N° 22605 DEL | EJECUCION. REGALIAS, RENTA | POR CONTRATA
CENTRO POBLADO DE ADUANAS Y
BUENA  VISTA  DEL PARTICIPACIONES
DISTRITO DE GROCIO
PRADO.
TOTAL 334 996,91

Fuente: Memorandum n.° 796-2023-MDGP/SGPP de 16 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control

Es asi que, el jefe de la Unidad de Logistica a través del Informe n.® 1104-2023-MDGP/ULYCP de
17 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 10), solicita al gerente Municipal que como titular de la
Entidad mediante acto resolutivo apruebe el Expediente de Contratacion para la ejecucion de la
obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. n.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista
del distrito de Grocio Prado- Provincia de Chincha- Departamento de Ica” , con codigo n.° 2554832,
bajo las siguientes caracteristicas:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023
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Imagen n.°1
Formato n.° 02 Solicitud y Aprobacion de Expediente de Contratacion
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Fuente: Informe n.® 1104-2023-MDGP/ULYCP de 17 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control.

Siendo que, con Resolucion de Gerencia n.° 473-2023-MDGP/GM de 17 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 11), suscrita por el sefior Edilberto Castro Robles Gerente Municipal, sefiala en su
sexto considerando lo siguiente:
1]
Que, habiendo cumplido con todos los requisitos precisados en el articulo 41, 42 y 43 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, corresponde aprobarse el Expediente de Contratacion a
fin de que se lleve a cabo el proceso de seleccion respectivo, a cargo del Comité Especial
designado quien tendra a su cargo la organizacion, conduccion y ejecucién del proceso de
seleccion, desde la preparacion de las Bases hasta la culminacion del proceso, Estando a lo
expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo n.° 344-201 8-EF-Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y en uso de sus facultades conferidas en el numeral
6 del Articulo 20° de la Ley Orgéanica de Municipalidades n.° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la EJECUCION
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N.° 22605
DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA DEL DISTRITO DE GROCIO PRADO
- PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA, cuyo monto referencial es de
(S/ 334 996,91 soles).

ARTICULO 2°.- ENCARGAR, al Comité Especial designado mediante Resolucion de
Alcaldia llevar a cabo el Proceso de Seleccion correspondiente, conforme a la normativa
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo dar cuenta oportuna de sus
actuaciones, bajo responsabilidad. [...]"
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Seguidamente, el Sefior Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, jefe de Logistica, mediante
Informe n.° 1105-2023-MDGP/ULYCP de 17 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 12), sefiala en su
tercer parrafo:

Tsi]

En ese sentido, estando la Municipalidad Distrital de Grocio Prado préximo a la publicacion

de proceso de seleccion corresponderia que, como Titular de la Entidad mediante acto

resolutivo conforme el nuevo comité de Seleccion para ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N.° 14-2023-MDGP, los mismos que deberan contar con los conocimientos técnicos

necesarios para el desarrollo de la contratacion a ejecutar. |[...]”

Al respecto, mediante Resolucion de Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de 17 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 13), el sefior Edilberto Castro Robles, gerente Municipal, resuelve designar el
Comité del Proceso de Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, conformandolo de la

manera siguiente:
Cuadron.’4
Conformacion de Comité de Seleccién
Titulares Cargo

Mark Florencio Guzman Rojas Presidente
Carlos Eduardo Ormefio Espinoza Primer Miembro Titular
Claudio Carlos E. Arburua Sanchez Segundo Miembro Titular

Suplentes
Danny Waldir Tasayco Saravia Suplente de Presidente
Bryan Fabian Tasayco Marcos Suplente Primer Miembro
Agustin Tasayco Villa Suplemente Segundo Miembro

Fuente: Resolucion de Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de 17 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control

Estableciendo en el articulo segundo: “que todas aquellas personas que intervengan en los procesos
de contratacion por o a nombre de la entidad con independencia del régimen juridico que los vincule con
esta son responsables, en el ambito de la actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera
eficiente, maximizando los recursos publicos invertidos y bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de
los mérgenes de discrecionalidad que se otorgan’.

Luego mediante Informe n.° 11- 2023-COMITE CON RESOLUCION 465-2023/MDGP-GM de
17 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 14), el sefior Mark Florencio Guzman Rojas en su condicion
de presidente del Comité, solicita al sefior Edilberto Castro Robles, gerente Municipal, apruebe las
Bases Administrativas a través de acto resolutivo para la obra “Mejoramiento del Servicio
Educativo de la |.E. N.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista del distrito de Grocio Prado-
provincia de Chincha - departamento de Ica”, con codigo n.° 2254832, adjuntando los siguientes
formatos; Formato n.° 07 Acta de Aprobacion de Proyecto de Bases y Formato n.° 08 Solicitud y
Aprobacion de Bases bajo las siguientes condiciones:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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Formato n-° 07 Acta de Aprobacion de

Imagenes n.% 2y 3

Formato n.° 08 Solicitud

Proyecto de Bases
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Fuente: Informe n.° 11-2023-COMITE CON RESOLUCION 465-2023/MDGP-GM de 17 de agosto de 2023

Elaborado por: Comision de Control.

Seguidamente, con Resolucion de Gerencia n.° 478-2023-MDGP/GM de 17 de agosto de 2023,
el sefior Edilberto Castro Robles, gerente Municipal, en el articulo 1° aprueba las Bases

Administrativas para la Adjudicacion Simp
del Proyecto Mejoramiento del Servicio E

lificada n.° 14-2023-MDGP, relacionada con la ejecucion
ducativo de la I.E. n.° 22605 del Centro Poblado Buena

Vista del distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, departamento de Ica”, y, en el articulo 2°
resuelve: “Encargar al Comité Permanente proseguir con el tramite correspondiente de acuerdo al Decreto
Legislativo N° 1444 - decreto que modifica la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 344-2018- ef, Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, de acuerdo al cumplimiento de la presente norma’.

b) Procedimientos de Seleccion:

Con fecha 18 de agosto de 2023

la Entidad convocod la Adjudicacién Simplificada

n.° 14-2023-MDGP-1, a traveés del SEACE, estableciéndose el cronograma siguiente:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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Imagen n.° 4
Cronograma publicado en el portal web (SEACE)
Cronagrama
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
CONVOCATORIA 18/08/2023 18/08/2023
REGISTRO DE PARTICIPANTES (Electronica) 19/08/2022 0:01 28/08/2023 23:59
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (Etectronica) 19/08/2023 00:01 23/08/2023 23:59
ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES{Electronica) 24/08/2023 24/08/2023
o 210812023 2410812083
Presentacidn de ofertasElectronica) 25/08/2023 00:01 29/08/2023 23:59
Evaluacion y calificacion oy p "
EN LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SN0/ 31007202
OTORGAMENTO DE LA BUENA PRO p ; SRl
A TRAVES DEL SEACE 3170672023 08:30 31/0812023
Entidad Contratante
H* Ruc Entidad Contratante
20188808817 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADC

Fuente: Portal web del SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Elaborado por: Comision de Control.

Asimismo, las bases integradas (Apéndice n.° 15), registradas en la plataforma del SEACE el 24
de agosto de 2023 se publica el Pliego de absolucion de consultas y observaciones, donde se
desprende las consultas 3 y 4 de los siguientes proveedores:

1. GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.|.R L, identificado con RUC 20494969158
Consulta Nro. 3 y Nro. 4, conforme se aprecia en las imagenes siguientes:

Imagenn.’$
PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO
Nomenclatura: AS-SM-14-2023-MDGP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Obra

Descripcion del objeto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N 22605 CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE
GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA

Ruc/codigo : 20494959158 Fecha de envio 21/08/2023
Nombre o Razon social :  GRUPO ALSEBEME INGENIEROSEIR L. Hora de envio © 17:54:53
Consulta: Nro. 3
Consulta/Observacion:

se Consulta al comité que para la etapa de presentacion de ofertas, los requerimientos estipulados "CAPITULO Il
"REQUERIMENTO" seran acreditados tnicamente con la presentacion del anexo N° 3 (declaracion jurada de
cumplimiento del expediente técnico) o serd necesario la presentacion de otras declaraciones juradas adicionales a las
que estipula las bases estandarizadas. Se pide aclarar y absolver de forma precisa y sin ambigiedades, a fin de evitar
vulnerar el principio de transparencia y que los postores no seas eliminados arbitrariamente por la no presentacion de
documentos no exigidos en las bases estandar.

Fuente: Pliego Absolutorio Preliminar publicado en el sistema SEACE el 24 de agosto de 2023.
Elaborado por: Comision de Control.

____—_———__—_—_—__—__—-—'—'————_——————'——————
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Imagen n.°6
PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO
Nomenclatura : AS-5M-14-2023-MDGP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacién : Obra
Descripcion del objeto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N 22605 CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE

GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA

Ruc/codigo 20494969158 Fecha de envio 211082023
Nombre o Razén social . GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.I.R.L Hora de envio . 17:55:57
Consulta: Nro. 4

Consulta/Observacion:

En cuanto al apartado 3.2 requisitos de calificacion en los literales A.1y A.2 referidos al equipamiento estratégico,
calificaciones y experiencia del profesional clave. en la bases estandarizadas se consigna lo siguiente: ¢ de conformidad
con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento este requisito de
calificacién SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOy, por lo tanto se da por entendido que para
acreditar los requerimientos de los literales A.1 Y A.2 no sera necesario presentar ningun tipo de documentacién (titulos,
Dnis nombres de profesionales, equipos, cartas de compromiso, declaraciones juradas u otros) y la no presentacion de
estos no sera causal de eliminacion, puesto que segln se consigna en las bases estandar estos documentos seréan
presentados para la suscripcion del contrato. Se pide CONFIRMAR al comité que NO solicitara documentos adicionales
(como cartas compromisos, declaraciones juradas entre otros) para acreditar dichos literales y que Gnicamente seran
presentados por el postor ganador de la buena pro

Fuente: Pliego Absolutorio Preliminar publicado en el sistema SEACE el 24 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control.

Conforme se aprecia en las imagenes precedentes, el proveedor consulta al Comité aspectos
vinculados al cumplimiento de los requisitos de calificacion referidos al equipamiento estratégico,
calificaciones y experiencia del profesional clave, solicitandose aclarar y absolver de forma precisa
y sin ambigiiedades, a fin de evitar vulnerar el principio de transparencia y que los postores no

sean eliminados arbitrariamente por la no presentacion de documentos no exigidos en las bases
estandar.

Al respecto se aprecia que el comité absuelve la consulta indicando:

“respecto a la consulta claramente en las bases sefiala los requisitos de calificacion en los
literales A.1 y A.2 referidos al equipamiento estratégico, calificaciones y experiencia del
profesional clave, en las bases estandarizadas se consigna lo siguiente: ;de conformidad
con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
reglamento este requisito de calificacion SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder

Del mismo modo absolviendo la consulta 4°, manifiesta:

‘respecto a la consulta claramente en las bases sefiala los requisitos de calificacion en los
literales A.1 y A.2 referidos al equipamiento estratégico, calificaciones y experiencia del
profesional clave. en las bases estandarizadas se consigna lo siguiente: ;de conformidad
con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
reglamento este requisito de calificacion SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder”

Cabe indicar, que el Comité, en el marco de sus atribuciones consideraron evaluar otros factores

ademas del precio, incorporando en las bases integradas publicadas el 24 de agosto de 2023,
entre otros, lo siguiente:

e e e bt e e e et e e e T AT St
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“2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1.  Documentos para la admision de la oferta

L

2.2.1.2.  Documentos para acreditar los requisitos de calificacion:
“Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases”.

Estando constituido como requisitos de calificacion los referidos a:

[

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Luego del cual se llevo a cabo la etapa de presentacion de ofertas (via electronica) segun lo
previsto en el cronograma, el 29 de agosto de 2023, respecto a lo cual, se verific que a través de
dicha plataforma, se registraron tres (3) ofertas, segin el reporte de presentacion de
ofertas/expresion de interés, publicado en el SEACE el 30 de agosto de 2023, (Apéndice n.° 16);
adjuntando las ofertas de los siguientes postores: Consorcio Constructores con RUC
n.° 20609570351, Grupo Empresarial KP E.I.R.L. con RUC n.° 20495161774 y Consorcio LUNOX
con RUC n.° 20534240822, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagenn.°7
Reporte de Presentacion de ofertas/expresion de interés

Presentacion de ofertas/expresion de interés

Entidad convocante : MUNCIPALIDAD DISTRITAL OE GROGIO PRADO
Nomenclatura : AS-SUA4A20-U0GPA
Nro. de convocatoria : 1

QObjeto de contratacion : Obea
Descripcion def objeto:  MEJORAMIENTO DEL SERVICK) EDUCATIVO DE LA LE N 22303 CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE
GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA

TR G I Ty ” T

RUC | Codigo Nombre o Razon Social | Fecha Presentacion | Hora Presentacion | Forma de presentacion

1 MEJORAMIENTO OEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1E. N 22605 CENTRO POSLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA -
ICA
20300570351 | CONSORCIO CONSTRUCTORES 20082022 002745 Electronico
20485161774 | GRUPO EMPRESARIAL KPEIR L 2002023 b7 YE ] Elecironico
20534240822 | CONORCIO LUNOX 0002 232058 Electonco

Fuente: Reporte obtenido de la plataforma del SEACE, link:  https:/prod2 seace.qob.pe/seacebus-uiwd-
pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml ?ptoRetorno=LOCAL
Elaborado por: Comision de Control.

Posteriormente en el numeral 7 del Formato n.° 11 denominado “ACTA DE APERTURA DE
SOBRES, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y CALIFICACION™ de 31 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 17), el Comité conformado por los sefiores Mark Florencio Guzmén Rojas
(presidente) en su condicion de &rea usuaria, Carlos Eduardo Ormefio Espinoza (primer miembro
titular) en su condicion de jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones y Claudio
Carlos Arburua Sanchez (segundo miembro titular) en su condicion de Organo Encargado de las
Contrataciones, procedieron a efectuar la APERTURA ELECTRONICA, ADMISION Y

5 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta

& Suscrita por los miembros del Comité de Seleccion Mark Florencio Guzmén Rojas (presidente), Carlos Eduardo Ormefio Espinoza (primer
miembro titular) y Claudio Carlos Arburua Sanchez (segundo miembro titular)
Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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EVALUACION DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACION de la oferta correspondiente
segun orden de prelacion.

Siendo que no fueron admitidas las propuestas presentadas por GRUPO EMPRESARIAL KP
E.LR.L., y CONSORCIO CONSTRUCTORES por las razones que se detallan en el siguiente

cuadro:

Cuadron.5

Detalle de Ofertas no admitidas por el Comité de Seleccion

ADMITIDAS

7. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON

De la recopilacion de informacién

de evaluacion

De acuerdo a la revision efectuada, las siguientes ofertas
no se admiten, por lo que no se les aplicara los factores

n.’

Nombre o razén
social del postor

Consignar las razones para
su no admision

Andlisis

Resultado de la
Evaluacion

GRUPO
1 EMPRESARIAL
KPE.IRL

El Comité de Seleccion
reviso la oferta presentada
encontrando
inconsistencias en el Anexo
n.° 06 de suma alzada con el
valor de /334 996,91 y en el
desagregado de partidas
dice S/ 334 996,90. En la
experiencia presentado por
PRONIED en el Acta de
Recepcion de la Obra como
meta fisica denominado
Redes de  Alimentacion
Primaria 10-22.9 Kv desde el
punto de disefio hasta el
montaje de la Subestacion en
caseta dimensionada
adecuadamente para
suministrar energia eléctrica
en forma continua y eficiente,
el cual requiere una méaxima
demanda de 57.12 Kw, y con
una tension de operacion de
baja tension de 220 Voltios".
LA CUAL NO ESTA DE
ACUERDO A LA
EXPERIENCIA SOLICITADA
EN LAS BASES
INTEGRADAS POR LA
CUAL EL COMITE NO
ADMITE LA OFERTA
PRESENTADA.

De la revision de los documentos presentado
por el postor Grupo Empresarial KP E.IR.L.,
para el proceso de Adjudicacion Simplificada
n° 14-2023-MDGP-SM-1 en la etapa
de seleccion, se pudo observar que el Anexo
n.° 06 Precio de la Oferta, con el valor de
S/ 334 996,91 y en su descripcion literal
(Trescientos treinta y cuatro mil novecientos
noventay seis con 91/100 soles), mientras que
en el desagregado de las partidas figura el
valor de S/ 334 996,90 y en su descripcion
literal indica (Trescientos treinta y cuatro mil
novecientos noventa y seis con 91/100 soles);
sin embargo de acuerdo al numeral 60.4 del
art. 60 Subsanacion de las ofertas del RLCE,
sefiala lo siguiente:"(..) En caso de
divergencia entre el precio cotizado en
nimeros y letras, prevalece este ultimo.(...)",
al respecto, se debio considerar la literalidad
del valor establecido en el desagregado de
partidas el mismo que si guardaba relacion con
valor considerado en el Anexo n.° 06.
En cuanto a la experiencia del postor,
presenta dos contratos siendo uno de ellos
ejecutado al PRONIED con meta denominada:
"Redes de Alimentacion Primaria 10-22.9 Kv
desde el punto de disefio hasta el montaje de
la Subestacion en caseta dimensionada
adecuadamente para suministrar energia
eléctrica en forma continua y eficiente, el cual
requiere una maxima demanda de 57.12 Kw, y
con una tension de operacion de baja tension
de 220 Voltios", ademas de acreditarla con el
Acta de Recepcion de la Obra; siendo que la
denominacion de la obra ejecutada no guarda
relacion con la descripcion de obras similares
establecido en las Bases Integradas que
describe lo siguiente: "Se considerard Obras
Similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o
Recuperacion ~ y/o  Ampliacion  y/o
Reconstruccién de Infraestructura educativa
en general (Institucion Educativa Inicial,
primaria y/o secundaria)". En ese contexto se
descalifica dicha experiencia con un monto
asignado de S/ 220 382,78, siendo que con
dicho valor no llegaria a acreditar el monto
facturado acumulado equivalente a una (1) vez
el valor referencial de la contratacion en la
ejecucion de obras similares.

NO CUMPLE
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CONSORCIO
CONSTRUCTOR
ES

“El Comité de Acuerdo al
Articulo 11. Impedimento g)
En el proceso de contratacién
correspondiente, las personas
naturales o juridicas que
tengan intervencion directa en
cualquiera de las siguientes
actuaciones: i) determinacion
de las caracteristicas técnicas
y/o valor referencial o valor
estimado, ii) elaboracion de
documentos del
procedimiento de seleccion,
iii) calificacion y evaluacion de
ofertas, yiv) la conformidad de
los contratos derivados de
dicho procedimiento, salvo en
el caso de los contratos de
supervision. Traténdose de

personas  juridicas el
impedimento le alcanza si la
referida  intervencion  se

produce a través de personas
que se vinculan a esta.
REVISANDO  QUE  EL
CONSULTOR DEL
EXPEDIENTE TECNICO ES
EL HERMANO DEL
REPRESENTANTE COMUN
DEL  CONSORCIO Y
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA MEDCOR
INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.C.
NO SE ADMITE LA OFERTA.

De la evaluacion de los documentos
presentado por el Consorcio Constructores,
para el proceso de Adjudicacion Simplificada
n.°14-2023-MDGP-SM-1 en la etapa de
seleccion, figura el documento de Identidad del
representante  comin  del  Consorcio
Constructores, Sr. Renzo Augusto Medina
Comejo. Siendo que, en el portal del OSCE
para la convocatoria de la misma, en los datos
del expediente técnico, figura la Orden de
Prestacion de Servicos n.° 1612 de 27 de junio
de 2023 para la elaboracion del expediente
técnico  denominado  "Mejoramiento  del
Servicio Educativo de la .E. n.° 22605 del
Centro Poblado Buena Vista del distrito de
Grocio Prado- Provincia de  Chincha-
Departamento de Ica”, figura el nombre del Sr.
René Ernesto Medina Cornejo. Teniendo
en cuenta el RLCE en el literal g) del art. 11
Impedimento: "En el proceso de contratacion
correspondiente, las personas naturales o
juridicas que tengan intervencion directa en
cualquiera de las siguientes actuaciones:
i) determinacion de las caracteristicas
técnicas y/o valor referencial o valor estimado,
i) elaboracion ~de  documentos  del
procedimiento de seleccion, iii) calificacion y
evaluacion de ofertas, y iv) la conformidad de
los  contratos  derivados  de  dicho
procedimiento, savo en el caso de
los contratos de supervision. Traténdose de
personas juridicas el impedimento le alcanza
si la referida intervencion se produce a través
de personas que se vinculan a esta". En ese
sentido corresponde la descalificacion del
postor Consorcio Constructores por la relacion
directa con el consultor que elabor6 el
expediente técnico.

NO CUMPLE

Fuente: FORMATO N.° 11 Acta de Apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion.
Elaborado por: Comision de Control

Por otro lado, se tiene que la oferta del postor CONSORCIO LUNOX’, fue admitida por el Comité
con un puntaje de " 100 puntos", mas bonificacion por colindancia y REMYPE 115, “puntaje total
115", describiéndose como resultado de la calificacion “De acuerdo a la calificacion realizada
el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden de prelacion, cumple con los requisitos
de calificacion establecidos en las bases (..), sefialando: “Los integrantes del comité de seleccién
por UNANIMIDAD dan por aprobados los resultados de la evaluacion de las ofertas y calificacion,
de acuerdo con los anélisis efectuados y los cuadros de la evaluacion de las ofertas y calificacion
adjuntos que forman parte del presente Acta”, conforme a continuacion se detalla:

Cuadron.’6
Detalle de Oferta Admitida por el Comité de Seleccion
8. DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que pasaran a su evaluacion

n.° Nombre o razén social del postor Item(s) a los que postula

1 | CONSORCIO LUNOX 1

Fuente: FORMATO n.° 11 Acta de Apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion.
Elaborado por: Comision de Control.

7 Conformado por la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L. con RUC 20494796547 y Empresa Julio César Contratistas Generales
S.A.C. con RUC 20534240822

e e e L M Rt

S
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Y, se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.°8
Formato n-°11 Acta de apertura de sobres, evaluacion de ofertas y calificacion
Detalle de Oferta Admitida por el Comité de Seleccion

O e T
8 DETAU.E DE LAS OFERTAS ADMITIDAS YQUE PASAN A EVALUACION

N Nombire 0 razén soclal del postor Item({s) a los que postula

1 |CONORCIO LUNOX 1
9 cwmﬁ
9.01 !NOHBRE g RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | CONORCIO LUNOX
IFICAC CUMPLE | NO CUMPLE
1

[ 2.2.1.00cumentacion de p i4n obligatori X

A |CAPACIDA TECNICA Y PROFESIONAL
[EQUIPAIL 11 G F STRATEGICO |
“JCALIFIGACIOHE S DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE] | 1]

2ded

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y CALIFICACION:

) PERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIAUIDAD X
|FACTORES DE EVALUACION

C
E£CIO
SOSTENIBILY AMBIENTAL Y SOCIAL
INTEGRI LA CONTRATACION PUBLICA

Fuente: Extraido del Acta de Apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion.
Elaborado por: Comision de Control.

Luego el Comité evaluo la oferta econdmica del postor CONSORCIO LUNOX, importe que
ascendid a S/334 996,91, y respecto al resultado de la calificacion y evaluacion de los factores de
evaluacion previstos en las bases integradas, en los numerales 9 y 10 del citado formato,
establecidé un puntaje total de cien (100.00) puntos, adjudicando la buena pro a favor del
CONSORCIO LUNOX, tal como se detalla en la siguiente imagen:

2¢f 3¢ | >

Imagenn.°9
Detalle de Calificacion y Factores de Evaluacion
9 |CALIFICACION
9.01 [NOMBRE O RAZON BOGIAL DEL POSTOR N° 1 | CONORCIO LUNOX
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE | NO CUMPLE
2.2.1.Documentaclén de presentacidn obligatoria X
A CAPACIDA TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMITT () FGTRATEGICO |
CALFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE] { |
2de 3
FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y CALIFICACION:

‘ B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD X
C FACTORES DE EVALUAGION
PRECIO X
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL X
INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA X
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
10.1 [NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 [CONORCIO LUNOX
ﬂCTORES PUNTAJES
PRECIO 98.00
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ¥ SOCIAL 3.00
INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA _2.00
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 100.00

Fuente: FORMATO n.° 11 del SEACE Acta de Apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion.
Elaborado por: Comision de Control
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Al respecto, conforme se advierte en el Acta de apertura de sobres, evaluacién de las ofertas y
calificacién, el Comité calific la propuesta del postor, sefialando que acreditd su experiencia
en la especialidad, con un monto facturado acumulado de una (1) vez el valor referencial,
procediendo por unanimidad a otorgar la buena pro, con un monto adjudicado de S/334 996,91;
conforme se advierte en el Acta en el numeral 13 Resultados de Calificacion.

Imagen n.° 10
Resultado de Calificacion
13 |RESULTADOS DE LA CALIFICACION

Oe acuerdo a la , o POsIOr que obluvo ¢l PRIMER lugar en orden de prelacion, cumple los requisitos de|
en las bases

~ NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL. POSTOR GANADOR

CONSORCIO LUNOX INTEGRADOS POR JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C -EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES ELR.L
Representants Legal: NOELYA XIOMARA HUAMAN PALOMINO

CON UNA OFERTA ECONOMICA DE:
S/ 334,996,91 (TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO ML NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS con 91/100 soles)

14 |ACUERDO ADOPTADO
Las integrantes del comité da seleccion, por UNANIMIDAD dan por los i do la de las olertas y|

;l?pm de ncueroo con el un%uaw y los cuadros da Evaluacion de Ofertas y Calificacién adjuntos que forman parte dei
1

L—

Y / / / ]

| % om “@?W !

/ /I‘;(I’ b}‘l l@g i L ’

| [
| sie) )um/m SEEhOn LNy " W S ‘f!an!,ﬂ i
L [ U 7 T NOMBRES Y FIRMAS DE LGS MIEMBROS DEL COMITE f& SELEC csON T 77A~1;/i

Fuente: FORMATO N° 11 Acta de Apertura de sobres evaluaaon de las ofertas y callf camén
Elaborado por: Comision de Control.

Declarando como postor ganador al citado consorcio, lo que también se desprende del reporte del
otorgamiento de la buena pro (Apéndice n.° 18), conforme se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 11
Reporte de Otorgamiento de Buena Pro

” REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
SE@CE 5=

Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO

Nomenciatura : AS-SM-14-2023-M0GP-1

Nro. e convocatonia : 1

Ovjeto de convatacion Qv

Descripcion oel obetc MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE N 22605 CENTRO POBLADO BUENA VISTA. DXSTRITO DE
GROCIO PRADQ - CHINCHA - ICA-

Nro_ e 1 T Caniodsd Sobciads 12 = Vool Referencial . & 014 94 91 Resdlade Aduocedc
Descripcdn del MEJORMEENTO DEL SERVICIO EDUCATH WAL Unedad Je Modsda e Cantaad Deserts. o

22008 CENTRO POBLADO ﬁluV\AD m'( )l

GROGIO PRADC - GHMCHA - CA

g & . [prRINIaNN. oy e
40822 CONORCIO LUNOX M0AT2-JULIO CESAR CONTRATIST o

BENERALES SA C

[O464 79654 1-EMPRE 5A CONSTRUCTORA DE OBRAS
CIVILES EMPRESA NDWIDUAL DE RESPONSABLIDAD
| LMTAOA

598 91

Fuente: Reporte obtenido de la plataforma del SEACE, link: https://prod2 seace.qob.pe/seacebus-uiwd-
pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion xhtml?ptoRetorno=L OCAL
Elaborado por: Comision de Control.

Sin embargo, de la verificacion de la documentacion obrante en la oferta del postor, se ha
corroborado que no cumplié con acreditar todos los requisitos de calificacion (Experiencia del
postor en la especialidad) establecidas en el Capitulo |1l " Requerimiento” de la Seccion Especifica
de las bases integradas; tal como se expone a continuacion:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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1. La Entidad otorg6 la buena pro a postor que no cumplié con el requisito de calificacion:
“De la experiencia del postor en la especialidad”

Del requisito de calificacion: Experiencia del postor en la especialidad:

De acuerdo con lo establecido en el capitulo Ill. REQUERIMIENTO, literal c), de las
bases integradas, para la experiencia del postor en la especialidad, se exigio lo siguiente:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra”.

“Se considerara obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o ampliacion
y/o reconstruccion de infraestructura educativa en general (Institucion Educativa inicial,
primaria y/o secundaria)”

También se advierte que en el numeral 3.1, de las bases integradas se establecid los
REQUISITOS DE CALIFICACION, disponiéndose en el literal B) EXPERIENCIA DEL POSTOR
EN LA ESPECIALIDAD, requisitos:

°El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante un periodo de diez
(10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes a un méaximo de diez
(10) contrataciones.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, que se computaran
desde la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o Ampliacion
y/o Reconstruccion de infraestructura educativa en general (Institucion Educativa inicial,
primaria y/o secundaria).”

Asimismo, se dispone para la acreditacion de la experiencia del postor lo siguiente:

‘La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

o

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

Al respecto, el postor en su oferta adjunté el ANEXO N° 10, denominado EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" de 29 de agosto de 2023; y, la informacién que lo sustenta, en
cuyo anexo, se describe la experiencia del postor en la especialidad, tal como se muestra en la
siguiente imagen:

¢ De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion’, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,
mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros
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Imagen n.° 12

Anexo n.° 10 Experiencia del postor en la especialidad
NUKICIPALIDAD DISTRITAT OF GROGIO PRADD
ADJUDICACION SINPUFICADA AS-SM-14. 2022 MDGP 1

ANEXO N*10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIOAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-5M-14-2023-M0GP-|

Preserte

Medante ol prosents. ol suecrip detals I3 squients co EXPERENCAENBRAS SMILARES: e e ——p————H——————
1 " b { FECHA DEL | TECHA DE LA | DXPERENCA I TWODE| MONTO |
fw| cuewe | OBJETO DEL CONTRATO WOONTRATO | oleato | RECEPCION | PROVENIEN MONEDA | MPORTE

T
| causio | FaCTURALO |
| VENTA | AcusuLALO |

| DEOBRA | TEDE: |
| !

CONTRATOR 011, | ' CONSORCIO
iy e | 2oeR0 | U7 | GANMIGUEL | SOLES | S/124887.44 MBI
2017104 H | rtroron |
§ | ARCANGEL |
|
{
|
ONTRATO N (0% R A .
2 TP T N i 18071408 30887148

£ SN YA

TOTAL SarsI3420

Grocss Prado. 29 de Agusts del 2073 2
REPRESENTANTE COMON
CONSORCIO LUNOK
Noolya Xiomara Huaman Paicavac
DNL NT72118%0
Reprosectante Comun

Fuente: Extraido de la pagina 37 de documentos presentados por el postor el 29 de agosto de 2023 en la plataforma
del Seace

Elaborado por: Comisién de Control.

De lo consignado en el citado anexo, se advierte que, el monto facturado acumulado por
experiencia en la especialidad asciende a $/478 334,23 sin embargo, los documentos que forman
parte de la oferta registrado en la plataforma del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
"SEACE", que se adjunté al citado anexo, para sustentar la experiencia del postor en la
especialidad de una (1) vez el valor referencial del Procedimiento de Seleccién (5/344 996,91);
entre otros, el Contrato de Adjudicacion Simplificada n.° 002-2021-CS/MDGP de ejecucion de
obra, consignando como objeto del contrato “AMPLIACION DE 01 AULA PARA NIVEL INICIAL
EN LA IE. 22519, DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA DE CHINCHA,
DEPARTAMENTO DE ICA” por el monto de $/172 762,74, sefialando como fecha de contrato y
fecha de recepcion de obra el 25 de mayo y 23 de setiembre de 2021 , fespectivamente, acreditado
con el contrato y acta de recepcion de obra, considerado en el folio 69 de la Oferta del
CONSORCIO LUNOX que contiene 123 folios (Apéndice n.° 16), respecto a este ltimo, se denota
datos incongruentes constituyendo documento inexacto, advirtiéndose de ello, que la oferta del

postor, no cumplio con acreditar experiencia en la especialidad segun lo establecido en las bases
integradas tal como se detalla a continuacion:

“ S ————
Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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Cuadron.7

Verificacion de la oferta respecto a los requisitos de calificacion referidos a la experiencia del
postor en la especialidad

Documentacion contenida De la recopilacion de informacion
Bases en la oferta del postor
Integradas Documentacién con el que Analisis Resultado-c'je
3 e la Evaluacion
acredita experiencia
3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos: De la documentacion
contenida en la oferta para
acreditar el presente requisito,
“El postor debe acreditar | se adjuntan los documentos
un monto facturado | que  se  detallan a
acumulado equivalente | continuacion:
a una (1) vez el valor De la revision del contrato y
referencial  de  la del Acta de recepcion de obra
contratacion, en la |1, Contraton.° 011-2017-MDA | Presentado para
ejecucion de  obras “‘Mejoramiento  de  la | 12 acreditacion de
similares, durante un | Institucion Educativa Inicial | la experiencia del postor en
periodo de diez (10) San Matincito, en el Anexo | la especialidad, se evalla la CUMPLE
afos a la fecha de la Palma Alta, distrito de Asia- | participacion por parte de uno
presentacion de ofertas, |  Cafiete”, siendo la Meta “ | de  los  consorciados
correspondientes a un |  Construccion de 01 aula y | acreditandose el porcentaje
maximo de diez (10) Teg;mo'? hlEgdlérc]:l:t?sa ?e'c': del monto correspondiente e
; nstitucion Educativa Inicial | .
contrataciones. San Martincito en el Anexo indicado por el postor.
Palma Alta, distrito de Asia-
Cafete-Lima"
El postor debe acreditar - Contrato de Consorcio.
un monto  facturado y
acumulado equivalente - Acta de Recepcion de
a UNA (1) vz EL | Obra
VALOR REFERENCIAL 2. Contrato De los documentos adjuntos el
DE LA n.°009-2017/MPP/UACP postor cumple con acreditar la
CQNTRATACION' enla | “Creacion de la Institucion experiencia en la especialidad
i cudon el ioneae Educativa n.912 del Nivel | de acuerdo con las obras
sr,;n/lares,tdgrante los 1/0 {?xgnal ;n II-a As;:amgc;ién F(’jrol similares y en porcentaje de
afios anteriores a la ivienda Las Américas de i
fecha de presentacion giStS'to del P'i'sco, provincia Sg;ttl;g)i::;%% acorsdee 8 23 CUMPLE
de ofertas, que se € IFISCO, Ica e
computaran dste la - Adenda n.® 1 Contrato | Participacion.
suscripcion del Acta de de Consorcio.
Recepcién de Obra - Acta de Recepcion de
Obra.
Se considerars obra B- Contrato de  Adjudicacion | Si bien adjunta el Contrato de
o : ; Simplificada  n.°  002-2021- | Adjudicacion Simplificada
;mflar & C;‘reaCIén y;o CSIMDGP “Ampliacion de 01 | ne 002-2021-CSIMDGP A, se
cjolamieio YO 1" Un Aula para el Nivel Inicial en | genota datos incongruentes enel |  NO CUMPLE
Rec”? eracion o la LE. 22519 en el distiito de | 4t e recepcion de obra referido
Ampliacion ylo | Grocio Prado- Chincha-lca a la firma del representante legal,
Reconstruccion de i g%t; do Recepcion de | o registrarse en la parte de la
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infraestructura
educativa en general
(Institucion  Educativa
inicial,  primaria  y/o
secundaria)”

“La experiencia del postor
se acreditar4 con copia
simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i)
contratos y sus respectivas

suscripcion  del acta  al
CONSORCIO PUERTO
MALABRIGO representado por
Katia Marilu Castillo Castro como
representante  legal, lo que
discrepaba con los  datos
contenidos en el contrato de
Adjudicacion Simplificada n.° 002-
2021-CS/MDGP de ejecucion de
obra donde aparece consignado
el sefior Carlos Antonio Cornejo
Quispe como representante legal
de la Empresa Constructora de
Obras Civiles E.I.R.L., a cargo de

resoluciones de la  ejecucion el  contrato,
liquidacion; o (iii) contratos constituyendo documento
y  sus  respectivas inexacto

constancias de prestacion
0 cualquier ofra
documentacion® de la cual
se desprenda
fehacientemente que la
obra fue concluida, asi
como el monto total que
implico  su  ejecucion;
correspondientes a un
méximo de veinte (20)
contrataciones.

[T

Sin perjuicio de lo anterior,
los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia
del postor en la
especialidad.

Fuente: Oferta contenida de la plataforma del SEACE y bases integradas
Elaborado por: Comision de Control.

Tal como se advierte en el citado cuadro, de la revision de la documentacion contenida en la oferta
del postor para acreditar la experiencia en la especialidad; y, considerando que de conformidad
de las bases integradas, la misma debié sustentarse con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, se ha evidenciado que el
monto de S/172 762,74, de acuerdo a lo exigido en las bases integradas; el postor no cumplié con

9 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo
mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

 ————————————— ——— e ————— e e e e L e M
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acreditar su experiencia en la Especialidad al denotarse datos incongruentes en el acta de
recepcion al registrarse en la parte de la suscripcion del acta al CONSORCIO PUERTO
MALABRIGO representado por Katia Marili Castillo Castro como representante legal, lo que
discrepaba con los datos contenidos en el contrato de Adjudicacion Simplificada
n.° 002-2021-CS/MDGP de ejecucion de obra donde aparece consignado el sefior Carlos Antonio
Cornejo Quispe como representante legal de la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L.,
a cargo de la ejecucion del contrato, y también se le consigné en el acta de recepcion presentada
para acreditar experiencia del postor en la especialidad, como se observa en la siguiente imagen:

Imagen n.° 13
Acta de Recepcién de obra del Contrato de Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-CS/MDGP

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
; GROCIO PRADO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Provecta “AMPLIACION DE 61 ALLA PARA FL NIVEL INICIAL EN LA LE. 22519 IISTRITO
DE GROCIO PRADO. PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DF 104

. -

Mustatidad de Fjecuch LBk MG

Cuntratiaa FMPRES L CONSER! C TORA DF OBRAS CIVILES F LRI

a 1145 horas dol 23 de Neprumbes ol
eninion de Ryewpsion de A

Ing, Jubana Pucta Del Rio e
Infraestiucties y Dossrnallo |
o Ing 1uis Raborto Neyrs fub Ticadk con DNE N® 22053977, con CIP N® 74453, Supenyiser
o O
Towds oo fuveon wekss wcdionte Resolecton de Aewidia N® 0816.2001-MDGEA, de focho
I de Sepreambee el 2021
Lo Representacson i b Linpresa Compste
St Carbon Aot Cormep Qurgse idonhifisade: von DNTN® 21EXTRA3. Reprosentunte | epal de la
-
A clecto de proveder a b RECTICION i A OBRA AMPFLIACION DI AULA
PARA 1 NIVET INICTAL TN TA TE 22519 DISTRITO DE GROCIO PRADO. PROVINCIA DI
CHINCHA - UEPARTAMENTO DE JCA™, com las shgumtes o

consoucn/)_A_UNok
Xiomana Rusna Peoming
et SENTANE O

PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA - PERU

Fuente: Oferta del Consorcio Lunox presentada electronicamente a través del SEACE
el 29 de agosto de 2023
Elaborado por: Comision de Control.

Del mismo modo, se realizd la consulta de participacion como miembro integrante de la comision de
recepcion de obra sefialados en el acta precedente, a los sefiores Juliana Del Rio Tasayco y Luis
Roberto Neyra Tubilla, segln se describe a continuacion:

Mediante Carta n.* 004-2024-CG/OCI0405 de 5 de abril de 2024 (Apéndice n.° 19), el Organo de
Control Institucional requiri6 a la sefiora Juliana Paola Del Rio Tasayco:
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“CONFIRME si PARTICIPO Y SUSCRIBIO el Acta de Recepcion de Obra “AMPLIACION DE
01 AULA PARA EL NIVEL INICIAL EN LA I.E. 22519, DISTRITO DE GROCIO PRADO,
PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA” Cod. 2482289 (SNIP N° 347905),
emitida el 23 de setiembre de 2021, donde se le consigna como miembro integrante de la
Comisién de Recepcién de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado en su condicion de Sub
gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, registrandose en el citado documento la
Resolucién de Alcaldia N° 0846-2021-MDGP/A, de fecha 18 de setiembre de 2021, como
documento de designacion; donde se visualiza sello y firma del representante de la Entidad y
representante de la empresa constructora’.

En atencion a lo antes requerido, mediante Carta n.° 001-2024-JDRT, de fecha de recepcion el
10 de abril de 2024 (Apéndice n.° 20), Juliana Paola Del Rio Tasayco ingeniero civil con
CIP N°91886, indica lo siguiente:

‘Respecto a lo mencionado, informo que NO HE PARTICIPADO NI SUSCRITO EL ACTA
DE RECEPCION DE OBRA “AMPLIACION DE 01 AULA PARA EL NIVEL INICIAL EN LA I.E.
22519, DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE
ICA” Cod. 2482289 (SNIP N° 347905), emitida el 23 de setiembre de 2021, como miembro
integrante de la Comision de Recepcion de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado en
condicion de Sub gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Asimismo, cabe recalcar que mis labores en el Cargo de SUBGERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GROCIO PRADO, culminaron el 28 de diciembre de 2018: se anexa a la presente
CONSTANCIA suscrita por el Subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital
de Grocio Prado, provincia de Chincha, Departamento de Ica, de fecha 28 de diciembre de
2018.", comprobandose asi, que la citada acta de recepcion de obra, carece de veracidad.

Asi’ también, mediante Carta n.* 005-2024-CG/OCI0405 de 5 de abril de 2024 (Apéndice n.° 21),
el Organo de Control Institucional requiri6 al sefior Luis Roberto Neyra Tubilla:

“CONFIRME si PARTICIPO Y SUSCRIBIO el Acta de Recepcion de Obra “AMPLIACION DE
01 AULA PARA EL NIVEL INICIAL EN LA I.E. 22519, DISTRITO DE GROCIO PRADO,
PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA” Cod. 2482289 (SNIP N° 347905),
emitida el 23 de setiembre de 2021, donde se le consigna como miembro integrante de la
Comisién de Recepcion de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado en su condicién de
Supervisor,  registrandose en el citado documento la Resolucion de Alcaldia
N° 0846-2021-MDGP/A, de fecha 18 de setiembre de 2021, como documento de designacion;
donde se visualiza sello y firma del representante de la Entidad (Supervisor) y representante
de la empresa constructora.”

En atencion a lo antes requerido, mediante Carta n.® 001-2024-LRNT(Apéndice n.° 22) , de fecha
de recepcion el 12 de abril de 2024, Luis Roberto Neyra Tubilla ingeniero civil Reg. CIP N° 74453,
indica lo siguiente:

‘informar que mi persona, NO HA PARTICIPADO, NI SUSCRITO el Acta de Recepcion de
Obra “AMPLIACION DE 01 AULA PARA EL NIVEL INICIAL EN LA I.E. 22519, DISTRITO DE
GROCIO PRADO, PROVINCIA DE CHINCHA- DEPARTAMENTO DE ICA” Cod. 2482289
(SNIP N° 347905), en mi condicion de Supervisor.

Asi mismo indicar que en la fecha que menciona el Acta de Recepcién y la Resolucion
de Conformacion de Comision de Recepcion de obra me encontraba ejerciendo funciones
como Jefe del Area de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sunampe.
Durante mi permanencia en dicho cargo no ejerci otras funciones profesionales en ninguna

otra Municipalidad’, comprobandose asi, que la citada acta de recepcion de obra, carece de
veracidad.
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De lo expuesto, se ha comprobado que el Comité llevo a cabo la conduccion del procedimiento
de seleccion inobservando el marco de la normativa de contrataciones y las bases integradas que
constituian las reglas definitivas del procedimiento de seleccion, al evidenciarse que, admitio,
evalud y calific la oferta presentada por el postor, pese a que no acredito fehacientemente el
cumplimiento del requisito de calificacion exigido en las bases integradas, e incluso a pesar que la
oferta contenia informacion inexacta no se advirtio ningn procedimiento que el Comité haya
realizado a fin de corroborar la veracidad de dicha informacion.

No obstante, el Comité continué con la apertura y evaluacion economica de la mencionada oferta;
resultado del cual, emiti6 y suscribi6 el "Formato N° 11" denominado " ACTA DE APERTURA
DE SOBRES, EVALUACION DE LAS OFERTAS Y CALIFICACION" de 31 de agosto de 2023,
siendo que en dicho formato los miembros del Comité, consignaron como resultado de evaluacion:
ADMITIDO, puntaje de cien (100) puntos, puntaje total de ciento quince (115) puntos por
bonificacion por colindancia y REMYPE; y, segun lo descrito en el numeral 13 otorgé la buena pro
al postor por el importe de S/334 996,91, que obra en el expediente de contratacion, asi como en
el REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO registrado el 31 de agosto de 2023 en
la plataforma del SEACE, por Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez con el usuario

Las bases integradas del procedimiento de seleccion precedente, se establecio que, una vez
consentido el otorgamiento de la buena pro, el Organo Encargado de las Contrataciones o el
6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento, conforme se detalla en la siguiente imagen:

Imagen n.° 14
Bases integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 14-2023-MDGP-1,

1.43. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hbiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
¢l mismo dia de la notificacion de su otorgamiento

£l consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido

Importante

I Una vez consentido el oforgamiento de fa buena pro, el drgano encargado de las conlrataciones ‘

| 0 ¢l drgano de a Entidad al que se haya asignado fal funcidn realiza la verificacion de fa oferta |
presentada por el poslor ganador de fa buena pro conforme lo estabiecido en el numeral 64.6 def
artlculo 64 del Reglamento.

Fuente: Extraido de las Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 14-2023-MDGP-1, pag. 7.
Elaborado por: Comision de Control.

Por lo que, Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, jefe de Logistica y Control Patrimonial, tenia
la obligacion de realizar la verificacion posterior de la documentacion contenida en la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro, y por ende comprobar la inexactitud o falsedad
de la informacion presentada en la misma, ello en el marco de lo establecido en el numeral 64. 6
del articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; respecto a lo cual, cabe

W
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traer a colacion lo sefialado en la Opinion n.° 096- 2017/ DTN de 31 de marzo de 2017, emitida
por la Direccion Nacional de Normativa del OSCE, que sostiene:

‘[..] este Organismo Supervisor, con fecha 21. FEB.2017 publico una " Nota de Prensa"
precisando que " Las entidades publicas tienen Ia responsabilidad de fiscalizar todos los
documentos, declaraciones y traducciones que presenten los postores adjudicados con la
Buena Pro en los distintos procedimientos de seleccién.”

Cuando el [...] Reglamento hace referencia al articulo 32 de Ja Ley N° 27444 " Ley del
Procedimiento Administrativo General', dicha referencia debe entenderse efectuada respecto

del procedimiento de fiscalizacion posterior y no de la necesidad de realizar de un muestreo
previo.

Todos aquellos documentos, declaraciones y traducciones presentados por los postores
adjudicados con la buena pro, en los distintos procedimientos de seleccion que lleve a cabo
cada Entidad, deberan ser sometidos al procedimiento de fiscalizacién posterior, sin que para
ello sea necesario recurrir al sistema de muestreo establecido por el articulo 32 de la Ley
N°® 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General; siendo todas las Entidades
responsables de velar de que sus funcionarios y/o servidores cumplan con dicha obligacion.

[T

Asi como lo sefialado, en la Opinion n.® 042-2022/DTN de 30 de mayo de 2022, emitida por la
Direccion Técnico Normativa del OSCE que afirma: [..-] 3. CONCLUSIONES 3.1 De conformidad con
el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento, una vez consentida la buena pro, la Entidad a través
del organo competente realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor adjudicatario, con la
finalidad de determinar que no se ha transgredido el principio de presuncién de veracidad. Siendo asi, se
desprende que, en todo procedimiento de seleccion, toda la documentacion que conforma la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro debe ser sometida a la referida verificacion |... ]

Al respecto, del Acta de recopilacion de informacion n.° 002-2024-CG/OCI0405 de 23 de enero de
2024, referido al expediente de contratacion!? (Apéndice n.° 23) del procedimiento de seleccién
Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, no obra informe de los resultados de la
verificacion posterior a cargo del 6rgano encargado de contrataciones de la Entidad, por lo que el
organo de Control institucional le solicité a la Entidad, mediante Oficio n.°300-2024-CG/OCI0405,
de 29 de febrero de 2024'" ( Apéndice n.° 24), “informacion documentada de los resultados de Ia
FISCALIZACION POSTERIOR a cargo del 6rgano encargado de contrataciones de la Entidad de
los documentos adjuntados por CONSORCIO LUNOX en su presentacion de propuesta, asi como
de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato”.

Obteniendo como respuesta el Oficio n.° 055-2024-MDGP/GM recepcionado el 13 de marzo de
2024 (Apéndice n.° 27), la Entidad, adjuntando el INFORME N° 291-2024-MDGP/ULYCP
de 06 de marzo de 2024, emitido por Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez en su condicion
de jefe de la Unidad de Logistica, indicando:

) 1 Expediente de contratacion que consta en un file de doscientos sesenta y siete (267) folios, referido a la convocatoria, entregado conjuntamente
con la Carta N°001-2023/CL a folios 117, a la auditora acreditada para recopilar informacién mediante Oficio n.® 101-2024-CG/OCI/0405, de 23
de enero de 2024, mediante Acta de recopilacion de informacion n.° 002- 2024 - CG/OCI0405 de 23 de enero de 2024.

" Lo que fuera solicitado por el Organo de Control Institucional, al tomar conocimiento del Informe de Supervision de
Oficio N°D001424-2023-OSCE- SPRI de 06 de octubre de 2023 (Apéndice n. 25). (Remitido a la Gerencia Regional de Control Ica mediante
Oficio N° D006436-2023-OSCE-DGR); donde deja constancia de la solicitud presentada por la Empresa Constructora de Obras Civiles EIRL,
solicitando la expedicion de la Constancia de Capacidad de Libre Contratacion para la Adjudicacion Simplificada n. ° 14-2023-MDGP-1, el tramite
que no fue admitido debido a que el procedimiento de seleccién se encontraba con estado “contratado”, Informe de Supervision de Oficio
N°D001424-2023-OSCE-SPRI que fuera notificado a Claudio Carlos Arburua Sénchez como 6rgano encargado de contrataciones en su
condicion de jefe de Logistica el 06 de octubre de 2023, conforme se desprende de Informe N°1353-2023-MDGP/ULYCP, de 09 de octubre de
2023 (Apéndice n.° 26). a folios dos (02) emitido por el jefe de Logistica, informe que también fue notificado a la entidad mediante Oficio
N° D002572-2023-OSCE- SPRI de 10 de octubre de 2023, conforme se desprende del reporte emitido por mesa de partes de la entidad,
registrado el 13 de octubre 2023, con N° EXP, 636 MPV, “respuesta 165 de 165 de fecha de envio 12 de octubre de 2023" (Apéndice n.° 26).
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’(...) de acuerdo al cuadro presentado en la oferta del consorcio lunox, el anexo 10 donde
presenta 3 contratos de diferentes entidades del estado, por el cual se envié documentos por
mesa de partes virtual a 2 entidades ya que uno de los contratos presentado como experiencia
corresponde a la entidad misma de Grocio prado en la cual se adjunta copia del contrato de
dicha experiencia encontrado en los archivadores correspondiente al aiio 2021 del proceso de
Adjudicacion Simplificada N°02-2021 por la cual se adjunta los documentos que se enviaron
para la fiscalizacion posterior de los contratos presentados como experiencia no habiendo
recepcionado respuesta alguna de las entidades como la municipalidad distrital de Asia y
municipalidad del distrito de pisco”

Adjuntando:

e Carta s/n dirigida al sefior Alcantara Malasquez Isaias Antonio, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Asia, de 09 de octubre de 2023, conteniendo 04 folios
adjunto de mesa de parte virtual correspondiente al envio del documento de
11 oct 2023 13:25.

e Carta s/n dirigida al sefior Fuentes Hernandez Pedro Edgar, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Pisco, de 09 de octubre de 2023, conteniendo 03 folios
adjunto de mesa de parte virtual correspondiente al envio del documento de
11 0ct 2023 13:18.

e Contrato de Adjudicacion Simplificada N° 002-2021-CS/MDGP de fecha de suscripcion
25 de mayo de 2021 a 05 folios.

No habiéndose anexado documento que acredite haber realizado la verificacion posterior a cargo
del drgano encargado de contrataciones de la Entidad de los documentos adjuntados por
CONSORCIO LUNOX en su presentacion de propuesta para acreditar que cumplié con el requisito
de calificacion: “De la experiencia del postor en la especialidad”, ni informe de los resultados de la
fiscalizacion posterior, solo adjunta documentacion sefialada en el parrafo precedente que fue
emitida el 09 de octubre de 2023 posterior a la suscripcion del CONTRATO n.° 14 DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA - 2023-MDGP llevado a cabo el 19 de setiembre de 2023, asi
como posterior a la notificacion del Informe de  Supervision de  Oficio
n.® D001424-2023-OSCE-SPRI de 06 de octubre de 2023.

Denotandose que con relacion al Contrato de Adjudicacion Simplificada n.® 002-2021-CS/MDGP
no fue motivo de verificacion posterior su respectiva acta de recepcion de obra; no obrando
en el expediente de contratacion, documento alguno que lo acredite, pese a que la citada acta de
recepcion de obra se denotaba datos incongruentes conforme ha sido sefialado.

Sin perjuicio de ello, el Organo de Control Institucional mediante Oficio n.® 456 -2024-CG/OCI0405
de 11 de abril de 2024 (Apéndice n.° 28), requirio a Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, jefe
de Logistica: “Informe documentadamente si ha realizado la verificacién de los documentos
contenidos en la oferta presentada por el postor CONSORCIO LUNOX" ganador de la buena
pro del procedimiento de seleccion [...] entre los cuales se encuentra:

1. Documentacion presentada en la oferta presentada para acreditar el requisito de calificacion:
“De la experiencia del postor en la especialidad”.

Del mismo modo sirvase informar:

2. Las acciones realizadas para la verificacion de la capacidad técnica y profesional a su
cargo en su condicion de drgano encargado de las contrataciones.

12 Conformado por la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L. con RUC 20494796547 y Empresa Julio César Contratistas Generales
S.A.C. con RUC 20534240822
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3. Las acciones realizadas para la verificacion constancia de Capacidad Libre de
Contratacion expedida por el RNP.

Asi también informe documentadamente, respecto a:

4. La remision del proyecto del Contrato n.° 14 de Adjudicacion Simplificada - 2023- MDGP,
elaborado en su condicion de Organo Encargado de las Contrataciones del Estado a las

areas competentes para que se proceda a la suscripcion del contrato el 19 de setiembre de
2023"

Emitiendo Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, jefe de Logistica: el Informe
n.® 515-2024-MDGP/ULYCP del 16 de abril de 2024, remitido al Organo de Control Institucional
mediante Oficio n.° 078-2024-MDGP/GM del 18 de abril de 2023 (Apéndice n.° 29), donde
comunica que ha sido “RESPONDIDO CON INFORME 291 DE LA UNIDAD DE LOGISTICA CON FECHA
06 DE MARZO DEL 2024 SE ADJUNTO DOCUMENTACION SOBRE LA FISCALIZACION POSTERIOR
SOBRE LA EXPERIENCIA PRESENTADA EN LA OFERTA, ACERCA DE LOS PUNTOS 2 Y 3 SOBRE LAS
ACCIONES REALIZADAS ACERCA DE LA VERIFICACION TECNICA Y PROFESIONAL Y LA
VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LA LIBRE CONTRATACION de acuerdo a la documentacion
presentada para el perfeccionamiento del contrato de rigi bajo el Principio de Presuncion de Veracidad y de
Privilegio de Controles Posteriores, [...] sobre la remision de proyecto de contrato es firmado por la gerencia
municipal previa remision de la sub gerencia de desarrollo urbano y la oficina de asesoria legal dandole visto
bueno en la paginas del contrato”,

Por lo antes descrito, se infiere que el citado servidor no ha realizado la verificacion posterior
de la documentacién contenida en la oferta del postor ganador, toda vez que, en el expediente
de contratacion no obra ningin documento que acredite las acciones previas
a la suscripcion del contrato, accion que hubiese permitido a la Entidad declarar la nulidad
de la buena pro, y no proseguir con el perfeccionamiento del contrato; toda vez que, de la revision
de autenticidad efectuada por el personal del Organo de Control Institucional en forma selectiva a

los documentos que acreditan la experiencia en la especialidad se ha comprobado la existencia de
documentacion inexacta.

2. La Entidad suscribi6 contrato con postor ganador de la buena pro que no cumplié con
acreditar requisitos para el perfeccionamiento del contrato, relacionado al equipo
estratégico, y la experiencia del residente de obra, asi como de documentacion inexacta
referida a la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion.

A pesar de lo expuesto, Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, responsable del Organo
Encargado de Contrataciones en su condicion de jefe de Logistica, prosigui¢ con las actuaciones
para el perfeccionamiento del contrato; respecto a lo cual, de la revisién a la documentacion
contenida en el expediente de contratacion, se advierte la Carta n.° 0001-2023/CL sin fecha de
emision (Apéndice n.° 30), con asunto "PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA
SUSCRIPCION DE CONTRATO" en ciento doce (112) folios, suscrita por Noelya Xiomara Huaman
Palomino, representante comin del postor, que contiene el sello de recepcion de la unidad de
tramite documentario de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, consignando la fecha de
recepcion el 18 de setiembre de 2023, las 12:54 horas con el n.° Exp. 8347, siendo recepcionada
a horas 1:15 del mismo dia por la Unidad de Logistica (conforme se verifica del sello de recibido)
a continuacion, se aprecia la Carta n.° 0001-2023/CL en la siguiente imagen:

P T T A O Y e ——
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Imagen n.° 15
Carta N° 0001-2023/CL, presentada por CONSORCIO LUNOX

o~
74—

AS-SM-14- ~ A € o~
T CONSORCIO LUNOX
“ANo de la unidad la paz y ol desarrolio” 7

- VABBCIPALEAD DUS TR O CRLE: PO |

GARTA N'0001-2023/ GL, @i reciBioo
EET tmoan 0F WWAMTE DOCUMERTARN
SENOR VICTOR HUGO PACHAS MORAN
ALCALDE DISTRITAL DE GROCIO PRADO

ATENCION SUB GERENTE DE LOGISTICA
ASUNTO PRESENTACION DE DOCUMENTAGION PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO.

REFERENCIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N° AS-8M-14-2023-MDGP-
OBR: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N 22608 ‘CEDNENtS
POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA”

De mi consideracion.

Es grato o # Ud. Para mi cordial saludo v a la vez hacer de su conocimiento
que mi representado, ob(uvohhmmooeluwammoﬂaonlammqwahlocha

Quedo consentida y al amparo de lo estipul, en la ley de del estado y su

fegiamento, ley N° 30225 modificada Por D Leg 1341 y Reglamento 0.8 N° 350-2018-EF
modificado por DS N* 056-2017 EF, cumpio con presentar l0s documentos para celabrar ef
Contrato respectivo para ta ejecucion de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EOQUCATIVO
DE LA LE. N 22605 CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DE GROCIO PRADO -
CHINCHA - ICA" de la ADJUDICACION SIMPLIFIGADA N'AS-SM-14-2023-MDGP-1.

$in otro particular aprovecho ta oportunidad para reneranes s muesiras de mi Consideracion

Atentamente

AV dal Yl
greveare ke ssomaupotllonerars oz
Noelyﬁ'ﬁwnm%mm Palomine

A

REPRESUNTANTE COMUN

CON§ORCI1 LUNOX

CONSORCIO LUNOX.
Noelya Xiomara Huaman Palomino
ONL W'77211850
Representante Comun

Fuente: Acta de n.® 003-2023-CG/OCI0405 de 23 de noviembre de 2023.
Elaborado por: Comision de Control.

Siendo que, de la revision a los documentos que se anexaron a la citada carta, se verifico que
el postor Consorcio LUNOX no cumplié con acreditar el requisito para el perfeccionamiento
del contrato, relacionado al equipo estratégico y la experiencia del residente de obra, a pesar que
fueron considerados como requisitos para acreditarse para el perfeccionamiento del contrato en los
literales A.1) y A.3) del numeral 3.1 del capitulo Il de las bases integradas, lo que a continuacién

se desarrolla:

Respecto al equipamiento estratégico, se comprobd lo siguiente:

Es de sefalar, que de acuerdo con lo referido en el inciso A1 del numeral 3.1 del Capitulo Il
Requerimiento, se indica los Requisitos de calificacion para el Equipamiento Estratégico
considerandose los equipos con las caracteristicas segun se detalla en la siguiente imagen:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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Imagen n.° 16
Equipamiento Estratégico

Al

01 TEQDOUTO

01 NIVEL TOPOGRAFICO

01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA T HP
01 CAMION VOLQUETE 15m)

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 28"

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P23 WP

i anwumumuaaaumayumn)wummMdmmodmmmww

I

Go Colficacion 18 Horacita para i Susripcion du conysia

mwmaqupdw
DO 56 posdo reguxy ri s do et ¥

domds condioones dul equipamiento que 1o consten en of

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 14-2023-MDGP.
Elaborado por: Comision de Control.

AL respecto, se realiza la verificacion de los documentos presentados por el postor referidos al
equipamiento estratégico lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.°8

Verificacion de la oferta respecto a los requisitos de calificacion referidos al equipamiento

estratégico

Documentacion contenida en la | De larecopilacion de informacion
Bases oferta del postor
lntegra Resultado
das Documentacion con el que acredita Andlisis dela
experiencia Evaluacion
3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: De la documentacion contenida en 1a | g acuerdo con lo solicitado
« 01 TEODOLITO ofert.a. para qcredltar el presente | g g requerimiento del equipo
. 01 NIVEL | requisito, se adjuntaq los ‘qocumentos estratégico de las bases
. ;?POGRAFICO que se detallan a continuacion: integradas, establecia 01
COMPACTADOCR | Carta de compromiso de alquiler de 18 Teodolito, de lo prgsentado
VIBRATORIO de septiembre, frmado por Carlos por el postor a trave§ de la
TIPO PLANCHA ; oy Carta de Compromiso de
THP Antonio Cornejo Quispe representante : T
« 01 CAMON|legal de ECOCIVIL E.IRL, | Alquler, indica en Il
\r:gLQUETE 15 comprometiéndose  a  alquilar los desgnpmon 01 TEODOLIT(|). CUMPLE
« 01 VIBRADOR | €quipos una vez obtenido la firma de | Teniendo en cuenta o
DE CONCRETO | contrato de la obra. establecido en el literal q) del
4HP 1.25" numeral 2.4 Requisitos para
) %EZ — llem Descripcion Unidad | Cant | | perfeccionar el contrato del
BE CONGEETG “| | Capitulo Il Del Procedimiento
DE 11 P3-23 HP 01 | TEODOLITO UND. | 01 de Seleccion, contenido en las
—-—L—- et integradas se
Acreditacion: 02 | NIVEL UND | 01 gases .lnteg
I TOPOGRAFICO esprende:
Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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De  conformidad
con el numeral
49.3 del articulo
49 y el literal e)
del  numeral
139.1 del
articulo 139 del
Reglamento
este  requisito
de calificacion
se acredita para
la  suscripcion
del contrato.

Importante:

No  corresponde
solicitar - como
equipamiento
que el postor
cuente con
oficinas, locales

u otros
espacios
fisicos.
Asimismo,  no
se puede
requerir
caracteristicas,
afios de

antigiiedad  y
demas
condiciones del
equipamiento
que no consten
en el
expediente
técnico.

03 | COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO
PLANCHA

UND. | 01 |

04 | VIBRADOR PARA
CONCRETO

UND. | 01

05 | MEZCLADORA DE
CONCRETO

UND. | 01

En la que se describe el compromiso de
alquiler del Teodolito.

No se presenta documento de
adquisicion ni de posesion del equipo.

q) Copia de documentos que
sustenten la  propiedad, la
posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la
disponibilidad  del requisito de
calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de
sus integrantes.

En ese sentido, el postor no
presenta la posesion del
equipo, soélo la carta de
compromiso de alquiler, no
cumpliendo con el
requerimiento de las bases
integradas.

2.- NIVEL TOPOGRAFICO

Carta de compromiso de alquiler de 18
de septiembre, firmado por Carlos
Antonio Comejo Quispe representante
legal de ECOCIVIL EIRL,
comprometiéndose a alquilar los
equipos una vez obtenido la firma de
contrato de la obra.

ltem Descripcion Unidad | Cant
idad
01 | TEODOLITO UND. | 01
02 | NIVEL UND [ 01
TOPOGRAFICO
03 | COMPACTADOR UND. | 01
VIBRATORIO TIPO
PLANCHA
04 | VIBRADOR PARA UND. | 01
CONCRETO
05 | MEZCLADORADE | UND. | 01
CONCRETO

Factura 0001 N°000176 emitida por
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
FIBRA S.A.C. con RUC 20535171531 a
favor de la Empresa Constructora de
Obras Civiles E.I.R.L. por la adquisicion
de 01 Nivel Topografico, de acuerdo
con la imagen:

Como  segundo  equipo
estrateégico, se requiere 01
Nivel Topografico; equipo
descrito en la Carta de
Compromiso de Alquiler asi
como en la Factura 0001
N°000176 presentado por el
postor,  demostrando la
propiedad del equipo en
cumplimiento de lo establecido
en las bases y de lo solicitado.

CUMPLE

Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023
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3. COMPACTADOR VIBRATORIO | De acuerdo a lo solicitado

TIPO PLANCHA 7THP como requisito en las bases
Carta de compromiso de alquiler de 18 integradas  establecia 01
de septiembre, firmado por Carlos | Compactador Vibrador Tipo
Antonio Cornejo Quispe representante | Plancha 7 HP, con lo cual a
legal de ECOCIVIL EIRL, | través de la Carta de
comprometiéndose a alquilar  los | Compromiso de Alquiler en el
equipos una vez obtenido la firma de | cuadro de descripcion indica
contrato de la obra. Compactador Vibratorio Tipo

s Becbon T R Planchg sin especificar la
idad | | potencia; sin embargo, en la
Factura Electronica E001-34,
el M UND- 1 91 se describe COMPACTADOR
02 | NIVEL UND | 01 VIBRATORIO TIPO
TOPOGRAFICO PLANCHA 9HP.
03 | COMPACTADOR | UND. | 01 .
VIBRATORIO TIPO En ese sentu.io el pos.tor
BIANCHA presenta el equipo estratégico

con una potencia mayor a la
solicitada en el requerimiento
de las bases integradas.

05 | MEZCLADORADE | UND. | 01 CUMPLE
CONCRETO

04 | VIBRADOR PARA UND. | 01
CONCRETO

Factura Electronica E001-34 emitida por
RIVAS ZAMUDIO ZOILA ANGELICA
con RUC 10218032023, a favor de
ECOCIVIL E.I.R.L.por la adquisicion de
01  Compactador  Vibratorio  Tipo
Plancha 9HP segun imagen:

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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4. CAMION VOLQUETE 15 m3

Carta de compromiso de alquiler de 18
de septiembre, firmado por Austra Berta
Jiménez Cérdova representante legal de
C&P CONSULTORES Y EJECUTORES
S.A.C., con disponibilidad inmediata
previa coordinacion con sus almacenes.

CANT. DESCRIPCION

01 CAMION VOLQUETE 15M3

Presentando la Factura Electronica
F101-00000269 emitida por OBRAINSA
con RUC N° 20501439020, a favor de
C&P CONSULTORES Y EJECUTORES
S.A.C. por la adquisicion de 01 camion
volquete, asimismo, presenta Tarjeta de
identificacion vehicular segln se aprecia

De la documentacion
presentada en el
perfeccionamiento del

contrato, se pudo apreciar que
se describe en la Carta de
compromiso de alquiler 01
volquete 15m3 de acuerdo con
lo  establecido en el
requerimiento  de  equipo
estratégico; y, si bien se
adjunta en copia simple la
Factura Electronica F101-
00000269 para acreditar la
propiedad de la mencionada
maquinaria, dicho
comprobante no indica la
capacidad.

a continuacion:
_ Ademas, la tarjeta de
<OoBRRAINSA identificacion de la unidad,
presentada no se visualiza de | NO CUMPLE
forma clara su contenido lo
=— —=—— que impide su lectura vy
/ ST o || verificacion que  acredite lo
| exigido en las bases
o = - || integradas; por lo tanto, no se
= cumpli6  con  acreditar
= = fehacientemente el referido
e : requisito.
REGRAA D2, peng)
TR o m.::;;; o m::m sunarjs
e
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5. VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
1.25”

Carta de compromiso de alquiler de 18
de septiembre, firmado por Carlos
Antonio Cornejo Quispe representante
legal de ECOCIVIL EIRL,
comprometiendose a alquilar los
equipos una vez obtenido la firma de
contrato de la obra.

Item Descripcion Unidad | Cant
idad
01 | TEODOLITO UND. | 01
02 | NIVEL UND | 01
TOPOGRAFICO
03 | COMPACTADOR UND. | 01
VIBRATORIO TIPO
PLANCHA
04 | VIBRADOR PARA UND. | 01
CONCRETO
05 | MEZCLADORADE | UND. | 01
CONCRETO

Factura Electronica E001-463 emitida
por Distribuidora FVB & Virgen Asunta
Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada con RUC 20606441186 a favor
de ECOCIVIL E.I.R.L. por la adquisicion
de 02 Vibrador de Concreto de 6HP
segln imagen:

490 W 0 oo B

4 CATMCTIO M 1T 11 s

B oiTang e T T,
s whcangs 5

Como quinto equipo
estratégico, se requiere 01
VIBRADOR DE CONCRETO
4 HP 1.25”; equipo descrito
sin las caracteristicas
especificas en la Carta de
Compromiso de Alquiler; sin
embargo en la Factura 0001
N°000176  adjunta, se
identifica: 01 Vibrador de
Concreto de 6 HP, con una
potencia mayor a la indicada
en el requerimiento.

En ese sentido el postor
presenta el equipo estratégico
con  caracteristicas  que
superan a lo solicitado en el
requerimiento de las bases
integradas.

CUMPLE

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
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6. MEZCLADORA DE CONCRETO DE | De acuerdo a la Carta de
11 P3-23 HP Compromiso  de  Alquiler
presentada por el postor,
describe 01 Mezcladora de
Concreto sin indicar las

Carta de compromiso de alquiler de 18
de septiembre, firmado por Carlos
Antonio Cornejo Quispe representante caracteristicas especificas del
legal de ECOCIVIL  EIRL, equipo; asimismo en la
comprometiéndose a alquilar  los Factura 0001  N°000176,
equipos una vez obtenido la firma de

sefiala en su descripcion
contrato de la obra.

Mezcladora de Concreto. En

Item Descripcion Unidad | Cant | | COnsecuencia el postor no
dad | | esta acreditando la capacidad
01 | TEODOLITO UND. 1 01 y potencia de la mezcladora

de concreto segun lo indicado
en los requisitos de
equipamiento  estratégico,
03 | COMPACTADOR UND. | 01 incumpliendo lo establecido en

VIBRATORIO TIPO las bases integradas.
PLANCHA

02 | NIVEL UND | 01
TOPOGRAFICO

04 | VIBRADOR PARA UND. | 01
CONCRETO

05 | MEZCLADORADE | UND. | 01
CONCRETO

Factura 0001 N°000176 emitida por
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WOICLMPLE
FIBRA S.A.C. con RUC 20535171531, a
favor de Empresa Constructora de
Obras Civiles E.I.R.L. por la adquisicion
de 01 Mezcladora de Concreto, segin
imagen:

» mensisa . RUC, 20835174534
3"2@,;;’.( 4

(it o e e

Rortuikic o

et cemnd

Fuente: Documento del perfeccionamiento del contrato entregado por la Entidad mediante Acta de recopilacion de informacion n.° 002-
2024 - CG/OCI0405 de 23 de enero de 20240ferta contenida de la plataforma del SEACE y bases integradas
Elaborado por: Comision de Control.
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Por lo tanto, el Organo Encargado de Contrataciones a cargo del sefior Claudio Carlos Esteban
Arburua Sénchez, jefe de Logistica, no advirti6 que el documento presentado para acreditar el
cumplimiento de los requisitos del equipamiento estratégico indicado en las bases integradas no
cumplia con acreditar documentadamente el equipamiento estratégico requerido para ejecutar la
obra. En ese sentido, los documentos presentados por el postor, no acreditd el requisito de
calificacion.

Respecto a la experiencia del personal clave (residente de obra)

De otro lado, el literal A.2 del numeral 3.1, capitulo Il Requerimiento de las bases integradas,
se establecié como requisito para la suscripcion del contrato que el postor ganador presenten los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion relacionados con la
experiencia del plantel profesional clave.

Imagen n.° 17
Calificacion del Plantel Profesional Clave
Ewﬁmﬁmmm

RESDENTE DE OBRA

Ingeniero Cadl

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero c o ingenisro industral Y ingeniero de higiene y seguridad industrial Tiulado

De conformidad con el numeral 49.3 del articuo 49 y ¢ Reral ¢) Gl rumeral 139.1 el articulo 139 del Reglaments este requisto
do calficacion s acredts para 1 suscrpcion del contabo

Importants
» B residents do be obva debe cumpl s calicaciones establecidas en of articubo 179 del Replamento.
Al CA
RESDENTE DE OBRA

Expariencis como Resicents 0 Superviscr o jale 60 Supdrvisiin © INSpeckr, con Ventcusio (24) MESES de experiencia en
““lmah“y“n%“m“w“hw

;uu u“ ‘“awpwuw saiud ocupacional en obras en
om0 y
mnmm#” Soumsfads como minimo, contados desde b colegiatura.

¥

L | Acetme :

!
Do conformidad con ef mameral 40,3 del artioudo 49 y of Meral o) del numeral 139.1 del artioulo 139 del Reglamento este requisio
callicaciin b o .

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, de la revision a los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato,
en relacion a la experiencia del residente de obra propuesto por el CONSORCIO LUNOX; el cual
segun el literal b) Del plantel profesional del numeral 3.1.2 Consideraciones especificas, del
Capitulo Il de las bases integradas, éste debia contar con: “Experiencia como Residente o Supervisor
o Jefe de Supervision o Inspector, con veinticuatro (24) MESES de experiencia en obras similares’
al objeto de la convocatoria y obras en edificacion acumulada como minimo, contados desde
la colegiatura”

13 Bases integradas establece en el Capitulo Il Requerimiento, numeral 3.1.2 Consideraciones especificas, literal ¢) de la experiencia en la
especialidad del ejecutor de obra:

T

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o Ampliacion y/o Reconstruccion de Infraestructura educativa en
general (Institucion Educativa Inicial, primaria y/ o secundaria)”.
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Imagen n.° 18
Consideraciones especificas

f CAPITULOTH 1
u.zg:mmmumm
3) Dol wuipamisaty |
56 deda consinar s Wulpamiato NS que s exi del expecionis lorico) claniicado como
ﬂﬁnlwmh“ uhmmmhuammymammw
‘ » -
::mmmmamymm* uw° ot 00 56 hayan predstd
o expedonts Nonko 0 quo constiyan exgencss dotproporconadas, 1Ta20NabKS 0 INECIAAES. ;
} &mnu:rmmmm.Mmequ
L e A G0 oslo Capilsd
b} Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

] Eiperanca mwm o o Go Superviskn 0
Residorde lgacsony Ol T WCa 00 [
s 5 Inggecte, oo verbkuo (24) MESES do experioncia en obeas
simbares al cbje 00 b comvoaiona y cbeas en edficackin acumuiad
come minioo, contados dawde k oolegistura.

Eapocaists e | Ingenem o yo Experinca como £4p. en Seguridad o kgenieso do Segundad ylo
saqurdad [legevin ndustda 70 | ingekro e soquritad y St 0upacion 00 cbras en genaral ¢
| ingeniso 6o higena y | doce (12) MESES do experiencia acumdada como o, contados
squndad  Industral | dowde b cuiegisira.
% ) | .

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 14-2023-MDGP
Elaborado por: Comision de Control.

Sin embargo, de la revision a los documentos presentados por la Entidad a la comision de control,

se tiene que el profesional propuesto no acredito la experiencia en los cargos requeridos, tal como
se detallan en el cuadro de la imagen siguiente:

Imagen n.° 19
Consideraciones especificas

RESIDENTE DE OBRA
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
YESSICA MARIA NEYRA MELGAR
:
Cliente o Cargo Fecha de Fecha de Tiempo Tiempo
N1 Empleador EXPERIENCIA | Dessmpanado Inicio én | Expe ia|A
INGENIERA RESIDENTE. CF-G
EMPRESA “\/ég;;;i‘:m/\x?l: TE: CHG ) N {
' INGENIEROS Y | .consT IES DE OFICINAS NGENIEEA 05/01/2018 | 30/062019 | 54100 54100
| “asociapos | S .| /REGIDENTE }
1 ‘ EIRL | CONTROL Y FACHADA T o |
| l EMPRESA | INGENIERA RESIDENTE i i |
i . | INGENIEROSY |*CONSTRUCCION DE PARQUES Y INGENIERA | oo amozzoze | 38500 008l
| ASOCIADOS E.LR | JARDINES EN HABILITACION RESIDENTE | !
i ! URBANA LAS PALMAS' | | |
g s b
| EMPRESA INGENIERA RESIDENTE: | INGENIERA i 2
| 2 ; 5 70.00 1176.00
| 3 | INGENEROSY | INGEM B . DL 05/03/2021 | 3011172021 2
| ASOADOSE TR, | "CONSTRUCCION CLINICA DENTE
|
} o INGENIERA RESIDENTE. R '1 e S i
| ‘CREACION DEL SERVICIO DE I
PRACTICADEPORTIVA v |
CONSORCIO LA | pECRACIONAL EN EL PARQUE DE | INGENIERA | e
. GENIL 1272021 | 271062022 150.00 1326.00
4 | REVOLUCION. | 4"REVOLUCION DEL AH. SAN| RESIDENTE | 2° ‘
ISIDRO DEL DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO — PROVINCIA DE GHINCHA
{ - DEPARTAMENTO DE ICA” | ‘ )
- T YOTALENDIAS 1326.00
_ TOTALEN MESES 44.20
TOTAL EN S 368
GROCIO PRADO, 18 Septiembre 2023

Fuente: Documento del perfeccionamiento del contrato entregado por la Entidad mediante Acta de recopilacion de informacion n.° 002-
2024 - CG/OCI0405 de 23 de enero de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.
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Si bien las obras detalladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del cuadro que precede, estarian
consideradas como obras de edificacion; sin embargo, la sefiora Yessica Maria Neyra Melgar,
residente de obra, no presenta la experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria
conforme lo establece el literal A.2 del numeral 3.1, capitulo Ill Requerimiento de las bases
integradas el cual sefiala: “Experiencia como Residente o Supervisor o Jefe de Supervision o Inspector,

con veinticuatro (24) MESES de experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria y obras en
edificacién acumulada como minimo,(...)”

De otro lado, para la acreditacion de la experiencia del personal clave sefialada en el literal A.3
del numeral 3.1, capitulo Ill Requerimiento de las bases integradas indica: “De conformidad con
el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato” ; es preciso citar la opinion n.° 115-2021/DTN
de 7 de diciembre de 2021, de la Direccion Técnico Normativa del Organismo Superior
de Contrataciones del Estado (OSCE), en el cual sefiala en relacion a la acreditacion de
la experiencia del personal clave, que: “(...) este requisito se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o,
(iv) cualquier ofra _documentacion que de manera fehaciente demuestre la_experiencia_del personal
propuesto; asimismo el contenido de dicha documentacion debe incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y los nombres y apellidos
de quien suscribe el documento.” (...) “Asi para determinar su efectivo cumplimiento, la Entidad verifica que
la_documentacién presentada por el postor cumpla con las exigencias previstas en los documentos del
procedimiento de seleccion y demuestre de manera indubitable que el personal clave ofertado cumple con la
experiencia requerida”. ( subrayado agregado).

Entonces, de la revision a los documentos del personal clave (residente de obra) presentados por
el postor ganador, se advierte que dos (2) de las obras de edificacion no sustentaron contratos, tal
como se detalla en el anélisis del siguiente cuadro:

Cuadron.’9
Comparativo de la Bases Integradas y los documentos para perfeccionamiento del contrato
presentado por Consorcio Lunox

Documentacion Comision de Control
Hissh conteni.da ~ pana
Integradas perfeccionamiento  de o Resultado
contrato del postor Analisis dela
CONSORCIO LUNOX Evaluacion

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos De la acreditacion para la experiencia del personal clave (residente de obra)
que se pedia en las bases, se verificé que sélo cumplié con acreditar obras
RESIDENTE DE OBRA

de edificacion no estando de acuerdo a lo seialado, tal como se detalla a
Experiencia como | continuacion:

Rgadente ° Supg(ylsor 1"Construccion de | Se evidencio que el contrato

0 jofe de Supervisién o Oficinas, bafios, | fue suscrito por las partes el | Cumple para obra
|ns.pe.ctor, sl comedor, garita de control | 05 de junio de 2019, fecha | de edificacion, sin
Veinticualro ) (2‘,’) yfachada". en laempresa | posterior al periodo de embargo, no
MESES d SApeliei pesquera CFG | ejecucion del servicio de | acredita experiencia
o9 obras similares al INVESTMEN SAC del | residente de obra (05 de | en obras similares
bt ) a8 8 enero de 2018 al 30 de junio conforme a lo
convocatoria y obras de de 2019) asi mismo la
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edificacion  acumulada
como minimo, contados
desde la colegiatura.

()

distrito de Tambo de
Mora.

Adjunto:

Contrato de prestacion de
servicios y Constancia de
trabajo, expedido el 5 de
julio de 2019 por Empresa
Ingenieros y Asociados
EIRL a nombre de

constancia de trabajo fue
suscrita en la misma fecha
que el contrato, documento
que se considera para en
atencion a lo indicado en las
bases integradas; el periodo
de experiencia se contabiliza
en quinientos cuarenta y dos
(542) dias calendario en obra
de edificacion.

establecido en las
bases integradas.

Adjunto:

Constancia de trabajo,
expedido el 15 de marzo
de 2020 por Empresa
Ingenieros y Asociados
EILRL a nombre de
Yessica Maria Neyra
Melgar, que sefala
Residente con periodo
del 1 de marzo de 2019 al

Se  considera  Obra | Yessica Maria Neyra

similar a Creacion y/o | Melgar, que  sefiala

Mejoramiento /0 | Residente de Obra con

Recuperacion y/o | periodo del 5 de enero de

Ampliacion y/o | 2018 al 30 de junio de

Reconstruccion de: | 2019

Infraestructura

educativa en general 2“Construccion de | Acredita experiencia como
(Institucion ~ Educativa | Parques y jardines en | residente de obra mediante
Inicial,  primaria  y/o habilitacion urbana Las | constancia de trabajo por
secundaria Palmas”. trescientos sesenta y cinco

(365) dias calendario en obra
de parques y jardines,
considerandose como obra
de edificacion.

Cumple para obra de
edificacion. sin
embargo, no acredita
experiencia en obras
similares conforme a
lo establecido en las
bases integradas.

28 de febrero de 2020.

3“Construccion de | Se evidencia que el

Clinica" documento  del contrato
3 sefiala solo construccion de

Adjunto:

Contrato de prestacion de
servicios expedida el 2 de
febrero de 2021 por
Empresa Ingenieros y
Asociados E.RL. a
nombre de Yessica Maria
Neyra Melgar, que sefiala
Residente de Obra con
periodo del 2 de febrero al
30 de noviembre de 2021,

y Constancia de trabajo,
expedido el 5 de
diciembre de 2021 con

clinica sin consignarse otro
dato de la infraestructura
ejecutada; asimismo indica
periodo de 2 de febrero al 30
de noviembre de 2021
mientras que la constancia
de trabajo sefiala el periodo
de 5 de marzo al 30 de
noviembre de 2021, no

| acreditando fehacientemente
‘el plazo de inicio al no

consignar un periodo real de
experiencia en edificacion,
estando entre 270 a 302 dias

| calendario, por lo que se

periodo del 5 de marzo al | considera el periodo indicado

30 de noviembre de 2021.

Cumple para obra de
edificacion, sin
embargo, no acredita
experiencia en obras
similares conforme a
lo establecido en las
bases integradas.

Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023

|
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en la constancia de 270 dias
calendario.

4 “Creacion del servicio | Acredita su experiencia en
de practica deportiva y | edificacion con documentos
recreacional del parque | de ejecucion de obra (Acta de
de la Revolucion del | Inicio y Acta de Recepcion de
AAHH. San lIsidro del | obra) por ciento cincuenta
distrito de Pueblo Nuevo- | (150) dias calendario,
provincia de Chincha,
departamento de Ica”

Cumple para obra de
Adjunto: edificacion, sin
embargo, no
Acta de Entrega de acredita experiencia

Terreno con fecha 29 de
diciembre de 2021, Acta
de Inicio de Obra con
fecha 30 de diciembre de
2021y Acta de Recepcion
con fecha de inicio 12 de
enero de 2021 y fecha de
término real 03 de agosto
de 2022 en la que sefiala
como residente de obraa
Yessica Maria Neyra
Melgar.

en obras similares
conforme alo

establecido en las

bases integradas.

Fuente: Carta n.° 0001-2023/CL para el Perfeccionamiento del contrato
Elaborado por: Comisién de Control

De lo descrito precedentemente, se advierte que el postor CONSORCIO LUNOX, no cumplié con
acreditar los requisitos de calificacion de las bases integradas, respecto a la experiencia del
personal clave (residente de obra) propuesto, al considerar en su totalidad de experiencia obras
de edificacion sin consignar experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria, el mismo
que debi6 ser acumulado a obras de edificacion como minimo segun lo establecido en el inciso
A3.

Por lo que, el sefior Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, jefe de Logistica, habiendo asumido
la responsabilidad como segundo miembro titular del Comité del citado procedimiento de
seleccion, tenia conocimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato que se
exigia en las bases integradas, e incluso como jefe de Logistica y Control Patrimonial, como
Organo Encargado de Contrataciones, tenia la funcion de la gestion administrativa del contrato,
que involucra el tramite de su perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en el articulo 5° del
Reglamento; sin embargo, en lugar de observar al postor que no cumplia con la totalidad de los
requisitos minimos requeridos en las bases integradas de acuerdo a lo previsto en el articulo 139°
de dicho Reglamento, referidos al equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional
clave (residente de obra), permitié que se proceda con el perfeccionamiento del contrato,
transgrediendo el numeral 49.3 del art. 49 del Reglamento: “49.3. Tratandose de obras y consultoria

de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el érgano encargado de las contrataciones
para la suscripcion del contrato. (...)"

S ———————————————— Y ———— 1 A S, 2 S ———
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Ademas, a la consulta en linea de validacion de constancia del portal del SEACE, en la direccion
electrénica http:/intra.osce.gob.pe/Registros NP/RNP_Consultas/validarConstancia.asp,
efectuada por el érgano de Control institucional se pudo verificar que la Constancia de Capacidad
Libre de Contratacion n.° 004031-2023', que aparece a nombre de la Empresa Constructora
de Obras Civiles E.|.R L, presentada por el postor por ser requisito para el perfeccionamiento y la
suscripcion del contrato adjunta a la Carta n.° 0001-2023/CL en el folio 109, constituye documento
inexacto, debido a que la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion n.° 004031-2023
fue expedida a favor de la empresa RMC Constructores E.I.R.L. (Apéndice n.° 31), y no a
favor de la Empresa Constructora de Obras Civiles E.I.R.L., sin embargo, el jefe de Logistica y
Control Patrimonial, como Organo Encargado de Contrataciones dio lugar al perfeccionamiento
del contrato sin advertir tal situacion's, conforme se visualiza en las siguientes imagenes:

' La Empresa Constructora de Obras Civiles E.LR.L, con Registro n.° 160747 presenta la Capacidad Méaxima de Contrato de /3 339 792,66 y
Dispone de la Capacidad de Libre Contratacion de $/2 664 706,30, entre otros.

1 EI OSCE a través del Informe de Supervision de Oficio n.° D014 24-2023-OSCE-SPRY, de 06 de octubre de 2023, comunicado a la entidad, deja
constancia de la solicitud presentada por la Empresa Constructora de Obras Civiles EIRL, solicitando la expedicion de la Constancia de
Capacidad de Libre Contratacion para la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, tramite que no fue admitido debido a que el
procedimiento de seleccion se encontraba con estado “contratado”. £1 OSCE senald literalmente lo siguiente:

“3.4.5. Ahora bien, estando a lo informado por la Oficina Desconcentrada de Arequipa,se advierte que, con fecha 22.SET.2023, la “EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES E.ILR.L." (RUC: 2049479654 7), requirid a este Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE, la expedicion de la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion para la Adjudicacion Simplificada n.® 14-2023-MDGP-1, no obstante,
el tramite no fue admitido debido a que el procedimiento de seleccion se encontraba con estado “CONTRA TADO".

3.4.6.  En ese sentido, de la revision del enlace “Consulta el estado de tu tramite” de la pagina web del OSCE, se observa que, antes de la
suscripcion (19.SET.2023) del Contrato n.° 14-2023-MDGP derivado de Ia Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, la “EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES E.LR.L." - 20494796547, miembro del consorcio ganador de la buena pro, no habria solicitado la

expedicion de la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, motivo por el cual, se evidencia vulneracion a la normativa de la contratacion
publica..

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE
Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023

Pégina 41 de 71

000041



\_) CONTRALORIA

\ - GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Imagen n.° 20
Constancia de Capacidad Libre de Contratacion n.° 004031-2023 presentada
por el CONSORCIO LUNOX para el perfeccionamiento del contrato

18923 1030 Busqueda wid {Uq

‘Organismo Supervisor de
“las Contrataciones del
Estado

{
Trameie N® Q4 2€00I80000 A - 1ROV 8w 17443 '
|
|
i

Ministerio de
Economia y Finanzas

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
N 004031 - 2023

LA SUB DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL |
PROVEEDOR certifica que |

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES E.LR.L. con

Registro Nro: 160747 Cap Max Cont: S7 3339 792 66
i
|
Dec. Record 2231 2.0780789-LIMA (Fecha !
Obra \": 3L0IR 202 3) i

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratacion -
§/. 2,664,706.30
(DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS Y 30/100

Nuevos Soles )

La presente constancia es vilida para la firma del contrato del siguiente proceso ¢ items indicados

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO

Proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-14-2023-MDGP- |

Seleccion : f
Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO :
Monto : 7334996 91 Participacion: 50%

ftems : |

Obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE T A TE N 226038

CENTRO POBLADO BUENA VIST A DISTRITO DE GROCIO PRADO -
CHINCHA - 1CA

Lima a fos diectocho dias del mies de Sepuembre del oy mil wembitres
|

| Observaciones : {
NINGUNA o |

Usted podrd verificar la autentividad de este decsmento en nuestra peigina web: www.osce.gob pe

La Ewtidad contratante debe verificar ta autenticidad de este docwmento en el SEACE (en los Modulos de Procesos y
Procedindgentos Especiales)

AR

www 08Ce Job pa/pontatiportietSopen asp?_porteta_»TOC_BUSCAR TRAMTE \WEBSscripiooedoimprimesEs ANEB= 14

I
3
173
L

Fuente: Cartan.® 0001-2023/CL de 18 de setiembre de 2023 presentada por CONSORCIO LUNOX para perfeccionamiento de
contrato.
Elaborado por: Comision de Control.
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Imagen n.° 21
Constancia de Capacidad Libre
de Contratacion n.° 004031-2023 registrada en el OSCE

P, Ministerio de Organismo Supervisor de
) Piir las Contrataciones del
y Economia y Finanzas Estado

Tramite N* 2023 - 25032808 - ICA - 28/08/2023 09:17:03
CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION

N* 004031 - 2023

La SUB DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR
certificaque:

RMC CONSTRUCTORES E.L.R.L.

Registro Nro: 160747 Cap max Cont.: $/.1,040,750.00
Dec. Récord Obra N°:  2023-24780789-LIMA (Fecha:20/07/2023)
Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratacion:

S1. 452,260.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 Nuevos Soles)

La presente constancia es vélida para la firma dol contrato del siguiente proceso o items indicados:
Entidad:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO

Proceso de Seloccion:  ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nro: 12-2023-MDGP/CE

Modalidad:  PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : §/.767,29554 Participacién : 50%

ltoms : 1

Obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CHUSPA
DEL DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA

Lima a los veintiocho dlas del mes de Agosto del dos mil veintitres

Observaciones:
NINGUNA ]

Usted podrd verificar la autenticidad de este doc to en nuestra pdgina web:
wWww.05ce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en ol SEACE (en los Modulos de Procesos y Procedimientos

Especiales)
!

Fuente: http://www.osce.gob.pe/portal/asppdf/Constancias/Tramite 25238426 pdf
Elaborado por: Comision de Control.

1
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Finalmente, se suscribio el CONTRATO n.° 14 DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA - 2023-
MDGP el 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 32), para la ejecucion de la obra: Contratacion
de la Ejecucion de la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E n.° 22605 del Centro
Poblado Buena Vista del Distrito de Grocio Prado-Chincha-Ica con codigo 2554832, por un monto
contractual de S/334 996,91 y un plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendario; el mismo
que fue visado entre otros, por Claudio Carlos Arburua Sanchez, jefe de Logistica y Control
Patrimonial, y suscrito por el sefior Edilberto Castro Robles en representacion de la Entidad en su
condicion de Gerente Municipal.

En consecuencia, se formalizd la relacion contractual con el postor CONSORCIO LUNOX,
emitiéndose la Orden de prestacion de Servicios n.° 2361 de 10 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 33).

Los hechos expuestos, denotan que no habria existido una intencion basada en el bien comln
sino en un interés particular, dada en la actuacion irregular de los servidores, quienes en el ejercicio
a su cargo en el Comité, llevaron a cabo el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.° 14 -2023-MDGP-1, otorgando la buena pro a favor de un postor pese a que no le
correspondia; toda vez que, no cumplié con la presentacion de la totalidad de los requisitos
exigidos en las bases integradas que constituian las reglas definitivas de la contratacion; no
obstante a ello, uno de los servidores que formd parte del Comité continué con el
perfeccionamiento del contrato, en cuya etapa, el proveedor tampoco cumplié con la totalidad de
los requisitos requeridos.

Sin embargo, se le permitié que suscriba el contrato, representando ello, un beneficio para acceder
a dicha contratacion; ademas, de resultar una ventaja para tener mayor oportunidad de acceder a
futuras contrataciones tomando en consideracion dicha contratacion como experiencia, a pesar de
no corresponderle, puesto que, aunado a no cumplir con lo exigido en las bases integradas,
presentd en su oferta documentacion inexacta, que tampoco fue materia de fiscalizacion posterior,
que debié realizar el 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, a fin que dicho
proveedor sea pasible de sancion por el OSCE, segln corresponda.

Situaciones que evidencian que, ademéas de contravenir el ordenamiento juridico establecido e
incumplir las funciones propias de los servidores, ocasionan un perjuicio de los intereses del
Estado, ante una afectacion vinculada con la gestion misma de la Entidad, al configurarse la
distorsion en la conduccion del procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas,
que conducen a una percepcion social negativa sobre la gestion de las contrataciones del Estado,
y desincentiva la participacion de proveedores dentro del mercado de contratacion plblica,
afectando el normal y correcto funcionamiento de la administracion publica.

La situacion expuesta fue originada por el accionar de los miembros del Comité de Seleccion, como
responsables de conducir el referido procedimiento de seleccion, calificando favorablemente la oferta
del postor y otorgandole la buena pro a pesar que no le correspondia; toda vez que, no cumplié con
acreditar la totalidad de la documentacion de los requisitos de calificacion establecidos en las
bases integradas, referente especialidad del postor

Ademés, por el jefe de Ila unidad Logistica y Control Patrimonial - Organo encargado de
Contrataciones pese a que tenia la funcion de la gestion administrativa del contrato, en el que esta
comprendido el tramite de su perfeccionamiento de acuerdo a lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado, en lugar de observar al proveedor que no cumplia con la totalidad de los
requisitos minimos para el perfeccionamiento del contrato requeridos en las bases integradas referidos
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al equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave, quien, ademés no efecttio
la fiscalizacion posterior de la oferta del postor, dandole lugar al perfeccionamiento del contrato, sin
advertir que dicho proveedor no presento la totalidad de la documentacion requerida en las bases
integradas.

Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente:
> Ley Orgénica de Municipalidades, Ley n.° 27972, publicada el 27 de mayo de 2003:
“Articulo 34.- Contrataciones y Adquisiciones Locales

Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la
materia, debiendo hacerlo en acto publico y preferentemente con las empresas calificadas
constituidas en su jurisdiccion, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones.

Los procesos de contratacion y adquisicion se rigen por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economia, vigencia tecnologica y trato
justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes,
servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados”.

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo del 2019, refiere
lo siguiente:

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

[.]

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin

perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables
al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacién de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

[.]

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.

j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préctica indebida, la misma que, en
caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa
y oportuna.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

[.]

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad orgénica que realiza
las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion
administrativa de los contratos.
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[.]

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2.

[.]

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores
La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econémicos, entre otros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccién

deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calificacion.

[--]-

Articulo 29. Declaratoria de desierto
29.1 Los procedimientos de seleccién quedan desiertos cuando no quede vélida ninguna oferta

[.]

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de contrataciones del estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, modificado
mediante Decreto Supremo n.° 377-2019 - EF, vigente desde el 30 de enero de 2019

Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

9.2. El organo encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.
Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro organo.
La supervision de la ejecucion del contrato compete al rea usuaria o al organo al que se le haya
asignado tal funcion.

[.]

Articulo 20. Constancia de capacidad de libre contratacion

20.1. La constancia de capacidad libre de contratacion es el documento expedido
por el OSCE que certifica el monto no comprometido de la capacidad méxima
de contratacion, hasta por el cual puede contratar un ejecutor de obras, acreditando con ello que
el ejecutor de obras cuenta con capacidad suficiente para perfeccionar el contrato. Asimismo, de
ser el caso, recoge informacion de los actos judiciales que suspenden la sancién impuesta por
el Tribunal u otros organismos autorizados por ley.

20.2. La constancia de capacidad libre de contratacion es solicitada al RNP
por los ejecutores de obra a partir del registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, siempre que no se
encuentre en aquellos casos establecidos en el literal c) del articulo 52 de la Ley. |[...].

Articulo 46.- Quérum, acuerdo y responsabilidad

sl

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
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autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran
conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad’”,

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen
en los documentos del procedimiento de seleccioén, a fin de determinar que estos cuentan con
las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del
procedimiento de seleccion se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen
los postores a fin de acreditar su calificacion.

[.]

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro.

[.]

64.6. Asimismo, consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado
de las contrataciones o al érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad
declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la

oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en
el Reglamento.

L]
Articulo 65. Declaracion de desierto

65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista
ninguna oferta vélida [...].

65.2. Cuando un procedimiento de seleccion es declarado desierto total o parcialmente, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, emite un
informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobacion
del expediente de contratacion en el que Justifique y evalie las causas que no permitieron la
conclusion del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar
nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE.

o],
Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar, seguin el orden de prelacion, verificando que cumplan con
los requisitos de calificacién especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
los requisitos de calificacion es descalificada.

[.]
Articulo 82. Calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas

82.1. El comité de seleccion determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de
calificacién previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es
descalificada. '

82.2. Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en
el numeral anterior. La evaluacion se realiza conforme a los factores de evaluacion enunciados
en las bases”
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82.3. Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:
a) El comité de seleccion evalia las ofertas de acuerdo con los factores de evaluacion
previstos en las bases.

[.]
Articulo 83. Evaluacion de ofertas econémicas

83.1. El comité de seleccion solo evaliia las ofertas econdmicas de los postores que alcanzaron

el puntaje técnico minimo y en el caso de consultoria de obras, rechaza las ofertas que exceden
los limites previstos en el articulo 28 de la Ley.

[.]
Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademés de lo
previsto en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:
(...)
e) Los documentos que acrediten e/ requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

(..)
Articulo 214. Requisitos para perfeccionar el contrato

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro, presenta ademas
de los requisitos previstos en el articulo 1 39, la constancia de capacidad de libre contratacion.

Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero del 2019.

“Articulo V. Principios del procedimiento administrativo
1.-El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios,
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas”.

L]

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores. -La tramitacion de los procedimientos
administrativos se sustentara en la aplicacion de la fiscalizacion posterior, reservandose Ja
autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la informacion presentada, el
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la
informacién presentada no sea veraz.

()

Informe de Control Especifico N°030-2024-2-0405-SCE

Periodo de 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023
Pagina 48 de 71

000048



“’QCONTRALOREA

— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU)

> Bases Integradas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA  N°14-MDGP-2023-
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E N°22605 DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA DEL DISTRITO DE
GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA CON CODIGO 2554832, publicado en el sistema SEACE
el 24 de agosto de 2023.

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

L ,
CAPITULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
[.]

q)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

[.]
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave".

[]

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1.2 Consideraciones especificas
3.1 Requisitos de calificacion

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e 01TEODOLITO
01 NIVEL TOPOGRAFICO
01 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
01 CAMION VOLQUETE 15 m3
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-23HP

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de higiene y seguridad industrial Titulado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA

Experiencia como Residente o Supervisor o jefe de Supervision o Inspector, con Veinticuatro (24)
MESES de experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria y obras en edificacion
acumulada como minimo, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Experiencia como Esp. en Seguridad y/o Ingeniero en seguridad y salud ocupacional en obras en
general, con doce (12) MESES de experiencia acumulada como minimo, contados desde la
colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante el periodo de diez (10) afios a la fecha de la presentacion
de ofertas, correspondientes a un méaximo de diez contrataciones.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de ofertas similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Se considerara Obras similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o Ampliacion y/o Reconstruccion
de: Infraestructura educativa en general (Institucion Educativa Inicial, primaria y/o secundaria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondiente a un maximo de

Veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de los procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceitira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participacion de la promesa del consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 10 referido a la experiencia del postor en
la especialidad.
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' De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN ‘cualquier ofra documentacion’, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP
Elaborado por: Comision de Control.

Afectando los intereses del Estado vulnerando la legalidad, transparencia e integridad que rigen las
contrataciones publicas; asi como el normal y correcto funcionamiento de la administracion publica al
contravenir el ordenamiento juridico establecido e incumplir las funciones propias de los servidores,
denotan su incumplimiento funcional quienes en el ejercicio a su cargo en el Comité, llevaron a cabo el
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, otorgando la buena
pro por el importe de S/334 996,91 a favor de un postor pese a que no le correspondia; toda vez que,
no cumplié con la presentacion de la totalidad de los requisitos exigidos en las bases integradas referido
ala experiencia en la especialidad, que constituian las reglas definitivas de la contratacion.

Aunado a ello, uno de los servidores que formo parte del Comité, continud con la etapa del
perfeccionamiento del contrato, en su condicion de Jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial
- Organo encargado de las contrataciones, permitio que suscriba el contrato n.° 14 DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA -2023-MDGP, el 19 de setiembre de 2023, en lugar de observar al proveedor que no cumplia
con la totalidad de los requisitos minimos para el perfeccionamiento del contrato requeridos en las bases
integradas respecto al equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave, quien,
ademas no efectuo la fiscalizacion posterior de la oferta del postor, sin advertir que dicho proveedor no
presento la totalidad de la documentacion requerida en las bases integradas; toda vez que, de la revision
efectuada por el personal del Organo de Control Institucional y en forma selectiva a los documentos que
acreditan la experiencia en la especialidad y documentacion referida a la Constancia de Capacidad
Libre de Contratacion, se ha comprobado la existencia de documentacion inexacta, representando ello,
un beneficio para acceder a dicha contratacion; ademas, de resultar una ventaja para tener mayor
oportunidad de acceder a futuras contrataciones tomando en consideracion dicha contratacion como
experiencia, denotando que no habria existido una intencion basada en el bien comun sino en un interés
particular.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

De las personas comprendidas en los hechos, presentaron sus comentarios: Mark Florencio Guzman
Rojas y Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez: no habiendo presentado sus comentarios y
aclaraciones Carlos Eduardo Ormefio Espinoza, a pesar de haber sido debidamente comunicado con

Cedula de Notificacion Electronica N° 00000003-2024-CG/0405-02-002, de fecha 21 de mayo de 2023
(Ver apéndice n. ° 34).
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Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Realizada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones de Mark Florencio Guzman Rojas y Claudio
Carlos Esteban Arburua Sanchez, se concluye que los mismos no desvirtian los hechos notificados en
el pliego de hechos, La referida evaluacion, las cédulas de nofificacion electronicas y cargos de

notificacion, forman parte del Apéndice n.° 34 del Informe de Control Especifico, tal como se expone a
continuacion:

> Mark Florencio Guzman Rojas, identificado con DNI n.° 42248209, en su condicion de sub gerente
de Desarrollo Urbano area usuaria, de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 78-2023-MDGP/A de 07 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 35)y cesado con
Resolucion de Alcaldia n.* 489-2023-MDGP/A de 27 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 36) y presidente
del Comité de Seleccion del proceso de Adjudicacion Simplificada n.° 14 — 2023 - MDGP-1, durante
el periodo de 17 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, designado mediante Resolucion de
Gerencia n.° 474 - 2023- MDGP/GM de 17 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 13); a quien se le
notific6 el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion  Electronica
n.° 00000001-2024CG/0405-02-002 (Apéndice n.° 34) de 21 de mayo de 2024 a través de Casilla
Electronica n.° 42248209, y present6 sus comentarios o aclaraciones mediante Carta
n.° 001-2024-MFGR de 28 de mayo de 2024, en veintiséis (26) folios incluyendo documentos de
sustento. (Apéndice n.° 34)

Efectuada la evaluacion de comentarios, se concluye que Mark Florencio Guzman Rojas, no desvirtua
los hechos observados, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 34,

Por lo tanto, se establece que su participacion se identifica por haber seleccionado la oferta del postor
CONSORCIO LUNOX, en razén de haberla admitido, evaluando y otorgando la buena pro por el
importe de S/334 996,91, la que suscribié con fecha 31 de agosto de 2023; a pesar que el documento
incorporado en la oferta que el postor registrd en la plataforma del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado para acreditar el requisito de calificacion en “experiencia del postor en la
especialidad”, (acta de recepcion de obra)', contenia datos incongruentes, tal como se detalla en
la siguiente imagen:

16 obra “Ampliacion de 01 Aula para el Nivel Inicial en la I.E. 22519 en el distrito de Grocio Prado- Chincha- lca”
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Imagen n.° 22
Acta de Recepcion de obra del Contrato de Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-CS/MDGP

Datos del
contratista y
representante
legal son
incongruentes
con los datos
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Miembros del
comité de
recepcion, que
desvirtuaron su
participacion
en la recepcién
de la referida
obra.

Fuente: Oferta del Consorcio Lunox presentada a través del SEACE el 29 de agosto de 2023
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Por lo que correspondia descalificar dicha oferta y declarar desierto el referido procedimiento de
seleccion. Situaciones que evidencian que, ademéas de contravenir el ordenamiento juridico
establecido e incumplir sus funciones propias, ocasion un perjuicio de los intereses del Estado, ante
una afectacion vinculada con la gestion misma de la Entidad, al configurarse la distorsion en la
conduccion del procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones piblicas.
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Los hechos expuestos afectaron los intereses del estado, al distorsionar la conduccion del
procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas; asi como, el normal y correcto
funcionamiento de la administracion pblica.

Con su accionar transgredio lo establecido en el articulo n.° 34 de la Ley n.° 27972, Ley Organica
de Municipalidades, sobre Contrataciones y Adquisiciones Locales; asi como lo sefialado en el
articulo 2°, de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a los principios que rigen las
contrataciones; tales como transparencia e integridad; articulo 8° referido a los funcionarios,
dependencias y oOrganos encargados de las contrataciones; articulo 9° relacionado a las
responsabilidades esenciales, articulos 12°y 29° relacionados a la Calificacion exigible a los
proveedores; Declaratoria de desierto; asimismo, los articulos 46°, 49°, 65°, 75°, 82° y 83° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Quorum, acuerdo y responsabilidad, requisitos
de calificacion; declaracion de desierto; Calificacion, calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas
y evaluacion de ofertas econdmica.

Asi también, lo regulado en las bases integradas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.® 14-2023-MDGP-1, referente a los documentos de requisitos de calificacion.

Del mismo modo, incumpli¢ lo dispuesto en la Resolucién de Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de
17 de agosto de 2023, que sefiald: “ARTICULO SEGUNDO que todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de contratacion por o a nombre de la entidad con independencia del
régimen juridico que los vincule con esta son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de efectuar contrataciones |[...] a través del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley y su reglamento y los principios [...]"; vinculado con sus funciones previstas en el
Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza n.°002-2020-MDGP/A, de 13
de febrero de 2020, que establece en el articulo 81, Son funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano: “18) Participar como érea usuaria en las acciones preparatorias, proceso de seleccion [...]
de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, normas reglamentarias, modificatorias y
directivas emanadas del OSCE".

Concordante con lo establecido en el Manual de Clasificador de Cargos - MCC, aprobada mediante
Resolucion de Gerencia Municipal n.°469-2023-MDGP/GM de 16 de agosto de 2023, que establece
como funciones del cargo estructural de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Director de Sistema
Administrativo, entre otros, lo establecido en los numeral 7: “Participar como area usuaria en las

acciones preparatorias, proceso de seleccion |[...] de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
normas reglamentarias, modificatorias y directivas emanadas del OSCE”.

También, vulnero lo establecido en los numeral 1), 5) y 9) del articulo 61° del Reglamento interno
de trabajo aprobado por Ordenanza municipal n.° 012-2016-MDGP de 11 de octubre de 2016, que
sefiala como obligaciones de trabajador: “1) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de
trabajo [...] ; 5) Respetar las disposiciones establecidas por la Leyes, el Reglamento de Organizacion y
funciones, EI Reglamento Interno de Trabajo y aquellas normas y disposiciones de organizacién interna

expedidas por la Municipalidad; y 9) Aplicar [...] las normas y los procedimientos inherentes a la funcion que
desempefia”.
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Asimismo, incumplié el deber de lealtad y probidad en el ejercicio de la funcion publica,
contraviniendo los intereses institucionales de la Entidad, al no haber cautelado el cumplimiento del
mandato constitucional y legal respecto a las contrataciones que realicen la Entidad a su cargo para
proveerse de los servicios, por lo que, se evidencia que incumplio o dispuesto en los articulos 6, 7
y 8 de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica - Ley n.°27815, respecto a los principios y
deberes de la funcion publica, referido a la Probidad, Responsabilidad y la prohibicion de obtener
ventajas indebidas, que sefiala:

"Articulo 6°.- Principios de la funcion publica. - El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes
"Principios:

2. Probidad. - Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interposita persona. "
Articulo 7°.- Deberes de la funcién publica

sl

6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcién pablica”

“Articulo 8°.- Prohibiciones Eticas de la Funcién Publica

"El servidor publico esta prohibido de:

[]

2. Obtener Ventajas Indebidas. - Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para Otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

Ademas, de lo dispuesto en los literales a), ¢) y f) del articulo 16° de la Ley Marco del Empleado
Publico, aprobado mediante Ley n.° 28175, que sefiala: "Cumplir y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico", "Salvaguardar los intereses del Estado (...) y "Actuar con transparencia
en el gjercicio de su funcion", respectivamente.

Asi como, el articulo 9°, el cual establece responsabilidades esenciales de los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen
juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las

normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2",

Por motivo de haber intervenido en su condicion de presidente del Comité de Seleccion, se advierte
que contravino el ordenamiento juridico incumpliendo sus funciones propias, ocasionando perjuicio
de los intereses del Estado, ante una afectacion vinculada con la gestion misma de la Entidad, al
configurarse la distorsion en la conduccion del procedimiento de seleccion que rigen las
contrataciones publicas.

Asi como, su actuacion irregular, quien en el gjercicio a su cargo en el Comité, conjuntamente con
sus otros miembros, llevaron a cabo el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 14-2023-MDGP-1, otorgando la buena pro a favor de un postor pese a que no le correspondia;
toda vez que, la oferta digitalizada que registro el postor registro en la plataforma del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado no cumplio con acreditar la totalidad de los requisitos de
calificacion referente a la “experiencia del postor en la especialidad”, establecidos en las bases
integradas que constituian las reglas definitivas de la contratacion.

——————————— )
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada
del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la entidad.

» Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, identificado con DN/ n. |l en su condicion
de jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado,
designado mediante Resolucion de Alcaldia N° 221-2023-MDGP/A de 17 de marzo de 20237
y cesado con Resolucion de Alcaldia n.° 490-2023-MDGP/A de 27 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 35) y segundo miembro del Comité de Seleccion del proceso de Adjudicacion
Simplificada n.® 14 - 2023 - MDGP-1, durante el periodo de 17 de agosto de 2023 al 31 de agosto
de 2023, designado mediante Resolucion de Gerencia n.° 474 - 2023- MDGP/GM de 17 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 13); a quien se le notificd el Pliego de Hechos mediante Cédula de
Notificacion Electronica n.° 00000002-2024CG/0405-02-002 (Apéndice n.° 34) de 21 de mayo de
2024 a través de Casilla Electronica n.° |l v presento sus comentarios o aclaraciones
mediante Documento s/n de fecha 28 de mayo de 2024, en 148 folios incluyendo documentos de
sustento, recepcionado el 28 de mayo de 2024, asimismo remitié fuera del plazo Documento s/n de
fecha 04 de junio de 2024, en 5 folios "ALEGATOS COMPLEMENTARIOS Y/O AMPLIACION DE
COMENTARIOS Y/O ACLARACIONES EFECTUADO EL DIA 28 DE MAYO DE 2024": recepcionado el 06
de junio de 2024. (Apéndice n.° 34)

Efectuada la evaluacion de comentarios, se concluye que Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez,
no desvirtua los hechos observados, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 34.

Por lo tanto, se establece que su participacion se identifica por haber seleccionado la oferta del postor
CONSORCIO LUNOX, en razén de haberla admitido, evaluando y otorgando la buena pro por el
importe de $/334 996,91, la que suscribi6 con fecha 31 de agosto de 2023; a pesar que el documento
incorporado en la oferta que el postor registrd en la plataforma del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado para acreditar el requisito de calificacion en “experiencia del postor en la
especialidad”, (acta de recepcion de obra)'8, contenia datos incongruentes, tal como se detalla en
la siguiente imagen:

7 Remitido al OCI mediante Oficio N°052-2024-MDGP/GM de fecha 11 de marzo de 2024.

18 obra “Ampliacion de 01 Aula para el Nivel Inicial en la I.E. 22519 en el distrito de Grocio Prado- Chincha- lca”
———————
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Imagen n.° 23
Acta de Recepcion de obra del Contrato de Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-CS/MDGP
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Fuente: Oferta del Consorcio Lunox presentada a través del SEACE el 29 de agosto de 2023

Por lo que, correspondia descalificar dicha oferta y declarar desierto el referido procedimiento de
seleccion. Situaciones que evidencian que, ademas de contravenir el ordenamiento juridico
establecido e incumplir sus funciones propias, ocasion6 un perjuicio de los intereses del Estado,
ante una afectacion vinculada con la gestion misma de la Entidad, al configurarse la distorsion en la
conduccidn del procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas.
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Por motivo de haber intervenido en su condicion de segundo miembro del Comité de Seleccion
designado en su condicion jefe de la unidad Logistica y Control Patrimonial - Organo encargado de
Contrataciones, se advierte su actuacion irregular, quien en el ejercicio a su cargo en el Comité,
conjuntamente con sus otros miembros, quienes en el ejercicio a su cargo en el Comité, llevaron a
cabo el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1,
otorgando la buena pro a favor de un postor pese a que no le correspondia; toda vez que, la oferta
digitalizada que registré el postor en la plataforma del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado
no cumplié con acreditar la totalidad de los requisitos de calificacion referente a la “experiencia del

postor en la especialidad’, establecidos en las bases integradas que constituian las reglas definitivas
de la contratacion.

Asimismo, se establece que su participacion se identifica en su condicion jefe de la unidad Logistica y
Control Patrimonial - Organo encargado de Contrataciones pese a que tenia la funcion de la gestion
administrativa del contrato, en el que esta comprendido el tramite de su perfeccionamiento de acuerdo a
lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, en lugar de observar al proveedor que no
cumplia con la totalidad de los requisitos minimos para el perfeccionamiento del contrato requeridos en
las bases integradas referidos al equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave,
pemiti6 que se proceda con el perfeccionamiento del Contrato n.° 14 DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA -2023-MDGP el fecha 19 de setiembre de 2023, visandolo sin observacion alguna,
advirtiéndose que, su actuacion denotan que no habria existido una intencion basada en el bien
comun sino en un interés particular.

Ademas, durante el periodo del 17 de agosto de 2023 al 19 de setiembre de 2023, teniendo la
obligacion de realizar la verificacion posterior de la documentacion contenida en la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro, y por ende comprobar la inexactitud o falsedad de la informacion
presentada en la misma, no realizé la verificacion posterior de la documentacion contenida en la oferta
del postor ganador, accion que hubiese permitido a la Entidad declarar la nulidad de la buena pro; toda
vez que, de la verificacion de autenticidad efectuada y en forma selectiva a los documentos que acreditan
la experiencia en la especialidad contenida en la oferta, asi como la Constancia de Capacidad Libre de
Contratacion'® presentada para el perfeccionamiento del contrato se ha comprobado la existencia de
documentacion inexacta tal como se ha expuesto en el pliego de hechos.

Los hechos expuestos afectaron los intereses del estado, al distorsionar la conduccion del
procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas; asi como, el normal y correcto
funcionamiento de la administracion plblica, que conducen a una percepcion social negativa sobre
la gestion de las contrataciones del Estado, y desincentiva la participacion de proveedores dentro

del mercado de contratacion publica, afectando el normal y correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Con su accionar transgredio lo establecido en el articulo n.° 34 de la Ley n. 27972,
Ley Orgénica de Municipalidades, sobre Contrataciones y Adquisiciones Locales; asi como lo
establecido en el articulo 2°, de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a los principios que

19 Del Reglamento de la Ley n.* 30225, Ley de contrataciones del estado

Articulo 214, Requisitos para perfeccionar el contrato Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro, presenta ademés de
los requisitos previstos en el articulo 139, la constancia de capacidad de libre contratacion.
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rigen las contrataciones; tales como transparencia e integridad; articulo 8° referido a los funcionarios,
dependencias y ¢rganos encargados de las contrataciones; articulo 9° relacionado a las
responsabilidades esenciales, articulos 12° y 29° relacionados a la Calificacion exigible a los
proveedores; Declaratoria de desierto; asimismo, los articulos 5°, 20°, 46°, 49°, 64°, 65°, 75°, 82°,
83°,139°, 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referidos a organizacion de
la Entidad para las contrataciones; constancia de capacidad de libre contratacion; Quérum, acuerdo
y responsabilidad, requisitos de calificacion; consentimiento del otorgamiento de la buena pro;
declaracion de desierto; Calificacion, calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas; evaluacion de
ofertas economicas, requisitos para perfeccionar el contrato y requisitos para perfeccionar el
contrato.

Asi también, lo regulado en las bases integradas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.® 14-2023-MDGP-1, referente a los documentos de requisitos de calificacion.

Asimismo, incumplio el deber de lealtad y probidad en el ejercicio de la funcién piblica,
contraviniendo los intereses institucionales de la Entidad, al no haber cautelado el cumplimiento del
mandato constitucional y legal respecto a las contrataciones que realicen la Entidad a su cargo para
proveerse de los servicios, por lo que, se evidencia que incumplio lo dispuesto en los articulos 6, 7
y 8 de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Plblica - Ley n.°27815, respecto a los principios y
deberes de la funcién publica, referido a la Probidad, Responsabilidad y la prohibicion de obtener
ventajas indebidas, que sefiala:

"Articulo 6°.- Principios de la funcién publica. - El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes
"Principios:

2. Probidad. - Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona. "

Articulo 7°.- Deberes de la funcién publica

‘I..]

6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica”

“Articulo 8°.- Prohibiciones Eticas de la Funcion Publica

"El servidor publico esta prohibido de:

L]

2. Obtener Ventajas Indebidas. - Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para Otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia’.

Ademas, de lo dispuesto en los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley Marco del Empleado
Publico, aprobado mediante Ley n.® 28175, que sefiala: "Cumplir y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico", "Salvaguardar los intereses del Estado (...) y "Actuar con transparencia
en el gjercicio de su funcion”, respectivamente.

Del mismo modo, incumplié lo dispuesto en la Resolucion de Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de
17 de agosto de 2023, que sefiald: “ARTICULO SEGUNDO que todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de contratacion por o a nombre de la entidad con independencia del
régimen juridico que los vincule con esta son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de efectuar contrataciones |[...] a través del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley y su reglamento y los principios [...]". vinculado con sus funciones previstas en el
Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Ordenanza n.°002-2020-MDGP/A, de 13

S —
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de febrero de 2020, como Jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Sub Gerencia
de Administracién y Finanzas - Unidad Organica de apoyo,que establece en numerales 8y 10 del
articulo 68, Son funciones de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial: “[...] 8. Integrar el Comité
Especial de Adjudicaciones segun modalidades establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado; y
10. Organizar, asesorar y controlar los procesos de seleccion de todos los drganos de la Municipalidad |...]"

Concordante con lo establecido en el Manual de Clasificador de Cargos - MCC, aprobada mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N°469-2023-MDGP/GM de 16 de agosto de 2023, que establece
como funciones del cargo estructural de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial -
Especialista Administrativo Ill, —entre otros, lo establecido en los numerales 1), 3) y 10):
“1) [...] organizar, asesorar y ejecutar los procesos de seleccion en el marco de la Ley de Contrataciones; 3)
Integrar el Comité Especial de los métodos de contratacion adjudicacion simplificada [...] y otros métodos
establecidos en la Ley de contrataciones y su Reglamento y 10) Otras funciones asignadas por la jefatura
inmediata, relacionadas a las funciones del cargo estructural y/o area’.

Asimismo, vulnero lo establecido en los numeral 1), 5) y 9) del articulo 61° del Reglamento interno
de trabajo aprobado por Ordenanza municipal n.° 012-2016-MDGP de 11 de octubre de 2016, que
sefiala como obligaciones de trabajador: “1) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de
trabajo [...] ; 5) Respetar las disposiciones establecidas por la Leyes, el Reglamento de Organizacion y
funciones, El Reglamento Interno de Trabajo y aquellas normas y disposiciones de organizacion interna

expedidas por la Municipalidad; y 9) Aplicar [...] las normas y los procedimientos inherentes a la funcion que
desempefia’.

Ademas, del articulo 9°, el cual establece responsabilidades esenciales de los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion: “Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del
régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2"

Por motivo de haber intervenido en su condicion de segundo miembro del Comité de Seleccion, se
advierte que, de sus actuaciones denotan que no habria existido una intencion basada en el bien
com(in sino en un interés particular, dada en la actuacion irregular de los servidores, quienes en el
ejercicio a su cargo en el Comité, llevaron a cabo el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, otorgando la buena pro a favor de un postor pese a que no le
correspondia; toda vez que, la oferta digitalizada que registro el postor registré en la plataforma del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado no cumplio con acreditar la totalidad de los
requisitos de calificacion referente a la “experiencia del postor en la especialidad”, establecidos en las
bases integradas que constituian las reglas definitivas de la contratacion.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada
del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotarian la comision del delito, dando
mérito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y a las acciones legales,
respectivamente, a cargo de las instancias competentes.
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Asimismo: en el caso de Carlos Eduardo Ormefio Espinoza, quien no presenté comentarios 0
aclaraciones, se establece su participacion en los hechos que se expone a continuacion:

» Carlos Eduardo Ormefio Espinoza, identificado con DNI n.” BEEE -~ su condicion de
responsable de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI), de la Municipalidad
Distrital de Grocio Prado, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 37-2023-MDGP/A de 13 de
enero de 2023 y cesado con Resolucion de Alcaldia n.” 491-2023-MDGP/A de 27 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 35) y como Primer miembro titular del Comité de Seleccion del proceso de
Adjudicacion Simplificada n.® 14 - 2023 - MDGP-1, durante el periodo de 17 de agosto de 2023 al
31 de agosto de 2023, designado mediante Resolucion de Gerencia n.° 474 - 2023- MDGP/GM de
17 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 13); a quien se le notifico el Pliego de Hechos mediante Cedula
de Notificacion Electronica n.° 00000003-2024CG/0405-02-002 de 21 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 34), en atencion a ello el referido funcionario no presentd sus comentarios 0
aclaraciones del pliego de hechos notificado a través de Casilla Electronica n.’ -

Se establece que su participacion se identifica, por haber seleccionado la oferta del postor
CONSORCIO LUNOX, en razon de haberla admitido, evaluando y otorgando la buena pro por el
importe de $/334 996,91, la que suscribio con fecha 31 de agosto de 2023; a pesar que el documento
incorporado en la oferta que el postor registrd en la plataforma del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado para acreditar el requisito de calificacion en “experiencia del postor en la
especialidad’, (acta de recepcion de obra)?, contenia datos incongruentes, tal como se detalla en
la siguiente imagen:

20 obra “Ampliacion de 01 Aula para el Nivel Inicial en la I E. 22519 en el distrito de Grocio Prado- Chincha- lca”
e —————— A —————————————
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Imagen n.° 24
Acta de Recepcion de obra del Contrato de Adjudicacion
Simplificada n.° 002-2021-CS/MDGP
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Fuente: Oferta del Consorcio Lunox presentada a través def SEACE el 29 de agosto de 2023

Por lo que correspondia descalificar dicha oferta y declarar desierto el referido procedimiento de
seleccion. Situaciones que evidencian que, ademas de contravenir el ordenamiento juridico
establecido e incumplir sus funciones propias, ocasiond un perjuicio de los intereses del Estado,
ante una afectacion vinculada con la gestion misma de la Entidad, al configurarse la distorsion en la
conduccion del procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas.
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Los hechos expuestos afectaron los intereses del estado, al distorsionar la conduccion del
procedimiento de seleccion que rigen las contrataciones publicas; asi como, el normal y correcto
funcionamiento de la administracion pblica.

Con su accionar transgredit lo establecido en el articulo n.° 34 de la Ley n.° 27972, Ley Orgénica
de Municipalidades, sobre Contrataciones y Adquisiciones Locales; asi como lo sefialado en el
articulo 2°, de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a los principios que rigen las
contrataciones; tales como transparencia e integridad; articulo 8° referido a los funcionarios,
dependencias y organos encargados de las contrataciones; articulo 9° relacionado a las
responsabilidades esenciales, articulos 12°y 29° relacionados a la Calificacion exigible a los
proveedores; Declaratoria de desierto; asimismo, los articulos 46°, 49°, 65°, 75°, 82° y 83° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Quérum, acuerdo y responsabilidad, requisitos
de calificacion; declaracion de desierto; Calificacion, calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas
y evaluacion de ofertas econdmica.

Asi también, lo regulado en las bases integradas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.°14-2023-MDGP-1, referente a los documentos de requisitos de calificacion.

Del mismo modo, incumplié o dispuesto en la Resolucion de Gerencia n.° 474-2023-MDGP/GM de
17 de agosto de 2023, que sefiald: “ARTICULO SEGUNDO que todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de contratacion por o a nombre de la entidad con independencia del
régimen juridico que los vincule con esta son responsables, en el ambito de las actuaciones que
realicen, de efectuar contrataciones [...] a través del cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley y su reglamento y los principios [...]":

Vulnerando lo establecido en el numeral 5) del articulo 61° del Reglamento interno de trabajo
aprobado por Ordenanza municipal n.° 012-2016-MDGP de 11 de octubre de 2016, que sefiala
como obligaciones de trabajador: “6) Respetar las disposiciones establecidas por la Leyes, el Reglamento
de Organizacion y funciones, EI Reglamento Interno de Trabajo y aquellas normas y disposiciones de
organizacion interna expedidas por la Municipalidad” .

Asimismo, incumplié el deber de lealtad y probidad en el ejercicio de la funcion publica,
contraviniendo los intereses institucionales de la Entidad, al no haber cautelado el cumplimiento del
mandato constitucional y legal respecto a las contrataciones que realicen la Entidad a su cargo para
proveerse de los servicios, por lo que, se evidencia que incumplio lo dispuesto en los articulos 6, 7
y 8 de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica - Ley n.°27815, respecto a los principios y
deberes de la funcion publica, referido a la Probidad, Responsabilidad y la prohibicion de obtener
ventajas indebidas, que sefiala:

"Articulo 6°.- Principios de la funcion publica. - El servidor publico actta de acuerdo a los siguientes
"Principios:

2. Probidad. - Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interposita persona. "

Articulo 7°.- Deberes de la funcion publica

‘“Il...]

6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcién pablica”

“Articulo 8°.- Prohibiciones Eticas de la Funcion Publica

"El servidor publico esta prohibido de:

[]

2. Obtener Ventajas Indebidas. - Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para Otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia’.

e e e—————— L A ——
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Ademas, de lo dispuesto en los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley Marco del Empleado
Publico, aprobado mediante Ley n.° 28175, que sefiala: "Cumplir y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico", "Salvaguardar los intereses del Estado (...) y "Actuar con transparencia
en el gjercicio de su funcién", respectivamente.

Asi como, el articulo 9°, el cual establece responsabilidades esenciales de los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion: ‘Los funcionarios y servidores que
intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del
régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como
la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestién por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2",

Por motivo de haber intervenido en su condicion de primer miembro del Comité de Seleccion, se
advierte que contravino el ordenamiento juridico incumpliendo sus funciones propias, ocasionando
perjuicio de los intereses del Estado, ante una afectacion vinculada con la gestién misma de la

Entidad, al configurarse la distorsion en la conduccion del procedimiento de seleccion que rigen las
contrataciones publicas.

Asi como, su actuacion irregular, quien en el ejercicio a su cargo en el Comité, conjuntamente con
sus otros miembros quienes en el ejercicio a su cargo en el Comité, llevaron a cabo el procedimiento
de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.°14-2023-MDGP-1, otorgando la buena pro a favor
de un postor pese a que no le correspondia; toda vez que, la oferta digitalizada que registré el postor
registr6 en la plataforma del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado no cumplié con acreditar
la totalidad de los requisitos de calificacion referente a la “experiencia del postor en la especialidad”,
establecidos en las bases integradas que constituian las reglas definitivas de la contratacion.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada
del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada; dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la entidad.

lll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
POR S/334 996,91 A POSTOR QUE NO ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE
LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS BASES, PERFECCIONANDOSE EL CONTRATO, SIN
QUE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PRESENTANDO
DOCUMENTACION INEXACTA EN SU OFERTA Y PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO,
NO EFECTUANDOSE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES DE FISCALIZACION
POSTERIOR, AFECTANDO LOS INTERESES DEL ESTADO VULNERANDO LA LEGALIDAD,
TRANSPARENCIA, E INTEGRIDAD QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS; ASI
COMO, EL NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA”,
estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO POR $/334 996,91 A POSTOR QUE NO ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DE
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LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS BASES, PERFECCIONANDOSE EL
CONTRATO, SIN QUE PRESENTE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA,
PRESENTANDO DOCUMENTACION INEXACTA EN SU OFERTA Y PARA LA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO, NO EFECTUANDOSE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES DE FISCALIZACION
POSTERIOR, AFECTANDO LOS INTERESES DEL ESTADO VULNERANDO LA LEGALIDAD,
TRANSPARENCIA, E INTEGRIDAD QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS: ASI
COMO, EL NORMAL Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA',
estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente

Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado

1.

a la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, se formula las conclusiones siguientes:

La Municipalidad distrital de Grocio Prado, convoco el Procedimiento de Adjudicacion Simplificada
n.?14-2023-MDGP-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra: Mejoramiento del Servicio
Educativo de la I.E. n.° 22605 Centro Poblado Buena Vista, distrito de Grocio Prado- Chincha-lca’-
CUI 2554832, siendo que en la etapa de evaluacion de propuesta, el Comité de Seleccion admitio
la oferta al postor CONSORCIO LUNOX a pesar que no cumplio con acreditar ‘experiencia del
postor en la especialidad" al presentar documento con datos incongruentes, otorgandole la buena
pro por el importe de S/334 996,91.

Asimismo, en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el citado consorcio, no cumplié con
acreditar las caracteristicas especificas del equipamiento estratégico (capacidad del camion
volquete 15m3 asi como la capacidad y potencia de la mezcladora de concreto 11p3-23 HP);
asimismo, personal clave (residente de obra) no acredité la experiencia requerida en obras
similares al objeto de la convocatoria, ademéas de la Constancia de Capacidad Libre de
Contratacion que constituia documento inexacto: hechos que no fueron advertidos por el Organo
Encargado de la Contrataciones a cargo del jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial,
permitiendo se proceda con el perfeccionamiento del contrato n.° 14 DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA -2023-MDGP, de fecha 19 de setiembre de 2023, para la ejecucion de la obra:
“‘Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E n.° 22605 del Centro Poblado Buena Vista del
Distrito de Grocio Prado-Chincha-Ica” CUI 25564832, por un monto contractual de S/334 996,91 y
un plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendarios.

Ademas, el Organo Encargado de la Contrataciones a cargo del jefe de la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial, no realizé la verificacion posterior de la documentacion contenida en la oferta
del postor ganador, previa a la suscripcion del contrato, accién que hubiese permitido a la Entidad
declarar la nulidad de la buena pro; asi como, permitié Constancia de Capacidad Libre de
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Contratacion, presentada por el postor ganador que constituia en documento con informacion
inexacta; por lo que debio aplicar lo establecido en el numeral 65.1 del articulo 65 del Reglamento,
al no quedar ninguna propuesta vélida y declarar desierto el procedimiento de seleccién, al
haberse descalificado a los otros dos (2) postores en la etapa de Seleccion.

Transgrediendo de esta manera , transgredieron lo dispuesto en el articulo 34° de la Ley Organica
de Municipalidades, Ley n.® 27972, referido a las Contrataciones y Adquisiciones Locales; los
articulos 2°, 8°, 9°,12° y 29° del Texto tnico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, referidos a los principios que rigen las contrataciones, tales como transparencia e
integridad;  funcionarios, dependencias y ¢rganos encargados de las contrataciones:
responsabilidades esenciales; Calificacion exigible a los proveedores; Declaratoria de desierto: asi
como, los articulos 5°, 20°, 46°, 49° 64°, 65°, 75°, 82°, 83°, 139°, 214° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, referidos a organizacion de la Entidad para las contrataciones:
constancia de capacidad de libre contratacion; Quérum, acuerdo y responsabilidad, requisitos de
calificacion; consentimiento del otorgamiento de la buena pro; declaracion de desierto:
Calificacion, calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas; evaluacion de ofertas econémicas,
requisitos para perfeccionar el contrato y requisitos para perfeccionar el contrato.

Afectando los intereses del Estado vulnerando la legalidad, transparencia e integridad que rigen

las contrataciones publicas; asi como el normal y correcto funcionamiento de la administracion
publica.

La situacion expuesta se suscitd por el accionar de los miembros del Comité de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.° 14-2023-MDGP-1, evidenciandose que admitieron, evaluaron y
calificaron la oferta presentada por el CONSORCIO LUNOX , a pesar que no cumplié con acreditar
la totalidad de los requisitos de calificacion exigidos en las bases integradas, referente a la
“experiencia del postor en la especialidad” al presentar documento con datos incongruentes
procediendo a otorgarle la buena pro por el importe de $/334 996,91

Asimismo, por el accionar del Organo Encargado de la Contrataciones a cargo del Jefe de la
Unidad de Logistica y Control Patrimonial, al inobservar que el CONSORCIO LUNOX no cumplio
con acreditar los requisitos de calificacion de las bases integradas, respecto a la experiencia del
plantel clave (residente de obra) quien no acreditd experiencia en obras similares al objeto del
contrato, asi como al equipamiento estratégico (camion volquete y mezcladora de concreto) que
no cumplian con las caracteristicas especificas (camion volquete de 15m3 y mezcladora de
concreto de 11p3- 23HP); permitio se procediera con el perfeccionamiento del contrato n.° 14 DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA -2023-MDGP, de 19 de setiembre de 2023.

(Irregularidad n.° 1),
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VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el organo competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan de los servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Grocio Prado, comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Especifico,
de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1).

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion
2. Iniciar las acciones penales contra el servidor publico comprendido en los hechos con evidencias
de irregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico, con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.
(Conclusion n.° 1),
VIl.  APENDICES

Apéndice N° 1 Relacioén de personas comprendidas en la Irregularidad

Apéndice N°2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Coniraloria - Entidad.

Apendice N°3  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal,

Apéndice N°4  Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0459-2023-
MDGP/GM, de 14 de agosto de 2023.

Apéndice N°5  Copia fedateada del REQUERIMIENTO N° 0151-2023-MDGP/ GRMF/SGDU, de 16
de agosto del 2023 y documentacion adjunta.

Apendice N°6  Copia fedateada del MEMORANDUM N° 5480-2023-MDGP/GM, de 16 de agosto de
2023.

Apéndice N°7  Copia fedateada del INFORME N° 1103- 2023- MDGP/ULYCP, de 16 de agosto del
2023.

Apéndice N° 8 Copia fedateada del MEMORANDUM N° 5487 -2023-MDGP/GM de 16 de agosto
de 2023.

Apéndice N°9  Copia fedateada del MEMORANDUM N° 796-2023-MDGP/SGPP, de 16 de agosto
de 2023,

Apéndice N° 10 Copia fedateada del INFORME N° 1104- 2023- MDGP/ULYCP, de 17 de agosto de
2023.

Apendice N° 11 Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA N°473-2023-MDGP/GM, de
17 de agosto de 2023.

Apéndice N° 12 Copia fedateada del INFORME N°1105- 2023 - MDGP/ULYCP, de 17 de agosto de
2023.

|
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Apéndice N° 27
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Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA N°474-2023-MDGP/GM, de
17 de agosto de 2023.

Copia fedateada del INFORME N° 11- 2023-COMITE CON RESOLUCION
465-2023/MDGP-GM, de 17 de agosto de 2023.

Copia fedateada de BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, Aprobada mediante
Directiva N°001 -2019-OSCE/CD.

Copia simple de la Presentacion de ofertas/expresion de Interés y copias fedateadas
CONSORCIO CONSTRUCTORES ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14 AS-
014-MDGP-2023 PRIMERA CONVOCATORIA.

Copia fedateada del FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES,
EVALUACION DE LAS OFERTAS Y CALIFICACION, de 31 de agosto de 2023.

Copia simple del REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.
Copia simple de la CARTA N° 004-2024-CG/OCI0405, de 05 de abril de 2024.

Copia simple de la CARTA N°001-2024-JDRT, de 10 de abril del 2024 y
documentacion adjunta.

Copia simple de la CARTA N° 005-2024-CG/OCI0405, de 5 de abril de 2024.

Copia simple de la CARTA N° 001-2024-LRNT, de fecha de recepcion de 12 de abril
del 2024 y documentacion adjunta.

Copia fedateada de ACTA DE RECOPILACION DE INFORMACION N° 002-2024-
CG/OCI0405 de 23 de enero de 2024 y documentacion adjunta.

Copia fedateada del OFICIO N°300-2024-CG/OCI0405, de 29 de febrero de 2024.

Copia simple del OFICIO N° D001424-2023-OSCE- SPRI de 6 de octubre de 2023
y documentacion adjunta.

Copia simple del INFORME N°1353- 2023 - MDGP/ULYCP, de 9 de octubre de 2023
y documentacion adjunta.

Copia fedateada del OFICIO N° 055-2024/MDGP/GM, de 13 de marzo de 2024 y
documentacion adjunta.

Copia fedateada del OFICIO N°456 -2024-CG/OCI0405, de 11 de abril de 2024.

Copia fedateada del OFICIO N° 078-2024-MDGP/GM, de 18 de abril de 2024 y
documentacion adjunta.

Copia fedateada de la CARTA N°0001-2023/CL, recepcionado el 18 de setiembre
de 2024 y documentacion adjunta.
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Apéndice N°31  Copia Simple de la CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
N° 004031-2023.

Apendice N°32  Copia fedateada del CONTRATO N°14 DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA -
2023-MDGP de 19 de setiembre de 2023.

Apéndice N°33  Copia fedateada de la ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2361, de 10
de octubre de 2023.

Apéndice N° 34 Impresos de Cédulas de nofificacion, fotocopias fedateadas de comentarios o
aclaraciones presentados por la persona comprendida y original de la evaluacion de
comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por cada uno de
los involucrados, de acuerdo al siguiente detalle:

e Impresion de: Cedula de Notificacion Electronica N° 00000001-2024-CG/0405-
02-002, Cargo de Notificacion, Cedula de Notificacion N° 001-2024-CG/OCI-
SCE-MPCH firmado digitalmente el 21 de mayo de 2024 y pliego de hechos de
Mark Florencio Guzman Rojas.

e Impresion de: Cedula de Notificacion Electronica N° 00000003-2024-CG/0405-
02-002, Cargo de Notificacion, Cedula de Notificacion N° 002-2024-CG/OCI-
SCE-MPCH firmado digitalmente el 21 de mayo de 2024 y pliego de hechos de
Carlos Eduardo Ormefio Espinoza.

e Impresion de: Cedula de Notificacion Electronica N° 00000002-2024-CG/0405-
02-002, Cargo de Notificacion, Cedula de Notificacion N° 003-2024-CG/OCI-
SCE-MPCH firmado digitalmente el 21 de mayo de 2024 y pliego de hechos de
Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez.

»  Copia fedateada de Carta N° 001-2024-MFGR recepcionada el 28 de mayo de
2024 mediante el cual Mark Florencio Guzméan Rojas, presentd sus comentarios
0 aclaraciones.

Se incluyen algunas copias simples.

» Copia fedateada del documento s/n recepcionada el 28 de mayo de 2024
mediante el cual Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, presentd sus
comentarios 0 aclaraciones.

» Copia fedateada del documento s/n recepcionada el 31 de mayo de 2024,
mediante el cual Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, solicita ampliacion
de plazo de 5 dias habiles para presentar més, documentacion a su descargo.

» Copia fedateada del documento s/n recepcionada de 6 de junio de 2024
mediante el cual Claudio Carlos Esteban Arburua Sanchez, presenta alegatos
complementarios y/o ampliacion de comentarios y/o aclaraciones efectuado el
dia 28 de mayo de 2024.

e Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la
Comision de Control por cada uno de los involucrados.

Apéndice N°35  Documentos de Gestion de la entidad, resoluciones de designaciones y ceses de

cargos; planilla y orden de prestacion de servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

o Copia fedateada de la ORDENANZA N°002-2020-MDGP/A, de 13 de febrero
de 2020, que APRUEBA el Reglamento de Organizacion y Funciones.
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*» Copia fedateada de los numerales 8 y 10 del articulo 68° de la Unidad de
Logistica y Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Administracion y
Finanzas, numeral 18 del articulo 81 de la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano
del REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES.

» Copia fedateada de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2016-MDGP/A, de
11 de octubre de 2016, que aprueba el REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO (R.I.T) de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado.

» Copia fedateada de los numerales 1, 5 y 9 del articulo 61° del CAPITULO I
del TITULO IX del REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO.

* Copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 469-
2023-MDGP/GM, de 16 de agosto de 2023, que aprueba el MANUAL DE
CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GROCIO PRADO.

* Copia fedateada de los numerales 1, 3, y 10 de la UNIDAD DE LOGISTICA Y
CONTROL PATRIMONIAL; numeral 7 de la SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO del MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS D
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO. '

*  Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 78-2023-MDGP/A, de 7
de Febrero de 2023 en el que se designa al Arq. MARK FLORENCIO GUZMAN
ROJAS en el cargo de SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO de la
Municipalidad Distrital de Grocio Prado

» Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 489-2023-MDGP/A, de
27 de octubre del 2023 en el que se DA POR CONCLUIDA la designacion del
Arg. MARK FLORENCIO GUZMAN ROJAS en el cargo de SUB GERENTE DE
DESARROLLO URBANO de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado.

*  Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 37-2023-MDGP/A, de 13
de enero de 2023 en el que se designa al Sefior CARLOS EDUARDO
ORMENO ESPINOZA como RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) de la
Municipalidad Distrital de Grocio Prado.

*  Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 491-2023-MDGP/A, de
27 de octubre del 2023 en el que se DA POR CONCLUIDA la designacion del
Ing. CARLOS EDUARDO ORMENO ESPINOZA en el cargo de
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES (OPMI) de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado.

» Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 83-2023-MDGP/A, de 7
de Febrero de 2023 en el que se designa al Sefior CLAUDIO CARLOS
ESTEBAN ARBURUA SANCHEZ las funciones de la JEFATURA DE LA
UNIDAD DE LOGISTICA de la Municipaiidad Distrital de Grocio Prado.

» Copia simple de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 490-2023-MDGP/A, de
27 de octubre del 2023 en el que se DA POR CONCLUIDA la designacion del
Sefior CLAUDIO CARLOS ESTEBAN ARBURUA SANCHEZ en el cargo de
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA de la Municipalidad Distrital de Grocio

Prado.
m e B T —
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 Copiafedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA N°474-2023-MDGP/GM
de 17 de agosto del 2023 en el que se DESIGNA el COMITE DEL PROCESO
DE ADJUDICACION SIM‘PLIFICADA N°14-2023-MDGP.

e Copia fedateada de la PLANILLA DE GERENTES Y SUB GERENTES
PERSONAL CONFIANZA - 276 del mes de agosto.

e Copia fedateada de la ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2000,
de 29 de agosto de 2023 y documentacion adjunta.

e Copiafedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 002-
2023-MDGP. “CAS DE CONFIANZA", de 17 de marzo del 2023.

Chincha, 24 de junio de 2024

edo Jorgé Ramos Huaura
isor de Id Comision de Control

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHINCHA que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo
a su aprobacion.

Chincha, 25 de junio de 2024

dYilfre Jorﬁ Ramos Huaura

nicipalidad Provincial de Chincha
Contraloria General de la RepUblica
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CONTRALORIA

CONTRA[OR"A Motivo: Soy el autor del documento
EERTALDE VMoo preirve Fecha: 25-06-2024 15:17.30 -05:00
GENEKRAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Chincha Alta, 25 de Junio de 2024
OFICIO N° 000672-2024-CG/OC0405

MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE GROCIO PRADO.
Seﬁor(a): UNIDA? D% T%M'H'[BD,JCD i
Victor Hugo Pachas Moran ‘ o

Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Grocio Prado

: S?, o B
Plaza De ArmaS No 101 ) HORA .j.q.".:: ............. &%_«‘_(E
Ica/Chinchal/Grocio Prado N° EXP.: P‘beff v
v
Asunto : Remision del Informe de Control Especifico N° 030-2024-2-0405-SCE

Referencia  :a) Oficio N° 506-2024-CG/OC0405 de 29 de abril de 2024.
b) Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante  Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG publicada el 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a con relacion a las normativas de la referencia b), para comunicarle que este Organo
de Control Institucional ha desarrollado el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Iregularidad a los: “PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°014-2023-MDGP-1 Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. N° 22605 CENTRO POBLADO
BUENA VISTA, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA”, periodo: 17 de agosto de 2023 al
19 de setiembre de 2023, a la Municipalidad Distrital de Grocio Prado.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 030-2024-2-0405-SCE, y que en copia
se adjunta en el documento anexo, que contiene Tomo | de IIl, Tomo Il de Il y Tomo Il de Il

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido

al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Wilfredo Jorge Ramos Huaura
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Chincha
Contraloria General de la Republica

(WRH)

Nro. Emisién: 00237 (0405 - 2024) Elab:(U18952 - 0405)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la B
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria g
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de #&5x
ANOS  —  verificacion: QKKFPUG
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