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LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO GORGOR, EN EL CENTRO
POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA

PERIODO: 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

I. ANTECEDENTES

1.

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta [rregularidad a la Municipalidad
Distrital de Gorgor, en adelante “entidad", corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2024, del Organo Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Cajatambo, registrado en el Sistema de Control Gubernamental —
SCG con la orden de servicio n.° 2-0428-2024-002, iniciado mediante oficio n.°
1568-2024-CG/0428 de 26 de abril de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.°
007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134 -2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus
modificatorias aprobadas con Resoluciones de Contraloria N° s 140-2021-CG, 043-2022-CG,
1569-2023-CG y 239-2023-CG de 24 de junio de 2021, 24 de febrero de 2022 y 9 de mayo y 16
de junio de 2023, respectivamente.

Objetivo

Determinar si la ejecucion de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el
centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”,
se realizo en conformidad a lo estabiecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales.

Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de Control Especifico corresponde a la contratacion de bienes y servicios para la
ejecucion de la actividad “Limpieza y descoimatacion del ric Gorgor, en el centro poblado de
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, aprobada
mediante Acuerdo de Concejo n.* 0197-2023-CM-MDG de 15 de noviembre de 2023, a cargo
de la Municipalidad Distrital de Gorgor, correspondiente al periodo 31 de octubre de 2023 al
31 de enero de 2024, realizados mediante Plan de Trabajo aprobado mediante Resolucién
Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023 y ejecutada de! 1 al
30 de diciembre de 2023, mediante orden de compra n.® 122 de 30 de noviembre de 2023 y
ordenes de servicio n.° s 253, 254, 255 y 256, todas de 8 de diciembre de 2023.

Las metas fisicas a ser intervenidas consignan 4,695.00 m3 de material a eliminar;
interviniendo en el tramo 1, con una longitud de 400.00 metros lineales y ancho de 30.00
metros lineales de lecho de rio; y, en el tramo 2, con una longitud de 350 metros lineales y
ancho de 30.00 metros lineales de lecho de rio. Sin embarge, no existen planos topograficos
en los cuales se aprecie la descripcion de planta y perfil longitudinal entre las progresivas
0+000 a 0+750 que respalden tales dimensiones y volumen, a pesar de que en dicho Plan de
trabajo se indica que la medicion de descolmatacion del cauce del rio “...) se medira en metros
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clbicos, para el efecto se determina el promedio del érea de la seccién de corte en ambos
extremos {...) en porcentaje y se multiplicaré por la longitud ejecutada.” Asimismo, para la
medicion de limpieza y eliminacién de material excedente, sefiala (...} se medira en metros
ctibicos, para el efecto se determina el promedio del érea de la seccion de corte en ambos
extremos se determinara el promedio del érea de la seccion de corte en ambos extremos y se
multiplicaré por la longitud ejecutada.” Sefialando también que las actividades a realizar entre
las progresivas 0+000 a 0+400 son de limpieza y entre las progresivas 0+400 a 0+750 son de
limpieza y descolmatacion.

Sin embargo, mediante acta de Visita de Control n.° 01-2024-OCI/0428 “Ejecucion de los
recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y n.° 035-2023, a
cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima™
de 23 de enero de 2024, entre las progresivas 0+00 a 0+100 se observo que el ancho del lecho
del rio es de aproximadamente 20 metros. Entre las progresivas 0+275 a 0+300 se aprecia
presencia de maleza en la isla. Entre las progresivas 0+000 a 0+350 se evidencio bancos de
material de arrastre en el lecho del rio, con presencia de piedras de mediano y gran tamario,
asi como, la presencia de maleza de pequefio y gran tamafio; lo cual advertiria ejecucion
parcial de las actividades de limpieza del rio Gorgor.

Igualmente, entre las progresivas 0+350 a 0+400 el lecho de rio sufre una reduccion de su
ancho llegando a medir aproximadamente 5 metros; ademas, entre las progresivas 0+400 a
0+750 se advirtié material removido y presencia de vegetacion en el area que ingresa al rio,
advirtiendose escasa ejecucion de las actividades de limpieza y descolmatacion. Concluyendo
dicha acta que no se cuiminaron los trabajos en su totalidad; asimismo, que el Plan de trabajo
no cuenta con justificacion técnica de metrados, referidos al calculo de volimenes de limpieza
y descolmatacién, no adjuntando planos topograficos de perfil longitudinal y cortes
transversales. Por tanto, no culminaron los objetivos de la Actividad de limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor establecidos en el Plan de trabajo.

R/ Durante la visita de control realizada el 23 de enero de 2024, la entidad entregé a la Comision

de control los comprobantes de pago que sustentan la adquisicion de bienes (Petrdleo D-2) por

el monto de S/ 39 560,00 y comprobantes de pago por la contratacién de los servicios

siguientes: alquiler de volquete por el monto de S/ 18 400,00; alquiler de cargador frontal por

el monto de S/ 28 782,00; mantenimiento del volquete de placa EGQ-156 marca “Lishen’,

modelo “Muralla”, por el monto de S/ 11 000,00; y contratacion de operador de maquinaria
pesada por el monto de S/ 2 240,00.

Al respecto, se advirtio que, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial realizo el
estudio de mercado validando cotizaciones de personas naturales y empresas no aptas para
contratar con el Estado, emitiendo posteriormente las ordenes de compra y servicios
correspondientes, contando estas con el visto bueno del Gerente Municipal.

Igualmente, el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos dispuso el abastecimiento de
460 galones de combustible a maquinarias de la entidad y del Gobierno Regional de Lima, sin
la autorizacion correspondiente. Asimismo, se advirtio el abastecimiento de 118 galones de
combustible al volquete de placa EGQ-156, marca “Lishen”, modelo “Muralla”, de propiedad de
la Municipalidad Distrital de Gorgor, lo cual no resulta cierto debido a que esta maquinaria se
encontraba en mantenimiento correctivo en la ciudad de Huacho, del 13 al 15 de diciembre de
2023.

1 Acta suscrita por Tito Elmer Gélvez Acufia, Miguel Angel Ronceros Tarazona y Jesis David Hancco Murillo, en representacion del OCl de
la Municipalidad Provincial de Cajatambo; y, Daniel Abner Chavarria Rojas (alcalde distrital), Belinda Estefania Flores Yunca y Javier
Palacios Machado, en representacion de la Municipalidad Distrital de Gorgor.
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Pese a todo ello, la adquisicion de bienes y contratacion de servicios contaron con la
conformidad del area usuaria (Oficina de Gestion de Riesgos) y autorizacién de pago por parte
del Gerente Municipal.

En relacion a las situaciones adversas emitidas en el Informe de Visita de Control
n.® 001-2024-0Cl/0428-SVC de 31 de enero de 2024, la entidad traté de reguiarizar la
documentacion de la Actividad, presentando reporte de levantamiento topografico y planos
topograficos de perfil longitudinal y cortes transversales elaborados en marzo de 2024, los
cuales no cuentan con firma y sello de los profesionales responsables de su elaboracion y
aprobacion.

Actos que no cautelaron el debido cumplimiento de los términos de referencia establecidos por
el area usuaria; asi como, la prestacion efectiva del servicio, otorgando conformidad y pago
por ia totalidad de bienes y servicios ejecutados parcialmente, incumpliendo la finalidad de la
transferencia economica y exponiendo a la poblacion de la localidad de Gorgor a inundaciones
por desbordes del rio Gorgor.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 31 de octubre de 2023 al 31 de enero
de 2024, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Gorgor pertenece al nivel de gobiemo local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de
Gorgor:
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Fuente: Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de enero de 2019, que aprueba
el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF} y organigrama de la Municipalidad Distrital
de Gorgor.

5. Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.°
007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134 -2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus
modificatorias aprobadas con Resoluciones de Contraloria n.® s 140-2021-CG, 043-2022-CG,
159-2023-CG y 239-2023-CG de 24 de junio de 2021, 24 de febrero de 2022 y 9 de mayo y 16
de junio de 2023, respectivamente; asi como, al marco normativo que regula la notificacion
electronica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego
de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta
iregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Al respecto, las cinco (5) personas involucradas en los hechos con presunta irregularidad del
presente servicio de control posterior, los sefiores Julio Cesar Sanchez Romero, Carmen
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Liliana Medina Pulido, Yeferson Santos Eusebio, Belinda Estefania Flores Yunca y Malena
Judith Trebejo Ledn, cuentan con casilla electrénica, siendo comunicados el Pliego de Hechos

a través de este medio.

De esta forma, se ha cumplido con la notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en estos, por lo cual en el Apéndice n.° 69 se adjuntan la razon fundamentada
y conformidad respectiva.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR RECIBIO TRANSFERENCIA DE S/ 100 000,00
PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE PELIGRO
INMINENTE O DESASTRE POR EL IMPACTO DEL FENOMENO “EL NINO” Y PELIGROS
ASOCIADOS, APROBANDO LA ACTIVIDAD Y PLAN DE TRABAJO PARA LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DEL RiO GORGOR SIN ELABORAR LA FICHA TECNICA DE EMERGENCIA
REFERENCIAL; ASIMISMO, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES REQUIRIERON LA ADQUISICION
DE COMBUSTIBLE SIN PRECISAR SU UTILIZACION EN LA ACTIVIDAD; SE CONTRATO LOS
SERVICIOS DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE DE 15M3, Y OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA, SIN CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA Y LA PRESTACION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS, OTORGANDO
CONFORMIDAD Y PAGO POR LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE FUERON
EJECUTADOS PARCIALMENTE, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
ECONOMICA Y EXPONIENDO A LA PQBLACION DE LA LOCALIDAD DE GORGOR A
INUNDACIONES POR DESBORDES DEL RiO GORGOR.

Mediante Decreto Supremo n.® 072-2023-PCM, publicado el 8 de junio de 2023; prorrogado con
Decreto Supremo n.° 089-2023-PCM, publicado el 3 de agosto de 2023 y prorrogado con Decreto
Supremo n.® 110-2023-PCM, publicado el 3 de octubre de 2023, se declaré el estado de emergencia
por el termino de sesenta (60) dias, a partir del 7 de octubre de 2023, en varios distritos de algunas
provincias del departamento de Lima, entre elios el distrito de Gorgor, con la finalidad de continuar
con la ejecucion de medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccion del
Muy Alto Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que correspondan.

&/ Posteriormente, en el marco del Decreto de Urgencia n.® 035-2023-PCM, Decreto de Urgencia que
establece medidas extraordinarias y urgentes en materia econdmica y financiera ante peligro
inminente por la ocurrencia del fenémeno el nifio y peligros asociados, publicado el 31 de octubre
de 2023, se otorgd a la Municipalidad Distrital de Gorgor (en adelante “entidad”), el monto de
/100 000,00 para financiar actividades para la preparacion y respuesta ante el peligro inminente o
desastre por el impacto del Fendmeno “Ei Nifio” y peligros asociados.

Al respecto, mediante informe n.° 21-2023-MDG/P.C. EXTERNQ de 7 de noviembre de 2023, el jefe
de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar Rodriguez Rodriguez, comunicd la
habilitacion de los recursos al Titular de la entidad Daniel Abner Chavarria Rojas y al gerente
municipal Julio Cesar Sanchez Romero, sugiriendo que la Oficina de Defensa Civil emita la
documentacion para orientar los gastos por peligro inminente ante precipitaciones pluviales,
descolmatacion y defensa riberefia, y limpieza de canales y drenajes.

Por lo que, mediante informe n.® 004-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de noviembre de 2023, el
responsable de [a Oficina de Gestién de Riesgos Yeferson Santos Eusebio, comunicé al gerente
municipal Julio Cesar Sanchez Romero, que la Oficina a su cargo esta elaborando el pian de trabajo
denominado “Limpieza y descolmatacion del rioc Gorgor, en el centro pobiado Gorgor, distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" y solicito su aprobacién mediante Acuerdo
de Concejo. Por ello, mediante Acuerdo de Concejo n.° 0197-2023-CM-MDG de 15 de noviembre
de 2023, el Pleno del Concejo Municipal de la Entidad aprobd por unanimidad la ejecucion de ia
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actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, con un presupuesto total de S/ 100 000,00
(Cien mil y 00/100 soles).

kL.\ CONTRALORIA

Entonces, con informe n.® 006-2023-MDG-GRD/YSE de 16 de noviembre de 2023, el responsable
de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eusebio, elabord y solicitd al gerente municipal
Julio Cesar Sanchez Romero, la aprobacion del Plan de Trabajo denominado “Limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo, departamento de Lima® (en adelante “Plan de trabajo”), el mismo que fue aprobado
mediante Resolucién Gerencial Municipal n:® 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023,
encargando su ejecucion a la Oficina de Gestion de Riesgos.

Dicho Plan de trabajo indica que, al ejecutar la Actividad con la limpieza y descolmatacion del cauce
del rio Gorgor, se reducira el efecto erosivo y arrasador en lugares vulnerables garantizando la
proteccion de las areas de cultivo y permanencia de familias en sus predios, evitando la interrupcion
del servicio que prestan las unidades productoras, asi como las perdidas de areas y cultivos por
efecto de las inundaciones.

Igualmente, sefiala que “La Actividad se flevara a cabo en el cauce del rio Gorgor, centro poblado
de Gorgor, para lo cual se utilizara la retroexcavadora 940c HYUNDAI y el volquete MURALLA 140
LISHEN 9TN-7M3 para limpieza y descolmatacion, adicional se necesita un cargador Frontal y
Volquete de 15m3 para la eliminacion de piedras, arenas y material orgénico.”

Asimismo, las metas fisicas a ser intervenidas consignan 4,695.00 m® de material a eliminar;
interviniendo en el tramo 1, con una longitud de 400.00 metros lineales y ancho de 30.00 metros
lineales de lecho de rio; y, en el tramo 2, con una longitud de 350 metros lineales y ancho de 30.00
metros lineales de lecho de rio. Sin embargo, no existen planos topograficos en los cuales se aprecie
la descripcion de planta y perfil longitudinal entre las progresivas 0+000 a 0+750 que respaiden tales
dimensiones y volumen, a pesar de que en dicho Plan de trabajo se indica que la medicion de
descolmatacion del cauce del rio (...) se medira en metros cubicos, para el efecto se determina el
promedio del area de la seccion de corte en ambos extremos (...) en porcentaje y se multiplicara por

la longitud ejecutada.” Asimismo, para la medicion de limpieza y eliminacion de material excedente,

sefiala (...) se medira en metros ctibicos, para el efecto se determina el promedio del érea de Ia

seccién de corte en ambos extremos se deferminaré el promedio del drea de a seccién de corte en
ambos extremos y se multiplicaré por la longitud ejecutada.”

Al respecto, mediante acta de Visita de Control n.° 01-2024-0CI1/0428 “Ejecucion de ios recursos
asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’2 de 23 de enero
de 2024, la entidad entregé a la Comision de control los comprobantes de pago que sustentan la
adquisicion de bienes (Petrdleo D-2) por el monto de S/ 39 560,00 y comprobantes de pago por la
contratacion de los servicios siguientes: alquiler de volquete por el monto de S/ 18 400,00; alquiler
de cargador frontal por el monto de S/ 28 782,00; mantenimiento del volquete de placa EGQ-156,
marca “Lishen’, modelo “Muralla”, por el monto de S/ 11 000,00; y contratacién de operador de
magquinaria pesada por el monto de S/ 2 240,00. Totalizando el importe de S/ 99 982,00 contando
todos con la conformidad de! area usuaria (Oficina de Gestion de Riesgos) y autorizacion de pago
por parte del Gerente Municipal.

El Plan de trabajo también sefiala que las actividades a realizar entre las progresivas 0+000 a 0+400
son de limpieza y entre las progresivas 0+400 a 0+750 son de limpieza y descolmatacién. Sin
embargo, durante la citada visita de control realizada los dias 22 y 23 de enero de 2024, entre las

2 Acta suscrita por Tito Elmer Gélvez Acufia, Miguel Angel Ronceros Tarazona y Jesis David Hancco Murillo, en representacion del OC| de
la Municipalidad Provincial de Cajatambo; y, Daniel Abner Chavarria Rojas {alcalde distrital), Belinda Estefania Flores Yunca y Javier
Palacios Machado, en representacion de la Municipalidad Distrital de Gorgor.
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progresivas 0+00 a 0+100 se observo que el ancho del lecho del rio es de aproximadamente 20
metros. Entre las progresivas 0+275 a 0+300, se aprecia presencia de maleza en la isla. Entre las
progresivas 0+000 a 0+350 se evidencié bancos de material de arrastre en el lecho def rio, con
presencia de piedras y maleza de mediano y gran tamario, lo cual advertiria ejecucion parcial de las
actividades de limpieza del rio Gorgor.

Igualmente, entre las progresivas 0+350 a 0+400 el lecho de rio sufre una reduccién de su ancho
llegando a medir aproximadamente 5 metros; ademas, entre las progresivas 0+400 a 0+750 se
advierte material removido y presencia de vegetacion en el area que ingresa al rio, advirtiéndose
escasa ejecucion de las actividades de limpieza y descolmatacion. Concluyendo dicha acta de Visita
de Control n.® 01-2024-0CI/0428 que, no se culminaron fos trabajos en su totalidad; asimismo, que
el Plan de trabajo no cuenta con justificacion técnica de metrados, referidos al calculo de volimenes
de limpieza y descolmatacion, no adjuntando planos topograficos de perfi longitudinal y cortes
transversales. Por tanto, no se alcanzaron los objetivos de la Actividad de limpieza y descolmatacion
del rio Gorgor establecidos en el Plan de trabajo.

Actos que no cautelaron el debido cumplimiento de los términos de referencia establecidos por el
area usuaria; asi como, la prestacion efectiva del servicio, otorgando conformidad y pago por la
totalidad de bienes y servicios ejecutados parcialmente, incumpliendo Ia finalidad de la transferencia
econdmica y exponiendo a la poblacion de la localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes del
rio Gorgor.

Los hechos descritos se detallan a continuagion:

1. ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD “LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION DEL RI0O GORGOR, EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” POR
EL MONTO DE S/ 100 000,00.

Decreto Supremo n.® 089-2023-PCM¢, pubiicado e! 3 de agosto de 2023 y prorrogado con
Decreto Supremo n.* 110-2023-PCMS, publicado el 3 de octubre de 2023, se declard el estado
de emergencia por el término de sesenta (60) dias, a partir del 7 de octubre de 2023, en varios
distritos de algunas provincias del departamento de Lima, entre ellos el distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo y departamento de Lima, con la finalidad de continuar con la ejecucion
de medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccion del Muy Alto Riesgo
existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que correspondan. Por elio, en el marco del
Decreto de Urgencia n.° 035-2023-PCME, Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias y urgentes en materia econdmica y financiera ante peligro inminente por la
ocurrencia del fendmeno el Nifio y peligros asociados, publicado el 31 de octubre de 2023, se
otorgd a la Municipalidad Distrital de Gorgor, el monto de S/ 100 000,00 para financiar actividades

Q/ Mediante Decreto Supremo n.® 072-2023-PCM?, publicado el 8 de junio de 2023, prorrogado con

3 Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenémeno El
Nifio.

4 Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los depariamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuce, ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante infensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024} y posible Fenomeno El
Nifio.

5 Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moguegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales {periodo 2023-2024} y posible Fenémeno El Nifo

® Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash, Apurimac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, Lima, Moquegua, Puno y Tacna; y, de la Provincia Constitucional del
Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviaies.
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para la preparacion y respuesta ante el peligro inminente o desastre por el impacto del Fendmeno
“El Nifio” y peligros asociados.

Al respecto, el numeral 3.13 de la “Noma complementaria sobre declaratoria de estado de
emergencia, en el marco de la Ley n.° 29664, del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres — SINAGERD™, define “peligro inminente”, como “Probabilidad que un fenémeno
fisico, potencialmente dafiino de origen natural o inducido por la accién humana, ocurra en un
lugar especifico, en un periodo inmediato y sustentado por una prediccion o evidencia técnico
cientifica que determinen las acciones inmediatas y necesarias para reducir sus efectos.”

Entonces, mediante Resolucion de Alcaldia n.° 119-2023-MDG/A de 6 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 6), se resolvio aprobar la desagregacion de los recursos asignados mediante
Decreto de Urgencia n.° 035-2023 por el monto de S/ 100 000,00 (Cien mil y 00/100 soles), con
cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Asimismo, con informe n.° 21-2023-MDG/P.C. EXTERNO de 7 de noviembre de 20238
(Apéndice n.° 4), el jefe de ia Unidad de Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar Rodriguez
Rodriguez, comunicé la habilitacion de los recursos al Titular de la entidad Daniel Abner
Chavarria Rojas® y al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero0, sugiriendo que la Oficina
de Defensa Civil emita la documentacion para orientar los gastos por peligro inminente ante
precipitaciones pluviales, descolmatacion y defensa riberefia, y limpieza de canales y drenajes.

Imagen n.° 2
Incorporacion de los recursos a la Entidad
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Fuente: Informe n.? 21-2023-MDG/P.C. EXTERNO de 7 de noviembre de 2023,

7 Aprobada por Decreto Supremo n.° 074-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Noma complementaria sobre declaratoria de estado
de emergencia, en el marco de la Ley n.° 29664, del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD, publicado el 20
de diciembre de 2014,

8 Documento recibido por el despacho de Secretaria General, con expediente n.® 106 de 7 de noviembre de 2023.

9 Practamado como alcalde de fa Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion n.® 4204-2022-JNE de 29 de diciembre de 2022.

%0 Designado en el cargo de confianza de Gerente Mun icipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia
n.® 0096-2023-MDG/A de 4 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10), cesado del cargo con Resolucion de Alcaldia n.° 18-2024-MDG/A de
4 de marzo de 2024 {(Apéndice n.° 11}y nuevamente designado en &l cargo de Gerente Municipal con Resolucion de Alcaldia n.° 28-2024-
MDG/A de 1 de abril de 2024 (Apéndice n.° 12).
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Es asi como, mediante informe n.° 004-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 5), el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos
Eusebio'2, comunicé al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero que ta Oficina a su cargo
esta elaborando el plan de trabajo denominado “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el
centro poblado Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima” y
solicité su aprobacion mediante Acuerdo de Concejo. Por ello, mediante Acuerdo de Concejo
n.® 0197-2023-CM-MDG de 15 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 6), el Pleno del Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor aprobé por unanimidad la ejecucion de la
actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, con un presupuesto total de
S/ 100 000,00 (Cien mil y 00/100 soles).

Mediante informe n.® 006-2023-MDG-GRD/YSE de 16 de noviembre de 2023'3, (Apéndice
n.° 7) el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eusebio, elabor6 y
solicitd al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, la aprobacion mediante acto resolutivo
del Plan de Trabajo Limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de
drenaje y canales de riego denominado “Limpieza y descolmatacién del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, por el
monto de S/ 100 000,00 adjuntando el Plan de Trabajo, Anexo B.3 Contenidos minimos del
informe para la Actividad, copias simples del Decreto de Urgencia n.® 035-2023 y del Acuerdo
de Concejo n.® 0197-2023-CM-MDG.

Por lo que, mediante Resolucion Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16 de
noviembre de 2023 (Apéndice n.° 8}, el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, aprobd
el Plan de Trabajo de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’
(Apéndice n.° 9), por el monto de S/ 100 000,00 encargando su cumplimiento a la Oficina de
Gestion de Riesgos.

El referido Plan de trabajo indica que: (...) al ejecutar la Actividad con la limpieza y
descolmatacion del cauce del rio Gorgor, se reducira el efecto erosivo y arrasador en lugares
vulnerables garantizando la proteccion de las areas de cultivo y permanencia de familias en sus
predios, evitando fa interrupcion del servicio que prestan las unidades productoras, asi como las
pérdidas de areas y cultivos por efecto de las inundaciones”.

El objetivo general de la Actividad es “Prevenir inundaciones, reducir la sedimentacion que
pueda agravar la obstruccion del cauce y mejorar la capacidad de drenaje para mitigar los efectos
de las Huvias intensas, protegiendo asi a las areas de cultivo, viviendas e instituciones publicas
cercanos a las riberas del rio”. Asimismo, los objetivos especificos son “Efiminacion de
sedimentos y la descolmatacion de los rios para reducir el riesgo de inundaciones al mejorar la
capacidad de los cauces de agua para manejar un mayor volumen de flujo durante periodos de
fluvias intensas” y “Proteccion de la infraestructura y las éreas de cultivo, garantizando la
seguridad de las comunidades locales y promoviendo la sostenibilidad agricola, asi mismo
minimizando los riesgos para la seguridad de viviendas y propiedades e instituciones publicas.”

La ubicacion de la intervencion, plazo de ejecucion y cronograma de actividades se visualizan
en las imagenes siguientes:

11 Recibido por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente 123-2023 de 13 de noviembre de 2023,
n Designado como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de fa Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion de Alcaldia

n.° 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 13) y cesado del cargo con Resolucion de Alcaldia n.° 129-2023-MDG/A de
26 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 14).

3 Informe recibido por el despacho de Gerencia Municipal con expediente n.° 152-2023 de 16 de noviembre de 2023.
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Imagen n.° 3
Ubicacidn de la intervencion de ia Actividad

3. UBICACION DE LA INTERVENCION
(DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITOICOORDENADAS UTM)

Distrita Gorgor
Zona - 18L
Longitud 276658
Latitud 8825189
Altitud 3050 m.s.n.m.
s REGIONUMA  opovineia oE
{4« : PROVINCIAS CAIATAMBO

Fuente: Anexo B.3 Contenidos minimos del informe para actividades de emergencia para la actividad Plan de Trabajo
para la actividad “Limpieza y descoimatacion del rio Gorgor, en el centio poblado de Gorgor distrite de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, aprobado mediante Resolucion Gerencial Municipal n.® 086-2023-

MDGI/GM de 16 de noviembre de 2023.

Imagen n.° 4
Plazo de ejecucion y actividades de la intervencién

VI.  PLAZO DE EJECUCION
El tiempo de ejscucion de la siguienie acuvidad sera da 30 dias calendarios, taf como s datalla a conlinuacén

ACTIVIDAD . 'LIMPIEZA ¥ DESCOLMATACION DEL RIQ GORGOR &N EL CENTRO POBLADO DE
GORGOR. DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA®

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR
FECHA : NOVIEMBRE . DICIEMBRE
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Fuente: Plan de Trabajo para la actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblade de Gargor distrite de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima®, aprobado mediante Resolucién Gerencial Municipal n.® 086-2023-

MDG/GM de 16 de noviembre de 2023.

Las metas fisicas por ejecutar (en base a las unidades de medida de la tipologia sefialada en el
Anexo A del Plan de trabajo), son las siguientes:
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Cuadro n.® 1
Tramos a ser intervenidos

TEM DESCRIPCION unp | CANTIDAD
Mo | PROGRESIVA 0+000~0+400 LIMPIEZA DE RIOY ELMINACION DE e
.| MATERIAL EXCEDENTE CON RETROEXCAVADORAY VOLQUETE | M :
DE 9TN-7M3
TRV | PROGRESIVA 0+400 — 0+750 LWPIEZA, DESCOLMATACION Y -
o | ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE RIO CON | M :
CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE DE 15 M3

Fuente: Plan de Trabajo para a actividad “Limpieza y descolmatacion def rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor distrito
de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", aprobado mediante Resolucién Gerencial Municipal n.° 086-

2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023.

Asimismo, en a pagina 12 del Plan de trabajo, se adjunta la Planilla de Metrados, conforme se

detalla en la imagen siguiente:

Imagen n.® 5
Planilia de metrados de la actividad

1X. PLANILLA DE METRADOS

‘LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO GORGOR EN EL
ACTIVIDAD : CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UNIDAD :
EJECUTORA ¢ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR
FECHA : NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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Fuente: Plan de Trabajo para Ja actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorger, en el ceniro poblado de

Gorgor distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima®, aprobado mediante Resolucion
Gerencial Municipal n.” 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023.

Conforme se puede apreciar en el cuadro precedente, en Ia Partida 01.01.02.01 COMBUSTIBLE
PETROLEQ, TOTAL MATERIAL A ELIMINAR EN M3, se advierte largo, ancho y un porcentaje
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cuyo producto de estos tres valores seria el volumen de m3 a ser eliminados, resuitando un
volumen total de 4,695 m3 de material a efiminar.

Segin Anexo | del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, se define “Metrado” como “...) el célculo o la
cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, segin la unidad de medida
establecida.” En relacion a ello, de la revision a la documentacion proporcionada por la entidad4
no se evidencia en ningan extremo del citado Plan de trabajo, planos topograficos entre la
progresiva 0+000 a 0+750 en los cuales se aprecie la planta y perfil longitudinal entre las
progresivas sefialadas; asi como, secciones transversales los cuales grafiquen el volumen a ser
retirado entre progresivas; asi como, el ancho de 30 metros del rio planteado a ser intervenido.

De otro lado, es de precisar que, el Plan de trabajo no cuenta con una Ficha Técnica de
Emergencia Referencial's que contenga la ubicacion geografica, caracterizacion del punto critico,
cuantificacion de elementos expuestos, caracterizacion del punto critico y una propuesta técnica
econdmica para las Actividades de Emergencia (limpieza, descolmatacion y conformacion de
bordos (material grueso) e incluya eliminacion de material (cuando exista materiales finos o
seccion estrecha)), fa cual debio ser solicitada por la entidad a la Administracion Local del Agua
Barranca (ALA - Barranca).

La Ficha Técnica de Emergencia Referencial debe contemplar o siguiente: Ubicacion (ubicacion
politica, ubicacion hidrogréfica, ubicacion geografica (Coordenadas referenciales de inicio y fin
del tramo a intervenir UTM (WGS 84)), evaluacion de la zona expuesta (tipo de peligro, geologia
de la zona de estudio, hidrologia, caracteristicas hidraulicas, elementos expuestos (poblacion,
viviendas, areas de cultivo, instituciones pblicas, infraestructura vial), propuesta técnica (trazo
y replanteo en km, control topografico en km, limpieza y descolmatacion en m3, bordos y
perfilado de diques en m2, eliminacion de material excedente, esquema de propuesta técnica,
imagen satelital de la zona, panel fotografico, presupuesto estimado (rendimiento de magquinaria
y mano de obra, costos de insumos} y cronograma de ejecucion’s.

Igualmente, de la revision a la informacion proporcionada por la entidad, no se advierte la
elaboracion de la "Ficha para el registro de informacion sobre peligro inminente”, aprobada
mediante Resolucion Jefatural n.° 255-2020-INDEC! publicada el 10 de octubre de 2020, ia cual
tiene por finalidad facilitar a los Gobiemos Regionales y Locales, el registro, en el Sistema de
Informacion Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion (SINPAD), de la identificacion,
clasificacion, ubicacion, coordenadas, accesibilidad, tipo de informe de estimacién de riesgo,
entidad responsable, identificacion del equipo técnico multidisciplinario que realiza la estimacién
del riesgo, las caracteristicas y andlisis def riesgo, cuantificacion de los probables dafios y
pérdidas; asi como, entre otras acciones, que vienen realizando, sobre los peligros inminentes
que se suscitan en sus respectivos ambitos jurisdiccionales, el cual permitira al INDECI, ejecutar
las acciones de seguimiento y coordinacion de la atencion del peligro inminente.

El citado documento es complementario a los “Lineamientos para el registro y uso de la
informacion en el Sistema de Informacion Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion
(SINPAD)"; aprobado por Resolucion Ministerial n.? 327-2019-PCM, publicada el 20 de setiembre
de 2019, cuya finalidad es contar con un instrumento que facilite f registro y procesamiento de

* Acta de Visita de Control n.* 01-2024-OCI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.” 009-
2023y n.” 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, de 23 de enero de
2024. (Apéndice n.° 15)

15 Segun lo establecido en el numeral 5.1.5 del “Instructivo para elaboracion de Fichas Técnicas de Emergencia Referenciales, de puntos
criticos con peligro inminente en rios y quebradas”, aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 0284-2023-ANA, publicada el 3 de octubre
de 2023,

'8 Numeral 6.2.2 del “Instructivo para elaboracion de Fichas Técnicas de Emergencia Referenciales, de puntos criticos con peligro inminente
en rios y quebradas”, aprobado mediante Resolucion Jefatural n,° 0284-2023-ANA, publicada el 3 de octubre de 2023.
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la Evaluacion de Dafios y Andlisis de Necesidades — EDAN Perd'”; asi como, la consulta de
informacion sobre peligros inminentes, emergencias o desastres, mediante el uso y manejo del
Sistema de Informacion Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD, a fin de
proporcionar informacion oportuna, confiable y veraz, para la toma de decisiones.

Mediante oficio n.® 19-2024-MDG/ALC de 15 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 58), el Titular
de la entidad remiti6 fotocopia del informe n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de
2024, emitido por la responsable de la Unidad de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores
Yunca, quien comunico al gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Joel Angel
Lazaro Lirio la absolucién de las observaciones mencionadas en el Informe de Visita de Control
n.° 001-2024-0Cl/0428-SVC.

Cuadron.® 2
Subsanacion de observaciones realizadas por la entidad

Situacion adversa segun Informe de Visita de Subsanacion de observaciones segun informe
Control n.° 001-2024-0C1/0428-SVC n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024
Plan de trabajo no contiene planos fopograficos que | “Estas observaciones dadas por la Contraloria, se ha
sustente los vollimenes a ser removidos del fecho del rio, | efaborado el fevantamiento topogréfico de fas progresivas
relacionados a las aclividades de limpieza y | 0+000 - 0+400 y 0+400 - 0+750 antes y después de los
descolmatacién del rio Gorgor, lo que podria poner en | trabajos realizados, el volumen es de 4695.16m3 a la
riesgo el correcto uso de los recursos del Estado en | limpieza y descolmatacion, eliminacion de material
perjuicio de la entidad. excedente, por lo que se ha cumplido ef levantamiento de
observaciones, lo cual se adjunta el panel fotografico”.
Fuente: Informe n.® 18-2024/UGRD/MDGIFYBE de 15 de marzo de 2024, emitido por la responsable de la Unidad de Gestién de Riesgos
Belinda Estefania Flores Yunca.

Ademas, lo sefialado por la responsable de la Unidad de Gestion de Riesgos Belinda Estefania
Flores Yunca, se advierte una tabla con total de volimenes por 4,695.16 ™ de corte y 3,120.10
m? de relleno; asi como, detalle de puntos de control del rio Gorgor, sin fecha de emisién y firma
y sello del profesional responsable de su elaboracién. Asimismo, incluye planos de Planta
General, Perfil y Planta Longitudinal, y Secciones transversales, que se aprecia fueron
elaborados en el mes de marzo de 2024; sin embargo, éstos carecen fecha de emision, fima y
sello del profesional responsable de su elaboracion y aprobacién.

Al respecto, con informe n.° 011-2024-MDG/GIDUR/JALL de 15 de marzo de 20242, el gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Joel Angel Lazaro Lirio sefiald que: (...) habiendo
asumido el cargo, mediante Resolucion de Alcaldia n,° 17-2024-MDG/A con fecha 04 de marzo
de 2024 y visto que los hechos suscitados respecto a fas observaciones de Contraloria son de
fecha anterior, no es posible realizar la verificacién de los mencionado en el informe de la
encargada de la Unidad de Gestion de Riesgos y Desastre {...)".

17 EDAN Peri, es un instrumento técnico que mediante el procesamiento de recojo de datos y procesamiento de informacion cuantitativa y
cualitativa permite conocer el nivel de dafios que ha sufrido una comunidad, distrito, provincia o regién frente a la ocurrencia de un fenomeno
de origen natural o inducido por la accién humana, generando el requerimiento de las necesidades para atender a la poblacion damnificada
y afectada. (Numeral 5.1.3 de los “Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacion Nacional para la
Respuesta y Rehabilitacién — SINPAD, aprobados con Resolucion Ministerial n.° 327-2019-PCM de 20 de setiembre de 2019.

18 Recibido por el Organo de Control Institucional el 18 de marzo de 2024, con expediente n.® 058-2024.

13 Informe dirigido al gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural Joel Angel Lazaro Lirio.

%9 Informe dirigido al Titular de la entidad Daniel Abner Chavarria Rojas.
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Imagen n.° 6
Planos fueron elaborados en fecha posterior a la ejecucion de la Actividad
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Fuente: Informe n.° 19-2024/UGRDMDG/FYBE de 15 de marzo de 20242, emitido por la responsable de la Unidad de Gestion de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Asimismo, mediante oficio n.® 01-2024-GM/MDG/JCSR de 17 de abril de 202422 (Apéndice n.°
59), el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, remitid6 adjunto el informe
n.® 24-2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de 2024, por el cual la responsable de la Unidad
de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca, hace entrega del estudio topografico de
la Actividad “Limpieza y descolmatacién del rio Gorgor en el centro poblado de Gorgor, distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, sefialando que: {(...) se ha elaborado
el levantamiento topogréfico de las progresivas 0+00 — 0+400 y 0+400 - 0+750 antes y después
de los trabajos realizados, el volumen es de 4695.16m3 a la limpieza y descolmatacion,
eliminacion de material excedente por lo que se ha cumplido con la actividad {...)".

Sin embargo, de la revision realizada por la Comisién de controf se advierte que dicho estudio
topografico tiene como fecha de emision el afio 2024, careciendo de firma y sello del profesional
responsable de su elaboracién y de aprobacién; es decir, se elaboré posteriormente al plazo de
ejecucion de la Actividad, que fue del 1 al 30 de diciembre de 2023; por ello, no fue utilizado
durante ese periodo.

21 nforme dirigido al gerente de Infraestructura, Desarollo Urbano y Rural Joel Angel Lazaro Lirio.
22 |nformacion remitida por el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, en atencidn al oficio n.® 104-2024-0C10428 de 9 de abril de
2024 (Apéndice n.° 60)
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Imagenn.®7
Estudio topografico fue elaborado en fecha
posterior a la ejecucion de la Actividad
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Fuente: Informe n.° 24-2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de 2024, emitido por
R/ la responsable de la Unidad de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Por lo cual se concluye que, a la fecha de aprobacion del Plan de trabajo y durante la ejecucion
de |a Actividad, la entidad no contaba con la Ficha Técnica de Emergencia Referencial y pfanos
topograficos, debidamente suscritos por profesional competente y aprobados por funcionario o
servidor responsable.

2. ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE
LA ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RiO GORGOR, EN EL CENTRO
POBLADO DE GORGOR DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

2.1 ADQUISICION DE 1,720 GALONES DE PETROLEO D-2 PARA LA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL Ri0 GORGOR, EN EL CENTRO
POBLADO DE GORGOR DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA”, A FAVOR DEL SENOR MOISES JOSUE GOMERO
ANDRADE, CON RUC N° 10803293118, POR EL MONTO CONTRACTUAL DE

$/ 39 560,00 (Apéndice n.° 25).

De la revision y analisis a la informacion proporcionada por la entidad?, se advirtio que el
area usuaria, la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, a cargo
de Yeferson Santos Eusebio, mediante requerimiento n.° 006-2023-GRD/MDG de 22 de
noviembre de 2023, comunico a la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial

23 geqin Acta de Visita de Control n.° 01-2024-OCI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia
n.° 008-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" de 23 de

enero de 2024. (Apéndice n.° 15)
 Requerimiento recibido por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial el 23 de noviembre de 2023.
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Carmen Liliana Medina Pulido? el inicio de la actividad “Limpieza y descolmatacion del rio
Gorgor en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo,
departamento de Lima’, solicitando la adquisicion de 1,720.00 galones de petroleo D-2. Para
ello, adjuntd las especificaciones técnicas de la actividad, donde se detalla los alcances y
descripcion del bien a contratar siguiente:

Cuadron.°3
Caracteristicas y requerimientos técnicos minimos

Kem Descripcion, caractenstx-ca ylo especificaciones Unidad | Cantidad
técnicas
231311 Combustible y carburante
2313111 Petroleo Galon 1,720.00

Fuente: Requerimiento n.® 006-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023.
Las especificaciones técnicas como requisitos del proveedor sefialan:

* Es requisito indispensable que, el proveedor deberé estar habilitado y no tener
impedimento para contratar con el estado.

- Contar con el Registro Unico de Proveedores (RUC).

- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).”

Al respecto, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, emitio la solicitud de cotizacion S/N de 24 noviembre de 2023, requiriendo a
“Representaciones San Roque” E.LR.L., Juan Pacheco Flores y Moisés Josué Gomero
Andrade presenten cotizacion para la adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2 {puesto
en obra). Es de precisar que en las solicitudes cursadas no se consigna el medio empleado
para su remision; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por
parte de ios citados proveedores.

En atencion a ello, “Representaciones Trujillo” con RUC n.° 20530566805 representada por
Victor Maximo Trujillo Ledn, present6 proforma n.® 0779 de 27 de noviembre de 2023,
cotizando para 1,720 galones de petréieo D-2 (puesto en obra) el monto de S/ 40 764,00.
Asimismo, Juan Pacheco Flores, con RUC n.® 10156337621, presenté la proforma n.° 0331
de 27 de noviembre de 2023, cotizando el monto de S/ 40 420,00 y Moisés Gomero Andrade,
con RUC n.* 10803293118, present¢ la cotizacion n.° 000209 de 27 de noviembre de 2023,
por el monto de S/ 39 560,00. Es de afiadir que en las cotizaciones y proforma presentadas
no se consigna el medio empleado para su remision; asi como, tampoco se advierte sello,
fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

La Comision de control procedi6 a verificar si los cotizantes cumplen los requisitos para ser
proveedores establecidos en el requerimiento n.° 006-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre
de 2023 accediendo a los aplicativos informaticos de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT) y del Registro Nacional de Proveedores
(RNP), advirtiendo que el RUC n.° 20530586805 consignado en la proforma n.° 0779 de 27
de noviembre de 2023, presentada por Victor Maximo Trujillo Ledn, como representante de
‘Representaciones Trujillo”, en realidad pertenece a la empresa “Representaciones San
Roque” EILR.L., con domicilio fiscal en calle Lima n.° 1255 - Barranca, Barranca, Lima:
representada por su gerente Silvia Elena Arambulo Napuri, el cual se encuentra con estado
de contribuyente “Baja de oficio” y condicion de contribuyente “No habido”; asimismo, no tiene
registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); sin embargo, la proforma n.®
0779 es suscrita por Victor Maximo Trujillo Le6n, como representante de “Representaciones
Truijillo”.

25 Designada como jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de ia Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de
Alcaldia n.® 109-2023-MDGI/A de 2 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 16) y cesada del cargo mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0124-
2023-MDG/A de 7 de diciembre de 2023 (Apéndice n.® 17). Asimismo, Contrato de servicios n.® 003-2023-GM-MDG de 12 de octubre de
2023, por el periodo 12 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. {Apéndice n.° 18)

m
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Imagen n.” 8
Proforma presentada para sustentar la propuesta de
“Representaciones Trujillo” de Victor Maximo Trujillo Leén
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Fuente: Comprobante de pago n.° 825 {Registro SIAF 0000000486) de 27 de diciembre de 2023.

Imagenn.° 9
Verificacion de cumplimiento de requisitos del proveedor
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Fuente: Portal institucional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT), Link: htips //e-
consultaruc.sunat.gob.pefcl-ti-itmreonsruc/icrSG0Alias

y portal del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Link: https://www mp.qob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ConsultaRuc.asp?action=enviar

Fecha de acceso al portal web: 2 de abril de 2024.

Con la finalidad de corroborar la existencia y actividad econdémica de la empresa
“Representaciones San Roque” E.I.R.L., la Comision de contro! se constituy6 a la calle Lima
n.° 1255 - Barranca, Barranca, Lima, verificando® que en dicho lugar opera la empresa

26 *Acta de notificacién infructuosa” de 19 de abril de 2024 (Apéndice n.° 19)
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“Distribuidora Vicky Eva" S.A.C., con RUC n.® 20511048207, dedicada a la distribucion y
comercializacion de materiales de construccion desde el afio 2014,

Imagen n.° 10
Domicilio fiscal del RUC consignado en la proforma n.° 0779 de “Representaciones Trujillo”
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Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT), se advirtié que Juan Pacheco
Flores, con RUC n.® 10156337621, tiene como actividad econdmica principal: Transporte de
carga por carretera, actividad secundaria 1: Otras actividades de transporte por via terrestre;
y, como actividad secundaria 2: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
arrendados; asimismo, de la consulta al Registro Nacional de Proveedores (RNP), se verifico
que no tiene registro vigente en el RNP, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

}/ Igualmente, de la consulta realizada a través del aplicativo informético de fa Superintendencia
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Imagen n.° 11
Verificacion de cumplimiento de requisitos del proveedor
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Fuente: Portal institucional de (SUNAT), Link: htips://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmreansruc/icrS00Alas

y del (RNP). Link: hitps:/www.mp.gob.peiConstancia/RMP Constancia/ConsultaRuc.asp?action=enviar
Fecha de acceso a los portales web: 2 de abril de 2024.

Al respecto, se consulté?’ a Juan Pacheco Flores, con RUC n.° 10156337621 y domicilio
fiscal en C.P. Santa Elena Norte (Ruta a Vinto) ~ Barranca, Barranca, Lima; si recibio solicitud
de cotizacion y presentd la proforma n.° 0331 de 27 de noviembre de 2023, por la cantidad
de 1,720 galones de petroleo D-2 al costo de S/ 40 420,00. En respuesta, Juan Pacheco
Flores sefialo® que: (...} nunca recurrié a la municipalidad distrital de Gorgor para solicitar
cotizacion para la adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2 para la ejecucion de la
actividad {...), es decir mi persona nunca presentd ninguna proforma menos la proforma 0331
(...) la misma que niego y manifiesto que dicha solicitud de cofizacion, mi firma estéa
burdamente falsificada (...)."

Siendo asi, se advirtié que “Representaciones San Roque” E.LR.L. y Juan Pacheco Flores,
a quien la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido
cursd solicitud de cotizacion, incumplian los requisitos del proveedor establecidos en el
numeral 10 de los términos de referencia, debido a que no podian ser proveedores del Estado
por no cumplir la obligatoriedad de contar con RNP por montos mayores & una (1) uT,
conforme a lo establecido en el literal ¢) del articulo 10° del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

A pesar de ello, la jefa de la Unidad de Logistica y Controf Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, valido las cotizaciones recibidas, procediendo a elaborar el cuadro comparativo de
cotizaciones S/N, de 29 de noviembre de 2023, donde consigné a la empresa
‘Representaciones San Roque” E..R.L. como uno de los cotizantes, adjudicando la
adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2 a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, con
RUC n.° 10803293118, con domicilio en PJ. La Atarjea S/N costado de cochera Mendoza —
casa verde, distrito y provincia de Barranca, departamento de Lima; por el monto de S/ 39
560,12 (propuesta de menor monto) quien presenté ficha de RUC activo, con actividad
economica del rubro y vigencia en el RNP, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

27 Ofigio n.® 144-2024-0C110428 de 18 de abril de 2024. {Apéndice n.° 20)
28 pocumento SN de 29 de abril de 2024, recibido por el OC! de la Municipalidad Provincial de Cajatambo en la misma fecha. {Apéndice
ne°21)
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Imagen n.° 12
Cuadro comparativo de cotizaciones
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Fuente: Comprobante de pago n.° 825 de 27 de diciembre de 2023, proporcionado por la Entidad mediante Acta de Visita de Control
n.° 01-2024-0C/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y n.® 035-2023,
a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" de 23 de enero de 2024.

ADRDICADG: 171934090

Bajo el contexto de los hechos registrados, la jefa de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido, elabord el cuadro comparativo validando
cotizaciones de proveedores que no cumplian con los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas, direccionando la adquisicion de petrdleo D-2 al sefior Moisés
Josué Gomero Andrade, limitando que otros proveedores con mejores precios y calidad en
el mercado puedan cotizar; vulnerando los principios de libertad de concurrencia, igualdad
de trato, transparencia y competencia que regulan las contrataciones del Estado®.

Al respecto, la Comisién de control procedio a comprobar la actividad econémica y el
domicilio fiscal®® consignado por Moisés Josué Gomero Andrade, con RUC n.° 1080329311 8,
realizando la visita al PJ. La Atarjea S/N Costado de cochera Mendoza - casa verde, distrito
y provincia de Barranca, departamento de Lima; verificando en dicho lugar la edificacion de
una vivienda de tres plantas, fachada de color verde, sin numeracion municipal, con
suministro de energia eléctrica n.® 2425827, no evidenciandose en el predio el desarrollo de
la actividad econémica de comercializacion y/o expendio de combustibles liquidos.

9 Establecidos en el articulo 2° del Texto Unico Ordenado de fa Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
30 Acta de verificacion domiciliaria, de 19 de abril de 2024, (Apéndice n.° 22)
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Imagen n.® 13
Domicilio fiscal de Moisés Josué Gomero Andrade, donde no se evidencia
el expendio de combustibles liquidos

Fuente: Acta de venﬂcacldn domlcllsana de 19 de abnl de 2024,

Igualmente, a través del correo electronico saig@osinerqmin.qob.oe. se presento la Solicitud
de Acceso a la Informacion Publica, expediente n.° 202400022045 de 29 de enero de 2024
(Apéndice n.° 23}, solicitando al Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria
(OSINERGMIN) informar si Moisés Josué Gomero Andrade, con RUC n.° 10803293118
domicilio fiscal en PJ. La Atarjea SN costado de cochera Mendoza, casa verde, distrito y
provincia de Barranca, departamento de Lima, cuenta con autorizacion y registro vigente
emitido por OSINERGMIN para la comercializacion de combustibles liquidos {petroleo D-2,
gasolina y otros).

En atencion a la solicitud, el encargado de proporcnonarmfonnaczon publica de OSINERGMIN
Angel Augusto Escalante Tito, mediante informe n.® GSE/DSR-OR LIMA NORTE-385-2024
de 6 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 24), comunico que: “(se realizé la consulta en el portal
de OSINERGMIN
(https://pvo.osinergmin.gob pe/mshfS/busquedaRegistroHidrocarburos/init.action) y en los
sistemas informaticos que administra Osinergmin; verificéndose que, a la fecha de emision
del presente informe, el RUC N° 10803293118 de persona natural (MOISES JOSE GOMERO
ANDRADE) no cuenta con inscripcion en el Registro de Hidrocarburos. (...).” (Resaltado
agregado)

Asimismo, a través del portal institucional de! OSINERGMIN, se realizé la consuita del
registro de hidrocarburos, verificandose que la unidad vehicular con placa de rodaje
B4W-789 no se encuentra autorizada y tampoco cuenta con permisos de operacién para
transportar hidrocarburos, conforme a la imagen siguiente:
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Imagen n.° 14
Consulta de registro de hidrocarburos
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Fuente: Portal institucional det Organismo  Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria (OSINERGMIN)

Link: hﬁps:upvo‘osmerqmin‘qob.ne/msthIreqistroHidrocarburos.xhtml?melnod=buscar

Fecha de acceso ai portal web: 2 de abril de 2024.

No obstante, mediante memorando n.® 027-2023-MDG-GA-GM/ULCP3' de 29 de noviembre
de 2023, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido,
solicitd al jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar Rodriguez
Rodriguez, la certificacion de crédito presupuestario por la suma de S/ 100 000,00. Al
respecto, dicho servidor emitid la certificacion de crédito presupuestario ~ Nota n.°
0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de S/ 100 000,00 (monto que
corresponde al presupuesto total de la Actividad) la cual fue remitida al Titular de la entidad,
con atencidn al Gerente Municipal, mediante informe n.°
0179-2023-C.C.P/ECRR/P.C.EXTERNO de 30 de noviembre de 2023,

Es asi como, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, contando con el visto bueno del Gerente Municipal, emitié y suscribié la orden de
compra n.* 122 (registro SIAF n.® 486) de 30 de noviembre de 2023, a favor de Moisés Josué
Gomero Andrade, con RUC n.° 10803293118, para la adquisicion de 1,720 galones de
petroleo D-2, por el monto contractual de S/ 39 560,00 sefialando el plazo de cuatro (4) dias
calendario para su entrega en los almacenes de la entidad.

Posteriormente, mediante carta n.® 006-2023-MJGA de 6 de diciembre de 2023%, Moisés
Josué Gomero Andrade solicitd al responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson
Santos Eusebio, el pago por la adquisicion del combustible, adjuntando la gufa de remision
electronica remitente n.° EG07-0000007 de 6 de diciembre de 2023% y la factura electronica
n.* E001-58 de 6 de diciembre de 2023, por el monto de S/ 39 560,00. Por lo cual, mediante
informe n.° 009-2023-MDG-GRD/YSE* de 7 de diciembre de 2023, el responsable de la
Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eugenio, otorgd la conformidad de recepcion
de bienes y solicito al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, ia continuidad del
g tramite para e! pago correspondiente.

Posteriormente, mediante carta n.® 27-2023-GM/MDG/JCSR3 de 27 de diciembre de 2023,
el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, solicitd al jefe de la Unidad de

3 Memorando recibido por el jefe de fa Oficina de Contabilidad y Presupuesto el 29 de noviembre de 2023

% Carta recibida por Yeferson Santos Eusebio el 6 de diciembre de 2023,

* La guia de remision electronica remitente n.° EG07-0000007 de 6 de diciembre de 2023, consigna al vehiculo de placa B4W-789 conducido
por Moisés Josué Gomero Andrade, con DNI n.° 80329311, como transportista del petroteo D-2; con purtto de partida Pj. La Atarjea SN
costado de chochera Mendoza casa verde, Barranca, Barranca, Lima y punto de llegada Av. 28 de Julio S/N (Plaza de Armas Gorgor),
Gorgor, Cajatambo, Lima,

¥ Documento recibido por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 101-2023 de 7 de diciembre de 2023,

35 Carta recibida por el jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto el mismo 27 de diciembre de 2023.
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Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar Rodriguez Rodriguez, realice el registro de
devengado a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, por el pago de adquisicion de
combustible por el monto de S/ 39 560,00.

Finalmente, la jefa de la Unidad de Tesoreria gir6 el comprobante de pago n.° 825 (registro
SIAF n.® 0000000486) de 27 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 25), por el monto de S/ 39
560,00 a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, por el pago de adquisicion de 1,720
galones de petrdleo D-2, realizdndose el abono mediante transferencia electronica n.° 081-
23000779 de 3 de enero de 2024.

Al respecto, mediante carta n.° 01-2024 de 18 de enero de 2024% (Apéndice n.° 40), el ex
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor,
Yeferson Santos Eusebio¥, comunicd al Organo de Control Institucional (OCl) de la
Municipalidad Provincial de Cajatambo que desempefio dicho cargo del 2 de octubre al 13
de diciembre de 2023. En relacion a la ejecucion de la Actividad, sefialo:

"EI 07 de diciembre se inicia la ejecucion de la actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
DEL RIO GORGOR EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA, aprobado
mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDG/GM, con fecha
16 de noviembre de 2023, usandose una Retroexcavadora y un cargador Frontal del
Gobiemo regional de Lima, desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre,
adquiriéndose un fotal de 1720 galones de Petréleo, consumiéndose en las maquinarias
380 galones de petroleo, adicional a ello en la etapa de verificacién para el mantenimiento
del Volquete de 7 m3 y la retroexcavadora, se usaron 80 galones de petroleo, haciendo
un total de 460 galones de petroleo, quedando en almacén un total de 1260 galones
hasta el dia 13 de diciembre del 2023. (..).”

A todo ello, mediante oficio n.° 15-2024-GM/MDG/JCSR recibido el 9 de mayo de 20243%
(Apéndice n.° 27), el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero remiti6 el informe
n.* 08-2024-AL-CP/MDG de 8 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 28) emitido por el jefe de
Almacen Isabel Tolentino Rojas, quien sefialé lo siguiente:

* Se adquirio 1720 galones de combustible del proveedor Moisés Gomero Andrade,
los cuales fueron entregados para su administracion al responsable de Gestién de
Riesgos y desastres el Sr. Yeferson Santos Eusebio, que supervisaba la actividad
“Limpieza y Descolmatacion del rio Gorgor’, y quien dio conformidad para su pago.

- Informo también, que no se logré regularizar las pecosas de comprobante de
salida del combustible que administro el Sr. Yeferson Santos Eusebio, a pesar de
mi insistencia, debido a su negativa y luego su renuncia en el mes de diciembre.

- Ante la renuncia del responsable de Gestin de Riesgos y desastres ¥ quedando
en almacén la cantidad de 1260 galones, asumi la funcion de Ia distribucion del
combustible. Se adjunta Nota de Ingreso y Pecosa de combustible de salida.”

38 Carta remitida a través del correo electronico yeferson.santos@gmail.com recibida por el Organo de Controt Institucional de la Municipatidad
Provincial de Cajatambo el 2 de febrero de 2024,

37 Designado como responsable de fa Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023, quien presentd su renunicia al cargo mediante carta n.® 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023 {Apéndice n.° 41), recibida en la misma fecha por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 215-2023

38 £n atencion al requernimienta realizade por e Organo de Controt Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, mediante oficio
n. 126-2024-0C1/0428 de 15 de abril de 2024 (Apéndice n.° 26).
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Imagen n.° 15
Registro de ingreso de 1,720 galones de petroleo D-2 al aimacén de la Entidad
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Fuente: Comprobante de pago n.” 825 de 27 de diciembre de 2023, proporcionado por la Entidad mediante Acta de Visita de
Control n.” 01-2024-OCH0428 "Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y
n.° 035-2023, a cargo de fa Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" de 23 de enero

de 2024.

De la revision a la documentacion proporcionada® por jefe de Almacén Isabel Tolentino
Rojas, se tiene el Pedido Comprobante de Salida n.° 000296 (Apéndice n.° 29), por la
entrega de 592 galones de petréleo D-2 al sefior Marco Hiingaro Rios, para abastecer al
volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-7M? de placa de rodaje EGQ-156, de propiedad de la
entidad, para realizar labores de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor los dias 13 al 30

R/ de diciembre de 2023, conforme se aprecia en fa imagen siguiente:

Imagen n.° 16
Registro de salida de 592 galones de petréleo D-2 para abastecer al Volquete Muralla 140
“Lishen” 9TN-7M3de placa de rodaje EGQ-156 los dias 13 al 30 de diciembre de 2023
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Fuente: Informe n. 08-2024-AL-CP/MDG, de 8 de mayo de 2024, emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino
Rojas.

% Informe n.° 08-2024-AL-CP/IMDG de 8 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 28)
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Imagen n.® 17

Registro de salida de 588 galones de petréleo D-2 para abastecer a la retroexcavadora “Hyundai”
los dias 13 al 30 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 28)
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Fuente: Informe n.® 08-2024-AL-CP/MDG, de 8 de mayo de 2024, emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino

Rojas.

Sin embargo, los dias 11 al 15 de diciembre de 2023, el volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-
7M? de placa de rodaje EGQ-156, se encontraba en mantenimiento correctivo realizado en
atencion a la orden de servicio n.* 255 de 8 de diciembre de 2023, por la empresa “Negocios
y Servicios Don Nico" E.I.R.L. con RUC n.° 20408042420, en la Av. Mateo Pumacahua n.°
614, distrito de Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima; por lo cual, no se podia
haber realizado el abastecimiento de 118 galones de petroleo D-2 realizado a dicha unidad
vehicular los dias 13, 14 y 15 de diciembre de 2023, toda vez que esta no se encontraba en
la localidad de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima;
conforme se advierte en el Informe Técnico de Servicio n.° 400 de 18 de diciembre de 20234
(Apéndice n.° 30), emitido por la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.L.R.L.

0 Informe recibido el 3 de mayo de 2024 a través del correo negocios servicios_don.nico@hotmail.com (Apéndice n.° 27) en atencion al
requerimiento realizado por ia Comisién de control, con oficio n.® 005-2024-0CH0428-SCE-2 de 29 de abril de 2024, {Apéndice n.° 29)
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Imagen n.° 18
Informe Técnico de Servicio al Volquete Muralia 140 “Lishen” 9TN-7M3de
placa de rodaje EGQ-156 realizado los dias 11 al 15 de diciembre de 2023

CRLRAR 971199515

NEGOCIOS Y SERVICIOS
@ “DON NICO" ELR.L.
RUC 10400042428

T TECRIO0 I MIRICKE b G

TR OF RAMACKN WANT B K N TO COMIITTIVG

Fta laecitn d servicss: LL/L2/MI2Y
Fonchy dn sabmonacion de servico: 1571472023
Festen de taninides: 13£12/2022

Exurpa 70 Maguimarie: VOLGORTE WISIALLA £ 48 LESHEN $1 - i3 /f FLACA: RGG 1756
3. QRIETIV BE1, SUEWCI

+ Cmsnowns,
¢ Reparen de SRITTE 34 edrane
¢ essenniny Mt evneeatn ol roteme de Syccade

4 Ao of ExoEi
Toempa el dof trabiia 35 s habll previu seeptmeta.

$u odjunte hex sipwtrotes imdgonet:
DESMONTALL O CAI DF CAMOI

Fuente: Informe Técnico de Servicio n.® 400 de 18 de diciembre de 2023, emitido por la
empresa Negocios y Servicios “Don Nico" E.LR.L.

Asimismo, se tiene el Pedido Comprobante de Salida n.° 000297 (Apéndice n.° 31), por la
entrega de 80 galones de petroleo D-2 al sefior Boris Montafiez Chavarria (operador de
maquinaria pesada de la entidad) para abastecer a la retroexcavadora “Hyundai” H940C, de
propiedad de la entidad, para realizar labores de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor
los dias 19 al 20 de febrero de 2024, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.® 19
Registro de salida de 80 galones de petréleo D-2 para abastecer a la
retroexcavadora “Hyundai” H340C los dias 19 y 20 de febrero de 2024
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Fuente: Informe n.* 08-2024-AL-CP/MDG, de 8 de mayo de 2024, emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino
Rojas.
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En relacion a la autorizacion del consumo de petroleo a maguinarias que no habian sido
consideradas en el Plan de frabajo aprobado, es necesario precisar que, mediante carta
n.* 01-2023 de 22 de diciembre de 2023*' (Apéndice n.° 57), el ex responsable de la Oficina
de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, Yeferson Santos Eusebio,
sefiald:

“E1 07 de diciembre se inicia la ejecucion de la actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
DEL RIO GORGOR EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA, aprobado
mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDG/GM, con fecha
16 de noviembre de 2023, usandose una Retroexcavadora y un cargador Frontal del
Gobiemo regional de Lima, desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre,
adquiriéndose un total de 1720 galones de Petréleo, consumiéndose en las maquinarias
380 galones de petréleo, adicional a elfo en la etapa de verificacion para el mantenimiento
del Volquete de 7 m3 y la retroexcavadora, se usaron 80 galones de petréleo, haciendo
un total de 460 galones de petréleo, quedando en almacén un total de 1260 galones
hasta el dia 13 de diciembre del 2023.
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Respecto al sustento del consumo de los 460 galones de petréleo D-2 detallados en el cuadro
anterior por el responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos Yeferson Santos Eusebio,
mediante acta de recopilacion de informacién n.® 001-2024-OCI/0428-SCE-2 “Ejecucion de
los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y 035-2023, a
cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor*?® de 23 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 33),
el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero manifestd que “(...) los 460 galones de
petréleo D-2 fueron dispuestos por el ex responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos
Yeferson Santos Eusebio.”

Asimismo, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn
afiadi6 que “(...) Yeferson Santos Eusebio, como responsable de la Oficina de Gestién de
Riesgos de la Entidad, no dejé documentacion alguna respecto al uso del combustible
petréleo D-2, entregados seguin refiri dicho ex servidor, a las maquinarias de propiedad de

1 Carta dirigida al Titular de ia entidad Daniel Abner Chavarria Rojas, con atencién al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, recibida
con expediente n.° 428 de 22 de diciembre de 2023.

42 Designado como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023, quien presentd su renuncia al cargo mediante carta n.® 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023, recibida en la misma fecha por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.® 215-2023 (Apéndice n.° 41)

43 Suscrita por el Titular de la entidad Daniel Abner Chavarria Rojas, el gerente municipal Jutio Cesar Sanchez Romero y la jefa de la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn, en representacion de la Municipalidad Distrital de Gorgor; v, Tito Elmer
Galvez Acuila y Miguel Angel Ronceros Tarazona, en representacion de la Comision de controt del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Cajatambe.
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la Entidad (Volquete Muralla “Lishen” y retroexcavadora) y al cargador frontal de propiedad
del Gobierno Regional de Lima”.

Es menester afiadir que, a la consulta realizada por la Comisién de control mediante acta de
recopilacion de informacion n.° 001-2024-OC1/0428-SCE-2 de 23 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 33), respecto a la bitacora de uso o parte diario de Ilabores realizadas por el
volquete Muralla “Lishen” 9TN-7M3 placa EGQ-156 y la retroexcavadora “Hyundai® H940C
durante la ejecucion de la Actividad, el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero
manifesto que (...) no se cuenta con esa documentacion y desconoce si fue elaborada por
el operador de la maquinaria pesada.”

Lo cual evidencia que las labores realizadas para ejecutar la actividad “‘Limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia
de Cajatambo, departamento de Lima”, no se culminaron en el plazo de treinta (30) dias
calendario (Del 1 al 30 de diciembre de 2023), establecido en el Plan de trabajo, aprobado
por Resolucion Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023.
Por el contrario, en el mes de febrero de 2024, continuaron realizando labores para dicha
Actividad.

2.2SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL A TODO COSTO PARA LA
ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL Ri0O GORGOR, EN EL CENTRO
POBLADO GORGOR, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA; REALIZADA POR EL SENOR JOSE EDUARDO VASALLO
REYES, CON RUC N° 10158484205, POR EL MONTO CONTACTUAL DE S/ 28 782,00
(Apéndice n.° 38)

Con requerimiento n.* 007-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 20234 el responsable
de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eugenio, presentd ante la jefa de la
Unidad de Logistica y Controf Patrimonial Carmen Liliana Medina Puiido, el requerimiento
para la contratacion del servicio de alquiler de cargador frontal para la ejecucion de limpieza
i/ y descolmatacion del rio Gorgor en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia
de Cajatambo, departamento de Lima; adjuntando los téminos de referencia, donde se

senala:
“TERMINOS DE REFERENCIA
[=)
3. METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
X
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
PROGRESIVA 0+000 — 0+400 LIMPIEZA DE RO v
TR’jMO ELIMINACION ~DE  MATERIAL  EXCEDENTE CON| M 400.00
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE DE 9TN-TM3
2amo | PROGRESIVA0+400— 0+750 LIMPIEZA, DESCOLMATACGION Y e
5 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE RIO CON| M 350.
CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE DE 15 M3

()
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
(..)

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO
e Brindar el servicio oportunamente.
* Asegurar que lo solicitado cumpla estrictamente con los términos de referencia.

#4 Requerimiento recibido el 23 de noviembre de 2023, por a Unidad de Logistica y Control Patrimonial.
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6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

6.1.1 CARACTERISITICAS TECNICAS

El proveedor proporcionara la maquinaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
Potencia 220 HP

Afio 2015

Rpm 1800

o Cucharén 3.5m

Fuerza de arranque 16320 kg

6.1.2 CONDICIONES

* La disponibilidad de las maquinarias se acreditara con copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad def equipamiento estratégico requerido.

()

o El combustible de la maquinaria sera asumido por el proveedor del servicio.

(...

» El proveedor debe facilitar un operario para la maquinaria, debiendo acreditar estar
probado para la operatividad del mismo.

(.)

o Cumplir con todo cuanto se estipula en el contrato indicado, hasta la finalizacién de

las horas maquinas.
6.1.3 ACTIVIADES A REALIZAR
La maquinaria seré usada para cumplir con los trabajos de eliminacion de material
excedente de la descolmatacién de rio y/o para carga, funciones que se le asigne el
responsable de la actividad.
(..)
8. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
v' Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.
2/ v Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

]

v’ Es requisito indispensable que, el Proveedor debera estar habilitado y no tener
impedimento para contratar con el Estado.
v’ Poseer Codigo de Cuenta Interbancaria registrado.
9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo del servicio seré de 96 HM, contados a partir del dia siguiente de la notificacion
al proveedor con la Orden de Servicio o hasta que cese la necesidad de! drea usuaria del
objeto de fa contratacion.
10. MONTO DE PAGO

El pago del servicio se efectuara de acuerdo a las HM trabajados, con la aprobacion
y posterior informe de conformidad por el area usuaria, el cual incluye todos los impuestos
y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio.
11. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara en forma total, por el servicio. Se pagaré esta partida de acuerdo
a los montos contratados.

La ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.

i)
13. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
Se efectuara previa conformidad de la Unidad de Gestion de Riesgo de Desastres de

la Municipalidad Distrital de Gorgor.”

En tal condicion, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, emiti6 la carta multiple n.° 018-2023-MDG-ULCP/CLMP de 27 de noviembre
de 2023, solicitando a José Eduardo Vassallo Reyes, “Laroycu Inversionistas” E.LR.L. y
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“Luhana Diesel" E.I.R.L. presenten cotizacion de propuesta técnica y econdmica para la
contratacion del servicio de alquiler de cargador frontal (a todo costo) para la ejecucién del
Plan de trabajo. Es de precisar que en la solicitud cursada no se consigna el medio empleado
para su remision; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por
parte de las citadas personas.

Al respecto, la empresa “Luhana Diesel” E.LR.L. con RUC n.° 20407956690, presento la
proforma 410-112 de 27 de noviembre de 2023, cotizando por 106 HM de servicio de alquiler
de cargador frontal el monto de S/ 29 150,00. Asimismo, la empresa “Laroycu Inversionistas”
E.LR.L. con RUC n.° 20571509041, presentd la proforma n.° 908 de 27 de noviembre de
2023, cotizando el servicio de alquiler de maquinaria marca Volvo-180D, por trabajos a
realizar en doce (12) dias a razén de 9 horas diarias por el monto de S/ 30 240,00.

Igualmente, José Eduardo Vassallo Reyes, con RUC n.° 10158484205, presento cotizacion
S/N de 27 de noviembre de 2023, por el servicio de alquiler de maquinaria marca Volvo 180D,
por frabajos a realizar en once (11) dias, a razén de 9 horas diarias, por un monto de

$/26 730,00y, un (1) dia a razon de 7.6 horas diarias, por el monto de S/ 2 052,00 totalizando
elimporte de S/ 28 782,00 por 106.6 HM. Es de precisar que en los documentos presentados
por los cotizantes no se consigna el medio empleado para su remision; asi como, tampoco
se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial,

En relacion a ello, de la consulta de RUC realizada a través del portal institucional de SUNAT,

se advirtié que la empresa “Luhana Diesel’ E.L.R.L. con RUC n.° 20407956690, consigna

como actividad econdmica principal: Otras actividades de servicios personales; actividad

secundaria 1: Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores; y, como actividad

economica secundaria 2: Fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso general. Asimismo,
% no tiene registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Imagen n.° 20
H 18 : ”
Consuilta de RUC y registro en el RNP de la empresa “Luhana Diesel” E.ILR.L,
Consulta RUC DIGITE 5U RUC PARA VERIFICAR SU INSCRIPCION
: | Ingrese ef nimero de RUC 6 CHIGo 86 ey nrarin
| extranjero: w&m
| Refrescar o
| Ingrese o codigo que
5 1 T 2 on la imagen .
Buscar
L il AT b
Hoths T inso» T mero de RUC on st auches: Elemgplo: PRESIONE AQUE
RuUC; 2040735650
NOMBRE: UMANA DIESEL £ | 2.1
)
INSCRIPCION EJECUTOR
Sistem £ e Aowdad e CODIGO DE
5 Cermome o 0 Etar PROVEEDOR: 45881
FECHA DE PAGO: 02,02/2010
iy bld TRAMITE 7
. # TRAMITE/ )
CARGO: 2015-14168534
A ALThLib vk S
PR F SUBSAMACIONES ;1 0212010
S0 S Lubsy g akas | | ESTADO DE. APRCAARD
T INSCRIPCION: i
- wre | | mavivo: S FLAME S1U85A
c

g/cl-ti-itmreonsruc/icrS00Alias
ta

Fuente: Portal institucional de (SUNAT), Link: htips://e-consultaruc.sunat.qob.
y del (RNP). Link: hitps://www.mp.qch pe/Constancia/RNP Constancia/Consu
Fecha de acceso al portal web: 2 de abril de 2024,

Al respecto, mediante oficio n.° 142-2024-0C1/0428 de 18 de abril de 2024 (Apéndice n.°
34), se solicito al Titular Gerente de Ia empresa “Luhana Diesel” E..R.L. Juan Carlos
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Mendoza Catiri, confirmar o denegar la presentacion de la proforma 410-112 de 27 de
noviembre de 2023, cotizando el servicio de alquiler de cargador frontal por 106 HM por el
monto de S/ 29 150,00. En atencién a ello, mediante carta n.° 000015-2024/LD EIRL de 25
de abril de 2024 (Apéndice n.° 35), Juan Carlos Mendoza Catiri confirmé que su
representada presenté dicha cotizacion.

De igual forma, de la consulta de RUC realizada a través del portal institucional de SUNAT,
se advirtio que la empresa “Laroycu Inversionistas” E.LR.L. con RUC n.° 20571509041 '
consigna como actividad economica principal: Reparacion de magquinaria; y, como actividad
secundaria 1: Venta de partes, piezas y accesorios para vehiculos automotores. Asimismo,
no tiene registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores {(RNP).

Imagen n.° 21
Consuita de RUC y registro en el RNP de la empresa “Laroycu Inversionistas” E..R.L.

Consulta RUC DIGITE SU RUC PARRK VERIFICAR SU INSCRIPCION
[ngrese al rumero de RUC o Cddigo da 20571909041
wPiAn e

Digus1
Rl emuar : ocduss
Ingrese @ codigo que
| e muastra en la imagen
Buscar
T CovYdiryecie BN N otoars 2
voucher. Efemplo PRESIONE AQUYT
Feera s ¢ RUC: 20371500041
L ¥ ” NOMBRE: LARDYCY INVERSIONISTAS £ [ A L
TRAMITE NG INICIADO POR ERROR
FECHA OF s
PAGO: 7ER2[2017
ESTADO DE o
L INSCRIPCTON:
e, o f X % LaART N KO or A ‘MOTIVO: te 1
FA UNTaMaZ A A Provescdon Dot soder Inscbiide wn of RNP oseguiese de 1o enuwonteaise en
19 siluaciones skulentes
v RUC NO AR
RUC NQ AT (VD)
Exter RUC NO I9ENTIFICADO

TASA NQ VALIDA (P} paga Lasa de PN)
CANCELADO OE QFICIO
CANC ZLAD) 2OR NULIDAD
SUSPENEIDO POR REINTFGIRO
RUC INHABIT (TAEX
RUC MOROSO
= RUC D& ENTIDAD
S Myt LS WA ZE AR BUPLICIDAL DE PAGO
£ RS

Acracacdas - Economea: s 2 - *

Tros QU Se realizan ot e procesamienio de pagn son los men anados
riormente

Fuente: Portal institucional de (SUNAT), Link: htips://e-consultaruc.sunat gob,pe/l-ti-ith roonsrie cra00A ias
y det (RNP). Link: https//www.mp.qob. pe/Constancia/RNP_Constancia/ConsutaRuc.asnaction==ny
Fecha de acceso ai portal web: 2 de abril de 2024.

Siendo asi, se advirtié que “Luhana Diesel” EI.R.L. y “Laroycu Inversionistas” E.I.R.L., a
quienes la jefa de la Unidad de Logistica y Contro! Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido,
solicito su cotizacion, incumplian los requisitos del proveedor establecidos en el numeral 8
de los términos de referencia, debido a que no podian ser proveedores def Estado por la
obligatoriedad de contar con RNP por montos mayores a una (1) UIT, conforme a lo
establecido en el literal c) del articulo 10° del Reglamento de ia Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Sin embargo, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, elabor6 el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023,
utilizando solamente las cotizaciones presentadas por “Luhana Diesel" E.IR.L. y José
Eduardo Vassallo Reyes (quien si cumplia los requisitos establecidos en los términos de
referencia), adjudicando el servicio de alquiler de cargador frontal a José Eduardo Vassallo
Reyes, con RUC n.® 10158484205, con domicilio fiscal en Km. 52 Huaylias, Cochas, Ocros,
Ancash; por el servicio de alquiler de 106 HM de cargador frontal por el monto de
S/ 28 782,00
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Imagen n.° 22
Cuadro comparativo de cotizaciones

SR\ DE

CUADRO COMPARATIAD (€ COTIEACIONES
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Fuente: Comprobante de pago n.® 008-2024 registro SIAF n.° 0000000502) de 10 de enero de 2024,

Con dicho resultado, mediante memorando n.° 027-2023-MDG-GA-GM/ULCP de 29 de
noviembre de 2023%, |a jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, soficité al jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar
Rodriguez Rodriguez, la certificacion de crédito presupuestario por la suma de S/ 100 000,00.
Al respecto, dicho servidor emitio la certificacion de crédito presupuestario — Nota n.°
0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de S/ 100 000,00 (monto que
corresponde al presupuesto total de la Actividad) la cual fue remitida al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, con atencion al Gerente Municipal, mediante informe n.°
0179-2023-C.C.P/ECRR/P.C.EXTERNO de 30 de noviembre de 2023.

Es asi como, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, emitio y suscribié conjuntamente con el Gerente Municipal, la orden de servicio n.°
254 (registro SIAF n.° 502) de 8 de diciembre de 2023, a favor de José Eduardo Vassallo
Reyes, con RUC n.* 10158484205, por el servicio de alquiler de cargador frontal (106 HM)

/Q/ para la ejecucion de la actividad, por el monto contractual de S/ 28 782,00, siendo el plazo
de ejecucion de 106 HM contados a partir de! dia siguiente de la firma de! contrato y/u orden
de servicio; asimismo, el pago del servicio se realizara de acuerdo al acumulado de HM:
luego de otorgada la conformidad del servicio, para lo cual el proveedor debera entregar ala
Entidad su recibo por honorarios o factura y su informe de actividades realizadas, conforme
a lo establecido en la citada orden de servicio.

Al respecto, no se advierte que José Eduardo Vassallo Reyes, haya presentado copia de los
documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra-venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
(cargador frontal) establecidos en el numeral 6.1.2 del numeral 6. Alcances y descripcion del
servicio, de los términos de referencia. Asimismo, tampoco se advierte que la entidad haya
realizado la verificacion que el proveedor proporcione la maquinaria con las caracteristicas
de potencia: 200 HP, afio 2015, RPM 1800, cucharén de 3.5 m y fuerza de arranque de 16320
kg, conforme a lo establecido en los subnumerales 6.1.1 y 6.1.2 del numeral 6. Alcances y
descripcion del servicio, de los términos de referencia.

Posteriormente, mediante carta n.° 0016-2023/MBV de 28 de diciembre de 2023, José
Eduardo Vassallo Reyes, solicito a la Entidad el pago del servicio de alquiler de cargador
frontal a todo costo para la actividad ‘limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro
poblado Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’,

45 Recibido el mismo 29 de noviembre de 2023 por la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.
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adjuntando para ello la orden de servicio n.® 254, la factura electronica n.° E001-612 de 28
de diciembre de 2023, datos de la empresa, ficha RUC: asi como, ocho (8) vistas fotograficas
de cargador frontal y retroexcavadora realizando labores, presuntamente, en el lugar de la
actividad. Sin embargo, no adjunté el informe de actividades realizadas, establecido en la
orden de servicio n.° 254 de 8 de diciembre de 2023 y tampoco el detalle de horas maquina
trabajadas, establecido en el numeral 10 de los términos de referencia, emitidos segun
requerimiento n.° 007-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023, por el responsable de
la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eusebio.

A pesar de ello, mediante informe n.® 005-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de
2023, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn?,
solicito al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, la revision y conformidad del
servicio de alquiler de cargador frontal, requiriendo se continue con el tramite correspondiente
anombre de José Eduardo Vassallo Reyes.

Es asi como, mediante informe n.® 01-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024 a
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca® comunic
al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, que: (...} con fecha 3 de enero de 2024,
se realizo la revision de la CARTA N° 016-2024/MBY del representante multiservicios M.B.V.
el Sr. JOSE EDUARDO VASSALLO REYES, y como también se revisé el Informe
N°® 005-2023MDG/ULCP-MJTL, de fa Unidad de Logistica y Control Patrimonial CPC
MALENA JUDITH TREBEJO LEON {(...) donde se verifico que cumple con los documentos
hecesarios para su tramite correspondiente (...).” Concluyendo que: “(...) para lo cual
concluyo y otorgo CONFORMIDAD DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CARGADOR FRONTAL por tal motivo se AUTORIZA el pago correspondiente siendo el
monto de S/ 28 782,00 (...).”

En tal sentido, mediante memorandum n.® 09-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024% ¢
gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, autorizo a la jefa (e) de la Unidad de
Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, el pago a favor de José Eduardo Vassallo
Reyes, por el monto de S/ 28 782,00. Por lo cual, dicha servidora procedié a girar el
comprobante de pago n.° 006-2024 (registro SIAF n.° 0000000502) de 10 de enero de 2024
(Apéndice n.° 38), por el monto de S/ 25 904,00 a favor de José Eduardo Vassallo Reyes,
por el servicio de alquiler de cargador frontal a todo costo para la actividad limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia
de Cajatambo, departamento de Lima. Asimismo, gir6 el comprobante de pago n.° 007-2024
(registro SIAF n.° 0000000502) de 10 de enero de 2024 (Apéndice n.° 39), por el monto de
S/2 878,00 a favor del referido proveedor, por el pago de detraccion del 10% del servicio de
alquiler de cargador frontal para la Actividad.

Asimismo, mediante carta n.°01-2024 de 18 de enero de 20245' (Apéndice n.° 37), el ex
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor,
Yeferson Santos Eusebio®?, comunicé al Organo de Control Institucional (OCl) de la

* [nforme recibido por el despacho de Gerencia Municipal con expediente n.” 182-2023 de 29 de diciembre de 2023, el mismo que fue derivado
ala Unidad de Gestion de Riesgo de Desastres con proveido n.° 02-2024 de 3 de enero de 2024,

%7 Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0127-2023-MDG/A de 8 de diciembre de 2023. (Apéndice n.° 36)

* Documento recibido por el despacho de Gerencia Municipal con expediente n.° 03-*2024 de 3 de enero de 2024.

*° Designada mediante Resolucion de Alcaldia n.° 01-2024-MDG/A de 1 de enero de 2024, (Apéndice n.° 37)

% Memorandum recibido por la jefa (e) de la Unidad de Tesoreria el 10 de enero de 2024.

31 Carta remitida a través del comeo electrénico yeferson santos@amail.com recibida por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Cajatambo el 2 de febrero de 2024,

52 Designado como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia
n.® 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023, quien presento su renuncia al cargo mediante carta n.° 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023, recibida en la misma fecha por ef despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 215-2023 {Apéndice n.° 41)
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Municipalidad Provincial de Cajatambo que desempefi6 dicho cargo del 2 de octubre al 13
de diciembre de 2023. Respecto a la ejecucion de la Actividad, sefialo:

“EI 07 de diciembre se inicia la ejecucion de fa actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
DEL RIO GORGOR EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA, aprobado
mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDG/GM, con fecha
16 de noviembre de 2023, usandose una Retroexcavadora y un cargador Frontal del
Gobiemo regional de Lima, desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre,
adquiriéndose un total de 1720 galones de Petroleo, consumiéndose en las maquinarias
380 galones de petréleo, adicional a elio en la etapa de verificacion para el mantenimiento
del Volquete de 7 m3 y la retroexcavadora, se usaron 80 galones de petréleo, haciendo
un total de 460 galones de petréleo, quedando en almacén un fotal de 1260 galones
hasta el dia 13 de diciembre del 2023.

Adicional a ello, en el plan de trabajo estuvo contemplado el Alquiler de Volquste de 15
m3 por 92 HM y el alquiler de Cargador Frontal por 96 HM, y el mantenimiento del
Volquete de 7 m3 de la Entidad, de los cuales sin ningdn contrato de por medio ef dia 13
y 14 trabajé un Volquete de 15m3, malograndose el dia 15 de diciembre en el primer viaje
que realiz6; durante la ejecucion de la actividad no se realiz6 mantenimiento del Volquste
de 7m3, tampoco se alquilé el cargador frontal.

La actividad se realizo con el Cargador Frontal del Gobiemo Regional de Lima, trabajo
desde el dia 07 al 15 de diciembre, malograndose la ufia de la cuchara de manera parcial
el dia 15 de diciembre, también en el transcurso de la actividad se cont6 con el apoyo de
la retroexcavadora de la Entidad, para la habilitacién del acceso para la eliminacion del
material excedente (...).”

En relacion a ello, mediante oficio n.* 069-2024-0CI/0428 de 6 de marzo de 2024 (Apéndice
n.° 42), se solicitd a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima
informar si asignd maquinaria pesada (cargador frontal y volquete de 15M3) a Ia
Municipalidad Distrital de Gorgor, por convenio u ofra razén, para ejecutar la Actividad de
limpieza y descolmatacion del rio Gorgor. En atencion a ello, mediante oficio
n.® 358-2024-GRL/GRI de 19 de abril de 202453 (Apéndice n.° 43), el citado funcionario
remitio fotocopia simple del acta n.° 009-2023-OMP-GRI-GRL DEVOLUCION Y
RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16 de octubre de 2023, por Ia cual la
Municipalidad Distrital de Gorgor devolvio ef cargador frontal, marca JCB, modelo 4552X,
PUN455ZXCN3129687, motor n.® U3244821 al Gobierno Regional de Lima.

Sin embargo, ante el requerimiento realizados por la Comision de control, el Gerente de
Infraestructura del Gobierno Regional de Lima remitio® fotocopia simple del acta
n.® 029-2023-GRL-GRI ENTREGA Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA, de
16 de octubre de 2023, mediante el cual el Gobierno Regional de Lima entregd a la
Municipalidad Distrital de Gorgor, el cargador frontal marca JCB, modelo 455ZX, serie
n.° PUN455ZXCN3129687, motor n.° U3244821, por el periodo del 16 de octubre al 15 de
diciembre de 2023, para la ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de provision de
agua para riego en el sector de Mesapata, del centro poblado de Nunumia, distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo del departamento de Lima". Asimismo, el citado funcionario remitiés

>3 Oficio recibido por el OCI el 23 de abril de 2024, con expediente n.° 089-2024.

>4 Oficio n.° 008-2024-OCH/0428-SCE-2 de 7 de mayo de 2024 {Apéndice n.° 44)

% Oficio n.® 437-2024-GRLIGRI de 8 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 45)

56 Oficio n.® 495-2024-GRL/GRI de 22 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 67), recibido en atencion al requerimiento realizado con oficio n.° 040-
2024-0C/0428-SCE-2 de 16 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 68).
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fotocopia simple del acta n.° 15-2023-OMP-GRI-GRL DEVOLUCION Y RECEPCION
UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16 de diciembre de 2023, mediante el cual la
Municipalidad Distrital de Gorgor devolvié al Gobierno Regional de Lima el cargador frontal
marca JCB, modelo 455ZX, serie n.° PUN455ZXCN3129687, motor n.° U3244821.

A todo ello, es menester precisar lo manifestado por el ex responsable de la Oficina de
Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, Yeferson Santos Eusebio, quien
sefialos” que “(...) La actividad se realizo con el Cargador Frontal del Gobierno Regional de
Lima, trabajo desde el dia 07 al 15 de diciembre (...)". (Apéndice n.° 40)

Al respecto, mediante informe n.° 19-2024/UGRD/MDG/YFBE de 15 de marzo de 2024%, [a
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca presenté
subsanacién de [a situacion adversa n.° 3 del Informe de Visita de Control
n.® 001-2024-OCl/0428-SVC “Ejecucion de recursos en el marco de fos Decretos de Urgencia
n.® 009-2023 y n.® 035-2023" de 31 de enero de 2024, segun detalle siguiente:

Cuadro n.° 4
Subsanacion de observaciones realizadas por la entidad

Situacion adversa n.° 3 def Informe de Visita de
Control n.° 001-2024-0C1/0428-SVC de 31 de
enero de 2024

Subsanacion de observaciones segun informe
n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024

Ejecucion de actividades de limpieza vy
descolmatacién del rio Gorgor se habrian ejecutado
con maquinaria del Gobierno Regional de Lima,
hecho que podria conllevar al pago de servicios no
gjecutados y, por consiguiente, el incorrecto uso de
los recursos del Estado en perjuicio de la entidad.

“- Como se puede apreciar en el panel fotografico adjuntado

en la carta N° 01-2023-YSE, Ia retroexcavadora de
nuestra entidad y el cargador frontal del gobierno
regional de lima se encontraban en la cantera del rio
Gorgor durante las fechas mencionadas, pero
estaban realizando ofras actividades ajenas a la
Limpieza y Descolmatacion del rio Gorgor. (Resaltado
agregado}

- Segun el cronograma programado de la actividad de

Limpieza y descolmatacion, la conformacion y perfilado
de dique iniciaba el dia 11 de diciembre de 2023, por otro
fado, ef responsable de la Oficina de Gestion de riesgos
Ing. Yeferson Santos Eusebio, al abandonar su puesto
de trabajo de manera abrupta el 13 de diciembre y sin
entregar un cargo formal en esa fecha, dificulfé de
muchas maneras, la ejecucion de fos servicios que ya se
enconfraban programadas y debian iniciarse lo antes
posible.

- En referencia de Ia Imagen N° 22, se desconoce por que

el ex responsable de Gestion de Riesgo de Desastres
autorizé el consumo de petroleo a maquinarias que no
habfan sido consideradas en el Plan de trabajo aprobado

()

- Si bien fa Orden de Servicio N° 254 fue elaborada con

fecha 08 de diciembre de 2023, fue recepcionada por el
proveedor el dfa Lunes 11 de diciembre, acordéndose el
inicio de las operaciones para el dia jueves 14 de
diciembre debido a fas preparaciones que debia realizar
()

Pero al ya no contar con un responsable de Gestion de
Riesgos que supervisara y dirigiera las actividades de
Limpieza y Descolmatacion, fa ejecucion inicio hasta el
dia 15 de diciembre, donde inicia el servicio de alquifer
de cargador frontal.

- Se adjunta parte diario de la maquinaria.”

57 Carta n.° 01-2024 de 18 de enero de 2024, (Apéndice n.° 40)

58 Remitido a través del oficio n.® 19-2024-MDG/ALC de 15 de marzo de 2024, por el Titular de la Municipalidad Distrital de Gorgor Daniel

Abner Chavarria Rojas. {Apéndice n.° 58)
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Fuente: Informe n.® 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024, emitido por la responsable de fa Unidad de Gestion de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Del analisis a lo manifestado por la responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda
Estefania Flores Yunca, se advierte que maquinaria de propiedad del Gobierno Regional de
Lima se encontraba realizando labores no precisadas en el lugar de ejecucion de la Actividad.
Lo cual estaria corroborando lo manifestados® por el ex responsable de la Oficina de Gestion
de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Gorgor, Yeferson Santos Eusebio,
quien sefiald que “(...) La actividad se realizé con el Cargador Frontal del Gobierno Regional
de Lima, trabaj6 desde el dia 07 al 15 de diciembre (...)". (Apéndice n.° 40)

Asimismo, la responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores
Yunca no adjunté sustento documentario suscrito entre la entidad y el sefior José Eduardo
Vassallo Reyes, respecto a la postergacion de! inicio del servicio de alquiler del cargador
frontal para ejecutar el servicio de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, del dia 11 al 15
de diciembre de 2023.

2.3CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M: POR 96
HORAS MAQUINA, PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DEL RiO GORGOR, EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR,
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA;
REALIZADA POR EL SENOR OMER LITMAN SOLANO ALAYO, CON RUC N°
10417165610, POR EL MONTO CONTRACTUAL DE S/ 18 400,00 (Apéndice n.° 47),

Mediante requerimiento n.° 008-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023¢, el
responsable de la Oficina de Gestién de Riesgo de Desastres Yeferson Santos Eugenio,
presento ante la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, el requerimiento para la contratacion del servicio de alquiler de voiquete de 15m3 para
la ejecucion de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo — Departamento de Lima”, adjuntando los
términos de referencia, donde se sefiala lo siguiente:

“TERMINOS DE REFERENCIA

3. METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD

(..)
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
TRaMo | PROGRESIVA 0+000 — 0+400 LIMPIEZA DE RO ¥

.~ | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON| M 400.00
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE DE 9TN-7M3
PROGRESIVA _ 0+400 - 0+750  LIMPIEZA,
TRAMO | DESCOLMATACION Y ELIMINACION DE MATERAL | 350,00
2 | EXCEDENTE DE RIO CON CARGADOR FRONTAL Y
VOLQUETE DE 15 M3

() ‘

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

() ,

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

e Brindar el servicio oportunamente.

59 Carta remitida a través del correo electrénico yeferson.santos@gmail.com recibida por el Organo de Control institucional de ia
Municipalidad Provincial de Cajatambo el 2 de febrero de 2024.
% Requerimiento recibido el mismo 23 de noviembre de 2023, por la jefa de fa Unidad de Logistica y Controt Patrimonial.
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*  Asegurar que lo solicitado cumpla estrictamente con los témminos de referencia,

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

6.1.1 CARACTERISITICAS TECNICAS

El proveedor proporcionaré la maquinaria con las siguientes caracteristicas técnicas:

* Volquete potencia minima de 400 HP, capacidad de 15 m3

s Ao 2011

» Contar con péliza de seguro de la maquinaria

e Contar con botiquin, extintor, llanta de repuesto y caja de flaves.

6.1.2 CONDICIONES

o La disponibilidad de las maquinarias se acreditara con copia de documentos que
sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

(.)

* Elcombustible de la maquinaria sera asumido por el proveedor del servicio,
(..
* El proveedor debe facilitar un operario para la magquinaria, debiendo acreditar estar
probado para la operatividad del mismo.
{...)
e Cumplir con todo cuanto se estipula en el contrato indicado, hasta la finalizacion de
las horas méquinas.
6.1.3 ACTIVIADES A REALIZAR
La maquinaria sera usada para cumplir con los trabajos de eliminacion de material
excedente de la descolmatacion de rio y/o para carga, funciones que se le asigne el
responsable de la actividad.
{...)

R/ 8. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
v Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigents.
v" Contar con Registro Nacional de Proveedorss (RNP) vigente.
v’ Es requisifo indispensable que, el Proveedor debers estar habilitado y no tener
impedimento para contratar con el Estado.
v' Poseer Codigo de Cuenta Interbancaria registrado.
9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo del servicio seré de 96 HM, contados a partir del dia siguiente de Ia notificacion
al proveedor con la Orden de Servicio o hasta que cese la necesidad del area usuaria del
objeto de la contratacion.
10. MONTO DE PAGO
El pago del servicio se efectuara de acuerdo a las HM trabajados, con la aprobacién y
posterior informe de conformidad por el &rea usuaria, el cual incluye todos los impuestos
y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre ef costo del Senvicio.
11. FORMA DE PAGO
El pago se efectuara en forma total, por el servicio. Se pagaré esta partida de acuerdo a
los montos contratados.
La ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes
a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en

el contrato.

(..) , |
13. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO f

Se efectuara previa conformidad de la Unidad de Gestién de Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Distrital de Gorgor.” |

La jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido, no l
emitié documento alguno solicitando cotizaciones: sin embargo, Omer Litman Solano Alayo
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presento proforma n.® 00045 de 27 de noviembre de 2023, cotizando el servicio de alquiter
de volquete, por 96 HM, por el monto de S/ 18 400,00. Asimismo, la empresa “San Martin de
Porres de Huacho S.M.R." Ltda. present6 cotizacién S/N de 26 de noviembre de 2023, porel
monto de S/ 19 072,00 y Yessica Elena Galarcep Aguay, presentd cotizacion SN de 22 de
noviembre de 2023, por el monto de S/ 20 030,00. Es de precisar que en los documentos
presentados por los cotizantes no se consigna el medio empleado para su remision; asi
como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de
Logistica y Control Patrimonial.

En base a las cotizaciones sefialadas, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Carmen Liliana Medina Pulido, elabord el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de
noviembre de 2023, adjudicando la prestacion del servicio de alquiler de volquete de 15 m3
a Omer Litman Solano Alayo, con RUC n.° 10417165610, con domicilio en Av. Irene Salvador
n.° 197 Int. 1 - Santa Maria, Huaura, Lima, por el monto de S/ 18 400,00 con plazo de doce
(12) dias calendario.

Imagen n.° 23
Cuadro comparativo de cotizaciones

) CUADRO COMPANRATIVG DE COTIZACIONES
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Fuente: Comprobante de pago n.” 004-2024 (registro SIAF n.° 0000000498} de 10 de enero de 2024,

Al respecto, de la consulta realizada a través del portal del Registro Nacional de Proveedores
(RNP), se advirtié que la empresa “San Martin de Porres de Huacho S.M.R.” Ltda. no cuenta
con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), por lo cual incumplia los
requisitos del proveedor establecidos en el numeral 8 de los términos de referencia, debido
aque no podia ser proveedor del Estado por la obligatoriedad de contar con RNP por montos
mayores a una (1) UIT, conforme a lo establecido en el literal ¢) del articulo 10° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley n.°30225, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

M
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fmagen n.° 24
Consulta de registro en el RNP de la empresa
“San Martin de Porres de Huacho S.M.R.” Ltda.

DIGITE SU RUC PARA VERIFICAR SU INSCRIPCION
1 = ol ramero de AUC o Céa.go de 20483421772

GzeY4
Refrescar cod ga
27Q0 que

nor duda
Tunsauese con el
Centro de

Consuitas:
1143636 bigue o Aimers de RUC on B vinthe PRI SIONE AQUI

Qpeion )

Consuitas ANP

Opeitn 2 X

Consultas SEACE .

Dpcion 3 HOMBRE:

Consu'tas legalas

Opcitn 4 TNSCRIPCION EN EL RNP - BIENES

Consu'tas generales  copIGO DI
PROVEFDOR;
FECHA DE
PAGD:

# TRAMITE/ 2
CARGO; 4017-11998160

80415276

22122017

ESTADO DE
INSCREPCION:
MOTIVO:;

INSCRIPCION FN FL RNP  STRVICIOS
CODIGO DE
PROvecpom: 50856123
FECHA DE .
pL 221212007
& TRAMITE/
CARGO:
ESTADO DE T
TNSCRIPCION:
MOTIVO:

Fuente: Portal institucional del (RNP) Link:
hitps /iwww. mp gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ConsultaRuc.asp?action=enviar
Fecha de acceso al portal web: 2 de abril de 2024,

201711798507

Pulido, prosigui¢ con el tramite y, mediante memorando n.° 027-2023-MDG-GA-GM/ULCP
de 29 de noviembre de 2023%", solicito al jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Enrique Cesar Rodriguez Rodriguez, Ia certificacion de crédito presupuestario por la suma
de S/ 100 000,00. Al respecto, dicho servidor emitié la certificacion de crédito presupuestario
~Nota n.® 0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de S/ 100 000,00 {(monto
que corresponde al presupuesto total de la Actividad) la cual fue remitida al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, con atencion al Gerente Municipal, mediante informe
n.° 0179-2023-C.C.P/ECRR/P.C.EXTERNO de 30 de noviembre de 2023.

x/ No obstante, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina

Acto seguido, Ia jefa de la Unidad de Logistica y Controf Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, emitié y suscribio, conjuntamente con el Gerente Municipal, la orden de servicio n.°
253 de 8 de diciembre de 2023, a favor de Omer Litman Solano Alayo, con RUC n.°
10417165610, por el servicio de alquiler de volquete de 15 m3 por 96 HM, para la ejecucion
de la Actividad "Limpieza y descoimatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, por el monto contractual
de S/ 18 400,00 con plazo de ejecucidn de 96 HM contadas a partir del dia siguiente de la
firma del contrato y/o orden de servicio. Asimismo, el pago del servicio se realizara de
acuerdo al acumulado de HM, luego de otorgada la conformidad del servicio, segln lo
sefialado en la orden de servicio n.° 253 de 8 de diciembre de 2023.

Al respecto, no se advierte que el proveedor Omer Litman Solano Alayo haya presentado
copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra-
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido por la Entidad (volquete de 15 m3), establecido en el sub numeral 6.1.2 del del
numeral 6. Alcance y descripcion del servicio, de los términos de referencia. Asimismo,
tampoco se advierte documento que sustente que la jefa de la Unidad de Logistica y Control

5" Memorando recibido por el jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto el 29 de noviembre de 2023.
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Patrimonial haya verificado que el proveedor proporcione la magquinaria con las
caracteristicas de potencia minima de 400 HP, capacidad de 15 m3, afio 2011 y cuente con
botiquin, extintor, llave de repuesto y caja de llaves, conforme a lo establecido en los
subnumerales 6.1.1y 6.1.2 del numeral 6. Alcance y descripcion del servicio, de los términos
de referencia.

Sin embargo, mediante carta n.® 001-2023-SAOL de 28 de diciembre de 20232, el proveedor
Omer Litman Solano Alayo, solicito a la Entidad el pago por los servicios de alquiler de
volquete de 15 m3, para la actividad, adjuntando la factura electronica n.” E001-20 de 28 de
diciembre de 2023, por el monto de S/ 18 400,00, fichas Ruc y RNP; asi como, un panel de
fotografias con vistas del rio Gorgor y de labores ejecutadas con el volquete marca Voivo, de
placa de rodaje W2K-754. No obstante, no adjuntd el informe de actividades realizadas,
establecido en la orden de servicio n.° 253 de 8 de diciembre de 2023, y tampoco el detalle
de horas méaquina trabajadas, establecido en el numeral 10 de los términos de referencia,
emitido por el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santes Eusebio.

Imagen n.° 25
Vistas fotograficas presentadas sin fecha cierta de ejecucion

i Volquete pare ko netivided de sm | mmh‘-dm ‘
Fuente: Comprobante de pago n.® 004-2024 (registro SIAF n.° 0000000499) de 10 de enero de 2024, a favor de Omer Litman
Solano Alayo, por el servicio de alquiler de alquiler de volquete de 15 m3 para la actividad limpieza y descolmatacion del rio
Gorgor, en &l centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima.

Pese a ello, mediante informe n.° 003-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de 2023%,
la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn, solicitd al
i gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, la revision y conformidad respectiva al
servicio de alquiler de volquete de 15 m3 para la actividad. En ese sentido, la responsabie
de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca, emitié el informe n.*
05-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024, comunicando al gerente municipal Julio
Cesar Sanchez Romero que {...) se realizé fa revisién de la CARTA N° 01-2023-SAOL {...)
donde se verificd que cumple con los documentos necesarios para su ftramite

62 Documento recibido por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, el 28 de diciembre de 2023.
63 Informe recibido por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 181-2023 de 29 de diciembre de 2023 y derivado a la Unidad
de gestion de Riesgo de Desastres mediante proveido n.® 05-2024 de 3 de enero de 2024,
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correspondiente {...), por tal motivo Oficina de Gestion de Riesgo otorga la CONFORMIDAD
DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 por el monto de S/ 18 400,00, [Sic]

Al respecto, mediante memorandum n.° 06-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024%, el
gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, autorizd a la jefa (e) de la Unidad de
Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, realice el pago del servicio de alquiler de
volquete de 15 m? al proveedor Omer Litman Solano Alayo, pese, a que no se cumplié con
lo sefialado en el TDR y la orden de servicio n.° 253. Por o cual, dicha servidora procedit a
girar el comprobante de pago n.® 004-2024 (registro SIAF n.° 0000000499) de 10 de enero
de 2024 (Apéndice n.° 46), por el monto de S/ 16 560,00 a favor de Omer Litman Solano
Alayo, por el servicio de alquiler de volquete de 15 m3 para la actividad limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia
de Cajatambo, departamento de Lima. Asimismo, giré el comprobante de pago n.° 005-2024
(registro SIAF n.® 0000000499) de 10 de enero de 2024 (Apéndice n.° 47), por el monto de
S/1 840,00 a favor del referido proveedor, por el pago de detraccion del 10% del servicio de
alquiler de volquete de 15 m? para la Actividad.

Por ello, la Comision de control requirié® informacién a Omer Litman Solano Alayo, indicando
confirme o deniegue la presentacion de ia proforma n.° 00045 de 27 de diciembre de 2023 y
si presto el servicio de alquiler de volquete de 15M3 por el espacio de 96HM. En respuestat®,
Omer Litman Solano Alayo confirmd la prestacion de sus servicios, empleando el volquete
marca Volvo, de placa de rodaje W2K-754, de 15M3, vehiculo de su propiedad, por espacio
de 96HM, sefialando que “(...) no estoy remitiendo en respuesta el parte diario del material
acarreado, ya que no tenia que presentar tales documentos porque soy el duefio del volquete

(o)

A todo ello, es de precisar que, mediante carta n.° 01-2024 de 18 de enero de 202467
(Apéndice n.° 40), el ex responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad

Q/ Distrital de Gorgor, Yeferson Santos Eusebio®, comunicé al Organo de Control Institucional
(OCl) de fa Municipalidad Provincial de Cajatambo que:

'(....) Adicional a ello, en el plan de trabajo estuvo contemplado el Alquiler de Volquete de
15 m3 por 92 HM y el alquiler de Cargador Frontal por 96 HM, y el mantenimiento del
Volquete de 7 m3 de la Entidad, de los cuales sin ningtn contrato de por medio el dia 13
y 14 trabajo un Volquete de 15m3, malograndose el dia 15 de diciembre en el primer viaje
que realizo (...).”

Al respecto, mediante acta de recopilacion de informacion n.° 001-2024-0CI/0428-SCE-2 de
24 de mayo de 2024 {Apéndice n.° 33), la Comision de control solicit a la entidad el parte
diario o informe de actividades realizadas por el volquete marca Volvo, de 15M3, de placade
rodaje W2K-754; donde se detalle las labores ejecutadas en las 96HM contratadas con el
sefior Omer Litman Solano Alayo, segun orden de servicio n.° 253 de 8 de diciembre de
2023. En atencion a lo solicitado, e! gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero
manifesto que “(...) no se cuenta con esta documentacion y desconoce si fue relaborada por
el contratista sefior Omer Litman Solano Alayo, al culminar la ejecucion de la Actividad.”

8 Memorandum recibi6 por la Unidad de Tesoreria 11 10 de enero de 2024.

85 Oficio n.® 004-2024-0C1/0428-SCE-2 de 29 de abril de 2024, (Apéndice n.° 48)

% Documnento SIN de 6 de abril de 2024, recibido el 6 de mayo de 2024 con expediente n.° 105-2024. (Apéndice n.° 49)

87 Garta remitida a través del correo electronico yeferson.santos@armail.com recibida por el Grgano de Controf Institucional de ta Municipalidad
Provincial de Cajatambo el 2 de febrero de 2024.

88 Designado como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia

n.” 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023, quien presento su renuncia al cargo mediante carta n.® 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023, recibida en la misma fecha por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 215-2023 {Apéndice n.° 41)
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2.4 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE DE MURALLA
140, MARCA “LISHEN”, 9 TN, 7 M3 DE PLACA DE RODAJE EGQ-156, PARA LA
ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL Ri0 GORGOR, EN EL CENTRO
POBLADO GORGOR, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO -
DEPARTAMENTO DE LIMA", REALIZADO POR LA EMPRESA “NEGOCIOS Y
SERVICIOS DON NICO” E.LR.L., CON RUC N° 20408042420, POR EL MONTO
CONTRACTUAL DE S/ 11 000,00. (Apéndice n.° 51)

Mediante requerimiento n.® 004-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023 , el
responsable de la Unidad de Gestion de Riesgo de Desastres Yeferson Santos Eugenio,
presentd ante la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, el requerimiento para la contratacion del servicio de mantenimiento de volquete
Muralla 140 marca “Lishen” de 9TN-7M3, de placa de rodaje EGQ-156, en el marco de fa
ejecucion de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo — Departamento de Lima”, adjuntando los
términos de referencia, donde se sefiala lo siguiente:

“TERMINOS DE REFERENCIA

(4
3. METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
()
ITEM DESCRIPCION UND

PROGRESIVA 0+000 - 0+400 LIMPIEZA DE RIO Y ELIMINACION

DE MATERIAL EXCEDENTE CON RETROEXCAVADORA Y| M

VOLQUETE DE 9TN-TM3

TRAMO PROGRESI!/A 0+400 —~ 0+750 LIMPIEZA, DESCOLMAT/’QCION ¥
9 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE RIO CON| M

%/ CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE DE 15 M3

CANTIDAD

TRAMO 400.00

1

350.00

(...) ’

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

(..o}

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

e Brindar el servicio oportunaments.

o Asegurar que lo solicitado cumpla estrictamente con los términos de referencia.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE

1.1 DESCRIPCION

()

El contratista estéa obligado a prever con la debida anticipacion todo lo necesario para
tener en obra el equipo, herramientas y accesorios de reparacién que se requieran
para el cumplimiento del programa de avance; para ello, debera preparar Ia
movilizacion del mismo, a fin de que lleque en la fecha prevista en el Calendario de
Utilizacion del Equipo y en perfectas condiciones operatividad.

(...
1.2 PROCEDIMIENTO
(i)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- Determinar cambio de faja de frenos
- Determinar cambio de correa de distribucion de sensores
- Determinar cambio de paquete de muelles posteriores
- Determinar cambio de pulmones de freno de aire
- Determinar cambio de kit de embrague
- Determinar cambio de bateria
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m e = -
- Determinar si requiere servicio de sondeo de radiador
- Determinar si requiere servicio de mantenimiento del sistema eléctrico en general
- Determinar si requiere tapizado de asiento
- Determinar si requiere servicio de mantenimiento de cilindro de levante
- determinar si requiere servicio de mantenimiento integral de cabina
- Determinar si requiere servicio de escaneo integral
- Determinar si requiere servicio de calibrado de inyectores
i)
8. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
v Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.
v' Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
v’ Es requisito indispensable que, el Proveedor debera estar habilitado y no tener
impedimento para contratar con el Estado.
9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio se ejecutara en un plazo méximo de cinco (5) dias calendario ()
10. MONTO DE PAGO
El valor estimado del servicio ser4 sjecutado de acuerdo al estudio de mercado.
(...)
13. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
Se efectuara previa conformidad de la Unidad de Gestién de Rigsgo de Desastres de
la Municipalidad Distrital de Gorgor.”

La jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido, no
emitié documento alguno soficitando cotizaciones a proveedores del rubro; sin embargo, la
empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.|.R L. presentd proforma n.° 805-2023 de 27 de
noviembre de 2023, sin fima y sello de! representante legal, cotizando el servicio de
mantenimiento de volquete por el monto de S/ 11 000,00. Asimismo, la empresa

9/ “Representaciones e Inversiones Robyar” S.A.C. presentd cotizacion S/N de 27 de noviembre
de 2023, sinfirma y sello del representante legal, por el monto de S/ 13 000,00. Es de precisar
que en los documentos presentados no se consigna el medio empleado para su remision; asi
como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de
Logistica y Control Patrimonial.

Imagen n.° 26
Cotizaciones recibidas por la Entidad
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Fuente: Comprobante de pago n.® 008-2024 registro SIAF n.° 0000000503} de 10 de enero de 2024,
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Al respecto, se solicité™ a la gerente general de la empresa ‘Representaciones e Inversiones
Robyar’ S.A.C. Rosa Elena Romero Pérez, confirme o deniegue si presento la cotizacion SN
de 27 de noviembre de 2023, respecto al servicio de mantenimiento y reparacion del volquete
muralla 140 “Lishen" 9TN-7M3, sin obtener respuesta alguna.

De la consulta de RUC realizada a través del portal institucional del Registro Nacional de
Proveedores (RNP), se advirtio que la empresa “Representaciones e Inversiones Robyar”
S.A.C., con RUC n.* 20407940262, no cuenta con registro vigente en el RNP.

Imagen n.° 27
Consulta de registro en el RNP de [a empresa “Representaciones e Inversiones Robyar”
E.IR.L.

DIGITE SU RUC PARA VERIFICAR SU INSCRIPCION

Ingrese el numero de RUC o Chdigo de 20407040262
extronjaro

1z0Wi8
Refrawcar codigen
Iharese wl ~Gdiga que
e weatra on ia imagen
Buscar

Jbique el numero de RUC en su voucher [ lemplo PRESTIONE AQUI

RUC: 20407940262
NOMBRE: REPRESENTACIONES [ INVERSIONE S ROBYAR 5.4 ¢

TRAMITE NO INKCIADO POR ERROR

FECHA QE PAGO: 19/08H/201 7
?S;::ﬁ’g!eéﬂ‘ 24 N L PR WMIeENTO A
MOTIVO: ]
St Praveador, para podat InRribi se an @1 KNP sueo o e de no 00 Nt A A @
las situaciones slgulentes

IUIE NG HABIDY

RUC N ACTIVO

RUC NO IDENTEF ICADO
« TASA NOQ VALIDA ($) paga tasa da PN}

CANCELADD DF OFICIO

CANCLLALG POR NULIDALY

SUSPENLDITO POA REINTEGROD

RUIC INFIAIVIL T TAIC

RUC MOROSD

RUC OF FNTTIDAD

DUPLICIDAD DE MPAGO

* Los filtros que 3@ real para =l pr nto da paga son loa menclionados
intariormente

Fuente: Portal institucional del (RNP).
Link: https //www.mp.gob.pe/Constancia/RNP Constancia/ConsultaRuic.aspaction=enviar
Fecha de acceso al portal web: 2 de abril de 2024.

Por lo expuesto, el proveedor “Representaciones e Inversiones Robyar" ELR.L. no se
encontraba habilitado para reaiizar el servicio de alquiler de mantenimiento y reparacién del
volquete, por lo cual incumplia los requisitos del proveedor establecidos en el numeral 8 de
los términos de referencia, debido a que no podia ser proveedor del Estado por la
obligatoriedad de contar con RNP por montos mayores a una (1) UIT, conforme a lo
establecido en el fiteral c) del articulo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.°30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

De otro lado, se advirtié que el detalle del mantenimiento correctivo establecido en el numeral
6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO de los términos de referencia, difieren del
detalle del servicio de mano de obra presentado por los cofizantes: asimismo, las
cotizaciones de las empresas “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L. y “Representaciones
e Inversiones Robyar" E.LR.L. son idénticas en la descripcion del servicio, conforme se
detalla en el cuadro siguiente:

% Oficio n.> 143-2024-0CH0428 de 18 de abril de 2024. {Apéndice n.° 50)
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Cuadron.°5

GENERAL DE LA REPLBLICA DEL PERY)

Comparativo de descripcion del servicio

Descripcién del servicio segtin

Descripcion del servicio segun los cotizantes

- Determinar cambio de faja de
frenos.

- Determinar cambio de correa de
distribucion de sensores.

- Determinar cambio de paquete de

muelles posteriores.

Determinar cambio de pulmones

de freno de aire.

Determinar cambio de kit de

embrague.

Determinar cambio de bateria.

Deferminar si requiere servicio de

sondeo de radiador.

Determinar si requiere servicio de

mantenimienfo  del  sistema
eléctrico en general,

- Deferminar si requiere tapizado de
asiento.

Determinar si requiere servicio de
mantenimiento de cilindro de
levante.

Determinar si requiere servicio de
mantenimiento integral de cabina.
Determinar si requiere servicio de
escaneo integral.

Determinar si requiere servicio de
calibrado de inyectores.”

. “Negocios y Servicios Don “Representaciones e
JOReh ectided Nico” ELRLL. Inversiones Robyar” ELR.L.
‘MANTENIMIENTO CORRECTIVO | “Servicio  de  desmontaje, | “Servicio  de  desmontaje,

reparacion y montaje de servicio

de direccién y caja hidrautica de

direccion de camién EGQ-1756,

se cambid lo sgt:

~ 01 kit de sellos de caja de
direccion.

- 02 rodajes de caja.

- 01 kit de sellos de servo de
direccion.

Servicio de reparacion del

sistema de embrague, se

cambio lo sgt:

- 01 plato de embrague.

01 coffarin de embrague.

- 01 disco de embrague.

- 01 accesorio de bomba de
embrague.

Servicio de reparacion del

sistema de inyeccion de

combustible, se cambio lo sgt;

- Mantenimiento de 04
inyectores.

- Mantenimiento de bomba de
inyeccion.” [Sic]

reparacion y montaje de servicio

de direccion y caja hidraufica de

direccion de camion EGQ-1756,

se cambid o sgt:

- 01 kit de sellos de caja de
direccion.

- (2 rodajes de cgje.

- 01 kit de selfos de servo de
direccion,

Servicio de reparacion  del

sistema de embrague, se cambio
fo sgt:

01 plato de embrague.

01 colfarin de embrague.

01 disco de embrague.

~ 01 accesorio de bomba de

embrague.
Servicio de reparacion  del
sistema de inyeccion de

combustible, se cambio lo sgt:

- Mantenimiento de 04
inyectores.
Mantenimiento de bomba de

inyeccion.” [Sic]

Fuente: Comprobante de pago n.” 008-2024 registro SIAF n.° 0000000503) de 10 de enero de 2024.

Sin embargo, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, utilizando las cotizaciones de las empresas “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L.
y “Representaciones e Inversiones Robyar” ELR.L., elaboré el cuadro comparativo de
cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023, adjudicando el servicio de mantenimiento de
volquete de placa EGQ-156 Muralla 140 “Lishen”, 9TN-7M3 a la empresa “Negocios y
Servicios Don Nico” E.LR.L., con RUC n.° 20408042420, con domicilio fiscal en Av.
Pumacahua n.® 614 - Hualmay, Huaura Lima; por el monto de S/ 11 000,00

Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE
Periodo: De 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024

Pagina 47 de 100

0:

41




(a CONTRALOREA

Imagen n.° 28
Cuadro comparativo de cotizaciones
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Fuente: Comprobante de pago n.° 008-2024 registro SIAF n.° 0000000503) de 10 de enero de 2024,

Es por ello que, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina
Pulido, emitié el memorando n.° 027-2023-MDG-GA-GM/ULCP de 29 de noviembre de 2023,
mediante el cual solicité al jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto Enrique Cesar
Rodriguez Rodriguez, la certificacion de crédito presupuestario por la suma de S/ 100 000,00.
Al respecto, dicho servidor emitié la certificacion de crédito presupuestario — Nota n.°
0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de S/ 100 000,00 (monto que
corresponde al presupuesto total de la Actividad) la cual fue remitida al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, con atencion al Gerente Municipal, mediante informe
n.® 0179-2023-C.C.P/ECRR/P.C.EXTERNO de 30 de noviembre de 2023.

Pulido, emitié y suscribi6, conjuntamente con el Gerente Municipal, la orden de servicio n.°
255 (registro SIAF n.° 503) de 8 de diciembre de 2023, a favor de “Negocios y Servicios Don
Nico” E.LR.L., con RUC n.° 20408042420, por el monto contractual de S/ 11 000,00 para el
servicio de mantenimiento de volquete de placa EGQ-156, muralla 140 Lishen 9Tn-7m3, para
la actividad Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor distrito
de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", con plazo de ejecucién de cinco
(5) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato y/u orden de
servicio; es decir, del 9 al 13 de diciembre de 2023. Asimismo, sefiala que el pago se realizara
luego de otorgada la conformidad del servicio, para lo cual el proveedor debera entregar a la
entidad su factura y su informe de actividades realizadas, seglin la citada orden de servicio.

% Posteriormente, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina

De esta manera, mediante carta n.® 0020-2023 de 29 de diciembre de 20237, José Martin
Mendoza Manrique, representante legal de la empresa “Negocios y Servicios Don Nico"
E.LR.L., solicité a la entidad el pago por los servicios de mantenimiento de volquete de placa
EGQ-156, Muralia 140 Lishen 9TN-7M3, adjuntando factura electronica n.° E001-441 de 29
de diciembre de 2023, por el monto de S/ 11 000,00 carta de autorizacion para abono en
cuenta y ficha RUC. Sin embargo, no adjunto ef informe de actividades requerido en la orden
de servicio n.® 255 de 8 de diciembre de 2023.

Al respecto, se advierte que ia empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R L. incumplié
el plazo de ejecucion del servicio, el mismo que era de cinco (5) dias calendario contados a

70 Documento recibido por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, el 29 de diciembre de 2023.
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partir del dia siguiente de la firma del contrato y/u orden de servicio, establecidos en la orden
de servicio n.® 255 (registro SIAF n.° 503) de 8 de diciembre de 2023.

A pesar de ello, mediante informe n.° 006-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de
2023", la responsable de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo
Ledn, solicito al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero la revision y conformidad
respectiva al servicio de mantenimiento de volquete de placa EGQ-156, Muralla 140 Lishen
9Tn-7m3, requiriendo se continue el tramite correspondiente a nombre de “Negocios y
Servicios Don Nico” E.LR.L.

En tal sentido, con informe n.° 02-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 20247, la
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgo de Desastres Belinda Estefania Flores
Yunca, comunicé al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero que, se realizé la revision
de la carta n.® 02-2023, donde se verifico que cumple con los documentos necesarios para
su tramite correspondiente, por lo cual concluye y otorga conformidad de servicio de
mantenimiento de volquete de placa EGQ-156, Muralla 140 Lishen 9TN-7M3, recomendando
proceder con el framite correspondiente.

Es asi como, con memorandum n.* 07-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 202473, el gerente
municipal Julio Cesar Sanchez Romero, autorizo a la jefa (e) de la Unidad de Tesoreria
Marisella Hilda Gremios Espinoza, prosiga con el tramite y pago a favor de la empresa
“Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L. Por ello, dicha servidora emitié el comprobante de
pago n.* 008-2024 registro SIAF n.® 0000000503) de 10 de enero de 2024 (Apéndice n.°
51), por el monto de S/ 9 680,00 a favor de la empresa “Negocios y Servicios Don Nico”
E.LR.L. y el comprobante de pago n.® 009-2024 de 10 de enero de 2024 (Apéndice n.° 52),
por concepto de detraccion, por el monto de S/ 1 320,00 a favor de! citado proveedor.

Martin Mendoza Manrique, confirmar o denegar si su representada presenté la proforma n.°
805-2023 de 27 de noviembre de 2023 y si realiz6 la prestacion del servicio de mantenimiento
correctivo del Volquete de placa EGQ-156, Muralla 140 “Lishen” 9TN-7M3. En respuesta’s,
José Martin Mendoza Manrique remitié el informe técnico de servicio n.® 400, seftalando que
el servicio de mantenimiento correctivo fue realizado del 11 al 15 de diciembre de 2023.

X/ Al respecto, se requirio™ al gerente de la empresa “Negociaciones Don Nico” E.L.R.L. José

" Informe recibido por ef despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 103-2023 de 29 de diciembre de 2023: el mismo que fue
derivado a fa Unidad de Logistica y Control Patrimonial, mediante proveido n.° 03-2024 de 3 de enero de 2024.

72 |nforme recibido por ef despacho de Gerencia Municipal, con expediente 04-2024 de 3 de enero de 2024,
73 Documento recibide por [a Unidad de Tesoreria el mismo 9 de enero de 2024.

74 Oficio . 005-2024-OC1/0428-SCE-2 de 29 de abril de 2024. (Apéndice n.° 53)
73 Correo electronico de 3 de mayo de 2024. (Apéndice n.° 54)
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Imagen n.° 29
Informe Técnico de Servicios n.° 400 emitido por la
empresa “Negociaciones Don Nico” E.LR.L.
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Fuente; Correo electrénico de 3 de mayo de 2024, emitido por el gerente de la empresa “Representaciones Don Nico” E.1R.L.

Asimismo, adjunto al correo electronico de 3 de mayo de 2024, el gerente de la empresa
“Representaciones Don Nico” E.L.R.L. remitié el acta de devolucion, de 18 de diciembre de
2023, por la cual hace entrega a la entidad, en calidad de devolucién, los repuestos
cambiados del volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-7M3, segln detalle:

o)
- 01 kit de sellos de caja de direccion.

- 02 rodajes de caja.

- 01 kit de sellos de servo de direccion.
- 01 plato de embrague.

- 01 collarin de embrague.

- 01 disco de embrague.

- 01 accesorio de bomba de embrague.”

En tal sentido, mediante anexo del acta de recopilacion de informacion n.° 001-2024-
OC1/0428-SCE-2 de 24 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 33), la Comision de control verifico
los repuestos y accesorios cambiados.

2.5CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
(VOLQUETE 9 TN, 7 M3), PARA LA ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL
RIO GORGOR, EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, A FAVOR DEL SENOR
MARCO ANTONIO HUNGARO RIiOS, CON RUC N° 10702094432, POR EL MONTO
CONTRACTUAL DE S/ 2 240,00. (Apéndice n.° 55)
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Mediante requerimiento n.° 005-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 20237, el
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgo de Desastres Yeferson Santos Eugenio,
presento ante la responsable de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, Ia solicitud de contratacion de servicios de un operador de maquinaria para
ejecutar los servicios de movimiento de tierras para la ejecucion de la actividad “Limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo - Departamento de Lima", adjuntando los términos de referencia, donde se sefiala

lo siguiente:

“TERMINOS DE REFERENCIA

()
3. METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD

(4)
ITEM DESCRIPCION UND

PROGRESIVA 0+000 - 0+400 LIMPIEZA DE RO Y
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON | M
RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE DE 9TN-7M3
PROGRESIVA  0+400 -  0+750 LIMPIEZA.
TRAMO DESCOLMATACIOI\{ Y ELIMINACION DE MATERIAL y 350.00

2 EXCEDENTE DE RIO CON CARGADOR FRONTAL Y
VOLQUETE DE 15 M3

CANTIDAD

TRAMO 400.00

1

()
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de un OPERADOR DE MAQUINARIA para llevar los servicios de
movimiento de tierras para la ejecucion del Actividad ‘Limpieza y descolmatacion del rio
Gorgor, en el centro poblado Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo -
Departamento de Lima"

5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

e Brindar el servicio oportunamente.

o Asegurar que lo solicitado cumpla estrictamente con los términos de referencia,

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

OPERADOR DE MAQUINARIA

1.1 DESCRIPCION

- Efectuar las acciones de operacion de Maquinaria Pesada {(Volquete).

- Eloperador esté obligado a prever con la debida anticipacion todo lo necesario para tener en
obra el equipo, herramientas y accesorios que se requieran para el cumplimiento del programa
de avance.

(..)

1.2 PROCEDIMIENTO
Para la realizacién del trabajo, el operador previa coordinacion con su Jjefe superior, dispondré
del material excedente en éreas autorizadas,

(...

8 REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

v" Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente.

v’ Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

v’ Es requisito indispensable que, e/ Proveedor deberé estar habilitado y no tener impedimento
para contratar con el Estado.

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio se ejecutara en un plazo méximo de hasta treinta (30) dias calendario (...).

(..)

13. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO
Se efectuara previa conformidad de la Unidad de Gestion de Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Distrital de Gorgor.”

8 Requerimiento recibido por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial ef 23 de noviembre de 2023.
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En atencion al requerimiento, mediante memorando n.® 027-2023-MDG-GA-GM/ULCP de 29
de noviembre de 202377, la responsable de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Carmen Liliana Medina Pulido, solicito al jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Enrique Cesar Rodriguez Rodriguez, la certificacion de crédito presupuestario por la suma
de S/ 100 000,00. Al respecto, dicho servidor emitié la certificacion de crédito presupuestario
— Nota n.° 0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de S/ 100 000,00 {(monto
que corresponde al presupuesto total de la Actividad) la cual fue remitida al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, con atencion al Gerente Municipal, mediante informe
n.° 0179-2023-C.C.P/ECRR/P.C.EXTERNO de 30 de noviembre de 2023.

Posteriormente, la responsable de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen
Liliana Medina Pulido, emitié y suscribid, conjuntamente con el gerente municipal, la orden
de servicio n.° 256 (registro SIAF n.° 504) de 8 de diciembre de 2023, a favor de Marco
Antonio Hungaro Rios, con RUC n.® 10702094432, con domicilio en anexo Cochas, distrito
de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima, por el monto contractual de
S/2 240,00, para prestar servicios como operador de maquinaria pesada (volquete 9TN-/M3)
para la ejecucion de la Actividad, con plazo de ejecucion de veinte (20) dias calendario.

Es asi como, mediante informe n.° 01-2023-OPM-MH/MDG de 29 de diciembre de 20237,
Marco Antonio Hlngaro Rios, comunicod a la Unidad de Logistica y Control Patrimonial la
ejecucion de trabajos realizados en el rio Gorgor, tales como: “Juntado de agregado en el
rio, limpieza y descolmatacion del rio, cargado de piedras para descolmatar el rio y nivelar ef
desmonte de descolmatacion”. En tal sentido, mediante informe n.° 004-2023-MDG/ULCP-
MJTL de 29 de diciembre de 20237, ia jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Malena Judith Trebejo Ledn, solicitd al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, la
revision y conformidad respectiva del servicio de operador de maquinaria pesada (volquete
9TN-7M3) y se continue con el tramite correspondiente.

responsable de la Oficina de Gestién de Riesgo de Desastres Belinda Estefania Flores
Yunca, comunico al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, que revis¢ la carta
remitida por el proveedor Marco Antonio Hungaro Rios, verificandose que cumple con los
documentos necesarios para su tramite, por lo que concluye y otorga conformidad de servicio
de operador de maquinaria pesada (volquete de 9TN-7M3), sin constar que fa actividad no
habia sido ejecutada en su totalidad. Seguidamente, mediante memorandum n.® 10-2024-
GM/M/JCSR de 9 de enero de 202481, el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero,
autorizé a la jefa (e) de la Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, realizar el
pago a favor del citado proveedor. Es asi como, dicha servidora emitié y suscribio el
comprobante de pago n.° 012-2024 (registro SIAF n.° 0000000504) de 11 de enero de 2024
(Apéndice n.° 55), a favor de Marco Antonio Hungaro Rios, por el monto de S/ 2 240,00 por
los servicios prestados como operador de maquinaria pesada (volquete 9TN-7M3) para la
gjecucion de la Actividad.

R/ En tal sentido, con informe n.° 03-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024%, |a

Al respecto, se solicito® a Marco Antonio Hungaro Rios confirmar o denegar si presto
servicios como operador del volquete de 9TN-7M3, sustentar con documentos los dias
trabajados, labores realizadas (parte diario) y lugar de prestacion del servicio, datos de la
maquinaria pesada (Volquete, placa), lugar de descarga del material acarreado; asi como,

77 Memorando recibido por ia Unidad de Contabilidad y Presupuesto el mismo 29 de noviembre de 2023.

78 Recibido por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial €l 29 de diciembre de 2023.

73 |Informe recibido por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.® 182-2023 de 29 de diciembre de 2023 y derivado a la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial mediante proveldo n.° 04-2024 de 3 de enero de 2024,

@ Documento recibido por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n. 05-2024 de 3 de enero de 2024.

81 Memorandum recibido por la jefa (e) de la Unidad de Tesoreria el 10 de enero de 2024.

82 Oficio n.° 006-2024-0C1/0428-SCE-2 de 29 de abril de 2024. (Apéndice n.° 56)

Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE Pégina 52 de 100
Periodo: De 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024 X
0052

-
Y



@CONTRALORIA

GENERAL DT LA REPUBLICA O£L PERL

M

su informe de actividades con la conformidad otorgada por el responsable de Cficina de
Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor. Sin embargo, no se obtuvo
respuesta alguna.

3. EJECUCION DE LA ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RiO GORGOR, EN
EL CENTRO POBLADO GORGOR, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Durante la visita de campo® realizada al lugar de intervencion de la Actividad, mediante acta de
Visita de Control n.° 01-2024-0CI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los
Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" de 23 de enero de 2024 (Apéndice
n.° 15), se advirtié que, entre las progresivas 0+000 a 0+400 se encontr material removido,
bancos de material de arrastre y presencia de maleza en el cauce del rio Gorgor. Asimismo,
entre [as progresivas 0+400 a 0+750 también se not6 la existencia de vegetacion en el area que
ingresa el rio y material removido, producto de alguna actividad de limpieza def cauce del rio
Gorgor, conforme se aprecia en las imagenes siguientes:

Imagen n.° 30
Actividades de intervencion en el rio Gorgor realizadas por la Entidad
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Fuente: Acta de Visita de Control n.° 01-2024-0CI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos
de Urgencia n.° 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Gajatambo,
departamento de Lima”, de 23 de enero de 2024.

Al respecto, mediante carta n.° 01-2023-YSE de 22 de diciembre de 2023% (Apéndice n.° 57),
dirigida al Titular de la Entidad Daniel Abner Chavarria Rojas, con atencion al gerente municipal

& Acta de Visita de Control n.° 01-2024-OC1/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-
2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", de 23 de enero de
2024. (Apéndice n.° 15)

& Acta suscrita por Daniel Abner Chavarria Rojas (alcalde), Belinda Estefania Flores Yunca (responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos)
y Javier Palacios Machado {responsable del Area Técnica), en representacion de la Municipalidad Distrital de Gorgor, conjuntamente con
Tito Elmer Galvez Acufia, Miguel Angel Ronceros Tarazona y Jests David Hancco Murillo, supervisor, jefe de comisién e integrante de la
Comision de Control del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajatambo.

85 Carta recibida por Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de Gorgor, con expediente n.® 428 de 22 de diciembre de 2023.
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Julio Cesar Sanchez Romero, el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgo de Desastres
Yeferson Santos Eusebio sefiald que:

“(...) Con fecha 23 de noviembre se present los requerimientos de la actividad de
descolmatacion del rio Gorgor, los cuales no se estaban cumpliendo siendo ya 12/12/2023 por
ello de manera irrevocable el dia 13 de diciembre de 2023 renuncio a la encargatura de Gestion
de Riesgo de Desastre”.

Esta actividad se estuvo ejecutando con una Retroexcavadora y un cargador Frontal del
Gobiemo regional de Lima, desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre, adquiriéndose un
total de 1720 galones de Petréleo, consumiéndose en las maquinarias 380 galones de petréleo,
adicional a elfo en la etapa de verificacion para el mantenimiento del Volquete de 7 m3 y Ia
retroexcavadora, se usaron 80 galones de petroleo, haciendo un total de 460 galones de
petréleo, quedando en almacén un total de 1260 galones hasta el dia 13 de diciembre del
2023.(...)”

Imagen n.° 31
Combustible suministrado por la Entidad
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Fuente: Carta n.° 01-2023-YSE de 22 de diciembre de 2023, emitida por el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgo de
Desastres Yeferson Santos Eusebio.

Asimismo, adjunté tomas fotogréficas de un cargador frontal y una retroexcavadora, por labores
de los dias 7 y 13 de diciembre de 2023; tales imagenes se encuentran georreferenciadas lo que
permite visualizar la posicion de la ubicacion geografica en la superficie de la Tierra, que para el
caso seria la toma fotografica, en la cual esta inscrita la fecha, la hora, las coordenadas de
ubicacion y la altitud, entre otras.

Lo mismo ocurre con las tomas fotograficas adjuntadas por el prestador de servicios José
Eduardo Vassallo Reyes en su carta n.° 016-2023/BMV de 23 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 38), donde se aprecia las imégenes de un cargador frontal y una retroexcavadora, laborando
los dias 13 y 15 de diciembre de 2023, los cuales cuentan con las mismas caracteristicas

sefialadas.

De acuerdo al Acta de visita de control n.° 001-2024-0Cl/0428 “Ejecucion de los recursos
asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y 035-2023, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, de 22 y 23
de enero de 2024 (Apéndice n.° 15), al realizar la comparacién de las tomas fotograficas existe
similitud de las maquinarias cargador frontal y retroexcavadora; ademas, la locacion (panorama)
para ambos es el rio Gorgor.

Informe de Control Especifico N° 020-2024-2.0428-SCE Pagina 54 de 100
Periodo: De 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024 0 0 5 4-
r: ]




@CONTRALOR[A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERY)

De ser el caso, la actividad de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor se inicié mucho antes,
empleando maquinaria del Gobierno Regional de Lima; ademas, la refroexcavadora que se
visualiza el dia 15 de diciembre de 2023, no es parte del servicio contratado, ya que este equipo
es propiedad de la Municipalidad Distrital de Gorgor; sin embargo, el proveedor del servicio José
Eduardo Vassallo Reyes, adjunté esta imagen en la carta con la cual solicitd su pago, conforme
se aprecia en las imagenes siguientes:

Imagen n.° 32
Comparacion de vistas fotograficas

Tomas fotograficas adjuntas Carta-GRD

Tomas fotograficas adjuntadas proveedor def setvicio
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cameniamn aliissitaie ot pare ehrimar 2 atedants Cargador frontal dia 15 de diciembre de 2023, locacion ric Gargor
| de la descoimatacidn del rio Gorgor
Fuente: Acta de visita de control n.° 001-2024-0CI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de

Urgencia n.® 009-2023 y 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de
Lima", de 22 y 23 de enero de 2024

De otro lado, mediante carta n.® 01-2024 de 18 de enero de 2024% (Apéndice n.° 40), el ex
responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor,

88 Carta remitida a través del correo electrénico yeferson.santos@gmail.com recibida por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Cajatambo el 2 de febrero de 2024.
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Yeferson Santos Eusebio®”, comunico al Organo de Control Institucional (OCl) de la
Municipalidad Provincial de Cajatambo que desempefi6 dicho cargo del 2 de octubre al 13 de
diciembre de 2023. Respecto a la ejecucién de la Actividad sefialé:

‘El 07 de diciembre se inicia la ejecucion de la actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
DEL RIO GORGOR EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA, aprobado mediante
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 086-2023-MDG/GM, con fecha 16 de
noviembre de 2023, usandose una Refroexcavadora y un cargador Frontal del Gobiemo
regional de Lima, desde el 7 de diciembre hasta el 13 de diciembre, adquiriéndose un fotal
de 1720 galones de Petréleo, consumiéndose en las maquinarias 380 galones de petréleo,
adicional a ello en Ja etapa de verificacién para el mantenimiento del Volquete de 7m3 y la
retroexcavadora, se usaron 80 galones de petroleo, haciendo un fotal de 460 galones de
petroleo, quedando en almacén un total de 1260 galones hasta el dia 13 de diciembre
del 2023.

Adicional a ello, en el plan de trabajo estuvo contemplado el Alquiler de Volquete de 15 m3
por 92 HM y el alquiler de Cargador Frontal por 96 HM, y el mantenimiento del Volquete de
7m3 de la Entidad, de los cuales sin ningtn contrato de por medio el dia 13 y 14 trabajo un
Volquete de 15m3, malograndose el dia 15 de diciembre en el primer viaje que realizé;
durante la efecucion de fa actividad no se realizé mantenimiento del Volquete de 7m3,
tampoco se alquilé el cargador frontal.

La actividad se realizé con el Cargador Frontal del Gobierno Regional de Lima, frabajé desde
el dia 07 al 15 de diciembre, malograndose la ufia de la cuchara de manera parcial el dia 15
de diciembre, también en el transcurso de la actividad se conté con el apoyo de la
retroexcavadora de la Entidad, para la habilitacion del acceso para la eliminacién del material
excedente (...)."

27 Mediante oficio n.* 069-2024-0CI/0428 de 6 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 42), se solicité a

la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima informar si asigné

maquinaria pesada (cargador frontal y volquete de 15M3) a la Municipalidad Distrital de Gorgor,

por convenio u ofra razén, para ejecutar la Actividad de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor.

En atencion a eflo, mediante oficio n.° 358-2024-GRL/GRI de 19 de abril de 20248 (Apéndice

n.° 43), el citado funcionario remitié fotocopia simple del acta n.° 009-2023-OMP-GRI-GRL

DEVOLUCION Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16 de octubre de 2023,

por la cual la Municipalidad Distrital de Gorgor devolvio el cargador frontal, marca JCB, modelo
455ZX, PUN455ZXCN3129687, motor n.* U3244821 al Gobierno Regional de Lima.

Sin embargo, ante el requerimiento realizado® por la Comisién de control, el Gerente de
Infraestructura del Gobierno Regional de Lima remitio® fotocopia simple del acta n.® 029-2023-
GRL-GRI ENTREGA Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA, de 16 de octubre
de 2023, mediante el cual el Gobiemo Regional de Lima entrego a la Municipalidad Distrital de
Gorgor, el cargador frontal marca JCB, modelo 455ZX, serie n.° PUN455ZXCN3129687, motor
n.® U3244821, para la ejecucion de mantenimiento del servicio de provision de agua, por el
periodo del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Asimismo, el Gerente de Infraestructura
del Gobierno Regional de Lima remitio®! fotocopia simple del acta n.° 015-2023-GRL-GRI

87 Designado como responsable de fa Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion de Alcaldia
n.® 108-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023, quien presento su renuncia al cargo mediante carta n.® 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023, recibida en fa misma fecha por el despacho de Gerencia Municipal, con expediente n.° 215-2023.

8 Oficio recibido por et OCI el 23 de abril de 2024, con expediente n.° 089-2024.
89 Oficio n.® 008-2024-OC1/0428-SCE-2 de 7 de mayo de 2024. (Apéndice n.° 44)
%0 Oficio n.” 437-2024-GRL/GRI de 8 de mayo de 2024 (Apéndice n. 45)

%1 Oficio n.® 495-2024-GRL/GRI de 22 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 67)
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ENTREGA Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA, de 16 de diciembre de 2023,
mediante el cual la Municipalidad Distrital de Gorgor devolvié al Gobiemo Regional de Lima, el
cargador frontal marca JCB, modelo 455ZX, serie n.° PUN455ZXCN3129687, motor n.°
U3244821. Lo cual corrobora o manifestado por el ex responsable de fa Oficina de Gestion de
Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Gorgor, Yeferson Santos Eusebio, quien
seftalé® que (...) La actividad se realizé con el Cargador Frontal del Gobiermno Regional de Lima,
trabajo desde el dia 07 al 15 de diciembre {...)". (Apéndice n.° 67)

De otro lado, mediante acta de recopilacién de informacién n.° 001-2024-OC1/0428-SCE-2 de 24
de mayo de 2024 (Apéndice n.° 33), la Comision de control solicitd bitacora de uso o parte diario
de labores del Volquete Murafla 140 “Lishen” 9TN-7M? de placa de rodaje EGQ-156 y de la
retroexcavadora marca "Hyundai” H940C, que sustente las labores de limpieza y descolmatacion
del rio Gorgor realizadas los dias 13 al 30 de diciembre de 2023, en atencion a la actividad
‘Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en e! centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima”. Sin embargo, el gerente municipal Julio Cesar
Sanchez Romero manifesté que “(...) no se cuenta con esta documentacion y desconoce si fue
elaborada por el operador de la maquinaria pesada.”

Respecto a la informacion proporcionada® por jefe de Almacén isabel Tolentino Rojas, se tiene
el Pedido Comprobante de Salida n.° 000296 (Apéndice n.° 29), por la entrega de 592 galones
de petréleo D-2 al sefior Marco Hlingaro Rios, para abastecer al volquete Muralla 140 “Lishen”
9TN-7M? de placa de rodaje EGQ-156, de propiedad de la entidad, para realizar labores de
limpieza y descolmatacion del rio Gorgor los dias 13 al 30 de diciembre de 2023, conforme se
aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 33
Registro de salida de 592 galones de petréleo D-2 para abastecer al Volquete Muraila 140
“Lishen” 9TN-7M3 de placa de rodaje EGQ-156 los dias 13 al 30 de diciembre de 2023
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Fuente: (nforme n.° 08-2024-AL-CP/MDG, de 8 de mayo de 2024, emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino
Rojas.

Sin embargo, los dias 11 al 15 de diciembre de 2023, el volquete Muralia 140 “Lishen” 9TN-7M?
de placa de rodaje EGQ-156, se encontraba en mantenimiento correctivo realizado en atencién

%2 Carta n. 01-2024 de 18 de enero de 2024. (Apéndice n.° 40)
93 Remitida por el gerente municipal de Jla Municipalidad Distrital de Gorgor, Julio Cesar Sanchez Romero, con oficio n.° 15-2024-
GM/MDGHCSR de 9 de mayo de 2024. {Apéndice n.° 27)
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a la orden de servicio n.® 255 de 8 de diciembre de 2023, por la empresa “Negocios y Servicios
Don Nico” E.LR.L. con RUC n.° 20408042420, en la Av. Mateo Pumacahua n.° 614, distrito de
Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima; por lo cual, no resulta concluyente el
abastecimiento de 118 galones de petroieo D-2 realizado a dicha unidad vehicuiar los dias 13,
14 y 15 de diciembre de 2023, toda vez que esta no se encontraba en la localidad de Gorgor,
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima; conforme se advierte en el
Informe Técnico de Servicio n.° 400 de 18 de diciembre de 2023% (Apéndice n.° 30), emitido
por la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R L.

Imagen n.° 34
Informe Técnico de Servicio al Volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-7M3 de
placa de rodaje EGQ-156 realizado los dias 11 al 15 de diciembre de 2023
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Fuente: Informe Técnico de Seivicio n.° 400 de 18 de diciembre de 2023, emitido por la
empresa Negocios y Servicios “Don Nico” E.LR.L.

Asimismo, se tiene el Pedido Comprobante de Salida n.° 000297 (Apéndice n.° 31), por la
entrega de 80 galones de petroleo D-2 al sefior Boris Montafiez Chavarria, para abastecer a la
retroexcavadora “Hyundai” H940C, de propiedad de fa entidad, para realizar labores de limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor, del 19 al 20 de febrero de 2024, conforme se aprecia en la
imagen siguiente:

%4 Informe recibido el 3 de mayo de 2024 a través del correo neqocios.servicios don.nico@hotmail.com (Apéndice n.° 30) en atencion al
requerimiento realizado por ta Comision de control, con oficio n.® 005-2024-OCI/0428-SCE-2 de 29 de abril de 2024. (Apéndice n.° 32)
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Imagen n.° 35
Registro de salida de 80 galones de petroleo D-2 para abastecer a la
retroexcavadora “Hyundai” H940C los dias 19 y 20 de febrero de 2024
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Fuente: Informe n.® 08-2024-AL-CP/MDG, de 8 de mayo de 2024, emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino

Lo cual evidencia que las labores realizadas para ejecutar la actividad “Limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo, departamento de Lima", no se cuiminaron en el plazo de treinta (30) dias calendario
(Del 1 al 30 de diciembre de 2023), establecido en el Plan de trabajo, aprobado por Resolucion
Gerencial Municipal n.* 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023. Por el contrario, en el
mes de febrero de 2024, continuaron realizando labores para dicha Actividad.

De ofro lado, mediante informe n.° 19-2024/UGRD/MDG/YFBE de 15 de marzo de 2024%, Ia
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca, presentd

OCI/0428-SVC “Ejecucion de recursos en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y

IQ( subsanacion de la situacion adversa n.° 2 del Informe de Visita de Control n.° 001-2024-

n.® 035-2023" de 31 de enero de 2024, segln detalle siguiente:

Cuadron.°6

Subsanacion de observaciones realizadas por la entidad

Situacion adversa n.° 2 del Informe de Visita de
Control n.° 001-2024-0CH0428-SVC de 31 de enero de
2024

Subsanacion de observaciones segun informe
n.° 13-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo
de 2024

Presencia de bancos de material de arrastre en la parte
central del lecho del rio Gorgor; asi también, entre las
progresivas 0+000 a 0+100 el ancho del lecho del rio oscila
entre 20 a 25 metros lineales, o que podiia conllevar al
pago de actividades no ejecutadas y por consiguiente el
incorrecto uso de los recursos del Estado en perjuicio de la
entidad.

‘MEDIDAS CORRECTIVAS

Entre las progresivas 0+100 a 0+400 del ancho def
lecho segtn el plano topografico varian de 20 a 25
metros, por o que se sustenta en la parte izquierda
hay un digue en la parte derecha hay terrenos
agricolas por lo que no se llegaria a 30 metros por
lo que en las progresivas siguientes se ha
compensado los volimenes como se ha sustentado
en ef cuadro de voliimenes, ademés hasta la fecha
el flujo de agua ha aumentado produciendo la
socavacion en las dos margenes (...}, ademas el rio
tiene sumado el cauce, rivera y la faja marginal
haciendo un ftofal de 30 metros lineales
aproximadamente.

()

%5 Remitido a través del oficio n.° 19-2024-MDG/ALC de 15 de marzo de 2024,
Abner Chavarria Rojas. (Apéndice n.° 58)

por el Titufar de la Municipalidad Distrital de Gorgor Danie!
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Situacion adversa n.° 2 del Informe de Visita de
Control n.° 001-2024-0C1/0428-SVC de 31 de enero de
2024

Subsanacion de observaciones segn informe
n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo
de 2024

Entre las progresivas 0+400 a 0+750 se ha
realizado la limpieza y eliminacion de materiales de
excedente y la descolmatacion del cauce del rio ha
comprendido los trabajos de acarreo de material
eliminando material disgregado de piedras en los
rios el cual ha sido eliminado en su totalidad
ademas se ha dejado la zona limpia y libre de
cualquier obstaculo de material excedente,
finalmente de acuerdo las evidencias presentadas
en ef campo respecto a fa actividad de limpieza,
eliminacidn y descolmatacion de acuerdo a fas
fotografias y las especificaciones técnicas se ha
cumplido la intervencion de la actividad en su

fotalidad.”
Fuente: Informe n.® 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024, emitido por i responsable de ta Unidad de Gestion de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Del andlisis a lo manifestado por la responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos Belinda
Estefania Flores Yunca, se advierte vistas fotograficas donde se observa un cargador frontal,
con caracteristicas similares al cargador frontal de propiedad del Gobierno Regional de Lima,
realizando labores en el lecho del rio; asimismo, se observa al volquete marca “Volvo', de placa
de rodaje W2K-754, de propiedad del sefior Omer Litman Solano Alayo, realizando labores de
acarreo de material excedente; asi como, dos vistas fotograficas del lecho del rio. Sin embargo,
dichas vistas fotograficas no detallan fecha, hora y ubicacion georreferenciada, por lo que no
sustentan la subsanacion de las observaciones realizadas por el Organo de Control Institucional.

Igualmente, con informe n.° 19-2024/UGRD/MDG/YFBE de 15 de marzo de 2024% |a
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca, presenté
subsanacién de la situacion adversa n.° 3 del informe de Visita de Control n.° 001-2024-
OCl/0428-SVC “Ejecucion de recursos en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y
n.* 035-2023" de 31 de enero de 2024 (Apéndice n.° 61), segin detalle siguiente:

Cuadron.®7
Subsanacion de observaciones realizadas por la entidad

Situacion adversa n.° 3 del Informe de Visita de
Control n.° 001-2024-0C1/0428-SVC de 31 de enero de
2024

Subsanacion de observaciones seguin informe
n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo
de 2024

Ejecucion de actividades de limpieza y descolmatacion del
rio Gorgor se habrian ejecutado con maquinaria del
Gobierno Regional de Lima, hecho que podria conllevar al
pago de servicios no ejecutados y, por consiguiente, el
incorrecto uso de los recursos del Estado en perjuicio de la
entidad.

‘Bl proveedor VASSALLO REYES JOSE
EDUARDO no adjunta ningtin panel fotografico en
su soficitud de pago, tal como detalla la carta N°
0016-2023/BMV con fecha def 28 de diciembre de
2023.(...)

Las fotografias que se encuentran en el expediente
administrativo fueron adjuntadas por un error
material, debido a que el personal administrativo
era nuevo adjuntaron fotografias proporcionadas
por un operador de maquinaria sin tener
conocimiento que se frataba de una actividad

anterior diferente.”

Fuente: Informe n.” 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024, emitido por la respensabie de la Unidad de Gestion de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Sin embargo, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn,
atraves del informe n.® 005-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice n.°

% Remitido a través del oficio n.° 19-2024-MDG/ALC de 15 de marzo de 2024, por el Titular de la Municipalidad Distrital de Gorgor Daniel

Abner Chavarria Rojas. (Apéndice n.° 58)
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62), dirigido al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, sefialé que ...) con la finalidad
de solicitar la revision y conformidad respectiva al SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR
FRONTAL A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD “LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO
GORGOR EN EL CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA
DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”. Por lo que se solicita se continue el tramite
correspondiente (...).”

Adicionalmente, con informe n.° 01-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024 (Apéndice
n.° 63), la responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca
comunico al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero que: “...) Con fecha 03 de enero
de 2024, se realizé Ia revision del CARTA N° 016-2023/MBV. de/ representante multiservicios
M.B.V. el Sr. JOSE EDUARDO VASSALLO REYES, y como también se revisé el Informe N°
005-2023-MDG/ULCP-MJTL de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial (...} donde se
verifico que cumple con los documentos necesarios para su tramite correspondiente (...) por tal
motivo la Oficina de Gestin de Riesgos otorga la CONFORMIDAD DE PAGO DE SERVICIO
DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL {(...).”

Igualmente, mediante carta n.° 01-2024-MDG/UGR de 8 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 64),
dirigida a la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn, con
atencion al sefior José Eduardo Vassallo Reyes, la responsable de la Oficina de Gestién de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca sefial6 que: “(...) Se visit6 a la Actividad {...) donde se
CONSTATO que el Cargador Frontal falta culminar con la gjecucion, se solicita al proveedor
culmine con su trabajo en los puntos observados en las progresivas que se indica, se le comunica
para subsanar y regularizar los trabajos en 05 dias habiles”

En atencion a lo solicitado, mediante carta n.® 003-2024-MDG-ULCP/MJTL de 9 de febrero de
2024 (Apéndice n.° 65), la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith
Trebejo Ledn comunicé al sefior José Eduardo Vassallo Reyes que:

(...} El Cargador Frontal que presto servicio de alquiler para la Actividad (...), segin Orden
de Servicio N° 254-2023, no habria finalizado el trabajo de limpieza, por lo que segtn Informe
de Visita de Control N° 001-2024-OCI-0428-SVC, se encontraria observaciones en las
progresivas sefialadas.

Por lo que se le solicita se comunique con el érea de Gestion de Riesgos, a fin de que estas
observaciones se subsanen en el plazo de 05 dias habiles {(.).”

Entonces, mediante carta n.° 005-2024/MBV de 13 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 66),
dirigida al Titular de la entidad Daniel Abner Chavarria Rojas, el sefior José Eduardo Vassallo
Reyes sefial6 que:

“(...) en aras de subsanar y realizar el levantamiento de las observaciones, expongo lo
siguiente:

Hago presente que los trabajos de limpieza realizados por nuestro cargado frontal han sido
culminados, conforme se puede corroborar en el acta de conformidad otorgado por 106 HM.
No obstante, que al parecer por el tiempo u algn otro efecto meteoroldgico se alfa formado
dichas observaciones como lo describe en el informe de control antes mencionado, y con el
fin de mantener la buena relacion que hemos tenido con su representada, pongo a
disposicion la maquinaria por el lapso de 05 dias habiles, sin cosfo, a efectos de que su
representada pueda levantar dichas observaciones, y dar por culminados dichos trabajos

()7

Sin embargo, no adjuntd documentacion alguna que sustente las labores realizadas por el
cargador frontal, para subsanar las observaciones realizadas a la ejecucion de la Actividad.

_hi'%__.—-_—"*_h-—m_—
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Advirtiéndose que la entidad realizo labores parciales sin concluir la gjecucion de la actividad
“Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima"; por ello, no se alcanzaron los objetivos de la
Actividad de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor establecidos en el Plan de trabajo. Sin
embargo, funcionario y servidores de la Municipalidad Distrital de Gorgor pagaron la totalidad de
la adquisicién de bienes (1,720 galones de combustible) y la contratacion de servicios de alquiler
de maquinaria pesada (cargador frontal y volquete de 15 m3), y mano de obra de operador de
maquinaria pesada.

Actos que no cautelaron el debido cumplimiento de los términos de referencia y prestacion
efectiva del servicio, otorgando conformidad y pago por la totalidad de bienes y servicios
ejecutados parcialmente, incumpliendo la finalidad de la transferencia econdmica y exponiendo
a la poblacion de la localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes del rio Gorgor.

situacion expuesta es contraria a la normativa siguiente:

Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicada el 8 de
diciembre de 2004.

“Articulo 10. Finalidad de los fondos publicos

Los fondos piblicos se orientan a la atencién de los gastos que genere el cumplimiento de sus
fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepcion es
responsabilidad de las Entidades competentes con sujecion a las normas de la materia.”

Ley n.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, publicada
el 6 de diciembre de 2022.

“Articulo 5. Control del gasto publico

9.1 Los titulares de las entidades piblicas, el jefe de la Oficina de Presupuesto y el jefe de la
Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son
responsables de la debida aplicacion de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio
de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del Articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular de pliego efectuar la gestion
presupuestaria, en las fases de programacion, formulacion, aprobacion, gjecucion y evaluacion,
y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del articulo 7
del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.

(o)t

Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de 13 de marzo de 2019, y modificatoria.

(=)

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho ptiblico que resulten aplicables
al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de Ia presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parémetros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de priviegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. {...).
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e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més ventajosa para satisfacer el
interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas
que restrinjan o afecten la competencia. {...).

j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en caso
de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y
oportuna.

()

“Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por 0 a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines pdblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2. {...)."

» Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018, y modificatorias.

“Articulo 10. Excepciones
No requieren inscribirse en el RNP:

(...)
¢) Aquelios proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una (1) UIT.
Anexo 1

Definiciones
)

/Q/ Metrado: Es el calculo o fa cuantificacion por partidas de fa cantidad de obra a gjecutar, segun la
unidad de medida establecida.”

Y/

Decreto Supremo n.° 074-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro
Inminente, en el marco de la Ley n.® 29664, Ley de! Sistema Nacional de Gestién de Riesgo
de Desastres - SINAGERD, publicado el 20 de diciembre de 2014.

“CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 3.- GLOSARIO DE TERMINOS

En el contexto de la norma complementaria, se entenderé por:

()

3.2 Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente
Estado de excepcion ante la probabilidad que un fenémeno fisico potencialmente dafino de
origen natural o inducido por la accion humana, ocurra en un lugar especifico, en un periodo
inmediato y sustentado por una prediccion o evidencia técnico-cientifica, con la finalidad de
ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dafiinos del potencial
impacto, en salvaguarda de Ia vida e integridad de las personas y el patrimonio ptblico y
privado.”

» Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
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Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible Fenomeno
El Nifio, publicado el 8 de junio de 2023.

“Articulo 2.- Acciones a ejecutar

Los Gobiemos Regionales de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huénuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura,
San Martin, Tacna y Tumbes y los Gobiemnos Locales comprendidos, con la coordinacion técnica
y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil {INDECI) y la participacion def Ministerio de
Salud, del Ministerio de Educacion, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de
Defensa, y demas instituciones ptblicas y privadas involucradas, ejecutaran las medidas y
acciones de excepcion, inmediatas y necesarias de reduccién del Muy Alfo Riesgo existente.
Dichas acciones deberan tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento,
y podran ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan
presentando durante su ejecucion, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades

competentes.”

» Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018.

“Articulo 7. Titular de Ia Entidad

(..}

7.3 El Titular de la Entidad es responsable de:

1. Efectuar la gestion presupuestaria en las fases de programacion multianual, formulacion,

aprobacion, efecucion y evaluacion, y el control del gasto, de conformidad con el presente

Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico y las disposiciones que emita

la Direccion General de Presupuesto Publico, en el marco de los principios de legalidad y
Q/ presuncion de veracidad. (...).”

> Decreto de Urgencia n.° 035-2023 Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias y urgentes en materia econémica y financiera ante peligro inminente por
la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados, publicado el 31 de octubre de
2023.

“Articulo 1.- Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes,
en materia econémica y financiera, que permitan a diversos gobiemnos locales, cuyos distritos se
encuentran declarados en Estado de Emergencia por peligro inminente mediante Decreto
Supremo N° 072-2023-PCM y sus prorrogas, y que se encuentren con mayor riesgo en el marco
de los Escenarios de Riesgos por inundaciones y movimientos en masa a nivel de cuenca
hidrogréfica, financiar actividades para la preparacion y respuesta ante el peligro inminente o
desastre por el impacto del Fenémeno El Nifio y peligros asociados.

Articulo 3.- Financiamiento para la atencion del peligro inminente o desastre por el
Fenémeno El Nifio y peligros asociados en el 2023

(..

3.6 Las actividades para la preparacion y respuesta ante el peligro inminente o desastre por el
impacto del Fenémeno El Nifio y peligros asociados, a las que se refiere el numeral 3.1 del
presente articulo, deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones

y el evento, y circunscribirse a las competencias y funciones de los gobiemos locales. Asimismo,
no incluyen remuneraciones o retribuciones, salvo cuando se trate de servicios de terceros

Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE Pagina 64 de 100
Periodo: De 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024 % 0 g 8 4




%

»

") CONTRALORIA

\\¥ GENERAL DE LA REPL BLICA DEE PERL

vinculados directamente con la atencion de I poblacion frente al peligro inminente o la atencion
en las zonas de desastres producto del impacto del Fenémeno El Nifio y peligros asociados. {...).

Articulo 5. Responsabilidad y limitacion sobre el uso de los recursos

9.1 Los Titulares de los pliegos bajo los alcances del presente Decreto de Urgencia son
responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y destino de los recursos
comprendidos en la aplicacion del presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad
vigente.

5.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de Urgencia no pueden ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos y/o
habilitados.”

Resolucion Ministerial n.° 327-2019-PCM que aprueba los Lineamientos para el registro y
uso de informacion en el Sistema de Informacion Nacional para la Respuesta y
Rehabilitacion - SINPAD, publicada el 20 de setiembre de 2019,

“VII. DE LAS RESPONSABILIDADES
Ademas de las responsabilidades establecidas en el presente lineamiento, se deben considerar
las siguientes:
(..)
7.5 De los Gobiernos Locales
a)  Registrar de manera oportuna y obligatoriamente en el Médulo COE del SINPAD, Ia
informacion de dafios y anélisis de necesidades, asi como de los peligros inminentes
y emergencias o desastres que se presenten en su area Jurisdiccional,
)
¢) Coordinar con los representantes de los grupos comunales (centros poblados,
caserios, localidades, efc.) y entidades publicas para recabar fa informacion de dafios
y analisis de necesidades, asi como de peligros y emergencias o desastres, en el érea
Jurisdiccional del gobiemo local.

(]!

Resolucién Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracion de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos
criticos con peligro inminente en rios y quebradas”, publicada el 3 de octubre de 2023.

INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE EMERGENCIA
REFERENCIALES, DE PUNTOS CRITICOS CON PELIGRO INMINENTE EN RIOS Y
QUEBRADAS

“5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Definiciones
{..)
5.1.5 Ficha Técnica de Emergencia Referencial
Es un instrumento técnico para la toma de decisiones referidas a acciones inmediatas
a fin de reducir la vuinerabilidad de elementos expuestos ante el peligro inminente de
inundacién, huaico o erosion fluvial: la misma que no puede ser empleada como ficha
técnica de emergencia como ficha técnica definitiva para la ejecucion de actividades
hidraulicas u otras actividades, sin previa efecucion de estudios basicos, segun
corresponda.”

Términos de referencia del servicio de alquiler de cargador frontal, aprobados mediante
requerimiento n.° 007-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023, elaborados por el
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor.
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“TERMINOS DE REFERENCIA
()
6. ALCANCES YQESCRIPCIO'N DEL SERVICIO
6.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
6.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
El proveedor proporcionara la maquinaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
» Potencia 200 Hp
e Ado 2015
e Rpm 1800
o Cucharén 3.5m
o Fuerza de arranque 16320 kg
6.1.2 CONDICIONES
o Ladisponibilidad de las maquinarias se acreditara con copia de documentos que sustenten
Ia propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite fa disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (...).”

> Términos de referencia del servicio de alquiler de volquete de 15 m?, aprobados mediante
requerimiento n.° 008-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023, elaborados por el
responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor.

““TERMINOS DE REFERENCIA
(...)

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

6.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

6.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

El proveedor proporcionara la maquinaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
» Volquete potencia minima de 400 Hp, capacidad de 15 m?

o Afio 2011

o Contar SOAT vigente

» Contra con péliza de seguro de la maquinaria

« Contar con botiquin, extintor, lanta de repuesto y caja de llaves

9( 6.1.2 CONDICIONES
* La disponibilidad de las maquinarias se acreditara con copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (...).”

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

De las personas comprendidas en los hechos, Julio Cesar Sanchez Romero, Yeferson Santos
Eusebio y Malena Judith Trebejo Ledn presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos comunicado, conforme al Apéndice n.° 69 del Informe de Control Especifico.

Asimismo, Carmen Liliana Median Pulido, presenté sus comentarios y/o aclaraciones al Pliego de
Hechos en forma extemporanea, pero igualmente, fue recepcionada y evaluada por la Comision de

control.

Es de precisar que, Belinda Estefania Flores Yunca, a quien se le notificé el Pliego de Hechos
mediante Cédulas de Notificacion Electronica n.° s 00000008-2024-CG/0428-02-002 y 00000012-
2024-CG/0428-02-002, ambas de 30 de mayo de 2024, remitidas a través de la casilla electronica
n.° 75021544; no presenté sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado, a pesar
de estar validamente notificada.
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Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos:

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que las personas comprendidas en el presente informe, no desvirtian los hechos notificados en el
Pliego de Hechos. La referida evaluacion, y las cédulas de notificacion electronica, forman parte del
Apéndice n.° 69 del informe de Control Especifico, conforme se describe a continuacién:

1. Juiio Cesar Sanchez Romero, identificado con nimero de Documento Nacional de Identidad
{DNI) n.° 10619466, designado en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion de Alcaidia n.® 096-2023-MDG/A de 4 de
setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10) y cesado con Resolucion de Alcaldia n.° 18-2024-MDG/A
de 4 de marzo de 2024; durante el periodo del 4 de setiembre de 2023 al 4 de marzo de 2024;
designado como Gerente Municipal de La Municipalidad Distrital de Gorgor, mediante Resolucion
de Alcaldia n.* 28-2024-MDG/A de 1 de abril de 2024, por el periodo 1 de abril de 2024 a Ia
actualidad; a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000005-2024-CG/0428-02-002%" de 30 de mayo de 2024, notificada a través
de la Casilla Electronica n.> 10619466; presentd sus comentarios o aclaraciones mediante oficio
n.* 19-2024-GM/MDG/JCSR emitido el 6 de junio de 2024, adjuntando la carta n.° 01-2024-
GM/MDG/JCSR de 6 de junio de 2024, cédula de notificacion n.° 001-2024-0OCI/0428-SCE-2,
carta n.* 01-2024-GM/MDG/JCSR de 6 de junio de 2024, cédula de notificacion n.° 005-2024-
OCl/0428-SCE-2 y carta n.° 001-2024-MJTL-MDG, en seis (6) folios, recibida via correo
electronico por la Comisién de control el mismo 6 de junio de 2024, con expediente n.® 135-2024.
{Apéndice n.° 69).

Como resuitado de la evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones descritas por el sefior Julio
Cesar Sanchez Romero, cuyo resultado consta en el Apéndice n.° 69, se ha determinado que
no desvirtdia los hechos comunicados, evidenciando su participacion en los hechos siguientes:

Riesgos Yeferson Santos Eusebio, quien mediante informe n.° 006-2023-MDG-GRD/YSE de 16
de noviembre de 2023, elabord y le solicité la aprobacion mediante acto resolutivo del Plan de
Trabajo Limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de drenaje y
canales de riego denominado “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado
de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, por el monto de
S/100 000,00 para lo cual adjunté el Plan de Trabajo.

R/ No realizé acciones de supervision a las labores del responsable de la Oficina de Gestion de

Emitié Resolucion Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16 de noviembre de 2023
aprobando el Plan de Trabajo de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el
centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima"
(en adelante “Plan de trabajo”), por el monto de S/ 100 000,00 sin verificar que este no contaba
con planos topograficos entre la progresiva 0+000 a 0+750 en los cuales se aprecie [a planta y
perfil longitudinal entre ias progresivas sefialadas; asi como, secciones transversales los cuales
grafiquen el volumen a ser retirado durante la intervencion. Tampoco verifico que el Plan de
trabajo no contaba con una Ficha Técnica de Emergencia Referencial que contenga la ubicacion
geografica, caracterizacion del punto critico, cuantificacion de elementos expuestos,
caracterizacion del punto critico y una propuesta técnica econdmica para las Actividades de
Emergencia (limpieza, descolmatacion y conformacion de bordos (material grueso) e incluya
efiminacion de material {cuando exista materiales finos o seccién estrecha), la cual debi6 ser
solicitada por la Entidad a la Administracién Local del Agua Barranca (ALA - Barranca).

%7 En concordancia con la Directiva n.° 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electrénicas en el Sistema Nacional de Control*, aprobada con
Resolucion de Contraloria n,° 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Iregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n,” 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.” s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.
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No realiz6 accion de verificacion sobre la falta de elaboracion de la “Ficha para el registro de
informacion sobre peligro inminente’, conforme los estabiece la Resolucion Jefatural
n.* 255-2020-INDECI publicada el 10 de octubre de 2020, lo cual no permitié ejecutar ia actividad
en conformidad a lo establecido en las fichas técnicas aprobadas para estos fines, posibilitando
la ejecucion de la actividad sin los mencionados planos topogréficos, los cuales justificarian el
volumen calculado de material a ser retirado por las actividades de limpieza y descolmatacion
del cauce del rio Gorgor; situacion que conlievé a no tener una cuantificacion clara de los
volimenes consignados en la planilla de metrados del Plan de trabajo; contraviniendo lo
consignado en el numeral 5.1 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.® 035-2023 que sefiala;
“6.1 Los Titulares de los pliegos bajo los alcances del presente Decreto de Urgencia son
responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y destino de los recursos
comprendidos en la aplicacién del presente Decreto de Urgencia, conforme a la nommatividad

vigente”.

Emitid oficio n.® 01-2024-GM/MDG/JCSR de 17 de abril de 2024, adjuntando el estudio
topografico de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor en el centro poblado de
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, que sefiala: 1.)se
ha elaborado el levantamiento topogréfico de las progresivas 0+00 — 0+400 y 0+400 - 0+750
antes y después de los trabajos realizados, el volumen es de 4695.16m3 a la limpieza y
descolmatacion, eliminacion de material excedente por lo que se ha cumplido con la actividad
(...); sin embargo, tiene como emision el afio 2024, careciendo de firma y sello de los
profesionales responsables de su elaboracion y aprobacion; es decir, se elabord en fecha
posterior a ia de ejecucion de la actividad, que fue del 1 al 30 de diciembre de 2023.

No realizo acciones de supervision de las labores realizadas por la jefa de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido, durante el periodo 2 de octubre de 2023 al
7 de diciembre de 2023, quien emitid solicitudes de cotizacion S/N de 24 de noviembre de 2023,
requiriendo a “Representaciones San Rogue” E.LR.L., Juan Pacheco Flores y Moisés Josué

P/ Gomero Andrade presenten cotizacion para la adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2
(puesto en obra), para la ejecucion de la actividad. En dichas solicitudes no se consignd el medio
empieado para su remision; asi como, tampoco se sefiala sello, fecha, hora y firma de recepcion
por parte de dichos proveedores. Advirtiéndose que el RUC n.° 20530586805 consignado en la
proforma n.* 0779 de 27 de noviembre de 2023, presentada por Victor Maximo Trujillo Ledn,
como representante de “Representaciones Trujillo”, en realidad pertenece a la empresa
‘Representaciones San Rogue” E.L.R L., con domicilio fiscal en calle Lima n.® 1255 - Barranca,
Barranca, Lima; RUC que se encuentra con estado de contribuyente “Baja de oficio” y condicion
de contribuyente “No habido”; asimismo, no tiene registro vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP); sin embargo, la proforma n.® 0779 fue suscrita por Victor Maximo Trujillo
Ledn, como representante de “Representaciones Trujillo’, sin ser observada por el érgano
encargado de fas contrataciones.

No superviso las acciones realizadas por Ia jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Carmen Liliana Medina Pulido, quien admitié las cotizaciones recibidas, procediendo a elaborar
el cuadro comparativo de cotizaciones S/N, de 29 de noviembre de 2023, adjudicando la
adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2 a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, con
RUC n.° 10803293118, con domicilio en PJ. La Atarjea S/N costado de cochera Mendoza — casa
verde, distrito y provincia de Barranca, departamento de Lima; por el monto de S/ 39 560,12
(propuesta de menor monto). Es decir, validé cotizaciones de proveedores que no cumplian con
los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, direccionando la adquisicion de
petrdleo D-2 al sefior Moisés Josué Gomero Andrade, limitando que otros proveedores con
mejores precios y calidad en el mercado puedan cotizar; vulnerando los principios de libertad de
concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competencia que regulan las contrataciones del
Estado.
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No supervisé la labor de la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, quien emiti¢ la orden de compra n.° 122 {(Registro SIAF n.° 486) de 30 de
noviembre de 2023, a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, con RUC n.° 10803293118, para
la adquisicion de 1,720 gaiones de petroleo D-2, por el monto contractual de S/ 39 560,00 la cual
dio visto bueno en sefial de conformidad, pese a que en su domicilio fiscal no se evidencia el
desarrollo de actividad econdmica de expendio de combustibles liquidos ni tampoco cuenta con
inscripcion en el Registro de Hidrocarburos.

No supervisé las labores del responsable de la Oficina de Gestidn de Riesgos Yeferson Santos
Eusebio, quien dispuso sin su autorizacién la cantidad de 460 galones de petroleo D-2 para
abastecer a la maquinaria pesada de propiedad de la Entidad (Volquete Muralla “Lishen” con
placa de rodaje EGQ-156 y retroexcavadora “Hyundai" H940C) y de propiedad del Gobiemo
Regional de Lima (Cargador frontal JCB 455ZX), para la ejecucién de la actividad durante los
dias 7 al 13 de diciembre de 2023.

No realizd acciones de supervision del area de logistica y control patrimonial, quien suscribié el
Pedido Comprobante de Salida n.° 000296 por el total de 592 galones de petréleo D-2 para ser
entregados al sefior Marco Hungaro Rios, para abastecer al volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-
7M3 de placa de rodaje EGQ-156, de propiedad de la entidad, para realizar [abores de limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor los dias 13 al 30 de diciembre de 2023; sin embargo, durante
los dias 11 al 15 de diciembre de 2023, la citada unidad vehicular se encontraba en
mantenimiento correctivo realizada por la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.L.R.L. con
domicilio en la Av. Mateo Pumacahua n.° 614, distrito de Hualmay, provincia de Huaura,
departamento de Lima; por lo que se habria otorgado indebidamente al sefior Marco Hingaro
Rios (operador de [a maquinaria pesada) la cantidad de 118 galones de petrdleo los dias del 13
al 15 de diciembre de 2023.

el 1 al 30 de diciembre de 2023; sin embargo, mediante Pedido Comprobante de Salida
n.° 000297 se entregd 80 galones de petrdleo D-2 al sefior Boris Montafiez Chavarria, para
abastecer a la retroexcavadora “Hyundai” H940C, de propiedad de la entidad, para realizar
labores de limpieza y descoimatacién del rio Gorgor los dias 19 al 20 de febrero de 2024.

2/ No realizé las labores de supervision sobre la actividad, la misma que debié ser ejecutada entre

No realiz6 labores de supervision de la jefa de ia Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Carmen Liliana Medina Pulido, quien emitié la carta multiple n.® 018-2023-MDG-ULCP/CLMP de
27 de noviembre de 2023, solicitando a José Eduardo Vassallo Reyes, “Laroycu Inversionistas”
E.LR.L. y “Luhana Diesel’ E..R.L. presenten cotizacion de propuesta técnica y econdmica para
la contratacion del servicio de alquiler de cargador frontal (a todo costo) para la ejecucion del
Plan de trabajo. Precisandose que, en fas solicitudes cursadas no se consigna el medio
empleado para su remisin; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion
por parte de las citadas personas.

Recibi6 el oficio n.® 005-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de 2023, cursado por la jefa
de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn, quien le solicitd
realice la revisién y conformidad del servicio de alquiler de cargador frontal, por fo que emitié el
memorandum n.® 09-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024, autorizando a la jefa (e) de la
Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, el pago a favor de José Eduardo
Vassallo Reyes.

No realiz6 acciones de supervision de las labores de la jefa de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial Carmen Liliana Medina Pulido, quien acepté las cotizaciones de Omer Litman Solano
Alayo, quien presento la proforma n.® 00045 de 27 de noviembre de 2023; asi como, la propuesta
de la empresa “San Martin de Porres de Huacho” SMR Lida., segtn cotizacion S/N de 26 de
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noviembre de 2023, para el servicio de alquiler de volquete, por 96 horas maquina; las cuales
valido, elaborando el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023,
adjudicando la prestacion del servicio de alquiler de volquete de 15 m3 a Omer Litman Solano
Alayo, con RUC n.° 10417165610, con domicilio en Av. Irene Salvador n.° 197 Int. 1 - Santa
Maria, Huaura, Lima, por el monto de S/ 18 400,00. Sin embargo, de la consulta realizada a
través del portal del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se advirtié que la empresa “San
Martin de Porres de Huacho S.M.R.” Ltda. no contaba con registro vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), por o cual incumplia los requisitos del proveedor establecidos
en el numeral 8 de los términos de referencia, debido a que no podia ser proveedor del Estado
por la obligatoriedad de contar con RNP por montos mayores a una (1) UIT, conforme a lo
establecido en el literal ¢} del articulo 10° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Otorg6 el visto bueno a la orden de servicio n.° 253 de 8 de diciembre de 2023, a favor de Omer
Litman Solano Alayo, con RUC n.° 10417165610, por el servicio de alquiler de volquete de 15
m3 por 96 HM, para la ejecucion de la Actividad, la misma que dio visto bueno como Gerente
Municipal, pese a que el proveedor Omer Litman Solano Alayo, no presenté copia de
documentos que sustenten la propiedad, fa posesion, el compromiso de compra-venta o alquiler
u ofro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido por la
Entidad (volquete de 15 m3).

Recepciond el informe n.® 05-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024, comunicandole
que (...) se realizd a revision de la CARTA N° 01-2023-SAOL (...) donde se verific que cumple
con los documentos necesarios para su tramite correspondiente {...), por tal motivo Oficina de
Gestion de Riesgo otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15
M3 por el monto de S/ 18 400,00”; por lo que emiti6 memorandum n.° 06-2024-GM/M/JCSR de
9 de enero de 2024, autorizando a la jefa (e} de la Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios
Espinoza realizar el pago de! servicio de alquiler de volquete de 15 m3 al proveedor Omer Litman
/P/ Solano Alayo.

No supervisé las labores de la jefa de la Unidad de Logistica y Contro! Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, quien validé la proforma n.® 805-2023 de 27 de noviembre de 2023, emitida por
la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.L.R.L. la cual no consigné firma y sello de su
representante legal, cotizando el servicio de mantenimiento de volquete por el monto de
S/ 11 000,00.

Otorgd el visto bueno a la orden de servicio n.° 255 (Registro SIAF n.° 503) de 8 de diciembre
de 2023, a favor de la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.|.R.L.

Emitié el memorandum n.® 07-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024, autorizando a la jefa
(e) de la Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, prosiga con el tramite y pago a
favor de la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L. Por ello, dicha servidora emitio los
comprobantes de pago n.® 008-2024 (registro SIAF n.° 0000000503) por el monto de S/ 9 680,00
y n.° 009-2024 por el monto de S/ 1 320,00, ambos del 10 de enero de 2024, todos a favor del

citado proveedor.

No supervis la labor de la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Carmen Liliana
Medina Pulido, quien emiti6 y suscribio la orden de servicio n.° 256 (registro SIAF n.° 504) de 8
de diciembre de 2023, a favor de Marco Antonio Hiingaro Rios, con RUC n.° 10702094432, con
domicilio en anexo Cochas, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima,
por el monto contractual de S/ 2 240,00 para prestar servicios como operador de magquinaria
pesada (volquete 9TN-7M3) para la ejecucion de la actividad, con plazo de ejecucién de veinte
(20) dias calendario.
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No realizo acciones de supervision respecto a las actuaciones de la jefa de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Leon y la responsable de la Oficina de Gestion de
Riesgo de Desastres Belinda Estefania Flores Yunca, quienes mediante informe n.® 004-2023-
MDG/ULCP-MJTL de 29 de diciembre de 2023 e informe n.° 03-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de
enero de 2024, solicitaron se continue con el tramite correspondiente y otorgue conformidad de
servicio del operador de maquinaria pesada, respectivamente, sin sustentarse con documentos
los dias trabajados, labores realizadas (parte diario) y lugar de prestacion del servicio, datos de
la maguinaria pesada (Volquete, placa), lugar de descarga del material acarreado; asi como, del
informe de actividades con la conformidad otorgada por el responsable de Oficina de Gestion de
Riesgos.

Emitio el memorandum n.° 10-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024, autorizando a la jefa
(e) de la Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza, realizar el pago a favor del
proveedor; por lo que, dicha servidora emitio y suscribié el comprobante de pago n.® 012-2024
(registro SIAF n.® 0000000504) de 11 de enero de 2024 por el monto de S/ 2 240,00.

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numeral 5.1 del articulo 5° de la Ley n.° 31368, Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023; literales b), €) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal ¢) del articulo 10° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, el numeral 3.2 del articulo 3° del Decreto Supremo n.® 074-2014-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.° 29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres ~ SINAGERD.

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias
de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin,
Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-
2024) y posible Fendmeno El Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico; el articulo 1°, el numeral
3.6 del articulo 3° y los numerales 5.1 y 5.2 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.® 035-2023
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia economica y
financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados;
el sub numeral 7.5 del numeral VIl de la Resolucion Ministerial n.® 327-2019-PCM que aprueba
los Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacién Nacional
para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD; y, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de la
Resolucion Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracion de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos
con peligro inminente en rios y quebradas’.

Q/ Asimismo, incumplio lo establecido en el articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM,

Aunado a ello, inobservo lo establecido en el fiteral d) del articulo 2°, que sefiala que uno de los
deberes de todo empleado publico que esta al servicio de la Nacion es “Desempenar sus
funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de servicio”, asi
como, las obligaciones de “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos,
destinandolos s6lo para fa prestacion del servicio ptblico’, conforme lo establece los literales a)
y c), respectivamente, del articulo 16° de la Ley n.* 28175%, Ley Marco del Empleo Publico;
concordante con el numeral 1. Principio de legalidad, del articulo IV del Titulo Preliminar de la

98 pyblicada el 19 de febrero de 2004.
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citada Ley, que establece: (...) El empleado pdblico en gjercicio de su funcién actia respetando
el orden legal y Ias potestades que la ley sefiala”.

Asimismo, dicho funcionario incumplié ademés el deber de responsabilidad en el ejercicio de la
funcién pablica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion
Publica, Ley n.° 27815%, respecto a los deberes de la funcion publica, referido a
Responsabilidad, que sefala:

M)

Articulo 7°.- Deberes de la Funcion Publica

El servidor publico tiene los siguientes deberes:

()

6. Responsabilidad

Todo servidor ptiblico debe desarroflar sus funciones a cabalidad y en forma infegral,
asumiendo con pleno respeto su funcién publica.

.

Cabe indicar que dicho funcionario incumplié ademas el deber de responsabilidad en el gjercicio
de la funcién plblica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, lo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Gorgor, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de
enero de 2019, el cual sefiala:

i

1.3. GERENCIA MUNICIPAL

ARTICULO 16°.- La Gerencia Municipal es el 6rgano de mayor jerarquia administrativa de
la Municipalidad, responsable del planeamiento, programacion, coordinacion, ejecucion,
supervision, control y evaluacion de la administracion y de los servicios de competencia
municipal. Esta a cargo de un funcionario de confianza a tiempo completo y dedicacion
exclusiva designado por el Alcalde, quien puede cesario sin expresion de causa.

()

ARTICULO 18°.- Son funciones de la Gerencia Municipal:

(..)

¢. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestion de la calidad, aplicada a fodas fas
operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.

d. Controlar, evaluar y supervisar la gestion administrativa, financiera y econémica de la
Municipalidad y disponer acciones correctivas.

e. Conducir las actividades administrativas, econémicas, financieras y presupuestales de la
gestién municipal, velando por el cumplimiento de las politicas impartidas por la alcaldia
sobre la materia. (...)"

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Julio Cesar
Sanchez Romero, cuyo desarrolio consta en el Apéndice n.° 69, en virtud de las acciones
realizadas como Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor durante el periodo 31
de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de imegularidad no ha sido desvirtuado; fo cual configura presunta responsabilidad
administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisién del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

%9 pyblicada el 13 de agosto de 2002.
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2. Carmen Liliana Medina Pulido, identificada con nimero de Documento Nacional de Identidad
(DNI) n.° 72121740, designada en el cargo de jefa de la Unidad de Logistica y Control
“Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucidn de Alcaldia
n.* 109-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 15) y cesada con Resolucién de
Alcaldia n.* 0124-2023-MDG/A de 7 de diciembre de 2023 durante el periodo del 2 de octubre
de 2023 al 7 de diciembre de 2023; a quien se le comunicé el Pliego de Hechos mediante Cédula
de Notificacion Electronica n.° 00000006-2024-CG/0428-02-0021% de 30 de mayo de 2024,
notificada a través de la Casilla Electronica n.® 72121740 (Apéndice n.° 69); quien de forma
extemporanea presento sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.° 01-2024-CLMP,
emitida el 10 de junio de 2024, en cuatro (4) folios, sin adjuntar documentacién alguna, recibida
via correo electronico por la Comision de control en la misma fecha, con expediente
n.° 137-2024.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones descritas por la sefiora
Carmen Liliana Medina Pulido, cuyo resultado consta en el Apéndice n.° 69, se ha determinado
que no desvirtlia los hechos comunicados, evidenciando su participacion en los hechos
siguientes:

Para la adquisicion de 1,720 galones de petréleo D-2

- Emitio la solicitud de cotizacion S/N de 24 noviembre de 2023, requiriendo a “Representaciones
San Roque” E.LRL., Juan Pacheco Flores y Moisés Josué Gomero Andrade presenten
cotizacion para la adquisicion de 1,720 galones de petroleo D-2 (puesto en obra), para la
ejecucion de la actividad “Limpieza y descolmatacién del rio Gorgor en el centro poblado de
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo” (En adelante “la actividad"), a cargo de la
Municipalidad Distrital de Gorgor (En adelante “Entidad”), no advirtiéndose e! medio empleado
para su remision, ni sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de los citados proveedores.

- Evalud la proforma n.” 0779 de 27 de noviembre de 2023 de “Representaciones Trujilio” con
RUC n.° 20530566805 representada por Victor Maximo Trujillo Leén, cotizando para 1,720
galones de petroleo D-2 por el monto de S/ 40 764,00; pese a que los aplicativos informaticos
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT) y del
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se advierte que el RUC n.° 20530586805
consignado en la proforma n.° 0779 de 27 de noviembre de 2023, presentada por Victor
Maximo Trujiio Leon, como representante de “Representaciones Trujilo®, en realidad
pertenece a la empresa “Representaciones San Roque” E.I.R.L., con domicilio fiscal en calie
Lima n.® 1255 - Barranca, Barranca, Lima; representada por su gerenta Silvia Elena Arambulo
Napuri, RUC se encuentra con estado de contribuyente “Baja de oficio” y condicion de
contribuyente “No habido”; asimismo, no tiene registro vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP); sin embargo, la proforma n.° 0779 es suscrita por Victor Maximo Trujillo
Ledn, como representante de “Representaciones Trujillo”. Asimismo, se verific que en el
domicilio fiscal opera la empresa “Distribuidora Vicky Eva” S.A.C., con RUC n.° 2051 1048207,

% dedicada a la distribucion y comercializacion de materiaies de construccion desde el afio 2014.

Evalud la proforma n.° 0331 de 27 de noviembre de 2023 correspondiente a Juan Pacheco
Flores, con RUC n.® 10156337621, quien present la cotizando por el monto de S/ 40 420,00,
no se consigna el medio empleado para su remision; asi como, tampoco se advierte sello,
fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial. Al
respecto, se realizo la consulta a través del aplicativo informatico de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT), cuyo sefior tiene como actividad

199 g5 concordancia con la Directiva n.® 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Elecironicas en e Sistema Nacional de Control’, aprobada con
Resolucién de Contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; ¥, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Controt Especifico
a Hechos con Presunta Imegularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria r.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.° s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022,
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econdmica principal: Transporte de carga por carretera, actividad secundaria 1: Otras
actividades de transporte por via terrestre; y, como actividad secundaria 2: Actividades
inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados; asimismo, de la consulta al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), se verifico que no tiene registro vigente en el RNP. Por ello,
se solicito al sefior Juan Pacheco Flores confirme si recibi6 solicitud y presentd cotizacion,
respondiendo que: ...) nunca recurrié a la municipalidad distrital de Gorgor para solicitar
cotizacion para la adquisicion de 1,720 galones de petréleo D-2 para la ejecucion de Ia
actividad {...), es decir mi persona nunca presentd ninguna proforma menos la proforma 0331
(...) la misma que niego y manifiesto que dicha solicitud de cotizacién, mi firma esta
burdamente falsificada (...).”

Evalud la cotizacion n.® 000209 de 27 de noviembre de 2023 correspondiente a Moisés
Gomero Andrade, con RUC n. 10803293118, por el monto de S/ 39 560,00; no se consigna
el medio empleado para su remision; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma
de recepcién por parte de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial; en su domicilio fiscal
no se evidenciaria el desarroilo de la actividad economica de comercializacion y/o expendio de
combustibles liquidos; tampoco cuenta con inscripcion en el Registro de Hidrocarburos.

Elabord el cuadro comparativo de cotizaciones S/N, de 29 de noviembre de 2023, donde
consigné a la empresa “Representaciones San Roque® E.LR.L. como uno de los cotizantes,
adjudicando fa adquisicion de 1,720 gaiones de petréleo D-2 a favor de Moisés Josué Gomero
Andrade, con RUC n.° 10803293118, con domicilio en PJ. La Atarjea S/N costado de cochera
Mendoza - casa verde, distrito y provincia de Barranca, departamento de Lima, por el monto
de S/ 39 560,12 (propuesta de menor monto), pese a que se estaria limitando que otros
proveedores con mejores precios y calidad en el mercado puedan cotizar en contravencion de
los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competencia que
regulan las contrataciones del Estado.

Solicitd certificacion de crédito presupuestario, por lo que el jefe de la Unidad de Contabilidad
y Presupuesto emitié nota n.° 0000000309 de 30 de noviembre de 2023.

- Emitio y suscribio fa orden de servicio n.° 122 (registro SIAF n.° 486) de 30 de noviembre de

W/-
g

2023, a favor de Moisés Josué Gomero Andrade, con RUC n.° 10803293118, para la
adquisicion de 1,720 galones de petréleo D-2, por el monto contractual de S/ 39 560,00, pese
a lo antes sefialado.

Respecto a la contratacion del servicio de alquiler de cargador frontal (a todo costo)

Emitid la carta maltiple n.® 018-2023-MDG-ULCP/CLMP de 27 de noviembre de 2023,
solicitando a Jose Eduardo Vassaflo Reyes, “Laroycu Inversionistas” E.I.R L. y “Luhana Diesel"
ELR.L. presenten cotizacion de propuesta técnica y econémica para la contratacion del
servicio de alquiler de cargador frontal (a todo costo) para la ejecucion de! Plan de trabajo; no
se consigna el medio empleado para su remision, ni se advierte sello, fecha, hora y firma de
recepcion por parte de las citadas personas.

Validé la proforma 410-112 de 27 de noviembre de 2023 presentada por la empresa “Luhana
Diesel" E.LR.L. con RUC n.* 20407956690, por 106 HM de servicio de alquiler de cargador
frontal el monto de S/ 29 150,00; a pesar de que no se consigna el medio empleado para su
remision; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la
Unidad de Logistica y Control Patrimonial. Asimismo, tiene como actividad econdmica principal:
Otras actividades de servicios personales; actividad secundaria 1: Mantenimiento y reparacion
de vehiculos automotores; y, como actividad econdmica secundaria 2: Fabricacion de otros
tipos de maquinaria de uso general; y no tiene registro vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
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- Validé la proforma n.°308 de 27 de noviembre de 2023, presentada por la empresa “Laroycu
Inversionistas” E.LR.L. con RUC n.® 20571509041, cotizando el servicio de alquiler de
maquinaria marca Volvo-180D, por trabajos a realizar en doce (12) dias a razén de 9 horas
diarias por el monto de S/ 30 240,00; a pesar de que no se consigna el medio empleado para
su remision; asi como, tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte
de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial; tiene actividad economica principal:
Reparacion de maquinaria; y, como actividad secundaria 1: Venta de partes, piezas y
accesorios para vehiculos automotores. Asimismo, no tenian registro vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). Por ello, incumplian los requisitos del proveedor establecidos
en el numeral 8 de los términos de referencia, debido a que no podian ser proveedores del
Estado por la obligatoriedad de contar con RNP por montos mayores a una (1) UIT, conforme
a lo establecido en el literal c) del articulo 10° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Valido cotizacion S/N de 27 de noviembre de 2023, presentada por José Eduardo Vassalio
Reyes, con RUC n.® 10158484205, por el servicio de alquiler de maquinaria marca Volvo 180D,
por trabajos a realizar en once (11) dias, a razén de 9 horas diarias, haciendo un monto de
S/ 26 730,00 y 7.6 horas diarias, por el monto de S/ 2 052,00 totalizando el importe de S/ 28
782,00 por 106.6HM; no se consigna el medio empleado para su remision; asi como, tampoco
se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial.

- Elaboro el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023, utilizando
solamente las cotizaciones presentadas por “Luhana Diesel” E.|.R.L. y José Eduardo Vassallo
Reyes, adjudicando el servicio de alquiler de cargador frontal a José Eduardo Vassallo Reyes,
con RUC n.° 10158484205, con domicilio fiscal en Km. 52 Huaylias, Cochas, Ocros, Ancash,
Q/ por el servicio de alquiler de 106 HM de cargador frontal por el monto de S/ 28 782,00.

- Solicitd al jefe de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto emita la certificacion de crédito
presupuestario, quien elaboré la nota n.® 0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la
cantidad de S/ 100 000,00 (monto que corresponde al presupuesto total de la Actividad).

Emitié y suscribio conjuntamente con el Gerente Municipal, la orden de servicio n.° 254 (registro
SIAF n.° 502) de 8 de diciembre de 2023, a favor de José Eduardo Vassallo Reyes, con RUC
n.® 10158484205, por el servicio de alquiler de cargador frontal (106 HM) para la ejecucion de
la actividad, por el monto contractual de S/ 28 782,00, siendo el plazo de ejecucion de 106 HM
contados a partir del dia siguiente de la firma del contrato y/u orden de servicio; pese a que no
habria presentado copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico (cargador frontal) requerido por la entidad; ni tampoco obra en
archivos documento que sustente que haya verificado que el proveedor proporcione la
b maquinaria con las caracteristicas de potencia: 200 HP, afio 2015, RPM 1800, cucharén de 3.5
m y fuerza de arranque de 16320 kg, conforme a io establecido en los subnumerales 6.1.1 y
6.1.2 del numeral 6. Alcances y descripcion del servicio, de los términos de referencia.

\\\
——
nd

Respecto a la contratacion del servicio de alquiler de volquete de 15 m3

Evalué proforma n.® 00045 de 27 de noviembre de 2023 presentada por Omer Litman Solano
Alayo; sin evidenciarse el medio empleado para su remision; asi como el sello, fecha, hora y
firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

- Evalud la cotizacion S/N de 26 de noviembre de 2023 presentada por la empresa “San Martin
de Porres de Huacho S.M.R." Ltda; sin evidenciarse el medio empleado para su remision: asi
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como, sin advertirse sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial; no cuenta con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP), por lo cual incumplia los requisitos de! proveedor establecidos en el numeral 8 de los
términos de referencia, debido a que no podia ser proveedor del Estado por la obligatoriedad
de contar con RNP por montos mayores a una (1) UIT.

- Evaluo la cotizacion S/N de 22 de noviembre de 2023, presentada por Yessica Elena Galarcep

Aguay, por la prestacion del servicio de alquiler de volquete de 15 m3 para la ejecucion de la
Actividad; sin evidenciarse el medio empleado para su remision; asi como, sin advertirse sello,
fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial.

- Elaboré el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023, adjudicando

la prestacion del servicio de alquiler de volquete de 15 m3 a Omer Litman Solano Alayo, con
RUC n.° 10417165610, con domicilio en Av. Irene Salvador n.° 197 Int. 1 - Santa Maria,
Huaura, Lima, por el monto de S/ 18 400,00 con plazo de doce (12) dias calendario.

- Solicitd la certificacion presupuestaria al jefe de a Unidad de Contabilidad y Presupuesto, quien

emitio la nota n.° 0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la cantidad de
S/ 100 000,00 (monto que corresponde al presupuesto total de la actividad).

- Emiti6 y suscribié, conjuntamente con el Gerente Municipal, la orden de servicio n.° 253 de 8

de diciembre de 2023, a favor de Omer Litman Solano Alayo, con RUC n.° 10417165610, por
el servicio de alquiler de volquete de 15 m3 por 96 HM, para la ejecucion de la Actividad; sin
embargo, no se advierte que el proveedor Omer Litman Solano Alayo haya presentado copia
de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra-venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido
por la Entidad (volquete de 15 m3). Asimismo, tampoco se advierte en archivos documento
que sustente haya verificado que el proveedor proporcione la maquinaria con las
caracteristicas de potencia minima de 400 HP, capacidad de 15 m3, afio 2011 y cuente con
botiquin, extintor, llave de repuesto y caja de llaves, conforme a lo establecido en los
subnumerales 6.1.1 y 6.1.2 del numeral 6. Alcance y descripcion del servicio, de los términos
de referencia.

Sobre la contratacion del servicio de mantenimiento de volquete

- Validé la proforma n.°805-2023 de 27 de noviembre de 2023, presentada por la empresa

b
:

Negocios y Servicios Don Nico” E.L.R.L. por el monto de S/ 11 000,00, sin firma y sello del
representante legal; ademas no se consigna el medio empleado para su remision, asi como,
tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial; la descripcion de la mano de obra presentado difiere a los términos de
referencia.

Valido la cotizacion S/IN de 27 de noviembre de 2023 presentada por la empresa
“Representaciones e Inversiones Robyar” S.A.C., por el monto de S/ 13 000,00, sin firma y
sello de! representante legal; no se consigna el medio empleado para su remision; asi como,
tampoco se advierte sello, fecha, hora y firma de recepcion por parte de fa Unidad de Log istica
y Control Patrimoniaf; ni cuenta con registro vigente en el RNP; asimismo la descripcion de la
mano de obra presentado difiere a los términos de referencia.

Elaboro el cuadro comparativo de cotizaciones S/N de 27 de noviembre de 2023, utilizando las
cotizaciones de las empresas “Negocios y Servicios Don Nico” E.LR.L. y “Representaciones e
Inversiones Robyar" E.|R.L., adjudicando el servicio de mantenimiento de volquete muralla
140 Lishen 9TN-7M3 a la empresa “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L., con RUC n.°
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20408042420, con domicifio fiscal en Av. Pumacahua n.° 614 — Hualmay, Huaura Lima; por el
monto de S/ 11 000,00.

- Solicitd al jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto emita la certificacion de crédito
presupuestario, quien elabord la nota n.® 0000000309 de 30 de noviembre de 2023, por la
cantidad de S/ 100 000,00 (monto que corresponde al presupuesto total de la actividad), la cual
fue derivada al Gerente Municipal.

- Emitié y suscribio la orden de servicio n.° 255 (registro SIAF n.° 503) de 8 de diciembre de
2023, a favor de “Negocios y Servicios Don Nico” E.I.R.L., con RUC n.° 20408042420, por el
monto contractual de S/ 11 000,00 para el servicio de mantenimiento de volquete muralla 140
Lishen 9Tn-7m3, para la ejecucion de la actividad.

Respecto a la contratacion del servicio de operador de maquinaria pesada (volquete 9TN-

IM3)

- Emitié y suscribi6 la orden de servicio n.® 256 (registro SIAF n.° 504) de 8 de diciembre de
2023, a favor de Marco Antonio Hiingaro Rios, con RUC n.° 10702094432, con domicilio en
anexo Cochas, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima, por el monto
contractual de S/ 2 240,00 para prestar servicios como operador de maquinaria pesada
(volquete 9TN-/M3) para la ejecucion de la actividad, con plazo de ejecucion de veinte (20)
dias calendario.

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numerai 5.1 del articulo 5° de la Ley n.° 31368, Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023; literales b), e) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal c) del articulo 10° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, el numeral 3.2 de! articulo 3° del Decreto Supremo n.° 074-2014-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.° 29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD.

Asimismo, incumplié el articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM, Decreto Supremo
que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, fca, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin,
Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-
2024) y posible Fendémeno El Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; el articulo 1°, el numeral
3.6 del articulo 3° y los numerales 5.1 y 5.2 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.° 035-2023
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia econdmica y
financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno E| Nifio y peligros asociados;
el sub numeral 7.5 del numerat VIl de la Resolucion Ministerial n.° 327-2019-PCM que aprueba
los Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacién Nacional
para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD; vy, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de la
Resolucion Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba e! documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracitn de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos
con peligro inminente en rios y quebradas”.

Cabe indicar que dicha servidora incumplié ademas el deber de responsabilidad en el gjercicio
de la funcién publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley del Cédigo de Etica de la Funcién

Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE Pagina 77 de 100
Periodo: De 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024




. ) CONTRALORIA
\.\n\_, CENERAL TH 04 REPL BLICA DEL PIRE,

m

Publica, Ley n.° 27815%, respecto a los deberes de la funcion publica, referido a
Responsabilidad, que sefiala:

I3

A}.t}’culo 7°.- Deberes de la Funcion Piblica

El servidor pablico tiene los siguientes deberes:

()

6. Responsabilidad

Todo servidor pablico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion pablica.

(.)"

Asimismo, dicha servidora incumplié ademas el deber de responsabilidad en el ejercicio de la
funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, lo establecido en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Gorgor, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de
enero de 2019, el cual sefiala:

ﬂ(' ’ ') )
UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ARTICULO 61.- La Unidad de Logistica y Control Patrimonial, es la unidad organica
encargada del control patrimonial y abastecimiento de bienes y servicios generales que
requieran otras unidades orgénicas de la Municipalidad.

ARTICULO 62.- Son funciones de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial:

a. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los

lineamientos y politicas de la Municipalidad, normas presupuestales, técnicas de control

sobre contrataciones y otras normas pertinentes.

b. Realizar los compromisos de gasto en materia de contrataciones de viene, servicios y

obras, que tienen como fuente generadora; el contrato, la orden de compra u orden de
R/ servicio en el Sistema Integrado de Administracion Financiera SIAF, Médulo de compromiso.

fs)

e. Efecutar y controlar la programacion, adquisicién y control de bienes materiales, muebles

e inmuebles, asi como, su almacenamiento, distribucién y seguimiento; en el marco del

proceso de contrataciones y adquisiciones.

()"

En virtud de las acciones realizadas por Carmen Liliana Medina Pulido, como jefa de la Unidad
de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor durante el periodo 31
de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado; lo cual configura presunta responsabilidad
administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Yeferson Santos Eusebio, identificado con nimero de Documento Nacional de Identidad (DNI)
n.® 70427281, designado en el cargo de responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la
Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion de Alcaldia n.° 108-2023-MDG/A de 2 de
octubre de 2023 {Apéndice n.° 13) y cesado con Resolucién de Alcaldia n.° 129-2023-MDG/A
de 26 de diciembre de 2023; durante el periodo del 2 de octubre de 2023 al 26 de diciembre de
2023; a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion Electrénica

101 pyblicada el 13 de agosto de 2002.
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n.° 00000007-2024-CG/0428-02-002192 y Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000011-2024-
C(G/0428-02-002'% ambas de 30 de mayo de 2024, notificadas a fravés de la Casilla Electrénica
n.° 70427281; presento sus comentarios o aclaraciones mediante carta n.® 02-2024/YSE emitida
el § de junio de 2024, adjuntando fotocopia simple del contrato de servicio n.® 006-2023-GM-
MDG de 18 de octubre de 2023 y la orden de servicio n.° 231 de 18 de octubre de 2023; en
nueve (9} folios; recibida via correo electronico por la Comision de control el mismo 5 de junio de
2024, con expediente n.® 132-2024. (Apéndice n.° 69).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones presentadas por el sefior
Yeferson Santos Eusebio, cuyo resultado consta en el Apéndice n.° 69, se ha determinado que
no desvirtia los hechos comunicados, evidenciando su participacion en los hechos siguientes:

- Haber emitido el informe n.® 004-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de noviembre de 2023,
comunicando al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero que la Oficina a su cargo esta
elaborando el plan de trabajo denominado ‘Limpieza y descoimatacion del rio Gorgor, en el
centro poblado Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima” y
solicitd su aprobacion mediante Acuerdo de Concejo, para lo cual se emiti6 Acuerdo de
Concejo n.® 0197-2023-CM-MDG de 15 de noviembre de 2023, aprobando por unanimidad la
ejecucion de la actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de
Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, con un
presupuesto total de S/ 100 000,00 (Cien mil y 00/100 soles).

- Por emitir el informe n.* 006-2023-MDG-GRD/YSE de 16 de noviembre de 2023, solicitando al
gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, la aprobacion mediante acto resolutivo dei
Plan de Trabajo Limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de
drenaje y canales de riego denominado “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, por el
monto de S/ 100 000,00, adjuntando e! anexo B.3 Contenidos minimos def informe para la
Actividad, por o que se emiti6 la Resolucion Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16
de noviembre de 2023, suscrita por el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, quien
aprob¢ el Plan de Trabajo de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el
centro pobtado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’,
por el monto de S/ 100 000,00 encargando su cumplimiento a la Oficina de Gestién de Riesgos.

- No elabor6 los planos topogréficos entre la progresiva 0+000 a 0+750 en los cuales se aprecie
la planta y perfil longitudinal entre las progresivas sefialadas en el Plan de Trabajo “Limpieza y
descoimatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo, departamento de Lima’; asi como, secciones transversales los cuales grafiquen el
volumen a ser retirado entre progresivas para la ejecucion de la actividad; ni tampoco se
considero el ancho de 30 metros del rio planteado a ser intervenido; conforme a la Visita de
Control n.* 01-2024-OCI/0428 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los
Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, de 23 de enero de 2024 y el informe
n.° 24-2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de 2024.

192 En concordancia con fa Directiva n.° 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electrénicas en el Sistema Nacional de Controf’, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.* 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Iregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.° s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

1% En concordancia con la Directiva n.° 007-2022-CG/DOG “Notificaciones Electrénicas en el Sistema Nacional de Control’, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.* 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, la Directiva n.” 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Iregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.° s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.
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- No anexar al Plan de trabajo una Ficha Técnica de Emergencia Referencial'® que contenga la
ubicacion geografica, caracterizacion del punto critico, cuantificacion de elementos expuestos
y una propuesta técnica econdémica para las Actividades de Emergencia (limpieza,
descolmatacion y conformacion de bordos (material grueso) e incluya eliminacion de material
(cuando exista materiales finos o seccién estrecha), la cual debi6¢ ser solicitada a la
Administracion Local def Agua Barranca (ALA - Barranca), conteniendo: Ubicacion (ubicacion
politica, ubicacion hidrogréfica, ubicacion geografica (Coordenadas referenciales de inicio y fin
del tramo a intervenir UTM (WGS 84)), evaluacion de la zona expuesta (tipo de peligro,
geologia de la zona de estudio, hidrologia, caracteristicas hidraulicas, elementos expuestos
(poblacion, viviendas, areas de cultivo, instituciones publicas, infraestructura vial), propuesta
técnica (trazo y replanteo en km, control topografico en km, limpieza y descolmatacion en m3,
bordos y perfilado de diques en m2, eliminacion de material excedente, esquema de propuesta
técnica, imagen satelital de la zona, panel fotogréfico, presupuesto estimado (rendimiento de
maquinaria y mano de obra, costos de insumos) y cronograma de ejecucion%; conforme a lo
sefialado por la Entidad mediante el informe n.° 24-2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de
2024, en el cual se subsanaria dicha observacion.

- No elaborar la “Ficha para el registro de informacién sobre peligro inminente”, conforme a la
Resolucion Jefatural n.°255-2020-INDEC! publicada el 10 de octubre de 2020, la cual tiene por
finalidad facilitar a los Gobiernos Regionales y Locales, el registro, en el Sistema de
Informacion Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion (SINPAD), de la identificacion,
clasificacion, ubicacion, coordenadas, accesibilidad, tipo de informe de estimacion de riesgo,
entidad responsable, identificacion del equipo técnico muitidisciplinario que realiza la
estimacion del riesgo, las caracteristicas y andlisis del riesgo, cuantificacion de los probables
dafios y pérdidas; asi como, entre otras acciones, que vienen realizando, sobre los peligros
inminentes que se suscitan en sus respectivos ambitos jurisdiccionales, el cual permitira al
INDECI, ejecutar las acciones de seguimiento y coordinacion de la atencion del peligro

&/ inminente.

- Emitir el informe n.° 009-2023-MDG-GRD/YSE de 7 de diciembre de 2023, mediante el cual
otorgé la conformidad de recepcion de bienes y solicité al gerente municipal Julio Cesar
Sanchez Romero, la continuidad del tramite para el pago correspondiente, por lo que se gird
el comprobante de pago n.° 825 (registro SIAF n.° 0000000486) de 27 de diciembre de 2023
por el monto de S/ 39 560,00 a favor de Moisés Josué Gomero Andrade; por lo que, mediante
acta de recopilacion de informacion n.® 001-2024-0CI/0428-SCE-2 “Ejecucion de los recursos
asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y 035-2023, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Gorgor” de 23 de mayo de 2024, el gerente municipal Julio Cesar
Sénchez Romero manifesto que (...} los 460 galones de petroleo D-2 fueron dispuestos por el
ex responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Yeferson Santos Eusebio.”

- Emitir el requerimiento n.°007-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023, a la jefa de Ia
Unidad de Logistica y Control Patrimonial, Carmen Liliana Medina Pulido, para la contratacion
del servicio de alquiler de cargador frontal para la ejecucion de limpieza y descolmatacion del
rio Gorgor en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo,
departamento de Lima; adjuntando los términos de referencia.

- Emiti6 el requerimiento n.° 008-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023, para la
contratacion def servicio de alquiler de volquete de 15m3 para la ejecucion de la Actividad,
adjuntando los términos de referencia.

1% Segun lo establecido en el numeral 5.1.5 del “Instructivo para elaboracion de Fichas Técnicas de Emergencia Referenciales, de puntos
criticos con peligro inminente en rios y quebradas”, aprobado mediante Resolucién Jefatural n.° 0284-2023-ANA, publicada el 3 de octubre
de 2023

%5 Numeral 6.2.2 del “Instructivo para elaboracion de Fichas Técnicas de Emergencia Referenciales, de puntos criticos con peligro inminente
en rios y quebradas”, aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 0284-2023-ANA, publicada el 3 de octubre de 2023.
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- Emitié el requerimiento n.° 004-2023-GRD/MDG de 22 de noviembre de 2023 para la
contratacion del servicio de mantenimiento de volquete Muralla 140 Lishen 9TN-7M3, en el
marco de la ejecucion de la Actividad, emitiéndose la orden de servicio n.° 255 (registro SIAF
n.° 503) de 8 de diciembre de 2023, a favor de “Negocios y Servicios Don Nico” E.LR.L., con
RUC n.® 20408042420, por el monto contractual de S/ 11 000,00.

Por elio, mediante acta de recopilacion de informacion n.° 001 -2024-0OC1/0428-SCE-2 de 24 de
mayo de 2024, la Comision de control solicitd bitacora de uso o parte diario de labores del
Volquete Muralia 140 “Lishen” 9TN-7M de placa de rodaje EGQ-156 y de la retroexcavadora
marca “Hyundai” H940C, que sustente las labores de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor
realizadas los dias 13 al 30 de diciembre de 2023, en atencion a la actividad ‘Limpieza y
descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo, departamento de Lima”. Sin embargo, el gerente municipal Julio Cesar Sanchez
Romero manifesto que *(...) no se cuenta con esta documentacién y desconoce si fue elaborada
por el operador de la maquinaria pesada.”

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numeral 5.1 del articulo 5° de la Ley n.® 31368, Ley de Presupuesto
de! Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023; literales b), €) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal ¢) del articuio 10° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, el numeral 3.2 del articulo 3° del Decreto Supremo n.° 074-2014-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.° 29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD.

)/ Asimismo, incumpli6 ef articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM, Decreto Supremo
que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin,
Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-
2024) y posible Fenémeno El Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; el articulo 1°, el numeral
3.6 del articulo 3° y los numerales 5.1y 5.2 del articuio 5° del Decreto de Urgencia n.° 035-2023
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia economica y
financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados;
el sub numeral 7.5 del numeral VIi de la Resolucion Ministerial n.° 327-2019-PCM que aprueba
los Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacion Nacional
para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD; v, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de |a
Resolucion Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracion de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos
con peligro inminente en rios y quebradas”,

Cabe indicar que dicho servidor incumplié ademas el deber de responsabilidad en el ejercicio de
la funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 7° de Ia Ley del Codigo de Etica de la Funcion
Publica, Ley n.® 27815, respecto a los deberes de la funcion plblica, referido a Responsabilidad,

que sefiala:

()

Articulo 7°.- Deberes de la Funcién Publica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:
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6. Responsabilidad
Todo servidor pablico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su funcion publica.

o)l

Cabe indicar que dicho servidor incumpli ademas el deber de responsabilidad en el ejercicio de
la funcion pablica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, lo establecido en el Reglamento de Organizacién y Funciones de fa Municipalidad
Distrital de Gorgor, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de
enero de 2019, el cual sefala:

A
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

ARTICULO 102°.- Es un 6rgano en linea, responsable de preparar a la poblacién para
afrontar las situaciones de emergencia y/o desastres naturales; asimismo, tiene la finalidad
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos; asi como,
evitar la generacion de nuevos riesgos y preparacién y atencion ante situaciones de
desastres mediante el establecimiento de principios, lineamiento de politica, componentes,
procesos e instrumentos de la Gestion del Riesgo de Desastres.

Tiene como objetivo, proteger a la poblacion adoptando medidas que faciliten Ia preparacion,
la respuesta y la rehabilitacion ante riesgos de desastres, el control permanente de los
factores de riesgo de la poblacion del Distrito para una ayuda oportuna en casos de
emergencia o desastres de toda indole; asi como, de fiscalizar el cumplimiento de las normas
municipales y la autoridad instructora y resolutiva del procedimiento administrativo
sancionador.

Desastres:

a. Articular y efectuar el seguimiento de la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

b. Organizar, dirigir y conducir las actividades de Riesgos de desastres en el ambito
Jurisdiccional del Distrito de Gorgor. (...)

d. Ejecutar ef planeamiento, coordinacion y supervision de obras de prevencién en general
en el distrito de Gorgor. {...)

h. Administrar las actividades destinadas a identificar y reducir los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos en actividades de prevencion, emergencia y rehabilitacion
de desastres naturales, catastrofes publicas y calamidades.

i. Proponer al Concejo Municipal la aprobacién del Plan Local de Prevencion y Atencion de
Desastres, en coordinacion con el érgano consultor de Plataforma de Gestién de Riesgos y
Desastres.

()

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Yeferson
Santos Eusebio, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 69, en virtud de las acciones
realizadas como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital
. de Gorgor durante el periodo 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, se ha determinado
que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado: lo cual configura
presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria.

ﬂ/ ARTICULO 103°.- Son funciones del Organo desconcentrado de Gestion de Riesgo de

4. Belinda Estefania Flores Yunca, identificada con nimero de Documento Nacional de Identidad
(DNI) n.® 75021544, designada en el cargo de responsable de Ia Oficina de Gestién de Riesgos
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de la Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion de Alcaldia n.° 01-2024-MDG/A de
1 de enero de 2024 (Apéndice n.° 15); durante e! periodo del 1 de enero de 2024 a la actualidad:
a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacién Electrénica n.°
00000008-2024-CG/0428-02-002!% y Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000012-2024-
CG/0428-02-002'%7, ambas de 30 de mayo de 2024, notificadas a través de la Casilla Electronica
n.® 75021544 (Apéndice n.° 69); no presento sus comentarios o aclaraciones; por tanto, se
concluye que no desvirtlia los hechos comunicados, evidenciando su participacion en los hechos
siguientes:

- Por haber emitido el informe n.° 19-2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024,
relacionado a la ejecucion de Ia actividad “Limpieza y descolmatacion de! rio Gorgor, en el
centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”
(En adelante “la Actividad”), sobre fa absolucién de las observaciones establecidas en el
Informe de Visita de Control n.* 001-2024-0C1/0428-SVC “Ejecucion de recursos en el marco
de los Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y n.° 035-2023" de 31 de enero de 2024, para lo
cual adjunté una tabla con total de volimenes por 4,695.16 m3de corte y 3,120.10 m? de
relleno; asi como, detalle de puntos de control del rio Gorgor, sin fecha de emision y firma y
sello del profesional responsable de su elaboracion. Asimismo, incluyé planos de Planta
General, Perfil y Planta Longitudinal, y Secciones transversales, que se aprecia fueron
elaborados en el mes de marzo de 2024; ademas, éstos carecen del dia de emision y firmay
selio de los profesionales responsables de su elaboracion y aprobacion. Por lo cual se advierte
que dichos documentos fueron elaborados con fecha posterior a la emision del Plan de Trabajo
y ejecucion de la Actividad.

Por emitir el informe n.® 24-2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de 2024, por el cual hace
entrega del estudio topogréfico de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor en
el centro poblado de Gorgor, distritc de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de
% Lima", sefialando que: (...) se ha elaborado el levantamiento topografico de las progresivas

1

0+00 - 0+400 y 0+400 - 0+750 antes y después de los trabajos realizados, ef volumen es de
4695.16m3 a la limpieza y descolmatacién, eliminacion de material excedente por lo que se ha
cumplido con fa actividad (...)". Sin embargo, de la revision realizada por la Comision de control
se advierte que dicho estudio topografico tiene como emision el afio 2024, careciendo de firma
y sello de los profesionales responsables de su elaboracién y aprobacion; es decir, se elaboré
en fecha posterior al plazo de ejecucion de la Actividad, que fue del 1 al 30 de diciembre de
2023. Por lo cual se concluye que, a la fecha de aprobacion del Plan de trabajo y durante Ia
ejecucion de la Actividad, la entidad no contaba con la Ficha Técnica de Emergencia
Referencial y planos topograficos, debidamente suscritos por profesional competente y
aprobados por funcionario o servidor responsable. Advirtiéndose vistas fotograficas donde se
observa un cargador frontal, con caracteristicas similares al cargador frontal de propiedad del
Gobiemno Regional de Lima, realizando labores en el lecho del rio; asimismo, se observa al
volquete marca Volvo, de placa de rodaje W2K-754 realizando iabores de acarreo de material
excedente; asi como, dos vistas del lecho del rio. Sin embargo, dichas vistas fotograficas no
detallan fecha, hora y ubicacion georreferenciada, por lo que no sustentan la subsanacion de
las observaciones realizadas por el Organo de Control Institucional.

- Por emitir el informe n.°01-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024, mediante el cual le
comunicé al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, que: “(...) Con facha 03 de enero

198 En concordancia con la Directiva n.° 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de Control’, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, la Directiva n. 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Imegularidad”, aprobada con Resolucion de Contraioria n.° 134-2021-CG de 1 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.® s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

197 En concordancia con la Directiva n.” 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de Contror’, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, la Directiva n.> 007-2021-CG/NORM “Setvicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Iregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.° s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.
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de 2024, se realizd Ia revision del CARTA N° 016-2023/MBV, del representante multiservicios
M.B.V. el Sr. JOSE EDUARDO VASSALLO REYES, y como también se reviso el Informe N°
005-2023-MDG/ULCP-MJTL de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial (...} donde se
verific que cumple con los documentos necesarios para su tramite correspondiente {...)."
Concluyendo que: “Por tal motivo la Oficina de Gestién de Riesgos otorga la CONFORMIDAD
DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, por tal motivo se
AUTORIZA el pago correspondiente {...)."

- Sin embargo, mediante carta n.° 01-2024-MDG/UGR de 8 de febrero de 2024, d irigida ala jefa
de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial Malena Judith Trebejo Ledn, con atencion al
serior José Eduardo Vassallo Reyes, en su condicion de responsable de la Oficina de Gestion
de Riesgos sefiald que: “(...) Se visitd a la Actividad (...) donde se CONSTATO que el Cargador
Frontal falta culminar con la ejecucion, se solicita al proveedor culmine con su trabajo en los
puntos observados en las progresivas que se indica, se le comunica para subsanar y
regularizar los trabajos en 05 dias habiles”, con lo cual se evidencié que la actividad de limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor no fue culminada en su totalidad.

- Por no adjuntar documentacion alguna que sustente las labores realizadas por el cargador
frontal para subsanar las observaciones realizadas a la ejecucion de la Actividad y tampoco
informe de conformidad como 4rea usuaria. Advirtiéndose que la entidad realizé labores
parciales sin concluir la ejecucion de la actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor,
en el centro poblado de Gorgor distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de
Lima"; por ello, no se alcanzaron los objetivos de la Actividad de limpieza y descolmatacion del
rio Gorgor establecidos en el Plan de trabajo.

Por haber emitido el informe n.° 05-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024,
comunicando al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero que ...) se realizé la revision
&/ de la CARTA N° 01-2023-SAOL (...) donde se verifico que cumple con los documentos

necesarios para su tramite correspondiente (...}, por tal motivo Oficina de Gestion de Riesgo
otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 por el monto
de S/ 18 400,00

- Por haber emitido el informe n.° 03-2024-MDG-OGR/BEFY de 3 de enero de 2024,
comunicando al gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero, que “(...) revisé la carta
remitida por el proveedor Marco Antonio Hingaro Rios, verificandose que cumple con los
documentos necesarios para su trémite, por lo que concluye y otorga conformidad de servicio
de operador de maquinaria pesada (volquete de 9TN-7M3).” Por ello, mediante memorandum
n.® 10-2024-GM/M/JCSR de 9 de enero de 2024, el gerente municipal Julio Cesar Sanchez
Romero, autorizé a la jefa () de la Unidad de Tesoreria Marisella Hilda Gremios Espinoza,
realizar el pago a favor del citado proveedor. Es asi como, dicha servidora emitio y suscribié el
comprobante de pago n.® 012-2024 (registro SIAF n.° 0000000504) de 11 de enero de 2024,
por el monto de S/ 2 240,00.

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.® 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numeral 5.1 del articulo 5° de la Ley n.° 31368, Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, literales b), €) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal ¢) del articulo 10° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, el numeral 3.2 del articulo 3° de! Decreto Supremo n.° 074-2014-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.° 29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD.
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Asimismo, incumplio el articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM, Decreto Supremo
que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moguegua, Pasco, Piura, San Martin,
Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023—
2024) y posible Fendémeno El Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; el articulo 1°, el numeral
3.6 del articulo 3° y los numerales 5.1 y 5.2 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.° 035-2023
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia economica y
financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados;
el sub numeral 7.5 del numeral VIl de la Resolucion Ministerial n.° 327-2019-PCM que aprueba
los Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacién Nacional
para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD; y, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de Ia
Resolucion Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracion de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos
con peligro inminente en rios y quebradas”.

Cabe indicar que dicho servidor incumplio ademas el deber de responsabilidad en el ejercicio de
la funcidn pablica, contraviniendo los intereses institucionales de Ia Municipalidad Distrital de
Gorgor, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley del Cédigo de Etica de la Funcién
Publica, Ley n.® 27815, respecto a los deberes de la funcion plblica, referido a Responsabilidad,
que sefiala:

i

Aﬁ}'culo 7°.- Deberes de la Funcion Piblica

El servidor pablico tiene los siguientes deberes:

{..)

6. Responsabilidad

Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su funcion publica.

(e

Asimismo, dicha servidora incumplio ademas el deber de responsabilidad en el ejercicio de fa
funcion plblica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, lo establecido en el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Gorgor, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de
enero de 2019, el cual sefiala:

¥,

GES]'ION DE RIESGO DE DESASTRES

ARTICULO 102°.- Es un drgano en linea, responsable de preparar a la poblacién para
afrontar las situaciones de emergencia y/o desastres naturales; asimismo, tiene la finalidad
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos; asi como,
evitar la generacién de nuevos riesgos y preparacion y atencion ante situaciones de
desastres mediante el establecimiento de principios, lineamiento de politica, componentes,
procesos e instrumentos de la Gestion del Riesgo de Desastres.

Tiene como objetivo, proteger a la poblacion adoptando medidas que faciliten la preparacion,
la respuesta y la rehabilitacion ante riesgos de desastres, el control permanente de los
factores de riesgo de la poblacion del Distrito para una ayuda oportuna en casos de
emergencia o desastres de toda indole; asi como, de fiscalizar el cumplimiento de las normas
municipales y la autoridad instructora y resolutiva del procedimiento administrativo
sancionador.
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ARTICULO 103°.- Son funciones del Organo desconcentrado de Gestién de Riesgo de
Desastres:

a. Atticular y efectuar el sequimiento de la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

b. Organizar, dirigir y conducir las actividades de Riesgos de desastres en el ambito
jurisdiccional del Distrito de Gorgor. (...)

d. Ejecutar el planeamiento, coordinacion y supervision de obras de prevencion en general
en el distrifo de Gorgor. {...)

h. Administrar las actividades destinadas a identificar y reducir los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos en actividades de prevencion, emergencia y rehabilitacion
de desastres naturales, catastrofes pablicas y calamidades.

i. Proponer al Concejo Municipal la aprobacion del Plan Local de Prevencion y Atencion de
Desastres, en coordinacion con el érgano consulfor de Plataforma de Gestidn de Riesgos y
Desastres.

e

En virtud de las acciones realizadas por Belinda Estefania Flores Yunca como responsable de
la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Gorgor durante el periodo 31
de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, se ha determinado que el hecho especifico con
evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado; lo cual configura presunta responsabilidad
administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision del delito, dando
mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Malena Judith Trebejo Ledn, identificada con nimero de Documento Nacional de Identidad
(DNI) n.® 73356308, designada en el cargo de Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la
Municipalidad Distrital de Gorgor mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0127-2023-MDG/A de 8
de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 15); durante el periodo del 8 de diciembre de 2023 a la
actualidad; a quien se le comunic el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.* 00000009-2024-CG/0428-02-0021%8 de 30 de mayo de 2024, notificada a través
de la Casilla Electronica n.® 73356308; quien presentd sus comentarios o aclaraciones mediante
carta n.® 001-2024-MJTL-MDG de 6 de junio de 2024, recibida por la Comision de control el 6
de junio de 2024, sin adjuntar documentacion alguna. (Apéndice n.° 69).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones presentadas por la sefiora
Malena Judith Trebejo Ledn, cuyo resultado consta en el Apéndice n.° 69, se ha determinado
que no desvirtda los hechos comunicados, evidenciando su participacién en los hechos
siguientes:

- Por haber suscrito ef Pedido Comprobante de Salida n.°000296 de 13 de diciembre de 2023,
autorizando el abastecimiento de ciento dieciocho (118) galones de combustible petroleo D-2
al Volquete Muralla “Lishen” de placa de rodaje EGQ-156, de propiedad de la Municipalidad
Distrital de Gorgor, a favor del sefior Marco Hungaro Rios, para la ejecucion de la actividad
“Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, durante los dias 13, 14 y 15 de diciembre de
2023; pese a que los dias 11 al 15 de diciembre de 2023, ef voiquete Muralla 140 “Lishen”, de
placa de rodaje EGQ-156, se encontraba en mantenimiento correctivo realizado en atencion a
la orden de servicio n.* 255 de 8 de diciembre de 2023, por la empresa “Negocios y Servicios
Don Nico” E.L.R.L. con RUC n.” 20408042420, en la Av. Mateo Pumacahua n.° 614, distrito de

198 £ concordancia con ta Directiva n.® 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electrénicas en el Sistema Nacional de Control”, aprobada con
Resolucion de Contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022; y, fa Directiva n.° 007-2021-CG/INORM “Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad’, aprobada con Resolucion de Contraioria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resoluciones de Contraloria n.° s 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022,
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Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima, conforme el Informe Técnico de Servicio
n.® 400 de 18 de diciembre de 2023, emitido por la empresa “Negocios y Servicios Don Nico”
ERRIL

- Por suscribir el Pedido Comprobante de Salida n.° 000297 de 19,20 de febrero de 2024, porla
entrega de ochenta (80) galones de petréleo D-2 al sefior Boris Montafiez Chavarria, para
abastecer a la retroexcavadora “Hyundai” H940C, de propiedad de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, para realizar labores de limpieza y descolmatacion en atencion de la actividad
“Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, los dias 19 y 20 de febrero de 2024; siendo
que, dicha actividad tenia como plazo de ejecucion del 1 al 30 de diciembre de 2023 y, porlo
tanto, ya no era posible continuar su ejecucion, por haberse dado por culminada. Al respecto,
no se advierte documento alguno emitido por la Oficina de Gestién de Riesgos solicitando
atencion de necesidad de combustible petroleo D-2 para intervenir emergencias por desbordes
e inundaciones del rio Gorgor y tampoco alertas registradas en el Sistema de Informacion
Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD.

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.® 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numeral 5.1 del articulo 5° de la Ley n.° 31368, Ley de Presupuesto
del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023; literales b), €) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal ¢) del articulo 10° del Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, el numeral 3.2 del articulo 3° del Decreto Supremo n.® 074-2014-
PCM, Decreto Supremo que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado
de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.° 29664, Ley del
Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres — SINAGERD.

Asimismo, incumplié el articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM, Decreto Supremo
que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moguegua, Pasco, Piura, San Martin,
Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-
2024) y posible Fenémeno E! Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; el articulo 1°, el numeral
3.6 del articulo 3° y los numerales 5.1 y 5.2 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.® 035-2023
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia econémica y
financiera ante peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados;
el sub numeral 7.5 del numeral VII de la Resolucién Ministerial n.° 327-2019-PCM que aprueba
los Lineamientos para el registro y uso de informacion en el Sistema de Informacién Nacional
para la Respuesta y Rehabilitacion — SINPAD; y, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de la
Resolucion Jefatural n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado
“Instructivo para la elaboracion de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos
con peligro inminente en rios y quebradas”.

Cabe indicar que dicha servidora incumplié ademas e! deber de responsabilidad en el ejercicio
de la funcion pblica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion
Pubiica, Ley n.° 27815, respecto a los deberes de la funcién pubiica, referido a Responsabilidad,
que sefiala;

&, (. . -)
Articulo 7°.- Deberes de la Funcion Piblica

El servidor publico tiene los siguientes deberes:
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6. Responsabilidad
Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,

asumiendo con pleno respeto su funcién pablica.

()"

Cabe indicar que dicha servidora incumplié ademés el deber de responsabilidad en el gjercicio
de [a funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Distrital de
Gorgor, lo establecido en el Regiamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Gorgor, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de
enero de 2019, el cual sefiala:

“(I ’ .)
UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

ARTICULO 61.- La Unidad de Logistica y Control Patrimonial, es la unidad organica
encargada del control patrimonial y abastecimiento de bienes y servicios generales que
requieran otras unidades orgénicas de la Municipalidad.

ARTICULO 62.- Son funciones de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial:

a. Programar, dirigir, sjecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los

lineamientos y politicas de la Municipalidad, normas presupuestales, técnicas de control

sobre contrataciones y otras normas pertinentes.

b. Realizar los compromisos de gasto en materia de contrataciones de viene, servicios y

obras, que tienen como fuente generadora; el contrato, la orden de compra u orden de

servicio en el Sistema Integrado de Administracion Financiera SIAF, Médulo de compromiso.

()

e. Efecutar y controlar la programacion, adquisicion y controf de bienes materiales, muebles

e inmuebles; asi como, su almacenamiento, distribucion y seguimiento; en el marco del
S{/ proceso de contrataciones y adquisiciones.

(.)

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Malena
Judith Trebejo Ledn, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 69, en virtud de las acciones
realizadas como jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital
de Gorgor durante el periodo 31 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, se ha determinado
que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado; lo cual configura
presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria y presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision de! delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

ll. ARGUMENTOS JURIDICOS

1. Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de Ia Irregularidad “La Municipalidad Distrital de Gorgor
recibid transferencia de S/ 100 000,00 para financiar actividades para la preparacion y respuesta
ante peligro inminente o desastre por el impacto del fendmeno "El Nifio” y peligros asociados,
aprobando fa actividad y plan de trabajo para limpieza y descolmatacién de! rio Gorgor sin
elaborar la Ficha Técnica de Emergencia Referencial; asimismo, funcionarios y servidores
requirieron la adquisicion de combustible sin precisar su utilizacion en la actividad: se contraté
los servicios de alquiler de cargador frontal y volquete de 15m3, y operador de maquinaria
pesada, sin cautelar el cumplimiento de los términos de referencia y la prestacién efectiva de los
servicios, otorgando conformidad y pago por la totalidad de los servicios que fueron gjecutados
parcialmente, incumpliendo la finalidad de la transferencia econdmica y exponiendo a Ia
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<

poblacion de fa localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes del rio Gorgor’, estén
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

2. Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Iregularidad *‘La
Municipaiidad Distrital de Gorgor recibio transferencia de S/ 100 000,00 para financiar
actividades para la preparacion y respuesta ante peligro inminente o desastre por el impacto del
fenémeno “EI Nifio" y peligros asociados, aprobando la actividad y plan de trabajo para limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor sin elaborar la Ficha Técnica de Emergencia Referencial;
asimismo, funcionarios y servidores requirieron la adquisicion de combustible sin precisar su
utilizacion en la actividad; se contrato los servicios de alquiler de cargador frontal y volquete de
15m3, y operador de maquinaria pesada, sin cautelar el cumplimiento de los términos de
referencia y la prestacion efectiva de los servicios, otorgando conformidad y pago por la totalidad
de los servicios que fueron ejecutados parcialmente, incumpliendo la finalidad de la transferencia
econdmica y exponiendo a la poblacion de la localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes
del rio Gorgor”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

1. Marco Antonio Hingaro Rios, identificado con DNI n.® 70209443, quien suscribio el Pedido
Comprobante de Salida n.® 000296 del 13 al 30 de diciembre de 2023, entregandosele ciento
dieciocho (118) galones de petréleo D-2 para abastecer al volquete Muralla 140 “Lishen” 9TN-
7M3 de placa de rodaje EGQ-156, de propiedad de la entidad, para realizar labores de limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor los dias 13 al 30 de diciembre de 2023, precisando que. los dias
11 al 15 de diciembre de 2023, dicho vehiculo se encontraba en mantenimiento en el distrito de
Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima; por lo que se habria apropiado del
combustible al no poderse abastecer al vehiculo mencionado.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la ejecucion de la actividad “Limpieza y descolmatacién del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, realizada
por la Municipalidad Distrital de Gorgor, se formula Ia conclusién siguiente:

En el marco del Decreto de Urgencia n.° 035-2023-PCM, Decreto de Urgencia que establece
medidas extraordinarias y urgentes en materia economica y financiera ante peligro inminente por la
ocurrencia del fendmeno el nifio y peligros asociados, publicado el 31 de octubre de 2023, se otorgd
a la Municipalidad Distrital de Gorgor, el monto de S/ 100 000,00 para financiar actividades para la
preparacion y respuesta ante el peligro inminente o desastre por el impacto del Fenémeno “El Nifio”
y peligros asociados. Dicho monto fue incorporado al presupuesto de a entidad mediante
Resolucion de Alcaldia n.* 119-2023-MDG/A de 6 de noviembre de 2023 y Nota de Modificacion
Presupuestaria n.® 0000000206 de 6 de noviembre de 2023.

Por lo que, a través del Acuerdo de Concejo n.° 0197-2023-CM-MDG de 15 de noviembre de 2023,
el Pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor aprobé por unanimidad la
ejecucion de la actividad “Limpieza y descolmatacion def rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor,
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", con un presupuesto total de
S/ 100 000,00 (Cien mil y 00/100 soles). Para ello, el responsable de la Oficina de Gestion de
Riesgos elabort el Plan de Trabajo denominado “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el
centro poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, el
mismo que fue aprobado mediante Resolucién Gerencial Municipal n.° 086-2023-MDG/GM de 16
de noviembre de 2023, encargandose su ejecucién a la Oficina de Gestion de Riesgos.
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Dicho Plan de trabajo indica que, al ejecutar la Actividad con Ia limpieza y descolmatacion del cauce
del rio Gorgor, se reducira el efecto erosivo y arrasador en lugares vulnerables garantizando la
proteccion de las areas de cultivo y permanencia de familias en sus predios, evitando la interrupcion
del servicio que prestan las unidades productoras, asi como las pérdidas de areas y cultivos por
efecto de las inundaciones. Igualmente, sefiala que “La Actividad se llevara a cabo en el cauce de/
rio Gorgor, centro poblado de Gorgor, para lo cual se utilizaré Ia retroexcavadora 940c HYUNDAL y
el volquete MURALLA 140 LISHEN 9TN-7M3 para limpieza y descolmatacion, adicional se necesita
un cargador Frontal y Volquete de 15m3 para la eliminacién de piedras, arenas y material orgénico.”
Asimismo, las metas fisicas a ser intervenidas consignan 4,695.00 m3 de material a eliminar;
interviniendo en el tramo 1, con una longitud de 400.00 metros lineales y ancho de 30.00 metros
lineales de lecho de rio; y, en el tramo 2, con una longitud de 350 metros lineales y ancho de 30.00
metros lineales de lecho de rio.

Sin embargo, mediante acta de Visita de Control n.° 01-2024-0C/0428 “Ejecucion de los recursos
asignados en el marco de los Decretos de Urgencia n.® 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima" de 24 de enero
de 2024, se advirti6 que no existen pianos topograficos de perfi longitudinal y cortes transversales
en los cuales se aprecie la descripcion de planta y perfif longitudinal entre las progresivas 0+000 a
0+750 que respalden tales dimensiones y volumen, a pesar de que en dicho Plan de trabajo se
indica que la medicion de descolmatacion del cauce de rfo (...) se mediré en metros cubicos, para
el efecto se determina el promedio del 4rea de /a seccién de corte en ambos extremos {.)en
porcentaje y se multiplicara por la longitud ejecutada.” Asimismo, para la medicion de limpieza y
eliminacion de material excedente, sefiala “(...) se medira en metros cuibicos, para el efecto se
determina el promedio del area de la seccion de corte en ambos extremos se determinara el
promedio del érea de la seccion de corte en ambos extremos y se multiplicara por la longitud
gjecutada.”

Durante la citada visita de control realizada los dias 22 y 23 de enero de 2024, entre las progresivas
0+00 a 0+100, se observo que el ancho del lecho del rio es de aproximadamente 20 metros. Entre
las progresivas 0+275 a 0+300 se aprecia presencia de maleza en la isla. Entre las progresivas
0+000 a 0+350 se evidencio bancos de material de arrastre en el lecho del rio, con presencia de
piedras y maleza de pequefio y gran tamafio; lo cual indica ejecucion parcial de las actividades de
limpieza del rio Gorgor.

Igualmente, entre las progresivas 0+350 a 0+400 gl lecho de rio sufre un ahorcamiento de su ancho
llegando a un ancho de 5 metros; ademas, entre las progresivas 0+400 a 0+750 se advierte material
removido y presencia de vegetacion en el area que ingresa al rio, advirtiéndose escasa gjecucion
de las actividades de limpieza y descolmatacion. Concluyendo dicha acta sefialando que no se
culminaron los trabajos en su totalidad: asimismo, que el Plan de trabajo no cuenta con justificacion
técnica de metrados, referidos al calculo de volimenes de limpieza y descolmatacion, no adjuntando
planos topograficos de perfil longitudinal y cortes transversales. Por tanto, no culminaron los
objetivos de la Actividad de limpieza y descolmatacion del rio Gorgor establecidos en el Plan de
trabajo.

Para la ejecucion de la Actividad, la entidad realizo la adquisicion de bienes (1,720 galones de
petréleo D-2) por el monto de S/ 39 560,00 y contratd servicios de alquiler de volquete por el monto
de S/ 18 400,00; alquiler de cargador frontal por el monto de S/ 28 782,00; mantenimiento del
volquete Muralia “Lishen” por el monto de S/ 11 000,00; y, personal operador de maquinaria pesada
por el monto de S/ 2 240,00. Para ello, la jefa de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial utilizs
cotizaciones de personas naturales y personas juridicas que no cumplian los requisitos establecidos
en loe términos de referencia establecidos por el area usuaria, emitiendo 6rdenes de compra y
servicios, juntamente con el Gerente Municipal, para favorecer a proveedores quienes no cumplieron
con realizar la totalidad de la prestacion de servicios conforme a los términos de referencia. Siendo
autorizado su pago por el gerente municipal, previa conformidad del area usuaria.
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Al respecto, también se advirtié que el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos, dispuso el
abastecimiento de cuatrocientos sesenta (460) galones de combustible a maquinaria de propiedad
de la entidad y de propiedad del Gobierno Regional de Lima, para realizar labores de descolmatacion
del rio Gorgor los dias 7 al 15 de diciembre de 2023. Asimismo, la jefa de la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial suscribio y aprobd la salida de ciento dieciocho (118) galones de combustible
para el abastecimiento de maquinaria de la entidad para efectuar labores de la Actividad los dias
13, 14y 15 de diciembre de 2023. Pese a que el vehiculo se encontraba en mantenimiento correctivo
en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima, los dias 11 al 15 de diciembre
de 2023.

Finalmente, es de precisarse que, la responsable de la Oficina de Gestién de Riesgos y el Gerente
Municipal, emitieron documentacion sefialando la subsanacion de situaciones adversas contenidas
en el Informe de Visita de Control n.° 001-2024-0Cl/0428-SVC de 31 de enero de 2024; sin
embargo, ia Comisién de controf advirtio que el informe de levantamiento topografico y los planos
de planta y cortes longitudinal y transversal, fueron elaborados en el mes de marzo de 2024; es
decir, con fecha posterior a la elaboracion y aprobacion del Plan de trabajo, asi como de la ejecucion
de la actividad de limpieza y descolmatacion def rio Gorgor.

Actos que no cautelaron el debido cumplimiento de los términos de referencia establecidos por el
area usuaria; asi como, la prestacion efectiva del servicio, otorgando conformidad y pago por la
totalidad de bienes y servicios ejecutados parcialmente, incumpliendo la finalidad de la transferencia
econdmica y exponiendo a la poblacion de la localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes del
rio Gorgor.

Transgrediendo lo establecido en el articulo 10° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; el numeral 5.1 del articulo 5° de la Ley n.° 31368, Ley de Presupuesto
del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023; literales b), e) y j) del articulo 2°, el numeral 9.1 del
articulo 9° del Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el literal ¢) de! articulo 10° del Decreto Supremo n.°
344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
y, el numeral 3.2 del articulo 3° del Decreto Supremo n.® 074-2014-PCM, Decreto Supremo que
aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o
Peligro Inminente, en el marco de la Ley n.® 29664, Ley def Sistema Nacional de Gestion de Riesgo
de Desastres — SINAGERD.

Asimismo, se incumpli6 lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2023-PCM,
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de
los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna
y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y
posible Fenomeno El Nifio; el numeral 7.3 del articulo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico; el articulo 1°, el numeral 3.6 del articulo
3° y los numerales 5.1 y 5.2 del articulo 5° del Decreto de Urgencia n.° 035-2023 Decreto de
Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia econdmica y financiera ante
peligro inminente por la ocurrencia del Fenémeno El Nifio y peligros asociados; el sub numeral 7.5
del numeral VIl de la Resolucién Ministerial n.® 327-2019-PCM que aprueba los Lineamientos para
el registro y uso de informacién en el Sistema de Informacion Nacional para la Respuesta y
Rehabilitacion — SINPAD; y, el sub numeral 5.1.5 del numeral 5 de la Resolucion Jefatural
n.° 0284-2023-ANA, que aprueba el documento técnico denominado “Instructivo para la elaboracion
de fichas técnicas de emergencia referenciales, de puntos criticos con peligro inminente en rios y
quebradas”.
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La situacion expuesta fue ocasionada por las actuaciones y omisiones del Gerente Municipal, de los
responsables de la Oficina de Gestidn de Riesgos; asi como, de las jefas de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor, cada uno segun su participacion en los
hechos sefialados.

(Irregularidad unica)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Distrital de Gorgor:

Realice las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, del funcionario y servidores piblicos de la Municipalidad
Distrital de Gorgor comprendidos en los hechos irregulares de la Irregularidad “La Municipalidad
Distrital de Gorgor recibi¢ transferencia de S/ 100 000,00 para financiar actividades para la
preparacion y respuesta ante peligro inminente o desastre por el impacto del fenémeno “El Nifio” y
peligros asociados, aprobando la actividad y plan de trabajo para limpieza y descolmatacion del rio
Gorgor sin elaborar la Ficha Técnica de Emergencia Referencial, asimismo, funcionarios y
servidores requirieron la adquisicion de combustible sin precisar su utilizacién en la actividad; se
contraté los servicios de alquiler de cargador frontal y volquete de 15m3, y operador de magquinaria
pesada, sin cautelar el cumplimiento de los términos de referencia y la prestacion efectiva de los
servicios, otorgando conformidad y pago por la totalidad de los servicios que fueron ejecutados
parciaimente, incumpliendo la finalidad de la transferencia econdémica y exponiendo a la poblacion
de la localidad de Gorgor a inundaciones por desbordes del rio Gorgor”, de acuerdo a fas normas

que regula la materia. (Conclusion unica)
Al Procurador Pablico Especializado en Delitos de Corrupcién:

Dar inicio a las acciones legales penales contra el funcionario y los servidores publicos
comprendidos en los hechos de la irregularidad nica del presente Informe de Control Especifico,
con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion Unica)

APENDICES

Apéndice n.° 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.
Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°4:  Fotocopia fedateada del informe n.° 21-2023-MDG/P.C. EXTERNO de 7 de
noviembre de 2023, emitido por el jefe de la Unidad de Contabilidad y
Presupuesto Enrique Cesar Rodriguez Rodriguez.

Apéndice n.° 5: Fotocopia fedateada del informe n.° 004-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
noviembre de 2023, emitido por el responsable de la Oficina de Gestion de
Riesgos Yeferson Santos Eusebio.

Apéndice n.°6:  Fotocopia fedateada del Acuerdo de Concejo n.° 0197-2023-CM-MDG de
15 de noviembre de 2023, que aprueba la ejecucion de [a actividad “Limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblade de Gorgor, distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima” y fotocopia simple
de la Resolucién de Alcaldia n.° 119-2023-MDG/A de 6 de noviembre de
2023, que aprueba la desagregacion de recursos aprobados mediante
Decreto de Urgencia n.® 035-2023.

Apéndice n.°7:  Fotocopia fedateada del informe n.® 006-2023-MDG-GRD/YSE de 16 de
noviembre de 2023, emitido por el responsable de la Oficina de Gestion de
Riesgos Yeferson Santos Eusebio.
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Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 12:

Apéndice n.® 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Apéndice n.° 17:

Apéndice n.° 18:

Fotocopia fedateada del Resolucion de Gerencia Municipal n.° 086-2023-
MDG/GM de 16 de noviembre de 2023, que aprueba el Plan de Trabajo de
la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado
de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de
Lima".

Fotocopia fedateada del Plan de Trabajo ~ Limpieza y descolmatacion de
cauces, defensas riberefias, sistemas de drenaje y canales de riego. Nombre
de la Actividad “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distito de Gorgor, provincia de Cajatambo,
departamento de Lima”.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 0096-2023-MDG/A de
4 de setiembre de 2023, que designa a Julio Cesar Sanchez Romero, con
DNI n.° 10619466, en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad
Distrital de Gorgor.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 18-2024-MDG/A de 4
de marzo de 2024, que designa a Victor Alfredo Santillan Julca en el cargo
de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto
la Resolucion de Alcaldia n.® 0096-2023-MDG/A de 4 de setiembre de 2023.
Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 28-2024-MDG/A de 1
de abril de 2024, que designa a Julio Cesar Sanchez Romero en el cargo de
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto la
Resolucién de Alcaldia n.® 18-2024-MDG/A de 4 de marzo de 2024.
Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 108-2023-MDG/A de
2 de octubre de 2023, que designa a Yeferson Santos Eusebio, con DNIn.®
70427281, como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de la
Municipalidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto la Resolucion de Alcaldia
n. 068-MDG/A de 15 de mayo de 2023.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.* 129-2023-MDG/A de
26 de diciembre de 2023, que designa a Julio Cesar Sanchez Romero como
encargado de la Oficina de Gestion de Riesgos de la Municipalidad Distrital
de Gorgor y deja sin efecto la Resolucién de Alcaldia n.® 108-2023-MDG/A
de 2 de octubre de 2023. Se adjunta fotocopia fedateada del comprobante
de pago n.° 671 (Expediente SIAF n. 000000430) de 26 de octubre de 2023,
con documentos de sustento en fotocopias fedateadas.

Fotocopia simple del Acta de Visita de Control n.° 001-2024-OC1/0428
“Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los Decretos de
Urgencia n.® 009-2023 y n.° 035-2023, a cargo de la Municipalidad Distrital
de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", de 23 de enero
de 2024.

Fotocopia fedateada de Ia Resolucion de Alcaldia n.® 109-2023-MDG/A de
2 de octubre de 2023, que designa a Carmen Liliana Medina Pulido, con DNI
n.° 72121740, como jefe de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de
la Municipalidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto la Resolucion de
Alcaldia n. 038-2023-MDG/A de 1 de abril de 2023.

Fotocopia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.® 0124-2023-MDG/A de
7 de diciembre de 2023, que cesa a Carmen Liliana Medina Pulido, con DNI
n.° 72121740, del cargo de jefe de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor, y deja sin efecto la
Resolucion de Alcaldia n.° 109-2023-MDG/A de 2 de octubre de 2023.
Fotocopia fedateada del Contrato de servicios n.® 003-2023-GM-MDG de 12
de octubre de 2023, mediante el cual se contrata a Carmen Liliana Medina
Pulido, con DNI n.° 72121740, en el cargo de jefa de la Unidad de Logistica
y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor, por el periodo
del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2023. Se adjunta fotocopia
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fedateada del comprobante de pago n.° 705 (Expediente SIAF n.°
0000000406) de 9 de noviembre de 2023, fotocopia simple de Alcaldia
Proveido n.° 015 de 30 de octubre de 2023 y otros documentos de sustento
en fotocopias fedateadas.
Fotocopia simple del “Acta de notificacion infructuosa’ de 19 de abril de 2024
y fotocopia simple de vista fotografica.
Fotocopia simple del oficio n.® 144-2024-0CI/0428 de 18 de abril de 2024,
adjuntando fotocopia simple de la Proforma n.® 0331 de 27 de noviembre de
2023, fotocopia simple de la solicitud de cotizacion de 24 de noviembre de
2023 y fotocopia simple de boleta de venta electronica BB05-4259 de 22 de
abril de 2024.
Fotocopia simple del Documento S/N de 29 de abril de 2024, emitido por el
sefior Juan Pacheco Flores, adjuntando fotocopia simple del DNI n.°
15633762, fotocopia simple del oficio n.° 144-2024-0CI1/0428 de 18 de abril
de 2024, fotocopia simple de la Proforma n.° 0331 de 27 de noviembre de
2023, fotocopia simple de la solicitud de cotizacion de 24/11/2023 y fotocopia
simple de correo electronico de 29 de abril de 2024.
Fotocopia simple del Acta de verificacion domiciliaria, de 3 de mayo de 2024
y fotocopia simple de vista fotografica.
Fotocopia simple de la Solicitud de Acceso a la Informacion Publica,
expediente n.® 202400022045 de 29 de enero de 2024, adjuntando fotocopia
simple de correos electronicos de 29 de enero de 2024 (Cargo de recepcion
SAIP Virtual y Verificacion de correo electrénico).
Fotocopia simple del informe n.* GSE/DSR-OR LIMA NORTE-385-2024 de
6 de febrero de 2024, emitido por el encargado de proporcionar la
informacién publica del OSINERGMIN Angel Augusto Escalante Tito,
adjuntando fotocopia simple del correo electronico de 6 de febrero de 2024.
Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.° 825 (registro SIAF n.°
0000000486) de 27 de diciembre de 2023, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.
Fotocopia simple del oficio n.® 125-2024-OC|/0428 de 15 de abril de 2024,
adjuntando fotocopia simple de correo electronico de 15 de abril de 2024,
Fotocopia fedateada del oficio n.® 15-2024-GM/MDG/JCSR de 9 de mayo
de 2024, emitido por el gerente municipal Julio Cesar Sanchez Romero.
Fotocopia fedateada del informe n.® .08-2024-AL-CP/MDG de 8 de mayo de
2024 emitido por el jefe de Almacén Isabel Tolentino Rojas.
Fotocopia fedateada del Pedido Comprobante de Salida n.® 000296 de 13
de diciembre de 2023, por la entrega de 592 galones de combustible al seftor
Marco Hingaro Rios, para abastecer al volquete Muralla 140 “Lishen” de
placa de rodaje EGQ-156.
Fotocopia simple det Informe Técnico de Servicio n.* 400 de 18 de diciembre
de 2023, emitido por la empresa Negocios y Servicios “Don Nico" E.IR.L.,
adjuntando fotocopia simple del correo electronico de 3 de mayo de 2024 y
correo electronico de 30 de abril de 2024.
Fotocopias fedateadas del Pedido Comprobante de Salida n.® 000297 de
19.20 de febrero de 2024, por la entrega de 80 galones de combustible y del
Pedido Comprobante de Salida n.© 00295 de 13 al 30 de diciembre de 2023,
por entrega de 588 galones de combustible al sefior Boris Montanez
Chavarria, para abastecer a la retroexcavadora “Hyundai” H340C.
Fotocopia simple del oficio n.® 005-2024-0CI1/0428-SCE-2 de 29 de abril de
2024, adjuntando fotocopia simple de la Proforma n.® 805-2023 de 27 de
noviembre de 2023 y fotocopia simple de correo electronico de 30 de abril
de 2024.

_w—_“_—_—__——_———__ﬁ——*_—#—_—
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Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34
Apéndice n.° 35:

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37

&/ Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:

Apéndice n.° 40:

Apéndice n.° 41:

Fotocopia simple del acta de recopilacion de informacién n.® 001-2024-
OC!/0428-SCE-2 “Ejecucion de los recursos asignados en el marco de los
Decretos de Urgencia n.° 009-2023 y 035-2023, a cargo de la Municipalidad
Distrital de Gorgor” de 23 de mayo de 2024, adjuntando fotocopias simples
del Acta de internamiento de vehicular, de 21 de diciembre de 2022, Tarjeta
de propiedad EGW-261 y del Acta de transferencia de la Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de 30 de diciembre de 2022.
Fotocopia simple del oficio n.® 142-2024-OC1/0428 de 18 de abril de 2024,
adjuntando fotocopia simple de la Proforma 410-112 de 27 de noviembre de
2023 y fotocopia simple de la carta multiple n.* 018-2023-MDG-ULCP/CLMP
de 27 de noviembre de 2023.

Fotocopia simple de la carta n.® 000015-2024/LD EIRL de 25 de abril de
2024, emitida por el Titular Gerente de la empresa “Luhana Diesel” E.I.R.L.
Juan Carlos Mendoza Catiri, adjuntando fotocopia simple de correo
electronico de 25 de abyil de 2024.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 0127-2023-MDG/A de
8 de diciembre de 2023, que designa a Malena Judith Trebejo Ledn, con DNI
n.° 73356308, en el cargo de jefa de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto la
Resolucion de Alcaldia n.° 0124-2023-MDG/A de 7 de diciembre de 2023
Se adjunta fotocopia fedateada del comprobante de pago n.° 002
(expediente SIAF n.° 000000003) de 10 de enero de 2024, con documentos
de sustento en fotocopias fedateadas y fotocopia fedateada de la orden de
servicio n.° 003 de 17 de enero de 2024.

Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.* 01-2024-MDG/A de 1
de enero de 2024, que designa a Belinda Estefania Flores Yunca, con DNI
n.° 75021544, como responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos de Ia
Municipaiidad Distrital de Gorgor y deja sin efecto la Resolucion de Alcaldia
n.® 0130-2023-MDG/A de 31 de diciembre de 2023.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 006-2024 (registro SIAF
n.° 0000000502) de 10 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopia fedateada def comprobante de pago n.® 007-2024 (registro SIAF
n.° 0000000502) de 10 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopia simple de la carta n.° 01-2024 de 18 de enero de 2024, emitida
por el sefior Yeferson Santos Eusebio, adjuntando fotocopias simples de los
documentos siguientes: Resolucion de Gerencia Municipal n.° 086-2023-
MDG/GM de 16 de noviembre de 2023, informe n.° 006-2023-MDG-
GRD/YSE de 16 de noviembre de 2023, Plan de Trabajo de la actividad
“Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado de Gorgor,
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima’, Decreto
de Urgencia n.° 035-2023 y anexo 1, Acuerdo de Concejo n.® 0187-2023-
CM-MDG de 15 de noviembre de 2023, informe n.° 010-2023-MDG-GR/YSE
de 12 de diciembre de 2023, requerimiento n.° 004-2023-GRD/MDG,
requerimiento n.° 005-2023-GRD/MDG, requerimiento n.° 006-2023-
GRD/MDG, requerimiente n.® 007-2023-GRD/MDG y requerimiento n.® 008-
2023-GRD/MDG todos de 22 de noviembre de 2023, carta n.° 001-2023-
MD-GRD/YSE de 13 de diciembre de 2023, cartan.® 01-2023-YSE de 22 de
diciembre de 2023 y correo electronico de 2 de febrero de 2024.

Fotocopia simple de la carta n.° 001-2023-MDG-GRD/YSE de 13 de
diciembre de 2023, por la cual Yeferson Santos Eusebio presentd su
renuncia al cargo de responsable de la Oficina de Gestion de Riesgo de
Desastres de la Municipalidad Distrital de Gorgor.
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Fotocopia simple del oficio n.® 069-2024-OC1/0428 de 6 de marzo de 2024,
adjuntando fotocopia simple del correo electronico de 7 de marzo de 2023.
Fotocopia simple del oficio n.® oficio n.> 358-2024-GRL/GRI de 19 de abril
de 2024, emitido por el Gerente de Infraestructura del Gobiemo Regional de
Lima, adjuntando fotocopias simples del acta n.° 009-2023-OMP-GRI-GRL
DEVOLUCION Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16
de octubre de 2023, del oficio n.° 127-2024-0C1/0428 de 15 de abril de 2024
y del correo electronico de 22 de abril de 2024

Fotocopia simple del oficio n.® 008-2024-OCI/0428-SCE-2 de 7 de mayo de
2024 y fotocopia simple del correo electronico de 7 de mayo de 2024.
Fotocopia simple del oficio n.> 437-2024-GRL/GRI de 8 de mayo de 2024,
emitido por el Gerente de Infraestructura del Gobiemo Regional de Lima,
adjuntando fotocopias simples del Acta n.° 029-2023-GRL-GRI ENTREGA
Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16 de octubre de
2023, del oficio n.° 008-2024-0C1/0428-SCE-2 de 7 de mayo de 2024 y del
correo electrénico de 10 de mayo de 2024.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 004-2024 (registro SIAF
n.° 0000000499) de 10 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 005-2024 (registro SIAF
n.° 0000000499) de 10 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopia simple del oficio n.* 004-2024-0CI/0428-SCE-2 de 29 de abril de
2024 y fotocopia simple de la Proforma n.® 00045 de 27 de noviembre de
2023.

Fotocopias simples del documento S/N de 6 de abril de 2024, del DNI n.°
41716561, de vistas fotograficas, del oficio n.® 004-2024-0CI/0428-SCE-2
de 29 de abril de 2024 y del correo electronico de 6 de mayo de 2024.
Fotocopia simple del oficio n.° 143-2024-0C1/0428 de 18 de abril de 2024,
adjuntando fotocopia simple de fa Proforma n.° 2023-00160 de 27 de
noviembre de 2023.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 008-2024 registro SIAF
n.° 0000000503) de 10 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 008-2024 de 10 de enero
de 2024, con documentos de sustento en fotocopias fedateadas.

Fotocopia simple del oficio n.® 005-2024-OC1/0428-SCE-2 de 29 de abril de
2024, adjuntando fotocopia simple de la Proforma n.® 805-2023 de 27 de
noviembre de 2023 y del correo electronico de 30 de abril de 2024.
Fotocopia simple del correo electronico de 3 de mayo de 2024, emitido por
José Martin Mendoza Manrique, como representante de “Negocios y
Servicios Don Nico” E.L.R.L. adjuntando fotocopias simples del informe
técnico de servicio n.° 400 y del acta de conformidad, ambos de 18 de
diciembre de 2023, de la orden de servicio n.° 255 de 8 de diciembre de
2023, del acta de devolucién de 18 de diciembre de 2023 y de la Proforma
n.° 805-2023 de 27 de noviembre de 2023.

Fotocopia fedateada del comprobante de pago n.® 012-2024 (registro SIAF
n.° 0000000504) de 11 de enero de 2024, con documentos de sustento en
fotocopias fedateadas.

Fotocopias simples del oficio n.® 006-2024-OC!/0428-SCE-2 de 29 de abril
de 2024 e impresion simple del correo electronico de 30 de abil de 2024.
Fotocopia fedateada de la carta n.° 01-2023-YSE de 22 de diciembre de
2023, emitida por el responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos
Yeferson Santos Eugenio.
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Apéndice n.° 58:

Apéndice n.° 59:

Apéndice n.° 60:

Apéndice n.° 61:

Apéndice n.° 62

Apéndice n.® 63:

Apéndice n.° 64

Apéndice n.° 65:

Apéndice n.° 66:

Apéndice n.° 67:

Apéndice n.° 68:

Fotocopia fedateada del oficio n.° 19-2024-MDG/ALC de 15 de marzo de
2024, el cual contiene fotocopias fedateadas del informe n.° 19-
2024/UGRD/MDG/FYBE de 15 de marzo de 2024 y anexos en fotocopias
fedateadas, fotocopia fedateada del informe n.° 011-2024-
MDG/GIDUR/JALL de 15 de marzo de 2024 y fotocopia fedateada de la carta
n.° 005-2024/MBV de 13 de febrero de 2024, fotocopia fedateada de la carta
n.° 003-2024-MDG-ULCP/MJTL de 9 de febrero de 2024, fotocopia
fedateada de la carta n.° 01-2024-MDG/UGR de 8 de febrero de 2024 y
fotocopia simple del correo electronico de 15 de marzo de 2024

Fotocopia fedateada del oficio n.® 01-2024-GM/MDG/JCSR de 17 de abril
de 2024, adjuntando fotocopia fedateada del informe n.° 24-
2024/UGRD/MDG/FYBE de 17 de abril de 2024, fotocopia fedateada del
Estudio Topografico de afio 2024, fotocopia fedateada del informe n.® 069-
2024-MDG/ULCP-MJTL de 16 de abril de 2024, fotocopia fedateada de la
orden de compra n.° 122 de 30 de noviembre de 2023, fotocopia fedateada
de las ordenes de servicio n.° s 253 y 254 de 08 de diciembre de 2023,
fotocopia simple del Acuerdo de Concejo n.* 0197-2023-CM-MDG de 15 de
noviembre de 2023, fotocopia simple del informe n.° 004-2023-MDG-
GRD/YSE de 13 de noviembre de 2023, fotocopia simple del informe n.® 21-
2023-MDG/P.C. EXTERNO de 7 de noviembre de 2023, fotocopia simple de
la Nota de Modificacion Presupuestaria de 05 de noviembre de 2023,
fotocopia simple del Decreto de Urgencia n.® 035-2023 y anexo, fotocopia
simple del Decreto Supremo n.° 122-2023-PCM, fotocopias fedateadas de
los planos Planta General (PP-01), Secciones Transversales (ST-01),
Secciones Transversales (ST-02) y Planta y Perfil Longitudinal (PP-01), y
fotocopia simple de correo electronico de 17/04/2024.

Fotocopias simples det oficio n.° 104-2024-0C1/0428 de 9 de abril de 2024
y de correos electronicos de 9 de abril de 2024.

Fotocopia simple del Informe de Visita de Control n.* 001-2024-OCI/0428-
SVC “Ejecucién de recursos en el marco de los Decretos de Urgencia n.”
009-2023 y n.° 035-2023" de 31 de enero de 2024

Fotocopia fedateada del informe n.* 005-2023-MDG/ULCP-MJTL de 29 de
diciembre de 2023, emitido por la jefa de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial Malena Judith Trebejo Leon.

Fotocopia fedateada del informe n.° 01-2024-MDG-OGR/BEFY. de 3 de
enero de 2024, emitido por la responsable de la Oficina de Gestion de
Riesgos Belinda Estefania Flores Yunca.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 01-2024-MDG/UGR de 8 de febrero de
2024, emitida por la responsable de la Oficina de Gestion de Riesgos Belinda
Estefania Flores Yunca.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 003-2024-MDG-ULCP/MJTL de 9 de
febrero de 2024, emitido por la jefa de la Unidad de Logistica y Control
Patrimonial Malena Judith Trebejo Leén.

Fotocopia fedateada de la carta n.° 005-2024/MBV. de 13 de febrero de
2024, dirigida al Titular de la entidad Daniel Abner Chavarria Rojas, emitida
por el sefior José Eduardo Vassallo Reyes.

Fotocopia simple del oficio n.° 495-2024-GRL/GRI de 22 de mayo de 2024,
emitido por el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Lima, adjuntando fotocopia simple del Acta n.° 015-2023-OMP-GRI-GRL
DEVOLUCION Y RECEPCION UNIDAD Y/O MAQUINARIA PESADA de 16
de diciembre de 2023 y de correo electronico de 24 de mayo de 2024.
Fotocopia simple del oficio n.® 010-2024-OC1/0428-SCE-2 de 16 de mayo
de 2024 y fotocopia simple del Tramite del Documento N° 5366083.
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Apéndice n.° 69:  Impresion de la cédula de notificacion n.® 001-2024-0C1/0428-SCE-2 de 30
de mayo de 2024, con fima digitalizada, impresion de la cédula de
notificacion electronica n.° 00000005-2024-CG/0428-02-002  firmada
digitaimente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de notificacion por
casilla electronica firmado digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del
Pliego de Hechos, motivo de comunicacion, fotocopia simple de los
comentarios presentados por el sefior Julio Cesar Sanchez Romero
mediante oficio n.° 19-2024-GM/MDG/JCSR de 6 de junio de 2024, remitido
a través del correo electronico munidgorgor@gmail.com recibido por la
Comision de control el 6 de junio de 2024, adjuntando fotocopia simple de
los documentos siguientes: cédula de nofificacion n.® 001-2024-OCi/0428-
SCE-2, carta n.° 01-2024-GM/MDG/JCSR de 6 de junio de 2024, cédula de
notificacion n.° 005-2024-OC1/0428-SCE-2 y carta n.° 001-2024-MJTL-
MDG, impresion de correo electrénico de 6 de junio de 2024 e impresion de
la evaluacion de los comentarios o aclaraciones elaborados por la Comision
de control.

Impresion de la cédula de notificacion n.* 002-2024-0Ci/0428-SCE-2 de 30
de mayo de 2024, con firma digitalizada, impresion de la cédula de
notificacion electronica n.° 00000006-2024-CG/0428-02-002 firmada
digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion def cargo de notificacion por
casilla electronica firmado digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del
Pliego de Hechos, motivo de comunicacion, fotocopia simple de los
comentarios presentados por la sefiora Carmen Liliana Medina Pulido
mediante carta n.° 01-2024-CLMP de 10 de junio de 2024, remitida a través
del correo electronico carmenmedianmin@gmail.com recibida por la
Comision de control el 10 de junio de 2024, sin adjuntar documento aiguno,
impresion de correo electronico de 10 de junio de 2024 e impresion de la
evaluacion de los comentarios o aclaraciones elaborados por la Comision de
control.

impresion de la cédula de notificacion n.> 003-2024-0C1/0428-SCE-2 de 30
de mayo de 2024, con firma digitalizada, impresion de la cedula de
notificacion electronica n.°  00000007-2024-CG/0428-02-002 firmada
digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de notificacion por
casilla electronica firmado digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion de
la cédula de nofificacion electrénica n.© 00000011-2024-CG/0428-02-002
fimada digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de
notificacion por casilla electronica firmado digitaimente el 30 de mayo de
2024, impresion del Pliego de Hechos, motivo de comunicacion, fotocopia
simple de los comentarios presentados por el sefior Yeferson Santos
Eusebio mediante carta n.® 02-2024/YSE de 5 de junio de 2024, remitida a
través del correo electronico yeferson.santos.e@gmail.com recibida por la
Comisién de control el 5 de junio de 2024, adjuntando fotocopia simple del
contrato de servicios n.° 006-2023-GM-MDG de 18 de octubre de 2023 y
fotocopia simple de la orden de servicio n.° 231 de 18 de octubre de 2023,
impresion de correo electronico de 5 de junio de 2024 e impresion de la
evaluacion de los comentarios o aclaraciones elaborados por la Comision de
control.

Impresion de la cédula de notificacion n.° 004-2024-0C1/0428-SCE-2 de 30
de mayo de 2024, con firma digitalizada, impresion de la cédula de
notificacion electronica n.°  00000008-2024-CG/0428-02-002 firmada
digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de notificacion por
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casilla electrnica firmado digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion de
la cédula de notificacién electronica n.° 00000012-2024-CG/0428-02-002
firmada digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de
notificacion por casilla electrénica firmado digitalmente el 30 de mayo de
2024, impresion del Pliego de Hechos y motivo de comunicacion.

Impresion de la cédula de notificacién n.° 005-2024-0CI/0428-SCE-2 de 30
de mayo de 2024, con fima digitalizada, impresion de la cédula de
notificacion electronica n.°  00000009-2024-CG/0428-02-002 firmada
digitalmente el 30 de mayo de 2024, impresion del cargo de notificacion por
casilla electronica firmado digitaimente el 30 de mayo de 2024, impresion del
Pliego de Hechos, motivo de comunicacién, fotocopia simple de los
comentarios presentados por la sefiora Malena Judith Trebejo Ledn
mediante Carta n.° 001-2024-MJTL-MDG de 6 de junio de 2024, remitida a
través del correo electronico trebejomalena@gmail.com recibida por la
Comisién de control el 6 de junio de 2024, impresién de correo electrénico
de 6 de junio de 2024 e impresion de la evaluacion de los comentarios o
aclaraciones elaborados por la Comisién de control.

Apéndice n.° 70:  Fotocopia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF}
de la Municipalidad Distrital de Gorgor, fotocopia fedateada de la Ordenanza
Municipal n.° 001-2019-MDG/CM de 25 de enero de 2019, fotocopia
fedateada del Acuerdo de Concejo Municipal n.® 005-2019-MDG de 24 de
enero de 2019 y fotocopia fedateada de la carta n.® 003-2019/C-JCSV de 21
de enero de 2019.

Cajatambo, 21 de junio de 2024

. (O T
Q&( Elmer Galvez Acuia MiW Tarazona
Supervisor &fede Comision

Jbct

JackélyiGraciela Pizarro Sosa
Abogada
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El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJATAMBO que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo

a su aprobacion.

Cajatambo, 21 de junio de 2024

Tito Elmer Galvez Acufia
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Cajatambo
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GENERAL DE LA REPUBUICA DEL PERU
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” - ACURATD lmar RS 20131378572
"Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la e brod

s : 2 5 LA CONTRI([OR‘ A Mo‘.lvo_: Soy el autor d«;l d_o:umeqla
conmemoracion de fas heroicas batallas de Junin y Ayacucho” Gnburen e . Fecha: 21-08-2024 15:04:00 -05:00

Cajatambo, 21 de junio de 2024
OFICIO N° 259-2024-0Cl1/0428

Sefior

Daniel Abner Chavarria Rojas
Alcalde

Municipalidad Distrital de Gorgor

Av. 28 de Julio — Plaza de Armas S/N
Gorgor/Cajatambo/Lima

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE

REF. . a) Oficio N° 158-2024-CG/0428 de 26 de abril de 2024
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 134 -2021-CG de 11 de
junio de 2021, medificada por Resolucion de Contraloria N° 043-2022-CG de 24 de febrero
de 2022.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé
el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro poblado
de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima”, en la entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE denominado “Limpieza
y descolmatacion del rio Gorgor, en el Centro Poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo,
departamento de Lima", que se adjunta al presente, el cual ha sido remitido al Organo Instructor de la
Contraloria General de la Republica para el procesamiento de los servidores involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad y respecto del cual la Municipalidad Distrital de Gorgor se encuentra impedida de
realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas
personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido
al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones legales penales por
las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Tito EImer Galvez Acuia
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Cajatambo
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CARGO DE NOTIFICACION
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DOCUMENTO 1 OFICIO N° 259-2024-0Cl/0428

EMISOR : MIGUEL ANGEL RONCEROS TARAZONA - JEFE DE COMISION -
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO GORGOR, EN EL
CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . DANIEL ABNER CHAVARRIA ROJAS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL GORGOR
Sumilla:

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se comunica el
inicio del Servicio de Control Especifico a la "Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor, en el centro
poblado de Gorgor, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima", en la entidad
a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 020-2024-2-0428-SCE denominado
¢Limpieza y descolmatacién del rio Gorgor, en el Centro Poblado de Gorgor, distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo, departamento de Limag,, que se adjunta al presente, el cual ha sido remitido
al Organo Instructor de la Contralorfa General de la Replublica para el procesamiento de los
servidores i

Se ha realizado |a notificacién con el deposito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20221090498:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000013-2024-CG/0428-02-002

. PAGINAS 0001-0079[F]

. PAGINAS 0544-0621[F]

. PAGINAS 0384-0463[F]

. PAGINAS 0464-0543[F]

. PAGINAS 1227-1320[F]

. PAGINAS 0080-0164[F]

N OO R W A

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =
Repiblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ig
direccién web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pelecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacian:
68000X2
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000013-2024-CG/0428-02-002

DOCUMENTO : QFICIO N 259-2024-0Cl/0428

EMISOR - MIGUEL ANGEL RONCEROS TARAZONA - JEFE DE COMISION -
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RiO GORGOR, EN EL
CENTRO POBLADO DE GORGOR, DISTRITQ DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA -
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO . DANIEL ABNER CHAVARRIA ROJAS
ENTIDAD SUJETA A .
~ L GORGOR
CONTHROL - MUNICIPALIDAD DISTRITA!
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20221090498
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1255

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documenta de la referencia a). mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicia de Control Especifico a la “Limpieza y descolmatacion del rio Gorgor,
en el centro pablado de Gorgor, distrito de Gorgar, provincia de Cajatamba, departamenta de Lima",
en la entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifica a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitida el Informe de Control Especifica N° 020-2024-2-0428-SCE denominado
¢Limpieza y descalmatacién de! ric Gorgor, en el Centro Poklade de Gerger, distrite de Gerger,
provincia de Cajatambo, departamento de Limag,, que se adjunta al presente, el cual ha sido remitido
al Organo Instructor de la Contraloria General de la Reptiblica para el procesamiento de los
servidores i

Se adjunta lo siguiente:

1. PAGINAS 0001-0079[F]
2. PAGINAS 0544-0621[F]
3. PAGINAS 0384-0463(F]

Esla es una cogia aulénlica imgrimible de un documento electrénica archivada par la Contralaria Genersl de la 5
Bepablica, aplicande lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. Q70-2013-PCM y a Tercera Disposicide Camolemantaria
Final del D.S. G25- 2016-PCM. Su autenticidad e inteqridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccidn web: hitps:iiverificadoc.contraloria.gob.pe‘ecasilla e ingresanda el siguiente cédiga de vanficacidn:
63HILJID




