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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 025-2024-2-0449-SCE
“FRACCIONAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA POR MONTOS MENORES A OCHO (8) UIT CON PROVEEDOR IMPEDIDO PARA
CONTRATAR CON LA ENTIDAD”

PERIODO: 1 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2021

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de
Huachaon, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan
Anual de Control 2024 del OCl a cargo del servicio, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-0449-2024-004, iniciado mediante oficio
n.° 000014-2024-CG/OC0449 de 27 de mayo de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.°> 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatorias.

. Objetivo

Determinar si las contrataciones realizadas por la Entidad durante los periodos 2020 y 2021 por
montos menores o0 iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, se efectuaron conforme
a la normativa de contrataciones del Estado y disposiciones internas aplicables.

. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

Durante los periodos 2020 y 2021, servidores publicos de la “Municipalidad Distrital de Huachén®, sin
considerar la prohibicion de fraccionamiento e impedimentos de los proveedores en las contrataciones
del estado, efectuaron de manera continua contrataciones de servicios de maquinaria pesada por
montos inferiores a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), evadiendo en algunas
circunstancias programar y realizar procedimientos de seleccion a través de Adjudicaciones
Simplificadas conforme a la normativa vigente, pese que dichos servicios tenian similares
caracteristicas y los mismos objetos o finalidades de contratacién, y de contar con presupuesto para
los afos 2020 y 2021, en la especifica de gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracion
Directa - Servicios, y que los mismos no constitufan una necesidad imprevista o urgente, sino que
eran de cardcter programable, habiendo elaborado en el periodo 2020, ocho (8) drdenes de servicios
por la suma de S/ 144 854,82, y en el periodo 2021, seis (6) érdenes de servicios por la suma de S/
93 929,36, que asciende a una suma total de S/ 238 784,18, a favor del proveedor “La Mar Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada”, RUC n.® 20573087888" quien no acredité los requisitos
establecidos en los términos de referencia, y se encontraba impedido para contratar con el Estado,
especificamente con la Municipalidad distrital de Huachén, provincia de Pasco de la regién Pasco.

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021,

correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.
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| 4. De la entidad o dependencia
| La Municipalidad Distrital de Huachon pertenece al nivel de gobierno local.
A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Huachén:

Imagen n.° 1
| Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Huachon
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Huachon aprobado por Ordenanza Municipal n.°
008-2016-MDH de 23 de junio de 2016, modificado por Decreto de Alcaldia n.” 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018,

. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucién de Contraloria n.® 134-
2021-CG de 11 de junio de 2021, asi como al marco normativo que regula la notificacion electrénica
emita por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.
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Cabe sefialar, en el caso del sefior Rdmulo Tejeda Gutiérrez, identificado con DNI n.® _, la
casilla electrénica fue creada por la Contraloria y notificado el enlace para su activacién mediante
notificacion n.° 001005-2024-CG de 28 de mayo de 2024, sin embargo, no ingres6 al enlace dentro
del plazo establecido, conforme al procedimiento establecido para dicha asignacion en la normativa
que rige las notificaciones electrénicas en el Sistema Nacional de Control; consecuentemente fue
asignado de manera obligatoria.

Asimismo, en el caso del sefior Victor Hugo Tapia Poma, identificado con DNI n.° [, no fue
posible realizar la notificacion electrénica y se ha optado por la comunicacion personal a través de
medios fisicos, en el apéndice n.° 85 se adjunta la razon fundamentada y conformidad respectiva;
habiéndose cumplido con la respectiva notificacion del Pliego de Hechos.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

SERVIDORES PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON, FRACCIONARON
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, DANDO LUGAR
QUE ALCANCEN A MONTOS INFERIORES A OCHO (8) UIT, ADEMAS QUE ESTOS Y OTROS
SERVICIOS SEAN EJECUTADOS POR UN PROVEEDOR QUE SE ENCONTRABA IMPEDIDO DE
. CONTRATAR CON LA ENTIDAD Y NO ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

" ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, AFECTANDO LA FINALIDAD DE LAS
/.~ | CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION

- PUBLICA.

De la revision y analisis a la documentacion proporcionada por la Entidad, se advierte que durante los
periodos 2020 y 2021, servidores pUblicos de la Municipalidad Distrital de Huachén, en adelante “Entidad”,
*  sin considerar la prohibicion de fraccionamiento e impedimentos de los proveedores en las contrataciones
. del Estado, efectuaron de manera continua contrataciones de servicios de maquinaria pesada por montos
! inferiores a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), evadiendo en algunas circunstancias

7 programar y realizar procedimientos de seleccion a través de Adjudicaciones Simplificadas conforme a la
normativa vigente, pese que dichos servicios tenian similares caracteristicas y los mismos aobjetos o
finalidades de contratacion, y de contar con presupuesto para los afios 2020 y 2021, en la especifica de
gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios, y que los mismos no
constitufan una necesidad imprevista o urgente, sino que eran de caracter programable, habiendo
elaborado en el periodo 2020, ocho (8) érdenes de servicios por la suma de S/144 854,82, y en el periodo
2021, seis (6) ordenes de servicios por la suma de S$/93 929,36, que asciende a una suma total de $/238
784,18, a favor del proveedor “La Mar Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada”, en adelante
“La Mar S.C.R.L.", RUC n.° 20573087888, quien se encontraba impedido para contratar con el Estado,
especificamente con la Municipalidad Distrital de Huachén, provincia de Pasco de la region Pasco y no
acredito los requisitos de calificacion establecidos en los términos de referencia.

La situacion expuesta contraviene lo establecido en el articulos 5, 11y 20 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF; articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; sub numerales 5.1 y 5.2, numeral 5 de los Términos de Referencia
para la contratacion de los servicios de alquiler de una “Cama baja” y “Cargador Frontal Equivalente a un
950 CAT o similar’, adjuntos a los Informes n.°s 218 y 245-2020-MDH-SGIDUR-SCLE, numerales 7 de
los Términos de Referencia - Contratacion de los servicios de “Volquete®, “Excavadora Sobre Oruga”,
“Cargador Frontal”y “Rodillo Liso”, adjuntos a los informes n.°s 0147, 0144, 0145y 0147-2021-SGIDUR-
MDH; y, numeral 6 de las Especificaciones Técnicas para la contratacién de servicios, adjunto al informe
n.° 0499-2021-SGIDUR-MDH, afectando la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

% Informe de Control Especifico n.® 025-2024-2-0449-SCE
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1. Respecto al fraccionamiento de contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada
durante el periodo 2020 y 2021, a través de seis (6) ordenes de servicios por la suma de
$/123 256,40.

La Direccién Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en su
opinién n.° 066-2019/DTN de 25 de abril de 2019 (Apéndice n.° 4), respecto al articulo 40° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado! ha precisado lo siguiente:

“2.1.2. Precisado lo anterior, es necesario sefialar que conforme a lo establecido en la Quinta Disposicion
Complementaria Transiforia del Reglamento, durante la fase de programacion y formulacion
presupuestaria, las dreas usuarias de la Entidad deben definir con precision sus requerimientos
de bienes, servicios, consultorias y ejecucion de obras a ser convocados durante el siguiente
afio fiscal, atendiendo al cumplimiento de sus funciones y el logro de las metas institucionales previstas;
de esta forma, luego de efectuar el andlisis de sus necesidades, estas deben ser remitidas al Organo
Encargado de las Contrataciones para que - previa coordinacion - sean consolidadas y
valorizadas sobre la _base de las prioridades institucionales y la disponibilidad presupuestal
asignada a cada ejercicio fiscal.

La normativa de contrataciones del Estado recoge la tendencia logistica del agrupamiento de los
objetos contractuales, en virtud de la gue se busca acumular adecuadamente los bienes,
servicios u obras esencialmente similares, esto, con la finalidad de incentivar la_mejora de
precios y calidades por la competencia y economia de escala, asi como simplificar las relaciones
contractuales celebradas por la Entidad, situacion Ultima que se ve reflejada cuando esta (la Entidad) se
atiende con un Solo proveedor.

En ese contexto, en el ambito de las contrataciones del Estado, la divisién artificial de una contratacion
unitaria debidamente programada o programable configura el fraccionamiento indebido.

Sobre el particular, resulfa pertinente citar a Morén Urbina, el que define al fraccionamiento como (...)
una accién fraudulenta de un funcionario ptblico consistente en el abierto desconocimiento de la unidad fisica o
juridica de una contratacion, para en vez de esta necesaria unidad, aparentar una escasa cuantia en la adquisicion
y proceder asi mediante procedimientos mas expeditivos, menos concurrentes, competitivos y que garanticen
unidad de trato a todos los potenciales postores"’. De igual forma, Mutis y Quintero indica que '(...) hay
fraccionamiento cuando de manera artificiosa se deshace la unidad natural del objeto contractual, con el proposito
de contratar directamente aquello que en principio debié ser licitado o publicamente concursado™.

Al respecto, el articulo 20 de la Ley establece que, “Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de
bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segun la
necesidad anual, de dividir la contratacion a través de la realizacion de dos o mas procedimientos de seleccion, de
evadir la aplicacion de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho
(8) UIT yfo evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre
contratacion publica.”

Del dispositivo citado se aprecia que la normativa de contrataciones del Estado prohibe que se divida
—de manera deliberada—, la contratacién de un mismo objeto contractual a efectos de evitar
emplear el procedimiento de seleccién que corresponde segin la necesidad anual o de dividir la
contratacion a través de la realizacion de dos 0 mas procedimiento de seleccion —entre otras causales—
, puesto que ello constituiria una situacion de fraccionamiento, de acuerdo a lo previsto en la citada
normativa.” (El énfasis es nuestro)

De la acotada opinién del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado se desprende que
debe tenerse en cuenta que toda contratacién parte de una necesidad o un conjunto de necesidades
que se pretenden satisfacer, las cuales se formalizan mediante un requerimiento y, segun sea el caso,
pueden ser agrupadas y consolidadas a través de un mismo objeto contractual; en esa medida, la
regulacién sobre fraccionamiento busca impedir que dicho objeto sea dividido arbitrariamente en
mdltiples contrataciones, desnaturalizando asi la necesidad que se requiere satisfacer y
menoscabando la eficiencia que debe revestir el proceso de abastecimiento.

! Aprobado por Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018.
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Sin embargo, durante el periodo 2020 y 2021 servidores publicos de la Entidad han realizado de
manera continua mltiples contrataciones de servicios de maquinaria pesada por montos inferiores a
las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), pese que tenian caracteristicas y/o condiciones
idénticas o similares; es decir, representaban un mismo objeto contractual, evitando emplear el
procedimiento de seleccién a través de Adjudicaciones Simplificadas, tal como se detalla a
continuacion:

1.1 Periodo 2020:

De la revisién efectuada al formato “Certificados vs Marco Inicial y sus modificatorias — 2020” del
sistema integrado de administracion financiera — SIAF (Apéndice n.° 5), correspondiente a la
meta 0032 Creacion de trocha carrozable del puente Ushum - Chuquimayo en el centro poblado
de Lucma del distrito de Huachon - provincia de Pasco - departamento de Pasco, se identificd
que, al mes de febrero de 2020, la Entidad en el clasificador de gastos 2.6.23.26. Costo de
Construccion por Administracidn Directa ~ Servicios, contaba con un Presupuesto Institucional
Modificado — PIM, por un monto total de S$/50 000,00, es asi que, al mes de julio de 2020,
circunstancia en la que se realiz6 las contrataciones de servicio de alquiler de maquinaria pesada
para la obra en mencion, la Entidad, contaba con presupuesto disponible y suficiente para la
realizacion de un procedimiento de seleccion a través de una Adjudicacién SimplificadaZ.

A pesar de ello, la sefiora Rosa Aideé Chaca Gomez, gerenta Municipal, suscribié dos (2)
contratos por servicios diversos de 4 y 6 de marzo de 2020 (Apéndices n.°s 7 y 8), que en total
ascienden a S/39 889,40, monto que supera a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias —
UIT (Equivalente a S/34 400,00 en el afio 2020), todos ellos a favor del mismo proveedor “La
Mar S.C.R.L, RUC. n.® 20573087888", no obstante, que las caracteristicas de los servicios a
contratar fueron similares, asi como el objeto o finalidad de la contratacion también eran las
mismas, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.®° 1
Contratos por Servicios Diversos y Ordenes de servicios correspondientes al afio 2020
por concepto de alquiler de maquinaria pesada por montos menores a las ocho (8) UIT
emitidas a favor del proveedor “La Mar S.C.R.L.”

Ne Contratos Orden de Servicio Proveadas Caracteristica del servicio / objeto o finalidad| Importe
N° | Fecha | N° | Fecha |Esp.Gastos de la contratacion total S/
Alquiler de equipo pesado_ cama baja [...] para
004- La Mar la obra “Creacion de Trocha Carrozable del
1 |2020- | 4/3/2020 {0184 | 30/7/2020 | 2.6.2.3.26 SCRL Puente Ushum Chuquimayo del Centro |10 000,00
MDH | Poblado de Lucma - |l Etapa, distito de
Huachdn, Provincia y Departamento de Pasco”.
Alquiler de equipo pesado_ cargador Frontal
i | e L e X I
aMar arrozable del Puente Ushum Chuguimayo de
: ’i%gi e L S R S.CRL. | Centro Poblado de Lucma - Il Etapa, distrito HERA
de Huachén, Provincia y Departamento de
Pasco”.
Total S/ |39 889,40

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 743, 744, 745 y 746 de 21 y 25 de agosto de 2020 respectivamente (Apéndices n.°s 18 y 19).
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente es de mencionar lo siguiente:

Requerimientos del drea usuaria.

Mediante los informes n.°s 218 y 245-2020-MDH-SGIDUR-SCLE de 3 y 5 de marzo de 2020
(Apéndices n.°s 9y 10), respectivamente, el sefior Leonidas Santa Cruz Espinoza, sub gerente
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en su condicién de responsable del drea usuaria,

2 Segun los Topes (*) para cada procedimiento de seleccion para la contratacién de bienes, servicios y obras - régimen general afio fiscal 2020,
emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. (Apéndice n.° 6)
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realizd de forma fraccionada los requerimientos de contratacion de servicios de magquinaria
pesada tales como: Cargador frontal y Cama baja, indicando: “{...) para la obra “Creacién de Trocha

Cadrrozable del Puente Ushum Chuguimayo del Centro Poblado de Lucma — lil Efapa, distrito de
Huachén, Provincia y Regqién Pasco® pese que dichos requerimientos tenian similares

caracteristicas, el mismo objeto y finalidad de contratacion, por lo cual correspondia su
agrupamiento.

Asimismo, es de sefialar que adjunto a los mencionados informes de requerimientos de
contratacion, anexd de forma separada los formatos de requerimiento de bienes, servicios y
obras n.°s 059 y 065 de 3 y 5 de marzo de 2020 respectivamente (Apéndices n.’s 11 y 12), asi
también los Términos de Referencia para la contratacion de la maquinaria pesada “Cama Baja"
(Apéndice n.° 13), que en cuyo contenido indica que es para el transporte de una excavadora
260 HP o similar para la obra “Creacion de Trocha Carrozable del Puente Ushum Chuguimayo
del Centro Poblado de Lucma — |Il Etapa, distrito de Huachén, Provincia y Region Pasco”; y, de
la maguinaria_pesada “Cargador Frontal” (Apéndice n.° 14), mencionando que es para
desarrollar trabajos de movimiento de tierras en general, eliminacion de material excedente de
la plataforma por los huaycos ocasionados a lo largo del invierno, limpieza de &reas aledafias a
la obra “Creacién de Trocha Carrozable del Puente Ushum Chuguimayo del Centro Poblado de
Lucma - |ll Etapa, distrito de Huachon, Provincia y Region Pasco”; es decir, ambos
requerimientos perseguian un mismo objeto contractual, ademas que, no constituian
necesidades imprevisibles o urgentes, sino programables.

Estudio de mercado y seleccion del proveedor para brindar los servicios por montos
menores a ocho (8) UITs.

La sefiora Rosa Aideé Chaca Gémez, en su condicion de gerenta Municipal, pese a conocer de
las caracteristicas similares de los servicios requeridos, que tenian el mismo objeto y finalidad,
ademas que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad, agruparlos
para su contratacién via procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada, en base a las
Unicas cotizaciones n.°s 003-0032 y 003-0034 ambos de 1 de marzo de 2020, emitidos por el
mismo proveedor “La Mar S.C.R.L.” (Anexo n.° 15), determind el monto de los servicios a
contratar, tal como se muestra a continuacion:

Cuadro n.° 2
Cotizaciones del servicio de alquiler de maquinaria pesada para la obra “Creacion de
Trocha Carrozable del Puente Ushum Chuquimayo del Centro Poblado de Lucma - i
Etapa, distrito de Huachodn, Provincia y Departamento de Pasco”

Cotizacion existente

Servicio requerido Proveedor Docireriol ik schn Monto S/
Alquiler de equipo pesado_ Cama Baja LaMarS.CRL. 003-0032 1/3/2020 10 000,00
Alguiler de equipo pesado_ Cargador Frontal La MarS.CRLL. 003-0034 1/3/2020 29 889,40

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 743, 744, 745 y 746 de 21 y 25 de agosto de 2020 respectivamente (Apéndices n.°s 18 y 18).
Elaborado por: Comision de Control.

Luego en forma fraccionada por cada maquinaria pesada, la mencionada sefiora Rosa Aideé
Chaca Gomez, también en su condicion de gerenta Municipal suscribié los Contratos de
Servicios Diversos n.°s 004 y 005-2020-MDH de 4 y 6 de marzo de 2020 (Apéndices n.°s 7 y
8), dividiendo de este modo y en forma arbitraria la contratacion del servicio de alquiler de
maquinaria pesada a contratar; asimismo, decidié que el proveedor “La Mar S.C.R.L." con RUC
n.° 20573087888, prestaria dichos servicios requeridos; es decir, por montos menores a las ocho
(8) UIT vigentes para el afio 2020 (equivalentes a S/34 400,00), pese que correspondia
contratarlas via procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada.

Es asi, que, se emiti6 las Ordenes de Servicios n.°s 183y 184 de 30 de julio de 2020 (Apéndices
n.°s 16 y 17), por montos inferiores a las ocho (8) UIT (Ver cuadro n.° 1), todos ellos con cargo
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a la meta: 0032, clasificador de gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracion
Directa — Servicios, Rubro: 18. Canon y Sobre Canon, Regalias Renta de Aduanas y
Participaciones, a favor de la empresa proveedora “La Mar S.CRL”, RUC
n.° 20573087888, a quien se le pagd mediante los comprobantes de pago n.°s 0743, 0744, 0745
y 0746 de fechas 21y 25 de agosto de 2020 (Apéndices n.°s 18 y 19), por la suma total de S/39
889,40.

De este modo, se advierte que la contratacion de los servicios de "alquiler de maquinaria pesada”
en el periodo 2020, con similares caracteristicas, el mismo objeto y finalidad contractual, fueron
fraccionadas, dando lugar a contrataciones por montos inferiores a ocho (8) UIT (equivalentes a
S/34 400,00 en el afio 2020), lo cual prohibe la Ley de Contrataciones del Estado vigente y su
reglamento.

Cabe precisar que, en el Decreto de Urgencia n.” 014-2019 que aprobé el Presupuesto del
Sector Publico para El Afio Fiscal 2020, articulo 18, literal c), establece que el monto del
procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada sera si el valor referencial es inferior a
S/400 000,00 (Cuatrocientos mil y 00/100 soles).

1.2 Periodo 2021:

De la revision efectuada al formato “Certificados vs Marco Inicial y sus modificatorias — 2021” del
sistema integrado de administracion financiera — SIAF (Apéndice n.° 20), correspondiente a la
meta 0049 Reparacién de vias vecinales; en el(la) tramo puente Esperanza - rio Chilac y puente
Esperanza - rio Pancha - zona de Produccién Chicos en la localidad Lucma, distrito de Huachon,
provincia Pasco, departamento Pasco, se identifico que, al mes de febrero de 2021, la Entidad
en el clasificador de gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracién Directa -
Servicios contaba con un Presupuesto Institucional Modificado ~ PIM, por un monto total de S/97
810,00, es asi que, al mes de febrero de 2021, circunstancia en la que se realizo las
contrataciones de Servicio de alquiler de maquinaria pesada para el proyecto en mencion, la
Entidad, contaba con presupuesto disponible y. suficiente, para la realizacion de un
procedimiento de seleccion a través de una Adjudicacion Simplificada®.

A pesar de ello, el sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e), emitid
cuatro (4) ordenes de servicios todas del 17 de febrero de 2021 (Apéndices n.°s 22, 23,24 y
25), que en total ascienden a S/83 367,00, monto que supera a las ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias - UIT (Equivalente a S/35 200,00 en el afio 2021), todos ellos a favor del mismo
proveedor “La Mar S.C.R.L.", RUC. n.® 20573087888, no obstante que las caracteristicas de los
servicios a contratar fueron similares, asi como el objeto o finalidad de las contrataciones
también eran las mismas, tal como se muestra en el cuadro siguiente;

Cuadron.®3
Ordenes de servicios y Comprobantes de pago correspondientes al afio 2021 por
concepto de alquiler de maquinaria pesada por montos menores a las ocho (8) UIT

emitidas a favor del proveedor “La Mar S.C.R.L
N° Orden de Servicio
N°® Fecha |Esp. Gastos

Importe total
s/

Proveedor Objetoffinalidad de la Contratacion

Alquiler de equipo pesado_ cargador Frontal [...], para la obra
La Mar “IOAR Reparacion de Vias Vecinales, en el(fa) Tramo: Puente

110026 | 17/2/2021 | 2.6.23.26 Esperanza - Rio Chilac y Puente Esperanza - Rio Pancha — 21 240,00

CA s Zona de Produccion Chicos en la Localidad de Lucma, Distrito
de Huachén, Provincia Pasco, Departamento Pasco”.
LaMar | Alquiler de equipo pesado_ Excavadora |...], para la obra

2 | 0027 [17/2/2021 | 2.6.2.3.26 33 925,00

S.C.R.L. | "IOAR Reparacién de Vias Vecinales, en el(la) Tramo: Puente

3 Segtin los topes (*) para cada procedimiento de seleccion para la contratacion de bienes, servicios y obras — régimen general aiio fiscal 2021,
emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. (Apéndice n.° 18)
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Orden de Servicio
N° Fecha |Esp. Gastos

Proveedor Objetoffinalidad de la Contratacion {poite ol

Esperanza - Rio Chilac y Puente Esperanza ~ Rio Pancha ~
Zona de Produccidn Chicos en la Localidad de Lucma, Distrito
de Huachon, Provincia Pasco, Departamento Pasco”.

Alquiler de equipo pesado_ Volquete [...], para la obra para la
obra “IOAR Reparacion de Vias Vecinales, en el(la) Tramo:
LaMar | Puente Esperanza — Rio Chilac y Puente Esperanza — Rio
S.C.R.L. | Pancha - Zona de Produccion Chicos en la Localidad de
Lucma, Distrito de Huachén, Provincia Pasco, Departamento
Pasco”.

Alquiler de equipo pesado_ Rodillo Vibratorio [...], para la obra
para la obra “IOAR Reparacién de Vias Vecinales, en el(la)
La Mar | Tramo: Puente Esperanza — Rio Chilac y Puente Esperanza —
S.CRL. | Rio Pancha - Zona de Produccion Chicos en la Localidad de
Lucma, Distrito de Huachén, Pravincia Pasco, Departamento
Pasco”.

3 0028 | 17/2/2021 | 2.6.2.3.26 23 600,00

4 10029 17/2/2021 | 26.2.3.26 4602,00

Total S/ 83 367,00

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 0339, 0340, 0341, 0388, 0389, 0390, 0568 y 569 de 7 y 16 de abril de 2021; y, 14 de mayo de
2021 (Apéndices n.°s 33, 34, 35 y 36).

Elaborado por: Comision de Control.

™ Del cuadro precedente es de mencionar lo siguiente:

Requerimientos del drea usuaria.

Mediante los Informes n.°s 0144, 0145, 0146 y 0147-2021-SGIDUR-MDH todos de 15 de febrero
de 2021(Apéndice n.° 26), respectivamente, el sefior César Augusto Ayquipa Huaman, Sub
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en su condicion responsable del area
usuaria, realizd de forma fraccionada los requerimientos de contratacion de servicios de
maquinaria pesada tales como: Excavadora Sobre Oruga, Cargador Frontal Sobre Ruedas,
Rodillo Liso Vibrador Autopropulsado 7-10 TN y Volquete de 15 M3, indicando: *(...) para cumplir
con los objetivos de la obra "TOAR: Recuperacion de Vias Vecinales — Zona de Produccion Chicos en la
Localidad de Lucma, Distrifo de Huachén, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco”; pese a que
dichos requerimientos tenian similares caracteristicas, el mismo objeto y finalidad de
contratacidn, por lo cual correspondia su agrupamiento.

Asimismo, es de sefalar que adjunto a los mencionados oficios de requerimiento de
contratacién, anexoé de forma separada los formatos de requerimientos n.°s 001, 002, 003 y 004-
2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 27), asi también los Términos de
Referencia para la contratacion de la maquinaria pesada “Cargador Frontal sobre ruedas”, que
en cuyo contenido indica que es para apertura de trocha; de la maquinaria pesada “Rodillo Liso
Vibrador Autopropulsado 7-10 TN", sefialando que es para la compactacion de Ia plataforma de
la trocha; de la maquinaria pesada “Excavadora Sobre Oruga”, mencionando que es para
apertura de trocha; y, de la maquinaria pesada “Volquete de 15 M3”, precisando que es para el
transporte de material de la trocha (Apéndice n.° 28); todos estos para el proyecto “IOAR:
Recuperacion de Vias Vecinales — Zona de Produccién Chicos en la Localidad de Lucma, Distrito
de Huachén, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco”, es decir, dichos requerimientos
perseguian un mismo objeto contractual, ademas que estos no constituian necesidades
imprevisibles o urgentes, sino programables.

Estudio de mercado vy seleccion del proveedor para brindar los servicios por montos
menores a ocho (8) UIT.

Al respecto, el sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e), pese a
conocer de las caracteristicas similares de los servicios requeridos, que tenian el mismo objeto
y finalidad, por lo que le correspondia agruparlos para su contratacion via procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada, en base a la cotizacion n.° 001-00864 emitido por el
proveedor La Mar S.C.R.L., cotizacion n.° 002-2021 emitido por el proveedor MEZA
INGENIEROS S.A.C y cotizacion S/N de la EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE ORIZANO
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E.LR.L, todos de 16 de febrero de 2021 (Apéndice n.® 29); cotizacion n.* 001-00866 emitido por
el proveedor La Mar S.C.R.L., cotizacion n.° 003-2021 emitido por el proveedor MEZA
INGENIERQS S.A.C y cotizacion S/N de la EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE ORIZANO
E.LR.L, todos de 16 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 30); cotizacion n.® 001-00865 emitido por
el proveedor La Mar S.CR.L., cotizacion n.® 001-2021 emitido por el proveedor MEZA
INGENIEROS S.A.C y cotizacion S/N de la EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE ORIZANO
E.LR.L, todos de 16 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 31) y Cotizacién n.® 001-00867 emitido
por el proveedor La Mar S.C.R.L., cotizacion n.° 004-2021 emitido por el proveedor MEZA
INGENIEROS S.A.C y cotizacion S/N de la EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE ORIZANO
E.IR.L, todos de 16 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 32), determiné el monto de los servicios
a contratar por cada maquinaria pesada, tal como se muestra a continuacion:

Cuadron.® 4
Cotizaciones del servicio de alquiler de maquinaria pesada para la obra “IOAR:
Recuperacion de Vias Vecinales - Zona de Produccion Chicos en la Localidad de Lucma,
Distrito de Huachon, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco”

Servicio 5 ; Solicitud de cotizacion Cotizacion existente
: roveedor
requerido Documento IFecha Documento Fecha
; 001-00864
Wquiler de equipo LaMar S.C.R.L. No existe (Apéndice n.° 29) 16-2-2021
pesado_ Cargador ; 002-2021 <51
Frontal Sobre MEZA INGENIEROS S.A.C No existe (Apéndice n.” 29) 16-2-2021
ruedas. EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE : SIN
ORIZANO ELRL. No-eaisle (Apéndice n,229) | 1522021
Aquiler de equipo LaMar SCRL. No existe ( Apgg;ggﬁ?ﬁ ) | 1622021
pesado_  Rodillo 003_202%
Liso Vibrador MEZA INGENIEROS S.A.C No existe (Apéndice n.° 30) 16-2-2021
pulopropuisado. 7~ EVPRESA MULTISERVICIOS QUISPE — SN ot
ORIZANO E.I.R.L. (Apéndice n.° 30)
: 001-00865
hiquier de equipo LaMarS.CR.L. No existe (Apéndice n.° 31) 16-2-2021
pesado_ . 001-2021 03
Evcavadora Sobie MEZA INGENIEROS S.A.C No existe (Apéndice n.° 31) 16-2-2021
Oruga. EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE v SIN
ORIZANO E.LRL. e 2 2 (Apéndice n.o31) | 1822021
Alquiler de equipo : 001-00867 o
besado_ Volquete LaMarS.CRL. No existe (Apéndice n.° 32) 16-2-2021
He 15 M3. 2 004-2021
MEZA INGENIEROS S.A.C No existe (Apéndice n.® 32) 16-2-2021
EMPRESA MULTISERVICIOS QUISPE ; SIN
ORIZANO ELR.L. Mojexsis (Apéndice n.>32) ['622021

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 0339, 0340, 0341, 0388, 0389, 0390, 0568 y 569 de 7 y 16 de abril de 2021; y, 14 de mayo de
2021 (Apéndices n.°s 33, 34, 34 y 36).
Elaborado por: Comision de Control.

Luego, el mencionado sefior Rémulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e),
elaboré los cuadros comparativos (Apéndices n.°s 29, 30, 31 y 32), determinando en forma
fraccionada el monto de los servicios de alquiler a contratar por cada una de las maquinarias
pesadas; asimismo, decidié que el proveedor “La Mar S.C.R.L." con RUC n.° 20573087888,
prestaria dichos servicios requeridos; es decir, por montos menores a las ocho (8) UIT vigente
para el afio 2021 (equivalentes a S/35 200,00), pese que correspondia contratarlas via
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada, tal como se muestra en el cuadro
resumen siguiente:
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Cuadron.® 5
Cuadro comparativo de las propuestas presentadas por proveedores de servicios de
alquiler de maquinaria pesada y determinacion del monto de la propuesta ganadora.

Proveedores que hicieron llegar sus cotizaciones

42 Mar S.CRL” “Meza Ingenieros S.A.C.” | "Empresa Multiservicios Quispe

Servici id 5 RUC n.° 20529091398 Orizano E.LR.L.”
b Rendnoy s/ RUC n.° 20542426978
: = (Apendices n.°s 29, 30, 31y S/
{(Apendices n.>s 29, 30, 31y 32) 32) (Apéndices n.°s 29, 30, 31 y 32)

Alquiler de equipo pesado_
Cargador  Frontal  sobrg 21 240,00 22 656,00 24 600,00
ruedas.
Alquiler de equipo pesado_
Rodilo  Liso  Vibrado 4.602,00 5133,00 5400,00
Autopropulsado 7-10 TN
Alquiler de equipo pesado_
Excavadora Sobre ORiga, 33925,00 34 662.50 35000,00
Alquiler de equipo pesado |
Volquete de 15 M3, 23 600,00 27 140,00 30 000,00

Tota 83 367,00 89 591,50 95 000,00

i Fuente: Comprobantes de pago n.°s 0339, 0340, 0341, 0388, 0389, 0390, 0568 y 569 de 7 y 16 de abril de 2021; y, 14 de mayo de

By 2021 (Apéndices n.°s 33, 34, 35 y 36).
/ L= S LN Elaborado por: Comision d_e Control.

Asimismo, el precitado jefe de Abastecimiento y Logistica de la Entidad, para la contratacion de
los servicios de alquiler de maquinaria pesada, emitié las ordenes de servicios n.°s 0026, 0027,
0028 y 0029 de 17 de febrero de 2021 (Apéndices n.°s 22, 23, 24 y 25), por montos inferiores
a las ocho (8) UIT (Ver cuadros n.°s3 y 5), todos ellos con cargo a la meta: 0049, clasificador
de gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracion Directa — Servicios, Rubro: 18.
Canon y Sobre Canon, Regalias Renta de Aduanas y Participaciones, a favor de la empresa
proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.° 20573087888, a quien se le pagd mediante los
comprobantes de pago n.°s 0339, 0340, 0341, 0388, 0389, 0390, 0568 y 569 de fechas 7 y 16
de abril de 2021; y, 14 de mayo de 2021 (Apéndices n.°s 33, 34, 35y 36), por la suma total de

S/83 367,00.

De este modo, se advierte que la contratacion de los servicios de “alquiler de maquinaria pesada”
en el periodo 2021, con similares caracteristicas y el mismo objeto o finalidad, fueron
fraccionadas, dando lugar a contrataciones por montos inferiores a ocho (8) UIT (equivalentes a
S/35 200,00 en el afio 2021), lo cual prohibe la Ley de Contrataciones del Estado vigente y su
reglamento.

Cabe precisar que, en la Ley n.® 31084 que aproh¢ el Presupuesto del Sector Pblico para el
Afo Fiscal 2021, articulo 17, literal c), establece que el monto del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada sera si el valor referencial es inferior a S/400 000,00 (Cuatrocientos
mil y 00/100 soles).

2. Respecto a la contratacion de los servicios de alquiler de maquinaria pesada a proveedor
impedido de contratar con el Estado, especificamente con la Municipalidad Distrital de
Huachén, provincia de Pasco de la regién Pasco; y, sin exigir que acredite el cumplimiento de
requisitos establecidos en los términos de referencia, hasta por S/238 784,18.

La normativa de Contrataciones del Estado* permite que toda persona, natural o juridica, nacional o
extranjera, que reuna los requisitos previstos en la Ley pueda ser participante, postor, contratista y/o

4 “Articulo 2° Principios que rigen las contrataciones:
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacién de proveedores en los procesos de contratacién que
realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcién de précticas que limiten o
afecten la libre concurrencia de proveedores. (...)”
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subcontratista en las contrataciones que las entidades llevan a cabo para abastecerse de los bienes,
servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la Constitucion Politica del Pert5 reconoce el derecho a trabajar libremente, con sujecion
a la Ley; sin embargo, como cualquier otro derecho, su ejercicio no es irrestricto, puesto que debe
observarse las limitaciones que la Ley establece en atencién a otros derechos o intereses que también
merecen tutela.

Al respecto, el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado en el inciso 11.1, literal d), establece
impedimentos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cualquiera sea el
régimen legal de contratacion, refiriendo lo siguiente:

“CAPITULO Ill
CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES
Articulo 11. Impedimento

(.-)

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratandose de los
Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes. el impedimento aplica para todo proceso de
contratacion durante el ejercicio del cargo: luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para
estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ambito de su competencia territorial. En el
caso de los Regidores el impedimento aplica para fodo proceso de contratacion en el ambito de su
competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber
concluido el mismo. (...)” (El subrayado es nuestro)

. Ademas, el citado articulo en su literal h), detalla las causales de impedimento para contratar con el
"~ Estado respecto a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de funcionarios
./ publicos, la norma sefiala lo siguiente:

“CAPITULO Ilf
CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES
Articulo 11. Impedimento

()
h) El cényuge, conviviente o los parientes hasta el sequndo grado de consanquinidad o afinidad de las
personas sefialadas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:

(if) Cuando la relacion existe con las personas comprendidas en los literales ¢) y d), el impedimento
se configura en el ambito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el carqgo y hasta
doce (12) meses después de concluido; {...)" (El subrayado es nuestro)

Lo detallado en los parrafos anteriores, también es de aplicacién para las contrataciones cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de acuerdo con lo que
detalla el numeral 11.1 del articulo 11° en concordancia con el literal a), del articulo 5°, de la Ley de
Contrataciones del Estado®.

5 "Articulo 6.~ Derecho al trabajo
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para flevar una vida digna y decorosa a través del
desempefio de una actividad licita libremente escogida o aceptada.”
Los estados Partes se comprometen a adopiar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al
logro del pleno empleo, a la crientacion vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitacion técnico-profesional, particularmente aquelios
destinados a los minusvalidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada
atencion familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.”

6 “Articulo 5. Supuestos excluidos del émbito de aplicacion sujetos a supervision del OSCE
5.1 Estan sujetos a supervisién del Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la
aplicacién de la Ley:
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En tal sentido, es necesario especificar que el Codigo Civil en su articulo 236°, brinda los alcances
para la determinacion de los grados del vinculo por afinidad resultado del matrimonio:

"Articulo 236.- Parentesco consanguineo

El parentesco consanguineo es la relacion familiar existente entre las personas que descienden una de
ofra o de un tronco comun.

El grado de parentesco se determina por el nimero de generaciones.

En la linea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco comun y bajando
después hasta el otro. Este parentesco produce efectos civiles sélo hasta el cuarto grado. (...)"

De lo descrito, en el parrafo anterior y en referencia a lo especificado en la normativa, se detalla el
siguiente esquema de grados de vinculo de parentesco por consanguinidad y afinidad:

Imagen n.° 2
Grados de consanﬂuinidad y afinidad

TITUL ARICONYUGE

]
YernoMNuera

[
1° Grado Patres

I

3" Grado |

4" Grado

Fuente: Articulos 236 y 237 del codigo civil.

De lo expuesto, se resume que los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
de los Alcaldes, estan impedidos para contratar con el Estado en el ambito de su competencia
territorial, mientras la persona ejerce el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el
cargo, incluso en contrataciones iguales o menores a las ocho (8) UIT.

Sobre lo expuesto en los parrafos precedentes, el Organismo Supervisor de la Contrataciones del
Estado (OSCE), a través de la Sub Direccién de Normatividad de la Direccion Técnico Normativa —
DTN, con Aviso de 19 de enero de 2016 (Apéndice n.° 37), recordo a todas las Entidades y publico
en general, las obligaciones a cumplir en torno a las contrataciones cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, a las que se refiere el literal a) del articulo 5 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, entre otros lo siguiente:

“(...) 1. Para efectuar las referidas confrataciones, con independencia de su monto, se debera verificar
la no configuracion de los impedimentos previstos en la normativa de contratacion piblica. (...)"

Sin embargo, se ha evidenciado que servidores ptiblicos de la Entidad, durante los periodos 2020 y
2021, contrataron al proveedor “La Mar S.C.R.L.”, RUC n.° 20573087888, integrados por sus socios,
Roy Olimber de la Cruz Bustillos, DNI n.® 04071023, Judith Geovana de la Cruz Bustillos, DNI
n.® 43456936 y Miriam Edith de la Cruz Bustillos, DNI n.° 04069547, para la prestacion de servicios
de alquiler de maquinaria pesada mediante el Contrato por Servicios Diversos n.° 004-2020-MDH
(Apéndice n.° 7), Contrato por Servicios Diversos n.° 005-2020-MDH (Apéndice n.° 8), Contrato por
Servicios Diversos n.® 006-2020-MDH, Contratos de Servicios n.°s 022, 023 y 024-2020-MDH/ABAST

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transaccion.
Lo senalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electronico de Acuerdo
Marco.”
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y Contratos n.s 010, 011, 012 y 013-2021-MDH (Apéndice n.° 38) y Ordenes de Servicios n.°s 0183,
0184, 0186, 0188, 0260, 0261, 0307 y 0375 del periodo 2020; y, 00026, 00027, 00028, 00029, 00107
y 00244 del periodo 2021, hasta por un total de S/238 784,18 (Apéndices n.°s 16, 17, 39, 40, 41, 42,
43,44, 22, 23, 24, 25, 45 y 46), pese que sus socios del proveedor en mencion tenian impedimento
de contratar con la Municipalidad Distrital de Huachén por ser hermanos (parientes en segundo grado
por consanguinidad), del sefior Marco Antonio de la Cruz Bustillos, alcalde de la Municipalidad
Provincial de Pasco, periodo 2019 = 20227.

En relacion al vinculo familiar, s necesario precisar que la informacion del parentesco se desprende
de la consulta efectuada a los datos de la Plataforma del Registro Nacional de Identificacion y Estado
Civil—- RENIEC, del sefior Marco Antonio de la Cruz Bustillos, alcalde de la Municipalidad Provincial
de Pasco, del periodo 2019 - 2022; asimismo, como de sus hermanos Roy Olimber de la Cruz
Bustillos, Judith Geovana de la Cruz Bustillos y Miriam Edith de la Cruz Bustillos, (Apéndice
n.° 48); igualmente, de las partidas de nacimiento n.°s 40, 113, 119 y 242 de las referidas personas
(Apéndice n.° 49).

En efecto, estando a lo sefialado previamente, el proveedor “La Mar Sociedad Comercial de
. Responsabilidad Limitada”, RUC n.° 20573087888 (Apéndice n.° 50), integrados por sus socios,

. Roy Olimber de la Cruz Bustillos, Judith Geovana de la Cruz Bustillos y Miriam Edith de la Cruz
/ Bustillos, repercute en impedimento para contratar con el Estado, especificamente en el distrito de
Huachon, provincia de Pasco de la region Pasco, el cual subsistia hasta por doce (12) meses
posteriores de que el sefior Marco Antonio De la Cruz Bustillos deje el cargo de Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Pasco; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023, impedimento que no
fue considerado por los servidores responsables al elaborar los contratos y/o emitir las Ordenes de
Servicios, tal como se detallan a continuacion:

Sl 2.1 Contrataciones efectuadas en el periodo 2020, por S/144 854,82.

Durante el periodo 2020, |a Entidad realiz6 contrataciones de servicios de alquiler de maquinaria
pesada con la Empresa “La Mar S.C.R.L.", proveedor impedido de contratar con el Estado, las
mismas que se detallan a continuacion:

Cuadron.° 6
Consolidado de contrataciones efectuadas en el 2020
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO
: : PROVEED | MONTO | EXP. | . MONTO
Tipo N FECHA oR py siaF N°CP| FECHA |PROVEEDOR| ¢
La Mar
Contrato por 2%%50 061032020 | BMa" | g 8g9.40 | 387 e | Bkl (S
Servicios Diversos 5 S.CRL. d La Mar
MDH 746 | 25/08/2020 2 989,00
S.CRL.
La Mar
Coniralo por 2%%46 04032020 | L2Ma" 1 44000,00 ool e A L
Servicios Diversos - S.CRL. . 386 La Mar
MDH 744 | 210082020 | ol 1.000,00
i La Mar La Mar
Orden de servicio 0186 |  30/07/2020 | oo 1080172 | 406 | 829 | 160922020 | oo | 1080172
fs 792 | 07/09/2020 SLaC'gaL' 14 655,60
Orden de servicio [ 0188 | 30/07/2020 s?: RaLr 16284,00 | 405 T
et 793 | 16002020 | S2MAT | 460840
S.CRL.
022-
La Mar
2020- 945 | 30/09/2020 600,00
C‘é“t’a."’. 9e |vpoHr| 1908020 | F2MET | Gooo00 | e49 i
ervicio ABAS S.CRL. La Mar
T 946 | 30009/2020 | Sapy | 540000
7 Segun Credencial de 31 de octubre de 2018 (Apéndice n.® 47), del Jurado Nacional de Elecciones de Pasco.
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PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO |
PROVEED | MONTO | EXP. | . MONTO
Tipo N° |  FECHA s s/ | siap N°CP| FECHA PROVEEDOR| "g
023-
Contratode  |2020- La Mar La Mar
s MDH/ 19/08/2020 24 290,30 | 598 | 923 | 29/09/2020 24 290,30
Servicio S.CRL. S.CRL
ABAS
T
La Mar
006- 979 | 08/10/2020 3375,00
qouonralOPO 2020-| 0612020 | g (3374800 | 665 hh
MDH e 980 | 08/10/2020 SCRL 30 373,00
024-
Contratode | 2020 La Mar La Mar
Sorvich MDH/ |  15/09/2020 1384140 | 849 |1631 | 02/12/2020 1384140
ervicio ABAS SCRL S.CRL.
T
Total...| 144 854,82 Total...| 144 854,82

Fuente: Comprobantes de Pago n.os 743, 744, 745, 746, 792, 793, 829, 923, 945, 946, 979, 980 y 1631 (Apéndices n.°s 18, 19, 52,
55, 57, 59, 61 y 63) y Ordenes de Servicios n.° 0183, 0184, 0186, 0188, 0260, 0261, 0307 y 0375 (Apéndices n.°s 16, 17,
39, 40, 41, 42, 43 y 44).

Elaborado por: Comision de Control

a) Respecto al Contrato por Servicios Diversos n.° 005-2020-MDH

Mediante informe n.® 245-2020-MDH-SG/DUR-SCL de 5 de marzo de 2020 (Apéndice
n.° 10), el sefior Leonidas Santacruz Espinoza, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, requirié los servicios de maquinaria pesada “Cargador Frontal — equivalente a
un 950 en CAT o similar’, adjuntando para tal efecto, entre otros documentos los Términos
de Referencia (Apéndice n.° 11), que en cuyo contenido sefiala lo siguiente:

“DESCRIPCION DETALLADA DEL REQUERIMIENTO

5 REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
5.1 Requisitos del proveedor

(:rr)

o No tener impedimentos para coniratar con el estado.
5.2 Perfil del proveedor

(...)

o El postor debe acreditar por lo menos contratos de 300 horas en otras obras

.

No obstante, contando (nicamente con la cotizacion n.° 003-0034 de 1 de marzo de 2020
emitido por la Empresa “La Mar S.C.R.L." (Apéndice n.® 15) y pese a que correspondia al
Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad determinar el monto del servicio a
contratar y el proveedor que prestaria dicho servicio, la sefiora Rosa Aideé Chaca Gémez,
en su condicion de Gerente Municipal, perfecciond y suscribié el Contrato por Servicios
Diversos n.° 005-2020-MDH de 6 de marzo de 2020 (Apéndice n.° 8); con el proveedor “La
Mar SCRL" con RUC n.° 20573087888, sin verificar la condicién de impedimento en la que
se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad y sin exigir que la
Empresa en mencién acredite no tener impedimento para contratar con el Estado, ello como
requisito del proveedor, ni requerirle que acredite contratos de 300 horas en otras obras, ello
como perfil del proveedor, segln lo establecido en los Términos de Referencia, tal como se
desprende del integro del expediente de contratacidn proporcionada por la Entidads.

Es asi que, se emitio la orden de servicio n.® 0183 de 30 de julio de 2020 (Apéndice
n.° 16), a favor de la empresa proveedora "La Mar S.C.R.L.", RUC n.° 20573087888, a quien

8 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.° 53)
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se le pagd mediante los comprobantes de pago n.°s0745 y 0746 de fechas 21 y 25 de agosto
de 2020 (Apéndice n.° 19), por la suma total de S/29 889,40.

b) Respecto al Contrato por Servicios Diversos n.® 004-2020-MDH

Mediante informe n.® 218-2020-MDH-SG/DUR-SCL de 3 de marzo de 2020 (Apéndice
n.° 9), el sefior Leonidas Santacruz Espinoza, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, requirié la contratacion del servicio de magquinaria pesada “Cama Baja’,
adjuntando para tal efecto, entre otros documentos los Términos de Referencia (Apéndice
n.° 9), que en cuyo contenido sefiala lo siguiente:

“DESCRIPCION DETALLADA DEL REQUERIMIENTO

(--)

5 REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

5.1 Requisitos del proveedor

()

e No tener impedimentos para contratar con el estado.
5.2 Perfil del proveedor

()
s El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.15,000.00 (Quince
mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la

convocatoria.”

No obstante, contando tnicamente con la ficha RUC (Apéndice n.° 9), la cotizacion
n.° 003-0032 de 1 de marzo de 2020 emitido por la Empresa “La Mar S.C.R.L." (Apéndice
n.° 15) y pese a que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad,
determinar el monto del servicio a contratar y el proveedor que prestaria dicho servicio, la
sefiora Rosa Aideé Chaca Gémez, en su condicion- de Gerente Municipal, perfeccioné y
suscribi6 el Contrato por Servicios Diversos n.® 004-2020-MDH de 4 de marzo de 2020
(Apéndice n° T7), con el proveedor ‘La Mar SCRL” con RUC
n.° 20573087888, proveedor impedido para contratar con la Entidad; sin exigir y verificar que
la Empresa en mencion, acredite no tener impedimento para contratar con el Estado, ello
como requisito del proveedor, ni requerirle que acredite un monto facturado acumulado
equivalente a S/.15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), por la contratacién de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, ello como perfil del proveedor, segtn lo
establecido en los Términos de Referencia, tal como se desprende del integro del expediente
de contratacion proporcionada por la Entidad?®.

Es asi que se emitio la orden de servicio n.° 0184 de 30 de julio de 2020 (Apéndice
n.° 17), a favor de la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888, a quien
se le pagd mediante los comprobantes de pago n.°s 0743 y 0744 de fecha 21 de agosto de
2020 (Apéndice n.° 18), por la suma total de S/10 000,00.

c) Respecto a la Orden de Servicio n.° 0186.

Sin contar con el requerimiento del Area Usuaria, en mérito a tan solo la factura electrénica
n.° E001-336 de 30 de julio de 2020 y el Informe n.® 047-2020-MDH-SGIDUR/RRCI de 30
de Julio de 2020 (Apéndice n.° 51), emitido por el sefior Robert Ronal Criséstomo Llallico,
sub gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, de ratificacién de conformidad de
pago del servicio de excavadora, el sefior Victor Hugo Tapia Poma, jefe de Abastecimiento
y Logistica, emitio y suscribié la orden de servicio n.® 0186 de 30 de julio de 2020 (Apéndice
n.° 39), a favor de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888, sin verificar la
condicién de impedimento en la que se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar

8 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.° 53)
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con la Entidad, a quien se le pagd mediante comprobante de pago n.° 0829 de fecha 16 de
setiembre de 2020 (Apéndice n.° 52), por la suma total de S/10 801,72; tal como se
desprende del integro del expediente de contratacion proporcionada por la Entidad!®.

d) Respecto a la Orden de Servicio n.° 0188.

Mediante informe n.° 165-2020-JSU de 8 de julio de 2020 (Apéndice n.° 54), el
sefor Javier Salcedo Urcos, jefe de Defensa Civil, requirié la contratacion entre otros bienes,
el servicio de alquiler de maquinaria pesada “Excavadora”; a tal efecto, el sefior Victor Hugo
Tapia Poma, jefe de Abastecimiento y Logistica, emitié y suscribi6 la orden de servicio n.”
0188 de 30 de julio de 2020 (Apéndice n.° 40), a favor de la Empresa "La Mar S.C.R.L.,
RUC n.° 20573087888, sin verificar la condicién de impedimento en la que se encontraba
inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad, a quien se le pagd mediante los
comprobantes de pago n.°s 0792 y 793 de fecha 7 y 16 de setiembre de 2020 (Apéndice n.°
55), por la suma total de S/16 284,00; tal como se desprende del integro del expediente de
contratacién proporcionada por la Entidad!!.

e) Respecto Contrato de Servicio n.° 022-2020-MDH/ABAST

Mediante informe n.° 082-2020-MDH-SG/DUR-RRCL recibido el 12 de agosto de 2020
(Apéndice n.° 56), el sefior Robert Ronald Crisdstomo Llallico, sub gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural, requirid los servicios de alquiler de maquinaria pesada “Cama
Baja"; al respecto, pese a que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones de
la Entidad, determinar el monto del servicio a contratar y el proveedor que prestaria dicho
servicio, la sefiora Rosa Aideé Chaca Gomez, en su condicion de Gerente Municipal,
perfecciond y suscribié el Contrato de Servicio
n.° 022-2020-MDH/ABAST el 19 de agosto del 2020 (Apéndice n.° 38); a favor de la
Empresa “La Mar S.C.R.L.”, sin verificar la condicion de impedimento en la que se encontraba
inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad.

Es asi que, se emiti¢ la orden de servicio n.° 0260 el 7-de setiembre de 2020 (Apéndice
n.° 41), a favor de la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.° 20573087888, a quien
se le pagé mediante los comprobantes de pago n.°s 0945 y 0946 de fecha 30 de setiembre
de 2020 (Apéndice n.° 57), por la suma total de S/6 000,00.

f) Respecto al Contrato de Servicio n.® 023-2020-MDH/ABAST

Mediante informe n.® 081-2020-MDH-SG/DUR-RRCL de 11 de agosto de 2020, recibido el
19 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 58), el sefior Robert Ronald Criséstomo Llallico, sub
gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, requirié los servicios de alquiler de
maquinaria pesada “Excavadora 329 DL o similar’; al respecto, pese a que correspondia al
Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad, determinar el monto del servicio a
contratar y el proveedor que prestaria dicho servicio, la sefiora Rosa Aideé Chaca Gomez,
Gerente  Municipal, perfecciond y suscribi6 el Contrato de  Servicio
n.° 023-2020-MDH/ABAST el 19 de agosto del 2020 (Apéndice n.° 38); a favor de la
Empresa “La Mar S.C.R.L.”, sin verificar la condicion de impedimento en la que se encontraba
inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad.

Es asi que, se emitio la orden de servicio n.° 0261 el 7 _de setiembre de 2020 (Apéndice
n.° 42), a favor de la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888, a quien
se le pagd mediante el comprobante de pago n.® 0923 de fecha 29 de setiembre de 2020
(Apéndice n.° 59), por la suma total de S/24 290,30.

10 Oficio n.° 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.® 53)
11 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.° 53)
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g) Respecto Contrato por Servicios Diversos n.° 006-2020-MDH

Mediante informe n.° 222-2020-MDH-SGIDUR-SCLE de 5 de marzo de 2020 (Apéndice
n.° 60), el sefior Leonidas Santacruz Espinoza, sub gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, requirid los servicios de maquinaria pesada "Excavadora o similar’; al
respecto, pese a que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad,
determinar el monto del servicio a contratar y el proveedor que prestaria dicho servicio, la
sefiora Rosa Aideé Chaca Gémez, Gerente Municipal, perfecciond y suscribio el Contrato
por Servicios Diversos n.° 006-2020-MDH el 6 de marzo de 2020 (Apéndice
n.° 38); a favor de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", sin verificar la condicidn de impedimento
en la que se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad, tal como se
desprende del integro del expediente de contratacion proporcionada por la Entidad 2.

Es asi que, se emitio la orden de servicio n.” 0307 el 2 de octubre de 2020 (Apéndice
n.° 43), a favor de la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.° 20573087888, a quien
se le pagd mediante el comprobante de pago n.® 0979 y 0980 de fecha 8 de octubre de 2020
(Apéndice n.° 61), por la suma total de S/33 748,00.

h) Respecto al Contrato de Servicio n.® 24-2020-MDH/ABAST

Mediante informe n.° 333-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 14 de Setiembre de 2020
(Apéndice n.° 62), el sefior Robert Ronald Criséstomo Llallico, sub gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural, requirio los servicios de maquinaria pesada “Excavadora 2M3
CAP CUCH?"; en efecto pese a que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones
de la Entidad, determinar el monto del servicio a contratar y el proveedor que prestaria dicho
servicio, la sefiora Rosa Aideé Chaca Gdmez, Gerente Municipal, perfecciond y suscribio el
Contrato de Servicio n.® 24-2020-MDH/ABAST el 15 de setiembre de 2020 (Apéndice n.°
38); a favor de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", sin verificar la condicién de impedimento en Ia
que se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad, ademas que no
presentd su cotizacion, tal como se desprende del integro del expediente de contratacion
proporcionada por la Entidad™.

Es asi que, se emitio la orden de servicio n.° 0375 el 19 de noviembre de 2020 (Apéndice
n.° 44), a favor de la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888, a quien
se le pagd mediante comprobante de pago n.° 1631 de fecha 2 de diciembre de 2020
(Apéndice n.° 63), por la suma total de S/13 841,40.

Contrataciones efectuadas en el periodo 2021, por S$/93 929,36.

Durante el periodo 2021, la Entidad realizd contrataciones de servicios de alquiler de
magquinaria pesada con la Empresa “La Mar S.C.R.L.", proveedor impedido de contratar con
el Estado, las mismas que se detallan a continuacion:

Cuadron.’7
Consolidado de contrataciones efectuadas en el 2021
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO |
Ti
P | N | reca | proveebor | MONTO \EXP\voco pecha | pRoveEDor | MO |

Orden de 0341 | 07/04/2021 |La Mar S.C.R.L. 19116,00

Senvicio | 0026 | 1710212021 | LaMarSCRL. | 2124000| 88 o= o e e e R T 5 724,00

Orden de 0340 | 07/04/2021 |LaMarS.CR.L. | 30532,00

) 02,

12 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer pamafo. (Apéndice n.® 53)
'3 Oficio n.° 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.° 53)
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PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO

Ti WMONTO
P | we | recia | proveebor | MONTO |EXFincel FECHA | PROVEEDOR | g

Orden de : 0339 | 0710472021 |LaMar SCRL. | 21240,00

Senico | 0028 | 17022021 | LaMarSCRL | 2360000| 60 [ oo e e s

Orden de 0568 | 14/05/2021 |La Mar S.C.R.L. 4142,00

Servicio | 0029 | 17/0212021 | LaMar SCRL. | 460200, 61

0569 | 14/05/2021 |La Mar SCRL. 460,00
%'gz’i‘cfoe 0107 | 2000312021 | LaMarSCRL. |  540086| 274 | 0379 | 14/04j2021 [-@MerSCRL. | 540086
%rg;?a%e 0244 | 071052024 | LaMarSCRL |  516150| 649 | 1274 | oorosroozq [-@MarSCRL. | 516150

Total...| 93929,36 Total...| 93929,36

Fuente: Ordenes de Servicio n.°s 00026, 00027, 00028, 00029, 00107 y 00244 (Apéndices n.°s 22, 23, 24, 25, 45 y 46) y
Comprobantes de Pago n.=s339, 340, 341, 379, 388, 389, 390, 568, 569 y 1274 (Apéndices n.°s 33, 34, 35, 36, 69 y 72).
Elaborado por: Auditora Responsable de Planemiento.

a) Respecto a las Ordenes de Servicio n.°s 0026, 0027, 0028 y 0029.

Mediante los informes n.°s 0145, 0144, 0147 y 0146-2021-SGIDUR-MDH recibidos el 15 de
febrero de 2021 (Apéndice n.° 26), el sefior César Augusto Ayquipa Huaman, sub gerente
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, requiri¢ los servicios de alquiler de maquinaria
pesada “Cargador Frontal Sobre Ruedas”, “Excavadora”, “Volquete” y “Rodillo Liso Vibratorio
Auto Propulsado 7-10 TM”, adjuntando para tal efecto, entre otros documentos los Términos

de Referencia (Apéndice n.° 28), que en cuyos contenidos sefialan lo siguiente:

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA - CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS.

()

» El proveedor del servicio no debe de tener impedimento para contratar con el estado.
» El cargador frontal sobre ruedas debe cumplir con una antigliedad no mayor a 15 afios.”

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA - EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

(--)

» El proveedor del servicio no debe de tener impedimento para contratar con el estado.

» La excavadora sobre oruga 170 - 250 HP, debe cumplir con una antigiiedad no mayor de
15 afios.”

‘7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA - VOLQUETE.

(.-
» El proveedor del servicio no debe de tener impedimento para contratar con el estado.
» Elvolquete de 15 m3 debe cumplir con una antigiiedad no mayor de 15 afios.”

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADA - RODILLO.

()

> El proveedor del servicio no debe de tener impedimento para contratar con el estado.
> Elrodillo liso vibratorio autopropulsado 7 — 10tn con una antigiiedad no mayor de 15 afics.”

No obstante, el sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e),
basado Unicamente en los informes n.°s 089, 088, 087 y 086-2021/MDH/SGAF/ABST-RTG
de 17 de febrero de 2021 y los Apéndices n.°s 3 “Cuadro Resumen de Cotizaciones Menores
o Iguales a 8 UIT” (Apéndices n.°s 64, 65, 66 y 67), todos suscritos por su persona, emitio y
suscribié las ordenes de servicios n.°s 0026, 0027, 0028 y 0029 el 17 de febrero de 2021
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(Apéndices n.%s 22, 23, 24 y 25), todos estos a favor de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", sin
verificar la condicién de impedimento en la que se encontraba inmerso dicho proveedor para
contratar con la Entidad, y sin exigir que acredite documentadamente no tener impedimento
para contratar con el Estado, ni requerirle que acredite que el cargador frontal sobre ruedas,
la excavadora sobre oruga 170 — 250 HP, el volquete de 15 m3 v el rodillo liso vibratorio
autopropulsado 7 — 10tn deben cumplir con una antigiiledad no mayor a 15 afios, ello como
requisito minimo del postor segln lo establecido en los Términos de Referencia de las
contrataciones, tal como se desprende del integro de los expedientes de contratacion
proporcionada por la Entidad™. Cabe precisar, que para tal fin solicité a la sefiora Sonia
Mariela Albino Atencio, Gerente Municipal, la suscripcién de los contratos de servicios de
alquiler de maquinaria pesada, quien emitio los Contratos
n.°s 010, 011, 012 y 013-2021-MDH el 17 de febrero de 2021 (Apéndice n.° 38).

Es asi que se pago a la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.”, RUC n.® 20573087888,
mediante los comprobantes de pago n.°s 0339, 0340, 0341, 0388, 0389, 0390, 0568 y 0569
de fechas 7 y 16 de abril y 14 de mayo de 2020 (Apéndices n.°s 33, 34, 35 y 36), por la
suma total de $/21 240,00, S/33 925,00, S/23 600.00 y S/4 602.00 respectivamente.

b) Respecto a la Orden de Servicio n.° 0107.

A Mediante informe n.® 308-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 29 de Setiembre de 2020
e (Apéndice n.° 68), el sefior Robert Ronald Criséstomo Llallico, sub gerente de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural, requirié los servicios de maquinaria pesada “Excavadora”; al
respecto, el sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e), emiti6 y
suscribi¢ la orden de servicio n.° 00107 el 29 de marzo de 2021 (Apéndice n.° 45), para el
reconocimiento de deuda a favor de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", sin verificar la condicion
de impedimento en la que se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la
Entidad, tal como se desprende del integro del expediente de contratacion proporcionada por
la Entidad's,

Es asi que se pag6 a la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888,
mediante comprobante de pago n.° 0379 de fecha 14 de abril de 2021 (Apéndice n.° 69),
por la suma total de S/5 400.86.

c) Respecto ala Orden de Servicio n.° 0244,

Mediante informe n.® 0499-2021-SGIDUR-MDH recibidos el 3 de mayo de 2021 (Apéndice
n.° 70), el sefior César Augusto Ayquipa Huaman, sub gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, requirio los servicios de eliminacion de material excedente de obra, adjuntando
para tal efecto, entre otros, el documento denominado Especificaciones Técnicas para la
Contratacion de Servicios (Apéndice n.° 71), que en cuyo contenido sefiala lo siguiente:

&

6. PERFIL DEL POSTOR:

Capacidad legal
()

> No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.”

No obstante, el sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, jefe de Abastecimiento y Logistica (e), emitié
y suscribi6 la orden de servicio n.® 0244 el 7 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 46), en favor
de la Empresa “La Mar S.C.R.L.", sin verificar la condicion de impedimento en la que se
encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad, y sin exigir a esa fecha

4 Oficio n.° 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer parrafo. (Apéndice n.° 53)
15 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer pamrafo. (Apéndice n.® 53)
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que acredite documentadamente de no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado,
ello como perfil del postor requerido segun las Especificaciones Técnicas para la
Contratacion del Servicio, tal como se desprende en el integro del expediente de contratacion
proporcionada por la Entidad'®.

Es asi que se pago a la empresa proveedora “La Mar S.C.R.L", RUC n.® 20573087888,
mediante comprobante de pago n.° 1274 de fecha 9 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 72),
por la suma total de S/5 161.50.

Cabe precisar que, en relacion a los hechos descritos en los literales a) y b) del numeral 2.1y literales
a) y ¢) del numeral 2.2, mediante las cartas n.°s 002 y 005-2024-OCl/0449-SCE004-MDH de 30 de
mayo de 2024 (Apéndice n.° 73), se solicitd confirmacion e informacién al sefior Victor Hugo Tapia
Poma y sefior Romulo Tejeda Gutiérrez, Jefes de Abastecimiento y Logistica de los periodos 2020 y
2021, respectivamente, si la empresa “La Mar S.C.R.L." en su condicién de postor, presentd o no la
documentacion requerida para acreditar los requisitos de calificacion; y, de ser afirmativa sus
respuestas, precisen la forma y medio de su presentacion, asi como el destino y ubicacién de los
mismos, ello considerando su inexistencia dentro de los expedientes de contratacion proporcionados
por la Entidad; en efecto, el sefior Victor Hugo Tapia Poma, mediante carta n.° 001-2024-VHTP de 3
de junio de 2024 (Apéndice n.° 74), dio respuesta a lo requerido de manera imprecisa y sin acreditar
documentadamente la presentacion de los requisitos de calificacion por parte del postor; y, el sefior
Rémulo Tejeda Gutiérrez, no dio respuesta al requerimiento de informacion.

Igualmente, sobre el mismo particular, mediante carta n.® 001-2024-OCl/0449-SCE004-MDH de 30
de mayo de 2024 (Apéndice n.° 75), se solicitd informacion al sefior Roy Olimber de la Cruz Bustillos,
Gerente General de la Empresa “La Mar S.C.R.L.”, se sirva remitir el cargo de recepcion o entrega de
los documentos relacionados a los requisitos de calificacion, que en cuyo contenido se advierta la
forma y medio de su presentacion, quien no camplié con atender lo requerido.

Del mismo modo, en relacion a los hechos sefialados en los referidos literales, mediante
oficio n.° 002-2024-0CI/0449-SCE004-MDH de 31 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 76), se requirio
confirmacion e informacion al sefior Giancarlo Paredes Cortez, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Huachon, si la empresa “La Mar S.C.R.L.", en su condicién de postor presentd o no la precitada
documentacién para acreditar los requisitos de calificacion; y, de ser afirmativo su respuesta, se sirva
precisar la forma y medio de su presentacion, asi como el destino y ubicacion de los mismos, ello
considerando su inexistencia dentro del expediente de contratacion proporcionado por su
representada, quien no cumplié con atender lo requerido.

Finalmente, en relacion a lo sefialado en los parrafos anteriores, de la revision y verificacion efectuada
a los cuadernos de Mesa de Partes donde se registran el ingreso de documentos a la Entidad,
correspondiente al mes de marzo a julio de 2020" (Apéndice n.° 77), y de los meses de febrero y
mayo de 20218, (Apéndice n.° 78), no se evidenciaron el ingreso de documentos que acrediten la
presentacién de los requisitos de calificacién por parte de la empresa “La Mar S.C.R.L"; concluyendo
que, la documentacién relacionada a los Requisitos y Perfil del Proveedor, para acreditar los
requisitos de calificacion establecidos en los términos de referencia de las ordenes de servicio n.® 183
y 184 de 2020; Requisitos Minimos del Postor para acreditar los requisitos de calificacion
establecidos en los términos de referencia de las ordenes de servicio n.° 0026, 0027, 0028 y 0029 de

16 Oficio n.® 0173-2024-A-MDH de 7 de marzo de 2024, tercer pamafo. (Apéndice n.° 53)

7 Respecto a las Ordenes de servicio n.°s 0183 y 0184 (Apéndices n.°s 16 y 17), la revisién y verificacion de los cuademos de registro de mesa
de partes se efectud del 5 de marzo de 2020 (fecha que corresponde al requerimiento efectuado por el drea usuaria) hasta el 30 de julio de 2020
(fecha correspondiente a la emisién de la ordenes de servicio).

18 Respecto a las Ordenes de servicio n.® 0026, 0027, 0028 y 0029 el 17 de febrero de 2021 (Apéndices n.°s 19, 20, 21 y 22); y 0244 el 7 de mayo
de 2021 (Apéndice n.° 43), la revision y verificacion de los cuademos de registro de mesa de partes se efectué del 15 de febrero de 2021 (fecha
que corresponde al requerimiento efectuado por el area usuaria) hasta el 17 de febrero de 2021 (fecha correspondiente a la emision de la ordenes
de servicio); asi como del 3 de mayo de 2021 (fecha que corresponde al requerimiento efectuado por el &rea usuaria) hasta el 7 de mayo de 2021
(fecha correspondiente a la emisién de la ordenes de servicio).
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2021; y, Capacidad Legal para acreditar los requisitos de calificacion establecidos en los términos de
referencia de |a orden de servicio n.® 0244 de 2021, no fueron presentados por la empresa “La Mar
S.C.R.L", tal como se desprende del expediente de contratacidn, expediente de pago, y cuadernos de
registros proporcionados por la Entidad.

Los hechos expuestos habrian contravenido la normativa siguiente:

= Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, vigente desde el 14 de
marzo del 2019.

“Articulo 5. Supuestos excluidos del ambito de aplicacion sujetos a supervision del OSCE

5.1 Estan sujetos a supervision del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
los siguientes supuestos excluidos de la aplicacion de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias, vigentes al momento de la transaccion. Lo sefialado en el presente literal no es aplicable
a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en e/ Catalogo Electronico de Acuerdo Marco.

m g (l”)"

“Articulo 11. Impedimento

()

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratacién aplicable, estan impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del
articulo 5, las siguientes personas:

(.-

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratandose de los
Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de
contratacion durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para
estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ambito de su competencia territorial. En el
caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratacion en el ambito de su
competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber
concluido el mismo.

()
h) El cényuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de
las personas sefialadas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:

(o)
(i) Cuando la relacion existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento
se configura en el ambito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta
doce (12) meses después de concluido; (...)”

“Articulo 20. Prohibicion de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar
el tipo de procedimiento de seleccion que corresponda segin la necesidad anual, de dividir la
contratacién a través de la realizacién de dos o més procedimientos de seleccion, de evadir Ia
aplicacion de la presente norma y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores
a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan
disposiciones sobre contratacion publica. El reglamento establece los casos o supuestos debidamente
justificados que no constituyen fraccionamiento.”
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= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018.

“Articulo 40. Prohibicién de fraccionamiento

40.1 El &rea usuaria, el organo encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad
cuya funcion esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el
incumplimiento de la prohibicion de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de
responsabilidad, cuando corresponda.”

= Términos de referencia para la contratacion de los servicios de alquiler de una cama baja,
adjunto al informe n.° 218-2020-MDH-SGIDUR-SCLE de 3 de marzo de 2020.

“5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

5.1. Requisitos del proveedor

» No tener impedimentos para contratar con el estado.

5.2. Perfil del proveedor

freced

» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 15,000.00 (Quince
mil con 00/100 soles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria.”

- Términos de referencia para la contratacion de los servicios de alquiler de una maquinaria
// pesada - cargador frontal equivalente a un 950 CAT o similar, adjunto al informe

n.° 245-2020-MDH-SGIDUR-SCLE de 5 de marzo de 2020.

“5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

5.1. Requisitos del proveedor

()

» No tener impedimentos para contratar con el estado.

5.2. Perfil del proveedor

()

» El postor debe acreditar por lo menos contratos de 300 horas en otras obras.”

= Términos de referencia - contratacion de los servicios de volquete para la ejecucion de la obra:
“IOAR: reparacion de vias vecinales, en el (la) tramo: puente Esperanza - rio Chilac y puentes
Esperanza - rio Pancha - zona de produccién chicos en la localidad de Lucma, distrito de
Huachén, provincia pasco, departamento pasco”, adjunto al informe n.° 0147-2021-SGIDUR-
MDH de 15 de febrero de 2021.

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA - VOLQUETE.

)

s
» El proveedor del servicio no debe de tener impedimentos para contratar con el estado.
> El volquete de 15 m3 debe cumplir con una antigiiedad no mayor de 15 afios.”
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= Términos de referencia - contratacion de los servicios de excavadora sobre oruga para la
ejecucion de la obra: “IOAR: reparacion de vias vecinales, en el (la) tramo: puente esperanza -
rio Chilac y puentes Esperanza - rio Pancha - zona de produccion chicos en la localidad de
Lucma, distrito de Huachdn, provincia Pasco, departamento Pasco”, adjunto al informe
n.° 0144-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de 2021.

|
| "
| “7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
; PESADA - EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

|

(...)
{ » El proveedor del servicio no debe de tener impedimentos para contratar con el estado.
f » La excavadora sobre oruga 170 — 250 HP, debe cumplir con una antigliedad no mayor de 15
afios.”

Términos de referencia - contratacion del servicio un cargador frontal para la ejecucién de la
obra: “IOAR: reparacion de vias vecinales, en el (la) tramo: puente Esperanza - rio Chilac y
puentes Esperanza - rio Pancha — zona de produccion chicos en la localidad de Lucma, distrito
7~ de Huachon, provincia Pasco, departamento Pasco”, adjunto al informe
- n.°0145-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de 2021.

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA - CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS.

)

Es
» El proveedor del servicio no debe de tener impedimentos para contratar con el estado.
» El cargador frontal sobre ruedas debe cumplir con una antigliedad no mayor a 15 afios.”

~.m  Términos de referencia - contratacion del servicio de un rodillo liso para la ejecucion de la obra:
“IOAR: reparacion de vias vecinales, en el (la) tramo: puente esperanza - rio Chilac y puentes
Esperanza - rio Pancha - zona de produccion chicos en la localidad de Lucma, distrito de
Huachén, provincia Pasco, departamento Pasco”, adjunto al informe n.° 0146-2021-SGIDUR-
MDH de 15 de febrero de 2021.

“7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA - RODILLO.

()
> El proveedor del servicio no debe de tener impedimentos para contratar con el estado.
> El rodillo liso vibratorio autopropulsado 7 - 10tn con una antigtiedad no mayor de 15 afios.”

Especificaciones técnicas para la contratacion de servicios, adjunto al informe
n.° 0499-2021-SGIDUR-MDH de 3 de mayo de 2021.

“6. PERFIL DEL POSTOR.
i)
Capacidad Legal
Font

» No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.”

Los hechos expuestos afectaron la finalidad de las contrataciones del estado y el correcto funcionamiento
de la administracion publica.
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La situacion fue ocasionada por accionar de los servidores publicos de la Entidad, al fraccionar
contrataciones del estado; asimismo, suscribir Contratos y Ordenes de Servicios, en favor de un
proveedor impedido para contratar con el Estado, especificamente en la Municipalidad Distrital de
Huachén, provincia de Pasco de |a regién Pasco, de acuerdo al articulo 11° de la Ley de Contrataciones
del Estado; asimismo, no verificaron adecuadamente el cumplimiento de requisitos y perfiles establecidos
en los Términos de Referencia.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

Cabe precisar que el sefior Victor Hugo Tapia Poma, quien fue notificado con Cédula de Notificacion n.®
005-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio de 2024 (Apéndice n.° 84), presento sus comentarios o
aclaraciones de forma documentada, conforme al Apéndice n.° 86 del Informe de Control Especifico.

Asimismo, los sefiores: Leonidas Santa Cruz Espinoza, quien fue notificado con Cédula de Notificacion
Electronica n.° 00000002-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024; Cesar Augusto Ayquipa
Huaman, quien fue notificado con Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000003-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024; Rosa Aidee Chaca Gomez, quien fue
notificado con Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000004-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de
2024; y, Romulo Tejeda Gutierrez, quien fue notificado con Cédula de Notificacién Electronica
n.° 00000005-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024, Apéndice n.° 84 del Informe de Control
Especifico; no presentaron sus comentarios 0 aclaraciones al pliego de hechos comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye

' %_que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos: La referida cédula de notificacion y

‘la evaluacion, forman parte de los Apéndices n.°s 84 y 87 respectivamente del Informe de Control

i |Especifico.

/" La participacion de las personas comprendidas en los mismos, se describe a continuacion:

e Leonidas Santa Cruz Espinoza, identificado con DNl n.° | Bll. Sub Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural durante el periodo de 6 de enero de 2020 al 7 de abril de
2020, se le notifico el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000002-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 (Apéndice n.° 84), no presento sus
comentarios o aclaraciones.

Por lo que, al no haber presentado sus comentarios o aclaraciones el sefior Leonidas Santa Cruz
Espinoza, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad no han sido
desvirtuados y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, Apéndice n.° 87.

El referido servidor piblico, suscribié los informes n.°s 218 y 245-2020-MDH-SGIDUR-SCLE de 3y 5
de marzo de 2020 respectivamente, solicitando en su condicion de responsable del &rea usuaria, de
forma fraccionada los requerimientos de contratacién de servicios de maquinaria pesada tales como:
Cargador frontal y Cama baja, pese que dichos requerimientos tenian similares caracteristicas, el
mismo objeto y finalidad de contratacion, por lo cual correspondia su agrupamiento.

Acciones que inobservaron lo establecido en el articulo 5 y 20 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 082-2019-EF; y, articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.
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En ese contexto los hechos expuestos se generaron como consecuencia del incumplimiento de sus
funciones previstas en el cargo de Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, numeral
6.1.4. del Manual de Organizacion y Funciones (MOF), aprobado por Ordenanza Municipal
n.° 14-2016-CM-MDH-PASCO de 11 de octubre de 2016, modificada por Decreto de Alcaldia
n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 88), que precisa: “Programar, organizar,
coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecucion de fas obras publicas promovidas por
la Municipalidad Distrital de Huachén.” y “Control y supervision del cumplimiento de las normas, contratos,
proyectos y estudios en materia de uso racional de los recursos.”

De igual forma, incumplio sus funciones establecidas en el articulo 59° del Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Municipal n.° 008-2016-MDH de 23 de
junio de 2016, modificado por Decreto de Alcaldia n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 89), que a la letra sefiala: “(...) es el érgano de linea encargado de planificar, organizar, dirigir
y controlar la ejecucion de las obras de infraestructura del ambito local y rural {...)".

Asi como, lo sefialado en los articulos 129° y 132° del Reglamento de la Carrera Administrativa,
aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que establecen lo siguiente: “Articulo 129.- Los
funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos administrativos que les
~ ' corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad.” y

, “Articulo 132.- Los funcionarios y servidores permanentemente deberan aplicar, actualizar y trasmitir las
./ técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la funcién que desempefian’.

Del mismo modo, transgredié lo dispuesto en el articulo 16° de la Ley n.° 28175 “Ley Marco del
Empleo Publico” de 19 de febrero de 2004, que indica: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes
obligaciones: “a) Cumplir personal y diligenfemente los deberes que-impone el servicio publico”.

Lo sefialado, afecto la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Cesar Augusto Ayquipa Huaman, identificado con DNI n.° B sub Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural durante el periodo de 4 de enero de 2021 al 29 de octubre
de 2021, se le notifico el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electronica
n.® 00000003-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 (Apéndice n.° 84), no presentd sus
comentarios o aclaraciones.

Por lo que, al no haber presentado sus comentarios o aclaraciones el sefior Cesar Augusto Ayquipa
Huaman, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad no han sido
desvirtuados y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, Apéndice n.° 87.

El referido servidor publico, suscribié los informes n.°s 0144, 0145, 0146 y 0147-2021-SGIDUR-MDH
todos de 15 de febrero de 2021, solicitando en su condicion de responsable del area usuaria, de forma
fraccionada los requerimientos de contratacion de servicios de magquinaria pesada tales como:
Excavadora Sobre Oruga, Cargador Frontal Sobre Ruedas, Rodillo Liso Vibrador Autopropulsado 7-
10 TN y Volquete de 15 M3, pese que dichos requerimientos tenian similares caracteristicas, el mismo
objeto y finalidad de contratacion, por lo cual correspondia su agrupamiento.

Acciones que inobservaron lo establecido en el articulo 5 y 20 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF; articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

En ese contexto los hechos expuestos se generaron como consecuencia del incumplimiento de sus
funciones previstas en el cargo de Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,
numeral 6.1.4. del Manual de Organizacién y Funciones (MOF), aprobado por Ordenanza Municipal
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n.° 14-2016-CM-MDH-PASCO de 11 de octubre de 2016, modificada por Decreto de Alcaldia
n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 88), que precisa: “Programar, organizar,
coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecucion de las obras publicas promovidas por
la Municipalidad Distrital de Huachén.” y “Control y supervisién del cumplimiento de fas normas, contratos,
proyectos y estudios en materia de uso racional de los recursos.”

De igual forma, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 59° del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Municipal n.” 008-2016-MDH de 23 de
junio de 2016, modificado por Decreto de Alcaldia n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 89), que a la letra sefala: {...) es el drgano de linea encargado de planificar, organizar, dirigir
y controlar la efecucion de las obras de infraestructura del ambito local y rural (...)".

Asi como, lo sefialado en los articulos 129° y 132° del Reglamento de la Carrera Administrativa,
aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que establecen lo siguiente: “Articulo 129.- Los
funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos administrativos que les
corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad.” y
“Articulo 132.- Los funcionarios y servidores permanentemente deberan aplicar, actualizar y trasmitir las
técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la funcién que desempefian”.

Del mismo modo, transgredié lo dispuesto en el articulo 16° de la Ley n.° 28175 “Ley Marco del
Empleo Publico” de 19 de febrero de 2004, que indica: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes
obligaciones: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”.

Lo sefialado, afectt la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Rosa Aidee Chaca Gomez, identificado con DNI n.° |, Gerenta Municipal, durante el
periodo de 2 de enero de 2020 al 29 de enero de 2021, se le notifico el pliego de hechos con Cédula
de Notificacion Electronica n.° 00000004-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 (Apéndice
n.° 84), no present6 sus comentarios o aclaraciones.

Por lo que, al no haber presentado sus comentarios o aclaraciones la sefiora Rosa Aidee Chaca
Gomez, se ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad no han sido
desvirtuados y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria y penal, Apéndice n.° 87.

La referida servidora publica, perfecciond y suscribio en su condicion de Gerenta Municipal los
Contratos de Servicios Diversos n.°s 004 y 005-2020-MDH de 4 y 6 de marzo de 2020, a favor de la
empresa “La Mar S.C.R.L." con RUC n.® 20573087888, en forma fraccionada y arbitraria, para la
contratacion del servicio de alquiler de maquinaria pesada, pese a conocer las caracteristicas
similares de los servicios requeridos, que tenian el mismo objeto y finalidad; y, que correspondia al
Organo Encargado de las Contrataciones de la Entidad, agruparlos para su contratacién via
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada, de la misma forma, decidié que la Empresa en
mencién, prestaria dichos servicios; es decir, por montos menores a las ocho (8) UIT vigente para el
afio 2020 (equivalentes a S/34 400,00), lo cual prohibe la Ley de Contrataciones del Estado vigente y
su reglamento.

Ademas que en ambas contrataciones, no verificd que la empresa en mencién no tenga impedimento
para contratar con el Estado, ni exigié que acredite contratos de 300 horas en otras obras como perfil
del proveedor para la contratacion de la maquinaria pesada “Cargador Frontal” y un monto facturado
acumulado equivalente a S/15,000.00 (Quince mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, ello como perfil del proveedar para la contratacion de
la maquinaria pesada “Cama Baja’, segun lo establecido en los Términos de Referencia.
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Asimismo, en su condicion de Gerenta Municipal, perfecciono y suscribié el Contrato por Servicios
Diversos n.° 006-2020-MDH el 6 de marzo de 2020 y los Contratos de Servicios n.°s 022, 023 y
24-2020-MDH/ABAST de 19 de agosto y 15 de setiembre de 2020 respectivamente, a favor de la
Empresa “La Mar S.C.R.L.", proveedor impedido para contratar con el estado, sin verificar la condicion
de impedimento en la que se encontraba inmerso dicho proveedor para contratar con la Entidad,; ello,
a pesar que correspondia al Organo Encargado de las Contrataciones determinar el monto del servicio
a contratar de las maquinarias pesadas: “Excavadora o similar’, “Cama Baja”, “Excavadora 329 DL o
similar" y “Excavadora 2M3 CAP CUCH" requeridos durante el periodo 2020; asi como, el proveedor
que prestaria dichos servicios.

Acciones que inobservaron lo establecido en el articulos 5, 11 y 20 de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF; articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; y, sub numerales 5.1 y 5.2, numeral 5 de los Términos
de Referencia para la contratacion de los servicios de alquiler de una “Cama baja”, “Cargador Frontal

T Equivalente a un 950 CAT o similar’, adjuntos a los informes n.°s 218 y 245-2020-MDH-SGIDUR-
| P AR N SCLE.

Las situaciones expuestas se generaron como consecuencia del incumplimiento de sus funciones
previstas en el cargo de Gerente Municipal, numeral 2.2 4. del Manual de Organizacion y Funciones
(MOF), aprobado por Ordenanza Municipal n.® 14-2016-CM-MDH-PASCO de 11 de octubre de 2016,
modificada por Decreto de Alcaldia n.® 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018 (Apéndice n.°
88), que precisa: “Otros que se le encomiende.”; asi como, por el incumplimiento de sus funciones
establecidas en el articulo primero de la Resolucién de Alcaldia n.® 006-2020-MDH/A de 6 de enero
de 2020 (Apéndice n.° 81), que a la letra sefiala: “10. Suscribir contratos de ejecucion de obras,
consultorias de obras, consultoria en general, servicios y de adquisicion de bienes, locacion de servicios, como
Adendas, prorroga, renovacion que se deriven de las mismas y resolver cualquier controversia en cuanto a la
gjecucion de los referidos contratos” y “El cumplimiento de la delegacién de facultades descrita en el articulo
primero, debera efectuarse en el marco de las normas legales vigente, respecto de cada caso concreto”.

De igual forma, vulnerd sus obligaciones establecidas en los articulos 129° y 132° del Reglamento de
la Carrera Administrativa, aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que sefialan, “Articulo
129.- Los funcionarios y servidores deberdn actuar con correccion y justeza al realizar los actos administrativos
que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su directa
responsabilidad” y “Articulo 132.- Los funcionarios y servidores permanentemente deberan aplicar, actualizar y
trasmitir las técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la funcion que desempefian”.

De esta manera, también infringié sus obligaciones previstas en el articulo 16° de la Ley n.® 28175,
Ley Marco del Empleo Publico de 19 de febrero de 2004, que indica, “Todo empleado esté sujeto a las
siguientes obligaciones: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio ptblico”,

Lo sefialado, afectd la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Romulo Tejeda Gutiérrez, identificado con DNI n.° ] jefe de la Unidad de
Abastecimientos y Logistica (e), durante el periodo de 18 de enero de 2021 al 2 de febrero de
2022, se le notifico el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electronica
n.® 00000005-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 (Apéndice n.° 84), no present6 sus
comentarios o aclaraciones.

18 Su cese se define en mérito a la condicion establecida en el memorando n.® 006-2021-A/MDH de 18 de enero de 2021, que sefiala: *(...) se le
ENCARGA LAS FUNCIONES como JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA, desde el 18 de enero del presente afio, hasta
la designacion del titular”; es decir hasta la designacion de la sefiora Melissa Maytte Mareno Jurado con Contrato de Locacién de Servicios n.* 024-
2022-MDH-GM/ABAST de 3 de febrero de 2022 (Apéndice n.® 82).
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Por lo que, al no haber presentado sus comentarios o aclaraciones el Rémulo Tejeda Gutiérrez, se
ha determinado que los hechos especificos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados
y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de
la Contraloria y penal, Apéndice n.° 87.

El referido servidor publico, emitié y suscribid las érdenes de servicios n.s 0026, 0027, 0028 y 0029
de 17 de febrero de 2021, a favor del proveedor “La Mar S.C.R.L.", RUC. n.® 20573087888, dividiendo
de este modo y en forma arbitraria la contratacion del servicio de alquiler de maquinaria pesada, pese
a conocer las caracteristicas similares de los servicios requeridos, que tenian el mismo objeto y
finalidad, por lo que le correspondia agruparlos para su contratacién, es asi que determiné en forma
fraccionada el monto de los servicios de alquiler a contratar por cada una de las maquinarias pesadas;
asimismo, decidié que el proveedor “La Mar S.C.R.L." con RUC n.® 20573087888, prestarfa dichos
servicios requeridos; es decir, por montos menores a las ocho (8) UIT vigente para el afio 2021
(equivalentes a S/35 200,00), pese que correspondia contratarlas via procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada.

Ademas, en dichas contrataciones, no verificd que la empresa en mencion no tenga impedimento para
contratar con el Estado, tampoco exigié que acredite que el cargador frontal sobre ruedas, la
excavadora sobre oruga 170 — 250 HP, el volquete de 15 m3 y el rodillo liso vibratorio autopropulsado
7 - 10tn cumplan con una antigiiedad no mayor a 15 afios, ello como requisito minimo del postor
segun lo establecido en los Términos de Referencia de las contrataciones.

Asimismo, emiti6 y suscribid las érdenes de servicios n.°s 00107 y 0244 de 29 de marzo de 2021y 7
de mayo de 2021, a favor de la'-Empresa "La Mar S.C.R.L.”, proveedor impedido para contratar con el
estado, sin verificar la condicidn de impedimento en la que se encontraba inmerso dicho proveedor
para contratar con la Entidad; y, no exigié en la contratacién efectuada mediante la Orden de servicio
n.° 0244 de 7 de mayo de 2021, que acredite documentadamente no encontrarse inhabilitado para
contratar con el Estado, ello como perfil del postor requerido segun las Especificaciones Técnicas
para la Contratacion de Servicios.

Acciones que, inobservaron lo establecido en el articulo 5, 11 y 20 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF; articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; numerales 7 de los Términos de Referencia para la
Contratacion de los servicios de “Volquete”, “Excavadora Sobre Oruga”, “Cargador Frontal”y “Rodillo
Liso”, adjuntos a los informes n.°s 0145, 0144, 0147 y 0146-2021-SGIDUR-MDH; y, numeral 6 de las
Especificaciones Técnicas para la contratacion de servicios, adjunto al informe

n.° 0499-2021-SGIDUR-MDH.

Las situaciones expuestas, se generaron como consecuencia del incumplimiento de sus funciones
previstas en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Logistica, numeral 4. del Manual
de Organizacion y  Funciones (MOF), aprobado por Ordenanza  Municipal
n.° 14-2016-CM-MDH-PASCO de 11 de octubre de 2016, modificada por Decreto de Alcaldia
n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018 (Apéndice n.° 88), que precisa: “Ejecutar el control
concurrente previo a la evaluacion de las adquisiciones, aplicando las normas vigentes.”y “Las demas funciones

que le corresponden conforme al Sistema Nacional de abastecimiento y las que le sean asignadas por sus
Superiores Jerarquicos”

De igual forma, incumplié sus funciones establecidas en el articulo 31° del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Municipal n.° 008-2016-MDH de 23 de
junio de 2016, modificado por Decreto de Alcaldia n.° 001-2018-MDH de 28 de noviembre de 2018
(Apéndice n.° 89), que a la letra sefiala: “2. Ejecutar y controlar la programacion y adquisicién de bienes y
servicios en términos de calidad, cantidad especificaciones técnicas, en forma oportuna y empleando los criterios
de austeridad, prioridad y racionalidad, de acuerdo a la informacién de necesidades suministrados por las

Informe de Control Especifico n.° 025-2024-2-0449-SCE
Periodo: 1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021

Pégina 30 de 39

00

~

3

0




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

} LQCONTRALORiA

diversas areas funcionales de la Municipalidad.”, y “3. Ejecuta las Ordenes de Pedido y emite de acuerdo a los
procesos establecidos por la normatividad vigente, las érdenes de compra y/o contratos de bienes y servicios.”.

Asi como, lo sefialado en los articulos 129° y 132° del Reglamento de la Carrera Administrativa,
aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que establecen lo siguiente: “Articulo 129.- Los
funcionarios y setvidores deberén actuar con correccion y justeza al realizar fos actos administrativos que les
corresponda, cautelando la sequridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad.” y
“Articulo 132.- Los funcionarios y servidores permanentemente deberan aplicar, actualizar y trasmitir las
técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la funcién que desempefian”.

Del mismo modo, transgredié lo dispuesto en el articulo 16° de la Ley n.° 28175 "Ley Marco del
Empleo Publico” de 19 de febrero de 2004, que indica: “Todo empleado esta sujeto a las siguientes
obligaciones: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio plblico”.

Lo sefialado, afecto la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Victor Hugo Tapia Poma, identificado con DNI n.° [l Jefe de Logistica, durante el periodo
de 1 de junio de 2020 al 5 de agosto de 20202, se le nofifico el pliego de hechos con Cédula de
Notificacion n.° 005-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio de 2024 (Apéndice n.° 84), present6
sus comentarios o aclaraciones con carta n.° 002-2024-VHTP de 18 de junio de 2024, recibido el
mismo dia (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacion de los documentos y aclaraciones, formulados por el sefior Victor
Hugo Tapia Poma, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 87, se ha determinado que los hechos
especificos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados y configura presunta
responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

El referido servidor publico, emitié y suscribio las ordenes de servicio n.°s 0186 y 0188 de 30 de julio
de 2020, ambos a favor de la Empresa ‘La Mar S.C.R.L.", RUC n.® 20573087888, proveedor impedido
para contratar con el estado, sin verificar la condicién de impedimento en la que se encontraba inmerso
dicho proveedor para contratar con la Entidad.

Acciones que, inobservaron lo establecido en el articulo 5 y 11 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

La situacion expuesta, se generé como consecuencia del incumpliendo de sus funciones en el cargo
de Jefe de Logistica previstas en el numeral a), de las obligaciones generales y numerales a), b) y i)
de las obligaciones especificas de la cldusula octava del contrato administrativo de servicios
n.° 040-2020-MDH de 1 de junio de 2020 (Apéndice n.° 83), que sefiala: ‘a) Cumplir las obligaciones a
su cargo derivadas del presente Contrato, asi como con las normas y directivas internas vigentes de LA
ENTIDAD que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral.”, “a)
Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecucion de los procesos técnicos de Abastecimiento, en
concordancia con la normatividad legal vigente.”, *b) Efectuar todas las adquisiciones de bienes y servicios para
la Municipalidad dentro del marco establecido por las disposiciones legales vigentes.”, 'y ‘i) Cumplir con las
disposiciones legales que norman el proceso de adquisiciones, a través de sus modalidades de Adjudicacion
Directa, Adjudicacion Directa de Menor Cuantia, Concurso de Precios, Concurso de méritos, Licitacion Publica
y Otras propias de su competencia.”

De igual forma, lo sefialado en los articulos 129° y 132° del Reglamento de la Carrera Administrativa,
aprobado con Decreto Supremo n.° 005-90-PCM, que establecen lo siguiente: “Articulo 129.- Los
funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y justeza al realizar los actos administrativos que les

2 Segdn informe n.° 0142-2020-RR.HH/MDH-PASCO de 24 de agosto de 2020, que remite la planilla de pago de contrato administrativo de
servicio CAS n.* 014-2020-MDH/RR.HH de agosto de 2020 (Apéndice n.° 83).
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corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad.” y
“Articulo 132.- Los funcionarios y servidores permanenfemente deberan aplicar, actualizar y trasmitir las
técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la funcion que desempefian”.

Del mismo modo, transgredié lo dispuesto en el articulo 16° de la Ley n.® 28175 “Ley Marco del
Empleo Publico” de 19 de febrero de 2004, que indica: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes
obligaciones: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”.

Lo sefialado, afecto la finalidad de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad

sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Servidores publicos de la Municipalidad Distrital
de Huachén, fraccionaron contrataciones de servicios de alquiler de maquinaria pesada, dando lugar
que alcancen a montos inferiores a ocho (8) UIT, ademas que estos y otros servicios sean ejecutados
por un proveedor que se encontraba impedido de contratar con la entidad y no acredito el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los términos de referencia, afectando la finalidad de las
contrataciones del estado y el correcto funcionamiento de la administracion publica” estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Servidores publicos
de la Municipalidad Distrital de Huachon, fraccionaron contrataciones de servicios de alquiler de
magquinaria pesada, dando lugar que alcancen a montos inferiores a ocho (8) UIT, ademas que estos
y otros servicios sean ejecutados por un proveedor que se encontraba impedido de contratar con la
entidad y no acredité el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia,
afectando la finalidad de las contrataciones del estado y el comecto funcionamiento de la
administracion publica” estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.”

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a
la Municipalidad Distrital de Huachén, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Se advierte que durante los periodos 2020 y 2021, servidores publicos de la Municipalidad Distrital de

Huachon, sin considerar la prohibicion de fraccionamiento e impedimentos de los proveedores en las
contrataciones del Estado, efectuaron de manera continua contrataciones de servicios de maquinaria
pesada por montos inferiores a las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), evadiendo en
algunas circunstancias programar y realizar procedimientos de seleccion a través de Adjudicaciones
Simplificadas conforme a la normativa vigente, pese que dichos servicios tenian similares
caracteristicas y los mismos objetos o finalidades de contratacion, y de contar con presupuesto para
los afios 2020 y 2021, en la especifica de gastos 2.6.23.26. Costo de Construccion por Administracion
Directa - Servicios, y que los mismos no constituian una necesidad imprevista o urgente, sino que
eran de caracter programable, habiendo elaborado en el periodo 2020, ocho (8) érdenes de servicios
por la suma de S/144 854,82, y en el periodo 2021, seis (6) 6rdenes de servicios por la suma de S/93
929,36, que asciende a una suma total de S/238 784,18, a favor del proveedor “La Mar S.C.R.L.,
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RUC n.° 20573087888, quien se encontraba impedido para contratar con el Estado, especificamente
con la Municipalidad Distrital de Huachon, provincia de Pasco de la region Pasco y no acredit6 los
requisitos de calificacion establecidos en los términos de referencia.

|
‘ La situacion expuesta contraviene lo establecido en el articulos 5, 11 y 20 de la Ley n.” 30225, Ley de
‘ Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo n.°
‘ 082-2019-EF; articulo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF; sub numerales 5.1y 5.2, numeral 5 de los Términos de Referencia
‘ para la contratacion de los servicios de alquiler de una “Cama baja” y “Cargador Frontal Equivalente
‘ a un 950 CAT o similar", adjuntos a los Informes n.°s 218 y 245-2020-MDH-SGIDUR-SCLE,
numerales 7 de los Términos de Referencia - Contratacion de los servicios de “Volquete”, “Excavadora
Sobre Oruga”, “Cargador Frontal” y “Rodillo Liso", adjuntos a los informes n.°s 0147, 0144, 0145 y
0147-2021-SGIDUR-MDH; vy, numeral 6 de las Especificaciones Técnicas para la contratacion de
servicios, adjunto al informe n.° 0499-2021-SGIDUR-MDH, afectando la finalidad de las
contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la administracién piblica.
(Irregularidad (inica)

VI. RECOMENDACIONES
/" Al Titular de la Municipalidad Distrital de Huachon

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectue el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Huachon comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion n.° 1)

/ A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion

2. Iniciar las acciones penales contra los servidores publicos comprendidos en los hechos de las
iregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusién n.° 1)

1. APENDICES

Apéndice n.° 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4:  Copia simple de la Opinidn n.° 066-2019/DTN de 25 de abril de 2019.

Apéndice n.° 5: Copia fedateada del reporte del Sistema Integrado de Administracién Financiera
(SIAF), denominado: Certificados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones — 2020, del
mes de enero a diciembre.

péndice n.° 6: Copia simple del documento denominado: Topes (*) para cada procedimiento de
seleccion para la contratacidn de bienes, servicios y obras — régimen general, afio
fiscal 2020 y en soles, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado.

Apéndice n.° 7:  Copia fedateada del contrato por servicios diversos n.° 004-2020-MDH de 4 de marzo
de 2020.

Apéndice n.° 8: Copia fedateada del contrato por servicios diversos n.® 005-2020-MDH de 6 de marzo
de 2020.

| Apéndice n.° 9:  Copia simple del reporte ficha RUC, de la empresa La Mar Sociedad Comercial de
| Responsabilidad Limitada 20573087888 y Copia fedateada del informe
| n.° 218- 2020 — MDH-SGIDUR-SCLE de 3 de marzo de 2020, que incluye: Copia
| fedateada del informe n.° 218- 2020 - MDH-SGIDUR-SCLE de 3 de marzo de 2020,
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copia fedateada del informe n.® 005 - 2020 - ACCHS-RO-U/CH-HUACHON/PASCO
de 28 de febrero de 2020, copia fedateada del Término de Referencia de la
contratacion de los servicios de alquiler de una Cama baja, Requerimientos de Bienes,
Servicios y Obras n.° 059 de 3 de marzo de 2020, copia fedateada de la certificacion
de crédito presupuestario nota n.° 0000000048 de 3 de marzo de 2020 y copia
fedateada del presupuesto analitico.

Apéndice n.° 10: Copia fedateada del informe n.° 245- 2020 - MDH-SGIDUR-SCLE de 5 de marzo de
2020, que incluye: Copia fedateada del informe n.® 245- 2020 - MDH-SGIDUR-SCLE
de 5 de marzo de 2020, copia fedateada del informe n.° 004 - 2020 — ACCHS-RO-
U/CH-HUACHON/PASCO de 28 de febrero de 2020, copia fedateada del Término de
Referencia de la contratacion de los servicios de alquiler de cargador frontal, copia
fedateada de  Requerimientos de  Bienes, Servicios y  Obras
n.° 065 de 5 de marzo de 2020, copia simple de la certificacion de crédito
presupuestario nota n.® 0000000048 de 3 de marzo de 2020 y copia simple del

TN presupuesto analitico.

. Apéndice n.° 11: Copia fedateada del Requerimiento de bienes, servicios y obras n.° 059 de 3 de marzo

» de 2020

 Apéndice n.° 12: Copia fedateada del Requerimiento de bienes, servicios y obras n.® 065 de 5 de marzo
de 2020

Apéndice n.° 13: Copia fedateada del Téminos de Referencia, de la contratacion de los servicios de
alquiler de una Cama Baja.

Apéndice n.° 14: Copia fedateada del Téminos de Referencia, de la contratacion de los servicios de

alquiler de Cargador Frontal.

i Apéndice n.° 15: Copia fedateada de las cotizaciones n.°s 003-0032 y 003-0034 ambos de 1 de marzo

= de 2020, emitidos por el proveedor La Mar S.R.L.
// Apéndice n.° 16: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 0183 de 30 de julio de 2020.
Apéndice n.° 17: Copia fedateada de la orden de servicio n.° 0184 de 30 de julio de 2020.
Apéndice n.° 18: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 743 y 744 de 21 de agosto de
2020.
Apéndice n.° 19: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 745 y 746 de 21 y 25 de agosto
de 2020 respectivamente.
Apéndice n.° 20: Copia fedateada del reporte del Sistema Integrado de Administracién Financiera
(SIAF), denominado: Certificados Vs Marco Inicial y sus Medificaciones — 2021, del
mes de enero a diciembre.
Apéndice n.° 21: Copia simple del documento denominado: Topes (*) para cada procedimiento de
seleccion para la contratacion de bienes, servicios y obras — régimen general, afio
fiscal 2021 y en soles, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.
Apéndice n.° 22: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 00026 de 17 de febrero de 2021.
Apéndice n.° 23: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 00027 de 17 de febrero de 2021.
Apéndice n.° 24: Copia fedateada de la orden de servicio n.° 00028 de 17 de febrero de 2021.
Apéndice n.° 25: Copia fedateada de la orden de servicio n.° 00029 de 17 de febrero de 2021.
Apéndice n.° 26: Requerimientos de contratacion de maquinaria pesada que se detallan a continuacion:
- Copia fedateada del informe n.° 0144-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de
2021, que incluye: Copia fedateada del informe n.® 001-2021-R.0./NVCHE de 11
de febrero de 2021, copia fedateada del Términos de Referencia de la contratacion
del servicio de Excavadora sobre oruga, copia fedateada del requerimiento n.® 001
-2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021, copia fedateada de la certificacion de
crédito presupuestario nota n.° 0000000044 de 2 de febrero de 2021, copia
fedateada del presupuesto analitico y copia fedateada de la Resolucién Gerencial
n.° 002-2021- GM/MDH de 20 de enero de 2021.

- Copia fedateada del informe n.° 0145-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de
2021, que incluye: Copia fedateada del informe n.® 001-2021-R.0./NVCHE de 11
de febrero de 2021, copia fedateada del Términos de Referencia de la contratacion

Informe de Control Especifico n.® 025-2024-2-0449-SCE
Periodo: 1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021
Pégina 34 de 39

- 0034-




'kk—_-‘ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.° 27:

k | Apéndice n.° 28:

Apéndice n.° 29:

Apéndice n.° 30:

Apéndice n.° 31:

del servicio un cargador frontal, copia fedateada del requerimiento n.® 002 -2021-
RO/NVCH de 11 de febrero de 2021, copia fedateada de la certificacion de crédito
presupuestario nota n.° 0000000044 de 2 de febrero de 2021 y copia fedateada
de la Resolucion Gerencial n.® 002-2021- GM/MDH de 20 de enero de 2021.

- Copia fedateada del informe n.° 0146-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de
2021, que incluye: copia fedateada del informe n.® 001-2021-R.0./NVCHE de 11
de febrero de 2021, copia fedateada del Términos de Referencia de la contratacion
del servicio de un rodilo liso, copia fedateada del requerimiento
n.° 003 -2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021, copia fedateada de la
certificacion de crédito presupuestario nota n.° 0000000044 de 2 de febrero de
2021, copia fedateada de la Resolucion Gerencial n.° 002-2021- GM/MDH de 20
de enero de 2021 y copia fedateada de la Resolucion Gerencial
n.? 011-2021- GM/MDH de 8 de febrero de 2021.

- Copia fedateada del informe n.® 0147-2021-SGIDUR-MDH de 15 de febrero de
2021, que incluye: copia fedateada del informe n.° 001-2021-R.0./NVCHE de 11
de febrero de 2021, copia fedateada del Términos de Referencia de la contratacion
del servicio de volquete, copia fedateada del requerimiento
n.° 004 -2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021, copia fedateada de la
certificacion de crédito presupuestario nota n.® 0000000044 de 2 de febrero de
2021, copia fedateada del presupuesto analitico y copia fedateada de la
Resolucién Gerencial n.° 002-2021- GM/MDH de 20 de enero de 2021.

Copia fedateada de los Requerimientos n.°s 001 -2021-RO/NVCH de 11 de febrero

de 2021, 002 -2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021, 003 -2021-RO/NVCH de 11

de febrero de 2021 y 004 -2021-RO/NVCH de 11 de febrero de 2021.

Copia fedateada de los Términos de Referencia, que se detallan a continuacion:
Términos de Referencia de la contratacién del servicio un cargador frontal.

- Términos de Referencia de la contratacién del servicio de un rodillo liso.
Términos de Referencia de la contratacion del servicio de Excavadora sobre
oruga. :

Términos de Referencia de la contratacidn del servicio de volquete.

Copia fedateada del anexo n.® 03, cuadro resumen de cotizaciones menores o iguales

a8 UIT, que mcluye copia simple de las cotizaciones que se detallan a continuacion:
Cotizacion n.° 001-00864 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa LA
MAR S.R.L.

- Cotizacion n.® 0002-2021 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa MEZA
INGENIEROS S.A.C.

Cotizacion de 16 de febrero de 2021, emitida por la empresa multiservicios
QUISPE ORIZANO E.ILR.L.

Copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores o iguales

a 8 UIT, que incluye copia simple de las cotizaciones que se detallan a continuacion:

- Cotizacion n.° 001-00866 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa LA
MAR S.R.L.

- Cotizacion n.° 0003-2021 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa MEZA
INGENIEROS S.A.C.

Cotizacion de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa multiservicios
QUISPE ORIZANO E.ILR.L.

Copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores o iguales

a 8 UIT, que incluye copia simple de las cotizaciones que se detallan a continuacion:

- Cotizacion n.° 001-00865 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa LA
MAR SR.L.

- Cotizacién n.° 0001-2021 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa MEZA
INGENIEROS S.A.C.

- Cotizacion de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa multiservicios
QUISPE ORIZANO E.I.R.L.
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Apéndice n.° 32: Copia fedateada del anexo n.® 03, cuadro resumen de cotizaciones menores o iguales
a 8 UIT, que incluye copia simple de las cotizaciones, que se detallan a continuacion:
- Cotizacion n.° 001-00867 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa LA
MAR SRR.L.
- Cotizacion n.° 0004-2021 de 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa MEZA
INGENIEROS S.A.C.
- Cotizacion 16 de febrero de 2021, emitido por la empresa multiservicios QUISPE
ORIZANO E.L.R.L.
Apéndice n.° 33: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 0341y 0390 de 7 y 16 de abril de
2021 respectivamente.
Apéndice n.° 34: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.s 0340 y 0389 de 7 y 16 de abril de
2021, respectivamente.
Apéndice n.° 35: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.® s 0339y 0388 de 7 y 16 de abril de
2021, respectivamente.
Apéndice n.° 36: Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 0568 y 0569 ambos de 14 de

mayo de 2021.
Apéndice n.° 37: Copia simple del Aviso de 19 de enero de 2016, emitido por el Organismo Supervisor
&) de las Contrataciones del Estado.
Apéndice n.° 38: Contratos de servicios de alquiler de maquinarias pesadas, que se detallan a
continuacion:
- Copia fedateada del contrato por servicios diversos n.° 006-2020-MDH de 6 de
marzo de 2020.
- Copia fedateada del contrato de servicio n.® 022-2020-MDH/ABAST de 19 de
agosto de 2020.
- Copia fedateada del contrato de servicio n.° 23-2020-MDH/ABAST de 19 de
agosto de 2020.
- Copia fedateada del contrato de servicio n.° 24-2020-MDH/ABAST de 15 de
setiembre de 2020.

- Copia fedateada del contrato n.® 010-2021- MDH de 17 de febrero de 2021.
- Copia fedateada del contrato n.® 011-2021- MDH de 17 de febrero de 2021.
- Copia fedateada del contrato n.® 012-2021- MDH de 17 de febrero de 2021.
e 1 - Copia fedateada del contrato n.® 013-2021- MDH de 17 de febrero de 2021.
" /=) Apéndice n.° 39: Copia fedateada de la orden de servicio n.° 0186 de 30 de julio de 2020.
-/ Apéndice n.° 40: Copia fedateada de la orden de servicio n.” 0188 de 30 de julio de 2020.
Apéndice n.° 41: Copia fedateada de |a orden de servicio n.° 260 de 7 de setiembre de 2020
" “wll Apéndice n.° 42: Copia fedateada de |a orden de servicio n.° 261 de 7 de setiembre de 2020
/-//ﬁ’éz\/ Apéndice n.° 43: Copia fedateada de la orden de servicio n.° 307 de 2 de octubre de 2020.
%9/\4’},\ Apéndice n.° 44: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 375 de 19 de noviembre de 2020.
/9 ?‘C\\Apéndice n.° 45: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 00107 de 29 de marzo de 2021.

'..( %i( gg‘é%%@g IApéndice n.° 46: Copia fedateada de la orden de servicio n.® 244 de 7 de mayo de 2021.
P

G

d,\ Qy}kpéndice n.° 47: Copia simple de la Credencial de 31 de octubre de 2018, emitido por el Jurado
\0\ f Electoral Especial de Pasco
L 5o Apéndice n.° 48: Copias simples de la consulta del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil
(RENIEC) de los sefiores, que se detallan a continuacion:
- Marco Antonio de la Cruz Bustillos.
- Roy Olimber de la Cruz Bustillos.
- Judith Geovana de la Cruz Bustillos.
- Miriam Edith de la Cruz Bustillos.
Apéndice n.° 49: Copias fedateadas de las Partidas de nacimiento, que se detallan a continuacién:
- Partida n.® 40 de Marco Antonio de la Cruz Bustillos.
- Partida n.® 242 de Roy Olimber de la Cruz Bustillos.
- Partida n.° 113 de Judith Geovana de la Cruz Bustillos.
- Partida n.® 119 de Miriam Edith de la Cruz Bustillos.
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: préndice n.° 67:

Apéndice n.° 50:
Apéndice n.° 51:
Apéndice n.° 52:
Apéndice n.° 53:
Apéndice n.° 54:
Apéndice n.° 55:
Apéndice n.° 56:
Apéndice n.° 57:
Apéndice n.° 58:

Apéndice n.° 59:
Apéndice n.° 60:

Apéndice n.° 61:
Apéndice n.° 62:
Apéndice n.° 63:
Apéndice n.° 64:

Apéndice n.° 65:

Apéndice n.° 66:

Apéndice n.° 68:
Apéndice n.° 69:
Apéndice n.° 70:
: Copia fedateada de las Especificaciones Técnicas para la Contratacién de Servicios

A /Apéndice n.°72:
Apéndice n.° 73:

Apéndice n.° 74:
Apéndice n.° 75:

Apéndice n.° 76:
Apéndice n.° 77:

Apéndice n.° 78:

Copia simple de la partida n.° 11020804 de la Empresa “La Mar S.R.L.", emitido por
la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

Copia fedateada de la factura electrdnica n.> E001-336 de 30 de julio de 2020 y copia
fedateada del informen n.° 047-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 30 de julio de 2020.
Copia fedateada del comprobante de pago n.° 829 de 16 de setiembre de 2020.
Copia fedateada del oficio n.° 0173-2024- A-MDH de 7 de marzo del 2024.

Copia fedateada del informe n.° 165-2020-JSU de 8 de julio de 2020.

Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 792 y 793 de 7 y 16 de setiembre
de 2020 respectivamente.

Copia fedateada del informe n.° 082-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 11 de agosto de
2020.

Copia fedateada de los comprobantes de pago n.°s 945 y 946 ambos de 30 de
setiembre de 2020.

Copia fedateada del informe n.° 081-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 11 de agosto de
2020.

Copia fedateada del comprobante de pago n.® 923 de 29 de setiembre de 2020.
Copia fedateada del informe n.° 222 - 2020 — MDH-SGIDUR-SCLE de 5 de marzo de
2020.

Copia fedateada de los comprobantes de pago n.® 979 y 980 ambos de 8 de octubre
de 2020.

Copia fedateada del informe n.® 333-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 14 de Setiembre
de 2020.

Copia fedateada del comprobante de pago n.° 1631 de 2 de diciembre de 2020.
Copia fedateada del informe n.® 089 - 2021/MDH/SGAF/ABAST-RTG de 17 de febrero
de 2021 y copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores
oiguales a 8 UIT.

Copia fedateada del informe n.° 088 - 2021/MDH/SGAF/ABAST-RTG de 17 de febrero
de 2021y copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores
oiguales a 8 UIT.

Copia fedateada del informe n.® 087 - 2021/MDH/SGAF/ABAST-RTG de 17 de febrero
de 2021y copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores
oiguales a 8 UIT.

Copia fedateada del informe n.® 086 - 2021/MDH/SGAF/ABAST-RTG de 17 de febrero
de 2021 y copia fedateada del anexo n.° 03, cuadro resumen de cotizaciones menores
oiguales a 8 UIT.

Copia fedateada del informe n.° 308-2020-MDH-SGIDUR/RRCL de 29 de Setiembre
de 2020.

Copia fedateada del comprobante de pago n.° 0379 de 14 de abril de 2021.

Copia fedateada del informe n.° 0499 -2021-SGIDUR-MDH de 3 de mayo de 2021.

de abril de 2021, de servicio de eliminacion de material excedente de obra.

Copia fedateada del comprobante de pago n.° 01274 de 9 de agosto de 2021.
Impresién con firma digital de las cartas n.°s 002-2024-0CI/0449-SCE004-MDH de 30
de mayo de 2024 y 005-2024-OCI/0449-SCE004-MDH de 30 de mayo de 2024.
Copia simple de la carta n.® 001-2024-VHTP. de 3 de junio de 2024.

Impresion con firma digital de la carta n.® 001-2024-OCl/0449-SCEQ04-MDH de 30 de
mayo de 2024.

Impresién con firma digital del oficio n.® 002-2024-OCI/0449-SCE004-MDH de 31 de
mayo de 2024.

Copia fedateada del cuaderno de registro de documentos recibidos de Mesa de Partes
n.° 02, de los meses de marzo a julio de 2020.

Copia fedateada del cuaderno de registro de documentos recibidos de Mesa de Partes
n.° 03, de los meses de febrero y mayo 2021.

Informe de Control Especifico n.® 025-2024-2-0443-SCE
Periodo: 1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021

Pagina 37 de 39

’

0037




&\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apéndice n.® 79:

Apéndice n.° 80:

Apéndice n.° 81:

Apéndice n.° 82:

Apéndice n.° 83:

Apéndice n.° 84:

Apéndice n.° 85:

Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 002-2020-MDH/A de 6 de enero de
2020 y copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 064-2020-MDH/A de 7 de
abril de 2020.
Copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.® 02-2021-MDH/A de 4 de enero de
2021 y copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.° 139-2021-MDH/A de 4 de
noviembre de 2021.
Copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.° 001-2020-MDH/A de 2 de enero de
2020, copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.° 009-2021-MDH/A de 29 de
enero de 2021 y copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia
n.° 006-2020-MDH/A de 6 de enero de 2020.
Copia fedateada del memorando n.° 006-2021-A/MDH de 18 de enero de 2021, copia
fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 07-2021-MDH/A de 18 de enero de 2021,
copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.® 017-2022-MDH/A de 2 de febrero de
2022 y copia fedateada del contrato de locacion de servicios
n.° 024-2022-MDH-GM/ABAST de 3 de febrero de 2022.
Copia fedateada del contrato n.° 040-2020-MDH de 1 de junio de 2020 y copia
fedateada del informe n.° 0142-2020-RR.HH/MDH-PASCO de 24 de agosto de 2020,
que remite la planila de pago de contrato administrativo de servicio CAS
n.° 014-2020-MDH/RR.HH de agosto de 2020.
Impresién con firma digital de las cédulas de notificacion n.°s 001-2024-CG/OCI-
SCE004-MDH de 12 de junio de 2024, 002-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio
de 2024, 003-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio de 2024 vy
004-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio de 2024; copia simple de la cédula de
notificacion n.® 005-2024-CG/OCI-SCE004-MDH de 12 de junio de 2024; impresion con
firma  digital de las  Cédulas de  Nofificacion  Electrénica
n.°s  00000002-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024,
00000003-2024-CG/0449-02-004  de 12 de junio de = 2024,
00000004-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 vy
00000005-2024-CG/0449-02-004 de 12 de junio de 2024 e impresion con firma digital
de los cargos de notificacion de cada uno de ellos.
Conformidad para notificacién personal de Pliego de Hechos a través de medios
fisicos, que se detalla a continuacion:
- Impresion con firma digital del memorando n.® 000008-2024-CG/OC0449 de 12
de junio de 2024.
- Copia simple de la Hoja Informativa n.® 001-2024-OCl/0449-SCE004-MDH de 11
de junio de 2024.

: Comentarios o aclaraciones presentadas por las personas comprendidas en la

irregularidad, que se detalla a continuacion:
- Copia simple de la carta n.° 002-2024-VHTP. recibido 18 de junio de 2024 y
anexos.

: Original de evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de

Control, por cada uno de los involucrados.

: Copia Fedateada de la Ordenanza Municipal n.® 14-2016-CM-MDH-PASCO de 11 de

octubre de 2016, copia simple del Decreto de Alcaldia n.® 001-2018-MDH de 28 de
noviembre de 2018; y, copia simple de la caratula y copia fedateada de la parte
pertinente del Manual de Organizacién y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital
de Huachon.

: Copia fedateada de la Ordenanza Municipal n.® 008-2016-MDH de 23 de junio de

2016, copia simple del Decreto de Alcaldia n.® 001-2018-MDH de 28 de noviembre de
2018; copia simple de la caratula y copia fedateada de la parte pertinente del
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de
Huachén.
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Cerro de Pasco, 24 de junio de 2024

Wo Valgdi Vargas Evelyn Wendy Cdbello Perez
Supefvisor Jefe de Comision

Vel

Diana Milagros Olazo Valenzuela
Abogada

El Jefe del Organo de Control Institucional que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo
hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Cerro de Pasco, 24 de junio de 2024

Segu c;V,alﬁui argas
Jefe\del Orgéno de Cofitrol Institucional
Muntsipalidad Ppavincial de Pasco
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 025-2024-2-0449-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Pagina 1 de 1

Presunta responsabilidad identificada

Documento Pariosdoe Gestion Condicion N° de (Marcar con X)
N° Sumilla del Hecho con Nombres y | Nacional de Cargo de vinculo Casﬁha ONtsrciAatir e N Administrativa funcional
evidencia de Irregularidad Apellidos | Identidad Desempenado o— Hasta laboral o Blechénica Civil | Penal Sujeta a la potestad
N° contractual sancionadora de la [Entidad
Contraloria
SERVIDORES PUBLICOS DE LA
ENTIDAD,  FRACCIONARON | Leonidas ls;’bee'e”‘ede
1 | CONTRATACIONES DE | SantaCruz | NN ”’aeStlr“"L‘J“{)ay 06/01/2020 |07/04/2020 [DL. n.° 276 | X
SERVICIOS DE ALQUILER DE | Espinoza CEspkL Lk
MAQUINARIA PESADA, DANDO Rural
T |LUGAR QUE ALCANCEN A
MONTOS INFERIORES A OCHO ACesa[ IS?bG?renttede
IT, ADEMA E ugusto nfraestructura y s
2 g#z)os %ER\SHS!%SESTSOEE\ ; e B | Ui, |04001/2021 201012021 |DL. " 276 | I %
EJECUTADOS  POR  UN| Huaman Rural
—PROVEEDOR  QUE  SE
ENCONTRABA IMPEDIDO DE | Rosa Aidee
3 | CONTRATAR CON LA ENTIDAD| Chaca | BB | Gerenta Municipal [02/01/2020 |29/01/2021 |DL. n.° 276 | NN X X
Y NO ACREDITO EL| Gomez
— CUMPLIMIENTO  DE  LOS
REQUISIOT SOS ESTABLECIDOS | Romulo Jefe de la Unidad de
4 [EN L TERMINOS  DE| Tejeda B | Abastecimientos y |18/01/2021 |02/02/2022 (DL. n.° 276 | I EEEEE X X
REFERENCIA, AFECTANDO LA Guti]errez Logistica (e) '
|| FINALIDAD DE LAS
CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y EL CORRECTO | yigior Hugo »
5 FUNCIONAMIENTO  DE LA Tapia Poma I | Jcfe de Logistica |01/06/2020 |05/08/2020 |DL. n.® 1057 X
ADMINISTRACION PUBLICA.
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Chaupimarca, 27 de Junio de 2024
OFICIO N° 000109-2024-CG/OC0449

Sefior(a):

Giancarlo Paredes Cortez

Alcalde Distrital

Municipalidad Distrital de Huachon
Plaza Principal SIN
Pasco/Pasco/Huachon

Asunto : Remite Informe de Control Especifico n.® 025-2024-2-0449-SCE.

Referencia  :a) Oficio n.° 000014-2024-CG/OC0449 de 27 de mayo de 2024.
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 134-
2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, al
“Fraccionamiento y contratacion de servicios de alquiler de maquinaria pesada por montos
menores a ocho (8) UIT con proveedor impedido para contratar con la Entidad”, en la Municipalidad
Distrital de Huachon, entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 025-2024-2-0449-SCE, que
consta de quinientos ochenta y un (581) folios, compuesto en un (1) tomo, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los servidores publicos involucrados en los hechos
con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la Municipalidad
Provincial de Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion de Pasco para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Segundo Valqui Vargas

Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Pasco
Contraloria General de la Republica

(SVV/ecp)

Nro. Emisién: 00180 (0449 - 2024) Elab:(U99249 - 0449)
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AMos T verificacién: VUTOWHI

168 -0




Firmado digitalmente por CABELLO
T PEREZ Evelyn Wendy FAU 20131378972
soft

Motivo: Soy el autor del documento
C BETEf}OﬁfA Fecha: 27-06-2024 17:20:03 -05:00

Nk
CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000006-2024-CG/0449-02-004

DOCUMENTO : OFICIO N° 000109-2024-CG/OC0449

EMISOR : EVELYN WENDY CABELLO PEREZ - JEFE DE COMISION -
COMISION DE CONTROL - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

DESTINATARIO . GIANCARLO PAREDES CORTEZ

ENTIDAD SUJETAA

CONTROL . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20288350605

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O * ESpPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS . 5682

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 025-2024-2-0449-SCE, que consta de quinientos
ochenta y un (581) folios, compuesto en un (1) tomo, que recomienda disponer el inicio del
procedimiento administrativo a los servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupciéon de Pasco para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000109-2024-OC0449[F]

2. Informe n

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: 3
64USGYZ




Firmado digitalmente por Agente

N Automatizado CGR
(-

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-06-2024 17:19:49 -05:00
CONTRALORIA
-ONTRALORL

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000109-2024-CG/OC0449

EMISOR : EVELYN WENDY CABELLO PEREZ - JEFE DE COMISION -
COMISION DE CONTROL - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

DESTINATARIO : GIANCARLO PAREDES CORTEZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n.° 025-2024-2-0449-SCE, que consta de quinientos
ochenta y un (581) folios, compuesto en un (1) tomo, que recomienda disponer el inicio del
procedimiento administrativo a los servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Pasco, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién de Pasco para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20288350605:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000006-2024-CG/0449-02-004

2. OFICIO-000109-2024-OC0449[F]

3. Informe n

NOTIFICADOR : EVELYN WENDY CABELLO PEREZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
69H5AZU




