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“CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL PI-912, AGUPAMPA, TACARPO, (PUENTE PATACANO) EN
LA LOCALIDAD DE AGUPAMPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2531657"

PERIODO: 15 DE JUNIO DE 2023 AL 5 DE JULIO DE 2023
l.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Distrital de Séndor, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior
programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional a cargo del
servicio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-0451-2024-002, iniciado mediante oficio n.° 279-2024-OCI/MPH de 24 de abril de 2024,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad’, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivos

Determinar si el otorgamiento de la buena pro y la suscripcion del contrato del Procedimiento
de Seleccion AS-SM-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, realizada por la “Entidad” para
la Contratacion de la ejecucion de obra denominada: “Renovacion de puente; en el(la) camino
vecinal P1-912, Agupampa - Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa,
distrito de Séndor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.I n.° 2631657, se
realizaron en concordancia con lo dispuesto en las bases integradas del procedimiento y en
la normativa aplicable.

3. Materia del Control Especifico y Alcance
Materia del Control

La materia del presente servicio de control abarca el otorgamiento de la buena pro,
perfeccionamiento y suscripcion del contrato del Procedimiento de Seleccion
n.° AS-SM-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, realizada por la “Entidad” para la
Contratacion de la ejecucion de obra denominada: “Renovacion de puente; en el(la) camino
vecinal PI-912, Agupampa — Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa,
distrito de Séndor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.I n.° 2531657", durante
el 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023; cuyo monto objeto de control es de S/ 563 096,45.

Al respecto, de la revision y evaluacion realizada a la documentacion proporcionada por la
Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Séndor', en adelante |a “Entidad”, respecto
al Procedimiento de Seleccién Adjudicacion Simplificada n.° 005-2023-MDS/CS Primera
Convocatoria de la ejecucion de obra denominada: “Renovacion de puente; en el(la) camino
vecinal PI-912, Agupampa — Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa,

! Mediante oficio n.° 012-2024-MDS/SG de 5 de febrero de 2024 y recepcionada por el OCI de la Municipalidad Provincial de
Huancabamba el 6 de febrero de 2024

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE :
Periodo de 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023, 0 0 3
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distrito de Sondor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.I n.° 2531657, se
evidenci6 que funcionarios ylo servidores de la Entidad suscribieron el contrato
n.° 010-2023-MDS de 5 de julio de 2023, con el Consorcio Agupampa, en adelante el
“Postor”; representado por su Representante Comun Cesar Carlos Rodrigo Villalobos pese a
que el comité de seleccion no admitio la oferta presentada por la empresa Ciudandes SAC
que si cumplia con las bases integradas, permitiendo con ello la calificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro, Consorcio Agupampa.

Asimismo, dicho postor no cumplié con acreditar la experiencia minima requerida del
personal profesional clave, en su carta de compromiso del personal especialista, en el cargo
de ingeniero residente de obra, al presentar documentos con incongruencias para acreditaria.

Ademas, que no acredito la totalidad del equipamiento ofertado en su declaracion jurada de
presentacion y acreditacion del equipamiento estratégico requerido para la ejecucion de obra,
generando con ello el favorecimiento en su contratacion y afectando la finalidad publica que
rige las contrataciones del estado.

Referente a lo detallado en los parrafos precedente, se ha determinado que lo antes
expuesto, contd con la participacion del jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial,
sefior Sergio Jaramillo Manchay, quien tenia como funcion la gestion administrativa del
contrato y la evaluacion de la capacidad técnica y profesional; asimismo, también se conté
con la participacion del Sub Gerente de Obras y Maquinarias, sefior Moisés Alejandro
Chuquizuta Vasquez, quien mediante informe? dio la conformidad a la capacidad técnica y
profesional presentada por el Consorcio Agupampa; de igual manera, se contd con la
participacién del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, sefior Oscar Pablo
Purizaca Pingo, quien mediante informe? da la conformidad a los documentos presentados
para firma de contrato y las remite al jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial para
seguir con el procedimiento administrativo a fin de hacer efectiva la firma del contrato.

De igual modo, se contd con la participacion del presidente del comité de seleccion, sefior
Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez, del primer miembro del comité de seleccion, sefior
Sergio Jaramillo Manchay y del segundo miembro del comité de seleccion, sefior Oscar Pablo
Purizaca Pingo, quienes no admitieron una oferta* que si cumplia con lo requerido en las
bases integradas y normativa de contrataciones.

La situacion expuesta beneficio al postor ganador, toda vez que no correspondia la
suscripcion de contrato al no admitir una oferta que cumplia con lo requerido en las bases
integradas y normativa de contrataciones e incumplir con la experiencia minima del personal
profesional clave, en el cargo de ingeniero residente de obra; ademas, de incumplir con el
equipamiento ofertado; vulnerando la normativa de la materia y afectando los intereses
funcionales de la entidad al transgredir el principio de integridad que rige las contrataciones
publicas que exige “La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida(...)", toda vez que
los miembros integrantes del comité de seleccién no admitieron una oferta que cumplia con
lo requerido en las bases integradas y que el jefe de la Oficina de Logistica y Control
Patrimonial, el Sub Gerente de Obras y Maquinarias, el Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural coadyuvaron a la suscripcion del Contrato como si el postor
ganador cumpliera con la experiencia requerida para el personal profesional clave requerido,

DAL A 2 |nforme n.° 0369-2023-MDS-SGOM-MACV-SG de 4 de julio de 2023, mediante el cual el Sub Gerente de Obras y maquinarias remite
& A N al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la revision de los documentos para firma del contrato.
3 |nforme n.° 1021-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P P P de 4 de julio de 2023, mediante el cual el Gerente de Infraestructura y Desarrolio
Urbano y Rural remite al jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial la revision de los documentos para firma del contrato.
4 Acta de Apertura, Admision, Evaluacién, Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro de 15 de junio de 2023 (Apéndice
n.° 24).
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en el cargo de ingeniero residente de obra y con el equipamiento ofertado, cuando no fue
asi.

Resultando evidente la afectacion a los intereses del Estado, teniendo en cuenta que los
servidores generaron el favorecimiento en la contratacion del postor ganador de la buena pro
y afectaron la finalidad pablica que persiguen los procesos de contrataciones.

Alcance

El alcance del presente servicio de control comprente el periodo del 15 de junio de 2023 al 5
de julio de 2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho
con evidencia de presunta irregularidad (corresponde a la fecha de otorgamiento de la buena
pro y la suscripcion del contrato respectivamente).

4. De laentidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Séndor pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Soéndor:
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Fuente: Ordenanza Municipal n.® 011-2019-MDS de 9 de diciembre de 2019.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG y sus modificatorias, y la Directiva
n.° 007-2021-CG/INORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG y sus
modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion electrénica emitida por
la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaraciones.

La relacion de personas involucradas en los hechos especificos irregulares se presenta en
el Apéndice n.° 1.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

NO ADMISION DE OFERTA DE POSTOR QUE Si CUMPLIA CON LAS BASES INTEGRADAS,
Y SUSCRIPCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR S/ 563 096,45 CON
POSTOR QUE NO ACREDITO LA EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PERSONAL
PROFESIONAL CLAVE, ASi COMO LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO,
GENERO EL FAVORECIMIENTO EN SU CONTRATACION, AFECTANDO LA FINALIDAD
PUBLICA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

De la revision y evaluacién efectuada al expediente de contratacion y a la documentacion
alcanzada por la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Séndor, en adelante la
‘Entidad’, relacionada al Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, en adelante el “Procedimiento”, realizada por la
“Entidad” para la Contratacion de la ejecucion de obra denominada: “Renovacion de puente; en
el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa - Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de
Agupampa, distrito de Sondor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.
n.° 2531657", en adelante la “Obra” se ha evidenciado que el comité de seleccion no admitid la
oferta presentada por el postor CIUDANDES S.A.C. pese a que cumplié con presentar los
documentos para la admision de la oferta contemplados en las bases integradas, permitiendo
con ello, que la tnica oferta presentada por el Consorcio Agupampa®, en adelante el “Ejecutor”,
pasara a la etapa de calificacion y evaluacion de oferta, a quién al final se le otorgo la buena pro.

Asimismo, funcionarios y/o servidores de la Entidad suscribieron el Contrato n.® 010-2023-MDS
de 5 de julio de 2023, con el “Ejecutor”, representado por su Representante Comun Cesar Carlos
Rodrigo Villalobos, pese a que el Ejecutor no cumplio con acreditar la totalidad de la experiencia
minima del personal profesional clave, en el cargo de ingeniero residente de obra; de igual
manera, no cumplié con acreditar la totalidad del equipamiento ofertado en su Declaracion
Jurada de Presentacion y Acreditacion del Equipamiento Estratégico requerido para la ejecucion
de la obra; vulnerando de este modo las condiciones previstas en las bases integradas del

: Procedimiento y la normativa de contrataciones aplicable, toda vez, que correspondia no
perfeccionar el contrato, generando el favorecimiento en su contratacion y afectando la finalidad
publica que rige las contrataciones del estado.

La situacion expuesta transgredio lo establecido en el articulo 1°, literal j) del articulo 2°, el
numeral 8.1 del articulo 8, numeral 9.1 del articulo 9 y los literales j) del numeral 50.1 del articulo
50° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; referidos

5 Integrado por la empresa Constructora Reino Unido E.LR.L., identificado con RUC n.” 20600672861 y una participacion en el consarcio
del 50% y la empresa HAPYU S.A.C., identificada con RUC n.® 20538025610 y una participacion en el consorcio del 50%.

Informe de Control Especifico n.” 017-2024-2-0451-SCE
Periodo de 15 de junio de 2023 al § de julio de 2023.
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a la finalidad, principios que rigen las contrataciones, funcionarios, dependencias y ¢rganos
encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales e infracciones y sanciones
administrativas; respectivamente.

Del mismo modo, se inobservé lo regulado en los articulos el numeral 5.2 del articulo 5, el literal
29.1 del articulo 29°, los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 del articulo 43, los numerales 46.1 y 46.5
del articulo 46, numeral 49.1, literal b del numeral 49.2 y numeral 49.3 del articulo 49, articulo
52, numeral 60.1, y los literales a y b del numeral 60.2 del articulo 60°, numeral 73.2 del Articulo
73, numeral 139.1 del articulo 139° y numeral 141.1 del articulo 141° del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; referidos a la organizacion de la entidad para las
contrataciones, requerimiento, rgano a cargo del procedimiento de seleccion, quorum, acuerdo
y responsabilidad, requisitos de calificacion, Contenido minimo de las ofertas, presentacion de
ofertas, subsanacion de ofertas, presentacion de ofertas, requisitos para perfeccionar el contrato
y plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del Contrato; respectivamente.

Asimismo, se ha vulnerado lo regulado en los literales 1.1 y 1.11 del articulo IV del texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; referidos a los
principios de legalidad y principio de verdad material.

Adicionalmente, trasgredié el literal a) y c) del articulo 16 de la Ley Marco del Empleo Publico,
aprobado con Ley n.° 28175; referido a la Enumeracion de las Obligaciones.

Del mismo modo, se vulnerd lo sefialado en el numeral 2 y 3 del articulo 6, y numeral 1y 6 del
articulo 7 de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica; referidos a los
principios y deberes de la Funcién Publica.

Finalmente, se ha vulnerado lo establecido en las Bases integradas del Procedimiento de
Seleccion AS-SM-5-2023-MDS-CS  Primera Convocatoria, de 8 de junio de 2023,
especificamente, el numeral 1.6 del capitulo | de la seccion general, relativo a forma de presentar
las ofertas, asi como, los numerales 2.2.1.1y 2.3. del capitulo [l del Procedimiento de Seleccion
de la seccion especifica, que regulan la presentacion y documentacion para la admision de
ofertas y para el perfeccionamiento del contrato, asimismo, el numeral 3.1 del capitulo Il del
Contrato de la seccion especifica, referente al perfeccionamiento del contrato; de igual manera,
los literales Il y Il del numeral 3.1 Expediente técnico e informacion complementaria del
expediente técnico y los sub literales A1 y A.3 del literal A del numeral 3.2 Requisitos de
Calificacion del Capitulo Il de la seccion especifica, referido los requisitos técnicos minimos
obligatorios que acreditara el postor para participar en el proceso de seleccion para la ejecucion
de la obra, el perfil de profesionales y/o técnico para la ejecucion de la obra y los requisitos de
calificacion.

Los hechos descritos han sido ocasionados por el accionar de los servidores y funcionarios de
|la Entidad, encargados de elaborar y revisar la documentacion para el otorgamiento de la buena
pro y la suscripcion del Contrato, quienes hicieron efectiva la vinculacion contractual por un
monto de S/ 563 096,45, con un postor que no cumplié con acreditar los requisitos minimos
requeridos de la totalidad del personal profesional especialista para la ejecucion de la obra,
asimismo, no cumplio con el equipamiento requerido.

/4'/ La situacion expuesta beneficio al postor con la adjudicacion de la obra ascendente a un monto

de S/ 563 096,45, y un consecuente perjuicio al Estado, por cuanto no se admitio la oferta
presentada por la empresa Ciudandes S.A.C. que si cumplia con los requisitos establecidos en
las bases integradas, permitiendo con ello la calificacion de la ofertada presentada por el postor
ganador de la buena pro, Consorcio Agupampa; de igual manera, se efectivizé la vinculacion
contractual de la Entidad con dicho consorcio a pesar que este no acreditd la experiencia minima
requerida de la totalidad de su personal profesional clave interviniente para la ejecucion de la

Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE
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Obra, en el cargo de Ingeniero residente de obra; asimismo, no acreditd el equipamiento
requerido; vulnerando con ello la normativa de la materia y afectando los intereses funcionales
de la entidad al transgredir el principio de integridad que rige las contrataciones publicas que
exige “La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta guiada por la
honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebidal...)"

Los hechos sefalados precedentemente, se desarrollan a continuacion:
1. Antecedentes:

a. Respecto a los Actos Preparatorios del Procedimiento de Seleccion, se detalla lo
siguiente:

> Mediante Resolucion de Alcaldia n.® 272-2022-MDS-ALC de 28 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 4), el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sondor aprobo el
expediente técnico de la Obra, denominada “Renovacion de puente; en el(la) camino
vecinal PI-912, Agupampa — Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de
Agupampa, distrito de Séndor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U I
n.° 2531657", con un presupuesto referencial de S/ 610 759,03 y un plazo de
gjecucion de 60 dias calendarios.

» Con Informe n.° 586-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de 26 de abril de 2023
(Apéndice n.° 5), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural solicita
al Gerente Municipal la certificacion presupuestal segun el siguiente detalle:

Concepto Monto

Expediente 34,900.00
Costo Directo | 563,096.45
Supervision 12,762.58
Total 610,759.03

» Al respecto, con Memorandum n.° 288-2023/MDS-GM de 26 de abril de 2023
(Apéndice n.° 6), el Gerente Municipal solicita a la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto la certificacion de crédito presupuestario para la Contratacion de la
gjecucion de obra denominada: “Renovacion de puente; en el(la) camino vecinal
PI-912, Agupampa - Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa,
distrito de Séndor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.I n.* 2531657".

> Mediante Informe n.° 262-2023/MDS-GPP-CRM de 3 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 7), el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite al Gerente Municipal la
certificacion de crédito presupuestario para la contratacion de ejecucion de obra.

» Con Memorandum n.° 021-2023-MDS-GiOlJR-ING.O.P.P.P de 12 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 8), el Gerente de Infraestructura Urbano y Rural solicita al Sub Gerente
de Obras y Maquinarias elaborar los términos de referencia para la ejecucion de obra.

» Posteriormente, con Informe n.° 289-2023-MDS/SGOM/MACV-SG, de 16 de mayo de
2023 (Apéndice n.° 9), el Sub Gerente de Obras y Maquinarias remiti¢ al Gerente de
Infraestructura Urbano y Rural los Términos de Referencia para la ejecucion de la
obra, denominada “Renovacion de puente; en el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa
— Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa, distrito de Sondor,
provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.l n.° 2531657"; sefialando,
ademas, que se continua con el tramite administrativo para que se efectue la ejecucion
de las actividades.
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> De igual manera, mediante Informe n.® 774-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P, de 23
de mayo de 2023 (Apéndice n.° 10), el Gerente de Infraestructura Urbano y Rural,
remitio al Gerente Municipal los Términos de Referencia para la ejecucion de la obra
denominada “‘Renovacion de puente; en el(la) camino vecinal PI-912,
Agupampa - Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad de Agupampa, distrito de
Séndor, provincia Huancabamba, departamento Piura, C.U.I n.® 2531657, sefialando
ademés que se continue con el tramite administrativo correspondiente para efectuar
la ejecucion de obra.

> Mediante Informe N° 234-2023-MDS-LOGIS-SJM, recepcionada el 23 de mayo de
2023 (Apéndice n.° 11), el jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial solicitd
al Gerente Municipal la modificacion n.® 4 del Plan Anual de Contrataciones, mediante
Resolucion de Alcaldia, indicando, ademas, que, para llevar a cabo la contratacion,
este debe estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad
Distrital de Séndor y aprobado mediante.

» Al respecto, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 030-2023-MDS/LGZT de
24 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 12), el Gerente Municipal de la Entidad, aprob6
la cuarta (04) modificacion del Plan Anual de Contrataciones, en el cual esta incluido
el proyecto de ejecucion de Obra.

» Mediante Informe n.° 238- 2023-MDS-LOGIS-SJM de 25 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 13), el jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial solicitdé al Gerente
Municipal la aprobacién del expediente de contratacion.

> Al respecto, mediante la Resolucion Gerencial Municipal n.® 033-2023-MDS/LGZT, de
26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 14), el Gerente Municipal de la Entidad, aprob6
el expediente de contratacion para la ejecucion de obra; por un monto de
S/563,096.45.

» Con Informe n.° 251-2023-MDS-LOGIS-SJM de 26 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 15), el jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial solicito al Gerente
Municipal la designacion del comité de seleccion mediante acto resolutivo.

» Con memorandum n.° 414-2023/MDS-GM de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 16),
el Gerente Municipal solicitd a la Secretaria General y Relaciones Publicas que
proyecte la resolucion de alcaldia para la designacion del comité de seleccion.

> Al respecto, con Resolucion de Alcaldia n.” 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 17), el Titular de la Entidad, aprob¢ la conformacion del Comité de
Seleccion para el Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion de
Adjudicacion Simplificada para la Ejecucion de la Obra: "Renovacion de puente; en
el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa — Tacarpo, (puente Patacafio) en la localidad
de Agupampa, distrito de Sondor, provincia Huancabamba, departamento Piura’, el
mismo que estara conformado de la siguiente manera:

Miembros Titulares

N° Cargo Apellidos y nombres N° DNI Email

01 |Presidente Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez | 45072475 |chuquizutamoises@gmail.com
02 |Primer Miembra | Sergio Jaramiflo Manchay 44008663 |jaramillo360@hotmail.com

03 |Segundo Miembro | Oscar Pablo Purizaca Pingo 16693622 |opurizaca@grnail.com
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Miembros Suplentes
N° Cargo Apellidos y nombres N° DNI Email
01 |Presidente Milagros Giomar Arévalo Pisco 73661721 | arevalogiomar@gmail.com
02 Primer Miembro  [Luz Magali Cruz Coello 46554806 | magalicruzcoello@gmail.com
03 Segundo Miembro |Amoold Hernén Ojeda Martinez 70810382 | oarnooki28@gmail.com

> Asimismo, mediante Informe n.® 001-2023-AS-5-2023-MDS-CS-1 de 30 de mayo de
2023 (Apéndice n.° 18), los integrantes del comité de seleccion remiten al Gerente
Municipal las bases administrativas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria para la contratacion de la
ejecucion de la Obra.

» Finalmente, con Resolucion de Gerencia Municipal n.” 036-2023-MDS/LGZT de
30 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 19), el gerente Municipal de la Entidad aprobo las
bases administrativas que corresponden al Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria.

b. Respecto al Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria para la contratacion del servicio de
ejecucion de obra, se detalla lo siguiente:

> Mediante el Sistema de Electronico de Contrataciones del estado, se identificé que el
2 de junio de 2023, la Entidad convoc el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro n.®1
Calendario de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 5-2023-MDS-CS Primera
Convocatoria

ETAPA FECHA INICIO FECHA FIN

Convocatoria 02/06/2023 02/06/2023

Registro de participantes (Electrénica) 03/06/2023 12/06/2023
00:01 23:59

Formulacion de consultas y observaciones 03/06/2023 07/06/2023

(Electrénica) 00:01 23:59

Absolucion de consultas y observaciones

(Electronica) 08/06/2023 08/06/2023

Integracion de las bases

SEACE 08/06/2023 08/06/2023

Presentacion de ofertas (Electrénica) 13/06/2023 13/06/2023
00:01 23.59

Calificacion y Evaluacion

SEACE 14/06/2023 15/06/2023

Otorgamiento de la Buena Pro SEACE 15/06/2023

SEACE 14:00 15/06/2023

Fuente: Portal web del SEACE
Elaborado por: Comision de control.

» Mediante Informe n.° 002-2023-CS-MDS-AS N° 05 de 8 de junio de 2023 (Apéndice
n.° 20), los integrantes del comité de seleccion remiten a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano la formulacién de consultas y observaciones
realizadas entre el 5 y 6 de junio de 2023, al Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria.

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE
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» Con Informe n.° 003-2023-MDS/SGOM/MACV-C.S. de 8 de junio de 2023 (Apéndice
n.° 21), el Sub Gerente de Obra y Maquinarias remite al Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano la absolucion de las consultas y observaciones realizadas al
Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 5-2023-MDS-CS Primera
Convocatoria.

> Al respecto, mediante Informe n.® 872-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de 8 de junio
de 2023 (Apéndice n.° 22), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
remite al comité de seleccion la absolucion de las consultas y observaciones
realizadas al Procedimiento de Seleccion Adjudicacion  Simplificada
n.® 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria.

» En tal sentido el 8 de junio de 2023, el comité de seleccion integré (Apéndice n.® 23)
las bases del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria.

> De la misma forma se advierte que se registraron quince (15) participantes, de los
cuales dos (2) presentaron su oferta a través del SEACE, tal como se puede apreciar.

1. Ciudandes S.A.C. con RUC 20601485088.
2. Consorcio Agupampa con RUC 20539025610

> El 15 de junio de 2023, mediante Acta n.° 003 AS-SM-5-2023-MDS-CS-1,
denominada “ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION DE
OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (Apéndice n.° 24), los
miembros del Comité de Seleccioné, admitieron la oferta y otorgaron la buena pro del
citado procedimiento de contratacion al Postor Consorcio Agupampa, por un monto
total ofertado de S/ 534 941,62.

> Finalmente, el consentimiento de la buena pro se produjo el 23 de junio de 2023.

2. DESCAL[F:ICACION DE POSTOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO QUE
S| CUMPLIA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.

El articulo 52 del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado
establece lo siguiente:

Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. EI contenido minimo es
el siguiente:

a. Acreditacion de la representacion de quien suscribe la oferta.

b. Declaracién jurada declarando que:

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad;

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con
el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley;

iii.  Su informacion registrada en el RNP se encuentra actualizada;

iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones
aplicables del TUO de la Ley N° 27444,

V. Participa del proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conoce [as
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas;

vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de seleccion, condiciones

' & Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.* 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17)

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE
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y reglas del procedimiento de seleccion;

vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta en el
procedimiento;

vii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar
el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

c. Declaracién jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, segun corresponda.
A

e. Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. EI
representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades |...).

f  El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a suma
alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comision de éxito,
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de
seleccion; asi como, el monto de la oferta de la prestacion accesoria, cuando corresponda.

()

Asimismo, El numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de
Contrataciones del Estado establece lo siguiente

Articulo 73. Presentacion de ofertas

()

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en
los literales a), b), ¢), €) y ) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida (...).

De igual manera, en el numeral 2.2.1.1 del capitulo | de la seccion especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 23) del Procedimiento de seleccion se establecio lo siguiente:

i

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
()

2.2.1.1 Documentos para la admision de la oferta

a)  Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b)  Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

c¢)  Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo
N°2)

d)  Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Ilf de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e)  Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

i  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

' / g) Elprecio de la oferta en SOLES y:
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v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma

alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el lltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando corresponda.

(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)

decimales.

fi ]

Al respecto, como se advierte en el Portal Web del Sistema Electronico de Contrataciones
del Estado — SEACE, se observa que el 8 de junio de 2023, se publico las bases integradas
(Apéndice n.° 23) del procedimiento de seleccion, quedando esta como regla definitiva bajo
la cual los postores debian presentar sus ofertas y, en consecuencia, el comité de seleccion
verificar el cumplimiento de las mismas y siendo que las bases integradas se encuentran
visadas por el comité de seleccion lo que evidencia el conocimiento de sus integrantes
respecto a los requisitos de admisibilidad incluidas en las propias bases integradas que

elaboraron,

Imagen n.® 1

Etapas del procedimiento de seleccion n.® AS-005-2023-MDSICS Primera Convocatoria

Nro. Eta Docume Archivo Fecha y Hora de publicacion
Convocatoria Bases Administrativas Jk‘ (1643 KB)  02/06/2023 21:04
Absolucion de consultas y observaciones Pliego de absolucion de consultas y observaciones ’., 1 08/06/2023 21:58
KB)
Integracion de las Bases Bases Integradas }k {1605 KB) 08/06/2023 21:58

Presentacion de ofertas

Evaluacion y calificacion

Documentos W | oK)

L]

Documentos de Calificacion y Evaluacién (548 KB)

15/06/2023 18:13

15/06/2023 18:13

Fuente: Buscador de procedimientos de seleccion del portal de Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE

De esta manera, los miembros titulares del Comité de Seleccion’ integrado por Moisés
Alejandro Chuquizuta Vasquez, presidente, Sergio Jaramillo Manchay, primer miembro, y
Oscar Pablo Purizaca Pingo, segundo miembro, procedieron con la suscripcion del Acta de
Apertura, Admision, Evaluacion Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Prof el
15 de junio de 2023 (Apéndice n.° 24), otorgando la buena pro al Consorcio Agupampa.

No obstante, de la revision y analisis del Acta de Apertura, Admision, Evaluacion Calificacion
de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro (Apéndice n.° 24), se advierte que el Comité de
Seleccion, no admitio la oferta presentada por la empresa “Ciudandes SAC" por los motivos

que se detallan a continuacion:
(i)

- El postor esta registrado como persona juridica CIUDANDES S.A.C. con RUC 20601485088, sin

7 Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.> 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.” 17)
8 Acta n.® 003 AS-SM-5-2023-MDS-CS-1 "Acta de Apertura, Admision, Evaluacion Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la Buena

Pro” de 15 de junio de 2023 (Apéndice n.° 24).
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embargo, toda la oferta lo suscribe como Alfredo Romero Villarreal (Persona Natural) colocando
el sello el titulo de CIUDANDES, tal como se visualiza:

Gl N* AT6SB29 Y

- Asi mismo, no consigna el coreo declarado en el RNP; consiga otro correo:
procesosciudandes@gmail.com”, debiendo ser el correcto: ciudandes@gmail.com

Nombre Denominaciono  CIUDANDES SA.C

Razon Social - - I
Domiciiolegal . CALLE BOLOGNES! 180 INT 504 - MIRAFLORES - LIMA___
RUC 20601485088 [ Telfonofs): | 958057338 | |
MYPE -

S [ M [X

Correo electronico jprocesosciudandes@gmailcom I

Respecto a la primera observacion para no admitir la oferta del postor CIUDANDES SA.C,,
debemos de indicar que, la persona natural que suscribe la oferta es el representante legal
del postor, segtin se advierte en el certificado de vigencia de poder de 30 de mayo de 2024,
la cual se encuentra anexa en su oferta, lo cual se corrobora con la consulta RUC realizada
en el portal de la Superintendencia de Administracion Tributaria y Aduanas, consulta RUC de
la empresa CIUDANDES SAC, respecto al Gerente General, obteniéndose la siguiente
informacion:

Imagen n.° 2
Representante Legal de Ciudandes S.A.C. del portal SUNAT

EPRESENTANTES LEGALES DE 20601485088 - CIUDANDES S.A.C.

Resultado de la Bisqueda

La informacién exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el
contribuyente ante la Administracion Tributaria.

Documento Nro. Documento Nombre Cargo Fecha Desde

DNI y ROMERD VILLARREAL ALFREDO GERENTE GENERAL 18/10/2022

Fuente: Buscador RUC del portal de Ja Superintendencia de Administracion Tributaria y Aduanas

De igual manera, de la revision a la informacion contenida en buscador de proveedores del
portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se puede
visualizar que el representante de la empresa CIUDANDES SAC es Alfredo Romero
Villarreal, tal como se puede observar en la siguiente imagen:
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Imagen n.° 3
Representante Legal de Ciudandes S.A.C. del portal del OSCE

SociosfAccionistas

meza jara antonio
Tipo de Decumento: DML - 32271389

meza villarreal mirtha yanet
Tipo de Documento: DML - 47491765

Representantes

ROMERO VILLARREAL ALFREDO
Tipo de Documento: DML - 31658293

Organos de Administracién /

ROMERO VILLARREAL ALFREDO
Tipo de Documento: DN - 316582293
CARGO: Gerente General

Fuente: Buscador de proveedores del portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

De lo indicado en los pérrafos precedentes, se verifica que Alfredo Romero Villarreal es el
representante legal de la empresa CIUDANDES SAC y ocupa el cargo de Gerente General
desde el 18 de octubre de 2022; tal como se puede apreciar en las imagenes ns. 2 y 3, por
tanto, no es una persona ajena al postor que permitiria invalidar la firma consignada en los
documentos de la oferta, mas aun, si de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.1
relativo a la documentacion para la admisién de la oferta, asi como de los anexos 1° al 12°
de las bases integradas, solo exige firma, nombre y apellidos del representante legal del
postor, no indicando que el sello que acompana a la firma, deba indicar el RUC de la persona
juridica, el nombre de la empresa, ni el tipo de personeria juridica.

De igual forma, el numeral 1.6 del capitulo | de la seccion general de las bases integradas
(Apéndice n.° 23), sefiala lo siguiente:

u

1.6 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el pastor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En
el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para
dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la
imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. {...)"

Por tanto, para la presentacion de la oferta, solo exige que se encuentre firmado por el
representante legal de la persona juridica e indicar su nombre y apellidos, aspectos que si
ha cumplido el postor, no exigiendo aspectos adicionales como que el sello que acompana
la firma, deba indicar el RUC de la persona juridica y no el DNI del representante; asimismo,
no se exige que se deba indicar el nombre de la empresa ni el tipo de personeria juridica, por
tanto, la observacion realizada por el comité de seleccion es contrario a lo establecido en las
bases integradas (Apéndice n.° 23).

Por su parte, de la observacion realizada por el Comité de Seleccion respecto a que el correo
consignado por el postor Ciudandes S.A.C. en el Anexo n.° 1 Declaracion Jurada de Datos
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del Postor, de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 25), procesosciudandes@gmail.com, era

distinto al correo registrado en el RNP, ciudandes@gmail.com, al respecto, de la revision del
Anexo n.° 1 Declaracion Jurada del Postor que se encuentra en las bases integradas

(Apéndice n.° 23), no se indica que el correo electronico debe ser el consignado en el RNP,
tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.® 4
Declaracion Jurada de Datos del Postor

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Qafior
SETIONeS

l N NAR O AN AR(‘JA()U DE |_):\=) CONTRATA CIONES O CO W = =LECCION
l.»or SIGNA 'KL: '\]10 ENC I =i " ITE DE SELEC i
I\GJUO!(-ACION \}II‘APL[I“H-H' DA N" {l\.l NSIGNA R NOMEN( LATURA DE PROC NMIENTO
Prosents - \

le Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE :,_.;

0 DE DOCUME NI #) :!_ I H\r DAD 1 N
poder ( ,

a N*[COp

i ) AD]
A JURIDICA] en la
SER r‘ri SONA |"wm' CA] Asiento i [! ONSIGNAR

DECLARO BAJO JURAMENT: O que I siguiente informacién s

con

) DE SER PERSONA J
2 Sujeta a la verdad

o

Dencminacion o

. | Teldonos) -
avpeEsD i e ias. i i), = ) .
[ MYPE ; ul | No |

Autarizaclon de notificacion por correo electronico;
"(' Autonzo 2 28 nollliruan al sarvan abesde )
Atlenzo que se nolifiquen al correo electrinico indicado las uguientes acluaciones

| 1. Soletud de reduccidn de 1a oferta acondmica

3 [ -3 mibriod L T E

: _-:n! ud de su o1 s fequisdos para perieccionar el conlralo,

3. Solictud para pr asentar los documentos para perfeccionar ¢l contiato, segtn orden de prefacion
de conformidad con lo previsio on &l articulo 141 del Re glamento

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente te contralacion.

&\ e ' P { 1
:“I"-.--"-IF.J_ me comprometo a remdir la confinnacon de recepeion, en &l plazo mékimo de dos (2) dias
héabiles de rec l da la comunicacion

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

—\\ Firma, Nom;:rc-j-. y ;\Ipellidon :i;:il-;)ostor o

Representante legal, segln corresponda
Fuente: Expediente de Contralacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simpliicada .- 005-2023-MDS-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Por tanto, se advierte que el anexo n.° 1 no se ha estipulado que el correo electronico debe
ser el de RNP, por lo que, el comité de seleccion ha observado por un aspecto no

contemplado en las bases integradas.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso indicar que, los hechos observados por el
comité de seleccion eran pasibles de subsanacion de acuerdo a lo establecido en el articulo
60, numerales 60.1 y 60.2 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, las cuales indican que el Organo a cargo del procedimiento de seleccion pudo
e 5 solicitar la subsanacion de alguna omision o corrija algun error material o formal, siempre que
ol no alteren el contenido de la oferta; siendo subsanables la omision de determinada

Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE
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informacion en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo y al precio u oferta
econdmica, asimismo, la falta de firma o foliatura.

Finalmente, los hechos descritos generaron la calificacion de la oferta presentada por el
Consorcio Aqupampa, ganador de la buena pro, quien ofertd S/ 563 096,45.

No obstante, a pesar de las irregularidades encontradas respecto a que el comité de
seleccion? descalificd |a oferta presentada por la empresa Ciudandes S.A.C., cuando este si
cumplia con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases integradas (Apéndice
n.° 23) y normativa de contrataciones, los miembros del Comité de Seleccién, integrado por
Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez, presidente, Sergio Jaramillo Manchay, primer
miembro, y Oscar Pablo Purizaca Pingo, segundo miembro, encargada de la admision,
evaluacion y calificacion de las ofertas no observaron estos hechos, tal como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadron.° 2
Documentos presentado por postor Ciudandes SAC para admision de oferta (Descalificado)
Documentos para admision de
oferta, segun numeral 73.2 del Documentos presentados Fecha de
item | articulo 73 del Reglamento de la Ley por el postor Ciudandes ntacié
n.° 30225, Ley de Contrataciones del SAC aabied i
Estado
- Declaracion jurada de datos
del postor (Anexo n.” 1)
1 Acreditaciér) de la representacion de | a’:g;g;: o dL;S) vigencia 130672023
quien suscribe la oferta emitido por la SUNARP | 30/05/2023

(Apéndice n.° 26)

Declaracién jurada declarando que:

i. No ha incurrido y se obliga a no
incurrir en actos de corrupcion, asi
como a respetar el principio de
integridad;

ii. No tiene impedimento para postular
en el procedimiento de seleccion ni
para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley;

jii. Su informacién registrada en el
RNP se encuentra actualizada;

iv. Conoce las sanciones contenidas |- Declaracion jurada (Art. 52
en la Ley y su Reglamento, asi | del Reglamento de la Ley de
como las disposiciones aplicables | Contrataciones del Estado 13/06/2023

2 del TUO de la Ley N° 27444; (Anexo n.° 2) (Apéndice n.®
v. Participa del proceso de | 27)
contratacion en forma

independiente sin mediar consulta,

comunicacién, acuerdo, arreglo o

convenio con ningtn proveedor; Y,

/d/ conoce las disposiciones del

Decreto Legislaivo N° 1034,

Decreto Legislativo que aprueba la

Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas;

vi. Conoce, acepta y se somete a los

documentos del procedimiento de
| seleccion, condiciones y reglas del

? Designado mediante Resolucién de Alcaldia n.® 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17)

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE

Periodo de 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023. 0 1 7
Pagina 15 de 57



"LWCONTRALOREA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Documentos para admision de

oferta, segin numeral 73.2 del Documentos presentados Fackada
item | articulo 73 del Reglamento de la Ley por el postor Ciudandes obacis
n.° 30225, Ley de Contrataciones del SAC PRSSRRAGION
Estado
procedimiento de seleccion;

vii, Es responsable de la veracidad de
los documentos e informacion que
presenta en el procedimiento;

vii. Se compromete a mantener su
oferta durante el procedimiento de
seleccion y a perfeccionar el
contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Declaracion jurada y/o documentacion |- Declaracion jurada de

que acredite el cumplimiento de las | cumplimiento del expediente

3 especificaciones técnicas, términos de | técnico (Anexo n.° 3) | 13/06/2023

referencia o expediente técnico, segin | (Apéndice n.° 28)

corresponda

Promesa de consorcio legalizada, de ser
el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comdn, el
domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada unc de los
integrantes del consorcio, asi como el
4 porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. El representante comun
del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades

No aplica -

El monto de la oferta, el desagregado de
partidas de la oferta en obras
convocadas a suma alzada, el detalle de
precios unitarios, tarifas, porcentajes, |- Precio de la oferta (Anexo
honorario fijo y comision de éxito, | n°® 6) y presupuesto

cuando dichos sistemas hayan sido | (Apéndice n.® 29) SRR
establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccion; asi como, el
monto de la oferta de la prestacion
accesoria, cuando corresponda.

Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion  Adjudicacion  Simplificada
n.° 005-2023-MDS-CS PRIMERA CONVOCATORIA y numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento de la Ley
n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Elaborado por: Comision de control

. SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

PARA SU PERFECCIONAMIENTO

La normativa de contrataciones aplicable ha establecido un procedimiento especifico para la
suscripcion del contrato, el cual esta revestido de una serie de formalidades, las cuales en
concordancia con el Principio de Legalidad'® deben ser cumplidas obligatoriamente por las
partes a efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las prestaciones
respectivas; lo cual esta previsto en las bases integradas del Procedimiento.

oE T 'i 10 E| Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Capitulo IV del T.U.O. de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, sefiala que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la fey y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”

Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE
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Al respecto, mediante oficio n.° 012-2024-MDS/SG de 5 de febrero de 2024 (Apéndice
n.° 30), la jefa de Unidad Funcional de Secretaria General de la Entidad, remitio a este OCI
la documentacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria contenida en un (1) archivador'’, de cuya revision
se advirtio que existian documentos que no pertenecian a dicho procedimiento de seleccion,
asi como hacian falta documentos en el expediente de contratacion, por lo que con Oficio
n.° 0170-2024-0OCI/MPH, se solicito al Titular de la Entidad ordene a quien corresponda
ordene, revise, aclare y rectifique la foliacién de corresponder.

Sobre el particular, la jefe de la Unidad Funcional de Secretaria General, mediante oficio
n.° 020-2024-MDS/SG de 5 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 31), alcanzo el expediente de
contratacion, donde se incluyeron los documentos faltantes y con la foliacion rectificada,
habiéndose contabilizado 461 folios.

Posterior a ello, de la verificacion realizada a la documentacion remitida mediante oficio
n.° 020-2024-MDS/SG de 5 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 31), se advirtié que existian
documentos en el expediente de contraccion que no habian sido foliados y que un folio se
repetia, por lo que con Oficio n.® 004-2024-OCI/MPH-SCE", se solicitd al jefe de la Unidad
Funcional de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad ordene a quien corresponda revise,
aclare y rectifique la foliacion de corresponder.

Al respecto, mediante informe n.® 0273/A-2024-MDS-ING/DISCH-OL de 6 de mayo de 2024
(Apéndice n.° 32), el jefe de la Unidad Funcional de Logistica y Control Patrimonial de la
Entidad alcanzo el expediente de contratacion, con la foliacion rectificada, habiéndose
contabilizado 466 folios

En tal sentido, se advierte que el postor Consorcio Agupampa, presento la documentacion
para perfeccionar el Contrato del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n° 5-2023-MDS-CS  Primera  Convocatoria, a través de la Cara
n.° 001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio de 2023'? (Apéndice n.® 33), la misma, que
posteriormente, mediante sello de proveido fue derivada a Gerencia Municipal el 3 de julio
de 2023.

Seguidamente, ese mismo dia, la carta n.® 001-2023-CA_CCRV/MDS (Apéndice n.° 33) fue
derivada a la oficina de Logistica, y Control Patrimonial, segun proveido, recepcionado el
3 de julio de 2023; quien mediante informe n.® 313-2023-MDS-LOGIS-SJM de 3 de julio de
2023 (Apéndice n.° 34), Sergio Jaramillo Manchay, jefe de la oficina de Logistica y Control
Patrimonial remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la evaluacion
realizada a los documentos para el perfeccionamiento de contrato, dando su conformidad a
los items que le corresponden, indicando lo siguiente: “(...) debera revisar los items K, I, M, N,
O, P, Q R, S por ser temas técnicos (...)".

Es de precisar que era responsabilidad del Organo Encargado de las Contrataciones haber
evaluado la capacidad técnica y profesional, relacionada al equipamiento estratégico y la
experiencia del personal clave requerido, reflejadas en los items Q y S, remitidas a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural para su evaluacion; tal como lo indica
el Numeral 49,3 del articulo 49 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, indica: “Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional
es verificada por el drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad
no puede imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente”.

1t Archivador denominado TOMO | Adjudicacién Simplificada N° 005-2023-MDS/CS Primera Convocatoria del folio n.* 001 al 476,
12 Recepcionada por mesa de partes de la Entidad el 3 de julio de 2023.
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De igual manera, mediante memorandum n.® 64-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de 4 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 35), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
remite a Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez, Sub Gerente de Obras y Maquinarias, la
documentacion para el perfeccionamiento de contrato para su revision, disponiéndole lo
siguiente: ‘(...) Por lo que se alcanza a usted para la revision de documentacion
correspondiente”.

Al respecto, con Informe n.° 0369-2023-MDS/SGOM/MACV-SG de 4 de julio de 2023
(Apéndice n.° 36), el Sub Gerente de Obras y Maquinaria remite a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la revision realizada a los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, dando su conformidad a items que le corresponden,
indicando lo siguiente: (...) Visto los documentos presentados por el CONSORCIO AGUPAMPA
para el perfeccionamiento del contrato se da conformidad a la documentacién presentada y se le hace
la recomendacién a la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano y rural, su atencion al presente
informe y continuar con el tramite administrativo para la firma del presente contrato {...)

Seguidamente, con informe n.° 1021-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de 4 de julio de 2023
(Apéndice n.° 37), el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural remite a la
Oficina de Logistica y Control Patrimonial la documentacion evaluada, dando su conformidad
a la documentacion para firma de contrato, indicando lo siguiente: (...) Se hace la
recomendacion a la oficina de logistica y control patrimonial seguir con el procedimiento administrativo
correspondiente a fin de hacer efectiva la firma de contrato (...).

Finalmente, José Alberto Lizana Jaramillo, Titular de la Entidad suscribié el Contrato
n.° 010-2023-MDS el 5 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38) - Contratacion de la Ejecucion de
la Obra denominada ‘Renovacion de puente; en el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa,
Tacarpo, (Puente Patacario) en la localidad de Agupampa, distrito de Séndor, provincia de
Huancabamba, departamento de Piura — CUI N° 2531657”, con Cesar Carlos Rodrigo
Villalobos, representante comdn del consorcio Agupampa.

En tal sentido, se advirtié que se suscribid el Contrato n.* 010-2023-MDS el 5 de julio de

2023 (Apéndice n.° 38) - Contratacion de la Ejecucion de la Obra denominada “Renovacion

de puente; en el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa, Tacarpo, (Puente Patacafio) en la

localidad de Agupampa, distrito de Séndor, provincia de Huancabamba, departamento de

Piura— CUI N° 2531657", pese a que de la evaluacion de la documentacion presentada por
el postor ganador de la buena pro, Consorcio Agupampa, para el perfeccionamiento del
contrato'3, se verifico que la experiencia del personal profesional clave, en el cargo de
ingeniero residente de obra era menor a lo establecido en las bases integradas (Apéndice
n.° 23) del procedimiento de seleccion, toda vez que no se debid considerar un contrato de
locacion de servicios y su conformidad que presentaba incongruencias, ademas, de ser
presuntamente falsos; asimismo que presentd un contrato y certificado de servicios de
consultoria que no cumplia con el requisito de obra similar tal como lo establece las bases
integradas (Apéndice n.° 23); asimismo, no cumplid con acreditar la totalidad el
equipamiento requerido establecidas también en las bases integradas (Apéndice n.° 23) del
procedimiento de seleccion, tal como se desarrolla a continuacion:

13 Mediante Carta n.° 001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio de 2023 (Apéndice n.° 33), recepcionada por mesa de
partes de la Entidad el 3 de julio de 2023.
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31 DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE LA
TOTALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE.

De la revision a la documentacion remitida por la Secretaria General de la Entidad',
respecto al “Procedimiento”, se ha evidenciado que funcionarios y servidores de la
Entidad suscribieron el Contrato n.® 010-2023-MDS el 5 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 38), con el Consorcio Agupampa, representado por su Representante Comun Cesar
Carlos Rodrigo Villalobos, a pesar que este no cumplié con acreditar la experiencia
requerida de la totalidad del personal clave, en el cargo de ingeniero residente de obra,
al presentar un contrato de locacion de servicios y su conformidad con incongruencias
y que serian presuntamente falsos; ademas que presenté un contrato y certificado de
servicios de consultoria que no cumplia con el requisito de obra similar tal como lo
establece las bases integradas (Apéndice n.° 23); vulnerando de este modo las
condiciones previstas en las bases integradas (Apéndice n.° 23) del Procedimiento y
la normativa de contrataciones aplicable, toda vez, que correspondia no perfeccionar el
contrato, generando el favorecimiento en su contratacion, y afectando la finalidad
pliblica que rige las contrataciones del estado.

Al respecto, de la revision a la documentacion de presentacion obligatoria para la
suscripcion de contrato, el postor adjudicado presentdé documentacion segun lo
establecido en el numeral 2.5 de la seccidn especifica de las bases integradas
(Apéndice n.° 23); es de precisar que, para la suscripcion de contrato, en el numeral
3.1 de la seccion general de las bases integradas (Apéndice n.° 23), se establecié lo
siguiente:

SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
“CAPITULO IIl
DEL CONTRATO

3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccion especifica de las bases.

ko

Asimismo, el Capitulo Il Del Procedimiento de Seleccion de la Seccion Especifica
Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion, numeral 2.3 Requisitos para
Perfeccionar el Contrato indica lo siguiente:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

()

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave

De igual manera, es de precisar que la acreditacion de la experiencia del personal
profesional, se encuentra establecida en el literal a) Residente de Obra, numeral Il Perfil
de profesionales y/o técnico para la ejecucion de la obra (Segin gastos generales) -
Plantel Profesional Clave:, que forma parte del numeral 3.1 Expediente Técnico e
Informacion complementaria del Expediente Técnico del capitulo Il Requerimiento de

1 Mediante oficio n.* 012-2024-MDS/SG de 5 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 30} y recepcionada por el OCI el 6 de febrero de 2024.
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la seccion especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 23), el cual indica lo
siguiente:

Ill. PERFIL DE PROFESIONALES Y/O TECNICO PARA LA EJECUCION DE OBRA:
(Segdn Gastos Generales)
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

a) Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo. Experiencia minima
acumulada de DOS (02) arios, como residente de obra y/o jefe de supervision y/o
supervisor y/o inspector, en obras iguales o similares, que se computa desde su
colegiatura.
(-)
La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv)
cualquier ofro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.
El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion
de la obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. El mismo que se acreditara
con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal requerido, para
la firma de contrato.

Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION
Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION (UNO O COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS) DE PUENTES VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PUENTE CARROZABLE
Y/O PUENTE MODULAR Y/O ALGUNA OTRA DENOMINACION CUYAS PARTIDAS
DE EJECUCION DEMUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PUENTE.
OBRAS SIMILARES QUE RESULTAN PARECIDOS Y SEMEJANTES A LA OBRA
OBJETO DE CONVOCATORIA.

Ademas, el item A.3. Experiencia del Personal Profesional Clave, del literal A Capacidad
Técnica y Profesional, del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion, del Capitulo Il
Requerimiento de la Seccion Especifica Condiciones Especiales del Procedimiento de
Seleccion de las bases integradas (Apéndice n.° 23), indica lo siguiente:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
(--)

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

a) Residente de Obra:
Experiencia minima acumulada de DOS (02) afios, como residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales o similares; que se computa
desde su colegiatura.
()
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Asi pues, conforme a lo establecido en las bases integradas (Apéndice n.® 23) y en el
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado correspondia al
Contratista presentar los documentos de acreditacion de la experiencia del personal
especialista requerido, como condicion para suscribir el Contrato, sin embargo, de la
verificacion efectuada a la documentacion que acredita la experiencia del personal

Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE
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profesional clave requerido, remitida mediante Carta n.* 001-2023-CA-CCRV/MDS de
30 de junio de 2023' (Apéndice n.° 33), por el postor ganador de la buena pro
“Consorcio Agupampa” efectuada por la comision de control, se evidencié que no
acredita la experiencia del ingeniero residente de obra, dicha evaluacion se detalla en
el siguiente cuadro:

A) DE LA EXPERIENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Cuadron.°3

Requisitos para el cargo de ingeniero residente de obra - Cesar Carlos Rodrigo Villalobos
Criteria establecido en el item Il Perfil de profesionales ylo técnicos para la ejecucion de la obra (Segin Gastos Generales) del numeral
3.1 Expediente Técnico e Informacion Complementaria del Expediente Técnico del capitulo lll Requerimiento de la Seccién Especifica de

|as bases integradas (Apéndice n.° 23) del procedimiento.

Cargo Ingeniero Residente de Obra
Profesion Profesional en Ingenieria Civil Titulado
Experiencia minima acumulada de DOS (02) afios, como residente de obra y/o fefe de supervisidn y/o supervisor y/o inspector,
en obras iguales o similares; que se compufa desde su colegialura
La experiencia se podra acreditar con la presentacion de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (i
constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier ofro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.
El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion de la obra de acuerdo &l desagregado
de gastos generales. EI mismo que se acreditaré con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del
Acreditacion personal requerido, para la firma de contrato.
Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION (UNO O COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS) DE PUENTES VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PUENTE CARROZABLE Y/O PUENTE MODULAR Y/O ALGUNA
OTRA DENOMINACION CUYAS PARTIDAS DE EJECUCION DEMUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN
PUENTE. OBRAS SIMILARES QUE RESULTAN PARECIDOS Y SEMEJANTES A LA OBRA OBJETO DE CONVOCATORIA.
Fuente: Numeral Il de los términos de referencia, que forman parte de las bases integradas (Apéndice n.® 23) del procedimiento.

Experiencia

Cuadron.” 4
Evaluacién para el cargo de ingeniero residente de obra —Cesar Carlos Rodrigo Villalobos
EXPERIENCIA DETALLADA EN CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL ING. Cesar &ﬂ;ﬁ'ﬁg}‘
Carlos Rodrigo Villalobos - Folio n.® 363 del Exp. Cont. EL OCI

Fechade | Fechade | Total | Total | N° de Folio

item | Emitido por: Detalle del Contrato Sihets oo | s | diss | Exp, Conk

Creacion del camino vecinal entre las localidades de
San Andrés, el Palmo Alto y el Granadillo, del CP. Santa
Municipalidad | Rosa, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca”
1 Distritalde | Meta: Creacion del camino vecinal desde la localidad | 20/08/2019 | 05/10/2020 | 412 0 349-352
Querocotillo | San Andres en el Km 22+600 hasta el Km 74+220, del
CP Santa Rosa, distrito de Querocotillo - Cutervo -
Cajamarca’,

Mantenimiento periédico y rutinario de los caminos

Municipalidad ; f
P vecinales: EMP. PE-IN - Laguna Conga - Caserio
2 E;ﬁ:g;mzi 32 Yencala Ledn EMP. A 663 (5.54 KM) - Lambayeque - 14/10/2020 | 07/12/2021 | 420 0 341-348
o Lambayeque
TOTAL DIAS 832 0

Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-2023-MDS-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Elaborado por: Organo de Control Insfitucional

Como resultado de la revision y del calculo efectuado a la documentacion detallada
en el cuadro precedente, se advierte que, de los dos (2) afios establecidos como
experiencia minima requerida para el profesional ingeniero residente de obra, y de
los 832 dias computados por el postor (2 afios, 3 meses y 13 dias), se han
acreditado cero (0) dias, seguin se expone a continuacion:

i,/ 15 Recepcionada por mesa de partes de |a Entidad el 3 de julio de 2023.
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o [tem 1. Municipalidad Distrital de Querocotillo

Como sustento de la experiencia del residente de obra, el representante comun
del Consorcio Agupampa presentd el contrato de locacion de servicios
n.° 0289-2019-MDQ de 20 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 39) para la
ejecucion de obra: “Creacion del Camino Vecinal entre las localidades de San
Andrés, El Palmo Alto y el Granadillo del CP Santa Rosa, distrito de Queracotillo,
Cutervo, Cajamarca’, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Querocotillo y el
Ingeniero Cesar Carlos Rodrigo Villalobos, en la cual se indica: CLAUSULA
SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO “El presente contrato tendré una vigencia de
duracion de 12 meses los cuales seran contabilizados a partir del 20 de agosto de 2019
hasta el 5 de octubre de 2020 (...)" existiendo incongruencias en el periodo, ya que
al realizar el calculo del plazo dio como resultado 412 dias (1 afio, 1 mes y
22 dias) lo cual difiere de los 12 meses indicados, tal como se aprecia en la
siguiente imagen:

Imagen n.° 5
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 0289-2019-MDQ, presentado por el Consorcio
Agupampa para el perfeccionamiento del contrato

VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, EL PALMO ALTO Y EL
GRANADILLO, DEL C.P. SANTA ROSA: RUBRO, 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

i ;»'-,-,'\ RECAUDADOS.

{8 7] CLAUSULA SEPTINA: PLAZO DEL CONTRATO, "\
.' { . 'I ' 4 f
vy ‘,,__."-,-"' El presente Contralo tendrd una vigencia de duracidn de los cuales seron

contabilizados a partr de, @0e_a00s[0 0el 2010 fasta & U Ge ocuubte Ger 2020]nclido
la liquidacion dee@Bra y podra resolverse antes de su vencimiento. cuando alguno de los
portes coniralantes lo creo por conveniente, por falla de cumplimiento de las clausulas. Se
precisa que el presente conlrato se rige bajo el principio de la eficacia anticipada, leniendo en
{Mconsideracion la vigencia del conlralo.

E CONTRATO.

7E| presente Contrato podra ser resueito por les siguienles clausulas:

» Pormutuo acuerdo debido a causas no atribuible a las partes.
5 Porcoso foruilo o fuerza mayor debidamente comprobada, liquidando fa porte deij
contrato efectivamente ejecutada. /
» Por incumplimiento de  cualquiera de los partes de los téminos y condiciopé
estipulados en el conlrato. previo requerimiento mediante Carla Nota.ria_!:,_‘d__
cumplimiento de las obligaciones pactadas. a7

CLAUSULA NOVENA: NO SE ADQUIERE DERECHOS LABORALES.

i aiE W PIRY 0 RN JF (RPN N 1 hondm: |
Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-2023-MDS-
— CSPRIVERATCON

VOLUATURIA

74/ Asimismo, el consorcio presento la conformidad de servicios profesionales de

17 de septiembre de 2019 (Apéndice n.° 40), suscrito por el Gerente Municipal
de la Municipalidad Distrital de Querocotillo, indicando en el mismo, como fecha
de inicio de obra el 20 de agosto de 2019 y fecha de término el 5 de octubre de
2020, evidenciandose que la fecha de emisién de dicha conformidad es anterior
a la fecha de término de la ejecucion de obra, dicha situacion se puede apreciar
en la siguiente imagen:

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE 0 2 4
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Imagen n.° 5
Conformidad de Servicios Profesionales, presentado por el Consorcio

Agupampa para el perfeccionamiento del contrato

La GERENCIA MUNICIPAL de & v mibck
suscribe

CERTIFICA:

Cua, de acuosrdes a la documeaniacion registrada oan e! archivo de nustra
imstitucion, & irng CESAR CARLOS RODRIGO VILLALOBOS con CUI.P N° 232390
DNI N® 71772463 coen R.U.C. N° 107177248637 ha efectuade @« servicic de
"RESIDENTE DE OBRA CREACION DEL CAMING VECINAL ENTRE LAS
LOCALIDADES DE SAMN ANDRES, EL PALMO ALTO ¥V EL GRANADILLO, DEL C.P.
SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO -CUTERVO - CAJAMARCA™ META:
CREACION DEL CAMING VECINAL DESDE LA LOCALIDAD SAMN ANDRES EN EL
KM 22+600 HASTA EL KM T4+220.00, DEL CFP SANTA ROSA. DISTRITO DE

QUEROCOTILLO-CUTERVO- CAJAMARCA -l ETAPA. segun a3 siguisrtes
caracteristicas
CONTRATO : CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIDS N ORE0- 2019- MDO
uUBIcCACION I LA LDCALIDAD SAN ANDRES EN EL

R 22600 HASTA EL KM 74+220.00.
OEL CP SANTA ROSA DISTRITO DE
QUERCOCCOTILLO-CUTERWVO-
CAJAMAFRCS.

MONTO DE CONTRATO ; 57 3,.600.00 ( TRES MIL QUINIENTOS
CON OO0/100 SOLES)- MENSUAL.

NSO : 20 DE AGOSTO DEL 2C19
TERMING
Fuente: Expediente de Gonlratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-202: -
CS PRIMERA CONVOCATORIA

De lo indicado anteriormente, se evidencia que los documentos presentados por
el Consorcio Agupampa presentan serias incongruencias respecto al periodo de
ejecucion de obra contenidos en el contrato de locaciones de servicios y la fecha
de emision de la conformidad de servicios profesionales, hechos que no
permiten determinar con exactitud la experiencia de dicho profesional y que
ponen en duda la autenticidad de los documentos presentados por el Consorcio
Agupampa para el perfeccionamiento del contrato.

Es preciso indicar, que el numeral 141.1, de articulo 141 del Reglamento de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, indica: (...) En un plazo que no
puede exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, la
Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, segtin
corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de
la Entidad {...).

En consecuencia, se evidencio que la Entidad no cumplié con el procedimiento
expresado en el numeral 141.1, de articulo 141 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que, teniendo
observaciones a los requisitos presentados para el perfeccionamiento del
contrato, no solicitd la subsanacion de estas.

Al respecto, ante el requerimiento de informacion'® realizada por este OCI,
mediante oficio n.° 228-2024-MDQ/A de 13 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 41),
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Querocotillo remite el informe
n.° 575-05-2024-ULO-MDQ de 9 de mayo de 2024, mediante el cual el jefe de
la Unidad de Logistica de la Municipalidad Distrital de Querocotillo remite la
informacion solicitada, indicando lo siguiente: “1. En respuesta al CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIO N° 0289-2019-MDQ y a la CONFORMIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES, se verifico que la informacion que se habia adjuntado por parte del
Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Huancabamba es
INEXACTO. por lo que dicho contrato de locacion auténtico y adjuntado segun la
referencia b), se trata de un servicio como CAPATAZ DEL VOLQUETE VM310 VOLVO

16 Mediante oficio n.® 001-2024-OCI/MPH-SCE2 de 25 de abril de 2024
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V CARGADOR DE RUEDA 938H CAT EN LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO V RURAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE QUEROCOCOTILLO. por lo tanto, dicha conformidad no es veraz.

Asi mismo, al cotejar ambos contratos, logramos examinar que el nombre del afio "Afio
de /a Universalizacion de la Salud", mencionado por el contrato fatulo, que se encuentra
en el encabezado pertenece al afio 2020, mientras tanto en el contrato veridico el
nombre del afio “Afio de la lucha contra la corrupcion e impunidad", pertenece al periodo
2019, de tal manera también observamos que los sellos y firmas fijadas en dicho contrato
fatulo son adheridas”; asimismo, remite el informe n.® 055-A-2024-MDQ/OT-JDDF
de 29 de abril de 2024, mediante el cual el jefe de tesoreria indica lo siguiente:
“Por lo tanto, la Oficina de Tesoreria le comunica que se ha realizado la busqueda en la
DATA SIAF en los periodos respectivos y le informa que no se cuenta con comprobantes
de pago a favor del proveedor Cesar Carlos Rodrigo Villalobos por el periodo
correspondiente al 20 de agosto de 2019 al 05 de octubre del 2020, respecto al contrato
de locacion de servicios N° 0289-2019-MDQ en tal sentido se le informa que se remita
dicho informe al 6rgano de control que lo solicita.

La situacion expuesta en los parrafos precedentes no fue observada por Sergio
Jaramillo Manchay, jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial Moisés
Alejandro Chuquizuta Vasquez, Sub Gerente de obras y maquinaria y Oscar
Pablo Purizaca Pingo Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

e item 2. Municipalidad Provincial de Lambayeque

Como sustento de la experiencia del residente de obra, el representante comun
del Consorcio Agupampa presenté el contrato n.° 083-2020-GM de 14 de
octubre de 2020 (Apéndice n:° 42) “Contrato del servicio de inspector para la
ejecucion del servicio de mantenimiento periddico y rutinario de los caminos
vecinales: EMP.PE-1N - Laguna Conga - Caserio Yencala Leon EMP.LA 663
(5.54 KM) - Lambayeque - Lambayeque, suscrito entre la Municipalidad
Provincial de Lambayeque y el Ingeniero Cesar Carlos Rodrigo Villalobos y el
certificado de servicios consultoria de 27 de diciembre de 2021 (Apéndice
n.° 43).

Al respecto, las bases integradas (Apéndice n.° 23) del procedimiento de
seleccion indican que la experiencia del personal clave en el cargo de ingeniero
residente de obra: como residente de obra y/o jefe de supervision y/o supervisor y/o
inspector, en obras iguales o similares; considerando dichas bases integradas
(Apéndice n.° 23) como obra similar a: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento
ylo ampliacion y/o reconstruccion y/o instalacion y/o recuperacion y/o rehabilitacion (uno
o combinacion de estos términos) de puentes vehicular y peatonal y/o puente carrozable
y/o puente modular y/o alguna otra denominacion cuyas partidas de ejecucion demuestre
el proceso constructivo de un puente. obras similares que resultan parecidos y
semejantes a la obra objeto de convocatoria.

Asimismo, de la revision a los términos de referencia de las bases
administrativas'”, en el buscador SEACE, del procedimiento de seleccion
Contratacion del servicio de ejecucion del servicio de mantenimiento periodico y
rutinario de los caminos vecinales: EMP.PE-IN - Laguna Conga — Caserio
Yencala Leon EMP.LA 663 (5.54 KM) - Lambayeque - Lambayeque, se ha
identificado que las actividades de dicho servicio no incluyen la creacion,
mejoramiento, ampliacion,  reconstruccion, instalacién,  recuperacion,
L2\ rehabilitacion de puentes

17 Buscador del SEACE https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?ptoRetorno=LOCAL
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De lo indicado anteriormente, se verifica que el servicio prestado, segun lo
indicado en el contrato n.° 083-2020-GM no se encuentra dentro de los
considerados de las bases integradas (Apéndice n.® 23) como obra similar.

La situacion expuesta en los parrafos precedentes no fue observada por Sergio
Jaramillo Manchay, jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial, Moisés
Algjandro Chuquizuta Vasquez, Sub Gerente de obras y maquinaria y Oscar
Pablo Purizaca Pingo, Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

De la evaluacion descrita, se observa que, de los dos (2) especialistas requeridos, uno
(1) de ellos no acredita la experiencia establecida en el numeral Il de los términos de
referencia de las bases integradas (Apéndice n.° 23), siendo el cargo de ingeniero
residente de obra el que no acredita su experiencia.

No obstante, a pesar de las irregularidades encontradas respecto a que el postor
ganador de la buena pro, Consorcio Agupampa, no acreditd la experiencia del personal
profesional clave, en el cargo de ingeniero residente de obra, el sefior Sergio Jaramillo
Manchay, jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial de la Entidad dio tramite
a los documentos para que se concrete la suscripcion del contrato n.* 010-2023-MDS
de 5 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38), para la ejecucion de la Obra, por el monto
contractual de S/ 563 096,45, beneficiando con ello al postor ganador Consorcio
Agupampa.

3.2 DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO

De la revisién a la documentacion proporcionada por la Secretaria General de la
Entidad'®, respecto al “Procedimiento”, se ha evidenciado que funcionarios y servidores
de la Entidad suscribieron el Contrato n.> 010-2023-MDS el 5 de julio de 2023
(Apéndice n.° 38), con el Consorcio Agupampa, representado por su Representante
Comun Cesar Carlos Rodrigo Villalobos, a pesar que este no cumplié con acreditar la
totalidad del equipamiento ofertado; vulnerando de este modo las condiciones previstas
en las bases integradas (Apéndice n.° 23) del Procedimiento y la normativa de
contrataciones aplicable, toda vez, que correspondia no perfeccionar el contrato,
genero el favorecimiento en su contratacion, afectando la finalidad publica que rige las
contrataciones del estado.

Al respecto, la Seccion General “Disposiciones Comunes del Procedimiento de
Seleccion, Capitulo 1l del contrato, numeral 3.1 Perfeccionamiento del contrato de las
bases integradas (Apéndice n.° 23), indican los siguiente:

SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
“CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
%/ indicado en el articulo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccion especifica de las bases. :

18 Mediante oficio n.° 012-2024-MDS/SG de 5 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 30) y recepcionada por el OCI el 6 de febrero de 2024.
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Asimismo, el Capitulo Il Del Procedimiento de Seleccion de la Seccion Especifica
Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion, numeral 2.3 Requisitos para
Perfeccionar el Contrato indica lo siguiente:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

()

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

De igual manera, es de precisar que la acreditacion del equipamiento ofertado, se
encuentra establecida en el numeral Il Requerimientos Técnicos Minimos obligatorios
que acreditara el postor para participar en el proceso de seleccion para ejecucion de la
obra, que forma parte del numeral 3.1 Expediente Técnico e Informacion
complementaria del Expediente Técnico del capitulo Ill Requerimiento de la seccion
especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 23), el cual indica lo siguiente:

Il. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION PARA EJECUCION
DE LA OBRA:

i

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera como Requerimiento
Técnico Minimo (MAQUINARIA Y EQUIPQ), a lo siguiente:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01| NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 | MOTOBOMBA DE 4" (12HP) + MANGUERA 20M. 01
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 01
05 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
06 | RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 01
07 | RODILLO VIBRATORIO 01
08 | MOTONIVELADORA 01
09 | CAMION CISTERNA 01
10 | GRUPO ELECTROGENO 01
11 | MOTOSOLDADORA 01
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
13 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento

%’ estratégico requerido, los mismos que se presentaran para la suscripcion de contrato.

Ademas, el item A.1. Equipamiento Estratégico, del literal A Capacidad Técnica y
Profesional, del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion, del Capitulo Ill Requerimiento
de la Seccion Especifica Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion,
indica lo siguiente:
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A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 MOTOBOMBA DE 4" (12HP) + MANGUERA 20M. 01
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 01
05 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
06 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 01
07 RODILLO VIBRATORIO 01
08 MOTONIVELADORA 01
09 CAMION CISTERNA 01
10 GRUPOQ ELECTROGENO 01
11 MOTOSOLDADORA 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
13 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
;33)1 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion def contrato.

De lo indicado anteriormente, se puede verificar que los términos de referencia y los
requisitos de calificacion de las bases integradas (Apéndice n.° 23) indican que se
debian presentar los documentos que acrediten la disponibilidad del equipamiento
estratégico para el perfeccionamiento del contrato; situacion que no se cumplié con la
totalidad del equipamiento estratégico, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadron.®5
Equipamiento Estratégico no acreditado para la suscripcién de contrato

ITEM EQUIPO CANTIDAD

01 | NIVEL TOPOGRAFICO

02 | MOTOBOMBA DE 4" (12HP) + MANGUERA 20M.

03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

04 | RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP

05 | GRUPO ELECTROGENO

06 | MOTOSOLDADORA

07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

08 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-2023-MDS-CS
PRIMERA CONVOCATORIA
Elaborado por: Organo de Control Institucional

De lo expuesto anteriormente, se procedid a realizar la evaluacion de los requisitos del
equipamiento, documentacion que fue remitida por el postor ganador de la buena pro
Consorcio Agupampa mediante Carta n.° 001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio de
2023'¢ (Apéndice n.° 33), para el perfeccionamiento del contrato, evidenciandose que
el postor no acredito la totalidad del equipamiento ofertado, tal como se indica a
continuacion:

) DE : " Recepcionada por mesa de partes de la Entidad el 3 de julio de 2023
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Cuadron.®6
Evaluacion del Equipamiento

Equipos Ofertados segun Declaracién

Jurada de Presentacion y

Acreditacion del Equipamiento

Estratégico requerido para la
ejecucion de la obra

Equipamiento segtin documentos de

Acreditacion para suscripcion de contrato

Cant

Descripcion

Cant

Descripcion

Nivel topografico

Motobomba de 4" (12hp) +

Compactadora  vibratoria _ tipo

Cargador sobre llantas

Cargador sobre llantas

Excavadora sobre orugas

Excavadora sobre orugas

Retroexcavadora sobre orugas

Rodillo vibratorio

| ==l

Rodillo liso vibratorio autopropulsado de 9-12

Motoniveladora

Motoniveladora

Camidn cisterna

Camibn cisterna

Grupo electrégeno

Motosoldadora

Vibrador de concreto 4 hp 1.25" - |-
Mezcladora de concreto 11p3 (23| - |-
Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-2023-MPH-CS /
Primera Convocatoria

Elaborado: Organo De Control Institucional

P ] Py ST T (R (TS W BAr Reeel RPN ey g

Fuente:

De la revision realizada al cuadro n.° 5, se verifica que la documentacion presentada
para acreditar el equipamiento requerido?, no cumple en su totalidad con lo ofertado
por el postor en su Declaracion Jurada de presentacion y acreditacion del equipamiento
estratégico requerido para la ejecucion de obra de 13 de junio de 2023 (Apéndice
n.° 44), toda vez que después de realizar la validacion de la informacion se advierte
que, en algunos casos presentd los documentos que sustentan que los equipos son
propiedad de uno de los consorciados después que se realiz6 la evaluacion y se dio la
conformidad a dichos equipos; asimismo, no presenté ningtn documento que acredite
la disponibilidad de la Retroexcavadora para la ejecucion de obra.

A) Nivel topografico, Motobomba de 4" (12hp) + manguera 20m., Compactadora
vibratoria tipo plancha 7 hp, Grupo electrogeno, Motosoldadora, Vibrador de
concreto 4 hp 1.25" y Mezcladora de concreto 11 p3 (23 hp)

De la revision a los documentos remitidos mediante Carta n.° 001-2023-CA-
CCRV/MDS de 30 de junio de 2023?' (Apéndice n.° 33) por el Consorcio Agupampa
para el perfeccionamiento de contrato, de lo ofertado por el postor ganador de la
buena pro y de las especificaciones técnicas de las bases integradas (Apéndice
n.° 23) del procedimiento, se verificé que los documentos que acreditan la
disponibilidad de estos equipos fueron presentados después de haberse realizado
la evaluacion y después de haberse dado la conformidad a la documentacion para
la firma de contrato, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

A
» Establecida en el numeral || Requerimientos Técnicos Minimos obligatorios que acreditara el postor para participar en el proceso de
seleccion para ejecucion de la obra, que forma parte del numeral 3.1 Expediente Técnico e Informacion complementaria del Expediente
~\ Téenico, del capitulo lll Requerimiento de la seccién especifica de las bases integradas (Apéndice n.® 23).
i| ' Recepcionada por mesa de partes de la Entidad el 3 de julio de 2023
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Periodo de 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023.

030

Pagina 28 de 57



"LQCONTRALOMA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Cuadron.”7
Derivacion de los documentos para perfeccionamiento de contrato
Documento Area que emite el : Recepcion
Tipo y nimero Fecha documento Area Derivada Ao Fecha Hora
Informe n.” 313- ; , Gerencia de "
Oficina de Logistica Documentacion J
2023-MDS-LOGIS- | 31071593 y Control Infraestructuray |~ frmade | 0307/2023 | 30
SJM (Apéndice n. A Desarrollo contrato pm
34) Urbano y Rural
Memorandum  n:* : s
Gerencia de . Revision a
64-205-MDS: Infraestructura vy Sub Gerenclade documentacién 8:48
GIDUR- 04/07/2023 Obras y 04/07/2023
Desarrollo Urbano y s i para firma de am
ING.OPP.P Rural Maquinarias s
(Apéndice n.° 35)
;"ggg_"e v Sub Gerencia de ﬁferl::sctiriclurade i\;a”l;:;;m 3 10:30
MDS/SGOM/MACV- | 04/07/2023 isgh Y'| documentacion | 04/07/2023 Y
o 5 Obras y Maquinarias | Desarrolio am
SG (Apéndice n. Urbanoy Rural | Par@ firma de
36) y contrato
Informe n,° 1021- Gerencia de | Oficina de | Conformidad a
2023-MDS-GIDUR- Infraestructura  y | Logistica y | documentacion 11:00
ING.O.P.P.P ON072623 Desarrollo Urbano y | Control para firma de GarRaS am
{(Apéndice n.° 37) Rural Patrimonial contrato

Fuente: Expediente de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 005-2023-MPH-CS Primera Convocatoria

Elaborado: Organo De Control Institucional

Tal como se puede apreciar en el cuadro n.° 6, la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad remite la conformidad a los documentos
para el perfeccionamiento de contrato el 4 de julio de 2023 a las 11:00 am; sin
embargo, la empresa HAPYU SAC, consorciado del Consorcio Agupampa, realizo
la adquisicion de estos equipos con factura n.® E001-1285 el 4 de julio de 2023
(Apéndice n.° 45) a Mendoza Tapullima Gianny Cristopher, y segln la impresion
del comprobante obrante en el expediente de contratacion este se realizo a las
9.42pm, después de haberse dado la conformidad definitva para el
perfeccionamiento del contrato, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Imagen n.° 6

o~ Factura de adquisicién de equipos de la empresa Hapyu SAC

MENDOZA TAFULN CRISTOPHER
SAN CRISTOBAL 1421 INT. 601

LA VICTORIA - LIMA - LIMA

047723 21:42 = Factura Electronica - Impresion

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10413126148
ED01-1285

Fecha de Emisidn - 04a/07/2023

Faorma de pago: Crédito

Primera Convocatoria

Sefor{es) : HAPYU S.A.C.
RUC : 20539025610
CA. RODRIGO DE TRIANA
Direccion del Receptar _ N® 355 P.J. LA VICTORIA
de la factura " LAMBAYEQUE CHICLAYO
CHICLAYO
CA. RODRIGO DE TRIANA
Direccidn del Cliente .N® 355 P.J. LA VICTORIA
LAMBAYEQUE CHICLAYO
CHICLAYO
Tipo de Moneda . SOLES
Observacian :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
o100 UNIDAD NIVEL TOPOGRAFICO LEICA NA32< A 13c0.00 a.00
a1.00 UNIDAD MOTOBOMEBA WILSON 12 HP MOD. DNK30CP 3580.00 g.00
01.00 uUNIDAD COMPACTADORA VIBRATORIA TIPS PLANCHA THP 3700.00 0.00
1 oi.00 UNIDAD GRUPO ELECTROGEND ENCAPSULADO 74 KW iecad.o00 Q.00
P 15.00 uUNIDAD MOTOSOLDADOR CON MOTOR INVERTER 170A 220V &900.00 Q.00
15.00 uNIDAD VIBRADOR DE CONCRETO CON MOTOR HONDA GX160 L&CD.CO 0.00
72.00 UNIDAD MEZCLADORA CONCRETO 11P3 MOTOR KOHLER 23 HP 13000.00 0.00

Fuente: Expedients de Contratacion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simpliicada n.® 005-2023-MPH-CS
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Al respecto, ante el requerimiento de informacion? por parte de este OCI, respecto
a si el comité de seleccion solicitd la subsanacion de los requisitos para perfeccionar
el contrato, mediante oficio n.° 019-2024-MDS/SG de 5 de marzo de 2024
(Apéndice n.° 46), la jefa de la unidad funcional de la Secretaria General de la
Entidad remite los informes n.os 133-2024-MDS/U.F.L.C.P de 5 de marzo de 2024
y 093-2024-UFOM-GDTE-GM/MDS de 27 de febrero de 2024 suscritos por los jefes
de la unidad funcional de Logistica y Control Patrimonial y de la unidad funcional de
Obras y Maquinarias respectivamente, mediante los cuales indican que de la
bisqueda realizada en los archivos de cada una de estas unidades no se ha ubicado
documento alguno que demuestre que se solicitd la subsanacion de estos requisitos
ni documento alguno mediante el cual el postor ganador de la buena pro Consorcio
Agupampa haya remitido documentos subsanando los requisitos para el
perfeccionamiento del contrato.

De lo indicado en los parrafos precedentes, se verifica que la evaluacion a los
documentos respecto a la disponibilidad del equipamiento ofertado se realizo sin
haber contado con la factura mediante la cual la empresa HAPYU SAC realizo la
adquisicion de estos equipos, ello debido a que la impresion del comprobante de
pago se realiz en 4 de julio de 2023 a las 21.42 horas, después de haberse dado
la conformidad a la acreditacion de estos equipos.

La situacion expuesta en los parrafos precedentes no fue observada por Sergio
Jaramillo Manchay, jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial Moisés
Alejandro Chuquizuta Vasquez, Sub Gerente de obras y maquinaria y Oscar Pablo
Purizaca Pingo, Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

B) Retroexcavadora sobre orugas 115 - 165 hp

De acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas
(Apéndice n.° 23) del procedimiento de seleccion, lo ofertado por el postor ganador
de la buena pro y de la revision de los documentos remitidos mediante Carta
n.° 001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio de 2023% (Apéndice n.® 33) por el
Consorcio Agupampa para el perfeccionamiento de contrato, se debié acreditar una
(1) Retroexcavadora sobre orugas 115 - 165 hp; sin embargo, el postor ganador de
la buena pro Consorcio Agupampa no acreditd las disponibilidad del equipo

ofertado.
La situacion expuesta en los parrafos precedentes no fue observada por Sergio
Jaramillo Manchay, jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial Moisés

Alejandro Chuquizuta Véasquez, Sub Gerente de obras y maquinaria y Oscar Pablo
Purizaca Pingo, Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

Por lo tanto, de la evaluacion realizada a los documentos que acreditan el equipamiento
requerido, se ha identificado que el postor Consorcio Agupampa no acredité ocho (8)
de los trece (13) equipos requeridos, segln los establecido en el numeral Il
Requerimientos técnicos minimos obligatorios que acreditara el postor para participar
en el proceso de seleccion para ejecucion de la obra, que forma parte del numeral 3.1
Expediente Técnico e Informacion complementaria del Expediente Técnico del capitulo
Il Requerimiento de la seccion especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 23).

2 \lediante oficio n.° 0127-2024-OCI/MPH de 15 de febrero de 2024 y reiterado mediante oficio n.* 0165-2024-OCI/MPH de 4 de marzo
de 2024
23 Recepcionada por mesa de partes de la Entidad el 3 de julio de 2023

Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE
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No obstante, a pesar de las irregularidades encontradas respecto a que el postor
ganador de la buena pro, Consorcio Agupampa, no acredit la totalidad la totalidad del
equipamiento requerido, el sefior Sergio Jaramillo Manchay, jefe de la Oficina de
Logistica y Control Patrimonial de la Entidad dio tramite a los documentos para que se
concrete la suscripcion del contrato n.° 010-2023-MDS de 5 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 38), para la ejecucion de la Obra, por el monto contractual de S/ 563 096,45,
beneficiando con ello al postor ganador Consorcio Agupampa.

Dicho contrato fue suscrito por el Titular de la “Entidad” y el representante comin del
Consorcio Agupampa, asimismo, cuenta con los vistos buenos de Alcaldia, Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la
Oficina de Logistica y Control Patrimonial.

4. DEL PERJUICIO OCASIONADO AL ESTADO:

Al respecto, es preciso indicar que la Entidad suscribié el contrato n.° 010-2023-MPDS de
5 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38), con el Consorcio Agupampa, para el servicio de
ejecucion de la Obra, por S/ 563 096,45, por un plazo de 60 dias calendario; siendo su fecha
de inicio de obra el 26 de julio de 2023 y el término programado el 23 de septiembre de 2023.

Por lo expuesto, se ha determinado perjuicio al estado, por cuanto al haberse permitido la
vinculacion contractual de la Entidad con un postor que no acredito la experiencia minima
requerida de la totalidad de su personal profesional clave interviniente para la ejecucion de
la Obra y al no haber acreditado la totalidad del equipamiento requerido, generando el
favorecimiento en su contratacion con el consorcio Agupampa y afectando la finalidad publica
que persiguen los procesos de contrataciones.

Ademas, se causo perjuicio al estado, por cuanto se afectd el principio de integridad que rige
las contrataciones puiblicas, que exige que: “La conducta de los participes en cualquier etapa
del proceso de contratacion esté guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier
practica indebida (...)", siendo que el presente caso, se tramitd la documentacion presentada
por el Postor para el perfeccionamiento del contrato, sin que éste hubiera acreditado la
experiencia minima requerida de la totalidad del personal profesional clave, en el cargo de
ingeniero residente de obra; ademas, que no acredito la totalidad del equipamiento ofertado
seguin las exigencias previstas en la bases integradas (Apéndice n.® 23) del Procedimiento;
conforme se muestra en la evaluacion efectuada por la comisién de control; siendo que ante
el incumplimiento del Postor, correspondia no perfeccionar el contrato y declarar desierto el
Procedimiento al no haber segundo lugar en orden de prelacion.

Con sus acciones, los funcionarios y servidores identificados en los hechos cada uno segin su
participacion, vulneraron lo establecido en las normativas siguientes:

» TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF Y PUBLICADO EL

/( 13 DE MARZO DE 2019.
Articulo 1. Finalidad

La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos piblicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resuftados
en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectien en forma
: oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines
A publicos y tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas
5| normas se fundamentan en los principios que se enuncian en el articulo 2.

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE
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Articulo 2, Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio
de la aplicacion de otros principios generales del derecho plblico que resulten aplicables al proceso
de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacién para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de quienes
intervengan en dichas contrataciones:

(s

j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta guiada
por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préctica indebida, la misma que, en caso de
producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna’.

()

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones.
8. 1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el érgano o unidad organica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa
de los contratos.

(-

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso
de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

(..)

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempefian como residente o supervisor de obra,
cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5, cuando incurran
en las siguientes infracciones:

()

J) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Publicas-Pert Compras.

» REGLAMENTO DE LA LEY N.° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,

APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.° 344-2018-EF, PUBLICADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018 Y MODIFICATORIAS.

()

/4/ Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

(..)

5.2. El érgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestién administrativa del
contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole administrativo. Las
normas de organizacion intema de la Entidad pueden asignar dicha funcion a ofro drgano. La
supervision de la ejecucion del contrato compete al &rea usuaria o al rgano al que se le haya asignado
tal funcion.

()
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Articulo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que
integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién, y las condiciones
en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El
requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios {(...).

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion

43.1. El érgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion
y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion
pueden estar a cargo de un comité de seleccion o del érgano encargado de las contrataciones.

43.2. Para la Licitacion Publica, el Concurso Publico y la Seleccién de Consultores Individuales, la
Entidad designa un comité de seleccion para cada procedimiento. El érgano encargado de las
contrataciones tiene a su cargo la Subasta Inversa Electronica, la Adjudicacion Simplificada, la
Comparacién de Precios y la Contratacion Directa. En la Subasta Inversa Electronica y en la
Adjudicacion Simplificada la Entidad puede designar a un comité de seleccion o un comité de seleccion
permanente, cuando lo considere necesario,

43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto
necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar
o modificar la informacién del expediente de contratacién.

Articulo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no
requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos
hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

()

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier confiicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de
seleccion se establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de
acreditar su calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:

)

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal
pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Traténdose de consultoria en general y
consultoria de obra los requisitos de calificacion comprenden obligatoriamente las calificaciones y

%/ experiencia del personal clave.
(.3
49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por

el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede
imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente.

Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido minimo es el
siguiente:

a.  Acreditacion de la representacion de quien suscribe la oferta.

Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE 0 3 5

Periodo de 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023.
Pégina 33 de 57



f&lCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

b.  Declaracion jurada declarando que:
i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respefar el
principio de integridad;

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con
el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley;

iii. Su informacion registrada en el RNP se encuentra actualizada;

iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones

aplicables del TUO de la Ley N° 27444;

iv. Participa del proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conoce [as
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas;

v. Conoce, acepla y se somete a los documentos del procedimiento de seleccion, condiciones
y reglas del procedimiento de seleccion;

vi. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta en el
procedimiento;

vii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar
el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

¢. Declaracion jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, segun corresponda.
(...).

e. Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. EI
representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades {...).

. El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a suma
alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comision de éxito,
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de
seleccion; asi como, el monto de la oferta de la prestacion accesoria, cuando corresponda.

7

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calfficacion, el érgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algun error material o
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta econdmica;

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;

(...)

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la ribrica
y la foliacién {...).

Articulo 73. Presentacion de ofertas

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en
los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida (...).

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato
: 139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los
L) documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:
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a) Garantias, salvo casos de excepcion.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

¢) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras. (Lo resaltado es nuestro).

()

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

141.1. Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:

a) Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena
pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los
dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o
notifica la orden de compra o de servicio, segun corresponda, u oforga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacién de la Entidad. A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las
observaciones se suscribe el contrato.

(..)

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de
enero de 2019.

“Titulo Preliminar

Lo}

“Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas”.

()
1.11 Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente
deberé verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debera
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan
sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estaré facultada a verificar por
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que
ello signifique una sustitucion del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la
autoridad administrativa estara obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento
pudiera involucrar también al interés publico.

(..)

> BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N.° 005-2023-MDS-CS PRIMERA CONVOCATORIA, DE 8 DE JUNIO DE
2023.

()
SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNCES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
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Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En
el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho
fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen
de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

()

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

o,
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendré, ademas de un indice de documentos6, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de fa oferta

a. Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b. Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder oforgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

¢. Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d. Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo /il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e. Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° )

g. Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

()

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

ot contrato:
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso9.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso,

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el numero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién 11. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

|} Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con

cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU14.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

3

CAPITULO Il

DEL CONTRATO

3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

()

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica
de las bases.
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SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
(...)
CAPITULO Ill REQUERIMIENTO
(:::)
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
“RENOVACION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-912, AGUPAMPA-TACARPO,
(PUENTE PATACANO) EN LA LOCALIDAD DE AGUPAMPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA
DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA”, C.U.I. 2531657".
(-e:)
. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS OBLIGATORIOS Q'UE ACREDITARA EL
POSTOR PARA PARTICIPAR EN EL PROCESQ DE SELECCION PARA EJECUCION
DE LA OBRA:
()
En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera como Requerimiento
Técnico Minimo (MAQUINARIA Y EQUIPQ), a lo siguiente:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01| NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 | MOTOBOMBA DE 4" (12HP) + MANGUERA 20M. 01
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 01
05| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
06 | RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115 - 165 HP 01
07 | RODILLO VIBRATORIO 01
08 | MOTONIVELADORA 01
09 | CAMION CISTERNA 01
10 | GRUPQO ELECTROGENO 01
11| MOTOSOLDADORA 01
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
13| MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido, los mismos que se presentaran para la suscripcion de contrato.

Ill. PERFIL DE PROFESIONALES Y/O TECNICO PARA LA EJECUCION DE OBRA:
(Segtin Gastos Generales)

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

a) Residente de Obra:
Profesional en Ing. Civil, titulado.
Participacion con presencia efectiva a tiempo completo. Experiencia minima
acumulada de DOS (02) afios, como residente de obra y/o jefe de supervision y/o
supervisor y/o inspector, en obras iguales o similares; que se computa desde su
colegiatura.

b) Ingeniero de Seguridad:

Profesional en Ing. Civil y/o Ing. Industrial y/o Ing. Ambiental, titulado.

Participacién con presencia efectiva a tiempo completo.

Experiencia minima acumulada de UN (01) afio, como especialista en seguridad y/o
2 ingeniero de seguridad y/o jefe de seguridad, en obras en general; que se computa

2 desde su colegiatura.

La experiencia se podra acreditar con la presentacién de (i) la copia simple de los
contratos con su respectiva conformidad, (i) constancias, (iii) certificados, o, (iv)
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cualquier ofro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

El postor propondra todo el personal profesional y técnico requerido para la Ejecucion
de la obra de acuerdo al desagregado de gastos generales. El mismo que se acreditara
con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal requerido, para
la firma de contrato.

Se considerars obra similar a; CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O INSTALACION
Y/O RECUPERACION Y/O REHABILITACION (UNO O COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS) DE PUENTES VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PUENTE CARROZABLE
¥/O PUENTE MODULAR Y/O ALGUNA OTRA DENOMINACION CUYAS PARTIDAS
DE EJECUCION DEMUESTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PUENTE.
OBRAS SIMILARES QUE RESULTAN PARECIDOS Y SEMEJANTES A LA OBRA
OBJETO DE CONVOCATORIA.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 NIVEL TOPOGRAFICO 01
02 MOTOBOMBA DE 4" (12HP) + MANGUERA 20M. 01
03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
04 CARGADOR SOBRE LLANTAS: 01
05 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
06 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115- 165 HP 01
07 RODILLO VIBRATORIO 01
08 MOTONIVELADORA 01
09 CAMION CISTERNA 01
10 GRUPQ ELECTROGENO 01
11 MOTOSOLDADORA 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
13 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
{i5:)
(--:)
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
a) Residente de Obra:
Experiencia minima acumulada de DOS (02) afios, como residente de obra y/o jefe de
supervision y/o supervisor y/o inspector, en obras iguales o similares; que se computa
desde su colegiatura.
b) Ingeniero de Seguridad:
Experiencia minima acumulada de UN (01) afio, como especialista en seguridad y/o
/4/ ingeniero de seguridad y/o jefe de seguridad, en obras en general, que se computa
desde su colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
, 2 articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
L\ contrato.
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de la Obra, en el cargo de Ingeniero residente de obra; asimismo, no acreditd el equipamiento
requerido, segln las exigencias previstas en la bases integradas (Apéndice n.° 23) del
Procedimiento; vulnerando con ello la normativa de la materia y afectando los intereses

publicas que exige “La conducta de Jos participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida...)"

Los hechos descritos han sido ocasionados por el accionar del comité de seleccion, quienes
descalificaron la oferta presentada por la empresa Ciudandes S.A.C., cuando este si cumplia

encargados de revisar y elaborar la documentacion para la suscripcion del Contrato, quienes
hicieron efectiva la vinculacion contractual por un monto de S/ 563 096,45, con un Postor que no

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos presuntamente irregulares

Las personas comprendidas en los hechos que presentaron sus comentarios o aclaraciones
documentados, se presentan en el Apéndice n.° 47 del Informe de Control Especifico.

De las personas comprendidas en los hechos, los sefiores Oscar Pablo Purizaca Pingo y Sergio
Jaramillo Manchay, no remitieron sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos
comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los
hechos

Las Cedulas de notificacién forman parte de Apéndice n.° 47 del informe de control especifico.

Es de precisar, que a pesar que las personas comprendidas en los hechos irregulares no
presentaron sus aclaraciones y comentarios, la comisién de control realizé |a evaluacion integral
de su participacion, situacién que no enerva su responsabilidad al haberse evidenciado su
participacion en ellos hechos.

* MOISES ALEJANDRO CHUQUIZUTA VASQUEZ, identificado con DN . D
Presidente del Comité de Seleccign?¢ y Sub Gerente de Obras y Maquinaria?, periodo de
gestion del 26 de mayo de 2023 al 15 de junio de 2023 y de 2 de enero de 2023 al
29 de septiembre de 2023, respectivamente, cuyo pliego de hechos fue comunicado
mediante Cédula de Notificacion n.° 001-2024-OCI-SCE2-MPH de 27 de mayo de 2024,

notificado a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas — eCasilla CGR

n.°d¢0n Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000002-2024-CG/0451-02-002

A% Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.” 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17)
% Designado mediante Resolucién de Alcaldia n.® 012-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48).
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de 27 de mayo de 2024 y Cargo de Notificacion de 27 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 47),

ante lo cual, mediante carta n.° 001 -2024-MACV de 3 de junio de 2024 (Apéndice n.° 47),
en ocho (8) folios, presentd sus aclaraciones o comentarios.

Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta
en el (Apéndice n.° 47) del Informe de Control Especifico, se evidencié el accionar indebido
por parte del Sr. Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez, con su participacion directa en su
condicién de presidente del comité del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.° 005-2023-MDS-CS-Primera Convocatoria, por cuanto mediante Acta
n.° 003 AS-SM-5-2023-CS-1 “Acta de Apertura, Admision, Evaluacion, Calificacién y
Otorgamiento de la Buena Pro” de 15 de junio de 2023 (Apéndice n.° 24), decidi6 en forma
colegiada con los deméas integrantes del comité de seleccion, no admitir la oferta del postor
CIUDANDES S.A.C.; pese a que el citado postor cumplia con los requisitos de admisibilidad
establecidos en las bases integradas (Apéndice n.° 23) y normativa de contrataciones.

Asimismo, durante el periodo de 2 de enero de 2023 al 29 de septiembre de 2023, en sy
condicion de Sub Gerente de Obras y Maquinarias, designado mediante Resolucion de
Alcaldia n.® 012-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48), por haber evaluado
y ftramitado la documentacion presentada por el Contratista mediante carta
n. 001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio de 2023 (Apéndice n.° 33) (Reg. N.° 1254,
recibida el 3 de julio de 2023) y derivada a su persona mediante memorandum
n.® 64-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P P de 4 de julio de 2023 (Apéndice n.° 35); habiendo
dado su conformidad, mediante informe n.* 0369-2023-MDS/SGOM/MACV-SG de 4 de julio
de 2023 (Apéndice n.° 36) a los documentos para el perfeccionamiento del contrato
n.° 010-2023-MDS de 5 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38); pese a que el citado postor no

Los hechos expuestos, trasgredieron lo establecido en el articulo 1 °, el literal j) del articulo
2°, el numeral 8.1 del articulo 8, numeral 9.1 del articulo 9 y literal j) del numeral 50.1 del
articulo 50° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado; referidos a Ia finalidad, principios que rigen las contrataciones, funcionarios,
dependencias y drganos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales e
infracciones y sanciones administrativas; respectivamente.

Asimismo, se ha vulnerado lo regulado en el sub numeral 1.1 y sub numerales 1.11 del
numeral 1 del articulo IV del texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; referidos a los principios de legalidad y principio de verdad material,

Del mismo modo, se inobservé lo regulado en los articulos el numeral 9.2 del articulo 5, los
literales 29.1 del articulo 29°, los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 del articulo 43, los numerales
46.1y 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, literal b del numeral 49.2 y numeral 49.3 del articulo
49, articulo 52, numeral 60.1, y los literales a y b del numeral 60.2 y 60.4 del articulo 60°,
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numeral 73.2 del Articulo 73, numeral 139.1 del articulo 139° y numeral 141.1 del articulo
141° del Reglamento de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado; referidos a la
organizacién de la entidad para las contrataciones, requerimiento, organo a cargo del
procedimiento de seleccion, quérum, acuerdo y responsabilidad, requisitos de calificacion,
Contenido minimo de las ofertas, presentacion de ofertas, subsanacion de ofertas,
presentacion de ofertas, requisitos para perfeccionar el contrato y plazos y procedimientos
para el perfeccionamiento del Contrato; respectivamente.

Por su parte, ha vulnerado lo establecido en las Bases integradas (Apéndice n.° 23) del
Procedimiento de Seleccion AS-SM-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, de 8 de junio de
2023, especificamente, el numeral 1.6 del capitulo | de la seccion general, relativo a forma
de presentar las ofertas, asi como, los numerales 2.2.1.1 y 2.3. del capitulo Il del
Procedimiento de Seleccion de la seccion especifica, que regulan la presentacion y
documentacion para la admision de ofertas y para el perfeccionamiento del contrato,
asimismo, el numeral 3.1 del capitulo |l del Contrato de la seccion especifica, referente al
perfeccionamiento del contrato; de igual manera, los literales Il y IlI del numeral 3.1
Expediente técnico e informacion complementaria del expediente técnico y los sub literales
A.1y A3 del literal A del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo IIl de la seccion
especifica, referido los requisitos técnicos minimos obligatorios que acreditara el postor para
participar en el proceso de seleccion para la ejecucion de la obra, el perfil de profesionales
y/o técnico para la ejecucion de la obra y los requisitos de calificacion.

Asimismo, el sefior Moisés Alejandro Chuquizuta Vasquez, designado en el cargo de
Presidente Titular del Comité de Seleccion, designado mediante Resolucién de Alcaldia
n.° 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17); incumplié las disposiciones
legales que regulan expresamente su actuacion funcional como primer miembro fitular del
comité de seleccion, contemplado en el articulo 43°, numerales 43.1 y 43.3 del Reglamento
de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que sefialan:

CAPITULO I
ORGANOS A CARGODEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion:

43.1. El brgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion
y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion
pueden estar a cargo de un comité de seleccion o del 6rgano encargado de las contrataciones.

()

43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion.

(.)

Del mismo modo se determind que sefior Moisés Alejandro Chuquizuta Véasquez
designado en el cargo de Subgerente de la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria
designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 012-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023
(Apéndice N.° 48), incumplio las disposiciones legales que regulan expresamente su
actuacion funcional como Sub Gerente de la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria,
contemplado en el numeral 10 del literal B Funciones Especificas y en el primer y segundo
punto del literal C Lineas de Autoridad y Responsabilidad del Manual de Organizacion y
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Funciones?® de la entidad, aprobado con Resolucién de Alcaldia n.® 294-2019-MDS de
9 de diciembre de 2019 (Apéndice N.° 49), que sefala:

1)

B. FUNCIONES ESPECIFICAS

(..)

10. Las demés atribuciones y responsabilidades que estén previstas o se establezcan en la
normatividad vigente, las que se deriven del cumplimiento de sus funciones y aquellas que le
sean asignadas por el Gerente de Obras y Maquinaria, acorde a las leyes y normas vigentes
y en la competencia de sus funciones.

()

C. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES
()

L]

Es responsable sobre la ejecucion de los actos administrativos que asume por funcion, y segun
su relacion laboral con la Municipalidad.

e Es responsable de tramitar o aprobar cuando corresponda, los asuntos o expedientes que le
sean trasladados.

()"

Incumplié también las obligaciones que todo empleado esta sujeto, establecido en el literal
a) y ¢) del articulo 16, de la Ley Marco del Empleo Publico, aprobado con Ley N° 28175, en
el cual se precisa que esta sujeto a: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone
el servicio publico y ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos
publicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio publico”.

Ademas, ha vulnerado lo regulado el Articulo 6° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Etica
de la Funcion Publica, referido a los Principios de la Funcion Pdblica que sefiala: “El servidor
puiblico actiia de acuerdo a los siguientes principios: (...)2. Probidad: Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpésita persona y 3. Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones
a su cargo (...)"; de igual forma habria transgredido lo establecido en el articulo 7° de mismo
cuerpo normativo que establece: “El Servidor Publico tiene los siguientes deberes: (...) 1.
Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en
el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicos o instituciones. 6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

(é Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Moisés
Alejandro Chuquizuta Vasquez, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta
iregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa
funcional derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada,
dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la entidad,
asimismo, la presunta responsabilidad penal, dando mérito al inicio de las acciones legales
a cargo de las instancias competentes.

« OSCAR PABLO PURIZACA PINGO, identificado con DNI n.° () Segundo Miembro
Titular del Comité de Seleccion? y Gerente de Infraestructura Urbano y Rural?, periodo de
gestion del 26 de mayo de 2023 al 15 de junio de 2023 y de 2 de enero de 2023 al 4 de
agosto de 2023, respectivamente, cuyo pliego de hechos fue comunicado mediante Cedula
de Notificacion n.° 002-2024-OCI-SCE2-MPH de 27 de mayo de 2024; notificado a través del
Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas — eCasilla CGR n"- con Cédula

= % Paginas 113 y 114 del Manual de Organizacién y Funciones de la Entidad, aprobado con Resolucion de Alcaldia n.® 294-2019-MDS
= de 9 de diciembre de 2019
/7 Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.” 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.® 17)

% Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.” 004-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.” 48)
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de Notificacion Electronica n ° 00000003-2024-CG!0451-02—002 de 27 de mayo de 2024; y
Cargo de Notificacion de 27 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 47). Pese al tiempo transcurrido,
el participe no cumplio con presentar sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos
comunicado. Situacién que no enerva SU_ responsabilidad al haberse evidenciado su
participacion en los hechos que se detallan:

Al respecto, en su condicion de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, tenia
como funcién preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para

oforgamiento de la buena pro, de conformidad con lo sefalado en el articulo 47°, numeral
47.3 del Reglamento de Ia Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; siendo
responsable de la verificacion de los requisitos para la admisién de las ofertas y el
otorgamiento de la buena pro, establecidos en las Bases integradas (Apéndice n.° 23) del
Procedimiento y normativa de contrataciones; sin embargo, se evidencié el accionar indebido
por parte del Sr. Oscar Pablo Purizaca Pingo, con su participacion directa en su condicion
de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccién de |a
Adjudicacion - Simplificada n.° 005-2023-MDS-CS-Primera Convocatoria, por cuanto
mediante Acta n.° 003 AS-SM-5-2023-CS-1 “Acta de Apertura, Admision, Evaluacion,
Callificacion y Otorgamiento de |a Buena Pro” de 15 de junio de 2023 (Apéndice n.° 24),

Postor para el perfeccionamiento del contrato; dando su conformidad, a través del informe
n.° 1021-2023-MDS—GIDUR-|'NG.O.P.P.P de 4 de julio de 2023 (Apéndice n.° 37), a Ia
evaluacion realizada por dicho Sub Gerente de Obras®, permitiendo con ello se continue con
el tramite para el perfeccione el contrato n.° 010-2023-MDS de 5 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 38), pese a que el Postor incumplié con acreditar Ia experiencia minima requerida de |a

totalidad del personal profesional clave, en el cargo de: Ingeniero residente de obra; ademas,

que no acreditd la totalidad del equipamiento ofertado, segun se detalla en la evaluacion

efectuada por la comisién de control.
La situacion expuesta beneficig a un tercero (el Postor) con la contratacion ascendente a un
monto de S/ 563 096,45, ocasionando perjuicio al Estado, por cuanto se efectivizg la

Los hechos expuestos, trasgredieron lo establecido en el articulo 1 °, literal j) del articulo 2°,
el numeral 8.1 del articulo 8, numeral 9.1 del articulo 9 y literal j) del numeral 50.1 del articulo
50° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
referidos a la finalidad, principios que rigen las contrataciones, funcionarios, dependencias y

* designado mediante Resolucion de Alcaldia n.” 012-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48)
¥ Mediante informe n.* 0369-2023-MDSJ’SGOMMACVSG de 4 de julio de 2023 (Apéndice n.° 36)
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organos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales e infracciones y
sanciones administrativas: respectivamente.

Del mismo modo, se inobservé lo regulado en los articulos el numeral 5.2 del articulo
5, los literales 29.1 del articulo 29°, los numerales 43.1,43.2 y 43.3 del articulo 43,
los numerales 46.1 y 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, literal b del numeral 49.2y
numeral 49.3 del articulo 49, articulo 52, numeral 60.1, y los literales a y b del numeral
60.2 y 60.4 del articulo 60°, numeral 73.2 del Articulo 73, numeral 139.1 del articulo
139° y numeral 141.1 del articulo 141° del Reglamento de la Ley n.* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado: referidos a la organizacién de Ia entidad para las
contrataciones, requerimiento, organo a cargo del procedimiento de seleccion,
quérum, acuerdo y responsabilidad, requisitos de calificacion, Contenido minimo de
las ofertas, presentacién de ofertas, subsanacion de ofertas, presentacion de ofertas,
requisitos para perfeccionar el contrato y plazos y procedimientos para el
perfeccionamiento del Contrato; respectivamente.

Asimismo, se ha vulnerado lo regulado en los literales 1.1 y 1.11 del articulo IV del texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General; referidos
a los principios de legalidad y principio de verdad material.

De igual forma, se ha vulnerado lo establecido en las Bases integradas (Apéndice n.° 23)
del Procedimiento de Seleccion AS-SM-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, de 8 de junio
de 2023, especificamente, el numeral 1.6 del capitulo | de la seccién general, relativo a forma
de presentar las ofertas, asi como, los numerales 2.2.1.1 y 2.3. del capitulo I del
Procedimiento de Seleccién de Ja seccion especifica, que regulan la presentacion y
documentacion para la admision de ofertas y para el perfeccionamiento del contrato,

especifica, referido los requisitos técnicos minimos obligatorios que acreditar el postor para

participar en el proceso de seleccién para la ejecucion de la obra, el perfil de profesionales
ylo técnico para la ejecucion de la obra y los requisitos de calificacion

Por lo expuesto, se determing que el sefior Oscar Pablo Purizaca Pingo, designado en el
cargo de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 1 1),
incumplio las disposiciones legales que regulan expresamente su actuacion funcional como
segundo miembro titular del comité de seleccion, contemplado en el articulo 43°, numerales
43.1 y 43.3 del Reglamento de Ia Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que
sefalan;

()
CAPITULO I
ORGANOS A CARGO DEL )
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
%/ Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion;
43.1. Elérgano a cargo de los procedimientos de seleccién se encarga de la preparacion, conduccién
y realizacién del procedimiento de seleccién hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion
S pueden estar a cargo de un comité de seleccion o del o0rgano encargado de las contrataciones.
'-";:-'..\ (“-}
43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccién son competentes para preparar los
documentos
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del procedimiento de seleccién, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario
para el desarrollo del procedimiento hasta sy culminacién, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion de/ expediente de contratacion.

(.)

Del mismo modo se determing que sefor Oscar Pablo Purizaca Pingo designado en el
cargo de gerente de Infraestructura Urbano y Rural mediante Resolucion de Alcaldia
n.” 004-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48), incumplié las disposiciones
legales que regulan expresamente su actuacion funcional como gerente de Infraestructura
Urbano y Rural, contemplado en el numeral 3 del literal B Funciones Especificas y enel
segundo punto del literal C Lineas de Autoridad y Responsabilidad del Manual de
Organizacion y Funciones® de la entidad, aprobado con Resolucién de Alcaldia
n.® 294-2019-MDS de 9 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 49), que sefala:

L ") CONTRALORIA

Tl ,

B. FUNCIONES ESPECIFICAS

()

3. Revisar los expedientes de contratacion, las bases administrativas, requerimientos técnicos y
términos de referencia para los procesos de seleccion, asi como contratos para la ejecucion de
las obras municipales, en coordinacién con Ja Oficina de Logistica y Control Patrimonial

. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES

e~
‘\._.r-.‘-\-...-

Es responsable de tramitar aprobar o emitir opinion (cuando corresponda) sobre los asuntos o
expedientes que le sean trasladados.

(.).

En tal sentido, le aplica responsabilidad, segun lo contemplado en el articulo 9.1 del Texto
Unico Ordenado de I Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece
que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia de/ regimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el

de contratacién, asi como Ia ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de /as normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 ", ademas del
principio de legalidad y del principio de verdad material establecidos en los acapite 1.1y 1.11
del numeral 1 del articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en los cuales se indica que: “1.1 Principio de Legalidad.-

y 1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente
deberé verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debers
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido

propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En e/ caso de procedimientos

deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estara obligada a
ejercer dicha facultad cuando sy pronunciamiento pudiera involucrar también al interés publico”.

También a las obligaciones que todo empleado esta sujeto, establecido en el literal ayc)
del articulo 16, de la Ley Marco del Empleo Publico, aprobado con Ley N° 28175, en el cual
se precisa que esta sujeto a: ‘a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
servicio publico y c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos
publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”.,

* Pdginas 98 y 99 del Manual de Organizacion y Funciones de |2 Entidad, aprobado con Resolucion de Alcaldia n.° 294-2019-MDS de
9 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 49)
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Ademas, ha vulnerado lo regulado el Articulo 6° de Ia Leyn.° 27815, Ley del Codigo de Etica
de la Funcion Pablica, referido a los Principios de la Funcién Pablica que senala: “El servidor
publico actia de acuerdo a Jos siguientes principios: (...)2. Probidad: Actua con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpésita persona y 3. Eficiencia: Brinda calidad en cada una de jas funciones
asucargo (...)", de igual forma habria transgredido lo establecido en el numeral § del articulo
7° de mismo cuerpo normativo que establece: ‘El Servidor Publico tiene los siguientes deberes:
(...) 6. Responsabilidad. - Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad yen forma
integral asumiendo con pleno respeto su funcién publica”.

El sefior Oscar Pablo Purizaca Pingo, vencido el plazo otorgado, no presenté sus
comentarios o aclaraciones, ni al cierre de emision del presente Informe de Control
Especifico; en consecuencia, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta
iregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa
funcional derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada,
dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la entidad:
asimismo, la presunta responsabilidad penal, dando mérito al inicio de las acciones legales
a cargo de las instancias competentes.

e SERGIO JARAMILLO MANCHAY, identificado con DNI n“'-. Primer Miembro
Titular del Comité de Seleccion® y jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial33,
periodo de gestion del 26 de mayo de 2023 al 15 de junio de 2023 y de 2 de enero de 2023
al 7 de febrero de 2024, respectivamente, cuyo pliego de hechos fue comunicado mediante
Cédula de Notificacion n.° 003-2024-OCI-SCE2-MPH de 27 de mayo de 2024; notificado a
través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR n.°
con Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000004-2024-CG/0451-02-002 de 27 de mayo

la buena pro, de conformidad con o sefialado en el articulo 47°, numeral 47.3 del Reglamento
de laLey n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado: siendo responsable de la verificacion

contrataciones; sin embargo, se evidencié el accionar indebido por parte del Sr. Sergio
Jaramillo Manchay, con su participacion directa en su condicion de Primer Miembro Titular
del Comité de Seleccién del procedimiento de seleccién de |a Adjudicacion Simplificada
n.°  005-2023-MDS-CS-Primera Convocatoria, por  cuanto mediante  Acta
n.” 003 AS-SM-5-2023-CS-1 “Acta de Apertura, Admision, Evaluacion, Calificacién y
Otorgamiento de la Buena Pro” de 15 de junio de 2023 (Apéndice n.° 24), decidi6 en forma
colegiada con los demas integrantes del comité de seleccion, no admitir la oferta del postor
CIUDANDES SA.C.: pese a que el citado postor cumplia con los requisitos de admisibilidad
establecidos en las bases integradas (Apéndice n.° 23) y normativa de contrataciones.

* Designado mediante Resolucion de Alcaldia n. 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17)
% Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 008-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48)
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Al emitir el informe n.° 313-2023-MDS-LOGIS-SIM de 4 de julio de 2023 (Apéndice n.° 34),
a fravés del cual revisg y dio la conformidad a Ia documentacion remitida por el postor
Consorcio Agupampa para el perfeccionamiento del contrato; asimismo, remitio los
documentos técnicos al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su revision
y conformidad, dentro de los cuales se remitio los documentos sustentantes de la capacidad
técnica y profesional, sin tomar en consideracion que dicha informacin debié ser verificada
por su jefatura como 6rgano encargado de las contrataciones, tal como lo establece el
numeral 49.3 del articulo 49 del Reglamento de la Ley n.” 30225 “Ley de Contrataciones del
Estado, sin supervisar la evaluacion realizada por dicha gerencia; permitiendo con ello se
perfeccione el contrato n.° 010-2023-MDS el 5 de julio de 2023 (Apéndice n.° 38), el cual
vis en sefial de conformidad, pese a que el Postor incumplio con acreditar a experiencia

La situacion expuesta beneficio a un tercero (el Postor) con la contratacién ascendente a un
monto de S/ 563 096,45, ocasionando perjuicio al Estado, por cuanto se efectivizd Ia
vinculacion contractual de la Entidad con un Postor que no acredité la experiencia minima
requerida de la totalidad de su personal profesional clave interviniente para la ejecucion de
la Obra, en el cargo de ingeniero residente de obra; de igual manera, no acredits Ja totalidad
del equipamiento ofertado, afectando los fines de la Entidad, generando el favorecimiento en
Su contratacion con el consorcio Agupampa y afectando la finalidad publica que persiguen
los procesos de contrataciones.

Los hechos expuestos, trasgredieron lo establecido en el articulo 1°, literal j) del articulo 2°,
el numeral 8.1 del articulo 8, numeral 9.1 del articulo 9 y literal j) del numeral 50.1 del articulo
50° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

referidos a la finalidad, principios que rigen las contrataciones, funcionarios, dependencias y

Del mismo modo, se inobservé lo regulado en los articulos el numeral 5.2 del articulo 5, los
literales 29.1 del articulo 29°, los numerales 43.1,43.2 y 43.3 del articulo 43, los numerales
46.1y 46.5 del articulo 46, numeral 49.1, literal b del numeral 49.2 y numeral 49.3 del articulo
49, articulo 52, numeral 60.1, y los literales a y b del numeral 60.2 y 60.4 del articulo 60°,
numeral 73.2 del Articulo 73, numeral 139.1 del articulo 139° y numeral 141.1 del articulo

Asimismo, se ha vulnerado o regulado en los literales 1.1y 1.11 del articulo IV del texto
Unico Ordenado de Ia Leyn.® 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General: referidos

a los principios de legalidad y principio de verdad material.
;A/ De igual forma, se ha vulnerado Io establecido en las Bases integradas (Apéndice n.° 23)
del Procedimiento de Seleccion AS-SM-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, de 8 de junio
de 2023, especificamente, el numeral 1.6 del capitulo | de la seccion general, relativo a forma
de presentar las ofertas, asi como, los numerales 2.2.1.1 y 2.3. del capitulo Il de
Procedimiento de Seleccion de |a seccion especifica, que regulan Ia presentacion y

documentacion para la admision de ofertas y para el perfeccionamiento del contrato,
asimismo, el numeral 3.1 del capitulo Il del Contrato de la seccién especifica, referente al

e Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE
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perfeccionamiento del contrato; de igual manera, los literales Il y Ill del numeral 3.1
Expediente técnico e informacion complementaria del expediente técnico y los sub literales
A.1y A3 del literal A del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo [Il de la seccion
especifica, referido los requisitos técnicos minimos obligatorios que acreditara el postor para
participar en el proceso de seleccion para la ejecucion de la obra, el perfil de profesionales
y/o técnico para la ejecucion de la obra y los requisitos de calificacion

Por lo expuesto, se determind que el sefior Sergio Jaramillo Manchay, designado en el
cargo de Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 149-2023-MDS-A de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 17);
incumplio las disposiciones legales que regulan expresamente su actuacion funcional como
segundo miembro titular del comité de seleccion, contemplado en el articulo 43°, numerales
43.1 y 43.3 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que
sefialan:

()
'API'TULO I

ORGANOS A CARGO DEL )
PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion:

43.1. El 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion
y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion
pueden estar a cargo de un comité de seleccion o del 6rgano encargado de las contrataciones.

()

43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos

del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario
para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion del expediente de contratacion.

()

Del mismo modo se determind que sefior Sergio Jaramillo Manchay designado en el cargo
de jefe de la oficina de Logistica y Control Patrimonial mediante Resolucion de Alcaldia
n.° 008-2023-MDS-A de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 48), incumplié las disposiciones
legales que regulan expresamente su actuacion funcional como jefe de la oficina de
Logistica y Control Patrimonial, contemplado en el numeral 3 del literal B Funciones
Especificas y en el segundo punto del literal C Lineas de Autoridad y Responsabilidad del
Manual de Organizacién y Funciones* de la entidad, aprobado con Resolucion de Alcaldia
n.° 294-2019-MDS de 9 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 49), que sefiala:

1)

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
()
4. Revisar los expedientes de contratacion, las bases administrativas, requerimientos técnicos y
términos de referencia para los procesos de seleccion, asi como contratos para la ejecucion de

las obras municipales, en coordinacion con la Oficina de Logistica y Control Patrimonial.
(...)
7&( C. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES
(...)

Es responsable de tramitar, aprobar o emitir opinion (cuando corresponda) sobre los asuntos o
expedientes que le sean trasladados.

(.1

£ A Paginas 98 y 99 del Manual de Organizacion y Funciones de la Entidad, aprobado can Resolucion de Alcaldia n.” 294-2019-MDS de
., 9/de diciembre de 2019 (Apéndice n.® 49)
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Del mismo modo, incumplié las disposiciones legales previstas en el numeral 1,2y 6 del
articulo 79 del Reglamento de Organizacion y Funciones de Ia entidad, aprobado con
Ordenanza Municipal n.° 011-2019-MDS de 9 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 49), que
establecen:

”&ICONTRALORI’A

Articulo 79°.- Corresponde a fa Oficina de Logistica y Control Patrimonial las siguientes funciones:

()

1. Organizar, ejecutar y controlar el proceso logistico, en el marco del sistema de abastecimientos,
para la adquisicion de bienes, contratacion de servicios, contratacion de consultoria de obras y
contratacion de ejecucion de obras, requerido por las diversas areas de la Municipalidad de
conformidad con los Planes ¥ Presupuesto Institucional,

2. Participar en forma directa como miembro integrante o como Soporte técnico en los comités
especiales designados para la conduccién de los procesos de seleccion en sus diversos
sistemas y modalidades.

()

6. Elaborar los contratos derivados de los procesos de seleccion de bienes, servicios, consultorias

Y obras de la Municipalidad, en los Casos que corresponda.

En tal sentido, le aplica responsabilidad, segtn lo contemplado en el articulo 9.1 del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece
que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de con tratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen Juridico que los vincule a esta, son

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debera adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan
acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estaré

También a las obligaciones que todo empleado esta sujeto, establecido en el literal ayc)
del articulo 16, de Ia Ley Marco del Empleo Pdblico, aprobado con Ley N° 28175, en el cual
Se precisa que esta sujeto a: ‘a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
servicio pablico y c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos
publicos, destinandolos sélo para la prestacion del servicio publico”,

Ademas, ha vulnerado lo regulado el Articulo 6° de Ia Ley n.® 27815, Ley del Cédigo de Etica
/4/ de la Funcion Publica, referido a los Principios de la Funcion Publica que senala: “Ef servidor

asucargo (...)"; de igual forma habria transgredido lo establecido en el articulo 7° de mismo
Cuerpo normativo que establece: “E/ Servidor Publico tiene los siguientes deberes: Gl
Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en
el desemperio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
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Periodo de 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023.
Pégina 50 de 57 n 5 2



"QCONTRALOREA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

partidos politicos o instituciones. 6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral asumiendo con pleno respeto su funcion publica”,

El sefior Sergio Jaramillo Manchay, vencido el plazo otorgado, no presento sus comentarios
o aclaraciones, ni al cierre de emision del presente Informe de Control Especifico; en
consecuencia, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no
ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional derivada
del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, dando mérito al inicio
del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la entidad; asimismo, la presunta
responsabilidad penal, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

ARGUMENTOS JURIDICOS

—  Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “No admision de oferta de
postor que si cumplia con las bases integradas (Apéndice n.° 23), y suscripcion de contrato
de ejecucion de obra por S/ 563 096,45 con postor que no acreditd la experiencia minima
requerida del personal profesional clave, asi como la totalidad del equipamiento ofertado,
generd el favorecimiento en su contratacion, afectando la finalidad publica que rige las
contrataciones del estado”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control
Especifico.

—  Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la Irregularidad “No
admision de oferta de postor que si cumplia con las bases integradas (Apéndice n.° 23),
y suscripcion de contrato de ejecucién de obra por S./ 563 096,45 con postor que no
acredito la experiencia minima requerida del personal profesional clave, asi como la
totalidad del equipamiento ofertado, generd el favorecimiento en su contratacion, afectando
la finalidad publica que rige las contrataciones del estado’, estan desarrollados en el
Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan
identificados en el (Apéndice n.° 1).

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a Municipalidad Distrital de Sondor, se formula la conclusion siguiente:

1. Se evidencié que funcionarios y/o servidores de la entidad, durante el periodo de 26 de
mayo de 2023 al 15 de junio de 2023, descalificaron la oferta presentada por la empresa
Ciudandes S.A.C., cuando este si cumplia con los requisitos de admisibilidad establecidos
en las bases integradas (Apéndice n.° 23) y normativa de contrataciones, vulnerando de
este modo las condiciones previstas en las bases integradas (Apéndice n.° 23) del
Procedimiento y la normativa de contrataciones aplicable, toda vez, que correspondia admitir
la oferta presentada por dicha empresa; Asimismo, se evidencio que durante el periodo de
23 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023, tramitaron el perfeccionamiento y suscripcion del
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que correspondia no perfeccionar el contrato y declarar desierto el Procedimiento al no haber
segundo lugar en orden de prelacion.

Hechos que transgredieron [o establecido en el articulo 1, literal j) del articulo 2°, el numeral
8.1 del articulo 8, numeral 9.1 del articulo 9 y literal j) del numeral 50.1 del articulo 50° del
Texto Unico Ordenado de Ia Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; referidos a Ia

Iguaimente se ha transgredido lo regulado en los articulos el numeral 5.2 del articulo 5, los
literales 29.1 del articulo 29°, los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 del articulo 43, los numerales

49, articulo 52, numeral 60.1, y los literales a y b del numeral 60.2 del articulo 60°, numeral
73.2 del Articulo 73, numeral 139.1 del articulo 139° y numeral 141.1 del articulo 141° del
Reglamento de Ia Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; referidos a Ia
organizacion de la entidad para las contrataciones, requerimiento, drgano a cargo del
procedimiento de seleccion, quorum, acuerdo y responsabilidad, requisitos de calificacion,
contenido minimo de las ofertas, presentacién de ofertas, subsanacion de ofertas,
presentacion de ofertas, requisitos para perfeccionar el contrato y plazos y procedimientos
para el perfeccionamiento del Contrato; respectivamente.

Asimismo, se ha vulnerado lo regulado en el sub numeral 1.1y 1.11 del numeral 1 del articulo
IV del texto Unico Ordenado de |a Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; referidos a los principios de legalidad y principio de verdad material: de igual manera
lo establecido en las Bases integradas (Apéndice n.° 23) del Procedimiento de Seleccion
AS-S8M-5-2023-MDS-CS Primera Convocatoria, de 8 de junio de 2023, especificamente, el

Adicionalmente, transgredieron el literal a) y ¢) del articulo 16, de |a Ley Marco del Empleo
Publico, referido a la Enumeracién de las Obligaciones.

Ademas, ha vulnerado lo regulado en el Articulo 6° y articulo 7° de a Ley n.° 27815, Ley del
Cadigo de Etica de la Funcién Publica, referidos a los principios y deberes de la Funcién
Publica.

Los hechos descritos han sido ocasionados por el accionar de los servidores y funcionarios
de la Entidad, encargados de revisar los documentos de admisibilidad de las ofertas
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presentadas, quienes descalificaron la oferta presentada por la empresa Ciudandes S.A.C.,
cuando este si cumplia con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases
integradas (Apéndice n.° 23) y normativa de contrataciones; ademas, de revisar y elaborar
la documentacion para la suscripcion del Contrato, quienes hicieron efectiva la vinculacion
contractual por un monto de S/ 563 096,45, con un Postor que no cumplié con acreditar la
experiencia minima requerida de la totalidad del personal profesional clave para la ejecucion
de la obra, en el cargo de ingeniero residente de obra; asimismo, no cumplié con acreditar la
totalidad del equipamiento ofertado.

La situacion expuesta beneficio a un tercero (el Postor) con la contratacion ascendente a un
monto de S/ 563 096,45, ocasionando perjuicio al Estado, por cuanto se efectivizé la
vinculacion contractual de la Entidad con un Postor que no acreditd la experiencia minima
requerida de la totalidad de su personal profesional clave interviniente para la ejecucion de
la Obra, en el cargo de ingeniero residente de obra; de igual manera, no acredito la totalidad
del equipamiento ofertado, afectando los fines de la Entidad, generando el favorecimiento en
su contratacion con el consorcio Agupampa y afectando la finalidad publica que persiguen
los procesos de contrataciones.

Ademas, se causo perjuicio al estado, por cuanto se afecté el principio de integridad que rige
las contrataciones publicas, que exige que: “La conducta de los participes en cualquier etapa del
proceso de contratacion esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica
indebida {...)".

(irregularidad n.° 1).

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Municipalidad Distrital de Séndor:

A

Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efecte el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Distrital de Sondor comprendidos en los hechos observados del presente
Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusién n.° 1).

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

o

Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
de las irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen
las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)
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Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.°3  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°4  Copia fiel del original de la Resolucion de Alcaldia n.® 272-2022-MDS-ALC de
28 de noviembre de 2022.

Apéndicen.®5  Copia fiel del original del Informe N°586-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de
26 de abril de 2023.

Apéndicen.*6  Copia fiel del original del Memorandum N°288-2023/MDS-GM de 26 de abril de
2023.

Apéndicen.°7  Copia fiel del original del Informe N° 262-2023/MDS-GPP-CRM de 3 de mayo
de 2023 y documento adjunto.

Apéndice n.°8  Copia fiel del original del Memorandum N°021-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P

. de 12 de mayo de 2023.

Apéndice n.°9  Copia fiel del original del Informe N°289-2023-MDS/SGOM/MACV-SG. de 16
de mayo de 2023 y documento adjunto.

Apéndice n.° 10  Copia fiel del original del Informe N°774-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de
23 de mayo de 2023.

Apéndice n.° 11 Copia fiel del original del Informe N° 234 - 2023-MDS-LOGIS-SJM de 23 de

Apéndice n.” 12

Apéndice n.? 13

Apéndice n.” 14

Apéndice n.° 15

Apéndice n.° 16

Apéndice n.® 17

Apéndice n.® 18

Apéndice n.° 19

marzo de 2023.

Copia fiel del original de la Resolucion de Gerencia Municipal
N°030-2023-MDS/LGZT de 24 de mayo de 2023.

Copia fiel del original del Informe n.* 238 - 2023-MDS-LOGIS-SIM de 25 de
mayo de 2023.

Copia fiel del original de la Resolucion de Gerencia Municipal
N°033-2023-MDS/LGZT, de 26 de mayo de 2023.

Copia fiel del original del Informe N° 251 - 2023-MDS-LOGIS-SJM de 26 de
mayo de 2023.

Copia fiel del original del memorandum N°414-2023/MDS-GM de 26 de mayo
de 2023.

Copia fiel del original de la Resolucion de Alcaldia N°149-2023-MDS-A de 26
de mayo de 2023.

Copia fiel del original del Informe N°001-2023-AS-5-2023-MDS-CS-1 recibido
el 30 de mayo de 2023.

Copia fiel del original de la Resolucion de Gerencia Municipal
N°036-2023-MDS/LGZT de 30 de mayo de 2023.
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Copia fiel del original del Informe N° 002-2023-CS-MDS-AS N° 05 de 8 de junio
de 2023 y documento adjunto.

Copia fiel del original del Informe N°003-2023-MDS/SGOM/MACV-C.S. de 8 de
junio de 2023 y documento adjunto.

Copia fiel del original del Informe N°872-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de 8
de junio de 2023.

Copia fiel del original de las bases estandar de adjudicacion simplificada para
la contratacion de la ejecucion de obra, aprcbada mediante Directiva
N°001-2019-OSCE/CD.

Copia fiel del original del Acta de apertura, admision, evaluacion, calificacion
de ofertas y otorgamiento de la buena pro - Acta
N° 003 AS-SM-5-2023-MDS-CS-1 de 15 de junio de 2023.

Copia fiel del original del Anexo N° 1 Declaracion jurada de datos de postor de
13 de junio de 2023.

Copia fiel del original del Certificado de vigencia emitido por la SUNARP de 30
de mayo de 2023,

Copia fiel del original del Anexo N° 2 Declaracion jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de 13 de junio de 2023.

Copia fiel del original del Anexo N° 3 Declaracion jurada de cumplimiento del
expediente técnico de 13 de junio de 2023.

Copia fiel del original del Anexo N° 6 Precio de la oferta de 13 de junio de 2023
y documento adjunto.

Copia simple del oficio N° 012-2024-MDS/SG de 5 de febrero de 2024 y
documentos adjuntos.

Copia simple del oficio n.” 020-2024-MDS/SG de 5 de marzo de 2024.

Copia simple del informe N°0273/A-2024-MDS- ING/DISCH-OL de 6 de mayo
de 2024.

Copia fiel del original de la Carta N°001-2023-CA-CCRV/MDS de 30 de junio
de 2023.

Copia fiel del original del informe N°® 313 - 2023-MDS-LOGIS-SJM de 3 de julio
de 2023.

Copia fiel del original del memorandum n.° 64-2023-MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P
de 4 de julio de 2023.

Copia fiel del original del Informe N°0369-2023-MDS/SGOM/MACV-SG. de 4
de julio de 2023.

Copia fiel del original del informe N°1021-2023- MDS-GIDUR-ING.O.P.P.P de
4 de julio de 2023.

Copia fiel del original del Contrato N°010-2023-MDS de 5 de julio de 2023.
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Apéndice n.° 39 Copia fiel del original del contrato de locacion de servicios
N° 0289-2019-MDQ de 20 de agosto de 2019.

Apéndice n.° 40  Copia fiel del original de la conformidad de servicios profesionales de 17 de
septiembre de 2019.

Apéndice n.° 41  Copia simple del oficio N°228-2024-MDQ/A de 13 de mayo de 2024 y copias
del original del informe N°575-05-2024-ULO-MDQ de 9 de mayo de 2024, del
contrato de locacion de servicios N° 289-2019-MDQ de 5 de diciembre de 2019
y del informe N° 055-A-2024-MDQ/OT-JDDF de 29 de abril de 2024.

Apéndice n.° 42  Copia fiel del original del contrato N* 083-2020-GM de 14 de octubre de 2020.

Apéndice n.° 43  Copia fiel del original del certificado de servicios consultoria de 27 de diciembre
de 2021.

Apéndice n.° 44  Copia fiel del original de la Declaracion Jurada de presentacion y acreditacion
del equipamiento estratégico requerido para la ejecucién de obra de 13 de junio
de 2023.

Apéndice n.° 45  Copia fiel del original de la Factura n.” E001-1285 de 4 de julio de 2023.

Apéndice n.° 46  Copia simple del oficio N° 019-2024-MDS/SG de § de marzo de 2024 y
documentos adjuntos.

Apéndice n.° 47 - Impresion con firma digital de las cédulas de notificacion electronicas, copia
simple de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en [a irregularidad y original de la evaluacion de los
comentarios o aclaraciones elaboradas por la comision de control, por cada
uno de los involucrados.

Apéndicen.° 48 - Copia fiel del original de los documentos que acreditan vinculo con la
Municipalidad Distrital de Séndor, de las personas involucrados en el Hecho
Irregular.
- Copia simple de la Resolucion de Alcaldia n.® 149-2023-MDS-A de 26 de
mayo de 2023.

Apéndice n.° 49  Copia fiel del original de los documentos de gestion de la Entidad que sustentan
el incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos.

a. Fotocopia fedateada de la Ordenanza Municipal N° 011-2019-MDS de 9 de
diciembre de 2019, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones y los folios correspondientes a las funciones del jefe de la Oficina
de Logistica y Control Patrimonial.

b. Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia N° 294-2019-MDS de 9
de diciembre de 2019, que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones
y folios correspondientes a las funciones de fa Sub Gerente de Obras y
maquinarias, del Gerente de Infraestructura, Desarrolio Urbano y Rural y
del jefe de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial.

5
RGANODE ™
CONTROL

INSTTUCIONAL
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Huancabamba, 19 de junio de 2024.

Antonio Dagoberto Garcia Medina Rolandb Hernan Delgado Quispe
Supervigor de la Comision de Control Jefe de la Comision de Control

Gustavo Adolfo Velasquez Heredia
Abogado de la Comision de Control

EL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCABAMBA, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo,
procediendo a su aprobacion.

Huancabamba, 19 de junio de 2024

AntomoD oberto Garyja Medina
7. Jefe del Organo de Controf Institucional

Municipaljdad Provincial de Huancabamba
Contraloria General de la Republica
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CONTRALOR(A

GINERAL DE LA REPUBLICA DEL PR

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 420-2024-OCI/MPH

EMISOR : ANTONIO DAGOBERTO GARCIA MEDINA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE ALBERTO LIZANA JARAMILLO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL SONDOR

Sumilla:

ElI OCI ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE, denominado:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL PI-912, AGUPAMPA, TACARPO, (PUENTE PATACANO) EN LA LOCALIDAD
DE AGUPAMPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
DE PIURA ¢, CUI N° 2531657", periodo 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023, el mismo que se
remite en dos (2) tomos con cuatrocientos cincuenta y seis (456) folios; que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificacion con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20146733698:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000028-2024-CG/0451

. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-4[F]

. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-3[F]

. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-2[F]

. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-1[F]

. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo I[F]

. OFICIO 420-2024-OCI[F]

N OO ok WODN -

NOTIFICADOR : ANTONIO DAGOBERTO GARCIA MEDINA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA - CONTRALORIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la =%
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria & =
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
68BH8D9
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000028-2024-CG/0451

DOCUMENTO : OFICIO N° 420-2024-OCI/MPH

EMISOR : ANTONIO DAGOBERTO GARCIA MEDINA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JOSE ALBERTO LIZANA JARAMILLO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL SONDOR

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20146733698

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O * ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS . 457

Sumilla: ElI OCI ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 017-2024-2-0451-SCE, denominado:
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL PI-912, AGUPAMPA, TACARPO, (PUENTE PATACANO) EN LA LOCALIDAD
DE AGUPAMPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO
DE PIURA ¢ CUI N° 2531657", periodo 15 de junio de 2023 al 5 de julio de 2023, el mismo que se
remite en dos (2) tomos con cuatrocientos cincuenta y seis (456) folios; que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo |I-4[F]
2. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-3[F]
3. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-2[F]
4. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo II-1[F]
5. Informe 017-2024-2-0451-SCE Tomo I[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
630Y256
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6. OFICIO 420-2024-OCI[F] CONTRALOR(

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
630Y256

Firmado digitalmente por GARCIA
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin'y
Ayacucho’

Huancabamba, 20 de junio de 2024

OFICIO N° 420-2024-OCI/MPH

Sefior

José Alberto Lizana Jaramillo

Alcalde

Municipalidad Distrital de Sondor

Av. Progreso 209 - Sondor — Huancabamba
Sondor/Huancabamba/Piura

ASUNTO ; Remito Informe de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE.

REFERENCIA a) Oficio n.® 279-2024-OCI/MPH de 24 de abril de 2024.
b) Directiva n.® 007-2021-CG-NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resoluciéon de Contraloria
n.° 134-2021- CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Por medio del presente me dirijo a usted, con relacién al documento de la referencia a),
mediante el cual este Organo de Control Institucional comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico
a Hechos con Presunta Irregularidad referido a la contratacion de la ejecucion de la obra “renovacién
de puente; en el(la) camino vecinal PI-912, Agupampa, Tacarpo, (puente Patacaio) en la localidad
de Agupampa, distrito de Soéndor, provincia de Huancabamba, departamento de Piura - CUI
n° 2531657”.

Sobre el particular y en virtud a la normativa de la referencia b), se ha emitido el Informe
de Control Especifico n.® 017-2024-2-0451-SCE, denominado: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI-912, AGUPAMPA,
TACARPO, (PUENTE PATACANO) EN LA LOCALIDAD DE AGUPAMPA, DISTRITO DE SONDOR,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2531657”, periodo 15 de junio
de 2023 al 5 de julio de 2023, el mismo que se remite en dos (2) tomos con cuatrocientos cincuenta y seis
(456) folios; que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y
servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales penales
por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la ocasion para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
Firmado digitalmente por GARCIA
7 \ MEDINA Antonio Dagoberto FAU

\ ! 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
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Antonio Dagoberto Garcia Medina
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huancabamba
Contraloria General de la Republica

C.c.: Archivo
ADGM/frst

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA )
DIRECCION: CALLE GENERAL MEDINA N° 110 - HUANCABAMBA  TELEFONO: 073-473742



