Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL )
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN ROMAN
JULIACA/SAN ROMAN/PUNO

“CONTRATACION Y EJECUCION CONTRACTUAL DE
BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION Y
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES POPULARES EN LA
PROVINCIA DE SAN ROMAN - PERIODO 2022”

PERIODO: 23 DE FEBRERQ DE 2022 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022

TOMOIDE Il
JULIACA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

PUNO - PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Homhres”
“Ao del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

AECAMAL GO

000001




- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

"(L;}CONTRALORI'A

INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

Pagina 2 de 94
INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC
“CONTRATACION Y EJECUCION CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS

ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIQN |
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES POPULARES EN LA PROVINCIA DE SAN ROMAN -

PERIODO 2022”
INDICE

DENOMINACION N° Pag.
I.  ANTECEDENTES

1.1 Origen 3

1.2 Objetivos 3

1.3 Materia de Control, materia comprometida y alcance 3

1.4 De la entidad o dependencia 4

1.5 Notificacién del Pliego de Hechos 5

1.6 Aspectos relevantes 6
IIl. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 6
ll. OBSERVACIONES 6
IV. ARGUMENTOS JURIDICOS 82
V. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS 83

OBSERVADOS
VI. CONCLUSIONES 83
VIl. RECOMENDACIONES 85
VIl APENDICES 86

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022

000002



"‘L ™ CONTRALORIA

— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

Pagina 3 de 94

INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

“CONTRATACION Y EJECUCION CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN
EL MARCO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE
COMEDORES POPULARES EN LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - PERIODO 2022"

PERIODO: 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022
1. ANTECEDENTES
1.1. Origen

La Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman, en adelante la
“Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de
Control 2024 del OCI del Organo de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0465-2024-14, iniciado mediante el
oficio n.® 921-2024-MPSRJ/OCI de 22 de agosto de 2024, en el marco de lo previsto de la
Directiva n.* 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de Auditoria de
Cumplimiento aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.° 001-2022-CG de 7 de
enero de 2022 y sus modificatorias,

1.2, Objetivos
Objetivo General:

Determinar si la contratacion y ejecucion contractual de los bienes y servicios adquiridos en
el marco del Plan de Trabajo para la implementacién y equipamiento de comedores
populares en la provincia de San Roman - periodo 2022, se realizaron de acuerdo a las
condiciones establecidas en las estipulacicnes contractuales y en el marco de la normativa
aplicable vigente.

Objetivo Especifico:

» Determinar si la contratacion y ejecucion contractual de los servicios adquiridos en el
marco del Plan de Trabajo para la implementacion y equipamiento de comedores
populares en la provincia de San Roman - periodo 2022, se realizaron de acuerdo
condiciones establecidas en las estipulaciones contractuales y en el marco de la
normativa aplicable vigente.

e Determinar si la contratacion y ejecucion contractual de los bienes adquiridos en el marco
del plan de trabajo para la impiementacién y equipamiento de comedores populares en
la provincia de San Roman - periodo 2022, se realizaron de acuerdo condiciones
establecidas en las estipulaciones contractuales y en el marco de la normativa aplicable
vigente.

1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

Materia de Control

Materia de control corresponde a la "Contratacion y ejecucion contractual de bienes y
servicios adquiridos en el Plan de Trabajo denominado: Plan de Implementacion y

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
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Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia de San Roman”, cuyo Plan de
Trabajo fue aprobado con la Resolucion Gerencial n.° 097-2022-MPSR-J/GEMU de
7 de marzo de 2022, con un presupuesto total para su ejecucion de S/ 190 160,00, y tenia
como objetivo de mejorar la capacidad operativa y funcionamiento de los comedores
populares, garantizando asi la mejor calidad de vida para los pobladores usuarios en
especifico la poblacion vulnerable de escasos recursos. Para tal efecto, se ha contemplado
la adquisicion y contratacion de diversos bienes y servicios.

Materia Comprometida

La materia comprometida corresponde a la contratacion y a la ejecucion contractual de los
bienes y servicios contratados en el marco del Plan de Trabajo denominado: implementacion
y equipamiento de comedores populares en la provincia de San Roman - periodo 2022",
hasta por el monto de S/ 190 160,00, las mismas que fueron ejecutados desde el
23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022, periodo en el cual, se realizaron diversos
requerimientos de bienes y servicios para la ejecucion del citado Plan de Trabajo.

Alcance

El periodo de alcance de la Auditoria de Cumplimiento a la “Contratacion y ejecucion
contractual de los bienes y servicios adquiridos en el marco del Plan de Trabajo
denominado: implementacion y equipamiento de comedores populares en la provincia de
San Roman - periodo 2022", fue desde el 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022
y las areas examinadas fueron la Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Logistica
y area de Almacén Central, ubicados en la ciudad de Juliaca, provincia de San Roman y
departamento de Puno.

1.4. De la entidad o dependencia

La Entidad, se encuentra comprendida en el nivel de gobierno local y tiene la siguiente
estructura organica:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022
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Fuente: Ordenanza Municipal n.° 010-2016 de 26 de julio de 2016

1.5. Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada con
Resolucién de Contraloria n.® 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, Directiva
n.° 001-2022-CGNORM “Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoria de

Cumplimiento” aprobados con Resolucion de Contraloria n.° 001-2022-CG de

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
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7 de enero de 2022, y, la Directiva n.® 007-2022-CG/DOC "Notificaciones Electronicas en el
Sistema Nacional de Control”, aprobada con la Resolucion de Contraloria n.° 102-2022-CG
de 2 de marzo de 2022, se cumplio con el procedimiento de notificacion de las desviaciones
de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.

1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrolio de la Auditoria de Cumplimiento no se han identificado aspectos
relevantes que ameriten su exposicion.

2. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta que la naturaleza y alcance de la materia de control se desarrolld en el
marco del Plan de Trabajo denominado: ‘Implementacion y equipamiento de comedores
populares en la provincia de San Roman - periodo 2022" aprobado para tal efecto, la Comision
Auditora no ha realizado la evaluacion del disefio, implementacion y efectividad del control
interno a la misma.

3. OBSERVACIONES

3.1EL AREA USUARIA OTORGO CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y SOLICITG EL PAGO A
FAVOR DE PROVEEDOR QUE NO EJECUTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS,
PERMITIENDO QUE SE EFECTUE EL PAGO INTEGRO, LO QUE AFECTO LA FINALIDAD
PUBLICA QUE SE PERSEGUIA CON LAS CONTRATACIONES, LA LEGALIDAD,
IMPARCIALIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD QUE RIGE A LAS CONTRATACIONES
PUBLICAS, ASIMISMO, OCASIONO UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR
8! 47 430,00 POR PAGO DE SERVICIOS NO EJECUTADOS

De la revision y verificacion a la documentacion vinculada a la ejecucion del Plan de Trabajo
denominado “Plan de Implementacion y Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia
de San Roman", en adelante "Plan de Trabajo”, se ha evidenciado que, el funcionario responsable
del area usuaria (Gerencia de Desarrollo Social), a través de diversas declaraciones que no se
condice con la verdad, consignada en los informes de conformidad e insertada en las respectivas
ordenes de servicios, otorgd la conformidad de servicios a favor del inico proveedor contratado y
solicitd los pagos correspondientes, a pesar que, el proveedor no ha prestado efectivamente los
“Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales” y “Servicio de
pintado de muros incluye materiales a tado costo” en los comedores populares de la provincia de
San Roman, respectivamente, conforme a lo establecido en los términos de referencia de las
contrataciones y el Plan de trabajo aprobado para tal efecto.

Posteriormente, en merito a las citadas conformidades que no debieron haberse otorgado, se
genero el reconocimiento de la obfigacion de pago (devengado) y posteriormente se efectivizo el
pago en su totalidad en beneficio de los proveedores, a pesar que la Entidad no recibio el servicio
contratado mediante las érdenes de servicio, como se muestra en el cuadro siguiente:

Auditaria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022
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Cuadro n.° 1
Pago a proveedores por servicios no gjecutados
» | Comprobante |
¥ de pago i Proveedor Concepto de pago Monto S/

Servicio de mantenimiento en

1| 07005y 07006 | 01/07/2022 g;%‘g%ﬁbfhamb‘ techos y colocado de calaminas | 27 280,00

incluye materiales
Espejo  Chambi | Servicio de pintado de muros
2 | 07007y 07008 | 13/0712022 Dario Uribe incluye materiales a todo costo R
Pago de servicios no ejecutados 47 430,00

Fuente: Comprobanies de pago
Elaborado por: Comision Auditara

Los hechos expuestos, transgredieron lo regulado en el articulo1®, referido a la finalidad de la
contratacion y el articulo 2°, referido a los principios de eficiencia y eficacia e integridad de la Ley
n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estade; articulo 2° del Decreto Legislativo n.? 1439 del
Sistema Nacional de Abastecimiento, referidos a los principios de eficacia y eficiencia, articulo 43°
del Decreto Legislativo n.® 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico
y el articulo 17° del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesoreria, referidos a las conformidades de servicios, y los numerales 14 y 15 de la Directiva
n.* 003-2017-MPSR-J/GA “Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT”,
aprobado mediante Resolucion Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de 2017,
y los términos de referencia de los servicios que integran los ordenes de servicios.

La situacion expuesta, generd una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los referidos
servicios y del ordenamiento legal sefialada previamente; ademas, al haberse consignado en la
conformidad y érdenes de servicio (documentos plblices), informacion que no se ajusta a la
verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que rigen las actuaciones de la administracion
plblica; también, se afecto directamente el logro de la finalidad pblica, toda vez que, los objetivos
que se perseguia con las confracciones de los servicios no fueron cumplidos, los cuales,
constituyen en conjunto una afectacion a los intereses del Estado, referida al correcto uso y destino
de recursos publicos, debido a que se realizo pagos por servicios que no fueron efectivamente
prestados por el proveedor contratado, lo que condujo a una erogacion injustificada de fondos
plblicos.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio econémico a la Entidad por
S/ 47 430,00, al haberse efectuado los pagos por servicios que no fueron ejecutados por el
\S proveedor, conforme a las estipulaciones contractuales que estaban obligados a cumplir.

Los hechos expuestos, se ha originado por el accionar de funcionario responsable del area
usuaria, quien, en beneficio del proveedor, otorgd la conformidad de servicios y solicitd los pagos
correspondientes, a pesar que, el proveedor no ha ejecutado los servicios contratados,
permitiendo que se realice el devengado y el pago correspondiente.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:

1. De la elaboracion y aprobacién del plan de trahajo

Mediante el informe n.® 026-2022-MPSR-J/GEDS de 23 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 4),
dirigido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Salvador Choque Choque, gerente de

=== e e
Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022
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Desarrollo Social’, solicité la aprobacion del “Plan de Implementacion y Equipamiento de
Comedores Populares en la Provincia de San Roméan”, para implementar treinta y dos (32)
comedores populares que estan a cargo de la Entidad, cabe sefialar que, dicho plan cuenta
con el visto bueno (visado) por Salvador Chogque Choque, gerente de Desarrollo Social,

Luego de los pronunciamientos favorables de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
de la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante la Resolucion Gerencial
n* 097-2022-MPSR-J/GEMU de 7 de marzo de 20222 (Apéndice n.° 4), la Gerencia
Municipal, resolvio aprobar el Plan de Trabajo denominado “Plan de Implementacion y
Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia de San Roman” de febrero de 2022
(Apéndice n.® 4), en adelante “Plan de trabajo”, con un presupuesto total de S/ 190 150,00,

Al respecto, de la revision al citado Plan de Trabajo(Apéndice n.° 4), en su Ultimo parrafo del
numeral 1.2, se establecié como justificacion lo siguiente: (...) Este plan y estudio se Justifica
debido® a que cubriré con las necesidades bésicas de implementacion ¥ equipamiento a
solicitud de los distintos Comedores Populares, mejorando_su_capacidad operativa y
garantizando asi la mejor calidad de vida para los pobladores usuarios en especifico la
poblacion vulnerable de escasos recursos” (La negrita y subrayado es agregada); ademas,
en su numeral 1.4, se determin el estado situacional de los comedores populares, en los
términos siguientes:

‘(...) Del Estado situacional Actual:

De la Infraestructura Existente:

En referencia al estado de la infraestructura construida de los Comedores Populares existentes, del
diagnéstico realizado: Ja gran mayoria de Comedores Populares se encuentran en un estado
regular a necesidad de mantenimiento y optimizacién (lijado y repintado de muros en la parle
frontal, colocacién de calaminas en techos deficientes enire oiros), para asi garantizar el la
visibilidad y el confort en cada local. (La negrita y subrayado es agregada)

De lo sefialado, se desprende que la finalidad u objetivo del Plan de Trabajo
(Apéndice n.° 4), fue la implementacion, optimizacion y equipamiento de los comedores
populares, mejorando su capacidad operativa y garantizando asi la mejor calidad de vida para
los pobladores usuarios del comedor popular, en especifico la poblacion vulnerable de escasos
recursos.

Ahora bien, en el numeral 2.1 del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), se establecid el
presupuesto, los bienes y servicios requeridos para la implementacion y equipamiento de
comedores populares, que textualmente sefialaba: "De acuerdo a las cotizaciones realizadas
y en atencion al cuadro de necesidades y requerimiento a solicitud de los comedores populares
beneficiarios, se detalla e/ presupuesto generado y el listado de insumos requeridos”, el mismo
que se detalla en cuadro siguiente:

Cuadro n.° 2
Bienes y servicios contemplados en el Plan de Trabajo

Precio Precio

Bienes y servicios Unidad | Cantidad unitario S/ total S/

Equipamiento y adquisicion
Cocina a gas de 3 homillas grande | Unidad 32.00 | 42000 | 13 440.00

! Designado en el cargo con la Resolucion de Alcaldia n.° 089-2020-MPSR-J/A de 8 de mayo de 2020 y cesado con la Resolucion de

Alcaldia n.® 238-2022-MPSR-J/A de 1 de sstiembre de 2022 (Apéndice n.” 5) :

* Remitida por la Gerencia Municipal mediante el oficio n.° 021-2023-MPSR-J/GEMU de 1 de marzo de 2022, el 1 de marzo de 2023.

* EnelPlan de Implementacion dice *(...) se justifica debié a que (...)", sin embargo, se entiende que debe decir (...) se justifica debido a
que(...).

_—%
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. e . . Precio Precio
Bienes y servicios Unidad | Cantidad unitario S/ total S

Calamina para lecho simple Unidad 620.00 23.00 | 14260.00
Panaflex informative con marco Unidad 32.00 400.00 | 12 800.00
Pintura satinada para mura Unidad 124.00 75.00 9300.00
Lavatorio Unidad 32.00 35000 | 11200.00
Refrigeradora mediana Unidad 32.00 1650.00 | 52 800.00
Mugble repostero organizador de cocina Unidad 32.00 620.00 | 1984000
Repostero organizador de cocina Unidad 32.00 120.00 3840.00
Mesas de metal con melamina Unidad 64.00 1310.00 8320.00
Sillas de metal Unidad 256.00 55.00 [ 14080.00
Presupuesto total de bienes 169 880.00
Servicios
Servicio de mano de obra para el mantenimiento en techos y colocado Seiviso
de calaminas 31.00 42000 | 13020.00
Capacitacion en temas salubridad Senvicio 32.00 200.00 6 400.00
Sc mano de cbra pintado de muros Servicio 31.00 350,00 | 10850.00
Presupuesto total de servicios 30 270.00
Presupuesto total de bienes y servicios 190 160.00

Fuente: Plan de Trabajo
Elaborado por: Comision Auditora

Asimismo, al citado Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), se adjuntd el cuadro de necesidades
de bienes y servicios para la implementacion y equipamiento de los comedores populares, en
el cual, estaba prevista, entre otros, la contratacion de los servicios de pintado de muros,
mantenimiento en techos y colocacion de calaminas; asi como, la adquisicién de las
refrigeradoras, pinturas y calaminas para techo, tal como se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadron.®3
Cuadro de necesidades para los 32 Comedores Populares
Servicios Bienes
Mantenimiento o
N Comedor popular en techos y Ph:::do Suministro de | Suministro i"g"::::':
colocacion de o refrigeradoras | de pinturas para tacho
calaminas
1 | Los Incas 1 1 1 1 1
2 | Hallin Mikuna del Distrito de Cabana 1 1 1 1 1
3 | Guarderia Infantil Pedro Jose 1 1 1 i 1
4 | Virgen Las Mercedes de la Comunidad Huichay Jaran 1 1 1 1 1
/% 5 | Hombres de Tercera Edad 1 [ 1 1 1
6 | Sagrado Corazon de Jesus 1 1 1 1 1
G 7| Virgen de Asuncién del Distrito de Cabana 1 1 1 1 1
8 | Las Calceteras 1 1 1 1 1
9 | Virgen de Fatima de la Urbanizacion Municipal Taparachi | Sector 1 b 1 1 1
10 | Maria Estela 1 1 1 1 1
11| Del Centro Materno Infanfil de |a Urbanizacion de la Capilla 1 1 1 1 1
12 | Santa Rosa de Tuluhuacas Caracoto 1 1 1 1 1
13 | Los Angeles de Cabanillas 1 1 1 3 1
14 | Hilda Pacori 1 1 1 1 1
15 | Maria Auxiliadora 1 1 1 1 1
16 | Maria Parado de Bellido 1 1 1 1 1
17 | Virgen de Guadalupe 1 1 1 1 1
18 | Huayna Cunac Callpan 1 1 1 1 1
18 | Sumac Tikka 1 1 1 1 1
20 | Villa Florida 1 1 1 1 1
21 | Villa Paraiso 1 1 1 1 1
22 | Villa Q'ori - Suyo 1 1 1 1 1
| 23 | Virgen De Las Mercedes 1 1 1 1 1
24 | Doiia Julia 1 1 1 1 1
25 | Copacabana 1 1 1 1 1
26 | San Jacinto 1 1 1 1 1
27_| De la Urbanizacion Santa Celedonia 1 1 1 1 1
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Servicios Bienes
Mantenimiento | :
N° Comedor popular en techos y Plr:’t:do Suministro de | Suministro dseu::lg::i{:;
colocacion de aiios refrigeradoras | de pinturas para tacho
calaminas
28 | Santa Teresa 1 1 1 1 1
29 | Luz de Antipampilla 1 1 i 1 1
30 | Micaela Bastidas 1 1 1 1 1
31 | Jorge Chavez 1 1 1 1 1
32 | Las Triunfadoras (*) 1
Cantidad total requerido 3 Eil 32 31 3

Fuente: Plan de trabajo

Elaberado por: Comision Auditora

() ElPlan de Implementacicn preveia que el Comedor Popular Los Alamos seria beneficiario de la entrega de bienes més no del
Servicio de Mantenimiento de Techos y Colocada de Calaminas y el Servicio de Pintado de Muros Incluye Materiales, sin embargo,
este fue reemplazado por el Comedor Popular Las Triunfadoras.

De lo expuesto, se tiene que el Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4) fue elaborado por Salvador
Choque Choque, en su condicion de Gerente de Desarrollo Social, mediante el cual, determing
los bienes y servicios que eran necesarios para la implementacion y equipamiento de los
comedores populares; cuyo plan de trabajo tenia como finalidad publica, mejorar la capacidad
operativa de los comedores populares y garantizando asi la mejor calidad de vida para los
pobladores usuarios del comedor popular, en especifico la poblacion vulnerable de escasos
recursos; el mismo que se encontraba acorde a las funciones y/o competencia de la Entidad
en materia de servicios sociales locales, tal como se establecid en el numeral 6 del articulo
73° de la Ley n.° 27972, Ley Organica de Municipalidades?, ademés, segun la Ley n.* 25307,
los comedores populares fueron declarados de prioritario interés nacional por la labor que
realizan en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores
recursos.

2. Respecto a la contratacion y ejecucion de servicios previstos en el Plan de Trabajo

2.1 Respecto al servicio de mantenimiento de techos y colocado de calaminas incluye
materiales.

JIGEDS de 26 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 6), Salvador Choque Choque, gerente de
Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el requerimiento de servicios
n.* 1130-2022 de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 6) y los términos de referencia del
servicio (Apéndice n.® 6), mediante los cuales, solicitd la contratacion del “Servicio de
mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales”, por un monto de
S/ 27 280,00; dicho requerimiento fue suscrito por el mencionado gerente, como “solicitante”,
‘jefe inmediato” y “gerencia de area usuaria”, mientras que, los términos de referencia
también fueron visados por el citado gerente.

) En mérito al Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), mediante la carta n.® 060-2022-MPSR-

En atencion al citado requerimiento, la Subgerencia de Logistica, obtuvo tres (3)
cotizaciones® (Apéndice n.° 6) y elabord el cuadro comparativo de cotizacion de servicios

4 “Articulo 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

()

6.En materia de servicios sociales locales

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, proteccion y apoyo a la poblacitn en riesgo, y ofros que

coadyuven al desarrollo y bianestar de la pobiacion”.
* Solicitud de cotizacion de servicios n.” 784 de 26 de mayo de 2022 del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, VGA Constructora SAC y
Constructora & multiservicios VIKAR BR S.CRL.
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n.* 000686 de 2 de junio de 2022¢ (Apéndice n.° 6), otorgandose la buena pro al proveedor
Espejo Chambi Dario Uribe por un importe de S/ 27 280,00, quien, ofertd el menor precio de
las tres (3) cotizaciones.

Luego de la buena pro, se emitio fa orden de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 20227
(Apéndice n.° 6), el mismo que fue notificado el 7 de junio de 2022 al proveedor Dario Uribe
Espejo Chambi, quien, consigné su firma en sefial de recepcién de la citada Orden de
Servicio, con lo cual, se formaliz la contratacion del “Servicio de mantenimiento en techos
y colocado de calaminas incluye materiales” para los treinta y un (31) comedores populares
de la Provincia de San Roman, por el monto de S/ 27 280,00 y con un plazo de ejecucion de
quince (15) dias calendario contados desde el dia siguiente de Ia notificacion del orden de
servicio, consecuentemente, el servicio debid iniciar el 8 de junio de 2022 y debié concluir el
22 de junio de 2022,

Cabe sefialar que, en la orden de servicio n.” 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6),
se establecio que la misma, se emitio en mérito al requerimiento de servicios n.° 1130-2022
de 22 de abril de 2022(Apéndice n.° 6) que incluye a los términos de referencia del servicio
(Apéndice n.° 6) y su oferta contenida en la solicitud de cotizacion de servicios n.° 784 de
22 de abril de 2022 del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe (Apéndice n.° 6),
consecuentemente, dichos documentos forman parte de la citada orden de servicio y
constituyen obligaciones contractuales de las partes.

Asimismo, es necesario precisar que, durante la ejecucion contractual de la orden de servicio
n.° 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), esta no ha tenido ninguna modificacion
contractual (adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otro), tal como lo ha
senalado el Subgerente de Logistica, mediante Ia carta n.® 611-2024-MPSR-J/GEAD/LOGI
de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 7)

Ahora bien, en el numeral Il de los términos de referencia adjunto al requerimiento de
servicios n.° 1130-2022 de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 6), se establece que el
objetivo de la contratacion fue: “Contar con ef SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TECHO Y
COLOCADO DE CALAMINAS INCLUYENDO MATERIALES, en los 31 Comedores Populares de
la Provincia de San Romén - Juliaca" (La negrita y subrayado es agregada), asimismo, en los
numerales 1V, V, VI, VIIl y IX del mencionado términos de referencia, se establecio las
condiciones de ejecucion del servicio, en los términos siguientes:

“IV. DENOMINACION DEL SERVICIO

CANT. | UNIL MED. | DETALLE

- Contar con el servicio de mano de obra para mantenimiento de techos de los 31
Locales de los Comedores Populares.
()

31 SERVICIO | - Instalacién o colocado de calamina galvanizada.

- Incluir 620 planchas de calamina gelvanizado de 3.60 x 0.83 x 0.20mm.

- Incluir clavos para calaminas y otro sequn lo requiera el servicio.

- Contar con todas las herramientas necesarias para el servicio.

i)
V. UBICACION
En los diferentes Locales de los Comedores Populares que se encuentran dentro de la provincia

de San Roman.

¢ Suserito por Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de Logistica, Wilber Carredn Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones y
Ruth Mamani Yana, Cotizadora

7 Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de
Logistica, Carlos Choque Mamani, gerente de Administracion
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VI. CARACTERISTICAS TECNICAS

El Servicio solicitado es de SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TECHO Y COLOCADO DE

CALAMINAS INCLUYENDO MATERIALES, debera realizarse segun las siguientes

recomendaciones:

1. Antes y durante la prestacion de servicio de mantenimientos de los techos deben de coordinar
con los responsables de cada local de Comedor Popular.

(::s)

4. Reemplazar con 620 planchas de calamina metalica de 0.30 de grosory 40 planchas de calamina
galvanizado 3.60 x 0.83 x 020mm. En los 31 locales de los Comedores Popuiares y se debe
garantizar el no filtrado de aguas pluviales, asi como la estabilidad del techo de los diferentes
locales.

9. Otros inconvenientes que se presente deben de ser inciuidos dentro del servicio.

5. Vlil. FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuara en pago unico, luego de otorgarie la conformidad al servicio por
Ia Gerencia de Desarrollo Social

IX. PLAZO DE LA CONTRATACION

El plazo de ejecucion del servicio es por quince (15) dias calendarios desde el dia siguiente de

la notificacion de la orden de servicio y/o firma de contrato” (La negrita y subrayado es
agregada)

De lo sefialado, si bien en los términes de referencia del servicio (Apéndice n.° 6) se
establecid la inclusion de 620 planchas de calamina, clavos y otros materiales necesarios
para la ejecucion del servicio en los treinta y un (31) comedores populares de la provincia de
San Roman detallados en el cuadro n.® 3, se desprende que el objetivo de la contratacion
de la orden de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), fue el servicio de
mantenimiento en techos y colocado de calaminas que incluia todos los materiales
necesario, es decir, el servicio contratado fue a todo costo, el mismo que debié haberse
ejecutado en el plazo méximo de quince (15) dias calendarios, contados desde el 8 de junio
de 2022, y la conformidad del servicio debi6 haber sido otorgado por el &rea usuaria a cargo
de Salvador Chogue Chogue, gerente de Desarrollo Social.

Al respecto, en el marco del citado orden de servicio (Apéndice n.° 6), el proveedor Espejo
Chambi Dario Uribe, emitié la factura electrénica n.° E001-284 de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 6), por la prestacion del servicio antes sefialado, asimismo, mediante la carta
n.* 001-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6),
con el asunto: “Soficito conformidad de servicio de mantenimiento en techos y colocado de
calaminas incluye materiales”, dirigido a Salvador Chogue Choque, gerente de Desarrollo
Social, solicito la conformidad del servicio, sefialando que ha realizado el servicio en los
treinta y un (31) comedores populares segln los términos de referencia y los plazos
establecidos, que textualmente, sefialo:

“(...) con la finalidad de presentar el informe del cumplimiento de los trabajos realizados
segtin /a orden de servicio N° 1266, CUYO OBJETIVO DEL SERVICIO ES: SERVICIO DE

MANTENIMIENTO EN TECHOS Y COLOCADO DE CALAMINAS INCLUYE MATERIALES
SEGUN TERMINOS REFERENCIA, para el mejoramiento de infraestructura de los 31 comedores

/f’"‘(\ populares segun el plan de frabajo (...) en sus locales que a continuacion se enumeran.
Y ol

& “o,

é N° NOMBRE DEL COMEDOR POPULAR

1 | Comedor Popular Doia Julia

2 | Comedor Popular Guarderia Infantil Pedro José
3 | Comedor Popular Hilda Pacori

4 | Comedor Popular Hombres de la Tercera Edad

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roméan
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NOMBRE DEL COMEDOR POPULAR
Comedor Papular Huayna Cunac Callpan
Comedor Popular Jorge Chévez
Comedor Popular Las Caiceteras
Comedor Popular Luz Antipampilla
Comedor Popular Maria Estela
10 | Comedor Popular Marfa Parado de Bellido
11 | Comedor Popular Micaela Bastidas
12 | Comedor Popular Sagrado Corazon de Jestis
13 | Comedor Popular San Jacinto
14 | Comedor Popular de la Urbanizacion Santa Celedonia
15 | Comedor Popular Sumag Tikka
16 | Comedor Popular Villa Paraiso
17 | Comedor Popular Virgen de las Mercedes
18 | Comedor Popular Copacabana
19 | Comedor Papular Centro Materno Infantil de la Urbanizacién de la Capilla
20 | Comedor Popular Villa Q'ori - Suyo
21 | Comedor Popular Virgen de Fatima de ia Urbanizacién Municipal Taparachi | Sector
22 | Comedor Popular Virgen las Mercedes de la Comunidad Huichay Jaran
23 | Comedor Popular Virgen de Guadalupe
24 | Comedor Popular Los Incas
25 | Comedor Popular Santa Teresa
26 _| Comedor Popular Villa Florida
27 | Comedor Popular Maria Auxiliadora
28 | Comedor Popular Virgen de Asuncién del Distrito de Cabana
29 | Comedor Popular Hallin Mikuna de! Distrito de Cabana
30 | Comedor Popular Los Angeles de Cabanillas
31 | Comedor Popular Santa Rosa de Tutuhuacas Caracoto

El servicio sea comenzado a ejecutar de acuerdo a los términos de referencia y en los
plazos indicados (...), el cual fambién sea coordinado con los responsables de los

comedores populares y siempre tomando todo fipo de precauciones durante el proceso de
trabajo del servicio a intervenir. (La negrita y subrayado es agregada)

©|m|~fo|>|F

De lo sefialado, el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, informo que habia ejecutado el
“Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales” en los
treinta y un (31) comedores populares de acuerdo a los términos de referencia del
requerimiento de servicios n.* 1130-2022 de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 6), que
forma parte del orden de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6).

Luego de haber recibido y evaluado la carta n.® 001-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI
de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, mediante informe n.° 098-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 6), otorgo la conformidad del “Servicio de mantenimiento en techos y colocado
de calaminas incluye materiales”, sefialando lo siguiente: “(...) A fin de dar ia
CONFORMIDAD de servicios mantenimiento en techo y colocado de calaminas incluye
materiales del Plan de Implementacién y Equipamiento de Comedores Populares en la
Provincia de San Roman, aprobado mediante Resolucién Gerencial N°097-2022-MPSR-
JIGEMU, con Requerimiento de Servicios N° 1130-2022". (La negrita y subrayado es
agregado)

Aunado a ello, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, emitio y suscribi el
formato n.> 4 ‘“Informe de conformidad de servicios" de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 8), mediante el cual, sefialo que el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe,
realizo el servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas en los treinta un (31)
comedores populares sefialados en el Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), de conformidad a
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los términos de referencia de la contratacion (Apéndice n.° 6), consecuentemente, otorgd
la conformidad para el pago, al sefalar lo siguiente:

Por medio de la presente, el drea usuaria ha verificado el servicio siguiente:
Cantidad | Unidad Descripcion PIU Total
Servicio de mantenimiento en techos y 880.00 | 27,260.00
4 wGRyid colocado de calaminas incluye mateniales

Total de orden &/ | 27,280.00
(-..) elmismo que cumple con los términas de referencia solicitados segin requerimiento del drea
usuaria, por lo que, es CONFORME para los tramites del pago correspondiente. (La negrita y
subrayado es agregado)

En el mismo sentido, el 27 de junio de 2022, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrolio
Social, suscribio en el rubro “conformidad de servicio” de la orden de servicio n.° 1266 de
2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), mediante la cual, ratifico la conformidad del mencionado
servicio.

Finalmente, en mérito a las citados conformidades de servicio otorgados por Salvador
Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, se emitio los comprobante de pago
n.s 07005°y 07006° de 1 de julio de 2022'° (Apéndice n.° 6), mediante los cuales, se realizo
el pago a favor del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, por el monto total S/ 27 280,00,
por concepto de pago de servicio de mantenimiento en techo y colocado de calaminas
incluye materiales para la Gerencia de desarrollo Social - Plan de Trabajo.

Sin embargo, Robbins Flores Aguilar, gerente de Desarrollo Social (periodo de gestion 2023-
2026), mediante el informe n.” 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023
{Apéndice n.® 9), informo que desde el 28 de marzo del 2023 al 25 de abril del 2023 se ha
realizado la supervision y verificacion de laimplementacion y equipamiento de los comedores
populares en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), asimismo, sefalo que se ha
generado treinta y dos (32) documentos denominado “Acta de supervision y verificacion de
los comedares populares de la provincia de San Roman (Apéndice n.® 10), suscrito por el
Gerente de Desarrollo Social y Secretaria®2 de dicha gerencia, y los miembros de las juntas
directivas (presidenta, tesorera, secretaria almacenera y demas miembros) y madres de
familia asociadas, quienes, mediante el citado acta manifestaron gue no se ha realizado los
servicios contemplados en el Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), tal como se detalla a
continuacion:

2.2 (...) Se ha formulado en papel bond el Acta de supervision y verificacion de los comedores
populares de la provincia de San Roman, (...) en los que se ha registrado lo manifestado por las
mismas responsables de los comedores populares de las entregas de bienes y servicios que no
se han realizado (...)". (La negrita y subrayado es agregado)

% Por el monto de S/ 19 344,00 por concepto de “pago de senvicio”

9 Par el monto de S/ 806,00 por concepto de "pago de la detraccion”

' Remilida por la Subgerencia de Tesoreria con el oficio n.* 010-2023-MPSR-JIGEADISGT de 10 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 8)

" En atencion al oficio n.° 156-2023-MPSRJ/OCI de 15 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 9), mediante el cual, se solicito a la Gerencia de
Desarrollo Social, informacion y documentacion relacionada al “Plan de Implementacién y Equipamiento de Comedores Populares en la
Provincia de San Roman", ejecutado por ésta, requiriendo en su punto 2, que: "Remita las Actas u otro documento, mediante el cual su
despacho haya realizado labores de supervision a los 32 comedores populares, en caso no se efectud, agradeceré realice y/o disponga
a quien corresponda a verificacion in situ a fos 32 comedores populares beneficiados, e informe si los bienes y servicios contratades en
el marco del citado Plan de Implementacion y Equipamiento fueron ejecitados adecuadamente; asimismo, en caso corresponda, remita
los comentarios, quejas y/o reclamos de los beneficiarios directos”.

2 Nery Scledad Chambi Mamani
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En efecto, de la revision a las citadas treinta y dos (32) actas de supervision y verificacion
que obran en el libro de acta tomo | - 2023 de la Gerencia de Desarrollo Social con
certificacion de libro n.* 183-2023 de 22 de marzo de 2023% (Apéndice n.° 9), en relacion
al “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales”, se
evidencia que setenta y seis (76) miembros de treinta y un (31) comedores populares
mencionados en la carta n.* 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de
2022 Apéndice n.° 6) del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, han sefialado que no han
recibido el servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas, en sus
respectivos locales de funcionamiento de sus comedores populares, y que solamente han
recibido planchas de calamina, tal como se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 4
Comedores populares que no han recibido el servicio de mantenimiento de techos y colocado de
calaminas
Miembros de la junta directiva que informaron y Servicio de mantenimiento en
N® cor':::::m:el:hr Fezl;;del suscribieron el acta techos y colocado de calaminas
P Nombres y Apellidos N°DNI_| Cantidad Comentarios
Yobana Lucy Barreda Mamani, presidenta 02437882 20 Sin mantenimiento de
! | keanaoswms o Juana Francisca Huanca Benique (02383152 | calaminas senvicio
i Celestina Mufioz Huaman, presidenta. 24979925
2 C a"y o 28/03/2023 | Ivone Rocio Espinosa Salas, almacenera. 47260571 | Norecibio | Mo recibio el servicio
e | Normma Canaza Paucara, vocal. 42400345
Dorotea Huallpa Huahuacondori, ; w
3 | SumaqTikka 201032023 | presidenta. 02209041 e, | TTETRESR s
Olga Callo Sucapuca. 29659561
. Irene Martha Condori Cutipa, presidenta. 01984552 : i i
i | e 29/03/2023 [ Victoria Ticona Vilca, almacenera. ogradg | 0 | S e o
Amanda Zoila Ponce Mogrovejo. 02368178
5 Virgen de las 200312023 Florentina Puma Quispe, presidenta. 02651282 20 Sin mantenimiento, ni
Mercedes Emestina Charca Flores, fiscal. 02430249 | calaminas | colocada de calaminas
Nam(ldad Mendoza Huamani de Zapana, 45311033
Virgen de Asuncion fresde, 20 Sin servicio de
6 Cabara 30/03/2023 | Yolanda Castillo Zapana, almacenera. 41794650 W O el 8 02
Rufina Roxana Quispe Ventura, 46059881
Carina Charca Flores. 70332756
Hilda Quispe Aguilar, presidenta. 42924090
i Esperanza Quispe Calloapaza, vocal. 2396751 20 Sin servicio de
1} el SR Vanessa Quispe Quispe. 74276755 | calaminas mantenimiento
Soledad Yesika Velarde Calloapaza. 45870118
Mariluz Soledad Quispe Sullca, secretania. 70679849 : .
g | 8 é‘;iﬁ‘;ﬁ:':s - 3000312023 [ Zulma Yefina Viica Viloasan, 7000709 | 0 | SN . T
Migdonia Sullca Ali. 02168891
Luz Marina Quispe Yana, presidenta. 74355461 . 7
9 %Tmuz‘;:: a3 31/03/2023 | Petronila Vique Belizario Quispe, almacenera | 70043114 laiioina 5 i';"::mgﬂz
Andrea Quispe de Yana, secrelaria. 02403755
Roxana Clara Quispe Paricahua, presidenta | 46028649 20 idarinia da
10 | Micaela Bastidas 03/04/2023 | Constantina Apaza Quecara. 44964419 : P2
Sabina Cerezo Vilasanle. Ta6000% | CPemines | manvenimienls
Sonia Ccapa Quispe, presidenta. 02439299 20 Sin servicio de
11 | Losinoes QNANZ |5 e Pl i, Wooal 46210052 | calaminas manienimiento
; Marisol Nilda Mamani Torres, vocal. 77430993 20 Sin servicio de
12 | Jorge Chavez 0410412023 Tania Andrea Mamani Torres. 42823889 | calaminas mantenimiento
Domitila Arizaca Castillo, tesorera. ] 02391593 20 Sin servicio de
1§ | Sty 4042023 Jfica Soto Avizac. 44347755 | calaminas mantenimiento
st Urbanizacion Santa . . 20 Sin servicio de
";w_’ < | tolodoni 10/04/2023 | Juana Nery Laruta Mamani, tesorera. 44274791 | aminas Hienkibniesi
X Crg, S-'.é \ 15 | Sagrado Corazén de 10/0472023 Francisca Huayta Imala, presidenta. 02441502 20 Sin servicio de
Md £ Jesis Beatriz Quea Condori. 02441502 | calaminas mantenimiento
W = 16 Guarderia Infantil 111040023 Elsa Ramos Mayron, vicepresidenta. 02445041 20 Sin senvicio de
"y Pedro José Nancy Ruth Ancco Palomino, almacenera. 45559759 | calaminas mantenimiento
<
27

" Remitida por la Gerencia de Desarrollo Sacial, mediante el informe n.® 012-2024-MPSRJ/GEDS de 19 de enero de 2014
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‘ Miembros de la junta directiva que informaron y Servicio de mantenimiento en
N° w:::‘“obrr; :’dlar Fe‘;':::ﬂdel suscribieron el acta techos y colocado de calaminas
P Nombres y Apellidos N°DNI | Cantidad Comentarios
Rosa Delia Bedoya Bautista, presidenta. 02443305 20 s T
17 | Virgen de Fatima 1110412023 | Vicenta Cristina Bruna Mamani. 02376711 | ot n:;‘ni:;‘;mienm
Felicitas Colla Vilca. 02428465 "
Nancy Bertha Quispe Vilcapaza,
X : 02015963 ; =
18 | Vila Paraiso {oioAlnns: |-loptesidenta. ____ 20 Sin servicio de
Miriam Monica Mamani Galvez, 02049155 calaminas mantenimiento
almacenera.
Alejandrina Quispe Lope, presidenta. 44312015 ’ s
19 | Hilda Pacori 12/04/2023 | Brigid Noelia Lope Aza, aimacenera. 73608984 mla‘[’n"inas 3‘:;:%‘;{;’12
Dany Bethsabe Hancco Saavedra, tesorera. | 73900360
Lelia Vilca Colquehuanca, presidenta. 44150992 2 Si idio d
20 | Virgen de Guadalupe | 12/04/2023 | Valeria Mamani Limachi, almacenera. 42500810 | Lo m':n‘::g;emg
Reyna Margarita Aza Quispe. 47888933
Luz Mery Mamani Lima, presidenta. 41007080
" : Mary Luz Sanomamani Gutierrez, 20 Sin servicio de
21 | Villa Florida 13104/2023 s /o 40225140 calainae ek
Simona Pinto de Gutierrez, tesorera. 02418274
Santa Teresa de 20 Sin senvicio de
22 Collasuyo 13/04/2023 | Yene Ayde Sancho Canaza, tesorera. 71325509 calaminas i
: Elvira Mullisaca Quispe de Calla, ; -
2 | ‘I;A;?;:OParado de 1300422023 | presidenta. 02038418 calazui Sin s;en(lqg dte
Betzabe Mamani Pasaca. 02448119 gl Ll
Maribel Veronica Luna Bellido, tesorera. 45666923 20 g icio d
24 | Maria Estela 13/04/2023 | Luz Marina Cruz Mayla, fiscal. ABTT2 | m':ﬂj::‘{':::mg
Maria Salome Vilca Quispe. 10147590 :
Julia Ines Pineda de Mamani, presidenta. 02361298 20 i da
25 | Doiia Julia 13/04/2023 | Sandra Concepcion Coaguira Mamani. 70518414 o et
Deysi Rosmery Coaquira Mamani. 70518431
Virginia Quispe Chatta, presidenta. 01295700
26 | San Jacnto 1310412023 Teofila Quispe Cayo, vicepresic{enla, 40570587 2Q Sin sen{ic@o de
Nancy Yobana Paucar Pacompia, calaminas mantenimiento
44110912
almacenera.
. i Eusebia Benavente Mamani, presidenta. 02367651 20 Sin servicio de
27 | LuAnipampila | 140042023 I"F 5 oih Mancha Cutpa, 41896795 | calaminas | mantenimiento
s Mery Sofia Mamani Rojas, presidenta, 74541172 20 Sin servicio de
i Diasinel hilbshiad Karen Rubi Rojas Maraza. 75838924 | calaminas mantenimiento
29 Hombres de la 1410412023 Epifania Zela de Pacori, presidenta. 02360984 20 Sin servicio de
Tercera Edad Flavio Coila Coaquira, almacenero. 19846978 | calaminas mantenimiento
Villa Virgen de las Cirila Hallasi Zela, tesorera. 02412741
30 | Merosdes Huichay | 14/041023 | Sancra Alejandring Guiérrez Puntacade | 4o5g541g o Sinserviclo do
Jaran a ast._ _ : calaminas mantenimiento
Luzderi Monica Hallasi Charca. 75518469
31 | Maria Auiliadora 25/04/2023 | Nely Copaja Sarmiento, presidenta. 01334894 | Norecibio | No recibio el sewvicio

Fuente: Acta de supenvisicn y verificacion de los comedores populares de la provincia de San Roman
Elaborado por: Comisién auditora

Asimismo, mediante el informe n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023
(Apéndice n.° 9), Robbins Flores Aguilar, gerente de Desarrollo Social (periodo de gestion
2023-2026), informé que durante el proceso de verificacion y supervision realizada, se han
realizado tomas fotogréficas de los bienes entregados a los comedores populares en el
marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.® 4), dicho panel fotografico obra en el anexo n.® 05
del mencionado informe (Apéndice n.° 9), en el cual, se muestra que las planchas de
calamina se encuentran en los almacenes de los comedores populares.

Aunado a ello, en atencion al requerimiento de informacion solicitada por el Organo de
Control Institucional (OCI), las veinte y siete (27) presidentas de comedores populares del
periodo 2022, mediante diversas cartas (Apéndice n.° 11) dirigidas al OCI, han informado
de manera expresa que no han recibido el servicio de mantenimiento en techos y
colocado de calaminas en sus comedores populares, asimismo, manifestaron que

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roméan
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tnicamente recibieron planchas de calamina, cuyo resumen se detalla a en el cuadro
siguiente:

Cuadron.®5
Respuesta de las presidentas de la comedoras populares (Apéndice n.° 11)

N° | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha | Presidenta Respuesta
(...) sobre el sewvicio de mantenimiento de techos y
Natividad Mendoza colocado de calaminas, debo informar que ef comedor
Huaman de Zapana no recibio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas®
1...) sobre el sarvicio de mantenimiznto de techos y
& Braulia Tecla Pinfo colocado de calaminas, debo informar que el comedor
2 |Kapanand EREL 20 21noez Quispe no recibio dicho servicio. {...) indicar que el comedor
recibid la cantidad de 20 calaminas”
"(...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y
colocado de calaminas, debo informar que el comedor
no recibio diche servicio. {...) indicar que el comedor
recibio la caniidad de 20 calaminas”
7...) sobte el servicio de mantenimiento de techos y
: 5 Mary Luz Vilcapaza colocado de calaminas, debo informar que el comedor
% | Merie Estola Gy Q012003 AR Mamani no iecibio dicho setvicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas’
(...) sobre &l servicio de mantenimiento de techos y
3011072023 lvone Rocid Espinosa | colocado de calaminas, debo informar que ef comedor
Salas na recibio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas’
“(...) sobre &l senicio de mantenimiento de techos y
colocado de calaminas, deho informar que el comedor

1 | Virgen de Asuncion | Cartan.® 01-2023 2611072023

3 | Maria Auxiliadora Cartan.® 01-2023 27/1012023 | Nely Copaja Sarmiento

Huayna Cunac

Callpan Carta n.” 001-2023

g | Los Angsles de

Cabanillas Carta n.* 001-2023 HRETRRELED: | Magre ChEW IS no recibit dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibid la cantidad de 20 calaminas”

(...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y

7 | san Jacinto Cartan®001-2023-CPSJ | 3/11/2023 | Zenovia Cayo Aquise | C0/0cado de calaminas, debo informar que el comedor

no recibio dicho servicio. {...) indicar que el comedor
recibia la canfidad de 20 calaminas®

1...) sobre el seivicio de mantenimiento de techos y
Ruth Maribel Tipo colocado de calaminas, debo informar que ¢l comedor
Lerma no recibio dicho servicio, (...) indicar que &l comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas”

“(...) sabre el servicio de mantenimiento de techos y
colocado de calaminas, debo informar que el comedor
no recibié dicho servicio. (..,) indicar que el comedor

recibio la cantidad de 20 calaminas”
%(...) sabre el servicio de mantenimiento de techos y
Santa Teresa de Zenovia Marleni Apaza | colocado de calaminas, debo informar que el comedor

8 | Villa Paraiso Carta n.° 001-2023 3/11/2023

Maria Parado de

Ballido Cartan.” 01-2023-CPMPB | 3/11/2023 | Rosa Irma Suafia Yana

L Collastyo Cardan" Q1-2023GRSTC. | A0ARDZE |y e no recibié dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibid la cantidad de 20 calaminas®

“(...) sobre el senvicio de mantenimiento de techos y
10110023 Luz Marina Quispe colocado de calaminas, debo informar que el comedor
Yana no recibio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas®

(...) sobre el semvicio de mantenimiento de techos y
colocado de calaminas, debo informar que el comedor
no recibio dicho servicio. {...) indicar que el comedor
recibid [a cantidad de 20 calaminas®

%...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y
colocado de calaminas, debo informar que el comedor

Santa Rosa de

L Tutuhuacas

Carta n.” 001-2023-CPSRT

12 | Los Incas Carta n.° 001-2023-CPLI 1311/2023 | Sonia Ccapa Quispe

Guarderia Infantil

L Pedro José Carta n.* 001-2023-CPGIPJ | 14111/2023 | Frida Quispe Pacori no recibio dicho servicio. {...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas”
'(...) sobre el setvicio de mantenimiento de fechos y
. ; £ i colocado de calaminas, debo informar que el comedor
14 | Villa Florida Carta n.® 001-2023-CPUF 1411172023 | Luz Mery Mamani Lima o recitio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibid la cantidad de 20 calaminas”
SENERAL
s“‘\"%. (...) sobre el setvicio de mantenimiento de techos y
%‘; w C o Yobana Lucy Barreda | colocado de calaminas, debo informar que el comedor
3 RS- (V|oldokes | CantOSRNOSOPLC | YRR |y o recibié dicho senicio, (... indicar que ef comeder
A ki recibi la cantidad de 20 calaminas”
\3’% i \.:-T':
e s ——————
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N® | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha | Presidenta Respuesta
%...) sobre el sevicio de manfenimienfo de techos y
e 2 & Julia Inés Pineda de colocado de calaminas, debo informar que el comedor
16| Rofinioi Cartan.* 01-2023-GPDJ 1an1i2023 Mamani no recibié dicho servicio. {...) indicar que el comador
recihit la cantidad de 20 calaminas”
. (...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y
17 | Virgen de Fétima Cartan.* 001-2023 4/12/2023 i;:tsl:sl)mel Havaya colocado de calaminas, debo informar que el comedor
no recibio diche servicio”
(...) sabre el servicio de manienimiento de fechos y
Hombres de la apa:0nn Epifania Zela de colocado de calaminas, debo informar que el comedor
L Tercera Edad Garia n "G 1020-0PHIE iz Paccori no recibio diche servicio. {...) indicar que el comedor
recibid la cantidad de 20 calaminas®
1...) sobre el servicio de mantenimiento de fechos y
5 045054, Vanessa Quispe colocado de calaminas, debo informar que el comedor
19 | Sumac Tikka Carta n.” 001-2023-CPST s Gonzales no recibio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas”
(...} sobre el semvicio de mantenimiento de techos y
. . ° (0. Francisca Mamani colocado de calaminas, debo informar que el comedor
20 | Vilta Qorisuyo Garta'n " 001-2023-CRYQ 181212023 Valero nho tecibio dicho servicio. (...) indicar que el comedor
recibio la cantidad de 20 calaminas”
"(...) sobre el senvicio de mantenimiento de techos y
Centro Matemo P ‘ Irene Marta Gondori colocado de calaminas, debo informar que el comedor
2| jofanti Gachun.” O01-20ZFGROMI. [ 1FIZI20 | o e no recibid dicho servicio, (..,) indicar que e! comedor
recibic la cantidad de 20 calaminas”
...) sobre el sewvicio de mantenimiento de fechos y
. o : , colocado de calaminas, debo informar que el comedor
22 | Las Triunfadoras Carta n.® 001-2023-CPLT 2711212023 | Martha Vilea Huaman no recibib dicho servicio. (...) indicar que el comedor
3 recibid la cantidad de 20 calaminas”
; '(...) sobre el sewicio de mantenimiento de techos y
23 | Luz de Antipampilla | Carta n.* 01-2023-LUA 2971272023 | pSe0@ Benavente | ool 2o de caleminas, debo infomar que el comedor
no recibio dicho servicia”
‘(...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y
. ; ° AN . colocado de calaminas, debo informar que el comedor
24 | Micaela Bastidas Cartan.® 001-2024-CPMB 17/01/2024 | Zulma lto Velasquez na recibié dicho semvici. |...) indicar que el comedor
recibio la canlidad de 20 calaminas”
R "(...) sobre el servicio de mantenimiento de techos y
25 | {2arado Comatn e | corig .= 01-202.CPSCI | 180172024 | ulla Quispe Fores | colocado de calamins, debo informar que el comedor
no recibio dicho servicio”
(...) debo informar que el Comedor Popular Hilda
; : > Alejandrina Quispe Pacori, durante el afio 2022 no ha recibido el servicio
26 | Hilda Pacori Carta n.* 001-2024-AQL /0912024 Lope de mantenimiento de techos y calaminas. (... €l
comedor (...) ha recibido 20 planchas de calamina®.
{...) debo informar que el Comedor Popular Virgen de
: i Lelia Vilca Guadalupe, durante el afio 2022 no ha recibido el
27 | Virgen de Guadalipe | Carta n.* 001-2024-LVC 610912024 Colquehuanca senvicio de mantenimiento de teches y calaminas |...)

el comedor (...) ha recibido 20 planchas de calamina”.

Fuente: Respuesta de las presidentas
Elaborado por: Comisién auditara

Asimismo, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, la Comision Auditora realiz6 una visita a
los treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, con la finalidad
de verificar, entre otros, el “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas
incluye materiales” contratado con la orden de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 2022
{(Apéndice n.° 6), y producto de dichas visitas se han emitido las actas n.es 001 al
032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12),
respectivamente, siendo en total treinta y dos (32) actas suscritos por los representantes de
los comedores populares y personal de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante los
cuales, los miembros de los comedores populares de manera expresa han sefialado que
no han recibido el citado servicio, ademas de ello, confirmaron que efectivamente han
recibido las calaminas, las mismas que, algunos cbran en los almacenes y otros ya fueron
utilizadas por los propios comedores populares durante el 2023 y 2024, como se muestraa

continuacion:
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Imégenes fotograficas n.° 1
Tomas fotograficas de calaminas
Comedor Popular Virgen de Asuncién

Comedor Popular Virgen las Mercedes

Fuente: Aclas de Comlsion Audilora
Elaborado por: Comisién Auditora

@ Al respecto, Braulia Tecla Pinto Quispe, presidenta de Comité de Gestion Local del Programa
de Complementacion Alimentaria, mediante el oficio n.° 01-2024 de 2 de febrero de 2024
(Apéndice n.° 13), han sefialado lo siguiente: “4. En cuanto al servicio de mantenimiento oe
muros y ofros de los comedores populares, se hizo la entrega a todos los comedores
populares los bienes, haciendo aclaracién la mayoria de los comedores populares no
tienen un local propio, es por ello el proveedor entrego los bienes adquiridos y no hizo el
servicio de pintado y otros a los comedores populares” (La negrita y subrayado es
agregado), asimismo, mediante documento s de 19 de sefiembre de 2024
(Apéndice n.° 13), preciso lo siguiente:

el chofer y mi junta directiva (...), el cual lo realizamos transportandonos en un camion y entregando
de esta manera a los 31 comedores (...) en dos dias. Asimismo, narro: que el proveedor me llamo

de un mimero celular desconocido indicéndome que faltaba entregar pintura y calaminas V
letreros indicandome gue lo acompaiiara para realizar Ia entrega (...)

Segundo punto. - {...) recuerdo que la entrega de calaminas y pinturas era cerca a la navidad
(...)" (La negrita y subrayado es agregado)

% “Primer punto. (...) si participe (en) la enfreqa de los productos como pintura, calamina solo con
™S

En el mismo sentido, mediante las actas n.es 001 al 032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29
y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12), respectivamente, los miembros de los
comedores populares, han ratificado lo sefialado por la presidenta de Comité de Gestion
Local del Programa de Complementacion Alimentaria (periodo 2022), seialando que las
planchas de calamina fueron recibidas por los comedores populares en el mes de diciembre

Auditoria de cumplimiento a [a Municipalidad Provincial de San Roman
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del 2022, los cuales, refieren que fueron entregados directamente por la presidenta del
comité de gestion.

Al respecto, segun la Ley n.° 30790, Ley que promueve a los comedores populares como
unidades de emprendimiento para la produccion, los comedores populares (centros de
atencion) son definidas como organizaciones sociales de base conformadas especialmente
por madres de familia y mujeres que operan en el mismo, y que tienen como actividad
principal la preparacion de alimentos y el apoyo social®, es decir, son organizaciones de
indole privado con propia personeria juridica, ademas que, segin el Reglamento de
Organizaciones de la Entidad vigente del 2022, los comedores populares no se encuentra
dentro de la estructura organica de la Entidad.

En ese contexto, el perfeccionamiento de la orden de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 2022
se realizo el 7 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), entre la Entidad1s y el proveedor Dario
Uribe Espejo Chambi, consecuentemente, el proveedor tenia obligaciones contractuales con
la Entidad, y no con los comedores populares de la provincia de San Romaén, pese a que
estos eran los beneficiarios de la contratacion, al respecto, el jefe del area de Almacén
Central (periodo gestion 2023-2026), mediante informe n.° 187-2024-MPSR-
JIGA/SGL/AC/WDS de 18 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 14), ha precisado lo siguiente:
Segundo (...) en los archivos de PECOSAS del érea de almacén central no existe registro
alguno de dichos bienes mencionados en las ordenes de servicios 1266 y 1267 (...) porlo
que habiéndose verificado el registro de PECOSAS en el sistema SINGER del 2022

podemos indicar que no existe registro alquno asi mismo tampoco se encontré archivos

0 actas de internamiento de bienes”. (La negrita y subrayado es agregado)

Asimismo, la Gerente de Desarrollo Social, mediante el oficio n.° 111-2024-MPSR-J/GEDS
de 26 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 14), ha informado que, en la Gerencia de
Desarrollo Social, no obra ninguna documentacién que acredite o sustente la recepcion de
620 planchas de calamina; por su parte, el subgerente de Promocion, Participacion y
Programas Sociales, mediante el informe n.° 524-2024-MPSR-J/GEDS-SGPPPS de 3 de
octubre de 2024 (Apéndice n.° 14), ha sefialado que en la Subgerencia de Promocién,
Participacion y Programas Sociales, no se encontraron documentos que respalda la
recepcion de 620 planchas de calamina.

De lo sefialado en los parrafos precedentes, queda evidenciado que en virtud a la orden de
servicio n.* 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), el proveedor Espejo Chambi Dario
Uribe, no ha realizado el “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas
incluye materiales” en los treinta un (31) comedores populares de la provincia de San Romén,
asimismo, si bien la entrega de los materiales no fue la finalidad u objeto contractual, el
proveedor tampoco entregd y/o internd a la Entidad, los materiales necesarios para la
ejecucion, toda vez que, la contratacion del servicio fue realizado por la Entidad a efectos de
satisfacer necesidades de la Gerencia de Desarrollo Sccial.

Desde esta manera, a sabiendas que no ha ejecutado el servicio contratado, el proveedor
Espejo Chambi Dario Uribe, emiti6 la factura electronica n.® E001-284 de 22 de junio de
2022 (Apéndice n.° 6), ademas, mediante la carta n.® 001-2022-DARIO URIBE ESPEJO
CHAMBI de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), solicitd a Salvador Chogue Chogue,

' Numeral 5.1 del Reglamento de las Modalidades del Programa de Complementacion Alimentaria — PGA, aprobado con la Resolucion
Ministerial N.* 041-2022-MIDIS de 8 de marzo de 2022.

> Suserito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de
Logistica, Carlos Chogue Mamani, gersnte de Administracion
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gerente de Desarrollo Social, la conformidad del servicio que no ejecuto, ante lo cual,
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, como funcionario responsable del
area usuaria, a pesar que no correspondia el otorgamiento de la conformidad del servicio,
mediante el informe n.® 098-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6),
formato n.° 4 ‘Informe de conformidad de servicios” de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 8) y la consignacion de su firma en la orden de servicio n.® 1266 de 2 de junio
de 2022 (Apéndice n.° 6), en beneficio del citado proveedor, brindd la conformidad del
“Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales’, por el
monto de S/ 27 280,00, no obstante que, el proveedor no ha ejecutado la prestacion a su
cargo.

Asimismo, al emitir y suscribir el informe n.® 098-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 6) y formato n.® 4 “Informe de conformidad de servicios” de 22 de junio de
2022 (Apéndice n.° 8), y la consignacion de su firma en la orden de servicio n.° 1266 de 2
de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), mediante los cuales, otorgd la conformidad del servicio,
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Sacial, consigné informacion que no se
condice con la verdad, al sefialar que el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe cumplié con
sus obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia adjunto a la orden
de servicio.

Al respecto, la Directiva n.° 003-2017/MPSR-J/GA "Directiva para las Contrataciones
Menores o Iguales a Ocho (8) UIT" (Apéndice n.° 15), el cual, regula las contrataciones de
bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho (8) UIT, en adelante “Directiva
Interna”, en su numeral 14, establecio lo siguiente: “(...) La conformidad de la adquisicion
del bien o servicio, es otorgado por el area usuaria, para lo cual podré utilizar el
FORMATO N° 03 INFORME DE CONFORMIDAD DE BIENES O FORMATO N° 04
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, o acta de recepcién, o firma en el
comprobante de salida, u otro documento similar, o podré consignarse en la misma
orden de compra u servicio, segun el caso, firmado por el drea usuaria (solicitante)” (La
negrita y subrayado es agregado); ademas, el numeral 9 de la citada Directiva, precisa que
para realizar el tramite del pago se requiere, entre otros documentos, la conformidad emitida
por el area usuaria.

En el mismo sentido, en el documento denominado “Como vender con éxito al Estado”,
emitido por el OSCE?, respecto al otorgamiento de las conformidades, sefialé lo siguiente:
(...) para que se oforgue la conformidad, la Entidad necesita verificar el cumplimiento de
la prestacién sefialada en el contrato conforme a las caracteristicas técnicas y
condiciones establecidas en el requerimiento; es decir, debe comprobar {...) la
realizacion _del servicio, (...) en los mismos términos y condiciones que el
reguerimiento. £n la contratacion de un servicio, la prestacion del mismo se verifica con
la realizacion del mismo (fotal o parcial si se trata de ejecucion periédica) (...)" (La negrita
y subrayado es agregado), para tal efecto, el citado documento, sefiala que el funcicnario
responsable del drea usuaria debe emitir el informe de conformidad, verificando la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que
sean necesarias.

'® Aprobada mediante Resolucién Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA., de 29 de noviembre de 2017, vigente desde el 30 de noviembre
de 2017 (Apéndice n.° 15),
"Parafo  extraido  del  documento  Como  vendsr con  éxito al  Estado  del  QSCE (Link:

osce.qob pefconsucodeduserfilesimagelcapd _mod4_prov.pdi).
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De lo sefialado, en mérito al numeral 14 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15), Salvador
Chogue Choque, en su condicion de funcionario responsable del 4rea usuaria (Gerencia de
Desarrollo Social), previo a la emision de la conformidad, se encontraba obligado a verificar
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales previstas en la orden
de servicio n.° 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6), asimismo, como Gerente de
Desarrollo Social, segun al articulo 109° el numeral 1) del articulo 110° del Reglamento de
Organizaciones y Funciones (ROF) vigente durante el 202218 (Apéndice n.° 26), tenia las
funciones de ejecutar, administrar y controlar las actividades que corresponde al desarrolio
social y programas sociales?,

Es preciso sefialar que, el numeral 5.2 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15), establecia:
“Los 6rganos y unidades organicas de fa Municipalidad, son las responsables de definir con
precision las caracterfsticas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren
para el desarrollo de sus funciones”, en ese marco, Salvador Choque Choque, gerente de
Desarrollo Sacial, en su calidad de area usuaria, al haber elaborado y suscrito los términos
de referencia y el requerimiento de servicios n.° 1130-2022 de 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 6), tenia pleno conocimiento de las caracteristicas, cantidad y condiciones de
ejecucion del “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye
materiales”.

De esta manera, como resultado de la conformidad de servicio brindado por Salvador
Chogue Chogque, gerente de Desarrollo Social, se realizo el pago en beneficio del proveedor
Espejo Chambi Dario Uribe, por el monto total S/ 27 280,00, pese a que, el citado proveedor
no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidos en la orden de servicio
n.° 1266 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 6) que consistia ejecutar el “Servicio de
mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales” enfos treinta y un (31)
comedores populares, con lo cual, se ha defraudado patrimonialmente a la Entidad por el
importe de S/ 27 280,00, toda vez que, no correspondia el otorgamiento de la conformidad y

el pago correspondiente, al no haberse ejecutado el citado servicio.
2.2 Respecto al servicio de pintado de muros de los comedores populares.

En mérito al Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), mediante la carta n.° 059-2022-MPSR-

JIGEDS de 26 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 16), Salvador Chogue Choque, gerente de

Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el requerimiento de servicios
\% n.° 1132-2022 de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 16) y los términos de referencia del

servicio (Apéndice n.° 15), mediante los cuales, solicitd el “Servicio de pintado de muros

incluye materiales a todo costo”, por un monto de S/ 20 150,00. Cabe sefialar que, dicho
requerimiento fue suscrito por Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, como

“solicitante”, “jefe inmediato” y “gerencia de area usuaria”; ademas, los términos de
/;g;% referencia fueron visados por el mencionado gerente.
A

N

En merito al citado requerimiento, la Subgerencia de Logistica, obtuvo tres (3) cotizaciones?
(Apéndice n.° 16) y elabor el cuadro comparativo de cofizacion de servicios n.° 000688 de

18 Aprobado con la Ordenanza n.” 010-2016 de 26 de julio de 2016 (Apéndice n.° 26)

¥ GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Articulo 109°.- La Gerencia de Desarrollo Social es el drgano de linea responsable de normar, efecutar, administrar, promover y controlar
las actividades que corresponden al desairollo social, educacion, cultura, deportes, recreacion, participacién vecinal y los programas
sociales. {...).

Articulo 110°.- Son Funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrolio Social:

1) Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas al desarrolio social dentro de su competencia.
 Solicitud de cotizacion de servicios n.” 783 de 26 de mayo de 2022 de los proveedores Espejo Chambi Dario Uribe, VGA Gonstructora
SA.Cy Constructora & multiservicios VIKAR BR S.CR.L.
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2 de junio de 2022%' (Apéndice n.° 16), otorgandose la buena pro al proveedor Espejo
Chambi Dario Uribe por un importe de S/ 20 150,00, quien, ofertd el menor precio.

Luego de la buena pro, se emitid la orden de servicio n.° 1267 de 2 de junio de 202222
(Apéndice n.° 15-6), el mismo que fue notificado el 7 de junio de 2022 al proveedor Dario
Uribe Espejo Chambi, quien consigné su firma en sefial de recepcion de la citada Orden de
Servicio, con lo cual, se formaliz6 la contratacion del “Servicio de pintado de muros incluye
materiales a todo costo” para los treinta y un (31) comedores populares, por el monto de
S/20 150,00 y con un plazo de ejecucion de quince (15) dias calendario contados desde el
dia siguiente de la notificacion del orden de servicio, consecuentemente, el servicio de
pintado debio concluir el 22 de junio de 2022.

Cabe sefialar que, en laorden de servicio n.” 1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16),
se establecio que la misma, se emitié en mérito al requerimiento de servicios n.® 1132-2022
de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 16) que incluye a los términos de referencia del
servicio y su oferta contenida en la solicitud de cotizacion n.° 1132 de 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 16) del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, consecuentemente, dichos
documentos forman parte de fa citada orden de servicio y constituyen obligaciones
contractuales a las partes.

Asimismo, es necesario precisar que, durante la ejecucion contractual de la orden del
servicio n.° 1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), la misma que no ha tenido
ninguna modificacion contractual (adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otra),
tal como lo ha sefialado el Subgerente de Logistica, mediante la carta n.° 611-2024-MPSR-
JIGEAD/LOGI de 5 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 7).

Ahora bien, en el numeral Il de los términos de referencia adjunto al requerimiento de
servicios n.* 1132-2022 de 22 de abril de 2022 (Apéndice n.° 16), se establecié que el
objetivo de la contratacion fue: “Contar con el SERVICIO DE PINTADO DE MUROS
INCLUIDO MATERIALES A_TODO COSTO, en Jos 31 Comedores Populares de la
Provincia de San Roman” (La negrita y subrayado es agregado), asimismo, en los numerales
IV, V, Vi, VIl y IX del mencionado términos de referencia (Apéndice n.° 16), se establecio
las condiciones de ejecucion del servicio, en los términos siguientes:

“IV. DENOMINACION DEL SERVICIO
CANT. | UNIL. MED. | DETALLE

- Contar con el servicio de pintado de muros de los 31 locales de los Comedores
Populares. es a todo costo, por lo que no se suministrara ningun equipo, insumo,
accesorio, hemamientas, ni cualquier otro elemento necesario para la ejecucion dal
31 SERVICIO servicio, por lo que estos deberan estar considerados en su propuesta,
<t
- Incluir 124 galones de pintura satinado para muros.
- Los colores de la pinfura serén coordinados con la Gerencia de Desarrollo Social,

()

V. UBICACION

En los diferentes Locales de los Comedores Populares que se encuentran dentro de la provincia
de San Roman.

Vi. CARACTERISTICAS TECNICAS

" Suscrito por Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de Logistica, Wilber Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones y
Ruth Mamani Yana, Cotizadora

2 Susciito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de
Logistica, Carlos Choque Mamani, gerente de Administracion
——%
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El Servicio solicitado es de SERVICIO DE PINTADO DE MURQS INCLUIDO MATERIALES A TODO

COSTO, deberé realizarse segtn las siguientes recomendaciones:

1. Antes de iniciar el pintado de muros deben de coordinar con los responsables de cada local de
Comedor Popular. {...)

()

5. El servicio incluye el suministra de pinturas, aditivos y demds titiles y materiales necesarios

para el acabado final.

VIll. FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuara en pago unico, luego de otorgarle Ia conformidad al servicio por la

Gerencia de Desarrolfo Social

IX. PLAZO DE LA CONTRATACION

El plazo de ejecucion del servicio es por quince (15) dias calendarios desde el dia siguiente de

la notificacion de la orden de servicio y/o firma de contrato”. (La negrita y subrayado es agregada)

De lo sefialado, si bien en los términos de referencia del servicio se establecid la inclusion
de 124 galones de pintura satinada y demés materiales necesarios para la ejecucion del
servicio en los treinta y un (31) comedores populares de la provincia de San Roman
detallados en el cuadro n.° 3, se desprende que el objetivo de Ia contratacion de la orden de
servicio n.* 1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), fue la ejecucion del “Servicio de
pintado de muros incluye materiales a todo costo”, el mismo que debid haberse ejecutarse
que en el plazo maximo de quince (15) dias calendarios, contados desde el 8 de junio de
2022, y la conformidad del servicio debi6 haber sido otorgado por el &rea usuaria a cargode
Salvador Choque Chogue, gerente de Desarrollo Social.

Al respecto, en el marco del citado orden de servicio (Apéndice n.° 16), el proveedor Espejo
Chambi Dario Uribe, emitié la factura electronica n.® E001-285 de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.® 16), por la prestacion del servicio antes sefialado, asimismo, mediante la
carta n.* 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.°
16), con el asunto: “Solicito conformidad de servicio de pintado de muros incluye Materiales
a todo costo”, dirigido a Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, solicitd Ia
conformidad del servicio, senalando que ha realizado el servicio de pintado en los treinta y
un (31) comedores populares segln los términos de referencia y los plazos establecidos,
que textualmente indico:

“(...) con la finalidad de presentar el informe del cumplimiento de los trabajos realizados

segun la orden de servicio N° 1267, CUYO OBJETIVO DEL SERVICIO ES; SERVICIO DE

\i PINTADO DE MURQS INCLUYE MATERIALES A TODO COSTO SEGUN TERMINOS
>

REFERENCIA, para el mejoramiento de infraestructura de los 31 comedores populares segun el
plan de trabajo (...) en sus locales que a continuacion se enumeran.

NOMBRE DEL COMEDOR POPULAR
Comedor Popuiar Dofia Julia
Comedor Popular Guarderia Infantil Pedro José
Comedor Popular Hilda Pacori
Comedor Popular Hombres de la Tercera Edad
Comedor Popular Huayna Cunac Callpan
Comedor Popular Jorge Chévez
Comedor Popular Las Calceteras
Comedor Popular Luz Anfipampilla
Comedor Popular Maria Estela
Comedor Popular Maria Parade de Bellido
Comedor Popular Micaela Bastidas
Comedor Popular Sagrado Corazén de Jestls
R e e e i
Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
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N° NOMBRE DEL COMEDOR POPULAR

13 | Comedor Popuiar San Jacinto

14 | Comedor Popular de la Urbanizacién Santa Celedonia

15 | Comedor Popular Sumaq Tikka

16 _| Comedor Popular Villa Paraiso

17 _| Comedor Popular Virgen de las Mercedes

18 | Comedor Popular Copacabana

19 | Comedor Popular Centro Materno Infantil de la Urbanizacion de Ia Capilla
20 | Comedor Popular Villa Q'oni - Suyo

21 | Comedor Popular Virgen de Fétima de la Urbanizacion Municipal Taparachi | Sector
22 | Comedor Popular Virgen las Mercedes de la Comunidad Huichay Jaran
23 | Comedor Popular Virgen de Guadalupe

24 | Comedor Popular Los Incas

25 | Comedor Popular Santa Teresa

26 | Comedor Popular Villa Florida

27 | Comedor Popular Maria Auxiliadora

28 | Comedor Popular Virgen de Asuncion del Distrito de Cabana

29 | Comedor Popular Hallin Mikuna del Distiito de Cabana

30 | Comedor Popular Los Angeles de Cabanillas

31 | Comedor Popular Santa Rosa de Tutuhuacas Caracolo

El servicio sea comenzado a ejecutar de acuerdo a los términos de referencia y en ios
plazos indicados (...), el cual también sea coordinado con los responsables de los
comedores populares y siempre tomando todo tipo de precauciones durante el proceso de
trabajo del servicio a intervenir. (La negrita y subrayado es agregado)

De lo senalado, el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, informé que habria ejecutado el
servicio de pintado de muros en los treinta y un (31) comedores populares, de acuerdo a los
términos de referencia del requerimiento de servicios n.® 1132-2022 de 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 16), que forma parte del orden de servicio n.° 1267 de 2 de junio de 2022
(Apéndice n.° 16).

Luego de haber recibido y evaluado la carta n.® 002-2022-DARIQ URIBE ESPEJO CHAMBI
de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, mediante informe n.* 099-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022, con el asunto
“Conformidad de servicios de pintado de muros incluye materiales a todo costo, del Plan de
Implementacion y Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia de San Roman’,
le otorgd la conformidad de servicio de pintado de muros, sefialando: *(...) A fin de dar
la CONFORMIDAD de servicios de pintado de muros incluye materiales a todo costo
del Plan de Implementacion y Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia
de San Roman, aprobado mediante Resolucion Gerencial N°097-2022-MPSR-J/GEMU, con
Requerimiento de Servicios N® 1132-2022". (La negrita y subrayado es agregado)

Aunado a ello, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, emitié y suscribio el
formato n.° 4 ‘Informe de conformidad de servicios”" de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 17), mediante el cual, brindo la conformidad del servicio, sefialando que el
servicio contratado cumple con los términos de referencia del servicio, asimismo, informé
que era conforme para el pago, al sefalar lo siguiente:

Por medio de la presente, el &rea usuaria ha verificado el servicio siguiente:

Cantidad | Unidad Descripcion PU Total
Servicio de pintado de muros 650.00 20,150.00

31 BERVICIO incluye materiales a todo costo

Total de orden S/ 20,150.00

%
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(...) elmismo que cumple con los términos de referencia solicitados segun requenimiento del drea
usuaria, por lo que, es CONFORME para los tramites del page correspondiente. (La negrita y
subrayado es agregado)

En el mismo sentido, el 27 de junio de 2022, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, suscribio la “conformidad de servicio” de la orden de servicio n.° 1267 de
2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), mediante el cual, ratifico la conformidad del “Servicio
de pintado de muros incluye materiales a todo costo”, en los treinta y un (31) comedores
populares.

Finalmente, en mérito a las citadas conformidades de servicio otorgadas por Salvador
Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, se emitio los comprobante de pago
n.es 070072 y 070082 de 1 de julio de 2022 (Apéndice n.° 16), mediante los cuales, se
realizo el pago por el concepto por concepto de pago de servicio de pintado de muros incluye
materiales a todo costo para la Gerencia de desarrollo Social - Plan de Trabajo, a favor del
proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, por el monto total S/ 20 150,00.

Sin embargo, Robbins Flores Aguilar, gerente de Desarrollo Social, mediante el informe
n.° 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023 (Apéndice n.° 9), informé que se ha
emitido treinta y dos (32) documentos denominados “Acta de supervision y verificacion de
los comedores populares de la provincia de San Roman (Apéndice n.° 10), suscrito por el
Gerente de Desarrollo Social y Secretaria?® de dicha gerencia, y los miembros de las juntas
directivas (presidenta, tesorera, secretaria almacenera y demas miembros) y madres de
familia asociadas, quienes, manifestaron que no se ha realizado el servicio de pintado de
muros en sus respectivos locales de funcionamiento de sus comedores populares.

(‘% En efecto, en relacion al “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”, de
la revision a las citadas treinta y dos (32) actas de supervision y verificacion

(Apéndice n.° 10), se evidencia que setenta y seis (76) miembros de las juntas directivas

de ftreinta y wun (31) comedores populares mencionados en la cara

n.® 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16)

del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, han sefialado que no han recibido el servicio

- de pintado de muros en sus respectivos locales de funcionamiento de sus comedores
populares, y que unicamente han recibido galones de pintura, tal como se detalla a

continuacion:
\ Cuadro n.° 6
\ Comedores populares que no han recibido el servicio de pintado de muros
Miembros de la junta directiva que informaron y Servicio de pintado de
N° N°"‘b'°:°l:l';:m°d°' F”‘;';:nd"' suscribieron el acta muros incluye materiales
pop Nombres y Apellidos DNI Cantidad | Comentarios
Yobana Lucy Barreda Mamani, presidenta 02437882 Sin servicio
1 | Lesceloelores 284032023 Juana Francisca Huanca Benique 02383152 4 gelonos de pintado
Celestina Muiicz Huaman, presidenta. 24979925 No recibié el
2 | Huayna Cunac Callpan | 28/03/2023 | Ivone Rocio Espincsa Salas, almacenera. 47260571 | No recibio ssrvklc
Norma Canaza Paucara, vocal, 42400345
: Dorotea Huallpa Huahuacondori, presidenta. | 02209041 Sin servicio
3 | SanmTRs 2600312023 =502 Gallo Sucapuca, 29650561 | 981973 | e pintado
w Irene Martha Condori Cutipa, presidenta. 01984552 | & oiiib
| 4 | Centro Matemno Infantil 29/03/2023 | Victoria Ticona Vilea, almacenera, 02361349 | 4 galones s pintisd
Amanda Zoila Ponce Mogrovejo. 02368178 p

% Por el monto de S/ 19 344,00 por concepto de "pago de servicio”
# Por el monto de S/ 806,00 por concepto de “pago de la detraccian”
% Nery Soledad Chambi Mamani
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| Miembros de [a junta directiva que informaron y Servicio de pintado de
Ne | Nombre dellllz c:medor Fet:lgadel suscribieron el acta mures incluye materiales
pop Nombres y Apellidos DNI | Cantidad | Comentarios
: |_Florentina Puma Quispe, presidenta. 02651282 Sin servicio
B | Mienteissbernc | o [ oot s Fies, facal 02430249 | 49705 | e pintedo
. ) :Irael:fdd;c:a Mendma Huamani de Zapana, 45311033 | -
§ | S Aandie 30/0312023 [ Yolanda Castilo Zzpana, amacenera. TT790550 | 4 galones | Sn Senico
Rufina Roxana Quispe Ventura. 46059881 P
Carina Charca Flores. 70332756
Hilda Quispe Aguilar, presidenta, 42824080
— Esperanza Quispe Calloapaza, vocal. 2396751 Sin servicio
T | el N <H0R0% Vanessa Quispe Quispe. 74276755 4 galones de pintado
Scledad Yesika Velarde Calloapaza. 45870118
; Mariluz Soledad Quispe Sullca, secretaria. 70673849 . o
g | s 30/03/2023 [ Zulma Yelina Vica Vicasan. 70599709 | 4 galones | Snsemico
Migdonia Sullca Al 02168891 i
Luz Marina Quispe Yana, presidenta. 74355461 ’ Jios
9 ?ﬁ;‘:ﬁ:ﬂ do 31/03/2023 [ Petronila Vique Belizario Quispe, almacenera. | 70043114 | 4 galones 2‘: ;:::gg’
Andrea Quispe de Yana, secretaria. 02403755
Roxana Clara Quispe Paricahua, presidenta. 46028649 Sin senvicio
10 | Micaela Bastidas 3/04/2023 | Constantina Apaza Quecara, 44964419 | 4 galones dlc-y Kitado
Sahina Cerezo Villasante. 74699237 p
Sonia Ccapa Quispe, presidenta. 02439299 Sin servicio
i R i Asunta Pinto Curmilluni, fiscal. 46210052 4 gelories de pintado
4 Marisol Nilda Mamani Torres, vocal. 77430993 Sin servicio
12 | Jorge Chitvez 4412023 Tania Andrea Mamani Torres. 42823889 4 galones de pintado
Domitila Arizaca Castillo, tesorera. 02381583 Sin servicio
19} Copsdlisne AOA023 Jiicia Solo Arzaca, 44347755 | 4 9808S | e pintado
Urbanizacion Santa § Sin servicio
14 Celedonia 10/04/2023 | Juana Nery Laruta Mamani, tesorera. 44274791 | 4 galones de pintado
Sagrado Corazon de Francisca Huayta Imata, presidenta. 02441502 Sin servicio
151 Jesiss 1000412023 B cairiz Quea Condor 00441502 | 49708 | e pintado
Guarderia Infantil Pedro Elsa Ramos Mayron, vicepresidenta. 02445041 Sin servicio
16 Jose 142023 Nancy Ruth Anceo Palomino, almacenera. 45559759 it de pintado
Rosa Delia Bedoya Bautista, presidenta. 02443305 Sin servici
17 | Virgen de Fatima 11/0412023 | Vicenta Cristina Bruna Mamani. 02376711 | 4 galones & e d:?
Felicitas Colla Vilca, 02428465 P
Nancy Bertha Quispa Vilcapaza, g <o
18 | Villa Paraiso 12/0412023 | vicepresidenta. e 4 galones i’g s;mf
Miriam Monica Mamani Galvez, almacenera, | 02049155 P
Alejandrina Quispe Lope, presidenta. 44312015 Siissiilélo
19 | Hilda Pacori 12/04/2023 | Brigid Noelia Lope Aza, almacenera. 73609984 | 4 galones do 1 d'o
Dany Bethsabe Hancco Saavedra, tesorera. 73900360 P
Lelia Vilca Colquehuanca, presidenta. 44150992 Bioeriliia
20 | Virgen de Guadalupe 12042023 | Valeria Mamani Limachi, almacenera. 42500810 | 4 galones &5 ol
Reyna Margarita Aza Quispe. 47989933 P
Luz Mery Mamani Lima, presidenta. 41007080 S
21 | Villa Florida 13/04/2023 | Mary Luz Sanomamani Gulierrez, secretaria. | 40225140 | 4 galones dovkitaio
Simona Pinto de Guliemez, tesorera. 02418274 P
Santa Teresa de Sin servicio
22 Collasuyo 13/04/2023 | Yene Ayde Sancho Canaza, tesorera 71325508 | 4 galones de pintado
. : Elvira Mullisaca Quispe de Calla, presidenta. 02038418 Sin senvicio
23 | Maria Parado de Bellido | 13/04/2023 Babe s Borrne. 02248119 4 galones de pintado
Maribel Veronica Luna Bellido, tesorera. 45666923 S d
24 | Maria Estela 13/04/2023 | Luz Marina Cruz Mayta, fiscal. 44330772 | 4 galones de Diniado
Maria Salome Vilca Quispe. 10147580
Julia Ines Pineda de Mamani, presidenta. 02361298 S
25 | Dofia Julia 13/04/2023 | Sandra Concepcion Coaquira Mamani. 70518414 | 4 galones Honkrioy
Deysi Rosmery Coaquira Mamani. 70518431 P
Virginia Quispe Chatta, presidenta. 01295700
; Teofila Quispe Cayo, vicepresidenta. 40570587 Sin servicio
26 | San Jacinto 130472023 Nancy Yobana Pacar Facompia, 4 galones de pintado
44110912
almacenera.
; i g Eusebia Benavente Mamani, presidenta. 02367651 Sin servicio
o il s V4042023 | Eizeheth Mancha Cutipa. 4189679 | %M | g pintado
i 28 | Villa Q'ori Suyo 14/04/2023 | Mery Sofia Mamani Rojas, presidenta. 74541172 | 4 galones
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Miembros de la junta directiva que informaron y Servicio de pintado de
N° Nomhre : otln:::medor ‘ Fez};?adel suscribieron el acta muros incluye materiales
pop Nombres y Apellidos DNI__| Cantidad | Comentarios
i Roi Sin servicio
Karen Rubi Rojas Maraza. 75839924 de pintado
Hombres de la Tercera Epifania Zela de Pacori, presidenta. 02360984 Sin servicio
= Edad R0 Flavio Coila Coaguira, almacenero. 19846978 4 gelnts de pintado
Villa Virgen de las Cirila Hallagi Zelfa, tesorsra. 02412741 ‘ -
30 | Mercedes Huichay 141042023 32;:;? Alejandrina Gutiérrez Puntaca de 40085418 | 4 galones 5(3;2 ;i?nr;al;:?
i Luzderi Monioa Hallasi Cherca. 75518469
31 | Maria Auxiiadora 2500412023 | Nely Copaja Sarmiento, presidenta. 01334894 | 4 galones Sd';';'l‘:;’;

Fuente: Acta de supervision y‘ven‘ﬁcaofén de los comedores popuilares de la provincia de San Roman
Elaborado por: Comision Auditora

Asimismo, mediante el informe n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023
(Apéndice n.® 9), Robbins Flores Aguilar, gerente de Desarrollo Social (periodo de gestion
2023-2026), informé que durante el proceso de supervisian y verificacion a los comedores
populares, se han realizado tomas fotograficas de los bienes entregados a los comedores
populares en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), dicho panel fotogréfico obra en
el anexo n.° 05 del mencionado informe, en el cual, se muestra que las pinturas en galones
se encuentran en los almacenes de los comedores populares.

Aunado a ello, en atencién al requerimiento de informacion solicitada por el Organo de
Control Institucional, veinte siete (27) de las presidentas de comedores populares del periodo
2022, mediante diversas cartas (Apéndice n.° 11) dirigidas al OCI, han informado de manera
expresa que no han recibido el servicio de pintado de muros en los locales de
funcionamiento de sus comedores populares, asimismo, manifestaron que los
comedores populares Unicamente recibieron galones de pintura, cuyo resumen se detalla a
en el cuadro siguiente:

Cuadro n.°7
Respuesta de las presidentas de la comedoras populares (Apéndice n.° 11)
N° | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha | Presidenta Respuesta

*(...) sobre el setvicio (...) de pintado de muros, debo

: s & Natividad Mendoza informar que el comedor no recibia dicho servicio (...)

1 [ Virgen de Asuncién | Carta n." 01-2023 26102023 Huamén de Zapana | indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
de pintura".

%(...) sabre el seivicio (...) de pintado de muros, deba

u Braulia Tecla Pinto informar que el comedor no recibio dicho servicio (...)

2 | Gopacabana Cartn: " 12025 Sl Quispe indicar que el comedor recibio la cantidad de 4 galones
de pintura".

'(...) sobre el servicio {...) de pintado de muros, debo

i & 3 Nely Copaja informar que el comedor no recibid dicho servicio {...)

3: | Meria i Carian.” 12023 2002 Sarmiento indicar que el comedor recibit la cantidad de 4 galones
de pintura".

‘(...) sobre el servicio {...) de pintade de muros, debo

: 5 Mary Luz Vilcapaza informar que el comedor no recibio dicho servicio {...)

4 | Werin Exinln Carta n.* 001-2023 H20% Mamani indicar que el comedor recibit la cantidad de 4 galones
- de pintura”,

...) sobre el sevicio (...) de pinfade de muros, debo

Huayna Cunac 4 Ivone Rocié Espinosa | informar que el comedor no recibid dicho servicio ...)

B Callpan RIS Gl Salas indicar que ei comedor recibi6 la cantidad de 4 galones
de pintura".

4 %(...) sobre el sewvicio (..,) de pintado de muros, debo

Los Angeles de 5 o informar que el comedor no recibié dicho servicio {...)

6 Cabanillas S 0. R0 SO0 | Magna hamhl Vios indicar qure el comedor recibi6 la cantidad de 4 galones
de pintura".

; SRR ; . *(...) sobre el semvicio (...) de pintade de muros, debo

7 | San Jacinto Carta n.® 001-2023-CPSJ 3/11/2023 | Zenovia Cayo Aquise informar que ef comedor o recibib diche sendcio (...
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N° | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha | Presidenta Respuesta

indicar que el comedor recibié la cantidad de 4 galones
de pintura”,

%(...) sobre el servicio (...) de pintada de mures, debo

. . Ruth Maribel Tipo informar que el comedor no recibio diche servicio {...)

& | Vika Prnxien Catan."001-2023 028 Lerma indicar que el comedor recibit la cantidad de 4 galones
de pintura”.

'(...) sabre el sewvicio (...) de pintada de muros, debo

Maria Parado de & 049093, Rosa Irma Suafia informar que el comedor no recibio diche semvigio {...)

9 Bellido Corin. 01-20230PWRB | 812029 Yana indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
de pintura”.

“(...) sobre el servicio (...) de pintado de muros, debo

Santa Teresa de 5 ‘ Zenovia Marleni informar que el comedor no recibit dicho servicio (...)

10 Collasuyo Cartan.” 001-2023-GPSTG | 1011112023 Apaza Huanca indicar que el comedor recibié fa cantidad de 4 galones
de pintura”.

“(...) sobre el servicio (...) de pintada de muros, debo

Santa Rosa de S AGAON9A. Luz Marina Quispe informar que el comedor no recibic dicho servicio {...)

L Tutuhuacas Carta n.” 001-2023-CPSRT | 10/11/2023 Yana indicar que el comedor recibié la cantidad de 4 galones
de pintura”,

...) sobre el servicio (...) de pinfado de muros, debo

P . . informar que el comedor no recibid dicho servicio (...)

1] Lo i Cartan " 001-20030FL). | 131112023 | Sonle Coepe Quishs | o for vl of coumador recibit s conbcad e 4 gfors
de pintura”.

“(...) sobre el servicio (...) de pintade de muras, debo

Guarderia Infantil & B ; \ .| informar que el comedor no recibi dicho servicio (...)

13| Pedro Joss Cartan.* 00+2023-CPGIPY. | 141112025 | Foge Quispe Pacorl | 1, ger ouie of comedor nscibl I caniad de 4 galines
de pintura".

‘(...) sobre el senvicio {...) de pinfado de muros, debo

' o ° A01.9093. Luz Mery Mamani informar que el comedor no recibi6 dicha servicio {...)

14:| Villa Florida Garta n.* 001-2023-CPUF 144172023 Lima indicar qre el comedor recibio la cantidad de 4 galones
de pintura”.

*(...) sobre el servicio (...) de pintado de muros, debo

P — Yobana Lucy Barreda | informar que el comedor no recibié dicho servicio {...)

15 | Las Calosteras GR . RO CPLE 1Sa0e Mamani indicar que el comedor recibio la cantidad de 4 galones
de pintura”.

“(...) sobre el servicio (...) de pintado de muros, debo

=i ., Julia Inés Pineda de | informar que el comedor no recibié dicho servicio (...)

16 | Dofie Juia Le” Sl Gred 1671112023 | ypamani indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
de pintura”.

{...) sobre el servicio (...) de pinfado de muros, debo

; n u Rosa Delia Bedoya informar que el comedor no recibio dicho servicio {...)

17 | Virgen do Fétima Carta n. 001-2023 adza Bautista indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
L de pintura”,

*(...) sabre el servicio (...) de pintado de muros, debo

Hombres de la ” Epifania Zela de [nformar quie el comedor no recibio dicho servicio {...)

L Tercera Edad Carta n.* 01-2023-GPHTE 197122023 Paccori indicar que el comedor recibit la cantidad de 4 galones
de pintura”.

“(...) sabre el senvicio {...) de pintado de muros, debo

& G iaR Vanessa Quispe informar que el comedor no recibio dicho servicio {...)

: B | Svme Tion Corlan," 003 HIBGPST 100z Gonzales indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
de pintura”,

‘(...) sobre el seivicio (...) de piniado de muros, deba

; ; | SR ARARS Francisca Mamani informar que el comedor no recibid dicho servicio (...)

20 | Vil Qorisuyo Carln " 001-2000-CPVRY. | V122029 Valero indicar que el comedor recibio la cantidad de 4 galones
de pintura”.

'(...) sabre el sewvicio (...} de pintado de muros, debo

Centro Matemo — Irene Marta Condori | informar que el comedor no recibio dicho servicio (...)

2 Infantil Carta n.* 001-2023-CPCMJ | 191212023 Cutipa indicar que el comedor recibié la cantidad de 4 galones
de pintura”,

'(...) sobre el servicio (...) de pintade de murcs, debo

1 & " . | informar que el comedor no recibio dicho servicio {...)

22 | Las Triunfadoras Carta n.® 001-2023-CPLT 2712/2023 | Martha Vilca Huaman indicar que el comedor recibib la cantidad de 4 galones
de pintura".

‘ ‘(...) sobre el servicio {...) de pintado de muros, deba

i - e Eusebia Benavente informar que el comedar no recibio dicho servicio (...)

23 | Luz de Antipampilla | Carta n.® 01-2023-LUA 281212023 Mamani indicar que el comedor recibid fa cantidad de 4 galones
de pintura”.

; ’ E 3 %...) sabre el sewicio (..,) de pinfado de muros, debo

24 | Micaela Bastidas Carta n.° 001-2024-CPMB 1710112024 | Zulma Ito Velasquez informar que ef comador no recibis ditho sefvicio {...)
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N° | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha | Presidenta Respuesta

indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
0 baldes pequerio”

*(...) sobre el servicio {...) de pinfado de muros, debo
informar que el comedor no recibio dicho setvicio {...)

25 | Segredo Corazonde | o, 1, 1« 01.0024.0PSCJ | 1810172024 | Juiia Quispe Flores

Jestis indicar que el comedor recibid la cantidad de 4 galones
de pintura”.
_— ) {...) debo informar que el Comedor Popular Hiida
26 | Hilda Pacori Carlan” 001-2024-AQL | 6l0gr2024 | N2HRN9a QUSRS | pcori it el afo 2022 o fa reciido ef servicio
» de pintado de muros”.
Lelia Vilea (...) debo informar que el Comedor Popular Virgen de
27 | Virgen de Guadalupe | Carta n.® 001-2024-LVC /0912024 Colquehuance Guadalupe, durante el afo 2022 no ha recibido el

servicio (...) de pintado de muros”.

Fuente: Respuesta de las presidentas
Elaborado por: Comision Auditora

Asimismo, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, la Comision Auditora realizé una visita a
los treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, con [a finalidad
de verificar, entre otros, el “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”
contratado con la orden de servicio n.° 1267 de 2 de junio de 2022, y producto de dichas
visitas se han emitido las actas n.es 001 al 032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de
octubre de 2024 (Apéndice n.° 12), respectivamente, siendo en total treinta y dos (32) actas
suscritos por los representantes de los comedores populares y personal de la Gerencia de
Desarrollo Social, mediante los cuales, los miembros de los comedores populares de manera
expresa han sefialado que no han recibido el citado servicio, ademas de ello, confirmaron
que efectivamente han recibido galones de pintura, las mismas que, algunos obran en los
almacenes y otros ya fueron utilizadas por los propios comedores populares durante el 2023
y 2024, como se muestra a continuacion:

Imégenes fotograficas n.° 2
Tomas fotogréficas te calaminas

edor Popular Virgen las Mgrq:ede Cpme;!or Pppular Virgen de Asuncién

g

COLOR

= ,I satinadﬂ
TRy & SRS
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-
Fuente: Actas da Comision Aﬁdilora
Elaborado por: Comision Auditora

Al respecto, Braulia Tecla Pinto Quispe, presidenta de Comité de Gestion Local del Programa
de Complementacion Alimentaria, mediante el oficio n.® 01-2024 de 2 de febrero de 2024
(Apéndice n.® 13), han sefialado que el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe no ha
realizado el "Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo” en los freinta y
uno (31) comedores populares, asimismo, mediante documento s/n de 19 de setiembre de
2024 (Apéndice n.° 13), preciso lo siguiente:

“Primer punto. (...) si participe (en) la entrega de los productos como pintura, calamina solo
con el chofer y mi junta directiva {...), el cual lo realizamos transportandonos en un camion
y entregando de esta manera a los 31 comedores (...) en dos dias. Asimismo, narro: que el
proveedor me llamo de un numero celular desconocide indicandome que faltaba
entregar pintura y calaminas y lefreros indicéndome que lo acompaiiara para realizar la
entrega {...)

Segundo punto.- (...) recuerdo que la entreqa de calaminas y pinturas era cerca a la
navidad (...)". (La negrita y subrayado es agregado)

En el mismo sentido, mediante las actas n.® 001 al 032-2024-MPSRJ/QCI-AC de 21, 22 y
29 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12), respectivamente, los miembros de los comedores
populares, han ratificado lo sefialado por la presidenta de Comité de Gestion Local del
Programa de Complementacion Alimentaria (periodo 2022), sefialando que las pinturas
fueron recibidos por los comedores populares en el mes de diciembre del 2022, los cuales,
refieren que fueron entregados directamente por la presidenta del comité de gestion.

Al respecto, segun la Ley n.° 30790, Ley que promueve a los comedores populares como
unidades de emprendimiento para la produccion, los comedores populares (centros de
atencion) son definidas como organizaciones sociales de base conformadas especiaimente
por madres de familia y mujeres que operan en el mismo, y que tienen como actividad
principal la preparacion de alimentos y el apoyo social®, es decir, son organizaciones de
indole privado con propia personerfa juridica, ademéas que, segin el Reglamento de

% Numeral 5.1 del Reglamento de las Medalidades del Programa de Complementacion Alimentaria — PGA, aprobado con la Resolucion
Ministerial N.° 041-2022-MIDIS de 8 de marzo de 2022
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Organizaciones de la Entidad vigente del 2022, los comedores populares no se encuentra
dentro de la estructura organica de la Entidad.

En ese contexto, el perfeccionamiento de la orden de servicio n.® 1267 de 2 de junio de 2022
(Apéndice n.° 16) se realiz¢ el 7 de junio de 2022, entre la Entidad?’ y el proveedor Dario
Uribe Espejo Chambi, consecuentemente, el proveedor tenia obligaciones contractuales con
la Entidad, y no con los comedores populares de la provincia de San Roman, pese a que
estos eran los beneficiarios de la contratacion del servicio, al respecto, el jefe del area de
Almacén Central (periodo gestion 2023-2026), mediante informe n.° 187-2024-MPSR-
JIGA/SGL/AC/WDS de 18 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 14), ha precisado lo siguiente:
Segundo (...) en los archivos de PECOSAS del area de almacén central no existe registro
alguno de dichos bienes mencionados en las ordenes de servicios 1266 y 1267 (...) por lo
que habiéndose verificado el registro de PECOSAS en el sistema SINGER del 2022
podemos indicar que no existe registro alguno asi mismo tampoco se encontré archivos
0 actas de internamiento de bienes". (La negrita y subrayado es agregado)

Asimismo, la Gerente de Desarrollo Social, mediante el oficio n.° 111-2024-MPSR-J/GEDS
de 26 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 14), ha informado que, en la Gerencia de
Desarrollo Social, no obra ninguna documentacion que acredite o sustente la recepcion de
124 galones de pintura; por su parte, el subgerente de Promocion, Participacion y Programas
Sociales, mediante el informe n.® 524-2024-MPSR-J/GEDS-SGPPPS de 3 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 14), ha sefialado que en la Subgerencia de Promacion, Participacion y
Programas Sociales, no se encontraron documentos que respalda la recepcion de 124
galones de pintura.

De lo sefialado en los parrafos precedentes, queda evidenciado que en virtud a la orden de
servicio n.° 1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), el proveedor Espejo Chambi
Dario Uribe, no ha realizado el “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”,
en los treinta un (31) comedores populares de la provincia de San Roman, asimismo, si bien
la entrega de los materiales no fue la finalidad u objeto contractual, el proveedor tampoco
entrego y/o internd a la Entidad, los materiales necesarios para la ejecucion del servicio, toda
vez que, la contratacion del servicio fue realizado por la Entidad a efectos de satisfacer
necesidades de la Gerencia de Desarrollo Social.

Desde esta manera, a sabiendas que no ha ejecutado el servicio contratado, el proveedor
Espejo Chambi Dario Uribe, emitié la factura electronica n.° E001-288 de 22 de junio de
2022 (Apéndice n.® 16) por la prestacion del mencionado servicio, ademas, mediante la
carta n.® 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 16), solicité a Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, la
conformidad del servicio, ante lo cual, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, como responsable del area usuaria, a pesar que no correspondia el otorgamiento de
la conformidad del servicio, mediante el n.° 099-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 16), formato n.® 4 “Informe de conformidad de servicios” de 22 de junio de
2022 y la consignacion de su firma en la orden de servicio n.® 1267 de 2 de junio de 2022
(Apéndice n.® 16), en beneficio del citado proveedor, brindd la conformidad del “Servicio de
pintado de muros incluye materiales a todo costo”, por un monto de S/20 150,00, ello a pesar
que, el proveedor no ha ejecutado la prestacion a su cargo.

# Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente da
Logistica, Carlos Chogque Mamani, gerente de Administracion
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Asimismo, al emitir y suscribir el informe n.® 099-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022
(Apéndice n.° 16) y formato n.” 4 “Informe de conformidad de servicios” de 22 de junio de
2022 (Apéndice n.° 17), y la consignacion de su firma en la orden de servicio n.° 1267 de 2
de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), mediante los cuales, otorgo la conformidad del servicio,
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, consigno informacion que no se
condice con la realidad, al sefialar que el proveedor Espejo Chambi Dario Uribe no cumplié
con sus obligaciones contractuales establecidos en los términos de referencia adjunio a la
orden de servicio.

Es preciso sefialar que, el numeral 5.2 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15), establecia:
“Los 6rganos y unidades organicas de la Municipalidad, son las responsables de definir con
precision las caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren
para el desarrollo de sus funciones”, en ese marco, Salvador Chogue Choque, gerente de
Desarrollo Social, en su calidad de area usuaria, al haber elaborado y suscrito los términos
de referencia y el requerimiento de servicios n.® 1132-2022 de 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 16), tenia pleno conocimiento de las caracteristicas, cantidad y condiciones
de ejecucion del “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”.

Asimismo, segun el numeral 14 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15), Salvador Choque
Chogue, en su condicion de funcionario responsable del area usuaria (Gerencia de
Desarrollo Social), previo a la emision de la conformidad, se encontraba obligado a verificar
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales de la orden de servicio
n.* 1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16), asimismo, como Gerente de Desarrollo
Social, segin al articulo 109° el numeral 1) del articulo 110° del Reglamento de
Organizaciones y Funciones (ROF) vigente durante el 20222¢ (Apéndice n.° 26), tenia las
funciones de ejecutar, administrar y controlar las actividades que corresponde al desarrollo
sacial y programas sociales

De esta manera, como resultado de la conformidad de servicio brindado por Salvader
Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, se realizo el pago en beneficio del proveedor
Espejo Chambi Dario Uribe, por el monto total S/ 20 150,00, pese a que, el citado proveedor
no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidos en la orden de servicio n.”
1267 de 2 de junio de 2022 (Apéndice n.° 16) que consistia ejecutar el "Servicio de pintado
de muros incluye materiales a todo costo” en los treinta y un (31) comedores populares, con
lo cual, se ha defraudado patrimonialmente a la Entidad por el importe de S/ 20 150,00, toda
vez que, no correspendia el otorgamiento de la conformidad vy el pago correspondiente, al
no haberse ejecutado el citado servicio.

Cabe sefalar que, tal como se ha sefialado anteriormente, la contratacion del “Servicio de
mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales” y el “Servicio de pintado de
muros incluye materiales a todo costo”, seglin el Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4) aprobado y el
objeto contractual de los ordenes de servicios, tenia como finalidad plblica u objetivo de la
contratacion, la implementacién y equipamiento de los comedores populares de la provincia de
San Roman, mejorando su capacidad operativa y garantizando asi la mejor calidad de vida para
los pobladores usuarios del comedor popular, en especifico la poblacion vulnerable de escasos
recursos; el mismo que se encontraba acorde a las funciones y/o competencia de la Entidad en
materia de servicios sociales locales, tal como se establecio en el numeral 6 del articulo 73° de la
Ley n.® 27972, Ley Organica de Municipalidades, que textualmente sefiala:

# Aprobado con la Ordenanza n.® 010-2016 de 26 de julio de 2016 (Apéndice n.® 26)
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“Articulo 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

(...)

6.En materia de servicios sociales locales

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrolio
social.

6.2. Administrar, organizar y efecutar los programas locales de asistencia, proteccién y apoyo a la
poblacion en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la poblacion”.

No obstante, al no efectuarse el “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas
incluye materiales” y “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo” en los
comedores populares, no se pudo implementar y mejorar las condiciones de calidad del servicio
de apoyo alimentario que se brindan a las familias de menores recursos; por ende, la Entidad no
pudo cumplir adecuadamente los fines piblicos y objeticos institucionales en materia de servicio
social que perseguia con la contratacion de dichos servicios.

De esta manera, en mérito a las conformidades de servicios emitidas por Salvador Choque
Choque, gerente de Desarrollo Social, se generé el reconocimiento de la obligacién de pago
(devengado) y posteriormente se efectivice el pago en su totalidad en beneficio del proveedor por
los conceptos de "Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye
materiales” y “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”, pese a que no le
correspondia, lo que constituye un perjuicio econdmico a la Entidad por S/ 47 430,00, como se
muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 8
Pago a proveedores por servicios no ejecutados
. | N°de : ;
N CP Fecha Proveedor Concepto de pago Monto S/
) ' Importe que se gira por al pago del servicio de mantenimiento de
1 07005 | 01/07/2022 techas y colocado de calaminas incluye materiales para la Gerencia | 24 006,00
Espejo Chambi | de Desarrollo Sogial -
Dario Uribe Importe que se gira por el pago de la detraccion para el servicio de
2 07006 | 01/07/2022 mantenimiento de techos y colocado de calaminas incluye maleriales |  3274,00

para la Gerencia de Desarrollo Social
- Importe que se gira por el pago del servicio de pintado de muros
3 07007 | 1300712022 ] . | incluye materiales a lodo costo para la Gerencia de Desarollo Social. 19:344,00
Espejo Chambi [— = - = i
Datio Uribe Importe que se gira por el pago de la detraccion de! servicio de pintado
4 07008 | 12/07/2022 de muros incluys materiales a todo costo para fa Gerencia de 806,00
Desarrollo Social

Pago de servicios no ejecutados 47 430,00
Fuente: Comprobantes de pago
Elaborado por: Comision Auditora

La situacion descrita, ha transgredido la normativa siguiente:

o Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de julio de 2014 y
vigente del 9 de enero de 2016.

o Articulo 1. Finalidad

& e, “La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos publicos gue se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por
resuftados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se
efectiien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines pablicos y tengan una repercusion positiva en las condiciones de
vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en
la presente Ley".
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Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones

g

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su
gfecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva
y oportuna satisfaccion de los fines ptibiicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de ias personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad
y con el mejor uso de los recursos publicos.

J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préctica indebida, la misma que,
en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa
y oportuna.”

e Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado Decreto Legislativo n.° 1439, publicado
el 16 de setiembre de 2018, vigente desde el 15 de diciembre de 2018

Articulo 2.- Principios

“Principios Adicionalmente a los principios de la Administracién Financiera del Sector Piblico
y los del Derecho Pablico en lo que resulte apilicable, el Sistema Nacional de Abastecimiento
Se rige por fos siguientes principios:

2. Eficacia: Consiste en una gestion orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, con
los recursos disponibles, en la oporfunidad requerida, cumpliendo las normas y
procedimientos establecidos.

3. Eficiencia: Consiste en una gestién empleando los medios necesarios, con criterios de
calidad y buscando siempre el méximo rendimiento de los recursas humanos y materiales
asignados”.

e Decreto Legislativo n.® 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018 y vigente desde 1 de enero de 2019

Articulo 43. Devengado

Tt
43.2 Para efectos del registro presupuestal del devengado, el édrea usuaria, bajo
A responsabilidad, deberé verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestacion de los
\ servicios 0 a efecucion de obra, como accion previa a fa conformidad correspondiente.

43.3 El reconocimienio de devengados que no cumplan con los criterios sefalados en el
parrafo 43.2, dara lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, segiin corresponda, de!
Titular de la Entidad y del responsable del &rea usuaria y de la oficina de administracion o la
que haga sus veces en la Entidad".

o Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria,
publicado el 16 de setiembre de 2018 y vigente desde 17 de setiembre de 2018

SEHL fe

2 t,

FNronr 2

= 0 heg N E'l‘ . "

i{i e ¥ Articulo 17.- Gestién de pagos

%\’%@ goiAT i‘/ “17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago, previa acreditacion de la existencia de!
\@y derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se

formaliza cuando se oforga la conformidad por parte del érea correspondiente y se registra en
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el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de aigunas de las siguientes
condiciones, segun corresponda:

1. Recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos.

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin
contraprestacion inmediata o directa.

o Directiva n.” 003-2017-MPSR-J/GA “Directiva para las contrataciones menores o iguales
a (8) IUT”, aprobado mediante Resolucion Gerencial n.° 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de
noviembre de 2017.

5. DISPOCIONES GENERALES
*6.2 Los drganos y unidades organicas de la Municipalioad, son las responsables de definir
con precision las caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que
requieren para el desarrollo de sus funciones”.

6. REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
“6.1 El area usuaria que, para el cumplimiento de sus funciones requiera contratar o adquirir
bienes o servicios, deberé solicitarlo mediante REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O
SERVICIOS u otro documento similar, y de ser el caso adjuntando el FORMATO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS en caso de bienes, y el FORMATO N° 02 TERMINOS
DE REFERENCIA en caso de servicio, consultorias o locacion de servicios de carécter
eventual.

El requerimiento de bienes y/o servicios o documento similar debera estar firmado por el
area usuaria, la Sub Gerencia correspondiente, la Gerencia correspondiente, ademas las
especificaciones técnicas y términos de referencia deberan contar con las firmas del érea
usuaria, debiéndose presentar en mesa de partes de la Sub Gerencia de Logistica”.

14. RECEPCION DEL BIEN, CONFORMIDAD DE LA PRESTACION Y ENTREGA DEL BIEN
0 SERVICIO DEL AREA USUARIA
“El encargado del almacén central recibe el bien adquirido, verificando que cumple con las
especificaciones técnicas, y de ser el caso solicitara el apoyo del érea usuaria, el que
debera brindarlo bajo responsabilidad.

La conformidad de la adquisicion del bien o servicio es otorgado por el area usuaria (...)

En el caso de bienes, el encargado de almacén los entrega a los usuarios mediante
compiobante de salida (PECOSA) para su custodia, buen uso y funcionamiento (...)".

15. INCUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR
“Cuando el proveedor que no cumpla con la prestacion dentro del plazo establecido, o
incumpla las condiciones establecidas, o cumpla en forma parcial o defectuosa, el érea
usuaria 0 el encargado del érea de almacén central podran solicitar la resolucion de la

/"“ \ etapa contractual {...)*

K € = Orden de orden de servicio n.” 1267 de 2 de junio de 2022, perfeccionado el 7 de junio

ISP\ de 2022

Kﬂ"{@;__@"‘ SERVICIOS VALOR
. (-] | DESCRIPCION CANT. | UNITARIO [SUB TOTAL

- -
=
w
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UO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
(.)

(...) | SERVICIOS DIVERSOS 31.00 650.00 | 20,150.00
SERVICIO DE PINTADO DE MUROS INCLUYE
MATERIALES A TODO COSTO

SEGUN:
- CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS N° 688

- SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS N° 783
- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 001132-2022

- FORMA DE PAGO: PAGO UNICO FPREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

&)

o Términos de Referencia del “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo
costo” adjunto al requerimiento de servicios n.° 1132-2022 de 22 de abril de 2022

“Il OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contar con el SERVICIO DE PINTADO DE MUROS INCLUYE MATERIALES A TODO
COSTO, en los 31 Comedores Populares de la Provincia de San Romén - Juliaca.

. FINALIDAD PUBLICA

El presente Plan de trabajo tiene la finalidad de implementar y equipar para innovar los
Comedores Populares de la Provincia de San Roman a fin de mejorar la calidad de vida para
que puedan brindar un buen servicio en la preparacion de alimentos, resquardando la salud
de sus beneficiarios 0 comensales asi misma tener una buena presentacion sus locales.

IV. DENOMINACION DEL SERVICIO

CANT. | UNI. MED. DETALLE

- Contar con el servicio de pintado de muros de los 31 locales de los
Comedores Populares, es a todo costo, por lo que no se suministrara
ningtn equipo, insumo, accesorio, herramientas, ni cualquier ofro
elemento necesario para la ejecucion del servicio, por lo que estos
deberan estar considerados en su propuesta.

- El personal deheré contar con todo el equipo de proteccion necesaria
para este tipo de trabajo.

- Incluir 124 galones de pintura satinado para muros.

- Los colores de la pintura serdn coordinados con la Gerencia de
Desarrollo Social,

31 SERVICIO

V. UBICACION

En los diferentes Locales de los Comedores Populares que se encuentren dentro de la
Provincia de San Roman.

VI. CARACTERISTICAS TECNICAS

El servicio solicitado es de SERVICIO DE PINTADQ DE MUROS INCLUIDO
MATERIALES A TODOS COSTO, debera realizarse segun las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de iniciar el pintado de muros deben de coordinar con los responsables de
cada local de Comedor Popular.
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2. Tomar precauciones sobre las posibles complicaciones que generarian los

diferentes locales de los Comedores Populares.

Aplicar pintura satinado de color que se designe.

Limpieza de residuos de pintado.

El servicio incluye el suministro de pinturas, aditivos y demés utiles y materiales

necesarios para el acabado final.

6. La pintura podré aplicarse con rodillo, brocha o pulverizador, trabajar las capas de
pintura uniformemente, evitando diferencias de color minimo de dos manos.

7. El proveedor del servicio cumplira con las disposiciones de seguridad, atencién y
servicios del personal conforme a las normas vigentes.

8. Por eltipo de trabajo y riesgo de la labor, el proveedor facilitara los implementos de
proteccion: cascos, guantes, lentes, mascaras, mandiles, botas, efc.”

oA W

5. Vill. FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuard en pago dnico, luego de otorgarle la conformidad al
servicio por la Gerencia de Desarrollo Social

IX. PLAZO DE LA CONTRATACION
El plazo de ejecucion del servicio es por quince (15) dias calendarios desde el dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio y/o firma de conirato’.

o Orden de orden de servicio n.® 1266 de 2 de junio de 2022, perfeccionado el 7 de junio de

2022
SERVICIOS VALOR
{in) DESCRIPCION CANT. | UNITARIO | SUB TOTAL
UO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
| (o)
(... SERVICIOS DIVERSOS 31.00 880.00 | 27280.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TECHOS Y
COLOCADO DE CALAMINAS INCLUYE MATERIALES
SEGUN:

- CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS N° 686

- SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS N° 784
- REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 001130-2022

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

o Teérminos de Referencia del “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de
calaminas incluye materiales” adjunto al requerimiento de servicios n.° 1130-2022 de 22
de abril de 2022

“ll OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contar con el SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TECHO Y COLOCADO DE
CALAMINAS INCLUYENDO MATERIALES, en los 31 Comedores Populares de la
Provincia de San Roman - Juliaca.

lll. FINALIDAD PUBLICA

El presente Plan de trabajo tiene la finalidad de implementar y equipar para innovar los
Comedores Populares de a Provincia de San Roman a fin de mejorar la calidad de vida para
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que puedan brindar un buen servicio en la preparacion de alimentos, resguardando la salud
de sus beneficiarios o comensales asi mismo tener una buena presentacion sus locales.

IV. DENOMINACION DEL SERVICIO

CANT. UNI. MED. DETALLE

- Contar con el servicio de mano de obra para mantenimiento de
techos de los 31 Locales de los Comedores Populares.

- La Contratista sea Persona Natural y/o Juridica debe acreditar su
expenencia en frabajos relacionados a actividades de esta
naturaleza, contar con implementos de seguridad en el desamollo

31 SERVICIO ggi :::jcio y finalmente no pudiendo utilizar para ello a menores

- Instalacién o colocado de calamina galvanizada.

- Incluir 620 planchas de calamina galvanizado de 3.60 x 0.83 x
0.20mm.

- Incluir clavos para calaminas y otro segtin Io requiera el servicio.

- Contar con todas las herramientas necesarias para el servicio,

V. UBICACION

En los diferentes Locales de los Comedores Popuiares que se encuentren dentro de la
Provincia de San Roman.

VI. CARACTERISTICAS TECNICAS

El servicio solicitado es de SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TECHO Y COLOCADO
DE CALAMINAS INCLUYENDO MATERIALES, debera realizarse segun las siguientes
recomendaciones:

1. Antes y durante la prestacion de servicio de mantenimientos de los techos deben
de coordinar con los responsables de cada local de Comedor Popular.

2. Tomar precauciones Sobre las posibles complicaciones que generarian los
diferentes locales de los Comedores Populares.

3. Retiro de las calaminas en mal estado de los diferentes locales de comedores
populares que existen dentro de la provincia de San Roman.

4. Reemplazar con 620 planchas de calamina metalica de 0.30 de grosor y 40
planchas de calamina galvanizada 3.60 x 0.83 x 020mm. En los 31 locales de los
Comedores Populares y se debe garantizar el no filfrado de aguas pluviales, asf
como la estabilidad del techo de los diferentes locales.

5. Ofros inconvenientes que Se presente deben de ser incluidos dentro del servicio’.

S. Vill. FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuara en pago Unico, luego de otorgarie la conformidad al
servicio por la Gerencia de Desarrollo Social

IX. PLAZO DE LA CONTRATACION
El plazo de ejecucion del servicio es por quince (15) dias calendarios desde el dia
siguiente de fa nofificacion de la orden de servicio y/o firma de contrato

La situacion expuesta, generd una afectacién a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los referidos
servicios y del ordenamiento legal sefialado previamente; ademas, al haberse consignado en los
informes de conformidad y las ordenes de servicio (documento publico) informacion que no se
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gjusta a la verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que debian regir en las actuaciones
de la administracion piblica; también, se afectd directamente el logro de la finalidad pablica, toda
vez que, los objetivos que se perseguia con las contracciones de los servicios no fueron
cumplidos, los cuales, constituyen en conjunto una afectacion a los intereses del Estado, referida
al correcto uso y destino de recursos publicos, debido a que se realizé pagos por servicios que no
fueron efectivamente prestados por el proveedor contratado, lo que condujo a una erogacion
injustificada de fondos publicos.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio economico a la Entidad por
S/ 47 430,00, al haberse efectuado los pagos por servicios que no fueron ejecutados por el
proveedor, conforme a |as estipulaciones contractuales que estaba obligado a cumplir.

Los hechos expuestos, se han originado por el accionar de Salvador Chogue Choque, quien, en
beneficio del proveedor, otorgd la conformidad de servicios y solicitd los pagos correspondientes,
a pesar que, el proveedor no ha ejecutado los “Servicio de mantenimiento en techos y colocado
de calaminas incluye materiales” y "Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”
en los comedores populares de la provincia de San Roman, permitiendo que se realice el pago en
Su integridad a favor del proveedor.

Las cedulas de comunicacion y la notificacion de las desviaciones de cumplimiento, forman parte
del Apéndice n.° 25 del Informe de Auditoria.

Cabe sefialar que, el sefior Salvador Chogque Choque, no presentd sus comentarios o aclaraciones
de los hechos comunicados, no obstante haber sido notificado con la desviacion de cumplimiento
segun el procedimiento establecido en la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de
Cumplimiento” y el "Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con Resolucion de
Contraloria n.° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, y, la Directiva n.® 007-2022-CG/DOC
“Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de Control’, aprobada con la Resolucion de
Contraloria n.® 102-2022-CG de 2 de marzo de 2022.

En esa medida, se concluye que los hechos comunicados en la desviacion de cumplimiento al

| servidor antes sefialado, que no presentd sus comentarios ni aclaraciones, quedan firmes al estar

acreditados los hechos conforme a las evidencias reveladas en el presente informe y su

participacion se desarrolla en la identificacion de responsabilidad. La referida evaluacion, y la

) cédula de comunicacion y la notificacion, forman parte del Apéndice n.° 25 del Informe de
Auditoria.

\ "

Las personas comprendidas en los hechos se describen a continuacion:

\\i - Salvador Chogue Choque, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI)
n.® 41713898, gerente de Desarrollo Social, periodo de gestion de 8 de mayo del 2020 a 1 de

sefiembre de 2022, designado en el cargo con la Resolucion de Alcaldia

n.* 089-2020-MPSR-J/A de 8 de mayo de 2020 y cesado con la Resolucion de Alcaldia

n.° 238-2022-MPSR-J/A de 1 de setiembre de 2022. Se le notificd la desviacion de

cumplimiento a través de la cédula de notificacion electronica n.® 00000125-2024-CG/0465,

,m\ notificado el 7 de noviembre de 2024, quien, no presentd sus comentarios o aclaraciones a la
i . e e ¢ . . 8 & » 2 .
S s Y fecha de emision del presente informe, manteniendo su participacion en los hechos comunicados
{ ol : que se detallan.

oy L
' — En su condicion de Gerente de Desarrollo Social y funcionario responsable del 4rea usuaria,

emitio y suscribid los informes n.o 098 y 099-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de junio de 2022 y
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los formatos n.° 4 “Informe de conformidad de servicios”, ambos de 22 de junio de 2022, y
suscribié el 27 de junio de 2022 en el rubro “conformidad de servicio” de las ordenes de
servicios n.s 1266 y 1267 de 2 de junio de 2022, mediante los cuales, en atencion a las
solitudes de conformidad requeridas por el proveedor Dario Uribe Espejo con la cartas
n.s 001 y 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022, otorgd la
conformidad del “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye
materiales” y “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”, y posteriormente,
en beneficio del citado proveedor, solicitd los pagos correspondientes, a pesar que, el
proveedor no ha prestado efectivamente los servicios contratados, mas aln, previa a la
emision de las conformidades, conocia las condiciones contractuales de la contratacion al
haber elaborado y formulado los términos de referencia de las contrataciones.

Asimismo, consignd en los informes nos098 y 099-2022-MPSR-JIGEDS de
22 de junio de 2022, formatos n.° 4 “Informe de conformidad de servicios® de los citados
servicios, ambos de 22 de junio de 2022 y las drdenes de servicios n.o 1266 y 1267 de 2 de
junio de 2022 (documentos publicos), informacion que no se ajusta a la realidad, al declarar
que el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi ejecuto el “Servicio de mantenimiento en techos
y colocado de calaminas incluye materiales y “Servicio de pintado de muros incluye materiales
a fodo costo”, respectivamente, y que las mismas cumplen con los términos de referencia
solicitados en los requerimientos adjuntos las ordenes de servicio, no obstante que, el
proveedor no ha cumplido con las prestaciones a su cargo.

Con los cuales, en beneficio del proveedor, logrd el reconocimiento de la obligacion de pago
(devengado) y posteriormente logr se efectue el pago de S/ 27 280,00 por el “Servicio de
mantenimiento en techos y colocado de calaminas incluye materiales” y S/ 20 150,00 por el
“Senvicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo”, respectivamente, a pesar que
la Entidad no recibi¢ los citados servicios contratados.

Con dicha conducta, vulnero lo establecido en el articulo 2° de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, referido a los principios de eficiencia y eficacia e integridad en las
contrataciones publicas; articulo 2° del Decreto Legislativo n.® 1439 del Sistema Nacional de
Abastecimiento, referidos a los principios de eficacia y eficiencia; articulo 43° del Decreto

: Legislativo n.” 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, articulo 17° del Decreto
Legislativo n.° 1441 del Sistema Nacional de Tesoreria, y el numeral 14 de la Directiva Inferna,
referidos a las conformidades de servicios, y los términos de referencia de los servicios que
integran los 6rdenes de servicios n.s 1266 y 1267 de 2 de junio de 2022.

Hechos con los cuales, genero una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
\ k contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los

> referidos servicios y del ordenamiento legal; ademas, ha afectado a la integridad y veracidad
que rigen las actuaciones de la administracion publica al consignar en documentos pliblicos
informacion carente de verdad; impidiendo a la Entidad, cumpla los objetivos que se perseguia
con las contracciones de los servicios, los cuales, constituyen en conjunto una afectacion a los
intereses del Estado.

Aunado a ello, con su accionar ha generado un perjuicio econdémico a la Entidad por
S/ 47 430,00, al haber permitido se realicen los pagos por servicios que no fueron ejecutados
por el proveedor.

Con dicho accionar, como Gerente de Desarrollo Social, incumplié sus funciones previstas en
el articulo 109° y el numeral 1) del articulo 110° del ROF, sefiala: “La Gerencia de Desarrollo
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Social es el drgano de linea responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar
las actividades que corresponden al desarrollo social, (...) participacion vecinal y los
programas sociales. (...)" y “1) Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades relacionadas al desarrolio social dentro de su competencia’. Asimismo, en su
condicion de funcionario responsable del area usuaria, incumplio con sus obligaciones
establecidas en el numeral 14 de la Directiva Interna, que precisa: “La conformidad de la
adquisicién del bien o servicio es otorgado por el area usuaria (...)": el articulo 43° del Decreto
Legislativo n.” 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, que prescribe: (...) el drea
usuatia, bajo responsabilidad, deberd verificar (...), la efectiva prestacion de los servicios (...),
como accién previa a la conformidad correspondiente” y el numeral Vil de los términos de
referencia de los servicios, que sefialaba: *(...) se efectuara en pago tnico, luego de otorgarle
la conformidad ai servicio por la Gerencia de Desarrolio Social”

Del mismo modo, incumplié con los principios y deberes de la funcion plblica previsto en el
numeral 2) del articulo 6° y del numeral 6) del articulo 7° de la Ley n.® 27815, Ley del Cadigo
de Etica de la Funcion Publica, que sefiala; “2. Probidad. - Actila con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer €l interés general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por si o por interposita persona”, y "6. Responsabilidad. Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcion publica’.

Asimismo, incumplio con las obligaciones del empleado plblico establecidas en el articulo 16°
de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establece: “a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico”y “c) Salvaguardar los infereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos (...)", encontrandose sujeto a
responsabilidad, de acuerdo al articulo 19° del citado cuerpo normativo, que indica: “Los
empieados publicos son responsable es civil, penal o administrativamente por el
incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio piblico”.

Igualmente, con dicho actuar, quebrantd lo establecido en el numeral 1.1 del Articulo 1V, del
Titulo Preliminar, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que sefala: (..) Principic de legalidad.- Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
faculades que le estén alribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”, y el numeral 1 del articulo IV de la Ley Marco del Empleo Publico - Ley n.° 28175,
que establece: “(...) Principio de legalidad.- (...) El empleado publico en el ejercicio de su
funcion actiia respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrafiva
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.
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3.2SIMULACION EN LA RECEPCION Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD POR BIENES
QUE PROVEEDOR NO INTERNO EN LA ENTIDAD, ADEMAS, SE OTORGO LAS
CONFORMIDADES DE BIENES PESE A QUE LAS MISMAS NO CUMPLIAN CON LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, PERMITIENDO QUE SE EFECTUE EL PAGO
INTEGRO, LO QUE AFECTO LA FINALIDAD PUBLICA QUE SE PERSEGUIA CON LAS
CONTRATACIONES, LA LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD QUE
RIGEN A LAS CONTRATACIONES ESTATALES, ASIMISMO, OCASIONO UN PERJUICIO
ECONOMICO A LA ENTIDAD POR S/ 26 400,00.

De la revision y verificacion a la documentacién proporcionada por la Entidad relacionado al Plan
de Trabajo, se ha evidenciado que el Area de Almacén Central, otorgo la conformidad de la
recepcion de dieciséis (16) congeladoras adquiridas con orden de compra, para lo cual, en la guia
de remision remitente, orden de compra y pedido de comprobante de salida (PECOSA), consignd
informacion que no se condice con la verdad al declarar que el proveedor internd los bienes segin
la orden de compra, no obstante que, se ha evidenciado que el proveedor no ha internado a la
Entidad la totalidad de los congeladoras contratadas.

Asimismo, pese a que el proveedor no ha entregado las congeladoras, ademas que, las
refrigeradoras, bancas de madera y los panaflex informativos (pancarta o cartel) entregados por
los proveedores en mérito a las ordenes de compra, no cumplian con las caracteristicas técnicas
requeridas, el area usuaria otorgd las conformidades de los bienes y solicitd los pagos
correspondientes en beneficio de los proveedores, para o cual, en los informes de conformidad y
PECOSA, declaro informacién que no se ajusta a la verdad al senalar que los bienes internados
por los proveedores y posteriormente entregados al area usuaria, cumplian con las
especificaciones técnicas de requerimiento, con lo cual, permitié el reconocimiento de la obligacion
de pago (devengado) y posteriormente se efectivice el pagd en su totalidad en beneficio de los
proveedores

Los hechos expuestos, transgredieron lo regulado en el articulo1°, referido a la finalidad de la
contratacion y el articulo 2°, referidos a los principios de eficiencia y eficacia e integridad de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; articulo 43° del Decreto Legislativo n.° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y el articulo 17° del Decreto
Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, referidos a las
conformidades de servicios, y los numerales 14 y 15 de la Directiva n.® 003-2017-MPSR-J/GA
“Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT", aprobado mediante Resolucion
Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de 2017, y los términos de referencia de
los servicios que integran los érdenes de servicios.

La situacion expuesta, generd una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del Estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los ordenes
de compra y del ordenamiento legal sefialada previamente; ademas, al haberse consignado en la
conformidad, orden de compra y PECOSA (documentos publicos) informacion que no se ajusta a
la verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que debian regir las actuaciones de la
administracion pablica, los cuales, constituyen en conjunto una afectacion a los interesases del
Estado, referida al correcto uso y destino de recursos publicos, debido a que se realizé pagos por
bienes que el proveedor no internd, lo que condujo @ una erogacién injustificada de fondos
publicos, ademas, se otorgd las conformidades de bienes que no cumplian con las caracteristicas
tecnicas requeridas.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio economico a la Entidad por S/ 26
400,00, al haberse efectuado el pago en su integridad por bienes que el proveedor no entregé en
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el marco de la orden de compra perfeccionado.

Los hechos revelados, se ha originado por el accionar de Albino Carreon Quispe, jefe (e) del area
de Almacén Central, quien, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones inherentes al cargo que
ostentaba, otorgo la conformidad de la recepcién de congeladoras, pese a que no correspondia,
toda vez que, el proveedor no ha internado dichos bienes contratados; asi mismo, por el accionar
" de Salvador Choque Chogue, quien, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones inherentes,
otorgd la conformidad de adquisicion de congeladoras, pese a que el proveedor contratado no ha
cumplido con sus obligaciones contractuales asumidas que consistia en la entrega de
congeladoras, ademas, brinde la conformidad de adquisicion de refrigeradoras, bancos de madera
y panaflex informativo, pese a que las mismas no cumplian con las condiciones contractuales y
caracteristicas técnicas requeridas en los requerimientos adjuntas a los 6rdenes de compra.

Los hechos expuestos se detallan a continuacion:
1. Dela elaboracion y aprobacién del plan de trabajo

Mediante el informe n.® 026-2022-MPSR-J/GEDS de 23 de febrero de 2022 (Apéndicen.® 4),
dirigido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Salvador Choque Choque, gerente de
Desarrollo Social®, solicito la aprobacion del “Plan de Implementacion y Equipamiento de
Comedores Populares en la Provincia de San Romén", para treinta y dos (32) comedores
populares que estan a cargo de la Entidad, cabe sefialar que, dicho plan de trabajo
{Apéndice n.° 4) cuenta con el visto bueno (visado) por Salvador Choque Choque, gerente de
Desarrallo Social.

Luego de los pronunciamientos favorables de fa Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
de la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante la Resolucion Gerencial
n.* 097-2022-MPSR-J/GEMU de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 4), la Gerencia Municipal,
resolvio aprobar el Plan de Trabajo denominado “Plan de Implementacion y Equipamiento de
Comedores Populares en la Provincia de San Roman” de febrero de 2022 (Apéndice n.° 4),
en adelante “Plan de trabajo”, con un presupuesto total de S/ 190 150,00.

Al respecto, de la revision al citado Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), en su Ultimo pérrafo del
numeral 1.2, se establecio como justificacion lo siguiente: (...) Este plan y estudio se justifica
debido® a que cubriré con las necesidades basicas de implementacion y equipamiento a
solicitud de los distintos Comedores Populares, mejorando su capacidad operativa y
garantizando asi la mejor calidad de vida para los pobladores usuarios en especifico la
poblacion vulnerable de escasos recursos” (Lanegrita y subrayado es agregada); ademas,
en su numeral 1.4, se determiné el estado situacional de los comedores populares, en los
términos siguientes:

“Del Estado situacional Actual:

g

Del equipamiento requerido:

. Con relacion al equipamiento solicitado (mesas, sillas, lavatorios, reposteros enire ofros) por cada
AN comedor popular, se consideraron dichas necesidades para el buen funcionamiento y confort en
2 cada local ya que dichos existentes ya cumplieron con su vida dtil, asi mismo la Gerencia de

Desarrollo Social programa el equipamiento con nuevos equipos gue mejaren y faciliten la atencién

2
%2X)

s
e o
omu s~

® Designado en el cargo con la Resolucion de Alcaldia n.® 089-2020-MPSR-J/A de 8 de mayo de 2020 y cesado con la Resolucion de
Alcaldia n.° 238-2022-MPSRJ/A de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 5)
¥ En el Plan de Implementacion dice *(...) se juslifica debio a que (...)", sin embargo, se entiende que debe decir '(_..) se justifica debido a

que (...
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a los beneficiarios en esa razén programa el equipamiento y dotacion de refrigeradoras, lavatorios
reposteros entre ofros a fin de mejorar la calidad de vida y el confort tanto de los encargados de cada
Comedor Popular y los comensales que utilizan dichos. (...)". (La negritay subrayado es agregada)

De lo sefialado, se desprende que la finalidad u objetivo del Plan de Trabajo
(Apéndice n.° 4), fue la implementacion, optimizacion y equipamiento de los comedores
populares, mejorando su capacidad operativa y garantizando asi la mejor calidad de vida para
los pobladores usuarios del comedor popular, en especifico la poblacion vulnerable de escasos
recursos.

Ahcra bien, en el numeral 2.1 del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), se establecio el
presupuesto, los bienes y servicios necesarios para la implementacion y equipamiento de
comedores populares, que textualmente sefialaba: “De acuerdo a las cotizaciones realizadas
y en atencion al cuadro de necesidades y requerimiento a solicitud de los comedores populares
beneficiarios, se defalla el presupuesto generado y el listado de insumos requeridos”, que se
detalla en cuadro siguiente:

Cuadron.° 9
Bienes y servicios contemplados en el Plan de Trabajo
2 R . X Precio Precio
Bienes y servicios Unidad | Cantidad unitario S1 total S/
Equipamiento y adquisicion
Cocina a gas de 3 homillas grande Unidad 32.00 420.00 | 13440.00
Calamina para techo simple Unidad 620.00 23.00 ) 14260.00
Panaflex informativo con marco Unidad 32.00 400.00 | 12800.00
Pintura satinada para muro Unidad 124.00 75.00 9 300.00
Lavatario Unidad 32.00 350.00 | 11200.00
Refrigeradora mediana Unidad 32.00 1650.00 | 52 800.00
Mueble repostero organizador de cocina Unidad 32.00 620.00 | 19840.00
Repostero organizador de cocina Unidad 32.00 120.00 3840.00
Mesas de metal con melamina Unidad 64.00 1310.00 §320.00
Sillas de metal Unidad 256.00 5500 | 14080.00
Presupuesto total de bienes 169 880.00
Servicios
Servicio de mano de cbra para el mantenimiento en techos y colocado de St
calaminas 31.00 420.00 | 13020.00
Capacitacion en temas salubridad Senvicio 32.00 200.00 6 400.00
Sc mano de obra pintade de muros Servicio 31.00 350.00 | 10 850,00
Presupuesto total de servicios 30 270.00
Presupuesto total de bienes y servicios 190 160.00

Fuente: Plan de Trabajo
Elaborado por: Comision Auditora

Asimismo, al citado Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), se adjunté el cuadro de necesidades
de bienes y servicios para la implementacion y equipamiento de los comedores populares, en
el cual, estaba prevista, entre otros, la contratacion de los servicios de pintado de muros,
mantenimiento en techos y colacacion de calaminas; asi como, la adquisicion de las
refrigeradoras, pinturas y calaminas para techo, tal como se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 10
Cuadro de necesidades para los 32 Comedores Populares

Servicios Bienes
Mantenimiento Pintado Suministro
N°® Comedor popular entechosy i Suministro de | Suministro e awiine
colacacion de refrigeradoras | de pinturas

calaminias muros para techo
1 | LosIncas 1 1 1 1 1
2| Hallin Mikuna del Distrito de Cabana 1 1 1 1 1
3 | Guarderia Infantil Pedro Jose 1 1 1 1 1
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Servicios Bienes
Mantenimiento | .
Ne Comedor popular en techos y P":;:d‘) Suministro de | Suministro
colocacion de e refrigeradoras | de pinturas
calaminas
Virgen Las Mercedes de la Comunidad Huichay Jaran 1
Hombres de Tercera Edad

4

5

6 | Sagrado Corazon de Jesus
7

8

Suministro
de calamina
para techo

-
-

Virgen de Asuncion del Distrito de Cabana
Las Calceteras

9 | Virgen de Fatima de la Urbanizacion Municipal Taparachi | Sector
10 | Maria Estela

11 | Del Centro Materno Infantil de la Urbanizacion de la Capilla
12 | Sania Rosa de Tutuhuacas Caracato

13 | Los Angeles de Cabanillas

14 | Hilda Pacori

15 | Maria Auxiliadora

16 | Maria Parado de Bellido

17 | Virgen de Guadalupe

18 | Huayna Cunac Callpan

19 | Sumac Tikka

20 | Villa Florida

21 | Villa Paraiso

22 | Villa Q'ori - Suyo

23 | Virgen De Las Mercedes

24 | Dofia Julia

25 | Copacabana

26 | San Jacinto

27 | De la Urbanizacion Santa Celedonia

28 | Sanla Teresa

29 | Luz de Antipampilla
30 | Micaela Bastidas
31 | Jorge Chavez
32 | Las Triunfadoras (*)
Cantidad total requerido

Fuente: Plan de trabajo

Elaborado por: Comision Auditora :

(*) ElPlan de Implementacion preveia que el Comedor Popular Los Alamos seria beneficiario de la entrega de bienes mas no del
, Servicio de Mantenimiento de Techos y Colocado de Calaminas y el Servicio de Pintado de Muros Incluye Materiales, sin embargo,
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este fue reemplazado por el Camedor Popular Las Triunfadoras.

De lo expuesto, se tiene que el Plan de Trabajo {Apéndice n.° 4) fue elaborado por Salvador

Chogue Chogue, en su condicién de Gerente de Desarrollo Social, mediante el cual, determind

los bienes y servicios que eran necesarios para la implementacion y equipamiento de los

comedores populares; cuyo plan de trabajo (Apéndice n.® 4) tenia como finalidad publica, mejorar

la capacidad operativa de los comedores populares y garantizar asi la mejor calidad de vida para

los pobladores usuarios del comedor popular, en especifico de la poblacion vulnerable de escasos
recursos; el mismo que se encontraba acorde a las funciones y/o competencia de la Entidad en
materia de servicios sociales locales, tal como se establecit en el numeral 6 del articulo 73° de la
Ley n.° 27972, Ley Organica de Municipalidades®!, ademas, segln la Ley n.° 25307, los
comedores populares fueron declarados de prioritario interés nacional por la labor que realizan en
lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos.

31 “Articulo 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

6.En materia de servicios sociales locales

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de fucha contra la pobreza y desarrollo social,

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, profeccion y apoyo a la poblacion en riesgo, y ofros quie
coadyuven al desarrollo y bienestar de fa poblacion”.
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2. Respecto a la contratacion, conformidad y pago de la adquisicion de las congeladoras

Mediante la carta n.® 050-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18),
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el
requerimiento de bienes n.° 1688-2022 de 25de abrilde 2022 (Apéndice n.° 18) y las
especificaciones técnicas (Apéndice n.° 18), mediante los cuales, solicitd la adquisicion de
dieciseis (16) congeladoras para el almacenamiento de los alimentos en los comedores populares
de la provincia de San Roman, por un monto de S/26 400,00; dicho requerimiento y las
especificaciones técnicas fueron suscritos por el mencionado gerente, como “solicitante’, ‘jefe
inmediato” y “gerencia de area usuaria”.

Cabe sefialar que, respecto a la formulacién de requerimientos, el numeral 5.2 de la Directiva
n.* 003-2017/MPSR-J/GA "Directiva para las Contrataciones Menores o Iguales a Ocho (8) UIT"32
(Apéndice n.° 15), en adelante, la "Directiva intema”, establece lo siguiente: “Los érganos y
unidades organicas de la Municipalidad, son las responsables de definir con precision las

caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren para el
desarrollo de sus funciones”, asimismo, el numeral 6 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15),

prescribe lo siguiente:

6. REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
6.1 El area usuaria que, para el cumplimiento de sus funciones requiera contratar o adquirir bienes o

servicios, deberd solicitarlo mediante REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS u otro
documento_similar, y de ser el caso adjuntando el FORMATQO N° 01 ESPECIFICACIONES
TECNICAS en caso de bienes, y el FORMATO N° 02 TERMINOS DE REFERENCIA en caso de
servicio, consulforias a locacion de servicios de carécter eventual.

En ese marco, si bien la adquisicion de las congeladoras no estaba contemplada o previstaen la
Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en su
condicion de funcionario responsable del area usuaria, determind la necesidad y requirio la
adquisicion de dieciséis (16) congeladoras a efectos de cumplir con la finalidades y objetivos del
Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4).

Posteriormente, en atencién al citado requerimiento de bienes, la Subgerencia de Logistica,
obtuvo tres (3) cotizaciones®® (Apéndice n.° 18) y elabord el cuadro comparativo de cotizacion de
bienes n.” 001146 de 27 de mayo de 2022* (Apéndice n.° 18), otorgandose la buena pro al
proveedor Dario Uribe Espejo Chambi por un importe de S/ 26 400,00, quien, ofertd el menor
precio, siendo que la congeladora ofertada fue de la marca Indurama y un precio unitario de cada
congeladora fue de S/ 1 650,00.

Luego de la buena pro, se emitid la orden de compra - guia de internamiento n.® 1379 de
31 de mayo de 2022% (Apéndice n.° 18), el mismo que fue notificado el 3 de junio de 2022 al
proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, quien, consigno su firma en sefial de recepcidn de la citada
orden de compra, con lo cual, se formalizé la contratacion para la adquisicion de dieciséis (16)
congeladoras marca Indurama destinados para los comedores populares, por el monto fotal de

3% Aprobada mediante Resolucién Gerencial n.° 468-2017-MPSR-JIGA., de 28 de noviembre de 2017, vigente desde el 30 de noviembre
de 2017,

32 Solicitud de cotizacion de bienes n.® 1271 de 20 de mayo de 2022 del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe, Choque Machaca Fredy

Alan y Logistica Integral Sebastian EIRL (Apéndice n.° 18)

 Suscrito por Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de Logistica, Wilber Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones y

Ruth Mamani Yana, Cotizadora

3 Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de

Logistica, Carlos Choque Mamani, gerente de Administracion
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S/ 26 400,00 y con un plazo de ejecucion de tres (3) dias calendario como méaximo contados desde
el dia siguiente de la notificacion del orden de compra.

Cabe sefialar que, en la orden de compra - guia de internamiento n.® 1379 de 31 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 18), se establecio que el mismo, se emitié en mérito al requerimiento de bienes
n.* 1688-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 18) que incluye a las especificaciones
técnicas del bien y su oferta contenida en la solicitud de cotizacion de bienes n.® 1271 de 20 de
mayo de 2022 (Apéndice n.° 18) del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, consecuentemente,
dichos documentos forman parte de la citada orden de compra y constituyen obligaciones
contractuales de las partes.

Asimismo, es necesario precisar que, durante la ejecucion contractual, la orden de compra - guia
de internamiento n.* 1379 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), no ha tenido ninguna
modificacion contractual (adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otro), tal como lo ha
sefialado el Subgerente de Logistica, mediante la carta n.® 611-2024-MPSR-J/GEAD/LOGI de 5
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 7).

En ese marco, respecto a las caracteristicas técnicas de las congeladoras (Apéndice n.° 18) y
las condiciones de contratacion, en las especificaciones técnicas del citado requerimiento, se
establecio lo siguiente:

2. OBJETO DE LA CONTRATACION
Adguisicion de congeladora para almacenar los alimentos perecederos en los Comedores

Populares para el buen servicio de sus comensales en la Provincia de San Roman - Juliaca.

()
4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR

DESCRIPCION DEL BIEN
CONGELADORA
DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN UND. CANTIDAD
REFERENCIAL MED.

» Capacidad: 265 litros
¥ Material: Recina ABS
3 f"‘;"” Ginco () Unidad 16
> Medidas: 85 cm (alto) x 98 cm (ancho)

y 60 cm (profundidad)

()

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION,

Lugar:

El bien se entregara en el almacén de la Municipalidad Provincial de san Romén — Juliaca

- Plazo:
El plazo de entrega del bien seré de 03 dias calendarios luego de Ja firma de contrato y/o nofificacion
de la Orden de Compra.
Forma De Pago

La forma de pago se efectuaré en forma tinica al cumplimiento de la enirega del bien en su
fotalidad (100%), y su cancelacion se efectuara por la Gerencia de Logistica, previa conformidad

del drea usuaria,

7. CONFORMIDAD
La conformidad del bien, lo realizaré la Gerencia de Desarrollo Social y la recepcion del bien

estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios
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8. OTRAS CONDICIONES
> La conformidad se realizard una vez entregado el material en su fotalidad
» Elmaterial que no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado
De no cumplir con el plazo, se aplicara las penalidades correspondientes”. (La negrita y
subrayado es agregada)

De lo senalado, se desprende que el objeto de la contratacion de la orden de compra - guia de
internamiento n.® 1379 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), fue la adquisicion de dieciséis
(16) congeladoras de la marca Indurama, cuyo plazo de ejecucion fue de tres (3) dias calendarios
como maximo, contados desde el 4 de junio de 2022; asimismo, el bien debia ser recepcionado
por Albino Carredn Quispe, jefe (e) del area de Almaceén Central®® y la conformidad debia ser
otorgada por el rea usuaria a cargo de Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social.

Cabe sefialar que, a afectos de la recepcion de las dieciséis (16) congeladoras de la marca
Indurama, la orden de compra - guia de internamiento n.° 1379 de 31 de mayo de 2022
(Apéndice n.® 18), fue remitido al Area de Almacén Central a cargo de Albino Carredn Quispe,
jete (e) de Almacén, el cual, fue recepcionado el 2 de junio de 2022, conforme se advierte en el
folio 458 del libro de registro de ordenes de compra, tomo | - 2022 del Area de Almacén Central
con certificacion de libro n.® 085-2022 de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.° 19),
consecuentemente, Albino Carreén Quispe, jefe (e) del area de Almacén Central, previo a la
recepcion de los bienes, conocia de las condiciones contractuales para la recepcion de las
dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama.

Asimismo, se debe precisar que, Albino Carredn Quispe, jefe (e) del drea de Almacén Central,
segun el articulo 106° del Manual de Organizaciones y Funciones¥ (MOF) (Apéndice n.° 27),
como “Técnico Administrativo Ill", entre otros, tenia las funciones de: “c) Dar conformidad a los
documentos fuentes de ingresos y salidas de maleriales y equipos de almacén” y *f) ejecutar los
procesos técnicos de almacenamiento y distribucion de bienes materiales”, asimismo, el numeral
14 de la Directiva Interna (Apéndice n.° 15), sefialaba lo siguiente: “(...) £l encargado del almacén
central recibe el bien adquirido, verificando que cumple con las especificaciones técnicas”, y
finalmente, segun el numeral 3 del literal D “Normas especificas” de la seccion | Generalidades
del Manual de Administracion de Almacenes para el Sector Piblico®, como jefe (e) del area de
Almacen Central, entre otros, tenia las obligaciones de: “a. Presenciar, verificar y suscribir la
conformidad sobre el ingreso de bienes a la entidad”.

Por su parte, en mérito al numeral 14 de la Directiva interna (Apéndice n.° 15), en su condicion
de funcionario responsable del area usuaria (Gerencia de Desarrollo Sacial), previo a la emision
de la conformidad, se encontraba obligado a verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales de la orden de compra - guia de internamiento n.” 1379 de 31 de mayo
de 2022 (Apéndice n.° 18), asimismo, como Gerente de Desarrollo Social, segan al articulo 109°
el numeral 1) del articulo 110° del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) vigente
durante el 2022%, tenia las funciones de ejecutar, administrar y controlar las actividades que
corresponde al desarrollo social y programas sociales?.

* Designado en el cargo con memorandum n.® 0204-2021-MPSR-J/ISG-RRHH de 22 de marzo de 2021 y cesado con la cara
n.2123-2023-MPSR-JISG-RRHH de 20 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 5).

7 Aprobado mediante Resolucion de Concejo Municipal n.° 0043-2002-MPSRJ/GM de 24 de abril de 2002 (Apéndice n.° 27)

# Aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 335-80-INAP/DNA de 9 de setiembre de 1990,

% Aprobade con la Ordenanza n.” 010-2016 de 26 de julio de 2016

% GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Articulo 109°.- La Gerencia de Desarrollo Social es el érgano de linea responsable de normar, ejecutar, administrar, promover y controlar
las actividades que corresponden al desarrollo social, educacion, cultura, deportes, recreacion, participacion vecinal y los programas
sociales. {...).

Articulo 110°.- Son Funciones y atribuciones de ia Gerencia de Desarroilo Social:

1) Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas al desamollo social dentro de su competencia.
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Ahora bien, en el marco del citado orden de compra, el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi,
emitio la guia de remision remitente n.> 003-000317 de 6 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18),
mediante el cual, sefialo dicha fecha como el inicio del traslado de dieciséis (16) unidades de
congeladoras de la marca Indurama con destino a la Entidad en condicion de venta, por su parte,
Albino Carreon Quispe, jefe (e) de Almacén, en la mencionada guia de remision
(Apéndice n.° 18)consigno el 6 de junio de 2022 como fecha de recepcion de los citados bienes,
suscribiendo en sefal de conformidad de la recepcion, ademas, la citada gufa de remision se
encuentra suscrito por Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social.

Posteriormente, el proveedor Darfo Uribe Espejo Chambi, emitio la factura electronica
n.* E001-282 de 8 de junio de 2022 (Apéndice n. 18), por la venta de dieciséis (16) congeladoras
de la marca Indurama por el monto total de S/ 26 400,00, consignando la guia de remision
remitente n.® 003-000317 de 6 de junio de 2022 (Apéndice n.® 18) como informacién adicional
en la mencionada factura.

Asimismo, el 8 de junio de 2022, Albino Carredn Quispe, jefe (e) de Almacén, suscribio en sefial
de conformidad en el rubro “Recibi conforme” de la orden de compra - guia de internamiento
n. 1379 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.® 18), mediante el cual, ratificd que el &rea de
almacén central, efectivamente recibi¢ dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama,
posteriormente, emitio el pedido de comprobante de salida (PECOSA) n.° 1316 de 10 de junio de
2022 (Apéndice n.* 18) y conjuntamente con el Subgerente de Logistica, suscribieron la PECOSA
(Apéndice n.° 18) en sefial de conformidad, mediante el cual, sefiald que los citados bienes fueron
entregados a Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, quien, suscribio la citada
PECOSA (Apéndice n.® 18) en sefial de conformidad en el rubro “solicitante” y “recibi conforme”.

Asimismo, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, emitié y suscribié el formato
n.® 3 “Informe de conformidad de bienes" de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18), mediante el
cual, otorgo la conformidad a la contratacion realizada, sefialando lo siguiente:

‘Por medio de la presente, el drea usuaria declara gue recibi6 v verifico la siquiente adquisicion:

Cantidad | Unidad Descripcién PU Total
16.00 Unidad | Congeladora ' 1,650.00 26,400.00
Total de orden &/ 26,400.00

La contratacion realizada cumplié con la calidad, cantidad, y las_condiciones contractuales
previstas solicitada segin REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1688-222, por lo que es CONFORME

para los framites de pago correspondiente”. (La negrita y subrayado es agregada)

En merito a la citada conformidad otorgada por Salvador Choque Choque, gerente de Desarrolio
Social, se emitié el comprobante de pago n.° 6533 de 15 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18),
mediante el cual, se realizo el pago a favor del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, por el monto
total S/ 26 400,00, por el concepto de: “Importe que se gira por el pago para la adquisicion de
congeladoras para la Gerencia de Desarrollo Social - Plan de implementacion y equipamiento de
comedores popuiares en la provincia de San Roman (...)" (La negrita y subrayado es agregada)

Al respecto, el Gerente de Desarrollo Social (periodo de gestion 2023-2026), mediante el informe
n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023* (Apéndice n.° 9), informd que desde el 28

* En atencién al oficio n.® 156-2023-MPSRJ/OC de 15 de marzo de 2023 mediante el cual, se solicité a la Gerencia de Desarrollo Social,
informacién y decumentacidn relacionada al "Plan de Implementacién y Equipamiento de Comedores Populares en fe Provincia de San
Roman”, ejecutado por esta, requiriendo en su punto 2, que: “Remita las Actas u ofro documento, mediante el cual su despacho haya
realizado labores de supervision a los 32 comedores populares, en caso no se efectud, agradeceré realice y/o disponga a quien
coresponda la verificacion in situ a los 32 comedores populares beneficiados, e informe si los bienes y servicios contratados en el marco
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de marzo del 2023 al 25 de abril del 2023, la Gerencia de Desarrollo Social realizo la supervision
y verificacion de la implementacion y equipamiento de los comedores populares, realizados en el
marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), y como resultados de dicha verificacion, se ha
generado treinta y dos (32) documentos denominados “Acta de supervision y verificacion de los
comedores populares de la provincia de San Roman” (Apéndice n.° 10), suscrito por el Gerente
de Desarrollo Social y Secretaria®? de dicha gerencia, y los miembros de las juntas directivas
(presidenta, tesorera, secretaria almacenera y demas miembros) y madres de familia asociadas,
quienes, a través de la mencionada acta, manifestaron que los comedores populares no han
recibido ninguna congeladora en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), tal como se
detalla a continuacion:

‘2.2 (...) Se ha formulado en papel bond el Acta de supervisién y verificacién de los comedores
populares de la provincia de San Romén, (...) en los que se ha registrado lo manifestado por
las mismas responsables de los comedores populares de las entregas de bienes y servicios

que no se han realizado (...)". (La negrita y subrayado es agregada)

En efecto, de la revision a las citadas actas de supervision y verificacion (Apéndice n.° 10), en
relacion a la adquisicion de congeladoras en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4),
setenta y ocho (78) miembros de las juntas directivas y madres asociadas en el periodo 2022 de
treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, han sefialado que los
comedores populares no han recibido ninguna congeladora de la Entidad en el marco del
Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), cuyo resumen de sus manifestaciones se defalla a
continuacion:

Cuadro n.° 11
Resumen de las manifestaciones realizada por los comedores populares sobre las congeladoras

" Nombrs del comader Fecha del Miembros de la junta dlrecm;a q;.l: informaron y suscribieron Respe;:tg a Ios
s e el ac congeladores:
pop Nombres y Apellidos N°DNI
Yobana Lucy Barreda Mamani, presidenta 02437882 e
1 | Lascalceteras 28/03/2023 Juana Francisca Huanca Benigue 09383150 No se ha recibido
Celestina Mufioz Huaman, presidenta. 24979925
2 | Huayna Cunac Callpan 28/03/2023 | Ivone Rocio Espinosa Salas, almacenera. 47260571 | No se ha recibido
Norma Canaza Paucara, vocal. 42400345
: Dorotea Huallpa Huahuacondori, presidenta. 02259041 s
3 | Sumagq Tikka 29/03/2023 Olga Cello Sicpiicn, 20650561 No se ha recibido
Irene Martha Condori Cutipa, presidenta. 01984552
4 | Centro Matemo Infantil 29/03/2023 | Victoria Ticona Vilca, almacenera, 02361349 | Mo se ha recibido
Amanda Zoila Ponce Mogrovejo. 02368178
: Florentina Puma Quispe, presidenta. 02651282 s
§ | Virgen de las Mercedes 29/03/2023 Emestina Charca Flores. fiscal. 02430049 No se ha recibido
Natividad Mendoza Huamani de Zapana, presidenta. | 45311033
; s Yolanda Castillo Zapana, aimacenera. 41794650 e
6 | Virgen de Asuncion Cabana 30/03/2023 Rufia Roxaia Quispe Venliia, 25059881 No se ha recibido
Carina Charca Flores. 70332756
Hilda Quispe Aguilar, presidenta. 42924090
s Esperanza Quispe Calloapaza, vocal. 2396751 e
7 | Hallin Mikuna 30/0312023 Vanessa Quispe Chispe, 4976755 No se ha recibido
Soledad Yesika Velarde Calloapaza. 45870118
Mariluz Soledad Quispe Sullca, secretaria. 70679849
8 | LosAngeles de Cabanillas 30/03/2023 | Zulma Yelina Vilca Vilcasan. 70599709 | No se ha recibido
Migdonia Sullca Ali. 02168891
Luz Marina Quispe Yana, presidenta. 74355461 2
9 | SentaRusade Tulinmces A Petronila Vique Belizario Quispe, almacenera 70043114 Noss ha rechido

del ciftado Plan de Implementacion y Equipamiento fueron ejecutados adecuadaments; asimismo, en caso corresponda, remita los
comentarios, quejas y/o reclamos de los beneficiarios directos”.
42 Nery Soledad Chambi Memani
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- Nombre del comedor Fecha del Miembros de la junta directiva que informaron y suscribieron Respenl:tz a IO!.:
pular A el ‘uch congeladores:
P Nombres y Apeliidos N°DNI
Andrea Quispe de Yana, secretaria. 02403755
Roxana Clara Quispe Paricahua, presidenta 46028649
10 | Micaela Bastidas 03/04/2023 | Constantina Apaza Quecara. 44964419 | Nose ha recibido
Sabina Cerezo Villasante. 74689237
Sonia Ccapa Quispe, presidenta. 02439299 it
o i Calinnz Asunta Pinto Curmilluni, fiscal. 46210052 i
. Marisol Nilda Mamani Torres, vocal. 77430993 .
12 | Jorge Chavez 04/0472023 Tl Arikiea Mamanl Tores. 12823880 No se ha recibido
Domitila Arizaca Castillo, tesorera. 02391593 s
13 | Copacabana 04/04/2023 Alltia Sob Ariasca. A5 No se ha recibido
14 [ Urbanizacion Santa Csledonia | 10/04/2023 | Juana Nery Laruta Mamani, tesorera. 44274791 | No se ha recibido
. , Francisca Huayla Imata, presidenta. 02441502 ;
15 | Sagrado Corazdn de Jesls 10/04/2023 e 02441507 Mo se ha recibido
& : 2 Elsa Ramos Mayron, vicepresidenta. 02445041 o
16 | Guarderia Infantil Pedro José 11/04/2023 Nanoy Ruth Ancoo Pabming, Simacener. WEEGTEG No se ha recibido
Rosa Delia Bedoya Bailista, presidenta. 02443305
17 | Virgen de Fatima 11/04/2023 | Vicenta Cristina Bruna Mamani. 02376711 | Mo se ha recibido
Felicitas Coila Vilca. 02428465
: ; Nancy Bertha Quispe Vilcapaza, vicepresidenta. 02015963 Sin servicio de
'] ¥eatimaim nse Miriam Monica Mamani Galvez, almacenera. 02049155 | Nose ha recibido
Alejandrina Quispe Lope, presidenta. 44312015
19 | Hilda Pacori 12/04/2023 | Brigid Noelia Lope Aza, almacenera. 73609984 | No se ha recibido
Dany Bethsabe Hancco Saavedra, lesorera. 73300360
Lelia Vilca Colquehuanca, presidenta. 44150992
20 | Virgen de Guadalupe 12/0412023 | Valeria Mamani Limachi, almacenera. 42600810 | No seha recibido
Reyna Margarita Aza Quispe. 47989933
Luz Mery Mamani Lima, presidenta. 41007080
21 | Villa Florida 13/04/2023 | Mary Luz Sanomamani Gutierrez, secretaria. 40225140 | No se ha recibido
Simona Pinto de Gutierrez, tesorera. 02418274
22 | Santa Teresa de Collasuyo 1310412023 | Yene Ayde Sancho Canaza, tesorera. 71325509 | No se ha recibido
s ) ) Elvira Mullisaca Quispe de Calla, presidanta. 02038418 i
23 | Maria Parado de Bellido 13/04/2023 Bolho Mermrt Canace, 02448170 No se ha recibido
Maribel Veronica Luna Bellido, {esorera. 45666923
24 | Maria Estela 13/04/2023 | Luz Marina Cruz Mayta, fiscal. 44330772 | MNo se ha recibido
Maria Salome Vilca Quispe. 10147530
Julia Ines Pineda de Mamani, presidenta. 02361298
25 | Dona Julia 13/04/2023 | Sandra Concepcion Coaquira Mamani. 70518414 | No se ha recibido
Deysi Rosmery Coaquira Mamani. 70518431
Virginia Quispe Chatta, presidenta. 01285700 ‘
26 | San Jacinto 13/0412023 | Teofila Quispe Cayo, vicepresidenta. 40570587 | No se ha recibido
Nancy Yobana Paucar Pacompia, almacenera. 44110912
s . Eusebia Benavente Mamani, presidenta. 02367651 oo
27 | Luz Antipampilla 14/0412023 Efzabeth Vencha Culs. 31896795 No se ha recibido
: R Mery Sofia Mamani Rojas, presidenta. 74541172 s
28 | VillaQ'ori Suyo 14/0412023 Karen Rubi Rojas Mamza. 75839924 No se ha recibido
Epifania Zela de Pacori, presidanta. 02360984 o
28 | Hombres de la Tercera Edad 14/04/2023 Flavio Colla Coaciuiia, almacensro, 19846078 No s ha recibido
Vil Virien e In: Marisac Cirila Hallasi Zela, tesorera. 02412741
30 HL;h;mj:m: a5 WeTC8C®S | 1410412023 | Sandra Alejandrina Gutiérrez Puntaca de Hallas, | 40085418 | Mo se ha recibido
y Luzderi Monica Hallasi Charca. 75518469
: 31 | Maria Auxiliadora 25/04/2023 | Nely Copaja Sarmiento, presidenta. 01334894 | No ss ha recibido
5N : Martha Vilca Huaman, presidenta 02292082 i
3 W 92 | LesTruriadores VIR0 | oetiiig Faiela Nainerd Coathile oo 30083652 | '\o 8@ ha reobido

Fuente: Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la provincia de San Roman
Elabarado por: Comision Auditora

Aunado a ello, en atencién al requerimiento de informacién solicitada por el Organo de Control
Institucional (OCl), veinte y siete (27) presidentas de comedores populares del periodo 2022,
mediante diversas comunicaciones (cartas) (Apéndice n.° 11), han ratificado de manera expresa

@\L &/ que los comedores populares, no han recibido ninguna congeladora en el marco del Plan de
\%, 7

e Trabajo (Apéndice n.° 4), cuyo resumen de las comunicaciones, se detalla a en el cuadro
- v I
LU siguiente:

3
1=
S
L=
o

o
2
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Respuesta de las presidentas de la comedoras populares (Apéndice n.° 11)

N° | Comedor Popular Documento de respuesta Fecha [ Presidenta Respuesta
" 25 - Natividad Mendoza ...} debo informar que el comedor NO recibio una (1)
1 | Virgen de Asuncién | Carta n.® 01-2023 2611072023 Huamén de Zapana congeladora”
2 | Copacabana Carta n.° 01-2023 271100023 Bra_uha Tecla Pinto {...) debo m:mmar que el comedor NO recibié una (1)
Quispe congeladora
3 | Maria Auxiiadora | Carta n.” 01-2023 2711012023 | Nely Copaja Sarmiento | |-+ deb informar que el comedor NO recibid una (1)
congeladora
. Shing Mary Luz Vilcapaza *(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
4 | Maria Estela Carta n.° 001-2023 30/10/2023 Meiand congeladora”
Huayna Cunac s Ivone Rocio Espinosa | *...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
5 Callpan Cartan.® 001-2023 3011072023 Pl congeladora”
‘ Los Angeles de sinhin o *(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
6 Cabanillas Carfa n.° 001-2023 31/10/2023 | Magna Chambi Vilca congeladora”
7 | san Jacinto Cartan.” 001-2023CPSJ | 3/11/2023 | Zenovia Cayo Aquise Z;;T')g;‘;zz,’:f“"""' o comenior NG fealli o (1)
8 | Vit Paraiso Carta n.° 001-2023 31112023 Ruth Maribel Tipe (...) debo r'nfannar que el comedor NO recibio una (1)
Lerma congeladora
g |MariaParadode | o ne 01.2023.CPMPB | 371172023 | Rosalma Suafia Yana | - debo infomar que el comedor NO recibio una (1)
Bellido congeladora
Santa Teresa de a i Zenovia Marleni Apaza | '{...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
10 Collasuyo Carta n.° 001-2023-CPSTC | 101142023 Husnca congeladora”
Santa Rosa de 2 Luz Marina Quispe *(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
" TukihiacNs Carta n.® 001-2023-CPSRT | 10/11/2023 Yena congeladora’
12 | Los Incas Cartan.® 001-2023-CPLI | 1311/2023 | Sonia Ccapa Quispe c( é;;:s;‘;r'gf"""‘" el soimedar N mdbed e 1)
Guarderia Infantil ‘ ‘ : : A "(....) debo informar que el comador NO recibio una (1)
13 Padicr bl VCaVﬁa n.* 001-2023-CPGIPJ | 14/11/2023 | Frida Quispe Pacori congelor’
14 | Vila Florida Cartan.” 001-2023-GPUF | 14/11/2023 | Luz Mery Memani Lima | ) 2550 nfrmer que el comedor NO recibiouna (1)
° (1019003 Yobana Lucy Barreda | {...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
15 | Las Calceteras Carta n.® 001-2023-CPLC 15112023 Muanl congeladora”
R . Julia Inés Pineda de *(...) debo informar que el comeder NO recibié una (1)
16 | Dofia Julia Cartan.” 01-2023-CPDJ 1611172023 " congeladora”
; ; s Rosa Delia Bedoya 4...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
Virgen de Fatima Cartan.” 001-2023 41212023 Bautista congelsdors®
Hombres de la - Epifania Zela de *(...) debo informar que el comedar NO recibio una (1)
Tercera Edad Carta n.” 01-2023-CPHTE 1311212023 Paccori congeladora”
) — Vanessa Quispe (...} debo informar que el comedor NO recibio una (1)
Sumac Tikka Carta n.” 001-2023-CPST 131122023 Corsiles congeladora”
: - Francisca Mamani *(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
Villa Qorisuyo Carla n.” 001-2023-CPVQ 18/12/2023 Valero congeladora”
Cenfro Matemo 2 frene Marta Condori *(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
infanti Carta n.° 001-2023-CPCMJ | 19/12/2023 Cutipa congeladora”
Las Triunfadoras | Cartan.° 001-2023-CPLT | 2712/2023 | Martha Vilca Huamén ;ﬁ;’gg,‘;f}';,‘;’f"”"ar U gl oomer ot N0 Feeibio e 1]
: ; 5 Eusebia Benavente “(...) debo informar que el comedor NO recibio una (1)
Luz de Antipampilla | Carta n.® 01-2023-LUA 2911212023 M congeladora”
Micaela Bastidas Carta n.° 001-2024-CPMB 17/01/2024 | Zulma Ito Velasquez c(on)gg ;I;(;gronnar B e e N ol o [ 1)
Sagrado Corazén de R G *{...) debo informar que el comedor NO recibit una (1)
s Cartan.” 01-2024-CPSCJ 18/01/2024 | Julia Quispe Flores congeladora”
T : (...) debo informar que el Comedor Popular Hilda
Hilda Pacori Cartan® 001204-AQL | 6i0gr2024 | NORMMAQUSe pocyi” durante e a0 2022 mo ha recibido
P congeladora’.
Lefia Viica {...) debo informar que el Comedor Popular Virgen de
Virgen de Guadalupe | Carta n.° 001-2024-LVC 6/09/2024 Colquehuanca Guadalupe, durante el afo 2022 no ha recibido
congeladora”.

Fuente: Respuesta de las presidentas

Elaborado por; Comision Auditora

Por otro lado, cabe sefalar que, en el rubro de “Observacion” del requerimiento de bienes
n.° 1688-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 18) y las especificaciones técnicas de las
congeladoras, hace referencia al Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), consecuentemente, la
adquisicion de las congeladoras con la orden de compra - guia de internamiento n.° 1379 de 31
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de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), se efectué en el marco del citado Plan de Trabajo
(Apéndice n.° 4),

En efecto, luego de haberse realizado la adquisicion de los bienes sefialados en el Plan de Trabajo
(Apéndice n.° 4), el 25 de julio del 2022, en el Coliseo Cerrado de Entidad, en acto plblico,
mediante el “Acta de Entrega del Plan de Implementacion y Equipamiento de Comedores
Populares en la Provincia de San Roman” (Apéndice n.° 20), con la participacion del Titular de la
Entidad y servidores de la Gerencia de Desarrollo Social, realizaron la entrega de las
refrigeradoras, cocinas, mesas, bancas, lavatorios, reposteros y organizadores a los miembros de
las juntas directivas de treinta y un (31) comedores populares, quienes, suscribieron en sefial de
conformidad de la recepcion en la citada acta, en el cual, se dejé constancia lo siguiente:

‘ACTA DE ENTREGA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS COMEDORES
POPULARES EN LA PROVINCIA DE SAN ROMAN

(...) en el coliseo cerrado de la Municipalidad Provincial de San Roméan de Juliaca, siendo a los 25 del mes
de julio del presente afio, a horas 10:30 horas, se dio inicio a la ceremonia de entrega en cumplimiento

de plan de implementacién y equipamiento de los comedores populares en la provincia de San Roman

(...) se les eniregara los siguientes: 01 refrigeradora, 01 cocina, 02 mesas, 08 bancas, 01 lavatorio, 01
reportero y 01 organizadores (...)” (La negrita y subrayado es agregada)

Asimismo, la entrega de los bienes a los comedores populares, también fue reportado y publicado
en el portal web de la emisora radial “La Decana"® y diario “Sin fronteras*” el 26 de julio de 2022
(Apéndice n.° 21), asimismo, fue publicado el 25 de julio de 2022 en la red social Facebook de
Agencia de Noticias Puno* (Apéndice n.° 21), en cuyas publicaciones periodisticas se advierte
las fotografias de las entregas de los bienes adquiridos en el marco del Plan de Trabajo
(Apéndice n.° 4), en dicho panel fotogréfico, no se advierte la entrega o distribucion de las
congeladoras adquiridas para los comedores populares, tal como se muestran acontinuacion:

Iméagenes fotograficas n.° 3
Bienes entregados a los comedores populares

41 hitps llladecana.gelmunicigio-de-iuIiaca-enlrego-refrigeradoms-cocinas-vmms-imnlementos-a-mmmedores;ggﬂularesl
 https//diariosinfronteras com.pe/2023/10/17/apoyo-a-comaderes-populares-en-vicloria/

“hitos:/ww facebook com/AgenciahoticiasPuno/posts/oibid02kHgBhwi4oPiZOixhoYiByahdrid 2L X25TquDJbM1 zpOhRS4zkUJduAbx
WeEZWNI?rdid=CpaBwivzel14bvap

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022

003054



/&lCONTRALORiA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

Pagina 55 de 94

dAgenc

Fuente: Publicacion en la red social Facebook
Elaborado por: Comision Auditora

Asimismo, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, la Comision Auditora realizo una visita a los
treinta y dos (32) comedores populares de la Provincia de San Roman, con la finalidad de verificar,
entre otros, las congeladoras adquiridas con la orden de compra - guia de internamiento n.° 1379
de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), y producto de dichas visitas se han emitido las actas
n.>= 001 al 032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12),
respectivamente, siendo en total treinta y dos (32) actas suscritas por los representantes de los
comedores populares y personal de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante las cuales, los
miembros de los comedores populares de manera expresa han ratificado que efectivamente no
han recibido ninguna congeladora, ademas de ello, se ha dejado constancia que en dichos
comedores populares no obra alguna congeladora entregada por la Entidad o por el
proveedor en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4).

De lo senalado en los parrafos precedentes, queda evidenciado que el proveedor Dario Uribe
Espejo Chambi, no ha realizado el internamiento de dieciséis (16) congeladoras que fueron
adquiridas por la Entidad, sin embargo, Albino Carredn Quispe, jefe (e) de Almacén, con la
suscripcion en la guia de remision remitente n.° 003-000317 de 6 de junio de 2022
(Apéndice n.° 18) y en el rubro “Recibi conforme” de la orden de compra - guia de internamiento
n.° 1379 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), mediante los cuales, en beneficio del
proveedor, otorgd la conformidad de la recepcion sefalando que las congeladoras fueron recibidos
por el Area de Almacén Central el 6 de junio de 2022, no obstante que, dicha informacion insertada
en los citados documentos no se condice con la verdad, toda vez que, el proveedor no ha internado
los bienes, con lo cual, se simuld la recepcion de las dieciséis (16) congeladoras de la marca
Indurama

Asimismo, a pesar que el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, no ha realizado el internamiento
de dieciséis (16) congeladoras, en el pedido de ‘comprobante de salida (PECOSA) n.® 1316 de
10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18), Albino Carredn Quispe, jefe (e) de Almacén, inserto
informacion carente de verdad con lafinalidad de simular la salida de las congeladoras de almacén
con destino a la Gerencia de Desarrollo Social, ello a pesar que, el numeral 14 de la Directiva
interna (Apéndice n.® 15), establecia lo siguiente: “El encargado del almacén central recibe el
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bien adquirido, verificando que cumpla con las especificaciones técnicas (...). En el caso de
bienes, el encargado de almacén los entrega a los usuarios mediante comprobante de salida
(PECOSA) para su custodia, buen uso y funcionamiento.”

Por otro lado, cabe sefialar que, el numeral 5.2 de la Directiva interna (Apéndice n.° 15),
establecia: "Los drganos y unidades orgénicas de la Municipalidad, son las responsables de definir
con precision las caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren
para el desarrollo de sus funciones’, en ese marco, Salvador Chogue Choque, gerente de
Desarrollo Social, en su calidad de area usuaria, al haber elaborado y suscrito las especificaciones
técnicas y el requerimiento de bienes n.° 1688-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 18),
tenia pleno conocimiento de las caracteristicas, cantidad y condiciones de la contratacion
estipulados en los documentos conformantes de la orden de compra - guia de internamiento n.°
1379 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18).

Sin embargo, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, como responsable del drea
usuaria, mediante el formato n.® 3 “Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022
(Apéndice n.° 18), otorgd la conformidad de la prestacion y solicitd el pago correspondiente a
favor del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi por el monto de S/ 26 400,00, sefialando que el
proveedor ha cumplido con la calidad, cantidad y condiciones contractuales del requerimiento de
bienes n.® 1688-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 18), no obstante que, el proveedor
no ha internado las dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama.

Asimismo, pese a que el proveedor no ha internado los bienes, Salvador Choque Choque, gerente
de Desarrollo Social, suscribio en el rubro “recibi conforme” del Pedido de Comprobante de Salida
(PECOSA) n.° 1316 de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18), mediante el cual, simulo la
recepcion de dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama,

formato n.” 3 “Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 18) y
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) n.® 1316 de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.> 18),
consigne informacion que no se condice con la realidad, al declarar que las dieciséis (16)
congeladoras entregadas por el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi cumplian con los términos
contractuales de la orden de compra - guia de internamiento n.® 1379 de 31 de mayo de 2022
{(Apéndice n.° 18), no obstante que, el proveedor no ha entregado las congeladoras.

@ De lo sefalado, se tiene que, Salvador Choque Chogue, gerente de Desarrollo Socialm, en el

De esta manera, en merito a la simulacion de la recepcion realizada por Albino Carredn Quispe,
jefe (e) de Almacén y la conformidad de bien brindado por Salvador Choque Choque, gerente de
Desarrollo Social, se realizé el pago en beneficio del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, por
el monto total S/ 26 400,00, pese a que, el citado proveedor no ha cumplido con sus obligaciones
contractuales asumidas que consistia en la entrega de dieciséis (16) congeladoras, con lo cual,
se ha defraudado patrimonialmente a la Entidad por el importe de S/ 26 400,00, toda vez que, no
correspondia el otorgamiento de |a conformidad y el pago correspondiente al no haber ejecutado
la prestacion que tenia a su cargo.

3. Sobre la adquisicion, conformidad y pago de refrigeradoras

Mediante la carta n.® 051-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22),
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el
requerimiento de bienes n.° 1689-2022 de 25 de abrilde 2022 (Apéndice n.° 22) y las
especificaciones técnicas de bien (Apéndice n.° 22), mediante los cuales, en el marco del Plan
de Trabajo (Apéndice n.° 4), solicito la adquisicion de dieciséis (16) refrigeradoras eléctricas, por
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un monto de S/ 26 400,00; dicho requerimiento fue suscrito por el mencionado gerente, como
‘solicitante”, “jefe inmediato” y “gerencia de area usuaria”, mientras que, las especificaciones
técnicas también fueron visados por el citado gerente.

En atencion al citado requerimiento de bienes, la Subgerencia de Logistica, obtuvo tres (3)
cotizaciones® (Apéndice n.° 22) y elabord el cuadro comparativo de cotizacion de bienes
n.® 001151 de 27 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22), otorgandose la buena pro al proveedor
Dario Uribe Espejo Chambi por un importe de S/ 26 400,00, quien, ofertd el menor precio, siendo
que la refrigeradora eléctrica ofertada fue de la marca Coldex y un precio unitario de cada
refrigeradora de S/ 1 650,00.

Luego de la buena pro, se emitid la orden de compra - guia de internamiento n.° 1378 de
31 de mayo de 2022 (Apéndice n.® 22), el mismo que fue notificado el 3 de junio de 2022 al
proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, quien, consigno su firma en sefial de recepcion de lacitada
orden de compra, con lo cual, se formalizé la contratacion para la adquisicion de dieciséls (16)
refrigeradoras eléctrica marca Coldex, destinados para los comedores populares, por el monto
total de S/ 26 400,00 y con un plazo de ejecucion de tres (3) dias calendario contados desde el
dia siguiente de la notificacion del orden de compra.

Cabe sefialar que, en |a orden de compra - guia de internamiento n.° 1378 de 31 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 22), se establecio que el mismo, se emitio en merito al requerimiento de bienes
n.° 1689-2022 de 25de abrilde 2022 que incluye a los especificaciones técnicas de la
refrigeradoras y su oferta contenida en la solicitud de cotizacion de bienes n.° 1270 de 20 de mayo
de 2022 (Apéndice n.® 22) del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi cotizado el 24 de mayo de
2022, consecuentemente, dichos documentos forman parte de la citada orden de compra y
constituyen obligaciones confractuales de las partes de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, es necesario precisar que, durante la ejecucion contractual, la orden de compra - guia
de internamiento n.° 1378 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22), no ha tenido ninguna
modificacion contractual (adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otro), tal como lo ha
sefialado el Subgerente de Logistica, mediante la carta n.® 611-2024-MPSR-J/GEAD/LOGI de 5
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 7).

En ese marco, respecto a las caracteristicas técnicas de las refrigeradoras (Apéndice n.° 22) y
las condiciones de contratacion, en las especificaciones técnicas del citado requerimiento, se
establecio lo siguiente:

“4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
<+ DESCRIPCION DEL BIEN
REFRIGERADORA ELECTRICA

DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL | UND. MED. | CANTIDAD
Capacidad: 285 litros
Matenal: Recina ABS
Color: Blanco
(.
Medidas: 166 cm (alio) x 61 cm (ancho) y
70 ¢cm (profundidad)

() Unidad 16

VY¥YY

; % “ Solicitud de colizacion de bienes n.* 1270 de 20 de mayo de 2022 del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, Choque Machaca Fredy
Alan y Harold Larico Quispe (Apendice n.° 21)

‘7 Suscrito por Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de Logistica, Wilber Carredn Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones y

Ruth Mamani Yana, Cotizadora

*8 Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de

Logistica, Carlos Choque Mamani, gerente de Administracion

At

- woinaftd

.f':Gf{ ;

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022

000057



”LQCONTRALOREA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

Pagina 58 de 94

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

(...)

Forma De Pago

La forma de pago se efectuara en forma tnica al cumplimiento de la entrega de! bien en su totalidad
(100%), y su cancelacion se efectuara por la Gerencia de Logistica, previa conformidad del drea
usuaria.

7. CONFORMIDAD
La conformidad def bien, fo realizard la Gerencia de Desarrollo Social y Ia recepcion del bien
estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

8. OTRAS CONDICIONES
La conformidad se realizaré una vez eniregado el material en su totalidad

El material gue no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado

De no cumplir con el plazo, se aplicara las penalidades correspondientes” (La negrita y
subrayado es agregada)

Y YV

De lo sefialado, el objeto de la contratacion de la orden de compra - guia de intemamiento
n.* 1378 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22), fue la adquisicion de dieciséis (16)
refrigeradoras de la marca Coldex, el plazo de ejecucion de la prestacion era de tres (3) dias
calendarios, contados desde el 4 de junio de 2022; asimismo, las refrigeradoras debieron haber
sido recepcionados por el Area de Almacén y la conformidad debi6 haber sido emitido por el area
usuaria a cargo de Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social,

Al respecto, durante la ejecucion contractual de la citada orden de compra, el proveedor Dario
Uribe Espejo Chambi, emitié la guia de remision remitente n.® 003-000316 de 6 de junio de 2022
(Apéndice n.® 22), mediante el cual, sefiald el inicio del traslado de dieciséis (16) refrigeradoras
de la marca Coldex con destino a la Entidad en condicion de venta, por su parte, jefe (e) del 4rea
de Almacen Central, en la mencionada guia de remision consigné el 6 de junio de 2022 como
fecha de recepcion de los citados bienes, ademas, la citada guia de remision se encuentra suscrita
por Salvador Choque Chogue, gerente de Desarrollo Social.

Posteriormente, el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, emitid la factura electronica
n.® E001-281 de 8 de junio de 2022 (Apéndice n.° 22), por la venta de dieciséis (16) refrigeradoras
de la marca Coldex por el monto total de S/ 26 400,00, consignando la guia de remisién remitente
n.” 003-000316 de 6 de junio de 2022 (Apéndice n.® 22) como informacion adicional en la
mencionada factura. Asimismo, en el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) n.° 1311 de
10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 22), se sefiald que las refrigeradoras de la marca Coldex,
fueron entregados a Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, quien, suscribio la
citada PECOSA en sefial de conformidad en el rubro “solicitante” y “recibi conforme”.

Es asi que, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, emitio y suscribio el formato
n.” 3 “Informe de conformidad de bienes" de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 22), mediante el
cual, otorgo la conformidad a la contratacion realizada, sefialando lo siguiente;

Por medio de la presente, el &rea usuaria declara gue recibié y verificé la siquiente adguisicion:
Cantidad | Unidad Descripcién P Total
16.00 Unidad | Refrigeradora eléctrica 1,650.00 26,400.00
Total de orden 5/ 26,400.00

La contratacion realizada cumplié _con ia calidad, cantidad, y las_condiciones contractuales
previstas solicitada segin REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1689-222, por lo que es CONFORME
para los tramites de pago correspondiente”. (La negrita y subrayado es agregada)
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En merito a la citada conformidad otorgada por Salvador Choque Chogue, gerente de Desarrollo
Social, se emitio el comprobante de pago n.® 6530 de 15 de junio de 2022 (Apéndice n.° 22),
mediante el cual, se realizo el pago a favor del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, por el monto
total 8/ 26 400,00, por el concepto de: “Importe que se gira por el pago para la adquisicion de
refrigeradora eléctrica para la Gerencia de Desarrollo Social - Plan de implementacién y
equipamiento de comedores popuiares en la provincia de San Romén {...)".

Cabe sedalar que, las citadas refrigeradoras adquiridas por la Entidad, en acto pablico, mediante
el “Acta de Entrega del Plan de Implementacion y Equipamiento de Comedores Populares en la
Provincia de San Roman” de 25 de julio de 2022 (Apéndice n.° 20), fueron entregados a los
comedores populares, acto que fue reportado y publicado en el portal web de la emisora radial “La
Decana’ y diario "Sin fronteras” el 26 de julio de 2022 (Apéndice n.° 21), asimismo, fue publicado
el 25 de julio de 2022 en la red social Facebook de Agencia de Noticias Puno (Apéndice n.° 21),
en cuyas publicaciones periodisticas se advierte en panel fotografico de las entregas de los bienes
adquiridos en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), entre ellos, la refrigeradoras.

Al respecto, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, la Comision Auditora se realizd una visita a los
treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, con la finalidad de verificar
los bienes y servicios adquiridos en el marco de Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), entre elios, las
refrigeradoras, y producto de dichas visitas se han emitido las actas n. 001 al
032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12),
respectivamente, siendo en total treinta y dos (32) actas suscritas por los representantes de los
comedores populares y personal de la Gerencia de Desarrollo Social, mediante los cuales, se ha
constatado que las refrigeradoras que obran en los comedores populares son las mismas que
fueron entregadas por la Entidad mediante el "Acta de Entrega del Plan de Implementacion y
Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia de San Roman” de 25 de julio de 2022
(Apéndice n.° 20), tal como se muestra a continuacion:

Imagenes fotograficas n.® 4
Refrigeradoras ubicadas en los comedores p

Fuente: Actas de comision auditora
Elaborado por: Comision Auditora
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Asimismo, durante la visita realizada a los comedores populares, se ha realizado la verificacion
de las caracteristicas técnicas de las refrigeradoras que fueron entregadas por la Entidad,
constatandose las siguientes caracteristicas técnicas: Refrigerador marca Aghaso, modelo REFR-
AGHO01, color plomo plateado, capacidad o volumen de almacenamiento de 249 litros ¥y no cuenta
con dispensador de hielo, asimismo, las medidas las refrigeradoras son: Alto 165,00 centimetros
(cm), ancho 54.00 cm y profundidad 62.00 cm; dichas caracteristicas técnicas, también se
encuentran descritas y/o detalladas en la etiqueta de la misma refrigeradora como se detalla a

continuacion:
Imagen fotografica n.° 5
Especificaciones técnicas de las refrigeradoras
L‘aso Refrigerador | ]
g b __Modelo:REFR-AGH01 |

-r.p: de refrigerante 5002 Diagrama electronico

Masa de refrigerante 429 " o5

Espuma de alslamionto Ciclopentano T ” ull| ]'I

Carriente nomina! 074 e Eie-

Potencia nominal 140W " — =
oo cmitca * |l S

I Volumen lotal 2491 | l o X

C energia(kWhiaflo): 278 IH \

Vollaje(V-£10%): 220-240V ﬁ &/

Frecuencia: B0Hz A ':‘ -

Tipa de prevencion de ©

descarga aléctrica’

Hecho en China

Fuente: Actas dé c&msmn auditora
Elaborado por: Comision Auditora

Aunado a ello, el Gerente de Desarrollo Social (periodo de gestion 2023-2026), mediante el
informe n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023 (Apéndice n.® 9), informd que desde
el 28 de marzo del 2023 al 25 de abril del 2023, la Gerencia de Desarrollo Social, ha realizado la
supervision y verificacion de la implementacion y equipamiento de los comedores populares en el
marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.> 4), asimismo, sefiald que durante la supervision y
verificacion realizada, se ha efectuado tomas fotogréficas de los bienes que han sido entregados
por el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, el cual, a su vez, fue entregado por la Entidad a los
comedores populares en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4),

En efecto, de la revision al anexo n,® 5 del informe n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de
2023 (Apéndice n.° 9), se advierte las refrigeradoras que han sido entregados por la Entidad a
los comedores populares, en el cual, en la etiqueta de la misma refrigeradora se muestra las
siguientes caracteristicas técnicas: Refrigerador marca Aghaso, modelo REFR-AGHO1, color
plomo plateado, capacidad o volumen de almacenamiento de 249 litros.

De lo sefialado en los parrafos precedentes, se evidencia que refrigeradoras que han sido
entregadas por la Entidad a los comedores populares, en el marco de la orden de compra - guia
de internamiento n.® 1378 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22), no cumplen con la
totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en el requerimiento de bienes
n.® 1689-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 22) y propuesta ofertado el 24 de mayo de
2022 mediante la solicitud de cofizacion de bienes n.° 1270 de 20 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 22), los cuales, conforman obligaciones contractuales de la citada orden de
compra, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
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CGuadro comparativo de los bienes requeridos y recibidos por los comedores populares

Refrigeradoras requeridas segiin
la orden de compra

Refrigeradoras entregadas por el
proveedor

Observaciones de la Comision Auditora

Marca: Coldex

Marca: Aghaso, modelo REFR-AGHO1

El proveedor debio entregar las refrigeraderas de
la marca Coldex, sin embargo, entregd de la
marca Aghaso

Capacidad: 285 litros minimo

Gapacidad o volumen: 249 litros

El proveedor debio entregar las refrigeradoras con
capacidad o volumen minima de almacenamiento
de 285 litros, sin embargo, entrego refrigeradora
con capacidad de 248 litros, o cual, resulta inferior
a lo requerido

Material: Recina ABS

Material: Recina ABS

Color: Blanco

Calor: Plomo plateado

El proveedor debio entregar las refrigeradoras de
color blanco, sin embargo, entrego de color plomo
plateado

Sistema de temperatura: automatica

Sistema de temperatura automatica

Medidas: 166 cm (alto) x 61 cm
{ancho) y 70 cm (profundidad)

Medidas: 165 cm (alto) x 54.50 cm
(ancho) y 62.30 cm (profundidad)

Refrigeradora entregada por el proveedor tiene
medidas inferiores a lo requerido, es decir, es de
menor tamafio

Zona Exterior:

Zona Exterior:

Numero de puertas: 2

Numero de puertas: 2

Dispensador de hielo

No tiene

Refrigeradora entregada por el proveedor no
cuenta con el dispensador de hielo

Maquina de hielo

Si tiene

Fuente: Actas de comision auditora
Elaborado por: Comision Auditora

En sintesis, el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, entregd a la Entidad las refrigeradoras con
capacidad de almacenamiento y medidas (tamafio) inferior a lo requerido en las especificaciones
técnicas del requerimiento, de marca y color distintos a lo contratado y ofertado, y sin dispensador
de hielo, consecuentemente, no cumplian con la totalidad de las especificaciones técnicas
minimas requeridas.

Al respecto, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en su calidad de area
usuaria, al haber elaborado y suscrito las especificaciones técnicas y el requerimiento de bienes
n.° 1689-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 22), tenia pleno conocimiento de las
caracteristicas, cantidad y condiciones de la adquisicion de las refrigeradoras, ademas, en las
especificaciones técnicas que formuld, estableca que no seran recepcionados los bienes que no
cumplan con las caracteristicas minimas requeridas.

Sin embargo, a pesar que las refrigeradoras adquiridas no cumplian con las caracteristicas
técnicas establecidas en el requerimiento, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, en beneficio del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, emitio v suscribio el formato n.° 3
“Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 22), mediante el cual,
otorgd la conformidad a la contratacion realizada, sefialando que los refrigeradoras adquiridas
cumplen con las especificaciones técnicas del requerimiento, generando con ello, el
reconocimiento de la abligacion de pago (devengado).

\ i Asimismo, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en el informe de conformidad
que emitio y suscribid, consigno informacion que no se condice con la verdad, al declarar que el
proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, cumplié con las condiciones contractuales de la orden de
compra - guia de internamiento n.® 1378 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22), no obstante
que, se ha evidenciado que el proveedor no ha cumplido con sus obligaciones contractuales de la
citada orden de compra, toda vez que, el proveedor se encontraba obligado a entregar los bienes
segun las especificaciones técnicas requeridas y su oferta (cotizacion).
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De esta manera, en mérito a la conformidad de bien brindado por Salvador Choque Choque,
gerente de Desarrollo Social, se realizo el pago en beneficio del proveedor Dario Uribe Espejo
Chambi, por el monto total S/ 26 400,00.

Por otro lado, cabe sefialar que, segln el Acta de Entrega del Plan de Implementacion v
Equipamiento de Comedores Populares en la Provincia de San Roman” de 25 de julio de 2022
(Apéndice n.> 22} y actas n.s 001 al 032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 12), la Enfidad realizo la entrega de quince (15) refrigeradoras adicionales a
lo requerido con la orden de compra - guia de internamiento n.° 1378 de 31 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 22), los cuales, tienen las mismas caracteristicas técnicas de las refrigeradoras
que entrego el proveedor Dario Uribe Espejo Chambi en el marco de la citada orden de compra.

Al respecto, segiun el informe n.® 113-2023-MPSR-J/IGDS de 26 de abril de 2023
(Apéndice n.° 9), no se cuenta con documentacion de la contratacion como la orden de compra
o contrato, facturas u otros, ni la documentacion de internamiento como las guias de remision,
actas de recepcion y/o internamiento, pecosas, u otros, asimismo, tampoco abra documentos de
pago por los quince (15) refrigeradoras adicionales.

4. Sobre la adquisicién, conformidad y pago de bancos de madera

Mediante la carta n.® 049-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 23),
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el
requerimiento de bienes n.° 1744-2022 de 28 de abrilde 2022 (Apéndice n.° 23) y las
especificaciones tecnicas de bien (Apéndice n.° 23), mediante los cuales, solicitd la adquisicion
de doscientos cincuenta y seis (256) bancos de madera, para la buena atencién de los comensales
en los comedores populares de la provincia de San Roman, por un monto de S/ 14 080.00; dicho
requerimiento fue suscrito por el mencionado gerente, como “solicitante”, “jefe inmediato” y
“gerencia de area usuaria”, mientras que, las especificaciones técnicas también fueron visados

por el citado gerente.

En atencion al citado requerimiento de bienes, la Subgerencia de Logistica, obtuvo tres (3)
cotizaciones® (Apéndice n.° 23) y elabor¢ el cuadro comparativo de cotizacion de bienes
n.® 001150 de 27 de mayo de 20225 (Apéndice n.° 23), otorgandose la buena pro al proveedor
D&C Distribuidores y Contratistas SAC, representado por Valero Ticona Katy, por un importe de
S/14,080.00, quien, ofertd el menor precio, a fin de proveer doscientos cincuenta y seis (256)
bancos de madera, con un precio de S/ 55.00, cada uno.

. Luego de la buena pro, se emitié la orden de compra - guia de internamiento n.° 1378 de
31 de mayo de 20225" (Apéndice n.° 23), el mismo que fue notificado el 3 de junio de 2022 al
proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, representado por Valero Ticona Katy, quien,
consigno su firma en sefial de recepcion de la citada orden de compra, con lo cual, se formalizo
la contratacion para la adquisicion de doscientos cincuenta y seis (256) bancos de madera,
' destinados para los 32 comedores populares de la provincia de San Roman, por el monto total de
\ : S/14,080.00 y con un plazo de ejecucion de tres (3) dias calendario contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la orden de compra. ‘
A N

“ Solicitud de cotizacion de bienes n.* 1264 de 20 de mayo de 2022 del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, L&H
Corporaciones S.C.R.L, Grande Mamani Cesar Edwin.

& * Suscrito por Alex Abelardo Mamani Huanea, subgerente de Logistica, Wilber Carrean Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones y
5 Ruth Mamani Yana, Cotizadora

5 5 Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanca, subgerente de
Logistica, Carlos Chogque Mamani, gerente de Administracion

e
e n e
o ¥ F
e oF
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Cabe sefialar que, en la orden de compra - guia de internamiento n.* 1374 de 31 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 23), se establecio que el mismo, se emitio en mérito al requerimiento de bienes
n.” 1744-2022 de 28 de abril de 2022 que incluye las especificaciones técnicas de los bancos de
madera y su oferta contenida en la solicitud de cotizacion de bienes n.° 1264 de 20 de mayo de
2022 del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC (Apéndice n.° 23), cotizado el 24 de
mayo de 2022, consecuentemente, dichos documentos forman parte de la citada orden de compra
y constituyen documentos que generan obligaciones contractuales de obligatorio cumplimiento
entre las partes.

Asimismo, es necesario precisar que, la orden de compra - guia de internamiento n.° 1374 de
31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 23), no ha tenido ninguna modificacion contractual
(adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otro), tal como lo ha sefialado el Subgerente
de Logistica, mediante la carta n.® 611-2024-MPSR-J/GEAD/LOGI de 5 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 7).

En ese marco, respecto a las caracteristicas técnicas de los bancos de madera (Apéndice n.° 23)
y las condiciones de contratacion, en las especificaciones técnicas del citado requerimiento, se
establecio lo siguiente:

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
<+ DESCRIPCION DEL BIEN

BANCO DE MADERA
DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL | UND. MED. | CANTIDAD
Color: Cedro
Material: Madera
Medida: Largo — 1.40mirs (i) Unidad 256
Ancho-40cm
Altura- 40 x 1"
{-.)
6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.
(8
Farma De Pago
La forma de pago se efectuara en forma unica al cumplimiento de la entrega del bien en su totalidad
(100%), y su cancelacién se efectuara por la Gerencia de Logistica, previa conformidad del érea
¥ usuaria.
7. CONFORMIDAD

La conformidad del bien, o realizaré la Gerencia de Desarrollo Social y la recepcién del bien
estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

8. OTRAS CONDICIONES
» La conformidad se realizara una vez entregado el material en su totalidad
» El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado

» Las piezas de madera para su estructura serdn de madera solida en una sola pieza. (La

negrita y subrayado es agregada)

De lo sefialado, el objeto de la contratacion de la orden de compra - guia de internamiento n.®
1374 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.” 23), fue la adquisicion de doscientos cincuentay seis
(256) bancos de madera, el plazo de ejecucion de la prestacion era de tres (3) dias calendarios
como maximo, contados desde el 4 de junio de 2022; asimismo, los bancos de madera debieron
haber sido recepcionados por el Area de Almacén y la conformidad debié haber sido emitido por
el area usuaria a cargo de Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social.
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Al respecto, durante la ejecucion contractual, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC,
emitio la guia de remision remitente n.° 002-00631 de 6 de junio de 2022 {(Apéndice n.° 23),
mediante el cual, sefalo el inicio del fraslado de doscientos cincuenta y seis (256) bancos de
madera con destino a la Entidad en condicion de venta, por su parte, Jefe () del Area de Almacén
Central, en la mencionada guia de remision consigno el 6 de junio de 2022 como fecha de
recepcion de los citados bienes, ademés, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC,
emitid la factura electrénica n.° E001-136 de 8 de junio de 2022 (Apéndice n.° 23), por la venta
de los bienes por el monto de S/ 14,080.00.

Luego de haber recibido los bancos de madera, mediante el pedido de comprobante de salida
(PECOSA) n.” 1314 de 10 de junio de 20225 (Apéndice n.° 23), Salvador Choque Choque,
gerente de Desarrollo Social, emitid y suscribio el formato n.® 3 “Informe de conformidad de
bienes” de 10 de junio de 2022, mediante el cual, otorgd la conformidad a la contratacion realizada,
sefialando lo siguiente:

Por medio de la presente, gl &rea usuaria declara que recibi6 v verifico fa siquiente adguisicion:
Cantidad | Unidad Descripcién PIU Total
256.00 Unidad | Banco de madera 58.00 14,080.00
Total de orden S/ 14,080.00

La contratacion realizada cumplié _con la calidad, canfidad, y las condiciones contractuales
previstas solicitada segun REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1744-2022, por lo que es CONFORME

para los tramites de pago correspondiente”. (La negrita y subrayado es agregada)

\ En merito a la citada conformidad otorgada por Salvador Choque Chogue, gerente de Desarrollo
Social, se emitio el comprobante de pago n.° 6613 de 17 de junio de 2022 (Apéndice n.° 23),
mediante el cual, se realizo el pago a favor del proveedor &C Distribuciones y Contratistas SAC,
por el monto total S/ 14,080.00, por el concepto de: “importe que se gira por el pago para la
adquisicion de banco de madera para fa Gerencia de Desarrollo Social - Plan de implementacion
y equipamiento de comedores populares en la provincia de San Romén {...)".

Cabe sefialar que, los citados bancos de madera adquiridos por la Entidad, en acto piblico,
mediante el “Acta de Entrega del Plan de Implementacion y Equipamiento de Comedores
Populares en la Provincia de San Roman” de 25 de julio de 2022 (Apéndice n.° 20), fueron
entregados a los comedores populares, acto que fue reportado y publicado en el portal web de la
emisora radial “La Decana” y diario “Sin fronteras" el 26 de julio de 2022 (Apéndice n.° 21),
asimismo, fue publicado el 25 de julio de 2022 en la red social Facebook de Agencia de Noticias

\ Puno (Apéndice n.® 21), en cuyas publicaciones periodisticas se advierte las fotografias de las

- entregas de los bienes adquiridos en el marco del Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), entre ellos,
los bancos de madera.

Al respecto, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, la comision auditora realizé una visita a los
treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, con la finalidad de verificar
los bienes y servicios adquiridos en el marco de Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), entre ellos, log
bancos de madera, y producto de dichas visitas se han emitido las actas n.®s 001 al 032-2024-
MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 12), respectivamente,
siendo en total treinta y dos (32) actas suscritas por los representantes de los comedores
populares y personal de la Gerencia de Desarrollo Social de la Entidad, mediante los cuales, se
Y i ha constatado que los bancos de madera tienen una medida de 1.40 metros (mts) de largo y 19
“emmu e cm de ancho, conforme se muestra en las siguientes imagenes fotograficas:

** Suserito por Albino Carreon Quispe, jefe (e) de Almacén y el Subgerente de Logistica.
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Imagenes fotograficas n° 6

9

Y 4 _&H‘;;-'; .

Fuente: Aclas de comision auditora
Elaborado por: Comision Auditora

De lo sefialado en los parrafos precedentes, se advierte que los bancos de madera que han sido
entregados por el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, en el marco de la orden de
compra- guia de internamiento n.” 1374 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 23), no cumplen
con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en el requerimiento de
bienes n.* 1744-2022 de 28 de abril de 2022 (Apéndice n.° 23) y propuesta ofertada mediante la
solicitud de cotizacion de bienes n.” 1264 de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 23), documentos
que constituyen obligaciones contractuales de obligatorio cumplimiento; sin embargo, de la
verificacion efectuada a los treinta y dos (32) comedores populares, se identific que los bancos
de madera entregados, no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, tal como se

muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 14
N\ Cuadro comparativo de los bienes requeridos y recibidos por los comedores populares
Banco de madera requeridas Banco de madera entregado por o i
98qi: la ardlen de comprs of prcweedor __Ohservaciones de la comision auditora
DESCRIPCION DEL BIEN El proveedor debié entregar bancos de madera
Color: Cedro Color: Cedro con medidas; de 1.40 mis de largo y 40 cm de
Material: Madera Material: Madera ancho, sin embargo, entrego las bancas de
Medida: Largo— 1.40mfrs Medida: Largo — 1.40mtrs madera con medidas inferiores como son: 1.40
Ancho - 40cm Ancho-19cm mis de largo y 19 cm de ancho.
Altura— 40 x 1" Altura— 40 x1°
OTRAS CONDICIONES 2
Las piszas de madera para su La estructura que soporta el banco Eépgggggors?:b;?nzzwgagﬁ:g?:: :::E:E:
estructura serdn de madera solidade | de madera es de material fierro i 80,
s solnlaze de material flerro,

Fuente: Actas de comision auditora
Elaborado por: Comisién Auditora
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En sintesis, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, representado por Valero Ticona
Katy, entregd a la Entidad bancos de madera con estructura de material fierro y con medidas
inferiores a las establecidas en las especificaciones técnicas, conforme se detalla en el cuadro
precedente.

Cabe sefialar que, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en su calidad de 4rea
usuaria, al haber elaborado y suscrito las especificaciones técnicas del requerimiento de bienes
n.°1683-2022 de25deabride 2022 (Apéndice n.° 23) y el propio requerimiento
(especificaciones técnicas), tenia pleno conocimiento de las caracteristicas, cantidad y
condiciones de adquisicion de los bancos de madera, asimismo, en las especificaciones técnicas
del requerimiento elaborado por Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, se
establecio de manera expresa que el bien o material que no cumpla con las caracteristicas
especificadas no sera recepcionado.

Sin embargo, a pesar que los bancos de madera adquiridos no cumplian con las caracteristicas
técnicas establecidas en el requerimiento, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo
Social, en beneficio del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, representado por
Valero Ticona Katy, emitio y suscribié el formato n.® 3 “Informe de conformidad de bienes” de 10
de junio de 2022 (Apéndice n.® 23), mediante el cual, otorgd la conformidad a la contratacion
realizada, sefialando que los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas del
requerimiento, generado con ello, el reconocimiento de la obligacion de pago (devengado).

Asimismo, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en el informe de conformidad
que emitié y suscribié, consigné informacian que no se condice con la verdad, al declarar que €l
proveedor D&C Distribuidores y Confratistas SAC, cumplio con las condiciones contractuales de
la orden de compra - guia de internamiento n. 1374 de 31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 23),
no obstante que, se ha evidenciado que el proveedor no ha cumplido en los términos requeridos
con sus obligaciones contractuales de la citada orden de compra, toda vez que, debid entregar los
bienes segun [as especificaciones técnicas requeridas

gerente de Desarrollo Social, la Entidad realizd el pago en beneficio del proveedor D&C
Distribuidores y Contratistas SAC, representado por Valero Ticona Katy, por el monto total
S/ 14,080.00;

. Sobre la adquisicion, conformidad y pago de panaflex informativo con marco

Mediante la carta n.° 053-2022-MPSR-J/GEDS de 23 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 24),
Saivador Choque Chogue, gerente de Desarrollo Social, remitio a la Subgerencia de Logistica, el
requerimiento de bienes n.° 1683-2022 de 25de abrilde 2022 (Apéndice n.° 24) y las
especificacicnes teécnicas del bien (Apéndice n.° 24), mediante los cuales, solicitd la adquisicion
de treinta y dos (32) panaflex informativo con marco para los comedores populares de la provincia
de San Roman, por un monto de S/ 12,800.00; dicho requerimiento fue suscrito por el mencionado
gerente, como “solicitante”, “jefe inmediato” y “gerencia de 4rea usuaria’, mientras que, las
especificaciones técnicas también fueron visadas por el citado gerente.

% De esta manera, en mérito a la conformidad de bien brindado por Salvador Choque Choque,
5

Posteriormente, la Subgerencia de Logistica, realizo |a indagacion de mercado a través de las
cotizaciones y elaboro el cuadro comparativo de cotizacion de bienes n.° 001200 de 02 de junio

Or &0
o w2
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de 2022 (Apéndice n.° 24), otorgandose la buena pro al proveedor D&C Distribuidores y
Contratistas SAC, por un importe de S/ 12,800,00.

Luego de la buena pro, se emitid la orden de compra - guia de internamiento n.° 1414 de
02 de junio de 2022% (Apéndice n.° 24), el mismo que fue notificado el 06 de junio de 2022 al
proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, cuyo representante Valero Ticona Katy,
consigno su firma en sefial de recepcion de la citada orden de compra, con lo cual, se formalizd
la contratacion para la adquisicion de treinta y dos (32) panaflex informativo con marco, destinados
para los 32 comedores populares de la provincia de San Roman, por el monto total de S/ 12,800,00
y con un plazo de ejecucion de tres (3) dias calendario contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la orden de compra.

Cabe sefialar que, en la orden de compra - guia de internamiento n.® 1414 de 02 de junio de 2022
(Apéndice n.° 24), se establecio que la misma, se emitid en mérito al requerimiento de bienes
n.® 1683-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 24), que incluye las especificaciones técnicas
de los panaflex informativos con marco, consecuentemente, dicho documento forma parte de la
citada orden de compra y constituyen documentos que generan obligaciones contractuales de
obligatorio cumplimiento entre las partes.

Asimismo, es necesario precisar que, la orden de compra - guia de internamiento n.® 1374 de
31 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 24), no ha tenido ninguna modificacion contractual
(adicionales, deducciones, ampliaciones de plazo, u otra), tal como lo ha sefialado el Subgerente
de Logistica, mediante la carta n.® 611-2024-MPSR-JIGEAD/LOGI de 5 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 7).

En ese marco, respecto a las caracteristicas técnicas de los panaflex informativos con marco
(Apéndice n.° 24) y las condiciones de contratacion, en las especificaciones técnicas del citado
requerimiento, se establecio lo siguiente:

3 “4, ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR

< DESCRIPCION DEL BIEN

PANAFLEX INFORMATIVO
DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL | UND. MED. | CANTIDAD

(.

»  Medidas: 3.00mt. de largo
x 2.00mt. de alfo

MARCO METALICO {) Unidad 32

» Medidas: 3.00mt. de largo
b X 2.00mt. de aifo
\ > [
()

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIGN DE LA PRESTACION,

{i-s)

Forma De Pago

El pago se efectuara en forma dnica al cumplimiento de la entrega del bien en su fotalidad (100%), y
su cancelacion se efectuaré por la Gerencia de Logistica, previa conformidad por parte del area
usuaria,

7. CONFORMIDAD

R\ e :

%\I/ % Buseito por Alex Abelarde Mamani Huanca, subgerente de Logistica, Wilber H. Carreén Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones
y Ruth Mamani Yana, Colizadora
# Suscrito por Wilber Helmers Carreon Mamani, jefe de Programacion y Adquisiciones, Alex Abelardo Mamani Huanea, subgerente de
Logistica, Carlos Chogque Mamani, gerenta de Administracion
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La conformidad del bien, lo realizard la Gerencia de Desarrollo Social y la recepcion del bien,
estard a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

8. OTRAS CONDICIONES
» La conformidad se realizara una vez entregado el material en su totalidad
» El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no seré recepcionado
# De no cumplir con el plazo, se aplicaré las penalidades corespondientes”

De lo sefalado, el objeto de contratacion de la orden de compra - guia de internamiento n.° 1414
de 02 de junio de 2022 (Apéndice n.° 24), fue la adquisicion de treinta y dos (32) panaflex
informativo con marco, para los comedores populares de la provincia de San Roman, cumpliendo
con las especificaciones técnicas, el plazo de ejecucion de la prestacion era de tres (3) dias
calendarios, contados desde el 07 de junio de 2022; asimismo, los panaflex informativos debieron
haber sido recepcionados por el Area de Almacén y la conformidad debié haber sido emitido por
el érea usuaria a cargo de Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social.

Al respecto, durante la ejecucion contractual, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC,
emitio la guia de remision remitente n.® 002-00628 de 9 de junio de 2022 (Apéndice n.° 24),
mediante el cual, sefiald el inicio del trastado de treinta y dos (32) panaflex informativo con marco
con destino a la Entidad en condicion de venta, por su parte, Jefe (e) del Area de Almacén Central,
en la mencionada guia de remision consignd el 9 de junio de 2022 como fecha de recepcion de
los citados bienes, ademas, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, emiti6 la factura
electronica n.® E001-137 de 9 de junio de 2022 (Apéndice n.° 24), por la venta de los bienes por
el monto de S/ 12,800.00.

Luego de haber recibido los treinta y dos (32) panaflex informativo con marco, mediante el pedido
de comprobante de salida (PECOSA) n.° 1307 de 10 de junio de 202255 (Apéndice n.° 24),
Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, emitio y suscribio el formato n.° 3
‘Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022, mediante el cual, otorgd la
conformidad a la contratacion realizada, sefialando lo siguiente:

! Por medio de la presente, gl drea usuaria declara que recibit y verificé la siguiente adquisicion:

Canfidad | Unidad Descripcién PU | Tofal
32.00 Unidad | Panaflex informativo con marco 400.00 12,800.00
Total de orden S/ 12,800.00

La contratacion realizada cumplié con la calidad, cantidad, y las_condiciones contractuales
previstas solicitada segtin REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1683-2022, por lo que es CONFORME

para los framites de pago correspondiente”.

N % En merito a la citada conformidad otorgada por Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo

Social, se emitio el comprobante de pago n.” 6616 de 17 de junio de 2022 (Apéndice n.® 24),
mediante el cual, se realizd el pago a favor del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC,
representado por Valero Ticona Katy, por el monto total S/ 12,800,00, por el concepto de: “Imparte
que se gira por el pago para la adquisicion de Panaflex, para la Gerencia de Desarrollo Social —
segtn O/C N° 1414 (02/06/2022) requerimiento de bienes {...)"

Al respecto, el 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024, |a comision auditora realizé una visita a los
treinta y dos (32) comedores populares de la provincia de San Roman, con la finalidad de verificar
los bienes y servicios adquiridos en el marco de Plan de Trabajo (Apéndice n.° 4), entre ellos, los
treinta y dos (32) panaflex informativos, y producto de dichas visitas se han emitido las actas

%5 Suscrito por Albino Carredn Quispe, jefe (8) de Almacén y el Subgerente de Logistica.
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n.s 001 al 032-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21, 22, 29 y 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 12),
respectivamente, siendo en total treinta y dos (32) actas suscritas por los representantes de los
comedores populares y personal de la Gerencia de Desarrollo Social de la Entidad, en las cuales
se ha constatado que los panaflex informativos con marco metélico tienen una medida de 1.40 m
de largo y 1.05 m de ancho como se muestra en las siguientes imagenes fotograficas;

Imagen fotografica n.° 7
Medidas del panaflex informativo entregado por el proveedor

I _ <, _-'J.

Fuente: Actas de comision auditora
Elaborado por: Comision Auditora

De lo expuesto en los parrafos precedentes, se advierte que los panaflex informativos que fueron
entregados por el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, en el marco de la orden de
compra - guia de internamiento n.* 1414 de 02 de junio de 2022 (Apéndice n.° 24), no cumplen
con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas requeridas en el requerimiento de
bienes n.® 1683-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 24), documentos que constituyen
obligaciones contractuales de obligatorio cumplimiento, tal como se muestra en el cuadro

siguiente:
Cuadro n.° 15
Cuadro comparativo de los bienes requeridos y recibidos por los comedores populares
Panaflex requeridas segiin la Panaflex informativo entregado por
orden de compra ol proveedor Observaciones de la comision auditora
Impresion full color de Material de BANER

lona de 13 onzas reales (Segun
disefio, muestra final digital).
Medidas: 3.00 mt de largo

% 2.00 mt de alto
MARCO METALICO
Medidas: 3.00 mt de largo

x2.00 mtde alto
Material: Fierro cuadrado de 5/8vos
con armellas para colgar.

Medidas: 1.40 mt de largo
x1.05 mt de alto

MARCO METALICO
Medidas: 1.40 mt de largo
x 1.05 mt de alto

El proveedor debi6 entregar panaflex informativo con
medidas de 3.00 mts de largo por 2.00 mis de alto, sin
embargo, entrego panaflex informatives con medidas
de 1.40 mits de largo por 1.05 mis de alto, lo cual,
constituye inferior a los requerido.

Fuente: Actas de comision auditora
Elaborado por: Comision Auditora

En sintesis, el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, entregd a la Entidad
panaflex informativos con medidas inferiores a las establecidas en las especificaciones
técnicas, conforme se detalla en el cuadro precedente.
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Al respecto, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en su calidad de area
usuaria, al haber elaborado y suscrito las especificaciones técnicas del requerimiento de
bienes n.” 1683-2022 de 25 de abril de 2022 (Apéndice n.° 24) y el propio requerimiento
(especificaciones tecnicas), tenia pleno conocimiento de las caracteristicas, cantidad y
condiciones de adquisicion de los panaflex informativos, asimismo, en las especificaciones
técnicas del requerimiento elaborado que elabord en su condicion de area usuaria, establecid
de manera expresa que el bien o material que no cumpla con las caracteristicas
especificadas no sera recepcionados.

Sin embargo, a pesar que los panaflex informativos adquiridos no cumplian con las
caracteristicas técnicas establecidas en el requerimiento, Salvador Choque Choque, gerente
de Desarrollo Social, en beneficio del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC,
emitio y suscribio el formato n.* 3 “Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022
(Apendice n.° 24), mediante el cual, otorgd la conformidad a la contratacion realizada,
sefialando que los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas del
requerimiento, generando con ello, el reconocimiento de la obligacién de pago (devengado),
pese a que, los panaflex informativos entregados por el proveedor no cumplian con las
especificaciones técnicas del requerimiento y su oferta (cotizacion).

Asimismo, Salvador Choque Choque, gerente de Desarrollo Social, en el informe de
conformidad que emitio y suscribid, consigno informacidn carente de verdad, al declarar que
el proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC, cumplié con las condiciones
contractuales de la orden de compra - guia de internamiento n.® 1414 de 02 de junio de 2022
(Apéndice n.° 24), no obstante que, se ha evidenciado que el proveedor no ha cumplido con

sus obligaciones contractuales de la citada orden de compra, toda vez que, debié entregar
los bienes seguin las especificaciones técnicas requeridas
De esta manera, en mérito a la conformidad de bienes brindado por Salvador Choque

Choque, gerente de Desarrollo Social, la Entidad realizo el pago en beneficio del proveedor
D&C Distribuidores y Contratistas SAC, por el monto total S/ 12,800.00.

La situacion descrita ha fransgredido la normativa siguiente;

e Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de julio de 2014 y
vigente del 9 de enero de 2016.

Articulo 1. Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
b recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestién por
\ e, resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se
8.3 efectiien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines publicos y tengan una repercusion posifiva en las condiciones de
vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en

la presente Ley

Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones

M)

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su
ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
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priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva
y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés pablico, bajo condiciones de calidad
¥ con el mejor uso de los recursos piiblicos.

J) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préctica indebida, la misma que,
en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa
y oportuna.”

o Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado Decreto Legislativo n.® 1439, publicado
el 16 de setiembre de 2018, vigente desde el 15 de diciembre de 2018

Articulo 2.- Principios

“Principios Adicionalmente a los principios de fa Administracién Financiera del Sector Piblico
y los del Derecho Publico en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Abastecimiento
se rige por los siguientes principios:

2. Eficacia: Consiste en una gestion orientada al cumplimiento de las metas y objetivos, con
los recursos disponibles, en la oportunidad requerida, cumpliendo las normas y
procedimientos establecidos.

3. Eficiencia: Consiste en una gestion empleando los medios necesarios, con criterios de
calidad y buscando siempre el méximo rendimiento de los recursos humanos y materiales
asignados.

e Decreto Legislativo n.” 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018 y vigente desde 1 de enero de 2019

Articulo 43. Devengado

1)

43.2 Para efectos del regisiro presupuestal del devengado, el érea usuaria, bajo
responsabilidad, debera verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestacion de los
servicios o la ejecucion de obra, como accion previa a la conformidad correspondiente.

43.3 El reconocimiento de devengados que no cumpian con los criterios sefialados en el
parrafo 43.2, dara lugar a responsabilidad administrativa, civil 0 penal, segtn corresponda, del
Titular de la Entidad y del responsable del érea usuaria y de la oficina de administracion o la
que haga sus veces en la Entidad”.

o Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria,
publicado el 16 de setiembre de 2018 y vigente desde 17 de setiembre de 2018

Articulo 17.- Gestién de pagos

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago, previa acreditacion de la existencia del
derecho del acreedor, sobre Ia base del compromiso previamente formalizado y registrado; se
formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del area correspondiente y se registra en
el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las Siguientes
condiciones, seguin corresponda:

1. Recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos.

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.
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3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se frate de gastos sin
contraprestacion inmediata o directa.

e Directiva n.® 003-2017-MPSR-J/GA "Directiva para las contrataciones menores o iguales
a (8) IUT”, aprobado mediante Resolucién Gerencial n.° 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de
noviembre de 2017,

5. DISPOCIONES GENERALES

fis)
9.2 Los drganos y unidades orgénicas de la Municipalidad, son las responsables de definir
con precision las caracteristicas, cantidad y condiciones de los bienes ¥ servicios que
requieren para el desarrollo de sus funciones.

6. REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
6.1 El drea usuaria que, para el cumplimiento de sus funciones requiera contratar o adquirir
bienes o servicios, debera solicitarlo mediante REQUERIMIENTQ DE BIENES Y/O
SERVICIOS u otro documento similar, y de ser el caso adjuntando el FORMATO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS en caso de bienes, y e/ FORMATO N° 02 TERMINOS
DE REFERENCIA en caso de servicio, consulforias o locacion de servicios de carécter
eventual.

El requerimiento de bienes y/o servicios o documento similar deberé estar firmado por el

area usuaria, la Sub Gerencia correspondiente, la Gerencia correspondiente, ademés las

especificaciones técnicas y términos de referencia deberan contar con las firmas del érea
ié usuaria, debiendose presentar en mesa de partes de la Sub Gerencia de Logistica.

14. RECEPCION DEL BIEN, CONFORMIDAD DE LA PRESTACION Y ENTREGA DEL BIEN
0 SERVICIO DEL AREA USUARIA

El encargado del almacén central recibe el bien adquirido, verificando que cumple con las
especificaciones tecnicas, y de ser el caso solicitara el apoyo del area usuaria, el que
debera brindarlo bajo responsabilidad.

La conformidad de la adquisicion del bien o servicio es otorgado por el érea usuaria (...)

En el caso de bienes, el encargado de almacén los entrega a los usuarios mediante
comprobante de salida (PECOSA) para su custodia, buen uso y funcionamiento (...)"

15. INCUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

Cuando el proveedor que no cumpla con la prestacion dentro del plazo establecido, o
incumpla las condiciones establecidas, o cumpla en forma parcial o defectuosa, el drea
usuaria o el encargado del area de almacén central podran solicitar la resolucién de fa
etapa contractual (...).

o Orden de orden de compra - guia de internamiento n.° 1379 de 31 de mayo de 2022,
perfeccionado el 3 de junio de 2022

ARTICULO VALOR
(-] | CANTIDAD | U, MED | DESCRIPCION UNITARIO | SUB TOTAL
UO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
(.
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) 16 UNIDAD | CONGELADORA — INDURAMA 1,650.00 |  26,400.00
ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA
SEGUN:

- CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N° 01146
SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES N° 01271
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1688-2022
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

o Especificaciones técnicas de las congeladoras adjuntas al requerimiento de hienes
n.® 1688-2022 de 25 de abril de 2022.

“2. OBJETO DE LA CONTRATACION
Adquisicion de congeladora para almacenar los alimentos perecederos en los Comedores
Populares para el buen servicio de sus comensales en la Provincia de San Romén - Juliaca.

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente Plan de trabajo tiene la finalidad de implementar y equipar para innovar los
Comedores Populares de la Provincia de San Romén a fin de mejorar la calidad de vida para
que puedan brindar un buen servicio en la preparacién de alimentos, resguardando la salud
de sus beneficiarios o comensales asi mismo fener una buena presentacion sus locales.

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
DESCRIPCION DEL BIEN

DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN UND. CANTIDAD
REFERENCIAL MED.

Capacidad: 263 litros
Material: Recina ABS
Color: Blanco

% > () () Unidad 16

YV V¥

» Medidas: 85 c¢m (alto) x 98 cm
(ancho) y 60 cm (profundidad)

() .
6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

Lugar:
El bien se entregaré en el almacén de la Municipalidad Provincial de san Roman - Juliaca

x Plazo:
El plazo de entrega de! bien seré de 03 dias calendarios luego de la firma de contrato y/o
notificacion de fa Orden de Compra.

Forma De Pago

La forma de pago se efectuara en forma nica al cumplimiento de la enirega del bien en su
fofalidad (100%), y su cancelacion se efectuard por la Gerencia de Logistica, previa
conformidad del area usuaria.
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La conformidad del bien, lo realizaré la Gerencia de Desarrolio Social y la recepcién del bien
esfara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

8. OTRAS CONDICIONES
» La conformidad se realizara una vez entregado el material en su totalidad
» El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado
» De no cumplir con el plazo, se aplicara las penalidades correspondientes”

o Orden de orden de compra - guia de internamiento n.° 1378 de 31 de mayo de 2022,
perfeccionado el 3 de junio de 2022

ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA

SEGUN:

CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N° 01151
- SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES N° 01270

- REQUERIMIENTO DE BIENES N° 1689-2022
- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS

- FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIA

CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

ARTICULO VALOR
(..) | CANTIDAD | U. MED | DESCRIPCION UNITARIO | SUB TOTAL
UO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
()
-, 16 UNIDAD | REFRIGERADORA ELECTRICA - COLDEX 1650.00 |  26,400.00

%
4
i AR
01
i<}
¥
-
/

%
@m oMy
< -

bienes n.° 1689-2022 de 25 de abril de 2022,

“4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
<+ DESCRIPCION DEL BIEN

REFRIGERADORA ELECTRICA

DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL

UND. MED. | CANTIDAD

YWY WYY

Capacidad: 285 litros
Material; Recina ABS

Color: Blanco

fiss)
Medidas: 166 cm (alto) x 61 cm (ancho) y
70 cm (profundidad)

()

Unidad 16

@ = Especificaciones técnicas de las refrigeradoras eléctricas adjuntas al requerimiento de

(...)

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION,

(...)

Forma De Pago
La forma de pago se efectuaré en forma tinica al cumplimiento de la entrega del bien en su
totalidad (100%), y su cancelacion se efectuara por la Gerencia de Logistica, previa
conformidad del érea usuaria.

7. CONFORMIDAD

La conformidad del bien, lo realizara la Gerencia de Desarrollo Social y la recepcion del bien
estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios
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8. OTRAS CONDICIONES

La conformidad se realizaré una vez entregado el material en su totalidad

El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado
De no cumplir con el plazo, se aplicaré las penalidades correspondientes”

Y VWV VW

¢ Orden de orden de compra - guia de internamiento n.° 1374 de 31 de mayo de 2022,
perfeccionado el 3 de junio de 2022

ARTICULO VALOR
(...) | CANTIDAD | U.MED | DESCRIPCION UNITARIO | SUB TOTAL
UO: GERENCIA DE DESARROLLQ SOCIAL
()
() 256 UNIDAD | BANCO DE MADERA — D&C 56.00 | 14,080.00
‘ ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA

SEGUN:

- CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N® 01150

- SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES N° 01264
- REQUERIMIENTO DE BIENES N° 001744-2022

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS

- FORMA DE PAGO: PAGO UNICO  PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

o Especificaciones técnicas de “Bancos de madera 3 D&C” adjuntas al requerimiento de
bienes
n.° 1744-2022 de 28 de abril de 2022.

“4. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
<+ DESCRIPCION DEL BIEN

' BANCO DE MADERA

DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL | UND. MED. | CANTIDAD
Color: Cedro
Material: Madera
Medida: Larga — 1.40mirs {..) Unidad 266

Ancho - 40cm
Altura- 40 x 1"

) )
6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.
fissd

= Forma De Pago
La forma de pago se efectuara en forma dnica al cumplimiento de /a entrega del bien en su
fotalidad (100%), y su cancelacion se efectuard por la Gerencia de Logistica, previa
conformidad del area usuaria.

e, 7. CONFORMIDAD
i La conformidad del bien, lo realizaré la Gerencia de Desarrollo Sacial y la recepcion del hien
estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

™
%
13
o
5
]

//Eﬁ-l—.i},q
‘\‘,-&
 —
o

8. OTRAS CONDICIONES
# La conformidad se realizaré una vez entregado el material en su totalidad
» El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no sera recepcionado

N
) o
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» Las piezas de madera para su estructura seran de madera solida en una sola pieza.

e Orden de orden de compra - guia de internamiento n.® 1414 de 2 de junio de 2022,
perfeccionado el 6 de junio de 2022

ARTICULO VALOR
{..) | CANTIDAD | U. MED | DESCRIPCION UNITARIO | SUB TOTAL
UO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Foued
(...) 32 UNIDAD | PANAFLEX INFORMATIVO CON MARCO 400.00| 12,800.00
ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA
SEGUN:

- CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N° 01200

- SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES N° 01292
- REQUERIMIENTO DE BIENES N* 001683-2022

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS

- FORMA DE PAGO: PAGO UNICO  PREVIA
CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA

o Especificaciones técnicas de “Panaflex informativo con marco” adjuntas al
requerimiento de bienes n.® 1683-2022 de 25 de abril de 2022,

“4, ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTAR
< DESCRIPCION DEL BIEN
PANAFLEX INFORMATIVO

‘ é DESCRIPCION DE BIEN IMAGEN REFERENCIAL | UND. MED. | CANTIDAD
o |

¥» Medidas: 3.00mt. de largo
x 2.00mt. de alto
MARCO METALICO (i) Unidad 32
» Medidas: 3.00mt. de largo
x 2.00mt. de alto

> {.)

e
6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

(--)
Forma De Pago

El pago se efectuara en forma Unica al cumplimiento de la entrega del bien en su fotalidad
(100%), y su cancelacion se efectuara por fa Gerencia de Logistica, previa conformidad por
N parte del area usuaria.

7. CONFORMIDAD
La conformidad del bien, lo realizaré la Gerencia de Desarrollo Social y la recepcion del bien,
estara a cargo del responsable de almacén central en el plazo de tres dias calendarios

8. OTRAS CONDICIONES
» La conformidad se realizara una vez entregado el material en su totalidad
% El material que no cumpla con las caracteristicas especificadas no seré recepcionado
» De no cumplir con el plazo, se aplicara las penalidades correspondientes”
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La situacion expuesta, generd una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los ordenes de
compra y del ordenamiento legal sefialado previamente; ademas, al haberse consignado en la
conformidad, orden de compra y PECOSA (documentos pliblicos) informacion que no se ajusta a
la verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que debian regir en las actuaciones de la
administracion publica, los cuales, constituyen en conjunto una afectacion a los interesases del
Estado, referida al correcto uso y destino de los recursos publicos, debido a que se realizd pagos
por bienes que el proveedor no internd, lo que condujo a una erogacion injustificada de fondos
publicos, ademas, se otorgd las conformidades de bienes que no cumplian con las caracteristicas
técnicas requeridas.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio econdémico a la Entidad por
S/ 26 400,00, al haberse efectuado el pago en su integridad por bienes que el proveedor no
entregd en el marco de la orden de compra perfeccionada.

Los hechos expuestos, se ha originado por el accionar de Albino Carredn Quispe, jefe (e) del drea
de Aimacén Central, quien, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones inherentes al cargo que
ostentaba, otorgo la conformidad de la recepcion de congeladoras, pese a que no correspondia,
toda vez que, el proveedor no ha internado dichos bienes contratados; asi mismo, por el accionar
de Salvador Choque Choque, quien, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones inherentes,
otorgd la conformidad de adquisicion de congeladoras, pese a que el proveedor contratado ne ha
cumplido con sus obligaciones contractuales asumidas que consistia en la entrega de
congeladoras, ademas, brindo la conformidad de adquisicion de refrigeradoras, bancos de madera
y panaflex informativo, pese a que las mismas no cumplian con las condiciones contractuales y
caracteristicas técnicas requeridas en los requerimientos adjuntas a los 6rdenes de compra.

Mencionar que, el sefior Albino Carredn Quispe, presentd su comentarios o aclaraciones a los
hechos observados, sin adjuntar documentacion sustentante, conforme se advierte en el
Apéndice n.° 25 del Informe de Auditoria.

El sefior Salvador Choque Choque, no presentd sus comentarios o aclaraciones de los hechos
comunicados, no obstante haber sido notificado las desviaciones de cumplimiento segin el
procedimiento establecido en la Directiva n.® 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y
el "Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con Resolucion de Contraloria n.® 001-2022-
CG de 7 de enero de 2022, y, la Directiva n.® 007-2022-CG/DOC *Notificaciones Electronicas en
el Sistema Nacional de Control”, aprobada con la Resolucion de Contraloria n.® 102-2022-CG de
2 de marzo de 2022,

En esa medida, se concluye que los hechos comunicados en la desviacion de cumplimiento a |

servidor publico antes indicados, que no presentd sus comentarios ni aclaraciones, quedan firmes

al estar acreditados los hechos conforme a las evidencias reveladas en el informe y sus
A participaciones se desarrolla en la identificacion de responsabilidad.

Las cedulas de comunicaciéon y la nofificacion de las desviaciones de cumplimiento, y los
comentarios o aclaraciones presentados por Albino Carreén Quispe, forman parte del Apéndice

e n.° 25 del Informe de Auditorfa.
/.{_g“ askace, “a,;; \
s " f—ﬂ Las personas comprendidas en los hechos se describen a continuacion:
= % |
’%‘, A5A _ e:’

""'fommm‘-“‘y 1. Salvador Choque Choque, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI)

T n.* 41713898, gerente de Desarrollo Social, periodo de gestion de 8 de mayo del 2020 a

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
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1 de setiembre de 2022, designado en el cargo con la Resolucion de Alcaldia
n.*> 089-2020-MPSR-J/A de 8 de mayo de 2020 y cesado con la Resolucion de Alcaldia
n.® 238-2022-MPSR-J/A de 1 de setiembre de 2022. Se le notifico la desviacion de
cumplimiento a través de la cedula de netificacion electronica n.® 00000125-2024-CG/0465,
notificado el 7 de noviembre de 2024, quien, no presentd sus comentarios o aclaraciones a la
fecha de emision del presente informe, manteniéndose su participacion en los hechos
comunicados que se detallan.

En su condicion de Gerente de Desarrollo Social y funcionario responsable del area usuaria,
emitio y suscribio el formato n.* 3 “Informe de conformidad de bienes” de 10 de junio de 2022,
mediante el cual, en beneficio del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, otorgé la conformidad
de la prestacion y solicito el pago correspondiente, no obstante que, el proveedor no ha
internado a la Entidad las dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama contradas con la
orden de compra - guia de internamiento n.® 1379 de 31 de mayo de 2022. Asimismo, suscribio
en el rubro “recibi conforme” del Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) n.° 1316 de 10
de junio de 2022, mediante el cual, simuld la recepcion de dieciséis (16) congeladoras de la
marca Indurama, pese a que, el proveedor no ha entregado diches bienes a la Entidad.

Ademas, emiti¢ y suscribio tres (3) formatos n.°® 3 “Informe de conformidad de bienes” de
10 de junio de 2022, mediante los cuales, en beneficio de los proveedores Dario Uribe Espejo
Chambi y D&C Distribuidores y Contratistas SAC, respectivamente, otorgd las conformidades
y solicito los pagos correspondientes, pese que, las refrigeradoras adquiridas con la orden de
compra - guia de intemamiento n.® 1378 de 31 de mayo de 2022, las bancas de madera
adquirida con la orden de compra - guia de internamiento n.® 1374 de 31 de mayo de 2022 y
los panaflex informativos adquirida con la orden de compra - guia de internamiento n.* 1414
de 02 de junio de 2022, no cumplian con las caracteristicas técnicas requeridas y previstas en
los documentos conformantes de las citadas Ordenes de compra (especificaciones técnicas),
mas alin, previa al otorgamiento de las conformidades, conocia las condiciones contractuales
de la confratacion, al haber elaborado y formulado las especificaciones técnicas de los
requerimientos.

PECOSA), informacion que no se ajusta a la realidad, al declarar que los proveedores Dario
Uribe Espejo Chambi y D&C Distribuidores y Contratistas SAC cumplieron con sus
obligaciones contractuales en los terminos requeridos, no obstante que, el proveedor no ha
entregado las dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama, mientras que, las
refrigeradoras, bancas de madera y los panaflex informativos (pancarta o cartel) entregados
por los proveedores, no cumplian con las caracteristicas técnicas requeridas.

Con los cuales, en beneficio de los proveedores, logré el reconocimiento de la obligacion de
pago (devengado) y posteriormente logro se efectué los pagos correspondientes, a pesar que

% Finalmente, consignd en los citados documentos publicos (informes de conformidad y

la Entidad no recibio las dieciséis (16) congeladoras, mientras que, las refrigeradoras, bancas
de madera y los panaflex informatives, no cumplian con las caracteristicas técnicas requeridas

Con dicha conducta, vulnero lo establecido en el arficulo 2° de la Ley n.°* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, referido a los principios de eficiencia y eficacia e integridad en las

P \\ contrataciones publicas; articulo 2° del Decreto Legislativo n.° 1439 del Sistema Nacional de
& A Abastecimiento, referidos a los principios de eficacia y eficiencia; articulo 43° del Decreto
& ]\ : : Legislativo n.® 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, articulo 17° del Decreto
\'%;% A= ‘5:,:" Legislativo n.” 1441 del Sistema Nacional de Tesoreria, y el numeral 14 de la Directiva n.® 003-
\’\(f’i”fﬂm_miﬁs‘l)y 2017-MPSR-J/GA "Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT", aprobado
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mediante Resolucion Gerencial n.* 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de 2017,
referidos a las conformidades de servicios, y las especificaciones técnicas adjuntas a las
ordenes de compra.

Hechos con Ios cuales, generd una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de las
referidas adquisiciones y del ordenamiento legal; ademas, ha afectado a la integridad y
veracidad que rigen las actuaciones de la administracion piblica al consignar en documentos
publicos informacion carente de verdad; impidiendo a la Entidad, cumpla los objetivos que se
perseguia con las contracciones de los servicios, los cuales, constituyen en conjunto una
afectacion a los intereses del Estado.

Aunado a ello, con su accionar ha generado un perjuicio econdmico a la Entidad por
S/26 400,00 al haber permitido se realicen los pagos por bienes que no fueron entregados por
el proveedor.

Con dicho accionar, como Gerente de Desarrollo Social, incumplié sus funciones previstas en
el articulo 109° y el numeral 1) del articulo 110° del ROF, que sefala: “La Gerencia de
Desarrollo Social es el brgano de linea responsable de normar, gjecutar, administrar, promover
y controlar las actividades que corresponden al desarrolio social, (...) participacion vecinal y
los programas sociales. (...)" y “1) Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades refacionadas al desarrollo social dentro de su competencia”. Asimismo, en su
condicion de funcionario responsable del area usuaria, incumplio con sus obligaciones
establecidas en el numeral 14 de la Directiva n.° 003-2017-MPSR-J/GA, que precisa: “La
conformidad de la adquisicion del bien o servicio es otorgado por el érea usuaria {...)", el
articulo 43° del Decreto Legislativo n.® 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico,
que prescribe: “(...) el area usuaria, bajo responsabilidad, debera verificar (...), la efectiva
prestacion de los servicios (...), como accion previa a la conformidad correspondiente”, y el
numeral 7 de las especificaciones técnicas adjuntas a las 6rdenes de compra, que seala: La
conformidad del bien, lo realizara la Gerencia de Desarrollo Social”

Del mismo modo, incumpli con los principios y deberes de la funcion publica previsto en el
numeral 2) del articulo 6° y del numeral 6) del articulo 7° de la Ley n.” 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcién Publica, que sefiala; “2. Probidad. - Actda con rectitud, honradez ¥
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por si o por interpdsita persona”, y “6. Responsabilidad. Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcién publica”.

Asimismo, incumpli¢ con las obligaciones del empleado plblico establecidas en el articulo 16°
de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Plblico, que establece: “a) Cumplir personal y
diligentemente los deberes que impone el servicio publico” y ‘c) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos {...)". encontrandose sujeto a
responsabilidad, de acuerdo al articulo 18° del citado cuerpo normativo, que indica: “Los
empleados publicos son responsable es civil, penal o administrativamente por el
incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio publico”,

Iguaimente, con dicho actuar, quebrantd lo establecido en el numeral 1.1 del Articulo IV, del
Titulo Prefiminar, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que sefiala: (...) Principio de legalidad.- Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las
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facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”, y el numeral 1 del articulo IV de la Ley Marco del Empleo Piblico - Ley n.® 28175,
que establece: “(...) Principio de legalidad. (...) EI empleado publico en el ejercicio de su
funcion actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala’”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada:
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

2, Albino Carreén Quispe, identificado con DNI n.° 42489958, jefe (e) del Area de Almacén
Central, periodo de gestion de 22 de marzo de 2021 al 20 de febrero de 2023, designado en
el cargo mediante el memorandum n.® 0204-2021-MPSR-J/SG-RRHH de 22 de marzo de 2021
y cesado con la carta n.° 123-2023-MPSR-J/SG-RRHH de 20 de febrero de 2023. Se le notificd
la desviacion de cumplimiento a fravés de la cédula de nofificacion electronica
n* 00000126-2024-CG/0465 de 7 de noviembre de 2024, quien, mediante la carta
n.® 001-2024-ACQ de 21 de noviembre de 2024, presentd sus comentarios o aclaraciones, no
habiendo desvirtuado la observacion, manteniendo su participacion en los hechos comunicados.

En su condicion de jefe del area de Almacén Central, suscribio la guia de remision remitente
n.” 003-000317 de 6 de junio de 2022 y la orden de compra - guia de internamiento n.° 1379
de 31 de mayo de 2022 en el rubro “Recibi conforme”, mediante los cuales, en beneficio del
proveedor Dario Uribe Espejo Chambi, otorgd la conformidad de la recepcion de dieciséis (16)
congeladoras de la marca Indurama consignando como fecha de recepcion el
6 de junio de 2022, no obstante que, el proveedor no ha internado las dieciséls (16)
congeladoras de la marca Indurama contratados con la citada la orden de compra, con lo cual,

simulo la recepcion de dichos bienes, pese a que previamente conocia las condiciones
contractuales al habérsele remitido la citada orden de compra.

Asimismo, emitié y suscribio el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) n.° 1316 de
10 de junio de 2022, mediante el cual, simuld la salida de dieciséis (16) congeladoras del Area
de Almacén Central con destino al &rea usuaria (Gerencia de Desarrollo Social), pese a que,
el proveedor no ha entregado dichos bienes.

Finalmente, consigno en la guia de remision remitente n.® 003-000317 de 6 de junio de 2022,
orden de compra - guia de internamiento n.° 1379 de 31 de mayo de 2022 y la PECOSA
\ n.® 1316 de 10 de junio de 2022 (documentos publicos), informacion que no se ajusta a la
A verdad, al sefialar que el proveedor interno las dieciséis (16) congeladoras de la marca
Indurama, pese a que, en realidad el proveedor no ha entregado dichos bienes.

Con dicha conducta, vulnero lo establecido en el articulo 2° de la Ley n.* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, referido a los principios de eficiencia y eficacia e integridad en las
contrataciones publicas; articulo 2° del Decreto Legislativo n.° 1439 del Sistema Nacional de
Abastecimiento, referidos a los principios de eficacia y eficiencia, y el numeral 14 de la Directiva
n.* 003-2017-MPSR-J/GA "Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT",
aprobado mediante Resolucion Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de
2017y las especificaciones técnicas adjuntas a las ordenes de compra, referidos a la recepcion
de los bienes.
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Hechos con los cuales, genero una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de las
referidas adquisiciones y del ordenamiento legal; ademés, ha afectado a la integridad y
veracidad que rigen las actuaciones de la administracion publica al consignar en documentos
publicos informacion carente de verdad; impidiendo a la Entidad, cumpla los objetivos que se
perseguia con las confracciones de los bienes, los cuales, constituyen en conjunto una
afectacion a los intereses del Estado.

Aunado a ello, con su accionar ha generado un perjuicio economico a la Entidad por
S/ 26 400,00, al haber permitido se realicen los pagos por bienes que no fueron entregados
por el proveedor.

Con dicho accionar, incumplio con sus funciones como jefe (e) del area de Almacén Central
(Técnico Administrativo Ill), previstas en el articulo 106° del Manual de Organizaciones y
Funciones (MOF), que sefala: “c) Dar conformidad a los documentos fuentes de ingresos y
salidas de materiales y equipos de almacén’ y “f) ejecutar los procesos técnicos de
almacenamiento y distribucion de bienes materiales”: ademas, incumplio con sus obligaciones
previstas en el numeral 14 de la Directiva n.® 003-2017-MPSR-J/GA, que sefiala: (...) El
encargado del almacén central recibe el bien adquirido, verificando que cumple con las
especificaciones técnicas”, el numeral 3 del literal D “Normas especificas” de la seccion |
Generalidades del Manual de Administracion de Almacenes para el Sector Publicos®, como
jefe (e) del area de Almacén Central, entre otros, tenia las obligaciones de: ‘a. Presenciar,
verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de bienes a la entidad”, y el numeral 7 de
las especificaciones técnicas adjuntas a las 6rdenes de compra, que sefiala: *(...) fa recepcion
del bien estara a cargo del responsable de almacén central (...)".

Del mismo modo, incumplié con los principios y deberes de la funcién pablica previsto en el
numeral 2) del articulo 6° y del numeral 6) del articulo 7° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcion Pablica, que sefiala: 2. Probidad. - Actda con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja
personal, obtenido por si o por interpésita persona’, y “6. Responsabilidad. Todo servidor
publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno
respeto su funcion publica”.

Asimismo, incumplio con las obligaciones del empleado pliblico establecidas en el articulo 16°
de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que establece: “a) Cumplir personal ¥
diligentemente los deberes que impone el servicio pablico”y “c) Salvaguardar los intereses del
Estado y emplear austeramente los recursos publicos (..., encontrindose sujeto a
responsabilidad, de acuerdo al articulo 19° del citado cuerpo normativo, que indica: “Los
empleados publicos son responsable es civil, penal o administrativamente por el
incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio publico”.

Igualmente, con dicho actuar, quebranté lo establecido en el numeral 1.1 del Articulo IV, del
Titulo Preliminar, del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que sefiala: (...) Principio de legalidad.- Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, fa ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”, y el numeral 1 del articulo IV de la Ley Marco del Empleo Piblico - Ley n.° 28175,
que establece: (...) Principio de legalidad.- (...) El empleado publico en el ejercicio de su

% Aprobado mediante Resolucion Jefatural n.® 335-90-INAP/DNA de 9 de setiembre de 1990,
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funcion actia respetando el orden legal y las potestades que la ley e sefiala’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional, derivada del deber incumplido, previsto en la normativa anteriormente sefialada;
asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comisidn del delito, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo sujeto a la potestad
sancionadora de la Contraloria, y las acciones legales a cargo de las instancias competentes,
respectivamente.

4. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta respensabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la observacion “El &rea usuaria otorgd
conformidad de servicios y solicito el pago a favor de proveedor que no ejecut los servicios
contratados, permitiendo que se efectué el pago integro, lo que afectd la finalidad piblica
que se perseguia con las contrataciones, la legalidad, imparcialidad, veracidad e integridad
que rige a las contrataciones publicas, asimismo, ocasiond un perjuicio econémico a la
entidad por §/ 47 430,00 por pago de servicios no ejecutados” estan desarrollados en el
Apéndice N° 2 del Informe de Auditoria.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la observacion “Simulacion en la recepcion y
oforgamiento de conformidad por bienes que proveedor no internd en la entidad, ademas, se
otorgo las conformidades de bienes pese a que las mismas no cumplian con las
caracteristicas técnicas requeridas, permitiendo que se efectué el pago integro, lo que afectd
la finalidad pUblica que se perseguia con las contrataciones, la legalidad, imparcialidad,
veracidad e infegridad que rigen a las contrataciones estatales, asimismo, ocasiond un
perjuicio econdmico a la entidad por S/ 26 400,00” estén desarrollados en el Apéndice N° 2
del Informe de Auditoria.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal en la observacion “El drea
usuaria otorgd conformidad de servicios y solicitd el pago a favor de proveedor que no
ejecuto los servicios contratados, permitiendo que se efectué el pago integro, lo que afectd
la finalidad plblica que se perseguia con Ias contrataciones, la legalidad, imparcialidad,
veracidad e integridad que rige a las contrataciones plblicas, asimismo, ocasiond un
perjuicio economico a la entidad por S/ 47 430,00 por pago de servicios no ejecutados” estan
desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de Auditoria.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal en la observacion “Simulacion
en la recepcion y otorgamiento de conformidad por bienes que proveedor no intemné en la
Entidad, ademas, se otorgo las conformidades de bienes pese a que las mismas no cumplian
con las caracteristicas técnicas requeridas, permitiendo que se efectué el pago integro, lo
que afectd la finalidad plblica que se perseguia con las contrataciones, la legalidad,
imparcialidad, veracidad e integridad que rigen a las contrataciones estatales, asimismo,
ocasiono un perjuicio econémico a la entidad por S/ 26 400,00 estan desarrollados en el
Apéndice N° 3 del Informe de Auditoria.
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5. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del
presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan
identificados en el Apéndice n.® 1.

Tercero participe:

Dario Uribe Espejo Chambi, identificado con DNI n.® 43718483, el 7 de junio de 2022 perfecciond
con la Entidad, las ordenes de servicio n.° 1266 y 1267, ambos de 2 de junio de 2022, mediante
los cuales, formaliz6 la contratacion del “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de
calaminas incluye materiales” por S/ 27 280,00 y el “Servicio de pintado de muros incluye
maleriales a todo costo” por S/ 20 150,00, respectivamente, en virtud a dichas ordenes de
servicios, a pesar que no ha cumplido con sus obligaciones contractuales que consistian en
ejecutar los citados servicios contratados, emitio a nombre de la Entidad las facturas electrénicas
n.>s E001-284 y 285, ambos de 22 de junio de 2022, respectivamente, por la prestacion de los
citados servicios por montos de S/ 27 280,00 y S/ 20 150,00, respectivamente.

Asimismo, a sabiendas que no ha ejecutado los citados servicios, emitio y suscribio las cartas
n.s 001 y 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO CHAMBI de 22 de junio de 2022, mediante los
cuales, sefialo que ha ejecutado las prestaciones contratadas y solicitd el otorgamiento Ia
conformidad de los servicios,

Por otro lado, en virtud a la orden de compra - guia de internamiento n.° 1379 de
31 de mayo de 2022 que perfeccion6 con la Entidad el 3 de junio de 2022, Dario Uribe Espejo
Chambi, emitid la guia de remision remitente n.° 003-000317 de 6 de junio de 2022, mediante
el cual, sefiald que internd a la Entidad dieciséis (16) congeladoras de la marca Indurama,
asimismo, emitio la factura electronica n.° E001-282 de 8 de junio de 2022, por la venta de
dichos bienes por el monto fotal de S/ 26 400,00, a pesar que, no ha cumplido con sus
obligaciones contractuales que consistia en la entrega de dieciséis (16) congeladoras de la
marca Indurama.

Finalmente, en los citados documentos que emitio y presentd a la Entidad con la finalidad de
cobrar los montos contratados, consignd informacién que no se ajusta a la verdad, al senalar
que ha ejecutado las prestaciones a su cargo seguin los términos contractuales, no obstante que,
no ha ejecutado las prestaciones a cargo, con lo cual, pese a que no correspondian los pagos
correspondientes, contribuyd a que se le pague el integro de los montos contratados, pese a
que no ha ejecutado las prestaciones a su cargo.

6. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada a la Municipalidad Provincial de San
Romén, se formulan las conclusiones siguientes: :

1. De la revision y verificacion a la documentacion proporcionada por la Entidad, relacionada a
la ejecucion del Plan de Trabajo, se ha determinado que el funcionario responsable del area
usuaria (Gerencia de Desarrollo Social), a través de diversas declaraciones que no se
condice con la verdad, consignada en los informes de conformidad e insertada en las
respectivas 6rdenes de servicios, otorgd la conformidad de servicios a favor del Unico
proveedor contratado y solicitd los pagos correspondientes, a pesar que, el proveedor no ha
prestado efectivamente los “Servicio de mantenimiento en techos y colocado de calaminas
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incluye materiales” y “Servicio de pintado de muros incluye materiales a todo costo” en los
comedores populares de la provincia de San Roman, respectivamente, conforme a lo
establecido en los terminos de referencia de las contrataciones y el Plan de trabajo aprobado
para tal efecto.

Posteriormente, en mérito a las citadas conformidades que no debieron haberse otorgado,
se genero el reconocimiento de la obligacion de pago (devengado) y posteriormente se
efectivizo el pago a favor del proveedor por S/ 27 280,00 y S/ 20 150,00, respectivamente, a
pesar que la Entidad no recibio el servicio contratado mediante las drdenes de servicio,

Los hechos expuestos, transgredieron lo regulado en el articulo1®, referido a la finalidad de
fa contratacion y el articulo 2°, referido a los principios de eficiencia y eficacia e integridad
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; articulo 43° del Decreto Legislativo
n.® 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pdblico y el articulo 17°
del Decreto Legislativo n. 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria,
referidos a las conformidades de servicios, y los numerales 14 y 15 de la Directiva n.° 003-
2017-MPSR-J/GA "Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT”, aprobado
mediante Resolucion Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de 2017, y
los términos de referencia de los servicios que integran los drdenes de servicios.

La situacion expuesta, gener una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de los
referidos servicios y del ordenamiento legal sefialada previamente; ademas, al haberse
consignado en la conformidad y érdenes de servicio (documentos plblicos), informacién que
no se ajusta a la verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que rigen las actuaciones
de la administracion publica; también, se afecto directamente el logro de la finalidad piblica,
toda vez que, los objetivos que se perseguia con las contracciones de los servicios no fueron
cumplidos, los cuales, constituyen en conjunto una afectacion a los intereses del Estado,
referida al correcto uso y destino de recursos publicos, debido a que se realizd pagos por
servicios que no fueron efectivamente prestados por el proveedor contratado, lo que condujo
a una erogacion injustificada de fondos publicos.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio econémico a la Entidad por
S/ 47 430,00, al haberse efectuado los pagos por servicios que no fueron ejecutados por el
proveedor, conforme a las estipulaciones contractuales que estaban obligados a cumplir.

Los hechos expuestos, se han originade por el accionar de funcionario responsable del rea
usuaria, quien, en beneficio del proveedor, otorgd la conformidad de servicios y solicitd los
pagos correspondientes, a pesar que, el proveedor no ha ejecutado los servicios
contratados, permitiendo que se realice el devengado y el pago correspondiente.
(Observacion n.° 1)

2. Se ha determinado que el Area de Almacén Central, otorgé la conformidad de la recepcion
de dieciseis (16) congeladoras adquiridas con orden de compra, para lo cual, en la guia de
remision remitente, orden de compra y pedido de comprobante de salida (PECOSA),
consigno informacién que no se condice con la verdad al declarar que el proveedor internd
los bienes segun la orden de compra, a pesar que, el proveedor no ha internado a la Entidad
la totalidad de las congeladoras contratadas.

Asimismo, pese a que el proveedor no ha entregado las congeladoras, ademas que, las
refrigeradoras, bancas de madera y los panaflex informativos (pancarta o cartel) entregados
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por los proveedores en mérito a las drdenes de compra, no cumplian con las caracteristicas
técnicas requeridas, el area usuaria otorgd las conformidades de los bienes y solicitd los
pagos correspondientes en beneficio de los proveedores, para lo cual, en los informes de
conformidad y PECOSA, declard informacion que no se ajusta a la verdad al sefialar que los
bienes internados por los proveedores y posteriormente entregados al area usuaria,
cumplian con las especificaciones técnicas de requerimiento, con lo cual, permitio el
reconocimiento de la obligacion de pago (devengado) y posteriormente se efectivice el pagd
en su totalidad en beneficio de los proveedores

Los hechos expuestos, transgredieron lo regulado en el articulo1®, referido a la finalidad de
la contratacion y el articulo 2°, referidos a los principios de eficiencia y eficacia e integridad
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; articulo 43° del Decreto Legislativo
n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y el articulo 17°
del Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria,
referidos a las conformidades de servicios, y los numerales 14 y 15 de la Directiva n.° 003-
2017-MPSR-J/GA "Directiva para las contrataciones menores o iguales a (8) IUT”, aprobado
mediante Resolucion Gerencial n.* 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de 2017, y
los términos de referencia de los servicios que integran los érdenes de servicios.

La situacion expuesta, generd una afectacion a la imparcialidad y legalidad que rigen a las
contrataciones del Estado al haberse apartado de las condiciones contractuales de las
ordenes de compra y del ordenamiento legal sefialada previamente; ademas, al haberse
consignado en la conformidad, orden de compra y PECOSA (documentos piblicos)
informacién que no se ajusta a la verdad, se ha afectado a la integridad y veracidad que
debian regir las actuaciones de la administracion pblica, los cuales, constituyen en conjunto
una afectacion a los interesases del Estado, referida al correcto uso y destino de recursos
publicos, debido a que se realizb pagos por bienes que el proveedor no intemd, lo que
condujo a una erogacion injustificada de fondos publicos, ademas, se otorgd las
conformidades de bienes que no cumplian con las caracteristicas técnicas requeridas.

Aunado a ello, la situacion expuesta, ha generado un perjuicio econémico a la Entidad por

S/ 26 400,00, al haberse efectuado el pago en su integridad por bienes que el proveedor no
entregd en el marco de la orden de compra perfeccionado.

(Observacion n.° 2)
7. RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor:
1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Entidad
\ comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria, de acuerdo a su
competencia. (Conclusiones n.>*1y 2)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion

responsabilidades que correspondan. (Conclusiones n.os1y 2)

—;m 1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
4 —m.,,_:% de la observacion n.* 2 del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las

A
=\
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8. APENDICES
Apéndice n.° 1:  Relacion de personas comprendidas en las observaciones.

Apéndice n.° 2. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4:  Copia autenticada del oficio n.® 021-2023-MPSR-J/GEMU de 1 de marzo de
2022, con fecha de recepcion el 1 de marzo de 2023.

Copia autenticada de la Resolucién Gerencial n.® 097-2022-MPSR-J/GEMU

de 7 de marzo de 2022, que contiene, entre otros:

- Copia autenticada del informe n.® 026-2022-MPSR-J/GEDS de 23 de
febrero de 2022.

- Copia autenticada del Plan de Implementacion y Equipamiento de
Comedores Populares en la Provincia de San Roman de febrero de 2022.

Apendice n.® 5. Copias autenticadas de:
- Resolucion de Alcaldia n.® 089-2020-MPSR-J/A de 8 de mayo de 2020
- Resolucion de Alcaldia n.° 238-2022-MPSR-J/A de 1 de setiembre de
2022.
- Memorandum n.® 0204-2021-MPSR-J/SG-RRHH de 22 de marzo de
2021.
- Cartan.® 123-2023-MPSR-J/SG-RRHH de 20 de febrero de 2023.

Apéndice n.®6:  Copia autenticada del oficio n.® 010-2023-MPSR-J/GEAD/SGT de 10 de
marzo de 2023.

Copia autenticada del comprobante de pago n.® 07005 de 1 de julio de 2022,

- Copia autenticada del informe n.® 098-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de
junio de 2022.

- Copia simple de Ia factura electronica n.® E001-284 de 22 de junio de
2022.

- Copia autenticada de la carta n.° 001-2022-DARIO URIBE ESPEJO
CHAMBI de 22 de junio de 2022

- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacion de servicios
n.* 000686 de 2 de junio de 2022.

- Copia autenticada de la solicitud de cotizacion de servicios n.° 000784 de
26 de mayo de 2022 del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe

- Carta n.” 060-2022-MPSR-J/GEDS de 26 de mayo de 2022.

- Copia autenticada del requerimiento de servicios n.° 1130-2022
de 22 de abril de 2022.

- Copia autenticada de los términos de referencia del “Servicio de
mantenimiento en techo y colocado de calaminas”.

, que contiene, entre otros:
? - Copia autenticada de la orden de servicio n.® 1266 de 2 de junio de 2022

Copia autenticada del comprobante de pago n.® 07006 de 1 de julio de 2022
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Apendice n.° 7. Copia autenticada de la carta n.® 611-2024-MPSR-J/GEAD/LOGI de 5 de
setiembre de 2024.

Apéndice n.° 8:  Copia autenticada del formato n.°® 04 “Informe de conformidad de servicios”
de 22 de junio de 2022

Apéndicen.°9:  Copias autenticadas de:
- Informe n.® 113-2023-MPSR-J/GDS de 26 de abril de 2023.
- Oficio n.® 156-2023-MPSJ/OCI de 15 de marzo de 2023.

Apendice n.” 10:  Copia autenticada del informe n.° 012-2024-MPSR-J/IGEDS de 19 de enero
de 2014.

Copia autenticada del libro de actas toma | - 2023 con certificacion de libro
n.® 183-2023 de 22 de marzo de 2023, parte pertinente, que contiene, copia
autenticada de:

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 28 de marzo de 2023 del comedor popular
Las Calceteras.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 28 de marzo de 2023 del comedor popular
Huayna Cunac Callpan.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 29 de marzo de 2023 del comedor popular
Sumac Tikka

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 29 de marzo de 2023 del comedor popular
Centro Matemo Infantil

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 29 de marzo de 2023 del comedor popular
Virgen de las Mercedes

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 30 de marzo de 2023 del comedor popular
Virgen de Asuncion Cabana

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 30 de marzo de 2023 del comedor popular
Hallin Mikuna.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de Ia
provincia de San Roman, de 30 de marzo de 2023 del comedor popular
Los Angeles de Cabanillas

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 31 de marzo de 2023 del comedor popular
Santa Rosa de Tutuhuacas

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de Ia
provincia de San Roman, de 3 de abril de 2023 del comedor popular
Micaela Bastidas

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 4 de abril de 2023 del comedor popular Los
Incas.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 4 de abril de 2023 del comedor popular Jorge
Chavez
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- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 4 de abril de 2023 del comedor popular
Copacabana.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 10 de abril de 2023 del comedor popular
Urbanizacion Santa Celedonia.

- Acta de supenvision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 10 de abril de 2023 del comedor popular
Sagrado Corazon de Jesus.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 11 de abril de 2023 del comedor popular
Guarderia Infantil Pedro José.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 11 de abril de 2023 del comedor popular
Virgen de Fatima.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 12 de abril de 2023 del comedor popular Villa
Paraiso

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 12 de abril de 2023 del comedor popular
Hilda Pacori.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 12 de abril de 2023 del comedor popular
Virgen de Guadalupe.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular Villa
Florida

- Acta de supenvision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular
Santa Teresa de Collasuyo.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular
Maria Parado de Bellido.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular
Maria Estela.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular
Dofia Julia,

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 13 de abril de 2023 del comedor popular San
Jacinto.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 14 de abril de 2023 del comedor popular Luz
Antipampilla .

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 14 de abril de 2023 del comedor popular Villa
Qlori Suyo.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 14 de abril de 2023 del comedor popular
Hombres de la Tercera Edad.

%
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- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 14 de abril de 2023 del comedor popular Villa
Virgen de las Mercedes

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 17 de abril de 2023 del comedor popular Las
Triunfadoras.

- Acta de supervision y verificacion de los comedores populares de la
provincia de San Roman, de 25 de abril de 2023 del comedor popular
Maria Auxiliadora.

Apéndice n.° 11:  Copias autenticadas de:
- Carta n.® 01-2023 de 26 de octubre de 2023.
- Carta n.® 01-2023 de 27 de octubre de 2023.
- Cartan.® 01-2023 de 27 de octubre de 2023.
- Carta n.® 001-2023 de 30 de octubre de 2023.
- Carta n.® 001-2023 de 30 de octubre de 2023.
- Carta n.® 001-2023 de 31 de octubre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPSJ de 3 de noviembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023 de 3 de noviembre de 2023.
- Carta n.® 01-2023-CPMPB de 3 de noviembre de 2023.
- Cartan.” 001-2023-CPSTC de 10 de noviembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPSRT de 10 de noviembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPLI de 13 de noviembre de 2023.

- Carta n.® 001-2023 CPGIPJ de 14 de noviembre de 2023
- Carta n.® 01-2023-CPUF de 14 de noviembre de 2023.

- Carta n.® 001-2023-CPLC de 15 de noviembre de 2023.
- Carta n.” 01-2023-CPDJ de 16 de noviembre de 2023.

- Carta n.® 001-2023 de 4 de diciembre de 2023.

- Cartan.” 01-2023-CPHTE de 13 de diciembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPST de 13 de diciembre de 2023.
- Carta n.° 001-2023-CPVQ de 18 de diciembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPCMI de 19 de diciembre de 2023.
- Carta n.® 001-2023-CPLT de 27 de diciembre de 2023.

- Carta n.® 01-2023-LUA de 29 de diciembre de 2023.

- Carta n.® 001-2024-CPMB de 17 de enero de 2024.

- Carta n.® 01-2024-CPSCJ de 18 de enero de 2024,

- Carta n.” 001-2024-AQL de 6 de setiembre de 2024,

\ Apéndice n.® 12:  Copias autenticadas de:
N - Acta n.® 01-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024,
- Acta n.® 02-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024,

- Acta n.° 03-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024,
- Acta n.” 04-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024.
- Acta n.® 05-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024.
- Acta n.® 06-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024,
- Acta n.® 07-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024.
- Acta n.” 08-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024.
- Acta n.® 09-2024-MPSRJ/OCI-AC de 21 de octubre de 2024.
- Acta n.® 10-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.® 11-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 12-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 13-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
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- Acta n.® 14-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Actan.® 15-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.® 16-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Actan.® 17-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 18-2024-MPSRJ/QCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 19-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 20-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.® 21-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 22-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.” 23-2024-MPSRJ/OCI-AC, suscrito el 22 de actubre de 2024.
- Acta n.® 24-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024.
- Acta n.® 25-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.° 26-2024-MPSRJ/OCI-AC de 22 de octubre de 2024,
- Acta n.® 27-2024-MPSRJ/OCI-AC de 29 de octubre de 2024,
- Acta n.® 28-2024-MPSRJ/OCI-AC de 29 de octubre de 2024.
- Acta n.® 29-2024-MPSRJ/OCI-AC de 29 de octubre de 2024.
- Acta n.® 30-2024-MPSRJ/OCI-AC de 29 de octubre de 2024,
- Acta n.° 31-2024-MPSRJ/QCI-AC de 30 de octubre de 2024.
- Acta n.® 32-2024-MPSRJ/OCI-AC de 30 de octubre de 2024.

Apéndice n.® 13: Copias autenticadas de:

- Oficio n.® 01-2024 de 2 de febrero de 2024.
- Documento s/n de 19 de setiembre de 2024,

Apéndice n.” 14: Copias autenticadas de:

- Informe n.° 187-2024-MPSR-J/GA/SGL/AC/WDS de 18 de octubre de
2024.
- Oficio n.° 111-2024-MPSR-J/GEDS de 26 de setiembre de 2024.

- Informe n.® 524-2024-MPSR-J/GEDS-SGPPPS de 3 de octubre de 2024.
, Apéndice n.° 15:  Copias autenticadas de:

- Resolucién Gerencial n.® 468-2017-MPSR-J/GA de 29 de noviembre de
2017.

- Directiva n.* 003-2017/MPSR-J/GA ‘Directiva para las Contrataciones
Menores o Iguales a Ocho (8) UIT".

&.E Apendice n.° 16:  Copia autenticada del comprobante de pago n.® 07007 de 1 de julio de 2022,

que contiene, entre ofros:

- Copia autenticada de la orden de servicio n.° 1267 de 2 de junio de 2022,

- Copia autenticada del informe n.® 099-2022-MPSR-J/GEDS de 22 de
junio de 2022,

- Copia simple de la factura electronica n.° E001-285 de 22 de junio de
2022,

- Copia autenticada de la carta n.® 002-2022-DARIO URIBE ESPEJO
CHAMBI de 22 de junio de 2022

- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacién de servicios
n.® 000688 de 2 de junio de 2022,

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022

= 00geIu—



/L ™ CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INFORME DE AUDITORIA N° 055-2024-2-0465-AC

Pagina 91 de 94

- Copia autenticada de la solicitud de cotizacion de servicios n.° 000783 de
26 de mayo de 2022 del proveedor Espejo Chambi Dario Uribe

- Carta n.® 059-2022-MPSR-J/GEDS de 26 de mayo de 2022

- Copia autenticada del requerimiento de servicios n.° 1132-2022
de 22 de abril de 2022.

- Copia autenticada de los términos de referencia del “Servicio de pintado
de muros”,

Copia autenticada del comprobante de pago n.® 07008 de 1 de julio de 2022

Apéndice n.° 17:  Copia autenticada del formato n.® 04 “Informe de conformidad de serviios”
de 22 de junio de 2022.

Apendice n.® 18: Copia autenticada del comprobante de pago n.° 06533 de 15 de julio de
2022, que contiene, entre otros:

- Copia autenticada de la orden de compra - guia de internamiento
n.® 001379 de 31 de mayo de 2022.

- Copia autenticada del Pedido de Comprobante de Salida n.® 001316 de
10 de junio de 2022.

- Copia autenticada del formato n.® 3 “Informe de conformidad de bienes”
de 10 de junio de 2022.

- Copia autenticada de la guia de remision remitente n.® 003-000317 de 6
de junio de 2022.

- Copia simple de la factura electronica n.” E001-282 de 8 de junio de 2022

- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacion de bienes
n.* 01146 de 27 de mayo de 2022.
Solicitud de cotizacion de bienes n.* 01271 de 20 de mayo de 2022 del
proveedor Espejo Chambi Dario Uribe

- Copia autenticada de la carta n.° 050-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de
mayo de 2022.
Copia autenticada del requerimiento de bienes n.° 1688-2022
de 25 de abril de 2022

- Copia autenticada de las especificaciones técnicas de congeladoras

Apeéndice n.* 19:  Copia autenticada del libro de registro de drdenes de compra, tomo | - 2022
del Area de Almacen Central con certificacion de libro n.° 085-2022 de 4 de
enero de 2022, parte pertinente.

Apendice n.° 20  Copia autenticada del acta de entrega del plan de implementacion y
equipamiento de comedores populares en la provincia de San Roman, de
25 de julio de 2024.

Apéndice n.° 21:  Impresion de:

- Portal web de la emisora radial “La Decana”, publicado el 26 de julio de
2022,

- Portal web del diario “Sin fronteras”, publicado el 26 de julio de 2022,

- Red social Facebook de "Agencia de Noticias Puno”, publicado el 25 de
julio de 2022.
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Apéndice n.° 22: Copia autenticada del comprobante de pago n.® 06530 de 15 de junio de
2022, que contiene, entre otros:

- Copia autenticada de la orden de compra - guia de internamiento
n.° 001378 de 31 de mayo de 2022

- Copia autenticada del Pedido de Comprobante de Salida n.° 001311 de
10 de junio de 2022,

- Copia autenticada del formato n.® 3 “Informe de conformidad de bienes”
de 10 de junio de 2022

- Copia autenticada de la guia de remisién - remitente n.® 003-000316 de 6
de junio de 2022.

- Copia simple de la factura electronica n.® E001-281 de 8 de junio de 2022,

- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacion de bienes
n.° 01151 de 27 de mayo de 2022

- Copia autenticada de la solicitud de cotizacién de bienes n.® 01270 de 20
de mayo de 2022 del proveedor Dario Uribe Espejo Chambi

- Copia autenticada de la carta n.° 051-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de
mayo de 2022

- Copia autenticada del requerimiento de bienes n.° 1689-2022
de 25 de abril de 2022

- Copia autenticada de las especificaciones técnicas de refrigeradora
electrica

Apendice n.* 23:  Copia autenticada del comprobante de pago n.° 06613 de 15 de junio de
2022, que contiene, entre otros:
- Copia autenticada de la orden de compra - guia de internamiento
n.° 001374 de 31 de mayo de 2022
- Copia autenticada del Pedido de Comprobante de Salida n.° 001314 de
10 de junio de 2022.
- Copia autenticada del formato n.® 3 “Informe de conformidad de bienes”
de 10 de junio de 2022
- Copia autenticada de la gufa de remision - remitente n.® 002-000631 de 6
de junio de 2022.
- Copia simple de la factura electronica n.® £001-136 de 8 de junio de 2022.
- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacién de bienes
n.° 01150 de 27 de mayo de 2022
- Copia autenticada de la solicitud de cotizacion de bienes n.® 01264 de 20
de mayo de 2022 del proveedor D&C Distribuidores y Contratistas SAC
- Copia autenticada de la carta n.° 049-2022-MPSR-J/GEDS de 20 de
mayo de 2022
- Copia autenticada del requerimiento de bienes n.° 1744-2022
de 28 de abril de 2022
- Copia autenticada de las especificaciones técnicas del banco de madera

Ko W Apéndice n.® 24:  Copia autenticada del comprobante de pago n.° 06616 de 17 de junio de
£ e 2022, que contiene, entre otros:

- Copia autenticada de la orden de compra - guia de internamiento
n.° 001414 de 2 de junio de 2022

- Copia autenticada del Pedido de Comprobante de Salida n.° 001307 de
10 de junio de 2022.
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- Copia autenticada del formato n.° 3 “Informe de conformidad de bienes”
de 10 de junio de 2022

- Copia autenticada de la guia de remision - remitente n.® 002-000628 de 9
de junio de 2022.

- Copia simple de la factura electronica n.° E001-137 de 9 de junio de 2022.

- Copia autenticada del cuadro comparativo de cotizacion de bienes
n.® 01200 de 2 de junio de 2022

- Copia autenticada de la carta n.° 053-2022-MPSR-J/GEDS de 23 de
mayo de 2022

- Copia autenticada del requerimiento de bienes n.° 1683-2022
de 25 de abril de 2022

- Copia autenticada de las especificaciones técnicas de panaflex
informativo

Apendice n.° 25: e Impresion con firma digital de la:

- Cedula de notificacion elecironica n.° 00000125-2024-CG/0465 y su
cargo de recepcion, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024,

- Cedula de notificacion electrénica n.® 00000126-2024-CG/0465 y su
cargo de recepcion, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024.

e Carta n.° 01-2024-ACQ de 21 de noviembre de 2024, que contiene los
comentarios 0 aclaraciones de Albino Carredn Quispe

e Evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en los hechos.

Apéndice n.° 26: Copia autenticada de la Ordenanza Municipal n.® 010-2016 de 26 de julio
de 2016, que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF)
de la Entidad, parte pertinente, e impresion de la publicacion en el diario
oficial "El Peruano” de 24 de agosto de 2018.

Apéndice n.” 27: Copia visada de la Resolucion de Concejo  Municipal
n.® 0043-2002-MPSRJ/CM de 24 de abril de 2002, que aprueba el Manual
de Organizaciones y Funciones (MOF) de la Entidad, parte pertinente.

Juliaca, 25 de noviembre de 2024

(

Ronal Wario Zamata Mamani
Jefe de Comision

Higinjo Melitén Crtega\ Seyruto
pervisor dg Comiio

Roxana Vargas Coaquira
Abogada

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de San Roman
Periodo de 23 de febrero de 2022 al 11 de octubre de 2022
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Pagina 94 de 94
El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Roman, que suscribe

el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Juliaca, 25 de noviembre de 2024
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Higihio Melltbn rtega Skrruto

Jefe del|Organo ontrol {nstjtucional
Municipalidad Provincial de San Roméan
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( N CONTRALORIA

-~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas

de Junin y Ayacucho”

Juliaca, 28 de noviembre de 2024
OFICIO N° 1210-2024-MPSRJ/OCI

Sefior:

Oscar Williams Caceres Rodriguez

Alcalde

Municipalidad Provincial de San Roman

Jirén Jauregui n.° 321 — Centro Civico — Plaza de Armas
Juliaca/San Roman/Puno. -

Asunto : Remito el Informe de Auditoria n.® 055-2024-2-0465-AC.

Referencia : a) Oficio n.® 921-2024-MPSRJ/OCI de 22 de agosto de 2024
b) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de
Auditoria de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion de Contraloria
n.° 001-2022-CG de 07 de enero de 2022.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual, el
Organo de Control Institucional (OCI) dispuso la realizacion de una Auditoria de Cumplimiento a la
“Contratacion y ejecucion contractual de bienes y servicios adquiridos en el marco del plan de trabajo para
la implementacién y equipamiento de comedores populares en la provincia de San Roman - periodo 2022”,
en la Municipalidad Provincial de San Roman a su cargo.

Al respecto, como resultado de la Auditoria de Cu[nplimiento, se ha emitido el Informe
de Auditoria n.° 055-2024-2-0465-AC, el cual, ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria
General de la Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los
hechos observados, y respecto del cual, la Municipalidad Provincial de San Roman se encuentra
impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos
hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido remitido
al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales penales,
por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.
Atentamente,

Firmado digitalmente por ORTEGA

) SERRUTO Higinio Meliton FAU

20131378972 soft
% 2. Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA f,
"GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERD

echa: 28-11-2024 18:01:07 -05:00

Documento firmado digitalmente
Higinio Meliton Ortega Serruto
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Romén
Contraloria General de la Republica

C.c. Archivo

Jiron Jauregui n.° 321- Centro Civico — Plaza de Armas I Teléfono: 051-204815 I correo electronico: ocimpsanroman@gmail.com



Firmado digitalmente por ZAMATA
MAMANI Ronal Mario FAU 20131378972
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5 Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORl’A Fecha: 28-11-2024 18:08:15 -05:00
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000135-2024-CG/0465

DOCUMENTO . OFICIO N° 1210-2024-MPSRJ/OCI

EMISOR : HIGINIO MELITON ORTEGA SERRUTO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . OSCAR WYLLAMS CACERES RODRIGUEZ

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20165195290

TIPO DE SERVICIO

CONTROL ~ SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIA DE
GUBERNAMENTAL O © CUMPLIMIENTO

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 1046

Sumilla: como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el Informe de Auditoria n.°
055-2024-2-0465-AC, el cual, ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la
Republica para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos
observados, y respecto del cual, la Municipalidad Provincial de San Roman se encuentra impedida
de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y
las mismas personas.

Se adjunta lo siguiente:

-—

. Oficio N° 1210-2024

. Informe TOMO | (parte 1)[F]
. Informe TOMO | (parte 2)[F]
. Informe TOMO | (parte 3)[F]
. Informe TOMO | (parte 4)[F]

o OO A O WN

. Informe TOMO |l (parte 1)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente =
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7N32Q2B




Firmado digitalmente por ZAMATA

’@ MAMANI Ronal Mario FAU 20131378972
7. Informe TOMO I (parte 2)[F L ok
(pane 21| CONTRALOR(A Hoh: oo uer s cocment

8. Informe TOMO Il (parte 3)[F]
9. Informe TOMO Il (parte 4)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ;3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: &=
7N32Q2B




Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR

‘k Motivo: Soy el autor del documento
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CONTRALORIA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 1210-2024-MPSRJ/OCI

EMISOR : HIGINIO MELITON ORTEGA SERRUTO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . OSCAR WYLLAMS CACERES RODRIGUEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

Sumilla:

como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el Informe de Auditoria n.® 055-2024-
2-0465-AC, el cual, ha sido remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica
para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos observados, y
respecto del cual, la Municipalidad Provincial de San Roman se encuentra impedida de realizar las
acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas
personas.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20165195290:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000135-2024-CG/0465
2. Oficio N° 1210-2024

3. Informe TOMO | (parte 1)[F]

4. Informe TOMO | (parte 2)[F]

5. Informe TOMO | (parte 3)[F]

6. Informe TOMO | (parte 4)[F]

7. Informe TOMO Il (parte 1)[F]

8. Informe TOMO Il (parte 2)[F]

9. Informe TOMO |l (parte 3)[F]

10. Informe TOMO Il (parte 4)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion: 5
7S8IGSX




NOTIFICADOR : RONAL MARIO ZAMATA MAMANI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:

7S8IGSX




