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“A LAS FASES DE ACTUACIONES PREPARATORIAS Y SELECCION DE LA
CONTRATACION DIRECTA N° 003-2023 EP/UO-0735 DENOMINADO: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MAYOR (OVERHAUL) DE HELICOPTEROS MILITARES Y DE USO
MILITAR DE LA LINEA MI DE FABRICACION RUSA, DE MODELOS MI-171-SHP, MI-

171-SH Y MI-8MTV1, REALIZADO POR EL CEMAE”

PERIODO: 29 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
1. ANTECEDENTES
1.1. Origen

La Auditoria de Cumplimiento al Ejército del Per / Centro de Mantenimiento Aeronautico
del Ejército, corresponde a un servicio de control programado en el Plan Nacional de
Control 2024", registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG, con la orden de
servicio n.° 2-0848-2024-013, acreditado por este Organo de Control Institucional mediante
Oficios n.cs 00307, 00309, 00451 y 00452-2024-MINDEF/OCI de 15 de julio y 25 de octubre
de 2024, en el marco de lo previsto en [a Directiva n.* 001-2022-CG/NORM “Auditoria de
Cumplimiento” y el Manual de Auditoria de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion
de Contraloria n.° 001-2022-CG publicada el 9 de enero de 2022, y modificada con
Resolucién de Contraloria n.® 157-2023-CG publicada el 12 de mayo de 2023.

1.2. Objetivos
1. Objetivo general:

Determinar si las fases de actuaciones preparatorias y seleccion de la Contratacion
Directa n.°* 003-2023 EP/UO-0735 denominado: “Servicio de mantenimiento mayor
(Overhaul) de Helicopteros militares y de uso militar de la Linea MI de fabricacion rusa,
de modelos MI-171-SHP, MI-171-SH y MI-8MTV1", se realizo de acuerdo a la normativa
aplicable y dispasiciones internas.

2. Obijetivos especificos:
1. Determinar si la fase de actuaciones preparatorias de la Contratacion Directa
n.” 003-2023 EP/UQ-0735 se realizd de acuerdo con la normativa aplicable y

disposiciones internas.

2. Determinar si la fase de seleccion de la Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UO-
0735 se realizé de acuerdo con la normativa aplicable y disposiciones intemas.

! Aprobado mediante Resclucion de Contraloria n.® 428-2023-CG de 20 de diciembre de 2023 y modificatorias.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia de Control

La Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobada mediante
Decreto Legislativo n.” 1134 de 9 de diciembre de 2012, establece en el articulo 3° que el
Sector Defensa comprende al Ministerio de Defensa como érgano rector, el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, entre otras; asimismo, dispone en
el articulo 8° que la estructura organica basica del Ministerio de Defensa esta compuesta,
entre otros, por las Fuerzas Armadas?, siendo el Ejército del Perd® una institucion de las
Fuerzas Armadas, responsable de organizar y preparar la fuerza para disuadir amenazas y
proteger al Peri de agresiones, con el fin de contribuir a garantizar la independencia,
soberania e integridad territorial de la Republica.

El Ejército del Perl tiene la mision de controlar, vigilar y defender el territorio nacional,
participar en el desarrollo econémico y social, control del orden intemo y acciones de
defensa civil de acuerdo con la ley, en beneficio de los intereses del Estado, de manera
permanente y eficaz.

La Ley del Ejército del Perl, aprobada mediante Decreto Legislativo n.° 1137 de 9 de
diciembre de 2012, en su articulo 2° establece, que el Ejército del Peri es una insfitucion
con calidad de organo ejecutor, dependiente del Ministerio de Defensa, cuyo ambito de
competencia esta requlado en su articulo 3°, siendo esta: controlar, vigilar y defender el
territorio nacional, de conformidad con la Ley y con los tratados ratificados con el Estado,
con el proposito de contribuir a garantizar la independencia, soberania e integridad
territorial de la Republica, ademas de ello, interviene y participa en el control del orden
interno, de acuerdo con lo establecido en la Constitucién Politica del Peru y leyes vigentes
y participa en el desarrollo econémico social del pais, en la ejecucion de acciones civicas y
de apoyo social, en coordinacion con las entidades plblicas cuando corresponda, asi como
en las acciones relacionadas con la Defensa Civil, de acuerdo a la ley.

Asimismo, el articulo 5° establece la estructura organica del Ejército, la cual, esta
compuesta, entre otros, por el Organo de Administracién Interna y Organo de Linea, los
cuales comprenden, entre otros, al Servicio de Material de Guerra y Aviacion del Ejército,
respectivamente, de acuerdo con el Reglamento del Decreto Legislativo n.* 1137 aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-DE de 30 de marzo de 2015. Asimismo, en su
articulo 49°, el Servicio de Material de Guerra del Ejército, tiene, entre otras funciones:
“Realizar los procesos y actividades de las funciones logisticas de abastecimiento y
mantenimiento de Material de Guerra del Ejército”. Igualmente, en su articulo 65°, la
Aviacion del Ejército, tiene, entre otras funciones: “Dirigir, supervisar y controlar las
actividades de mantenimiento de las aeronaves desplegadas en todo el territorio nacional™.

El Centro de Mantenimiento Aeronautico del Ejercito (en adelante CEMAE), es una
instalacion militar construida sobre un area de 125 hectareas en la Joya, Arequipa, que fue
inaugurada en julio de 2021, su equipamiento estuvo a cargo de la entidad rusa
Rosoboronexport, como parte del Convenio Offset, generado por la adquisicion el afio 2013

2 Como Grganc ejecutor.
3 De acuerdo a lo previsto en el articulo 15° de la Ley de Omanizacion y Funciones del Ministerio de Defensa aprobade mediante
Decrefo Legislativo n.” 1134,

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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de 24 helicépteros Mi-171 SHP - del PIP Salkantay, el objeto del centro de mantenimiento

fue dotar al Estade de un medic propio para que se encargue del mantenimiento de los
helicopteros de fabricacion rusa.

Durante el ejercicic 2023, el CEMAE realizo el procedimiento de seleccion de Contratacion
Directa n.*> 003-2023 EP/UO-0735 denominado: “Servicio de mantenimiento mayor
(Overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de la linea Ml de fabricacion rusa, de
modelos MI-171-SHP, MI-171-SH y MI-8MTV1"; de cuyo resultade otorgd la buena pro a la
empresa panamefia Milenium Veladi Corp y suscribio el Contrato n.° 012-2023 EP/UO
0735 de 10 de noviembre de 2023 por US$ 20 331 751,65 (Veinte millones trescientos
treinta y un mil setecientos cincuenta y uno con 65/100 dolares), a efecto que realice el
precitado servicio en el plazo de trescientos (300) dias calendarios.

Cabe precisar que, de acuerdo al portal web* de la Agencia de Compras de las Fuerzas
Armadas, y lo informado por la Direccion General de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Defensa, a través de las Delegaciones Diplomaticas del Peri en la
Federacion Rusa y Panama, se tiene que la empresa Milenium Veladi Corp solamente es
comercializadora de bienes; situacion que se corrobora con el documento N° NASC -
1672 de 6 de julio de 2023 emitido por la Seciedad Andnima National Aviation Service
Company (en adelante NASC), donde certifica que la citada empresa cumple con todos los
estandares de gestion de seguridad en la comercializacion® de bienes para el sector
defensa.

En dicho sentido, la materia de control de la presente auditoria de cumplimiento comprende
la evaluacion documentaria de las actuaciones preparatorias y seleccion de la Contratacién
Directa n.® 003-2023 EP/UO-0735 denominado: “Servicio de mantenimientc mayor
(Overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de la linea Ml de fabricacion rusa, de
modelos MI-171-SHP, MI-171-SH y MI-8MTV1", hasta la formalizacion del Contrato
n.? 012-2023 EP/UO 0735 de 10 de noviembre de 2023, suscrito entre el CEMAE y la
empresa Milenium Veladi Corp.

Materia Comprometida

En el procedimiento de Contratacién Directa n.° 003-2023 EP/UQ-0735, el Organo
encargado de las Contrataciones del Centro de Mantenimiento Aeronautico del Ejército,
adjudico la Buena Pro a la empresa Milenium Veladi Corp, quien mantiene solo la
certificacion para la comercializacién de bienes, no obstante que el servicio a contratar es
de mantenimiento mayor (overhaul) para helicopteros; asimismeo, las Bases de dicho
procedimiento de seleccion, entre los requisitos del postor, no considerd experiencia en el
servicio a contratar, ni solicito que acredite la cantidad de personal especialista; y, se
otorgo la Buena Pro a la citada empresa, pese a que, durante el procedimiento, incumplio
con presentar informacion obligatoria sobre la autorizacion de los disenadores y fabricantes
de helicopteros para realizar el Servicio de mantenimiento mayor (Overhaul) de
helicopteros militares y de uso militar de la linea MI de fabricacién rusa, de modelos Mi-
171-SHP, MI-171-SH y MI-8MTV1, emitido por un organismo de normalizacioén nacional o
internacional.

¢ hittps./ipublic.acffaa.gob.pe/rpmespages/publica/proveedores-registrados xhtml
* suministro, venta, exportacién, importacion y distribucion de bisnes.
R —— — S —
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Asimismo, en la Estructura de Costos que forma parte del Contrato n.° 012-2023 EP/UO
0735, se considerd servicios ajenos al objeto de la contratacion por
US$ 1 251 87540, los cuales son: (i) Implementacion de taller de galvanostegia y
Laboratorio quimico-taller galvanostegia por el importe ascendente a US$ 741 550,00 y (ii)
Servicio de implementacién de Laboratorio de metrologia, Laboratoric de ensayos no
destructivos (end) y Laboratorio quimico, por el importe ascendente a US$ 510 325,40.

De igual forma, en el Anexo 1 del Contrato n.® 012-2023 EP/UO 0735, se considero, entre
otros, el: “Desmontaje de sistemas y equipos para su reparacion” de los helicopteros EP-
666 y EP 669, actividades valorizadas en US$ 20304280 y US$ 200 936,30,
respectivamente, cuyo importe total asciende a US$ 403 979,10, pese a que los Reportes
de Inspeccion realizados por la empresa Helicentro Perd SA.C. a los helicopteros EP-654,
EP-666 y EP-669, todos de 29 de agosto de 2023, sefialaban que estos ya se encontraban
desmontados y presentaban “Avance en su proceso de mantenimiento”. Asimisma, se
debe precisar que, al 29 de agosto de 2023, ain no se habia otorgado la buena pro, ni se
habia contratado a la empresa Milenium Veladi Corp.

La contratacion de Overhaul (mantenimiento mayor) para tres helicopteros del Ejército por
US$ 20 331 751,65, entre el CEMAE del Ejército del Perd y la empresa Milenium Veladi Corp
de Panama, se hizo en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, empleando la
Contratacion Directa (N° 003-2023 EP/UQ 0735), para lo cual, se emiti¢ la Resolucion de la
Comandancia General del Ejército N* 748 CGE de 25 de octubre de 2023.

Finalmente, el CEMAE, durante el desarrcllo del procedimiento de Contratacion Directa
n.* 003-2023 EP/UQ 0735, utilizd los criterios de Situacion de Emergencia del inciso b)
del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y de los literales de
b.1) y b.3) del literal b) del articulo 100 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, los cuales han sido cuestionades por la Subdireccién de Identificacion de Riesgos
en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OSCES a fravés del DICTAMEN CD
N°® 188-2024/DGR-SIRE, puesto en conocimiento del Ejército con el Oficio N° D001347-
2024-0SCE-SIRE de 8 de mayo de 2024, donde entre otros sefiala lo siguiente:

2.- ANALISIS:

2.10.- En el presente caso, de la revision de la informacion registrada en el SEACE,
respecto a la configuracion de la causal de “Situacién de emergencia”, se advierte que
la Entidad no ha brindado la justificacion ni anélisis de los supuestos de la causal
invocada (...).

()

¢ Este Omganismo Técnico Especializado realizo como parte de una accien de supervision de oficio respecto de la muestra de
contrataciones directas, ubicada en &l dashboard (tablero) de "Reportes para el Plan anual de Supenvision 2023 DGR” elaborado por la
Oficina de Estudics e Inteligencia de Negocios del OSCE. dependencia que periddicamente realiza el procesamiento de la informacion
contemplada en la plataforma de Inteligencias de Negocios del OSCE (CONOSCE), considerando los criterics aprobados en el Plan
Anual de Supervision 2023.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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4.- CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

4.1 En virtud de lo expuesto en los informes (técnico y legal) registradcs en el SEACE,
y aquella remitida de forma complementaria por la Entidad, no_se advierte la

[ustificacion de lo estrictamente necesario ni el cardcter de inmediatez propio
de una contratacion directa por situacién de emergencia”.

Alcance

La presente auditoria de cumplimiento comprende el periodo del 29 de marzo’ de 2023 al
31 de diciembre de 20238 las dependencias examinadas de la Unidad Ejecutora n.° 003:
Ejercito Peruano fueron: el Centro de Mantenimiento Aeronautico del Ejército, Servicio de
Material de Guerra del Ejército y Aviacion del Ejército. EI ambito geografico donde se
realizo la auditoria fueron los distritos de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de
Arequipa; distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; v, distrito de Callao,
Provincia Constitucional del Callao y departamento de Lima.

4. De la entidad o dependencia

El Ejército del Perl pertenece al Sector Defensa, en el nivel de gobierno nacional,
conforme a su Ley, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1137, que en su articulo 2°
establece, que, es una institucion con calidad de organo ejecutor, dependiente del
Ministerio de Defensa, cuyo &mbito de competencia esta regulado en su articulo 3°, siendo
esta: controlar, vigilar y defender el territorio nacional, de conformidad con la Ley y con los
tratades ratificados con el Estado, con el propésito de contribuir a garantizar la
independencia, soberania e integridad territorial de la republica, ademas de ello, interviene
y participa en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la Constitucion
Politica del Pera y leyes vigentes y participa en el desarrollo econémico social del pais, en
la ejecucion de acciones civicas y de apoyo social, en coordinacion con las entidades
publicas cuando corresponda, asi como en las acciones relacionadas con la Defensa Civil,
de acuerdo a la ley.

Asimismo, el Servicio de Material de Guerra depende jerarquicamente® del Comando
Logistico del Ejército del Peru y es la unidad organica técnico administrativa responsable
de brindar apoyo a las actividades operacionales del Ejército.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Servicio de Material de Guerra
del Ejército del Peru:

7 Comunicado Oficial ENFEN n.° 04-2023 “Estado del sistema de alerta: Alerta de "El Nifio Costero”

& Hechos relacionados hasta la suscripcién del contrate

¢ Segun el articulo 5.- Estructura Organica, establecida en el Reglamento del Decreto Legislativa 1137 - Ley del Ejército del Peru,
aprobade mediante Decreto Supreme n.* 005-2015-DE y sus modificatorias

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Pera
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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Estructura Organica del Servicio de Material de Guerra del Ejército del Peru

Comandancia General del
Ejército

Secretaria de la Comandancia Estado

General del Ejército Mayor
General del

Ejército

Comando de Comando de Comando
personal del Educacion y doctrina | | Logistico del

Ejército del Ejército Ejército
| CEMABLIN

CEMUNE

Division de Operaciones
Logisticas CEMAT

Servicio de Materialde |—
Guerra del Ejercito CIA SEG FAME

BMG VEH N° 511

CIA MAESTRANZA

BMG ARMTO N* 512

Fuente: Elaboracion propia, tomande como referencia el organigrama del Ejército del Perd publicado en su Portal web
hitps:/www.gob.pe/institucion/ejercito/organizacion.

. Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021 y modificatorias,
la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de Auditoria
de Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.* 001-2022-CG
publicado el 9 de enero de 2022, y modificada con Resolucién de Contraloria n.® 157-2023-
CG publicada el 12 de mayo de 2023, asi como al marco normativo que regula la
notificacion electronica emitida por la Contraloria General de la Republica, se cumplié con
el procedimiento de notificacion de la desviacion de cumplimiento a las personas
comprendidas en los hechos observados, a fin que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Pera
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la auditoria de cumplimiento, se identificé dos (2) aspectos
relevantes que, la Comision Auditora considera importante revelar, con la finalidad de dar a
conocer los hechos, acciones o circunstancias que, por su naturaleza e implicancia, tiene
relacion con la materia de control:

1.6.1. RESPECTO A LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA COMPANIA NASC S.A.

La compania rusa National Aviation Service Company (NASC S.A.), de acuerdo con
el Decreto del Presidente de la Federacion de Rusia N° 249 de 26 de abril de 2021,
es la inica entidad legitima que tiene el derecho a exportar repuestos, unidades,
dispositivos, componentes para la aviacion militar, asi como reparar componentes
y unidades, ejecutar reparacion mayor y recuperacion de helicopteros.

Por ello, el Vicedirector General de la compaiiia National Aviation Service Company
(NASC S.A.) mediante Carta N° NASC-18-AG-2-1183'° de 3 de mayo de 2023
dirigido a la Viceministra de Recursos para la Defensa, Comandante General del
Ejército y Comandante General de la Fuerza Aérea del Perl, respectivamente,
comunicéd la informacion sobre el Orden Legal de mantenimiento de los
Helicopteros de tipo MI-8/17, sefialando lo siguiente:

‘iEstimada Sefiora Viceministra!
jEstimados Seriores Comandantes Generales!

Permiteme saludarfes cordialmente y transmitirles un profundo respeto en
nombre de la compania National Aviation Service Company (NASC S.A.)

NASC, S.A, siendo el intermediario estatal de la Federacion de Rusia en el
ambito del servicio postventa de material aeronautico militar, autorizado para
manlensr la cooperacion técnica y comercial con los paises extranjeros y, en
particular, con la Republica del Peri, seflala a su atencién la siguiente
informacién.

Los helicopteros de transporte militar del tipo Mi-8/Mi-17 y sus modificaciones,
{ales como el Mi-8MTV-1, Mi-17-1V, Mi-171, Mi-171SH y ofros que se empiean
en la Republica del Peru, fueron disefiados por el “Centro Nacional de
Helicopteros Mil y Kamov™ S.A. (en adelante - Disefiador) que forma parte de!
Holding “Helicopteros de Rusia’, y fabricados en la Federacion de Rusia.

Me qustaria sefialar que ni los organos estatales ni las empresas estatales
aulorizadas de la Federacion de Rusia no tienen relacion alguna y no han
emitido ningin permiso para la reparacion mayor de los helicopteros
mencionados a ninguna empresa comercial peruana que muestre interés en su
mantenimiento y reparacion. Cabe subrayar que por el momento se estan
llevando a cabo los trabajos para certificar el tnico en su género centro de
reparaciones aeronauticas en la regién, CEMAE, mienfras que ningtn otro
centro no esta sometido al proceso de certificacion.

"0 Ingresada por Mesa de partes del Ministerio de Defensa segun la Hoja de Tramite n.” 016880-2023 de 5 de mayo de 2023.

Auditoria de curnpllmlrnntoial Ejército del Perl 7
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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Al mismo tiempo se le informa que el Disefiador de estos helicopteros,
“Helicopteros de Rusia” S.A., asi como los fabricantes de los helicopteros
y sus componentes tampoco nunca han emitido ni planean emitir ningtn
permiso, autorizacion o certificado a empresas comerciales peruanas u
otras empresas extranjeras para el derecho a realizar el mantenimiento y
reparacion mayor en el territorio del Pert: o de otros paises en relacion
con los helicopteros Mi-8/17. (El resaltado es agregado)

En vista de lo anterior, confirmo que los centros de mantenimiento y reparacion
u operadores de los helicépteros de fabricacion rusa no tienen derecho a
inducir a error 0 engafiar a las autoridades publicas y al Ministerio de Defensa
del Peru, prometiendo proporcionar permisos o certificados que no tienen, y
afirmando también, que cuentan con el apoyo de organismo oficiales rusos.

También presto su atencion a que la extension de /a vida util de una aeronave
s0lo puede realizarse por la decision oficial del Disefiador. Dada esta
circunstancia, la reparacion de los helicopteros rusos de la marca “Mi" es
posible en caso de cooperacion con una organizacion o una planta de
reparacién que tenga un permiso correspondiente del Disefiador.

Le rogamos ignorar la informacién notoriamente faisa y no permitir que la flota
de los helicopteros Mi-8/17 perteneciente al Ministerio de la Defensa Nacional
del Peru corra riesgo en cuanto a su operacion segura debido a la realizacion
de frabajos en la misma por parte de empresas no certificadas y evitar la
compra de repuestos de las fuentes no autorizadas por las plantas disefiadoras
y fabricantes, asi como por ios organismos estatales competentes autorizados
para monitorear la operacidon segura de los bienes entregados a paises
extranjeros, incluyendo al Peru.

Al mismo tiempo, le informo que la sociedad andnima National Aviation
Service Company (NASC S.A.), establecida por el Decreto del Presidente
de la Federacion de Rusia N° 249 del 26 de abril de 2021, ha sido
designada oficialmente cémo el unico intermediario estatal que brinda
servicio integral de mantenimiento técnico de material aeronautico militar
ruso suministrado a los estados extranjeros. (El resaltado es agregado)

[

Sin embargo, luego de haber comunicado a la Viceministra de Recursos para la
Defensa y Comandancia General del Ejército que, el Disefiador y Fabricantes de
estos helicopteros nunca han emitido, ni planean emitir ningin permiso, autorizacion
o certificado a empresas comerciales peruanas o extranjeras para el derecho a
realizar el mantenimiento y reparacion mayor en el territorio del Peri o de otros
paises en relacion con los helicopteros Mi-8/17, la compania NASC S.A. emitio la
Carta N® NASC-18-2-2491"" de 11 de setiembre de 2023, suscrita por el Director de
Servicios de Helicopteros de NASC S.A., donde sefiala lo siguiente:

" Segun lo informado por la empresa Mileniun Veladi Corp a través del Oficio n.° 00042-2024-MINDEF/OCI/AC MOC dg*13 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.” 43) remitido a |a Comision Auditora

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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De acuerdo con la legisiacion de la Federacion de Rusia, la reparacién mayor
de aeronaves militares u operadas por instituciones armadas de ofros paises,
asi como el suministro y reparacion de fodos los componentes, repuestos y
equipos para estas aeronaves deben realizarse exclusivamente a través de
NASC S.A. Por lo cual, dichos servicios solo pueden obtenerse mediante el
mismo intermediario estatal o mediante empresas y7o talleres que NASC S A.
haya autorizado.

Por lo cual se certifica que la compariia Milenium Veladi Corp cuenta con
la autorizacion para los siguientes:

1. Representar a NASC en las operaciones en el sector aeronéutico que
involucren la venta y comercializacién de bienes (componentes principales,
partes, accesorios, insumas) aeronautices de origen ruso para aeronaves
miltares y de uso militar del Estado Pervano durante el ejercicio 2023 y
2024.

2. Representar a NASC en las operaciones en el sector aerondutico que
involucren la contratacién y/o aprovisionamiento de asistencia técnica y
servicios de inspeccién, overhaul y/o mantenimientc mayor de
aeronaves, componentes principales, partes y accesorios para
aeronaves militares del Estado Peruana durante el ejercicio 2023 y 2024.
(El resaltado es agregado)

3. Representar a NASC en el desarrallo de toda clase de actividades conexas
0 relacionadas a la aviacién miiitar, tales como servicios de mantenimiento
mayor, overhaul, reparacién mayor integral, inspeccion, asistencia técnica,
comercializacién, impartacion y exportacién de teda clase de bienes y
productos relacionados con la actividad aeronautica militar en todos sus
aspectos.

(-

~ Es decir, después de cuatro (4) meses, de haberse emitido la Carta N> NASC-18-
AG-2-1183 de 3 de mayo de 2023, negando la emision de algin permiso,
autorizacion o certificado a empresas comerciales peruanas o extranjeras para el
derecho a realizar el mantenimiento y reparacion mayor en el territorio del Perd y
estando a menos de dos (2) meses previos a la adjudicacion de la buena pro a la
empresa Milenium Veladi Corp, la compaiiia NASC S.A., modifico el Orden Legal de
mantenimiento de los Helicopteros de tipo MI-8/17, al haber autorizado como su
representante’? a la empresa panamefia Milenium Veladi Corp, resultando
necesario gestionar ante las instancias competentes el sustento de tal delegacion.

2 Entre otros, en las operaciones del sector aeronautico que involucren la coniratacion y/o aprovisionamiento de asistencia técnica y

servicios de inspeccion, gverhaul y/o mantenimiento mayor de aeronaves, componentes principales, partes y accesonos para
aeronaves militares del Estado Peruano, durante el ejercicio 2023 y 2024

Auditaria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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1.6.2. RESPECTO A LA CERTIFICACION DEL CEMAE

En la visita de inspeccion realizada a las instalaciones del CEMAE, durante el
periodo comprendido entre el 19 al 23 de agosto de 2024, la Comision Auditora
advirtio que el personal del CEMAE venia realizando el mantenimiento al helicoptero
de matricula EP-658.

En ese sentido, mediante Oficio n.® 00021-2024-MINDEF/OCI/AC MOC de 21 de
agosto de 2024, la Comision Auditora solicito al Jefe del CEMAE, que informe lo
siguiente:

1..)

2. Informe si a la fecha el CEMAE se encuentra certificadc por ios disefiadores
y fabricantes de los helicipteros rusos (Ml), para prestar servicio de
mantenimiente mayor (Overhaul) de Helicopteros militares y de uso militar
de modelos Mi-171 SHP, Mi-171 SH y MI-8MTV1.

3. Informe si a la fecha, el CEMAE se encuentra certificado por la Direccion
General de Aeronautica Civil de! Peri— DGAC(...)

En respuesta, el Jefe del CEMAE a través del Oficio n.* 1404/CEMAE/T-10.4.3 de
22 de agosto de 2024, traslado el Informe n.° 003/RZA/CEMAE/T-10.4.3 de 22 de
agosto de 2024, emitido por el Jefe de la Division de Aseguramiento de la Calidad
del CEMAE, donde sefiala lo siguiente:

“Manifestarle que actuaimente, el CEMAE no cuenta con una certificacion
del disefiador o fabricante de los helicopteros rusos de la linea M,
asimismo tampoco cuenta con la certificacion de la Direccion General de
Aviacion Civil (DGAC)". (El resaltado es agregado)

Dicha respuesta, ha sido confirmada con el contenido de la Carta N® NASC-18-AG-
2-1183 de 3 de mayo de 2023 emitida por el Vicedirector General de NASC S A,
donde se dirige a la Viceministra de Recursos para la Defensa, Comandante
General del Ejército y Comandante General de la Fuerza Aérea del Pert,
respectivamente, sefialando lo siguiente:

1)

Me gustaria sefalar que ni los drganos estatales ni las empresas estalales
autorizadas de Ia Federacion de Rusia no tienen relacién alguna y no han
emitido ningun permiso para la reparacion mayor de los heiicopteros
mencionados a ninguna empresa comercial peruana que muestre interés en su
mantenimiento y reparacion. Cabe subrayar que por el momento se estan
llevando a cabo los trabajos para certificar el unico en su género centro
de reparaciones aeronauticas en la region, CEMAE, mientras que ningun
otro centro no esta sometido al proceso de certificacion. (El resaltado es

agregado)

En ese sentido, a fin de que el CEMAE pueda desarrollar este tipo de capacidad
como una Organizacién de Mantenimiento Aprobada y certificada, resulta necesario
cumplir con los requisitos exigidos por los representantes de los disefiadores o
fabricantes de los helicopteros rusos de la linea Ml 171-SH, MI 171-SHP y MI
BMTV-1, a efecto de lograr las certificaciones que resulten pertinentes.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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2. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance y significancia de la materia de control, la Comisién
Auditora no ha realizado la evaluacion del disefio, implementacion y efectividad del control
interno a la misma.

— — — —
Auditeria de cumplimiento al Ejército del Perl
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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3. OBSERVACIONES

Como resultade de la auditoria de cumplimiento practicada al Ejército del Peru / Centro de
Mantenimiento Aeronautico del Ejército, la Comision Auditora ha identificado la siguiente
observacion:

1. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL EJERCITO DEL PERU PARA LA
CONTRATACION DIRECTA N.° 003-2023 EP/UO-0735 APLICARON EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR LA CAUSAL DE SITUACION DE EMERGENCIA,
EL CUAL NO CORRESPONDIA; ASIMISMO, DIRECCIONARON EL OTORGAMIENTO DE
LA BUENA PRO HACIA LA EMPRESA MILENIUM VELADI CORP POR EL MONTO DE
US$ 20 331 751,65 (SIN INCLUIR IGV E IR), NO OBSTANTE QUE, PREVIAMENTE
EXISTIO UNA COTIZACION POR EL  MISMO  SERVICIO DE
US$ 15 000 000,00 (INCLUIDO IGV); ADEMAS, SE MODIFICO LA ESTRUCTURA DE
COSTOS EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y SE INCLUYO LA
IMPLEMENTACION DE TALLERES Y/O LABORATORIOS QUE NO ESTABAN
COMPRENDIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS APROBADAS; Y SE ACEPTO
QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
CONTRAVINIENDO EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1553, EL TUO DE LA LEY N° 30225
- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ENTRE OTROS;
OCASIONANDO UN FAVORECIMIENTO HACIA LA CITADA EMPRESA.

Como resultado de la evaluacién a los documentos proporcionados por la entidad y otros, se
ha determinado que funcionarios y servidores del Ejército del Peru intervinieron en el
procedimiento de seleccion de Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UO-0735 “Servicio de
mantenimiento mayor (OVERHAUL) de Helicopteros militares y de uso militar de la Linea Mi
de fabricacion rusa, de modelos Ml 171 SHP, MI 171SH y MI 8MTV1", afectando los criterios
de la causal de Situacion de Emergencia, regulade en los literales b.1 y b.3, del articulo 100
del Reglamento del TUO de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo,
adecuaron los requisitos de calificacion en los términos de referencia al perfil de la empresa
Milenium Veladi Corp con la finalidad de direccionar la buena pro en su favor, seguidamente
emitieron diversos actos administrativos que conllevaron al perfeccionamiento del contrato, el
cual se celebrd contraviniendo las bases administrativas aprobadas y el TUO de la Ley
n.> 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como el Decreto
Legislativo n.” 1553 y otras normas legales.

Estos hechos han ocasionado que la entidad favorezca a la empresa Milenium Veladi Corp,
con el otorgamiento de la Buena Pro por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin incluir el
Impuesto General a las Ventas' e Impuesto a la Renta'), aplicando un procedimiento de
seleccién que no correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la
finalidad publica.

3 En adelante IGV.
"t En adelante IR.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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En esa linea, los hechos inherentes a la presente desviacion se describen a continuacion:

Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/UO 0735 “Contratacion del servicio de
mantenimiento mayor y reparacién de los helicopteros de la linea Ml 171-SH, MI 171-
SHP y MI BMTV-1 de fabricacion rusa” por causal de Situacién de Emergencia.

1. Antecedentes

a. Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de abril de 2023

Con fecha 20 de abril de 2023, se publict el Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de
abril de 2023 (Apéndice n.° 4), mediante el cual se autorizd la transferencia de partidas
en el presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, hasta por la suma de
S/ 559 255 470,00 a favor de varias entidades, entre ellos el Ministerio de Defensa, para
financiar la adquisicion, almacenamiento, traslado de bienes de ayuda humanitaria,
mantenimiento y combustible de los vehiculos aéreos (vuelos de ayuda humanitaria),
terrestres y maritimos, asi como de los equipos mecanicos de ingenieria; que permitan
realizar las actividades de preparacion, respuesta inmediata y reconstruccion, en el
marco de las declaratorias del Estado de Emergencia ante intensas precipitaciones
pluviales y del Fenomeno El Nifio Costero durante el afio fiscal 2023, con cargo a los
Recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economia y Finanzas.

Del referido monto, al Pliego 026 Ministerio de Defensa, se asigné el importe de
S/ 486 079 125,00, segun el detalle siguiente:

Cuadron.°1
Detalle de los recursos asignados al sector Defensa por cada Unidad Ejecutora
Unid 40 5o |
0135: Mejora de 125 | 50 5005262.
003: Ejército | capacidades militares para la ety Servicios de
Peruano Defensa y el Desarollo i:gwgngsl adode Apoya 203 440 674,00
Nacional y Civico
' 0135: Mejora de las 5005262.
004: Marina s o & 3000722 s
de Guerra del | Capacidades milares para la | conjog g | SOVG0S de | 44 539851,00
Pert ek M SETOR Apoyo al Estado Apoyo
Nacional Civico
0135. Mejora de las 5005262.
005: Fuerza : o 3000722. o
Adrea del Ea:;ac:dades mlhllarese paraOI:a Seividos & ierwuos de 181 405 600,00
Per( . Oy B i Apoyo al Estado Py
Nacional Civico
Total S/ | 486 079 125,00

Fuente: Decreto Supremo n.” 067-2023-EF de 19 de abril de 2023.
Elaborado por: Comision Auditora.

De los S/ 486 079 125,00, el Ejército del Peru recibio el importe de S/ 293 440 674,00
para la Mejora de las capacidades militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional.

Auditoria de chmpllmionto al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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Asi también, con relacion al citado decreto supremo, mediante Oficio n.” 2063/T-10.9.5
de 5 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 5), el General de Brigada del Servicio de Material
de Guerra del Ejército comunicé al General de Brigada EP Alde Geriev Dominguez
Peralta, en su condicion de Jefe del CEMAE, la transferencia de una partida presupuestal
para |a ejecucion del mantenimiento mayor (Overhaul), de cuatro (4) helicopteros de
la linea MI (1) MI171SH, (2) MI171SHP, (3) MIBMTV-1 y (4) MI171SHP (EP-666, EP-669,
EP-654 y EP-685, respectivamente) de fabricacion rusa; disponiéndese al CEMAE la
responsabilidad en la ejecucién, control y seguimiento contractual en todas sus etapas.

b. Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UO-0735'¢ por causal de Proveedor Unico

Mediante Informe Técnico n.” 016/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 19 de mayo de
2023 (Apeéndice n.° 6), la Division de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (como
area usuaria), sustentd la necesidad de incrementar la operatividad y mantenimiento de
cuatro (4) helicopteros con matricula EP-654, EP-666, EP-669 y EP-685, como parte de
una reacciéon inmediata de respuesta ante las probables intensas precipitaciones
pluviales relacionadas con la alerta de “El Nino Costero”, pues se avizoraba que éstas
ocurran entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 alcanzando los niveles de Débil (34
%), Moderado (23%) y Fuerte (8%); ello de confermidad con el Ultimo prondstico emitido
en el Comunicado Oficial ENFEN n.° 07-2023 de 12 de mayo de 2023, de la Comision
Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenomeno “El Nifia™:

Magnitud del evento Probabilidad de
Diciembre 2023 ~ marzo 2024 ocurrencia
%
i Nifia Modefada 18l a5 ie ameius s i
La Nifia Débil 5
Neutro 7 28
El Nifio Débil 34
El Nifio Moderado 23
El Nific Fuerte LRK 258
Tabla 2. Probabilidad estimada de las magnitudes de El Nifio
y La Nifia costeros (regién Nific 1+2, frente a la costa norte y
centro del Pert) para el verano diciembre 2023 - marzo
2024.

Fuente: Informe Técnico n.® 016/DIV.ASEG CAL/DPTO CTRL CAL de 19 de
mayo de 2023.

Elaborado por. Comision Multisectorial encargada del Estudic Nacional del
Fenomeno “El Nifo®

Seguidamente, la Jefatura del Organo Encargado de las Contrataciones del CEMAE, a
cargo del Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, emitid el Informe Técnico
n.° 002-2023/COLOGE/CEMAE/DPTO LOG/OEC de 30 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 7), concluyendo que, en funcion al requerimiento del area usuaria, correspondia
realizar la contratacion denominada: “Contratacion de los Servicios de OVERHAUL de los
Helicopteros Militares: (MI 8MTV-1 de matricula EP-654), (M! 171SHM!| 171 SHP de

' “Contratacion de los servicios de Overhaul de los Helicopteros Militares de la Linea M, de fabricacion rusa”

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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matriculas EP-666 y EP-669) y Reparacion Estructural del Helicoptero Militar (Mi 171
SHP de matricula EP-685)" (énfasis agregado), la misma que deberia realizarse
mediante una Contratacion Directa bajo la causal de Proveedor Unico contemplado en el
literal ) del articulo 27 del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Luego, con Dictamen n.° 040-2023/OAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 31 de mayo de
2023 (Apéndice n.° 8), la Jefatura de la Oficina de Asesoria Legal del CEMAE, a cargo
del Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, concluyd que resultaba viable continuar con el
tramite correspondiente para la aprobacion de la Contratacion Directa por la causal de
Proveedor Unico, a fin de realizar la “Contratacion de los Servicios de overhaul de los
Helicopteros Militares: (Ml 8MTV-1 de matricula EP-654), (MI 171SHMI 171 SHP de
matriculas EP-666 y EP-669) y Reparacion Estructural del Helicoptero Militar (Ml 171
SHP de matricula EP-685)", para ese fin, se hizo el estudio de mercado, solicitando a la
empresa Helicopteros del Sur S.A., la cotizacion para el mantenimiento mayor (overhaul)
de cuatro (4) helicopteros; la precitada solicitud fue atendida por la requerida empresa
mediante las Cartas n.> HLS.099.23-GG (Apéndice n.° 9), HLS.100.23-GG (Apéndice
n.® 10), HLS.101.23-GG (Apéndice n.° 11) y HLS.102.23-GG (Apéndice n.° 12) todas
de 24 de mayo de 2023, realizando la siguiente cotizacion:

Cuadron.® 2
Detalle de las cotizaciones presentadas por Helicopteros del Sur S.A.
ftem Valor de venta LGV Precio de venta
N° G e | USss Uss Uss
gy || FE0%n g Outiel dh Moot 4 237 288,00 76274200 | 5000000,00

Militar MI BMTV-1, EP-854.
Servicios de Reparacion Mayor
02 | (Overhaul) integral del Helicoptero 4 237 288,00 762 712,00 5000 000,00
Militar MI 171SH, EP-888. |
Servicios de Reparacidbn Mayor
03 | (Overhaul) integral del Helicoptera 4 237 288,00 762 712,00 5000 000,00
Militar MI 171 SHP, EP-869,
Servicios de Reparacion Estructural
del Helicoptero Militar MI 171 SHP, 8 500 000,00 1530 000,00 | 10030 000,00
EP-685.

Fuente: Cartas n.= HLS.099.23-GG, HLS.100.23-GG, HLS.101.23-GG y HLS.102.23-GG todas de 24 de mayo de 2023,
presentados por Helicopteros del Sur S.A.
Elaborado por: Comision Auditora.

b4

Asimismo, el Jefe de la Oficina de Asesoria Legal del CEMAE recomendé en el referido
dictamen, que se emita la respectiva resolucion de Comandancia General del Ejército
que apruebe la contratacion directa para su inclusion en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC) y realizar los tramites correspondientes en el portal del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estade (en adelante SEACE) por contar con el debido sustento legal.

Bajo el mismo argumento, la Jefatura del Departamento de Asesoria Legal del Comando
Logistico del Ejercito al mando del Coronel EP Luis Rosales Laurente, emitio opinion en
el Dictamen Legal n.* 171-2023/DAL-COLOGE/T-3 de 31 de mayo de 2023 (Apéndice
n.* 13), concluyendo que, resulta viable el procedimiento de seleccion por causal de
Proveedor Unico, debiendo remitir los antecedentes a la Oficina de Asuntos Juridicos del
Ejercito para el pronunciamiento legal correspondiente.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Pera
Perioda de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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A continuacion, la Jefatura de la Oficina de Asuntos Juridicos del Ejército, a cargo del
Coronel EP Enrique Odorcio Hilario Chambergo, emiti¢ el Dictamen Legal n.® 1717-2023
JOAJE, de 31 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 14) opinando en el sentido que, el
proyecto de la resclucion de la Comandancia General del Ejército sobre la Contratacion
Directa por causal de Proveedor Unico, resultaba viable; por lo tanto, concluye que se
debe continuar su tramite respetando los requisitos, condiciones, exigencias, garantias,
plazos, entre otras formalidades contempladas en el TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

En esta misma linea, mediante Hoja de Recomendacién n.® 008-2023/COLOGE/SMGE/
CEMAE/T-13.9.e de mayo'® de 2023 (Apéndice n.° 15), suscrito conjuntamente por el
General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, en su condicion de Jefe del
CEMAE: el General de Division Oswaldo Martin Calle Talledo, Comandante General del
Comando Logistico del Ejército; el General de Division César Augusto Bricefio Valdivia,
Jefe de Estado Mayor General del Ejército; y, con la aprobacion', del General del
Ejército David Guillermo Qjeda Parra, Comandante General del Ejército; se recomienda
aprobar el proceso de seleccion, en la modalidad de Contratacion Directa por causal de
Proveedor Unico, de conformidad con el articulo 27, literal €), del TUO de la Ley
n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

De la documentacidn sefialada en el parrafo precedente, se advierte que el sustento de la
citada hoja de recomendacion se centra en los comunicados oficiales emitidos por la
Comision Multisectorial encargada del Estudio Nacionaldel Fenoémeno “El Nifo”
(ENFEN), que pronosticaba probables precipitaciones pluviales entre diciembre de 2023
a marzo de 2024.

Con fecha 31 de mayo de 2023, mediante Resolucion de Comandancia General del
Ejército n.” 402-CGE'™ (Apéndice n.° 16), se aprobd la Contratacion Directa por causal
de Proveedor Unico, esto es, cuando concurre el supuesto en que los bienes y servicios
solo puedan obtenerse de un determinade proveedor o cuando este posea derechos
exclusivos para realizar servicios de overhaul de los helicopteros militares de la linea M
8MTV-1 de matricula EP-654, Ml 171SH de matricula EP-666, Ml 171 SHP de matricula
EP-669 y reparacion estructural del helicoptero militar de la linea Ml 171 SHP de
matricula EP-685, por relacion de items. Asimismo, se especificd que el monto de
disponibilidad presupuestal para la reparacion de los mismos ascendia a
S/ 79 697 788,46 segun el documento denominado: “Disponibilidad Presupuestal n.* 029-
2023/CEMAE/PRESUPUESTO/RO/T-10.4.H de 06 de junio de 2023 (Apéndice n.° 17)
emitido por el Departamento de Presupuesto del CEMAE.

Es preciso mencicnar que, con el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de 7 de junio de
2023 (Apéndice n.® 18), fue declarado en Estado de Emergencia varios distritos de
algunas provincias por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo
2023 - 2024) y posible Fendémena El Nifio, por el plazo de sesenta (60) dias calendario.

8 No precisa dia

"7 De 2 de junio de 2023,

8 Se advierte que la resolucion se suscribid antes de la aprobacion de la Hoja de Recomendacion n.* 008-2023/COLOGE/SMGE/
CEMAE/T-13.6.¢, la cual fue el 2 de junio de 2023

e —— — . —
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Luego de ello, se emitié la Resolucion del Nicleo de Desconcentracion N° 2 — COLOGE
SMGE - CEMAE n.* 069-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 20 de julioc de 20231
(Apéndice n.° 19), suscrito por el Jefe del CEMAE General de Brigada EP Aldo Geriev
Dominguez Peralta, mediante el cual aprobé el expediente de contratacion del
procedimiento de seleccion por Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UO-0735, para la
“Contratacion de los Servicios de OVERHAUL de los Helicopteros Militares de la Linea MI
de Fabricacion Rusa’, por un valor estimado de S/ 79 697 788,46, asimismo, resolvié
disponer que el OEC del CEMAE inicie sus actividades de manera inmediata para la
conduccion del procedimiento de seleccion, de conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; motivo por el cual, con Resolucion del Nicleo de
Desconcentracion N* 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.” 070-2023-COLOGE/CEMAE/
DELOG de 21 de julio de 2023 (Apéndice n.° 21), se designd al OEC® del CEMAE,
quien se encargara de la organizacion, conduccién y ejecucion del procedimiento de
seleccion.

Con Resolucion del Nicleo de Desconcentracion N® 2 - COLOGE SMGE - CEMAE
n.* 071-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 24 de julio de 2023 (Apéndice n.° 22), la
Jefatura del CEMAE, aprobd las Bases del procedimiento de seleccion por Contratacion
Directa n.° 002-2023 EP/UO-0735 (Apéndice n.° 23), estableciéndose un plazo de
ejecucion contractual de doscientos veinte (220) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato;, asimismo, respecto al lugar de ejecucion, éste se
realizaria en las instalaciones que disponga el contratista.

En el marco de la convocatoria del procedimiento de seleccion y publicacion de bases en
el SEACE, y atendiendo al estudio de mercado previamente realizado con fecha 24 de
julio de 2023, el Jefe del CEMAE curs6 carta de invitacion a la empresa “Helicopteros del
Sur S.AA" a través del documento de denominado: “Carta de Invitacion n.® 002 para
participar en Procedimiento de Seleccion por Contratacion Directa” (Apéndice n.° 24), a
efectos de que presente su propuesta técnica y economica; siendo que, la citada
empresa mediante Carta HLS.0144.23-GG de 25 de julioc de 2023 (Apéndice n.° 25),

gsofucion se emitio en mérito a las facultades delegadas con Resolucion de la Comandancia General del Ejercito n.® 828-2022-
P/COLOGE de 20 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 20), que resuelve:

“Articulo 1°: DELEGAR a los Comandantes Generales de las Divisiones de Ejército, Comandos, Brigadas, Jefes de Sewvicios
Logisticas, Directores de (...) y el Centro de Manfenimiento Aerondutico del Ejército, las facultades siguientes, que les permita
organizar, convocar y ejecutar procedimienio de seleccion y coniratar mediante método especial de Catélogo Electronico de acuerdos
marco:

a) Aprobar los expedientes de contratacion;

b) Auforizar o aprobar la subcontratacion;

¢) Designar a los miembras de los Comités de Seleccion cuando comesponda;

d) Aprobar las bases de fos procedimienios de seleccion;

()
g) Cancelar los procedimientos de seleccion, de conformidad con lo establecido en la Ley de Conirataciones dei Estado y su
Reglamento
h) Suscribir conlraios, derivados de los procedimientos de seleccion, asi como sus respectivas Adendas para cumplir Ia finalidad del
contrato.
)
t] Aprobar las contrataciones directas en los fiterales e), g), j), k). |, m), del articulo 27 de la Ley.
()
Artieulo 2°: Delegar la faculfad de supervisar directamente 0 @ traves de terceros, lodo el proceso de contratacion, a los Comandanies
Generales de las Divisiones de Ejércifo, Comandos, Brigadas, Jefes de Servicios Logisticos, Directores de (...) y el Centro de
Mantenimiento Aeronautico del Ejército (. )"
o Guyo Jefe es el sefior Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal.
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responde que en la convocatoria se fijo un término de un (1) dia habil para la
presentacion de una oferta, lo cual no resultaria suficiente dada la envergadura de la
prestacion, por lo que requeria de un plazo mayor para su analisis.

Seguidamente, mediante Carta HLS.0150.23.GG de 31 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 26), solicita se extienda hasta el 15 de agosto de 2023 la etapa de presentacion de la
oferta, alegando el escaso margen previsto en el cronograma. Mediante Carta
HLS.0158.23.GG de 10 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 27) la empresa “Helicopteros
del Sur S.A." informé que no presentaria una oferta dado el alto nivel de riesgo que
asumiria, sustentandose en los siguientes puntos: a) La complejidad de la operacion para
el caso de motores y transmision; b) Los plazos de atencion que han condicionado los
fabricantes; c) Las restricciones logisticas alrededor del material; y, d) La forma de pago
contemplada.

Con Resolucion del Nacleo de Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE
n.® 074-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 10 de agosto de 2023 (Apéndice n.® 28), se
aprobé la cancelacion del procedimiento de Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UO-
0735, para “Contratacion de los Servicios de OVERHAUL de los Helicopteros Militares de
la Linea M! de Fabricacion Rusa", por un valor estimado de S/ 79 697 788,46.

Posteriormente, con la cancelacion del procedimiento sefialado en el parrafo anterior, la
Comandancia General del Ejército emitio la Resolucion de la Comandancia General del
Ejército n.° 581-CGE de 18 de agosto de 2023, (no publicada en el portal web del
SEACE?') persistiendo en la realizacion del servicio, para lo cual aprobé la Contratacion
Directa en la modalidad de Proveedor Unico denominada “Contratacion del servicio de
overhaul y reparacion mayor integral de helicopteros militares Ml 8MRV1, MI 171SH y MI
171 SHF".

Sin embargo, de forma posterior se expidio la Resolucién de la Comandancia General del
Ejército n.* 051-CGE de 18 de setiembre de 2023% (Apéndice n.° 29), mediante el cual
se revoca el acto administrativo contenido en la resolucion antes citada, por desistimiento
de la empresa invitada en ese entonces, “Helicentro Peru S.A.C".

. Hechos de la Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/UO 0735 por causal de Situacion

de Emergencia.

a. Actos preparatorios: Direccionamiento para favorecer a la empresa MILENIUM
VELADI CORP, dado que no cumplia con las condiciones para ser contratada.

El 19 de setiembre de 2023, el Teniente Coronel EP Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, en
su condicion de Jefe del Departamento Logistico del CEMAE, mediante Hoja de Tramite
n.> 101/COLOGE/CEMAE/OEC (Apéndice n.° 30), puso de conocimiento de la Division
de Aseguramiento de la Calidad (4rea usuaria) la Resolucion de la Comandancia General
del Ejército n.° 051-CGE de 18 de setiembre de 2023 (Apéndice n.® 29) que decidio
revocar el acto administrativo que aprob0 la contratacion directa por causal de proveedor

# De acuerdo a lo sefalado en el pamafo décimo de la parte considerativa de la Resolucion de la Comandancia General del Ejercito
n.° 051-CGE, de 18 de setiembre de 2023.

| .3 numeracion de la resolucion resulta ilegible, pudiendo ser Resolucion de la Comandancia General del Ejército n.° 851-CGE, de 18
de setiembre de 2023.
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Unico; en razén a ello, le solicité la verificacién de sus términos de referencia; asimismo,
requirio realice un informe técnico que sustente de manera detallada si la necesidad
persistia, asi como la urgencia para |a contratacion.

En mérito a ello, el 20 de setiembre de 2023, la Division de Aseguramiento de la Calidad
del CEMAE, conformado por el Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, en su
condicion de Jefe de la Division de Aseguramiento de la Calidad; Técnico 2da MAE
Manuel Sanchez Tamariz, en su condicién de Inspector Control de Calidad de Motores
del CEMAE; y Técnico 3ra T/AVI James Aguilar Raya, en su condicion de Inspector de
Control de Calidad de Instrumentos; emitieron el Informe Técnico n.° 038/DIV.
ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL (Apéndice n.° 31), persistiendo en la necesidad de
contratar el servicio de mantenimiento mayor (Overhaul) de ahora tres (3) helicopteros de
fabricacion rusa del Ejército del Perd, para hacer frente al estado de emergencia ante las
probables precipitaciones pluviales y del fenomeno El Nifio Costero pronosticade hasta
verano de 2024.

De la revision del citado informe técnico, se advierte que el area usuaria empled los
mismos argumentos de necesidad esbozados en el Informe Técnico n.° 016/DIV.
ASEG.CAL/ DPTO CTRL CAL de 19 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 6), el cual fue
presentado en el procedimiento Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UQ-0735
(cancelado), esto es, sobre la base de los diferentes comunicados emitidos por la
Comisién Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fendémeno “El Nifio
(ENFEN) que seialan una probabilidad de precipitaciones pluviales entre diciembre de
2023 y marzo de 2024 que alcanza los niveles de Débil (34 %), Moderado (23%) y Fuerte
(8%); por lo que, el area usuaria, sustenta que es necesario contar con las aeronaves de
matricula EP-654, EP-666 y EP-669, para que puedan ser empleadas en el apoyo al
desarrollo nacional, a las poblaciones vulnerables en casos de desastres naturales y
apoyo logistico a las entidades del Estado para los diferentes programas sociales en
provecho del ciudadane, conforme asi se desprende de su contenido.

Asi también, el mismoc dia que el area usuaria emiti6 el Informe Técnico n.® 038/
DIV ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL (20 de setiembre de 2023) (Apéndice n.® 31) y sin que
‘haya sido comunicada formalmente mediante una Hoja de Tramite al Departamento de
Logistica del CEMAE o al OEC del CEMAE, la empresa Milenium Veladi Corp
representada por el sefior Alexander Elmer Reyes Olivos, a las 18:15 horas del 20 de
setiembre de 2023, curso mediante correo electronico, la Carta con MVP-2023-09-C-053
de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 32), ofreciendo sus servicios para el
mantenimiento mayor de helicopteros (overhaul) y otros, sin indicar expresion de causa;
el mismo que fue remitido al correo electronico: oec.cemae ejercito@outlook.es de 20 de
setiembre de 2023 (Apéndice n.® 33), asignado al OEC del CEMAE; desconociéndose |a
forma o el como la citada empresa tenia conocimiento de dicha direccion electronica y de
la necesidad de contratacion de overhaul.

Al respecto, esta Comision Auditora mediante Oficio n.° 00022-2024-MINDEF/QCI/AC
MOC de 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.® 34), solicit¢ al Jefe del CEMAE, disponga a
quien corresponda, informe entre otros, las circunstancias que dieron crigen a la remision
de dicha carta de presentacion, por parte de la citada empresa, al correo electronico del
OEC, ademas, adjunte el cargo de los mismos, los cuales no obraban en el expediente
de contratacion. Es asi que, mediante Oficio n.* 1475-2024/T -10.4.3 y anexos de 22 de
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agosto de 2024 (Apéndice n.° 35), el Jefe del CEMAE remitio el Informe
n.° 001/CEMAE/T-10.4.7 E, de 22 de agosto de 2024, suscrito por el Capitan EP Jack
Roberto Aguirre Hospinal, en su condicion de Jefe del OEC, mediante el cual informa, de
un lado, que respecto a las circunstancias que dieron origen a la carta de presentacion,
no hubo ninguna motivacion por parte de la entidad; de ofro lado, precisa que fue
ingresado de manera digital a través del correo electrénico de su area, para lo cual
adjunta copia de los cargos.

Del expediente de contratacion se verifica que, al dia siguiente de recibida® la Carta de
Milenium Veladi Corp MVP-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice
n.® 32), el General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, Jefe del CEMAE,
emitio el Oficio n.° 1623-2023/CEMAE/DELOG/ABASTO/OEC/T-104.7.e.2 de 21 de
setiembre de 2023 (Apéndice n.° 36), dirigido a la indicada empresa, solicitando informe
con caracter de muy urgente, si existe una intencion formal en brindar los servicios que
manifiestan en su carta de presentacion y hace extensiva la invitacion para que su
representada verifique in sifu las aeronaves y la documentacion que considere
conveniente.

De la revision de la carta de presentacion cursada por la empresa Milenium Veladi Corp,
signado con MVP-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 32) que dio
mérito a la emisidn del Oficio n.° 1623-2023/CEMAE/ DELOG/ABASTO/OEC/T-104.7.e.2
de 21 de setiembre de 2023 (Apéndice n.® 36) suscrito por el Jefe del CEMAE, se
evidencia que dicha empresa sefialo especificamente que se dedicaria a ofrecer servicios
de overhaul, modernizacion, mantenimiento mayor, reparacion y mantenimiento de
aeronaves para uso militar, asi como de helicopteros especialmente de la linea MI, por lo
que contaria con la certificacion y autorizacion de la Sociedad Andnima “National Aviation
Services Company” (en adelante NASC S.A.), y ademas contaba con la condicion de
habilitado en el Registro de Proveedores en el Mercado Extranjero de la Agencia de
Compras de las Fuerzas Armadas para ejecutar prestaciones de servicios y bienes; para
tales efectos, adjuntd entre otros, los siguientes documentos: i) Carta NASC-18-AG-2-
/1666, de 20 de junio de 2023 (en ruso) y su traduccion; i) Carta NASC - 1672, de 6 de
/ julio de 2023; iii) Certificado ATH 160823080, de 7 de setiembre de 2023 (en ruso) y su
traduccion; iv) Carta NASC-18-2-2491, de 11 de setiembre de 2023; v) Un reporte de la
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas a nombre de Milenium Veladi Corp.

La empresa Milenium Veladi Corp al postular su capacidad para ofrecer servicios de
mantenimiento mayor (overhaul) presentd certificados en idioma ruso con su respectiva
traduccion; con relacion a los referidos certificados, se observa que ellos carecian de
legalizacion y/o apostillados por la autoridad respectiva que certifique la autenticidad de
su contenido y que, consecuentemente, le otorguen validez?, menos aun se comprueba
que la traduccion haya sido realizada por un traductor colegiado certificado o traductor
publico juramentado; asimismo, se aprecia que no presento documento legal apostillado
que acreditara la constitucion formal de la persona juridica en el pais de origen, donde se

& Correo electronico de 20 de setiembre de 2023 (15:15 horas)

# Articulo 59° del Reglamento del TUC de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado:
“59.1. Los documentos que acompafian a las expresiones de inferés, las ofertas y cotizaciones, segtin corresponda, se presentan en
idioma espaitol Cuando los documentos no figuren en idioma espaiiol, se presenta la respective traduccion por traductor publico
Juramentado o traductor colegiado certificado (...)".
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verifique si efectivamente su objeto social correspondia a los servicios ofrecidos?, asi
como documento de fecha cierta que le otorgue al sefior Alexander Elmer Reyes Olivos
algun poder de representacion en el Perl de una empresa no domiciliada en el pais?®.

Del mismo modo, tampoco documentd la experiencia obtenida para la prestacion del
servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares y de uso militar; ni
que se encontraba certificada para realizar un servicio de mantenimiento mayor de este
tipo de aeronaves dentro de territorio peruano, o si contaba con talleres autorizados por
la Direccion General de Aeronautica Civil - DGAC dentro del Perl, que permitan en
suma, garantizar la habilitacion para el ofrecimiente de sus servicios.

Dicha empresa constituida en Panama adjunta su Registro de Proveedores del Mercado
Extranjero - RPME emitido por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (en
adelante ACFFAA); de su contenido se evidencia que se dedica a la comercializacion de
bienes, mas no de servicios de mantenimiento (overhaul) requeridos por la Division de
Aseguramiento de la Calidad del CEMAE como area usuaria.

En consecuencia, del contenido del expediente de contratacion, se advierte que el Oficio
n.” 1623-2023/CEMAE/DELOG/ABASTO/QEC/T-10.4.7.e.2, de 21 de setiembre de 2023
(Apéndice n.° 36), fue emitido sin mayor corroboracién por parte del area usuaria,
encargada de realizar la verificacion técnica al ser la dependencia cuya necesidad
pretende ser atendida de conformidad con lo sefialado en el literal b, numeral 8.1, articulo
8 del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y ademas, sin contar
con |a opinion del OEC, quien segun el numeral 29.11, del articulo 29 del Reglamento de
la referida ley, es responsable de llevar a cabo la indagacion de mercado, la cual realiza
sobre la base del requerimiento formulado por el area usuaria.

En mérito al oficio antes citado emitido por el Jefe del CEMAE, con Carta MVC-2023-09-
C-060 de 22 de setiembre de 2023 (Apéndice n.® 37), la empresa Milenium Veladi Corp,
comunica su conformidad y acepta la invitacion para que sus especialistas visiten las
instalaciones del CEMAE y puedan realizar las inspecciones necesarias a las aeronaves
de la linea MI de fabricacion rusa, asi como acceder a la entrega de la documentacién
~ técnica, términos de referencia, entre otros; de igual forma, solicitan que se autorice la
visita del personal que se detalla a continuacion a partir del 26 de setiembre de 2023:

(Ver cuadro n.” 3 en la pagina siguiente)

% De conformidad con la Opinién OSCE n.* 039-2020/DTN de 18 de junio de 2020, “aun cuando la normativa de contratacionss de/
Estado no sefiale que los documentos publicos o privades que provengan del extranjero, deban cumplir alguna formalidad en particular
a efectos de ser presentados en el marco de un procese de contratacidn, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 508 del Decreto Supremo N° 076-2005-RE, “Reglamento Consular del Peri”, para que un decumento publico o privado
extendido en el exierior pueda surfir efectos legales en el Peru debe estar legalizado por los funcionarios consulares peruanos
competentss, cuyas firmas deben ser aufenticadas posteriormenie por el area carrespendiente de legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peri" (...) De io antes expuesto, se advierte que, para que los documentos expedidos en el exterior tengan
validez en el Peru deben estar legalizados por Jos funcionanos consuleres peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Pert o, en el caso de documentes plbiicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, bastara
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

% De conformidad con el numeral 59.2 del Reglamento del TUO de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Eslado:
“59 2 Las solicitudss de expresiones de inferés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su representante legal, apoderade
0 mandatario designado para dicho fin"
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Cuadron.®3
Relacion de personas acreditadas por Milenium Veladi Corp
N° | NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO NUMERO
1| Milkhail Altman | Pasaporte e | | 3733221
2 | Natalia Velaskes Pasaporte 1385035
3 | Igor Evgrahin Pasaporte 7423008
4 | Aleksei Pakhar Carnet de Extranjeria 20210011

Fuente: Carta MVP-2023-08-C-060, de 22 de setiembre de 2023, presentada por Milenium Veladi Corp.
Elaborado por: Comision Auditora.

Tomando como referencia la carta antes citada, por disposicion del Jefe del CEMAE, la
Jefatura del Departamento Logistico mediante Hoja de Tramite n.® 104/COLOGE/
CEMAE/OEC, de 25 de setiembre de 2023 (Apéndice n.” 38), solicité al Jefe de la
Division de Aseguramiento de la Calidad, disponga a quien corresponda, brinde las
facilidades con personal para Ia revision de la documentacion técnica de las aeronaves a
partir del 26 de setiembre de 2023.

Entonces, pese a que con fecha 20 de setiembre de 2023, Milenium Veladi Corp se
presenta sin haber sido previamente requerido y adoleciendo de la documentacion
minima necesaria que acredite que efectivamente su objeto social era realizar servicios
de overhaul, el 25 de setiembre de 2023 el Jefe del CEMAE le otorga facilidades para
ingresar a una instalacién de naturaleza militar y revisar equipos militares.

El mismo dia 25 de setiembre de 2023 con la precitada Hoja de Tramite, el Jefe del
Departamento Logistico del CEMAE también solicita a la Division de Aseguramiento de la
Calidad, entre otros, remita los Términos de Referencia (TdR) y anexos firmados para las
actuaciones preparatorias correspondientes; para lo cual adjunta la carta de presentacion
de Milenium Veladi Corp.

Al respecto, siendo el area usuaria responsable de formular los TdR, justificar la finalidad
_publica y precisar los requisitos de calificacion de conformidad con el numeral 16.1, del
“articulo 16, del TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, se advierte
que el 28 de setiembre de 2023, con Hoja de Tramite n.” 120/T-104.3.a y anexos
(Apéndice n.® 39), el Jefe de la Division de Aseguramiento de la Calidad, Teniente
Coronel EP Renzo Zapata Alania, remitié al Departamento Logistico del CEMAE, los TdR
n.® 009-2023 (Servicio de mantenimiento mayor y reparacion de los helicopteros de |a
Linea Ml 171 SHP y MI 171SH?", de fabricacion rusa) y los TdR n.® 010-2023 (Servicio de
mantenimiento mayor y reparacion de los helicopteros de la Linea Ml 8BMTV-1, EP-654,
de fabricacion rusa).

De la revisién de ambos TdR, se verifica que para el mantenimiento mayor (overhaul) de
los helicopteros de matricula EP-666, EP-669 y EP-654, se establecid como finalidad
publica (acapite 2 de los términos de referencia) lo siguiente:

¥ Los modelos Ml 171 SHP y MI 1715H comesponden a los helicopteras de matricula EP-669 y EP-GE6 respectivamente.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
Perioda de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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“2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion busca recuperar la capacidad operativa y aeronavegabilidad de
las aeronaves militares (...) para recuperar su capacidad operativa en el marco de la
situacidn de emergencia par peligro inminente y poder hacer frente durante los trabajos
de respuesta y recuperacion mediante intervenciones ante intensas precipitaciones
pluviales o peligros asociados e inminente impacto del Fenémeno del Nifia".

Asimismo, en cuanto a los requisitos de calificacién que debia cumplir el proveedor
(acapite 7 de los terminos de referencia), se verifica que se establecieron los siguientes:

‘7. PERFIL DEL PROVEEDOR
El proveedor debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Documento emitido por el intermediario estatal de comercio exterior de material para la
aviacion militar de origen ruso (NASC) el cual certifica que la prestacion y el
aprovisionamiento serd ejecutado en falleres autorizados por los Disefladores y/o
Fabricantes de las aeronaves”.

- Documento de autorizacion de la intermediaria estatal de comercio exterior de material
para la aviacién militar de origen ruso (NASC), que aseguren la trazabilidad, calidad y
sequridad de los bienes y servicios inmersos en la prestacion.

- Certificacion vigente para el suministro de bienes de aviacién expedido por arganismo
de normalizacién nacional o internacional

Ahora bien, de la documentacion proporcionada por la entidad, se evidencian diferencias
sustanciales entre los requisitos de calificacion del perfil del proveedor y lugar de
prestacion del servicio consignadas en el TdR n.® 009-2023 (por los helicopteros EP-669
y EP-666) y TdR n.° 010-2023 (por el helicoptero EP-654) elaborados por el area usuaria
_en el marco de Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UO-0735, respecto de las Bases
Administrativas y anexos de la Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UQ-0735, conforme
se advierte en el siguiente cuadro:

(ver cuadro n.° 4 en la pagina siguiente)

Auditorﬁ de cumplimiento al Ejército del Perl
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Cuadro n.® 4
Detalle de |as diferencias de las bases de la Contratacion Directa n.® 002-2023-EP/UO 0735
versus los TdR n.2s 009 y 010-2023 de la Contratacién Directa n.® 003-2023-EP/UQ 0735

Bases Administrativas y anexos# :
b (Contratacién Directa n.® 002-2023-EPIUO
0735)
1. Permiso de Operacibn que autoriza a | 1. Documento emitido por el intermediario
funcionar  como  Organizacion  de estatal de comercio exterior de material
Mantenimiento Aprobada — OMA, emitida para la aviacion militar de crigen ruse
por la Autoridad Aeronautica (DGAC). (NASC) el cual cerifica que a
Requisifes |2. {...). prestacion y el aprovisionamiento sera
de 3. Certificacion expedida por el disefiador del ejecutado en talleres autorizados por los
calificacion helicoptera y/o contrata de asesoramiento Disefadores y/o Fabricantes de las
del técnico con el disefiador del helicoplero. aeronaves”.
proveedor |4 Haber realizado mantenimientos igualeso | 2 (...).
similares a los que seran materia de | 3. Certificacién vigente para el suministro
contratacion. de bienes de aviacidn expedido por un
organismo de normalizacién nacional o
internacional.
Lugarde | La prestacion se realizara en las | La prestacion se realizara en las
prestacién | instalaciones que disponga el contratista. instalaciones del CEMAE y/o en las
instalaciones que disponge el contratista.

Fuente: Bases Administrativas y anexos de la Contratacion Directa n.” 002-2023 EP/UO-0735 y TdR n.>* 009 y 010-2023
de la Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UQ-0735.
Elaborado por. Comision Auditora encargada de la Auditoria de Cumplimiento.

Del cuadro antes citado, se desprende que en los TdR n.% 009 y 010-2023, que forman
parte de los actos preparatorios de la Contratacion Directa n.” 003-2023 EP/UO-0735, se
excluyo el permiso y/o autorizacion emitida por la Direccién General de Aeronautica Civil
(en adelante DGAC), asi come el rubro de experiencia del postor consistente en “haber
realizado mantenimiento iguales o similares que seran materia de contratacion™. Y, por el
contrario, se incluyd como requisitoc de calificacion la certificacion vigente para el
suministro de “bienes de aviacion expedide por un organismo de normalizacion nacional
o intemacional’, cuando lo que se estaba requiriendo era un “servicio”; es decir, se
ajustaron los requisitos del perfil del proveedor a los documentos anexados por la
empresa Milenium Veladi Corp.

Asi se tiene que, a la fecha que se elaboraron y remitieron los TdR al Departamento
Logistico del CEMAE (28 de setiembre de 2023), segun Hoja de Tramite n.° 120/T-
10.4.3.a por parte de la Division de Aseguramiento de la Calidad, ya se habia presentado
a la entidad la Carta MVP-2023-09-C-053 y sus anexos cursado por Milenium Veladi
Corp, en los cuales no se adjuntaba el permiso de operacién respectivo emitido por la
DGAC, no adjuntaba documentacion que acredite experiencia en la realizacion de

@ \léase acapite 7 de las Bases Administrativas para la contratacion de los semvicios de mantenimiento mayor de los helicopteros de

matricula EP-654, EP-666 y EP-669.

# Sobre los cuales posteriormente se aprobaron las Bases Administrativas y anexos (Apéndice n.® 40) con Resolucion del Nucleo de
Desconcentracion N* 2 - COLOGE SMGE — CEMAE n.* 106-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 6 de noviembre de 2023 (Apéndice
n.” 41), mediante e! cual se aprueban las bases del procedimiente de seleccion por Contratacion Directa n.® 003-2023-EP/UO 0735
“‘Contratacion del Servicio de Mantenimiento Mayor y reparacion de los Helicapteros de la Linea MI171SH, MI171SHp y MI 8MTV-1 de

fabricacion rusa’, por el valor estimado de S/ 79 697 786 46.
¥ Direccicn General de Aeronautica Civil.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Perd
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mantenimientos iguales o similares al servicio requerido (overhaul) y, por el contrario,
g ofrecia un reporte vigente de la ACFFAA, por el suministro y/o comercializacién de
“bienes de aviacion” (componentes, equipos, sistemas, entre otros).

En esta misma linea argumentativa, con Oficio n.® D001347-2024-OSCE-SIRE de 8 de
mayo de 2024 (Apéndice n.° 42), emitido por la Subdireccién de Identificacion de
Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), comunicd al Comandante General
del Ejército del Perd, el Dictamen CD N.° 0188-2024/DGR-SIRE relacionado a la
Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/UO-0735, en el cual precisa que la empresa
Milenium Veladi Corp, entre otros argumentos, no poseia experiencia:

“Del “Buscador de proveedores adjudicados” del CONOSCE, se aprecia que el
proveedor MILENIUM VELADI CORP, no contaria con experiencia obtenida en el
sector publico (...)".

A fin de corroborar su objeto social y experiencia internacional del citado proveedor, pese
a que no fue requerido por el CEMAE durante el proceso de la Contratacion Directa
n.° 003-2023-EP/UO 0735, esta Comision Auditora mediante Oficio n.® 00042-2024-
MINDEF/OCI/AC MOC de 13 de setiembre de 2024 (Apéndice n.* 43), solicitd a la
empresa Milenium Veladi Corp, copia digitalizada de los documentos de su constitucion,
con su respectiva constancia de inscripcion en los registros piblicos de Panama o en la
entidad que haga sus veces. Como respuesta se obtuvo la Carta MVC-2024-9-L-449 de
27 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 44), mediante el cual la empresa remitio copia
apostillada de la Escritura n.° 6741 de 12 de marzo de 2015, emitido por la Notaria
Duodécima del Circuito de Panama Licda. Norma Marlenis Velasco C., que protocoliza el
Certificado de Constitucion de la Sociedad Anénima Milenium Veladi Corp, con domicilio
en la ciudad de Panama, Republica de Panama.

De la citada escritura puablica se desprende que la empresa Milenium Veladi Corp se
constituyd el 12 de marzo de 2015, con apenas un capital social de US$ 10 000,00 (Diez
mil con 00/100 délares americanos) y con el siguiente objeto social:

“SEGUNDQ: Los fines y objetivos de la Sociedad son los siguientes:

a) Importacion, compra, ventas de todo tipo de bienes muebles;

b) Adquinr, comprar, poseer, vender, gravar, tomar y dar en amendamiento,
usufructuar, administrar, enajenar, disponer y negociar con toda clase de productos,
bienes muebles, inmuebles, semovientes, corporales o incorporales;

c)  Adquirr, comprar, poseer, vender, tomar y dar depésito, enajenar, disponer de
negociar con loda clase de mercaderias, articulos de comercio, valores, acciones,
bonos y documentos negociables, sea o no fransmisibles por endoso o de cualquier
olra manera;

d) Celebrar toda clase de contratos civiles, mercantiles, publicos, privados, o de
cualquier ofro orden, clase o naturaleza;

e) Tomar y dar dinero en préstamo, con o sin interés, a plazo o a requerimiento o en
cualquiera ofras condiciones o modalidades;

f)  Invertir en otras sociedades, cualesquiera sea su clase o naturaleza, o en negocios
establecidos poseidos o administrados por otras personas, sociedades, compaiias,
corporaciones 0 empresas;

e — - —
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g) Importar, reexportar, expedir, reexpedir, manejar, manipular, transportar, recibir,
entregar, almacenar, ensamblar, rotular, marcar y operar con foda clase de
mercaderias, productos, artefactos y efectos de comercio;

h) Emitir, expedir, librar, endosar, negociar, pagar, cancelar, cobrar, protestar,
garantizar, rechazar y negociar toda clase de documentos o valores negociables,
con foda clase de obligaciones de carécter mercantil, civil, bursétil, o de cualquier
otro caracter, orden o naturaleza;

ij  Establecer, poseer, explotar, administrar y en cualquier forma operar negacios y
actividades de representacion, de comision o de agencia;

j)  Actuar, por si o por mandato de ofras compafiias, corporaciones, instituciones
gubernamentales, bancos y organismos intemacionales en ftoda clase de
transacciones, operaciones, negocios, actos y actividades.

k) Abrir cuentas de ahorros, cuentas corrientes, de deposito a términos y realizar
cualesquiera de las cperaciones bancarias dentro y fuera del territorio de la
Republica de Panama;

) En general, celebrar todas las transacciones, operaciones, negocios, aclos y
actividades permitidos por las leyes panamefias a las sociedades, asi no guarden
relacién con las expresamente indicadas”.

Ahora, con la citada carta Milenium Veladi Corp también adjunta copia apostillada del
documento denominado: “Certificado de Persona Juridica con vista a la solicitud
228450/2023 (0)" de 5 de junio de 2023, segin el cual, a pesar que mantiene su capital
de apenas US$ 10 000,00 (Diez mil con 00/100 dolares americanos) deja constancia que
mediante escritura pablica n.® 6230 de 24 de mayo de 2023, la Notaria Pblica Undécima
del Circuito de Panama, modifica su objeto social de la siguiente manera:

‘SE RESUELVE:

PRIMERO: Se modifica la Cléusula Segunda, del pacto de constitucion de la sociedad,
para que el mismo sea de la siguiente manera:

Cléusula Segunda: Los fines y objetivos de la sociedad son los siguientes:

a) Importacion, compra, venta de todo tipo de bienes muebles,

()

) Vender, comercializar, suministrar y distribuir material miscelaneo, material y
herramientas de ferreteria y ferreteria en general, todo fipo de material y equipos de
uso aeronautico para todo tipo de aeronaves y/o helicépteros:

m) Vender, comercializar, suministrar y distribuir todc fipc de aeronaves para usc civil y
militar, especialmente de los fabricantes Antonov. Boeing, Beechcraft, Lockheer L-
100 Hércules, Cessna A-37 Deagonfly, Lear Jet, Twin Ofter, Fairchild C-26
“‘Metroliner”, Pilatus, Porter, Turbo Commander, Bell, KT1, y todo tipo de helicdpteros
especialmente de la Linea Mi, asi coma sus piezas, equipos, repuestos, accesorios,

| maotores y componente;

‘ n) Vender, comercializar, suministrar y distribuir de todo tipc de vehiculos blindados tipo
militar, militarizados y especiales, asi como armamento y municicnes de pequefio y
gran calibre, sus repuestos y componentes, equipamiento militar y de sequridad,
material no letal, articulos y materiales de artilierfa, de defensa, equipas especiales
en apoyo a los desastres naturales,

o) Vender, comercializar, suministrar y distribuir combustibles, derivados de
hidrocarburos, todo tipo de grasas, lubricantes y aceites de usa aeronautico,

p) Ofrecer servicio de overhaul, modemizacion, reparacion y mantenimiento de fodc
tipo de aeronaves para uso civil y militar, especialmente de los fabricantes Antonov,

Auditoria de cumplimiento al Ejércite del Peri
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Boeing, Beechcraft, Lockheed L-100 Hércules, Cessna A-37, Dragonfly, Lear, Jet,
Otter, Fairchild C-2€ “Metroliner’, Pilatus, Porter, Turbo Commander, Bell, KT1, y de
todo tipa de helicipteros especialmente de la linea MI, asi coma sus piezas,
equipas, repuestos, accesorios, matores y componentes;

q) Prestar servicio de overhaul, modemizacion, reparacion y mantenimiento de
vehiculos blindados tipo militar, militarizadcs y especiales;

[

En ese sentide, se evidencia que recién el 24 de mayo de 2023 (aproximadamente cuatro
meses antes que Milenium Veladi Corp ofrezca sus servicies al CEMAE), modifico su
objeto social incorporando come fines y objetivos de la sociedad, brindar servicios de
overhaul.

Por lo tanto, se desprende que los miembros del area usuaria que elaboraron los TdR
n.= 009 y 010-2023, adecuaron los requisitos de calificacion a favor de un determinado
proveedor, pues de haberse mantenido la exigencia de “Haber realizado mantenimientos
iguales o similares a los que serén matena de contratacion” en la Contratacién Directa
n.® 002-2023 EP/UQ-0735, resultaba inviable la contratacion con Milenium Veladi Corp al
no contar con experiencia en la materia de acuerdo a la informacién proporcionada.

Por otro lade, teniendo en cuenta que, como parte de los requisitos de calificacion exigidos
al proveedor en los TdR ne 009 y 010-2023, se encontraba la presentacion del
“‘Documento emitido por el intermediario estatal de comercio exterior de material para la
aviacion militar de ongen ruso (NASC) el cual certifica que la prestacion y el
aprovisionamiento sera ejecutado en lalleres autorizados por los Diseiadores y/o
Fabricantes de las aeronaves’, esta Comision Auditora mediante Oficio n.° 0009-2024-
MINDEF/OCI/AC MOC de 9 de agosto de 2024 (Apéndice n.® 45), solicitd a la Direccion
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa que, por intermedio de
la Representacion Diplomatica del Peru en la Federacion Rusa, se consulte a la misma
empresa NASC S.A, entre otras, ;Cual es el taller certificado y autorizado por NASC en el
“Perl, para dar cumplimiento a los servicios de overhaul que la empresa Milenium Veladi
Corp estaria realizando?.

Como respuesta, mediante Oficio n.® 02282-2024-MINDEF/VPD-DIGRIN y anexcs, de 19
de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 46), el Viceministro de Politicas para la Defensa (e)
del Ministerio de Defensa, remite, entre otros, la Carta OF RE (DSD) N.° 2-20-E/YY-16 de
29 de agosto de 2024, suscrito por el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la cual, el Embajador del Perl en la Federacion de
Rusia ha comunicado que el 28 de agosto de 2024, conjuntamente con el Agregado
Militar Adjunto a la Embajada del Peru, fue recibido en la sede del Servicio Federal de
Cocperacion Técnica Militar de la Federacion de Rusia, por el Subdirector Anatoly
Grigorevich Punchuk, quien estuvo acompafiado por el Subdirector General de la
Compafiia NASC S.A, sefior Ivan Serov y otros altos funcionarios, a fin de abordar el
tema de informacion solicitada por esta Comision Auditora sobre el mantenimiento mayor
de helicopteros de la linea Ml en el Perl, periodo 29 de marzo al 31 de diciembre de
2023.

. e — — — ——
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Conforme a dicha documentacion, el sefior Ivan Serov, en representacion de NASC S.A,
en el extremo de la consulta relacionada a que precise cual es el taller certificado y
autorizado por NASC en el Peru, para dar cumplimiento a los servicios de overhaul que la
empresa Milenium Veladi Corp estaria realizando, respendio que en la actualidad, en el
territorio de la Republica del Per(, no existen talleres de reparacion de helicopteros Mi-
8/17 autorizados por la parte rusa que disponga certificados y constancias
correspondientes; lo cual fue plasmado en la Carta NASC-19-2-2970 de 26 de agosto de
2024,

De igual forma, la Direccion de Seguridad Aeronautica del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, mediante Oficio n.® 0732-2024-MTC/12.04 de 23 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 47), informé a esta Comision Auditora que dentro del listado de
Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA) no figura la empresa Milenium
Veladi Corp, por lo tanto, no tiene talleres de mantenimiento bajo el control de la
Direccion General de Aeronautica Civil autorizados para efectuar trabajos de
mantenimiento de aeronaves y/o componentes civiles.

En consecuencia, de la evidencia antes citada, se desprende que la empresa Milenium
Veladi Corp, no cuenta con un taller certificado dentro de territorio peruanc que le permita
realizar la ejecucion del servicio de mantenimiento mayor (overhaul).

Sin perjuicio de ello, con fines de obtener una respuesta por parte de la misma empresa,
esta Comision Auditora mediante Oficio n.* 00042-2024-MINDEF/QCI/AC MOC de 13 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 43), dirigido a Milenium Veladi Corp, le solicito, entre
otros, informe si contaba con talleres autorizados por los disefiadores y fabricantes de los
helicopteros militares y de uso militar de la linea MI de fabricacion rusa, de modelos MI-

71 SHP, MI-171 SH y MI-8MTV1, dentro de territorio peruano para realizar el servicio de
mantenimiento mayor (Overhaul) a los Helicopteros militares con nimero de matricula
EP-654, EP-666 y EP-669, respectivamente; sobre el particular, la empresa Milenium
Veladi Corp a través de la Carta MCV-2024-9-L-449 de 27 de setiembre de 2024
(Apéndice n.° 44), numeral 3), hace una narrativa con respecto a lo consultado, sin
responder si cuenta o no con talleres autorizados dentro de territorio peruano.

Al respecto, cabe destacar que, del contenido del Cuadro n.° 4, se advierte que el
Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, el Técnico 2da MAE Manuel Sanchez
Tamariz y el Técnico 3ra T/AVI James Aguilar Raya, integrantes de la Division de
Aseguramiento de la Calidad (area usuaria), no sélo han variado los requisitos de
calificacién del pestor, sino que, ademas, a diferencia de las bases de la Contratacion
Directa n.® 002-2023-EP/UO 0735, en los TdR n.s 009 y 010-2023 afadié la posibilidad
que la prestacion se realice en las instalaciones del CEMAE, la misma que se viene
realizando tal como se advierte en el Acta de Inspeccion Fisica n.° 001-2024-
MINDEF/OCI/AC/MOC de 20 de agosto de 2024 (Apéndice n.” 48).

En mérito a ello, esta Comision Auditora con Oficio n.® 00021-2024-MINDEF/OCI/AC
MOC de 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 49), requirio al sefior General de Brigada
EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, informe si a la fecha, el CEMAE se encuentra
certificado por la Direccion General de Aeronautica Civil del Peri — DGAC, de ser
afirmativa, adjunte copia de la certificacion correspondiente; de igual forma, precise si a la
fecha, el CEMAE se encuentra certificado por los disefiadores y fabricantes de los
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helicopteros rusos (MI), para la prestacion del servicio de mantenimiento mayor
(overhaul) de helicopteros militares y de uso miliar de modelos MI-171 SHP, MI-171 SH y
MI-8MTV1, debiendo adjuntar copia de la certificacion respectiva, de ser el caso.

Como respuesta, se recabd el Oficic n.° 1404/CEMAE/T-10.4.3 y anexos, de 22 de
agosto de 2024 (Apéndice n.® 50), mediante el cual, el Jefe del CEMAE canaliza el
Informe n.*> 003/RZA/CEMAE/T-10.4.3, de la misma fecha, suscrito por el Teniente
Coronel EP Renzo Zapata Alania, quien sefala que actualmente el CEMAE no cuenta
con una certificacion del disefiador o fabricante de los helicopteros rusos de la linea Ml y
tampoco con la certificacion de la Direccion General de Aviacion Civil - DGAC.

De las evidencias antes detalladas, se desprende que, a pesar que el CEMAE no cuenta
con instalaciones autorizadas y certificadas por la autoridad pertinente para la reparacién
y/o mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares de fabricacion rusa, en los
TdR n.»s 009 y 010-2023 elaborados por el area usuaria a cargo del mismo Teniente
Coronel EP Renzo Zapata Alania, incorporaron la posibilidad de que la ejecucion del
servicio se lleve a cabo en las instalaciones (hangares) del CEMAE, cuando ésta debid
realizarse en |as instalaciones (talleres) del probable postor certificado.

En consecuencia, en este extremo, no se cumplieron las condiciones técnicas minimas
consignadas en los TdR para la aceptacion del servicic ofrecide por parte de Milenium
Veladi Corp en su carta de presentacion MVP-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de
2023 (Apéndice n.® 32), quien tampoco contaba con talleres autorizados dentro de
territorio peruano segun las evidencias antes citadas y aun asi, se modificaron los
términos de referencia en el extremo del lugar de la prestacion.

Ahora bien, de los documentes proporcionadas por la entidad, se evidencia que con Hoja
de Tramite n.” 101/COLOGE/CEMAE/OEC? de 29 de setiembre de 2023 (Apéndice
n.° $1), el Jefe del Departamento Logistico del CEMAE, Teniente Coronel EP Jimmy
Smith Carazas Gutiérrez, solicito al Jefe de Aseguramiento de la Calidad, sustente las
razones por las cuales existen variaciones en las necesidades, en la parte técnica y en
los requisitos del proveedor, entre los TdR emitidos anteriormente — que forman parte de
la Contratacion Directa n.® 002-2023-EP/UO 0735 - con respecto a los TdR n.> 009 y
010-2023.

Como respuesta, se emitio la Hoja de Tramite n.” 121/T-10.4.3.a de 02 de octubre de
2023 (Apéndice n.° 52), que adjunta el Informe Técnico n.® 039/DIV.ASEG.CAL/DPTO
CTROL CAL, de la misma fecha (Apéndice n.® 53), suscrito por todos los integrantes de
la Division de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (area usuaria), quienes son:
Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, en su condicion de Jefe de la Division de
Aseguramiento de la Calidad; Técnico 2da MAE Manuel Sanchez Tamariz, en su
condicién de Inspector Control de Calidad de Motores del CEMAE; y, Técnico 3ra T/AVI
James Aguilar Raya, en su condicion de Inspector de Control de Calidad de
Instrumentos, donde precisan, entre otras razones, que las causas de las variaciones, es
la cancelacion del anterior procedimiento de seleccion en el que desistieron las empresas
“Helicopteros del Sur S.A." y “Helicentro Peri S.A.C”, siendo que frente a este escenario,
sefala lo siguiente:

i Se precisa que tiene la misma numeracion que el documento del Apéndice 30, pero tiene una fecha y contenido distinto.
Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri )
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023

¢031




g"
CONTRALORIA

CEOIRAL £ LA EPURCA D PR

INFORME DE AUDITORIA N° 042-2024-2-0848-AC

S— - o —

e
Pégina 31 de 107
“4. CONCLUSION:

(...) La Divisicn de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE, evalué la carta de
presentacion de la empresa MILENIUM VELADI CORP, y al percatamos que contaba
con respaldo de /a intermediana estatal de comercio exterior de material para la aviacion
militar de origen ruso (NASC), motivé a que se tome en consideracion como requisito del
proveedor los siguientes puntos: i) documento emitido por el intermediario estatal de
comercio exterior de material para la aviacion militar de origen rusc (NASC) el cual
certifica que la prestacicn y el aprovisionamiento sera ejecutado en talleres autorizados
por los diseiiadores y/o fabricantes de las aeronaves; i) Documento de autorizacion de
la intermediaria estatal de comercio exterior de material para la aviacion militar de origen
ruso (NASC), que aseguren la trazabilidad, calidad y seguridad de los bienes y servicios
inmersos en la prestacion; iii) Certificacion vigente para el suminisiro de bienes de
aviacion expedido por un organismo de normalizacion nacional o intemnacional.

Es importante precisar que toda actualizacion realizada a los términos de referencia,
fueron con el fin de encontrar a la mejor empresa, dentro de las posibilidades que nos
brinda el mercado, que nos pueda ofrecer los mejores estandares de calidad, frente a
fodc lo que conlleva una reparacion mayor de helicpteros (overhaul), y con el respaldo
técnico de los talleres autorizados por los disefiadores y fabricantes”.

Del Informe n.° 039/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTROL CAL, emitido por la Division de
Aseguramiento de la Calidad, se desprende, de un lado, que el &rea usuaria justifica
variaciones en los términos de referencia, no en razon a la finalidad publica de la
contratacion, sino, a las condiciones que presenté la empresa Milenium Veladi Corp en
su carta MVC-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023, por lo que reconoceria que
adecud los TdR al perfil del postor; y, por otro lado, en ningun extremo, expone una
situacion de emergencia vinculado a un acontecimiente catastrofico o que suponga grave
peligro, en el que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de
estos acontecimientos ocurra de manera inminente, que le haya conllevado a aceptar
imperiosamente la propuesta de Milenium Veladi Corp.

Consecuentemente, el 4rea usuaria no sustentd sus necesidades — y por ende, sus TdR
- sobre la base de la finalidad publica; sino, por el contrario, direcciond su requerimiento
a las condiciones de la empresa Milenium Veladi Corp pese a que, hasta esta instancia
de las actuaciones preparatorias, todavia no se habia definido el método de contratacion;
por lo tanto, se vulnerd los principios de igualdad, eficacia y eficiencia, y transparencia
reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado, asi como el numeral 29.3, del articulo
29 de su Reglamento.

De otro lado, el Jefe del Departamento Logistico del CEMAE a cargo de Teniente Coronel
EP Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, no realizo las observaciones correspondientes; por el
contrario, el 3 de octubre de 2023, suscribi¢ el Acta de Entrega n.° 001-2023/CEMAE/T-
10.4.7.e.2 (Apéndice n.° 54), en la condicion de Presidente del denominado: “Comité
Extraordinario para la entrega de documentacion (TdR) a la empresa Milenium Veladi
Corp”, el cual firmé conjuntamente con el Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, Jefe
del OEC y Vocal, y el Teniente EP Diego Artemio Gémez Rivera, en su condicion de
Sectorista del OEC y Secretario, asi como el sefior Alexander Eimer Reyes Olivos, quien
suscribe como persona natural. Segun dicha acta, se procedio a la entrega de los TdR,
asi como los Bancos de la Division de Mantenimiento, al sefior Alexander Elmer Reyes
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Olivos, desconaciéndose si actuaba en condicion de representante legal, apoderado u
otro titulo de Milenium Veladi Corp, en la medida que no se requirid documento plblico
con fecha cierta que acreditara su vinculo con la citada empresa.

Luego de ello, mediante Carta MVC-2023-10-069 y anexos, de 12 de octubre de 2023,
(Apéndice n.° 55), recepcionado a través del correo™: oec.cema.ejercito@outlook.es del
OEC, la empresa Milenium Veladi Corp presenta su oferta técnica - econémica para el
“Servicio de Mantenimiento mayor (Overhaul) de los Helicopteros Militares y de uso
Militar de la Linea MI de fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-171 SH y MI-
8MTV1", adjuntando como experiencia la misma documentacion anexada en la Carta de
Presentacion de fecha 19 de setiembre de 2023.

Con Hoja de Tramite n.° 108/COLOGE/CEMAE/OEC, de 16 de octubre de 2023
(Apendice n.° 56), el Teniente Coronel EP Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, Jefe del
Departamento Logistico del CEMAE, solicito al area usuaria, elabore con caréacter de muy
urgente un informe técnico emitiende pronunciamiento respecto a la oferta técnica y
documentos adjuntos presentada por Milenium Veladi Corp, con la finalidad de dar
viabilidad tecnica que permita asegurar el alcance y la descripcion del servicio sobre la
base de los TdR propuestos para tal fin.

En merito a ello, con Informe n.* 003/DIV. ASEG.CALDPTO CTRL CAL, de 16 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 57), suscrito conjuntamente por el Teniente Corenel EP
Renzo Zapata Alania, en su condicion de Jefe de la Division de Aseguramiento de la
Calidad; Tecnico 2da MAE Manuel Sanchez Tamariz, en su condicion de Inspector
Control de Calidad de Motores del CEMAE; y, Técnico 3ra T/AVI James Aguilar Raya, en
su condicién de Inspector de Control de Calidad de Instrumentes, consideraron necesario
ACEPTAR la propuesta técnica presentada por Milenium Veladi Corp, sin hacer una
verificacion — como area usuaria — sobre su experiencia obtenida en el sector en el
mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares y de uso militar, asi como la
presentacion de documentos fidedignos que permitan determinar fehacientemente si
tenia autorizacién de los disenadores y fabricantes para hacer este tipo de servicios a
helicopteros modelos MI de fabricacion rusa, ademas de corroborar que la empresa
cuente con talleres autorizados dentro de territorio peruano.

Por lo tanto, el Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, el Técnico 2da MAE Manuel
Sanchez Tamariz y el Técnico 3ra T/AVI James Aguilar Raya, en su condicion de
integrantes de la Division de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (area usuaria), no
cumplieron lo establecido en el literal b), numeral 8.1, articulo 8, del TUQ de la Ley
n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Ahora bien, luego de emitido el informe correspondiente por el area usuaria, el Jefe del
OEC del CEMAE, Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, suscribio el Informe
n.* 019-2023/CEMAE/DELOG/OEC de 17 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 58),
mediante el cual, concluye que segin el sustento del area usuaria con el Informe
n.” 003/DIV ASEG CAL/DPTQ CTROL CAL, de 16 de octubre de 2023 (Apéndice
n.® 57), sobre la necesidad y urgencia para el realizar el mantenimiento mayor (overhaul)
de las aeronaves del Ejército del Peru, de la linea Ml de fabricacion rusa por el estado de

2 Segun los anexos del Apéndice n.° 32.
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“Alerta de El Nifio Costero”, y ante |a aceptacion de la propuesta técnico — econdmica
presentada por la empresa Milenium Veladi Corp, para el servicio de mantenimiento,
otorga la viabilidad, disponiendo que por inmediatez se continie con el proceso de
seleccion por Contratacion Directa por Causal de Emergencia, el mismo que conto
con el visto bueno del General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, quien
firma en la condicion de Jefe del CEMAE.

Entonces, el OEC luego de evaluar la propuesta técnica de la empresa Milenium Veladi
Corp y el Informe n.° 003/DIV ASEG CAL/DPTO CTROL CAL, de 16 de octubre de 2023,
emitide por la Division de Aseguramiento de la Calidad, sefialé que, respecto al
cumplimiento del perfil del proveedor, la empresa cumplia con el perfil en base a la
revision de la informacién adjuntada a la oferta técnica, por lo que eligio el precitado
procedimiento de seleccion.

En ese sentido, los funcionarios y servidores antes citados que han intervenido en el
proceso de contratacion®, adoptaron el procedimiento de seleccion de Contratacion
Directa por Situacion de Emergencia sobre la base de la aceptacion de una propuesta
técnico — economica por parte de un proveedor en particular, mas no teniendo en cuenta
la finalidad publica perseguida, tal como se desprende de la propia conclusion del citado
informe; es decir, pese a que la finalidad de una contratacion directa por situacion de
emergencia no era habilitar a la entidad en identificar con mayor celeridad a un
contratista, sino el de proporcionar un mecanismo necesario para resolver la situacion
presentada.

Cabe destacar que, la Comision de Auditoria mediante Oficio n.* 00022-2024-MINDEF/
OCI/AC MOC de 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 34), solicitd al Capitan EP Jack
Roberto Aguirre Hospinal, en su condicién de Jefe del OEC del CEMAE, explique si para
la emision del Informe n.°* 019-2023/CEMAE/DELOG/OEC de 17 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 58), se realizaron previamente actos de corroboracion sobre la
autenticidad de la decumentacioén presentada por la citada empresa, los mismos que
fueron adjuntadas a la Carta MVC-2023-10-069 y anexos, de 12 de octubre de 2023;
asimismo, precise si se verificaron que éstos se ajustaban a los TdR. Asi, mediante
Informe n.® 001/CEMAE/T-10.4.7.e*, de 22 de agosto de 2024, el Capitan EP Jack
Roberto Aguirre Hospinal, seialé que el Informe n.* 019-2023/CEMAE/DELOG/OEC de
17 de octubre de 2023 (Apéndice n.® 58), fue debidamente refrendado y verificado, en
toda su formulacién por el Jefe del CEMAE Aldo Geriev Dominguez Peralta ~ quien
otorgd su visto bueno -, siendo el area usuaria, el elemento técnico especializado, el
mismo que verificd si los actuados cubrian las necesidades plasmadas en sus TdR
conforme el Informe n.* 003/DIV. ASEG CAL/DPTO CTROL CAL de 16 de octubre de
2023 (Apéndice n.° 57); en consecuencia, el informe se emitio amparado en el Principio

B De conformidad con el numeral 9.1, del articulo 9 del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala:
“Articulo 9. Responsabifidades esernciales
9.1 Los funcionarios y servidores que Intervienan en los procesos de contratacion por o a nombre de Ia Entidad, con independencia dal
régimen juridico que los vincule @ esta, son responsables, en el ambifo de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de conlratacion, asi como ke efecucion del conlraio y su conciusion, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piblicos de cada contrato,
conforme a los principios eslablecidos en el articulo 2.
De corresponder I determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule
a las personas sefialadas en el pamafo anteror con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan”.

* Contenido en el Apéndice n.° 35.
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de Presuncion de Veracidad, ya que, a ese momento, se habian tenido dos
contrataciones infructuosas, segin sefala.

De esto dltimo, se desprende que como parte del sustento del OEC para considerar
viable una Contratacion Directa por Situacion de Emergencia fue porque existieron dos
intentos de contratacion (con la empresa “Helicopteros del Sur S.A." y “Helicentro Pert
S.A.C.") que no se concretaron; por lo tanto, refuerza la conclusién de que no se tuvo en
cuenta la finalidad publica.

Asimismo, si bien el OEC también sustentaria la validacion del informe emitido por el
area usuaria en base al Principio de Presuncion de Veracidad, no obstante, de
conformidad con los articulos 32 y 43 del Reglamento del TUO de la Ley n.° 30225,
durante la fase de actuaciones preparatorias, el OEC se encuentra a cargo de la
indagacion de mercado, la misma que debe realizarse sobre la base del requerimiento
formulado por el drea usuaria; ademas, tal como se desprende del numeral 29.11 del
articulo 29 del Reglamento, el requerimiento puede ser mejorado, actualizado o
perfeccionado, previa justificacion que forma parte del expediente de contratacion, por lo
tanto, durante la indagacion de mercado puede surgir la necesidad del OEC de
interactuar o coordinar con el area usuaria justamente para corroborar aquella
informacion del mercado que reciba, por ejemplo la informacion técnica, mas no realizar
coordinaciones que orienten la contratacion hacia un potencial proveedor.

Seguidamente, el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, en calidad de Jefe de la Oficina
de Apoyo Legal del CEMAE, emitio el Dictamen n.° 086-2023/0AL/CEMAE/SMGE/
COLOGE de 17 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 59), sefialando lo siguiente:

‘IV. CONCLUSION

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Apoyo Legal del CEMAE, es de la opinién
que resulta VIABLE continuar con el trémite correspondiente por tener amparo legal
respectivo y ante lo manifestado en el Informe N*® 003/DIV ASEG CAL/DPTO CTRL CAL
del 16 de octubre de 2023, emifido por la Division de Aseguramiento de la Calidad del
CEMAE (Area Usuaria), quien informa la aceptacion y viabilidad de la propuesta
presentada por la Empresa Milenium Veladi Corp, y el Informe N° 019-
2023/CEMAE/DELOG/OEC de 17 de octubre de 2023, emitido por el Organo Encargado
de las Confrataciones del CEMAE, quien informa la urgencia (fenomenc del nifio
costero) de contratar; en tal sentido, debe comunicarse a la empresa mencionada la
aceptacion de la oferta técnico econdmica para el “Servicio de Mantenimiento Mayor
(Overhaul) de los Helicopteros Militares y de Uso Militar de la Linea MI de fabricacion
rusa, de modeios MI-171SHP, MI-171SH y MI-8MTV-1" y asi continuar con el
abastecimiento que permite cubrir las necesidades del érea usuaria en situacion de
emergencia, por contar con el sustento legal respectivo”.

En tal sentido, concluye que debe comunicarse a la empresa Milenium Veladi Corp la
aceptacion de la oferta técnico - econémica y asi continuar con el abastecimiento que
permita cubrir las necesidades del area usuaria por contar con sustento legal.

En el mismo dia de emitido el pronunciamiento por parte del OEC y la Oficina de Apoyo
Legal, se advierte que el Jefe del CEMAE, emiti¢ el Oficio n.* 1758/Delog/Absto/OEC/T-
10.4.7.e.2 de 17 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 60), comunicando a la empresa
Milenium Veladi Corp, la aceptacion de su oferta técnico - economica para la contratacion
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directa por situacion de emergencia, sefialando ademas que se debia iniciar la ejecucion
de la prestacion del servicio el 18 de octubre de 2023 (es decir, al dia siguiente); por lo
tanto, se advierte la intencion de una inusitada premura, pese a las deficiencias antes
advertidas respecto al citado proveedor, lo cual evidenciaria que no se tuvo en cuenta la
finalidad publica.

b. Procedimiento de Seleccion: Aprobacion de Contratacion Directa sin sustento
técnico y legal, asi como sobrevaluacion del precio de los overhaul.

Segun el literal b) del articulo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en una
contratacion directa por situacion de emergencia “Dentro del plazo de veinte (20) dias habiles
siguientes (...) del inicio de la prestacion del servicio (...), la Entidad requlariza aquella
documentacion referida a las actuaciones preparalorias, el informe o los informes que contienen el
sustento técnico legal de la Contratacién Directa, la resolucién o acuerdo que la aprueba, asi
coma el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratacion no haya sido elaborada,
aprobada o suscrita, segun corresponda (...)".

Sin embargo, el Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, en su condicion de Jefe de la
Division de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (area usuaria), emitid un nuevo
informe técnico signado con el n.° 042/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 19 de
octubre de 2023 (Apéndice n.® 61), priorizando su sustento en los siguientes puntos:
i) La Carta de Presentacion MVP-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023, cursada
por Milenium Veladi Corp, con el cual comunica que contaba con el respaldo de la
intermediaria estatal de comercio exterior para la aviacion militar de origen ruso (NASC),
lo cual se encontraba alineada con los fines de garantizar la trazabilidad, calidad y
seguridad de los bienes y servicios inmersos en las prestaciones requeridas, segun
sefala el informe; ii) El desistimiento por parte de las empresas “Helicopteros del Sur
S.A" y “Helicentro Pera S.A.C" * en el anterior procedimiento de seleccion Contratacion
Directa n.” 002-2023 EP/UQ-0735. Por ende, conforme las bases administrativas,
considera que el plazo de ejecucion sera ahora de 300 dias calendarios por el
mantenimiento mayor (overhaul) de tres (3) helicapteros®, a diferencia de los 220 dias
calendario establecidos en el primer proceso de seleccion (cancelado) segin las Bases
de Contratacion Directa n.” 002-2023-EP/UQ-0735, el cual comprendia la reparacion de
“cuatro (4) helicopteros por un valor de S/ 79 697 788 ,46; iii) Adicionalmente, incorpora
como antecedentes del informe, el Decreto Supremo n.* 072-2023-PCM de 08 de junio
de 2023, que declaraba en estado de emergencia varios distritos de algunas provincias
por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 - 2024) y
posible Fenomeno El Nifio, por el plazo de sesenta (60) dias calendario.

Sequidamente, mediante Informe Técnico n.® 020-2023/COLOGE/CEMAE/DPTO LOG/
OEC de 20 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 62), la Jefatura del OEC del CEMAE, a
cargo del Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal — con el visto bueno del Jefe del
CEMAE -, hace propio los argumentos antes sefialados por la Division de Aseguramiento
de la Calidad, persistiendo en que el requerimiento por parte del area usuaria se
subsume en una Contratacion Directa en la modalidad de Situacién de Emergencia, no

* Seqin literal k), numeral 2 Antecadentes del Informe Técnico n.° 042/DIV.ASEG.CALIDPTO CTRL CAL de 19 de octubre de 2023
(Apéndice n.” 61).

¥ Respecto al helicoptero de placa EP-885 (accidentado) se concluye que correspondera a la instancia superior determinar los actos
administratives, debido a su alto costo de reparacion
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obstante, no sélo invoca el literal b.3, del articulo 100° del Reglamento del TUO de la Ley
n.* 30225 que regula la modalidad “situacion que suponga grave peligro™, si no también,
se justifica en la modalidad del literal b.1 (Acontecimiento catastréfico)®®, considerando
ademas razonable, que el plazo de ejecucion sea de 300 dias calendarios y por un monto
de contratacion de US$ 20 331 751,65 para el mantenimiento mayor de tres (3)
helicopteros, conforme la propuesta economica exacta realizada por Milenium Veladi
Corp en la Carta MVP-2023-10-068 de 12 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 55).

En este contexto, de los informes técnicos emitidos por el area usuaria y el OEC del
CEMAE, se desprende que, pese a que entre el primer y segundo procedimiento de
seleccion se redujo la cantidad de helicépteros a reparar (de 4 a 3), mantuvo el monto a
contratar y aumenté el plazo de ejecucion, conforme se muestra a continuacion:

Cuadron.°5
Descripcion de la cantidad, plazo y monto de helicopteros a reparar por la
Contratacion Directa n.=s 002 y 003-2023-EP/UO-0735

PROCESO | VALOR
DE | frem DESCRIPCION CANTIDAD | ESTIMADO Vﬁ'-sg" o
SELECCION S/
1 Servicio de overhaul del helicdptero
militar MI 8MTV-1, EP-654
Servicio de reparacion  mayor
Coitiatecin 2 (oy_erhaul) integral del helicoptero |
4 militar MI 171 SH, EP-666 | .
Directan. — - 220 dias
1 Servicio de reparacion  mayor | .| 796867 788,46
002-2023- , ; | calendario
EPAUO 0735 ) (oy%aul) integral del helicoptero
militar MI 171 SHP, EP-669
Servicio de reparacion estructural del
4 | helicoptero militar MI 171 SHP, EP-
685 ,
. Servicio de mantenimiento mayor
C&m‘:ﬁ?’ (OVERHAUL)  de helcopteros | o0
003_2023"_ 1 | militares y de uso militar de laiinea MI et 79293 B31,44 |20 331 751,65 | 3,90%
EPILO 0735 de fabricacién rusa, de modelos MI-
171-SHP, MI-171-SH, MI-8MTV1

Fuente: Expedientes de la Contratacion Directa n.>* 002 y 003-2023-EP/UC-0735.
Elaborado por: Comision Auditora

Seguidamente, se emitié la Hoja de Recomendacion n.® 018-2023/COLOGE/SMGE/
CEMAE/T-13.9.k, octubre de 2023 (Apéndice n.° 64), suscrito por el sefior General de
Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, Jefe del CEMAE; sefior General de Division
EP Oswaldo Martin Calle Talledo, Comandante General del Comando Logistico del
Ejército;, y, con la aprobacion del General del Ejército David Guillermo Ojeda Parra,
Comandante General del Ejército del Peri.

7 Articule 100. Condiciones para el empleo de la Contratacién Directa
)

b.1.) Acontecimientos calasiroficos, que son aquelios de caracter exiraordinario ocasionados por la naturaieza o por la accion u omisién
del obrar humano que generan danos afectando a una determinada comunidad
b.3) Situacion de Emergencia Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocuma de manera inminente

* Vease literal d) de las conclusiones del Informe Técnico n.” 020-2023/COLOGE/CEMAE/DPTO LOGIOEC, de 20 de octubre de 2023

* Conforme a lo sefialade en la Orden de Servicio - Guia n.” (10445 de 14 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 63).
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Del contenido de la citada hoja de recomendacién, se desprende que ésta se sustenta en
el Informe Técnico n.° 020-2023/COLOGE/CEMAE/DPTO LOG/OEC de 20 de octubre de
2023, del OEC del CEMAE y el Informe Técnico n.” 042/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL
CAL de 19 de octubre de 2019, de la Division de Aseguramiento de la Calidad del
CEMAE, por lo que concluye recomendar al sefior General del Ejército - Comandante
General del Ejército apruebe el objeto de contratacion denominado: “Servicio de
mantenimiento mayor (OVERHAUL) de Helicopteros militares y de uso militar de la Linea
Ml de fabricacion rusa, de modelos MI 171 SHP, MI 171SH y MI 8MTV1", en la causal,
monto de contratacién y plazo de ejecucion anteriormente mencionada a favor de Ia
empresa Milenium Veladi Corp, recomendando ademas se emita el acto resolutivo
correspondiente.

Al respecto, de las evidencias obtenidas se advierte que los suscribientes de la referida
hoja de recomendacion, participaron en el anterior proceso de seleccion de la
Contratacion Directa n.° 002-2023-EP/UO 0735, en el cual, por los mismos fundamentos
de necesidad® emitieron la Hoja de Recomendacion n.° 008-2023/COLOGE/SMGE/
CEMAE/T-13.9.e*' de mayo de 2023, recomendando - en esa ocasion - una contratacion
directa por la causal de Proveedor Unico.

Luego de ello, el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, Jefe de la Oficina de Apoyo Legal
del CEMAE, en vias de regularizacion, emitié 2 (dos) Dictamenes signados con el mismo
n.° 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023 (Apéndice
n.es 65 y 66), de 8 y 10 paginas, respectivamente, los mismos que han sido anexados en
el expediente de contratacion de manera correlativa y cuyo contenido difieren, conforme
se muestran a continuacion:

Conclusiones del Dictamen n.® 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE, de 20 de octubre de

2023, de 8 paginas, a folios 000343-000350 del expediente de |a Contratacion Directa
n.° 003-2023-EP/UQ-0735:

“IV. CONCLUSION
Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Apoyo Legal es de la opinion que:

4.1 Resulta VIABLE continuar con el tramite correspondiente de la hoja de recomendacion
en la cual se solicita la aprobacion del procedimiento de seleccion de
CONTRATACION DIRECTA por la causal de “situacion por emergencia’ por
situaciones que supongan grave peligro, amparados en el numeral 27.1 del articulo 27
del TUO de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado , que sefiala.
‘Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado
proveedor en los siguientes supuestos: (...) b) Ante una situacién de emergencia
derivada de acontecimientos catastroficos, situaciones que afecten ia defensa ¢
sequridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra
alguno de los supuestos anteriores, (..)". Esto concordante con el literal b)
Situacion de Emergencia, del articulo 100 del Capitulo Vil Contratacion Directa, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: “b.1)
Acontecimientos catastréficos, que son aquellos de caracter extraordinario
ocasionados por la naturaleza o por la accién u omisién del obrar humano que generan

© Probables precipitaciones pluviales pronosticadas por la autoridad meteorologica competente, para verano de 2024 en el contexto del
*Fendémeno El Nifio®
¥ Vease Apendice n.° 15.

— —
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dafios afectando a una determinada comunidad. (...) b.3) Situaciones que supongan
grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores
ocurra de manera inminente”, para la ejecucion del “Servicio de mantenimiento
mayor (OVERHAUL) de helicépteros militares y de uso militar de la linea MI de
fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, Mi-171-SH, MI-8MTV1", para recuperar su
capacidad operafiva en el marco del estado de emergencia por peligro inminente y
poder hacer frente duranfe los frabajos de respuesta y rehabilitacion mediante
intervenciones ante intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados e inminente
impacto del Fenémeno El Nifio en el periodo 2023-2024.

4.2 Resulta VIABLE que se emita el acfo resolutivo (RCGE) autorizado por el titular de la
enfidad, sefior General del Ejército Comandante General del Ejército que resuelve
aprobar la contratacion directa, en via de regularizacion, de conformidad con el literal
b), del numeral 100 del reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado y asi
continuar con el abastecimiento que permite cubrir las necesidades del drea usuaria en
situacion de emergencia, por contar con sustanio legal respectivo”,

Conclusiones del Dictamen n.° 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE, de 20 de octubre de

2023, de 10 péginas, a folios 000327-000336 del expediente de la Contratacién Directa
n.° 003-2023-EP/UO-0735:

“IV. CONCLUSION
Par lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Apoyo Legal es de la opinion que:

4.1 Resulta VIABLE continuar con el tramite correspondiente de la hoja de recomendacion

en la cual se solicita la aprobacion del procedimiento de seleccion de
CONTRATACION DIRECTA per la causal de ‘situacion por emergencia’, por
sifuaciones que supongan grave peligro, amparados en el numeral 27.1 del articulo 27 *
del TUO de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado , que sefala:
‘Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado
praveedor en los siguientes supusstos: (...) b) Ante una situacién de emergencia
derivada de aconfecimientos catastréficos, situaciones que afecten la defensa o
sequridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra
alguno de los supuestos anteriores, (...)". Esto concordante con el literal b)
Sifvacion de Emergencia, del articulo 100 del Capitulo VIl Contratacion Directa, del
Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: “b.1)
Acontecimientos catastréficos, que scn aquellos de caracter extraordinario
ocasionados por la naturaleza o por la accion u omision del obrar humano que generan
dafios afectando a una determinada comunidad. (...) b.3) Situaciones gue supongan
grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores
ocurra de manera inminente”, para la ejecucion del “Servicic de mantenimiento
mayor (OVERHAUL) de helicopteros militares y de uso militar de la linea MI de
fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-171-SH, MI-8MTV1", para recuperar la
capacidad de respuesta y recuperacion del potencial acontecimiento catastrofico que
generara el fenémeno, pues se ha acreditado el peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y Fenomenc de El Nifio Costero, esto
respaldade con el Comunicado Oficial N.° 16-2023 de fecha 13 de octubre de 2023 de!
ENFEN, que sefiala el estado de “Alerta de El Nific Costera’, ya que se espera que El
Nific costero continde por lo menos hasta el verano de 2024, como consecuencia del
desarrolio de El Nifio.
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4.2 Resulta VIABLE continuer con la aprobacion, en via de regularizacién, de conformidad
con el literal b), del numeral 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Esfado
y asi continuar con el abastecimiento que permite cubrir las necesidades del érea, lo
cual es contar con mayor dispenibilidad de aeronaves que permita establecer puentes
aéreos para el traslado de personas, apoyo logistico para movimiento de equipos y
recursos a las zonas afectadas que eventualmente quedardn incomunicadas hasta su
solucion, es decir para “mitigar los efectos que causaron la situacion de emergencia”,
segun lo siguiente:

“Servicio de mantenimiento mayor (OVERHAUL) de
helicopteros militares y de uso militar de la linea M de
fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-171-SH,
MI-8MTV1"
Monto de la Contratacion $ 2033175165
Contratacion Directa por Sifuacion de Emergencia, de
acuerdo con ¢l literal b. del numeral 27.1 del articulo 27
de la Ley de Contrataciones del estado y literal b.3,
situacion que suponga grave peligro dado que existe la
posibilidad debidamente comprobada de que el
acontecimiento catastrofico (b.1) del literal b) del articulo
100 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
‘ Estado
Fuente de Financiamiento | Recursos Ordinarios
Plazo de ejecucion de la| 300 dias calendario

Objeto de la Contratacion:

Causal invocada

_prestacion

Unidad  Operativa que| UO 0735

contrata

Proveedor MILENIUM VELADI CORP

4.3 Resulta VIABLE que se emita el acfo resolutivo (RCGE) autorizado por el titular de la
entidad, sefior General de! Ejército Comandante General del Ejército que resuelve
aprobar la contratacion directa, en via de requlanzacion, de conformidad con el literal
b), del numeral 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado y asi
continuar con el abastecimiento que permite cubrir las necesidades del érea usuaria en
situacion de emergencia, por contar con sustento legal respectivo”

Sobre el particular, mediante Oficio n.® 00020-2024-MINDEF/OCIV/AC MOC de 20 de
agosto de 2024 (Apéndice n.° 67), esta Comision Auditora, por intermedio del Jefe del
CEMAE, solicito al Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, cumpla con precisar la informacion
que a continuacion se detalla:

1. Explique las razones por las cuales en el expediente del procedimiento de Contratacion
Directa n.® 003-2023 EP/UO-0735, denominado: “Servicio de mantenimiento mayor
(overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de la linea M| de fabricacion rusa,
de modelos Mi-171 SHP, MI-171 SH y MI-8MTV1, realizado por el CEMAE", existian
dos (2) dictamenes signados con el n.° 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE, de
fecha 20 de octubre de 2023, que han sido suscritos por el Jefe de la Oficina de Apoyo
Legal del CEMAE, y cuyo contenido difieren.

2. Precise la autenticidad de los dos (02) Dictamenes signados el n.® 093-2023/0AL/
CEMAE/SMGE/COLOGE, de fecha 20 de octubre de 2023, es decir, si corresponden a
su firma y post-firma.

Auditoria de cumplimiento al Ejercito del Perd
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3. En el caso que alguno de los citados dictdmenes haya tenido observaciones, precise
las observaciones formales y de fondo realizadas por su superior jerarquico, debiendo
precisar si se dejo constancia de ellc.

Al respecto, con Oficio n.° 1458-2024/T-10.4.3 de 21 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 68), el Jefe del CEMAE canaliza el Informe n.® 001/AHM de 20 de agosto de 2024,
emitido por el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, Jefe de la Oficina de Apoyo Legal,
quien senalo lo siguiente:

1. Con relacion al punto n.° 01, (...) preciso que segun folios 000326 se observa el
separador de! Dictamen n.® 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE, de fecha 20 de
octubre de 2023, por lo que se advierte que a continuacion el dictamen propiamente
dicha en folios 000327 al 000336, en 10 fojas dtiles; de otro lado, en folios 000341, se
observa el separador cuya descripcion indica numeral ‘4 Resolucion de la CGE”,
sequido de la Hoja de Tramite n.°112/COLOGE/CEMAE/QEC de fecha 20 de octubre
de 2023, documento de (01) foja dtil, sobre este punto es pertinente sefialar que la
Hoja de Tramite de (01) foja dtil, debio estar deniro del folio 000326 hacia adelante
(...); en relacion al acto de admimistracion (...) cuye folios es del 000343 al 000350 de
(08) fojas dtiles, debo indicar que este es considerado por esta OAL CEMAE como
PROYECTO de dictamen, previa ccordinacién con el QAJE, existiendo un error
involuntario al considerar un dictamen que no obra come carge en la Oficina de Apoyo
Legal del CEMAE (...) por ello, debo senalar que el dictamen de (10) fojas Utiles, es el
dictamen que oficialmente esta Oficina de Apoyo Legal del CEMAE avala como
entregada (...).

. Con relacion al punto n.® 02, debo precisar que el dictamen de (10) fojas dtiles y el
proyecto de dictamen, signados ambos con el n.° 093-2023/QAL/CEMAE/SMGE/
COLOGE, de fecha 20 de octubre de 2023, que obran en el expediente del
procedimiento de seleccion de contratacion directa, corresponden a mi firma y post
firma. Asimismo, como lo manifesté en el parrafo anferior, se ha incrementado el
dictamen para poder determinar con precision los actuados puesto a consideracion de
esta Oficina de Apoyo Legal, y sin que este incremento de precision y sustento haya
variado el senfido del fondo del dictamen, per lo que el dictamen de 8 fojas dtiles fue
considerado como un proyecto por esta OAL CEMAE, previa coordinacién con el
Sistema Juridico del Ejército, representado por el OAJE - 1° nivel de asesoramiento
del SIJE.

. Con relacién al punto n.® 03, debo senalar que Ia Unica observacion que fuve, fue la de
precisar con mejor clandad y entendimiento el mencionado dictamen de 10 fojas Utiles;
toda vez que este se derivaria a los siguientes niveles de asesoria del Sistema Juridicc
del Ejércifo, hasta la fima del acto administrativo por parte del sefior General del
Ejército, que en particuiar era de su competencia, ahora bien debo indicar que al
amparo del Reglamento de! Sistema Juridico del Ejército, numeral 2.4. De los asesores
Legales, literal d, sefiala que: ‘Los integrantes del Sistema Juridico del Ejército (SIJE)
que se encueniren en guarniciones algjadas, mantendran entre si una coordinacion
corporativa, y de ser el caso, se comunicaran con la Oficina de Asuntos Juridicos del
Ejercito (OAJE), a efectos de proporcionar a su Comando, un asesoramiento legal,
oportune, eficaz, uniforme y coherente con las normas vigentes”
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Por otro lado, en mérito a lo comunicado en el punto 3 del Informe n.® 001/AHM de 20 de
agosto de 2024, emitido por el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, con Oficio n.” 00024-
2024-MINDEF/OCI/AC MOC de 22 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 69), esta Comision
Auditora, solicito el cargo del Dictamen n.° 093-2023/CAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de
20 de octubre de 2023, que fue remitido a la Oficina de Asuntos Juridicos del Ejército
(OAJE) para su revision.

Seguidamente, con Oficio n.° 1481-2024/T-10.4.3 de 22 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 70), el Jefe del CEMAE, brinda respuesta de lo solicitado, adjuntado a folios diez (10)
el dictamen n.® 093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023, en
cuya primera hoja se advierte la rubrica del Teniente EP D. Gomez R.; sin embargo,
conforme se desprende del Memorandum n.® 029-2023/T-10.4.7.d remitido a este OCI -
MINDEF mediante Oficio n.° 1449-2024/CEMAE/T-10.4.7.b de 20 de agosto de 2024
(Apéndice n.° 71), éste se encuentra destacado como Auxiliar de la Secretaria del OEC
del CEMAE desde el 16 de enero de 2023, mas no de la Oficina de Asuntos Juridicos del
Ejército (OAJE); por lo tanto, se desprende que el cargo adjuntado en copia autenticada,
no corresponde a lo solicitado.

Ahora, de los documentos antes citados, se corrobora que efectivamente los dos (2)
dictamenes signados con el n.° 093-2023/CAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de
octubre de 2023, fueron emitidos por el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, Jefe de la
Oficina de Apoyo Legal del CEMAE, ya que reconocit su firma y post- firma en ambos
documentos.

Sin embargo, a pesar que precisa que el dictamen de ocho (8) paginas unicamente fue
un proyecto y que no existirian cambios de fondo, se verifica que existirian las siguientes
diferencias sustanciales: i) El Dictamen n.® 093-2023/OAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de
20 de octubre de 2023, de diez (10) paginas (obrante a folios 000327 - 000336 del
expediente de contratacion), incorpora en su Conclusion la viabilidad de continuar con la
aprobacion del procedimiento de seleccion a favor de un proveedor en especifico, esto
es, a favor de la empresa Milenium Veladi Corp; conclusién que no se advierte en el
dictamen de ocho (8) paginas; ii) Como parte del analisis del Dictamen n.° 093-
2023/0ALCEMAE/ SMGE/COLOGE, de diez (10) paginas (considerado valido por el
funcionario), se suprime el siguiente analisis realizado sobre la base de la Guia para el
Abastecimiento en Situacion de Emergencia, aprobada con Resolucion Directoral
n.° 004-2023-EF/54.01 por la Direccion General de Abastecimiento (DGA):

“Ill. ANALISIS

[..:)

S0

g.- De modo complementario, la precifada Guia sefala que la seleccion de los
proveedores implica que estos cumplan con las condiciones y caracteristicas requerida
“bajo las mejores condiciones pesibles, dadas las circunstancias, en precio y plazo”;
sobre estos aspectos tenemos que.

1. Respecto al cumplimiento de las condiciones y caracteristicas requeridas y de las
mejores condiciones posibles, de conformidad con el pronunciamiento de ia Division
de Aseguramiento de la Calidad se tiene que la empresa MILENIUM VELADI
CORP, cumple con dicho perfil del proveedor, dado que asegura la trazabilidad,
calidad y seguridad de los bienes y servicios inmersos en la prestacion sefalada.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Perl
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Respecto de las mejores condiciones posibles de precio, de conformidad con la
indagacion de mercado ejecutada se verifico que el precio ofertado por MILENIUM
VELADI CORP resulta compeiitivo para el mercade nacional, en comparacion con
la verificacion de precios historicos de servicios similares al objeto de contratacion
ejecutadas por la Fuerza Aérea del Peru y por el Ejército del Peri, durante el

presente gjercicio 2023".

Argumento que, de haberse mantenido en el dictamen final, no se habria sustentado por
si mismo, pues al amparo de los Principios de Eficacia y Eficiencia regulados en el literal
f), del articulo 2°, del TUQ de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el
precio aceptado por el CEMAE en la Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UO-0735 y el
plazo establecido, no son razonables en comparacion al valor de mercado y los plazos
fijados en el procedimiento de seleccion anterior, segun se desprende de la informacion
proporcionada por la entidad y conforme se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

"

Cuadron.®6
Detalle de las cotizaciones y plazos de ejecucion
Helicdpteros MILENIUM VELADI
N.° Descripcion del SurS.A % CORP#
uss us$
Servicio de reparacidn mayor (overhaul) integral
1| del helicsptero militar MI 171 SH, EP-666 S E0 00,0 TS
Servicio de overhaul del helicoptero militar MI
2 BMTVV-1, EP-654 5000 000,00 574711570
Servicio de reparacion mayor (overhaul) integral
3| del helicoptero militar MI 171 SHP, EP-669 5000 000,00 7829 860,35
TOTAL 15 000 000,004 20 331 751, 654
PLAZO DE EJECUCION
Servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de
helicopteros militares y de uso militar de |a linea
1 | MI de fabricacién rusa, de modelos MI-171-SHP, | 220 dias calendario 300 dias calendario
MI-171-SH, MI-BMTV1 (placa EP-6869. EP-666 y
EP-654)

seleccion que no correspondia.

Fuente: Expedientes de la Contratacion Directa n = 002 y 003-2023-EP/UQ-0735
Elaborado por: Comision Auditora

En la medida que, de los actuados proporcionados por la entidad, se evidencia que tanto
en la presente Contratacion Directa n.® 003-2023 EP/UQ-0735, como en el anterior
proceso de la Contratacién Directa n.® 002-2023 EP/UO-0735, ante situaciones iguales
(para hacer frente a las probables precipitaciones pluviales y fenémeno el “Nifio Costero”
pronosticado entre diciembre de 2023 y verano del 2024), se emitieron cpiniones
disimiles sobre la causal invocada, ocasionando que se direccione a un procedimiento de

“ Prgpuestas economicas presentadas por “Helicopteros del Sur S.A." al CEMAE mediante Caras HLS.099.23-GG (Apéndice n.° 9),

HLS.100.23-GG (Apéndice n.” 10) y HLS.101.23-GG (Apéndice n.® 11), todas de 24 de mayo de 2023

% Propuestas econdmicas presentadas por MILENIUM VELADI CORP al CEMAE mediante Carta MYP-2023-10-069, de 12 de oclubre de

2023.

# |ncluido Impuesto General a las Ventas (IGV) & Impuesto a la Renta (IR)

% Sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR).
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Luego que se emitio el respectivo dictamen por parte de la Oficina de Apoyo Legal, hizo
lo propio la Oficina de Asuntos Juridicos del Ejército a cargo del Coronel EP Enrique
Odorcio Hilario Chambergo, quien a traves del Dictamen Legal n.® 2904-2023/0AJE, de
23 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 72), concluy¢ que resultaba viable el proyecto de
Resolucion de la Comandancia General del Ejército de aprobacion en vias de
regularizacion del procedimiento de contratacion directa bajo la causal de situacion de
emergencia del “Servicio de mantenimiento mayor (Overhaul) de los Helicopteros
militares y de uso militar de la Linea MI de fabricacidn rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-
171-Sh, MI-8MTV1", por el monto de US$ 20 331 751,65 debiendo respetarse el plazo de
ley, requisitos, condiciones, exigencias, garantias, entre otras formalidades; sin haberse
analizado, si el plazo de ejecucion de trescientos (300) dias calendarios, permitiria
atender de manera inmediata la necesidad derivada de la situacion de emergencia
invecada, o si lo contratado correspondia a lo estrictamente necesario, a fin de cumplir
con la finalidad publica.

Seguidamente, se emitio la Resolucion de la Comandancia General del Ejército n.® 748-
CGE, de 25 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 73), suscrito por el General del Ejército
David Guillermo Ojeda Parra, Comandante General del Ejército, resolviendo aprobar, en
via de regularizacion, la Contratacion Directa, que a continuacion se detalla:

Objeto  de  Ja | “Servicio de mantenimiento mayor (Overhaul) de los

contratacion: Helicdpteros militares y de uso militar de la Linea MI de
fabricacién rusa, de modelos MI-171-SHP, Mi-171-Sh, Mi-
BMTV1"

Monto de  Ja | US$ 20331 751,65

contratacion: .y e

Causal invocada Contratacién Directa por Situacién de Emergencia, de acuerdo

con el literal b, del numeral 27.1 dei articulo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado y literal b.3, situacién que suponga
grave peligro dado que existe la posibilidad debidamente
comprobada de que el acontecimiento catastrofico (b.1) del
literal b) del articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Fuente de | Recursos Ordinarios

Financiamiento.
Plazo de Ejecucion | 300 dias calendario
delaprestacion: |
Unidad  Operativa | UO 0735
que Contrata:
Proveedor: MILENIUM VELAD! CORP

Sobre el particular, es menester acotar que, de confermidad con el numeral 101.2, del
articulo 101 del Reglamento del TUO de la Ley n.° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado, para la aprobacion de una contratacion directa se necesita la respectiva
resolucion del Titular de la Entidad que apruebe la Contratacion Directa; y, el numeral
101.4, sefiala que se encuentra prohibida la aprobacion de contrataciones directas en via
de regularizacion, a excepcion de la causal de situacion de emergencia; verificandose
que, pese a todas las observaciones antes advertidas por esta Comision Auditora, el
Comandante General del Ejército, aprobé en vias de regularizacion, la contratacién
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invocando las causales de “acontecimiento catastrofico” y “situacién que suponga grave
peligro” requlados en los literales b.1y b.3, del articulo 100°, del Reglamento del TUQ de
la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estade. En el mismo sentido, el reglamento
establece en el numeral 1024 del articulo 102, que el cumplimiento de los requisitos
previstos para las contrataciones directas, es responsabilidad del Titular de |a Entidad
y de los demas funcionarios que intervengan en la decision y ejecucion.

Mediante Hoja de Tramite n.* 121/COLOGE/CEMAE/QEC de octubre de 2023 (Apéndice
n.° 74), (no se precisa fecha exacta), cursada por el Teniente Coronel EP Jimmy Smith
Carazas Gutiérrez, Jefe del Departamento Logistico del CEMAE solicita al Jefe del
Departamento de Presupuesto de la entidad, un nuevo certificado de crédito presupuestal
para el proceso de seleccion por modalidad, en mérito a la Resolucién de la
Comandancia General del Ejército n.* 651 del 18 de setiembre de 2023, que resuelve la
revocacion del acto administrativo cantenido en la Resolucion de la Comandancia del
Ejército n.” 581 de 18 de agosto de 2023, que aprobo la Contratacion Directa en la
modalidad de Proveedor Unico denominada: “Contrafacion del servicio de overhaul y
reparacién mayor integral de helicopteros militares M! 8MTV-1, Mi 171SH y Mi 171 SHP";
el mismo que fue concedido mediante la Disponibilidad Presupuestal n.° 042-023/
CEMAE/PRESUPUESTO/RO/T-10.4.H de 31 de octubre de 2023 (Apéndice n.® 75), por
la suma de S/ 79 697 788,46.

Con Dictamen n.® 102-2023/0OAL-CEMAE/COLOGE de 02 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 76), el Mayor SJE Alejandro Hurtadoe Motta, Jefe de la Oficina de Apoyo
Legal del CEMAE, concluye que, desde el punto de vista formal y legal, resulta viable el
proyecto de Resolucion del Nucleo de Desconcentracién n.® 2-COLOGE-CEMAE-
DELOG, mediante el cual se aprueba el expediente de contratacién para dar inicio al
procedimiento de seleccion por Contratacién Directa n.® 003-2023 EP/UP-0735, para la
“Contratacion del Servicio de Mantenimiento Mayor y reparacion de los Helicopteros de la
Linea MI171SH, MI171SHP y MI 8MTV-1 de fabricacion rusa®, por un valor estimado de
S/ 79 697 78846. En merito a ello, se emitio la Resolucion del Nuicleo de
Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.” 102-2023-COLOGE/CEMAE/
DELOG, de 2 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 77), suscrito por el General de
Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, Jefe del CEMAE, mediante el cual aprueba
“el citado expediente de contratacion.

En relacion a los actos de regularizacion, con Hoja de Tramite n.® 131/COLOGE/
CEMAE/QEC de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 78), (sin fecha exacta), el Jefe del
Departamento Logistico del CEMAE, Teniente Coronel EP Jimmy Smith Carazas
Gutiérrez, solicita al Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, emita dictamen legal sobre el
nombramiento del comité de seleccion u Organo Encargado de las Contrataciones de la
Contratacion Directa n.® 003-2023 EP/UP-0735.

Seguidamente, con Dictamen n.® 104-2023/OAL/CEMAE de 03 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 79), el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, Jefe de la Oficina de Apoyo
Legal del CEMAE, opina que debe formularse la resclucién correspondiente por parte del
Jefe del CEMAE para la designacién del Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal,
quien se encargara de la organizacion, conduccion y ejecucion del precitado
procedimiento de seleccién; razdn por la cual, de forma posterior, se emitio la Resolucion
del Nacleo de Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.° 104-2023-
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COLOGE/CEMAE/ DELOG de 3 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 80), suscrito por el
sefior General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta, en su condicion de Jefe
del CEMAE.

Luego de ello, mediante Acta n.® 001-2023-DELOG/CEMAE de 03 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 81), el Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, deja constancia que
procedié a la elaboracion de las bases administrativas para la Contratacién Directa n.°
003-2023-EP/UQ 0735, la cual fue remitida al Jefe del Departamento Logistico para que
sea canalizado al area legal.

Seguidamente, mediante Dictamen Legal n.” 106-2023/0AL-CEMAE/COLOGE de 06 de
noviembre de 2023 (Apéndice n.° 82), suscrito por el Mayor SJE Alejandro Hurtado
Motta, Jefe de la Oficina de Apoyo Legal del CEMAE opina que, el proyecto de la
Resolucion del Nicleo de Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE mediante
el cual se aprueba las bases del procedimiento de seleccién, cuyo valor estimado de
S/ 79 697 788,46, resultaba viable desde el punto de vista formal y legal; razén por la
cual, posteriormente, se emitié la Resolucion del Nicleo de Desconcentracién N° 2 -
COLOGE SMGE - CEMAE n.° 106-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 6 de noviembre
de 2023, aprobando las bases del procedimiento de seleccion por Contratacion Directa
n.° 003-2023-EP/UO 0735 “Contratacion del Servicio de Mantenimiento Mayor y
reparacion de los Helicopteros de la Linea MI171SH, MI171SHP y MI 8MTV-1 de
fabricacién rusa”, por el valor estimado de S/ 79 697 788,46, sin incluir IGV, con cargo de
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios — (RO) de la Unidad Ejecutora 003:
Ejército Peruano, Afie Fiscal 2023.

Luego de la publicacion®’ de los actos administrativos relacionados a la convocatoria del
procedimiento de seleccidn en el Portal web del SEACE (Apéndice n.° 83), el Jefe del
CEMAE curso la “Carta de Invitacion n.® 003 Para Participar en Procedimiento de
Seleccion por Contratacion Directa” ¢ de 7 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 84),
dirigida a Milenium Veladi Corp - en vias de regularizacion -, siendo presentada la
propuesta técnica — econdmica por la citada empresa el 8 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 85).

Posterior a ello, el Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, procedi6 a suscribir el Acta
n.” 001-2023/CEMAE/DELOG/OEC de 9 de noviembre de 2023 (Apéndice n.® 86), que
sefiala:

“(...) en la ciudad de Arequipa, a los nueve dias del mes de noviembre de 2023, siendo
las dieciséis horas, el Jefe del Organo Encargado de las Contrataciones del CEMAE,
encargado de la Contratacién Directa N° 003-2023 EP/UQ-07385, para “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MAYOR (OVERHAUL) DE HELICOPTEROS MILITARES Y DE
USO MILITAR DE LA LINEA MI DE FABRICACION RUSA, DE MODELOS Mi-171-
SHP, Mi-171-SH, Mi- 8MTV 1°, el CAP EP Jack Roberto Aquirre Hospinal, en calidad
de Jefe del OEC: con la division aseguramienfo de la calidad, el mismo que verifico la
propuesta y realizc la aceptacion de los términos técnicos de su competencia, a fin de
dar cumplimiento al “Otorgamienfo de la Buena Pro” de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

% Vease Apéndice n.” 41.
" Publicado el 07 de noviembre de 2023.
 Recepcionada el 09 de noviembre de 2023.
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De conformidad con lo establecide en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se procedio a otorgar la Buena Pro al postor que a continuacion se indica, de
acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR MONTO
DESCRIPCION GANADOR | ADJUDICADO
CONTRATACION DIRECTA N° 003-2023 EP/UO-
0735: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR
(OVERHAUL) DE HELICOPTEROS MLITARES Y |  MILENIUM | g0 o0 2. o
DE USO MILITAR DE LA LINEA MI DE VELADI 331,751,
FABRICACION RUSA, DE MODELOS MI-171- CORP

SHP, MI-171-SH, MI- 8MTV 1"

()

Por dltimo, a través del Informe Técnico n.® 043/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 10
de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 87), el area usuaria confirma la conclusion arribada
en el Informe n.* 003/DIV-ASEG-CAL/DPTO CTRL CAL de 16 de octubre de 2023%,
relacionado a la aceptacion de la propuesta técnica de la empresa Milenium Veladi Corp
con el objetivo de incrementar la operatividad y mantenimiento de las aeronaves.
Seguidamente, se emitio el Informe n.® 027-2023-COLOGE/CEMAE de 10 de noviembre
de 2023 (Apéndice n.° 88), suscrito por el Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal y el
Jefe del CEMAE, dejando constancia que todos los actos administrativos fueron
realizades de acuerdo a las dispesiciones del Jefe del CEMAE v en el marco legal
vigente, asimismo culminandose con el otorgamiento de la buena pro, precisa que todos
los actuados para el procedimiento de seleccion han sido realizados en vias de
regularizacion, como indica la Resolucion de la Comandancia General del Ejército
n.° 748-CGE, de 25 de octubre de 2023, por ser una contratacion directa por causal de
emergencia, concluyendo que no existi6 ninquna complicacién en el procedimiento de
seleccion.

En conclusion, conforme los fundamentos antes expuestos, los funcionarios y servidores
citados han desplegado una serie de actos administrativos destinados a favorecer a la
empresa Milenium Veladi Corp con el otergamiento de la Buena Pro; debiendo precisarse
gue, independientemente de la Contratacion Directa por causal de Situacion de
Emergencia, en ningln supuesto, enervaba |a obligacion de los involucrados de cumplir
los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidas en la Ley y
el Reglamento para las fases de actuaciones preparatorias y fase de regularizacion, asi
coma exigir los requisitos tecnicos minimos al proveedor de acuerdo a la naturaleza del
servicio a contratar.

c. En el procedimiento de seleccion de la Contratacion Directa n.° 003-2023
EP/UO-0735 se aplicé la causal de Situacion de Emergencia, desnaturalizando
su marco legal.

De la revision y analisis efectuada a las evidencias antes citadas, los funcionarios y
servidores que intervinieron en el proceso de contratacion, transgredieron el literal b), del
numeral 27.1, del articulo 27 de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado y

% Véase Apéndice n.” 57
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modificatorias, asi como el literal b.1 y b.3, del inciso b, del articulo 100 de su
Reglamento, al haber formalizado contrato con la empresa Milenium Veladi Corp, por el
servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de
fabricacion rusa, mediante una Contratacion Directa que no correspondia, citando
acontecimientos catastroficos y situacion que suponga grave peligro como causales de
situacion de emergencia.

Segun el literal b) del articulo 100 del Reglamento del TUO de la Ley n.® 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en situaciones de emergencia ‘La
Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consulforias y
obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento proximo a
producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa
del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma’
(Enfasis y subrayado es agregado).

En relacion a lo estrictamente necesario, la Opinion OSCE n.® 077-2021/DNT, de 26 de
julio de 2021, indica: “Cuando el literal b) del articulo 100 del Reglamento establece que
la entidad puede emplear la Contratacion Directa por situacion de emergencia para
contratar de manera inmediata y sin sujetarse a determinados requisitos formales, los
bienes, servicios, consultorias y obras “estrictamente necesarios”, debe entenderse
que mediante este método de contratacion —dado su cardcter sumamente excepcional-
pueden contratarse aquellos objetos contractuales que resulten indispensables
para prevenir los efectos del evento préximo a producirse o para atender los
requerimientos generados como consecuencia del evento producide’.

Asimismo, de conformidad con la Opinion OSCE n.* 117-2023/DNT de 23 de noviembre
de 2023, es menester precisar que incluso en una situacion de emergencia, resulta
indispensable que la Entidad, de forma previa a la contratacion, pueda dimensionar sus
necesidades (generadas como producto de dicha emergencia), asi como la finalidad que
ésta persigue. Sobre la base de ello, recién podra definir, cuanto menos, aquellos
elementos esenciales (caracteristicas y condiciones minimas) del servicio que requiere
para prevenir o atender la referida emergencia.

Si bien es cierto, se verifica que en el Informe Técnico n.* 042/DIV.ASEG.CALUDPTO
CTROL CAL de 19 de octubre de 2024% - que forma parte de los actos de regularizacion
de la contratacion directa -, se incorpora como antecedentes el Decreto Supremo
n.* 072-2023-PCM, de 08 de junio de 2023°', en cuyo articulo 1, declaraba en estado de
emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Moguegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes, por
peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-204) y posible
Fenomeno El Nifio, por el plazo de sesenta (60) dias calendario para la ejecucion de
medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesarias; también es verdad, que el
articulo 2 del citado decreto, sefiala que "Dichas acciones deberan tener nexo directo
de causalidad entre las intervenciones y el evento (...) sustentadas en los estudios
técnicos de las entidades competentes” (Enfasis y subrayado es agregado).

“ Véase Apéndice n.° 61.
! Véase Apendice n.” 18.
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Entonces, el mantenimiento mayor (overhaul) de los helicopteros de matricula EP-666,
EP-669 y EP-654, por un plazo de ejecucion de 300 dias calendario, nc respondia a lo
rigurosamente indispensable para mitigar el riesgo y/o impacto del peligro inminente de
las precipitaciones pluviales y probable Fenémeno “El Nifio" (pronosticado de diciembre
de 2023 a marzo 2024); menos aun, referenciar la citada norma en informes técnicos o
legales, habilitaba a la entidad a sustentar una contratacion directa por situacion de
emergencia; lo que si ocurrid, con el Decrete de Urgencia n.° 016-2023, “Decreto de
Urgencia que dicta medidas para la ejecucion de actividades ante el peligro inminente de
la ocurrencia del Fenémeno El Nifo" publicado el 16 de junio de 2023, mediante el cual,
en su articulo 3, el Gobierno Nacional autorizd a la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios, a realizar Contrataciones Directas por Situacion de Emergencia, en el marco
del literal b) del numeral 27.1 del articulo 27 del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

En ese contexto, de los informes técnicos, informes legales, hojas de recomendacion y
resolucion de la Comandancia General del Ejército citados y analizados anteriormente, se
advierte que, si bien se sustentaron en una situacion de emergencia, sin embargo, no
correspondia hacer referencia a tal supuesto, dado cuenta que, a través de esta causal,
solo podrian adquirirse bienes y servicios estrictamente necesarios (indispensables) para
paliar una situacion de caracter extraordinaria ocasionada por las inminentes
precipitaciones pluviales pronosticadas y probable Fenomeno “El Nifio”; de modo que, no
existia un nexo causal que justifique que el servicio de mantenimiento mayor de los
helicopteros de la linea MI de fabricacidn rusa, era indispensable para mitigar una
situacion de caracter extraordinaria que pudiese presentarse, mas aun si, segun las
evidencias recabadas, a la fecha, el servicio ain se encuentra en proceso de ejecucion;
en consecuencia, la citada contratacion directa aprobada por el CEMAE excedia lo
estrictamente necesario.

Por otro lado, de las evidencias acopiadas por esta Comision Auditora, también se
desprende que los servicios de mantenimiento mayor (overhaul) requeridos por la
Entidad, ya habian sido materia de un procedimiento de seleccion anterior que resulto
infructuoso por diversas circunstancias; por ende, existieron antecedentes que
determinan que la contratacion directa por situacion de emergencia no superaba la
condicion “estrictamente necesario”, al haberse optado por otros procedimientos de
seleccion que no eran excepcionales.

Del mismo modo, la Subdireccion de Identificacion de Riesgos en Contrataciones
Directas y Supuestos Excluidos del OSCE, a través del Oficio n.* D001347-2024-0SCE-
SIRE de 8 de mayo de 2024%, comunico al Comandante General del Ejercito del Peru, el
Dictamen CD N.° 0188-2024/DGR-SIRE de 27 de abril de 2024, relacionade a la
Contratacion Directa n.® 003-2023 EP/UO-0735, el cual sefiala, entre otros, lo siguiente:

2.- ANALISIS:

2.10.- En el presente caso, de la revision de la informacién registrada en el SEACE,
respecto a la configuracion de la causal de “Situacidn de emergencia’, se advierte que
la Entidad no ha brindado la justificacion ni analisis de los supuestos de [a causal
invocada |...).

2 Vgase Apéndice n.® 42.
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4.- CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

4.1 En virtud de lo expuesto en los informes (técnico y legal) registrados en el SEACE,
y aquella remifida de forma complementaria por la Entidad, no se advierte la
[ustificacién de lo estrictamente necesario ni el caracter de inmediatez propio
de una contratacion directa por situacion de emergencia”

Entonces, se concluye que los funcionarios y servidores del Ejército del Peru
consideraron la actualizacion de pronosticos pluviales emitidos por las autoridades
meteorologicas respectivas y el Decreto Supremo n.® 072-2023-PCM de 8 de junio de
2023, como una oportunidad para contratar con la empresa Milenium Veladi Corp.

Esto Gltimo se encontraria corroborado con el pronunciamiento emitido por el Jefe del
CEMAE a los diversos medios de comunicacion, ya que con Oficio n.° 00006-2024-
MINDEF/OCIAC MOC de 5 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 89), esta Comision
Auditora, requirid copia autenticada de todos los oficios conteniendo las respuestas
emitidas por el General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez Peralta a la Direccion de
Informaciones del Ejército con relacion a los diversos Titulares publicados en los diarios
‘Peru 21", “La Republica” y “Expreso” durante el afio 2024, relacionados a la Contratacion
Directa n.* 003-2023 EP/UQ-0735.

Con Oficio n.® 4715/S-CGE/N-01.6/20.00 y anexos de 9 de agosto de 2024 (Apéndice
n.” 90), se brindd respuesta a lo solicitado, habiéndose adjuntado, entre otros, el Oficio
n.” 984/T-10.4.3 de 3 de junio de 2024, suscritc por el citado General de Brigada EP,
quien respondid de la siguiente manera a las preguntas efectuadas por el “Diario Peru
21"

‘¢Por qué insiste en la contratacion de una empresa que elabore el mantenimiento
de las aeronaves M/ pese al desistimiento de la tinica empresa aprobado (Helisur
S.A. y Helicentro Peru S.A.C) para realizar lo antes mencionado?

La persistencia de ejecutar una conlratacion no se limita a las posibilidades de un
mercado especifico, si no que tanto el érea usuaria, como el ¢érgano a cargo de las
contrafacicnes, debe agotar las posibilidades en la busqueda de satisfacer la necesidad.
Por ello, luego de advertirse la imposibilidad con proveedores como HELISUR y
HELICENTRO en diferentes momentos y por procedimientos distintos, la entidad por
debida diligencia persistio en buscar un proveedor que pueda ejecutar la prestacion y
garantizar un estandar de frazabilidad y calidad idéneo. Por lo cual contrato a Milenium
Veladi Corp, la cual tenia el respaldo del disenador y fabricante (...)"

Por lo tanto, se corroboraria que la entidad utilizé la causal de Situacion de Emergencia,
para direccionar la contratacion de la empresa Milenium Veladi Corp.
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d. Perfeccionamiento del Contrato: Garantia de fiel cumplimiento constituida con
recursos propios de la entidad contraviniendo el Decreto Legislativo n.° 1553,
asi como se permitieron modificaciones en la Estructura de Costos sin contar
con el sustento técnico e Implementaron Talleres y Laboratorios que no

guardan relacién con la finalidad publica y que no estaban aprobadas en las
bases de la contratacion.

Respecto a la Garantia de Fiel Cumplimiento

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se suscribié el Contrato n.® 012-2023 EP/UO 0735
(Apéndice n.° 91), estableciendo los términos del mismo, tales come plazo de ejecucion
de la prestacion (300 dias), garantias, lugar de ejecucion, entre otros; siendo parte del
mismo, el Anexo 01 (Estructura de costos - Resumen), Anexo 02 (Detalle de Hitos y
pagos a cuenta) y Anexo 3 (Cronograma de los trabajos a realizar).

Del mismo, se vislumbra que, como Clausula Séptima, relacionado a las garantias, se
establecio lo siguiente:

“CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

E! CONTRATISTA entregé para el perfeccionamiento del contrato una solicitud de
retencion del 10% de garantia de fiel cumplimiento por el monto de DOS MILLONES
TREINTA Y TRES MIL CIENTQ SETENTA Y CINCO CON 17/100 DOLARES
(82 033 175,17), el mismo que debe ser deducido del primer pago, con cargo a ser
devueifo a la finalizacion del contrato, dicha solicitud se encuentra dentro del marco
legal del numeral 9.3 del articulo 9° del Decreto Legislativo N° 1553 de fecha 9 de
mayo de 2023" (Enfasis y agregado es nuestro).

“El Decreto Legislativo n.° 1553, “Decreto Legislativo que establece medidas en materia

de inversion plblica y de contratacion puablica que coadyuven al impulso de la
reactivacion economica’, publicado el 10 de mayo de 2023, se aprob6 con la finalidad de
establecer medidas en materia de inversion publica y de contratacion publica que
coadyuven al impulso de la reactivacion economica; entre dichas medidas se encuentra
la que dispone el articulo 9°, vinculado al fondo de garantia como medio alternativo
para garantizar los contratos. En ese sentido, se autorizo a las entidades para que en
el Ano Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de seleccién que se
convoquen, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio
alternativo a la obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencién del monto
total de la garantia correspondiente; asimismo, en su numeral 9.3, sefiala que es
aplicable para los contratos de ejecucion periodica de suministro de bienes, servicios,
consultorias y de ejecucion de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
i) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y, ii) Se
considere, segln corresponda, al menos dos (2) pagos a favor del contratista o dos (2)
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

No obstante, el Jefe del CEMAE al suscribir el contrato, no tuvo en cuenta que |a referida
retencion, solo es aplicable para los contratos de ejecucion periédica de suministro de
bienes, servicios, consultorias y de ejecucion de obras, mas no aplica para los contratos
de ejecucién Unica, como es el que corresponde al Contrato n.* 012-2023 EP/UQ 0735.
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A mayor abundamiento, un contrato de ejecucion periédica es cuando “existen varias
prestaciones (por regla general de hacer), que se presentan en fechas establecidas de
antemano (...), o bien intermitentes, a pedido de una de las partes®’, en otros términos,
los contratos de ejecucion periddica de suministro de servicios son aquellos en los
que el contratista ejecuta las mismas prestaciones repetidamente dentro de un periodo
para alcanzar el fin requerido; por ejemplo, suministrar combustible, internet, servicios de
telefonia, entre otros, de manera mensual durante un periodo de doce meses.

. En consecuencia, la Clausula Sétima del Contrato n.® 012-2023 EP/UO 0735,
contraviene lo establecido en el numeral 9.3 del articulo 9 del Decrete Legislativo
/ n.* 1553,

Respecto a la medificacion de la estructura de costos

Otro aspecto importante que se desprenden de las evidencias recabadas por esta
Comision Auditora, son los relacionados a cambios sustanciales entre las bases
administrativas aprobadas en la Contratacion Directa n.® 003-2023 EP/UO-0735 respecto
al contenido del Contrato n.* 012-2023 EP/UO 0735 de 10 de noviembre de 2023,
especificamente, en cuanto a la estructura de costos por cada helicoptero.

\ En concordancia con el articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es la dependencia de
la Entidad que debe requerir los bienes y servicios a contratar, siendo responsable de
formular las especificaciones técnicas y los términos de referencia, respectivamente, que
integran el requerimiento, los cuales deben contener la descripcion objetiva y precisa de
las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pablica
de la contratacion y las condiciones en las que esta se ejecuta. En ese sentido,
independientemente del procedimiente de seleccion que se utilice, corresponde al area
usuaria definir en el requerimiento, las especificaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, de conformidad con la Opinién OSCE n.® 117-2023/DTN, de 23 de noviembre
de 2023, en una contratacion directa por situacion de emergencia, el contrate se tiene por
celebrado desde el momento en que concurren la oferta del proveedor y la aceptacion de
la Entidad; la “regularizacién” que se realiza de manera posterior, es simplemente una
formalizacién del contrato ya celebrado, razon por |a cual, dicha regularizacion no
podria implicar, de forma alguna, una modificacion del contrato ya existente,
respecto de los términos y condiciones previamente pactados.

De la revision de la informacion proporcionada por la entidad, se desprende que
mediante Carta MVC-2023-10-069 y anexos de 12 de octubre de 2023%, la empresa
Milenium Veladi Corp presentd su oferta técnica — econdmica para el “Servicio de
mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de la linea M|
de fabricacion rusa, de modelos MI-171 SHP, MI-171 SH y MI-8MTV1", correspondiente a
los helicopteros de matricula EP-669, EP-666 y EP-654 respectivamente, la misma que
se realizd en base a la evaluacion e inspeccion técnica efectuada entre el 30 de
setiembre al 11 de octubre de 2023%. En esa linea, se adjuntd un reporte de hallazgo

s MESSINEQ, Francesco. Doctrina General del Contralo, Buenos Aires: Ediciones Juridicas Eurapa-Ameérica, 1952, pag. 429430
5 \/gase el Apéndice n.° 55.
5 SegUn el contenido de la Carta MVC-2023-10-069 de 12 de octubre de 2023.
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(anexo A), una cotizacion (anexo B) y la estructura de costos (anexo C), entre ofros, de
las aeronaves de matricula EP-666 y EP-669 conforme los siguientes cuadros:

Cuadron®7

Detalle de la Estructura de costos presentada por la empresa Milenium Veladi Corp

correspondiente al Helicoptero de matricula EP-666

Helicoptero
EP-666
i Precio
Descripcion del servicio Unitario
A | Recepcion de helicdpteros y sus sistemas por parte del contratista. 6297270
B | Evaluacién preliminar del helicoptero. 54 703,70
C | Desmontaje de sistemas y equipos para su reparacion. 175 491,70
0 Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion, componentes, blogues, accesorios y 482 362 00
partes de la célula. :
Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables y no
c desmontables de los bloques del equipo de aviacion de los equipos electrénicos de 2957 601.80
radio navegacion y radio comunicacion (overhaul de los controlables, instalacion del .
material sistematico de todos los sistemas helicoptero).
F | Reemplazo obligatorio de compenentes y accesorios en condiciones aeronavegables. 1356 157,70
G | Suministro de componentes en condicion NEW STOCK o con overhaul. 112 687,10
H | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables. 5§55 000,00
| | Instalacion de los siguientes sistemas de avinica por obsolescencia técnica. 62 524,70
J | Recepcion de componentes mayores en condicidn de overhaul del extranjero. 176 538,90
K | Ensamblaje de los componentes, equipos y accescrios del helicoptero. 142 783,60
L | Implementacion taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanostegia. 250 638,50
M Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayes no destructivos 172 485.90
(end) y laboratario quimico. ’
N Implementacion de sistema RT digital para inspeccion de misiles y/o inspeccion de 110 904.00
soldaduras. |
O | Trabajos de regulacion y ajustes del helicoptero. 10 950,60
p Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del helicoptero, que 27 402 10
incluyen: :
Q | Nivelacion y simetria. 4 277 40
R | Peso y balance. - 3610,10
S | Vuelos de comprobacion. 35670,10
TOTAL 6 754 775,60

Fuente: Anexo C de la oferta técnico - economica presentada por la empresa Milenium Veladi Corp mediante Carta MVC-
2023-10-069 de 12 de octubre de 2023.
Elaborado por. Comision Auditora,
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Detalle de la Estructura de costos presentada por la empresa Milenium Veladi Corp correspondiente al

Helicoptera de matricula EP-669

Helicoptero
EP-669
Precio
Descripcion del servicio Urlllsio$$
u
A | Recepcion de helicopteros y sus sistemas por parte del contratista. §2 972,70
B | Evaluacion preliminar del helicoptero. 5470370
C | Desmontaje de sistemas y equipos para su reparacion, 175 491,40
D Inspeccion, revelacién de defeclos y reparacién, componentes, bloques, accescrios y 530 828 50
partes de la célula. :
Inspeccidn, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables y no
E desmontables de los blogues del equipo de aviacion de los equipos electrénicos de radio 378362925
navegacion y radio comunicacion (overhaul de los controlables, instalacion del material :
sistemético de todos los sistemas helicoptero). )
F_| Reemplazo cbligatorio de componentes y acceserios en condiciones aeronavegables. 1481 777,10
G | Suministro de componentes en condicion NEW STOCK o con overhaul 112 687,10
H | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables. 555 000,00
| | Instalacidn de los siguientes sistemas de avidnica por obsolescencia técnica. 62 52470
J | Recepcion de componentes mayores en condicin de overhaul del extranjero. 176 539,90
K | Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios del helicoptero. 142 783,60
| L | Implementacion taller de galvanostegia y laboralorio quimice-taller galvancsiegia. 281 086,00
" Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no destructivos | 193 438,80
(end) y laboratorio quimico.
N Implementacion de sistema RT digital para inspeccion de misiles y/o inspeccion de | 124 376,20
soldaduras.
Q | Trabajos de regulacion y ajustes del helicéptero. 10 950,60
- Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del helicdptero, que 27 402,10
incluyen:
Q | Nivelacién y simetria. 4277 40
R | Peso y balance. 3610,10
S | Vuelos de comprobacion. - 35670,10
TOTAL 7829 860,35
Fuente: Anexo C de la oferta lécnico - economica presentada por la empresa Milenium Veladi Comp mediante Carta MVC-
2023-10-068 de 12 de octubre de 2023.
Elaborado por; Comision Auditora.

De los cuadros precedentes se verifica que la empresa Milenium Veladi Corp detallo en la
oferta técnica - econdémica de 12 de octubre de 2023, el precio por cada componente,
agregado y equipos por inspeccion, reemplazo u otro (item), con la finalidad de extender
el potencial operacional de cada helicéptero que seria materia de overhaul; siendo que,
sobre la base de esta oferta econémica detallada, se emitio el Informe Técnico
n.> 042/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 19 de octubre de 2023, por parte de la
Division Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (area especializada), asi como el
Informe Técnico n.* 020-2023/COLOGE/ CEMAE/DPTQO LOG/OEC de 20 de octubre de
2023, por parte del OEC del CEMAE, y los sucesivos actos administrativos, entre ellos, el
Oficio n.° 1758/Delog/Absto/OEC/T-10.4.7.e.2 de 17 de octubre de 2023, mediante el
cual el Jefe del CEMAE, comunica a la empresa Milenium Veladi Corp la aceptacion de
su oferta técnica - econdmica y que el 18 de octubre de 2023 (al dia siguiente) debera
iniciarse la ejecucion de la prestacion, para lo cual se ampara en el articulo 100 del
Reglamento del TUO de la Ley n.* 30225, que sefiala: “(...) En dichas situaciones, la
Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general consultorias u

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023

<D
<
(& ]

pi



L

CONTRALORIA

CENIRAL OF LA REFUSIICA DN oL

INFORME DE AUDITORIA N° 042-2024-2-0848-AC

Pagina 54 de 107

obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento proximo a
producirse (...)".

En ese contexto, se desprende que, aun cuando la Entidad haya considerado que Ia
finalidad pablica se ajustaba a una Contratacion Directa por Situacion de Emergencia -
sujeta a posterior regularizacion -, previamente debia tener clarc los términos y las
condiciones de la prestacion a contratar, entre estos, el precio pactado por cada item al
tratarse de un servicio sofisticado.

No obstante, a pesar que se realizo una evaluacion preliminar para determinar el estado
actual de les helicopteros de matricula EP-666 y EP-669, asi como definir el alcance de
las intervenciones necesarias para establecer la estructura de costos, entre la oferta
técnica - economica presentada el 12 de octubre de 2023 y el Contrato n.° 012-2023-
EO/UO 0735 de 10 de noviembre de 2023, se advierten cambios significativos en los
costos de cada item, conforme se visualiza a continuacion:

(ver cuadros n.°s 9 y 10 en las paginas siguientes)
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Detalle de las diferencias de la estructura de costos del Helicoptero EP-S“ de la ofelh técnico economica pmnntada por Milenium Veladi Corp y el Contrato n.® 012-2023-EQ/UQ
omrm&m-mﬁma&ummm i : ) ommon,zmmocm R R DRSS Ay ‘
HELICOPTERO EP-666 (Ml 171-SHP) HELICOPTEROQ EP-666 (MI-171 SHP)
Precio : Precia Diferencia
Deactipcion del serviclo : | Unitario USS Dosciipelon del servicta unitario US$ uss
A | Recepcion de helicapteros y sus sistemas por parte del conlratista. 62972,70 A | Recepcion de helicopteros y sus sistemas por parte del contratista. 72 859,40 +9 886,70
B | Evaluacion preliminar del helicoptero. 54 703,70 B | Evaluacion preliminar del helicoptero. 63 292,10 +§ 588,40
C | Desmontaje de sistemas y equipos para Su reparacion. 175 491,70 C | Desmontaje de sistemas y equipos para su reparacion, 203 042,80 +27 551,10
D | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion, componentes, bloques, 482 362,00 D | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion, componentes, bloques, accesarios y partes de 558 082,30 +75730,30
accesorios y partes de la célula. la célula. ) )
E | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables | 2957 601,80 E | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables y no desmontables de | 3 421 944,80 +464 343,00
y no desmontables de los blogues del equipo de aviacion de los equipos los blogques del equipo de aviacion de los equipos electronicos de radio navegacion y radio
electronicos de radio navegacion y radio comunicacion (overhaul de los comunicacion (overhaul de los controlables, instalacion del material sistematico de todos los
confrolables, instalacion del material sistemético de todos los sistemas sistemas helicoptero).
helicoptero).
F | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones | 1356 157,70 F | Reemplazo obligalorio de componentes y acoesornios en condiciones aeronavegables. 664 603,10 691 554,60
aeronavegables.
G | Suministro de componentas en condicion NEW STOCK o con overhaul. 112 687,10 G | Suministro de componentes en condicion NEW STOCK o con overhaul. 130 378,96 +17 691,86
H | Reemplazo obligatoric de componentes y accesorios en condiciones 555 000,00 H | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones asronavegables 642 135,00 +7 135,00
aeronavegables.
| | Instalacién de los siguientes sistemas de avionica por cbsolescencia 62 524,70 | | Instalacion de los siguientes sistemas de avionica por obsolescencia técnica. 0.00 62524,70
tecnica.
J | Recepcion de componentes mayores en condicion de overhaul del 176 539,90 J | Recepcion de componentes mayores en condicion de overhaul del extranjero. 204 256,66 +27 716,76
extranjero.
K | Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios del helicoptero. 142 793,60 K | Ensambiaje de los componentes, equipos y acoesorios del helicoptero. 165 211,30 +22417,70
L | Implementacion taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller 250 639,50 L | Implementacion taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanostegia. 250 639,50 0,00
| galvanostegia. i}
M | Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no 172 486,90 M | Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no destructivos (end) y 172 486,90 0,00
destructivos (end) y laboratorio quimico. laboratorio quimico. B
N | Implementacion de sistema RT digital para inspeccion de misiles yio 110 904,00 N | Implementacion de sistema RT digital para inspeccion de misiles yfo inspeccion de soldaduras. 110 904,00 0,00
inspeccion de soldaduras.
O | Trabajos de regulacion y ajustes del helicoptero. 10 950,60 O | Trabajos de regulacion y ajustes del helicoplero. 12516, 50 +1 565,90
P | Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del 27 402,10 P | Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del helicoptero, que incluyen: 3201628 +4 614,18
helicoptero, que incluyen:
Q | Nivelacion y simelria. 7 4 277 40 Q | Nivelacion y simetria. 494890 +71,50
R | Pesoy balance. 3610,10 R | Peso y balance. 4 176,80 +566,70
S | Vuelos de comprobacion. 35670,10 S | Vuelos de comprobacion. 41 270,30 +5 600,20
70 TOTAL [ 6754 775,80 | TOTAL | 675477560 | 0,00 |
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Detalle de las diferencias de la estructura de costos del Helicoptero EP-BGQ de la oferta lécmco ecanomica pruemada por Milenium Veladi Corp y el Contrato n.” 012-2023-EO/UO 0735
OFERTA TECNICO - ECO CADE MILENIUM VELADICORP D SR __CONTRATO N.°012-2023-EQ/UQO735 =R
HELICOPVERO EP-G&S (M1 171-SH) HELICOPTERO EP-B” (lll 171-SHP)
Precio Precio unitario Diferencia
Dmrlpclbn del servicio _ Unitario US$ , Dacﬂpc[dn del servicio uss uss
A | Recepcion de helicoptercs y sus sistemas por parte del contratista. 62 972,70 A | Recepcion de helicopteros y sus sistemas por parte del contratista. 72103,70 +4 131,00
B | Evaluacién preliminar del helicoptero. = 5470370 B | Evaluacion preliminar del helicoptero. 62635,70 +7 832,00
C | Desmontaje de sistemas y squipos para su reparacion. 175 491,40 C | Desmontaje de sistemas y equipos para su reparacion. 200 936,30 +25 444 90
D | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion, componentes, blaques, 530 928,50 D | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion, componentes, blogues, accesorios y 607 912,50 +76 984,00
accesarios y partes de la célula partes de la célula.
E | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables | 3 783 628,25 E | Inspeccion, revelacion de defectos y reparacion de piezas desmontables y no 433225480 +548 625, 85
y no desmontables de los bloques del equipo de aviacién de los equipos desmontables de los bloques del equipo de aviacion de los equipos electronicos de radio
electronicos de radio navegacion y radio comunicacion (overhaul de los navegacion y radio comunicacion (overhaul de les controlables, instalacion del malerial
controlables, instalacion del material sistematico de todes los sistemas sistematico de todos los sistemas helicoptera).
helicoptero).
F | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones | 149177710 F | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables. 72348550 -768 291,60
aeronavegables.
G | Suministro de componentes en condicion NEW STOCK o con overhaul. | 112 687,10 G | Suministro de componentes en condicion NEW STOCK o con overhaul. 129 026,70 +16 338,60
H | Reemplazo obligatoric de componentes y accesorios en condiciones 555 000,00 H | Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables 635 475,00 +80 475,00
aeronavegables.
| | Instalacion de los siguientes sistemas de avionica por obsolescencia 62524 70 | | Instalacion de los siguientes sistemas de avibnica por obsolescencia técnica. 0,00 6252470
técnica.
J | Recepcidn de componentes mayores en condicion de overhaul del 176 538,90 J | Recepcion de componentes mayores en condicion de overhaul del extranjero, 202 138,10 +25 598,20
exiranjerc.
K | Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios del helicoplero. 142 793 60 K | Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios del helicoplero. 163 496,40 +20702,80
L | Implementacion taller de galvanostegia y laboratoric quimico-taller 281 086,00 L | Implementacion taller de galvancstegia y laboratorio quimico-taller galvanostejia. 281086,00 0,00
galvanostejia.
M | Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratoric de ensayos no 193 438,80 M | implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no destructivos (end) 18343990 0,00
desiructivos (end) y laboratorio quimice. y laboratorie quimico.
N | Implementacion de sistema RT digital para inspeccion de misiles y/o 124 376,20 N | Implementacidén de sistema RT digital para inspeccion de misiles yfo inspeccion de 124 376,20 0,00
inspeccion de soldaduras. soldaduras,
Q | Trabajos de regulacion y ajustes del helicoptero. 10 950,60 0 | Trabajos de regulacion y ajustes del helichptero. 12 538,40 +1 587,80
P | Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del 27 402 10 P | Pruebas funcionales y operacionales de todos los sistemas del helicptero, que incluyen: 39081,85 +11679,75
helicoptero, que incluyen
Q | Nivelacion y simetria. 4 277 40 Q | Nivelacion y simetria. 4 897,60 +620,20
R | Pesoy balance. 361010 R | Pesoy balance. 4 133,50 +523 40
S | Vuelos de comprobacién. 35 670,10 S | Vuelos de comprobacion. 40 842,20 +5 17210
TOTAL | 782986035 | TOTAL 782986035| | 0,00 |
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Como se puede apreciar de los cuadros precedentes, a estructura de costos por cada
item de la oferta técnico - economica de la empresa Milenium Veladi Corp, han sido
modificadas y ajustadas en el contrato, sobre la base del monto total por cada aeronave,
sin contar con el debido sustento técnico.

Al respecto, el detalle de la estructura de costos del servicio a contratar debio estar
definida por el area usuaria y evaluada por el érgano encargado de las contrataciones,
asi como el funcionaric encargado de aceptar la propuesta econdmica, la misma que
también debié contar con el debido sustento técnico, todo ello sobre la base de los
Principios de Eficacia y Eficiencia.

Respecto a la implementacion de talleres y/o laboratorios

De otro lado, segun las bases del procedimiento de seleccion de la Contratacion Directa
n.° 003-2023 EP/UO-0735, aprobada mediante Resolucion del Nucleo de
Desconcentracion n.° 2-COLOGE-SMGE-CEMAE N° 106-2023-COLOGE/CEMAE/
DELOG de 6 de noviembre de 2023 (Apéndice n.® 41), no se considerd como parte del
servicio de mantenimiento mayor (overhaul) la implementacion de algin taller yio
laboratorio; sin embargo, éstos fueron incluidos injustificadamente por cuantiosos montos
y por cada helicoptero en el Contrato n.” 012-2023-EQ/UO 0735 de 10 de noviembre de
2023 (Apéndice n.° 91), celebrado entre el General de Brigada EP Aldo Geriev
Dominguez Peralta, en su condicion de Jefe del CEMAE y la persona identificada como
Alexander Elmer Reyes Olivos, quien suscribe como apoderado de la empresa Milenium
Veladi Corp, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.” 11
Detalle de gastos ajenos al servicio de mantenimiento mayor (Overhaul)
----- i i Precio
. Descripcion Unitario
| us$
Helicoptero EP-666
| 1 | Implementacién taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanostegia. 250 639,50
2 | Implementacian de laboratorio de metrclegia, laboratorio de ensayos no destructivos
(end) y laboratorio quimico. 172 486,90
Helicoptero EP-669 :
1 | Implementacién taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanostegia. 281 086,00
2 | Implementacion de laboratoric de metrologia, laboratoric de ensayos no destructivos 193 439,90
{end) y laboratorio quimico.
Helicéptero EP-654 !
1 | Implementacion taller de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanosiegia. 209 824,50

2 | Implementacion de laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no destructivos 144 398,60
(end) y laboratorio quimico.

TOTALUSS [ 125187540

Del cuadro antes citado, se advierte que se considerd como obligaciones del proveedor la
implementacion de talleres y/o laboratorios en las instalaciones del CEMAE, como parte
del servicio de mantenimiento mayor (overhaul) la implementacion de algan taller y/o
laboratorio (EP-666, EP-669 y EP-654), por un monto total de US$ 1 251 875,40 que
serian pagados a favor de la empresa Milenium Veladi Corp.

- = m— ——
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Sobre el particular, es menester acotar que, del TdR N.® 009-2023 (Servicio de
mantenimiento mayor y reparacion de los helicopteros de matricula EP-666 y EP-669),
asi como el TdR N.° 010-2023 (Servicic de mantenimientc mayor y reparacion del
helicoptero de matricula EP-654) elaborados por la Division de Aseguramiento de la
Calidad del CEMAE, no se advierte que éstos hayan sido incluidos inicialmente como
parte del requerimiento; sin embargo, fueron incorporadas en la oferta técnico -
economica presentada por la empresa Milenium Veladi Corp a través de la Carta MVC-
2023-10-069 y anexos, de 12 de octubre de 2023, las mismas que fueron materia de
evaluacién por los integrantes del area usuaria, quienes injustificadamente emitieron el
Informe n.® 003/DIV. ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL, de 16 de octubre de 2023, sefialando
que respecto al punto “Incluir adecuaciones y aprovisionamiento en los procesos de:
PND, Galvanoplastia y Laboratorios™ y otros, considera necesaric aceptar la propuesta
técnica, sin sustentar las razones de dicha conclusion, mas aun, si segun los términos de
referencia y las bases administrativas de la Contratacion Directa n.° 002-2023 EP/UC-
0735 (cancelada) se verificaria que no se incluyd en ningin extremo la implementacion
de dichos talleres y/o laboratorios de esta naturaleza; en la medida que éstas actividades
no se ajustan a la finalidad publica de contratacion, consistente en recuperar la capacidad
operativa de las aeronaves para hacer frente al estado de emergencia ante intensas
precipitaciones pluviales y del fendmeno El Nifio Costero.

Los hechos expuestas han contravenido las disposiciones siguientes:

« Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con el Decreto Supremo N.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de
2019.

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y organos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad.:

(..

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas
con determinada contratacion o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por ofras dependencias, que colabora y participa en la
planificacion de las contrataciones, y realiza la verificacion técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcicnarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del conirato
y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por ias conirataciones, esla se
realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo
anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspendan.

- — — — - - — — — — . -
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Articulo 12. Calificacion exigible al proveedor

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econdmicos, entre
ofros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento
de seleccion deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores
a fin de acreditar su calificacion.

()

Actuaciones Preparatorias
Articulo 16. Requenmiento

16.1 El area usuana requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de
Justificar la finalidad publica de la contratacion. Los bienes, servicios u obras que se
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben
formularse de forma objetiva y precisa por el area usuaria; alternativamente pueden ser
formulados por el érgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el area usuaria.
Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben
proporcionar acceso al proceso de coniratacion en condiciones de igualdad y no tienen
por efecto la creacién de obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia
en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se
hace referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concrefo que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor
determinado, o0 a marcas, patentes o fipos, 0 a un origen 0 a una produccion
determinados con la finalidad de favorecer ¢ descartar ciertos proveedores o cierfos
productos.

L.y

Articulo 21. Procedimientos de seleccion

Una Entidad puede contratar por medio de licitacion publica, concurso publico,
adjudicacion simplificada, seleccion de consultores individuales, comparacion de precios,
subasta inversa electronica, contratacion directa y los demas procedimientos de
seleccion de alcance general que contemple el regiamento, los que deben respetar los
principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos intemacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacién publica.

(...).

Articulo 22. Licitacion Publica y concurso publico

22.1 La licitacion publica se utiliza para la contratacion de bienes y obras; y, el concurse
publico para la contratacion de servicios. En ambos casos, se aplican a las
contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, se encuenire dentro de los
margenes que esiablece la ley de presupuesto del sector publico.

()

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Pert
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Articulo 27. Contrataciones directas
27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un
determinado proveedor en los siguientes supuestos:

fch

b) Ante una situacion de emergencia derivada de acontecimientos catastroficos,
situaciones que afecten la defensa o segunidad nacional, situaciones que supongan el
grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia
sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.

(...)

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o
un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

Articulo 32. El contrato
i)

32.3 Los contratos reguiados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo
responsabilidad las clausulas referidas a: a) Garantias, b) Anticorrupcion, c) Solucion de
controversias y d) Resolucion de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en
el reglamento

i

Articulo 33. Garantias

33.1 Las garantias que deben oforgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.

33.2 Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Sequros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

33.3 En virtud de Ia realizacion automatica, a primera solicitud, las empresas emisoras no
pueden oponer excusion alguna a la ejecucion de las garantias debiendo limitarse a
honraras de inmediato dentro del plazo maximo de tres (3) dias habiles. Toda demora
genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el postor o
contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.

'

Articulo 35. Subcontratacion

35.1 El contratista puede subcontratar, previa auforizacion de la Entidad, la ejecucion de
determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento,
salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion.

Auditoria de cumplimiento al Ejercito del Peru
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

35.3 Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcién vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

fasike

Decreto Supremo n.° 344-2108-EF - Aprueban el Reglamento de la Ley n.® 30225 -
Ley de Centrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018.

Articulo 29. Requenmiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
cbra, que integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las
caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la
contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial, lales
como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye,
ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios.

29.3 Al definir el requenimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de
la contratacion, irazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales
postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion
hacia uno de ellos.

£

29.11 El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi
como los requisitos de calificacion, previa justificacion que forma parte del expediente de
contratacion, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del
area usuaria.

Articulo 32. Valor estimado

32.1. En el caso de bienes y senvicios distintos a consulforias de obra, sobre la base del
requerimiento, el 6rgano encargado de las contrataciones tiene la obligacion de realizar
indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratacion.

32.2. Al realizar la indagacion de mercado, el organo encargado de las contrataciones
puede recurrir a informacion existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado
el sector publico o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el
requerimiento. (...)

o,

32.4. El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al
mercado especifico del bien o servicio a coniratar, debiendo maximizar el valer de los
recursos publicos que se invierten.

()
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Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion

43.1. El 6rgano a cargoe de los procedimientes de seleccion se encarga de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los
procedimientos de seleccion pueden estar a cargo de un comité de seleccion o del
organo encargado de las contrataciones.

()

43.3. Los érganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para
preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las
decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su
culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o medificar la informacion del expediente de
contratacion.

(i}

Articulo 49. Requisitos de calfficacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se
indiguen en los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que
estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los
documentos del procedimiento de seleccién se establecen de manera clara y precisa los
requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoplarse son los siguientes:

a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econdémica materia de
contratacion.

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico,
infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las
calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras.
Tratandose de consultoria en general y consultorfa de obra los requisitos de calificacion
comprenden obligatoriamente las calificaciones y expenencia del personal clave.

c) Experiencia del postor en la especialidad.

el

Articulo 53. Procedimientos de seleccion
53.1. Para la contratacion de bienes, servicios en general, consulforias u obras, la
" Entidad utiliza, segun corresponda, los siguientes procedimientos de seleccion:

()

g) Contratacion Directa.

53.2. La determinacién del procedimiento de seleccion se realiza en atencion al objeto de
la contratacion, la cuantia y las demas condiciones para su empleo previstos en la Ley y
el Reglamento.

()

— - — —
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Articulo 59° del Reglamento del TUQ de la Ley n.® 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado

89.1. Los documentos que acompaian a las expresiones de interés, las ofertas y
colizaciones, segun corresponda, se presentan en idioma espanol. Cuando los
documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccion por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado (...).

59.2. Las solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el
postor o su representante legal, apoderado o0 mandatario designado para dicho fin.

()

Articulo 100. Condiciones para el emplec de la Contratacion Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure
alguno de los supuestos del articulo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuacion
se indican:

()
b) Situacién de Emergencia
La situacion de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b.1,) Acontecimientos catastréficos, que son aquellos de carécter extraordinario
ocasionados por la naturaleza o por la accion u omision del obrar humano que generan
dafios afectando a una determinada comunidad.

b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar
agresiones de orden intemo o extemo que menoscaben la consecucion de los fines del
Estado.

b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aqueilas en las que exista la
posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos ¢
situaciones antericres ocurra de manera inminente.

b.4) Emergencias sanitanas, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema
nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en
general, consultorias u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos
del evento proximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como
consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la
presente norma. Como maximo, dentro del plazo de veinte (20) dias habiles siguientes de
efectuada la entrega del bien, o la pimera entrega en el caso de suministros o desde su
instalacion y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave
en mano, o del inicio de la prestacion del servicio, o del inicio de la ejecucién de la obra,
la Entidad reguiariza aquella documentacion referida a las actuaciones preparatorias, el
informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratacion Directa,
la resolucion o acuerdo que la aprueba, asi como el contrato y sus requisitos que, a la
fecha de la contratacion, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, segun
corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y
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la resolucion o acuerdos antes mencionados. Para la regulanzacion de la garantia, el
plazo puede ampliarse por diez (10) dias habiles adicionales. No es necesario que la
Entidad exija la garantia cuando se haya otorgado la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del contratista para la contratacion de bienes, servicios en general y

consultorias en general, 0 en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la
liquidacion final para la ejecucion y consultoria de obras.

Realizada la Coniratacion Directa, la Entidad contrata lo demas que requiera para la
realizacion de las actividades de prevencion y atencion derivadas de la situacion de
emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral
precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de seleccion posterior, se
incluye tal justificacion en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de
la Contratacion Directa.

Articulo 101. Aprobacion de contrataciones directas

101.1. La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los
supuestos indicados en los literales e), g), j), k), I) y m) del numeral 27.1 del articulo 27 de
la Ley.

101.2. La resolucién del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de
Concejo Municipal o Acuerde de Directorio en caso de empresas del Estado, segun
corresponda, que apruebe la Contratacion Directa requiere obligatoriamente del
respectivo sustente técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la
justificacién de la necesidad y procedencia de la Contratacion Directa.

101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los
informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del
articulo 27 de la Ley, se publican a través de! SEACE dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su emision o adopcion, segun corresponda.

101.4. Se encuentra prohibida la aprobacion de contrataciones directas en via de
reguiarizacion, a excepcion de la causal de situacion de emergencia. En las
contrataciones directas no se aplican las contrataciones complementanas.

101.5. En las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser
necesaro prestaciones adicionales, se requiere previamente la emision de un nuevo
acuerdo o resolucién que las apruebe.

Articulo 102. Procedimiento para las contrataciones directas

102.1. Una vez aprobada la Contratacion Directa, la Entidad la efectua mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con
las caracteristicas y condiciones establecidas en las bases, las cuales contienen como
minimo lo indicado en los literales a), b), e), 1), I) y o) del numeral 48.1 del articulo 48. La
oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicacion.

102.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de
las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantias establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el
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articulo 141, donde la entidad, en atencién a su necesidad, define el plazo que le permita
suscnbir el contrato.

102.3 Tratandose de la Contratacion Directa para la defensa de funcionarios, ex
funcionarios, servidores, ex servidores y miembros o ex miembros de las fuerzas
armadas y la Policia Nacional del Penti, no corresponde realizar una indagacion del
mercado.

102.4. El cumplimiento de los requisites previstos para las contrataciones directas, en la
Ley y el Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios
que intervengan en la decision y ejecucién.

Articulo 137. Perfeccionamiento del contrato

137.1. El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo
en los contratos derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electronica y
Adjudicacion Simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se
puede perfeccionar con la recepcion de la orden de compra o de servicios, conforme a lo
previsto en los documentos del procedimiento de seleccion, siempre que el monto del
valor estimado no supere los Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00).

{4

Articulo 138. Contenido del Contrato

138.1. El contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de seleccion que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

()

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas
de lo previsto en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

L.,

Decreto Legislativo n.? 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia
de inversion publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la
reactivacion econdmica, publicado el 10 de mayo de 2023.

1)

Articulo 9.- Fondo de garantia como medio altemativo para garantizar los contratos

9.1 Autorizar a las entidades para que, en el Afio Fiscal 2023, en los documentos de los
procedimientos de seleccion que se convoquen bajo los regimenes de contratacion del
Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la
facuitad de optar, come medio alternativo a la obligacion de presentar las garantias de fiel
cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la
retencion del monto total de la garantia correspondiente.
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9.2 Dicha autorizacion se extiende a los procedimientos de seleccidn iniciados
previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo
siguiente:

(i) Para aquelios que no cuenten con buena pro, Ia entidad puede otorgar esta facultad,
comunicando su decision en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(i1) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad
puede oforgar esta facultad, comunicando su decision al postor ganador de la buena pro
a través del correo electronico proporcionado durante el procedimiento de seleccion,
como maximo hasta el dia siguiente del consentimiente de la buena pro.

9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de
ejecucién periddica de suministro de bienes, servicios, consultorias y de ejecucion de
obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(i) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
(i) Se considere, segun corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o
dos (02) valonzaciones penédicas en funcion del avance de obra.

9.4. La retencion indicada en el numeral 9.1, se efectua durante la primera mitad del
numero tofal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con carge a ser
devuelto al finalizar el contrato.

i)
Opinién OSCE N° 077-2021/DTN de 26 de julio de 2021.

*3.1. Cuando el literal b) del articulo 100 del Reglamento, establece que la entidad puede
emplear la Contratacion Directa por situacion de emergencia para contratar de manera
inmediata y sin Sujetarse a determinados requisitos formales, los bienes, semvicios,
consultorias y obras “estrictamente necesarios”, debe entenderse que mediante este
métada de contratacion —dado su caracter sumamente excepcional- pueden contratarse
aquellos objetos contractuales que resulten indispensables para prevenir los efectos
del evento préximo a producirse o para atender los requerimientos generados como
consecuencia del evento preducido”.

Opinion OSCE N° 117-2023/DTN de 23 de noviembre de 2023.

1)

3.2 Aun tratandose de una contratacion directa por situacion de emergencia —sujeta a
regularizacion—, la Entidad, previamente, debera tener claros los términos y condiciones
de la prestacion a contratar, entre ellos, el precio pactado, toda vez que a partir de este,
se debera gestionar el presupuesto necesario para el pago el contratista. La
regularizacion de dicha contratacion directa no podria implicar, de forma alguna, una
modificacion del contrato ya existente, o respecto de los términos y condiciones
previamente pactados”.
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¢ Opinion OSCE n.® 039-2020/DTN de 18 de junio de 2020.

()

3.3 Aun cuando la nommativa de contrataciones del Estado no sefiale que los
documentos publicos o privados que provengan del extranjero, deban cumpiir alguna
formalidad en particuiar a efectos de ser presentados en el marco de un proceso de
contratacion, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto por el articulo
508 del Decreto Suprema N° 076-2005-RE, “Reglamento Consular del Peru”, para que un
documento publico o privado extendido en el exterior pueda surtir efectos legales en el
Peru debe estar legalizado por los funcionarios consulares peruanos competentes, cuyas
firnas deben ser autenticadas posteriormente por el area corespondiente de
legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru”.

Estes hechos han ocasionado que la entidad favorezca a la empresa Milenium Veladi Corp,
con el otorgamiento de la Buena Pro por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR),
aplicando un procedimiento de seleccion que ne correspondia y direccionandolo hacia la
citada empresa, sin cumplir con la finalidad publica.

La situacion expuesta se debe al accionar de los funcionarios y servidores del Ejército
quienes con sus actuaciones direccionaron y aplicaron un procedimiento de seleccién que no
correspondia, favoreciendo a la empresa Milenium Veladi Corp, con el otorgamiento de |a
Buena Pro por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR),

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados

Los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados fueron diez (10), los
cuales presentaron sus comentarios o aclaraciones sin adjuntar documentacién, a excepcion
de los sefiores David Guillermo Ojeda Parra y Oswaldo Martin Calle Talledo, que si lo
hicieron de manera documentada conforme al Apéndice n.° 95 del Informe de Auditoria.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los
hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se
concluye que, los mismos no desvirtian los hechos notificados en la desviacion de
cumplimiento. Las cédulas de notificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por
los auditados y la referida evaluacion de comentarios y aclaraciones, forman parte de los
Apéndices n.s 94, 95 y 96 del Informe de Auditoria, cuyo resultado se expone a
continuacién:

1. DAVID GUILLERMO OJEDA PARRA, identificado con el DNI n.® 25777379, en su
condicion de Comandante General del Ejército, designado mediante Resolucion Suprema
n.*> 168-2022-DE de 19 de diciembre de 2022, cuyo periodo de gestion fue del 19 de
diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023; a quien se le notificd la desviacion de
cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion Electrénica n.” 00000008-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024 y presentd sus comentarios o aclaraciones a la
desviacion de cumplimiento mediante Escrito S/N y sin fecha, recibido el 30 de octubre
de 2024, por aprobar y suscribir la Hoja de Recomendacion n.* 018-2023/COLEGE/
SMGE/CEMAE/T-13.9.k, octubre de 2023 (sin fecha exacta), que concluye recomendar al
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sefior General del Ejército -Comandante General del Ejército apruebe el objeto de
contratacion denominado: “Servicio de mantenimiento mayor (OVERHAUL) de
Helicopteros militares y de uso militar de la Linea MI de fabricacion rusa, de modelos M/
171 SHP, M! 171SH y MI 8MTV1", utilizando como procedimiento de seleccion una
Contratacion Directa por la causal de Situacion de Emergencia, especificamente en los
supuestos regulados en los literales b.1 “Acontecimiento Catastrofico” y b.3 “Situaciones
que supongan grave peligro”, del articulo 100 del Reglamento del TUO de la Ley n.®
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por el monto de US$ 20 331 751,65 y en un
plazo de trescientos (300) dias calendarios, a favor de la empresa Milenium Veladi Corp,
recomendando ademas se emita el acto resolutivo correspondiente por parte de la
Comandancia General del Ejército; no obstante que, la citada empresa no cumplia con
las condiciones para ser contratada y dicha causal no era aplicable a la contratacion al no
superar lo estrictamente necesario y excepcional.

Asimismo, por suscribir la Resolucion de la Comandancia General del Ejército n.” 748-
CGE, de 25 de octubre de 2023, que resuelve aprobar en via de regularizacion, la
Contratacion Directa por la causal de Situacion de Emergencia denominada: “Servicio de
mantenimiento mayor (Overhaul) de los Helicopteras militares y de uso militar de la Linea
M! de fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, Mi-171-Sh, MI-8MTV1” por el valor de
US$ 20 331 751,65, y en un plazo de trescientos (300) dias calendarios, a favor de la
empresa Milenium Veladi Corp; no obstante que, la citada empresa no contaba con las
condiciones para ser contratada y dicha causal no era aplicable a la contratacién al no
superar lo estrictamente necesario y excepcional exigide por la norma; mas adn, si en la
Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/UQ-0735, como en el anterior proceso de la
Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UO-0735, ante situaciones iguales, se emitieron
actos administrativos diferentes sobre la causal invocada.

En suma, por intervenir en actos decisorios a la Contratacion Directa n.* 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencion de la Buena Pro, utilizando un procedimiento de
seleccion que no correspondia, conforme los hechos sefialados en la condicion de la

presente observacion, se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion
administrativa: “ No cumplir con la normativa general o institucional relacionada con las
contrataciones y adquisiciones del Estado”, la misma que se encuentra regulada en el
numeral 5, del Anexo 1.1, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 - Ley del Régimen
Disciplinarioc de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007, ello, en
concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefala que la infraccion
disciplinaria “Es toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o
imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
regimen disciplinario”.

Asimismo, incumplié la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado,
precisamente el literal b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual seiiala que la
contratacion directa por situacion de emergencia solo puede ser invocado de manera
excepcional y cuando cencurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con
los literales b.1 y b.3, del articulo 100 del Reglamento del TUO de la citada ley, el cual
establece que estas circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastréficos, que son
aquellos de caracter extracrdinario ocasionados por la naturaleza o por la accién u

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Perli
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023

Ca

~.d

(&
Qo



&L
CONTRALORIA

GESERAL UR LA RIPLELICS DEL PV

INFORME DE AUDITORIA N° 042-2024-2-0848-AC

Pdgina 69 de 107

omision del obrar humane que generan dafos afectando a una determinada comunidad;
y, ii) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la
posibilidad debidamente comprobada de que cualguiera de los acontecimientos o
situaciones anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieren, pues la
Hoja de Recomendacion n.” 018-2023/COLEGE/SMGE/CEMAE/T-13.9.k, octubre de
2023 (sin fecha exacta) y la Resolucion de la Comandancia General del Ejército n.° 748-
CGE, de 25 de octubre de 2023, se sustentan en informes técnicos y legales que no
sefalaron razonablemente la ocurrencia de un acontecimiento catastrofico, ni la
existencia de un peligro inminente de que esto ocurra de manera inminente (definido
como proximo, cercano € inmediato), lo cual no se condice con el plazo de ejecucion
contractual aprobado, ello en concordancia con el literal g) del numeral 53.1 y numeral
53.2, del articulo 53 que regula dicho procedimiento de seleccidn.

Adicionalmente, se advirtic el incumpliendo del numeral 59.1 y 59.2, del articulo 59 del
Reglamento del TUO de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual
sefiala que los documentos que acompafian a las expresiones de interés, las ofertas y
cotizaciones, segun comesponda, se presentan en idioma espafiol. Cuando los
documentos no figuren en idioma espafol, se presenta la respectiva traduccion por
traductor pablico juramentado o traductor colegiado certificado; asimismo, Las solicitudes
de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para diche fin.

Cabe destacar que el TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, constituye la normativa de contrataciones del Estado, es decir, regulan el
régimen general de contratacion pablica a los cuales deben sujetarse todos las entidades
publicas y sociedad civil.

Por lo tanto, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigido por la
infraccion atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.*
29131 - Ley del Régimen Disciplinaric de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion administrativa:
“Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los procedimientos
administrativos establecidos”, la misma que se encuentra regulada en el numeral 4, del
Anexo 1116, del articulo 13 de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el
articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que seiiala que la infraccion disciplinaria “Es
toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida
por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinanc”,
pues se advierte que los elementos de la infraccion han ocasionado que la entidad
otorgue la buena pro a la empresa Milenium Veladi Corp, per el monto de
US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR), aplicando un procedimiento de seleccion que no
correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la finalidad
pablica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion de un servicio sin seguir los
procedimientos establecidos, utilizando para elle fondos del Estade que corresponden al
Pliego 026 Ministeric de Defensa, asignades mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-
EF de 19 de abril de 2023.
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa senalada,
conforme al Apéndice n® 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito,
conforme al Apéndice n.® 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de |a Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

2. OSWALDO MARTIN CALLE TALLEDO, identificado con el DNI n.® 43649086, en su
condicion de Comandante General del Comando Logistico del Ejército, designade
mediante Resolucion Suprema n.® 178-2022-DE de 30 de diciembre de 2022, cuyo
periodo de gestién fue del 1 de enero de 2023 al 11 de enero de 2024, a quien se le
notifico la desviacion de cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion Electronica
n.* 00000009-2024-CG/0848 de 16 de octubre de 2024 y presentd sus comentarios 0
aclaraciones a la desviacion de cumplimiento mediante Escrito N° 01 de 24 de octubre de
2024%, por haber suscrito la Hoja de Recomendacion n.® 018-2023/COLOGE/
SMGE/CEMAE/T-13.9k, de octubre de 2023 (sin fecha exacta), que concluye
recomendar al sefior General del Ejército - Comandante General del Ejercito que
apruebe el cbjeto de la contratacion denominado: “Servicio de mantenimiento mayor
(OVERHAUL) de Helicopteros militares y de uso militar de la Linea Mi de fabricacién
rusa, de modelos Mi 171 SHP, MI 171SH y Ml 8MTV1", utilizande como procedimiento de
seleccion una Contratacion Directa por la causal de Situacion de Emergencia,
especificamente en los supuestos regulados en los literales b.1 “Acontecimiento
Catastrofico” y b.3 “Situaciones que supongan grave peligro®, del articulo 100 del
Reglamento del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, por el
monto de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR) y en un plazo de trescientos (300) dias
calendarios, a favor de la empresa Milenium Veladi Corp, recomendando ademas se
emita el acto resolutivo correspondiente por parte de la Comandancia General del
Ejercito; no obstante que, la citada empresa no contaba con las condiciones para ser
contratada y dicha causal no era aplicable a la contratacion al no superar lo estrictamente
necesario y excepcional; mas aun si en el anterior proceso de seleccion suscribié la Hoja
de Recomendacion n.° 008-2023/COLOGE/SMGE/CEMAE/T-13.9.e, de mayo de 2023
(sin fecha exacta), conforme los hechos sefalados en la condicion de la presente
observacion; se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion administrativa:
“No cumplir con la nommativa general o institucional relacionada con las contrataciones y
adquisiciones del Estado”, la misma que se encuentra regulada numeral 5, del Anexo
1.1, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del
mismo cuerpo normativo, que senala que la infraccion disciplinaria “Es toda accién u
omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida por el Personal
Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen discipiinano”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Oswaldo Martin Calle Talledo, incumplic la
normativa general relacionada con las contrataciones del Estado, precisamente el literal
b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que la contratacion directa por
situacion de emergencia sélo puede ser invocado de manera excepcional y cuando

% Ingresado por Mesa de partes del Ministerio de Defensa, sequn el H.T. n.® 047068-2024 de 28 de octubre de 2024.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023

L
Ca

-]
pie




CONTRALORIA

CANIRAL (N LA REPUSLICA DEL PR

INFORME DE AUDITORIA N° 042-2024-2-0848-AC

Pagina 71 de 107

concurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con los literales b.1y b.3,
del articulo 100 del Reglamento del TUO de la citada ley, el cual establece que estas
circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastroficos, que son aquellos de
caracter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la accién u omision del obrar
humano que generan dafos afectando a una determinada comunidad; y, ii) Situaciones
que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones
anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieron, pues la Hoja de
Recomendacion n.® 018-2023/COLEGE/SMGE/CEMAE/T-13.9.k, octubre de 2023 (sin
fecha exacta), se sustentan en informes previos emitido por el CEMAE (cuya linea de
mando depende del COLOGE, conforme la Directiva n.° 4204-2020/DILIGE/SD MG/D-
3.b, de setiembre de 2020), los cuales no sefialaron razonablemente la ocurrencia de un
acontecimiento catastréfico, ni la existencia de un peligro inminente de que esto ocurra
de manera inminente (definido como préximo, cercano e inmediato), el mismo que no se
condice con el plazo de ejecucion contractual aprobado, ello en concordancia con el
literal g) del numeral 53.1 y numeral 53.2, del articulo 53 que regula dicho procedimiento
de seleccion.

Adicionalmente, se advirtié el incumpliendo del numeral 59.1 y 59.2, del articulo 59 del
Reglamento del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual
sefiala que los documentos que acompanan a las expresiones de interés, las ofertas y
cotizaciones, segin corresponda, se presentan en idioma espafiol. Cuando los
documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccién por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado; asimismo, Las solicitudes
de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Cabe destacar que el TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, constituye la normativa de contrataciones del Estado, es decir, regulan el
régimen general de contratacion pablica a los cuales deben sujetarse todos las entidades
publicas y sociedad civil.

En consecuencia, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigide por la
infraccion atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, se atribuye la presunta comisién de la siguiente infraccion administrativa:
‘Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los procedimientos
administrativos establecidos”, La misma que se encuentra regulada numeral 4, del Anexo
111.16, del articulo 13 de la Ley n.* 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del
mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccion disciplinaria “Es foda accion u
omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida por el Personal
Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinaric”; pues se advierte
que los elementos de la infraccion han ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a
la empresa Milenium Veladi Corp, por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR),
aplicando un procedimiento de seleccion que no correspondia y direccionandolo hacia la
citada empresa, sin cumplir con la finalidad publica; por lo tanto, se ha realizado la

—
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adquisicion de un servicio sin seguir los procedimientos establecidos, utilizando para ello
fondos del Estado que corresponden al Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados
mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n® 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
respensabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

. ALDO GERIEV DOMINGUEZ PERALTA, identificado con el DNI n.° 43309860, en su
condicion de Jefe del CEMAE, designado mediante Resolucion Suprema n.® 173-2022-
DE de 29 de diciembre de 2022, cuyo periodo de gestion es del 1 de enero de 2023 al 22
de Noviembre de 2024; a quien se le notifico la desviacién de cumplimiento a través de la
Cedula de Notificacion Electronica n.> 00000005-2024-CG/0848 de 16 de octubre de
2024 y presentd sus comentarios o aclaraciones a la desviacion de cumplimiento
mediante Escrito S/IN y sin fecha, a ftravés del correo electronico:
aldogeriev@hotmail.com de 30 de octubre de 2024, por haber firmado el Oficio n.” 1623-
2023/CEMAE/DELOG/ ABASTO/OEC/T-10.4.7.¢.2, de 21 de setiembre de 2023, dirigido
a la empresa Milenium Veladi Corp, solicitando informe si existia una intencion formal en
brindar el servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de los helicopteros de matricula
EP-666, EP-669 y EP-654, asi como hacer extensiva la invitacion para verificar in situ las
aeronaves y revisen la documentacion que considere conveniente (dentro de una
instalacion militar); siendo que dicho documento fue emitido sin opinion previa del area
usuaria y del OEC que corrobore que la citada empresa contaba con la experiencia en el
servicio de Overhaul, talleres, entre otros; es de precisar que el precitado oficio fue
emitido, sin exigir documento legal apostillado que acreditara la constitucion formal de la
persona juridica en el pais de origen, documento de fecha cierta que le otorgue al senor
Alexander Elmer Reyes Olivos algin poder de representacion en el Per( de una empresa
no domiciliada en el pais, conforme la condicion de la presente observacion.

Por otorgar su Visto Bueno, en la condicion de Jefe del CEMAE, al Informe n.® 019-2023
ICEMAE/DELOG/PEC, de 17 de octubre de 2023, elaborado por el Jefe del OEC, quien
concluyo dar viabilidad a la propuesta de la empresa Milenium Veladi Corp y dispuso que

" se lleve a cabo un procedimiento de seleccion de Contratacién Directa por Causal de
Situacion de Emergencia; pese a que, la citada empresa no contaba con la experiencia
en el servicio de Overhaul, talleres, entre otros, y porque dicha causal no era aplicable a
la referida contratacion directa al no superar lo estrictamente necesario y excepcional; no
obstante que, tanto en la Contratacién Directa n.® 003-2023 EP/UO-0735, como en el
anterior proceso de la Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UQ-0735, ante situaciones
iguales, se emitieron opiniones diferentes sobre la causal invocada.

Asimismo, por haber suscrito el Oficio n.® 1758/Delog. Absto/OEC/T-10.41.7.e.2, de 17
de octubre de 2023, comunicando a la empresa Milenium Veladi Corp, la aceptacion de
su oferta técnica - econdmica para la Contratacion Directa por Situacion de Emergencia,
sefalando ademas que se debia iniciar la ejecucion de la prestacion del servicio al dia
siguiente. Dicha oferta tecnica — economica fue de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e
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IR); a pesar de que tenia conocimiento que por el misme servicio (mantenimiento mayor
de tres (3) helicopteros) y menor plazo de ejecucion contractual, el CEMAE habia

obtenido una cotizacion de US$ 15 000 000,00 (incluido IGV) en un procedimiento de
contratacion anterior.

Del mismo modo, por otorgar su Visto Bueno, en la condicién de Jefe del CEMAE, al
Informe Técnico n.° 020-2023/COLOGE/CEMAE/DPTO LOG/OEC, de 20 de octubre de
2023, elaborado por el Jefe del OEC, quien concluye que el requerimiento del area
usuaria se subsume en una Contratacién Directa en la modalidad de Situacion de
Emergencia y que el plazo de ejecucion sea de 300 dias calendarios y por un monto de
contratacion de US$ 20 331 751,65 para el mantenimiento mayor (overhaul) de tres (3)
helicopteros, conforme la propuesta econdmica realizada por la empresa Milenium Veladi
Corp; a pesar de los hechos desarrollados en la condicion de la desviacion de
cumplimiento, materia de la presente notificacion.

Por haber suscrito la Hoja de Recomendacion n.® 018-2023/COLEGE/SMGE/CEMAE/T-
13.9.k, octubre de 2023 (sin fecha exacta), que concluye recomendar al sefior General
del Ejército -Comandante General del Ejércitoc apruebe el objeto de contratacion
denominado: “Servicio de mantenimiento mayor (OVERHAUL) de Helicdpteros militares y
de uso militar de la Linea Mi de fabricacion rusa, de modelos Mi 171 SHP, Ml 171SH y
MI BMTV1", utilizando como procedimiente de seleccion una Contratacién Directa por la
causal de Situacién de Emergencia, especificamente en los supuestos regulados en los
literales b.1 “Acontecimiento Catastréfico” y b.3 “Situaciones que supongan grave
peligro’, del articulo 100 del Reglamento del TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, por el monto de US$ 20 331 751,65 y en un plazo de
trescientos (300) dias calendarios, a favor de la empresa Milenium Veladi Corp,
recomendando ademas se emita el acto resolutivo correspondiente por parte de la
Comandancia General del Ejército; a pesar de los hechos desarrollados en la condicion
de la presente observacion.

Por haber dado visto bueno a la Resolucién de la Comandancia General del Ejército
n.® 748-CGE, de 25 de octubre de 2023, que resuelve aprobar en via de regularizacion,
la Contratacion Directa por Situacion de Emergencia denominada ‘“Servicio de
mantenimiento mayor (Overhaul) de los Helicpteros militares y de uso militar de la Linea
M! de fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-171-Sh, MI-8MTV1", no obstante
que, la citada empresa no contaba con las condiciones para ser contratada y dicha
causal no era aplicable a la contratacion al no superar lo estrictamente necesario y
excepcional exigido per la norma.

Por haber suscrito la Resolucion del Nucleo de Desconcentracion N° 2 — COLOGE
SMGE - CEMAE n.* 102-2023-COLOGE/ CEMAE/DELQG, de 2 de noviembre de 2023,
mediante el cual aprobd el citado expediente de contratacién, en el marco de un
procedimiento de seleccion de Contratacion Directa por causal de Situacion de
Emergencia, asi como la Resolucion del Nicleo de Desconcentracion N° 2 - COLOGE
SMGE - CEMAE n.® 104-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 3 de noviembre de 2023 y
sucesivos actos administrativos que derivan de la citada resolucion que han sido
desarrollados en la condicion de la presente observacion.
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Por suscribir el Contrato n.* 012-2023 EP/UQ 0735 de 10 de noviembre de 2023, en el
cual se evidencian cambios sustanciales respecto al contenido de las bases
administrativas aprobadas en la Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/UQ-0735,
especificamente, en cuanto a la estructura de costos e implementacion de talleres de
galvanostegia y laboratorios por cada helicoptero; asimismo, por aplicar en su Clausula
Sétima, indebidamente el numeral 9.3 del articulo 9 del Decreto Legislativo n.° 1553,
referida a la garantia de fiel cumplimiento.

En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.® 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencion de la Buena Pro, utilizando un procedimiento de
seleccion que no comrespondia, conforme los hechos sefialados en la condicion de la
presente observacion; se le atribuye la presunta comision de siguiente infraccién
administrativa: “No cumplir con la nonmativa general o institucional relacionada con las
contrataciones y adquisiciones del Estado”, la misma que se encuentra regulada numeral
5, del Anexo 1111, del articulo 13 de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el
articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccion disciplinaria “Es
toda accion u omisién, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida
por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinario”.

En ese contexto, se advierte que el sefior General de Brigada EP Aldo Geriev Dominguez
Peralta, incumplio la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado,
precisamente el literal b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que la
contratacion directa por situacion de emergencia solo puede ser invocado de manera
excepcional y cuando concurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con
los literales b.1 y b.3, del articulo 100 del Reglamento del TUO de la citada ley, el cual
establece que estas circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastroficos, que son
aquellos de caracter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la accion u
omision del obrar humano que generan dafios afectande a una determinada comunidad;
y, ii) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la
posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o
situaciones anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieron, pues
los actos suscritos o visados por el Jefe del CEMAE, no sefalaron razonablemente la

~ocurrencia de un acontecimiento catastrofice, ni la existencia de un peligro inminente de

que esto ocurra de manera inminente (definido como préximo, cercano e inmediato), el
mismo que no se condice con el plazo de ejecucion contractual establecido, ello en
concordancia con el literal g) del numeral 53.1 y numeral 53.2, del articulo 53 que regula
dicho procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, se advirtio el incumpliendo del numeral 59.1 y 59.2, del articulo 59 del
Reglamente del TUO de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual
sefala que los documentos que acompafan a las expresiones de interés, las ofertas y
cotizaciones, segin corresponda, se presentan en idioma espafiol. Cuando los
documentos no figuren en idioma espanol, se presenta la respectiva traduccion por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado; asimismo, Las solicitudes
de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin. De igual forma, se
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incumplio la lo sefialado en el numeral 9.3 del articulo 9 del Decrete Legislativo n.® 1553,
el cual regula los supuestos en los que corresponde aplicar la garantia de fiel
cumplimiento, en concordancia con el articulo 33 del Reglamento del TUO de la Ley n.°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Cabe destacar que el TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como Decreto Legislativo n.° 1553, constituye la normativa de
contrataciones del Estado, es decir, regulan el régimen general de contratacion pablica a
los cuales deben sujetarse todos las entidades publicas y sociedad civil.

En consecuencia, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigido por la
infraccién atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, a partir de los hechos constitutives que evidencia la participacién del sefior
General de Brigada EP, en su condicion de Jefe del CEMAE, también se atribuye la
presunta comision de la siguiente infraccién administrativa: “Realizar adquisiciones con
fondos del Estado sin sequir los procedimientos administrativos establecidos”, la misma
que se encuentra regulada numeral 4, del Anexo 1Il.16, del articulo 13 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de
noviembre de 2007; elle, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo,
que sefala que la infraccion disciplinaria “Es toda accion u omision, infencional o por
negligencia, descuido o imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del
servicio, que afecte el régimen disciplinario”; pues se advierte que los elementos de la
infraccion han ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a la empresa Milenium
Veladi Corp, por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR), aplicando un
procedimiento de seleccion que no correspondia y direccionandolo hacia la citada
empresa, sin cumplir con la finalidad pablica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion
de un servicio sin seguir los procedimientos establecidos, utilizando para ello fondos del
Estado que corresponden al Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados mediante el
Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n® 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria, dando meérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcién.

ENRIQUE ODORCIO HILARIO CHAMBERGO, identificado con el DNI n.° 19827472, en
su condicién de Jefe de la Oficina de Asuntos Juridicos del Ejército, designade mediante
Resolucion Ministerial n.° 1690-2022-DE de 30 de diciembre de 2022, cuyo periodo de
gestion fue del 1 de enero de 2023 al 11 de enero de 2024; a quien se le notifico la
desviacion de cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion Electronica
n.° 00000001-2024-CG/0848-02-013 de 25 de octubre de 2024 y presento sus
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comentarios o aclaraciones® a la desviacion de cumplimiento mediante Escrito SN de 5
de noviembre de 2024, a través del correo electronico:enhich1464@gmail.com de 6 de
noviembre de 2024, por haber suscrito el Dictamen Legal n.” 2904-2023/0AJE, de 23 de
octubre de 2023, a través del cual concluyd que resultaba viable el proyecto de
Resolucion de la Comandancia General del Ejército de aprobacion en vias de
regularizacion del procedimiento de contratacion directa bajo la causal de situacion de
emergencia; sin haber analizado si dicha causal era aplicable a la contratacién, teniendo
en cuenta que no se superaba lo estrictamente necesario y excepcional, exigido por el
TUO de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; mas ain
si en el anterior proceso de seleccion suscribié el Dictamen Legal n.” 1717-2023/0AJE
de 31 de mayo de 2023, invocando la causal de proveedor unico, conforme los hechos
sefialados en la condicion de la presente observacion; se le atribuye la presunta comisién
de la siguiente infraccion administrativa: ‘“No cumplir con la normativa general o
institucional relacionada con las contrataciones y adquisiciones del Estado’, la misma que
se encuentra regulada numeral 5, del Anexo 11.11, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 -
Ley del Regimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de
2007; elle, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala
que la infraccion disciplinaria “Es toda accién u omision, intencional o por negligencia,
descuido o imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que
afecte el régimen disciplinario”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Enrique Odorcio Hilario Chambergo, incumplié
la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado, precisamente el
literal b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que la contratacion directa
por situacion de emergencia sdlo puede ser invocado de manera excepcional y cuando
concurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con los literales b.1 y b.3,
del articulo 100 del Reglamento del TUO de la citada ley, el cual establece que estas
circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastroficos, que son aquellos de
caracter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la accion u omision del obrar
humano que generan daios afectando a una determinada comunidad; v, ii) Situaciones
que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos ¢ situaciones
anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieron, pues el Dictamen
‘Legal n.* 2904-2023/0CAJE, de 23 de octubre de 2023, se sustenta en informes técnicos y
legales que no sefalaron razonablemente la ocurrencia de un acontecimiento
catastrofico, ni la existencia de un peligro inminente de que esto ocurra de manera
inminente (definido como proximo, cercano e inmediato), lo cual no se cendice con el
plazo de ejecucion contractual aprobado, ello en concordancia con el literal g) del
numeral 53.1 y numeral 53.2, del articulo 53 que regula dicho procedimiento de
seleccidn.

Cabe destacar que el TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, constituye la normativa de contrataciones del Estado, es decir, regulan el
régimen general de contratacion plblica a los cuales deben sujetarse todos |as entidades
publicas y sociedad civil.

5 Recibido el 7 de noviembre de 2024 a través de la Hoja de Tramite n.” 048681-2024, estando fuera del plazo establecido.
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En consecuencia, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigido por la
infraccion atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacion del
Enrique Odorcio Hilario Chambergo, en su condicion de Jefe de la Oficina de Asuntos
Juridicos del Ejército, también se atribuye la presunta comisién de la siguiente infraccion
administrativa: " Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los
procedimientos administrativos establecidos”, la misma que se encuentra regulada
numeral 4, del Anexo I11.16, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 - Ley del Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007, ello, en
concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccion
disciplinaria “Es foda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o
imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario”, pues se advierte que los elementos de la infraccion han
ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a la empresa Milenium Veladi Corp, por
el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR), aplicando un procedimiento de seleccion
que no correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la
finalidad pablica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion de un servicio sin seguir los
procedimientos establecidos, utilizando para ello fondos del Estado que corresponden al
Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-
EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

. RENZO ZAPATA ALANIA, identificado con el DNI n.® 43799440, en su condicion de Jefe

de la Division de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE, designado mediante
Memorandum n.° 252-2023/T-10.4.7.d de 22 de junio de 2023, cuyo periodo de gestion
es del 22 de junio de 2023 a la fecha; a quien se le notifico la desviacién de cumplimiento
a través de la Cedula de Notificacién Electronica n.* 00000010-2024-CG/0848 de 17 de
octubre de 2024 y presentd sus comentarios o aclaraciones a la desviacion de
cumplimiento mediante Informe N° 001/RZA de 22 de octubre de 2024, a traves del
correo renzozapata79@gmail.com de 29 de octubre de 2024, por suscribir los TdR n.%
009 y 010-2023, direccionando los requisitos de calificacion del proveedor para favorecer
a la empresa Milenium Veladi Corp y obtenga la Buena Pro, pese a que no contaba con
la experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, experiencia en el servicio de
mantenimiento mayor (Overhaul), entre otros, conforme los hechos sefalados en la
condicion de la presente observacion.

Por suscribir el Informe n.° 039/DIV ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL, de 02 de octubre de
2023, argumentando variaciones en los términos de referencia, no en razon a la finalidad
publica de la contratacion, sino, a las condiciones que presento la empresa Milenium
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Veladi Corp en su carta MVC-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023, pese a que no
contaba con la experiencia en el servicioc de Overhaul, talleres, entre otros, conforme la
condicion de la presente observacion.

Por suscribir el Informe n.® 003/DIV. ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL, de 16 de octubre de
2023, mediante el cual considera necesario aceptar la oferta técnica — economica
presentada por la empresa Milenium Veladi Corp, pese a que no contaba con la
experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, entre otros, conforme los hechos
sefialados en la condicion de la desviacion de cumplimiento, materia de la presente
notificacion; asimismo, por considerar que se incluya en la referida oferta técnica —
economica prestaciones por talleres y/o laboratorios que no se ajustan a la finalidad
plblica y no estaban comprendidas en las bases administrativas de la contratacion. Dicha
oferta técnica - econdmica fue de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR), a pesar que
tenia conocimiento que por el mismo servicio (mantenimiente mayor de tres (3)
helicdpteros) y menor plazo de ejecucion contractual, el CEMAE habia obtenido una
cotizacién de USS$ 15 000 000,00 (incluido IGV) en un procedimiento de contratacion
anterior.

Asimismo, por emitir un nuevo informe técnico signade con el n.° 042/DIV. ASEG.CAL/
DPTO CTRL CAL, de 19 de octubre de 2023, utilizando los comunicados emitidos por las
autoridades meteorolégicas y el Decreto Supremo n.® 072-2023-PCM, de 08 de junio de
2023, como una oportunidad para contratar con la empresa Milenium Veladi Corp, mas
no en razén a la finalidad publica.

En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.® 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencién de la Buena Pro, conforme los hechos sefialados
en la condicion de la presente observacion; se le atribuye la presunta comision de la
siguiente infraccion administrativa: “No cumplir con la normativa general o institucional
relacionada con las coniralaciones y adquisiciones del Estado”, La misma que se
encuentra regulada numeral 5, del Anexo 11.11, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 - Ley
del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007;
ello, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la
infraccion disciplinaria “Es foda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido
"0 imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania,
incumplio la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado,
desarrolladas en los hechos que evidencian su participacion. Cabe destacar que el TUO
de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye la
normativa de contrataciones del Estado, es decir, regulan el régimen general de
contratacion pablica a los cuales deben sujetarse todos las entidades piblicas y sociedad
civil.

En consecuencia, con su actuar funcional, se evidencia el incumplimiento de la normativa
de contrataciones sobre la materia exigido por la infraccion atribuida y, por ende, la
“accidn” requerida por el articulo 12 de la Ley n.® 29131 — Ley del Regimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas.
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De otro lado, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacion del sefior
Teniente Coronel EP Renzo Zapata Alania, en su condicion de Jefe de la Division de
Aseguramiento de la Calidad (area usuaria), también se atribuye la presunta comision de
la siguiente infraccion administrativa: “Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin
sequir los procedimientos administrativos establecidos”, la misma que se encuentra
regulada numeral 4, del Anexo II1.16, del articulo 13 de la Ley n.° 29131 - Ley del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007, ello,
en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la
infraccién disciplinaria “Es toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido
o0 imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario”, pues se advierte que los elementos de la infraccion han
ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a la empresa Milenium Veladi Corp, por
el monto de USS$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR), aplicando un procedimiento de seleccion
que no correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la
finalidad pablica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion de un servicio sin seguir los
procedimientos establecidos, utilizando para ello fondos del Estado que corresponden al
Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-
EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n.® 2 del Informe de Auditorfa. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.® 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrative disciplinaric a carge de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Pablica especializada en delitos de corrupcion.

. JIMMY SMITH CARAZAS GUTIERREZ, identificado con el DNI n.® 29716408, en su
condicion de Jefe del Departamento de Logistica del CEMAE3, designado mediante
Memorandum n.° 179/CEMAE/T-104.7.d de 2 de marzo de 2023, cuyo periodo de
gestion es del 2 de marzo de 2023 a la fecha; a quien se le notifico la desviacion de
cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000007-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024 y presentd sus comentarios o aclaraciones a la
desviacion de cumplimiento mediante Informe N°® 001/JCG de 22 de octubre de 2024, a
través del correo electronico: jscarazas@hotmail.com de 28 de octubre de 2024, por
haber emitido la Hoja de Tramite n.® 104/COLOGE/CEMAE/OEC de 25 de setiembre de
2023, solicitando a la Division de Aseguramiento de la Calidad (area usuaria), disponga a
quien corresponda, brinde las facilidades con personal para la revision de la
documentacion técnica de las aeronaves a partir del 26 de setiembre de 2023 que seria
realizado por personal de la empresa Milenium Veladi Corp.

Asimismo, por haber suscrito la Hoja de Tramite n.® 101/COLOGE/CEMAE/QEC de 29 de
setiembre de 2023, con la cual solicita al area usuaria sustente las razones por las cuales
existian variaciones en las necesidades, en la parte técnica y en los requisitos del
proveedor, obteniendo como respuesta el Informe n.® 039/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL
CAL de 2 de octubre de 2023, sobre el cual no hize evaluacion. Y por haber firmado el
Acta de Entrega n.” 001-2023/CEMAE/T-10.4.7.e.2 de 3 de octubre de 2023, en la

% Segun lo sefalado en el Oficio n.” 1449-2024/CEMAE(T-10.4.7.b de 20 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 71).
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condicion de Jefe del Departamento Logistico del CEMAE y Presidente del denominado:
“Comité Extraordinario para la entrega de documentacion (TdR) a la empresa Milenium
Veladi Corp", marco en el cual se entregan los TdR n.2s 009 y 010-2023, asi como los
Bancos de la Division de Mantenimiento, al sefior identificado como Alexander Eimer
Reyes Olivos, quien intervino en representacion de Milenium Veladi Corp; es de precisar
que la precitada hoja de tramite fue emitida, sin exigir documento legal apostillade que
acreditara la constitucion formal de la persona juridica en el pais de origen, documento
de fecha cierta que le otorgue al sefior Alexander Elmer Reyes Olivos algin poder de
representacion en el Peri de una empresa no domiciliada en el pais, conforme a los
hechos sefalados en la condicion de la presente observacion; se le atribuye la presunta
comisién de la siguiente infraccion administrativa: “Encubrir o tratar de encubrir las faltas
cometidas por Personal Superior o Subaltemo, afectando el servicio”, la misma que se
encuentra regulada en el numeral 3, del Anexo 1.5, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 -
Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de
2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que senala
que la infraccion disciplinaria “Es foda accion u omision, intencional o por negligencia,
descuide o imprudencia, cometida por el Persenal Militar, dentro o fuera del servicie, que
afecte el régimen disciplinario”, ello por cuanto, identificd que los miembros de la Division
de Aseguramiento de la Calidad del CEMAE (area usuaria), modificaron los requisitos del
perfil del postor, ajustandolos a los documentos que presentd Milenium Veladi Corp,
conforme asi se desprende de la Hoja de Tramite n.” 101/COLOGE/CEMAE/OEC de 29
de setiembre de 2023, emitida por el auditado, con la cual solicita al area usuaria sustente
las razones por las cuales existian variaciones en las necesidades, en la parte técnica y
en los requisitos del proveedor, obteniendo como respuesta Informe n.°
039/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 2 de octubre de 2023, en donde los miembros
del area usuaria justifica variaciones en los términos de referencia, no en razén a la
finalidad publica de la contratacidn, sino, a las condiciones que presentd la empresa
Milenium Veladi Corp en su carta MVC-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023,
reconociendo que se adecuaron los TdR al perfil de la empresa Milenium Veladi Corp; v,
pese a ello, el sefior Teniente Coronel EP Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, habria
encubierto el incumplimiento de las normas sobre contrataciones, no comunicando a la
instancia correspondiente.

Asimismo, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacién del sefior
Teniente Coronel EP Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, en su condicion de Jefe del
Departamento de Logistica del CEMAE, también se atribuye la presunta comision de la
siguiente infraccion administrativa: “Permitir el acceso a documentacion oficial a personal
ajeno a la Unidad / Dependencia con riesgo de la seguridad o de las operaciones
militares”, la misma que se encuentra regulada numeral 2, del Anexo lI1.6, del articule 13
de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 8
de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo
normative, que senala que la infraccion disciplinaria “Es foda accion u omision,
intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida por el Personal Militar,
dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinario”; toda vez que, el CEMAE
una organizacion militar del Ejército del Peru, siendo que el auditado posibilitd se brinden
facilidades a la empresa Milenium Veladi Corp para el acceso a informacion y
documentacion, sin evaluar los antecedentes de la misma y sin tomar las medidas de
seguridad, asi como, sin realizar la evaluacion de riesgos respecto a la informacion y
documentacion que se le entregaria; sobre todo, si se tiene en cuenta que, no existia
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certeza sobre la representacion de la empresa Milenium Veladi Corp, pues Alexander
Elmer Reyes Qlivos ne tenia la condicion de representante legal y, a pesar de ello,
suscribié como tal, en la carta de presentacion MVP-2023-09-C-053 de 19 de setiembre
de 2023; luego, los documentos sucesivos fueron suscritos por ofra persona, esto es, por
el sefior Rafael Eduardo Atencio Jaén, quien suscribe ahora como representante legal,
segun se evidencia de las Cartas MVC-2023-09-C-060 de 22 de setiembre de 2023, y
MVC-2023-10-069 y anexos, de 12 de octubre de 2023, quien tampoco adjunta alguna
documentacion de representacién u otro.

v En el mismo sentido, entregé los Bancos de la Division de Mantenimiento al sefior
Alexander Elmer Reyes Olivos, sin tener certeza de su relacion con la citada empresa,
conforme consta en el Acta de Entrega n.® 001-2023/CEMAE/T-104.7.e2 de 3 de
octubre de 2023, en el cual se advierte que el auditado suscribe en la condicion de Jefe
del Departamento Logistico del CEMAE y Presidente del denominado: “Comité
Extraordinario para la entrega de documentacion (TdR) a la empresa Milenium Veladi
Corp”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n.® 2 del Informe de Auditoria.

7. ALEJANDRO HURTADQ MOTTA, identificado con el DNI n.* 43435626, en su condicién
de Jefe del Departamento de Asesoria Legal del CEMAE®™, designade mediante
Memorandum n.® 014-2023/T-10.4.7.d de 16 de enero de 2023, cuyo periodo de gestion
es del 16 de enero de 2023 a la fecha; a quien se le notifico la desviacion de
cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion n.® 006-2024-MINDEF/QCI/AC-MOC
de 15 de octubre de 2024 y presenté sus comentarios o aclaraciones a la desviacion de
cumplimiento mediante Escrito S/IN de 28 de octubre de 2024, a través del correo
electronico: ahurtado.abogado.agp@gmail.com de 28 de octubre de 2024, por haber
suscrito el Dictamen n.” 086-2023/OAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 17 de octubre de
2023, mediante el cual concluye que debe comunicarse a la empresa Milenium Veladi
Corp la aceptacion de la oferta técnica - econdmica y asi continuar con el abastecimiento

. que permita cubrir las necesidades del area usuaria por la causal de Situacion de
Emergencia; no obstante que, tanto en la Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UO-
0735, como en el anterior proceso de la Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UO-0735,
ante situaciones iguales, emitid opiniones diferentes sobre la causal invocada.

Asimismo, por haber suscrito dos (2) Dictamenes signados con el mismo n.° 093-
2023/OAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023 de 8 y 10 paginas,
respectivamente, los mismos que han sido anexados en el expediente de contratacion de
manera correlativa y cuyo contenido difieren, indicando en una de ellas, que debe
considerarse a la empresa Milenium Veladi Corp como proveedor; asimismo, opina que
resulta viable continuar con la aprobacion, en via de regularizacion, del procedimiente de
seleccion de Contratacion Directa por causal de Situacion de Emergencia,
desnaturalizando el marco legal de dicha contratacion.

5 Segun lo sefialado en el Oficio n.° 1449-2024/CEMAE/T-10.4.7 b de 20 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 71).
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Con relacion a la oferta técnica — economica se debe precisar que fue de
USS$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR); a pesar de que tenia conocimiento que por el
mismo servicio (mantenimiento mayor de tres (3) helicopteros) y menor plazo de
ejecucion contractual, el CEMAE habia obtenido una cotizacion de US$ 15 000 000,00
(incluido IGV) en un procedimiento de contratacion anterior.

Por haber suscrito el Dictamen n.® 102-2023/0OAL-CEMAE/COLOGE de 2 de noviembre
de 2023 donde concluye que, desde el punto de vista formal y legal, resulta viable el
proyecto de Resolucion del Nucleo de Desconcentracion n.® 2-COLOGE-CEMAE-
DELOG, mediante el cual se aprueba el expediente de contratacion para dar inicio al
procedimiento de seleccion por Contratacion Directa n.* 003-2023 EP/UP-0735, para la
“Contratacion del Servicio de Mantenimiento Mayor y reparacion de los Helicopteros de la
Linea MI171SH, MI171SHP y MI 8MTV-1 de fabricacion rusa®, por un valor estimado de
S/ 79 697 788,46; desnaturalizando el marco legal de dicha contratacion.

De igual forma, por haber emitido el Dictamen n.° 104-2023/0AL/CEMAE de 3 de
noviembre de 2023, opinando que debe formularse la resolucion correspondiente por
parte del Jefe del CEMAE para la designacion del Capitan EP Jack Roberto Aguirre
Hospinal, quien se encargara de la organizacion, conduccion y ejecucion del
procedimiento de seleccion por Contratacion Directa por Situacion de Emergencia, asi
como los sucesivos actos administrativos desarrollades, pese a que se invoco una causal
que no correspondia.

Par haber consignado su visto bueno en el Contrato n.* 012-2023 EP/UO 0735 de 10 de
noviembre de 2023, en el cual se evidencian cambies sustanciales respecto al contenido
de las bases administrativas aprobadas en la Contratacion Directa n.® 003-2023 EP/UO-
0735, especificamente, en cuanto a la estructura de costos e implementacion de talleres
de galvanostegia y laboratorios por cada helicoptero; asimismo, por aplicar en su
Clausula Sétima, indebidamente el numeral 9.3 del articulo 9 del Decreto Legislativo
n.® 1553, referida a la garantia de fiel cumplimiento.

" En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.® 003-2023

EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para |a obtencién de la Buena Pro, utilizando un procedimiento de
seleccion que no correspondia, conforme los hechos sefialados en la condicion de la
presente observacion, se le atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion
administrativa: “No cumplir con la normativa general o institucional relacionada con las
confrataciones y adquisiciones del Estado”, la misma que se encuentra regulada numeral
5, del Anexo 11.11, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el
articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccion disciplinaria “Es
toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida
por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinaric”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, incumplio
la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado, precisamente el
literal b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que la contratacion directa
por situacion de emergencia sélo puede ser invocado de manera excepcional y cuando
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concurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con los literales b.1 y b.3,
del articule 100 del Reglamento del TUO de la citada ley, el cual establece que estas
circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastroficos, que son aquellos de
caracter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por |a accion u omision del obrar
humano que generan dafos afectando a una determinada comunidad; y, ii) Situaciones
que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones
anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieron, pues el Dictamen
n.° 086-2023/CAL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 17 de octubre de 2023, Dictamen n.°
093-2023/0AL/CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023 (de 10 paginas),
Dictamen n.> 102-2023/0AL-CEMAE/COLOGE de 02 de noviembre de 2023, Dictamen
n.” 104-2023/0AL/CEMAE, de 3 de noviembre de 2023 y sucesivos actos administrativos
emitidos por el auditado, se sustenta en informes técnicos y legales que no sefialaron
razonablemente la ocurrencia de un acontecimiento catastréfico, ni la existencia de un
peligro inminente de que esto ocurra de manera inminente (definide como proximo,
cercano e inmediato), lo cual no se condice con el plazo de ejecucion contractual
aprobado, ello en concordancia con el literal g) del numeral 53.1 y numeral 53.2, del
articulo 53 que regula dicho procedimiento de seleccion.

Asimismo, al advertirse que el auditade consigné su viste bueno en el Contrato n.° 012-
2023 EP/JO 0735 de 10 de noviembre de 2023, en su condicién de Jefe de la Oficina de
Asesoria Legal del CEMAE (cuarto nivel de asesoramiento), habria avalado la
implementacion de talleres y/o laboratorios, los mimos que no fueron considerados en las
bases administrativas y, pese a ello, fueron aceptadas por el Jefe del CEMAE al
momento de suscribir el Contrato n.° 012-2023 EP/UQ 0735 de 10 de noviembre de
2023, donde se incluyeron los siguientes items por cada aeronave: “/mplementacion taller
de galvanostegia y laboratorio quimico-taller galvanostegia® e ‘Implementacion de
laboratorio de metrologia, laboratorio de ensayos no destructivos (end) y laboratorio
quimico”, por los montos respectivos de US$ 250 639,50 y USS 172 486,90
(correspondiente al Helicoptero EP-666), US$S 281 086,00 y US$ 193 439,90

Acorrespondiente al Helicoptero EP-669), USS 209 824,50 y US$ 144 398,60
" (correspondiente al Helicoptero EP-654), haciendo un total de US$ 1 251 875,40 que

serian pagados por el Estado Peruano.

En relacion a la aplicacién indebida del numeral 9.3 del articulo 9 del Decreto Legislativo
n.” 1553, el Contrato n.* 012-2023 EP/UO 0735 de 10 de noviembre de 2023, en su
clausula segunda, establece como objeto del mismo “la coniratacion del servicio de
mantenimiento mayor (overhaul) de helicopteros militares y de uso militar de Ia linea Mi
de fabricacion rusa, de modelos MI-171-SHP, MI-171-SH y MI-8MTV1", seguidamente, en
su clausula novena, senala lo siguiente: “La conformidad de la prestacion de! servicio se
regula por lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
La conformidad sera otorgada por el Centro de Mantenimiento Aeronautico (CEMAE),
previa realizacion de control de calidad de la prestacién, por parte de la Divisidon de
Aseguramiento de la Calidad del CEMAE, quien emitird el informe técnico
correspondiente”; asimismo, el numeral 168.3, del articulo 168, del Reglamento del TUO
de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que “La conformidad se
emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion (...)".

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Pera
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En ese contexto, el objeto de contratacion y demas clausulas contractuales no hacen
referencia a varias prestaciones ejecutadas en fechas futuras con intervalos en el tiempo
entre cada una de ellas, sino aluden a una sola prestacion consistente en el
manteamiento mayor (overhaul) de los helicopteros de modelos MI-171-SHP, MI-171-SH
y MI-8MTV1, sobre el cual se otorgara conformidad en un solo acto, una vez finalizada la
prestacion, agotando con ello su finalidad; por lo tanto, no se trataban de ejecuciones
periodicas, habiéndose aplicado de manera inadecuada el numeral 9.3 del articulo ¢ del
Decreto Legislativo n.® 1553.

En relacion a la modificacion de la estructura de costos, se verifica que el
perfeccionamiento del contrato se dio con la emision del Oficio n°
1758/Delog/Absto/OEC/T-10.4.7 e.2, de 17 de octubre de 2023, mediante el cual el Jefe
del CEMAE, comunica a la empresa Milenium Veladi Corp la aceptacion de su oferta
técnica - econdmica y que el 18 de octubre de 2023 (al dia siguiente) debera iniciarse la
ejecucion de la prestacion; evidenciandose que los cambios realizados en los costos de
cada item que han sido consignados en el Contrato n.” 012-2023 EP/UOQ 0735 de 10 de
noviembre de 2023, fueron efectuados sin contar con el debido sustento técnico, y
avalada por el Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, en su condicion de Jefe de la Oficina
de Asesoria Legal del CEMAE, sin observacion, oposicion o revision.

Cabe destacar que el TUO de la Ley n.® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como el Decreto Legislativo n.” 1553, constituye la normativa de
contrataciones del Estado, es decir, regulan el régimen general de contratacion publica a
los cuales deben sujetarse todos las entidades publicas y sociedad civil.

En consecuencia, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigido por la
infraccién atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacion del sefior
Mayor SJE Alejandro Hurtado Motta, en su condicion de Jefe de la Oficina de Asesoria
Legal del CEMAE, también se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion
- administrativa: “Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los
procedimientos administrativos establecidos”, la misma que se encuentra regulada
numeral 4, del Anexo Ill.16, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 — Ley del Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en
concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normative, que sefiala que la infraccion
disciplinaria “Es toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o
imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario’, pues se advierte que los elementos de la infraccion han
ocasionade que la entidad otorgue la buena pro a la empresa Milenium Veladi Corp, por
el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV ¢ IR), aplicando un procedimiento de seleccion
que no correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la
finalidad publica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion de un servicio sin seguir los
procedimientos establecidos, utilizando para ello fondos del Estado que corresponden al
Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-
EF de 19 de abril de 2023.

— — —
Auditoria de cumplimiente al Ejército del Peru
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefalada,
conforme al Apéndice n° 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

. JACK ROBERTO AGUIRRE HOSPINAL, identificado con el DNI n.° 70248765, en su

condicion de Jefe del Organo Encargado de las Contrataciones del CEMAE®, designado
mediante Memorandum n.® 019-2023/T-10.4.7.d de 16 de enero de 2023, cuyo periodo
de gestion es del 16 de enero de 2023 a la fecha; a quien se le notifico la desviacion de
cumplimiento a través de la Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000011-2024-
CG/0848 de 18 de octubre de 2024 y presentd sus comentarios o aclaraciones®' a la
desviacion de cumplimiento mediante Escritc S/N de 28 de octubre de 2024, a través del
correo electronico: jackaguihos@gmail.com de 8 de noviembre de 2024, por haber
suscrito el Acta de Entrega n.° 001-2023/CEMAE/T-10.4.7 e.2, de 3 de octubre de 2023,
en la cual participa como Vocal del denominado: “Comité Extraordinario para la entrega
de documentacion (TdR) a la empresa Milenium Veladi Corp”, segln el cual se dispone la
entrega de los TdR n.°s 009 y 010-2023, asi como los Bancos de la Division de
Mantenimiento, al sefior identificado como Alexander Elmer Reyes Olivos,
desconociéndose si actuaba en condicion de representante legal, apoderado u ofro titulo
de Milenium Veladi Corp, en la medida que no requirid documento publico con fecha
cierta que acreditara su vinculo con la citada empresa.

Asimismo, por suscribir en la condicion de Jefe del OEC del CEMAE, el Informe n.® 019-
2023 /CEMAE/DELOG/PEC, de 17 de octubre de 2023, mediante el cual considera
pertinente dar viabilidad a la propuesta de la empresa Milenium Veladi Corp y dispone
que se lleve a cabo un procedimiento de seleccion por Contratacion Directa por Causal
de Situacion de Emergencia; no obstante que, la citada empresa no contaba con las
condiciones para ser contratada y dicha causal no era aplicable a la contratacion al no
superar lo estrictamente necesario y excepcional, mas aun, si en la Contratacion Directa
n.? 003-2023 EP/UO-0735, como en el anterior proceso de la Contratacién Directa n.°
002-2023 EP/UO-0735, ante situaciones iguales, emitid opiniones diferentes sobre la
causal invocada.

Por haber suscrito un nuevo informe técnico signado con el n.® 020-2023/COLOGE/
CEMAE/DPTO LOG/OEC, de 20 de octubre de 2023, persistendo en que el
requerimiento por parte del area usuaria se subsume en una Contratacion Directa en la
modalidad de Situacion de Emergencia y que el plazo de ejecucion sea de 300 dias
calendarios y por un monto de contratacion de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR);
para el mantenimiento mayor de tres (3) helicopteros, conforme la propuesta econémica
realizada por la empresa Milenium Veladi Corp; no obstante que, la citada empresa no
contaba con las condiciones para ser contratada y dicha causal no era aplicable a la
contratacion al no superar lo estrictamente necesario y excepcional. Del mismo modo,
por suscribir los actos administrativos sucesivos hasta la firma del Acta n.° 001-

% Segin lo sefialado en el Oficio n.” 1449-2024/CEMAE/T-10.4.7.b de 20 de agosto de 2024 (Apéndice n.® 71)
& Recibido el 8 de noviembre de 2024, estando fuera del plazo establecido.
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2023/CEMAE/DELG/OEC de 9 de noviembre de 2023, mediante el cual se otorga — en
vias de regularizacion - la buena pro, a la empresa Milenium Veladi Corp., a pesar que
tenia conocimiento que por el mismo servicio (mantenimiente mayor de tres (3)
helicopteros) y menor plazo de ejecucién contractual, el CEMAE habia cbtenido una
cotizacion de US$ 15 000 000,00 (incluido IGV) en un procedimiento de contratacion
anterior.

En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.° 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencion de la Buena Pro, utilizando un procedimiento de
seleccion que no correspondia, conforme los hechos sefalados en la condicion de la
presente observacion,se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccién
administrativa: “No cumplir con la normaliva general o institucional relacionada con las
contrataciones y adquisiciones de! Estado”, la misma que se encuentra regulada numeral
5, del Anexo 11.11, del articule 13 de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el
articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccién disciplinaria “Es
toda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida
por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinario”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal,
incumplié la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado,
precisamente el literal b), numeral 27.1, del articulo 27 el articulo 27 del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que la
contratacion directa por situacion de emergencia sélo puede ser invocade de manera
excepcional y cuando concurran determinadas circunstancias; ello en concordancia con
los literales b.1 y b.3, del articulo 100 del Reglamento del TUQ de la citada ley, el cual
establece que estas circunstancias son: i) Ante un acontecimientos catastroficos, que son
aquellos de caracter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la accion u
omisién del obrar humano que generan dafios afectando a una determinada comunidad;
y, ii) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la
posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o
situaciones anteriores ocurra de manera inminente; supuestos que no ocurrieron, pues
los actos suscritos o visados por el Jefe del CEMAE, no sefalaron razonablemente la
‘ocurrencia de un acontecimiento catastrofico, ni la existencia de un peligro inminente de
que esto ocurra de manera inminente (definido como préximo, cercano e inmediato), el
mismo que no se condice con el plazo de ejecucion contractual establecido, ello en
concordancia con el literal g) del numeral 53.1 y numeral 53.2, del articulo 53 que regula
dicho procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, se advirtio el incumpliendo del numeral 59.1 y 59.2, del articulo 59 del
Reglamento del TUO de la Ley n.* 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, el cual
sefala que los documentos que acompanan a las expresiones de interés, las ofertas y
cotizaciones, segun corresponda, se presentan en idioma espafiol. Cuando los
documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccion por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado; asimismo, Las solicitudes
de expresiones de interés, ofertas y cofizaciones son suscritas por €l postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin. De igual forma, se
incumplio la lo senalado en el numeral 9.3 del articulo 9 del Decreto Legislativo n.” 1553,

Auditoria de cumplimiento al Ejercito del Peru
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el cual regula los supuestos en los que comesponde aplicar la garantia de fiel
cumplimiento, en concordancia con el articulo 33 del Reglamento del TUO de la Ley n.®
30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Cabe destacar que, el TUQ de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como Decreto Legislativo n.° 1553, constituye la normativa de
contrataciones del Estado, es decir, regulan el régimen general de contratacion publica a
los cuales deben sujetarse todos las entidades publicas y sociedad civil.

En consecuencia, con la emision de dichos actos administrativos, se evidencia el
incumplimiento de la normativa de contrataciones sobre la materia exigido por la
infraccién atribuida y, por ende, la “accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.°
29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacion del sefior
Capitan EP Jack Roberto Aguirre Hospinal, en su condicion de Jefe del OEC del CEMAE,
también se atribuye la presunta comision de la siguiente infraccion administrativa:
‘Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los procedimientos
administrativos establecidos”, la misma que se encuentra regulada numeral 4, del Anexo
I1.16, del articulo 13 de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del
mismo cuerpo normativo, que sefiala que la infraccion disciplinaria “Es toda accién u
omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida por el Personal
Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinario”; pues se advierte
que los elementes de la infraccién han ocasionade que la entidad otorgue la buena pro a
la empresa Milenium Veladi Corp, por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR),
aplicando un procedimiento de seleccion que no correspondia y direccionandolo hacia la
citada empresa, sin cumplir con la finalidad pablica;, por lo tanto, se ha realizado la
adquisicion de un servicio sin seguir los precedimientos establecidos, utilizando para ello
fondos del Estado que comresponden al Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados
mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa sefialada,
conforme al Apéndice n® 2 del Inferme de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
carge de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

9. MANUEL JESUS SANCHEZ TAMARIZ, identificado con el DNI n.° 33348185, en su
condicion de Responsable de Control de calidad de mecanica®’ e Inspector de Control de
calidad de motores del CEMAE, designado mediante Memorandum n.* 083-2023/T-
10.4.7.d de 16 de enero de 2023, cuyo periodo de gestion es del 16 de enero de 2023 a
la fecha; a quien se le notifico la desviacion de cumplimiento a través de la Cedula de
Notificacion Electronica n.® 00000006-2024-CG/0848 de 16 de octubre de 2024 y

& Segun el TDR n.” 009-2023 de setiembre de 2023, consignado en la Hoja de Tramite n.® 120/T-10.4.3.a de 28 de setiembre de 2023
(Apéndice n.” 39).
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presentd sus comentarios o aclaraciones a la desviacion de cumplimiento mediante
Informe N° 001/MST de 28 de octubre de 2024, a través del correo electrnico:
sanchezt.251276@gmail.com de 29 de octubre de 2024, por haber suscrito los TdR n.c
008 y 010-2023, direccionando los requisitos de calificacion del proveedor para favorecer
a la empresa Milenium Veladi Corp y obtenga la Buena Pro, pese a que no contaba con
la experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, experiencia en el servicio de
mantenimiente mayor (Overhaul), entre otros, conforme a los hechos sefalados en la
condicion de la presente cbservacion.

Por suscribir el Informe n.* 039/DIV.ASEG.CAL/DPTQO CTRL CAL, de 02 de octubre de
2023, argumentando variaciones en los términos de referencia, no en razén a la finalidad
publica de la contratacién, sino, a las condiciones que presentd la empresa Milenium
Veladi Corp en su carta MVC-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023, pese a que no
contaba con la experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, entre otros, conforme a
los hechos sefialados en la condicién de la presente observacion.

Por suscribir el Informe n.® 003/DIV. ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL, de 16 de octubre de
2023, mediante el cual considera necesario aceptar la oferta técnica — economica
presentada por la empresa Milenium Veladi Corp, pese a que no contaba con la
experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, entre otros, conforme a los hechos
sefialados en la condicion de la desviacion de cumplimiento, materia de la presente
notificacion; asimismo, por considerar que se incluya en la referida oferta técnica -
economica prestaciones por talleres y/o laboratorios que no se ajustan a la finalidad
publica y no estaban comprendidas en las bases administrativas de la contratacién. Dicha
oferta técnica - econémica fue de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR), a pesar que
tenia conocimiento que por el mismo servicio (mantenimientc mayor de tres (3)
helicopteros) y menor plazo de ejecucion contractual, el CEMAE habia obtenido una
cotizacion de US$ 15 000 000,00 (incluido IGV) en un procedimiento de contratacion
anterior.

En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.° 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciono la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencion de la Buena Pro, conferme los hechos sefialados
en la-condicion de la presente observacion; se atribuye la presunta comision de la
iguiente infraccion administrativa: “No cumplir con la normativa general o institucional
relacionada con las contrataciones y adquisiciones del Estado”, la misma que se
encuentra regulada numeral 5, del Anexo I1.11, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 — Ley
del Regimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007;
ello, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normative, que sefala que la
infraccion disciplinaria “Es toda accidn u omisién, intencional o por negligencia, descuido
o0 imprudencia, comelida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario”.

En ese contexto, se advierte que el sefior Técnico 2da MAE EP Manuel Jeslis Sanchez
Tamariz, incumplié la normativa general relacionada con las contrataciones del Estado,
desarrolladas en los heches que evidencian su participacion. Cabe destacar que el TUO
de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, constituye la
normativa de conlrataciones del Estado, es decir, regulan el régimen general de
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contratacion publica a los cuales deben sujetarse todos las entidades publicas y sociedad
civil.

En consecuencia, con su actuar funcional, se evidencia el incumplimiente de la normativa
de contrataciones sobre la materia exigido por la infraccion atribuida y, por ende, la
“accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.® 29131 - Ley del Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se le atribuye la presunta comisién de |a siguiente infraccion administrativa:
“‘Realizar adquisiciones con fondos del Estado sin seguir los procedimientos
administrativos establecidos’, la misma que se encuentra regulada numeral 4, del Anexo
I1.16, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 - Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello, en concordancia con el articulo 12 del
mismo cuerpo normative, que sefiala que la infraccion disciplinaria “Es toda accion u
omision, intencional o por negligencia, descuido o imprudencia, cometida por e! Personal
Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen disciplinario®; pues se advierte
que los elementos de la infraccion han ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a
la empresa Milenium Veladi Corp, por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR),
aplicando un procedimiento de seleccién que no correspondia y direccionandolo hacia la
citada empresa, sin cumplir con la finalidad publica; por lo tanto, se ha realizado la
adquisicion de un servicio sin seguir los procedimientos establecidos, utilizando para ello
fondos del Estado que corresponden al Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados
mediante el Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, prevista en la normativa seialada,
conforme al Apéndice n°® 2 del Informe de Auditoria. Asimismo, la presunta
responsabilidad penal, por la existencia de elementos que denotan la comision de delito,
conforme al Apéndice n.° 3 del Informe de Auditeria, dando mérito al inicio del
procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad y las acciones legales a
cargo de la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.

0. JAMES AGUILAR RAYA, identificado con el DNI n.* 41171089, en su condicion de
Responsable de Control de calidad de aviénica® e Inspector de Control de Calidad de
Instrumentos del CEMAE®, designado mediante Memorandum n.® 092-2023/T-104.7.d
de 16 de enero de 2023, cuyo periodo de gestion fue del 16 de enero de 2023 al 31 de
diciembre de 2023; a quien se le notificd la desviacién de cumplimiento a través de la
Cedula de Notificacion n.® 004-2024-CG/0848 de 15 de octubre de 2024 y presentd sus
comentarios o aclaraciones a la desviacion de cumplimiento mediante Escrito de
Descargo N° 001/JAR de 27 de octubre de 2024, a través del correo
jaguilarraya80@gmail.com de 29 de octubre de 2024, por haber suscrito los TdR n.s 009
y 010-2023, respectivamente, direccionando los requisitos de calificacion del proveedor
para favorecer a la empresa Milenium Veladi Corp y obtenga la Buena Pro, pese a que
no contaba con la experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, experiencia en el
servicio de mantenimiento mayor (Overhaul), entre otros, conforme a los hechos
senalados en la condicion de la presente cbservacion.

5 Segun el TDR n.” 009-2023 de setiembre de 2023, consignado en la Hoja de Tramite n.® 120/T-10.4.3.a de 28 de setiembre de 2023
(Apéndice n.” 39). '
5 Segin lo senalado en el Oficio n.® 1449-2024/CEMAEIT-10.4.7 b de 20 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 71).
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Por suscribir el Informe n.® 039/DIV.ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL de 2 de octubre de
2023, argumentando variaciones en los términos de referencia, no en razoén a la finalidad
publica de la contratacién, sino, a las condiciones que presentd la empresa Milenium
Veladi Corp en su carta MVC-2023-09-C-053 de 19 de setiembre de 2023, pese a que no
contaba con la experiencia en el servicioc de Overhaul, talleres, entre otros, conforme a
los hechos sefialados en la condicion de la presente observacién.

Por suscribir el Informe n.* 003/DIV. ASEG.CAL/DPTO CTRL CAL, de 16 de octubre de
2023, mediante el cual considera necesario aceptar la oferta técnica — economica
presentada por la empresa Milenium Veladi Corp, pese a que no contaba con la
experiencia en el servicio de Overhaul, talleres, entre otros, conforme a los hechos
sefialados en la condicidn de la desviacion de cumplimiento, materia de la presente
notificacion; asimismo, por considerar que se incluya en la referida oferta técnica -
economica prestaciones por talleres y/o laboratorios que no se ajustan a la finalidad
publica y no estaban comprendidas en las bases administrativas de la contratacion. Dicha
oferta técnica — economica fue de US$ 20 331 751,65 (sin incluir IGV e IR), a pesar que
tenia conocimiento que por el mismo servicio (mantenimientc mayor de tres (3)
helicopteros) y menor plazo de ejecucion contractual, el CEMAE habia obtenido una
cotizacion de US$ 15 000 000,00 (incluido IGV) en un procedimiento de contratacion
anterior.

En suma, por intervenir en actos vinculados a la Contratacion Directa n.® 003-2023
EP/UO-0735, durante el cual se direcciond la contratacion a favor de la empresa
Milenium Veladi Corp para la obtencion de la Buena Pro, conforme los hechos sefialados
en la condicion de la presente observacion; se le atribuye la presunta comision de la
siguiente infraccion administrativa: “No cumplir con la normativa general o institucional
relacionada con las contralaciones y adquisiciones del Estado”, la misma que se
encuentra requlada numeral 5, del Anexo 11.11, del articulo 13 de la Ley n.” 29131 - Ley
del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007;
ello, en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normative, que sefiala que la
infraccion disciplinaria “Es foda accion u omision, intencional o por negligencia, descuido
0 imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinanio”.

Asimismo, se advierte que incumplid la normativa general relacionada con las
contrataciones del Estado, desarrolladas en los hechos que evidencian su participacion.
Cabe destacar que el TUO de la Ley n.” 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, constituye la normativa de contrataciones del Estado, es decir, regulan el
regimen general de contratacion publica a los cuales deben sujetarse todos las entidades
publicas y sociedad civil.

En consecuencia, con su actuar funcional, se evidencia el incumplimiento de la normativa
de contrataciones sobre la materia exigido por la infraccion atribuida y, por ende, la
“accion” requerida por el articulo 12 de la Ley n.° 29131 - Ley del Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas.

De otro lado, a partir de los hechos constitutivos que evidencia la participacion del sefior
Técnico 3ra T/AVI James Aguilar Raya, también se atribuye |a presunta comision de la
siguiente infraccion administrativa: “Realizar adquisiciones con fondos del Estade sin

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
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sequir los procedimientos administrativos establecidos”, la misma que se encuentra
regulada numeral 4, del Anexo II1.16, del articulo 13 de la Ley n.® 29131 - Ley del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada 9 de noviembre de 2007; ello,
en concordancia con el articulo 12 del mismo cuerpo normativo, que sefiala que la
infraccion disciplinaria “Es toda accién u omision, intencional o por negligencia, descuido
o imprudencia, cometida por el Personal Militar, dentro o fuera del servicio, que afecte el
régimen disciplinario”, pues se advierte que los elementos de la infraccion han
ocasionado que la entidad otorgue la buena pro a la empresa Milenium Veladi Corp, por
el monto de US$ 20 331 751,65 (sin IGV e IR), aplicando un procedimiento de seleccion
que no correspondia y direccionandolo hacia la citada empresa, sin cumplir con la
finalidad puablica; por lo tanto, se ha realizado la adquisicion de un servicio sin seguir los
procedimientos establecidos, utilizande para ello fondos del Estado que corresponden al
Pliego 026 Ministerio de Defensa, asignados mediante el Decreto Suprema N° 067-2023-
EF de 19 de abril de 2023.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad
administrativa funcional derivada del deber incumplido, previsto en la normativa sefialada;
sin embargo, los hechos atribuidos al auditado James Aguilar Raya, sucedieron cuando
tenia la condicién de militar “en actividad®, situacion que a la fecha de la presente
fundamentacion ha cambiado, pues, tiene la condicién de militar “en retiro”, en esa linea,
sienda que el régimen disciplinario de la Ley N° 29131 sélo es aplicable a los militares en
actividad, se carece de marco legal para instrumentalizar algin procedimiento
disciplinario, conforme al Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria.

Asimismo, los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad penal, por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, conforme al Apéndice n.° 3
del Informe de Auditoria, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de la
Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion.
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4. ARGUMENTOS JURIDICOS

Se consigna el parrafo siguiente, segin el nimero de observacion y el tipo de la presunta
responsabilidad identificada:

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la observacién n.® 1: “FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DEL EJERCITO DEL PERU PARA LA CONTRATACION DIRECTA N.° 003-
2023 EP/UO-0735 APLICARON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR LA CAUSAL
DE SITUACION DE EMERGENCIA, EL CUAL NO CORRESPONDIA; ASIMISMO,
DIRECCIONARON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO HACIA LA EMPRESA
MILENIUM VELADI CORP POR EL MONTO DE US$ 20 331 751,65 (SIN INCLUIR IGV E
IR), NO OBSTANTE QUE, PREVIAMENTE EXISTIO UNA COTIZACION POR EL MISMO
SERVICIO DE US$ 15 000 000,00 (INCLUIDO IGV); ADEMAS, SE MODIFICO LA
ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y SE INCLUYO LA
IMPLEMENTACION DE TALLERES Y/O LABORATORIOS QUE NO ESTABAN
COMPRENDIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS APROBADAS; Y SE ACEPTO
QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
CONTRAVINIENDO EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1553, EL TUQ DE LA LEY N° 30225
- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, ENTRE OTROS;
OCASIONANDO UN FAVORECIMIENTO HACIA LA CITADA EMPRESA", estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la observacién n.° 1:
‘EUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL EJERCITO DEL PERU PARA LA
CONTRATACION DIRECTA N.° 003-2023 EPMUQ-0735 APLICARON EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR LA CAUSAL DE SITUACION DE EMERGENCIA,
EL CUAL NO CORRESPONDIA: ASIMISMO, DIRECCIONARON EL OTORGAMIENTO DE
LA BUENA PRO HACIA LA EMPRESA MILENIUM VELAD! CORP POR EL MONTO DE
US$ 20 331 751,65 (SIN INCLUIR IGV E IR), NO OBSTANTE QUE, PREVIAMENTE
EXISTIO UNA COTIZACION POR EL MISMO SERVICIO DE US$ 15 000 000,00
(INCLUIDO IGV); ADEMAS, SE MODIFICO LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA

e[ EBRACION DEL CONTRATO Y SE INCLUYO LA IMPLEMENTACION DE TALLERES

Y/O LABORATORIOS QUE NO ESTABAN COMPRENDIDOS EN LAS BASES

ADMINISTRATIVAS APROBADAS: Y SE ACEPTO QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, CONTRAVINIENDO EL DECRETO LEGISLATIVO

N.° 1553, EL TUO DE LA LEY N° 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y

SU REGLAMENTO, ENTRE OTROS; OCASIONANDO UN FAVORECIMIENTO HACIA LA

CITADA EMPRESA’, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria.
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N 5. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan
identificadas en el Apéndice n.® 1.
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6. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada al Ejército del Pert, se formulan las
conclusiones siguientes:

6.1.

6.2.

Funcionarios y servidores del Ejército del Perl defraudaron al Estado en la ejecucion del
pracedimiento de seleccion de la Contratacion Directa n.” 003-2023 EP/UO-0735 “Servicio
de mantenimiento mayor (OVERHAUL) de Helicopteros militares y de uso militar de la
Linea MI de fabricacion rusa, de modelos Mi 171 SHP, Ml 171SH y Ml 8MTVT",
desnaturalizando los criterios de la causal de Situacion de Emergencia, regulado en los
literales b.1 y b.3, del articule 100 del Reglamento del TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado. Asimismo, adecuaron los requisitos de calificacion en los
términos de referencia al perfil de la empresa Milenium Veladi Corp con la finalidad de
direccionar la buena pro en su favor, seguidamente firmaron contrato contraviniende las
bases administrativas aprobadas, TUO de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, asi como el Decreto Legislativo n.” 1553 y otras normas legales;
ocasionando que la entidad favorezca a la empresa Milenium Veladi Corp, con el
otorgamiento de la Buena Pro por el monto de US$ 20 331 751,65 (sin incluir el IGV e IR),
aplicando un procedimiento de seleccion que no correspondia y direccionandolo hacia la
citada empresa, sin cumplir con la finalidad publica.

(Observacion n.° 1)

La compaia rusa NASC S.A. delegada a fravés del Decreto del Presidente de la
Federacion de Rusia n.” 249, comunicd la Carta N® NASC-18-AG-2-1183 de 3 de mayo de
2023, entre otros, a la Viceministra de Recursos para la Defensa y Comandante General
del Ejército, precisiones respecto al Orden Legal de mantenimiento de los Helicopteros de
tipo MI-8/17, tales como, que el Disefiador y los fabricantes de los mismos, nunca han
emitido ni planean emitir ningln permiso, autorizacion o certificado a empresas comerciales
peruanas u otras empresas extranjeras para el derecho a realizar el mantenimiento y
reparacion mayor en el territorio del Perl o de otros paises; situacion que, después de
cuatro (4) meses, de haberse efectuado dicha comunicacién y estande a menos de dos (2)
meses previos a la adjudicacion de la buena pro a la empresa panamefia Milenium Veladi
CORP, la compafia NASC S.A. sin ser disenadora o fabricante de los referidos
helicopteros, a través de la Carta N® NASC-18-2-2491% de 11 de setiembre de 2023
modificd la citada Orden Legal de mantenimiento, al haber autorizado como su
representante a la citada empresa panamefa para que los represente en las operaciones
del sector aeronautico que involucren servicios de overhaul y/o mantenimiento mayor para
aeronaves militares del Estado Peruano durante el ejercicio 2023 y 2024.

(Aspecto Relevante n.° 1.6.1)

5 Segun lo informado por la empresa Milenium Veladi Corp a la Comision auditora, a través del Oficio n.” 00042-2024-MINDEF/OCIAC
MOC de 13 de setiembre de 2024 (Apéndice n.” 43)
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6.3. El Centro de Mantenimiento Aeronautico del Ejército viene realizando trabajos de
mantenimiento al helicoptero de matricula EP-658 dentro de sus instalaciones, a efectos de
cumplir con los requisitos exigidos por los representantes de los disefiadores o fabricantes
de los helicopteros rusos de la linea Ml 171-SH, MI 171-SHP y MI 8MTV-1, situacién que
permitiia desarrollar sus capacidades como una Organizacion de Mantenimiento
Aprobada, resultando necesario culminar el proceso de certificacion con los disefiadores o
fabricantes; asi como, de ser pertinente, la Direccion General de Aviacion Civil (DGAC)

(Aspecto Relevante n.® 1.6.2)

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
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7. RECOMENDACIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada al Ejército del Perd, en uso de las
atribuciones conferidas en el literal e) del articulo 15° de la Ley n.® 27785, Ley Organica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, se formulan las
recomendaciones siguientes:

Al Comandante General del Ejército del Peru:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores plblicos del Ejército
del Per(, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria, de
acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.® 1)

A la Procuraduria especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
de la observacion n.* 1, del Informe de Auditoria, con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley
n.° 27785, con el proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad
en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones
siguientes:

Al Ministro de Defensa:

3. Disponer al Viceministro de Recursos para la Defensa iniciar las gestiones, a través de
nuestro agregados diplomaticos en la Federacion Rusa, a efecto de solicitar a la compafiia
NASC S.A., copia del documento del Presidente de la Federacion de Rusia con el cual se
madific el Decreto N° 249 de 26 de abril de 2021, facultando a la compania NASC S.A. la
delegacion para autorizar a la empresa panamefia Milenium Veladi Corp, como su
representante, entre otros, en las operaciones del sector aeronautico que involucren la

" contratacion ylo aprovisionamiento de asistencia técnica y servicios de inspeccion, overhaul
y/o mantenimiento mayor de aeronaves, componentes principales, partes y accesorios para
aeronaves militares del Estado Peruano durante el ejercicio 2023 y 2024,

(Conclusiéon n.® 2)

Al Comandante General del Ejército del Peru:

4. Disponer al Comando Logistico del Ejército o a quien corresponda, la formulaciéon de un
proyecto de Directiva General, para que sea aprobada mediante Resoluciéon de
Comandancia General, donde se establezcan procedimientos y delegacion de
responsabilidades en las actuaciones del procedimiento de seleccion de contratacion directa,
de bienes, servicios u otros, garantizando fundamentaimente los principios de eficiencia,
transparencia e igualdad de trato de la normativa de contrataciones del Estado.

(Conclusion n.® 1)

Auditoria de cumplimiento al Ejercito del Peru
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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5. Disponer al Comando Logistico del Ejército, la elaboracion, aprobacion y difusién de un

lineamiento u otro, donde se establezca el procedimiento obligatorio para que los Servicios,
Unidades, Dependencias y otros del Ejército, verifiquen la documentacion presentada per los
futuros postores adjudicatarios de la buena pro, con la finalidad de comprobar la experiencia
de la empresa, el giro de negocic y la autenticidad de las declaraciones, informacion y/o
documentacion presentada durante las fases de la contratacion.

(Conclusién n.° 1)

. Disponer al Comando Logistico del Ejército que los Servicies, Unidades, Dependencias y
otros del Ejército, consignen dentro de sus términos de referencia, especificaciones técnicas,
bases y proyectos de contrato de cualquier procedimiento de seleccion, la exigencia
obligatoria de la presentacion de la garantia de fiel cumplimiento antes de la suscripcion del
contrato, debiendo evitar la retencion del monto total de la garantia deducible de los primeros
pagos a ser realizados, a fin de garantizar la ejecucion de los contratos; salvo en aquellas
que por disposicidn legal expresa tengan un tramite distinto de aplicacion.

(Conclusién n.° 1)

. Disponer al Comando Logistico del Ejército para que en coordinacion con el Servicio de
Material de Guerra, supervisen in situ el cumplimiento de la ejecucion contractual del
“Servicio de mantenimiento mayor (OVERHAUL) de Helicopteros militares y de uso militar de
la Linea MI de fabricacion rusa, de modelos Mi 171 SHP, MI 171SH y MI 8MTV1", asi como
los futuros procedimientos de seleccion, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas, Contrato, Adendas, Boletines del fabricante y disefiador, entre otros, segun
correspondan; remitiendo semanalmente el avance de los trabajos a sus o6rganos superiores,
a fin que se adopten las acciones que resulten necsarias para el logro de la finalidad publica.
(Conclusién n.° 1)

. Disponer al Comando Logistico del Ejército, Servicio de Material de Guerra y CEMAE la
culminacién de las acciones que resulte necesarias a efectos de lograr la certificacion para
desarrollar sus capacidades como una Organizacién de Mantenimiento Aprobada.
(Conclusidon n.® 3)
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Apéndice n.° 16
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Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria

:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
. Copia simple del Decreto Supremo N° 067-2023-EF de 19 de

abril de 2023

: Copia fedateada del Oficio n.® 2063/T-10.9.5 de 5 de mayo de

2023

: Copia fedateada del Informe Técnico n.” 016/DIV.ASEG.CAL/

DPTO CTRL CAL de 19 de mayo de 2023

: Copia fedateada del Informe Técnico n.° 002-2023/COLOGE/

CEMAE/DPTO LOG/OEC de 30 de mayo de 2023

: Copia fedateada del Dictamen n.° 040-2023/0AL/CEMAE/

SMGE/COLOGE de 31 de mayo de 2023

: Copia fedateada de la Carta n.” HLS.099.23-GG de 24 de mayo

de 2023

: Copia fedateada de la Carta n.” HLS.100.23-GG de 24 de mayo

de 2023

: Copia fedateada de la Carta n.® HLS.101.23-GG de 24 de mayo

de 2022

: Copia fedateada de la Carta n.” HLS.102.23-GG de 24 de mayo

de 2023

: Copia fedateada del Dictamen Legal n.° 171-2023/DAL-

COLOGE/T-3 de 31 de mayo de 2023

: Copia fedateada del Dictamen Legal n.® 1717-2023/0AJE de 31

de mayo de 2023

: Copia fedateada de la Hoja de Recomendacion n.® 008-2023/

COLOGE/SMGE/CEMAE/T-13.9.e de mayo de 2023

: Copia fedateada de la Resolucion de Comandancia General del

Ejército n.® 402-CGE de 31 de mayo de 2023

: Copia fedateada de la Disponibilidad Presupuestal n.® 029-2023/

CEMAE/PRESUPUESTO/RO/T-10.4.H de 06 de junio de 2023

: Copia simple del Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de 7 de

junio de 2023

: Copia fedateada de la Resolucion del Nucleo de

Desconcentracion N° 2 — COLOGE SMGE - CEMAE n.® 069-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 20 de julio de 2023

: Copia fedateada de la Resolucion de la Comandancia General

del Ejército n.® 828-2022-EP/COLOGE de 20 de diciembre de
2022

: Copia fedateada de Ila Resolucion del Nuicleo de

Desconcentracion N° 2 — COLOGE SMGE - CEMAE n.® 070-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 21 de julio de 2023
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Apéndice n.° 22

Apéndice n.° 23

Apéndice n.® 24

Apéndice n.° 25
Apéndice n.° 26
Apéndice n.° 27

Apéndice n.° 28

Apéndice n.” 29
Apéndice n.” 30

Apéndice n.® 31

Apéndice n.° 32

Apéndice n.° 33
Apéndice n.® 34
Apéndice n.° 35
Apéndice n.° 36
Apéndice n.” 37
Apéndice n.” 38
Apéndice n.” 39

Apéndice n.” 40

de 2023

: Copia

Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE
n.” 071-2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 24 de julic de 2023

: Copia fedateada de las Bases del procedimiento de seleccion por

Contratacion Directa n.® 002-2023 EP/UQ-0735 sin fecha

: Copia fedateada de la Carta de Invitacion n.* 002 para participar

en Procedimiento de Seleccion por Contratacion Directa de 24 de
julio de 2023

: Copia fedateada de la Carta HLS.0144.23-GG de 25 de julio de

2023

: Copia fedateada de la Carta HLS.0150.23.GG de 31 de julio de

2023
Copia fedateada de la Carta HLS.0158.23.GG de 10 de agosto

Copia fedateada de Ia Resolucion del Nucleo de
Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.® 074-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 10 de agosto de 2023

Copia fedateada de la Resolucidén de la Comandancia General

del Ejercito n.* 051-CGE de 18 de setiembre de 2023

Copia fedateada de la Heoja de Tramite n.° 101/COLOGE/
CEMAE/OEC de 19 de setiembre de 2023

: Copia fedateada del Informe Técnico n.° 038/DIV.ASEG.CAL/

DPTO CTRL CAL de 20 de setiembre de 2023

: Copia fedateada de la Carta con MVP-2023-09-C-053 de 19 de

setiembre de 2023 y copias simples de la Carta N® NASC-18-2-
1666 de 20 de junio de 2023 (en idioma ruso), Carta N* NASC-
18-AG-2-1666 de 20 de junio de 2023, Carta N° NASC-1672 de
06 de julio de 2023, Certificado N* ATH 160823.080 de 07 de
setiembre de 2023 y anexos a dicho certificado (en idioma ruso y
espafol), Carta N° NASC-18-2-2491 de 11 de setiembre de 2023
y Registro de Proveedores del Mercado Extranjero emitido por la
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

fedateada del coIreo electronico:
oec.cemae.ejercito@outlook.es de 20 de setiembre de 2023

: Copia fedateada del Oficio n.* 00022-2024-MINDEF/OCI/AC

MOC de 21 de agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.® 1475-2024/T-10.4.3 de 22 de

agosto de 2024 y anexo

: Copia fedateada del Oficio n.° 1623-2023/CEMAE/DELOG/

ABASTO/OEC/T-10.4.7 .2 de 21 de setiembre de 2023

: Copia fedateada de la Carta MVC-2023-09-C-060 de 22 de
setiembre de 2023

Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.° 104/COLOGE/
CEMAE/OEC de 25 de setiembre de 2023

: Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.® 120/T-10.4.3.a de 28

de setiembre de 2023 y anexos
Copia fedateada de las Bases Administrativas y anexos del
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procedimiento de seleccion por Contratacion Directa n.® 003-
2023 EP/UO-0735 sin fecha

. Copia fedateada de Ila Resolucion del Nucleo de

Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.” 106-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 6 de noviembre de 2023

: Copia fedateada del Oficio n.* D001347-2024-OSCE-SIRE de 8

de mayo de 2024 y anexo

: Copia fedateada del Oficio n.° 00042-2024-MINDEF/OCI/AC

MOC de 13 de setiembre de 2024
Copia fedateada del Carta MVC-2024-9-L-449 de 27 de
setiembre de 2024 y anexos

Copia fedateada del Oficio n.” 0009-2024-MINDEF/OCI/AC MOC

" de 09 de agosto de 2024
: Copia fedateada del Oficio n.° 02282-2024-MINDEF/VPD-

DIGRIN de 19 de setiembre de 2024 y copias simples de los
Oficios n.° 02807-2024-MINDEF/VPD-DIGRIN de 13 de
setiembre de 2024, OF RE (DSD) N° 2-20-E/YY-16 de 29 de
agosto de 2024, Carta N° 08/3-518 de 2021 (en idioma ruso y
espafiol), Carta N® NASC-19-2-2970 de 26 de agosto de 2024 (en
idioma espafiol y ruso), Contrato de asociacion empresarial (Joint
Venture) N°® H245910190512 de 11 de agosto de 2023, Carta N°
NASC-18-2-2491 de 11 de setiembre de 2023, Carta N® NASC-
18-2-943 de 27 de junio de 2024, Carta poder N° 114 de 28 de
diciembre de 2022 (en idioma ruso y espanol) Carta N° 05-
01/7731 de 25 de diciembre de 2023 (en idioma ruso y espafiol),
Certificado N° 14695-AT (en idioma ruso), Certificado N° 002181
BBT-IIP y anexo (en idioma ruso), Certificado N° 285-17-153 de
06 de diciembre de 2017 y anexos (en idioma ruso), Certificados
ClIP-14 de 06 de febrero de 2024(en idioma ruso), Certificados
CIIC BC 01.1354-2021 (en idioma ruso), Certificado N° 047/01Mi-
2024 de 23 de julio de 2024 (en idioma ruso e inglés) y Certificado
N° 0038BT/Mi-2024 de 23 de julio de 2024 (en idioma ruso e
inglés)

: Copia fedateada del Oficio n.* 0732-2024-MTC/12.04 de 23 de

setiembre de 2024

: Copia fedateada del Acta de Inspeccion Fisica n.° 001-2024-

MINDEF/OCI/AC/MOC de 20 de agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.® 00021-2024-MINDEF/OCIAC

MOC de 21 de agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.* 1404/CEMAE/T-10.4.3 de 22 de

agosto de 2024 y anexos

. Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.° 101/COLOGE/

CEMAE/QEC de 29 de setiembre de 2023

: Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.° 121/T-10.4.3.a de 02

de octubre de 2023

: Copia fedateada del Informe Técnico n.” 039/DIV.ASEG.

CAL/DPTO CTROL CAL de 02 de octubre de 2023
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: Copia fedateada del Acta de Entrega n.* 001-2023/CEMAE/T-

10.4.7.e.2 de 03 de octubre de 2023

: Copia fedateada de la Carta MVC-2023-10-069 de 12 de octubre

de 2023, anexos A, B y C; y copia simple del Certificado N° ATH
160823.080 de 07 de setiembre de 2023 (en idioma ruso), Carta
N° NASC-18-2-1666 de 20 de junio de 2023 (en idioma rusa),
Carta N° NASC-18-AG-2-1666 de 20 de junio de 2023, Carta N*
NASC-1672 de 06 de julio de 2023, Carta N* NASC-18-2-2491
de 11 de setiembre de 2023, Certificado N° ATH 160823.080 de
07 de setiembre de 2023 y anexcs a dicho certificado,
Constancia de Inscripcion del Registro Nacional de Proveedores
N° 99000035391 de 21 de setiembre de 2023 y Registro de
Proveedores del Mercado Extranjero emitido por la Agencia de
Compras de las Fuerzas Armadas

: Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.° 108/COLOGE/

CEMAE/OEC de 16 de octubre de 2023

: Copia fedateada del Informe n.° 003/DIV. ASEG.CAL/OPTO

CTRL CAL de 16 de octubre de 2023
Copia fedateada del Informe n.® 019-2023/CEMAE/DELOG/OEC

- de 17 de octubre de 2023

Copia fedateada del Dictamen n.°® 086-2023/OAL/CEMAE/
SMGE/COLOGE de 17 de octubre de 2023

Copia fedateada del Oficie n.> 1758/Delog/Absto/OEC/T-
10.4.7.e.2 de 17 de octubre de 2023

Copia fedateada del Informe Técnico n.° 042/DIV.ASEG.CAL/
DPTO CTRL CAL de 19 de octubre de 2023

: Copia fedateada del Informe Técnico n.® 020-2023/COLOGE/

CEMAE/DPTO LOG/OEC de 20 de octubre de 2023

: Copia fedateada de la Orden de Servicio — Guia n.® 010445, de

14 de noviembre de 2023

: Copia fedateada de la Hoja de Recomendacién n.° 018-

2023/COLOGE/SMGE/CEMAE/T-13.9.k de octubre de 2023

: Copia fedateada del Dictamen n° 093-2023/QAL/

CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023 (8 paginas)

: Copia fedateada del Dictamen n° 093-2023/0AL/

CEMAE/SMGE/COLOGE de 20 de octubre de 2023 (10 paginas)

: Copia fedateada del Oficio n.° 00020-2024-MINDEF/OCI/AC

MOC de 20 de agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.” 1458-2024/T-10.4.3 de 21 de

agosto de 2024 y anexo

: Copia fedateada del Oficio n.” 00024-2024-MINDEF/OCIAC

MOC de 22 de agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.® 1481-2024/T-10.4.3 de 22 de

agosto de 2024

: Copia fedateada del Oficio n.* 1449-2024/CEMAE/T-10.4.7.b de

20 de agosto de 2024 y anexos
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Apéndice n.° 72 : Copia fedateada del Dictamen Legal n.® 2904-2023/0AJE de 23
de octubre de 2023

Apéndice n.° 73 : Copia fedateada de la Resolucidon de la Comandancia General
del Ejército n.” 748-CGE de 25 de octubre de 2023

Apéndice n.° 74 : Copia fedateada de la Hoja de Tramite n.° 121/COLOGE/
CEMAE/QOEC de octubre de 2023

Apéndice n.° 75 Copia fedateada de la Disponibilidad Presupuestal n.® 042-2023/
CEMAE/PRESUPUESTO/ROIT-10.4.H de 31 de octubre de 2023

Apéndice n.° 76 : Copia fedateada del Dictamen n.* 102-2023/0AL-CEMAE/
COLOGE de 02 de noviembre de 2023

Apéndice n.° 77 Copia fedateada de [a Resolucion del Nucleo de
Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.® 102-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 2 de noviembre de 2023

Apéndice n.° 78 Copia fedateada de la Hoja de Tramite n° 131/COLOGE/
CEMAE/QEC de noviembre de 2023

Apéndice n.° 79 : Copia fedateada del Dictamen n.* 104-2023/OAL/CEMAE de 03
de noviembre de 2023

Apéndice n.” 80 : Copia fedateada de la Resolucion del Nucleo de
Desconcentracion N° 2 - COLOGE SMGE - CEMAE n.® 104-
2023-COLOGE/CEMAE/DELOG de 3 de noviembre de 2023

Apéndice n.® 81 : Copia fedateada del Acta n.° 001-2023-DELOG/CEMAE de 03
de noviembre de 2023

Apéndice n.” 82 : Copia fedateada del Dictamen Legal n.° 106-2023/0OAL-
CEMAE/COLOGE de 06 de noviembre de 2023

Apéndice n.” 83 : Copia fedateada de la convocatoria del procedimiento de
seleccion en el Portal web del SEACE de 7 de noviembre de
2023

Apéndice n.° 84 : Copia fedateada de la Carta de Invitacion n.* 003 Para Participar

Apéndice n.” 85

en Procedimiento de Seleccion por Contratacion Directa de 07 de
noviembre de 2023

: Copia fedateada de la Presentacion de ofertas de 8 de

noviembre de 2023, Propuesta técnica y economica de la
empresa Milenium Veladi Corp, anexcs 1, 2 3, 4, 6 y Constancia
de Inscripcion del Registro Nacional de Proveedores N°
99000035391 de 21 de setiembre de 2023; y copias simples de
la Carta N° NASC-18-2-2491 de 11 de setiembre de 2023,
Certificado N* ATH 160823.080 de 07 de setiembre de 2023 y
anexos a dicho certificado (en idioma ruso y espafiol) y Carta N®
NASC-1672 de 06 de julio de 2023

Apéndice n.° 86 : Copia fedateada del Acta n.° 001-2023/CEMAE/DELOG/OEC de
9 de noviembre de 2023

Apéndice n.° 87 : Copia fedateada del Informe Técnico n.® 043/DIV.ASEG.CAL/
DPTO CTRL CAL de 10 de noviembre de 2023

Apéndice n.° 88 Copia fedateada del Informe n.® 027-2023-COLOGE/CEMAE de

10 de noviembre de 2023

Auditoria de cumplimienia al Eje’rcrilo del Peru
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Apéndice n.° 89 : Copia fedateada del Oficio n.® 00006-2024-MINDEF/OCI/AC
MQC de 05 de agesto de 2024

Apéndice n.” 90 : Copia fedateada del Oficio n.® 4715/S-CGE/N-01.6/20.00 de 09
de agosto de 2024 y anexo

Apéndice n.° 91 . Copia fedateada del Contrato n.° 012-2023 EP/UO 0735 de 10
de noviembre de 2023

Apéndice n.® 92 . Copia fedateada de las Cédulas de Notificacion.

- Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000008-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024, correspondiente al senor
David Guillermo Ojeda Parra.

- Cédula de Notificacion Electrénica n.® 00000009-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024, correspondiente al senor
Oswaldo Martin Calle Talledo.

- Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000005-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024, correspondiente al sefior
Aldo Geriev Dominguez Peralta.

- Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000001-2024-
CG/0848-02-013 de 25 de octubre de 2024, correspondiente al
sefior Enrique Odorcio Hilario Chambergo.

- Cédula de Notificacion Electrénica n.® 00000010-2024-
CG/0848 de 17 de octubre de 2024, correspondiente al sefior
Renzo Zapata Alania.

- Cedula de Notificacion Electronica n.° 00000007-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024, correspondiente al sefior
Jimmy Smith Carazas Gutiérrez.

- Cédula de Notificacion n.® 006-2024-MINDEF/OCI/AC-MOC
de 15 de octubre de 2024, correspondiente al sefior Alejandro
Hurtado Motta.

- Cédula de Notificacion Electrénica n.® 00000011-2024-
CG/0848 de 18 de octubre de 2024, correspondiente al sefior
Jack Roberto Aguirre Hospinal.

- Ceédula de Notificacion Electronica n.® 00000006-2024-
CG/0848 de 16 de octubre de 2024, correspondiente al sefor
Manuel Jesis Sanchez Tamariz.

- Cédula de Notificacion n.° 004-2024-CG/0848 de 15 de
octubre de 2024, corespondiente al sefior James Aguilar
Raya.

Apéndice n.” 93 : Comentarios o aclaraciones presentados por los auditados, en
copia fedateada.

- Escrito S/N y sin fecha, suscrito por el sefior David Guillermo
Ojeda Parra, remitido el 30 de octubre de 2024, en copia
fedateada

- Escrito N° 01 de 24 de octubre de 2024, suscrito por el sefior
Oswaldo Martin Calle Talledo, remitido el 28 de octubre de
2024, en copia fedateada.

- Escrito S/N y sin fecha, suscrite por el sefior Aldo Geriev
Dominguez Peralta, remitido a través de correo electronico de
30 de octubre de 2024, en copia fedateada.

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peri
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- Escrito S/N de 5 de noviembre de 2024, suscrito por el senor
Enrique Odorcio Hilario Chambergo, recibido a través de mesa
de partes del MINDEF, segun la Hoja de Tramite n.® 048681-
2024 de 7 de noviembre de 2024, en copia fedateada.

- Informe N* 001/RZA de 22 de octubre de 2024, suscrito por el
sefior Renzo Zapata Alania, remitido a través de correo
electrénico de 29 de octubre de 2024, en copia fedateada.

- Informe N° 001/JCG de 22 de octubre de 2024, suscrito por el
sefior Jimmy Smith Carazas Gutiérrez, remitido a través de
correo electronico de 28 de octubre de 2024, en copia
fedateada.

- Escrito S/N de 28 de octubre de 2024, suscrito por el sefor
Alejandro Hurtado Motta, remitido a través de correo
electronico de 28 de octubre de 2024, en copia fedateada.

- Escrito S/N de 28 de octubre de 2024, suscrito por el sefior
Jack Roberto Aguirre Hospinal, remitido a través de correo
electronico de 8 de noviembre de 2024, en copia fedateada.

- Informe N° 001/MST de 28 de octubre de 2024, suscrito por el
sefior Manuel Jesus Sanchez Tamariz, remitido a través de
correo electronico de 29 de octubre de 2024, en copia
fedateada.

- Escrito de Descarge N° 001/JAR de 27 de octubre de 2024,
suscrito por el sefior James Aguilar Raya, remitido a traves de
correo electrénico de 29 de octubre de 2024, en copia
fedateada.

Apéndice n.® 94 : Reporte de Evaluacion de comentarios y aclaraciones.

- Evaluacion de comentarios y aclaraciones.

Documentos de designacion y cese de los funcionarios y
Apéndice n.° 95 . servidores del Ejército, comprendidos en la observacion (nica,

de acuerdo al detalle siguiente:

Documentos de designacion y cese del sefior David Guillermo

Ojeda Parra:
Copia simple de la Resolucion Suprema n.® 168-2022-DE de
19 de diciembre de 2022 donde se designa al sefior David
Guillermo Qjeda Parra, en el cargo de Comandante General
del Ejército

- Copia fedateada de la Resolucion Suprema n.® 139-2023-DE
de 27 de diciembre de 2023 donde se da por concluido, con
efectividad al 1 de enero de 2024, el nombramiento del sefor
General de Division David Guillermo Ojeda Parra, como
Comandante General del Ejército

Documentos de designacion y cese del sefor Oswaldo Martin

Calle Talledo:
- Copia simple de la Resolucién Suprema n.” 178-2022-DE de
30 de diciembre de 2022 donde se designa al sefior Oswaldo
Martin Calle Talledo, en el cargo de Comandante General del
Comando Logistica del Ejército

- Copia fedateada de la Resclucién Suprema n.® 005-2024-DE

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Peru
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de 12 de enero de 2024 donde se designa al sefior Oswaldo
Martin Calle Talledo, en el cargo de Comandante General del
COTE

Documentos de designacion y cese del sefior Aldo Geriev

Dominguez Peralta:

- Copia fedateada de la Resolucion Suprema n.® 173-2022-DE
de 29 de diciembre de 2022 donde se designa al seficr Aldo
Geriev Dominguez Peralta, en el cargo de Jefe del CEMAE.

- Copia simple de la Resolucion Suprema n.® 169-2024-DE de
22 de noviembre de 2024 donde se reasigna de empleo al
sefior Aldo Geriev Dominguez Peralta, en el cargo de Jefe de
la DILOGE.

Documentos de designacion y cese del sefior Enrique Qdorcio

Hilario Chambergo

- Copia fedateada de la Resolucion Ministerial n.° 1690-2022-
DE de 30 de diciembre de 2022 donde se designa al sefior
Enrique Odorcio Hilario Chambergo, en el cargo de Jefe de la
Oficina de Asuntos Juridicos del Ejército

- Copia simple de la Resolucion Suprema n.° 006-2024-DE de
12 de enero de 2024 donde se designa al sefior Enrique
Cdorcio Hilario Chambergo, en el cargo de Oficial EM en el
Fuero Militar Policial

Documentos de designacion del sefior Renzo Zapata Alania

- Copia fedateada del Memorandum n.* 252-2023/T-10.4.7.d de
22 de junio de 2023 donde se designa al sefior Renzo Zapata
Alania, en el cargo de Jefe de La Division de Aseguramiento
de la Calidad del CEMAE.

Documentos de designacion del sefior Jimmy Smith Carazas

Gutiérrez

- Copia fedateada del Memorandum n.* 179/CEMAE/T-10.4.7 .d
de 02 de marzo de 2023, donde se designa al sefior Jimmy
Smith Carazas Gutiérrez, en el cargo de Jefe del
Departamento de Logistica del CEMAE

Documentos de designacion del sefior Alejandro Hurtado Motta

- Copia fedateada del Memorandum n.* 014-2023/T-10.4.7.d de
16 de enero de 2023 donde se designa al sefior Alejandro
Hurtado Motta, en el cargo de Jefe del Departamento de
Asesoria Legal del CEMAE

Documentos de designacion del sefior Jack Roberto Aguirre

Hospinal

- Copia fedateada del Memorandum n.® 019-2023/T-10.4.7.d de
16 de enero de 2023 donde se designa al sefior Jack Roberto
Aguirre Hospinal, en el cargo de Jefe del Organo Encargado
de las Contrataciones del CEMAE

Documentos de designacion del sefor Manuel Jesis Sanchez
Tamariz

—
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- Copia fedateada del Memorandum n.° 083-2023/T-10.4.7.d de
16 de enero de 2023 donde se designa al sefior Manuel Jesus
Sanchez Tamariz, en el cargo de Inspector de Control de
calidad de motores del CEMAE.
Documentos de designacion y cese del sefior James Aguilar
Raya
- Copia fedateada del Memorandum n.* 092-2023/T-10.4.7.d de
16 de enero de 2023 donde se designa al sefior James Aguilar
Raya, en el carge de Inspector de Control de Calidad de
Instrumentos del CEMAE
- Copia fedateada del Oficio n.® 1449-2024/CEMAE/T-10.4.7.b
de 20 de agosto de 2024
Apéndice n.® 96 Copia fedateada de la Resolucion de la Comandancia General
. del Ejercito n.° 000560/CGE/DIPLAN de 24 de agosto de 2012,
" que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones del
Comando Logistico del Ejército.
Copia simple del Decreto Supremo n.® 005-2015-DE de 30 de
Apéndice n.® 97 marzo de 2015, que aprueba el Reglamenio del Decreto
Legislativo n.® 1137 - Ley del Ejército del Peru
Copia simple del Decreto Legislativo n.° 1137 de 10 de diciembre

o e &
Rpndinei: 8 de 2012, que aprueba la Ley del Ejército del Pert
Copia fedateada de la Resolucion de la Comandancia General
del Ejército n.” 241-2020/CGE/DILOGE de 28 de abril de 2021,
Apéndice n.° 99 que aprueba la Directiva n.® 4204-2020/DILOGE/SD MG/D-3.b,

de setiembre de 2020 sobre “Procedimientos para optimizar el
Planeamiento, Organizacion, Ejecucion y Control de las
Actividades de Mantenimiento Aeronautico en el Ejército”

Jesus Maria, $ de diciembre de 2024

 unlrod

ohnn Arturo Quintana‘Meneses
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El Jefe del Organo de Control Institucional del Ministerio de. Defensa que suscribe el presente
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procedighdo a $u aprobacion.

Jeslis Maria, 10 de diciembre de 2024

¢ del Orga Institucional
Ministerio de Defensa

Auditoria de cumplimiento al Ejército del Per
Periodo de 29 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE AUDITORIA N° 042-2024-2-0848-AC

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES

Presunta responsabilidad
2 identificada
Peri :
: Documento RrLOd e s o Administrativa
: Nombres y [Nacional d Cargo Condicién vinculo Casilla | Direccion funcional
@ Y 2
N Sumilla del Hecho Obssrvada Apellidos | Identidad | Desempenado laboral o contractual | Electronica |domiciliaria Sujeta a la
N° ‘ Civil | Penal | potestad
Desde Hasta sancionadora | Entidad
dela
Contraloria
; Y RVIDORE
! Egg:é%"; RD%EL PES;()VIDOFARi DEk David Comandante Ley\n.“ 29131 - Ley del
1 CONTRATACION DIRECTA N.° 003-2023 EP/LO- Gymen;o 25777379 | Generaldel | 19M212022 | 3111212023 | Regimen Disciplinario de - X X
0735 APLICARON EL PROCEDIMIENTO DE | CiedaPama Ejercito las Fuerzas Amadas
SELECCION POR LA CAUSAL DE SITUACION Eamandaie
DE EMERGENCIA, EL CUAL  NO | ogwaido General del Ley n.° 29131 — Ley del
2 | CORRESPONDIA; ASIMISMO, DIRECCIONARON | pariin 43649086 Comande | 01012023 | 11/01/2024 | Regimen Disciplinario de ¥ X
lEJL\ g;ﬁ:g;rﬁzz?ﬂﬂaLV‘?EE:EINt?OPR';OPg?QCéAL Calle Talledo Logistico del | las Fuerzas Armadas
- ; Ejército
S o S T PNV | FEETRET:
3 EXIST'IO UNA COTIZACION bOR EL MISMO Dominguez 43300860 | Jefe del CEMAE | 01/01/2023 | 22M1/2024 | Régimen Disciplinario de X X
SERVICIO DE US$ 15 oououoo.oo (NCLUIDO | P los Fuerzas Amadas
IGV): ADEMAS, SE MODIFICO LA ESTRUCTURA . ‘
DE COSTOS EN LA CELEBRACION DEL g’&;“x Je'ifi;iﬁﬂ‘;‘“"’ Ley n° 29131 - Ley del
4 CONTRATO Y SE INCLUYO LA | oo 19827472 | |donde | 01012023 | 110112024 | Régimen Disciplinaric de X X
IMPLEMENTACION DE TALLERES YIO Chambergo Eiércilo las Fuerzas Armadas
LABORATORIOS QUE NO  ESTABAN !
COMPRENDIDOS EN  LAS  BASES Jeledela
ADMINISTRATIVAS ~ APROBADAS; Y SE | Renzo Divisién de Ley n.° 29131 - Ley del
ACEPTO QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA | Zapata 43799440 | Aseguramiento | 22/06/2023 | Alafecha | Régimen Disciplinario de X X
GARANTIA DE FIEL  CUMPLIMIENTO, | Ajania de la Calidad del las Fuerzas Ammadas
CONTRAVINIENDO EL DECRETO LEGISLATIVO CEMAE
N.° 1553, EL TUO DE LA LEY N° 30225 - LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU | . Jefe del
. | Jimmy Smith Ley n.° 29131 — Ley del
OTROS; : =
ggi;ﬁﬁ:ﬂg& UN FASSEI{EEIMIENTO HAgsIA Carazas 28716408 LD::;?;;EHIOS; 02/03/2023 | Alafecha Régimen Disciplinario de X
LA CITADA EMPRESA. Gutiérrez : CEMAE las Fuerzas Armadas
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Presunta responsabilidad
Periodo de Gestion MoniikAts
Documento Administrativa
Nombres y |Nacional del  Cargo Condicién vinculo Casilla | Direccion funcional
o
" PURNS el Haster Conterwn Apellidos | Identidad | Desempefiado laboral o contractual | Electronica [domiciliaria Sujeta a la
N© Civil | Penal | potestad
Desde Hasta sancionadora | Entidad
defa 2
i Contraloria
1. FUNCIONARIOS Y SERVIDORES  DEL
EJERCITO DEL PERU PARA LA . Jefe del
A Alejandro Ley n.® 28131 - Ley del
CONTRATACION DIRECTA N.® 003-2023 EPJUO- Departamento de ; ol =i
7| 0735 APLICARON EL PROCEDIMIENTO DE '&‘(‘)’t“z"" 43435626 | poasoria Legal | 16012023 | Alalecha E?F”"f;ﬂf;‘;‘,'g;":s"" | D . A
SELECCION POR LA CAUSAL DE SITUACION del CEMAE v
DE EMERGﬁHCIA, EL CUAL NO ]
CORRESPONDIA; ASIMISMO, Jefe del Organo
Jack Roberto Ley n.® 28131 - Ley del
DIRECCIONARON EL OTORGAMIENTC DE LA Encargado de las . ] =
8 BUENA PRO HACIA LA EMPRESA MILENIUM ﬂgutr_re' 70248765 Conkataciones 16/01/2023 | A lafecha :?egFlmen D:cxplglano de - X X
VELADI CORP POR EL MONTO DE US$ 20 331 | "°SPind del CEMAE i e
g 751,65 (SIN INCLUIR IGV E IR), NO OBSTANTE Responsable de
QUE, PREVIAMENTE  EXISTIO  UNA Contral de
COTIZACION POR EL MISMO SERVICIO DE US$ calidad de
15 000 000,00 (INCLUIDO IGV); ADEMAS, SE z"‘a'?“e‘ mechnica e Ley n° 29131 - Ley del
moog;cg;& cEgLRUggLURgoEJ$ Rﬁgros glé S:ﬁez 33348185 | Inspector  de | 16/01/2023 | Alafecha | Régimen Disciplinario de - X X
LA CEL | Y 2 Control de las Fuerzas Armadas
INCLUYO LA IMPLEMENTACION DE TALLERES | |amarnz calidad de
Y/0 LABORATORIOS QUE NO ESTABAN motores  del
COMPRENDIDOS EN  LAS  BASES CEMAE
10 ADMINISTRATIVAS APROBADAS; Y SE Responsable de
ACEPTO QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA Control de
GARANTIA DE  FIEL  CUMPLIMIENTO, calidad de
CONTRAVINIENDO EL DECRETO LEGISLATNO | | avidnica e Ley n.* 29131 - Ley del
N.* 1553, EL TUO DE LA LEY N° 30225 - LEY | BT 41171089 | Inspector  de | 16/01/2023 | 31/12/2023 | Régimen Disciplinario de - X xm
fR)EGEgIN.;RN?{)ACIONESE ST%E Esmooo T\'Rosg guraraya Control de las Fuerzas Armadas
s o) Calidad de
OCASIONANDO UN FAVORECIMIENTO HACIA Instrumentos - del
LA CITADA EMPRESA. CEMAE

™ La notificacion se realizo a través de casilla electrénica

en esa linea, siendo que el régimen disciplinario de la Ley

1 Los hechos atribuidos al auditado James Aguilar Raya, sucedieron cuanda tenia la condicion de militar “en actividad”, situacion que a la fecha de la presente fundamentacion ha cambiado, pues, tiene la condicion de militar “en retiro";
23131/s0lo es aplicable a los militares en actividad, se carece de marco legal para instrumentalizar algun procedimiento disciplinaric.
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho"

Lima, 10 de diciembre del 2024

OFICIO N° 00559-2024-M INDEF/ OCl

Sefior

WALTER ENRIQUE ASTUDILLO CHAVEZ
Ministro de Defensa

Presente. -

Asunto . Remite Informe de Auditoria.

Referencia : a) Oficio n.” 00307-2024-MINDEF/OCI de 15 de julio de 2024.
b) Oficio n.° 00309-2024-MINDEF/OCI de 15 de julio de 2024.
c) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” aprobada mediante
Resolucién de Contraloria n.” 001-2022-CG, de 7 de enero de 2022, y modificatoria.
d) Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucién de Contraloria
n.° 001-2022-CG, de 7 de enero de 2022, y modificatoria.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a) y b), mediante los cuales
el Organo de Control Institucional del Ministerio de Defensa comunicé a su despacho y a la Comandancia
General del Ejército del Peru, el inicio de la Auditoria de Cumplimiento “A las Fases de Actuaciones
Preparatorias y Seleccién de la Contratacion Directa n.° 003-2023 EP/U0O-0735 denominado: Servicio de
mantenimiento mayor (overhaul) de helicépteros militares y de uso militar de la linea Ml de fabricacion
rusa, de modelos MI-171 SHP, MI-171 SH y MI-8MTV1, realizado por el CEMAE”, periodo de 29 de marzo
al 31 de diciembre de 2023, respectivamente, en el marco de la normativa c) y d) de la referencia.

Sobre el particular, como resultado de la mencionada Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria n.® 042-2024-2-0848-AC en dos mil sesenta y nueve (2 069) folios, el cual
se remite en un CD, para su conocimiento.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideracién.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
MARCO ANTONIO MILLA GARCIA

Jefe del Organo de Control Institucional
Ministerio de Defensa

Av. La Peruanidad S/N, edificio Quifiones p V\| ”
Central Telefénica (511) 209 - 8530 " \\}‘,,,,C 2,
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"Decenio de |a Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracién de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho”

Lima, 10 de diciembre del 2024

OFICIO N° 00558-2024-MINDEF/OCI

Sefior General de Ejército

CESAR AUGUSTO BRICENO VALDIVIA
Comandante General del Ejército

Ejército del Peru

Avenida Paseo del Bosque n.” 740 — San Borja
Presente.-

Asunto :  Remite Informe de Auditoria.

Referencia : a) Oficio n.® 00309-2024-MINDEF/OCI de 15 de julio de 2024.
b) Directiva N° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de
Auditoria de Cumplimiento”, aprobada mediante Resolucin de Contraloria N° 001-
2022-CG de 7 de enero de 2022 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el, este Organo
de Control Institucional del Ministerio de Defensa (OCI MINDEF) comunicd a su despacho el inicio de la
Auditoria de Cumplimiento “A las Fases de Actuaciones Preparatorias y Seleccién de la Contratacién
Directa n.° 003-2023 EP/UO-0735 denominado: Servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de
helicépteros militares y de uso militar de la linea M! de fabricacidn rusa, de modelos MI-171 SHP, MI-171
SH y Ml — 8MTV1, realizado por el CEMAE”, periodo de 29 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha emitido el
Informe de Auditorfa n.° 042-2024-2-0848-AC, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores ptblicos involucrados en los hechos observados, debiendo
informar a este OCl MINDEF, las acciones adoptadas al respecto, el cual remitimos en medio digital (CD)
en un total de dos mil sesenta y nueve {2 069) folios.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideracion.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
MARCO ANTONIO MILLA GARCIA

lefe de! Organo de Control Institucional
Ministerio de Defensa
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"Decenio de |a lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho"

Lima, 10 de diciembre del 2024

OFICIO N° 00560-2024-MINDEF/OCI

Sefiora

YUDITH VILLEGAS ESPINOZA

Procuradora (e) Piblica Especializada en Delitos de Corrupcién 15 7 i

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (7{' ¥S238
Calle German Schreiber N° 205, San Isidro, Lima, Lima.

Presente.-

Asunto :  Remite Informe de Auditoria.

Referencia : a) Literal d) del articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria General de la Republica.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria N° 134- 2021-
CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacidn a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su
conocimiento que se ha emitido el Informe de Auditoria n.° 042-2024-0848-AC, denominado “A las Fases
de Actuaciones Preparatorias y Seleccion de la Contratacién Directa n.® 003-2023 EP/UQ-0735
denominado: Servicio de mantenimiento mayor (overhaul) de helicépteros militares y de uso militar de la
linea M de fabricacién rusa, de modelos MI-171 SHP, Mi-171 SH y M| - 8MTV1, realizado por el CEMAE”,
resultante de la Auditoria de Cumplimiento realizada a la Unidad Ejecutora n.® 003: Ejército Peruano, en
el que se recomienda la remisién del Informe a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de
Corrupcién, a fin que, en el marco de sus competencias, inicie las acciones legales respecto de los
funcionarios o servidores publicos involucrados en la observacion a quienes se ha identificado presunta
responsabilidad penal.

En ese sentido, se remite el Informe de Auditoria N. ° 042-2024-2-0848-AC en dos mil
sesenta y nueve (2 069) folios, de manera fisica y en medio digital (CD), para su conocimiento y fines del

caso.
Es propicia la oportunidad para expresarle [as seguridades de mi especial consideracién.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
MARCO ANTONIO MILLA GARCIA
Jefe del Organo de Control Institucional
Ministerio de Defensa
Av. La Peruanidad S/N, edificio Quifiones ‘ le o "
Central Telefénica (511) 209 - 8530 & 0‘:‘ HE \\‘\\\!‘Wif,‘ Tt S
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