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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
N°009-2024-2-2163-SCE

“CONCURSO PUBLICO N° 004-2021-CS-MDPP CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE SALUD EN EL DISTRITO
DE PUENTE PIEDRA”

PERIODO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 11 DE ENERO DE 2022
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a cargo de la Municipalidad

Distrital de Puente Piedra (Entidad), es un servicio de control programado en el Plan Anual de
( Control del 2024 del Organo de Control Institucional (OCI), responsable del Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con el codigo de servicio n.® 2-2163-2024-001, iniciado mediante Oficio n.°
13-2024-CG/OCI-MDPP de 5 de febrero de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.°
007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contralorian.® 134-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivos
Objetivo general:

Determinar si el procedimiento de seleccién Concurso Plblico n.° 004-2021-CS-MDPP, se
desarroll6 de acuerdo a la normativa aplicable y disposiciones internas.

Objetivos especificos:

o Establecer si la elaboracién, aprobacion e integracion de las bases administrativas del
Concurso Pablico n.° 004-2021-CS-MDPP se desarrollé de acuerdo a la normativa aplicable
y disposiciones internas.

o  Establecer si la admision, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la buena pro del
Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP se desarrolld de acuerdo a la normativa aplicable
y disposiciones internas.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de control del presente Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad corresponde a que, funcionarios de la Entidad designados como integrantes titulares
del comité de seleccion del procedimiento de seleccion Concurso Plblico n.° 004-2021-CS-MDPP
para la contratacion del servicio de consultoria de obra “Supervision de la obra creacion del
establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra — provincia de Lima -
departamento de Lima - codigo (inico de inversiones n.® 2516751", durante la etapa de admision
y calificacion de ofertas, descalificaron indebidamente la oferta econdmica mas ventajosa para la
entidad, tratando de manera diferente situaciones que fueron similares, argumentando su decision
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en una opinién del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, no obstante, que lo
sefialado en dicha opinion, la Subdireccion de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion
del Proveedor, y la Subdireccion de Operaciones Registrales no se condicen con el argumento del
comité de seleccion y desacreditan la decision adoptada por el comité.

Cabe precisar que la presente materia de control se encuentra asociada a hechos directamente
vinculados a los procesos misionales de la entidad, de conformidad con el Plan Estratégico
Institucional  (PEI) 2020-2026 Ampliado, aprobado con Resolucion de Alcaldia
n.° 131-2023-ALC-MDPP de 8 de junio de 2023, pues la mision institucional de la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra es: “Brindar seivicios publicos en el distrifo de Puente Piedra, de manera
inclusiva, transparente, ordenada y moderna”, teniendo como Objetivo Estratégico Institucional — OEI
n.” 01 la “Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y anirépicos
en el Distito de Puenfe Piedra”, y como Acciones Estratégicas Institucionales — AEl. 01.05
‘Implementacion adecuada de servicios publicos seguro en el Distrito de Puente Piedra”, con su
Indicador “Numero de EE SS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad”.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero
de 2022, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra es una entidad pblica con personeria juridica de
derecho publico con autonomia politica, econémica y administrativa en las materias de su
competencia y constituye un pliego presupuestal'.

Estructura Organica

La estructura organica de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, esta constituida principalimente
por la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion y Finanzas, Oficina de Finanzas, Oficina
de Gestion del Talento Humano, Oficina de Logistica, Oficina de Tecnologias de la Informacion,
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; segiin el grafico que se muestra a
continuacion:

1 Conforme el articulo 1 del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF), aprobado mediante Ordenanza N° 440-MDPP de 29 de noviembre
de 2023.
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Grafico n.° 1
Organigrama de Municipalidad Distrital de Puente Piedra

Fuente: Reglamento de Organizacidn y Funciones — ROF, modificado mediante Ordenaza n.* 440-MDPP de 29 da noviembre de 2023.
5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG y modificatorias, la Directiva n.°
007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG y modificatorias; asi como el marco
normativo que regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria se cumplié con el
procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas a los hechos con
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

1. EL COMITE DE SELECCION APLICO CRITERIOS DIFERENTES ANTE SITUACIONES
SIMILARES, EN LA ETAPA DE CALIFICACION TECNICA DE DOS (21 POSTORES, LO QUE
PROVOCO LA DESCALIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA PARA
LA ENTIDAD, PESE A QUE ESTA, ACREDITO CORRECTAMENTE LOS REQUISITOS DE
CALIFICACION ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS; AFECTANDO EL NORMAL Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FAVORECIMIENTO
AL POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE PIEDRA CON EL OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO POR EL IMPORTE DE S/ 1 372, 424.67.

\.l\?f;\ SUPERVISOR /™
\\\’ ,-;}’

De la revision y anlisis a la documentacion obtenida, relacionada con el procedimiento de
seleccion Concurso Publico n.° 004-2021-CS-MDPP para la contratacion del servicio de
consultoria de supervision de la obra “Creacion del establecimiento municipal de salud en el distrito
de Puente Piedra - provincia de Lima — departamento de Lima - codigo Unico de inversiones n.°
25167517, el comité de seleccion “El comité” en la etapa de admision y calificacion de las ofertas;
descalifico indebidamente la oferta econdmica mas ventajosa para la entidad, aplicando criterios
de calificacion diferentes, ante situaciones que fueron similares, sustentando su decision, en una
opinion del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado “OSCE", no obstante que lo
sefialado en dicha opinion, la Subdireccién de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion
del Proveedor, y la Subdireccion de Operaciones Registrales, no se condicen con lo argumentado
por el comité de seleccion y desacreditan la decision adoptada por dicho comité.

Los hechos descritos contravinieron los articulos 2, 8, 9y 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre los principios que rigen las contrataciones,
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funcionarios, dependencias y oOrganos encargados de las contrataciones, responsabilidades
esenciales y Registro Nacional de Proveedores; el articulo 9 del Reglamento de la Ley n. 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, sobre inscripcion y reinscripcion en el RNP; numeral 17 del
Capitulo Ill de las Bases integradas del procedimiento de seleccién de concurso plblico n.°
004-2021-CS-MDPP, sobre requisitos de calificacion.

La situacién expuesta ocasiond la afectacion al normal y correcto funcionamiento de la
administracion plblica y favorecimiento al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con el
otorgamiento de la buena pro por el importe de S/ 1 372, 424.67.

Los hechos descritos se originaron por la decision colegiada y unanime de los miembros del comité
de seleccion al descalificar indebidamente en la etapa de calificacion de ofertas a postor que
acreditd correctamente el requisito de calificacion “Inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) como consulfor en obras con Calegoria Minima “C” o superior en la especialidad de
obras urbanas, edificaciones y afines’, exigido en las bases elaboradas y visadas por el propio comité
de seleccion.

Cuestion previa:

Recurso de apelacion ante el Tribunal de Contrataciones del Estado al otorgamiento de la
buena pro del procedimiento de seleccion Concurso Piblico n.° 003-2021-CS-MDPP para la
contratacion del servicio de consultoria de obra, “Elaboracién de expediente técnico
creacion del establecimiento municipal de salud en el distrito de puente piedra - provincia
de lima - departamento de lima con CUI n.° 2516751".

De la revision a la informacion del procedimiento de seleccion Concurso Piblico n.° 003-2021-CS-
MDPP, en adelante “CP n.° 003-2021-CS-MDPP”, publicada en la pagina web del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado, en adelante “SEACE", se aprecia que la Municipalidad
Dislrital de Puente Piedra, en adelante “MDPP”", el 2 de junio de 2021 convocé el citado
procedimiento para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del
expediente técnico “Creacion del Establecimiento Municipal de Salud en el distrito de Puente
Piedra - provincia de Lima - departamento de Lima, con CUIn.° 2516751", con un valor referencial
de S/ 850 000.00.

Segln el cronograma publicado, y de acuerdo a la informacion registrada en el SEACE, el 5 de
julio de 2021 se llevd a cabo la presentacion electrénica de ofertas y el 7 del mismo mes y afio, se
notificd a través del Seace el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Ingenieria,
integrado por la empresa Proyectos y Construcciones JSR Asociados SAC y el sefior Roosvelt
Niguert Mejia Loarte, de acuerdo al siguiente detalle:

Informe de Control Especifico n.® 009-2024-2-2163-SCE
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Imagen n.° 1

Resultados en el otorgamiento de la buena pro

ETAPAS
Evaluacién
POSTOR
|l
Admislén freslo Puntaje | Puntaje |Ordende Callfizaclon.y
ofertado teaariol oo nderad SEE resultado
0 p
(s/)
Consorcio i i
Ingenlerts Admitido | 850 000.00 100 98 1 Adjudicado
Consorcio Villa Admitido | 765 000.00 30 92 2 Calificado
Traza Ingenieria
y Construccién Admitido - 70 - - Descalificado
S.AC

Fuente: Resolucion n.° 2521-2021-TCE-S3 de 26 de agosto de 2021.
Elaborado por: Comisién de Control

Del cuadro anterior se evidencia que el comité de seleccion otorgo la buena pro al Consorcio
Ingenieria, integrado por la empresa Proyectos y Construcciones JSR Asociados SAC y el
sefior Roosvelt Niguert Mejia Loarte, cuya oferta econdmica fue la mas onerosa.

Sin embargo, con formulario y escrito s/n, presentados el 19 de julio de 2021 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante “El Tribunal®, subsanado con escrito
s/n del 21 del mismo mes y afio, el Consorcio Villa, integrado por las empresas Alabastro SAC y
Ciba Contratistas Generales SRL, interpuso recurso de apelacion contra el otorgamiento de la
buena pro al adjudicatario, asimismo, solicitd que se le otorgue el puntaje maximo en la evaluacion
de ofertas y se descalifique la oferta del Adjudicatario (Consorcio Ingenieria); en consecuencia, se
le otorgue la buena pro.

Al respecto, el Tribunal, mediante Resolucion n.° 2521-2021-TCE-S3 de 26 de agosto de 20212,
declard: “(...) fundado el recurso de apelacion interpuesto por el Consorcio Villa, integrado por las
empresas Alabastro S.A.C. y Ciba Contratistas Generales S.R.L. {...), y por su efecto: {...)
Revocar el otorgamiento de la buena pro (...). Otorgar la buena pro (...) al Consorcio Villa,
integrado por las empresas Alabastro S.A.C. y Ciba Contratistas Generales S.R.L.".

De lo expuesto se advierte que, a mérito de lo resuelto por el Tribunal, la MDPP debia entre otros,
otorgar la buena pro al Consorcio Villa, cuya oferta econdmica era menor en comparacion con la
oferta del Consorcio Ingenieria.

Sin embargo, el 10 de seliembre de 2021, luego de publicada y notificada la Resolucién n.°
2521-2021-TCE-S3 de 26 de agosto de 2021 a la entidad, la misma publicé en el Seace la “No
suscripcidn del contrato por decision de la Entidad” por la causal ‘Desaparece la necesidad’,
decisién notificada al adjudicatario Consorcio Villa mediante carta n.° 036-2021-GAF/MDPP de 7
de setiembre de 2021, sefialandole entre otros que la Subgerencia de Estudios y Proyectos
mediante informe n.° 898-2021-SGEP-GIP/MDPP de 12 de agosto de 2021 sefiald: “(...) a la fecha
dicha Sub Gerencia ha reducido la carga laboral (...) y cuenta con los recursos necesarios para
dar inicio a la elaboracion del expediente técnico de obra (...)".

2 Publicada en el Seace en la misma fecha.
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Irregularidades en el procedimiento de seleccion Concurso Publico n.° 004-2021-CSIMDPP
para la contratacion de servicios de consultoria de obras “Supervision de la obra creacién
del establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima
- departamento de Lima - codigo tinico de inversiones n.® 2516751”,

Del requerimiento de la supervision y liquidacién de obra

Mediante Resolucion Gerencial n.® 235-2021-GIP-MDPP de 9 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 4), se aprob¢ el expediente técnico del Proyecto de Inversion “Creacion del Establecimiento
Municipal de Salud en el Distrito de Puente Piedra - Provincia de Lima — Departamento de Lima |
Etapa”, Cddigo de Inversion 2516751 con un presupuesto total ascendente a S/ 28 313 485,76; de
los cuales S/ 26 941 061,09 corresponden al costo de la obra, S/ 1 357 424,67 a la supervision y
S/ 15 000,00 a la liquidacion de obra.

Con Memorando n.° 1849-2021-GIP/MDPP de 11 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 5), el
gerente de Inversiones Publicas hace de conocimiento al gerente de Administracion que el
expediente técnico del Proyecto de Inversion “Creacion del Establecimiento Municipal de Salud en
el Distrito de Puente Piedra — Provincia de Lima — Departamento de Lima, Codigo de Inversion
2516751, se aprobd para la supervision y liquidacion por el valor referencial de S/ 1 372 424,67 y
solicita dar inicio al procedimiento de seleccion correspondiente.

De la aprobacion del expediente de contratacion

Mediante Resolucion Gerencial n.° 271-2021-GAF-MDPP de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 6), se aprobo el expediente de contratacion para la contratacion del servicio de consultoria
para la supervision y liquidacion de ejecucion de obra del proyecto con CUI n.° 2516751 por un
valor referencial de Sf 1 372 424,67, a través de un procedimiento de seleccion; Concurso Plblico,
Consultoria de obras, bajo la modalidad de contratacion a suma alzada.

De la designacion del comité de seleccion, aprobacion de las bases administrativa y
cronograma

Mediante Resolucion Gerencial n.® 272-2021-GAF/MDPP de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice
n.° 7), se designo al comité de seleccion encargado de conducir el procedimiento de seleccion del
Concurso Publico n.° 004-2021-CS/IMDPP, cuyo objeto es la contratacion del servicio de
consultoria para la supervision y liquidacién de ejecucion de obra del proyecto con CUI n.°
2516751, el cual estuvo conformado por las personas que se detallan a continuacion:

Cuadron.°1
Conformacion del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccién
Concurso Pablico n.° 004-2021-CS/IMDPP

Miembros Cargo

Miembros Titulares
Ing. Fanny Rocio Flores Purizaca, gerente de Inversiones Publicas | Presidente

Ing. Luis Enrique Capufiay Quifiones, subgerente de Estudios y | Primer Miembro
Proyectos.
Bach. Andres Miguel Gonzales Saavedra, Experto independiente de | Segundo Miembro
la Subgerencia de Logistica
Miembros Suplentes

Arq. Benny Oliver Aquino Alanya, gerente de Desarrollo Urbano. Presidente Suplente

Informe de Control Especifico n.° 009-2024-2-2163-SCE
Periodo: 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022
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Ing. Jaime Elio Limonchi Guerrero, subgerente de Saneamiento y | Primer Miembro Suplente
Planeamiento Urbano
Lic. Zaida Lisette Caslilla Aquino, Subgerente de Logistica Segundo Miembro Suplente

Fuente: Resolucion Gerencial n.® 272-2021-GAF/IMDPP de 12 de noviembre de 2021.
Elaborado por: Comision de control

Posteriormente, conforme consta en el Acta de sesion del comité de seleccion, instalacion,
aprobacion de bases administrativas del procedimiento de seleccion: Concurso Piblico n.® 004-
2021-CS/MDPP - Primera Convocatoria de 16 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 8), se instald
el comité de seleccion, procediendo a elaborar las bases administrativas acordando remitirla al
despacho de la Gerencia Municipal para su aprobacion.

Al respecto, mediante Informe n.° 001-2021-CS-MDPP/C.P.004-2021 de 16 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 9), la presidenta filular del comité de seleccion solicitd al gerente municipal la
aprobacion del proyecto de bases del procedimiento de seleccion del Concurso Pablico n.° 004-
2021-CS/MDPP; sobre el particular, con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 157-2021-
GM/MDPP de 25 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 10), se aprobd las bases administrativas
del procedimiento de seleccion del Concurso Publico n.® 004-2021-CS/MDPP- Primera
Convocatoria, cuyo objeto es la contratacion del servicio de consultoria para la supervision y
liquidacion de ejecucion de obra del proyecto con CUI n.° 2516751.

La comision de control realizo la consulta al SEACE del portal web del OSCE, sobre el cronograma
del procedimiento de seleccién del Concurso Publico n.° 004-2021-CS-MDPP para la contratacion
de servicios de consultoria de obra “Supervision de la obra creacion del establecimiento municipal
de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima - departamento de Lima — codigo
tinico de inversiones n.° 2516751", conforme se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 2
Cronograma de Procedimiento de Seleccién Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP
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Fuente: SEACE.
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De la imagen precedente se tiene que la etapa de presentacion de propuestas (Electronica) se llevo a
cabo el 7 de enero de 2022 y la calificacion y evaluacion de las ofertas la fecha de inicio y final fue el 10
y 11 de enero de 2022 respeclivamente.
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De la etapa de admision y calificacion de ofertas

De la revision a los documentos del expediente de contratacion del procedimiento de seleccion
Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP y la informacion publicada en la pagina web SEACE, se
aprecia que la MDPP el 1 de diciembre de 2021 convoct el citado procedimiento para la contratacion
del servicio de consultoria de obra para la “Supervision de la obra creacion del establecimiento municipal
de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima - departamento de Lima - cddigo Gnico de
inversiones n.° 2516751", con un valor referencial de S/ 1,372,424.67.

Asimismo, del cronograma publicado, y de acuerdo a la informacion registrada en el SEACE, el 7 de
enero de 2022 se llevo a cabo la presentacion electrénica de ofertas de los postores que se detallan a
continuacion:

Cuadron.®2
Postores que presentaron ofertas electronicas

N° Postor Conformado
1 | Consorcio  Supervisor  Puente | v Proyectos y Construcciones JSR Asociados SAC?
Piedra v" Cesar Fernando Tapia Julca
2 | Consorcio Supervisor Urpa v Felita SAC
¥" Antonio Sanchez Horneros Gomez

Fuente: Expediente de contratacion y SEACE.
Elaborado por: Comision de control.

Posteriormente, el 11 de enero de 2022, el comité de seleccion suscribio el Acta de admision,
calificacion y evaluacion Concurso Pablico n.° 004-2021-CS-MDPP (Apéndice n.° 11) de acuerdo al
detalle siguiente:

Cuadron.3
Resultado de las ofertas electrénicas presentadas

Resultados
Postor Admision de oferta | Calificacion de oferta | Evaluacion técnica de oferta
Postor Consorcio Admitido Calificado Calificado
Supervisor Puente
Piedra
Postor Consorcio Admitido Descalificado
Supervisor Urpa No aplica

Fuente: Acla de admision, calificacion y evaluacion Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022,
Elaborado por: Comisién de control.

Del cuadro precedente se advierte que el comité de seleccion decidio descalificar la oferta del postor
Consorcio Supervisor Urpa y calificar la oferta del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Es necesario precisar que el Acta de admision, calificacion y evaluacion del Concurso Publico n.® 004-
2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022 (Apéndice n.° 11), fue suscrita por la sefiora Fanny Rocio
Flores Purizaca, gerente de Inversiones Publicas, el sefior Luis Enrique Capufiay Quifiones, subgerente
de Estudios y Proyectos y el sefior Andrés Miguel Gonzales Saavedra, Experto independiente de la
Subgerencia de Logistica en condicion de presidenta, primer y segundo miembros titulares del comité

3 Postor que integré el Consorcio Ingenieria, primer adjudicatario del concurso piblico n.® 003-2021-CS-MDPP para la contratacion del servicio de
consulloria de obra *Elaboracién de expediente fécnico creacion del establecimienlo municipal de salud en el distrito de puente piedra - provincia
de lima - deparfamentlo de lima con CUI n°2516751", que posteriormente por Resolucién del TCE se dej6 sin efecto el otorgamiento de la buena
pro, finalmente, la entidad decidié no perfeccionar el contrato por la causal desaparicion de la necesidad.

Informe de Control Especifico n.® 009-2024-2-2163-SCE
Periodo: 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022

' 00

1

0



Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL FERU

11 de 32
de seleccion, respectivamente; el sefior Andrés Miguel Gonzales Saavedra fue contratado mediante
Orden de Servicio n.° 1803-2021 de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice n°® 12), como experio
independiente de la Subgerencia de Logistica.

1. De la oferta del postor Consorcio Supervisor URPA

De la revision al contenido del Acta de admision, calificacion y evaluacion concurso puablico n.° 004-
2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022 (Apéndice n.° 11), se evidencia que el comité de seleccion
argumentd la descalificacion del postor conforme el detalle siguiente:

“El integrante del CONSORCIO SUPERVISOR URPA: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ
ANTONIO presenta en el folio 35 de su oferta, su Registro Nacional de Proveedores - RNP donde
se consiga como direccion: Lima - Lima - San Isidro, (sin embargo, en el folio 39 donde consigna la
ficha RUC presenta una direccion distinta: Av. Canaval y Moreyra N° 425 - Lima - Lima - San Isidro,
considerando de acuerdo al literal i del numeral 0.1 del Articulo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado como informacion inexacta (...). Ademas, de acuerdo al numeral 11.1 del articulo 11° del
Reglamento, establece que los proveedores estan obligados a tener actualizada la informacion
registrada en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, asimismo en el literal a) del articulo
12° del Reglamento, establece que cuando se incumple con fa obligacion de actualizar la
informacién del RNP afecta la vigencia de la inscripcion del RNP, ahondando en la conclusion
de la Opinion N° 045-2018/DTN, establece que el proveedor que no actualiza la informacion
del RNP conforme a la Directiva respectiva, faculta a la Entidad a no contratar con dicho
proveedor, ello sin perjuicio de las consecuencia que deriven de su incumplimiento, de otro lado el
numeral 9.1 del articulo 9° del Reglamento a efectos de verificar la informacién declarada por
los proveedores hace uso entre otras la informacién de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracion Tributaria SUNAT” (Resaltado es nuestro).

De lo expueslo, se colige que a criterio del comité de seleccién la oferta del postor Consorcio
Supervisor URPA (Apéndice n.° 13) contenia informacion inexacta al haber presentado a folios 35
y 39 el RNP y ficha RUC de su integrante Sanchez Horneros Gémez Antonio, donde se consignarian
direcciones distintas, conforme el detalle siguiente:

Cuadron.®4
Direcciones del integrante del postor Consorcio Supervisor URPA

Integrante del Consorcio Direccion consignada en el Direccién consignada en la
Supervisor URPA RNP4 ficha RUC3
Sanchez Horneros Gomez Lima - Lima - San Isidro Av. Canaval y Moreyran.® 425 -
Antonio Lima - Lima - San Isidro

Fuente: Oferta de postor Consorcio Supervisor URPA.
Elaborado por: Comision de control.

Sin embargo, del cuadro precedente se evidencia que las direcciones del RNP y reporte de ficha
RUC no son diferentes, por el contrario, son concordantes entre si pues ambas consignan “Lima -
Lima - San Isidro” [ubigeo], siendo que el reporte de la ficha RUC consigna, ademas, el nombre de
la avenida y el nimero del domicilio fiscal.

4 Quese adjunta a folios 35 de la oferla del Consorcio Supervisor URPA.
% Que se adjunta a folios 39 de la oferta del Consorcio Supervisor URPA.
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Sin perjuicio de lo expuesto, ante dicha siluacion mediante oficio n.® 124-2023-OCI-MDPP de 27 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 14) se solicito a la Direccion del Registro Nacional de Proveedores
que: “(...) Considerando que del Registro Nacional de Proveedores (...) como consultor de obras
con categoria minima “C” en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines del proveedor
Sanchez Homeros Gomez Antonio, con RUC n.° 16552917992, se visualiza lo siguiente: “Domicilio
en: LIMA- LIMA -SAN ISIDRO (Segun informacion declarada en la SUNAT)", se solicita lo siguiente:
(...) Confirme o desvirtué si la direccion que se visualiza en el RNP detallado precedentemente es
la misma direccion que se encuentra consignada en el SUNAT”,

En atencion al requerimiento detallado, la Subdireccion de Servicios de Informacion Registral y
Fidelizacion del Proveedor, con oficio n.° D000625-2023-OSCE-SSIR de 31 de octubre de 2023
(Apéndice n.° 15), informo: (...) De acuerdo al Anexo N° 6 de fa Directiva N° 001-2020-OSCE/CD
~ “Procedimientos y tramites ante el Registro Nacional de Proveedores”, el domicilio fiscal de las
personas naturales (nacional y extranjero domiciliado) se encuentra previamente registrada ante
la SUNAT. Al respecto, la Subdireccion de Operaciones Registrales del Registro Nacional de
Proveedores mediante Memorando N° D000412-2022-OSCE-SDOR de fecha 16.08.2022,
precisé que, en virtud a la consulta realizada a la Oficina de Asesoria Juridica, las constancias de
inscripcidn _para_ser participante, postor y contratista_de las personas nafurales con
inscripcion vigente en el RNP solo muestra el ubigeo”. (Resaltado y subrayado es nuestro).

De lo informado por la Subdireccion de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion del
Proveedor, se colige que para el caso del proveedor Sanchez Horneros Gomez Antonio (integrante
del Consorcio Supervisor URPA) las direcciones de su constancia de RNP y reporte de ficha RUC
no debian coincidir literalmente, puesto que al tratarse de una persona natural su constancia de RNP
solo debia mostrar el ubigeo, es decir, el departamento, provincia y distrito, sin que ello constituya
haber presentado informacion inexacta, como fue argumentado por el comité de seleccion para
sustentar indebidamente la descalificacion del Consorcio Supervisor URPA.

Cabe precisar, que de la plataforma gob.pe “Plataforma Nacional de Datos Abiertos” se advierte que
detalla el concepto de ubigeo (Apéndice n.® 16) (Codigo de Ubicacion Geografica) como: ...) es
el identificador numérico tinico que se asigna a cada ambito politico administrativo del pais, en sus
diferentes niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito, a fin de permitir su
enlace con las bases de datos que contienen informacion de los censos, encuestas y registros
administrativos del Sistema Nacional de Estadistica e Informética (SNEI)".

Asimismo, mediante oficio n.® 148-2023-0OCI-MDPP de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 17)
se solicitd a la Subdireccidn de Operaciones Registrales del Registro Nacional de Proveedores que:
‘(...) copias fedateadas, certificada y/o legalizada del memorando n.° D000412-2022-OSCE-SDOR
de 16 de agosto de 2022, que atendiendo a la consulta realizada por la Oficina de Asesoria Jurfdica,
preciso que las constancias de inscripcion para ser participante, postor y contratista de las personas
naturales con inscripcion vigente en el RNP solo muestra el ubigeo”.

En atencion al requerimiento detallado, la Subdireccion de Operaciones Registrales, mediante
correo electrénico de 5 de enero de 2024, adjuntd el memorando n.° D000412-2022-OSCE-SDOR
de 16 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 18), quien ante la consulta: (...) 2. Indicar si el domicilio
que se visualiza en la constancia de inscripcion para ser participante, postor y contratista adjunta al
documento de la referencia, corresponde a un error en el sistema o se trataria de una constancia no
veraz"; sefald lo siguiente: “(...) corresponde indicar que la_direccion domiciliaria, correo
electronico y teléfono fijo/celular; poseen datos personales que podrian afectar la intimidad de
la_persona, por lo que a consideracion de esta Oficina no_resulta recomendable que dicha
informacién sea de acceso al ptiblico ni que sea proporcionada por el OSCE (...)."” En virtud
de ello, la constancia de inscripcién para ser participante, postor y contratista de las personas
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naturales con_inscripcion vigente en el RNP solo muestra el ubigeo; por consiguiente, la
constancia de inscripcion de la persona natural (...) solo muestra el dato en mencion”. (Resaltado y
subrayado es nuestro).

Lo expuesto en el parrafo precedente, desacredita el argumento indebido utilizado por el comité de
seleccion para descalificar la oferta del postor Consorcio Supervisor URPA, pues la direccion en la
constancia de RNP de su integrante Sanchez Horneros Gémez Antonio no debia mostrar su
direccion domiciliaria pues esta posee datos personales que podrian afectar la intimidad de la
persona, siendo suficiente mostrar solo el ubigeo (departamento, provincia y distrito) sin que ello
constituya informacién no veraz.

Por otro lado, los argumentos vertidos por el comité de seleccion refiriendo que la informacion del
proveedor Sanchez Horneros Gémez Antonio (integrante del Consorcio Supervisor URPA)
registrada en su RNP no se encontraba actualizada, afectando con ello su vigencia, carecen de
sustento, pues la Subdireccion de Servicios de Informacién Registral y Fidelizacion del Proveedor,
con oficio n.° D000625-2023-OSCE-SSIR de 31 de oclubre de 2023 (Apéndice n.° 15), ha
informado que durante el 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 (periodo que incluye la
convocatoria y otorgamiento de la buena pro), el proveedor Sanchez Horneros Gomez Antonio, con
RUC n.° 15552917992: “(...) conté con la especialidad de Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria D. (...) El proveedor Sanchez Horneros Gémez Antonio no figura
con retiro temporal o definitivo; por lo tanto, durante el periodo en consulta la vigencia de su
inscripeion no se encontrd afectada por encontrarse con vigencia indeterminada como proveedor
de servicios y consultor de obras. (...)".

De lo expuesto, se evidencia que contrariamente a lo argumentado por el comité para descalificar la
oferta del Consorcio Supervisor URPA, su integrante Sanchez Horneros Gémez Antonio desde la
publicacion de la convocatoria hasta el otorgamiento de la pro contaba con inscripcion en el RNP
con vigencia indeterminada, en la especialidad de consultoria en obras urbanas edificaciones y
afines - Categoria D, es decir, especialidad mayor a la minima requerida en las bases integradas
(Apéndice n.° 19) del procedimiento de seleccion CP n.° 004-2021-CS-MDPP, pues en dichas
bases se requirid contar como minimo con inscripcion vigente en el RNP como consultor de obras
con “Categoria C"en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines; sin embargo, su oferta
fue indebidamente descalificada.

Respecto a la opinion n.° 045-2018-DTN de 9 de abril de 2018 (Apéndice n.° 20) mencionada por
el comité de seleccion, de la revision a la misma se advierte que dicho comité realizd una cita
sesgada de la misma al referir que: (...) establece que el proveedor que no actualiza la
informacion del RNP conforme a la Directiva respectiva, faculta a la Entidad a no contratar
con dicho proveedor (...)", pues, contrariamente a lo sefialado por el comité esta opinion sefiald y
concluyo que: %..) dicha normativa no ha previsto que el hecho de no comunicar la
actualizacion de tal informacion, faculta a las Entidades a no contratar con un determinado
participante, postor, contratista y/o subcontratista, hasandose en esa razén. (...) La normativa
de contrataciones del Estado no ha establecido que el solo_hecho de no comunicar la
actualizacién de informacion ante el RNP (...) faculta a las Entidades a no contratar con dicho

proveedor {...)".

Por tanto, del parrafo precedente se colige que incluso en caso el proveedor no comunique la
actualizacion de informacion ante el RNP, ello no faculta a las entidades o no es razon suficiente a
no contratarlo; sin embargo, el comité de seleccion tergiverso la conclusion de la opinion n.°
045-2018-DTN, para sustentar su decision de descalificar la oferta del Consorcio Supervisor Urpa,
pues como se aprecia la opinion citada por el comité, en nada sustenta el argumento vertido para la
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descalificacion del Consorcio Supervisor URPA, por el contrario en su correclo contexto y
conclusién, desacredita la decision del comité.

De forma similar, el comité de seleccion citd sesgadamente el numeral 9.1 del articulo 9 del
Reglamento de la Ley n.° 30225 cuando sefiald que: “a efectos de verificar la informacion declarada
por los proveedores hace uso entre otras la informacion de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracion Tributaria SUNAT", pues omite precisar que dicha verificacion le
corresponde al Registro Nacional de Proveedores y no a las entidades, como lo ha deslizado en sus
argumentos para descalificar al postor Consorcio Supervisor URPA.,

En tal sentido, se advierte que el fundamento bajo el cual se descalifico la oferta presentada por el
Consorcio Supervisor URPA, no contd con la debida motivacion ni sustento legal.

2. De la oferta del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra

De la revision al contenido del Acta de admisién, calificacion y evaluacion Concurso Piblico n.°
004-2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022 (Apéndice n.° 11), se evidencia que el comité de
seleccion argumento la admision, calificacion y evaluacion técnica del postor Consorcio Supervisor
Puente Piedra conforme el detalle siguiente:

Cuadron.®$5
Resultado de la oferta del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra:

Resultados
Postor Admisién | Calificacién de Evaluacién
de oferta oferta técnica de oferta
Postor Consorcio Supervisor Puente Piedra: Admilido Calificado Calificado

Integrado por:

o Proyectos y Conslrucciones JSR
Asociados SAC*
e Cesar Fernando Tapia Julca
Fuente: Acta de admision, calificacion y evaluacion Concurso Pablico n.® 004-2021-CS-MDPP de 11 de enero de
2022,
Elaborado por: Comision de control.

Del cuadro precedente se advierte que el comité de seleccion decidio admitir y calificar la oferta del
postor Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Al respecto, de la revision a diversos documentos que forman parte de la oferta del consorcio
Supervisor Puente Piedra (Apéndice n.® 21), se advierte que el mismo estuvo integrado por una
persona juridica y una persona natural; asimismo, con relacién a suintegrante Cesar Fernando Tapia
Julca, se evidencia diversa documentacion que consignan direcciones que no son literalmente
iguales, conforme se detalla a continuacion:
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Cuadron.® 6
Direcciones de integrante de postor Consorcio Supervisor Puente Piedra

Documento Postor Consorcio Supervisor Puente Piedra

Integrante: Cesar Fernando Tapia Julca
Anexo n.® 1 - "Declaracion jurada de datos del | Calle Huascar 517 Urb. El Trébol Et. Dos (Trébol 2da
postor® etapa) - Los Olivos - Lima - Lima.

Registro nacional de proveedores? Lima - Lima - Los Olivos (Segun informacion
declarada en la SUNAT).

Registro nacional de la micro y pequefia | Cal. Huascar Urh. El Trébol Et. Dos 517 (Trébol 2da
empresa (REMYPE)® etapa) Lima Lima Los Olivos.

Fuente: Oferta de postor Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Elaborado por: Comision de conlrol.

Del cuadro precedente se advierte de diversa documentacion que forma parte de la oferta del
consorcio, para la persona natural Cesar Fernando Tapia Julca (integrante del Consorcio Supervisor
Puente Piedra), que se consigno direcciones que no son literalmente iguales, siendo que la direccion
de su RNP solo consigna “Lima - Lima - Los Olivos” el cual no coincide literalmente con su anexo
n.° 1 - “Declaracion jurada de datos del postor’, ni con su Registro Nacional de la Micro y Pequeiia
Empresa (REMYPE), ello si bien no constituye un hecho irregular, pues conforme lo ha sefialado la
Subdireccion de Operaciones Registrales, el sustento de dicha situacion radica en que la direccién
domiciliaria posee datos personales que podrian afectar la intimidad de la persona, siendo suficiente
mostrar solo el ubigeo (departamento, provincia y distrito).

Sin embargo, conforme se ha desarrollado en el numeral 1 del presente, en el caso de la persona
natural Sanchez Horneros Gomez Antonio (integrante del Consorcio Supervisor URPA), que en su
RNP se consignd “Lima - Lima - San Isidro” (ubigeo), es decir, situacion similar que el RNP de la
persona natural Cesar Fernando Tapia Julca (integrante del Consorcio Supervisor Puente Piedra),
ello fue observado y utilizado como argumento por el comité de seleccion, solo para descalificar al
Consorcio Supervisor URPA, cuya oferta economica fue S/ 1 235, 182.21(Apéndice n.° 22)%, es
decir, menor a la del Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Es decir, el comité de seleccion de forma parcializada tratd de manera diferente situaciones que
eran similares, pues utilizd criterios diferentes al admitir y calificar las ofertas de los postores
Consorcio Supervisor URPA y Consorcio Supervisor Puente Piedra, pues en ambos casos las
direcciones de las personas naturales integrantes de los consorcios presentaron (nicamente el
departamento, la provincia y el distrito (ubigeo), conforme se detallara en las imagenes siguientes,
lo cual es concordante a lo sefalado por la Subdireccion de Servicios de Informacion Registral y
Fidelizacién del Proveedor.

5 Que se adjunta a folios 0006 de la oferta técnica del Consorcio Supenvisor Puente Piedra.
7 Que se adjunta a folios 0039 de la oferta técnica del Consorcio Supervisor Puente Piedra.
8 Que se adjunta a folios 0035 de la oferta técnica del Consorcio Supervisor Puente Piedra.

9 Mediante correo electronico de 26 de octubre de 2021 se requirid al consorcio: (...) copia scaneada de su oferfa economica presentada en el
(...) Concurso Publico n.° 004-2021-CS-MDPP-1 para la contralacién del servicio de consulforia de supenvision de obra “Creacién del
eslablecimiento municipal de salud en el disliilo de Puente Piedra (...)"; requerimiento atendido con correo electronico de 30 de oclubre de 2021".
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Imagenn.es3y4
Domicilios consignados en el Registro Nacional de Proveedores de los integrantes “Personas
naturales” de los postores
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Fuente: RNP adjunto a las ofertas de los postores.

De las imagenes precedentes, se advierte que el domicilio consignado en el Registro Nacional de
Proveedores, del integrante Sanchez Horneros Gémez Antonio del Consorcio Supervisor URPA e
integrante Tapia Julca César Fernando del Consorcio Supervisor Puente Piedra estén registrados
de manera general, es decir, departamento, provincia y distrito; sin embargo, pese a lo evidenciado
el comité de seleccion decidié por unanimidad descalificar al postor Consorcio Supervisor URPA y
calificar al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra, favoreciéndolo con el otorgamiento de la
buena pro, conforme consta en el Acta de otorgamiento de la buena pro de 11 de enero de 2021
(Apéndice n.° 23) del procedimiento de seleccion del Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP,
generando que se suscriba el contrato n.° 008-2022-MDPP de 1 de febrero de 2022 (Apéndice n.°
24), a pesar que su oferta econdmica fue de S/ 1 372, 424.67 (Apéndice n.° 25), es decir,
51137, 242.46 superior a la del postor Consorcio Supervisor Urpa indebidamente descalificado.

Cabe precisar que los pagos realizados a favor del Consorcio Supervisor Puente Piedra con relacion
al contrato n.® 008-2022-MDPP del Concurso Publico n.* 004-2021-CS/MDPP, al 15 de febrero de
2024, ascienden al monto de S/ 718 217,27, conforme se detalla en el (Apéndice n.° 26)
denominado ‘Pagos realizados al Consorcio Supervisor Puente Piedra al 15 de febrero de 2024,

De lo expuesto se evidencia que el comité incurrid en una diferencia de trato objetivo entre los
postores que presentaron sus ofertas con ocasion del CP n.° 004-2021-CS-MDPP denominado
“Creacion del establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra — provincia de Lima
— departamento de Lima - codigo tnico de inversiones n.° 2516751, habida cuenta que, el criterio
utilizado para descalificar a un postor, no fue aplicado con la misma severidad para calficar la oferta
del postor que presentd su oferta economica mas alta, ocurriendo asi la diferencia de trato
observada, pues las condiciones aplicables a los postores no fueron las mismas, configurando ello
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un trato discriminatorio aplicado por el comité de seleccion a la hora de calificar y seleccionar a los

postores.

3. Dela evaluacion a las ofertas de los postores realizada por la comision de control

De la revision efectuada por la comision de control a las ofertas presentadas por los postores
Consorcio Supervisor Puente Piedra y Consorcio Supervisor URPA y las Bases Integradas del
Concurso Publico n.® 004-2021-CS/MDPP para la contratacion de servicios de consultoria de obras
“Supervision de la obra creacion del establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente
Piedra - provincia de Lima — departamento de Lima - c6digo dnico de inversiones n.° 2516751", se
obtuvo el resultado que se muestra a continuacion:

Cuadron.°7
Documentacion que presentaron los postores para la admision de la oferta

Postores
Consorcio Consorcio
Supervisor Supervisor
Documentacién Puente Piedra URPA
Cumple Cumple

Sl NO sl NO

A Documentos para la admision de la oferta

a.1) | Declaracion jurada de datos del postor. X X

a.2) | Documento que acredite la representacion de quien suscribe la

oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de
poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto.

En caso de persona nalural, copia del documento nacional de
identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de
poder oforgado por persona nalural, del apoderado o
mandalario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado
por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la
promesa de consorcio, segtin corresponda.
a.3) | Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del X X
Reglamento.
Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de X X
a.4) | Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capilulo lll de la
presenle seccion.
a.5) | Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de X X
consulforia de obra,
a.6) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en
la que se consigne los infegrantes, el representante comun, el X X
domicilio comtin y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los infegrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalenle a dichas obligaciones.

RESULTADO Cumple Cumple
Fuente: Bases Integradas Concurso Publico n.® 004-2021-CSIMDPP y ofertas de los postores.
Elaborado por: Comisién de Control

Del cuadro precedente se evidencia que ambos postores cumplieron con presentar sus ofertas adjuntando la
documentacion para ser admitidas.

Posteriormente se reviso la documentacion para acreditar el requisito de calificacion, conforme se muestra en
el cuadro siguiente:
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Cuadron.° 8
Verificacion del requisito de calificacion
Consorcio Consorcio
Requisito de calificacion Supervisor Supervisor
Puente Piedra URPA
Cumple Cumple
Sl | NO st [ NO
CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
REQUISITOS

Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
como consultor en obras con Categoria Minima “C” o superior en la
especialidad de obras urbanas, edilicaciones y afines
ACREDITACION

Se acreditar4 con la presentacion del RNP X X

X X

Fuente: Bases administrativas integradas Concurso Pablico n.® 004-2021-CS-MDPP y ofertas de los postores.
Elaborado por: Comision de control

Del cuadro precedente se evidencia que ambos postores cumplian con el requisito de calificacion
“Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como consultor en obras con
Categoria Minima “C" o superior en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines”
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccién, en consecuencia debieron ser
admitidas ambas ofertas; sin embargo, el Consorcio Supervisor Urpa fue descalificado por el comité
de seleccion, conforme consta en el Acta de admision, calificacion y evaluacion de 11 de enero de
2022

Continuando con la evaluacion técnica de las propuestas presentadas por el Consorcio Supervisor
URPA y el Consorcio Supervisor Puente Piedra, la comision de control obtuvo los resultados

siguientes;
Cuadron.”9
Verificacién de la evaluacién técnica

Consorcio Consorcio
Factores de evaluacién Puntaje | Metodologia | Supervisor | Supervisor
para su asignacién URPA Puente Piedra
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto faclurado | M = Monto faclurado
acumulado equivalente mayor a dos (2) veces el valor | acumulado por el postor
referencial, por la contratacion de servicios de | por la prestacion de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | servicios de consultoria
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a | en la especialidad.

la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o | M > = 03 veces el valor | 70 puntos™ | 70 puntos!
emision del comprobante de pago, segin | referencial.

corresponda. 70 puntos

 El monto acumulado de la experiencia del postor en la especialidad presentado por el Consorcio Supervisor URPA fue de S/ 6 847 224.60, lo
que equivale a 3 veces mas del valor referencial, obteniendo el resultado de 70 puntos.

11 El monto acumulado de la experiencia en la especialidad presentado por el Consorcio Supervisor Puente Pigdra fue de S/ 6 116 936.73, lo que
equivale a 3 veces mas del valor referencial, obteniendo el resullado de 70 punlos.
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Acreditacion: M > = 2.4 veces el valor
La experiencia en la especialidad se acreditara con | referencial y < 03 veces el
copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y | valor referencial.
su respectiva conformidad o constancia de | 60 puntos
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacibn  se  acredite  documental y | M > 02 veces el valor
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de | referencial y < 2.4 veces
abono, reporte de eslado de cuenta, cualquier otro | el valor referencial.
documento emitido por Entidad del sistema financiero | 50 puntos
que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago.
B. METODOLOGIA PROPUESTA
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor
para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo
contenido minimo es el siguiente:
1.Plan de trabajo descriptivo, que incluya como

minimo 2 folegrafias de cada fachada del proyecto.
2.Cronograma de ulilizacion de personal y equipos

(Pert - Cpm). Desarrolla la metodologia | 30 puntos | 30 puntos
3. Malriz de Asignacion de responsabilidades, segin | que sustenta la oferta

plan de trabajo. 30 puntos
4. Presentar condiciones de acceso a la ubicacion de

la zona de cada uno de los proyectos.
Acreditacion: No desarrolla la
Se acreditara mediante la presentacion del | metodologia que sustente
documento que sustente la metodologia propuesta. | la oferta.

0 puntos
RESULTADO 100 puntos | 100 puntos

Fuente: Bases administralivas integradas Concurso Piblico n.® 004-2021-CS-MDPP y ofertas de Ios postores.
Elahorado por: Comisién de control

Del cuadro precedente se advierte que el resultado de la evaluacion técnica el Consorcio Supervisor
URPA y el Consorcio Supervisor Puente Piedra ambos obtenian 100 puntos.

Finalmente, de la evaluacion econdmica a las propuestas presentadas por el Consorcio Supervisor
URPA?™ y el Consorcio Supervisor Puente Piedra, la comisién de control obtuvo los resultados
siguientes:

12 Es necesario precisar que mediante oficio n.° 004-2024-OCI/MDPP-SCE-1 de 16 de febrero 2024, se solicitd a la Oficina de Logistica de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra la oferla econémica del Consorcio Supervisor URPA enlre otros, el cual mediante Informe n.°
0272-2024-OL-OGAF/MDPP de 21 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 27), informaron que (.. ) respeclo a la propuesta econémica de Consorcio
Supenvisor Urpa, al haberse descalificada su oferla, en Ia fase de apertura de Propuestas econdmicas (SEACE), solo se apertura fas ofertas
econémicas validas (...); no obstante mediante correo eleclronico de 30 de octubre de 2021 el Consorcio Supervisor URPA remiti6 la oferla
econdmica que presentd en el procedimiento de seleccion de Concurso Piblico n.® 004-2021-CS-MDPP-1, en atencidn a lo solicitado mediante
correo electronico de 26 de octubre de 2021,
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Cuadro n.° 10
Verificacion de la evaluacién econémica

Consorcio Consorcio
Factores de evaluacion Puntaje | Metodologia | Supervisor | Supervisor
para su asignacion URPA Puente Piedra

A | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira
Se evaluard considerando 1a oferta | en asignar un puntaje de
economica del postor. (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y
Acreditacion: olorga a las demas
Se acreditard mediante el registro del | ofertas puntajes

monto de la oferta en el SEACE o | inversamente
documento que conliene la oferta | proporcionales a sus
economica (Anexo N° 6) segln | respectivos precios,
corresponda segiin  la  siguiente
formula:

{ Pi = Om x PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a
f}:gtg?;céoi 100 puntos™ | S0 puntos™
Om= Precio de la oferta
més Baja

PMP = Puntaje maximo de
precio.

Puntaje Total 100 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos | 90 puntos
Fuente: Bases adminisirativas integradas Concurso Pablico n.® 004-2021-CS-MDPP y ofertas de los postores.
Elaborado por: Comisién de conlrol.

Del cuadro precedente se advierte que en el resultado de la evaluacion economica el Consorcio
Supervisor URPA de no haber sido descalificado, le corresponderia 100 puntos y el Consorcio
Supervisor Puente Piedra 90 puntos.

De lo expuesto en el presente numeral, se evidencia que, si el comité de seleccion no hubiese
descalificado indebidamente al postor Consorcio Supervisor URPA, y considerando los resultados
de la evaluacion técnica y econdmica, correspondia otorgar la buena pro al Consorcio Supervisor
URPA por el importe de S/ 1 235, 182.21.

Los hechos expuestos transgredieron la normativa siguiente:

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019,

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios {...):
b) lgualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto (...).

'3 La determinacion del puntaje se obluvo considerando la oferta econémica del Consorcio Supervisor URPA, cuyo monto es S/ 1 235 182.21 y
aplicando la formula del puntaje de la oferla a evaluar = 1235 182 .21 x 100 /1235 182.21 = 100 puntos.

" La determinacién del punltaje se obtuvo considerando la oferfa econdmica del Consorcio Supervisor Puente Piedra, cuyo monto es
SI1 372 424.67 y aplicando la formula del puntaje de la oferta a evaluar = 1235 182.21 X 100/ 1372 424.67 = 90 puntos.
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j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en
caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y
oportuna.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de conlratacion de la Entidad: (...) ¢) El Organo
Encargado de las Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las actividades
relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestién administrativa de los
coniratos. La Entidad puede conformar comités de seleccion, que son drganos colegiados
encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos (...).
El reglamento establece su composicion, funciones, responsabilidades, entre otros.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales.

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la gjecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines pablicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabifidades civiles y penales que correspondan.

Articulo 46. Registro Nacional de Proveedores
46.1 (...) En ningan caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de
acceso para contratar con el Estado”.

> Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018.

“Articulo 9. Inscripcion y reinscripcién en el RNP (...)

9.11. EI RNP, a efectos de verificar la informacién declarada por los proveedores, hace uso de
la informacion que figure registrada ante el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil -
RENIEC, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - SUNAT, la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS; asi como ante los Colegios
Profesionales y ofras entidades publicas, segun corresponda. (...)

> Bases integradas del procedimiento de seleccién de concurso publico n.° 004-2021-CS-
MDPP para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la obra “Creacion
del establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra — provincia de Lima
- departamento de Lima - codigo tinico de inversiones n.° 2516751".

i

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
De acuerdo con el articulo 28 del Reglamento, los requisitos de calificacion son los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNF) como consultor de
obras con Categoria Minima “C” o superior en la especialidad de obras urbanas,
edificaciones y afines (...)

Acreditacién

Se acreditara con la presentacion del RNP (...)

Tl

La situacion expuesta ocasiond la afectacion al normal y correcto funcionamiento de la administracion
publica y favorecimiento al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con el otorgamiento de la
buena pro por el importe de S/ 1 372, 424.67.

Los hechos descritos se originaron por la decision colegiada y unanime de los miembros del comité
de seleccion al descalificar indebidamente en la etapa de calificacion de ofertas a postor que acreditd
correctamente el requisito de calificacion “Inscripeion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
como consulfor en obras con Categoria Minima “C" o superior en la especialidad de obras urbanas, edificaciones
y afines”, exigido en las bases elaboradas y visadas por el propio comité de seleccion.

Comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos especificos
presuntamente irregulares

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos comunicado sin documentar; conforme al Apéndice n.° 28 del presente Informe de Control
Especifico.

[l f' %“w Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos
\Z\ suftRvigdr /]

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, se concluye que los mismos no desvirtian
los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, y la cédula de notificacion,
forman parte del Apéndice n.° 28 del Informe de Control Especifico, considerando la participacion de
las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuacion:

1. Fanny Rocio Flores Purizaca, identificada con DNI n.® 09911223, gerente de Inversiones
Publicas designada mediante Resolucion de Alcaldia n.® 026-2019-MDPP de 1 de enero de 2019,
ratificada con Resolucion de Alcaldia n.® 076-2019-MDPP, Resolucion de Alcaldia n.® 142-2020-
ALC/MDPP, Resolucion de Alcaldia n.® 103-2021-ALC/MDPP de 28 de enero de 2019, de 5 de
octubre de 2020 y de 30 de diciembre de 2021 Apéndice n.° 29, respectivamente, y cesada en
el cargo con Resolucion de Alcaldia n.° 102-2022-MDPP de 30 de diciembre de 2022 Apéndice
n.° 29, en su condicion de presidenta titular del comité de seleccion del procedimiento de
seleccion Concurso Publico n.” 004-2021-CS-MDPP, periodo del 12 de noviembre de 2021 al 11
de enero de 2022, designada mediante Resolucion Gerencial n.° 272-2021-GAF/IMDPP de 12 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 4), a quien se notificd el pliego de hechos a través del Sistema
de Notificaciones y Casillas Electronicas (eCasilla-CGR), mediante Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000003-2024-CG/2163-02-001 de 28 de febrero de 2024 Apéndice n.° 28,
quien presentd sus comentarios o aclaraciones a través de la carta s/n de 6 de marzo de 2024
Apéndice 28 en tres (3) folios, concluyendo que no desvirtlia los hechos notificados por lo
siguiente:
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o Haber suscrito el Acta de admision, calificacion y evaluacion de 11 de enero de 2022, donde
por unanimidad el comité de seleccion descalifico indebidamente al postor Consorcio
Supervisor URPA, pese haber presentado y acreditado el requisito de calificacion “Inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como consultor en obras con
Categoria Minima “C" o superior en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines”
contemplado en las Bases integradas del procedimiento de seleccion de concurso piblico n.°
004-2021-CS-MDPP y haber presentado su oferta econdmica con el menor precio por el
monto de S/ 1 235 182,21.

o Haber suscrito el Acta de otorgamiento de la buena pro de 11 de enero de 2022 mediante el
cual se otorgd la buena pro a favor del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra que
presento su oferta econdmica con el mayor precio por el monto de S/ 1 372 424,67, a pesar
que hubo un postor que cumplié con los requisitos de admision y calificacion de oferta, y a
su vez presento su oferta econdmica con el menor precio por el monto de S/ 1 235 182, 21,
generando que se favorezca al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con la suscripcion
del contrato n.° 008-2022-MDPP de 1 de febrero de 2022 por el monto de S/ 1 372 424,67,

En tales hechos inobservd lo establecido en los articulos 2, 8, 9 y 46 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre los principios que rigen las
contrataciones, funcionarios, dependencias y organos encargados de las contrataciones,
responsabilidades esenciales y registro nacional de proveedores; el articulo 9 del Reglamento
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre inscripcion y reinscripcion en el
RNP; y numeral 17 del Capitulo Il de las Bases integradas del procedimiento de seleccion de
concurso publico n.° 004-2021-CS-MDPP, sobre requisitos de calificacion.

Ademas, vulnerd lo establecido en el numeral 1 del Articulo IV de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Piblico y sus modificatorias, que establecen: “1. Principio de legalidad.- Los
derechos y obligaciones que generan el empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido
en la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El empleado piblico en el ejercicio de su funcién
actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala (...)"; asi como, el literal c)
del articulo 16 que seiiala: “Salvaguardar los intereses del Estado (...)".

Del mismo modo, incumplié lo establecido en los articulos 6, 7 y 8 de la Ley n.° 27815, Ley del
Codigo de Etica de la Funcion Publica, que establece: “Articulo 6.- Principios de la funcién
publica (...) 2. Probidad. Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por intemosita
persona. (...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica. (...) 6. Responsabilidad. Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion pblica. (...). Articulo 8.- Prohibiciones éticas del servidor piiblico.
(...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener y procurar beneficios o ventajas indebidas, para
sf o para otros, mediante el uso de su cargo (...)".

Asimismo, inobservo lo establecido en el literal b) del articulo 39 de la Ley n.° 30057, Ley del
Servicio Civil y sus modificatorias, que sefiala como obligaciones de los servidores civiles: ‘)
Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. (...)".

Con dicho accionar, la sefiora Fanny Rocio Flores Purizaca incumplié sus funciones en su
condicion de presidenta titular del comité de seleccion del concurso publico n.° 004-2021-CS-
MDPP para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la obra “Creacion del
establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima -
departamento de Lima - codigo tnico de inversiones n.° 2516751, establecidas en los articulos
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43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley n.? 30025, Ley de Contrataciones del Estado, que sefialan:
“43.1. El drgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. (...); 43.3. Los
organos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion; 44.6. El 6rgano encargado de
las contrataciones entrega al presidente del comité de seleccion el expediente de contratacion
aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de
seleccion y realice la convocatoria; 46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es
auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.
Todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo
Jjerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo
en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su
voto discrepante, 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar
con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones,
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de
comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica
del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”.

/ Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no

O‘ sujeta a la potestad sancionadora de la contraloria derivada del deber incumplido previsto en la
: normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia

de elementos que denotan la comisioén de delito, dando mérito al inicio del procedimiento

administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. Luis Enrique Capuifiay Quifiones, identificado con DNI n.® 10073227, subgerente de Estudios
y Proyectos designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 027-2019-MDPP de 1 de enero de
2019, ratificado con la Resolucion de Alcaldia n.® 077-2029-MDPP y Resolucion de Alcaldia n.®
143-2020-ALC/MDPP, de 28 de enero de 2019 y 5 de octubre de 2019 Apéndice n.° 29,
respectivamente, en su condicion de primer miembro fitular del comité de seleccion del
procedimiento de seleccion Concurso Piblico n.° 004-2021-CS-MDPP, periodo del 12 de
noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022, designado mediante Resolucién Gerencial n.°

SRITAL S0 272-2021-GAF/MDPP de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 4), a quien se notifico el pliego

A TN\ de hechos a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas (eCasilla-CGR),
I a‘ ')'” mediante Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000004-2024-CG/2163-02-001 de 28 de
A couision /s, f febrero de 2024 Apéndice n.° 28, quien presentd sus comentarios o aclaraciones a través de la
N -“1 V4 carta s/n de 6 de marzo de 2024 Apéndice 28 en tres (3) folios, concluyendo que no desvirtlia

los hechos notificados por lo siguiente:

e Haber suscrito el Acta de admision, calificacion y evaluacion de 11 de enero de 2022, donde
por unanimidad el comité de seleccion descalificd indebidamente al postor Consorcio
Supervisor URPA, pese haber presentado y acreditado el requisito de calificacion “Inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como consultor en obras con Categoria
Minima “C" o superior en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines”
contemplado en las Bases integradas del procedimiento de seleccién de concurso plblico n.°
004-2021-CS-MDPP y haber presentado su oferta economica con el menor precio por el
monto de 5/ 1 235, 182.21.

o Haber suscrito el Acta de otorgamiento de la buena pro de 11 de enero de 2022 mediante el
cual se otorgd la buena pro a favor del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra que
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presentd su oferta econdmica con el mayor precio por el monto de S/ 1 372 424,67, a pesar
que hubo un postor que cumplié con los requisitos de admision y calificacion de oferta, y a su
vez presentd su oferta econdmica con el menor precio por el monto de S/ 1 235, 182.21,
generando que se favorezca al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con la suscripcion
del contrato n.® 008-2022-MDPP de 1 de febrero de 2022 por el monto de S/ 1 372 424,67.

En tales hechos inobservd lo establecido en los articulos 2, 8, 9 y 46 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre los principios que rigen las
conlrataciones, funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las conlrataciones,
responsabilidades esenciales y registro nacional de proveedores; el articulo 9 del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre inscripcién y reinscripcion en el RNP;
y numeral 17 del Capitulo |l de las Bases integradas del procedimiento de seleccion de concurso
publico n.° 004-2021-CS-MDPP, sabre requisitos de calificacion.

Ademas, vulnerd lo establecido en el numeral 1 del Articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco
del Empleo Publico y sus modificatorias, que establecen: “1. Principio de legalidad.- Los
derechos y obligaciones que generan el empleo ptblico se enmarcan dentro de lo establecido en
la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. EI empleado publico en el ejercicio de su funcién
actua respetando el orden legal y las polestades que la ley le sefiala (...)"; asi como, el literal c)
del articulo 16 que sefiala: “Salvaguardar los intereses del Estado {...)".

Del mismo modo, incumplié lo establecido en los articulos 6, 7 y 8 de la Ley n.® 27815, Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Piblica, que establece: “Articulo 6.- Principios de la funcién
publica (...) 2. Probidad. Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interposita
persona. (...) Articulo 7.- Deberes de la funcion publica. (...) 6. Responsabilidad. Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica. (...). Articulo 8.- Prohibiciones éticas del servidor ptiblico.
(...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener y procurar beneficios o ventajas indebidas, para si
o para ofros, mediante el uso de su cargo{(...)".

Asimismo, inobservo lo establecido en el literal b) del articulo 39 de la Ley n.® 30057, Ley del
Servicio Civil y sus modificatorias, que sefiala como obligaciones de los servidores civiles: “h)
Privilegiar los infereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. (...)"

Con dicho accionar, el sefior Luis Enrique Capuiiay Quifiones incumplié sus funciones en su
condicion de primer miembro titular del comité de seleccion del Concurso Piblico n.® 004-2021-
CS-MDPP para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la obra “Creacion de!
establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra — provincia de Lima -
departamento de Lima - cédigo Unico de inversiones n.° 2516751, establecidas en los articulos
43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley n.° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, que sefialan:
“43.1. El 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. (...); 43.3. Los
Organos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion; 44.6. El rgano encargado de
las contrataciones entrega al presidente del comité de seleccion el expediente de contratacion
aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de
seleccion y realice la convocatoria; 46.1. El comité de seleccion actta en forma colegiada y es
auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.
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Tados los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo
Jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en
relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto
discrepante; 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones, debiendo
informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a
la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion ptblica del que tuvieran
conocimiento durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa no
sujeta a la potestad sancionadora de la contraloria derivada del deber incumplido previsto en la
normativa anteriormente sefialada; asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia
de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Andrés Miguel Gonzales Saavedra, identificado con DNI n.° 08754330, experto independiente
de la Subgerencia de Logistica, contratado por la entidad mediante Orden de Servicio n.* 1803-
2021 de 12 de noviembre de 2021 (Apéndice 12), en su condicion de segundo miembro titular
del comité de seleccion del procedimiento de seleccion Concurso Piblico n.°
004-2021-CS-MDPP, periodo del 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022, designado
mediante Resolucion Gerencial n.° 272-2021-GAF/MDPP de 12 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 4), a quien se notifico el pliego de hechos a través del Sistema de Notificaciones
y Casillas Electronicas (eCasilla-CGR), mediante Cédula de Notificacion Electrénica n.°
00000005-2024-CG/2163-02-001 de 28 de febrero de 2024 Apéndice n.° 28, quien presentd sus
comentarios o aclaraciones a través de la carta s/n de 6 de marzo de 2024 Apéndice 28, en tres
(3) folios, concluyendo que no desvirtta los hechos notificados por lo siguiente:

|/ Oy \
\4 \‘uwr;r\«".",/-:':a &

o Haber suscrito el Acta de admision, calificacion y evaluacion de 11 de enero de 2022, donde
por unanimidad el comité de seleccion descalificd indebidamente al postor Consorcio
Supervisor URPA, pese haber presentado y acreditado el requisito de calificacion “Inscripcion
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como consulfor en obras con
Categoria Minima “C" o superior en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines”

3 contemplado en las Bases integradas del procedimiento de seleccion de Concurso Pablico

124 oct \&\ n.° 004-2021-CS-MDPP y haber presentado su oferta econdmica con el menor precio por el

(L eeeoe 3 monto de Sf 1 235, 182.21.

o Haber suscrito el Acta de otorgamiento de la buena pro de 11 de enero de 2022 mediante el
cual se otorgo la buena pro a favor del postor Consorcio Supervisor Puente Piedra que
presentd su oferta econdmica con el mayor precio por el monto de S/ 1 372 424,67, a pesar
que hubo un postor que cumplio con los requisitos de admision y calificacion de oferta, y a
su vez presentd su oferta econdmica con el menor precio por el monto de S/ 1 235, 182.21,
generando que se favorezca al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con la suscripcion
del contrato n.° 008-2022-MDPP de 1 de febrero de 2022 por el monto de S/ 1 372 424,67.

En tales hechos inobservd lo establecido en los articulos 2, 8, 9 y 46 del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.® 30225, Ley de Contralaciones del Estado, sobre los principios que rigen las
contrataciones, funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones,
responsabilidades esenciales y registro nacional de proveedores; el articulo 9 del Reglamento
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre inscripcidn y reinscripcion en el
RNP; y numeral 17 del Capitulo Il de las Bases integradas del procedimiento de seleccion de
concurso publico n.® 004-2021-CS-MDPP, sobre requisitos de calificacian.
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Ademas, vulnerd lo establecido en el numeral 1 del Articulo IV de la Ley n.® 28175, Ley Marco
del Empleo Publico y sus modificalorias, que establecen: “1. Principio de legalidad.- Los
derechos y obligaciones que generan el empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en
la Constitucion Politica, leyes y reglamentos. El empleado publico en el gjercicio de su funcion
actua respetando el orden legal y las potestades que la ley le sefiala (...)"; asi como, el literal c)
del articulo 16 que sefiala: “Salvaguardar los intereses del Estado {...)".

Del mismo modo, incumplié lo establecido en los articulos 6, 7 y 8 de la Ley n.® 27815, Ley del
Cédigo de Etica de la Funcion Pablica, que establece: “Articulo 6.- Principios de la funcién
ptiblica (...) 2. Probidad. Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita
persona. (...) Articulo 7.- Deberes de la funcién publica. (...) 6. Responsabilidad. Todo
servidor ptblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica. (...). Articulo 8.- Prohibiciones éticas del servidor ptiblico.

( (...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener y procurar beneficios o ventajas indebidas, para si
0 para otros, mediante el uso de su cargo (...)".

Con dicho accionar, el sefior Andrés Miguel Gonzales Saavedra incumplio sus funciones en su
condicion de segundo miembro titular del comité de seleccion del Concurso Piblico n.° 004-2021-
CS-MDPP para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la obra “Creacion del
establecimiento municipal de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima -
departamento de Lima — cédigo tnico de inversiones n.° 2516751", establecidas en los articulos
43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley n.® 30025, Ley de Conlrataciones del Estado, que sefialan:
“43.1. El érgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. (...); 43.3. Los
Organos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la informacion del expediente de contratacion; 44.6. El 6rgano encargado de
las contrataciones enfrega al presidente del comité de seleccion el expediente de contratacion
aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de
s \ seleccion y realice la convocatoria; 46.1. El comité de seleccion actiia en forma colegiada y es
= OCT \o) autonomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad.
. ( IBFEDE - J) Todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo
N ¢ Jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en
relacién a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto
discrepante; 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo
informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a
la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcién de la funcion publica del que tuvieran
conocimiento durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad’”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes.

Il.  ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “El comité de seleccion aplico criterios
diferentes ante situaciones similares, en la etapa de calificacion técnica de dos (2) postores, lo que
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provocd la descalificacion de la oferta econdmica mas ventajosa para la enlidad, pese a que esta,
acreditd correctamente los requisitos de calificacion establecido en las bases integradas;
afectando el normal y correcto funcionamiento de la administracién publica y favorecimiento al
postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con el oforgamiento de la buena pro por el importe de
S/ 1372, 424.67", estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad “El comité de
seleccion aplicd criterios diferentes ante situaciones similares, en la etapa de calificacion técnica
de dos (2) postores, lo que provoco la descalificacion de la oferta econémica més ventajosa para
la entidad, pese a que esta, acredito correctamente los requisitos de calificacion establecido en las
hases integradas; afectando el normal y correcto funcionamiento de la administracion publica y
favorecimiento al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con el otorgamiento de la buena pro
por el importe de S/ 1 372, 424.67", estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del informe de
Control Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n® 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad, practicado
a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, se formula la conclusion siguiente:

La entidad en el procedimiento de seleccién Concurso Publico n.° 004-2021-CS-MDPP para la
contratacién del servicio de consultoria de supervision de la obra “Creacion del establecimiento
municipal de salud en el distrito de Puente Piedra - provincia de Lima-- departamento de Lima — cadigo
tnico de inversiones n.° 2516751”, a través del comité de seleccion y en la etapa de admision y
calificacion de las ofertas; descalifico indebidamente la oferta técnica del postor Supervisor URPA, a
N — pesar que su oferta econdmica fue mas ventajosa para la enlidad, aplicando criterios de calificacion
(== diferentes, ante situaciones que fueron similares, sustentando su decision, en una opinién del

= Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, no obstante que lo sefialado en dicha opinion,

- f"-\'f\. la Subdireccion de Servicios de Informacion Registral y Fidelizacion del Proveedor, y la Subdireccion
If UCL o) de Operaciones Registrales, no se condice con lo argumentado por el comité de seleccion y
=\ o o /’ /i desacreditan la decision adoptada por dicho comité.
: 5 ful T ,u/ ,
S Los hechos descritos contravinieron los articulos 2, 8, 9 y 46 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°

30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre los principios que rigen las contrataciones,
funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales
y registro nacional de proveedores; el articulo 9 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, sobre inscripcion y reinscripcion en el RNP; y numeral 17 del Capitulo [1l
de las Bases integradas del procedimiento de seleccion de Concurso Publico n.° 004-2021-CS-MDPP,
sobre requisitos de calificacion.

La situacion expuesta ocasiond la afectacion al normal y correcto funcionamiento de la administracion
publica y favorecimiento al postor Consorcio Supervisor Puente Piedra con el otorgamiento de la buena
pro por el importe de S/ 1 372, 424.67, originada por la decisién colegiada y unanime de los miembros
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del comité de seleccion al descalificar indebidamente en la etapa de calificacion de ofertas a postor
que acreditd correctamente el requisito de calificacion “Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) como consultor en obras con Categoria Minima “C" o superior en la especialidad de obras
urbanas, edificaciones y afines”, exigido en las bases elaboradas y visadas por el propio comité de
seleccion.

(Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la entidad
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo
alas normas que regulan la materia.

(Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Piblica Especializada en Delitos de la Corrupcion

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n.°1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

APENDICES

Apéndice n.® 1 Relacion de personas comprendidas en la Irregularidad.

Apéndice n.°2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la
potestad sancionara de la Contraloria.

Apéndice n.°3  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.®4  Copia certificada de la Resolucién Gerencial n.® 235-2021-GIP-MDPP de 9 de
noviembre de 2021.

Apéndice n.°5  Copia certificada del Memorando n.® 1849-2021-GIP/MPDD de 11 de noviembre
de 2021.

Apéndice n.°6  Copia certificada de la Resolucion Gerencial n.* 271-2021-GAF/MDPP de 12 de
noviembre de 2021.

Apéndicen.°7  Copia certificada de la Resolucion Gerencial n.° 272-2021-GAF/MDPP de 12 de
noviembre de 2021.

Apéndicen.°8  Copia cerlificada del Acta de sesion del comité de seleccion, instalacion,
aprobacion de Bases Administrativas del procedimiento de seleccion: Concurso
Publico n.° 004-2021-CS/IMDPP - Primera Convocatoria, de 16 de noviembre de
2021.
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Copia simple del Informe n.° 001-2021-CS-MDPP/C.P.004-2021 de 16 de
noviembre de 2021.

Copia certificada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 157-2021-
GM/MDPP de 25 de noviembre de 2021.

Copia certificada del Acta de admision, calificacion y evaluacion del Concurso
Publico n.° 004-2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022.

Copia certificada de la Orden de Servicio n.* 1803-2021 de 12 de noviembre de
2021.

Copia simple Oferta técnica del Consorcio Supervisor URPA.
Copia simple Oficio n.* 124-2023-OCI-MDPP de 27 de octubre de 2023.

Impresion del correo electronico de 2 de noviembre de 2023, adjuntando Oficio
n.® Copia simple D000625-2023-OSCE-SSIR de 31 de octubre de 2023.

Copia simple de la Captura de pantalla Plataforma Nacional de datos abiertos.
Copia simple del Oficio n.® 148-2023-OCI-MDPP de 29 de diciembre de 2023.

Impresion del Correo electrénico de 5 de enero de 2014, adjuntando Memorando
n.® D000412-2022-OSCE-SDOR de 16 de agosto de 2022.

Copia certificada de las Bases integradas del CP n.® 004-2021-CS-MDPP.
Copia simple de la Opinién n.® 045-2018/DTN de 9 de abril de 2018.
Copia simple de la Oferta técnica de postor Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Copia simple del Correo electronico de 30 de octubre de 2021, adjuntando Oferta
econdmica Consorcio Supervisor URPA.

Copia certificada del Acta de Otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de
Seleccion: Concurso Pablico n.° 004-2021-CS-MDPP de 11 de enero de 2022.

Copia certificada del Contrato n.® 008-2022-MDPP de 1 de febrero de 2022.
Copia simple de la Oferta econdmica del Consorcio Supervisor Puente Piedra.

Relacion de Pagos realizados al Consorcio Supervisor Puente Piedra al 15 de
febrero de 2024.

Copia certificada del Informe n.® 0272-2024-OL-OGAF/MDPP de 21 de febrero
de 2024,

Cédulas de nofificacion, comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en la irregularidad y la evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comision de Control, de acuerdo a lo siguiente:

Informe de Control Especifico n.® 009-2024-2-2163-SCE
Periodo: 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022
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Impresion con firma digital de las cédulas de notificacion de las personas que se
indican a continuacion:

Fanny Rocio Flores Purizaca

o Cédula de Notificacion n.° 001-2024-CG/OCI- MDPP-SCE-1

o Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000003-2024-CG/2163-02-001

o Cargo de Notificacion — Sistema de Nolificaciones y Casillas Electronicas -
eCasilla CGR

Luis Enrique Capuiiay Quiiiones

o Cédula de Notificacion n.° 002-2024-CG/OCI-MDPP- SCE-1.

o Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000004-2024-CG/2163-02-001

e Cargo de Notificacion — Sistema de Nofificaciones y Casillas Electrénicas -
eCasilla CGR

Andrés Miguel Gonzales Saavedra

o Cédula de Notificacion n.® 003-2024-CG/OCI- MDPP- SCE-1.

o Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000005-2024-CG/2163-02-001

o Cargo de Notificacion — Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas -
eCasilla CGR

Copia simple de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidos
en los hechos que se indican a continuacion:

e Documento s/n suscrito por Fanny Rocio Flores Purizaca, recepcionado el 6 de
marzo de 2024,

e Documento s/n suscrito por Luis Enrique Capufiay Quifiones, recepcionado el
6 de marzo de 2024.

e Documento s/n suscrito por Andrés Miguel Gonzales Saavedra, recepcionado
el 6 de marzo de 2024.

Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaboradas por la Comision de Control,
por cada una de las personas comprendidas en los hechos.

Apéndice n.°29 Copia cerlificada de resoluciones de designacion de Fanny Rocio Flores
Purizaca, gerente de Inversiones Publicas y Luis Enrique Capufiay Quifiones,
subgerente de Estudios y Proyectos.

Informe de Control Especifico n.® 009-2024-2-2163-SCE
Periodo: 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022
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Puente Piedra, 26 de marzo de 2024

@%W

Rosario Jackeline Caldas Cérdova Wilson John Yarlequé Taffur
Supervisora Jefe de Comision

Manuel Alfonzo Zarate Paiva

Aboga

EL SENOR JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a
su aprobacién.

Puente Piedra, 26 de marzo de 2024

Manuel Alfohzo Zétrate Paiva
Jefe del Organb de Céntrol Institucional
Municipalidad'Distrital de Puente Piedra

Contraloria Generfal de la Republica

Informe de Control Especifico n.° 009-2024-2-2163-SCE
Periodo: 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022
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| Y CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Puente Piedra, 2 de abril de 2024

OFICIO N° 33-2024-CGR-OCI/MDPP

Rennan Samuel Espinoza Rosales
Alcalde

Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Calle 9 de Junio n.° 100

Puente Piedra/LimalLima

Asunto :  Remito Informe de Control Especifico.

Referencia : a) Oficio n.° 13-2024-CG/OCI-MDPP de 5 de febrero de 2023.
b) Directiva n. © 007-2021-CG/NORM, “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-
CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico al Concurso Publico n.° 004-2021- CS-MDPP para la
“Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervision de la Obra Creacién del Establecimiento
Municipal de Salud en el Distrito de Puente Piedra — Provincia de Lima — Departamento de Lima — codigo
Unico de inversiones n.° 2516751”, periodo del 12 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022, en la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 009-2024-2-2163-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los(as) funcionarios(as) y servidores(as)
publicos(as) involucrados(as) en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo
Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
Firmado digitaimente por ZARATE
N PAIVA Manuel Alfonzo FAU
\\ 20131378972 soft

Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA  Fecha: 02.04.2024 14:26:12 -05:00
"GENERAL DY 1A SIPRICA DXL PERS

DOCUMENTO FRVIADO DIGITALMENTE
Manuel Alfonzo Zarate Paiva
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Contraloria General de la Republica

MAZP/rjcc
Archivo OCI
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000006-2024-CG/2163-02-001

DOCUMENTO : OFICIO N° 33-2024-CGR-OCI/MDPP

EMISOR : MANUEL ALFONZO ZARATE PAIVA - JEFE DE OCI - CONCURSO
PUBLICO N° 004-2021-CS-MDPP - "CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA" - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131366702

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1836

Sumilla: Remito Informe de Control Especifico n.° 009-2024-2-2163-SCE "Concurso Publico n.° 004-
2021- CS-MDPP para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervision de la Obra
Creacién del Establecimiento Municipal de Salud en el Distrito de Puente Piedra Provincia de Lima
Departamento de Lima cddigo unico de inversiones n.° 2516751"

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio_33_2024_ CGR_OCI|_MDPP
2. TOMO_|_COMPLETO-1-200[F]

3. TOMO_|_COMPLETO-201-400[F]
4. TOMO_|_COMPLETO-401-546][F]
5. TOMO_II_547_796[F]

6. TOMO_II_797_1049[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la &
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente B3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
58QLBJR




Firmado digitalmente por CALDAS

‘@ CORDOVA Rosaf;io Jackeline FAU
7. TOMO_III_1050_1299[F = [rrmososdoy
_I11_1050_1299(F] CONTRALORIA Fomne S2he e SR e

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

8. TOMO_Ill_1300_1528[F]
9. TOMO_IV_1529 1835[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ¢
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria %
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente E
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
58QLBJR
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 33-2024-CGR-OCI/MDPP

EMISOR : MANUEL ALFONZO ZARATE PAIVA - JEFE DE OCI - CONCURSO
PUBLICO N° 004-2021-CS-MDPP - "CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL
ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA" - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DESTINATARIO : RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA

Sumilla:

Remito Informe de Control Especifico n.° 009-2024-2-2163-SCE "Concurso Publico n.° 004-2021-
CS-MDPP para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervision de la Obra Creacién del
Establecimiento Municipal de Salud en el Distrito de Puente Piedra Provincia de Lima Departamento
de Lima cdédigo unico de inversiones n.° 2516751"

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131366702:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000006-2024-CG/2163-02-001
2. Oficio_33_2024_CGR_OCI_MDPP

3. TOMO_I_COMPLETO-1-200[F]

4. TOMO_| _COMPLETO-201-400[F]

5. TOMO_|_COMPLETO-401-546[F]

6. TOMO_II_547_796[F]

7. TOMO_II_797_1049][F]

8. TOMO_III_1050_1299][F]

9. TOMO_III_1300_1528JF]

10. TOMO _IV_1529 1835|F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =z4
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria &8
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: Fa fayidis
5BX4DGK =% >




NOTIFICADOR : ROSARIO JACKELINE CALDAS CORDOVA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: £
5BX4DGK =




