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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 010-2024-2-2178-SCE

“SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE LA MOLINA EN EL
MARCO DEL CONTRATO N.° 001-2019/MDLM RELACIONADO A LA CONTRATACION DIRECTA N.°
001-2019-MDLM”

PERIODO: 3 DE ABRIL DE 2019 AL 15 DE ABRIL DE 2020

|. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de La
Molina, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual
de Control del OCI, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-2178-2024-002, iniciado mediante Oficio n.° 092-2024-MDLM-OCI de 15 de abril de 2024, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.> 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021 y modificatorias.

. Objetivo
Determinar si el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del distrito de La Molina’, en el marco

del Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado a la Contratacion Directa n.® 001-2019-MDLM, se ejecuto
dentro del marco de las normas legales aplicables y disposiciones internas de la entidad.

. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La Municipalidad Distrital de La Molina y la empresa Eco Yurac SAC, suscribieron el Contrato n.* 001-
2019/MDLM de 3 de abril de 2019, en el marco de la Contratacion Directa n.® 001-2019-MDLM
| ! denominado “Servicio de Riesgo por Cistema de Areas Verdes del Distrito de La Molina” por S/ 3 314
/" 682,00 (tres millones trescientos catorce mil seiscientos ochenta y dos con 00/100 soles), por el plazo de
trescientos setenta y nueve (379) dias calendario, cuya ejecucion del servicio se inicio el 3 de abril de
2019.

El citado contrato, se ejecutd hasta el 29 de febrero de 2020, como se advierte en la conformidad del
citado mes, habiéndose pagado el importe de S/ 2 923 153,00; prosiguiendo, el Contrato n.® 004-
2020/MDLM suscrito el 6 de marzo de 2020 relacionado al Concurso Publico n.° 005-2019-MDLM, que
se iniciara el 7 de marzo de 2020 estableciéndose que el servicio de riego con cisterna para las areas
verdes del distrito de La Molina.

Seguin la documentacion de la propuesta (Oferta) de la empresa Eco Yurac SAC, presenta a su personal
que representara a su empresa como supervisor del servicio de Eco Yurac SAC, a la sefiora Betsy Indira
Galindo Flores, pero de la revision a los comprobantes de pago correspondiente al periodo del 3 de abril
de 2019 al 29 de febrero de 2020, que adjuntan los “reporte diario de riego por cisterna” del contratista y
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el “control diario del servicio de riego por cistema” de la entidad, se puede advertir, que en dichos
documentos lo suscribe otro supervisor por parte del contratista que no esta registrado por la entidad,
sefior Luis Miguel Dioses Gutiérrez; y, que segun informacion del area usuaria, el area de tramite
documentario y el 6rgano encargado de las contrataciones de la entidad (Subgerencia de Logistica), no
obra solicitudes, comunicaciones o informacion alguna respecto de algiin cambio realizado por la empresa
contratista, lo cual denota un favorecimiento a la empresa contratista e incumpliendo el Contrato n.* 001-
2019/MDLM.

Ademas de eso, el supervisor de la entidad del “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes de distrito
de La Molina”, a través de informes que sefialan las liquidaciones mensuales, manifiesta que brinda la
conformidad, adjuntando cuadros restimenes de vehiculos, viajes, controles diarios propios con datos de
conductores y ayudantes, y reportes diarios remitidos por el contratista, con los cuales sefiala que los
servicios se han ejecutado sin novedad; la misma que han sido enviadas a la Subgerencia de Servicios
Plblicos, posteriormente por cambio organizacional a la Subgerencia de Ecologia y Ornato,
pronunciandose por la conformidad del servicio brindado por la empresa, y emite un informe que es
elevado al Gerencia de Gestién Ambiental y Obras Publicas y posteriormente por cambio organizacional
a la Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, dando la conformidad del mismo, e
indicando que no se ha identificado penalidades referente al servicio.

Es decir, se han dado validaciones para conformidades favorables, partiendo del sefior Victor Postigos

Cedron, supervisor del Servicio de Riego por Cisterna, que segiin su “Control diario del servicio de riego

por cisterna” por el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”, indicé sin
\\ novedades durante la ejecucion del servicio; asi como, en diversos informes consecutivos se han dado e

informado las conformidades, emitidos por los sefiores; Luis Ferroel Gamarra Romero, como subgerente
= : de Servicios Publicos y subgerente de Ecologia y Ornato; José Jauregui Cubas, como gerente de Gestion
f}AmbientaI y Obras Plblicas y gerente de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad; José Obdulio
&/ Tagle Pizarro, como gerente de Gestion Ambiental y Obras Publicas (DT) y Martha Orieta Fidel Smoll,
" como gerente de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad.

N

Por lo tanto, hubo penalidades no cobradas por la entidad por el monto es de S/ 116 430,00, incumpliendo
los términos de referencia, bases y contrato; siendo que, dicho monto debi6 cobrarse a la empresa Eco
Yurac SAC.

Alcance

El Servicio de Control Especifico comprendera la revision de la ejecucion del “Servicio de Riego por
Cisterna de Areas Verdes del distrito de La Molina” desde de 3 de abril de 2019 al 15 de abril de 2020,
que corresponde al tltimo Comprobante de Pago emitido por dicho servicio.

. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de La Molina pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacion, se muestra la estructura orgénica grafica de la Municipalidad Distrital de La Molina:

3
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Imagen n.° 1
Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de La Molina
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= | Organica de la Municipalidad Distrital de La Molina.

S <5, Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.* 134-
2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo que regula la notificacion
electronica emitida por la Contraloria, se cumplio con el procedimiento de notificacion del Pliego de
Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que
formulen sus comentarios o aclaraciones.
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Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

1. En la ejecucion contractual de la Contratacién Directa n.° 001-2019-MDLM del servicio de riego por
cisterna de areas verdes en el distrito de La Molina, se ha identificado irregularidades en la
supervision, por cambio de supervisor sin previo informe del contratista y la aceptacion expresa de
la entidad, asi como en la emision y otorgamiento de las conformidades al no sefialar la aplicacion
de penalidades por incluir personal no autorizado en beneficio del contratista por S/ 116 430,00.

La entidad a través del procedimiento de Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM denominado
“Contratacion del Servicio de riego por cisterna de éreas verdes del distrito de La Molina”, suscribi el
Contrato n.° 001-2019/MDLM de 3 de abril de 2019 (Apéndice n.° 3), entre el sefior Amadeo Villavicencio
Santi, representante de la empresa Eco Yurac SAC y el sefior Julio Edén Martinez Garcia, gerente
Municipal de la Municipalidad Distrital de La Molina, teniendo como objeto, la contratacion para el servicio
de riego por cisterna de areas verdes del distrito de La Molina, con un monto contractual de S/3 314 682,00
y plazo de ejecucion de trescientos setenta y nueve (379) dias calendario, cuya ejecucion del servicio se
inici6 el 3 de abril de 2019.

El servicio se presto durante los meses de abril de 2019 hasta febrero de 2020, tiempo que la entidad otorgd
conformidades favorables durante la ejecucién del servicio, con los cuales se desprende que la entidad dio
conformidad al cumplimiento de viajes mensuales, asistencia de conductores y ayudantes, propuestos y
autorizados segun las bases y la oferta, a los cuales estaba obligada la empresa contratista a cumplir.

1 w0AD O

/. 6‘2]‘ o 5417 Sobre el particular, para la ejecucion del “Servicio de Riesgo por Cisterna de Areas Verdes del Distrito de

S VoY "z
f:‘? ©\La Molina’, se establecio en el numeral XV. Mecanismos de Control, Capitulo Il - Términos de Referencia,
(. ‘ Z[3.1 Términos de Referencia de las Bases de la Contratacion Directa n.® 001-2019-MDLM (Apéndice
% 5 /N-°4), lo siguiente: “La Municipalidad Distrital de La Molina a través de la Subgerencia de Servicios Plblicos
», : w,}o*‘ de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Pdblicas, supervisara y controlara la eficacia y calidad de
3 servicio que brinde la empresa ganadora de la Buena Pro. Complementariamente la Subgerencia de

I
| Q'ﬁ'c‘”*‘f?li‘f‘
Servicios Publicos de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Ptblicas controlara el cumplimiento del
contrato que suscriba la Municipalidad con la empresa ganadora y supervisaré el servicio sin previo aviso”.
Asimismo, el numeral XVIII Forma de Pago, Capitulo Il - Términos de Referencia, 3.1 Términos de
Referencia de las Bases, que “Previo al pago se debera aplicar lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF modificada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en relacién a la recepcion y conformidad del bien.
La forma de pago se procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 39° de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, concordante con el articulo 171°
del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo
N° 344-2018-EF!. El pago por la prestacion de este servicio serd mensual, previa conformidad del area
usuaria de la municipalidad”.

Aunado a ello, el numeral XX Penalidades, Capitulo lll - Términos de Referencia, 3.1 Términos de
Referencia de las Bases, establece que "Se aplicaran conforme al procedimientos establecidos en el
articulo 161° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, seran
determinadas por el funcionarios que supervisa los servicios por encargo de la Subgerencia de Servicio
&/ Piblicos de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Pblicas. Seran deducidos de los pagos mensuales
en tramite o por tramitar (...)".

< nD D& C;\ ! Articulo 171. Del pago 171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) dias calendario
/ 5
/

AV siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
JI 3] 24 paraello,
] e 4]
B\ e )5
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Condiciones que guardan armonia con la clausula cuarta: Del pago en el Contrato n.® 001-2019/MDLM,
que sefiala “LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en pagos
mensuales luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto, el
responsable de otorgar la continuidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de las
(10) dias de producida la recepcién. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince ( 15) dias
calendarios siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello. En el caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que
se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de

su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse’”.

Asimismo, con el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, de 12 de marzo de 2019 y publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 13 de marzo de 2019, sefiala en el literal b) del numeral 8.1, articulo 8°, que el &rea usuaria
“(...) es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratacion o, que
dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que
colabora y participa en la planificacién de las contrataciones y realiza la verificacion técnica de las
contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad” (el resaltado es nuestro), siendo

detalla a continuacion:

Comprobantes de

i

003654

nago del Servicio de Riego

Cuadron.®°1

en este caso, la Subgerencia de Servicios Pablicos de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Publicas?.

Sobre el particular, con Informe n.> 0053-2024-MDLM-OGAF-OT de 26 de enero de 2024 (Apéndice n.°
5), la Oficina de Tesoreria de la entidad, remitié al Organo de Control Institucional los comprobantes de
pago emitidos correspondiente al “Servicio de Riesgo por Cisterna de Areas Verdes del Distrito de La
Molina”, periodo de abril de 2019 a febrero de 2020, en el marco del Contrato n.* 001-2019/MDLM, que se

por Cisterna en el Distrito de La Molina

Pago por el servicio de riego por cisterna, correspondiente
! | (Apéndicen.26) | "8°"2%1° | i periodo del 3 de abril al 30 de abril 2019, B9k 05 o
003736 Detraccion del 12% por el sevicio de riego por cistema,
2 | (apéndicen=1) | 20752019 | cyrespondiente a periododel 3de abrl al 30de abri 2019, | o1 91900
005027 Cancelacion de la factura electrénica n.® 001-48, por
3 (Apéndice n.° 8) 28/6/2019 | el servicio de riego por cisterna, correspondiente al 2 234 074,00
) de mayo al 30 de mayo de 2019.
005657 Pago por el_servicio de riego por cisterna de éareas
4 (Apéndice n.>9) 23/7/2019 | verdes del distrito de La Molina, correspondiente al 1 234 074,00
' de junio al 28 de junio de 2019.
005759 Pago de la detraccion por el servicio de riego por
5 (Apéndice n.°10) 26/7/2019 | cisterna de areas verdes de distrito de La Molina, 31 919,00
’ correspondiente al 1 de junio al 28 de junio de 2019.
005964 Pago de la defraccion por el servicio de riego por
6 (Apéndice n.° 11) 5/8/2019 |cisterna de areas verdes de distrito de La Molina, 31 919,00
' correspondiente al mes de mayo 2019.

2 |a citada area usuaria a través de la Ordenanza n.° 320 de 24 de agosto de 2016 (Apéndice n. 56), se denominaba “Subgerencia de Servicios
Publicos” de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Piblicas. Posteriommente, con la Ordenanza n.” 388/MDLM de 14 de octubre de 2019

(Apéndice n.° 56), modifican la estructura organizacional, denominandola *Subgerencia de Ecologfa y Omato” de la Gerencia de Desa mollo Sostenible
y Sevicios a la Ciudad. En la actualidad se denomina "Subgerencia de Ecologia, Ornato y Operaciones Ambientales’, modificado mediante Ordenanza
n.° 441/MDLM de 22 de diciembre de 2023, donde se aprueban el nuevo ROF de la Municipalidad Distrital de La Molina.
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| Pago por el senvicio de riego por cisterna de 4reas

7|, Apéggfcf:,, 12| 2382019 | verdes dl distto d La Molna, correspondiete al 1| 234 074,00
: de julio al 31 de julio de 2019.
006489 Pago de la detraccion por el servicio de riego por

8 26/8/2019 | cisterna de areas verdes de distrito de La Molina, 31919,00

(Apéndice n.” 13) correspondiente al 1 de julio al 31 de julio de 2019.
007156 Pago por el servicio de riego por cisterna de areas
9 (Apéndice n.° 14) 18/9/2019 | verdes del distrito de La Molina, correspondiente al 1 234 074,00
i de agosto al 31 de agosto de 2019.
007170 Pago de la detraccion por el servicio de riego por cisterna
10 (Apéndice n.° 15) 18/9/2019 | de areas verdes de distrito de La Molina, correspondiente 31919,00
P : al 1 de agosto al 31 de agosto de 2019.
008081 Pago por €l servicio de riego por cisterna de areas
1 (Apéndice n.° 16) 21/10/2019 | verdes del distrito de La Molina, correspondiente al 1 233 024,00
: de setiembre al 30 de setiembre de 2019.
008696 Pago de la detraccion por el servicio de riego por cistera
12 AT 7/11/2019 | de &reas verdes de distrito de La Molina, correspondiente 31919,00
(Apéndice n.° 17)

1 de setiembre al 30 de setiembre de 2019.
- Pago a cuenta por el servicio de riego por cisterna de
W‘DMJ RE 4 | 13 009730 12/12/2019 | Areas Verdes, correspondiente al periodo del 1 de| 101 077,50

& wgr g | el octubre al 31 de octubre de 2019.
=2 ‘—'i Pago de la detraccién por el servicio de riego por
; = 009885 cisterna de areas verdes de distrito de La Molina,
k%;% j/ L (Apéndice n.° 19) LN correspondiente 1 de octubre al 31 de octubre de Shigi
: & 2019.
%CQQEOLF“* 010103 Pago por el servicio de riego por cisterna de Areas
15 (Apéndice n.° 20) 19/12/2019 | Verdes, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 132 996,50
' 31 de octubre de 2019.
000393 Pago por el servicio de riego por cisterna de Areas
16 (Apéndice n.> 21) 30/1/2020 | Verdes, correspondiente al periodo del 2 de diciembre 234 074,00
) al 30 de diciembre de 2019.
000394 Pago de la detraccion por el servicio de riego por
17 (Apéndice n.° 22) 30/1/2020 | cisterna de &reas verdes, en el distrito de La Molina, 31 919,00
' correspondiente al mes de diciembre de 2019.
000549 Pago de la detraccion por el servicio de riego por
18 (Apéndice n.° 23) 5/2/2020 |cisterna pago de reconocimiento de deuda, 31 919,00
’ correspondiente al mes de noviembre del 2019.
000586 Pago por el servicio de riego por cisterna de Areas
19 (Apéndice n. 24) 5122020 | Verdes, correspondiente al periodo del 2 de noviembre 234 074,00
' al 30 de noviembre de 2019.
001310 Pago por el servicio de riego por cisterna de areas
20 (Apéndice n.° 25) 26/2/2020 | verdes en el distrito de La molina, correspondiente al 2 234 074,00
P = de enero al 31 de enero de 2020.
001601 Pago de detraccion por el servicio correspondiente del
2l (Apéndice n.° 26) 4512020 2 de enero al 31 de enero de 2020. 3L 819
003349 Pago por el servicio de riego por cisterna del periodo
22 | (apéndice n.227) | 303/2020 | 464 e febrero al 29 de febrero de 2020 23230400
003477 Pago de la detraccion por el servicio de riego por
23 L 15/4/2020 |cisterna de areas verdes del distrito La Molina, 31 919,00
(Apéndice n.° 28)

correspondiente del 1 al 29 de febrero de 2020.

Total | 2923 153,00

Fuente: Informe n.® 0053-2024-MDLM-OGAF-OT de 26 de enero de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.
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Es preciso indicar que, el Contrato n.> 001-2019/MDLM relacionado a la Contratacién Directa n.® 001-2019-
MDLM suscrito el 3 de abril de 2019 por el monto contractual de S/ 3 314 682,00, se ejecuté hasta el 29 de
febrero de 2020, como se advierte en la conformidad del citado mes, habiéndose pagado el importe de
S/2 923 153,00%; prosiguiendo, el Contrato n.° 004-2020/MDLM suscrito el 6 de marzo de 2020 derivado
del Concurso Publico n.° 005-2019-MDLM, estableciéndose que el servicio de riego con cisterna para las
areas verdes del distrito de La Molina, se iniciara el 7 de marzo de 2020%.

Ademas, la entidad por el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del Distrito de La Molina’,
solamente cobrd en dos (2) oportunidades penalidades a la empresa Eco Yurac SAC, como se detalla a
continuacion:

Cuadron.® 2

Penalidades cobradas por la Entidad a la empresa Eco Yurac SAC

Mediante Informe n.® 078-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-
’ VPC de 24 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 29), el
z:&%gagepﬂ;gi sefior Victor Postigos Cedrén, supervisor del servicio de
cor cisterna de riego de cisterna, informd que el 23 de sefiembre se
0AD DE “eaas verdes del presentd la unidad con placa remolcadora AlA-844 con
;T 8397 | 2910/ | distio de  La | EMOlaue AFG-975, a reemplazar a la unidad fitular
& VB® % | 1 | (Apéndice | Soio | v remolcador AYZ-771, remolque AFE-972, sin haber | 1050,00
=) = °29) " ejecutado el tramite comespondiente ante la
= £ n correspondiente s Mo :
: e | & Municipalidad de La Molina, incurriendo en penalidad
2 3/ f " r;les 4 | Previstaen el contrato.
% o Soto | Penalidad: Vehiculos. Por autorizacion o utizacion de
€ Control 0" : unidades vehiculares no registradas en la Municipalidad;
la penalidad se aplicara por unidad o por dia.
Con Informe n.* 002-2020-MDLM-GDSSC-SGEC-VPC
de 7 de enero de 20205, el sefior Victor Postigos Cedron,
supervisor del servicio de riego de cistema, informd que
Penalidad segin | el contratista ha incumplido con reemplazar la unidad
3333 30/03/ lo establece el | remolcadorde placa AYZ-771yremolque de placa AFG-
2 | (Apéndice 2000 | @N€XO 1 de la | 975 afectada por fallas técnicas, con la unidad reten, el | 1720,00
n.° 30) Subgerencia de | dia 4 de enero de 2020 situacion que generd el
Logistica incumplimiento del programa de riego.
Penalidad: Incumplimiento. Por no reponer los equipos,
maquinarias y/o vehiculos dentro del plazo establecido;
la penalidad sera por actividad o por dia.
Total | 2770,00

Fuente: Informe n.® 0053-2024-MDLM-OGAF-OT de 26 de enero de 2024 e Informe n.” 226-2024-MDLM-GDSSC-SEQOA de 8 de abri de 2024.
Elaborado por: Comision de Control.

La Oficina de Contabilidad y Costos con Informe n.° 0131-2024-MDLM-OGAF-OCC de 6 de febrero de 2024 (Apéndice n.® 31), remitio el reporte de
pagos realizados desde el afio 2019 al 2020 por el monto de S/ 2 925 923,00, sefialando que el saldo de la deuda pendiente es de S/ 388 759,00,
debido a que el contrato concluyé antes de la fecha pactada, ya que mediante Informe n.® 361-2024-MDLM-OGAF-OCC de 2 de abril de 2024 se
informé que a dicha fecha no habia registro de expedientes de pago hacia dicha empresa.

Mediante Informe n.° 535-2024-MDLM-OGAF/OA de 27 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 32), la Oficina de Abastecimiento remitio el Contrato
Complementario al Contrato n.® 004-2020-MDLM, suscrita el 9 de marzo de 2023, con un plazo de 87 dias calendario o hasta la suscripcion del
contrato proveniente de la convacatoria del procedimiento de seleccion Concurso Pablico n.* 002-2023-MDLM, lo que ocurra primero. El contrato
resultado del citado procedimiento se inicié el 18 de mayo de 2023; siendo que, al 17 de mayo de 2023 culmind el Contrato n.” 004-2020/MDLM
(Apéndice n.° 33).

Mediante Informe n.° 226-2024-MDLM-GDSSC-SEQQA de 8 de abril de 2024 (Apéndice n.° 34), la Subgerencia de Ecologia, Omato y Operaciones
Ambientales, remitié el Memorandum n.® 0029-2020-MDLM-GDSSC-SEOQ de 13 de enero de 2020 y el Informe n.® 002-2020-MDLM-GDSSC-SGEQ-VPC de
7 de enero de 2020, a través de los cuales, comunica el incumplimiento contractual por parte del contratista Eco Yurac SAC y pide desanollar las acciones
pertinentes a la Subgerencia de Logistica.

o
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Como se puede advertir, la Municipalidad Distrital de La Molina ha efectuado pagos totales por el servicio,
dando conformidades favorables durante la ejecucion del servicio, de lo cual se entenderia el cumplimiento
del contrato en cuanto a los viajes mensuales, asistencia de conductores y ayudantes, propuestos y
autorizados segun las bases y la oferta; ademas, aplico penalidades que conciernen a la utilizacion de
unidades vehiculares no registrados en la entidad y la no reposicion de vehiculos; sin embargo, la entidad
no identificd penalidades al “Servicio de Riesgo por Cisterna de Areas Verdes del Distrito de La Molina’,
asi como, permitié incumplimientos contractuales, respecto de los hechos que detallaremos a continuacion:

1.1. Cambio de personal que realizaria la supervision para la prestacion del “Servicio de Riego por
Cisterna de Areas Verdes en el distrito de La Molina” sin previo informe del contratista y la
aceptacion expresa de la entidad, denota un favorecimiento a la empresa contratista,
incumpliendo el Contrato n.° 001-2019/MDLM - Contratacién Directa n.® 001-2019-MDLM
“Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del distrito de La Molina”.

El Contrato n.® 001-2019/MDLM “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del Distrito de La
Molina” (Apéndice n.° 3), en la Clausula Sexta: Partes Integrantes del Contrato, establece: El
presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes”.

De acuerdo a los términos de referencia incorporados en las Bases de la Contratacion Directa n.°
001-2019-MDLM (Apéndice n.° 4), numeral 3.1 Términos de Referencia, capitulo VI Plan de Trabajo,

é"ﬁ-"\::: O 44;._ literal b) Condiciones para la prestacion del servicio, De la Supervision, se establecio que la empresa
S L propondria un supervisor para el servicio de riego por turno de trabajo, quien deberd estar
= Zi interconectado con el responsable del servicio (Coordinador de la Municipalidad) para o cual debera
@ u/ abastecer a la municipalidad de dos (2) equipos de comunicacion necesarios. Asimismo, sefiala que

% & el contratista debera realizar en forma permanente la supervision a todo el servicio prestado,

reportando cualquier contingencia al supervisor de turno de la Municipalidad, bajo responsabilidad.

L Control e

Asimismo, en el numeral 3.2 Requisitos de calificacion, literal B.2 Experiencia del Personal Clave, se
requirié un supervisor con experiencia minima de dos (2) afios en labores de supervision de servicio
de riego y/o mantenimiento de areas verdes en general en el sector plblico y/o privado, que se
acreditaria con cualquiera de los documentos siguientes: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Sobre el particular, de la revision al expediente de contratacion se advierte el Documento sin nimero
de 22 de marzo de 2019 de la empresa Eco Yurac SAC en un (1) folio que ingresé a la entidad con
Constancia de Recepcion - Oficio n.° 05858-2019 de 22 de marzo de 2019 (Apéndice n.° 35), asi
como documentacion sin documento de ingreso a la entidad denominado “Propuesta presentada por
Eco Yurac” por el servicio de riego por cisterna de areas verdes en el distrito de La Molina, entre la
cual se advierte la documentacién de la persona que realizaria la supervision del servicio adjuntado
la informacion siguiente:

a) Carta de Compromiso del Personal Clave de 22 de marzo de 2019, con firma legalizada de la
sefiora Betsy Indira Galindo Flores y nimero de DNI 46605058, en la cual, indica que se
compromete a prestar servicios en el cargo de supervisor para ejecutar el servicio de riego por
cisterna de areas verdes en el distrito de La Molina; y, declard su experiencia en la especialidad
de bidloga y supervisora de los servicios de succion de aguas residuales, trasvase de aguas
para re(iso, regadio y mantenimiento de éareas verdes y/o areas comunes en instituciones
plblicas y privadas acumulada de 2 afios y 19 dias en Eco Yurac SAC (antes Ancro Portable

SAC).
\&
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b) Constancia de Trabajo de 22 de marzo de 2019, con la firma del sefior Amadeo Villavicencio
Santi, gerente general de Eco Yurac SAC, con la cual, deja constancia que la sefiora Betsy Indira
Galindo Flores, con nimero de DNI 46605058, viene prestando servicios para su empresa desde
el 3 de marzo de 2017, desarrollando las labores encomendadas de:

—Supervision y conduccion de trabajos de carga descarga, gestion sostenible, manipuleo y
traslado de residuos sdlidos, peligrosos y no peligrosos.

—Supervision en los trabajos de riego de parques y jardines.

—Supervision en el mantenimiento de &reas verdes.

c) Diplomaa nombre de Betsy Indira Galindo Flores de 26 de julio de 2017 que acredita la condicion
de miembro activo colegiado otorgado por el Colegio de Biologos del Pert que consta en el Libro
de Inscripcion de Titulos con el nimero 13002.

d) Certificado de Habilidad n.° 0015-2019 de 3 de enero de 2019, expedido por el Colegio de
Biologos del Per(i — Consejo Regional VII Lima, que certifica que la sefiora Betsy Indira Galindo
Flores, con nimero de registro 13002, se encuentra habilitada a abril de 2019 y esta autorizada
para ejercer la profesion de biologa.

e) Diploma que reconoce el titulo profesional de biéloga a la sefiora Betsy Indira Galindo Flores de
29 de diciembre de 20186, otorgada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

f) Diploma que reconoce el grado de bachiller en ciencias biologicas a la sefiora Betsy Indira
Galindo Flores de 8 de enero de 2014, otorgada por la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco.

g) Constancia de Estudio EPG - CIA - 280 - 19 de 17 de enero de 2019, de la Universidad Nacional
Agraria La Molina, donde se deja constancia que la sefiora Betsy Indira Galindo Flores, ha
culminado el Il ciclo, correspondiente al semestre académico 2018 - 11 de la Maestria en Ciencias
Ambientales.

h) Certificado de 16 de agosto de 2017 de la Pontificia Universidad Catolica del Perd, donde se
certifica que la sefiora Betsy Indira Galindo Flores, aprobo satisfactoriamente, el curso de
especializacion en tratamiento de aguas residuales.

i) Diploma de julio de 2014 de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde se acredita que
la sefiora Betsy Indira Galindo Flores, culminé satisfactoriamente el Diploma de Especializacion
Profesional a nivel de post - grado “Auditoria en Gestion Ambiental y Evaluacién del Impacto
Ambiental”.

j) Certificado de 3 de junio de 2011 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
donde se certifica que la sefiora Betsy Indira Galindo Flores, aprobo satisfactoriamente el curso
de Disefio grafico .

Como es de verse, de la revision a la documentacion obrante en el expediente de contratacion (sin
documento que acredite la recepcion en la entidad) denominado “Propuesta presentada por Eco Yurac
SAC”, para participar en la Contratacion Directa n.® 001-2019-MDLM, para el “Servicio de Riego por
Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”, presenta a la sefiora Betsy Indira Galindo Flores,
titulada, habilitada, con experiencia y comprometida para realizar el servicio con firma legalizada,
como personal que representaria a la empresa Eco Yurac SAC como supervisora del servicio.
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Sin embargo, de la revision a los comprobantes de pago correspondiente al periodo del 3 de abril de
2019 al 29 de febrero de 2020, que mantiene la informacion diaria referente a la realizacion de las
actividades por el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”, adjunta
en los documentos denominados: “Reporte diario de riego por cisterna” del contratista y el “Control
diario del servicio de riego por cistema" de la entidad, en los cuales, se puede advertir, que en dichos
documentos lo suscribe otro supervisor por parte del contratista que no esta registrado por la entidad,
sefior Luis Miguel Dioses Gutiérrez, identificado con nimero de DNI 45126270, cuyos formatos se

presentan en las imagenes n.%5 2y 3.

Imagenes n.952y 3
Reporte Diario (Contratista) y Control Diario (Entidad) del Servicio de Riego por Cisterna

Contratista _ Entidad .
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Fuente: Comprobante de Pago n.® 8081-2019 de 21 de octubre de 2019.

Por otro lado, de la revision al expediente de contratacion proporcionado por la Oficina de
Abastecimiento (antes Subgerencia de Logistica) no se evidencia que el contratista haya solicitado el
cambio del supervisor, ni se encuentra el informe que detalle o sustente las razones del cambio, ni la

aceptacion expresa de la entidad.

Asimismo, el sefior Victor Postigos Cedrén, personal de la entidad (en ese entonces supervisor del
servicio de riego por cisterna), en los controles diarios de 3 de abril de 2019 al 29 de febrero de 2020,
conjuntamente con el sefior Luis Miguel Dioses Gutiérrez, intervenian en el “Servicio de Riego por
Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”, en los cuales no se advierte, bajo qué
circunstancias intervenia el sefior Dioses Gutiérrez, sefialado como supervisor de la empresa en sus
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controles diarios y quien suscribia el reporte y control diario®, pero sin estar autorizado por la entidad,
contraviniendo el literal b) Condiciones para la prestacion del servicio, numeral VI Plan de Trabajo,
Capitulo Il - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases, que establece en las
condiciones generales “De producirse o ser necesario el cambio de algun (...) personal, e contratista
debe efectuar el cambio previo informe que detalle y sustente las razones de dicho cambio y no
ejecutarlo sin la aceptacion expresa de la Municipalidad (...)", en concordancia con el punto “De la
Supervision”, literal b) Condiciones para la prestacion del servicio, numeral VI Plan de Trabajo,
Capitulo Il - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases, que establecia “La
empresa propondré un supervisor para el servicio de riego por turno de trabajo, quien deberé estar
interconectado con el responsable del servicio (Coordinador de la Municipalidad (...)"...La
municipalidad sin previo aviso podra supervisar el riego, rutas, horario, destino final y cantidades
atendidas como el personal y los vehiculos que prestaran servicios en la municipalidad potestad que
se hace extensiva a cualquiera de las obligaciones del contratistas (...)".

Cabe recordar que, al inicio del “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del distrito de La

Molina”, el sefior José Jauregui Cubas, se encontraba en condicion de gerente de Gestion Ambiental

y Obras Plblicas, durante el periodo del 27 de marzo de 2019 hasta el 27 de octubre de 20197

asimismo, el sefior Luis Ferroel Gamarra Romero, estaba como subgerente de Servicios Publicos,

durante el periodo del 2 de enero de 2019 hasta el 27 de octubre de 2019, representantes del area

usuaria y su jefe inmediato, respectivamente, que permitieron el cambio de personal que realizaria la

Qv.\,\" D Gg q\ supervision para la prestacion del “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes en el distrito de La

_E;:} V°Bp§ {‘E‘; Molina” sin previo informe del contratista y la aceptacion expresa, conductas que desatienden la
S "z integridad en la ejecucion contractual.

= =
\3%9 ; "_J No obstante, para conocer si la entidad recibi6 alguna solicitud sobre el personal clave (supervisor),
% Control 0 se solicitd a la Subgerencia de Ecologia, Ornato y Operaciones Ambientales, y Oficina de
- Abastecimiento (antes Subgerencia de Logistica), la totalidad de la documentacion de sustento sobre
el cambio de personal clave (supervisor); asi como, a la Oficina de Gestion Documentaria y Atencion
al Ciudadano, los documentos recibidos e ingresados a través del Sistema SIGEX, provenientes de la
empresa Eco Yurac SAC, durante el periodo enero 2019 a diciembre de 2023; ademas, al contratista,
Eco Yurac SAC, se preguntd si presentd o solicité a la Municipalidad Distrital de La Molina, las altas y
bajas de personal clave (supervisor) durante toda la ejecucion del servicio; y, al sefior Victor Postigos
Cedron, personal de la entidad (en ese entonces supervisor del servicio), si tuvo conocimiento que la
sefiora Betsy Indira Galindo Flores, presentada por la empresa Eco Yurac SAC no realizaria la
o, supervision del Servicio de Riego por Cisterna; siendo que, todos ellos informaron lo siguiente:

Cuadron.°3
n sobre el cambio del p
ST e nr e B L

ersonal cl

ave (supervisor
T SPERE =iy T o a

si) L A i
12 s Untia ;

m n° 158-2024- | Con Informe n.° 203-2024-MDLM-GDSSC-SEQOA de 26 de
MDLM/OCI de 22 de marzo de 2024 (Apéndice | marzo de 2024 (Apéndice n.° 37), la Subgerencia de Ecologia,
n.° 36), se solicitd ala Subgerenciade Ecologia, | Omato y Operaciones Ambientales, informé que f...) de fa
Omato y Operaciones Ambientales, la totalidad | busqueda realizada en el acervo documentario de esta
Ambientales de la documentacion de sustento sobre el | subgerencia no se ha ubicado los documentos que sustente fo
cambio de personal clave (supervisor) -de | sofictado sobre el personal clave de la empresa en el periodo
haberse producido- solicitado por la empresa | indicadd’.

contratista, su representante o alguna persona

§ El numeral XIV Productos o Entregable, Capitulo Ill - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases, establece que “El contratista
debera mantener y actualizar diariamente la informacion referente a la realizacion de sus actividades (...)"

7 Designado con Resolucion de Alcaldia n. 083-2019/MDLM de 27 de marzo de 2019 y concluido con Resolucion de Alcaldia n.* 189-2019/MDLM de
28 de octubre de 2019 (Apéndices n.° 55).

8 Designado con Resolucién de Alcaldia n.® 018-2019/MDLM de 2 de enero de 2019 y concluido con Resolucion de Alcaldia n.® 190-2019/MDLM de

28 de octubre de 2019 (Apéndices n.° 55).
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en su nombre, desde €l inicio o durante toda la
ejecucion del citado contrato para la prestacion
del servicio en mencidn.

Oficina de
Gestion
Documentaria
y Atencion al
Ciudadano

Mediante Memordndum n.”  030-2024-
MDLM/OCI de 25 de enero de 2024 (Apéndice
n.° 38), se solicitd ala Subgerencia de Gestién
Documentaria y Atencion &l Ciudadano, el
reporte de los documentos recibidos e
ingresados a ftravés del Sistema SIGEX,
provenientes de la empresa Eco Yurac SAC, de
Amadeo Villavicencio Sanii u ofra persona en
representacion de la citada empresa, recibidos
durante el periodo enero 2019 a diciembre de
2023,

Con Informe n.° 0064-2024-MDLM-OGSC-OGDAC de 29 de
enero de 2024 (Apéndice n.° 39), la Oficina de Gestion
Documentaria y Atencion @ Ciudadano, remiti6 la relacion de
documentos recibidos e ingresados a través del Sistema SIGEX
de Eco Yurac SAC, Ancro SRL y Ancro Portable SAC del periodo
enero de 2019 a diciembre 2023,

Segun relacion, entre el periodo de marzo de 2019 a febrero de
2020, el contratista Eco Yurac SAC, ha ingresado veinticinco (25)
documentos ala entidad y en ninguna de ellas, los asuntos estan
referidas al cambio o reemplazo del supervisor.

QOficina de
Abastecimiento

v°B®

&

M
b'e] uﬁl’fc-{[ﬁ

&

Q
% Contro\ \*

Mediante Memorandum n.°  159-2024-
MDLM/OCI de 22 de marzo de 2024 (Apéndice
n® 40), se solicto a la Ofcina de
Abastecimiento, la totaidad de la
documentacion de sustento sobre el cambio de
personal  clave (supervisor) -de haberse
producido,  solicitado por la  empresa
confratista, su representante o alguna persona
en su nombre, desde el inicio o durante toda la
ejecucion del citado contrato para la prestacion
del servicio en mencion.

Con Informe n.° 0562-2024-MDLM-OGAF/OA de 2 de abril de
2024 (Apéndice n.° 41), la Oficina de Abastecimiento, informé
que, *(...) tras realizar una buisqueda exhaustiva en los sistemas
de gestién administrativa y en el archivo documental de esta
oficina, no se encontré evidencia de que la empresa ECO YURAC
S.A.C. haya solicitado el cambio de personal clave (supervisor)
durante la gjecucion del servicio en la Conlratacion Directa N°
001-2019-MDLM-1 para el “Servicio de Riego por cistema de las
Areas Verdes del Distito de la Molina". Ademés, para
complementar la bisqueda, se solictd la colaboracion de la
Oficina de Tecnologias de la Informacion y Estadistica, con el fin
de fittrar la documentacion que ingresé a nombre del contratista 0
su representante legal a la Enlidad durante el periodo de la
gjecucion contractual. Con fecha 01.04.2024, mediante comeo
electronico, la Oficina de Tecnologias de la Informacion y
Estadistica, proporcioné la informacion que se adjunta al presente,
de la revision de la informacion se evidencia que la empresa ECO
YURAC S.A.C. solo remitié a la Oficina de Abastecimiento (Anfes
Subgerencia de Logistica) documentacién respecto a la
liquidacién mensual(...)".

Eco  Yurac

SAC

Mediante Oficio n.° 062-2024-MDLM/OCI de 12
de marzo de 2024 (Apéndice n.” 42), se solicitd
remitir la totalidad de la documentacion (oficio,
carta, comeo electrénico, efc.), mediante el cual
su representada presenté o solicito a la
Municipalidad Distrital de La Molina, las altas y
bajas de personal clave (supervisor) y no clave
(choferes ylo ayudantes) durante teda la
ejecucion del “Servicio de Riego por Cistema de
Areas Verdes del Distito de La Molina",
derivado de la Contratacion Directa n.® 001-
2019-MDLM.

Con Documento sin niimero de 17 de marzo de 2024 (Apéndice
n.e 43), el contratista sefiald que (...) se presentd fodos los
documentos a la Subgerencia de Logistica de ese enfonces, y se
brind6 los servicios con total normalidad, y dado los cambios de
nuestro personal del &rea de Contrataciones no podemos brindar
a informacion requerida; no obstante, debemos sefialar que, se
cumplié con presentar la documentacion del personal clave, al
iqual que los choferes requeridos y sus ayudantes con toda la
documentacion requenda.

Consecuentemente, me imposibilita remitife los documentos
requeridos, puesto que, a la fecha no contamos con dicha
informacion’”.

Supervisor de
la entidad

Mediante Oficio n.* 090-2024-MDLM/OCI de 11
de abril de 2024 (Apéndice n.® 44), se consultd
con relacion a la sefiora Betsy Indira Galindo
Flores, presentada por la empresa Eco Yurac
SAC en la oferta como supervisora del servicio
¢Tuvo conocimiento que no realizaria la
supervision del Servicio de Riego por Cistema?
En caso, la respuesta sea afirmativa, sirvase
sefialar y alcanzar la documentacion (carta,
memorando, comeo, efc) con la cual, la
empresa informd dicha situacion.

Con Documento sin nimero, recibido €l 15 de abril de 2024
(Apéndice n.° 45), el supenvisor de la entidad, sefialé que ...)
no se presentd a la supervision de riego de la Molina, la
documentacion era manejada a nivel de Sub-Gerencia, se me
comunicaba de manera verbal via telefonica los cambios’".

Fuente: Informe n.° 203-2024-MDLM-GDSSC-SEQQA de 26 de marzo de 2024, Informe n.” 0064-2024-MDLM-OGSC-OGDAC de 29 de
enero de 2024, Informe n.° 0562-2024-MDLM-OGAF/OA de 2 de abril de 2024, Documento sin nimero de 17 de marzo de 2024
y Documento sin nimero, recibido el 15 de abril de 2024,
Elaborado por: Comision de Control.

Pagina 14 de 50

0014




"LQ(:ONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Al respecto, segln informacion de la Subgerencia de Ecologia, Omato y Operaciones Ambientales,
Oficina de Abastecimiento (antes Subgerencia de Logistica), Oficina de Gestion Documentaria y
Atencion al Ciudadano, el contratista Eco Yurac SAC y el sefior Victor Postigos Cedron, personal de
la entidad (en ese entonces supervisor del servicio por la entidad), no obra solicitudes,
comunicaciones o informacion alguna respecto de algin cambio realizado por la empresa contratista;
asi como, de la aceptacion expresa de la entidad, al haberse dado conformidad a pesar de que la
contratista no habia gestionado la sustitucion del supervisor, lo cual denota un favorecimiento a la
empresa contratista, incumpliendo el Contrato n.° 001-2019/MDLM - Contratacion Directa n.® 001-
2019-MDLM “Servicio de Riego por Cistema de Areas Verdes del distrito de La Molina”

1.2. En la ejecucion contractual del servicio de riego por cisterna de areas verdes en el distrito de
La Molina, se ha identificado irregularidades en la emision y otorgamiento de las
conformidades al servicio del 3 de abril de 2019 al 29 de febrero de 2020, al no sefialar la
aplicacion de penalidades por incluir personal no autorizado en beneficio del contratista por
S/ 116 430,00.

De acuerdo a los controles diarios del servicio de riego por cisterna de 3 de abril de 2019 al 29 de
febrero de 2020, el sefior Victor Postigos Cedrén, supervisor de la entidad, certificaba que el “Servicio
de Riego por Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”, se habia ejecutado sin novedad o
conforme a lo programado; asimismo, a través de once (11) informes, que resume las actividades
realizadas mes a mes, al principio indicaba el cumplimiento de los viajes realizados y a partir del mes
de julio del afio 2019 hasta el mes de febrero del afio 2020, sefialo brindar la conformidad del servicio,
adjuntando los “Reporte diario de riego por cisterna” del contratista, “Control diario del servicio de riego
por cisterna" de la entidad y cuadros resiimenes de vehiculos y viajes.

Asimismo, a través de los documentos denominados: ‘Reporte diario de riego por cisterna” del
contratista y el “Control diario del servicio de riego por cistema" de la entidad adjuntos a los
comprobantes de pago emitidos para el pago del citado servicio, se desprende que los servicios se
han ejecutado sin novedad; los cuales han sido enviados a la Subgerencia de Servicios Publicos,
posteriormente por cambio organizacional a la Subgerencia de Ecologia y Ornato, pronunciandose
por la conformidad del servicio brindado por la empresa y emite un informe que es elevado al Gerencia
de Gestion Ambiental y Obras Pblicas y posteriormente por cambio organizacional a la Gerencia de
Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, dando la conformidad del mismo, e indicando que no
se ha identificado penalidades referente al servicio, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.” 4
_Validaciones del Servicios de Riego por Cisterna de Areas Verdes

G E

2019: Victor
i nforme n.® ; I 2 | Luis nd ;
Liks Fexton! 04015, | Postaos D as. | oo | e Tap. | Jose Jauregu
3654 16552 155/ | Gamana Romero, VDLW | Cedron, MDLM- | Romer, 2019. | Cubas, gerente
(Apéndice 1748 subgerente de supervisor de Gestion
5 019 2019 A GGAOP- GGAQP- | subgerente MDLM- ;
n.°6) Servicios de Riego : Ambiental y
Piiblicoslosé SGSPVPC por SGSPde | deSenicios ( GGAOPde | 5 - onicnc
Jaurequi Cubas, de 9512018 | oo 13/5/2019 | Piiblicos 13/5/2019
gerente de Gestion
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Ambiental y Obras

Piblicas
Mes de mayo de
2019:
Luis Feroel o | Victor s
Gl 1 Informe n, Postigos Informe n.” | Luis Fermoel Me:znrando José Jauregui
wing. 050-2019- 0320-2019- | Gamama n.° 875-
5027 subgerente de Cedron, Cubas, gerente
28/612 2616/ : MDLM- ; MDLM- | Romero, 2019-
(Apéndice 2620 Senvicios supervisor de Gestion
S 019 2019 | o i GGAQOP- ; GGAOP- | subgerente MDLM- .
n.°8) PublicoshJosé de Riego i Ambiental y
Jaurequi Cubas, SGSPVPC por SGSPde | deServicios | GGAOPde | o - oiiicne
‘ gerente de Gestén de7/612019 | (etoma 19/6/2019 | Piblicos 20/6/2019
) Ambiental y Obras
Publicas
Mes de junio de
2019:
Luis Femoel o | Victor Memorando ;
GamamaRomen, | MOMSA" | posigos | - n.0286- Luis Feroel | Meram?do | Joss Jauregul
5657 subgerente de Cedron, 2019- ; Cubas, gerente
\Uhu D . 237712 1617/ MDLM- : Romero, 2019- ;
\- (Apéndice 2882 Senvicios supervisor | MDLM- de Gestion
R 44 ; 019 2019 | oo GGAOP- subgerente | MDLM- | >
Y % n°9) Publicoshosé deRiego | GGAOP- i Ambiental y
= >) SGSP-VPC de Servicios | GGAOP de 5
) e Jauregui Cubas, de 37019 | PO SGSPde | “pipicos | 1472019 | OPras Publcas
= =i gerente de Gestion Cistema | 16/7/2019
o A% Ambiental y Obras
Piiblicas
f Mes de ulio de
% Control 105" 2019:
e Luis Femoel Victor
Informe n.* Informe n.° | Luis Femoel | Memorando "
GamamaRomen, | (700510, | PSS | 04150019, | Gamama | nof03. | 205 JAure
6474 subgerente de Cedron, Cubas, gerente
231812 21181 L MDLM- MDLM- | Romero, 2019-
(Apéndice 3354 Senvicios supervisor de Gestion
- 019 2019 o7 . GGAOP- GGAQOP- | subgerente MDLM- ;
n°12) Publicosilosé de Riego s Ambiental y
Jurequi Cubas SGSP-VPC por SGSPde | de Servicios GGAOP de Obras Piblicas
gerente de Gestion de 882019 | fierma 13/8/2019 | Publicos 13/8/2019
Ambiental y Obras
Piiblicas
Mes de agosto de
2019
i Informe n.° Vicke | Informen.® | Luis Femoel | Memorando José thako
Gamarra Remero, Postigos i Tagle Pizamo,
075-2019- 0462-2019- | Gamama n° 13-
7156 subgerente de Cedron, gerente de
: 181912 91972 =7 MDLM- ; MDLM- | Romero, 2019-
(Apéndice 3354 Servicios supervisor Gestion
no14) 019 019 | pubiicostloss GGAOP- | o Riego GGAOP- | subgerente MDLM- | 4 iental y
; SGSP-VPC SGSPde | deSemvicios | GGAOP de .
ObduioTaghe de 30012019 | P 502019 | Piblcos | orarotg | Obras Publicas
Pizamo, gerente de Cistema (e}
Gestion Ambiental y
Obras Plblicas (OT)
Mes de setiembre
de 2019:
Luis Femoel Informe n.” | Victor i
GamaraRomew, | 0792015- | Posigos | (Momen.’ | L el Memorere | dosé Jauregui
8081 21110/ 1310 subgerente de MDLM- [ Cedron, Vo | R 2019 Cubas, gerente
(Apéndice 3354 Senvicios GGAOP- | supervisor O de Gestion
. 2019 2019 | 5. y 5 GGAQOP- | subgerente MDLM- ;
n.° 16) Publicos/José SGSP-VPC | deRiego A8 Ambiental y
Jéuregui Cubas, de | por O e | tosarvics | Syt | Obres Pibcas
gerente de Gestion 2/10/2019 | Cistema
Ambiental y Cbras
Plblicas
> /j!‘lforme de Control Especifico n.” 010-2024-2-2178-SCE . Pagina 16 de 50
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Mes de octubre de
2019:
9730 Luis Fermoel
(Apéndice Sjb’;a;:\fd“;e"" iome s g'g%w nformen.® | Luis Feroel | Memorando | José Jauregui
n°18) | 1912 Bodloals MDLM- | Cedron 0001-2019- | Gamama n.°020- | Cubas, gerente
2019 iy | Foogay i MDLM- | Romer, 2019- | deDesamollo
3354 OmatolJosé GGAQOP- | supervisor ;
10103 | 1212 P By 8 SOSPYPC | doRisqs | GDSSC- | subgerente | MOLM- | Sosteibley
(Apéndice| 2019 gam";?e e % s 90 | SGEOde |deEcologia | GDSSCde | Senviciosala
n.°20) R a11p019 | mema | 11112018 | yOmato | 121172019 | Ciuded
: Sostenible y
J Senvicios ala
Ciudad
Mes de noviembre
de 2019:
Luis Fermoel
Gamarra Romero, Informe n,® | Victor ;
B ' i Informe: n.° | Luis Ferroel | Memorando | José Jauregui
UDAD D, Siligamniins 085:2013- | Posig0s | gos39019. | Gamama | n°119- | Cubes,gerente
QW > 586 Ecologiay MDLM- | Cedron,

§ o ; 051212 2712 . MDLM- | Romero, 2019- | deDesarollo
Vv .%, |(Apéndice| 55| 33541 g | Omatoosé GDSSC- | supevisor | ohaa | gupoerente | MDLM- | Sostenibley
2 < ) ;Z“éﬁ%’hﬁ“"“' i ﬁ Rewo | SE0de | deEcdagia | GDSSCde | Senicosala
. >, Rl 5199019 | betema | 13122019 | yOmato | 13122019 | Ciudad

ﬁf Sostenible y
| o Sewicios a la
% Controt o™ Ciodad _
Mesden‘iuembre Merznrando José Jauregui
de 2019: e | o
Luis Feroel 2020- deDQMb
Gamama Romero, Victor MDLM-

@ pﬁﬂm W0 | | 21| eI, wouw | S0 | o | Romen, 1612020 | o apgose
| @ o | et GDSSC- | SFen"|  GDSSC- | subgerente Jéuregui
: &g " | SEOVPC ©30 | se0de | deEcobgla Cubas, gerente

gerent de de6/112020 | P 15112020 e e
y Omato | deDesamollo
Desarmlo Cistema a0 | oo

Sostenible y MDLM- A
Senicios ala GDSSC de g‘;;:fa"’
Ciudad 221112020
Mes de enero de
2020:

Luis Femoel
Gamarra Romero, Slanan

Memorando

Victor Martha Orieta
Fidel Smoll,
gerente de
Desamollo
Sostenible y
Senvicios ala

Ciudad

Informe n.® | Luis Femoel | Memorando
suibgerente de 007-2020- PC:‘E“?"S 0066-2020- | Gamara ne 131-
MDLM- m"i;ar MDLM- | Romero, 2020-
GDSSC- 2“""{“ | GDSSC- | subgerente | MDLM-
seo.vpe | deRieg SEOde | deEcologia | GDSSCde

de 6122020 | 12122020 |yOmato | 13/212020

1310
(Apéndice
n.° 25)

Ecologiay
26/212 851 2412

OmatoMartha
Orieta Fidel Smoll,
gerente de
Desanmolio
Sostenible y
Senvicios ala

Ciudad
Mes de febrero de Informe n.”

020 2020

—— Martha Orieta
Informe n.* | Luis Ferroel | Memorando | £iie) oo

Victor
2020: 010-2020- Pczzﬁﬁs 0114-2020- | Gamara ne 213-
2313/ | Luis Ferroel MDLM- | X | MDLM- | Romero 2020-
2020 | GamamaRomew, | GDSSC- | 3P| GDSSC- | subgerente | MDLM-
subgerente de SEO-VPC ®90 | SEOde | deEcologia | GDSSCde

por
Ecologia y Omato de 4/3/2020 Cisterna 13/3/2020 | y Omato 16/3/2020

3349
(Apéndice
n°27)

gerente de
Desamolio
Sostenible y
Senvicios ala
Ciudad

30812 | 4e05

Fuente. Comprobantes de pago de los afios 2019 y 2020,
Elaborado por: Comision de Control.
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Como se puede advertir, se han dado validaciones para conformidades favorables, partiendo del sefior
Victor Postigos Cedron, supervisor de Riego por Cisterna por parte de la entidad, que segin su
“Control diario del servicio de riego por cisterna” por el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas
Verdes de distrito de La Molina”, indicé sin novedades durante la ejecucion del servicio; asi como, en
diversos informes consecutivos se han dado e informado las conformidades, emitidos por los sefiores:
Luis Ferroel Gamarra Romero, como subgerente de Servicios Piblicos y subgerente de Ecologia y
Ornato, José Jauregui Cubas, como gerente de Gestion Ambiental y Obras Plblicas y gerente de
Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, José Obdulio Tagle Pizarro, como gerente de Gestion
Ambiental y Obras Piblicas (DT) y Martha Orieta Fidel Smoll, como gerente de Desarrollo Sostenible
y Servicios a la Ciudad.

Inclusion y participacién de personal (conductores y ayudantes) no autorizados por la Entidad

De acuerdo a la propuesta y documentos obrantes en el expediente de contratacion denominado
“Documentacion para perfeccionar el contrato presentada por la empresa Eco Yurac SAC', se informo
que el personal conductor y ayudantes, serian los siguientes:

Cuadron.®° 5

Relacion de Choferes y Ayudantes propuestos para el Servicio de

1 | Davila Moscoso Walter Carlos 20054139

2 | Oré Calcina José Antonio 42811109

3 | Castro Solano Rubén Antonio 42281289

4 | Espinoza Pari Juvenal Samuel 09399089
5| Ventocilla Panduro Nildo Miguel

09221558

1 | Reyes Jorge, Johan Anderson

2 | De La Cruz Villarde, Alfredo 42421874
3 | Lopez Ruiz, Harold 74235694
4 | Simon Mendoza, Filder Teodoro 48737603
5 | Pariona Huancahuari, Juan Carlos 48455960
6 | Shajian Wampagkit, Tomas 47308131
7 | Pomalaya Quinto, Juan Carlos 74940409
8 | Showing Acevedo, Augusto Javier 77048348

Fuente: Expediente de Contratacién (Documentacion para el perfeccionamiento del contrato).
Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, con la finalidad de conocer si hubo cambios de personal, con Informe n.® 0064-2024-
MDLM-OGSC-OGDAC de 29 de enero de 2024 (Apéndice n.° 39), la Oficina de Gestion
Documentaria y Atencién al Ciudadano remitid en forma digital, la totalidad de reportes de
presentacion de documentacion a la entidad por medio de la mesa de partes de las empresas: Eco
Yurac SAC, Ancro SRL y Ancro Portales SAC, periodo de enero 2019 a diciembre de 2023; sin
embargo, de la revision a los reportes se advierte que no hay documentos relacionados al cambio de
conductores o ayudantes, como se muestra en la imagen siguiente:
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Imagen n.° 4
Reporte del Sistema de Gestion Documentaria de la empresa Eco Yurac SAC
ITEM | SOLCITUD [FECHA | REMITENTE |ASUNTO | ESTADO | FOLIOS
1 05858-2019 224’03!2029[ ECO YURAC SAC,  |REF. CONTRATACION DIRECTA N* 001-2019-MILM EN TRAMITE 4
I (6414-2019 mmdfzmg! ECOYURAC SAC.  |DOC. EN SOBRE CERRADO £D. N” (01-2019 MCLM-I EN TRAMITE 88
3 08591-2019 10/05/2018]  ECOYURAC SAC,  JUQUIDACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL EN TRAMITE| 226
4 10455-2019 10/06/2019]  ECOYURAC SAC.  |LIQUIDACION MENSUAL EN TRAMITE BT
5 107722019 13/06/2013] ECOYURAC SAC.  |SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA DE AREAS VERDES EN TRAMITE 137
[ 12057-2013 03/07/2019] ECOYURAC SAC.  |INFORME NRO. 001-2019-E-Y-GO-GAAM EN TRAMITE 3
7 12251-2019 08/07/2019] ECOYURAC SAC.  |LCUWIDACION MENSUAL ) EN TRAMITE 260
8 14368-201% 09105}2019[ ECOYURAC SAC.  [LIQUIDACION MENSUAL DEL MES DE JULIO RESUELTO 282
9 14934-2019 - 19/08/2013] ECOYURAC SAC.  [REF. QFICION' 019-2019-MOUM-GGAOP-SGSP RESUELTO 3
10 15188-2019 22/08/2019] ECOYURAC SAC.  [INFORMACION DE UNIDADES VEHICULARES RESUELTO 23
11 15946-2019 04/09/2019] ECOYURAC BAC.  |UOUIDACION MENSUAL RESUELTO 73
12 16382-2019 11/09/2019] ECOYURAC S.AC.  |PRESENTACION DE FACTURA EN TRAMITE 3
13 17904-2013 03/10/2019] ECOYURAC SAC.  |SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA DE AREAS VERDES EN TRAMITE 264
14 196212013 04/11/2018] ECOYURAC GAC. |ADIUNTA DOC. DE PERSONAL DE REMPLAZO RESUELTO 1
15 19901-2012 07/11/2019] ECOYURAC SAC.  |UQUIDACION MENSUAL SERV. DE RIEGO POR CISTERNA EN TRAMITE 176
16 22045-2019 10/12/2019]  ECOYURAC SAC.  |LIQUIDACION MENSUAL-SERVICIO DE RIEGO PCR CISTEANA RESUELTO 1
17 00395-2020 08/01/2020]  ECOYURAC BAC.  [UQUIDACION MENSUAL DE RIEGDS CON CISTERNA RESUELTO 271
18 00395-2020 0R/01/2020{ ECOYURAC SAC.  [UQUIDACION MENSUAL DE RIEGOS CON CISTERNA RESUELTO 271
19 01691-2020 28/01/2020] ECOYURAC SAC.  |[CARTA N*001-2020-ECOVURAC-GG EN TRAMITE 1
20 01691-2020 28/01/2020] ECOYURAC SAC.  |CARTAN'001-2020-ECOYURACGG EN TRAMITE 1
\’\D AD D, E 21 02675-2020 10/02/2020(  ECOYURAC SAC  |UQUIDACION MENSUAL DE SERVICIO DE RIEGD EN TRAMITE 176
K S0 % e E] 03665-2020 35/02/2020]  ECOYURAC 5AC.  [PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO EN TRAMITE 82
é“’ V B C‘?, ) 23 02675-2020 10/02/2020] ECOYURAC SAC.  |LIQLADACION MENSUAL DE SERVICIO DE RIEGO EN TRAMITE 276
= "z' 24 (4481-2028 06/03/2020] ECOYURAC SAC.  |CONSULTA SOBRE GIROS ADICIONALES SEGUN ZONIFICACIO RESUELTO [
= > 25 03665-2020 25/02/2020]  ECOYURAC 5AC.  |PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO EN TRAMITE 82
1 - ) 26 045222020 06/03/2020]  ECOYURAC SAC.  [UQUIDACION MENSUAL MES DE FEBRERD -2020 EN TRAMITE 133
\%; E}é: Fuente: Informe n.® 0064-2024-MDLM-OGSC-OGDAC de 29 de enero de 2024,

Asimismo, la Subgerencia de Ecologia, Ornato y Operaciones Ambientales'®, mediante Informe n.°
0108-2024-MDLM-GDSSC-SEOOA de 15 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 47), informé que en la
bisqueda del acervo documentario de la subgerencia se encontrd el Documento sin nimero de 4 de
agosto de 2019, ingresado con Constancia de Recepcion - Oficio n.° 15188 -2019, suscrita por
Amadeo Villavicencio Santi, gerente General de la empresa Eco Yurac SAC, en la que remite la
relacion de las unidades vehiculares: AYZ-771, AYZ-897, AYZ-830, AKJ-994, AFG-975, D9R-980,
AZQ-864, AZQ-722 y D8Y-833, a la vez, adjunta las tarjetas de identificacion vehicular y el certificado
de inspecciodn técnica vehicular.

También se solicitd al 4rea usuaria si hubo cambio de personal (conductores o ayudantes), sefialando
que de acuerdo a la bisqueda del acervo documentario solo se encontré la Carta n.® 011-2020-ECO
YURAC/GG de 16 de junio de 2020, ingresada con Constancia de Recepcion - Oficio n.® 05164-2020,
suscrita por Amadeo Villavicencio Santi, gerente General de la empresa Eco Yurac SAC, en la que
remite la relacion mensual de los trabajadores que prestan servicio por riego de cisterna de los meses
de marzo, abril, mayo y junio de 2020, y seguro complementario de trabajo de riesgo —salud y pension
de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

Del mismo modo, mediante Informe n.® 317-2024-MDLM-OGAF/OA de 20 de febrero de 2024
(Apéndice n.° 48), la Oficina de Abastecimiento, informé al OCI y sefialo lo siguiente: “Al respecto;
corresponde informar que, tras realizar una busqueda exhaustiva en los sistemas de gestién
administrativa y en el archivo documental de esta oficina, no se encontro evidencia de que la empresa
Eco Yurac SAC haya solicitado el cambio de vehiculos (cisterna y otros) y/o cambio de personal,
desde el inicio o durante alguna oportunidad en que se realizo la ejecucion del servicio. Ademas, para

10 Area usuaria del “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes en el distrito de La Molina”. En la actualidad se denomina Subgerencia de Ecologia,

Ormato y Operaciones Ambientales, mediante Ordenanza n.® 441/MDLM de 22 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 49), con el cual, se aprueba el
nuevo ROF de la Municipalidad Distrital de La Molina.
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complementar la bisqueda, se solicitd la colaboracion de la Oficina de Tecnologias de la informacion
y Estadistica, con el fin de filtrar la documentacion que ingres a nombre del contratista 0 su
representante legal a la Entidad durante ese periodo. Sin embargo, la informacion proporcionada es
de naturaleza general y no permite determinar si esta relacionada con el objeto de la solicitud de
informacion. Respecto a su representante durante el periodo establecido, no se evidencia el ingreso
de documentacion alguna a la Entidad. Se adjunta copia de los correos advertidos y la relacion
remitida por la Oficina de Tecnologias de la informacion y Estadistica’.

Ademas, con Documento sin nimero de 17 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 43), suscrito por el
gerente general de la empresa Eco Yurac SAC, con relacion a altas y bajas de vehiculos, personal
clave (supervisor) y no clave (conductores y/o ayudantes), sefiald lo siguiente:

“(...) Sobre el Primer Punto, cabe mencionar que durante todo el periodo de la Contratacion
Directa N° 001-2019-MDLM, por el “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes del Distrito
de La Molina”, se ha, brindado el servicio con total normalidad y por los cambios de nuestro
personal no contamos con los documentos requeridos, no podemos afimar o negar el cambio de
unidades, no obstante, cumplimos con presentar toda la documentacién requerida que deberia

Q.\.\D“D bE 244’ obrar en la Subgerencia de Logistica, debiendo considerarse que a la fecha han transcurrido casi
_-;? V°B® @\ O5afios.
»
K‘_.* ‘ =] Respecto al Sequndo Punto, debemos mencionar que al igual del primer punto, se present6 todos
9% $7  los documentos a la Subgerencia de Logistica de ese entonces, y se brindé los servicios con toda

normalidad, y dado los cambios de nuestro personal del érea de Contrataciones no podemos
brindar la informacion requerida; no obstante, debemos sefialar que, se cumplié con presentar la
documentacion del personal clave, al igual que los choferees requeridos y sus ayudantes con toda
la documentacion requerida.

Consecuentemente, me imposibilita remitirle los documentos requeridos, puesto que, a la fecha
no contamos con dicha informacion (...)"

S Por lo que, conforme a las diferentes comunicaciones, se advierte que los conductores y ayudantes
durante la ejecucion del “Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes de distrito de La Molina”,
seguian siendo los sefialados en la documentacion presentada para el perfeccionamiento del contrato
por la empresa Eco Yurac SAC y que la entidad no recibié solicitud alguna por parte de la empresa,
para realizar alglin cambio, el cual de haberse presentado debia de requerirse a la entidad, situacién
que no ocurrio.

Asimismo, para los cambios de personal de acuerdo a los términos referencia, se requeria que sea
un personal idéneo y seleccionado segin metodologia propuesta con una experiencia minima de tres
(3) meses; ademés, el contratista por cada alta de personal debia presentar los legajos (copias
simples) y actualizados que contenga lo siguiente: Certificado de antecedentes policiales (vigencia no
mayor a 3 meses), Certificado domiciliario (vigencia no mayor a 1 mes) y Copia fotostatica DNI
(vigente). Ademés, el contratista debia remitir copia legalizada del seguro complementario contra
accidentes de alto riesgo para el personal'! vigentes durante todo el plazo de la ejecucion contractual,
documentacion que no ha sido ingresada por el contratista con venia del area usuaria de la entidad.

11 Se solicito la remisién de la documentacion de los seguros complementarios del personal proporcionados por el contratista al inicio del servicio y durante
la ejecucion; sin embargo, la Subgerencia de Ecologia, Omato y Operaciones Ambientales, con Informe n.” 0109-2024-MDLM-GDSSC-SEOOA de 15 de
febrero de 2024 (Apéndice n.° 50), sefiald que (...) no se enconiré o requerido en el acervo documentario (...)'; asimismo, indico que *(...) respecto a la
modificacion de los documentos en el transcurso de la ejecucion contractual se precisa que no obran en el archivo de esta subgerencia fal informacion’,
Asimismo, la Oficina de Abastecimiento, con Informe n.® 711-2024-MDLM-OGAF/OA de 22 de abril de 2024 (Apéndice n.® 51), sefialo (...) Tras la
biisqueda exhaustiva en el archivo documental de esta oficina, se ha verificado que solo se cuenta con documentacion a partir del afio 2021 en adelante
(...)" asimismo, indico que (...) con la biisqueda realizada no se ha encontrado evidencia del ingreso de documentacion adicional posterior a la suscripcion
del Conlrato N° 01-2019/MDLM a nombre de la empresa ECO YURAC SAC a Amadeo Villavicencio Santi(...)'.
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Sin embargo, de la revision a las liquidaciones mensuales y reportes diarios del servicio de riego por
cisterna (adjuntos a los comprobantes de pago), se consigna los nombres del conductor, ayudantes y
placa del vehiculo que participaron de dicho servicio diariamente, identificandose cinco (5)
conductores y trece (13) ayudantes por participaron del servicio, de los cuales, dos (2) conductores y
seis (6) ayudantes no se encontraban en la relacion' sefialada por el contratista en su propuesta
(oferta)™.

Al respecto, el incumplimiento en la participacion de personal no autorizado por la entidad

(conductores y ayudantes) estaba previsto en el numeral XX| “Otras penalidades aplicables’, Capitulo

IIl - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases, donde se establece que, por

incluir personal sin conocimiento de la municipalidad, la penalidad seré por persona o por dia, en

concordancia con la clausula décima tercera: Otras Penalidades del Contrato n.° 001-2019/MDLM;

sin embargo; el supervisor del servicio de riego por cisterna, los subgerentes de Servicios Piblicos y,

de Ecologia y Ornato, ni los gerentes de Gestion Ambiental y Obras Publicas y de Desarrollo

Sostenible y Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de La Molina, identificaron penalidades

correspondientes, otorgando la conformidad de servicios sin novedades y observaciones, permitiendo

WP AD Lg & que el contratista continde prestando el servicio con choferes y ayudantes no autorizados, como se
§ VOB® %\ detalla en el Apéndice n.° 52.

=

_ \
= v E - i : i ; 54
i ’_’} Asimismo, contravinieron el literal b) Condiciones para la prestacion del servicio, numeral VI Plan de
g &/ Trabajo, Capitulo lll - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases, que
% o

establece en las condiciones generales “De producirse o ser necesario el cambio de algin (...)
personal, el contratista debe efectuar el cambio previo informe que detalle y sustente las razones de
dicho cambio y no ejecutarlo sin la aceptacion expresa de la Municipalidad (...)".

La citada penalidad ha sido sefialada en el Contrato n.” 001-2019/MDLM relacionada con la
Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM Contratacion del Servicio de Riego por Cisterna de areas
verdes del distrito de La Molina”, que precisa lo siguiente:

..)
CLAUSULA DECIMA TERCERA: OTRAS PENALIDADES

(..:)

Personal

£
Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad; la penalidad seré por persona o por dia. 0%

()
{ii

)
K=1.00% de la UIT"

Por lo que, la entidad debi6 informar y aplicar otras penalidades, considerando el concepto “Por incluir
personal sin conocimiento de La Municipalidad; la penalidad seré por persona o por dia’, habiendo

utilizado la formula en los afios 2019 y 2020, como sigue:

2 Conductores: Emilio Carrasco Paucar y Wille Bolivar Cconisila; y, Ayudantes: Andrés Alexander Cristobal Pineda, Calixto Condor Cruz, Jhonatan
Andy Ore Calcina, Tonny Alexander Villareal Ferrer, Ervis Baneo Davila y Rodrigo Parodi Yupanqui,

1 Asimismo, en los documentos para la firma de contrato remitida con Documento sin nimero de 27 de marzo de 2019 ingresada con Constancia de
Recepcion — Oficio n.” 06414-2019 (Apéndice n.° 46).
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2019

4.200,00

Cuadron.°6

Calculo de penalidades

1.00% de 4 200,00 = 42

10x 42

420,00

2020

4.300,00

1.00% de 4 300,00 = 43

10x 43

430,00

Fuente: Clausula Decima T

Elaborado por: Comision de Control.

ercera del Contrato n.” 001-2019/MDLM.

En ese sentido, el calculo de la totalidad de otras penalidades, “Por incluir personal sin conocimiento
de La Municipalidad; la penalidad sera por persona o por dfa”, que se detalla en el Apéndice n.° 53,
se resume en lo siguiente:

_Penalidades no aplic:

Cuadron.°7

Bolivar Cconislla Wille Chofer

1 Del 3 al 30 de abril de 2019 | Carrasco Paucar Emilio Chofer 22 | 10xK=42 420.00 | 9240,00
Baneo Davila Ervis Ayudante
Balivar Cconislla Wille Chofer

2 | Del2al 31 de mayo de 2019 | Carrasco Paucar Emilio Chofer 26 | 10xK=42 420.00 | 10920,00
Baneo Davila Ervis Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer

3| peltiidbdeimivienin | S PAKBT NG Choler | 54 |1oxk=42|  42000| 1008000
Condor Cruz Calixto Ayudante
Baneo Déavila Ervis Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer

4 Del 1al 31 de juliode 2019 | Cristobal Pineda Andrés Ayudante 26 | 10xK=42 420,00 | 10920,00
Baneo Davila Ervis Ayudante
Condor Cruz Calixto Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer

5 | Del1al31de agostode 2019 Creir iy S = el 26 |[10xK=42 420.00 | 10920,00
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Baneo Davila Ervis Ayudante

‘ Parodi Yupanqui Rodrigo Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer

g | Del2al30de sellembrede  ['parogi vupanqui Rodigo Aydante | 25 |10xK=42|  42000| 10500,00
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Baneo Davila Ervis Ayudante
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Condor ruz Calixto

Periodo de 3 de abril de 2019 al 15 de abril de 2020

Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer
7| ool i deocbme de 20t | oo Gz Gk Apudante | o | 1oxk=42|  42000| 1092000
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Parodi Yupanqui Rodrigo Ayudante
Baneo Davila Ervis Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
: ('-;? Carrasco Paucar Emilio Chofer
% Del 2 al 30 de noviembre de = fin
7 ‘:‘é 8 2019 Ore Calcina Jhonatan Andy Ayudante 25 | 10xK=42 42000 | 10500,00
- Cristobal Pineda Andrés Ayudante
& Villarreal Ferrer Tonny A. Ayudante
o Baneo Davila Ervis Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer
Baneo Dévila Ervis Ayudante
g | Del2aldngedciembrede  'Gondor Gz Calxo Ayudante | 25 |10xk=42| 42000 10500,00
Ore Calcina Jhonatan Andy Ayudante
Villarreal Ferrer Tonny A. Ayudante
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer
Condor Cruz Calixto Ayudante
10 | Del2al31deenerode 2020 | Ore Calcina Jhonatan Andy Ayudante 26 | 10xK=43 430,00 | 11 180,00
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Villarreal Ferrer Tonny A. Ayudante
Baneo Davila Ervis Ayudante
Bolivar Cconislla Wille Chofer
Carrasco Paucar Emilio Chofer
Condor Cruz Calixto Ayudante
11 | Del1al 29 de febrero de 2020 | Ore Calcina Jhonatan Andy Ayudante 25 | 10xK=43 430,00 | 10750,00
Cristobal Pineda Andrés Ayudante
Villarreal Ferrer Tonny A. Ayudante
Baneo Davila Ervis Ayudante
Total | 116 430,00
Fuente. Comprobantes de pago del afio 2019 y 2020.
Elaborado por: Comision de Control.
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Al respecto, el Capitulo Il - Términos de Referencia, 3.1 Términos de Referencia de las Bases,
numeral XX Penalidades, establece que: “Se aplicaran conforme al procedimientos establecidos en el
articulo 161° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. Seran determinadas por el funcionarios que supervisa los servicios por encargo de la Subgerencia
de Servicio Ptblicos de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Pblicas. Seran deducidos de los
pagos mensuales en tramite o por tramitar. Si las penalidades impuestas durante el desarrollo de los
servicios, exceden de 10% del monto contractual, la Municipalidad se reserva el derecho de resolver
el contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que establece la Ley de Contrataciones del
Estado (...)".

Asimismo, los Términos de Referencia habian considerado otras penalidades aplicables, entre ellas,
la que se detalla en el anexo n.° 2, Personal “Por incluir personal sin conocimiento de La
Municipalidad, la penalidad sera por persona o por dia’, donde se considert la penalidad de 10 x K,
en concordancia con el articulo 163.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley n.*
30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que establece “Los documentos del
procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo

o 49,\ 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
S VoReo %), contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al
= <. retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
o = el cual se verifica el supuesto a penalizar’.

%, @ &

Control nd.\“,e.\ En ese sentido, hubo penalidades no identificadas por la entidad y con ello tampoco aplicadas por el
monto de S/ 116 430,00 incumpliendo los términos de referencia, bases y contrato, situacion que no
se dio, favoreciendo al contratista y perjudicando econdmicamente con dicho monto a la entidad, como

KPR DET, ™ se detalla a continuacion:

Cuadron.® 8
Perjuicio Econémico ocasionado a la Entidad

= s e L s sPaliclpes i1

: | JoséJaureguiCubas | LuwisObdullo |  Martha Orieta

No | ado | Periododel | GerentedeGestién iy

Pl el B 5,_'._@[“0,:_ | A i“_ faly Obras . d

| PiblicasyGerentzde Desamoflo

S  Desarrollo Sostenibley Sostenible

2 i D e R e S
1 Abril 9240,00 - - 9 240,00 9240,00
2 Mayo 10 920,00 - - 10 920,00 10 920,00
3 Junio 10 080,00 - - 10 080,00 10 080,00
4 Julio 10 920,00 - - 10 920,00 10 920,00
5 | 2019 Agosto - 10 920,00 - 10 920,00 10920,00
6 Setiembre 10 500,00 - - 10 500,00 10 500,00
7 Octubre 10 920,00 - - 10 920,00 10 920,00
8 Noviembre 10 080,00 - - 10 500,00 10 500,00
9 Diciembre 10 920,00 - - 10 500,00 10 500,00
10 2020 Enero - - 11 180,00 11 180,00 11 180,00
11 Febrero 10 750,00 - - 10 750,00 10 750,00
Total, 8/ 94 330,00 10 920,00 11 180,00 116 430,00 116 430,00
Fuente: Conformidades y validaciones dadas.
Elaborado por: Comision de Control.
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Por lo tanto, se realizo el cambio de personal que realizaria la supervision para la prestacion del
“Servicio de Riego por Cistema de Areas Verdes en el distrito de La Molina” sin previo informe del
contratista y la aceptacion expresa de la entidad denotando un favorecimiento a la empresa contratista
e incumpliendo el Contrato n.° 001-2019/MDLM - Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM;
asimismo, en la ejecucion contractual del citado servicio, se ha emitido y otorgado conformidades al
servicio del 3 de abril de 2019 al 29 de febrero de 2020, sin sefialar la aplicacion de penalidades por
incluir personal no autorizado en beneficio del contratista por S/ 116 430,00.

De lo expuesto se advierte el incumplimiento de lo siguiente:

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019- EF, de 12 de marzo de 2019 y publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019

“CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

()

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracién para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones: (...)

j) Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta
quiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en caso
de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

(-)

CAPITULO Il

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

(-)

b) El é&rea usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratacion o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la

planificacién de las contrataciones y realiza la verificacion técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

(-

Articulo 10. Supervision de la Entidad
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10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacion en todos sus niveles, directamente o a
través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista
de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. (...)"

o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 31 de diciembre de 2018 y vigente desde el 30 de enero de 2019.

“CAPITULO VI
CONTRATACION DIRECTA

Articulo 102. Procedimiento para las contrataciones directas

(-

102.4. El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en la Ley y el
Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios que intervengan
en la decision y ejecucion.

GTORD . ,
X V"BoQ"A CAPITULO IV

L
§ 2
o :z'f/ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
% /

%

3,
! \DQ )
Control et

Articulo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area
usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse

Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, incluyen los supuestos de
aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

(i3)
CAPITULO V

CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

R Articulo 168. Recepcién y conformidad
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168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del érea usuaria. En el caso de bienes, la
recepcion es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de
quien se indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratandose de 6rdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho
documento.

()
Articulo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y
consultorfas, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

(.)

Contrato n.° 001-2019/MDLM, Contratacién Directa n.° 001-2019-MDLM “Servicio de Riego por
Cisterna de areas verdes del distrito de La Molina”, suscrito el 3 de abril de 2019.

1)
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

(-
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTA CION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La conformidad sera otorgada por la Subgerencia
de Servicios Publicos de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Publicas

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la Contratacién. Si pese al plazo otorgado al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo - para subsanar.

()
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: OTRAS PENALIDADES

()

Personal

()
Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad, la penalidad Hxh

sera por persona o por dia.

()
K=1.00% dela UIT

NOTA:

1. Las penalidades establecidas en la table se aplicara en los casos de incumplimiento diferentes
de la demora en el cumplimiento de la prestacion.
2. La penalidad correspondiente sera descontada de la facturacion mensual pendiente o por

cobrar.

' "‘4‘“‘::_ ()

: g 5. Lasucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas, sera
'9; o causal de resolucion del contrato. (...)"

&
\ r,r

Cntrot i o Bases para la Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM, Contratacion de Servicios “Servicio de
Riego por Cisterna de Areas Verdes en el distrito de La Molina”, aprobada el 21 de marzo de
2019.

(--)
CAPITULO Il
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
()

VI. PLAN DE TRABAJO

()

a)  Requerimientos minimos para la prestacion de servicio

()

e \/ehiculos

(-

Cada cisterna contaré con chofer con licencia de conductor Alll C més 2 ayudantes
para los tracto camiones con cisterna remolcada con capacidad minima de 9,000
galones de carga, y 1 ayudante para los camiones cisternas con capacidad minima
de 5,000 galones de carga.
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(-)
e Personal para la prestacion del servicio

CINCO (05) Choferes con Licencia de Conducir A-lll C.
OCHO (08) Ayudantes para el servicio.

o

Cualquier modificacion de personal debera ser comunicado por escrito a la
Municipalidad alcanzado para tal fin, los documentos sustentatorios del alta
respectiva.

b)  Condiciones para la prestacion del servicio

(-

e De la Supervision:

RO La empresa propondra un supervisor para el servicio de riego por tumo de trabajo,
Sg-"’ Vego CS’; quien debera estar interconectado con el responsable del servicio (Coordinador de la
= 2 Municipalidad) (...)
& :
{3* @ @% La Municipalidad sin previo aviso podré supervisar el riego, rutas, horario, destino final
% @O y cantidades atendidas como al personal y los vehiculos que prestaran servicio en la

municipalidad, potestad que se hace extensiva a cualquiera de las obligaciones del

o , contratista.
';\'\\)P'U 0 (‘;4/
I - o
S G o Condiciones Generales
g »

_,/ El postor debera contar con las respectivas autorizaciones de operacion y circulacion
“ legalmente establecidas para el servicio materia del presente concurso con sujecion
. a lo dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Transportes

y Comunicaciones y demés 6rganos competentes; asimismo, cada unidad debera
contar con las correspondientes pélizas SOAT, de seguro complementario contra
accidentes de alto riesgo para el personal, de seguro vehicular y de dafios contra
terceros, las cuales deberan ser vigentes durante todo el plazo de ejecucion
contractual, por lo que de ocurrir algn siniestro los gastos seran asumidos en forma
directa y responsable por la empresa, eximiendo de toda responsabilidad a la
Municipalidad. (...)

El postor remitira copia legalizada de la documentacion indicada en el parrafo
precedente (autorizaciones, tarjetas de propiedad vehicular, pdlizas de seguros
vehiculares, SOAT y seguros complementarios del personal) en un plazo méaximo de
veinte (20) dias habiles posteriores al inicio del servicio. Cualquier modificacion de
estos documentos debera comunicarse a la Municipalidad como méximo dentro de
los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente, alcanzado para ello copia
legalizada que acredite dicha modificacion

(-

El incumplimiento por parte del Contratista de la programacion mensual y/o de otras
labores asignadas que atenten contra los objetivos del servicio, sin justificacion
aceptada por la Municipalidad, de modo independiente y sin perjuicio de lo estipulado
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por las normas legales vigentes estara sujeto a las penalidades que se tipifican en la
tabla anexa correspondiente.

La Municipalidad, a través de la Subgerencia de Servicios Publicos de la Gerencia de
Gestion Ambiental y Obras Publicas verificara que se cumpla el programa mensual
establecido.

(-

De producirse o ser necesario el cambio de algtin vehiculo, 0 equipo de comunicacion
o personal, el contratista debe efectuar el cambio previo informe que detalle y sustente
las razones de dicho cambio y no ejecutarfo sin la aceptacion expresa de la
Municipalidad, todo cambio debera ser efectuado y sustentado a mas tardar dentro de
los cinco (5) dias habiles posteriores a la causa que lo amerite, caso contrario se
aplicaré la correspondiente penalidad.

La Municipalidad no aceptara actividades donde se incluyan estos sin cumplir con las
formalidades establecidas en el parrafo anterior.

()

El Contratista debera disponer de personal idéneo y seleccionado segtin metodologia
propuesta con una experiencia minima de 3 meses, {...)

El Contratista debera contar con (01) un supervisor, con experiencia minima de los
afos en labores afines. (...)

El postor ganador de la Buena Pro, presentara los legajos (copias simples) y
actualizados de cada servidor que contenga lo siguiente:

> Certificado de antecedentes policiales (vigencia no mayor a 3 meses)
> Certificado domiciliario (vigencia no mayor a 1 mes)
» Copia fotostatica DNI (vigente)

Dicha informacién debera ser actualizada por cada alta de personal que preste
servicio con periodicidad mensual, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de
haberse producido el cambio; de no haber cambios que reportar el contratista debera
suscribir una declaracion jurada que asi lo acredite. (...)
VIl. SEGUROS

El contratista debera de contar con los siguientes seguros: (...)

¢) Seguro complementario de accidentes de trabajo de riesgo para el personal,

Los cuales deberan estar vigentes durante todo el plazo de ejecucion contractual; por lo que

de ocurrir algtin siniestro estos gastos seran asumidos en forma directa y responsable por la
empresa, eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad. (...)
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XV. MECANISMOS DE CONTROL

La Municipalidad Distrital de La Molina a través de la Subgerencia de Servicios Publicos de la
Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Publicas, supervisara y controlaré la eficacia y calidad
de servicio que brinde la empresa ganadora de la Buena Pro.

Complementariamente, la Subgerencia de Servicios Publicos de la Gerencia de Gestion
Ambiental y Obras Publicas controlara el cumplimiento del contrato que suscriba la
Municipalidad con la empresa ganadora y supervisaré- el servicio sin previo aviso.

XVIll. FORMA DE PAGO

(.-)

Previo al pago se debera aplicar lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificada
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en relacion a la recepcién y conformidad del bien.

La forma de pago se procederé de acuerdo a lo establecido en el articulo 39° de la Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1444,
concordante con el articulo 171° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

El pago por la prestacion de este servicio sera mensual, previa conformidad del érea usuaria
de la municipalidad.

()
XX. PENALIDADES
Se aplicaran conforme al procedimiento establecido en los articulos 161° y 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 350-2015-EF modificada por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Seran determinadas por el funcionario que supervisa los servicios por encargo de la
Subgerencia de Servicios Pblicos de la Gerencia Gestion Ambiental y Obras Piblicas.

Seran deducidos de los pagos mensuales en tramite o por tramitar.
pD DE
N ’%
S,

Si las penalidades impuestas durante el desarrollo de los servicios exceden el 10% del monto
contractual, la Municipalidad se reserva el derecho de resolver el contrato, sin perjuicio de la
aplicacién de las sanciones que estable la Ley de Contrataciones del Estado.

()

La sucesién permanente de faltas contempladas en el cuadro de penalidades, seré causal de
resolucion del contrato.

XXI. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Se aplicaran otras penalidades conforme al detalle indicado en el anexo N° 2

(-
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XXIll. ANEXOS

ANEXO N° 02 PENALIDADES

()

Personal

()
* Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad, la DK

penalidad seréa por persona o por dia.

fusi]
K=1.00% de la UIT

NOTA:

1. Las penalidades establecidas en la tabla se aplicara en los casos de incumplimiento
diferentes de la demora en el cumplimiento de la prestacion.

g \OAD DE 2}‘; 2. Lapenalidad correspondiente sera descontada de la facturacién mensual pendiente o por
é.} V°B® 2 cobrar.
2 2 (-
\. ] = 5. Lasucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas,
55%} “\f sera causal de resolucion del contrato.”
7% Control e
Los hechos antes sefialados ocurridos en la ejecucion contractual del servicio de riego por cisterna en éreas
OAD Jr S verdgs en el distrito de La Molinq, dgrivado de Ia.(?r’Jntrataci{')n Directa_ ,”'° 091-2{]19-MDLM. por camli:!io no
% {#,, autorizado de personal que realizaria la supervision para la prestacion asi como, la no identificacion de
J,-';-g’ % penalidades a la empresa Eco Yurac SAC, por los incumplimientos en la ejecucién del contrato configurados
2 *| como otras penalidades por el importe de S/ 116 430,00, favorecieron al contratista con estos actos, en
’:\ perjuicio econémico de la entidad por dicho monto.

\p@@&’ La situacion antes expuesta fue ocasionada por el accionar de los funcionarios y personal contratado por
la entidad que incumplieron lo establecido en la normativa de contrataciones, los términos de referencia y
el contrato durante el proceso de contratacion en la fase de ejecucion contractual respecto al incumplimiento
de sus deberes de cautela y supervision en la ejecucion del servicio.

2. documentados en fotocopias simples, conforme al Apéndice n.° 54 del Informe de Control Especifico. Cabe
’g:n sefialar que los sefiores José Jauregui Cubas y Martha Orieta Fidel Smoll no remitieron sus comentarios o

aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado con Cédulas de Notificacion Electronica n.® 00000001-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024 y n.° 00000003-2024-CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024,
o™ respectivamente.

S 05(4\ Al respecto, las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios 0 aclaraciones
V%

\.

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y los documentos presentados, se concluye que los
mismos no desvirttian los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion de aclaraciones,
las cédulas de comunicacion y notificaciones, forman parte del Apéndice n.° 54, del Informe de Control
=\ Especifico.

/' Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los
hechos, se identifica responsabilidad a los siguientes:
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1. José Jauregui Cubas, identificado con DNI n.® 41858754, gerente de Gestion Ambiental y Obras
Piblicas, periodo del 27 de marzo de 2019 a 27 de octubre de 2019'; y, gerente de Desarrollo Sostenible
y Servicios a la Ciudad, periodo del 28 de octubre de 2019 a 2 de febrero de 2020' (Apéndice n.® 55),
a quien se le comunico el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000001-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024; asimismo, optativamente se dejo Aviso de Notificacion de 31 de
mayo de 2024, en la recepcion principal de su domicilio para que recabe presencialmente el pliego de hechos;
y, No presentd sus comentarios o aclaraciones a la citada cédula (Apéndice n.° 54).

e Por haber otorgado la conformidad a la prestacion del “Servicio de riego por cisterna de areas verdes

del distrito de La Molina”, a través de las conformidades de servicios n.%% 1748, 2620, 2882, 3354,

3354, 3354, 3354 y 105 de 15 de mayo, 26 de junio, 16 de julio, 21 de agosto, 13 de octubre, 2 y 27

de diciembre de 2019; y, 28 de enero de 2020, respectivamente, las mismas que fueron validadas y

comunicadas con los Memorandos n.°s 706, 875, 942, 1053 y 1186-2019-MDLM-GGAOP de 13 de

mayo, 20 de junio, 11 de julio, 13 de agosto y 10 de octubre de 2019, respectivamente; Memorandos

n.98 020 y 119-2019-MDLM-GDSSC de 12 de noviembre y 13 de diciembre de 2019, respectivamente;

y, Memorandos n.%S 039 y 060-2020-MDLM-GDSSC de 16 y 22 de enero de 2020, respectivamente,

sin haber dispuesto la ejecucion de las acciones para controlar y supervisar el servicio, que hubiera

conllevado a informar, sefialar y/o comunicar los incumplimientos del contrato para la aplicacion de la

%\ penalidad “Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad; la penalidad sera por persona o
por dia”, ascendente a S/ 94 330,00.

Por no haber dispuesto la ejecucion de acciones para controlar y supervisar la prestacion del “Servicio
de riego por cistemna de éreas verdes del distrito de La Molina’, en la cual se ha permitido al sefior
Luis Miguel Dioses Gutiérrez, como supervisor por parte del contratista, en reemplazo de la sefiora
Betsy Indira Galindo Flores, sin el informe detallado y sustento de las razones de dicho cambio y sin
la aceptacion expresa de entidad, puesto que segn informacion del &rea usuaria, el area de tramite
documentario y el érgano encargado de las contrataciones de la entidad, no obra solicitudes,
comunicaciones o informacion alguna respecto de alglin cambio realizado por la empresa contratista,
lo cual denota un favorecimiento a la empresa contratista, incumpliendo el Contrato n.° 001-
2019/MDLM “Servicio de riego por cisterna de areas verdes del distrito de La Molina".

Con dicha actuacion, el citado funcionario inobservo, lo establecido en el literal j) del articulo 2°, literal b)
del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.”
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
referidos al principio de integridad, area usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo
102°, numerales 161.1 y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y
168.2 del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF referidos al procedimiento
para las contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago;
clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes
integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
VI, XV, XVIII, XX, XXI 'y XXIII de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directa n.® 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,
penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

En consecuencia, incumplio las funciones y atribuciones de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras
Publicas, establecidas en el articulo 82° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 320 de 24 de agosto de 2016, vigente desde el 29 de agosto de 2016 y la modificacion

/" 1 Designado con Resolucion de Alcaldia n.® 083-2019/MDLM de 27 de marzo de 2018 y concluido con Resolucion de Alcaldia n.® 188-2018/MDLM de

28 de octubre de 2019.
15 Designado con Resolucion de Alcaldia n.> 189-2019/MDLM de 28 de octubre de 2019 y concluido con Resolucion de Alcaldia n.® 042-2020/MDLM
de 3 de febrero de 2020.

Informe de Control Especifico n.° 010-2024-2-2178-SCE " Pagina33de 50
Periodo de 3 de abril de 2019 al 15 de abril de 2020 0 U 3 3



”"Ll(IONTRALORiA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza n.° 361 de 15 de marzo de 2018,
vigente desde 19 de marzo de 2018, que indica en el literal “b) Disponer la ejecucion de las acciones para
el control y mantenimiento de parques y jardines de uso publico del distrito, el manejo de los residuos
sblidos y la ampliacion de las areas verdes”y “bb) Las demés atribuciones y responsabilidades que se
deriven de las disposiciones legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad vigente”.

Asimismo, incumplié las funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la
Ciudad, establecidas en el articulo 94° de la modificacion del Reglamento de Organizacion y Funciones,
aprobado con Ordenanza n.® 388/MDLM de 14 de octubre de 2019, vigente desde 28 de octubre de 2019,
que indica en el literal “h) Disponer la ejecucion de las acciones para el control y mantenimiento de
parques y jardines de uso pdblico del distrito, el manejo de los residuos sélidos y la ampliacion de las
areas verdes” y ‘v) Las demas atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones
normativas o que lo sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad vigente”.

Ademas, incumplié las actividades tipicas de gerente, establecidas en el Clasificador de Cargos de la
Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 376-2019-GM
de 26 de noviembre de 2019, que sefiala en el literal “a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades y de aplicacion de normas y procedimientos del érgano a su cargo” y “b) Supervisar y
controlar el logro eficaz y eficiente de los objetivos asignados al 6rgano a su cargo y su oportuna
contribucion a los objetivos institucionales”.

Asi como, incumplié las funciones del puesto como gerente de Gestion Ambiental y Obras Publicas,
establecidas en el Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.° 083-2014-GM de 12 de setiembre de 2014, que indica en los
numerales “1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el Servicio de Limpieza Publica (recoleccion,
transporte y disposicion final de residuos sdlidos) y el mantenimiento de éreas verdes de uso puiblico
promoviendo su mejoramiento e incremento’”, “31. Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas
ejecutadas por los proveedores de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos
de Servicios en la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Publicas”y “33. Otras funciones que le sean
asignadas por el Gerente Municipal”.

También, incumplié sus obligaciones establecidas en la clausula octava del Contrato Administrativo de
Servicios sin nimero de 27 de marzo de 2019, que sefiala “a) Cumplir las obligaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, asi como con las normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDADA
que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral” y “g) Otras
que establezca la entidad o que sean propias del puesto o funcién a desemperiar”.

Asi como, incumplié los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.® 28715, Ley Marco del Empleo
Publico, que sefiala: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone €l servicio piblico” y
“c) Salvaguardar los intereses del estado (...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad,
del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley n.® 27444,
que establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas”.

De igual manera, incumplio lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
referido a las responsabilidades esenciales que sefiala “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
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la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por José Jauregui
Cubas, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido
desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
presunta comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

2. Luis Obdulio Tagle Pizarro, identificado con DNI n.° 07939114, gerente de Gestion Ambiental y Obras
Pablicas (e), periodo del 3 de setiembre de 2019 a 13 de setiembre de 2019'¢ (Apéndice n.° 55), a quien
se le comunic el pliego de hechos con Céduin de Notificacion Electronica n.” 00000002-2024-CG/2178-
02-002 de 24 de mayo de 2024, !='clo ei 28 de mayo de 2024; y, presenté sus comentarios o aclaraciones
con Documento sin nimero de 31 de mayo de 2024, recibido el 3 de junio de 2024 en cuatro (4) folios
(Apéndice n.° 54;. :

s [ D = . 5y " . 4 A N P
) @k\—\“p‘ i > Por haber otorgado la conformidad a la prestacion del “Servicio de riego por cisterna de areas verdes
9 v
D
=

< del distrito de La Molina”, a través de la conformidad de servicio n.° 3354 de 9 de setiembre de 2019,
Z la misma que fue validada y comunicada con el Memorando n.® 1113-2019-MDLM-GGAOP de 9 de
& setiembre de 2019, sin haber dispuesto la ejecucion de las acciones para controlar y supervisar el
p servicio, que hubiera conllevado a informar, sefialar y/o comunicar los incumplimientos del contrato
para la aplicacion de la penalidad “Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad; la

penalidad sera por persona o por dia”, ascendente a S/ 10 920,00.

Con dicha actuacion, el citado funcionario inobservo, lo establecido en el literal j) del articulo 2°, literal b)
del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
referidos al principio de integridad, &rea usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo
102°, numerales 161.1 y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y
168.2 del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF referidos al procedimiento
para las contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago;
clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes
integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
VI, XV, XVIII, XX, XXI y XXIII de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directa n.° 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,
penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

Con dicha actuacion, el citado funcionario inobservo, lo establecido en el literal j) del articulo 2°, literal b)
del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.”
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
referidos al principio de integridad, &rea usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo
102, numerales 161.1y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y 168.2
del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF referidos al procedimiento
para las contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago;

“‘k ’,r 6 Encargo dado con Resolucion de Alcaldia n.* 160-2019/MDLM de 3 de setiembre de 2019. Cabe sefialar que, venia desempefiandose como gerente
de Desarrollo Urbano y Econdmico designado con Resolucién de Alcaldia n.” 098-2019/MDLM de 17 de abril de 2019 y concluido con Resolucion de
Alcaldia n.® 183-2019/MDLM de 28 de octubre de 2019.
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clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.> 001-2019/MDLM, referidas a las partes
integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
VI, XV, XVIII, XX, XXI y XXIII de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directan.® 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,
penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

En consecuencia, incumplié las funciones y atribuciones de la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras
Publicas, establecidas en el articulo 82° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 320 de 24 de agosto de 2016, vigente desde el 29 de agosto de 2016 y la modificacion
del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza n.” 361 de 15 de marzo de 2018,
vigente desde 19 de marzo de 2018, que indica en el literal “b) Disponer la ejecucion de las acciones para
el control y mantenimiento de parques y jardines de uso publico del distrito, el manejo de los residuos
solidos y la ampliacion de las éreas verdes”y “bb) Las demés atribuciones y responsabilidades que se
deriven de las disposiciones legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad vigente”.

Asi como, incumplié las funciones del puesto como gerente de Gestion Ambiental y Obras Publicas,
establecidas en el Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado con
. Resolucion de Gerencia Municipal n.° 083-2014-GM de 12 de setiembre de 2014, que indica en los
' ~ numerales “1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el Servicio de Limpieza Publica (recoleccion,
transporte y disposicién final de residuos sdlidos) y el mantenimiento de éreas verdes de uso plblico
promoviendo su mejoramiento e incremento”, “31. Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas
ejecutadas por los proveedores de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos
de Servicios en la Gerencia de Gestién Ambiental y Obras Publicas”y “33. Otras funciones que le sean
asignadas por el Gerente Municipal”.

También, incumplié sus obligaciones establecidas en la clausula octava del Contrato Administrativo de
Servicios sin nimero de 17 de abril de 2019, que sefiala “a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato, asi como con las normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que
resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral” y “g) Otras que
establezca la entidad o que sean propias del puesto o funcién a desemperiar”.

Asi como, incumplio los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.® 28715, Ley Marco del Empleo Pdblico,
que sefiala: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico” y “c)
Salvaguardar los intereses del estado (...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad,
del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley n.® 27444,
que establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas”.

De igual manera, incumplio lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
referido a las responsabilidades esenciales que sefiala “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2.

Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados por Luis Obdulio Tagle
Pizarro, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido
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desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
presunta comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

3. Martha Orieta Fidel Smoll, identificada con DNI n.® 10315059, gerente de Desarrollo Sostenible y
Servicios a la Ciudad, periodo del 3 de febrero de 2020 a 31 de diciembre de 20227 (Apéndice n.® 53),
a quien se le comunico el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000003-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024, leido el 28 de mayo de 2024; y, no presenté sus comentarios
o aclaraciones a la citada cédula (Apéndice n.° 54).

e Por haber otorgado la conformidad a la prestacion del “Servicio de riego por cisterna de areas verdes
del distrito de La Molina”, a través de la conformidad de servicio n.® 851 de 24 de febrero de 2020, la
misma que fue validada y comunicada con el Memorando n.* 131-2020-MDLM-GDSSC de 13 de
febrero de 2020, sin haber dispuesto la ejecucion de las acciones para controlar y supervisar el
servicio, que hubiera conllevado a informar, sefialar y/o comunicar los incumplimientos del contrato
para la aplicacion de la penalidad “Por incluir personal sin conocimiento de La Municipalidad; la
penalidad sera por persona o por dia”, ascendente a S/ 11 180,00.

OAD DE(,}\ . y . L , . N . . &

& yoge % Con dicha actuacion, Iq citada funcionaria inobservo, 19 establecido en el ||§ergl j) del articulo 2°, literal b)
s§ <. del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.”
= > 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
\‘g— %@E " referidos al principio de integridad, area usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo

“%’%d 102°, numerales 161.1 y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y

? gt 168.2 del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.* 344-2018-EF referidos al procedimiento
para las contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago;
clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes
integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
VI, XV, XVIII, XX, XXI y XXl de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directa n.® 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,
penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

En consecuencia, incumplio las funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrollo Sostenible y
Servicios a la Ciudad, establecidas en el articulo 94° de la modificacion del Reglamento de Organizacion
y Funciones, aprobado con Ordenanza n.® 388/MDLM de 14 de octubre de 2019, vigente desde 28 de
octubre de 2019, que indica en el literal “h) Disponer la ejecucién de las acciones para el control y
mantenimiento de parques y jardines de uso publico del distrito, el manejo de los residuos sdlidos y la
ampliacion de las areas verdes”y ‘v) Las demas atribuciones y responsabilidades que se deriven de las
disposiciones normativas o que lo sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad vigente".

Ademas, incumplio las actividades tipicas de gerenta, establecidas en el Clasificador de Cargos de la
Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 376-2019-GM
de 26 de noviembre de 2019, que sefiala en el literal “a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades y de aplicacion de normas y procedimientos del érgano a su cargo”y *b) Supervisar y
controlar el logro eficaz y eficiente de los objetivos asignados al érgano a su cargo y su oportuna
contribucion a los objetivos institucionales”.

o O 7 Designada con Resolucion de Alcaldia n.° 043-2020/MDLM de 3 de febrero de 2020 y aceptacion de renuncla aceptada con Resolucion de Gerencia
ADLL Municipal n.® 374-2022-MDLM de 23 de diciembre de 2022.
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Asi como, incumplio los literales a) y ¢) del articulo 16° de la Ley n.° 28715, Ley Marco del Empleo Pblico,
que sefiala; “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico” y c)
Salvaguardar los intereses del estado (...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad,
del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley n.® 27444,
que establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas”.

De igual manera, incumplio lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF,
referido a las responsabilidades esenciales que sefiala “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines puiblicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2°.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora Martha
Orieta Fidel Smoll, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que
denotan la presunta comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las
instancias competentes.

. Luis Ferroel Gamarra Romero, identificado con DNI n.® 70277499, subgerente de Servicios Publicos,
periodo del 2 de enero de 2019 a 27 de octubre de 2019, y, Subgerente de Ecologia y Ornato, periodo
del 28 de octubre de 2019 a 10 de mayo de 2020 (Apéndice n.° 55), a quien se le comunico el pliego
de hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000004-2024-CG/2178-02-002 de 24 de mayo
de 2024, leido el 28 de mayo de 2024; y, presentd sus comentarios o aclaraciones con Oficio n.® 007-
2024-LFGR de 6 de junio de 2024, recibido el 10 de junio de 2024, en veintitrés (23) folios (Apéndice n.° 54).

e Por haber otorgado la conformidad a la prestacion del “Servicio de riego por cisterna de areas verdes
del distrito de La Molina”, en la calidad de area usuaria a través de las conformidades de servicios
n.0s 1748, 2620, 2882, 3354, 3354, 3354, 3354, 3354, 105, 851 y 4825 de 15 de mayo, 26 de junio,
16 de julio, 21 de agosto, 9 de setiembre, 13 de octubre, 2 y 27 de diciembre de 2019; y, 28 de enero,
24 de febrero y 23 de marzo de 2020, respectivamente, las mismas que fueron validadas® y
comunicadas con los Informes n.%8 0227, 0320, 0415, 0462 y 0539-2019-MDLM-GGAOP-SGSP de
13 de mayo, 19 de junio, 13 de agosto, 5 de setiembre y 9 de octubre de 2019, respectivamente;
Memorando n.° 0289-2019-MDLM-GGAOP-SGSP de 16 de julio de 2019; Informe n.° 0001-2019-
MDLM-GDSSC-SGEQ de 11 de noviembre de 2019; Informes n.%S 0053 y 0019-2019-MDLM-GDSSC-
SEO de 13 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, respectivamente; e, Informes n.9S 0066 y
0114-2020-MDLM-GDSSC-SEQ de 12 de febrero y 13 de marzo de 2020, respectivamente, sin
controlar y supervisar el servicio, que hubiera conllevado a informar, sefialar y/o comunicar los

18 Designado con Resolucion de Alcaldia n.® 018-2019/MDLM de 2 de enero de 2019 y concluido con Resolucion de Alcaldia n.® 190-209/MDLM de 28
de octubre de 2019.

8 Designado con Resolucion de Alcaldia n.® 190-209/MDLM de 28 de octubre de 2019 y concluido con Resolucién de Alcaldia n.® 096-2020/MDLM de
11 de mayo de 2020.

2 Asimismo, el sefior Luis Ferroel Gamarra Romero, firmo en el Informe n.° 060-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-VPC de 3 de julio de 2019, Informe n.”
070-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-VPC de 8 de agosto de 2019, Informe n.° 079-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-VPC de 2 de octubre de 2019 e Informe
n.° 094-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-VPC de 8 de noviembre de 2019, emitidos por el sefior Victor Postigos Cedron, debajo de la mencion “Visto el
documento que antecede y estando de acuerdo con su contenido se deriva a la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Publicas para el tramite
correspondiente”, validando la supervision realizada de la prestacion de servicio.
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incumplimientos del contrato para la aplicacion de la penalidad “Por incluir personal sin conocimiento
de La Municipalidad; la penalidad sera por persona o por dia”, ascendente a S/ 116 430,00.

e Por no controlar y supervisar la prestacion del “Servicio de riego por cisterna de areas verdes del
distrito de La Molina”, habiendo permitido al sefior Luis Miguel Dioses Gutiérrez, como supervisor por
parte del contratista, en reemplazo de la sefiora Betsy Indira Galindo Flores, sin el informe detallado
y sustento de las razones de dicho cambio y sin la aceptacion expresa de entidad, puesto que segin
informacion del area usuaria, el area de tramite documentario y el 6rgano encargado de las
contrataciones de la entidad, no obra solicitudes, comunicaciones o informacion alguna respecto de
algin cambio realizado por la empresa contratista, lo cual denota un favorecimiento a la empresa
contratista, incumpliendo el Contrato n.® 001-2019/MDLM “Servicio de riego por cisterna de areas
verdes del distrito de La Molina”.

Con dicha actuacion, el citado funcionario inobservd, lo establecido en el literal j) del articulo 2°, literal b)
del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
referidos al principio de integridad, area usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo
102°, numerales 161.1 y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y
168.2 del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
5&3’ Vege @ . Estado, Ley n.° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF referidos al procedimiento
é‘ ,para las contrataciones directas, penalidades, otras penalldades recepcion, conformidad y del pago;
% % /clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes
‘%, &/ integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
ot ine™ VL XV, XV XX, XX y XXIIl de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directa n.® 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,

penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

En consecuencia, incumplio las funciones y atribuciones de la Subgerencia de Servicios Publicos,
establecidas en el articulo 85° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza
n.® 320 de 24 de agosto de 2016, vigente desde el 29 de agosto de 2016 y la modificacion del Reglamento
de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza n.® 361 de 15 de marzo de 2018, vigente desde
19 de marzo de 2018, que indica en el literal “b) Controlar el servicio de mantenimiento de parques y
Jjardines de uso publico, procurando su conservacion, crecimiento y cuidado respectivo”y ‘l) Las demas
atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o que le sean asignadas por
la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Pblicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgénica
de Municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente”.

Asimismo, incumplié las funciones y atribuciones de la Subgerencia de Ecologia y Omato, establecidas
en el articulo 97° de la modificacion del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.® 388/MDLM de 14 de octubre de 2019, vigente desde 28 de octubre de 2019, que indica
en el literal “a) Programar, ejecutar y supervisar el servicio de mantenimiento de parques, jardines y
espacios ptblicos del distrito, procurando su conservacion, crecimiento y cuidado respectivo”y “m) Las
demas atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones normativas o que le sean
asignadas por la Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad vigente aplicable”.

Ademas, incumplio las actividades tipicas de subgerente, establecidas en el Clasificador de Cargos de la
Municipalidad Distrital de La Molina, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal n.* 376-2019-GM
de 26 de noviembre de 2019, que sefiala en el literal “a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar
el desarrollo de las actividades técnico — administrativas de aplicacién de normas y procedimientos de la
unidad orgénica a su cargo”, “g) Supervisar y evaluar al personal de la unidad organica de su
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competencia” y “f) Disponer las medidas de control y supervision que los casos ameriten, asi como las
medidas que correspondan’”.

Ademas, incumplio las funciones del puesto como subgerente de Servicios Publicos, establecidas en el
Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de La Molina aprobado con Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 083-2014-GM de 12 de setiembre de 2014, que indica en los numerales “1.
Supervisar el Servicio de Limpieza Publica (recoleccion de residuos sélidos y barrido de calles hasta su
disposicion final), mantenimiento de parques y jardines publicos y actividades de gestion ambiental, de
acuerdo con los lineamiento, politicas, objetivos y metas dirigidas a implementar y consolidar el Sistema
Local de Gestion Ambiental”, ‘2. Supervisar las actividades de conservacion, mejoramiento y
mantenimiento de las éreas verdes del distrito, canales de regadio, infraestructura y mobiliario urbano de
uso publico destinado a la limpieza y omato distrital (papeleras, tachos, contenedores, puntos de acopio
de residuos, jardineras, maceteros y afines”, “10. Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas
gjecutadas por los proveedores de servicios y personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos
de Servicios en la Subgerencia de Servicios Publicos” y “12. Cumplir con las demas atribuciones y
responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o que le sean asignadas por el Gerente de
Gestion Ambiental y Obras Publicas”.

& vepe ‘7%, También, incumplié sus obligaciones establecidas en la clausula octava del Contrato Administrativo de
2 e Servicios sin numero de 2 de enero de 2019, que sefiala “a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas
s 17 del presente Contrato, asi como con las normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que
\3& @g resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral” y “g) Otras que
K " establezca la entidad o que sean propias del puesto o funcion a desempefiar’.

Asi como, incumplié los literales a) y ¢) del articulo 16° de laLey n.” 28715, Ley Marco del Empleo Publico,
_ . que sefiala: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico” y “c)
= 5'5-‘:*4, Salvaguardar los intereses del estado {(...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad,
v delarticulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley n.° 27444,
" que establece: “Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidas”.

De igual manera, incumplio lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
referido a las responsabilidades esenciales que sefiala “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacién y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a traves del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines pablicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Luis Ferroel Gamarra
Romero, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido
desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
presunta comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.
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5. Victor Postigos Cedron, identificado con DNI n.° 07546273, Supervisor del Servicio de Riego por
Cisterna periodo del 1 de abril de 2018 a 15 de marzo de 2020?' (Apéndice n.° §5), a quien se le comunico
el pliego de hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000005-2024-CG/2178-02-002 de 24
de mayo de 2024, leido el 29 de mayo de 2024; asimismo, a pedido del auditado se notifico el mismo
pliego con Cédula n.° 006-2024-CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024, recibido presencialmente el 30
de mayo de 2024; y, presento sus comentarios o aclaraciones con Documento sin nimero de 5 de junio
de 2024, recibido el 6 de junio de 2024, en dos (2) folios (Apéndice n.° 54).

o Por haber certificado y comunicado con sus controles diarios del servicio de riego por cistermna, que el
riego se habia ejecutado sin novedades, cuyos controles fueron anexados a los Informes n.%S 044,
050, 060, 070, 075, 079 y 094-2019-MDLM-GGAOP-SGSP-VPC de 9 de mayo, 7 de junio, 3 de julio,
8 de agosto, 3 de setiembre, 2 de octubre y 8 de noviembre de 2019, respectivamente, Informe n.°
095-2019-MDLM-GDSSC-SEQ-VPC de 5 de diciembre de 2019; e, Informes n.°S 001, 007 y 010-
2020-MDLM-GDSSC-SEQ-VPC de 6 de enero, 6 de febrero y 4 de marzo de 2020, respectivamente,
de supervision al “Servicio de riego por cisterna de areas verdes del distrito de La Molina", donde
sefiala que la informacion de la empresa Eco Yurac SAC, habia sido contrastada con dichos controles
e indica el cumplimiento del servicio; posicion que ha sido mantenida con Documento sin nimero
recibido el 15 de abril de 2024, sefialando que “Durante el periodo de ejecucion del servicio en el cual
estuve de encargado de supervisar los riegos, no presento incumplimientos en los términos de
referencia”; sin embargo, no sefald, informd y/o comunicé la penalidad: “Por incluir personal sin
conocimiento de La Municipalidad; la penalidad seré por persona o por dia”, incumplimiento pasible
de cobro de penalidades, ascendente a S/ 116 430,00.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, referidos al
principio de integridad, area usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo 102°,
numerales 161.1y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y 168.2 del
articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF referidos al procedimiento para las
contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago; clausulas
sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes integrantes del
contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI, VII, XV, XVIII, XX,
XXl y XXIIl de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion Directa n.® 001-
2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago, penalidades,
otras penalidades aplicables y anexos.

En consecuencia, incumplié las funciones y atribuciones de la Subgerencia de Servicios Publicos,
establecidas en el articulo 85° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza
n.° 320 de 24 de agosto de 2016, vigente desde el 29 de agosto de 2016 y la modificacion del Reglamento
de Organizacién y Funciones, aprobado con Ordenanza n.® 361 de 15 de marzo de 2018, vigente desde
19 de marzo de 2018, que indica en el literal “b) Controlar el servicio de mantenimiento de parques y
jardines de uso publico, procurando su conservacion, crecimiento y cuidado respectivo”y “l) Las demas
atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o que le sean asignadas por
la Gerencia de Gestion Ambiental y Obras Pliblicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgénica
de Municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente”.

21 Mediante Documento sin niimero el sefior Victor Postigos Cedron a la consulta realizada con Oficio n.® 090-2024-MDLMIOCI de 11 de abiil de 2024 y Oficio n.°
003-2024-MDLM-OCUSCERAV de 10 de abil de 2024, para que indique la fecha de ingreso y las fechas que ha venido desempefiandose de forma individual y
subordinada como supervisor del serviclo de riego por cistema, informd que desde el 1 de abril de 2018 hasta el 15 de marzo de 2020 (Apéndices n.% 44 y
45), Asimismo, con Contrato Administrativo de Servicios n.” 027226 de 1 de setiembre de 2017, el citado sefior continda laborando en la entidad.
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Asimismo, incumplié las funciones y atribuciones de la Subgerencia de Ecologia y Omato, establecidas
en el articulo 97° de la modificacion del Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 388/MDLM de 14 de octubre de 2019, vigente desde 28 de octubre de 2019, que indica
en el literal “a) Programar, ejecutar y supervisar el servicio de mantenimiento de parques, jardines y
espacios publicos del distrito, procurando su conservacion, crecimiento y cuidado respectivo”y “m) Las
demas atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones normativas o que le sean
asignadas por la Gerencia de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad, de conformidad con lo
dispuesto en la normatividad vigente aplicable”.

También, incumplio sus obligaciones establecidas en la clausula octava del Contrato Administrativo de
Servicios n.° 027226 de 1 de setiembre de 2017, que sefala “a) Cumplir con las obligaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, asi como con las normas y directivas intemas vigentes de LA ENTIDAD
que resultasen aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral” y “Otra que
establezca la entidad o que sean propias del puesto o funcion a desempefiar”.

Asi como, incumplio los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.° 28715, Ley Marco del Empleo Publico,
que sefiala: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico” y “c)
«, Salvaguardar los intereses del estado (...)", en concordancia con el numeral 1.1 Principio de legalidad,
2. del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley n.® 27444,
T, que establece: ‘Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la ley y al
> derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
& fueron conferidas”.

De igual manera, incumplio lo establecido en el numeral 9.1 del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
referido a las responsabilidades esenciales que sefiala “Los funcionarios y servidores que intervienen en
los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que
los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de
las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en
el articulo 2.

Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior Victor
Postigos Cedrén, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que
denotan la presunta comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las
instancias competentes.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “En la ejecucion contractual
de la Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM del servicio de riego por cistema de areas verdes en el distrito
de La Molina, se ha identificado irreqularidades en la supervision, por cambio de supervisor sin previo informe
del contratista y la aceptacion expresa de la entidad, asi como en la emisién y otorgamiento de las
conformidades al no sefialar la aplicacion de penalidades por incluir personal no autorizado en beneficio del
contratista por s/ 116 430,00, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.
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IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE
IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el Apéndice
oy

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la
Municipalidad Distrital de La Molina, se formula la conclusion siguiente:

1. En la ejecucion contractual de la Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM del servicio de riego por
cisterna de areas verdes en el distrito de La Molina, se ha identificado irregularidades en la supervision,
por cambio de personal que realizaria la supervision para la prestacion del servicio sin previo informe del
contratista y la aceptacion expresa de la entidad; asi como, se ha identificado irregularidades en la emision
y otorgamiento de las conformidades al servicio del 3 de abril de 2019 al 29 de febrero de 2020, al no
sefalar la aplicacion de penalidades por incluir personal no autorizado en beneficio del contratista por S/

(ORY Ve Ly 116 430,00, incumpliendo el Contrato n.” 001-2019/MDLM.

S yeB® o
g v Con dicha actuacién, los funcionarios y servidor inobservaron, lo establecido en el literal j) del articulo 2°,
f;litera[ b) del numeral 8.1 del articulo 8° y numeral 10.1 del articulo 10° del Texto Unico Ordenado de la

: @_é“ ‘Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-

ﬂ\'\&\

o}
=
2

“’%” & EF, referidos al principio de integridad, area usuaria y supervision de la entidad; numeral 102.4 del articulo
7 ControlY 102°, numerales 161.1 y 161.2 del articulo 161°, numeral 163.1 del articulo 163°, numerales 168.1 y
- 168.2 del articulo 168° y numeral 171.1 del articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Ley n.® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF referidos al procedimiento
para las contrataciones directas, penalidades, otras penalidades, recepcion, conformidad y del pago;
clausulas sexta, novena y décima tercera del Contrato n.° 001-2019/MDLM, referidas a las partes
integrantes del contrato, conformidad de la prestacion del servicio y otras penalidades; y, capitulos VI,
VI, XV, XVIII, XX, XX y XXIII de los Términos de Referencia contenidas en las bases de la Contratacion
Directa n.® 001-2019-MDLM, referidos al plan de trabajo, seguros, mecanismos de control, forma de pago,

penalidades, otras penalidades aplicables y anexos.

=

Los hechos sefialados ocurridos en la ejecucion contractual del servicio de riego por cisterna en areas
verdes en el distrito de La Molina, derivado de la Contratacion Directa n.” 001-2019-MDLM, por cambio
no autorizado de personal que realizaria la supervision para la prestacion asi como, la no identificacion
de penalidades a la empresa Eco Yurac SAC, por los incumplimientos en la ejecucion del contrato
configurados como otras penalidades por el importe de S/ 116 430,00, favorecieron al contratista con
estos actos, en perjuicio econémico de la entidad por dicho monto.

La situacion antes expuesta fue ocasionada por el accionar de los funcionarios y personal contratado por
la entidad que incumplieron lo establecido en la normativa de contrataciones durante el proceso de
contratacion en la fase de ejecucion contractual respecto al incumplimiento de sus deberes de cautela y
supervision en la ejecucion del servicio.

(Irregularidad n.° 1)
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VI. RECOMENDACION
A la Procuraduria Plblica Especializada en Delitos de Corrupcién:

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
iregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

VII.APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
Apéndice n.° 3: Copia fedateada del Contrato n.* 001-2019/MDLM de 3 de abril de 2019.

Apendice n.° 4: Copia fedateada de las Bases de la Contratacion Directa n.® 001-2019-MDLM.
gMDAD

& Vo _ Apéndice n.® 5: Copia fedateada del Informe n.® 0053-2024-MDLM-OGAF-OT de 26 de enero de
N Bo 7\ 2024,

o
<

[ o\
\ @ = Apéndice n.° 6: Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 3654 de 16 de mayo de 2019 y
% / documentacion anexa en copias fedateadas.

o
qﬂfn\! Jetitt

Apeéndice n.° 7: Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 3736 de 20 de mayo de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.° 8: Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 5027 de 28 de junio de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.° 9: Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 5657 de 23 de julio de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.° 10:  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 5759 de 26 de julio de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

?'Apéndice n.°11:  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.” 5964 de 5 de agosto de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.°12:  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 6474 de 23 de agosto de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Apendlce n.°13:  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 6489 de 26 de agosto de 2019 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.° 14:  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 7156 de 18 de setiembre de 2019 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Apéndice n.° 15.  Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 7170 de 18 de setiembre de 2019y
documentacion anexa en copias fedateadas.
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Apéndice n.° 16:

Apéndice n.° 17;

Apéndice n.° 18:

Apeéndice n.° 19:

Apeéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21:

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 32:

Apéndice n.° 27:

* Apéndice n.° 28:

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 8081 de 21 de octubre de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 8696 de 7 de noviembre de 2019 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 9730 de 12 de diciembre de 2019 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 9885 de 17 de diciembre de 2019y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 10103 de 19 de diciembre de 2019
y documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 393 de 30 de enero de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.” 394 de 30 de enero de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 549 de 5 de febrero de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 586 de 5 de febrero de 2020 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 1310 de 26 de febrero de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 1601 de 4 de marzo de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.® 3349 de 30 de marzo de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 3477 de 15 de abril de 2020 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 8397 de 29 de octubre de 2019 y
documentacién anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Comprobante de Pago n.° 3333 de 30 de marzo de 2020 y
documentacion anexa en copias fedateadas.

Copia fedateada del Informe n.® 0131-2024-MDLM-OGAF-OCC de 6 de febrero de
2024.

Copia fedateada del Informe n.® 535-2024-MDLM-OGAF/OA de 27 de marzo de
2024,
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Apéndice n.® 33:

Apéndice n.® 34:

Apéndice n.° 35:

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:
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3 2 Apendlce n.° 41:
‘o, "o*/ Apéndice n.° 42:
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Apéndice n.° 43:

Apéndice n.° 44:

Apéndice n.° 45:

Apéndice n.° 46:
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Apéndice n.° 49:

Apéndice n.® 40:

4,0Apéndice n.° 47

',/ ﬁ_._pendlce n.° 48:

Apeéndice n.° 50:

Apéndice n.° 51;

Apéndice n.° 52

Copia fedateada del Contrato n.® 004-2020/MDLM de 6 de marzo de 2020.

Copia fedateada del Informe n.° 226-2024-MDLM-GDSSC-SEOOA de 8 de abril de
2024,

Copia fedateada del Documento sin nimero de 22 de marzo de 2019 de la empresa
Eco Yurac SAC.

Copia fedateada del Memorandum n.® 158-2024-MDLM/OCI de 22 de marzo de 2024.

Copia fedateada del Informe n.° 203-2024-MDLM-GDSSC-SEQOA de 26 de marzo
de 2024.

Copia fedateada del Memorandum n.° 030-2024-MDLM/OCI de 25 de enero de

2024.

Copia fedateada del Informe n.® 0064-2024-MDLM-OGSC-OGDAC de 29 de enero
de 2024.

Copia fedateada del Memorandum n.° 159-2024-MDLM/OCI de 22 de marzo de
2024,

Copia fedateada del Informe n.° 0562-2024-MDLM-OGAF/OA de 2 de abril de 2024.
Copia fedateada del Oficio n.® 062-2024-MDLM/OCI de 12 de marzo de 2024.
Copia fedateada del Documento sin nimero de 17 de marzo de 2024.

Copia fedateada del Oficio n.” 090-2024-MDLM/OCI de 11 de abril de 2024 y copia
fedateada del Oficio n.° 003-2024-MDLM-OCI/SCE/RAV de 10 de abril de 2024.

Copia fedateada del Documento sin nimero, recibido el 15 de abril de 2024.
Copia fedateada del Documento sin nimero de 27 de marzo de 2019.

Copia fedateada del Informe n.° 0108-2024-MDLM-GDSSC-SEQOOA de 15 de

febrero de 2024.

Copia fedateada del Informe n.® 317-2024-MDLM-OGAF/OA de 20 de febrero de
2024.

Copia fedateada de la Ordenanza n.® 441/MDLM de 22 de diciembre de 2023.

Copia fedateada del Informe n.° 0109-2024-MDLM-GDSSC-SEOOA de 15 de

febrero de 2024.
Copia fedateada del Informe n.° 711-2024-MDLM-OGAF/OA de 22 de abril de 2024.

Impresion visada del cuadro “Conformidades otorgadas y validadas durante el
Servicio de Riego por Cisterna de Areas Verdes".
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Apéndice n.° 53:  Impresion visada del cuadro “Penalidades no aplicadas por participacion de personal
no autorizado”.

Apéndice n.° 54:  Cédulas de notificacion electronica, comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en la irregularidad; y, evaluacién de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comision de Control por cada uno de los involucrados:

1. José Jauregui Cubas

- Copia simple de la Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000001-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024.

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de mayo de
2024,

- Copia fedateada del Aviso de Notificacion de 31 de mayo de 2024.

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electronica.

- Copia simple del pliego de hechos.

- Copia simple de ficha RENIEC.

2. Luis Obdulio Tagle Pizarro

- Copia fedateada de la Cédula de Notificacion n.° 00000002-2024-CG/2178-
02-002 de 24 de mayo de 2024.

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de mayo de
2024,

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electronica, de fecha de lectura: 28 de mayo de 2024.

- Copia simple del pliego de hechos.

-Copia fedateada de los comentarios o aclaraciones consignadas en el
Documento sin nimero de 31 de mayo de 2024.

- Copia simple de ficha RENIEC.

3. Martha Orieta Fidel Smoll

- Copia simple de la Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000003-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024.

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de mayo de
2024.

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electronica, de fecha de lectura: 28 de mayo de 2024.

- Copia simple del pliego de hechos.

- Copia simple de ficha RENIEC.

4. Luis Ferroel Gamarra Romero

- Copia simple de la Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000004-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024.

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de mayo de
2024.

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electronica, de fecha de lectura: 28 de mayo de 2024.

- Copia simple del pliego de hechos.
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- Copia fedateada de los comentarios o aclaraciones consignadas en el Oficio
n.° 007-2024-LFGR de 6 de junio de 2024.
- Copia simple de ficha RENIEC.

5. Victor Postigos Cedron

- Copia simple de la Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000005-2024-
CG/2178-02-002 de 24 de mayo de 2024.

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 24 de mayo de
2024,

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electrénica, de fecha de lectura: 29 de mayo de 2024.

- Copia fedateada de la Cédula n.® 006-2024-CG/2178-02-002 de 24 de mayo
de 2024.

- Copia simple del pliego de hechos.

- Copia fedateada de los comentarios o aclaraciones consignadas en el
Documento sin nimero de 5 de junio de 2024.

- Copia simple de ficha RENIEC.

Un (1) disco CD-R con la documentacién digitalizada que sustenta el pliego de hechos.

Impresién visada de la Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la
Comision de Control.

- Copia simple de la Cédula de Notificacion Electrénica n.° 00000014-2024-
CG/2178 de 22 de mayo de 2024,

- Copia simple del Cargo de Notificacion firmado digitalmente el 22 de mayo
de 2024.

- Copia simple del Oficio n.® 002-2024-MDLM/OCI-CIS-SCE/2-2178-2024-002
de 22 de mayo de 2024,

- Copia simple de la impresion de la notificacion realizada al destinatario que
figura en la casilla electronica, de fecha de lectura: 24 de mayo de 2024.

- Copia fedateada del Oficio n.° 003-2024-MDLM/OCI-CIS de 31 de mayo de
2024.

- Impresién del Correo Electronico del 31 de mayo de 2024.

Copia fedateada ylo copia visada de las Resoluciones de designaciones, contratos
administrativos de servicios, adendas y otros documentos del personal involucrado
de la Municipalidad Distrital de La Molina:

1. José Jauregui Cubas

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 083-2019/MDLM de 27 de
marzo de 2019.

- Copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios sin nimero de 27
de marzo de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 189-2019/MDLM de 28 de
octubre de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 042-2020/MDLM de 03 de
febrero de 2020.

2. Luis Obdulio Tagle Pizarro
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- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 160-2019/MDLM de 03 de
setiembre de 2019.

- Copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios sin niimero de 17
de abril de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 098-2019/MDLM de 17 de
abril de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 183-2019/MDLM de 28 de
octubre de 2019.

3. Martha Orieta Fidel Smoll

- Copia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.® 043-2020/MDLM de 03 de
febrero de 2020.

- Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 374-2022-MDLM
de 23 de diciembre de 2022.

4, Luis Ferroel Gamarra Romero

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.” 018-2019/MDLM de 02 de
enero de 2019.

- Copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios sin nimero de 2 de
enero de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 190-2019/MDLM de 28 de
octubre de 2019.

- Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 096-2020/MDLM de 11 de
mayo de 2020.

5. Victor Postigos Cedréon

- Copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios n.® 027226 de 1 de
setiembre de 2017.

- Copia fedateada de la Adenda al Contrato Administrativo de Servicio de 30
de noviembre de 2022.

- Impresién visada del Proceso CAS n.° 186-2017 “Convocatoria para la
contratacion administrativa de servicios para personal de la Subgerencia de
Servicios Publicos".

- Impresién visada de la Convocatoria CAS n.° 186-2017- Proceso n.° 012-
2017.

- Impresion visada de la Convocatoria CAS n.° 186-2017: Publicacion del
resultado final.

Copias fedateadas de los Documentos de gestion de la entidad que sustentan el
incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos especificos
presuntamente irregulares:

o Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 320 de 24 de agosto de 2016 e impresion publicada en el diario
Oficial El Peruano el 28 de agosto de 2016.

e Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 361 de 15 de marzo de 2018 e impresion publicada en el diario
Oficial El Peruano el 18 de marzo de 2018.
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e Copia fedateada del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con
Ordenanza n.° 388/MDLM de 14 de octubre de 2019 e impresion publicada en el
diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de 2019.

o Copia fedateada del Clasificador de Cargos de la Municipalidad Distrital de La
Molina, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 376-2019-GM de 26
de noviembre de 2019.

e Copia fedateada del Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad de La
Molina aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 083-2014-GM de 12
de setiembre de 2014,

La Molina, 12 de junio de 2024.

Jefe d
mision de Control

‘.A,ug to Mor: €3‘1.Saldarriaga

Superwsor dela
Com|5|on de Control

jardo Guillen Loayza
bogado de la
Comision de Control

La jefa del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, que suscribe el presente
informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

La Molina, 12 de junio de 2024.

“cr . NELLY CATHERINE BENDEZV) TUDELA
JEFA(E)
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CONTRALO RiA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Organo de Control Institucional
La Molina, 13 de junio de 2024
OFICIO N° 125-2024-MDLM-0OCI @ MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SR&CIBIDO

Sefior =

ESTEBAN UCEDA GUERRA-GARCIA 14 JUN. 2024

Alcalde

Municipalidad Distrital de La Molina 9. éiALDIA

Av. Ricardo Elias Aparicio n.° 740. RORA FIRMA: i)

La Molina/Lima/Lima

Asunto ; Remite Informe de Control Especifico n.® 010-2024-2-2178-SCE, denominado

“Servicio de riego por cisterna de areas verdes del distrito de La Molina en el
marco del Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado a la Contratacion Directa
n.° 001-2019-MDLM".

Referencia ; a) Oficio n.® 092-2024-MDLM-OCI de 15 de abril de 2024.
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con atencion al documento de la referencia
a), mediante el cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a la “Servicio de riego por
cisterna de éareas verdes del distrito de La Molina en el marco del Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado
a la Contratacion Directa n.° 001-2019-MDLM”, en la Municipalidad Distrital de La Molina a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.® 010-2024-2-2178-SCE,
denominado “Servicio de riego por cisterna de areas verdes del distrito de La Molina en el marco del
Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado a la Contratacién Directa n.° 001-2019-MDLM"” correspondiente
al periodo de 3 de abril de 2019 al 15 de abril de 2020.

Al respecto, se solicita la remision del presente Informe de Control Especifico al
Concejo Municipal; y, ademéas hacemos de su conocimiento que el presente Informe ha sido remitido a la
Procuraduria Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios — Lima, para el inicio de las acciones
legales penales en atencion a lo sefialado en la recomendacion n.° 1 del presente informe de control, por
lo que dicha implementacion estara a cargo de dicha entidad.

En ese sentido y teniendo en cuenta lo dispuesto de la normativa de la referencia
b), se remite adjunto el informe en ocho (8) tomos, los mismos que constan de cuatro mil cuatrocientos setenta
y cinco (4475) folios, para los fines respectivos.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

NCBTIjls CPC.
G&%Ea#gﬁéseontrol Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina
Direccion Av. Ricardo Elias Aparicio N° 740 — Urh. La Planicie — La Molina
Central Telefonica (01) 313 4444 Anexos 240, 281

-

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000016-2024-CG/2178

DOCUMENTO : OFICIO N° 125-2024-MDLM-OCI

EMISOR : NELLY CATHERINE BENDEZU TUDELA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131365722

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS K

Sumilla: Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que se ha emitido el Informe de
Control Especifico n.° 010-2024-2-2178-SCE, denominado "Servicio de riego por cisterna de areas
verdes del distrito de La Molina en el marco del Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado a la
Contratacién Directa n.° 001-2019-MDLM".

En ese sentido, se remite adjunto el informe en ocho (8) tomos, los mismos que constan de cuatro
mil cuatrocientos setenta y cinco (4475) folios, para los fines respectivos.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio 125-2024-MDLM-OCI a Muni[F]
2. Informe 010-2024-2-2178[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 125-2024-MDLM-OCI

EMISOR : NELLY CATHERINE BENDEZU TUDELA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Sumilla:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que se ha emitido el Informe de Control
Especifico n.° 010-2024-2-2178-SCE, denominado "Servicio de riego por cisterna de areas verdes
del distrito de La Molina en el marco del Contrato n.° 001-2019/MDLM relacionado a la Contratacién
Directa n.° 001-2019-MDLM".

En ese sentido, se remite adjunto el informe en ocho (8) tomos, los mismos que constan de cuatro
mil cuatrocientos setenta y cinco (4475) folios, para los fines respectivos.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131365722:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000016-2024-CG/2178

2. Oficio 125-2024-MDLM-OCI a Muni[F]

3. Informe 010-2024-2-2178J[F]

NOTIFICADOR : JORGE LUIS SALAZAR NULL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
65WUAKZ




