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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 024-2024-2-2742-SCE

“ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 005-2022-MDNC/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL; EN EL (LA) PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO -
DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

PERIODO: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca, en adelante la “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Control de 2024 del Organo de Control Institucional de la Entidad, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-2742-2024-008, iniciado
mediante oficio n.° 186-2024-0OCI-MDNC de 9 de octubre de 2024, en el marco de lo previsto en la
‘Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada
con Resolucion de Contraloria n.2 140-2021-CG, 043-2022-CG y 159-2023-CG, de 24 de junio de 2021,
24 de febrerc de 2022 y 9 de mayo de 2023, respectivamente.

2. Objetivo
Objetivo General

Determinar si el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS -
Segunda Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Construccion de alcantarillado
pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia
'/ de Rioja, departamento San Martin®, se efectuaron conforme a la normativa aplicable y estipulaciones
contractuales.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

Ejecucion de la Obra: “Construccion de alcantarillado pluvial; en el (la) puntos criticos de la ciudad Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin’, se ha
evidenciado que, en la etapa de calificacion de ofertas, el comité de seleccion, otorgd la condicion de
“CALIFICADA" a la oferta presentada por el postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., quien no
cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, foda vez que, consideraron como
experiencia las seis (6) obras presentadas por el postor, pese que tres (3) de estas no se encontraban
dentro de la definicion de obras similares establecidas en los requisitos del literal “B" Experiencia del
‘\o, # ,postor en la especialidad, del numeral 3.23 Requisitos de Calificacion, del capitulo lll, de la seccion

foc;h ,..m:'#d' especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion.
ACAIN

Asi también, se advirtio que en la etapa de perfeccionamiento del contrato, el representante del Organo
Encargado de las Contrataciones, derivo al &rea usuaria los documentos presentados por el postor
ganador para su revision, a pesar de estar dentro de sus funciones y responsabilidades la gestion
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administrativa del perfeccionamiento del contrato, no advirtiendo que el postor ganader de la buena pro
no cumplié con acreditar los requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico y experiencia
del plantel profesional clave, propiciando con ello la suscripcion del Contrato de Obra
n.® 005-2022-GM/MDNC en beneficio de la empresa Grupo constructor Rojas & Ramirez, por el monto
contractual de S/ 1 139 595, 78 y un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junic de 2022,
correspondiente a la emision de la resolucion que aprueba la designacion del Comité de Seleccion' y la
suscripcion del contrato de ejecucion de obraz,

. De la entidad o dependencia
. La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca pertenece al nivel de gobiemno local.

A continuacién, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca:

Grafico n.° 1
Estructura Organizacional de la Entidad

Connd o Covk Gl
=l

h

Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza
Municipal n.* 014-2023-MDNC de 26 de setiembre de 2023,

' Resolucidn de Gerencia Municipal n.° 089-2022-GM/MDNC de 1 de abril de 2022.
2 Contrato de Ejecucion de Obra n.® 005-2022-GMMDNC de 27 de junio de 2022.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con
Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Imegularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias aprobadas con Resolucion de Contraloria
n.° 140-2021-CG, 043-2022-CG y 159-2023-CG, de 24 de junio de 2021, 24 de febrero de 2022 y 9 de
mayo de 2023, respectivamente, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica
emitida por la Contraloria, se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las
personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin de que formulen
sus comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIO CON ACREDITAR
.| EL REQUISITO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ESTABLECIDO EN LAS BASES
INTEGRADAS; ADEMAS, SERVIDOR DE LA ENTIDAD PERMITIO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
SIN HABER ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y EXPERIENCIA
DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE; AFECTANDO LA LEGALIDAD Y EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO QUE DEBE REGIR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE LA ENTIDAD.

De la revision y analisis efectuado a la documentacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca, en adelante la “Entidad”, relacionada al procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“Construccion de Alcantarillado Pluvial; en el (la) Puntos Criticos de la Ciudad de Nueva Cajamarca, distrito
de Nueva Cajamarca, provmma de Rioja, departamento de San Martin®, en adelante la “obra”, con Cédigo
Unico de Inversion CUI n.° 2532968, se advierte que el Comité de Seleocuén encargado de conducir el
procedlmlento de seleccion, otorgd la buena pro al postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C. con
RUC n.® 20600445397, quien no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, toda
vez que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por el postor ganador para acreditar dicho requisito de
'\gﬁ ;“:f%; calificacién, no se encontraban relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la

*\Z\definicion de obras similares establecidas en los requisitos del literal “B" Experiencia del postor en la
7’_ specialidad, del numeral 3.23 Requisitos de Calificacion, del capitulo lll, de la seccién especifica de las
ases integradas del procedimiento de seleccion. '

Asimismo, se advirtié que en la etapa de perfeccionamiento del contrato, el representante del Organo
. Encargado de las Contrataciones, derivé al area usuaria los documentos presentados por el postor ganador
para su revision y conformidad, contraviniendo su funcion de gestion administrativa del contrato, que

involucra el framite de perfeccionamiento, en conformidad al numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento?;

% toda vez que, inobservd que el postor ganador de la buena pro no cumplié con acreditar los requisitos de
%\ calificacion referidos a equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave, originando la
. Isuscripcion del Contrato de Obra n.* 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.® 41); en
beneﬁcio dela empresa Grupo constructor Rojas & Ramirez, por el monto contractual de S/ 1 139 595, 78

Situacion que transgredio lo establecido en el numeral 1.1. del articulo IV del Texto Unico Ordenado de la
Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo n.® 004-2019-
JUS, publicado el 25 de enero de 2019, referido a los principios del procedimientc administrativo, o
dispuesto en el literal ¢) del numeral 8.1 del articulo 8°; numeral 9.1 del articulo 9°; numeral 10.1 del articulo
10°; articulo 12° y numerales 29.1 y 29.2 del articulo 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,

¥ Reglamento de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Suprema n.° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de
marzo de 2019, referido a los funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones,
responsabilidades esenciales, supervision de la enfidad, calificacion exigible a los proveedores y
declaratoria de desierto respectivamente. Asimismo, contravino lo estipulado en el numeral 5.2. del articulo
5°, numeral 43.3 del articulo 43°, numeral 46.1, 46.3 del articulo 46°, numeral 47.1 del articulo 47°,
numerales 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5 y 49.6 del articulo 49°, articulo 72°, numerales 75.1, 75.2, y 75.3 del
articulo 75°, y numeral 139.1. del articulo 139° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018,
modificado mediante Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021, referido a la
Organizacion de la Entidad para las contrataciones, competencias del érgano encargado de la contratacion,
actuacion y responsabilidad del comité, documentos del procedimiento de seleccion, los requisitos de
calificacién y requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente; ademas, el numeral 1.5 Capitulo |
de la Seccion General, el numeral 2.3 del Capitulo 11, y el literal A y B del numeral 3.23 del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.®
005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Construccion
de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva Cajamarca, distrito de Nueva
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin', referido a calificacion de ofertas, absolucion de
consultas, requisitos para perfeccionar el contrato, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor
en la especialidad, respectivamente.

La situacion expuesta, ocasiont afectacion a los intereses de la Entidad, toda vez que, se otorgé la buena
pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplié con acreditar el requisito de
experiencia en la especialidad establecido en las bases integradas; a quien ademés se le beneficio con la
suscripcion del Contrato de Obra n.° 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 41), para
la ejecucion de la obra, pese a no haber acreditado el cumplimiento del equipamiento estrategico y
experiencia del plantel profesional clave; afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que debe regir
las contrataciones publicas de la Entidad.

Los hechos descritos, fueron generados por el accionar parcializado de los sefiores Luis Daniel Montalvan
_ Guerra, Dany Aguilar Cordero y Genesis Cordova Bances, quienes en su condicion de integrantes fitulares

. del Comité de Selecciéon® encargado de conducir y ejecutar el procedimiento de seleccion, calificaron y
"\ otorgaron la buena pro en beneficio de la empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., quien no
&/ | cumpli6 con acreditar el requisito de calificacion de experiencia del postor en la especialidad establecido en
las bases integradas, puesto que, el objeto de las obras que presentd para acreditar dicho requisito no se
encuentra relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la definicion de obras
similares establecidas en las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS -
Sequnda Convocatoria (Apéndice n.® 31), cuando lo que en realidad correspondia era que descalificaran
|la oferta del referido postor y por tanto declarar desierto el procedimiento de seleccion debide a que ninguna
de las ofertas presentadas cumplié con acreditar el requisito de experiencia en la especialidad.

* ‘Asimismo, por el accionar de la sefiora Dany Aguilar Cordero, quien en su condicion de jefe de la Oficina de
Logistica®, remiti6 a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el expediente completo de
los requisitos para firma de contrato para su respectiva revision y conformidad de ser el caso; pese que,
como respansable del Organo Encargado de las Contrataciones, tenia la funcion de gestion administrativa
del contrato, que involucra el tramite de perfeccionamiento; sin embargo, inobservé que el postor ganader
de la buena pro no cumplié con acreditar los requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico

4 Designados mediante Resolucidn de Gerencia Municipal n.” 098-2022-GM/MDNC, de 1 de abril de 2022. (Apéndice n.° 16)

5 Segun Contrato Administrativo de Servicios n.* 09-2022-GM/MDNC, de 01 de junio de 2022, (Apéndice n.” 42), debiéndose precisar que previo a
dicho cargo durante el periodo abril y maya de 2022 presté servicios a la Entidad como Especialista en contrataciones del Estado, segun consta en la
Orden de Servicio n.° 0000619 con expediente SIAF 0000001049 de 22 de abril de 2022. (Apéndice n.° 42)
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y experiencia del plantel profesional clave, beneficiando al ganador de la buena pro Grupo Constructor Rojas
& Ramirez S.A.C., con la suscripcién del contrato para la ejecucion de obra.

Los hechos descritos se detallan a continuacion:
1. Actuaciones Preparatorias
1.1. Aprobacion del Expediente Técnico de Obra.

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.® 278-2021-GM/MDNC de 3 de noviembre de 2021
(Apéndice n.° 4), suscrita por el sefior Horacio Alva Rojas, gerente Municipal, se aprobd el
Expediente Técnico de la obra, con Cadigo Unico de Inversiones CUI n.° 2532968, por un monto
total de S/ 1 449 974,75, siendo la modalidad de ejecucion por Contrata, bajo el sistema de
contratacion a precios unitarios, con un plazo de ciento cincuenta (150) dias calendario, cuyo
detalle del presupuesto es conforme se detalla a continuacion:

Cuadre n.°1
Resumen de Presupuesto del Expediente Técnico de la Obra
L IRECERCON i
COSTO DIRECTO 1032 959,87
Gastos Generales (3,08% C.D) 93 745,44
Utilidad (7,00% C.D) g 72 307,19
SUB TOTAL 1119 012,50
I.G.V. (18%) 215 822,25
VALOR REFERENCIAL 1414 834,75
Supervision (3,40 C.D%) 35 140,00
' PRESUPUESTO TOTAL 1449 974,75
Fuente : Resolucion de Gerencia Municipal n.* 278-2021-GM/MDNC de 3 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 4).

Elaborado por  : Comision de Control.

Luego, mediante Informe n.® 029-2022-MDNC/OL de 13 de enero de 2022 (Apéndice n.° 5), la
jefa de la Oficina de Logistica, Sarita Fuentes Campos, solicito al jefe (e) de la Oficina de
Presupuesto, Wilmer Davila Pérez, la cerfificacion presupuestal para llevar a cabo el
procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra por el monto de S/ 1 449 974,75, solicitud
que fue atendida por el Jefe (e) de la COficina de Presupuesto, Alberto Misael Bringas Aguilar,
quien emitio la Certificacion de Crédito Presupuestario con Nota n.* 0000000456, aprobada el 10
de marzo de 2022 (Apéndice n.° 6) por el monto total de S/ 1 449 974,75, el cual fue distribuido
en S/ 1414 834,75 para la ejecucion de la obra y S/ 35 140,00 para los gastos de supervision.

1.2. Modificacién del Plan Anual de Contrataciones y aprobacién del Expediente de
Contratacion. ;

Al respecto, el jefe (e) de la Oficina de Logistica de la Entidad, Alberto Misael Bringas Aguilar,
mediante Informe n.® 0160-2022-MDNC-OL de 21 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7), solicitd a
la gerente de Administracion y Finanzas, Sarita Fuentes Campos, la modificacion del Plan Anual
de Contrataciones del afio 2022, para la inclusion del referido procedimiento de seleccion, en
virtud de lo cual, quién a través del Informe n.° 098-2022-GAF/MDNC de 22 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 8), solicitd al despacho de la Gerencia Municipal la modificacion del Plan Anual
de Contrataciones del afio 2022.

En ese contexto, la gerente Municipal, Rita Miluska Villar Lopez, mediante Resolucion de
Gerencia Municipal n.® 079-2022-GM/MDNC de 22 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 9), aprobé
la modificacién del Plan Anual de Contrataciones — PAC de la Entidad, con la inclusién de la obra
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“Construccion de Alcantarillado Pluvial, en el (la) Puntos Criticos de la Ciudad de Nueva
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin®, con un monto que asciende a S/ 1
414 834,75,

Posteriormente, la jefa (e) de la Oficina de Logistica de la Entidad, Sarita Fuentes Campos,
mediante Informe n.° 0162-2022-MDNC/CL de 28 de marzo de 2022 (Apéndice n.® 10), solicitd
a la gerente de Administracion y Finanzas, Sarita Fuentes Campos, |a aprobacion del expediente
técnico de contratacion para la ejecucion de la obra; quien a través del Informe n.*105-2022-
GAF/MDNC de 28 de marzo de 20226 (Apéndice n.° 11), remitié a la Gerencia Municipal el
expediente con la finalidad que se proceda a su aprobacién mediante acto resolutivo.

En esa linea, la gerente Municipal, Rita Miluska Villar Lopez, suscribié la Resolucion de Gerencia
Municipal n.® 097-2022-GM/MDNC de 28 de marzo de 20227 (Apéndice n.® 12), a través de la
cual resolvio lo siguiente:

()

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Contratacion para el “CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN EL (LA) PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE NUEVA
CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” - CUI: 2532968,
por un valor referencial de S/ 1°414,834.75 (Un millén cuatrocientos catorce mil ochocientos
treinta y cuatro con 75/100 soles). ‘

ARTICULO SEGUNDO. - DESIGNAR, al Jefe de la Oficina de Logistica, como Organo Encargado
de las Contrataciones, para la conduccion del referido Procedimiento de Seleccion.

i 3
1.3. Designacion del Comité de Seleccion.

En ese contexto, el jefe (e) de la Oficina de Logistica, Alberto Misael Bringas Aguilar, a través del
Informe n.°167-2022-MDNC-OL de 1 de abril de 2022 (Apéndice n.° 14), solicito a la gerente de
Administracion y Finanzas, Sarita Fuentes Campos, la designacion del comité de seleccion para
llevar a cabo el procedimiento de seleccion, para la ejecucion de la obra, solicitud que mediante
el Informe n.° 110-2022-GAF/MDNC de 1 de abril de 2022 (Apéndice n.° 15), fue trasladado a
la gerente Municipal, Rita Miluska Villar Lopez, quien emiti6 la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 099-2022-GM/MDNC de 1 de abril de 2022% (Apéndice n.° 16), donde se resolvio designar
al comité de seleccion, encargado de llevar a cabo la conduccion del procedimiento de seleccion
para la ejecucion de la obra; conformado de la siguiente manera:

Cuadro n.” 2
Conformacion del Comité de Seleccion encargado de llevar a cabo la conduccion del
procedimiento de seleccién de la Obra.

Miembros Titulares
1 Luis Daniel Montalvan Guerra Presidente
2 | Dany Aguilar Cordero Miembro Titular 1
3 | Genesis Cordova Bances Miembro Titular 2
Miembros Suplentes
1 | Barbara Marina Alva Tamaya I Presidente Suplente T—_]

¢ Documento recepcionado con fecha 28 de marzo de 2022, con registro n.” 917, tal como muestra el sello de recepcion.

' Recepcionado por la Gerencia de Administracion y Finanzas el 31 de marzo de 2022 con el nimero de registro 1558 y derivada a la Oficina de Logistica
el 4 de abril de 2022, quien la recepciond en la misma fecha con el numero de registro 2273,

& Recepcionada por la Gerencia de Administracion y Finanzas el 4 de abril de 2022 con el nimero de registro 1623 y derivada a la Oficina de Logistica
através del memorando n.°0127-2022-GAF/MONC de 31 de marzo de 2022 (Apéndice n.” 13), siendo recepcionado el 1 de abril de 2022, con registro
n.°2299 seg(n consta en sello de racepcion de la Oficina de Logistica.
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N° Nombres y Apellides _ Cargol
2 | Sarita Fuentes Campos Miembro Suplente Titular 1

3 Larry Lowell Bardales Paredes Miembro Suplente Titular 2
Fuente : Resolucibn de Gerencia Municipal n.” 099-2022-GM/MDNC de 1 de abril de 2022 (Apéndice n.” 16).
Elaborado por : Comision de Control.

Es menester sefialar que, mediante Resolucion de Alcaldia n.® 121-2022-A/MDNC de 6 de mayo de
2022 (Apéndice n.° 17) y sustentada en el Acta de Declaratoria Desierto — Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS-Primera Convocatoria de 11 de mayo de 2022 (Apéndice n.® 18), la Entidad
declard la nulidad de oficio del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.® 005-2022-MDNC/CS primera convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de la obra, que
se desarrollara en el siguiente numeral; posteriormente se dio inicio al procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.” 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria por lo que, en
cumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Seleccion, en adelante el “Comité”, el
presidente del Comité, Luis Daniel Montalvan Guerra, a través de la Carta n.® 002-2022-MDNC/CS
-AS N°005-2022-MDNC/CS de 19 de mayo de 2022° (Apéndice n.® 20), solicitd a la gerencia de
Administracion y Finanzas, la aprobacion de las bases administrativas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, para la Contratacion de
la Ejecucion de la obra, por un valor referencial de S/ 1 414 834,75.

En ese contexto, la gerente de Administracion y Finanzas, Sarita Fuentes Campos, a fravés del
Informe n.° 0165-2022-GAF/MDNC de 20 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 21) solicitd a la gerente
Municipal, Rita Miluska Villar Lopez, la aprobacién de las bases administrativas - Il convocatoria,
quien emitié la Resolucion de Gerencia Municipal n.” 152-2022-GM/MDNC el 23 de mayo de 2022
(Apéndice n.° 22), en |a cual se resolvio lo siguiente:

()

ARTICULO PRIMEROQ. - APROBAR, Ias BASES ADMINISTRATIVAS para el Procedimiento de
Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS, Segunda Convocatoria para ia
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA
CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN"- CUI: 2532968, por un valor referencial de S/ 1 414 834,75 (Un millén cuatrocientos
catorce mil ochocientos treinta y cuatro con 75/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Comité de Seleccién lleve a cabo el procedimiento de
seleccion sefalado en el articulo anterior e inicie las acciones necesarias para su convocatoria y su
publicacién en el Sistema Electronice de Contrataciones del Estado - SEACE.

(]

En esa linea, una vez aprobadas las Bases Administrativas'® para el procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, el Comité procedio a
registrar el procedimiento en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado, en adelante el
“SEACE", a fin de cumplir con las normativas de publicidad y transparencia exigidas por la Ley de
Contrataciones del Estado. Para este registro, se utilizé la cuenta del miembro titular 1 del Comité,
Dany Aguilar Cordero, quien se encargo de ingresar toda la informacion correspondiente al proceso,
incluyendo el cronograma de actividades, las bases administrativas aprobadas y los documentos
asociados al expediente de contratacion. Este paso pemitié dar inicio formal al procedimiento,
habilitando la participacion de los postores interesados en la ejecucion de la obra.

9 Recepcionada el 19 de mayo de 2022, con registro n.* 2660, seglin sello de recepcion de la Gerencia de Administracion y Finanzas.
1 Aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 152-2022-GM/MDNC el 23 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 22)
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2. Antecedentes

21, De los resultados de la Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Primera
Convocatoria.
De forma previa al desarrollo de la segunda convocatoria del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS, resulta importante abordar de forma sucinta
en el escenario en el cual se declard desierta dicha convocatoria, en ese sentido, es preciso
indicar que las Bases Administrativas para la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS
- Primera Convocatoria, fueron aprobadas mediante la Resolucion de Gerencia Municipal n.®
102-2022-GM/MDNC de 7 de abril de 2022 (Apéndice n.° 23), suscrita por la gerente Municipal,
Rita Miluska Villar Lopez, en virtud de la cual el 8 de marzo de 2022, el Comité registro en el
SEACE de la citada convocatoria.Con relacion a ello, es necesario traer a colacion lo acontecido
en la etapa de consultas y observaciones, en la cual, de la revision efectuada por la Comision de
Control, se evidencid que se registraron siete (7) consultas y tres (3) observaciones, realizados
por tres (3) de los dieciocho (18) participantes, que fueron absueltas por el Comité de Seleccion
en el Anexo n.° 2 — Formato de pliego de absolucion de consultas y observaciones (Apéndice
n.° 24), siendo las observaciones y consultas mas resaltantes para el andlisis del presente caso,
las siguientes:

Cuadron.®3
Consultas y Observaciones efectuadas en la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNCICS -
Primera Convocatoria y su respectiva absolucion.

“OBSERVACION:

Se indica al participante, que el area

Capitulo 3
B

2 Especifico

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD. Se considerara obra
similar a obras de: Construccion,
reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion,
ampliacién y habilitacién de sistema de
alcantarillado de aguas pluviales, SE
OBSERVA QUE LO SOLICITADO ES
RESTRICTIVO, por lo que se deberia
ampliar @  construccion /o
mejoramiento  ylo rehabilitacion ylo
creacion de caminos vecinales ylo
carreteras que contengan dentro de sus
metas alcantarillas y de esa manera
propiciar la mayor participacién de
postores objeto de los proceso
convocados por entidades pdblicas.

usuaria ha formulado el requerimiento en
cumplimiento de lo previsto en el art. 28
del reglamento de la ley de contrataciones
del estado y en aplicacion de los principios
previstos en la ley, con la finalidad de
promover la transparencia en el
procedimiento de seleccion y la libertad de
concurrencia, sin afectar o vulnerar
normativa técnica vigente, ni derechos de
los participantes.

En las bases del procedimiento de
seleccion, se considerara obra similar a:
Construccian, reconstruceion,
remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacion y habilitacion de
sistema de alcantarillado de aguas
pluviales.

En cuanto a la observacion presenta por el
pariicipante este pide que se amplie la |
definicion a construccion y/o mejoramiento
y/o rehabilitacion y/o creacién de caminos
vecinales ylo carreteras que contengan
dentro de sus metas alcantarillas.

Ante ello el &rea usuaria indica que lo
requerido por el participante no guarda
relacion con el objeto de contratacion. -
Por lo que, el comité de seleccion en
coordinacion con el area usuaria, han

"' Segln cronograma obtenide de la Consulta en linea de procedimientos de seleccion del SE@CE 3.0 - Buscador Publico.
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decidid no acoger la observacion
presentada por el participante, en el
extremo de ampliar la exigencia para el
concepto de obras similares, segin lo
previsto en la normativa de
contrataciones.

Observacion:

De no ser acogida la observacion
anterior, SE OBSERVA, para demostrar
las obras similares se tome en cuenta y
se tome como vélida aquellas obras
viales que demuestren en costo y/o
presupuesto el haber ejecutado la
partida de alcantarillas, como ejemplo
quedando de la siguiente manera: Se
considerara obra similar a obras de:

construccion, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento,
demolicion, renovacion, ampliacion,

creacion, rehabilitacion y habilitacion de
sistema de agua pluviales/u obras viales
(camincs vecinales, trochas
carrozables, carreleras) que hayan
ejecutade como partidos de colocacion
de alcantarillas.

Se indica al participante que el area
usuaria ha formulado el requerimiento en
cumplimiento de lo previsto en el art. 28
del reglamento de |a ley de contrataciones
del estado y en aplicacién de los principios
previstos en la ley, con la finalidad de
promover la transparencia en el
pracedimiento de seleccion y la libertad de
concurrencia, sin afectar o vulnerar
normativa técnica vigente, ni derechos de
los participantes.

En las bases del procedimienic de
seleccion, se considera obra similar a:
Construccion, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacién, ampliacion y habilitacion de
sistema de alcantarilado de aguas
pluviales,

En cuanto a la observacion presentada por
el participante este pide que se amplie la
definicion se deberia de ampliar a
construccion  y/lo  mejoramiento  yfo
rehabilitacion y/o creacion de caminos
vecinales y/o trochas camozables .ylo
carreteras que contengan dentro de sus
metas alcantarillas.

Ante ello el area usuaria indica que lo
requerido por el participante no guarda
relacion con el objeto de |a contratacion.
Por lo que, el comité de seleccion en
coordinacion con el area usuaria, han
decidido no acoger la observacion
presentada por el participante, en el
extremo de ampliar la exigencia para el
concepto de obras similares, segin lo
previso en |la normatva de
contrataciones.

3 | Especifico C"‘pg“"’a 64
4 |Especiico | 3B | o4

CONSULTA:

Se solicita que se acepte como obra
similar a toda obra que incluya en su
ejecucidn sistema de drenaje pluvial
tratandose de experiencia afin al objeto
de la convocatoria, con el fin de cumplir
con el principio de libertad de
concurrencia.

Se aclara al participante que las el
requerimiento formulado por el é&rea
usuaria se ha desarrollado en
cumplimiento del art. 29 del RLCE en
concordancia con las bases estandar del
procedimiento de seleccion; para ello, se
indica que los potenciales postores
deberan adecuarse y cumplir con lo
requerido en |as bases del procedimiento
de seleccién, puesto que el requerimiento
se ha desarrollado con la finalidad de
cumplir con los principios de libertad de
concurrencia, transparencia e igualdad de
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debiéndose aceptar obras que tengan
relacion con lo estipulado en las bases del
procedimiento de seleccion en curso.

trato para los potenciales postores. No

6 Especifico B

32

OBSERVACION:

En el literal B, relacionado con la
experiencia del postor en |a especialidad
de |a seccion especifica, se exige como
obras similares a:  Construccion,
reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion,
ampliacion y habilitacién de sistema de
alcantarillado de aguas pluviales.

Al respecto de conformidad con el art. 16
de la Ley y el art, 8 del Reglamento, asi
como la direciva N° 001-2019-
QSCE/CD, que la definicion de obras
similares es responsabilidad de la
Entidad establecer la  definicion,
considerando por obra similar a aquella
obra de naturaleza semejante a la que
se requiere contratar, entendiéndose
por semejante a aquello parecido y no
igual, de manera que su definicion
debera tener en cuenta a aquellos
frabajos parecidos o de naturaleza
semejante que propicie la mayor
parficipacion de postores, un ftrato
igualitario, imparcial y transparente, Se
solicita al comité de seleccion ampliar la
denominacion de obras similares tanto

Se indica al participante, que el &rea
usuaria ha formulado el requerimiento en
cumplimiento de lo previsto en el art. 29
del reglamento de |a ley de contrataciones
del estado y en la aplicacion de 'los
principios previstos en la ley, con la
finalidad de promover la transparencia en
el procedimiento de seleccion y la libertad
de concurrencia, sin afectar o vulnerar
normativa técnica vigente, ni derechos de
los participantes.

En las bases del procedimiento de
seleccion, se considerara obra similar a:
Construccion, reconstruccion,
remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacion y habilitacion de
sislema de alcantarilado de aguas
pluviales.

Anle ello el area usuaria indica que lo
requerido por el participante no guarda
relacion con el objeto de a contratacion.
Por lo que, el comité de seleccion en
coordinacion con el area usuaria, han
decidido no acoger |a observacion

presentada por el participante, en el |

extremo de ampliar la exigencia para el
concepto de obras similares, segin lo

para la experiencia en la especialidad | previsto en la  normativa de
del postor como para la experiencia de | contrataciones.

los profesionales a: Construccion,

reconstruccion, remodelacion,

mejoramiento, demolicion, renovacion,
ampliacién y habilitacion de sistema de
alcantarillado de aguas pluviales O
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,
pues estas obras tienen partidas
similares de la obra objeto de la
convecatoria.

Fuente
Elaborado por

“Anexo n.° 2 - Formato de pliego de absolucian de consultas y observaciones AS-SM-5-2022-MDNG/CS (Apéndice n.® 24).

: Comision de Control.

Como se aprecia en el cuadro precedente, tanto las consultas y observaciones presentadas por
los participantes en la primera convocatoria del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS, buscaban ampliar la definicion de obras similares
establecidas en las bases de la convocatoria, en las cuales se definié como obras similares la:
“Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion
y habilitacién de sistemas de alcantarillado de aguas pluviales”; sin embargo de la absolucion
realizada por el Comité de Seleccion NO SE ACOGIO ninguna de las observaciones y consultas
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planteadas, por lo que se realizd la integracion de bases sin realizar ninguna modificacion al texto
de las bases originales.

Seguidamente, el comité de seleccion llevo a cabo la evaluacién y calificacion de las ofertas
presentadas conforme consta en el Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas de la
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 22 de abril de 2022
(Apéndice n.° 25), mediante el cual califict la propuesta de 3 postores: Grupo Selvandina G&G
S.A.C, Grupo Constructor Rojas y Ramirez y Consorcio Sanchez, validando la experiencia de
cada uno de los tres (3) postores, y mediante el cual ademas consideraron como mejor oferta a
la presentada por el postor Grupo Selvandina G&G S.A.C, con una oferta econdmica de S/ 1 199
012.50, decision que se condice con el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion
Simplificada n.® 0005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 22 de abril de 2022 (Apéndice
n.° 26).

Al respecto, cabe sefialar que en virtud al Informe de Orientacion de Oficio n.® 010-2022-OC1/470-
SO0 de 28 de abril de 2022 (Apéndice n.° 27), se emitio la Resolucion de Alcaldia
n.* 121-2022-A/MMDNC de 6 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 17), a través de la cual se resolvié
‘DECLARAR, la NULIDAD DE OFICIO de! Procedimiento de Seleccion: Adjudicacién Simplificada
N.° 005-2022-MDNC/CS, para la contratacion de ia obra: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE
RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN® con CUI N.° 2532968. Retrotrayéndose hasta la etapa de
Admisién, Caiificacién, evaluacién y Otorgamiento de la Buena Pro; por contravencion de normas legales,
prescindir de las normas esenciales del procedimiento conforme a los fundamentos expuestos en la
presente resolucién. {...)"

En ese contexto, el Comité de Seleccion realizo la admision, evaluacion y calificacion de ofertas,
conforme consta en el Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas comespondiente a
la Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 11 de mayo de
2022 (Apéndice n.° 19), en la cual se evidencia una variacion respecto al criterio adoptado por
el dicho comité, toda vez que durante la etapa de calificacion, el Comité de Seleccion declard
descalificadas las tres (3) ofertas presentadas por: Grupo Selvandina G&G S.A.C, Grupo
Constructor Rojas y Ramirez y Consorcio Sanchez, precisamente porque los postores no
presentaron la experiencia en la especialidad de acuerdo a lo exigido en las bases integradas,
dado que Se exige acreditar experiencia en SISTEMA DE ALCANTARILLADO y no en drenaje
pluvial, o cuestiones relacionadas a la renovacion, mejoramiento y/o ampliacién del sistema o
servicio de drenaje pluvial, el mismo que, segln sefald, no fue acogido como obras similares en
la etapa de absolucién de consultas y observaciones a las bases.

Lo expuesto en parrafos anteriores, adquieren especial relevancia en el presente caso, en la
medida que supone una clara incongruencia respecto al criterio que en la segunda convocatoria
adopto el comité, donde cabe precisar también se presentd como postor el Grupo Constructor
Rojas & Ramirez S.A.C. con RUC n.°20600445397, quien ademas para acreditar el requisito de
experiencia en la especialidad presentd las mismas contrataciones de la primera convocatoria,
conforme consta en los documentos de Oferta Técnica “Grupo Constructor Rojas & Ramirez SAC
(Apéndice n.° 33); es decir, estamos frente a un procedimiento de seleccién que fue desarrollado
en dos convocalorias, en similares contextos (mismos miembros del Comité de Seleccion, iguales
bases, similares consultas y observaciones y postores que presentaron contrataciones
relacionadas a drenaje pluvial), pero con criterios totalmente distintos que fueron determinantes
en los resultados de cada convocatoria, lo cual denota la falta de uniformidad y congruencia del
Comité de Seleccion, quienes en la segunda convocatoria decidieron otorgar la buena pro a favor
del Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., sin que medie motivacion alguna que justifique o
cuanto menos explique los motivos y/o razonamiento que sustente su decision de apartarse de
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lo establecido en las Bases Integradas, en cuya elaboracion participaron, aunado al hecho que
en la primera convocatoria para la calificacion de ofertas dieron estricta observancia a lo
establecido en la Bases Integradas Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Primera
Convocatoria (Apéndice n.° 29) y lo sefialado en el Anexc n.° 2 - Formato de pliego de
absolucion de consultas y observaciones AS-SM-5-2022-MDNC/CS (Apéndice n.° 24), en lo
referido a obras similares.

3. De la convocatoria, inscripcion de participantes y de la Formulacién de consultas y
observaciones

3.1. Registro de la segunda convocatoria e inscripcion de participantes

Como resultado de la revision efectuada por la Comision de Control, se evidencid que el 24 de
mayo de 2022, el Comité registrd en el SEACE la convocatoria del procedimiento de seleccion
Adjudicacién Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - segunda convocatoria, para la contratacion
de la ejecucion de obra, en adelante el “Procedimiento de Seleccion”; conforme al cronograma

que se muestra a continuacion:
Cuadron.® 4
Cronograma del Prqc‘pdlrni‘ent_o de | Seleccion "

Convocatoria 24/05/2022 24/05/2022

Registro de participantes (Electrénica) 25/05/2022 00:01 01/06/2022 23:59

Formulacion de consultas y observaciones : 5

(Electrénica) 25/05/2022 00:01 27/05/2022 23.597

Absolucion de consultas y observaciones

(Electrénica) 30/05/2022 30/05/2022

Integracion de las Bases (Auditorio de la

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca) 3010572022 S0peans

Presentacion de ofertas (Elecironica) 02/06/2022 00:01 02/06/2022 23:59

Evaluacién y calificacion (Auditorio de la

Municipalidad Distital de Nueva Cajamarca) Gl DR |

Ctorgamiento de la Buena Pro (Auditorio de la . ;

Municipalidad Distital de Nueva Cajamarca) ORR/IZ2 080 ke
. Fuente : Consulta en linea de procedimientos de seleccion del SE@CE 3.0 - Buscador Piblico

Elaborado por : Comision de Control.

Asimismo,' entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2022, segun el cronograma establecido del
Procedimiento de Seleccion se registraron un total de diez (10) participantes, segln el siguiente
detalle:

Cuadron.® 5
Registro de participantes al Procedimiento de Selecci

W e £

1 con RUC 10282751921 | GOMEZ PALOMINO ROLANDO 25/05/2022 | Vélido | 25/05/2022
Proveedor JAY INGENIEROS
2 con RUC 20450309118 CONSTRUCTORES SAC. 30/05/2022 Valido | 30/05/2022
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o H & W CONSTRUCCIONES ;
3 con RUC 20450324770 | SOCIEDAD COMERCIAL DE 27/05/2022 Vélido | 27/05/2022
RESPONSABILIDAD LIMITADA
. CONSTRUCTORA PERU TRACTOR ;
4 | nRuC | 20460519783 | SOCIEDAD COMERCIAL DE 01/06/2022 | Vélido | 01/06/2022
RESPONSABILIDAD LIMITADA
R CUMARZA INVERSIONES Y :
5 | “onRUC | 20483963081 | CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 30/05/2022 | Vélido | 30/05/2022
ANONIMA CERRADA
6 Pc';’[;’;elj’g’ 20542350413 | SAFLOGAR PERUE.IRL. 01/06/2022 | Valido | 01/06/2022
Proveedor GRUFO CONSTRUCCION ROJAS Y .
7 con RUC 20600445937 RAMIREZ S AC. 25/05/2022 Véalido | 25/05/2022 |
Provesdor INMOBILIARIA & SERVICIOS ]
8 con RUC 20600662725 | GENERALES COLPACK EMPRESA 28/05/2022 Vélido | 26/05/2022
INDIVIDUAL DE RESP. LTD.
g PC’:: ‘;fgg’ 20601724449 | 2F&I INGENIERIA S.A.C. 27105/2022 | Valido | 27/05/2022
Broveados CONSTRUCCIONES KUSI ,
10 | Sguc | 20602316727 | SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- | 250052022 | Valido | 26/06/2022
CONSTRUCCIONES KUSI S.A.C. ‘
Fuente : Consulta en linea de procedimientos de seleccién del SE@CE 3.0 - Buscador Pablico
Elaborado por : Comision de Control.

3.2. Formulacién de consultas, observaciones a las bases e integracion de las bases.

De acuerdo a la verificacion realizada por la Comision de Control, se evidencio que entre el 25 al
27 de mayo de 2022, los participantes del Procedimiento de Seleccion formularon un total de
cuatro (4) consultas y observaciones (dos (2) consultas y dos (2) observaciones). Posteriormente,
el Comité respondi6 a través del Anexo n.” 2 - Pliego de absolucion de consultas y observaciones
A

S-SM-5-2022-MDNC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 30), registrado el 30 de
mayo de 2022 en el SEACE, donde se acogid una (1) observacion, lo que llevd a modificar el
literal A.1 Equipamiento Estratégico del numeral 3.23 Requisitos de Calificacion y el literal A. Del
Equipamiento el numeral 44. Consideraciones especificas de las Bases Estandar del
Procedimiento de Seleccion y, por consiguiente, el mismo 30 de mayo de 2022 se registraron en
el SEACE las Bases Integradas Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS Segunda
Convocatoria (Apéndice n.° 31).

Sin perjuicio de lo expuesto en el parrafo precedente, y dada su relevancia en el presente caso,
resulta pertinente traer a colacion la observacion n.® 2 que formuld el postor Grupo Constructor
Rojas y Ramirez $.A.C., bajo los siguientes términos:

)

En el literal B, relacionadc a la experiencia del postor en la especialidad de la seccién especifica, se
exige como obras similares a: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento,
demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de sistema de alcantariliado de aguas pluviales.

Al respecto de conformidad con el art. 16 de la Ley y el art. 8 del Reglamento, asi como la Directiva
N° 001-20190SCE/CD, que ia definicién de obras similares es responsabilidad de la Entidad
establecer la definicion, considerando por obra similar a aquella obra de naturaleza semejante a la
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que se requiere contratar, entendiéndose por semejante a aquelio parecido y no igual, de manera
que su definicién deberé tener en cuenta a aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante
que propicie la mayor participacion de postores, un trato igualitario, imparcial y transparente, se
solicita al comité de seleccién ampiiar la denominacion de obras similares tanto para la experiencia
en la especialidad del postor como para la experiencia de los profesionales a: Construccion
reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicidn, _renovacion, ampliacion

habilitacién _de sistema alcantarillado de aguas pluviales O SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL (en el cual obligatoriamente se pueda evidenciar fehacientemente la ejecucion de

alcantarillas).
(...) Lo resaltado es de la Comision de Control

Al respecto, el Comité se seleccion sefiald lo siguiente:

“Se indica al participante, que el &rea usuaria ha formulado el requerimiento en cumplimiento de lo
previsto en el art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y en apiicacion de los
principios previstos en la ley, con la finalidad de promover la transparencia en el procedimiento de
seleccion y la libertad de concurrencia, sin afectar o vulnerar normativa técnica vigente, ni derechos
de los participantes.

En las bases del procedimiento de seleccion, Se consideraréd obra similar a: Construccion,
reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
sistema de alcantariliado de aguas pluviales. Ante ello el drea usuaria indica que lo requerido por

el participante no quarda relacién con el objeto de Ia contratacién.

Por lo que, el comité de seleccion en coordinacién con el drea usuana, han decidido no acoger la
observacion presentada por el participante, en el extremo de ampliar la exigencia para el concepto
de obras similares, segun lo previsto en la normativa de contrataciones”. Lo resaltado es de la
Comisién de Control.

Como se puede advertir, fue el mismo Comité quien, ante la solicitud del postor Grupo Constructor
Rojas y Ramirez S.A.C., de ampliar la denominacion de obras similares tanto para la experiencia
en la especialidad del postor como para la experiencia de los profesionales, a: Construccion,
reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion
de sistema de alcantarillado de aguas pluviales O SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (en el cual
obligatoriamente se pueda evidenciar fehacientemente la ejecucion de alcantarillas), sefialé que
lo requerido por el participante no guardaba relacién con el objeto de la contratacién; sin embargo,
dicho pronunciamiento no fue tomando en cuenta para la etapa de calificacion de ofertas,
conforme al detalle que sera expuesto en parrafos posteriores.

En atencion a lo expuesto, la comision de control procedio a realizar la revision y evaluacion de
los documentos relacionados a las etapas de Admision, evaluacion y calificacién de Ofertas; asi
como, del Perfeccionamiento del Contrato, evidenciado situaciones contrarias a la normativa de
contrataciones y documentos del procedimiento de seleccion, conforme se detalla a continuacién:

A. COMITE DE SELECCION OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIO
CON ACREDITAR EL REQUISITO DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.

a.1. Admision, evaluacién y calificacion de ofertas realizada por el Comité.

En principio, es necesario indicar que, de la revision al documento "Admision,
Calificacién y Evaluacion de Ofertas Adjudicacién Simplificada n.® 005-2022-
MDNC/CS-Segunda Convocatorio de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32), suscrita
por los sefiores Luis Daniel Montalvan Guerra, Dany Aguilar Cordero y Genesis
Cérdova Bances, en su condicion de integrantes titulares del Comité, se aprecia que
conforme al cronograma del Procedimiento de Seleccion, el 26 de junio de 2022, de
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los diez (10) participantes registrados, solo dos (2) presentaron sus ofertas (Apéndice
n.” 33 y n.° 34), segiin se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 6
Presentacion de ofertas al procedimiento de seleccion

GRUPO CONSTRUCTOR
20800445397 | ROJAS Y RAMIREZ SAC.

20600452723 | CONSORCIO COLPACK 2/06/2022 | 20600452723 | Enviado | Valido
Fuente : Consulta en linea de procedimientos de seleccion del SE@CE 3.0 — Buscador Pblico
Elaborado por : Comision de Control.

En ese contexto, el Comité de seleccion como primer acto procedio a realizar la
verificacion de los montos de las ofertas presentadas por los postores: Grupo
Constructor Rojas & Ramirez S.AA.C (Apéndice n.° 33) y Consorcio Colpack
(Apéndice n.® 34), respectivamente, y posteriormente realiz |a revision de las ofertas
de los postores, con la finalidad de comprobar que los documentos presentados sean
los solicitados en las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-
MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 31), siendo el resultado obtenido
por el Comité el que se muestra a continuacion:

2/06/2022 | 20600445397 | Enviado | Valido

Cuadron®7
Admision de ofertas del procedimiento de seleccién AS-S 5-2022-MDH5-

’ el il Sl

Declaracién jurada de datos del postor (Anexo N° 1) Si Cumple

b) Documento que acredite la representacion de quién
suscribe la oferta que acredite la representacion de quien Si Cumple Si Cumple
suscribe la oferta,

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 7 .
52 del reglamento (Anexo N° 2) SiCumple S Cumple

d) Declaracioén jurada de Cumplimiento del Expediente ]
Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo Il de la Si Cumple Si Cumple
presente seccion (Anexo N° 3)

€) Bgﬁl?racnon jurada de plazc de Ejecucion de Obra (Anexo Si Cumole Si Cumple

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el
caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones :
alas que se compromete cada uno de los integrantes del No Comssponde S Curmple
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones (Anexo N° §).

g) El precio de la oferta en soles, y la oferta incluye el monto
de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo Si Cumple Si Cumple

_N°6) ,
RESULTADO FINAL ADMITIDA ADMITIDA
Fuente : Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas del Procedimiento de Seleccion
(Apéndice n.° 33).
Elaborado por : Comision de Control.
Informe de Control Especifica n. 024-2024-2-2742-SCE
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Posteriormente, el Comité realiz6 la evaluacion de las ofertas de acuerdo con lo
establecido en el numeral 74.2 del articulo 74° del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-
2018-EF, publicade el 31 de diciembre de 2018'2, en adelante el “Reglamento’; y en
el Capitulo |V de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-
MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 31), referido a los Factores de
Evaluacion. Conforme a estas disposiciones, el (inico factor de evaluacién fue el precio
ofertado por cada postor, el cual tuvo estar debidamente acreditado mediante el Anexo
n.° 6 presentado en la oferta de cada postor, obteniendo los resultados siguientes:

Cuadron.°8

Cuadro

ovqluagibn de of en el Procedimiento de Seleccion

T RAl ( i 4;‘, ] s r e i »?{g
A. PRECIO S/ 1139 595,78 100,00 puntos | S/1 199 012,50 95,04 puntos
RESULTADO DE LA
EVALUACION 100 PUNTOS 95.04 PUNTOS

Fuente : Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas del Procedimiento de Seleccion:

(Apéndice n.° 32).

Elaborado por  : Comision de Control.

En esa linea, se determind el puntaje aplicado a la oferta presentada por cada postor,
por lo tanto, el Comité definio el orden de prelacion para las dos (2) ofertas evaluadas,
asi mismo el comité considerd dentro del puntaje total el porcentaje por concepto de
bonificacicnes para cada uno de los postores, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Integradas de la Adjudicacién Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria (Apéndice n.° 31), obteniendo el orden de prelacion siguiente:

Cuadron.°9
Orden

de prelacién de las ofertas del Procedimiento de Seleccién.

-
e . N6
CONSTRUCTOR o
1 ROJAS Y RAMREZ | 871139595, 78 100,00 5,00 105,00 1
SAC
CONSORCIO o
2 COLPACK 5119901250 95,04 , 475 98,79 2
Fuente : Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas del Procedimiento de Seleccion

(Apéndice n.° 32).

Elaborado por : Comisién de Control.

Seguidamente, conforme se advierte del documento Admision, Calificacion y
Evaluacion de Ofertas del Procedimiento de Seleccion de 3 de junio de 2022
(Apéndice n.° 32), el Comité realiz6 la calificacion de los postores que obtuvieron el
primer y segundo lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion especificados en las Bases Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.® 31),
producto de lo cual determinaron que la mejor oferta fue la presentada por el postor
Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., conforme se muestra a continuacion:

2 Modificado mediante Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.
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Cuadro n.® 10
Calificacion de Ofertas
REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDAD TENICA Y PROFESIONAL - EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
A.1 Equipamiento Estratégico S| CUMPLE
A.2 Calificaciones del Plantel Profesional Clave S| CUMPLE
A.3 Experiencia del Plantel Profesional Clave S| CUMPLE
B. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | CUI
5 TADO ) el T B e ]
REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TENICA Y PROFESIONAL - EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
A.1 Equipamiento Estratégico
A.2 Calificacionss del Plantel Profesional Clave S| CUMPLE
A.3 Experiencia del Plante] Profesicnal Clave S| CUMPLE
NOC LE
La experiencia presentada por el postor, no
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD corresponde al objetivo de la convocatoria,
prasentando experiencia en obras de
saneamiento (agua e y alcantarillado).
Fuente : Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas del Procedimiento de Seleccion

(Apéndice n.° 32).
Elaborado por  : Comision de Control.

Del cuadro presentado anteriormente se observa que el Comité de Seleccion
responsable de la Adjudicacion Simplificada n.° 006-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria, segun consta en el acta, al momento de calificar las ofertas de los dos
postores no realizd un analisis detallado respecto a la experiencia en la especialidad.
En particular, precisé que la experiencia en drenajes y cunetas presentada por el
postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C. es similar, considerando que, como
se evidenci6 anteriormente, las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion AS-
SM-5-2022-MDNC/CS-2 de 30 de mayo de 2022 (Apéndice n.® 31) no establecieron
estas definiciones en obras similares.

Por tanto, la comision observa que |a decisién de calificacion no estuve debidamente
sustentada mediante un informe técnico ni mediante un pronunciamiento claro por
parte de la comision. EI Comité se limitd a consignar que el postor “‘cumple’, sin mayor
argumentacion que justifique su conclusion.

Siendo asi, el 3 de junio de 2022, el Comité, de forma colegiada, suscribi6 el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 35) a
favor del postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., por el monto de S/ 1
139,596.78, sin incluir IGV, conforme se muestra a continuacién:

il

Habiéndose llevado a cabo el acto de presentacion, admision, evaluacion y calificacion
de las ofertas correspondientes, se procedié al OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
del procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-
MNJC/CS - Segunda Convocatoria, para la contratacién de la Ejecucion de la Obra:
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) PUNTOS CRITICOS
DE LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA,
PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN®, CON CODIGO UNICC
DE INVERSIONES 2523986, a favor del postor GRUPO CONSTRUCTOR ROJAS Y
RAMIREZ, con una oferta econémica de S/ 1°139,596.78 (Un millén ciento treinta y
nueve mil quinientos noventa y seis con 78/100 soles), sin incluir IGV.
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a.2. Analisis de la Admision, evaluacion y calificacion de ofertas del procedimiento
de seleccion por parte de la comision de control.

Es menester sefalar que, en concordancia con lo sefalado, el numeral 73.2 del
articulo 73° del Reglamento establece que, para la admision de las ofertas, el comité
de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos en los literales a),
b), c), e) y f) del articulo 52° y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas
en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

En ese contexto, a fin de verificar la presentacion de los documentos establecidos en
las Bases Infegradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS -
Sequnda Convocatoria (Apéndice n.° 31), para la admision de ofertas, la Comision de
Control realizo la revision de la informacion contenida en la oferta del postor Grupo
Constructor Rojas & Ramirez S.A.C y el postor Consorcio COLPACK, evidenciandose
lo siguiente:

Cuadro n.” 11
Documentacion de presentacion obligatoria presentada por postores
3 Sie

"~ Grupo Constructor Ro) : i i s - s
Declaracion jurada de datos del postor (Anexo n.° 1) | Declaracion jurada de datos del postor (Anexo n.* 1),
de 2 de junio de 2022 (folio 5 de su oferta) de 2 de junio de 2022 (folio 2 de su oferta)

Documento que acredite la representacién de quien
suscribe |a oferta de 1 de junio de 2022 presentado por
cada integrante del consorcio. (folio 3 al 14 de su
oferta),

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del
; articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2), de 2 de junio
articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) de 2 de A : :

junic de 2022 (folio 15 de su oferta) (112 322; gft;l ::j-xda integrante del consorcio. (folio 15 y
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente | Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente
Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la | Técnico, segln el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccion. (Anexa N° 3) de 2 de junio de 2022 | presente seccion. (Anexo N° 3), de 2 de junio de 2022
(folio 16 de su oferta) (folio 17 de su oferta)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. | Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra.
(Anexo N° 4) de 2 de junio de 2022 (folio 17 de su | (Anexo N° 4), de 2 de junio de 2022 (folio 18 de su

Documento que acredite la representacion de quien
suscribe la oferta de 31 de mayo de 2022 (folio 7 al
14 de su oferta).

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del

oferta) oferta)

. : Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo
AR 10 2 N°5), de 2 de junio de 2022 (folio 19 de su oferta)
El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° ), de 2 | El precio de |a oferta en SOLES (Anexo N° 6), de 2 de
de junio de 2022 (folio 19 al 23 de su oferta) junio de 2022 (folio 57 al 62 de su oferta)

Fuente: Ofertas presentadas por Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C y Consorcio COLPACK, de 2 de junio de 2022,
Elaborado por: Comision de Control,

Como se aprecia en el cuadro precedente, la Comision de Control verifico que tanto la
oferta del postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C (Apéndice n.° 33) y la
oferta del postor Consorcio COLPACK (Apéndice n.° 34) cumplieron con presentar
los requisitos de admision conforme lo dispuesto en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 31),

Posteriormente, se verifico el puntaje que el Comité asigné a cada una de las ofertas,
para lo cual se aplico el factor de evaluacion enunciado en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.® 31), que fue el precio, advirtiéndose que el
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puntaje y orden de prelacién que le fue asignado a cada postor se efectud conforme a
la normativa aplicable y a las disposiciones contenidas en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.® 31).

En este punto es importante precisar que el numeral 75.1 del articulo 75° del
Reglamento sefiala que, luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion
califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segln el orden de
prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en
las bases. La oferta del postor que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.
Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacion, el comite
de seleccion verifica los requisitos de calificacion de los postores admitidos, segun el
orden de prelacion obtenido en la evaluacion, hasta identificar dos (2) postores que
cumplan con ellos; salvo que, de la revision de las ofertas, solo se pueda identificar
una (1) que cumpla con tales requisitos.

Siendo asi, la Comision de Control verifico si las ofertas presentadas por los dos
postores cumplen con los requisitos de calificacion especificados en el capitulo 1l del
Requerimiento las Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.°
31), lo cual se reproduce a continuacion:

“B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a una (1) vez
el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. Se consideraré obra similar a
obras de: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacién y habilitacion de sistema de alcantarillado de aguas
pluviales,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simpie de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (1i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion ¢
cualquier otra documentacién 16 de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto fotal que implicé su ejecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En los casos que se
acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

()

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

)

De lo expuesto, se evidencid que los postores para cumplir con el requisito de
calificacion referido a la experiencia del postor en la especialidad debieron acreditar
un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion, es decir, S/ 1414 834,75 en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
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la suscripcion del acta de recepcion de obra; en ese sentido, la Comision de Control
realizé la verificacion de la documentacion presentada por los postores para acreditar
dicho requisito, tal como se muestra a continuacion:

Cuadron.®12

Experiencia del Postor en la Especialidad del Consorcio COLPACK
,Docum‘ d ¢ | i i
La experiencia presentada
por el postor no es valida,
pues su objelo no se
encuentra acorde con la
definicion de obras similares
recogida en las bases
integradas, dado que la obra
Mejoramiento presentada es de
de los mejoramiento  de  los
servicios de servicios de agua potable,
Contraton.® agdgfa &J;able mie?tras q;e I;: ob:jae‘s 1
‘ | Centro similares objeto
OC(J:ZElzh%ﬁL: 22/9/2014 Poblado la 5381579, 26 920 2399846, 35 Procedimiento de Seleccin
: Limay estan referidas a la
letrinizacion construccion,
de sus reconstruceion,
sectores remodelacion,
mejoramiento, demolicién,
renovacién, ampliacion y
habilitacién del sistema de
alcantarillado  de  aguas
pluviales.
NO  ACREDITO LA
EXPERIENCIA

Fuente: Cferta presentada por Consorcio COLPACK, de 2 de junio de 2022,

Elaborado por: Comision de Control.
Como se aprecia en el cuadro n.° 12, el postor Consorcio COLPACK no logré acreditar
el monto total facturado equivalente a una (1) vez el valor referencial requerido en las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.® 31), puesto que la
obra declarada en el anexo n.® 10 de su oferta se refiere a una obra de mejoramiento
de servicios de agua potable, lo cual no cumple con la denominacion de obras
similares, advirtiéndose que el motivo de la descalificacion de la oferta de dicho
Consorcio resulta acorde a las disposiciones sefialadas en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 31).

Para el caso del postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, se procede a
realizar la verificacion de la Experiencia del Postor en la Especialidad, segin se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadron.” 13
Experiencia del Postor en la Especialidad del Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C.
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_ | Fechade
'documento
Contrato de
obran.° 004- | 22/10/2021 ia Goet tad
2021- GM- Ampliacion del pore;p;g;ﬂ?zg:mi d:
i ;m::o dedgrenajl»: pues su objeto no se
Cg""’at"."e | localidad de San | 25060027 8 220660,22 | Eneuentra zoorde oon a
onsorcio | 440021 | Marcos del distrito definidion. g6 Obrae
San Marcos de Soritor, provincia similares recogida en las
: bases integradas.
Actide e Mopbema, NO ES CONSIDERADA
recepcion de San Martin |l Etapa.
cbra 20172022
Contratc .n.° Construccion  de
031-2020- alcantarilla;
MDY W2 reparacion de calle
. de servicio para la El objeto de la obra
Acta de plataforma; en el presentada se encuentra
recepcion de jirdn San Martin, Jr. acorde con |a definicion de
obra Q021 Buenos Aires 21000 = 20819888 | (ras similares recogida
extendido de en las Bases Integradas.
Conslancia material en parte del
de prestacion casco urbano de la
de ejecucion | 02021 | |ocalidag de
de obra Yorongos.
Contrato n.° | 4/11/2020
gi%:ﬁ%% Construccién ~ de El objeto de la obra
alcantarila en el presentada se encuentra
) sector Santa Rosa acorde con la definicion de
g:":::;‘;;o“ 11/6/2021 | de Enace, distrito y et B 15314773 | bras similares recogida
de ejecucion proyincna de R}o}a. en las Bases Integradas.
6 dbra region San Martin.
Contrato n.” 26M0/2019 | Construccion  de
008-2019- Alcantarilla en los
GAFIMPR sectores  Nueva El objeto de la obra
Ricja, Pablo Mori, presentada se encuentra
Constancia Santo Crista de acorde con la definicion de
de prestacion | 28/8/2020 | Bagazan y axmon.x s 43250139 | Givas similares recogida
de ejecucién Cocayacu, distrito y en las Bases Integradas.
de cbra. provincia de Rioja,
departamentc  de
San Martin i
Contrato de | 26M12/2018 La experiencia presentada
Ejecucion de Creacion de cunetas por el postor no es valida,
Qbran.® 273- en los jirones San pues su objeto no se
2018 A/MDA Vicente de Paul y encuentra acorde con la
12/9/2019 | Santa Catalina | 304 829,40 - 30482940 | definicion de  obras
Constancia Laboure en la similares recogida en las
de prestacion localidad de Bajo bases integradas.
de ejecucion Naranijille. NO ES CONSIDERADA.
de obra.
Contrato n.® 8112016 Mejoramiento  del La experiencia presentada
190-2016- sistema de drenaje por el postor no es vélida,
AMDA fluvial del jiron Eden Ll N thAdA18 pues su objelo no se
2111/2016 | Cdras.01al03dela encuentra acorde con la
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Documentos presentados por el postor, para acreditar el cumplimiento del requisito

‘Documento | Fohade | oue | delaobra | ®% | factumdo |
Acta de localidad de Bajo definicion de  obras
Recepeion de Naranjillo. similares recogida en las
obra ‘ bases integradas.

NO ES CONSIDERADA.

La comision de control considero que acredito el monto S/ 873 848,00, (sumatoria de S/ 288 198,88
+ 5/ 153 147,73 + S/ 432 501,39) que corresponde a la experiencia presentada que se encuentra S/ 873 848,00
acorde con la definicion de obra similares.

: Oferta presentada por Grupo Constructor Rojas & Ramirez S A.C, de 2 de junio de 2022,
: Comision de Control.

Del cuadro precedente se evidencia que el postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez
S.A.C. para acreditar su experiencia en la especialidad presentd en su ofera
(Apéndice n.° 33) documentacion relacionada a seis (6) obras; sin embargo, se
verificé que tres (3) de dichas obras no se relacionan con el objeto del Procedimiento
de Seleccion que es la ejecucion de la obra: "Construccion de alcantarillado pluvial en
el (la) puntos criticos de la ciudad Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca,
provincia de Rioja, departamento San Martin®. Ademas, se evidencia que las obras
"Ampliacién del servicio de drenaje pluvial de la localidad de San Marcos del distrito
de Soritor, provincia de Moyobamba, San Martin || Etapa", “Creacion de cunetas en
los jirones San Vicente de Paul y Santa Catalina Laboure en la localidad de Bajo
Naranjillo" y "Mejoramiento del sistema de drenaje fluvial del jiron Edén Cdras 01 al 03
de la localidad de Bajo Naranjillo” presentadas por el postor, no se encuentran dentro
de la definicion de obras similares establecidas en las bases integradas, por lo tanto
no resultan validas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad,
evidenciandose que el referido postor no cumplié con acreditar el monto total facturado
que declard en el anexo n.°10 presentado en su oferta (Apéndice n.® 33), por lo que,
Gnicamente logro acreditar un monto de S/ 873 848, 00, el cual no resulta suficiente
para acreditar el monto de S/ 1414 834,75, que representa una vez el valor referencial
establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.°
).

En este punto, resulta oportuno sefialar que, en la etapa de absolucién de consultas,
. observaciones e integracion de las bases, el mismo postor Grupo Constructor Rojas &

Ramirez S.A.C formuld una observacion en relacién con la denominacion de obras
similares tanto para la experiencia en la especialidad del postor como para la
experiencia de los profesionales y solicité ampliar la denominacion de obras similares
tanto para la experiencia en la especialidad del postor como para la experiencia de los
profesionales a: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramiento,
demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de sistema de alcantarillado de
aguas pluviales O SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (en el cual obligatoriamente se
pueda evidenciar fehacientemente |a ejecucion de alcantarillas), la cual fue absuelta
por el Comité en los términos siguientes:

“Se indica al participante, que el érea usuaria ha formuladc el requerimienta en
cumplimiento de lo previsto en el art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado y en aplicacion de los principios previstos en la ley, con la finalidad de
promover la transparencia en el procedimiento de seleccion y la libertad de
concurrencia, sin afectar o vuinerar normativa técnica vigente, ni derechos de los
participantes. En las bases del procedimiento de seleccion, Se considerara obra
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similar a: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demalicion,
renovacion, ampliacion y habilitacion de sistema de alcantarillade de aguas pluviales.
Ante ello el area usuaria indica que lo requerido por el participante no guarda
relacién con el objeto de la contratacion. Por lo que, el comite de seleccion en
caordinacién con el &rea usuaria, han decidido no acoger la observacion presentada
por el participante, en el extremo de ampliar la exigencia para el concepto de obras
similares, segun lo previsto en la normativa de contrataciones”. El resaltado es de la
Comision de Control.

Lo expuesto en parrafos anteriores resulta particularmente relevante, toda vez que,
evidencia que los integrantes titulares del Comité, apartandose de criterios objetivos,
decidieron validar las seis (6) obras que el postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez
S.A.C presentd en su oferta (Apéndice n.° 33), para acreditar su experiencia en la
especialidad; pese a que, en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 31), las obras: "Ampliacion del servicio de drenaje pluvial de la localidad
de San Marcos del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, San Martin |l Etapa”,
"Creacion de cunetas en los jirones San Vicente de Paul y Santa Catalina Laboure en
la localidad de Bajo Naranjillo" y "Mejoramiento del sistema de drenaje fluvial del jiron
Edén Cdras 01 al 03 de la localidad de Bajo Naranjillo”, no se encuentran consideradas
en la definicion de obras similares; aunado a ello, en el pliego de absolucion de
consultas y observaciones (Apéndice n.® 30) se establecio de forma clara que la
solicitud de ampliacion de la denominacién de obras similares a SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL, no guarda relacion con el objeto de la contratacion, sin embargo,
de forma intencional inobservaron tales disposiciones y otorgaron la buena pro del
Procedimiento de Seleccién en beneficio del postor Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C., quedando evidenciado el accionar por parte del Comité, quien no
cauteld que la Entidad pueda elegir la mejor oferta sobre la base calificaciones
objetivas y sustentadas en el marco de la legalidad.

Los hechos expuestos fueron generados por el accionar parcializado de los sefiores
Luis Daniel Montalvan Guerra, Dany Aguilar Cordero y Genesis Cordova Bances,
quienes en su condicion de integrantes fitulares del Comité de seleccion'® encargados
de conducir y ejecutar el procedimiento de seleccion, suscribieron el acta de Admision,
Calificacién, y Evaluacién de Ofertas de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32) y el
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-
MDNC/CS de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 35), mediante las cuales calificaron y
otorgaron la buena pro a favor del postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C.
con RUC n.° 20600445397, pese a que, no cumplié con acreditar el requisito de
calificacion de experiencia en la especialidad, dado que, tres (3) de las seis (6) obras
presentadas por el referido postor para acreditar dicho requisito de calificacion, no se
encontraban relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la
definicion de obras similares establecida en el literal B del numeral 3.23 del Capitulo
Il Requerimiento de las Bases Integradas de la Adjudicacién Simplificada n.* 005-
2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 31).

B. SERVIDOR DE LA ENTIDAD PERMITIO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CON EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, PESE A NO HABER ACREDITADO EL
CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y EXPERIENCIA DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE.

% Designados mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 099-2022-GM/MDNC, de 1 de abril de 2022. (Apéndice n.” 16)
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b.1. Perfeccionamiento del contrato realizado por la Entidad.

Es menester sefialar que el literal a) del articulo 141° del Reglamento establece el
procedimiento para perfeccionar el contrato, el cual dispone que dentro del plazo de
ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la
buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador
de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato.

En relacion con lo expuesto, el numeral 2.4 de capitulo Il de la Seccion Especifica de
las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31), establece
que el contrato se perfecciona con la suscripcion de contrato que lo contiene para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141°
del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida, en ese sentido, ya que
el registro de la buena pro en el SEACE se realizo el 3 de junio de 2022, el postor
ganador contaba con ocho (8) dias habiles contados desde el 10 de junio de 2022",
para presentar la documentacion necesaria para el perfeccionamiento del contrato, es
decir, hasta el 23 de junio de 2021.

En ese contexto, el representante legal de la empresa Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C., Eladio Ramirez Alarcon, mediante el documento S/N de 22 de junio
de 2022 (Apéndice n.° 36), presentd a la Entidad, los documentos para la
suscripcion del contrato para su revision y evaluacion, los cuales a través de la hoja
de tramite n.° 8618 de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 36), fueron derivados a la
jefa de la Oficina de Logistica, Dany Aguilar Cordero, quién los recepciond en la misma
fecha con el registro n.® 4013.

Posteriormente, la sefiora Dany Aguilar Cordero, jefa de la Oficina de Logistica, a
través de la Nota de Coordinacion n.° 035-2022-MDNC-OL de 23 de junio de 2022
(Apéndice n.° 37), remiti6 al gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
Luis Daniel Montalvan Guerra, el expediente completo de los requisitos para la firma
del contrato, para su respectiva revision y conformidad de ser el caso, el cual fue
recepcionado por dicha gerencia en la misma fecha con el registro n.® 2817.

En esa linea, Luis Daniel Montalvan Guerra, gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, mediante la Nota de Coordinacion n.® 047-2022-GIDUR/MDNC de 27
de junio de 2022 (Apéndice n.° 38), remiti6 a la oficina de Division de Obra que era
ocupada por el mismo, la conformidad y revision de los requisitos para la firma de
contrato, siendo recepcionado por dicha oficina en la misma fecha, con el registro n.*
165, en ese sentido, el jefe (e) de la Division de Obras, Luis Daniel Montalvan Guerra,
a través de Informe n.° 150-2022-DdO/GIDUR/MDNC de 27 de junio de 2022
(Apéndice n.° 39), se remiti6 a &l mismo en el cargo de gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, la evaluacion y conformidad de los requisitos para la firma
de contrato del Procedimiento de Seleccion.

Posteriormente, el gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Luis Daniel
Montalvan Guerra, a través de la Nota de Coordinacion n.” 048-2022-GIDUR/MDNC
de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 40), dirigida a la jefa de la Oficina de Logistica,
Dany Aguilar Cordero, remitié la evaluacion y conformidad de los requisitos para la

1 De acuerdo al numeral 64.1 del articulo 64° del Reglamento, cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los ocho (8) dias habiles siguientes a la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecha de interponer el
recurso de apelacion. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Seleccion de Consultores Individuales y Comparacion de Precios, el plazo es de
cinco (5) dias habiles.

5 Recepcionado por mesa de partes de la Entidad el 22 de junio de 2022 con el registro n.® 8618, (Apéndice n.° 36)
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firma de contrato del Procedimiento de Seleccién, en virtud de la cual el 27 de junio de
2022, la gerente Municipal, Rita Miluska Villar Lopez y el representante legal de la
empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., Eladio Ramirez Alarcon,
suscribieron el Contrato de Ejecucion de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC (Apéndice n.°
41), para la contratacion de la ejecucion de la obra.

b.2. Analisis del perfeccionamiento del Contrato por parte de la Comisién de Control.

En principio, es pertinente sefialar que el numeral 2.3 del capitulo Il de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.” 31),
establece los documentos que debe presentar el postor ganador de la buena pro para
el perfeccionamiento del contrato, tal como se muestra a continuacion:

‘2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

E! postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato.

a)  Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢)  Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el
exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda. !

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante
legal en caso de persona juridica. Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u ofro
documento que acredite la disponibilidad del requisite de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del
consorcic 0 de uno de sus integrantes.

g)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

i Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el
calendario de avance de obra valorizado.

jl  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la
gjecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

k)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

il Memoria en la que se seiialen las consideraciones que se han fomado en
cuenta para la elaboracién de los documentos indicados en los literales i), ]} y
k). .

m)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generaies
fiios y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
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n)  Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor
ganador haya aceptado la reduccion de su oferfa, en caso de obras a suma

'@% alzada.

AT , g : .

r.w,:\ “",3\ o)  Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, la posesion, el compromiso
o ou |3 de compra venta 0 alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del

z ;ﬁf»‘:,‘ requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor

\‘\:-,‘C ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU10.

g) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (i)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plante! profesional
clave.

()

Es importante sefialar que, el numeral 49.3 del articulo 49° del Reglamento, estable
que, “Traténdose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es
verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La
Entidad no puede imponer requisitos distintos a los sefialados en el presente articulo”.

En concordancia con lo anterior, el numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento,
estable lo siguiente: “Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro
presenta, ademas de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de
seleccion, lo siguiente: e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a
la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de obras”.

Siendo asi, de acuerdo a lo establecido en el literal A.1 del numeral 3.23 del capitulo
Il de la seccion de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice
n.® 31), la empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., representada por el
sefior Eladio Ramirez Alarcon, debié presentar, para acreditar la capacidad técnica y
profesional', lo siguiente:

Cuadro n.° 14
Capacidad técnica y profesional requerida en el Procedimiento de Selecctén

A [ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ' S

A1_| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO _
1 RODILLO LISC VIBRATORIO 1
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 2

PLANCHA 4 HP

3 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 1
5 MOTONIVELADORA 2
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2

%  Numeral 0, py q del numeral 2.3 del capitulo || de la Seccibn Especifica de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.® 31).
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........ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 |EQUPAMENTOESTRATEGICO

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.26"

2
7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 2
] MOTOFUMIGADORA - 20 LITROS 1
9 CAMION VOLQUETE 15 m3 1
1o | MOTOBOMBA 4 INCLUYE MANGUERA Y 2
ACCESORIOS
14 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 1
PCM
12 | CARGADOR FRONTAL CAT-930 1
Requisitos:

Se debera acreditar lo siguiente:

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

A2 [ CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
"ORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLA\

R@ufsitos:
El profesional propuesto debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. INGENIERQ RESIDENTE DE OBRA: ingeniero civil y/o sanitario, Colegiado

Acreditacion: |
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato. 7

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONALCLAVE =~~~
Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Debera acreditar una experiencia
acumulada no menor de DOS (2) afios en el cargo de residente y/o supervisor y/o
inspector de obra y/o jefe de supervision, en la ejecucion de obras similares.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del |
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Fuente : Bases Inlegradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31),

Elaborado por  : Comision de Control.

Informe de Control Especifico n.° 024-2024-2-2742-SCE
Periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022 29 de 55

000029



@ONTRALOR[A |

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Sin embargo, de la revisién a la documentacion presentada mediante documento S/N
de 22 de junic de 2022 (Apéndice n.° 36), por el representante legal de la empresa
Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C", para el perfeccionamiento del contrato,
la Comisién de Control evidencid que present6 todos los documentos que acreditan
los requisitos descritos en los literales a), b), c), €), f), g), h), i), j), k), ), m), n) y p) del
numeral 2.3 del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31); no obstante, se verifico que no cumplio
con acreditar la totalidad de los requisitos establecidos en el literal 0) y q) '8, tal como
se expone a continuacion:

b.2.1. Equipamiento Estratégico no fue acreditado en su totalidad para la
suscripcion del contrato.

Al respecto, dentro de los documentos que el representante legal de la
empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez SA.C., Eladio Ramirez
Alarcon'®, presentdé para el perfeccionamiento del contrato, fueron los
documentos para acreditar el requisito de calificacion referido al equipamiento -
estratégico, segun el delalle siguiente:

Cuadro n.° 15
Verificacién de cumplimiento de Equipamiento estratégi
N Equipos Cantidad | Acreditacién |  Documento stento
Compromi de alquiler de
’ Rodillo liso 1 & smols maquinaria de 21 de junio de 2022 y
vibratorio P | factura electronica F001-00057673
(folio 87 y 88)
Compromiso de alquiler de
Compactadora it o
: s : maquinaria de 21 de junio de 2022
¢ | Vorinatpo | 2 Siicumpie facgra n.° 000017] y n.°00234g
plancha 4 HP (folio 91 al 93)
Martille Compromiso de alquiler de
3 neumatico de 1 Si cumple maquinaria de 21 de junio de 2022 y
24 kq factura n.® 0001233 (folio 91 y 84)
Compromiso de alquiler de
4 Retroexcavador 1 & divole maquinaria de 21 de junio de 2022 y
a sobre llantas P factura electronica n.” 00000229
(folio 91 y 95)
Compromiso de alquiler de
5 | Motoniveladora 2 Si cumple gcta(:ﬂ::"a de;;;:mg;osde 20?.!
00057674 y 000000865 (folio 87 y 89)
Compromisc de alquiler de
Vibrador de : maquinaria de 21 de junio de 2022 y
& | Tens AT : Sicumple | 2otura n. 000001 y 0001052 (folio
1 91, 96 y 97) ,
Compromiso de  alquiler de
7 Mazdieri e : maquinaria de 21 de junio de 2022 y
concreto de 2 Si cumple factura n.° 006343 y n.° 000011
11 (folio 91, 98 y 99)

7 documento S/N de 22 de junia de 2022 (Apéndice n.° 36)
®  Del numeral 2.3 del capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccibn (Apéndice n.® 31).
1  documento S/N de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 36)
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N° Equipos | Cantidad | Acreditacion |  Documento de sustento
Motofumigadora Cuenta solo con una capacidad de
8 20 litros 1 B VLS deposito de liquidos de 13 litros. |
Camidn : Compromisc de alquiler de
9 volquete 15 m3 1 Si cumple maquinaria de 21 de junio de 2022 y
boleta informativa (folio 87 y 90)
» Compromiso de alquiler de
T maquinaria de 21 d junio de 2022,
10 sk gu:r ay 2 Sicumple | factura n.° 008344 y factura
saaseros electronica n.* E001-311 (folio 91,
100y101)
‘ Compresora Compromisoc de alquiler de
neumatica 76 ; magquinaria de 21 de junio de 2022
"1 Hp 125175 1 Sicumple | b e 000328 (félio o1y 102) d
PCM
Cargador Compromisoc de  alquiler de
12 | Frontal CAT - 1 Si cumple maquinaria de 21 de junio de 2022 y
| 930 factura n.® 000759 (folio 105 y 106)
Fuente : Oferta presentada por Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, de 2 de junio de
2022 (Apéndice n.® 33).

Elaborada por : Comision de Control.

Del cuadro precedente se evidencia que el representante legal de la empresa
Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., mediante el documento S/N de 22
de junio de 20227 (Apéndice n.° 36), no cumplié con acreditar la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler de un (1) equipo
Motofumigadora 20 litros conforme a lo establecido en los documentos del
Procedimiento de Seleccion, tal como se detalla a continuacion:

» MOTOFUMIGADORA 20 LT

Al respecto, las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
(Apéndice n.° 31), requerian la acreditacion de la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler de una (1) motofumigadora de
20 litros de capacidad; sin embargo, de la revision a los documentos
presentados por el representante legal de la empresa Grupo Constructor
Rojas & Ramirez S.A.C., Eladio Ramirez Alarcon, mediante el documento
SIN de 22 de junio de 20222' (Apéndice n.° 36), se evidencid que
presentd el compromiso de alquiler de maquinaria suscrito por William
Ramirez Alarcon como propietario y por el gerente general del Grupo
Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, en cuyo detalle se consigno una
motofumigadora de 20 litros, adjuntando al mencionado documento una
copia simple de |a Boleta de Venta Electrénica n.® BT01-00003304, con
fecha de emision y cancelacion de 31 de octubre de 2017, emitido por la
empresa G&S Servicios y Ventas con RUC n.®10717273864, a nombre
de Eladio Ramirez Alarcon, con RUC n,°1001151347, en cuya descripcion
se considera una (1) motofumigadora modelo SR420, STIHL.

% Recepcionado por mesa de partes de la Entidad el 22 de junio de 2022 con el registro n.® 8618. (Apéndice n.® 36)
7 Recepcionado por mesa de partes de la Entidad el 22 de junio de 2022 con el registro n.° 8618. (Apéndice n.” 36)
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Sobre el particular, se debe sefialar que, dado que ni el compromiso de alquiler
de magquinaria ni la boleta de venta que fueron presentadas por el postor
ganadar contemplan la capacidad en litros con la que cuenta la motofumigadora
ofrecida, la Comision de Control realizé la busqueda en la pagina de la empresa
STIHL de las caracteristicas técnicas de la motofumigadora modelo SR420,
STIHL, evidenciando que dicho equipe cuenta solo con una capacidad de
depobsito de liquidos de 13 litros.

De lo expuesto, se evidencio que dicho equipo no cumple con la caracteristicas
del equipamiento estratégico requeridas, puesto que, lo requerido en las Bases
Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31), fue una
motofumigadora de 20 litros de capacidad, en consecuencia de acuerdo a lo
establecido en el literal o) del numeral 2.3 de capitulo || de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31), El
postor ganador no cumplio con acreditar el equipamiento estratégico solicitado.

. b.2.2. La experiencia del plantel profesional clave no fue acreditada para la
suscripcion del contrato.

Dentro de los documentos que el representante legal de la empresa Grupo
Constructor Rojas & Ramirez S.A.C., Eladio Ramirez Alarcon?, presentd para
el perfeccionamiento del contrato, fueron los documentos para acreditar el
requisito de calificacion referido a la experiencia del Plantel Profesional Clave
del ingeniero civil Francisco Satalaya Castillo, con CIP n.* 96585, segin el
detalle siguiente:

Cuadron.® 16

'N° | Empleador |  Objetodelacontratacion |

Supervisor de obra “Instalacion
Municipalidad de alcantarilla de pasc en los
1 Distrital de jirones Arequipa C-09, el Indano |  1/3/2012 15/4/2012 46
Soritor C-01, y prolongacion Fray Martin
C-01 en el barrio Tangumi

Supervisor de obra “Instalacion
Municipalidad de una alcantarilla de concrefo

2 | Distrital de armade en la Av. Miguel Grau C- | 31/5/2012 171612012 18
Soritor 03, Barrio Cococho en el distrito
de Soritor” X
Supervisor de obra “Instalacién
Municipalidad de una alcantarilla de concrelo |
3 Distrital de armado en el Jr. Amazonas C-03, | 23/9/2013 2111012013 29
Saritor Barrio Belén en el distrito de
Saritor”,

Supervisor de obra ‘Instalacion
Municipalidad de una alcantarilla de concreto

4 Distrital de armado en el Jr. Satélite C-05, | 20/8/2013 1719/2013 29 -
Soritor Barrio Cococha en el distrito de
Soritor”.

2 documento S/N de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 37)
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Docunm presentados por el mmmhmmmd | Evaluacién
mmammwm e

N° | Empleador | Objetodels contratacion _F:;"‘m" _ m

Residente de Obra “Instalacion
5 gaNCS ULSAM del sistema de drenaje pluvial en
= la habilitacion urbana Palmeras
del Golf’
La comision de control considero la experiencia acreditada solo en los numerales 1,2, 3 y
4, dado que el numeral 5 no guarda relacién con el objeto del procedimiento de seleccion 122
ni definicion de obras similares I _
Fuente : Oferta presentada por Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, de 2 de junio de 2022. (Apéndice
n.® 34)
Elaborado por : Comision de Control.

21112015 311272018 -

De lo expuesto en el cuadro precedente se aprecia que la documentacion
presentada para acreditar la experiencia del ingeniero civil Francisco Satalaya
Castillo, Profesional Clave propuesto el representante legal de la empresa
Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C%, se evidencio que solo cuatro (4)
de las cinco (5) constancias de trabajo resultan acorde con lo sefialado en las
Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31), toda vez
que, en lo que respecta a la experiencia descrita en el item n.* 5 del cuadro
precedente, se evidencia que el objefo de la misma no guarda relacién con el
objeto del Procedimiento de Seleccion ni con la definicion de obras similares
establecidos en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
(Apéndice n.° 31), por lo tanto no resulta valida para acreditar la experiencia
del profesional clave, en ese sentido, respecto al profesional Francisco
Satalaya Castillo inicamente se acreditd una experiencia de acumulada de 122
dias, lo cual no resulta suficiente para acreditar los dos (2) anos de experiencia
requerida en el cargo; en se sentido, Comision de Control concluye que la
empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez SA.C., no logro acreditar la
experiencia del plantel profesional Clave.

De los hechos expuestos, se evidencio que el representante legal de la
empresa Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C#, no acreditt la totalidad
de los requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico y
experiencia del plantel profesional Clave, toda vez-que, no presentd la
documentacion que acredite la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler del equipo: una (1) motofumigadora de veinte (20) litros
y no acreditd los dos (2) afios de experiencia requerida en el cargo del ingeniero
civil Francisco Satalaya Castillo, respectivamente, conforme lo establecido en
las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31);
situacion que debid ser revisada y por tanto advertida por la sefiora Dany
Aguilar Cordero, jefe de la Oficina de Logistica; no obstante, inobservo sus
funciones de gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de
perfeccionamiento; remitiendo a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, el expediente completo de los requisitos para firma de contrato
para su respectiva revision y conformidad de ser el caso, pese que, en su
condicion de jefe de Logistica le correspondia verificar los documentos

A documento S/N de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.® 36)
2 documento S/N de 22 de junio de 2022 (Apéndice n. 36)
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presentados para la fima de contrato y en consecuencia advertir el
incumplimiento de la acreditacion de los requisitos de calificacién, beneficiando
al ganador de la buena pro Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, con la
suscripcion del Contrato de Ejecucién de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC de 27
de junio de 2022 (Apéndice n.° 41).

Los hechos descritos, fueron generados por el accionar de Dany Aguilar Cordero, quien en
su condicion de Jefe de la Oficina de Logistica®, a través de Nota de Coordinacion n.® 035-
2022-MDNC-OL de 23 de junio de 2022 (Apéndice n.° 37), remitio a Luis Daniel Montalvan
Guerra, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el expediente completo de
los requisitos para firma de contrato para su respectiva revision y conformidad de ser el
caso; pese que, como responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, tuvo la
funcion de gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de perfeccionamiento;
sin embargo, inobservd que el postor ganador de la buena pro no cumplié con acreditar los
requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico y experiencia del plantel
profesional clave, beneficiando al ganador de la buena pro Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C, con la suscripcion del Contrato de Ejecucién de Obra n.* 005-2022-
GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.® 41).

-Los hechos expuestos transgredieron la siguiente normativa:

;g » Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

“Articulo IV, Principios del procedimiento administrativo
{..:)

Principio de legalidad, - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al
deracho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fugron
conferidas”.

> Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y Grganos encargados de las contrataciones

“8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

()

¢) E! Organo Encargado de ias Contrataciones, que es el 6rgano ¢ unidad organica que realiza las actividades
relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de los contratos.

o

Articulo 9. responsabilidades esenciales

‘9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad,
con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones
que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la
gfecucion del contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumpiimiento de las normas aplicables y de los fines pubiicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2.

= Segun Contralo Administrativo de Servicios n.® 09-2022-GM/MENC, de 01 de junio de 2022. (Apéndice n.® 42), debiéndose precisar que  previé a
dicho cargo durante el pericdo abril y mayo de 2022 presté servicios a la Entidad como Especialista en contrataciones del Estado, segun consta en la
Orden de Servicio n.* 0000619 con expediente SIAF 1049 de 22 de abril de 2022. (Apéndice n.” 42)
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De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
régimen juridico que vincule a las personas sefaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan.

{is)”
Articulo 10. Supervisién de la entidad

“10.1 La Entidad debe supervisar el procesc de contratacion en todos sus niveles, directamente o a través de
terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus
deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

{3
Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

“La Entidad califica a los proveedares utilizando los criterios técnicos, econdmicos, entre otros, previstos en el
reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben prever con claridad los
requisitos que deben cumplir ios proveedores a fin de acreditar su calificacion”.

. Articulo 29. Declaratoria de desierto

“29.1 Los procedimientos de seleccion quedan desiertos cuando no quede vélida ninguna oferta. La declaracion
de desierfo, en la comparacion de precios y la subasta inversa electronica, se rigen por lo sefialado en el
regiamento.

29.2 El reglamento establece el procedimiento de seleccion a utilizar luego de una declaratonia de desierto.
(is)

» Reglamento de la Ley n. ° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, modificado mediante Decreto
Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

")

5.2 El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcién la gestion administrativa del contfrato, que
involucra el trémite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo
que corresponda, entre olras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion interna de la
Enticad pueden asignar dicha funcién a otro érgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al area
usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcién.

("
“Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccion
)

43.3. Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los documentos
del procedimiento de seleccién, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el
desarrollo del procedimiento hasta su culminacién, sin que puedan alterar, cambiar o medificar la informacion
del expediente de contratacion.

Ly

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

“46.1. £l comité de seleccion actda en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren
ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion gozan de las mismas
faculades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su
actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su
volo discrepante.

Informe de Control Especifica n.° 024-2024-2-2742-SCE
Periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022 35de 55

000035



'@ONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

()

46.3 Los acuerdos que adopte el comité de seleccion y los votos discrepantes, con su respectiva
fundamentacion, constan en actas que son suscritas por estos, las que se incorporan al expedienie de
contratacion. A solicitud del miembro respectivo, si en la fundamentacion de su voto este ha hecho uso de
material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratacion.

(el
“Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

47.1. Los documentos del procedimiento de seleccién son las bases, las solicitudes de expresion de interés para
Seleccion de Consuitores Individuales, asi como las solicitudes de cotizacion para Comparacion de Precios, los
cuales se utilizan atendiendo al fipe de procedimiento de seleccion.

(oo

Articulo 49. Requisitos de calificacion

“49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisifos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccién se establecen
de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:

a) Capacidad legal: habilitacion para llevar a cabo la actividad econémica materia de contratacion.

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia de! personal clave requerido. Las calificaciones del personal pueden ser
requeridas para servicios en general y obras. Traténdose de consultoria en general y consultoria de obra los
requisitos de calificacion comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave.
¢) Experiencia del postor en la especialidad,

d) Solvencia econdmica; aplicable para licitaciones publicas convocadas para contratar la ejecucion de
obras.

49.3. Traténdose de obras y consultoria de cbras, la capacidad técnica y profesicnal es verificada por el 6rgano
encargado de las contrataciones para la suscripcion del conirato. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los sefialados en el presente articulo.

49.4. Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria, no pueden acreditar la
experiencia que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas
con inhabilitacion vigente o definitiva.

49.5 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el area usuaria puede establecer: i) un nimero maximo de
consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacion, i) un porcentaje minimo de participacion de cada
consorciado, y/o iii) que el integrante de! consarcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado
porcentaje de participacion.

49.6. Cuanda en los procedimientos de seleccion para la contratacién de bienes y servicios en general se incluya
el requisito de calificacién de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los postores que
acrediten tener la condicion de micro y pequefia empresa, o los consercios conformados en su totalidad por
estas, no podré superar el 25% del valor estimado, siempre que el procedimiento de sefeccién o item respectivo,
por su cuantia, corresponda a una Adjudicacion Simplificada.”

Articulo 75. Calificacién

“75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer
y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.
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75.2. Si alguno de los dos (2) pastores no cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion verifica
los requisitos de calificacion de los postores admitidos, segtin el orden de prelacién obtenido en la evaluacion,
hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacion; salvo que, de la revision de las
ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

75.3. Traténdose de obras, se aplica o dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de seleccién identificar
cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacion. :

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato

“139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los documentos
previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.
b) Contrato de consorcio, de ser el caso.
¢) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Los documentos que acrediten el requisito de calfficacion referidos a la capacidad técnica y profesional en e/
¢aso de obras y consultoria de obras.

R
- Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la Contratacién de la Ejecucién de la Obra:
“Construccion de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva Cajamarca,
distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin”

“SECCION GENERAL - DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION CAPITULD |
- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1)
1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada ia evaluacién, el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de
prelacién, verificande que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capituio [Il
de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es
descalificada.

(..)
“SECCION ESPECIFICA - CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
1)
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de Ia buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimientc de! contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Conlrafo de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
aso.

d) Codige de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
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f) Caopia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica. Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
astratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integranies.

g (.)

h) Domicilio para efectos de ia notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

J)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra.
valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

I) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la coniratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se seiialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de
los documentos indicados en los literales i), j) y k).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta,
en caso de obras sujetas a precios unitarios10.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la
reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
v otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisifo pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus infegrantes.

g) Copia de los dipiomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que e/ grado o titulo profesional requerido no se encuentre pubiicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de /a de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU10.

r) Copia de (1) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plante!
profesional clave.

s) Desarrollar el plan de analisis, identificacién y mitigacion de impactos ambientales, plan de inclusion
laboral de personas con discapacidad, plan de implementacion de medidas de ecoeficiencia y presentario
conjuntamente con los documentos para suscripcion de contrato.

o
“CAPITULO Il REQUERIMIENTO
)
3.23

(...)
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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RODILLO LISQ VIBRATORIO

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS
MOTONIVELADORA

VIBRADCR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3
MOTOFUMIGADORA - 20 LITRQS

CAMION VOLQUETE 15 m3

10 | MOTOBOMBA 4" INCLUYE MANGUERA Y ACCESORIOS
11| COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

12 | CARGADOR FRONTAL CAT-930

W0 |~ |On || ([N~

SN LK) O RS LSRN BN | S RN

Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrafo.

_ A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

1.INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Debera acreditar una experiencia acumulada no menor de DOS (2)
afios en el cargo de residente y/o supervisor y/o inspector de obra y/o jefe de supervision, en la ejecucion de

obras similares.
/: Th Acreditacion:
\ g,
g ¥ X p De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
L' .) Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
\a /%) B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
(7
\Qw/ Regquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de 0bra.
. Se considerara obra similar a obras de: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demo!icibn,'

renovacion, ampliacion y habilitacién de sistema de alcantariliado de aguas pluviales.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato”.

La situacién expuesta, ocasiono afectacion a los intereses de la Entidad, toda vez que, se otorgd la buena
pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplio con acreditar el requisito de
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experiencia en la especialidad establecido en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
(Apéndice n.° 31); a quien ademas se le beneficio con la suscripcion del Contrato de Ejecucion de Obra
n.° 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 41), para la ejecucion de la obra, pese a no
haber acreditado el cumplimiento del equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave;
afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que debe regir las contrataciones piblicas de la Entidad.

Los hechos expuestos fueron generados por el accionar parcializado de los sefiores Luis Daniel Montalvan
Guerra, Dany Aguilar Cardero y Genesis Cordova Bances, quienes en su condicion de integrantes titulares
del Comité® encargados de conducir y ejecutar el procedimiento de seleccion, suscribieron el acta de
Admision, Calificacion, y Evaluacion de Ofertas de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32) y el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS de 3 de junio de
2022. (Apéndice n.° 35), mediante las cuales calificaron y otorgaron la buena pro a favor del postor Grupo
Constructor Rojas & Ramirez S.A.C. con RUC n.® 20600445397, pese a que, no cumplié con acreditar el
requisito de calificacion de experiencia en la especialidad, dado que, tres (3) de las seis (6) obras
presentadas por el referido postor para acreditar dicho requisito de calificacién, no se encontraban
relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la definicion de obras similares
establecida en el literal B del numeral 3.23 del Capitulo Il Requerimiento de las Bases Integradas de Ia
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Sequnda Convocatoria (Apéndice n.° 31).

Finalmente, por el accionar de la sefiora Dany Aguilar Cordero, quien en su condicion de Jefe de la Oficina
de Logistica?’, a través de Nota de Coordinacion n.* 035-2022-MDNC-OL de 23 de junio de 2022 (Apéndice
n.° 37), remitio a Luis Daniel Montalvan Guerra, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el
expediente completo de los requisitos para firma de contrato para su respectiva revision y conformidad de
ser el caso; pese que, como responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, tuvo la funcion de
gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de perfeccionamiento; sin embargo, inobservo
que el postor ganador de la buena pro no cumplio con acreditar los requisitos de calificacion referidos a
equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave, beneficiando al ganador de la buena
pro Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, con la suscripcion del Contrato de Ejecucion de Obra n.*
005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 41).

Las personas comprendidas en los hechos, presentaron sus comentarios y/o aclaraciones de manera
documentada, segun se detalla en el (Apéndice n.° 44) del presente Informe de Control Especifico. Tras
evaluar dichos comentarios y/o aclaraciones (Apéndice n.° 44), se concluye que las personas
comprendidas en el (Apéndice n.° 1) no desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos, con
forme se describe a continuacion:

« Luis Daniel Montalvan Guerra, identificado con DNI n.° Bl en su condicion de Presidente del
Comité de Seleccion para el procedimiento de seleccién AS n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria, periodo de gestion de 1 de abril de 2022 al 3 de junio de 2022. El Pliego de Hechos fue
comunicado a través de la Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000002-2024-CG/2742-02-005.
(Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula n.® 001-2024-CG/2742-02-005 de 29 de octubre de 2024
(Apéndice n.® 44), enviada mediante la casilla electronica n. S con cargo de notificacion del
29 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 44). Al respecto, mediante documento S/N de 30 de octubre de
2024, presentd solicitud de ampliacién de plazo, habiéndose otorgado el plaze de dos (2) dias habiles,
el comprendido presentd sus comentarios o aclaraciones en dos ocasiones, primera presentacion a
través de un correo electrénico mediante el Escrito S/N del 5 de noviembre de 2024, recibido el € de
noviembre de 2024, con un contenido de tres (3) folios (Apéndice n.° 44); y la segunda presentacion

% Designados mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.” 099-2022-GM/MDNC, de 1 de abril de 2022. (Apéndice n.” 16)

@ Segun Contralo Administrativo de Servicios n.® 09-2022-GM/IMDNC, de 01 de junio de 2022, (Apéndice n.® 42), debiendose precisar que previo a
dicho cargo durante el pericdo abril y mayo de 2022 prestd servicios a la Entidad como Especlalista en contrataciones del Estado, segin constaen la
Orden de Servicio n.° 0000619 con expediente SIAF 1049 de 22 de abril de 2022, (Apéndice n.° 42)
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mediante la Carta n.° 001-2024-LDMG de 8 de noviembre de 2024, recibida el mismo dia, con un
contenido de cuarenta y dos (42) folios (Apéndice n.® 44).

De igual forma, se le notifict el Pliego de Hechos Complementario mediante la Cédula de Notificacion
Electronica n.° 00000005-2024-CG/2742-02-005 (Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula de
Notificacion Complementaria de n.” 001-2024-CG/OCI-SCE-MDNC (Apéndice n.° 44), enviada
mediante la casilla electronica n. J I con cargo de notificacién del 22 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 44), en virtud de lo cual presentd sus descargos mediante la Carta n.° 002-2024/LDMG
de 25 de noviembre de 2022, conteniendo cuatro (4) folios (Apéndice n.° 44).

En consecuencia, la Comision de Control considera que los comentarios y/o aclaraciones alcanzados
por Luis Daniel Montalvan Guerra, no desvirtia su participacion en los hechos observados, por cuanto
en su condicion de Presidente Titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, mediante el acta de
Admision, Calificacion, y Evaluacion de Ofertas de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32) y el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS de 3 de junio de
2022. (Apéndice n.° 35), califico y otorgd la buena pro a favor del postor Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C. con RUC n.® 20600445397, pese a que, no cumplid con acreditar el requisito de
calificacion de experiencia en la especialidad, dado que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por
el referido postor para acreditar dicho requisito de calificacion, no se encontraban relacionadas con el
objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la definicion de obras similares establecida en el.
literal B del numeral 3.23 del Capitulo Il Requerimiento de las Bases Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 31).

El citado servidor pliblico con su proceder irregular, ocasioné afectacion a los intereses de la Entidad,
toda vez que, se otorgd la buena pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplio
con acreditar el requisito de experiencia en la especialidad establecido en las Bases Integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31); afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que
debe regir las contrataciones publicas de la Entidad.

El comprendide Luls Daniel Montalvan Guerra con su proceder transgredid lo establecido en el numeral
1.1. del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, publicado el
25 de enero de 2019, referido al principio de legalidad. También, contravino lo regulado en el numeral
9.1 del articulo 9°; numeral 10.1 del articulo 10°; articulo 12° y numerales 29.1 y 29.2 del articulo 29°
del Texte Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
. Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a responsabilidades esenciales,
supervision de la entidad, calificacion exigible a los proveedores y declaratoria de desierto,
respectivamente. De igual modo, lo prescrito en el numeral 43.3 del articulo 43°, numeral 46.1 y 46.3
del articulo 46°, numeral 47.1 del articulo 47°, numerales 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 43.5 y 49.6 del articulo
49° y numerales 75.1, 75.2, y 75.3 del articulo 75° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.° 162-2021-EF, publicado €l 26 de junio
de 2021, referido al Organo a cargo del procedimiento de seleccion, Quorum, acuerdo y responsabilidad,
documentos del procedimiento de seleccion, requisitos de calificacion y calificacién, respectivamente.

Asimismo, el numeral 1.9. del Capitulo | de la Seccion General y el literal A y B del numeral 3.23 del
Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacién Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la Contratacion de la
Ejecucion de la Obra: “Construccion de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin®, referido a
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calificacion de ofertas, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor en la especialidad,

@\ respectivamente.
P ) GaN ) 3 ‘
o N2\ Incumpliendo con su deber funcional especifico de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
: ) proceso de contratacion, de manera eficiente, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de

los fines plblicos de cada contrato, conforme a los principios que rigen las contrataciones, previsto en
el numeral 9.1 del articulo 9° del TUO?® de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado; en
concordancia con los numerales 43.1 y 43.3 del articulo 43° del Reglamento® de la LCE, segin los
cuales el comité de seleccion, como 6rganc a cargo de los procedimientos de seleccion, se encargan
de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccién hasta su culminacion y son
competentes para preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las
decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrolio del procedimiento hasta su culminacion, asi
como, en el numeral 46.5 del articulo 46° del referido reglamento, en virtud del cual establece que los
integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

s

l..
"(_',;J,“,\n

De la misma manera, en su condicion de servidor publico™®, incumplié con sus obligaciones previstas
en el numeral 1. Principio de Legalidad, del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico®', que establece: “(...) El empleado publico en el ejercicio de su funcién actia respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala’; de igual manera, en el articulo 16°, literales a) y ¢) del
mismo cuerpo legal, en el sentido que: “Todo empleado esta sujefo a las siguientes obligaciones: a)
Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico. (...). ¢) Salvaguardar los
intereses del Estado (...)".

Asi también, incumplié lo establecido en el numeral 1 del articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo.
de Etica de la Funcién Pablica®, el cual sefiala: “El servidor publico Adecua su conducta hacia el respeto
de la Constitucion y las Leyes (...)", y lo dispuesto en los literales a) y b) del articulo 39° de la Ley n.°
30057, Ley del Servicio Civil®, que sefiala que: “son obligaciones de los servidores civiles, las
siguientes: a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico. b)
Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. {...)".

Al respecto, cabe sefialar que, el auditado al haber decidido libre y voluntariamente ser miembro del
comité de seleccion, aceptd cumplir las funciones inherentes a dicho 6rgano, previstas en la normativa
y en los documentos del procedimientc de seleccion (bases integradas) descritas anteriormente;
asumiendo un deber de garante®!, por ende fenia “...el deber de cumplir diligentemente y dptimamente
sus funciones evitando la produccion de resuiltados lesivos a la Administracion Publica y los intereses
ciudadanos...””*; situacién juridica que le exigia actuar con maxima diligencia al conducir el proceso de
contratacion del cual se encontraba a cargo, maxime si su participacion era determinante en el procedimiento de
seleccion.

@ Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.” 082-2019-EF, publicado el 13 de
marzo de 2018,

%  Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

% Seguin lo establecido en la novena disposicion final de la Ley n.* 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica: “Servidor o Funcionario Piiblico. - £s para los efectos de esta Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se,
encuentra, mantiene vinculo laboral, contractual o relacion de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce funcionss
en tales entidades”

3 Publicado el 18 de febrero de 2004.

Publicada el 13 de agosto de 2002.
Publicada el 4 de julio de 2013,
MONTOYA VIVANCO, y otros, 2015, p.58.
ROJAS VARGAS, 2021, p. 194.
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Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Luis Daniel
Montalvan Guerra, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de imegularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber
incumplido previsto en la normativa antes sefialada; dando mérito al inicio del procedimiento
sancionador a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales.
a cargo de las instancias competentes.

o Dany Aguilar Cordero identificada con DNI n.° Ml en su condicion de Miembro Titular 1 del
Comité de Seleccion para el procedimiento de seleccion AS n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria, periodo de gestion de 1 de abril de 2022 al 3 de junio de 2022; y en su condicion de Jefe
de la Oficina de Logistica, periodo de gestion de 1 de junio de 2022 al 9 de setiembre de 2022. El
Pliego de Hechos fue comunicado a ftraves de la Cedula de Notificacion Electronica
n.* 00000003-2024-CG/2742-02-005 (Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula de Notificacion
n.? 002-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 28 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 44), enviada mediante la
casilla electronica n.° |l con cargo de notificacion del 29 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 44). Al respecto, mediante Carta n.® 002-2024-DAC de 12 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 44)
presenté solicitud de ampliacion de plazo, habiéndose otorgado el plazo de dos (2) dias habiles,
mediante la Carta n.® 004-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 12 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 44)
el comprendido presento sus comentarios o aclaraciones a través del Escrito S/N de 19 de noviembre
de 2024, recibida el mismo dia, con un contenido de cuarenta y cuatro (44) folios (Apéndice n.° 44).

De igual forma, se le notificé el Pliego de Hechos Complementario mediante la Cédula de Notificacion
Electronica n.® 00000006-2024-CG/2742-02-005 (Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula de
Notificacion Complementaria de n.® 002-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 22 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 44), enviada mediante la casilla electronica n. I con cargo de notificacion de
22 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 44), en virtud de lo cual presenté sus descargos mediante la
Carta n.° 003-2024/DAC de 25 de noviembre de 2022, conteniendo cuatro (4) folios (Apéndice.
n.° 44).

En consecuencia, la Comision de Control considera que los comentarios y/o aclaraciones alcanzados
por Dany Aguilar Cordero, no desvirtla su participacion en los hechos observados, por cuanto en su
condicion de Miembro Titular 1 del Comité de Seleccion del procedimientc de seleccion
Adjudicacién Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, mediante el acta de
Admision, Calificacion, y Evaluacion de Ofertas de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.® 32) y el Acta de
. Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS de 3 de junio de
2022, (Apéndice n.® 35), califico y otorgd la buena pro a favor del postor Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C. con RUC n.° 20600445397, pese a que, no cumplio con acreditar el requisito de
calificacion de experiencia en la especialidad, dado que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por
el referido postor para acreditar dicho requisito de calificacion, no se encontraban relacionadas con el
objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la definicion de obras similares establecida en el
literal B del numeral 3.23 del Capitulo Ill Requerimiento de las Bases Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.° 31).

Ademas, la sefiora Dany Aguilar Cordero, en su calidad de jefe de la Oficina de Logistica, mediante la
Nota de Coordinacion n.® 035-2022-MDNC-OL de 23 de junio de 2022 (Apéndice n.° 37), remitio a Luis
Daniel Montalvan Guerra, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el expediente completo
de los requisitos para firma de contrato para su respectiva revision y conformidad de ser el caso; pese
que, como responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, tuvo la funcion de gestionar
administrativamente el contrato, que involucra el trémite de perfeccionamiento; sin embargo, inobservd
que el postor ganador de la buena pro no cumplié con acreditar los requisitos de calificacion referidos a
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equipamiento estrategico y experiencia del plantel profesional clave, beneficiando al ganador de la
buena pro Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C, con la suscripcion del Contrato de Ejecucion de
Obra n. 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 41).

La citada servidora publica con su proceder irregular, ocasioné afectacion a los intereses de la Entidad,
toda vez que, se otorgé |a buena pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplio
con acreditar el requisito de experiencia en la especialidad establecido en las Bases Integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31); a quien ademas beneficid con la suscripcién del
Contrato de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022, para la ejecucion de la obra, pese a
no haber acreditado el cumplimiento del equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional
clave; afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que debe regir las contrataciones publicas de
la Entidad.

La Comprendida Dany Aguilar Cordero con su proceder transgredié lo establecido en el numeral 1.1.
del articulo |V del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supreme n.® 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de
2019, referido al principio de legalidad. También, contravino lo regulado en el literal ¢) del numeral 8.1
del articulo 8°, numeral 9.1 del articulo 8°; numeral 10.1 del articulo 10°; articulo 12° y numerales 29.1
~— ¥29.2 del articulo 29° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a
funcionarios, dependencias y drganos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales,
supervision de la entidad, calificacion exigible a los proveedores y declaratoria de desierto,
respectivamente. De igual modo, lo prescrito en el numeral 5.2 del articulo 5°, numeral 43.3 del articulo
43° numeral 46.1 y 46.3 del articulo 46°, numeral 47.1 del articulo 47°, numerales 49.1, 49.2, 49.3,
494,495 y 49,6 del articulo 49°, numerales 75.1, 75.2, y 75.3 del articulo 75°, y numeral 139.1. del
articulo 139° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, modificado mediante Decreto
Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021, referido a la organizacion de la Entidad
para las contrataciones, Organo a cargo del procedimiento de seleccion, Quérum, acuerdo y
responsabilidad, documentos del procedimiento de seleccion, requisitos de calificacion, calificacion y
requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente.

Asimismo, el numeral 1.9. del Capitulo | de la Seccion General, numeral 2.3 del Capitulo Il y el literal A
y B del numeral 3.23 del Capitulo 1l de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento
de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la
Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Construccion de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos
de la ciudad Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San
Martin", referido a calificacion de ofertas, requisitos para perfeccionar el contrato, capacidad técnica y
profesional y experiencia del postor en la especialidad, respectivamente.

Incumpliendo con su deber funcional especifico de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de confratacion, de manera eficiente, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publices de cada contrato, conforme a los principios que rigen las contrataciones, previsto en
el numeral 9.1 del articulo 9° del TUO% de la Ley n.® 30225. Ley de Contrataciones del Estado; en
concordancia con los numerales 43.1 y 43.3 del articulo 43° del Reglamento¥ de la LCE, segun los
cuales el comité de seleccion, como 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccion, se encargan
de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion y son
competentes para preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las

*  Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.* 082-2018-EF, publicado el 13 de
marzo de 2019.

¥ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.” 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.
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decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, asi
como, en el numeral 46.5 del articulo 46° del referido reglamento, en virtud del cual establece que los
integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Ademas, en condicion de jefe de la Oficina de Logistica Incumplio con su deber funcional especifico de
realizar la gestion administrativa del contrato, que involucra el framite de su perfeccionamiento, conforme
lo previsto en el numeral en el literal ¢) del numeral 8.1 del articulo 8° del del TUO® de |a Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento® de
la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

De la misma manera, en su condicién de servidor plblico®, incumplio con sus obligaciones previstas en

el numeral 1. Principio de Legalidad, del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico®,

que establece: (...) El empleado pabiico en el ejercicio de su funcién actia respetando el orden legal y-
las potestades que la ley le sefiala”, de igual manera, en el articulo 16°, literales a) y c) del mismo cuerpo

legal, en el sentido que: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes obligaciones: a) Cumplir personal
y diligentemente los deberes que impone el servicio publico. (...). ¢) Salvaguardar los intereses del
Estado (...)".

Asi también, incumplio lo establecido en el numeral 1 del articulo 6° de la Ley n.® 27815, Ley del Cédigo
de Etica de la Funcién Pablica*?, el cual sefiala: “El servidor publico Adecua su conducta hacia el respeto
de la Constitucion y las Leyes (...)", y lo dispuesto en los literales a) y b) del articulo 39° de la Ley n.®
30057, Ley del Servicio Civil®, que sefiala que: “son obligaciones de los servidores civiles, las
siguientes: a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico. b)
Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. {...)".

Al respecto, cabe sefialar que, la auditada al haber decidido libre y voluntariamente ser miembro del
comité de seleccion y Jefe de la Oficina de Logistica, aceptd cumplir las funciones inherentes a dicho
érgano, previstas en la normativa y en los documentos del procedimiento de seleccion (bases
integradas) descritas anteriormente; asumiendo un deber de garante*, por ende tenia “...el deber de
cumplir diligentemente y dptimamente sus funciones evitando la produccion de resultados lesivos a la
Administracion Plbiica y los intereses ciudadanos...™; situacion juridica que le exigia actuar con
méaxima diligencia al conducir el proceso de contratacion del cual se encontraba a cargo y al realizar la
gestion administrativa del contrato, maxime si su participacion era determinante en el procedimiento de
seleccion

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Dany Aguilar
Cordero, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional derivada del deber incumplido
previsto en la normativa antes sefialada; dando mérito al inicio del procedimiento sancionador a cargo
de la Entidad, asimismo, la presunta la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.” 082-2019-EF, publicado el 13 de
marzo de 2018, *

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.* 162-2021-EF, publicado el 28 de junio de 2021.

Seguin lo establecide en la novena disposicion final de la Ley n.” 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica: “Servidor o Funcionaria Piibiico. - Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se
encuentra, mantiene vinculo leboral, contractual o relacién de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de eflo ejerce funciones
en tales entidades”.

Publicado el 18 de febrero de 2004.

Publicada el 13 de agosto de 2002,

Publicada el 4 de julio de 2013.

MONTOYA VIVANCO, y otros, 2015, p.58.

ROJAS VARGAS, 2021, p. 194.
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que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias
competentes.

« Génesis Cordova Bances, identificado con DNI n.° | llen su condicion de Miembro Titular 2
del Comité de Seleccion para el procedimiento de seleccion AS n.° 005-2022-MDNC/CS -
Segunda Convocatoria, periodo de gestion de 1 de abril de 2022 al 3 de junio de 2022. El Pliego de
Hechos fue comunicado a traves de la Cédula de Nofificacion Electronica n.® 00000004-2024-CG/2742-
02-005 (Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula de Netificacion n.® 003-2024-CG/2742-02-005 de 28
de octubre de 2024 (Apéndice n.° 44), enviada mediante la casilla electronica n.° [l con cargo
de notificacion de 29 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 44). Al respecto, mediante documento S/N de
30 de octubre de 2024, via correo electronico, hace llegar |a solicitud de ampliacion de plazo, habiéndose
otorgado el plazo de dos (2) dias hébiles, mediante la Carta n.® 001-2024-CG/QCI-SCE-MDNC. El
comprendido presentd sus comentarios ¢ aclaraciones mediante la Carta n.° 001-2024-GCB de 8 de
noviembre de 2024, recibida el mismo dia, con un contenido de cuarenta y cinco (45) folios (Apéndice
n.° 44).

De igual forma, se le notifico el Pliego de Hechos Complementario mediante la Cédula de Notificacion

. Electronica n.° 00000007-2024-CG/2742-02-005 (Apéndice n.° 44), que contiene la Cédula de
" Notificacion Complementaria de n.° 003-2024-CG/OCI-SCE-MDNC (Apéndice n.° 44), enviada
mediante la casilla electronica n. Il con cargo de notificacion del 22 de noviembre de 2024
(Apéndice n.° 44), en virtud de lo cual present6 sus descargos mediante la Carta n.® 004-2024/GCB de
25 de noviembre de 2022, conteniendo cuatro (4) folios (Apéndice n.® 44).

En consecuencia, la Comision de Control considera que los comentarios y/o aclaraciones alcanzados
por Génesis Cérdova Bances, no desvirtiia su participacion en el hecho observado, por cuanto en su
condicion de Miembro Titular 2 del Comité de Seleccion del procedimientc de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria, mediante el acta de
Admision, Calificacion, y Evaluacion de Ofertas de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 32) y el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS de 3 de junio de
2022. (Apéndice n.° 35), califict y otorg6 la buena pro a favor del postor Grupo Constructor Rojas &
Ramirez S.A.C. con RUC n.® 20600445397, pese a que, no cumplio con acreditar el requisito de
calificacién de experiencia en la especialidad, dado que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por
el referido postor para acreditar dicho requisito de calificacion, no se encontraban relacionadas con el
objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de la definicion de obras similares establecida en el
literal B del numeral 3.23 del Capitulo Ill Requerimiento de las Bases Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.” 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria (Apéndice n.® 31).

La citada servidora pablica con su proceder irregular, ocasiono afectacién a los intereses de la Entidad,
toda vez que, se otorgd la buena pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplio
con acreditar el requisito de experiencia en la especialidad establecido en las Bases Integradas del’
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 31); afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que
debe regir las contrataciones publicas de la Entidad.

La Comprendida Génesis Cordova Bances con su proceder transgredio lo establecido en el numeral
1.1. del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley n.* 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS, publicado el
25 de enero de 2019, referido al principio de legalidad. También, contravino lo regulado en el numeral
9.1 del articulo 9°; numeral 10.1 del articulo 10°; articulo 12° y numerales 29.1 y 29.2 del articulo 29°
del Texto Unico Ordenado de |a Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a responsabilidades esenciales,
supervision de la entidad, calificacion exigible a los proveedores y declaratoria de desierto,
respectivamente. De igual modo, lo prescrito en el numeral 43.3 del articulo 43°, numeral 46.1 y 46.3
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del articulo 46°, numeral 47.1 del articulo 47°, numerales 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5 y 49.6 del articulo
49° y numerales 75.1, 75.2, y 75.3 del articulo 75° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio
de 2021, referido al Organo a cargo del procedimiento de seleccion, Quorum, acuerdo y responsabilidad,
documentos del procedimiento de seleccion, requisitos de calificacién y calificacion, respectivamente.

Asimismo, el numeral 1.9. del Capitulo | de la Seccion General y el literal A y B del numeral 3.23 del
Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la Contratacion de la
Ejecucion de la Obra: “Construccion de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin”, referido a
calificacion de ofertas, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor en la especialidad,
respectivamente.

Incumpliendo con su deber funcional especifico de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, de manera eficiente, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines pliblicos de cada contrato, conforme a los principios que rigen las contrataciones, previsto en
el numeral 9.1 del articulo 9° del TUO* de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado; en
concordancia con los numerales 43.1 y 43.3 del articulo 43° del Reglamento®” de la LCE, segin los
cuales el comité de seleccion, como érgano a cargo de los procedimientos de seleccion, se encargan.
de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion y son
competentes para preparar los documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las
decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, asi
como, en el numeral 46.5 del articulo 46° del referido reglamento, en virtud del cual establece que los
integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

De la misma manera, en su condicion de servidora publica®®, incumplio con sus obligaciones previstas
en el numeral 1. Principio de Legalidad, del articulo |V de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico®, que establece: “(...) El empleado piblico en el ejercicio de su funcion acttia respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala”, de igual manera, en el articulo 16°, literales a) y c) del
mismo cuerpo legal, en el sentido que: “Todo empleado esté sujefo a las siguientes obligaciones: a)
Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico. (...). c) Salvaguardar los
intereses del Estado (...)".

Asi también, incumplio lo establecido en el numeral 1 del articulo 6° de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo
de Etica de la Funcion Piblica®, el cual sefiala: “El servidor piblico Adecua su conducta hacia el respeto
de la Constitucion y las Leyes (...)", y lo dispuesto en los literales a) y b) del articulo 39° de la Ley r.°
30057, Ley del Servicio Civil', que sefiala que: “son obligaciones de los servidores civiles, las
siguientes: a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico. b)
Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. (...)".

%  Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2018-EF, publicado el 13 de
marzo de 2019.

4 Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018, modificado mediante Decreto Supremo n.* 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021,

% Sequn lo establecido en la novena disposicion final de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica: “Servidor o Funcionario Publico. - Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que indapendientemeante del régimen laboral en que se
ancuentra, mantiena vinculo labaral, contractual o refacion de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce funciones
en lafes entidades”.

4 Publicado el 18 de febrero de 2004.

% Publicada el 13 de agosto de 2002.

5 Publicada el 4 de julio de 2013,
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Al respecto, cabe sefialar que, la auditada al haber decidido libre y voluntariamente ser miembro del
comité de seleccion, acepté cumplir las funciones inherentes a dicho 6rgano, previstas en la normativa
y en los documentos del procedimiento de seleccion (bases integradas) descritas anteriormente;’
asumiendo un deber de garante®, por ende tenia “...el deber de cumplir diligentemente y dptimamente
sus funciones evitando la produccién de resultados lesivos a la Administracion Publica y los intereses
citdadanos...™; situacion juridica que le exigia actuar con maxima diligencia al conducir el proceso de
contratacion del cual se encontraba a cargo, maxime si su participacion era determinante en el
procedimiento de seleccion.

Come resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Génesis Cordova
Bances, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la
comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

ARGUMENTOS JURIDICOS

—  Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad: “Comité de seleccion otorgd la buena
pro a postor gue no cumplio con acreditar el requisito de experiencia en la especialidad establecido
en las bases integradas; ademas, servidor de la entidad permitié la suscripcion del confrato sin haber
acreditado el cumplimiento del equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave,
afectando Ja legalidad y el correcto funcionamiento que debe regir las contrataciones publicas de la
entidad”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

—  Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad: ‘Comité de
seleccion otorgd la buena pro a postor que no cumplié con acreditar el requisito de experiencia en la
especialidad establecido en las bases integradas; ademas, servidor de la enfidad permitio la
suscripcion del contrato sin haber acreditado el cumplimiento del equipamiento estratégico y
experiencia del plantel profesional clave; afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que
debe regir las contrataciones publicas de la entidad”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del
Informe de Control Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
. PRESUNTAMENTE IREGULAR.

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el

DD G (Apéndice n.° 1).
\h\i R0 r",/‘
s? V. \*\ CONCLUSIONES
‘ 3 ).
\ % SW j Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la

NI wvﬁ Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, se formula la conclusion siguiente:
~YA CAIN

20

1. De la revision y andlisis efectuado a la documentacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca, en adelante la “Entidad’, relacionada al procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS — Segunda Convocatoria, para la contratacion de la ejecucion de”
la obra: “Construccion de Alcantarillado Pluvial; en el (la) Puntos Criticos de la Ciudad de Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, con Codigo

2 MONTOYA VIVANCO, y otros, 2015, p.58.
5 ROJAS VARGAS, 2021, p. 194.
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Unico de Inversion CUI n.® 2532968, se advierte que el Comité de Seleccién encargado de conducir el
procedimiento de seleccion, otorgd la buena pro al postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C.
con RUC n.° 20600445397, quien no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad,
toda vez que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por el postor ganador para acreditar dicho
requisito de calificacion, no se encontraban relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion
ni dentro de la definicion de obras similares establecidas en los requisitos del literal “B" Experiencia del .
postor en la especialidad, del numeral 3.23 Requisitos de Calificacion, del capitulo IIl, de la seccion
especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion.

Asimismo, se advirtié que en la etapa de perfeccionamiento del contrato, el representante del Organo
Encargado de las Contrataciones, derivo al area usuaria los documentos presentados por el postor
ganador para su revision y conformidad, contraviniendo su funcion de gestion administrativa del
contrato, que involucra el tramite de perfeccionamiento, en conformidad al numeral 4.2 del articulo 4°
del Reglamento ; toda vez que, inobservé que el postor ganador de la buena pro no cumplid con
acreditar los requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico y experiencia del plantel
profesional clave, originando la suscripcion del Contrato de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC de 27 de
junio de 2022 (Apéndice n.° 41); en beneficio de la empresa Grupo constructor Rojas & Ramirez, por
el monto contractual de S/ 1 139 595, 78 y un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios.

Situacion que transgredié lo establecido en el numeral 1.1. del articulo |V del Texto Unico Ordenado de

la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo

AT, n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019, referido a los principios del procedimiento

/ \ .\ administrativo, lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 8.1 del articulo 8°; numeral 9.1 del articulo 9°;
F numeral 10.1 del articulo 10°; articulo 12° y numerales 29.1 y 29.2 del articulo 29° del Texto Unico
') Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo

'\?‘,"o‘ 7T/ n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marze de 2019, referido a los funcionarios, dependencias y organos
At encargados de las contrataciones, respensabilidades esenciales, supervision de la entidad, calificacion

exigible a los proveedores y declaratoria de desierto respectivamente. Asimismo, contravino lo-
estipulado en el numeral 5.2, del articulo 5°, numeral 43.3 del articulo 43°, numeral 46.1, 46.3 del
articulo 46°, numeral 47.1 del articulo 47°, numerales 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5 y 49.6 del articulo
49°, articulo 72°, numerales 75.1, 75.2, y 75.3 del articulo 75°, y numeral 138.1. del articulo 139° del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, modificado mediante Decreto
Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021, referido a la Organizacion de la Entidad
para las contrataciones, competencias del organo encargado de la contratacion, actuacion y
responsabilidad del comité, documentos del procedimiento de seleccion, los requisitos de calificacion y
requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente; ademas, el numeral 1.5 Capitulo | de la
Seccién General, el numeral 2.3 del Capitulo Il, y el literal A y B del numeral 3.23 del Capitulo IIl de la
Seccién Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS segunda Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra:
“Construccion de alcantarillado pluvial; en el(la) puntos criticos de la ciudad Nueva Cajamarca, distrito
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento San Martin®, referido a calificacién de ofertas,
absolucion de consultas, requisitos para perfeccionar el contrato, capacidad técnica y profesional y
experiencia del postor en la especialidad, respectivamente.

La situacion expuesta, ocasiono afectacion a los intereses de la Entidad, toda vez que, se otorgé la
buena pro al postor Grupo constructor Rojas & Ramirez, pese que, no cumplié con acreditar el requisito
de experiencia en la especialidad establecido en las bases integradas; a quien ademas se le beneficio
con la suscripcion del Contrato de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022, para la-
gjecucion de la obra, pese a no haber acreditado el cumplimiento del equipamiento estratégico y
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experiencia del plantel profesional clave; afectando la legalidad y el correcto funcionamiento que debe
regir las contrataciones publicas de la Entidad.

Los hechos descritos, fueron generados por el accionar parcializado de los sefiores Luis Daniel
Montalvan Guerra, Dany Aguilar Cordero y Genesis Cordova Bances, quienes en su condicion de
integrantes titulares del Comité de Seleccion encargado de conducir y ejecutar el procedimiento de
seleccion, suscribieron el acta de Admisién, Calificacién, y Evaluacion de Ofertas de 3 de junio de 2022
(Apéndice n.° 32) y el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-
2022-MDNC/CS de 3 de junio de 2022 (Apéndice n.° 35), mediante las cuales calificaron y otorgaron
la buena pro a favor del postor Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C. con RUC n.® 20600445397,
pese a que, no cumplié con acreditar el requisito de calificacion de experiencia en la especialidad, dado
que, tres (3) de las seis (6) obras presentadas por el referido postor para acreditar dicho requisito de
calificacién, no se encontraban relacionadas con el objeto del procedimiento de seleccion ni dentro de
la definicion de obras similares establecida en el literal B del numeral 3.23 del Capitulo |l Requerimiento
de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria (Apéndice n.° 31).

Asimismo, por el accionar de la sefiora Dany Aguilar Cordero, quien en su condicién de Jefe de la
Oficina de Logistica®, a través de Nota de Coordinacién n.” 035-2022-MDNC-OL de 23 de junio de
2022 (Apéndice n.® 37), remiti6 a Luis Daniel Montalvan Guerra, gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, el expediente completo de los requisitos para firma de contrato para su respectiva
revision y conformidad de ser el caso; pese que, como responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones, tuvo la funcion de gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de
perfeccionamiento; sin embargo, inobservd que el postor ganador de la buena pro no cumplié con
acreditar los requisitos de calificacion referidos a equipamiento estratégico y experiencia del plantel
profesicnal clave, beneficiande al ganador de la buena pro Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C,
con la suscripcion del Contrato de Ejecucion de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC de 27 de junio de 2022
(Apéndice n.® 41).

-

) RECOMENDACIONES
Al titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el 6rgano competente efectiie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los servidores plblicos de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo con las normas que regulan la materia.

(Conclusién n.® 1)

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

( ", B L irregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las

-

e
s“’(‘ 2 1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
i "

\\ B fz‘i:;w" responsabilidades que correspondan.
(UL LM > o
Nlacaaer (Conclusion n.° 1)

% Segln Contrato Administrativo de Servicios n.” 08-2022-GM/MDNC, de 01 de junio de 2022. (Apéndice n.® 42), debiendose precisar que  previo a
dicho cargo durante el periado abril y mayo de 2022 prest6 servicios a la Entidad como Especialista en contrataciones del Estado, segin consta en la
Orden de Servicio n.® 0000619 con expediente SIAF 1049 de 22 de abril de 2022. (Apéndice n.° 42)
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APENDICES
Apéndice n.° 1 : Relacién de personas comprendidas en la irmegularidad.
Apéndice n.° 2 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.
Apéndice n.® 3 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad Penal.
Apéndicen.® 4 : Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.® 278-2021-GM/MDNC de 3 de noviembre de 2021.
Apéndice n.® § : Fotocopia autenticada del Informe n.° 029-2022-MDNC/OL de 13 de enero de 2022.
Apéndice n.° 6 : Fotocopia autenticada Cerfificacién de Crédito Presupuestario Nota n.® 0000000456
de 10 de marzo de 2022.
Apéndicen.®7 : Fotocapia autenticada del Informe n.® 0160-2022-MDNC-OL de 21 de marzo de 2022.
Apéndice n.° 8 : Fotocopia autenticada del Informe n.° 098-2022-GAF/MDNC de 22 de marzo de
2022,
Apéndicen.°9 . Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
: n.® 079-2022-GM/MDNC de 22 de marzo de 2022.
. Apéndicen.°10  :Fotocopia autenticada del Informe n.® 0162-2022-MDNC/OL de 28 de marzo de 2022.
Apéndicen.®11  : Fotocopia autenticada del Informe n.® 105-2022-GAF/MDNC de 28 de marzo de
2022
Apéndicen®12 : Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia ~Municipal
n.° 097-2022-GM/MDNC de 28 de marzo de 2022.
Apéndice n.°13  : Fotocopia autenticada del Memorando n.® 0127-2022-GAF/MDNC de 31 de marzo
de 2022.
Apéndice n.° 14  : Fotocopia autenticada del Informe n.® 167-2022-MDNC-OL de 01 de abril de 2022
Apéndice n.°15  : Fotocopia autenticada del Informe n.* 110-2022-GAF/MDNC de 1 de abril 2022.
Apéndicen.°16 : Fotocopia autentcada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 099-2022-GM/MDNC de 1 de abril de 2022.
Apéndice n.°17  : Fotocopia autenticada de la Resolucitn de Alcaldia n.® 121-2022-A/MDNC de 6 de
mayo de 2022
Apéndice n.°18  :Fotocopia autenticada del Acta de Declaratoria de Desierta Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS- Primera Convocatoria de 11 de mayo de 2022.
Apéndice n.°19  : Fotocopia autenticada del Acta de Admision, Calificacion y Evaluacion de Ofertas
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 11 de
mayo de 2022.
Apéndicen.®20 : Fotocopia autentcada de la Carta n.° 002-2022-MDNC/CS-AS
n.° 005-2022-MDNC/CS de 19 de mayo de 2022.
Apéndice n.°21 : Fotocopia autenticada del Informe n.® 0165-2022-GAF/MDNC de 20 de mayo de
2022
Apéndice n.® 22 Fotocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 152-2022-GM/MDNC el 23 de mayo de 2022.
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Apéndicen.°23 : Folocopia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.” 102-2022-GM/MDNC de 7 de abyril de 2022

Apéndicen.°24  : Fotocopia autenticada del Anexo n.° 2 - Formato de pliego de absolucién de
consultas y observaciones AS-SM-5-2022-MDNC/CS.

Apéndicen.°25 : Fotocopia autenticada de Admision, Calificacion y Evaluaciéon de Ofertas
Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 22 de
abril de 2022.

Apéndicen.°26 : Fotocopia autenticada del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro Adjudicacion
Simplificada n.® 0005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria de 22 de abril de 2022

Apéndicen.°27 : Fotocopia autenticada del Informe de Orientacion de  Oficio
n.® 010-2022-QCl/470-SOO de 28 de abril de 2022.

Apéndicen.°28 : Fotocopia autenticada de la “Grupo Constructor Rojas y Ramirez SAC" Oferta
Técnica

Apéndicen.°29 : Fotocopia autenticada de la Bases Integradas Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2022-MDNC/CS - Primera Convocatoria

. Apéndice n.° 30  : Fotocopia autenticada del Anexo n.® 2 Formato de pliego de absolucion y consultas
i AS-SM-5-2022-MDNC/CS-Segunda Convocatoria.

Apéndicen.°31  : Fotocopia autenticada de la Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada
n. 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria.

Apéndicen.°32 : Fotocopia autenticada de Admision, Calificacion, y Evaluacion de Ofertas
Adjudicacion Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS - Segunda Convocatoria de 3 de
junio de 2022,

Apéndice n.° 33  : Fotocopia autenticada de Grupo Constructor Rojas & Ramirez S.A.C. Oferta Técnica
") Apéndice n.° 34  : Fotocopia autenticada de Consorcio Colpack. Oferta.

Apéndice n.° 35 : Fotocopia autenticada del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro Adjudicacién
Simplificada n.® 005-2022-MDNC/CS- Segunda Convocatoria de 3 de junio de 2022.

Apéndice n.°36 : Fotocopia autenticada de la Hoja de Tramite n.” 8618 de 22 de junio de 2022.

Fotocopia autenticada del Documento s/n presentado por el Grupo Constructor Rojas
y Ramirez S.A.C de 22 de junic de 2022.

Apéndice n.° 37  : Fotocopia autenticada de la Nota de Coordinacion n.® 035-2022-MDNC-OL de 23 de
junio de 2022.

. Apéndice n.°38 : Fotocopia autenticada de la Nota de Coordinacion
n.® 047-2022- GIDUR/MDNC de 27 de junio de 2022.

Apéndice n.°39  : Fotocopia autenticada del Informe n.® 150-2022-DdO/GIDUR/MDNC de 27 de junio
de 2022.

Apéndice n.° 40 : Fotocopia autenticada de la Nota de Coordinacién n.* 048-2022-GIDUR/MDNC de
27 de junic de 2022.

Apéndice n.°41 : Fotocopia autenticada del Contrato de Ejecucion de Obra n.® 005-2022-GM/MDNC
de 27 de junio de 2022.
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Apéndicen.°42 : Fotocopia autenticada Orden de Servicio n.° 0000619, con n.° Exp. SIAF
0000001049 de 22 de abril de 2022 y formato de conformidad de servicios.

Fotocopia  autenticada del Contratc  Administrativo de  Servicios
n.® 09-2022-GM/MDNC de 31 de mayo de 2022.

Resolucion de Gerencia Municipal n.° 256-2022-GM/MDNC de 20 de setiembre de
2022.

: Hoja Informativa n.® 001-2024-OCI-MDNC/SCES-JJPB, de 26 de noviembre de 2024

Cédula de notificacion, solicitud de ampliacion de plazo, comentarios o aclaraciones
presentados por las personas comprendidas en la irregularidad y la evaluacion de
comentarios elaborado por la comision de control, por cada uno de los involucrados,
segun se detalla:

Luis Daniel Montalvan Guerra

—  Fotocopia simple de Cédula de Notificacion n.® 001-2024-CG/OCI-SCE-MDNC
de 28 de octubre de 2024, firmado digitalmente.

~ Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000002-2024-CG/2742-02-005 de 29 de octubre de 2024 y su cargo de
notificacion firmados digitalmente el 29 de octubre de 2024.

—  Fotocopia autenticada de documento S/N de 30 de octubre de 2024,

—  Copia simple de Carta n.” 002-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 31 de octubre de
2024, firmado digitalmente.

—  |mpresion de correo electrénico de 6 de noviembre de 2024,

—  Copia simple de documento S/N de 5 de noviembre de 2024

—  Fotocopia autenticada de Carta n.° 001-2024-LDMG de 8 de noviembre de 2024

-~ Fotocopia simple de Cédula de Nofificacion Complementaria
n.* 001-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 22 de noviembre de 2024, firmado
digitalmente.

— Impresién con firma digital de la Cédula de Notificacion Electrénica
n.® 00000005-2024-CG/2742-02-005 de 22 de noviembre de 2024 y su cargo de
notificacién firmados digitalmente el 22 de noviembre de 2024.

- Fotocopia autenticada de Carta n.” 002-2024/LDMG de 25 de noviembre de
2024.

Dany Aguilar Cordero

—  Fotocopia simple de Cédula de Notificacion n.° 002-2024-CG/OCI-SCE-MDNC
de 28 de octubre de 2024, firmado digitalmente.

— Impresién con firma digital de la Cédula de Nofificacion Electronica
n.° 00000003-2024-CG/2742-02-005 de 29 de octubre de 2024 y su cargo de
notificacion firmados digitalmente el 29 de cctubre de 2024.

—  Fotocopia autenticada de Carta n.® 002-2024-DAC de 12 de noviembre de 2024.

—  Copia simple de Carta n.” 004-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 12 de noviembre
de 2024, firmado digitalmente.

—  Fotocopia autenticada de documento S/N de 19 de noviembre de 2024

—  Folocopia simple de Cédula de Notificacion Complementaria
n° 002-2024-CG/QCI-SCE-MDNC de 22 de noviembre de 2024, firmado
digitalmente.
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Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacién Electronica
n.® 00000006-2024-CG/2742-02-005 de 22 de noviembre de 2024 y su cargo de
notificacion firmados digitalmente el 22 de noviembre de 2024,

Fotocopia autenticada dg Carta n.® 003-2024/DAC de 25 de noviembre de 2024

Génesis Cordova Bances

Fotocopia simple de Cédula de Netificacion n.® 003-2024-CG/QCI-SCE-MDNC
de 28 de octubre de 2024, firmado digitalmente.

Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion Electronica
n.” 00000004-2024-CG/2742-02-005 de 29 de octubre de 2024 y su cargo de
natificacion firmados digitalmente el 29 de octubre de 2024.

Impresion de correo electrénico de 30 de octubre de 2024.

Copia simple de documento S/N de 30 de octubre de 2024.

Copia simple de Carta n.® 001-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 30 de octubre de
2024, firmado digitaimente.

Fotocopia autenticada de Carta n.” 001-2024/GCB de 8 de noviembre de 2024.
Fotocopia simple de Cédula de Nofificacion Complementaria
n.° 003-2024-CG/OCI-SCE-MDNC de 22 de noviembre de 2024, firmado
digitalmente.

Impresién con fima digital de la Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000007-2024-CG/2742-02-005 de 22 de noviembre de 2024 y su cargo de
notificacion firmados digitalmente el 22 de noviembre de 2024.

Impresion de correo electronico de 25 de noviembre de 2024,

Copia simple de Carta n.” 004-2024-GCB de 25 de noviembre de 2024.

Evaluacién de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por
cada uno de los involucrados.

Nueva Cajamarca, 6 de diciembre de 2024

s Santa Gruz Davila
|l&*Comisién

ICAP n.” 4615

Informe de Control Especifico n.* 024-2024-2-2742-SCE
Periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022 54 de 55
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Nueva Cajamarca, 6 de diciembre de 2024

%@
Jim pe Puelt Baras
Jefe del Qrgario de Control Institucional

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca

Informe de Control Especifico n.® 024-2024-2-2742-SCE
Periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022 55 de 55
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endice n.° 1

Informe de Contral Especifico n. 024-2024-2-2742-SCE
Periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022
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CONTRALOIB‘!:A Motivo: Soy el autor del documento

CONTRA LORI’A CONREALDE LA RERULICL X Fecha: 12-12-2024 09:00:51 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Nueva Cajamarca, 12 de Diciembre de 2024

OFICIO N° 000007-2024-CG/OC2742

oernornd).

William Sanchez Edquen

Alcalde

Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
Jr. Huallaga Esq. Con Jr. Bolognesi N° 103

San Martin/Rioja/Nueva Cajamarca

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 024-2024-2-2742-SCE

Referencia : a) Oficio N° 186-2024-OCI/MDNC de 17 de octubre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante la Resolucién de
Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con la
Resolucién de Contraloria N° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y la
Resolucién de Contraloria N° 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a) mediante el
cual se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a la “Adjudicacion Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS - Segunda
Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: Construccion de
Alcantarillado Pluvial; En El (La) Puntos Criticos de La Ciudad de Nueva Cajamarca,
Distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin”, con
periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022, en la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
N° 024-2024-2-2742-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo
a los funcionarios publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad,
debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control
Especifico ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion
para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el
referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
_Jimmy Joe Puell Baras
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
(MDNC)
Contraloria General de la Republica

(JPBJjsd)
Nro. Emisién: 00009 (2742 - 2024) Elab:(U20684 - 2742)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =g
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria #z3
/% Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 3
o direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
Afos verificacion: GMVDENI
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000030-2024-CG/2742

DOCUMENTO . OFICIO N° 000007-2024-CG/OC2742

EMISOR . JIMMY JOE PUELL BARAS - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILLIAM SANCHEZ EDQUEN

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20178500083

TIPO DE SERVICIO

CONTROL

GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 1355

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento de |a referencia mediante el cual se comunico el
inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la "Adjudicacién
Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS 4, Segunda Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucion
de la Obra: Construccion de Alcantarillado Pluvial; En El (La) Puntos Criticos de La Ciudad de Nueva
Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", con
periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022, en la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico

N° 024-2024-2-2742-SCE, que se le remite.

Se adjunta lo siguiente:

1. TOMO 2 - parte 3[F]
2. TOMO 3 - parte 3[F]
3. TOMO 1[F]

4. TOMO 2 - parte 1[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
7QHSUZ7
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Firmado digitalmente por SANTA CRUZ
DAVILA Juan Carlos FAU 20131378972

©
5. TOMO 2 - parte 2[F &L e
parte:2|F] CONTRALOR(A Fone Soysiaser ideniensy

(ERAL DE LA REPUBLICA DEL PERI

6. TOMO 2 - parte 4[F]
7. TOMO 2 - parte 5[F]

8. TOMO 2 - parte 6[F]

9. TOMO 3 - parte 1[F]

10. TOMO 3 - parte 2[F]

11. TOMO 4 - parte 4[F]

12. TOMO 4 - parte 5[F]

13. OFICIO-000007-2024-OC2742
14. TOMO 4 - parte 1[F]

15. TOMO 4 - parte 2[F]

16. TOMO 4 - parte 3[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria I
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7QHSUZ7
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CONTRALORIA
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000007-2024-CG/OC2742

EMISOR . JIMMY JOE PUELL BARAS - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILLIAM SANCHEZ EDQUEN

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia mediante el cual se comunicé el inicio
del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la "Adjudicacion
Simplificada n.° 005-2022-MDNC/CS , Segunda Convocatoria, para la Contratacion de la Ejecucién
de la Obra: Construccion de Alcantarillado Pluvial;, En El (La) Puntos Criticos de La Ciudad de Nueva
Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martin", con
periodo de 1 de abril de 2022 al 27 de junio de 2022, en la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico

N° 024-2024-2-2742-SCE, que se le remite.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20178500083:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000030-2024-CG/2742
2. TOMO 2 - parte 3[F]

3. TOMO 3 - parte 3[F]

4. TOMO 1[F]

5. TOMO 2 - parte 1[F]

6. TOMO 2 - parte 2[F]

7. TOMO 2 - parte 4[F]

8. TOMO 2 - parte 5[F]

9. TOMO 2 - parte 6[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
7VWBULX




10. TOMO 3 - parte 1[F]
11. TOMO 3 - parte 2[F]
12. TOMO 4 - parte 4[F]
13. TOMO 4 - parte 5[F]
14. OFICIO-000007-2024-OC2742
15. TOMO 4 - parte 1[F]
16. TOMO 4 - parte 2[F]
17. TOMO 4 - parte 3[F]

NOTIFICADOR : JUAN CARLOS SANTA CRUZ DAVILA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ;
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdigo de verificacion: &3
7VWBULX




