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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 039-2024-2-2930-SCE

“PROCESO DE SELECCION DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 01-2022-MPH/CS-2 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: ‘MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA LOCALIDAD
DE MUCHIC, DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

PERIODO: 08 DE MARZO DE 2022 AL 24 DE MAYO DE 2022

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Huaytara, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del OCI de la Municipalidad Provincial de Huaytara, registrado en el Sistema de
Control Guberamental — SCG con cddigo de servicio n.® 2-2930-2024-003, iniciado mediante

/ comunicacion efectuada a la entidad con oficio n.® 703-2024-0OC1/2930 de 18 de setiembre de
2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N* 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con Resolucion de Contraloria
n. o 140-2021-CG y 043-2022-CG de 24 de junio de 2021 y de 24 de febrero de 2022,
respectivamente.

2. Objetivo

Determinar, si el proceso de seleccion y la suscripcion del contrato de la Adjudicacion Simplificada
n.° 01-2022-MPH/CS-2, contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Infraestructura Deportiva y Recreativa de Ia localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia
de Huaytara, departamento de Huancavelica’, con CUI n.® 2520657 y valor referencial
S/250 067,71, se realizd de conformidad a las bases integradas y la normativa aplicable vigente.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de Control Especifico corresponde a la revision y analisis a la documentacion publicada
en el SEACE v la documentacion proporcionada por la Municipalidad Provincial de Huaytara,
relacionado al proceso de seleccion de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 para
la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva
y recreativa de la localidad de Muchic, distrito de Huaytara, provincia de Huaytard, departamento
de Huancavelica”; se evidencio que, el Comité de Seleccin elabor6 y validd bases administrativas
distintas a las bases estandar emitidas por el OSCE; ademas, no admitio oferta de postor, a pesar
que cumplié con presentar los requisitos establecidos en las bases integradas, impidiendo su
evaluacién y calificacion; en tanto, considero |a oferta de ofro postor, pese a que, oferto un monto
mayor y no acredit la experiencia del postor en la especialidad de conformidad a las bases
integradas, evidenciando que incumplia con los requisitos de calificacion y en consecuencia otorgd
la buena pro.

Informe de Control Especifico n.” 039-2024-2-2930-SCE Pégina 3 de 50
Periodo de 8 de marzo de 2022 al 24 de mayo de 2022

ARNNNA



"LL:WCONTRALORiA

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Asimismo, €l responsable del OEC permitio la suscripcion del contrato, sin que se acredite la
experiencia del plantel profesional clave, de conformidad a las bases integradas, afectando la
veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion pablica, y
ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por S/ 25 006,77.

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 08 de marzo de 2022 al 24 de mayo
de 2022, correspondiente a la revisién y andlisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. Delaentidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Huaytara pertenece al nivel de gobierno local.

A continuacién, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Provincial de
Huaytara:

Graficon.” 1
Estructura Orgénica
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Fuente: Manual de Organizacion y Funciones (MOF) 201Eaprobado con Resolucién de Alcaldian.® 100-2016-MP7H7IA 'de 2de
agosto de 2016.
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria N°® 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucién de Contraloria
N° 134-2021-CG, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica emitida por
la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION MODIFICO REQUISITO ESTABLECIDO EN BASES ES'['ANDAR PARA
PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA, NO ADMITIO OFERTA DE
POSTOR, OTORGANDO LA BUENA PRO A OTRO POSTOR QUE OFERTO UN MONTO MAYOR
Y NO ACREDITO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ADEMAS SUSCRIBIO
CONTRATO SIN ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE, AFECTANDO LA
VERACIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA
CONTRATACION PUBLICA Y OCASIONANDO MAYOR GASTO A LOS INTERESES DEL ESTADO
POR $S/25 006,77.

< De la revision y andlisis a la documentacién publicada en el Seace y la documentacion proporcionada
por la Municipalidad Provincial de Huaytara en adelante la “Entidad", referida al procedimiento de
seleccion de la adjudicacion simplificada n.* 01-2022-MPH/CS-2 Contratacion de la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva y recreativa de la localidad de Muchic,
distrito de Huaytard, provincia de Huaytard, departamento de Huancavelica’, en adelante
“Procedimiento de Seleccion”; se evidencio que, los miembros titulares del Comité de Seleccion
elaboraron y validaron las bases administrativas distintas a las bases estandar emitidas por el OSCE;
ademéas, no admitieron oferta de postor, a pesar que cumplié con presentar los requisitos establecidos
en las bases integradas, impidiendo su evaluacion y calificacion; en tanto, consideraron la oferta de
otro postor, a pesar que, oferto un monto mayor y no acreditd la experiencia del postor en la
especialidad de conformidad a las bases integradas, evidenciando que incumplia con los requisitos de
calificacion y en consecuencia le otorgaron la buena pro.

Asimismo, el sub gerente de Logistica, en su calidad de responsable de Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC) permitio la suscripcion del contrato, sin que se acredite la experiencia del plantel
profesional clave, de conformidad a las bases integradas, afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de [a contratacién pUblica, y ocasionando mayor gasto a los
intereses del estado por S/ 25 006,77.

De esta forma, se transgredieron lo establecido en los articulos 8°, 9° y 12° del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF, los articulos 5°, 46°, 47°, 49°, 50°, 52°, 73°, 74° y 75°, del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF;
numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion simplificada para la contratacion de
|la ejecucion de obras, aprobada mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y las Bases Integradas de
la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CSP-2.

Los hechos expuestos se detallan a continuacian:
La Municipalidad Provincial de Huaytara, mediante Resolucion de Alcaldia n.* 029-2022-MPH/A de 02

de febrero de 2022 (Apéndice n.° 4), aprobo el expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Infraestructura Deportiva y Recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytara,
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provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica", con CUI n.° 2520657 por el monto de
S/262 067,71.

Seguidamente, mediante requerimiento de obra n.° 001-2022-GIDUyR-MPH/JSVT de 1 de marzo de
2022 (Apéndice n.° 5), el sefior Juan Saul Vera Torres, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural, remiti6 a la sub gerencia de Logistica de la Entidad el requerimiento de contratacién para la
gjecucion de la obrat; “Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Deportiva y Recreativa de la
localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica’,
con CUI n.® 2520657, valor referencial $/250 067,71 y bajo el sistema de contratacion de Suma Alzada,
en adelante la “Obra", adjuntando los términos de referencia de la obra.

Es preciso sefialar que, en los términos de referencia, el sefior Juan Sall Vera Torres, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural que representa al &rea usuaria, considero en el requisito de
calificacion “B. Experiencia del postor en la especialidad”, lo siguiente: (...) acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de
obras similares (...)", tal como se muestra en |a imagen siguiente:

Imagen n.” 1
Requisitos de Calificacién — Términos de Referencia
[ B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A0kbL
T Sataentl "

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como companente minimo &rea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.
Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcidn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion 16 de
la cual se desprenda.

' De acuerdo con fa Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se
entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasidn
de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.

GIDUR 1"
r

Fuente: Requerimiento de obra n.® 001-2022-GIDUyR-MPHISVT de 1 de marzo de 2022.

Luego, con Informe n.> 038-2022-GPP/CPC-JLHT de 3 de marzo de 2022, el gerente de Planeamiento
y Presupuesto remiti6 al gerente municipal la Certificacion de Crédito Presupuestario N.* 0000000296
de 2 de marzo de 2022, para la contratacion de la ejecucion de la Obra.

1 Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 001-2022-MPH/GM de 07 de enero de 2022 la obra fue incluida en el Plan Anual de
Contrataciones considerandose como fecha de convocatoria el mes de enero de 2022.
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En ese contexto, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n. 021-2022-MPH/GM de 7 de marzo
de 2022 (Apéndice n.° 6), el gerente municipal aprueba el expediente de contratacion de la
adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-1.

Ademas, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.* 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022
(Apéndice n.° 7), se designé a los miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion
permanente para procedimientos realizados mediante adjudicacion simplificada durante el ejercicio
2022, el cual se encargd de la preparacion, conduccion y realizacion del del procedimiento de
seleccion de la obra, el mismo que fue conformado de la siguiente manera:

Cuadron.®1
Comité de Seleccion Permanente para Procedimientos realizados mediante
Adjudicacion Simplificada durante el ejercicio 2022

INTEGRANTE CONDICION NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Presidente Titular Abog. José Hipolito Magallanes | Sub Gerente de la OPMI
Rojas
Suplente CPC. Jorge Luis Huayllani Taype | Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Primer miembro Titular Lic. Nicolas Ivan Huaméan Aliaga | Sub Gerente de Logistica
Suplente Bach. Jorge Luis Rivas Bravo Analista en Contrataciones
Segundo Titular Ing. Juan Saul Vera Torres Gerente de Infraestructura,
miembro Desarrollo Urbano y Rural
Suplente Bach. Ing. Cristian Duany Melgar | Asistente de Gerencia de
< Tueroz Infraestructura

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022.
Elaborado por: Comisién de Control.

Posteriormente, los miembros titulares del comité de seleccion, integrado por los sefiores José Hipolito
Magallanes Rojas, presidente, Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Saul Vera Torres,
segundo miembro; elaboraron y visaron las bases administrativas de la adjudicacion simplificada
n.° 01-2022-MPH/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Infraestructura Deportiva y Recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia de
Huaytara, departamento de Huancavelica".

Acto seguido, el sefior José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente titular del comité de seleccion, con
informe n.* 04-2022-MPH/CS de 8 de marzo de 2022, solicito a la gerencia municipal, la aprobacion
de las bases de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-1, y de acuerdo a lo solicitado con
Resolucion de Gerencia Municipal n.® 022-2022-MPH/GM de 8 de marzo de 2022, suscrito por el
sefior Efrain Mamani Coila, gerente municipal, se aprobd las Bases de la adjudicacion simplificada
n.® 01-2022-MPH/CS-1.

Es asi que, el 15 de marzo del 2022, se efectlo la convocatoria y publicacion de las bases
administrativas de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-1, en el portal del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) en adelante “Seace”; no obstante, conforme
consta en el Acta de Apertura de oferta electrénica, admisién, evaluacion, calificacion y otorgamiento
de la buena pro del procedimiento de seleccion adjudicacion  simplificada
n.® 01-2022-MPH/CS-Primera convocatoria?, de 5 de abril de 2022, los miembros titulares del comité
de seleccion, sefiores José Hipolito Magallanes Rojas, presidente, Nicolas Ivan Huaman Aliaga,
primer miembro y Juan Saul Vera Torres, segundo miembro; declararon desierto el procedimiento de
seleccion sefialando que no habian ofertas validas.

2 Mediante Informe n.” 06-2022-MPHICSP de 6 de abril de 2022, suscrito por el sefior José Hipélito Magallanes Rejas, presidente titular del Comité
de Seleccion, se declard desierto la Adjudicacion Simplificada N* 01-2022-MPH/CS-I Convocatoria debido a que de los doce (12) postores

inscritos, Eresentaron sus ofertas cuatro m ¥ Iuego de la revision de los requisitos de admisién no @edé ninguna oferta valida.
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1.

Respecto a la aprobacion de las Bases del Procedimiento de Seleccion, el Comité de
Seleccion incorporo requisito de calificacion distinto a lo establecido en las Bases Estandar
de la OSCE.

A fin de adjudicar a ejecucion de la obra, luego que los miembros titulares del comité de seleccion,
elaboraran y visaran las bases administrativas para la segunda convocatoria del Procedimiento de
Seleccion, el sefior José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente titular del comité de seleccion,
solicito a la gerencia municipal, la aprobacion de las bases de la adjudicacién simplificada
n.° 01-2022-MPH/CS-2, mediante informe n.* 12-2022-MPH/CS de 11 de abril de 2022 (Apéndice
n° 8), y de acuerdo a lo solicitado mediante Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 037-2022-MPH/GM de 12 de abril de 2022 (Apéndice n.° 9), suscrito por el sefior Efrain
Mamani Coila, gerente municipal, se aprobé las Bases del Procedimiento de Seleccion para la
contratacion de la ejecucion de la Obra.

De esta manera, el 13 abril de 2022 se efectlio la convocatoria y publicacion de las bases
administrativas de la adjudicacién simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2, en el portal del Seace,
conforme se muestra a continuacion:

Imagenn.® 2
Cronograma del Procedimiento de Seleccion
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convecatoria 13/04/2022 13/04/2022
Registro de participantes{Electronica) 14/04/2022 00:01 26/04/2022 23:59
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) 14/04/2022 00:01 20/04/2022 23:59
Abseolucien de consultas y observaciones(Electronica) 22/04/2022 22/04/2022
Integracion de las Bases 22/04/2022 22/04/2022
a través del seace
Presentacion de ofertas{Electronica) 27/04/2022 00:01 28/04/2022 23:59
Evaluacicn y calificacion ’
SALA DE REGIDORES DE LA ENTIDAD Zeivigs eI
Otorgamiento de la Buzna Pro — i T,
ATRAVES DEL SEACE 29/04/2022 16:30 29/04/2022

Fuente: Portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (Seace)
URL: https:/Iprod2.seace.qob.pelseacebus-uiwd-publfichaSeleccionlfichaOpcionesListaDocumentos.xhtml.

Cabe indicar que, de acuerdo al cronograma del procedimiento de seleccion, el registro de
participantes, se realizo del 14 al 26 de abril de 2022, habiéndose registrado un total de dieciséis
(16) solicitudes de participacion en el portal del Seace. Posteriormente, los participantes
interesados en el Procedimiento de Seleccion registraron sus consultas y/u observaciones a las
Bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion.

Al respecto, en la etapa de pliego de absolucion de consulfas y observaciones publicada en el
Seace el 22 de abril del 2022 (Apéndice n.° 10), se plantearon dos (2) consultas u observaciones
de las cuales se acogio la consulta u observacion del participante R&P Ingenieros EIRL, que
formulo lo siguiente:

“Que en el Capitulo lll Requerimiento 3.2 Requisitos de calificacion B) Experiencia del Postor en la
Especialidad, se indica que el postor debe acreditar un monto facturado equivalente a tres (3) veces el
valor referencial en la ejecucion de obras similares (...). Por lo que se sugiere que se modifique en los
siguientes términos: Se debe acreditar un monto facturado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial en la gjecucion de obras similares; a efecto de que haya mayor cantidad de postores.”.
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Por fanto, habiéndose evaluado la consulta u observacion formulada por el participante R&P
Ingenieros EIRL, los miembros titulares del comité de seleccion decidieron acogerla y se prosiguio
con la integracién de las bases (Apéndice n.° 11), la cual luego de ser visadas por los miembros
titulares del comité de seleccion; fueron publicadas en el Seace el 22 de abril de 2022,
estableciéndose se esta manera las reglas definitivas del Procedimiento de Seleccion.

Cabe sefialar que, de la revision de las bases integradas?® (Apéndice n.® 11) del Pracedimiento de
Seleccion, se evidencio que no fueron elaboradas y aprobadas tal como lo establece las bases
estandar conforme indica la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD* - Bases y Solicitud de expresion de
interés estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225,
exigiendo requisitos distintos a lo establecido en las bases estandar, tal como se muestra a

continuacion:

Cuadron.® 2
Requisitos exigidos en las bases integradas es distinto a las bases estandar aprobadas por
el OSCE

Bases integradas de la adjudicacion simplificada
n.° 01-2022-MPHICS-2, publicada en el Seace el
22 de abril de 2022

Bases estandar de adjudicacion simplificada
para la contratacion de ejecucion de obras,
vigente desde el 17 de enero de 2022

Seccion Especifica

Seccion Especifica

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores ala fecha de
|a presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de
Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo area
deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH."
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia
simple de: (i) contratos con sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion16 de la cual se desprenda.

()

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado

acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL*, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la

(--) ()

Capitulo lll Capitulo lll

Requerimiento Requerimiento

(--) .3

3.2. Requisitos de calificacion 3.2. Requisitos de calificacion

() (i)

B. Experiencia del postor en la especialidad B. Experiencia del postor en la especialidad
Requisitos: Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
O DEL [TEM], en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra,

Se considerara obra similar a [CONSIGNAR LAS
OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES].

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia
simple de: (i) contratos con sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas consiancias de
prestacion o cualquier otra documentacion16 de la
cual se desprenda.

()

3 Publicadas en el Seace el 22 de abil de 2022, hitps:/iprod2.seace.qob.pelseacebus-uiwd-
pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhiml?ploRelorno=LOCAL

4 Aprobada mediante Resolucion N° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019, modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, de 7
de enero de 2022, publicada el 10 de enero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de 2022, pagina web
htips:/iwww gob.pelinstitucion/osceinarmas-legales/5602507-001-2019-osce-cd-v-12
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presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra”.

* Absolucién de consultas y observaciones

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPHICS-2 y bases estandar de
adjudicacion simplificada para la conlratacion de ejecucion de obras aprobado por la Directiva N* 001-2019-0SCE/CD', modificada por
la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, publicada el 10 de enero de 2022.

Elaborado por: Comision de Control,

Conforme se observa el cuadro anterior, las bases integradas (Apéndice n.° 11) del Procedimiento
de Seleccidn de la Entidad, no se ajustan a lo dispuesto en las bases estandar de adjudicacion
simplificada para la contratacion de ejecucion de obra, aprobado por la Directiva
N°® 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE y publicada el 10
de enero de 2022, donde se establece que:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a [CONSIGNAR FA CTUﬁAClON
NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM] en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion {...)"

Sin embargo, los miembros titulares del comité de seleccion, sefiores José Hipdlito Magallanes
Rojas, presidente; Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Sall Vera Torres, segundo
miembro; incarporaron la informacion en el requisito de experiencia del postor en la especialidad,
superior a lo estipulado en las Bases Estandar para Adjudicacion Simplificada de Obras aprobado
con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, considerando lo siguiente:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas (...)"

2. Respecto a la etapa de presentacion y admision de ofertas, el Comité de Seleccion no
admitio oferta del postor, observando de forma errénea el contenido de la oferta.

Seguidamente, en cumplimiento al cronograma, los participantes® presentaron sus ofertas a traves
del portal del Seace, cuyo detalle es el siguiente:

Cuadron.® 3
Participantes que presentaron sus ofertas en el Procedimiento de Seleccién
Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2
(Del 27 al 28 de abril 2022)
FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
COMPANIA CONSTRUCTORA CCANAMPALLA S.A.C.
CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
PERU TRACTOR SR.L.

R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.
Elaborado por: Comision de Contral,

Al respecto, el 29 de abril de 2022, los miembros titulares del Comité de Seleccién procedieron con
la apertura de las ofertas presentadas, verificando los documentos de presentacion obligatoria para

5 Anexo 01 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el
31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.
“DEFINICIONES
(.

Participante: Proveedor que ha realizado su regisiro para intervenir en un procedimiento de seleccion.

()

Postor: La persana natural o juridica que participa en un procedimiento de seleccion, desde el momento en que presenta su oferta.

L)
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laadmisibilidad de las ofertas, suscribiendo en el “Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision,
Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2", de 29 de abril de 2022 (Apéndice n.° 12), lo
siguiente:

“(...) de la revision y verificacion de los documentos de presentacion obligatoria que contienen los
documentos para la admision de la oferta y documentos para acreditar los requisitos de calificacion
obteniéndose el siguiente resulfado:

Anexo 3
Declaraci
on
Anexo 2 | Jurada
Anexo 10
Declaraci de Anexo 6
A D?::'::" on cumpli- ge':;::a:l Anexo 5 | El precio | Experien E;;_;e&l:;n
Juradz | miento ¥ Promesa | dela cia del
Declaraci | acredite Ao del on o aferts e lantel postor en
Nombre o razén on la acuerdo | Ex eedien Jurada Consor- | soles (S) fo fosion la Admitido
N° social del Jurada |represen- P de plazo e (S)p especia- | ylono
con el te cio con yel al clave A
postor de datos | tacion de " de lidad | admitido
del qulen literal b) | Técnico, ejecucion firmas | desagreg | (Declara- (acreditar
postor | suscribe del Art. | segin dafa legaliza- a-do cién mosio
15 oforts 52del | numeral ohis das. de Jurada) facturado
"| Regla- 3.1del = partidas )
mento. | Capitulo
i de la
presente
seccion.
FOGUE o | NO
s [CONTRATISTAS | S St St St 8 |oomres.| . NO st S| o
GENERALES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 5oy | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ™))
SAC.
COMPARNIA
, [COMSTRICTOR] o | wo | mo | o | wo | K] wo | wo | no .8
CCANAMPALLA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | “povin:" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 1)
SAC.
CONSTRUCTOR
A PERU
TRACTOR
SOCIEDAD DE NO NO
3 | RESPONSA- O No o NO NO |comees.| . NO ho NO | aowiTi-
B IDAD CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | gy | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ™)
LIMITADA -
PERU TRACTOR
SRL
R&P
INGENIEROS
EMPRESA NO
4 |INDVIDUAL DE| 81 S St St S leorres:| . 8 Sl SI | ADMIT-
RESPONSA- | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | DA
PONDE
BILIDAD
LIMITADA
ELRL
(il
Como se puede advertir en el cuadro anterior, de las cuatro (4) ofertas presentadas, los miembros
titulares del comité de seleccion solo admitieron la oferta del postor R&P Ingenieros EIRL
(Apéndice n.° 13) y no la presentada por los postores Fogue Contratistas Generales SAC
(Apéndice n.° 14), Compaiiia Constructora Ccanampalla SAC y Perl Tractor Sociedad de
Responsabilidad Limitada — Perd Tractor SRL, conforme consta en el “Acta de Apertura de Oferta
Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento
de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2" de 29 de abril de 2022
(Apéndice n.° 12), tal como se muestra en la imagen siguiente:
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Imagen n.” 3
Observaciones a postores del Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision,
Evaluacién, Calificacién y Otorgamiento de la Buena Pro.
OBSERVACIONES A LOS POSTORES:

1. FOGUE CONTRATISTAS GENERALES SAC,
En folio 53 la suma de los gastos fijos y gastos variables no corresponde a los gastos generales.

2. COMPANIA CONSTRUCTORA CCANAMPALLA SAC,
Presenta la documentacion de presentacion de propuesta, con firma escaneada.

3. CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PERU
TRACTOR SRL,
La documentacion presentada esta referida a | Convocaloria, consecuentemente no corresponde al presente
proceso (Il Convocatoria)

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril de 2022.

Por lo manifestado, la Comision de Control, efectud la verificacion y revision de los documentos
presentados por los cuatro (4) postores, considerando los requisitos para la admision de las ofertas
de acuerdo al numeral 2.2. Contenido de las ofertas del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas del Procedimiento de Seleccién (Apéndice n.® 11), que establece lo siguiente:

n

SECCION ESPECIFICA.

()
= CAPITULO I .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

(...)

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Dacumento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del cerfificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia
del documnento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de
poder otorgado por persona natural, del apoderado 0 mandatario, segun corresponda. En el
caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segtin corresponda.

c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1 del
Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

@) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como e/ porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el Ultimo pérrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monfo de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N°6)
Ei precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de dos (2) decimales.

()
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Habiéndose efectuado la verificacion y revision de los documentos presentados por los cuatro
postores, se obtuvo el siguiente resultado:

Cuadro n.® 4
Verificacién de los documentos para la Admision de la Oferta efectuada por la Comisién
de Control
Anexo 3
Anexo 2 Declaracion
Anexo 1 Docuz:.ento Declaracion Jurada g":;‘?_: Anexo 5 Anexo 6
Declara- P rgdlle i Jurada de de £ Promesa | Elprecio
Nombre o razén|  cién R acuerdo | cumplimiento JG#OI:, de de la oferta | Admitido
N° | social del| Jurada tagld Al conel del Expediente deur7a:o Consorcio | ensoles ylo no
posfor de dalos ks literal b) del | Técnico, segin def‘ o con (S/) y el de- | admitido
del susqc ribe fa Art. 52 del | numeral 3.1 del ciénJ;e A firmas sagregado
postor a{e:ta Reglamen- | Capitulo Ill de [a She legalizadas. | de partidas
3 to. presente 2
seccion.
FOGUE
NO
CONTRATISTAS 8l Sl Sl Sl Sl ADMITI-
! |cenerates | cumpLe |S'CUMPLE | cuppie | cuvpe | cunpie | GRS | CUMPLE | DA
SAC
COMPANIA
2 one| mner | ahms | ke | e coRREs CUNPLE sowo
CCANAMPALLA PONDE AS
SAC.
CONSTRUCTO- NO NO
RA PERU Sl Sl S Sl NO
3|tractor | cumpie | SICUMPLE cuppe | cumpe | cumpie | SORS | cumpie | ADAT
v SRL
R&P NO
Sl S Sl Sl Sl ADMITI-
4 |INGENEROS | cuwpie | SICUMPLE | cumple | cuMPLE | cUPLE CORRES- | cuvpie | 04

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se puede advertir en el cuadro anterior, los resultados obtenidos por la Comision de Control,
difieren del resultado obtenido por los miembros del Comité de Seleccion, de tal manera se
determind que las dos (02) ofertas de los postores Fogue Contratistas Generales SAC (Apéndice
n.° 14) y R&P Ingenieros EIRL (Apéndice n.° 13) debieron de ser admitidas.

Es preciso sefialar, que la oferta presentada por €l postor Fogue Contratistas Generales SAC
(Apéndice n.° 14), fue observada y no admitida conforme consta en el “Acta de Apertura de Oferta
Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento
de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.* 01-2022-MPH/CS-2" de 29 de abril de 2022
(Apéndice n.® 12), que sefala lo siguiente:

o,

OBSERVACION A LOS POSTORES:
1. FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
“En folio 53 la suma de los gastos fijos y gastos variable no corresponde a los gastos generales”.

(-]

Por tanto, fue necesario verificar el folio 53 de la oferta del postor Fogue Contratistas Generales
SAC (Apéndice n.® 14), detalle que se muestra en la imagen siguiente:

6 La Comision de Control considers no admitida debido a que, presento pare de los documentos con pegade de imagen de firma.
7 La Comision de Control considerd no admitida debido a que, omitié presentar parte del formato n.” 6 en €l gue debid consignar el monto de su
oferta econdmica.
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Imagen n.° 4
Folio 53 de oferta del postor Fogue Contratistas Generales SAC

r.ntﬂ%% 53

DESAGREGADO DE PARTIDAS
[OBRA WEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REAGREATIVA
DE LA LOCALIDAD DE MUCHIC, DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINGIA DE
HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
WUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
HUANCAVELICA - HUAYTARA - HUAYTARA Fostoa] e
m PARTIDA UNIDAD | METRADO PU U8 TOTAL
03.04.01.01 | NSTALACION ELEGTRICA EN LOS SSHH. N I 11562
9 lﬂms 000
501 [FLETE TERRESTRE FEI O 9545
102 (MIMIGACION DEL IUPACTO AMBIENTAL oo |00 1,500.00 1E00 001
10 [PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 000
10.01 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGLENCIA, PRENVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL gb  j1.00 ,100.00 8100004
16550245
12588
kL]
48w
125889
15927
1807251
ekt 1
2250890.94

- NS CEERALES SAT

i PR 1Y nt’fﬂﬂ?
4 L : i

Guenera

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacibn Simplificada n.* 01-2022-MPH/CS-2.

Acto seguido, se efectud el calculo de la sumatoria de los gastos fijos y gastos variables ubicados
en folio 53 de la oferta del postor Fogue Contratistas Generales SAC (Apéndice n.® 14), obteniendo
el resultado que se muestra a continuacion:

Cuadron.” 5
Calculo de la sumatoria de gastos fijos y variables de la oferta del postor
Fogue Contratistas Generales SAC

Sumatoria de valores de los gastos fijos y variables
(a) GASTOS FIJOS 99.92 (+)
(b) GASTOS VARIABLES 12,439.97
(atb)  TOTAL GASTOS GENERALES 12,539.89

Fuente: Expediente de Conlratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, del calculo realizado por la Comision de Control, se
muestra que la sumatoria del valor de los gastos fijos y gastos variables da como resultado el valor
de los gastos generales. Por consiguiente, se advierte que, los miembros fitulares del comite de
seleccion, no admitieron la oferta del postor Fogue Contratistas Generales SAC (Apéndice n.° 14),
argumentando que la “suma de los gastos fijos y gastos variables no corresponde a los gastos
generales”, cuando, resultado de la verificacion realizada por la Comision de Control, la sumatoria
si corresponde, no habiendo motivo de observacion.
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Asimismo, se evidencia que la oferta econdmica del postor R&P Ingenieros EIRL (Apéndice
n.° 13), fue de S/250 067,71, mayor en $/25 006,77 a la oferta de postor Fogue Contratistas
Generales SAC (Apéndice n.° 14), como se muestra a continuacion:

Cuadron.® 6
Precios ofertados por postores cuyas ofertas cumplian con requisitos de admision
& = Pos:tsl)r Admmdoprecio i P:stt?rlNo Admltlc;?'edo Diferse’ncia
S s ofertado S/ eI ofertado S/
1 | R&P Ingenieros 250 067,71 Fogue Contratistas 225 060,94 25006,77
EIRL Generales SAC

Fuente: Expediente de Conltratacién de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPHICS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

Conforme se ha sefialado en parrafos precedentes, el postor Fogue Contratistas Generales SAC,
cumplié con los requisitos exigibles para ser admitida; por tanto, debié ingresar en competencia
para ser evaluada y otorgarle el puntaje correspondiente segn orden de prelacion.

3. Respecto a la Etapa de Evaluacién, se advierte que el Comité de Seleccion efectud la
evaluacion de ofertas sin considerar la oferta del postor que no fue admitido a pesar que
cumplio con presentar la documentacion obligatoria.

En el Capitulo |V Factores de evaluacion de la Seccion Especifica de las Bases Integradas del

Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 11), se establecio el “factor precio”, como Gnico factor

de evaluacién; a fin de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién tal como se
i muestra a continuacion:

4 )

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el méximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
Se evaluara considerando el precio ofertado por | oforga a les demés ofertas puntajes

el postor. inversamente  proporcionales a  sus
respectivos precios, segln la siguiente
Acreditacién: formula:
Se acreditars mediante el documento que P;= Omx PMP
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
0i = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
EalF

Es asi que, los miembros titulares del comité de seleccion, conforme consta en el Acta de Apertura
de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del
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Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 de 23 de abril
de 2022 (Apéndice n.° 12), realizaron la evaluacion de la oferta presentada por el tnico postor
admitido R&P Ingenieras EIRL, el cual obtuvo 100 puntos como puntaje total, tal como se aprecia

a continuacion:
Imagen n.” 5
Evaluacion oferta postor R&P Ingenieros EIRL.
I FACTORES DE EVALUACION
ITEM POSTORES FACTOR DE EVALUACION
(PRECIO)
1 R&P  INGENIEROS  EMPRESA  INDIVIDUAL  DE S/ 250,067.71
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Comité de Seleccidn verifico que la oferta econdmica presentada por el postor mencionado en el cuadro anterior,
se encuentran dentro de los limites del valor referencial (Articulo 72, numeral 73.3 RLCE).

RESUMEN DE EVALUACION DE OFERTAS

ITEM POSTOR MONTO ORDEN DE
MONTO | PUNTAJE PRELACION
1 R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 250,067.71 | 100.00 i
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admisian, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacion Simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril de 2022.

Por su parte, la Comision de Control, también realizo la evaluacién de las ofertas presentadas por

los postores Fogue Contratistas Generales SAC (Apéndice n.° 14) y R&P Ingenieros EIRL
(Apéndice n.° 13), ya que como se detallo en la seccion anterior, ambos debieron ser admitidas
por los miembros fitulares del comité de seleccion, y, por ende, consideradas para la etapa de
evaluacion de ofertas.

A efectos de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion, se aplic la formula
establecida en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 11),
obteniéndose el siguiente resultado:

Cuadron.®7
Evaluacion de Ofertas de Postores cuyas ofertas debieron ser admitidas realizada por la
Comision de Control

Factor de Evaluacion
Bonificacion | Bonifica-
por Servicios | cion por ;
Ne Postor Precio Punta. | Prestados | REMYPE P;‘,“::{e O’dIE"I‘.’E
Ofertado |  Férmula® o | fueradela | - (5%) gial || prciacion
S/ provincia de
Lima y Callao
(10%)
Fogue
1 | Contratistas |225060,94 |22 35058 X100 409,00 . 500 | 10500 | 1
Generales SAC i
R & P Ingenieros 225 060,94 x 100 /
2 EIRL 250 087,71 250 067,71 90.00 9.00 450 103.50 2

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.* 01-2022-MPH/CS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

& Pi=(Om x PMP)/Oi, donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
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Con respecto, al Factor de Evaluacion referido a la Bonificacion por servicios prestados fuera de la
provincia de Lima y Callao (10%) por encontrarse el domicilic de la empresa en la provincia
colindante donde se ejecuta la obra, fue considerada por la Comision de Control, puesto que, fue
solicitada por el postor R&P Ingenieros EIRL, mediante la presentacién del anexon.” 8, y que luego
de verificar en el Registro Nacional de Proveedores — RNP del postor, se les otorgo dicha
bonificacion, en merito a lo estipulade en el Articulo 50. “Procedimiento de evaluacion, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece lo siguiente:

1)

50.1 Los documentos del procedimiento contemplan lo siguiente:

f) Tratandose de la contratacion de servicios en general, consultorias y obras que se presten o
ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor estimado (...) no
superen los novecientos mil con 00/100 Soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, a solicifud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje lotal
abtenido por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecufa la
obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

()

Asimismo, sobre el Factor de Evaluacion referido a la Bonificacion del 5% por tratarse de empresa
inscrita al Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, fue considerada por la
Comision de Control, debido a que, fue solicitada por los postores Fogue Contratistas Generales
SAC y R&P Ingenieros EIRL, mediante la presentacion del Anexo n.” 11, y que luego de verificar
en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, asi también, revisar el
documento de acreditacion de tener tal condicion y que esta haya sido otorgada por la autoridad
competente, se les otorgo dicha benificacion, en merito a lo estipulado en el Articulo 50°.
“Procedimiento de evaluacion”, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece lo siguiente:

1)
50.1 Los documentos del procedimiento contemplan lo siguiente:
{ g{) En procedimientos de seleccion que por su cuantia-correspondan a Adjudicaciones Simplificadas,
a solicitud de los postores que tengan la condicién de micro y pequefia empresa, 0 a los consorcios
conformados en su totalidad por estas, se le asigna una bonificacion equivalente al cinco por ciento
(5%) sobre el puntaje total obtenido, siempre que acrediten que dicha condicion ha sido oforgada
por la Autoridad competente. Esta disposicién se extiende a los items de una Licitacion Pliblica o
Concurso Publico, cuya cuantia corresponda a una Adjudicacion Simplificada.
ARG (i
(*]'= 1]
f I’B Del cuadro precedente se advierte que, el postor Fogue Contratistas Generales SAC, ocupa orden
de prelacion n.°* 1 y el postor R&P Ingenieros EIRL ocupa orden de prelacion n.° 2,
consecuentemente, dichas ofertas debieron pasar a a etapa de calificacion de ofertas, hecho que
no ocurrio, debido a que los miembros titulares del comité de seleccion, no admitieron ni evaluaron
|la oferta presentada por el postor Fogue Contratistas Generales SAC.

4, Respecto a la Etapa de Calificacion, se advierte que el Comité de Seleccion efectud la
evaluacion de ofertas, sin considerar la oferta del postor que no fue admitido a pesar que
cumplié con presentar la documentacion obligatoria.

Seguidamente, los miembros titulares del comité de seleccion continuaron con la etapa de
calificacion, por lo que, debié tomar en consideracion lo establecido en el numeral 1.9 Calificacion
de Ofertas del Capitulo | de la Seccion General de la Bases Integradas del Procedimiento de
Seleccion (Apéndice n.° 11), se establecid lo siguiente:
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“SECCION GENERAL )
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULOI

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, sequn el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de caiificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumplen con los requisitos de calificacion, aplica a lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 de! Reglamento.

sl

(La negrita y subrayado son agregados)

lguaimente, el numeral 3.2. Requisitos de Calificacion del Capitulo 11l de la Seccion Especifica de
las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.® 11), sefialan los requisitos de
calificacion que deben cumplir los postores, tales como: Capacidad Técnica y Profesional
(equipamiento estratégico, calificaciones del plantel profesional clave y experiencia del plantel
profesional clave) y la Experiencia del postor en la especialidad, conforme se muestra a

continuacion:
Cuadron.® 8
Requisitos de calificacion contenidos en las bases integradas de la
< Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2
REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A2. A3

Ad. F°RM2°'°” EXPERIENCIA | B. EXPERIENCIADELPOSTORENLA | capiFicA Y0
EQUIPAMIENTO [&CLAFPLANS%L DEL PLANTEL ESPECIALIDAD DESCALIFICA
ESTRATEGICO | PROFESIONAL

PROFESIONAL oLAVE
CLAVE
No No No

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
Acreditacién: Reguisitos:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal
e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

El postor debe acreditar un monto faclurado
acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL?, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anferiores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se
compularan desde la suscripcion del acla de
recepcion de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de
Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniende como componente minimo érea
deportiva, cerco periméfrico y Area SS.HH.

Acredifacion:

La experiencia del poslor se acreditara con
copia simple de: (i) conlrafos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i} conlralos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respecfivas constancias de
prestacion o cualquier olra documentacion de fa
cual se desprenda”

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.

Elaborado por: Comisidn de Control.

9 El Comité de Seleccion modifico de TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL en base a
consultalobservacion efectuada por el pariicipante R & P Ingenieros Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, el cual figura en la parte
final de la pagina 41 de las Bases Integradas del Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.
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Al respecto, los miembros titulares del comité de seleccion, conforme consta el “Acta de Apertura
de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Seleccion de la AS" (Apéndice n.° 9) de 29 de abril de 2022, realizaron
Unicamente la calificacion de la oferta de R&P Ingenieros EIRL, ya que fue la Unica oferta que
admitieron y evaluaron, cuyo resultado se muestra a continuacion:

Imagen n.° 6
Calificacion de oferta postor R&P Ingenieros EIRL

2. REQUISITOS DE C. ICACION

El Comité de Seleccién procede a venficar los requisitos de calificacion del postor R&P INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Solicitades en el capitulo lll numeral 3.2 de las bases integradas
del procedimiento de seleccién y conforme a lo dispuesto en los arliculos 49 y 75 del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado para determinar si el postor cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 48.3 del articulo 48 y el literal ) del numeral 139.1 del adiculo 139 de!
Reglamenlo este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL CLAVE

Para esle caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 38.1 del adiculo 139 del
Reglamento esle requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

o A3, EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ffaa-a este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
si cumple con el requisito de calificacidn establecido en las bases integradas, por lo que el Comilé de
Seleccion admite este requisito de calificacién.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Rara este caso el pestor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
si cumple con el requisito de calificacién establecido en las bases inlegradas, por lo que el Comité de
Seleccion admile este requisito de cafificacidn.

Fuente: Acta de Aperfura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacion Simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril de 2022.

En la imagen precedente, se observa que, los miembros titulares del comité de seleccion
determinaron que la oferta del postor R&P Ingenieros EIRL, cumple con los requisitos de calificacion
establecidos en las bases integradas (Apéndice n.° 11), por lo tanto, consideraron su oferta como

‘CALIFICA”".

Por su parte, la Comision de Control, también realizo la calificacion de las ofertas presentadas por
los postores Fogue Contratistas Generales SAC (Apéndice n.° 14) y R&P Ingenieros EIRL
(Apéndice n.° 13), de conformidad con los requisitos de calificacion contenidos en las Bases
Integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n. 11). Por lo que se detalla a continuacion:

(i) Calificacion a postor Fogue Contratistas Generales SAC

La Comisién de Control, efectud la revision y andlisis a la documentacion presentada por el
postor Fogue Contratistas Generales SAC; verificando que, para la acreditacion de los
requisitos de capacidad técnica profesional que sen:

* A1 Equipamiento estratégico.

¢ A2 Calificaciones del plantel profesional clave.

¢ A3 Experiencia del plantel profesional clave.
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El postor Fogue Contratistas Generales SAC, sefialo lo siguiente: “De conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrafo”.

Por otro lado, para acreditar la Experiencia del postor en la especialidad presento el Anexo
n.> 10, consignande como experiencia la ejecucién de la Municipalidad Distrital de
Surcubamba, de la obra “Recuperacion de local escolar n.” 31115 de la localidad de Vista
Alegre — distrito de Surcubamba — provincia de Tayacaja departamento de Huancavelica',
como se muestra a continuacion:

Imagenn.°7
Anexo n.° 10 presentado por Fogue Contratistas Generales SAC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DU HUAYFALA
ADjumic ACION SIMPLITICADA NTO1-2000- MPL/CSIN

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 01-2022-MPHICSP-II
Eresente -

Med:ante el presente, ef suscrita defalla | siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

‘ oeL | FECHADE [EXPERIENCIA TPODE | WONTO
| rE
T ORUETO DEL CONTRATG e contrato | FECHADEL | necepcion ne PROVENENT| WOKEDA | IMPORTE | CAMBIO | FACTURADO
LAQBRA | VENTA | ACUMULADD
EJECUCION DE OBRA RECUPERACICH
LOCAL ESCOLAR N* 31115 DE
. M&g%ﬁl?éa IDAD DE WSTA ALEGRE- DISTRIT: ‘A‘ mﬂmm | CORSORCID ‘
DeplAtle Dcm': J ‘SURCUBAVZA PROVINIA MO0 | 24eerzoan WISTA | SOLES |S1437.79028 | s
JAACAR  OEPARTAVENTO ALEGRE |
o = : TR

Huancayo, 26 de abril del 2022

ifam Flnres &é;;m
Dill: 44756425

FLORES GUERRERO ALINA HlRlMl
DNI N* 44758425
REPRESENTANTE LEGAL

%‘3"@“

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacién Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.

Al respecto la obra presentada como expenencla cumple con el contenido de componentes
minimos de obras similares, tales como: area deportiva, cerco penmetnco y Area SS.HH. yfue
ejecutada por el Consorcio Vista Alegre mediante contrato n.® 036-2020-MDS-GM de 14 de
setiembre de 2020 por un monto de S/4 337 798,88 y fue recepcionada mediante acta de
recepcion de obra de 16 de agosto de 2021.

Es importante sefialar que, el postor Fogue Contratistas Generales SAC, tuvo una participacion
en el Consorcio Vista Alegre de 12%, conforme se sefiala en el contrato de Consorcio que
adjuntd a su propuesta; por tanto, el monto facturado a considerarse derivado de la experiencia
proveniente de dicho contrato fue de $/520 535,87, monto que cumplié con el requisito de
calificacion de la AS, como se muestra a continuacion:
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Cuadron.® 9
Oferta que deblo ser calificada por el Comité de Seleccion
Monto Monto
Requisito segun las bases fact'urado A s clinca e ; ; Ay
integradas acreditar segin Fogqe Diferencia | Calificacion
las bases Contratistas
integradas | Generales SAC
Acreditar un monto facturado | S/500 135,42 S/520 535,87 S/20 400,45 Califica

acumulado equivalente a DOS
(2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL

(V.R. S/250 067,71)
Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

(ii) Calificacion a postor R&P Ingenieros EIRL

De la revision y analisis a la documentacion presentada por el postor R&P Ingenieros EIRL, se
verifica que presenté el Anexo n.® 10 Experiencia del postor en la especialidad, consignando
como experiencia la ejecucion de tres (3) obras, como se muestra a continuacién:

Imagen n.° 8
Anexo n.° 10 presentado por R&P Ingenieros EIRL

TR

ANEXO N* 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seflores <
COMITE DE SELECCION PERMANENTE ADJUDICACION w
y SIMPLIFICADA N° 01-2022-MPHICSP-1Il
| Prasento-

Mediante ef presente, el suscrito detalla lo niguienta como EXPERIENGIA EN OBRAS SIMILARES:

T [ Fecnan FECHA DE | EXPERIENCIA | § -
.
Icon;‘mm ‘ !&%’%ﬁ‘ I"E"-Erclou movmmrs wm IMPORTE! “""I e |

| OBUETO DELCONTRATO
u‘i CLIENTE | 'DELAOBR.A FACTURADO I
T ] | | | veara | Acusmiabo
I Iz ) wra { EE TRy i —y
Bobisids ncurdsras on les insthucones educaiva } onsia o 001- | |
| e vn G Alsgia Barin de Anly ) R Ru) DIGLAMGA | 0E01L : $ |
| [eememea .P:‘umr-e-uumm vaTaIg MM-N | | sam ussuua: 1] S/310,872.65 (258
| g Morcpaicad Leforamisnns ox kot serveins DoEaINGs o -oAEae I GO | ‘ G o i e i . 1
_h:‘:_ud- L‘Hmmmhsnuw dueatva L 01 H
mv 35373 de 'Ih Morvaa vd):‘ Mﬂl vmﬂu 0TI SIR I Th l Sl SEHABT amt SOTLAELT (244
N R M—u:n'?‘r_i.. X i | i
SRS de ik B Lo T R B | ke % ot
3 Prowincisi an W'Hﬂumnhm a2t MPHGH Poske !t ommem L% i SR ARG |
Huapars  Copslussh, cel gasie de Husytars, K il o ’

"wvj‘ de Hombard deparamamo o
S L R

BT

Huaytard, 27 de abini dal 2022

ol
Representante legsl @ comin, segun =nmrspoﬂda

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.” 01-2022-MPH/CS-2.

Al respecto, se ha efectuado la verificacion de la informacion contenida en el Anexo n.® 10 con
el siguiente resultado:

- La obra "Mejoramiento de los servicios de educacion secundaria en las instituciones
educativas de Ciro Alegria Bazan de Anta y Ricardo Palma Soriano de Sancaypampa,
distrito de Anta, Acobamba, Huancavelica’, contenia los componentes minimos para ser
considerada como obra similar, tales como: Area deportiva, cerco perimétrico y area de
SS.HH., fue ejecutada por el Consorcio “Ccori" por un monto total de $/12 666 913,88, en
el cual R & P Ingenieros E.I.R.L. tuvo una participacion de 2.5% conforme se sefiala en el
contrato de Consorcio que adjuntd a su propuesta; por tanto, el monto facturado a
considerarse derivado de la experiencia proveniente de dicho contrato fue de

S/316 672,85.
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- La obra “Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario de las instituciones
educativas n.® 36376 de Villa Mantaro y n.” 36194 de Ichupampa del distrito de Rosario -
Acobamba - Huancavelica, no contenia el componente area deportiva para ser
considerada como obra similar; por tanto, no correspondia efectuar su computo como parie
de la experiencia del postor en la especialidad, ni para la determinacién del monto
facturado.

- La obra "Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva y recreativa en la localidad
de Cuyahuasi, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica" cumple los requisitos para ser considerada obra igual o similar, fue ejecutada
por el Consorcio Cuyahuasi, por un monto total de $/227 719,04, en el cual R & P Ingenieros
E.L.R.L. tuvo una participacion del 50% conforme se sefiala en el contrato de Consorcio que
adjuntd a su propuesta; por tanto, el monto facturado a considerarse derivado de la
experiencia proveniente de dicho contrato fue de /113 859,52

Por lo manifestado, el monto facturado por el postor por su experiencia en obras similares
“‘Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como componente
minimo érea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.", es de S/430 532,37, monto que no
cumplié con el requisito de calificacion de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2,
como se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 10
Oferta que el Comité de Seleccion considero que si cumplia con los requisitos de
calificacion
Monto facturado Monto
% Requisito segiin las a acreditar acreditado por ; ; ; -
b:ses integgradas segun las bases | R&P lngeniepros Eifermas Calificacion
integradas EIRL

Acreditar un  monto S/500 135,42 S/430 532,37 | S/69 603,05 No califica
facturado  acumulado
equivalente a DOS (2)
VECES EL VALCOR
REFERENCIAL

(V.R. §/250 067,71)

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simpliﬂcada n.® 01-2022-MPHI/CS-2.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se muestra en el cuadro precedente, el postor R&P Ingenieros EIRL, no cumplié con acreditar
su experiencia en la especialidad por un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES
EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de “obras similares: Obras de Edificaciones en general
Publicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo &rea deportiva, cerco perimeético y
Area SS.HH.”, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferias.

En fal sentido conforme a lo expuesto en péarrafos anteriores, la Comision de Control, al realizar
calificacion de las ofertas presentadas por los postores Fogue Contratistas Generales SAC
(Apéndice n.° 14) y R&P Ingenieros EIRL (Apéndice n.° 13), determino que, la oferta del postor
Fogue Contratistas Generales SAC, que debit ser admitida, y por ende debid ser considerada tanto
en la etapa de evaluacion y calificacién de ofertas, tendria la condicion de "CALIFICA", ya que,
cumplié con los requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas.

Por el contrario, la oferta del postor R&P Ingenieros EIRL (Apéndice n.® 13), no cumplié con
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, acorde a lo establecido en las bases
integradas, por lo cual, se le debié de otorgar la condicién de “NO CALIFICA”, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:
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Cuadro n.° 11
Resultados de calificacion realizada por la Comisién de Control

REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B
Az Ad EXPERIENCIA
N°| POSTOR |2 oavien. | CALIFICAGIONES | EXPERIENCIA | BenErel | coNDICIoN
T0 DEL PLANTEL | DEL PLANTEL EN LA
PROFESIONAL PROFESIONAL
ESTRATEGICO CLAVE CLAVE ESPECIALIDAD
Fogue ;
Contrafis- Agzdnado & Acreditado para la | Acreditado para
1| tas guscn' ion del suscripeion del | la suscripcion del | CUMPLE CALIFICA
g-zgerales Comra?:'(.)_ confrato (*). confrato (*).
R&P ;‘;’::d“a"" o | Acreditado para 1 | Acrediado _para -
2 E%Tleros suscripcion del suscnpmqn del | la suscnpgnon del | NO CUMPLE CALIFICA
contrato (%) contrato (*). contrato (*).

Fuente: Oferta del postor Fogue Contratistas Generales SAC, oferia del postor R&P Ingenieros EIRL y Acta de Apertura de Oferta
Electronica, Admisian, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-
2 de 29 de abril de 2022.

Elaborado por: Comisién de Contral.

Leyenda: (*) De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En resumen, con respecto a la admision, evaluacion y calificacion de las ofertas de los postores
Fogue Contratistas Generales SAC y R&P Ingenieros EIRL, conforme a los criterios de calificacion
establecidos en las bases integradas del Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.® 11), el postor
Fogue Contratistas Generales SAC, cumplié con los requisitos de evaluacion y calificacion; en
consecuencia, debio ser considerado ganador del Procedimiento de Seleccion y habérsele
otorgado la Buena Pro.

Hecho que no ocurri6, debido a que los miembros titulares del comité de seleccién integrado por
los sefiores José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente, Nicolas Ivan Huaman Aliaga y Juan Sal
Vera Torres, primer y segundo miembro respectivamente, no admitieron la oferta presentada por el
postor Fogue Contratistas Generales SAC, observando erroneamente la propuesta economica,
impidiendo asi su evaluacién y calificacion.

Sin embargo, los miembros fitulares del comité de seleccion, consideraron la oferta del postor R&P
Ingenieros EIRL como “CALIFICA", y consecuentemente, le otorgaron la Buena Pro mediante el
Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacién, Calificacion y Otorgamiento de la
Buena Pro del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2
de 29 de abril de 2022 (Apéndice n.® 12).

5. La empresa R&P Ingenieros EIRL, ganador de la buena pro, no cumplié con acreditar
requisito obligatorio para el perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, en el numeral 2.4. “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 11), se
establecieron los requisitos que debid presentar el postor ganador para el perfeccionamiento del
contrato, lo cual se muestra a continuacion:

@

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
()

CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

fesid
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2.4. REQUISITOS PARA PERFERCCIONAR CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el

contrato.

(...)

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrata de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de fos integrantes, de ser
el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e} Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando caorresponda.

) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su represeniante legal en caso de
persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Constancia de capacidad libre de conlratacion expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo oforgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k)  Calendario de ufilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anaiisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceplado
la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
0 alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre de! consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU.

g) Copia de (i) contrafos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ifi) certificados o

(iv) cualguier otra documentacion gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia de!

personal gue conforma el plantel profesional clave.

Importante
()

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién

indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el compufo del tiempo de
dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo {fraslapado. No obstante, de
presentarse periodos trasiapados en el residente de obra, no se considera ninguna de [as
experiencias acrediadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aguella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de /a presentacién de ofertas.
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados /a
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con ia funcién propia del cargo o puesto requerido.

()"

(La negrita y subrayado son agregados)

Asimismo, en el numeral 3.2 “Requisitos de Calificacion” del Capitulo Il de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 11), se establecié como requisito de calificacion a
acreditarse para la suscripcién del contrato lo referidos a “Cailificacion del plantel profesional clave',
cOomo se muestra a continuacion:

i

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

()

Los requisitos de calificacion que la Enfidad debe adoptar son los siguientes:
CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

(..

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrafo, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, fipo y numero del
procedimiento de seleccion como antecedente del contrato referido.

P Piantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
INGENIERQO | Ingeniero Civil, | Con un minimo de 24 meses efectivos como
RESIDENTE | titulado, colegiado y | Residente y/o Supervisor y/o Inspector; en obras
DE OBRA habilitado. iguales y/o similares, Del personal clave requerido
como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrafo.

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas Ig/o Privadas: Conteniendo
como componente minimo area deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.

()"

(El negrita y subrayado es agregado nuestro)

Es asi que, en atencion a los citados numerales de las Bases Integradas del Procedimiento de
Seleccion (Apéndice n.° 11), la empresa R&P Ingenieros EIRL, al ser declarado ganador de la
Buena Pro por los miembros titulares del comité de seleccién, conforme consta en el Acta de
Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro
del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de
abril de 2022 (Apéndice n.° 12), presento a mesa de partes de la Entidad, la Carta
n.® 001-2022-R&P-RQE/TG-MUCHIC de 23 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 15), suscrito por el
sefior Roger Quispe Espinoza en su calidad de titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, con asunto
‘Remito requisitos para perfeccionamiento de contrato de ejecucion de obra”, carta que fue derivada
el 24 de mayo de 2022 a la sub gerencia de Logistica', para que en su calidad de Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC)", realice las gestiones administrativas que correspondan.

10 Recepcionado por la mesa de partes el 24 de mayo de 2022, con expediente n.” 20221517 a las 15:10:47 horas, en 189 folios.
" Recepcionado por la sub gerencia de Logistica el 24 de mayo de 2022, a horas 3:20 p.m., en 188 folios.

12 Reglamento de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrefo Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018 y vigente a partir def 30 de enero de 2019:

Y
Articulo 5. Organizacion de las entidades para las contrataciones
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No obstante, a pesar del incumplimiento senalado, la Entidad perfecciono y suscribio el Contrato
n.° 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 16), entre el Econ. Efrain Mamani
Coila, Gerente Municipal y el Ing. Roger Quispe Espinoza, Titular Gerente de R&P Ingenieros EIRL,
por el importe de S/250 067,71 y un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, para la ejecucion
de la obra “Mejoramiento del Servicio de Infraestructura Deportiva y Recreativa de |a Localidad de
Muchic, del Distrito de Huaytara, Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica”. El
mencionado contrato se encuentra visado por la Gerencia Municipal, Asesoria Legal, Planeamiento
y Presupuesto, gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la sub gerencia de
Logistica.

Al respecto, la Comision de Control realizé la revision y verificacion de los documentos presentados
por el sefior Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, para el
perfeccionamiento del contrato, a fin de determinar su cumplimiento con lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion y resultado de este, evidencio que el
mencionado postor no acreditd el requisito de calificacion de experiencia del plantel profesional
clave, consistente en la acreditacion del Ingeniero Residente de Obra, de un minimo de 24 meses
efectivos como Residente y/o Supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares: “Obras de
Edificaciones en general Pblicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo é&rea
deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.", que se muestra a continuacion:

Cuadro n.® 12
Evaluacion de la experiencia acreditada en obras iguales o similares del Ing. Héctor Cucho
Osiquiano, Residente de obra propuesto por R&P Ingenieros EIRL.

Ne Cliente 0 Objeto de' !a Fecha de | Fecha ci_g Tiempo Gbserisitines

< Empleador contratacion Inicio | culminacion | acumulado

1 | FONCODES Inspector 20/04/1998 | 25/06/1998 0 e La obra no cuenta
Construccion de 01 con los
aula C.E. 22277 componentes

minimos: area
deportiva,  cerco
perimétrico y
SSHH. para ser
considerada como
obra similar.

2 | FONCODES Inspector 16/01/1999 0 « La obra no cuenta
Rehabilitacion de con los
aulas C.E. n.” 24234 - componentes
Pararca, distrito de minimos: area
Pararca, provincia de deportiva,  cerco
Paucar del Sara Sara, perimélrico y
departamento de SSHH. para ser
Ayacucho. considerada como

obra similar.

e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del inspector.

3 | Municipalidad Residente 0110/2014 | 19/04/2015 0 e Los  documentos
Distrital de | Ampliacion y presentados  no
Pilpichaca mejoramiento del contienen un

servicio educativo de desagregado  de
las instituciones partidas que
educativas de nivel permita conccer los
inicial  N° 577 de

(-]

5.2. EI drgano encargado de las conlralaciones tiene como funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en fo que corresponda, enfre ofras actividades de indole
adminisfrafivo.
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5 Cliente 0 Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo ;
N Empleador contratacion Inicio | culminacién | acumulado Onservcionse
Pilpichaca, N* 256 de componentes de la
Pelapata, N° 611 de obra.
Pichccahuasi, N° 1050
de Pueblo Nuevo y N°®
22128 de Vizcapalca,
distrito de Pilpichaca,
provincial de Huaytara
- Huancavelica.
4 | FONCODES Inspector 0 » La obra no cuenla
Const. 04 aulas C.E. con los
22030 Ciutay ubicado componentes
en el Distito de minimos: area
Moliepampa, provincia deportiva,  cerco
de Castrovirreyna. perimétrico y
SS.HH. para ser
considerada como
obra similar.

e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de  inicio y
culminacion de
labores del
inspector.

5 | FONCODES Inspector 21/08/1997 | 08/1111997 0 s La obra no cuenta
Aulas CE. 24072 - con los
Uchuytambo, ubicado componentes
en el distrito de Santa minimos: area
Lucia, provincia de deportiva,  cerco
Lucanas, perimétrico y
departamento de SSHH. para ser
Ayacucho. ‘ considerada como
abra similar.
6 | FONCODES Supervisor 03/04/2002 0 = La obra no cuenta
Aulas CEI 6 de Julio - con los
Quilcata (Sismo) componentes
minimaos: area
deporiiva,  cerco
perimétrico y
SSHH. para ser
considerada como
abra similar,

e Los documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.

7 | FONCODES Supervisor 30/06/2000 0 » La obra no cuenta
Aulas  CEl 201 con los
Chavina (Reemp.) componentes
minimos: area
deportiva,  cerco
perimétrico y
SSHH. para ser
considerada como
obra similar.

e Los  documentos
presentados no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.

8 | FONCODES Inspector 09/1011997 0 ¢ La obra no cuenia
Aulas CEl 231 - Caja con los
componentes
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Cliente o
Empleador

Objeto de la
contratacion

Fechade
Inicio

Fecha de
culminacion

Tiempo
acumulado

Observaciones

minimas; area
deportiva y cerco
perimétrico para ser
considerada como
abra similar.

Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del inspector.

9 | Municipalidad
Distrital de
Huachuas

Supervisor
Palacio
Huachuas.

Municipal-

01/11/2003

30/01/2004

Los  documentos
presentados no
contienen un
desagregado  de
partidas que
permita conocer los
componentes de la
obra.

10| Municipalidad
Provincial  de
Nazca

Supervisor
Construccion
Qvalo  Fermin
Castillo - Nazca.

del
del

05/12/1994

La obra no cuenta
con los
componentes
minimos: area
deportiva,  cerco
perimétrico y
SS.HH. para ser
considerada como
obra similar.

Los  documenios
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.

11| FONCODES

Supervisor

Const. 02 aulas C.E.
22109 - Acopata,
distrito de
Mollepampa, provincia
de Castrovirrayna.

25/06/2000

La obra no cuenta
con los
componentes
minimos: area
deportiva,  cerco
perimetrico Yy
SSHH. para ser
considerada como
obra similar.

Los  documentos
presentados no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.

1

M

FONCODES

Supervisor
Aulas CEI # 162
Andamarca (Reemp)

28/10/2000

La obra no cuenta
con los
componentes
minimos: area
deportiva,  cerco
perimétrico y
SSHH. para ser
considerada como
obra similar.

Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.

1

[+

Municipalidad
Provincial  de
Paucar del Sara

Inspector
Construccion de loza
deportiva Pauza -
Barrio Ancaypahua.

10/08/2009

La obra no cuenta
con los
componentes

minimos: area
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Ne Cliente o Objeto de:!a Fec!na! de | Fechade Tiempo Olisarvacknes
Empleador contratacion Inicio | culminacién | acumulado
Sara, Pauza - deportiva y cerco
Ayacucho. perimetrico para ser
considerada como
obra similar.

e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de culminacion de
labores del
supervisor.

14| Municipalidad Supervisor 0 e La obra no cuenta
Distrital de | Construccion de Aulas con los
Huac-huas, y Servicios Higiénicos componentes
Lucanas - |de la Institucion minimos: area
Ayacucho, Educativa N° 24157 deportiva y cerco
ubicada en el distrito perimélrico para ser
de Huac-huas, considerada como
provincia de Lucanas. obra similar.

e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de Inicio y
culminacion de
labores del
SUpervisor.

15| Municipalidad Supervisor 06/02/2012 | 08/04/2012 0 e Los  documentos
Distrital de | Boulevard Principal de presentados  no
Laramarca Laramarca. contienen un
desagregado  de
partidas que
permita conocer los
componentes de la
obra, ni la fecha de
inicio y culminacion
de labores del
Supervisor.
16| Municipalidad Residente 29/10/2015 | 29/12/2015 0 e La obra no cuenta
Distrital de | Ampliacion de dos con los
Otoca aulas del 2do. Piso de componentes
la LE.P. N® 24209 del minimos: area
Anexo de Concepcién deportiva,  cerco
perimétrico y
SSHH. para ser
considerada como
obra similar.
17| Municipalidad Inspector 28/111993 | 14/05/1994 0 e Los  documentos
Provincial  de | Minimercado Santa Fe presentados  no
Nasca contienen un
desagregado  de
partidas que
permita conocer los
componentes de la
obra.

e la experiencia
supera los 25 afios
de antigiiedad.

18| Electropert Construccion de una |20/07/1993 0 e la Orden de
SA. caseta de Servicio no indica el
telecomunicaciones. cargo asumido.

« La obra no cuenta
con los
componentes
minimos: area
deportiva,  cerco
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o Cliente 0 Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo

N Empleador conjtratacidn Inicio  |culminacion | acumulado Obssrvacionss
perimétrico y
SS.HH. para ser
considerada como
obra similar.

e Los  documentos
presentados no
contienen el plazo
del servicio.

19| Municipalidad | Remodelacion de la 0 e El certificado no
Provincial de | Climatica Vacacional indica el cargo
Nazca de Nasca asumido.

e Los  documentos
presentados no
contienen un
desagregado  de
partidas que
permita conocer los
componentes de la
obra.

e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio ¥
culminacion de
labores.

20| FONCODES Inspector 06/12/1996 0 o La obra no cuenia
Aula y SSHH. CE con los
22686 Pago de componentes
Huanca. minimos: area
deportiva y cerco
perimétrico para ser
considerada como
obra similar.
e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de inicio de labores
del supervisor.
s la experiencia
supera los 25 aios
de antigliedad.
21| FONCODES Inspector 08/10/1999 | 20/11/1999 0 e La obra no cuenta
Const. Aulas C.E. con los

24343, distrito de San componentes
José de  Ushua, minimos: area
provincia de Paucar deportiva,  cerco
del Sara  Sara, perimétrico ¥
departamento. SSHH. para ser
considerada como

obra similar.
22| Municipalidad Supervisor 10/05/2004 | 30/07/2004 0 e Los  documentos
Distrital de | Terminacion de |la presentados  no
Llauta Agencia  Municipal contienen un
Carhuacucho desagregado  de
partidas que
permita conocer los
componentes de la

obra.

23| Municipalidad Supervisor 01/07/2004 | 16/08/2004 0 e Los  documentas
Distrital de | Terminacion de Ia presentados  no
Llauta Agencia  Municipal contienen un
Armaycancha desagregado  de
partidas que
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N° ECIiente o Objeto dg !a Fec!lrf de Fec_ha d_e_ Tiempo Obtitvnciclion
mpleador contratacion Inicio | culminacion | acumulado
permita conocer 0s
componentes de la |
obra.
24| Municipalidad Residente 01/08/2012 0 » La obra no cuenta
Distrital de San | Construccion de cerco con los
Pedro de Palco | perimétrico de la |.E.S. componentes
de Santiago de minimos: area
Pacucha - distrito de deportiva y SS.HH.
San Pedro de Palco, para ser
provincia de Lucanas, considerada como
departamento de obra similar,
Ayacucho. e Los  documentos
presentados  no
contienen la fecha
de culminacion de
labores del
residente.
25| Municipalidad Proyectista 05/08/2013 0 s La experiencia no
Distrital de San | Elaboracion del corresponde a la
Pedro de Palco | Expediente  Técnico exigida en las bases
del Proyecto: integradas, que es
Construccion del como:  Residente
Estadio Municipal de ylo supervisor ylo
San Isidro de Totora, inspector en obras
distrito de San Pedro iguales o similares.
de Palco - Lucanas -
Ayacucho 1ra etapa.
26| Municipalidad Supervisor 19/09/2012 | 28/11/2012 0 = La obra no cuenta
Distrital de | Construccion del con los
Tibillo comedor y cocina enla componentes
I.E. Santa Ana N° minimos: area
224441 - Tibillo. deportiva,  cerco
perimétrico y
SS.HH. para ser
considerada como
obra similar.
Total tiempo acumulado acreditado 0

Fuente: Requisitos para el perfeccionamiento del contrato presentados por R&P Ingenieros EIRL con carta n.* 001-2022-R&P-
RQE/TG-MUCHIC de 18 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comision de Confrol.

Como se observa en el cuadro anterior, para la acreditacion de la experiencia del personal clave
Residente de Obra, se propuso al ingeniero Civil Héctor Cucho Osiquiano, de quien se presentaron
documentos de 26 obras, de las cuales, de la evaluacion realizada por la comision de control y
consignada en el recuadro de observaciones a cada una de ellas, se llego a determinar que la
experiencia acreditada para este personal clave es de cero (0); por lo tanto, se evidencio que el
responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC)'3, representado por el sub gerente
de Logistica, sefior Nicolas Ivan Huaman Aliaga, permitio que el sefior Roger Quispe Espinoza,
titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, acceda a la suscripcion del contrato sin acreditar uno de
los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, consistente en la acreditacion de la

13 Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019:
e
Articulo 5. Organizacién de las entidades para las contrataciones
()

5.2. El érgano encargado de las confrataciones tiene como funcién la gesfion adminisirativa del coniralo, que involucra el [rémite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimienfo de pago, en lo que corresponda, enfre ofras aclividades de indole
administrativo.

[

Informe de Control Especifico n. 039-2024-2-2930-SCE Pagina 31 de 50
Periodo de 8 de marzo de 2022 al 24 de mayo de 2022

000031



’LQCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

experiencia del ingeniero Residente de Obra de en un minimo de 24 meses efectivos como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector; en obras iguales y/o similares™.

Ademas de ello, no se ha encontrado en el expediente de contratacion, documentos que
demuestren que el responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), representado
por el sub gerente de Logistica, sefior Nicolds Ivan Huaman Aliaga, haya comunicado a R&P
Ingenieros EIRL, las observaciones que correspondian por no haber acreditado la experiencia
minima requerida del Residente de Obra.

Por lo expuesto, se concluye que la empresa R&P Ingenieros EIRL, no cumplié con acreditar el
requisito exigido para el perfeccionamiento del contrato, previsto en el literal q) del numeral 2.4. del
Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion. Por
consiguiente, la Entidad no debid perfeccionar ni  suscribir el contrato
n.° 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 16).

La normativa transgredida por los involucrados se detalla a continuacion:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, publicado el 13 de marzo de 2019
y modificatorias.

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1. Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el Grgano o unidad orgénica que realiza
¢ las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestién
administrativa de los contratos.

()

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a ésta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la gjecucion del contrato y su conclusion, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

fuss)

14 Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPHICSP-Il Contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio
de infraestructura deportiva y recreativa de la Localidad de Muchic, del distito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamenlo de
Huancavelica™.

“SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

()

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del confrafo.

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas: Contenfendo como componente minimo area deportiva,
cerco perimétrico y Area SS.HH.

L
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Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econémicos, entre ofros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion
deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calificacion

()

» Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado el 31 de diciembre de 2018,
vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

“Articulo 5. Organizacion de Ia Entidad para las contrataciones

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento, Ia aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.
Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro érgano.
La supervision de la gjecucion del contrato compete al area usuaria o al drgano al que se le
haya asignado tal funcién.

()

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

()

46.1. El comité de seleccion acta en forma colegiada y es autoénomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre elios. Sus
integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos
por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

(...)

46.2 Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité de seleccion se sujeta a las siguientes
reglas:

()

b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoria. No cabe la abstencion por parte
de ninguno de los integrantes.

()

46.5. Los integrantes de comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que
fuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

()

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

fisl

47.3 El comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
elabora los documentos del procedimienfo de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del
procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de
acceso para contratar con el Estado.

()

Informe de Control Especifico n.* 039-2024-2-2930-SCE Pagina 33 de 50
Periodo de 8 de marzo de 2022 al 24 de mayo de 2022

000033



~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’LQCONTRALORiA

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de deferminar que estos cuentan con
las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del
procedimiento de seleccién se establecen de manera clara y precisa los requisitos que
cumplen los postores a fin de acreditar su calificacion.

i

Articulo 50. Procedimiento de evaluacion

50.1 Los documentos del procedimiento contemplan lo siguiente:

fal

f) Tratandose de la contratacién de servicios en general, consultorfas y obras que se presten

0 ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor estimado
no supere los doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00) para la contratacion de
servicios en general y consultorias y no superen los novecientos mil con 00/100 Soles (S/
900 000,00) en el caso de cbras, a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

g) En procedimientos de seleccion que por su cuantia correspondan a Adjudicaciones
Simplificadas, a solicitud de los postores que tengan la condicién de micro y pequefia
empresa, 0 a los consorcios conformados en su totalidad por estas, se le asigna una
bonificacion equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el puntaje tofal obtenido, siempre
que acrediten que dicha condicion ha sido otorgada por la Autoridad competente. Esta
disposicion se extiende a los items de una Licitacién Publica o Concurso Publico, cuya
cuantia corresponda a una Adjudicacion Simplificada.

()
Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

f) El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferfa en obras convocadas a suma
alzada, el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comision de éxifo,
cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de
seleccion; asi como, el monto de la oferta de la prestacién accesoria, cuando corresponda.
Tratandose de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el mento por cada
Entidad participante.

Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legisiacion vigente, asi como cualquier otro concepio
que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoria u obra a
adquirir o contratar. Los postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluyen en su
oferta los tributos respectivas.

()

Articulo 73. Presentacion de ofertas

73.2 Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

()
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Articulo 74. Evaluacion de ofertas

74.1 La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas
que cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

74.2 Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la evaluacion del precio sea el tnico factor, se le oforga el maximo puniaje a la
oferta de precio més bajo y se oforga a las demés ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente formula:

Pi=0Om x PMP
Oi

I = Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se determina
en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las bases. La
evaluacion del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

()

Articulo 75. Calificacion :

2 75.1. Luego de culminada la evaluacion el comité de seleccion califica a los pastores que obtuvieron
el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
los requisitos de calificacién es descalificada”.

ff®

> Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, aprobada mediante
Resolucién N° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019, modificada por la Resolucidn N°
004-2022-0OSCE/PRE, publicada el 10 de enero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de
2022,

Ted

Il. OBJETO
Regular el contenido y obligatoriedad de la utilizacion de las bases y Solicitudes de Expresion
de Interés Estandar que forman parte de la presente directiva.,

. ALCANCE
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades que se encuentran
dentro del dmbito de aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, conforme el
articulo 3 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

L
VIl. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

)
7.3 DE LA OBLIGATORIEDAD
Las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar que forman parte de la presente

directiva son de utilizacion obligaforia por parte de las Entidades en los procedimientos de
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seleccion que convoguen, estando prohibide modificar la seccion general, bajo causal de
nulidad del procedimiento de seleccion.

En el caso de la seccién especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacién de
la_informacién que corresponde a la contratacién en particular, sequn las instrucciones
previstas en dicha seccion. Respecto de la proforma del contrato puede incluirse clausulas
adicionales a las previstas o adecuar las que se encuentran propuestas en dicha proforma,
dependiendo del objeto del contrato, siempre que dichas incorporaciones o adecuaciones no
resulten contrarias a la normativa de contrataciones del Estado.

()

7.4. ALCANCES
La presente directiva contiene las siguientes Bases y Solicitudes de Expresion de Interés
Estéandar (publicadas en htip./jportal.osce.gob.pe):
()
7.4.6. Respecto de la contratacion de obras
o Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada

(.)"

(El subrayado es agregado nuestro).

» Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la contratacion de ejecucion de obras,
aprobada con Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, publicada el 10
de enero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de 2022.

“INSTRUCCIONES DE USO

(...)

SECCION ESPECIFICA

3.2. Requisitos de calificacion

()

B. Experiencia del postor en la especialidad
[s)

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR

FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de oferfas que se computarén desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

L.P

> Bases integradas de la Adjudicacién Simplificada n.® 01-2022-MPH/CSP-Il Contratacion de |a
ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio de infraestructura deportiva y recreativa de
la Localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica”.

“SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO | )

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

(...)

En la apertura electronica de la oferta, el 6rganc encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
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de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

(...)

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
()
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
g) El precio de la oferta en soles y:
v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.
lr)

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6)

()

Importante

(i)

e Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de Ja oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica [a
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida’.

(La negrita y subrayado son agregados).
(.)
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.
2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa
(..)

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (%) por tener la condicion de micro y
pequeriia empresa (Anexo N°11).
()

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato.

(.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
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cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante
{oi)
e | os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y aiio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.
(i)
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de [a presentacion de ofertas.

)"

CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

()
TERMINOS DE REFERENCIA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
(...)
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos.

ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1
2 ESTACION TOTAL 1
3 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1TON 1
4 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 1
5 CORTADORA DE CONCRETO 14" 1
6 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y 3 1
7 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1
8 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 1
9 MOTOSOLDADORA 250 AMP 1
10 VIBRADOR DE CONCRETO 1
11 MEZCLADORA DE CONCRETQ DE 9-11p3 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrafo.

()

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Eequisitos:

CARGO PROFESION
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

£

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, tipo y numero del
procedimiento de seleccion como antecedente del contrato referido.

Plantel Profesional Clave .
Cargo Profesién Experiencia
INGENIERO | Ingeniero  Civil, | Con un minimo de 24 meses efectivos como Residente
RESIDENTE | titulado, y/o Supervisor ylo Inspector; en obras iguales y/o
DE OBRA colegiado y | similares, Del personal clave requerido como,
habilitado. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calfficacion se acredita para la suscripcion del contrato.

o Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo érea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.

-

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obras similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo &rea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.

Acreditacion.

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion de la
cual se desprenda.

()

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL

VALOR REFERENCIAL"*, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra”.

* Absolucion de consulfas y observaciones
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Las acciones antes descritas fueron ocasionadas por el accionar de los miembros titulares del comité
de seleccion para efectuar el procedimiento de seleccion de adjudicacion simplificada
n.* 01-2022-MPH/CS-2, para la contratacion de ejecucion de obra, modificando las bases estandar
establecidas por el OSCE, y no admitiendo la oferta de postor que cumplié con los requisitos exigidos
segun las bases integradas, otorgando la buena pro a ofro postor que oferto un monto mayor y no
acredito la experiencia del postor en la especialidad; ademas de suscribir el contrato, a pesar que, no
se acreditd la experiencia del profesional clave; de esta manera afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacién pablica, ocasionande mayor gasto a los
intereses del estado por s/ 25 006,77.

La situacion descrita, ha sido originada por el accionar de los miembros titulares del comité de seleccion
del procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 para la
contratacién de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva y
recreativa de la localidad de Muchic, distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica”; en cual se evidencié que, los miembros titulares del comité de seleccion elaboraron y
visaron bases administrativas distintas a las bases estandar emitidas por el OSCE; ademas, no
admitieron oferta de postor, a pesar que cumplié con presentar los requisitos establecidos en las bases
integradas, impidiendo su evaluacion y calificacion; en tanto, considerd la oferta de otro postor, pese a
que, oferto un monto mayor y no acredité la experiencia del postor en la especialidad de conformidad
alas bases integradas, evidenciando que incumplia con los requisitos de calificacion y en consecuencia
otorgaron la buena pro, asimismo, el responsable del OEC permiti6 la suscripcion del contrato, sin que
se acredite |a experiencia del plantel profesional clave, de conformidad a las bases integradas.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Se precisa que, los sefores el Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro titular del comité de
seleccion y sub gerente de Logistica del 2 de enero de 2019 al 15 de febrero de 2023 y Juan Saul
Vera Torres, segundo miembro titular del comité de seleccion y gerente de infraestructura del 2 de
enero de 2019 al 3 de enero de 2023, personas comprendidas en los hechos, a la fecha de la emision
del presente informe no presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Asimismo, el sefior José Hipélito Magallanes Rojas, presidente titular del comité de seleccion,
presento de forma extemporanea y no documentada sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos comunicado, conforme se aprecia en el Apéndice n.° 21 del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
evaluacion, cédula de comunicacion y la notificacion forma parte de los Apéndices n.°s 22 y 20
respectivamente, del Informe de Control Especifico.

La participacion de las personas comprendidas en los hechos, se describe a continuacion:

1. José Hipélito Magallanes Rojas, identificado con DNI n. ° Il en su condicion de
presidente titular del Comité de Seleccién del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CSP-2, designado con Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7) periodo 7 de marzo de 2022 al
31 de diciembre de 2022, quien fue contratado como sub gerente de la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones OPMI de la Municipalidad Provincial de Huaytara, mediante Contrato
Administrativo de Servicios n.° 048-2019-MPH de 1 de marzo de 2019 y adendas, periodo de 1
de marzo de 2019 a la actualidad (apéndice n.° 17), se le comunico el pliego de hechos mediante
cédula de notificacion electronica n.® 00000002-2024-CG/2930-02-003 de 22 de octubre de 2024
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(Apéndice n.° 20), a través de la casilla electronica n.° [l cuyos comentarios y
aclaraciones fueron presentados mediante documento s/n, recibido el 5 de noviembre de 2024
que constan de 7 folios (Apéndice n.° 21).

Como resultado de la evaluacién de los comentarios y aclaraciones, formulados por el sefior José
Hipolito Magallanes Rojas, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de
iregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal.

Toda vez que, en su condicion de presidente titular del comité de seleccion del Procedimiento de
Seleccion Adjudicacion Simplificada n.* 01-2022-MPH/CSP-2, elaboro y valido las bases
administrativas del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-
MPH/CS-2, para luego, mediante informe n.* 12-2022-MPH/CS de 11 de abril de 2022 (Apéndice
n.° 8), solicitar su aprobacion mediante acto resolutivo, la misma que fue aprobada con
Resolucion de Gerencia Municipal n.® 037-2022-MPH/GM de 12 de abril de 2022 (Apéndice
n.° 9). Posteriormente, reviso y valido las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 11) de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2, que fueron publicadas
en el portal del Seace el 22 de abril de 2022, a pesar que, estas no se ajustan a lo dispuesto en
las bases estandar de adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion de obras, donde
se establece que: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
[CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL [TEM] en la ejecucion de obras similares (...)". Sin embargo, considero
lo siguiente: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la gjecucién de obras similares (...)".

Asimismo, en su condicién de presidente titular del comité de seleccion del Procedimiento de
Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CSP-2, suscribio el Acta de Apertura de
Oferta Electronica, Admisién, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril
de 2022 (Apéndice n.° 12), mediante el cual no admitio la oferta del postor Fogue Contratistas
Generales SAC, sefialando que: “En folio 53 la suma de los gastos fijos y gastos variable no
corresponde a los gastos generales”, cuando, resultado de la verificacion realizada por la
Comision de Control, la sumatoria si corresponde, no habiendo motivo de observacion, por
consiguiente, la oferta debié ser admitida. También, por no evaluar y calificar la oferta del postor
Fogue Contratistas Generales SAC, que debi6 ser admitida, evaluada y calificada. Situacion
que conllevo al otorgamiento de la buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien oferto un
monto mayor y no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, previsto en
el literal B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccién especifica de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 11), ocasionando que la Entidad asuma mayores
obligaciones contractuales por s/ 25 006,77

Lo sefalado afecté la veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia de la
contratacion publica, ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por s/ 25 006,77.

Los hechos descrites, contravienen lo establecido en el articulo 9° y 12° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 46°, 47°, 49°, 50°, 52°, 73°, 74°, 75° del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
y sus modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion
simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de 2022,
numeral 7.3 del Capitulo VIl de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de
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expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la
Ley N° 30225", modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022,
vigente a partir del 17 de enero de 2022; asimismo los numerales 1.7 y 1.9 del Capitule | de la
Seccion General, literal g) del numeral 2.2 del Capitulo Il de la Seccion Especifica; literal B del
numeral 3.2 del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 para la Confratacion de la Ejecucion de la obra
‘Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva y recreativa de la localidad de Muchic,
distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”.

A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.” 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, (...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, {...)".

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: “46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obiigados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en e/
ejercicio de sus funciones, {(...)"

De igual forma, se transgredio el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “El comité de seleccion o el érgano encargado
de las contrataciones, segln corresponda, elabora los documentos de! procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos esténdar que aprueba el OSCE
y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacién aprobado. {...)".

Ademas, incumplio lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo il de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N°® 004-2022-0OSCE/PRE, que sefiala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares (...)".

En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VII de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “En el caso de la seccién
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde
a la contratacion en particular, segun las instrucciones previstas en dicha seccion. (...)".

Finalmente, transgredi6 lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcion
Publica, de la Ley n.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcién Piblica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”.

2. Nicolas Ivan Huaman Aliaga, identificado con DNI n.° [IIlll, en su condicion de primer
miembro titular del Comité de Seleccién del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CSP-2, designado con Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7) periodo 7 de marzo de 2022 al
31 de diciembre de 2022 y en su condicion de sub gerente de Logistica de la Municipalidad
Provincial de Huaytara, encargado con Resolucién de Alcaldia n.® 007-2019MPH/A de 2 de enero
de 2019 y designado con Resolucion de Alcaldia n.” 009-2023-MPH/GM de 12 de enero de 2023,
periodo de 2 de marzo de 2019 al 15 de febrero de 2023 (apéndice n.® 19), se le comunico el
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pliego de hechos mediante cédula de notificacion electrénica n.” 00000003-2024-CG/2930-02-
003 de 22 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 20), a través de la casilla electronica n. i
no presento sus comentarios y aclaraciones, pese a haber sido notificado conforme procedimiento
establecido en la normativa.

Se identifica responsabilidad al sefior Nicolas Ivan Huaman Aliaga, quien en su condicion de
primer miembro fitular del comité de seleccion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CSP-2, elabord y validd las bases administrativas del
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2. Asi tambien,
reviso y valido las Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.® 11) de la
Adjudicacion Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2, que fueron publicadas en el Seace el 22 de
abril de 2022, a pesar que, estas no se ajustan a lo dispuesto en las bases esténdar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion de obras, donde se establece que: *Ef
postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM] en la ejecucién de obras similares (...)". Sin embargo, considero
lo siguiente: “E/ postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares {...)".

Asimismo, se identifica responsabilidad al sefior Nicolas Ivan Huaman Aliaga, quien en su
condicion de primer miembro titular del comité de seleccion del Procedimiento de Seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 01-2022-MPH/CSP-2, suscribio el Acta de Apertura de Oferta
Electrénica, Admisién, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento
de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril de 2022
(Apéndice n.° 12), mediante el cual no admitio la oferta del postor Fogue Contratistas
Generales SAC, seialando que: “En folio 53 la suma de los gastos fijos y gastos variable no
corresponde a los gastos generales”, cuando, resultado de la verificacion realizada por la
Comision de Control, la sumatoria si corresponde, no habiendo motivo de observacion, por
consiguiente, la oferta debio ser admitida. También, por no evaluar y calificar |a oferta del postor
Fogue Contratistas Generales SAC, que debi¢ ser admitida, evaluada y calificada. Situacion
que conllevo al otorgamiento de la buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien oferfo un
monto mayor y no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, previsto en
el literal B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccién especifica de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.° 11), ocasionando que la Entidad asuma mayores
obligaciones contractuales por s/ 25 006,77

Lo sefialado afectd la veracidad de los actos administraivos, transparencia y eficiencia de la
contratacion plblica, ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por s/ 25 006,77.

De igual forma, en su condicion de sub gerente de Logistica de la Municipalidad Provincial de
Huaytara, en calidad de Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) 5, permiio que el sefior
Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, acceda a la suscripcion del
contrato n.° 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2022 {Apéndice n.° 16), a pesar que este no
acreditd el requisito de calificacion de experiencia del plantel profesional clave, consistente en la
acreditacion del Ingeniero Residente de Obra, de un minimo de 24 meses efectivos como
Residente y/o Supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares: “Obras de Edificaciones en
general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo érea deportiva, cerco

15 Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Gontrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019:

=
Articulo 5. Organizacion de las entidades para las contrataciones

(.

5.2. El drgano encargado de las conlralaciones liene como funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de fndole
adminisfrafivo.

()
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perimétrico y Area SS.HH.”, previsto en el literal q) del numeral 2.4 del Capitulo |l y literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccion especifica de las bases integradas del Procedimiento
de Seleccion (Apéndice n.° 11) .

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el articulo 8° 9° y 12° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrefo
Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 5°, 46°, 47°, 49°, 50°, 52°, 73°, 74°, 75° del Reglamento
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
y sus modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion
simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de 2022,
numeral 7.3 del Capitulo VIl de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de
expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la
Ley N° 30225", modificada por la Resolucidn N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022,
vigente a partir del 17 de enero de 2022; asimismo los numerales 1.7 y 1.9 del Capitulo | de la
Seccién General; literal g) del numeral 2.2 del Capitulo |1 de la Seccion Especifica; literal q) del
numeral 2.4 del Capitulo Il de la Seccion Especifica; literales A.3 y B del numeral 3.2 del capitulo
Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-
MPH/CS-2 para la Confratacion de la Ejecucion de la obra “Mejoramiento del servicio de
infraestructura deportiva y recreativa de |a localidad de Muchic, distrito de Huaytara, provincia de
Huaytara, departamento de Huancavelica'.

A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.* 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, (...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestién por resulfados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, {...)".

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: “46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
giercicio de sus funciones, {...)"

Asimismo, se transgredio el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que establece: “El érgano encargado de las contrataciones tiene
como funcién la gestion administrativa del contrato, que involucra el trémite de su
perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo (...)".

De igual forma, se transgredic el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: "El comité de seleccion o el érgano encargado
de las contrataciones, segun corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccién a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos esténdar que aprueba el OSCE
y la informacién técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. (...)".

Ademas, incumplio lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
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equivalente a [CONSIGNAR FACTL{R’ACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares (...)"

En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VII de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “En el caso de la seccion
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde
a la contratacion en particular, seguin las instrucciones previstas en dicha seccion. (...)".

Finalmente, transgredio lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcion
Piblica, de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pblica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”,

Por lo tanto, coma resultado del analisis efectuado, se ha determinado que el hecho con evidencia
de presunta irregularidad no ha sido desvituado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional.

3. Juan Saul Vera Torres, identificado con DNI n.° [l en su condicion de segundo
miembro titular del comité de seleccion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CSP-2, designado con Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7) periodo 7 de marzo de 2022 a
31 de diciembre de 2022, quien fue designado con Resolucion de Alcaldia n.® 004-2019MPH/A
de 2 de enero de 2019 (apéndice n.° 18), periodo 2 de enero de 2019 al 3 de enero de 2023
como gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de
Huaytara, se le comunicé el pliego de hechos mediante cédula de notificacion electronica
n.° 00000004-2024-CG/2930-02-003 de 22 de octubre de 2024 (Apéndice n.® 20), a fravés de la
casilla electronica n.° [, no presento sus comentarios y aclaraciones, pese a haber sido

£ notificado conforme procedimiento establecide en la normativa.

Se identifica responsabilidad al sefior Juan Saul Vera Torres, quien en su condicion de segundo
miembro titular del comité de seleccién del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada
n.> 01-2022-MPH/CSP-2, elabor6 y validé las bases administrativas del procedimiento de
seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2. Asi también, reviso y validé las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 11) de la Adjudicacion
Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2, que fueron publicadas en el Seace el 22 de abril de 2022, a
pesar que, estas no se ajustan a lo dispuesto en las bases estandar de adjudicacion simplificada
para la contratacion de ejecucion de obras, donde se establece que: “El postor debe acreditar un
monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM] en la ejecucién de obras
similares (...)". Sin embargo, considero lo siguiente: “El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la gjecucion de obras
similares (...)".

Asimismo, se identifica responsabilidad al sefior Juan Saul Vera Torres, quien en su condicion
de segundo miembro titular del comité de seleccion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.* 01-2022-MPH/CSP-2, suscribié el Acta de Apertura de Oferta Electronica,
Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de
Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 de 29 de abril de 2022
(Apéndice n.° 12), mediante el cual no admitié la oferta del postor Fogue Contratistas
Generales SAC, sefialando que: “En folio 53 la suma de los gastos fijos y gastos variable no
corresponde a los gastos generales’, cuando, resultado de la verificacion realizada por la
Comisién de Control, la sumatoria si corresponde, no habiendo motivo de observacion, por
consiguiente, la oferta debié ser admitida. También, por no evaluar y calificar la oferta del postor
Fogue Contratistas Generales SAC, que debio ser admitida, evaluada y calificada. Situacion
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que conllevo al otorgamiento de la buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien oferto un
monto mayor y no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la especialidad, previsto en
el literal B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccion especifica de las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion (Apéndice n.® 11), ocasionando que la Entidad asuma mayores
obligaciones contractuales por s/ 25 006,77

Lo senalado afecté la veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia de la
contratacion publica, ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por s/ 25 006,77.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el articulo 9° y 12° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 46°, 47°, 49°, 50°, 52°, 73°, 74°, 75° del Reglamento de
la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-
2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion simplificada
para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucién N° 004-2022-OSCE/PRE
de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enerc de 2022; numeral 7.3 del Capitulo VII
de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225", modificada por la
Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de
2022; asimismo los numerales 1.7 y 1.9 del Capitulo | de la Seccion General, literal g) del numeral
2.2 del Capitulo Il de la Seccion Especifica; literal B del numeral 3.2 del capitulo Il de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2 para
la Contratacion de la Ejecucion de la obra "Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva

b y recreativa de la localidad de Muchic, distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento
de Huancavelica".

A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de ias
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacién, (...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a traves del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, (...)"

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: “46.5. Los integrantes del comité de seleccién se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funcicnes, (...)".

Deigual forma, se transgredio el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “El comité de seleccion o el drgano encargado
de las contrataciones, seglin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE
¥ la informacidn técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. (...)".

Ademas, incumplio lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM], en la ejecucion de obras similares (...)"
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En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VI de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
madificada por la Resolucion N° 004-2022-0OSCE/PRE, que sefiala: “En el caso de la seccion
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde
a la contratacion en particular, segun las instrucciones previstas en dicha seccién. |...)".

Finalmente, transgredio lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcion
Publica, de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
plena respeto su funcion publica’.

Por lo tanto, como resultado del analisis efectuado, se ha determinado que el hecho con evidencia
de presunta irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion modifico
requisito establecido en bases estandar para proceso de seleccion de adjudicacion simplificada,
no admitié oferta de postor, otorgando la buena pro a otro postor que oferto un monto mayor y no
acredité la experiencia del postor en la especialidad, ademés suscribié contrato sin acreditar la
experiencia del profesional clave, afectando la veracidad de los actos administrativos,
transparencia y eficiencia de la contratacion pablica y ocasionando mayor gasto a los intereses del
estado por s/ 25 006,77" estan desarrollades en el Apéndice N° 2 del Informe de Control
Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de
seleccion modifico requisito establecido en bases estandar para proceso de seleccion de
adjudicacién simplificada, no admitié oferta de postor, otorgando la buena pro a otro postor que
oferto un monto mayor y no acredité la experiencia del postor en la especialidad, ademas suscribio
contrato sin acreditar la experiencia del profesional clave, afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion publica y ocasionando mayor gastoa
los intereses del estado por s/ 25 006,77" estan desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de
Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

De la misma manera, se advirtio la participacion de terceros que no tienen la condicién de funcionario
o servidor publico, cuya participacion se describe a continuacion:

Terceros Participes:

» Roger Quispe Espinoza, identificado con DNI n.” IINIEEEE. titular gerente de la empresa R&P
Ingenieros EIRL con RUC n.°20487112942, quien fue postor en el Procedimiento de Seleccion de
la Adjudicacion Simplificada n.° 01-2022-MPH/CS-2, para luego suscribir el contrato
n.® 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2012 (Apéndice n.° 16), en el periodo 28 de abril 2022
al 24 de mayo de 2022, a quien se le notifico un anexo de detalle de hechos con carta
n.° 001-2024-0C1/2930-Comisién SCE-3 de 25 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 23) remitida
mediante correo electrénica; 1a cual, mediante carta n.° 06-2024/R&P-INGENIEROS/HVCA de 5
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de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 25) el titular de la entidad requirié ampliacion de plazo de 15
dias habiles. Por lo que, se le notifico la carta n.* 002-2024-0CI/2930-Comision SCE-3 de € de
noviembre de 2024 (Apéndice n.° 26) mediante correo electronico; en tanto, al cierre del Informe
de Control Especifico, no presentd sus comentarios o aclaraciones.

Quien, en su calidad de titular gerente de la empresa R&P Ingenieros EIRL presentd la
documentacién siguiente:

e Por presentar su oferta al procedimiento de seleccién de la adjudicacion simplificada
n.® 01-2022-MPH/CS-2, el 28 de abril de 2022 a través del portal web Seace, sin cumplir el
requisito experiencia del postor en la especialidad, de conformidad a lo establecido en las
bases integradas del procedimiento de seleccidn.

«  Por suscribir el contrato n.® 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2024, pese a no haber
cumplido con el requisito de calificacion de experiencia del plantel profesional clave conforme
a lo establecido en las bases integradas del proceso de seleccion de la adjudicacion
simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-2.

Al respecto, esta conducta ocasiono la afectacion del correcto desarrollo del procedimiento de
seleccion, ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por s/ 25 006,77.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Provincial de Huaytara, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Comité de Seleccion durante el Procedimiento de Seleccién de la Adjudicacion Simplificada
n.° 01-2022-MPH/CS-2 Contratacion de ejecucion de obra: “Mejoramiento del Servicio de
Infraestructura Deportiva y Recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia
de Huaytara, departamento de Huancavelica” con un valor referencial de S/250 067,71, no admitio
la oferta de postor que ofrecié un monto menor y cumplio con presentar los requisitos obligatorios
exigidos en las bases integradas, impidiendo su evaluacion y calificacion, otergando la buena pro
a postor que ofertd un monto mayor y no cumplié con acreditar la experiencia del postor en la
especialidad, de conformidad a lo establecido en las bases integradas del Procedimiento de
Seleccion.

Asimismo, funcionario de la sub gerencia de Logistica, en su calidad de Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), permiti6 el perfeccionamiento y suscripcion del contrato para el ganador de
la buena pro, aun cuando no habia cumplido con acreditar el requisito de calificacion de experiencia
del plantel profesional clave requerido para el perfeccionamiento de contrato; formalizando la
relacion contractual a través del Contrato n.® 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2022, situacion
que afecto la veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion
piblica, ocasionando mayor gasto a los intereses del estado por s/ 25 006,77.
(Irregularidad n.° 1)

RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaytara:

1. Realizar la acciones fendentes a fin que el organo competente efectué el deslinde de
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Provincial de Huaytara comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)
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A la Procuraduria Especializado en Delitos de Corrupcion:

2. Darinicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
de las irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusién n.° 1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.°1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°4: Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 029-2022-MPH/A de 02 de
febrero de 2022.

Apéndice n.°5: Copia fedateada del Requerimiento de obra n.® 001-2022-GIDUyR-MPH/JSVT
de 1 de marzo de 2022.

Apéndice n.° 6: Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n. 021-2022-MPH/GM de
7 de marzo de 2022,

Apéndice n.° 7: Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de
7 de marzo de 2022.

Apéndice n.°8: Copia fedateada del informe n.® 12-2022-MPH/CS de 11 de abril de 2022 y
documentos adjuntos.

Apéndicen.°9: Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia  Municipal
n.® 037-2022-MPH/GM de 12 de abril de 2022.

Apéndice n.® 10: Copia fedateada del Pliego de absolucion de consultas y observaciones.

Apéndice n.° 11: Copia fedateada de las Bases Integradas de la adjudicacion simplificada
n.® 01-2022-MPH/CSP-I1.

Apéndice n.° 12: Copia fedateada del Acta de apertura de oferta electronica, admision, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del Procedimiento de Seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 01-2022-MPH/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
de 29 de abril de 2022.

Apéndice n.° 13: Copia fedateada de la oferta electronica “indice de Documentos” presentada para
el Procedimiento de Seleccion Adijudicacion Simplificada
n.® 01-2022-MPH/CS-II, por el postor R&P Ingenieros EIRL.

Apéndice n.° 14: Copia fedateada de la oferta electronica "Documentos para la admision de oferta”
presentada para el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 01-
2022-MPH/CS-II, por el postor Fogue Contratistas Generales SAC.

Apéndice n.° 15: Copia fedateada de la carta n.” 001-2022-R&P-RQE/TG-MUCHIC de 23 de mayo
de 2022 y documentos adjuntos.

Apéndice n.° 16: Copia fedateada del Contrato n.” 011-2022-MPH/GM de 24 de mayo de 2022.

Apéndice n.° 17: Copia fedateada de Contrato n.® 048-2019-MPH Contrato Administrativo de
Servicios de un Sub Gerente de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI)
de 1 de marzo de 2019 y documentos adjuntos.

Apéndice n.° 18: Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 004-2019MPH/A de 2 de enero
de 2019 y Resolucion de Gerencia Municipal n.® 002-2023-MPH/GM de 3 de
enero de 2023.

Apéndice n.° 19: Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.® 007-2019MPH/A de 2 de enero

de 2019, Resolucion de Gerencia Municipal n.® 009-2023-MPH/GM de 12 de
enero de 2023 y Resolucion de Gerencia Municipal n.® 015-2023-MPH/GM de 15
de febrero de 2023.
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Apéndice n.® 20;
Apéndice n.° 21:
Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24;
Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Impresion de las cédulas de notificacion electronica n.® 00000002, 00000003 y
00000004-2024-CG/2930-02-003 y adjuntos.

Copia fedateada de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en la irregularidad.

Original de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborado por la
Comision de Control.

Impresitn de la carta n.* 001-2024-0CI/2930-Comision SCE-3 de 25 de octubre
de 2024 e impresion del correo electronico de 25 de octubre de 2024 que muestra
envio al correo constructora_2021@hotmail.com.

Copia autenticada del aviso de notificacion de 28 de octubre de 2024 y constancia
de apersonamiento a domicilio de 29 de octubre de 2024.

Impresion de la carta n.® 068-2024/R&P-INGENIEROS/HVCA de 5 de noviembre
de 2024 remitida mediante correo de 05 de noviembre de 2024.

Impresion de la carta n.* 002-2024-OC1/2930-Comision SCE-3 de 6 de noviembre
de 2024 remitida el 05 de noviembre de 2024 al correo
rpingenieros100@hotmail.com.

Huaytara, 14 de noviembre de 2024.

Dario”Joel BaltaZar Vargas
- Jefe de Cdmision

WC 30 k‘é{ﬁm
: Abogadd

El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaytara, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huaytara, 14 de noviembre de 2024.

%,, A%

Pongiano Faustino Samaniego Casallo
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Pravincial de Huaytara

Informe de Control Especifico n.* 039-2024-2-2930-SCE Pagina 50 de 50
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 898-2024-OCI/2930

EMISOR : PONCIANO FAUSTINO SAMANIEGO CASALLO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMANI
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento mediante el cual se comunicé el inicio del Servicio de
Control Especifico al "Proceso de seleccidon de la adjudicacion simplificada

n° 01-2022-MPH/CS-2 contratacidn de la ejecucidon de obra: j Mejoramiento del servicio de
infraestructura deportiva y recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia de
Huaytard, departamento de Huancavelica"'

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 039-2024-2-2930-SCE incluyendo
sus apéndices con setecientos treinta y cuatro (734) folios.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20162316495:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000087-2024-CG/2930

. Oficio 898-2024[F]

. INFORME TOMO Il - PARTE 2[F]

. INFORME TOMO Il - PARTE 1[F]

. INFORME TOMO | - PARTE 4[F]

. INFORME TOMO | - PARTE 3[F]

. INFORME TOMO | - PARTE 2[F]

. INFORME TOMO | - PARTE 1[F]

o N O OO N WN =

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7T703GO




NOTIFICADOR : JOSSER ACLARI HUAMAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:

7T703GO
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000087-2024-CG/2930

DOCUMENTO . OFICIO N° 898-2024-OC1/2930

EMISOR : PONCIANO FAUSTINO SAMANIEGO CASALLO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMAN!I
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20162316495

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 735

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento mediante el cual se comunicé el inicio del
Servicio de Control Especifico al "Proceso de seleccidn de la adjudicacion simplificada

n°® 01-2022-MPH/CS-2 contratacién de la ejecuciéon de obra: jMejoramiento del servicio de
infraestructura deportiva y recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytard, provincia de

Huaytara, departamento de Huancavelica"'

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 039-2024-2-2930-SCE incluyendo
sus apéndices con setecientos treinta y cuatro (734) folios.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio 898-2024[F]

2. INFORME TOMO II - PARTE 2[F]
3. INFORME TOMO II - PARTE 1[F]
4. INFORME TOMO | - PARTE 4[F]
5. INFORME TOMO | - PARTE 3J[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la peiias
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria §:
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 3
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: Zui
7NZWOGS
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6. INFORME TOMO | - PARTE 2[F] D ronics LR
7. INFORME TOMO | - PARTE 1[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7NZWOGS
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

OFICIO N° 898-2024-0Cl1/2930

Huaytara, 27 de noviembre de 2024

Sefior:

Wilmer Godofredo Cabrera Huamani
Alcalde

Municipalidad Provincial de Huaytara
Jr. Municipalidad n.® 100

Huaytara /Huaytara/Huancavelica

ASUNTO :  Remite Informe de Control Especifico N° 039-2024-2-2930-SCE

REF. : ¢) Oficio n.° 703-2024-0CI/2930 de 18 de setiembre de 2024.
d) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobado con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG
de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacidn al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico al “Proceso de seleccion de la adjudicacion simplificada
n° 01-2022-MPH/CS-2 contratacion de la ejecucion de obra: ‘Mejoramiento del servicio de infraestructura
deportiva y recreativa de la localidad de Muchic, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara,
departamento de Huancavelica”.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 039-2024-2-2930-SCE incluyendo sus
apéndices con setecientos treinta y cuatro (734) folios, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmado digitalmente por SAMANIEGO
Y CASALLO Ponciano Faustino FAU
(\ 20131378972 soft

7. Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA Fecha: 27-11-2024 17:59:33 -05:00
ANRAL DL LA HPORICA D HEG

Documento firmado digitalmente
CPC. Ponciano F. Samaniego Casallo
Jefe del Organo de Control Institucional

Municipalidad Provincial de Huaytara

C.c. Archivo
PFSCfjah

Direccidon: Jr. Municipalidad n.° 100 Plaza de Armas, Tercer Piso - Huaytara
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA
la mano con el puchlo...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

RECIBIDO MESA DE PARTES

FECHA:

28/11/2024

HORA:

09:07:57

EXPEDIENTE:

20245715

N° FOLIO:

734 ::: 734 FOLIOS +01

TIPO DOCUMENTO:

OFICIO

NUMERO:

N° 898-2024-0OCI1/2930

TRAMITE:

ATENCION

DERIVAR A:

Gerencia Municipal

ASUNTO:

Verifique el estado en:

stlete
//

Ita_|

REMITO INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
i / ‘ lic




