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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 040-2024-2-2930-SCE

“PROCESO DE SELECCION DE LAS ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS N°s 02 y 03-2022-
MPH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS: ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE HUATAS, DEL DISTRITO DE

HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’ y
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE

CHUQUIMARAN, DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA,

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™

PERIODO: 08 DE ABRIL DE 2022 AL 19 DE MAYO DE 2022

. ANTECEDENTES

1.

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Huaytara, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de
Control 2024 del OCI de la Municipalidad Provincial de Huaytara, registrado en el Sistema de
Control Gubemamental — SCG con cédigo de servicio n.° 2-2930-2024-004, iniciado mediante
comunicacion efectuada a la entidad con oficio n.* 704-2024-0OCI/2930 de 18 de setiembre de
2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con Resolucion de Contraloria
n. % 140-2021-CG y 043-2022-CG de 24 de junio de 2021 y de 24 de febrero de 2022,
respectivamente.

Objetivo

Determinar, si los procesos de seleccion y la suscripcion de los confratos de las Adjudicaciones
Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1, contratacion de la ejecucion de las obras:
“Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytaré,
provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, con CUI n.” 2523496 y valor referencial
$/266 387,21 y “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Chuquimaran,
del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica’, con CUI
n.° 2523497 y valor referencial $/199 999,99, respectivamente, se realizo de conformidad a las
bases integradas y la normativa aplicable vigente.

Materia de Control y Alcance
Materia de Control

De la revision y analisis a la documentacion publicada en el en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y documentacion proporcionada por la Municipalidad
Provincial de Huaytara, relacionado a los procesos de seleccion de las adjudicaciones
simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la contratacién de la ejecucion de las obras:
“Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara,
provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” y “Mejoramiento del servicio del local
multiusos en la localidad de Chuquimaran, del distrito de Huaytard, provincia de Huaytara,
departamento de Huancavelica”, se evidencia que, el Comité de Seleccién, considerd que las
ofertas del postor R&P Ingenieros EIRL, en los dos procedimientos de seleccion, habrian cumplido
con los requisitos de calificacion y de esa manera otorgd la buena pro a pesar de no haber
acreditado la experiencia del postor en la especialidad, de conformidad a las bases integradas.
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Asimismo, el Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) permiti la suscripcion de los
contratos, sin que el postor haya acreditado la experiencia del plantel profesional clave, de
conformidad a las bases integradas, afectando la veracidad de los actos administrativos, la
transparencia y eficiencia de la contratacion publica.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 08 de abril de 2022 al 19 de mayo de
2022, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.

4. De laentidad o dependencia
La Municipalidad Provincial de Huaytara pertenece al nivel de gobiemo local.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Provincial de
Huaytara:
Grafico n.° 1
Estructura Organica

|

| AL x z IKICIPAL

PROCURADURIA COMISICN DE GESTION ARINENTAL RUNICIPAL
PROVINCIAL MUNICIPAL

CONCEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
COUME ADMDASTRACION DEL VASO OF LECHE
JUNTA DELECADOS VECINALES Y COMUNALES

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA DE
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PRESUPUESTO

SECRETARIA

GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE
AOMINISTRACION Y FINANZAS
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Sub Gerencia de
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Division de Administracion

Sub Gerencia de Programacion

de Inversiones - OPI

Sub Gerencia de Estadislica e
Informatica

CERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y SERVICIOS

GERENCIA DE OBRAS
DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Sub Gerencla de Desarrol'o
Urbaro, Rural v Catastro

Sub Gerencla de Desarrallo
Urbaro, Rural v Catastro

Sub Cerencla de Fducation
v Cultura

Sub Gerencia de Juseatud
Rezreacion v Decorts

GERENCIADE
DESARROLLO
ECONOMICO Y GESTION
AMBIENTAL

GERENCIA DE
GESTION DE
DESASTRE Y DEFENSA

Uridad de Defense

Sub Cereacta ¢o Desarrolio
Aarario v Comercialra

Certra do
Qoaracianes

Sub Gerencia de
Transoarte, Circulacién

Sub Gerencla de
Prevencién Social y
Defensa de los Derechas

Biencstar Socka)
Pidlicos
Sancamienta ATHS
Cwdadany
- BT T
Fuente: Manual de Organizacion y Funciones (MOF) 2016 aprobado con Resolucion de Alcaldia n.® 100-2016-MPH/A de 2 de agosto de
2016.

Sub Geroncia da Gestidn
Ambilental

Municipalidad de Centro Poblade
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contralaria N® 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG, asi como al marco normativo que regula la notificacion electronica emita por la
Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION MODIFICO REQUISITO ESTABLECIDO EN BASES ESTANDAR EN DOS
(2) PROCESOS DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA, OTORGANDO LA BUENA
PRO A POSTOR QUE NO ACREDITO LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, ADEMAS SE
SUSCRIBIO LOS CONTRATOS, A PESAR QUE, NO SE ACREDITO LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL CLAVE, AFECTANDO LA VERACIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS,
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA CONTRATACION PUBLICA.

De la revision y analisis a la documentacion publicada en el Seace y la documentacion proporcionada
por la Municipalidad Provincial de Huaytara, referida a los procedimientos de seleccion de las
adjudicaciones simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 Contratacién de la ejecucion de las obras:
“Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytarg,
provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica" y “Mejoramiento del servicio del local multiusos
en la localidad de Chuquimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica”; se evidencio que, los miembros titulares del Comité de Seleccion elaboraron y validaron
las bases administrativas distintas a las bases estandar emitidas por el OSCE; ademas, consideraron
que las ofertas del postor R&P Ingenieros EIRL, en los dos procedimientos de seleccion, habrian
cumplido con los requisitos de calificacion y de esa manera otorgaron la buena pro a pesar que este
no acredito la experiencia del postor en la especialidad, de conformidad a las bases integradas de los
procedimientos de seleccion.

Asimismo, el sub gerente de Logistica, en su calidad de responsable de Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC) permitio la suscripcion de los contratos, sin que el postor acredite la experiencia
del plantel profesional clave, de conformidad a las bases integradas, afectando la veracidad de los
actos administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion pablica.

De esta forma, se transgredieron lo establecido en los articulos 2°, 8°, 9°, 12° y 29° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF, los articulos 5°, 46°, 47°, 49°, 50°, 65°, 73°, 74° y 75° del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF;
numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacidn simplificada para la contratacion de
la ejecucion de obras, aprobada mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y las Bases Integradas de
las adjudicaciones simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1.

Los hechos expuestos se detallan a continuacién:

La Municipalidad Provincial de Huaytara, mediante las Resoluciones de Alcaldia
n.°s 0568 y 065-2022-MPH/A de 22 y 30 de marzo de 2022 respectivamente, aprobé los expedientes
técnicos de los proyectos: “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en Ia localidad de Huatas,
del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica", con CUI n.° 2520657
por el monto de S/292 487,21 y “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Chuquimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, con
CUl n.® 2523497 por el monto de $/221 999,99, respectivamente.
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Seguidamente, mediante requerimientos de obra n.°s 002 y 003-2022-GIDUyR-MPH/JSVT de 23 y 31
de marzo de 2022, respectivamente (Apéndice n.° 4), el sefior Juan Sall Vera Torres, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remitié a la sub gerencia de Logistica de la Entidad el
requerimiento de contratacion para la ejecucion de las obras: “Mejoramiento del Servicio del Local
Multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica’, con CUI n.® 2520657, valor referencial de S/292 487,21 y bajo el sistema de
contratacién de Suma Alzada; y “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Chuquimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, con
CUI'n.° 2523497, valor referencial de S/221 999,99 y bajo el sistema de contratacion de Suma Alzada,
en adelante las “Obras’, adjuntandose los términos de referencia de la obras.

Es preciso sefalar que, en los términos de referencia de los requerimientos de obra
n.°s 002 y 003-2022-GIDUyR-MPH/JSVT de 23 y 31 de marzo de 2022, respectivamente (Apéndice
n.° 4), el sefior Juan Sall Vera Torres, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural que
representa al area usuaria, considerd en el requisito de calificacion “B. Experiencia def postor en la
especialidad”, lo siguiente: “(...) acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares (...)", tal como se muestra a
continuacion:

Imagen n.° 1
Requisitos de Calificacion - Términos de Referencia del requerimiento de obra
n.° 002-2022-GIDUyR-MPH/JSVT

[B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 1]

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcidn de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Pdblicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo &rea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de
la cual se desprenda.

16 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se
entiende como tal a tedo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion
de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Fuente: Requerimiento de obra n.° 002-2022-GIDUyR-MPH/ASVT de 23 de marzo de 2022.
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Imagen n.° 2
Requisitos de Calificacion — Términos de Referencia del requerimiento de obra
n.° 003-2022-GIDUyR-MPH/JSVT

[B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD -l

e SNV

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcidn de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Publicas yfo Privadas:

Conteniendo como componente minimo area deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.
Acreditacidn:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcidn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii)
» confratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién 16 de
la cual se desprenda.

16 De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se
entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasién
de Ia ejecucién de Ia obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcién de conformidad, entre otros.

Fuente: Requerimiento de obra n.” 003-2022-GIDUyR-MPH/JSVT de 31 de marzo de 2022.

Luego, con Informes n.°s 054 y 058-2022-GPP/CPC-JLHT de 29 y 31 de marzo de 2022
respectivamente, el gerente de Planeamiento y Presupuesto remitid al gerente municipal las
Certificaciones de Crédito Presupuestarios n.°s 0000000363 y 0000000403 de 25 y 31 de marzo de
2022 respectivamente (Apéndice n.° §), para la contratacion de la ejecucion de las Obras.

Seguidamente, mediante las Resoluciones de Gerencia Municipal n.®s 29 y 31-2022-MPH/GM de 30
de marzo y 05 de abril de 2022 respectivamente (Apéndice n.° 6), el gerente municipal aprueba los
expedientes de contratacion de las adjudicaciones simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la
contratacion de la ejecucion de la Obras.

Es ese contexto, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo
de 2022 (Apéndice n.° 7), se designo a los miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion
permanente para procedimientos realizados mediante adjudicacion simplificada durante el ejercicio
2022, el cual se encargd de la preparacidn, conduccion y realizacion del del procedimiento de seleccion
de la obra, el mismo que fue conformado de la siguiente manera:
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Cuadron.° 1
Comité de Seleccion Permanente para Procedimientos realizados mediante
Adjudicacién Simplificada durante el ejercicio 2022

INTEGRANTE | CONDICION NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Presidente | Titular Abog. José Hipdlito Magallanes | Sub Gerente de la OPMI
Rojas
Suplente CPC. Jorge Luis Huayllani Taype | Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Primer Titular Lic. Nicolas Ivan Huaman Aliaga | Sub Gerente de Logistica
miembro Suplente Bach. Jorge Luis Rivas Bravo Analista en Contrataciones
Segundo Titular Ing. Juan Saul Vera Torres Gerente de Infraestructura,
miembro Desarrollo Urbano y Rural
Suplente Bach. Ing. Cristian Duany Melgar | Asistente de Gerencia de
Tueroz Infraestructura

Fuente: Resolucién de Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de 7 de marza de 2022.
Elaborado por: Comision de Control.

1. Respecto a la elaboracion y aprobacion de las Bases de los procedimientos de seleccion, el
Comité de Seleccion incorporo requisito de calificacion distinto a lo establecido en las Bases
Estandar de la OSCE.

Asi pues, los miembros titulares del comité de seleccién, integrado por los sefiores José Hipolito
Magallanes Rojas, presidente, Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Sadl Vera
Torres, segundo miembro, elaboraron y visaron las bases administrativas de las adjudicaciones
simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la Obras.

Acto seguido, el sefior José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente titular del comité de seleccion
de ambos procedimientos de seleccion, con informes n.°s 09 y 10-2022-MPH/CS de ambos de 8
de abril de 2022 (Apéndice n.° 8), solicitd a la gerencia municipal, la aprobacion de las bases de
las adjudicaciones simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 en adelante “AS-2" y "AS-3"
respectivamente, y de acuerdo a lo solicitado con Resoluciones de Gerencia Municipal n.°s 033 y
034-2022-MPH/GM ambos de 8 de abril de 2022 (Apéndice n.° 9), suscrito por el sefior Efrain
Mamani Coila, gerente municipal, se aprobaron las Bases de la AS-2 y AS-3 para la contratacion
de la ejecucion de las Obras.

De esta manera, el 20 abril de 2022 se efectlo la convocatoria y publicacién de las bases
administrativas de los procedimientos de seleccién de la AS-2 y AS-3, en el portal del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado (Seace) en adelante “Seace”, conforme se muestran a
continuacion:
Imagen n.° 3
Cronograma del procedimiento de seleccion AS-2

Cronograma

Etapa
Convecatoria

Ragistro de participantes{Electronica)

Formulacion de consultas y observacicnes(Electronica)

Absolucién de consultas y observaciones(Etectronica)

Integracion de las Bases
3 través del seace

Presentacion de ofertas{Electronica)

Evaluacien y calificacion
SALA DE REGIDORES DE LA ENTIDAD

Otorgamiento e (@ Buena Pro
ATRAVES DEL SEACE

Fecha Inicio
13/04/2022
14/04/2022 00:01
14/04/2022 ©0:01
22/04/2022

22/04/2022
27/04/2022 00:01

29/04/2022

29/04/2022 16:20

Fecha Fin
13/04/2022
26/04/2022 23:59
2070472022 23:59
22/04/2022

22/04/2022
28/04/2022 23:59

29/04/2022

29/04/2022

Fuente: Portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (Seace)
URL: https://prod2 seace gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion xhtml?ptoRetomo=LOCAL
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Imagen n.° 4
Cronograma del procedimiento de seleccién AS-3

Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convocatoria 20/04/2022 20/04/2022
Registro de participantes(Electronica) 21/04/2022 00:01 02/05/2022 23:59
Formulacion de consultas y observaciones(Electronica) 21/04/2022 060:01 26/04/2022 23:59
Absolucion de consultas y observaciones(Electronica) 27/04/2022 27/04/2022
Integracion de las Bases P /
A TRAVES DEL SEACE 27/04/2022 27/04/2022
Presentacion de ofertas(Electronica) 03/05/2022 00:01 05/05/2022 23:59
Evaluacion y calificacion i 4
SALA DE REGIDORES DE LA ENTIDAD 06/Ca12022 90/03140¢2
Otorgamiento de la Buena Pro = .2 p
A TRAVES DEL SEACE 06/05/2022 17:30 06/05/2022

Fuente: Portal del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (Seace)
URL: https://prod2 seace qob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion xhtml?ptoRetomo=LOCAL

Cabe indicar que, de acuerdo al cronograma de los procedimientos de seleccion, el registro de

: participantes, se realizo del 21 de abril al 2 de mayo de 2022 para los procedimientos de seleccion
de la AS-2 y AS-3, con un total de dieciséis (16) y diecinueve (19) registros de solicitudes en el
portal Seace, respectivamente.

Seguidamente, en la etapa de pliego de absolucién de consultas y observaciones de la AS-2 y
AS-3 (Apéndice n.° 10) publicada en el portal Seace el 27 de abril del 2022, se plantearon las
consultas y observaciones, como se detalla a continuacion:

Cuadron.° 2
Consultas y/u observaciones a las Bases Administrativas de las “AS-2" y “AS-3”
Adjudicacion Simplificada n.° 02-2022-MPH/CS-1 Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-
(Del 21 al 26 de abril 2022) MPH/CS-1
(Del 21 al 26 de abril 2022)
El participante Lino Francia Clodomiro Rene efectud | No se registraron Formulacion de consultas y
la siguiente consulta u observacion: observaciones en el procedimiento.
“Se observa que el comité hace mencion al
siguiente parrafo: ‘Los precios que se acrediten
como experiencia del postor deben ser
actualizados utilizando el indice de precios al
consumidor (IPC) vigente publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEl).  Se debe adjuntar el céalculo de la
actualizacion y las copias de los IPC utilizados. Se
considerara el monto total de obra actualizado al
mes del Valor Referencial, desde la fecha de
termino real de la obra, utilizando el Indice de
Precios al Consumidor (hasta tres decimales).
(...), solicito al comité suprimir este parrafo ya que
limitan fa libre participacion al presentar vacios y
falta de transparencia al solicitar este requisito,
limitando la libre participacion de los postores.””
El Comité de Seleccion, luego de su andlisis
respondid lo siguiente: ]
“SE ACOGE LA OBSERVACION. Se suprimira el
octavo y noveno parrafo de la pagina 42 de las

bases integradas”.
Fuente: Expediente de contratacion del procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1 y
adjudicacion simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1.

Elahorado por: Comisidn de Control.
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Del cuadro anterior, se contrasta que el comité de seleccion acogit la observacion del participante
Lino Francia Clodomiro Rene en el procedimiento de seleccidn de la AS-2; para continuar con la
integracion de las bases de la "AS-2" y "AS-3" (Apéndice n.° 11), que luego de ser visadas por los
miembros titulares del comité de seleccion, sefiores José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente,
Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Saul Vera Torres, segundo miembro, fueron
publicadas en el portal Seace el 27 de abril de 2022 estableciéndose se esta manera las reglas
definitivas de los procedimientos de seleccion.

Cabe resaltar que, de |a revision de las bases integradas de la AS-2' y AS-3? (Apéndice n.° 11),
se evidencia que, estas no fueron elaboradas y aprobadas conforme a las bases esténdar
establecidas en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD? - Bases y Solicitud de expresion de interés
estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225,
exigiendo requisitos distintos a lo establecido en las bases estandar, tal como se muestran a
continuacion:
Cuadron.”3
Requisitos exigidos en las bases integradas es distinto a las bases estandar aprobadas por
el OSCE de la “AS-2"

Bases integradas de la adjudicacion simplificada
n.° 02-2022-MPH/CS-1, publicada en el Seace el
27 de abril de 2022

Bases estandar de adjudicacion simplificada para
la contratacion de ejecucion de obras, vigente
desde el 17 de enero de 2022

Seccion Especifica

Seccion Especifica

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores ala fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerard Obras Similares: Obras de
Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo area
deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH."

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de:
(i) contratos con sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier otra documentacion16 de la cual se desprenda.

()

() ()

Capitulo Ill Capitulo Il

Requerimiento Requerimiento

() ()

3.2. Requisitos de calificacion 3.2. Requisitos de calificacion

(...) (o)

B. Experiencia del postor en la especialidad B. Experiencia del postor en la especialidad
Requisitos: Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado  equivalente  a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a [CONSIGNAR LAS
OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES].

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de:
(i) contratos con sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respeclivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion
o cualquier ofra documentacion16 de la cual se desprenda.

()

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada n02-2022-MPH/CS-1 y bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion de obras aprabado por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*, modificada por la
Resolucion N° 004-2022-0SCE/PRE, publicada el 10 de enero de 2022.

Elaborado por: Comision de Control.

1

3

Publicadas en el

Seace el 27 de abrl de

2022,

pagina web  https:/prod2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-

pubffichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtmi?id=6289a849-26ce-48{5-a3ed-5d1151f62c4e&ptoRetomo=LOCAL

Publicadas en el Seace e 27 de abrl de 2022, pagina web hitps:/prod2.seace.qgob.pe/seacebus-uiwd-
publfichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=96366cb8-bcb9-4c6f-8331-5¢bb1b532aa8&ptoRetomo=LOCAL

Aprobada mediante Resolucion N° 013-2019-0SCE/PRE de 29 de enero de 2019, modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, de
7 de enero de 2022, publicada el 10 de enmero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de 2022, péagina web
httos://www.gob pelinslitucion/osce/normas-legales/5602507-001-2019-osce-cd-v-12
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Cuadro n.® 4
Requisitos exigidos en las bases integradas es distinto a las bases estandar aprobadas
por el OSCE de la “AS-3”

Bases integradas de la adjudicacion
simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1, publicada
en el Seace el 27 de abril de 2022

Bases estédndar de adjudicacioén simplificada
para la contratacion de ejecucion de obras,
vigente desde el 17 de enero de 2022

Seccion Especifica

()

Capitulo lll

Requerimiento

()

3.2. Requisitos de calificacion

()

B. Experiencia del postor en la especialidad

Seccion Especifica

(.-)

Capitulo Il

Requerimiento

(--)

3.2. Requisitos de calificacion
(--)

B. Experiencia del postor en la especialidad

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado

acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de
Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo area
deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.”

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple
de: (i) contratos con sus respeclivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion16 de fa cual

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado

acumulado  equivalente a  [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O
DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a [CONSIGNAR LAS
OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES].

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple
de: (i) contratos con sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liguidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion16 de la cual

se desprenda. se desprenda.
) ()

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion de la adjudicacion simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1 y bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion de obras aprabado por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD?, modificada por
la Resolucion N° 004-2022-0OSCE/PRE, publicada el 10 de enero de 2022.

Elaborado por: Comision de Control.

Conforme se observa en los cuadros anteriores, las bases integradas de la AS-2 y AS-3 (Apéndice
n.° 11), no se ajustan a lo dispuesto en las bases estandar de adjudicacién simplificada para la
contratacion de ejecucion de obra, aprobado por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada
por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE y publicada el 10 de enero de 2022, donde se establece
que:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION
NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM] en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion (...)".

Sin embargo, los miembros titulares del comité de seleccion, sefiores José Hipdlito Magallanes
Rojas, presidente, Nicolas Ivan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Sall Vera Torres, segundo
miembro, incorporaron la informacion en el requisito de experiencia del postor en la especialidad,
superior a lo estipulado en las Bases Estandar para Adjudicacion Simplificada de Obras aprobado
con Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, considerando lo siguiente:

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas (...)”
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2. Respecto a las etapas de presentacion, admision, evaluacion y calificacion de las ofertas, el
Comité de Seleccion califico las ofertas del postor a pesar de no acreditar requisito de
calificacion.

Seguidamente, en cumplimiento al cronograma de los procedimientos de seleccion de la AS-2y
AS-3, los participantes? presentaron sus ofertas a través del portal web del Seace, registrando una
(1) oferta en cada proceso de seleccion, que corresponden al participante R&P Ingenieros EIRL en
ambos casos.

Por consiguiente, de conformidad al numeral 1.7 del Capitulo | de la Secciéon General y el numeral
2.2. del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la AS-2 y AS-3 (Apéndice
n.° 11), para la admisién de las ofertas se uso0 el criterio que se muestra a continuacion:

u

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

(-

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con o
requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor
referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial”.

()

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

)

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b)  Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

()

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de fos
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, Segun corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N°
2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de fa presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v’ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

{..)

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.

(Anexo N°6)

(=

4 Anexo 01 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contralaciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el
31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.
“‘DEFINICIONES

()

Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de seleccion.

()

Postor: La persona natural o juridica que participa en un procedimiento de seleccion, desde ef momento en que presenta su oferfa.

()"
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Por lo que, el 6 de mayo de 2022, los miembros titulares del comité de seleccion realizaron la
apertura de las ofertas presentadas en la “AS-2" y “AS-3", verificando los documentos de
presentacion obligatoria para la admisibilidad de las ofertas; y como resultado, suscribieron el “Acta
de Apertura de Oferta Electrénica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena
Pro del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1" de 6
de mayo del 2022 (Apéndice n.° 12), en adelante el “Acta de la AS-2" y el "Acta de Apertura de
Oferta Electrénica, Admisién, Evaluacion, Calificacién y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Seleccion de la de la Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1" de 6 de
mayo del 2022 (Apéndice n.° 13), en adelante el “Acta de la AS-3", en la que admitieron la ofertas
presentadas del postor R&P Ingenieros EIRL para la “AS-2" (Apéndice n.° 14) y “AS-3" (Apéndice
n.° 15) respectivamente.

Posteriormente, los miembros ftitulares del comité de seleccidn continuaron con la etapa de
evaluacion, cuyos requisitos se encuentran en el Capitulo IV “Factores de evaluacion” de la Seccion
Especifica de las bases integradas de la “AS-2" y “AS-3" (Apéndice n.° 11), que establece el “factor
precio”, como Unico factor de evaluacion en ambos procedimientos de seleccién; a fin de determinar
la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion, tal como se muestra a continuacion:

/ ")

/ La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

: PUNTAJE  METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por | otorga a las demés ofertas puntajes

el postor. inversamente  proporcionales a  sus
respectivos precios, seglin la siguiente
Acreditacion: formula:
Se acreditard mediante el documento que Pi = Omx PMP
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
Gt®

Es asi que, los miembros titulares del comité de seleccion conforme constan en el “Acta de la
AS-2" (Apéndice n.° 12) y el “Acta de la AS-3" (Apéndice n.° 13), luego de realizar la evaluacion
de las ofertas presentadas por el postor R&P Ingenieros EIRL en la "AS-2" (Apéndice n.® 14) y
“‘AS-3" (Apéndice n.° 15), consideraron al postor en orden de prelacion n.” 1y con puntaje de 100
en ambos procedimientos de seleccion, como muestra en las imégenes siguientes:
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Imagen n.°5
Evaluacion oferta postor R&P Ingenieros EIRL en la “AS-2"
I FACTORES DE EVALUACION
ITEM POSTORES FACTOR DE EVALUACION
(PRECIO)
1 R&P  INGENIEROS  EMPRESA  INDIVIDUAL  DE S/266,387.21 |
RESPONSABILIDAD LIMITADA ’

RESUMEN DE EVALUACION DE QFERTAS

J

El Comité de Seleccion verifico que la oferta econdmica presentada por el postor mencionado en el cuadro anterior,
se encuentran dentro de los limites del valor referencial (Articulo 72, numeral 73.3 RLCE).

ITEM

POSTOR MONTO ORDEN DE
 MONTO [ PUNTAJE |  PRELACION
1 ['R& INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 266,387.21 | 100.00 P
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion

Simplificada n.* 02-2022-MPH/CS-1 de 06 de mayo de 2022.

Imagen n.° 6

Evaluacidn oferta postor R&P Ingenieros EIRL en la “AS-3”

l. FACTORES DE EVALUACION
ITEM POSTORES FACTOR DE EVALUACION
(PRECIQ)
1 R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE §/199,999.99
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RESUMEN DE EVALUACION DE OFERTAS

El Comité de Seleccion verifico que la oferta econdmica presentada por el postor mencionado en el cuadro anterior
se encuentran dentro de los limites del valar referencial (Articulo 72, numeral 73.3 RLCE),

TTEM POSTOR NMONTO ORDENDE |
MONTO | PUNTAJE | PRELACION |

1| R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 199,899.99 | 100,00 T
RESPONSABILIDAD LIMITADA |

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacién Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1 de 06 de mayo de 2022.

Consecutivamente, los miembros titulares del comité de seleccion continuaron con la etapa de
calificacion, cuyos requisitos se encuentran en el numeral 3.2. del Capitulo IIl de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas de la "AS-2" y “AS-3" (Apéndice n.° 11), tal como se muestra

a continuacion:
Cuadron.°5
Requisitos de calificacién contenidos en las bases integradas de la “AS-2”
REQUISITOS DE CALIFICACION
A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A2. A3
Al igﬁ'géﬁ:gz EXPERENCIA | B. EXPERIENCIADELPOSTORENLA | CALIFICA
EQUIPAMIENTO | e"0Sir | DEL PLANTEL ESPECIALIDAD Yio
ESTRATEGICO PROFESIONAL DESCALIFICA
PROFESIONAL CLAVE
CLAVE
No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
Acreditacién: Regquisitos:
De conformidad con ef numeral 49.3 def articulo 49y e/ | El postor debe acreditar un monto
literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del | facfurado acumulado equivalente a TRES
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita | (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL,
para la suscripcion del contrato. en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de oferfas que se
computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara Qbras Similares: Qbras de
Edificaciones en general Publicas yfo
Privadas: Conteniendo como componente
minimo area deportiva, cerco perimétrico y
Area SS.HH.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara
con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (ii)
conlratos y sus respecfivas resoluciones
de liquidacion; o (ili) confratos y sus
respectivas constancias de prestacion o
cualguier otra documentacion de la cual se
desprenda”.

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1.

Elaborado por: Comisién de Control.

Cuadro n.° 6
Requisitos de calificacion contenidos en las bases integradas de la “AS-3”
REQUISITOS DE CALIFICACION
A.  CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A2, A3
Ad. FORMACION | pyoroiEncia | B. EXPERIENCIADEL POSTORENLA | CALIFICA
EqupamiEnTo | CAENCE | DEL pLANTEL ESPECIALIDAD Yio
ESTRATEGICO PROFESIONAL DESCALIFICA
PROFESIONAL DLAVE
CLAVE
No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
Acreditacion: Reguisitos:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y e/ | E/ postor debe acreditar un monto
literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del | facturado acumulado equivalente a TRES
Reglamento este requisito de calificacion se acredita | (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL,
para la suscripcion del contrato. en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 arios anteriores a la fecha de la
presentacion de oferlas que se
computarén desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerara Obras Similares: Obras de
Edificaciones en general Publicas y/o
Privadas: Conteniendo como componente
minimo érea deportiva, cerco perimétrico y
Area SS.HH.

Acreditacion:

La experiencia del posfor se acreditara
con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resofuciones
de liquidacion; o (i) confratos y sus
respectivas constancias de prestacion o
cualquier ofra documentacion de la cual se
desprenda”.

Fuente: Bases Integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1.

Elaborado por: Comision de Control.

Al respecto, los miembros titulares del comité de seleccion, sefiores José Hipdlito Magallanes
Rojas, presidente; Nicolas lvan Huaman Aliaga, primer miembro y Juan Sadl Vera Torres, segundo
miembro, conforme constan en el “Acta de la AS-2" (Apéndice n.° 12) y el “Acta de la AS-3"
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(Apéndice n.° 13), calificaron las ofertas del postor R&P Ingenieros EIRL para la “AS-2" (Apéndice
n.° 14) y “AS-3" (Apéndice n.° 15), cuyos resultados se muestran a continuacion:

Imagen n.°7
Calificacion de oferta postor R&P Ingenieros EIRL en la “AS-2”

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

El Comité de Seleccion procede a venficar los requisitos de calificacion del postor R&P INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Sclicitados en el capitulo Il numeral 3.2 de las bases inlegradas
de! procedimiento de seleccién y conforme a lo dispuesto en los articulos 49 y 75 del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado para determinar si el postor cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

A, CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el litaral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acradila para la suscripcion del contrato.

A2, CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL CLAVE

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 49.3 del ariculo 49 y el literal e) del numeral 39.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A3, EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Para este caso e! postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
si cumple con el requisito de calificacion establecido en las bases integradas, por lo que el Comité de
Seleccion admite este requisito de calificacion.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
si cumple con el requisito de calificacion establecido en las bases integradas, por lo que el Comité de
Seleccion admile este requisito de calificacion.

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admisian, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiente de la Buena Pro de la
Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1 de 06 de mayo de 2022.

Imagen n.° 8
Calificacion de oferta postor R&P Ingenieros EIRL en la “AS-3”

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

El Comité de Seleccién procede a verificar los requisitos de calificacion del postor R&P INGENIEROS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Solicitados en el capitulo Ill numeral 3.2 de las bases inlegradas
del procedimiento de seleccion y conforme a lo dispuesto en los articulos 49 y 75 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Eslado para determinar si el postor cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 49.3 del ariculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL CLAVE

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
de conformidad con el numeral 49.3 del aticulo 49 y el literal e) del numeral 39.1 del articulo 132 del
Reglamento esle requisito de calificacién se acredita para la suscripcian del contrato.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Para este caso el poster R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
si cumple con el requisito de calificacion establecido en las bases integradas, por lo que el Comilé de
Seleccion admite este requisito de calificacion.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Para este caso el postor R&P INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
si cumple con el requisito de calificacion establecida en las bases inlegradas, por lo que el Comité de
Seleccion admite este requisilo de calificacion.

Fuente: Acta de Apertura de Oferta Electrénica, Admisién, Evaluacion, Calificacién y Otorgamiento de la Buena Pro de la
Adjudicacién Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1 de 06 de mayo de 2022.
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En las imagenes precedentes de la “AS-2" y “AS-3", se observa que, los miembros titulares del
comité de seleccion, sefiores José Hipdlito Magallanes Rojas, presidente, Nicolés lvan Huaman
Aliaga, primer miembro y Juan Saul Vera Torres, segundo miembro, determinaron que las ofertas
del postor R&P Ingenieros EIRL de la “AS-2" (Apéndice n.° 14) y “AS-3" (Apéndice n.° 15),
cumplen con los requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas de la “AS-2" y
‘AS-3" (Apéndice n.° 11), por lo tanto, consideraron sus ofertas como “CALIFICA”.

Por su parte, la Comisién de Control, realizo la calificacion de las ofertas presentadas por el postor
R&P Ingenieros EIRL en la “AS-2" (Apéndice n.° 14) y "AS-3" (Apéndice n.° 15), de conformidad
con los requisitos de calificacion contenidos en las bases integradas de la “AS-2" y “AS-3"
(Apéndice n.° 11). Por lo que detallo los resultados obtenidos, a continuacion:

¢ De la revision a los requisitos de capacidad técnica profesional (Equipamiento estratégico,
Calificaciones del plantel profesional clave y Experiencia del plantel profesional clave), estos
se acreditan en la suscripcion del contrato, conforme lo estipulado en el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

De la revision del requisito de Experiencia del Postor en la Especialidad conforme lo estipulado
en el literal B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas
de la “AS-2" y "AS-3" (Apéndice n.° 11), el postor R&P Ingenieros EIRL, presento como
experiencia documentos de tres (3) obras conforme consta el Anexo n.° 10 de ambos
procedimientos de seleccién, que se muestran a continuacion:

Imagen n.° 9
Anexo n.° 10 presentado por R&P Ingenieros EIRL en la “AS-2"
TIUNICPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA =
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 02-2022-MPH/CSP-/ e
ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seiores
COMITE DE SELECCION PERMANENTE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 02-2022-MPHICSP-1
Presenle.-
Wediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
7 OBUET : FECHA DE [ EXPERIENCIA g WMONTG |
W | cLENTE O DELCONTRATD CONRATO | Qoutaiaes | REGEPCION | PROVENEENTE| HONEDA | - IMPORTE Thone | FACTURADO |
DELAOBRA|  DE: SE.':';'A"’ ACUNULADO
¢ Furicpaidad [lejorariarta cs os servicss Go educacin ] 0 T
p;u.',(alde becundaa en las instiuicones educatvasConirato 4 001~ H
rlnla~ e Ciro Alegria Bazdn d2 Anta y Ricand2016-LPMOA AN82008
Acsbamsa  Palma Seriaro co Sancayparpa, distrio dg 0as2013 {liguidesida de Soies 1266691338 38 SI316512.85 (2 4%
Anta, Azcbamba, Huascavelca obead
2 dunicipaidad Pejo: de los senvizios educalives daContrato N* 003-
Oisttalde  pivel privana da lzs instituciones educativas2y1s- |
Arla- N* 36378 de Vila Martara y N' 36134 ceUAMDRHVCA 05082018 kW01 Sules [RLREIN] 18 | SAEL17 (25%]
Acoberos  jchupampa  dol gistfo gp  Resarlo 1
=} Acobamba-Husngaveica
3 Municpaidad Nsjoramiento el senico Ge ifsgsucuraConrala ' 012- | OW0S2021 | JUNIAGT
Frovincalde pdeperiva y racrestva en 3 loealdad 6e2021-MPHGM Vasta &¢ meepeiba Soles P AU 38 S 135982 (50
Huan  Coanas, ol dsito do Haytard] e obva) ’
proviies ce Husytard, depadamento da |
L Huancaveica | o — !
TOTAL §/602,39359
Huaytard, 05 de maya del 2022 R&P \’H ENIEROS FIRL
A ”
Tu;:./, ger
Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1.
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Imagen n.° 10
Anexo n.° 10 presentado por R&P Ingenieros EIRL en la “AS-3”
K’uf‘::‘.m.."‘r' R0V YTAR

AD T AT ST AT W 2022 MU S BRI w

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Seflores
COMITE DE SELECCION PERMANENTE ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 03-2022-MPH/CSP-1
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalia lo siguiente come EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

I . FECHA DE | EXPERIENGIA WONTO |
Ko | cuente | CBJETODELCONTRATO | conmmaro | CoHABEL | gecEpcion |PROVENIENTE | oNeoA | tuporTet] TPEDE | FACTURADO
| DE LACBRA DE: VENTA ACUMULADO
{
[ ~lu1'cpauafﬁs{orlmr.= G2 103 Tervices O ecucacen
Distiolde  pecundada en fas bstiucanes ecucativasContratd N° 001
Hrta. e Ciro Akgria Bazén do Anla y Ricarda?016-LPADA 2618
Pesbamba  Paima Scriang e Sancyypampa, calido def 06002016 | (liquidacidn de Soles | 1233351288 383 S/ 316 672.85 (2%
Atz Accdamba, aica PRI S ) |
|2 Municipaldad Majoramierad de ks servicns Coucalves deContrato N* 009,
| Cistrial de  héeol primario de las instiuciones educativas2016-
| Jnta- N 38376 de Vi Martara y N' 36184 delJAMDRHVCA | 050972016 Makom? Sales 6EMGT 383 S ITLESLIT 2%
Gl dstto <o Rosaro
! Accbambs-Husncaweses I b P MR
3 Municpaidad Mejoramionta ool servich (o infmesticunCeninto N 012 (4082021 | 220
Provircalde Hapctia y receativa en B koslided ¢o2021MPHGM Yacua de veerpeidn Soles 27719 38 133082 (0
Huaytara Cayshuasi, ol distrdc do  Huaylard, Veka)
ovinca €@ Huaytard, deparaments da i
Haancavelica i
TOTAL §7602,393.8
4 Huaylerd, 05 d2 msyo del 2022

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacién Simplificada n.” ﬁ3-2022—MPH/CS-1.

Al respecto, se ha efectuado la verificacion de la informacion contenida en el Anexo n.° 10
Experiencia del postor en la especialidad de la “AS-2" y “AS-3", es asi que, se evidencia que se
presentd la misma experiencia para ambos procedimientos de seleccion, por lo que, el resultado
que se muestra a continuacion, es lo mismo para los dos procedimientos de seleccion:

>  Laobra"Mejoramiento de los servicios de educacion secundaria en las instituciones educativas
de Ciro Alegria Bazan de Anta y Ricardo Palma Soriano de Sancaypampa, distrito de Anta,
Acobamba, Huancavelica”, contiene los componentes minimos para ser considerada como
obra similar, tales como: Area deportiva, cerco perimétrico y area de SS.HH., y fue ejecutada
por el Consorcio “Ceori” por un monto total de S/12 666 913,88, en el cual R&P Ingenieros
EIRL, tuvo una participacion de 2.5% conforme se sefiala en el contrato de Consorcio que
adjunto a su propuesta; por tanto, el monto facturado a considerarse derivado de la experiencia
proveniente de dicho contrato fue de S/316 672,85.

> La obra “Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario de las instituciones
educativas n.® 36376 de Villa Mantaro y n.° 36194 de Ichupampa del distrito de Rosario —
Acobamba — Huancavelica, no contiene el componente area deportiva para ser considerada
como obra similar; por tanto, no correspondia efectuar su computo como parte de la
experiencia del postor en la especialidad, ni para la determinacion del monto facturado.

» La obra "Mejoramiento del servicio de infraestructura deportiva y recreativa en la localidad de
Cuyahuasi, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”,
cumple los requisitos para ser considerada obra igual o similar, contiene los componentes
minimos de: Area deportiva, cerco perimétrico y area de SS.HH. y fue ejecutada por el
Consorcio Cuyahuasi, por un monto total de $/227 719,04, en el cual R&P Ingenieros EIRL,
tuvo una participacion del 50% conforme se sefiala en el contrato de Consorcio que adjunté a
su propuesta; por tanto, el monto facturado a considerarse derivado de la experiencia
proveniente de dicho contrato fue de S/113 859,52.
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Por lo manifestado, el monto facturado por el postor R&P Ingenieros EIRL para su experiencia en
obras similares “Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo area deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.”, es de /430 532,37 en la
“‘AS-2"y “AS-3", monto que no cumplié con el requisito de calificacion de las bases integradas de la
‘AS-2"y “AS-3" (Apéndice n.° 11), como se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadron.°7

Oferta que el Comité de Seleccion considero que si cumplia con los requisitos de
calificacion de la “AS-2"

Monto

acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL

(V.R. 5/266 387,21)

Monto
facturado a :
Requisito segin las bases acreditar aeraciadp
. 3 por R&P Diferencia | Calificacion
integradas segun las .
Ingenieros
bases
. EIRL
integradas
Acreditar un  monto  facturado S5/789 161,63 | S/430532,37 | S/368 629,26 | No califica

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacién Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1.

Elaborado por: Comisién Control.

Cuadron.® 8

Oferta que el Comité de Seleccion considero que si cumplia con los requisitos de
calificacion de la “AS-3"

Monto

Monto
Requisito segun las bases faacct:ler:i‘::ra ac;erd'iztggo I [
integradas segun las Ip :
basas ngenieros
s EIRL
integradas
Acredifar  un  monto  facturado §/599 999,97 | S/430532,37 | S/169 467,60 | No califica

acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL
(V.R. 8/199 999,99)

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacién Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se muestran en los cuadros precedentes el postor R&P Ingenieros EIRL, no cumplié
con acreditar su experiencia en la especialidad por un monto facturado acumulado
equivalente a “TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL", en la ejecucion de “obras
similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo érea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.”, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas en la “AS-2" (Apéndice n.® 14) y "AS-3'
(Apéndice n.° 15).

En tal sentido, de lo expuesto en parrafos anteriores, la Comision de Control, al realizar calificacion
de las ofertas presentadas por el postor R&P Ingenieros EIRL en la “AS-2" (Apéndice n.° 14) y
‘AS-3" (Apéndice n.° 15), determino que, el postor no cumplio con acreditar la experiencia del
postor en la especialidad, acorde a lo establecido en las bases integradas de la “AS-2" y “AS-3"
(Apéndice n.° 11), por lo cual, debit de corresponder la condicion de “NO CALIFICA” en ambos
casos, tal como se muestran en los cuadro siguientes:
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Cuadron.® 9
Resultados de calificacién realizada por la Comisién de Control en la “AS-2”
REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL B
Al A3 EXPERIENCIA
N°| POSTOR | A.1 CALIFICACIONES | EXPERIENCIA DEL POSTOR CONDICION
EQUIPAMIENTO | DEL  PLANTEL | DEL PLANTEL EN LA
ESTRATEGICO | PROFESIONAL PROFESIONAL ESPECIALIDAD
CLAVE CLAVE
R&P Acreditado para | Acreditado para la | Acreditado para
1| Ingenieros | la suscripcion del | suscripcion del | la suscripcion | NO CUMPLE NO CALIFICA
EIRL contrato (*). contrato (*). del contrato (*).

Fuente: Oferta del postor R&P Ingenieros EIRL y Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1 de 6 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comision de Control.
Leyenda: (*) De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Cuadron.® 10
Resultados de calificacion realizada por la Comision de Control en la “AS-3”
REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B
Az a8 EXPERIENCIA
N°| POSTOR | A1 CALIFICACIONES | EXPERIENCIA DEL POSTOR CONDICION
EQUIPAMIENTO | DEL  PLANTEL | DEL PLANTEL ENLA
ESTRATEGICO | PROFESIONAL PROFESIONAL ESPECIALIDAD
CLAVE CLAVE
R&P Acreditado para | Acreditado para la | Acreditado para
1| Ingenieras | la suscripcion del | suscripcion  del | lasuscripcion del | NO CUMPLE NO CALIFICA
EIRL contrato (*). contrato (*). contrato (*).

Fuente: Oferta del postor R&P Ingenieros EIRL y Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-1 de 6 de mayo de 2022.

Elaborado por: Comisién de Control.

Leyenda: (*) De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En resumen, la Comisién de Servicio de Control Especifico, conforme al criterio de calificacion
establecido en las bases integradas de los procedimientos de seleccion de la “AS-2" y “AS-3
(Apéndice n.° 11), determino que, las ofertas del postor R&P Ingenieros EIRL para la “AS-2"
(Apéndice n.° 14) y “AS-3" (Apéndice n.° 15), debieron ser considerados como “NO CALIFICA”,
debido a que, no se acredito la experiencia del postor en la especialidad en ambos casos, y en
consecuencia, debieron ser declaradas desiertas por el comité de seleccion.

Sin embargo, los miembros titulares del comité de seleccién integrado por los sefiores José Hipdlito
Magallanes Rojas, presidente; Nicolas lvan Huaman Aliaga y Juan Saul Vera Torres, primer y
segundo miembro respectivamente, consideraron las ofertas del postor R&P Ingenieros EIRL, como
“CALIFICA", y consecuentemente, se le otorgo por unanimidad la Buena Pro de los procedimientos
de seleccion “AS-2"y “AS-3", mediante el "Acta de la AS-2" (Apéndice n.° 12) y “Acta de la AS-3"
(Apéndice n.° 13).

3. La empresa R&P Ingenieros EIRL, ganador de la buena pro en dos procedimientos de
seleccion, no cumplié con acreditar requisito obligatorio para el perfeccionamiento del
contrato.

Habiéndose declarado como ganador de la buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL de los
procedimientos de seleccidn de la “AS-2" y "AS-3", conforme constan en el “Acta de la AS-2%"

5 ACTA DE APERTURA DE OFERTA ELECTRONICA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2022-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion
de la ejecucion de la abra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE HUATAS, DEL DISTRITO DE
HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” de 06 de mayo del 2022.
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(Apéndice n.° 12) y el “Acta de la AS-3¢" (Apéndice n.° 13), el sefior Roger Quispe Espinoza,
titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, mediante Carta N° 001-2022-RQE/TG-MPH? (Apéndice
n.° 16) y Carta N° 001-2022-R&P-RQE/TG-MPH/EQE (Apéndice n.° 17) ambos de 18 de mayo de
2022, con asunto “Remito requisitos para perfeccionamiento de contrato de ejecucion de obra’,
presento los documentos para perfeccionar los contratos de los procedimientos de seleccion de la
AS-2 y AS-3 respectivamente, a mesa de partes de la Entidad, cartas que fueron derivadas el
mismo dia a la sub gerencia de Logistica®'®, en su calidad de Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC)"! realice las gestiones administrativas que correspondan.

Perfeccionamiento del contrato n.° 09-2022-MPH/GM de la “AS-2”

Al respecto, en el numeral 2.4. “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capitulo Il de la
Seccién Especifica de las Bases Integradas de la “AS-2" (Apéndice n.° 11), se establecieron los
requisitos que debi6 presentar el postor ganador para el perfeccionamiento del contrato, lo cual se
muestra a continuacion:

[

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.4. REQUISITOS PARA PERFERCCIONAR CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato.

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Constancia de capacidad fibre de contratacion expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance

de obra valorizado.

8 ACTA DE APERTURA DE OFERTA ELECTRONICA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la conlratacion
de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMARAN, DEL
DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" de 06 de mayo del 2022.

7 Recepcionado por la mesa de partes el 18 de mayo de 2022, con expediente n.° 20221433 a las 16:28:14 horas, en 226 folios.

8 Recepcionado por la mesa de partes el 18 de mayo de 2022, con expediente n.® 20221432 a las 16:27:21 horas, en 133 folios.

8 Recepcionado por la sub gerencia de Logistica el 18 de mayo de 2022, a horas 5:09 p.m., en 226 folios.

10 Recepcionado por a sub gerencia de Logistica el 18 de mayo de 2022, a horas 5:05 p.m., en 133 folios.

1 Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de

diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019:

Articulo 5. Organizacién de las entidades para las contrataciones

€.)

5.2. El érgano encargado de las contrataciones fiene como funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el trémite de su
perfeccionamiento, fa aplicacion de las penalidades, el pracedimiento de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole
administrativo.

()

Informe de Control Especifico n.® 040-2024-2-2930-SCE Péagina 21 de §1
Periodo de 08 de abril de 2022 al 19 de mayo de 2022



/LQCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

J}  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fjjos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n)  Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisifo pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o {iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

5
Importante
(%)

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y aiio de inicio y culminacion, e/ nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos fraslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)

afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

{.)"

(La negrita y subrayado son agregados)

Asimismo, en el numeral 3.2 “Requisitos de Calificacion” del Capitulo Il de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas de la “AS-2" (Apéndice n.° 11), se establecio como requisito de calificacion
a acreditarse para la suscripcion del contrato lo referidos a “Calificacion del plante! profesional
clave”, como se muestra a continuacion:

Conlrps
® /
S )

i 2.\
S 3
\ >
. VE

s

3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
()

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

P

L
o
=
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CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, tipo y numero del
procedimiento de seleccion como antecedente del contrato referido.

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO | Ingeniero Civil, | Con un minimo de 36 _meses efectivos como
RESIDENTE | titulado, colegiado y | Residente y/o Supervisor y/o inspector; en obras

DE OBRA habilitado. iquales y/o similares, Del personal clave requerido
como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato.

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas: Conteniendo
como componente minimo area de usos muitiples y Area SS.HH.

L)

(El negrita y subrayado es agregado nuestro)

Al respecto, la Comision de Control, realizé la revision y verificacion de los documentos presentados
por el sefior Roger Quispe Espinoza, fitular gerente de R&P Ingenieros EIRL, para el
perfeccionamiento del contrato de la “AS-2", a fin de determinar su cumplimiento con lo establecido
en las bases integradas de la "AS-2" (Apéndice n.° 11). Resultado de este, evidencio que el
mencionado postor no acredito el requisito de calificacion de experiencia del plantel profesional
clave, consistente en la acreditacion de experiencia del Ingeniero Residente de Obra, de un minimo
de 36 meses efectivos como Residente y/o Supervisor yfo inspector en obras iguales y/o similares:
“‘Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo
érea de usos miltiples y Area SS.HH.”, que se muestra a continuacion:

Cuadron.® 11
Experiencia acreditada en obras iguales o similares del Ing. Ronald Enrique Chauca
Huaman, Residente de obra propuesto por R&P Ingenieros EIRL de [a “AS-2”

Periodo de 08 de abril de 2022 al 19 de mayo de 2022

5 Cliente o Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo ¥

i Empleador conjtratacién Inicio | culminacién | acumulado QReenvacionis

1 | Municipalidad Supervisor 12/07/2016 | 12/09/2016 | 2 meses
Distrital de | Mejoramiento de la
Salas Losa Multideportiva en

la I.E. General Juan
Pablo Fernandini del
Centro Poblado
Guadalupe, distrito de
Salas - Ica - Ica.

2 | Municipalidad | Supervisor 1211012012 | 12111/2012 0 Los documentos
Distrital de | Ampliacion de la I.E.P presentados no
Chilca inicial n.° 534 del contienen un

AAHH. Virgen del desagregado de

Carmen, distrito de partidas que permita

Chilca - Cafete - conocer los

Lima. componentes de la
obra.

3 | Municipalidad | Supervisor 13/11/2012| 11/02/2013 0 Los documentos
Distrital de | Ampliacion de la LE.P presentados no
Chilca inicial n.° 594 del contienen un

AAHH. Virgen del desagregado de
Carmen, distrito de paridas que permita
Chilca - Cafiete - canocer los
Lima.
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= Cliente 0 Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo :

N Empleador contratacion Inicio | culminacion | acumulado Observaciones
componentes de la
obra.

4 | Municipalidad | Supervisor 02/10/2015| 30/11/2015 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Creacion de Nichos en los componentes
Salas el Cementerio General minimos: area de usos

de Salas, distrito de multiples y  érea

Salas - Ica - Ica. SS.HH. para ser
considerada  como
obra similar.

5 | Municipalidad | Supervisor 22/08/2014 | 20/10/2014 0 Los documentos
Distrital de | Instalacion de area presentados no
Chilca deportiva en la Liga contienen un

Distrital de Chilca, desagregado de

distrito de Chilca - parlidas que permita

provincia de Carete - canocer los

Regién Lima componentes de la
obra.

6 | Municipalidad | Supervisor 06/12/2011 | 29112/2011 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Construccion de cerco los componentes
Tambo perimétrico del Centro minimos: area de usos

de Salud Il Etapa - multiples y  area
distrito de Tambo, SS.HH. para ser
provincia de Huaytara, considerada  como
Huancavelica. obra similar.

7 | Municipalidad | Residente 02/10/2015| 30/01/2016 0 Los documentos
Distrital de | Creacion de Alameda presentados no
Salas Peatonal en el Centro contienen un

Poblado Nuestra desagregado de

Sefiora de Guadalupe, pariidas que permita

distrito de Salas, Ica, conocer los

Ica. componentes de la
obra,

8 | Municipalidad | Residente 01/09/2011| 16/04/2012 0 Los documentos
Distrital de | Construccion de presentados no
Llauta Malecon, veredas y contienen un

pavimento en el distrito desagregado de

de Llauta - Lucanas — partidas que permita

Ayacucho. conocer los
componentes de la
obra.

9 | Municipalidad | Supervisor 19/06/2013 | 31/08/2013 | 2,5 meses
Distrital de | Construccion  Local
Tambo Comunal Multiuso en

el Anexo Pacali de la
Municipalidad Distrital
de Tambo - Huaytara
— Huancavelica.

10 | Municipalidad | Residente 02/10/2015 | 30/01/2016 0 Los documentos
Distrital de | Creacion de parques y presentados no
Salas veredas en el centro contienen un

poblado Punta desagregado de

Hermosa - Cerro partidas que permita

Prieto, distrito  de conocer los

Salas, Ica, Ica. componentes de la
abra.

11| Municipalidad | Supervisor 19/02/2014 | 19/04/2014 0 Los documentos
Distrital de | Ejecucion de la Obra: presentados no
Chilca Instalacion de area contienen un

deportiva en el AA.HH. desagregado de

Olof Palme Il Etapa
distrito de Chilca -
Cariete - Lima.

partidas que permita
conocer los
componentes de la
obra.
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& Cliente 0 Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo :

N Empleador contratacion Inicio | culminacidn | acumulado Ohsarvaclonce

12 | Municipalidad | Residente 01/10/2015| 15/12/2015 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Creacion de parques y los componentes
Salas veredas en el Centro minimos: area de usos

Poblado Nuestra multiples y  area
Sefiora  Guadalupe, SS.HH. para ser
distrito de Salas, Ica, considerada  como
Ica. obra similar.

13| Consorcio Residente 09/11/2017 | 07/02/2018 0 La obra no cuenta con

Guadalupe Mejoramiento de |a el componente
losa deportiva de la Il minimo: area de usos
etapa en el Centro multiples para ser
Poblado Nuestra considerada  como
Seriora de Guadalupe, obra similar.
distrito de Salas, Ica,
Ica.

14| Consorcio Residente 25/09/2018| 30/11/2018 0 La obra no cuenta con

Villacuri Mejoramiento del el componente
servicio de la losa minimo: area de usos
multideportiva en el miltiples para ser
Centrc Poblado de considerada  como
Santa  Cruz  de obra similar.
Villacuri, distrito de
Salas - Ica - Ica.

15| Empresa Residente 17/11/2008 | 23/12/2008 0 Los documentos
Constructora y | Construccion losa presentados no
Consultora multideportiva del contienen un
Valentin Centro Poblado Dos desagregado de
S.CRL. de Mayo - Humay partidas que permita

conocer los
componentes de la
obra.

16| Empresa Residente 08/11/2008 | 23/12/2008 0 Los documentos
Constructora y | Construccion de losa presentados no
Consultora multideportiva del contienen un
Valentin Centro Poblado La desagregado de
S.CRL Polvareda - Huamay partidas que permita

conocer los
componentes de la
obra.

17 | Municipalidad | Supervisor 25/09/2009 | 25/12/2009 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Construccion de los componentes
Humay reservorio de agua minimos: area de usos

potable en el Centro miltiples y  éarea

Poblado El Pilar - SSHH. para ser

Huamay. considerada  como
obra similar.

18 | Municipalidad | Supervisor 26/11/2010( 17/11/2010 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Culminacién del cerco el componente
Humay perimétrico y minimo: area de usos

rehabilitacion de maltiples  para  ser
SS.HH. del Complejo considerada  como
Deportivo de Humay. obra similar.

19| Municipalidad | Supervisor 24/04/2009 | 24/07/2010 0 La obra no cuenta con
Distrital de | Construccion de cerco los componentes
Humay alimpico e instalacion minimos: area de usos

de césped del Estadio multiples y  érea

Municipal de SS.HH. para  ser

Berenales - Humay. considerada  como
obra similar.

20| Municipalidad | Supervisor 15/10/2009 | 30/11/2009 0 Los documentos
Distrital de | Construccion de losa presentados no
Humay multideportiva en el contienen un

Centro Poblado San desagregado de
Pablo, lote 4 - Humay. partidas que permila
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5 Cliente o Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo ;

N Empleador contratacion Inicio | culminacién | acumulado SRS
conocer los
componentes de la
obra.

21| Municipalidad | Supervisor 28/09/2009 | 20/01/2010 0 Los documentos

Distrital de | Rehabilitacion ¥y presentados no
Llauta mejoramiento de la contienen un
Plaza de Armas del desagregado de
distrito de Llauta - partidas que permita
Lucanas — Ayacucha. conacer los
componentes de la

obra.

22| Empresa Residente 21/05/2008 | 29/10/2008 0 La obra no cuenta con

Construcciones | Construccion del cerco los componentes
y  Servicios | perimétrico del Estadio minimos: area de usos
Farma SAC José Picasso Peratta, maltiples y  érea
provincia de lca - Ica. SSHH. para ser
considerada  como

obra similar.

Total tiempo acumulado acreditado 4,50
Fuente: Requisitos para el perfeccionamiento del contrato presentados por R&P Ingenieros E.|.R.L. con carta n.® 001-2022-RQE/TG-
MPH de 18 de mayo de 2022.

Elaborado por: Comision de Control.

Como se observa en el cuadro precedente, para |a acreditacion de la experiencia del personal clave
Residente de Obra, se propuso al ingeniero Civil Ronald Enrique Chauca Huamén, de quien se
presentaron documentos de 22 obras; de las cuales, de la evaluacion realizada a la documentacion
proporcionada por parte de la Comision de Control, se llegd a determinar que la experiencia
acreditada para este personal clave es de cuatro (4) meses y medio (1/2) conforme se detalla en
las observaciones del mismo cuadro; por lo tanto, se evidencié que el responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC), representado por el sub gerente de Logistica, sefior
Nicolas Ivan Huaman Aliaga, permitio que el sefior Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P
Ingenieros EIRL, acceda a la suscripcion del contrato sin acreditar uno de los requisitos para el
perfeccionamiento del contrato, consistente en la acreditacion de la experiencia del ingeniero
Residente de Obra de en un minimo de 36 meses efectivos como Residente y/o Supervisor yfo
Inspector; en obras iguales y/o similares'2.

No obstante, a pesar del incumplimiento sefialado, la Entidad perfecciono y suscribié el contrato
n.® 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18), entre el Econ. Efrain Mamani
Coila, gerente Municipal y el Ing. Roger Quispe Espinoza, Titular Gerente de R&P Ingenieros EIRL
por el importe de S/266 387,21 y un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, para la ejecucion
de la obra “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la Localidad de Huatas, del Distrito de
Huaytara, Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica’. EI mencionado contrato se
encuentra visado por la Gerencia Municipal, Asesoria Legal, Planeamiento y Presupuesto, gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la sub gerencia de Logistica.

12 Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 02-2022-MPH/CSP-I Contratacion de la ejecucién de la obra “Mejoramiento del servicio
del local multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”.
“SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

()

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articufo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para fa suscripcion del contrato.

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo area de usos
miiltiples y Area SS.HH.

(=
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Perfeccionamiento del contrato n.° 10-2022-MPH/GM de la “AS-3”

Al respecto, en el numeral 2.4. “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capitulo Il de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas de la “AS-3" (Apéndice n.° 11), se establecieron los
requisitos que debid presentar el postor ganador para el perfeccionamiento del contrato, lo cual se
muestra a continuacion:

“«

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(o)
CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()

2.4. REQUISITOS PARA PERFERCCIONAR CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato.

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

4 ¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

d) Coédigo de cuenta interbancaria (CCi) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el extenor.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

J)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de fa contratacion lo requiera.

!} Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

n)  Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado
la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

p)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

()

o  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
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indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en ef residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)

aiios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con fa funcion propia def cargo o puesto requerido.

()"

{La negrita y subrayado son agregados)

Asimismo, en el numeral 3.2 “Requisitos de Calificacion” del Capitulo Il de la Seccion Especifica
de las Bases Integradas de la “AS-3" (Apéndice n.° 11), se establecio como requisito de calificacion
a acreditarse para la suscripcién del contrato lo referidos a “Calificacion del plantel profesional
clave”, como se muestra a continuacion:

u

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

()

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

)

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, tipo y numero del
procedimiento de seleccion como antecedente del contrato referido.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO | Ingeniero Civil, | Con un minimo de 36 meses efectivos como
RESIDENTE | titulado, colegiado y | Residente y/o Supervisor y/o Inspector; en obras
DE OBRA habilitado. iquales y/o similares, Del personal clave requerido
como, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo
como componente minimo drea de usos miltiples y Area SS.HH.

()

(El negrita y subrayado es agregado nuestro)

Al respecto, la Comision de Servicio de Control Especifico, realizé la revision y verificacion de los
documentos presentados por el sefior Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P Ingenieros
EIRL, para el perfeccionamiento del contrato de la “AS-3", a fin de determinar su cumplimiento con
lo establecido en las bases integradas de la “AS-3" (Apéndice n.° 11). Resultado de este, evidencio
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que el mencionado postor no acreditd el requisito de calificacion de experiencia del plantel
profesional clave, consistente en la acreditacion de experiencia del Ingeniero Residente de Obra,
de un minimo de 36 meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o inspector en obras iguales
ylo similares: “Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo &rea de usos multiples y Area SS.HH.”, que se muestra a continuacion:

Cuadro n.° 12
Experiencia acreditada en obras iguales o similares del Ing. Darwin Tomas Flores Inca,
Residente de obra propuesto por R&P Ingenieros EIRL de la “AS-3”

Ne Cliente o Objeto de la Fechade | Fechade Tiempo -
Empleador contratacién Inicio | culminacién |acumulado

1 | Programa Residente 0 Los documentos
de Construccion de 15 presentados no contienen un
Desarrollo | mddulos de desagregado de partidas que
Productivo | cobertizos, afecto a la permita conocer  los
Agrario actividad 5005865 componentes de la obra, nila
Rural - | Impem. de modulos fecha de inicio y culminacion
Agrorural para el resguardo del de labores del residente,

ganado - Cobertizos
del PP 0068 Az
Lucanas.

2 | Consorcio | Residente 21/03/2022 | 19/05/2022 0 Los documentos

Huachinga | Creacion de dos aulas presentados no contienen un
enla L.E. primaria Juan desagregado de partidas que
Velasco Alvarado del permita conocer los
Centro Poblado componentes de la obra.
Tambo Cafiete (La
Garita) del distrito de
el Carmen — provincia
de  Chincha -
departamento de Ica.

3 | Consorcio | Residente 10/09/2019 | 05/12/2019 0 La obra no cuenta con los

San Isidro | Construccion de componentes minimos: area
cobertura de losa de usos multiples y area
deportiva de la calle SS.HH. para ser considerada
Libertad en la como obra similar.
localidad de
Guadalupe, distrito de
Salas, provincia y
departamento de Ica.

4 | Consorcio | Jefe de supervisor  [17/08/2015 | 09/07/2016 0 Los documentos
Supervision | Mejoramiento de los presentados no contienen un
Huac-huas | servicios de educacion desagregado de partidas que

secundaria de las I.E. permita conocer los
San Miguel Arcangel, componentes de la obra.
José Carlos

Mariategui, ~ Andrés

Avelino Caceres ¥

Daniel Alcides Carrion,

distrito de Huac-huac,

Lucanas — Ayacucho.

5 | Consorcio | Jefe de supervisor  |20/04/2018 | 18/11/2018 0 Los documentos
Supervision | Mejoramiento, presentados no contienen un
Chincha ampliacion de la desagregado de paridas que

calidad del servicio permita conocer  los
educativo integral de componentes de la obra.
lal.E.N° 22273y dela

I.E. 320 - Chavin -

provincia de Chincha -

departamento de Ica.

6 | Comsorcio | Residente 20/08/2014 | 16/01/2015 0 Los documentos
Kya S.A.C. | Mejoramiento del preseniados no contienen un

servicio educativo de desagregado de partidas que
la_|E.S. Libertador
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Ne EClienteo Objeto de: !a Fecpg de Fec_ha d_e: Tiempo Obseiviciones
mpleador contratacion Inicio | culminacién |acumulado
Simon Bolivar de San permita conocer  los
Juan de componentes de la obra.
Huirpacancha, distrito
de San Isidro,
provincia de Huaytara
- Huancavelica
7 | Proing Perl | Supervisor 12111/2009 | 16/06/2010 0 Los documentos
SAC. Reconstruccion de las presentados no contienen un
instituciones desagregado de partidas que
educativas LE. n.° permita conocer  los
20748 - Anexo de componentes de la obra.
Aquicha, LE. n”°
20749 - Anexo de
Auco, I.E. 20899
Anexo de Saiiin y la
|.E. inicial de Yauyos
8 | Gobiemno Supervisor 21/09/2012 0 Los documentos
Regional Construccion de presentados no contienen un
. delca modulo Wawa Wasi en desagregado de partidas que
el sector Los Sauces, permita conocer los
distrito de La Tinguina componentes de la obra, nila
~lIca. fecha de culminacion de
labores del supervisor.
El Ing. Darwin Tomas Flores
Inca fue parte del Consorcio
Los Sauces, que gano la
supervision de la obra; pero,
fue el Ing. Dennis Renalt
Garcia Arteaga quien ejercio
la supervision conforme a la
Resolucion Gerencial
Regional de Infraestructura
n.° 0084-2013-GORE-
ICA/GRINF.
Total tiempo acumulado acreditado 0

ylo similares™3,

“SECCION ESPECIFICA

()

Acreditacion:

se acredita para la suscripcion def contrafo.

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Fuente: Requisitos para el perfeccionamiento del contrato presentados por R&P Ingenieros EIRL con carta n.° 001-2022-R&P-
RQE/TG-EO de 18 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se observa en el cuadro precedente, para la acreditacion de la experiencia del personal clave
Residente de Obra, se propuso al ingeniero Civil Darwin Tomas Flores Inca, de quien se
presentaron documentos de 8 obras, de las cuales, de la evaluacion realizada por parte de la
Comision de Control a la documentacion proporcionada, se llegd a determinar que la experiencia
acreditada para este personal clave es de cero (0) meses, conforme se detalla en las observaciones
del mismo cuadro; por lo tanto, se evidencié que el responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), representado por el sub gerente de Logistica, sefior Nicolas lvan Huaman
Aliaga, permitié que el sefior Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P Ingenieros EIRL,
acceda a la suscripcion del contrato sin acreditar uno de los requisitos para el perfeccionamiento
del contrato, consistente en la acreditacion de la experiencia del ingeniero Residente de Obra de
en un minimo de 36 meses efectivos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector; en obras iguales

13 Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-MPH/CSP- Contratacion de la ejecucién de la obra “Mejoramiento del servicia
del local multiusos en la localidad de Chuguimaran, del distrito de Huaytard, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”.

De conformidad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y ef literal ) del numeral 139.1 del articufo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
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No obstante, a pesar del incumplimiento sefialado, la Entidad perfecciono y suscribio el contrato
n.® 010-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 19), entre el Econ. Efrain Mamani
Coila, gerente Municipal y el Ing. Roger Quispe Espinoza, Titular Gerente de R&P Ingenieros EIRL
por el importe de S/199 999,99 y un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, para la ejecucion
de la obra “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la Localidad de Chuquimaran, del
Distrito de Huaytara, Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica”. EI mencionado
contrato se encuentra visado por la Gerencia Municipal, Asesoria Legal, Planeamiento y
Presupuesto, gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la sub gerencia de Logistica.

Por lo expuesto, se concluye que la empresa R&P Ingenieros EIRL, no cumplid con acreditar el
requisito exigido para el perfeccionamiento del contrato, previsto en el literal q) del numeral 2.4. del
Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de los procedimientos de seleccion de
la “AS-2" y “AS-3". Por consiguiente, la Entidad no debié perfeccionar ni suscribir el contrato
n.° 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18) y el contrato
n.° 010-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 19).

La normativa transgredida por los involucrados se detalla a continuacién:

\ ’ > Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, publicado el 13 de marzo de 2019
y modificatorias.

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones
8.1. Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el érgano o unidad orgénica que realiza
las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestién
administrativa de los contratos.

(..)

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1. Los funcionarios y setvidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a ésta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conalucir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusién, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las
normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza
de acuerdo al régimen juridico que vincule a fas personas sefialadas en el parrafo anterior con
la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

()

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econémicos, entre ofros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion
deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calificacion

()

Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo area de usos
mditiples y Area SS.HH.
()"
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Articulo 29, Declaratoria de desierto
29.1 Los procedimientos de seleccion quedan desiertos cuando no quede valida ninguna oferta

()

> Reglamento de la Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado el 31 de diciembre de 2018,
vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

“Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

5.2. El érgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo.
Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden asignar dicha funcién a ofro érgano.
La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria o al érgano al que se le
haya asignado tal funcion.

()

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

: (..

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, fas cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus
integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en refacién a los actos
por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

()

46.2 Para sesionar y adoptar acuerdos vélidos, el comité de seleccién se sujeta a las siguientes
reglas:
()

b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoria. No cabe la abstencién por parte
de ninguno de los integrantes.
()

46.5. Los integrantes de comité de seleccién se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica del que
tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

(..)

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

()

47.3 El comité de seleccién o el érgano encargado de las confrataciones, segun corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando
obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
econdémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del
procedimiento de seleccién no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de
acceso para contratar con el Estado.

()

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con
las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del
procedimiento de seleccion se establecen de manera clara y precisa los requisitos que
cumplen los postores a fin de acreditar su calificacion.
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(..)

49.3. Tratéandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada
por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato. La entidad
no puede imponer requisitos distintos a los sefialados en el presente articulo”,

(-

Articulo 50. Procedimiento de evaluacion

50.1 Los documentos del procedimiento contemplan lo siguiente:

()

) Traténdose de la contratacién de servicios en general, consultorias y obras que se presten

o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor estimado
no supere los doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00) para la contratacién de
servicios en general y consultorias y no superen los novecientos mil con 00/100 Soles (S/
900 000,00) en el caso de obras, a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

p g) En procedimientos de seleccion que por su cuantia correspondan a Adjudicaciones
Simplificadas, a solicitud de los postores que tengan la condicién de micro y pequefia
empresa, 0 a los consorcios conformados en su totalidad por estas, se le asigna una
bonificacién equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, siempre
que acrediten que dicha condicion ha sido oforgada por la Autoridad competente. Esta
disposicion se extiende a los items de una Licitacion Publica o Concurso Publico, cuya
cuantia corresponda a una Adjudicacion Simplificada.

£

Articulo 65. Declaracion de desierto

65.1 El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna
oferta vélida (...).

()

Articulo 73. Presentacion de ofertas

73.2 Para la admisién de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en los literales a), b), c), ) y 1) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

()

Articulo 74. Evaluacion de ofertas
74.1 La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las ofertas
que cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 de/ articulo 73, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.
74.2 Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:
a) Cuando fla evaluacion del precio sea el Unico factor, se le otorga el méximo puntaje a la
oferta de precio més bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la siguiente formula:

Pi=0m x PMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
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Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se determina
en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados en las bases. La
evaluacion del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

6]

Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada fa evaluacion el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con
los requisitos de calificacion es descalificada’.

()"

> Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar paralos

procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, aprobada mediante

Resolucién N° 013-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019, modificada por la Resolucion N°

’ 004-2022-OSCE/PRE, publicada el 10 de enero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de
2022.

1..)

il. OBJETO
Regular el contenido y obligatoriedad de la utilizacion de las bases y Solicitudes de Expresion
de Interés Estandar que forman parte de la presente directiva.

Ill. ALCANCE
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades que se encuentran
dentro del émbito de aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, conforme ef
articulo 3 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

(.)
VIl. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

()
7.3 DE LA OBLIGATORIEDAD

Las Bases y Solicitudes de Expresion de Interés Estandar que forman parte de la presente

directiva son de utilizacién obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de
seleccion que convogquen, estando prohibide modificar la seccion general, bajo causal de

nulidad del procedimiento de seleccion.

En el caso de la seccion especifica, ésta debe ser modificada mediante fa incorporacion de
la_informacién_que corresponde _a la_contratacion en particular, sequn las instrucciones
previstas en dicha seccién. Respecto de la proforma del contrato puede incluirse clausulas
adicionales a las previstas 0 adecuar las que se encuentran propuestas en dicha proforma,
dependiendo del objeto del contrato, siempre que dichas incorporaciones o adecuaciones no
resulten contrarias a la normativa de contrataciones del Estado.

(...
7.4. ALCANCES
La presente directiva contiene las siguientes Bases y Solicifudes de Expresion de Interés
Esténdar (publicadas en http:/portal.osce.gob.pe):
()
7.4.6. Respecto de la contratacion de obras
e Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada

()"

(Ei subrayado es agregado nuestro).
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> Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la contratacion de ejecucion de obras,
aprobada con Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, publicada el 10
de enero de 2022 y vigente a partir del 17 de enero de 2022.

“INSTRUCCIONES DE USO

SECCION ESPECIFICA
3.2. Requisitos de calificacion

()

B. Experiencia del postor en la especialidad

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
O DEL [TEM], en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

()

> Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CSP- Contratacion de la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”.

“SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segtin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

by :
SECCION ESPECIFICA .
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
()
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
(...)
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:
v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.
(.-)

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6)
()
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de fas bases.

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
u El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato.
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante
()
e [ os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.
(i)
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) aiios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

()
TERMINOS DE REFERENCIA

(...) ]
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
bl
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETOQ DE 9-11p3 1
2 VOLQUETE DE 15M3 1
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A 1
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
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v} RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 1
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcién del contrato.

(..)

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

()

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, tipo y numero del
rocedimiento de seleccion como antecedente del contrato referido.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO | Ingeniero  Civil, | Con un minimo de 36 meses efectivos como Residente
RESIDENTE | titulado, y/o Supervisor y/o Inspector; en obras iguales y/o
DE OBRA colegiado y | similares, Del personal clave requerido como,
habilitado. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Piblicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo &rea de usos miltiples y Area SS.HH.

()

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisifos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obras similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo area deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.

Acreditacion.
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o i)
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contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion de la
cual se desprenda.

(.)

> Bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.° 03-2022-MPH/CSP-| Contratacion de la
ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Chuquimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica”.

“SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segtin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacién
detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

‘ ()
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

(...)

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

()

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con e literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral
3.1 del Capitulo Ilf de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a fas que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:
v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

()

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
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corresponda. (Anexo N°6)

()

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acredifan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato.

()

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

()

()

fof?

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
fos nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

(.)
TERMINOS DE REFERENCIA

()

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

'

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:
CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANTIDAD

1 MEZCLADORA DE CONCRETOQ DE 9-11p3 1
2 VOLQUETE DE 15M3 1
3 | ANDAMIO METALICO 1
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1
5 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 1
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
7 ESTACION TOTAL Y PRIMAS 1
8 EQUIPO OXICORTE 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()
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A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Presentar una declaracion jurada, con el listado de experiencia del personal clave, indicando
Entidad empleadora, numero de contrato, TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO Y DESDE
CUANDO SE COMPUTA, en obras similares, indicar nombre de la obra, tipo y numero del

o rocedimiento de seleccién como antecedente del contrato referido.
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
INGENIERO | Ingeniero  Civil, | Con un minimo de 36 meses efectivos como Residente
RESIDENTE | titulado, y/o Supervisor y/o Inspector; en obras iguales y/o
DE OBRA colegiado y | similares, Del personal clave requerido como,
habilitado. INGENIERO RESIDENTE DE 0BRA.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Obras Similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas: Conteniendo como
componente minimo &rea de usos muiltiples y Area SS.HH.

()

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se consideraré obras similares: Obras de Edificaciones en general Publicas y/o Privadas:
Conteniendo como componente minimo érea deportiva, cerco perimétrico y Area SS.HH.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (ii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda.

()

Las acciones antes descritas fueron ocasionadas por el accionar de los miembros titulares del Comité
de Seleccion para efectuar los procedimientos de las adjudicaciones simplificadas
n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1, para la contratacion de la ejecucion de las obras, modificando las bases
estandar establecidas por el OSCE y otorgando la buena pro, pese a que, no se acreditd la experiencia

Informe de Control Especifico n.° 040-2024-2-2930-SCE Pagina 40 de 51
Periodo de 08 de abril de 2022 al 19 de mayo de 2022



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

O CONTRALORIA

del postor en la especialidad, ademéas de suscribir los contratos, a pesar que, no se acredito la
experiencia del profesional clave; de esta manera afectando la veracidad de los actos administrativos,
transparencia y eficiencia de la contratacion publica.

La situacion descrita, ha sido originada por el accionar de los miembros titulares del Comité de
Seleccion de los procedimientos de seleccion de las adjudicaciones simplificadas
n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de las obras: “Mejoramiento del
servicio del local multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara,
departamento de Huancavelica” y “Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de
Chuguimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”; en las
cuales se evidenci6 que, los miembros titulares del Comité de Seleccion aprobaron las bases
administrativas distintas a las bases estandar emitidas por el OSCE; ademés, consideraron oferta de
postor, a pesar que, no acreditd la experiencia del postor en la especialidad de conformidad a las bases
integradas, evidenciando que incumplia con los requisitos de calificacion y en consecuencia otorgo la
buena pro; asimismo, el responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) permitio la
suscripcion de los contratos, sin que se acredite la experiencia del plantel profesional clave, de
conformidad a las bases integradas.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
. irregulares

Se precisa que, los sefiores José Hipolito Magallanes Rojas, presidente titular del comité de
seleccion del 07 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022; Nicolas Ivan Huamén Aliaga, primer
miembro titular del comité de seleccién del 07 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022 y sub gerente
de Logistica del 2 de enero de 2019 al 15 de febrero de 2023; y Juan Saul Vera Torres, segundo
miembro titular del comité de seleccion del 07 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022, personas
comprendidas en los hechos, a la fecha de la emision del presente informe no presentaron sus
comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se pone en conocimiento que ninguna de las personas comprendidas en los hechos especificos
presuntamente irregulares a efectuado sus comentarios o aclaraciones, de esta manera concluyendo
que no se desvirtian los hechos notificados en el Pliego de Hechos.

La participacion de las personas comprendidas en los hechos, se describe a continuacion:

1. José Hipolito Magallanes Rojas, identificade con DNI n.° B, en su condicion de
presidente titular del Comité de Seleccion de los procedimiento de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, designado con Resolucion de
Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7), periodo 7
de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022, quien fue contratado por la entidad mediante
Contrato Administrativo de Servicios n.® 048-2019-MPH de 1 de marzo de 2019 y adendas,
periodo de 1 de marzo de 2019 a la actualidad (apéndice n.° 20), se le comunico el pliego de
hechos mediante cédula de notificacion electronica n.® 00000002-2024-CG/2930-02-004 de 24
de octubre de 2024 (Apéndice n.° 23), através de la casilla electronica n.” NI, o presento
sus comentarios y aclaraciones, pese a haber sido notificado conforme procedimiento establecido
en la normativa.

Se identifica responsabilidad al sefior José Hipdlito Magallanes Rojas, que en su condicion de
presidente titular del comité de seleccion del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.” 01-2022-MPH/CSP-2, elaboro y valido las bases administrativas de los
procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1,
para luego, mediante informes n.°s 09 y 10-2022-MPH/CS ambos de 8 de abril de 2022 (Apéndice
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n.° 8), solicitar su aprobacion mediante acto resolutivo, las mismas que fueron aprobadas con
Resoluciones de Gerencia Municipal n.°s 033 y 034-2022-MPH/GM ambos de 8 de abril de 2022
(Apeéndice n.° 9). Posteriormente, reviso y valido las Bases Integradas de los procedimientos de
seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 11),
que fueron publicadas en el Seace el 27 de abril de 2022, a pesar que, estas no se ajustan a lo
dispuesto en las bases esténdar de adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion
de obras, donde se establece que: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM] en la ejecucion de obras similares {...)".
Sin embargo, considero lo siguiente: “Ef postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares

il

Asimismo, en su condicién de presidente titular del comité de seleccion de los procedimientos de
seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.®s 02 y 03-2022-MPH/CS-1, suscribié el Acta de
Apertura de Oferta Electrénica, Admisién, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena
Pro del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1
(Apéndice n.° 12) y el Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion

¢ y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.® 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 13) ambos de 6 de mayo de 2022, en las que otorgo la
buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien no cumplié con acreditar la experiencia del postor
en la especialidad, previsto en el literal B del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la Seccién especifica
de las bases integradas de los procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas
n.’s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 11), afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion publica.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el articulo 9°, 12° y 29° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.°® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 46°, 47°, 49°, 65°, 74°, 75° del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF,
publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion simplificada
para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE
de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de 2022; numeral 7.3 del Capitulo VII
de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225", modificada por la
Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de
2022; asimismo el literal B del numeral 3.2 del capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases
Integradas de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la Contratacion
de la Ejecucion de las obras: “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica" y
‘Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Chuquimaran, del distrito de
Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica".

A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa documentacion y conducir el proceso de
contratacion, (...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a traves de/
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines pablicos de cada contrato, {...)".
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En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: “46.5. Los integrantes del comité de seleccién se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en ef
gjercicio de sus funciones, (...)".

Deigual forma, se transgredié el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “El comité de seleccion o el érgano encargado
de las contrataciones, segun corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE
y la informacién técnica y econémica contenida en el expediente de contratacién aprobado. {...)".

Ademas, incumplié lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares (...)".

En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VIl de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,

’ modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: "En ef caso de la seccion
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacion que corresponde
a la contratacion en particular, segun las instrucciones previstas en dicha seccion. {...)".

Finalmente, transgredio lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcién
Piblica, de la Ley n.® 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Publica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”.

2. Nicolas Ivan Huaman Aliaga, identificado con DNI n.° Bl en su condicién de primer
miembro titular del Comité de Seleccion de los procedimientos de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, designado con Resolucién de
Gerencia Municipal n.* 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 4), periodo 7
de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y en su condicion de sub gerente de Logistica de
la  Municipalidad Provincial de Huaytard, encargado con Resolucion de Alcaldia
n.° 007-2019MPH/A de 2 de enero de 2019 y designado con Resolucién de Alcaldia
n.® 009-2023-MPH/GM de 12 de enero de 2023, periodo de 2 de marzo de 2019 al 15 de febrero
de 2023 (apéndice n.° 22), se le comunico el pliego de hechos mediante cédula de notificacion
electrénica n.® 00000003-2024-CG/2930-02-004 de 24 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 23), a
través de la casilla electronica n.° Il no presento sus comentarios y aclaraciones, pese
a haber sido notificado conforme procedimiento establecido en la normativa.

Se identifica responsabilidad al sefior Nicolas lvan Huaman Aliaga, quien en su condicion de
primer miembro titular del comité de seleccion de los procedimientos de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, elaboro y valido las bases
administrativas de los procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y
03-2022-MPH/CSP-1. Asi también, reviso y valido las Bases Integradas de los procedimientos de
seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.®s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1 (Apéndice n.° 11),
que fueron publicadas en el Seace el 27 de abril de 2022, a pesar que, estas no se ajustan a lo
dispuesto en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion
de obras, donde se establece que: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM] en la ejecucion de obras similares {...)".
Sin embargo, considero lo siguiente: "El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares

Ford”
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Asimismo, se identifica responsabilidad al sefior Nicolas Ivan Huaméan Aliaga, quien en su
condicion de primer miembro titular del comité de seleccion de los procedimientos de seleccién
de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, suscribit el Acta de Apertura
de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacién y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1 (Apéndice
n.° 12) y el Acta de Apertura de Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccién de la Adjudicacién Simplificada
n.® 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 13) ambos de 6 de mayo de 2022, en las que otorgo la
buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien no cumpli6 con acreditar la experiencia del postor
en la especialidad, previsto en el literal B del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la Seccion especifica
de las bases integradas de los procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas
n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 11), afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion publica.

De igual forma, en su condicion de sub gerente de Logistica de la Municipalidad Provincial de
Huaytara, en calidad de Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) 4, permitio que el sefior
Roger Quispe Espinoza, titular gerente de R&P Ingenieros EIRL, acceda a la suscripcion del
contrato n.° 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 18) y contrato
n.® 10-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022 (Apéndice n.° 19), a pesar que este no acredit6 el
requisito de calificacion de experiencia del plantel profesional clave, consistente en la acreditacion
del Ingeniero Residente de Obra, de un minimo de 36 meses efectivos como Residente y/o
Supervisor y/o inspector en obras iguales y/o similares: “Obras de Edificaciones en general
Publicas y/o Privadas: Conteniendo como componente minimo area de usos mtiltiples y Area
SS.HH.”, previsto en el literal q) del numeral 2.4 del Capitulo Il y literal A.3 del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las bases integradas de los procedimientos de seleccion
de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1 (Apéndice n.° 11) .

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el articulo 8°, 9°, 12° y 29° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 5°, 46°, 47°, 49°, 50°, 65°, 73°, 74°, 75° del Reglamento
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019
y sus modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de adjudicacion
simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N°® 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de 2022,
numeral 7.3 del Capitulo VIl de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de
expresion de interés estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la
Ley N° 30225", modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022,
vigente a partir del 17 de enero de 2022; asimismo literal q) del numeral 2.4 del Capitulo Il y
literales A.3 y B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccidn Especifica de las Bases Integradas
de la Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la Contratacion de la
Ejecucion de las obras: “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Huatas,
del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” y “Mejoramiento
del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Chugquimaran, del distrito de Huaytara, provincia
de Huaytara, departamento de Huancavelica”.

14 Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.* 344-2018-EF, publicado el 31 de
diciembre de 2018 y vigente a partir del 30 de enero de 2019:

A;ficu{o 5. Organizacion de las entidades para las contrataciones

(--)

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones fiene como funcién la gestién administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimienfo de pago, en lo que corresponda, entre ofras actividades de indole
administrativo.

By
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A razén de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, (...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, {...)".

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: “46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones, (...)".

Asimismo, se transgredio el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que establece: “El érgano encargado de las contrataciones tiene
como funcién la gestion administrativa del contrato, que involucra el ftréamite de su
perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que
corresponda, entre otras actividades de indole administrativo (...)".

De igual forma, se transgredio el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “El comité de seleccién o el 6rgano encargado
de las contrataciones, segin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE
y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacién aprobado. (...)"

Ademas, incumpli6 lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo Il de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], en la ejecucion de obras similares (...)"

En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VIl de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefala: “En ef caso de la seccién
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacién de la informacion que corresponde
a la contratacion en particular, segun las instrucciones previstas en dicha seccién. (...)".

Finalmente, transgredio lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcion
Pulblica, de la Ley n.® 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”.

Por lo tanto, como resultado del anélisis efectuado, se ha determinado que el hecho con evidencia
de presunta irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional.

3. Juan Saul Vera Torres, identificado con DNI n.° NIl en su condicion de segundo
miembro titular del comité de seleccion de los procedimiento de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, designado con Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 020-2022-MPH/GM de 7 de marzo de 2022 (Apéndice n.° 7), periodo 7
de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 quien fue designado con Resolucion de Alcaldia
n.° 004-2019MPH/A de 2 de enero de 2019 (apéndice n.° 21), se le comunico el pliego de hechos
mediante cédula de notificacion electronica n.® 00000004-2024-CG/2930-02-004 de 24 de octubre
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de 2024 (Apéndice n.° 23), a través de la casilla electronica n.” |l no presento sus
comentarios y aclaraciones, pese a haber sido notificado conforme procedimiento establecido en
la normativa.

Se identifica responsabilidad al sefior Juan Saul Vera Torres, quien en su condicion de segundo
miembro titular del comité de seleccion de los procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones
Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, elaboro y valido las bases administrativas de los
procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1.
Asi también, reviso y valido las Bases Integradas de los procedimientos de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1 (Apéndice n.° 11), que fueron
publicadas en el Seace el 27 de abril de 2022, a pesar que, estas no se ajustan a lo dispuesto en
las bases estandar de adjudicacion simplificada para la contratacion de ejecucion de obras, donde
se establece que: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
[CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL /TEM] en la ejecucién de obras similares (...)". Sin embargo, considero
lo siguiente: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la gjecucion de obras similares (...)".

Asimismo, se identifica responsabilidad al sefior Juan Saul Vera Torres, quien en su condicion

de segundo miembro titular del comité de seleccién de los procedimientos de seleccion de las

\ Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CSP-1, suscribio el Acta de Apertura de
Oferta Electronica, Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-1 (Apéndice
n.° 12) y el Acta de Apertura de Oferta Electrénica, Admision, Evaluacion, Calificacion y
Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.® 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 13) ambos de 6 de mayo de 2022, en las que otorgo la
buena pro al postor R&P Ingenieros EIRL, quien no cumplié con acreditar la experiencia del postor
en |a especialidad, previsto en el literal B del numeral 3.2 del Capitulo Il de la Seccién especifica
de las bases integradas de los procedimientos de seleccién de las Adjudicaciones Simplificadas
n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 11), afectando la veracidad de los actos
administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion puablica.

Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el articulo 9°, 12° y 29° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y vigente a partir del 14 de marzo
de 2019 y sus modificatorias; articulos 46°, 47°, 49°, 65°, 74°, 75° del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF,
publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias; numeral 3.2 del Capitulo IIl de las Bases estandar de adjudicacion simplificada
para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE
de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de 2022; numeral 7.3 del Capitulo VII
de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225", modificada por la
Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE de 07 de enero del 2022, vigente a partir del 17 de enero de
2022; asimismo el literal B del numeral 3.2 del capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases
Integradas de las Adjudicaciones Simplificadas n.’s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 para la Contratacion
de la Ejecucion de las obras: “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de
Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica" y
‘Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad de Chuquimaran, del distrito de
Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”.

A razon de lo expuesto, se encuentra sujeto a responsabilidad al incurrir en incumplimiento de
sus responsabilidades esenciales, establecido en el numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
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Supremo n.* 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de
contratacion, {...), de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, {...)"

En concordancia, con el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: "46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, (...)".

Deigual forma, se transgredio el numeral 47.3 del articulo 47° del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, que establece: “El comité de seleccion o el 6rgano encargado
de las contrataciones, segun corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE
y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. (...)".

Ademés, incumplié lo establecido en el numeral 3.2 del Capitulo il de las Bases estandar de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras, aprobada con Resolucion
N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM], en la ejecucién de obras similares (...)".

En concordancia, con el numeral 7.3 del Capitulo VII de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD,
modificada por la Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE, que sefiala: “En el caso de la seccion
especifica, ésta debe ser modificada mediante la incorporacion de la informacién que corresponde
a la contratacion en particular, sequn las instrucciones previstas en dicha seccién. (...)".

Finalmente, transgredio lo establecido en el numeral 6) del articulo 7° Deberes de la Funcion
Piblica, de la Ley n.° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, que sefiala: “Todo
servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcion publica”.

Por lo tanto, como resultado del analisis efectuado, se ha determinado que el hecho con evidencia
de presunta irregularidad no ha sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad
administrativa funcional.

Il. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “Comité de seleccion modifico
requisito establecido en bases estandar en dos (2) procesos de seleccidon de adjudicacion
simplificada, otorgando la buena pro a postor que no acreditd la experiencia en la especialidad,
ademas se suscribio los contratos, a pesar que, no se acredit la experiencia del profesional clave,
afectando la veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia de la contratacion
publica”, estan desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de
seleccion modificod requisito establecido en bases estandar en dos (2) procesos de seleccion de
adjudicacion simplificada, otorgando la buena pro a postor que no acredité la experiencia en la
especialidad, ademas se suscribio los contratos, a pesar que, no se acredité la experiencia del
profesional clave, afectando la veracidad de los actos administrativos, transparencia y eficiencia
de la contratacion publica”, estan desarrollados en el Apéndice N° 3 del Informe de Control
Especifico.
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IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacién sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estéan identificados en el
Apéndicen.® 1.

De la misma manera, se advirti la participacion de terceros que no tienen la condicion de funcionario
o servidor publico, cuya participacion se describe a continuacion:

Terceros Participes:

* Roger Quispe Espinoza, identificado con DNI n.° Il titular gerente de la empresa R&P
Ingenieros EIRL con RUC n.°20487112942, quien fue postor en los procedimientos de seleccion
de fas Adjudicaciones Simplificadas n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-1, para luego suscribir el contrato
n.° 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2012 (Apéndice n.° 18) y el contrato
n.° 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2012 (Apéndice n.° 19), en el periodo 5 al 19 de mayo
de 2022, a quien se le notificd un anexo de detalle de hechos con carta
n.® 001-2024-0CI/2930-Comision SCE-4 de 25 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 24), asi pues,
mediante carta n.® 06-2024/R&P-INGENIEROS/HVCA de 5 de noviembre de 2024 (Apéndice
n.° 26), requiric ampliacion de plazo de 15 dias habiles. Por lo que, se le notifico la carta
n.® 002-2024-0CI/2930-Comision SCE-3 de 6 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 27), al cierre
del Informe de Control Especifico, no presenté sus comentarios o aclaraciones.

Quien, en su calidad de fitular gerente de la empresa R&P Ingenieros EIRL presenté la
documentacién siguiente:

e Por presentar su oferta procedimientos de seleccion de las Adjudicaciones Simplificadas
n.°s 02y 03-2022-MPH/CS-1, el 5 de mayo de 2022 a través del portal web Seace, sin cumplir
el requisito experiencia del postor en la especialidad, de conformidad a lo establecido en las
bases integradas de los procedimientos de seleccion.

e Por suscribir los contratos n.’s 09 y 10-2022-MPH/GM ambos de 19 de mayo de 2024, pese
a no haber cumplido con el requisito de calificacién de experiencia del plantel profesional
clave conforme a lo establecido en las bases integradas procedimientos de seleccion de las
Adjudicaciones Simplificadas n.’s 02 y 03-2022-MPH/CS-1.

Al respecto, esta conducta ocasiond la afectacion del correcto desarrollo del procedimiento de
seleccion.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
ala Municipalidad Provincial de Huaytard, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Comité de Seleccion durante los procedimientos de seleccion de las adjudicaciones simplificadas
n.°s 02y 03-2022-MPH/CS-1 Contratacion de la Ejecucion de las obras: “Mejoramiento del Servicio
del Local Multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara,
departamento de Huancavelica” y “Mejoramiento del Servicio del Local Multiusos en la localidad
de Chugquimaran, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”,
otorgo la buena pro a postor que no cumplid con acreditar la experiencia del postor en la
especialidad, de conformidad a lo establecido en las bases integradas de los procedimientos de
seleccion.
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Asimismo, funcionario de la sub gerencia de Logistica, en su calidad de Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), permitio el perfeccionamiento y suscripcion de los contratos al ganador de
la buena pro, aun cuando no habia cumplido con acreditar el requisito de calificacion de experiencia
del plantel profesional clave requerido para el perfeccionamiento de los contratos; formalizando la
relacion contractual a través de los contratos n.°s 09 y 10-2022-MPH/GM ambos de 19 de mayo
de 2022. (Irregularidad n.° 1)

VI.  RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaytara:

1. Realizar la acciones tendentes a fin que e organo competente efectué el deslinde de
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Provincial de Huaytara comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia,

(Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Darinicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos
- de las irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.
(Conclusion n.° 1)

Vil.  APENDICES

Apendicen.°1:  Relacion de personas comprendidas en la iregularidad.

Apéndicen.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndicen.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.°4: Copia fedateada de los Requerimientos de obra n.°s 002 vy
003-2022-GIDUyR-MPHASVT de 23 y 31 de marzo de 2022 respectivamente.

Apéndicen.®5:  Copia fedateada de las Certificaciones de Crédito Presupuestarios
n.°> 0000000363 y 0000000403 de 25 y 31 de marzo de 2022 respectivamente.

Apéndicen.”6:  Copia fedateada de las Resoluciones de Gerencia Municipal n.°s 29 y
31-2022-MPH/GM de 30 de marzo de 2022 y 05 de abril de 2022, respectivamente.

Apéndicen.°7:  Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 020-2022-MPH/GM de
7 de marzo de 2022.

Apéndicen.°8:  Copia fedateada de los informes n.°s 09-2022-MPH/CS y 10-2022-MPH/CS
ambos de 8 de abril de 2022 y documentos adjuntos.

Apéndicen.®9:  Copia fedateada de las Resoluciones de Gerencia Municipal n.°s 033 vy
034-2022-MPH/GM ambos de 8 de abril de 2022.

Apéndicen.° 10: Copiafedateada del Pliego de absolucion de consultas y observaciones y Acta de

: no formulacion de consultas y observaciones de las adjudicaciones simplificadas

n.°s 02 y 03-2022-MPH/CS-I respectivamente.

Apéndice n.°11:  Copia fedateada de las Bases Integradas de las adjudicaciones simplificadas
n.°s 02y 03-2022-MPH/CS-I.

Apéndice n.°12:  Copia fedateada del Acta de apertura de oferta electronica, admision, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion
adjudicacion simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de 6
de mayo de 2022,
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Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:
Apéndice n.° 17:
Apéndice n.° 18:

Apéndice n.° 19:
Apéndice n.° 20:

Apéndice n.° 21:

Apéndice n.° 22:

Apéndice n.° 23:

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:
Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Copia fedateada del Acta de apertura de oferta electrénica, admision, evaluacion,
calificacion y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de seleccion
adjudicacion simplificada n. ° 03-2022-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de
6 de mayo de 2022.

Copia fedateada de la oferta electrénica “indice de Documentos” presentada para
el Procedimiento de Seleccién Adjudicacion Simplificada n.® 02-2022-MPH/CS-
1, por el postor R&P Ingenieros EIRL.

Copia fedateada de la oferta electrénica “Indice de Documentos” presentada para
el Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 03-2022-MPH/CS-
1, por el postor R&P Ingenieros EIRL.

Copia fedateada de la Carta n.® 001-2022-RQE/TG-MPH de 18 de mayo de 2022
y documentos adjuntos.

Copia fedateada de la Carta n.® 001-2022-R&P-RQE/TG-MPH/EQO de 18 de mayo
de 2022 y documentos adjuntos.

Copia fedateada del Contrato n.® 09-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022.
Copia fedateada del Contrato n.® 10-2022-MPH/GM de 19 de mayo de 2022.
Copia fedateada de Contrato n.® 048-2019-MPH Contrato Administrativo de
Servicios de un Sub Gerente de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI)
de 1 de marzo de 2019 y documentos adjuntos.

Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 004-2019MPH/A de 2 de enero
de 2019 y Resolucién de Gerencia Municipal n.° 002-2023-MPH/GM de 3 de
enero de 2023.

Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 007-2019MPH/A de 2 de enero
de 2019, Resolucion de Gerencia Municipal n.° 009-2023-MPH/GM de 12 de
enero de 2023 y Resolucién de Gerencia Municipal n.® 015-2023-MPH/GM de 15
de febrero de 2023.

Impresion de las cédulas de notificacion electronica n.® 00000002, 00000003 y
00000004-2024-CG/2930-02-004 y adjuntos.

Impresion de la carta n.° 001-2024-OC1/2930-Comision SCE-4 de 25 de octubre
de 2024 e impresion del correo electrdnico de 25 de octubre de 2024 que muestra
envié al correo constructora_2021@hotmail.com.

Copia autenticada del aviso de notificacion de 28 de octubre de 2024 y constancia
de apersonamiento a domicilio de 29 de octubre de 2024.

Impresion de la carta n.° 05-2024/R&P-INGENIEROS/HVCA de 5 de noviembre
de 2024 remitida mediante correo de 05 de noviembre de 2024.

Impresion de fa carta n.® 002-2024-0CI/2930-Comision SCE-4 de 6 de noviembre
de 2024 remitda el 06 de noviembre de 2024 al coreo
rpingenieros 100@hotmail.com.

Huaytara, 15 de noviembre de 2024

- S

ot
/

i Huaman
_rvisor

/Dario Joel Baltazar Vargas
Jefe de Comision
\
WioﬁﬁrB a Lacho
Abogato
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El jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaytara, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huaytara, 15 de noviembre de 2024.

Poncjaﬁo’Faust no Samaniego Casallo
Jefe del Organo'de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huaytara
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 899-2024-OCI/2930

EMISOR : PONCIANO FAUSTINO SAMANIEGO CASALLO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMANI
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento mediante el cual se comunicé el inicio del Servicio de
Control Especifico al "Proceso de seleccidén de las adjudicaciones simplificadas n°s 02 y 03-2022-
MPH/CS-1 contratacién de la ejecucién de las obras: '‘Mejoramiento del servicio del local multiusos
en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica' y 'Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de Chuquimaran, del
distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica™ .

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 040-2024-2-2930-SCE incluyendo
sus apéndices con mil treinta y dos (1032) f.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20162316495:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000086-2024-CG/2930
2. INFORME TOMO Il - PARTE 2[F]

3. INFORME TOMO Il - PARTE 1[F]

4. INFORME TOMO | - PARTE 3[F]

5. INFORME TOMO | - PARTE 2[F]

6. INFORME TOMO | - PARTE 1[F]

7. Oficio 899-2024[F]

NOTIFICADOR : JOSSER ACLARI HUAMAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - CONTRALORIA GENERAL DE LA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion: -11 ?
7TEFGH6
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Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:

7TEFGH6




Firmado digitalmente por ACLARI
= \ HUAMAN Josser FAU 20131378972 soft
k / Motivo: Soy el autor del documento

LA CONTRALORIA Fecha: 02-12-2024 12:20:14 -05:00
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000086-2024-CG/2930

DOCUMENTO . OFICIO N° 899-2024-OC1/2930

EMISOR : PONCIANO FAUSTINO SAMANIEGO CASALLO - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - WILMER GODOFREDO CABRERA HUAMAN!I
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20162316495

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 1033

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento mediante el cual se comunicé el inicio del
Servicio de Control Especifico al "Proceso de seleccion de las adjudicaciones simplificadas n°s 02y
03-2022-MPH/CS-1 contratacion de la ejecucién de las obras: 'Mejoramiento del servicio del local
multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytard, provincia de Huaytara, departamento
de Huancavelica' y '"Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de Chuquimaran, del
distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica™ .

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 040-2024-2-2930-SCE incluyendo

sus apéndices con mil treinta y dos (1032) f.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME TOMO Il - PARTE 2[F]
2. INFORME TOMO II - PARTE 1[F]
3. INFORME TOMO | - PARTE 3[F]
4. INFORME TOMO | - PARTE 2[F]
5. INFORME TOMO | - PARTE 1[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =3
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente §
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7NZV5MY
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
OFICIO N° 899-2024-0C1/2930
Huaytara, 27 de noviembre de 2024
Senor:
Wilmer Godofredo Cabrera Huamani
Alcalde

Municipalidad Provincial de Huaytara
Jr. Municipalidad n.° 100

Huaytaré /Huaytara/Huancavelica
ASUNTO :  Remite Informe de Control Especifico N® 040-2024-2-2930-SCE

REF. 1 a) Oficio n.” 704-2024-0C1/2930 de 18 de setiembre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "“Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Imegularidad” aprobado con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG
de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunico
el inicio del Servicio de Control Especifico al “Proceso de seleccion de las adjudicaciones simplificadas
n®s 02 y 03-2022-MPH/CS-1 contratacion de la ejecucion de las obras: 'Mejoramiento del servicio del local
multiusos en la localidad de Huatas, del distrito de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de
Huancavelica’ y ‘Mejoramiento del servicio del local multiusos en la localidad de Chuquimaran, del distrito

de Huaytara, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica™.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechas con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 040-2024-2-2930-SCE incluyendo sus
apéndices con mil treinta y dos (1032) folios, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de
irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Firmada digilalmente por SAMANIEGO
ﬁ CASALLO Panciano Faustine FAU
Lk' 20131378372 soft
" #, Molivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA Fecha: 27-11-2024 17:57:30 -05:00
CANTAAL DY La BPCRUCA DRL PG

Documento firmado digitalmente
CPC. Ponciano F. Samaniego Casallo
Jefe del Organo de Control Institucional

Municipalidad Provincial de Huaytara

C.c. Archivo
PFSCfjah

Direccion: Jr. Municipalidad n.° 100 Plaza de Armas, Tercer Piso - Huaytara
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho"”



o) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

no con el puchlo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

RECIBIDO MESA DE PARTES
FECHA: [28/11/2024 HORA: [09:13:36
EXPEDIENTE: |20245716 N° FOLIO: {1032 ::: 1032 FOLIOS ~ 01
TIPO DOCUMENTO: |OFICIO NUMERO: |N° 899-2024-0CL/2930
TRAMITE: |ATENCION DERIVAR A: |Gerencia Municipal
ASUNTO: [REMITO INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 040-2024-2-2930-SCE
Verifique el estado en: http://sisgedo-huaytara.munihuaytara.g ¢c/consulta_publico.ph




