EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
N° 065-2024-2-3613-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR

RINCONADA-LLICUAR-SECHURA-PIURA

"PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N.° 001-2023-MDRLL-CS PRIMERA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

SUPERVISION DE OBRA"

PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE OCTUBRE
DE 2023

TOMO IDE IV

28 DE NOVIEMBRE DE 2024
PIURA - PERU

“Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho

W A

nnnNi



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

—_——

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO Ne° 065-2024-2-3613-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N.° 001-2023-MDRLL-CS PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL REYES, BAZAN SECTOR I, SILVA Il Y LADRILLERA DEL SUB SECTOR
HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA, DEL DISTRITO RINCONADA
LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA-DEPARTAMENTO DE PIURA”

’@(:ONTRALORl’A

DENOMINACION N° Pag.
I ANTECEDENTES

1. Origen 3

2. Objetivos 3

3. Materia de Control y Alcance 3

4. De la entidad o dependencia 3

5. Notificacion del Pliego de Hechos 4
II. ~ ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO  PRESUNTAMENTE 5

IRREGULAR

Comité de seleccion no admitié ofertas de dos postores pese a que estos

cumplieron con la presentacion de los requisitos obligatorios establecidos en

las bases integradas, obstaculizando su calificacion y posterior evaluacion,

limitandose a la Entidad de acceder a una mejor oferta econdmica al haber

admitido Unicamente a postor que presento mayor oferta econdmica;

asimismo, el Organo Encargado de las Contrataciones gestiond la suscripcion

del contrato pese a que ganador de la Buena Pro, no cumplio con presentar

copias de los DNI de los integrantes del consocio y tampoco logro acreditar la

experiencia minima requerida para el personal clave, afectando el correcto

funcionamiento de la Administracion Publica,
lil.  ARGUMENTOS JURIDICOS 58
vV IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS 58

" ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

V. CONCLUSIONES 58
V. RECOMENDACIONES 59

VI. APENDICES 60

Informe de Control Especifico N° 065-2023-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023
- NNN2



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

"@CONTRALORI’A

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 065-2024-2-3613-SCE

“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2023-MDRLL-CS
PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVA Il Y LADRILLERA DEL SUB
SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN IZQUIERDA, DEL DISTRITO RINCONADA LLICUAR,
PROVINCIA DE SECHURA-DEPARTAMENTO DE PIURA”

PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023

I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Distrital de Rinconada Llicuar, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control
posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Sechura, registrado en el Sistema de Control Gubernamental -
SCG con la orden de servicio n.° 2-361 3-2024-004, iniciado mediante oficio
n.° 687-2024-CG/OC3613 de 10 de octubre de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.” 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”,
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus
modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Seleccion y suscripcion del
contrato se realizd de acuerdo a lo indicado en las Bases Integradas y conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de control especifico comprende el procedimiento de seleccion: “Adjudicacion
Simplificada n.® 001-2023-MDRLL-CS primera convocatoria para la contratacion del servicio
de consultoria de obra para la Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de provision
de agua para riego del canal Reyes, Bazan sector II, Silva Il y Ladrillera del sub sector
hidraulico Mufiuela margen izquierda, del distrito Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-
departamento de Piura, con cédigo tnico de inversién n.° 2500107, desde la convocatoria
hasta la suscripcion del contrato, siendo el monto objeto de control S/ 211 134,07 (doscientos
once mil ciento treinta y cuatro con 07/100 soles), que corresponde al valor referencial

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 31 de agosto de 2023 al 12 de
octubre de 2023, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho
con evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia
La Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar se encuentra en el nivel de gobierno local.

A continuacién, se muestra la estructura organica gréfica de la Municipalidad Distrital de
Rinconada Llicuar:

%
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE -

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
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Imagen n.° 1
Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE L MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LUCUAR
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Fuénte: Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, aprobado con Ordenanza
n.® 015-2022-CM/MDRLL de 27 de junio de 2022.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG, la Directiva
N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatorias; asi como, al marco normativo que regula la notificacion electrénica emita por la
Contraloria se cumplio con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta iregularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.

Informe de Control Especifico N° DRE.2004 9 AF130RE e —————————
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023, y
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ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION NO ADMITIO OFERTAS DE DOS POSTORES PESE A QUE ESTOS
CUMPLIERON CON LA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS
EN LAS BASES INTEGRADAS, OBSTACULIZANDO SU CALIFICACION Y POSTERIOR
EVALUACION, LIMITANDOSE A LA ENTIDAD DE ACCEDER A UNA MEJOR OFERTA
ECONOMICA AL HABER ADMITIDO UNICAMENTE A POSTOR QUE PRESENTO MAYOR
OFERTA ECONOMICA; ASIMISMO, EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
GESTIONO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PESE A QUE GANADOR DE LA BUENA PRO, NO
CUMPLIO CON PRESENTAR COPIAS DE LOS DNI DE LOS INTEGRANTES DEL CONSOCIO Y
TAMPOCO LOGRO ACREDITAR LA EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA PARA EL PERSONAL
CLAVE, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la evaluacion y analisis efectuado al expediente de contratacion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 001-2023-GM-MDRLL-CS primera convocatoria para la contratacion del servicio de consultoria de
Supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provisién de agua para riego del canal
Reyes, Bazéan sector Il, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidraulico Mufiuela margen izquierda,
del distrito Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-departamento de Piura”, se advierte que el
Comité de Seleccion, en adelante “el Comité”, no admitio las ofertas pertenecientes a dos (2) postores,
desestimandolas bajo argumentos que carecen de sustento, admitiendo Gnicamente a un postor
(ganador de la Buena Pro) cuya oferta econémica resultaba mayor! en la suma de S/ 21 113,40
(Veintian mil ciento trece con 40/100 soles) en relacion a la oferta presentada por uno (1)2 de los
postores no admitidos, obstaculizandose de esta forma que la misma accediera a la etapa de
calificacion y evaluacion y por tanto, se impidi6 que la Entidad accediera a una propuesta mas ventajosa
para satisfacer el interés pblico.

Asimismo, se ha advertido que el Organo Encargado de las Contrataciones de la Municipalidad Distrital
de Rinconada Llicuar, en adelante “la Entidad”, gestiond la suscripcion del contrato con el Consorcio
ganador de la Buena Pro, pese a que este no cumplié con presentar copias de los DNI de los
integrantes del Consorcio y tampoco logré acreditar la experiencia de dos (2) de las tres (3) personas
que forman parte del personal clave ofertado, ello luego que los certificados y constancias presentados
no cumplieran con los requisitos minimos establecidos en las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion.

Los hechos expuestos transgredieron lo establecido en los articulos 9° y 13° del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225, aprobado con Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias, referidos a las
responsabilidades esenciales y a la participacion en consorcio.

Asimismo, se vulnerd lo dispuesto en los articulos 5°, 46°, 49°, 52°, 60°, 64°, 81°, 82° y 139° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, referidos a la organizacion
de la Entidad para las contrataciones: quérum, acuerdo y responsabilidad; requisitos de calificacion;
contenido minimo de las ofertas; subsanacion de las ofertas; consentimiento del otorgamiento de la
buena pro; presentacion de ofertas; calificacion y evaluacion de ofertas técnicas y requisitos para
perfeccionar el contrato, respectivamente.

De la misma forma, se transgredié el numeral 3.1 perfeccionamiento del contrato de la seccion general
de las Bases Integradas Definitivas; asi como, el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentacion
obligatoria; numeral 2.5 requisitos para perfeccionar el contrato; numeral 3.1.2 Consideraciones
especificas y, numeral 3.2 requisitos de calificacion: Factores de Evaluacién de la Seccion Especifica

2

Informe de Control Especifico N° BB 20040 3R 1300 e ——————
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.

Consorcio Supervisor Golden, cuya oferta econémica asciende a: S/ 211 134,07 (Doscientos once mil ciento treinta ¥ cuatro con 07/100

soles).
Rojas Piscoya Avelino, cuya oferta econémica asciende a: S/ 190 020,67 (Ciento noventa mil veinte con 67/100 soles).

®
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de las Bases Integradas Definitivas del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.* 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria.

La situacion expuesta conllevé al otorgamiento de la Buena Pro por parte de la Entidad, a postor, cuya
oferta era S/ 21 113,40 (Veintiun mil ciento trece con 40/100 soles) mayor a la oferta presentada por
otro postor, limitando a la Entidad al acceso a una mejor oferta econémica, afectando la finalidad de la
contratacion de maximizar los recursos publicos; asimismo, se ocasiond que la Entidad perfeccione el
contrato con el Consorcio Supervisor Golden, pese a que este no presentd copia de los DNI de los
Consorciados, ni acredito la experiencia de todo el personal clave.

Lo anteriormente referido fue ocasionado por los miembros integrantes del Comité de Seleccion:
Francisco Javier Tesen Collazos (presidente); Juan Armando Ruiz Nunura (Primer miembro) y Manuel
Antonio Antén Calderon (Segundo miembro); asi como, por el sefior Francisco Javier Tesen Collazos,
en calidad de jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (Organo Encargado de las
Contrataciones de Ia Entidad).

> Antecedentes:
Actos preparatorios

Mediante Resolucién de Alcaldia n.° 089-2023-MDRLL/A de 26 de abril de 2023, la Municipalidad
Distrital de Rinconada Llicuar, en adelante “la Entidad” aprob6 el Expediente Técnico del
Proyecto: “Mejoramiento del servicio de provisién de agua para riego del canal Reyes,
Bazén sector I, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidraulico Mufiuela margen izquierda,
distrito Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-departamento de Piura”, en adelante “la
Obra”.

Luego, con Resolucion de Gerencia Municipal n.® 002-2023/MDRLL-GM de 22 de agosto de 2023
(Apéndice n.° 4), se aprob6 el expediente de contratacion del Procedimiento de Seleccion del
servicio de consultoria para la supervision de la Obra, en adelante “Procedimiento de Seleccion”,
con un valor referencial de S/ 211 134,07 (doscientos once mil ciento treinta y cuatro con 07/100
soles).

Posteriormente, con Resolucion de Gerencia Municipal n.* 004-2023/MDRLL-GM de 22 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 5), se designé al Comité encargado de llevar a cabo el Procedimiento de
Seleccion, el mismo que quedd conformado de la siguiente manera:

Cuadron.°1
Integrantes del Comité de Seleccion
n.° Miembros titulares Cargo Dependencia a la que pertenece j
1 Tesen Collazos, Francisco Javier | Presidente Unidad de Abastecimiento y Control patrimonial.
0AD 2 Ruiz Nunura, Juan Armando Primer miembro Gerencia Municipal
<Y O )
£ (vf 707@ 3 Antén Calderén, Manuel Antonio Segundo miembro gb’?ferenma de Infraestructura, Desarrolo Urbano y
2SRz :
"""""" n.° Miembros Suplentes Cargo
SecHhrk ; : : :
1 Sosa Zapata, David José Presidente Sub Gerencia de Presupuesto
2 Bayona Chunga, Cris Noelia Primer miembro Secretaria General
3 Jiménez Aldana, Eveling Katherine Segundo miembro | Unidad de Tesoreria

Fuente: Resolucién de Gerencia Municipal n.> 004-2023-MDRLL/GM de 22 de agosto del 2023 (Apéndice n.° 5).
Elaborado por: Comisién de Control,

Asimismo, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.® 006-2023/MDRLL-GM de 23 de agosto
de 2023 (Apéndice n.° 6), se aprobaron las bases estandar para el Procedimiento de Seleccion,
en adelante “Bases Estandar” (Apéndice n.° 7).

Procedimiento de Seleccidn:

De la revision del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado, en adelante “SEACE”, se

Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
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aprecia que la convocatoria del Procedimiento de Seleccion, se realizo el 31 de agosto de 2023,
por lo que el cronograma para su desarrollo quedd establecido como se aprecia a continuacion:

Imagen n.° 2
Cronograma del Procedimiento

Cronograma

Etapa Fecha Fin
31/08/2023
11/09/2023 23:59
05/09/2023 23:59

07/09/2023

Fecha Inicio
31/08/2023
01/09/2023 00:01
01/09/2023 00:01
07/09/2023

Convocatoria

Registro de participantes(Electronfca)

Formulacion de consultas y observaciones(Electronica)
Absolucidn de consultas y observaciones({Electronica)

Integracién de las Bases
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Presentacion de afertas(Electronica)

070972023 0770972023

12/09/2023 00:01 12/09/2023 23:59

Calificacion y Evaluacion de propuestas
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Qtorgamiento de la Buena Pro
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

13/09/2023 19/09/2023

19/09/2023 08:30 19/09/2023

Entidad Contratante

Entidad Contratante

N*® Rue
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR

20159229581

Fuente: https:/lprod2.seaceAgob.pe/seacebus~uiwd-pub/ﬂchaSeleccion/ﬁchaSeleccion.xhtml?ptoRetomo=LOCAL

Posterior a ello, el 7 de setiembre de 2024, el Comité, a través del Acta de Absolucion de
Consultas y Observaciones, realizé la integracion de las Bases Administrativas del Proceso de
Seleccion, en adelante “Bases Integradas” (Apéndice n.° 8), las cuales rigieron al Procedimiento
de Seleccion.

Finalmente, el 12 de octubre de 2023, la Entidad, suscribi6 el contrato
n.° 001-2023-GM-MDRLL-S (Apéndice n.° 9), con el Consorcio Supervisor Golden?, ganador de
la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion.

»  Hechos evidenciados:

1. Respecto a la presentacion de ofertas

Durante el desarrollo del Procedimiento de Seleccion, y de acuerdo al reporte del SEACE,
inserto en el Acta de admision, calificacion, evaluacion y otorgamiento de buena pro
Adjudicacion Simplificada n.° 001-2023-MDB/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de 19 de
setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10), en adelante “Acta de Buena Pro", fueron 4 los
postores que presentaron sus ofertas, cuya documentacion de presentacion obligatoria, fue
revisada por el Comité, a fin de verificar la admisibilidad de éstas. Los postores que
presentaron sus ofertas, se aprecian en la siguiente imagen:

Imagen n.° 3
Ofertas presentas por Postores.
Presentacion de ofertas/expresion de interés

Enbdad convocante : HUNICPALITAD XS TRITAL DE RINCONADA LUCUAR
Homentlatura s ASSK1 2023 MDRLL.CS-1
Rro, de convocatona 1
Qbyeto 0 conT RGN Contgonia de Otva
Descripeion del odpeto : wmu&mmj«d«um:wtﬁaumhﬁtaqupxuingommpuﬂmt.wn&dqlz
Sibva By Lacxitiera del Sub Sectot Hicrdulico Muruela margen Lquietda del Disi Licuar « Provincs de
Sechura . Departameato de Piura
Neo. e TTDestipande e o BN 3
RUC 1 Codigo Rombie o Razén Soclal | Fecha Presentacion | Hota Presentacion | Foima ¢ presentacion
[

Contratacn del senvicia de sup: e la ey de La otra Mep Cel servicio de provision de 393 para nega del candl Reyes, Bazan
Sector I, Sda Il y Ladnlera del Sud Sector Hidriubeo Mufiwels margen izquierda del Drstrlo de Rinconada Llicuar ¢ Provinca de Sechura
{ Deoatamania da Pura
10013182146 [ KACA BAILON HERNAN 12092023 05,1306 Electronco
10175245265 | ROJAS PISCOYA AVELIHO 12092023 0321358 Electionco
| 10770399520 | CONSORCIO SUPERVISOR BAJO FIURA 12092023 200046 Electionico
10026044912 | CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN 120942023 25:14 35 Electronico

Fuente: Acta de admisién, calificacion, evaluacion y otorgamiento de buena pro Adjudicacion Simplificada

n.? 001-2023-MDB/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.® 10).

3 Integrado por Leoncio Chapofan Cajusol, con RUC N.° 10026094912 y Juan Luis Carlos de la Cruz, con RUC N.° 10457763471,

Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de actubre de 2023.
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2. Respecto a la admisién de ofertas

Sobre ello, el tercer parrafo del numeral 1.7. Presentacion y apertura de ofertas del Capitulo
I de la Seccion General de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), indica lo siguiente:

%)

En la apertura electronica de fa oferta téenica, el 6rgano encargado de fas contrataciones o ef comité
de seleccion, segtin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en fa seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determinada si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia,
detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, fa oferta se
considera no admitida (...)"

En esa linea, el articulo 81° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala
o siguiente:

1)

Articulo 81. Presentacion de ofertas

(.)

81.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en
los literales a), b), c), d) y ) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida (...)".

Al respecto, el inciso 2.2.1.1: Documentos de presentacién obligatoria, del numeral 2.2.1
Oferta Técnica del apartado 2.2: Contenido de las Ofertas, del Capitulo I de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), concordante con lo estipulado por el
articulo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece lo siguiente:

1.
2.2.1.1 Documentacién de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos de/ postor. (Anexo N° 1),
a.2) Documento que acredite Ia representacion de quien suscribe fa oferta,

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder de/
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, sequin corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba fa promesa de consorcio, seguin corresponda.
fi)

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con e literal b) del articulo 52 del Reglamento (Anexo
Ne2).

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en ef
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

a.5) Declaracion Jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante coman, ef domicilio comdn y las obligaciones a fas
que se compromele cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5).

Lak?

En esa linea, de la revision del “Acta de Buena Pro” (Apéndice n.° 10), se advierte que el
Comité, descalificd tres (3) ofertas indicando que no cumplian determinados items,
admitiendo solo una (1) oferta, conforme se resume a continuacion:
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Cuadro n.° 2
Evaluacién del Comité de Seleccion de los documentos de presentacion ohligatoria para la admision de
las ofertas
DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA |  CONSORCIO ROJAS PISCOYA | RACA BAILON | CONSORCIO
SUPERVISOR AVELINO HERNAN SUPERVISOR
item ANEXO BAJO PIURA GOLDEN
3) Efc;;;ramon Jurada de Datos del Postar (Anexo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
; Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b)
b) del articulo 52 del Reglamento. {Anexo n.° 2) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Declaracion  Jurada cumplimiento de las
©) Especificaciones Técnicas. (Anexo n.° 3) CUMPLE CUMPLE CUMPLE MRLE
Declaracion Jurada de Plazo de Prestacion,
d) (Anexo n." 4) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.
e) (Anexon.® 5 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f) [Precio de la Oferta NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
CONCLUSION NO ADMITIDO NO ADMITIDO NOADMITIDO  B:\o] [y i o]e]
Fuente : Acta de admision,  calificacion,  evaluacion y otorgamiento de buena pro  Adjudicacién  Simplificada

n.°001-2023-MDB/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de 19 de setiembre de 2023, (Apéndice n.° 10),
Elaborado : Comision de Control.

En ese sentido, la Comisién de Control realizé una revision de lo actuado en la etapa de
admision de las ofertas, verificando que de las tres (3) ofertas no admitidas, a dos (2) de
ellas, el Comité las dio por no admitidas basandose en argumentos que carecen de sustento
legal y en otros casos eran subsanables, conforme se detalla a continuacién:

a)  Postor Consorcio Supervisor Bajo Pjura¢

De la revision de los documentos presentados por el Postor Consorcio Supervisor Bajo
Piura (Apéndice n.° 11), en adelante "Postor 1", se verific que este cumplio con lo
indicado en el inciso 2.2.1.1 Documentos de presentacion obligatoria de las Bases
Integradas, concordante con o sefialado en el numeral 81.2 del articulo 81°y 52° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; pese a ello, el Comité indico que
no cumplia con lo requerido en dos anexos de presentacion obligatoria para la
admision de su oferta,

En relacion a lo anterior, el Comité, observé Ia promesa de consorcio (documento
contenido en el Apéndice n.° 11) presentada por el Postor 1, bajo los siguientes
términos:

“De la revisién de la promesa de consorcio (...) se verifica que el consorciado MOSCOL
VILCHEZ JORGE ANDRES declara dentro de sus obligaciones “Elaborar, preparar, acopiar
y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacion de fa veracidad de cada
uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo y otros
refacionados)”, de acuerdo a la obligacion antes detallada, se tiene que el referido
consorciado estaria aportando documentos que acrediten la experiencia del postor en fa
especialidad, sin embargo de la revision de los documentos que sustentan lo declarado en
el Anexo 08, se tiene que, toda la experiencia es aportada por el consorciado RIVERA
SANCHEZ VICTOR MANUEL, en consecuencia dicha declaracion resulta discordante con fa
realidad, toda vez que se declara una obligacion que no esta siendo cumplida {(...)".

De lo anterior, se advierte que, el Comité, indico que el consorciado Moscol Vilchez
Jorge Andrés, debia aportar Ia experiencia objeto del contrato; sin embargo, cuando
realizé la verificacion de la documentacion que sustenta el Anexo n.° 8 Experiencia
del Postor en la Especialidad (Apéndice n.° 12), evidencio que el consorciado Rivera

¢ Integrado por el consorciado Moscol Vilchez Jorge Andrés y el consorciado Rivera Sanchez Victor Manuel.
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Sanchez Victor Manuel era quien aportaba toda la experiencia objeto del contrato,
razon por la cual no admiten la oferta al discordar de la realidad, empero, de la revision
integral de la promesa de consorcio (documento contenido en el Apéndice n.° 11),
la Comision de Control, evidencio que la obligacion de aportar la experiencia de Postor
1, se consigné de manera clara y expresa en las obligaciones que correspondian al
consorciado Rivera Sanchez Victor Manuel, lo que evidencia que el argumento usado
por el Comité para no admitir la oferta del Postor 1, carece de sustento, ello conforme
se muestra a continuacién:
Imagen n.* 4

Obligaciones del Consorcio Supervisor Bajo Piura
(documento contenido en el Apéndice n.° 11 )

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del consorcio son las slgulantes:

1. MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES [40% ]!

* Consultorla de obra para la Supervisién y Liquidacién de la Obra.
* Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacidn abligatoria
y necesaria, para la firma del conlrato.
P * Elaborar, preparar, acopiar y aportar lodos los documenlos obrantes en
{ la oferta y verificacién de la veracidad de cada uno de los mismos
= (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamienlo minimo y olros
relacionados).
* Responsable de la Coordinacién y Verificacion det Personal Propuesto.
* Responsabliidad de elaboracién y contenido de la oferta.

2. RIVERA SANCHEZ VICTOR MANUEL [60% )2

onsullorfa de obra para la Supervisién y Liquidacién de la Obra.

.
Ci
+ Aporla la experiencla como postor objeto de la canvocatoria

TOTAL OBLIGACIONES | 100%3

CONSORLIO St 'i(l!l R BAIQ PIURA

Jorga Andjds itascol Vile
r&'ﬁmﬁ#rf)ima ccmaia fise

Fuente: Oferta presentada por el Consorcio Supervisor Bajo Piura (Apéndice n.° 11).
En esa misma linea, la Comision de Control, advierte que en el tercer pérrafo de la

evaluacion que el Comité realiza al postor Avelino Rojas Piscoya (Postor 2), esté
consigna expresamente lo siguiente:

‘(...) considerando que no es funcion de este comité interpretar el alcance de una oferta,
esclarecer ambigliedades, o precisar contradicciones (o imprecisiones), sino aplicar las
reglas del procedimiento de seleccién, realizando un anélisis inteqral que permita generar

conviceion de lo realmente propuesto {...)" (subrayado agregado)

Es decir, lineas posteriores al argumento usado para no admitir al Postor 1, el propio
Comité sefiala que no es su funcién interpretar las ofertas presentadas, sino que
corresponde realizar un analisis integral de lo ofertado, lo cual no aplico al analizar la
oferta del Postor 1, pues no tomé en cuenta la integridad de las obligaciones
consignadas en el Anexo n.° 5 - Promesa de consorcio (documento contenido en
Apéndice n.° 11), realizando una interpretacion restrictiva de las obligaciones ahi
consignadas.

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la normativa de las contrataciones,
especificamente el articulo 81.2° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sefiala que para admitir una oferta, el Comité debe verificar los requisitos
exigidos por el articulo 52°; asi como, determinar si la oferta responde a las
caracteristicas, requisitos o condiciones de los Términos de Referencia, lo cual
también ha sido sefialado por el OSCE a través de Ia opinion n.* 016-2018/DTN de 1
de febrero de 2018, que cita y concluye lo siguiente:

(...) Del mismo modo, el articulo 63 def Reglamento —-aplicable a los concursos publicos para

contratar consultoria en general y consultoria de obras- dispone en su primer pérrafo que “‘Previo

a la calificacion, el comité de seleccién debe determinar si las ofertas responden a las

caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con

lo requerido, la oferta se considera no admitida,”
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Como se observa, la normativa de contrataciones del Estado establece que corresponde al
comité de seleccién -previo a la evaluacion o calificacion, sequn sea el caso- deferminar si las
ofertas_responden a las caracteristicas /o requisitos y condiciones establecidas en el

requerimiento (...).
(.)
3. CONCLUSIONES

3.1 La normativa de contrataciones del Estado establece que corresponde al comité de
seleccién determinar si las ofertas responden a las caracteristicas Y/o requisitos y condiciones
establecidas en el requerimiento (...)."

De lo anterior, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado establece
que, para la admision de una oferta, el Comité debe cefiirse a la verificacion de la
presentacion de los documentos exigidos en el numeral 2.2.1. Oferta Técnica del
apartado 2.2. Contenido de las Ofertas, del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8), los cuales fueron presentados en su integridad
por el Postor 1, conforme el mismo Comité lo consigna en el Acta de Buena Pro
(Apéndice n.° 10).

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente, el Comité debe determinar si la oferta
cumple con las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia del servicio de consultoria; en esa linea, con respecto a la Promesa de
Consorcio {documento contenido en el Apéndice n.° 11), se visualiza que las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8) del Procedimiento de Seleccion en el literal c)
Condiciones de los Consorcios, del numeral 3.1.2 Consideraciones Especificas, del
capitulo Il Requerimiento, exige las siguientes condiciones para los consorciados:

)
3.1.2. Consideraciones Especificas

()

¢) Condiciones de los Consorciados

()

> De conformidad con e/ articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de
Dos (2) integrantes.

> El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

> El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el infegrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. (i)

Lo anterior, evidencia que, las condiciones de los Consorciados establecidas en las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8), no exige que ambos consorciados aporten la
experiencia objeto del contrato, estableciendo como unicas exigencias que los
consorciados deben ser como maximo 2, debiendo tener, el que acredite la mayor
experiencia, el 60% de obligaciones, lo cual resulta coherente con lo ofertado por el
Postor 1 en el Anexo n.° 5 Promesa de Consorcio® (documento contenido en el
Apéndice n.° 11), en donde se visualiza que son dos consorciados Yy que quien
ostenta la obligacion de aportar la experiencia tiene el 60% de obligaciones, conforme
se muestra a continuacion:

1. MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES (Obligaciones 40%).
2. RIVERA SANCHEZ VICTOR MANUEL (Obligaciones 60%).

En ese sentido, la observacion del Comité acerca de las obligaciones establecidas en
la Promesa de Consorcio (documento contenido en el Apéndice n.° 11) del Postor
1, carece de sustento, puesto que, como se ha desarrollado en los parrafos
precedentes, dicho documento cumple con o exigido en los Términos de Referencia
del servicio de consultoria de la obra para Ia Supervision de la Obra

5 Folios n.® 13, 14 y 15 (documentos contenidos en el Apéndice n.° 11) de la Oferta presentada por el Postor 1.

\
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(Apéndice n.° 13) y el contenido minimo establecido en el numeral 7.4.2. Promesa de
Consorcio de la Directiva n.° 005-2019-OSCE/CDE; es decir, respecto al nimero
maximo de integrantes, el porcentaje minimo de participacion de cada consorciado y
el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante
del consorcio que acredite la mayor experiencia: razén por lo cual, el Comité no debié
haber observado el contenido del Anexo n.° 5 Promesa de Consorcio (documento
contenido en el Apéndice n.° 11).

De otro lado, respecto al otro motivo por el cual el Comité no admitié la oferta del
Postor 1, se visualiza que el argumento usado fue el siguiente:

“(-..) Asi mismo, las bases estandar en el caso de contratacion de serviios consulforia obra
que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao prevén fa posibilidad de otorgar una
bonificacién para los procedimientos cuyo valor referencial no supere los doscientos mil soles
(...) por lo tanto, dado que el presente procedimiento de seleccion supera dicho monto NO se
ha establecido en las bases la posibilidad de otorgar dicha bonificacion, sin embargo en el folio
16 de la oferta el Postor presenta la Solicitud de bonificacion del diez por ciento (10%) por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, tratando de confundir e inducir al
error al comité de seleccion para obtener una ventaja indebida en el procedimiento, quedando
claro que el Postor esta desconociendo las condiciones y reglas del presente procedimiento de
seleccion {...)"
Sobre ello, la Comision de Control, procedié a la revision de Ia oferta del Postor 1,
identificando que el contenido del documento con folio n.° 16 (Apéndice n.° 14), no
se ajusta a lo sefialado por el Comité, pues en dicho folio obra una carta compromiso
de presentacion y acreditacién del personal especialista y del equipamiento requerido
para la prestacion del servicio, conforme se muestra a continuacién:

Imagen n.°5
Folio n.° 16 de la oferta técnica del Postor 1 (Apéndice n.° 14)

CALA N OO - 2OFI LT L -C — FRIMERA COMVOTA TORA R

ESPECIALISTA ¥ DEL EQUIPAMITINTO REQUERIDO PARA LA PRESTAGION DEL

| CARTA OC COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
SERVICIO

COMITE De SELECCION
ADJUDICACION SISPLIFICADA N° 001.2023-MORLL-CS — PRISERA CONVOCATORIA

i
CONS R0 SPERLLON LA PLRA
[/

Lovsmmn U /4 Aa—
Jorpe Andeds Yool Fliches
TP ATE COMN

Fuente: Folio n.° 16 (Apéndice n.° 14) de la Oferta técnica del Postor 1 :

De lo antes expuesto, se advierte que los motivos citados por el Comité, para no
admitir la oferta del Postor 1, carecen de base legal, lo que en suma evidencia que

®  Aprobada mediante Resolucion n.® 017-2019-OSCE/PRE de 29 de enero de 2019.
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dicha oferta, debi6 ser admitida por el Comité, para que posteriormente sea calificada
y evaluada.

b)  Postor Rojas Piscoya Avelino

De la revision de los documentos presentados por el Postor Rojas Piscoya Avelino
(Apéndice n.° 15), en adelante "Postor 2", se verifica que este cumplia con lo indicado
en el inciso 2.2.1.1 Documentos de presentacion obligatoria de las Bases Integradas,
concordante con lo sefialado en el numeral 81.2 del articulo 81° y 52° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; pese a ello, el Comité indico que no cumplia
con lo requerido en un anexo, para lo cual usd los siguientes argumentos:

Imagen n.°6
Motivos para la no admisién de la oferta del Postor 2

2) ROJAS PISCOYA AVELINO;

el perfeccionamiento de contrato se ha establecid
> ESTRUCTURA DE COSTOS de Ia oferta econémica,
i

© Que se debe presentar LA

en donde no habria i
con el Cronograma Valorizado obrante en su oferta. eaRarin
En ese senlido, si bien la metodologia Propuesta es un factor de evaluacién en el cual
No puntaje a los Poslores, lo cierto es que el postorlo incluyé como
parie de su oferta; Portanto, no se puede desconocer su contenido, esto debido a que el
fuluro contrato debe encontrarse conformado, entre olros documentos, Por la oferta de!
postqr adjudicado con la buena pro, En consecuencia, en el presente €aso, el cronograma
valorizado debe ser congruenie con el desagregado de Gastos de supervision detallado
en los Témminos de referencia, el mismo que da origen al Anexo N° 6; sin embargo, se
advinié que dicho cronograma posee |a descripcién de una partida que no corresponde
asf como la ambigledad de Porcentajes (Ulilidad),

En este punto, cabe mencionar Que loda informacién contenida en la oferta debe ser
ob]elivq. clara, y precisa; ademas de encontrarse conforme a lo exigido en las
bases inlegradas, a fin que el comité de seleccidn Pueda apreciar el real alcance
de la ofena Yy su id it para tisf; el requerimiento de la Enlidad.
Lo contrario, Por los riesgos que genera, detemmina Que deba ser desestimada,
mis aun considerando que no es funcién de este comité
interpretar e alcance de una oferta, esclarecer ambigiedades, o
precisar  contradicciones (o imprecisiones), sino, aplicar Jlas reglas  del
procedimiento de seleccidn, realizando un andlisis integral que permita generar
conviccién de (o reaimente propuesto en funcién de las condiciones expresamente
;. detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar lo Que es materia de la ofena,
y '} Asi mismo, las bases estandar en el caso de contratacion de servicios consultoria de obra
// que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao prevén Ia posibilidad de otorgar una
bonificacion para los procedimientos cuyo vajor referencial no supere los doscientos mif
Soles (S/ 200,000, 00) o en procedimientos de seleccién segan refacion de items cuando
algon ftem no supere dicho monto, por tanto, dado que &l presente procedimiento de

dicha bonificacién, sin embargo en el folic 16 de fa oferta el Postor presenta la Solicitud
de banificacién det diez por ciento (10%) por servicios prestados fuera de la provincia de
Lima y Callao, tratando de conlundir e inducir al error al comité de sefeccion para oblener
una ja ind. Ja en el py dimiento, dando claro que el Postor no se ests
desconaciendo las condiciones y regias del pr e pr dii de seleccidn.

Por las razones antes expuesias, NO se admite |a oferta del Postor,

Fuente: Acta de Buena Pro de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10).

Respecto a los actos y decisiones de los Comités de Seleccion, el OSCE a través de
la opinién n.° 011-2019/DTN de 17 de enero de 2019 ha sefialado:

“(..) Dicho lo anterior, cabe sefalar que los actos y decisiones que adoplen las Entidades,
asi como los comités de seleccién durante el desarrollo de un proceso de contratacion, deben
sustentarse en los principios que rigen la contratacion publica, los mismos que- conforme e/
articulo 2 de la Ley-sirven de criterio inter, refafivo e integrador para poder aplicar
adecuadamente la normativa de contrataciones del Estado y/o solucionar los vacios que se

adviertan.

Uno de estos principios es el de “Eficacia y Eficiencia”, por el cual, el proceso de contratacién
¥ las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades
no_esenciales, garantizando la efectiva Y oportuna satisfaccion de los fines publicos.
Asimismo, el principio de “Competencia” sefiala que los procesos de contratacion incluyen
disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y asi obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico, ()
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En la opinion citada anteriormente se indica que los principios establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado sirven como criterios interpretativos e integradores para
la correcta aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado; por lo tanto, los
motivos que sustenten las decisiones del Comité deben basarse en tales principios,
siempre y cuando exista un vacio en Ia normativa de contrataciones, permitiendo
obtener la propuesta mas ventajosa para el Estado.

En esa linea, el Comité, manifests que el Postor 2, adjuntd al Anexo n.°6 Oferta
Econodmica (Apéndice n.° 1 6), el documento Calendario Valorizado de Actividades
establecidas en el Proyecto, el cual se muestra a continuacion:

Imagen n.°7
Calendario Valorizado de Actividades establecidas en el Proyecto
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Fuente: Anexo n.° 6 Oferta Econdmica del Postor 2 (Apéndice n.° 16)

Al respecto, en el Requerimiento del Capitulo lll de la Seccién Especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8), se anexa el documento Desagregado de Gastos de
Supervision y Liquidacion, donde se detalla el calculo del valor referencial del servicio
de consultoria de obra para la Supervision de la Obra, el cual se muestra a
continuacion:
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Imagen n.° 8
Desagregado de gastos de Supervision y Liquidacion que sustenta el Valor Referencial del
Procedimiento.

)
DESAGREGADOQ DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
Proyacto; "HEJORANIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR I, SILVAIl Y LADRILLERA DEL
SUB SECTOR HIDRAULICO MURUELA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTD
DE PIURA
Lugar; Plura - Sochura - Riconada Lilcuar
Plazo: 4 [mosos | Fecha: Mar-23
Coslo Directo; 3,111,727.01]  Solas
Costa
ltom Dosctlpelon Cantidad | Monsual | Factor | TOMRO [ Parchal
(moses) ($4)
(S%)
GASTOS VARIABLES
1.00 BIRECCION TECNICA
1.01 Ingoniero Suporvisor 1,00 10,000.00 1,00 4.00 40,000.00
1.02 Ingarioro Asicbnly 1.00 5,000.00 1.00 4.00 20,000.00
1.03 Ingenlero Especialsta Hidrauico 1.00 6.000.00 0.50 400 12,000.00
2.00 PERSONAL ADMIN| STRATIVO
201 Socraturia 1.00 1,500.00 1.00 400 6,000.00
3.00 IFEﬁSONA[
301 ' Chokr 1.00 2,000.00 1.00 400 8,000.00
4,00 EQUIPQO!
401 Camioneta Doblo Cabina-dxd Incluys combusiblo 100 800000 |10} 400
[ 402 Equipo a Conpui 1.00 1,500.00 1.00 400
I PLAZO %Prop
501 Carta da fel currplinienta 500 216,940.58 0.0% 1,084.70
502 Gasoa Finandaros 500 | 21694050 0.20% 2,160.41
503 Sequro Conra Todo Riosge({SCTR) 500 216,040.58 020% 2,169.41
8.00 AR
6.01 Alqulsr da Ofcina 1.00 1,300.00 1.00 4.00 520000
6.02 Sotvicios (Tall +Intanal +Luz +Agua) 1.00 700.00 1.00 4.00 2.600.00
603 Mabrlales do Ofcina 1.00 1.610.00 1.00 4.00 5,476.00
6,04 ViaZoos y pasales a la obra 1.00 2,500,00 1.00 1.00 2,500.00
6.05 Akmonbdion Diaria 5.00 400,00 1.00 400 8,000.00
6.08 Hozpedsja de Parconal 5.00 220,00 1,00 4.00 440000
607 Examon da Salud Ocvpeconal 5.00 300.00 200 1.00 3,000.00
6.08 Pruoba Sorologica Covid- 19 5.00 150,00 1.00 4.00 3.000.00
6.00 Equipos Probccion Porsanal { EPPs) 5.00 350.00 1,00 4.00 7.000.00
TOTAL DE GASTOS VARIABLES - 163,799.24
3 GASTOSFIJOS
1.00 IGASTOS DE LIQUIDAGION
1.01 Gasbs do Liguldadan 1.00 4,00000 1.00 100.00% 4,000.00
200 GA CONTRATACION
201 Gasos do Contratcion 1.00 1.000.00 1.00 1,000.00
— e ——
TOTAUDE GASTOS DE SUPERVISION YLTQUIDACIOR
COSTODIRECTQ
UTILIDAD (6%)
SUBTOTAL
IGV(18%)
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 21113407

Fuente: Términos de Referencia de las Bases Integradas (Apéndice n.°8).
Elaborado: Comision de Control.

Sobre el particular, el Comité sustenta su decision de no admitir |a oferta del Postor 2,
debido a que en el documento Calendario Valorizado de Actividades establecidas en
el Proyecto (Imagen n.°7), el Postor 2 consigné la partida 4.02 Equipo de concreto y
los valores de 10% y 6% en el item de Utilidad, lo que para el Comité genera duda y
desconcierto en cuanto al valor ofertado por el Postor 2.

En relacion a lo anterior, la opinién n.® 011-2019/DTN establece la definicién de error
material o formal, como se detalla a continuacién:

(...) Al respecto, si bien la normativa de contrataciones del Estado no ha definido que debe
entenderse por un error “material” o “formal’, puede entenderse que el “error material” es
aque! “atribuible no a la manifestacién de voluntad o razonamiento contenido en el acto,
sino al soporte material que lo contiene” y que no altera lo sustancial del contenido ni el
sentido de tal acto, mientras que, el error formal es aquel referido, precisamente, a
formalidades que no inciden en el contenido esencial o alcance de la oferta (o)

%
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En cuanto a lo sefialado, el tratadista Morén Urbina’ sefala que el error material
atiende a un error de transcripcion, un error de mecanografia, un error de expresion,
en la redaccion del documento, en otras palabras, un error atribuible, no a la
manifestacion de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte
material que lo contiene.

En esa linea, de la imagen n.° 8, se visualiza que en el documento Desagregado de
Gastos de Supervision y Liquidacion se registro la partida 4.02 Equipo de computo y
para el calculo de la.Utilidad se us6 el porcentaje de 6%8: haciendo la comparacion,
entre la imagen n.° 7 e imagen n.° 8, con respecto a la partida 4.02 de ambos
documentos, se verifica que los parametros de Factor (1) y Tiempo (4 meses) son
iguales, difiriendo el costo mensual, eso debido a que el Postor 2 oferta un monto
menor al Valor Referencial; por lo tanto, resulta evidente, que con respecto al nombre
de la partida hubo un error de digitacion por parte del Postor 2 al haber consignado la
palabra “concreto” en vez de “computo”, lo cual constituye un error material.

De la misma forma, respecto al porcentaje de Utilidad, se advierte la existencia de un
error de digitacion, debido a que el postor erréneamente adiciond el “10%” en el mismo
item de la Utilidad en la que también consigné el 6%?, porcentaje que si fue el utilizado
para realizar el calculo del valor del monto correspondiente a la Utilidad ofertada; es
decir, el Postor 2 utilizé el mismo porcentaje usado en el Desagregado de Gastos de
Supervision y Liquidacion consignado en el Requerimiento del Capitulo 1Il de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), dicha situacion resulta
evidente, considerando que los resultados del calculo correspondientes a la Utilidad
ofertada por el postor corresponden al 6%, por lo que la subsanacién del mismo, no
altera la oferta presentada por el Postor 2.

Al respecto, se debi6 considerar lo citado en el articulo 60° Subsanacién de las ofertas
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

o)

60.1. Durante el desarrollo de fa admision, evaluacion y calificacion, el organo a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algiin error
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido
esencial de la oferta.

fult
En esa misma linea, el OSCE a través de la opinion n.® 011-2019/DTN de 17 de enero
de 2019 concluye:

“1..)

3. CONCLUSIONES

3.1 La normativa de contrataciones del Estado permite la subsanacion de aquelios errores
que no varien el contenido esencial ni el sentido de Ia oferta, en otras palabras, un error
puede subsanarse en la medida que no altere los alcances ni desnaturalice fo ofrecido porel
postor; esto tltimo responde a la necesidad de conservar la mayor cantidad posible de
ofertas y que -a partir de un escenario de competitividad-la contratacién sea realizada
bajo las mejores condiciones técnicas y econémicas que existan en el mercado(...).”
(Resaltado agregado).

De lo indicado por el articulo 60° del Reglamento y la opinion n.° 01 1-2019/DTN, los
errores del Postor 2 en la presentacion de su oferta citados por el Comité en el Acta
de Buena Pro, debieron considerarse como errores materiales; por lo tanto, se debid

Mor6n Urbina, J. (2009). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (13a ed.), Gaceta Juridica. pp. 145.
& Utilidad (6%) = (Costo Directo) *(6%) = (S/ 168 799,23) *(6%) =S/ 10 127,85 (Diez mil ciento veintisiete con 95/100).
¢ Utilidad (6%) = (Costo Directo) (6%) = (S/ 151 919,31) *(6%) =878 115,15 (Nueve mil ciento quince con 15/100).

\
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requerir su subsanacion, debido a que la correccién de estos errores materiales no
alteraba el contenido esencial de la oferta.

En relacion a lo anterior, de la revision del Acta de Buena Pro (Apéndice n.° 10), se
advierte que el Comité le solicito al Postor 1 y al Postor Consorcio Supervisor Golden
(Ganador de la Buena Pro), la subsanacion de sus ofertas, como se visualiza a

continuacion:
Imagen n.° 9
Subsanacién de dos ofertas
"/’ DE LA SUBSANACION DE OFERTAS

Se deja constancia Gue con fecha 15.09.2023 se decidio otorgar el plazo de Un (01) dia
habil para que los poslores subsanen sus ofertas, segtin el siguiente detalle:

PLAZO PARA CUNPLE CON
_SUBSANAR | _ SUBSANAR _

POSTOR DETALLE DE LA OBSERVACION

Z?gpwsonmo SUPERVISOR BAJO | Documento que acredite la

e - | tepresentacion:
RA (MOSCOL VILCHEZ JORGE ) 1y oo Nacional de Ideniidad Un {01) dia hib S|

foce, TIVERA SANCHEZ VICTOR | g o et cansorciado RIVERA SANCHEZ
ot VICTOR MANUEL se encuentra iegible

i /° !
/HNSORCIO SUPERVISOR GOLDEN | Ancxo N° 1: |
Ve

SACH {

APOTIAN CAJUSOL LEONCIO - Deberdn adecuarse al formato que esta | Un (01) dia habil Si
| CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS) . eslablecidos en las Bases Intecradas.

Fuente: Acta de Buena Pro de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10).

De la imagen anterior, se verifica que el Comité si permitié la subsanacion de las
ofertas de dos postores; sin embargo, denegé dicha posibilidad al Postor 2, cuyaoferta
econdmica era menor a la de estos dos postores, incumpliendo asi los principios de
Igualdad de Trato y Competencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el Comité usé también como motivo para no admitir la oferta del Postor 2,la
afiadidura de un anexo que no solicitd el Comité como documentos para la admision
de la oferta, pero este argumento carece de sustento, porque de acuerdo a lo
registrado en la opinion n.° 016-2018/DTN para la admisién de una oferta, solo se
verifica la presentacion de los documentos de admision (declaraciones juradas y
vigencia de poder) y si las ofertas responden a los términos de referencia (Apéndice
n.° 13) del Procedimiento, y de acuerdo a la revision de la oferta del Pastor 2, se
verifica el cumplimiento de estas condiciones.

Ademas, para el rechazo de una oferta, se debe cumplir con lo indicado en el articulo
68.6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefala:
“Tratandose de consultorias de obras y ejecucion de obras, se rechazan las ofertas
que superen el valor referencial en més del diez por ciento (10%) y que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%)".

Por lo tanto, de lo antes expuesto se verifica que los motivos expresados por el Comité
para la no admision del Postor 2, carecen de sustento legal, al no alinearse con los
criterios interpretativos e integradores de los principios establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, sumado a lo indicado en la opinion
n.° 011-2019/DTN, que sefiala que la subsanacion de las ofertas se permite con la
finalidad de conservar la mayor cantidad posible ofertas para que se realice una
contratacion ventajosa para los intereses publicos.

De los antes expuesto, se advierte que el Comité de Seleccién no admitié la oferta de
dos (2) Postores, a pesar que cumplieron con la presentacion de los documentos para
la Admisién de Ofertas, e incluso una de las ofertas no admitidas, correspondia a un
monto ofertado menor del Postor que posteriormente gané la Buena Pro, lo que
hubiera permitido al Estado acceder a una propuesta mas ventajosa para el interés
publico, ello conforme se detalla a continuacion:

%E
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Cuadron.®°3
Postores que debieron haber sido admitidos

POSTOR ADMiTIDO | OFERTA (Es‘;)ONOM'CA |
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA (Postor S 211134,07
no Admitido por el Comité de Seleccion) (Apéndice n.° 17)
ROJAS PISCOYA AVELINO (Postor no Admitido sl 190 020,.6710
por el Comité de Seleccion) (Apéndice n.° 16)
CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN (Postor al 5| 211 134,07
que se e otorgo la Buena Pro) (Apéndice n.° 18)

Fuente: Ofertas Economicas presentadas por los Postores, adjuntas al expediente de contratacion del
Procedimiento de Seleccion.
Elaborado: Comision de Control

3. Enrelaciénala calificacion de ofertas

Para este item, la Comisién de Control procedié hacer el analisis de las ofertas presentadas
por el Postor 1y Postor 2; asi como, del postor ganador de la Buena Pro, para verificar si
cumplian con los requisitos de calificacion.

Previamente, al desarrollo de este numeral, es preciso puntualizar lo sefialado en las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8) en el apartado 3.2. Requisitos de Calificacion, del Capitulo Il
Requerimiento de la Seccion Especifica, la cual establece lo siguiente:

1.
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

EI consultor de obra de contar con inscripcion vigente en el RNP en la (s) especialidad (es)
consultoria de represas, irrigaciones y afines en la Categoria B o superior.

()
Acreditacion
Constancia RNP
{--s)
|
E | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
(..)

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumutado equivalente a DOS VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATA CION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objelo d la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad o emision del
comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consulforia de obras similares a Jos siguientes: Mejoramiento
Y/rehabilitacion def sistema de riego y/o infraestructura de riego y/o agua para riego en canales,
Acreditacién

La experiencia del postor en Ia especialidad se acreditarg con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion def
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacisn en el
mismo comprobante de pago.

()
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consarcio o el contrato de consorcio def cual se desprenda fehacientemente ef porcentaje de las

10 Oferta de menor cuantia.
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023. ;
Pagina 18 de 68, n Nig




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’kQCONTRALORI’A

obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la

experiencia proveniente de dicho contrato.

()

£

De lo anterior, se aprecia que para la etapa de calificacion el Comité solo pudo evaluar lo
relacionado al item A Capacidad legal e item C Experiencia del postor en la especialidad,
que establece que se debe acreditar un monto facturado equivalente a dos veces el valor
referencial de la contratacion', en base a eso, se procedera hacer el anélisis de la
documentacién de los dos (2) postores cuya oferta debio ser admitida y la oferta del postor
a la cual finalmente se le otorgd la Buena Pro:

a) Respecto al Postor Consorcio Supervisor Bajo Piura:

En lo referente al item A Capacidad legal, se puede visualizar en la oferta presentada
por el Postor 1, en los folios 18 y 20 (documentos contenidos en el Apéndice
n.° 11), se adjunté el Registro Nacional de Proveedores, donde se visualiza que
ambos consorciados tienen la Categoria C'2 en la especialidad de consultoria de
represas, irrigaciones y afines; por lo tanto, cumple con lo requerido en este item.

Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, de la revisién del
Anexo n.® 8 Experiencia del postor en la Especialidad (Apéndice n.° 12) que presentd
el Postor 1 para la etapa de calificacion, se visualiza que adjunto los siguientes
contratos para sustentar su experiencia:

Cuadron.°4
Experiencia del Postor 1
item Entidad OBJETO DEL CONTRATO N°Contrato | Monto .
1 | Municipalidad Distrital | Supervision de Obra: “Mejoramiento del canal lateral 39+564 | 024-2013-MDM/ABAST 5219670
de Marcavelica Santa Laura-La Quinta, distrito de Marcavelica-Sullana-Piura. (Apéndice n.° 19) '
e Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del 04-2019/MPS-
2 Prov'\/i‘::i;:llzghgiﬁana sistema de riego del canal 29+080 C.P Montenegro, distrito de g di SoisL 48 906,00
Sullana, Provincia de Sullana-Piura (Apéndice n." 20)
3 | Municipalidad Distrital | Supervision de Obra: “Rehabilitacion del canal Bomba Chocan | 001-2021-MDQ 7832587
de Querecotillo en el sector distrito de Querecatillo-Sullana-Piura” (Apéndice n.° 21) '
4 | Municipalidad Distrital | Supervision de Obra: “Rehabilitacion del canal la Pefia | enel| ~ 002-2021-MDQ 185 052,40
de Querecotillo sector La Pefia distrito de Querecotillo-Sullana-Piura’”. (Apéndice n.° 22) '
Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del
5 | Municipalidad Distrital | sistema de riego del canal La Variante 1 de Querecolillo del|  004-2020-MDQ 337 543.20
de Querecotilo | distrito de Querecatillo-provincia de Sullana-departamento de (Apéndice n.° 23) '
Piura",
K3z sttt | SUPEVision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del .2019-MD
6 Muzg»gﬂ:zgg;uséntal sistema de riego del canal Huaypira-distrito de Querecofillo- : 0.2 di Mo 34 265 608,00
provincia de Sullana-departamento de Piura”. (Apéndice n.” 24)
P e | SUpervision de Obra: “Rehabilitacion den canal Alto El Tubo en _2021-MD
7 M”’é‘g'gﬂﬁzgg;jé"‘a' el sector de San Francisco (Progresiva 0+000-14577) del| 0 Z,Z j 35 11949282
distrito de Querecaotillo-provincia de Sullana-Piura". (Apéndice n.® 25)
Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del
g | Municipalidad Distrital |sistema de riego canal Lateral Santa Elena-Centro Poblado de| ~ 001-2019-MDQ 208 225,08
de Querecaotillo Querecaotillo-distrito de Querecotillo-distrito de Querecatillo, {Apéndice n.° 26) :
provincia de Sullana-Piura’.
Monto facturado acumulado (S/) 1295 350,07

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 1.
Elaborado: Comision de Control.

1
12

Valor Referencial = S/ 211 134,07, por lo tanto, Dos veces el Valor Referencial= (2) x (51211 134,07) = S/ 422 268,14.

Categoria superior a la B.
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De la verificacion de las conformidades, constancia de prestacion o liquidacion de los
contratos presentados por el Postor 1, se verifica algunas inconsistencias de los
montos facturados indicados en el Anexo n.°8 (Apéndice n.° 12); por lo cual, después
de dicha verificacion, los montos facturados que se deben considerar son los que se

detallan a continuacion:

Cuadron.°5
Montos que deben considerarse para la calificacién del Postor 1
Documento que Monto Facturado b .
item Entidad Objeto del Contrato acredita el monto (S/) que se debe en:r::;'g::s
facturado considerar ’
Municipalidad Supelrvllstron 39383;2'4 Néeloramﬂento ?_el Constancia de No es legible la firma que
1 |Distrital ge|C3N3 'atera Ania. Laueda conformidad de 0,00 acredita el contenido del
Marcavelica Quinta, distito de Marcavelica-Sullana- consultoria de obra documento,
Piura (Apéndice n.° 19). '
Supervision de Obra: “Mejoramiento del sssolug;%g%gfﬁglsa
Municipalidad | servicio de agua del sistema de riego 'ue ShisEnr Ial El monto correspondiente
2 (Provincial de|del canal 29+080 C.P Montenegro, Iq dacio P dol o~ 44 015,39 a liquidacion del servicio
Sullana distito de Sullana, Provincia de | auidacion del servicio es de S/44 015,39,
Sullana-Piura (Apéndice n.° 20) - cogsultor|a de
) Supervision.
" i Bl Resolucion de Alcaldia
o upervision de Obra: “Rehabilitacion | . 104-2020/MDQ,
Municipalidad | ey canal Bomba Chocan en el seclor|que  aprueba  Ia
3 8'3‘"‘3' i 9 | distrito de Querecotillo-Sullana-Piura" liquidacion del servicio| 18 925,87 Es conforme.
ML (Apéndice n.° 21) de consultoria  de
Supervision.
Resolucion de Alcaldia El monto de la liquidacion
n.°  154-2022/MDQ, del servicio es de S/ 306
Muricipaligad Supervision dt_% Obra; “Rehabilitaci{)n que  aprueba la 420,66; y segiin contrato
4 |Distital  de |9 canalla Pefia | en el sector La Pefia [ iquidacion del servicio 18385240  |de  consorcio, el
PA———— distrito de Querecotillo-Sullana-Piura”. | de consultoria  de BT consorciado Rivera
(Apéndice n.° 22) Supervision, Sanchez Viclor Manuel
consignd un porcentaje
de participacion del 60%.
El monto de la liquidacion
Supervision de Obra: “Mejoramiento del | Resolucién de Alcaldia del servicio es de S/ 840
Municipalidad servicio de agua del sistema de riego |n.°  0445-2021/MDQ, 107,40; y segln contrato
5 |Distital de del canal La Variante 1 de Querecotillo | que aprueba la 378 048.33 de consorcio, el
x del distrito de Querecotillo-provincia de | liquidacion del servicio : consorciado Rivera
Querecaotillo ; : ; .
Sullana-departamento  de  Piura’|de  consultoria  de Sénchez Victor Manuel
{Apéndice n.° 23). Supervision. consignd un porcentaje
de participacion del 45%.
El monto de la liquidacion
Supenvision de Obra: “Mejoramiento del | Resolucién de Alcaldia del servicio es de S/ 409
Municipalidad servicio de agua del s.isterpa .de riego|n.°  0611-2020MDQ, 001,00; y segiin contrato
6 |Distital ge|d8 canal  Huaypira-distito  de que  aprueba la 286 300.70 de  consorcio, el
Querecotillo Ouereconllo-provmqa de  Suliana- |liquidacion del servicio ! consorciado Rivera
departamento de Piura” de consuloria  de Sanchez Victor Manuel
(Apéndice n.° 24). Supervision, consignd un porcentaje
de participacion del 70%.
Supervision de Obra: “Rehabilitacion | Resolucion de Alcaldia El monto de la liquidacion
den canal Alto El Tubo en el sector de [ n.° 122-2022-MDQ, del servicio es de S/ 227
Municipalidad San Francisco (Progresiva 0+000- | que ‘aprueba la 921,49; y segln contrato
7 |Distital  de 1457]) del distrito fje Querecotillo- | liquidacion del servicio 136 752,89 de consorcio, el
m— provincia de Sullana-Piura". de cpp;ultoria de : co.nsorciado' Rivera
(Apéndice n.° 25) Supervision. Sanqheg Victor Manugl
consigna un  porcentaje
de participacion del 60%.
Municipalidad Supervision de Obra: “Mejoramiento del | Resolucion de Alcaldia El monto de la liquidacion
8 |Distiital de|SErvicio de agua del sistema de riego [n.°  237-2020/MDQ, 238 417,08 del servicio es de S/ 397
Querecotilo |canal Lateral Santa Elena-Centro|que  aprueba Ia 361,80; y seglin contrato
Poblado de Querecofillo-distrito de | liquidacion del servicio de CONsorcio, el

\
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.

Pagina20 de.d® 0 0 2 U




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/gWCONTRALORI'A

Documento que Monto Facturado ]
ftem Entidad Objeto del Contrato acredita el monto (/) que se debe i':‘izr:;‘::::s
facturado considerar '

Querecotillo-distito de Querecotillo, |de  consultoria  de consorciado Rivera
provincia de Sullana-Piura”. Supervision. Sanchez Victor Manuel
(Apéndice n.° 26) consignd un porcentaje

de participacion del 60%.

Monto facturado acumulado (S/) 1345 712,6613

Fuente: Oferta técnica del Postor n.® 1.
Elaborado: Comision de Control,

Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, se requeria el monto
facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION?y, de acuerdo a la informacion del cuadro n.° 5 el monto facturado
acumulado del Postor 1 cumple con lo requerido en dicho item,

De lo antes expuesto, se verifica que el Postor 1, cumplia con los requisitos
requeridos en la etapa de calificacion; por lo tanto, la oferta presentada por este
postor debid ser evaluada en el aspecto técnico y econdmico.

b) Respecto al Postor Rojas Piscoya Avelino

En lo referente al item A Capacidad legal, se puede visualizar que de la oferta
presentada por el Postor 2, en el folio 22 (Apéndice n.° 15), se adjunté el Registro
Nacional de Proveedores, donde se visualiza que cuenta con la Categoria C'S en la
especialidad de consultoria de represas, irrigaciones y afines; por lo tanto, cumple con
lo requerido en este item.

Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, de la revision del
Anexo n.° 8 Experiencia del postor en la Especialidad (Apéndice n.° 27) que presenté
el Postor 2 para la etapa de calificacion, se visualiza que presento los siguientes
contratos para sustentar su experiencia:

Cuadron.°6
Experiencia del Postor 2

fTEM |  ENTIDAD OBJETO DEL CONTRATO N°CONTRATO | Monte {s",;t“"““
Municipalidad Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua
1 Distrital de para riego del canal EI Chorro-NaranjoPampa en el caserio 004-2021-MDH-GM 51518, 78
Filbres San Isidro, distito de Huarmaca, provincia de (Apéndice n.° 28) ’
Huancabamba, departamento de Piura”.
Programa Supervision de Obra: “Rehabilitacian del canal L-1 Zanjon
9 Subsectorial de | ©" el sector Caraquefio (Progresiva Km 0-+000-5+145), | 151-2019-MINAGRI-PS| 220 861 80
Irriaaciones-PS| distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de (Apéndice n.° 29) '
gaciones Lima".
Municipalidad Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de agua del
3 Distrital de sistema de riego del canal La Variante 1 de Querecotillo del 004-2020-MDQ 412 552 80
Queracatilio distrito de Querecotillo-provincia de Sullana-departamento (Apéndice n.° 30) '
de Piura".
Monto facturado acumulado (S/) 684 933,38

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 2.
Elaborado: Comision de Control

De la verificacion de las conformidades, constancia de prestacion o liquidacion de los
contratos presentados por el Postor 2, se verifica una inconsistencia de los montos

'3 Este monto difiere al consignado en el cuadro n.°4, debido a que la Comision de Control utilizé los montos registrados en las Resoluciones
que aprueben la Liquidacion del servicio de Supervision de dichos contratos, en cambio, el Postor consignd los montos registrados en los
contratos del servicio de consultoria para la Supervisian de la Obra. '

" Valor Referencial = S/ 211 134,07, por lo tanto, el valor de dos veces el Valor Referencial corresponde a S/ 422 268,14.

1S Categoria superiorala B.

\
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE '

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
Pégina 21 de 68, . 00 9 1



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’LQCONTRALOREA

facturados indicados en el Anexo n.°8 (Apéndice n.° 27), por lo cual, después de
dicha verificacion, los montos facturados que se deben considerar son los que se
detallan a continuacion:

Cuadron.°7
[_ Monto que se deben considerarse para la calificacién del Postor 2
Documento que | Monto Facturado .
item Entidad Objeto del Contrato acredita el monto (S/) que se debe O;s;rr\:tar?;):ses
facturado considerar )
Supervision de Obra: “Mejoramiento
del servicio de agua para riego del Ghnslansieds El monto en decimas
Municipalidad | canal E| Chorro-Naranjo Pampa en el i gue indica Ila
f| Dtitalde |casero San Isido, distito de| PreSECidN i 5151876 constancia es 76 y
Huarmaca  |Huarmaca, provincia de consuborla ¢ no ,78 como registré
Huancabamba, departamento  de o el Postor 2,

Piura" (Apéndice n.° 28).

Supervision de Obra: “Rehabilitacion
P del canal L-1 Zanjon en el sector Constancia de
109raMma | caraquefio (Progresiva Km 0+000- prestacion de

2 lSl.JbSE‘CfON.a' del 5+145)' distrito de Pativilca, provincia consultoria de 220 861.80 Es conforme.
rrgaciones-PSI | 4o parranca, departamento de Lima". Sbra.
(Apéndice n.° 29)
Supervision de Obra: “Mejoramiento
del servicio de agua del sistema de ’
Municipalidad [riego del canal La Variante 1 de C?:;?ggf::
3 Distrital de | Querecotillo  del  distrito  de fonsultoria a5 412 552,80 Es conforme.
Querecotillo | Querecotillo-provincia de  Sullana- i
departamento de Piura” (Apéndice '
n.° 30).
Monto facturado acumulado (S/) 684 933,361 -

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 2.

Elaborado: Comision de Control.
Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, se requeria el monto
facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION”y, de acuerdo a la informacion del cuadro n.° 7, el monto facturado
acumulado del Postor 2 cumple con lo requerido en dicho item.

De lo antes expuesto, se verifica que el Postor 2, cumplio con los requisitos
requeridos en la etapa de calificacion; por lo tanto, la oferta presentada por este
postor debi6 ser evaluada en el aspecto técnico y econdémico.

c) Postor Ganador: Consorcio Supervisor Golden

En lo referente al item A Capacidad legal, se puede visualizar que de la oferta
presentada por el Postor Consorcio Supervisor Golden, en adelante “Postor 3", enlos
folios 28 y 29 (Apéndice n.° 31), se adjunto el Registro Nacional de Proveedores de
ambos consorciados, donde se visualiza que el consorciado Chapofian Cajusol
Leoncio tiene la categoria C*® y el consorciado Carlos de la Cruz Juan Luis |a categoria
B en la especialidad de consultoria de represas, irrigaciones y afines; por lo tanto, el
Postor 3 cumple con lo requerido en este item.

Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, de la revision del
Anexo n.® 8 Experiencia del postor en la Especialidad (Apéndice n.° 32) que presento

'8 A pesar de lo observado por la Comision de Control, el monto facturado acumulado presentado por el Postor 2, superaba el monto de dos
veces el valor referencial.
' Valor Referencial = S/ 211 134,07, por Io tanto, el valor de dos veces el Valor Referencial corresponde a S7 422 268,14.
8 Conformado por el consorciado Chapofian Cajusol Leoncio y el consorciado Carlos de la Cruz Juan Luis.
19 Categoria superiora la B,
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el Postor 3 para la etapa de calificacion, se visualiza que presentd los siguientes
contratos para sustentar su experiencia:

Cuadron.° 8
Experiencia del Postor 3

ftem

ENTIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO

Monto Facturado
(S/)

Municipalidad Provincial
de Sechura

Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio
de agua del sistema de riego del canal Santa
Clara del distitc de Bermal, provincia de
Sechura, Piura’,

204-2015-MPS-GM-
GAYF/SGL

{Apéndice n.° 33)

75 756,00

Municipalidad Distrital de
Bellavista de la Unian-
Sechura

Supervision de Obra: “Mejoramiento del sistema
de riego de los canales de Il orden: Bayona, Alto
el Peligro, Tamarindo, Médano, Pedro Cabredo,
Tumer y Ruis del distrito Bellavista de la Unién
Provincia de Sechura-Piura".

002-2017-MDBLU/CS
(Apéndice n.° 34)

395 981,91

Municipalidad Distrital E|
Tallan

Supervision de Obra: “Mejoramiento de la
Infraestructura de Riego del Sector Sinchao en
los distritos de El Tallan y la Arena, provincia de
Piura-Piura",

065-2018/MDET
(Apéndice n.° 35)

216 602,00

Sub Region Morropén
Huancabamba.

Supervision de  Obra:  “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de agua para riego de los
canales Yapatera Prog. 0+000-1+195 Trigo y
Checo Fenix del centro poblado Cruz Pampa-
Yapatera-distrito de Chulucanas, provincia de
Morropon-Piura”.

013-2019/GOB.REG.PIURA-

GSRMH-G
{Apéndice n.° 36)

246 821,91

Municipalidad Distrital de
La Union-Sechura

Supenvision de Obra: “Mejoramiento de los
servicios de agua para riego de los canales
laterales del segundo orden: Algodonal, Vera
Vilela, Augusto Bayona, Marcelino Vite, Los
Chungas, Guadalupe, Los Chungas II, Benites,
Chunga, Cristina Antén, Gilberto Chunga,
Eduardo Bancayan y Zapata, centro poblado de
Bellavista-distrito de Bellavista de la Union-
provincia de Sechura-region Piura” cadigo tnico
n.° 2400467,

158-2019-MDBLU-S
(Apéndice n.° 37)

484 461,71

Monto facturado acumulado (S/)

1419 623,53

Fuente: Oferta técnica del Postor n.” 4.
Elaborado: Comision de Control.

De Ia verificacion de las conformidades, constancia de prestacion o liquidacion de los
contratos presentados por el Postor 3, se verifica una inconsistencia de los montos
facturados indicados en el Anexo n.°8 (Apéndice n.° 32); por lo cual, después de

dicha verificacion, los montos facturados que se debe

detallan a continuacion:

n considerar son los que se

Cuadron.°9
Monto que se deben considerarse para la calificacién del Postor 3
; Monto Facturado )
; : Documento que acredita el Observaciones
item Entidad Objeto del Contrato iiioiite fadturade (S1) que se debe encanbiiay
considerar
. |Resolucion de Alcaldia n.° No se adjunto
Supervision de Obra:
o “‘Mejoramiento del servicio de agua 782'2016'MPS,/A', e completg. la
Municipalidad del sistema de riego del canal aprueba la liquidacion del Resolucion que
1 Provincial de Santa Clara del distrito de Bernal, |S€Tvicio de consultaria de 0,00 aprueba la
Sechura provincia de Sechura, Piura’. ' Suggwisién. Dicho documento qugidacidn, stlo se
P esta incompleto. adjunta la parte
(Apéndice n. 33) resolutiva,
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item

Entidad

Objeto del Contrato

Documento que acredita el
monto facturado

Monto Facturado
(S7) que se debe
considerar

Observaciones
encontradas.

Municipalidad
Distrital de
Bellavista de la
Unién-Sechura

Supervision de Obra:
‘Mejoramiento del sistema de riego
de los canales de Il orden: Bayona,
Alto el Peligro, Tamarindo,
Médano, Pedro Cabredo, Tumer y
Ruis del distito Bellavista de la
Unién Provincia de Sechura-Piura”
(Apéndice n.° 34).

Resolucion de Alcaldia n.°
0185-2018-MDBLU/A,  que
aprueba la liquidacion del
servicio de consultoria de
Supervision,

395 981,91

Es conforme.

Municipalidad
Distrital El
Tallan

Supervision de Obra:
‘Mejoramiento de la Infraestruclura
de Riego del Sector Sinchao en los
distritos de El Tallan y la Arena,
provincia de Piura-Piura”

(Apéndice n.° 35),

Constancia de conformidad
prestacion de consultoria de
obra.

216 602,00

Es conforme.

Sub Region
Morropon
Huancabamba.

Supervision de Obra:
“Mejoramiento y ampliacion del
servicio de agua para riego de los
canales Yapatera Prog. 0+000-
1+195 Trigo y Checo Fenix del
centro poblado Cruz Pampa-
Yapatera-distrito de Chulucanas,
provincia de Morropén-Piura”,

(Apéndice n.° 36),

Sub
020-

Resalucion ~ Gerencial
Regional n.°
2021/GOB.REG.PIURA-
GSRMH-G, que aprueba la
liquidacion del servicio de
consultoria de Supervision.

246 821,91

Es conforme.

Municipalidad
Distrital de La
Unién-Sechura

Supervision de Obra:
“‘Mejoramiento de los servicios de
agua para riego de los canales
laterales del segundo arden:
Algodonal, Vera Vilela, Augusto
Bayona, Marcelino Vite, Los
Chungas,  Guadalupe, Los
Chungas I, Benites, Chunga,
Cristina Antén, Gilberto Chunga,
Eduardo Bancayan y Zapata,
centro poblado de Bellavista-
distrito de Bellavista de la Union-
provincia de Sechura-region Piura”
cddigo Unico n.° 2400467
{Apéndice n.° 37),

Conformidad de Supervision
de Obra.

484 461,71

Es conforme.

Monto facturado acumulado (SN 1343 867,532

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 1.,

Elaborado: Comision de Control
Con respecto al item C Experiencia del postor en la especialidad, se requeria el monto
facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION?, siendo que de acuerdo a la informacion del cuadro
n.° 9, el monto facturado acumulado del Postor 3 cumple con lo requerido en dicho
item.

De los antes expuesto, se advierte que los 3 postores cumplian con los requisitos para
que sus ofertas sean consideradas calificadas, y asi pasar a la etapa de Evaluacion
tanto técnica como econdmica, como se detalla a continuacion:

# A pesar de lo observado por la Comision de Control, el monto facturado acumulado presentado por el Postor Ganador de la Buena Pro,
superaba el monto de dos veces el valor referencia, equivalente a S/ 422 268,14,
2 Valor Referencial = S 211 134,07, por lo tanto, Dos veces el Valor Referencial= (2) x (S 211 134,07) = S/ 422 268,14
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Cuadron.°10
Postores cuyas ofertas calificaban.
POSTOR CALIFICA
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA Sl
ROJAS PISCOYA AVELINO Si
CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN Sl

Elaborado: Comisién de Control.

4. Enrelacion a la evaluacion de ofertas

Las Bases Integradas en el Ca
las Bases Integradas (Apéndi
1.

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Pun tos)

pitulo IV Factores de Evaluacion de la Seccion Especifica de
ce n.° 8), establece lo siguiente:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES VECES
(3) EL VALOR REFERENCIAL, por fa contratacion de servicios de consultoria de obra
fquales o similares al objeto de /a convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de fa presentacion de ofertas que se compularan, desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda,

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento
¥/ rehabilitacion del sistema de riego y/o infraestructura de riego y/o agua para riego en
canales.

Acreditacion

La experiencia en la especialidad se acreditars con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acrediite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M= Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en Ja
especialidad.

M>=3 veces el valor referencial:
80 puntos

M>=2.5 veces el valor referencial y
< 3 veces el valor referencial:

70 puntos

M>=2 veces el valor referencial y <
2.5 veces el valor referencial:

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluaré la mefodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultoria
de obra, cuyo contenido minimo es ef Ssiguiente:

-Plan de medio ambiente.

-Plan de seguridad.

-Plan de trabajo.

-Cronograma y calendario valorizado de actividades establecidas en el proyecto.

Acreditacion

Se acreditars mediante la presentacion del documento
propuesta.

que sustente la metodologia

Desarrolla  la  metodologia  que
sustenta fa oferta,

20 puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el
minimo de ochenta (80) puntos.

postor debe obtener un puntaje técnico
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE/ METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A.  PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un puntaje de

cien (100) puntos a la oferta de precio més bajo y

Se evaluaré considerando la oferta econémica de! postor. | e
oforga a las demas ofertas puntajes inversamente

Acreditacion ’ ? . 3
TR ; ) proporcionales a sus respectivos precios, segun fa
Se acreditara mediante el documento que contiene fa oferta econémica siguiente formula:
(Anexo N° 6). P O xPMP
() O

Donde:

1=Oferta

P=Puntaje de fa oferta a evaluar

OrPrecio i

Om=Precio de la oferta més baja
PMP=Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
WL

Con respecto a lo anterior, se realizo la evaluacion técnica y econdmica de las ofertas de los
3 postores, que cumplian con los requisitos para ser consideradas como calificadas.

Con respecto al item B Metodologia Propuesta, debido a que el puntaje asignado depende
de la discrecionalidad de la persona que evallie dicho item, no sera materia de evaluacién
para la evaluacion de las ofertas de los postores; en primer lugar, se realizara la evaluacion
técnica de la oferta de los postores:

4.1. Evaluacién técnica
4.1.1. Respecto al Postor 1:

Para la evaluacion de lo indicado en el item A Experiencia del postor en la
especialidad, el postor 1 presentd los mismos contratos registrados para ser
evaluados en la etapa de Calificacion, especificamente lo solicitado en el item
C Experiencia del postor en la especialidad del apartado 3.2. Requisitos de
Calificacion, del Capitulo Ill Requerimiento de la Seccion Especifica de las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8).

Por lo tanto, para la evaluacion de lo indicado en el item A, Experiencia del
postor en la especialidad de la evaluacion técnica, se tomara como materia de
evaluacion el monto facturado acumulado?? indicado en el cuadro n.° 5; porlo
tanto, de acuerdo a la metodologia para asignacion de puntaje para el item A,
el Postor 1, se le debi6 otorgar un puntaje de 80 puntos?; por lo cual, su oferta
calificaba para que a su monto ofertado se le asigne un puntaje en la
Evaluacién Econdmica.

4.1.2. Respecto al Postor 2

Para la evaluacion de lo indicado en item A Experiencia del postor en la
especialidad, el Postor 2 anexd cuatro (4) contratos mas de los registrados para
ser evaluados en la etapa de Calificacion (Ver cuadro n.° 6), especificamente
lo solicitado en el item C Experiencia del postoren la especialidad del apartado
3.2. Requisitos de Calificacion, del Capitulo Il Requerimiento de la Seccion
Especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 8).

2 Monto facturado acumulado = S/ 1 345 712,66.
# Cuando el monto facturado acumulado, sea mayor o igual a 3 veces el Valor Referencial, que es igual a §/211 134,07.
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La totalidad de los contratos adjuntados por el Postor 2, se detallan a

continuacion:
Cuadro n.° 11
Experiencia del Postor 2
item ENTIDAD OBJETO DEL CONTRATO N° Contrato Monin (Fsa/;“" o
Supervision de Obra: “Mejoramiento del servicio de
En, istrita| | 29ua para riego del canal El Chorro-NaranjoPampa 004-2021-MDH-GM
1 Muné?ﬁ:gﬁiz:tmal en el caserio San Isidro, distrito de Huarmaca, G o 515618,78
provincia de Huancabamba, departamento de| (Apéndice n.° 28)
Piura".
Broaiaa Supervision de Obra: “Rehabilitacion del canal L-1
grn Zanjon en el sector Caraquefio (Progresiva Km | 161-2019-MINAGRI-PSI
2 Subsectorial de e s e 220 861,80
Imigaclones-PS| 0+000-5+145), distrito de Pativilca, provincia de (Apéndice n.° 29)
g Barranca, departamento de Lima".
Supenvision de Obra: “Mejoramiento del servicio de
3 | Municipalidad Distrital | agua del sistema de riego del canal La Variante 1 004-2020-MDQ 41255260
de Querecotillo | de Querecotillo del distrito de Querecotillo-provincia (Apéndice n.° 30) !
de Sullana-departamento de Piura’.
Programa Supervision de Obra; “Rehabilitacion del servicio de
Subsectorial de | agua para riego del canal El Palto, localidad de | 104-2018-MINAGRI-PSI
4 TG e s Ay 87 728,40
Irrigaciones-PS| | Mayascong, distrito de Pitipo, provincia de (Apéndice n.° 38)
Ferreafe, departamento de Lambayeque”.
Programa Supervision de Obra: “Rehabilitacion del servicio de
5 Subsectorial de | agua para riego del canal EI Mochumi Viejo, distrito | 105-2018-MINAGRI-PS| §7728.40
Irrigaciones-PSI | de Pitipo, provincia de Ferrefiafe, depariamento de (Apéndice n.® 39) !
Lambayeque”.
Programa Supervision de Obra: “Rehabilitacion del servicio de
6 Subsectorial de  agua para riego del canal Tierra Negra, sector| 077-2018-MINAGRI-PSI 9130760
Irigaciones-PS! | Tierras Amarillas, distrito de Sondorillo, provincia de (Apéndice n.° 40) '
Huancabamba, departamento de Piura”.
Proyecto Especial | Supervision de Obra: *Mejoramiento del servicio de 002-2015-MINAGRI-
7 Jaén San Ignacio agua para el sistema de riego T(anca Coloche, PEJSIB-DE 173883.96
Bagua-PEJSIB localidad de Huambos, provincia de Chota- Wi
Cajamarca’. (Apéndice n.° 41)
Monto facturado acumulado (S/) 1125 272,74

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 2.

Elaborado: Comision de Control,

De la verificacion de los documentos que acreditan la experiencia solicitada
para su evaluacion, se puede indicar lo siguiente:

Cuadron.° 12

Monto que se deben considerarse para la evaluacién del Postor 2

Documento que Monto Facturado 6
item Entidad Objeto del Contrato acredita el monto | (S/) que se debe 2:12::;?::5
facturado considerar ’
Supervision de Obra:
“Mejoramiento del servicio de agua géci::;to 32
i e para riego del canal ElI Chorro- Constancia de i 9
Municipalidad 2 : i indica la
1 Distrital de Naranjo Pampa en el caserio San prestacién de 51518 76 deiclarian b
Isidro, distito de Huarmaca, consultoria de ’
Huarmaca o /6 y no 78
provincia de  Huancabamba, obra. como realsts
departamento de Piura". (Apéndice ol Pesicr 29
n.° 28) )

nto

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
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Documento que Monto Facturado .
item Entidad Objeto del Contrato acredita el monto | (S/) que se debe Z:ii:’;:?::s
facturado considerar s
Supervision de Obra:
*Rehabilitacién del canal L-1 Zanjon )
Programa en el sector Caraquefio (Progresiva CO"SJ:“,?'a:e
2| Subsectorialde | Km 0+000-5+145), distito de | Pres "C‘c’," de 220 861,80 Es conforme,
Irigaciones-PS| | Pativilca, provincia de Barranca, | Cconsultoria de
departamento de Lima". obra.
(Apéndice n.° 29)
Supervision de Obra:
“Mejoramiento del servicio de agua ’
Municipalidad del sistema de riego del canal La C?:;fggf::
3 Distrital de Variante 1 de Querecotillo del gonsultoria & 412 552,80 Es conforme.
Querecaotillo distrito de Querecotillo-provincia de obia
Sullana-departamento  de Piura" '
(Apéndice n.° 30).
Supervision de Obra:
“Rehabilitacion del servicio de agua ;
Programa para riego del canal El Palto, C:)ens Sgggfj:
4|  Subsectorial de localidad de Mayascong, distrito de cponsult it 87 728,40 Es conforme,
Irrigaciones-PS| Pitipo, provincia de Ferreriafe, b
departamento de Lambayeque’ '
(Apéndice n.° 38).
Supervision de Obra:
“Rehabilitacion del servicio de agua c :
Programa para riego del canal EI Mochumi onsttaqqa;e
5 Subsectorialde | Viejo, distrito de Pitipo, provincia de i th i de 87 728,40 Es conforme.
Irigaciones-PS| | Ferefiafe,  departamento de | Consultoria de
Lambayeque”. obra.
(Apéndice n.° 39)
Supervision de Obra:
“Rehabilitacion del servicio de agua ;
Programa para riego del canal Tierra Negra, C?:;Sggfg:
6| Subsectorial de sector Tierras Amarillas, distrito de tfonsultoria ik 91 307,60 Es conforme.
Irrigaciones-PS| Sondorillo, provincia de S
Huancabamba, departamento de '
Piura". (Apéndice n.° 40).
Resolucion
Supervision de Obra; | Directoral n.® 265
’ “Mejoramiento del servicio de agua 2017-MINAGRI-
Proyecto Especial ; . PEJSIB-DE, que
. : para el sistema de riego Tranca
7| Jaén San lgna'go Coloche, localidad de Huambos, : a;')mepa la 173 883,96 Es canforme.
Bagua-PEJS provincia de Chota-Cajamarca’”. "qs‘g‘rﬁg‘!gr;ge'
(Apéndice n.” 41) consultoria de
Supervision.
Monto facturado acumulado (S/) 1125581,72

Fuente: Oferta técnica del Postor n.° 2.
Elaborado: Comision de Control.

Del cuadro anterior el monto facturado es igual a un millon ciento veinticinco
mil quinientos ochenta y uno con 72/100 soles (S/1 125 581,72); por lo tanto,
de acuerdo a la metodologia para asignacion de puntaje para el item A, el
Postor 2, se le debié otorgar un puntaje de 80 puntos; por lo cual, su oferta
calificaba para que su monto ofertado se le asigna un puntaje en la Evaluacién
Econdmica.

2 Cuando el monto facturado acumulado, sea mayor o igual a 3 veces el Valor Referencial, que es igual a S/ 211 134,07.
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4.1.3. Respecto al Postor 3

Para la evaluacion de lo indicado en item A Experiencia del postor en la
especialidad, el Postor 3 presentd los mismos contratos registrados para ser
evaluados en la etapa de Calificacion, especificamente lo solicitado en el item
C Experiencia del postor en la especialidad del apartado 3.2. Requisitos de
Calificacién, del Capitulo Ill Requerimiento de la Seccion Especifica de las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8).

Por lo tanto, para la evaluacién de lo indicado en el item A. Experiencia del
postor en la especialidad de la evaluacion tecnica, se tomara como materia de
evaluacion el monto facturado acumulado® indicado en el cuadro n.* 9; por lo
tanto, de acuerdo a la metodologia para asignacion de puntaje para el item A,
el Postor 3, se le debié otorgar un puntaje de 80 puntos®, mismo puntaje que
le asigné el Comité; por lo cual, su oferta calificaba para que su monto ofertado
se le asigna un puntaje en la Evaluacion Econémica,

De los antes expuesto, se advierte que los 3 postores cumplian con los
requisitos para que sus ofertas sean evaluadas en lo referente al monto
economico ofertado. El puntaje de los 3 postores se detalla a continuacion:

Cuadro n.® 13
Postores cuyas ofertas calificaban.

|
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA - 80,00
ROJAS PISCOYA AVELINO - 80,00
CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN 80,00 80,00

Elaborado: Comision de Control,

4.2. Evaluacion econémica

Como resultado del puntaje obtenido en la evaluacion técnica, se procede a desarrollar
la evaluacion econémica de los referidos postores, tomando en consideracion el Factor
Econdmico (precio); tal como, se precisa en el CAPITULO IV de |a Seccion Especifica,
la misma que se realizé en base a cien (100) puntos, cuyo resultado se aprecia en el

siguiente cuadro:
Cuadro n.°14
Evaluacion econémica
Factor de Evaluacion Puntaje de la | Puntaje del
N° Nombre o Razén Social Comisién de | Comité de
Precio % del V.R. Control Seleccion
1 ROJAS PISCOYA AVELINO 1,90 ,020'6? 90% 100 -
{Apéndice n.° 16)
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO 211 134,07 "
2 PIURA (Apéndice n.° 17) 1% %0 i
3 CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN 2,11 ,134‘07 100% 90 100
(Apéndice n.° 18)

Fuente: Acta de Buena Pro de 19 de setiembre de 2023 {Apéndice n.® 10).

Elaborado: Comision de Control.
Del cuadro anterior, se advierte que la oferta econémica del Postor Rojas Piscoya
Avelino, era la propuesta més ventajosa para la ejecucion del servicio de consultoria
de Supervision de la Obra.

% Monto facturado acumulado = S/ 1 343 867,53.
% Cuando el monto facturado acumulado, sea mayor o igual a 3 veces el Valor Referencial, que es igual a S/ 211 134,07.
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5. Determinacion del puntaje total de la oferta.

Una vez evaluada las ofertas técnica y econdmica se procedio a determinar el puntaje total
de las mismas, como se detalla a continuacién:

Cuadron.°15
Evaluacion econémica

Puntaje | Puntaje Puntaje total B!JI);IILF;EC ?56‘:;:;1 Orden de
POSTOR téenico (PT) | *E"® | (PT*0.80)4(PE"0.20) | (Ver anexo | prelacion
n.° 39)
ROJAS PISCOYA AVELIN 80 100 84,00 88,20 1
CONSORCIO SUPERVISOR BAJOPIURA | 80 %0 82,00 86,10 2
CONSORCIO SUPERVISOR GOLDEN 80 % 82,00 86,10 2

Fuente: Acta de Buena Pro de 19 de seliembre de 2023 {(Apéndice n.° 10).
Elaborado: Comision de Control.

Del cuadro anterior, se advierte que de acuerdo al orden de prelacion, la oferta presentada
por el postor Rojas Piscoya Avelino tendria el primer lugar, lo que hubiese permitido a la
Entidad contratar el servicio de consultoria de la supervision de la Obra en mejores
condiciones econdmicas por un monto de S/ 21 113,40; sin embargo, el Comité de Seleccion
al no admitir la oferta de dos postores por motivos que carecen de sustento e incumpliendo
los Principios de Igualdad de Trato, Competencia y Eficacia y Eficiencia le otorgd la Buena
Pro a un Postor, cuya propuesta era la menos ventajosa para satisfacer el interés publico.

6. Sobre el otorgamiento de la buena pro

Definida la oferta ganadora, el Comité otorga la Buena Pro mediante su publicacion en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas de los resultados de la admision, no
admision, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la buena pro.

En ese sentido, del Acta de Buena Pro (Apéndice n.° 10), del 19 de setiembre de 2023, se
advierte que presentaron su oferta cuatro (4) postores: Consorcio Supervisor Bajo Piura,
Rojas Piscoya Avelino, Naca Bailén Hernan y Consorcio Supervisor Golden: en ese sentido,
el Comité, luego de haber realizado la etapa de admision de ofertas, solo admitié la oferta

del Postor Consorcio Supervisor Golden, calificandola, evaluandola y finalmente otorgandole
la Buena Pro.

Imagen n.° 10
Otorgamiento de la Buena Pro

VI. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En virtud al numeral 84.3 del Articulo 84 del Reglamento el cual sefala: “Definida la oferta
ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE", en consecuencia, se otorga la Buena Pro a: CONSORCIO SUPERVIS%R
GOLDEN (CHAPONAN CAJUSOL LEONCIO - CARLOS DE LA CRUZ JUAN Ll;:o%)'
por el importe de S/ 211,134.07 (Doscientos once mil ciento treinta y cuatro con g;RA'
soles) para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
REYES, BAZAN SECTOR I, SILVA Il Y LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO
MUNUELA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR -
PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Fuente: Acta de Buena Pro de 19 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 10).

De lo antes expuesto, se evidencia que las ofertas de Consorcio Supervisor Bajo Piura y
Rojas Piscoya Avelino no fueron admitidas, a pesar que cumplian con lo requerido en las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8). En esa linea, el Comité no admitio las ofertas de ambos
postores, en base a decisiones y actos no alineados a Ia normativa de contrataciones del
Estado; en el sentido, que la opinién n.° 016-201 8/DTN, consigna que, para la admision de
una oferta, el Comité de Seleccion solo determina si responde a las caracteristicas y/o
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requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, siendo que de la revision de las
ofertas se verifica que los postores antes citados, registraron los documentos para la
admision de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas.

Conforme a lo expresado en los puntos anteriores, se advierte que los dos (2) postores
cumplieron con todos los requisitos de admision, habiéndose comprobado que el postor
Rojas Piscoya Avelino si cumplia con estos requisitos, y que de habérsele admitido,
calificado y evaluado correctamente, habria obtenido el primer lugar de prelacion;
consecuentemente, le correspondia otorgarle la Buena Pro: sin embargo, el accionar del
Comité, altero los resultados de la Adjudicacion Simplificada, cuando correspondia el
otorgamiento de la Buena Pro a Rojas Piscoya Avelino, quien presento la menor oferta
econdmica por S/ 190 020,67 (Ciento noventa mil veinte con 67/1 00) (Apéndice n.° 16),
respecto a la del Consorcio Supervisor Golden (Adjudicatario) por /211 134,07 (Doscientos
once mil ciento y treinta y cuatro con 07/100) (Apéndice n.° 18), existiendo la diferencia
econdmica S/ 21 113,40 (Veintitin mil ciento trece con 40/100 soles).

Por lo tanto, la actuacion del Comité, conformado por Francisco Javier Tesen Collazos
(presidente), Juan Armando Ruiz Nunura (primer miembro) y Manuel Antonio Antén
Calderén (segundo miembro), evidencio un comportamiento contrario a los principios que
rigen la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generd que se otorgue la Buena Pro al
postor Consorcio Supervisor Golden con mayor oferta econémica, ocasionando que la
Entidad pierda la oportunidad de contratar en mejores condiciones econdmicas por la
diferencia de S/ 21 113,40 (Veintiun mil ciento trece con 40/100 soles), afectando el correcto
funcionamiento de la administracién pablica, ademas de ocasionar, de acuerdo a la opinion
n. 011-2019/DTN, que no se obtenga la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés
publico.

7. Sobre el Perfeccionamiento del contrato.

Al respecto, el segundo pérrafo del numeral 3.1. del capitulo Il de la seccion General de las
Bases Integradas (Apéndice n.° 8) del Procedimiento de seleccion: “Disposiciones
comunes del procedimiento de seleccion”, sefialan que, para perfeccionar el contrato, el
postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados en el articulo
139° del reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases integradas.

<+ Documento Nacional de Identidad - DNI del Postor

Sobre ello, el numeral 2.5 del capitulo Il de la seccién especifica de las Bases Integradas
(Apéndice n.° 8) del Procedimiento de seleccién: “Condiciones especiales del
procedimiento de seleccion”, indica que el postor ganador de la buena pro debe
presentar, entre otros, los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: “f)
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su represenfante en caso
de persona juridica.

Al respecto, el articulo 445° de la Ley n.° 26887, Ley General de Sociedades? establece
que el Consorcio es un contrato por el cual dos 0 mas personas se asocian para
participar en forma activa y directa en un determinado negocio con el proposito de
obtener un beneficio econémico, manteniendo cada una su propia autonomia, es decir,
no constituye ni origina la creacion de una persona juridica independiente de sus
miembros.

Lo anterior, resulta concordante con lo establecido en el numeral 13.1 del articulo 13°
del TUO de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra indica:

"13.1 En los procedimientos de seleccién pueden participar varios proveedores
agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones,
independientemente del porcentaje de participacion de cada integrante, segun las

7 Publicada el 9 de diciembre de 1997 y vigente desde el 1 de enero de 1998.

Informe de Control Especificn N° DRE.0N240. 3R 1280 e —————————
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
Pégina 31 de 68 0031



/LLLCONTRALORI'A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

exigencias de los documentos del procedimiento de seleccién ¥ para ejecutar
conjuntamente el contrato, (..). En ningdn caso, la participacion en consorcio
implica a obligacion de crear una persona Juridica diferente."

En esa linea, los consorciados integrantes del Consorcio Supervisor Golden son:
- Leoncio Chapofian Cajusol, identificado con DNI N.° 02609491.
- Juan Luis Carlos de la Cruz, identificado con DNI N.° 45776347.

De lo anterior, se evidencia que ambos integrantes del consorcio son personas naturales
y dado que el consorcio no constituye una nueva persona juridica, para cumplir el
requisito, el representante comin del Consorcio Supervisor Golden, a través de la carta
n.® 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42), debié
presentar copia de los DNI de cada uno de los consorciados, empero, de la revision de
la documentacion se advierte que, para el perfeccionamiento del contrato, el Consorcio
Supervisor Golden, presento la copia del DNI del representante comun, sefior Marco
Antonio Amaya Berru, incumpliendo de esta forma con el requisito, referido a la
presentacion de las copias de DNI de los postores.

.
0

* Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a Ia
capacidad técnica y profesional.

Sobre ello, el numeral 139.1 del articulo 139° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado sefiala que, para perfeccionar el contrato, el postor
ganador de la buena pro debe presentar: ‘e) Los documentos que acrediten el
requisito de calificacion referidos a Ia capacidad técnica y profesional en el caso
de obras y consultoria de obras.” (Resaltado agregado).

Por su parte, el numeral 2.5 del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8) del Procedimiento de seleccién: “Condiciones especiales
del procedimiento de seleccion”, indica que el postor ganador de la Buena Pro debe
presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: *(...) m) copia de (i)
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave (...).” (Resaltado agregado). Seguidamente, se
establecen las siguientes precisiones:

“..)

Importante

*  Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apeliidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de Ia Entidad
u organizacion que emite e documento, la fecha de emision ynombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos trasfapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo Ja Supervision de obras por paquete.

{..)

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debers validar Ia experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con Ia funcion propia del cargo o puesto requerido.
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(.)" (Resalfado agregado)

De otro lado, de la revision del literal d) del numeral 3.1.2 Consideraciones Especificas
del capitulo Il denominado “requerimiento” de la seccion especifica de las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8), se establece lo siguiente:

ﬂ(-“)

d) Del personal
Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

Contar con experiencia minima de dos2 (07) afios computados
desde su colegiatura, como: Supervisor y/o jefe de supervision

JEFE DE A{ggg\gff%%ﬁg(/)oy ¥/0 Residente y/o Inspector en la ejecucion de obras o

SUPERVISION COLEGIADO supervisiones de obra iguales o similares al objeto de la
Convocatoria. La que se computa desde fa oblencién de fa
colegiatura.
{..) {..) ()
Con experiencia efectiva minima de cinco (05) afios, como
ingeniero ambiental, especialista ambiental, especialista en
medio ambiente, o especialista en impacto ambiental en la
ESPECIALISTA INGENIERO ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computa

EN MEDIO AMBIENTAL TITULADO | desde la colegiatura.

AMBIENTE Y COLEGIADO Con una experiencia especifica minima de 5 proyectos como
ingeniero ambiental en elaboracion de expedientes, revision de
expedientes, ejecucion y/o supervision de obras iguales o
similares

Asimismo, el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala que el Organo Encargado de las Contrataciones tiene como funcion
la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento,
lo anterior es concordante con lo sefialado por el numeral 64.5 del articulo 64° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica que, una vez
consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité de Seleccién o el érgano
encargado de las contrataciones, segin corresponda, remite el expediente de
contratacion al érgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga
de ejecutar los actos destinados a la formalizacion del contrato. Aunado a ello, el
numeral 49.3 del mismo cuerpo normativo, sefiala que, tratdndose de obras y
consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el 6rgano
encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato.

En esa linea, el Consorcio ganador de la Buena Pro, Consorcio Supervisor Golden, a
través de la carta n.° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice
n.° 42) present6 ante Secretaria General de la Entidad, los requisitos para perfeccionar
el contrato, siendo estos derivados al Organo Encargado de las Contrataciones de |a
Entidad®, es decir a la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial®, area
encargada de ejecutar los actos destinados al perfeccionamiento del contrato,

Se advierte error de digitacion, pues a lo largo de todo el requerimiento se indica que la experiencia requerida es de siete afios, conforme lo
establecido en el considerando B.2 Experiencia del personal clave del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion de las Bases Integradas, aunado
aello en la absolucion de la segunda consulta, se indica que la experiencia minima para el jefe de Supervision es de siete (7) afios contados
desde su colegiatura.

Ello conforme a lo establecido en el articulo 114° del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) 2022 de Ia Municipalidad Distrital de
Rinconada Llicuar, aprobado con Ordenanza n.° 01 5-2022-CM/MDRLL de 27 de junio de 2022 (Apéndice n.° 43).

* A través del Acta de Entrevista n.° 001-2024-CG/OC3613-PSRLL de 10 de octubre de 2024, se consultd al sefior Francisco Javier Tesen
Collazos, jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, respecto de los
documentos presentados por el Consorcio Supervisor Galden a través de la carta n.* 001-2023-RC/CSG-MDRLL para el perfeccionamiento
del contrato, manifestando este que dichos documentos ingresaron por mesa de partes de la Municipalidad, y posteriormente, Gerencia
Municipal, los alcanz6 “a la mano”, es decir sin proveido. Asimismo, a través del Acta de Entrevista n.° 002-2024-CG/OC3613-PSRLL de 16
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Al respecto, de la revision de los documentos presentados por el postor ganador de la
buena pro, la Comision de Control ha advertido que, para la suscripcion del contrato, el
consorcio Supervisor Golden no logré acreditar la experiencia minima de dos (2) de las
tres (3) personas que forman parte de su personal clave, conforme se muestra a
continuacion:

o Jefe de Supervisién: Carlos Leoncio Chapofian Zapata

Respecto al jefe de supervision, se evidencia lo siguiente:

Imagen n.° 11
Requisitos de formacion académica

Requisitos segun los Cumple
documentos de gestidn de a Equivalencias establecidas (de corresponder) Informacidn presentada por ella servidor/a pitlico/a evaluadofa | N° Folio SEA
entidad o
Titulo profesional Universitario Titulo profesional en ingenieria civil e I3 Universidad Nacional de Piura % q
e ingeniero civil yfo agricola, de 9 de enerode 2008
Constancia de colegiatura del Colegio de Ingeniaros del Perd; de 7 de abri & g
Colegiatura de 2008
Fuente : Formato de evaluacion de requisitos del personal clave (Apéndice n.° 45).

Elaborado por : Comision de Control.

De la imagen anterior, se advierte que el sefior Carlos Leoncio Chapofian Zapata,
es ingeniero civil, colegiado el 7 de abril de 2008, es decir, cumple con los
requisitos de formacion académica, y dado que la experiencia requerida debe
computarse a partir de la colegiatura, de conformidad a lo establecido en las Bases
Integradas (Apéndice n.° 8), la acreditacion de este se debe realizar con
experiencia laboral posterior al 7 de abril de 2008.

En ese sentido, la Comision de Control elaboré un cuadro consolidado que
contempla la totalidad de documentacion presentada por el Consorcio Supervisor
Golden para acreditar la experiencia de este personal clave, documentacion
analizada por la Comisién de control y de su evaluacion, se advierte que el sefior,
Francisco Javier Tesen Collazos?', Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control
Patrimonial, validé una “constancia de conformidad de servicio” (Apéndice n.° 47)
que no cumple con los requisitos minimos exigidos por las Bases Integradas
concordantes con el requerimiento del &rea usuaria, la cual se muestra
continuacion:

de octubre de 2024, se consulté al sefior Juan Armando Ruiz Nunura, Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar,

respecto del procedimiento que realizd su despacho para la firma del contrato, manifestado dicho funcionario que los documentos ingresaron

por mesa de paries de la Municipalidad, luego fueron derivados a la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, quien conjuntamente

con el area usuaria revisaron la informacién, elaborando el contrato, el cual fue alcanzado para la firna correspondiente (Apéndice n.° 44).
¥ Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.° 106-2023-MDRLL/A de 9 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 46).

Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE
Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023. = 0 0 3 A
Pégina 34 de 68



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’g\CONTRALORI’A

[=—== e = ————

Imagen n.° 12
Constancia de conformidad de servicio (Apéndice n.° 47)

*'a
Yo D P
CONSTANCIA Bf CONORMIDAD DT\ STRVIOO OF R
IRAIRIIE o Contrato de Ejecucidn de Obra + N2 01-2019/GRP-PEIHAP
essingplondaSeiisip i Contratista : Consorcio Huarmaca
S i Monto del Contrato de Obra 1 §/.12'237,672.99
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RESIDENTE DE OBRA Monto Fl‘nill de Iil obra s S,' 15’725353_13
Obee Nkt e S e A el Sty devega bl Plazo de Ejecucion Contractual de Qbra ;300 dias calendarios
e et 29 Fecha de Inicio de Obra : 23 de Marzo del 2019
A Fecha de Término Contractual de Obra : 16de Encro 2020
i Fecha de término Real de Obra : 21deJuliodel 2021
0 e Plazo Total de ejecucién de Obra 839 Dias calendarios
16 de Lrer Plazo Real del Servicio de Residente de obra @ 680 Dias Calendarios
€00 Do Caler e,
U tng. Carles L ot Dertro del Plartel do Nolerionsles, he cumpieds v
Fowones (e Bevdeste ér wabiutad bt que i e encomndd, quedands 2
ot pciden de Lan o contr
For 1 15 se ownde b Prosecte CONFORMIDAD DEL SERVIOO DE RESDINTE OF OORA,
073 o Pt e el sorroriiote v
Prara, L] e Setersdee ol 2001
/ > cirois
o o Documento contiene fechas de inicio y
g termino de la obra, no contiene fechas de
inicio y cese del servicio brindado como
£\ residente de obra.
| ‘ i\ i
[
W
W

Fuente: Documento contenido en la carta n.” 001-2023-RC/CSG-MDRLL de § de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

De la imagen anterior, se evidencia que una de las constancias de conformidad de
servicio presentadas para acreditar la experiencia del sefor Carlos Leoncio
Chapofian Zapata para ocupar el cargo de Jefe de Supervision (personal clave),
no contiene lo requerido como minimo por las Bases Integradas (Apéndice
n.° 8), siendo lo siguiente:

()

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir
como minimo (...) el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y aiio de inicio
y culminacion, {...).

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo. (...)" (resaltado es nuestro).

Contrario a ello, en el documento unicamente se consignd las fechas de inicio,
termino contractual y término real de la obra, indicandose como plazo real de
servicios brindados en calidad de residente 680 dias calendario, es decir, el
documento presentado no cumple con lo referente a la consignacion del plazo de
prestacion, entendido como dia, mes y afio tanto del inicio como de la culminacion
del servicio, aunado al hecho de que no permite establecer fehacientemente la
existencia de periodos de traslape que no deben ser considerados para la
acreditacion de la experiencia.

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, validé una
“Constancia de Prestacion de Servicios de Consultoria” (Apéndice n.° 48)
expedida por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Sechura, en la cual se indica que el sefior Carlos Leoncio Chapofian Zapata presté
servicios de consultoria en la supervision de la obra: Mejoramiento del servicio de
agua del Sistema de Riego del Canal Santa Clara del Distrito de Bernal, Provincia
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de Sechura- Piura, sin embargo, en la misma no se especifica cual fue el cargo
ejercido por el referido personal clave respecto de la consultoria de supervision,
ello conforme lo establecido por las Bases Integradas del procedimiento de
seleccion como informacion minima. esto es:

)
Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir
como minimo (...) el cargo desemperiado, (...)"

Lo anterior, se puede visualizar a continuacion:

Imagen n.° 13
Constancia de prestacion de servicios de consultoria (Apéndice n.° 48)

Fuente: Documento contenido en la carta n.° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

De la misma forma, en el numeral 2.5 del capitulo Il de la seccion especifica de las
Bases Integradas: “Condiciones especiales del procedimiento de seleccion”’, se
indica: “(...) Importante (...) De presentarse experiencia gjecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara
una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete” tad
no obstante, de los documentos presentados por el Consorcio Supervisor Golden
para acreditar la experiencia del sefior Carlos Leoncio Chapofian Zapata, en el
cargo de Jefe de Supervision, se advierten dos constancias (Apéndice n.° 49) que
contienen un periodo de traslape comprendido entre el 15 de abril de 2009 al 31
de mayo de 2010, situacion por la cual, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Integradas del procedimiento, no debié tomarse en cuenta ninguna de las
experiencias acreditadas.

Las constancias a las que se hace alusion son las siguientes:

T T S — T ey
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Imagen n.° 14y 15
Constancias del supervisor con periodos traslapados (Apéndice n.° 49).

- EL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONA DE
CARGIH B IRONITN & L this FRONTERA ECUADOR - PERU, OTORGA LA PRESENTE
“asagronde sh - Celular: 9659073 - RPM: 2541173
— CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO
(140623253 y CIP. 00558 en
23 en Zona de Frontera
1 1 Itaf3ng, 3 vaves

Al ing Carlos Leoncio Chapofian Zapat
caldad de sogonia técnco al FRO..R
NAL Y EL RECONOCIMIENTO DE WUESTRA DIVERSIOAD Ecvador- Pery. Companente de Desa
de Instiuto alo Latino Americano (LLL A). bajc ios sicuienies aspectes

Eilng. Carios Leoncic Chaoofian Zapasa inoo sus labores desde of 02 do Mayo del ado 2008,

ARO DE LA INTEGRACION

CONSTANCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES hablendo CulMminao sus servicos prefesionaies come lacader del Programa. ef 31 de Mayo del
2,010 en concordancia a sy contrato
: ¢ Bl gesempedc de sus krcones come SUPERVISOR DE OBRAS ha 560 de rosponsacidad y
EL QUE SUSCRIBE PRESIDENTE DE LA COMISION DE USUAR HAZ®, CERTIFICA: € s
» ¥ RELA COMIION DEUSUARKIS "BHALT, CERTIFICA efcenca en ol cumpimients ce las Actvicaces del Programa a nivei da Pers y Ecuacer, entre

las que se encuentran

2).-LADO PERUANO:

a1, Ejecucién do las obras del expediente técnico para la Construccién de la
Toma de captacién del canal Santa Ana en el rio Quiroz y Defensas
Riberedas

2.2, Ejecucién do lss obras del Expediente Técnico del Mejoramiento de la
Infraestructura do Riego Canal Santa Ana, distrito do Suyo ~ Ayavaca.

2. Ejecucion de las obfn del olpodlml' técnkco dl la Infraestructura do
riego: Toma de C: de y canzl de riego
Sactor La Monja - Suyo

b). - LADO ECUATORIANO:
b1, Ejecucidn de las obras del Expedientes Técnicos ds: Mejoramiento de la
Infraestructura de Riego por Aspersién y/o Goteo en el Cantén de La

Lima - Sabiango.

b.2. Ejecucion de las obras del Exp téenkco de de la
Infracstructura de Riego del canal Macard, Centén Maca ré, Provincia
ASEmSs 00 I88 fUNOONSS ercomendadas reedado en 13 capastacon da de Loja,

bl chcnclm de las obras del expediente técnico de: Reconstruccion do la
Bocatoma del Canal Macard del Rio Calvas y Construccidn de Defensas
Ribsrenas en ol Rio Calvas Cantén Macard, Provincla de Loja.

Oparacin y Mantens

permanencad on Nuesya | N ha Jemostrado
A El Pregrama, hace extensivo el agradecmiento prefesonal, con lo cual expice al presente
certficado de conformidad do sus servicios profesionales, hacenco edensio las felciaciones
2 Q3G COVEnOnty de %030 ¢l personal del Programa

Se oxpide la presente a sobcitud el interesado para los fines quo estims conveniente.

Assmusmo hacemos Conocer Q.
respentablcad. puniuatdad y et

Se expde i presents 3 sobc Sud de! inferesad pera

Villa Grande, 12 8¢ Juocel 2

Piura, 10 ce Junio dei 2,070

Ce
-arch.

Fuente: Documento contenido en la carta n.° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

En esa linea, la totalidad de experiencia acreditada por el Consorcio Golden,
respecto de este personal clave, asciende a dos (2) afios, dos (2) meses y tres (3)
dias, es decir, no logro acreditar los siete (7) afios de experiencia solicitados para
el Jefe de Supervision, conforme se muestra a continuacion:

I Y e e e e T ey
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Imagen n.° 16
Experiencia del profesional Clave propuesto

Informacién presentada por el Consorcio Supervisor Golden Tlempo de servido

Experiencia
General
Fecha Iniclo Fecha fin
lugar de trabsjo Nombre de cargo, 0 N* Foli
£ ) o/ puest (ddfmm/azaa) | (dd/mmy. N' Folio A M [}
Superviser de |y obra “Mejoramiento y amaliacidn del servicio
Consorcio Supervisor Charre de agua para risgo del esnal chorra Blanco, shpingal, 5
il 2. &
Blanco UTIRIMR3, uarabo, caserio de Pusmalka, Canzhague - A0/ S, 08x0n2 2 . © g 2
Huanzabamba.*
Comizion de Usuarios de! Sub R e la cbea “mej i e lainfraestructura
Sector Hidraulico Menor Pabur, L3 deriego de foz canales Chanzape, canal Mango Alto, Canal Pima 12/11/2020 31/05/2021 48 0 6 20 si
Matanza lete 14, Nicaragua .~

Residente de la obea “mejoramiento de! servicio de agua del
sistema de riego del subserctor Chalpa- Cashapite, Huarmaca - =

Huarcabamrba®™ Constancta no Indica ef plazo de prestacidn del L % ) g )
servicio ¢la, mes y allo tanto en Inicio coma en culminacion

Consoreio Huarmaca

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“Me) i del servicio de agia del Sistema ce Riego de!
canal Santa Clara el distrita de Bernal, provincia de Sachura- 15/10/2015 12/03/2015 a6 0 4 bid NO
Piura® (€1 carga de Supervisor fa ejercld el seflor Leoncio
Chapolan Coajusol)

Sechuna

Supervisor de la obra “Mejoramiento y del servicia de aguapana
Nuclzo efecutor del proyecto  [el sisterma ce riego €l Mango del Caserio ULIMA ¥ Maray Grande| 02/03/2013 05/12/2013 a5-41 0 3 4 st
el Distrito de Labquiz - Huancabamba *

Supervisor de abra: "M to de infi 7 Ri
s oy nirestruct RGO pni [ oipasoi 4: ) 3 1 s

Leencio Chapofan Cajusol
del canal San Elena - Chaguirs, distrito de La Arena-Pivra”

- Ingenlero Inspector de canales Banden, Dario, Mere, Chaquirs -
[< idn d ! St Sy
omisidn de regantes cana! Shaz {periodo trastapado: 15/03/2009 3133/05/2016) 15/¢4/2009 155472011 39 2 0 1 NO
Peograma de Lucha contra la
pobreza en zona de frontera Supenvisor de cbras (periado traslapado: 15/04/2009 3l 02/05/2008 | 310512010 £ 2 0 » 80
€ . 31/05/2010
cusdor-Pend
Resuitados
Requisi bl enel y bases del de seleccion para el personal dave Tlempo de serviclo i
umple
requisitos
Tipo de Experiencla Detalle A M 0 i
Experiencia minima de sicte (7] afes computades desde su colegiatura coma; Supervisor y/o jefe de supervisidn
Experiencia General /o residencite y/o inspectoren I ejecucidn de obras o superviticnes de obras iguales o similares al cbjctode la 2 2 3 NO
cenvecateria,
Fuente : Formato de evaluacion de requisitos del personal clave (Apéndice n.° 45),

Elaborado por : Comision de Control

 Especialista en medio ambiente: Marco Antonio Amaya Berru
Respecto al especialista en medio ambiente, se evidencia lo siguiente:

Imagen n.° 17
Requisitos de formacién académica

Otro q osgefo an acad
Requisitos segin terminos de
referenciay bases integradas del quivalencias establecidas (d ponder) formacionp por Consorcio Supervisor Golden N'Folio Cumple requisitos Cumple
S,
Titulo profesional Universitario ITitulo profesional de Ingenierc Amarental da la Universidad Alas i g i
deingeniero ambiental, Peruanas de 27 de Febrero de 2014 &
. Constarcia de coleglatura del Colegia de Ingenieros del Peri de 16 ce 3
i ]
Colegiatura o de 2084 55 sf
Fuente : Formato de evaluacion de requisitos del personal clave {Apéndice n.° 45).

Elaborado por  : Comisién de Control

De la imagen anterior se advierte que el sefior Marco Antonio Amaya Berru, es
ingeniero ambiental, colegiado el 18 de julio de 2014; es decir, cumple con los
requisitos de formacion académica, y dado que la experiencia requerida debe
computarse a partir de la colegiatura, de conformidad a lo establecido en las bases
integradas (Apéndice n.°8) del procedimiento de seleccion, la acreditacion de este
se debe realizar con experiencia laboral posterior al 18 de julio de 2014,
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En ese sentido, la Comision de Control elaboré un cuadro consolidado que
contempla la totalidad de documentacion presentada por el Consorcio Supervisor
Golden para acreditar la experiencia de este personal clave, documentacion
analizada por la Comision de Control y de su evaluacion, se advierte que el sefior,
Francisco Javier Tesén Collazos , Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control
Patrimonial, validé cinco constancias y certificados de trabajo que no cumple con
los requisitos minimos exigidos por las Bases Integradas concordantes con el
requerimiento del &rea usuaria, las cuales se muestran y detallan continuacion:

Imagen n.° 18
Constancia de trabajo n.° 1 (Apéndice n.° 50).

‘EL QUE SUSCRIBE, GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
TALLAN, HACE CONSTAR QUE EL INGENIERO MARCO ANTONIO AMAYA

EATEIAL b4 e TalAR

"AA0.06,WLogD VLA ReSPREIINACIOHL BERRU_CON REGISTRO CIP N 161348 SE HA DESEMPERADO COWO
INGENIERO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:J*LIMPIEZA Y
CONSTANCIA DE TRABAJO DESCOLIATACION DE LOS DRENES: 0.5 13.00-16.65; DREN .S 13.08-17.06-

225, DREN D.§ 13.08-17.06; DREN D.S 13.08-19.45; DREN D.S 13.08-19.99,
DISTRITO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", DESDE 15 DE ENERO
HASTA EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE ANO; DEMOSTRANTO
RESPONSABILIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS.

2
DISTRITO
HASTA

TIENDE LA PRESENTE CONSTANCLA, PARA LOS FINES QUE ESTIME
NTE

SINCHAC GRANDE (EL TALLAN), ABRIL DEL 2015

ATENTAMENTE

La experiencia  detallada
corresponde a la ejecucion de
una actividad y no de una obra
_ en general.

ool ‘4?(" p
\
Fuente: Documento contenido en la carta n.” 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

De la imagen anterior, se evidencia que la constancia de trabajo presentada para
acreditar la experiencia del seior Marco Antonio Amaya Berru para ocupar el cargo
de especialista en medio ambiente (personal clave), no versa sobre la ejecucion o
supervision de obras en general, sino sobre la ejecucion de una actividad, lo cual
no es concordante a lo requerido por las Bases Integradas (Apéndice n.° 8), esto

es.
ll(“.)
Con experiencia efectiva minima de cinco (05) afios, como
INGENIERO ingeniero ambiental, especialista ambiental, especialista en
ESPECIALISTA AMBIENTAL medio ambiente, o especialista en impacto ambiental en la
EN MEDIO TITULADO Y ejecucion y/o supervision de obras en general, que se
AMBIENTE COLEGIADO | computa desde la colegiatura.
()
(.")H

Al respecto, debe considerarse que, de acuerdo a lo establecido en las definiciones
del anexo 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, obra se le denomina a
la “Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacidon, mejoramiento,
demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de bienes inmuebles, tales como
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre
otros, que requieren expediente técnico, direccion técnica, mano de obra,
materiales y/o equipos"”; sin embargo, de la lectura de la constancia presentada
por el Consorcio Supervisor Golden, se advierte que la misma versa sobre la
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ejecucion de una actividad referida a la limpieza y descolmatacion de drenes, es
decir, acciones que no encajan en ninguna de las estipuladas por el Reglamento
de Contrataciones del Estado al referirse a una obra, no pudiendo por tanto,
equiparar la ejecucion de una actividad con la ejecucién de una obra.

Asimismo, en dos certificados de trabajo (Apéndice n.° 51) no se evidencia el
requisito referido a consignar los nombres y apellidos de quien suscribe el
certificado, limitandose a consignar en la firma “Departamento de RR.HH.", lo cual
contraviene lo especificado por las bases del procedimiento de seleccion, que
establecen: *(...) Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave
deben incluir como minimo (...) el nombre de la Entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. (...)", todo ello conforme se puede visualizar a continuacion:

Imagenes n.° 19y 20
Certificados de trabajo de trabajo (Apéndice n.° 51):

2
.;:iﬁ-mw ,.;,-.;:E%Em;»_q»g
CERTIFICADO DE TRABAJO
CERTIFICADO DE TRABAJO Floue wscrte, cattes qua ol ¢
Ing. Marco Antonio Amaya Berru, necto con ThU0 e o) Regabeos de Wabrads
GeiCIP N151348, deicady con W DI SCITA52YS Iadord en o eat tepreseriady en el
Eloue suscrtn cetfca qua el 5¢ cargoce
ESPECIALISTA AMBIENTAL
en T2 Regare ) .
. cp'-:?m ﬁf’;‘fm”""_,: !v:'";: :o’;i",mns ';::Ammm:e::-::eﬂu?e: En 1 Cora: “Rebasiitacian y Mejoramiento ce ta Carretera Musura = Sayla - Churin
g s Tramo. (Feaerd = $1y40 = Porete Tiage). Gurinte of perodo comgmnddy desde ol O3 de
elcangoce erers Gol 015 & 31 de eero el 201/ demostardh durate i permanenca
ESPECIALISTA AMBIENTAL responnatiasd honestand y Sedeacn €0 s B2CTRS QUa le LeTe encomendadi
. A - Lunshwand - Ov, Yeuyos - Ronchas - Chupaca -
ﬁ.’:.':.:'.'-‘ ‘.‘.’.’.:.;‘,‘;,‘;‘ﬁ‘.,’.",'y:."..; durarte of :-lr:n compronadd desdy of O5 Morea 02 Cese Témng e Cora
e fetrero el 2017 @ 31 Ce Gmrere Gl 7018 COMONRANG ST B For
e8pons0haad honesidad y 003Ca0hn €0 43 Stiores Que le LA OACOTANSINS
S jorte. @ soMcfud oo la pate reresacafara O3 fres Qe ol
o G T 8 Los cerificados no
consignan los nombres y
So e o freterte @ 3ONCRI 08 B (ate Fieesad pate ot fnes G s X
comenenia ape”ldos de quien Catao, entes 6 1017,
suscribe el mismo.

CAComimcrony A
P10, 38,

s

Fuente: Documento contenido en la carta n.° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, en calidad de
Organo Encargado de las Contrataciones, validé dos constancias de trabajo en las que no
se consigna el plazo de prestacion del servicio ni de inicio ni de culminacion, estableciendo
dia, mes y afio o en su defecto el mes y afio de prestacion del servicio, consignandose
Unicamente que los servicios fueron brindados por espacios de 90 y 60 dias calendarios,
respectivamente, lo cual no permite establecer si la experiencia fue obtenida después de la
colegiatura, tampoco permite advertir la presencia de periodos de traslape, vulnerando asi
lo establecido en las Bases Integradas (Apéndice n.° 8)y requerimiento del procedimiento
de seleccion, los que establecen:

‘(..)Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben
incluir como minimo (...) el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, {...). En caso estos documentos establezcan el plazo de
la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias la
Entidad debe considerar el mes completo. (...)" (resaltado es nuestro)

e —
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE
Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.

Pagina 40 ggﬁﬂ 004 C



/QWCONTRALORI'A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Aunado a ello, se debe considerar que ninguno de los certificados versa sobre la
ejecucion o supervision de una obra en general, no pudiéndose validar los periodos
consignados para acreditar la experiencia minima de cinco anos conforme lo
consignado en las Bases Integradas.

‘)

Con experiencia efectiva minima de cinco (05)
aflos, como ingeniero ambiental, especialista
ambiental, especialista en medic ambiente, o
especialista en impacto ambiental en la efecucion y/o
supervision de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Con una experiencia especifica minima de 5
proyectos como ingeniero ambiental en
elaboracion de expedientes, revision de
expedientes, ejecucion y/o supervision de obras
iguales o similares

INGENIERO
AMBIENTAL
TITULADO Y
COLEGIADO

ESPECIALISTA
EN MEDIO
AMBIENTE

()

Imagenes n.° 21y 22
Constancias de trabajo de trabajo n.° 2 y n.° 3 (Apéndice n.° 52):

L -
NI ALAS DATHTAL BE ML TALAY MOALCIABAD GTRITAL ©E 1L ALY

*ARO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION™ DFE LA EDUCACION™

N T CONSTANCIA DE TRABAJO

CONSTANCIA DE TRABAJO

ot msspoR)

(=

E LE EXTIENOE LA PAESENTE CONSTANCIA, PARA LOS PINES GUE ESTIME

£ Fu! m‘f ,\r/ SENTE CONSTANCIA, PARA LOS FINES GUE £5TWE

,,.‘ " SINCHAD GRANGE (EL TALLAN), NOVIEMORE DEL 2015

5L QUE SUSCRIBE, 5 STRUCTURA. PLANEAWIENTG V| | EL QUE SUSCRIBE, SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PLANEAMIENTO ¥
ICATASTRO DE LA L DE EL TALLAN, HACE CONSTAR (| I
SUE EL INGENIERO MARCO ANTONIO AMAYA BERRU CON REGISTRO CIp | | oo R0 € DE = ’”UP”EE.': L\IEJ:?‘E‘E)E T:ﬂ“jL DE.EE, TAL‘LM:J HA‘CE COﬁISaT:\R
161343 SE 1A DESEMPENADO COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA REVISION § b % U CON REGISTRO CIP N
E LA EL 'xsovi\cw DEL ESTUDIO DE anwmsmr A NIVEL DE PERFIL: 161348 SE PA DESEMPENADO COMO | RO AMBIENTAL EN LA
a8 1 1C0 DE NALES VILLASOL, ACTUALIZACICH DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIZNTO DEL SERVICIO
WORALES, T-CCOP. SINCHAO GRAHD:, T.CANAL SAN MARTIN ENEL CAN 26O SAN SEMINARIO - SAN & h
T T TEL MR ALARCON DELA il re atr ity o DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO SAN SEMINARIO ~ SAN MARTIN, KM 13:550
SECTOR HIDRAULICO SEMINARIO DEL DISTRITO EL TALLAN, PROVINCIA DE
PIURA - PIURA", POR EL ESPACIO DE S0 DIAS CALENDARIOS DEMOSTRANTO

RESPONSABILIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS, LOS REQUERIMIENTCS SUGERIDOS. 4
s 74
V\ /

e
Ninguna de las constancias de trabajo pres/enta
fechas de inicio y cese del servicio brindado como
ingeniero ambiental, adicionalmente ninguna de las
experiencias detalladas corresponde a la ejecucion o
supervision de una obra en general.

Fuente: Documento contenido en la carta n.° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 42).

De ello, se advierte que, ninguna de las dos constancias debié ser validada para acreditar
la experiencia especifica minima de 5 proyectos como ingeniero ambiental en elaboracion
de expedientes, revision de expedientes, ejecucion y/o supervision de obras iguales o
similares, ni para acreditar los cinco (05) afios, de experiencia como ingeniero ambiental,
especialista ambiental, especialista en medio ambiente, o especialista en impacto ambiental
en la ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

En esa linea, la totalidad de experiencia acreditada por el Consorcio Golden, respecto de
este personal clave, asciende a tres (3) afos, siete (7) meses y dos (2) dias, es decir, no
logré acreditar los cinco (5) afios de experiencia solicitados para el especialista en medio
ambiente, asimismo, de los documentos presentados y evaluados por la Comision de
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Control, se evidencia que solo se ha acreditado la participacion del especialista en medio
ambiente, en dos proyectos con obras iguales y similares, y dado que lo solicitado es la
participacion minima de 5 proyectos, en este extremo tampoco se ha logrado acreditar la
experiencia minima requerida, conforme se muestra a continuacion:

Imagen n.” 23
Experiencia del profesional clave propuesto
Requisitos de experlencla

Proyeeto en
obrafgualo
s'milar al objeto
dela
contratacidn

f
Informacidn presentada por el Consorcio Sup Galden para del contrato Tiempo de serviclo Experiencla
General

Fechalniclo Fecha fin

Lugar de trabajo Nombre de cargo/puesto (dd/mm/a323] | (ddfmm/aaza) N*Falio A M -]

en impacto ambiental de I3 obra: "Recuperacidn del
Consorcio Vial Aypate camina vecinal en ruta FI-679 EMP.PI-110 (Yanchala)- Aypate- 15/05/2023 30/09/2023 3 [ 4 16 sl nNO
Huamba real- Ayabaca®

en idad Salud lonaly medio

de la consuliorias de supervisidn de s obra; “Mejoramiento del
Leencio Chapofian Cajusol servicio de aguas del sistema de riega en los canales La Pacly, 10/10/2022 ©9/04/2023 2
Santa Elena 1, Cruz Turme, San Benita y Vista Florida, en el distrito
de Bernal- Sechura*

idndel

en impacte de la obra:
camina vecinal en ruta PI-679 EMP.PI-110 {Yanchala)- Aypate-

NO
Huamba real- Ayabaca® (SETIEMBRE 2022 SOLO TUVO 30 DIAS Ll Sooyzon i g # o .
NO 31 DIAS)

Consorcio Vial Aypate

Erpec enimpacto amb de la obra: "R ién dell
Coniorcio Vial Aypate camina vecinal en ruta P1-679 EMP.PI-110 (vanchala). Aypate- 03/08/2021 31/22/2021 21 0 4 31 s NO
Huamba real- Avabsca™

lista en impacto de laabra: "} del
camino vecinal en ruta P1G79 EMP.PI-110 (Yanchala)- Aypate- ( -
Coniorcio Vial Aypate Huamba real. Ayabaca® Period da teaslape 2/10/2020 1 01/11/2020 31/12/2020 2 0 1 i $| NO
31/10/2020

E: en idady medio de laobra:
Seleger C ERL  |"Mejoramiento de IEP N.9 60597 de San Pedio- Rio Marafion « 01/02/2021 19/03/2021 20 0 1
Uratinas - Lorelo™

19 si NO

ialista en Seguridad y blente de la obra:
Seteger C EIRL. [ de IEP N.t 60597 de San Pedro- Rie Marafion - 10/06/2021 22/07/2021 0 . 0 1 13

Utarinas - Larete™

Espedialista en Impacto Ambiental en la obra: “Recuperacidn de

camino vetinal en PI-S98 (EMP.PE-INL)- ple. Quiroz- La Monja- "
y 7 20 { NO

Revelcadercs- Valdwia- Chivatos. EMP . Pl 588 (Maldivas) - Suyo-| 12/03/2020 31/10/2010 15 0 s

Ayabaca®

Consorcia Vial Puente Quiroz

2 falista en medlo amblente de 13 obra
Empreza de Scrvicios ! "R ion y rehabllitacidn del camino vecinal- 44+230.00
7 4
Viviana EIRL. KM en trecha carrozable trafio tierea blanca- Cruz chiquita- Pale A0S NAKWI e 0 o o

. Piura’

genl blental en la ejecucidn de la obra: "Mejoramls
Munlzipalidad Oistrital de €l Tallan |de la Infraestructura de riega del sector Sinchao en los distritos 15/03/2018 31/12/2018 17 0
de El Tallan y La Arena-Piura”

(ngeniero amblental en la ejecucién de La actividad: "Umplera y
descolmatacién de los Drenes: 0.5 13.08-15.65; DREN D.S. 13.08-
17.06-2.25: DREN D.5 13.08-17.06; DAEN D.S 13.08-19.45; DREN
0.5 13.03-19.90- El tallan® (NO ES UNA OBRA, SINO UNA
ACTIVIDAD, por tanto no cumple requisito exigido en la base
ala en ejecudbn o supervisidn de obras)

Municipalidad Distrital de El Talan 15/01/2018 15/04/2018 16 o 3 1 L) [e]

Fuente : Formato de evaluacion de requisitos del personal clave (Apéndice n.° 45).
Elaborado por  : Comision de Control

e ———————————————
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Imagen n.° 24
Experiencia del profesional clave propuesto

|Especiaiista amblental en la ejecucion de 13 obra: *Corredor vial
cafiete-Lunshuani - Dv, Yauyos-Ronchas-Chupaca-Huancayo -
CA CONSTRUCTORA HUAMINGAS | Tramo IV [Zufiiga - Tomds)* (Certificado no cumplecon el 05/02/2017 31/12/2018 15 1 10 27 NO NO
requisita dela bate referida a 13 consignacién del nombre y
apellido de qulen suscribe el documenta)

en 12 ejecucion de la abra: "

'y meforamiento de la carretera buaura - Sayan « Churin tramo
CA CONSTRUCTORA HUAMINGAS  |(Huaura - Sayan - Puente Tingo) (Cernliudo no cumple con el 05/01/2015 11/01/2017 14 2 0 27 NO NO
dela base referido a la consignacién del nombrey
aptlllda dequlen suscribe el dacumento)

Iagenlero amblental ¢n 1a revisi§n de (3 elaboracidn del estudio]
'de prelnversidn a afvel de perfil de la obra; “Mejoramiento de!
servicio de 3gua en los canales Vilssol, Juan Sitva Morales, T
coop, Sinchao Grande, T« Canal San Martin Matorro y T:Clatito
Alarcon de 1a Comisidn de usuarios del Subsector Hidraulico
Seminarlo del Oistrito El Tallan- Piura® (Certificado no cumple

con requisito de base, referido a especificar dis/ mes / affo del B . : E "o e
inlclo y termina del servicio, tampoco se Indlcar ¢l mes en que
s¢ ejecuto, consignando unicamenie los dias en los que habrla
da ¢l servicla, Asimismo, la no puedese
contabilitada debldo a que no es en ¢jeeucidn o supenision de
12 abra, confarme lo requlere fa bate)

Municipalidad Oistrital de €l Tallan

Ingeniero amblental liracidn del expedienta 1éenlee.
de la obra: "Mejoramicnto del serviclo de agua en el canal de
riego San Seminatio - San Martin, KM 134580 - 144632, Distrito £
Tallan- Piura” [Centificado no cumple con requisito de base,
referido a especificar dlaf mes / ako del Inklo ¥ termino del

servicio, lampoco se lndica ¢l mes en que se efecuto, 12 : : ) 3 o
consignando unicamente los dias en [os que habria tealitado ¢l
serviclo, Asl ), 12 i no pucda se

debido a que na es en ejecucidn o supervisian de I3 obra,
[eonfarme lo requicre fa base)

Munlcipalidad Distrital de €1 Tallan

A0S
d blecidos en el ybases | del de seleceidn para personal clave Tiempo de senvicio
Cumple
Tipo de Experiencia Detalle A M ]
Experiencia minima de 5 afios corputados desde su coleglatura como; ingeniero amblental, especlalista amblental,
especialista en media ambiente o especialista en impacto amblental en la efecucion y/o supervisién de obm en
Experiencla General general, Conuna experiencia minima de § proyectos como Ingen'ero lenfa de 3 7 2 NO
revisidn d: dii ejecucidn y/o supervision de obras iguales o similares,

Proyecto en abea Igual o simitar 3l experiancia miaima de 5 proyectos camo ingenlera elak i6n de i 141dn d 2 Xo

objeto de la contratatién expedientes, efecucién y/o supervision de abras iguales o similares 0 9

. ot PYrT) °©
Fuente : Formato de evaluacion de requisitos del personal clave (Apéndice n.° 45).

Elaborado por : Comision de Control

En torno a ello, la Comision de Control, a través de oficio
n.° 005-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL de 17 de octubre de 2024, reiterado con oficio n.°
010-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL de 22 de octubre de 2024, solicitd al sefior Francisco
Javier Tesen Collazos, jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, remita
copias fedateadas del documento que contenga los resultados de la evaluacion de la
capacidad técnica y profesional (calificacion del equipamiento y personal clave) presentados
por el Consorcio Supervisor Golden para el perfeccionamiento del contrato, por lo que dicho
servidor, a través del oficio n.° 02-2024-MDRLL/GM-SG.AYR-UACP de 23 de octubre de
2024 (Apéndice n.° 53), indicé a la Comision de Control, lo siguiente:

‘t-)

En ese sentido, (...) Ia oficina de abastecimiento y control patrimonial, en su calidad de
OEC procedié a la revision de los documentos presentados por el postor adjudicado
Consorcio Supervisor Golden, verificando el cumplimiento de los requisitos detallados
en el numeral 2.5 de las Bases Integradas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 001-2023-MRLL-CS, por lo _que al _no existir ninguna observacion a la
documentacion _presentada se procedié _a [a__suscripcién _del contrato

correspondiente.

Finalmente se precisa que durante la revision de los documentos para el perfeccionamiento
del contrato no se elaboré el Documento que contenga los resultados de la evaluacion de
la capacidad técnica y profesional, sin perjuicio de ellos el OEC cumplio con verificar

el cumplimiento de los requisitos de calificacion capacidad técnica y Qror'esmnal
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acreditados conforme a los numerales m) y n) de los requisitos para perfeccionar el
contrato de las bases integradas.
(...)" (negrita y subrayado es agregado)

Lo anterior, evidencia que el jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad, en
calidad de Organo Encargado de las Contrataciones, efectud las acciones destinadas a perfeccionar el
contrato pese a que los documentos presentados para perfeccionar el contrato, referidos a la acreditacion
de la experiencia del personal clave, no se enmarcaban en lo establecido en los requisitos minimos,
sefialados en los términos de referencia y las Bases Integradas, ocasionando que la Entidad a través del
Contrato

n.? 001-2023-GM-MDRLL-S de 12 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 9), suscrito por sefior Marco Antonio
Amaya Berr(, en calidad de representante com(in del Consorcio y el sefior Juan Armando Ruiz Nunura3?,
en calidad de Gerentes Municipal, perfeccione el contrato con un proveedor que no acreditd
fehacientemente la experiencia del personal clave propuesto, beneficiando de esta forma al Consorcio
Supervisor Golden.

Los hechos expuestos habrian transgredido la siguiente normativa:

e Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo 082-2019.EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

1..J
Articulo 9°. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

()
Articulo 13. Participacién en consorcio

13.1 En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores agrupados en
consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje
de participacion de cada integrante, segun las exigencias de los documentos del procedimiento de
seleccion y para ejecutar conjuntamente el contrato, (..). En ningin caso, la participacion en
consorcio implica la obligacion de crear una persona juridica diferente.

L™
e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde 30 de enero de 2019.

1)

Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

5.1. Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organizacion y Funciones u ofros documentos de
organizacion y/o gestion al 6rgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que establece
el Reglamento.

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el
procedimiento de pago, en lo que corresponde, entre otras actividades de indole administrativa. Las
normas de organizacion infema de la Entidad pueden asignar dicha funcion a otro érgano. La

% Designado como Gerente Municipal a través de la Resolucion de Alcaldia n.° 147-2023-MDRLL/A de 3 de julio de 2023, en cuyo articulo 3 se
le faculta para la suscripcion de contratos derivados de procedimientos de seleccién (Apéndice n.° 54).

e e ——— T e e e e e e e e S
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supervision de la ejecucion del contrato compite al area usuaria o al 6rgano al que se le haya
asignado tal funcién.

()

Articulo 46. Qudrum, acuerdo y responsabilidad

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquelfos
hayan senalado en el acta correspondiente su voto discrepante.

()

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre fa existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento
durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

()

Articulo 49. Requisitos de calificacion

(...)

49.3. Traténdose de obras y consulforia de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada
por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. (...)

()

Articuio 52. Contenido minimo de las ofertas

()

a) Acreditacion de la representacion de quien suscribe la oferta.
b) Declaracion jurada declarando que:

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad;

food]

v. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de seleccion, condiciones y
reglas del procedimiento de seleccion;

vi. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta en el
procedimiento;

vii. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar el
contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

¢) Declaracion jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, segtin corresponda.

d) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, tratandose de consultorias en
general.

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comdn, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El
representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion

e
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del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

f) {...) Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consulforia u obra a adquirir o
contratar. Los postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluyen en su oferta los tributos

respectivos.

El'monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.
Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos decimales.

(i)
Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisidn o corrija algin error material
o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

()

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro.

()

64.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion o el érgano
encargado de las contrataciones, segun corresponda, remite el expediente de contratacion al organo
encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos destinados
a la formalizacion del contrato.

()

Articulo 81. Presentacion de ofertas

()

81.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en

los literales a), b), c), d) y e) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas
y/o requisitos y condiciones de fos Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta

Se considera no admitida.
Articulo 82. Calificacion y evaluacion de las ofertas técnicas.

82.1. El comité de seleccion determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificacion
previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.

()
Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el contrato

39.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los
documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

()
e) Los documentos que acreditan el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consulforia de obras.

()
ANEXO 1
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()

Obra:  Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacién y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico,
direccion técnica, mano de obra, materiales y/o equipos.

()

*  Bases Integradas Definitivas del Procedimiento de Seleccién de Adjudicacion Simplificada N°
001-2023-MDB/CS para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision
de obra: “Mejoramiento del servicio de provision de agua para riego del canal Reyes, Bazan
sector I, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidraulico Mufiuela margen izquierda, distrito
Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-departamento de Piura” con CUI n.° 2500107.

*.J
SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
()

CAPITULO il

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

fered

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139° del reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

s

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO If

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 OFERTA TECNICA

fieal
2.2.1.1 Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segtin corresponda. -

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segtin corresponda.

_——- s ——_——
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()

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N° 2),

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo il de la presente seccién. (Anexo N° 3).

a.5) Declaracion Jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comtn y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5).

()
2.5 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

()

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante en caso de
persona juridica.

()

m) copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre fa experiencia del
personal clave.

()

Importante

* ()

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

()

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

()

_———---—"™§ e —_—_——————
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CAPITULO Ilf

REQUERIMIENTO

3.1.2. Consideraciones Especificas
Cd

¢) Condiciones de los Consorciados

()

> De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de
Dos (2) integrantes.

> El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%.

> El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. (...)".

d) Del personal

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia

Contar con experiencia minima de dos (07) afios computados desde su
INGENIERO CIVIL  Y/O | colegiatura, como: Supervisor yio jefe de supervision y/o Residente y/o

éf};iRVISIO N AGRICOLA TITULADO Y | Inspector en la ejecucion de obras o supervisiones de obra iguales o
COLEGIADO similares al objeto de fa Convocatoria. La que se compula desde fa
obtencion de fa colegiatura.
() () ()

Con experiencia efectiva minima de cinco (05) afios, como ingeniero
ambiental, especialista ambiental, especialista en medio ambiente, o
especialista en impacto ambiental en la ejecucion y/o supervision de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Con una experiencia especifica minima de 5 proyectos como ingeniero
ambiental en elaboracion de expedientes, revisién de expedientes,
ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares

ESPECIALISTA INGENIERO AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE| TITULADO Y COLEGIADO

g.Z)REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

El consuttor de obra de contar con inscripcién vigente en el RNP en fa (s) especialidad (es) de consuitoria de represas,
irrigaciones y afines en la Categoria B o superior.

()
Acreditacion
Constancia RNP
(i
(..
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
()
Acreditacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
JEFE DE SUPERVISION

_——
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Experiencia minima de siete (07) afios computados desde su colegiatura, como: Supervisor y/o jefe de supervision y/o
Residente y/o Inspector en la ejecucion de obras o supervisiones de obra iguales o simifares al objeto de la Convocatoria.
La que se computa desde fa obtencion de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS
(-)
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
Experiencia minima de cinco (05) afios, computados desde su colegiatura, como: ingeniero ambiental, especialista
ambiental, especialista en medio ambiente, o especialista en impacto ambiental en la ejecucion y/o supervision de obras
en general. Con una experiencia especifica minima de 5 proyeclos como ingeniero ambiental en elaboracion de
expedientes, revision de expedientes, ejecucion y/o supervision de obras iguales o similares
Acreditacién
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y ef literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
(..)
()
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de constltoria de obra iguales o similares al objeto d la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de oferfas que se computarén desde la fecha de
conformidad o emision del comprobante de pago, segin comesponda.
Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Mejoramiento y/ rehabilitacién del sistema de
riego y/o infraestructura de riego y/o agua para riego de canales.
Acreditacién
La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o fiquidacion del contrato; o (1i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad def sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprabante de pago.
()
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse fa promesa de consorcio o e contrafo
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contralo
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia de dicho contrato.
()
CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la
coniratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran, desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA ASIGNACION

80 puntos

M= Monto facturado acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de consulforia en la
especiafidad,

M>=3 veces el valor referencial:

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Mejoramiento y/ rehabilitacion def sistema de riego
y/o infraestructura de riego y/o agua para riego en canales.
Acreditacidn

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) confratos u Ordenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrafo;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de esfado de cuenta, cualquier ofro documento

80 puntos

M>=2.5 veces el valor referencial y < 3 veces el valor
referencial:

70 puntos

M>=2 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor
referencial:

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite ef abono | g puntos
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
— e —— e e en.

e e e
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE X
Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.

Pagina 50 de 68

= N5C



’QCONTRALOREA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

3.2 del Capitulo Ilf de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluaré la metodologia propuesta por el postor para fa
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

-Plan de medio ambiente.

-Plan de seguridad.

-Plan de trabajo.

-Cronograma y calendario valorizado de actividades
establecidas en el proyecto.

Acreditacion
Se acreditara mediante la presentacién del documento que
sustente la metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia que sustenta la oferta.
20 puntos

No desarrolla la metodologia que sustenta la oferta
0 puntos

Para acceder a la efapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochenta (80) puntos.
(..)
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE/ METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un puntaje de
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. cien (100) puntos a a oferta de precio més bajo y
P— oforga a las demas ofertas puntajes inversamente
S proporcionales a sus respectivos precios, segin la
Se acreditaré mediante ef documento que contiene fa oferta econdmica siguiente formufa:
(Anexo N° 6). 0..xPMP
() S
Donde:
I1=Oferta
PrPuntaje de la oferta a evaluar
O=Precio i
Om=Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
(..)."

La situacion expuesta conllevd al otorgamiento de la buena pro a favor de un postor cuya oferta era
S/ 21 113,40 (Veintin mil ciento trece con 40/100 soles) mayor que la oferta de otro postor que
irregularmente no fue admitida, limitando a la Entidad al acceso a una mejor oferta econdmica, afectando
la finalidad de la contratacion pUblica de maximizar los recursos publicos, al advertirse el efecto adverso a
los intereses de las contrataciones publicas, especificamente al haber otorgado la buena pro al postor cuya
oferta econémica era la mayor, no contratando la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés

publico.

Asimismo, se ha advertido que el 6rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, gestiond la
suscripcion del contrato con el consorcio ganador de la buena pro, pese a que este no cumplié con
presentar copias de los DNI de los integrantes del Consorcio y tampoco logré acreditar la experiencia de
dos (2) de las tres (3) personas que forman parte del personal clave ofertado, ello luego que los certificados

e ——— e e e e e ey
= —_ |
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y constancias presentados no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases integradas
(Apéndice n.° 8) del procedimiento de seleccion.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad (Apéndicen.” 1), a
quienes se les comunic el Pliego de Hechos, presentaron sus comentarios o aclaraciones documentados,
conforme a los documentos que integran el Apéndice n.° 55 del Informe de Control Especifico, debiendo
precisar que los servidores Francisco Javier Tesen Collazos, Juan Armando Ruiz Nunura y Manuel
Antonio, solicitaron extemporaneamente la ampliacion de plazo para la presentacion de sus comentarios,
otorgandoles un (1) dia habil adicional para ello.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Asimismo, efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, se concluye que los hechos
observados y notificados en el Pliego de Hechos no han sido desvirtuados. La referida evaluacion, la
cédula de comunicacion; asi como, las nofificaciones electronicas forman parte del Apéndice
n.° 85 del Informe de Control Especifico.

1. Francisco Javier Tesen Collazos, identificado con DNI n.° IEEEEEEE, quien ocupo el cargo de
Presidente del Comite de Seleccion y Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, durante el periodo de 22 de agosto de 2023 al 26 de
octubre de 2023, a quien se le curs6 el Pliego de Hechos mediante Cédula
n.° 01-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL notificada a través de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000106-2024-CG/3613 de 31 de octubre de 2024, siendo del caso que el sefior Francisco Javier
Tesen Collazos mediante carta n.® 02-2024-MDRLL/GM-SG.AYR-UACP/FJTC de 7 de noviembre de
2024 recepcionada en la misma fecha, solicitd extemporaneamente ampliacion de plazo,
otorgandosele un (1) dia habil y mediante carta n.° 001-2024-FJTC de 11 de noviembre de 2024,
recepcionada en la misma fecha presentd en cincuenta y cuatro folios (54) folios sus comentarios o
aclaraciones al pliego de hechos formulado.

Se le atribuye al servidor Francisco Javier Tesen Collazos en su condicién de Presidente del
Comité de Seleccion, por el periodo comprendido del 22 de agosto de 2023 al 26 de setiembre de
2023, encargado de la conduccion y ejecucion del procedimiento de seleccion para la contratacion del
servicio de consultoria de Supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provisién de agua
para riego del canal Reyes, Bazén sector Il, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidréulico
Murivela margen izquierda, del distrito Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-departamento
de Piura’, por haber declarado no admitidas a dos (2) ofertas bajo argumentos que carecen de
sustento legal admitiendo Gnicamente a un postor, a quien se le otorgd la buena pro, cuya oferta
economica resultaba mayor en S/ 21 113,40 (Veintian mil ciento trece con 40/100 soles) en relacion a
la oferta presentada por uno (1) de los postores no admitidos, obstaculizandose de esta forma que la
misma accediera a la etapa de calificacion y evaluacion, por lo cual se impidio que la Entidad acceda
a una propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés piblico maximizando los recursos piiblicos.

Asimismo, en su condicion de Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (Organo
encargado de las Contrataciones de la Entidad), por el periodo comprendido del 9 de mayo de 2023
al 1 de enero de 2024, por haber gestionado el perfeccionamiento del contrato con el Consorcio
Supervisor Golden, pese a que este no cumplié con la presentacion de la copia de DNI de los
integrantes del consorcio y tampoco logré acreditar la experiencia de dos (2) de los tres (3) integrantes
de su personal clave, ello luego que los certificados y constancias presentados no cumplieran con los
requisitos establecidos en las bases integradas del procedimiento de seleccion, ocasionado que la
Entidad suscriba el Contrato n.® 001-2023-GM-MDRLL-S de 12 de octubre de 2023, con un Consultor
que no cumplié con todos los requisitos establecido ni en la normativa de contrataciones, ni en las
bases integradas del procedimiento de seleccion.

Por consiguiente, se ha acreditado un perjuicio al Estado al evidenciarse el efecto adverso a los
intereses de las contrataciones piblicas, especificamente al haber otorgado la buena pro y gestionado
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el perfeccionamiento del contrato con el postor Consorcio Supervisor Golden cuya oferta era mayor
en la suma de S/ 21 113,40 (VeintiGin mil ciento trece con 40/100 soles), limitando a la Entidad al
acceso a una mejor oferta econdmica, afectando la finalidad de la contratacion de maximizar los
recursos publicos.

Asimismo, el sefior Francisco Javier Tesen Collazos, en calidad de presidente del Comité de
Seleccion, incumplié lo dispuesto en el articulo 9° del TUO de la Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, referido a las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que
intervienen en los procedimientos de contratacion, que sefiala:

1.

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato ¥ su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestién por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines pablicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2.

()"

Asi también, incumplio lo sefialado en el articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, referido al acuerdo y responsabilidad, que sefala:

1)

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo Jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacioén a los actos por los cuales aquellos
hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante. (...) 46.5. Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de fa funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el
desemperio de su encargo, bajo responsabilidad.

(oo
De la misma forma, como jefe de la Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial de la Entidad

(Organo encargado de las contrataciones), incumplio la funcién establecida en el numeral 49.3 del
articulo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala:

“....)

Articulo 49. Requisitos de calificacion

()

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada
por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. fa)P

Del mismo modo, vulnerd lo dispuesto en los articulos 5°, 49°, 52°, 60°, 64°, 81, 82° y 139° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, referidos a la
organizacion de la Entidad para las contrataciones; quérum, acuerdo y responsabilidad: requisitos de
calificacion; contenido minimo de las ofertas; subsanacion de las ofertas: consentimiento del
otorgamiento de la buena pro; presentacion de ofertas; calificacion y evaluacion de ofertas tecnicas,
respectivamente.

De la misma forma, se vulneré el numeral 3.1 perfeccionamiento del contrato de la seccion general
las Bases Integradas Definitivas; asi como, el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentacion
obligatoria; numeral 2.5 requisitos para perfeccionar el contrato; numeral 3.1.2 Consideraciones
especificas y, numeral 3.2 requisitos de calificacién: Factores de Evaluacion de la Seccion Especifica

T e T T —
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de las Bases Integradas Definitivas del Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.® 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria.

Asi también, incumplié la funcién sefialada en el articulo 149° del Reglamento de Organizacion y
Funciones 2018 de la entidad, aprobado mediante Ordenanza n.° 015-2022-MPS de 27 de junio de
2022, que indica:

=
05.02.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL

(...)
Articulo 114° DE LAS FUNCIONES GENERALES

(a) planificacion y suministro de bienes y servicios que requieren las Unidades Organicas de
la Municipalidad, en el momento oportuno, con la calidad adecuada, con la cantidad
exacta, en el lugar indicado y al mas bajo costo del mercado {(...)

(..)

Aunado a ello, transgredié lo establecido en el numeral 1 del articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley
n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que sefala: "1. Principio de legalidad. - Los derechos y
obligaciones que generan el empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion
Politica, leyes y reglamentos. EI empleado publico en el ejercicio de su funcién actia respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala. {(...)". Asimismo, inobservo el literal a) del articulo 16
del mencionado dispositivo legal, que establece: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes
obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico, {...)".

Finalmente, ha infringido lo regulado en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley n.° 27815, Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Piblica, que sefiala:

“Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:

fud
6. Responsabilidad:

Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo
con pleno respeto su funcién pablica”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Francisco Javier Tesen Collazos, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta
irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y presunta responsabilidad penal.

Juan Armando Ruiz Nunura, identificado con DNI n.° I quien ocupo el cargo de Primer
Miembro del Comite de Seleccion, durante el periode de 22 de agosto de 2023 al 26 de setiembre de
2023, a quien se le cusé el Pliego de Hechos mediante Cédula
n.® 02-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL notificada a través de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000107-2024-CG/3613 de 31 de octubre de 2024, siendo del caso que el sefior Juan Armando Ruiz
Nunura mediante carta n.® 034-2024-MDRLL/GM de 7 de noviembre de 2024 recepcionada en la
misma fecha, solicitd extemporaneamente ampliacion de plazo, otorgandosele un (1) dia habil y
mediante carta n.® 036-2024-MDRLL/GM de 11 de noviembre de 2024 y recepcionada en la misma
fecha, presento en cuarenta y ocho folios (48) folios sus comentarios o aclaraciones al pliego de
hechos formulado.

Se le atribuye al servidor Juan Armando Ruiz Nunura, en su condicion de Primer Miembro del
Comité de Seleccion, por el periodo comprendido del 22 de agosto de 2023 al 26 de setiembre de
2023, encargado de la conduccion y ejecucion del procedimiento de seleccion para la contratacion del
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servicio de consultoria de Supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provision de agua para
riego del canal Reyes, Bazan sector Il, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidréulico Mufiuela margen
izquierda, del distrito Rinconada Liicuar, provincia de Sechura-departamento de Piura’, por haber
declarado no admitidas a dos (2) ofertas bajo argumentos que carecen de sustento legal admitiendo
Unicamente a un postor, a quien se le otorgd la buena pro, cuya oferta econémica resultaba mayor en
la suma de S/21 113,40 (Veintian mil ciento trece con 40/100 soles) en relacion a la oferta presentada
por uno (1) de los postores no admitidos, obstaculizandose de esta forma que la misma accediera a
la etapa de calificacion y evaluacion, por lo cual se impidié que la Entidad acceda a una propuesta
mas ventajosa para satisfacer el interés publico maximizando los recursos publicos.

Asimismo, el sefior Juan Armando Ruiz Nunura, en calidad de Primer Miembro del Comité de
Seleccion, incumplié lo dispuesto en el articulo 9° del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, referido a las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que
intervienen en los procedimientos de contratacion, que sefiala:

£

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar fa documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el
articulo 2.

()

Asi tambien, incumplié lo sefialado en el articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, referido al acuerdo y responsabilidad, que sefiala:

1)

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre elfos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a fos actos por los cuales aquellos
hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante. {...) 46.5. Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el
desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

"
Del mismo modo, vulnert lo dispuesto en los articulos 49°, 52°, 60°, 64°, 81°, 82° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, referidos a la
organizacion de la Entidad para las contrataciones; quorum, acuerdo y responsabilidad; requisitos de
calificacion; contenido minimo de las ofertas; subsanacion de las ofertas; consentimiento del
otorgamiento de la buena pro; presentacion de ofertas; calificacion y evaluacion de ofertas técnicas y
requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente.

De la misma.forma, se vulneré el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentacion obligatoria Bases
Integradas Definitivas; asi como el numeral 3.1.2 Consideraciones especificas y, el numeral 3.2
requisitos de calificacion: Factores de Evaluacion de la Seccion Especifica de las Bases Integradas
Definitivas del  Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.® 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria.

Aunado a ello, transgredio lo establecido en el numeral 1 del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley
n.° 28175, Ley Marco del Empleo Publico, que sefiala: “1. Principio de legalidad. - Los derechos y
obligaciones que generan el empleo publico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion

_e-—-—- e e e e ————_——,—— ey
e ————— DD PGB B EEEEBPB—T—TBEE—E—___—O@—

Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE
Pégina 55 de 68 [
- 0033

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023,



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

"LQCONTRALORI’A

Politica, leyes y reglamentos. El empleado publico en el ejercicio de su funcion actua respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala. (...)". Asimismo, inobservo el literal a) del articulo 16
del mencionado dispositivo legal, que establece: “Todo empleado esté sujeto a las siguientes
obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio pablico, (...)".

Finalmente, ha infringido lo regulado en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley n.” 27815, Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Pablica, que senala:

“Articulo 7°. - Deberes de la Funcion Publica
El servidor piblico tiene los siguientes deberes:

(ol
6. Responsabilidad:

Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior Juan
Armando Ruiz Nunura, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad
no han sido desvirtuados y configuran presunta configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y presunta responsabilidad penal.

3. Manuel Antonio Anton Calderén, identificado con DNI n. Ml quien ocupd el cargo de
Segundo Miembro del Comité de Seleccion, durante el periodo de 22 de agosto de 2023 al 26 de
setiembre de 2023, a quien se le curso el Pliego de Hechos mediante Cédula
n.® 03-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL notificada a través de Cédula de Notificacion Electronica n.°
00000108-2024-CG/3613 de 31 de octubre de 2024, siendo del caso que sefior Manuel Antonio Anton
Calderon mediante carta n.* 04-2024-SGDYDUR-MDRLL de 7 de noviembre de 2024 recepcionada
en la misma fecha, solicité extemporaneamente ampliacion de plazo, otorgandosele un (1) dia habil
y, mediante carta n.® 005-2024-SGDYDUR-MDRLL de 11 de noviembre de 2024 y recepcionada en
la misma fecha presento en cuarenta y ocho (48) folios sus comentarios o aclaraciones al pliego de
hechos formulado.

Se le atribuye al servidor Manuel Antonio Antén Calderdn, en su condicion de Segundo Miembro
del Comité de Seleccion, por el periodo comprendido del 22 de agosto de 2023 al 26 de setiembre
de 2023, encargado de la conduccion y ejecucion del procedimiento de seleccion para la contratacion
del servicio de consultoria de Supervision de la obra “Mejoramiento del servicio de provisién de
agua para riego del canal Reyes, Bazan sector ll, Silva Il y Ladrillera del sub sector hidréulico
Munuela margen izquierda, del distrito Rinconada Llicuar, provincia de Sechura-departamento
de Piura”, por haber declarado no admitidas a dos (2) ofertas bajo argumentos que carecen de
sustento legal admitiendo Unicamente a un postor, a quien se le otorgé la buena pro, cuya oferta
economica resultaba mayor en la suma de
S/ 21 113,40 (Veintiun mil ciento trece con 40/100 soles) en relacion a la oferta presentada por uno
(1) de los postores no admitidos, obstaculizandose de esta forma que la misma accediera a la etapa
de calificacion y evaluacion, por lo cual se impidi6 que la Entidad acceda a una propuesta més
ventajosa para satisfacer el interés plblico maximizando los recursos publicos.

Asimismo, el sefior Manuel Antonio Anton Calderén, en calidad de Segundo Miembro del Comité
de Seleccion, incumplio lo dispuesto en el articulo 9° del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, referido a las responsabilidades esenciales de los funcionarios y
servidores que intervienen en los procedimientos de contratacion, que sefala:

1)

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables,
en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir
el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusidn, de manera
eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
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aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en ef
articulo 2.

o

Asi también, incumplié lo sefialado en el articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, referido al acuerdo y responsabilidad, que sefiala:

1.

46.1. El comité de seleccion actda en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos
hayan sefalado en el acta correspondiente su voto discrepante. {...) 46.5. Los integrantes del
comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion pablica del que tuvieran conocimiento durante el
desempefio de su encargo, bajo responsabilidad.

£.4"
Del mismo modo, vulners lo dispuesto en los articulos 49, 52°, 60°, 64°, 81° y 82° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.® 30225, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-
EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, referidos a la organizacion de la Entidad
para las contrataciones; quérum, acuerdo y responsabilidad; requisitos de calificacion; contenido
minimo de las ofertas; subsanacion de las ofertas: consentimiento del otorgamiento de la buena pro;
presentacion de ofertas; calificacion y evaluacion de ofertas técnicas, respectivamente.

De la misma forma, se vulneré el numeral 2.2.1.1 Documentos de presentacion obligatoria Bases
Integradas Definitivas; asi como el numeral 3.1.2 Consideraciones especificas y, el numeral 3.2
requisitos de calificacion: Factores de Evaluacion de la Seccion Especifica de las Bases Integradas
Definitivas del Procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.® 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria.

Aunado a ello, transgredio lo establecido en el numeral 1 del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley
n.* 28175, Ley Marco del Empleo Piblico, que sefiala: “1. Principio de legalidad. - Los derechos y
obligaciones que generan el empleo piblico se enmarcan dentro de lo establecido en la Constitucion
Politica, leyes y reglamentos. El empleado pliblico en el ejercicio de su funcién actua respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala. (...)". Asimismo, inobservé el literal a) del articulo 16
del mencionado dispositivo legal, que establece: “Todo empleado esta sujeto a las siguientes
obligaciones: a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico, (...)"

Finalmente, ha infringido lo regulado en el numeral 6 del articulo 7° de la Ley n.° 27815, Ley del
Cédigo de Etica de la Funcion Pablica, que sefala:

“Articulo 7°. - Deberes de la Funcién Publica
El servidor publico tiene los siguientes deberes:

()
6. Responsabilidad:

Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su funcion publica”.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior Manuel
Antonio Anton Calderén, se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad
no han sido desvirtuados y configuran presunta configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional y presunta responsabilidad penal.
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lll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad “Comité de seleccion no admitié ofertas de dos
postores pese a que estos cumplieron con la presentacién de los requisitos obligatorios establecidos en
las bases integradas, obstaculizando su calificacion y posterior evaluacion, limitandose a la Entidad de
acceder a una mejor oferta econémica al haber admitido Ginicamente a postor que presentd mayor oferta
econdmica; asimismo, el Organo Encargado de las Contrataciones gestiond la suscripcion del contrato
pese a que ganador de la Buena Pro, no cumplié con presentar copias de los DNI de los integrantes del
consocio y tampoco logré acreditar la experiencia minima requerida para el personal clave, afectando
el correcto funcionamiento de la Administracion Publica”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del
Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad "Comité de seleccion
no admiti ofertas de dos postores pese a que estos cumplieron con la presentacién de los requisitos
obligatorios establecidos en las bases integradas, obstaculizando su calificacion y posterior evaluacion,
limitandose a la Entidad de acceder a una mejor oferta econdmica al haber admitido Gnicamente a
postor que presentd mayor oferta economica; asimismo, el Organo Encargado de las Contrataciones
gestiono la suscripcion del contrato pese a que ganador de la Buena Pro, no cumplié con presentar
copias de los DNI de los integrantes del consocio y tampoco logré acreditar la experiencia minima
requerida para el personal clave, afectando el correcto funcionamiento de la Administracion Pablica”
estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES.

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, se formula la conclusion siguiente:

1. De la revision, analisis y evaluacion a la informacion y documentacion remitida por la Entidad y
obtenida por la comision de control, se evidencié que el Comité de Seleccién no admitié la oferta a
dos (2) postores, a pesar que cumplieron con la presentacion de los requisitos obligatorios
establecidos en el inciso 2.2.1.1: Documentos de presentacion obligatoria, del numeral 2.2.1 Oferta
Técnica del apartado 2.2: Contenido de las Ofertas, del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las
Bases Integradas, obstaculizando su calificacion y posterior evaluacion, lo que impidi que la
Entidad de acceder a una mejor oferta econamica al haber admitido Unicamente a postor que
presento mayor oferta econdmica; asimismo, el Organo Encargado de las Contrataciones gestiond
la suscripcion del contrato pese a que ganador de la Buena Pro, no cumpli con presentar copias
de los DNI de los integrantes del consocio y tampoco logré acreditar Ia experiencia minima
requerida para el personal clave, afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Los hechos expuestos transgredieron lo establecido en los articulos 9° y 13° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.® 30225, aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias, referidos a las
responsabilidades esenciales y a la participacion en consorcio.

Asimismo, se vulnerd lo dispuesto en los articulos 5°, 46°, 49, 52°, 60°, 81°, 82° y 139° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias, referidos a
la organizacion de la Entidad para las contrataciones; quérum, acuerdo y responsabilidad:
requisitos de calificacion; contenido minimo de las ofertas; subsanacion de las ofertas;
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consentimiento del otorgamiento de la buena pro; presentacion de ofertas; calificacion y evaluacion
de ofertas técnicas y requisitos para perfeccionar el contrato, respectivamente.

De la misma forma, se transgredio el numeral 3.1 perfeccionamiento del contrato de la seccidn
general de las Bases Integradas Definitivas, asi como, el numeral 2.2.1.1 Documentos de
presentacion obligatoria; numeral 2.5 requisitos para perfeccionar el contrato; numeral 3.1.2
Consideraciones especificas y, numeral 3.2 requisitos de calificacion: Factores de Evaluacion de la
Seccion Especifica de las Bases Integradas Definitivas del Procedimiento de Seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.® 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria.

En consecuencia, la situacion expuesta conllevé al otorgamiento de la buena pro al Postor
Consorcio Supervisor Golden cuya oferta era S/ 21 113,40 (Veintitn mil ciento trece con 40/100
soles) mayor, limitando a la Entidad al acceso a una mejor oferta econémica, afectando la finalidad
de la contratacién de maximizar los recursos publicos.

Situacion que fue originada por el accionar del Comité de Seleccion conformado por Francisco
Javier Tesen Collazos (presidente), Juan Armando Ruiz Nunura (primer miembro) y Manuel Antonio
Anton Calderén (segundo miembro), quienes bajo un comportamiento no acorde con los principios
que inspiran el sistema de compras publicas, en la etapa de admision rechazaron las ofertas de los
postores Consorcio Supervisor Bajo Piura y Rojas Piscoya Avelino con argumentos no
contemplados en las Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion, ni en la Normativa de
Contrataciones del Estado; y, posteriormente otorgaron la buena pro al postor Consorcio Supervisor
Golden cuya oferta era S/ 21 113,40 mayor a la oferta del postor Avelino Rojas Piscoya.

(Irregularidad unica).

RECOMENDACIONES
Al Organo Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de
Rinconada Llicuar en el hecho observado del presente informe de Control Especifico, de acuerdo
a su competencia.

(Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar a las acciones legales contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en el
hecho observado con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.

(Conclusion n.° 1)

l. APENDICES

Apéndicen.®1 : Relacion de personas comprendidas en la iregularidad.

Apéndicen.°2 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad por presunta responsabilidad
administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndicen.®3 : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.®4 : Fotocopia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N°® 002-2023/MDRLL-GM de 22 de agosto de 2023.

Apéndicen.°5 : Fotocopia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 004-2023/MDRLL-GM de 22 de agosto de 2023.
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Fotocopia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 006-2023/MDRLL-GM de 23 de agosto de 2023.

Fotocopia fedateada de las BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVICION
DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVA Il Y
LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN
IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA-
DEPARTAMENTO DE PIURA”".

Fotocopia fedateada de las BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVICION
DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVAII'Y
LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUNUELA MARGEN
IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA-
DEPARTAMENTO DE PIURA".

Fotocopia fedateada de CONTRATO N° 001-2023-GM-MDRLL-S
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDRLL/CS CONTRATACION
DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES,
BAZAN SECTOR II, SILVA I Y LADRILLERA DEL SUB SECTOR HIDRAULICO
MUNUELA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR-
PROVINCIA DE SECHURA-DEPARTAMENTO DE PIURA, con CUI 2500107 de
12 de octubre de 2023.

Fotocopia fedateada de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-MDB/CS
PRIMERA CONVOCATORIA ACTA DE ADMISION, CALIFICACION,
EVALUACION, DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO de 19 de
setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada de la documentacion presentada para la admision de la
oferta, contenida en la oferta del Postor Consorcio Supervisor Bajo Piura.

Fotocopia fedateada de ANEXO N° 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, contenido en la oferta del Postor Consorcio Supervisor Bajo
Piura.

Fotocopia fedateada de Requerimiento N° 60-2023-MDRLL/GM/SGIDUYR de 18
de julio de 2023, conteniendo: TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL REYES, BAZAN SECTOR II, SILVA Il Y
LADRILLERA DEL SUB-SECTOR HIDRAULICO MURNUELA MARGEN
IZQUIERDA, DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA-
DEPARAMENTO DE PIURA.

Fotocopia fedateada del folio 16 de oferta técnica, contenida en la oferta del
Postor Consorcio Supervisor Bajo Piura denominada: CARTA COMPROMISO
DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
de 12 de setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada de la documentacion presentada para la admision de la
oferta, contenida en la oferta del Postor Rojas Piscoya Avelino.
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Apéndice n.° 16

Apéndice n.° 17

Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

Apéndice n.° 22

/QCONTRALOM’A

- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Fotocopia fedateada de ANEXO N° 6 OFERTA ECONOMICA del Postor Rojas
Piscoya Avelino de 12 de setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada del ANEXO N° 6 OFERTA ECONOMICA del Postor
Consorcio Bajo Piura de 12 de setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada del ANEXO N° 6 OFERTA ECONOMICA del Postor
Consorcio Supervisor Golden de 12 de setiembre de 2023..

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 024-2013-MDM/ABAST. CONTRATO DE SERVICIO DE

CONSULTORIA de 28 de febrero de 2013.
ACTA DE RECEPCION DE OBRA. ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

N°® 001-2012-MDM/CEP. OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL

39+564 SANTA LAURA, C.P. LA QUINTA, DISTRITO DE MARCAVELICA-
SULLANA-PIURA" CODIGO SNIP N° 105844 de 13 de marzo de 2014.

- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA DE OBRA de 4 de

setiembre de 2018.

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 004-2019/MPS-SGL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

CONTRATACION 015-2018-MPS-CS-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL 29+080 C.P MONTENEGRO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA’. CODIGO DE INVERSION N° 2431633 de 14 de enero de
2019,

- ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATO N° 045-2018/MPS-SGL OBRA:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
CANAL 29+080 C.P MONTENEGRO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIUR". CODOGO SNIP N° 2431633 de 15 de
octubre de 2019.

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0248-2020/MPS. de 26 de febrero de 2020.

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2021-MDQ

PROCEDIMIENTO ~ DE ~ CONTRATACION ~ PUBLICA  ESPECIAL
N® 003-2021/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA de 1 de junio de 2021,

- ANEXO N°6 CONTRATO DE CONSORCIO de 7 de mayo de 2021.
- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de 17 de junio de 2021.
- ACTA DE INICIO DE OBRA de 12 de julio de 2021.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA de 17 de diciembre de 2021.

- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 104-2022/MDQ. de 4 de febrero de 2022.
- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 20 de abril de 2022.

Fotocopia fedateada de:

PR ST e e —
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Apéndice n.° 23

Apéndice n.° 24

Apéndice n.° 25

B QCONTRALORI’A
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- CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2021-MDQ

PROCEDIMIENTO ~ DE  CONTRATACION  PUBLICA  ESPECIAL
N°® 004-2021/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA de 1 de junio de 2021.

ANEXO N°6 CONTRATO DE CONSORCIO de 7 de mayo de 2021.

- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de 18 de junio de 2021.
- ACTA DE INICIO DE OBRA de 30 de junio de 2021.
- ACTA DE OBSERVACIONES DE RECEPCION DE OBRA de 20 de diciembre

de 2021.

- ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA de 30 de diciembre de 2021.
- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 154-2022/MDQ. de 3 de marzo de 2022,
- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 20 de abril de 2022.

Fotocopia fedateada de;

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 004-2020-MDQ CONCURSO

PUBLICO N° 001-2020/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS de 16 de setiembre de 2020.

- CONTRATO DE CONSORCIO de 3 de setiembre de 2020.
- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de 23 de setiembre de 2020.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA de 7 de julio de 2021.

- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0445-2021/MDQ. de 6 de setiembre de 2021,
- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 2 de julio de 2021.
Fotocopia fedateada de:

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2019-MDQ
PROCEDIMIENTO ~ DE ~ CONTRATACION  PUBLICA  ESPECIAL
N° 002-2019/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS de 1 de julio de 2019.

ANEXO N°8 CONTRATO DE CONSORCIO de junio de 2019.

- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de 24 de junio de 2019.
- ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATACION PUBLICA

N° 001-2019/MDQ-CS OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL HUAYPIRA-QUERECOTILLO-
SULLANA-PIURA". de 29 de enero de 2021.

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0611-2020/MDQ. de 30 de diciembre de 2020.

- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 18 de abril de 2022.

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2021-MDQ

PROCEDIMIENTO ~ DE ~ CONTRATACION  PUBLICA  ESPECIAL
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Apéndice n.° 26

Apéndice n.° 27

Apéndice n.° 28

Apéndice n.° 29

’LQCONTRALORI’A
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N°® 006-2021/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS de 2 de setiembre de 2021,

- ANEXO N°6 CONTRATO DE CONSORCIO de 16 de agosto de 2021.

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO de 25 de setiembre de 2021.

- ACTA DE INICIO DE OBRA de 27 de setiembre de 2021,

- ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA de1 de febrero de 2022.

- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0122-2022/MDQ. de 18 de febrero de 2022.

- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 20 de abril de 2022. '

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

N® 001-2019-MDQ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 004-2018/MDQ-CS SEGUNDA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS de 22 de febrero de 2019.

- ANEXO N°8 CONTRATO DE CONSORCIO de febrero de 2019.

- ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA de 20 de diciembre de 2019.

- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0237-2020/MDQ. de 30 de junio de 2020.

- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 18 de abril de 2022,

Fotocopia fedateada de ANEXO N.° 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD-FACTORES DE EVALUACION, contenido en la oferta del
Postor Rojas Piscoya Avelino de 12 de setiembre de 2023.

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 004-2021-MDH-GM ADJUDICACION  SIMPLIFICADA

N®17-2020-MDH-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DEL
SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA!"
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL
CHORRO - NARANJOPAMPA EN EL CASERIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE
HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA”
de 12 de enero de 2021.

- CARTA N° 168-2022-MDH/GM de 1 setiembre de 2022.
- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 16 de agosto de 2022.
Fotocopia fedateada de:

- CONTRATQ N° 151-2019 - MINAGRI - PSI SUPERVISION DE LA EJECUCION

DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL L-1 ZANJON EN EL SECTOR
CARAQUENO (PROGRESIVA KM 0+000-5+145), DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA de 4 de julio de 2019.

- MEMORANDO Nro 001371 -2022- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de 22 de

abril de 2022.

- CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA de 17 de

agosto de 2022.
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Apéndice n.° 30

Apéndice n.° 31

Apéndice n.° 32

Apéndice n.° 33

Apéndice n.° 34

Apéndice n.° 35

Apéndice n.° 36

’&lCONTRALORiA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Fotocopia fedateada de:

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 004-2020-MDQ CONCURSO
PUBLICO N° 001-2020/MDQ-CS PRIMERA CONVOCATORIA, SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS de 16 de setiembre de 2020,

- ADENDA N° 001-2021/MDQ AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

N® 004-2020-MDQ de 27 de abril de 2021,

- CONTRATO DE CONSORCIO de 3 de setiembre de 2020.
- CAPITULO VI CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

de 2 de julio de 2021.

Fotocopia fedateada de la documentacion presentada para la admision de la
oferta, contenida en la oferta del Postor Consorcio Supervisor Golden.

Fotocopia fedateada de Registro Nacional de Proveedores RUC.
N° 10026094912 y 10457763471.

Fotocopia fedateada de ANEXO N° 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD, contenido en la oferta del Postor Consorcio Supervisor Golden.

Fotocopia fedateada de CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
N°® 204-2015-MPS-GM-GAYF/SGL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
N°032-2015-MPS- CEP-DERIVADA DE LA ADS N° 018 PROCESO CLASICO-
(PRIMERA  CONVOCATORIA) CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA
CLARA DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA" de 21
de octubre de 2015, y adjuntos en fotocopias fedateadas.

Fotocopia fedateada de:

- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2017-MDBLU/CS CONTRATO DE

SUPERVISION Y ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA
“‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE Il ORDEN:
BAYONA, ALTO EL PELIGRO, LAS PAMPAS, LOS ECHES, TAMARINDO,
MEDANO, PEDRO CABREDO, TUME Y RUIZ DEL DISTRITO DE BELLAVISTA
DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA de 7 de noviembre de 2017.

- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0185-2018-MDBLU/A de 24 de agosto de

2018.

- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISION de 12 de

julio de 2018.
Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°065-2018/MDET de 17 de agosto

de 2018.

- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE

OBRA de 10 de mayo de 2019.
Fotocopia fedateada de:

CONTRATO N° 013-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

%
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‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE
LOS  CANALES  YAPATERA  PROG.0+000-1+195 TRIGO Y
CHECO FENIX DEL CENTRO POBLADO CURZ PAMPA- YAPATERA -
DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON - PIURA" de 16
de octubre de 2019.

- RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL
N° 020-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de 2 de febrero de 2021.

- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE OBRA de 2 de febrero de 2022.

Apéndice n.°37 : Fotocopia fedateada de;

- CONTRATO N°158-2019-MDBLU-S CONCURSO PUBLICO
N 001-2019-MDBLU/CS PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO DE LOS
CANALES LATERLAES DE SEGUNDO ORDEN: ALGODONAL, VERA VILELA,
AGUSTO BAYONA, MARCELINO VITE, LOS CHUNGAS, GUADALUPE, LOS
CHUNGAS I, BENITES, CHUNGA, CRISTINA ANTON, GILBERTO CHUNGA,
EDUARDO BANCAYAN Y ZAPATA CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA,
DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE SECHURA -
REGION PIURA", CODIGO UNICO N° 2400467 de 22 de noviembre de 2019,

- CONFORMIDAD DE SUPERVISION DE OBRA de 30 de noviembre de 2021.

Apéndicen.°38 : Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 104-2018-MINAGRI-PSI A- SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD
MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE de 19 de noviembre de 2018.

- CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA de 17 de
agosto de 2022.

Apéndicen.°39 : Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 105-2018-MINAGRI-PSI B.- SUPERVISIQN DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE de 19 de noviembre de 2018.

- CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA de 17 de
agosto de 2022.

Apéndicen.°40 : Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO N° 077-2018-MINAGRI-PS| {TEM1: CONTRATACION PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGARA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS,
DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA" de 17 de octubre de 2018.
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Apéndice n.° 41

Apéndice n.° 42

Apéndice n.° 43

Apéndice n.° 44

Apéndice n.° 45
Apéndice n.° 46
Apéndice n.° 47
Apéndice n.° 48

Apéndice n.° 49

Apéndice n.° 50
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- CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA de 17 de

agosto de 2022.

Fotocopia fedateada de:

- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION

N°® 002-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE “SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA
DE RIEGO TRANCA - EL COLOCHE - LOCALIDAD DE HUAMBOS - CHOTA -
CAJAMARCA" ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
N° 004-2015-MINAGRI-PEJSIB-PEJSIB-DE de 15 de setiembre de 2015.

- CONTRATO DE CONSORCIO de 4 de setiembre de 2015.
- CARTA NOTARIAL N° 134-2017-MINAGRI-PEJSIB-DE emitido el 9 de

noviembre de 2017.

- RESOLUCION DIRECTORAL N° 265 2017-MINAGRI-PEJSIB-DE de 7 de

noviembre de 2017.

- CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONSULTORIA de 12

de diciembre de 2017.

Fotocopia fedateada de CARTA N° 001-2023-RC/CSG-MDRLL de 5 de octubre
de 2023.

Fotocopia fedateada de:

- ORDENANZA N° 015-2022-CM/MDRLL que aprueba el Reglamento de

Organizacion y Funciones - ROF, la Estructura Organica y Organigrama de la
Municipalidad distrital de Rinconada Llicuar de 27 de junio de 2022.

- Articulos n.° 112, n.° 113, n.° 114 y n.° 115 del Reglamento de Organizacion y

Funciones (ROF) 2022 de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar.

- Original de ACTA DE ENTREVISTA N° 001-2024-CG/OC3613-PSRLL de 10
de octubre de 2024.

- Fotocopia fedateada de ACTA DE ENTREVISTA

N°002-2024-CG/OC3613-PSRLL de 16 de octubre de 2024.

Fotocopia fedateada de EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PARA EL CARGO/PUESTO.

Fotocopia fedateada de RESOLUCION DE ALCALDIA N° 106-2023-MDRLL/A
de 9 de mayo de 2023.

Fotocopia fedateada de CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RESIDENTE
DE OBRA de 11 de setiembre de 2011.

Fotocopia simple de CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA de 2 de agosto de 2016.

Fotocopia fedateada de:

- CONSTANCIA DE SERVICIOS PROFESIONALES de 12 de julio de 2011,

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO de 10 de junio de 2010.
Fotocopia fedateada de CONSTANCIA DE TRABAJO de abril del 2018.

“
Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE

Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.

Pagina 66 de 68

Nner



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

/LLLCONTRALORI'A

Apéndicen.°51 : Fotocopia fedateada de;
- CERTIFICADO DE TRABAJO de 31 de diciembre de 2018.
- CERTIFICADO DE TRABAJO de enero del 2017.
Apéndice n.°52 : Fotocopia fedateada de:
- CONSTANCIA DE TRABAJO de diciembre del 2015.
- CONSTANCIA DE TRABAJO de noviembre del 2015.

Apéndice n.® 53 : Fotocopia fedateada de OFICIO N° 02-2024-MDRLL/GM-SG.AYR-UACP. de 23
de octubre de 2024,

Apéndice n.54 : Fotocopia fedateada de RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-2023-MDRLL/A
de 3 de julio de 2023.

Apéndice n.°55 : Impresion con firma digital de la Cédula de Nofificacion Electrénica y su
respectivo cargo de notificacion:

- N° 01-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL de 31 de octubre de 2024.
- N° 02-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL de 31 de octubre de 2024.
- N° 03-2024-CG/OC3613-SCE-PSRLL de 31 de octubre de 2024.

Fotocopia simple de los comentarios presentados por los sefiores: Francisco
Javier Tesen Collazos, Juan Armando Ruiz Nunura y Manuel Antonio Antén
Calderon.

Original de evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
de Control por cada uno de los involucrados.

Sechura, 28 de noviembre de 2024.

~ A

Ma’r@)(ee JirﬁETfez Saavedra Hefbert Abdiel Rosas Moreto
Supervisora de la Comision de Control Jefe de 1 Comision de Control

Karol Alici icondor Rivera
a de la Comision de Control
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Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023,
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El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Sechura que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Sechura, 28 de noviembre de 2024,

e
Informe de Control Especifico N 065-2024-2-3613-SCE
Periodo: 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2023.
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Sechura, 02 de Diciembre de 2024
OFICIO N° 000818-2024-CG/OC3613

Sefior:

Hugo Lazaro Martinez Silva

Alcalde Distrital

Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar
Av. Per( S/N
Piura/Sechura/Rinconada-Llicuar

Asunto : Remite Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE.

Referencia : a) Oficio n.° 687-2024-CG/OC3613 de 10 de octubre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad’ aprobada mediante Resolucion de
Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada mediante Resolucién
de Resolucién de Contraloria n.° 239-2023-CG de 16 de junio de 2023.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual
se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al
Procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada n.° 001-2023-MRLL-CS primera convocatoria
para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervisién de Obra “Mejoramiento
del servicio de provision de agua para riego del canal Reyes, Bazan Sector I, Silva Il y Ladrillera
del sub sector hidraulico Mufiuela Margen Izquierda, del distrito de Rinconada Licuar-provincia de
Sechura-departamento de Piura”; periodo de 31 de agosto de 2023 al 12 de octubre de 2024.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico, se ha
emitido el Informe de Control Especifico n.? 065-2024-2-3613-SCE, denominado
“PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N.° 001-2023-MDRLL-CS PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA?”, el cual ha sido
remitido al Organo Instructor de la Contraloria General de la Republica para el procesamiento de
los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y
respecto del cual la Municipalidad distrital de Rinconada Llicuar, se encuentra impedida de realizar
las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas
personas

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las
acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Alejandro Heriberto Bocanegra Cruzado
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Sechura
Contraloria General de la Republica

(ABC/hrm)
Nro. Emision: 00150 (3613 - 2024) Elab:(U66108 - 3613)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
/% Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
o direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
afos verificacion: EJYCLWB
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 0818-2024-CG/OC3613

EMISOR : HERBERT ABDIEL ROSAS MORETO - JEFE DE COM ISION -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . HUGO LAZARO MARTINEZ SILVA
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL CONCEJO MUNICIPAL DIST RINCONADA LLICUAR

Sumilla:
Remite Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20159229581:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000117-2024-CG/3613
2. TOMO |l DE IV_parte2[F]

3. OFICIO-000818-2024-OC3613[F]

4. TOMO | DE IV[F]

5. TOMO Il DE IV_parte1[F]

6. TOMO |l DE IV_parte3[F]

7. TOMO |l DE IV_parte4[F]

8. TOMO Il DE IV_parte1[F]

9. TOMO Ill DE IV_parte2[F]

10. TOMO Il DE IV_parte3[F]

11. TOMO |V DE IV_parte1[F]

12. TOMO |V DE IV_parte2[F]

13. TOMO IV DE IV_parte3[F]

NOTIFICADOR : HERBERT ABDIEL ROSAS MORETO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA - CONTRALORIA (‘FNFPN NE1A
E Joi-

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la =z
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria 13
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7THF8ZJ
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
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direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion: 3
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000117-2024-CG/3613

DOCUMENTO . OFICIO N° 0818-2024-CG/OC3613

EMISOR : HERBERT ABDIEL ROSAS MORETO - JEFE DE COM ISION -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . HUGO LAZARO MARTINEZ SILVA

ENTIDAD SUJETAA

CONTROL . CONCEJO MUNICIPAL DIST RINCONADA LLICUAR
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20159229581

TIPO DE SERVICIO

CONTROL

GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS © 1223

Sumilla: Remite Informe de Control Especifico N° 065-2024-2-3613-SCE.

Se adjunta lo siguiente:

-

. TOMO Il DE IV_parte2[F]

. OFICIO-000818-2024-OC3613[F]
. TOMO | DE IV[F]

. TOMO Il DE IV_parte1[F]

. TOMO Il DE IV_parte3[F]

. TOMO Il DE IV_parte4|F]

. TOMO Il DE IV_parte1[F]

. TOMO Il DE IV_parte2[F]

© 00 N O OO NN w N

. TOMO Il DE IV_parte3[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria £
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente R
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
703D4S2
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10. TOMO IV DE IV_parte1[F ( 2011378072501

et Rl CONTRALORIA FEhe S04 i3 s
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11. TOMO IV DE IV_parte2[F]
12. TOMO IV DE IV_parte3[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
703D4S2




