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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 031-2024-2-4164-SCE

“IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N. ° 004-2021-MDP-CS-1"

PERIODO: 17 DE SETIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta irregularidad a la Municipalidad Distrital
de Parobamba, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado
en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional (OCI) EPS SEDACHIMBOTE
S.A., registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con la orden de servicio
n. ° 002-4164-2024-002, iniciado mediante oficio n.® 000415-2024-CG/OC4164 de 10 de octubre
de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n. ° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n. ° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el Otorgamiento de la buena pro y perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS-1, contratacién de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del
servicio de agua potable, creacidon del sistema de alcantarillado y ptar en la localidad de
Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash”, se
realizaron de acuerdo a las bases integradas, normativa vigente y aplicable.

. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia general responde a la revision y analisis de la documentacion proporcionada por la
Municipalidad Distrital de Parobamba, identificandose la participacion de German Wilmer Lifian
Solis, Mahili Deysi Bazan Quifiones, Raymundo G. Mezarina Reyes, miembros titulares del Comité
de Seleccion del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS,
quienes descalificaron cinco (5) ofertas que contenian toda la documentacion obligatoria para su
admision, las cuales eran menos onerosas; y la subgerente de logistica, sin revisar que la
documentacién presentada cuente con todos los requisitos obligatorios para el perfeccionamiento
del contrato, tramitd su continuidad, permitiendo con ello que se perfeccione y suscriba el contrato
de ejecucion de obra n.® 02-2021-MDP de 15 de noviembre de 2021, por el monto ascendente a
S/778 351.00, con el CONSORCIO CARHUACHUNA, cuando no correspondia, puesto que dicho
postor no cumplié con la acreditacion del equipamiento estratégico y plantel profesional, situacion
que limit6 a la Entidad, contratar con un proveedor que si cumplia con las exigencias previstas en
las bases integradas y en mejores condiciones econémicas de hasta S/63 538,86, afectando la
competencia del proceso y el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Alcance

El Servicio de Control Especifico comprende el periodo de 17 de setiembre al 15 de noviembre de
2021, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias
de presunta irregularidad.
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4. De la entidad o dependencia

La Entidad pertenece al nivel de gobierno local.
A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la Entidad:

Imagen n.® 1
Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Parobamba
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones 2023 aprobado mediante Ordé;wgﬁia Municipal n.® 014-2020 de 22 de diciembre
de 2020.

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n. ° 295-2021-CG, la Directiva n. © 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad’, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n. ° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias; asi como el marco normativo
que regula la notificacion electronica emitida por Contraloria, se cumplio con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad, a fin de que formulen sus comentarios o aclaraciones.

R
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION DESCALIFICO CINCO (5) OFERTAS QUE CONTENIAN TODA LA
DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA SU ADMISION, LAS CUALES ERAN MENOS
ONEROSAS; OTORGANDO LA BUENA PRO A UN POSTOR CON MAYOR OFERTA ECONOMICA
Y PERFECCIONANDOSE EL CONTRATO PESE A QUE ESTE NO CUMPLIO CON LA
ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANTEL PROFESIONAL; SITUACION
QUE BENEFICIO AL POSTOR GANADOR CON UN CONTRATO DE S/778 351,00, LIMITANDO A
LA ENTIDAD CONTRATAR CON UN PROVEEDOR QUE SI CUMPLIA CON LAS EXIGENCIAS
PREVISTAS EN LAS BASES INTEGRADAS Y EN MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS DE
HASTA S/63 538,00; AFECTANDO LA COMPETENCIA DEL PROCESO Y EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la revisién a la documentacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de Parobamba, que
sustenta el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS contratacion
de la ejecucidon de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable, creacién del sistema de
alcantarillado y PTAR en la localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de
Pomabamba, departamento de Ancash”, con Cédigo Unico de Inversiones n.° 2527235, recopilada
mediante Acta de recopilacion de informacion n.® 015-2024-CG/OCI-MPP de fecha 25 de junio de 2024
(Apéndice n.° 3), se advierte que miembros titulares del Comité de Seleccion descalificaron cinco (5)
ofertas que contenian toda la documentacion obligatoria para su admision, las cuales eran menos
onerosas; y el 6rgano encargado de las contrataciones del estado, siendo la subgerencia de logistica,
sin revisar que la documentacion presentada cuente con todos los requisitos obligatorios para el
perfeccionamiento del contrato, tramitdé su continuidad, permitiendo con ello que se perfeccione y
suscriba el contrato de ejecucion de obra n.° 02-2021-MDP de 15 de noviembre de 2021, por el monto
ascendente a S/778 351.00, con el CONSORCIO CARHUACHUNA, cuando no correspondia, puesto
que dicho postor no cumplié con la acreditacion del equipamiento estratégico y plantel profesional,
situacion que limité a la Municipalidad Distrital de Parobamba, contratar con un proveedor que si
cumplia con las exigencias previstas en las bases integradas y en mejores condiciones econémicas de
hasta S/63 538,86, afectando la competencia del proceso y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Lo indicado en los parrafos anteriores, transgrede lo dispuesto en los articulos 1, 9y 12 del Texto Unico
Ordenado (T.U.O.) de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF; asimismo, lo establecido en los articulos 29, 46, 47, 49, 75, 76 y 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; y lo establecido en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contratacion de la ejecucion de obras aprobado mediante Directiva n® 001-2019-OSCE/CD. Aunado a
ello, infringe lo establecido en el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general, numeral 2.2 y 2.4 del
capitulo Il y numeral 3.1 y 3.2 del literal Ill del capitulo Ill de la seccion especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP-CS.

Los hechos expuestos, se detallan a continuacion:
1. De la aprobacion de ejecucion de obra

Mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0213-2021-MDP/A de 22 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 4), Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde de la Entidad, aprobé el expediente
técnico del proyecto “‘Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de
alcantarillado y PTAR en la localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de
Pomabamba, departamento de Ancash” con un presupuesto de S/843 235,71 (Ochocientos cuarenta
y tres mil doscientos treinta y cinco con 71/100 soles), como se detalla en el cuadro siguiente:
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Cuadron.’1
Desagregado del presupuesto del Expediente Técnico
Descripcion Presupuesto S/

Costo directo 575 283,00
Gastos generales (9%CD) 5177547
Utilidad (8% CD) 46 022,64
Sub total 673 081,11
IGV (18%) 121 154.60
Monto ejecucion de la obra (S/) 794 235,71
Gasto de supervision de obra 24 000,00
Gastos de expediente técnico 20 000,00
Evaluacion del expediente técnico 5000,00
Total del Presupuesto (S/) 843 235,71

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.° 0213-2021-MDP/A de 22 de setiembre de 2021, que
aprueba el expediente técnico de ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua
potable, creacién del sistema de alcantarillado y PTAR en la localidad de Carhuachuna, del
distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash”.

Elaborado: Comision de Control

2. Del procedimiento de seleccion

2.1 Actuaciones preparatorias

Mediante informe n.° 543-2021-MDP/GDUR/GWLS de 22 de setiembre de 2021

(Apéndice n.° 5), German Wilmer Lifian Solis, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, presento

a Ronald Alvarez Valverde, gerente Municipal, el requerimiento y términos de referencia para

procedimiento de seleccion; adjuntando la Resolucion de Alcaldia n.° 213-2021-MDP/A que

aprueba el expediente técnico del proyecto, captura del listado de obras de infobras y los

Términos de referencia para el inicio del procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra:
e “Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y PTAR en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento
de Ancash’, en cuyos numerales 2.8.17 incisos ii) y iii) y numeral 2.8.19 del capitulo Il de la
seccion especifica se establecio lo siguiente:

“ji. Seguridad y Salud en el trabajo.

(-
FERIN El postor para la admision de la oferta debera presentar una declaracion jurada de
/é"’ ["(5‘;;{ cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
o G © | (]
ocl..” iii. Conservacion del medio ambiente
(...)

El postor para la admision de la oferta deberé presentar una declaracion jurada de
cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

[52)

2.8.19. Responsabilidad por vicios ocultos

(...)

El postor para la admision de la oferta presentara una declaracion jurada de responsabilidad
del contratista por vicios ocultos, en el caso de consorcios todos los integrantes deberan
acreditar este requisito de ser el caso. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil”. {...)"

En relacion a lo descrito, se observa que German Wilmer Lifian Solis, gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, solicitaba en los términos de referencia la inclusion de documentos adicionales
como parte de la documentacion a presentar para la admisién de ofertas, la misma que difiere
de lo establecido en la normativa de contrataciones, contraviniendo lo establecido en el numeral
29.3 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece lo
siguiente:

e
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“29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de
la contratacion, irrazonables e innecesarias referidas a la calificacién de los potenciales
postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion
hacia uno de ellos”.

Posteriormente, German Wilmer Lifian Solis, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con informe
n.° 542-2021-MDP/GDUR/GWLS de 22 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 6), solicito a Ronal
Alvarez Valverde, Gerente Municipal, la asignacion presupuestal para la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y PTAR en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento
de Ancash; adjuntando Resolucion de Alcaldia n.® 213-2021-MDP/A de 22 de setiembre de 2022;
frente a ello, dicha gerencia emitié el memorandum n.® 01127-2021-MDP/GM de 23 de setiembre
de 2021 (Apéndice n.° 7), solicitando a Kety Nélida Pajuelo Egusquiza, Jefe (e) de Planeamiento
y Presupuesto, la meta y disponibilidad presupuestal.

En ese sentido, mediante informe n.° 0983-2021-MDP-JPP/KNPE de 28 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 8), Kety Nélida Pajuelo Egusquiza, Jefe (e) de Planeamiento y Presupuesto,
remite a Ronal Alvarez Valverde, Gerente Municipal, la certificacion de crédito presupuestario
nota n.° 0000000909 de 28 de setiembre de 2021, para la ejecucion de la obra, documento
derivado a la SubGerencia de Logistica, recepcionado con expediente n.° 1861.

Ahora bien, con informe n.° 1295-2021-MDP/GM/SGL/MDBQ de 28 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 9), Mahili Deisy Bazan Quifiones, subgerente de Logistica, remitio el Expediente
de Contratacion para su aprobacion y solicito a Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde de la
Entidad, emitir acto resolutivo de aprobacion del expediente de contratacion y conformacion del
Comité de Seleccion para la realizacion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS en su primera convocatoria.

En atencion a ello, Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde de la Entidad mediante Resolucion
de Alcaldia n.° 216-2021-MDP/A de 29 setiembre de 2021 (Apéndice n.® 10), aprob¢ el
expediente de contratacion del procedimiento de seleccién Adjudicacion  Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS y mediante Resolucion de Alcaldia n.> 0217-2021-MDP/A de 29
setiembre de 2021 (Apéndice n.° 11), resolvi6 designar como Organo! a cargo del
procedimiento de seleccion, a los miembros siguientes:

Cuadro n.° 2
Miembros del érgano a cargo del procedimiento de seleccion adjudicacion
simplificada N° 004-2021-MDP-CS

item | Nombres y Apellidos | Cargo | Designacién
Miembros Titulares
s o ; Gerente de la gerencia de .
1 |German Wilmer Linan Solis Desarrollo Urbario y Rutal Presidente
i - i Subgerente encargada de la ; :

2 |Mahili Deysi Bazan Quifiones subgerencia de Logistica Primer miembro
3 |Raymundo G. Mezarina Reyes | Externo Independiente Segundo miembro
Miembros Suplentes

; Subgerente de la subgerencia Suplente del
4 Maria \argas:Mancioza de Tesoreria presidente
5 Altamirano la Torre Elias Encargado de la oficina de Suplente del
Rodrigo Registro Civil y OMAPED primer miembro
6 Pajuelo Eguzquiza Kety Jefa encargada de la jefatura de Suplente del
Nelida Presupuesto y Planeamiento segundo miembro

Fuente: Resolucion de Alcaldia n.® 0217-2021-MDP/A de 29 setiembre de 2021.
Elaborado: Comision de Control

1 Organo, es el término descrito en el documento Resolucion de Alcaldia n.” 0217-2021-MDP/A de 29 de setiembre de 2021, suscrito por el Alcalde
de la Entidad.
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En ese sentido, con Acta n.® 006-2021-MDP-CS Instalacion de Comité de Seleccion para el
Procedimiento Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS de 30 de setiembre de 2021
(Apéndice n.° 12), se formalizé la instalacion del Comité de Seleccion, siendo esta suscrita por
los miembros titulares siguientes:

Cuadron.® 3
Miembros titulares que suscriben el acta de instalacion del Comité de Seleccion
adjudicacion simplificada N° 004-2021-MDP-CS

Miembros Titulares
Nombres y Apellidos Cargo Designacién
German Wilmer Lifidn Solis Gérente de, L gerenaid de Desamolo Presidente
Urbano y Rural
Mahili Deysi Bazan Quifiones Subgerente de la subgerencia de Logistica | Primer miembro
Raymundo G. Mezarina Reyes Externo Independiente Segundo miembro

Fuente: Acta n.® 006-2021-MDP-CS Instalacion de Comité de Seleccion para el Procedimiento Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS de 30 de setiembre de 2021.
Elaborado por: Comision de Control.

Seguidamente, mediante Acta n.® 07-2021-MDP-CS, Elaboracion de Bases Administrativas para
el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP-CS de 1 de octubre
de 2021 (Apéndice n.° 13), German Wilmer Lifidn Solis, presidente, Mahili Deysi Bazan
Quifiones, primer miembro y Raymundo G. Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros
titulares del Comité de Seleccion, acordaron, lo siguiente:

o

SEGUNDO. Se acuerda por unanimidad aprobar y remitir el mencionado proyecto de bases
del procedimiento de seleccion indicado en la parte introito, con sus respectivas
especificaciones técnicas.

TERCERO. Se remite el proyecto de bases a la autoridad competente para su aprobacion
final mediante acto resolutivo y con ello para poder realizar la convocatoria del
procedimiento de seleccion. (...)"

Por consiguiente, las bases administrativas, en su numeral 2.8.19 del capitulo Il de la seccion
especifica, establecio lo siguiente:

“ii. Seguridad y Salud en el trabajo.

(i)

El postor para la admision de la oferta debera presentar una declaracion jurada de
cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

)

iii. Conservacion del medio ambiente

(...)

El postor para la admision de la oferta deberé presentar una declaracion jurada de
cumplimiento con la normativa de Conservacion del Medio Ambiente.

()

2.8.19. Responsabilidad por vicios ocultos

()

El postor para la admision de la oferta presentara una declaracion jurada de responsabilidad
del contratista por vicios ocultos, en el caso de consorcios todos los integrantes deberan
acreditar este requisito de ser el caso. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Cédigo Civil”. (...)"

Seguidamente, German Wilmer Lifian Solis, presidente del Comité de Seleccion, con informe
n.° 10-2021-MDP/CS de 1 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 14), solicit6 al alcalde de la Entidad
la aprobacion del proyecto de bases administrativas, pese a que estas bases contenian
documentos adicionales para la presentacion de ofertas, inobservando lo sefialado en la
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normativa de la ley de contrataciones del estado?.

Por lo que, con Resolucion de Alcaldia n.° 0220-2021-MDP/A de 1 de octubre de 2021
(Apéndice n.° 15), Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde de la Entidad, resuelve en su
articulo primero, aprobar las bases administrativas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, con un valor referencial de S/794 235.71 (Setecientos
noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 71/100 soles).

Consecuentemente mediante Acta n.° 08-2021-MDP-CS de 5 de octubre de 2021
(Apéndice n.° 16), German Wilmer Lifian Solis, presidente, Mahili Deisy Bazan Quifiones, primer
miembro y Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros titulares del Comité
de Seleccion acordaron lo siguiente:

)

SOBRE EL ACUERDO DE LAS BASES

Primero. Por unanimidad del Comité de Seleccion acuerda efectuar la convocatoria del
Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N° 004-2021-MDP-CS,
mediante la Publicacion en la pagina del SEACE-OSCE, las bases de acuerdo al
cronograma del sistema SEACE-OSCE.

2.2 Del proceso de seleccion

La convocatoria  del procedimiento de seleccion  Adjudicacion  Simplificada
n° 004-2021-MDP-CS en adelante “Procedimiento de Seleccion”, se realizo a través del Portal
web del Sistema Electrénico de las Contrataciones del Estado - SEACE el 5 de octubre de 2021,
cuyo cronograma fue el siguiente:

Cuadron.° 4
Cronograma del procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada N° 004-2021-MDP-CS
Etapa Fecha de inicio Fecha de fin
Convocatoria 5/10/2021 5/10/2021
. - - 6/10/2021 14/10/2021
Registro de participantes (Electronica) 00:01:00 23.59:00
i ; 5 6/10/2021 11/10/2021
Formulacion de consultas y observaciones (Electronica) 00:01:00 23:59:00
Absolucion de consultas y observaciones (Electrénica) 12/10/2021 12/10/2021
Integracion de las bases
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA 1100 1R
p . o 15/10/2021 15/10/2021
resentacion de propuestas (Electronica) 00:01:00 23:59:00
Evaluacion y calificacion
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA 16102021 18102021
Otorgamiento de la buena pro 18/10/2021 18110/2021
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA 08:30:00

Fuente: Portal web del Sistema Electrénico de las Contrataciones del Estado - SEACE, consultado en el link:
https://prod2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-pubifichaSeleccion/fichaSeleccion xhtml?id=23e9dd60-599d-4558-3b77b4 13c34
7¢38&ptoRetomo=LOCAL

Elaborado por: Comisioén de Control.

De acuerdo al cronograma detallado en el cuadro precedente, se llevé a cabo la absolucion de
consultas y observaciones a las bases administrativas, como consta en el pliego de absolucion
de consultas y observaciones de 11 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 17), planteadas por
Innova Construction H y V Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada con RUC
n.° 20603158203, referente a la presentacion de declaraciones juradas, quien formulé las
observaciones n.%s 3, 4 y 5 como se presenta a continuacion:

2 numeral 2.2 del capitulo Il de la seccion especifica de la directiva n° 001-2019-OSCE/CD que aprueba las bases estandar de la Adjudicacion
Simplificada para la contratacion de ejecucion de obras.
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“..)

Observacion: Nro. 3

Consulta/Observacion:

Donde indica: Seguridad y salud en el trabajo: “... proteccion personal (EPP). El postor para
la admision de la oferta debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento con la
normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo”;

REQUERIMIENTO TOTALMENTE ILEGAL E IRREGULAR, fuera de todo lo indicado en
las Bases Administrativas y Reglamentos de Contrataciones del Estado.

SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO PARRAFO. {(...)

(.)

Andlisis respecto de la consulta u observacion

VISTO EL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION DE
CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE
SUPRIMIRA PARA LA INTEGRACION DE BASES. {...)

Mo

Observacion: Nro. 4

Consulta/Observacion:

“Conservacion del medio ambiente, donde indica: “...medio ambiente. El postor para la
ADMISION DE LA OFERTA DEBERA PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA DE
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE...”

REQUERIMIENTO TOTALMENTE ILEGAL E IRREGULAR, fuera de todo lo indicado en
las Bases Administrativas y Reglamentos de Contrataciones del Estado.

SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO PARRAFO. (...)

Analisis respecto de la consulta u observacion

VISTO EL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION DE
CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE
SUPRIMIRA PARA LA INTEGRACION DE BASES. {(...)

1)
Observacion: Nro. 5

Consulta/Observacion:

Respecto al Plantel Profesional Clave: pide la legalizacion de cada profesional; “... El postor
para la admision de la OFERTA PRESENTARA UNA DECLARACION JURADA DE
COMPROMISO DE PERSONAL CON LA FIRMA LEGALIZADA DE CADA PROFESIONAL,
del plantel profesional claves designados...”

REQUERIMIENTO TOTALMENTE ILEGAL E IRREGULAR, fuera de todo lo indicado en
las Bases Administrativas y Reglamentos de Contrataciones del Estado.

SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO PARRAFO. (...)

Analisis respecto de la consulta u observacion

VISTO EL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION DE
CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE
SUPRIMIRA PARA LA INTEGRACION DE BASES. {...)

En atencién a las observaciones n.°s 3,4 y 5 formuladas por Innova Construction Hy V Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, German Wilmer Lifian Solis, presidente, Mahili Deysi
Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo G. Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros
titulares del Comité de Seleccion acogieron dichas observaciones como se muestra en los
parrafos precedentes y determind se suprima dichos requerimientos para la integracion de bases
del Procedimiento de Seleccion, concretandose dicho hecho como consta en las bases

Informe de Control Especifico n. ° 031-2024-2-4164-SCE Pagina 10 de 44
Periodo: 17 de setiembre al 15 de noviembre de 2021
» (0010



R EONTRALORIA

integradas visadas (Apéndice n.° 18), por los miembros titulares del Comité de Seleccion,
constatadas estas en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion.

Sin embargo, de lo anteriormente sefialado, se pudo identificar, que si bien German Wilmer Lifian
Solis, presidente, Mahili Deysi Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo G. Mezarina
Reyes, segundo miembro, miembros titulares del Comité de Seleccion, suprimieron
requerimientos que no se encontraban dentro del alcance de las bases administrativas de
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obra aprobado mediante
Directiva n® 001-2019-OSCE/CD vy de la norma de contrataciones del estado, no obstante, aun
mantenian lo indicado en el numeral 2.8.19 del capitulo IIl de la seccion especifica de las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion, donde para la admision de las propuestas, los
postores debian presentar la declaracion jurada de vicios ocultos como documentacion a
presentar para la admision de la oferta como sigue:

“Responsabilidad por vicios ocultos:

-

El postor para la admision de la oferta presentara una declaracion jurada de responsabilidad
del contratista por vicios ocultos, en el caso de consorcios todos los integrantes deberan
acreditar este requisito de ser el caso. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil”. (Lo subrayado es nuestro)

Teniendo ello en cuenta, y de la eventual vulneracion a lo dispuesto en el numeral 47.3 del
articulo 47 del Reglamento, que a la linea dice: El comité de seleccion o el 6rgano encargado de
las contrataciones, seguin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion
a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la
informacion técnica y econdmica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los
documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan
barreras de acceso para contratar con el Estado; por lo que, la actuacién del Comité de Seleccion
al exigir, como requisitos de admision, documentos no permitidos por las bases estandar,
vulneraria lo dispuesto en el numeral 29.3 del articulo 29 del Reglamento de Contrataciones del
Estado, que establece: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas
al objeto de la contratacion, irrazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los
potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la
contratacion hacia uno de ellos”.

En ese contexto se identifico lo siguiente:

a) Los miembros del Comité de Seleccion, descalificaron cinco (5) ofertas que contenian toda
la documentacion obligatoria para su admision, cuyas ofertas econémicas eran menos
onerosas

Iniciado la etapa de presentacion de ofertas del Procedimiento de Seleccion, los postores
realizaron la presentacion de sus ofertas de manera electronica en el portal web del Sistema
Electronico de las Contrataciones del Estado - SEACE, constatado en el reporte de
ofertas/expresion de interés de 15 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 19), donde se observa el
registro de siete (7) ofertas como se aprecia en el cuadro siguiente:
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Cuadron.®5
Reporte de ofertas presentadas a través del Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado - SEACE
Descripcion del item
item | Ruc/Cédigo Fecha de Hora de Forma de
Nombre o Razén Social Presentacion Presentacion Presentacion
1| 20550646530 | Grupo Marreros SA.C 15/10/2021 16:11:41 Electrénico
(Apéndice n.° 20)
Vimce S.R.L 99. Lt
2 20488351398 (Apéndice n.° 21) 15/10/2021 18:22:23 Electrénico
A & C Gerencia Ingenieros o 5
3 20569038104 SAC (Apéndice n.° 22) 15/10/2021 18:33:19 Electronico
Consorcio Sr de los Milagros n. 2.
4 20600285956 (Apéndice n.° 23) 15/10/2021 21:52:15 Electronico
Megauni Ingenieros S.A.C R o
5 20486531976 (Apéndice n.° 24) 15/10/2021 21:53:36 Electrénico
Consorcio DL SRS 5 5
6 20517785530 (Apéndice n.° 25) 15/10/2021 22:30:34 Electronico
7 | 20602169112 | Consorcio Carhuachuna 15110/2021 204331 Electronico
(Apéndice n.° 26)

Fuente: Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado - SEACE, consultado en el link:
https://prod2.seace.qob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=23e3dd60-599d-4558-9b77b4 1f3c947¢38&

ptoRetorno=LOCAL
Elaborado por: Comision de Control.

Ahora bien, de acuerdo al documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del
procedimiento de seleccion de 18 de octubre de 2021 (Apéndice n.® 27), German Wilmer Lifian
Solis, presidente, Mahili Deisy Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo Gaspar Mezarina
Reyes, segundo miembro, miembros titulares del Comité de Seleccién, de la presentacion de siete
(7) postores, admitieron solo dos (2) ofertas y cinco (5) ofertas fueron no admitidas por la siguiente
razén: “El postor no presenta para la admision de la oferta una declaracion jurada de
responsabilidad del contratista por vicios ocultos?, la cual se estipula en las bases integradas del
procedimiento de seleccion”, cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 6
Admision de ofertas presentadas
e Nombre 0 Admitido Observacion
Grupo Marreros “El postor no presen_tg para la admision de la oferta una declaracion
1 SAC No jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, la cual se
it estipula en las bases inteqradas del procedimiento de seleccion”.
2 Vimee SR.L Si
A & C Gerencia “El postor no presenta para la admision de la oferta una declaracion
3 Ingenieros No jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, la cual se
S.A.C. estipula en las bases integradas del procedimiento de seleccion”.
Consorols SR fEI postor no presen@ para la admisjén de Ia‘ qferta una declaracion
4 de los Mlagees No jurada de responsabl{ldad del contratista por vicios ocultos, la cual se
estipula en las bases integradas del procedimiento de seleccion”.
Megauni “El postor no presenta para la admisién de la oferta una declaracion
5 Ingenieros No jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, la cual se
S.A.C. estipula en las hases integradas del procedimiento de seleccion”.
“El postor no presenta para la admision de la oferta una declaracion
6 Consorcio DL No jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, la cual se
estipula en las bases integradas del procedimiento de seleccion”.
7 0Nsorcio Si
Carhuachuna :

Fuente: Documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS de 18 de octubre de 2021, que forma parte del expediente de contratacion.
Elaborado por: Comision de Control.

3 Dicho documento se encuentra fuera de los documentos obligatorios solicitados en las bases integradas para la admision de oferta, siendo este

que estaba incluido en el numeral 2.8.19 del capitulo Ill de la seccion especifica de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion.
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Sobre el particular, el Comité de Seleccion descalifico cinco (5) ofertas por documento no requerido
de manera obligatoria de acuerdo a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion.

Ahora bien, respecto a ello, en el numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccién especifica de las

bases integradas del procedimiento de seleccion, quedd definido que los Unicos documentos de
presentacion obligatoria para la admision ofertas eran:

“2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendré, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
(..)

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

g) Elprecio de la oferta en soles y:

(.)

Asi mismo, el ultimo parrafo del numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases integradas del procedimiento de seleccion, quedé establecido que: “El érgano encargado
de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no puede incorporar documentos
adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acapite”.

En esa misma linea, de la verificacion a la Directiva n® 001-2019-OSCE/CD de 29 de enero de
2019, que aprueba las bases estandar para la adjudicacion simplificada para la contratacion de la
ejecucion de obras, se advierte que en sus paginas 17 y 18, no determina la exigencia de una
declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, solicitados por la Entidad.

Asi como también, indica que no se pueden incorporar documentos adicionales para la admision
de ofertas, segun se muestra a continuacion:

“2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendré, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
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En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consignelos integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v’ Los precios unitarios, considerando las partidas seguin lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, sequn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acdpite. (...)" (Lo subrayado es nuestro)

En atencion a ello, se advierte que German Wilmer Lifian Solis, presidente, Mahili Deisy Bazan
Quifiones, primer miembro y Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros
titulares del Comité de Seleccion, no debian considerar como requisitos de admision, documentos
distintos a los incorporados en las bases estandar, es decir, no debia solicitar documentos
adicionales, como la declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, tal y
como se menciona de manera expresa en la nota “Importante”.

Por lo tanto, no correspondia la descalificacion de las cinco (5) ofertas presentadas por los
postores: Grupo Marreros S.A.C (Apéndice n.° 20), A & C Gerencia Ingenieros S.A.C.
(Apéndice n.° 22), Consorcio SR de los Milagros (Apéndice n.° 23), Megauni Ingenieros S.A.C.
(Apéndice n.° 24) y Consorcio DL (Apéndice n.° 25), més aun, cuando se ha evidenciado que
dichos postores cumplieron con presentar todos los documentos de presentacion obligatoria para
su admision, presentando ofertas econdmicas menos onerosas y que se encontraban dentro del
limite inferior establecido en las bases integradas, como se detalla en el cuadro siguiente:
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Cuadron.°7
Ofertas econdémicas menos onerosas segun anexo 6 de las bases
integradas del procedimiento de seleccidn no admitidas

ftem Nombre o razén social Documento Porcentaje Precio
Anexo N° 6 precio de oferta de
1 Grupo Marreros S.A.C. 15 de octubre de 2021 90.00% 714 812,14
A & C Gerencia Ingenieros | Anexo N° 6 precio de oferta de 0
B SAC. 15 de octubre de 2021 i
Consorcio SR de los Anexo N° 6 precio de oferta de .
g Milagros 15 de octubre de 2021 93.50% 743 311,45
4 | Megauni Ingenieros SAC. | ANXON"6preciodedertade | g5 g0 | 71481214
T 15 de octubre de 2021 ) '
; Anexo N° 6 precio de oferta de o
5 Consorcio DL 16 de octubre de 2021 90.00% 714 812,14

Fuente: Ofertas presentadas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.” 004-2021-MDP-CS de 18 de octubre
de 2021, que forman parte del expediente de contratacion.
Elaborado por: Comision de Control.

La circunstancia antes descrita, evidencia una inobservancia a las bases integradas del
procedimiento de seleccion y normativa de contrataciones del estado, realizadas por German
Wilmer Lifian Solis, presidente, Mahili Deysi Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo G.
Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros titulares del Comité de Seleccion, dado que en las
bases integradas, no se establecia como requisito obligatorio de admisién, la presentacion de la
declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, en concordancia con lo
establecido en las bases estandar aprobada mediante Directiva n® 001-2019-OSCE/CD, asi como
lo establecido en articulo 1 de la Ley de contrataciones del estado y el numeral 46.5 del articulo
46 de su Reglamento.

Asi mismo, cabe recordar que, el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de
contrataciones de estado, dice: El comité de seleccion o el drgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su
cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion
técnica y economica contenida en el expediente de contratacion aprobado, para el presente la
Directiva n® 001-2019-OSCE/CD de 29 de enero de 2019.

En esa misma linea, de la evaluacion al expediente de contratacion en original y las ofertas
presentadas a través del portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado -
SEACE, de los postores a quienes se les dio como ofertas admitidas, se ha evidenciado que los
postores Vimce S.R.L (Folios del 1 al 90)* (Apéndice 21) y el Consorcio Carhuachuna®
(Folios del 1 al 74)5 (Apéndice 26), no incluyeron la declaracién jurada de responsabilidad del
contratista por vicios ocultos que segin German Wilmer Lifidn Solis, presidente, Mahili Deysi
Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo G. Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros
titulares del Comité de Seleccion era de presentacion obligatoria para la admision de las ofertas.

En ese sentido, y de la revision a todos los documentos de la oferta presentada por el postor
Consorcio Carhuachuna (Folios del 1 al 74) (Apéndice 26) que obra en el expediente de
contratacion del Procedimiento de seleccion y el Portal web del Sistema Electronico de las
Contrataciones del Estado — SEACE, se advierte que dicho postor no presento la declaracion
jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, incluso este hecho se aprecia
claramente en el indice de documentos que contiene la oferta (Folio 73), conforme se muestra en
la imagen siguiente:

Antidad de folios que comprende la oferta presentada por el postor Vimce S.R.L a través del SEACE y se encuentra en el expediente de
ontratacion en fisico (Apéndice n.° 21).
“ Integrado por las empresas Corporacion ER & HR E.LR.L. con RUC 20542182068 y Virgen del Rosario Constructora Multiservicios S.A.C. -
Vircom S.A.C. con RUC 20602169112.
6 Cantidad de folios que comprende la oferta presentada por el postor Consorcio Carhuachuna y se encuentra en el expediente de contratacion en
fisico (Apéndice n.° 26).
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) Imagen n.° 2
indice de la oferta presentada por el postor Consorcio Carhuachuna

2

Mumcspahidag Dintrital do Pascbambs

Adjudicacion Simplehcata N OO 2021 MOP €5 - Primers Convocstania

INDICE

1. Documento de presentacion obligatoria

1.1, Documentacion para la admision de la aferta.
RN

A) Declaracion jurada de datos del postor (Anexo N7 1),
N

B) Documento que acredite la presentacion de guien suscribe la oferta
(Certificado de Vigencia)

C) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
reglamento {Anexo N°2).

) Peclaraciém jurada de cumphimienta del Expediente Técmco, segun cf
numeral 3.1 del capitulo Il de la presente seccion. {Anexo N73).

F) Declaracion jurada de plazo de epecucion de la abra (Anexo N" 4).

F) Promesa de Consorcio (Anexo N°5)

() Precio de oferta economica en soles (Anexo N7 6)

1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (Declaracion jurada)

A2- FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
(Declaraciom jurada)

A~ EXPERIENCLA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (Declaracion jurada)
B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Anexo N” 10)

2. Documentacion de presentacion facultativa:
A) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la

condicion de micro v pequena empresa (Anexo N711).

CONSORCIO CARUACH
4(72,&7;2‘ '
Hfad Rosagcf Her tigerta,
DRI 4301 4682 T
Vs

REPRESENTANTE . n

Fuente: Ofertas presentadas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.> 004 2021-MDP-CS
de 18 de octubre de 2021, que forman parte del expediente de contratacion.
Elaborado por: Comision de Control.

Asi mismo, de la revision a todos los documentos de la oferta presentada por el postor
Vimce S.R.L (Folios del 1 al 90) (Apéndice 21), que obra en el expediente de contratacion del
Procedimiento de Seleccion y en el Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado — SEACE, se advierte que dicho postor tampoco present6 la declaracién jurada de
responsabilidad del contratista por vicios ocultos.

Pese a ello, la oferta de los postores Vimce S.R.L y el Consorcio Carhuachuna, aun cuando no
presentaron la declaracion jurada responsabilidad del contratista por vicios ocultos, al igual que
los otros postores, el Comité de Seleccion califico como admitido sus ofertas y pasaron a la etapa
de evaluacion, teniendo las ofertas mas altas a comparacion de las cinco (5) ofertas que no fueron
admitidas, pues el Consorcio Carhuachuna presento su oferta econémica de S/778 351,00 y el
postor Vimce S.R.L. su oferta econémica de S/790 554,11, ademéas ambos postores acreditaron
tener la condicion de Micro y Pequefia Empresa; asimismo, el postor Vimce S.R.L. acredito estar
“integrado por personas con discapacidad, con esas consideraciones los miembros titulares del
Comité de Seleccion determinaron el orden de prelacion, conforme se detalla en el cuadro
siguiente:

e e
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Cuadron.®8
Orden de prelacion de ofertas
N° de orden Postor Precio S/ Puntaje total
1 Consorcio Carhuachuna 778 351,00 100
2 Vimce S.R.L. 790 554.11 98.46

Fuente: Documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.> 004-2021-MDP-CS de 18 de octubre de 2021, que forma parte del expediente
de contratacion.

Elaborado por: Comision de Control

Del cuadro precedente, se aprecia que el Consorcio Carhuachuna, quedé en el primer lugar, cuya
oferta econémica fue S/778 351,00, con un puntaje total de 100 puntos y el postor Vimce S.R.L.
quedd en el segundo lugar cuya oferta econémica fue S/790 554.11 con un puntaje total de 94.48
puntos.

Finalmente, German Wilmer Lifian Solis, presidente, Mahili Deysi Bazan Quifiones, primer
miembro y Raymundo G. Mezarina Reyes, segundo miembro, miembros titulares del Comité de
Seleccion, procedieron a verificar la documentacion que contenia los requisitos de calificacion del
Consorcio Carhuachuna, concluyendo que cumplié con dichos requisitos, otorgandole la buena
pro del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de
alcantarillado y PTAR en la localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de
Pomabamba, departamento de Ancash” por la suma S/ 778 351,00 como consta en el documento
denominado evaluacion, calificacion de la oferta y otorgamiento de la buena pro del procedimiento
de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP-CS de 18 de octubre de 20217, visado
y suscrito por los miembros titulares del Comité de Seleccion.

De los hechos expuestos, se determina la vulneracion de la Directiva n.* 001-2019-OSCE/CD, que
aprueba las bases estandar de adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de
obra, asi como la vulneracion de lo dispuesto en los articulos 1, 9 y 12 del Texto Unico Ordenado
(T.U.0.) de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF y lo establecido en los articulos 29, 46, 47, 49, 75 y 76 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF. Aunado a ello,
infringe lo establecido en el numeral 2.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP/CS; toda
vez que no se han verificado todas las condiciones que deben cumplir las ofertas de los postores,
poniendo en riesgo el proceso de seleccion y la contratacion efectiva de la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y PTAR en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de
Ancash”.

Subgerente de Logistica, tramité la documentacion para el perfeccionamiento del contrato,
pese a que el Consorcio Carhuachuna, no cumplié con la acreditacion del equipamiento
estratégico y plantel profesional

Sobre la base del literal a), antes expuesto, se tiene que, el Consorcio Carhuachuna obtuvo el
otorgamiento de la buena pro, pese a tener una oferta econémica mas alta a comparacion de las
cinco (5) ofertas que no fueron admitidas por documento no requerido de manera obligatoria de
acuerdo a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion (declaracion jurada de
responsabilidad del contratista por vicios ocultos), mas aln estas cinco (5) ofertas econdmicas
contenian toda la documentacion obligatoria para su admision y eran menos onerosas.

7 Consentido la buena pro manual el 30 de octubre de 2021 en Portal web del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado — SEACE.
W
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Ahora bien, para la continuidad del proceso de seleccion se debe tramitar la presentacion de
documentacion para perfeccionamiento del contrato, respecto a la acreditacion del equipamiento
estratégico y plantel profesional, conforme lo establece el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion
general de las bases integradas que: “Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena
pro debe presentar los documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamentos y segun
lo definido en los incisos 0) y q) del numeral 2.4 del capitulo Il de la seccion especifica de las
bases integradas del procedimiento de seleccion como eran:

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para

perfeccionar el contrato:

(54

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

(...)

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave.

En esa misma linea, para la etapa del perfeccionamiento del contrato, las bases integradas del
procedimiento de seleccion respecto a la acreditacion del equipamiento estratégico y plantel
profesional, establecio en sus numerales 3.1 y 3.2 del literal Il del capitulo Ill de su seccion
especifica lo siguiente:

fsa

3.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

fie)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica
y profesional sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la
suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes
(no cabe presentar declaracion jurada). Lo resaltado es nuestro.

3.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL

(...

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica
y profesional sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la
suscripcion del contrato.

o)

b) de la experiencia minima:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante
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dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los

documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

(..}
En ese sentido, mediante CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de
noviembre de 2021 (Apéndice n.° 28), Hugo Rosario Herrera Huerta, representante Comun del
Consorcio Carhuachuna presenté los documentos para la firma del contrato, el cual fue
recepcionado por Mesa de Partes de la Entidad el 9 de noviembre de 2021 con el nimero de
expediente 1475 con ciento cuarenta y nueve (149) folios; el mismo dia, Alcaldia derivé el
expediente a la Subgerencia de Logistica, siendo recepcionado por esta unidad, el 10 de
noviembre de 2021, como consta en el sello de recepcion.

Por consiguiente, la comision de control con la finalidad de corroborar el cumplimiento de lo
establecido en las bases integradas del Procedimiento de Seleccion, procedié a verificar la
documentacion presentada por el Consorcio Carhuachuna para el perfeccionamiento del contrato,
mediante CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021, cuyo
detalle del contenido y los folios en los que se ubica cada uno de los documentos se detalla en el
cuadro siguiente:

) Cuadron.’9
indice de documentos presentados por el Consorcio Carhuachuna para la suscripcion del contrato,
segun CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021

Letras Documentos Folio
A Garantia de fiel cumplimiento del contrato. 142-145
B Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 140-141
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de

C 136-139
ser el caso.
Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero

D : ; A : 134-135
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta

E ) 128-133
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

F Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 125-127
persona juridica

G Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. 123-124

H Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP 120-122

| Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance 108-119
de obra valorizado
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con

J S . ; 104-107
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente
Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con

K s : ; 102-103
cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente

L Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 100-101
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k)

M Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de 98-99
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.
Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya

N - 86-97
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

0 equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 84-85
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional

p clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el 75.83
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

Q Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 1-74
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cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave.

Fuente: CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos para firna de contrato.
Elaborado por: Comision de Control

Al respecto, se advierte que el Consorcio Carhuachuna no cumplié con acreditar el requisito de
calificacion en relacion al equipamiento estratégico y el plantel profesional, segin lo previsto en el
inciso 0) y q) del numeral 2.4 del capitulo Il y numerales 3.1y 3.2 del literal Il del capitulo Il de la
seccion especifica de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion, como se detalla:

Acreditacion del equipamiento estratégico

Al respecto, el Consorcio Carhuachuna, Unicamente presentd el documento denominado
“Declaracion jurada equipamiento estratégico requerido” de 8 de noviembre de 2021 (folio 84)
(Apéndice 28), suscrito por Hugo Rosario Herrera Huerta, representante comin del Consorcio
Carhuachuna, como se observa en la imagen siguiente:

Imagenn.® 3
Declaracion jurada presentada para acreditar el equipamiento estratégico

}L/-\ | CONSGRCIO TARHUACHUNA )L/E_)

DECLARACION JURADA

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO REQUERIDO

Sefiores:
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Fresente.-

E! que se suscribe, Hugo Rosario Herrera Huerta, Representante Comun del CONSORCIO
CARHUACHUNA, identificado con DNI N° 43014642, ganador de la ADRJUDICACION
SIMPUFICADA N*004-2021-MDP-CS -PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecucion de la Obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POPTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE CARHUACHUNA, DEL DISTRITO DE
PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”. DECLARO BAJO
JURAMENTO que se cuenta con todos los equipos solicitados en las bases antes mencionadas
para la correcta ejecucion de la Obra.

parohamba, 08 de Noviembee def 2021

CARMIAGINIS

Tiioh Wosann Forers Hueda
OHI 1* 43813647
Y mAPMESEMTANTE COMLM
wpo Rosario errera Huerta

saresentanite Comun del COansoron

Fuente: CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos
para firma de contrato.

Dicha declaracion jurada fue el Unico documento que presenté el Consorcio Carhuachuna, sin
adicionar los documentos que acreditan la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
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o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico,
incumpliendo lo establecido en el inciso o) del numeral 2.4 del capitulo Il y numeral 3.1 del literal
|1l del capitulo lll de la seccion especifica de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion.

Acreditacion del plantel profesional

Al respecto el numeral 3.2 del literal lll del capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas del procedimiento de seleccion, se solicitd el plantel profesional conformado por un (1)
residente de obra, un (1) especialista en seguridad y un (1) especialista en medio ambiente, cuya
experiencia solicitada se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.” 10
Requisitos establecidos para el plantel profesional
Cargo Profesién Experiencia
Con un minimo de Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
Residente de Ingeniero | acumulada como residente o jefe de supervision o supervisor o inspector
obra Civil en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, se

computara desde la colegiatura.
Con un minimo de Dieciocho (18) meses de experiencia profesional

Especialista en Ingeniero oy . A,
. - acumulada como especialista de seguridad en ejecucion de obras en
Seguridad Civil ; :
general, se computara desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero Con un minimo de Veintidos (22) meses de experiencia profesional
Medio sirbiaiital acumulada como especialista medio ambiente, en ejecucion de obras en
Ambiente general, que se computa desde la colegiatura.

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS.
Elaborado por: Comision de Control

Frente a ello, el Consorcio Carhuachuna, Gnicamente presenté documentacion relacionada para
acreditar la experiencia de Rafael Alejandro Chavez Mejia, como residente de obra y Héctor
Floriano Luna, como especialista en seguridad (Folios del 1 al 83), por lo que no acredito al
profesional que ocuparia el cargo de especialista en medio ambiente, como se aprecia en el cuadro
siguiente:

Cuadro n.° 11
Profesionales acreditados como parte del plantel profesional

Cargo Profesional Documentos Folios
' Rafael Alejandro Chavez Contratos, actas de recepcion e obra y otros
Residente de - . . : e
Mejia, Ingeniero Civil de documentos que acreditan experiencia como | 8-73
obra 34 ; : o SR
profesion, CIP 108605 residente y supervisor en distintas obras similares.
- Héctor Floriano Luna Contratos, actas de recepcion e obra y otros
Especialista en . L 2 i
Seiidad Julca, Ingeniero Civil de documentos que acreditan experiencia como 1-7
9 profesién, CIP 94640 especialista en seguridad en distintas obras.
Especialista en
Medio No presenté documentacion de ningln profesional para ocupar dicho cargo.
Ambiente
Fuente: CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos para firma de
contrato.

Elaborado por: Comision de Control

Ahora bien, en relacién a la experiencia acreditada para el profesional Rafael Alejandro Chavez
Mejia, residente de obra, segin la busqueda de colegiados en el portal web del Colegio de
Ingenieros del Perl (https:/cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#), se
observa que el referido profesional ostenta una primera especialidad como Ingeniero Agricola
reconocida por el colegio de ingenieros del Pert, a partir del 26 de mayo del 2009 y una segunda
especialidad como Ingeniero Civil, reconocida por el Colegio de Ingenieros del Perd a partir del 21
de julio de 2016, como se observa en las imagenes siguientes:
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Imagenn.’ 4
Consulta de colegiados en el portal web del colegio de ingenieros del Pert

Numero CIP

Primer Apellido CHAVE.

Segundo Apellido MEJIA
Nombres RAFAEL ALEJANDRO
Sede ANCASH-HUARAZ

[
Condicion HABILITADC |
Fecha Incorporacion  26/05/2009

Formacion Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

AGRICCLA AGRICOLA 26/052009

\
‘ [Capnulo Especialidad Fecha Reconocimiento ClP]
|
|

SEGUNDA ESPECIALIDAD

Capitulo Especialidad [ Fecha Reconocimiento Clj

CiviL CiviL 210772016

Fuente: Busqueda de colegiados en el portal web del colegio de Ingenieros del Perd link:
https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#

Imagenn.’5
Diploma de colegiatura segun CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

\ El Decano Nacional

Por cuanto RAFAEL ALEJANDRO CHAVEZ MEJIA
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden ¢ inscrito con registio N° 108605 en I
cumphimiento de la ley 28858, o 21/07/2016

Por tanto, SEGUNDA ESPECIALIDAD

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley oara ejercer

la profesidn de INGENIERO r
) Maligres,

21 de Jubo de 2016 ]

DECANO NACIONAE=: DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

Fuente: CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos para fima de
contrato.

En esa misma linea, el Consorcio Carhuachuna, presentd quince (15) contratos que acreditan la
experiencia del referido profesional como supervisor y residente en distintas obras similares, las
cuales fueron obtenidas como bachiller, titulado y colegiado en la especialidad de ingeniero
agricola, asi como colegiado en la especialidad de ingenieria civil, segun cuadro siguiente:
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Cuadro n.° 12
Experiencia presentada segun CARTA N° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021
item e?‘:l:l';?dg 4 Objeto de la contratacién o f:‘a% ado | Profesional Fi::: :e cl::l‘:l:i::::’iz n | Tiempo | Observaciones
s Segln Sl))(g;?gguzin estar
Bachiller contrgto de contrg}o de colegiado en  la
. | e | b cooaitn
Municipalidad | Ampliacion y Mejoramiento ~del . Agricola 18/11/2009 | 17/11/2010 Ingeniero _ agricoia,
1 Distrital de San | Sistema de Agua Potable de Resideniois segun 120 asi mismo _las
Nicola : Obra 2 5 fechas de ejecucion
icolas Ranchaj consulta del Segun segun p S
. . el servicio difieren
portal web constancia constancia de las fechas
sunedu de trabajo de trabajo consignadas en la
(19/12/2008) | 18/11/2008 17/03/2009 corhirea d6
trabajo
Bachiller y
Titulado
como
- Ingeniero Experiencia
Mumqpahdad Mejoramiento del Sistema de Agua Residente de Agricola 60 obtenida sin estar
- D'it;:f;,lade Potable de Chacuascancha Obra segln AleaRe Rl F:olegiado ~ como
consulta del ingeniero agricola
portal web
sunedu
(03/04/2009)
Construccion del Sistema de
Municipalidad | Desagiie de los Barrios de Bt 50
3 Distrital de Willcahuain, los Alisos, Santa Rosa Obra 08/08/2011 28/09/2011
Independencia | y Caserio de Jinua, Distrito de
Independencia-Huaraz-Ancash
s Mejoramiento  del Sistema de
Municipalidad ; % )
4 | owdmds |- Sekaa £F B | RS 06022012 | 210032012 | 45
Independencia arian, Distrito de Independencia- Obra
Huaraz-Ancash
Mejoramiento del Sistema de
Municipalidad | Saneamiento del Sector Chavin Soervisardo
5 Distrital de Alto del Centro Poblado de Chavin, P ok 16/04/2012 16/06/2012 61
S Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz-
?'cﬂum Ancash
//§’ N Mejoramiento del Sistema de Agua
@ ABOGADO ®)\ Municipalidad | Potable y Tratamiento de Aguas s isard Experiencia
@ . OClls 2| Distialde | Residuales del Caserio de Matcor | ~PT/°0 % 07/05/2012 | 0900712012 | 64 | obtenida sin estar
&- j Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz- 2 colegiado en la
Ancash Colegiado especialidad de
= Mejoramiento del Sistema de Agua como ingenieria Civil, no
P - Municipalidad | Potable y Tratamiento de Aguas Supervisor de Ingeniero obstante la
d\ Distrital de Residuales del Caserio de Matcor Agricola 06/08/2012 30/09/2012 56 experiencia que se
Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz- Ot segun portal solicitd en las bases
Ancash web del integradas del
i Mejoramiento del Sistema de Agua colegio de Procedimiento  de
Municipalidad | Potable y Tratamiento de Aguas Siibiscr o ingenieros Seleccion  numeral
Distrital de Residuales del Caserio de Matcor P Dbra del Pert 01/10/2012 28/11/2012 59 3.2 del literal Il dr!
Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz- (26/05/2009) capitulo 1l de la
Ancash seccion  especifica,
Mejoramiento del Sistema de Agua fue como ingeniero
Municipalidad | Potable y Tratamiento de Aguas Supervisor de civil colegiado.
Distrital de Residuales del Caserio de Matcor Obra 07/01/2013 07/03/2013 60
Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz-
Ancash
Mejoramiento del Sistema de Agua
Municipalidad | Potable y Tratamiento de Aguas Supenvisor de
Distrital de Residuales del Caserio de Matcor Otira 03/06/2013 31/07/2013 59
Independencia | Distrito de Independencia-Huaraz-
\ x Ancash
hnnTE | Mantenimiento del Sistema de
//Municipalidad | Agua Potable del Caserio de SibSHiSEHd
¥/ Distrital de Rodeo Corral del Centro Poblado pObra 25/08/2014 05/09/2014 1"
Independencia | de  Canshan, Distito  de
Independencia-Huaraz-Ancash
Municipalidad Mantenimiento del Sistema de | Supervisor de
L |n<5)e|;t2rt1&<lile(:uecia Agua Potable del Caserio de Obra dBAmEtY Ly us

P el
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ltem e?r:;)e!zt:d:r Objeto de la contratacion desec:ia?'\ il Profesional F?z?; : " ctll:ler:::\aacdi:'m Tiempo Observaciones
Unchus, Distrito de Independencia-
Huaraz-Ancash
Colegiado
como
Ingeniero
Agricola
segun portal
Mejoramiento de Sistema de Agua czllztg)igij(e
Contratistas < Insta_laci()n del Sistgma de ¢ ingenieros
13 | Generaes | flcantarlado  Comvenonal y | Reseniede | gelperiy | 11022016 | 08072016 | 149
Gambini SRL etrln_as Individuales en la Obra fitulado
Localidad de Bello Progreso,
Distrito de Huacaybamba-Huanuco | "
ngeniero
Civil segun
consulta del
portal web
sunedu
(06/01/2016)
Ampliacion y Mejoramiento de los Experiencia
Servicios de Agua Potable y Colegiado obtenida como
Consorcio el Alcantarillado  Sanitario en la | Residente de como colegiado en la
L Centro Localidad de Canaibamba y Casca, Obra Ingeniero Derza1e oanTRNT 218 especialidad de
Distito ~ de  Casca-Mariscal Civil segin Ingenieria Civil,
Luzuriaga-Ancash consulta del experiencia
portal web requerida segun las
Ampliacion 'y Mejoramiento  del del colegio bases integradas
Municipalidad gistatema de qua l;ottable fe Iols s o ' dg gel Procgdilmiep}o
Lo ectores e otrero-Laurel- upervisor de ingenieros e eleccion
ks F?;gk])t:rlnt Yanacolpa, Distrito de Parobamba- Obra del peru 10/12/2018 0110512019 143 numeral 3.2 del
Provincia  de Pomabamba- (21/07/2016) literal Il del capitulo
Departamento Ancash Il de la seccién
especifica
Experiencia en dias 1265
Experiencia en meses 42.16

Fuente: Carta n.° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos para firma de contrato.
Elaborado por: Comision de Control.

Del cuadro precedente, podemos advertir las siguientes observaciones:

. Las experiencias presentadas segun items 1y 2, en el cargo de residente de obra, fueron

gjercidos como bachiller y titulado en la especialidad de ingenieria agricola, sin contar con la
colegiatura correspondiente reconocido por el colegio de ingenieros del Peru, en la
especialidad de Ingeniero Agricola, no obstante la experiencia que se solicito en las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion numeral 3.2 del literal IIl del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas, eran como ingeniero civil colegiado.

. Las experiencias presentadas segun items 3 al 13, en el cargo de residente y supervisor de

obra, fueron ejercidos con la especialidad de Ingeniero Agricola, reconocido por el colegio de
ingenieros del Peru; no obstante, la experiencia que se solicitd en las bases integradas del
Procedimiento de Seleccion numeral 3.2 del literal Il del capitulo Il de la seccion especifica
de las bases integradas, eran como ingeniero civil colegiado.

. Las experiencias presentadas segun items 14 y 15 fueron ejercidos con la especialidad de

Ingeniero Civil, reconocido por el colegio de ingenieros del Pert de fecha 21 de julio de 2016,
experiencia requerida segun las bases integradas del Procedimiento de Seleccion numeral 3.2
del literal Il del capitulo 11l de la seccion especifica de las bases integradas.

En ese contexto, y en cumplimiento del numeral 3.2 del literal Il del capitulo Il de la seccion
especifica de las bases integradas del Procedimiento de Seleccion, inicamente se considera la
experiencia acreditada por este profesional como ingeniero civil reconocido por el colegio de
ingenieros del Pert a partir del 21 de julio de 2016, como se muestra en el cuadro siguiente:

e T T e T S . S S DM T T TS
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Cuadro n.” 13
Experiencia valida del residente de obra

item eﬁ:‘;mgr Objeto de la contratacion d es:r::% il Profesional F‘::::; :e c;:’;:;gn Tiempo
Ampliacion y mejoramiento de los
' servicios de agua potable y .
1| Comsordodel | aicantarilado <anitaro en a localidad Residentede | ingeniero Civl | 61122016 | 60712017 | 212
de Canaibamba y Casca, distrito de
Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash
Ampliacion y mejoramiento  del
Municipalidad | sistema de agua potable de los .
2 DistriFt)al de | sectores dg pPolrero-LaureI- s“pe’;'smde Ingeniero Civil | 10/12/2018 | 1/05/2019 | 142
Parobamba Yanacolpa. distrito de Parobamba - iR
Pomabamba-Ancash
Total, en dias 356
La experiencia acumulada es de: 11 meses y 26 dias

Fuente: Carta n.° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de documentos para firma de contrato.
Elaborado por: Comision de Control.

Consecuentemente, el profesional reine solo once (11) meses y veintiséis (26) dias de experiencia
como residente y supervisor en obras similares, no siendo suficientes para acreditar la experiencia
solicitada de cuarenta (40) meses indicados en el numeral 3.2 del literal Ill del capitulo Il de la
seccion especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion.

Asi mismo, del cuadro anterior (n.° 13) en relacién a la experiencia del item 1, el Consorcio Carhuachuna
para acreditar la experiencia de Rafael Alejandro Chavez Mejia, residente de obra, presentd un
certificado de trabajo suscrito por el Representante Legal de Consorcio del Centro de 8 de agosto de
2017, como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 6
Certificado de trabajo segun carta n.® 002-2021-consorcio
Carhuachuna de 9 de noviembre de 2021

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Sita MARIBEL VARGAS UTOS, dantificads con ONI N 44825057, Regresentania comin dal

CONSORCIO EL CENTRO,
CERTFICA,

Que of ING. RAFAEL ALEJANDCRO CHAVEZ MEJRA, idersficado con DMl N* 42789775,

CIF. N” 108805, domciiaco en la Av. Las Americas P, Bl Progreso N°128 - Huaraz - Ancash,
na parcipade comn RESIDEMTE DE OBRA on la Eouniin de la abra; "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTOC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANAIBAMEBA Y CASCA, DISTRITC DE CASCA

MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH", de contrano ce ejecuciin N° 003-2016-MDCIA, con la
Municpaicad Cistntal e Casca - Prownoa de Marscal Luzunaga - Ancash, por el imports de &I
4°792,032.24 (Cuatro Millonas Setecientos Moventa y Dos Mil Trainta y Dos con 24100 2oles,

cuyn parodo de senvicio camprends desde el 08 de Cicemben del 2016 nasta o 08 de Mo del

217, damostrarda purtuakdad v aficiercia
Sa sapide el prasante documeanio, de acuevdo a Ley, para ks s gue sl rieresado cres
coewesienis
Casca, 08 ge agoska del 20147
|
COMNEORCAD DEL Of

et

e,
x \v_ F

Fuente: CaArta n.° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre de 2021 de presentacion de
documentos para firma de contrato.
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Sin embargo, de acuerdo a lo verificado en el portal Infobras, se ha evidenciado que el residente en la
obra “Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la
localidad de Canaibamba y Casca, distrito de Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash” con codigo Infobras
n.° 59749, fue José Saul Ascencios Gutiérrez, con fecha de inicio de labores 7 de diciembre de 2016
al 3 de agosto de 2017, como se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 7
Residente de obra registrado en infobras

ENTIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDY ¢ ¥ 749 AMPLIA i Y ME RAMIENT DE LOS SERVICIO

FECHA DE| =4

UBICACION DE LA OBRA

CONTRATISTA Dt

SUPERVISOR

RESIDENTE

Residente

| 0SE ASCENCIOS [ 02018

. 03081207 | |

RE AS
v

Fuente: Portal Infobras link: https:/?irﬁ)bras.contraloria,gob,pe/lnfobrasWeb/Mapa/DatosEjecucion.

De todo lo expuesto, Mahili Deysi Bazan Quifiones, subgerente de Logistica, quien a su vez ocupo
el cargo de primer miembro titular del Comité de Seleccion, intervino en el perfeccionamiento del
contrato, recepcionando la carta n.® 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de 9 de noviembre

//Iy‘ O)S\ de 2021, presentado por Hugo Rosario Herrera Huerta, representante Comun del Consorcio
fen 3‘5’:%6'&(3’ N f;‘\l Carhuachuna el 10 de noviembre de 2021, como consta en el sello de recepcion de la Subgerencia

de Logistica, siendo responsable en el ambito de sus actuaciones, y pese a tener conocimiento
que, los documentos presentados por el postor ganador, en este caso el Consorcio Carhuachuna.,
eran incompletos e inexactos con lo requerido por las bases integradas del Procedimiento de
Seleccion, tramitd su continuidad y seguidamente elabord y visd, sin corresponder, el contrato de
ejecucion de obra n.° 02-2021-MDP/GM de 15 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 29), por el
monto de S/778 351,00.

Ello, en concordancia con el numeral 9.1 del articulo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado,
que sefiala: Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan {...).
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Ahora bien, la comision de control, con la finalidad de validar la informacién presentada por el
Consorcio Carhuachuna para la acreditacion de la experiencia del personal clave en relacion al
Residente de Obra Rafael Alejandro Chavez Mejia, con el certificado de trabajo suscrito por el
Representante Legal de Consorcio del Centro de 8 de agosto de 2017, como se aprecia en el item 1
del cuadro n.° 13 e imagen n.° 5 del presente, mediante oficio n.° 000439-2024-CG/OC4164 de 25
de octubre de 2024 (Apéndice n.° 30), a través del correo institucional -
munidistritalcasca2023@gmail.com, recepcionado con expediente 1773 de 28 de octubre de 2024,
solicito a la municipalidad distrital de Casca, documentacion relacionada a la ejecucion de la obra:
“Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de
Canaibamba y Casca, distrito de Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash’.

En respuesta a ello, la municipalidad distrital de Casca, mediante Oficio n.® 0212-2024-MDC/A de
29 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 31), que contiene el Informe n.° 021-2024-MDC/ARCHIVO
de 29 de octubre de 2024, a través del correo institucional ociepssedachimbote@gmail.com, remite
a este Organo de Control Institucional de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., en copias fedateadas, el
acta de entrega de terreno de 6 de diciembre de 2016, en dos (2) folios
(Apéndice n.° 32), en copias fedateadas, el acta de inicio de obra de 7 de diciembre de 2016, en
dos (2) folios (Apéndice n.° 33), y en copias fedateadas y simples, el cuaderno de obra del 7 de
diciembre 2016 al 30 de junio de 2017, en ciento diecinueve (119) folios (Apéndice n.° 34), de la
obra: “Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la
localidad de Canaibamba y Casca, distrito de Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash”.

Ahora bien, de dichos documentos como son, el acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y
cuaderno de obra, que corresponden a la ejecucion de la obra: “Ampliacion y mejoramiento de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Canaibamba y Casca, distrito de
Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash’, ejecutado por la municipalidad distrital de Casca durante los afios
2016y 2017, se evidencia que el Residente de obra fue José Saul Ascencios Gutiérrez y no Rafael
Alejandro Chavez Mejia, como lo acredité el Consorcio Carhuachuna en el certificado de trabajo
suscrito por el Representante Legal de Consorcio del Centro de 8 de agosto de 2017; por lo que, el
certificado de trabajo presentado por el Consorcio Carhuachuna no es veraz.

En consecuencia, Ronald Angel Alvarez Valverde gerente Municipal de la Entidad y Hugo Rosario
Herrera Huerta, representante comin del Consorcio Carhuachuna, suscribieron el contrato de
ejecucion de obra n.° 02-2021-MDP/GM de 15 de noviembre de 2021, misma que se encuentra
visada en todas las hojas por la Jefatura de Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, Gerencia Municipal, firma de Hugo Rosario Herrera Huerta, representante comdn
del Consorcio Carhuachuna y en mayor importancia la Subgerencia de Logistica.

Bajo dicho contexto, de los hechos expuestos, se determina: la vulneracion de lo dispuesto en el
articulo 9 del Texto Unico Ordenado (T.U.0.) de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y lo establecido en el articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; toda vez que no se ha cumplido con verificar la documentacion presentada para
el perfeccionamiento del contrato por el Consorcio Carhuachuna, ocasionando que la Entidad
contrate a un proveedor que no cumplia las exigencias previstas en las bases integradas del
procedimiento de seleccion y se le beneficie con un contrato de S/778 351,00, experiencia que le
serviria para futuros procesos de seleccion. Privando asi que la Entidad contrate con un postor
que tenga la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Los hechos expuestos, han evidenciado que el Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, integrado por German Wilmer Lifian Solis, presidente
Mahili Deisy Bazan Quifiones, primer miembro y Raymundo G. Mezarina Reyes, segundo miembro,
descalificaron cinco (5) ofertas que contenian toda la documentacion obligatoria para su admision, las
cuales eran menos onerosas, basando sus observaciones en la exigencia de una declaracion jurada no
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establecida en la normativa de la ley de contrataciones del estado aplicable y contraviniendo lo
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion.

Asi mismo, ocasionaron que se prive al Estado de contratar a un postor que cumpla con los requisitos
de calificacion para el perfeccionamiento del contrato, ademas, se privo al Estado de contratar con un
postor que ofrecia mejores condiciones econdmicas de hasta S/63 538,00 por la ejecucion del proyecto,
ademas, se privo al Estado de una adecuada competencia del proceso y el correcto funcionamiento de
la administracion publica siendo que se afectd la predictibilidad de las contrataciones publicas, en razén
que no se respetd los criterios uniformes y objetivos previstos en las bases y normativa de
contrataciones lo cual también vulnera el Sistema Nacional de Abastecimiento.

En esa misma linea Mahili Deisy Bazan Quifiones, subgerente de Logistica, coadyuvo al
perfeccionamiento del contrato pese a que el Consorcio Carhuachuna, no cumplié con la acreditacion
del equipamiento estratégico y plantel profesional; concretando asi, la suscripcion del contrato de
ejecucion de obra n.° 02-2021-MDP/GM de 15 de noviembre de 2021 y se le beneficie con un contrato
de S/778 351,00.

Criterio:

Los hechos descritos anteriormente inobservaron las siguientes normas:

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n. ° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019

“Articulo 1. Finalidad

La presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos
publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectuen en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan
")l una repercusion positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan
en los principios que se enuncian en el articulo 2.

“Articulo 9. Responsabilidades esenciales

N 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
“\ la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
»! ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso
de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de
cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo
al régimen juridico que vincule a las personas sefaladas en el parrafo anterior con la Entidad, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

“Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos econdmicos, entre otros, previstos
en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccion deben prever con
claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacion.”

Reglamento de la Ley n. ° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n. ° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias

Articulo 29. Requerimiento.

v

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la
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contratacion, irrazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales postores que
limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad.

“{..)

46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién pablica del que tuvieran conocimiento
durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad”.

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccion

“..)

47.3 El comité de seleccion o el rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, elabora
los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos
estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econdmica contenida en el expediente de
contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones
que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado.

Articulo 49. Requisitos de calificacion

“49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccion se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes:

(...)

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal
pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratandose de consultoria en general y
consultoria de obra los requisitos de calificacion comprenden obligatoriamente las calificaciones y
experiencia del personal clave.”

(ivd)

49.3. Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por
el organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede
imponer requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente articulo.

L)

Articulo 75. Calificacion.

“75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer y segundo lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada’”.

Articulo 76. Otorgamiento de la buena pro.

u(. . ‘)

76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas que
cumplen con los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en el articulo 68 de ser el caso.

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato.

“139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto
en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

a) Garantias, salvo casos de excepcion.

T o e e B T N T O 1t . S S A ST G sy
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b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

¢) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta bancaria y la Entidad bancaria en el exterior.

d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras”.

\ 74

Directiva n° 001-2019-OSCE/CD de 29 de enero de 2019, que aprueba las bases estandar para la
adjudicacion simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras.

“2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado
0 mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignelos
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR
LA OFERTA] y:

v’ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
v’ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo parrafo del
literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda.
(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de dos (2)
decimales.

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acapite.
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(...)" (Lo subrayado es nuestro)

> Bases integradas del Procedimiento de Seleccion: Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS

SECCION GENERAL ,
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPTULOII

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

“Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases”.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
“La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
(...
c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

(.)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, no puede incorporar documentos adicionales
para la admision de la oferta a los establecidos en este acapite.

(.)
2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

e “El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:
M
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

d) Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

o) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP10.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance
de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con
cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

I} Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Anélisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU12.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
que conforma el plantel profesional clave”.

\ CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

lll. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
3.1 DEL EQUIPAMIENTO

“Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion de precios
y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:
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Ne Equipos Cantidad
1 Mezcladora de concreto de 9-11p3 1

2 Vibrador de concreto 4hp 2.40” 1

3 Compactador vibr. tipo plancha 4 hp 1

4 Nivel topogréfico 1

5 Laptop 1

6 | Camioneta 4x4 1

Acreditacion:

“‘De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional
sera verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio
o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

Todos estos equipos y maquinarias, seran puestos a disposicion de la obra en dptimas
condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad”.

3.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Con un minimo de Cuarenta (40) meses de experiencia
Residente | Ingeniero profesional acumulada como residente o jefe de supervision o
de obra Civil supervisor o inspector en ejecucion de obras iguales o similares
al objeto de la convocatoria, se computara desde la colegiatura.
Especialista Ingeniero Con un minimo de Dieciocho (18) meses de exp_eriencia
en Civil p(ofespnal acumulada como especialista de segundqd en
Seguridad ejecucion de obras en general, se computara desde la colegiatura.
Especialista Con un minimo de Veintidés (22) meses de experiencia
en Ingeniero profesional acumulada como especialista medio ambiente, en
Medio ambiental gjecucion de obras en general, que se computa desde la

Ambiente colegiatura.

Los hechos expuestos, generaron que se beneficie al Consorcio Carhuachuna con un contrato de
. S/778 351,00 y limitaron a la Municipalidad Distrital de Parobamba contratar con un proveedor que si
G}}\. cumplia con las exigencias previstas en las bases integradas y en mejores condiciones economicas,
g ) R?n\ toda vez que la diferencia econdmica entre el precio contratado y las ofertas descalificadas asciende a
G 7] 5163 538,86.

Las personas comprendidas en los hechos no han presentado sus comentarios o aclaraciones,
conforme se detalla en el Apéndice n. ° 36, del Informe de Control Especifico, concluyendo que no
desvirtuan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos.

Las personas comprendidas se identifican a continuacion:

1. German Wilmer Lifidn Solis, identificado con DNI n. ° 41159887, en su condicion de presidente
titular del Comité de Seleccion a cargo del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS, del 29 de setiembre al 30 de octubre de 2021, designado mediante
Resolucion de Alcaldia n.” 0217-2021-MDP/A de 29 setiembre de 2021 (Apéndice n. ° 11); a quien
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se le comunicd el pliego de hechos mediante casilla electronica n.° 41159887, mediante Cédula de
Notificacion n. ° 001-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5 de noviembre de 2021 y Cédula de
Notificacién Electrénica n. ° 00000001-2024-CG4164-02-002 de 7 de noviembre de 2021 con su
respectivo cargo (Apéndice n. ° 36); en razon de ello, no presenté sus comentarios o aclaraciones;
por tanto, no hubo nada por evaluar; en consecuencia, no desvirtua el hecho comunicado.

Al no haber comentarios que evaluar por parte del sefior German Wilmer Lifian Solis, en su calidad
de presidente titular, se tiene que, en su condicion de presidente titular por haber visado y firmado
el documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion de
18 de octubre de 2021, donde se descalificd cinco (5) ofertas por documento no requerido de manera
obligatoria de acuerdo a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion (declaracion jurada
de responsabilidad del contratista por vicios ocultos), mas ain cuando estos contenian toda la
documentacién obligatoria para su admision y eran menos onerosas; otorgando la buena pro a un
postor con mayor oferta econoémica, situacion que limito a la Entidad contratar en mejores
condiciones economicas de hasta S/63 538,86, afectando la competencia del proceso y el correcto
funcionamiento de la administracion publica.

Ademas, por haber declarado ganador al Consorcio Carhuachuna, conforme se detalla en el
documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS”, en el cual consta su visto y suscripcion y a través
del cual consigné lo siguiente: EI Comité de Seleccion después de hacer las respectivas
evaluaciones de la Oferta y la Calificacion, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, declara como ganador al postor CONSORCIO CARHUACHUNA conformado por
(Corporacion ER & HR E.LR.L. con RUC 20542182068 y Virgen del Rosario Constructora
Multiservicios S.A.C. — Vircom S.A.C. con RUC 20602169112), quien obtuvo un puntaje de 100
puntos, a quien se le OTORGA LA BUENA PRO, del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, en su primera Convocatoria para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y ptar en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de
Ancash” por el monto de S/778 351,00, no obstante, sin corresponder, se le otorgd la buena pro,
coadyuvando a que se produzca el contrato con dicho postor por el monto de S/778 351,00, mas
aun cuando no presento la declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos,
al igual que los otros postores.

/"'{:.fQQ\ . i o . . g

&(,HM!@G Ante lo descrito, se advierte el actuar doloso de German Wilmer Lifian Solis, en su condicién de
’(V))]é'r'c'ébﬁfs" Presidente Titular del Comité de Seleccion porque incorporé exigencia adicional en las bases
o

de dicha exigencia para no admitir a cinco (5) propuestas menos onerosas, no obstante, no requirio
esta exigencia con dos (2) propuestas que ofrecieron mayor monto econémico por la ejecucion de
la obra, siendo que no adjuntaron dicha exigencia, pese a ello, los admitio, habilitindolos Gnicamente
a estas dos ofertas para la continuidad en las fases de: calificacion y otorgamiento de buena pro;
asimismo, se ratifica su actuar doloso puesto que para la fase de calificacién unicamente evalué a
dos (2) postores, correspondiendo la evaluacion de las siete (7) ofertas, generando que, en la fase
de Otorgamiento de la Buena Pro, se beneficié al postor que obtuvo el mayor puntaje en base a la
calificacion de dos (2) ofertas empero no correspondia el orden de prelacion establecido para su
otorgamiento.

0C j integradas del Procedimiento de Seleccion, sin corresponder, y utiliz de sustento la no presentacion
L\ i o e 8

Los hechos mencionados ocasionaron que se prive al Estado de contratar a un postor que cumpla
con los requisitos de calificacion para el perfeccionamiento del contrato, ademas, se privé al Estado
de contratar con un postor que ofrecia mejores condiciones econdmicas de hasta S/63 538,00 por
la ejecucion del proyecto, asimismo, se privo al Estado de una adecuada competencia del proceso
y el correcto funcionamiento de la administracion publica siendo que se afectd la predictibilidad de
las contrataciones publicas, en razon que no se respeto los criterios uniformes y objetivos previstos

eSS
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en las bases y normativa de contrataciones lo cual también vulnera el Sistema Nacional de
Abastecimiento.

Acontecimiento que, coadyuvo a que la Entidad suscribiera contrato por S/778 351,00, con el
Consorcio Carhuachuna, conformado por Corporacion ER & HR E.LR.L. y Virgen del Rosario
Constructora Multiservicios S.A.C. —Vircom S.A.C; el cual le generaba una utilidad de S/63 538,86.

Lo indicado en los parrafos anteriores, transgrede lo dispuesto en los articulos 1, 9 y 12 del Texto
Unico Ordenado (T.U.O.) de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; asimismo, lo establecido en los articulos 29, 46, 47,49, 75y 76
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; y lo establecido en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contratacion de la ejecucion de obras aprobado mediante Directiva n® 001-2019-OSCE/CD. Aunado
a ello, infringe lo establecido en el numeral 2.2 del capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP/CS.

De igual manera, incumplié lo previsto en el articulo 7, numeral 6 de la Ley del Cédigo de Etica de
la Funcion Publica, Ley n.° 27815, que establece: “Todo servidor pubico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”. Ademas
de ello, vulnerd lo establecido en el literal “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”, articulo 16 de la Ley n.® 28175 “Ley Marco del Empleo Publico”.

Finalmente, los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes.

2. Mahili Deysi Bazan Quifones, identificada con DNI n. ° 72358345, en su condicion de primer
miembro titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS, del 29 de setiembre al 30 de octubre de 2021, designada mediante
Resolucion de Alcaldia n.° 0217-2021-MDP/A de 29 setiembre de 2021 (Apéndice n. ° 11); asi
mismo, en su condicion de subgerente de Logistica del 17 de setiembre al 15 de noviembre de 2021
contratada mediante Contrato Administrativo de Servicios n.° 0029-2020-MDP/GM de 1 de
setiembre de 2021 y Contrato Administrativo de Servicios n.° 0034-2020-MDP/GM de 1 de octubre
de 2021 (Apéndice n. ° 35); a quien se le comunico el pliego de hechos mediante casilla electronica
n.° 72358345, mediante Cédula de Notificacion n. ° 002-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5
de noviembre de 2021 y Cédula de Notificacion Electronica n. © 00000002-2024-CG4164-02-002 de
7 de noviembre de 2021 con su respectivo cargo (Apéndice n.° 36); razén de ello, no presenté sus
comentarios o aclaraciones; por tanto, no hubo nada por evaluar; en consecuencia, no desvirtia el
hecho comunicado.

Al no haber comentarios que evaluar por parte de la sefiora Mahili Deisy Bazan Quifiones, en su
calidad de presidente titular, se tiene que, en su condicion de primer miembro titular por haber visado
y firmado el documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de
seleccion de 18 de octubre de 2021, donde se descalificd cinco (5) ofertas por documento no
requerido de manera obligatoria de acuerdo a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion
(declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos), mas adn cuando estos
contenian toda la documentacion obligatoria para su admision y eran menos onerosas; otorgando la
buena pro a un postor con mayor oferta econdmica, situacion que limité a la Entidad contratar en
mejores condiciones econdmicas de hasta S/63 538,86, afectando la competencia del proceso y el
correcto funcionamiento de la administracion publica.

Ademas, por haber declarado ganador al Consorcio Carhuachuna, conforme se detalla en el
documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS”, en el cual consta su visto y suscripcion y a través
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del cual consignd lo siguiente: EI Comité de Seleccion después de hacer las respectivas
evaluaciones de la Oferta y la Calificacion, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, declara como ganador al postor CONSORCIO CARHUACHUNA conformado por
(Corporacion ER & HR E.LR.L. con RUC 20542182068 y Virgen del Rosario Constructora
Multiservicios S.A.C. — Vircom S.A.C. con RUC 20602169112), quien obtuvo un puntaje de 100
puntos, a quien se le OTORGA LA BUENA PRO, del Procedimiento de Seleccién Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, en su primera Convocatoria para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y ptar en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de
Ancash” por el monto de S/778 351,00, no obstante, sin corresponder, se le otorgé la buena pro,
coadyuvando a que se produzca el contrato con dicho postor por el monto de S/778 351,00, mas
aun cuando no presento la declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos,
al igual que los otros postores.

Ante lo descrito, se advierte el actuar doloso de Mahili Deisy Bazan Quifiones, en su condicion de
Primer Miembro Titular del Comité de Seleccion porque incorpord exigencia adicional en las bases
integradas del Procedimiento de Seleccion, sin corresponder, y utilizé de sustento la no presentacion
de dicha exigencia para no admitir a cinco (5) propuestas menos onerosas, no obstante, no requirid
esta exigencia con dos (2) propuestas que ofrecieron mayor monto econémico por la ejecucion de
la obra, siendo que no adjuntaron dicha exigencia, pese a ello, los admitio, habilitdndolos unicamente
a estas dos ofertas para la continuidad en las fases de: calificacion y otorgamiento de buena pro;
asimismo, se ratifica su actuar doloso puesto que para la fase de calificacion Unicamente evalué a
dos (2) postores, correspondiendo la evaluacion de las siete (7) ofertas, generando que, en la fase
de Otorgamiento de la Buena Pro, se beneficié al postor que obtuvo el mayor puntaje en base a la
calificacion de dos (2) ofertas empero no correspondia el orden de prelacion establecido para su
otorgamiento. Asi también, en su condicion de subgerente de Logistica porque coadyuvo al
perfeccionamiento del contrato pese a que el postor ganador no cumplié con la acreditacion del
equipamiento estratégico y plantel profesional.

Asimismo, en su condicion de subgerente de logistica porque coadyuvo al perfeccionamiento del
contrato pese a que el postor ganador no cumplié con la acreditacion del equipamiento estratégico
y plantel profesional.; sin embargo, no comunicé observaciones al consorcio, toda vez que no
cumplia con las exigencias requeridas para efectuarse el perfeccionamiento, dado que, el plantel
profesional clave no cumplia con la experiencia minima para desenvolverse en el cargo.

Pese a lo mencionado, tramitd la documentacion presentada por el Consorcio Carhuachuna para la
suscripcion del contrato, sin corresponder, siendo que no cumplia con las exigencias requeridas
para efectuarse la suscripcion del contrato, dado que, no acreditd la disponibilidad del equipamiento
estratégico y el plantel profesional clave no cumplia con la experiencia minima para desenvolverse
en el cargo.

Es decir, Mahili Deysi Bazan Quifiones, en su condicion de subgerente de logistica no verifico los
requisitos para el perfeccionamiento del contrato y tramité dichos documentos en la Entidad para
que se efectle el contrato entre la Municipalidad Distrital de Parobamba y el Consorcio
Carhuachuna, sin corresponder, siendo que no cumplia con las exigencias requeridas para
efectuarse dicho perfeccionamiento, dado que, no acreditd la disponibilidad del equipamiento
estratégico y el plantel profesional clave no cumplia con la experiencia minima para desenvolverse
en el cargo; empero, el administrado tenia conocimiento de las exigencias requeridas en los términos
de referencia puesto que obraba en el expediente técnico de contratacion, documento del cual
solicitd su aprobacion a través del informe n.° 1295-2021-MDP/GM/SGL/MDBQ de 28 de setiembre
de 2021.

Los hechos mencionados ocasionaron que se prive al Estado de contratar a un postor que cumpla
con los requisitos de calificacion para el perfeccionamiento del contrato, ademas, se privo al estado
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de contratar con un postor que ofrecia mejores condiciones econdmicas de hasta S/63 538,00, por
la ejecucion del proyecto, asimismo, se privé al estado de una adecuada competencia del proceso
y el correcto funcionamiento de la administracion publica siendo que se afecto la predictibilidad de
las contrataciones publicas, en razén que no se respeto los criterios uniformes y objetivos previstos
en las bases y normativa de contrataciones lo cual también vulnera el Sistema Nacional de
Abastecimiento.

Lo indicado en los parrafos anteriores, transgrede lo dispuesto en los articulos 1, 9'y 12 del Texto
Unico Ordenado (T.U.0.) de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; asimismo, lo establecido en los articulos 29, 46, 47, 49, 75, 76
y 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; y lo establecido en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contratacion de la ejecucion de obras aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Aunado
a ello, infringe lo establecido en el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general, numeral 2.2 y
2.4 del capitulo Il y numeral 3.1 y 3.2 del literal Il del capitulo Ill de la seccion especifica de las
Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP/CS.

De igual manera, incumplio lo previsto en el articulo 7, numeral 6 de la Ley del Cédigo de Etica de
la Funcion Publica, Ley n.° 27815, que establece: “Todo servidor pubico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”. Ademas
de ello, vulnero lo establecido en el literal “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”, articulo 16 de la Ley n.° 28175 “Ley Marco del Empleo Publico”.

Finalmente, los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de las instancias competentes.

_——_ 3. Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, identificado con DNI n. ° 42865358, en su condicion de
/Q@HWGO segundo miembro titular del Comité de Seleccion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Qoo"‘\‘ Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS, del 29 de setiembre al 30 de octubre de 2021, designado
gl @« mediante Resolucion de Alcaldia n.° 0217-2021-MDP/A de 29 setiembre de 2021
(Apéndice n. ° 11); a quien se le comunico el pliego de hechos mediante casilla electronica
n.° 42865358, mediante Cédula de Notificacion n. © 003-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5
de noviembre de 2021y Cédula de Notificacion Electronica n. © 00000003-2024-CG4164-02-002 de
7 de noviembre de 2021 con su respectivo cargo (Apéndice n. ° 36); razon de ello, no presenté sus
comentarios o aclaraciones; por tanto, no hubo nada por evaluar; en consecuencia, no desvirtua el
hecho comunicado.

Al no tener comentarios que evaluar por parte del sefior Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, en su
calidad de presidente titular, se tiene que, en su condicion de segundo miembro titular por haber

visado y firmado el documento denominado evaluacién y calificacion de la oferta del procedimiento
_«?,\\\ de seleccion de 18 de octubre de 2021, donde se descalifico cinco (5) ofertas por documento no
VISOR ™ requerido de manera obligatoria de acuerdo a las bases integradas del Procedimiento de Seleccion

=
2

1 @l i % s . . ;
) Y/ (declaracion jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos), méas aun cuando estos
p contenian toda la documentacion obligatoria para su admisién y eran menos onerosas; otorgando la
= buena pro a un postor con mayor oferta econdmica, situacion que limito a la Entidad contratar en

mejores condiciones economicas de hasta S/63 538,86, afectando la competencia del proceso y el
correcto funcionamiento de la administracion publica.

Ademas, por haber declarado ganador al Consorcio Carhuachuna, conforme se detalla en el
documento denominado evaluacion y calificacion de la oferta del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS’", en el cual consta su visto y suscripcion y a traves
del cual consignd lo siguiente: EI Comité de Seleccion después de hacer las respectivas
evaluaciones de la Oferta y la Calificacion, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado, declara como ganador al postor CONSORCIO CARHUACHUNA conformado por
(Corporacion ER & HR E.LR.L. con RUC 20542182068 y Virgen del Rosario Constructora
Multiservicios S.A.C. — Vircom S.A.C. con RUC 20602169112), quien obtuvo un puntaje de 100
puntos, a quien se le OTORGA LA BUENA PRO, del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 004-2021-MDP-CS, en su primera Convocatoria para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del servicio de agua potable, creacion del sistema de alcantarillado y ptar en la
localidad de Carhuachuna, del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de
Ancash” por el monto de S/778 351,00, no obstante, sin corresponder, se le otorgd la buena pro,
coadyuvando a que se produzca el contrato con dicho postor por el monto de S/778 351,00, mas
aun cuando no presento la declaracién jurada de responsabilidad del contratista por vicios ocultos,
al igual que los otros postores.

Ante lo descrito, se advierte el actuar doloso de Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, en su condicion
de Segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion, porque incorpor6 exigencia adicional en las
bases integradas del Procedimiento de Seleccidn, sin corresponder, y utilizé de sustento la no
presentacion de dicha exigencia para no admitir a cinco (5) propuestas menos onerosas, no
obstante, no requiri¢ esta exigencia con dos (2) propuestas que ofrecieron mayor monto econémico
por la ejecucion de la obra, siendo que no adjuntaron dicha exigencia, pese a ello, los admitio,
habilitindolos Unicamente a estas dos ofertas para la continuidad en las fases de: calificacion y
otorgamiento de buena pro; asimismo, se ratifica su actuar doloso puesto que para la fase de
calificacion dnicamente evalué a dos (2) postores, correspondiendo la evaluacion de las siete (7)
ofertas, generando que, en la fase de Otorgamiento de la Buena Pro, se beneficié al postor que
obtuvo el mayor puntaje en base a la calificacion de dos (2) ofertas empero no correspondia el
orden de prelacion establecido para su otorgamiento.

Los hechos mencionados, ocasionaron que se prive al Estado de contratar a un postor que cumpla
con los requisitos de calificacion para el perfeccionamiento del contrato, ademas, se privo al estado
de contratar con un postor que ofrecia mejores condiciones econémicas de hasta S/63 538,00 por
la ejecucion del proyecto, asimismo, se privé al estado de una adecuada competencia del proceso
y el correcto funcionamiento de la administracién publica siendo que se afecto la predictibilidad de
las contrataciones publicas, en razon que no se respeté los criterios uniformes y objetivos previstos
en las bases y normativa de contrataciones lo cual también vulnera el Sistema Nacional de
Abastecimiento.

Lo indicado en los parrafos anteriores, transgrede lo dispuesto en los articulos 1, 9 y 12 del Texto
Unico Ordenado (T.U.O.) de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; asimismo, lo establecido en los articulos 29, 46, 47,49, 75y 76
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; y lo establecido en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contratacion de la ejecucion de obras aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Aunado
a ello, infringe lo establecido en el numeral 2.2 del capitulo Il de la seccidn especifica de las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP/CS.

De igual manera, incumplié lo previsto en el articulo 7, numeral 6 de la Ley del Codigo de Etica de
la Funcion Publica, Ley n.° 27815, que establece: “Todo servidor pubico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica”. Ademas
de ello, vulnero lo establecido en el literal “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que
impone el servicio publico”, articulo 16 de la Ley n.® 28175 “Ley Marco del Empleo Publico”.
Finalmente, los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision del delito de negociacion incompatible o
aprovechamiento indebido de cargo, dando mérito al inicio a las acciones legales a cargo de las
instancias competentes.
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ll.  ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la irregularidad “Comité de
Seleccion descalificd cinco (5) ofertas que contenian toda la documentacion obligatoria para su
admision, las cuales eran menos onerosas; otorgando la buena pro a un postor con mayor oferta
economica y perfeccionandose el contrato pese a que este no cumplié con la acreditacion del
equipamiento estratégico y plantel profesional; situacion que beneficié al postor ganador con un
contrato de S/778 351,00, limitando a la entidad contratar con un proveedor que si cumplia con las
exigencias previstas en las bases integradas y en mejores condiciones economicas de hasta
S/63 538,00; afectando la competencia del proceso y el correcto funcionamiento de la
administracion publica” estan desarrollados en el (Apéndice n. ° 2) del Informe de Control
Especifico.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n. ° 1)

V.  CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Distrital de Parobamba, se formula la siguiente conclusion:

1. Los miembros del Comité de Seleccion a cargo de la conduccion del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 004-2021-MDP-CS, convocado por la Municipalidad Distrital de
Parobamba, para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua
potable, creacion del sistema de alcantarillado y PTAR en la localidad de Carhuachuna, del distrito
de Parobamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash”, descalificaron cinco (5)
ofertas que contenian toda la documentacion obligatoria para su admision, las cuales eran menos
onerosas; otorgando la buena pro a un postor con mayor oferta econémica.

Aunado a ello, el érgano encargado de las contrataciones del estado, siendo la subgerencia de
logistica, sin revisar que la documentacion presentada cuente con todos los requisitos obligatorios
para el perfeccionamiento del contrato, tramitd su continuidad, permitiendo con ello que se
o oC - perfeccione y suscriba el contrato de ejecucion de obra n.® 02-2021-MDP de 15 de noviembre de
2021, por el monto ascendente a S/778 351.00, con el CONSORCIO CARHUACHUNA, cuando
no correspondia, puesto que dicho postor no cumplié con la acreditacion del equipamiento
estratégico y plantel profesional, situacion que limit6 a la Municipalidad Distrital de Parobamba,
contratar con un proveedor que si cumplia con las exigencias previstas en las bases integradas y
en mejores condiciones econdmicas de hasta S/63 538,86, afectando la competencia del proceso
y el correcto funcionamiento de la administracion publica.

Transgrediendo con ello, lo dispuesto en los articulos 1, 9y 12 del Texto Unico Ordenado (T.U.O.)
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF: asimismo, lo establecido en los articulos 29, 46, 47, 49, 75, 76 y 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF; y lo establecido en las bases estandar de adjudicacion simplificada para la
contrataciéon de la ejecucion de obras aprobado mediante Directiva n® 001-2019-OSCE/CD.
Aunado a ello, infringe lo establecido en el numeral 3.1 del capitulo Il de la seccion general,
numeral 2.2 y 2.4 del capitulo Il y numeral 3.1 y 3.2 del literal Il del capitulo Il de la seccion
especifica de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS. (Irregularidad n. ° 1)
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VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Municipalidad Distrital de Parobamba:

1. Se hace de conocimiento las responsabilidades de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Distrital de Parobamba, comprendidos en los hechos observados del presente
Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusion n. °1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:
1. Iniciar las acciones penales, contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en los
hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las

responsabilidades que correspondan. (Conclusion n. ° 1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.°1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.
Apéndice n.°3:  Fotocopia simple del Acta de Recopilacion de Informacion n.° 015-2024-CG/OCI-

. )
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(2.5 Apéndice n.° 5:

Informe de Control Especifico n. ° 031-2024-2-4164-SCE

Apéndice n.° 4:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

MPP de 25 de junio de 2024, mediante el cual se recabd el Expediente de
Procedimiento de Contratacion, Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS
Obra: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, Creacion del Sistema de
Alcantarillado y PTAR en la Localidad de Carhuachuna del Distrito de Parobamba
- Provincia de Pomabamba — Departamento de Ancash” CUI n.° 2527235.

Fotocopia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.° 0213-2021-MDP/A de 22 de
setiembre de 2021, suscrito por Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde de la
Entidad, mediante el cual se aprueba el expediente técnico del proyecto:
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, Creacién del Sistema de
Alcantarillado y PTAR en la Localidad de Carhuachuna del Distrito de Parobamba
- Provincia de Pomabamba — Departamento de Ancash” CUI n.® 2527235.

Fotocopia fedateada del informe n.° 543-2021-MDP/GDUR/GWLS de 22 de
setiembre de 2021, emitido por German Wilmer Lifian Solis, gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante el cual presenta requerimiento y términos de referencia
para procedimiento de seleccion.

Fotocopia fedateada del informe n.® 542-2021-MDP/GDUR/GWLS de 22 de
setiembre de 2021, emitido por German Wilmer Lifian Solis, gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante el cual solicita asignacion presupuestal.

Fotocopia fedateada del memorandum n.° 01127-2021-MDP/GM de 23 de
setiembre de 2021, emitido por Ronal Alvarez Valverde, Gerente Municipal.

Fotocopia fedateada del informe n.° 0983-2021-MDP-JPP/KNPE de 28 de
setiembre de 2021 y certificacion de crédito presupuestario nota n.° 0000000909
de 28 de setiembre de 2021, emitidos por Kety Nélida Pajuelo Equsquiza, Jefe
(e) de Planeamiento y Presupuesto.
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Apéndice n.°9:  Fotocopia fedateada del informe n.° 1295-2021-MDP/GM/SGL/MDBQ de 28 de
setiembre de 2021, emitido por Mahili Deisy Bazan Quifiones, subgerente de
Logistica, remite el expediente de contratacion para su aprobacién y
conformacion del Comité de Seleccion.

Apéndice n.° 10: Copia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 216-2021-MDP/A de 29 de
setiembre de 2021, suscrito por Edgardo Gliden Amancio Murillo, alcalde,
mediante el cual aprueba el expediente de contratacion.

Apéndice n.° 11:  Fotocopia fedateada de la Resolucién de Alcaldia n.° 0217-2021-MDP/A de 29 de
setiembre de 2021, suscrito por Edgardo Gliden Amancio Murillo, mediante el cual
designa a los miembros del Comité de Seleccion del Procedimiento Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS".

Apéndice n.° 12:  Fotocopia fedateada del Acta n.° 006-2021-MDP-CS “Instalacion del Comité de
Seleccion ~ para el  Procedimiento  Adjudicacion  Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS" de 30 de setiembre de 2021, instalacion del Comité de
Seleccion.

Apéndice n.°13: Fotocopia fedateada del Acta n.° 07-2021-MDP-CS “Elaboracion de Bases
Administrativas  para el  Procedimiento  Adjudicacion  Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS” de 1 de octubre de 2021, mediante el cual, el Comité de
Seleccion aprueba el proyecto de las bases administrativas y remite para su
aprobacion a la autoridad competente.

Apéndice n.° 14: Fotocopia fedateada del Informe n.° 10-2021-MDP/CS de 1 de octubre de 2021,
emitido por German Wilmer Lifian Solis, presidente del Comité de Seleccion,
remite el proyecto de las bases administrativas, para la emision del acto resolutivo
de aprobacion por el titular de la Entidad.

/6’&?1"}1/;5g>\ Apéndice n.° 15:  Fotocopia fedateada de la Resolucion de Alcaldia n.° 0220-2021-MDP/A de 1 de

octubre de 2021, suscrito por el titular de la Entidad, mediante cual aprueba las
bases administrativas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS.

Apéndice n.°16: Fotocopia fedateada del Acta n.° 08-2021-MDP-CS “Convocatoria del
Procedimiento Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS” de 5 de octubre
de 2021, mediante el cual, el Comité de Seleccion por unanimidad acuerda
efectuar la convocatoria del procedimiento de seleccion mediante la publicacion
en el SEACE-OSCE.

Apéndice n.°17: Fotocopia fedateada del Reporte de pliego de absolucion de consultas y
observaciones de 11 de octubre de 2021, donde consta las observaciones
formuladas por los participantes del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS.

Apéndice n.°18: Fotocopia fedateada de las bases integradas visadas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 004-2021-MDP-CS.
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Apéndice n.° 19:  Fotocopia fedateada del reporte de ofertas/expresion de interés - presentacion de
ofertas de manera electronica en el portal web del Sistema Electronico de las
Contrataciones del Estado — SEACE de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 20: Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor GRUPO MARREROS
S.A.C de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 21:  Fotocopia simple de la Oferta presentada por el postor VIMCE S.R.L de 15 de
octubre de 2021.

Apéndice n.° 22: Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor A&C GERENCIA
INGENIEROS S.A.C. de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 23:  Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor CONSORCIO SENOR
DE LOS MILAGROS de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 24: Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor MEGAUNI
INGENIEROS S.A.C. de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 25: Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor CONSORCIO DL de
15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 26: Fotocopia fedateada de la Oferta presentada por el postor CONSORCIO
CARHUACHUNA de 15 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 27: Fotocopia fedateada del documento denominado “Evaluacion y Calificacion de la
Oferta del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion — Simplificada
n.° 004-2021-MDP-CS de 18 de octubre de 2021, suscrito por los miembros
titulares del Comité de Seleccion.

ORI Apéndice n.° 28: Fotocopia fedateada de la Carta n.° 002-2021-CONSORCIO CARHUACHUNA de

9 de noviembre de 2021, suscrito por Hugo Rosario Herrera Huerta,
Representante Comun del Consorcio Carhuachuna, mediante el cual, presenta
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Apéndice n.° 29: Fotocopia fedateada del contrato de prestacion de servicios n.° 02-2021-MDP/GM
de 15 de noviembre de 2021.

Apéndice n.° 30: Fotocopia simple del oficio n.® 000439-2024-CG/OC4164 de 25 de octubre de
2024, notificado via correo electronico el 28 de octubre de 2024, del cual se adjunta
copia simple.

Apéndice n.° 31: Fotocopia simple del Oficio n.® 0212-2024-MDC/A de 29 de octubre de 2024 e
Informe n.° 021-2024-MDC/ARCHIVO de 29 de octubre de 2024, recibidos via
correo electronico el 29 de octubre de 2024, del cual se adjunta copia simple.

Apéndice n.° 32: Fotocopia fedateada del Acta de entrega de terreno de 6 de diciembre de 2016 de
la obra: “Ampliacion y mejoramiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en la localidad de Canaibamba y Casca, distrito de Casca-
Mariscal Luzuriaga-Ancash”.
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Apéndice n.° 33: Fotocopia fedateada del Acta de inicio de obra del 7 de diciembre de 2016 de la
obra: “Ampliacién y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario en la localidad de Canaibamba y Casca, distrito de Casca- Mariscal
Luzuriaga-Ancash”.

Apéndice n.° 34: Fotocopia fedateada y simple del cuaderno de obra de 7 de diciembre de 2016 al
30 de junio de 2017 de la obra: “Ampliacion y mejoramiento de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Canaibamba y Casca,
distrito de Casca- Mariscal Luzuriaga-Ancash”.

Apéndice n.° 35: Fotocopia fedateada de los contratos que acreditan la contratacion de las
personas involucradas en el hecho especifico irregular, conforme se detalla a
continuacion:

- German Wilmer Lifian Solis, contratado en el cargo de Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante Contrato administrativo de servicios
n.° 0026-2021-MDP/GM de 1 de setiembre de 2021 y Contrato administrativo
de servicios n.° 0031-2021-MDP/GM de 1 de octubre de 2021.

- Mahili Deisy Bazan Quifiones, contratada en el cargo de Sub Gerente de
Logistica, mediante Contrato administrativo ~ de servicios
n.° 0029-2020-MDP/GM de 1 de setiembre de 2021 y Contrato administrativo
de servicios n.° 0034-2020-MDP/GM de 1 de octubre de 2021.

- Raymundo Gaspar Mezarina Reyes, contratado en el cargo de operador de la
plataforma del SEACE-OSCE, mediante Contrato de locacion de servicios
n.° 251-2021-MDP/GM de 2 de agosto de 2021 y Contrato de locacion de
servicios n.° 310-2021-MDP/GM de 1 de octubre de 2021.

Apéndice n.° 36: Impresiones de las cedulas de notificacion con firma digital y de las cedulas de

notificacion emitidas por el Sistema de Notificaciones de Casilla Electronica
,_,-,;;gﬁ‘[j;g\\ [eCasilla-CGR] con sus respectivos cargos de notificacion y documentos
A o originales de la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la
Comisién de Control, por cada uno de los involucrados en la irregularidad,
conforme se detalla a continuacion:

- Impresion  con firma digital de la Cédula de Notificacion
n.° 001-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5 de noviembre de 2024 e
impresion de la Cédula de notificacion electronica
n.> 00000001-2024-CG4164-02-001 de 7 de noviembre de 2024, con su
respectivo cargo de notificacion, emitido por el Sistema de Notificaciones y
Casillas Electronicas [eCasilla-CGR].

Impresion  con  firma  digital de la Cédula de Notificacion
n.% 002-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5 de noviembre de 2024 e
impresion de la Cédula de notificacion electronica
n.° 00000002-2024-CG4164-02-001 de 7 de noviembre de 2024, con su
respectivo cargo de notificacion, emitido por el Sistema de Notificaciones y
Casillas Electronicas [eCasilla-CGR].

Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion
n.% 003-2024-CG/OCI-SCE-SEDACHIMBOTE de 5 de noviembre de 2024 e
impresion de la Cédula de notificacion electrénica
n.° 00000003-2024-CG4164-02-001 de 7 de noviembre de 2024, con su
respectivo cargo de notificacion, emitido por el Sistema de Notificaciones y
Casillas Electronicas [eCasilla-CGR].

Informe de Control Especifico n. ° 031-2024-2-4164-SCE Pagina 43 de 44
Periodo: 17 de setiembre al 15 de noviembre de 2021
= 0043



QAL AL,y

Apéndice n.° 37:  Documentos de gestion de la Entidad que sustentan el incumplimiento funcional

de las personas involucradas en los hechos especificos presuntamente
irregulares.

- Fotocopias fedateadas del Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF,
del ano 2020, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 014-2020-MDP/A de
22 de diciembre de 2020.

Chimbote, 28 de noviembre 2024.

s Edgar Olorfino Acosta DianaCarolina Cotos Cotrina

Supervisor Jefe de Comision
/':M.;-
?'CHIMG\

....... evese.

oselyn UrrutiaPerez
Abogado

El jefe del Organo de Control Institucional de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del
Santa, Casma y Huarmey Sociedad Andnima, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido
y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Chimbote, 28 de noviembre 2024.

Niki D’ Arfgelo Higueras Konfu
Jefe del Ofgano de Control Institucional
EPS Sedachimbote S.A.
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APENDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 031-2024-2-4164-SCE

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

Periodo de Gestion

Presunta responsabilidad identificada

Marcar con X
Documento ( )
o Sumilla del Hecho con evidencia de Nombresy | "¢ it esrpetisdo | - DIOH Hasta | Condicién devinculo | Casilla Administrativa funcional
Irregularidad Apellidos Identidad laboral o contractual | Electrénica Sujetaa la
N° Civil | Penal | Potestad
[dd/mm/aaaa] | [dd/mm/aaaa] sancionadora | Entidad
dela
Contraloria
4 E DE SELECCION DESCALIFICO CINCO
(/4, ERTAS OQUE CONTENIAN TODA LA « German Wilmer Lifian
4 ABOM NTACION OBLIGATORIA PARA SU | German Wilmer Solis 01/09/2021 | 311212021 | Decreto Legislativo
A 10bM#ON, LAS CUALES ERAN MENOS | Linansois | NN |  (Presidente Titular del n° 1057 L
\ (WSAS; OTORGANDO LA BUENA PRO A Comité de Seleccion
NPOSTOR cox MAYOR OFERTA ECONOMICA
PERFECCIONANDOSE EL CONTRATO PESE A .
p Mahili Deisy B
ESTE NO CUMPLIO CON LA -
(#% e?::%N Y PLANTEL i%:éggﬂf Mahili Deysi b e 31122021 | Decreto Legisiati
i anili beysi . : ecrelo Legisiativo
s BN QUE BENEFICIO AL POSTOR | Bazan Quiones | NN | ! Comi de Seleccion | -, u0o1 n° 1057 .
GANADOR CON UN CONTRATO DE Y Subgerente de
5724 351,00, LIMITANDO A LA ENTIDAD Logistica
/ZEGONIRATAR CON UN PROVEEDOR QUE SI
o] LiA CON LAS EXIGENCIAS PREVISTAS EN o Raymundo Gaspar
5"505' .5 ES INTEGRA‘I))AS Y EN MEJORES Nazarisia Roves
b " G ONDICIONES  ECONOMICAS DE HASTA|  Raymundo Seaundo miembro .
b1 Pel3-528/00; AFECTANDO LA COMPETENCIA|  Gaspar | [HEIE S Ougazeal || B1faz2021 | Conlratode locacion de
(e 7, / Titular del Comité de servicios
N, '|BEL /PROCESO Y EL CORRECTO | Mezarina Reyes Ko
SSLEUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION eleccion
/:R‘dii.‘.i..:.‘-

porme de Control Especifico n. ° 031-2024-2-4164-SCE
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000472-2024-CG/OC4164

EMISOR - NIKI D'ANGELO HIGUERAS KONFU - JEFE DE OCI - EMPRESA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA,
CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . MARDONIO EMILIO LOPEZ ESCUDERO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
Sumilla:

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 031-2024-2-4164-SCE; en el cual se
hace de conocimiento las responsabilidades de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Distrital de Parobamba, comprendidos en los hechos observados del presente Informe
de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Finalmente, hacemos de su conocimiento también que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién, para Iniciar las acciones
penales, contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en los hechos de la
irregularidad del Informe de Control Especifico

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20322944722:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000026-2024-CG/4164
. OFICIO-000472-2024-OC4164

. Informe de SCE N° 031-2024[F]

. Apéndice n.° 5

. Apéndice n.° 8

. Apéndice n.® 1

. Apéndice n.° 2

o N O OO~ WDN =

. Apéndice n.° 3
9. Apéndice n.° 4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
7U4NC9P




10. Apéndice n.° 6

11. Apéndice n.° 7

12. Apéndice n.° 9

13. Apéndice n.° 10

14. Apéndice n.° 11

156. Apéndice n.° 12

16. Apéndice n.° 13

17. Apéndice n.° 14

18. Apéndice n.° 15

19. Apéndice n.° 16

20. Apéndice n.° 17

21. Apéndice n.° 18

22. Apéndice n.° 19

23. Apéndice n.° 20

24. Apéndice n.° 21

25. Apéndice n.° 22 Part |
26. Apéndice n.° 22 Part ||
27. Apéndice n.° 23

28. Apéndice n.° 24

29. Apéndice n.° 25

30. Apéndice n.° 26

31. Apéndice n.° 27

32. Apéndice n.° 28 Part |
33. Apéndice n.° 28 Part Il
34. Apéndice n.° 29

35. Apéndice n.° 30

36. Apéndice n.° 31

37. Apéndice n.° 32

38. Apéndice n.° 33

39. Apéndice n.° 34

40. Apéndice n.° 35

41. Apéndice n.° 36

42. Apéndice n.° 37
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000026-2024-CG/4164

DOCUMENTO . OFICIO N° 000472-2024-CG/OC4164

EMISOR - NIKI D'ANGELO HIGUERAS KONFU - JEFE DE OCI - EMPRESA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA,
CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA - ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : MARDONIO EMILIO LOPEZ ESCUDERO
ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20322944722

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - ESpPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 1306

Sumilla: Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 031-2024-2-4164-SCE; en
el cual se hace de conocimiento las responsabilidades de los funcionarios y servidores publicos de la
Municipalidad Distrital de Parobamba, comprendidos en los hechos observados del presente Informe
de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Finalmente, hacemos de su conocimiento también que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion, para Iniciar las acciones
penales, contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos en los hechos de la
irregularidad del Informe de Control Especifico

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000472-2024-OC4164
2. Informe de SCE N° 031-2024[F]
3. Apéndice n.°5

4. Apéndice n.° 8
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direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
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5. Apéndice n.° 1
6. Apéndice n.° 2
7. Apéndice n.° 3
8. Apéndice n.° 4
9. Apéndice n.° 6

10.
11,
12,
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21,
22,
23,
24,
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26.
27.
28,
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33,
34,
35.
36.
37.

Apéndice n.° 7

Apéndice n.° 9
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Apéndice n.° 13
Apéndice n.° 14
Apéndice n.° 15
Apéndice n.° 16
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Apéndice n.° 20
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Apéndice n.° 27
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Apéndice n.° 32
Apéndice n.° 33
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38. Apéndice n.° 34
39. Apéndice n.° 35
40. Apéndice n.° 36
41. Apéndice n.° 37
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Chimbote, 29 de Noviembre de 2024
OFICIO N° 000472-2024-CG/OC4164

Sefior:

Mardonio Emilio Lopez Escudero
Alcalde Distrital

Municipalidad Distrital de Parobamba
Jr. Plaza de Armas S/N

Ancash/ Pomabamba/ Parobamba

ASUNTO : Remito Informe de Control Especifico n.? 031-2024-2-4164-SCE
REF. : a) Oficio n.? 000415-2024-CG/OC4164 de 10 de octubre de 2024.

b) Ley n.? 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicé a la Comisién de Control para el Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad al “Procedimiento de Selecciéon de la Adjudicacion Simplificada
n.? 004-2021-MDP-CS-1"en la Municipalidad Distrital de Parobamba a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico
n.2 031-2024-2-4164-SCE; en el cual se hace de conocimiento las responsabilidades de los
funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Distrital de Parobamba, comprendidos
en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las
normas que regulan la materia.

Finalmente, hacemos de su conocimiento también que el Informe de Control
Especifico ha sido remitido a la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién,
para Iniciar las acciones penales, contra los funcionarios y servidores publicos comprendidos
en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan

Agradeciendo de antemano su colaboracién, hago propicia la oportunidad
para expresarle mi especial consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Niki D'Angelo Higueras Konfu
Jefe del Organo de Control Institucional de
Sedachimbote S.A.
Contraloria General de la Republica

(NHK/dcc)

Nro. Emisién: 00235 (4164 - 2024) Elab:(U23503 - 4164)
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