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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 031-2024-2-5323-SCE

“ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2020-CS/MDCGAL CONVOCADO PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE SEPARADOR
CENTRAL O LATERAL Y CALZADA; CONSTRUCCION DE VEREDA Y BERMA; EN EL (LA)
ASOCIACION DE VIVIENDA 24 DE JUNIO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

PERIODO: 21 DE SETIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020
I.  ANTECEDENTES
1. Origen

El Senvicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Imegularidad a la Municipalidad
Distrital Coronel Gregorio Albamacin Lanchipa, en adelante la “entidad’, corresponde a un
senvicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control
Institucional, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con Ia orden de servicio
n.° 2-5323:2024-007, iniciado mediante oficio n.° 595-2024-OCI/MDCGAL de 15 de octubre de
2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM *Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Imegularidad’, aprobada mediante Resolucién de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion  Adjudicacion  Simplificada
n.° 023-2020-CS/MDCGAL convocado para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“Remodelacion de separador central o lateral y calzada, construccion de vereda y berma;
en el (la) Asociacién de Vivienda 24 de Junio, distrito de Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa, provincia Tacna, departamento Tacna’, se realizd de acuerdo a las
disposiciones previstas en las bases integradas y a la normativa aplicable vigente.

3. Materia de Control y Alcance
Materia de Control

La materia de control comprende la revision y analisis de la documentacion relacionada al
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL
convocado por la entidad para la contratacion de la ejecucion de la obra: ‘Remodelacion
de separador central o lateral y calzada; construccion de vereda y berma; en el (la)
Asociacién de Vivienda 24 de Junio, distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa,
provincia Tacna, departamento Tacna’, en la que el Comité de Seleccion desestimo las
ofertas de los postores “Constructora Kurama SAC" y “Constructora y Consultora Sin
Muros SRL"; pese a que dichas empresas cumplieron con la presentacion de todos los
documentos establecidos en las bases integradas del procedimiento en mencion,
requeridos para la admision de sus ofertas, impidiendoseles en consecuencia, acceder a
la etapa de evaluacion y calificacion para el posterior y eventual otorgamiento de la
buena pro, considerando que el precio de sus ofertas, era menor que el precio de la
oferta del postor “Consorcio Inti Raymi”, adjudicado con la buena pro.
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Lo expuesto ocasiond que la empresa sefialada, se vea beneficiada con el otorgamiento
de la buena pro y la suscripcion del respectivo contrato por el importe de S/ 601 280,48,
lo cual le generd un provecho econdmico al obtener liquidez por la contratacion otorgada,
afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el correcto
funcionamiento de la administracién publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado y al limitar la posibilidad de que la entidad acceda a mejores
ofertas y precios de mercado.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 21 de setiembre al
21 de octubre de 2020, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion
relativa a los hechos con evidencias de presunta irregularidad.

Cabe precisar que, se efectud la revision de operaciones y registros anteriores y
posteriores al periodo del servicio de control especifico, a fin de cumplir con el objetivo de
la misma.

4. Delaentidad o dependencia

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, pertenece al nivel de
gobierno local.

A continuacion. se muestra la estructura organica grafica de la Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa:
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IMAGEN N° 1
Estructura orgénica de la entidad
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la entidad, aprobado mediante Ordenanza
Municipal n.° 027-2019, modificado por Ordenanza Municipal n.* 026-2020 de 1 de diciembre de 2020.
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> 5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental,
aprobadas con Resolucién de Contraloria n.® 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021y
modificatorias, la Directiva n.° 007-2021- CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria, se cumplio con el
procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE
Periodo de 21 de setiembre al 21 de octubre de 2020 Pagina 3 de 53

- 00300%



_ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

~( Y LA CONTRALORIA

hechos con evidencias de presunta irregularidad, a fin de que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

Sobre el particular, la referida notificacion se efectu¢ a través de la casilla electronica
asignada por la Contraloria a las personas en mencion, la cual, en cada caso, se
encontraba activada conforme a las disposiciones vigentes.

Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

NO ADMISION DE OFERTAS QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS, CONLLEVO A LA EVALUACION Y
CALIFICACION DE OFERTAS CON PRECIOS SUPERIORES, LO QUE PERMITIO LA
ADJUDICACION DE LA BUENA PRO A DETERMINADO POSTOR, AFECTANDOSE EL
NORMAL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, AL HABERSE TRASGREDIDO

b LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OCASIONANDOSE UN
PERJUICIO A LA ENTIDAD, AL LIMITARSELE ACCEDER A MEJORES CONDICIONES
ECONOMICAS.

En el afio 2020, la entidad convocé el procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 023-2020-CS/MDCGAL para la contratacion de la ejecucion de la obra: “Remodelacion de
separador central o lateral y calzada; construccion de vereda y berma; en la Asociacion de
vivienda 24 de junio, distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - provincia de Tacna —
departamento de Tacna”, con un valor referencial de S/ 601 280,48.

Al respecto, de la revision efectuada al expediente de contratacion de dicho procedimiento de
seleccion, se identifico que el Comité de Seleccion desestimé las ofertas de los postores
“Constructora Kurama SAC" y “Constructora y Consultora Sin Muros SRL"; pese a que dichas
empresas cumplieron con la presentacion de todos los documentos establecidos en las bases
integradas del procedimiento en mencién, requeridos para la admision de sus ofertas,
impidiendoseles en consecuencia, acceder a la etapa de evaluacion y calificacion para el
posterior y eventual otorgamiento de la buena pro, considerando que el precio de sus ofertas,
era menor que el precio de la oferta del postor “Consorcio Inti Raymi", adjudicado con la buena
pro y que ademas, dichos postores, cumplieron también con todos los requisitos de
calificacion.

Con el referido hecho, el Comité de Seleccion incumplio lo establecido en los literales b), c), e)
y f) del articulo 2° y el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y
modificatorias, referido a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y
eficacia y eficiencia y a las responsabilidades esenciales de los funcionarios que intervienen en
los procesos de contratacion; asi como los articulos 46°, 73°, 74°, 75°, 76° y 89° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias, referidos al quérum, acuerdo y responsabilidad del Comité
de Seleccion, a la presentacion y evaluacion de las ofertas, calificacion y otorgamiento de la
buena pro, asi como al procedimiento de la adjudicacion simplificada.

Asimismo, lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 023-2020-CS/MDCGAL, convocado para la contratacion de la ejecucion de la
obra en mencién.
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Lo expuesto conllevd a que la empresa “Consorcio Inti Raymi”, se vea beneficiada con el
otorgamiento de la buena pro y la suscripcion del respectivo contrato por el importe de
S/ 601 280,48, lo cual le generd un provecho econémico al obtener liquidez por la contratacion
otorgada, afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el correcto
funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitar la posibilidad de
que esta acceda a mejores ofertas y precios de mercado.

Los hechos mencionados se desarrollan a continuacion:
Antecedentes

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal n.® 489-2020-GM/MDCGAL de 29 de julio de
2020 (Apéndice n.° 3), el Gerente Municipal de la entidad, aprobd el expediente técnico de la
IOARR: “Remodelacion de separador central o lateral y calzada, construccion de vereda y
berma, en el (la) asociacion de vivienda 24 de junio distrito de Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa, provincia Tacna, departamento Tacna”, con codigo Unico de inversiones
n.° 2492145y un presupuesto de obra de S/ 601 280,48.

Cabe precisar que, tal como consta en el numeral 5 “Objetivos” de la memoria descriptiva del
referido expediente técnico, el objetivo principal del proyecto era el de lograr una eficiente
infraestructura de berma central para el peaton, en la Avenida Tomas Marsano (Tramo
Avenida Villa El Salvador — Avenida Expedicion Libertadora), veredas y bermas perimétricas
en la Losa Deportiva J.V. 24 de Junio, asi como veredas en los Pasajes 24 de Junio; en el
distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa.

En ese sentido, con la finalidad de cumplir con el objetivo de la referida IOARR, Jhonattan
Frans Aguilar Calisaya, gerente de Ejecucion de Inversiones, mediante cuadro de necesidades
n.° 2020-005343 de 21 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 4), con sus respectivos términos
de referencia, solicitd la contratacion para la ejecucion de la misma, por la suma de
S/ 601 280,46.

Bajo ese contexto y en mérito a lo establecido en el literal a) del numeral 34.2 del articulo 34°"
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el ‘reglamento”, fue considerado como valor
referencial de dicha contratacion, el importe de S/ 601 280,46, monto que corresponde al
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de la IOARR, aprobado mediante
Resolucién de Gerencia Municipal n.° 489-2020-GM/MDCGAL de 29 de julio de 2020
(Apéndice n.° 3).

Siendo esto asi, mediante informe n.° 0469-2020-UC-SGL/MDCGAL de 24 de setiembre de
2020 (Apéndice n.° 5), el Jefe (e) de la Unidad de Contrataciones solicité al Subgerente de

AR, Logistica, que, a través de su despacho, se derive al area correspondiente para que se
/{;6% \’»\ otorgue la certificacién de crédito presupuestario respectivo; la cual fue otorgada por la
i3 ek o) Subgerencia de Presupuesto, en virtud del informe n.* 1261-2020-SGP-GPP/MDCGAL de 28
>\ DpACI /7 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 6).

NQLipAo 0%~ Seguidamente, mediante informe n.® 0477-2020-UC-SGL-GA/MDCGAL de 28 de setiembre de

' Al respecto, el precepto normativo citado precisa con relacion al valor referencial que: “En la contratacion para la ejecucion de obras,
corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. (...)".
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2020 (Apéndice n.° 7), el Jefe de la Unidad de Contrataciones en mencion, solicito al
Subgerente de Logistica, elevar el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion
a la Gerencia Municipal para su aprobacion; el mismo que fue aprobado a través del
memorando n.° 0321-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 8).

En virtud de ello, se emitié la Resolucion de Gerencia Municipal n.® 625-2020-GM/MDCGAL de
28 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 9); a través de la cual, se design6 a los miembros
integrantes del Comité de Seleccion para conducir el procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL?, los cuales se precisan a continuacion:

CUADRON° 1
Miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 023-2020-CS/MDCGAL?®
e Cargo en el procedimiento de ~ :
Nombres y Apellidos S Dependencia
José Santos Cachi Mamani Presidente Subgerencia de Logistica
Jhonattan Frans Aguilar Calisaya Primer Miembro Gerencia de Ejecucion de Inversiones
i . : Subgerencia de Supervision y Liquidacion
Eber Alonzo Ticona Nina Segundo Miembro de Proyectos
Juan Carlos Cutipa Mamani Suplente del presidente Organizacion y Gestion
José Manuel Mamani Machicado Suplente del primer miembro 2:;:?& de Mantenimients y Gestin
Wilson Edilberto Cruz Estrada Suplente del segundo miembro | Subgerencia de Obras
Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 625-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de 2020 (Apéndice

n.°9).
Elaborado por: Comision de Control.

Bajo ese contexto, a través del acta de instalacion de comité de seleccion y conformidad de
proyecto de bases de 28 de setiembre de 2020 (Apéndice n.° 10), los miembros del Comité
de Seleccion, en ejercicio de sus competencias; elaboraron y aprobaron el proyecto de bases
administrativas a fin de que estas sean elevadas al funcionario competente para su aprobacion
final.

A ;
AN 2
Y ,D4LIDAQO'/

"0“7’77/3, Por consiguiente, a través del memorando n.° 0320-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de
2020 (Apéndice n.° 11), el Gerente Municipal, aprobé las bases administrativas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 12).

En ese sentido, el 29 de setiembre de 2020, fue convocado, a través del Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado, en adelante “SEACE", el procedimiento de seleccion

/ﬁﬁ\ Adjudicacion Simplificada n.° 023-2020-CS/MDCGAL, para la contratacion de la ejecucion de
ff&“ ‘\'M la obra: “Remodelacion de separador central o lateral y calzada, construccion de vereda y
3/ JEFE \=,  berma, en el (la) asociacion de vivienda 24 de junio distrito de Coronel Gregorio Albarracin
S\ a*-m' '* Lanchipa, provincia Tacna, departamento Tacna”, con un valor referencial de S/ 601 280,48 y
\/ /= un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias calendarios, bajo el sistema de contratacion de

precios unitarios; fecha en la que también fueron publicadas las bases administrativas

2 De acuerdo a lo establecido en los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43° del Reglamento, los procedimientos de seleccion pueden
estar a cargo de un Comité de Seleccion o del érgano encargado de las contrataciones; siendo que, en el caso de la Subasta Inversa
Electrénica y en la Adjudicacion Simplificada, la entidad puede designar a un Comité de Seleccion o un Comite de Seleccion
Permanente, cuando lo considere necesario; a su vez, el 6rgano a cargo de los procedimientos de seleccién, se encarga de la
preparacién, conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Asimismo, el mencionado precepto legal,
en su numeral 43.3 precisa que: “Los 6rganos a cargo de los procedimientos de seleccién son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del
procedimiento hasta su culminacion (...)"

3 Cabe resaltar que los miembros titulares ejercieron el cargo desde el inicio hasta el final del procedimiento de seleccion; no obstante, de

la informacion obtenida a través del aplicativo RENIEC, José Santos Cachi Mamani a la fecha, tiene la condicion de “fallecido”.
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sefaladas (Apéndice n.° 12).

No obstante, durante el desarrollo del proceso de seleccion en mencion, se identificaron los
hechos que se detallan a continuacion:

De las consultas y observaciones a las bases del procedimiento de seleccion y la
integracion de las mismas:

El Comité de Seleccion, publico adicionalmente en el SEACE, el cronograma del referido
procedimiento de seleccion, estableciendo las fechas para el desarrollo de cada una de sus
etapas, segun se aprecia en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 1
] ~Cronograma del procedimiento de seleccion

echa Fin

Comvoratoria 290972020 2970972020
Registro de participantes(Electronica) 0/0922020 00:01 1471072020 23:59
Formulacion de consultas v observaciones(fiectronical 30:0%/2020 00:01 02/10/2020 23:5%

2020

EN EL PORTAL DEL SEACE

Absolucieon de consultas v osservaciones{Electronica; J8/1072020 08/10 :
integracion de las Bases . S0 68107 202( |
EM EL PORTAL DFL SEACE B0 ZR0 SRl vd ‘
Sresentacidn de ofertas(flectromca 18/10/2020 00:0" 15110/2020 23:59 "
Evaiuacicn v caiificacion (651052030 V6410742020 ‘
EN LA SALA DE REUNIONES DE MDCGAL Al ’ i
Ttorgamienta de la Buena Po 2171072020 15:00 2171072020 {}
Fuente: Cronograma del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 023-2020-CS/MDCGAL

publicado en el SEACE.
Elaborado por: Comision de Control.

Como se advierte en la imagen que antecede, las etapas de formulacion de consultas y
observaciones, asi como la de absolucién de las mismas, se llevarian a cabo desde el 30 de
setiembre al 8 de octubre de 2020; es asi que, dentro del plazo antes mencionado, dos (2) de
los participantes registrados en el referido procedimiento, realizaron consultas u observaciones
a las bases administrativas publicadas (Apéndice n.° 12), las cuales fueron absueltas por el
Comité de Seleccion de la siguiente manera:

CUADRO N° 2
Absolucion de consultas u observaciones realizada por el Comité de Seleccion
: e | Analisis realizado por el
Ciz Observacion sisiii bl
,’p_‘ iciparite - = COan,de s«»leccwn_
‘(...) Se observa que en la Planilla de | “De acuerdo al
Metrados figura hasta la partida | pronunciamiento del é&rea
. 06.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y | usuaria: Se aclara, que se | ,
?\Eﬁggf&" REPLANTEO C/EQUIPO, sin embargo, | omiti6 por error involuntario ,;SUEBL%&%ERA E?
el Resumen de la Planilla de Metrados | escanear parte del
1 Desarrollo e : : EXPEDIENTE
aislonas SAG= | ¥ el Presupuesto de figura hasta la | Expediente Técnico, TECNICO
COMUDEIN SAC partida 09.01.03.03 CONFORMACION | especificamente las partidas CORRECTO"
DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO | en mencién, lo que se '
RC-250 E=2" C/ EQUIPO Y | corregiré subiendo el archivo
C/MAQUINARIA". correcto”,
. ‘De acuerdo al
(...) SE OBSERVA; que en el e ‘EN LOS
Corporacion Resumen Ejecutivo del Expediente 5 m”“ﬂ?“;’”’e”"’ del arga TERMINOS  DE
Mundial de Técnico sefiala el sistema de | .77 C ;Tac’a'a'rq”e. Segun | REFERENCIA SE
2 Desarrollo e contratacion serd a Precios Unitarios | & =*P® ke écmgo o MODIFICARA LA
Inversiones SAC - | sin embargo en los términos de modghdaq de confra(ac:bn 8 | MODALIDAD DE
COMUDEIN SAC | Referencia y las Bases indican a Suma | 2 Frecios - Unitaros, ~se | ~oyroaracién
Alzada" corregira en los TDR de la A PRECIOS"
g Integracién de Bases". )
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Andlisis realizado por el
= Comité de Seleccién |

Con relacion al residente de obra: “(...)

SE  OBSERVA;, que en el | De acuerdo al
DESAGREGADO  DE  GASTOS | pronunciamiento del éarea
GENERALES del Expediente Técnico | usuaria: Se aclara que, el

: la incidencia de participacion de dicho | porcentaje de participacion | .
Cﬂmzi':rin profesional es de 50%, por lo que es de | del residente de obra es de ;5BI;OL VERA EAL

entender que los dos meses indicados | 100 % con una participacion

3 Desarrollo e EXPEDIENTE
iiarsiorias SAG~ sqlo estara un mes, guedando I,alobra por 2 ‘meses, c(e acuerdo al TECNICO
COMUDEIN SAC sin responsable técnico contradiciendo | expediente técnico, que en su CORRECTO"

la normativa de contrataciones, por lo | oportunidad por omision no se '
que a simple entender no estaria | subid el correcto,
siendo congruente adicionalmente con | corrigiéndose en la
las Penalidades por ausencia de | Integracion de Bases”.
personal”.
“(...) SE OBSERVA; que no se guarda | ‘De acuerdo al
relacion con el plazo de ejecucion de | pronunciamiento del é&rea
N obra que es de 2 meses y la entidad de | usuaria: EI reglamento de la
manera insensata exige 54 meses de | Ley de contrataciones, no | ‘SE REALIZARA
experiencia para el residente de obra, | establece la relacion directa | LA
siendo 22.5 veces el plazo de ejecucion | del plazo de ejecucion con MODIFICACION
de la obra. Sefores del comité se tiene | respecto a la experiencia | DE LOS
Comoracion en la misma entidad procesos | solicitada, es criterio del drea | TERMINOS — DE
Mundial de convocados de la misma naturaleza; de | usuaria solicitar profesionales | REFERENCIA:

4 Desarrollo e mayor plazo de ejecucion y mucho | que cumplan un determinado | RESIDENTE DE
Inversiones SAC — | mayor presupuesto por lo que es de | perfil, y experiencia en | OBRA DEBERA
COMUDEIN SAC | extrafieza la exigencia | trabajos  similares,  sin | CONTAR  CON

desproporcionada e incongruente, ya | embargo, en aras de la libre | UNA

que a la revision de procesos anteriores | concurrencia, SE ACOGE | EXPERIENCIA

se verifica que esta conformado por los | PARCIALMENTE LA | MINIMA 36

mismos miembros del comité (Area | OBSERVACION y  se | MESES"

Usuaria). Por lo que se solicita reducir | solicitara un profesional con

la experiencia del profesional en | experiencia minima de 36

mencion a 2 afos”, meses”.

‘De acuerdo al

“..) SE OSERVA; que se estd | pronunciamiento del &rea

solicitando la participacion de un | usuaria: De la revision del | “EN LOS
Corporacion Especialista de Calidad, no estando | desagregado de  gastos TERMINOS  DE
Mundial de presupuestado en el desagregado de | generales, del expediente | REFERENCIA SE

5 Desarrollo e andlisis de gastos generales del | técnico se verifica que no se SUPRIMIRA  EL
Inversiones SAC - | expediente técnico en el cual | encuentra presupuestado el | PROFESIONAL -
COMUDEIN SAC | literalmente indica 0.00 meses, por lo | profesional especialista en | ESPECIALISTA

que se solicita suprimir dicho | calidad, por tanto, SE ACOGE | EN CALIDAD".
profesional del personal clave”. la observacion, suprimiendo
dicho especialista”.
‘De acuerdo al
“(...) SE OBSERVA; que la entidad | pronunciamiento del &rea
estaria solicitando a un especialista de | usuaria: Se  aclara, el
sequridad en obra y salud en el trabajo | porcentaje de participacion
Corporacion por intermedio de tiempo (50% de | del especialista en sequridad | “SE VOLVERA A
Mundial de incidencia), y a la vez indica una | es de 100 % con una | SUBIR EL

6 Desarrollo & participacion de 1.5 meses siendo el | participacion por 2 meses, de | EXPEDIENTE
Inversiones SAC - | plazo de ejecucion de 2 meses; se | acuerdo al expediente técnico | TECNICO
COMUDEIN SAC | estaria contraviniendo las normas del | que en su oportunidad por | CORRECTO".

proceso de construccion acarreando | omision no se subib el
inspecciones y/o denuncias y/o multas | correcto, subsanandose en
por parte de SUNAFIL". los TDR de la Integracion de
Bases”.
‘De acuerdo al
. . . | pronunciamiento del area
Corporacién (".‘), SE OBSERVA'. ques S8 e usuaria: Por omisibn se | “DICHO
Mundialde | ©X9iendo que la anfigiedad no sea | couse’ antigledad  del | REQUISITO
mayor a 5 afios, estaria contravenido la e, . ntgleda g
7 Desarrollo e rorelive: i conbalacrias dof equipamiento, lo que | SERA
: estado, :
Inversiones SAC - or lo que se solicita suprimir dicho | cOniraviene la norma de la SUPRIMIDO  DE
COMUDEIN SAC fequeﬂn‘jiemo" primir GIeho | contratacion publica, por lo | LOS TDR"
’ | que SE ACOGE dicha
observacion,  suprimiéndose
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, Precision
- Nombre o Razén SRR S
' v ot i Andlisis realizado por el realizada por el
partk:pmu[d" e Comité de Seleccion Comité de
Selecclbn:

dicho requisito”.

‘(..) SE OBSERVA; que en el | ,
presupuesto la partida: 06.01.05.01 De scueno %

jami | érea
: CAJA DE CONCRETO PARA PILETA | Pronunciamiento de ’
Corporacion EXISTENTE UNIDAD 02, sin embargo, usuaria: Se aclara que en la | “SE VOLVERA A

Mundial de : planilla de metrados item | SUBIR EL
8 Desamlloe | & & resumen de Planila de Weldss | 06.01.0501 de CAJA DE | EXPEDIENTE
Inversionas BAD - | CONCRETO PARA PILETA | TECNICO
COMUDEINSAC | CONCRETO  PARA  PILETA | £yiore “os de 02 unidades, | CORRECTO"
EXISTENTE: UNIDAD 1, por lo que se conformé A oK dienté ’
hace imposible ofertar un precio a raiz enico” pe
de la mencionada incongruencia”. )
‘(..) SE OBSERVA; que se esta
exigiendo;  especialista,  ingeniero,
supervisor, Jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos
en seguridad y salud ocupacional,
. P Corporacion seguridad e higiene ocupacional, | ‘De acuerdo al “SE REALIZARA
Mundial de seguridad de obra, seguridad en el | pronunciamiento del érea LA
9 Desarrollo e trabajo,  salud  ocupacional o | usuaria: SE ACOGE la MODIEICACION

Inversiones SAC - | implementacion de planes de seguridad | observacion, procediéndose a EN LOS TDR"
COMUDEIN SAC | e higiene ocupacional en la ejecucion | utilizar el término y/o". ;
de obras iguales y similares. Por lo que
se estaria contradiciendo la normativa
de contrataciones del estado, por lo que
se debe modificar dicho extremo
utilizando el término y/o”.

“(...) SE OBSERVA; que se esta
exigiendo que el especialista en

Corporacion seguridad sea ingeniero; seguridad, | “De acuerdo al | “SE INCLUIRA EL
Mundial de industrial, civil, mecanico, quimico, | pronunciamiento del 4rea | TERMINO Y/O EN
10 Desarrollo e ambiental, sistemas. Por lo que se | usuaria: SE ACOGE la | LOS TDR CON
Inversiones SAC — | estaria contradiciendo la normativa de | observacion, procediéndose a | RESPECTO A LO
COMUDEIN SAC | contrataciones del estado, por lo que se | utilizar el termino y/o”. SOLICITADO".
debe modificar dicho extremo utilizando
el término y/o”.

“‘;Es posible que los integrantes del
Comité de Seleccion, pueden incluir en
el concepto de obras similares alguna
actividad adicional a las contempladas | ‘De acuerdo al
en el Anexo Unico -Anexo de | pronunciamiento del é&rea
Definiciones del Reglamento de la Ley | usuaria. EI 4rea usuaria ha

N ) de Contrataciones del Estado, entre las | definido las obras iguales o “NO SE ACOGIO
1 Qhapaq Nan gue  comprende: “Construccion, | similares en los TDR, incluir LA CONSULTA

Ingenieros SCRL | reconstruccion, remodelacion, | otras denominaciones FORMULADA"

mejoramiento, demolicién, renovacion, | desnaturaliza el ’

ampliacion y habilitacion de bienes | requerimiento, por lo tanto,
inmuebles, tales como; considerando | NO SE ACOGE, debiendo
que la normativa de Invierte.pe ha | ceifirse a lo solicitado”.

fraido consigo nuevas definiciones
dentro del concepto de proyectos de

inversion publica?”".
“SE REALIZARA
“Como se puede apreciar se requiere LA 5
B que el profesional propuesto como | , MODIFICACION
P T Residente de Obra, acredite 4.5 afos | oo o A0 | EN 105 TOR
’/0“’ ’/»}}-\, - de experiencia; con respecto a ello se RESIDENTE DE
£ 12 Qhapaq Nan debe hacer recordar que el plazo de OBSERVACION ~ y ~ se OBRA: DEBERA
Ingenieros SCRL S solicitara un profesional con ;
ejecucidon de la obra es de dos (2) experiencia minime de 36 CONTAR  CON
meses y se pide que el Residente de Fiacact UNA
obra acredite veintisiete (27) veces mas g EXPERIENCIA
de experiencia”. MINIMA DE 36
MESES".

Fuente: Pliego de absolucion de consultas y observaciones del procedimiento de seleccion publicado en el SEACE
el 8 de octubre de 2020 (Apéndice n.® 13).
Elaborado por: Comisién de Control.

e
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Como se aprecia, durante el procedimiento de seleccion se realizaron doce (12) consultas y/u
observaciones a las bases administrativas (Apéndice n.° 12), de las cuales nueve (9) fueron
acogidas, dos (2) se acogieron parcialmente y una (1) no fue acogida.

Seguidamente, el 8 de octubre de 2020, teniendo en cuenta la absolucion de las consultas
realizada por el Comité de Seleccion (Apéndice n.° 13), se procedié a integrar las bases del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14).

De la admision de ofertas:

En concordancia con lo establecido en el cronograma, el 15 de octubre de 2020, cinco (5)
postores presentaron sus ofertas, segun se desprende del acta de descarga, evaluacion de las
ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Apéndice
n.° 15); los cuales se detallan a continuacion:

CUADRON° 3
Postores que presentaron ofertas durante la Adjudicacion Simplificada n.° 023-2020-CS/MDCGAL
ftem : ' Empresa RUC N° Fecha de presentacion

1 Constructora Kurama SAC i 15/10/2020

2 Constructora y Consultora Sin Muros SRL e 15/10/2020

3 Consorcio G&V* oy 15/10/2020

4 Consorcio Inti Raymi® [ ] 15/10/2020

5 Consorcio Vial CGAL® ey 15/10/2020
Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre
de 2010 (Apéndice n.° 15).

Elaborado por: Comision de Control.

En consecuencia, los miembros del Comité de Seleccion, mediante el documento precitado

-(Apéndice n.° 15), dejaron constancia de la revision efectuada a las ofertas presentadas,
siendo el resultado de la evaluacion, respecto al cumplimiento de la documentacion de
presentacion obligatoria para su admision, el siguiente:

|

~

Cabe indicar que el Consorcio G&V estuvo integrado por: Arunta Contratistas SAC con RUC n.” il y Marco Antonio Godiel
Cuadros con RUC n.” i

Por su parte el Consorcio Inti Raymi estuvo integrado por: William Anampa Esquivel con RUC n. wieRis Corporacion Egam
SAC con RUC n. uiiisisiiiiiiiiey Proyecto Verde Asesores y Consultores SAC con RUC n.” il

o

5 Mientras que el Consorcio Vial CGAL estuvo integrado por: Prozner Ingenieria y Construccion SCRL con RUC n.® M
Grupo Dymagq Consultores & Ejecutores SCRL con RUC n.° s

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE
Periodo de 21 de setiembre al 21 de octubre de 2020 Pagina 10 de 53 0 0 U 0 1 2



) ‘L,WLA CONTRALORIA

_ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

IMAGEN N° 2
Evaluacion al cumplimiento de la documentacion de presentacion obligatoria para la admision de ofertas

realizada por el Comité de Seleccion
CONSTRUCTORA Y

N EVALUACION DE DOCUMENTACION OBLIGAT ORI . CONSORCIO Gav KURAMA SAC l CONSULTORA SIN | CONSORCIO INTIRAYMI|  CONSORCIO VIAL CGAL
| | MURCSSRL
Documentos para la Admision de la Oferta

4} (ectaracts Lrasa de da1os del postor (Anexo N° 1) PRESENTA PRERENTA | PRESFNTA PRESENTA PRESENTA
0 10 que acredie |a repres de quien suscrbe 'a ofeda i 5
En caso 30 persond wIgKa, copia de! cenitcac do wgenca Se poder oelf
ra0resantants A 30008°430 0 MANAIANG SOTENA00 DA Al BleCtd
En casc oe persons naiura, copa o docomento nacond de dentdad :{
documents 3731000, 0 el Cenficado db AGercia Ce poser DiYgady por Detona SUESENTA SRESENTA PRESENTA SREBENTA PRESENTA
ratral ool apoderado o MANCAAND. SAQUA COTRRDONTA
{1 contficaro de vigencia de poder depadito por regiskos publcos 20 dede lener
i antiguedad mayor 94 verls (30} das calencanc a i presertacr 3 ofenas
computada oasde 'a fecha 08 aMisien
F & ol caen da conenecine pete dos et dehe tor reasariade oor cada Lon A8
e Naciaracdn weada da scverdo 2on o Heral b del aticuls 52 3¢/ Reglamente
PO i
Declaracde u1ada da cumpinients del Expagrente Técnico sequn e aymera! 3!
el Capio 1l do ‘2 oresente seccitn (Anexo N 3

SELENTH

PRESENTL

e Declaracon e 99 Hazd de eecucon de L oded. (Aneao N° 4| PAESEN' S

[romasa 08 Cons0roe con Evias QAIIATAL G6 e ¥ CaS0. 30 @ 06 56 ' |
n lconsegne fos msagrantes, @ represemante comur. @ domicke comin y las REGENTA NO APLICA N APLCA i PRESENTR SRESENTA
'reégmxms 3138 que se SOMpIDeElE Ca0a uNO dR 108 Mtegrantes del CONSOTID,

TEl pracc o 16 oerta an SOLES y F! desagregado e paridas cuando el
| prcadimeenio s& RayA LOTVOCAGE 3 Sulla A7ade
i E.m pracios uedanos corsiderande las paidas segue © prevets en @l Jmo)
g [pamalo delkteral ) 08! ancuo 3£ del Reglamerty N0 PRESEN' & O PRESENTA W FRESENT PRESENTA PRESENTA
1 Apmigme i3 oferia ncluye o monBd Ok 13 prESIaCEn XCOTONS cuandd) t !

coresoonda (Anexo N° 6! { |
£ procs iatal de 19 s v 10s Subtoiales Que i componen deben 84 expresadas i ‘

|QFERTA (ADMITIDA} O {NO ADWITIDA) NO ADMITIDA i NO ADMITIDA NO ADMTIDA ‘ ADMITIOA ADMITIDA
Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de Ia buena pro de 21 de octubre de 2010
(Apéndice n.° 15).

Elaborado por: Comision de Control.

Tal como se aprecia, el Comité de Seleccion admitio las ofertas presentadas por los postores
Consorcio Inti Raymi y Consorcio Vial CGAL.

Con relacion a ello, el acapite 2.2.1 “Documentos de presentacion obligatoria” del numeral 2.2
“Contenido de las ofertas’ del Capitulo || de la Seccion Especifica de las bases integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), establecio respecto a los documentos para la
admision de la oferta, lo siguiente:

2\ Tial

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta:

% T
\"%'4" <V / ey
\Qﬁ;ggg‘;f a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de
poder del representante legal, apoderado o mandatario designado
para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de
identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder
otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no
debe tener una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

s
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, segun corresponda.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fi Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la
que se consigne los integrantes, el representante comdn, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segin o
previsto en el dltimo pérrafo del literal b) del articulo 35° del
Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria,
cuando corresponda. (Anexo N° 6)

v; El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
5 0(;(_,;/ expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
NLaF expresados con mas de dos (2) decimales.

£

Bajo ese contexto, la Comision de Control procedio a la revision de la documentacion
presentada por todos los postores antes mencionados (Apéndice n.° 16), a fin de corroborar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases integradas para su admision
(Apéndice n.° 14), advirtiéndose lo siguiente:

CUADRO N° 4
Evaluacion realizada por la Comision de Control a los documentos presentados por los postores para la
admision de sus ofertas

Constructora =
: Constructora y Consultora Consorcio Consorcio | Consorcio
Documentacién de presentacion Kurama SAC Slnsh;quos G&v Inti Raymi | Vial OGAL‘
obiigaiors ¢Cumplecon | ¢Cumplecon ¢Cumple (Cumple (Cumple
% requisito? requisito? con “con = con
\Deses requisito? | requisito? | requisito?
AR Declaracion Jurada de datos del postor Si Si Si Si Si
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Constructora
= : Constructora y Consultora Consorcio Consorcio | Consorcio
Documentacion de presentacion Kurama SAC SInslatm G&v Inti Raymi | Vial CGAL
g (Cumplecon | gCumplecon ¢Cumple ¢Cumple ¢Cumple
requisito? requisito? con con con
; requisito? requisito? | requisito?
(Anexo N° 1)
Documento  que  acredite la
representacion de quien suscribe la Si Si Si Si Si
oferta
Declaracion jurada de acuerdo con el
literal b) del articulo 52 del Reglamento Si Si S Si Si
(Anexo N° 2)
Declaracion jurada de cumplimiento del
Expediente Técnico, segun el numeral si Si si Si si

3.1 del Capitulo Il de la presente
seccion (Anexo N° 3)
Declaracion jurada de plazo de si si si

ejecucion de la obra (Anexo N° 4) i Si
Promesa de consorcio con firmas
legalizadas, de ser el caso (Anexo N° No Aplica No Aplica Si Si Si
5)
I(E‘I\n:)::’cnﬁo :)e la oferta en SOLES si Si No' si si
La oferta La oferta La oferta no La oferta La oferta
Conclusion debid ser debio ser debié ser debié ser debio ser
admitida admitida admitida admitida | admitida

Fuente: Ofertas presentadas por los postores contenidas en el expediente de contratacion del procedimiento de
seleccion (Apéndice n.® 16).
Elaborado por: Comision de Control.

Conforme se desprende del anélisis realizado por la Comision de Control, de las cinco (5)
ofertas presentadas por los postores, cuatro (4) de ellas cumplieron con la presentacion de los
o documentos establecidos en las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice
'”’4;\ n.° 14) para la admision de sus ofertas; en consecuencia, correspondia que el Comité de
©\  Seleccion admita las mismas; sin embargo, como ya se indico, el mencionado Comité
21 (nicamente admitio dos (2) de las cuatro (4) ofertas que correspondian ser admitidas,
& precisando respecto a dichas ofertas en el acta de descarga, evaluacion de las ofertas y
calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 15), lo
siguiente:

{l(' . ')

« Revisado el expediente que contiene la oferta del postor CONSORCIO INTI
RAYMI, se tiene que cumple con presentar todos los documentos requeridos y
conforme a lo establecido en las bases, queda ADMITIDA la oferta.

45

W
=

“ALIDAD 0"’,’-9

« Revisado el expediente que contiene la oferta del postor CONSTRUCTORA
KURAMA S.A.C. - KURAMA S.A.C., con RUC N° piiiiiiliili( . se tiene que
presenta los documentos requeridos; sin embargo, el ANEXO 06 precio de la
oferta, de la revision aritmética de los parciales realizada por este colegiado, se
tiene que la sumatoria al costo directo alcanza el importe de S/416 912,49 y
por tanto el importe total de la propuesta seria el monto de S/5641 152,41, este
ultimo monto se encuentra por debajo del limite inferior, es decir, menos del

7 De la revision efectuada al Anexo n.° 6 contenido en la oferta presentada por el postor Consorcio G&V, se identificd que no desagrego
los gastos generales fijos y variables, incumpliendo lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice
n.° 14).
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90% y de acuerdo al numeral 28.2 del articulo 28° del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, sefiala: “Tratandose de ejecucion o
consultoria de obras, la_Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este
en més del diez por ciento (10%) (...).

Por otro lado, el mismo ANEXO 06 precio de la oferta, no se encuentra firmado
en sus dos primeras hojas, conteniendo estas solo la ribrica del postor y por
ende este colegiado considera que no es subsanable esta omision del postor,
de acuerdo al numeral 60.1 del articulo 60° del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF sefala:
“Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el érgano a
cargo del procedimiento de seleccion solicita, a cualquier postor que subsane
alguna omisién o corrija algun error material o formal de los documentos
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta”. El
numeral 60.2 “Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o
formales: a) La omisién de determinada informacion en formatos y
declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u
oferta econdmica; (...)". El numeral 60.4 En el documento que contiene el
precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse la rubrica y la foliacion.
La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. (...).

Es preciso sefalar, que el primer pérrafo del numeral 1.10 del capitulo | de la
seccion General de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion en
referencia, establece: ‘la subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido
en el articulo 60° del Reglamento. La correccion aritmética a la_que hace
referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras
a suma alzada’. (...)

Por tanto, este colegiado considera que el postor no ha cumplido con presentar
correctamente el ANEXO 06 precio de la oferta, y por ende se tiene como no
presentada, en tal sentido queda NO ADMITIDA la oferta.

b

RTROLIN, « Revisado el expediente que contiene la oferta del postor CONSTRUCTORA Y
"2 CONSULTORA SIN MUROS S.R.L., con RUC N° iiisiiiiilisl . se fiene que
{ suPpmsoR |2 presenta los documentos requeridos; sin embargo e/ ANEXO 06 precio de la
LA ""s'oyjj oferta, de la revision aritmética de los parciales, realizada por este colegiado,
% 9 se tiene que la sumatoria al costo directo alcanza el importe de S/ 424,437.11y
por tanto el importe total de la propuesta seria el monto de S/ 540,956.44, este

Ultimo monto se encuentra por debajo del limite inferior, es decir menos del

EFE | En ese sentido, ese colegiado considera que no es subsanable esta omision
del postor, de acuerdo al numeral 60.1 del articulo 60° del Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF

1G4
22
]
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sefala: “Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el
organo a cargo del procedimiento de seleccion solicita, a cualquier postor que
subsane alguna omision o corrija algun error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la
oferta”. El numeral 60.2 “Son subsanables, entre otros, los siguientes errores
materiales o formales: a) La omision de determinada informacion en formatos y
declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u
oferta_econémica; (...)". EI numeral 60.4 En el documento que contiene el
precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la ribrica y la foliacion.
La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. (...).

Es preciso sefalar, que el primer pérrafo del numeral 1.10 del capitulo | de la
seccion General de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion en
referencia, establece: ‘la subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido
en el articulo 60° del Reglamento. La correccién aritmética a la_que hace
referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras
a suma alzada” (...)

Por tanto, este colegiado considera que el postor no ha cumplido con presentar
correctamente el ANEXQ 06 precio de la oferta, y por ende se tiene como no
presentada, en tal sentido queda NO ADMITIDA la oferta.

« Revisado el expediente que contiene la oferta del postor CONSORCIO VIAL
CGAL, con RUC N° 10247121205, se tiene que cumple con presentar todos
los documentos requeridos y conforme a lo establecido en las bases, queda
ADMITIDA la oferta”.

Bajo ese contexto, el Comité de Seleccion solo admitio las ofertas presentadas por los
postores Consorcio Inti Raymi y Consorcio Vial CGAL; no obstante, la Comision de Control
advirtio, en lo que concierne a las ofertas presentadas por los postores Constructora Kurama
SAC y Constructora y Consultora Sin Muros SRL, lo siguiente:

- Respecto a la causal de no admision de la empresa Constructora Kurama SAC:

De acuerdo a lo citado anteriormente, el Comité de Seleccion no admitio la oferta del postor
Constructora Kurama SAC (Apéndice n.° 16), toda vez que, segun el calculo realizado por
este, la sumatoria del costo directo de la oferta presentada ascendia Unicamente a
S/ 416 912,49, lo que conllevaba a que el importe total de la oferta ascienda al monto de
S/ 541 152,41, monto menor al 90% del valor referencial (S/ 541 152, 44)%.

Con relacion a ello, la Comision de Control realizd el célculo aritmético de la oferta
econdmica presentada por el postor en mencion a través de su Anexo n.° 6 “Precio de la
oferta”, determinando que la sumatoria del costo directo de la misma, ascendio a la suma de
S/ 416 912,51, lo cual no resulta congruente con el monto sefialado por el Comité de
Seleccion (S/ 416 912,49) a través del acta de descarga, evaluacion de las ofertas y
calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 15).

Asimismo, tal como consta en el precitado documento, el Comité de Seleccion sefiald que

8 De acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.3 del Capitulo | de la Seccién Especifica de las bases integradas (Apéndice n.° 14), el limite
inferior del valor referencial asciende al monto de S/ 541 152,44,
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del calculo aritmético realizado, el monto total de la oferta ascendia unicamente a
S/ 541 15241, es decir, un monto inferior al 90% del valor referencial de la obra
(S/ 541 152,44), motivo por el cual no admitié la referida oferta; sin embargo, realizado el
calculo aritmético del monto total de la oferta economica presentada por el postor
mencionado, la Comision de Control determind que este ascendié a la suma de
S/ 541 152,44, tal como se muestra a continuacion:

CUADRON° 5
Detalle de la oferta econdmica presentada por el postor Constructora Kurama SAC
o b Patida , Metrado = e
1 Obras provisionales 19 016.69
1.1 Cartel de identificacion 1,00 1 054,30 1.054,30
1.2 Alquiler de caseta 2,00 847,46 1694,92
1.3 Cerco provisional 794,59 14,86 1180761
14 Movilizacion y transporte 1,00 3059,86 3 059,86
1.5 Madulo de servicios higiénicos 2,00 700,00 1.400,00
o/ 2 Demoliciones y desmontaje 43 961,27
2.1 Desmontaje de pérgolas 4,00 7715 308,60
2.2 Desmontaje y retiro de basurero 7,00 48 47 339,29
23 Desmontaije y retiro de banca 3,00 59,10 177,30
24 Demolicion de veredas de concreto 133093 8,77 11672,26
25 Demolicién de elementos de concreto 127,82 175,42 2242218
26 Corte de pavimento 0,75 8,24 6,18
2.7 Acarreo de material 326,19 19,81 6 461,82
2.8 Eliminacién de material 326,19 7,89 257364
3 Seguridad y salud 26 140,52
3.1 Elaboracion implementacion 1,00 3 813,56 3 813,56
32 Equipos de proteccion individual 20,00 567,81 11 356,20
33 Equipos de proteccion colectiva 1,00 3 815,56 3 815,56
34 Sefalizacion temporal de seguridad 1,00 5336,12 5 336,12
35 Capacitacion de seguridad 1,00 520,00 520,00
3.6 Recursos para respuestas 1,00 1299,08 1299,08
4 Mitigacién y control ambiental 1663,11
41 Equipamiento provisional 3,00 89,18 267,54
4.2 Cobertura de agregados 40,00 16,33 653,20
T, T 43 Control de propagacion 893,48 0,68 607,57
/{}f’ﬁa 1 44 Rehabilitacion de area desagregada 40,00 3,37 134,80
(; 5 Obras complementarias 2072,87
g 5.1 Limpieza final de obra 357391 0,58 207287
S 5 6 Separador central o lateral 258 651,68
YA ; 6.1 Remodelacion de veredas 127 207.80
N S 6.1.1 Trabajos preliminares 184148
LIDAD 6.1.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 1180,44 0,51 602,02
6.1.1.2 | Trazo niveles 1180,44 0,53 625,63
6.1.1.3 Control topografico 1180,44 0,52 613,83
6.1.2 Movimiento de tierras 22 179,66
6.1.21 Excavacion de zanjas 62,06 34,22 2 123,69
6.1.2.2 Acarreo de material 77,57 19,81 1 536,66
6.1.2.3 Buminacion de material 77,57 7,89 612,03
6.1.24 Nivelacion y compactacion 1180,44 5,09 6 008,44
6.1.2.5 Terraplén de vereda 1180,44 10,08 11 898,84
6.1.3 Reposicién de vereda 94 415,54
6.1.3.1 Vereda fc 833,28 45,91 38 255,88
6.1.3.2 | Martillo fc 175 305,96 49,95 15 282,70
6.1.3.3 | Vereday martillo sardinel 62,06 279,60 17 351,98
6.1.34 Vereda y martillo encofrado 1 17,05 72,82 1241,58
6.1.35 Vereda y martillo encofrado 2 444 41 45,61 20 269,54
6.1.3.6 Rampa: piedra lavada 41,20 48,88 2013,86
6.1.4 Pintura 159,42
6.1.4.1 Pintura esmalte 1705 9,35 159,42
6.1.5 Varios . 8611,70
6.1.5.1 Curado de elemento 1180,44 1,74 205397
6.1.5.2 Contrapiso en tapa 4,38 25,09 109,89
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item = Partida Metrado st S
6.1.5.3 | Reposicion de tapa 2,00 26,70 53,40
6.1.54 | Caja de concreto 2,00 42,88 85,76
6.1.5.5 Impemeabilizacion 225,27 8,25 185848
6.1.56 Solagueado en elementos 17,05 3,16 53,88
6.1.5.7 | Junta de dilatacion 639,00 6,88 4 396,32
6.2 Remodelacion de areas verdes 131 443,88
6.2.1 Trabajos preliminares 1 558,37
6.2.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 1400,89 0,51 714,45
6.2.1.2 | Trazo niveles 1400,89 0,53 742,47
6.2.1.3 | Control topografico 195,10 0,52 101,45
6.2.2 Movimiento de tierras 13 951,05
6.2.21 Excavacion de zanjas 206,67 32,88 6795,31
6.2.2.2 | Acarreo de material 258,33 19,81 5117,52
6.2.2.3 Eliminacion de material 258,33 7,89 203822
6.2.3 Reposicion de obras concreto simple 18 292,00
6.2.3.1 Cimientos corridos 112,83 162,12 18 292,00
6.2.4 Reposicion de obras concreto armado 68 436,76

N/ 6.2.4.1 | Sardinel peraltado 66 897,19
6.2.4.1.1 | Sardinel peraltado concreto 58,18 398,54 23 187,06
6.2.4.1.2 | Sardinel peraltado encofrado1 195,10 68,82 13426,78
6.2.41.3 | Sardinel peraltado encofrado2 387,87 47,61 18 466,49
6.2.4.1.4 | Sardinel peraltado acero 2716,52 4,35 11 816,86
6.24.2 | Banca de concreto 1539,57
6.2.4.2.1 | Bancas de concreto 1,05 310,00 325,50
6.2.4.2.2 | Bancas de concreto acero 62,14 4,65 288,95
6.2.4.2.3 | Banca de concreto encofrado 4,68 72,82 340,80
6.24.2.4 | Sum. e inst, De listones 4,00 146,08 584,32
6.2.5 Remodelacion area verde 16 381,31
6.2.5.1 Reubicacion de arboles 3,00 48,27 144,81
6.25.2 Mullido de campo 504,55 0,92 464,19
6.25.3 Suministro y colocacién de tierra 69,11 57,13 394825
6.254 Preparacion del terreno 1197, 21 4,09 4 896,59
6.2.5.5 Suministro e instalacion de césped 504,55 13,73 6 927 47
6.2.6 Varios 12 824,39
6.2.6.1 Curado de elemento 199,78 1,79 357,61
6.26.2 | Retiroy reposicion 7,00 87,56 612,92
6.2.6.3 | Reubicacion de pérgolas 4,00 216,61 866,44
6.2.6.4 Pintado de pérgolas 4,00 463,69 1 854,76
6.2.6.5 Pintado de postes 39,00 47,82 1.864,98
6.2.66 | Basureros doble 6,00 500,00 3000,00
6.26.7 Solaqueado en elementos 199,78 3,16 631,30
6.26.8 | Galeria filtrante 22,53 41,64 938,15
6.26.9 | Pintura esmalte en sardineles 292,65 9,22 2698,23
7 Calzada 14 899,43
714 Trabajos preliminares 732,26
71494 Limpieza de terreno previo a obra 704,10 0,51 359,09
7:14:2 Trazo niveles 704,10 0,53 373,17
712 Movimiento de tierras 541,67
7121 Corte 0 excavacion manual 5,84 27,38 159,90
7.1.22 | Perfilado y compactado 29,21 1,97 57,54
7.1:23 Conformacion de base granular 29,21 11,10 324,23
743 Pavimento flexible 1561,41
7.1.3.1 Limpieza de vias con equipo 37,57 0,61 22,92
7132 Imprimacion asfaltica 37,57 572 214,90
7133 Parchado de carpeta 37,57 35,23 1323,59
714 Remodelacion de sefalizacion horizontal 12 064,09
7141 Sedalizacion horizontal 12 064,09
7.1.41.1 | Pintado de sefalizacion 271.30 6,40 1736,32
7.1.4.1.2 | Pintado lineal intermitente 318,00 2,42 769,56
7.1.41.3 | Pintado lineal latera 3634,30 2,63 '9 558,21
8 Vereda 33 555,83
8.1.1 Trabajos preliminares 488,43
8.1.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 313,09 0,51 159,68
8.1.1.2 | Trazo niveles 313,09 0,53 165,94
8.1.1.3 | Control topografico 313,09 0,52 162,81
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8.1.2 Movimiento de tierras 8 252,93
8.1.2.1 Corte 0 excavacion manual 31,32 27,38 857,54
8.1.2.2 | Excavacion de zanjas 13,13 34,22 449,31
8.1.2.3 [ Acarreo de material 55,56 19,81 1100,64
8.1.24 Eliminacion de material 55,56 7,89 438,37
8.1.2.5 [ Nivelacion y compactacion 313,09 519 1624,94
8.1.26 | Terraplén de vereda 313,09 12,08 378213
8.1.3 Vereda de concreto 22 830,84
8.1.3.1 Vereda 175 piedra la 99,21 4591 4 554,73
8.1.32 Vereda 175 piedra la 176,43 45,91 8 099,90
8.1.3.3 | Martillo fc 175 33,66 52,95 1782,30
8.1.34 | Vereda y martillo sardinel 13,13 299,60 3933,75
8135 Vereda y martillo encofrado y des 47,69 72,82 347279
8.1.3.6 | Vereday martillo encofrado y des2 16,06 49,61 796,74
8137 Rampa: piedra lavada 3,90 48,88 190,63
814 Pintura 445,90
8.1.4.1 Pintura esmalte 47,69 9,35 445,90
8.1.5 Varios 1537,73
8.1.5.1 Curado de elemento 360,78 1,74 627,76
8.1.5.2 Solaqueado en elementos 47,69 3,16 150,70
8.1.5.3 [ Junta de dilatacion 81,46 6,88 560,44
8.1.54 | Refiroy reposicion caja de agua 1,00 87,56 87,56
8.1.55 Retiro y reposicion caja de registro 1,00 111,27 111,27
9 Berma 16 951,11
9.1.1 Trabajos preliminares 258,66
9.1.1.1 Trazo niveles 246,34 0,53 130,56
9.1.1.2 Control topografico 246,34 0,52 128,10
9.1.2 Movimiento de tierras 6 279,65
9.1.21 Corte 0 excavacién manual 49,27 27,38 1.349,01
9.1.22 | Acarreo de material 61,59 19,81 1220,10
9.1.2.3 Eliminacion de material 61,59 7,89 485,95
9.1.24 | Perfilado y compactado 246,34 1,97 485,29
9.1.25 Base granular 246,34 11,12 2739,30
9.1.3 Pavimento en frio para bermas 10 412,80
9.1.31 Limpieza de vias con equipo 246,34 0,61 150,27
9.1.3.2 | Imprimacion asfaltica 246,34 5,84 1438,63
9.1.33 Conformacion de carpeta 246,34 35,82 8 823,90
1 Total de costo directo (a) 416 912,51

2 Gastos generales
2 Gastos fijos 12 507,37
2 Gastos variables 8338,25
Total gastos generales (b) 20 845,62
3 Utilidad (c) 20 845,63
Sub total (a+b+c) 458 603,76
IGV 82 548,68
Monto total de la oferta 541 152,44

Fuente: Anexo n.° 6 de la oferta presentada por el postor Constructora Kurama SAC (Apéndice n.® 16).
Elaborado por: Comision de Control.

Por consiguiente, de la sumatoria aritmética realizada por la Comision de Control, de los
precios ofertados por el postor Constructora Kurama SAC a través de su Anexo n.” 6, se
identificé que el monto total de la oferta ascendia a S/ 541 152,44, el cual corresponde al
90% del valor referencial, es decir, al limite inferior establecido en las bases integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), lo cual denota que el Comité de Seleccion
debié admitir la oferta del postor en mencion, a fin de permitirle participar de la etapa de
evaluacién de ofertas y calificacion de postores, de manera posterior.

P N
i 2\

Asimismo, el Comité de Seleccidn preciso también que el postor no habia cumplido con
firmar el mencionado Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” (Apéndice n.° 16), en sus dos (2)
primeras hojas, por lo que dicha omision, segin el numeral 60.1 del articulo 60° del
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Reglamento, no era subsanable; sin embargo, el referido precepto legal establece
expresamente que: “60.1. Durante el desarrollo de la admisién, evaluacion y calificacion, el
drgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, siempre que no
alteren el contenido esencial de la oferta” (el énfasis es nuestro); por lo tanto, en el
presente caso, la supuesta omision de la firma en algunas paginas del referido anexo, no
alteraba el contenido esencial de la oferta econémica o el precio.

Por otro lado, cabe precisar que el numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admision de la
oferta” del Capitulo |l de la Seccion Especifica de las bases integradas del procedimiento de
seleccion (Apéndice n.° 14), establecio en su literal g), como documentacion de
presentacion obligatoria que debian contener las ofertas, la presentacion del referido Anexo
n.° 6, con las condiciones siguientes:

IMAGEN N° 3
Documento requerido como documentacion de presentacion obligatoria para la admision de ofertas
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion

g) El precio de la oferta en SOLES y

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
i suma alzada

l v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
] Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser |
i expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
l con mas de dos (2) decimales. 7 - ]
Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL
(Apéndice n.° 14).
Elaborado por: Comision de Control.

o Como se advierte, la descripcion de la mencionada documentacion en las bases integradas
V% 2 del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), no establecio disposicion alguna con
53 o

relacion a la firma o suscripcion del mencionado anexo.

Asimismo, es de precisar que el formato considerado en las bases integradas en mencion
(Apéndice n.° 14), para la presentacién del precio de la oferta, es el siguiente:

D
Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE
Periodo de 21 de setiembre al 21 de octubre de 2020 Pagina 19 de 53

000021



- GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Bl Y LA CONTRALORIA

IMAGEN N° 4
Formato del Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” establecido en las bases integradas del procedimiento de
T " seleccion o i
|
" — i \
o MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHI"‘). \ |

ADJMIDICACION SIMPLIFICADA N* 023-2020-CS/MDCGAL

ANEXO N° 6

|

PRECIO DE LA OFERTA ‘
ITEM N* [INDICAR NUMERO] ‘

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® 023-2020-CS/MDCGAL
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conotimento que de acuerdo con las bases. mi oferta e
ia siguiente

[INCLUIR ‘LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA. TAL COMO SE

b MUESTRA OE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
| w | T - 1
EIYN“{ PARTIOA UNIDAD | METRADO | PU | sue ToTAL “
! o4 ! ! | i |
2 ! , !

Total costo directo (A) !

Gastas generalss e e ?
1 | Gastos Hjos | N
2 * Gastos vanables | ]

1 Total gastos generales (8) . " i }
{3 _[Uubdad (C) } SIS
{ [ SUBTOTAL (A+B+C) =

GV A 1

4
15 | Monto total de ia oferta

1
2
Z
2

I

€] precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos 10% |
tributos, Seguros, ransporne INspeccones prusbas y. de sef el caso. los costos laborales conforme a ‘,
ia legisiacidn vigenta. asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre ei costo de
ia obra a ejscutar excepto la de aquelios postores que gocen de alguna exoneracion legal, no i
incluiran en of precio de su ofera los MbULOE rBspectivos i

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segan corresponda

v El postor Que goce Je §IQuUnNa exonerscion legal, debe mdicar que su oferta no ncluye ol tributo
materia de la excneracion, debiendo inciuir el Siguiente taxto

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

. El analisis de precios unitarios y of detale do 03 gostos genersles fijos y vanables no se
presentan en 1a oferty. NG para of perfeccronamiento dei contrato

Para of Chicuio del IGY, aphca 6l reGONdec Pravisto en la Reschicon de Supennisndencia SUNAT N* 025 FOOLIBUNAT o
nofmEe que 1 reemplace En ese sentido, el porcentye e exlcuts considerandn dos (2) decimains Para sfectos dei
redondsn {) G & PrMer GOCIMal BgUente e% Nenor 3 cnco (5 et vator p i o

cveo (5), ol vaior 26rd INCremantads an un centesnG

@ poterioras y 1) Bi 8 PV decinel Siguinite &3 gus! 0 supanon &

N

Fuente: Anexo n.° 6 de las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada
n.° 023-2020-CS/MDCGAL (Apéndice n.° 14).
Elaborado por: Comisién de Control.

Como se aprecia, la firma, nombres y apellidos del postor, se debian consignar en la parte
final del documento, de manera posterior a la precision de la “ciudad y fecha" donde se
suscribe la oferta; no advirtiendose en ningun extremo del mencionado formato,
requerimiento o precision alguna que conmine a los postores del procedimiento de seleccion,
a consignar su firma o la firma de sus representantes en cada una de las paginas del mismo.
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A su vez, resulta oportuno sefialar que, el numeral 1.6 del Capitulo | de la Seccion General
de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), referido a la
forma de presentacion de ofertas, establecio lo siguiente:

IMAGEN N° 5
Forma de presentacion de ofertas establecida en las bases integradas del procedimiento de seleccion®

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS |

Las ofertas se presantan conforme ko establecido en el articulo 59 y en el articulco 90ded ’
Reglamento

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman fa
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita) Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En e caso de persona juridica, por su
representante legal apoderado o mandastano designado para dicha fin y, en &l caso de
persona natural, por este o su apoderadgo No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofenas se presentan foliadas

| ImportaEnte
- Los formulanos electrdnicos que se encuentran en el SEACE y gue los proveedorss deben
flenar para presentar sus ofevtas, thenen cardcler de declaracion jurada

- En cazso la wmtormacion contenida en 03 documentos escaneados gue conforman e oferta
Ao comcida con la deciarado a traves del SEACE, prevalece la informacion deciaradas en fos
dOCUMmenIos. escaneadas

- MNO Se tomardn en cuenta ias ofertas que se prosenten on fisico a la Entidad

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL
(Apéndice n.° 14).
Elaborado por: Comisién de Control.

Al respecto, si bien las bases integradas en mencion requirieron que las declaraciones
juradas, formatos o formularios previstos en las mismas y que conformen la oferta sean
firmadas por los postores de manera manuscrita, no se establecié expresamente que la firma
debia consignarse en cada pagina de los referidos documentos, precisandose Unicamente
que la documentacion restante podia ser visada por los postores en mencion.

Por consiguiente, de la revision efectuada al Anexo n.° 6 “Precio de la oferta” (Apéndice
n.° 16), presentado por el postor Constructora Kurama SAC, la Comision de Control advirtio
que, ademas de la firma y de los nombres y apellidos de su representante legal, en la tercera
y Ultima pagina del anexo en mencion, el postor consignd en los dos (2) primeros folios del
mismo, su sello de visto bueno con el visto de conformidad respectivo, cumpliendo de este
modo con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice
n.° 14), conforme se muestra a continuacion:

® Al respecto, el articulo 59° del Reglamento, referido al idioma de la documentacion y otras formalidades establece: “59.1 Los
documentos que acompafan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, segun corresponda, se presentan en idioma
espaiol. Cuando los documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccion por traductor publico juramentado
o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en follefos,
instructivos, catélogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad
de dichos documentos. 59.2. Las solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor 0 $u
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin”. Por su parte, el articulo 90° del mismo dispositivo legal, con
relacion a la presentacion de ofertas precisa: ‘La presentacion de las ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE
guralnte el tgeriodo establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente
'eglamento’”.
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IMAGENES Nes 6y 7
Folios 1y 2 del Anexo n.° 6 visados por el postor Constructora Kurama SAC

000377

ANEXO 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefores
COMITE DE SELECTION

ADJUDICACION SIMPUIFICADA N* 023-2020-CS/MDCGAL
Presente

Es grato dingma a usled, pars hacer de su conodmments qua, de acuerde con s Dases, ™ oferts &% & sguere

N TEM PARTIDA UNIDAD  METRADO PU SUB TOTAL
o CBRAS PROVISIONALES 19,016.60
2101 ;?:fx DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 480X 100 1554 30 1.084.30

ALQUILER  DE  CASETA PROVIGCIONAL  PARA "
8107 AES
102 ALMACEN GUAR ME 200 847 & 1604 50
2103 CERCO PROVISIONAL C/MALLA ARPILLERA L 794 59 14 86 11,807 61
o BVRIZACION Y TRANSPORTE DF MATERIALES, &
ot 04 EOUIPOS ¥ GLB 100 REHLSE T 1080 68
A0 DF SERA NCOS PORTATHES
6108 MOTR € DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATLES .o 200 700.00 1.400.00
(INC. DUC
0 DEMOUICIONES ¥ DESMONTAJE 43.961.27
ONTAJE DE PERGOLAS DE MADERA .
e ot ’ = IND €00 718 308 80
0202 DESMONTAJE ¥ RETIRO DE BASURERD £XISTENTE UND 108 847 1382
-
DESMONTAJE v RETIRG Of BANCA METALICA
2 03 ) ¢ £ 10 AR
L EXISTENTE ; - * -
DEMOUCION DF VEREDAS ODE CONCRETG
% M, 13509 <187
07 04 EXISTENTE CEQ 2 30 91 87226
OLIC o NT! . CONCRETO
6208 oo BRIty OF CONCRS M3 .8 7sa 2242218
CORTE DE PAVIMENTC FLEXIBLE EXISTENTE - -
0 2 078 82
02 56 0 080 M 2 “ 618
0207 ACARRED UE MATERIAL EXCEDENTE D= 40 M M 326 1% 981 €451 87 |
ELIMINACION  DE MATERIAL DEMOLUIDG s |
. CAMAGUNARIA (D=3 e iy b ik
o3 SEGURDAD ¥ AL %140 82
FLABORAC IMPLEMENT ACITON ¢
o v 1 1%
Qo ADMIN'STRACICN DEL i i b
0362 OF PROTECCION INDIVIDUAL 000 567 8¢ 11256 20
0363 DE PROTECCION COLECTIVA 166 1815 5 361558
0304 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 100 3 £33 17
03 0% CAPACK ACION DE SEGURIDAD ¥ SAL 100 520 .00
RECURSOS PARA RESS ANTE
23 0 A8 § &0 206.0
S0y EMERGENCIAS EN SE o H Lo
o4 ON Y O AMBIENTAL 1663 11
EQUIPAMIENTD  PROVISIONAL  PARA  RESIDUCS " e
04 04 SOLDOS < T UND 300 8218 267 54
04 07 CORERTURA DE AQREGADD! M2 4000 1w 65320
; CONTROL OF PROPAGACION OF PARTICU 2
o 0408 VOLATILES M2 B85 48 oes 6497 57
o REMABILITACION DE AREA DEGRADADA POR LA . o y ‘
06,04 Sy M2 050 3 134 80
04 OB OMPLEMENTARIAS 201287
05,01 MPIEZA FINAL DE OBRA M2 1573 8¢ LR 20728
06 SEPARADOR CENTRAL O LATERA! 255,651 6%
08.01 REMODELACION DE VEREDAS 177,207 80
0801 01 TRABAJOS PRELIMINARES, 1.841 48
| 06 01 94 01 UMPIEZA DF TERRENG PREVIO A OBRA " 1180 44 a5 692 97
| 080101 02 TRAZD NIVELES Y REPLANTEQ CIEQUIPO “2 1,100 44 053 82463
CONTROL TOPOGRAFICO CEQUIPO M2 118044 082 §1383
MOVIMIENTO DE TIERRAS 93 170 68
EXCAVACION DE 2ANJAS PISARDINE M3 62 3427 12388
ACARREC DE MATERIAL EXCEDENTE D= S0 M M2 ns 1081
XCEDENTE ONOXLC M3 7757 T 88 $12 02
0801 0202 NIVEL IN ¥ COMPAC N CON > v "2 1,180 44 508 6008 44
96 0102 &5 TERRAPLUEN DE VEREDA C 5 10M M2 1V 44 1008 14 BOA 84
08.01 03 REPOSICION DE VEREDA Y MARYLLO OF
G CONGRETO 41554
08 01, FC ITSKCAONG £ ACAB PIEDRA LAJA M2 59 38255 88

<0604 CeVPEKGICHE Fod CEMENTO P 2 95 5
VEREDA ¥ MARTRLO SA M: 276 68 17,181 ug
YEREDA Y MARTILLD R M2 782 174158
VEREDA Y MARTILC: ENCOFRADG ¥ € 2 4581 20260 54
v RAMPA PIECRA LAVADA Y CEMENTD PLAICO 8% * "z anzm 44 88 261388
= 189 2] ARy
7.2
e
4>
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06 01.04 01 SINTURA ESMALTE BORDES DE VEREDA M2 17 0% 935 150 42
080108 VARIOS 861170
68 01 05.01 CURADO DE ELEMENTCS DE CONCRE TO C/ADI 2 1,480 44 174 2,063 97
06 01.05.02 CONTRAMSO EN TAPA DE CONCRE TO £X8TENT M7 ] 7400 100 89
| 068010603 REPOSICION DE TAPA DE CONCRETC UND 2 2670 5140
{ 0601 05.04 CAJA DE CONCRETO PARA PRETA EXISTENTE UND 200 Qs 8876
| 08 D1 05 08 IMPE RAE ABILIZACION DE SARDIMELES L 527 2% 1,868 48
[ 06.01 68 08 SOLAGUEADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO Mz 1708 a8 5388
06 01 0507 JUNTA DE DILATACION CMEZCLA ASFALTICA E¥ M 83900 688 4.396.32
06.02 REMOUELACION DE AREAS VERDES- SARDINELES 151,443 88
08 072 01 TRABAIOS PRELIMINARE S 155837
06 02.01 01 UIMMEZA DE TERRENG PREVID A OBRA M7 1400 89 05t 714,45
oz oo TRAZO, NIWVELES ¥ REPLANTED CEQUIRO uz 1400 89 083 742 47
o602 0100 CONTROL TOPOGRAFICO CEQUPO M2 185 10 982 10148
06.02 02 MOVIMIENTC DE TIERRAS 1308108
0802020 EXCAVACION DE ZANJAS PARA JARDINERAS M3 208 87 n® 679531
sso2 o ACARRED DF MATERIAL EXCEDENTE DE a0 M M3 258 33 na 519782
08 62 62 64 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CNOLC M3 e 789 203822
08 02 03 REFOSICION DE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 18,292 00
0602 0301 CHHENTOS CORRIDOS F T 100 KG/ICMZ CH 110 M3 1283 182,12 18,292 %0
0662 04 REFOSICION DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO 68,436 76
08020401 SARDINEL PERALTADO 68 807 18
06.02 04 01.01 SARDINE:. PERALTADO. CONCRETO for 179 M3 58 18 398 54 23,187 48
06.02.04 01 02 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO v DE M2 195 10 s &2 13428 78
0B 02.04 €103 SARDINE L PERALTADO ENCOFRADC v DT 2 3ar ay 47 81 15 466 49
0802040104  SARDINEL PERALTADO: ACERO CORRUGA! KG 271652 435 11.816.88
08 02 04 02 BANCA DE CONCRETO 1.539 57
- 8607 04 02.01 BANCAS DE CONCRETO foe 175 igyom? M1 108 1o 325.50
05 02 04.02 02 BANCA DF CONCRETO: ACERD OE REFUEF Lie B2 14 485 288 95
06.02 040203 BANCA OF CONCRETO ENCOFRADO ¥ DES L 468 Tie 340 8¢
0802 04 02 04 SUM. E INST DE USTONES DE MADERA EN UND 400 145 08 584 32
08.02 05 REMODLLACION DE AREA VERDE 18,381 .31
08 02.05 01 REUBICACION DE ARBOLES UND 300 a2 144 81
08 02.05.02 MULLIDO DE CAMPO M2 504 85 L1 48419
56,02 08 83 SUMINISTRO Y COLOCACION DF TIERRA DE CH "y a1 5713 394828
0862 050« PREPARACION DEL TERRENG PARA CESPED M7 18 409 4,806 59
08 02 05 6% SUMINISTRO £ INSTALACION CE CESPED M2 504.55 13.73 esr Ay
06 02 08 VARIOS 12 824 39
©8.02.08 G CURADO DE ELEMENTOS OF CONCRETO GIADIT 2 108 78 ) 17 81
06 62 06 02 RETIRC ¥ REPGSICION DE CAJA DE CONCRETO UND 7.00 §7 58 e12 a2
06.02 08 03 REUBICACION DE PERGOLAS DE MADERA EX18T UND 400 246 81 BEG 44
06 02 08 .0« PINTADO DE PERGOLA DE MADERA EXISTENTE UND 400 483 55 185478
06.02 0805 PINTADKC DE POSTES DE CONCRETO EN FARDL UND 3300 ar e 1,664 98
06 07 06 06 BASUREROS DOBLE OF FIBRA DE ViIDRIO UND 400 $05.00 3,000 00
06 02 08.07 SOLAGUEADD EN ELEMENTOS OF CONCRETO M2 HweTe kR 631 30
08 67 08.08 GALERIA FILTRANTE DE PIEDRA SARANDEADA C M3 28 st 438 15
08 0¢ 06 09 PINTURA FEMALTE EN SARDINELES M2 292 84 822 269823
o7 CALZADA 14,899.43
67 .01 REMODELACION DE PAVIMENTO 14,860 43
67.01 01 TRABAJOS PRELIMINARES 7328
gnem LIMPIEZA DE TERRENG PREVIO A OBRA M2 0400 ast 35099
070101 02 TRAZO, NIVELES ¥ REPLANTED CEQUPO M2 704 10 XA k1A Y4
670102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 54187
b 67 0102 01 CORTE O EXCAVACION MANUAL EN MATERIALS M3 584 PeX 15990
orot o202 PERFILADO ¥ COMPACTADO DE SUB RASANTE M2 w2 197 57 44
07010203 CONFORMACION DE BASE GRANULAR £50 20 m Mz @»n 119 242
TN 0 PAVIMENTO FLEXIBLE 1,681 41
Gr.onse LIMPIEZA DE VIAS CON EQUIPD M2 s 581 ek 3
47010302 IMPRIMACION ASFALTICA EN PARCHES Mz 35 £72 714 %0
0701 030 PARCHADO DE CARPETA ASFALYICA E=2 Mz s 3823 132358
o0 04 RENOUELACION DE SENALIZACION HORIZONTAL 12,004 08
07 .01 04 OF SERALIZACION HORIZONTAL 12,064 .08
? PINTADO DE SENALIZACION EN EL PAVIME M2 277 %0 &40 1782
0701060102  PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL ML Nsoo 242 769 %8
CTOt040T 0} PINTADC LINEAL LATERAL CONTINUO E=C ML KRR 762 §.553.71
08 YEREDA 33,588 83
08 01 CONSTRUCCION DE VEREDAS 33 585 &3
o8 0rm THABAJOS PRELIMINARES 488 4)
0801 01604 LIMPIEZA DE TERREND PREVIO A OBRA M7 BARE ] .84 150 88
08.01.01 &2 TRAZO. NIVELES ¥ REPLANTEQ CIEQUIPC 2 3308 185 54
es0t 01 CONTROL TORPOGRAFICO CEQUIPO LUK 31308 162 51
o8.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8285203
GROY 02 ¢y CORTE O EXCAVACION MANUAL BN MATERIAL § (5] 132 2738 857 54
08.0% 02 02 EXCAVACION DE ZANJAS PISARDINEL SUMERGH M 1313 M 48 31
03.0¢ 02 63 ACARREG DE MATERIAL EXCEDENTE D= 80 M M3 55 % 1581 1,100 64
080 02 04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLL M3 55 56 780 43837

08.01 02 08 NIVELACION Y COMPACTACION CON ECUPC LIV W 3109 548 1824 4 4
68 01 02 06 TERRAPLEN DE VEREDA E=0. 108 M2 3NN 1708 378243
DEO* 0Y VEREDA DE CONCREYO 22830 84

Fuente: Anexo n.° 6 de la oferta presentada por el postor Constructora Kurama SAC (Apéndice n.° 16).
Elaborado por: Comision de Control.
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IMAGEN N° 8
Folio 3 del Anexo n.° 6 firmado por el postor Constructora Kurama SAC

000375

32peEges

£
2
3
E

s
3
S

3 248 34 3302

BUB TOTAL (A+8+C)
4 o HE DA O
5 OMONTO FOTAL OF LA OF ERYA W41 4834k

Aregiipe V8 de oolubos del FOP0

CORRTRUC 't‘;ﬂl‘ RARAMA S A C

Fuente: Anexo n.° 6 de la oferta presentada por el postor Constructora Kurama SAC (Apéndice n.° 16).
Elaborado por: Comisién de Control.

Sobre la base de lo ya sefialado, el Comité de Seleccion debié admitir la oferta del postor
Constructora Kurama SAC: toda vez que este, si cumplié con firmar el Anexo n.° 6 “Precio
de la oferta”, en la ubicacion establecida en el formato contenido en las bases integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14); bases que fueron elaboradas por el mismo
Comite de Seleccion.

En concordancia con ello, de manera referencial, resulta pertinente sefialar que, mediante
Resolucién n.° 01017-2022-TCE-S1 de 4 de abril de 2022, el Tribunal de Contrataciones del
Estado, respecto a un cuestionamiento relacionado precisamente con la falta de firma en
todas las paginas del formato denominado Anexo n.° 6 “Precio de la oferta”, preciso que:

“27. El Consorcio Impugnante manifiesta, en primer término, que el Consorcio
Adjudicatario no ha presentado el Anexo N° 6, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de contratacion publica, toda vez que no ha
firmado todo el documento que contiene el precio de su oferta, el cual
consta de cuatro (4) folios (25 al 28), sino solo la Ultima pagina del
documento, en la cual solo se consigna parte de los precios unitarios que
propone. De ese modo, indica que en los folios 25 al 27 solo obra un sello
redondo con un visto, en el cual no figura ni el nombre ni el cargo de la
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persona que suscribe sobre dicho sello.

()

28. Frente a dicho cuestionamiento, el Consorcio Adjudicatario sefala que lo
alegado por el Consorcio Impugnante carece de sustento, pues de la
revision de las bases integradas se puede apreciar que el formato
establecido para el Anexo N° 6, consta de dos (2) hojas, pero tnicamente
se exige que la firma, nombres y apellidos del representante del postor se
consigne en la tltima hoja.

(..)

29. Por su parte, la Entidad manifiesta que el Anexo N° 6 presentado por el
postor ganador, se encuentra visado en los folios 25 al 27, y firmado en el
folio 28 por el postor (en todos los casos de forma manuscrita), tal como
se dispone en las bases en concordancia con el articulo 59 del
Reglamento, en los cuales no se indica que todas las hojas deben estar
firmadas.

33. Teniendo en cuenta ello, no era necesario que los postores consignen la
firma de su representante en todas las paginas del Anexo N° 6, sino solo
al final: pero si debian realizar un visto bueno de conformidad en los
demas folios (...).

(.-)

35. En este punto, es importante sefialar que, si bien el Consorcio Impugnante
ha cuestionado que en los sellos de visto bueno, no se identifica el
nombre y apellidos de la persona que suscribe, debe valorarse que el
visto bueno, a diferencia de la firma, no necesariamente es acompanada
de la identificacion de quien visa, sino, como se desprende de las
definiciones recogidas en el Diccionario de la RAE, debe ser acompafiada
al final del documento de la firma de la persona que lo autoriza, como se
ha hecho en este caso”.

Conforme se desprende del texto precitado de la resolucién que antecede, la conducta
desplegada por el postor Constructora Kurama SAC, resulta congruente con los argumentos
sostenidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado; sin embargo, el accionar de los
miembros del Comité de Seleccion, resultan contrarios a estos.

Respecto a la causal de no admision de la empresa Constructora y Consultora Sin
Muros SRL:

/\;:c““%\ De acuerdo a lo sefialado de manera precedente, el Comité de Seleccion no admitié la oferta
“/ &) del postor Constructora y Consultora Sin Muros SRL (Apéndice n.° 16), debido a que, segun
4l : el célculo realizado, la sumatoria del costo directo de la oferta economica presentada,
;\)\ A ascendia unicamente a S/ 424 437,11, lo que conllevaba a que el importe total de la oferta
’\}4@-&; fuese de solo S/ 540 956,44, monto que resultaba menor al 90% (S/ 541 152,44) del valor

referencial.
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Al respecto, la Comision de Control, realizé también el célculo aritmético de la oferta
economica presentada por dicho postor (Apéndice n.° 16), determinando que la sumatoria
del costo directo de la misma ascendi6 a la suma de S/ 424 633,11, lo cual difiere del monto
sefialado por el Comité de Seleccion (S/ 424 437,11) a través del acta de descarga,
evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de
2020 (Apéndice n.° 15).

Asimismo, como ya se indico, el Comité de Seleccion sefialé que del calculo aritmético
realizado, el monto total de la oferta ascendia a S/ 540 956,44, monto inferior al 90% del
valor referencial (S/ 541 152,44), motivo por el cual no admitié la referida oferta; sin embargo,
la Comision de Control, realizo el calculo aritmético del monto total de la oferta presentada
por el postor mencionado, determinandose que dicho monto ascendio a la suma de
S/ 541 152,44, tal como se muestra a continuacion:

CUADRO N° 6
Detalle de la oferta econémica presentada por el postor Constructora y Consultora Sin Muros SRL

" i Partida Motndo” [ P TG

1 Obras provisionales 19 572,
1.1 Cartel de identificacion 1,00 1 054,30 1.054,30
1.2 Alquiler de caseta 2,00 847 46 1694,92
1.3 Cerco provisional 794,59 15,56 12 363,82
1.4 Movilizacion y transporte 1,00 3 059,86 3059,86
6 Modulo de servicios higiénicos 2,00 700,00 1.400,00
2 Demoliciones y desmontaje 44 746,01
24 Desmontaje de pérgolas 4,00 77,15 308,60
22 Desmontaje y retiro de basurero 7,00 48,47 339,29
23 Desmontaje y retiro de banca 3,00 59,10 177,30
2.4 Demolicién de veredas de concreto 1.330,93 7,77 10 341,33
25 Demolicion de elementos de concreto 127,82 189,42 24 211,66
2.6 Corte de pavimento 0,75 8,24 6,18
2.7 Acarreo de material 326,18 20,81 6 788,01
28 Eliminacion de material 326,19 7,89 2573,64
3 Seguridad y salud 17 858,65
3.1 Elaboracion implementacion 1,00 2 003,56 2 003,56
32 Equipos de proteccion individual 20,00 457,81 9 156,20
33 Equipos de proteccion colectiva 1,00 2 005,56 2 005,56
34 Sefalizacion temporal de seguridad 1,00 287425 2874,25
3.5 Capacitacion de seguridad 1,00 520,00 520,00
36 Recursos para respuestas 1,00 1299,08 1299,08
4 Mitigacién y control ambiental 1663,1
41 Equipamiento provisional 3,00 89,18 267,54
4.2 Cobertura de agregados 40,00 16,33 653,20
43 Control de propagacion 893,48 0,68 607,57
44 Rehabilitacion de area desagregada 40,00 3,37 134,80
5 Obras complementarias 643,30
.1 Limpieza final de obra 357391 0,18 643,30
6 Separador central o lateral 272 59317
6.1 Remodelacion de veredas 136 265,09
6.1.1 Trabajos preliminares 184148
6.1.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 1180,44 0,51 602,02
6.1.1.2 Trazo niveles 1180,44 0,53 625,63
6.1.13 Control topografico 1180,44 0,52 613,83
6.1.2 Movimiento de tierras 23 710,85
I, 6.1.2.1 Excavacion de zanjas 62,06 34,22 212369
S ) 6.1.22 Acarreo de material 77,57 2281 176937
/\(\ 5123 Buminacion de material 77.57 7,89 512,03
‘L_j;‘, JeFE |2 6.1.2.4 Nivelacion y compactacion 1180,44 5,19 6 126,48
S 6.1.25 Terraplén de vereda 1180,44 11,08 13079,28
\% 6.1.3 Reposicién de vereda 100 852,10
6.1.3.1 Vereda fc 833,28 48,91 40755,72
6.1.3.2 Martillo fc 175 305,96 52,95 16 200,58
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6.1.3.3 Vereda y martillo sardine! 62,06 299,60 18 593,18
6.1.3.4 Vereda y martillo encofrado 1 17,05 72,82 1241,58
6.1.3.5 Vereda y martillo encofrado 2 444 41 4961 22 047,18
6.1.36 Rampa: piedra lavada 41,20 48,88 2013,86
6.1.4 Pintura 159,42
6.1.4.1 Pintura esmalte 1705 9,35 159,42
6.1.5 Varios : 9701,24
6.1.5.1 Curado de elemento 1180,44 1,74 2 053,97
6.1.5.2 Contrapiso en tapa 4,38 25,09 109,89
6.15.3 Reposicion de tapa 2,00 26,70 53,40
6.1.54 Caja de concreto 2,00 42,88 85,76
6.1.55 Impermeabilizacion 225,27 10,25 2309,02
6.1.5.6 Solaqueado en elementos 17,05 3,16 53,88
6.1.5.7 Junta de dilatacion 639,00 7,88 5035,32
6.2 Remodelacion de areas verdes 136 328,08
6.2.1 Trabajos preliminares 1 558,37
6.2.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 1400,89 0,51 714 45
6.21.2 Trazo niveles 1400,89 0,53 742,47
6.21.3 Control topografico 195,10 0,52 101,45
6.2.2 Movimiento de tierras 15139,38
6.2.2.1 Excavacion de zanjas 206,67 34,88 7 208,65
6.2.2.2 Acarreo de material 258,33 22,81 589251
6.2.2.3 Eliminacién de material 258,33 7,89 2038,22
6.2.3 Reposicion de obras concreto simple 19 307,47
6.2.3.1 Cimientos corridos 112,83 171,12 19 307,47
6.24 Reposicion de obras concreto armado 70 010,40
6.2.4.1 Sardinel peraltado 68 470,83
6.24.1.1 Sardinel peraltado concreto 58,18 391,54 22779,80
6.2.4.1.2 Sardinel peraltado encofrado1 195,10 70,82 13 816,98
6.24.13 Sardinel peraltado encofrado2 387,87 49,61 19 242,23
6.24.14 Sardinel peraltado acero 2716,52 4,65 12631,82
6.24.2 Banca de concreto 1 539,57
6.24.2.1 Bancas de concreto 1,05 310,00 325,50
62422 Bancas de concreto acero 62,14 4,65 288,95
6.2.4.2.3 Banca de concreto encofrado 468 72,82 340,80
6.24.24 Sum. e inst. De listones 4,00 146,08 584,32
6.2.5 Remodelacion drea verde 17 488,07
6.2.5.1 Reubicacion de arboles 3,00 48,27 144,81
6.2.5.2 Mullido de campo 504,55 0,92 464,19
6.25.3 Suministro y colocacion de tierra 69,11 57,13 3948,25
6.254 Preparacion del terreno 1197,21 418 5004,34
6.255 Suministro e instalacion de césped 504,55 15,71 7 926,48
6.2.6 Varios 12 824,39
6.2.6.1 Curado de elemento 199,78 1,79 357,61
6.26.2 Retiro y reposicion 7,00 87,56 612,92
6.2.6.3 Reubicacion de pérgolas 4,00 216,61 866,44
6.2.6.4 Pintado de pérgolas 4,00 463,69 1 854,76
6.2.6.5 Pintado de postes 39,00 47 82 1.864,98
6.2.66 Basureros doble 6,00 500,00 3000,00
6.2.6.7 Solagueado en elementos 199,78 3,16 631,30
6.2.6.8 Galeria filtrante 22,53 41,64 938,15
6.2.69 Pintura esmalte en sardineles 292,65 9,22 2698,23
7 Calzada 15 299,20
7441 Trabajos preliminares 732,26
7194 Limpieza de terreno previo a obra 704,10 0,51 359,09
7412 Trazo niveles 704,10 0,53 373,17
742 Movimiento de tierras 541,67
712 Corte 0 excavacion manual 5,84 27,38 159,90
7122 Perfilado y compactado 29,21 1,97 57,54
7.1.23 Conformacion de base granular 29,21 11,10 324,23
743 Pavimento flexible 156141
7131 Limpieza de vias con equipo 37,57 0,61 22,92
7132 Imprimacion asfaltica 37,57 572 214,90
7133 Parchado de carpeta 37,57 35,23 1323,59
714 Remodelacion de sefializacion horizontal 12 463,86
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7.1.441 Sefalizacion horizontal 12 463,86
73411 Pintado de sefalizacion 271,30 6,40 1736,32
71412 Pintado lineal intermitente 318,00 242 769,56
71413 Pintado lineal latera 3634,30 2,74 9 957,98
8 Vereda 34 628,21
8.1.1 Trabajos preliminares 488,43
8.1.1.1 Limpieza de terreno previo a obra 313,09 0,51 159,68
8.1.1.2 Trazo niveles 313,09 0,53 165,94
8.1.1.3 Control topografico 313,09 0,52 162,81
8.1.2 Movimiento de tierras 8 419,61
8.1.21 Corte 0 excavacion manual 31,32 27,38 857,54
8.1.2.2 Excavacion de zanjas 13,13 3422 449,31
8.1.23 Acarreo de material 55,56 22,81 1267,32
8.1.24 Eliminacion de material 55,56 7,89 438,37
8.1.25 Nivelacion y compactacion 313,09 519 1624,94
8.1.26 Terraplén de vereda 313,09 12,08 378213
8.1.3 Vereda de concreto 23 657,76
8.1.3.1 Vereda 175 piedra la 99,21 48,91 4 852,36
8132 Vereda 175 piedra la 176,43 48,91 8 629,19
8.1.33 Martillo fc 175 33,66 52,95 1782,30
8.1.34 Vereda y martillo sardinel 1313 299,60 3933,75
8.1.35 Vereda y martillo encofrado y des 4769 72,82 347279
8.1.3.6 Vereda y martillo encofrado y des2 16,06 49,61 796,74
8.1.3.7 Rampa: piedra lavada 3,90 48,88 190,63
8.1.4 Pintura 445,90
8.1.4.1 Pintura esmalte 47 69 9,35 445,90
8.1.5 Varios 1616,51
8.1.5.1 Curado de elemento 360,78 1,74 627,76
8.15.2 Solagueado en elementos 47,69 3,16 150,70
8.1.5.3 Junta de dilatacién 81,46 7,88 641,90
8.1.54 Retiro y reposicion caja de agua 1,00 87,56 87,56
8.155 Retiro y reposicion caja de registro 1,00 108,59 108,59
9 Berma 17 628,56
9.1.1 Trabajos preliminares 258,66
9.1.1.1 Trazo niveles 246,34 0,53 130,56
9.1.1.2 Control topografico 246,34 0,52 128,10
A 9.1.2 Movimiento de tierras 6 464,42
O\ 9.1.2.1 Corte 0 excavacion manual 49,27 27,38 1.349,01
g\ 9.1.22 Acarreo de material 61,59 22,81 140487
Z 9.1.2.3 Eliminacion de material 61,59 7,89 485,95
~ 9.1.24 Perfilado y compactado 246,34 1,97 485,29
Cc;/ 91.25 Base granular 246,34 11,12 273930
LA g 9.1.3 Pavimento en frio para bermas 10 905,48
9.1.31 Limpieza de vias con equipo 246,34 0,61 150,27
9132 Imprimacién asfaltica 246,34 5,84 1438,63
9.1.3.3 Conformacion de carpeta 246,34 37,82 9 316,58
1 Total de costo directo (a) 424 633,11
2 Gastos generales
2 Gastos fijos 10615,83
2 Gastos variables 10615,83
Total gastos generales (b) 21231,66
3 Utilidad (c) 12738,99
Sub total (a+b+c) 458 603,76
IGV 82 548,68
Monto total de la oferta 541 152,44
Fuente: Anexo n.° 6 de la oferta presentada por el postor Constructora y Consultora Sin Muros SRL (Apéndice
n.° 16).

Elaborado por: Comisién de Control.

Bajo ese contexto, el Comité de Seleccion debié admitir la oferta presentada por el postor
Constructora y Consultora Sin Muros SRL (Apéndice n.° 16), toda vez que su oferta
econdmica no fue menor al 90% del valor referencial.
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De la evaluacion de las ofertas y calificacion de los postores:

El Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 14), referido a los “Factores de evaluacion”, establecio la metodologia para la
asignacion del puntaje resultante de la evaluacion realizada por el Comité de Seleccion al
precio ofertado, la cual se muestra a continuacion:

CUADRON°7
Metodologia para la asignacion de puntaje respecto al factor de evaluacion relacionado al precio
== e PUNTAJE | METODOLOGIA PARA
e - FACTORES DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. | PRECIO ' :
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el
puntaje méximo a la oferta de precio
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor, mas bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos
N/ precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o .
documento que contiene la oferta economica (Anexo N° 6), segin | _ Om x PMP

corresponda, ’ 0O:

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Fuente: Bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL
(Apéndice n.° 14).
Elaborado por: Comision de Control.

Bajo ese contexto y de la revision efectuada al acta de descarga, evaluacion de las ofertas y
calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 15), se
identifico que el Comité de Seleccion procedio a la evaluacion de las ofertas admitidas,
estableciéndose el orden de prelacion'® que se muestra a continuacion:

CUADRON° 8
Evaluacion de ofertas realizado por el Comité de Seleccion
» = Monto ofertado Orden de
N RUC Nombre o Razon Social g/ Puntaje | prolacion”
1 _ BENMMMMM | CONSORCIO INTIRAYMI 601 280,48 90.00 2
2 e CONSORCIO VIAL CGAL 541 152,44 100.00 1

Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre
de 2020 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comisién de Control.

Como se advierte, de acuerdo a la evaluacion realizada por el referido Comité de Seleccion, la
oferta con el mejor puntaje y orden de prelacion fue la del postor Consorcio Vial CGAL.

Por oftro lado, en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la Seccion Especifica de las bases
integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), se establecieron los siguientes
requisitos de calificacion:

© El literal a) del numeral 74.2 del articulo 74° del Reglamento, precisa que: “Cuando la evaluacion del precio sea el tnico factor, se le
otorga el méximo puntaje a la oferta de precio més bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios (...)"; lo cual resulta congruente con la metodologia para la asignacion de puntaje establecida en las bases
integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14).

e
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3.1 Requisitos de calificacién

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

()

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(..
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
()
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(.-)
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
()
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

()

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/601,280.48
(SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 48/100 SOLES), en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REMODELACION Y/O DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/0 PEATONAL URBANA
(CONSTRUCCION DE: PA VIMENTOS EN CALLES, PASAJES, ALAMEDAS, CONSTRUCCION
DE VEREDAS, GRADERIAS, PUENTES PEATONALES, PUENTES VEHICULARES).

Acreditacion.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos
| v sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion 13 de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
gjecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiiré al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

/@WW reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Ve 5N
9 “ Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
i ( indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
JJ\D o 1 correspondiente a la fecha de suscripcion.
I”{%\,v/ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
DA S experiencia del postor en la especialidad.
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Bajo esa premisa, el Comité de Seleccion calificd a los postores mencionados, a fin de
determinar si cumplian con los requisitos ya sefialados, consignando en el acta de descarga,
evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de
2020 (Apéndice n.° 15), la calificacion que se muestra a continuacion:

ll{“‘)

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion determin6 si el
postor que obtuvo el primer lugar segun el orden de prelacion cumple con los
requisitos de calificacion detallados en las bases, siendo el resultado el

siguiente.
CAPACIDAD TECNICA Y
A PROFESIONAL CONSORCIO VIAL CGAL CONSORCIO INTI RAYMI
A1 De conformidad con el | De conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 y | numeral 49.3 del articulo 49 y
gg%:’#gzgo el literal e) del numeral 139.1 | el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139  del | del articulo 139  del
Reglamento. Reglamento.

A2 De conformidad con el | De conformidad con el
CALIFICACIONES DEL | numeral 49.3 del articulo 49 y | numeral 49.3 del articulo 49 y
PLANTEL  PROFESIONAL | el literal e) del numeral 139.1 | el literal e) del numeral 139.1
CLAVE del ariculo 139  del | del articulo 139  del

Reglamento. Reglamento.

A3 De conformidad con el | De conformidad con el
EXPERIENCIA DEL | numeral 49.3 del articulo 49 y | numeral 49.3 del articulo 49 y
PLANTEL  PROFESIONAL | el literal e) del numeral 139.1 | el literal e) del numeral 139.1
CLAVE del ariculo 139 del | del articulo 139  del

Reglamento. Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR
EN LA ESPECIALIDAD

B1 | FACTURACION (ANEXO N° | NO CUMPLE CUMPLE
10)

RESULTADO DESCALIFICADO (*) CALIFICADO

(*) El colegiado ha descalificado al postor CONSORCIO VIAL CGAL, debido a
que a folios 42 de su oferta, se tiene la promesa de consorcio segun Anexo N° 5,
del cual se desprende la participacion de los consorciados, siendo la obligacion
del GRUPO DIMAQ CONSULTORES & EJECUTORES SRL., encargada de la
supervision interma para la correcta ejecucion de la obra, con una participacion
del 10%, entendiéndose que la participacion de este consorciado es de realizar

actividades de caracter administrativo.

©,
NS 4 /
\‘(f‘! LIDAD ?’f;”
D e

ZONIROL fimn
s 2\ Al respecto, el literal d) numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO, establece: ‘Las obligaciones que
correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de
consultorias en general, consultorias de obras y ejecucion de obras, todos los
inteqrantes del consorcio _deben comprometerse a ejecutar _actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante
precisar dichas obligaciones”. (el subrayado es agregado).

Por otro lado, e/ GRUPO DIMAQ CONSULTORES & EJECUTORES SRL., es el
unico que ofrece la experiencia solicitada de postor en la especialidad; en ese
sentido, este consorciado no puede ofrecer experiencia, menos aun, se puede

o Z
SAULDAD 0%
g St
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tomar en cuenta su experiencia ofrecida, de conformidad a lo sefialado en el
item 2 del numeral 7.52 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD
PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO, que sefala: “Para calificar la experiencia del
postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el o los
consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:
a) Actividades de carécter administrativo o de gestion como facturacion,
financiamiento, aporte de cartas fianzas o pdliza de caucion, entre otras. b)
Actividades relacionadas con asuntos de organizacién interna, tales como
representacion, u otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las
prestaciones, entre otras, (el subrayado es agregado).

Por tanto, este colegiado considera que el postor CONSORCIO VIAL CGAL no
ha acreditado la experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo
solicitado en las bases integradas del procedimiento de seleccion en referencia,
y por ende se DESCALIFICA su oferta.

1

Sobre el particular, el mencionado Anexo n.° 5, que corresponde a la promesa de consorcio
presentada por el postor Consorcio Vial CGAL, como parte de la documentacion de presentacion
obligatoria para la admision de su oferta (Apéndice n.° 16), precisa que dicho consorcio se
encuentra integrado por Prozner Ingenieria y Construccion SCRL y por el Grupo Dymaq
Consultores & Ejecutores SCRL, siendo que esta ultima empresa, tendria una participacion del
10%, estando a cargo de la supervision intema para la correcta ejecucion de la obra, a diferencia de
la primera, que estaria encargada de la ejecucion fisica y financiera de la misma.

A su vez, para acreditar el cumplimiento del requisito de calificacion “experiencia del postor en
la especialidad’, el Consorcio Vial CGAL, sustent¢ a través del Anexo n.° 10 de su oferta
(Apéndice n.° 16), la experiencia de una obra, la cual fue ejecutada por el Consorcio Vial
Santiago de Pupuja, consorcio que estuvo integrado por el Grupo Dymaq SRL', Roma
Inversiones Generales SAC, A & A Contratistas Generales e Inversiones EIRL y Qhapaq Nan
Ingenieros SRL, no identificandose la participacion de la empresa Prozner Ingenieria y
Construccién SCRL, empresa consorciada con el Grupo Dymaq Consultores & Ejecutores
SCRL en la Adjudicacién Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL materia de revision; en ese
sentido, la Comisién de Control corrobord que el Consorcio Vial CGAL, no cumplio con
acreditar la experiencia del postor en la especialidad solicitada; toda vez que de acuerdo a lo
establecido en la referida Directiva n.° 005-2019-OSCE/CD “Participacion de proveedores en
consorcio en las contrataciones del estado”, no correspondia considerar la experiencia del
Grupo Dymag Consultores & Ejecutores SCRL, durante el procedimiento de seleccion en
mencion, al no corresponder dicha experiencia a postor vinculado a las actividades
relacionadas con el objeto de la contratacion, toda vez que este, de acuerdo a su participacion
en el consorcio, no estaba a cargo de la ejecucion fisica y financiera de la obra.

Bajo ese contexto, de acuerdo a la calificacion realizada por el Comité de Seleccion, sélo el
Consorcio Inti Raymi, cumpliria con los requisitos establecidos en las bases integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14).

Seguidamente, el Comité de Seleccion, como resultado de la evaluacion realizada a la

11 Cabe precisar que, si bien la referida empresa tiene otra razon social, en ambos casos, Grupo Dymaq Consultores & Ejecutores SCRL
(integrante del Consorcio Vial CGAL) y Grupo Dymaqg SRL (integrante del Consorcio Vial Santiago de Pupuja), presentan el mismo
RUC (20558023946).
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procedencia de las bonificaciones adicionales solicitadas por el postor en mencion, determind
que le correspondia un 5% adicional por tener la condicion de micro y pequefia empresa,
estableciéndose como nuevo orden de prelacion, el siguiente:

IMAGEN N° 9
Orden de prelacion final del procedimiento de seleccién establecido por el Comité de Seleccion _
Luego de terminada la etapa de calificacién. solo el siguiente postor cumple con los requisitos de ]
calificacién, al cual se agregaron las bonificaciones solicitadas de acuerdo al anexo 08 y 11,

correspondiéndole solo la bonificacién del 5% por tener la condicidn de micro y pequena empresa,
siendo el nuevo orden de prelacion:

801,780 48 9500 1 |

[ )

Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre
de 2020 (Apéndice n.° 15).

Elaborado por: Comisién de Control.

En ese sentido, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 15) al Consorcio Inti Raymi, por el importe de S/ 601 280,48, es decir, por el
100% del valor referencial.

Sin embargo, tal como se sefiald de manera precedente, las ofertas de los postores
Constructora Kurama SAC y Constructora y Consultora Sin Muros SRL, debieron ser admitidas
al haber cumplido con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases
integradas del procedimiento en mencion (Apéndice n.° 14), por lo que debieron acceder en
ese sentido, a la etapa de evaluacion de sus ofertas y calificacion como postores.

Bajo ese contexto y; considerando que el precio de las ofertas econdmicas de los
mencionados postores, era menor que el precio de la oferta del Consorcio Inti Raymi, la
Comisién de Control evalué sus ofertas y calificé a dichos postores, a fin de determinar el
nuevo orden de prelacion entre todas las ofertas que debieron ser admitidas.

Como resultado de la aplicacion del unico factor de evaluacion previsto en las bases
integradas del procedimiento de seleccion (precio)’? (Apéndice n.° 14), se determin6 lo
siguiente:

CUADRON°9
Aplicacion del factor de evaluacion “precio” a las ofertas de los postores que cumplieron con todos los
requisitos de admisibilidad
Ne RUCN® Nombre o Razén Social PrIch chrinko | Punta. | it
1 Ak Constructora Kurama SAC 541 152,44 100.00 1
2 | MflES( | Constructoray Consultora Sin Muros SRL 541 162,44 100.00 1
3 ] Consorcio Inti Raymi 601 280,48 90.00 2
4 Consorcio Vial CGAL 541 152,44 100.00 1
Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre

de 2020 (Apéndice n.° 15).
Elaborado por: Comisién de Control.

Como se aprecia del cuadro que antecede, de acuerdo a la evaluacion realizada por la
Comisién de Control, los postores Constructora Kurama SAC, Constructora y Consultora Sin
Muros SRL y Consorcio Vial CGAL, estarian en el primer lugar segin el orden de prelacion, al

12 Como ya se indico, el literal a) del numeral 74.2 del articulo 74° del reglamento, establece que cuando la evaluacion del precio sea el
tnico factor, se le otorga el maximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demés ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios.

e = = A TR T R R e A2 e e
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haber ofertado el precio mas bajo; no obstante, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del
numeral 74.2 del articulo 74° del Reglamento, referido a la evaluacion de las ofertas, en el
supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se realiza a traves de sorteo.

Sin perjuicio de ello, la Comision de Control califico también a los dos (2) postores cuyas
ofertas no fueron admitidas por el Comité de Seleccion, en lo que concieme al requisito de
calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”, toda vez que, de acuerdo a lo
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), los
requisitos referidos a la capacidad técnica y legal, debian acreditarse al momento de la
suscripcion del contrato.

En ese sentido y como ya se preciso, las bases integradas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 14), establecieron con relacion a los requisitos y acreditacion de dicho requisito
de calificacion, lo siguiente:

‘Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
$/601,280.48 (SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 48/100
SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O DE INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Y/O PEATONAL URBANA (CONSTRUCCION DE: PAVIMENTOS
EN CALLES, PASAJES, ALAMEDAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS,
GRADERIAS, PUENTES PEATONALES, PUENTES VEHICULARES).

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato

o

Bajo ese contexto, la calificacion realizada por la Comision de Control, se muestra a
continuacion:
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CUADRO N° 10
Calificacién de la “experiencia del postor en la especialidad” del postor Constructora Kurama SAC realizada por la Comision de

Control
: ¢La experiencia
€8 | Monto facturado : m =
N° | Cliente Obra Documentacion adjunta | O1S9erd2 | " seqin su Comentario acreditada de
' : similar? participacion acuerdoalo
: establecido en las
bases integradas?
-Contrato de ejecucion de la
obra “La Quebrada Luxury
Condominium - Cieneguilla
Lima - Pery” de 4 de febrero
de 2013. Cabe precisar que el
documento en mencion sefiala
que el objeto del contrato es: a)
Construccion de vias
pavimentadas (pavimenﬂto e La documentacién presentada
aCsfaItgueq omod da e-2d y:) por el postor relacionada a la
L — cg:csret:(f:!cl 1785 l:Ig e;;em;s ° obra sefialada, al estar referida
La Ousbrada ' a la cogstrucckbn de vias
Empresa ; pavimentadas, precisar que su
Conslaptin SAC L”"”TV. ~Acta do conformidad d? 13 08 ; ejecucion estaba concluida, asi ;
1 (RUC Condominium | agosto de 2013, a través de la Si S/1654 428,16 como el monto que implicd su Si
. - Cieneguilla | cual el Gerente General de la desarrollo, si pudo haber sido
%) Lima—-Pers | empresa Conslatin  SAC, corth deraa a para acredtar la
;\. seﬁglo qoe. Hgblendo experiencia del postor en la
= moal b MEtRCER. 8 especialidad, por el monto total
B tiene que la obra esté completa de S/1 654 428,16
y y cumple con el contrato y las Sail
normas respectivas, es que se
da la CONFORMIDAD {(...)"
asimismo, precis que durante
la ejecucion de la obra no se
aplicaron penalidades y que la
obra fue ejecutada por el
: monto total de
eh | S/1654428,16
o\ ¢El monto facturado es mayor Y
otal del mont_o facturac!o agumulado presentado por el postor para . g/1654 423’15 — g, M:szvomlhlf:dm .:: 5
’/acreditar experiencia del postor en la especialidad - las bases Integradas del i
procedimiento de seleccion?

Fuente: Oferta presentada por el postor Constructora Kurama SAC (Apéndice n.° 16).
~ Elaborado por: Comision de Control.

CUADRO N° 11
Calificacion de la “experiencia del postor en la especialidad” del postor Constructora y Consultora Sin Muros SRL realizada por la
Comision de Control

" [ eLa experiencia
: | del postoren la
= = considoraga Montofacturado| L it
Cliente - Documentacion adjunta |~ o0 | seginsu - Comentario | 4. cuerdoalo
similar? : | establecidoen
Mejoramiento de | - Contrato n.® 032-2018-GAF-MP! La documentacién presentada
la infraestructura | de 31 de diciembre de 2018, por el postor relacionada a la
vialenlaCalle | para la ejecucion de obra obra en mencién, al estar
— 87 del AAHH ‘Mejoramiento de la referida a la construccion de
m\ Municinalidad Villa Primavera, | Infraestructura Vial en la Calle infraestructura vial, precisar que
Qc“' i’,}\h Provinzial & AAHH. VillaLos | 87 del AA.HH. Villa Primavera, Si o/ 754 657.33 | S ejecucion estaba concluida al Si
13/ e 1\G\LL llo Arenales, AAHH Villa Bellavista y AA.HH. ™ | 100%, asi como el monto que
.:'{‘ JE%C—F—A’ PROMUVI VII, | Villa Los Arenales, PROMUVI implico su desarrollo, si pudo
1\ D Pampa VI, Pampa Inalambrica, distrito haber sido considerada para
x_/ ’x7 Inalambrica, y provincia de ll0". acreditar la experiencia del
‘cél\b‘q,\;b ADC’F}"; distrito y postor en la especialidad, por el
S m— provincia de llo - | - Contrato de consorcio, suscrito monto de S/ 754 657,33, que
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¢La experiencia
: = del postor en la
= =5 | Monto facturado , Scisbugd. -
N° | Cliente Obra Documentacion adjunta || segin su Comentario fue acredtada
una obra i de acuerdo alo
similar? | P establecido en
e : > las bases
=l : - integradas? |
Moquegua por la empresa Constructora y corresponde al 50% del monto
Consultoria Sin Muros SRL con de ejecucion real de la obra, al
RUC n° MunSliRiNe Y 'a haber participado en consorcio
empresa Construccion,
Consultoria y Servicios SAC con
RUC n.* kil con una
participacion de cada empresa
del 50%.
-Acta de verificacion y recepcion
de obra (contrata) de 21 de
octubre de 2019, suscrita por el
consorcio en mencion y la
Municipalidad Provincial de llo, a
través de la cual se sefiald que
la obra tuvo un presupuesto de
ejecucion real por el monto de
S/ 1 509 314,66, precisandose
también que fue ejecutada al
100%, conforme a las
especificaciones técnicas  del
expediente técnico y
modificaciones autorizadas.
-Contrato de construccion a
suma alzada n.° 001-2015-TLT- Se precisa que el contrato
TRAMARSA-GG de 13 de suscrito por la referida empresa
febrero de 2015, para la corresponde a la ejecucion de
gjecucion de la obra “Ejecucion siete (7) diferentes proyectos,
de expedientes técnicos para la evidenciandose que unicamente
modemizacion del TLT llo™.3 tres de ellos corresponden a
obras similares; sin embargo, de
-Acta de levantamiento de la revision a la documentacion
observaciones de entrega de adjunta para acreditar la referida
obra de 27 de octubre de 2015, experiencia, se advirtio que no
— en la cual se precisd, entre se desagregaron los
1LiDAD O3 E’fg:g:g:(g: otros, que: ‘Se ha hecho la presupuestos  individuales de
2 Trabajos Técnicos parala inspeccion del levantamiento de NO cada obra, por lo tanto, no es NO
Maritimos SA modsmizacian observaciones realizadas a l0s posible determinar el monto que
p del TLT I expedientes 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del acredite la experiencia del postor
Z - proyecto (...)"; asimismo, se en obras similares.
sefialo que: ‘El contratista se
compromete a dar apoyo & Adicionalmente a ello, el acta de
Tramarsa cuando se realice la levantamiento de observaciones,
conexion de agua en el érea de no sefala fehacientemente que
apiladores’, asl también: “Se las obras fueron concluidas; toda
acordd plantear y ejecutar una vez que, hace referencia, por el
solucién para reforzar el asfalfo contrario, a la existencia de
a la zona de ingreso y salida de compromisos para la realizacion
la balanza nueva y reubicada’; de conexiones de agua por parte
finalmente, se indico que; “Se ha de la empresa en mencion a
levantado una  lista  de TRAMARSA, asi como al

1 Es de precisar que la Clausula Primera del referido

Q@ e Qoo

Informe de Control Especifico N° 031-2024-26323-SCE
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contrato, establecié lo siguiente: “TRAMARSA encarga a la empresa
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIN MURQS la construccion de las obras requeridas para el proyecto “Ejecucion de Expedientes
Técnicos para la Modemizacion del TLT lio”, para este efecto ha desarrollado siete Expedientes técnicos de manera independiente y
son parte del concurso. Las obras a desarrollar corresponden & cada uno de los Expedientes mencionados y son:
Acceso vehicular y peatonal.
Area de Operaciones y Liquidos.
Reubicacion de balanzas.
Asfaltado de carril de vehiculos livianos y plazoleta de cruce
Asfaltado acceso vehiculos livianos.
Acondicionamiento zona frente tanque de alcohol.
Adecuacion del Patio de Contenedores adyacente que incluye ambiente de Mantenimiento de apiladores”. (el énfasis es nuestro)

e
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¢La experiencia
e del postor en la
4 Monto factura especialidad
N° | Cliente Obra Documentacion adjunta  (“0"$196r38 ™ gogin sy = Comentario T
una obra participacién > de acuerdo a lo
i similar? pe establecido en
las bases
das?
verificacion del levantamiento de planteamiento  de  soluciones
observaciones, donde se indica para reforzar el asfalto de
su estado, la misma que se diversas zonas.
adjunta a la presente acta”.
En consecuencia, la
documentacion presentada por
el postor, no deberia ser
considerada como experiencia
del postor en la especialidad.
¢El monto facturado es mayor -
Total del monto facturado acumulado presentado por el postor para S/ 754 65733 a los 5/601 280,48 solicitados | si
acreditar experiencia del postor en la especialidad : en las bases integradas del =
procedimiento de seleccién? ;

Fuente: Oferta presentada por el postor Constructora y Consultora Sin Muros SRL (Apéndice n.° 16).

Elaborado por: Comision de Control.

P

/s
3 1§FE el

Como se aprecia, Constructora Kurama SAC y Constructora y Consultora Sin Muros SRL, al
igual que el Consorcio Inti Raymi, tambien cumplian con los requisitos de calificacion;
debiendo considerarse ademas que las mencionadas empresas, ofertaron un precio menor en
S/ 60 128,04 (S/ 541 152,44), al precio ofertado por el ganador de la buena pro
(S/601 280,48), tal como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 12
Diferencia de la oferta econémica de los postores que debieron acceder a las etapas de evaluacion de ofertas y
calificacion _
Ofert Segun Comité de Seleccién Segiin Comisién de Control Diferencia
Postores | econdmic Orden de Ordende | eeonciica
s Admision prelacion ‘CaIIfIcaclén Admisién prelacion CIliﬂcld_ép 7 en zles
Constructora | ¢4 15944 | No admitida : Admitida 1 Califica
Kurama SAC ;
Constructora y
Consultora Sin | 541 152,44 | No admitida Admitida 1 Califica 60 128,04
Muros SRL
e Inti | 60128048 | Admitida 2 Calfica | Admitida 2 Califica
aymi
C°“%°ng Vil | 54115044 |  Admitida 1 Nocalfica | Admitida 1 No califica

Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de
2020 (Apéndice n.° 15) y ofertas presentadas por los postores Constructora Kurama SAC y Constructora y Consultora
Sin Muros SRL (Apéndice n.® 16).

Elaborado por: Comision de Control.

Bajo ese contexto, de haberse aplicado el factor de evaluacion “precio” a los postores
Constructora Kurama SAC y Constructora y Consultora Sin Muros SRL, el puntaje que
hubiesen obtenido seria mayor al puntaje obtenido por el Consorcio Inti Raymi; en
consecuencia, teniendo en consideracion que dichos postores también cumplieron con el
requisito de calificacion relacionado a la experiencia del postor en la especialidad, el orden de
prelacion final para el otorgamiento de la buena pro, debio haber sido el siguiente:

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE
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CUADRO N° 13
Orden de prelacion final que debié considerar el Comité de Seleccién en la Adjudicacion Simplificada
n.® 023-2020-CS/MDCGAL
- Oferta - ¢(Presenté | ¢Presentdel Puntaje Orden de
- Postores econémica |  Puntaje* | elanexon® | anexon. final | Prelacion
— sl 871 117 o= el
No ;
Constructora Kurama SAC | 541 152,44 100 puntos corresponde Si 105 puntos 1
Constructora Y Consultora No ;
’ Sin Muros SRL 541152 44 100 puntos corresponde Si 105 puntos 1
S . No ;
] Consorcio Inti Raymi 601 280,48 90 puntos corresponde Si 94,5 puntos 2

Fuente: Acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre
de 2020 (Apéndice n.° 15) y ofertas presentadas por los postores Constructora Kurama SAC y Constructora y
Consultora Sin Muros SRL (Apéndice n.° 16).

Elaborado por: Comision de Control.

Por lo antes sefialado, el Comité de Seleccion, en atencion a los criterios establecidos por el
mismo en las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14) y como
resultado de una correcta admision y evaluacion de ofertas y calificacion de postores, debio
otorgar la buena pro, a una (1) de las dos (2) empresas empatadas (Constructora Kurama SAC
o Constructora y Consultora Sin Muros SRL), en virtud de lo dispuesto en el articulo 91° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado®, referido a la solucion en caso de
empate; empresas que ofertaron un precio menor en S/ 60 128,04, al ofertado por el Consorcio
Inti Raymi, adjudicado con la buena pro.

Sin embargo, como ya se indico, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al Consorcio Inti
Raymi, segun se aprecia en el acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y
otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Apéndice n.° 13); suscribiéndose
consecuentemente, el 20 de noviembre de 2020, el contrato por procedimiento de seleccion
n.° 026-2020-MDCGAL (Apéndice n.° 17), entre dicho postor y la entidad, por el monto de
S/601 280,48.

ZRTROL 7o
PSRN

/Q‘o 7>
/8 &

VO

14 Como ya se indico, de acuerdo a lo establecido en el literal A. del Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases integradas del
procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), referido al factor de evaluacion “precio”, la evaluacion consistira en otorgar el puntaje
maximo (100 puntos) a la oferta de precio mas bajo, otorgandose a las demés ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la férmula establecida para ello.

1 De acuerdo a o establecido en el literal ) del numeral 2.2.2. “Documentacion de presentacion facultativa’ del Capitulo Il de la Seccion
Especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion (Apéndice n.° 14), los postores con domicilio en la provincia donde
se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo n’°8.

16 A su vez, el literal b) del numeral 2.2.2. del Capitulo |I de la Seccién Especifica de las bases integradas del procedimiento de seleccion
(Apéndice n.° 14), establece como documentacion de presentacion facultativa, a solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por
tener la condicion de micro y pequefia empresa, para lo cual el postor debia presentar el Anexon.” 1.

7 Considera la bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia empresa.

% E| numeral 91.1 de articulo 91° del Reglamento, establece el mecanismo para determinar el orden de prelacion de las ofertas
empatadas, precisando al respecto que: “Tratandose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o mas
ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el siguiente
orden: a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones (...). b) Las microempresas y pequefas empresas o0 a los
consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condicion (...); o ¢) A través de sorteo”.

Periodo de 21 de setiembre al 21 de octubre de 2020
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La situacion expuesta contraviene la normativa siguiente:

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019.

Articulo 2°.-Principios que rigen las contrataciones

“l as contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, Sin
perjuicio de la aplicacién de otros principios generales del derecho publico que resulten
aplicables al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

(.-

b) lgualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades
para formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y,
en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, Este principio exige que
no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes
no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacion
objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando
la libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de
igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones
establecidas en el ordenamiento juridico.

fics)

) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta méas ventajosa para satisfacer
el interés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de
practicas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su
ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la
efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion
positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos”.

%</ Articulo 9.- Responsabilidades esenciales

“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato
y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE
Periodo de 21 de setiembre al 21 de octubre de 2020 Pagina 39 de 53

000041



~( Y LA CONTRALORIA

_ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

FZONTROL N
3%

<

&

AN
\t‘/p (&
}.-ﬁllDAgg(;/»’

A oWIROL 13,
£, i) \.9)./\:\__
< N

,:iF’, . ’A\:

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se
realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo
anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos
de intereses que puedan surgir en la contratacion a fin de garantizar el cumplimiento de
los principios regulados en el articulo 2”.

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, vigente desde el 30 de enero de
2019.

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

“46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las
cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del
comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos.
Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a
los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto
discrepante.

Gl

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con
honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el gjercicio de sus funciones,
debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y
de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion
plblica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo
responsabilidad.

Articulo 73°.- Presentacion de ofertas

M)

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de seleccion declara no admitidas las
ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial”

Articulo 74°.- Evaluacion de las ofertas

“74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las
ofertas que cumplen con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: a) Cuando
la evaluacion del precio sea el tinico factor, se le otorga el méximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun la siguiente formula:

R— S R
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) Om x PMP
Pi= ————
01
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, el mejor puntaje se
determina en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacién enunciados en las
bases. La evaluacion del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal”

Articulo 75°.- Calificacion

“75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que
cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor
que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”.

Articulo 76°.- Otorgamiento de la buena pro

“76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas
econémicas que cumplen con los requisitos de calificacion (...)"

Articulo 89°.- Procedimiento de la Adjudicacion Simplificada

“La Adjudicacién Simplificada para la contratacion de bienes, servicios en general y obras se
realiza conforme a las reglas previstas en los articulos 71 al 76 {...)".

Bases integradas del procedimiento de seleccién Adjudicacion simplificada n,° 023-
2020-CS/MDCGAL, publicadas en el SEACE el 29 de setiembre de 2020.

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(...)
1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

“Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los
demas documentos deben ser visados por el postor. (...)".

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

g
Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa

S T — —
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por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del
valor referencial”.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

‘La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo 1V de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE”.
1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

“Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo,
tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases”.

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

éAPiTULO Il DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

)
2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta:
1)
g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se
haya convocado a suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo
previsto en el ultimo parrafo del literal b) del articulo 35
del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion
accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen
deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios
unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales”.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
3.1 Requisitos de calificacion

1)
B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 601,280.48 (SEISCIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA CON 48/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaréan desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraré obra similar a: CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION
Y/O DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL URBANA (CONSTRUCCION DE: PAVIMENTOS EN
CALLES, PASAJES, ALAMEDAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS, PUENTES PEATONALES,
PUENTES VEHICULARES).

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion 13 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiiré al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

(...)"

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

“La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas,
considera lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTORES DE EVALUACION SUASIGNACION
A PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el
puntaje maximo a la oferta de precio
Se evaluaréa considerando la oferta econémica del postor, més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE o
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documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun | _ _ Om x PMP
corresponda, b= 0i

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
0i = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

LE

Los hechos expuestos, ocasionaron que la empresa “Consorcio Inti Raymi”, se vea beneficiada
con el otorgamiento de la buena pro y la suscripcion del respectivo contrato por el importe de
S/ 601 280,48, lo cual le generd un provecho econdmico al obtener liquidez por la contratacion
otorgada, afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el correcto

v/ funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitar la posibilidad de
que esta acceda a mejores ofertas y precios de mercado.

La situacion expuesta fue originada por el accionar de los miembros del Comité de
Seleccion, quienes incumplieron sus funciones e inobservaron las disposiciones establecidas
en la normativa de contrataciones del Estado y bases integradas del procedimiento de
seleccion, al desestimar las ofertas de dos (2) postores que cumplieron con la presentacion de
todos los documentos requeridos para la admision de sus ofertas, lo que impidid que estos
pudieran acceder a la etapa de evaluacion y calificacion, para el posterior y eventual
otorgamiento de la buena pro, considerando que el precio de sus ofertas, era menor que el
precio de la oferta del postor Consorcio Inti Raymi, a quien se le beneficid con el otorgamiento
de la buena pro y posterior suscripcion del contrato.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Cabe precisar que, Eber Alonzo Ticona Nina, presenté sus comentarios 0 aclaraciones al
Pliego de Hechos notificado; los cuales fueron documentados, conforme se desprende del
Apéndice n.° 18 del presente Informe de Control Especifico.

Por otro lado, Jhonattan Frans Aguilar Calisaya, no presentd sus comentarios o
aclaraciones, a pesar de haber sido notificado con el referido Pliego de Hechos, en su
respectiva casilla electronica, a través de la cédula de notificacion electrénica que se detalla
también en el Apéndice n.° 18 sefalado.

A su vez, se deja constancia del fallecimiento de José Santos Cachi Mamani, presidente del
Comité de Seleccion, comprendido en los hechos especificos presuntamente irregulares, a
quien se le debio haber notificado el Pliego de Hechos.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los
hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones respecto a la participacion de los
servidores publicos mencionados, la Comisién de Control concluye en que no se desvirtian los
hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacién, las cédulas de notificacion y
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los cargos de notificacion, forman parte del Apéndice n.° 18 del presente Informe de Control
Especifico.

La participacion de las personas comprendidas en los hechos, se desarrolla a continuacion:

Jhonattan Frans Aguilar Calisaya, identificado con DNI n.” 4l en su condicion de
primer miembro titular del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 023-2020-CS/MDCGAL convocado por la entidad para la contratacion de la ejecucion de la
obra: “Remodelacion de separador central o lateral y calzada; construccion de vereda y berma;
en el (la) Asociacién de Vivienda 24 de Junio, distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa,
provincia Tacna, departamento Tacna’, durante el periodo del 28 de sefiembre al
21 de octubre de 2020 (Ver apéndice n.° 9); notificado con el Pliego de Hechos en su casilla
electronica mediante Cédula de Nofificacion Electronica n.° 00000002-2024-CG/5323-02-007
de 7 de noviembre de 2024'¢ (Apéndice n.° 18); no presenté comentarios o aclaraciones al
Pliego de Hechos notificado. (Apéndice n.° 18).

El referido servidor no desvirtud su participacion en los hechos observados tal como se
desarrolla en el Apéndice n.° 18, toda vez que, en su condicién de primer miembro titular
del Comité de Seleccion, estando a cargo de la preparacion, conduccién y realizacion del
procedimiento de seleccion sefialado, incumplié con el correcto desarrollo del mismo, al firmar
y visar en sefal de conformidad, el acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y
otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Ver apéndice n.° 15), a través del
cual desestimé las ofertas de los postores “Constructora Kurama SAC" y “Constructora y
Consultora Sin Muros SRL, sustentando de manera infundada, la no admision de las mismas,
al sostener que ambas ofertas, se encontraban por debajo del 90% del valor referencial y que
el postor “Constructora Kurama SAC’, adicionalmente, no cumplié con presentar
correctamente el Anexo 6 “Precio de la oferta”; lo cual no se ajusta a la realidad de los hechos,
toda vez que, la oferta econémica de dichos postores, correspondia y/o superaba el porcentaje
sefialado, siendo que ademas, el Anexo n.° 6, al que se hizo referencia, cumplié con lo
<,  establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccién; en consecuencia, dichas
Z  ofertas, debieron ser admitidas al haberse cumplido con la presentacion de todos los
documentos exigidos para tal efecto; no obstante, como miembro del Comite de Seleccion,
4 impidié con ello que los postores en mencion, pudieran acceder a la etapa de evaluacion y
calificacion para el posterior y eventual otorgamiento de la buena pro, considerando que el
precio de sus ofertas, era menor que el precio de la oferta del postor “Consorcio Inti Raymi”,
adjudicado con la buena pro y que ademas, dichos postores, cumplieron también con todos los
requisitos de calificacion.

P

%
%
2
W%
Wy

En consecuencia, con su accionar transgredié lo establecido en los literales b), c), e) y f) del
articulo 2° y el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF vy
modificatorias, referido a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y
eficacia y eficiencia y a las responsabilidades esenciales de los funcionarios que intervienen en
los procesos de contratacion; asi como los articulos 46°, 73°, 74°, 75°, 76° y 89° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias, referidos al quérum, acuerdo y responsabilidad del Comité
de Seleccion, a la presentacién y evaluacion de las ofertas, calificacion y otorgamiento de la
buena pro, asi como al procedimiento de la adjudicacion simplificada.

2 A la que se adjuntd la Cédula de Notificacion n.° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDCGAL de 7 de noviembre de 2024 (Ver apéndice n.° 18)
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Asimismo, lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL, convocado para la contratacion de la ejecucion de la
obra en mencidn.

Los hechos expuestos conllevaron a que la empresa ‘Consorcio Inti Raymi’, se vea
beneficiada con el otorgamiento de la buena pro y la suscripcion del respectivo contrato por el
importe de S/ 601 280,48, lo cual le generd un provecho econémico al obtener liquidez por la
contratacion otorgada, afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el
correcto funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitar la posibilidad de
que esta acceda a mejores ofertas y precios de mercado.

La situacion expuesta, evidencia que el primer miembro titular del Comité de Seleccion, en el
desempefio de su cargo como parte del 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion,
contrario a los intereses de la entidad, incumplié sus funciones previstas en el articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y modificatorias, referido a las responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratacion, que al
respecto establece: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a
los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad
por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas
sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan.

Adicionalmente a ello, inobservo las responsabilidades del Comité de Seleccion previstas en el
articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
2 Supremo n.° 344-2018-EF, que precisa: “46.1. EI comité de seleccion actua en forma colegiada y
\/ es auténomo en sus decisiones, (...). Sus integrantes son solidariamente responsables por su
54 actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta
S correspondiente su voto discrepante. (...) 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier
conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de
corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad”.

0

o OR
)

Ademas, lo establecido en el articulo segundo de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 625-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de 2020 (Ver apéndice n.° 9), a través de la
cual se dispuso la conformacién del Comité de Seleccion, que con relacién al mismo establecio:
“ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucion a los miembros del Comité de Seleccion
constituido, el cual se instalara inmediatamente después de notificados y su actuacion se cefiira

=3 Y ,, estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
x_/ A respectivo Reglamento y sus respectivas modificatorias, asi como demas normativa emitida por
AGoas o el Organismo de las Contrataciones del Estado - OSCE.”
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De la misma manera, incumplio con lo establecido en los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
Marco del Empleo Publico, aprobada por Ley n.° 28175, que, respecto a las obligaciones del
empleado publico, precisa: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que le impone el
senvicio. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos
(...) ) Actuar con transparencia en el gjercicio de su funcion (...)".

Asi también, incumplio lo establecido en los numerales 1y 6 del articulo 7° de la Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Publica, aprobada por Ley n.® 27815, que indica como deberes
de la funcion publica, los siguientes: “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad
politica, econémica o de cualquier otra indole en el desempefio de sus funciones demostrando
independencia (...). (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor ptiblico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion
publica.(...)"; asi como la prohibicién ética de la funcion publica establecida en el numeral 2 de
su articulo 8°, que al respecto precisa: ‘(...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad,
ot influencia o apariencia de influencia’”.

Eber Alonzo Ticona Nina, identificado con DNI n.° i, en su condicion de segundo
miembro titular del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.® 023-2020-CS/MDCGAL convocado por la entidad para la contratacion de la ejecucion de la
obra: “Remodelacion de separador central o lateral y calzada; construccién de vereda y berma;
en el (la) Asociacion de Vivienda 24 de Junio, distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa,
provincia Tacna, departamento Tacna®, durante el periodo del 28 de setiembre al
21 de octubre de 2020 (Ver apéndice n.° 9); notificado con el Pliego de Hechos en su casilla
electronica mediante Cédula de Nofificacion Electronica n.° 00000004-2024-CG/5323-02-007
de 7 de noviembre de 20242 (Apéndice n.° 18); quien presentd sus comentarios y
aclaraciones mediante la carta s/n recibida el 18 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 18).

El referido servidor no desvirtué su participacion en los hechos observados tal como se
desarrolla en el Apéndice n.° 18, toda vez que, en su condicion de segundo miembro titular
del Comité de Seleccion, estando a cargo de la preparacion, conduccion y realizacién del
procedimiento de seleccion sefalado, incumplié con el correcto desarrollo del mismo, al firmar
y visar en sefal de conformidad, el acta de descarga, evaluacion de las ofertas y calificacion y
otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020 (Ver apéndice n.° 15), a través del
cual desestimé las ofertas de los postores “Constructora Kurama SAC" y “Constructora y
Consultora Sin Muros SRL, sustentando de manera infundada, la no admision de las mismas,
al sostener que ambas ofertas, se encontraban por debajo del 90% del valor referencial y que
el postor “Constructora Kurama SAC’, adicionalmente, no cumplié con presentar
correctamente el Anexo 6 “Precio de la oferta”; lo cual no se ajusta a la realidad de los hechos,
toda vez que, la oferta econémica de dichos postores, correspondia y/o superaba el porcentaje
sefialado, siendo que ademas, el Anexo n.° 6, al que se hizo referencia, cumplié con lo
establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion; en consecuencia, dichas
ofertas, debieron ser admitidas al haberse cumplido con la presentacion de todos los
documentos exigidos para tal efecto; no obstante, como miembro del Comité de Seleccién,
impidié con ello que los postores en mencion, pudieran acceder a la etapa de evaluacion y
calificacion para el posterior y eventual otorgamiento de la buena pro, considerando que el
precio de sus ofertas, era menor que el precio de la oferta del postor “Consorcio Inti Raymi",
adjudicado con la buena pro y que ademas, dichos postores, cumplieron también con todos los
requisitos de calificacion.

A la que se adjuntd la Cédula de Notificacion n.° 002-2024-CG/OCI-SCE-MDCGAL de 7 de noviembre de 2024 (Ver apéndice n.° 18)
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En consecuencia, con su accionar transgredio lo establecido en los literales b), ¢), e) y f) del
articulo 2° y el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF vy
modificatorias, referido a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y
eficacia y eficiencia y a las responsabilidades esenciales de los funcionarios que intervienen en
los procesos de contratacion; asi como los articulos 46°, 73°, 74°, 75°, 76° y 89° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias, referidos al quérum, acuerdo y responsabilidad del Comité
de Seleccion, a la presentacion y evaluacion de las ofertas, calificacion y otorgamiento de la
buena pro, asi como al procedimiento de la adjudicacion simplificada.

Asimismo, lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL, convocado para la contratacion de la ejecucion de la
obra en mencion.

Los hechos expuestos conllevaron a que la empresa “Consorcio Inti Raymi”, se vea
beneficiada con el otorgamiento de la buena pro y la suscripcion del respectivo contrato por el
importe de S/ 601 280,48, lo cual le generé un provecho econémico al obtener liquidez por la
contratacion otorgada, afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el
correcto funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitar la posibilidad de
que esta acceda a mejores ofertas y precios de mercado.

La situacion expuesta, evidencia que el segundo miembro titular del Comité de Seleccion, en
el desempefio de su cargo como parte del érgano a cargo del procedimiento de seleccion,
contrario a los intereses de la entidad, incumplié sus funciones previstas en el articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y modificatorias, referido a las responsabilidades
esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratacion, que al
respecto establece: “9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables, en el &mbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través
del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a
los principios establecidos en el articulo 2. De corresponder la determinacion de responsabilidad
por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas
sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que correspondan.

Adicionalmente a ello, inobservo las responsabilidades del Comité de Seleccion previstas en el
articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.® 344-2018-EF, que precisa: “46.1. E/ comité de seleccién actua en forma colegiada y
es auténomo en sus decisiones, (...). Sus integrantes son solidariamente responsables por su
actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan sefalado en el acta
correspondiente su voto discrepante. (...) 46.5. Los integrantes del comité de seleccion se
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el
gjercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier
conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de
corrupcion de la funcion publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad”
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Ademas, lo establecido en el articulo segundo de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 625-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de 2020 (Ver apéndice n.° 9), a través de la
cual se dispuso la conformacién del Comité de Seleccion, que con relacion al mismo establecio:
“ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucién a los miembros del Comité de Seleccion
constituido, el cual se instalara inmediatamente después de notificados y su actuacion se cefiira
estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
respectivo Reglamento y sus respectivas modificatorias, asi como demas normativa emitida por
el Organismo de las Contrataciones del Estado - OSCE."

De la misma manera, incumplié con lo establecido en los literales a), c) y f) del articulo 16° de la Ley
Marco del Empleo Publico, aprobada por Ley n.° 28175, que, respecto a las obligaciones del
empleado publico, precisa: “a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que le impone el
servicio. (...) ¢) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos
(...) ) Actuar con transparencia en el ejercicio de su funcion (...)"

Asi también, incumplié lo establecido en los numerales 1y 6 del articulo 7° de la Ley del
Cadigo de Etica de la Funcion Publica, aprobada por Ley n.° 27815, que indica como deberes
de la funcién publica, los siguientes: “1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad
politica, econémica o de cualquier otra indole en el desemperio de sus funciones demostrando
independencia (...). (...) 6. Responsabilidad. Todo servidor publico debe desarrollar sus
funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su funcion
publica.(...)" asi como la prohibicion ética de la funcién publica establecida en el numeral 2 de
su articulo 8°, que al respecto precisa: (...) 2. Obtener Ventajas Indebidas. Obtener o procurar
beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad,
influencia o apariencia de influencia”.

ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad “No
\ , admision de ofertas que cumplieron los requisitos de admisibilidad establecidos en las
\\% 609)," bases' integradas, conlle'v'é ala .ev.alua‘ci()n y calificacion de ofertas con precios

SALpAD O superiores, lo que permitié la adjudicacién de la buena pro a determinado postor,
afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el correcto
funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa de
contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitarsele acceder
a mejores condiciones econdmicas”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del
Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por el hecho irregular estan
identificados en el Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad
practicado a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, se formula la
S~—" conclusion siguiente:
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1. En el afo 2020, la Entidad convocé el procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 023-2020-CS/MDCGAL para la contratacion de la ejecucion de la obra:
‘Remodelacion de separador central o lateral y calzada; construccion de vereda y berma;
en la Asociacion de vivienda 24 de junio, distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa -
provincia de Tacna — departamento de Tacna”, con un valor referencial de S/ 601 280,48.

No obstante, de la revision efectuada al expediente de contratacion de dicho procedimiento
de seleccion, se identificd que el Comité de Seleccion desestimé las ofertas de los postores
“Constructora Kurama SAC" y “Constructora y Consultora Sin Muros SRL"; pese a que
dichas empresas cumplieron con la presentacion de todos los documentos establecidos en
las bases integradas del procedimiento en mencion, requeridos para la admision de sus
ofertas, impidiéndoseles en consecuencia, acceder a la etapa de evaluacion y calificacion
para el posterior y eventual otorgamiento de la buena pro, considerando que el precio de
sus ofertas, era menor que el precio de la oferta del postor “Consorcio Inti Raymi”,
adjudicado con la buena pro y que ademas, dichos postores, cumplieron también con todos
N’ los requisitos de calificacion.

Con el referido hecho, el Comité de Seleccién incumplié lo establecido en los literales b),
c), e) y f) del articulo 2° y el articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y
modificatorias, referido a los principios de igualdad de trato, transparencia, competencia y
eficacia y eficiencia y a las responsabilidades esenciales de los funcionarios que
intervienen en los procesos de contratacion; asi como los articulos 46°, 73°, 74°, 75°, 76°
y 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
m— Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, referidos al quérum, acuerdo y responsabilidad
) del Comité de Seleccién, a la presentacion y evaluacion de las ofertas, calificacion y
otorgamiento de la buena pro, asi como al procedimiento de la adjudicacion simplificada.

7
4
L NG

y Asimismo, lo establecido en las bases integradas del procedimiento de seleccién
TR0 0% Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL, convocado para la contratacion de la
ejecucion de la obra en mencion.

&,
3.

Lo expuesto conllevo a que la empresa "Consorcio Inti Raymi”, se vea beneficiada con el
otorgamiento de la buena pro y la suscripcién del respectivo contrato por el importe de
S/ 601 280,48, lo cual le generd un provecho economico al obtener liquidez por la
contratacion otorgada, afectandose el normal desarrollo del procedimiento de seleccion y el
correcto funcionamiento de la administracion publica, al haberse trasgredido la normativa
de contrataciones del Estado, ocasionandose un perjuicio a la entidad, al limitar la
posibilidad de que esta acceda a mejores ofertas y precios de mercado.

(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACION
A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion:

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los
hechos de la irregularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)
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APENDICES
Apéndice n.° 1:
Apéndice n.° 2:

Apéndice n.° 3:

Apéndice n.° 4

Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7

Apéndice n.° 8:

Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11;

Apéndice n.° 12:

Apéndice n.® 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15:

Apéndice n.° 16:

Relacién de personas comprendidas en la irregularidad.
Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.® 489-2020-GM/MDCGAL de 29 de julio de 2020.

Copia autenticada del cuadro de necesidades n.” 2020-005343 de 21
de setiembre de 2020 y términos de referencia.

Copia autenticada del informe n.® 0469-2020-UC-SGL/MDCGAL de
24 de setiembre de 2020.

Copia autenticada del informe n.° 1261-2020-SGP-GPP/MDCGAL de
28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada del informe n.® 0477-2020-UC-SGL-GA/MDCGAL
de 28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada del memorando n.® 0321-2020-GM/MDCGAL de
28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 625-2020-GM/MDCGAL de 28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada del acta de instalacion de comité de seleccion y
conformidad de proyecto de bases de 28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada del memorando n.® 0320-2020-GM/MDCGAL de
28 de setiembre de 2020.

Copia autenticada de las bases administrativas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL.

Impresion digital del pliego de absolucion de consultas vy
observaciones del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL, publicado en el SEACE el 8
de octubre de 2020.

Copia autenticada del acta de absolucion de consultas y/u
observaciones e integracion de bases de 8 de octubre de 2020.

Copia autenticada de las bases integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 023-2020-CS/MDCGAL.

Copia autenticada del acta de descarga, evaluacion de las ofertas y
calificacion y otorgamiento de la buena pro de 21 de octubre de 2020.

Copia simple de las ofertas presentadas por los postores contenidas
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en el expediente de contratacion del procedimiento de seleccion y
registradas en el SEACE el 15 de octubre de 2020.

Apéndice n.° 17: Copia autenticada del contrato por procedimiento de seleccion
n.® 026-2020-MDCGAL de 20 de noviembre de 2020.

Cédulas de notificacion electronica notificadas a las personas
comprendidas en la irregularidad, conforme al detalle siguiente:

Impresion con firma digital de la Cedula de Notificacion
Electronica n.° 00000002-2024-CG/5323-02-007 de 7 de
noviembre de 2024 y su respectivo cargo de notificacion e
ARG o impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion
/ X n.° 001-2024-CG/OCI-SCE-MDCGAL de 7 de noviembre de
2024, mediante la cual se notifico el Pliego de Hechos a
Jhonattan Frans Aguilar Calisaya.

)
K
UNOL:Z

e S5

A9
el - Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion
Electronica n.° 00000004-2024-CG/5323-02-007 de 7 de
noviembre de 2024 y su respectivo cargo de notificacion e
impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion
n.° 002-2024-CG/OCI-SCE-MDCGAL de 7 de noviembre de
2024, mediante la cual se notifico el Pliego de Hechos a Eber
% Alonzo Ticona Nina.

X "{C‘.;LEA’DA?;?;
Comentarios o aclaraciones presentados por las personas
comprendidas en la irregularidad, que se detallan a continuacion:

;//'N\ - Copia autenticada de la carta s/n recibida el 18 de noviembre de

3 JgFE  \C 2024, presentada por Eber Alonzo Ticona Nina.

”\v/ Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
NIUBAB 0% de Control, por cada uno de los involucrados.
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Crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa, 29 de noviembre de 2024

i QL

P;éla del Rosario Pizarro Vargas Patrick Alfyedo Trigoso Fuentes
Supervisora Jefe de Comision

&

G

Paola del Rosario Pizarro Vargas
Abogada

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, que suscribe el presente informe, ha revisado
su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa, 29 de noviembre de 2024

Alejandra Ysabel Wong Copaja
Jefe del Organo de Control Institucional
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’ﬂ Firmado digitalmente por WONG
‘ ‘ Qk COPAJA Alejandra Ysabel FAU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Coronel Gregorio Albarracin, 29 de Noviembre de 2024
OFICIO N° 000694-2024-CG/OC5323

Sefior:

Niel Brham Zavala Meza

Alcalde

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa
Av. Municipal S/N Cuadra 12

Coronel Gregorio Albarracin/Tacna/Tacna/

Asunto : Remito Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-5323-SCE.

Referencia : a) Oficio N° 000595-2024-CG/OC5323 de 15 de octubre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N°
134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual
se comunicd el inicio del Servicio de Control Especifico al procedimiento de seleccién Adjudicacion
Simplificada N° 023-2020-CS/MDCGAL, convocado por la entidad para la contratacion de la
ejecuciéon de la obra: “Remodelacién de separador central o lateral y calzada; construccién de
vereda y berma; en el (la) Asociacion de Vivienda 24 de Junio, distrito de Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa, provincia Tacna, departamento Tacna”, en la Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa, a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad, se ha emitdo el Informe de Control Especifico
N° 031-2024-2-5323-SCE, cuya copia digitalizada se adjunta al presente en setecientos once (711)
folios.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el referido informe, ha sido
remitido a su vez, al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién, para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el mismo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracién.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Alejandra Ysabel Wong Copaja
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa
Contraloria General de la Republica

(AWC/ppv)

Nro. Emisién: 00356 (5323 - 2024) Elab:(U17923 - 5323)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
ﬂ Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente

o direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de &
afos verificacion: EYQWSAC
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000020-2024-CG/5323

DOCUMENTO . OFICIO N° 000694-2024-CG/OC5323

EMISOR . ALEJANDRA YSABEL WONG COPAJA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - NIEL BRHAM ZAVALA MEZA

ENTIDAD SUJETA A = MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
CONTROL "~ LANCHIPA

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20519610214

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS . 715

Sumilla: Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico al procedimiento de seleccién Adjudicacion
Simplificada N° 023-2020-CS/MDCGAL, convocado por la entidad para la contratacién de la
ejecucion de la obra: "Remodelacion de separador central o lateral y calzada; construccion de
vereda y berma; en el (la) Asociacion de Vivienda 24 de Junio", en la Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa, a su cargo. Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N°
031-2024-2-5323-SCE, cuya copia digitalizada se adjunta al presente en setecientos once (711)
folios.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000694-2024-OC5323[F]
2. TOMO |_1[F]
3. TOMO |_2[F]
4. TOMO |_3[F]
5. TOMO |_4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
702800D
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6. TOMO Il_1[F] CONTRALORIA Feciy 15 2524 152625 5500
7. TOMO II_2[F]
8. TOMO I1_3[F]
9. TOMO I1_4[F]

10. TOMO II_5[F]
11. TOMO II_6[F]

12. TOMO II_7[F]

13. TOMO II_8[F]

14. TOMO 11_9 (1)[F]
15. TOMO 1I_10 (1)[F]
16. TOMO Il_11 (1)[F]
17. TOMO I1_12[F]
18. TOMO I1_13[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria 3
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
702800D
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000694-2024-CG/OC5323

EMISOR - ALEJANDRA YSABEL WONG COPAJA - JEFE DE OCI -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - NIEL BRHAM ZAVALA MEZA

ENTIDAD SUJETA A . MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
CONTROL " LANCHIPA

Sumilla:

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicé el
inicio del Servicio de Control Especifico al procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada N°
023-2020-CS/MDCGAL, convocado por la entidad para la contratacion de la ejecucion de la obra:
"Remodelacion de separador central o lateral y calzada; construccién de vereda y berma; en el (la)
Asociacion de Vivienda 24 de Junio", en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa, a su cargo. Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 031-2024-2-
5323-SCE, cuya copia digitalizada se adjunta al presente en setecientos once (711) folios.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20519610214:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000020-2024-CG/5323
2. OFICIO-000694-2024-OC5323]F]

3. TOMO |_1[F]

4. TOMO |_2[F]

5. TOMO |_3[F]

6. TOMO |_4[F]

7. TOMO II_1[F]

8. TOMO II_2[F]

9. TOMO II_3[F]

10. TOMO II_4[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la &
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente o
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: 343
7TFQIDB DI



11. TOMO II_5[F]
12. TOMO II_6[F]

13. TOMO II_7[F]

14. TOMO II_8[F]

15. TOMO 1l_9 (1)[F]
16. TOMO 1_10 (1)[F]
17. TOMO Il_11 (1)[F]
18. TOMO Il_12[F]
19. TOMO Il_13[F]

NOTIFICADOR : PATRICK ALFREDO TRIGOSO FUENTES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: L%
7TFQ9DB




