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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 118-2024-2-5339-SCE

“LICITACION PUBLICA N° 14-2022-GRH/CS-1 - EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL
CC.PP. URBANO DE LLICUA, QUEBRADA AGORAGRA”

PERIODO: 22 DE JUNIO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
I. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Gobierno Regional
Huanuco, en adelante “Entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el
Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Huanuco,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.® 2-6339-2024-006, iniciado mediante oficio n.° 000869-2024-CG/OC5339 de 16 de setiembre
de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2024-CG/NORM “Servicio de Control
v Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria
J@i n.® 1340-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.
|

2. Objetivo

Determinar si el procedimiento de seleccion y perfeccionamiento de contrato de la Licitacion
Publica n.° 14-2022-GRH/CS-1 - Contratacion de la ejecucion de obra: “Mejoramiento y
ampliacion de los servicios de proteccion contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano

<£ de Llicua, margen derecho e izquierdo de la quebrada Agoragra (Long. 1395 ml), distrito de
Amarilis, provincia y region Huanuco’, se realizo de acuerdo a Io establecido en las Bases
Integradas y a la normativa aplicable vigente. s

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

j La materia de control corresponde al procedimiento de seleccion y perfeccionamiento de contrato
de la Licitacion Publica n.° 14-2022-GRH/CS-1 - Contratacién de la ejecucién de obra:
“Mejoramiento y ampliacion de los servicios de proteccion contra desbordes de agua en el Centro
Poblado Urbano de Llicua, margen derecho e izquierdo de la quebrada Agoragra (Long. 1395 ml),
distrito de Amarilis, provincia y regién Huanuco’, realizado por el Gobierno Regional Huénuco, con
un valor referencial de S/31 390 760,72 (incluido IGV).

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 22 de junio de 2022 al 10 de noviembre

de 2022, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De laentidad o dependencia
La Entidad pertenece al nivel de gobierno regional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Gobiemo Regional Huanuco:
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Fuente: Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado por Ordenanza Regional n.® 47-2013-CR-GRH de 1 de febrero de
2013

5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.® 295-2021-CG, la Directiva n.* 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada con Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria se cumplio con el procedimiento de
notificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

T e e
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Es de precisar, que la casilla electronica de asignacion obligatoria correspondiente a la sefiora Flor
Belinda Sachin Garcia fue creada por la Comision de Control, y se comunico el enlace para su
activacion; sin embargo, no ingreso a dicho enlace en el plazo establecido; por lo que, se procedio
a su activacion de manera automatica conforme al procedimiento establecido en la Directiva
n.® 007-2022-CG/DOC “Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de Control” aprobada
con Resolucion de Contraloria n.® 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022.

Il. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

COMITE DE SELECCION NO ADMITIO OFERTA DE POSTOR POR ERROR MATERIAL Y
ARITMETICO SUBSANABLE, QUIEN CUMPLIO CON LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS Y PRESENTO UNA MEJOR OFERTA
ECONOMICA POR LA DIFERENCIA DE S/1 569 438,19; CON LO CUAL, NO PERMITIO QUE
CONTINUE PARTICIPANDO EN LAS SIGUIENTES ETAPAS, PARA LUEGO OTORGAR LA BUENA
PRO A UN POSTOR QUE PRESENTO IGUAL ERROR ARITMETICO EN SU OFERTA, Y CON
QUIEN LA ENTIDAD SUSCRIBIO CONTRATO, PESE A NO ACREDITAR LA DOCUMENTACION
REQUERIDA PARA SU PERFECCIONAMIENTO, INCUMPLIENDO REALIZAR LA FISCALIZACION

< POSTERIOR; SITUACION QUE RESULTO EN UN PROCESO DE CONTRATACION CARENTE DE
% EQUIDAD, AFECTANDO LA LEGITIMIDAD DE LAS CONTRATACIONES Y LA GESTION
* EFICIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

De la informacion proporcionada por la Entidad, se evidencio que, durante el procedimiento de
seleccion de la Licitacion Publica n.* 14-2022-GRH/GR-1 para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento
y ampliacion de los servicios de proteccion contra desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de
Llicua, margen derecho e izquierdo de la quebrada Agoragra (Long. 1395 ml), distrito de Amarilis,
provincia y region Huanuco” en adelante “Licitacion Publica”, el Comité de Seleccion integrado por el
sefior Rall John AlvarezParedes, presidente titular; la sefiora.Flor Belinda Sachin Garcia, primer
miembro titular; y el Sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular, en la etapa de admision
de ofertas, admitié las ofertas del Consorcio Llicua y del Consorcio Ejecutor C&P; sin embargo, no
admitio la oferta del Consorcio Huanuco; a pesar de que, presenté solo error material y aritmético
subsanable y una mejor oferta econémica por la diferencia de S/1 569 438,19.

Al respecto, el Comité de Seleccion' argumentd que, el “Anexo n.° 2 - Declaracion jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)’, fue redactado para ser suscrito por cada uno
de los integrantes del consorcio; no obstante, dicho anexo podia ser suscrito por el postor o su
representante legal, siendo tal observacion un error material subsanable; ya que, no alteraba el
contenido esencial de la oferta, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones;
asimismo, con relacion al “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta”, sefialaron un error en la sumatoria del
redondeo del Subtotal y del Monto total de la oferta econdmica por la diferencia de un (S/0.01) céntimo;
sobre el particular, la normativa de contrataciones estableci6 que, en los sistemas de precios unitarios
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al érgano a cargo del procedimiento
de seleccion, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva.

No obstante, el Consorcio Llicua, cuya oferta fue admitida, presentd el mismo error aritmético por la
diferencia de dos (S/0.02) céntimos en la sumatoria de la partida 05, en el Subtotal (A+B+C) y el Monto
Total de la oferta, situacion que no fue advertido y/u observado por el Comité de Seleccion; por el
contrario, le permitieron continuar participando en las siguientes etapas hasta otorgarle la Buena Pro;
; i aunado a ello, de la documentacion presentada para el perfeccionamiento de contrato, se evidencio
‘ S 5 &/ que el mencionado postor no cumplié con acreditar la experiencia del plantel profesional clave,
W & presentando informacion incongruente en los documentos del especialista en riesgo y vulnerabilidad y

en relacion al especialista sociélogo existe una modificacion nominal en la denominacion al cargo; sin

1 Integrado por el sefior Raul John Alvarez Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachtn Garcia, primer miembro titular; y, el sefior

Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro fitular.
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embargo, el Director de la Oficina de Abastecimiento, quien también fue segundo miembro titular del
Comité de Seleccion, y en su condicion de responsable del Organo Encargado de las Contrataciones,
permitié la suscripcion de contrato, omitiendo su deber de realizar la fiscalizacion posterior.

Con tal proceder, el Comité de Seleccion y el Organo Encargado de las Contrataciones, contravinieron
el marco legal del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
(articulo 9), aprobado con el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF; Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (articulos 5, 44, 46, 49, 52, 60, 64, 73 y 75) aprobado con el Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF; Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General (numeral 1.1 y 1.7 del articulo 1V) aprobado con el Decreto Supremo
n.® 004-2019-JUS y Bases Integradas de la Licitacion Publica.

La situacion expuesta dio como resultado un proceso de contratacion carente de equidad, afectando
la legitimidad de las contrataciones y la gestion eficiente de la administracion publica.

. \\<* A continuacion, se describen los hechos expuestos:
o ¥ 2.1. Comité de Seleccion no admiti6 oferta del Consorcio Huanuco, pese a que la observacion
/ relacionada al Anexo n.° 2, era subsanable; ademas, no aplicaron el mismo criterio de

evaluacion para determinar la sumatoria del monto total de la oferta del Anexo n.° 6, en
relacion a la oferta del Consorcio Llicua.

2.1.1. Conformacion del Comité de Seleccion, elaboracion y aprobacion de las Bases
éf Administrativas

Mediante informe n.® 004859-2022-GRH-GRA/OA de 22 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 4), la sefiora Magali Tais Mayorca Salazar, directora de la:Oficina de Abastecimiento,
solicitd la aprobacion del expediente de contratacion para.el pracedimiento de seleccion de
la Licitacion Publica, cuyo objeto fue la contratacion para la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento y ampliacion de los servicios de proteccion contra desbordes de agua en el
Centro Poblado Urbano de Llicua, margen derecho e izquierdo de la quebrada Agoragra
(Long. 1395 ml), distrito de Amarilis, provincia y region Huanuco”; por lo que, remitio el
expediente de contratacion mediante el “Formato n.° 02 - Solicitud y aprobacion de
expediente de contratacion” de 22 de julio de 2022 (Apéndice n.° 5), el cual fue aprobado

# en el mismo formato® y en la misma fecha por el sefior Neil Marlon Cuba Garcia, gerente
General Regional.

Posterior a ello, el 2 de agosto de 2022, mediante Resolucion Gerencial General
n.® 293-2022-GRH/GGR (Apéndice n.° 6), se resolvié en su articulo primero, designar a
los miembros del Comité de Seleccion para el procedimiento de seleccion de la Licitacion
Publica, quedando integrado por los profesionales que se detallan en el cuadro siguiente:

2 Enlaseccion: “Aprobacion del Expediente de Contratacion por el funcionario competente”.
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Cuadron.°1
Miembros titulares y suplentes del Comité de Seleccion

Nombres y Apellidos Cargo Dependencia
Titulares
Ing. Apolinario Villanueva Sebastian Presidente Sub Gerente de Obras y Supervision
Ing. José Fernando Chocano Cabalie Primer Miembro Sub Gerencia de Obras y Supervision
C.P.C. Magali Tais Mayorca Salazar Segundo Miembro | Directora de la Oficina de Abastecimiento
Suplentes
Ing. Edgar Cosme Carhuaricra Atahuaman | Presidente Sub Gerente de Liquidacion
Ing. Fausto Fernando Alvarado Villanueva Primer Miembro Sub Regional de Obras y Supervision
Lic. Adm. Yoel Nolasco Fabian Segundo Miembro Oficina de Abastecimiento

Fuente: Resolucion Gerencial General n.° 293-2022-GRH/GGR de 2 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 6)
Elaborado por: Comision de Control

En razén de lo cual, con carta n.® 000395-2022-GRH-GRA/OA de 9 de agosto de 2022
¢ (Apéndice n.° 7), la sefiora Magali Tais Mayorca Salazar, directora de la Oficina de
Abastecimiento, remitio el expediente de contratacion aprobado al sefior Apolinario
v Villanueva Sebastian, presidente titular del Comité de Seleccion, para la preparacion,
P conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion.

Seguidamente, los miembros del Comité de Seleccion, conformado por el sefior Apolinario
Villanueva Sebastian, presidente fitular; la sefiora Magali Tais Mayorca Salazar, segundo
miembro titular; y, elsefior Fausto Fernando Alvarado Villanueva, primer miembro suplente,
‘ el 9 de agosto de 2022 mediante el “Formato'm:* 05 - Acta de instalacion del Comité de
Seleccién” (Apéndice n.° 8), acordaron por unanimidad que en la proxima sesion
- discutirian el proyecto de bases; cabe acotar que, no contaron con la presencia del primer
miembro titular del Comité de Seleccion, sefior José Fernando-Chocano Cabalie, quien fue
reemplazado por el sefior Fausto Alvarado Villanueva como primer miembro suplente.

Posteriormente, mediante el “Acta de elaboracion del proyecto de bases” de 9 de agosto
de 2022 (Apéndice n.° 9), los miembros del Comité de Seleccion sefialados en el parrafo
precedente, indicaron que elaboraron el proyecto de bases y que en la siguiente sesion
discutirian su aprobacion.

Por lo que, mediante el “Formato n.° 06 - Acta de conformidad de proyecto de bases o
solicitud de expresion de interés” de 9 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 10), el sefior
Apolinario Villanueva Sebastian, presidente titular; la sefiora Magali Tais Mayorca Salazar,
segundo miembro titular; y, el sefior Fausto Fernando Alvarado Villanueva, primer miembro
suplente, procedieron con la aprobacion de las bases y sefialaron que:

‘Los miembros del comité de seleccién manifiestan que han tenido a la vista el proyecto
de bases, y que este fue revisado por cada uno de los presentes, por lo que, en total
libertad y conocimiento, se acuerda por unanimidad aprobar el mencionado proyecto, a
fin de que sea elevado al funcionario competente para su aprobacion final y con ello poder
convocar el procedimiento de seleccion”. [El subrayado y en negrita es nuestro]

Por lo tanto, el Comité de Seleccion revisé todo el contenido del proyecto de bases,
incluyendo la seccion referida a los requisitos de admision.

Asimismo, mediante carta n.° 01 GRH-CS/P-LP N° 14-2022-GRH/GR-1 de 9 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 11), el sefior Apolinario Villanueva Sebastian, presidente titular del
Comité de Seleccion, solicité al sefior Neil Marlon Cuba Garcia, Gerente General Regional,
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la aprobacion de bases, y en la misma fecha con el “Formato n.° 7 - Solicitud y aprobacion
de bases o solicitud de expresion de interés™ (Apéndice n.° 12), los miembros del Comité
de Seleccion precisaron que:

“El proyecto de bases estd visado en todas sus paginas por todos los integrantes del
Comité de Seleccion. El proyecto de bases incluye el requerimiento de la prestacion,
objeto de la convocatoria. El proyecto de bases tiene el contenido minimo previsto en el
articulo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segtn corresponda, de
acuerdo al tipo de procedimiento de seleccion y el objeto de la convocatoria.” [El subrayado
y en negrita es nuestro]

Por ende, las bases fueron aprobadas el 10 de agosto de 2022 mediante el citado formato
por el sefior Neil Marlon Cuba Garcia, Gerente General Regional*.

Por consiguiente, a través del “Formato n.° 8 - Acta para disponer la convocatoria™

(Apéndice n.° 13), los miembros del Comité de Seleccion integrado por el sefior Apolinario

Villanueva Sebastian, presidente titular, la sefiora Magali Tais Mayorca Salazar, segundo

miembro titular; y, el sefior Fausto Fernando Alvarado Villanueva, primer miembro suplente,

acordaron: “El Comité de Seleccion, por unanimidad, acuerda efectuar la convocatoria del presente
) procedimiento de seleccion mediante publicacion en el SEACE de las bases.”

Es preciso mencionar que, con Resolucién Gerencial General n.® 309-2022-GRH/GGR de

16 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 14), se rectifico el articulo primero de la Resolucion

Gerencial n.° 293-2022-GRH/GGR (Apéndice n.° 6) con relacion al cargo que

desempeiiaba el sefior José Fernando Chocano Cabalie como primer miembro titular del

Comité de -Seleccion®, dejando subsistente en todo lo demas el contenido de la referida
% resolucion.

No obstante, considerando que se dieron reiteradas ausencias-del sefior José Femando
Chocano Cabalie, primer miembro titular del Comité de Seleccion, se solicitd” al sefior Hugo
Manuel Taipe Garcia, director de la Oficina de Abastecimiento, el sustento de la ausencia
del mencionado miembro del comité, tanto en la instalacion y en la aprobacion de las Bases
Administrativas del procedimiento de seleccion® de la Licitacion Publica, y en respuesta
remitio el oficio n.® 0000015-2023-GRH-GRA/OA de 27 de febrero de 2023 (Apéndice
n.° 16), en el cual indicd que, no existe documento que sustente la ausencia del sefior José
. Fernando Chocano Cabalie.

w

Suscrito por los miembros del Comité de Seleccion, sefior Apolinario Villanueva Sebastian, presidente (Titular); sefior Fausto Fernando
Alvarado Villanueva, primer miembro (Suplente); y, sefiora Magali Tais Mayorca Salazar, segundo miembro (Titular).
Pégina 2 de 2 del Formato n.° 07, especificamente en el Numeral 11. Datos de la aprobacion — Fecha: 10 AGO 2022. Numeral 15. Nombre,
firma y sello del funcionario que aprueba los documentos del procedimiento de seleccion. (Apéndice n.° 12)
5 Documento no especifico el dia, consignando como fecha: ...] alos  dias del mes de agosto del afio 2022 [...]".
5 Dice:

Titulares

Nombres y Apellidos DNI Cargo

()

Ing. José Fernando Chocano Cabalie 42938050 Primer Miembro

Sub Gerencia de Obras y Supervision
Debe decir:

()
Ing. José Fernando Chocano Cabalie 42938050 Primer Miembro

Oficina Regional de Gestion de Riesgos

De Desastres, Defensa Nacional

Y Seguridad Ciudadana.
Mediante oficio n.® 000084-2023-CG/ OC5339 de 23 de febrero de 2023. (Apéndice n.° 15).
8 Encumplimiento del numeral 44.7 del articulo 44 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que establecio: ‘Los
integrantes suplentes solo actuan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalia el motivo de la ausencia del titular a
efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participacion del suplente.”

'S
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2.1.2. Absolucion de consultas y/u observaciones, aprobacion de las Bases Integradas y
reconformacion del Comité de Seleccion.

Al respecto, el cronograma de la Licitacion Publica convocada; a través, de la plataforma
del Sistema Electronico de las Contrataciones del Estado® en adelante “SEACE’,
inicialmente tuvo como fecha de publicacion de la convocatoria el 10 de agosto de 2022 y
como fecha de culminacion con el otorgamiento de la Buena Pro el 14 de setiembre de
2022, conforme se muestra a continuacion:

Imagen n.® 1
Cronograma inicial de la Licitacion Publica

Cronograma
Etapa N | Féch; inicio | Fecha’ Fin |
CONVOCATORIA 10/08/2022 10/08/2022
REGISTRO DE 11/08/2022 12/09/2022
PARTICIPANTES(Electronica) 00:01 23:59

FORMULACIOHN DE CONSULTAS Y 11/08/2022 24/08/2022
OBSERVACIOHES(Electronica) 00:01 23:59

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIOHES(Electronica)

INTEGRACIOHN BASES

02/09/2022 02/09/2022

[} A TRAVES DEL SEACE 02/09/2022 02/09/2022
Presentacion de 13/09/2022 13/09/2022
ofertas(Electronica) 00:01 23:59

Evaluacién y calificacion de
ofertas 14/09/2022 14/09/2022
OF DE ABASTECIMIENTO

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 14/&?/2022
17

A TRAVES DEL SEACE 14/09/2022

Fuente: Plataforma del SEACE administrado por el OSCE

A‘E Cabe indicar que, en la plataforma del SEACE, realizaron el registro de dos (2)
postergaciones con fechas 15 y 30 de setiembre de 2022 respectivamente, cuyo motivo de
accion consignado en ambos fue: “Por la recarga laboral de los miembros del comité de
seleccion”, de acuerdo a la imagen siguiente:

Imagen n.° 2
Acciones del procedimiento en el que se consigné la postergacion y modificacion del

cronograma inicial
E i W Visusalizar cncehin s accionds de procedimiento

D s

Entidad convocante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura LP-5M#-14-2022-GRH/CS-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratacion Obra
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA
Descripcion del objeto DESBORDES DE AGUA EN £L CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA MARGEN DERECHA € IZQUIERDA DE LA

QUEBRADA DE AGORAGRA (LONG. 1395 ML.) DIST, DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION HCO

Listado de acciones del procedimiento

|

Fecha y hora de

Nro. Accién publicacion Motivo de la accidn Acciones
Publicacién de 4271
1 Pubticaciind 2022.08-1017:27:00.0  Publicacion de Convocatoria o
2 ot da 2022-08-1017:27:00.0  Registro de Presupuesto
e
[ 3 Postergacién 20220915 18:31:52.0  hok LARECARGA LABORAL DE LOS MIEMBROS DEL COMTE © I
Integracion de bases 2022-09-15 18:48:12.0 __ Integracion de Bases
l § Gostateniiie 20020930 18:50:45.0 PR LARECARGA LABORAL DE LOS MIEMBROS DEL COMITE & I
D€ SELECCION
Regresar

Fuente: Plataforma del SEACE administrada por el OSCE

¢ En aplicacion al articulo 54 Convocatoria del Reglamento de la Ley n.* 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto
Supremo n.* 344-2018-EF y modificatorias.
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Finalmente, el cronograma de la Licitacion Publica, quedé establecido del 10 de agosto de
2022 al 30 de setiembre de 2022, como se muestra en la imagen siguiente:

o
Imagen n.° 3
Cronograma reprogramado de la Licitacion Piblica
Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin

Convecatoria 10/08/2022 10/08/2022
Registro de participantes(Elactronica) ;:lgls/zozz :.';/;)’?12022
Formulacion de consultas y 11/08/2022 24/08/2022
observaciones(Electronica) 00:01 2359
Absolucion de consultas y

" lectronto) 1570972022 15/09/2022
Integracion de las Bases
ATRANIES DEL: SEACE 15/09/2022 15/09/2022

ot ’ 2670972022 26/09/2022

Presentacion de of ertas(Electronica) 2001 23:59
Evaluacién y calificacion de ofertas
OF DE ABASTECIMIENTO 2710972022 27/09/2022
Otorgamiento de la Buena Fro 3070972022
A TRAVES DEL SEACE 08:00 NS

Fuente: Plataforma del SEACE administrada por el OSCE

Posterior a ello, durante la etapa de consultas y observaciones, 6 de los 39 participantes
que se registraron a través del SEACE presentaron una (1) consulta y doce (12)
observaciones (Apéndice n.° 17), acorde al siguiente detalle: empresa Servicios
Generales RTA E.|.R.L. present6 una (1) consulta, empresa IPRIMES Sociedad Anénima
Cerrada presento tres (3) observaciones, empresa MARCASA Proyectos y Construcciones
Sociedad  Anonima ~~Cerrada- .presentd_ cuatro (4) observaciones, empresa
Geoconstrucciones H & A.S.A presentd dos (2) observaciones, empresa CAYACO
Contratistas e Inversiones Generales E.I.R.L. presentd una (1) ‘6bservacion, y empresa
SENCON Servicios Negocios y Construccion S.A.C. presentd dos (2) observaciones.

Seguidamente, mediante carta n.® 0002-2022-GRH-CS-LP N° 14-2022-GRH/CS-1 de 25
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 18), el sefior Apolinario Villanueva Sebastian, como
presidente titular del Comité de Seleccion, y a su vez como subgerente de Obras y
Supervision, derivo en la misma fecha mediante Proveido S/N (Apéndice n.° 18) las
consultas y observaciones de la Licitacion Publica al sefior Hipdlito Norefia Puri,
especialista en Contratos de Obra — A, con el tenor: “Su atencién segun los plazos
establecidos”; quien con informe n.° 0564-2022-GRH-GRI/SGOS-HNP de 6 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 19) remitio la absolucion de consultas y observaciones al sefior
Apolinario Villanueva Sebastian, subgerente de Obras y Supervision, quien también en su
condicion de presidente del Comit¢ de Seleccion a través de la carta
n.® 2130-2022-GRH-GRI/SGOS de 9 setiembre de 2022 (Apéndice n.° 20), tramito el
referido documento.

Posteriormente, el 14 de setiembre de 2022 los miembros del Comité de Seleccion
conformado por el sefior Apolinario Villanueva Sebastian, presidente titular; el sefior José
Fernando Chocano Cabalie, primer miembro titular; y, el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda,
segundo miembro titular'®, suscribieron el “Formato n.® 9 - Acta de aprobacion del pliego

10 Quien asumié las funciones de Director de la Oficina de Abastecimiento en el marco de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 507-2022-GRH/GR
de 15 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 21), y como segundo miembro titular del Comité de Seleccion mediante Resolucion Gerencial General
n.® 314-2022-GRH/GGR de 26 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 22); cabe precisar que, fue rectificado el articulo primero de este Gltimo
documento mediante Resolucion Gerencial General n.® 327-2022-GRH/GGR de 7 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 23), en el que
sefalaron lo siguiente: “RECTIFICAR, el articulo primero de la parte resolutiva de la Resolucion Gerencial General N° 314-2022-GRH/GGR
[...] al haberse consignado erréneamente el nombre del sequndo miembro titular de los procedimientos de seleccion |[...J".
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de absolucion de consultas y observaciones” (Apéndice n.° 24), en el que acordaron por
unanimidad aprobar el pliego de absolucion de consultas y observaciones.

Asi también, mediante “Acta de integracion de bases del procedimiento de seleccion
Licitacion Publica n.® 14-2022-GRH/CS-1" de 14 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 25),
el mencionado Comité de Seleccion acord6 lo siguiente:

2. SOBRE EL ACUERDO DE APROBACION
El Comité de Seleccion manifiesta, que habiendo absuelto las consultas y observaciones
se procedio a la elaboracion de las bases integradas, a fin de que se publica en el SEACE.
3. SOBRE EL ACUERDO DE PUBLICACION
El Comité de Seleccion, procede con la Integracion de las bases del presente
procedimiento de seleccion mediante publicacion en el SEACE EL 14.09.2022.

[.T
W\ < Sobre lo expuesto, los miembros del Comité de Seleccion conformado por el sefior
P )( Apolinario Villanueva Sebastian, presidente titular; el sefior Fernando Chocano Cabalie,
= 1) primer miembro titular; y, el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular, y
) / como director de la Oficina de Abastecimiento, tuvieron conocimiento respecto a la

absolucion de las consultas y observaciones; seguidamente, procedieron con la firma e
integracion de las bases de la Licitacion Publica, en adelante “Bases Integradas” (Apéndice
n.° 26).

Es pertinente sefialarque, con Resolucion Ejecutiva Regional n.° 569-2022-GRH/GR de
19 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 27), la Entidad resolvio aceptar la renuncia del
A} sefior Apolinario Villanueva Sebastian, quien ocupaba él'cargo de Subgerente de Obras y
Supervision y presidente titular del Comité de Seleccién; encargando las funciones de dicha
subgerencia a la sefiora Flor Belinda Sachun Garcia hasta la designacion del titular.

Por lo que, mediante informe n.® 006417-2022-GRH-GRA/OA de 23 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 28), el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, director de la Oficina de
Abastecimiento, solicité la reconformacion del Comité de Seleccion'' al sefior Juan Carlos
Pardo Jara, gerente regional de Administracion, documento que fue derivado mediante
informe n.° 450-2022-GRH/GRA de 26 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 29) al sefior
Neil Marlon Cuba Garcia, gerente General Regional, quien finalmente en la misma fecha
mediante proveido S/N (Apéndice n.° 29) solicitdé a la Gerencia General de Asesoria
Juridica su atencién respectiva.

Sobre el particular, el sefior Jordan Jara Albornoz, gerente regional de Asesoria Juridica
en su informe n.° 861-2022-GRH/GRAJ de 28 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 30),
realizd precisiones con relacion al informe n.° 006417-2022-GRH-GRA/OA de 23 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 28), indicando entre otros lo siguiente:

‘—I.]

Por otro lado, las resoluciones adjuntas se encuentran incompletas, se debe tener presente
que la documentacion adjunta a cada expediente, deben ser claras y de manera ordenada de
manera que de su simple lectura se pueda entender la solicitud o tramite a realizar.

! Proponiendo a los funcionarios y servidores:
Area Nombres y Apellidos Modalidad Designacion

Designado Resolucion Ejecutiva
Regional n°® 220-2022-GRH/GR.
Designado Resolucion Ejecutiva
Regional n° 569-2022-GRH/GR

Gerencia de infraestructura Ing. Radl Jhon Alvarez Paredes Presidente

Sub gerencia de obras y supervision | Ing. Flor Belinda Sachin Garcia Primer miembro

e ]
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[...] las modificaciones que sufra un comité de seleccion, debe tramitarse de manera
independiente, por cada comité conformado [..]" [El subrayado y en negrita es
nuestro]

Sin embargo, el 29 de setiembre de 2022, el sefior Neil Marlon Cuba Garcia, Gerente
General Regional, mediante el “Formato n.° 4 - Designacion del Comité de Seleccion”
(Apéndice n.° 31), designo a los miembros del Comité de Seleccion para la conduccion
del procedimiento de seleccion de la Licitacion Publica, conforme se detalla en el cuadro
siguiente:

Cuadron.°2
Reconformacion de los miembros titulares del Comité de Seleccion

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITE DE SELECCION
: ) ; . GERENCIA REGIONAL DE
Presidente Ing. Raul John Alvarez Paredes!? Dependencia INFRAESTRUCTURA
! i : . . SUB GERENCIA DE OBRAS Y
13

\ \ Primer Miembro Ing. Flor Belinda Sachun Garcia Dependencia SUPERVISION

) Segundo Miembro glce e ol Dependencia | OFICINA DE ABASTECIMIENTO
- ' Fuente: “Formato n.” 04 - Designacion del Comité de Seleccion” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 31)

Elaborado por: Comision de Control

Por lo tanto, al 29 de setiembre de 2022, el Comité de Seleccion quedd conformado por el

sefior Raul John Alvarez Paredes, como presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachun

Garcia, como primer miembro titular; y, el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, como segundo

miembro titular, este Ultifo venia ejerciendo funciones como-tal desde el 26 de agosto de
. 202215

2.1.3. No admisién de la oferta del Consorcio Huanuco, pese a que cumplia con los
requisitos de admision y presenté una mejor oferta econémica.

En el “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 36), muestra que de los cuarenta (40) participantes registrados, tres (3) de
ellos presentaron sus propuestas de forma electronica a través de la plataforma del SEACE,
conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Designado como Gerente Regional de Infraestructura mediante Resolucién Ejecutiva Regional n.° 220-2022-GRH/GR de 1 de abril de 2022
(Apéndice n.° 32) y concluye su designacion mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 595-2022-GRH/GR de 3 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 33).

 Encargada de la Subgerencia de Obras y Supervision mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 569-2022-GRH/GR de 19 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 27) y concluye su encargatura mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 609-2022-GRH/GR de 6 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 34).

' Designado como Director | - Director de la Oficina de Abastecimiento mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 507-2022-GRH/GR de 15
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 21) y concluye su designacion mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 022-2023-GRH/GR de 5 de
enero de 2023 (Apéndice n.° 35).

' Mediante Resolucion Gerencial General n.® 314-2022-GRH/GGR de 26 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 22)

R B P P52 A S B e S e
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Cuadron.°3
Postores que presentaron sus ofertas a través del SEACE

item RUC Nombre o razén social pr:se:::a:eién E:z:: :;;a Estado
1| 20600929438 COQ‘E&%:&T‘%‘T‘;CO 26090202 | Enviado | Valido
2 | 20489532981 C?:‘pi?‘ﬁiif’n%}%" 26009202 | Enviado | Valido
3| 20510591829 CONS%%&EE&;S)R C& | 260012022 | Enviado | Valido

Fuente: “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36)
Elaborado por: Comision de Control

Cabe indicar que, los miembros del Comité de Seleccion conformado por el sefior Ralll
John Alvarez Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachtn Garcia, primer
miembro titular; y el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular; a través, del
“Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022

v\ ¢ (Apéndice n.° 36), admitieron la oferta del Consorcio Llicua y del Consorcio Ejecutor C&P,
y declararon la no admision del Consorcio Huanuco, como se muestra a continuacion:

A

Imagen n.° 4
Motivo de la no admision del Consorcio Huanuco por el Comité de Seleccion

5 | APERTURA DE OFERTAS (ADMISION)

Se procede con la apertura de las ofertas presentas por los postores en forma electronica a través del SEACE que contienen
las ofertas de los lonados postores, y con la revisién de las mismas, a fin de verificar la presentacién de los documentos
eqguendos en ia ge 1as bases de nda C 1214 del articulo del Regla -

sisw ey

S

L LICa

neiginenio

CONDICION

POSTORES

CONSORCIO HUANUCO [CONSTRUYENDO S—

INFRAESTRUCTURA'S.A.C./ ABBANCE COMPANY S.A.C.)

CONSORCIO LLICUA (MEGA INVERSIONES S.R.L / YT e

GRUPO PIEDRA AZUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

CONSORCIO EJECUTOR C&P (SERVICIOS DE

; | INGENIERIA CODELSA S.A.C / INVERSIONES PACCHIONI
E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. / REY

CONSTRUCTORES E.LR.L

ADMITIDO

ADMISION DE OFERTA

NAURAOADE | e L
! DOCUMENTO - - | - DECLARACION

Ll | oscusactn | cusackeome | AEDO | g pao b e

: S LRADADE WA | couptenTo DCON | DELA

e TR e DATOSDEL | RePResenTact | - UTERALE) 0EL PLZOOE " 1" rirnans . | ‘OFERTAEN | 1 RESULTADO ..

peoi ) | - suScREELA

CONSORCIO HUANUCO CUMPLE CUNPLE OBSERVADO CUMPLE CUNPLE CUMPLE 3O CUMPLE NO ADMITIDO

1 | CONSORCIO LLICUA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE CUMPLE CUNPLE ADRATIOO

-

CONSORCIO EJECUTOR C&P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ADMITIDO

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revision efectuada, las siguientes cfertas no se admiten, po i o0
N® NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR CONSIGNAR LAS RAZCNES PARA SU NO ADMISION

Los Anexos N° 02 se encuentran redactados para ser
suscrito por cada uno de los consorciados, sin
embargo, se encuenira suscrito tnicamente por el
reprasentante comun del consorcio

1 CONSORCIO HUANUCO Existe un eror en el redondeo del SUB TOTAL
(A+B+C) de ia oferta econdmica, el postor preciso la
suma de S/ 2527223438 debiendo ser S/
25,272,234.37, por lo tanto, el resultado difiere en un
céntimo en la sumatoria del SUB TOTAL y MONTO
TOTAL DE LA OFERTA. El mismo que consideramos
un error que perjudica el alcance d

Fuente: “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36)
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En ese sentido, con la finalidad de comprobar si el sustento del mencionado Comité de
Seleccion para la no admision de la oferta del Consorcio Huanuco sefialadas en el “Acta
de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice
n.° 36) se encontraban acorde con los requisitos establecidos en las Bases Integradas
(Apéndice n.° 26), se procedio a la verificacion de estas, obteniendo el resultado siguiente:

a) Respecto a la suscripcion del Anexo n.° 2 debido a que se encontraba redactado
para ser firmado por cada uno de los integrantes del consorcio.

Las Bases Integradas (Apéndice n.° 26) de la Licitacion Publica, constituyen las reglas
definitivas del procedimiento de seleccion, a las cuales se debieron someter los
postores y el Comité de Seleccion; en ella se establecio, en el numeral 2.2.1.1 del
capitulo Il de la Seccion Especifica, que el requisito para la admision de las ofertas es,
entre otros, el siguiente:

1.1
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
[.]
c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
< Z (Anexo N° 2)

Laf*

i/ .y . . Y .
g Con relacion a ello, el Consorcio Huanuco para la admision de su oferta, presento el
“ o .y . <
Anexo n.° 2 - Declaracion jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
"o, . o . '
del Estado)" (Apéndice n.° 37) en dos (2) folios, como se muestra en la imagen
siguiente:
" Imagen n.° 5 '
“ o Yy . ”
- Anexo n.° 2 - Declaracién jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
presentado por el Consorcio Huanuco
ANEXO N 2 ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) {ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Seflores Seforos
COMITE DE SELECCION COMITE DE SELECCION
, LICITACION PUBLICA N* 14-2022-GRHICS-1 LICITACION PUBLICA N* 14-2022-GRH/CS-1
Presenta. - Presenta. -
Mediante el prasente el suscrito, postor ylo  Representante Legal de CONSTRUYENDO Mgdifunte el presente el suscrilo, postor ylo Represontante Legal de ABRANCE COMPANY S.A.C., declaro)
. INFRAESTRUCTURA S.A.C., declaro bajo juramento; bajo juramento:
U i.  No haber incurrido y me obligo a na incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar of principio L. Mo haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de comupeion, asi como a respetar el principio
da integridad. de Integridad.
#.  Na tener impedimento para posiular en el i de i6n ni para contralar con el Estado, l.  No taner impedimento para postular en el procadimianta da seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articuie 11 da la Loy de Conlralaciones del Estado. conforms al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
fi. Conocar las sanciones conlenidas en la Ley de Contrataciones dol Eslado y su Reglamento, ast il Conocer fas sanciones contenidas en LO\( de Conlralaciones del Estado y su Reglamenta, =}sl
como las disposiciones aplicables de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como las disposiciones aplicables de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
iv. Paricipar en el presento procaso de ion en forma i sin mediar consulta, iv. Participar en el presente proceso de on forma i i sin mudla( consulla,
comunicacion, acuerdo, arraglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones dol comunicacion, acuerdo, areglo o convenio con alngln proveedor; y, conocer las disposiciones d
Decreto Legislativo N° 1034, Decrelo Legislalivo que aprueba la Ley do Represién de Conductas Decreto Log}slnuva N° 1034, Decrelo Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anlicompetitivas. Anticompetitivas.
v. Conacer, aceptar y a las bases, i y reglas del pr imi do i v. Conocer, aceplar y o las bases, i y reglas del procedimlento de seleccidn.
~ i. Ser de la idad de los @ informacion que presento en el presente vi. Ser do la veracidad de los d i 6n que en el
G . procedimiento de seleccién. procedimiento de seleccion.
la olerta durante el i do ion y a vil. Ci a la oferta duranto el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el conlrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. perfeccionar el contrato, en caso de resultar faverecido con la buena pro.
g do Setiembre del 2022 Lima, 26 de Setiembro dol 2022
s : L
Firma, Nombras y Apohidos del postor o Firma, Nombires y Apellidas del postor o
P legal, sagun

Fuente: “Anexo n.° 2 - Declaracion Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)” (Apéndice n.° 37)
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Es pertinente mencionar que, el Comité de Seleccion'® observd el Anexo n.° 2
presentado por el Consorcio Huénuco, sefialando en la seccion “Consignar las razones
para su no admision” del “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36) que:

‘Los Anexos N° 02 se encuentran redactados para ser suscrito por cada uno de los
consorciados, sin embargo, se encuentra suscrito Uinicamente por el representante comun
del consorcio”

Al respecto, si bien el Consorcio Huanuco consigné en el encabezado de ambos
ejemplares del Anexo n.® 2 como razoén social a los integrantes del citado consorcio; es
decir, a las empresas Construyendo Infraestructura S.A.C y Abbance Company S.A.C,
estos documentos fueron suscrito por el sefior Kenny Meza Cordova, representante
comun del Consorcio Huanuco, lo cual constituyé un error material en la digitacion del
encabezado y/o la firma del representante comin.

En relacion a lo anterior, en el “Anexo n.° 1 - Declaracion jurada de datos del postor”
(Apéndice n.° 37), y en el “Anexo n.° 5 - Promesa de consorcio” (Apéndice n.° 37),
explicitamente se consigné al sefior Keny Cérdova Meza como representante com(in
del Consorcio Huanuco, con facultades para participar en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente a la
Licitacion Publica.

Sobre la base de dichos argumentos, como marco normativo corresponde traer a
colacion lo dispuesto en el numeral 59.2 del articulo 59 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; en virtud del cual seiala que, las
solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor
0 su representante-legal, apoderado.o maadatario designado para dicho fin.

Aunado a ello, cabe indicar que en el numeral 1.7 del capitulo | de la Seccién General
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 26); respecto a la presentacion de ofertas, se
indico: “[...] Las declaraciones juradas, formatos-o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor [...] En el caso de persona
juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin [...]". [El
subrayado es nuestro].

Ahora bien, en la Seccion Anexos de las Bases Integradas (Apéndice n.° 26),
especificamente en el “Anexo n.° 2 - Declaracion Jurada (Art. 52 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado)" indicaron como nota importante: “En el caso de
consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio”; por tanto, el mencionado anexo fue presentado
y suscrito por el representante comin del Consorcio Huanuco, constituyendo un error
material pasible de subsanacion respecto a los datos consignados de los integrantes
del citado consorcio en el encabezado y/o la firma del representante coman.

Por cuanto, en el numeral 60.1 del articulo 60 del Reglamento'” de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado sefiala que, durante el desarrollo de la admision,
evaluacion y calificacion, el drgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor
que subsane alguna omision o corrija algin error material o formal de los documentos

16 Conformado por el sefior Ral John Alvarez Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachun Garcia, primer miembro titular; y el sefior
Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular.

7 Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de
2018.
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presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta; asimismo, en el
literal a) y b) del numeral 60.2 establecio que:

“60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas distintas al
plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica.

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o
su representante; [...]" [El subrayado es nuestro]

Lo cual resulta concordante con lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del
Estado, en el parrafo tercero del numeral 20 de la Resolucion n.° 00715-2024-TCE-S3
de 29 de febrero de 2024:

“Cabe sefalar que si bien el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento contiene una
lista de posibles errores que pueden ser materia de subsanacion, esta no es una lista
taxativa ni cerrada, pues la requlacién empieza con la referencia a “entre otros”,
como ocurre con los errores de digitacién que no alteran el contenido esencial de la
oferta.

Entonces, en torno a lo descrito, corresponde que la Entidad proceda de acuerdo al
numeral 60.5 del articulo 60 del Reglamento, es decir requiera al citado postor la
subsanacion del requisito referido al Anexo N° 7, otorgando un plazo que no puede
exceder de tres (3) dias habiles a través del SEACE, para que subsane el error aludido.”
[El subrayado y en negrita es nuestro].

Ademas, el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, establecio que:

“Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las
ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
especificaciones téenicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido la
oferta se considera no admitida. [El subrayado y en negrita es nuestro].

Aunado a ello, el aludido Reglamento', en la parte final del literal ) del articulo 52,

establecio: ‘... El representante comdn del consorcio se encuentra facultado para actuar

en_nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.” [El

subrayado y resaltado es nuestro].

Por tanto, dicha observacion no alteraba el contenido esencial de la oferta del Consorcio
Huanuco; y que, conforme se desprende de la normativa antes citada, el representante
comun se encontraba facultado para actuar en nombre y representacion de dicho
consorcio en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, siendo el presente
caso en la etapa de admision, mas alin, considerando que, el Comité de Seleccion
contaba con un especialista en contrataciones acreditado por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado — OSCE?™,

Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 29 de diciembre de

2018.

19 Sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, acreditado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, como “Profesional o
Técnico Certificado del Organo Encargado de las Contrataciones — OEC de la Entidad”, segun Constancia S/N de 17 de noviembre de 2021.

(Apéndice n.° 40).

Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE
Periodo: 22 de junio de 2022 al 10 de noviembre de 2022 Pagina 16 de 50

000016



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

"@CONTRALORiA

b) Respecto al error en el redondeo del sub total del “Anexo n.° 6 - Precio de la
oferta” del Consorcio Huanuco.

Como se sefialo en el inciso precedente, en las Bases Integradas (Apéndice n.° 26) de
la Licitacion Publica, se establecio ademas en el numeral 2.2.1.1 del capitulo Il de la
Seccion Especifica, como requisito para la admision de las ofertas:

“I..]
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
[id]
g) El precio de la oferta en SOLES y:
v Eldesagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado
a suma alzada.
v’ Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

[T

En esa linea, en la seccion Anexos, se preciso: “En caso de la contratacion de la ejecucion
J de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo”, conforme se muestra
en la imagen siguiente:

Imagen n.° 6
“Anexo n.° 6 - Precio de la oferta” segin Bases Integradas

) ANEXO N° 6
= PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N* INDICAR NOMERO]

Sefores of

COMITE DE SELECCION

IF.‘lCITAClON PUBLICA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente -

Es grato dingirme 3 usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases. mi ofena es
ia siguiente

INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OSRA. A FIN DE QUE EL POSTOR
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA. TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ol PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU susToTaL |

[1 | Total costo directo (A}

: 2 ’ Gastos generales

[21 | Gastos fijos

{22 | Gastos variables '
| Total gastos generales (8)

|3 | Uriidad (C)

{ | SUBTOTAL (A+8+C)

T ewe

[87 [ Monto twtai de ia oferta

«]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] inciuye todos los
tributes. seguros, fransporte, mspecciones. pruedbas y, de ser el caso, los costos ladorales conforme a3
ia legisiacion vigente. 3si como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
ia obra a ejecutar: axcepto la de aquelios postores que gocen de aiguna exoneracion legal. no incluirdn
en el precio de su oferta ios tributos respectives

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fuente: Bases Integradas de la Licitacion Publica (Apéndice n.° 26)

En ese sentido, debido a que el procedimiento de seleccion se condujo bajo el sistema
de contratacion a “precios unitarios”, las Bases Integradas exigieron en el “Anexo n.° 6
— Precio de la oferta” conforme al formato mostrado en la imagen precedente; e, incluir
entre otros, la estructura del presupuesto de obra, junto con los precios unitarios y el
precio total de la oferta; asi también, para determinar el monto total de la oferta debid
considerarse la sumatoria del Costo Directo (A); asi como, de los Gastos Generales (B)
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y la Utilidad (C), debiendo agregarse; ademas, el valor del Impuesto General a la Ventas
(IGV).

Por lo tanto, se evidencié que el Consorcio Huanuco cumplié con presentar el “Anexo
n.° 6 - Precio de la oferta” (Apéndice n.° 37); asi como, el desagregado de partidas y
el resumen de costos; sin embargo, mediante el “Acta de apertura, evaluacion y
calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36), el Comité de
Seleccion integrado por el sefior Raul John Alvarez Paredes, presidente titular; la
sefiora Flor Belinda Sachin Garcia, primer miembro titular; y el sefior Rafael Slee
Valdez Ojeda, segundo miembro titular, sefialaron que:

“Existe un error en el redondeo del SUBTOTAL (A+B+C) de la oferta economica, el postor
preciso la suma de S/ 25,272,234.36 debiendo ser S/ 25,272,234.37, por lo tanto, el
resultado difiere en un céntimo en la sumatoria del SUB TOTAL y MONTO TOTAL DE LA
OFERTA. El mismo que consideramos un error que perjudica el alcance de la oferta.”

-\ \¢ En tal sentido; a continuacion, se muestra el resumen de los costos presentado por el
Consorcio Huanuco en el “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta” (Apéndice n.° 37):
-y '
‘ Imagen n.° 7
Resumen de costos del “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta” presentado por el Consorcio
Huénuco
TOTAL COSTQ DIRECTO (A) AR
GASTOS GENERALES
- GASTOS FIUOS 92,298.40
GASTOS VARIABLES 1.665,769.58
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 1,758.062.48
UTILIDAD (C) 1,598,309.91
SUBTOTAL (A+B+C) 25,272,234.36
16V 4,549,002.19
ONTO TOTAL DE LA OF
MRS T STRRIA 29,821,236.55

Fuente: Documentos que conforma la oferta del Consorcio Huanuco (Apéndice n.° 37)

Conforme se aprecia en la imagen precedente, de la sumatoria al “Total costo directo”
(A) (21 975 855,97), del “Total de gastos generales” (B) (1 758 063,48), y la “Utilidad”
(C) (1 538 309,92), el Consorcio Huanuco consignd como “Subtotal” el monto
ascendente a S/25 272 234,36, que resultaba de la sumatoria de (A+B+C), debiendo
ser lo correcto de considerar en el “Subtotal” el importe de S$/25 272 234,37, existiendo
una diferencia de un céntimo (S/0,01); entonces de la sumatoria del “Subtotal” (A+B+C)
(25 272 234,37) mas el “IGV" (4 549 002,19) para el “Monto total de la oferta”,
correspondia considerar el importe de $/29 821 236,56 y no S/29 821 236,55, existiendo
una diferencia de un céntimo (S/0,01), que se resume en el cuadro siguiente:
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Cuadron.’ 4

Comprobacion del Subtotal y Monto total ofertado por el Consorcio Huanuco

ComeorqFuaieo | Comtlon g Conol | Comentarion

TOTAL COSTO DIRECTO (A) 21,975,855.97 21,975,855.97

GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 92,298.60 92,298.60

GASTOS VARIABLES 1,665,769.88 1,665,769.88

TOTAL GASTOS GENERALES (B) 1,756,068.48 1,758,068.48

UTILIDAD (C) 1,538,300.92 1,538,300.92

SUBTOTAL (A+B+C) 25,272,234.36 25,272,234.37 | Difiere en S/0.01

(En defecto)

IGV 4549,002.19 4,549,002.19

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 29,821,236.55 29,821,236.56 ?g:‘::f:'c‘tg;w
\ 5 Fuente: Documentos que conforma la oferta del Consorcio Hunuco (Apéndice n.° 37)

Elaborado por: Comision de Control

Y =g

Ahora bien, es preciso mencionar que, existen tres supuesto susceptibles de

subsanacion respecto a la oferta economica, tales como: i) foliacion, ii) rabrica, y, iii)

errores aritméticos, cuando se trate de procedimientos convocados bajo el sistema de

contratacion a precios unitarios, en cuyo caso la correccion debe ser efectuada por el

Comité de Seleccion u Organo Encargado de las Contrataciones, segn corresponda®;

siendo que, el error aritmético presentado en el “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta”

(Apéndice n.° 37) por el Consorcio Huanuco, surge de un calculo aritmético, lo cual ha

sido erroneamente realizada, y no modifica o altera los  factores o elementos que la
componen. .

Por cuanto, en'los sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se
advierta errores aritméticos corresponde su correccion al érgano a cargo del
procedimiento debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva?’; mas aun,
considerando que, en el presente caso, el Comité de Seleccion contaba con un
especialista en contrataciones acreditado por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado — OSCE22.

Asimismo, resulta aplicable lo sefialado en el numeral 44 de la Resolucion
n.® 1256-2022-TCE-S4 de 6 de mayo de 2022, del Tribunal de Contrataciones del
Estado que sefald: “Siendo asi, considerando que el Adjudicatario en su Anexo N° 6 - Precio
de la oferta, ha incurrido en error aritmético en el subtotal de la partida “12.02 - Flete Rural’,
correspondera que el comité de seleccion proceda con la correccién de dicho error: en ese
sentido, este érgano debera tener en cuenta que la correccién no implica la variacién del precio
unitario ofertado, por tanto, debera corregir el subtotal de la partida aludida -y realizar las
correcciones aritméticas que devengan a efectos de determinar el precio ofertado por
dicho postor, sin modificar los precios unitarios ofertado”.

Con relacion al cuadro n.° 4 precedente, se aprecia que el motivo de la no admision de
la oferta del Consorcio Huanuco se debi6 a la existencia de un error aritmético en la

% Como consta en la Opinion del OSCE n.° 067-2018/DTN de 1 de mayo de 2018 y lo establecido en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

2 Conforme a lo establecido en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

2 Sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, acreditado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, como “Profesional o
Técnico Certificado del Organo Encargado de las Contrataciones — OEC de la Entidad”, sequn Constancia S/N de 17 de noviembre de 2021.
(Apéndice n.° 40).
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sumatoria del subtotal y el total de la oferta, mas no en los precios unitarios ofertado;
por ende, de conformidad a lo abordado precedentemente, el Comité de Seleccion
conformado por el sefior Raul John Alvarez Paredes, presidente titular; la sefiora Flor
Belinda Sachin Garcia, primer miembro titular; y el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda,
segundo miembro titular, al haber identificado el mencionado error en la sumatoria
general, debieron realizar la correccion aritmética y dejar constancia de ello en el acta
respectiva.

2.1.4. Comité de Seleccion no aplicé el mismo criterio de evaluacion en la admision de
oferta del Consorcio Llicua, a pesar de presentar igual error aritmético a la oferta del
Consorcio Huanuco.

Como se sefialé en el numeral precedente, en las Bases Integradas (Apéndice n.° 26) en
el literal g) del numeral 2.2 del capitulo Il de la Seccion Especifica, para la admision de las
ofertas, se requirio a los postores la presentacion del “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta”.

En ese sentido, el Consorcio Llicua presentd el “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta”
(Apéndice n.° 38) segn la estructura de las Bases Integradas (Apéndice n.° 26), el cual
] se mostro en la imagen n.° 6 del presente informe; sin embargo, de la verificacion a dicho
v anexo respecto al desagregado de partidas y al resumen de costos, se evidencid una
variacion en los montos consignados en relacion a la partida 05. Sistema de Confinamiento
Celular (Geocelda) para Proteccion contra Erosion de Taludes y Plataforma Estabilizado,
en cuya subpartida 05.01 Trabajos Preliminares consignaron el importe de S/236 685,79,
el cual esta compuesto por las actividades: 05.01.01 Desquinche y Limpieza de Taludes
por S/136 138,82, y 05.01:02-Trazo.y. Replanteo durante la Obra por S/ 100 546,95, los
mismos que tuvieron incidencia en la-sumatoria del “Subtotal” y “Monto total de la oferta”,
conforme se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n °8
Desagregado de la partida 05 y resumen de costos del “Anexo n. ° 6 - Precio de la oferta”
presentado por el Consorcio Llicua

TAA OF CONFINAMIENTO CELULAR
LDA) PA \mrmftwﬁ“ CONTRA
EROSIGN DE TALUDES Y PLATAFORMA
E S FABRIZADO

__L TRBAIOS PRELMINARES .,

_|{ DESQUINCHE Y UMPIEZADE TALUDES .88,979.62 | 1.53 136,138.82

100,546.95

_| TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 1 .88,979.60

g B ~ Tofal costo directo (A) | 23132,469.21

) —

i 2.1 Gastos fijos 97,833.38

; " 22| Gaslos vanables B - T 75278408
! Tolal gastos generales 1 850,597 .54
AR N "U‘t’ili&’é&"(‘c)" T T 16d9,199.98
I . 'SUBTOTAL (A+B+C) Sl 26602,266.73
iﬁ——" T4 "“'"‘n"ci“ SR, o o 4 788,408.01

8| Monto Total de la oferta T o '31330,674.74

Fuente: Documentos que conforma la oferta del Consorcio Llicua (Apéndlce n. 38)

Sin embargo, de la comprobacion a la sumatoria de las actividades: 05.01.01 Desquinche
y Limpieza de Taludes (S/136 138,82), y 05.01.02 Trazo y Replanteo durante la Obra
(S/100 546,95) se obtuvo el monto de S/236 685,77 para la subpartida 05.01 Trabajos
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Preliminares, existiendo una diferencia en exceso de dos céntimos (S/0,02) con relacion al
monto consignado por el Consorcio Llicua (S/236 685,79), situacion que tiene incidencia al
realizar la sumatoria en el “Subtotal” y “Monto total de la oferta”; ya que, el monto correcto
para la partida 05. Sistema de Confinamiento Celular (Geocelda) para Proteccion contra
Erosion de Taludes y Plataforma Estabilizado debié ser S/11 021 266,89 y no
S/11 021 266,91.

Para mayor detalle de lo sefialado precedentemente, se amplia en lo que se refiere a la
sumatoria del “Subtotal” y “Monto total de la oferta” en el cuadro siguiente:

Cuadron.°$
Comprobacion del Subtotal y Monto total ofertado por el Consorcio Llicua

Consignado por | Comprobado
Consorcio r la Comision
Ne item Partida e T Conentarics
Subtotal Subtotal
[.] [] [] []
r SISTEMA DE CONFINAMIENTO
e CELULAR  (GEOCELDA) PARA ’
05 PROTECCION CONTRA EROSION DE | 1102126691 |  11021266,89 ?;:‘:’:c:: os)’°'°2
TALUDES Y PLATAFORMA
& ESTABILIZADO
Difiere en S/0.02
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 236 685,79 236 685,77 (en excés)
05.01.01 | DESQUINCHE Y LIMPIEZA DE TALUDES 136 138,82 136 138,82
05.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA 100 546,95 100 546,95
OBRA
OQ [.] [.] L ]
* : Difiere en $/0.02
1 Total costo directo (A) 23 132 469,21 23132 469,19 (en exceso)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos 97 833,36 97 833,36
2.2 Gastos variables 1752764,18 1752764,18
Total gastos generales (B) 1850 597,54 1 850 597,54
3 Utilidad (C) 1619 199,98 1619 199,98
Difiere en S/0.02
SUBTOTAL (A+B+C) 26 602 266,73 26 602 266,71 {of: Sxeieo)
4 IGV 4788 408,01 4788 408,01
Difiere en S/0.02
5 Monto Total de la oferta 31390674,74 31390 674,72 (en exceso)

Fuente: Documentos que conforma la oferta del Consorcio Llicua (Apéndice n.° 38)
Elaborado por: Comision de Control

El error aritmético consignado en el “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta” (Apéndice n.° 38)
de la oferta presentada por el Consorcio Llicua, no fue advertido y/u observado en la etapa
de admision por el Comité de Seleccion; a pesar, de existir un error de sumatoria, cuyo
resultado difiere en dos céntimos (S/0,02) en la sumatoria del “Subtotal” y “Monto total de
la oferta”; no obstante, dicha operacion matematica motivd que el Comité de Seleccién en
la referida etapa no admita la oferta del Consorcio Huanuco, precisando ademas en las
razones para su no admision: ‘[...] El mismo que consideramos un error que perjudica el alcance
de la oferta.” .

Asimismo, es importante resaltar que, del “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta” presentado por
el Consorcio Llicua y el Consorcio Huanuco, este Gltimo presentd una mejor oferta con una
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diferencia econdmica de S/1 569 438,19 en relacion a la oferta del Consorcio Llicua, lo cual
resultaba mas beneficioso para la Entidad.

Por consiguiente, se ha evidenciado que el Comité de Seleccion no aplicé el mismo criterio
de evaluacion en la etapa de admision del procedimiento de seleccion de la Licitacion
Publica; toda vez, que no solicitaron la subsanacion de error aritmético al Consorcio
Huanuco, pese a que no alteraba el contenido esencial de su oferta, impidiendo de esta
manera que dicha oferta sea evaluada, y permitiendo continuar en la siguiente etapa al
Consorcio Llicua, quien también presentd el mismo error aritmético y la mayor oferta
econdmica.

Por tanto, en la etapa de admision de ofertas, los tres postores cumplian con todos los
requisitos de admision establecidos en las Bases Integradas (Apéndice n.° 26); sin
embargo, el Comité de Seleccion admitio las ofertas del Consorcio Llicua y Consorcio
Ejecutor C&P, no admitiendo la oferta del Consorcio Huanuco.

¢ 4 Con dicho actuar, el Comité de Seleccion conformado por el sefior Raul John Alvarez
Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachtn Garcia, primer miembro titular; y

< ¢ el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular, vulneraron los principios de
igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones
sefialadas en el articulo 222 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado #transgrediendo el articulo 60 y el literal e) del articulo 52 del
Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones?; asf también, el proceso de
contratacion y las decisiones que se adoptaron en el mismo, debian orientarse al
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realizacion de formalidades no esenciales; garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion
del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
publicos?,

G{) Quienes ademés, se-encontraban obligados a actuar con honestidad, probidad,

2.2, Ofertas admitidas por el Comité de Seleccion

Los miembros del Comité de Seleccion, de conformidad a lo establecido en el capitulo IV de la
seccion especifica de las Bases Integradas (Apéndice n.° 26), en la etapa de evaluacion de
ofertas consideraron como Unico factor de evaluacion “A. Precio”, para lo cual aplicaron la formula
que se muestra a continuacion:

% Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

“[...] b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrandose
prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que
no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que
ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

(]

e) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratacion sean
comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratacién se desarrolle bajo condiciones de igualdad
de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

[]

) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés
publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos. [...J"

Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF.
Segun lo establecido en el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

Seguin lo establecido en el literal f) del articulo 2° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF.

. e T 30 35 A T AT e T AR S TS
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Imagen n.°9
Férmula para la asignacion de puntaje correspondiente al
factor de evaluacion “A. Precio”

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

Fuente: Bases Integradas de la Licitacion Publica. (Apéndice n.° 26)

En consecuencia, considerando que, en la etapa de admision, el Comité de Seleccién Unicamente
- admitio las ofertas del Consorcio Llicua y del Consorcio Ejecutor C&P, estas obtuvieron el puntaje
que se detalla en el cuadro siguiente:

/ Cuadro n.° 6
Puntaje obtenido por las ofertas presentadas seguin Comité de Seleccion

Postor Precio de la oferta Orden de prelacion
Pi = 28 251 684,66 x 100
Consorcio Ejecutor C&P 28 251 684,66 ;
(Admitida) Primero
' Pi=100.00
- ' Pi = 28 251 684,66 x 100
Consorcio Llicua 31 390 674,74
(Admitida) - [ . Segundo
Pi =90.00

Fuente: “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36)
Elaborado por: Comisién de Control

Del cuadro precedente, de conformidad a lo determinado por el Comité de Seleccion, el Consorcio
Ejecutor C&P obtuvo el primer lugar y el Consorcio Llicua obtuvo el segundo lugar en el orden de
prelacion, lo cual les permitié continuar con la calificacion de sus ofertas en la siguiente etapa.

2.3. Calificacion de ofertas por parte del Comité de Seleccion

Es menester sefialar que, en las Bases Integradas (Apéndice n.° 26) se establecieron los
requisitos de calificacion; de los cuales, tres (3) de ellos, estaban relacionados a: Equipamiento
estratégico (A.1), Formacion académica del personal profesional clave (A.2) y Experiencia del
plantel profesional clave (A.3), los que correspondian ser acreditados durante la suscripcion del
contrato?; y, dos (2) requisitos estaban relacionados a: Experiencia del postor en la especialidad
(B) y Solvencia econémica (C), los cuales correspondian ser calificados conforme a las exigencias
que se detallan en el cuadro siguiente:

7 De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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Cuadron.°7
Requisitos de calificacion establecidos en las Bases Integradas

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor deberéa acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a ejecucién de obras como:
“Construccion, mejoramiento, reconstruccion, renovacion de muros de contencion ylo
estabilizacion de taludes y/o defensas riberefias y/u obras de proteccion contra inundaciones y/u
obras de proteccion de quebradas”
[.]
Importante

= En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la

Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.
C | SOLVENCIA ECONOMICA
o 50 Requisitos:
El postor deberéa acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 18, 834, 456.37
/}8% (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 37/100 SOLES)

ACREDITACION:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la St{pefinte'ndencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la tltima lista de bancos extranjerosde primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza
de caucion. - ,
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante
= En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar
anombre del consorcio o del integrante del consorcio o del integrante del consorcio
que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la
ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo
o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.
~ Fuente: Bases Integradas de la Licitacion Publica. (Apéndice n.° 26)

Por tanto, para el cumplimiento de los requisitos sefialados precedentemente, el Consorcio Llicua
y el Consorcio Ejecutor C&P, debieron acreditar la experiencia del postor en la especialidad
equivalente a una (1) vez el valor referencial por el importe de S/31 390 760,72, y una solvencia
econodmica equivalente a S/18 834 456,37.

En ese orden de ideas, el Comité de Seleccion califico la oferta de los postores antes mencionados,
dejando constancia de ello en el “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36), donde determinaron como resultado final, la calificacion del
Consorcio Llicua y la descalificacion del Consorcio Ejecutor C&P, de acuerdo a la imagen
siguiente:
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Imagen n.° 10
Resultado de calificacion seglin Comité de Seleccion

7 | CALIFICACION
Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y

cuarto lugar, segin el orden de prelacién, verificando que plan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2
del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N°
1

a3 S (RS s
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
A2 FORMACION ACADEMICA DEL y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
PERSONAL CLAVE Reglamento este requisito de calificacion se
71 A.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE acreditara para la suscripcion del contrato.
8. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD CUMPLE
C. SOLVENCIA ECONOMICA CUMPLE
RESULTADO FINAL CALIFICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N°
2
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO De conformidad con el numeral 49,3 del articuio 49
A.2 FORMACION ACADEMICA DEL y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
PERSONAL CLAVE Reglamento este requisito de calificacion se
\ A.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE acreditara para la suscripcién del contrato.
t / B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA CUMPLE
ESPECIALIDAD
%L\ NO CUMPLE
’ No cumple con la condicién establecida en las bases
72 para el caso de consorcios que establece lo
: siguiente:

Ep el caso de consorcios el documento que acredita
C. SOLVENCIA ECONOMICA Nea L IE wee_gslr_a_nombre de

consorcio o del integrante del consorcio gue
.| acredite of mayor porcentaje de participacién en

as obligaciones de la ejecucion de la obra...

en las bases, ya que la Linea de crédito esta
expedido al socic de la cooperativa SERVICIO DE
INGENIERIA CODELSA SAC / INVERSIONES
S.R.L quienes tienen el menor porcentaje de
participacion  (30% c/u) frente a REY
CONSTRUCTORES E.L.R.L quien tiene el mayor
porcentaje de participacién (40%)

9& : En ese sentido el postor no cumple con lo establecido

NO CUMPLE

La carta presentada segun su propia redaccion
incorpora parrafos e informacién que genera duda
razonable respecto a su validez segiin lo siguiente:

£n la parte final inferior de la carta indica como nota:

‘El presente documenlto tendra plenos efectos
legales, siempre que se cuente con la confirmacion
de la cooperativa ...”

Por lo que consideramos que no. representa un
compromiso financiero para la cooperativa, ni linea
de crédito directa o indirecta para el socio (ver
Resolucion N* 1108-2022-TCE-S2)

RESULTADO FINAL DESCALIFICADO

Fuente: “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 36)

En consecuencia, mediante “Acta de Buena Pro" de 29 de setiembre de 2022 (Apéndice
n.° 41), el Comité de Seleccion conformado por el sefior Raul John Alvarez Paredes, presidente
titular; la sefiora Flor Belinda Sachun Garcia, primer miembro titular; y el sefior Rafael Slee Valdez
Ojeda, segundo miembro titular, otorgaron la Buena Pro al Consorcio Llicua en adelante
‘Adjudicatario”, cuyo monto ofertado fue de S/31 390 674,74, correspondiendo consecuentemente
que acredite los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
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2.4. El Organo Encargado de las Contrataciones permitic la suscripcion del contrato, pese a que
el Adjudicatario no acreditd con la totalidad de los requisitos relacionados a la experiencia
del plantel profesional clave.

Al haberse otorgado la Buena Pro?, y a efectos de proseguir con el perfeccionamiento de contrato,
la sefiora Edith Duran Alarcon, representante comun del Consorcio Llicua, mediante carta
n.° 001-2022-CONSORCIO LLICUA de 26 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 42), presenté a la
Entidad en doscientos veinticuatro (224) folios, la documentacion de presentacion obligatoria.

Sobre el particular, la normativa de contrataciones ha establecido un procedimiento especifico
para la suscripcion del contrato, revestido de una serie de formalidades, las cuales, en
concordancia con el principio de legalidad, debian ser cumplidas obligatoriamente por las partes,
a efectos de perfeccionar el contrato, y por consiguiente ejecutar las prestaciones respectivas.

Es asi que, de los documentos presentados por el Adjudicatario?, el sefior Rafael Slee Valdez

. \\ » Ojeda, director de la Oficina de Abastecimiento, mediante carta n.° 000521-2022-GRH-GRA/OA
g de 28 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 43), solicité* la subsanacion de algunos documentos;
z > entre ellos, la experiencia del plantel profesional clave.
ol

En atencion a ello, el Adjudicatario mediante carta n.° 002-2022-CONSORCIO LLICUA de 7 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 45), remitié a la Entidad la subsanacion de los documentos
solicitados, de los cuales se evidencié lo siguiente:

2.4.1. Respecto al incumblimiento de acreditar1a experiencia del plantel profesional clave
29 del capitulo 1l de la Seccion Especifica, establecieron que el Adjudicatario debia

acreditar para el especialista en riesgos y vulnerabilidad y para el especialista sociélogo,
los siguientes requisitos:

éf Las Bases Integradas (Apéndice n.° 26) en los numerales 4 y 6 del literal A.3 del numeral

“

3. ESPECIALISTA EN RIESGOS Y VULNERABILIDAD

Experiencia

Experiencia efectiva no menor Tres (03) afios como especialista en Prevencion de Riesgos
y Desastres en la Ejecucién y/o Supervision de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse

[ii]

6. ESPECIALISTA SOCIOLOGO
Experiencia:
Experiencia efectiva no menor de Tres (03) Como especialista en SOCIOLOGIA, en la
Ejecucion y/o Supervision de obras similares u obras en general durante un periodo de no
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas
en periodos de tiempo distintos sin traslape.

2 Mediante el “Acta de Buena Pro” de 29 de setiembre de 2022. (Apéndice n.° 41)
% Mediante carta n.° 001-2022-CONSORCIO LLICUA de 26 de octubre de 2022. (Apéndice n.° 42)
% Oficializado mediante correo electronico el 28 de octubre de 2022 a horas 20:15. (Apéndice n.° 44)
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a) Experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad

En base a lo mencionado precedentemente, y de los documentos presentados por el
Adjudicatario respecto a la experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad, se
realiz6 el célculo de dicha experiencia, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.’ 8
Calculo de la experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad

 Jorge Octavio Cueva Lozano - Especialista en Riesgos y Vulnerabilidad

lu

' Suisln de la Obra 'Cin e

Consorcio instalacion del servicio de proteccion Espe:;alista
: de la zona urbana de la Localidad de ; Constancia
1 g:g::s;:?n Puerto Rico - Rio Huallaga, distrito de ge;ieersacfn de Trabajo 13072020 21062021 43 %
> San Cristbal, provincia de Picota, Desast?esy
7 departamento de San Martin"
Supervision de la Obra: "Creacion de la .-
% Consorcio defensa riberefia margen izquierda Espe;;;allsta
tramo AAHH. Cumbaza - Metobado ; Constancia
/ 2 g:r:(;zlatg?es Cumbaza del distrito de Morales - :eregizr;cfn de Trabajo IN2A219 25052020 = o
provincia de San Martin - departamento Des ast?esy
de San Martin"
Supervision de la Obra: "Creacion del
AVOG muro de proteccion en la margen | Especialista
izquierda del Rio Huallaga en la zona en :
3 | SOWASES | rbana el Ceno Poblado de | Prevencion Constancia | 51102018 | 1610812019 7 7
SAC Achinamiza - distrito de Chazuta - | de Riesgoy )
provincia de San Martin - region San Desastre
Martin" e
Supgrylsuén de la Obrq: Creacion del . Especilista
; servicio _de proteccion frente a | *
o | Sopemiay | inundaciones en_la cLocaidad de |° prevencion | COSE0%8 | yonconer | raaots %7 0 ¥ adion
» Sazfa e 2 II“vi ta - M_ n‘ lzd ierda g ‘Ri de Riesgo y de Trabajo incongruente
U, I e VI
provincia de Bellavista- San Marti |  DeS25® -
Total, tiempo en dias ' S, ©1186 819
Total, tiempo en meses 39.53 27.30
Total, tiempo en aiios 329 2.28
Fuente: Carta n.® 002-2022-CONSORCIO LLICUA (Apéndice n.° 45)
Elaborado por: Comision de Control
- Del cuadro precedente, respecto a la sumatoria de la experiencia del sefior Jorge

Octavio Cueva Lozano como especialista en riesgos y vulnerabilidad, le correspondia
un tiempo acumulado de 2 afios 2 meses y 8 dias; y no, 3 afios 2 meses y 9 dias; por
cuanto, existen incongruencias en la Constancia de Trabajo de 25 de octubre de 2018
(Apéndice n.° 45) relacionada a la denominacion de la obra; ya que, en el contenido
de la mencionada constancia de trabajo sefialaron “Especialista en prevencién de riesgo y

desastre en la Supervision de la Obra: “Creacion del servicio de proteccion frente a inundaciones
en la localidad de Bellavista — margen izquierda del rio Huallaga, distrito de Bellavista, provincia
de Bellavista — San Martin™; sin embargo, en el pie de pagina consignaron a una obra
distinta denominada: “Ampliacion del servicio de proteccién frente a inundaciones en las
localidades de San Rafael y la Libertad, margen izquierdo del rio Huallaga, distrito de San Rafael,
provincia de Bellavista, San Martin”

Al respecto, en el Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFOBRAS) relacionada
ala obra: “Creacién del servicio de proteccion frente a inundaciones en la localidad de
Bellavista -~ margen izquierda del rio Huallaga, distrito de Bellavista, provincia de
Bellavista — San Martin", con la cual fue acreditado el especialista en riesgos y
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vulnerabilidad; segun el “Acta de Entrega y Recepcion” de la referida obra suscrito el 26
de diciembre de 2017 (Apéndice n.° 46), figura como fecha de inicio y término de obra,
15 de noviembre de 2016 y 9 de noviembre de 2017 respectivamente, fechas que no
son compatibles con los periodos acreditados por el Adjudicatario para la experiencia
del especialista en riesgos y vulnerabilidad que comprendia el periodo del 10 de octubre
de 2017 al 12 de octubre de 2018, conforme se evidencia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 11
Comparativo de la Constancia de Trabajo de 25 de octubre de 2018 y el Acta de Entrega
y Recepcion de Obra
Constancia de Trabajo de 25 de octubre de 2018 Acta de Entrega y Recepcion de Obra
e MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE T )
CONSORCIO SUPERVISOR e o - Llina (Spestiin of srvicio sl punsls promomiee la \
o SANTA ANA 200 S BELLAVISTA @ Atwist | MPB , 5C
Soon sl = S G : u.o
CONSTANCIA DE TRABAJO
EL QUE SUSCRIBE, EL INGEMERO AGUSTIN VEGA PENA. IDENTIFICADO CON PROYECTO PRC A ENA
DNI NRO. 4274991, REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SUPERVISOR N LOCALIDAD DE BELLAVISTA ~ MARGEN 'IZOUIERDA DEL RIO HUALLAGA.
SANTA ANA. - _T* DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN'
HACE CONSTAR: UBICACION < Do o Beflevets
QUE EL INGEMIERO CIVIL JORGE OCTAVIO CUEVA LOZANO, t V
IDENTIICADO CON DNI N* 42082864, CON CIP N° 142406, CON DOMICILIO o o
LEGAL EN EL JIRON PROGRESO 397, SAN MARTIN —- SAN MARTIN - SISTEMA DE CONTRATACION  : A Suma Azads
TARAPOTO; HA PRESYADO Sus SERVIClOS PROFESIONALES COMO PRIVER
N ' 9 PROCESO .. S —
' N ENTIDAD LICITANTE + Muncipaiidad Provincial de Betinvitta
g l 55 : HUALLAGA
\ g SUPERVISION | ERENO seLLAVISTA |
a3
RESPONSA&LIOAD .s MONTO CONTRACTUAL S/ 17°854,700.00 scies.
'!g PLAZO DE EJECUCION 300 3as calerdanc.
SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUCNDEL INTERESADOPARA LOS FINES o si FECHA NICIO DE 0BRA 15 de Noviembxe del 2016

loesoe EL 10 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 12 DE'OGTUBRE DEL Qola,l
TA] : L 2018,

(\”_\('_ o

“jm‘:ﬂ;/ﬁ- .

/

osRA: DEL SERVICO N LA 10G TR ¥
um-vnw&lwwlmM\mmmmu SAN RAPALL PROVINGIA DE SELLAVISTA, SAN
MART

B0 WOSIAN bt v

(] rownwmoxom  |mawmmoan |\ ‘ :

SIUMOMOROmA,  ihe o Gt s 15 de Noviembre del 2016

09 de Noviembre del 2017
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Fuente: carta n.° 002-2022-CONSORCIO LLICUA (Apéndice n.° 45)

Fuente: Sistema de Informacion de Obras Publicas (INFOBRAS)
(Apéndice n.° 46)

Aunado a ello, en los documentos mostrados en la imagen precedente, existe
informacion contradictoria con relacién a los consorcios a cargo de la supervision; dado
que, en la Constancia de Trabajo de 25 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 45) figura el

Consorcio Supervisor Santa Ana; mientras que, en el “Acta de Entrega y Recepcion de
Obra" (Apéndice n.° 46) hace referencia al Consorcio Supervisor Riverefio Bellavista;
mayor detalle de lo mencionado, se desarrolla a continuacion:
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Cuadron.°9

Incongruencias en el documento que acredité la experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad

Constancia de Trabajo de 25 de octubre de 2018

Acta de Entrega y Recepcion de Obra:

Documento Obra: “Creacion del servicio de proteccion frente a Obra: “Creacion del servicio de proteccion frente a
Dafos:ds inundaciones en la localidad de Bellavista — margen inundaciones en la localidad de Bellavista — margen
la Ob izquierda del rio Huallaga, distrito de Bellavista, izquierda del rio Huallaga, distrito de Bellavista,
ke provincia de Bellavista - San Martin” provincia de Bellavista — San Martin®
Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2017 15 de noviembre de 2016
Fecha de Término: 12 de octubre de 2018 9 de noviembre de 2017
Consorcio Supervisor: Santa Ana®! Riverefio Bellavista32

Obra: Ampliacion del Servicio de Proteccion frente a

Pie de pégina: Inundaciones en las Localidades de San Rafael y La

Libertad, Margen Izquierdo del Rio Huallaga, Distrito de
San Rafael, Provincia de Bellavista, San Martin”

Elaborado por: Comision de Control

Por ofro lado, en los documentos que forman parte de la carta

n.® 002-2022-CONSORCIO LLICUA de 7 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 45), el

Adjudicatario para acreditar la experiencia del residente de obra, presenté el Certificado
- de Trabajo de 15 de octubre de 2018, como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 12
’ Certificado de trabajo de 15 de octubre de 2018

CONSORCIO SUPTRVISOR SANTA ANA

[ SRS oo B SO ' 77

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE. AGUSTIN VEGA PERA. REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO HACE CONSTAR

QUE EL INGEMIERD CIVIL PEDRO GOMEZ PINEDO.
IDENTIFICADO CON DNI N* 01131290 MMIW oeL couao Dl

mmm«mmmmwmuwwu&
PROVINCIA O

5 aumnuwuocnmmmn ACYIVNMNAMAHIADO

CON CALIOAD. EFICIENCIA Y RESPONSABILIOAD

SE EXPIDE EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO
PARA LOS FINES QUE CREA CONVENIENTE

TARAPOTO, 15 08 OCTUBRE DFL 2018

&=

el
| st st iy

WAL
ASHARC AN WPUTKADA W' 302 1017 MRy
.

N LAy "
AN RATALL T LA BIRTAD, MARGTN TORSIRDA GFL M0 WUMLAGA, DISTRI0 D1 AN AASATL
FRONINOM DF BRLAVYETA SAN MAS TN

B Ao Argaiey WAL T gpamn - am
TMALY
Cobts SAT B2 6] 1 90i 410 Y

I/
!
{

Fuente: carta n.® 002-2022-CONSORCIO LLICUA (Apéndice n.° 45)

3t Representado por el sefior Agustin Vega Peia.
% Representado por el sefior Pedro Gémez Pinedo de conformidad al “Acta de evaluacion, calificacion y otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso Publico n.° 001-2016-MPB/CS - PRIMERA CONVOCATORIA” de 18 de noviembre de 2016. (Apéndice n.° 47)

B T B DA T ST i T 7 RS AR DSy
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En cuanto al certificado mostrado en la imagen anterior, y a la Constancia de Trabajo
de 25 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 45) con el cual el Adjudicatario acredito la
experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad; es de precisar que, ambos
documentos fueron suscritos por el representante com(n del Consorcio Supervisor
Santa Ana®; sobre el particular, como se menciond lineas arriba, en este dltimo
documento en el pie de pagina figura la obra “Ampliacién del servicio de proteccion
frente a inundaciones en las localidades de San Rafael y la Libertad, margen izquierdo
del rio Huallaga, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, San Martin,
denominacion que debio ser consignada en su contenido en concordancia al Certificado
de Trabajo de 15 de octubre de 2018 (Apéndice n.° 45), con el que acreditaron la
experiencia del residente de obra.

Dado que el Adjudicatario, si bien en un extremo presenté un documento que acredité

la experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad, no obstante, contiene

informacion incongruente respecto a la denominacién de la obra, lo que no permite tener

certeza sobre cual es la informacion que debié considerarse; y conllevd, ademas a
' revelar inconsistencias en las fechas de inicio y fin de labores del especialista y del
consorcio a cargo de la supervision.

; Asi también, en otro extremo, se contrast6 el certificado de trabajo que acredité la
experiencia del residente de obra con informacion correcta respecto al nombre de la
obra; siendo que es responsabilidad del érgano a cargo de las contrataciones realizar
la evaluacion de los documentos para perfeccionar el contrato de manera integral o
conjunta, los cuales debian contener informacién plenamente consistente y congruente;
maés aun, considerando que el referido funcionario fue miembro del comité de seleccion
y tenia conocimiento sobre los requisitos establecidos y solicitados en las Bases

}g Integradas (Apéndice n.° 26).

b) Experiencia del especialista sociélogo

De los documentos presentados por el Adjudicatario respecto a la experiencia del

especialista sociologo, se observa que, existe una modificacion nominal en el

Certificado de Trabajo* de 5 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 45) relacionado al cargo

desempeifiado en la ejecucion de la obra: “Construccion y mejoramiento de los sistemas

. de agua potable y desagiie de Puerto Bermidez’, documento que se muestra en la
imagen siguiente:

3 Representado por el sefior Agustin Vega Pefia.
% Suscrito por el sefior Wilfredo Davila Espinoza, representante comun del Consorcio Puerto Bermudez.
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Imagen n.° 13
Certificado de Trabajo del Especialista en Sociologia propuesto por el Contratista

{2 o A 4 =
WD) Yoverro sermunez 5

“Afto del Bicentenario del Perd: 200 afos de Independencia®

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ,
WILFREDO DAVILA ESPINOZA, IDENTIFICADO CON DNI N° 41562329

CERTIFICA;
Que, of Sr. LIDER BALTAZAR CHARRE, do profesién LICENCIADO EN
SOCIOLOGIA, idantificado con o 42805514, Reg. CSP N° 3782, ha

e QALY 3
{ ESPECIALISTA EN SOCIOLOG

POTABLE Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ, CON CODIGO SNIP N*
49905", desde ol 31 de julio del 2,019 al 01 de octubre del 2021 desempefidndose

laborado co en la Ejecucién de la Obra:

con ¥ y éfica pr
l Se expide el , @ solicitud del ¥ los fines que
r estime convenients
Hudnuco, 05 de Octubre del 2021
/
3
T ————
603835553
- A o +'Mza. £ Lte. 42 Urb. Los Portales (Entrada Grifo Pastor) Hudnuco-Amarilis

5 Av Capitén Lacrie $/8 2do Piso (Frente a la Munkipiidad) < ||
o 945709469 4
&

Fuente: carta n.® 002-2022-CONSORCIO LLICUA (Apéndice n.° 45)

De conformidad a lo sefialado en la imagen anterior, el cargo con el cual certificaron al
especialista socidlogo en la mencionada obra fue como “especialista en sociologia”; sin
embargo, en la clausula décimo sexta del contrato n.° 017-2018-MDPB de 26 de
noviembre de 2018 (Apéndice n.° 48) suscrito entre la Municipalidad Distrital de Puerto

J Bermudez® y el Representante Comin del Consorcio Puerto Bermidez* designaron
en el cargo de "residente social” al sefior Eudosio Habacuc Sifuentes Leon, conforme
se muestra en la imagen siguiente:

% Representado por el sefior Jhon Elder Calixto Negrillo, gerente municipal.
% Sefior Wilfredo Davila Espinoza.
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Imagen n.° 14
Personal Técnico propuesto por el Consorcio Puerto Bermuidez

cg‘ USULA DECIMO SEXTO: DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
MINIMO.
"EL CONTRATISTA" designa para los efectos de la ejecucién de la obra a los siguientes profesionales:

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS Bl

PROFESION | o1 eGIaTURA
Gerente de Obra Vargas Rivera, Carlos Porfirio Ingeniero Civil 65597
Refidente de Obra Ledn Milla, Wilfredo Oswaldo ing. Sanitario 51090
Asistente de Residente de Obra | Delgado Valdivia, Roger Omar Ing. civil 95912
Especialista en Planta de
Tratamiento de Aguas Huamdn Carranza, Martin Miguel | Ing. Sanitario 137585
[ Residuales y Agua Potable
Especialista en Estructuras Marin Guillen Félix Ing. Civil 71777
Especialista en Geotecnia Atala Abad, Cesar Augusto Ing. Civil 14770
Especialista en Instalaciones .
Eléctricas y Electromecnicas Rafael Meza, Daniel Ing. Electricista 61347
Especialista en Medio Ambiente | Guillen Bazdn, Hedbert Juan Ing. Ambiental 69983
Especialista en Higiene i
S 8 y Veliz Melgar, Lucio Anibal Ing. dihigfete\( : 76794
£>)
Residente Social Sifuentes Leén, Eudosio Habacuc | Lic. Sociologia 232
n Chavez, n Uribe Tec. Topografo -
| Maestro de Obra Fabidn Santos, David Wokosr
Construccidn Civil,

Fuente: Contrato n.* 017-2018-MDPB de 26 de noviembre de 2018, (Apéndice n.° 48)

Sobre el particular, se solicit¢®” informacion al titular de la Municipalidad Distrital de
Puerto Bermudez,. y...en .respuesta remitieron . la Resolucion Gerencial
n.° 0148-2019-GM/MDPB?* de 12 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 50), mediante el
cual se aprobo la solicitud de cambio del “residente social’, de acuerdo al siguiente
tenor:

“SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR la solicitud de cambio de [...] y RESIDENTE SOCIAL DE
OBRA, formulada por el CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ mediante CARTA N° 037-
2019-CONSORCIO PUERTO BERMUDEZ/WDE/RC, en consecuencia, a partir de la
fecha TENGASE POR DESIGNADO A LOS SIGUIENTES:

o]

1.2. Sociélogo LIDER BALTAZAR CHARRE, con DNI N° 42855514, como Residente
Social de la obra “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA Y DESAGUE DE PUERTQ BERMUDEZ’, en reemplazo del Lic. EUDOSIO
HABACUC SIFUENTES LEON. [El subrayado y negrita es nuestro]

De manera que, en el Certificado de Trabajo de 5 de octubre de 2021 (Apéndice
n.° 45) con el cual el Adjudicatario acredité la experiencia del especialista sociélogo, se
indicé que el sefior Lider Baltazar Charre habia desempefiado el cargo de “especialista
en sociologia”; sin embargo, en contraste con la Resolucion Gerencial
n.® 0148-2019-GM/MDPB de 12 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 50), se sefiald que
ocupaba el cargo “residente social’; es asi que, ambos no contienen informacién vélida
en relacion al cargo desempeiiado.

De lo antes sefialado, se advierte que en el numeral 2.3 del capitulo Il de la seccion
especifica de las Bases Integradas, precisé que:

“El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

3 Mediante oficio n.” 010-2024/0C5334-JC de 26 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 49)
% Mediante oficio n.” 268-2024-GM/MDPB de 30 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 51)
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q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave. [El subrayado y en negrita
es nuestro]

Ademas, en el numeral 49.3 del articulo 49 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, establecio que: “Tratandose de obras |[...], la capacidad técnica y
profesional es verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del
contrato [...]". [El subrayado y en negrita es nuestro]

Por lo que, en observancia a dicha normativa, para la suscripcion del contrato, el Organo
Encargado de las Contrataciones debio verificar que el Consorcio Llicua cumpla con
acreditar fehacientemente los requisitos establecidos en las Bases Integradas (Apéndice
n.° 26) para la experiencia del plantel profesional clave; sin embargo, los hechos
desarrollados han evidenciado que la informacion contenida en la documentacion con la
cual el Adjudicatario acredité la experiencia del especialista en riesgos y vulnerabilidad
deviene en incongruente; por consiguiente, se ha incumplido lo establecido en las bases
; integradas y en el Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
%6&/“ Al respecto, resulta aplicable, lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en
el numeral 9 de la Resolucion n.® 1967-2009-TC-S4 de 9 de setiembre de 2009:

‘[...] este Colegiado Considera conveniente traer a colacion la diferencia existente entre la
presentacion de documentacion inexacta y la incongruencia de la propuesta. En el primer caso
nos encontramos frente a informacién ofrecida en un proceso de seleccion, que al no ajustarse
a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir, da la apariencia de algo que en
el plano factico no es. La incongruencia, por su parte, se da cuando la propia propuesta
contiene declaraciones que resultan contradictorias o excluyentes entre si. es decir, se
brinda informacién evidentemente contradictoria, lo que no permite tener certeza de

g cuél es el alcance de la propuesta. Notese, al respecto, que mientras en el primer caso el
postor declara algo que no se ajusta a la verdad, en el segundo caso no es posible conocer
fehacientemente cudl ha sido exactamente la declaracion del postor [...]". [El subrayado
y en negrita es nuestro]

Asimismo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la Resolucion n.° 355-2022-TCE-
S1 de 3 de febrero de 2022 sefialé que:

% R ‘[...] Asi, se tiene que un proveedor presenta informacién inexacta, cuando ésta, al no
ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir da la apariencia de algo
que en el plano factico no es. La incongruencia, por su parte, se materializa cuando la
propia oferta contiene informacién contradictoria o excluyente entre si, lo cual, en
algunos casos, inclusive, puede producir que no se conozca con certeza el alcance de lo
declarado. [...] incongruencia que, en todo caso, debié ser advertida por el comité de
seleccion de la Entidad al evaluar la oferta y, de ser el caso, no validar dicha experiencia.
[...]'[El subrayado y resaltado es agregado].

Sobre la base de lo mencionado, el Adjudicatario no cumplié con acreditar de manera
fehaciente con los requisitos de calificacion establecido en las Bases Integradas (Apéndice
n.° 26) respecto a la experiencia del plantel profesional clave (especialista en riesgo y
vulnerabilidad) y en relacion a la denominacion del cargo del especialista sociologo existe
una modificacién nominal; sin embargo, el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, director de la
Oficina de Abastecimiento, quien también fue segundo miembro titular del Comité de
Seleccion, y en su condicion de responsable del Organo Encargado de las Contrataciones,
permitié que se suscriba el contrato n.® 102-2022-GRH/GGR (Apéndice n.° 52), contrato
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de ejecucion de obra: “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de proteccion contra
desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Llicua, margen derecho e izquierdo de
la quebrada Agoragra (Long. 1395 ml), distrito de Amarilis, provincia y regién Huanuco”.

Al respecto, es preciso indicar que, el citado contrato fue suscrito el 10 de noviembre de
2022 por el sefior Neil Marlon Cuba Garcia, Gerente General Regional en representacion
de la Entidad y por la sefiora Edith Gianina Duran Alarcon, representante comdn del
Consorcio Llicua, por el monto equivalente a S/31 390 674,74; y que, el Organo Encargado
de las Contrataciones tenia la funcion de conducir el desarrollo de los procesos técnicos
del sistema de adquisiciones, almacén y servicios auxiliares a nivel de unidad ejecutora, de
conformidad con los dispositivos legales vigentes, y llevar los expedientes de todas las
actuaciones del proceso de contratacion o adquisicion desde la decision de adquirir o
contratar hasta la culminacion del contrato®.

2.5. Fiscalizacién posterior no realizada por el Organo Encargado de las Contrataciones

Al respecto, el Organo Encargado de las Contrataciones, en estricta observancia del numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y del
numeral 9.1 del articulo 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, debio realizar la verificacion posterior de la oferta presentada por el Consorcio Llicua;
sobre lo cual, es preciso mencionar la Opinion n.® 096-2017/FTN de 31 de marzo de 2017, emitida
por la Direccion Técnica Normativa del OSCE, en la que se indico:

[...] Por ende, el procedimiento de fiscalizacion posterior [...] obligatoriamente debe efectuarse
respecto de aquello documentos, declaraciones'y traducciones presentados por el postor ganador de
la Buena Pro, de manera directa, sin que para ello sea necesario recurrir al sistema de muestreo
establecido por el articulo 32 de la Ley N° 27444 [...]

Siguiendo ese mismo criterio, este Organismo Supervisor, con fecha 21.FEB.2017, publicé una “Nota
de Prensa” precisando que ‘Las entidades publicas tienen la responsabilidad de fiscalizar todos los
documentos, declaraciones y traducciones que presenten los postores adjudicados con la Buena Pro
en los distintos procedimientos de seleccion.” [...]"

Por lo que, se solicitd** al sefior Berning Salvador Guevara Mayta, subgerente de Abastecimiento,
informacion relacionada a la fiscalizacion posterior realizada por el sefior Rafael Slee Valdez
Ojeda, director de Oficina de Abastecimiento durante el periodo 2022 a la oferta presentada por el
Adjudicatario, y en respuesta remitio el oficio n.® 000372-2024-GRH-GRA/SGA de 20 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.° 55), en el cual sefialo que ‘[..] Respecto a la verificacién y/o fiscalizacién
posterior de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro (Consorcio Llicua) de la Licitacién

Pablica N° 14-2022-GRH/CS-1, se informa que realizada la bisqueda en el correo electrénico y archivo no
se encontré ninguna verificacién posterior realizada al Consorcio Llicua” [el subrayado y en negrita
es nuestro].

Asimismo, se solicité*' al sefior German Bedoya Gomez, gerente regional de Asesoria Juridica,
remitir en calidad de préstamo el informe n.® 001001-2022-GRH-GRAJ de 10 de noviembre de
2022 (Apéndice n.° 57); y en atencion a ello, mediante oficio n.® 0000011-2024-GRH/GRAJ de
18 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 58) remitio el documento solicitado, del cual se desprende
en la parte final lo siguiente:

% Conforme a las funciones especificas del Director de Logistica y Servicios Auxiliares establecidas en el Manual de Organizacion y Funciones
(MOF) aprobado con Resolucion Ejecutiva Regional n.® 2629-2013-GRH/PR de 19 de diciembre de 2013, (Apéndice n.° 53)

% Mediante oficio n.® 05-2024-CG/OC5339-JC de 16 de setiembre de 2024. (Apéndice n.° 54)

4 Con oficio n.® 07-2024-CG/OC5339-JC de 17 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 56)

Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE
Periodo: 22 de junio de 2022 al 10 de noviembre de 2022 Pagina 34 de 50

000034



@CONTRALORIA

— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

1]

Sin perjuicio de la verificacién posterior que debera de realizar la Entidad de los documentos
presentados por el Contratista para la firma del Contrato conforme al articulo 34 del TUO de la
Ley N° 27444; asi como la verificacion de la oferta presentada por el Contratista conforme lo establece
el numeral 64.6 del Articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. [...]" [El
subrayado y resaltado es agregado].

Por lo tanto, de lo descrito precedentemente, se evidencio la falta de acciones de fiscalizacion
posterior a la oferta presentada por el Consorcio Llicua; a pesar que, dicha accion fue
recomendada por la Gerencia Regional de Asesoria Juridica.

De esta manera, el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, director de la Oficina de Abastecimiento y
responsable del Organo Encargado de las Contrataciones incumplio su deber de efectuar la
verificacion de los documentos presentados por el Consorcio Llicua para el perfeccionamiento del
contrato; puesto que, de haberse efectuado dicho accionar se hubiera podido conocer
oportunamente la informacion incongruente de los documentos evaluados con relacién a la
acreditacion de la experiencia del plantel profesional clave, como es el caso del especialista en
riesgos y vulnerabilidad.

(%‘ Los hechos expuestos, inobservaron la normativa siguiente:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.

Articulo 2. Principios Gue'rigen las contrataciones

‘Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin

perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten
‘% aplicables al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su

reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de

quienes intervengan en dichas contrataciones:

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacion objetiva y
razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.
[+
e) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacién se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.
Ll
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su
gjecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfaccién de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad
y con el mejor uso de los recursos publicos. [...]"
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Articulo 9. Responsabilidades esenciales

“9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el émbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su
conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. [...]J"

> Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 31 de diciembre de 2018.

<
\k Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones
[ T.1
5.2. El érgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del
contrato, que involucra el trémite de su perfeccionamiento |[...J".

Articulo 44. Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del comité de

seleccion

T.1

44.7. Los integrantes suplentes solo actuan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la
c@ Entidad evaltia el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si

la hubiere, sin que ello‘impida la participacion del suplente.”

Articulo 46. Quorum, acuerdo y responsabilidad

1.1

46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las
cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. [...] Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales
aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

[..]

46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién publica del que tuvieran
conocimiento durante el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad |[...]".

Articulo 49. Requisitos de calificacion

T

49.3. Tratandose de obras y consultorias de obras, la capacidad técnica y profesional es
verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. [...]"

Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

‘Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. EI contenido minimo
es el siguiente:

L]

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El
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representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. [...]"

Articulo 59. Idioma de la documentacion y otras formalidades

T+l

Las solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin.”

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

“60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el 6rgano a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algtn error
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial
de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta economica;

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;

]

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econoémica puede subsanarse la
rubrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable. En caso de
divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este Ultimo. En los sistemas
de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde
su correccion al érgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el
acta respectiva; en este (ltimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los precios
unitarios ofertados.

[-]

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro.

II[ “]

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o al érgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. [...]

Articulo 73. Presentacion de ofertas

ll[. . ']

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de los
documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones
técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.”

[.1

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de enero de 2019.

“Titulo Preliminar
Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios,
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sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas.

[.]

1.7. Principio de presuncién de veracidad.- En la tramitacion del procedimiento administrativo,
se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncion
admite prueba en contrario.

[T

> Bases Integradas de la Licitacion Publica n.° 14-2022-GRH/CS-1 - Contratacion de
ejecucion de obra “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de protecciéon contra
desbordes de agua en el Centro Poblado Urbano de Llicua, margen derecho e izquierdo
de la quebrada Agoragra (Long. 1395 ml), distrito de Amarilis, provincia y region Huanuco”
en adelante “Licitacion Publica”.

“Seccion Especifica

Condiciones Especiales del Procedimiento de Seleccion
[.]

Capitulo Il

Del Procedimiento de Seleccion

[..]

2.2. Contenido de las ofertas

2.2.1.1. Documentos para la admision de las ofertas

a) Declaracion juradas.de datos delpostor. (Anexo N° 1)

b) Documentos que. acredite la representacion de quien suscribe la oferta. [...]

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada-de-eumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comdn, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

g) El precio en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el (ltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

[.]

2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
[]
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificado o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave.

[.]
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“29. REQUISITOS DE CALIFICACION

[.]|[.]

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor deberé acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a ejecucion de obras como:

“Construccién, mejoramiento, reconstruccién, renovacion de muros de
contencion y/o estabilizacion de taludes y/o defensas riberefas y/u obras de
proteccion contra inundaciones y/u obras de proteccion de quebradas”

s L]

Importante
/% * En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
C | SOLVENCIA ECONOMICA
Requisitos:
El postor deberéa acreditar una linea de crédito equivalente a S/. 18, 834, 456.37
{Z (DIECIOCHO  MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 37/100 SOLES)

ACREDITACION: ) 1
Documento a nombre del postor emitido por una empresa ‘que.se encuentre bajo la
supervision directa de ‘la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en'la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o
pbliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para
acreditar este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N°
47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.
[]
Importante
= En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio o del integrante
del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del
integrante o integrantes del consorcio.

[.T

Los hechos expuestos se originaron por el accionar de los miembros del Comité de Seleccion
conformado por el sefior Ra(ll John Alvarez Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachun
Garcia, primer miembro titular; y el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular, quienes
no admitieron la oferta del Consorcio Huanuco; a pesar que, presenté error material y aritmético
subsanable y una mejor oferta econémica por diferencia de S/1 569 438,19, con lo cual no le
permitieron continuar participando en las siguientes etapas del procedimiento de seleccion de la
Licitacion Publica; sin embargo, otorgaron la Buena Pro al Consorcio Llicua, quien present6 el mismo
error aritmético y la mayor oferta econémica.
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Asimismo, por el accionar del sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, director de la Oficina de Abastecimiento,
quien también fue segundo miembro titular del Comité de Seleccién, y en su condicion de responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, permitié la suscripcion de contrato; a pesar que, el
Consorcio Llicua no cumplié con acreditar la documentacion requerida con relacion a la experiencia
del plantel profesional clave, presentando informacion incongruente en los documentos del especialista
en riesgo y vulnerabilidad y en relacion al cargo desempefiado del especialista sociélogo presentd
modificacién nominal, omitiendo su deber de realizar la fiscalizacion posterior.

La situacion expuesta dio como resultado un proceso de contratacion carente de equidad, afectando
la legitimidad de las contrataciones y la gestion eficiente de la administracién publica.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

La sefiora Flor Belinda Sachun Garcia y el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, no presentaron sus
comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones, se concluye que el sefior Radl John Alvarez
Paredes, la sefiora Flor Belinda Sachun Garcia, y el sefior Rafael Slee Valdez Ojeda, no desvirtuan los
hechos notificados en el Pliego de Hechos; la referida evaluacion, las cédulas de comunicacion y las
notificaciones forman parte del (Apéndice n.° 59) del Informe de Control Especifico.

La participacion de las personas. comprendidas en los hechos se describe a continuacion:
<,

1. Raul John Alvarez Paredes, identificado con DNI n.° |} en calidad de presidente titular
del Comité de Seleccion. del. Procedimiento de Seleccion de la Licitacion Publica
n.° 14-2022-GRH/GR-1, designado mediante el “Formato n.° 4 - Designacion del Comité de
Seleccion”, periodo de gestion 29 de setiembre de 2022, a quien se le comunicé el Pliego de
Hechos mediante Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000002-2024-CG/5339-02-006 de 10
de octubre de 2024, y presentd sus comentarios y/o aclaraciones mediante carta
n.° 021-2024-JAP-ICC de 15 de octubre de 2024 remitido por correo electronico el 16 de octubre
de 2024.

Luego de la revision a los comentarios presentado por Rail Jhon Alvarez Paredes, ha dado como
resultado que los hechos no han sido desvirtuados, cuyo desarrollo consta en el (Apéndice
n.° 59) del Informe de Control Especifico.

Se le atribuye responsabilidad, como miembro del Comité de Seleccion, debido a que, en la etapa
de admision de ofertas, en la que se habian presentado tres (3) postores, solo admitié la oferta del
Consorcio Llicua y del Consorcio C&P; pese a que, de la revision a la oferta presentada por el
Consorcio Huanuco se evidencié que no admitio la oferta de este Gltimo, sefialando que el Anexo
n.° 2 fue redactado para ser firmado por cada uno de los integrantes del consorcio; no obstante,
dicho anexo podia ser suscrito por el postor 0 su representante legal, siendo tal observacion un
error material; por ende, subsanable.

Asimismo, no admitio la oferta del postor Consorcio Huanuco, sefialando que existe un error en el
redondeo de la sumatoria de S$/25,272,234.36 debiendo ser 5/25,272,234.37, lo cual difiere en un
(S/0.01) céntimo del subtotal y del monto total de la oferta del Anexo n.® 6 — Precio de la oferta;
sin embargo, dicha situacion no constituia razén suficiente para declarar no admitida una oferta,
considerando que conforme establece la normativa de contrataciones en los sistema de
contratacion a precios unitarios, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion
al 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
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respectiva, ademas, que presentd una menor oferta econémica por la diferencia de
S/1 569 438,19; no obstante, la oferta admitida del Consorcio Llicua, también present6 el mismo
error por la diferencia de dos (S/0.02) céntimos, el cual no fue observado.

Tales hechos no permitieron al Consorcio Huanuco continuar participando en las siguientes
etapas; pese a que, habia cumplido con todos los requisitos para la admision de ofertas.

Con su actuar transgredié el numeral 9.1 del articulo 9° de la Ley de Contrataciones, que sefiala:
‘Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion [...] de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a
traves del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2”.

Asimismo, vulneré el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
aprobado con el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que sefiala: ‘Los integrantes del comité de
seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones [...]'; a su vez el numeral 49.1 y 49.3 del mismo
cuerpo normativo, establece que: “La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los
requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de seleccion |...]"”; ademas el
literal e) del articulo 52 de la norma citada, que sefala: “[...] El representante comtn del consorcio
se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades. [...]".
Igualmente, el numeral 60.1 del Articulo 60 de la referida norma, que sefiala: “[...] Durante el
desarrollo de la.admision, evaluacion y calificacion, el rgano a cargo del procedimiento solicita, a
cualquier postor que subsan Bybna“‘om&ién o corrija algun error. material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta [...]’, y el
numeral 60.4 del articulo 60° que sefiala: “[...] En los sistemas de contratacion a precios unitarios
o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al érgano a cargo del
procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Ultimo caso,
dicha correccion no implica la variacion de los precios unitarios ofertados [...]"

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Entidad.

2. Flor Belinda Sachun Garcia, identificada con DNI n.® - como primer miembro titular del
Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la Licitacion Publica
n.° 14-2022-GRH/GR-1, designada mediante el “Formato n.® 4 — Designacion del Comité de
Seleccion”, periodo de gestion 29 de setiembre de 2022, a quien se le notificé el Pliego de Hechos
mediante Cedula de Notificacion Electronica n.® 00000003-2024-CG/5339-02-006 de 10 de
octubre de 2024; sin embargo, no present6 sus comentarios o aclaraciones.

Se le atribuye responsabilidad, como miembro del Comité de Seleccion, debido a que, en la etapa
de admision de ofertas, en la que se habian presentado tres (3) postores, solo admiti6 la oferta del
Consorcio Llicua y del Consorcio C&P; pese a que, de la revision a la oferta presentada por el
Consorcio Huanuco se evidencié que no admitio la oferta de este ultimo, sefialando que el Anexo
n.° 2 fue redactado para ser firmado por cada uno de los integrantes del consorcio; no obstante,
dicho anexo podia ser suscrito por el postor o su representante legal, siendo tal observacion un
error material; por ende, subsanable.
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Asimismo, no admiti6 la oferta del postor Consorcio Huanuco, sefialando que existe un error en el
redondeo de la sumatoria de S/25,272,234.36 debiendo ser S/25,272,234.37, lo cual difiere en un
(5/0.01) céntimo del subtotal y del monto total de la oferta del Anexo n.° 6 - Precio de la oferta;
sin embargo, dicha situacion no constituia razén suficiente para declarar no admitida una oferta,
considerando que conforme establece la normativa de contrataciones en los sistema de
contratacion a precios unitarios, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion
al organo a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva;
ademas, que presentdé una menor oferta econémica por la diferencia de S/1 569 438,19; no
obstante, la oferta admitida del Consorcio Llicua, también presenté el mismo error por la diferencia
de dos (S/0.02) céntimos, el cual no fue observado.

Tales hechos no permitieron al Consorcio Huanuco continuar participando en las siguientes
etapas; pese a que, habia cumplido con todos los requisitos para la admision de ofertas.

Con su actuar transgredi6 el numeral 9.1 del articulo 9° de la Ley de Contrataciones, que seiiala:
“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion [...] de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a
través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2”.

Asimismo, vulneré el numeral 46.5 del articulo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
aprobado con el Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, que sefiala: “Los integrantes del comité de
seleccion se encuentran_obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el gjercicio de sus funciones [...I'; a su vez el'nuferal 49.1 y 49.3 del mismo
cuerpo normativo, establece que: “La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los
requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de seleccion |[...]"; ademas el
literal e) del articulo 52 de la norma citada, que sefiala: ‘[...] El representante comdn del consorcio
se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades. |...]J".

Igualmente, el numeral 60.1 del Articulo 60 de la referida norma, que sefiala: “[...] Durante el
desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del procedimiento solicita, a
cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algun error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta [...]", y el
numeral 60.4 del articulo 60° que sefala: ‘[...] En los sistemas de contratacion a precios unitarios
o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al drgano a cargo del
procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Ultimo caso,
dicha correccién no implica la variacion de los precios unitarios ofertados [...]"

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Entidad.

3. Rafael Slee Valdez Ojeda, identificado con DNI n.° - como segundo miembro titular del
Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la Licitacion Publica
n.° 14-2022-GRH/GR-1, designado mediante el “Formato n.® 4 - Designacion del Comité de
Seleccion”, periodo de gestion 29 de setiembre de 2022; y, en calidad de director de la Oficina de
Abastecimiento, periodo de gestion del 15 de agosto de 2022 al 10 de noviembre de 2022,
designado con Resolucion Ejecutiva Regional n.® 507-2022-GRH/GR de 15 de agosto de 2022 y
cesado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 022-2023-GRH/GR de 5 de enero de 2023,
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se le notific en su casilla electronica el Pliego de Hechos mediante Cedula de Notificacion
Electronica n.° 00000004-2024-CG/5339-02-006 de 10 de octubre de 2024; sin embargo, no
presentd sus comentarios o aclaraciones.

Se le atribuye responsabilidad, como miembro del Comité de Seleccion, debido a que, en la etapa
de admision de ofertas, en la que se habian presentado tres (3) postores, solo admitio la oferta del
Consorcio Llicua y del Consorcio C&P; pese a que, de la revision a la oferta presentada por el
Consorcio Huanuco se evidencié que no admitio la oferta de este ultimo, sefialando que el Anexo
n.° 2 fue redactado para ser firmado por cada uno de los integrantes del consorcio; no obstante,
dicho anexo podia ser suscrito por el postor o su representante legal, siendo tal observacion un
error material; por ende, subsanable.

Asimismo, no admitié la oferta del postor Consorcio Huanuco, sefialando que existe un error en el
redondeo de la sumatoria de S/25,272,234.36 debiendo ser S/25,272,234.37, lo cual difiere en un
(8/0.01) céntimo del subtotal y del monto total de la oferta del Anexo n.° 6 — Precio de la oferta;
sin embargo, dicha situacion no constituia razén suficiente para declarar no admitida una oferta,
considerando que conforme establece la normativa de contrataciones en los sistema de
contratacion a precios unitarios, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion
al 6rgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva;
ademas, que presentd una menor oferta econdémica por la diferencia de S/1 569 438,19; no
obstante, la oferta admitida del Consorcio Llicua, también present6 el mismo error por la diferencia
de dos (S/0.02) céntimos, el cual no fue observado.

Tales hechos no permitieron al Consorcio Huanuco continuar participando en las siguientes
etapas; pese a que, habia cumplido.con.todos los.requisitos para la admision de ofertas.

Ademas, como director de la oficina de abastecimiehto'ﬁpé’rmitié la suscripcion del contrato; pese
a que, el Adjudicatorio no cumplié con acreditar la documentacion requerida con relacion a la
experiencia del personal profesional clave (especialista en-riesgo y vulnerabilidad y del especialista
sociologo), omitiendo realizar la fiscalizacion posterior de los documentos presentados por el
Consorcio Llicua.

Con su actuar transgredié el numeral 9.1 del articulo 9° de la Ley de Contrataciones, que sefala:
“Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de
la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el
ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el
proceso de contratacion [...] de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a
través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato,
conforme a los principios establecidos en el articulo 2”.

Asimismo, vulneré el numeral 5.2 del articulo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
aprobado con el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que sefiala: “El érgano encargado de las
contrataciones tiene como funcién la gestiéon administrativa del contrato, que involucra el tramite
de su perfeccionamiento [...] Las normas de organizacion intera de la Entidad pueden asignar
dicha funcién a otro érgano [...]", a su vez el numeral 46.5 del citado articulo, que sefiala: “Los
integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones |[...]"; y, el numeral 49.1 y 49.3 del
mismo cuerpo normativo, que establece: “La Entidad verifica la calificacion de los postores
conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de seleccion [...]";
“Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por
el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. [...]", respectivamente.

Igualmente, el literal e) del articulo 52 de la norma citada, que sefiala: “(...) El representante comun
del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos
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los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias
y suficientes facultades. [...]’; y, el numeral 60.1 del Articulo 60 de la citada norma, que sefiala:
‘[...] Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el organo a cargo del
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrija algun error material
o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta
[...], y el numeral 60.4 del articulo 60° que sefiala: “[...] En los sistemas de contratacion a precios
unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a
cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Ultimo
caso, dicha correccién no implica la variacion de los precios unitarios ofertados [...J"

Asimismo, el numeral 64.6. del articulo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que
sefiala: “[...] consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad
declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad
en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo
sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente”.

Ademés, incumplié con lo establecido en el literal b) de las funciones especificas del Director de
Logistica y Servicios Auxiliares del Manual de Organizacion y Funciones aprobado con la
Resolucién Ejecutiva Regional n.® 2629-2013-GRH/PR de 19 de diciembre de 2013, que sefiala:
‘Llevar los expedientes de todas las actuaciones del proceso de contratacion o adquisicion desde
la decision ara adquirire contratar.hasta la culminacion del contrato”.
1Y i

Asi también, infringio los;iite.rgles a)ye)del articu% 6° de laLey n.° 28716, Ley de Control Interno
de las Entidades del Estado, en.el que sefialan la obligacion ‘de “Velar por el adecuado
cumplimiento de las funciones y actividades de la-entidad.y del 6rgano a su cargo, con sujecion a
la normativa legal y técnica aplicables”, y “Disponer inmediatamente las acciones correctivas
pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades”, respectivamente.

De igual manera, el numeral 2) del articulo 6° Ley n.° 27815; Ley del Cadigo de Etica de la Funcion
Publica, indica que el servidor piblico debe “actuar con rectitud, honradez y honestidad procurando
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenida por si o por
interposita persona”; asimismo, el numeral 2 del articulo 8 de la citada norma, establece las
prohibiciones referidas a “obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros,
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia’.

Asi también, los numerales 1), 3) y 6) del articulo IV de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo
Publico, establece que: ‘[...] El empleado pblico en el ejercicio de su funcién actia respetando el
orden legal y las potestades que la ley le sefiala”; “La funcion publica [..] se ejerce sin discriminar
a las personas y sin realizar diferencias”; y, “El empleado publico actuaré de acuerdo a los
principios y valores éticos establecidos en la Constitucion y las leyes, que requiera la funcion
publica”, asimismo, el literal b) del articulo 2° de la norma en mencién, establece que todo
empleado publico que esta al servicio de la nacion, tiene el deber de “Supeditar el interés particular
al interés comun y a los deberes y obligaciones del servicio”, e igualmente, los literales a) y ¢) del
articulo 16° de precitada norma, establecen que el empleado esta sujeto a las obligaciones de
“Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico” y “Salvaguardar
los intereses del Estado |[...]".

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria, y presunta responsabilidad penal por la existencia

Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE
Periodo: 22 de junio de 2022 al 10 de noviembre de 2022 Pagina 44 de 50

000044



@CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio del procedimiento
administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad “El Comité de seleccion no admitié oferta de postor por
error material y aritmético subsanable, quién cumplié con los requisitos obligatorios establecidos en las
bases integradas y presenté una mejor oferta econdmica por la diferencia de S/1 569 438,19; con lo cual,
no permitié que continte participando en las siguientes etapas, para luego otorgar la buena pro a un postor
que presentd igual error aritmético en su oferta, y con quien la entidad suscribié contrato, pese a no
acreditar la documentacion requerida para su perfeccionamiento, incumpliendo realizar la fiscalizacion
posterior; situacion que resulté en un proceso de contratacion carente de equidad, afectando la legitimidad
c de las contrataciones y la gestion eficiente de la administracion publica”, estan desarrollados en el
/)é{ (Apéndice n.° 2) del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Comité de seleccién no
admitioé oferta de postor por error material y aritmético subsanable, quién cumplié con los requisitos
obligatorios establecidos en las bases integradas y presentd una mejor oferta econémica por la diferencia
de S/1 569 438,19; con lo cual, no permitié que continlie participando en las siguientes etapas, para luego
otorgar la buena pro a un postor que presento igual error aritmético en su oferta, y con quien la entidad
suscribié contrato, pese a no acreditar la documentacion requerida para su perfeccionamiento,
incumpliendo realizar la fiscalizacion posterior; situacion que resultd en un proceso de contratacion carente
de equidad, afectando la legitimidad de las contrataciones y la gestion eficiente de la administracion
publica”, estan desarrollados en el (Apéndice n.° 3) del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS ~INVOLUCRADAS "EN “"LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES ¢ ;

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encugntra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
(Apéndice n.° 1).

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
al Gobierno Regional Huanuco, se formulan las conclusiones siguientes:

1. Durante la Licitacion Publica el Comité de Seleccion integrado por el sefior Raul John Alvarez
Paredes, presidente titular; la sefiora Flor Belinda Sachun Garcia, primer miembro titular; y el sefior
Rafael Slee Valdez Ojeda, segundo miembro titular en la etapa de admision de ofertas, admitio
las ofertas del Consorcio Llicua y del Consorcio Ejecutor C&P; sin embargo, no admitio la oferta
del Consorcio Huanuco; a pesar que, presenté error material y aritmético subsanable y una mejor
oferta economica por la diferencia de S/1 569 438,19.

Argumentando el Comité de Seleccion que, el “Anexo n.° 2 - Declaracion jurada (Art. 52 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)’, fue redactado para ser suscrita por cada
uno de los integrantes del consorcio; no obstante, dicho anexo podia ser suscrito por el postor o
su representante legal, siendo tal observacion un error material subsanable; ya que, no alteraba
el contenido esencial de la oferta conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones;
asimismo, con relacion al “Anexo n.° 6 - Precio de la oferta’, sefialaron un error en el redondeo
del Subtotal y del Monto total de la oferta econémica por la diferencia de S/0.01 céntimos; al
respecto, la normativa de contrataciones, establecié que, en los sistemas de precios unitarios
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cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al érgano a cargo del
procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva.

No obstante, el Consorcio Llicua, cuya oferta fue admitida, presenté el mismo error aritmético por
la diferencia de S/0.02 céntimos en la sumatoria de la partida 05, en el Subtotal (A+B+C) y el
Monto Total de la oferta, situacion que no fue advertido por el Comité de Seleccion; por el contrario,
le permitieron continuar participando en las siguientes etapas hasta otorgarle la Buena Pro;
aunado a ello, de la documentacion presentada para el perfeccionamiento de contrato, se
evidencié que el mencionado postor no cumplié con acreditar la documentacion requerida con
relacion a la experiencia del plantel profesional clave, presentando informacion incongruente en
los documentos del especialista en riesgo y vulnerabilidad y del especialista sociélogo; sin
embargo, el Director de la Oficina de Abastecimiento, quien también fue segundo miembro titular
del Comité de Seleccion, y en su condicion de responsable del Organo Encargado de las

' Contrataciones, permitié la suscripcion de contrato, omitiendo su deber de realizar la fiscalizacion
posterior.
A0 (Irregularidad n.° 1).

VI. RECOMENDACIONES
Al Titular del Gobierno Regional Huanuco:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos del Gobierno
Regional Huanuco comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Pablica de la Especializada en Delitos de Corrupcion;

1. Iniciar las acciones penales-contra el funcionario y/o servidor comprendido en los hechos de las
irregularidades del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan. (Conclusion n.° 1)

7/ VIl. |APENDICES

Apéndice n.° 1 Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4 Copia autenticada del Informe n.° 004859-2022-GRH-GRA/OA de 22 de julio de
2022.

Apéndice n.° 5 Copia autenticada del "Formato n.® 02 - Solicitud y aprobacion de expediente de
contratacion” de 22 de julio de 2022.

5//Apéndice n.° 6 Copia autenticada de la Resolucion Gerencial General n.® 293-2022-GRH/GGR
de 2 de agosto de 2022.

Apéndicen.°7 Copia autenticada de la Carta n.® 000395-2022-GRH-GRA/OA de 9 de agosto
de 2022.
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Apéndice n.° 8 Copia autenticada del "Formato n.® 05 - Acta de instalacion del Comité de
Seleccion” de 9 de agosto de 2022.

Apéndice n.°9 Copia autenticada del “Acta de elaboracion del proyecto de bases” de 9 de
agosto de 2022.

Apéndice n.°10  Copia autenticada del "Formato n.® 06 - Acta de conformidad de proyecto de
bases o solicitud de expresion de interés” de 9 de agosto de 2022.

Apéndicen.°11  Copia autenticada de la Carta n.” 01 GRH-CS/P-LP N° 14-2022-GRH/GR-1 de
9 de agosto de 2022.

Apéndice n.°12  Copia autenticada del "Formato n.° 7 - Solicitud y aprobacion de bases o solicitud
de expresion de interés” de 9 de agosto de 2022.

Apéndicen.°13  Copia autenticada del "Formato n.° 8 - Acta para disponer la convocatoria”.

Apéndicen.°14  Copia autenticada de la Resolucion Gerencial General n.® 309-2022-GRH/GGR

de 16 de agosto de 2022.
‘\D i Apéndice n.°15  Copia autenticada del Oficio n.° 000084-2023-CG/ OC5339 de 23 de febrero de
2023.
Apéndicen.°16  Copia autenticada del Oficio n.° 0000015-2023-GRH-GRA/OA de 27 de febrero
de 2023.

Apéndice n.°17  Copia autenticada del listado de proveedores que presentaron “Formulacion de
consultas y observamones i

>

Apéndice n.°18  Copia autenticada de la Carta n.° 0002-2022-GRH-CS-LP N° 14-2022-GRH/CS-
1 de 25 de agosto de 2022.

Apéndicen.°19  Copia autenticada del Informe n.° 0564-2022-GRH-GRI/SGOS-HNP de 6 de
' setiembre de 2022

Apéndice n.°20  Copia autenticada de la Carta n.® 2130-2022-GRH-GRI/SGOS de 9 setiembre
de 2022.

Apéndice n.°21  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 507-2022-GRH/GR
de 15 de agosto de 2022.

Apéndicen.°22  Copia autenticada de la Resolucion Gerencial General n.° 314-2022-GRH/GGR
de 26 de agosto de 2022.

Apéndice n.°23  Copia autenticada de la Resolucion Gerencial General n.® 327-2022-GRH/GGR
de 7 de setiembre de 2022.

Apéndicen.°24  Copia autenticada del "Formato n.° 9 - Acta de aprobacion del pliego de
absolucion de consultas y observaciones” de 14 de setiembre de 2022.

Apéndicen.°25 Copia autenticada del “Acta de integracion de bases del procedimiento de
seleccion Licitacion Pablica n.° 14-2022-GRH/CS-1" de 14 de setiembre de
2022.

Apéndice n.°26  Copia autenticada de las “Bases Integradas’”.
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Apéndice n.°27  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 569-2022-GRH/GR
de 19 de setiembre de 2022.

Apéndicen.°28 Copia autenticada del Informe n.° 006417-2022-GRH-GRA/OA de 23 de
setiembre de 2022.

Apéndicen.°29  Copia autenticada del Informe n.® 450-2022-GRH/GRA de 26 de setiembre de
2022.

Apéndice n.°30  Copia autenticada del Informe n.® 861-2022-GRH/GRAJ de 28 de setiembre de
2022.

Apéndice n.°31  Copia autenticada del "Formato n.° 4 - Designacion del Comité de Seleccion” de
29 de setiembre de 2022.

‘

Apéndicen.°32  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 220-2022-GRH/GR
de 1 de abril de 2024.

Apéndice n.°33  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 595-2022-GRH/GR
de 3 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 34  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 609-2022-GRH/GR
de 6 de octubre de 2022.

Apéndice n.°35  Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.® 022-2023-GRH/GR
de 5 de enero de 2023.

Apéndicen.°36  Copia autenticada del “Acta de apertura, evaluacion y calificacion de ofertas” de
29.de-setiembre.de 2022, A

Apéndicen.°37  Copia ﬁu?éﬁticﬁda de la Oferta del Consorcio Huanuco.

Apéndice n.°38  Copia autenticada de la Oferta del Consorcio Llicua.

Apéndice n.°39  Copia autenticada de la Oferta del Consorcio Ejecutor C&P.

Apéndice n.° 40  Copia simple de la Constancia sin numero de 17 de noviembre de 2021.

Apéndice n.°41  Copia autenticada del “Acta de buena pro” de 29 de setiembre de 2022.

Apéndice n.°42  Copia autenticada de la Carta n.° 001-2022-CONSORCIO LLICUA de 26 de
octubre de 2022.

Apéndice n.°43  Copia autenticada de la Carta n.® 000521-2022-GRH-GRA/OA de 28 de octubre

Apéndice n.° 44

Apéndice n.° 45

Apéndice n.° 46
Apéndice n.° 47

de 2022.

Copia autenticada del Correo electrénico de 28 de octubre de 2022 a horas
20:15.

Copia autenticada de la Carta n.° 002-2022-CONSORCIO LLICUA de 7 de
noviembre de 2022.

Copia simple del “Acta de Entrega y Recepcion” de 26 de diciembre de 2017.

Copia simple del “Acta de Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena
Pro del Concurso Publico n.° 001-2016-MPB/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA" de 18 de noviembre de 2016.
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Copia simple del Contrato n.® 017-2018-MDPB de 26 de noviembre de 2018.
Copia simple del Oficio n.® 010-2024/0C5334-JC de 26 de setiembre de 2024.

Copia simple de la Resolucion Gerencial n.° 0148-2019-GM/MDPB de 12 de
agosto de 2019.

Copia simple del Oficio n.° 268-2024-GM/MDPB de 30 de setiembre de 2024.

Copia autenticada del Contrato n.® 102-2022-GRH/GGR de 10 de noviembre de
2022.

Copia autenticada de la Resolucion Ejecutiva Regional n.° 2629-2013-GRH/PR
de 19 de diciembre de 2013.

Copia autenticada del Oficio n.° 05-2024-CG/OC5339-JC de 16 de setiembre de
2024,

Copia autenticada del Oficio n.° 000372-2024-GRH-GRA/SGA de 20 de
setiembre de 2024.

Copia autenticada del Oficio n.° 07-2024-CG/0OC5339-JC de 17 de setiembre de
2024,

Copia autenticada del Informe n.° 001001-2022-GRH-GRAJ de 10 de noviembre
de 2022.

Copia autenticada del Oficio n.® 0000011-2024-GRH/GRAJ de 18 de setiembre
de 2024.

Cédula de notificacion, Comentarios o aclaraciones presentados por las
personas comprendidas en la irregularidad y Evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por cada uno de los
involucrados.

Copia autenticada de los documentos del vinculo laboral de las personas
comprendidas en los hechos con presunta irregularidad.

Raul John Alvarez Paredes, identificado con DNI n.° |l en calidad de
presidente titular del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Licitacion Publica n.° 14-2022-GRH/GR-1, designado mediante el “Formato
n.° 4 - Designacion del Comité de Seleccion’, periodo de gestion 29 de
setiembre de 2022, con vinculo laboral con la Entidad como Gerente Regional
de Infraestructura designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional
n.® 220-2022-GRH/GR de 1 de abril de 2022 y concluye su designacion
mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 595-2022-GRH/GR de 3 de octubre
de 2022.

Flor Belinda Sachun Garcia, identificada con DNI n.° | primer
miembro titular del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Licitacion Publica n.° 14-2022-GRH/GR-1, designada mediante el “Formato
n.° 4 - Designacion del Comité de Seleccion”, periodo de gestion 29 de setiembre
de 2022, con vinculo laboral con la Entidad como encargada de la Subgerencia
de Obras y Supervision mediante Resolucion Ejecutiva Regional
n.® 569-2022-GRH/GR de 19 de setiembre de 2022 y concluye su encargatura
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mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.° 609-2022-GRH/GR de 6 de octubre
de 2022.

Apéndice n.° 60.3 Rafael Slee Valdez Ojeda, identificado con DNI n.° |l como segundo
miembro titular del Comité de Seleccion del Procedimiento de Seleccion de la
Licitacion Puablica n.® 14-2022-GRH/GR-1, designado mediante el “Formato
n.* 4 - Designacion del Comité de Seleccion”, periodo de gestion 29 de setiembre
de 2022; y en calidad de director de la Oficina de Abastecimiento, periodo de
gestion del 15 de agosto de 2022 al 10 de noviembre de 2022, designado con
Resolucién Ejecutiva Regional n.® 507-2022-GRH/GR de 15 de agosto de 2022
y cesado mediante Resolucion Ejecutiva Regional n.® 022-2023-GRH/GR de 5
de enero de 2023.

Apéndice n.°61  Copia autenticada del Manual de Organizacion y Funciones (MOF) del Gobierno
Regional Huanuco aprobado con Resolucion Ejecutiva Regional n.° 2629-2013-
GRH/PR de 19 de diciembre de 2013.

Amarilis, 11 de noviembre de 2024

‘igbett Mato Camara Helia Jhibely Lopez Malpartida
Supervisor Jefe de Comision

Victor Fernando Templo Corcino
Abogado

La Jefa del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Huanuco, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Amarilis, 11 de noviembre de 2024

b ]
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Apéndice n.° 1

Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000378-2024-CG/5339

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL

GUBERNAMENTAL O -

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

CEDULA N° 00000378-2024-CG/5339

LIZBETT MATO CAMARA - JEFE DE COMISION - GOBIERNO
REGIONAL HUANUCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

CASILLA ELECTRONICA N° 20489250731

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

960

Sumilla: como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE, que recomienda disponer el
inicio de procedimiento administrativo a los funcionarios o servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencia de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional las
acciones adoptadas al respecto.

Por lo que, se remite el referido informe con sus apéndices en novecientos cincuenta y nueve (959)
folios, compuesto por dos (2) tomos.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-001056-2024-OC5339([F]

2. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo I[F]

3. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo II[F]

4. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IlI[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:

7KNFZ97
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5. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IV[F] CQ.'Z‘JJEQ.%QJLQ
6. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo V[F]

7. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VII[F]

8. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VI[F]

9. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VIII[F]

10. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IX[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdédigo de verificacion:
7KNFz297
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO © CEDULA N° 00000378-2024-CG/5339
EMISOR o LIZBETT MATOICAMARA,- JEFE DE COMISION - GOBIERNO
REGIONAL HUANUCO - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
Sumilla:

como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE, que recomienda disponer el
inicio de procedimiento administrativo a los funcionarios o servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencia de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional las
acciones adoptadas al respecto.

Por lo que, se remite el referido informe con sus apéndices en novecientos cincuenta y nueve (959)
folios, compuesto por dos (2) tomos.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas.

Se ha realizado la notificacién con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20489250731:

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000378-2024-CG/5339

. OFICIO-001056-2024-OC5339[F]

. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo I[F]

. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo II[F]

. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IlI[F]

. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IV[F]

. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo V[F]

8. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VII[F]

~N OO O A WON -

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la & t?
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria #g243
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &g
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7Q257D2




9. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VI[F]
10. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo VIII[F]
11. Informe N° 118-2024-SCE - Tomo IX[F]

NOTIFICADOR : LIZBETT MATO CAMARA - GOBIERNO REGIONAL HUANUCO - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la & Eme 7
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7Q257D2
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Amarilis, 22 de Noviembre de 2024
OFICIO N° 001056-2024-CG/OC5339

Sefior:

Antonio Leonidas Pulgar Lucas
Gobernador Regional

Gobierno Regional Huanuco
Calle Calicanto N° 145
Huanuco/Huanuco/Amarilis

Asunto ; Remite Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE

Referencia a) Oficio N° 000869-2024-CG/OC5339 de 16 de setiembre de 2024.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se
comunico el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la
“Licitacion Publica N° 14-2022-GRH/CS-1 - Ejecucion de Obra: Mejoramiento y ampliacion de los
servicios de proteccion contra desbordes de agua en el CC.PP. Urbano de Llicua, Quebrada
Agoragra”, periodo de 22 de junio de 2022 al 10 de noviembre de 2022, en la Entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 118-2024-2-5339-SCE, que
recomienda disponer el inicio de procedimiento administrativo a los funcionarios o servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control
Institucional las acciones adoptadas al respecto.

Por lo que, se remite el referido informe con sus apéndices en novecientos
cincuenta y nueve (959) folios, compuesto por dos (2) tomos.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico, ha
sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Adelina Mercedes Cueva Livia
Jefe del OCI Gobierno Regional Huanuco
Contraloria General de la Republica

(ACLAIm)
Nro. Emision: 03000 (5339 - 2024) Elab:(U20565 - 5339)

Firmado digitaimente por )
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