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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 027-2024-2-5585

“MODIFICACION DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE LA CARNE DE POLLO CON
MENUDENCIA”
PERIODO: 1 de junio de 2023 al 31 de enero de 2024

I.  ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Hospital Departamental

de Huancavelica, en adelante “entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado

Plan Anual de Control 2024 del Organo de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control

Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-5585-2024-001, acreditado mediante oficio

n.® 211-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA/HD-HVCA/OCI de 16 de mayo de 2024, en el marco de

- lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-CG/NORM, “Servicio de Control Especifico a Hechos con

* presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de
junio de 2021.

2. Objetivo

Determinar si en las bases de la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023-HD-HVCA/CS y en el
contrato para la "Adquisicién de carne de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricidn
y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”, se consignaron la formula de reajustes,
en cumplimiento de la normativa de contrataciones del estado.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control
El Hospital Departamental de Huancavelica, mediante el Departamento de Nutricion y Dietética,
e cumple con garantizar la atencion y otorgamiento de alimentacion saludable a pacientes y personal
médico asistencial de acuerdo a lo estipulado en el Documento Técnico Modelo de Abordaje de
Promocion de la Salud en el Per Acciones a desarrollar en el eje Tematico de Alimentacion y
Nutricion Saludable, los alimentos se agrupan en base a sus caracteristicas similares, al contenido
J nutricional y formas de preparacion considerando 6 grupos de alimentos, siendo el grupo de carnes
que proveen proteinas; se le denomina carne a los mlsculos y viscera de los animales, utilizando
en la alimentacion, entre estos tenemos: res, cordero, cerdo, alpaca, llama. Pato, pollo, codorniz,
pavo, cuy, conejo, sajino, pescado, mariscos; entre visceras tenemos: higado, rifdn, mondongo,
corazon, bofe, molleja, lengua, sesos, testiculos, efc.
Lo

Alcance
El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de junio de 2023 al 31 de enero de
2024, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias

de presunta irregularidad.

De la entidad o dependencia

El Hospital Departamental de Huancavelica, pertenece al Sector de Salud, en el nivel de gobierno
regional.
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A continuacion, se muestra la estructura organica grafica del Hospital Departamental de

Huancavelica:
Graficon.° 1
ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM, “Servicio
de Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, asi como al marco normativo que regula la
notificacion electrénica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacion
del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta
irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

No fue posible realizar la notificacion electrénica a dos (2) personas comprendidas y se ha optado
por la comunicacion personal a través de medios fisicos, habiéndose cumplido con la
comunicacién del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en estos, en el Apéndice
n.° 31 se adjuntan la razon fundamentada y conformidad respectiva.

. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

) FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA,

: MODIFICARON EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE POLLOS CON MENUDENCIA SIN QUE
SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES; REDUJERON LA ADQUISICION DEL BIEN EN MAS DEL 25% E
INAPLICARON LA PENALIDAD POR MORA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONGMICO DE
5/55 961,56.

De la verificacion a los documentos proporcionados por las unidades organicas del Hospital
Departamental de Huancavelica, en adelante "Entidad”, se advierte que se convoco la Adjudicacion
Simplificada n.® 07-2023-HD-HVCA/CS para la "Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el
C Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica’, en adelante
"Procedimiento de seleccion”, de los cuales se evidencia que, el comité de seleccion, no solicité al postor
la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta por encontrarse
sustancialmente por debajo del valor estimado; asimismo, de no realizarse el consentimiento de la
buena pro el mismo dia, por ser Unico postor; ademas de entregar los documentos para el
perfeccionamiento del contrato fuera del plazo establecido; como resultado del procedimiento de
seleccion se suscribié el contrato n.° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH; no obstante, el contratista
después de nueve (9) dias de suscrito el contrato, solicitd reajuste de precios, sin que esté considerado
3\ en las bases del procedimiento de seleccion ni contrato; hecho que fue denegado por el area usuaria;
sin embargo, la jefa de la Unidad de Abastecimiento, sefiald que si bien no se encuentra el reajuste de
precios en las bases ni en el contrato puede realizarse madificaciones contractuales por incremento de
precios; situacion que no fue observado por el jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y el jefe de la
Oficina de Administracion; quienes aprobaron la modificacion del contrato por incremento de precios,
c disminuyendo la cantidad de kilos de pollo en mas del 25% (31.75%), e inaplicaron la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion; hecho que generd un perjuicio econdémico a la entidad por

S/55 961,56, conforme se detalla a continuacion:

Cuadron.°1 .
Perjuicio econdmico por la adquisicion de carne de pollo con menudencia
item Descripcion : Importe
1 Dejo de atender 6 547,42 kilos de pollo con menudencia 42 558,23
2 Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion 13 403,33
Total 55 961,56

Elaborado por: Comision de control

El'hecho expuesto contraviene el numeral 9.1 del articulo 9, los numerales 34.1, 34.3 y 34.10 del articulo
34 del Texto Unico Ordenando de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13
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de marzo de 2019; numeral 5.2 del articulo 5, numeral 38.1 del articulo 38, numeral 46.1 del articulo 46,
numeral 64.3 del articulo 64, numeral 68.1 del articulo 68, numeral 141.1 del articulo 141, numerales
157.1y 157.2 del articulo 157, literal a) del numeral 160.1 y literales a) y b) del numeral 160.2 del articulo
160, numeral 161.1 del articulo 161 y numeral 162.1 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31
de diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio
de 2021 y por el Decreto Supremo n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022; y la clausula
décima del Contrato n.° 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, "Adquisicion de carne de pollo con
menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”
de 23 de junio de 2023.

Las situaciones expuestas se detallan a continuacion:

Mediante informe n.® 01-2023-HD-HVCA/CS de 16 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 4) la Lic. Magnolia
Romero Lopez, presidente de la comision comunicé al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la
Oficina de Administracién, la declaratoria de desierto de la Subasta Inversa Electronica
n.® 002-2023-HD-HVCA/OEC - primera convocataria, cuyo objeto es la “Adquisicion de came de pollo
con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de
Huancavelica’, siendo los motivos netamente internas de las empresas, tales como “no presenta lo
requerido en el literal h) del numeral 7 del capitulo Ill, donde se precisa que ef postor debe presentar contar con
camara frigorifica, capacidad minima de 20 toneladas; asi como, no cumple con presentar lo requerido en el literal
e) del numeral 7 del capitulo Ili, donde se precisa que el postor debe presentar copia certificada de salud del
representante de establecimiento en el marco del Decreto Supremo n.° 007-98-SA.

De la misma manera, a través del informe n.” 02-2023-HD-HVCA/CS de 19 de mayo de 2023 (Apéndice
n.° 5), la Lic. Magnolia Romero Lépez, presidente de la comision comunico al Lic. Adm. Ronald De La
Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, la declaratoria de desierto de la Subasta Inversa
Electronica n.® 002-2023-HD-HVCA/CS - segunda convocatoria, cuyo objeto es la “Adquisicion de carne
de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de
C_ Huancavelica", siendo que hubo un solo postor registrado, quien presenté sus ofertas; sin embargo, de
acuerdo al articulo 29 de la Ley, concordante con el articulo 65 del reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, sefiala: los procedimientos de seleccién quedan desiertos cuando durante el
desarrollo de estos: (i) no se recibieron ofertas, o (i) cuando no existe ninguna-oferta valida. Recomendando en

el mismo que la siguiente convacatoria se realice por adjudicacion simplificada, que para ello se efectie una nueva
consulta al mercado.

En ese sentido, se efectud el estudio de mercado efectuado para la "Adquisicion de carne de pollo con
menudencia para el Departamento de Nufricion y Dietética del Hospital Departamental de
Huancavelica”, el sefior Marcos Pari Quinto, (e) Area de Procesos, remitio el estudio de mercado, al jefe
de la Unidad de Abastecimiento, con informe n.® 12-2022/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA-
AP de 27 de febrero de 2023 (Apéndice n.° 6), estableciendo como valor estimado, lo siguiente:

i 8.1. VALOR ESTIMADO

El valor estimado asciende al monto de $/215,999.93 (Doscientos quince mil novecientos
noventa y nueve con 93/100 soles), para la “ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON
MENUDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA”, incluye todos los conceptos que sean aplicables al
mercado especifico del bien a contratar (de acuerdo al Art. 32.4 RLCE).

jtem : PRECIO PRECIO

o DESCRIPCION DEL SUMINISTRO CANT, UNIT. TOTAL
| ICARNE DE POLLO CON MENUDENCIA 20,620.52 10.475 215,999.93
TOTALES k 215,999.93
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Acto seguido, a través de la Resolucion Administrativa n.® 008-2023-D-HD-HVCA/OA de 6 de marzo de
2023 (Apéndice n.° 7) el Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion,
resuelve en el articulo 1: CONFORMAR, el Comité para el proceso de seleccion de:

fii)

b) “Adquisicién de carne de Pollo con Menudencia para el Departamento de Nutricién y
Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”, el mismo que esta integrado por los
siguientes profesionales:

MIEMBROS NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA

TITULARES
PRESIDENTE LIC. MAGNOLIA ROMERQ LOPEZ DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
fer. MIEMBRO | LIC. MARIA ELENA RODRIGUEZ CUEVAS | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA

CPC. FREDY ROQUE SAAVEDRA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

2do. MIEMBRO CONTRERAS

MIEMBROS NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA

SUPLENTE y
PRESIDENTE LIC. SILVIA CARRILLO HUAMAN DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
Ter. MIEMBRO LIC. MAX LENIN MAMANI CONDORI DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
2do. MIEMBRO Bach. Cont. MARCOS PARI QUINTO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Es asi que, |a Entidad convocd a la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023-HD-HVCA/CS-1, cuyo objeto
es la "Adquisicion de came de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del
Hospital Departamental de Huancavelica”; por tanto, el 5 de junio de 2023, de acuerdo al cronograma
de la convocatoria, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la “Avicola Distribuidora

JHIRE", tnico postor, presentd su oferta técnica y econdmica (Apéndice n.°8), tal como se detalla a
continuacion;

Oferta técnica, presento los siguientes documentos:

v Anexo n.° 1, Declaracion Jurada de datos del postor de 6 de | Junlo de 2023.
v" DNI de la Sra. Ruth Esther Benito Miguel.

v Anexon.® 2, Declaracion Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
de 6 de junio de 2023.

Anexo n.® 3, Declaracion Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas de 6 de junio
de 2023.

v Licencia Municipal de Funcionamiento n.® 016-2022 de 17 de febrero de 2022.
v Certificado de Salud n.® 0003066 de 16 de mayo de 2023.

v" Anexo n.° 4, Declaracion Jurada de plazo de entrega de 6 de junio de 2023.
v

v

<

Anexo n.® 6, Precio de la oferta de 6 de junio de 2023.

Anexo n.° 10, Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro
y pequefia empresa de 6 de junio de 2023.

Ficha RUC: 10413558307.

Contrato de alquiler y fotos de un camara frigorifico de 13 de marzo de 2023.

v' Certificado de suministro y calidad de 28 de noviembre de 2019 otorgado a la sefiora Ruth Esther
Benito Miguel, por la Avicola “El Corral” en el que sefiala |o siguiente: “(....) nuestro producto y redne
fodos los estandares de calidad e inocuidad para el consumo. Adjunto al presente: Autorizacion de

£l funcionamiento del centro de faenamiento. Autorizacion en salud avicola del médico veterinario
contratado”

ee——————————————————— ]
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
]

oBJETODEL |N CONTRATO/O(C!| FECHADEL |, FECHA DE LA 8 . ; " MONTO
N CUIENTE CONTRATQ coupnoau\rra DE [CONTRATO O| CONFORMIDAD | MONEDA |IMPORTE | FACTURADO
" .PAGO " . cP DE SER EL CASO . ek ACUMULADO
1 = Lo TN e, || SROENTEOOMERAN" T~ yuamte W1212016 SOLES | 2343600 | 2343600
'_T—_ 0
|2 [ RO - pAvos Contrimos] O DEN DECOMPRAN™ | yananote 2122016 SOLES | 2876000 | 28760.00
3 | e T Lo I D ] PREENLECOMPRANTT™ sy iangis 2n22017 sotes | 292100 [ 2021100
GOBERNO REGIOKAL DE
) ADQUISION DE PAVO| QRDEN DE COMPRAN®
5| TRANSPORTESY ' 0,
i T e o 0811112018 201202018 SOLES | 2080000 | 2080000
= ADGUISIGION OF :
g [CEERO RSN 0 PAYO ENTERD OROEN DE COMPRAN® | 28112010 o018 SOLES | 2687500 | 2887500
" | DIRECION REGIGNAL DE | ADQUISICION DE
7| THANSPORTESY PAVOENTERO | OROENDOECOMPRAK' | 13170019 181122019 SOLES | 2159150 | 2195150
ICOMUNICACIONES . HVCA| _ CONGELADO.
S ADQUISICION DE 7
3 [0 O L OE VALES DE CONSUvO ORCEN OF COMPRAN® [ 2am2n019 22019 SOLES | sazssco |  s3zesca
HUNICPALDAD ADQUISICION GE =
9 PROVINCIAL DE PAVDENTERQ | ORBEMCECOMPRANT 1 5050 27n212009 SOLES | 1210000 | 13,1000
HUANCAVELICA CONGELADO
e ADQUISICION OF
GOBIZRNO REGIONAL DE ORBEN DE COMPRA N*
i JCOBERNORECIOR) PAVO EITERD gecou 281272020 aw122020 sOlEs | 4952000 | 4952000
T [DIRECION REGIONAL DE | ADQUISICION DE .
41| TRANSPORTESY PAVOENTERD | ORDENDECOUPRANT | gg)12020 15122020 SOLES | 2214000 | 2214000
__KOMUNICACIONES -HVCA| __ CONGELADD
T ADQUISICION O
GOBIZRMO REGIONAL DE 0 MPRA N®
1 RS PAYO ENTERO CROENDE SONERS, 2nz20z2 21272022 soes | 665120 | 6853920
ELADO
WOSPITAL
ADOVISICIONDE | ORDEN DE COMPRAN®
y° OEPARTAVENTAL DE | (Ao O Gt OFcou 2011072022 12112022 SOLES | 602770 6.027.70
HOSPITAL
ADQUISICIONDE | ORDEN DE COMPRA N*
| oeeartaveNTALRE |, 0O pE oou 0722022 w2022 SOLES | 643440 | 649440
HOSPITAL ZDGUISICION DE =
15| DEPARTAMENTALDE | PavoewteRo | ORDENDECOMPRAN® | .., 1
PARTAVENTAL A0 ENTERC e 022 2011272022 JSOES | 735200 | 3739200
TOTAL EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 425,692.80
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
C CONCEPTO CANTIDAD | - e O - ERECIO
UNITARIO TOTAL
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL 5
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DITETICA DEL | 20620.52 6.50 134,033.38
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
TOTAL 134,033.38

El precio de la oferta es de S/. CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 38/100

SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los

costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener

i incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
. exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Conforme se observa de los parrafos anteriores la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general

de la “Avicola Distribuidora JHIRE", en adelante “El Contratista”, vendria a ser intermediario de la
o empresa "Avicola El Corral”.

Asimismo, de los documentos presentados se advierte que el Contratista cuenta con experiencia
especifica de quince (15) érdenes de compra por la venta de pavo (entero, descongelado y medallon),
y carne de gallina desde el afo 2016, por el importe total de S/425 692,80; ademas, de la verificacion

al Anexo n.° 6 (Apéndice n.° 8), precio de la cferta, el Contratista ofeno el kilo de la came de pollo con
.- menudencia a 5/6.50.

Por tanto, al encontrarse la oferta presentada por la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general
de la "Avicola Distribuidora JHIRE" por debajo del valor estimado (que es 10.475), los miembros del
comité, integrado por: Lic. Magnolia Romero Lopez, presidente titular; Maria Elena Rodriguez Cuevas
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y Marcos Pari Quinto, segundo miembro suplente del comité de seleccion’, estos debieron solicitar al
postor la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros,
i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; en cumplimiento del numeral
68.1 del articulo 68 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente a partir del 30 de enero de 2019, actuacion que no obra
en el expediente de contrataciones del procedimiento de seleccion, ni en documento alguno que se
haya generado.

En consecuencia, mediante Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion: bienes
de 7 de junio de 2023, los integrantes del comité de seleccion designado mediante Resolucion
Administrativa n.® 008-2023-D-HD-HVCA/OA de 6 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 7), realizaron la
apertura de sobres, admision, evaluacion de las ofertas presentadas y calificacién de la nica oferta,
presentada por la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola
Distribuidora "JHIRE", consignandose como resultado de la calificacion: primer lugar, tal como se detalla
a continuacion:

S

Detalle de participantes
1) Benito Miguel Ruth Esther
2) Sociedad Distribuidora del Centro S.A.C.

()

Resultado de la calificacion

De acuerdo a la calificacion realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden de
prelacion, cumple los requisitos de calificacion en las bases:
1) BENITO MIGUEL RUTH ESTHER

()

Finalmente, los miembros del comité integrado por los sefores: Magnolia Romero Léopez, presidente;
Maria Elena Rodriguez Cuevas, primer miembro; y Marcos Pari Quinto, segundo miembro suplente; a

o través del Formato n.® 22, Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes, servicios en general y obras
de 7 de junio de 2023 (Apéndice n.° 9), otorgaron la buena pro, al (nico postor Benito Miguel Ruth
Esther, quien oferté el monto de §/134 033,38.

No obstante, el 15 de junio de 2023, después de seis (6) dias habiles de notificado la buena pro a través
del Sistema Electronico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (8 de junio de 2023), se realizo
el consentimiento de la buena pro; cuando debié ser el mismo dia de la notificacion de la buena pro;

Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF, vigente a partir del 30 de enero de 20192, tal como se visualiza de la imagen:

' Resolucion Administrativa n.” 008-2023-D-HD-HVCA/OA de 6 de marza de 2023, mediante el cual se conforma el comité para el proceso de

seleccién de “Adquisicion de came de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de
Huancavelica”

264.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se preduce el mismo dia de la notificacion de su
oforgamiento.

e e e
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En consecuencia, en cumplimiento al numeral 141.1 del articulo 141 del Decreto Supremo

J n.® 344-20183, modificado por el articulo 2 del Decreto Suprema n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de

octubre de 2022, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de Avicola Distribuidora "JHIRE”,

F e debi6 presentar los documentos para perfeccionar el contrato, dentro de los ocho (8) dias habiles

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el cual era hasta el dia 20 de

junio de 2023; no obstante, present6 su carta n.® 003-2023/REBM el 22 de junio de 2023 (Apéndice

n.° 10); es decir, después de diez (10) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del

consentimiento de la buena pro, documento que fue presentado al CPC. Fredy Roque Saavedra

Contreras, jefe de la Unidad de Abastecimiento?, adjuntandose los siguientes documentos para el
perfeccionamiento del contrato, consistente en:

1) Carta de autorizacion de abono en CCl de 22 de junio de 2023.

2) Copia de DNI.

3) Registro Nacional de Proveedores impreso el 22 de junio de 2023.
4) Ficha RUC N° 10413558307, impreso el 20 de junio de 2023.

3 64.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimierto de fa buena pro se produce el mismo dia de la notificacion de su
otorgamiento.

4 Cabe indicar que el documento estaba dirigido al sefior Fredy Roque Saavedra Contreras, a quien le dieron por concluido al 1 de junio de 2023,
en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento.

e e —
—_——— DD R R R R )
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5) Declaracion de domicilio para efectos de la notificacion de 22 de junio de 2023.
6) Detalle de precios unitarios del precio ofertado de 22 de junio de 2023.
7) Detalle de precio de la oferta de 22 de junio de 2023.

Los documentos antes detallados corresponden a lo sefialado en las bases del procedimiento de
seleccién, para el perfeccionamiento del contrato; no obstante, fueron remitidos fuera del plazo
establecido; en consecuencia, dicha carta n.® 003-2023/REBM (Apéndice n.° 10), fue derivada al Bach.
Cont. Marcos Pari Quinto, encargado del Area de Procesos, mediante proveido n.° 1523/HR-ZCV-

HVCA/DG-DA/UA de 22 de junio de 2023, para “su atencion correspondiente de acuerdo a normativa para
su evaluacién.”

En consecuencia, se suscribid el contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH el 23 de junio de 2023
(Apéndice n.® 11), para la “Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el Departamento de
Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica’, entre el Lic. Adm. Ronald De La Cruz
Poma, jefe de la Oficina de Administracion y la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de
Avicola Distribuidora “JHIRE", consignandose entre otros, las siguientes clausulas:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO GENERAL

El objetivo general es suministrar con alimenfos para consumo humano, carne de pollo con
menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética de buena calidad, que garanticen un
adecuado consumo de proteinas de alto valor biolégico como tratamiento complementario en la
recuperacion de la salud de todos los pacientes que se atienden en las diferentes especialidades y
personal médico que labora en la institucion.

1. DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

ftem Denominacién del Bien _
& / CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION
DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de Suministro Carne de Pollo con Menudencia para el Departamento de Nutricion y
Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION

PRESENTACION:

Cantidad 20,620.52

Peso Pollo entero fresco con menudencia con un peso de 2.000 a 2.200 kg por polio.

UNIDAD DE | Kildgramo

MEDIDA

DESCRIPCION Pollo recientemente sacrificado, desplumado y eviscerado que este compuesto
de la parte comestible del pollo (carne y menudencia) que han sido destinadas
como inocuos y aptos para el consumo o se destinadas para este fin.

(..

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
s El monto total del presente contrato asciende a S/, 134,033.38 (CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL TREINTA Y TRES CON 38/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. El egreso
que origina el cumplimiento del presente contrato seréa afectado a la fuente de financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS, rubro: 1 - 00, meta presupuestal 0118, especifica de gastos 2.3. 1 1.
11, correspondiente al ejercicio presupuestal 2023.

: Y 5 : Precio Precio
Iitem . Denominacion del bien Cantidad Unitario fofai
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL
/ DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL | 20,620.52 6.50 134,033.38

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de serel caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
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otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.

Al respecto, es importante precisar que, las bases del procedimiento de seleccion y el citado contrato,
no contemplaron la aplicacion de formulas de reajuste de precios; por tanto, el contratista al presentar
su oferta en el procedimiento de seleccién y al suscribir el contrato respectivo, se sometié a dichas
reglas, debiendo respetarlas en la ejecucion del contrato, por ser la fuente de obligacion de las partes
contratantes, siendo su formalizacion una declaracién de voluntad y al estar debidamente
perfeccionado, tiene fuerza de Ley.

A pesar de ello, habiendo transcurrido nueve (9) dias habiles de suscrito el contrato, la sefiora Ruth
Esther Benito Miguel, gerente general de Avicola Distribuidora “JHIRE", con carta n.® 05-2023/REBM
de 6 de julio de 2023 (Apéndice n.° 12), solicitd a la M.I. Wendy Pompilio Candiotti, directora ejecutiva
del Hospital Departamental de Huancavelica, el reajuste de precio por variacion en el mercado, por
la adquisicion de came de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del
Hospital Departamental de Huancavelica, sefialando lo siguiente:

()

. ANTECEDENTES:
)

2.

Asimismo, con fecha 23 de junio de 2023, mi representada y su entidad firman el contrato de la
referencia de acuerdo al siguiente detalle, el cual fue ofertado en su momento por mi representada
adjudicado por su entidad.

Precio Precio

item Denominacion del bien Cantidad g
Unitario total

CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL
I | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL | 20,620.52 6.50 134,033.38
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.

Como se puede apreciar, mi representada oferto en su momento el precio unitario de los productos
de acuerdo al siguiente detalle:

» Carme de pollo con menudencia :6.50

Que actualmente, a raiz de la fluctuacion del precio de la moneda americana (défar), los precios
de los productos nacionales que, necesariamente compran insumos imporfados para su
elaboracion, vienen sufriendo un alza considerable, lo que afecta el cumplimiento de la ejecucion
contractual a nivel nacional, obligando a los contratistas a solicitar un REAJUSTE DE PRECIOS
a efectos de poder cumplir con el compromiso contraido; en este caso, derivado del contrato de la
referencia suscrito con su Entidad.

Il. ANALISIS:
1. SOBRE LA VARIACION DE PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL
()

El precio del kilo de pollo, que venia estabilizandose en los Ulfimos meses por debajo de los S/10,

C volvio a mostrar alzas significativas en recientes dias al aumentar y pasar dicha barrera, llegando
incluso a estar cerca de los S/.13, en algunos puntos de venta minorista, ante esta alza que afecta
la economia de varias familias, el director de la Asociacién Peruana de Avicultura, Pedro José
Zavala, explico que el encarecimiento responde a un problema de oferta y demanda y que un
factor que podria explicar la actual fluctuacion es cuantos pollos hay en el mercado.

1.1 Ahora bien, sobre el tema de ejecucion contractual derivada del procedimiento de seleccion
de la referencia, se debe de considerar que en la etapa de presentacion de oferta mi
representada oferté precios que en la fecha de presentacion (05 de junio de 2023), se
encontraban vigentes en el mercado nacional, sin embargo, a raiz de variacion de precios
en el mercado nacional y extranjero, los precios ofertados han sufrido un incremento
considerable, lo que conlleva a generar un perjuicio econémico a mi representada, al
respecto se debe considerar que los factores que vienen generando una fluctuacién en el
precio de los productos, ya sean bienes, servicios u obras, se debe a factores externos, no

ORGhNO og ™
CONTRO,
SELINSTIUC o8

o CIONA

< ! L Jlg
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contemplados en ninguin escenario nacional; en ese sentido procedo a solicitar reajuste
de precio ofertado por mi representada, debido a que con los precios actuales no podré
atender el contrato de la referencia, suscrito entre mi representada y su entidad.

1.2 Se debe tener presente que la normativa de contrataciones, ha establecido lineamientos
sobre modificaciones a la ejecucion contractual, contemplando el tema de modificaciones
por causas externas a las partes; en cuanto al caso, siento que el reajuste de precios a
nivel nacional, se debe a factores externos se hace necesarios establecer un reajuste a los
precios ofertados por mi representada de acuerdo a los precios vigentes en el mercado
nacional.

13 ()

1.4  El precio ha variado considerablemente de lo ofertado al valor actual, mas atn en el pollo
procesado, el cual pasa por un control de calidad para su venta; a continuacion, procedo a
realizar un comparativo del precio del polio y el pollo en el mercado minorista.

Precio unitario ofertado al 05 de jurio de 2023,

» Came de pollo con menudencia S/, 6.50
Precio vigente en el mercado
» Camne de pollo mercado minorista S/.10.0

2. SOBRE LA NECESIDAD DE REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTADO

{...)

La normativa de contrataciones en su articulo ha considerado modificaciones al contrato
primigenio, estableciendo entre sus causales la de ... “modificaciones al contrato siempre que
las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y
eficiente, y no cambien los elementos determinantes al objeto ....... (...)" articulo 34, numeral
34.10 LCE y los lineamientos pera la ejecucion de la modificacion se encuentran establecidos en
el articulo 160 del RLCE. :

Para mayor abundamiento sobre la necesidad de reajuste de precios, mi representada toma
como base legal lo establecido en las leyes supletorias (cdigo civil), donde se establece que un
contrato es un acuerdo en el que dos 0 més partes crean derechos y obligaciones con la finalidad
beneficiarse reciprocamente. {...)

Que, luego de exponer las situaciones y marco normativo, se hace necesario plantear el siguiente
reajuste de precios a efectos de que la entidad pueda contar con la ejecucion de la prestacion y
que mi representada no se vea afectada econdmicamente por variacion del precio de mercado, en
caso, se hace necesario plantear el siguiente reajuste:

S

> Carne de pollo con menudencia S7.10.40

El precio incluye IGV y todo gasto que incurra mi representada durante la ejecucion de la
prestacion derivada del contrato de la referencia, es de precisar que todas las clausulas del
contrato primigenio se mantendran inamovibles durante el desarrollo de la ejecucion contractual.

()

Es de sefalar que, el documento mediante el cual el contratista solicitd el reajuste de precios, no cuenta
con documentacion que sustente la variacion de precios en el mercado nacional y extranjero; ademas,
el pedido de reajuste no se encuentra establecido en las bases del procedimiento de seleccion ni por
ende en el contrato, inobservando el numeral 38.1 del articulo 38 del Reglamento de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF.

Asimismo, para realizar las modificaciones contractuales que impliquen incremento de precios que
sefala en la carta debe cumplir con ciertos requisitos y formalidades, tales como: informe técnico legal
que sustente que |a modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la presentacién de ofertas que no
son imputables a las partes, certificacion presupuestal y aprobacion por resolucion del Titular de la
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Entidad, tal como lo sefiala los numerales 160.1 y 160.2 del articulo 160 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vy
modificatorias.

Ahora bien, respecto a la carta n.® 05-2023/REBM (Apéndice n.° 12) presentada por la Sra. Ruth Esther
Benito Miguel, fue remitido por la directora de la Entidad a la Lic. Magnolia Romero Lopez, jefe del
Departamento de Nutricion y Dietética, a través del proveido n.° 6769/GOB.REG.HVCA/GRDS-HDH/DE
de 7 de julio de 2023, para su atencion; quien mediante informe n.® 0270-2023-JDNYD-HD-HVCA de
10 de julio de 2023 (Apéndice n.° 13), sefiald entre otros lo siguiente:

(ixs)

2. Sin embargo, de acuerdo a la normativa de contrataciones con el estado, “no es posible que se
apliquen formula de reajuste si es que estas no fueron incorporadas en las Bases del
procedimiento de seleccién en su oportunidad”, y en este proceso no se considerd dichas
formulas de reajuste, ni siquiera hubo observacion por parte de los proveedores durante ef proceso
de adjudicacion, para poder incluirlo antes de otorgar la buena pro.

3. No existe coherencia en la oferta de la proveedora, con la fluctuacion de precios del producto
(carne de pollo), que se tiene en el mercado, la proveedora en mencion oferté el producto a muy
bajo precio, durante el mes de junio se le adjudico una orden de compra a un precio de S/.8.80
nuevos soles por kilo, por concepto de carne de pollo, mientras se llevaba a cabo el proceso regular
de adjudicacion, si la proveedora ya nos ofertaba el producto en S/.8.50, porque oferté entonces
en el proceso a S/6.50 nuevos soles.

4.. La pretension de la proveedora de la modificatoria de precio de 6.5 a 10.4, causaria disminucion
de la cantidad prevista para el afo fiscal 2023, en una diferencia de 7,733 kilos, lo que equivaldria
03 meses menos de consumo, por lo cual no es factible fa peticion de la proveedora, en tal sentido
se procederia a anular el proceso y volver a convocarlo,

()

Tal como indica en el documento citado por el area usuaria, no era posible efectuar el reajuste de

C/ precios, ya que no fue consignado en las bases y por ende en el contrato; ademas, dicho aumento en
el precio generaria un incremento en el presupuesto o en su defecto una disminucion en la cantidad de
pollos.

No obstante, la Lic. Adm. Luzdiana Laura Carhuapoma?, jefe de la Unidad de Abastecimiento a través
del informe n.® 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA de 13 de julio de 2023
(Apéndice n.° 14) confirmé al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion,
que efectivamente no se incluyé las formulas de reajuste de precios dentro de las bases del
procedimiento de seleccion; sin embargo, puede realizarse modificaciones contractuales que impliquen
la variacion en los precios, siempre que el hecho generado sea sobreviniente a la etapa de presentacion
de ofertas del respectivo procedimiento de seleccién y no imputables a las partes y estas deben ser
aprobadas por el Titular de la Entidad; conforme se detalla a continuacion:

(i)

Sin embargo, de la revision y del analisis del expediente de contratacion, se advierte, que no se
incluyo fas férmulas de reajuste de precios dentro de las bases del procedimiento de seleccion,
Adjudicacion  Simplificada N° 07-2023-HD-HVCA/CS-PRIMERA CONVOQCATORIA, para la
contratacion de: “ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA”, esto, con la finalidad de cubrir la variacion de precio de las prestaciones pactadas
0 variacion de precios durante la ejecucion contractual. Asi la inclusion de fas formulas de reajuste en
una determinada contratacién de servicios, es una facultad que corresponde a cada Entidad y, por
tanto, no es obligatorio que sean incluidas en los documentos del procedimiento de seleccion.

5 Designada en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento con Resolucion Directoral n.° 810-2023-HDH-HVCA/DE de 1 de junio de 2023.
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()

Consecuentemente, que de acuerdo con lo establecido en el numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley
sefiala que: “Cuando no resulten aplicables las adicionales, reducciones y ampliaciones, las
partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de
hechos sobrevinientes a la presentacion de oferta que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio
debe ser aprobado por el Titular de la Entidad”.

fis)

Como se verifica, la normativa de contrataciones del estado vigente permite efectuar modificaciones
al contrato relacionadas a su precio, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el numeral
34.10 del articulo 34 de la Ley, entre los que se tiene que, el hecho generador de tales modificaciones
sea sobreviniente al perfeccionamiento de la presentacion de las ofertas y no sea imputable a alguna
de las partes.

En ese sentido, la-condicion de “hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato” se refiere a
que la modificacién que pactaran las partes al amparo del numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley
debia derivar de una situacion o hecho que hubiese acontecido de manera posterior a la etapa de
presentacién de ofertas.

CONCLUSIONES.

1. En consecuencia, si se requiere efectuar modificaciones al contrato y/o REAJUSTE DE PRECIOS
al CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA, para la “ADQUISICION DE CARNE DE POLLO
CON MENUDENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION DE DIETETICA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA”, que se encuentran relacionadas con el
precio ofertado por el contratista, debe cumplirse con las condiciones establecidas en el articulo
160 del Reglamento, es decir, entre otras condiciones, debe realizarse el analisis correspondiente
y emitir el sustento respectivo, siendo necesario que dicha modificacion debe ser aprobada por el
Titular de la Entidad y asi cumplir el objeto contractual.

C 2. Asi mismo, las modificaciones contractuales al amparo del numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley,
que impliquen variaciones en el precio -que la Entidad debe al contratista (REAJUSTE DE
PRECIOS) solo son posibles cuando se cumplen las condiciones previstas en el mencionado
dispositivo, lo que involucra, entre otras condiciones, que el hecho generador de la modificacion
sea sobreviniente a la etapa de presentacion de ofertas del respectivo procedimiento de
seleccién y no imputable a las partes y estas deben ser aprobadas por el Titular de fa Entidad.

()

Es de indicar que, el pedido que efectud el contratista es reajuste de precios, en el marco del articulo
38 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, mas no la modificacion al contrato que implique
el incremento del precio, que dispone el numeral 160.2 del articulo 160 del citado marco normativo: por
tanto, al no estar consignado en las bases ni en el contrato la formula de reajuste, el contratista al
presentar su oferta, se sometia a dichas reglas, debiendo respetarlas en la ejecucion del contrato, sin

sl considerar incrementos en los precios; es asi que, con posterioridad a la celebracion del contrato no era
posible la aplicacion de formulas de reajuste de precios si es que éstas no fueron incorparados en los
documentos del procedimiento de seleccidn (Bases) oportunamente.

Asimismo, para realizar la modificacién al contrato con incremento de precios, se debia cumplir con
efectuar el andlisis del caso en concreto de si la modificacion deriva de hechos sobreviniente a la
presentacion de ofertas que no son imputables a las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera
oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto; situacion que no se evidencio
en el presente caso; por ende, no existe sustento que acredite que se realice el reajuste de precios o
en su defecto que se modifique el contrato variando el precio.

“ . e
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Ahora bien, el informe n.° 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA (Apéndice n.° 14)
fue remitido por el jefe de la Oficina de Administracién, mediante proveido n.® 7265-GOB.REG.HVCA-
GGR-HDH-OA de 17 de julio de 2023 al Abog. Juan Luis Villalobos Huamané, jefe de la Oficina de
Asesoria Juridica, para su opinion, quien, recomendd |a viabilidad del pedido sobre peticion de reajuste
de precios de carne de pollo con menudencia efectuado por la Contratista, mediante la opinion legal
n.® 124-2023-GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OAJ de 20 de julio de 2023 (Apéndice n.° 15), que

fue dirigido al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, indicando entre
otros, lo siguiente:

OPINION:

De conformidad con el articulo 34 de la Ley N° 30225 LCE y del articulo del Reglamento de la
LCE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, e Informe Técnico
N°® 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA, esta Oficina de Asesoria Juridica Opina
que es recomendable de viabilidad del reajuste por variacidn de precios de carne de pollo con
menudencias dentro del marco del CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA, para la Adquisicion
de Carne de Pollo con Menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital
Departamental de Huancavelica; como consecuencia de la variacion de precios en S/.10.40 soles
por kilos, asi mismo viable la propuesta de modificacién de contrato por variacion de precios, debiendo
elaborarse la respectiva adenda, la misma que debe ser aprobado por el Titular de la Entidad.

Es de precisar que, en el informe n.° 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA de 13 de
julio de 2023 (Apéndice n.° 14) y la opinion legal n.° 124-2023-GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OAJ de 20 de julio de 2023 (Apéndice n.° 15), no sustentan la necesidad de la modificacion
contractual a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente.

En consecuencia, el jefe de la Oficina de Administracion remitié dicha opinion a la Lic. Adm. Luzdiana
Laura Carhuapoma, jefe de la Unidad de Abastecimiento con el proveido n.® 7470/GOB.REG.HVCA-
GGR-HDH-OA de 20 de julio de 2023 que sefiala, para “proyectar adenda al contrato”, quien a su vez
- mediante informe n.® 795-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA de 24 de julio de 2023
(Apéndice n.° 16), solicito al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion,
incremento de certificacion presupuestal al procedimiento de seleccion, de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadron.° 2
Solicitud de incremento de certificacién presupuestal
MONTO INCREMENTO

N° PROCESO N° DE CONTRATO DESCRIPCION CONTRACTUAL CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

“ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON

Adjudicacion Simplificada| o1 ve 00 o1 | MENUDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO

N° 07-2023-HD- COB.REG HVCAHOH DE NUTRICION.DE DIETETICA DEL S/, 134,038.00 §/.80,420.28
HVCA/CS-1 HAESd HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA”

Fuente: Informe n.® 795-2023/GOB.REG HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA de 24 de julio de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Documento que fue remitido al CPC. Florencio Victoria Zufiga, jefe de la Oficina de Planeamiento
Estratégico, a través del proveido n.® 7549/GOB.REG.HVCA-GGR-HDH-0A de 25 de julio de 2023,
para su certificacion presupuestal, y a su vez remitido a la CPC. Cristina Capani Huaman, (e) de la
Unidad de Presupuesto, mediante el proveido n.® 2189-GOB.REG.HVCA/HDH-OPE-HVCA de 25 de
julio de 2023 para “su atencién previa coordinacion con abastecimiento la certificacion presupuestal’.

Por consiguiente, el jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico solicité a la Lic. Adm. Luzdiana
Il Laurente Carhuapoma, jefe de la Unidad de Abastecimiento a través del memorandum

6 Designado en €l cargo de jefe de la Oficina de Asesoria Juridica del Hospital Departamental de Huancavelica, mediante Resolucion Gerencial
General Regional n.” 298-2023/GOB.REG.HVCA/GGR de 31 de marzo de 2023.
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n.® 098-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-DE-QPE de 2 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 17), el
informe técnico detallado del procedimiento de seleccion.

Siendo asi, la jefa de la Unidad de Abastecimiento, mediante informe
n.° 864-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA de 7 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 18)
remitié al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion el informe técnico
detallado de la "Adquisicion de carne de pollo con menudencias para el Departamento de Nutricion y
Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica", que sefald, en conclusion, lo siguiente:

(...)

“Sobre fa base de las premisas estipuladas en la parte considerativa y teniendo previamente la opinion
favorable de la Oficina de Asesoria Juridica, el estudio de mercado primigenio, esta Unidad
recomienda el reajuste de variacion de precios al CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA,
“ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON MENUDENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA” de 5/6.50 a
§710.40 del precio unitario del bien objeto de contrato a efectos de que se pueda llegar a alcanzar la
finalidad de la contratacion de manera oportuna y eficiente, previo aplicacion del Articulo 160.2 del
Reglamento de Contrataciones del Estado, que establece: “Cuando la modificacion implique el
incremento de precio, adicionalmente a los documentos sefialados en fos literales precedentes,
corresponde contar con lo siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacién por
resolucion del Titular de [a Entidad, respectivamente.

()

Documento que fue remitido al CPC. Florencio Victoria Zlfiga, jefe de la Oficina de Planeamiento
Estratégico, a través del proveido n.® 8062/GOB.REG.HVCA-GGR-HDH-OA de 28 de julio de 2023,
para su certificacion presupuestal segun disponibilidad presupuestal; para posteriormente ser remitido
a la CPC. Cristina Capani Huaman, (e) de la Unidad de Presupuesto, mediante el proveido
n.* 2357-GOB.REG.HVCA/HDH-OPE-HVCA de 10 de agosto de 2023 para “emitir opinién técnica
presupuestal”. '

C. En consecuencia, la encargada de la Unidad de Presupuesto a través del informe
n.® 225-2023/GOB.REG.HVCA/DE-OPE/UP de 10 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 19), comunico al
CPC. Florencio Victoria Zliga, jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico que a la fecha no se
cuenta con disponibilidad presupuestal para atender con el incremento de presupuesto para la
adquisicion de carne de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética; en
atencion a ello, el jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico con informe
n.” 511-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-HVCA-OPE de 14 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 20),
sefialé al Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, entre otros lo
siguiente:

“(...) comunico a la actualidad segtn verificacion en el sistema SIAF-SP y con sustento del POI-2023,
Cuenta con Certificacion Presupuestal, toda vez que la asignacion presupuestal para el presente
ano 2023, a toda fuente de financiamiento, se encuentra distribuido en su totalidad {...)"

< Seguidamente, el jefe de la Oficina de Administracion, remitio a la Lic. Adm. Luzdiana Laura
Carhuapoma, jefe - de la  Unidad de  Abastecimiento, mediante  proveido
n.° 8325-GOB.REG.HVCA-GGR-HDH-OA de 14 de agosto de 2023, para proyectar la adenda
respectiva; de la misma manera, la jefa de la Unidad de Abastecimiento con proveido
n.* 3036-HR-ZCV-HVCA/DG-DAJUA de 15 de agosto de 2023, remitié a Marco Pari Quinto, encargado
de Procesos, para “su atencion correspondiente de acuerdo al pedido”.

Por ello, se elabord y suscribid la Adenda n.® 01 al contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 16
de agosto de 2023 (Apéndice n.° 21), entre el Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina
de Administracion y la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola
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Distribuidora “JHIRE", modificando la clausula tercera del contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH
(Apéndice n.° 11) referente al monto contractual, conforme se precisa a continuacién:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA

El objeto de la presente Addenda es la modificacién de la Tercera clausula del CONTRATO
N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, en el extremo: MONTO CONTRACTUAL, debiendo quedar de la
siguiente manera:

DICE: {...)

El monto total del presente contrato asciende a S/134,033.38 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL Y
TREINTA Y TRES CON 38/100), QUE INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS DE LA LEY. El egreso
que origina el cumplimiento del presente contrato serd afectado a la fuente de financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS, rubro: 1-00, meta presupuestal 0118, especifica de gastos 2.3.11.11.
correspondiente al ejercicio presupuestal 2023.

ftem Denominacién del bien Cantidad | Frecio
unitario
1 CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA ’PARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL | 20,620.52 6.50 134,033.38

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.

Precio total

()

DEBE DECIR: (...)

El monto total del presente contrato asciende a S/.113,486.88 (CIENTO TRECE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100 SOLES), que Incluye todos los impuestos de la
Ley. El monto se calculo a partir de la firma de la ADDENDA N° 01 al CONTRATO N° 09-2023-
GOB.REG.HVCA/HDH, y en relacion al saldo del presupuesto del contrato primigenio hasta cubrir la
cantidad de bienes, como sigue:

ftem Denominacién del bien Cantidad | PYeci
unitario
1 | CARNE DE POLLO CON MENUDENC!A IPARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL | 10,912.20 | S/.10.40 | S/.113,486.88

C HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.
()

Precio total

De los parrafos anteriores, se advierte que se suscribio6 la Adenda n.® 01 al contrato
n.° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH (Apéndice n.° 21), sin contar con el sustento de la necesidad de
madificacion contractual, ni con el documento que sustente el hecho sobreviniente a la presentacion de
la oferta; asimismo, se modifico los elementos esenciales del objeto de la contratacion (cantidad y precio
unitario); requisitos y formalidades establecidas para la modificacion del contrato; de igual manera, no
cuenta con la certificacion presupuestal y la aprobacién por resolucion del Titular de la Entidad;
transgrediendo los numerales 160.1 y 160.2 del articulo 160 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de
2018, modificado por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

Es de indicar que, al no haber acreditado lo sefialado en el parrafo anterior no correspondia la
al modificacion contractual; no obstante, se efectud la modificacién contractual y como consecuencia, se
redujo la cantidad de kilos de pollo en 31.75%, inobservando el numeral 157.2 del articulo 157 del
Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF del 29 de diciembre de 2018, en el que establece: “lgualmente, puede disponerse la
reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”

< Cabe indicar que, ante los hechos sefialados precedentemente, el Organo de Control Institucional emitio

el Informe de Orientacion de Oficio n.® 048-2023-0CI/5585-SO0 remitido al titular de la Entidad a través
del oficio n.® 446-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA/HDH/QCI de 2 de noviembre de 2023 (Apéndice
n.° 22), mediante el cual, se comunicé la situacion adversa cuya sumilla es: “ENTIDAD A PROBO

B B T B e T e o T T T i e Sy
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REAJUSTE DE PRECIOS A TRAVES DE ADENDA AL CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, SIN
QUE ESTE SE HAYA CONSIDERADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION NI EN EL
CONTRATO, GENERANDO EL RIESGO DE UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO Y PERJUICIO
ECONOMICO".

Al respecto, la M.I. Wendy Pompilio Candiotti, directora ejecutiva del Hospital Departamental de
Huancavelica, mediante memorandum n.° 0658-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA-DE de 2 de
noviembre de 2023 (Apéndice n.® 23), designa como funcionario responsable al Lic. Adm. Ronald De
La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, a fin de adoptar acciones inmediatas frente a la
identificacion de una situacién adversa detallada en el referido informe de orientacion oficio; quien
mediante proveido n.® 11456/GOB.REG.HVCA-GGR-HDH-0A de 13 de noviembre de 2023, remitio al
Abog. Juan Luis Villalobos Huaman, jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, para su informe.

Como resultado, el jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, remiti6 al Lic. Adm. Ronald De La cruz Poma,
jefe de la Oficina de Administracién la opinion legal n.® 222-2023-OAJ-HD-HVYCA/GOB.REG.HVCA de
17 noviembre de 2023 (Apéndice n.° 24), sobre procedencia o no de reconocimiento de reajuste de
precio de came de pollo con menudencia, opinando lo siguiente:

ANALISIS:

)

Con fecha 20 de julio de 2023, esta oficina emite la Opinion Legal N° 124-2023-
GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/AQJ, en la que se opina que es recomendable la viabilidad del
reajuste por variacion de precios de carne de pollo con menudencia como consecuencia de la variacion
de precios en S/10.40 soles por kilo, y por tanto viable la propuesta de modificacion de contrato por
variacion de precios, debiendo elaborarse la respectiva adenda, y debe ser aprobada por el titular de
la entidad.

La base sobre la que se desarrolla la opinidn legal precedente, es sobre lo sefalado por la parte
técnica, quien es funcionario especializado el 6rgano encargado de las contrataciones y que
se encuentra certificado por el OSCE, pero aun asi las conclusiones han sido erradas.

()

c OPINION:
Estando a los fundamentos precedentes sefialados, esta Oficina de Asesoria Juridica OPONIA que: i)
Que, se deje sin efecto la Adenda N° 1 al Contrato N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, de 28 de
agosto de 2023, mediante acto administrativo; i) Corresponde a la Unidad de Abastecimiento, ef
calculo del monto pagado por demas al contratista, y en coordinacion con la Oficina de Administracion
exigir su devolucion, iii) Corresponde a la Unidad de Abastecimiento efectuar al calculo de penalidades
- de existir.
Por otro lado, habiéndose verificado que se ha seguido un procedimiento contrario a la normatividad
en contrataciones, corresponde derivar copia de los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica del
PAD, para el respectivo deslinde de responsabilidades.

El jefe de la Oficina de Administracion, con informe n.® 0945-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-0A
& de 27 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 25), remitio a la M.l. Wendy Pompilio Candiotti, directora
ejecutiva de la Entidad, |a opinion sobre procedencia o no de reconocimiento de reajuste de precio de
carne de pollo con menudencia del Departamento de Nutricion y Dietética, para que proceda conforme
a la opinion legal emitida por el jefe de la Oficina de Asesoria Juridica; en mérito a ello, s elaboré la
Resolucion Directoral n.° 1723-2023-HD-HVCA/DE de 13 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 26),

Articulo 1.- DEJAR, sin efecto la Adenda N° 1 al Contrato N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, de
fecha 28 de agosto de 2023, sobre "Adquisicion de Carne de Pollo con Menudencia para el
Departamento de Nutricién y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica,
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Articulo 2.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento, el calculo del monto pagado por demas al
contratista, y en coordinacion con la oficina de administracion exigir la devolucion, bajo
responsabilidad. ' '

Articulo 3.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento efectuar el calculo de penalidades - de existir
- y proceder a su cobro en caso corresponda.

(.-)
Articulo 5.- REMITIR, copia de los actuados a Secretaria Técnica del PAD, a fin de efectuar el
respectivo deslinde de responsabilidades.

Es de precisar que, el Lic. Adm. Ronald De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, visé la
citada resolucion directoral; es decir que, tenia conocimiento que se dejé sin efecto la Adenda n.® 1 al
Contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de fecha 28 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 21), para
la “Adquisicion de Carne de Pollo con Menudencia para el Departamento de Nutricién y Dietética del
Hospital Departamental de Huancavelica” y a pesar de ello no efectud ninguna observacion a la
presentacion del informe n.° 512-2023-GOB.REG.HVCA/HD-DNYD de 30 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 27) remitido por la Lic. Magnolia Romero Lopez, jefe del Departamento de Nutricion y
Dietética, mediante el cual pone en conocimiento el consumo de carne de pollo con menudencia del
mes de noviembre; mas al contrario mediante su proveido n.° 12624-GOB.REG.HVCA-GGR-HDH-0A
de 30 de noviembre de 2023, remitido al jefe de Abastecimiento, sefialando que se proceda con trémite
de pago respectivo.

C Posterior a ello, se realizo el pago a través del comprobante de pago n.° 4661 de 12 de diciembre de
2023 (Apéndice n.° 28), a favor de Ruth Esther Benito Miguel, por el importe de S/33 280,00, pago
correspondiente al mes de noviembre; asimismo, mediante el comprobante de pago n.° 5494 de 17 de
enero de 2024 (Apéndice n.° 29), se realizd el pago correspondiente al mes de diciembre, por el importe
de S/39 190,32; ambos comprobantes de pago fueron autorizados por el Lic. Adm. Ronald De La Cruz
Poma, jefe de la Oficina de Administracion; a pesar de haber visado la Resolucion Directoral n.° 1723-
2023-HD-HVCA/DE de 13 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 26) y con ello, tener conocimiento de
que se dejo sin efecto la adenda n.° 1 al contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de fecha 28 de
agosto de 2023 (Apéndice n.° 21), para la “Adquisicién de Carne de Pollo con Menudencia para el
Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”,

ey De otro lado, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola Frigorifico

“JHIRE", al no haber cumplido con la entrega de los 20 620,50 kilos de pollo, conforme a la clausula
segunda del contrato n.° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11);
debi6 cobrarse la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion por incumplimiento de contrato
(por entrega parcial de 14 073,10 kilos de pollo con menudencia), el importe de S/13 403,33, que
equivale al 10% del monto contractual, tal como lo dispone el articulo 161.2 y 162.1 del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF del 29 de diciembre de 2018; debido a que, no existe sustento para la modificacion del

e e e T
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Cuadron.®3
Determinacidn de penalidad diaria y total .
Iniciodela|  Fechade Dias Calendario Penalidad | Penalidad a | Limite de
N° Descripclén '"éz?":rzgel ejecucién | vencimiento de e:tergh: f:al de retraso Fa(s;or Diaria Aplicar | penalidad
: del contrato| plazo 9 (a) (b) (axb) 10%
Penalidad par incumplimiento en la
adquisicién de pollo con menudencia 1de 3 de
1 | para el Deparlamento de Nutiien y | 13403338 juliode | diciembre | Z/demayo | T4BCIAS ) g5 | 5755 | 5361300
Dietética del Hospital Departamental 2023 de 2023
de Huancavelica.
PENALIDAD TOTAL 53 613,00 | 13 403,33
Fuente: Contrato n.” 08-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobante de pago n.os 2575, 3377, 3381, 3810, 4145, 4661
y 5494

Elaborado por: Comisidn de contral.

Los pagos efectuados por la adquisicion de los 14 073,10 kilos de pollo con menudencia, se giraron
mediante los comprobantes de pago n.es 2575, 3377, 3381, 3810, 4145, 4661 y 5494 (Apéndice n.° 30

a favor de la sefora Ruth Esther Benito Miguel, que hace un total de S/134 033.38, tal como se detalla
a continuacion: -

Cuadro n.° 4
Pago por |a adquisicion de carne de pollo con menudencia
ciP oic 5 Importe
N°® Fecha N° Fecha Correspondiente al periodo: Ganfidad por kilo Importe total
2575 | 14/08/2023 | 1067 | 3/08/2023 | Del 1 al 31 de julio de 2023 2,042.80 6.50 13,278.20
3377 | 11/10/2023 | 1262 | 6/09/2023 | De 1 al 15 de agosto de 2023 1,118.20 6.50 7,268.30
3381 | 11/10/2023 | 1276 | 7/09/2023 | Del 17 al 30 de agosto de 2023 962.30 10.40 10,007.92
3810 | 31/10/2023 | 1385 | 4/10/2023 | Del 1 al 30 de setiembre de 2023 2,080.60 10.40 21,430.24
4145 | 20/11/2023 | 1530 | 8/11/2023 | Del 2 al 31 de octubre de 2023 2,060.20 10.40 21,426.08
4661 | 12/12/2023 | 1680 | 4/12/2023 | Del 2 al 30 de noviembre de 2023 2,060.80 10.40 21,432.32
5494 | 17/01/2024 | 1750 | 12/12/2023 | Saldo 3,768.20 10.40 39,190.32
C Total 14,073.10 134,033.38

Fuente: comprobantes de pago n.es 2575, 3377, 3381, 3810, 4145, 4661 y 5494,
Elaborado por: Comision de control

De lo descrito en el cuadro precedente, se advierte que la Lic. Magnolia Romero Lépez, jefa del
Departamento de Nutricion y Dietética recibio 14 073,10 kilos de pollo de los 20 620,23 del contrato
primigenio, debido a que, sin sustento se modifico la adenda al contrato disminuyéndose la cantidad de
kilos de pollo; razén por la cual, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, dejo de atender 6 547 kilos de
pollos, por el importe de S/42 558,23, incumpliendo el contrato primigenio; es asi que, por el
incumplimiento del contrato no se evidencia que la citada jefa del Departamento de Nutricion y Dietética,
haya remitido documento alguno para la aplicacion de la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion por el importe de S/13 403,33, equivalente al 10% del contrato; tal como se detalla a

continuacion:
il Cuadron.°5

Perjuicio econémico por la adquisicion de carne de pollo con menudencia

Penalidad
Cantidad de Deit por mora en
Descripcion acuerdo a Atendido ojo-de la ejecucién

P e atender !
contrato n.” 09 dela
prestacion
Cantidad 20 620,52 44 073,10 654742
Importe total 134 033,38 134 033,38 42 558,23 13 403,33
Total de perjuicio 55 961,56

Fuente: Contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobantes de pago
n.es 2575, 3377, 3381, 3810, 4145, 4661 y 5494,
Elaborado por: Comision de control

7 Hasta el 27 de mayc de 2024, el Contratista no cumplié con entregar los 6 547 kilos de pollos con menudencia.
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Por ende, el haber disminuido la cantidad de kilos de pollo requerido por el area usuaria, generd que se
adquiera 3200 kilos mas de carne de pollo (pierna y pecho) a razén de S/10.40 por kilo haciendo un
importe total de S/33 280,00, girado a favor de la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de
la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE”; tal como se advierte del comprobante de pago n.° 5545 de 18
de enero de 2024 (Apéndice n.° 30).

En conclusién, los hechos narrados fueron ocasionados debido a que los miembros del comité del
proceso de seleccion, integrado por: Magnolia Romero Lépez, presidente; Maria Elena Rodriguez
Cuevas, primer miembro; y Marcos Pari Quinto, segundo miembro, no solicitaron al postor la descripcion
adetalle de todos los elementos constitutivos de su oferta por encontrarse la oferta sustancialmente por
debajo del valor estimado, ademas, de no realizarse el consentimiento de la buena pro el mismo dia.

De otro lado, la Lic. Adm. Luzdiana Laura Carhuapoma, jefe de la Unidad de Abastecimiento, no advirtio
que la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE",
debia presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el cual era hasta el dia
20 de junio de 2023; no obstante, presentd su carta n.® 003-2023/REBM el 22 de junio de 2023; es
decir, despues de diez (10) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la

(// buena pro.

Por otra parte, es preciso indicar de lo antes expuesto que la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE", solicito reajuste de precios, sin que esté considerado
enlas bases del procedimiento de seleccidn ni en el contrato; hecho que primigeniamente fue denegado
por el area usuaria; sin embargo, la Lic. Adm. Luzdiana Laura Carhuapoma, jefe de la Unidad de
Abastecimiento, el Abog. Juan Luis Villalobos Huaman, jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y el Lic.
Adm. Ronal De La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion; aprobaron la modificacion del
contrato por incremento de precios, disminuyendo la cantidad de kilos de pollo en mas del 25%
(31.75%), e inaplicando la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion; hecho que generé un
perjuicio econémico a la entidad por S/55 903,33.

Los hechos antes mencionados transgreden la normativa siguiente:

> Texto Unico Ordenando de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el
V 13 de marzo de 2019,

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad,
con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito de las
73 actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi
como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piiblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2 de |a presente Ley.

y OEGHo0E T
-'l%%insm IONA;’ &

Articulo 34.- Modificaciones al contrato

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar |a finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En
este Ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el
equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar
y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo
porcentaje.

e e e e
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34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar
otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion
de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna
y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacién implique el
incremento de! precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad".

Y

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019, modificado por el Decreto
Supremo n.° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021 y por el Decreto Supremo
n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022.

Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

5.2. El 6rgano encargado de las contrataciones tiene como funcién la gestion administrativa del contrato, que
involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo
que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de ofganizacion interna de la
Entidad pueden asignar dicha funcion a otro érgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al
area usuaria o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcion.

Articulo 38. Férmulas de reajuste

38.1. En los casos de contratos de ejecucion periédica o continuada de bienes, servicios en general,
consultorias en general, pactados en moneda nacional, los documentos ‘del procedimiento de seleccion
pueden considerar formulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, asi como la oportunidad
en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece
el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que se efectia el pago.

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

46.1. El comité de seleccion actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no

requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion gozan de

las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
C_ por su actuacion, salvo en relacién a los actos por los cuales aguellos hayan sefialado en el acta

correspondiente su voto discrepante.

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro

64.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

Articulo 68. Rechazo de ofertas : .

68.1. En el caso de la contratacién de bienes, servicios en general y consultorias en general, el comité de
seleccion o el 6rgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripcion a detalle de todos los
elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo
del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren
suficientemente presupuestadas.

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

C 141.1. Dentro del plazo de ocho (8) dias hébiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la
buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta
los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias habiles
siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de
servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder
de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A los dos (2) dias
habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

()

Capitulo Il
Modificaciones del contrato

Articulo 157. Adicionales y reducciones
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157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que
estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre Ia base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

1567.2. Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original.

Articulo 160. Modificaciones al contrato

160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes

requisitos y formalidades:

a) Informe técnico legal que sustente: i) [a necesidad de la modificacion a fin de cumplir con la finalidad
publica del contrato de manera oportuna y eficiente, i) que no se cambian los elementos esenciales del
objeto de la contratacion; vy, iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la
presentacion de ofertas que no son imputables a las partes.

160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados
en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente:

a) Certificacion presupuestal; y

b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad.

Capitulo IV

Incumplimiento de contrato

Articulo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria, las mismas que son
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

C/ 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = _ 0.10 x monto vigente
F x plaza vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Paraobras: F=0.15

> Contrato n.° 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, “Adquisicién de carne de pollo con menudencia

para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”
C de 23 de junio de 2023,

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la

entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora, por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F=0.25 para plazos menores a sesenta (60) dias o;

m
Informe de Control Especifica n.® 027-2024-2-5585
Periodo de 1 de junio de 2023 al 31 de enero de 2024 Pégina 24 de 45

000024




i &: Y LA CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias.

()

Lo expuesto se origind, por el accionar de los miembros del comité de seleccion, por no solicitar la
descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta por encontrarse sustancialmente
por debajo del valor estimado, asimismo, de no realizar el consentimiento de la buena pro el mismo dia,
por ser Unico postor; de la misma manera, por la actuacion de los jefes de la Oficina de Asesoria
Juridica, de la Oficina de Administracion y de la Unidad de Abastecimiento, quienes permitieron que se
modifique el contrato sin que este cumpla con los requisitos y formalidades establecidos en la normativa
de contrataciones, hecho que conllevé a que se redujera la cantidad de pollos en mas del 25% (31.75);
asimismo, con la participacion de la jefa del Departamento de Nutricion y Dietética, inaplicaron la
penalidad por mora.

Del hecho expuesto, se determiné un Perjuicio econémico de S/55 961,56, por la reduccion de la
cantidad de kilos de pollos e inaplicacion de penalidad.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

Los sefores Juan Luis Villalobos Huaman, jefe de la oficina de Asesoria Juridica; Ronald De La Cruz,
jefe de la Oficina de Administracion; Magnolia Janett Romero Lopez, presidenta del comité para el
proceso de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023/HD-HVCA/CS-primera convocatoria,
para la "Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética
del Hospital Departamental de Huancavelica” y Jefe del Departamento de Nutricion y Dietética; Maria
Elena Rodriguez Cuevas, primer miembro del comité para el proceso de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.® 07-2023/HD-HVCA/CS-primera convocatoria, para la “Adquisicion de carne de pollo
con menudencia para el Departamento de' Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de
Huancavelica; Luzdiana Laura Carhuapoma, jefa de la Unidad de Abastecimiento, presentaron sus
comentarios o aclaraciones, adjuntando documentacién relacionada, conforme se detalla en el
C Apéndice n.° 31 del Informe de Control Especifico.

El sefior Marcos Pari Quinto, segundo miembro suplente del comité para el de la Adjudicacion
Simplificada n.* 07-2023/HD-HVCA/CS-primera convocatoria, para la “Adquisiciéon de carne de pollo
con menudencia para el Departamento de Nutricion”; no presentd sus comentarios y/o aclaraciones al
Pliego de Hechos comunicados.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados
concluyendo que no se desvirtiian los hechos comunicados en el Pliego de hechos. La referida
evaluacion, las cédulas de notificacion electronica con su respectivo cargo y cédula de notificacion,
forman parte del Apéndice n.° 31 del Informe de Control Especifico, asi como, |a conformidad para la
notificacion de Pliego de Hechos a través de medios fisicos Apéndice n.° 32.

Por cada persona comprendida en los hechos se precisan los datos siguientes:

. Juan Luis Villalobos Huaman, identificado con DNI n.® 23269962, jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica, periodo de gestion del 31 de marzo de 2023 a la fecha, segin Resolucion Gerencial
General Regional n.° 298-2023/GOB.REG.HVCA/GGR de 31 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 33),
a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 005-2024/0CI-
SCE-HDH de 27 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 31) de manera fisica; quien presentd sus
comentarios y/o aclaraciones con documentos S/N de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 31).
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Como resultado de la evaluacion de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicién de jefe de la Oficina de
Asesoria juridica, por haber recomendado la viabilidad sobre peticion de reajuste de precios de
carne de pollo con menudencia efectuado por la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general
de la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE', mediante la  opinion  legal
n.® 124-2023-GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OAJ de 20 de julio de 2023 (Apéndice n.° 15),
indicando entre otros, lo siguiente:

OPINION:

De conformidad con el articulo 34 de la Ley N° 30225 LCE y del articulo del Reglamento de la
LCE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, e Informe Técnico
N°® 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-UA, esta Oficina de Asesoria Juridica
Opina que es recomendable de viabilidad del reajuste por variacion de precios de carne de pollo
con menudencias dentro del marco del CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA, para la
Adquisicién de Carne de Pollo con Menudencia para el Departamento de Nutricion y
Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica; como consecuencia de la variacion de
precios en S/.10.40 soles por kilos, asi mismo viable la propuesta de modificacion de contrato por
variacion de precios, debiendo elaborarse la respectiva adenda, la misma que debe ser aprobado
por el Titular de la Entidad.

Emitio dicha opinion, sin contar con el sustento de la necesidad de modificacién contractual, ni con
el documento que sustente el hecho sobreviniente a la presentacion de la oferta; asimismo, sin
advertir que se modificé los elementos esenciales del objeto de la contratacion (cantidad y precio
unitario); requisitos y formalidades para modificar el contrato; de igual manera, sin contar con la
certificacion presupuestal y la aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad; transgrediendo los
numerales 160.1y 160.2 del articulo 160 del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018,
- madificado por el Decreto Supremo n.° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

Es de indicar que, al no haber acreditado lo sefialado en el parrafo anterior no correspondia
recomendar la modificacion contractual; como consecuencia, se redujo la cantidad de kilos de pollo
en 31.75%, inobservando el numeral 157.2 del articulo 157 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 29 de
diciembre de 2018, en el que establece: “lgualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones
hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”

Situacién que fue corroborado al emitr la opinién legal n.° 222-2023-OAJ-HD-
HVCA/GOB.REG.HVCA de 17 noviembre de 2023 (Apéndice n.° 24), mediante el cual sefialando
lo siguiente:

ANALISIS:

& ()

Con fecha 20 de julio de 2023, esta- oficina emite la Opinion Legal N° 124-2023-
GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/AQJ, en la que se opina que es recomendable la viabilidad del
reajuste por variacion de precios de carne de pollo con menudencia como consecuencia de la variacion
de precios en §/10.40 soles por kilo, y por tanto viable la propuesta de modificacion de contrato por
variacion de precios, debiendo elaborarse la respectiva adenda, y debe ser aprobada por el titular de
la entidad.

La base sobre la que se desarrolla la opinion legal precedente, es sobre lo sefialado por la parte
técnica, quien es funcionario especializado el 6rgano encargado de las contrataciones y que
se encuentra certificado por el OSCE, pero aun asi las conclusiones han sido erradas.

(..)

OPINION:
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(...) i) Que, se deje sin efecto la Adenda N° 1 al Contrato N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, de 28
de agosto de 2023, mediante acto administrativo; i) Corresponde a la Unidad de Abastecimiento, el
célculo del monto pagado por demés al contratista, y en coordinacién con la Oficina de Administracion

exigir su devolucion; i} Corresponde a la Unidad de Abastecimiento efectuar al céiculo de penalidades
- de existir.

Por otro lado, habiéndose verificado que se ha sequido un procedimiento contrario a la normatividad
en contrataciones, corresponde derivar copia de los actuados a la Oficina de Secretaria Técnica def
PAD, para el respectivo deslinde de responsabilidades.

Asimismo, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicala Frigorifico
“‘JHIRE" al no haber cumplido con la entrega de los 20 620,50 kilos de pollo, conforme a la clausula
segunda del contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11);
debit cobrarse la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion por incumplimiento de contrato
(por entrega parcial de 14 073,10 kilos de pollo con menudencia), el importe de S/13 403,33, que
equivale al 10% del monto contractual, tal como lo dispone el articule 161.2 y 162.1 del Reglamento
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF del 29 de diciembre de 2018; debido a que, no existe sustento para la modificacion
del contrato en cuanto al incremento de precio.

Penalidad que debio cobrarse, segln el siguiente detalle:

Cuadro n.°1
Determinacion de penalidad diaria y total
Iniciodela| Fechade Dias Calendariof - . Penalidad| Penalidad a | Limite de
N° Descripcién h:%‘:\z:; ol ejecucion | vencimiento de e::;:h: feeal de retraso Fa(::;or Diaria Aplicar | penalidad
del contratol plazo 9 (a) {b) (axb) 10%
Penalidad por incumplimicnla
C/ en la adquisicion de pollo can
menudencia para el 1de 3 de
1| Departamento de Nubicion y | 13403338 juliode | diciembre | 27 3emayel  MBcias | 5o5 | 5gp05 | 5351300
Dietética del Hospital 2023 de 2023 .
Departamental de
Huancavelica.
PENALIDAD TOTAL 53 613,00 | 1340333 |

Fuente: Contrato n.® 09-2023-GOB.REG HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobante de pago n.s 2575, 3377, 3381, 3810, 4145,
4661y 5494.

Elaborado por: Comision Auditora.

Conforme se advierte del parrafo anterior, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, a la fecha (27 de
mayo de 2024) no atendio 6 547 kilos de pollos, por el importe de $/42 558,23, incumpliendo el
contrato primigenio, inaplicando la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion por el importe
de $/13 403,33, equivalente al 10% del contrato, hecho que conlleva al perjuicio econdmico
ascendente a S/55 961,56; tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.® 2

Perjuicio econémico por la adquisicién de carne de pollo con menudencia

C ) Penalidad
Cantidad de Dej6 de por mora en
Descripcion acuerdo a Atendido afimiee la ejecucion

contrato n.° 09 dela
prestacion
Cantidad 20 620,562 1407310 6 547,42
Importe total 134 033,38 134 033,38 42 558,23 13 403,33
Total de perjuicio 59 961,56

Por ende, el haber disminuido la cantidad de kilos de pollo requerido por el area usuaria, generé que
se adquiera 3200 kilos méas de carne de pollo (pierna y pecho) a razon de $/10.40 por kilo haciendo

8 Hasta el 27 de mayo de 2024, el Contratista no cumplio con entregar los 6 547 kilos de polics con menudencia.
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un importe total de S/33 280,00, girado a favor de la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la empresa Avicola Frigarifico “JHIRE".

De esta forma inobservo los numerales 34.1, 34.3 y 34.10 del articulo 34. Madificaciones al contrato
del Texto Unico Ordenando de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13
de marzo de 2019, que sefalan: Articulo 34 del numeral 34.1 El contrato puede modificarse en los
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Uftimo caso la modificacion debe ser
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero de/
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para
restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad. Numeral 34.3 Excepcionalmente y previa
sustentacion por el &rea usuaria de la coniratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion
de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consulforias hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad def contrato.
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Numeral 34.10 Cuando no
resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de
ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y
eficiente, y no cambien los elementos determinantes def objeto. Cuando la modificacion implique el incremento
del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”.

Asimismo, transgredio el numeral 38.1 del articulo 38, numerales 157.1 y 157.2 del articulo 157, y
literal a) del numeral 160.1 y literales a) y b) de las numerales 160.2 del articulo 160 del Reglamento
de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 344-
2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019, modificado por el Decreto Supremo n.° 162-2021-
EF, publicado el 26 de junio de 2021 y por el Decreto Supremo n.® 234-2022-EF, publicado el 7 de
octubre de 2022, que sefala: Articulo 38 Férmulas de reajuste, numeral 38.1. En los casos de contratos de
gjecucion periédica o continuada de bienes, servicios en general, consultorias en general, pactados en

C/ moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion pueden considerar formulas de reajuste de
los pagos que corresponden al contratista, asi como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago,
conforme a la variacion del Indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que se efectua el pago. Articulo 157 Adicionales y reducciones
del numeral 157.1. Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar
con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
Numeral 157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original. Articulo 160 del numeral 160.1. Las modificaciones previstas
en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe
técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con la finalidad publica del
contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la
contratacion; y, iii) que sustente que la modificacién deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de

< ofertas que no son imputables a las partes. Numeral 160.2, Cuando la modificacion implique el incremento del
precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo
siguiente. a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad.

Incumpliendo, en su condicion de jefe de la Oficina de Asesoria Juridica las funciones establecidas
en los literales f) y g) del articulo 12 del Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado
mediante Ordenanza Regional n.® 394-GOB.REG.HVCA/CR de 18 de enero de 2018, que sefiala;
f) Emitir informe, opiniones, proveidos, dictamenes y otros documentos de administracion. y g) Compilar,
sistematizar e interpretar la legisfacion aplicable a la institucion; ademas de funciones especificas del
Director de Sistema Administrativo | de la Oficina de Asesoria Juridica del Manual de Organizacion
y Funciones del Hospital Departamental de Huancavelica, aprobado por Resolucion Directoral
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n.° 789-20214-D-HD-HVCA/OP de 23 de setiembre de 2014, que sefala: Sistematizar, interpretar y
difundir las normas legales de caréacter general.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulades por Juan Luis
Villalobos Huaman, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil y administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

2. Ronald De La Cruz Poma, identificado con DNI n.® 41818199, jefe de la Oficina de Administracion,
periodo de gestion del 6 de enero de 2023 a la fecha, segn Resolucion Gerencial General Regional
n.® 023-2023/GOB.REG.HVCA/GGR de 6 de enero de 2023 (Apéndice n.° 34), a quien se le
comunicé el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion n.° 006-2024/0CI-SCE-HDH de 27
de mayo de 2024, notificado a través del Sistema de Notificacién y Casilla Electronicas "eCasilla-
CGR" con cédula de notificacion electronica n.® 00000001-2024-CG/5585-02-001 de 28 de mayo de
2024 (Apéndice n.° 31); quien presentd sus comentarios y/o aclaraciones a través del documento
SIN de 4 de junio de 2024 (Apéndice n.° 31).

Como resultado de la evaluacién de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicién de jefe de la Oficina de
Administracion, por haber suscrito la adenda n.® 01 al contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH
de 16 de agosto de 2023 (Apéndice n.°21), sin contar con el sustento de la necesidad de
modificacion contractual, ni con el documento que sustente el hecho sobreviniente a la presentacion
de la oferta; asimismo, sin advertir que se modifico los elementos esenciales del objeto de la
contratacion (cantidad y precio unitario); requisitos y formalidades para madificar el contrato; de igual
manera, sin contar con la certificacion presupuestal y la aprobacion por resolucion del Titular de la
Entidad; transgrediendo los numerales 160.1 y 160.2 del articulo 160 del Reglamento de la Ley

v n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF de
31 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de
junio de 2021.

Es de indicar que, al no haber acreditado lo sefialado en el parrafo anterior no correspondia la
modificacion contractual; como consecuencia, se redujo la cantidad de kilos de pollo en 31.75%,
inobservando el numeral 157.2 del articulo 157 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 29 de diciembre

de 2018, en el que establece: “lgualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el
limite def veinticinco por ciento (26%) del monto del contrato original.”

Situacion que fue corroborado por el Abog. Juan Luis Villalobos Huaman, jefe de la Oficina de
Asesoria Juridica a través de la opinion legal n.° 222-2023-OAJ-HD-HVCA/GOB.REG.HVCA de 17
noviembre de 2023 (Apéndice n.°24); documento que tomod conocimiento el Lic. Adm. Ronald De
La Cruz Poma, jefe de la Oficina de Administracion, y que a su vez, con el informe n.° 0945-
il 2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-OA de 27 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 25), lo remitio
ala M.I. Wendy Pompilio Candiotti, directora ejecutiva de la Entidad, la opinion sobre procedencia o
no de reconocimiento de reajuste de precio de carne de pollo con menudencia del Departamento de
Nutricién y Dietética; consecuentemente, se emitio la Resolucion Directoral n.® 1723-2023-HD-
HVCA/DE de 13 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 26), mediante el cual se resuelve lo siguiente:

Articulo 1°.- DEJAR, sin efecto la Adenda N° 1 al Contrato N° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH, de
fecha 28 de agosto de 2023, sobre “Adguisicion de Carne de Pollo con Menudencia para el
Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica’.

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento, el célculo del monto pagado por demas al
contratista, y en coordinacién con la oficina de administracion exigir la devolucién, bajo
responsabilidad.
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Articulo 3.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento efectuar el calculo de penalidades - ds existir
- y proceder a su cobro en caso corresponda.

()

Articulo 5.- REMITIR, copia de los actuados a Secretaria Técnica del PAD, a fin de efectuar el
respectivo deslinde de responsabilidades.

Es asi que, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola Frigorifico
"JHIRE" al no haber cumplido con la entrega de los 20 620,50 kilos de pollo, conforme a la clausula
segunda del contrato n.° 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11);
debio cobrarse la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion por incumplimiento de contrato
(por entrega parcial de 14 073,10 kilos de pollo con menudencia), el importe de $/13 403,33, que
equivale al 10% del monto contractual, tal como lo dispone el articulo 161.2 y 162.1 del Reglamento
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF del 29 de diciembre de 2018; debido a que, no existe sustento para la madificacion
del contrato en cuanto al incremento de precio.

Penalidad que debi6 cobrarse, segun el siguiente detalle:

Cuadron.®1

Determinacion de penalidad diaria y total
Iniclo de la Fecha de Dias Calendario

Penalidad | Penalidad a | Limite de

N° Descripcion Imp 0?:1d2| ejecucion | vencimiento dé F:cha de | de retraso Faftor Diaria Aplicar | penalidad
consero del contrato plazo Sniregetaa (a) il (b) (axb) 10%

Penalidad por
incumplimiento en  la
adquisicion de pollo con I de
menudencia  para el 1 de julio 2 27 de mayo 148 dias

o Departamento de Nutricion y 134033,38 de 2023 dicleerIz);e de de 2024 calendario® 02 36225 53613,00
Dielélica del  Hospital
Departamental de
Huancavelica.

PENALIDAD TQTAL 53 613,00 | 13403,33

Fuente: Contrato n.® 08-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobante de pago n.o 2575, 3377, 3381, 3810, 4145,
4661y 5494,

Elaborado por: Comision Auditora.

Conforme se advierte del parrafo anterior, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, a la fecha (27 de
mayo de 2024) no atendié 6 547 kilos de pollos, por el importe de S/42 558,23, incumpliendo el
contrato primigenio, inaplicando la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion por el importe
de S/13 403,33, equivalente al 10% del contrato, hecho que conlleva al perjuicio econdmico
ascendente a S/55 961,56; tal como se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 2

Perjuicio econémico por la adquisicidn de carne de pollo con menudencia
Cantidad dé Dejo de o
Descripcion co:‘t:;:;d: 309 Atendido Lo ejecucion de la

i prestacion

Cantidad 20 620,52 14 073,10 6 547,42
Importe total 134 033,38 134 033,38 42 558,23 13 403,33
Total de perjuicio 55 961,56

Por ende, el haber disminuido la cantidad de kilos de pollo requerido por el area usuaria, generé que
se adquiera 3200 kilos més de carne de pollo (pierna y pecho) a razon de $/10.40 por kilo haciendo
un importe total de S/33 280,00, girado a favor de la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE".

9 Hasta el 27 de mayo de 2024, el Contratista no cumplio con entregar los 6 547 kilos de pollos con menudencia.

m
Informe de Control Especifico n.° 027-2024-2-5585
Periodo de 1 de junio de 2023 al 31 de enero de 2024 Pagina 30 de 45

0000l



LK: Y LA CONTRALORIA

- GENERAL DE LA REPUBLICA

De esta forma inobservé los numerales 34.1, 34.3 y 34.10 del articulo 34. Modificaciones al contrato
del Texto Unico Ordenando de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13
de marzo de 2019, que sefala: Articulo 34 del numeral 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos
contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Gitimo caso la modificacion debe ser aprobada
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato; en caso
contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atencién al principio de equidad. Numeral 34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el
area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones
adicionales en caso de bienes, servicios y consulforias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede
reducir bignes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Numeral 34.10 Cuando no resulten aplicables
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables
a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos deferminantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad”.

Asimismo, transgredio el numeral 38.1 del articulo 38, numerales 157.1 y 157.2 del articulo 157, y

literal a) del numeral 160.1 y literales a) y b) de las numerales 160.2 del articulo 160, numeral 162.1

del articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del Reglamento de la Ley n.°

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente

a partir del 30 de enero de 2019, modificado por el Decreto Supremo n.° 162-2021-EF, publicado el

26 de junio de 2021 y por el Decreto Supremo n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022,

que sefala: Articulo 38 del numeral 38.1. En los casos de contratos de ejecucion periddica o continuada de

C, bienes, servicios en general, consultorias en general, pactados en moneda nacional, los documentos del

procedimiento de seleccion pueden considerar formulas de reajuste de los pagos que corresponden al

contratista, asi como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variacion del indice de

Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente

al mes en que se efectia el pago. Articulo 157 Adicionales y reducciones del numeral 157.1. Mediante

Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por

el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias

para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal

necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o

términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el

contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. Numeral 157.2. Igualmente, puede

disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del

contrato original. Articulo 160 Modificacion de contrato del numeral 160.1. Las modificaciones previstas en

numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe

técnico legal que sustente: i) la necesidad de fa modificacién a fin de cumplir con la finalidad publica del

contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la

contratacion; y, iii) que sustente que la-modificacién deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de

iy ofertas que no son imputables a las partes. Numeral 160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del

precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo

siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad. Articulo

160 Penalidades del numeral 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el

incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area

usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Y articulo

162 Penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion del numeral 162.1. En caso de retraso injustificado

del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente

una penalidad por mora por cada dia de atraso; concordante con la clausula décima del contrato

n.® 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, “Adquisicion de came de pollo con menudencia para el

Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica” de 23 de junio
de 2023. :

“
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Incumpliendo, en su condicion de jefe de la Oficina de Administracion el literal ) del articulo 15 del
Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional
n.® 394-GOB.REG.HVCA/CR de 18 de enero de 2018, que sefiala: ) Desarrollar las actividades de
abastecimiento, contabilidad, tesoreria y ejecucion presupuestal, en el marco de las normas de los sistemas
administrativos correspondientes; asimismo, transgredio los parrafos 1, 8, 9 y 16 del numeral 4)
Funciones especificas del Director del sistema Administrativo | de la Oficina Ejecutiva de la Oficina
de Administracion del Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Departamental de
Huancavelica, aprobado por Resolucion Directoral n.° 789-20214-D-HD-HVCA/OP de 23 de
setiembre de 2014, que sefala: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las
acciones administrativas de los sistemas de personal, logistica, economia y servicios generales e ingenieria
de mantenimiento. Establecer los mecanismos de supervision y seguimiento del cumplimiento de los contratos
de adquisicién de bienes y prestacion de servicios. Garantizar los bienes y servicios, en la cantidad, calidad y
oportunidad requerida por los usuarios. Velar por el cumplimiento de los dispositivos legales relativos a
aspectos presupuestales, financieros, personal, material emanadas de los sistemas administrativos.

Como resultado de |a evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados por Ronald De La
Cruz Poma, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha sido

desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil y administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

3. Magnolia Janett Romero Lépez, identificada con DNI n.® 00495720, presidente del comité de
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023/HD-HVCA/CS-primera
convocatoria para la "Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el Departamento de
Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica", periodo de gestion del 6 de
marzo de 2023 hasta el 8 de junio de 2023, segin Resolucion Administrativa
n.° 008-2023-D-HD-HVCA/OA de 6 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 7) y como Jefe del

C Departamento de Nutricion y Dietética, periodo de gestion del 18 de enero de 2023 hasta la fecha,
designada a través de la Resolucion Directoral n.® 0075-2023-HRZCV-HVCA/DE de 18 de enero de
2023 (Apéndice n.° 35); a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion
n.® 001-2024/0CI-SCE-HDH de 27 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 31); quien presentd sus
comentarios y/o aclaraciones mediante Informe n.® 351-2024-GOB.REG.HVCA/HD-DNYD de 5 de
junio de 2024 (Apéndice n.° 31).

\ Como resultado de la evaluacion de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicion de presidente del comité
para el proceso de seleccion, por no solicitar al postor (Ruth Esther Benito Miguel, gerente general
de la "Avicola Distribuidora JHIRE") la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de
su oferta, ya que la citada oferta se encontraba sustancialmente por debajo del valor estimado,
consiguientemente, mediante Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y calificacion:
bienes de 7 de junio de 2023, realiz¢ la apertura de sobres, admision, evaluacion de las ofertas

C presentadas y calificacion de la Unica oferta, presentada por el citado postor, consignandose como
resultado de la calificacion: primer lugar, tal como se detalla a continuacién: '

Detalle de participantes

1) Benito Miguel Ruth Esther

2) Sociedad Distribuidora del Centro S.A.C.

()

Resultado de la calificacion

De acuerdo a la calificacion realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden
de prelacion, cumple los requisitos de calificacion en las bases:

1) BENITO MIGUEL RUTH ESTHER

()
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Finalmente, a través del Formato n.° 22, Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes, servicios en
general y obras de 7 de junio de 2023 (Apéndice n.° 9), otorgd la buena pro, al unico postor Benito
Miguel Ruth Esther, quien oferté el monto de S/134 033,38.

De otro lado, por no realizar el consentimiento de la buena pro el mismo dia de la notificacion de la
buena pro; toda vez que, se presentd un solo postor; sin embargo, recién el 15 de junio de 2023,
después de seis (6) dias habiles de notificado la buena pro a través del Sistema Electronico de

Adquisiciones y Contrataciones del Estado (8 de junio de 2023), realizo el consentimiento de la
buena pro.

De esta forma inobservé el numeral 64.3 del articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la
buena pro, numeral 68.1 del articulo 68. Rechazo de ofertas del Reglamento de la Ley n.® 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.” 344-2018-EF, vigente a
partir del 30 de enero de 201910,

Magnolia Romero Lépez, en su condicion de jefa del Departamento de Nutricion y Dietética,
por no haber supervisado el cumplimiento del contrato n.” 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 11), referido a la entrega de los 20 620,50 kilos de pollo, ya que se
recibié la entrega parcial de 14 073,10 kilos de pollo con menudencia; por cuanto no habria advertido
el incumplimiento de contrato, conllevando al cobro de penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion por incumplimiento de contrato ascendente a /13 403,33, que equivale al 10% del monto
contractual, tal como lo dispone el articulo 161.2 y 162.1 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 29 de

28 diciembre de 2018; debido a que, no existe sustento para la modificacion del contrato en cuanto al
incremento de precio.

Penalidad que debio cobrarse, segin el siguiente detalle:

Cuadro n.®1
Determinacién de penalidad diaria y total
Iniciodela| Fechade Dias Calendariof Penalidad | Penalidad a | Limite de
N° Descripcion l"::%:?r:tie‘ ejecucién | vencimiento de; e:;ch: S:al de retraso Fa((.:;or Diaria Aplicar | penalidad
g del cantrato plazo ed (a) (b) {axb) 10%
Penalidad por incumplimiento
en la adquisicion de pollo con
menudencia para el 1de 31de .
1 | Departamento de Nutricién y | 13403338| julode | diciembre 27d‘:ez’g‘;}° c;::::r‘fo,, 025 | 36225 | 53613,00
Dietética del Haspital 2023 de 2023
& Departamental de
Huancavelica.
PENALIDAD TOTAL . | 5361300 1340333 |

Fuente: Contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobante de pago n.es 2575, 3377, 3381, 3810, 4145,
4661y 5494.
Elabarado por: Camision Auditora.

Conforme se advierte del parrafo anterior, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, a |a fecha (27 de
mayo de 2024) no atendié 6 547 kilos de pollo, por el importe de S/42 558,23, incumpliendo el
contrato primigenio, inaplicando la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion por el importe
de S/13 403,33, equivalente al 10% del contrato, hecho que conlleva al perjuicio econémico
ascendente a S/55 961,56; tal como se detalla a continuacion:

1064.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la notificacién de su
otargamiento.

1 Hasla el 27 de mayo de 2024, el Contratista no cumplio con entregar los 6 547 kilos de pollos con menudencia.
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_ Cuadron.® 2

- Perjuicio-econémico por la adquisicién de carne de pollo con menudencia
Cantidad de Dejé de Penalidad por mora
Descripcién acuerdo a Atendido Stahitar en la ejecucion de la

contrato n.° 09 prestacién

Cantidad 20 620,52 14 073,10 6 547,42
Importe total 134 033,38 134 033,38 42 558,23 13 403,33
Total de perjuicio 55 961,56

Por ende, el haber disminuido la cantidad de kilos de pollo requerido por el area usuaria, generé que
se adquiera 3200 kilos méas de carne de pollo (pierna y pecho) a razon de S/10.40 por kilo haciendo
un importe total de S/33 280,00, girado a favor de la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la empresa Avicola Frigorifico “JHIRE”".

De esta forma inobservo el literal b) del numeral 8.1 del articulo 8 del Texto Unico Ordenando de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13 de marzo de 2019, que
dispone: Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargado de las contrataciones del numeral
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad: b) El Area Usuaria, que es
la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratacion o, que dada su
especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y
participa en la planificacion de las contrataciones, y realiza la verificacion técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

Asimismo, el numeral 5.2 del articulo 5, numeral 38.1 del articulo 38, numerales, 46.1 del articulo

46, numeral 68.1 del articulo 68, numeral 141.1 del articulo 141, numeral 161.1 del articulo 161 y

numeral 162.1 del articulo 162 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019,

modificado por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021 y por el

Decreto Supremo n.° 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022, que sefala: Articulo 5 del

numeral §.2. (...) La supervision de la ejecucion del contrato compete al érea v:suaria o al érgano al que se le

haya asignado tal funcion. Articulo 38 Férmulas de reajuste del numeral 38.1. En los casos de contratos de

ejecucion periodica o continuada de bienes, servicios en general, consultorias en general, pactados en

C— moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion pueden considerar formulas de reajuste de
los pagos que corresponden al contratista, asi como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago,

conforme a la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadistica

e Informética - INEI, correspondiente al mes en que se efectia el pago. Articulo 46 Quorum, acuerdo y
responsabilidad del numeral 46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es auténomo en sus

decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité

de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos hayan

sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante. Articulo 68 Rechazo de ofertas del numeral 68.1. En

el caso de la contratacion de bienes, servicios en general y consultorias en general, el comité de seleccion o

el 6rgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripcion a detalle de todos los elementos

constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor

estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficienternente

C, presupuestadas. 141.1. Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de

la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los
dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la
orden de compra o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos,
el que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la
Entidad. A los dos (2) dias habiles como méximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.
Articulo 161 Penalidades, del numeral 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por
el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objefo de la convocatoria.
Articulo 162 Penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion del numeral 162.1. En caso de refraso
injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
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automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso."; €ste (ltimo concordante con la clausula
décima del Contrato
n.° 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, “Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el

Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica" de 23 de junio
de 2023.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Magnolia Janett
Romero Lopez, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil y administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

4. Maria Elena Rodriguez Cuevas, identificado con DNI n.° 70484072, primer miembro del comité
para el proceso de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023/HD-HVCA/CS-primera
convocatoria para la “Adquisicion de carne de pollo con menudencia para el Departamento de
Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”, periodo de gestién del 6 de
marzo de 2023 hasta el 8 de junio de 2023, segun Resolucion Administrativa n.° 008-2023-D-HD-
HVCA/OA de 6 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 7); a quien se le comunicé el Pliego de Hechos
mediante cédula de notificacion n.® 002-2024/0CI-SCE-HDH de 27 de mayo de 2024, notificado a
través del Sistema de Notificacion y Casilla Electrénicas "eCasilla-CGR" con cédula de notificacion
electrénica n.® 00000004-2024-CG/5585-02-001 de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 31); quien
presento sus comentarios y/o aclaraciones a través del Informe n.° 08-2024-GOB.REG.HVCA/HD-
MERC de 5 de junio de 2024 (Apéndice n.° 31).

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicion de primer miembro del
comité para el proceso de seleccion, por no solicitar al postor (Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la “Avicola Distribuidora JHIRE") la descripcion a detalle de todos los elementos

: constitutivos de su oferta, ya que la citada oferta se encontraba sustancialmente por debajo del valor
estimado, consiguientemente, mediante Acta de apertura de sobres, evaluacion de las ofertas y
calificacion: bienes de 7 de junio de 2023, realizé |a apertura de sobres, admision, evaluacion de las
ofertas presentadas y calificacion de la Gnica oferta, presentada por el citado postor, consignandose
como resultado de la calificacion: primer lugar, tal como se detalla a continuacién:

esn)

Detalle de participantes

1) Benito Miguel Ruth Esther

2) Sociedad Distribuidora del Centro S.A.C.

Resultado de la calificacion

De acuerdo a la calificacion realizada, el siguiente postor que obtuyo el PRIMER LUGAR en orden
de prelacion, cumple los requisitos de calificacion en las bases:

2) BENITO MIGUEL RUTH ESTHER

(.}

Finalmente, a través del Formato n.° 22, Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes, servicios en
general y obras de 7 de junio de 2023 (Apéndice n.° 9), otorgé la buena pro, al tnico postor Benito
Miguel Ruth Esther, quien ofertd el monto de S/134 033,38.

De otro lado, por no realizar el consentimiento de la buena pro el mismo dia de la notificacion de la
buena pro; toda vez que, se presentd un solo postor; sin embargo, recién el 15 de junio de 2023,
después de seis (6) dias habiles de notificado la buena pro a través del Sistema Electronico de
Adguisiciones y Contrataciones del Estado (8 de junio de 2023), realizd el consentimiento de la
buena pro. .
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De esta forma inobservd el numeral 64.3 del articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la
buena pro, numeral 68.1 del articulo 68. Rechazo de ofertas del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente a
partir del 30 de enero de 2019; que dispone: 64.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. 68.1. En el
caso de la contratacién de bienes, servicios en general y cansultorias en general, el comité de seleccion o el
érgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripcion a detalle de todos los elementos
constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor

estimado; oii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente
presupuestadas.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Maria Elena
Rodriguez Cuevas, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

5. Luzdiana Laura Carhuapoma, con DNI n.® 47018430, Jefe de la Unidad de Abastecimiento,
periodo de gestion del 1 de junio de 2023 hasta el 8 de enero de 2024; designada a través de la
Resolucién Directoral n.° 810-2023-HDH-HVCA/DE de 1 de junio de 2023 y cesada en el cargo
mediante Resolucion Directoral n.® 004-2024-HDH-HVCA/DE de 8 de enero de 2024 (Apéndice
n.° 36); a quien se le comunico el Pliego de Hechos mediante cédula de notificacion
n.° 004-2024/OCI-SCE-HDH de 27 de mayo de 2024, notificado a través del Sistema de Notificacion
y Casilla Electronicas "eCasilla-CGR" con cédula de notificacion electronica n.® 00000002-2024-
CG/5585-02-001 de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 31); quien presentd sus comentarios y/o
aclaraciones a través de la Carta n.® 002-2024/LLC de 11 de junio de 2024 (Apéndice n.° 31).

C Como resultado de la evaluacion de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicion de jefe de la Unidad de
Abastecimiento, por haber emitido el informe n.° 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OA-UA de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 14), sin efectuar el analisis técnico respecto a
la peticion de la contratista, manifestando la posibilidad de realizar modificaciones contractuales por
incremento de precio, sefialando lo siguiente:

(...)

Sin embargo, de la revision y del anélisis del expediente de contratacion, se advierte, que no se
incluyd las formulas de reajuste de precios dentro de las bases del procedimiento de
seleccion, Adjudicacion Simplificada N° 07-2023-HD-HVCA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA,
para la contratacion de: “ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA PARA
EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA", esto, con la finalidad de cubrir la variacion de precio de las prestaciones
pactadas o variacion de precios durante la gjecucion contractual. Asi la inclusion de las formulas

C de reajuste en una deferminada contratacion de servicios, es una facultad que corresponde a
cada Entidad y, por tanto, no es obligatorio que sean incluidas en los documentos del
procedimiento de seleccion.

()

CONCLUSIONES.

1. En consecuencia, si se requiere efectuar modificaciones al contrato y/o REAJUSTE DE
PRECIOS al CONTRATO N° 09-2023-GOB.REG.HVCA, para la “ADQUISICION DE
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION
DE DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA”, que se
encuentran relacionadas con el precio ofertado por el contratista, debe cumplirse con las
condiciones establecidas en el articulo 160 del Reglamento, es- decir, entre ofras
condiciones, debe realizarse el anélisis correspondiente y emitir el sustento respectivo,
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siendo necesario que dicha modificacion debe ser aprobada por el Titular de la Entidad y asi
cumplir el objeto contractual.

2. Asi mismo, las modificaciones contractuales al amparo del numeral 34.10 del articulo 34 de
la Ley, que impliquen variaciones en el precio que la Entidad debe al contratista (REAJUSTE
DE PRECIOS) solo son posibles cuando se cumplen las condiciones previstas en el
mencionado dispositivo, lo que involucra, entre otras condiciones, que el hecho generador
de la modificacion sea sobreviniente a la etapa de presentacion de ofertas del respectivo
procedimiento de seleccion y no imputable a las partes y estas deben ser aprobadas por
el Titular de la Entidad.

De la misma manera, por haber emitido el informe n.® 864-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OA-UA de 7 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 18), mediante el cual, recomienda el reajuste
de variacién de precios, conforme el detalle siguiente:

()

“Sobre la base de las premisas estipuladas en la parte considerativa y teniendo previamente la
opinion favorable de la Oficina de Asesoria Juridica, el estudio de mercado primigenio, esta
Unidad recomienda el reajuste de variacion de precios al CONTRATO N° (09-2023-
GOB.REG.HVCA, “ADQUISICION DE CARNE DE POLLO CON MENUDENCIAS PARA EL
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA” de 5/6.50 a S/10.40 del precio unitario del bien objeto de contrato a efectos
de que se pueda llegar a alcanzar la finalidad de la contratacion de manera oportuna y eficiente,
previo aplicacion del Articulo 160.2 del Reglamento de Contrataciones del Estado, que
establece: “Cuando la modificacion implique el incremento de precio, adicionalmente a los
documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a)
Certificacion presupuestal; y b) La aprobacién por resolucion del Titular de la Entidad,
respectivamente.

()

Por consiguiente, con proveido n.” 3036-HR-ZCV-HVCA/DG-DA/UA de 15 de agosto de 2023,

remitié a Marcos Pari Quinto, encargado de Praocesos, para “su atencién correspondiente de acuerdo al

pedido”; de proyectar la adenda de modificacion contractual, sin contar con el sustento de la

C necesidad de modificacion contractual, ni con el documento que sustente el hecho sobreviniente a

la presentacion de la oferta; asimismo, sin advertir que se modifico los elementos esenciales del

objeto de la contratacion (cantidad y precio unitario); requisitos y formalidades para modificar el

contrato; de igual manera, sin contar con la certificacion presupuestal y la aprobacion por resolucion

del Titular de la Entidad; transgrediendo los numerales 160.1y 160.2 del articulo 160 del Reglamento

{ de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo

‘ n.® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, modificade por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF,
publicado el 26 dejunio de 2021.

Es de indicar que, al no haber acreditado lo sefialado en el parrafo anterior no correspondia la
modificacién contractual; como consecuencia, se redujo la cantidad de kilos de pollo en 31.75%,
inobservando el numeral 157.2 del articulo 157 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
& Contrataciones del Estado, aprabado por el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 29 de diciembre

de 2018, en el que establece: “lgualmente, puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta el
limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”

Asimismo, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente general de la empresa Avicola Frigorifico
*JHIRE" al no haber cumplido con la entrega de los 20 620,50 kilos de pollo, conforme a la clausula
segunda del contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 (Apéndice n.° 11);
debi6 cobrarse la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion por incumplimiento de contrato
(por entrega parcial de 14 073,10 kilos de pollo con menudencia), el importe de S/13 403,33, que
equivale al 10% del monto contractual, tal como lo dispone el articulo 161.2 y 162.1 del Reglamento
de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
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n.° 344-2018-EF; debido a que, no existe sustento para la modificacion del contrato en cuanto al
incremento de precio.

Penalidad que debié cobrarse, segun el siguiente detalle:

Cuadron.®1
Determinacién de penalidad diaria y total
Iniciode la|  Fechade Dias Calendario Penalidad | Penalidad a | Limite de
N° Descripcién I";%:':r:gel ejecucién | vencimiento de e:;:h: :I:al de retraso Fa((;-;or Diaria Aplicar | penalidad
del contrato plazo 9 (a) {b) (axb) 10%
Penalidad por

incumplimiento  en  [a
adquisicion de pollo con
1 menudencia para el
Departamenta de Nutricion y

1de 3de

e T 27 de mayo 148 dias
134 033,38 juliode diciembre de 2024 calendario® 0,25 362,25 53 613,00

Dielética  del  Hospital 02 de-2023
Departamental de
Huancavelica.
PENALIDAD TOTAL ) 53613,00 [ 1340333 |

Fuente: Contrato n.* 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH de 23 de junio de 2023 y comprobante de paga n.cs 2575, 3377, 3381, 3810, 4145,
4661 y 5494.

Elaborado por: Comision Auditora.

Conforme se advierte del parrafo anterior, la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, a la fecha (27 de
mayo de 2024) no atendié 6 547 kilos de pollos, por el importe de S/42 558,23, incumpliendo el
contrato primigenio, inaplicando la penalidad por-mora en la ejecucion de |a prestacion por el importe
de S/13 403,33, equivalente al 10% del contrato, hecho que conlleva al perjuicio economico
ascendente a S/55 961,56; tal como se detalla a continuacion:

Cuadron.® 2

Perjuicio econdmico por la adquisicion de carne de pollo con menudencia
Cantidad de Dejé de Penalidad por mora
Descripcion acuerdo a Atendido slandet en la ejecucion de la
contrato n.” 09 prestacion
Cantidad 20 620,52 14 073,10 6 547,42
Importe total 134 033,38 134 033,38 42 558,23 13 403,33
Total de perjuicio 55 961,56

Por ende, el haber disminuido la cantidad de kilos de pollo requerido por el area usuaria, generé que
se adquiera 3200 kilos mas de carne de pollo (pierna y pecho) a razén de S/10.40 por kilo haciendo
un importe total de S/33 280,00, girado a favor de la sefiora Ruth Esther Benito Miguel, gerente
general de la empresa Avicola Frigorifico "JHIRE".

De esta forma inobservd el numeral 9.1 del articulo 9 Responsabilidagjes esenciales, numerales
34.1, 34.3 y 34.10 del articulo 34. Modificaciones al contrato del Texto Unico Ordenando de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado publicado el 13 de marzo de 2019, sefala: Articulo 9.
Responsabilidades esenciales, 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de
contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son
responsables, en el ambito de las acfuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y
conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestion por resulfados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines
publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente Ley; Articulo
34.- Modificaciones al contrato del numeral 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados
en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad de/
contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad.
Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio economico financiero del contrato; en caso contrario, la
parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio,
en atencion al principio de equidad. Numeral 34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el érea usuaria

12 Hasta el 27 de mayo de 2024, el Contralista no cumplié con entregar los 6 547 kilos de pollos con menudencia.
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de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales
en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Numeral 34.10 Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables a
alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacién implique el incremento del precio debe ser
aprobada por el Titular de la Entidad”.

Asimismo, inobservé el numeral 5.2 del articulo 5. Organizacion de la Entidad para las
contrataciones, numerales 157.1 y 157.2 del articulo 157. Adicionales y Reducciones, literal a)
del numeral 160.1 y literales a) y b) del numeral 160.2 del articulo 160. Madificaciones al contrato,
numeral 161.1 del articulo 161. Penalidades, numeral 162.1 del articulo 162. Penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacion del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, vigente a partir del 30 de enero de
2019, modificado por el Decreto Supremo n.* 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021 y
por el Decreto Supremo n.® 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022, que dispone:
Articulo 5. Organizacion de la Enfidad para las contrataciones, numeral 5.2. El 6rgano encargado de las
contrataciones tiene como funcion la gestion administrativa del contrato, que involucra el tramite de su
perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda,
entre ofras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacion interna de la Entidad pueden
asignar dicha funcion a ofro 6rgano. La supervision de la ejecucion del contrato compete al area usuaria
o al 6rgano al que se le haya asignado tal funcién. Articulo 38. Férmulas de reajuste, numeral 38.1. En los
casos de contratos de ejecucion periodica-o continuada de bienes, servicios en general, consultorias en
general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccion pueden considerar
formulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, asi coma la oportunidad en la cual se

hace efectivo el pago, conforme a la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el
C, Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que se efectua el pago.
Articulo 157. Adicionales y reducciones, numeral 157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la
Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite def veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad
del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia
del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto
de estos se determina por acuerdo entre las partes. Numeral 157.2. Igualmente, puede disponerse Ia
reduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original. Articulo 160. Modificaciones al contrato, numeral 160.1. Las modificaciones previstas en numeral
34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico
legal que sustente: i) la necesidad de la modificacién a fin de cumplir con la finalidad publica del contrato
de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la
contratacion; y, iii) que sustente que la modificacién deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de

C ofertas que no son imputables a las partes. 160.2. Cuando la modificacion implique el incremento del

precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con
lo siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad.
Articulo 161. Penalidades, numeral 161.1. Ef contrato establece las penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada
por el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria. Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, numeral 162.1. En caso
de retraso injustificado def contratista en la ejecucion de las prestaciones ohjeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. éste Ultimo concordante con
la clausula décima del Contrato n.® 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, "Adquisicion de came de
pollo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental
de Huancavelica” de 23 de junio de 2023.
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Incumpliendo con los literales a), b), ) g) y j) del articulo 18 del Reglamento de Organizacion y
Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional n.* 394-GOB.REG.HVCA/CR de 18 de enero
de 2018, que sefiala: a) Lograr con el abastecimiento de bienes, prestacion de servicios en la calidad,
cantidad, oportunidad y lugar requerido por los usuarios internos y externos, para el funcionamiento del
Hospital y el logro de los objetivos y metas establecidas. b) Establecer los mecanismos de supervision del
cumplimiento de los contratos de adquisicion de bienes, servicios y ejecucion de proyectos - obras. e) Lograr
que se establezcan en la unidad orgénica y en el &mbito de su competencia y objetivos funcionales el control
previo, simultaneo y posterior. g) Programar, coordinar, dirigir y controlar las actividades del proceso de
programacion, adquisicion, almacenaje y distribucion; ejecutando compra de bienes y prestacion de servicios
no personales, en concordancia con los dispositivos legales vigentes. j) Cumplir con la normatividad técnica y
legal del abastecimiento de bienes, prestacion de servicios, equipamiento e infraestructura. Ademas, la
penultima vineta del de funciones especificas del Supervisor de Programa Sectorial | de la Oficina
de Logistica del Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Departamental de Huancavelica,
aprobado por Resolucién Directoral n.* 789-20214-D-HD-HVCA/OP de 23 de setiembre de 2014,
que sefiala: Coordinar, supervisar, ejecutar y controlar la aplicacion y cumplimiento de las normas y procesos
técnicos del sistema de abastecimiento para lograr una distribucion equitativa de los bienes, servicios y obras,
buscando la atencion de calidad a fos usuarios. Revisar y firmar documentos técnicos del Sistema de
Abastecimiento y de los procesos selectivos (Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,
Ordenes de Compra de Bienes y Servicios, Conciliacion de Saldos de Bienes patrimoniales, Pedidos de
Comprobante de Salida, Notas de Entrada de Almacén, Parte Diario de Almacén, entre otros), segtin
corresponda, para verificar y hacer cumplir el principio de legalidad de leyes y normas, dispuestas por el estado
para este fin. Coordinar, supervisar, ejecutar y controlar la aplicacion y cumplimiento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones, su Reglamento y normas concordantes para hacer cumplir el principio de
legalidad de leyes y normas, dispuestas por el Estado caracterizados por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, fransparencia, eficiencia, economia, vigencia tecnoldgica y trato justo igualitario,
asi como fomentar la més objetiva e imparcial pluralidad y participacion de postores potenciales. Establecer
el control intero previo, simultaneo y posterior en el &mbito de su competencia para evaluar en qué medida

_/*’ las normas, lineamientos y procedimientos llevados a la practica por los equipos de trabajo han sido efectivas
para cumplir con los programas establecidos y asi fograr una gestion que cumpla con las metas y objetivos
frazados por el Hospital.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Luzdiana Laura
Carhuapoma, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil y administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

6. Marcos Pari Quinto, identificado con DNI n.® 20116727, segundo miembro del comité para el
proceso de seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.° 07-2023/HD-HVCA/CS-primera
convocatoria para la “*Adquisicién de carne de pollo con menudencia para el Departamento de
Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica”, periodo de gestion del 6 de
marzo de 2023 hasta el 8 de junio de 2023, segun Resolucién Administrativa n.® 008-2023-D-HD-

- HVCA/OA de 6 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 7); a quien se le comunico Pliego de Hechos
mediante cédula de notificacion n.® 003-2024/0CI-SCE-HDH de 27 de mayo de 2024, notificado a
través del Sistema de Notificacion y Casilla Electranicas “eCasilla-CGR” con cédula de notificacion
electronica n.® 00000003-2024-CG/5585-02-001 de 28 de mayo de 2024 (Apéndice n.° 31); quien
no presento sus comentarios y/o aclaraciones.

Como resultado de la evaluacion de sus comentarios y/o aclaraciones, se ha determinado su
participacion en los hechos presuntamente irregulares, en su condicion de segundo miembro
suplente del comité para el proceso de seleccién, por no solicitar al postor (Ruth Esther Benito
Miguel, gerente general de la "Avicola Distribuidora JHIRE") la descripcion a detalle de todos los
elementos constitutivos de su oferta®, ya que la citada oferta se encontraba sustancialmente por
debajo del valor estimado, consiguientemente, mediante Acta de apertura de sobres, evaluacion de

# En el Anexo n.° 6, precio de la oferta, el Contratista oferto el kilo de la camne de pollo con menudencia a $/6.50.
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las ofertas y calificacion: bienes de 7 de junio de 2023, realizé la apertura de sobres, admision,
evaluacién de las ofertas presentadas y calificacion de la unica oferta, presentada por el citado
postor, consignandose como resultado de la calificacion: primer lugar, tal como se detalla a
continuacion:

1..)

Detalle de participantes

1) Benito Miguel Ruth Esther

2) Sociedad Distribuidora de/ Centro S.A.C.

(...

Resultado de la calificacion

De acuerdo a la calificacion realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden
de prelacion, cumple los requisitos de calificacion en las bases:

3) BENITO MIGUEL RUTH ESTHER

()"

Finalmente, a traves del Formato n.° 22, Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes, servicios en
general y obras de 7 de junio de 2023 (Apéndice n.° 9), otorgo la buena pro, al tnico postor Benito
Miguel Ruth Esther, quien oferté el monto de S/134 033,38.

De otro lado, por no realizar el consentimiento de la buena pro el mismo dia de la notificacion de la
buena pro; toda vez que, se presenté un solo postor; sin embargo, recién el 15 de junio de 2023,
después de seis (6) dias habiles de notificado la buena pro a través del Sistema Electronico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (8 de junio de 2023), realizd el consentimiento de la
buena pro. :

De esta forma inobservé el numeral 46.1 del articulo 46, numeral 68.1 del articulo 68 y numeral

141.1 del articulo 141, del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019,

& modificado por el Decreto Supremo n.® 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021 y por el

Decreto Supremo n.® 234-2022-EF, publicado el 7 de octubre de 2022, que sefiala: Articulo 46.

Quorum, acuerdo y responsabilidad, numeral 46.1. El comité de seleccion actua en forma colegiada y es

auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los

miembros del comité de seleccion gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus

integrantes son solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales

aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante. Articulo 68. Rechazo de ofertas,

numeral 68.1. En el caso de la contratacion de bienes, servicios en general y consultorias en general, ef comité

de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripcion a detalle de fodos

los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre ofros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por

debajo del valor estimado; o fi) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren

suficientemente presupuestadas. Articulo 141 Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato,

< numeral 141.1. Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEAGE del consentimiento

de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro

presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias

héabiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de

compra o de servicio, seguin corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no

puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. A
fos dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados por Marcos Pari
Quinto, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha sido
desvirtuado y configura presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria.
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.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la irregularidad "FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, MODIFICARON EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION
DE POLLOS CON MENUDENCIA SIN QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES; REDUJERON LA ADQUISICION DEL BIEN EN MAS
DEL 25% E INAPLICARON LA PENALIDAD POR MORA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO
DE S/55 961,56", estan desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la irregularidad "FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA, MODIFICARON EL
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE POLLOS CON MENUDENCIA SIN QUE SE CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES; REDUJERON LA
ADQUISICION DEL BIEN EN MAS DEL 25% E INAPLICARON LA PENALIDAD POR MORA,
OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO DE S/55 961,56", estan desarrollados en el Apéndice
n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1, cuyas conductas de incumplimiento al marco normativo y a las funciones asignadas
en el ejercicio de la funcidn puablica se describen

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado

a la *“Madificacion de contrato para la adquisicion de la came de pollo con menudencia, se formula la
conclusion siguiente;

1. De la verificacion a los documentos proporcionados por las unidades organicas de la Entidad, se
advierte que el comité de seleccién de la Adjudicacion Simplificada n.® 07-2023-HD-HVCA/CS para
la “Adquisicion de carne de pallo con menudencia para el Departamento de Nutricion y Dietética del
Hospital Departamental de Huancavelica”, no solicitd al postor la descripcion a detalle de todos los
elementos constitutivos de su oferta por encontrarse sustancialmente por debajo del valor estimado;
asimismo, de no realizarse el consentimiento de la buena pro el mismo dia, por ser (nico postor;
ademas de entregar los documentos para el perfeccionamiento del contrato fuera del plazo
establecido; como resultado del procedimiento de seleccion se suscribid el contrato
n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH; asimismo, el contratista después de nueve (9) dias de suscrito
C el contrato, solicitd reajuste de precios, sin que esté considerado en las bases del procedimiento de

seleccion ni contrato; hecho que fue denegado por el area usuaria; sin embargo, la jefa de la Unidad
de Abastecimiento, sefiald que si bien no se encuentra el reajuste de precios en las bases ni en el
contrato puede realizarse modificaciones contractuales por incremento de precios; situacion que no
fue observado por el jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y el jefe de la Oficina de Administracion;
quienes aprobaron la modificacion del contrato por incremento de precios, disminuyendo la cantidad
de kilos de pollo en més del 25% (31.75%), e inaplicaron la penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacién; hecho que generé un perjuicio economico a la entidad por S/55 961,56.

El hecho expuesto contraviene el numeral 9.1 del articulo 9, los numerales 34.1, 34.3 y 34.10 del
articulo 34 del Texto Unico Ordenando de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 5.2 del articulo 5, numeral 38.1 del articulo 38, numeral
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46.1 del articulo 46, numeral 64.3 del articulo 64, numeral 68.1 del articulo 68, numeral 141.1 del
articulo 141, numerales 157.1 y 157.2 del articulo 157, literal a) del numeral 160.1 y literales a) y b)
del numeral 160.2 del articulo 160, numeral 161.1 del articulo 161 y numeral 162.1 del articulo 162
del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo
n.° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021 y por el Decreto Supremo n.° 234-2022-EF,
publicado el 7 de octubre de 2022, y la clausula décima del Contrato
n.° 09-2023/GOB.REG.HVCA/HDH, “Adquisicion de came de pollo con menudencia para el
Departamento de Nutricion y Dietética del Hospital Departamental de Huancavelica” de 23 de junio
de 2023.

(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES
Al Titular del Hospital Departamental de Huancavelica:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectiie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, a las jefas del Departamento de Nutricion y Dietética, y de la
Unidad de Abastecimiento del Hospital Departamental de Huancavelica, comprendidos en los
hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que
regulan la materia.

(Conclusiones n.° 1)

A la Procuraduria Publica de la Contraloria General de la Republica

2. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios comprendidos en los hechos de la irregularidad
n.” 1, con sefialamiento de presunta responsabilidad civil del Informe de Control Especifico con la
<o finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
(Conclusiones n.° 1)

VI.  APENDICES

Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.°3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil.
Apéndice n.°4:  Copia autenticada del informe n.® 01-2023-HD-HVCA/CS de 16 de marzo de 2023.
Apéndice n.° 5: Copia autenticada del informe n.® 02-2023-HD-HVCA/CS de 19 de mayo de 2023.
Apéndice n.°6:  Copia autenticada del informe n.° 12-2022/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OA-UA-AP de 27 de febrero de 2023.
L Apéndice n.° 7: Copia autenticada de la Resolucién Administrativa n.® 008-2023-D-HD-HVCA/QOA de
6 de marzo de 2023.
Apéndice n.” 8: Copia autenticada de la oferta técnica y economica del postor Ruth Esther Benito
Miguel, gerente general de la “Avicola Distribuidora JHIRE".
Apéndice n.° 9: Copia autenticada del Formato n.® 22, Acta de otorgamiento de la buena pro: Bienes,
servicios en general y obras de 7 de junio de 2023.
Apéndice n.° 10 Copia autenticada de la carta n.° 003-2023/REBM el 22 de junio de 2023.
Apéndice n.® 11 Copia autenticada del contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/HDH el 23 de junio de
2023.
Apéncicen.® 12 Copia autenticada de la carta n.® 05-2023/REBM de 6 de julio de 2023.
Apéndice n.° 13 Copia autenticada del informe n.® 0270-2023-JDNYD-HD-HVCA de 10 de julio de
2023.

m
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Apéndice n.° 14  Copia autenticada del informe n.° 752-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OA-UA de 13 de julio de 2023.

Apendice n.° 15  Copia autenticada de la opinion legal n.® 124-2023-GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OAJ de 20 de julio de 2023.

Apendice n.° 16 Copia autenticada del informe n.° 795-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA/OA-UA de 24 de julio de 2023.

Apéndice n.° 17 Copia autenticada del memorandum n.* 098-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-
DE-OPE de 2 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 18  Copia autenticada informe n.® 864-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-HVCA/OA-
UA de 7 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 19 Copia autenticada del informe n.® 225-2023/GOB.REG.HVCA/DE-OPE/UP de 10 de
agosto de 2023.

Apéndice n.° 20 Copia autenticada del informe n.® 511-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-HVCA-
OPE de 14 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 21 Copia autenticada de la Adenda n.® 01 al contrato n.® 09-2023-GOB.REG.HVCA/
HDH de 16 de agosto de 2023.

0 Apéndice n.°22  Copia autenticada del oficio n.® 446-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA/HDH/OCI de 2

de noviembre de 2023.

Apéndice n.®23  Copia autenticada del memorandum n.° 0658-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HD-
HVCA-DE de 2 de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 24 Copia autenticada de la opinion legal n.® 222-2023-OAJ-HD-HVCA/GOB.REG.HVCA
de 17 noviembre de 2023.

Apéndice n.°25  Copia autenticada del informe n.® 0945-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-0OA de
27 de noviembre de 2023. '

Apéndice n.° 26 Copia autenticada de la Resolucion Directoral n.® 1723-2023-HD-HVCA/DE de 13 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.® 27  Copia autenticada del informe n.® 512-2023-GOB.REG.HVCA/HD-DNYD de 30 de
noviembre de 2023.

Apéndice n.” 28  Copia autenticada del comprobante de pago n.° 4661 de 12 de diciembre de 2023.

& Apéndice n.° 29  Copia autenticada del comprobante de pago n.® 5494 de 17 de enero de 2024,

Apéndice n.° 30  Copia autenticada de los comprobantes de pago n.>s 2575, 3377, 3381, 3810, 4145,
y 5545.

Apendice n.° 31:  Cédula de notificacién, los comentarios o aclaraciones presentados por la persona
comprendida en la irregularidad y la evaluacién de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comisién de Control, por cada uno de los involucrados.

Apéndice n.° 32:  Conformidad para notificacién personal de Pliego de Hechos a través de medios

fisicos.

Apeéndice n.° 33:  Resolucion Gerencial General Regional n.° 298-2023/GOB.REG.HVCA/GGR de 31
de marzo de 2023.

Apéndice n.® 34:  Resolucion Gerencial General Regional n.° 023-2023/GOB.REG.HVCA/GGR de 6
de enero de 2023.

Apéndice n.® 35 Resolucion Directoral n.® 0075-2023-HRZCV-HVCA/DE de 18 de enero de 2023.

Apéndice n.° 36:  Resolucién Directoral n.® 810-2023-HDH-HVCA/DE de 1 de junio de 2023 y
Resolucion Directoral n.® 004-2024-HDH-HVCA/DE de 8 de enero de 2024.

Apéndice n.° 37:  Documentos de gestion de la entidad o dependencia que sustentan el incumplimiento
funcional/disciplinario de las personas involucradas en los hechos especificos
presuntamente irregulares.
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Huancavelica, 12 de junio de 2023

g P

Magdiéﬁsﬁﬁel Cardenas Alarcon Digna SabinaMendoza Huamén
Supervisor Jefe de Comision

Magdi bel Cardenas Alarcon
Abogado

El Jefe del Organo de Control Institucional del Hospital Departamental de Huancavelica que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huancavelica, 12 de junio de 2024

M“fuc "? V. .
W&bma Mendoza Huaman
4 . e
el Organo de Control Institucional

Hospital Departamental de Huancavelica

m
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LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Aito del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia,
y de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Huancavelica, 12 de junio de 2024

OFICIO N° 288-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA/HD-HVCAI/OCI !( mwﬁgﬁ%ﬁ%ﬁﬁ@gﬂ ch‘
M.I. Wendy Pompilio Candiotti ; A ,U
Directora ejecutiva ] 17 JUN. 20% '
Hospital Departamental de Huancavelica REGIST : i
Presente. - HORA: L. < . RO O i
o= OfNL g )

ASUNTO :  Remito Informe de Control Especifico n.® 027-2024-2-5585-SCE

REFERENCIA : a) Oficio n.° 211-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA/HD-HVCA/OC! de 16 de mayo de
2024,
b) Directiva n.® 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Responsabilidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 134- 2021-CG de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el cual se
acredit a la Comision de Control para el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad
a la modificacion de contrato para la adquisicion de la came de pollo con menudencia’ en el Hospital
Departamental de Huancavelica a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta lrregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico n.° 027-2024-2-5585-SCE, que
recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores plblicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control
Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conacimiento que e! Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Plblico de la Contraloria General de la Replblica para el inicio de las acciones
legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe,

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideracion y estima personal.

Atentamente,
20 DB
/%0 RELS NCAVELIC
,‘,'A\" b/(
-0 ahO D (‘ C D,,,gsunum endoza Huamer
k\\; O'Pi(‘iu_'lp,xlr }[;ALELLL:““ b CONTROL IS THTUCIONA
INS v s
7 /
N
DSMH/.
Cc. Archivo

Reg. Documento: 03242580
Reg. Expediente: 02326746
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
CARGO DE NOTIFICACION
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrénicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO 1 OFICIO N° 288-2024/GOB.REG.HVCADIRESA/HDH/OCI
EMISOR : DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN - JEFE DE COMISION -

MODIFICACION DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE LA
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA - CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA
DESTINATARIO : WENDY POMPILIO CANDIOTTI
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Sumilla;

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA,
MODIFICARON EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE POLLOS CON MENUDENCIA SIN
QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES; REDUJERON LA ADQUISICION DEL BIEN EN MAS DEL 25% E
INAPLICARON LA PENALIDAD POR MORA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO DE S/55
961,56.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20444054400

. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000005-2024-CG/5585-02-001
. Oficion

. Quinta parte[F]

. Primera parte[F]

. Segunda parte[F]

. Cuarta parte{F]

. Séptima partefF]

. Novena parte[F]

. Octava parte[F]

10. Décimo primera[F]

0 0 N O O A WN -

11. Décimo tercera[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Repiblica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de |a siguiente 8%
direccion web: hitps:/iverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién: 22

69GE28J




12. Sexta parte[F]

13. Tercera parte[F]

14, Décima parte[F]

15. Décimo segunda[F]
16. Décimo cuarta[F]

17. Décimo quinta parte[F]
18. Décimo sexta parte[F]

NOTIFICADOR : DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccidn web: https:/fverificadoc.contraloria.gob.pefecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
69GE28J
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000005-2024-CG/5585-02-001

DOCUMENTO : OFICIO N° 288-2024/GOB.REG.HVCADIRESA/HDH/OCI

EMISOR : DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN - JEFE DE COMISION -
MODIFICACION DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE LA
CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA - CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA
DESTINATARIO . WENDY POMPILIO CANDIOTTI
onnoL WETAA . HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20444054400
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O * ESpPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS 1 1017

Sumilla: FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA, MODIFICARON EL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE POLLOS CON
MENUDENCIA SIN QUE SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES; REDUJERON LA ADQUISICION DEL BIEN EN MAS DEL
25% E INAPLICARON LA PENALIDAD POR MORA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO
DE $/55 961,56.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n

2. Quinta parte[F]
3. Primera parte[F]
4. Segunda parte[F]
5. Cuarta parte[F]
6. Séptima parte[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la L) 5 logar
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria =
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de ia siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contralorla.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacion: ¥
64W3QRL




Firmado digitalments por MENDOZA

Y m:lmm Digna Sahina FAU 20131378672
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¥ Molivo: Soy el autor del documento
7. Novena parte[F] %ﬁﬁﬂﬁ&gﬂ,‘ Focha: 27-00-2024 17:59:26 08,00

8. Octava parte[F]

9. Décimo primera[F]

10. Décimo tercerafF]

11. Sexta parte[F}

12. Tercera parte[F]

13. Décima parte[F]

14. Décimo segundalF]
15. Décimo cuarta[F)

16. Décimo quinta parte[F]
17. Décimo sexta partefF]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la O
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https:/iverificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilta e ingresando el siguiente codigo de verificacion:
64W3QRL




