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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE

“ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-MPH-CS/SEGUNDA CONVOCATORIA -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
ENTORNO DEL PARQUE SR. DE LOS MILAGROS Y CALLE 116 DEL SECTOR NOR OESTE

PERIFERICO DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA”

PERIODO: 21 DE JULIO DE 2023 AL 13 DE SETIEMBRE DE 2023
. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial
de Huaral, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el
Plan Operativo 2024 de la Gerencia Regional de Control de Lima Provincias, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 01-C823-2024-034,
acreditado mediante oficio n.° 001397-2024-CG/GRLP de 19 de setiembre de 2024, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.® 0007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.® 134-2021-CG
publicada el 12 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH-CS/SEGUNDA CONVOCATORIA -

“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr.

De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de
\ Huaral - Lima", se realizd conforme a lo previsto en la normativa aplicable

hh 3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

C \ Mediante Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH-CS/SEGUNDA CONVOCATORIA, el 10 de
agosto de 2024, la Municipalidad Provincial de Huaral convoc el procedimiento para la ejecucion
de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del

‘ \ Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral,

Provincia de Huaral — Lima" con CUI n.® 2291292, considerando un valor referencial con una
antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la determinacion del presupuesto de
obra, y estableciéndose requisitos para la determinacion de los gastos generales ofertados por los
postores no previstos en la normativa de contrataciones; ademas, las bases integradas no se
ajustaron a la ficha de homologacion a pesar que fue materia de consulta por parte de los
participantes.

Asimismo, el 31 de agosto de 2023 se otorgd la buena pro al Consorcio Virgo por S/ 1 326 972,79,
a pesar de que no cumplié con acreditar lo requerido para el requisito de calificacion “Experiencia
del Postor en la Especialidad”, y descalificando al postor que cumplié con las condiciones
requeridas y que ofertd S/ 1 272 422,32.

:\Aunado aello, se suscribié contrato n.® 22-2023-MPH por S/ 1 326 972,79 con el Consorcio Virgo,
3|la pesar de que durante el perfeccionamiento del contrato no se acredito la experiencia requerida
#/Jpara personal clave “Residente de Obra’.
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre
de 2023, correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Huaral, es una entidad que corresponde al nivel de gobierno local.
A continuacién, se muestra la estructura orgénica gréafica de la Municipalidad Provincial de
Huaral:

Imagen n.° 1
Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral

CONCEJO COMOIONES
MUNICIPAL DE REGIDORES

Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza
Municipal n.° 017-2016-MPH de 11 de noviembre de 2016 y modificatoria aprobada con Ordenanza Municipal
n.® 012-2019-MPH-CM de 7 de agosto de 2019 (Apéndice n.° 16).

4/ 5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas

_ con Resolucién de Contraloria N° 295-2021-CG y modificatorias, la Directiva
A \\ N° 0007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”
gy “c,x\ aprobada con Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG y modificatorias, asi como al marco
% =\normativo que regula la notificacion electronica emita por la Contraloria se cumplié con el

Z [procedimiento de notificacién del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos

£//con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.
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Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
FORMULARON E INTEGRARON BASES SIN AJUSTARSE A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVA PARA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS;
ASIMISMO, OTORGARON LA BUENA PRO Y SUSCRIBIERON CONTRATO POR S/ 1 326 972,79
CON UN CONSORCIO QUE NO ACREDITO LOS REQUISITOS DE CALIFICACION EXIGIDOS
DURANTE EL PROCESO DE SELECCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
AFECTANDOSE EL CORRECTO DESENVOLVIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA,
IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, AL DEJARSE UNA OFERTA POR
S/ 1 272 422,32 QUE RESULTABA SER ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA.

En el 2023, la Municipalidad Provincial de Huaral convocd el procedimiento de seleccion por
Adjudicacién Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA para la ejecucion de
la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque
Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de
Huaral - Lima”; advirtiéndose que el requerimiento técnico se formulé agregando al concepto de obras
‘ similares en la “Experiencia del Postor en la Especialidad”, establecida en el numeral 2.3 Requisitos
de calificacion, diversos componentes que no estuvieron previstos en la “Ficha de homologacion de
gjecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada” aprobada mediante Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de
mayo de 2021; es mas, la inobservancia se mantuvo al formular e integrar las bases administrativas
del mencionado procedimiento.

El 9 de agosto de 2023, con “Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacién de Bases o Solicitud de Expresion
de Interés’, se aprobaron las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, considerando un valor referencial con una
N | antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la determinacion del presupuesto de
v obra, y estableciéndose requisitos para la determinacion de los gastos generales (fijos y variables)
ofertados por los postores no previstos en la normativa de contrataciones; ademas, las bases
integradas no se ajustaron a la ficha de homologacion a pesar que fue materia de consulta por
parte de los participantes.

En ese contexto, el 31 de agosto de 2023 se otorgd la buena pro al Consorcio Virgo por

C/\ S/ 1326 972,79, a pesar de que no cumplio con acreditar lo requerido para el requisito de calificacion

. \ “Experiencia del Postor en la Especialidad”, y descalificando al postor que cumplié con las condiciones
J requeridas y que ofertd S/ 1 272 422,32.

Finalmente, el 13 de setiembre de 2023, se suscribid contrato n.® 22-2023-MPH por S/ 1 326 972,79

con el Consorcio Virgo, a pesar de que durante el perfeccionamiento del contrato no se acredito la
experiencia requerida para personal clave “Residente de Obra’.

Los funcionarios inmersos en los hechos anteriormente expuestos, no consideraron el articulo 16 ni

los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad previstos en el

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto

Supremo n.° 082-2019-EF, asi como el principio de Iegahdad del Texto Unico Ordenado de la Ley

n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, asi también lo sefialado en los articulos 29,

30, 34, 35, 47 73, 75, 76, 139 y 141 del Reglamento de la Ley n.® 30225 aprobado con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, asimismo lo previsto en las Bases Estandar de
Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de Ejecucion de Obras aprobada con Resolucion
b ! P 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022, y lo establecido en el numeral 1.3
) *"r/ unnsntos de califi cacnon de la Ficha de Homologacion para Adjudicacion simplificada aprobada con
< m Hbsolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021.
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Los hechos expuestos posibilitaron la suscripcion de un contrato por S/ 1 326 972,79; afectandose el
correcto desenvolvimiento de las contrataciones del estado y los intereses de la entidad, asi como la
libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad, siendo originado por las
acciones y omisiones de los funcionarios y servidores que participaron en los actos preparatorios,
procesos de seleccion y perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA.

Los hechos mencionados se detallan a continuacion:

a) Area usuaria formulé requerimiento considerando para la experiencia en obras similares un
parrafo no previsto en la normativa aplicable.

Mediante el Informe n.° 0380-2023-MPH/GDUR/SGOPEM de 24 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 10), el sefior Miguel Raul Cruz Romero, subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecanico,
remitid al sefior José Manuel Castiglione Rojas, jefe de abastecimiento, control patrimonial y
maestranza, el requerimiento para la contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el entorno del parque sr. De Los Milagros y calle
116 del sector Nor Oeste Periférico del distrito de Huaral, provincial de Huaral — Lima", donde se
. adjuntaron los términos de referencia de abril de 2023 (Apéndice n.® 4) para la ejecucion de la
obra citada, segln se detalla:

")

Requerimientos técnicos minimos e informacién complementaria del expediente técnico para
la contratacion de ejecutor de obra para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL
PARQUE SR. DE LOS MILAGROS Y CALLE 116 DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO
DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA” con codigo CUI

\ N°2291292.
J (-) ,
’ 2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
()

2.1.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL ENTORNO DEL PARQUE SR. DE LOS MILAGROS Y CALLE 116

0\ DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DEL DISTRITO DE HUARAL,
\/\ PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA” con c6digo CUI N°2291292, bajo la modalidad de
' POR CONTRATA.
\ (...)
\ 2.1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
La ejecucion del proyecto se regira bajo el sistema de contratacion a PRECIOS

UNITARIOS.
()
2.1.8. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS

2.1.9. MODALIDAD DE EJECUCION
El monto total de inversion del proyecto asciende a la suma de 1'326,972.79 (UN
MILLON TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON
79/100 SOLES), que comprende: materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
Gastos Generales (11.16%), Utilidad (10.00%) e I.G.V. (18.00%)

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

()
2.3.1. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
(-
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2.3.1.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Residente de Obra (Véase Nota 1)

Formacién académica
Acreditacion

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito
Titulo ) | de calificacion se acreditara para la
Ingeniero Civil | syscripcién del contrato.

Nivel Grado

& ttile Profesion

profesional
(Véase Nota 4)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Residente y/o jefe y/o Documentos para
supervisor ylo la acreditacion de

inspector y/o jefe de cargo

supervision ylo desempenado:
residente  principal 36 meses | gicho requisito de
y/o director residente |  Opras (ng%lg?:() calificacion se

ylo jefe residente y/o | similares acreditara para la

jefe residente fechadela | g scripcion  del
principal ylo colegiatura) | contrato.
ingeniero  residente
ylo supervisor (Véase Nota 5)
\ principal de obra.
A J Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en

los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
™\ Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento; y
la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de

‘ Edificaciones — RNE.
) 3. Especialista Ambiental (Véase Nota 2)
Formacion académica
Nivel
Grado o Profesion Acreditacion
titulo

Ingeniero  Civili o Ingeniero | Documentos para la
Ambiental o Ingeniero de Gestion | acreditacion —  de
Ambiental o Ingeniero Ambiental | formacion académica:
y de Recursos Ambientales o | dicho  requisito  de
Ingeniero de Recursos Naturales | calificacion se
y Energia Renovable o Ingeniero | acreditara  para  la
de recursos Renovables o | suscripcion del contrato.
Ingeniero  Ambiental y de
Recursos Naturales.

Titulo
profesional

(Véase Nota 4)
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacién de
desempenado experiencia | experiencia Experiencia

Especialista y/lo Documentos para
ingeniero y/lo la acreditacion de
supervisor ylo jefe cargo
y/o responsable y/o 18 moesss desempenado:
residente ambiental dicho requisito de

¥ i . (computado i
y/lo ambientalista en: | Obras en decdil calificacion se
mitigacion ambiental | general. — acreditara para la
o ambientalista o > suscripeion del

colegiatura)

monitoreo y contrato.
mitigacion ambiental
o impacto ambiental
0 medio ambiente.

(Véase Nota 5)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en
los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestion Ambiental: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N °28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su reglamento; Ley
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3)

Formacion académica
Vi Rawaen Profesién Acreditacién
o titulo
ingeniero  Civil 0 Documentos para la
A S acreditacion de formacion
Ingeniero de Higiene y SRR 20
, : ; académica: dicho requisito de
THiKo Seguridad  Industrial o calificacion se acreditara para
profesional | Ingeniero Industrial o la suscripcitri del contrato
M\ Ingeniero de Seguridad P '
\( \ y Salud en el Trabajo. (Véase Nota 4)
\ Experiencia
: ? Acreditacion
Cargo desempefiado exrfr?ez::ia gemrp;;,g;: =
P P Experiencia
Especialista y/o ingeniero Documentos
y/o supervisor y/o jefe y/o para la
responsable y/o residente acreditacion
en: seguridad y salud de cargo
ocupacional o seguridad e o iaane desempenad
higiene  ocupacional 0 (computado o: dicho
seguridad de obra o | Obrasen datda i requisito  de
sequridad en el trabajo o | general. Soilia ol calificacion se
salud  ocupacional 0 colegiatura) acreditara
implementacién de planes para la
de seguridad e higiene suscripcion
ocupacional 0 en del contrato.
prevencion de  riesgos
laborales. (Véase Nota 5)
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en
los siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR,
Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion del Trabajo y su
Reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de
Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante
la construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N ° 16053,
Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perti y al colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N°28858, Ley que complementa la Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio
de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: se verificara en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.go.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido, desarrollados en el sector pablico o privado.

2.3.1.4. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

la contratacion
o del item, en
la ejecucion de

fecha de la
presentacion de
ofertas que se

recepcion  de
obra.

Monto Cantidad o i
scrado | masimade | AptSteete | A
acumulado | contrataciones P P

Equivalente 01 | Veinte (20) Durante los diez | Se acreditara con copia
vez el valor (10) afios | simple de: (i) contratos y
referencial de anteriores a la | sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i)
contratos y sus
respectivas  resoluciones

obras iguales computaran de liquidacion; o (i)
y/o  similares desde la | contratos y sus
(véase Nota 6) suscripcion del | respectivas  constancias

acata de | de prestacion o cualquier

otra documentacion de la
cual se  desprenda
fehacientemente que la
obra fue concluida, asi
como el monto total que
implicé su ejecucion.

Nota 6: Experiencia en obras similares: se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal
ylo vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
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Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/lo
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo
menos un contrato a acreditar las siguientes actividades y/o componentes:
1. Movimiento de tierras, 2. Demolicion de, veredas y/o sardineles, 3. Encofrado y
desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en veredas, 4. Sardinel de
concreto FC= 175 kg/em2 ylo Concreto FC= 175 kg/cm2 en sardinel, curado,
6. Pavimentacion y/o pavimentos, conformacion y compactacién en Subrasante, sub
base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, carpeta asfaltica en caliente de 2",
7. Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales, 8. Mitigacion Ambiental
ylo Mitigacion de impacto ambiental, 9. Sefializacion, pintado de pavimento (linea
continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (Lineas Discontinuas) (Simbolos
y letras), 10. Seguridad y salud en Obra y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

. 3. INFORMACION COMPLEMENTARIA
3.1. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
- El nimero méximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

()

\ Sobre el particular, es de indicar que, al formularse el requerimiento (Apéndice
(\/ \ n.° 4), el sefior Miguel Raul Cruz Romero, como subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecanico,
no considero la descripcion de “Nota 6: experiencia en obras similares” prevista en la “Ficha de
Homologacion para Adjudicacion ~ Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021, afiadiéndose como (ltimo parrafo: “Asimismo, la
combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato a acreditar las
/\ siguientes actividades y/o componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. Demolicion de veredas y sardineles,
) 3. Encofrado y desencofrado en sardineles, 4. Sardinel de concreto FC=175kg/cm2 curado,
. 6. Pavimentacion, conformacion y compactacion en subrasante, sub base granular, bases granular,
imprimacién asfaltica, carpeta asféltica en caliente de 2", 7 Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas
ormamentales, 8. Mitigacion de impacto ambiental, 9. Sefializacion, Pintado de pavimento (linea continua y
discontinua) (Simbolos y letras), 10. Seguridad y salud en obra”, el cual no forma parte de la citada fichade
/' homologacién, inobservando lo previsto en el articulo 30 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF que sefala: “30.3. Las
fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las
Entidades, con independencia del monto de la contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo
el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratacion”.

El 21 de julio de 2023", el sefior José Manuel Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control

i Cabe precisar que, el 25 de mayo de 2023, se realizo la convocatoria de la Adjudicacion Simplificada
n.° 005-2023-MPH/CS PRIMERA CONVOCATORIA, sin embargo, el citado procedimiento se declaré desierto con Formato n.® 26 Informe de
Anélisis de Declaracion de Desierto de 7 de julio de 2023 (Apéndice n.° 4).

En relacion a la declaracion de desierto, con informe n.° 01798-2023-MPH/GAF/SGLCPM de 10 de julio de 2023 (Apéndice n.° 4), el sefior
José Manuel Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza se dirigi¢ al sefior Miguel Raul Cruz Romero,
subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecanico, recomendando: *(...) comunicar si persiste la necesidad de continuar con la contratacion;
imismo de ser afirmativa la respuesta, en caso lo considere, se debera evaluar la posibilidad de realizar ajustes a las especificaciones
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Patrimonial y Maestranza, suscribio el “Formato Resumen Ejecutivo de las Actuaciones
Preparatorias (Servicios)’ (Apéndice n.° 4) para la contratacion de la ejecucion de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
ENTORNO DEL PARQUE SR. DE LOS MILAGROS Y CALLE 116 DEL SECTOR NOR OESTE
PERIFERICO DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA”, cuyo valor
referencial es S/ 1 326 972,79.

b) Se convocé el proceso de seleccion para la ejecucion de la obra considerando un valor
referencial con una_ antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la

determinacion del presupuesto de obra, y estableciéndose requisitos para la determinacion

de los gastos generales ofertados por los postores no previstos en la normativa de

contrataciones; ademas, las bases integradas no se ajustaron a la ficha de homologacion a
pesar que fue materia de consulta por parte de los participantes.

Habiéndose formulado el requerimiento (Apéndice n.° 4) para la contratacion de la obra:
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el entorno del parque sr. De
Los Milagros y calle 116 del sector Nor Oeste periférico del distrito de Huaral, provincia de Huaral
— Lima", cuyo valor referencial es S/ 1 326 972,79, con “Formato n.* 02 Solicitud y Aprobacion de
Expediente de Contratacion” de 21 de julio de 2023 (Apéndice n.° 4), el sefior José Manuel
Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, se dirigio a la
Gerencia Municipal a cargo de Luis Enrique Ramos Ostos, solicitando “(...) la aprobacion del
expediente de contratacion del procedimiento de seleccion para la EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ENTORNO
DEL PARQUE SR. DE LOS MILAGROS Y CALLE 116 DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO DEL
DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIAL DE HUARAL - LIMA (...)"; este Ultimo funcionario, en el citado
formato indicd: 4...) teniendo a la vista el expediente de contratacion, por el presente documento el
funcionario que suscribe aprueba dicho expediente, considerando que la informacion consignada en la
solicitud se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

Ese mismo dia, con informe n.° 01963-2023-MPH/GAF/SGLCPM (Apéndice n.° 4), el sefior José
Manuel Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, se dirigio a
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicitando propuesta de conformacion de comité de
seleccion; en respuesta, el 31 de julio de 2023, con informe n.° 1086-2023-GDUR/MPHS3
(Apéndice n.° 4), el sefior Jean Paul Paz Cortes, gerente de Desarrollo Urbano y Rural remitio la
propuesta? de conformidad de comité de seleccion, siendo los miembros titulares propuestos los
siguientes: (i) Jean Paul Paz Cortes, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, (ii) Jahn Arthur Duefias
Céceres, subgerente de Obras Piblicas y Equipo Mecanico y (iii) José Manuel Castiglione Rojas,
subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza.

Al dia siguiente, esto es el 1 de agosto de 2023, el sefior José Manuel Castiglione Rojas,
subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, se dirigi¢ ante Luis Enrique Ramos
Ostos, gerente municipal, a través del informe n.° 2060-2023-MPH/GAF/SGLCPM (Apéndice
n.° 4), indicandole que: (...) mediante Informe n.° 1086-2023-GDUR/MPH de fecha 31 de julio la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, remite la propuesta de conformacion de comité de seleccion tanto
de sus miembros titulares y suplentes (...)"y “(...) solicito a su despacho la emisién del acto resolutivo para
la conformacion del comité quien se encargaré de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento
de seleccion hasta la culminacion del proceso tal como se indicado en el inciso 44.5 del articulo 44 del

técnicas™, quien en respuesta a ello, con Informe n.° 743-2023-SGOPYEM-GDUR-MPH de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.® 4), sugirié
continuar en segunda instancia el proceso de convocatoria para la ejecucion de la obra citada; ello a pesar de que, el requerimiento (Apéndice
n.° 4) conforme ha sido expuesto se agregé al concepto de obras similares en la experiencia del postor en la Especialidad, diversos
componentes que no tuvieron previstos en la normativa aplicable.

21 de julio de 2023.

Recibido el 31 de julio de 2023.

como miembros suplentes se propuso: (i) Jabel Martin Ramos Roncero, de la subgerencia de Obras Publicas y Equipo Mecanico, (i) Willian
Arturo Cullanco Ordofiez, de la subgerencia de Obras Publicas y Equipo Mecénico, y (iii) Brander Alvitres Jacome, de la subgerencia de
Logistica, Control Patrimonial y Maestranza.
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 “El Titular de la Entidad o el funcionario a
quien se hubiera delegado esta atribucién, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos
suplentes, indicando los nombres y apellidos _completos la designacion del presidente y su_suplente:
atendiendo a las reqlas de conformacion sefialadas en los numerales precedentes para cada miembro titular
v su suplente. La designacion es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros’, siendo derivado
con proveido n.° 1800-23 de 2 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 4), al sefior Walter lvan Dedi6s
Espejo, gerente de asesoria juridica, para “la emision de informe”; quien a su vez, con informe
n.° 288-2023-MPH/GAJ de 3 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 4), recomendo “aprobar mediante
acto resolutivo la conformacion del comité de seleccion para la Adjudicacion Simplificada cuyo objeto de
contratacion es el “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el entorno del
Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste periférico, distrito de Huaral, provincia de
Huaral, departamento de Lima (...) con los integrantes a propuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural”.

Por consiguiente, el 4 de agosto de 2023, el sefior Luis Enrique Ramos Ostos, gerente municipal,
con Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0153-2023-MPH-GM (Apéndice n.° 4) resolvio 4...)
aprobar la conformacion del comité de seleccion (...)", teniéndose como miembros titulares y suplentes:

Cuadron.®1
‘ Miembros para conformacién del comité de Seleccion para la Adjudicacién simplificada n.® 05-2023-MPHICS-2
Miembros Titulares
Nombres y Correo Régimen
Apellidos i Como vepenqanch Electrénico | Laboral
Jean Paul Paz ; Gerencia de Desarrollo Jjean.paz@munihua :
Covis 09827388 | Presidente Urbano y Rural ral,gob.pe Planilla
; Subgerencia de Obras ) p
Jahn Arthur Primer s ; Jjahn.duenas@muni :
i 72868212 X Pablicas y Equipo Planilla
Dueiias Céaceres Miembro i huaral.gob.pe
; Subgerencia de s -,
sty | o | S| gt Conts | I 250000 |
9 ) Patrimonial y Maestranza i
Miembro Suplentes
(| Nombres y Correo Régimen
Apellidos o Cue Sepingucs Electrénico | Laboral
) Subgerencia de Obras : ;
Jabel Martin ; ) . Jjabel.ramos@muni ,
16027408 | Presidente | Publicas y Equipo Planilla
- Ramos Roncero Machnkio huaral.gob.pe
o ; Subgerencia de Obras
Willian Arturo Primer Sk ' wcullancoordonez
\_/ \ Cullanco Ordofiez 41350756 Miembro Pabicesy Equino @gmail.com Locador
Mecénico
’ Subgerencia de ; ;
zzg:?eé AN 74119558 z?g;';gg Logistica, Control ;S::,}: U Locador
Patrimonial y Maestranza |

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.® 0153-2023-MPH-GM de 4 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 4).

Habiéndose designado los miembros titulares del comité de seleccion, el 9 de agosto de 2023, el
sefior José Manuel Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza,
con “Formato n.° 07 Solicitud y Aprobacién de Bases o Solicitud de Expresion de Interés”
(Apéndice n.° 4) solicito al sefior Luis Enrique Ramos Ostos, gerente municipal, la aprobacion de
las bases del procedimiento de seleccion AS-05-2023-MPH/CS-2 (Apéndice n.° 4), declarando
que: “El proyecto de BASES [ 1] esté visado en todas sus paginas por todos los integrantes del COMITE
DE SELECCION [ 2 J', “El proyecto de BASES [ 3 ] incluye el requerimiento de la prestacion, objeto de la
convocatoria”, “El proyecto de BASES [ 4 ] tiene el contenido minimo previsto en el articulo 27 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segin corresponda, de acuerdo al tipo del
| procedimiento de seleccion y el objeto de la convocatoria”; siendo que en el mismo documento, el sefior
# |l Luis Enrique Ramos Ostos, el gerente municipal, sefiala “Procédase con la aprobacion de BASES
/) [ 5], del procedimiento de seleccion, de acuerdo con la informacion sefialada (... }
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En relacion a las bases administratvas de la  Adjudicacion  Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4), es de sefialar que no
consideraron el Decreto Supremo n.° 011-79-VC en el apartado de la base legal, esto a pesar de
encontrarse previsto en el numeral 1.12 Base Legal del Capitulo | Generalidades de la Seccion
Especifica de las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contrataciéon de la
Ejecucion de Obras aprobado mediante Directiva n.’ 001-2019-OSCE/CD, modificada con la
Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022; inobservando los
miembros titulares del comité de seleccién lo sefialado en el numeral 47.3 del articulo 47
Documentos del procedimiento de seleccion del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF®, que sefiala: “El comité de seleccion o el
6rgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la
informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del
procedimiento de seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para
contratar con el Estado”

Sin perjuicio de lo precedente, en relacion al requisito de calificacion del rubro “B. Experiencia del
Postor en la Especialidad” sefialado en el Capitulo Ill Requerimiento de la Seccion Especifica, se
consideré que “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial en la ejecucion de la obra similares durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra”, teniendo en cuenta
como obra similar lo siguiente:

4...)

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacioén y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion
de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
2 semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
/\} intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
‘ habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos ylo
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
{izs)
2 Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un
L ‘\ contrato a acreditar las siguientes actividades y/o componentes: 1. Movimiento de tierras,
2. Demolicién de veredas y sardineles, 3. Encofrado y desencofrado en sardineles, 4. Sardinel de
concreto FC=175kg/cm2 curado, 6. Pavimentacion, conformacién y compactacion en subrasante,
sub base granular, bases granular, imprimacion asféltica, carpeta asfaltica en caliente de 2”.
7 sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales, 8. Mitigacion de impacto ambiental,
9. Senalizacion, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras),
10. Seguridad y salud en obra

(...)

Sobre el particular, se tiene que la descripcion de obra similar prevista en las bases administrativas
de la Adjudicacion Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice
n.° 4), no se ajusta a la “Ficha de Homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con
Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021, por cuanto el parrafo de
\ “Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato a

1,2\ acreditar las siguientes actividades y/o componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. Demolicién de veredas y
¢ ““\sardineles, 3. Encofrado y desencofrado en sardineles, 4. Sardinel de concreto FC=175kg/cm2 curado,
6. Pavimentacion, conformacién y compactacion en subrasante, sub base granular, bases granular,
j#pﬁmacién asféltica, carpeta asféltica en caliente de 2, 7 Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas

=17
74

o icado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021.
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omamentales, 8. Mitigacion de impacto ambiental, 9. Sefalizacion, Pintado de pavimento (linea continua y
discontinua) (Simbolos y letras), 10. Seguridad y salud en obra” no forma parte del mismo.

Ademas, en relacion al requisito de calificacion como “Especialista de Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo” previsto en el rubro “A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE’
del Capitulo Ill Requerimiento de la Seccion Especifica, se considero como experiencia cargo
desempeiiado “Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
ylo ambientalista en mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente” y tiempo de experiencia “18 meses (computado desde la fecha de la
colegiatura)”, cuando lo requerido en la citada ficha de homologacion para dicho perfil resulté ser
experiencia cargo desempefiado “Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: sequridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional
0 en prevencion de riesgos laborales” y tiempo de experiencia ‘24 meses (computado desde la fecha de
la colegiatura)”, inobservando los miembros titulares del comité de seleccion lo previsto en el articulo
30 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF que sefiala: “30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para
todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratacion,
. incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de
contratacion”.

De otro lado, es de indicar que el valor referencial de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA que asciende a S/ 1 326 972,79, se sustenta
en el presupuesto de obra adjunto a la Seccion 3 de la “Ficha Seleccion: Ver Expediente Técnica
de Obra” del citado procedimiento de seleccion publicado en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado — SEACE (Apéndice n.° 6), que registra como fecha de determinacion
de presupuesto “12/12/2022", conforme se muestra a continuacion:

\ Imagen n.° 2
i Ficha Seleccion: Ver Expediente Técnica de Obra de la Adjudicacion Simplificada
/\4 \ n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado - SEACE
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De lo precedente, es de sefialar que el archivo “presupuestoclienteresumenok2FINAL.pdf’
(Apéndice n.° 6) en ninguno de sus extremos sefiala que el mismo haya sido costeado en dicha
fecha -12/12/2022-: méas ain no se encuentra visado por profesional que lo haya realizado, ello se

muestra a continuacion:
Imagen n.° 3
Presupuesto de Obra del Expediente Técnico de Obra publicado en la plataforma SEACE de la
AS-SM-5-2023-MPHICS-2
[T Descripcion Und. Mstrado Pracio Pﬁll-]
” OSRAS PROVISIONALES wmn
one CARTEL DE IDENTIRCACION DE OBRA 0E 240 X 380 we 1, e uwmnn
o AUMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA mn 2m sy 181220
ones SERVICIOS HGIENICOS PROVISIONALES mes. 12 220000 1m»
o MOVILZACION Y DESMOVLIZACION 0 EQUIPOS Y WAQUINARAS ® 12 118858 ime
” TRABAJOS PRELIMINARES BETS
L1 PLAN DE DESVIOS, MANTENIMENTC DE TRANSITO Y SEGURIDAD VAL ® 10 1209000 12.000.00
[ 13 UMPIEZA OE TERRENS (MANUAL) m sjexn . mer
L) TRAZD NIVELACION Y REPUNTED " s7e» e pr 13
o CONTROL TOROGRAFICO DURANTE EJECUCION DE 0BRA L4 sen e NS
o SEGURIDAD Y SALUD 0N
®o EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL ® 12 45185% 461055
ne EQUIPO DE FROTECTION COLECTIVA ® 1. .o w0
e CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD ® ” 9.0 mw
(1 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD ® i1 285690 29560
o8 Y ® m 7.0 R0
TRABAO
*® DEMCLICIONES asex
oot DEMOLICION DE RAMPAS DE CONCRETC, VEREDAS Y SARDINELES C/EQUPC m 2 xne Q%
L] PAVMENTOS oL
%0 MOVIMIENTO DE TIERRAS Tem M
050100 i 3 m we L nms
soe CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CEQUIPO m 3N s 2mes
080108 ELMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE CEQUIPO m 17440 s ‘s
o5 PAVIMENTACON ASFALTICA TS
ose201 a8 AeQ 1S L4 1mn 5. S8
oseeee " 390471 s S8204.%
osecos INPRVACON ASFALTICA- e 190471 o nas s
oseene CARPETAASFALTICA ENCALENTECE T L3 2971 e Lok )
»% VEREDAS s s
0601 'MOVIMIENTO DE TIERRAS ass
080101 CORTE MANUAL DE TERRENO m 2558 “e iM%
s Y PARA VEREDAS [ 13120 0 isan
CEQURPO
060158 BASE COMPACTADA EN VEREDAS &=6" L3 1312 us s
08015 ELMNACION DE MATERAL EXCEDENTE CEQUIPO m @0 s e
s CONCRETO SMPLE "wwe
s ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS. MARTILLOS Y RAMPAS L4 wm X wsen
11 CONCRETO fo 1756y 53 VEREDAS, MARTILLOS Y RAUPAS, BRUNADO n 13120 %Y 785
Y FRCTACHADO. INCL. CURADO
080238 JUNTAS ASFALTICAS OE VEREDAS e=1" L e a0 [§ T3
[ SARDDELES nmn
oan MOVIMEENTO DE TIERRAS amn
ann CORTE MANUAL OE TERRENO me w5 “s ;e
ann ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CEQUIFO m nn osn 10
(4 CONCRETO “me
wun ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDNEL L4 suos “® nmn
e ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kglom2 ] 14085 m 181308
onn Y FERALTADOS 2 = 178 kyare, ™ 501 mE g
INCL. CURADO
L] JUNTAS ASFALTICAS DE =" " 1830 20 108
F Descripcion Und. Metrado Pracio 8( Parcial 8/
) ARCAD VOROCY me e

Fuente: presupuestoclienteresumenok2FINAL.pdf publicado en la plataforma SEACE de la AS-SM-5-2023-MPH/CS-2.

Ahora bien, en relacion al citado presupuesto de obra® (Apéndice n.° 6), es de indicar que su
contenido y costos resultaron ser los mismos del publicado en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado - SEACE para la AS-SM-5-2023-MPH/CS-1 (Apéndice n.° 5) -que

Periodo: De 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023
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P«,} correspondio a la primera Convocatoria-, y cuya fecha de costo resulto ser al “2 de noviembre de
2022"; conforme se muestra en las imagenes siguientes:
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Imagen n.° 4
Comparativo de Presupuesto de Obra del Expediente Técnico de Obra publicado en la plataforma SEACE para
la AS-SM-5-2023-MPH/CS-1 y AS-SM-5-2023-MPHICS-2

AS-SM-5-2023-MPH/CS-1 AS-SM-5-2023-MPHI/CS-2

Presuoveso.
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Fuente: presupuestoclienteresumenok.pdf y presupuestoclienteresumenok2FINAL.pdf publicados en la plataforma SEACE de la
| AS-SM-5-2023-MPH/CS-1 y AS-SM-5-2023-MPH/CS-2, respectivamente.

v/\,.= De lo anterior, se tiene que el valor referencial de S/ 1 326 972,79 correspondiente a la
‘ Adjudicacién Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA para la Ejecucion
de la Obra “Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el entorno del
Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del distrito de Huaral,
provincia de Huaral — Lima’, resulto ser el mismo de la Primera Convocatoria, donde se consigno
la fecha de 2 de noviembre de 2022 en el documento; siendo asi, es importante indicar que a la
. (//\ fecha de la convocatoria de la Adjudicacion Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA
) CONVOCATORIA, esto es el 10 de agosto de 20237, dicho valor referencial resulto tener una
antigiiedad mayor de nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinacion del

presupuesto de obra -que conforme ha sido expuesto acontecio el 2 de noviembre de 2022¢8-

En ese sentido, los miembros titulares del comité de seleccion? realizaron la convocatoria del
proceso de seleccion Adjudicacion  Simplificada n.°  05-2023-MPH/CS SEGUNDA

Es de sefalar que al consignarse en el rubro “Presupuesto de Obra" de la Ficha Seleccion: Ver Expediente Técnico de Obra” de la plataforma
SEACE correspondiente a la AS-SM-5-2023-MPH/CS-2 (Apéndice n.° 6), que la fecha de determinacion del presupuesto es el 12/12/2022,
cuando el documento adjunto no consignaba fecha del costeo y que el valor referencial de S/ 1 326 972,79 corresponde al presupuesto de
obra de 2/11/2022 (Apéndice n.° 5), se denota que los miembros del comité de seleccion procedieron a registrar dicha fecha (12/12/2022)
solo para fines de convocar el proceso de seleccion para la contratacion de la ejecucion de obra “Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en el Entono del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, provincia
de Huaral - Lima.

\E! articulo 44. Designacion, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del comité de seleccion del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
/)//, "8 Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, establece en su numeral 44.6. que: “El 6rgano
" argado de las contrataciones entrega al presidente del comité de seleccion el expediente de contratacion aprobado, para que dicho comité
nstale y elabore los documentos del procedimiento de seleccion y realice la convocatoria”.

# 7 Segln cronograma de la AS-SM-5-2023-MPH/CS-2 (Apéndice n.® 4).
8
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CONVOCATORIA para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra “Mejoramiento de Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entono del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del
Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, provincia de Huaral - Lima” sin considerar que,
para convocar el procedimiento de seleccion, el valor referencial no puede tener una antigiiedad
mayor a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de
obra conforme lo indicado en el numeral 34.1. del articulo 34 Valor referencial del Reglamento de
la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias.

Finalmente, en relacion al presupuesto de obra, es de sefialarse que en el numeral 1.5. del
Capitulo Il Requerimiento de las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4), indica que: “El presupuesto
de la etapa a intervenir asciende al monto de S/ 1 326 972,79 (...) que comprende: materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, gastos generales (11.16%), Utilidad (10.00% e IGV (18.00%) con precios
vigentes al mes de noviembre del 2022. La estructura del presupuesto ofertado debera indicar porcentajes,
la fecha de presentacion de su oferta, asimismo los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos
por el postor, en ninguin caso sera menor al noventa por ciento de los gastos generales en concordancia con
el expediente técnico y seguin lo establecido en la normativa de contrataciones vigente (.. JF

Sobre el particular, es de indicar que el articulo 35 Sistemas de Contratacion del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, en relacion
a los precios unitarios refiere:

4.

b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorias
y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precision las cantidades o magnitudes
requeridas.

(.)

En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos
y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacion a su
gjecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.”

Conforme se desprende de dicho articulo, no existe ninguna disposicion que restrinja o limite a los
postores a ofertar el monto de los gastos generales u otros conceptos dentro de un limite méximo
0 minimo, es mas si el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta del
Capitulo Il Del Procedimiento de Seleccion de las bases administrativas de la Adjudicacion
Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4), que establecio
como un documento obligatorio para la admision de la oferta, la presentacion del precio de la oferta
en soles acorde al Anexo n.° 6% sin embargo, el citado anexo no advierte en su detalle ninguna
exigencia referida a que los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos por el postor no
deban ser menores al 90%.

1 Cabe precisar que el Anexo n.® 6 para procedimientos convocados a precios unitarios previstos en las bases administrativas de la Adjudicacion
Simplificada n.® 05-2023-MPH-CS/Segunda Convocatoria (Apéndice n.® 4), concordante con el formato de las bases estandar de Adjudicacion
Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado con Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD aprobado con Resolucion
Directoral
n.° 210-2022-OSCE/PRE de 27 de octubre de 2022, prevé la presentacion de lo siguiente:

PARTION UNDAD | METRADO | PU SUB TOTAL
: 1

£,

g les (gastos fijos y variables).
>

A rmf Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE
er!pﬂ De 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023

Ry
—

<
D‘g adro anterior, se desprende que, el Anexo n.° 6 no considera en ninguno de sus extremos la exigencia de porcentajes para los gastos
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Cabe precisarse que dicha exigencia, resulté ser contraria a lo previsto en los numerales 29.1y
29.3. del articulo 29 Requerimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que sefiala: “29.1. Las especificaciones técnicas,
los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la
descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye, ademés, los requisitos de
calificacion que se consideren necesarios (...)"y “29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias
desproporcionadas al objeto de la contratacion, irazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los
potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia
uno de ellos.”, concordante con lo sefialado en el numeral 16.2 del articulo 16 Requerimiento del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que dispone que el
requerimiento, especificaciones y expediente técnicos no tienen por efecto la creacion de
obstaculos ni el direccionamiento que perjudiquen la competencia en el procedimiento de
seleccion; asi como, el principio de libertad de concurrencia®, normativa que no fue considerada
por los miembros del comité de seleccién al formularse las bases administrativas.

. Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado y convocado el procedimiento de seleccion, es de
indicar que el 17 de agosto de 2023, con informe n.° 001-2023-AS-SM-5-2023-MPH/CS-1
(Apéndice n.° 4), el sefior Jean Paul Paz Cortes, gerente de Desarrollo Urbano y Rural se dirigid
a Jahn Arthur Duefias Caceres, subgerente de Obras Piblicas y Equipo Mecanico, con relacion a
las consultas y/u observaciones planteadas por los participantes SHOMYNS S.AC.y NEW SUR
EIRL. Y TOKYO CONSTRUCTOR SA; en respuesta, con informe
n.° 0918-2023-SGOPYEM-GDUR-MPH de 17 de agosto de 2023 (Apéndice n.® 4), el sefior Jahn
Arthur Duefias Caceres, subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecanico, remitio la absolucion
de cuatro (4) consultas u observaciones, siendo tres (3) de ellas referidas al requisito de calificacion
“Experiencia del postor en la especialidad”, respecto al detalle de obras similares en relacion a las
actividades ylo componentes, emitiendo como respuesta ‘NO ACOGE™? ylo “ACOGE

/\\ 1 Cabe sedalarse que en el numeral 35 de la Resolucién n.° 2469-2022-TCE-S$1, se indica: (...) el porcentaje de los gastos generales y la

(o utilidad no es estandar, (...), tal como seiiala el Adjudicatario, pues es el postor quien define los porcentajes y montos correspondientes”.
Asimismo en el numeral 19 de la Resolucién n.° 3690-2023-TCE-S2, sefiala que: “la exigencia de los porcentajes de los gastos generales si
trasgreden la libertad de concurrencia y competencia, toda vez que ademés de no tener amparo legal, configura una trasgresion al derecho
constitucional de libertad de empresa, por el cual, los postores son libres de ofertar el monto que consideren pertinente y determinar el monto
al que asciende sus gastos generales, més adn si se tiene en cuenta que en la definicion del Anexo del Reglamento, se considera a los gastos
generales como lo siguiente: “son aquellos costos indirectos que el contratista efectiia para la ejecucion de la prestacion a su cargo, derivados
de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio”.

a3 2 Ante la consulta efectuada por SHOMYNS S.A.C. respecto a:

L \ “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se considera obra similar a: Vias Urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o

recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o

\ vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semifiexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes

\ intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Asimismo la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato a acreditar las siguientes actividades y/o
componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. Demolicion de veredas y sardineles, 3. Encontrado y desencofrado en sardineles, 4. Sardinel de
concreto FC= 175 kg/em2 curado, 6. Pavimentacion, conformacion y compactacion en subrasante, sub base granular, bases granular,
imprimacion asfaltica, carpeta asfaltica en caliente de 2, 7. Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas ornamentales, 8. Mitigacion de
impacto ambiental, 9. Sefalizacion pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras, 10. Seguridad y salud en obra.
La definicién de obra similar es una obra de naturaleza parecida y no igual, al solicitar Uds. la acreditacion de experiencia de una obra que
tenga los componentes solicitados ESTAN DESNA TURALIZANDO LA DEFINICION DE OBRA SIMILAR, y asimismo se acttia en contra a lo
establecido en el numeral 2.3.2. Experiencia del postor en la especialidad, de las fichas de homologacion de requisitos de calificacion de
postores, aprobado por RM N° 146-2021-VIVIENDA del 14/05/2021: en el cual no restringen la participacion de postores colocando
acreditacion de componentes de obras, sino que solo consideran como experiencia en obras similares a lo siguiente: ;Se considerara como
obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
Yo reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
“pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semifiexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Ay § idas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
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PARCIALMENTE”, sustentando su respuesta en la Resolucion n.° 0278-2020-TCE-S4, indicando
que: “(...) El area usuaria ha creido, conveniente solicitar a los postores la acreditacion de la experiencia

colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Por lo que solicitamos anular todos los componentes indicados complementarios a la obra similar, a fin de generar la mayor participacion de
postores y considerar lo sefialado en las fichas de homologacion de requisitos de calificacion de postores en obras viales, QUE ES DE
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, a fin de generar la mayor participacion de postores teniendo en cuenta el principio de libre competencia que
rige la Ley de Contrataciones. Si persisten en lo sefialado elevaremos la consulta a la Contraloria General de la Republica para opinion
Elingeniero Jahn Arthur Duefias Céceres, subgerente de Obras Pablicas y Equipo Mecanico, en relacion a dicha consulta sefial6 que:

“E| drea Usuaria NO ACOGE la presente observacion, ya que todo lo establecido se encuentra dentro de la homologacion del
ministerio de vivienda, El drea usuaria ha creido, conveniente solicitar a los postores la acreditacion de la experiencia del postor en
la especialidad donde ha establecido una serie de componentes amparados en la Resolucion n.° 0278-2020- TCE-S4, relativa en los
considerandos 35, 37 y 38, ya que estos no constituyen una limitacion a la concurrencia de los postores; asimismo cabe indicar que
estos componentes para la acreditacion guardan coherencia con el tipo de obra similar detallada como experiencia del postor y se
encuentran establecidos dentro de las partidas de expediente técnico de este procedimiento de seleccion. La forma de acreditar
dichos componentes seréa mediante actas de recepcién, hojas de presupuestos visados por la entidad o consultor, memorias
descriptivas u otros documentos donde se acredite fehacientemente que dicha experiencia ejecutada cuente por lo menos un
contrato con todos los componentes solicitados. Asi también seiiala la Resolucion n.® 312-2022-TCE-, en su considerando 25°y el
Pronunciamiento n.° 330-2022/0SCEDGR".

. Con relacién a la consulta efectuada por NEW SUR E.LRL:
“Que, como se ha evidenciado la definicion de similar NO slo NO contiene los componentes, requisitos y/o caracteristicas mas importantes
de la obra que se pretende contratar, por el contrario, se trata de una definicion restrictiva, inclusive no guarda relacién de los componentes
con las partidas del presupuesto de obra esto atenta contra los principios de competencia, concurrencia, eficiencia, eficacia, trato justo e
igualitario, consagrados en el Articulo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. Se solicita adicionar definiciones similares a los
nombres de los componentes o en caso de no tomar en cuenta estas definiciones similares eliminar los componentes que no aparezcan tal
cual a las partidas del presupuesto de obra sin quitar o aumentar alguna palabra que traiga al error a los postores quedando de la siguiente
manera: 2. Demolicion de veredas y sardineles y/o demolicion de losa de concreto 3. Encofrado y Desencofrado en sardineles y/o Encofrado
y Desencofrado en veredas 4. Sardinel de concreto FC= 175 kg/cm2 y/o Concreto FC= 175 kg/cm2 en sardinel, Curado y/o curado de concreto
6. Pavimentacion y/o pavimento flexible, conformacion y comparacion en Subrasante, sub base granular y/o sub base, bases granular,
imprimacion asféltica, carpeta asféltica en caliente de 2, 7. Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales 9. Sefializacion, Pintado
de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (En Ejes) (Simbolos y letras) 10. Seguridad y Salud en Obra y/o
Seguridad y Salud”.
Elingeniero Jahn Arthur Duefias Caceres, subgerente de Obras Piblicas y Equipo Mecanico, en relacion a dicha consulta sefialo que:
EI AREA usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observacién presenta por el participante, ya que algunas de las terminologias utilizadas
en la observacion guardan relacién con lo seialado en los términos de referencia, la cual mediante esta absolucién se precisa con
mayor detalle lo establecido.
Precisién de aquello que se incorporaré en las bases a integrarse, de corresponder:
Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato acreditar las siguientes actividades y/o
1 componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. demolicion de, veredas y/o sardineles, 3. encofrado y desencofrado para sardinel y/o encofrado y
| desencofrado en veredas , 4. Sardinel de concreto FC= 175 kg/cm2 y/o Concreto FC= 175 kg/cm2 en sardinel, curado, 6. Pavimentacion y/o
pavimentos, conformacion y compactacion en Subrasante, sub base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, carpeta asfaltica en
caliente de 2;. 7. Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales, 8. Mitigacion Ambiental y/o Mitigacion de impacto ambiental. 9.
Senalizacion, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (Lineas Discontinuas) (Simbolos y letras),
10. Seguridad y Salud en Obra y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

. Con relacion a la consulta efectuada por TOKYO CONSTRUCTOR SA.C.:
\ Que, como se ha evidenciado la definicion de similar NO solo NO contiene los componentes, requisitos y/o caracteristicas méas importantes
,/X\\ de la obra que se pretende contratar, por el contrario, se trata de una definicion restrictiva, inclusive no guarda relacion de los componentes
! con las partidas del presupuesto de obra esto atenta contra los principios de competencia, concurrencia, eficiencia, eficacia, trato justo e
iqualitario, consagrados en el Articulo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. Se solicita adicionar definiciones similares a los
nombres de los componentes o en caso de no fomar en cuenta estas definiciones similares eliminar los componentes que no aparezcan tal
cual a las partidas del presupuesto de obra sin quitar o aumentar alguna palabra que traiga al error a los postores quedando de la siguiente
manera: 2. Demolicion de veredas y sardineles y/o demolicion de veredas existente 4. Sardinel de concreto FC= 175 kg/cm2 y/o Concreto
FC= 175 kg/cm2 para sardinel, Curado y/o curado de concreto 6. Pavimentacion y/o pavimentos, conformacion y comparacion en Subrasante
y/o conformacion y comparacion en 2 capas, sub base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, carpeta asfaltica en caliente de 2,8
Mitigacion de impacto ambiental y/o Mitigacion Ambiental 9. Sefalizacion, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y
letras) y/o Pintura (Lineas Discontinuas) (Simbolos y letras) 10. Seguridad y Salud en Obra y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.
El ingeniero Jahn Arthur Duefias Céceres, subgerente de Obras Piblicas y Equipo Mecanico, en relacion a dicha consulta sefalo que:
El AREA usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observacion presentada por el participante, ya que algunas de las terminologias
utilizadas en la observacién guardan relacion con lo sefialado en los términos de referencia, la cual mediante esta absolucion se
precisa con mayor detalle lo establecido.
Precisién de aquello que se incorporaré en las bases a integrarse, de corresponder:
Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato a acreditar las siguientes actividades y/o
componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. demolicion de, veredas y/o sardineles, 3. encofrado y desencofrado para sardinel y/o encofrado y
desencofrado en veredas , 4. Sardinel de concreto FC= 175 kg/em2 y/o Concreto FC= 175 kg/cm2 en sardinel, curado, 6. Pavimentacion y/o
avimentos, conformacion y compactacion en Subrasante, sub base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, carpeta asfaltica en
iente de 2. 7. Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales, 8. Mitigacion Ambiental y/o Mitigacion de impacto ambiental. 9.
lizacién, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (Lineas Discontinuas) (Simbolos y letras),
uridad y Salud en Obra y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢/de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE
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del postor en la especialidad donde ha establecido una serie de componentes amparados en la Resolucion
N° 0278-2020-TCE-S4, relativa en los considerandos 35, 37 y 38, ya que estos no constituyen una limitacion
a la concurrencia de los postores; asimismo cabe indicar que estos componentes para la acreditacion
guardan coherencia con el tipo de obra similar detallada como experiencia del postor y se encuentran
establecidos dentro de las partidas de expediente técnico de este procedimiento de seleccion (...)"

Sobre el particular, es de sefialar que la Resolucion n.® 0278-2020-TCE-S4' emitida por el
Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado,
corresponde a la Adjudicacion Simplificada n.® 008-2021-CD/MDS — Primera Convocatoria para la
contratacion de la ejecucion de la obra: “Reparacion de linea de aduccion; en el (la) captacion y redes
de agua potable en la localidad Tres Montones, distrito de Sayan, provincia de Huaura — departamento Lima
— CUI N° 2515496”, cuyo requisito de calificacion “Experiencia del Postor en la Especialidad” para
tales contrataciones no se encuentra sujeto al uso de ficha de homologacion, a diferencia de la
presente contratacion™, cuya ficha de homologacién se encuentra aprobada por la Resolucion
Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021, siendo aplicable para los requisitos
de calificacion: “Calificaciones del plantel profesional clave” y “Experiencia del plantel profesional
clave’, asi como para la “Experiencia del postor en la Especialidad”, en cuya “Nota 6: Experiencia
en Obras Similares”, no se establece la acreditacion de actividades y/o componentes.

Cabe precisar que se integro las bases de la Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4), sin considerar el Decreto Supremo n.° 011-79-VC
en el apartado 1.2 base legal del Capitulo | Generalidades de la Seccion Especifica, y cuyo valor
referencial de S/ 1 326 972,79 deviene de un presupuesto que resulté tener una antigiedad mayor
de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra; y sin
considerar lo establecido en la ficha de homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada
con Resolucién Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion
“EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el
Trabajo” y “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" y solicitando que los gastos
generales (gastos fijos y variables) propuestos por el postor no sea menor al noventa por ciento,
cuando ello no se encuentra contemplado en normativa alguna.

c) Se otorgd la buena pro al Consorcio Virgo por S/ 1 326 972,79 a pesar de gue no cumplié

con acreditar lo requerido para el requisito de calificacion “Experiencia del Postor en la
Especialidad” y descalificando al postor que cumpli6 con las condiciones requeridas y que

oferté S/ 1272 422,32.

Habiéndose integrado las bases del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA'S (Apéndice n.° 4), el 29 de agosto de 2023,
los miembros titulares del comité de seleccion, sefiores Jean Paul Paz Cortes, Jahn Arthur Dueias
Caceres y José Manuel Castiglione Rojas suscribieron el documento denominado “Formato n.° 14
— Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento
del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros
y la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral -

Sobre recurso de apelacion interpuesto por el postor CONSTRUCTORA COPEVA E.LR.L. en el marco de la Adjudicacion Simplificada
n.° 008-2021-CD/MDS - Primera Convocatoria, efectuada por la Municipalidad Distrital de Sayan, para la contratacion de la ejecucion de la
obra: “Reparacion de linea de aduccion; en el (la) captacion y redes de agua potable en la localidad Tres Montones, distrito de Sayan, provincia
de Huaura - departamento Lima — CUI N° 2515496"

Adjudicacion Simplificada n.° 005-2023-MPH/CS-1 para la ejecucion de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del distrito de Huaral, provincia de Huaral
- Lima"

Cabe precisar que se integro las bases de la Adjudicacion Simplificada n.” 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4),
sin considerar el Decreto Supremo n.° 011-79-VC en el apartado de la base legal y cuyo valor referencial de S/ 1 326972,79 deviene de un
presupuesto que resultd tener una antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de
obra; asimismo, considerando el detalle de componentes y/o actividades para la descripcion de obras similares en el requisito de calificacion
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departamento de Lima" con CUI 2291292 (Apéndice n.° 4), indicando que cuatro (4) ofertas no
fueron admitidas y que no procederia su evaluacion, siendo estas las siguientes: (i) C.T.A.
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (i) CONSORCIO E Y F (i) CONSORCIO SAN CARLOS y
(iv) CONSTRUCTORA HAZ S.A., acorde a lo siguiente:

“

4.- DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con el Acta de Presentacion de ofertas en el acto pablico del dia 29 de agosto del 2023 [04], las siguientes
ofertas no fueron admitidas por lo que no se procedera con su evaluacion:

Precio de su

N° Nombre o razén social del postor oferta Consignar las razones para su no admisién
ESTADO DE LAS PROPUESTAS (BORRADOR
C.TA. CONTRATISTAS GENERALES | S/
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 119427552 | ho, ENVIADO) EN LA PLATAF e B

ANEXO N° 05 NO CUMPLE, NO ACREDITA DE
ACUERDO A LOS PORCENTAJES DE
PROMESA EN LA CUAL COLOCA 50 POR
CIENTO DE CONSORCIO Y 50 POR CIENTO DE
CONSGRGIOEYF /119427552 | CONSORCIO Y EN LAS BASES DE PROCESO
DE SELECCION SE HA SOLICITADO 80 POR
CIENTO DE CONSORCIO Y 20 POR CIENTO
CONSORCIO.
. ANEXO N.* 05 NO CUMPLE CONDICIONES DE
LA PROMESA DE CONSORCIO DE ACUERDO A
LOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL
PROCESO DE SELECCION DE LA OBRA
‘MEJORAMIENTO DEL  SERVICIOS DE
CONSORCIO SAN CARLOS /119427552 | TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL ENTORNO DEL PARQUE SR DE LOS
MILAGROS Y LA CALLE 116 DEL SECTOR NOR
OESTE PERIFERICO, DISTRITO DE HUARAL,
PROVINCIA DE HUARAL — DEPARTAMENTO
DE LIMA”
ANEXO N.° 04 SU DECLARACION INDICA 30
DIAS CALENDARIOS LA EJECUCION DE LA
OBRA NO ES CONGRUENTE AL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

CONSTRUCTIRATIRE S §/1194561.30 | ' pEATONAL EN EL ENTORNO DEL PARQUE

A SR DE LOS MILAGROS Y LA CALLE 116 DEL

\\ SECTOR NOR OESTE PERIFERICO, DISTRITO

[ VI DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -

! DEPARTAMENTO DE LIMA”
)"

Ahora bien, en relacion al CONSORCIO SAN CARLOS, integrado por la empresa
‘ BJL CONSTRUCTORAE.I.RL.,yMONTALVO CONSTRUCTORAY CONSULTORIAE..R.L. que
A ofertd el precio de S/ 1 194 275,526, es de indicar que revisada la documentacion, esto es el
(//\ “ANEXO N.° 5- PROMESA DE CONSORCIO" de 21 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 7) suscrito por

los sefiores Brian JesUs Loayza Estrada, titular de BJL Constructora E.L.R.L. y Lis Yudit Montalvo
Soto, titular gerente de Montalvo Constructora y Consultoria E.ILR.L., se tiene que se ha
establecido para la empresa BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L. el 20% (veinte por ciento), de la
obligacion de: (i) Ejecucion de Obra, (ii) Financiera y (iii) Actividades administrativas, economica,
financiera de organizacion y otras actividades relacionadas directamente con la ejecucion de la
obra; y para la empresa Montalvo Constructora y Consultoria E.I.R.L. el 80% (ochenta por ciento)
de las citadas obligaciones; lo que resulta ser concordante con lo solicitado en el numeral 3.1.
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS del numeral 3. INFORMACION COMPLEMENTARIA del
Capitulo Il REQUERIMIENTO de la SECCION ESPECIFICA de las bases integradas de la
Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4)
que sefiala: “De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el area usuaria puede incluir lo siguiente: “- EI nimero méaximo de
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consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES. - El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado
es de 20%. — El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 80%.”; sin embargo, dicha oferta no fue admitida por
los miembros titulares del comité de seleccion al senalarse: “ANEXO N.° 05 NO CUMPLE
CONDICIONES DE LA PROMESA DE CONSORCIO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL PARQUE SR DE LOS MILAGROS
Y LA CALLE 116 DEL SECTOR NOR OESTE PERIFERICO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE

HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA™.

Por ello, los miembros titulares del comité de seleccion no consideraron el numeral 73.2.del articulo
73 Presentacion de Ofertas del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias que sefiala: “73.2. Para la admision de las ofertas,
el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
especificaciones técnicas especificadas en las bases (...)".

Tras no admitir la propuesta del CONSORCIO SAN CARLOS, cuando ello correspondia conforme

lo expuesto en los parrafos precedentes, los miembros titulares del comité de seleccion en el
‘ numeral 5 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION del
documento denominado “Formato n.° 14 — Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas
Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en
el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito
de Huaral, provincia de Huaral — departamento de Lima” (Apéndice n.° 4), indicaron que cinco (5)
ofertas fueron admitidas y que procede su evaluacion, conforme lo siguiente:

“«

5.- DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procedera con su evaluacion

> Precio de su Item (s) a los que
f",\ } N° Nombre o razén social del postor pise postula
/ 1 INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 SA.C. S/1272422,32 UNICO
2 CONSORCIO CARABAYLLO S/ 1194 275,52 UNICO
b 3 CONSORCIO VIRGO S/ 1326 972,79 UNICO
4 NOSA CONTRATISTAS GENERALES S S/ 1194 275,52 UNICO
CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES
5 GENERALES C&D SA.C. S/ 1194 275,52 UNICO

6.- EVALUACION DE LAS OFERTAS
X DETALLE DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACION
I K{ /\ ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

La evaluacion de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluacion de Ofertas, segun Anexo que forma parte de la presente
acta

\ 7. PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES
\ COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACION DE CADA POSTOR

\ INVERSIONES Y
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 CONTRATISTAS
) GRUPO7S.A.C.
7.1 FACTORES PUNTAJES
PRECIO 93.86
BONIFICACION MYPE 5% 4.69%
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 98.55
CONSORCIO
7.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 CARABAYLLO

7 Cabe indicarse que, de haberse admitido la propuesta del CONSORCIO SAN CARLOS, este ofertd S/ 1 194 275,52, correspondiéndole la
bonificacion de cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total ascendido al acreditar sus integrantes la condicion de micro y pequefia empresa.
Ahora bien, respecto al requisito de calificacion “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" present6 una (1) experiencia por
S/ 1761 196,61 correspondiente a la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las Calles A 1, 2 y 3 de la Asociacion
Casa Huerta — San Juan Bosco, distrito de Santa Eulalia - Huarochiri - Lima, Il Etapa”.

Ne_obstante, lo anterior, es menester sefialar que el citado proveedor no cumplio con acreditar las actividades y/o componentes solicitados,
fubdto le faltd la actividad y/o componente de sub base granular.

W CGa; Acreditacion de fecha de expedicion 29/08/2014, Inversiones y Contratistas Grupo 7 S.A.C. con RUC n.® 20536907930 acredita

ntrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa - REMYPE.
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FACTORES PUNTAJES
PRECIO 100
BONIFICACION MYPE 5% 51
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 105
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 °°'J,s°‘RGo'°'°
73 FACTORES PUNTAJES
e PRECIO 90
BONIFICACION MYPE 5% 4,520
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 94.5
NOSA
CONTRATISTAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 GENERALES
y SRL.
4 FACTORES PUNTAJES
PRECIO 100
BONIFICACION MYPE 5% 51
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 105
CONSTRUCTORA
EINGENIERIA'Y
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 EJECUTORES
GENERALES C&D
7.5 SAC.
FACTORES PUNTAJES
PRECIO 100
BONIFICACION MYPE 5% 52
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES 105
8. RESULTADO DE LA EVALUACION
De acuerdo a la evaluacion realizada, el orden de prelacion es el siguiente:
N° DE ORDEN
DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR PUNTAJE TOTAL
PRELACION®
1 CONSORCIO CARABAYLLO 105 puntos
2 NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL 105 puntos
3 CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C&D 105 puntos
SAC.
4 INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 S.A.C. 98.55 puntos
5 CONSORCIO VIRGO 94.55 puntos

L Realizada la evaluacion de la oferta, los miembros del comité de seleccion procedieron a efectuar
la calificacion de las ofertas, detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il REQUERIMIENTO de la

Seccion Especifica de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - ‘Mejoramiento de Servicio de

4 ; Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116
L \ del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral — departamento de Lima’
. (Apéndice n.° 4), obteniendo los siguientes resultados:

19 Consorcio integrado por las empresas: (i) Inversiones y Contratistas DAM S.A.C con RUCn.° 20601419077, cuya acreditacion de encontrarse
en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE lo realiza con acreditacion de fecha de expedicion de 07/1/2016 y
(ii) Teleandes Contratistas Generales S.A.C. con RUC n.” 20518950020, que acredita encontrarse en el Registro Nacional de la Micro y
Pequeiia Empresa — REMYPE con acreditacion de 15/12/2008.

2 Consorcio integrado por las empresas: (i) Constructora & Inmobiliaria Espinar S.A.C. con RUC n.® 20556968960, cuya acreditacion de
encontrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE lo realiza con acreditacion de 22/05/2014 y (i) Thenz
Inversiones E.IR.L. con RUC n.° 20609480883, que acredita encontrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa - REMYPE
con acreditacion de 21/06/2023.

21 Con acreditacion de fecha de expedicion 14/06/2010, NOSA Contratistas Generales S.R.L. con RUC n.° 20215462910 acredita encontrarse
en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa - REMYPE.

2 Con acreditacion de fecha de expedicion 22/09/2016, Constructora e Ingenieria y Ejecutores Generales C&D S.A.C. con RUC
n.° 20601421586, acredita encontrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE.

2 En relacion al orden de prelacion, es de indicar que, al haberse efectuado empate entre los postores, se realizo sorteo electronico plataforma
SEACE acorde al “Reporte de Desempate” de 29 de agosto de 2023 realizado por usuario: ELIAS ELISEO BONIFACIO PINEDO, quedando
en el orden establecido.

be precisar que, () CONSORCIO CARABAYLLO, (ii) NOSA CONTRATISTAS GENERALES SR.L., (i CONSTRUCTORA E INGENIERA

<_BNECUTORES GENERALES C&D SAC. y (iv) INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 S.A.C., presentaron documentos que

ban encontrarse integradas por personas con discapacidad e inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas
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9. CALIFICACION
Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion determind si el postor que obtuvo el primer lugar segun el
orden de prelacion cumple con los requisitos de calificacion detallados en las bases:
9.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 CONSORCIO CARABAYLLO
REQUISITOS DE CALIFICACION 3deb CUMPLE NO CUMPLE
1 ACREDITACION DE CONSORCIO  SEGUN X
NUMERAL 3.6 OTRAS OBLIGACIONES LITERAL G
A EXPERIENCIA DEL POSTOR X
A1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X
RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADO
9.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
1 ACREDITACION DE CONSORCIO  SEGUN
NUMERAL 3.6 OTRAS OBLIGACIONES LITERAL G
A EXPERIENCIA DEL POSTOR X
A1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X
RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADO
CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y
9.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 EJECUTORES GENERALES C&D S.A.C.
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
1 ACREDITACION DE CONSORCIO  SEGUN
NUMERAL 3.6 OTRAS OBLIGACIONES LITERAL G
A EXPERIENCIA DEL POSTOR X
A1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X
RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADO
9.1 NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR N 1 | NVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUP .
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
1 ACREDITACION DE CONSORCIO  SEGUN
NUMERAL 3.6 OTRAS OBLIGACIONES LITERAL G
A EXPERIENCIA DEL POSTOR X
A1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X
RESULTADO DE LA CALIFICACION DESCALIFICADO
9.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 CONSORCIO VIRGO
REQUISITOS DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
1 ACREDITACION DE CONSORCIO  SEGUN X
NUMERAL 3.6 OTRAS OBLIGACIONES LITERAL G
A EXPERIENCIA DEL POSTOR X
A1 FACTURACION EN OBRAS SIMILARES X
RESULTADO DE LA CALIFICACION CALIFICADO

()

Al respecto, es de indicar que segin las bases integradas (Apéndice n.® 4), el Unico requisito de
calificacion materia de acreditacion durante el acto, resultaba ser ‘B. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD’, en el que se tenia que acreditar un monto facturado
equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la ejecucion de obras similares, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas computables desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra; no obstante, conforme se evidencia de lo anterior como
parte de la calificacion se considerd la “Acreditacion del Consorcio segin numeral 3.6. Otras
Obligaciones Literal G; sin embargo, dicho extremo de las bases integradas hace referencia al

procedimiento de “Liquidacion de Contrato de Obra’.

Ahora bien, en relacion al cumplimiento del requisito “B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
. ESPECIALIDAD", muy por el contrario de lo sefialado en el cuadro anterior y que corresponde a
\ os resultados de los miembros del comité de seleccion, la comision auditora para cada uno de los
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Cuadron.° 2

Postor CONSORCIO CARABAYLLO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 CONSORCIO CARABAYLLO
REQUISITO DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la Siz¢
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
FACTURACION EN OBRAS SIMILARES Si

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como
obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalfo y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques ylo infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares

En la obra “Creacion de la
Transitabilidad ~ Vehicular 'y
Peatonal en el Programa de
Vivienda Monte Azul, distrito de
San Martin de Porres - Lima -

Lima" acreditd las actividades

debe contener por lo menos un contrato a acreditar las siguientes solicitadas?
A actividades y/o componentes: 1. Movimiento de ftierras, 2.
'\//.. Demolicion de veredas y/o sardineles, 3. Encofrado y

desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en
| veredas, 4. Sardinel de concreto FC=175kg/cm2 y/o Concreto

FC= 175kg/cm2 en sardinel curado, 6.Pavimentacion y/o
pavimentos, conformacion y compactacion en subrasante , sub
base granular, bases granular, imprimacion asféltica, carpeta
asfaltica en caliente de 2". 7 sembrado de Grass y/o sembrado
de plantas ornamentales, 8. Mitigacion ambiental y/o mitigacion
de impacto ambiental, 9. Senalizacion, Pintado de pavimento
(linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura
(lineas discontinuas) (Simbolos y letras), 10. Seguridad y salud
en obra y/o Sequridad y Salud en el trabajo.

ESTADO FINAL CUMPLE

Fuente: Oferta presentada por CONSORCIO CARABAYLLO.
Elaborado por: Comision de Control.

2 En el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, suscrita por Robert Benites Guardia, representante comun, presenta experiencia

de (i) “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Los Girasoles, Las Orquideas, Los Claveles, Los Lirios

y Los Retamales de la A.P.V. Los Jardines del distrito de San Jeronimo — Provincia de Cusco — departamento de Cusco” por S/ 2 450 098,00

y (ii) “Creacion de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Programa de Vivienda Monte Azul, distrito de San Martin de Porres - Lima -
Lima" por S/ 45 826,89.

En la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Los Girasoles, Las Orquideas, Los Claveles, Los

iiios y Los Retamales de la A.P.V. Los Jardines del distrito de San Jerénimo — Provincia de Cusco — departamento de Cusco”, no se acredito

; \ tividades: (i) Demolicion de veredas y/o sardineles, (i) Conformacion y compactacion en subrasante, (iii) Subbase granular, (iv) Base

/A & graptlar, (v) Imprimacion asféltica, (vi) Carpeta asféltica en caliente de 2", (vii) Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales y

o Rintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas discontinuas) (Simbolos y letras).
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Cuadron.®3
Postor NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
REQUISITO DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL  POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, 56
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
FACTURACION EN OBRAS SIMILARES No

En la obra: “Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado
Urbano y Unidades Vecinales de la Ciudad de Ferrenafe —

o e o i dio o ot~ provnsa e Pt - anberu

circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o (-Pn;; fbg;':r;c;%b;‘: 48 acredita lew: sctividades siguianies:

ferizg:rgcig) y/ggmiﬁégé:/;/ongggn ;’;g - Pintado de pavimento (linea continua y discontinua)

rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de (S::mbolos y lebres) yo Pintura (tinoes discontinuss)

vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular (Simbolos y lefras)

gg:’niﬂe‘; ?A’l’e’:f";‘/’: acg:g;d‘:f ve;{Zas ';i;’:g:l o 5;2 En la Obra “Mejoramiento de Pistas en la Ca. 1, Ca. 3, Ca. 4,
% e Ca. 7, Calle Renan Olivera, Cdra 2y 3, Ca. El Arenal 1,2, 3y

;fjf,f,ﬁ‘;nc;/,‘,’e s,:‘i‘;";‘;&’z’"}o 2 ’j’: anﬁlf;";gjz 4, Pasaje 29, Pasaje 31 del Centro Poblado EI Arenal, distrito

ones. YO casey de Los Aquijes, Ica— Ica” no se acredito las actividades:

y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o - Demolicion de veredas y/o sardineles

vias interas y/o jirones y/o vias locales y/o vias i

colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o i gncofradft: afil desencg(firado para saninel o encofiedo y

intercambio vial ylo pasos a desnivel ylo BUUICOmG ) SO

i ;’ ” pgamal o habiltacio ,:; . - Sardinel de concreto FC=175kg/cm2 y/o Concreto FC=

175kg/cm?2 en sardinel curado

urbanas ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o

- Conformacion y compactacion en subrasante
- Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas

3 X ; ok omamentales.
Z’g’:es%%;ud’z m’:ﬁ;ea/tév; i I};/é)on:zp ar':;':;mo s - Mitigacion ambiental y/o mitigacion de impacto ambiental
A By e - Seguridad y salud en obra y/o Seguridad y Salud en el
Asimismo, la combinacion de experiencia en obras Hial
similares debe contener por lo menos un contrato a i
igzdgz; ntesl'as ” s'%g;:?: s atz‘it;wdjge”sas yéo "En la Obra “Construccion de Pistas en Calle Principal del
ponafies: 1. 4 Y Centro Poblado Huamanguilla del distrito de Los Aquijes - Ica
Demolicion de veredas y/o sardineles, 3. Encofrado _lca". no se acreditd las actividades:
Z desenff:g: . pa rr:d sargingla n};/o leg:ofrado Y - De;noIkIOn de veredas y/o sardinéles
lesenco en veredas, 4. ine concreto ;
FC=175kgem2 ylo Concrefo FC= 175kg/em2 en § ggsczr"'fgf‘,’agodzz‘zgzg? para sardinel ylo encofrado y
sardinel curado, 6.Pavimentacion y/o pavimentos, : o .
conformacion y compactacion en subrasante , sub i f%%’g&:ﬂ;ﬁ:; If;gr-azj?kg/cmZ Yo Concrelo FC=
base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, i : p
carpeta asfaltica en caliente de 2". 7 sembrado de i SC:Ir;’fz’r;ndz;cmr‘v,g co(r;nrgzgtacleg e"s:;%ra:;:te de Dplantas
Grass y/o sembrado de plantas ormamentales, 8. O y P
gg&:ﬂg} gmgfﬁfgﬂaggn mg&zgn ded;acz‘r:e ag;g - Mitigacién ambiental y/o mitigacion de impacto ambiental
(linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o * Py et o obra yfo Seguridad y Sakud en el
Pintura (lineas discontinuas) (Simbolos y letras), 10. e
.:,egggd Zd y salud en obra ylo Seguridad y Sakud en En la Obra “Mejoramiento de Pistas en las Calles 1, 3 y 4 del
" Centro Poblado Los Aquijes, Distito de Los Aquijes,
Provincia de Ica - Ica" no se acredito la ejecucion de parﬁdas

ESTADO FINAL  NO CUMPLE
Fuente: Oferta presentada por NOSA CONTRATISTAS GENERALES SR L.
Elaborado por: Comision de Control.

2%

X

En el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, suscrita por Renato Abraham Quispe Iporra, gerente general, presenta
experiencia de (i) ‘Reparacion de pavimento y vereda en el (la) Urb. Chiclayo Etapa |, Chiclayo Etapa Il y Primavera Etapa |, distrito de Chiclayo,
provincia Chiclayo, departamento Lambayeque” con CUIN° 251202 por S/ 2 387 777,96, (ii) “Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado
Urbano y Unidades Vecinales de la Ciudad de Ferrefafe - distrito de Ferrefiafe — provincia de Ferrefiafe — Lambayeque (Primer Avance)" por
/2097 929,67, (iii) “Mejoramiento de Pistas en la Ca. 1, Ca. 3, Ca. 4, Ca. 7, Calle Renan Olivera, Cdra 2 y 3, Ca. El Arenal 1,2, 3 y 4, Pasaje
29, Pasaje 31 del Centro Poblado E| Arenal, distrito de Los Aquijes, Ica - Ica” por §/623 608,40, (iv) “Construccion de Pistas en Calle Principal
del Centro Poblado Huamanguilla del distrito de Los Aquijes — Ica - Ica” por S/893 020,46 y (v) “Mejoramiento de Pistas en las Calles 1,3 y 4
del Centro Poblado Los Aquijes, Distrito de Los Aquijes, Provincia de Ica — Ica” por S/ 339 900,00.

Jabe indicar que la experiencia sujeta a la obra “Reparacion de pavimento y vereda en el (la) Urb. Chiclayo Etapa |, Chiclayo Etapa Il y
avera Etapa |, distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque” no esta siendo considerada al no cumplir la
Reparacion” con la exigencia de obras similares.
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Cuadron.® 4
Postor CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C&D S.A.C.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1

CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES

GENERALES C&D S.A.C.

REQUISITO DE CALIFICACION

CUMPLE

NO
CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Presenta experiencia en la especialidad por S/
9 056 981,71; sin embargo, revisado los
documentos asciende a
S/1 400 392,29, este tltimo importe resulté ser
superior al valor referencial de S/ 1 326 972,79.
Cabe precisar que no se evidencia que el
comité de seleccion haya requerido la
subsanacion de la oferta; mas ain considero
que dicha oferta CUMPLE con el requisito de
calificacion “EXPERIENCIA DEL POSTOR”
conforme el “Formato n.° 14 - Acta de
Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas
Obras Ejecucién de Obras “Mejoramiento del
Servicios de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los
Milagros y la Calle 116 del Sector Nor Oeste
Periférico, distrito de Huaral, provincia de

FACTURACION EN OBRAS SIMILARES

Huaral - departamento de Lima”.

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara
como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion ylo mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos
(rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o sewicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares
debe contener por lo menos un contrato a acreditar las
siquientes actividades y/o componentes: 1. Movimiento de
tierras, 2. Demolicion de veredas y/o sardineles, 3. Encofrado
y desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en
veredas, 4. Sardinel de concreto FC=175kg/cm2 y/o Concreto
FC= 175kg/cm2 en sardinel curado, 6.Pavimentacion y/o
pavimentos, conformacion y compactacion en subrasante, sub
base granular, bases granular, imprimacion asfaltica, carpeta
asfaltica en caliente de 2". 7 sembrado de Grass y/o sembrado
de plantas ornamentales, 8. Mitigacion ambiental y/o
mitigacién de impacto ambiental, 9. Sefializacion, Pintado de
pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras)
y/o Pintura (lineas discontinuas) (Simbolos y letras), 10.

En la obra “Creacion de los Servicios de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal del U.P Aria
Las Delicias de Villa Zona | Chorrillos — provincia
de Lima - departamento de Lima", Cédigo Unico
2460670 acredité las actividades solicitadas?’

Sequridad y salud en obra y/o Sequridad y Salud en el trabajo.
ESTADO

28 S

Elaborado por: Comision de Control

Fuente: Oferta presentada por CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C&D SAC.

En la obra: “Mejoramiento de las Vias Intemas en los Psjes. 1,8, 4,7, 3y la Calle Ben el AAHH La Merced, distrito de Puente Piedra — Lima

- Lima" |l Etapa, no se acredita las actividades siguientes: (i) Encofrado y desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en veredas,
(ii) Conformacién y compactacion en subrasante, (iii) Sembrado de Grass ylo sembrado de plantas omamentales y (iv) Seguridad y salud en
obra ylo Seguridad y salud en el trabajo. De igual manera en la obra “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular de
los Jirones Meliton Carbajal, Huascar, Elias Aguirre, Inclan, Tacna, Calle s/n y del Pasaje Independencia del AAHH Miguel Grau del distrito de
Ancon — provincia de Lima — departamento de Lima" no acredit6 las siguientes actividades: (i) Demolicion de veredas y/o sardineles y (ii)
Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales.

> M no solicitarse la subsanacion de la oferta al postor CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C&D SA.C., estano

psulta materia de evaluacion.

forme de Control Especifico N° 28207-2024-CGIGRLP-SCE
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Cuadron.®5
Postor INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 S.A.C.

INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7
S.A.C.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1

REQUISITO DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras

similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la NEd
presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del

acta de recepcion de obra.

FACTURACION EN OBRAS SIMILARES Si

Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como
obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o fiexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concrefo y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles
y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreferas y/o pistas y/o veredas
y/o vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
. desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas ylo plazas y/o alamedas y/o espacios | En la obra “Mejoramiento de las Vias
puiblicos urbanos y/o senvicios de transitabilidad y/o urbanizacion | Urbanas Vehicular y Peatonal en la
ylo parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o Urbanizacién Huertos de Naranjal 1ra
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. Etapa San Martin de Porres — Lima -
Asimismo, la combinacion de experiencia en obras similares debe | Lima", ~acreditt las  actividades
contener por lo menos un contrato a acreditar las siguientes | solicitadas®
actividades y/o componentes: 1. Movimiento de tierras, 2.
Demolicion de veredas y/o sardineles, 3. Encofrado y desencofrado
para sardinel y/o encofrado y desencofrado en veredas, 4. Sardinel
de concreto FC=175kg/cm2 y/o Concreto FC= 175kg/cm2 en
sardinel curado, 6.Pavimentacion y/o pavimentos, conformacion y
compactacion en subrasante, sub base granular, bases granular,
imprimacion asféltica, carpeta asfaltica en caliente de 2. 7
{\ sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales, 8.
Mitigacion ambiental y/o mitigacion de impacto ambiental, 9.
l X Sefializacion, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua)
(Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas discontinuas) (Simbolos y
letras), 10. Seguridad y salud en obra y/o Seguridad y Salud en el
trabajo.
ESTADO CUMPLE
Fuente: Oferta presentada por INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 SA.C.
Elaborado por: Comision de Control

% EnelAnexon.® 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, suscrita por Lalo Yenk Benites Meza, gerente general, se presenta la experiencia
siguiente: (i) “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Santa Rosa y en la Antigua Panamericana
Norte, Tramo Calle Las Fresas, Antigua Panamericana Norte Pasaje Los Angeles, distrito de Puente Piedra — Lima - Lima" por
S/ 2 484 091,13, (ii) “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Asociacion de Vivienda Villa Washington Vera
del distrito de San Jerénimo, provincia Cusco, departamento de Cusco" por S/ 1721 325,00, (iii) Creacion del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la Avenida Los Constructores y Avenida Los Claveles, tramo desde la Asociacion Esperanza hasta el AH. 27 de
octubre distrito de Carabayllo — provincia de Lima — departamento de Lima" por S/ 2 963 847,78 y () “Mejoramiento de las Vias Urbanas
Vehicular y Peatonal en la Urbanizacion Huertos de Naranjal 1ra Etapa San Martin de Porres - Lima - Lima" por S/ 111733,75.

En relacion a la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Asociacion de Vivienda Villa Washington Vera
del distrito de San Jeronimo, provincia Cusco, departamento de Cusco” es de indicar que el Contrato de Adjudicacion Simplificada
n.° 015-2022-MDSJ se encuentra incompleto.

/P % En la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Santa Rosa y en la Antigua Panamericana

s

Norte, Tramo Calle Las Fresas, Antigua Panamericana Norte Pasaje Los Angeles, distrito de Puente Piedra — Lima — Lima", no se acredita las
actividades siguientes: (i) Encofrado y desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en veredas y (i) Seguridad y salud en obra
y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Asociacion de Vivienda Villa Washington Vera del distrito
de San Jerdnimo, provincia Cusco, departamento de Cusco”, no se acredita las actividades siguientes: (i) Demolicion de veredas y/o sardineles,
(ii) Conformacién y compactacion en subrasante, (iii) Sub base granular , (iv)Bases granular , (v) Imprimacion asfaltica , (vi) Carpeta asfaltica
en caliente de 2", (vii) Sembrado de Grass y/o sembrado de plantas omamentales y (viii) Sefializacion, Pintado de pavimento (linea continua
y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas discontinuas) (Simbolos y letras).

En la obra “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Los Constructores y Avenida Los Claveles, tramo
desde la Asociacion Esperanza hasta el A.H. 27 de octubre distrito de Carabayllo — provincia de Lima - departamento de Lima", no se acredita
las actividades siguientes: (i) Encofrado y desencofrado para sardinel y/o encofrado y desencofrado en veredas, (i) Sembrado de Grass y/o
sembrado de plantas ormamentales y (iii) Seguridad y salud en obra y/o Seguridad y Salud en el trabajo.
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Cuadron.® 6
Postor CONSORCIO VIRGO
e hpione INVERSIONES Y CONTRATISTAS GRUPO 7 SA.C.
REQUISITO DE CALIFICACION CUMPLE NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha Sit
de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.
FACTURACION EN OBRAS SIMILARES No
Nota 6: Experiencia en obras similares: Se En la Obra: “Mejoramiento del Servicio
considerara como obra similar a: Vias urbanas de de Transitabilidad Peatonal en el Jiron
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o Alfonso Ugarte, Ricardo Palma, Manuel
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o Seone y Pasaje San Pedro, zona 22 de
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion octubre, distrito de Carmen de la Legua
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion Reynoso -  provincia  Callao,
de vias urbanas de circulacion peatonal y/o departamento Callao” no se adjunto
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o documento que acredite la ejecucion de
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o las actividades solicitadas.
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos En la obra: “Renovacion de Pavimento,
viales y/o pasajes y/o careteras y/o pistas y/o en el (la) Ca. San Martin y Prolongacion
veredas y/o vias intemas ylo jirones y/o vias San Martin en la localidad de Chancay,
locales y/o vias colectoras y/o vias arteniales y/o distrito de Chancay, provincia de Huaral
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a - departamento de Lima" no se adjunto
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o documento que acredite la ejecucion de
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o las actividades solicitadas.
alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
senvicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o En la obra “Mejoramiento de la
parques y/o infraestructura recreativa y/o Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o Calle Piura y Alrededores en el Anexo
malecones urbanos. Rosario de Asia del distrito de Asia —
Asimismo, la combinacion de experiencia en obras provincia de Canete — departamento de
similares debe contener por lo menos un contrato Lima", no se acredito la ejecucion de las
a acreditar las siguientes actividades y/o actividades siguientes:
componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. - Conformacion y compactacion en
Demolicion de veredas ylo sardineles, 3. subrasante
Encofrado y desencofrado para sardinel y/o En la obra “Creacion del Servicio Vial en
encofrado y desencofrado en veredas, 4. Sardinel las Avenidas Victor Rall Haya de la
de concreto FC=175kg/cm2 y/o Concreto FC= Torre, Industrial y Calle San Martin de los
175kg/cm2 en sardinel curado, 6.Pavimentacion sectores |, IV, V, VI-A y Pueblo Joven en
y/o pavimentos, conformacién y compactacion en el CP El Miagro del distrito de
subrasante, sub base granular, bases granular, Huanchaco, Trujillo, La Libertad Il Etapa”,
imprimacion asfaltica, carpeta asféaltica en caliente no se acredito las actividades siguientes:
de 2". 7 sembrado de Grass y/o sembrado de - Conformacion y compactacion en
plantas omamentales, 8. Mitigacion ambiental y/o subrasante
mitigacion de impacto ambiental, 9. Sefializacion, - sub base granular
Pintado de pavimento (linea continua y - Base granular
discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas - Sepalizacion, Pintado de pavimento
discontinuas) (Simbolos y letras), 10. Seguridad y (linea  continua y  discontinua)
salud en obra y/o Seguridad y Salud en el trabajo. (Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas
discontinuas) (Simbolos y letras

Fuente: Oferta presentada por CONSORCIO VIRGO

Elaborado por: Comision de Control
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En el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la Especialidad, suscrita por Tania Yuleisi Godoy Levano, representante comun del Consorcio
Virgo, se presento la experiencia de: (i) Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal en el Jiron Alfonso Ugarte, Ricardo Palma,
Manuel Seone y Pasaje San Pedro, zona 22 de octubre, distrito de Carmen de la Legua Reynoso — provincia Callao, departamento Callao”
por S/ 201757,86, (i) Renovacién de Pavimento, en el (la) Ca. San Martin y Prolongacion San Martin en la localidad de Chancay, distrito de
Chancay, provincia de Huaral - departamento de Lima" por S/ 299 099,04, (iii) Contratacion para la Ejecucion de la Obra: Mejoramiento de la
2 \\ansitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Piura y Alrededores en el Anexo Rosario de Asia del distrito de Asia — provincia de Cafiete -
artamento de Lima" por S/ 201 699,30 y (iv) “Creacion del Servicio Vial en las Avenidas Victor Raul Haya de la Torre, Industrial y Calle San
rtin de los sectores I, IV, V, VI-A y Pueblo Joven en el CP El Milagro del distrito de Huanchaco, Trujillo, La Libertad Il Etapa” por
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En relacion a los resultados de calificacion del requisito “B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD’, de las cinco (5) ofertas presentadas, en el cuadro siguiente se resumen los
resultados signados por los miembros del comité de seleccion en el “Formato n.° 14 — Acta de
Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento del
Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la
Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral — departamento
de Lima” de 29 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 4), comparado con el analizado por la comision
auditora, obteniéndose lo siguiente:

Cuadron.°7
Comparativo resultado del requisito de calificacion “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD”
' : ~ Resultadodel | Resultadode
N° Postor Requisito de calificacion comitéde | la : '
Experiencia del postor en la Especialidad | Cumple Cumple
1 gcA):AsgAR(Y:lL?_O Facturacion en obras similares Cumple Cumple
RESULTADO FINAL CUMPLE CUMPLE
Experiencia del postor en la Especialidad | Cumple Cumple
2 gg:éRcAoLNELR:EETAS Facturacion en obras similares No Cumple No Cumple
i RESULTADO FINAL NO CUMPLE NO CUMPLE
CONSTRUCTORAE Experiencia del postor en la Especialidad | Cumple s
INGENIERIA' Y Facturacion en obras similares No Cumple -

? | esEcutoRes RESULTADO FINAL NO CUMPLE CUMPLE
GENERALES C&D S.A.C. s
INVERSIONES Y Experiencia del postor en la Especialidad | No Cumple Cumple

4 CONTRATISTAS GRUPO | Facturacion en obras similares Cumple Cumple
7S.AC. RESULTADO FINAL NO CUMPLE CUMPLE

Experiencia del postor en la Especialidad | Cumple Cumple
5 CONSORCIO VIRGO Facturacion en obras similares Cumple No Cumple
RESULTADO FINAL 3 CUMPLE NO CUMPL

Fuente: Ofertas presentadas en la Adjudicacion Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA
Elaborado por: Comision de Control.

R ] Como es de advertirse la oferta presentada por el Consorcio Virgo (Apéndice n.° 4), segun la
\/ evaluacion realizada por la comision auditora no cumplié con acreditar el extremo de “Facturacion
de obras Similares” -que en su contenido sefialaba que la experiencia en obras similares debe

contener por lo menos un (1) contrato que contenga las actividades y/o componentes solicitados®;
sin embargo, los miembros del comit¢ de seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA en el numeral 10) Resultado de la Calificacion
del “Formato n.° 14 — Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de Ofertas Obras Ejecucion de
~ Obras “Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del
.k \ Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral,
provincia de Huaral - departamento de Lima™* (Apéndice n.° 4), sefialaron que el Consorcio Virgo

\ obtuvo el primer lugar en orden de prelacion y cumple con los requisitos de calificacion
establecidos en las bases y en el numeral 11) Acuerdo Adoptado del citado formato indicaron que:

2 E| comité de seleccion debio requerir la subsanacion de la oferta presentada, toda vez en el Anexo n.° 10 Experiencia del Postor en la
Especialidad se presenta experiencia en la especialidad por S/ 9 056 981,71; sin embargo, revisado los documentos asciende a
S/1 400 392,29, este wltimo importe resulté ser superior al valor referencial de S/ 1326 972,79.
Al no haberse solicitado la subsanacion de la oferta, dicha oferta no es materia de la presente evaluacion.
3 Nota 6: Experiencia en obras similares:
()
Asimismo, la combinacién de experiencia en obras similares debe contener por lo menos un contrato a acreditar las siguientes
actividades y/o componentes: 1. Movimiento de tierras, 2. Demolicion de veredas y/o sardineles, 3. Encofrado y desencofrado para sardinel
ylo encofrado y desencofrado en veredas, 4. Sardinel de concrefo FC=1 75kg/cm2 y/o Concreto FC= 175kg/cm2 en sardinel curado,
6.Pavimentacion y/o pavimentos, conformacion y compactacion en subrasante, sub base granular, bases granular, imprimacion asfaltica,
carpeta asfaltica en caliente de 2". 7 sembrado de Grass y/o sembrado de plantas ormamentales, 8. Mitigacion ambiental y/o mitigacion de
impacto ambiental, 9. Sefalizacion, Pintado de pavimento (linea continua y discontinua) (Simbolos y letras) y/o Pintura (lineas discontinuas)
(Simbolos y letras), 10. Seguridad y salud en obra y/o Seguridad y Salud en el trabajo.
(El resaltado es nuestro)
Con oficio n.° 002-2024-CG/GRLP-C.S.MPH de 25 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 11), se solicito a la entidad, indicar los anexos (de
xistir) que sustentan los resultados de la calificacion del Formato n.® 14; en respuesta Oficio n.° 813-2024-GM/MPH de 14 de octubre de
> 024 (Apéndice n.° 11), vuelve a remitir el formato n.° 14 sin adjuntar documentacion adicional.

igfme de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE
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“(...) Los integrantes del comité de seleccion por UNANIMIDAD dan por aprobados los resultados de la
evaluacion de las ofertas y calificacion, de acuerdo con el anélisis efectuado y los cuadros de Evaluacion de
Ofertas y Calificacion adjuntos que forman parte del Acta”; es més, dos (2) dias después, esto es el 31
de agosto de 2023, los citados miembros de comité de seleccion con “Formato N° 22 — Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras” (Apéndice n.° 4) otorgaron
la buena pro al Consorcio Virgo por el importe de S/ 1 326 972,79.

En ese contexto, los miembros titulares del comité de seleccion, sefiores Jean Paul Paz Cortes,
Jahn Arthur Duefas Caceres y José Manuel Castiglione Rojas al otorgar la buena pro a un
Consorcio que no acreditd el cumplimiento del requisito de calificacion “Facturacion en obras
similares” no consideraron lo sefialado en el articulo 75 Calificacion del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y
modificatorias que sefiala: “75.1. (...) La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada” y articulo 76 Otorgamiento de la Buena Pro que indica: “76.1. Previo al otorgamiento
de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con los requisitos de
calificacion”.

Cabe precisar que, acorde a la evaluacion realizada por la comision de control, los postores

. (i) Consorcio Carabayllo e (ii) Inversiones y Contratistas Grupo 7 S.A.C, -segun la documentacion
presentada como parte de su oferta- acreditaron cumplir con el requisito de calificacion
“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD", asi como la facturacion en obras
similares, encontrandose en el primer y cuarto orden de prelacion para el otorgamiento de la buena
pro%,

No obstante, lo anterior, es de sefialarse que las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4), en el numeral 1.5.
Presupuesto del Capitulo Il Requerimiento, sefialaron que la estructura del presupuesto ofertado
debe indicar (...) porcentajes, la fecha de presentacion de su oferta, asimismo los gastos generales (gastos
fijos y variables) propuestos por el postor, en ningtin caso seré menor al noventa por ciento de los gastos
generales, en concordancia con el expediente técnico y segun lo establecido en la normativa de
/‘ contrataciones vigente”: en ese sentido, considerando que los gastos generales previstos para la
/\3 presente contratacion asciende a S/ 103 582,15%, el noventa por ciento de ello (30%) resultaba
( ser S/ 93 223,94; siendo asi, la Unica oferta que no resulté ser menor a dicho monto fue la de
empresa Inversiones y Contratistas Grupo 7 S.A.C. cuyos gastos generales®” ascendio a
S/99 324,00.

‘(\ En ese sentido, correspondia que el otorgamiento de la buena pro de la presente contratacion,
\ segun las condiciones establecidas en las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4) recaiga en la empresa
Inversiones y Contratistas Grupo 7 S.A.C, quien en la etapa de evaluacion se encontr6 en el cuarto
lugar del orden de prelacion al obtener 98.55 puntos a razon de haber ofertado S/ 1 272 422,32%

% Cabe indicar que tras los resultados de la etapa evaluacion de oferta, la empresa NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. quedo en el

segundo orden de prelacion y el Consorcio Virgo en el quinto lugar; sin embargo, segun resultado de la comision de control, la oferta de ambas
no cumplié con acreditar lo solicitado en el requisito de “Experiencia del Postor en la Especialidad”.
En cuanto a la oferta de CONSTRUCTORA E INGENIERIA Y EJECUTORES GENERALES C&D S.A.C. se advirtio que en el Anexo n.® 10
Experiencia del Postor en la Especialidad present6 experiencia en la especialidad por S/ 9 056 981,71; sin embargo, revisado los documentos
la experiencia asciende a S/ 1400 392,29, si bien este ultimo importe resultd ser superior al valor referencial de S/ 1 326 972,79; es de indicar
que no se subsand dicha oferta, por lo que no es materia de la presente evaluacion.

% Ver numeral 15. Presupuesto del Capitulo Ill Requerimiento de las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4).

¥ Elgasto general propuesto por el postor Consorcio Carabayllo en su oferta ascendio a S/ 84 341,49, el mismo que resulté ser menor al noventa

por ciento (90%) de los gastos generales del expediente técnico e indicado en el numeral 1.5. Presupuesto del Capitulo Il Requerimiento de

las bases integradas de la Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.® 4) que ascendio a

93 223,94, que deviene de la operacion (S/ 103 582,15%0.90).

& e precisar que el comité de seleccion otorgd la buena pro al Consorcio Virgo quien se encontré en el quinto lugar de prelacion al ofertar el

pbrte de S/ 1 326 972,79; no obstante, la comisién de control ha sefialado que el citado Consorcio no acreditd lo solicitado para el requisito

! alificacion “Experiencia del postor en la Especialidad”.

U
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y haber cumplido con el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la Especialidad” y la
facturacion en obras similares.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es de sefialar que de no haberse considerado en las
bases integradas (Apéndice n.° 4) los aspectos que contravienen el marco normativo que regula
las contrataciones publicas, tales como son: (i) la acreditacion de actividades y/o componentes
para el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la Especialidad™ y (ii) la exigencia que
los gastos generales (fijos y variables) propuestos por el postor en ningun caso sea menor al
noventa por ciento de los gastos generales en concordancia con el expediente técnico®, el
otorgamiento de la buena pro hubiera recaido en el Consorcio Carabayllo quien ofert6 el importe
de S/ 1194 275,52.

d) Se suscribié contrato por S/ 1 326 972,79 con el Consorcio Virgo, a pesar de que durante el

perfeccionamiento del contrato no se acredito la experiencia requerida para personal clave
“Residente de Obra”.

El 31 de agosto de 2023, los miembros titulares, sefiores Jean Paul Paz Cortes, presidente, Jahn

. Arthur Duefias Caceres, Primer miembro y José Manuel Castiglione Rojas, segundo miembro,
suscribieron el “Formato N° 22 — Acta de Otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, Servicios en
General y Obras” (Apéndice n.° 4), indicando en el numeral 6 ACUERDO ADOPTADO: “Los
integrantes del Comité de Seleccion, por Unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado (...)", -en
referencia al Consorcio Virgo- siendo el monto adjudicado S/ 1 326 972,79.

Habiéndose adjudicado el 31 de agosto de 2023 la buena pro para la ejecucion de la obra
“Mejoramiento del Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr.
De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de
Huaral — departamento de Lima" al Consorcio Virgo (Apéndice n.° 4), a pesar de no haber
acreditado lo solicitado para el requisito de calificacion “Experiencia del Postor en la Especialidad’;
es de sefialar que cinco (5) dias habiles después, esto es el 7 de setiembre de 2023, conforme se
\) visualiza en la plataforma del SEACE se efectud el registro del consentimiento de la buena pro:

/ Imagen n.° 4
/ Ficha Seleccién: Visualizar acciones realizadas por el item de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPHICS SEGUNDA CONVOCATORIA - Sistema Electrénico de Contrataciones del Eso - SEAC
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En contravencion a la “Ficha de Homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA.
\\'En contravencién del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y

el articulo 16 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF.
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El 13 de setiembre de 2023, Tania Yuleisi Godoy Levano, representante coman del Consorcio
Virgo con carta n.° 001-2023-CONSORCIOVIRGO (Apéndice n.° 4) se dirigio ante la
Municipalidad Provincial de Huaral, presentando los documentos requeridos como requisitos para
el perfeccionamiento del contrato: (i) Carta de Autorizacion de Retencion del 10% por Garantia de
Fiel Cumplimiento, (ii) Contrato de Constitucion de Consorcio de 8 de setiembre de 2023, (iii)
Carta de Autorizacion de CCl, (iv) Copia Vigencia de Poder de la Constructora & Inmobiliaria
Espinar S.A.C. y de Thenz Inversiones E.LR L., (v) Copia de DNI de representante legal, (vi) Carta
Domicilio Legal, (vii) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el OSCE*2, (viii)
Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y cronograma valorizado, (ix) Calendario de Adquisicion
de materiales, (x) Calendario de utilizacion de equipo, (xi) Memoria; (xii) Andlisis de Precios
Unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, (xii)
Contrato de Alquiler de Maquinaria de 11 de setiembre de 2023 emitido por la empresa OPTIMUS

#  Que adjunta el documento denominado: “Registro Nacional de la Micro y Pequeia Empresa REMYPE" de la empresa THENZ INVERSIONES
E.LR.L. de fecha expedicion 23/06/2023 y de la empresa CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. de 22/05/2014.
Cabe precisar que, la empresa THENZ INVERSIONES E. LR L registra como fecha de inicio de actividades segun la CONSULTA RUC-SUNAT
desde el 04/06/2022 y segin el Buscador de Proveedores Adjudicados - CONOSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado solo ha sido adjudicado en la Municipalidad Provincial de Huaral, acorde al siguiente detalle:
. (i) En el 2023, la presente contratacion: AS-SM-5-2023-MPH/CS-2 - "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en
¢l entomo del Parque Sr. De Los Milagros y La Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral -
Departamento de Lima” por S/ 1 326 972,80.
(i) En el afo 2024, la AS-SM-9-2024-MPH-CS-1 - “Ejecucién del (IOARR) denominado: “Renovacion de cerco perimétrico; reparacion de
vias de acceso; en el (la) I.E 21010-11 Gelacio Ramirez Caceres, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima" con CUI
n.° 2608841.
Es de sefalar que Tania Yuleisi Godoy Levano con DNI n.° 74078547, representante comin del Consorcio Virgo (integrado por las empresas
THENZ INVERSIONES E.LR.L y CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.), es accionista de las empresas siguientes:
(i) CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA E INVERSIONES TEGAM S.A.C., con RUC n.® 20606040815 (En sociedad con Jaime Alexander
Espinoza Astorayme con DNI n.® 77047195), quien en el afio 2022 adjudico en la Municipalidad Provincial de Huaral la
AS-SM-16-2022-MPH/CS-1 - “Ejecucion de la obra: Renovacion de cobertura de instalaciones deportivas y equipo deportivo de
competencia; Remodelacion de infraestructura deportiva en el (la) Coliseo Cerrado Campeones de Huaral en la localidad de Huaral,
distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de lima”, con CUI n.° 2481015, como parte del Consorcio Sagitario por
S/ 626 254,28
En el afio 2023 adjudico como parte del Consorcio Sagitario, la AS-SM-14-2023-MPH-CS-1 - “Ejecucion de la IOARR: "Renovacion de
pista; en el(la) vias locales del sector Este del Casco Urbano de la ciudad de Huaral, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento
4/ de Lima" con CUI n.® 2599815 por S/ 1711 181,98.
{ (i) NEW POWER COMPANY S.A.C., con RUC n.° 20607968609, (En sociedad con Jaime Alexander Espinoza Astorayme con DNI
/ n.° 77047195, Linda Rosa Astorayme Canales con DNI n.° 46023138, Alan Reynaldo Suyo Lermo con DNI n.® 42951574, Enrique Aman

/ Astorayme Canales con DNI n.°74635005 y Erika Rosmery Toribio Paucar con DNI n.° 76412814), empresa que solo ha adjudicado en

la Municipalidad Provincial de Huaral, los siguientes procesos de seleccion:

- AS-SM-9-2022-MPH-1 - “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las Habilitaciones Urbanas Ismael Colan Tineo,
Colan Zamudio y Las Delicias del Distrito de Huaral -Provincia de Huaral-Departamento Lima -Etapa |" CUI n.° 2480475, como parte
del Consorcio Margarita por S/ 1 597 927.90

/) X - AS-SM-15-2024-MPH-CS-1 - “Ejecucion de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Cooperativa de

‘ Vivienda Magisterial E| Amauta, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Departamento de Lima" Con CUI n.° 2570266, como parte del

SR Consorcio California por S/ 733 091,02.

Cabe precisar que Jaime Alexander Espinoza Astorayme con DNI n.® 77047135, quien comparte accionariado con Tania Yuleisi Godoy Levano

en las empresas (i) CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA E INVERSIONES TEGAM S.A.C y (i) NEW POWER COMPANY S.A.C., también es

accionista de las empresas siguientes:

() NEW SURE.ILR.L. con RUC n.® 20607888208, quien ejecuto en consorcio con la empresa NEW POWER COMPANY SA.C., las obras
que devienen de los procesos de seleccion AS-SM-8-2022-MPH-1y AS-SM-15-2024-MPH-CS-1.

() D GOLD INGENIEROS E.IR.L. con RUC n.° 20609380668, a quien como parte del Consorcio Acuario se le adjudico en la Municipalidad
Provincial de Huaral, la AS-SM-22-2023-MPH-CS-1 - Ejecucion de la Obra Creacion del Parque Central del Sector Ismael Colan Tineo II
del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, departamento de Lima con CUI n.> 2442218 por S/ 450 877,00.

De otro lado, en relacién a la empresa CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. con RUC n.® 20556968960, segun el Buscador

de Proveedores Adjudicados - CONOSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha adjudicado en la Municipalidad

Provincial de Huaral, lo siguiente:

(i) En el 2023, la presente contratacion: AS-SM-5-2023-MPH/CS-2 - “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en
el entomo del Parque Sr. De Los Milagros y La Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral -
Departamento de Lima" por S/ 1 326 972,80.

(ii) De igual manera en el 2023, la AS-SM-14-2023-MPH-CS-1 - “Ejecucion de la IOARR: "Renovacion de Pista; en el (La) Vias Locales del
Sector Este del Casco Urbano de la Ciudad de Huaral, Distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Departamento de Lima" con CUI
n.° 2599815, como parte del Consorcio Sagitario por S/ 1711 181,98.

(iii) En el 2023, la AS-SM-22-2023-MPH-CS-1 - “Ejecucion de la Obra Creacion del Parque Central del Sector Ismael Colan Tineo Il del
Distrito de Huaral, Provincia de Huaral departamento de Lima" con CUI n.° 2442218, como parte del Consorcio Acuario por S/ 450 876,97.

= \La Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por el OSCE n.°004565-2023 de 12 de setiembre de 2023, sefiala que la
corporacion THENZ INVERSIONES E.LR.L, dispone de s/ 500 000,00 como capacidad libre de contratacion con una participacion de 20%,

% |hsimismo, la CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C, cuenta con una capacidad méaxima de contratacion de s/ 5 532 580,00 y

¢ //una participacion de 80%, segin la Constancia de Capacidad Libre de Contratacion n.°004596-2023 de 13 de setiembre de 2024.
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FOUR S.A.C con RUC n.° 20606757701 cuyo gerente general es Alan Reynaldo Suyo Lermo®,
(xiv) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional
clave (i) residente de obra*, (i) especialista ambiental®® y (iii) especialista de seguridad en obra y
salud en el trabajo* y (xv) Copia de documentos que acredite la experiencia del personal clave,
siendo recibido dichos documentos por la Subgerencia de Logistica a cargo del sefior José Manuel
Castiglione Rojas.

En relacion al personal clave, es de sefialar que, para el cargo de residente de obra, se propuso a
la sefiora Zaida Emily Lucana Cuadros*, para el de especialista ambiental al sefior Victor Andrés
Alegre Acosta®® y para el de especialista en seguridad y salud en el trabajo a la sefiora Albiluz
Aurora Espinoza Ramos®, adjuntandose como parte de la documentacion de sustento los
documentos denominados “Declaraciones Juradas”; sin embargo dichos documentos no se
encuentran suscritos por los citados profesionales propuestos, contandose solamente con la firma
en todos los casos de Tania Yuleisy Godoy Lévano, representante comin del Consorcio Virgo.

En relacion al sustento de los profesionales propuesto como parte del plantel profesional clave,
para el “Residente de Obra’, se consigna una experiencia acumulada de 36.86 meses que

. corresponde al periodo del 2 de noviembre de 2015 al 27 de noviembre de 2018; no obstante, el
documento que acredita la citada experiencia -Constancia de Trabajo emitido por a Asociacion de
Comerciantes “Linda Rosa” de 5 de noviembre de 2018%- comprende el periodo del 2 de
noviembre de 2015 hasta el 27 de octubre de 2018, que resulta ser 35.83 meses®'; siendo este
menor a lo requerido como experiencia en las bases integradas del proceso Adjudicacion
Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA (Apéndice n.° 4) que para dicho
perfil exigié como experiencia: “36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)"

En ese sentido, a pesar de no cumplir el Consorcio Virgo con la experiencia solicitada para el

residente de obra, es de indicar que ello no fue advertido por el sefior José Manuel Castiglione

Rojas, subgerente de Logistica, méaxime si tiene entre otras, las funcion de *(...) supervisar (...) las

actividades vinculadas a los Sistemas de Contrataciones y Adquisiciones, asi como al Sistema de
’ Abastecimiento de bienes y servicios” y “Gestionar administrativamente los contratos’, siendo que muy
| por el contrario viso el contrato n.® 22-2023-MPH® (Apéndice n.° 4).

Cabe precisar que, es el 13 de setiembre de 2023 -fecha en la que se presento los documentos
para el perfeccionamiento del contrato- el sefior Luis Enrique Ramos Ostos, en representacion de

M\ la Municipalidad Provincial de Huaral y la sefiora Tania Yuleisy Godoy Levano, representante

L \\ comuin del Consorcio Virgo suscribieron el contrato n.® 22-2023-MPH (Apéndice n.° 4) cuyo objeto
‘ ' es la “Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en el entorno del Parque Sr. De Los Milagros en la Calle 116 del Sector Nor

- @ Quien resultd ser accionista de la empresa New Power Company S.A.C. (17%) conjuntamente con Tania Yuleisy Godoy Lévano -
representante comun del Consorcio Virgo y accionista de la empresa Thenz Inversiones E.LR.L. (Fuente: Buscador de Proveedores
Adjudicados - CONOSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado)
“  Se propuso a Zaida Emilin Lucana Cuadros de profesion ingeniera civil
% Se propuso a Victor Andrés Alegre Acosta de profesion ingeniero ambiental y de recursos naturales.
% Se propuso a Albiluz Aurora Espinoza Ramos de profesion ingeniera civil.
47 De profesion ingeniera civil.
De profesion ingeniero ambiental y de recursos naturales.
% De profesion ingeniera civil.
%0 Cabe precisar que dicha constancia de trabajo se encuentra suscrita por (i) Amancio Astorayme Flores, representante legal, (ii) Lina Magali
Astorayme Canales, representante legal y (jii) Alan Reynaldo Suyo Lermo, representante legal.
Al respecto, Alan Reynaldo Suyo Lermo, segun el portal CONOSCE ~ Buscador de proveedores adjudicados, es accionista de la empresa
New Power Company S.A.C. al igual que la sefiora Tania Yuleisy Godoy Levano, representante comun del Consorcio Virgo.
Es de sefialar que no existe otra documentacion dentro del expediente de contratacion que acredite experiencia del residente de obra.
st El periodo del 2 de noviembre de 2015 al 27 de octubre de 2018, equivale a 35.83 meses que es resultado de la suma (34+0.96+0.87), siendo
34 meses los correspondiente al periodo de diciembre 2015 — setiembre 2018, 0.96 meses de noviembre 2015 = (29 dias /30 dias de
noviembre) y 0.87 de octubre de 2018 = (27/31 dias de octubre).
revistos en el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal n.? 017-2016-MPH de 11 de noviembre

&
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Oeste Periférico del distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima" por
S/1 326 972,79 y considerando un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias calendarios el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto a pesar de que el citado Consorcio
conforme ha sido detallado obtuvo la buena pro sin acreditar lo requerido para el requisito de
calificacion “Experiencia del Postor en la Especialidad” y sin acreditar la experiencia requerida para
el requisito de “Experiencia del Plantel Profesional Clave — residente de obra” durante el
perfeccionamiento del contrato, méaxime resulta ser el encargado de la direccion de la gestion
administrativa de la entidad acorde al articulo 10 del Reglamento de Organizacion y Funciones
(ROF) aprobado con Ordenanza Municipal n.° 017-2016-MPH de 11 de noviembre de 2016
(Apéndice n.° 16).

Sobre el particular, al no acreditar el requisito de calificacion “Experiencia del Postor en la
Especialidad” y el requisito de “Experiencia del Plantel Profesional Clave — residente de obra’,
ambos funcionarios inobservaron lo previsto en el numeral 139.1 del articulo 139 requisitos para
perfeccionar el contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala: “Para
perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los documentos previstos
. en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente: (...) e) Los documentos que acrediten el

requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de
obras” ante lo cual, la entidad en un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias habiles
siguientes de presentados los documentos, debid otorgar un plazo adicional -sin exceder los cuatro
(4) dias habiles- para subsanar los requisitos, de conformidad con el numeral a) del articulo 141
Plazo y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

De lo expuesto en el parrafo anterior, considerando que los documentos fueron presentados™ el
dia 13 de setiembre de 2023, la subsanacion de los requisitos debi6 acontecer sin exceder del 19
de setiembre de 2023, y la suscripcion del contrato efectuarse a los dos (2) dias habiles como
méaximo de subsanadas las observaciones -esto es el 21 de setiembre de 2023-, acorde a lo

(\l sefialado en el numeral a) del articulo 141 Plazo y procedimiento para el perfeccionamiento del
contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La normativa sefialada en los hechos anteriormente expuestos relacionados a la Adjudicacion

Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA para la contratacion de la

: ejecucion de la obra: “Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el

L \ entorno del Parque Sr. De Los Milagros en la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del distrito
J\ de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima", se detalla a continuacion:

> Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

“

Articulos 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de
la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de
contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su reglamento,
de integracion para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacion de quienes intervengan en
dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en
los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e

ediante Carta n.® 001-2023-CONSORCIOVIRGO.
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innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de précticas que limiten o afecten la libre concurrencia
de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular
sus ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente
situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre
que ese trato cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una
competencia efectiva.

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de
concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

()

j) Integridad. - La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion esta guiada
por la honestidad y veracidad, evitando cualquier préctica indebida, la misma que, en caso de producirse,
debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna

()

. Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el érgano o unidad organica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa de
los contratos”.
(...)
Articulo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el ambito
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de
contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque
de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piblicos de
cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2(...).
(-:2) .
Articulo 16, Requerimiento
(...)
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
) objetiva y precisa por el érea usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el érgano a cargo de
las contrataciones y aprobados por el érea usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de
\ referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratacion en condiciones
de igualdad y no tienen por efecto la creacion de obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la
‘ competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se
hace referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que
caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o
tipos, 0 a un origen o a una produccion determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos
proveedores o ciertos productos.

Articulo 17, Homologacion de requerimientos

17.1 Los Ministerios estan facultados para uniformizar los requerimientos en el &mbito de sus competencias
a través de un proceso de homologacion; debiendo elaborar y actualizar su Plan de Homologacion de
Requerimientos conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Publicas—Peru
Compras. Una vez aprobadas las Fichas de Homologacion deben ser utilizadas por las Entidades
comprendidas en el ambito de aplicacion de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se
encuentran bajo su &mbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratacion.

L

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 y modificatorias.

&
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Articulo 29, Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran
el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que
se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El
requerimiento incluye, ademés, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios.

(...)

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion,
irrazonables e innecesarias referidas a la calificacién de los potenciales postores que limiten o impidan
la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

()
Articulo 30, Homologacion

(...)

30.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia siguiente de su publicacion en el
Diario Oficial “El Peruano’, siempre que no se haya convocado el procedimiento de seleccion
correspondiente.

30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que
realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratacion, incluyendo aquellas que no

. se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratacion.

Articulo 34, Valor Referencial

34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de
seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha
de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra, segun
corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

(.)

Articulo 35, Sistemas de contratacion

()

b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorias y obras,
cuando no puede conocerse con exactitud o precision las cantidades o magnitudes requeridas.

(...)

En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas

contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones

técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacion a su gjecucion real y por un determinado

plazo de ejecucion.

(.)

Articulo 43, Organo a cargo del procedimiento de seleccion

\A
\ (:+)

. 43.3. Los organos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los

| documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto

/ necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar

' o0 modificar la informacién del expediente de contratacion

(..)

Articulo 46, Quérum, acuerdo y responsabilidad

46.1 El comité de seleccion actua en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no
requieren ratificacién alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos
hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

()

46.5 Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre
cualquier acto de corrupcion de la funcion plblica del que tuvieran conocimiento durante el desempeiio
de su encargo, bajo responsabilidad.

(..)

Articulo 47, Documentos del procedimiento de seleccién

()
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47.3 El comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los
documentos del procedimiento de seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos
estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y econémica contenida en el expediente de
contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccion no deben incluir
certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado.

()

Articulo 49, Requisitos de calificacién

49.3 Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el
organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer
requisitos distintos a los sefialados en el numeral precedente

()

Articulo 73, Presentacion de ofertas

(..)

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida

()

Articulo 75, Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el
primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Articulo 76, Otorgamiento de la buena pro

76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que
cumplen con los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 de ser el caso.

(-<s)

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el contrato

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto en
los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:

. e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional
en el caso de obras y consultoria de obras.

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes:

a) Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la
L buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro
. presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2)
dias habiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden
- de compra o de servicio, segun corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la
Entidad. A los dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

()

> Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada”
modificada con la Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022.

u

SECCION ESPECIFICA
()

Capitulo | Generalidades

()
.12 Base Legal }

Ley N° [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL ANO FISCAL DE LA CONVOCATORIA] Ley de

Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal [CONSIGNAR EL ANO FISCAL].

Ley N° [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL ANO FISCAL DE LA CONVOCATORIA] Ley de

EAN
A\
£ o0 &\
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o
Periodo: De 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023 fone 8.0 02

00003¢



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

L\ CONTRALORIA

-

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal [CONSIGNAR EL ANO

FISCAL].
- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE

CONVOCATORIA]
()
Anexo n.° 6 Precio de la oferta
(..)
I1NE°M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
‘ 3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV5®
5 Monto total de la oferta

.

> Ficha de Homologaciéon para Adjudicacion Simplificada aprobada con Resolucion
Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA de 14 de mayo de 2021

&

)
\ 1.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

(...)
1.3.1. Capacidad Técnica y Profesional

(..)

T,

2.3.1.3. Experiencia del plantel profesional clave

()
3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase Nota 3)
Formacién académica
Noiwi Seyio.a Profesion Acreditacion
A titulo
‘ L/ Titulo profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero de | Documentos para la acreditacion de
\ Higiene y Seguridad Industrial o formacién académica: dicho requisito de
Ingeniero Industrial o Ingeniero de | calificacion se acreditara para la suscripcion
Sequridad y Salud en el Trabajo | del contrato. (Véase Nota 4)
Experiencia
- Tipo de Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempeiado . v i
experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o ingeniero  y/o of i Documentos para la
supervisor y/o jefe y/o responsable (computado acreditacion de cargo
ylo residente en: seguridad y salud |  Obras en desdaili desempefiado: dicho
ocupacional o seguridad e higiene general fchade 1o requisito de calificacion se
ocupacional o seguridad de obra o colegiatura) acreditara para la
sequridad en el trabajo o salud suscripcion del contrato.

a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Periodo: De 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023

Informe de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE

| Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la
reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente
es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior
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ocupacional o implementacién de (Véase Nota 5)
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales.

()

2.3.2 Experiencia del postor en la especialidad

(-)
Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de
vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones

rbanos.
L ] (L

Los hechos expuestos posibilitaron la suscripcion de un contrato por S/ 1 326 972,79; afectandose el
correcto desenvolvimiento de las contrataciones del estado y los intereses de la entidad, asi como la
libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad.

Los hechos expuestos, se originaron por las acciones y omisiones de los funcionarios y servidores
que participaron en los actos preparatorios, procesos de seleccion y perfeccionamiento del contrato
de la Adjudicacién Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA.

Las personas comprendidas en el hecho presentaron sus comentarios conforme se detalla en el
\ Apéndice n.° 15 del Informe de Control Especifico.

[\‘ \ Efectuada la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados que obra en el
Apéndice n.° 15 del Informe de Control Especifico, se concluye que los mismos no desvirtlan los
hechos comunicados en el Pliego de Hechos, conforme se describe a continuacion:

» Luis Enriiue Ramos Ostos, identificado co_

'\; , gerente municipal®, durante el 20 de abril de 2023 a la fecha, se le curso el

. \ﬂ pliego de hechos con Cédula de Notificacion n.® 001-2024-CG/GRLP-SCE-MPH de 22 de
3 octubre de 2024, notificado a través de la Cédula de Notificacion Electronica

n.° 00000008-2024-CG/GRLP-01-034, present solicitud de ampliacién del plazo con Oficio

n.° 001-2024-LERO de 29 de octubre de 2024, sin embargo presentd sus comentarios o

aclaraciones de manera extemporanea con Carta S/N recibido el 30 de octubre de 2024
(Apéndice n.° 15).

Con relacion al auditado en su condicién de gerente municipal, realizd las siguientes actuaciones:

= Por haber aprobado las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS-2 - “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal
en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del
Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima”, que fueron aprobadas con Formato n.® 07 —

N
40N
W/ ;."0?‘_\ Designado con Resolucion de alcaldia n.° 001-2023-MPH de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 12) siendo derogada con Resolucion de
A4 2\\alcaldia n.° 176-2023-MPH de 20 de abril de 2023 (Apéndice n.° 12), y con facultades delegadas mediante Resolucion de Alcaldia
";'],nf 04-2023-MPH de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 12) siendo derogada con Resolucion de Alcaldia

% 1in.° 053-2023-MPH de 11 de enero de 2023, entre otros, para aprobar expedientes de contratacion (...), aprobar presupuestos, especificaciones

& / técnicas, términos de referencia y expedientes técnicos (..., y suscribir y resolver contratos referidos a todos los procesos de seleccion (...).
</
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Solicitud y Aprobacion de Bases o Solicitud de Expresion de Interés, siendo que estas no
consideraron el Decreto Supremo n.° 011-79-VC en el apartado 1.2 base legal del Capitulo |
Generalidades de la Seccion Especifica de las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada
para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado mediante Directiva
n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la Resolucion n.® 210-2022-OSCE/PRE publicada el
27 de octubre de 2022, y cuyo valor referencial de S/ 1 326 972,79 deviene de un presupuesto
que resultd tener una antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de
determinacion del presupuesto de obra conforme lo indicado en el numeral 34.1. del articulo
34 Valor referencial del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias; y no consideraron o
establecido en la ficha de homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con
Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion
“EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra
y Salud en el Trabajo”y “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD” y solicitando
que los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos por el postor no sea menor al
noventa por ciento, cuando ello no se encuentra contemplado en normativa alguna, es més, lo
anteriormente sefialado se mantuvo al integrarse las bases.

= Por haber suscrito el contrato n.° 22-2023-MPH de 13 de setiembre de 2023, a pesar, de que
el Consorcio Virgo obtuvo la buena pro sin acreditar lo requerido para el requisito de calificacion
“Experiencia del Postor en la Especialidad” y sin acreditar la experiencia requerida para el
requisito de “Experiencia del Plantel Profesional Clave - residente de obra” durante el
perfeccionamiento del contrato, en inobservancia de lo previsto en el numeral 139.1 del articulo
139 requisitos para perfeccionar el contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que sefala: “Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta,
ademas de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente:
(...) e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras”, ante lo cual, la entidad en un plazo que no
\ puede exceder de los dos (2) dias habiles siguientes de presentados los documentos, debid
A otorgar un plazo adicional -sin exceder los cuatro (4) dias habiles- para subsanar los requisitos,
de conformidad con el numeral a) del articulo 141 Plazo y procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

——

Sobre el particular, la subsanacion de los requisitos debi6 acontecer sin exceder del 19 de

R setiembre de 2023, y la suscripcion del contrato efectuarse a los dos (2) dias habiles como

maximo de subsanadas las observaciones -esto es el 21 de setiembre de 2023-, acorde a lo

sefialado en el numeral a) del articulo 141 Plazo y procedimiento para el perfeccionamiento del
contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

®
put

En cuanto al deber incumplido, en su calidad de Gerente Municipal, no cumplio con sus
obligaciones contempladas en el literal @) y d) del articulo 39° que sefiala: “Cumplir leal y
diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio publico” y “Salvaguardar los
intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos. Los recursos y el personal a
su cargo se asignan exclusivamente para el servicio oficial’, establecido en la Ley del Servicio
Civil - Ley n.° 30057, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de julio de 2013, al haber sido
designado gerente municipal bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil. Pese a ello, suscribio el
contrato con el postor ganador, sin que cumpla con los requisitos para el perfeccionamiento del
contrato.

Por lo expuesto, en su calidad de gerente municipal, inobservé el numeral 9.1. del articulo 9° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF que sefiala: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los
| procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los
vincule a esta, son responsables en el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la

rme de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE
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documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion,
de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas
aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.
(...), al haber incumplido lo determinado en las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para
la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado mediante Directiva n.® 001-2019-OSCE/CD,
modificada con la Resolucién n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022 y lo
previsto en la ficha de homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con Resolucion
Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021.

Del mismo modo, los articulos 30, 34, y 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.que
sefalan: “30.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia siguiente de su publicacion
en el Diario Oficial “El Peruano’, siempre que no se haya convocado el procedimiento de seleccion
correspondiente, y 30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso obligatorio para todas las
contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratacion, incluyendo
aquellas que no se encuentran bajo el ambito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de
contratacion”, “34.1 En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el

procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir
. de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra, segun
corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria™ y “139.1 Para perfeccionar el contrato, el
postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los documentos previstos en los documentos del
procedimiento de seleccion, lo siguiente: (...) e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion
referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoria de obras’, respectivamente.

Asi también, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad
que rigen las contrataciones publicas, contemplados en los literales a), b), ¢) yj) del articulo 2° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, asi comoel principio
de legalidad previsto en articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
/\! Procedimiento Administrativo General.
{

Finalmente, incumplio la finalidad de la funcion publica; asi como, los principios de probidad e

‘ idoneidad de la funcion piblica; ademas, del deber de neutralidad y responsabilidad en el ejercicio
de la funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Provincial de
Huaral, previsto en el articulo 3°; numerales 2) y 4) del articulo 6° y numerales 1) y 6) del articulo
7°, de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica Ley n.® 27815, que sefialan:

L ' 1.
' \ Articulo 3.- Fines de la Funcién Publica
Los fines de la funcion publica son el Servicio a la Nacion, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucion Politica, y la obtencion de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera
que se logre una mejor atencién a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos
pliblicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modermnizacion de la Gestién del Estado.”
)
Articulo 6.- Principios de la Funcién Publica
“El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios:
(..)
2. Probidad
Acta con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.
()
4. |doneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la
funcion publica. El servidor publico debe propender a una formacion solida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

(..)

Articulo 7.- Deberes de la Funcion Publica

Informe de Control Especiﬂco N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE Pagina 42 de 62
Periodo: De 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023

00004



(SR

“El servidor publico tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en el
desempeiio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos
politicos o instituciones.

(..)

6. Responsabilidad

Todo servidor puiblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con

pleno respeto su funcion pablica.

(.)

En ese sentido, como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados
por sefior Luis Enrique Ramos Ostos, en su condicion de gerente municipal, se ha determinado
que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran
presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria.

> Jean Paul Paz Cortes, identificado com
‘ Presidente fitular del comitt de seleccion® de la judicacion  Simplificada

n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, durante el 4 de agosto de 2023 al 31 de
agosto de 2023, se le curso el pliego de hechos con Cédula de Notificacion
n.° 003-2024-CG/GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, notificado a través de la Cédula de
Notificacion Electrénica n.° 00000010-2024-CG/GRLP-01-034, present6 solicitud de ampliacion
del plazo con Carta n.° 006-2024-JPPC de 28 de octubre de 2024, sin embargo presento sus
comentarios o aclaraciones de manera extemporanea con n.° 007-2024-JPPC recibido el 5 de
noviembre de 2024 (Apéndice n.° 15).

Con relacion al auditado en su condicion de presidente titular del comité de seleccion de la
\ Adjudicacién Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, realizd las

siguientes actuaciones:

' = Por haber elaborado las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116
del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima", que fueron
| aprobadas con Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacion de Bases o Solicitud de Expresion de

L /\ Interés, por el gerente municipal, sin haber considerado el Decreto Supremo n.2011-79-VCen
‘ el apartado 1.2 base legal del Capitulo | Generalidades de la Seccion Especifica de las Bases
Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado
mediante  Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la  Resolucion
n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022, y cuyo valor referencial de
S/1 326 972,79 deviene de un presupuesto que resultd tener una antigiedad mayor de nueve
(9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra conforme lo
indicado en el numeral 34.1. del articulo 34 Valor referencial del Reglamento de la Ley
n 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias; asimismo, no consideraron lo establecido en la ficha de
homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con Resolucion  Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion “EXPERIENCIA DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabgjo" y

on Resolucion de Alcaldia n.° 0153-2023-MDH/A de 4 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 4), se conformé el Comite de Seleccion,

o esignandose como miembros titulares a los sefiores Jean Paul Paz Cortes, Jahn Arthur Duefas Caceres, y José Manuel Castiglione Rojas,

% subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, como presidente, primer y segundo miembro titular del citado comité de seleccion,
espectivamente.
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“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADS” y, manteniendo lo establecido en el
expediente técnico, respecto a que los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos
por el postor no sea menor al noventa por ciento, cuando ello no se encontraba contemplado
en normativa alguna, no realizando ninguna observacion a la misma, es mas, lo anteriormente
sefialado se mantuvo al integrarse las bases.

= Por haber suscrito el Formato n.° 14: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de

Ofertas Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular

y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor

Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral — departamento de Lima”, donde

se observa, que cuatro (4) ofertas no fueron “admitidas” para su evaluacion, a pesar que

una de ellas — la oferta del CONSORCIO SAN CARLOS — cumplié con los requisitos para

su admision, toda vez que, contaba con la promesa de consorcio establecida en las bases

administrativas; asimismo, luego de culminada la evaluacion, se procedio a realizar la

“calificacion” de las ofertas, acreditandose como requisito de calificacion: (i) la “Experiencia

del Postor en la Especialidad”, (ii) la “Facturacion en obras similares” -que en su contenido

sefialaba que la experiencia en obras similares debe contener por lo menos un (1) contrato

. que contenga las actividades y/o componentes solicitados, y (iii) la “Acreditacion del

Consorcio segin numeral 3.6. Otras Obligaciones Literal G”; siendo este ultimo, un “criterio

adicional de calificacion”, criterio que no se encontrd previsto en las bases integradas de

la Adjudicacion Simplificada, como requisito de calificacion, siendo que, el Unico postor

“que habria cumplido con dicho requisito”, segin la evaluacion realizada por el Comité de

Seleccion, era el CONSORCIO VIRGO, conforme se observa en el Formato n.° 14,
suscrito por los miembros del comité de seleccion.

= Por haber realizado el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
\) Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116
\ del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima’, el 31 de
agosto de 2023, al consorcio virgo, suscribiendo el Formato N° 22 — Acta de Otorgamiento de
la Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras, pese a que no acredité el cumplimiento
del requisito de calificacion “Facturacion en obras similares”, inobservando lo sefalado en el
numeral 75.1 del articulo 75 Calificacion del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
™\ Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias
L \ que sefiala: “...) La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”
j y el numeral 76.1 del articulo 76 Otorgamiento de la Buena Pro que indica: “76.1. Previo al
otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas que cumplen con

los requisitos de calificacion”.

Por lo expuesto, en su calidad de Presidente del comité de Seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del
Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima", inobservo el

numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.* 082-2019-EF que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables en el ambito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines piiblicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. (...)", al haber incumplido lo determinado en las Bases Estandar de
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Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado mediante
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE
publicada el 27 de octubre de 2022 y lo previsto en la ficha de homologacion para Adjudicacion
Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de
mayo de 2021.

Del mismo modo, los articulos 30, 34, 43, 46, 47, 73, 75 y 76, del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado con aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y

modificatorias.que sefialan: “30.2. £l uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia

siguiente de su publicacién en el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el

procedimiento de seleccion correspondiente, y 30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso

obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la

contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro

régimen legal de contratacion”, “34.1 En el caso de ejecucion y consulforia de obras, el valor referencial

para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,

contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de

obra, segtn corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria’, “43.3. Los 6rganos a cargo de

los procedimientos de seleccién son competentes para preparar los documentos del procedimiento de

‘ seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del
procedimiento hasta su culminacién, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la informacién del

expediente de contratacion”, “46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar

con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar

oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad

competente sobre cualquier acto de corrupcién de la funcion pblica del que tuvieran conocimiento durante

el desempeio de su encargo, bajo responsabilidad”, “47.3 EI comité de seleccion o el organo encargado de

las contrataciones, seguin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo,

utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y

j econémica contenida en el expediente de contratacién aprobado. Los documentos del procedimiento de
| seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado”,
! “73.2. Para la admisién de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los
literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “ 75.1. Luego de culminada la evaluacion, el

A comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segtn el orden de
va\ prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta
del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”y “76.1. Previo al otorgamiento
' de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con los requisitos de
) calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 de ser
. J el caso”, respectivamente.

Asi también, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad
que rigen las contrataciones publicas, contemplados en los literales a), b), ¢) yj) del articulo 2° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, asi como el principio
de legalidad previsto en articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, incumplio la finalidad de la funcion publica; asi como, los principios de probidad e
idoneidad de la funcion piblica; ademas, del deber de neutralidad y responsabilidad en el ejercicio
de la funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Provincial de
Huaral, previsto en el articulo 3°; numerales 2) y 4) del articulo 6° y numerales 1) y 6) del articulo
7°, de la Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Piblica Ley n.° 27815, que sefialan:

“

Afticulo 3.- Fines de la Funcion Publica
Los fines de la funcion publica son el Servicio a la Nacion, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucién Politica, y la obtencién de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
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se logre una mejor atencion a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos publicos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado. "

(1)

Articulo 6.- Principios de la Funcién Publica

“E| servidor publico actta de acuerdo a los siguientes principios:

()

2. Probidad

Acttia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo

provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona.

(2}

4. Idoneidad

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y gjercicio de la

funcion publica. El servidor publico debe propender a una formacion solida acorde a la realidad,

capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

(...)

Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica

“El servidor publico tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en el desempefio
. de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos 0

instituciones.

i)

6. Responsabilidad

Todo servidor piblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con

pleno respeto su funcion publica.

L

En ese sentido, como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones formulados

\ por sefior Jean Paul Paz Cortes, en su condicion de Presidente del Comité de Seleccion de la

Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, se ha determinado

|\ que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran

{ presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria y presunta responsabilidad penal.

» Jahn Arthur Dueiias Caceres, identificado ww
@D Frime miembro titular del Comité de Sefeccion de 1a a

AN n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, durante el 4 de agosto de 2023 al 31 de
t \ agosto de 2023, se le curso el pliego de hechos con Cédula de Notificacion
n.° 004-2024-CG/GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, notificado a través de la Cédula de

' Notificacion Electrénica n.° 00000011-2024-CG/GRLP-01-034, presentd sus comentarios o

aclaraciones con Carta n.° 001-2024-JADC de 29 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 15).

Con relacion al auditado en su condicion de primer miembro titular del comité de seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, realizd las

siguientes actuaciones:
= Por haber elaborado las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada

n° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116
del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima”, que fueron
aprobadas con Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacion de Bases o Solicitud de Expresion de
Interés, por el gerente municipal, sin haber considerado el Decreto Supremo n.°011-79-VC en
el apartado 1.2 base legal del Capitulo | Generalidades de la Seccion Especifica de las Bases
Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado
mediante  Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la  Resolucion
n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022, y cuyo valor referencial de
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S/1 326 972,79 deviene de un presupuesto que resultd tener una antigliedad mayor de nueve
(9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra conforme lo
indicado en el numeral 34.1. del articulo 34 Valor referencial del Reglamento de la Ley
n° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias; asimismo, no consideraron lo establecido en la ficha de
homologacion para Adjudicacion Simplificada® aprobada con Resolucion  Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion “EXPERIENCIA DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo” Y “EXPERIENCIA
DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD%” y, manteniendo lo establecido en el expediente técnico,
respecto a que los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos por el postor no sea
menor al noventa por ciento, cuando ello no se encontraba contemplado en normativa alguna,
no realizando ninguna observacion a la misma, es més, lo anteriormente sefialado se mantuvo
al integrarse las bases.

= Por haber suscrito el Formato n.° 14: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de

Ofertas Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular

y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor

. Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral — departamento de Lima’, donde

se observa, que cuatro (4) ofertas no fueron “admitidas” para su evaluacion, a pesar que

una de ellas — la oferta del CONSORCIO SAN CARLOS - cumpli6 con los requisitos para

su admision, toda vez que, contaba con la promesa de consorcio establecida en las bases

administrativas; asimismo, luego de culminada la evaluacion, se procedio a realizar la

“calificacion” de las ofertas, acreditandose como requisito de calificacion: (i) la “Experiencia

del Postor en la Especialidad”, (ii) la “Facturacion en obras similares” -que en su contenido

sefialaba que la experiencia en obras similares debe contener por lo menos un (1) contrato

que contenga las actividades y/o componentes solicitados, y (i) la “Acreditacion del

) Consorcio segiin numeral 3.6. Otras Obligaciones Literal G”; siendo este ultimo, un “criterio

VA adicional de calificacion”, criterio que no se encontré previsto en las bases integradas de

‘ la Adjudicacion Simplificada, como requisito de calificacion, siendo que, el Unico postor

“que habria cumplido con dicho requisito”, segin la evaluacion realizada por el Comité de

Seleccion, era el CONSORCIO VIRGO, conforme se observa en el Formato n.* 14,
suscrito por los miembros del comité de seleccion.

[ \ = Por haber realizado el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada
\ n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
‘ Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116
/ del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima", el 31 de
agosto de 2023, al consorcio virgo, suscribiendo el Formato N° 22 - Acta de Otorgamiento de
la Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras, pese a que no acredito el cumplimiento
del requisito de calificacion “Facturacion en obras similares”, inobservando lo sefialado en el
numeral 75.1 del articulo 75 Calificacion del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias
que sefiala: (...) La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”
y el numeral 76.1 del articulo 76 Otorgamiento de la Buena Pro que indica: “76.1. Previo al
otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con
los requisitos de calificacion”.

Por lo expuesto, en su calidad de primer miembro titular del Comité de Seleccion de la Adjudicacion
Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del

Toda vez, que el Comité de Seleccion, modificd lo establecido en el expediente técnico, respecto al requisito de calificacion “Experiencia del
Plantel Profesional Clave”, y no observo ni advirtio, que se habia afiadido un ultimo parrafo a la “Nota 6" respecto a la “Experiencia del postor
en la Especialidad”, lo cual no se encuentra establecido en la ficha de homologacion.
e ———— e ——
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Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima", inobservo el
numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables en el &mbito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. (...)", al haber incumplido lo determinado en las Bases Estandar de
Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado mediante
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la Resolucion n.® 210-2022-OSCE/PRE
publicada el 27 de octubre de 2022 y lo previsto en la ficha de homologacion para Adjudicacion
Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de

mayo de 2021.

Del mismo modo, los articulos 30, 34, 43, 46, 47, 73, 75 y 76, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y
. modificatorias.que sefalan: “30.2. El uso de la ficha de homologacién es obligatorio a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el

procedimiento de seleccion correspondiente, y 30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso

obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la

contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro

régimen legal de contratacién”, “34.1 En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial

para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,

contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de

obra, segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria”, “43.3. Los érganos a cargo de

‘ los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los documentos del procedimiento de
seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del

procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la informacion del

expediente de contratacion”, “46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar
con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcién piblica del que tuvieran conocimiento durante
el desempefio de su encargo, bajo responsabilidad”, “47.3 El comité de seleccion o el érgano encargado de
' las contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de seleccion a su cargo,
L \ utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la informacion técnica y
' econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del procedimiento de
seleccion no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado”,

“73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido en los

literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no

cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “75.1. Luego de culminada la evaluacion, el

comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segun el orden de

prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases. La oferta

del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”y “76.1. Previo al otorgamiento

de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con los requisitos de

calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 de ser

el caso”, respectivamente.

Asi también, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad
que rigen las contrataciones publicas, contemplados en los literales a), b), ¢) y j) del articulo 2° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, asi como el principio
de legalidad previsto en articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
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Finalmente, incumplio la finalidad de la funcion pablica; asi como, los principios de probidad e
idoneidad de la funcion publica; ademés, del deber de neutralidad y responsabilidad en el ejercicio
de la funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Provincial de
Huaral, previsto en el articulo 3°; numerales 2) y 4) del articulo 6° y numerales 1) y 6) del articulo
7°, de la Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Piblica Ley n.° 27815, que sefialan:

3

Articulo 3.- Fines de la Funcién Publica

Los fines de la funcion ptblica son el Servicio a la Nacion, de conformidad con lo dispuesto en la

Constitucion Politica, y la obtencién de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que

se logre una mejor atencién a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos publicos,

conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modemnizacion de la Gestion del Estado.”

(-)

Articulo 6.- Principios de la Funcion Publica

“El servidor ptiblico actua de acuerdo a los siguientes principios:

()

2. Probidad

Acttia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
. provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.

(.2)
4. Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicién esencial para el acceso y gjercicio de la
funcion publica. EI servidor publico debe propender a una formacion solida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Articulo 7.- Deberes de la Funcién Piblica
“El servidor publico tiene los siguientes deberes:
\\ 1. Neutralidad
\ Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier otra indole en el desempeiio
‘\A\ de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
/ instituciones.

(...)

6. Responsabilidad

Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con
pleno respeto su funcién publica.

(.)
A
N\ | ) | |
En ese sentido, como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formulados
‘ . por sefior Jahn Arthur Duefias Céceres, en su condicion de primer miembro titular del Comité de
Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, se

ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados
y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria y presunta responsabilidad penal.

> José Manuel Castiglione Rojas, identificado com
undo miembro titular del Comité de Seleccion® de la Adjudicacion Simpliticada

n.” 05- H/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, durante el 4 de agosto de 2023 al 31 de agosto
de 2023 y Subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza®' durante el 2 de enero de 2023
ala actualidad, se le curso el pliego de hechos con n.® 002-2024-CG/GRLP-SCE-MPH de 22 de
octubre de 2024, nofificado a ftravés de la Cédula de Notificacion Electronica
n.° 00000009-2024-CG/GRLP-01-034, no presentd sus comentarios o aclaraciones (Apéndice
n:>45).

\

all

"7 Con Resolucion de Alcaldia n.® 0153-2023-MDH/A de 4 de agosto de 2023, se conformd el Comité de Seleccion, designandose como miembros
“/] titulares a los sefiores Jean Paul Paz Cortes, Jahn Arthur Duefias Caceres, y José Manuel Castiglione Rojas, subgerente de Logistica, Control
Patrimonial y Maestranza, como presidente, primer y segundo miembro titular del citado comité de seleccion, respectivamente.

L Designado con Resolucion de Alcaldia n. 023-2023-MPH de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 13).
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Con relacion al auditado en su condicion de segundo miembro titular del comité de seleccion de la
Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, realizé las

siguientes actuaciones:

= Por haber elaborado las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116
del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima”, que fueron
aprobadas con Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacion de Bases o Solicitud de Expresion de
Interés, por el gerente municipal, sin haber considerado el Decreto Supremo n.2011-79-VCen
el apartado 1.2 base legal del Capitulo | Generalidades de la Seccion Especifica de las Bases
Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado
mediante  Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la  Resolucion
n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022, y cuyo valor referencial de
S/1 326 972,79 deviene de un presupuesto que resulto tener una antigliedad mayor de nueve
(9) meses contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra conforme lo
indicado en el numeral 34.1. del articulo 34 Valor referencial del Reglamento de la Ley
‘ n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF y modificatorias; asimismo, no consideraron lo establecido en la ficha de
homologacién para Adjudicacion Simplificada” aprobada con Resolucion  Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion “EXPERIENCIA DEL PLANTEL
PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo” y
“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD®?"y, manteniendo lo establecido en el
expediente técnico, respecto a que los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos
.; por el postor no sea menor al noventa por ciento, cuando ello no se encontraba contemplado
en normativa alguna, no realizando ninguna observacion a la misma, es mas, lo anteriormente
b sefialado se mantuvo al integrarse las bases.

= Por haber suscrito el Formato n.° 14: Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion de
Ofertas Obras Ejecucion de Obras “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular
y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los Milagros y la Calle 116 del Sector Nor
Oeste Periférico, distrito de Huaral, provincia de Huaral — departamento de Lima", donde
{1 se observa, que cuatro (4) ofertas no fueron “admitidas” para su evaluacion, a pesar que
\/\ una de ellas - la oferta del CONSORCIO SAN CARLOS — cumplié con los requisitos para
su admision, toda vez que, contaba con la promesa de consorcio establecida en las bases
‘ administrativas: asimismo, luego de culminada la evaluacion, se procedio a realizar la
j “calificacién” de las ofertas, acreditandose como requisito de calificacion: (i) la “Experiencia
del Postor en la Especialidad”, (i) la “Facturacion en obras similares” -que en su contenido
sefialaba que la experiencia en obras similares debe contener por lo menos un (1) contrato
que contenga las actividades y/o componentes solicitados, y (iii) la “Acreditacion del
Consorcio segun numeral 3.6. Otras Obligaciones Literal G”; siendo este Gltimo, un “criterio
adicional de calificacion”, criterio que no se encontr6 previsto en las bases integradas de
la Adjudicacion Simplificada, como requisito de calificacion, siendo que, el Unico postor
“que habria cumplido con dicho requisito”, segun la evaluacion realizada por el Comité de
Seleccion, era el CONSORCIO VIRGO, conforme se observa en el Formato n.° 14,
suscrito por los miembros del comité de seleccion.

= Por haber realizado el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicacion Simplificada
n° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - ‘Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116

EY]Y Toda vez, que el Comité de Seleccion, modifico lo establecido en el expediente técnico, respecto al requisito de calificacion “Experiencia del
£ Plantel Profesional Clave”, y no observé ni advirtio, que se habia afiadido un ultimo parrafo a la “Nota 6" respecto a la “Experiencia del postor

en la Especialidad’, lo cual no se encuentra establecido en la ficha de homologacion.

e —————— s
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del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima’, el 31 de
agosto de 2023, al consorcio virgo, suscribiendo el Formato N° 22 - Acta de Otorgamiento de
la Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras, pese a que no acredité el cumplimiento
del requisito de calificacion “Facturacion en obras similares”, inobservando lo sefialado en el
numeral 75.1 del articulo 75 Calificacion del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias
que sefiala: (...) La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada”
y el numeral 76.1 del articulo 76 Otorgamiento de la Buena Pro que indica: “76.1. Previo al
otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con
los requisitos de calificacion’”.

Con relacion al auditado en su condicion de Subgerente de Logistica, Control Patrimonial y
Maestranza, realizo las siguientes actuaciones:

= Porno haber advertido, que el proyecto de bases administrativas para la Adjudicacion Simplificada

n.° 05-2023-MPH/CS Segunda Convocatoria, no considerd un decreto supremo en la base legal, el

cual se encuentra establecido en las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la

. Contratacion de la Ejecucion de Obras®; no observo que, el valor referencial de S/ 1 326 972,79

devenia de un presupuesto que resulto tener una antigiiedad mayor de nueve (9) meses

contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra®; no considerd, que

se cumplan con lo establecido en la ficha de homologacion para Adjudicacion Simplificada

aprobada con Resolucion Ministerial n.* 146-2021-VIVIENDA para los requisitos de calificacion

“EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - Especialista de Seguridad en Obra

y Salud en el Trabajo”y “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD’®, y no advirtio,

que lo aprobado, sobre los gastos generales (gastos fijos y variables) propuestos por el postor

no sea menor al noventa por ciento, cuando ello no se encuentra contemplado en normativa

alguna; pese a ello, tramito y solicitd, con fecha 9 de agosto de 2023, su aprobacion, mediante
el “Formato n.° 07 — Solicitud y Aprobacién de Bases o Solicitud de Expresion de Interés”.

B

2

Por no haber advertido, como era su obligacion y debers, que el Consorcio Virgo, para fines del
perfeccionamiento del contrato, con Carta n.* 001-2023-CONSORCIOVIRGO, recibido el 13 de
setiembre de 2023, no acreditd la experiencia requerida para el requisito de “Experiencia del Plantel
Profesional Clave - residente de obra’, inobservando el numeral 139.1 del articulo 139 requisitos
: para perfeccionar el contrato del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
b./\ sefiala: “Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de los
documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente: (...) e Los
. documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en
el caso de obras y consultoria de obras”, 10 que hubiera permitido hacer de conocimiento al postor, la
observacion para la subsanacion correspondiente. Sin embargo, muy por el contrario, prosiguio
con el tramite, y el mismo dia®, se suscribio el contrato n.® 22-2023-MPH para la ejecucion de
la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del
Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral,
Provincia de Huaral — Lima’, contrato que fue suscrito, contando con el visto bueno del propio
subgerente.

&  Aprobado mediante Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de
2022.

s  Conforme lo indicado en el numeral 34.1. del articulo 34 Valor referencial del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.

%  Toda vez, que el Comité de Seleccion, modificd lo establecido en el expediente técnico, respecto al requisito de calificacion “Experiencia del

Plantel Profesional Clave”, y no observo ni advirti6, que se habia afiadido un Gltimo parrafo a la “Nota 6" respecto a la “Experiencia del postor

en la Especialidad”, lo cual no se encuentra establecido en la ficha de homologacion.

Segun el numeral 49.3 del Articulo 49. Requisitos de calificacion, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

\Decreto Supremo n.* 344-2018-EF, que sefiala: .. ) 49.3 Tratandose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es

> |\verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a

£ /llos sefalados en el numeral precedente”.

Es decir, el 13 de setiembre de 2023.
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Por lo expuesto, en su calidad de Subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, y
segundo miembro ftitular del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada
n° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA - “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del
Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima”, inobservo el
numeral 9.1. del articulo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF que sefiala: “Los funcionarios y
servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con independencia
del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables en el ambito de las actuaciones que realicen,
de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del
contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios
establecidos en el articulo 2. (..)", al haber incumplido lo determinado en las Bases Estandar de
Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de la Ejecucion de Obras aprobado mediante
Directiva n.° 001-2019-OSCE/CD, modificada con la Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE
publicada el 27 de octubre de 2022 y lo previsto en la ficha de homologacion para Adjudicacion
Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de

. mayo de 2021.

Asimismo, en su calidad de subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, no
considerd sus funciones sefialadas en el articulo 73° del Reglamento de Organizacion y
Funciones, aprobada con Ordenanza Municipal n.° 017-2016-MPH de 11 de noviembre de 2016,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 3 de diciembre de 2016, en donde se sefala que, tiene
como funciones: 4...) ¢) (..) Supervisar y Evaluar las actividades vinculadas a los Sistemas de
Contrataciones y Adquisiciones, asi como al Sistema de Abastecimiento de bienes y servicios; j) Preparar,
conducir y realizar los procedimientos de seleccion de bienes, servicios en general, consultorias u obras

hasta su culminacion, en coordinacion con el Comité de Seleccion que designe la autoridad competente de
la Municipalidad Provincial de Huaral; m) Participar en la conformacién de los Comités Especiales de los
r\) \ procesos de seleccién y/o brindar el soporte técnico al Comité Especial designado en los diferentes
/ procesos de seleccion para Contrataciones de la Municipalidad, en el marco de las Disposiciones Legales

Vigentes; t) Gestionar administrativamente los contratos, involucrando el tramite de perfeccionamiento,
aplicacion de penalidades y el procedimiento para el pago en lo que corresponda’; funciones que hacen
denotar una participacion activa durante todo el procedimiento de seleccion, situacion que no se
dio en el presente caso, conforme a los hechos expuestos, en el informe de control.

7~
\

b \ Del mismo modo, los articulos 30, 34, 47, 73, 75 ,76 y 139, del Reglamento de la Ley de
‘ Contrataciones del Estado aprobado con aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y
> modificatorias.que sefialan: “30.2. El uso de /a ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia

siguiente de su publicacion en el Diario Oficial “El Peruano’, siempre que no se haya convocado el

procedimiento de seleccion correspondiente”, y 30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la
contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro

régimen legal de contratacion”, “34.1 En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial
para convocar el procedimiento de seleccion no puede tener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,
contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de
obra, segtin corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria’, “47.3 EI comité de seleccion o el
érgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, elabora los documentos del procedimiento de
seleccion a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estandar que aprueba el OSCE y la
informacion técnica y econémica contenida en el expediente de contratacion aprobado. Los documentos del
procedimiento de seleccién no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para
contratar con el Estado”, “73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en los literales a), b), c), e) y ) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”, “ 75.1. Luego de culminada la
evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, segun el
orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion especificados en las bases.
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La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada’, “76.1. Previo al
otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas que cumplen con los
requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 de ser el caso”, y “139.1 Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta,
ademés de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de seleccion, lo siguiente: (...)
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional

en el caso de obras y consultoria de obras”, respectivamente.

Asi también, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad
que rigen las contrataciones publicas, contemplados en los literales a), b), ¢) y j) del articulo 2° del
Texto Unico Ordenado de la Ley n. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, asi como el principio
de legalidad previsto en articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, incumplio la finalidad de la funcion publica; asi como, los principios de probidad e

idoneidad de la funcion piblica; ademas, del deber de neutralidad y responsabilidad en el ejercicio

de la funcion publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Provincial de

Huaral, previsto en el articulo 3°; numerales 2) y 4) del articulo 6° y numerales 1) y 6) del articulo
. 7°, de la Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica Ley n.® 27815, que sefialan:

“..)

Articulo 3.- Fines de la Funcién Publica

Los fines de la funcion publica son el Servicio a la Nacion, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucién Politica, y la obtencién de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atencion a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos publicos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modemizacion de la Gestion del Estado.”

(=)

Articulo 6.- Principios de la Funcién Publica

“El servidor publico actua de acuerdo a los siguientes principios:

(--)

2. Probidad

Actuia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona.

(i)

4. |doneidad

D,»\ Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicién esencial para el acceso y ejercicio de la

—

funcién publica. El servidor publico debe propender a una formacion solida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

“El servidor publico tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad
Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econdmica o de cualquier otra indole en el desempefio

de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o
instituciones.

{iss)

6. Responsabilidad

Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con

pleno respeto su funcion publica.

L)

Como resultado del analisis realizado a los hechos atribuidos al sefior José Manuel Castiglione
Rojas, en su condicion de Subgerente de Logistica, Control Patrimonial y Maestranza, y segundo
miembro titular del Comité de Seleccion de la Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA, la comision de control ha determinado que, al no haber presentado
sus comentarios y/o aclaraciones al respecto, estos no han sido desvirtuados, y configuran

(:..)
\\ Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica
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presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la
Contraloria y presunta responsabilidad penal.

> Miguel Raul Cruz Romero, identificado com
*, Subgerente de Obras Pablicas y Equipo Mecanico™ , durante el 2 de enero de 2023
I e

a julio de 2023, se le cursd el pliego de hechos con Cedula de Notificacion
n.° 005-2024-CG/GRLP-SCE-MPH de 8 de noviembre de 2024, notificado a través de la Cédula
de Notificacién Electronica n.° 00000014-2024-CG/GRLP-01-034, no present6 sus comentarios o
aclaraciones (Apéndice n.° 15).

Con relacién al auditado en su condicion de Subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecanico,
realizo las siguientes actuaciones:

= Por haber formulado el requerimiento para la ejecucion de la obra “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros
y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral - Lima”,
el 31 de agosto de 2023, siendo que este no considero lo establecido en la ficha de
. homologacion para Adjudicacion Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021, para los requisitos de calificacion
“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD", agregando al concepto de obras
similares, diversos componentes que no estaban previstos en la mencionada fica de
homologacion, es mas, la inobservancia se mantuvo al formular e integrar las bases
administrativas del mencionado procedimiento; el cual no resultaba aplicable teniendo en
cuenta los componentes de la obra objeto.

\ En cuanto al deber incumplido, en su calidad de Subgerente de Obras Publicas y Equipo
(\') Mecanico, se encuentra, el no haber cumplido cabalmente con su funcién establecida en el literal
1 c) del articulo 89° del Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad Provincial de
9% Huaral, aprobado con Ordenanza Municipal n.® 017-2016-MPH de 11 de noviembre de 2016 y sus

modificatorias, que sefiala: “(...) c) Participar y apoyar en los procesos de seleccion para la contratacion
de ejecucion de obras”, toda vez que, no realizé una adecuada formulacion del requerimiento.

(\\: Asimismo, inobservo el numeral 9.1. del articulo 9°, numeral 16.2 del articulo 16, y numeral 17.1
\/\ del articulo 17 del del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
'. Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF que sefalan: *9.1 Los funcionarios

‘ ‘ y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la Entidad, con
J independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables en el ambito de las actuaciones

que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la

gjecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a
través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2. (...)", “16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el area usuaria; alternativamente
pueden ser formulados por el érgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el area usuaria. Dichas
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al
proceso de contratacién en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de obstéaculos ni
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el
reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o
a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor
determinado, 0 a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccién determinados con la finalidad
de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos” y “17.1 Los Ministerios estan facultados
para uniformizar los requerimientos en el émbito de sus competencias a fravés de un proceso de
homologacién; debiendo elaborar y actualizar su Plan de Homologacion de Requerimientos conforme a las

Designado con Resolucion de alcaldia n.° 028-2023-MPH de 2 de enero de 2023 (Apéndice n.° 14), siendo derogada con Resolucion de
alcaldia n.° 270-2023-MPH de 13 de julio de 2023 (Apéndice n.° 14).
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disposiciones establecidas por la Central de Compras Publicas-Peri Compras. Una vez aprobadas las
Fichas de Homologacién deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ambito de aplicacion de
la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su &mbito o que se sujeten a otro
régimen legal de contratacion”, respectivamente, al haber incumplido lo previsto en la ficha de
homologacion para Adjudicacion ~ Simplificada” aprobada con Resolucion Ministerial
n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021.

Del mismo modo, los articulos 29 y 30, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.que sefialan:
“29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran
el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta,
incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye, ademas, los
requisitos de calificacion que se consideren necesarios”, “29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen
exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irrazonables e innecesarias referidas a la
calificacion de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la
contratacién hacia uno de ellos”, “30.2. El uso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia

‘ siguiente de su publicacion en el Diario Oficial “El Peruano’, siempre que no se haya convocado el
procedimiento de seleccion correspondiente”, y “30.3. Las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la
contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la Ley o que se sujeten a otro
régimen legal de contratacion”, respectivamente.

Asi también, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad

que rigen las contrataciones publicas, contemplados en los literales a), b), ¢) y j) del articulo 2° del

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asi como el principio

de legalidad previsto en el numeral 1.1 del articulo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley
/ J n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, incumplié la finalidad de la funcién publica; asi como, el principio de idoneidad de la
funcion publica; ademas, del deber de neutralidad y responsabilidad en el ejercicio de la funcion
publica, contraviniendo los intereses institucionales de la Municipalidad Provincial de Huaral,
previsto en el articulo 3°; numerales 2) y 4) del articulo 6° y numeral 6) del articulo 7°, de la Ley
del Codigo de Etica de la Funcion Publica Ley n.° 27815, que sefialan:

“«

. 5 Articulo 3.- Fines de la Funcién Publica
! Los fines de la funcién publica son el Servicio a la Nacién, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitucion Politica, y la obtencién de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atencién a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos,
conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado.”
()
Articulo 6.- Principios de la Funcion Pablica
“El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios:
()
4. Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condicion esencial para el acceso y ejercicio de la
funcién publica. El servidor publico debe propender a una formacién solida acorde a la realidad,
capacitandose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
(-..)
Articulo 7.- Deberes de la Funcién Publica
“El servidor publico tiene los siguientes deberes:
()
6. Responsabilidad
Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con

pleno respeto su funcién publica.
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Como resultado del andlisis realizado a los hechos atribuidos al sefior Miguel Radl Cruz Romero,
en su condicion de Subgerente de Obras Piblicas y Equipo Mecanico, se ha determinado que los
hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados la comision de control
ha determinado que, al no haber presentado sus comentarios y/o aclaraciones al respecto, estos
no han sido desvirtuados, y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica, de la Irregularidad “Funcionarios
y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaral formularon e integraron bases sin ajustarse a los
criterios establecidos en la normativa para ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas; asimismo,
otorgaron la buena pro y suscribieron contrato por S/ 1 326 972,79 con un consorcio que no acredité los
requisitos de calificacion exigidos durante el proceso de seleccion y perfeccionamiento del contrato,
afectandose el correcto desenvolvimiento de las contrataciones del estado y los intereses de la entidad, asi
como la libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad, al dejarse una oferta por
S/1272 422,32 que resultaba ser econémicamente més ventajosa”, estan desarrollados en el Apéndice

n.° 2 del Informe de Control Especifico.

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad “Funcionarios y
servidores de la Municipalidad Provincial de Huaral formularon e integraron bases sin ajustarse a los criterios
establecidos en la normativa para ejecucion de obras de pavimentacion de vias urbanas; asimismo,
otorgaron la buena pro y suscribieron contrato por 8/ 1 326 972,79 con un consorcio que no acredité los
requisitos de calificacion exigidos durante el proceso de seleccion y perfeccionamiento del contrato,
afectandose el correcto desenvolvimiento de las contrataciones del estado y los intereses de la entidad, asi
como la libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad, al dejarse una oferta por
S/1272 422,32 que resultaba ser econémicamente més ventajosa’, estan desarrollados en el Apéndice

n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estén identificados en el
Apéndice n.® 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a la Municipalidad Provincial de Huaral, se formula la conclusion siguiente:

1. En el 2023, la Municipalidad Provincial de Huaral convoco el procedimiento de seleccion por
Adjudicacion Simplificada n.® 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA para la ejecucion
de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del
Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral,
Provincia de Huaral — Lima”; advirtiéndose que el requerimiento técnico se formulé agregando al
concepto de obras similares en la “Experiencia del Postor en la Especialidad’, establecida en el
numeral 2.3 Requisitos de calificacion, diversos componentes que no estuvieron previstos en la
“Ficha de homologacion de ejecucion de obras de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada” aprobada mediante Resolucion
Ministerial n.° 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021; es més, la inobservancia se
mantuvo al formular e integrar las bases administrativas del mencionado procedimiento.
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El 9 de agosto de 2023, con “Formato n.° 07 - Solicitud y Aprobacién de Bases o Solicitud de
Expresion de Interés”, se aprobaron las bases administrativas de la Adjudicacion Simplificada
n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, considerando un valor referencial con una
antigiiedad mayor de nueve (9) meses contados a partir de la determinacion del presupuesto de
obra, y estableciéndose requisitos para la determinacion de los gastos generales (fijos y variables)
ofertados por los postores no previstos en la normativa de contrataciones; ademas, las bases
integradas no se ajustaron a la ficha de homologacién a pesar que fue materia de consulta por
parte de los participantes.

En ese contexto, el 31 de agosto de 2023 se otorgd la buena pro al Consorcio Virgo por
S/ 1 326 972,79, a pesar de que no cumplié con acreditar lo requerido para el requisito de
calificacion “Experiencia del Postor en la Especialidad”, y descalificando al postor que cumplio con
las condiciones requeridas y que oferté S/ 1 272 422,32.

Finalmente, el 13 de setiembre de 2023, se suscribio contrato n.® 22-2023-MPH por
S/ 1326 972,79 con el Consorcio Virgo, a pesar de que durante el perfeccionamiento del contrato
no se acreditd la experiencia requerida para personal clave “Residente de Obra’.

Los funcionarios inmersos en los hechos anteriormente expuestos, no consideraron el articulo 16
ni los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad previstos
en el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, asi como el principio de legalidad del Texto Unico Ordenado
de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, asi también lo sefialado en los
articulos 29, 30, 34, 35, 47, 73, 75, 76, 139 y 141 del Reglamento de la Ley n.® 30225 aprobado
con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, asimismo lo previsto en las Bases
Estandar de Adjudicacién Simplificada para la Contratacion de Ejecucion de Obras aprobada con
Resolucion n.° 210-2022-OSCE/PRE publicada el 27 de octubre de 2022, y lo establecido en el
numeral 1.3 Requisitos de calificacion de la Ficha de Homologacion para Adjudicacion simplificada
aprobada con Resolucion Ministerial n.® 146-2021-VIVIENDA publicada el 17 de mayo de 2021.

Los hechos expuestos posibilitaron la suscripcion de un contrato por S/ 1 326 972,79; afectandose
el correcto desenvolvimiento de las contrataciones del estado y los intereses de la entidad, asi
como la libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad, siendo originado
por las acciones y omisiones de los funcionarios y servidores que participaron en los actos
preparatorios, procesos de seleccion y perfeccionamiento del contrato de la Adjudicacion

‘ C\X\ Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA. (Irregularidad n.° 1)
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VI. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Municipalidad Provincial de Huaral

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el 6rgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Provincial de Huaral comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control
Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)

Al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion de Funcionarios de la Provincia de
Huaura.

2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores publicos
comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control
Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
(Conclusion n.° 1)
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VI.  APENDICES
Apéndice n.° 1:  Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.° 3:  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°4:  Expediente de Contratacion del procedimiento de seleccion por Adjudicacion
Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector Nor
Qeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima”, que contiene
entre otros, en copias fedateadas y copias simples la siguiente documentacion:

- Copia simple del Formato n.° 26 Informe de Analisis de Declaracion de Desierto
de 7 de julio de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.® 01798-2023-MPH/GAF/SGLCPM de 10 de
julio de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.° 743-2023-SGOPyEM-GDUR-MPH de 13 de
julio de 2023.

- Copias simples y copia fedateada del Formato Resumen Ejecutivo de las
Actuaciones Preparatorias (Servicios) de 21 de julio de 2023.

- Copia simple y copias fedateadas del Formato n.® 02 Solicitud y Aprobacion de
Expediente de Contratacion de 21 de julio de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.° 01963-2023-MPH/GAF/SGLCPM de 21 de
julio de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.® 1086-2023-GDUR/MPH de 31 de julio de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.° 2060-2023-MPH/GAF/SGLCPM de 1 de
agosto de 2023.

- Copia fedateada del Proveido n.® 1800-23 de 2 de agosto de 2023.

- Copia fedateada del Informe n.° 288-2023-MPH/GAJ de 3 de agosto de 2023.

- Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal

. C\ n.° 0153-2023-MPH-GM de 4 de agosto de 2023.
\ - Copia simple y copia fedateada del Formato n.® 07 Solicitud y Aprobacion de
\ Bases o0 Solicitud de Expresion de Interés de 9 de agosto de 2023, y copias
J simples de las bases administrativas.

- Copia simple de cronograma consignado en la ficha de seleccion del Sistema
Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) de 10 de agosto de 2023.

- Copia fedateada y simple del informe n.® 001-2023-AS-SM-5-2023-MPH/CS-1
de 17 de agosto de 2023.

- Copia fedateada del informe n.° 0918-2023-SGOPYEM-GDUR-MPH de 17 de
agosto de 2023

- Copias fedateadas de los Términos de referencia Contratacion para la
Ejecucion de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De Los Milagros y Calle 116 del Sector
Nor Oeste Periférico del Distrito de Huaral, Provincia de Huaral — Lima" con CUI
n.° 2291292 de abril de 2023.

- Copias Simples de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.° 05-2023-MPH/CS SEGUNDA CONVOCATORIA
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Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

Apéndice n.° 7:

Apéndice n.° 8:
‘ C\\ Apéndice n.° 9:

Apéndice n.° 10:

- Copia simple del Formato n.° 14 — Acta de Admision, Evaluacion y Calificacion
de Ofertas Obras Ejecucién de Obras “Mejoramiento del Servicios de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Entorno del Parque Sr. De los
Milagros y la Calle 116 del Sector Nor Oeste Periférico, distrito de Huaral,
provincia de Huaral - departamento de Lima” con CUI 2291292 de 29 de agosto
de 2023.

- Copia simple del Formato N° 22 — Acta de Otorgamiento de la Buena Pro:
Bienes, Servicios en General y Obras de 31 de agosto de 2023.

- Copia fedateada de la carta n.° 001-2023-CONSORCIOVIRGO de 13 de

setiembre de 2023 que adjunta entre otros, en copias simples y fedateadas la

siguiente documentacion:
e Copia fedateada de Contrato de Constitucién de Consorcio de 8 de
setiembre de 2023.
« Copia simple de Contrato de Alquiler de Maquinaria de 11 de setiembre
de 2023.
Copia fedateada del contrato n.® 22-2023-MPH de 13 de setiembre de 2023.

Impresion de presupuesto de 2 de noviembre de 2022 adjunto en la ficha de
seleccion: Ver Expediente Técnico de Obra de la AS-SM-5-2023-MPH/CS-1 del
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) de 26 de noviembre
de 2024.

Impresion de presupuesto adjunto en la ficha de seleccion: Ver Expediente
Técnica de Obra de la AS-SM-5-2023-MPH/CS-2 del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado (SEACE) de 26 de noviembre de 2024.

Documentos que acreditan los requisitos de evaluacion del Consorcio San Carlos:

- Copia simple del Anexo n.° 5 - Promesa de consorcio de 21 de agosto de 2023
- Copia simple del Anexo n.° 6 - Precio de la Oferta de 23 de agosto de 2023

Copia fedateada del Oficio n.° 611-2024-GM/MPH de 19 de agosto de 2024 y
demas documentacion en copia simple.

Copia fedateada del Oficio n.° 694-2024-GM/MPH de 11 de setiembre de 2024 y
demés documentacion en copia simple.

Copia simple del Oficio n.° 812-2024-GM/MPH de 14 de octubre de 2024, que
adjunta, entre otros, en copia simples y fedateada la siguiente documentacion:

- Copia simple del Informe n.° 380-2023-SGOPEM/GDUR/MPH de 24 de abril

de 2023.

- Copia fedateada de la Resolucion de Gerencia Municipal
n.° 059-2023-MPH-GM de 3 de mayo de 2023.

- Copia simple del Informe n.° 042-2023-MPH/GAF/SGLCPM de 12 de enero de

2023.

Copia simple del Oficio n.® 813-2024-GM/MPH de 14 de octubre de 2024 y demas
documentacion en copia simple, y de las impresiones con firma digitales del
(i) oficio n.° 002-2024-CG/GRLP-C.S.MPH de 25 de setiembre de 2024,
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(i) Cédula de Notificacion Electronica N.© 00000002-2024-CG/GRLP de 25 de
setiembre de 2024 y (iii) Cargo de Notificacion.

Apéndice n.° 12: Documentos que acreditan la designacion del sefior Luis Enrique Ramos Ostos:
(i) Copia fedateada de Resolucion de alcaldia n.° 001-2023-MPH de 2 de enero
de 2023, (ii) Copia simple de Resolucion de alcaldia n.® 176-2023-MPH de 20 de
abril de 2023, (iii) Copia certificada de Resolucion de Alcaldia n.® 04-2023-MPH
de 2 de enero de 2023 y (iv) Copia certificada de Resolucion de Alcaldia
n.°053-2023-MPH de 11 de enero de 2023.

Apéndice n.° 13: Documentos que acreditan la designacion del sefior José Manuel Castiglione
Rojas:
- Copia fedateada de Resolucion de Alcaldia n.® 023-2023-MPH de 2 de enero
de 2023

Apéndice n.° 14: Documentos que acreditan la designacion del sefior Miguel Raul Cruz Romero:
(i) Copia simple de Resolucion de alcaldia n.° 028-2023-MPH de 2 de enero de
2023 y (ii) Copia simple de Resolucion de alcaldia n.® 270-2023-MPH de 13 de
julio de 2023

Apéndice n.° 15:  Cédulas de notificacion, comentarios o aclaraciones presentados por la persona
comprendida en la irregularidad y la evaluacién de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comision de Control, acorde al siguiente detalle:

- Impresiones con firma digital de () Cédula de Notificacion
N.° 001-2024-CG / GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, (i) Motivo que
origind la comunicacion del pliego de hechos, (iii) Cédula de Notificacion
Electronica N.° 00000008-2024-CG/GRLP-01-034 de 22 de octubre de 2024 y
(iv) Cargo de Notificacion.
- Impresiones con fima digital de () Cédula de Notificacion
N.° 002-2024-CG / GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, (ii) Motivo que
origind la comunicacion del pliego de hechos, (iii) Cédula de Notificacion
Electronica N.° 00000009-2024-CG/GRLP-01-034 de 22 de octubre de 2024 y
N (iv) Cargo de Notificacion.

\ - Impresiones con firma digital de () Cédula de Notificacion
N.° 003-2024-CG / GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, (ii) Motivo que
| origind la comunicacion del pliego de hechos, (iii) Cédula de Notificacion
J Electronica N.° 00000010-2024-CG/GRLP-01-034 de 22 de octubre de 2024 y

(iv) Cargo de Notificacion.
- Impresiones con firma digital de () Cédula de Notificacion
N.° 004-2024-CG / GRLP-SCE-MPH de 22 de octubre de 2024, (ii) Motivo que
origind la comunicacion del pliego de hechos, (iii) Cédula de Notificacion
Electronica N.° 00000011-2024-CG/GRLP-01-034 de 22 de octubre de 2024 y

(iv) Cargo de Notificacion.
- Impresiones con fima digital de () Cédula de Notificacion
N.° 005-2024-CG / GRLP-SCE-MPH de 8 de noviembre de 2024, (ii) Motivo
que origin la comunicacion del pliego de hechos, (iii) Cédula de Notificacion
Electronica N.° 00000014-2024-CG/GRLP-01-034 de 8 de noviembre de 2024
y (iv) Cargo de Notificacion.
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- Comentarios o aclaraciones presentadas por las personas comprendidas en la
Observacion:

« Impresion con firma digital de mesa de partes virtual de la Carta s/n recibida
el 30 de octubre de 2024, correspondiente al sefior Luis Enrique Ramos

Ostos.
« Impresion con firma digital de mesa de partes virtual de la Carta

n.° 007-2024-JPPC recibido el 5 de noviembre de 2024, correspondiente al
sefior Jean Paul Paz Cortes.

« Impresiones con firma digital de mesa de partes virtual de la Carta
n.° 001-2024-JADC recibido el 29 de octubre de 2024, correspondiente al
sefior Jahn Arthur Duefias Caceres.

- Evaluacion de Comentarios o aclaraciones visados y firmados por la comision
de auditoria.

Apéndice n.° 16: Copia simple del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza Municipal n.” 017-2016-MPH de
11 de noviembre de 2016 y copia simple de Ordenanza Municipal
n.° 012-2019-MPH-CM de 7 de agosto de 2019

Huacho, 3 iciembre de 2024.

L6

José Lujs Flores Grados Rubén Auglisto Agpirre
Supervisor Chumbes
Jefe de Comjsion

Osver Flores Chavez
Abogado

La GERENTA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS que suscribe el presente informe, ha
revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huacho, 3 de diciembre de 2024
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho

Huacho, 04 de Diciembre de 2024
OFICIO N° 001649-2024-CG/GRLP

OFICIO N° -2024-CG/GRLP
Sefor:

Fernando José Cardenas Sanchez
Alcalde Provincial

Municipalidad Provincial de Huaral
Plaza De Armas S/N
Lima/Huaral/Huaral

Asunto : Remite Informe de Control Especifico

Referencia : a). Oficio N® 001397-2024-CG/GRLP de 19 de setiembre de 2024.
b). Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 134-
2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada mediante Resolucién de Contraloria
N°140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y Resolucion de Contraloria N° 043-
2022-CG de 24 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual, se
acredité a la Comision de Control para la realizacion del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad al “Adjudicacién Simplificada N° 05-2023-MPH-segunda convocatoria —
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el entorno del parque Sr de los
Milagros y Calle 116 del sector Nor Oeste periférico del distrito de Huaral, provincia de Huaral — Lima”,
periodo de 21 de julio de 2023 al 13 de setiembre de 2023, en la Municipalidad Provincial de Huaral,
entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE,
que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores
plblicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones
legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial

consideracion.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente
Ginna Gabriela Gamarra Solano
Gerente Regional de Control de Lima Provincias
Contraloria General de la Republica
(GGS/rac)

Nro. Emision: 10691 (C823 - 2024) Elab:(U21072 - C823)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la ==
— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
ﬂ Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
o direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de
Afos verificacion: RLYDEUV
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CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000199-2024-CG/GRLP

DOCUMENTO
EMISOR

DESTINATARIO

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL

DIRECCION

TIPO DE SERVICIO
CONTROL

GUBERNAMENTAL O -

PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS

OFICIO N° 001649-2024-CG/GRLP

GINNA GABRIELA GAMARRA SOLANO - GERENTA REGIONAL DE
CONTROL DE LIMA PROVINCIAS - GERENCIA REGIONAL DE
CONTROL DE LIMA PROVINCIAS - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

FERNANDO JOSE CARDENAS SANCHEZ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

CASILLA ELECTRONICA N° 20188948741

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

881

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se
ha emitido el Informe de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE, que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO 001649-2024-CG_GRLP

2. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 01 de 02)[F]

3. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 02 de 02)1[F]

4. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 02 de 02)2[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente #*

7QECEP1
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CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 001649-2024-CG/GRLP

EMISOR - GINNA GABRIELA GAMARRA SOLANO - GERENTA REGIONAL DE
CONTROL DE LIMA PROVINCIAS - GERENCIA REGIONAL DE
CONTROL DE LIMA PROVINCIAS - CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA
DESTINATARIO * FERNANDO JOSE CARDENAS SANCHEZ
ENTIDAD SUJETA A
CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha
emitido el Informe de Control Especifico N° 28297-2024-CG/GRLP-SCE, que recomienda disponer el
inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huaral las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales
penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20188948741:

1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000199-2024-CG/GRLP
2. OFICIO 001649-2024-CG_GRLP

3. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 01 de 02)[F]

4. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 02 de 02)1[F]

5. 28297-2024-CG_GRLP-SCE (Tomo 02 de 02)2[F]

NOTIFICADOR : JOSE LUIS FLORES GRADOS - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS - CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gz
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion:
7VTHS8I2




