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LAVCOFNTrRALORIA

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 29267• 2023- CG/ GRTA-SCE

UTILIZACION DE RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES, DESTINADAS A PROYECTOS DE INVERSION; EN GASTOS

DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE NO CORRESPONDEN A INVERSION"

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

I.  ANTECEDENTES

1.  Origen

EI Servicio de Control Especifco a Hechos con Presunta Irregulandad a la Municipalidad Distrital de

Sama, en adelante " Entidad", corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan

Operativo 2023 de la Gerencia Regional de Control de Tacna, registrado en el Sistema de Control
Gubemamental — SCG con la orden de servicio n.°  1- L475- 2023- 015,  acreditado mediante ofcio

n,° 001156- 2023- CGIGRTA de 2 de octubre de 2023 en el marco de lo previsto en la Directiva

n.° 007- 2021- CGINORM " Servicio de Control Especifco a Hechos con Presunta Irregulandad" aprobada

mediante Resolucion de Contraloria n,° 134- 2021- CG, de 11 de junio de 2021 y modifcatorias.

2.  Objetivo

JjJ Determinar si los recursos economicos de la Entidad utilizados en el proyecto" Mejoramiento del servicio

institucional de desarrollo y promocion tunstica en el distrito de Sama — provincia de Tacna —

tlepartamento de Tacna", en su formulacion, declaracion de viabilidad y ejecucion; estan de acuerdo a

la normativa aplicable.

3.  Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La matena de control especifco corresponde a la habilitacion de fondos via encargos internos y otros

gastos, respecto a que los funcionarios de la entidad dispusieron presupuesto del proyecto de inversion:
Mejoramiento dei servicio institucional de desarrollo y promocion turistica y sociocultural en el distrito

de Sama — provincia de Tacna — departamento de Tacna", con CUI n.° 2566814", con financiamiento

del rubro " 18.  Cano y sobrecanon, regalias,  renta de aduanas y participaciones"'  en gastos no
correspondientes a inversion publica.

4
H

aR`' 

Alcance

EI servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de noviembrez al 30 de diciembre de 2022,

o correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

f    i

4.  De la entidad o dependencia

La Entidad pertenece al nivel tle gobierno local.

Conformado por las transferencias recibidas por canon mineio, regalia minera y contractual, plan de incentivos a la mejora de la gestibn y
modemizacion municipal.

Con Resolucion de Gerencia Munlclpal n° 0139- 2022- GMIMDS de 16 de noviembre tle 2022, se apmeba el expediente tecnico

3 Comprobante de pago n.° 395fi de 29 de diCiembre de 2022 Apendice n° 34.
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A continuacion, se muestra la estructura orgznica grafca de la Municipalidad Distrital de Sama:

ORGANIGRAHl. DC p ESTRV TURA ORGAN7CA MUKICIPALIDAD DLSfR77AL DE St!;.

i

wIlIN1Y011CVN     --"`., w...,: Nh:[._.: WS 

y.  1___      
1

1. :'
W nl M  { 4h»

n... n   .      
I    i -um  a ._._"

MtNLU
is+ s   

vuc      W u w M     
t' 1Ynr p p  

J

f
aloMuwwrw fi Y

a!` u e+n+ e wa

a   .__. 1 fuW

n

a iloq       

sna o..:. n+ ar
I IWAW 1<. IlN

pIAn 9 M YpY

i1r YM If4N4 1    -_..M.IKURNR( L.I. tqO I

m.. ..  

1       
W YIY iNID t 'W Y

w      .._.._.... 1

I  .   _—  -
Rncl. a a uns    

r W MM. . + wn[ s c NMUwen.    . .....
e„ _  ..,,.

i

I'- 
l  "_ 

HiIY[ W   .   
IJmiv Yul  _ '    

VtA. V. ufMwp 0 '      

w+ ocaar nas
losro. w.=.r, era e

rmo". sa      ....__ _

wo oa.. am. oi

w wa ra wste

wuM O a r         

o.. v. ur

4. w n .. .
1 M O

w4 w     

I
I

1( (] NiCD '.   ..
wY NOY

LlM 4       ... a NYW\   1
i

0.Y Y ..
1PiZII{      -       

w

I v _.     ..  . . 

1  ..   ...     n    .  .

Fuente. C gz igrarra estmcC, ra ao obace a raves ce la Oroena za L^ unicpal n° 0''- 2019- CL4iMDS Ce 31 de Cidembre de 20' 9

5.  Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7. 30 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con

Resolucibn de Contraloria n.° 295- 2021- CG, la Directiva n.° 007- 2021- CGINORM " Servicio de Controi
Especifco a Hechos con Presunta Irregulandad"  aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 134- 2021- CG, de 11 de junio de 2021 y modifcatorias, asi como el marco normativo que regula la
notificacibn electronica emitida por la Contraloria se cumplib con el procedimiento de notificacion del
Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad
a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

r NeR t a`
o` ,,.•<°•,, '+

q
Ademas, existen un ( 1) casos ( Apendice n.° 21) en los cuales la casilla electronica de asignacion

a obiigatoria fue creada por la Contraloria y se comunico el enlace para su activacion, pero la persona no
o ingreso a dicho enlace en el plazo establecitlo, conforme al procedimiento establecido para tlicha
V,      

r       asignacion en la normativa que rige las notifcaciones electronicas en el Sistema Nacional de Control.
a

awoecefi

Intorme N° 29267- 2023- CGIGRTASCE

Periodo de 1 de noviemhre al 30 de diciembre de 2022

GOiJ4



LA CONTRtlALORIA

Pagina 3 de 48

II.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ASIGNACION DE RECURSOS DE CANON MINERO DESTINADO A PROYECTO DE INVERSION QUE
NO SE ALINEO A LA NORMATIVA DE INVERSION PUBLICA,  AFECTO LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD POR S1129 606, 00

De la revision y analisis a la documentaci6n proporcionada por la Municipalidad Distrital de Sama, en
adelante la " entidad", se Identifico que servidores y funcionarios de la entidad, formularon y declararon la
viabilidad del proyecto: " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion tunstica y
sociocultural en el distrito de Sama- provincia de Tacna- departamento de Tacna", con CUI n.° 2566814,

en adelante el " Proyecto"; pese a que, el Proyecto no contribuyo al cierre de brechas de infraestructura y de
acceso a servicios publicos para la poblacion, siendo este, el objetivo central de cualquier proyecto de
inversion publica; ni se alineo a los indicadores de brechas.

La entidad, buscando la libre disponibilidad de presupuesto, aprobo un expediente tecnico y asigno

presupuesto del rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones"^ para la
ejecuci6n dei proyecto, habilitando fondos via encargos intemos y otros gastos.

AI respecto, se venfico la contretacion de distintos bienes y servicios, a traves del otorgamiento de tres ( 3)
Ihabilitaciones de fondos por encargo intemo, ademas de la emision de ordenes de compra y servicio, para

la ejecucion del denominado Proyecto, contretaciones que se dieron durante noviembre y diciembre de
2022; asimismo se advierte que, en Ia rendici6n de encargos internos y en los comprobantes de pago
correspondientes,  se han adjuntado los respectivos planes de trabajo,  ademas de los terminos de
referencia de las adquisiciones de bienes y prestaciones tle servicio, los cuales contienen el detalle del
presupuesto de gasto, sin embargo, dichos gastos no corresponden a ser fnanciados mediante gastos de
inversion publica.

Asimismo, se evidencio comprobantes de pago que sustentan los gastos que conforman la rendicion de
J encargos internos otorgados por Sl 71 468, 00 ( Setenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho con 001100),

I
al igual que, otros comprobantes de pago que contienen ordenes de compra y servicio por S/ 58 138, 00
Cincuenta y ocho mil ciento treinta y ocho con OOI100), que sumados asciende a SI 129 606, 00 ( Ciento

veintinueve mil seiscientos seis con 001100), gastados en la ejecucion del proyecto; es asi que, el
presupuesto financiado con el rubro" 18. Cano y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones",
fue destinado de manera injustifcada para la adquisicion de blenes y servicios de los distintos componentes
definidos, los mismos que constituyen gastos de operacion y mantenimiento, que no corresponden a ser

financiados mediante gastos de inversion publica,  segun la normativa del Sistema Nacional de
Programaci6n Multianual y Gestion de Irnersiones; las misma que precisa que, la utilizacion de los recursos
de canon y regalias mineras, solo estan permitidas para el fnanciamiento o coflnanciamiento de proyectos
u obras de infraestructura de impacto regional, local5 y proyectos de inversion productiva6, respectivamente.

GfNIRAI Of

o• ,..,,,.°,,.,.  ":    por ultimo, el expediente tecnico aprobado del proyecto establecia un presupuesto de S/ 189 343, 59
e   ( Ciento ochenta y nueve miltrescientos cuarenta y tres con 59/ 100) y un plazo de ejecucion de 60 dias

o calendarios, siendo ejecutado entre noviembre y diciembre del 2022 y contando con un avance financiero

c9

a   
K"/ a Conformado por las iransferencias recibidas por ranon minero, regalia minera y contractual, plan de incentivos a la mejora de la gestion y

modemizacibn municipal.

Numeral 62 del articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley de Canon, publicado el 10 de junio de 2001 y modifcatorias." Lw rewrsos que los gobiemos
regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon ser2n utilizados para elfinanciamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de
infraestmcturd de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines"

s Nume21 18. 1 del articulo 18 del Reglamento de la Ley 28258" Ley de Regalia Minerd", aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 157- 2004- EF,
publicado el 15 de noviembre de 2004 y modifcatorias, senala que: Los recursos que los Gobiemos Locales y Go6iernos Regionales reciban por
concepto tle regalia minera, se utiliza2n de manera ezclusiva para el fnanciamiento o cofinanciamiento de pmyectos de inversion productiva que
zaiculen la mineria a desarrollo economico de cada region para asegwar el desarrollo sostenible de las Areas urbanas y mreles, para ayo efeao
estableceran una aenta tles! inada a esta finalltlad. Pa a a stilizacion de los recursos tle la regalia mme a. los gobiemos reglonales, los gobiemos
locales y las un verslcades nacioraies deberan ooservar. segur ccrrespontla, las disposiciones de' Sistema Nacio al oe Inverson Pubhca
aplicables.
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acumulado de 68. 5% al 31 de diciembre de 2022'; cabe mencionar que, este proyecto se aprobo y ejecuto

durante los ultimos meses de la gestion municipal saliente periodo 2019- 2022.

Finalmente, la Direccion General de Programacibn Multianual de Inversiones, comunicb a la entidad en

enero 2023, el cierre en el Banco de Inversiones del proyecto, concluyendo que el proyecto con CUI

N° 2566814, no constituye un proyecto de inversion en el marco de las disposiciones del referido sistema

nacional.

Los hechos descritos contravinieron el articulo 6° de la Ley n.° 27506, Ley de Canon; articulo 12° de la Ley

n.° 28411, Ley Generat del Sistema Nacional de Presupuesto; articulo 5° de la Ley n.° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Publico Para el Ano Fiscal 2022; articulo 8° del Reglamento de la Ley de Canon y
Directiva n.° 001- 2019- EFI63. 01 Directiva generai del Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de Inversiones,

La situacion expuesta,  ocasiono un perjuicio economico de SI 129 606, 00  ( Ciento veintinueve mil

selscienros seis con 001100), debido al accionar de los funcionarios, que destinaron recursos provenientes

de canon minero, para la realizacion actividades sociales durante los meses de noviembre y diciembre de

2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de inversion publica.

Siendo originado por el accionar de la Unidad Formuladora, Ofcina de Programaci6n Multianual de
Inversiones quienes declararon la viabilidad de un proyecto que no definio el servicio publico a intervenir, no

se establecio el indicador de brecha asociado y su correspondiente unidad de medida, para que luego, la

Gerencia de Pianeamiento y Presupuesto, asigne presupuesto del rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias,

renta de aduanas y participaciones"; y la Gerencia Municipal / Responsable de proyecto, realizo la
ejecucion del presupuesto asignado al en compras de bienes y servicios, los cuales constituyeron gastos de

operacion y mantenimiento; los mismos que no corresponden a ser fnanciados mediante gastos de
inversion publica.

l—      La situacion expuesta se detalla a continuacion:

IA) Formulaci6n aprobaci6n viabilidad e incorporacibn del proyecto a la cartera de inversiones del

Proqrama Multianual de Inversiones

A traves del acuerdo de consejo n,° 057- 2022- MDS de 8 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 4), se

atendio el pedidod del Regidor` de la entidad, referido al aniversario del distrito de Sama, en el que, se

acordo por mayoria, aprobar el " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion

tunstico y sociocultural en el distnto de Sama - provincla de Tacna - departamento de Tacna",

precisando en el tercer parrafo del mencionado acuerdo de la seccion de considerando, lo siguiente.

La Gerente Municipal indica que sera la responsable del provecto (... J"( Enfasis agregado.
G 4ERAl OF

o`  ••""°"'•  '<      Cabe precisar que, a la fecha de la emision del referido acuerdo de consejo, Fabiola Yurema Rojas
c.

Caypa, venia asumiendo el cargo de Gerente Municipal', de la entidad.

ov

Sobre los indicadores de brechas para el sector turismo y los considerados en la formulacion
P'``+ del proyecto

Reporte de seguimiento a la ejeacion de inversiones del formato N°  12- B,  tlel portal web del INVIERTEPE
https llofi5 mef qob Delreosequimloravinv09 hlml codipa= 2566814

a Confwme a la atnbucion y oblgaciones de los regidores, eslablecida en el numeral 2, del articulo 10° de la Ley Org9nica N° 27972— Ley Organica
de Municipalidatles.

Alonso Medina Gbmez.

A travBs de la Resolucion de Alcaldia n.° 252- 2022- AIMDS de 14 de octubre de 2022, se tlesigna a partir del V de octubre de 2022 como Gerente
Municipal, desde el V de octubre de 2022 a Fabiola Yurema Rojas Caypa, ademas de la ResoNcion de Gerencia Municipal n.° 143- 2022- GMIMDS

de 2o de noviembre de 2022, con la cual se le encarga destle el 26 de noviembre de 2022 como responsa6le del pmyecta( Apendice nP 41)
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AI respecto, a fn de identificar cuales fueron los indicadores de brecha por sector que la entidad, habia

identifcado para el periodo 2020 al 2022, se requirio" a esta ultima, se sirva remitir el diagnostico de

brechas de acceso a servicios ylo infraestructura, elaborado por la Ofcina de Programacidn Multianual

de Inversiones, en adelante " OPMI", para el periodo anteriormente mencionado. En respuesta la entidad
emiti6 el oficio n.° 020- 2023- GM-NMDS de 15 de febrero de 2023 ( Apendice n.° 5); a traves del cual

remitio el documento denominado " Diagnostico de las brechas de infraestructura o de acceso a los

servicios publicos y criterios de priorizacion" 1z.

De la revision al documento denominado " Diagnostico de las brechas de infraestructura o de acceso a

los servicios publicos y critenos de priorizaci6n", se venfco que este u timo definio catorce ( 14)
indicadores de brecha por sector, para el periodo73 2020 al 2022, de acuerdo al capitulo VII " Anexo:

Reporte de indicadores de brecha por sector" ( Apendice n.° 5, conforme se detalla a continuacion:

Cuadro n.° 1

Re orte de indicadores de brecha or sector

INDICADOR
BRECHA

NOMBRE DEL NACIONAL,

ITEM SECTOR FUNCION
INDICADOR

E
REGIONAL

FUENTE

BRECHA
LOCAL

Porcentaje de

establecimientos de salud
PMI REGIONAL

1 SALUD 20 SALUD del primer nivel de 817%      REGIONAL
TqCNA

atencion con capacidad

instalada adecuada.

MINISTERIO DE

Ho2s al dia sin servicio VIVIENDA,

2 SANEAMIENTO
SANEAMIENTO

tle agua potable en el 8. 6 hld REGIONAL CONSTRUCC16N Y

Smbito urbano.  SANEAMIENTQ EN

TACNA

Porcentaje de la
MINISTERIO DE

poblacion urbana sin
VNIENDA,

3 SANEAMIENTO
18  acceso a al servicio de      

4       REGIONAL CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO agua pota6le mediante

SANEAMIENTO, EN
re0 publica o pileta

TACNA

ObliCa.

Porcentaje tle la
MINISTERIO DE

poblacion urbana sin
VIVIENDA,

4 SANEAMIENTO
8:  acceso a servicios de

3. 8%       REGIONAL CONSTRUCCIONY

SANEAMIENTO alcantzdllado u otras
SANEAMIENTO, EN

formas de disposicidn
TACNA

sanitana de excretzs.

MINISTERIO DE

Porcentaje tle volumen VIVIENDA,

5 SANEAMIENTO
SANEAMIENTO

de aguas residuales no 31. 9%      REGIONAL CONSTRUCCION Y

tratatlas.       SANEAMIENTO, EN

TACNA

iNu.. i        Porcentaje tle CenUos MINISTERIO DE LA

MUJER Y
p3. PROTECCION Inte rales de Atencion al MUJER Y

O .+„"•",,,,  ` q 6 POBLACIONES
SOCIAL Adolto Mayor requeridos

53%       NACIONAL
pOBLACIONES

VUWERABLES
orim lementar VULNERABLES

p Porcentaje de poblacion

V.,   
7 AMBIENTE 17AMBIENTE

no atendida por un

63%       NACIONAL AMBIENTE
adecuado servicio de

o, ^

lim ieza ublica.

MINISTERIO DE Porcentaje de m2 de MINISTERIO DE

019: VNIENDA Y
VIVIENDA,   espacios publicos para el VIVIENDA,

8
CONSTRUCC16NY

DESARROLLO
es0arcimiento y

65%       REGIONAL
CONSTRUCCIbNY

SANEAMIENTO
URBANO

recreacidn r habitante SANEAMIENTO

A Uaves del ofcio n.° 00108- 2023- C6IGRTA de 2 de febrero de 2023( Apendice nP 5).
Cabe precisar, que el citado dceumento se alcanzo en orginal con un total de noventa y dos( 92) folios, suscnto en todos sus folios.
De awerdo al literal c) Proyeccion de la brecha dwante el hodzonte de programacion, del numeral 6. 12 Indicadores tle brechas del servicio 0
infraestmctura, del punto 6. 1 Sector salud, del Capitulo VI Diagnostico de las brechas de infraesWctura o de acceso a los servicios publicos por
funci0n y sector, del documento denominado" Diagnostico de las brechas de infraestmctura o de acceso a los servicios publicos y criterios de
prionzacion'.
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INDICADOR
BRECHA

ITEM SECTOR FUNCION
NOMBREDEL

pE
NACIONAL, 

FUENTE
INDICADOR

BRECHA
REGIONAL

LOCAL

en zonas urbanas no

atentlidc.

Porcentaje tle disintos

con mas de 2 000

habitantes que no

aentan con

9 CULTURA
2: CULTURAY infraesWctura altural

50%       REGIONAL CULTURA
DEPORTE publica para la

participacion de la

poblacidn en las

industrias culWrales y las

artes.

Porcentaje de la via

TRANSPORTESY 15:  vecinal no pavimentada

68%       NACIONAL
TRANSPORTESY

COMUNICACIONES TR4NSPORTES con inadecuados Niveles COMUNICACIONES

de Servicio

03.  
po entaje de Centros

PRESIDENCIADEL PLANEAMIENTO,    
MAC ( Mejor atenci6n al

PRESIDENCIADEL

1 CONSEJO DE GEST16N Y
Ciudadano)   requendos

84%       NACIONAL CONSEJO DE

MINISTROS RESERVA DE MINISTROS

CONTIGENCIA
Porimplementar

O5 ORDEN
Porcentaje de sectores a

12 INTERIOR PUBLICOY
nivel de distrito que no

40%       DISTRITAL WTERIOR

SEGURIDAD
cuentan con medios de

vi ilanciaadeaada.

Porcentaje de las

21: CULTURA Y
instalaciones deportivas

13 EDUCACION ylo recreativas en Sll%       DISTRITAL EDUCACION
DEPORTE

condiciones inadecuadas

PIDRI .

14
AGRICULTURAY 10.  Porcentaje de sistemas

57%       NACIONAL
AGRICULTURAY

RIEGO AGROPECUARIA den oenmalestado. RIEGO

Puenle: Diagnostico de las 6rechas de infraestmcWra o de acceso a los servicios pGblicos y criterios de pnorizacidn — Oistrito Sama

Apendice n° 5).

Elaborado poc Comisibn de control

Tal como se puede apreciar del Cuadro n.° 1, la entidad, no incluyo indicadores de brechas referidos al

desarrollo ylo promocion turistica relacionados al proyecto " Mejoramiento del servicio institucional de

desarrollo y promocion turistico y sociocultural en el distrito de Sama  -  provincia de Tacna -

departamento de Tacna".

En relacion a la elaboracion del diagnostico de brechas, la Directiva n.° 001- 2019- Ef163. 01 " Directiva

General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones", aprobada por la
Hu o,  Resolucion Directoral n.° 001- 2019- EFI63. 01 de 21 de enero de 2019 ( Apendice n.° 6), conforme al

t'' ,,,,.•,.,,'+,

q

numeral 12. 1 del articulo 12° senalo lo siguiente:
c-

o a        ;       EI diagnostico de brechas es el analisis que se realiza para determinar la situacion de las brechas de
infraesfructura o de acceso a servicios en un determinado ambito qeoprafico. Este se ela6ora utilizando

f.

los indicadores de 6rechas apro6ados por los Sectores(, . J"
a or`

Sobre el paRicular, es necesario precisar que, los indicadores de brechas aprobados por el sector

turismo; es decir por el Mlnisterio de Comercio Exterior y Turismo para el penodo 2021 y 2022, se
realizo, a traves de la Resolucion Mlnisterial n.° 229- 2021- MINCETUR de 22 de diciembre de 2021.

resolucion que adjunto14 el Formato 4A— Indicador de brecha (Apendice n.° 7), el cual solo preciso dos

2) indicadores de brecha, los cuales fueron: " 1. Indicador de Brecha de Acceso a los Servicios

Turisticos Publicos" y " 2. Indicador de Brecha de Acceso al Servicio de la Productividad V la
Competitividad de los Artesanos"( Enfasis agregado).

d Conforme al artialo 1 de la Resolucidn Ministerial n.° 229- 2021- MINCETUR de 22 de diciembre de 2021 ( Apendice n9).

Informe N" 29267- 2023- CGIGRTA- SCE
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En relacion a lo anterior, resulta pertinente detallar que el indicador n.° 1, referido a la brecha de acceso

a los " Servicios Turisticos Publicos" 15, preciso en la seccion de " Definicion", del Formato 4A— Indicador
de brecha ( Apendice n.° 7), lo siguiente:

EI indicador busca medir la brecha de los servicios turisticos publicos a nivel nacional, relacionados a los

recursos turisticos pu6licos inventariados oriorizados."

J

Los recursos turisticos. son expresiones de la nafuraleza la riqueza arqueoloqica expresiones hisforicas

materiales e inmaferiales de gran tradicion y valor que constituven la base del producto turistico. Los
recursos turisticos se encuentran repistrados en el lnventario Nacional de Recursos Turisticos.

EI Inventario Nacional de Recurso Turisticos del Peru, constifuye una herramienta de gestion que contiene

informaci6n real ordenada v sistematizada de los recursos turisticos que identifican el potencial

turistico del paia permitiendo la priorizacion de acciones del sector pu6lico y privado para su conversion

en productos turisticos que respondan a las necesidades de los diversos seamentos de la demanda."

En) ese sentido, las 0(icinas de Programacion Multianual de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
4--    segun corresponda, deberan calcular los valores del indicador dentro de su ambito de competencia, por lo

Ique, cada Gobierno Regional y Go6ierno local dentro del ambito de su lurisdiccion. debera de;

a. Conocer los recursos turisticos inventariados que forman parte de la brecha.

b Aplicar critenos para priorizar los recursos turisticos inventariados
c. Diagnosticar los recursos turisticos inventariados priorizados que no brindan adecuados servicios

j'       turisticos publicos.

t. d. Calcular el indicado de brecha de seroicios turisticos publicos.

e Determinar la intervencion de los recursos turisticos inventariados priorizados que no brindan acuerdos

servicios furisticos publiws"( Enfasis agregado).

En tal sentido, el indicador de brecha de acceso a los " Servicios Turisticos Publicos", preciso que, la

I
inversion respecto a la citada brecha solo sena aplicable a los recursos turisticos publicos inventariados

priorizados. Por lo tanto, se procedio a realizar la busqueda de los recursos turisticos inventariados, en

el Inventario Nacional de Recursos Turisticos16, del cual se realizo la descarga del archivo digital ( excel)

y se verifco que el distriro de Sama, solo conto con tres ( 3) recursos turisticos, conforme al siguiente
detalle,

Cuadro n° 2

Recursos turisticos inventariados del distrito de Sama

C6digo
Nombre dei Tipo de

Sub tipo

N°    Region Provincia Distrito del
recurso

Categoria       
alegoria

de

recurso
categoria

tNt0.A1 p(  
Lomas de 1. Sitios

a4  ,,,, ,,  '

0
1 Tacna Tacna Sama 492

Sama naNrales

i. Costas Lomas

O  <

m Playa Boca del 1. Si; ios

i 2 Tacna Tacna Sama 494
Rio naWrales

i. Costas Playas

o

1. Sitios h. Comentes de

f

3 Tacna Tacna Sama 2262 RioSama
naNrales a ua

Rios

q«
o+°`      

Elaborado poc Comisidn de control.

Fuente: Inventano Nacional de Recursos TurisUcos°.

Respecto al indicador n.° 2, referido a la brecha de acceso al " Servicio de Productividad y la

Detallatlo en el Formato N° 04- A, adjunto a la Resolucibn Ministenal n.° 229- 2021- MINCETUR de 22 de diciembre de 2021 ( Apendice n° 7).

Extraido de la p9gina tle gobiemo   " Plataloima Nacional de Datos AbieRos",   del sguiente enlace we6-.

htlps-' Ivnvw da osabiertos qob oeltlatasetlinventario- nacional- de- rearsos- Wr°/ C3% AOsticos
Ex raido de la pagina de gobiemo   ' Plafa/ orma Nacional de Datos Abiertos",   del siguiente enlace web.

MtDs www datosabienos qob ce tlataseL` nvenano- nacional- de- recursos- WF6C3% ADsticos
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Competitividad de los Artesanos"' a, preciso en la seccion ' Definicion', del Formato 4A — Indicador de

brecha ( Apendice n.° 7, lo siguiente:

EI indicador busca medir el porcentaje lineas artesanales priorizadas no atendidas,  que no han

incorporado servicios para la productividad v la competitividad de los artesanos "

EI servicio para la pioductividad y la competifividad de los artesanos, consiste en brindar las siguientes
atenciones. entre ofras:

La capacitacion. se da a traves de cuisos de corto plazo estructurado(...)

La asesoria empresarial, es el servicio que presta un especialista en aconsejar y recomendar sobre las
acciones concretas de inversion, gestion o mercado que el recepfor del servicio deberia ejecutar(...)

La asistencia tecnica. es el servicio donde un especialista utiliza sus habilidades, mediante la aplicacion de

cierfos procedimientos, artes o tecnicas, con el objeto de proporcionar conocimientos especializados(_ J

Los Gobiernos Reqionales y Gobiemos Locales, pueden contribuir en el cierre de la brecha del seroicio para

la productividad v la competitividad de los artesanos" ( Enfasis agregado).

M En ese sentido y conforme al desarrollo de los dos ( 2) indicadores de brecha para el sector turismo', la
ientidad, en el caso pretendiera formular un proyecto de inversion turisticos con uso de recursos

determinados; es decir, con canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones, solo lo
pudo haber realizado a los tres ( 3) recursos turisticos inventariados correspondientes al disMto de

Sama20; o al servicio para la productividad y la competitividad de artesanos.

En atencion al marco tAcnico normativo citado anteriormente, la Comision de control, procedio a realizar

la revision al capitulo 1  " Resumen Ejecutivo"  del documento:  " Ficha TAcnica Simplifcada"

Apendice n° 8) del proyecto" Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion turistico

y sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna", elaborado por la
Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel Coayla Zambrano y aprobado a traves del ° Acta de
compromiso de la operatividad de la ficha tecnica", de 15 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 8),

suscrita por Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, siendo los documentos anteriormente

detallados publicados en el Banco de Inversiones — INVIERTE. PE21. Respecto al capitulo 1 " Resumen

Eecutivo" del documento: " Flcha TAcnica Simplificada" ( Apendice n.° 8), se extrajo lo siguiente.

Detallado en el Formaro N° 04- A, adjunto a la ResoNcion Ministerial n.° 229- 2021- MMCETUR de 22 de tliciembre de 2021 ( Apendice n° 7).

Los indicadores tle brechas aprobados por el sector Wrismo, son. Servicios Turisticos Publicos" y Servicio de la P oductividad v la

Compefifividad de los Artesanos", aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pard el penodo 2021 y 2022, a Vaves de la
Resolucion Ministerial n.° 229- 2021- MINCETUR de 22 de diciemhre de 2021 ( Apendice n° 7).

Segun los publicado en la pAgina de gobiemo  " Plataforma Nacional de Datos Abiertos",  del siguiente enlace web.

H[ wn https" wwwdatosabiertosqob e dataseVinventario- nacional- tle-rearsos- WP/ C3% ADs icos
F    ' 

Enlace web: hitps' lofi5 meiqob pefnvierlelformatolverProyecto1175836

a„ 
p   

AI respecto:

La Direc( iva n° 001- 2019- Ef16301 " Directiva Gene21 tlel5istema Nacional de Propramacibn MWtianual v Gestidn de Inversiones", aprobatla por

la Resolucion Directoral rt° OOL2019- EF/ 63.01 de 21 de enero de 2019( Apendice nP 6). precisa lo siguiente:

Articulo 21. Formulacibn y evaluacidn de proyectos de inversibn
27. 3 Las fichas tecnicas v los estudios de preinversi6n a nivel de Pe l que se elaboren y evaluen en el marco del Sisfema Nacional de

o     ,_•      
Pmgramaci0n MWtianual y Gesti6n de Inversiones tienen carActer de Declaracibn Jurada y su veracidad constduye eshicta resnonsabilidad

6° f`    

de la UF s endo aplica6les las responsa6ilidades oue determine la Contraloria General de la Republica y la normativa vigente.

D'ecimo Tercera. Responsabilidad

Toda la inlormaci6n uue se reaisfre en el Banco de Inversiones o que se presenre a la DGPMI en el marco de la presente Directiva tiene el

taricfer de Declaraci6n Jurada y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondaq siendo su veracidad de estricta
esponsabilidad del drgano encargado de supresentacion o registm.

Decreb Leqislativo N° 1252 ecreto Leqisla0vo oue crea el Sistema Nacional de Propramacion MWtianual v Gestidn de Inversiones. tambien

orecisa losiauiente-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA: Control

La fnlormacl6n qenerada por los Organos del Slstema Nacional de P ogramecibn MWtianual y Gestf6n de Inversiones en el marco de este

Sistema, incluyendo la inlormacidn reaistrada en el Banco de Inversiones, tienen el car8cter de Declaiacibn Juwda. y en consecuencia se

sujetan a las esponsabdidades y consecuencias legales que correspondan.

Informe N° 29267 2023 CGIGRTA- SCE
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2.  DEFINICION DEL PROBLEMA

EI problema identilicado es " LIMITADO DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS

POBLADORES DEL DISTRITO DE SAMA"

3.  OBJETIVOS

Basado en el problema central, podemos identificar como objefivo central o pnncipal " ADECUADO

DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE SAMA".

4.  BRECHA DEL SERVICIO

ANOS OFERTA DEMANDA BRECNA

0 0 2020 2020

1 0 2059 2059

2 0 2098 2098

3 0 2739 2739

5.  DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA UNICA

Componente Ol: DESARROLLO DEACTIVIDADES CULTURAL• SOCIAL

Accion 1 Implementacion de acciones para Aniversario de Creacion Politica del Distrito Sama.

Accion Z Implementacion de acciones para Dia de la Virgen del Rosano de las Penas.

Accion 3 Implementacion de acciones para Fiesta de la navidad.

Componente 02: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE RECURSO TURISTICO DEL DISTRITO

Accion 1 Implementacion de acciones para Pintado y embellecimiento de la via principal de ingreso del
distrito.

Componente 03: DIFUSION TURIS7ICA V SOCIOCULTURAL DEL DISTRITO

Accion 1: Implementacion de acciones para promocion de atractivos turisficos.

Accibn 2 implementacibn de acciones para Promocion de expo( eria Agropecuaria.

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La poblacion total beneficiana con el plan de proyecto es la poblacion efecfiva del distrito de Sama, el cual

es 2020 habitantes.

Los componentes y las actividades planteadas para la solucion del problema, desde el punto de vista tecnico
son apropiados para la ejecucion de plan de pioyecto en beneficio de la poblacion beneficiaria.

EI presupuesb total de Inversion para realizar las actividades del presente proyecto asciende a 159 343, 59

en monto total de apoRe del municipio.

EI plan de proyecto es/ actible desde el punto de vista tecnico, economico, social, instifucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto. institucionalmente esta garantizada por la Municipalidad distrital de Sama.

De la revision a los componentes del mencionado proyecto, se verifco que estos no guardaban ninguna

relacion con los dos ( 2) indicadores de brecha para el sector turismo22; es decir, el denominado proyecto

GENFMA{    

de inversion publica no se enfoco en los tres ( 3) recursos tunsticos inventariados correspondientes al

oo-  „,,,,, 4,*+       distrito de Sama', ni al servicio de productividad y competitividad de artesanos.

a' C

Por otro lado, de la revision a la seccion n.° 01: " Datos Generales del Proyecto" y seccion n.° 6: " Brecha
de servicid' del Formato n.° O6- A " Ficha Tecnica General Simplifcada" ( Apendice n.° 8, formato que

t
fue preparado, supervisado y declarado viable por Miguel Angel Coayla Zambrano, jefe de la Unidad
Formuladora, el 15 de noviembre de 2022, se venfico que el citado funcionario no defnio a que

indicador de brecha contribuiria el referido proyecto; ademas, de la revisi6n del registro realizado en el

Banco de Inversiones, asi como del contenido del Formato N° 07- A: " Registro de Proyecto de Inversion"

Apendice n.° 8), se verifco que la Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel Coayla Zambrano,

tampoco incluyo informacion respecto a las brechas de infraestructura o de accesos a servicios

Los intlicadores de brechas aprobatlos por el sec or tunsmo, san- Servicios Turistiws Pu6licos" y Servicio de la Productividad v la

Competitividad de los Artesanos", aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para el penodo 2021 y 2022. a traves de la
Resolucibn Ministerial n. 229- 2021- MINCETUR de 22 de diciembre de 2021 ( ApAndice n° 7.

Segun los publicado an la p9gina de gobiemo  " Platalo ma Nacional de Datos Abiedos",  del slgulente enlace web.

h' tps" wWW datOsab ehos Oob pBltlalaSeU nVen( 2rio- n8C10ndl- 0e- recufsos- uf% C3° o. IDS iCoS
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consideradas para el proyecto; a su vez, el citado formato propuso la fuente de fnanciamiento conforme

se tiene de la siguiente imagen:

Imagen n.° 1

Numeral 10 del formato n.° 07- A" Registro de Proyecto de Inversi6n"

t0. Fuxtita do Fnraiinn nb tW o rs a+s' I

r . RF' l-" ' 
UEILwui! ta,   -.

Fuente: Pormaro n.° 07- A" Registm tle Proyecto tle Inversl6n"( Apendice N` 9).

Tal como se tiene de la imagen anterior, la Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel Coayla
Zambrano, propuso la fuente de recursos determinados; es decir, con canon y sobrecanon, regalias,

renta de aduanas y participaciones.

Cabe mencionar que dichos formatos fueron registrados y publicados en el Banco de Inversiones —
INVIERTE. PEZ^; lo descrito se muestra a continuacion:

Imagen n.° 2

to n.° O6- A" Ficha Tecnica General Simplificada"

I
Smccion n.° 01 del Foama '     

x. em_-'. o     s^n^'
z:.aao. wvmc,+-

roorwnaoe ncrvn.

11EY. aTMi\ IO      .   ! W6'.: AVSSiCCJITIP LEN OEG PTiMEM1' OLE

Ll iaCNt

I'       
I :

J   /.'I/

9Y wapF cN0.nVN VI IY P
5_ 3.' Kti Ci'. EsrWp

I

Yrv>' IN[ JY> 6 7YiYas ivcm

WWCe EWx
b YiY

N! y iNA" c

N1
INf1K f. JRp! l ECMYCl L£ fM4P P? iOEs y>      Ch 9 i. l..l

L Y  . vX      . :. NY      

I.

o. a.xwowu. n e mrn

v. ed KKven    .
dv uv  n YYM rv,. rx OM9u1 ebWi..< M1ei: Ytr r n v+aJ

Fuente: Formato n.° O6- A" Ficha TAcnica 6enerdl Simplificada( Apendice nP 6).

Enlace web httOs' lofl5 mefqob pelinvieRe' tormato' verProvectol175836

AI respecto:
t E      -

La Direcfiva n° 001 2019- Ef16301 " Directiva Generdl del Sistema Nacional de Prooramacion Multianual v Gestidn de Inversiones", aprobada por
pa" .  

ny'+,.     la Resoluci6n Directorel n.° OOL2019- ER63. 01 de 21 de enero de 2019( Apendice n° 6), precisa lo sigmente

a AAiculo 21. Formulacidn y evaluacidn de proyectos de inversion
i     .  21. 3 Las fichas tecnicas v los esNdios de oreinversidn a nWel de Pe l que se elabo en y evaluen en el marco del Sistema Nacional de

Prog amacibn Muttianual y GesfiOn de Inversoaes tienen caracrer de Declaracidn Jurada y su veracidad constduye eshicfa iesoonsabilidad
de la UF. siendo aplica6les las responsabilidades oue determine la Contraloria General de la Reoublica y la normativa vigente.

ti
D'ecimo Tercera. Responsabilidad

n,,, ucn"`'

y+     

ioda la informaci6n que se reaistre en el8anco de Inversiones o que se presente a la DGPMI en el marco de la piesente Directiva tiene el

wructer de Declareci6n Jurada y se sujeta a las esponsabihdades y consecuencias legales que correspondan, siendo su ve acidad de estricta
esponsabilidad del 6rgano encargado de su presenfacion o regisfro.

Decrefo Leqislafvo N° 1252 Decreto Leqislativo oue crea el Sistema Nacional tle Proaramacidn Multianual v Gestion de Inversiones tambien

prBCisa l0 Siquient0'.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA: Control

La inlormacion generada por los 6rganos ael Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestior de Inverslones en el marco de este
Sis( ema. incluyendo la in ormaci6n reaisfrada en el Banco de Inversiones. tienen el caracter de Declaracibn Jurada. y en consecuer aa se
sujetan a las esponsabilidades y consecuencias legales que conespondan.
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Imagen n.° 3

Seccidn n.° 6 del Formato n.° O6- A" Ficha Tecnica General Simplificada"

6. OE 4noil ce In avnurW lel io I
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v. m, e         

Nm ane t e_ i   ^ z!    _     .     _         
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yv.l AM1il 6W3    ...     ..     y,     —    P' 19

n
L<. a .   .

a. si     ..    . .

Fuen[ e: Pormato n.° O6- A" Ficha Tecnica General Slmplifiwda( Apendice n° B.

Imagen n.° 4

Formato n.° 07- A" Registro de Proyecto de Inversi6n"

RP, IA`: t.;. , J7 ::      

MnOnYV^ 1 Di rw IF yrMn rhnY bCby 4 nbynw ln111) YIII
E EtL.: 2' 4Yw-    "{    ]%.:+}- V.'I
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ro pA FNUFNOPNFAVYP' 14

OY: l.lV'JJIEYIO u3if1'. C4R4

Rl'iCEI+ C¢! YY/) CE MIM5:+ 3

rr.:.

o m u.+. w.. v,     .     

a.... ..   

e.:. w: v....   . o    ..    .,. ew.., a... ru. n..

m. i.

OE

JltiaORlXip OC I      4 4 JP Cia ii' A

FIMa

Fuente: Formato n.° 07- A" Registro de Proyecto de Inversion"( Apendice nP 8).

Es importante precisar que, Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, conocio la ausencia de

ewren,

af
indicadores en la etapa de formulacion del proyecto; por cuanto que, la citada gerente Municipal

o` ,,„• e,,,,  + o„

q

suscribio el " Acta de compromiso de la operatividad de la fcha tecnica", de 15 de noviembre de 2022

Apendice n.° 8), a traves de la cual aprobo la ficha tecnica simplifcada ( Apendice n.° 8). la cual no

o verso respecto a los recursos turisticos pubiicos inventariados detallados en el cuadro n.° 2, del

y,'      
presente pliego de hechos, ni al servicio de la productividad y la competitividad de los artesanos, siendo

04  
estas brechas las establecidas por el sector turismo. Ni establecio ningun indicador y su respectiva
unidad de medida.

Sobre el tipo de gasto considerado en la formulacion del proyecto

Por otro lado, de la revision al " Anexo n.° 3 — Analisis Tecnico" contenido en el documento: " Ficha

Tecnica Simplifcada" ( Apendice n.° 8), elaborado por la Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel

Coayla Zambrano y aprobado por Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, mediante " Acta de
compromiso de la operatividad de la ficha tecnica",  suscrita el 15 de noviembre de 2022
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ApAndice n.° 8, el mismo que se encuentra publicado en el Banco de Inversiones - INVIERTE. PEzs,

se verifco que el proyecto considero diversos gastos por cada uno de los componentes defnidos; los

mismos que no se ajustan a la ejecucion de un proyecto de inversion, tal y como se muestra en la
imagen siguiente:

Imagen n.° 5

Detalle por componentes de bienes y servicios
a..     

E.._,_.._......

e__. e.. r

W......_.. 

b_.
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I    .      z,,. 3:.... a.. _
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a     

x

e.   

I    .   
F

I  -_    
i

L._     

e.- A..._ 
o.__.._._...  

1

l.   _  — 

c

e  .      ,.. ,..... r>.....    ,. .__..   ,..._-.., n

G
NFRA! p`   5 Enlace web: https llofi5 meLoob. pelinviertelformatolverProvectol175836

F ., .

on.  vq AI reSPecto:
a - La Directiva n° OOL2019- Ef163 01 " Directiva General del Sistema Nacional de Prooramacion Multianual y Gesti6n de Inversiones", aprobada por

y la Resolucibn Dlrectoral n 001- 2019- EFI63. 01 de 21 de enero de 2019( Apendice n' 6), precisa lo siguiente:

o               Articulo 21. Formulaci6n y evaluacibn de proyectos de inversi6n
21. 3 Las chas fecnicas v los estudios de preinversibn a nNel de Pe l que se elaboren y evaluen en el ma co del Sistema Nacional de

E

j

Prog amacion Muttianual y Gestibn de Inversiones tienen caractei de Declaraci6n Jureda y su veracidad constduye estricta responsa6ilidad
tc4,,,,a v" de la UF. siendo aplicables las responsa6ilidades oue dete mine la Contraloria General de la Republica y la no mativa vigente.

Acimo Te cera. Responsahilidad

Totla la informacion pue se reaistre en el Banco de Inversiones o que se presenfe a la DGPMI en el marco de la p esente Directiva tiene el

carzcter de Declaraci6n Jurada. y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que wrrespondan, siendo su verecidad de estricta
responsabilidad del organo encargado de su presentacion o registro.

Decreto Leqislativo N 1252 Decreto Lcwislativo que crea el Sistema Nacional de Proqramacion MWtianual v Gestion tle Inversiones tamhien

preCisa l0 5iquiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA. Contml

La ir ornac on generada por ios 6rganos tlel Sistema Nacional de ° rogremacibn M¢ ianuai y GesUon de Inver; iones en el ma¢ o de este

S stema. nGuyendo la in ormacion reaisfrada en el Banco de Inversiones. tienen el carAc( er de Declaracibn Jurada_ y en consec encia se

sujetan a las responsabilidades y consecuenaas legales que conespondan.
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Fuente: Anexo a 3— AnAlisis Tecnico, contenido en el documento." Ficha Tecnica Simpli( icada"( Apendice n° 8.

Es necesario precisar que, la Directiva n.° 001- 2019- Ef/63. 01 " Directiva General del Sistema Nacional

de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones",  aprobada por la Resolucion Directoral
n.° 001- 2019- EFI63. 01 de 21 de enero de 2019 ( Apendice n.° 6), conforme al numeral 11 y literal b. del

mismo numeral del articulo 5°, establecio la definicibn y tipo de gasto propio de un proyecto de inversibn

4

publica, conforme se extrae de la citada norma:

iG
conesponde a intervenciones temporales que se financian. total o parcialmente, con recursos publicos.

destinadas a la formacion de capital sico, humano, institucional, intelectual v/o natural. que tenga como

proposito crear ampliar mejora o recuperar la capacidad de producci6n de bienes V/ o servicios".

b. No son proyectos de inversion las IOARR asi como las intervenciones que constituven gastos de

operacion v mantenimiento." Enfasis agregado).

Sobre el particular, el " Anexo n.° 4— Analisls de los costos" del documento: "Ficha Tecnica Simplifcada"

Apendice n.° 8) elaborado por la Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel Coayla Zambrano y
aprobado por Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, mediante " Acta de compromiso de la

operatividad de la fcha tecnica", suscrita el 15 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 8), considero en su

capitulo I " Costos del proyecto": Componentes, tipo de factor productivo, costos del proyecto; el mismo

que fue publicado en el Banco de Inversiones— INVIERTE. PE26, conforme se muestra a continuacion:
tNcxn q

i q

0  1 <. p y fq
r G.

p        Enlacewe6- hnps.' ofi5mefqob. pe. nvierteiormatoNerProyecto' 175836

t• AI respecto.

La D rectiva n° OOL2019- Ef16301 ' Directiva General del Sistema Nacional de Proqramacibn Multianual v Gestion de Imersiones', aprobada por

F
o

la Resoluclbn Dlrectoral n.° 001- 2019- EFI63. 01 tle 21 de enero de 2019( Apendice n° 6), precisa lo siguiente:
1°", ,       

Articulo 21. Formulacion y evaluacidn de proyectos de inversibn
21. 3 Las fichas tecnicas v los esfudios de oreinversibn a nivel de Pedil que se elaboien y evaluen en el marco del Sistema Nacional de

Programacibn Multianual y Gesti6n de Inversiones tienen carActer de Declaracidn Jurada y su veracidad constduye estricta responsabilidad
de la UF. siendo aplica6les las responsabilidades uue determine la Controlo ia General de la Republita y la normativa vigente.
Decimo Tercera. Responsahilidad

7oda la informacion nue se reaishe en el Banco de Inversiones o que se presenfe a la DGPMI en el marco de la presente Directiva tiene el

cardcter de Declaraci6n Jurada. y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que co respondan, siendo su veracidad de estricta

responsabilidad del brgano enca gado de su p esenfacidn o egistro.

ecre o Leqislativo N° 1252 ecieto Leqisla ivo oue crea el Sistema Nacional tle Proqramacion MWtianual v Gestion de Inversiones fambiAn

orecisa lo siauienre.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA: Control

Informe N° 29267 2023- CGIGR7A SCE

Periodo de 1 de noviem6re al 30 de diciembre de 2022
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1. 1 COSTOS DE INVERSION

Los costos de inveision del proyecto se han estructurado de acuerdo al componente de Desarrollo y promocion.

Accion so6re los activos

Tipos de
Unidad Fisica Dimensibn lsica

Componente/     actor

Unidad Unidad Costo Cosfo

accibn

Activos
productivo

de Cantidad de Cantidad Unitario total

medida medida

Com onente 1: Adecuado desarrollo romocidn

molemen[ aci6n Desanollocultural ; ocial Inten ible doc. 1 7 85690. 00   85690. 0(

mplemen, ac cn P estaciondeserviciotwistico Infen ible doc. 1 7 27522, 00   275220(

Im lemenlaa6n Di usionturs6casociocWNral Intan ible doc. 7 7 28426J5 28426. 7:

Sub total de costo de inversion 141 638, 7:

1 2 OTROS COSTOS DE INVERSION

Otros Costos
Cosfos a precios de

mercado

Gestidn de P o ecto 2 724, 58

Expediente 7zcniw 5 665, 55

Su eroisibn 7081. 94 '

Li uidacl6n 2 83278

Otres lines de base. etc.

Su6 rotal de otros costos de inversidn 77 704, 84

COSTO TOTAL DE INVERSI N 159 34J, 59

Conforme se aprecia de la descripcion anterior, el componente n.° 1 " Desarrollo cultural y social" tlel

Proyecto, incluyo gastos por el monto de SI 85 690, 00 ( ochenta y cinco mil seiscientos noventa con

OOI100 soles), por conceptos de adquisicion de bienes como petroleo, bebidas gaseosas, canastas

navidenas, regalos navidenos; asi como servicios como spots publicitarios, banners, gigantografias,

alquiler de trajes navidenos, entre otros; y otros gastos como los de premiacion por concursos,
decoracion, alquiler de estrado, entre otros; conforme se detalla en la imagen n.° 5, del presente pliego.

Asimismo, en el componente n.° 2 " Mejoramiento de la prestaci6n de recurso turistico del distrito",

incluyo gastos por el monto de S/ 27 522, 00 ( veintisiete mil quinientos veintidos con 00/ 100 soles), por

conceptos de escobillones, yeso, piola, pintura, brocha, bateas, entre otros, y otros gastos como

servicio de limpieza, pintado de mermas, transporte, preparacion de alimentos, entre otros; conforme se

detalla en la imagen n.° 5. del presente pliego.

De igual manera, en el componente n.° 3 ' Difusion turistica y sociocultural del distrito", incluyo gastos
por el monto de SI 28 426, 75 ( veintiocho mil cuatrocientos veintisAis con 751100 soles) por conceptos de
adquisicion de bienes como petr6leo, bebidas, entre otros, asi como servicios de spots publicitarios,

O`

PG

HER

f''       banners, show artistico, entre otros; conforme se detalla en la imagen n.° 5, del presente pliego.

Zo            
En tal sentido, los gastos mencionados no guardan correspondencia con el cierre de brechas de

infraestructura y de acceso a servicios publicos para la poblacion, asimismo, no estan relacionados a
una efectiva prestacion de servicios o provision de infraestructura para el desarrollo del pais,

ro,,, a«`"' conforme se establece en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conforme a los literales a), c) y d) del
articulo 3°, del cual se extrae',

a) ` La programacion multianual de la inversion debe ser realizada considerando como principal obietivo el
cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios publicos para la poblacion.°

s ^' nmieclon genereda por los organos del Sislema Nacional de Programadbn Mulfianual y Gest, on de Inversiones en e marco de es[_=

Sis ema. ncNyerdo la mformacion reqisVada en el 8anco de Inversiones. : ienen e caiac; er de Declaracidn Jurada. y en consec erv a se

sujetan a las responsabilydades y consecuencias legales que cooesporCan.

Informe N° 29267 2023 CGIGRTA- SCE

Periodo de 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2022

GU16



LA CONTRxALORIA

Pagina 15 de 48

f
c) ' Los fondos publicos destinados a la inversion deben relacionarse con la efectiva prestaci6n de

servicios v la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais con un enfoque ferritorial

dJ Los recursos destinados a la inversion deben procurar el mayor impacto en la sociedad' ( Enfasis
agregado)

Sobre la aprobacion, viabilidad e incorporaci6n del proyecto a la cartera de inversiones del

Programa Multianual de Inversiones de la entidad

A pesar de todo lo senalado precedentemente, Miguel Angel Coayla Zambrano, jefe de la Unidad

Formuladora,  aprobo y declaro la viabilidad del proyecto, junto a los siguientes formatos y
documentos: ( 1) Formato n.° 06- A " Ficha Tecnica General Slmplifcada ( Apendice n.° 8), que fue

preparado, supervisado y declarado viable por Miguel Angel Coayla Zambrano, jefe de la Unidad
Formuladora, el 15 de noviembre de 2022, ( 2) Formato n.° 07- A " Registro de Proyecto de Inversion"

Apendice n.° 8) y el documento ( 3) " Ficha Tecnica Simplificada" ( Apendice n.° 8),  que fue elaborado
por Ia Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel Coayla Zambrano y aprobado por Fabiola Yurema
Rojas Caypa, gerente Municipal, mediante " Acta de compromiso de la operativitlatl de la fcha tecnica",

suscnta el 15 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 8); cabe precisar que, los formatos y documentos

j mencionados se encuentran publicados en el Banco de Inversiones— INVIERTE. PE',
1

Seguidamente, Miguel Angel Coayla Zambrano, jefe de la Unidad Formuladora, emitio el informe

n.° 011- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 15 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 8), adjuntando formatos

y documenros citados en el pzrrafo anterior; a traves del cual comunico en misma fecha a Fabiola
Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, la aprobacion y viabilidad del proyecto; informe que a su vez

fue remltido con copia a la gerencia de Desarrollo Urbano y Obras.

AI respecto, el citado informe de la Unidad Formuladora, concluyo y recomendo lo siguiente:

J O

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION

5. 1 Conclusiones

De la revision y analisis realizado al Estudio de Pre Inversion, se determina que cumple con lo siguiente

EI Proyecto contribuira a mejorar la calidad de vida de la poblacion del distrito de Sama, incrementando el

acceso a los servicios institucionales de desarrollo y promocion, con lo cual se proyecfa disminuir la migracion

poblacional del distrifo, aumentar el/ lujo turistico y el desanollo economico.

peNER^

oF     " Enlace web https// ofi5 mef. qob- pelinvieRelformatolverProvectolll5836

P
4

AI respecto:
p'+  -

La Directiva n° 001- 2019- EfI6301 " irectiva General del Sistema Nacional de Prooramacion Multianual v Gestion de Inversiones", aprobada por
s s la Resoluci6n Diiectoral n.° D01- 2019- EFI63. 01 de 21 tle enero de 2019( Apendice n° fi1. precisa lo siguiente:

o                Articulo 27. Formulacion y evaluaci"on de proyectos de inversion
21. 3 Las fichas tecnicas v los estudios de oreinversion e nivel de Pe l que se elaboren y evaluen en el marco del Sistema Nacional de

9f,    y     ProgramaciDn MWtianual y GestiOn de inversicnes fienen carActer de Declaraci6n Jurada y su veracidad constduye estiicfa responsabilidad
a,

o,,, a o'       de la UF siendo apliwbles las responsabilidades oue defermine la Confraloria General de la Reuublica y la no mativa vigente.

Decimo 7ercera. Responsabilidad

7oda; a informacibn que se revisfre en el Banco de Inversiones o que se presente a la DGPMI en el marco de la presente Directiva tiene el

wracter de Dedaracibn Jurada. y se sujeta a las esponsabilidades y consecuencias legales que correspondan, siendo su veracidad de est icta
esponsabilidad del Drgano encargado de su p esentacion o regisfro.

Decreto Leqislativo N° 1252 Decreb Leqislativo que crea el Sistema Nacional de Proaramacidn Multianual v Gesti6n de Inversiones tambien

precisa lo SiOuiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA, Control

a nlormacibn gene ada por los brganos dei Sistema Naaonal de Progremacibn Mol( ianua y GesUon de mveaiones er ei maim de esL

Sisfema. ; ncluyendo la inlormacion reaistiada an el 8anco de Inversiones. : ienen el carac er de Declaracidn Jurada y en consecue. s se

su e( an a as esponsabilidades y consecuencias legales qoe corresponCan.

Informe N° 29267 2023 CGIGRTA SCE
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EI Proyecto es sostenible a lo largo del horizonte de evaluacion de 03 anos debido a que se dispone del

compromiso de la municipalidad distrital de Sama, en su calidad de organo tecnico responsable de las

actividades de operacion del servicio.

Por las consideraciones descntas. el Proyecto cumple con los afributos que sustentan su aprobacion y

viabilidad. poilo que se declara como: VIABLE. ( Enfasis agregado)

5. 2 Recomendaciones

Se recomienda que posteriormenfe a la declaracion de viabilidad del Proyecto. se proceda a in( ormar a la Sub

Gerencia de Programacion Multianual de Inversiones, con la finalidad que sea incorporado a la CaRera de

Inversiones del PMI vigente. Una vez que se verifique y comunique dicha incorporacion, corresponde que la
Gerencia de Ejecucion de Inversiones. en su condicion de Unidad Ejecutora, conforme a los procedimientos

establecidos en la DIRECTIVA N° 001- 2019- EF/ 63. 01 — DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL

DE PRO RAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, solicite la asignacion de los recursos
para el inicio de la fase de ejecucion, la cual se inicia con la elaboracion del Expediente TAcnico el cual

debera de desanollarse a nivel de ingenieria a detalle. cumpliendo con los paramefros tecnicos y normativos

emitidos por el Sector y las direcfivas intemas de la entidad.

Finalmente se recomienda que, una vez culminada la elaboracion del estudio definitivo, la Unidad Ejecutora

proceda a remitir a la Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos el Formato N° 8- 4 debidamente Ilenado y
con la justificacion de las modificaciones que se puedan presentar respecb al Proyecfo de Inversion viable

Dicho Estudio sera analizado y evaluado. como parte de la Consistencia entre el estudio definitivo detallado y

el Proyecto Viable. En ese senfidq siempre y cuando no se afecte la concepcion fecnica del proyecto, se
procedera a aprobar la consistencia.

En respuesta,   la gerencia de Desarrollo Urbano y Obras,   emitio el informe n.°

064- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS recibido el 15 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 9, a traves del

cual, remitio a Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, el expediente tecnico del proyecto,

precisando:

Por medio del presente, lo saludo cordialmenfe y a la vez remitirle el expediente tecnico denominado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO V PROMOCION TURISTICA Y SOCIOCULTURAL DEL

DISTRITO DE SAMA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", Estando los requisitos para la

presentacion del estudio definitivo, se encuentra conforme".

AI respecto, de la revision al citado expediente tecnico del proyecto alcanzando a la Gerente Municipal,

se venfico que, el desagregado de costo directo del componente 1. Desarrollo de actividades cultural-

social, componente 2. Mejoramiento de la presentacion del recurso tunstico del distrito y componente 3.

Difusion turistica y sociocultural del distrito, detallados en el capitulo 7. Presupuesto, seccion de
tNERAI p   

Presupuesto Analitico ( Apendice n.° 12), correspondieron a compra de bienes y servicios, conforme se

muestra en la siguiente imagen:
o°

P 

J\ V[ O i 4 ' PQ
a C'a

na

c'e
c au tt,_
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Imagen n.° 6

Desagregado de costo— expediente tecnico
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De lo anterior, se puede advertir que Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, conocio el detalle
de los gastos propuestos del expediente tecnico del proyecto, conforme se muestra en la imagen
anterior.

En relacion a lo anterior, se tiene que, el informe n.° 064- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS recibido el 15 de
noviembre de 2022 ( Apendice n° 9). emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Obras, tambien fue

recibido en misma fecha por la Unidad de Supervision y Liquidacion de proyectos, conforme se tiene del
sello de recibido con registro n.° 1262 ( Apendice n.° 9).

En respuesta al informe detallado anteriormente, el jefe de la Unidad de Supervision y Liquidacion de

Proyectos,  emitio el informe n.°  668- 2022- RQC- USLP- GM/ MDS de 16 de noviembre de 2022

Apendice n.° 10), a traves del cual conforme al asunto del citado informe remitio en misma fecha a

Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, la revision y aprobacion del expediente tecnico del
proyecto. Cabe precisar que el informe del Jefe de la Unidad de Supervision y Liquidacion de Proyectos,

tom6 como referencia el informe n.° 011- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 15 de noviembre de 2022

Apendice n.° 8) y los formatos y documentos:  ( 1)  Formato n.°  06- A " Flcha Tecnica General
Simplifcada ( Apendice n.° 8), que fue preparado, supervisado y declarado viable por Miguel Angel

Coayla Zambrano, jefe de la Unidad Formuladora,  el 15 de noviembre de 2022,  ( 2)  Formato

n.° 07- A " Registro de Proyecto de Inversion" ( Apendice n.° 8) y ei documento ( 3) " Ficha Tecnica
Simplifcada" ( Apendice n.° S), que fue elaborado por la Unidad Formuladora a cargo de Miguel Angel
Coayla Zambrano y aprobado por Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, mediante " Acta de
compromiso de la operatividad de la fcha tecnica",  suscrita el 15 de noviembre de 2022

q, Apendice n.° 8), cabe precisar que, los formatos y documentos mencionados se encuentra publicado
Y9       en el Banco de Inversiones— INVIERTE. PE78
li'

Continuado,   con informe n,°   286 2022 GPP GM- MDS- T de 16 de noviembre de 2022

Ape dice n.° 11), Jorge Calizaya Flores, gerente de Planeamlento y Presupuesto, remitio a Fabiola
Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, previo analisis la disponibilidad presupuestal y su opinion

favorable al proyecto de inversion publica, precisando lo siguiente:

II Analisis

i7) (.. ) luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesfo analitico

desconsolidado del costo directo del proyecto (.. ), esta dependencia emite opinion favoreble de disponibilidad

presupuestal(...). La misma que se efectuara segun siguienfe detalle:

Programa 9002 ASI6NACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUROS

GENEaµ

Qf   A Enlace web. httDs llofi5 mef qob oellnviertelformatoNerProvecto1175B36
po- ,,,.

o.,,  ' o AI respecto:

a
La Directiva n° 001 2019 Ef16301 " Directiva General del Sistema Nacional de Proqramacion Multianual v Gestion de Inversiones", apmbada por

la Resoluci6n Directorel n.° OOL2019- ER63. 01 de 21 de enero tle 2019( Apendice n9 61. preasa lo sigmente:

Articulo 21. Formulacidn y evaluacidn de proyectos de inversibn
U

21. 3 Las fichas tecnicas v los estudios de p einversi6n a niver de Pe l q e se elaboren y evaluen en el maroo del Sistema Nacional de
r    P ogramacion h4ultiar,ual y Gesti6n de lnversiones tienen caracter de Declaraci6n Jwada y su veracidad consfduye estricta responsabilidad

F wkcecu`      de la UF. siendo aplica6les las responsa6ilidades que derermine la Contraloria General de la Republica y la normafiva vigente.
Decimo Tercera. Responsabilidad

Toda! a in/ ormacion uue se reaistre en el Banco de Inversiones o que se presente a la DGPMI en el ma co de la presente Di ectiva tiene el
carzcter de Declaracibn Juroda, y se sujeta a las responsabi0dades y consecuencias legales que conespondaq siendo su veracidad de esfricta
esponsabilidad del drgano encargado de su presenfacion o regist o.

Decreto Leqislativo N° 1252 Decrero Leqislativo que crea el S stema Nacional de Pmaramacion Multianual v Gestion de Inversiones tambien
preCisa b SiOuieNe.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA: ConVol

a ; r omiacion generatla po los drganos tlel Sutema Nacional de Piograma. on Ma¢ ianuai y Gest on de inversones en e ma co ne esfe
S s; ema. ind yendo la in ormaci6n regishada en el Banco de Inversiones 6ecen el caracler de Declaracidn Jurada. y en consec er aa ss
sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan
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ProdiProy 2566814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO Y

PROMOCION TURIS71C0 Y SOCIOCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAMA- PROVINCIA DE TACNA—

DEPARTAMENTO DE TACNA

AcUAI/ Obr 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Funcion 03 PLANEAMIENTO. GESTION YRESERVA DE CONTINGENCIA

Div. Func 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Grupo func,      0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad 0031889 MEJORAMIENTO DE SERVICIO TURISTICO

Sec. Funcional 124

Rubro 18 Canon v Sobrecanon. Reqalias Renta de Aduanas y Participaciones

Clasificador 2 6 S/ 189, 424. 41

Monto Total S/ 189,424. 41

Enfasis agregado)

Habiendose asignado la disponibilidad presupuestai detallada anteriormente con el rubro " 18. Cano y

sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones". Es que Fabiola Yurema Rojas Caypa,
gerente Municipal, emitio la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0139- 2022- GMIMDS de 16 de

1 A noviembre de 2022 ( ApAndice n.° 12), a travAs del cual aprobo el expediente tecnico del proyecto de

Iinversion: "Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion turistica y sociocultural en
el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna", con un presupuesto total

ascendente a SI 189 424, 41 soles ( Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticuatro con 41/ 100),
conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.° 3

L/ 
Detalle del presupuesto aprobado pare el ezpediente tecnico del proyecto" Mejoramiento del servicio

institucional de desarrollo y promoci6n turistica y socioculturel en el distrito de Sama— provincia de Tacna—
de artamentodeTacna"

Descri ci6n Monto

Costo de inversion dlrecto A7 088, 00

Gasos enerales 10°/      18934, 36

Subtotal i 66 622, 36

Gestion del ro ec o 1. 5%      2 840. 15

Estudio definitivo 3. 5%      6 627, 03

Su ervlslon 4%       7 573, 74

i uidacion 3%o 5 680, 31

Total del resu uesto 189 343, 59

Fuente: Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0139 2022- GM MDS de 16 de noviembre de 2022, que aprueba el expediente IAcnico del

FNERe

o
proyecto{ ApAndlce n° 12).

oo'+ 

F  
Elaborado por. Comision de contml

oaoqy4 II

a   .     "       
Cabe precisar que a traves de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 0139- 2022- GMIMDS tle 16 tle

noviembre de 2022 ( Apendice n.° 12), se encargo la ejecucibn fisica del proyecto de inversion

r' conforme a su articulo segundo. Asimismo, en misma fecha Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente

o«°"

F   

Municipal, a traves de la Resolucion de Gerencia Municipal n.° 143- 2022- GMIMDS de 16 de noviembre

de 2022, resolvio a favor de su persona, el encargo como responsable del mencionado proyecto.

De la revislon al expediente tecnico ( Apendice n.° 12)  se verifico que este, planteo como objetivo

general el "(...) Incremento del desarrollo turistico y Sociocultural de los pobladores del distrito de Sama

Las Yaras", cuyos objetivos especifcos se dividieron en tres ( 3) componentes, los cuales fueron:

Componente 1: Desarrollo de actividades cultural — social,  Componente 2: Mejoramiento de la

presentacion del recurso turisfico del distrito,  Componente 3: Difusion turistica y sociocultural del

distrito"; y las actividades que se establecieron por cada uno de los componentes antes mencionados,
son las siguientes,

Componente 1: Desarrollo de actividades cultural— social
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Acfividad 1: Aniversario de creacion politica del distrito de sama

Actividad 2: Dia de la Virgen del Rosario de las Penas

Actividad 3' Fiesta de navidad

Componente 1: Mejoremiento de la presentacion del recurso turistico del distrito,

Actividad 1 Pintado y embellecimiento de la via principal del ingreso del distrito

Componente 3: Difusibn turistica y sociocultural del distrito
Actividad 1: Atractivos turisticos

Cabe mencionar que, el articulo 10 de Ia Directiva n.° 001- 2019- EFI63. 01  " Directiva General del

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones" de 21 de enero de 2019
Apendice n.° 6), establece sobre el cierre de brechas prioritarias que: " las inversiones seleccionadas

deben ser aquellas que cierren con mayor eficacia y eliciencia las principales brechas de infraestructura

o de acceso a servicios en un territorio en particular y que maximicen su contribucion al bienestar de la

sociedad", asimismo, el numeral 62 de la Ley n.° 27506, Ley de Canon, publicado el 10 de julio de

2001 y vigente a paRir del 11 de julio de 2001 y modificatorias, establece que: ` Los recursos que los
gobiemos regionales y gobiemos locales reciban por concepto de canon seran utilizados para el
inanciamienfo o wfinanciamiento de proyectos u obras de infraestrucfura de impacto regional y local,

t  respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines".

ILuego,  una vez aprobado el expediente tecnico del denominado proyecto,  Miguel Angel Coayla

Zambranq jefe de la Unidad Formuladora, emitio el informe n.° 018- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 23 de
noviembre de 2022 ( Apendice n.° 13, dirigido a Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal,

solicitando la inclusi6n de inversiones no previstas en la cartera de inversiones, precisando a Ia

letra: '(...) que la Unidad Formuladora, se formulo el estudio de pre inversion MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICO Y SOCIOCULTURAL EN

EL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA; por lo que requiere

incluir dicho estudio de pre inversibn en la carfera de inversiones (...)"

En misma fecha,  con informe n °  041- 2022- OPMI- GPPIMDS de 23 de noviembre de 2022

IApendice n.°  t4),  Luis Antonio Diaz Core, jefe de la Ofcina de Programacion Multianual de

Inversiones ( OPMI), informo a Jorge Calisaya Flores, gerente de Planeamiento y Presupuesto, la

incorporacion del Proyecto como inversion no prevista al Programa Multianual de Inversiones

2022, indicando:

1. ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de Consejo N° 057-2022-DMS de ( echa de 08 de noviembre del 2022 se aprueba la

elaboracion del proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

Y PROMOCION TURISTICO Y SOCIOCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA -

DEPARTAMENTO DE TACNA" y ser notilicado a los intereses de las acciones correspondientes.

GtNERAI pF
pa  „.,,.  `'*

R

2. ANALISIS

a  • 

o       , 
2.4 Articulacion con el Pro rama Multianual de Inversiones __

V•     ,' Servicio publico con brecha identificada Por definir

y Indicador asociado a la brecha del Por definira "'°"    

servicio

Unidad de medida Por definir

Espacio geogralico Distrital

Contnbucion al cierre de brechas 1

3. CONCLUSIONES
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De acuerdo al marco normativo vigente del Sistema Nacional de Prog amacion Multianual y Gestion de
Inversiones- INVIERTEPE y vistc el documento de la solicitud de la unidad Formuladora se considera factible
e( ectuar la modificacion en la caRera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones mediante la
programaci6n en el ano 2022 como inversion no prevista del proyecto " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICO Y SOCIOCULTURAL EN EL DISTRITO DE

SAMA- PROVINCIA DE TACNA- DEPAR7AMENTO DE TACNA' con CUI 2566814. ( Enfasis agregado)

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la UEI cumplir con la ejecucion de la inversion incorporada para el cumplimiento de lo

asiqnado, buscando eficiencia en la ejecucion; por lo cual la presente inversion se encuentra dentro de las
acciones de seguimiento de las mefas de producto de la cartera del PMI.

De la transcripcion Iiteral del informe antenor, se observa que, Luis Antonio Diaz Core, jefe de la Ofcina

de Programacibn Multianual de Inversiones, realizb la incorporacion del Proyecto como inversi6n no

prevista aI Programa Multianual de Inversiones 2022; a pesar de que dicho proyecto no definid el

servicio publico a intervenir, no preciso el indicador de brecha asociado y su correspondiente unidatl de

medida, sumado a que los gastos por adquisicion de bienes y servicios no correspondieron a gastos de
inversion publica.

B) Elecucion y qasto del provecto:

Con la aprobacion del expediente tAcnlco=, considerando que, el proyecro no se encontraba alineado al

cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y de la revisibn efectuada a los

comprobantes de pago y sus respectivos documentos sustentatorios proporcionado por la entidad, se
verifco que Fabiola Yurema Rojas Caypa,  gerente municipal de la entidad y responsable del

N

Proyecto30, solicito las siguientes habilitaciones por encargo interno para su ejecucion:

1 Con informe n.° 02- 2022- FYRC- RP/ MDS de 18 de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 15), Fabiola

Yurema Rojas Caypa, en su condicion de responsable del Proyecto, solicit6 a la gerencia Desarrollo

Urbano y Obras, habilitaciones de fondos para la ejecuci6n del proyecto " Mejoramiento del servicio
institucional de desarrollo y promocion turistica y sociocultural en el distrito de Sama — provincia de
Tacna — departamento de Tacna". Luego con informe n.° 079 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS de 18

de noviembre de 2022 ( Apendice n.° 15), el gerente de Desarrollo Urbano y Obras, solicito a la
Gerente Municipal, la habilitacion por encargo interno, por el monto de SI 46 OOQ00 ( Cuarenta y seis
mil con OOI100), informe, que fue derivado en misma fecha al Jefe de la Unidad de Abastecimientos,

el mismo que con informe n.°  235- 2022- UA- GAF- GM/ MDS recibido por la gerencia de

Administracion y Finanzas el 18 de noviembre de 2022, ( Apendice n.° 15) comunico al gerente de
Administraci6n, la procedencia a la aprobacion del encargo solicitado. En respuesta, el citado

gerente de Administracion, con informe n.° 225- 2022- GA- GM- MDS/TACNA de 18 de noviembre de

GtNFRAI

pf
2022 ( Apendice n.° 15j, solicito a Fabiola Yurema Rojas Caypa, en su condicion de Gerente

0o-   , ., ,  `'*

q

Municipal, la disponibilidad presupuestal para la ejecucibn del proyecto.

o
2.   Con informe n,° 03- 2022- FYRC- RPIMDS de 6 de diciembre de 2022 ( Apendice n.° 16), Fabiola

Yurema Rojas Caypa, en su condicion de responsable del Proyecro, solicito a la gerencia de

Desarrollo Urbano y Obras, la habilitacion por encargo interno por el monto de S/ 12 000, 00 para la
fi

ejecucion del Proyecto. Luego con informe n.° 172- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS de 6 de diciembre

de 2022 Apendice n.° 16), el gerente de Desarrollo Urbano y Obras, solicito a la Gerente Municipal,

la habilitacion por encargo intemo por el monto de SI 12 000, 00 ( Dose mil con OOI100), dicho

informe fue derivado al jefe de la Unidad de Abastecimientos, quien a traves del informe n.° 243-

Aprobacion oe expetliente tecnico. metliante Resol cion tle Gerenaa Muniapai n° C739- 2022- GMIPdDS Oe 16 de ov=embre de 2022

Apendice n' 121

Con Resolucion de Gerencia Munlcipal n.° 143- 2022- GI.';" 1CS de 16 ae ncvlemore tle 2022. se encarga a Fabiola Yurema Rojas Caypa. gere te

Municipal, como responsable del proyecro.
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2022- UA- GAF- GMIMDS de 7 de diciembre de 2022 ( Apendice n.° 16) comunlco al gerente de

Administracion, la procedencia a la aprobacion del encargo solicitado. En respuesta, el citado

gerente de administracibn, emiti6 el informe n.° 254- 2022- GA- GM- MDC/ TACNA de 7 de diciembre

de 2022 ( Apendice n° 16), a travAs del cual solicito a Fabiola Yurema Rojas Caypa, en su
condicion de Gerente Municipal, la disponibilidad presupuestal para la ejecucion del proyecto.

3.   Con informe n.° 07- 2022- FYRC- RPIMDS de 16 de diciembre de 2022 ( Apendice n.° 17): Fabiola
Yurema Rojas Caypa, en su condicion de responsable dei Proyecto, solicito a la gerencia de

Desarrollo Urbano y Obras, la habilitacion por encargo interno por el monto de SI 14 468, 00 ( Catorce
mil cuatrocientos sesenta y ocho con 001100) para la ejecucion del Proyecto. Luego con informe n.°
243- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS de 16 de diciembre de 2022 ( Apendice n.° 17), el gerente de

Desarrollo Urbano y Obras, solicito a la Gerente Municipal, la habilitacion por encargo interno por el
monto de SI 14 468, 00 ( Catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho con OOI100), el mismo que fue
derivado al jefe de la unidad de Abastecimientos,   quien a traves del informe

n ° 259- 2022- UA- GAF- GM/ MDS de 16 tle diciembre de 2022 ( Apendice n.° 17) comunic6 al gerente

de Administracion, la procedencia a la aprobacion del encargo solicitado. En respuesta, el citado

gerente de administracion, emitio el informe n.° 270- 2022- GA- GM- MDS/ TACNA de 19 de diciembre

de 2022 ( Apendice n° 17, a traves del cual solicito a Fabiola Yurema Rojas Caypa, en su
condicibn de Gerente Municipal, la disponibi idad presupuestal para la ejecucion del proyecto.

Posteriormente, en atencion a las solicitudes de encargos intemos detallados anteriormente, Jorge

Calisaya Flores, gerente de Planifcacion y presupuesto, emitio opinion favorable sobre la disponibilidad
presupuestaria a traves del informe n.° 290- 2022- GPP- GM- MDS- T de 18 de noviembre de 2022

6      Apendice n.°   15.   informe n.°   333- 2022- GPP- GM- MDS- T de 7 de diciembre de 2022

f Apendice n.° 16) e informe n.° 363- 2022- GPP- GM- MDS- T, de 19 de diciembre de 2022 ( Apendice n.°

f 17) y los respectivos Certificados de Credito Presupuestal Nota n.° 2191 por SI 46 000, 00 ( Apendice
n.° 15), Nota n.° 2311 por SI 12 000, 00 ( Apendice n.° 16} y Nota n.° 2404 por SI 14 46$ 00 { Apendice

n.° 17), determinantlo el rubro " 18. Canon y so6recanon, regalias, renta de aduanas y participaciones" 31
de la fuente de financiamiento "5. Recursos determinados".

Seguidamente, Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, aprobo las habitaciones de fondos via

encargos internos mediante Resoluciones de Gerencia Municipal n. 144 ( Apendice n.° 15),  168

jApendice n.° 16) y 177- 2022- GMIMDS ( Apendice n.° 17) de 18 de noviembre ( las dos primeras) y de
20 de diciembre de 2022, respectivamente, disponiendo la ejecucion del gasto, en los que detallo el

rubro " 18. Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y paRicipaciones" y el nombre del proyecto.
De igual forma, el jefe de la Unidad de Contabilidad, realizo el reglstro administrativo en las fases de

compromiso y devengado en el Sistema Integrado de Administracion Financiera ( SIAF), utilizando el
rubro " 18. Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones"; para que luego, la senora

V
NERA pF Yovana Pari Arocutipa32, jefe de la Unidad de Tesoreria, mediante comprobantes de pago n,° 3242

A endice n.° 18 3426 A endice n° 19 3644 A endice n.° 20 de 23 de noviembre, 7 tleg  ,.,,.>.,,,,  ''    (  p p Y P 1

diciembre y 21 de diciembre de 2022, efectuo pagos por importes de SI 46 000, 00, S/ 12 000, 00 y SI 14
o 468, OQ siendo un total de Sl 71 468, 00 con recursos provenientes de canon minero.
J

c,a

n,
uM.

P°'+     Por lo tanto, de la revision efectuada a los documentos que sustentaron los gastos de rendiciones de los
encargos intemos dispuestos por Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, por los montos de:

SI 46 000, 0033, SI 12 000, 003d y SI 14 46$ 0035, a favor de su misma persona en condicion de

Con( ormado por las transferencias recibidos por canon minero, regalia minera y contracWal, Plan de Incentivos a la mejora de la gestion y
modemizacibn municipal.

3 Designado con Resolucidn de alcaldia n.° 210- 2022- A- MDSR, cuya fecha de inicio la6oral es de 5 tle julio de 2022 a131 tle diciembre tle 2022.
Mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 144 de18 de noviembre de 2022( Apendice nP 15

Median e Resolucldn de Gerencia Municipal n.° 168 de18 de novlembre de 2022.( APAndice nP 16)

u Mediante Resoluci6n de Gerencia Munlclpal n° 177 tle 20 de noviembie tle 2022.( Apendice n° 17
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Responsable del Proyecto, se advirtio que los mismos corresponden a gastos corrientes36; los cuales no

estan orientatlos al cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de trabajo ni para el

cumplimiento de funciones institucionales37, en consecuencia no corresponden a gastos publicos3, las
mismas que se Pdetallan a continuacion:

Cuadro n.° 4

Rendiciones de los encar os internos del Com onente 1: Desarrollo de actividades cultural— social

Item
Rentliciones

ComprobantedePago N°  Fecha Razbnsocial Descripcibn
Im rte

presentadas

Serv¢ io de preparacion de

Reciho oor Honorarios
EOOtAi 29. N2022 Melissa Sany Vinc a Quenta

almuerzos para la Doblaci0n por     

400, 00
Electr6nico 102 aniversana del distnto tle

Sama

Recibo por Honorarios Elizabeth Marlene Sanchez
Servicio tle elaboracion y

2
ElecVonico

EOOb14 28 112022
qyala

a enc16o tle refrigenos por 50400

aniversano de Sama

3
Recibo por Honoranos

E001A3 28. 112022 Rocio Edith Hurtado Delgatlo
Servicio de preparacion ae

700, 00
ElecVonico almuerzos ara autontlatles

F005- Servicio de alquiler material

1 4 FacWra Electronica 24. 112022 Corporacion Gadeli S. A. C.     630, 00

0000363 I istiwtoldos

Recibo por Honorarios Servicio tle 2 danzas tipicas del

1

I 15
ElecVbnico

E001- 10 27. N2022 CristianZuniqaSolis
Peru

Z00, 00

y—        -     Serviciocomojuradotletodas

I Recibo por Honoranos
las categorias en el XVII festival

6
EIecV6niw

E001- 58 27. 112022 Luis Femantlo Calisaya Contlon y concu¢ o abierto tle tlanza del 450. 00

tolklore pemano en el tlisinto de

Sama

Servicio tle diseno de afiches y

Reci6o por Honorarios
otros similares para la actividad

Electrdnico
E0019 27. 1 L2022 CrisGan Zudiga Solis XVII festival y concurso abierto 20, 00

Informe n.° 14-   de danza del folklore en el

2022- FVRG tlistnto tle Sama

RPIMDS Servicio de presentac6n tle

8
presentado a Recibo por Honoranos

E001- 12 28. 11 2022 Gncelda Loza Torres
show artisOco alWral por los

p 000. 00

1 Tesorena el 29 ElecVonico 102 aniversano tle creacidn

tle diciembre de olitica del distrito de Sama

2022 por Servicio tle alquiler de equipos

Fabiola Yurema de sonido para evento culNral
Bole a de venta

1. 9 RojasCayDa. 
elecVonica

EB01- 11 28. N2022 VilmaHuancaCanque porlos102aniversanode 4500, 00

creaci0n politica del distrito de

Sama

Servicio de presenlacion de

10 Boleta elecVonica EB i- 1 28. 112022 Martlia Elena Aco Vargas
show aRistlm culNral por los

5 500, 00
102 aniversano tle creacion

I .       
olitica del tlistrito tle Sama

Servicio de a enci6n a

Recibo por Honoranos
autontlatles y poblaci6n en

ElecVbnico
E001-02 28. 111022 Melissa Sany Vincha uenla general por los 102 aniversatlo 1 100, 00

de creacidn poliBca del distriro

de Sama

Servicio de preparacion y

atencion de bnndis a

z
Recibo por Honorarios

E001-02 28. 112022 Rocio Edith Hurtado Delgatlo
aubndades y poblaci6n en       

500, 00

ElecVonico general por los 102 aniversano

de creaci6n politica del distnto

tle Sama
t       `       

Baleta de Venta MariVa Geovana Calderon 2 juquetes de aD endizaje y 1       
Z 99

o-  7y EBOt- 287 25. 112022
Ta ia adante G02

o     "
0 •

e,   F      elecVonica

a eoletz tle Venta Pechera de polystec Cartera tle

i
14

electr6nica

EBOt- 90 25. 112022 Guido Vony Sarmiento Choque
aenna, mochila, bolso

29'

o             s

t,  y  Gasto wrriente defnido por la Ley nP 28112, Ley Marco tle la Administracion Financiera del Sector Publico wmo" son los gastos destinados al
0x° E`

0       
mantenimiento u operacion de los servicios que presla el Estado".

Numeral 3. 1. del artiwlo 86° de la Ley a° 27972 senala." Disenar un plan esVategico para el desarrollo economico sostenible del distnto y un plan
operativo anual de la municipalidad, e implementados en( unci8n de los recursos disponibles y de las necesidatles de la actividad empresanal de su

jurisdicci0n, a traves de un pioceso participativo".

R Articulo i6 de la Ley nP 28112, Ley Marco de la Adminis[ racion Financiera del Sector PGblico, esl2hlece que " Los gastos del Eslado eslSn
agmpados en Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, que se desagregan conforme a los clasificadores correspontlientes.
a. Gasto corriente, son los gastos destinados al mantenimiento u operacion de los servicios que presta el Estado.

b. Gasro tle capital, son los gasbs destinados al aumento de la produccidn o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Es ado
c. Servicio de la deutla. son los gastos tlestinatlos al cumplimiento de las obligaciones onginadas por la deuda publica. sea intema o extema.
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Item
Rendiciones

Compro6ante de Pago N°  Fecha Razon social Descripcidn
Im rte

presentadas

1. 15 FacNraelectronica
Fz4       

25. it2022 CorporaciOnADCSA. C.
Filetedecogotetlelech6ny

3322, 20

00001750 Vozos de ierna de lechon

1. 16 FacNra electronica F001- 00079 26. 11 2022 Ofelia ln uilla In uilla 40 unidatles tle corbatas 600, 00

1. 17 Bole a ElecVdnica EB01- 91 26. 11. 2022 Guido Yony Sarmiento Choque
Bolso de aerina. mahila tle

135: 00
ol erter

18
Boleta tle venta BOOL

p6222022 Fermin Amones Fura Casaca de hambre 39, 00

Electronica 0004044

Boleta de venta Panificadora Las Delizzias
1- t9

ElecVonica
EB01- 34 26. 112022

E. I. R. L
Empanadasdequeso 350, 00

Sacos color celeste. plAs6co

120 FacNra Elecir6niw EOOb266 26. 112022 Juan Pablo Ochoa uinones color azul, Olzstico color mjq 87. 00

IAs6co color verde

121 FacNraElecVonica E001- 6 26. 112022 LauraFloresAlberto Ju os ul 671, 98

1 22 FacWra Electr6nica
F950-      

p6. 112022 Coesfi SA.      Diesel 150. 00
00003168

123 Bolela de Venta 001- 000636 26. 111022
Etlgardo Wilson Coaquera

Munew 20, 00
Orti ozo

124 Boleta de Venta 001-010840 26. 112022 Jor e Aduvin Orte a Panoletas 108. 00

125 FacWra ElecVoniw F001- 00009 27. 112022
Oswaldo Pedm Fabian Liendo

qlfajores artesanales 24, 00
Alva

Mote, Dollo fresco. garbanzo

i          
chuno blanco, pimienta negra.

t 2fi FacNra EIecV6nica E001- 217 27. N2022 ODES SAK S A.C.   comino, oregano, Dalillo, 748. 39

ajinomoto, vinagre de chacra,

ueso aria.

127 FacWra ElecVbnica
F002-       

z 2 2z
SERVICENTRO CAPLINA

p 79. 50
0000413 HNOS 5 A. C.

128 Boleta de Venta 004- C2C651 27. 112022    Bustinza Jesus Vidal Mamani Bolsas 43. 00

L2g BoleladeVen a C01- 00183G 27. 1L2022    elc Rosme  uis ePuma Una elotatlevole 25, 00

130 Bolep de Venta 001 004047 27. 112022 Isabel Tinta a Chuve Al amanllo 40, 00

2 pelotas de futbol, 1 pelota de

1. 31 FacNra ElecVonica FGO' 0007 27. 11 2022  .   Wz Delia HuancaDaza Cora voley. 2 tarjetas de arbitnos. 2 235 0

siWaros

1. 32 FacWraElecVonica
F       

pq,>>, pppp
EstacidntleenergiasEl

1qGLP 60, 96
00047371 Centenano S A. 0

F001- 

Bolsa tle papel Kraft, bolsa de

1,  1. 33 FacNra Electronica 24. 11 2022 Mercanfilplas JSR S. R. L basura, cono grande, cinta de 133, 50

I
00044fi5

embala e, servilletas

Importadora y disVibuidora
1. 34 Factura ElecVonica E001- 174 24. 112022 12 bolsas de globos 108, 00

Milka E. I. R. L

1 J5 Bole a ElecVdnica EB01- 169 24. 112022 Im ortadora Marcelina E. I. R. L.      18 meVos de chifon cre e 288. 00

900 tenedores, 18 paqueles de

1. 3fi Factura ElecVonica E0013096 26. 112022
Ideas e inversiones Meraki bolsas 3x8. 12 paquetes de        

p6. 50
EIRl bolsas 2x8, 200 elite 12 1000

unid 5 ONZ 3 unid li a

1. 37 Factura ElecVonica E001- 5 24. 1 L2022 Alberto Laura Floress 33 a uetes de a ua cielo 379 47

1. 38 FacNra ElecVoniw
FE01-      

ZS z 22
EE. SS SaNmina Tenono y Cia

Galones Diesel 150, 00

00044323 S RL.

1 39 Bole a ElecVbnica B001- 000952 25. 1L2022 Yolantla uenta Cruz 2 mochilas 5& 50

40 Bolela EIecVOnica 8001- 000951 25. 112022 Yolanda uenta Cruz 3 mochilas 8775

Papel adhesivo A4. hilo de

i

EN 0. {       

FacNra ElecVonica
FEOL

p5. 11 2022 Nieves Apaza Copaja pescar.. cinta tle agua de 52,00

Oy

f

0000327
colores

e`  •a 42 Bolela ElecVonica 8001- 0053 25. 112022 Inversiones Tnmark S A. C.  3 unidades de lienm 45. 00

i 43 BoletaElecV6nica B201- 000082 25. it2022 Veloc De oAEI. R. L 6Mutimax oma 91. 26

44 Boleta ElecVonica BT01- 000614 25. 11 2022 Daniel Co a Sarmien[ o La iz color. color- umbo 5200

3 maquinas tle tejer, muneca

Boleta ElecVbnica BT01- 0 0479 26. 112022     
ackeline Shirley Rospigliosi con sonido, 2 wrros conVol, 3

594, 00
e

o„ oE
o HuaDaya Pokemon blister, muneca con

accesorios, muneca de oma

1 46 FacNra Electrdnica E001- 219 28. 112 22 ODES SAK S. A. G Chulela de res 1 000. 01

1 47 FacWra Electronica
F002-       

p8. 1L2022 JKS S. CR. L.  Armz tacuan 11 40

0000290

1 4g FacNra Electrdnica
F001-       

Z8 z 22 JKS S. C. R. L Abarrotes 378, 50
0003302

f001- 
10 Daquetes coca cola, agua

14g FacNraElectrdnica
0003307

28. 112022 JKSS. C. R. L cielo. 3cajasdelugoglona. 2 1000, 00

caastle alletas

1S0 Factura Electr nlca

F a
pg, ppp2

Estaci0n tle energias EI
Diese185 100, 00

OOfi1658 Centenano S. A. 0

1. 51 FacNra ElecVdnica F005-000367 29. 112022 Cor oraci6n Gadeli S. A. C.    A ua aseosa 640 00

1S2 BoletzElectrdnica EB01 15 29. 112022 EfrainChi anaLove ServiciodeVans oRetlerar a 370. 00

In( orme N° 29267- 2023 CGIGRTA SCE
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Item
Rendiciones

ComprobantedePago N°  Fecha Razdnsaial Desciipcidn
m rte

presentadas

153 Fadura Electronica F113- 544fi5 30. 112022
Estacibn de energias El

S Diesel 100. 00

Cen enano S A.0

1. 54 Boleta EleclrOnica BE01- 00044 02. 122022
Dominga Pasaala MayW

Pines de bronce 350. 00
Hua ta

1. 55 Acta de enVega SIN 25. 112022
Se en(

regoA
Azares Contlo

pg0, 00

1. 56
Acta tle entrega de

SM 25. 112 22
Se enVegd a Manela Fresia

q p70, 60

dinem
Mamani Poma

157 FacNra Electrdnica
F001-      

Z3 Z ZZ
Corporaaon SaWmina Tenono

Combusuble 68, 04

00006842 S A. C.

t5B Boletadeventa 001-000739 19. 112022 Publicom 01Banner 24. 00

1. 59 FacNra ElecVonica EOOid 19. 112 22 Laura Flores Alberto 10 a uetes tle a ua 625 ml 110. 00

Acta de enV a Oe Se enVegd a Wilbetl Retamozo
1$ 0

remio dineero
S N 28. 112022

Gonzales: leNu arvdle mixto

400. 00

Se enVegO a Evelin Yohana

fi     
Acladeentreqatle

yN ZB Z 2p ZegarraCalder6n- lerlugar 400, 00

premio( tlinero)      futbol damas

Acta de enVega de
Se entregfi a Anel Anihony

fip SIN 28. 112022 uispeGutlpa- 1eNugariGtbol 400, 00

premio( dinero)
varones

Acta tle enVega de
SIN 27. 112022

Se enVego a Jhortlan Yupanqui     
000, 00

63
remios en efecOvo

Elfie: 3er lu ar tlanza

i

ACW tle enV a tle Se enVego a Juan Ramos

q S; V 27. 112022
Hua chani-. 1eNu ardanza

3000. 00

remios en efecOvo

1$ 5
Acta Oe enVega de

S, M 27. 112022
Se entrego a PaGick SiNa

p 000. 00

remios en efecOvo
Jaramillo. 2do N ar tlanza

Se entreg6 a Gino Bertololo

1. 66
A ta de enVega de

SM 27. 112022 Picoaga: 1 er lugar concurso 500, 00

premio carms ale oricos

Se en[ regb a Jhony Wciano

67
Acta tle en( rega tle

SIN 27. 112022 Huichi Miranda. ter lugar 500 00

premio conarso carms ale oricos

1. 68 eolet elecUonica B00141305 25. 112022 Ricardo Santia o Alferez Ibarra Em anada aseosa 12. 50

1. 69 FacNra electr6nica F0014060 25. 112022
Rwtaurante Polleria Sabor de Almuerzo para el personal tle       

ZB p
H ar SR.L.     a o 0

1. 70 Bolela de Ven a 001- 2059 24. 1 L2022 Lucia AnchaDun Pongo
Almuerzo pa raoel personal de       

Z, OQ

Subtotal d6 000, 00

2     
Reci6o Oor honoranos

E001- 10 10. 122022 Gino Paolo Bertolotlo Picoaga Servicio de aecoraci6n 800, 00

electrdnico

z 2
Recibo por honoranos

E00146 10. 122022
Elizabeth Narlene Sanchez Servicio de Oreparacidn tle        

SOQ00

eleclr6nico A ala refri enos

Informe n° OS-  Alquiler de equipos de sonido,

z. 3 2022- FYRG Boleta ElecVdnica EB01- 16 10. 12 2022 Magaly Nieves Poma Mamani
sonidista, micrdfono Iraslatlo

Z 000, 00

RPIMDS
Recibo por honoranos Servicio realiza0o el 7 y 8 de

2 4 presenWdo a
elecVdnico

E001- 3 16. 122022 Breitneer Edwin Patina Centeno
diciembre tlia cenVal

Z 500. 00

Gerenda tle
Recibo Dor honoranos

z
25 Desarrollo

elecV6nico

EOOL11 12. 122022 GinoPaoloBertolotloPicoaga Preparaaontlealmueaos 1200. 00

Urhano y Obras Servicio realizaao el8 de
el 2fi de Recibo Dor honoranos

E001- 05 14. 122022 Melissa Sany Vincha uenta diciembre por la testividad de la 800 00

tNE l   
6

tliciemhre de electronico Vir en del Rosano de las Pedas

a  ,              
2022 por

Declaracidn jurada de
u 2..  Fahiola Yurema

asto

S/ N 08. 12 2022 Pa6iola Yurema Rajas Caypa Celebracion eucaristica 700, 00

2 8=   
Rojas Caypa.       

goleta de Venta 003- 033 07. 122022 Erika Melisa Estrada Diaz Ane lo floral 1 000. 00

a       ' Vasos. platillos, cuchanllas,

500 00
2. 9      Bole a de Ven a 001- 332 08. 12 2022 Yanetl Roselin Valdez Tarqui

latos, servilleUs

Pa eleta de de osito T6 22000046 7 21. 121022 DevoWcidn al tesom ublico      - 1 000. 00

k,, yac SubtoWl
11 000, 00

3 1 FacWra elecVonica E001- 378 22. 12 2022
Dionicia Rosalia Rotlriguez

Gaseosa inca kola y coca cda 109. 00

Quis e

3 2 Boleta tle ven z 001- 333 23. 122022 Yaneth Roselin Valdez Tar ui Pa uete de ua sin as 59.00

Inversiones Ameriw

3. 3 BoletaelecVdnica 8701- 1498 24. 122022
ContinenlalEJR. L

Juguetes 51200

Inversiones Amenca

3. 4 BoleW electrdniw BT014494 24. 122022
ConUnental E. I. R. L. 

ugueles 512, 00

Inversiones Amenca
3. 5

Infortnen"       
Bole aelecVdnica BTOt- 1493 24. 122022

ConfinenlalEl. R. L. 
uguetes 512. 00

376- 2022- GPP- Inversiones Amenw

3. 6
GM- MDS- T

Boleta electronira BT01- 1495 24. 112022
ontlnental EJR. L. 

uguetes 512. 00

37
piesenGdoel

Boletaelectr6nica BT01- 1496 24122022
InversionesAmenca

7uguetes 51200

3 27 de diciembre Continenlal E. I. R1.

3. 8 tle Z ZZ Dor Bolela elecVOniw BT01- 1497 24. 12 2022 Inversiones Amenca Ju uetes 512. 00

Informe N" 29267 2023- CGIGRTA- SCE
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Item
Rendiciones

Comprobante tle Pago N°  Fecha Raz6n social Descripcidn
Importe

presentadas

Jorge Calisaya Continental EIR. L

39
Flores

Boletaelectronira BT01- 1502 24. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512, 00
Con9nental E1R. L.

3. 10 Bole aelecVOnica BT014501 2q. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

3. 11 Boletaelectrdnira BT01- 1499 24. 122022
InversionesAmenra

Juguetes 51200
Con6nental EI. R. L

3. 12 BoletaelecVdnica BT01- 0500 24. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

3. 13 BoletaelecVonica 8T01- 1504 2q. 122022
InversionesAmenca

luguetes 512, 00
ConGnental E. IR1.

3. 14 Bole aelectronica BTOt- 1503 2q. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512. 00
Con6nental EJR1.

3. 15 Boleta electrOnica BT01- 1506 24. 122022
inversiones Amenw

Juguetes 512. 00
Confinental EJ. RL.   

3. 16 Boleta electrdnica BT01- 1505 24. 122022
Inversiones Amenra

Juguetes 512, 00
Confinental ELR. L.

3. P Boletaelecirbnira BT01- 1507 24. 122022
ImersionesAmenca

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

s19 BoletaelecVonica BT014516 2q. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 224, 00
Continental E. I. R. L.

319 Boletaelectronica BT01- 1515 24. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

Inversiones Amenca
320 Boleta electronica BTO! 4513 24. 121022 Juguetes 512. 00

Confinenlal EJ. R. L.

Inversiones AmAnca
321 Bole a electrOnica BT01- 1514 24. 12 2022 Juquetes 512. 00

Con6nental EI. R. L.

322 BoletaeleclrOnica BT01- 1509 24. 122022
InversionesAmenca

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

323 BoletaelecV6nica BT01- 1510 24. 122022
InversionesAmerica

Juguetes 512, 00
Continental E. I. R. L.

324 BoletaelecVonica BT014511 24. 122022
InverSionesAmenw

Juguetes 512. 00
Confinental E. I. R. L

325 Boleta electrdnira BTOt- 1508 24. 122022
Inversiones Amenca

Jugue[ es 512. 00
Contlnental EIR1.   

326 BoletaelecVdnica BT01- 1512 24. 122022
ImersionesAmenca

uguetes 512. 00
Contlnental EJR1.

327 FacWra elec( ronica E00142 22. 122022 Porfidio Callo Ramos S ow infantll navideno 700, 00

328 FacNra elecV6nica E001- 13 22. 122022 Po dio Callo Ramos AI uiler de Ira es navidenos 450. 00

Recibo por honoranos
Servicio de alquiler. manejo de

3_ Z9
electrdnico

E001- 112 23. 122022 AgustlnAngelJimenezAnahua sonidosyVaslatlodeequipode 500. 00

sonido ara fiesta navide a.

Servicio tle maesVo de

7. 30
Recibo por honoranos

E001411 23. 122022 A9usfin Angel Jimenez Anahua ceremonia para fiesla de 500, 00
eiectrdnico

navidatl

I  31
Recibo Dor honoranos

E001- 173 24. 122022 Agusfin Anqel Jimenez Anahua
Servicio realizada para

150. 00
elecVdnico actividad navideAa

Subrotal 14 d68, 00

ToWI 77 468, 00

Fuente: Compmbantes de pago n= 3242 de 23 de noviembre de 2022( Apendice n° 18), 3426 de 7 de diciembre de 2022( Apendice nP 19) y 3644 de 21

de dlciembre tle 2022( Apendice nP 20),

Ela6oredo por. Comisi6n de control

NF,,, i  Ademas, se adquirio otros bienes y servicios para la ejecucion del Proyecto distintos de los encargos
o  intemos, de los cuales se advirtio que no corresponden a gastos corrientes, gastos de capital ni servicio

o a...,,  *.

de la deuda; es decir, no son gastos publicos, por lo que dichos gastos no estwieron destinados al

o     • a     ,;     proyecto de inversion publica39, siendo que la fnalidad de dichas actividades no fue el de crear, ampliar,

mejorar o recuperar la capacidatl de produccion de bienes ylo servicios, y por consiguiente no

qf
4 

o°       

corresponden a gastos de inversion, las mismas que se detallan a continuacion:

Segun el glosario de terminos de la Directiva General del Sistema Nacional tle Inversion PGblica. apm6ado mediante la Resolucidn Directoral

n.° 003- 201 LEF' 68. 01 establece" Proyecto de Inversion POhlica( PIP: Toda intervencion limdada en el 7empo que utiliza! otal c parcialmente

recursos publlcos, con el fin de crear, ampllar, mejorar, mcdemizar o recuperar la capacitlad pmductore de bienes o se vicios.- cuycs benef cios se

generen durante la vida util del proyecto y estos sean indepentlientes de los de otros proyectos".

Informe N° 29267 2023 CGIGRTA SCE
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Cuadro n.° 5

Resumen de otros astos efectuados ue no son rendiciones

item Razdn social Comprohante Oe pago N°    Fe< ha Descnpci6n
Cuenta cartienle      

mporte

utilizado

ARGONDISAIB' JC' ONES
FacWraeleclronica F002-00004347 25 iL2022 Gonfecc ondecasacas 0430151- 027334 2. 850. 00

Z
ARGOM I STAIBl1CI0NE5

Facturaeleclronica F002- 00004348 25/ 1112022 Confecci6n tle polos 0430151- 027334 5, 55, 00

3
NATHALVELVANANCY

ReciboporHonorariw E001- 29 07I1112022
Serviciodetlecoraci6n

0430151- 027334 2, 950.00
PICOAGA PACSI tle tela

4
NIKOLL ANITZA UISPE

ReciboporHonorarios E001- 3 12/ 1y2022
Serviciodecoortlinatlor

0430151- 027334 2000,00
UISPE a ministrativo

5 LIDIAMnRIAMAM4NICHATA Fxturaeleclronica F002 0000078d 20r11/ 2022 Panel6n 0430151- 027334 29. 850.00

BANCO DE LA NACION Pago de remuneraci0n y

6 REMUNERAQON
Planillaae 03052022- UP-      

D¢ iembre aguinaltlonavidadal 0430751- 027334 3, 2d, 31

iNSFECTORDEOBRA

remuneraciones M S
ins tordeo0ras

AFPI ANCODELANACIbN

Planillade 0305-2022 UP      
Diciembre PagodeAFPimegra 0430151- 0P7334 375, 68

remuneraciones MDS

p
SUNA7/ BANCODELA Planillatle 0305-2022 UP-      

piciembre PagodeESSAWD 0430151-027334 YBB, 00
NACION remuneraciones MDS

Servicio tle coortlinador

YOVANAMAMANICHINO ReciboporHonorano6 E001- d3 26111/ 2022 deaclividad03- fiesta 0430157-027334 1, 500, 00

de navidad

JUANFERMINCAIPAMAMANI FacwraelectrOnica E001- 2 Y6/ 122022 Servicioaemovilidad 0430151- 027334 500. 00

ELIZABETH MARLENE Senicio de D e aracion
Reci oporHonoranos EOOb17 22/ 1D2022 0430151- 027334 2, 500, 00

SANCHEZ AYALA de cnaola atla

12
NIKOLL ANI' ZP.' UISPE

ReciOoporHonoranos E001 2311D2022
Serviclodecoardinatlor

0430151- 027334 2, 000. 00
UISPE administrativa

13 YAVAS. A. C.    Fxturaelectrbniw FJ04000000B3 23I17J2022 ComOusll le 0430151- 027334 2. 15Q00

AGUSTINANGEUIMENEZ Serviciotlecoortlinador
14

ANAHUA
ReciboporHonorarios E001- 110 22 ti2 z2

tleactivitlad0l
0430151- 027334 2, 500, 00

Tohl 58 138, U0

Fuente: Comprobantes de pago n°• 3369 de 2 de diciembre de 2022 ( Apendice n° 21), 3370 de 2 tle diciembre de 2022 ( Apendice nP 22), 3521 de 15 de

diciembre de 2022 Apendice nP 23), 3631 de 20 de dlciembre de 2022( ApAnAice n9 24), 3665 tle 21 de diciembre de 2022( AO ndice nP 25). 3841 de 23 de

diciembre tle 2022 Apendice n° 26), 3842 de 23 de diciembre de 2022( Apendice n° 27), 3843 de 23 de diciembre de 2022( Apendice nP 28), 3895 de 2B de

dlciem6re tle 2022 ( Apendlw n° 29), 3897 tle 28 tle tliciembre de 2022( Apendice nP 301, 3922 de 28 de dlciembre de 2022( Apendice nP 37), 3926 tle 28 de

dlciembre tle 20221Apendlce nP 32), 3927 de 28 de diciembre de 2022( Apendlce n° 33) y 3956 de 29 de dlciem6re tle 2022( Apendice nP 34.
Ela6orado por. Comision tle control

De los cuadros n.° 4 y 5, se verifico que, Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal y en su
condicion de responsable tlel Proyecto, quien particip6 en el tramite para la declaratoria de viabilidad del

mencionado proyecto; asi como en la asignacion de presupuesto, aprobacion del expediente tecnico

para su ejecucion y la incorporacion del mismo en el programa multianual de inversiones de la entidad.
Realizo la adquisicion de bienes y servicios utilizando recursos del Canon Minero por un total de
S 129 606, 00 ( Ciento veintinueve mil seiscientos seis con 001100); a pesar de que el aludido proyecto,

no incluyo el indicador de brecha asociado y correspondiente unidad de medida; sumado a que las

LtNER„

a
referidas adquisiciones no se alinearon a gastos de inversion publica. Debiendo precisar, que la aludida

o"'   „  ,, `,*       
Gerente Municipal y Responsable del Proyecto, fue quien requirio40 y otorgo conformidadd1 por el total

p.     del gasto senalado anteriormente.

a   .     

En ese sentido, los gastos descritos no guardan correspondencia con el cierre de brechas de

y
Infraestructura y de acceso a servicios publicos para la poblacion; asimismo, no estan relacionados a
una efectiva prestacion de servicios o provision de infraestructura para el desarrollo del paisd2.

Segun los comprobantes sigulentes. 3242 de 23 de novlembre tle 2022 ( Apendice n.' 18, 3426 de 7 de diciembre de 2022 Apentlice n° 19) y

3644 de 21 de diciembre de 2022 ( Apendice nP 20, 3369 de 2 de diciembre de 2022 ( Apendice n° 21, 3370 de 2 de diciembre tle 2022

Apendice nP 22), 3521 de 15 de tliciembre de 2022( Apendice n° 23), 3631 de 20 de diciembre de 2022 { Apendice nP 24), 3665 de 21 de

tliciembre de 2022( Apendice nP 25, 3841 de 23 de diciembre de 2022( Apendice nP 26, 3842 de 23 de tliciembre de 2022( Apendice n° 27,

3843 de 23 de diciembre de 2022 ( Apendice n° 28), 3895 de 28 de diciembre tle 2022 ( Apendice n9 29), 3897 de 28 de diciembre tle 2022
Apendice nP 30), 3922 de 28 de diciembre de 2022 ( Apendice n° 31, 3926 de 28 de diciembre de 2022( Apendice n° 32, 3927 de 28 de

diciembre de 2022( Apendice n° 33) y 3956 de 29 de diciembre de 2022( Apendice n° 34.

La misma que coriespontle al iramite y pago de los comprobantes de pago n° 3521 de 15 de diciembre de 2022( Apendice nP 23, 3631 tle 20 de
diciembre de 2022 1Apendice n° 24, 3897 tle 28 de diciem6re de 2022 ( Apendice n° 30), 3922 de 28 de diciem6re de 2022

Apendice n.` 311. 3926 de 28 de dlciembre Ce 2022( Apendlce nP 32, 3927 de 28 tle dlciembre tle 2022 ( Apendice n° 33) y 3956 de 29 de

diciemOre de 2022 fApendlce nP 34.

Segun Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Pmgramacion Multianual y Gestion de Inversiones.
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Es importante mencionar que, la " Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones" del

Ministerio de Economia y Finanzas ( MEF), en adelante " Ente rector", en virtud a su funcion°'• de emitir
opinion vinculante, exclusiva y excluyente, a solicitud o de oficio, sobre las inversiones en cualquier fase del
Ciclo de Inversion y la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, emitib el ofcio n.° 0014- 2023- EFI63.04 de 11 de enero de 2023 ( Apendice n.° 35, a traves

del cual comunic6 a la entidad el cierre en el Banco de Inversiones del Proyecto registrado con CUI n.°
2566814, asimismo realizo las siguientes precisiones:

En primer termino, es preciso mencionar que los proyectos de inversion ( PIJ son intervenciones temporales que se

financian, total o parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la ( ormacion de capital ( isico, humano.

institucionaL intelectual y/o natural que tenga como proposito crear ampliar melorar o recuperar la capacidad
de produccion de 6ienes v/o servicios, cuya declaratoria de viabilidad se aplica entre otros. si se ha evidenciado

que el proyecfo de inversion esta alineado al ciene de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y

contribuye al bienestar de la poblacion bene( iciaria. No son provectos de inversion las intervenciones que
constituVen qastos de operacion v mantenimiento."

Asimismo, el ente rector, producto de la revision de la informacion consignada en el Formato N° 07- A:

Registro de Proyecto de Inversion"( Apendice n.° 8) y del " Anexo n.° 3 — Analisis Tecnico" contenido en el
documento: "Ficha Tecnica Simplifcada" ( Apendice n.° 8), los mismos que se encuentran publicados en el

Banco de Inversiones— INVIERTE. PE^, identifico lo siguiente:

a)  La Unidad Formuladora ( UF) identifico como unidad productora ( UP) del proyecto al ` distrito de Sama", la cual
no se enmarca en la definicion de la Unidad productora establecida en las normas del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
b)  EI Proyecto / ue registrado en el grupo funcional: ' Planeamiento estrategico° de funcion: ' Planeamiento, Gestion

y Reserva de Contingencia°, la cual corresponde a inversiones de los servicios misionales y operafivos de la
Entidad; sin embargo, el objetivo central del proyecto y la altemativa de solucion planteada no estan alineadas a
dichos servicios. Por lo tanto, no conesponde que el proyecto este alineado a dicha cadena funcional
programatica.

c)  En el componente " Desarrollo de actividades cultural — sociaP' se contempla implementar acciones para el
aniversario de la creacion politica del distrito de Sama, el dia de la virgen del Rosano de las Penas y para las
fiestas de navidad, considerando por ejemplo. adquirir combustible, gaseosas, pago de spots publicitanos,

a)' La programacidn muttianual de la inversibn debe ser realizada considerando como princioal obietivo el cierre de brechas de inlraesfmctwa o
de acceso a servicios publicos para la poblacion.'

cl ' Los / ondos publicos destinados a la inversibn deben relacionarse con la e ectiva prestacidn de servicios v la provision de la
in6aeshuctura necesaria pa a el desa rollo del pais, con un en/ oque terrrtorial.

d Los ecursos desfinatlos a la inve sion deben pmarai el mayo imoacPo en la sociedad.'
stablecida en el punto 8, del sub numeral 82 Son( unciones de la DGPMI, del articulo 8° Del ente rector tlel Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestibn de Inversiones, correspondiente al Capitulo II Or9anos del Sistema Nacional tle Programacion Multianual y Gestion de
Imersiones, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, ecreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Pmgramacion Multianual y
Gestion de Imersiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284- 2018- EF, publicado el 9 de diciembre tle 2018 y modl( icatorias.

p'

o
NEx" i o' ^^ ENace web. https l of5 mef oob oelimierte formarolverPmvecrolV5836

p o,,,

L  ' 

Alrespecto.

r< 
La Directiva n° 001 2019 Ef16301 " Directiva 6enerol del Sistema Nacional de Propramacion Multianual v Gestidn de Inversiones", aprobada por

o    '  , ,        la Resolucion Directoral n.° 001- 201& EFI63. 01 de 21 tle enero de 20191Apendice n° fi), precisa lo sigwente.
Articulo 21. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de inversion

27. 3 Las fichas fecnicas y los estudios de preinversion a nivel de Pedii que se elabo en y evaluen en el marco del Sistema Nacional de
Prog amacion MWtianual y Gestidn de Inversones tienen caracte de Declaracibn Jurada y su veracidad constituye eshicta resoonsabilidad

o,,, oE< o^`       de la UF siendo aplicables las esponsa6ilidades pue determine la Contraloria General de la Repu6lica y la normativa vigente.

D"ecimo Tercera. Responsahilidad

Toda la informacibn Que se renistre en el Banco de Inversiones o que se presente a la DGPMI en el marco de la presenfe Directiva tiene el
wracfer de Declaiacibn Jurada y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan; siendo su veracidad de estricta
responsabilidad del drgano encargado de su presentaci8n o registro.

Decreto Leqislativo N° 1252 ecreto Leqislativo que crea el Sistema Nacional de Proqramacibn Multianual y Gestidn de Inversiones tambien
preCisa lo SiquieNe'.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA. Control

a in ormaci6n generada po los brganos tlel Sisfema Necionel de Progremacibn Multianual y Gesfl6n de Inver ones en el marco de este
Slstema. incluyendo la in ormaclon reqistiada en el Banco de Inversiones, tienen el car& cter de Declaracidn Jureda y en consecuencia se

sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que cooespondan.
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alquiler de equipos de sonido, contratar maestro de ceremonia, compra de refrigerios. premios para concursos

de dibujo, / estival de talentos, danzas, cometas. entre otros), canastas y regales navidenos. entre otros.

d)  EI componente " Mejoramiento de la presentacion de recurso tunstico del distrito", tiene como actividad el pintado

y el embellecimiento de via principal de ingreso al distnto, el cual incluye la compra de escobillones, pintura,
brochas y otros, asi como el pago de servicios de pintado, transporte, preparacion de alimentacion, entre otros.

e)  En el componente ' Difusion turistica y sociocultural del disMto°, considera acciones de publicidad de atractivos
turisficos y expo ferias agropecuarias, entre ellas: adquirir combustible, gaseosas, pago de spots publicitarios,
afiches, show artistico, otros.

En ese sentido, el ente rector conduyo que el proyecto con CUI N° 2566814 no constituye un proyecto de
inversibn, debido a lo siguiente.

1 Las intervenciones contempladas en los componentes/ acciones de la alternativa de solucion seleccionada

descritas en los literales precedentes, no estan diriaidas a crear ampliar meiorar o recuperar la capacidad de
produccion de bienes u/o servicios durante la vida util del citado del mismo;

2 Ademas constituyen gasto de operecion y mantenimiento, que no corresponden a ser inanciados mediante
gastos de inversion.

3 EI proyecto no contribuye al cierre de brechas de iniraestructura o de acceso a servicios.

Ante los hechos descritos en los parrafos previos, esta entidad fscalizadora superior, realizo las consultas

correspondlentes mediante ofcio n.° 000807- 2023- CG/ GRTA de 19 de julio de 2023, dingido a la Direccion

General de Programaci6n Multianual de Inversiones" del Ministerio de Economia y Finanzas ( MEF), quien

luego,  con ofcio n.°  0493- 2023- EFI63. 04 de 26 de julio de 2023 y adjuntado el informe

n.° 0272- 2023- EFI63. 04 de 26 de julio de 2023 ( Apendice n.° 36); termino por atender las consultas

realizadas y confrmo lo siguiente:

aJ Consulta 1: Cumple con las condiciones esta6lecidas en la normativa del Sistema nacional de inversi6n
pu6lica, para ser considerado como un proyecto de inversion publica? En caso el referido proyecto no

cumpla con determinadas condiciones, sirvase informar las acciones desplegadas, adjuntando el sustento

documentario.

AI respecto, sequn la inlormacion consignada en el Formato N° 07-A; Registro de Proyecfo de Inversion, el proyecfo'
con CUI N° 2566814. no constituye un proyecto de inversion en el marco de las disposiciones establecidas en las
normas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gesfion de Inversiones, debido a incluir intervenciones
que no estan dirigidas a crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes y/o servicios;
corresponden a gasto de operacion y mantenimiento; y no contribuye al cierre de brechas de infraestructura o de
acceso a servicios.

J

b)  Consulta 2: Que indicador de brecha fue utilizado o registrado en el banco de inversiones —
INVIERTE. PE?

Segun la informacion registrada en la Seccion A del Formato N° 07- A del proyecto" con CUI N 2566814. el cual es
G,

NER

UfI'       de acceso publico, en el item " indicador de brecha de acceso a servicios° la UF consiqno la opcion " indicador de
o     "'°"',  '     brecha por definir".

o            >^    Sobre el particular. es preciso indicar que dicha opcion se aplica en caso la inversion que se est2 registrando no se
encuentre vinculada a un seroicio publico y un indicador de brecha aprobado por los sectores.

F

e,.. a°"`,

c) Consulta 3: Al ha6er sido denominado como: " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y
promocion turistico y sociocultural (...)", Cuales serian los indicadores de brechas que deberian ser

considerados?

Como se indico en los pana os previos, el referido proyecfo' no constituye un proyecto de inversion en el marco del
Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de Inversiones; por lo tanto, no contribuye al ciene de
brechas de infraestructura o de acceso a servicios. motivo por el cual, no corresponde que sea considerado en

ninqun indicador de brecha aprobado por los secfores.

Informe N° 29267 2023- CGIGRTA- SCE

Periodo de 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2022

Z



LA` CONTRµALORIA

PSgina 31 de 48

En cuanto a su denominacion es preciso senalar que, a la fecha. el' seroicio institucional de desarrollo y promocion

tu istico y sociocultural", no es un servicio que los Sectores hayan identificado en el marco de sus competencias y
responsabilidades funcionales; por lo tanto, dicho servicio no esta alineado a ningun indicador de brecha vigente en

el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y estion de Inversiones.

De igual manera, la promocion turistica, asi como la cultural, por si solos son acfividades permanenfes, en

consecuencia, al no ser inversiones, no se alinean a ningun indicadoi de brecha.

Es asi que, el ente rector, considerando la defnicion de proyecro de inversion publica45 y teniendo como

base aspectos como: ( 1) Incorrecta identifcacion de la unidad productora°a; ( 2) Incoherencia en el registro

de la cadena funcional programatica, la cual no guarda relacion con el objetivo central y altemativa de

solucion del proyecto; y ( 3) Adquisicion de bienes y servicios que constituyen gastos de operacion y
mantenlmiento, y no gasto de inversion; al igual que, los requisitos para la declaracion de viabilidad de los
proyectos de inversi6n, establecidos en el numeral 1147 del articulo 5 y el articulo 26° B, de la Directica N°
001- 2019- EF/ 63. 01 Directiva general del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de

Inversiones ( Apendice n.° 6).

Deja en daro que el proyecto denominado:  " MejoramieMo del servicio institucional de desarrollo y

promocion turistica y sociocultural en el distrito de Sama — provincia de Tacna — departamento de Tacna"
con CUI n.°  2566814,  no constituye un proyecto de inversion publica, debido a que:  ( 1)  Las
intervenciones contempladas en los componenteslacciones de la alternativa de solucion seleccionada

descritas en los literales precedentes, no estan diriqidas a crear ampliar meiorar o recuperar la capacitlad

tle produccion de bienes ylo servicios durante la vida util del citado del mismo, ( 2) Constituyen gasto de

operacion y mantenimiento, que no corresponden a ser financiados mediante gastos de inversion; y( 3) EI
proyecto no contribuye al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.

Aparte, es importante resaltar que el ente rector, se ha pronunciado respecto a la denominacion del

proyecto, indlcando que: el " servicio institucional de desarrollo y promocion turistico y sociocultural", no es

un servicio que los Sectores hayan identificado en el marco de sus competencias y responsabilidades
funcionales; por lo tanto, dicho servicio no esta alineado a ningun indicador de brecha vigente en el marco

del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestion de Inversiones.

Asimismo, la promocion turistica, asi como la cultural, por si solos son actividades permanentes, en

consecuencia, al no ser inversiones, no se alinean a ningun indicador de brecha.

AI respecto, los servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o de garantizar su prestacion

mediante inversion publica y sus respectivos indicadores de brecha, estan publlcados en el Anexo 02:
cNER,

u,

4'    

Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

o y   <

c

z Proyectd de inversidn publica. Son intervenciones temporales que se financia, lotal o parcialmen e con recursos publicos, destinadas a la formacion
a•     ,'  de rapital fisico, humano, insti ucional, in electual ylo natural, que tengan como oropbsito crear amoliar meiora o recuoerar la caoacidad de

produccion tle bienes vlo servicios; aya tleda2toria tle viabilidad se aplica entre o[ ros, si se ha evidenciado que el proyec o tle imersion esta
o

j

alineado al ciene de brechas de infraesWCNra o de acceso a servicios y coninbuye al 6ienestar de la poblacidn bene( iciana. No son Drovectos de
On^ L0"°'       nversi6n las intervenciones aue wnstituvan qastos de ooeracidn v mantenimiento

Unidad pmtluctora es el conjunto de recursos o factores pmductivos( infraestrucNra, equipos, personal, or9anizacibq capacidades tle gestibn, entre
otros) que: articulados entre si, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la poblacion objetivo. Cons tuye el producto generado 0
modificado por un proyecto tle inversi0rc, segun el numeral 13 del articulo 5 de la Directiva n.° 001- 2019- EF/ 63. 01 ( Apendice n9 6.
11. Proyecto de inversion: corresponde a intervenciones temporales que se financiaq tofal o pa cialmente, con recursos publicos, destinadas a la
lormacion de capital lisico, humano, institucional, intelecfual y/o nafural, que tenga como proposito crear, amplia, mejorar o recupeiar la capacidad
de produccion de bienes ylo servicios. Asimismo; se debe fener en cuenta lo siguienfe:

J
b. No son proyecfos de inversion las IOARR asi como las intervenciones que constrfuyen gastos de operacidn y mantenimiento.

Adiculo 26. Dedaracion de viabilidad

26. 1 La viabilidad de un proyecto de imersidn es iequisito previo a la/ ase de Ejecuci6n. Se aplica a un proyecto de inversion cuando a traves de la
ficha t9cnice o estudio de pieinversi6n ha evidenciado estar afineado al cierre de brechas de in6aestmcN a o de acceso a servicios. tener una
conhibuci6n al bienesta de la poblacl6n ben= ficiaria y a! resfo de la sociedad en general y que dicho bienesta sea sosfenible dmante el
luncionamiento del proyecto.
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Inversiones^  de la Directiva N° 001- 2019- EF/ 63. 01,  Directiva General del Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones ( Apendice n.° 6), en lo que respecta a turismo, se tiene
lo siguiente:

Imagen n.° 7

Clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de programacion multianual y gestion de

inversiones

s::.,

u. llWL e.

i

l.  y          

Illl. .;. Y  . 4   I
PJ  _ j     _ S' FH.    dE  ..     

E                hIW u

Fuente: Anexo 02

I

Clasificatlor de Responsabilidl d Funcional del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones tle la
7irectiva N° 001- 2019- EFI63- 01 ( Apendice n° 6)

Como se puede apreciar en la imagen n.° 7, los unicos servicios relacionados al sector turismo que el

k-       Estado tiene la responsabilidad de brindar o de garantizar su prestacion mediante inversion publica, estan

orientados a: ( 1) Servicio de innovacion tecnologica en artesania y turismo; y ( 2) Servicios turisticos
publicos en recursos turisticos.

En consecuencia, se evidencib que Miguel Angel Coayla Zambrano, jefe de la Unidad Formuladora,

suscribio los Formatos n.° 06- A " Ficha Tecnica General Simplifcada" y 07- A " Registro de Proyecto de

Inversion" ( Apendice n.° S), los mismos que fueron registrados y publicados en el Banco de Inversiones —
INVIERTE. PE50; asimismo, elaboro el informe de evaluacion, documento de aprobacion ylo declaracion de

viabilidad del estudio de pre inversion del proyecto " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y

promocion turistico y sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna",
con CUI n,° 2566814; pese a que el Proyecto no contnbuye al cierre de brechas de infraestructura y de

acceso a servicios publicos para la poblacion.

Asimismo, Luis Antonio Diaz Core, jefe de la Ofcina de Programacion Multianual de Irnersiones, pone en

conocimiento a Jorge Calisaya Flores, gerente de Planeamiento y Presupuesto, la incorporacion del
Proyecto como inversion no prevista al PMI 2022; a pesar de que el mencionado proyecto no defnio el

servicio publico a intervenir, no estableci6 el indicador de brecha asociado y su correspondiente unidad de
medida; siendo elios, elementos necesarios para que se constituye un proyecto de inversion publica, dentro

del marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestibn de Inversiones.

GtN
p   <

y Anexo disponible en: https llwww mef qob pelesl ootion= com content& lanquaqe= es- ES& Itemid= 100275& lanq= es-

p+    .• vq  * q ES& view= article& id= 3070# anexos
o Enlaceweb: hitps llofl5mefpobpellnviertelformatolverProvecto/ 175836

i        AI respecto:

o       •     '  - La Diiectiva n° 001- 2019- E( 163 01 " Directiva General del Sistema Nacional de Proqremacidn Multianual v Gestidn de Inversiones", apmbada por

la Resolucion Directoral n.° OOL2019- EF 63. 01 de 21 de enero de 2019 IApendice n° 6), precisa lo siguiente:

r-'     Articulo 21. Formulacibn y evaluacibn de proyectos de inversi6n
F.+.. x°" 21. 3 Las fichas tecnicas v los estudios de preinversibn a nivel de Pedil que se elabmen y evaluen en el marco del Sistema Nacional de

Pmgramac' ron Multianual y Gestibn de Inve siooes 0'enen carecter de Declaracidn Jurada y su veracided consfduye esfncfa iesponsa6ilidad
de la UF. siendo aplicables las responsabilidades que determine la Conhaloria General de la Republica y la normativa vigente.

D'ecimo Tercera. Responsabilidad

Toda la inlormacidn oue se reoisfre en el Banco de Inversiones o que se presente a la DGPMI en el marco de la p esente Direcfiva tiene el

caracter de Oeclaracidn Jurada. y se sujeta a las responsabilidades y ronsecuencias legales que correspondan, siendo su veracidad de eshicfa
responsabil dad delOrgano encargado de su presentacion o registro.

Decrero Leaislativo N 1252 Decreto Leqislativo que crea el Sistema Naconal de Prooramacon MWtanual v Gestidn de Inversiones tamben

orecisa io siauiente

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

CUARTA. Control

La in ormaci0n qeneratla poi los organos del Slstema Naclonal tle Programacidn Multianual y Gesti6r de Inversiones en el marco de este

Sistema, incluyendo la in ormacion reaistrada en el Banco de Inversiones, tienen el carAcfer de Declaracidn Jurada. y en consecuenca se

sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.
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Pese a lo senalado anteriormente, Jorge Calizaya Flores, gerente de Planeamiento y Presupuesto, remitio
a Fabiola Yurema Rojas Caypa, Gerente Municipal, previo analisis, la disponibilidad presupuestal y su

opinion favorable al proyecto de inversi6n publica, para luego la citada Gerente Municipal, aprobar a favor

de su persona ( Responsable del Proyecto), la asignacion de tres ( 3) encargos internos por el monto de

S146 000, 00, SI 12 000, 00 y por SI 14 468, OQ que suman Sl 71 468, 00, y a su vez, realizaron otros gastos
por SI 58 138, 00; todo ello, durante la ejecucion del mencionado proyecto por un monto total de

SI 129 606, OQ que no correspondieron a gastos de inversion publica.

Inobservando de esta manera el numerai 11 del articulo 5° y 26° de la Directiva n.° 001- 2019- EFI63. 01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
Apendice n.° 6), que establece que el objetivo central del proyecto de inversion debe encontrarse alineado

al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, asi como la definici6n de un proyecto de

inversion, asi como los requisitos para la declaracion de viabilidad de los proyectos de inversion, asi como

el articulo 3°, numeral 5. 4 del articulo 5 del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y su Reglamento.

Asimismo, inobserva lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley n,° 27506, Ley de Canon, publicado el 10 de

junio de 2001 y modifcaronas, aRiculo 8° del Reglamento de la ley de Canon, aprobado mediante decreto
Supremo n.° 005- 2002- EF, publicado el 9 de enero de 2002 y modifcatorias; decima tercera disposiciones

transironas de la Ley n.° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Publico Para el Ano Fiscal 2009, publicado
el 11 de diciembre de 200$ numerales 40. 2, 40. 4 y 40. 5 del articulo 40 y numeral 71. 3 del articulo 71 de la
Directiva de Tesoreria n.°   001- 2007- EF177. 15,   aprobado mediante la Resolucion Directoral

n.° 002- 2007- EF177. 15, publicada el 27 de enero 2007 y modificatorias.

Por lo tanto, se afecto a la disponibllidad presupuestal para ejecucion de proyectos que si son de inversion

por SI 129 606, 00 ( Ciento veintinueve mil seiscientos seis con OOI100); debido al accionar de los

funcionarios, que destinaron indebidamente recursos provenientes de canon minero y a la vez asignados al

Proyecto, para la realizacion de actividades sociales durante los meses de noviembre y diciembre de 2022,
que no correspondian a gastos de inversion.

La normativa apiicable al hecho con evidencias de irregularidad objeto del Servicio de Control Especifico a

Hechos con Presunta Irregularidad, es la siguiente:

Ley n.° 27506, Ley de Canon, publicado el 10 de junio de 2001, modificada mediante Ley N° 30848,
publicada el 20 septiembre 2018.

Articulo 6.- Utilizaci6n del canon

c"
E'"'.   6. 2 Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon

d ,,••^-. '' q seran utilizados para el financiamienfo o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de

Z,        ,     :     impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos
fines".

Rc, onux<°° 

Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 8 de diciembre de
2004

Articulo 12.• Los Gastos Ptiblicos

Los Gastos Publicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de

capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los creditos presupuestarios aprobados
en los presupuestos respectivos; para ser orientados a la afencion de la prestacion de los servicios

publicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos
institucionales".
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Ley n" 31365, Ley de Presupuesto del Sector PGblico Para el Aflo Fiscal 2022

Articulo 5. Control del gasfo publico

5. t Los titulares de las entidades publicas, el jefe de la Oficina de Presupuesto y el je% de la Oficina
de Administraci6n, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la

debida aplicacion de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio de Legalidad, recogido en
el articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004- 2019-JUS. Corresponde al titular de pliego

efectuar la gestion presupuestaria, en las fases de programacion, formulacion, aprobacion, ejecucion y

evaluacion, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el parrafo 1 del numeral 7. 3 del
arficulo 7 del Decreto Legislativo 144Q Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Reglamento de la Ley de Canon, aprobado mediante decreto Supremo n" 005• 2002- EF, publicado
el 9 de enero de 2002, modificado mediante Decreto Supremo N° 187- 2004- EF, publicado el 22 de

diciembre de 2022.

Articulo 8.- Los recursos que los gobiemos locales reciban por concepto de Canon se utilizaran de

manera exclusiva en gastos de inversion, debiendo observar segun corresponda las disposiciones del

Sistema Nacional de Inversion Publica aplicables. Asimismo, los go6iernos locales donde se efectua la

actividad de explotacion deberan destinar el 30% ( freinta por ciento) del monto que les corresponda

segun lo establecido en el literal a) del numeral 5. 2 del articulo 5 de la Ley N° 27506, Ley de Canon a la
inversion productiva para el desarrollo sosteni6le de las comunidades donde se explota el recurso

natural. Dicho monto sera comunicado a los respectivos gobiernos locales por el Consejo Nacional de

Descenfralizacion (...)".

Directiva n.°  001• 2019- EF163. 01 Directiva general del Sistema Nacional de Programacidn

Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado mediante Resoluci6n Directoral n.° 001- 2019- EF-
63. 01, publicado el 21 de enero de 2019.

Articulo 5. Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el articulo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema

Nacional de Programacion Mulfianual y Gestibn de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

o,,  11, proyecto de inversion: corresponde a intervenciones temporales que se financian,  total o

9`   •"` "'  ''•       parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la formacion de capital fisico, humano, institucional,

intelectual y/o natural, que tenga como proposito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de
produccion de 6ienes y/o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a"

c 

a. Su ejecucion puede realizarse en mas de un ano fiscal, conforme lo establezca su cronograma de

ejecuci6n tenfativo previsto en la formulacion y evaluaci6n.

b. No son proyectos de inversion las IOARR asi como las intervenciones que constituyen gastos de

operaci6n y mantenimiento.

13. Unidad productora: es el conjunto de recursos o factores productivos ( infraestructura, equipos,

personal.  organizacion,  capacidades de gestion, entre otros) que, articulados enfre si,  tienen la

capacidad de proveer bienes o servicios a la poblacion objetivo. Constituye el producto generado 0

modificado por un proyecto de inversion.
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Articulo 10. Criterios para la programaci6n multianual de inversiones

La programacion multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas publicas sujetas al

Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesfion de Inversiones se rige por los siguientes
criterios:

1. Cierre de brechas prioritarias: las inversiones seleccionadas deben ser aquellas que cierren con

mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un
tenitorio en particular y que maximicen su contribucibn al bienestar de la sociedad.

Articulo 12.  Elaboracion y aprobacidn del diagnostico de la situacion de las brechas de
infraestructura o de acceso a servicios

12. 1 EI diagnostico de brechas es el analisis que se realiza para determinar la situacion de las brechas

de infraestructura o de acceso a servicios en un determinado am6ito geografico.

Articulo 26. Declaracion de viabilidad

26. 1 La viabilidad de un proyecto de inversion es requisito previo a la fase de Ejecucion. Se aplica a un

proyecto de inversion cuando a fraves de la ficha tecnica o estudio de preinversion ha evidenciado estar

alineado al ciene de brechas de infraestructura o de acceso a seroicios, tener una contri6ucion al

bienestar de la poblacion beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que dicho bienestar sea
sostenible durante el/ uncionamiento del proyecto.

26. 2 La declaraci6n de viabilidad tle un proyecto de inversi6n solo puede otorgarse si se cumple con

los siguientes requisitos:

1. La intervencion guarda correspondencia con la definicion de proyecto de inversion.

1 2.  EI objetivo cenfral del proyecto de inversion se encuentra alineado al cierre de brechas de

infraestructura o de acceso a servicios.

3. No se trata de un proyecto de inversi6n fraccionado ni duplicado.

4. La UF tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del proyecto de
inversi6n.

5.  Las entidades han cumplido con los procesos y procedimientos del Sistema Nacional de

Programacibn Multianual y Gestion de Inversiones.

6. Las fichas tecnicas y los estudios de preinversion del proyecto de inveaion han sido elaborados

considerando los parametros y normas tecnicas sectoriales y los Parametros de Evaluacion Social
segun el Anexo N° 11: Parametros de Evaluacion Social.

7. Las fichas tecnicas y los estudios de preinversion del proyecto de inversion han sido formulados

G
wEA,,,     considerando metodologias de formulacion y evaluacion ex ante de proyectos aprobadas por la

p.       DGPMI y por el Sector, segun corresponda.

a      

o  '`  ;      

8. Los proyectos de inversion no estan sobredimensionados respecto a la demanda prevista y sus

o d   '   '_      beneficios sociales no estan sobreestimados.

9. Se cautela la sostenibilidad del proyecto de inversibn, la cual incluye asegurar su operaci6n y

mantenimiento.

9fGIlF4 M( 0

26. 3 La UF previo a la declaracion de viabilidad de los proyectos o programas de inversi6n a financiarse

con fondos publicos provenientes de operaciones de endeudamiento extemo,  solicita la opinion

favorable de la DGPMI. Para tal efecto, la UF remite el estudio de preinversibn correspondiente y la
opinibn de la OPMI respectiva sobre su alineamiento con los objetivos priorizados, metas e indicadores

establecidos en la programacion multianual de inversiones y su contribucion al cierre de brechas de
infraesfructura o de acceso a servicios, considerando los criterios de priorizacion aprobados por el

Sector. La DGPMI emife la opini6n solicitada dentro del plazo de veinte ( 20) dias habiles de recibida la
documentaci6n completa.
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La situacion expuesta, afecto a la disponibilidad presupuestal para ejecucion de proyectos de inversion por

Si 129 606, 00 ( Ciento veintinueve mil seiscientos seis con 001100); debido al accionar de los funcionarios,

que destinaron definitivamente recursos provenientes de canon minero, para la realizacion actividades

sociales durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, que no correspondian a gasros de inversion
de un proyecto de inversibn publica.

Siendo onginado por el accionar de la Unidad Formulatlora, Ofcina de Programacion Multianual de

Inversiones quienes declararon la viabilidad de un proyecto que no definio el servicio publico a intervenir, no

se establecio el indicador de brecha asociado y su correspondiente unidad de medida, para que luego, la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asigne presupuesto dei rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias,
renta de aduanas y participaciones"; y la Gerencia Municipal I Responsable de proyecto, realizo la
ejecuci6n del presupuesto asignado al en compras de bienes y servicios, los cuales constituyeron gastos de

operacion y mantenimiento; los mismos que no corresponden a ser financiados mediante gastos de
inversion publica.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente

irregulares

Es de precisar que la persona comprendida en los hechos:  Luis Antonio Diaz Core, presento sus
comentarios o aciaraciones, sin embargo, fue extemporanea ( Apendice n.° 1).

Por otro lado, las personas comprendidas en los hechos: Miguel Angel Coayla Zambrano, Jorge Calizaya

Flores y Fabiola Yurema Rojas Caypa ( Apendice n° 1), vencido el plazo otorgado en la comunicacion
cursada y hasta la emision del presente informe, no remitieron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de
Hechos comunicado; no obstante, fueron conslderados por la comision de control en la evaluacion de

comentarios o aclareciones como responsables.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la correspondiente evaluacion, concluyendo que no se desvirtuan los hechos notificados

en el Pliego de hechos.  La referida evaluacion y la cedula de comunicacion,  forman parte del
Apendice n° 37 del presente Informe de Control Especifico

Miguel Angel Coayla Zambrano, identificado con DNI n.° 04744545, en su condicibn de jefe de la

Unidad Formuladoras', con periodo de gestion de 27 de octubre al 31 de diciembre de 2022; a quien se le

notifico el Pliego de Hechos con Cedula de Notificacion Electronica n.° 00000085- 2023- CGIGRTA de 20
de noviembre de 2023. ( Apendice n.° 37)

tNE;,, 
AI respecto, conforme a lo previsto en el acapite ii) dei literal c) del numeral 7. 1. 2. 3 Identifcacion de la
presunta irregularidad, de la Directica n.° 007- 2021- CGINORM aprobado con Resolucion de Contraloria
n.° 134- 2021- CG de 11 de junio de 2021 y modificada por Resolucion de Contraloria n.° 043- 2022- CG de

o 24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado no present6 sus comentarios o aclareciones al

Pliego de Hechos comunicado, sin embargo,  los hechos con evidencia de presunta irregularidad
F subsisten, toda vez que en el ejercicio de sus funciones como jefe de la Unidad Formuladora, formulo,

h"°""°"+ 

supervis6 y declaro viable el proyecto denominado " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y
promocion turistico y sociocultural en el disfito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna",
a traves tlel informe n.° 011- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 15 de noviembre de 2022, que adjunto los

formatos y documentos: ( 1) Formato n.° 06- A " Ficha TAcnica Generai Simplifcada, ( 2) Formato n.° 07- A
Registro de Proyecto de Inversion" y el documento ( 3) " Ficha Tecnica Simplificada".

Designado con Resoluci6n de Alcaldia a° 258- 2022- A- M S tle 27 de octubre de 2022, como Jefe de la Unidad Formulatlora a partir tlel 27 de

ocNbre tle 2022 y wncluye designacion al 31 tle tliciembre tle 2022 wn el fin tle la ges[ i6n munlcipal.( Apendice nP 38)
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Cabe precisar que, el citado jefe de la Unidad Formuladora, mediante el Formato n.° 06- A" Ficha Tecnica

General Simplifcada", no defnio a que indicador de brecha contnbuiria el referido proyecto; ademas del

contenido del Formato N° 07- A. " Registro de Proyecto de Inversion", la citada unidad, no incluyo

informaci6n respecto a las brechas de infraestructura o de accesos a servicios considerados para el

proyecto; sumado a ello, propuso que el proyecto sea fnanciado con recursos determinados; es decir,

con canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones.

Asimismo, elaboro y considero en la etapa de formulacion para la postenor ejecucion de proyecto, con
Anexo n.° 3 — Analisis Tecnico" y " Anexo n.° 4 — Anzlisis de los costos" contenido en el documento:
Ficha Tecnica Simplifcada", diversos gastos por cada uno de los componentes defnidos, los mismos

que constituyeron gastos de operacion y mantenimiento, los cuales no corresponden a ser fnanciados
mediante gastos de inversion publica, segun la normativa del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones.

Los hechos anteriormente expuestos ocasionados por el citado jefe de la Unidad Formuladora, ocasiono

en un perjuicio economico a la entidad de SI 129 606,00, ( Ciento veintinueve mil seiscientos seis con

OOI100), devenido de la ejecucion del referido proyecto, al haberse realizado gastos con recursos

provenientes de canon minero, para la realizacion actividades sociales durante los meses de noviembre y
diciembre de 2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de inversion publica.

TI Inobservando su funcion como jefe de la Unidad Formuladora,  establecida en el numera 3.  del

Reglamento de Organizacion y Funciones,  aprobado a traves de la Ordenanza Municipal
N° 011- 2019- CMIMDS de 31 de diciembre de 2019 ( Apendice n.° 42), que a letra precisa: " 3. Pormular y

evaluar las fichas tecnicas y los estudios de pre inversion para los proyectos de inversi6n, conforme a lo

y

senalado en el literal a), con el ( in de sustentar la concepci6n tacnica y el dimensionamiento de los

j proyectos de inversion, para la determinacion de su viabilidad, teniendo en cuenta las competencias

5 municipales,  los objetivos, metas de producfo e indicadores de resultado previstos en la fase de

programacion multianual, asi como los recursos para la operacion y mantenimiento de los activos

generados por el proyecto y las formas de financiamiento".

Asimismo, soslayo los deberes y obligaciones establecidos en los literales a) y b) del articulo 21° del
Decreto Legislativo n.° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que senalan: " a) Cumplirpersonal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico" y

b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos". Concordantes
con lo senalado en los literales a) y c) del articulo 16° de fa Ley n.° 28175 - Ley Marco del Empleo
Publico, que establece: " a) Cumplir personal y diligentemente los de6eres que le impone el servicio. (...)
cJ Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pu6licos". Ademas, soslayo
sus obligaciones estipuladas en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005- 90- PCM — Reglamento de

cNERa o,       la Carrera Administrativa, que senala: " Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y

o`

P ,, . ,,, '

4e justeza al realizar los actos administrafivos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio
a del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad°.

Ademas, inobservo las disposiciones establecidas en el numeral 6 del articulo 7°, Deberes de la Funcion

publica, de la Ley n.° 27815 - Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, contenidas en el Capitulo II
F`°""°` 

Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico, que precisa: ° EI servidor publico tiene los siguientes
deberes: 6. Responsabilidad. - Todo servidor publico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma infegral, asumiendo con pleno respeto su funcion publica".

Jorge Calisaya Flores, identificado con DNI n.° 42508352, en su condicion de Gerente de Planeamiento

y Presupuesto52, con periodo de gestion de 18 de octubre al 31 de diciembre de 2022; a quien se le

Cesignatlo con Resoluclon de Alcaldia n.° 253- 2022F- MDS de 18 de octubre tle 2022, como Gereme tle Planeamiemo y Presupuesto oestle el 18

de ocNbre de 2022 y concluye designacion al 31 de diciembie tle 2022 con el fn de la gestibn municipal.( Apendice n° 39)
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notifico el Pliego de Hechos con Cedula de Notifcacion Electronica n.° 00000086- 2023- CG/ GRTA de 20

de noviembre de 2023. ( Apendice n.° 37)

AI respecto, conforme a lo previsto en el acapite ii) del literal c) del numeral 7. 1. 2. 3 Identifcacion de la

presunta irregularidad, de la Directica n.° 007- 2021- CGINORM aprobado con Resolucion de Contraloria

n.° 134- 2021- CG de 11 de junio de 2021 y modifcada por Resolucion de Contraloria n.° 043- 2022- CG de
24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado no present6 sus comentarios o aclaraciones al

Pliego de Hechos comunicado, sin embargo,  los hechos con evidencia de presunta irregularidad

subsisten, toda vez que en el ejercicio de sus funciones como Gerente de Planeamiento y Presupuesto,

emitio opinion favorable y realizo asignacion presupuestaria por un monto total de S/ 189 424, 21, para el
proyecto denominado " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion turistico y

sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna"; a traves del informe

n ° 286- 2022- GPP- GM- MDS- T de 16 de noviembre de 2022; a pesar de que, conocio que el mencionado

proyecto, no defnio el servicio publico a intervenir, ni establecio el indicador de brecha asociado y su

correspondiente unidad de medida; dentro del marco de las disposiciones del Sistema Nacional de

Programaci6n Multianual y Gestion de Inversiones. Conducta que tlesplego; a pesar de haber conocido el
detalle de los gastos establecidos por el citado proyecto, los cuales constituyeron gastos de operacion y

mantenimiento; los mismos que no corresponden a ser fnanciados mediante gastos de inversi6n publica.

I
Los hechos anteriormente expuestos ocasionados por el citado Gerente de Planeamiento y Presupuesto,

ocasiono en un perjuicio economico a la entidad de S/ 129 606, 00, ( Ciento veintinueve mil seiscientos

seis con 001100), devenido de la ejecuci6n del referido proyecto, al haberse realizado gastos con recursos

provenientes de canon minero, para la realizacion actividades sociales durante los meses de noviembre y

diciembre de 2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de inversion pubiica.

Inobservando sus funciones como Gerente de Planeamiento y Presupuesto, establecida en el numeral 2.

del articulo 40° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado a traves de la Ordenanza
Municipal N° 011- 2019- CM/ MDS de 31 de diciembre de 2019 ( Apendice n.° 42), que a letra precisa: " 2.

Programar, dirigir y supervisar las acciones relacionadas; segun correspondan, con los procesos de
planificacion, programacion de inversiones publicas, gestion presupuestaria.".

Transgrediendo el articulo 12° referido al gasto publico, de la Ley n.° 28411, Ley General del Slstema
Nacional de Presupuesto, publicado el 8 de diciembre de 2004, que precisa: " Los Gastos Publicos son el

conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda,

realizan las Entidades con cargo a los creditos presupuestarios aprobados en los presupuestos

respectivos, para ser orientados a la atencion de la prestacion de los servicios publicos y acciones

desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales".
GtNE0.A! pF(

o  ,   '  •,  a Soslayando su responsabilidad establecida en el numeral 5. 1 del articulo 5°, referido al control del gasto

publico de la Ley n.° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Pubiico Para el Ano Fiscal 2022, que a la letra
precisa: " 5. 1. Los titulares de las entidades publicas, el lefe de la Oficina de Presupuesto y el jefe de la

Oficina de Administracion, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de
A'     la debida aplicacion de lo dispuesto en la presente lev. en el marco del Principio de Legalidad,

recogido en el articulo IV del Titulo Preliminar del 7exto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004- 2019- JUS. Corresponde al

titular de pliego efectuar la gestion presupuestaria,  en las fases de programacion,  formulacion,

aprobacion, ejecucion y evaluacion, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el parrafo 1
del numeral 7. 3 del articulo 7 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

Infringiendo el articulo 8° del Reglamento de la Ley de Canon. aprobado mediante decreto Supremo
n.°  005- 2002- EF,  publlcado el 9 de enero de 2002,  modificado mediante Decreto Supremo
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N° 187- 2004- EF, publicado el 22 de diciembre de 2022, que a letrea precisa: " Los recursos que los
gobiernos locales reciban por concepto de Canon se utilizaran de manera exclusiva en gastos de
inversi6n, debiendo observar segun corresponda las disposiciones del Sistema Nacional de Inversion
Ptiblica aplicables. Asimismo, los gobiemos locales donde se efect6a la actividad de explotacion deberan
destinar el 30% ( treinta por ciento) del monto que les corresponda segun lo establecido en el literal aJ del

numeral 5. 2 del articulo 5 de la Ley N° 27506, Ley de Canon a la inversi6n productiva para el desarrollo
sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural. Dicho monto sera comunicado a los
respectivos gobiernos locales por el Consejo Nacional de Descentralizacion (...)".

Luis Antonio Diaz Core, identifcado con DNI n.° 00514983, en su condicion de jefe de la Oficina de
Programacion Multianual de Inversiones53, con periodo de gestion de 2 de noviembre al 31 de diciembre
de 2022; a quien se le notifco el Pliego de Hechos con Cedula de Notifcacion Electronica n.° 00000087-
2023- CGIGRTA de 20 de noviembre de 2023 y con la carta n.° 10- 2023- LADC- TACNA de 27 de
noviembre de 2023,  que consta de un  ( 1) folio mas un ( 1) anexo,  presento sus comentarios o

aclaraciones. (Apendice n.° 37)

AI respecto, la participacion de Luls Antonio Diaz Core, no ha sido desvirtuada al haberse acreditado que,
en su condicion de Jefe de la de la Ofcina de Programacion Multianual de Inversiones, no condujo el ciclo

de mversiones, segun la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones; por cuanto que, incorporo a traves del informe n.° 041- 2022- OPMI- GPPIMDS de 23 de
noviembre de 2022, el proyecto denominado " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y

promocion turistico y sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de Tacna",
como inversl6n no prevista al Programa Multianual de Inversiones 2022, a pesar de que dicho proyecto
no definio el servicio publico a intervenir, no preciso el indicador de brecha asociado y su correspondiente

y/     unidad de medida. A fue tliligente durante el cumplimiento de su labor de monitoreo el avance del citado
V proyecto, durante su ejecucion por cuanto se advirtio la adquisicion de bienes y servicios que no

correspondieron a gastos de inversion publica.

Los hechos anteriormente expuestos ocasionados por el citado jefe de la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones, ocasiono en un perjuicio economico a la entidad de SI 129 606, 00, ( Clento
veintinueve mil seiscientos seis con 001100), devenido de la ejecucion del referido proyecto, al haberse
reallzado gastos con recursos provenientes de canon minero, para la realizaci6n activitlades sociales

durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de
inversion publica.

Inobseroando su funcion como jefe de la de la Ofcina de Programacion Multianual de Inversiones,
establecida en los numerales 1. y 9. del articulo 81° del Reglamento de Organizacion y Funciones,

ENEx    

aprobado a traves de la Ordenanza Municipal N° 011- 2019- CMIMDS de 31 de diciembre de 2019

oo-

v   ,.  °`+
p'     (

Apendice n° 42), que a letra precisa: " 1. Conducir el desarrollo de la fase de Programacion Multianual

a  > a
del Ciclo de Inversiones de la Municipalidad coordinando y articulando con las instituciones y niveles de

4 a        ;,    gobiemo y fomando en cuenta los recursos de inversion proyectados en el Marco Macroeconomico
o       '       •'    MultianuaP' y " 9. Monitorear el avance de la ejecucion de las inversiones".

a°"°      Asimismo, soslayo los deberes y obligaciones establecidos en los literales a) y b) del articulo 21° del
Decreto Legislativo n.° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, que senalan: " a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico" y
b) Salvaguardar los infereses del Estado y emplear austeramenfe los recursos publicos". Concordantes

con lo senalado en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.° 28175 - Ley Marco del Empleo
Publico, que establece: " a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que le impone el servicio. (...)

Deslgnado con Resolucibn tle A: zldia n° 2c2- 2022- A- MDS de 2 tle novlembre de 2022 como responsable de la 0( clna de Pmgramacion
Multianual de Inversiones. desde el 2 de noviembre de 2022 y concl ye desiqnaclon al 31 tle diciembre de 2 22 con e. fin de la gesu0n mumc pal.
Apendice nP 40)
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c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos". Ademas, soslayo
sus obligaciones estipuladas en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005- 90- PCM — Reg amento de
la Carrera Adminlstrativa, que senala: " Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y

justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio

del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad".

Ademas, inobservo las disposiciones establecidas en el numeral 6 del articulo 7°, Deberes de la Funcion

publica, de la Ley n.° 27815 - Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, contenidas en el Capitulo II
Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico, que precisa: " EI servidor publico tiene los siguientes
deberes: 6. Responsabilidad. - Todo servidor p6blico debe desarrollar sus ( unciones a cabalidad y en

forma integral. asumiendo con pleno respeto su funcion publica".

Fabiola Yurema Rojas Caypa, identificado con DNI n.° 42600204, en su condicibn de Gerente Municipal
I Responsable de proyecto`^, con periodo de gestion de 17 de octubre al 31 de diciembre de 2022; a
quien se le notifico el Pliego de Hechos con Cedula de Notificacion Electronica
n.° 00000088- 2023- CGIGRTA de 20 de noviembre de 2023. ( Apendice n.° 37)

AI respecto, conforme a lo previsto en el acapite ii) del literal c) del numeral 7, 1. 2. 3 Identificacion de la
presunta irregularidad, de la Directica n° 007- 2021- CG/ NORM aprobado con Resolucion de Contraloria
n.° 134- 2021- CG de 11 de junio de 2021 y modlfcada por Resolucion de Contraloria n.° 043- 2022- CG de
24 de febrero de 2022, se deja constancia que el auditado no presento sus comentarios o aclaraciones al

Pliego de Hechos comunicado, sin embargo,  los hechos con evidencia de presunta irregularidad
subsisten, toda vez que en el ejercicio de sus funciones como Gerente Municipal, aprobo el documento:
Ficha Tecnica Simplificada",  del proyecto denominado " Mejoramiento del servicio institucional de

desarrollo y promocion tunstico y sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna- departamento
de Tacna"; a travAs de la suscripcion del " Acta de compromiso de la operatividad de la ficha tecnica", de
15 de noviembre de 2022; a pesar de que dicha fcha tecnica simpliflcada fue elaborada sin incluir los
indicadores de brecha para el sector turismo y su correspondiente unidad de medida; asimismo, se
establecieron diversos gastos por cada uno de los componentes defnidos; los mismos que constituyeron

gastos de operacibn y mantenimiento que no se alinearon a gastos de inversidn pGblica.

Asimismo, conoci6 el tramite de viabilidad del denominado proyecto; asi como la fuente de financiamiento

propuesta ( Canon y Sobrecanon); a traves del informe n.° 011- 2022- MACZ-UF- GMIMDS de 15 de
noviembre de 2022, ( que adjunto los siguientes formatos y documentos: ( 1) Formato n.° 06- A " Ficha
Tecnlca General Simplifcada, ( 2) Formato n.° 07- A " Registro de Proyecto de Inversion" y el documento
3) " Ficha Tecnica Simpliflcada"); emitido por la Unidad Formuladora, con el cual se le comunicb la

declaracion de viabilidad;  a pesar de no haber incluido informacion respecto a las brechas de
t"`"°,,,       infraestructura o de accesos a servicios consideradas para el proyecto.

p'  o.  
oq `  4q

o     

Aunado a lo anterior,  conocio el informe n.°  064- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS recibido el 15 de
noviembre de 2022; a traves del cual, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, le remitio el expediente
tecnico del proyecto; en el que se detallaron la compra de bienes y servicios que no se allnearon a gastos

o

F... de inversion publica.

Asi tamblen, conocio la disponibilidad presupuestal al referido proyecto, por el monto de SI 189 424, 21, a
traves del informe n.° 286- 2022- GPP- GM- MDS- T de 16 de noviembre de 2022, emitido por el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, financiado con el rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias, renta de aduanas
y participaciones"; a pesar de que el mencionado proyecto no incluyo el indicador de brecha asociado y
su correspondiente unidad de medida.

esignado con Resolucion de Alcaldia n.' 25& 2022- NMDS de 14 de ocWbre de 2022. se desgna a partir del 17 de octubre de 2022 como Geren e
Municipal a Fablola Yurema Rojas Caypa. ademAs de la Resolucidn tle Gerencia Municipal n." 143- 2022- GM/ MDS Ce 2"o tle noviembre de 2022,
con la aal se le encarga tlestle el 26 de noviembre de 2022 como responsable del proyecta( Apendiw n° 41
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Sumado a ello aprobo el expediente tecnico del denominado proyecto; a traves de la Resolucion de

Gerencia Municipal n.° 0139- 2022- GMIMDS de 16 de noviembre de 2022; a pesar, de que el referido

expediente tecnico detallo la compra de bienes y servicios que no se alinearon a gastos de inversion
publica.

Luego, se autodesigno como responsable del referido proyecto, a traves de la Resolucion de Gerencia
Municipal n.° 143- 2022- GMIMDS de 16 de noviembre de 2022; para seguidamente, solicitar ( informe

n. 02, 03 y 07- 2022- FYRC- RPIMDS de 18 de noviembre y 6 y 16 de diciembre de 2022) en su condicion
de responsable del proyecto la habilitacion de fondos por encargo intemo para la ejecucion del referido

proyecto, para fnalmente en su condicion de Gerente Municipal, aprobar dichas solicitudes a traves de

Resoluciones de Gerencia Municipal n. s 114, 116 y 177- GM/ MDS de 18 y 20 de noviembre de 2022; para

asi ejecutar la compra de bienes y servicios; asi como otorgar su conformidad, por un total de SI 129
606, 00. A pesar, de que los mismos no se allnearon a gasros de inversion publica.

En ese sentido, Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal y en su condicion de responsable del
Proyecto, quien participo en el tramite para la declaratoria de viabilidad del mencionado proyecto; asi

como en la asignacion de presupuesto, aprobacion del expediente tecnico para su ejecucion y la

incorporacion del mismo en el programa multianual de inversiones de la entidad. Realizo la adquisicion de

bienes y servicios utilizando recursos del Canon Mlnero por un total de S/ 129 606, 00; a pesar de que el
aludido proyecto, no incluyo el indicador de brecha asociado y correspondiente unidad de medida;
sumado a que las referidas adquisiciones no se alinearon a gastos de inversion publica. Debiendo

precisar, que la aludida Gerente Municipal y Responsable del Proyecto, fue quien requirioss y otorgo
conformidads por el total del gasto senalado anteriormente, que no guardan correspondencia con el

cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios publicos para la poblacion; aslmismo, no
esian relacionados a una efectiva prestacion de servicios o provision de infraestructura para el desarrollo

del pais.

Los hechos anteriormente expuestos ocasionados por la Gerente Municipal I responsable de proyecto,

ocasiono en un perjuicio economico a la entidad de S/ 129 606, 00, ( Ciento veintinueve mil seiscienros

seis con OOI100), devenido de la ejecucion del refendo proyecto, al haberse realizado gastos con recursos

provenientes de canon minero, para la realizacion actividades sociales durante los meses de noviembre y
diciembre de 2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de inversion publica.

Inobservando sus funciones como Gerente Municipal, establecida en el numeral 1. del articulo 16° del

Reglamento de Organizacibn y Funciones,  aprobado a traves de la Ortlenanza Municipal
N° 011- 2019- CMIMDS de 31 de diciembre de 2019 ( Apendice n.° 42), que a letra precisa: " 1. Dirigir,

4E tp

conducir y controlar el desarrollo de los planes y proyectos en ambito Disfrital, de acuerdo a la politica y
normas vigentes."

y e

p         •     i
Asimismo, soslayo los deberes y obligaciones establecidos en los literales a) y b) del articulo 21° del
Decreto Legislativo n.° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

ro•`°' Publico, que senalan: " a) Cumplirpersonal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico" y

b) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos". Concordantes
con lo senalado en los literales a) y c) del articulo 16° de la Ley n.° 28175 - Ley Marco del Empleo
Publico, que establece: " a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que le impone el servicio. (...)

55 SegGn los comprobantes siguientes: 3242 de 23 de noviembre de 2022, 3426 tle 7 de tliciembre de 2022 y 3644 de 21 de diciem6re de 2022, 3369
de 2 de diciembre de 2022. 3370 de 2 de diciembre de 2022, 3521 tle 15 de diciembre de 2022, 3631 de 20 de diciembre de 2022, 3665 de 21 de
dlciembre de 2022, 3841 de 23 de diciembre tle 2022, 3842 de 23 de dlciembre de 2022, 3843 tle 23 de diciembre de 2022, 3895 tle 28 de
diciembre de 2022, 3897 tle 28 de diciembre de 2022, 3922 de 28 tle tliciembre de 2022. 3926 de 28 de diciembre de 2022. 3927 de 28 de

diciem6re de 2022 y 3956 de 29 de diciembre de 2022.
La misma que corresponde al tramite y pago tle los compmbantes tle pago n° 3521 de 15 de diciembre de 2022, 3631 de 20 de tliciembre de 2022,
3897 tle 28 de diciembre de 2022, 3922 de 28 tle diciembre de 2022, 3926 de 28 de diciembre de 2022, 3927 de 28 de tliciembre de 2022 y 3956

de 29 de diciembre de 2022.
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c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos". Ademzs, soslay6
sus obligaciones estipuladas en el articulo 129° del Decreto Supremo n.° 005- 90- PCM — Reglamento de

la Carrera Administrativa, que senala: " Los funcionarios y servidores deberan actuar con correccion y
justeza al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la seguridad y el patrimonio

del Estado que tengan bajo su directa responsabilidad".

Ademas, inobservo las disposiciones establecidas en el numeral 6 tlel articulo 7°, Deberes de la Funcion

publica, de la Ley n ° 27815 - Ley del Codigo de Etica de la Funci6n Publica, contenidas en el Capitulo II
Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico, que precisa: " EI servidor publico tiene los siguientes
deberes: 6. Responsabilidad. - 7odo servidor pGblico debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en

forma integral. asumiendo con pleno respeto su funcion publica".

III.  ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujetan a la potestad
sancionadora de la Contraloria de la Irregularidad " Asignacion de recursos de canon minero desfinado a

proyecto de inversion que no se alineo a la normativa de inversion publica, afecto la disponibilidad
presupuestal de la entidad por sl 129 606,00", estan desarrollados en el ( Apendice n.° 2) del Informe de

Control Especfico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad  " Asignacion de

recursos de canon minero destinado a proyecto de inversion que no se alineo a la normativa de

inversion publica,  afecto la disponibilidad presupuestal de la entidad por s/ 129 606, 00",  estan

desarrollados en el ( Apendice n.° 3) del Informe de Control Especifco.

IV.  IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS

PRESUNTAMENTEIRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apendices del presente

Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el

Apendice n.° 1).

V.  CONCLUSIONES

iComo resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregulandad practicada a la
Municipalidad Distrital de Sama, se formulan las conclusiones siguientes:

1.  Se evidencia que la Municipalidad Distrital de Sama, a traves de sus servidores y funcionanos,
E0.n1 p

formularon y declararon la viabilidad del proyecto: " Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo
4°

1 y promocion turistica y sociocultural en el distrito de Sama — provincia de Tacna — departamento de
Tacna", con CUI n.° 2566814";  pese a que, el Proyecto no contribuyo al cierre de brechas de

infraestructura y de acceso a servicios publicos para la poblacion, siendo este, el objetivo central de
cualquier proyecto de inversion publica; ni se alineo a los indicadores de brechas.

o.:..,..,

La entidad, busco la libre disponibilidad de presupuesto y aprobo un expediente tecnico, asignando

presupuesto del rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones" para la
ejecucion del proyecto, habilitando fondos via encargos internos y otros gastos.

AI respecto, se evidencio la contratacion de distintos bienes y servicios, a traves del otorgamiento de
tres ( 3) habilitaciones de fondos por encargo interno, ademas de la emisi6n de ordenes de compra y

servicio, para la ejecucion del denominado Proyecto, contrataciones que se dieron durante noviembre y

dlciembre de 2022;  asimismo se advierte que,  en la rendlcion de encargos internos y en los
comprobantes de pago correspondientes. se han adjuntado los respectivos planes de trabajo, ademas
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de los terminos de referencia de las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicio, los cuales
contienen el detalle del presupuesto de gasto; sin embargo, dichos gastos no corresponden a ser

fnanciados mediante gastos de inversion publica.

Asimismo, se evidencio comprobantes de pago que sustentan los gastos que conforman la rendicion de

encargos internos otorgados por SI 71 468, 00 ( Setenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho con

001100), ai igual que, otros comprobantes de pago que contienen ordenes de compra y servicio por

SI 58 138, 00 ( Cincuenta y ocho mil ciento treinta y ocho con 001100), que sumados asciende a
SI 129 606, 00 ( Ciento veintinueve mll seiscientos seis con 00/ 100), gastados en la ejecucion del
proyecto; es asi que, el presupuesto fnanciado con el rubro " 18. Cano y sobrecanon, regalias, renta de

aduanas y participaciones", fue destinado de manera injustificada para la adquisicion de bienes y
servicios de los distintos componentes defnidos, los mismos que constituyen gastos de operacion y

mantenimiento, que no corresponden a ser financiados mediante gastos de inversion publica, segun la
normativa del Sistema Nacional de Programacion Multlanual y Gestion de Inversiones; las misma que
precisa que, la utilizaci6n de los recursos de canon y regalias mineras, solo estan permitidas para el
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional, local y
proyectos de inversion productiva, respectivamente.

F'   EI expediente tecnico aprobado del proyecto establecio un presupuesto de SI 189 343, 59 ( Ciento

ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres con 59/ 100) y un plazo de ejecucion de 60 dias
calendarios, siendo ejecutado entre noviembre y diciembre del 2022 y contando con un avance
financiero acumulado de 68. 5% al 31 de diciembre de 2022; cabe mencionar que, este proyecto se

aprobb y ejecuto durante los ultimos meses de la gestion municipal saliente periodo 2019- 2022.

r,       Finalmente, la Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones, comunico a la entidad en

y/
r enero 2023, el cierre en el Banco de Inversiones del proyectq concluyendo que el proyecto con CUI

N° 2566814, no constituye un proyecto de inversion en el marco de las disposiciones del refendo
sistema nacional.

Los hechos descritos contravinieron el articulo 6° de la Ley n.° 27506, Ley de Canon; articulo 12° de la

Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; articulo 5° de la Ley n.° 31365, Ley
de Presupuesto del Sector Publico Para el Ano Fiscal 2022; articulo 8° del Reglamento tle la Ley de
Canon y Directiva n.° 001- 2019- EFI63.01 Directiva general del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

La situacion expuesta, ocasiono un perjuicio economico de SI 129 606, 00 ( Ciento veintinueve mil
seiscientos seis con 001100),  debido al accionar de los funcionarios,  que destinaron recursos

GtNE0.Ai p(  provenientes de canon minero, para la realizacion actividades sociales durante los meses de noviembre

A y diciembre de 2022, que no correspondian a gastos de un proyecto de inversion publica.
a a

Siendo originado por el accionar de la Unidad Formuladora, Oficina de Programacibn Multianual de
Inversiones quienes declararon la viabilidad de n proyecto que no definl6 el servicio publico a

o.., o<<
o^'° Intervenir, no se establecio el indicador de brecha asociado y su correspondiente unldad de medida,

para que luego, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asigne presupuesto del rubro " 18. Cano y
sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones"; y la Gerencia Municipal I Responsable de
proyecto, realizo la ejecucion del presupuesto asignado al en compras de bienes y servicios, los cuales
constituyeron gastos de operacion y mantenimlento; los mismos que no corresponden a ser financiados
metliante gastos de inversibn publica.

Irregularidad n.° 1)
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VI.  RECOMENDACIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicada a la

Municipalidad Distrital de Sama, se formulan las recomendaciones siguientes:

AI Titular de la Entidad:

1.  Realizar las acciones tendentes a fn que el organo competente efectue el deslinde de las

responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distntal de Sama, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Espedfco,

de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Conclusibn n.° 1)

AI Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion:

2.  Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la
irregularidad n.°  1 del Informe de Control Especifco con la fnalidad que se determinen las

responsabilidades que correspondan.

Conclusion n.° 1)

VII.  APENDICES

Apendice n.° 1 Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apendice n.° 2 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad Administrativa Funcional

no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apendice n.° 3 Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

T''     Irregularidad

j     Apendice n.° 4 Copia autenticada del acuerdo de consejo n.°  057- 2022- MDS de 8 de

noviembre de 2022,  con el cual se acord6 por mayoria,  aprobar el

Mejoramiento del servicio institucional de desarrollo y promocion turistico y

J sociocultural en el distrito de Sama - provincia de Tacna - departamento de

ITacna", el mismo que adjunta documentos en copia simple.
Apendice n.° 5 Copia con visto bueno de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del

documento denominado " Diagnostico de las brechas de infraestructura o de

acceso a los servicios publlcos y criterios de priorizaci6n.
Apendice n.° 6 Copia simple de la Directiva n.° 001- 2019- Ef163. 01  " Directiva General del

Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones",

aprobada por la Resolucion Directoral n.° 001- 2019- EFI63. 01 de 21 de enero

de 2019.

Apendice n.° 7 Copia simple de la Resolucion Ministerial n.° 229-2021- MINCETUR de 22 de

PL[

NE4A1(`

yo
diciembre de 2021, el mismo que adjunta documentos en copia simple.

9  ,°• ' "'•  '\   Apendice n.° 8 Copia autenticada del informe n.° 011- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 15 de

c noviembre de 2022, el cual contiene. copia simple del Formato n.° O6- A" Ficha

Tecnica General Simplifcada, copia simple del Formato n.° 07- A " Registro de

Proyecto de Inversion y copia con visto bueno de la Unidad Formuladora del
o«"

F
documento" Ficha Tecnica Simplifcada".

ApAndice n.° 9 Copia autenticada del informe n.° 064- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS, recibido

el 15 de noviembre de 2022, a traves del cual, remitib a Fabiola Yurema Rojas

Caypa, gerente Municipal, el expediente tecnico del proyecto.

Apendice n.° 10 Copia autenticada del informe n.° 668-2022- RQC- USLP-GM/ MDS de 16 de

noviembre de 2022, a traves del cual conforme al asunto del citado informe

remitio en misma fecha a Fabiola Yurema Rojas Caypa, gerente Municipal, la

revision y aprobacion del expediente tecnico del proyecto.
Apendice n° 11 Copia autenticada del informe n.°  286- 2022- GPP- GM- MDS- T de 16 de
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noviembre de 2022,  Jorge Calizaya Flores,  gerente de Planeamiento y

Presupuesto,  remitio a Fabiola Yurema Rojas Caypa,  gerente Municipal,

previo analisis la disponibilidad presupuestal y su opinion favorable al proyecto
de inversi6n publica.

Apendice n.° 12 Copia autenlicada de la Resolucion de Gerencia Municipal

n.° 0139- 2022- GMIMDS de 16 de noviembre de 2022, a traves del cual

aprobo el expediente tecnico del proyecto de inversibn: " Mejoramiento del

servicio institucional de desarrollo y promocion turistica y sociocultural en el

distrito de Sama — provincia de Tacna — departamento de Tacna", el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y visada.

Apendice n.° 13 Copia autenticada del informe n.° 018- 2022- MACZ- UF- GMIMDS de 23 de
noviembre de 2022,  dirigido a Fabiola Yurema Rojas Caypa,  gerente

Municipal, solicitando la inclusion de inversiones no previstas en la cartera de

inversiones.

Apendice n° 14 Informe n.° 041- 2022- OPMI- GPPIMDS de 23 de noviembre de 2022, Luis

Antonio Diaz Core,  jefe de la Oficina de Programacion Multianual de

Inversiones   ( OPMI),   informo a Jorge Calisaya Flores,   gerente de

Planeamiento y Presupuesto, la incorporacion del Proyecto como inversion no
lM prevista al Programa Muitianual de Inversiones 2022, en copia simple y

I
tercera pagina autenticada.

Apendice n,° 15 Copia autenticada de la Resoluciones de Gerencia Municipal

n,° 144- 2022- GMIMDS de 18 de noviembre de 2022, con la cual se dlspone la

habilitaci6n de fondos por encargo interno,  y adjunta los documentos

I siguientes:  Certificado de Credito Presupuestal Nota n.° 2191 de 23 de
Sc noviembre de 2022 por SI 46 OOQ00, informe n.° 290- 2022- GPP- GM- MDS- T

de 18 de noviembre de 2022, informe n.° 225- 2022- GA- GM- MDS/ TACNA de

18 de noviembre de 2022, solicito a Fabiola Yurema Rojas Caypa, en su
condicion de Gerente Municipal,  la dlsponibilidad presupuestal para la

ejecucion del proyecto, informe n.° 235- 2022- UA- GAF- GMIMDS recibido el 18

de noviembre de 2022, comunicd al gerente de Administracibn, la procedencia

a la aprobacion del encargo solicitado, informe n.° 079- 2022- FRPH- GDUO-

GMIMDS de 18 de noviembre de 2022 ver fecha, el gerente de Desarrollo

Urbano y Obras, solicito a la Gerente Municipal, la habilitacion por encargo
interno: por el monto de SI 46 000, 00 e informe n.° 02- 2022- FYRC- RPIMDS

de 18 de noviembre de 2022, Fabiola Yurema Rojas Caypa, en su condicion

de responsable del Proyecto, solicito a la gerencia Desarrollo Urbano y Obras,
habilitaciones de fondos para la ejecucibn del proyecto, con la respectiva

copia autenticada del plan de trabajo adjunto.

c
Ea+

o, Apendice n.° 16 Copia autenticada de la Resoluciones de Gerencia Municipal

n,° 168- 2022- GM/ MDS de 18 de noviembre de 2022, con la cual se dispone la

a  '     habilltacion de fondos por encargo interno,  y adjunta los documentos

o       ,     >^    siguientes:  Certificado de Credito Presupuestal Nota n.°  2311 de 12 de
diciembre de 2022 por SI 12 000, 00, informe n.° 333- 2022- GPP- GM- MDS- T

4, F'      de 7 de diciembre de 2022, informe n.° 254- 2022- GA- GM- MDCITACNA de 7
GiO u kCOF

de diciembre de 2022, a traves del cual solicito a Fabiola Yurema Rojas
Caypa, en su condicion de Gerente Municipal, la disponibilidad presupuestal

para la ejecucion del proyecto, informe n.° 243- 2022- UA- GAF- GM/ MDS de 7

de diciembre de 2022, comunicb al gerente de Administracion, la procedencia
a la aprobacibn del encargo solicitado,       informe

n.° 172- 2022- FRPH- GDUO- GMIMDS de 6 de diciembre de 2022, el gerente

de Desarrolio Urbano y Obras, solicito a la Gerente Municipal, la habilitacion
por encargo intemo por el monto de SI 12 000, 00 e informe

n,° 03- 2022- FYRC- RPIMDS de 6 de diciembre de 2022, Fabiola Yurema
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Rojas Caypa, en su condicion de responsable del Proyecto, solicito a la

gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, fa habilitacion por encargo intemo por
el monto de S/ 12 OOQ00 para la ejecuci6n del Proyecto, con la respectiva

copia autenticada del plan de trabajo adjunto.

Apendice n.° 17 Copia autenticada de la resolucion de Gerencia Municipal

n.° 177- 2022- GMIMDS de 20 de diciembre de 2022, con la cual se dispone la

habilitacion de fondos por encargo interno,  y adjunta los documentos
siguientes:  Certifcado de Credito Presupuestal Nota n.° 2404 de 21 de
diciembre de 2022 par SI 14 468, 00, informe n.° 363- 2022- GPP- GM- MDS- T,

de 19 de diciembre de 2022, informe n.° 270- 2022- GA- GM- MDSITACNA de

19 de diciembre de 2022, informe n.° 259- 2022- UA- GAF- GMIMDS de 16 de

diciembre de 2022, informe n.° 243- 2022- FRPH- GDUO- GM/ MDS de 16 de

diciembre de 2022 e informe n.° 07- 2022- FYRC- RPIMDS de 16 de diciembre

de 2022.

Apendice n.° 18 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3242 de 23 de noviembre de
2022, por la rendicibn del encargo interno, el mismo que adjunta documentos

en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 19 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3426 de 7 de diciembre de

F- 2022, por la rendicion del encargo Intemo, el mismo que adjunta documentos

I en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 20 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3644 de 21 de diciembre de
2022, por la rendicion del encargo intemo, el mismo que adjunta documentos

en copia autenticada.

Apendice n.° 21 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3369 de 2 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 22 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3370 de 2 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 23 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3521 de 15 de diciembre de
2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 24 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3631 de 20 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 25 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3665 de 21 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

r

e
Ea

oF     que adjunta documentos en copia autenticada.

o`   , .  ., '^^  Apendice n.° 26 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3841 de 23 de diciembre de
a 2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

o       que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 27 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3842 de 23 de diciembre de

o
u

o„.•°'   
2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copla autenticada y simple.

Apendice n.° 28 Copla autenticada del comprobante de pago n.° 3843 de 23 de diciembre de
2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documenros en copla simple.

Apendice n.° 29 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3895 de 28 de diciembre, que
sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo que

adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 30 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3897 de 28 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.
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Apendice n.° 31 Copla autenticada del comprobante de pago n.° 3922 de 28 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 32 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3926 de 28 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 33 Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3927 de 28 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n.° 34 Copia autenticada del comprobante de pago n ° 3956 de 29 de diciembre de

2022, que sustenta otros gastos efectuados que no son rendiciones, el mismo

que adjunta documentos en copia autenticada y simple.

Apendice n ° 35 Copia simple del ofcio n.° 0014- 2023- EF/ 63. 04 de 11 de enero de 2023, a

traves del cual comunicb a la entidad el cierre en el Banco de Inversiones del

Proyecto registrado con CUI n.° 2566814.

Apendice n.° 36 Impresion del ofcio n.° 000807- 2023 CGIGRTA de 19 de julio de 2023,

dirigido a la Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones" del

Ministerio de Economia y Finanzas   ( MEF),   impresi6n del oficio

1— j n.° 0493- 2023- EFI63. 04 de 26 de julio de 2023 y adjunta impresion del

I informe n.° 0272-2023- EFI63. 04 de 26 de julio de 2023.

Apendice n ° 37 Cedula de notifcacion, los comentanos o aclaraciones presentados por la

persona comprendida en la irregularidad y original de la evaluacion de
comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisi6n de Control, por cada

uno de los involucrados, siendo los siguientes documentos:

4 J Impresion de Cedula de comunicacion n.° 001- 2023- CG/ GRTA- SCE- MDS

de 17 de noviembre de 2023, siendo notifcado con Cedula de Notifcacion

Electr6nica n.° 00000085- 2023- CG/ GRTA de 20 de noviembre de 2023 y

su respectivo cargo de notificaci6n, frmados digitalmente, de Miguel Angel
Coayla Zambrano.

I
Impresion de Cedula de comunicacion n.° 002- 2023- CGIGRTA-SCE-MDS

de 17 de noviembre de 2023, siendo notifcado con Cedula de Notificaci6n

Electr6nica n.° 00000086- 2023- CGIGRTA de 20 de noviembre de 2023 y

su respectivo cargo de notificacion,  firmados digitalmente,  de Jorge

Calizaya Flores ( casilla electronica activada conforme a procedimiento

establecido en la normativa que rige las notificaciones electronicas en el

Sistema Nacional de Control).

J0.'

LEM1FRAI Qf'    0

Impresion de Cedula de comunicacion n.  003- 2023- CGIGRTA-SCE- MDS

de 17 de noviembre de 2023, siendo notifcado con Cedula de Notifcaci6n

Electr6nica n.° 00000087- 2023- CGIGRTA de 20 de noviembre de 2023 y

su respectivo cargo de notificacion, firmados digitalmente; copia simple de

los comentarios presentado mediante carta n.°  10- 2023- LADC- TACNA

recibido el 27 de noviembre de 2023, de Luis Antonio Diaz Core.

Impresion de Cedula de comunicacion n.° 004- 2023- CGIGRTA- SCE- MDS

de 17 de noviembre de 2023, slendo notifcado con Cedula de Notificacion
Electrbnica n.° 00000088- 2023- CGIGRTA de 20 de noviembre de 2023 y

su respectivo cargo de notificacion,  frmados digitalmente, de Fabiola

Yurema Rojas Caypa.

Evaluacibn de comentarios o aclaraciones.

Documentos de designaci6n:

Apendice n° 38 Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 258- 2022- A- MDS de 27 de

octubre de 2022 como Jefe de la Unidad Formuladora a partir del 27 de

octubre de 2022 y concluye designacion al 31 de diciembre de 2022 con el fn
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de la gesti6n municipal.

Apendice n.° 39 Copia autenticada de la Resoluci6n de Alcaldia n.° 253- 2022- A- MDS de 18 de

octubre tle 2022 como Gerente de Planeamiento y Presupuesto desde el 18

de octubre de 2022 y concluye designacion al 31 de diciembre de 2022 con el
fn de la gestion municipal el mismo que adjunta copia autenticada de memorando

n.°   064- 2022- MDS/A de 17 de octubre de 2022 y del informe
n ° 331- 2022- UP- GM/ MDS de 18 de oclubre de 2022.

Apendice n.° 40 Copia autenticada de la Resolucibn de Alcaldia n.° 262- 2022- A- MDS de 2 de

noviembre de 2022 como responsable de la Oficina de Programacion

Multianual de Inversiones, desde el 2 de noviembre de 2022 y concluye

designacion al 31 de diciembre de 2022 con el fn de la gesti6n municipal, el

mismo que adjunta copia simple del informe n.° 357- 2022- UP- GM/ MDS de 2 de

noviembre de 2022 y del memorando n.° 078- 2022- MDSIA de 2 de noviembre de
2022

Apendice n ° 41 Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 252- 2022-AIMDS de 14 de

octubre de 2022, se designa a partir del 17 de octubre de 2022 como Gerente

Municipal, desde el 17 de octubre de 2022 a Fabiola Yurema Rojas Caypa,

ademas de copia autenticada de la Resolucion de Gerencia Municipal

n.° 143- 2022- GMIMDS de 26 de noviembre de 2022, con la cual se le encarga

desde el 26 de noviembre de 2022 como responsable del proyecto.

Documentos de gesti6n:

Apendice n.° 42 Copia visada del Reglamento de Organizacion y Funciones ( ROF), aprobado

con Ordenanza Municipal n.° 011- 2019- CM, MDS de 31 de diciembre de 2019.

Tacna, 13 de diciembre de 2023.

r<, 
f

Miguel A gel Us uchagua Emilio uis Barr'

Galvez Jefe de la Comi  "  de Control

Supervisor e a mision

de Control

C1
iguel An el Us uchagua Galv z

de la omision d

Contro

EL GERENTE REGIONAL DE CONTROL TACNA que suscribe el presente informe,  ha revisatlo su

contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

GtNERAI`     Tacna, 13 de diciembre de 2023

J re n<.. yu L Aq\
r

G

Z        

8       

AR ro Z a anrique

r te Regional de Control I

Ger    '  Regional de Control de Tacna

Co raloria Generel de la Republica
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CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 001593-2023-CG/GRTA

EMISOR : ARTURO ALEJANDRO ZEA MANRIQUE - GERENTE REGIONAL -
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : RICHARD SANTOS CALIZAYA PIMENTEL

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMA LAS YARAS

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N°
29267-2023-CG/GRTA-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional o quien haga sus
veces, las acciones adoptadas al respecto.
Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico
ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20165884311:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000004-2024-CG/GRTA
2. Of. 001593-2023-GRTA
3. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 01 de 03)2[R]
4. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 02 de 03)2[R]
5. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 03 de 03)2[R]

NOTIFICADOR : YANETT JOENY QUISPE FLORES - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
4VBJV01

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000004-2024-CG/GRTA

DOCUMENTO : OFICIO N° 001593-2023-CG/GRTA

EMISOR : ARTURO ALEJANDRO ZEA MANRIQUE - GERENTE REGIONAL -
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : RICHARD SANTOS CALIZAYA PIMENTEL

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMA LAS YARAS

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20165884311

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

N° FOLIOS : 1904

________________________________________________________________________________

Sumilla: Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N°
29267-2023-CG/GRTA-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento
administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional o quien haga sus
veces, las acciones adoptadas al respecto.
Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico
ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Se adjunta lo siguiente:

    1. Of. 001593-2023-GRTA

    2. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 01 de 03)2[R]

    3. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 02 de 03)2[R]

    4. 29267-2023-CG_GRTA-SCE (Tomo 03 de 03)2[R]
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la unidad, la paz y el desarrollo 
 

 
 
OFICIO N°       -2023-CG/GRTA 
 
Señor: 
Richard Santos Calizaya Pimentel  
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Sama 
Av. Las Palmeras N° 101 
Tacna/Tacna/Sama 
 
 
Asunto  : Remite Informe de Control Especifico 
 
Referencia :  
 
 
 
 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el 
cual se acreditó a la Comisión de Control para el Servicio de Control Específico a Hechos con 
Presunta Irregularidad a la “Utilización de recursos de canon y sobrecanon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones, destinadas a proyectos de inversión; en gastos de operación y 
mantenimiento que no corresponden a inversión”, en la Municipalidad Distrital de Sama a su 
cargo. 

 
Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a 

Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N°  
29267-2023-CG/GRTA-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento 
administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con 
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional o quien haga sus 
veces, las acciones adoptadas al respecto. 

 
Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico 

ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de 
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Arturo Alejandro Zea Manrique 

Gerente Regional de Control I  
Gerencia Regional de Control de Tacna 

Contraloría General de la República 
 

 
 
 
 
 
(AZM/eba) 
 
Nro. Emisión: 11853 (L475 - 2023) Elab:(U71817 - C090) 

a) Oficio N° 001156-2023-CG/GRTA de 2 de octubre de 2023.  
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a 

Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias. 
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Tacna, 20 de Diciembre de 2023
OFICIO N° 001593-2023-CG/GRTA


