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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 041-2025-2-0001-SCE

“CONTRATACION DE CONSULTOR PARA LIDERAR LA INTEGRACION DE LA PLATAFORMA DEL
EXPEDIENTE DIGITAL PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA “MEJORAMIENTO DE LA

GESTION DE LA INVERSION PUBLICA - CUI 2359961 EN LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DGPMI”

PERIODO: 4 DE ABRIL DE 2024 AL 6 DE ENERO DE 2025

ANTECEDENTES

3 ¥

Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad al Ministerio de Economia y
Finanzas, en adelante “entidad", corresponde a un servicio de control posterior no programado en el
Plan Anual de Control del Organo de Control Institucional del Ministerio de Economia y Finanzas,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio
n.° 2-0001-2025-018, iniciado mediante memorando n.® 036-2025-EF/12.03 de 11 de junio de 2025,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.” 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 134-2021-CG de 11
de junio de 2021 y modificatorias.

Objetivo

Determinar si el proceso de seleccion para la contratacion de la Consultoria Individual n.* 101-2024-
CI-BID/4428 “Consultoria para liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)",
se efectud conforme a lo establecido en las disposiciones internas, Politicas del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y normativa aplicable.

Obijetivo especifico:

Establecer si el proceso de seleccion para la contratacion de la Consultoria Individual n.® 101-2024-
Cl-BID/4428 “Consultoria para liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)’,
se efectud conforme a lo establecido en las disposiciones internas, Politicas del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y normativa aplicable.

Materia del Control y Alcance
Materia del Control

La materia de control a ser examinada en el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad corresponde al proceso de seleccion n.® 101-2024-CI-BID/4428 “Contratacion de un
consultor para liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)", de acuerdo a los
Términos de Referencia (En adelante, TDR), llevado a cabo el 22 de julio de 2024 por el Comite de
Evaluacion, presidido por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, especialista de Gestion de la
Informacion de Inversion Pablica Il de la Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Inversion Publica
de la Direccion General de Programacion Multianual de Inversion, habiéndose evidenciado las
siguientes situaciones:

- Siendo el objeto del proceso de seleccion la contratacion de un consultor para liderar la integracion
de la Plataforma del Expediente Digital — PED; es de advertir que, la ejecucion de esta consultoria
inicid cuando las consultorias contratadas para elaborar el analisis, disefio e implementacion del
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sistema para la integracion del PED en sus fases: programacion multianual, formulacion y
evaluacion y ejecucion, se encontraban en la etapa final, es decir en la ejecucion de su Gltimo
producto; por lo que, su convocatoria resulto, no ser oportuna.

- El sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, quien presidio el referido comité del Proceso de Seleccion
n.° 0101-2024-CI-BID/4428, propicid que el sefior Victor Omar Quispe Pefia, uno de los
convocados al citado proceso, participe activamente en reuniones previas relacionadas al objeto
del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-0133-2024-0-4428, pese a que este Gltimo no mantenia
vinculo laboral o contractual con la entidad, permitiéndole asi conocer informacion que no estuvo
disponible para los otros dos (2) participantes de la terna, durante el proceso de seleccion.

Con relacion a Edica LLufire Quispihuaman y Abel Antonio Paz Yzaguirre, ambos participaron como
miembros del comité del referido proceso de seleccion y en el marco de los Contratos de Consultorias
Individuales (consultorias BID) n.os |-417-0-4428 de 14 de setiembre de 2021" y 1-725-0-4428 de 23
de marzo de 20232 respectivamente, no desempefiando labores o funciones como funcionarios o
servidores plblicos de la Oficina General de Inversiones y Proyectos (En adelante, OGIP) o del
Ministerio de Economia y Finanzas (En adelante, MEF).

Alcance

El servicio de control especifico corresponde al periodo del 4 de abril de 2024 al 6 de enero de 2025,
correspondiente a la revision y anélisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

4, De laentidad o dependencia

El Ministerio de Economia y Finanzas, pertenece al Sector de Economia y Finanzas, en el nivel de
gobierno nacional. A continuacion, se muestra la estructura orgénica de la Direccion de Seguimiento

y Evaluacién de la Inversion Plblica de la Direccion General de Programacion Multianual de
Inversiones del MEF.

Imagen n.° 1
Estructura Orgénica de la Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la

Inversion Publica de la DGPM - MEF

Despacho
Ministerial

Despacho Vueministerlnl
de Economia

[Dheccidn General de PtosmmaciénJ

Multianual de Inversiones

) —[ Direccién de Normatividad ]
W
Direccién de Politica y Estrategias de
la Inversién Piblica
—{ Direccién de Gestién de lnverziones]

Direccién de Seguimientoy
Evaluacién de Ia Inversién Publica

Fuente: Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio y Economia y Finanzas, aprobada con
Resolucion Ministerial n.° 331-2021-EF/41 de 29 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comision de Control

! El referido contrato contd con ocho (8) adendas.
2 El referido conlrato contd con cinco (5) adendas.
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5. Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con
Resolucién de Contraloria n.° 295-2021-CG vy la Directiva n.” 007-2021-CG/NORM "Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta lIrregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias; aprobadas mediante
Resolucion de Contraloria n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021, 043-2022-CG de 24 de febrero
de 2022, 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y 239-2023-CG de 16 de junio de 2023; asi como el
marco normativo que regula la notificacion electronica emitida por la Contraloria General de la
Replblica, se cumplid con el procedimiento de nofificacion del Pliego de Hechos a la persona
comprendida en los hechos con evidencias de presunta irregularidad, a fin que formule sus
comentarios o aclaraciones.

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA INVERSION PUBLICA,
PROPICIO Y VALIDO LA PARTICIPACION DE UN TERCERO EN REUNIONES TECNICAS Y DE
COORDINACION VINCULADAS AL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION N° 101-2024-Cl-
BID/4428 CUYO COMITE A SU VEZ, ESTUVO PRESIDIDO POR ESTE, Y A TRAVES DEL CUAL EL
INDICADO TERCERO, RESULTO FAVORECIDO, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO
Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

De |a revision y andlisis a la documentacion relacionada al proceso de seleccion n.® 101-2024-CI-BID/4428
en la contratacion del consultor para liderar la integracion de la plataforma del expediente digital para el
proyecto de inversion plblica “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica — CUI 2359961", se
advirtio el interés del Especialista de Gestion de la Informacion de Inversién Pablica 11, de la Direccion de
Seguimiento y Evaluacion de la Inversion Publica de la Direccion General de Programacion Multianual de
Inversidn, en la contratacion de un consultor a quien previamente se le permitio participar en reuniones de
coordinacion relacionadas al objeto del referido proceso de contratacion, pese a que no mantenia vinculo
laboral o contractual con la entidad, afectando la transparencia y el correcto funcionamiento de la
administracion publica.

Los hechos se detallan a continuacion:

En el marco de la ejecucion del proyecto de inversion publica “Mejoramiento de la Gestion de la Inversion
Publica” - CUI 2359961, la OGIP mediante memorando n.® 0123-2024-EF/48.02 de 25 de enero de 2024
(Apéndice n.° 4), comunicé a la Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones (En
adelante, DGPMI), la aprobacion del Documento Equivalente (En adelante, DE) de la Etapa 11 del
Componente 23, adjuntandole el informe n.® 004-2023-EF/EPE de 24 de enero de 2024, en el que se
incorporo, las consultorfas para la tarea 2.4.3¢4, de la Accion 2.4%. En ese sentido, a traves de la OGIP, entre
otros, se contrataron tres (3) consultorias individuales, que se detallan a continuacion:

- Contrato de Consultoria Individual n.® 1-026-2024-0-4428, suscrito el 1 de abril de 2024, por la OGIP
y por Joel Edinho Cosme Salcedo, consignandose como objeto “Consultoria para Elaborar el Andlisis,
Disefio e Implementacion del Sistema para la Integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)
para la Fase de Formulacion y Evaluacion”. Asimismo, el 30 de setiembre de 2024, se suscribio la
addendum n.° 01 al referido contrato, el cual amplia la presentacion del producto 7 (lltimo producto)
hasta el 23 de octubre de 2024. (Apéndice n.° 5)

3 El componente 2, se denomina: “Mecanismos de seguimiento, evaluacion, y Iransparencia en la gestion de la informacion de la inversion publica integrados con olios
sistemas administrativos del Estado”.

4 Qlras herramientas de apoyo de todas las fases del ciclo de proyeclo (base de precios de referencia, invenlario de aclivos, entre otros).

$ Desarrollo & Implementacion de Aplicaciones Informaticas para la Operacionalizacion de los Instrumentos de Apoyo a la Gestion de las Inversiones Piblicas - Elapa 11.

Informe de Control Especifico n.® 041-2025-2-0001-SCE
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- Contrato de Consultoria Individual n.° 1-027-2024-0-4428, suscrito el 1 de abril de 2024, por la OGIP
y por Ada Milagros Barrenechea Alderete, consignandose como objeto “Consultoria para Elaborar el
Andlisis, Disefio e Implementacion del Sistema para la Integracion de la Plataforma del Expediente
Digital (PED) para la Fase de Programacion Multianual’. Asimismo, el 30 de setiembre de 2024, se
suscribié la addendum n.° 01 al referido contrato, el cual amplia la presentacion del producto 7 (Gltimo
producto) hasta el 23 de octubre de 2024. (Apéndice n.° 6)

- Contrato de Consuitoria Individual n.° 1-028-2024-0-4428, suscrito el 1 de abril de 2024, por la OGIP
y por Carlos Luis Garcia Soria, consignandose como objeto “Consultoria para Elaborar el Anélisis,
Disefio e Implementacion del Sistema para la Integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)
para la Fase de Ejecucion”. Asimismo, el 30 de setiembre de 2024, se suscribié la addendum n.° 01 al
referido contrato, el cual amplia la presentacion del producto 7 (Gltimo producto) hasta el 23 de octubre
de 2024. (Apéndice n.° 7)

Al respecto, los tres (3) contratos de consultorias antes citados (En adelante, consultores PED), sefialan
en la Clausula Sexta: Entregables, el plazo para su ejecucion, siendo este de 180 dias calendarios a partir
del dia siguiente de la fecha de su suscripcion hasta el 28 de setiembre de 2024, asi también sefiala que
los consultores deben presentar 7 productos, tal como lo establece la seccion IX. Productos/Entregables
de sus respectivos TDR (Apéndice n.s 5, 6 y 7), que forman parte de los contratos:

Cuadron.°1
Fecha de vencimiento de presentacion de los productos
Producto Contratos Addendums n.° 01

11 de abril de 2024 -

1 de mayo de 2024 -

31 de mayo de 2024 ) -

30 de junio de 2024 -

30 de julio de 2024 -
29 de agosto de 2024 -
28 de setiembre de 2024 23 de octubre de 2024
Fuente: Contratos de Consultorias Individuales n.e -026-2024-0-4428, |-027-2024-0-4428 y

1-028-2024-0-4428 y sus respectivas addendums.
Elaborador por: Comision de control.

~|O| || WM —

En ese sentido, los productos de las consultorias individuales n.es -026-2024-0-4428, |-027-2024-0-4428 y
|-028-2024-0-4428, fueron comunicados a la DGPMI y a la Direccién de Seguimiento y Evaluacion de la
Inversién Plblica (En adelante, DSEIP), este Ultimo en calidad de area usuaria, emitio informes de
validacion técnica y funcional, que fueron elaborados por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, Especialista
de Gestion de la Informacion de Inversion Pablica Il, quien otorgd conformidad para los productos del uno
(1) al seis (6), y observo el producto siete (7) de todas las consultorias PED, tal y como se detalla en el
cuadro siguiente:

Cuadron.®°2
Informes emitidos por la DSEIP como resultado de la evaluacién a los
productos de los tres (3) consultores PED

N° Informes de validacion FG

Contratos {Producto| técnica y funcional Defalle Apéndice

1 0081-2024-EF/63.07 De 19 de abril de 2024, conformidad de Producto 1

2 0104-2024-EF/63.07  |De 8 de mayo de 2024, conformidad de Producto 2
1-026-2024- 3 0141-2024-EF/63.07 De 11 de junio de 2024, conformidad de Producto 3 og

0-4428 4 0175-2024-EF/63.07 De 5 de julio de 2024, conformidad de Producto 4 L,
5 0226-2024-EF/63.07 De 26 de agosto de 2024, conformidad de Producto 5
6 0295-2024-EF/63.07¢  |De 23 de oclubre de 2024, conformidad de Producto 6

5 £q atencién al informe técnico n.® 276-2024-DGPMI-ETP de 27 de noviembre de 2024, la DGMPI remili el oficio n.* 0927-2024-EF/ 63.01 de 27 de noviembre de! 2024,
en el cual informd a Joel Edihno Cosme Salcedo que el Produclo n.” 6 se mantiene la condicion de observado. Finalmente, mediante memorando n.” 0994-2025-EF/63.01
de 9 de abril de 2025, se olorgd la conformidad al referido entregable.
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N° Informes de validacion

Contratos {Producto ticnicay funclonal

Detalle Apéndice

0225-2024-EF/63.07 De 26 de agosto de 2024, conformidad de Producto 5
0294-2024-EF/63.07°  |De 23 de oclubre de 2024, conformidad de Producto 6
0002-2025-EF/63.07 De 7 de diciembre de 20241, Producto 7 con observaciones (*)
(*) Informacidn al 30 de abril de 2025.

Fuente: Contratos de Consultorias Individuales n.es 1-026-2024-0-4428, 1-027-2024-0-4428 y 1-028-2024-0-4428 y sus respectivas addendums.
Elaborado por: Comision de control

7 0003-2025-EF/63.07 De 7 de diciembre de 20257, Producto 7 con observaciones (*)
1 0083-2024-EF/63.07  |De 19 de abril de 2023, conformidad de Producto 1
2 0105-2024-EF/63.07 De 8 de mayo 2024, conformidad de Producto 2
1.027-2024- 3 0140-2024-EF/63.07  [De 11 de:junio de 2024, conformidad de Producto 3
0-4428 4 0174-2024-EFi63.07  |De 5 de julio de 2024, conformidad de Producto 4 ) n°9
5 0224-2024-EFi63.07  |De 26 de agosto de 2024, conformidad de Producto 5
6 0296-2024-EF/63.078 | De 23 de octubre de 2024, conformidad de Producto 6
7 0352-2024-EF(63.07 De 27 de diciembre de 2024, Producto 7 con observaciones (*)
1 0084-2024-EF/63.07 De 19 de abril de 2024, conformidad de Producto 1
2 0106-2024-EF/63.07 De 8 de mayo de 2024, conformidad de Producto 2
1-028-2024- 3 0142-2024-EF/63.07 De 11 de junio de 2024, conformidad de Producto 3
0.4428 | ; 0176-2024-EF/63.07  [De 5 de julio de 2024, conformidad de Producto 4 n.° 10
6
7

Es de indicar que, como parte de los entregables presentado por los consultores PED, los mismos que
fueron supervisadas por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, en calidad de Especialista de Gestion de la
Informacién de Inversion Piblica |1, se realizaron reuniones técnicas y de coordinacion con especialistas
funcionales y técnicos de la DSEIP y la Autoridad Nacional de Infraestructura (En adelante, ANIN), en las
que participo el sefior Victor Omar Quispe Pena.

Respecto de los mencionados entregables, se advierte que el sefior Victor Omar Quispe Pefia, suscribio
actas como resultado de su participacion en reuniones técnicas y de coordinacion, las mismas que se
realizaron el 4 de abril, 3 de junio, 30 de julio, 8, 15 y 20 de agosto de 2024, sin tener vinculo laboral 0
contractual con la OGIP o con el MEF, donde trataron detalles del estado de la PED™, analisis de gestion
de carteras/portafolios, anlisis de gestion de costos y presupuesto, estado situacional del disefio de la
PED; entre otros, tal como se detalla a continuacion:

- Acta de Reunion FR 37 de 4 de abril de 2024: Refiere como sintesis “Resumen general de la informacion
brindada para la ejecucion de la consultoria del PED", asimismo, sefiala como acuerdos, entre otros: "Reunién
de presentacion de la propuesta de llenado de los formatos de gestion para la entrega del 1er producto, (...)", en
la referida acta se advierte como asistentes a: Andrés Vasquez Diaz - Especialista de la DSEIP, Joel
Edinho Cosme - Consultor, Carlos Garcia - Consultor, Milagros Barrenechea - Consultor, Victor Quispe
- Consultor y Edica Llufire - Analista técnico del ETP-C2.

Dicha acta se encuentra adjunta a las cartas n.>s 001-2024-JECS (Apéndice n.° 11), 001-2024-AMBA
(Apéndice n.° 12), y 001-2024-CLGS (Apéndice n.° 13), de 11 de abril de 2024, suscrito por Joel
Edihno Cosme Salcedo, Ada Milagros Barrenechea y Carlos Luis Garcia Soria.

- Acta n.° 01-2024-ANIN/COORDINACION PED de 3 de junio de 2024: Refiere que la reunién se
desarrolld de manera presencial en la Sala Gerencia (piso 8), y que la misma fue convocada por la
DSEIP, entre los participantes se encuentran por parte de la DSEIP a: Victor Quispe Peiia con la

7 Documento suscrilo el 7 de enero de 2025.

3 En atencién al informe técnico n.° 277-2024-DGPMI-ETP de 27 de noviembre de 2024, la DGMP! remitid el oficio n.® 0928-2024-EF/ 63.01 de 27 de noviembre del 2024,
en el cual inform a Ada Milagros Barrenechea Alderete que el Produclo n.® 6 se mantiene la condicién de observado, Finaimente, mediante memorando n.” 0995-2025-
EF/63.01 de 9 de abril de 2025, se otorgd la conformidad al referido entregable.

9 En alencion al informe técnico n.° 278-2024-DGPMI-ETP de 27 de noviembre de 2024, la DGMPI remitid el oficio n.® 0929-2024-EF/ 63.01 de 27 de noviembre del 2024,
en ¢l cual informé a Carlos Luis Garcia Soria que &l Produclo n.* 6 se mantiene la condicion de observado. Finalmente, mediante memorando n.® 0896-2025-EF/63.01 de
9 de abril de 2025, se otorgd la conformidad al referido entregable.

18 Documento suscrito el 7 de enero de 2025.

" En el marco del Manual de Perfiles de Puestos del MEF, aprobada con Resolucion de Secretaria General n.* 040-2020-EF/13 de 27 de noviembre de 2020 y modificalorias.

12 Pialaforma del Expediente Digital.
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denominacion: Lider de equipo del PED, Andrés Vasquez Diaz - Coord. del Bando de Inversiones, Joel
Cosme Salcedo - Consultor PED, Ada Barrenechea Alderete - Consultor PED y Lia De La Cruz Quispe
- Personal de apoyo. Asimismo, la referida acta fue suscrita, entre otros por el sefior Victor Omar Quispe
Pefia, a quien como se sefialé lineas arriba, se le considero con puesto/rol “Lider de equipo del PED".
En ese sentido, en atencion al requerimiento’ del Organo de Control Institucional (En adelante, OCI -
MEF), mediante correo electrénico de 11 de febrero de 2025 (Apéndice n.® 14), el sefior Andrés Arturo
Vasquez Diaz, informo lo siguiente:

“(...) dicho documento de trabajo interno elaborado por la ANIN contiene un error material debido a que en
el campo de asistencia consignaron, sobre la “Unidad de Organizacion/Entidad” y “Puesto/Rol’, al Sefior
Victor Omar Quispe Pefia, como trabajador del MEF sin embargo, su participacién en dicha reunion fue en
calidad de invitado como Especialista en Sistemas de Informacion del “Fondo de Cooperacion para el
Desarrollo Social’ - FONCODES del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), con el propésito
que comparta su experiencia como Especialista en Sistemas de Informacién en procesos asociados a la
gestion de costos, convenios y portafolios en nicleos ejecutores (principalmente considerando el
conocimiento en el desarrollo del Sistema de Seguimiento a la Ejecucién de Proyectos -SEJPRO, de
FONCODES) para su evaluacion por parte de esta Direccion y, de corresponder su aplicacion al Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (SNPMGI).”

Respecto a lo citado en el parrafo anterior, es oportuno sefialar que, de acuerdo al acta en cuestion, la
reunion se llevd a cabo en mérito a la convocatoria realizada por la Oficina de Gestion de Proyectos en
coordinacion con la DSEIP, ademas, como se puede advertir del indicado documento, no se deja
constancia que el sefior Victor Omar Quispe Pefia estuvo en condicion de invitado como Especialista
en Sistemas de Informacion de FONCODES y del MIDIS, por (itimo que compartiera experiencias con
los participantes; por tanto, la participacion del referido, fue a titulo personal.

Se puede apreciar si, que la agenda contemplaba como temas a tratar: “1. Analisis de gestion de carteras
o portafolios del PED y 2. anélisis de gestion de costos y presupuestos del PED"; aspectos que fueron de
conocimiento del sefior Victor Omar Quispe Pefia, quien, en dicha oportunidad, como se ha mencionado
en los parrafos precedentes, no ostentaba ningiin tipo de relacion contractual o laboral con la entidad,
y que guardaban relacion con el objeto de su posterior contratacion, asumiendo asimismo la condicion
de “Lider de equipo PED".

Dicha acta se encuentra adjunta a las cartas n.>s 004-2024-JECS (Apéndice n.° 15), 004-2024-AMBA
(Apéndice n.° 16) y 004-2024-CLGS (Apéndice n.° 17), de 28 de junio de 2024, suscrito por Joel
Edihno Cosme Salcedo, Ada Milagros Barrenechea y Carlos Luis Garcia Soria.

- Acta de Reunién y Registro de Asistencia n.° 003-2024 de 30 de julio de 2024: Con el objetivo de
coordinar aspectos referidos al Co-disefio participativo de la PED de las Inversiones Piblicas, se
advierte la participacion, entre otros de: Andrés Vasquez - Coord. del Banco de Inversiones, Victor
Quispe, esta vez con la denominacion “Consultor PED", Joel Cosme - Consultor PED, Ada Bamechea
- Consultor PED y Carlos Garcia - Consultor PED. La referida acta fue suscrita, entre otros, por el sefior
Victor Omar Quispe Pefia.

Dicha informacion se encuentra sefialado en el numeral 6 del informe técnico que forman parte de las
cartas n.%s 007-2024-JECS (Apéndice n.° 18), 006-2024-AMBA (Apéndice n.° 19) y 006-2024-CLGS
(Apéndice n.° 20), de 29 de agosto de 2024, suscrito por Joel Edihno Cosme Salcedo, Ada Milagros
Barrenechea y Carlos Luis Garcia Soria.

- Acta de Reunién y Registro de Asistencia n.® 004-2024 de 8 de agosto de 2024: Con el objetivo de
coordinar aspectos referidos al Co-disefio participativo de la PED de las Inversiones Publicas, se
advierte la participacion, entre otros de: Andrés Vasquez - Coord. del Banco de Inversiones - DGPMI

13 Mediante memorando n.° 0046-2025-EF/12.01 de 4 de febrero de 2025.
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MEF, Victor Quispe, con la denominacion Consultor PED, Joel Cosme - Consultor PED, Ada Barnechea
- Consultor PED y Carlos Garcia - Consultor PED. La referida acta fue suscrita, entre otros, por el sefior
Victor Omar Quispe Pefia.

Dicha informacion se encuentra sefialado en el numeral 6 del informe técnico que forman parte de las
cartas n.%s 007-2024-JECS (Apéndice n.° 18), 006-2024-AMBA (Apéndice n.° 19) y 006-2024-CLGS
(Apéndice n.° 20), de 29 de agosto de 2024, suscrito por Joel Edihno Cosme Salcedo, Ada Milagros
Barrenechea y Carlos Luis Garcia Soria.

- Acta de Reunién y Registro de Asistencia n.° 007-2024 de 15 y 20 de agosto de 2024: Con el
objetivo de coordinar aspectos referidos al Co-disefio participativo de la PED de las Inversiones
Publicas, enfocandose en las especialidades de costos y planeamiento, se advierte la participacion,
entre otros de: Andrés Vasquez - Coord. del Banco de Inversiones - DGPMI MEF, Victor Quispe con la
denominacion Consultor PED, Joel Cosme - Consultor PED y Ada Barnechea - Consultor PED.

Dicha informacion se encuentra sefialado en el numeral 6 del informe técnico que forman parte de las
cartas n.%s 007-2024-JECS (Apéndice n.° 18), 006-2024-AMBA (Apéndice n.° 19) y 006-2024-CLGS
(Apéndice n.° 20), de 29 de agosto de 2024, suscrito por Joel Edihno Cosme Salcedo, Ada Milagros
Barrenechea y Carlos Luis Garcia Soria.

Al respecto, se advierte que, el sefior Victor Omar Quispe Pefia, participo en reuniones y suscribio actas
descritas en los parrafos anteriores no solo en aspectos vinculados a Sistemas de Informacion en procesos
asociados a la gestion de costos, sino a diversos temas relacionados, entre otros, al co-disefio participativo
del PED. En ese sentido, mediante memorando n.° 0037-2025-EF/12.01 de 3 de febrero de 2025, el OCI -
MEF, solicitd a la Oficina General de Administracion, informar si durante el periodo 1 de enero al 5 de
setiembre de 2024, el sefior Victor Omar Quispe Pefia, mantuvo vinculo contractual con el MEF (6rdenes
de servicio, contratos, adendas, entre otros), en atencion a lo requerido mediante memorando
n.° 090-2025-EF/43.01 de 5 de febrero de 2025, la Oficina General de Administracion remitio los informes
n.os 0071-2025-EF/43.03 y 0030-2025-EF/43.07 de 3 y 4 de febrero de 2025 (Apéndice n.® 21) de la oficina
de Abastecimiento y Coordinacion de la Unidad Transitoria de Pago, respectivamente; en el cual sefialan
lo siguiente:

- Por parte de la Oficina de Abastecimiento: “(...) no se registran contrataciones celebradas en el marco del
Decreto Ley N° 25650, Ley N° 29806 ni la Ley N° 31912, a favor del sefior Victor Omar Quispe Pefia, durante el
periodo del 1de enero al 5 de setiembre de 2024 {...)"

- Por parte de la Coordinacién de la Unidad Transitoria de Pago: ...) la UE 001 del MEF no ha suscrito
contratos ni emitido ordenes de servicio o de compra a favor del sefior Victor Omar Quispe Pefia (...) nuestra
Entidad no adjudicé ningtin procedimiento de seleccion (...) tampoco se visualiza que la Entidad haya realizado
contrataciones (...)".

Asimismo, mediante memorando n.° 0038-2025-EF/12.01 de 3 de febrero de 2025, este OCI - MEF, solicitd
a la OGIP, informar si durante el periodo 1 de enero al 5 de setiembre de 2024, el sefior Victor Omar Quispe
Pefia, mantuvo vinculo laboral o contractual con el MEF, en atencion a lo requerido, mediante memorando
n.° 0165-2025-EF/48.02 de 4 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 22), la OGIP informé que “(...) el sefior
Victor Omar Quispe Pefia no mantuvo ningtin vinculo laboral o contractual con el MEF durante dicho periodo (...)"

Asi también, con memorando n.° 0039-2025-EF/12.01 de 3 de febrero de 2025, este OCI - MEF, solicito a
la Oficina General de Recursos Humanos, informar si el sefior Victor Omar Quispe Pefia, mantuvo o
mantiene vinculo laboral con la entidad, en atencion a lo requerido, mediante memorando n.° 0169-2025-
EF/49.03 de 5 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 23), la referida oficina, sefiald que ...), se informa que no
mantiene ni ha mantenido vinculo laboral con el MEF, bajo los regimenes laborales del DL. 276, DL 1067 y Ley 30057

EF
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En ese contexto, considerando la informacion remitida por los érganos de apoyo del MEF, el sefior Victor
Omar Quispe Pefia participo y suscribié actas sin mantener vinculo laboral ni contractual con la entidad;
por lo que, mediante memorando n.° 0011-2025-EF/12.01 de 20 de enero de 2025, el OCI - MEF, solicito
a la DGPMI, lo siguiente: ...) motivo por el cual el sefior Victor Omar Quispe Peiia participé de las reuniones de

coordinacién y técnicas, asi como suscripcion de actas, detallados en los cuadros precedentes, antes del 6 de
setiembre de 2024, fecha de suscripcién de su contrato”,

En atencion a lo requerido, mediante memorando n.* 0186-2025-EF/63.01 de 24 de enero de 2025, la
DGPMI remiti6 el informe n.° 0014-2025-EF/63.07 de 23 de enero de 2025 (Apéndice n.° 24), suscrito por
el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, quien en representacion de la DSEIP informo lo siguiente:

“2.2 La Direccién de Seguimiento y Evaluacién de la Inversion Publica (DSEIP) de la Direccién General
de Programacién Muitianual de inversiones (DGPMI), (...) establecié contacto con el sefior Victor Omar
Quispe Pefia, identificado con DNI N° 09970206, por su experiencia como Especialista en Sistemas de
Informacién en procesos ascciados a la gestion de costos, convenios y portafolios en nicleos efecutores,
principalmente, a través de su participacion en el desarrollo del Sistema de Seguimiento a la Ejecucion de
Proyectos (SEJPRO) del Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social (FONCODES).

2.3 Cabe precisar que, el objetivo de estas comunicaciones fue explorar funcionalidades que podrian
utilizarse y optimizarse en la Plataforma de Expediente Digital (PED), asimismo, todas las reuniones y
actividades realizadas por el seiior Victor Omar Quispe Pefia con motivo del desarrollo de la consultoria
individual N° -027-2024-0-4428 “Consulforia para Elaborar el Anélisis, Disefio e Implementacion del Sistema
para la Integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED) para la Fase de Programacion Multianual”
antes del 06.09.2024, fecha en la que suscribié el contrato de la consultorfa individual I-0133-2024-0-4428 de
“Consultoria para liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)", fueron realizadas de
manera voluntaria y sin recibir compensacién econémica alguna.”

2.4 A continuacion, se detalla la participacién del sefior Victor Omar Quispe Peiia en las reuniones técnicas
realizadas antes del 06.09.2024, en calidad de colaborador: (...)

2.5 Como puede advertirse, la participacion del Sr. Victor Omar Quispe Pefia en las reuniones de coordinacion
para el desarrollo de la PED coadyuvé a la optimizacion de funcionalidades de dicha plataforma, es por ello que
dada su experiencia y perfil profesional fue considerado como uno de los candidatos en la terna del
proceso de seleccién para el desarrollo de la consultoria como Lider PED, llevado a cabo segun las
Politicas de Seleccion y Contratacién de Consultores Financiados por el BID GN-2350. (Lo resaltado es

propio).

Asimismo, como parte de las conclusiones del referido informe, sefiala que “(...) en las actas de reuniones
presentadas en el Producto N° 06 de la consultoria PED - Fase de Programacion, se evidencian errores en la
consignacién del rol que se le asigna al Sr. Victor Quispe, el cual debe ser precisado en el Producto No. 7 de
dicha consultorfa.” (Lo resaltado es propio).

Al respecto, en dicho informe se sefialo que, la DSEIP establecit contacto con el sefior Victor Omar Quispe
Pefia, por su experiencia profesional, y ademés refiere que su participacion fue en calidad de colaborador.
En ese sentido, es oportuno sefialar que, en atencion a lo requerido por la comision de control, el director
general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto’, mediante memorando n.® 0313 -2025-
EF/41.02 de 19 de junio de 2025 (Apéndice n.° 25), informd que, el MEF no cuenta con documento de
gestion administrativa interna que regule alguna participacion ad honorem del personal técnico.

Sobre el particular, el numeral 1.1, del Articulo IV, del Titulo Preliminar, del Texto Unico Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General's, define al principio de legalidad, como: “Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las faculfades que le estén

1 Segiin el articulo 49 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organizacion y Funciones del MEF, aprobado medianle Resolucion Ministerial n.® 331-2023-EF/41
de 29 de setiembre de 2023, |a Oficina de Planeamiento y Modernizacion de la Gestion es dependencia de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
15 Aprabado con Decrelo Supremo n.® 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.
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atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”, con relacion a lo citado, Morén Urbina'®
sefiala que: “Es que el principio de legalidad si bien implic en sus inicios una expresion histérica del Poder Legislativo
sobre la autoridad administrativa, con el advenimiento del constitucionalismo, la constitucionalidad supera la mera
legalidad, de modo que ahora la legalidad no puede entenderse sino como el deber de apegarse en los formal, de
fondo y teleoldgico a la juridicidad.”.

Por lo expuesto, las actividades realizadas por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, respecto a permitir la
participacion del sefior Victor Omar Quispe Pefia, en reuniones de coordinacion en el marco de la ejecucion
de consultorias debieron desarrollarse en el marco de un lineamiento, dispositivo interno u otro anélogo;
sin embargo, considerando la ausencia de las mismas, se advierte que, la inclusion de un tercero en
reuniones de coordinacion que se realizaron de manera reiterada inobserva el principio de legalidad citado
en el parrafo anterior.

En ese contexto, mediante memorando n.° 0036-2025-EF/12.01 de 3 de febrero de 2025, el OCI - MEF,
solicitd a la DGPMI, entre otros, el motivo por el que la DSEIP, considero establecer contacto con el referido
sefior, en atencién a ello, mediante memorando n.® 0404-2025-EF/63.01 de 12 de febrero de 2025, la
DGPMI, adjunté el informe n.° 0027-2025-EF/63.07 de 12 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 26), elaborado
por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, quien en representacion de la DSEIP sefial6 lo siguiente:

“(...) se establece contacto con el sefior Victor Omar Quispe Pefia con el propésito de que comparta su
experiencia como Especialista en Sistemas de la Informacién en procesos asociados a la gestion de
costos, convenios y portafolios en niicleos ejecutores (principalmente del desarrollo de Sistera de Seguimiento
a la Ejecucion de Proyecios - SEJPRO, de FONCODES) (...)". (Lo resaltado es propio).

Al respecto, mediante oficio n.° 0022-2025-EF/12.01 de 4 de febrero de 2025, el OCI ~ MEF, consulto al
Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social (En adelante, FONCODES); entre otros, si el sefior Victor
Omar Quispe Pefia mantuvo o mantiene vinculo laboral o contractual con su representada bajo cualquier
modalidad. En atencion a ello, FONCODES remitio el oficio n.* 000029-2025-MIDIS/FONCODES/URH de
10 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 27), en el cual sefiala lo siguiente:

1)

1. De la revisibn de legajo personal, se puede advertir que el sefior Victor Omar Quispe Pefia, tiene

suspendido el contrato de trabajo a plazo indeterminado a FONCODES, a través del régimen laboral de

la actividad privada que regula el TUO del Decreto Legisfativo N° 728, Ley de Productividad y Compefitividad

Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, el cual ostenta el Cargo de Profesional IV, Nivel

Profesional A, en la Unidad de Tecnologias de la Informacion, percibiendo como remuneracién bésica la

suma de S/. 8,000.00 Soles (Ocho Mil con 00/100 Soles).

)

. Se alcanza la Carta N° 000004-2024-MIDIS/FONCODES/UTI-VQP de fecha 29 de agosto de 2024, por el
cual el sefior Victor Omar Quispe Pefia, solicito la licencia sin goce de remuneraciones a FONCODES,
por el periodo de siete (07) meses por motivos personales. Asimismo, se remite la Carta N° 000533-2024-
MIDIS/FONCODES/URH de fecha 05 de setiembre de 2024, por el que se autoriza la citada licencia, por el
perfodo solicitado, desde el 05 de setiembre de 2024 hasta el 05 de abril de 2025.

4. Sobre las solicitudes o pedidos de licencia sin goce de remuneraciones anteriores, desde el 01 de

enero de 2024 al 01 de octubre de 2024, no tenemos ningtin pedido solicitado por el citado peticionante.

“(...) (Lo resaltado es propio)

w N

Asimismo, en atencion al oficio n.® 164-2025-EF/12.01 de 12 de febrero de 2025 del OCI — MEF, el sefior
Victor Omar Quispe Pefia remitio la carta n.® 010-2025-VOQP de 17 de junio de 2025 (Apéndice n.° 28),
en el cual sefiala que, en relacion a su participacion de las reuniones, inicialmente tuvo contacto con la
sefiora Elizabeth Castillo Altez, posteriormente con el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, la misma que fue
como invitado; sefialando también no haber sido consultor del MEF bajo ninguna modalidad. Asi también,
sefiala que la comunicacion fue ...) Mayormente telefonica o mensajeria, pero no tengo las evidencias del caso

16 Morén Urbina, (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Juridica.
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por cambio de equipo mévil.”

Por otro lado, mediante oficio n.° 0031-2025-EF/12.01 de 17 de febrero de 2025, el OCI - MEF, solicito al
Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social (FONCODES), si existe requerimiento formal de invitacion
por parte del MEF, para la participacion del sefior Victor Omar Quispe Pefia con el proposito de que
comparta su experiencia como Especialista en Sistemas de Informacion en procesos asociados a la gestion
de costos, convenios y portafolios en nucleos ejecutores (principalmente del desarrollo del Sistema de
Seguimiento a la Ejecucion de Proyectos — SEJPRO de FONCODES) para los dias 3 de junio, 30 de julio,
8, 15y 20 de agosto de 2024. En atencion a ello, mediante oficio n.” 000036-2025-MIDIS-FONCODES-
URH de 19 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 29), FONCODES, sefialé lo siguiente:

1)

1. (...), se ha verificado que no se ha encontrado ninguna invitacion formal por parte del Ministerio de
Economia y Finanzas — MEF, para la participacion del Sr. Victor Quispe Pefla como Especialista en
Sistemas de Informacién en las fechas sefialadas (...)

2. Se alcanza los reportes de asistencia del sefior Victor Omar Quispe Pefia de los meses de junio, julio y

agosto de 2024, informéandose las incidencias del citado periodo:
7 FECHA INCIDENCIA DOCUMENTO QUE ACREDITA
03/06/2024 Teleirabajo Carta N° 000262-2024-MIDIS/FONCODES/URH de

fecha 09.06.2024

30/07/2024 Licencia compensativo RIS

02,08 15y : Memorando N° 001696-MIDIS/FONCODES/URH de
20/08/2024 Vacaciones fecha 17.07.2024

()

En ese orden de ideas, la comision de control, mediante memorando n.® 002-2025-EF-OCI/SCE de 12 de
junio de 2025, solicitd a la DSEIP los aspectos vinculados a la participacion del sefior Victor Omar Quispe
Pefia en las reuniones de coordinacion, en el rol de “Consultor”, “Lider de equipo del PED", y “Consultor
PED”. En atencion a ello, mediante correo electronico de 19 de junio de 2025 (Apéndice n.° 30), la DSEIP
sefialé que la denominacion del rol consignado en las actas presenta una imprecision, y que el término que
correspondia emplear para la designacion era de “colaborador invitado”; asimismo, sefialaron que no se
realizo ninguna designacion para que el sefior Victor Omar Quispe Pefia, en su calidad de colaborar
invitado, forme parte del equipo técnico de la DGPMI, ya que su participacion no tuvo dicho objetivo, sino
el de “(...) contar con su colaboracion e intercambiar sus experiencias sobre aspectos puntuales relacionados con la

implementacion de aplicativos vinculados a la gestion de inversiones, entre oiros temas especializados, conforme a
su experiencia profesional.”

\ Es oportuno sefialar que, en el marco del Contrato de Servicio Civil n.® 0159-2023, suscrito el 14 de
noviembre de 2023 (Apéndice n.° 31) y que; seglin el mencionado documento, es eficaz desde el 21 de
noviembre de 2023, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, se desempefia como Especialista de Gestion de
la Informacién de Inversion Publico 11, en la DSEIP de la DGPMI del MEF, y en el marco del Manual de
Perfiles de Puestos del MEF, aprobada con Resolucion de Secretaria General n.® 040-2020-EF/13 de 27
de noviembre de 2020 y modificatorias, tiene como funcién entre otras, la siguiente: “Supervisar el desarrollo

de proyectos y/o consultorias en el marco de la implementacion de los sistemas informéticos del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, para la optimizacion del sistema.”

\l{/ En ese contexto, se advierte que, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, durante el periodo que superviso

la ejecucion de las consultorias individuales n.os -026-2024-0-4428, 1-027-2024-0-4428 y |-028-2024-0-
4428, contactd al sefior Victor Omar Quispe Pefia, para que este participe en las reuniones técnicas y de
coordinacion que se realizaron durante la ejecucion de las consultorias en cuestion, sin mantener vinculo
laboral o contractual con el MEF; puesto que, el sefior Victor Omar Quispe Pefia, si bien, mantenia vinculo
laboral con FONCODES, no participd en las reuniones como su representante, ni en el marco de algin
convenio de colaboracion entre entidades, pues durante las fechas sefialadas en las actas, se encontraba
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realizando teletrabajo, con licencia y de vacaciones, consecuentemente su intervencion en las reuniones
entre el DGPMI del MEF y ANIN, fue a titulo personal.

Asimismo, es oportuno sefialar que, en el contenido de las referidas actas no se consigné que el sefior
Victor Omar Quispe Pefia, compartiera conocimientos con los participantes como Especialista en Sistemas
de la Informacion en procesos asociados a la gestion de costos, convenios y portafolios en nucleos
ejecutores (principalmente del desarrollo de Sistema de Seguimiento a la Ejecucion de Proyectos —
SEJPRO, de FONCODES); por lo que, su participacion se realizé con la finalidad de que este ultimo tome
conocimiento del objeto del proceso de seleccion n.° 101-2024-CI-BID/4428 para la Consultoria
“Consultoria para Liderar la Integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)".

Ahora bien, en el marco del mismo proyecto de inversion pablica “Mejoramiento de la Gestion de la Inversion
Plblica" — CUI 2359961, la OGIP, mediante memorando n.° 1198-2024-EF/48.02 el 10 de julio de 2024
(Apéndice n.° 32), aprobo el DE de la etapa 13 del Componente 1y 2, el mismo que considerd, entre otros,
incorporar la contratacion de una “Consultoria para liderar la integracion de la plataforma del expediente
digital (PED)" (En adelante, Lider del equipo PED), cuyo objetivo era “Contar con el servicio de liderazgo,
acompafiamiento, seguimiento y monitoreo, que garantice la calidad y el cumplimiento de los estandares y
lineamientos vigentes del MEF, en el anélisis, disefio e implementacion del sistema para la integracion del expediente

/ digital, dentro del plazo de ejecucién establecido para esta consultoria’?, documento que fue aprobado con
posterioridad a la contratacion de los tres consultores PED que venian realizando actividades relacionadas
a la integracion de la plataforma del expediente digital, vinculada a la accion 2.4:

“Accion: 2.4 Desarrollo e implementacion de una aplicacién informética para la operacionalizacion de los
instrumentos de apoyo a la gestién de las inversiones publicas - Etapa 13.
Tarea: 2.4.3. Revision de la estrategia informética y de los instrumentos de gestion.
)

64. Servicio: Consultoria para liderar la integracién de la plataforma del expediente digital
(PED) por el monte de S/94,500.00

Sobre el particular, las actividades realizadas en el marco del proceso de seleccién, conducentes a la
suscripcion del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-0133-2024-0-4428 del “Lider del equipo PED", se
detalla a continuacion:

Actividades relacionadas al proceso de seleccion del “Lider del equipo PED”:

y 1. Elahoracién de Términos de Referencia:

Mediante memorando n.° 1522-2024-EF/63.01 de 5 de julio de 2024, la DGPMI, remiti6 a la OGIP el
TDR (Apéndice n.° 33), para la “Consultoria para liderar la integracion de la Plataforma del expediente
digital (PED)", el mismo que fue elaborado y suscrito en la misma fecha, entre otros participantes, por
el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz. El referido TDR, consigno como objetivo general: “Contar con el
servicio de liderazgo, acompafiamiento, sequimiento y monitoreo, que garantice la calidad y el cumplimiento de
los estandares y lineamientos vigentes del MEF, en el anélisis, disefio e implementacion del sistema para la
integracion del expediente digital, dentro del plazo de ejecucién establecido para esta consuloria.”; y Cuyo
numeral IX; refiere que el consultor debera entregar ocho (8) productos, en un plazo de doscientos diez
(210) dias calendarios.

Es preciso sefialar que, cuando se suscribio el TDR para el mencionado servicio, las consultorias
inmersas a las actividades del servicio de liderazgo, acompafiamiento y monitoreo, se encontraban en
ejecucion, situacion que era de conocimiento del sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, puesto que, los
informes de conformidad de los productos del 1 al 6 de las consultorias individuales n.%s 1-026-2024-0-

17 Considerada en el Informe Técnico n.® 112-2024-DGPMI-ETP de 27 de junio de 2024, mediante el cual el Equipo Técnico del proyecto (ETP) de la DGPMI remiti6 la
actualizacion de la informacion (écnica correspondiente al referido DE.
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4428, 1-027-2024-0-4428 y |-028-2024-0-4428, fueron suscritas por el mismo, en calidad de Especialista
de Gestion de la Informacion de Inversion Pablica I, en los que incluso recomendd la remision de los
informes a la OGIP para que se realicen las acciones que corresponden.

Razén por la cual, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, en el ejercicio de las funciones como
Especialista de Gestion de la Informacion de Inversion Publica I, conocia el estado de la ejecucion de
las mencionadas consultorias; y, participd en la elaboracion del TDR que consignod productos
relacionados al liderazgo, acompafiamiento y monitoreo de estas consultorias.

2. Designacidn del Comité de Evaluacion:

El anexo n.° 3 del Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento de la gestion de la Inversion Publica™s,
denominado “Gestién de Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto”, define como
comité de evaluacion a una instancia auténoma y colegiada conformada por la OGIP y la DGPMI,
con el objeto de llevar a cabo los procesos de seleccion para la adquisicion y contratacion de bienes y
servicios diferentes a consultorias; asimismo, el referido anexo, refiere que las principales actividades
para desarrollar en la adquisicion de servicios estan descritas en los documentos de Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).

Al respecto, el numeral 5.2, del apartado V, de las politicas sefialadas en el parrafo anterior establecen
lo siguiente: “La seleccion de consulfores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar
el trabajo. No se requiere publicacion y los consultores no necesitan presentar propuestas. Se pueden seleccionar
sobre la base de la comparacion de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan
expresado interés en el trabajo o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario. Las personas
consideradas en la comparacion de calificaciones deben cumplir con las calificaciones minimas pertinentes y los
que se seleccionen para ser contratados por el Prestatario deben ser los mejor calificados y deben ser plenamente
capaces de realizar el trabajo. La capacidad de los consulfores se juzgara sobre la base de sus antecedentes
académicos, su experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones locales (...)"

Asimismo, el numeral 5.4 del mismo refiere que, los consultores pueden ser seleccionados directamente
siempre que se justifique casos excepcionales; sin embargo, para el proceso de seleccion relacionado
a la contratacion de “Lider del equipo PED", no se realizd directamente, puesto que, de acuerdo al
expediente de contratacion remitido al OCI — MEF mediante memorando n.° 165-2025-EF/48.02 de 4
de febrero de 20251, las actividades se realizaron de acuerdo al cuadro n.® 2.3, del anexo n.® 3, Gestion
de Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto, adjuntos al Manual Operativo del
Proyecto®, tal y como se cita a continuacion:

“Cuadro N° 2.3 Proceso de contratacion mediante Cl
_(Tiempos promedio.

CTIVIDADES PREVIAS
DGPMI
1 |Elaboracién de Términos de Referencia Equipo Técnico 2 2
del Proyecto -
2 |Designacion del Comité OGIP 2 4
3 |No Objecion a los TdR - BID 5 9

ACTIVIDADES DEL PROCESO

18 Aprobado con Resolucién Directoral n.* 0009-2020-EF/48.01 de 15 de junio de 2020.
19 En atencién al memorando n.° 0038-2025-EF/12.01 de 3 de febrero de 2025.

2 Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestién de la Inversion Publica® (Contrato de Préstamo n.* 4428/0C-PE), aprobado por la OGIP medianle Resolucion
Directoral n.® 0009-2020-EF/48.01 de 15 de junio de 2020.
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4 Remr'sr‘é.n de Invitaciones a una terna de CVs o publicacion Comité 4 13
en medios adecuados

5 Evaluacion de los CVs de Candidatos, preparacion de Comité 5 15
Cuadro comparativo de calificaciones y Suscripcion de Acta

6 Solicita autorizacion de D-UCPS para comunicar resultados. Comité 9 17
Comunicacion a los candidatos del resultado del proceso.

7 Revisién y preparacién de documentacion y suscripcion del 0GIP 10 o7
contrato. Remision de copia al BID del contrato suscrito

()

Sobre ello, mediante memorando n.° 1528-2024-EF/63.012! de 8 de julio de 2024 (Apéndice n.° 34),
la DGPMI remiti6 a la OGIP; entre otros, la propuesta de los miembros del comité de evaluacion para la
contratacién de la "Consultoria para liderar la integracion de la Plataforma del expediente digital (PED)",
en el referido memorando, se preciso lo siguiente: “(...) mediante el documento de la referencia b), la
Direcci6n de Seguimiento y Evaluacion de la inversion Piblica— DSEIP de la Direccion General de Programacion
Multianual de Inversiones — DSEP de la Direccién General de Programacion Multianual de Inversiones — DGPMI,
a solicitud del Equipo Técnico del Proyecto (ETPC2) designa a los miembros que conformaran el comité de
evaluacién para el mencionado servicio”; por lo que, la referida direccion propuso la conformacion del comité
de evaluacion de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadron.®3
Propuesta de la DGPMI para los miembros del comité de evaluacion
N° Nomhbres y Apellidos Rol Titular/Suplente
1 | Andrés Arturo Vasquez Diaz | Presidente Titular
2 | Edica Llufire Quispihuaman | Miembro Titular
3 Jenny Joys Aguilar Vargas | Presidente Suplente
4 Luzgarda Quillama Torres Miembro Suplente

Fuente: Memorando n.° 1528-2024-EF/63.01 de 8 de julio de 2024,
Elaborado por: Comisién de control.

Consecuentemente, mediante memorando n.® 1250-2024-EF/48.02 de 17 de julio de 2024 (Apéndice
n.° 35), la OGIP, informé a la DGPMI la designacion de los miembros de comité de evaluacion, siendo
este presidido por el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz%, como presidente titular, con relacion a Edica
LLufire Quispihuaman? y Abel Antonio Paz Yzaguirre®, si bien fueron designados como miembros del
comité de evaluacion no desempefiaron labores o funciones como funcionarios o servidores pablicos
del MEF, puesto que su vinculo contractual se realizé en el marco de consultorias individuales del BID.

En ese contexto, es oportuno sefialar que, en el numeral 1.4 de las Consideraciones Generales y
Principios Basicos de Adquisiciones de las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, refiere que: “El Prestatario es

responsable de la preparacion y ejecucion del proyecto y, por consiguiente, de la seleccion del consultor y de la
adjudicacién y posterior administracion del contrato. (...)"

Por lo expuesto, el comité de evaluacion designado, en representacion del MEF es responsable de la
seleccion y adjudicacion del consultor para la contratacion de la "Consultoria para liderar la integracion
de la Plataforma del expediente digital (PED)".

2 Documento que hace referencia al correo electrdnico de 8 de julio de 2024, en la cual propone a los miembros del comité de evaluacion de parte de la DSEIP.
2 Conlrato de Servicio Civil n.° 0158-2023 de 14 de noviembre de 2023 suscrilo entre el MEF y el sefior Andrés Arturo Viasquez Diaz.

2 Conlrato de Consultoria Individual n.® 1-417-0-4428 de 14 de setiembre de 2021.

24 Conlrato de Consultoria Individual n.* 1-725-0-4428 de 23 de marzo de 2023.
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3. Actividades del Proceso:

31

3.2

Remision de invitaciones a una terna:

En el memorando n.° 1528-2024-EF/63.01 de 8 de julio de 2024 (Apéndice n.° 34), remitido por la
DGPMI a la OGIP, también envio la propuesta de la terna de participantes para el proceso de
contratacion, de acuerdo al detalle siguiente:

1. Victor Omar Quispe Pefia
2. Helene Paucar Orihuela
3. Oscar Manuel Mateo Napa

Al respecto, el comité de evaluacion, mediante correo electrénico de 22 de julio de 2024 (Apéndice
n.° 36), invito a la tera sefalada a participar en el proceso de Seleccion n.° 101-2024-CI-BID/4428
para la Consultoria “Consultoria para Liderar la Integracion de la Plataforma del Expediente Digital
(PED)" - Contrato de Préstamo 4428/0C-PE, para lo cual adjunto los TDR, solicitandoles ademéas
la remision de la hoja de vida en los formatos HV1, HV2, HV3 Y HV4, hasta las 23:59 horas del dia
24 de julio de 2024.

Sobre el particular, la invitacion que realizo el comité presidido por el sefior Andrés Arturo Vasquez
Diaz al sefior Victor Omar Quispe Pefa, se efectud posterior a la participacion de las reuniones de
coordinacion y reuniones técnicas en las que ambos participaron; por lo que, el sefior Andrés Arturo
Vasquez Diaz, en esta etapa del proceso en su calidad de presidente del comité de evaluacion,
intervino directamente para que el sefior Victor Omar Quispe Pefia participe en el proceso de
Seleccion n.° 101-2024-CI-BID/4428 para el servicio de “Consultoria para Liderar la Integracion de
la Plataforma del Expediente Digital (PED)".

Evaluacion de los CVs de candidatos, preparacion de cuadro comparativo de calificaciones
y suscripcion de acta:

Mediante el cuadro ‘Evaluacion de Expresiones de Intereses” que forma parte del Acta
n.° 02: Revision de Expresiones de Interés, suscrito el 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 37),
por los miembros del Comité de evaluacion, se advierte el resultado de la revision de expresiones
de intereses, en el que el comité considerd durante la entrevista personal otorgar el puntaje mas
alto, es decir 10 puntos, al sefior Victor Omar Quispe Pefia, quien como se desarroll en los
parrafos anteriores conocia el objeto del proceso de contratacion, a razén de que asistio a
reuniones técnicas y de coordinacion sin mantener vinculo laboral ni contractual con la entidad,
antes y durante el proceso de seleccion en el que finalmente obtuvo el primer lugar, situacion que
era de pleno conocimiento del sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, puesto que, ademas de participar
en las reuniones en cuestion, presidio el comité de evaluacion del proceso de seleccion n.° 101-
2024-C|-BID/4428 para la Consultoria “Consultoria para Liderar la Integracion de la Plataforma del
Expediente Digital (PED)".

Asimismo, como resultado de la evaluacion realizada por el comité de evaluacion que presidio el
sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, a través del informe final de comité n.® 001-2024/CE-CI101-
4428 de 21 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 38), informaron a la OGIP, lo siguiente: (...) 4.2 El
Comité emite el presente informe, adjuntando el acta de evaluacion y todos los actuados a fin de tomarse en
cuenta para la adjudicacion del contrato al sefior: VICTOR OMAR QUISPE PENA."

Finalmente, como resultado del referido proceso, el 6 de setiembre de 2024, se suscribi6 el contrato
de Consultoria Individual n.® 1-0133-2024-0-4427 (Apéndice n.° 39), entre la OGIP del MEF y el
sefior Victor Omar Quispe Pefia, siendo el objeto de contratacion del mencionado consultor, la
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prestacion del servicio de “Consultoria para Liderar la Integracion de la Plataforma del Expediente
Digital (PED)".

4. Entreqgables del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-0133-2024-0-4428

Tal como estable el mencionado contrato, el sefior Victor Omar Quispe Pefia debe presentar ocho (8)
productos/entregables en un plazo de doscientos diez (210) dias calendarios; al respecto, se detalla lo
siguiente:

Con relacion al entregable del producto 1, presentado mediante carta n.° 001-2024-VOQP de 16 de
setiembre de 2024 (Apéndice n.° 40), el sefior Victor Omar Quispe Pefa, remitié a la DGPMI el
entregable del producto 1y el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, en calidad de contraparte técnica y
funcional, a cargo de la evaluacion y revision de los productos de la consultoria emitio a la DGPMI, el
informe n.° 0262-2024-EF/63.07 de 20 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 41), en el que concluyo lo
siguiente: (...) se concluye que el producto N° 01 cumple con lo establecido en los Términos de Referencia de
la Consultorfa; y, en consecuencia, se otorga la conformidad respectiva.” y recomendé remitir el informe a la
OGIP para que realice las acciones que correspondan.

Al respecto, de acuerdo al cuadro n.° 05, del numeral XVII, del TDR adjunto al contrato de consultoria
individual n.° 1-0133-2024-0-4428, refiere que, el pago parcial y subtotal acumulade del pago por
producto para el producto 1, corresponde cero (0) soles; por lo que, para este producto, no se realizo el
tramite correspondiente para su pago.

Asimismo, la carta n.° 001-2024-VOQP de 16 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 40), incluye como
parte de los artefactos de gestion de proyectos sefialados en el anexo 2 del TDR del producto, entre
otros, los siguientes documentos:

- F 04 -Plan de trabajo de 16 de setiembre de 2024: Sefiala como uno de los objetivos especificos -

de la consultoria “Realizar un seguimiento detallade de las actividades llevadas a cabo en las fases de
anélisis, disefio e implementacion del sistema para la integracion de la Plataforma del Expediente Digital
(PED), garantizando el cumplimiento de los estandares y requerimientos establecidos por el MEF.” (Lo
resaltado es propio)

Asimismo, dentro del numeral 7. Organizacion del Equipo de Consultoria, considera como equipo
de trabajo, entre otros, a los consultores: Joel Edinho Cosme Salcedo, Ada Milagros Barrenechea
Alderete y Carlos Luis Garcia Soria, consultores cuyo contrato inicio 1 de abril de 2024; ademas de
considerar como “Responsable funcional” de la DSEIP al sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz.

- FR10 - Acta de constitucion de 12 de setiemhre de 2024: Se advierte que se consigna como
director de proyecto al sefior Andrés Arturo Vésquez Diaz; ademéas de no contar con la firma del
director de la PMO. Asimismo, en el rubro “Dependencia con otros proyectos/consultoria”, se
evidencia que esta conectado con las consultorias n.es 1-026-2024-0-4428, 1-027-2024-0-4428 y

/ -028-2024-0-4428.

FR 11 - Directorio del equipo de 12 de setiembre de 2024: Se advierte de igual forma, como
“Responsable funcional” de la DSEIP al sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz; ademas de no contar
con la respectiva firma del director del proyecto. En este formato, también se advierte que el equipo
de trabajo, al cual el consultor lideraria, acompafiaria y haria seguimiento, justamente son los
consultores PED.

- FR23-Cronograma y matriz de responsables suscrito el 16 de setiembre de 2024: Se advierte
que se consigna como director de proyecto al sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz; ademéas de no
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contar con la firma del mismo, en este documento se detalla que el producto 1 inicia el 5 de setiembre
de 2024 y el producto 8 culmina el 3 de abril de 2025.

Ahora bien, con relacion al producto 5%, es importante sefialar que, en el sub numeral 1.8 y 1.9 del
Informe de Evaluacion n.° 04 de 20 de diciembre de 2024 (Apéndice n.° 42), documento que forma
parte del producto 5, el consultor Lider del equipo PED, sefiala lo siguiente:

Tl

1.8 Con fecha 16.09.2024, mediante acta de inicio de servicio de consultoria se asigna al equipo de
consultores PED para labores de liderazgo, acompafiamiento, seguimiento y monitoreo de las aclividades
establecidas para cada consuifor.

1.9 Con fecha 23.10.2024 presentan su 7mo y titimo entregable, mediante Carta N° 011-2024/2024/AMBA,
Carta N° 011-2024-JECS y Carta N° 011-2024/CLGS, los Ing. Ada Barrenechea, Carlos Garcia y Joel
Cosme respectivamente.

()"

decir, cuarenta y siete (47) dias posteriores a la suscripcion de su contrato, los consultores PED,
presentaron su Ultimo entregable; asimismo, de acuerdo al formato “FR 23 - Cronograma y Matriz de
Responsables” (que forma parte del producto 1), se identifico que su consultoria inicié cuando los
consultores PED se encontraban en ejecucion del producto 7%, tal como se muestra en el cuadro

) Es decir, en el mencionado informe, el Lider del equipo PED, informé que el 23 de octubre de 2024; es

siguiente:
Cuadro n.® 4
Cronograma de entregables de productos de contratos de consultores PED
y consultor lider del equipo PED
Contrato de Consultoria Individual n.os |-026-2024-0- Contrato de Consultoria Individual
‘ 4428, 027-2024-0-4428 y 028-2024-0-4428 n.° 1-0133-2024-0-4428
N : Fechade | Fechade = Fecha de Fecha de
‘ Brodustor Astivicad inicio | finalizacién Rodistonfativicad inicio finalizacion
1. Acta de Constitucion y Plan
de Trabaio y 02/04/2024 | 11/04/2024
2. Requerimientos 12/04/2024 | 01/05/2024 |gg gjecutaron sin el acompaiiamiento de la *Consullorfa para
3. Andlisis y Disefio 02/05/2024 | 31/05/2024 |liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital
4. Construccion 01/06/2024 | 30/06/2024 |(PED)'
5. Cons. y Pruebas 01/07/2024 | 30/07/2024
6.Pruebas y despliegue 31/07/2024 | 30/08/2024
7. Clerre 31/08/2024 | 23/10/2024% |1. Plan de Trabajo 05/09/2024 | 15/09/2024
i >/ 2. Plan de monitoreo y control 15/09/2024 | 05/10/2024
; 3. Acompaiamiento, revisiony | 05/10/2024 | 04/11/2024
4. Requisitos identificados 04/11/2024 | 04/12/2024
Los consultores PED no tienen mas productos. 5.Evaluacion de los entregables | 04/12/2024 | 03/01/2025
6. Informe de los sprints 03/01/2025 | 02/02/2025
7. Informe de Test Cases 02/02/2025 | 04/03/2025
8. Informe final 04/03/2025 | 03/04/2025

Fuente: FR 23 - Cronograma y Matriz de Responsables de los Conlratos n.os 1-026-0-4428, 1-027-0-4428 y 1-028-2024-0-4428 todos de 1 de
abril de 2024 y Contrato n.° -0133-2024-0-4428 de 6 de setiembre de 2024.
Elahorado por: Comision de control

Del cuadro anterior, se aprecia que de acuerdo al formato “FR 23 - Cronograma y Matriz de
Responsables’, el sefior Victor Omar Quispe Pefia, Lider del equipo PED, inici6 la ejecucion cuando los
consultores PED se encontraban en ejecucion del producto 7.

% Presentado mediante carla n.” 001-2025-VOQP de 2 de enero de 2025.

% Segiin addendum n.® 01 de los contralos culminaba el 23 de octubre de 2024.

7 Se suscribio Adendum n.°01 a los Contratos de Servicios de Consultoria n.% 1026, 027- y 028-2024-0-4428 entre la OGIP del MEF y los consultores PED el 30 de setiembre
de 2024 donde se amplia plazo por veinticinco (25) dias calendario® a los consultores PED, estableciéndose como nuevo plazo, el 23 de oclubre de 2024,
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Asimismo, en los documentos/artefactos del producto 1 presentado por el Lider del equipo PED con carta
n.° 001-2024-VOQP de 16 de setiembre de 2024; entre otros, se aprecia en el formato “FR10 - Acta de
Constitucion” en el rubro “Dependencia con ofros proyectos / consultoria” que hace referencia a las
consultorias n.os -026-2024-0-4428, 1-027-2024-0-4428 y |-028-2024-0-4428, asi también, en los formatos
“F 04 - Plan de trabajo” y “FR 11 - Directorio del Equipo” se consignd como parte del mismo a los
consultores PED antes mencionados.

Por lo expuesto, el Lider del equipo PED tenia asignado para labores de liderazgo, acompaiamiento,
seguimiento y monitoreo a consultorias n.os |-026-2024-0-4428, 1-027-2024-0-4428 y 1-028-2024-0-4428,
que a la suscripcion de su contrato ya se venian ejecutando, es mas las referidas consultorias se
encontraban en el tltimo producto de un total de siete (7) entregables.

Es oportuno sefialar que, las tres (3) consultorias en cuestion consideraron ejecutar el titime producto
entre el 31 de agosto de 2024 al 23 de octubre de 2024, este Gltimo producto hace referencia a “cierre”;
por lo que, se debe tomar en cuenta lo sefialado en la Metodologia para el Desarrollo de Sistemas de
Informacion del Ministerio de Economia y Finanzas aprobado con Resolucion de Secretaria General
n.° 063-2023-EF/13 de 14 de diciembre de 2023, que si bien es un marco metodoldgico, contextualiza en
el inciso 0) y p), del sub numeral 7.3.4, el término “cierre” en gestion de sistemas de informacion conforme
se cita a continuacion:

1)

o) Se formaliza el cierre del proyecto conjuntamente con las partes interesadas una vez que todas las
actividades han culminado y se ha obtenido el producto o servicio, asi como la supervisién y aceptacion
del proyecto, de ser el caso. La formalizacion del cierre del proyecto incluye realizar una reunién interna
para evaluar el cierre del proyecto, preparar los informes de lecciones aprendida y elaborar el acta de
aceptacion del proyecto.

p) Se establece una reunién informativa final con el Lider Usuario y su equipo correspondiente para el cierre
final del proyecto, presentando lo desarrollado, el resultado, los logros obtenidos y lecciones aprendidas.

.y

Por lo que, al 6 de setiembre de 2024, fecha en la que el sefior Victor Omar Quispe Pefia suscribié su
contrato de Consultoria Individual n.° 1-0133-2024-0-4428, las tres (3) consultorias relacionadas al objeto
de su contratacion, se encontraban en ejecucion del Gitimo producto, situacién que era de conocimiento
del sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, pues este Ultimo en calidad de éarea usuaria otorgo las
conformidades a los seis entregables, a su vez, en el marco de sus funciones supervisé el desarrollo de
proyectos y/o consultorias en el marco de la implementacion de los sistemas informaticos del SNPMGI.

Por lo expuesto, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, durante el periodo que se desarrollaron los hechos
expuestos, en el marco de Contrato de Servicio Civil n.® 0159-2023, suscrito el 14 de noviembre de 2023
y eficaz desde el 21 de noviembre de 2023, se desempefiaba como Especialista de Gestion de la
Informacion de Inversion Publico II, en la DSEIP de la DGPMI del MEF, quien de acuerdo al Manual de
Perfiles de Puestos del MEF, aprobada con Resolucion de Secretaria General n.® 040-2020-EF/13 de 27
de noviembre de 2020 y modificatorias, tenfa como funcion entre otras, la siguiente: “Supervisar el desarrolfo
de proyectos y/o consultorias en el marco de la implementacion de los sistemas informéticos del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, para la optimizacion del sistema.”, se interesé para que, el
sefior Victor Omar Quispe Pefia participe en reuniones de coordinacion que éste venia supervisando, sin
contar con vinculo laboral o contractual alguno con el MEF.

Es de indicar que, a través del memorando n.® 1198-2024-EF/48.02 de 10 de julio de 2024 (Apéndice
n.° 32), la OGIP, aprobo el DE en el que se incorpord la contratacion del servicio del Lider PED, de igual
manera el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, participd en la elaboracion de los TDR, documento que
origind el proceso de seleccion n.® 0101-2024-CI-BID/4428, que se desarroll6 en el marco de las Politicas
para la Seleccion y Contratacion de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
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GN-2350-15, cuyo comité de evaluacion fue presidido por el indicado funcionario, en el que, resultd
ganador el mencionado consultor.

Finalmente, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz, dio conformidad a cuatro (4) de ocho (8) entregables
remitidos por el consultor Victor Omar Quispe Pefia y consecuentemente la OGIP del MEF pagé el monto
de S/ 40 500,00 al referido consultor; asimismo, los entregables del 5 y 6 se encuentran en revision y los
entregables 7 y 8 se encuentran observados por el equipo técnico del proyecto, tal como sefialan en el
oficio n.° 0778-2025-EF/ 63.01 de 30 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 43), suscrito por la DGPMI.

Los hechos descritos han transgredido la siguiente normativa:

> Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 25 de enero de
2019.

M)
4(// Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

()

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los
que les fueron conferidas.”

v

Contrato de Préstamo n.° 4428/0C-PE “Mejoramiento de la gestion de la inversion publica y
Mejoramiento de la capacidad para la generacion del conocimiento y mejora continua en la
gestion de la contratacion publica” de 21 de mayo de 2018.

1...)

Clausuia 3.02. Uso de los recursos del Préstamo. Los recursos del Préstamo solo podrén ser utilizados para
pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: i) que sean necesarios para el Proyecto y estén en
concordancia con los objetivos del mismo; ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este
Contrato y las politicas del Banco; {...)"

> Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores Financiados por el Banco
} ‘>/ Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, mayo de 2019,

1)

Consideraciones Generales y Principios Basicos de Adquisiciones

1.4 El Prestatario es responsable de la preparacion y efecucion del proyecto y, por consiguiente, de la seleccion
del consultor y de la adjudicacion y posterior administracion del contrato. (...):

d) Igualdad: este principio consiste en dar a los consultores calificados la oportunidad de compelir para
prestar servicios financiados por el Banco.

(i)

f) Integridad: este principio se refiere al uso del financiamiento del Banco segtin los fines previstos y las
précticas de buena gobernanza y requiere que fodas las partes que participan en el proceso de
adquisiciones se cifian a los maximos estandares de ética durante ese proceso en los confratos
financiados por el Banco y en la ejecucion de los proyectos y que se abstengan de incurrir en Précticas
Prohibidas, de conformidad con lo dispuesto en el pérrafo 1.23 y los Procedimientos de Sanciones del
Banco.

()
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Conflicto de interés

1.11 La politica del Banco establece que los consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial,
y que en todo momento deben otorgar maxima importancia a los intereses del contratante, sin consideracion
alguna respecto de cualquier trabajo futuro y que, en la provision de servicios de asesorfa, prevengan
conflictos con ofros servicios que les sean asignados o con los intereses de las instituciones a las que
pertenecen. No se contratara a consultores para servicios que puedan crear conflicto con sus obligaciones
previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situacién de no poder prestar
sus servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Prestatario. Sin que elfo constituya
limitacion al caréacter general de lo expresado anteriormente, no se coniratara a consultores en las
circunstancias que se indican a continuacion:

()

(c) Relaciones con el personal del Prestatario: Los consultores (incluidos sus accionistas, directores
ejecutivos, personal y consultores subconiratados) que tengan una relacion de trabajo, incluido el
empleo u otro arreglo financiero, o una relacién familiar o personal, antes o durante la ejecucion del
contrato, con algun miembro del personal, consultor, firma consuiltora del Prestatario o miembro del
personal del Banco (o con el personal de la entidad ejecutora del proyecto o con algtin beneficiario del
préstamo) que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte de (i) la preparacion de
los Términos de Referencia del contrato; (ii) el proceso de seleccién de dicho contrato, o (iii) con la
supervision de dicho contrato, no pueden ser beneficiarios de la adjudicacion del contrato, a menos que
se haya divulgado y resuelto, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado por estas
relaciones, ya sea durante el proceso de seleccion y de ejecucion del contrato.

()

> Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestion de la Inversion Publica” (Contrato
de Préstamo n.° 4428/0C-PE), aprobado por la OGIP mediante Resolucién Directoral n.® 0009-
2020-EF/48.01 de 15 de junio de 2020 y anexos.

1...)

ANEXO N° 03

GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON RECURSOS DEL PROYECTO
(..) ,

6. COMITES DE EVALUACION

6.1. Definicion

El Comité de Evaluacién es una instancia auténoma y colegiada conformada por representantes de la
OGIP y la DGPMI, con el objeto de llevar a cabo los procesos de seleccién para la adquisicion y
contratacion de bienes y servicios diferentes a consulforias y consultorias, que estén programados en el
POA y consignados en el PA.

Los miembros del Comité gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Deben
asumir los compromisos de confidencialidad e imparcialidad que se requieren para su funcion, sus
integrantes son solidariamente responsables de su actuacion.

El Comité tiene como primordial responsabilidad observar las mas elevadas normas éticas durante el
proceso de seleccion, asi como por funcion velar porque quienes participen de un proceso, cuenten con
Ja misma calidad de informacion e igualdad de oportunidades para competir, ademéas de ello, velar que el
proceso guarde las condiciones de fransparencia establecidas.
()
“Cuadro N° 2.3 Proceso de contratacién mediante CI
(Tiempos promedios)

Eas

oot

ACTIVIDADES PREVIAS
DGPMI
1 |Elaboracién de Términos de Referencia Equipo Técnico 2 2
3 del Proyecto
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: Vg e St RS | | Estimados | Estimado de |
Pasplcor - S ET A ctiidad R T s e Responsable | Dias | Tiempo
ST e s SR e e e [Calendarios|SAcumtlado
2 |Designacion del Comité OoGIP 2 4
3 |No Objecion a los TdR BID 5 9
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Remision de Invitaciones a una tema de CVs o publicacion ;
4 en medios adecuados g Comte 4 18
5 Evaluacion de los CVs de Candidatos, preparacion de Comité 2 15
Cuadro comparativo de calificaciones y Suscripcién de Acta
6 Solicita autorizacion de D-UCPS para comunicar resultados. Comité 2 17
Comunicacién a los candidatos del resultado del proceso.
7 Revision y preparacion de documentacion y suscripcion del 0GIP 10 o7
contrato. Remision de copia al BID del contrato suscrito

()

» Metodologia para el Desarrollo de Sistemas de Informacién del Ministerio de Economia y
Finanzas - Version 2.0, aprobado Resolucién de Secretaria General n.° 063-2023-EF/13 de 14 de
X diciembre de 2023

Tiws
7. MODELO DE PROCESOS
(..r)
7.3 PROCESOS DE GOBERNANZA DE PROYECTOS
(...)
7.3.4 Proceso G3 - Gestion de proyecto
(.)
7.3.4.2 Actividades y tareas

()

o) Se formaliza el cierre del proyecto conjuntamente con las partes interesadas una vez que
todas las actividades han culminado y se ha obtenido el producto o servicio, asi como la
supervision y aceptacion del proyecto, de ser el caso. La formalizacion del cierre del proyecto
incluye realizar una reunion interna para evaluar el cierre del proyecto, preparar los informes
de lecciones aprendida y elaborar el acta de aceptacion del proyecto.

p) Se establece una reunién informativa final con el Lider Usuario y su equipo correspondiente
para el cierre final del proyecto, presentando lo desarrollado, el resultado, los logros
obtenidos y lecciones aprendidas.

()

> Los hechos expuestos se produjeron por el actuar del servidor quien, por razén de su cargo propicio la
participacion de un tercero en reuniones de coordinacion vinculados a los contratos consultorias
individuales, pese a no mantener vinculo laboral o contractual con la entidad, asi como su posterior
contratacion pese a que tenia ventaja frente los demas participantes del proceso de seleccién. Por lo que
se evidencia la inobservancia de los principios de igualdad, integridad y transparencia, por ende, el correcto
funcionamiento de la Administracion Publica, situacion que genero la contratacion de un tercero que tenia
ventaja sobre los otros candidatos

| ) La situacion expuesta, afecto los principios de igualdad, integridad y transparencia, por ende, el correcto

‘ - funcionamiento de la Administracion Piblica, al haberse contratado a un tercero que participd en reuniones

‘ técnicas y de coordinacion antes de su contratacion y sin mantener vinculo laboral o contractual con la
entidad, permitiéndole conocer temas relacionados al objeto de su contratacién.
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Comentario de la persona comprendidas en los hechos especificos presuntamente irregulares

La persona comprendida en los hechos presenté sus comentarios o aclaraciones conforme al Apéndice
n.° 44 del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de la persona comprendida en los hechos

La Comision de Control ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones presentados. Al
respecto, se concluye que no se desvirtlan los hechos notificados en el Pliego de Heches.

La referida evaluacion, cédula de comunicacion y notificacion forman parte del Apéndice n.° 44 del Informe
de Control Especifico. La participacion de la persona comprendida en los hechos se detalla a continuacion:

e Andrés Arturo Vasquez Diaz, identificado con Documento Nacional de Identidad n.® 41108811, en su
condicion de Especialista de Gestion de la Informacion de Inversion Publica 1l en la Direccion de
Seguimiento y Evaluacion de la Inversién Publica de la Direccion General de Programacion Multianual
de Inversion, con Contrato de Servicio Civil n.° 0159-2023 suscrito el 14 de noviembre de 2023
(Apéndice n.° 31) y Presidente del Proceso de Seleccion n.® 101-2024-Cl-BID/4428 “Contratacion de
un consultor para liderar la integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED), a quién se notifico
el 24 de junio de 2025 mediante casilla electronica la Cédula de Notificacion n.® 001-2025-CG/OCI-
SCE-MEF (Apéndice n.° 44), conjuntamente con el pliego de hechos en diecisiete (17) folios y los
documentos que sustentan el hecho comunicado; asimismo, remitié sus comentarios o aclaraciones
mediante escrito de descargos S/N de 2 de julio de 2025 en siete (7) folios (Apéndice n.° 44).

Como resultado de la evaluacion efectuada a los comentarios presentados por el sefior Andrés Arturo
Véasquez Diaz, se concluye que, no desvirtlia los hechos notificados en el pliego de hechos conforme
se desarrolla en el Apéndice n.° 44, toda vez que, como Especialista de Gestion de la Informacion de
Inversion Publica Il propici6 la incorporacion del sr. Victor Omar Quispe Pefia, quien, sin tener vinculo
laboral o contractual con la entidad, actuando consecuentemente a titulo personal, participd y suscribio
actas de las reuniones técnicas y de coordinacion como parte del equipo DGPMI del MEF con el cargo
de “Consultor”, “Consultor PED" y “Lider de equipo, en temas vinculados al objeto de la consultoria
“Contratacion de un consultor para liderar la integracion del PED", que fue convocada de forma posterior
y cuyo ganador fue precisamente el indicado profesional.

Asimismo, participo en la elaboracion y suscripcion del TDR de la referida consultoria, en el que se
consignd actividades relacionadas al servicio de liderazgo, acompariamiento y monitoreo, de las
consultorias PED, sin embargo, éstas se encontraban en la etapa de ejecucion, ademas venian siendo
supervisadas por el propio recurrente en su calidad de Especialista de Gestion de la Informacion de
Inversion Publica I1.

Finalmente, como Presidente del Proceso de Seleccion n.® 101-2024-CI-BID/4428 “Contratacion de un
consultor para liderar la integracién de la Plataforma del Expediente Digital (PED) y pese a que, conocia
y asintio la participacion del sefior Victer Omar Quispe Pefia de las reuniones previas a su contratacion,
por tanto, sabia que no existia igualdad de oportunidades con respecto a los dos (2) candidatos, puesto
que, en las reuniones antes mencionadas, en las que ambos participaron, se trataron temas
relacionados a las consultorias PED que luego pasd a supervisar el consultor, no advirtié de la
vinculacion entre ambos, a quien posteriormente favorecié con la adjudicacion de la mencionada
consultoria.

Los hechos antes expuestos, configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria y penal por la existencia de elementos que denotan la
comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.
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ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la Irregularidad: “Funcionario de la Direccion de Seguimiento y
Evaluacion de la Inversion Publica, propicio y valido la participacion de un tercero en reuniones técnicas y
de coordinacion vinculadas al objeto del proceso de seleccion n.° 101-2024-CI-BID/4428 cuyo comité a su
vez, estuvo presidido por éste, y a través del cual el indicado tercero, resultd favorecido, afectando la
transparencia del proceso y el correcto funcionamiento de la administracion publica”, estan desarrollados
en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad: “Funcionario de la
Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Inversion Pablica, propicio y validé la participacion de un
tercero en reuniones técnicas y de coordinacion vinculadas al objeto del proceso de seleccion
n.° 101-2024-CI-BID/4428 cuyo comité a su vez, estuvo presidido por éste, y a través del cual el indicado
tercero, resultd favorecido, afectando la transparencia del proceso y el correcto funcionamiento de la
administracion publica”, estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado al
Ministerio de Economia y Finanzas, se formula la conclusion siguiente:

De la revision y andlisis de la contratacion del servicio “Consultoria para liderar la integracion de la
plataforma del expediente digital (PED)", se ha evidenciado que el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz,
contacto al sefior Victor Omar Quispe Pefia para que participe, a titulo personal, en las reuniones técnicas
y de coordinacion que se realizaron durante la ejecucion de las consultorias para “Elaborar el andlisis,
disefio e implementacion del sistema para a integracion de la Plataforma del Expediente Digital (PED)" en
sus diferentes fases y como resultado de las mismas, suscriba actas, sin que este mantenga vinculo laboral
o contractual con la entidad, gestion que no se encuentra regulada en algin lineamiento interno de la
entidad.

Asimismo, el sefior Andrés Arturo Vasquez Diaz participd en la elaboracion y suscripcion del TDR, en el
que se consigno actividades relacionadas del servicio de liderazgo, acompaiiamiento y monitoreo, de las
consultorias "Elaborar el analisis, disefio e implementacion del sistema para la integracion de la Plataforma
del Expediente Digital (PED)", las mismas que se encontraban en ejecucion y que venian siendo
supervisadas por el referido funcionario; y, posteriormente en su condicion de presidente del comité de
evaluacion del proceso de seleccion n.® 101-2024-Cl-BID/4428, invito al sefior Victor Omar Quispe Pefia,
para que participe en el mencionado proceso, quien como resultado del informe final de comité
n.° 001-2024/CE-CI101-4428 de 21 de agosto de 2024, se recomendd la adjudicacion al referido
profesional.

La situacion expuesta contravino el literal 1.1 del articulo IV del TUO de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; Clausula 3.02 del Contrato de Préstamo n.° 4428/0C-PE
“Mejoramiento de la gestion de la inversion pablica y Mejoramiento de la capacidad para la generacion del
conocimiento y mejora continua en la gestion de la contratacion plblica”; literal d) y f) de las
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Consideraciones Generales y Principios Basicos de Adquisiciones, asi como numeral 1.11 de conflicto de
interés de las Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2350-15; lo que afectd la transparencia del mismo y el correcto
funcionamiento de la administracion pablica.

(Irregularidad n.° 1)

V. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el érgano competente efectle el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Direccion de
Seguimiento y Evaluacion de la Inversion Piblica de la Direccion General de Programacion Multianual
de Inversion comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de
acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Especializada en Delitos de Corrupcion:

2. Iniciar las acciones penales contra el funcionario comprendido en los hechos de las irregularidades
sefialadas en el Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades
que correspondan. (Conclusién n.° 1)

VI. APENDICES

Apéndice n.°1 : Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.

Apéndice n.°2  : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta
a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Apéndice n.°3  : Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.°4  : Impresion con firma digital del memorando n.® 0123-2024-EF/48.02 de 25 de enero
de 2024,

Apéndicen.°5 : Copia fedateada del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-026-2024-0-4428,
suscrito el 1 de abril de 2024, Términos de Referencia y addendum n.* 01.

Apéndicen.°6 : Copia fedateada del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-027-2024-0-4428,
suscrito el 1 de abril de 2024, Términos de Referencia y addendum n.® 01

>/ Apéndicen.°7 : Copia fedateada del Contrato de Consultoria Individual n.° 1-028-2024-0-4428,
/ suscrito el 1 de abril de 2024, Términos de Referencia y addendum n.® 01

Apéndice n.°8 : Impresion con firma digital de los informes n.os 0081-2024-EF/63.07 de 19 de abril de
2024, 0104-2024-EF/63.07 de 8 de mayo de 2024, 0141-2024-EF/63.07 de 11 de
junio de 2024, 0175-2024-EF/63.07 de 5 de julio de 2024, 0226-2024-EF/63.07 de 26
de agosto de 2024, 0295-2024-EF/63.07 de 23 de octubre de 2024 y 0003-2025-
EF/63.07 de 7 de diciembre de 2025.

Apéndice n.°9 : Impresion con firma digital de los informes n.es 0083-2024-EF/63.07 de 19 de abril de
%& 2023, 0105-2024-EF/63.07 de 8 de mayo de 2024, 0140-2024-EF/63.07 de 11 de
A junio de 2024, 0174-2024-EF/63.07 de 5 de julio de 2024, 0224-2024-EF/63.07 de 26
de agosto de 2024, 0296-2024-EF/63.07 de 23 de octubre de 2024 y 0352-2024-
EF/63.07 de 27 de diciembre de 2024.

Apeéndice n.° 10 : Impresion con firma digital de los informes n.°s 0084-2024-EF/63.07 de 19 de abril de
2024, 0106-2024-EF/63.07 de 8 de mayo de 2024, 0142-2024-EF/63.07 de 11 de
junio de 2024, 0176-2024-EF/63.07 de 5 de julio de 2024, 0225-2024-EF/63.07 de 26

Informe de Control Especifico n.® 041-2025-2-0001-SCE
Periodo de 4 de abril de 2024 al 6 de enero de 2025
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Apéndice n.° 11

Apéndice n.° 12

Apéndice n.° 13

Apéndice n.° 14

Apéndice n.° 15

Apéndice n.° 16

Apéndice n.° 17

Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

Apéndice n.° 22

Apéndice n.° 23

Apéndice n.° 24

Apéndice n.° 25

Apéndice n.° 26

de agosto de 2024, 0294-2024-EF/63.07 de 23 de octubre de 2024 y 0002-2025-
EF/63.07 de 7 de diciembre de 2024,

. Copia simple de la carta n.” 001-2024-JECS de 11 de abril de 2024 e impresién con

firma digital de Acta de Reunién de 4 de abril de 2024.

. Copia simple de la carta n.” 001-2024-AMBA de 11 de abril de 2024 e impresion con

firma y visto bueno digital de Acta de Reunién de 4 de abyil de 2024.

: Copia simple de la carta n.° 001-2024-CLGS de 11 de abril de 2024 e impresion con

firma y visto bueno digital de Acta de Reunion de 4 de abril de 2024.

: Copia simple del correo electronico de 11 de febrero de 2025 e impresion con firma

digital de Acta n.° 01-2024-ANIN/COORDINACION PED de 3 de junio de 2024,

: Impresion con firma digital de la carta n.* 004-2024-JECS de 28 de junio de 2024 e

impresion con firma digital de Acta n.® 01-2024-ANIN/COORDINACION PED de 3 de
junio de 2024.

: Copia simple de la carta n.® 004-2024-AMBA de 28 de junio de 2024 e impresion con

firma digital de Acta n.® 01-2024-ANIN/COORDINACION PED de 3 de junio de 2024,

. Copia simple de la carta n.® 004-2024-CLGS de 28 de junio de 2024 y Acta

n.° 01-2024-ANIN/COORDINACION PED de 3 de junio de 2024,

. Impresion con firma digital de la carta n.° 007-2024-JECS de 29 de agosto de 2024,

copia simple del numeral 6 del informe de levantamiento de observaciones al
entregable 6 y de Acta de Reunion y Registro de Asistencia n.° 004-2024 de 8 de
agosto de 2024.

: Copia simple de la carta n.® 006-2024-AMBA de 29 de agosto de 2024, del numeral

6 del informe de levantamiento de observaciones al entregable 6 y de Acta de
Reunion y Registro de Asistencia n.® 004-2024 de 8 de agosto de 2024.

. Copia simple de la carta n.° 006-2024-CLGS de 29 de agosto de 2024, del numeral

6 del informe al entregable 6 y de Acta de Reunion y Registro de Asistencia
n.° 004-2024 de 8 de agosto de 2024.

. Impresion con firma digital del memorando n.® 090-2025-EF/43.01 de 5 de febrero de

2025 e informes n.>s 0071-2025-EF/43.03 de 3 de febrero de 2025 y 0030-2025-
EF/43.07 de 4 de febrero de 2025.

. Impresién con firma digital del memorando n.® 0165-2025-EF/48.02 de 4 de febrero

de 2025.

. Impresion con firma digital del memorando n.° 0169-2025-EF/49.03 de 5 de febrero

de 2025.

: Impresion con firma digital del memorando n.° 0186-2025-EF/63.01 de 24 de enero

de 2025 e informe n.° 0014-2025-EF/63.07 de 23 de enero de 2025 y copias simples
de Actas de Reunion y Registro de Asistencia n.es 003-2024 de 30 de julio de 2024,
004-2024 de 8 de agosto de 2024 y 007-2024 de 15 y 20 de agosto de 2024.

. Impresion con firma digital del memorando n.® 0313 -2025-EF/41.02 de 19 de junio

de 2025.

. Impresion con firma digital del memorando n.® 0404-2025-EF/63.01 de 12 de febrero

de 2025 e informe n.° 0027-2025-EF/63.07 de 12 de febrero de 2025.

Informe de Control Especifico n.° 041-2025-2-0001-SCE
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Apéndice n.° 27

Apéndice n.° 28
Apéndice n.° 29

Apéndice n.° 30
Apéndice n.° 31

Apéndice n.” 32

Apéndice n.® 33

Apéndice n.° 34

Apéndice n.° 35

Apéndice n.® 36
Apéndice n.° 37

Apéndice n.° 38

Apéndice n.° 39

Apéndice n.° 40

Apéndice n.° 41

Apéndice n.° 42

Apéndice n.° 43
Apéndice n.° 44

Apéndice n.° 45

: Impresion con firma digital del oficio n.® 000029-2025-MIDIS/FONCODES/URH de

10 de febrero de 2025.

: Impresion con firma digital de la carta n.® 010-2025-VOQP de 17 de junio de 2025.
. Impresion con firma digital del oficio n.® 000036-2025-MIDIS-FONCODES-URH de

19 de febrero de 2025.

. Copia simple del correo electronico de 19 de junio de 2025.

. Impresién con firmay visto bueno digital del Contrato de Servicio Civil n.* 0159-2023,

suscrito el 14 de noviembre de 2023.

. Impresion con firma digital del memorando n.* 1198-2024-EF/48.02 el 10 de julio de

2024.

: Impresion con firma digital del memorando n.° 1522-2024-EF/63.01 de 5 de julio de

2024 y Términos de Referencia.

. Impresion con firma digital del memorando n.® 1528-2024-EF/63.01 de 8 de julio de

2024 y copia simple de correo electronico de 8 de julio de 2024.

. Impresion con firma digital del memorando n.° 1250-2024-EF/48.02 de 17 de julio de

2024,

. Copias simples de correos electrénicos de 22 de julio de 2024.

. Impresién con firma digital del Acta n.® 02: Revision de Expresiones de Interés de 21

de agosto de 2024 y cuadro “Evaluacion de Expresiones de Intereses”.

: Impresion con firma digital del informe final de comité n.® 001-2024/CE-CI101-4428

de 21 de agosto de 2024.

: Copia fedateada del Contrato de Consultoria Individual n.® -0133-2024-0-4427 y

Términos de Referencia.

: Impresion con firma digital de la carta n.° 001-2024-VOQP de 16 de setiembre de

2024, Plan de trabajo de 16 de setiembre de 2024, FR 10 - Acta de constitucion de
12 de setiembre de 2024, FR 11 - Directorio del equipo de 12 de setiembre de 2024,
y FR 23 - Cronograma y matriz de responsables suscrito el 16 de setiembre de 2024,

- Impresion con firma digital del informe n.® 0262-2024-EF/63.07 de 20 de setiembre

de 2024.

: Impresion con firma digital de la carta n.® 001-2025-VOQP de 2 de enero de 2025 e

Informe de Evaluacion n.° 04 de 20 de diciembre de 2024.

. Impresion con firma digital de oficio n.® 0778-2025-EF/63.01 de 30 de mayo de 2025.

: Impresion con firma digital de la cédula de notificacion, cédula de notificacion

electronica y cargo de notificacion; comentarios o aclaraciones presentados por la
persona comprendida en la irregularidad y evaluacion de comentarios o aclaraciones
elaborada por la Comision de Control.

: Copia fedateada de la Resolucion Ministerial n.” 331-2023-EF/41 de 29 de setiembre

de 2023, que aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) del Ministerio de Economia y Finanzas y copias
simples de las paginas del 117 al 119 y del 122 al 123.

Informe de Control Especifico n.® 041-2025-2-0001-SCE
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Apéndice n.° 46 : Impresion con firma digital de la Resolucion de Secretaria General n.° 040-2020-
EF/13 de 27 de noviembre de 2020, que aprueba el Manual de Perfiles de Puestos
(MPP) del Ministerio de Economia y Finanzas y anexo 1 que contiene la impresion
con firma digital del Formato de Perfil de Puesto del Especialista de Gestion de la
Informacion de Inversién Publica Il y modificatorias.

Apéndice n.° 47 : Impresion con firma digital de la Resolucion Directoral n.® 0009-2020-EF/48.01 de 15
de junio de 2020, que aprueba el Manual Operativo del Proyecto “Mejoramiento de
la gestion de la Inversion Plblica”, denominado “Gestion de Adquisiciones y
Contrataciones con Recursos del Proyecto” y anexos

San Isidro, 24 de julio de 2025.

ilvio Wilngcuﬁa Jara Johana Vanessa Pachéco Cayetano
upervisor d€ la Comision de Jefa de la Comision de
Control Control

Julo
Lida Karina Vega Murillo
Abogada

El jefe del Organo de Control Institucional del Ministerio de Economia y Finanzas que suscribe el presente
informe ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

vl

Ynés Spfia Arriaga Cubas
Jefa del Ogano de Control Institucional
Mumsten de Economia y Finanzas

San Isidro, 24 de julio de 2025

Informe de Control Especifico n.® 041-2025-2-0001-SCE
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Apéndice n.° 1
Relacion de personas comprendidas en la irregularidad
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Firmado
Digitalmente por
ACUNA JARA Silvio
Wilder FAU
20131370645 soft
Fecha: 24/07/2025

Sede Central Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio
Jr. Junin N° 319, Lima 1 de Economia y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM

Tel. (511) 311-5930 e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web
www.mef.gob.pe https://apps4.mineco.gob.pe/st/v ingresando el siguiente codigo de verificacion CCFEGDJK

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

MEMORANDO N° 142-2025-EF/12.01

Para : Sefior
RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO
Ministro de Economia y Finanzas

Asunto X Remite Informe de Control Especifico N.° 041-2025-2-0001-SCE.

Referencia a) Memorando N.° 036-2025-EF/12.03 de 11 de junio de 2025.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos con
Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias

Fecha : 24 de julio de 2025.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el cual se comunic6 el inicio del
Servicio de Control Especifico al “Contratacion de Consultor para Liderar la Integracion de la Plataforma
del Expediente Digital para el Proyecto de Inversion Plblica “Mejoramiento de la Gestion de la Inversién
Publica - CUI 2359961 en la Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Inversién Piblica de la DGPMI”
en el Ministerio de Economia y Finanzas, periodo del 4 de abril de 2024 al 6 de enero de 2025, asimismo,
de la directiva de la referencia b), que regula el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad,
se ha emitido el Informe de Control Especifico N.° 041-2025-2-0001-SCE, incluyendo sus apéndices en un
(1) tomo que contienen quinientos noventa y tres (593) folios y que recomienda disponer el inicio del
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas al
respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido al
Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las acciones legales penales,
por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Atentamente,

Firmado digitalmente
YNES SOFiA ARRIAGA CUBAS
Jefa del Organo de Control Institucional

HR: 119963-2025

y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

o por ARRIAGA CUBAS
4 Minlsteria de  YNes Sofia FAU
) Ecomomia 20131370645 soft
yvEinanzas Fecha: 25/07/2025
09:59:48 COT

Motivo: Firma Digital

Firmado Digitalmente
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Firmado digitalmente por PACHECO
= \ CAYETANO Johana Vanessa FAU
(. 20131378972 soft

= 7, Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA Fecha: 25-07-2025 11:34:15 -05:00
‘GINERAL D LA REPUBLICA DELPIRD

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000022-2025-CG/0001

DOCUMENTO : MEMORANDO N° 142-2025-EF/12.01

EMISOR : YNES SOFIA ARRIAGA CUBAS - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
ECONOMIA'Y FINANZAS - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

Egﬂ?ggLSUJETA A : MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131370645

TIPO DE SERVICIO
CONTROL . SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL
GUBERNAMENTAL O - EspECiFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 594

Sumilla: Se remite el Informe de Control Especifico N.° 041-2025-2-0001-SCE, incluyendo sus
apéndices en un (1) tomo que contienen quinientos noventa y tres (593) folios y que recomienda
disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos
involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control

Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. Apéndice n
2. Apéndice n
3. Memorando 142 2025 EF 12

4. Informe 041-2025-2-00001-SCE y Apéndice n

5. Apéndice n

Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria s
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ﬁ'—
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion: Eik:rarazams:
8X1COEG ""'Jr:'l-




Firmado digitalmente por Agente
57 \ Automatizado CGR

(k ! Motivo: Soy el autor del documento

# . Fecha: 25-07-2025 11:35:54 -05:00
CONTRALORIA
prih il l

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : MEMORANDO N° 142-2025-EF/12.01

EMISOR : YNES SOFIA ARRIAGA CUBAS - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS

Sumilla:

Se remite el Informe de Control Especifico N.° 041-2025-2-0001-SCE, incluyendo sus apéndices en
un (1) tomo que contienen quinientos noventa y tres (593) folios y que recomienda disponer el inicio
del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los hechos
con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones
adoptadas al respecto.

Se harealizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131370645:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000022-2025-CG/0001

2. Apéndice n

3. Apéndice n

4. Memorando 142 2025 EF 12

5. Informe 041-2025-2-00001-SCE y Apéndice n

6. Apéndice n

NOTIFICADOR : JOHANA VANESSA PACHECO CAYETANO - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la =
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria &
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente ¥
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cddigo de verificacion: 3
92XRXOK
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Firmado
Digitalmente por
ACUNA JARA Silvio
Wilder FAU
20131370645 soft
Fecha: 30/07/2025

Sede Central Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por el Ministerio
Jr. Junin N° 319, Lima 1 de Economia y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM

Tel. (511) 311-5930 e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web
www.mef.gob.pe https://apps4.mineco.gob.pe/st/v ingresando el siguiente cédigo de verificacion CCFEIEDD

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MEMORANDO N° 148-2025-EF/12.01

Para . Sefior
RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO
Ministro de Economia y Finanzas

Asunto : Rectificacion de error material
Informe de Control Especifico N° 041-2025-2-0001-SCE

Referencia - Memorando N° 142-2025-EF/12.01 de 24 de julio de 2025.
Fecha 30 de julio de 2025.

Me dirijo a usted, con relacién al documento de referencia, mediante el cual este 6rgano de confrol institucional
remitié a su despacho el Informe de Control Especifico N° 041-2025-2-0001-SCE, en el que se identifico presunta
responsabilidad administrativa funcional que no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria
General de la Republica, a un servidor piblico de la Direccién de Seguimiento y Evaluacion de la Inversion
Publica de la Direccién General de Programacion Multianual de Inversion.

Al respecto, le informamos que por un error involuntario se consigné en la recomendacién N.° 1, lo siguiente:
Dice:

“1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el érgano competente efectte el deslinde de las responsabilidades que
correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Oficina General de Tecnologias de la Informacion
comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que
regulan la materia. (Conclusion N.° 1)”

Debe decir:

“1. Realizar las acciones tendentes a fin de que el drgano competente efectiie el deslinde de las responsabilidades que
correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Inversion
Publica de la Direccion General de Programacion Multianual de Inversion comprendidos en los hechos observados
del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusion N.° 1)”

Por lo expuesto, tenga por rectificado el error material de la recomendacion antes citada, a fin de que, se adopten
las acciones conducentes a implementar la misma.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
IPARRAGUIRRE BUSTAMANTE Jose FAU

) L_L 20131378972 soft

: 7. Motivo: Soy el autor del documento
CONTRALORIA Fecha: 30-07-2025 17:14:21 -05:00
‘GONERAL D LA REPUBLICA DEL PERD

Firmado digitalmente

JOSE IPARRAGUIRRE BUSTAMANTE
Jefe del Organo de Control Institucional (e)

HR.119963-2025

y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
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Detalle del flujo ®

N°
Fecha de derivacion:
Unidad que deriva:
Usuario que deriva:
Fecha de recepcion:
Unidad que recepciona:
Usuario que recepciona:
Observacion:

Estado:

Unidad de destino:
Usuario de destino:

N* del padre:

Unidad que atiende:
Usuario que atiende:
Fecha de atencion:
Observacion de atencion:
Tiempo de estadia:

108
30/07/2025 17:31

ORCANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PATRICIA LUZ SANCHEZ CORRALES

30/07/2025 17:47

SECRETARIA GENERAL

DANIEL OMAR DIAZ RUIZ

SE REMITE EL MEMORANDO 148 2025 EF 12.01 PARA EL MINISTRO
DERIVADO

SECRETARIA GENERAL

CLAUDIA ROSALIA CENTURION LINO

105

SECRETARIA GENERAL

DANIEL OMAR DIAZ RUIZ

30/07/2025 17:49

0



Firmado digitalmente por PACHECO
CAYETANO Johana Vanessa FAU

@» 20131378972 soft

= 7, Motivo: Soy el autor del documento
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‘GINERAL D LA REPUBLICA DELPIRD

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000023-2025-CG/0001

DOCUMENTO : MEMORANDO N° 148-2025-EF/12.01

EMISOR : JOHANA VANESSA PACHECO CAYETANO - JEFE DE COMISION -
MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS

DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131370645

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - EspECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS 1

Sumilla: Rectificacidon de error material de la recomendacién N.° 1 del Informe de Control Especifico
N° 041-2025-2-0001-SCE

Se adjunta lo siguiente:

1. Memorando 148 2025 EF12

[

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente codigo de verificacién:
8Z4AM68

O
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrdnicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : MEMORANDO N° 148-2025-EF/12.01

EMISOR . JOHANA VANESSA PACHECO CAYETANO - JEFE DE COMISION -
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO . RAUL RICARDO PEREZ REYES ESPEJO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS

Sumilla:

Rectificacion de error material de la recomendacién N.° 1 del Informe de Control Especifico N° 041-
2025-2-0001-SCE

Se ha realizado la notificacién con el depdsito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131370645:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000023-2025-CG/0001

2. Memorando 148 2025 EF12

NOTIFICADOR : JOHANA VANESSA PACHECO CAYETANO - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la g%
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicién Complementaria -

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacién:
951NGQ4




