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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 011-2025-2-0052-SCE

“CONTRATACION DE PROVEEDORES EN EL MARCO DEL PROYECTO “CATASTRO, TITULAQIC)N
Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERU, TERCERA ETAPA - PTRT3” EN LA REGION
PUNOQ”

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Iregularidad a la Unidad Ejecutora de
Gestion de Proyectos Sectoriales, en adelante ‘UEGPS”, corresponde a un servicio de control
posterior programado en el Plan Operativo 2025 del Organo de Control Institucional (OCl) acargo
del servicio, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de sevicio
n.* 2-0052-2025-001, iniciado mediante oficio n.> 000303-2025-CG/OC0052 de 10 de abril de
2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control
Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucién de Contraloria
n.* 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Objetivo

Determinar si las contrataciones de proveedares de servicios por montos iguales 0 menores a
ocho (08} UIT realizadas por la UEGPS con intervencion del proyecto PTRT3; asi como el
otorgamiento de conformidad, se efectuaron conforme a las disposiciones internas vigentes y la
normativa aplicable.

Materia de Control y Alcance
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ARV ~.0::‘5;\ Materia de Control
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(ﬁ La materia examinada en el presente servicio de control, corresponde a la revision de los
& Ocl nig expedientes de contratacion proporcionados por la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos
s Sectoriales, relacionados al Proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Peru,

Tercera Etapa - PTRT3", donde se advirtio, que durante el periodo 2023, se contrato proveedores
para brindar servicios especializados en el praceso de formalizacion de la propisdad rural en la
region Puno, tales como: i) Especialista CAD/GIS; ii) Técnico de Campo - PRI; it} Operador
CAD/GIS; iv) Abogado Formalizador y, vii) Abogado calificador, quienes no cumplian con la
experiencia general y/o especifica requerida en los Términos de Referencia - TDR: no obstante el
area usuaria; asi como, el especialista en contrataciones de la Jefatura de Logisitca, no advirtieron
dicho incumplimiento, continuando con el proceso de contratacion, emitiendose informes de
indagacion de mercado que sefialaban que los proveedores si cumplian con los TDR, los cuales
fueron remitidos a la Jefatura de Logistica, como Organo Encargado de las Contrataciones, lo que
derivo a la emision y notificacién de las ¢rdenes de servicio, beneficiando a proveedores que no
cumplian con las condiciones requeridas, contraviniendo lo establecido en la “Directiva para la
contratacion de bienes, servicios y/o consultorias por montos iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de Proyectos
Sectoriales”.

%
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Asimismo, de la revision a los expedientes de pago, se evidencié que, en al menos uno de los
entregables presentados por los proveedores, el producto estaba incompleto y/o no se logré
acreditar que se hayan realizado de acuerdo a lo requerido en los Términos de Referencia, dicha
situacion no fue advertida por los Gestores Técnico y Legal del PTRT3, quienes de acuerdo a los
Lineamientos!” de Gestion del proyecto PTRT3 y los Términos de Referencia, debian emitir
opinion técnica y legal respecto a los informes de actividades de los Grupos de Trabajo
Supervisado (GTS); asimismo, esto no fue advertida por el Coordinador del Componente I, quien
de acuerdo a sus términos de referencia, debia emitir opinion favorable a los entregables de los
GTS, beneficiando a proveedores con el pago por servicios ejecutados parcialmente.

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023,
correspondiente a la revision y andlisis de la documentacion relativa al hecho con evidencias de
presunta irregularidad.

4, De laentidad o dependencia

La Unidad Ejecutora de Gestién de Proyectos Sectoriales - UEGPS, es una entidad que se
encuentra adscrita al Viceministerio de Desarrolio e Infraestructura Agraria y Riego — Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, pertenece al sector Agricultura, en el nivel de gobierno
nacional.

A continuacion, se muestra la estructura organica grafica de la UEGPS:

Graficon.® 1
Estructura Organica de la UEGPS

Vicernjnilstio de Desarrollo de

lar e

Fuente: Resolucién Ministerial n.” 0521-2015-MINAGR! de 22 de octubre de 2015.

\ {0 Aprobado con Resolucién Directoral Ejecutiva n.® 005-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022,
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5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprohada
con Resolucion de Contraloria n.* 295-2021-CG vy la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM “Servicio
de Controf Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contraloria n.” 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias, asi como el marco
normativo que regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria, a través de la Directiva
n.® 007-2022-CG/NORM “Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de Control",
aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022, se
cumplié con el procedimiento de notificacion de! Pliego de Hechos a las personas comprendidas
en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

Il.  ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EL PROYECTO PTRT3 EN LA REGION PUNO, CONTRATO LOS SERVICIOS DE SIETE {7)
PROVEEDORES, QUIENES NO CUMPLIAN CON LA EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECIFICA
ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA; ASIMISMO, OTORGO CONFORMIDAD
DEL SERVICIO REALIZADO A OCHENTA Y CUATRO (84) ENTREGABLES, SIN QUE ESTOS
CUMPLAN CON LO REQUERIDO EN SUS TERMINOS DE REFERENGIA, AFECTANDO EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OCASIONANDO QUE SE
BENEFICIE A PROVEEDORES CON EL PAGO DE S/ 669 555,68

En el marco del Plan de Trabajo 2023 de la Regién Puno, declarado viable mediante Acta n.° 01 -
Convenio n.® 07-2022-MIDAGRI-DM "Convenio de Cooperacion Interinstitugional entre el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego y el Gobiemo Regional Puno”® (Apéndices ne 4), se establecieron como
metas para el periodo 2023, veinte mil dos (20 002) titulos inscritos en el Registro de Predios de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP: correspondiendo esta meta a : i)
veinte mit (20 000) titulos inscritos en Predios Rurales Individuales - PRI; v, ii) das (2) titulos inscritos
en Comunidades Campesinas - CC.CC.

Segun el Plan de Trabajo 2023 de la regién Puno (Apéndice n.° 5), para el cumplimiento de dichas
metas, una de las actividades de gestion® es la contratacion de servicio, para lo cual se definieron las
funciones a desempefar por especialidad, la cantidad de profesionales y de servicios complementarios
de acuerdo con el nivel de complejidad (Anexo N° 5); asf como, los Términos de Referencia a
emplearse para cada profesional y servicio complementario (Anexo N° 6).

En ese sentido, la UEGPS con intervencion del proyecto PTRT3, contrataron a siete (7) proveedores,
quienes no cumplian con la experiencia general yfo especifica establecida como requisito en los
Términos de Referencia - TdR; en total, se trata de doce (12) ordenes de servicio generadas para
brindar servicios especializadados en el proceso de formalizacién de la propiedad rural en la region
Puno, tales como: i) Especialista CAD/GIS (5 6rdenes de servicio); ii) Técnico de Campo - PRI (1
orden de servicio); iii) Operador CAD/GIS (1 orden de servicio); iv) Abogado Formalizador (4
drdenes de servicio) y, vii) Abogado calificador (1 orden de servicio), servicios a brindarse en
diveras unidades territoriales, secciones y sectores en el marco de la implementacion del Plan de
Trabajo 2023 de la region Puno por un monto de S/ 221 330,00.

Asimismo, el proyecto PTRT3 otorgé conformidad a ochenta y cuatro (84) entregables derivados de
treinta y nueve (39) drdenes de servicio, de las cuales algunas corresponden a las mencionadas en el

@ Suscrito el 13 de enero de 2023 por el Coordinador General () del Proyecto PTRT3 y el Director de la Direccion Regional Agraria Puno - DRA
®) Numeral 7.2, del Capitulo VII, Actividades de Gestion, del Plan de Trabajo 2023 Region Puno

Informe de Control Especifico n.® 011-2025-2-0052-SCE
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parrafo precedente, que no acreditaban la ejecucion total de las actividades exigidas en sus Términos
de Referencia, permitiendo el pago total de S/ 448 225,68, afectando el correcto funcionamiento de la
administracion plblica, contraviniendo lo establecido en la normativa intemna que regula las
contrataciones menores a 8UIT@,

A continuacion, se detalla lo sefialado en los parrafos precedentes:
a. Proceso de contratacién de las érdenes de servicio

Durante el periodo 2023, el Gobierno Regional de Puno, en virtud a los compromisos asumidos
mediante el Convenio n.* 07-2022-MIDAGRI-DM (Apéndice n.° 4), propuso a los profesionales
que conformaron fos Grupos de Trabajo Supervisado — GTS, a través de la Direccién de Titulacion
y Catastro Rural de la Direccion Regional Agraria Puno.

Los servicios solicitados para su contratacion, son parte de las actividades de gestion
contempladas en el Plan de Trabajo 2023 de la Region Puno (Apéndice n.° 5); en tal sentido,
responden a actividades técnicas y especializadas que contribuirian al cumplimiento de metas de
formalizacién de fa propiedad rural en Predios Rurales Independientes - PRI y Comunidades
Campesinas - CC.CC, en el ambito de dicha regién, por parte del Proyecto "Catastro, Titulacion y
Registro de Tierras Rurales en ef Pert, Tercera Etapa’, en adelante PTRT3.

A continuacion se muestra el detalle de los proveedores, cargo, plazo y monto correspondiente a
cada una de las érdenes de servicio que se generaron de los requerimientos presentados por la
Direccién Regional Agraria Puno, detallandose en el cuadro siguiente:

Cuadro n.°1
Detalle de las érdenes de servicios emitidas
N° Provedor OIS N° Fecha Cargo Plazo (Dias) Monto (Sf)
(Apg?g&“ﬁ o7 | 030212023 | Especilistz CADIGIS | Hasta 90 18.000,00
AT - " L5 g g | 100502023 | Especiasta CADIGIS |  Hesta 80 18.000,00
' | Zuaga d P H007558
(Apéndice n.° 9) 12/08/2023 | Especialista CAD/GIS Hasta 80 18 000,00
il 15/11/2023 | Especialista CAD/GIS | Hastad 8330,00
{Apéndice n.° 1) 5 specialista CA asta 45 ;
: ; 0000185 \ Abogado
2 | Danilo Copa Coari (Apéndice n.° 11) 06/02/2023 Embada? Hasta 90 18 000,00
0000288 Abogado
(Apéndice n.° 12) 03/03/2023 Bomalndos Hasta 85 18 000,00
Ronald Huancachogue 0001448 Abogado
2 Sonceo (Apéndice n.° 13) 2300612023 Formalizador Hestried 30600,00
i Apé?,g?gj N g | 20112023 | Avogadocaliicador | Hasta 40 000,00
4| Al Yol Mamani Afiamuro | Apéa%?gfgn“o 15) | 09032023 | Operador CADIGIS | Hesta €5 9000,00
Edson Carlos, Cecama 0000304 5 o
5 Rolas (Apéndice n.° 16) 03/03/2023 | Especialista CADIGIS Hasta 85 18 000,00
0002420 Técnico de Campo -
§ | Dante Edy Apaza Roque {Apéndice n.° 17) 12/09/2023 PRI Hasta 100 28 000,00
, e 0001444 Abogado
7 | Leidy Karen Curasi Quispe (Apéndice r.° 18) 23/06/2023 Eormelizador Hasta 150 30 000,00
Total {S/) 221 330,00

Fuente: Oficio n.° 034-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.® 037-2024-MIDAGRI-
DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024, en el que se remite las ordenes de servicio con sus respectivos expedientes de
centratacion,

Elaborado por: Comision de Control

@ Directiva Especifica n.° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS “Directiva para la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias por montos
iguales o inferfores a ocha (8) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de Proyectos Sectoriales

e ————————————————————
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Proceso de contratacion que se siguit en doce (12) drdenes de servicio

- El proceso inicia con la propuesta de profesionales por parte del Director de la Direccion de
Titulacion y Castrato Rural de la Direccion Regional Agraria Puno — DRA Puno, quien con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de metas del Proyecto PTRT3 de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4.2.2 del Convenio n.° 07-2022-MIDAGRI-DM (Apéndice n.° 4),
propuso ante el Director Ejecutivo de la UEGPS a los profesionales que conformarian los
Grupos de Trabajo Supervisado - GTS.

Cabe indicar que, dicha propuesta se materializa con el envio de un oficio suscrito por el
Director de fa Direccion de Titulacion y Catastro Rural de la DRA Puno, posterior a elio, el
Gestor Tecnico y el Gestor Legal del PTRT3 remiten al Coordinador(a) del Componente 1 del
PTRT3 los TdR elaborados para la contratacién; y, solicitan remitios a la Coordinacién
General del PTRT3 para su atencion. El Coordinador(a) del Componente 1 del PTRT3, remite
los TdR y los pedidos SIGA® a la Coordinacion General del PTRT3 para su tramite respectivo.
Cabe precisar que, los perfiles para la contratacion de profesionales que deben consignarse
en los respectivos TdR, se encuentran previamente establecidos en los Planes de Trabajo
2023 aprobados para la Region Puno.

- Posteriormente, la Coordinacion General del PTRT3, mediante informe remite al Director
Ejecutivo de la UEGPS el requerimiento de contratacion de los profesionales para el
cumplimiento de metas planteadas en la region Puno, para lo cual adjunta la solicitud de
requerimiento de servicio, el Pedido de Servicio y los TdR; sequidamente, el Director Ejecutivo
mediante Sistema de Gestion Documentaria - SISGED, deriva el documento a la Direccion de
Administracion, quien a su vez, lo deriva a la Jefatura de Logistica de la UEGPS: este (ltimo
lo deriva al especialista en contrataciones, quien mediante correo electrénico solicita a los
proveedores que remitan su cotizacién. El proceso sefialado, se muestra en el grafico
siguiente:

( / ) Sistema Integrado de Gestian Administrativa

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pagina 5 de 93
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Gréfico n.® 2
Flujo seguido para la contratacion de proveedores (Propuesta-TdR-Requerimiento)

EQUPO PTRT BECER
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Leyenda:

DRA: Direccion Regional Agraria

UEGPS: Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales

PTRT3: Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales, Tercera Etapa
CG: Coordinacion General del PTRT3

SISGED: Sistema de Gestion Documentaria

SIGA: Sistema Integrado de Gestion Administrativa

TdR: Términos de Referencia

Fuente: Expedientes de contratacion remftidos mediante Oficio n,® 034-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/CE de 17 de enero de 2024,
que adjunta el Informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024

Elaborade por: Comision de Control

- Cabe precisar que, el especialista en contrataciones, de acuerdo con el numeral 6.2.5 de la
Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, solicita en algunos casos
mediante correo electrénico a los Gestores Técnico y Legal, como parte del 4rea usuaria del
proyecto PTRTS, la validacion de la oferta presentada por el postor, respecto al cumplimiento
del perfil requerido en los TdR.

- Seguidamente, el especialista en contrataciones de la UEGPS elabora un informe dirigido a la
Jefa de Logistica, en el cual se detalla si el proveedor cumple con los TdR, y recomienda
trasladar dicho Informe a la Direccion de Planeamiento, Seguimiento y Evaluacién de la
UEGPS para la aprobacion del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP), por lo cual, la Jefa
de Logistica mediante memorando o informe, hace suyo el informe elaborado por el
especialista en contrataciones y solicita al Director de Planeamiento, Seguimiento y
Evaluacion, la aprobacién del CCP. En ese sentido, es fundamental sefialar que, conforme a

m
e —————S—SAtiili——

Informe de Control Especifico n.® 011-2025-2-0052.CE
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los numerales 6.2.1 y 6.3.2. de la Directiva Especifica n.° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS, el Organo Encargado de las Contrataciones, es decir, la Jefatura de Logistica dehia
cumplir con lo siguiente:

“6.2. De la determinacion del valor a contratar

6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evalia el requerimiento dentro del plazo méaximo de dos
(02) dias habiles de recibido; de contar con los requisitos obligatorios establecidos, procede a la
indagacion del mercado para determinar el monto a contratar en un plazo no mayor a cinco (05)
dias habiles, para lo cual puede solicitar via correo electrénico, cotizaciones a los
proveedores existentes en el mercado, cuya actividad econémica se relacione con el tipo
de bien, servicio o consultoria en general a contratar, la cual debe cumplir con las EE.TT
Yo TDR requerido {...).

(4]

6.3. De la Orden de compra o servicio y/o ef contrato

fi:3)

6.3.2. De manera previa a la emision de la orden o contrato, el OEC verifica la siguiente informacién
respecto del proveedor:

&)

h) Otros documentos requeridos en los TDR y/o EETT.”

- Apartir de ello, y efectuadas las precitadas gestiones, el especialista en contrataciones de la
Jefatura de Logistica notifica a los proveedores mediante correo electrénico la orden de
servicio, suscrita por el referido especialista y la jefa de Logistica. Lo sefialado, se muestra en
el gréfico siguiente:

Grafico n.° 3
Fiujo seguido para la contratacion de proveedores
(Sol@itgcjiie qotizaciénfrloﬁﬂcac!'én de OfS)

Fuente: Expedientes de contratacion remitidos mediante oficio n.° 034-2024-MIDAGR
DVDAFIR-UEGPS/DE de 17 de enero de 2024, que adjunta el Informe n.° 037-2024-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024

Elaborado por: Comision de Control

Informe de Control Especifico n.” 011-2025-2-0052-SCE
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Ahora bien, producto de la revision efectuada por el OCI del MIDAGRI, se ha evidenciado gue
siete (7) proveedores, contratados a través de doce (12) drdenes de servicio por un monto de
S/ 221 330,00, no cumplian con la experiencia general y/o especifica considerada como requisito
en los TdR para brindar fos servicios especializados relacionados a la formalizacian de la
propiedad rural en fa regién Puno, tal como se describe a continuacion:

- Respecto al proceso de contratacion de seis (6) ordenes de servicio, el especialista en
contrataciones de la Jefatura de Logistica de la UEGPS, Omar Tejada Méndez®, solicito,
mediante correo electronico, a los Gestores Técnico y Legal del PTRT3, como area usuaria, la
validacion de las ofertas presentadas por los postores, solicitud que realizo en mérito a lo
sefialado en el numeral 6.2.5 de la Directiva Especifica n.° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS, la cual establece que “E! OEC, de ser el caso, solicita al &rea usuaria fa validacion téchica
de las propuestas presentadas en un plazo méximo de dos (02) dias habiles”, en atencion a ello, a
través de correo electronico los citados gestores sefialaron “se oforga fa presente conformivad,
sin perjuicio de las competencias propias de la jefatura de logistica de revisar y evaluar los
requerimientos de contratacion, de conformidad a la normatividad vigente”, sin embargo, en las seis
(6) ordenes de servicio validadas (OS nes 0000288, 0000294, 0000304, 0000694, 0001444 y
0001446), no advirtieron que los proveedores no cumplian con la experiencia general y/o
especifica establecida en los TdR, posterior a ello, el especialista en contrataciones continué
con el proceso de contratacion, elaborando su informe de indagacion de mercado donde
también concluyé que los proveedores cumplian con el perfil requerido en los TdR,

- Respecto al proceso de contratacion de las seis (6) 6rdenes de servicio restantes (OS nos
0000149, 0000185, 0001988, 0002420, 0003271 y 0003318), el especialista en contrataciones,
no solicito la validacion de las ofertas al area usuaria; continuando con el proceso de
contratacién, elaborando su informe de indagacién de mercado donde concluyd que los
proveedores cumplian con el perfil requerido en los TdR.

Es asi que, pese a que los proveedores no cumplian con el perfil requerido en los términos de
referencia, el sefior Oscar Omar Tejada Méndez elabord los informes n.os 004, 007,017,038, 045,
050, 056, 069 y 071-2023-O0TM/UEGPS, en los cuales concluye que los proveedores cumplen
conforme a los términos de referencia, adjuntando en seis (6) de las ordenes de servico, el anexo
“Verificacion de la documentacion presentada para el cumplimiento de los Términos de
Referencia’, el cual también hace referencia a que el postor cumple con los requisitos establecidos
en los términos de referencia.

EPSAPRN

Posteriormente, los informes mencionados fueron elevados a la Jefa de Logistica de ese entonces,
recomendando “Trasladar el documento a fa direccion de Planeamiento, Sequimiento y Evaluacion para la
aprobacion de las certificaciones de crédito presupuestario {...)", quien los hace suyo y mediante el
informe n.* 169 y los memorandos n.%s 112, 384, 1639, 2930, 2932, 4800, 5999, 8550 y 8697-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL, los deriva a la Direccidn de Planeamiento, Seguimiento
y Evaluacion solicitando la aprobacion de los Certificados de Crédito Presupuestario.

2 O] a2 Una vez aprobado el Certificado de Crédito Presupuestario y derivado a la Jefatura de Logistica,
i\( | o el especialista en contrataciones, Omar Oscar Tejada Méndez, emitio y suscribid las ordenes de
servicio en cuestion, junto con la Jefa de Logistica, y posteriormente, las notifico mediante correo
/q electronico, a pesar de que no cumplian con las condiciones requeridas, conforme se advierte en

/ el Cuadro n.° 3.

J
{ _,/ 6 Contratado mediante las Ordenes de Servicio n.os 0000051, 0000534, 0001497 y 0003133 durante el periodo 2023 para prestar servicio
s especializado en Contrataciones Pablicas.

T T T e
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El detalle de la documentacion generada y suscrita por la Jefa de Logistica y el especialista en
contrataciones; asi como, los correos emitidos por los gestores técnico y legal, se detalla en el

cuadro siguiente:
Cuadron.® 2
Documentos emitidos en el proceso de contratacion
N Area Usuaria Especiaiista en Cantrataciones Jefatura de Logrstica
=3
w3zl 2
w
u§. of & Documento Fecha Enviado por Dogumento Facha Suscrito par Dogumento Facha Suscrito por:
2 g Informe n.° 004-2023- Oscar Omar ﬁ%:‘é;;&?@igﬁa deannette
b3 g QQTMIVEGPS 02/02¢2023 Tejada UEGPS/DA-IL 02102/2023|  Maritza Sifuentes
S AN - 3
S 3 {Apendice n.°7) Méndez {Apéndice e 7) Espinal
g’ = Memoranda n.* 153¢-
2 Z| 8 Coreo i Informe n.° 036-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- . .
S | 8| Z| seotsrico | 070572023 Jesg;ﬂc‘?g’f“ QOTMIUEGPS 09105/2023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/IDA- | 090812023 L;fa'zz é’;‘ﬁfe"rf
& S = (Apéndice n.° 8) {Apéndice n.,” 8) Méndez JL
4 2 {Apéndice n.> §)
= 2 Memoranda n.* 4300-
& § § Informe n.* 050-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRE- Doris Silvana
= | = OOTMIUEGPS 1110812023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/DA- [ 11/08/2023|  Corali Bautista
5| 8| & (Apéndice n. 9) Mendez L Obregon
S (Apéndice n.® 9)
o Memarando n.* 8550-
s S Informe n.* 069-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- ;
gl 2 OOTMIUEGPS 14/112023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/DA- | 1471112023 P;'oec‘;mgﬁé .
= @ {Apéndice n.° 10) téndez Jo
{Apéndice n.” 10)
@ o Memerando n.> 112-
3= & g Informe n.* Q07-2023- Qscar Omar 2023-MIDAGRI- Jeannette
) § gl g OOTMIUEGPS 03/02/2023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/IDA- | 03/02/2023| Maritza Sifuentes
4 & 8 ] (Apéndice n.° 11) Méndez JL Espinal
\fi’ (Apéndice n.° 11}
BN - Memorando n.” 384-
=z 2 § Comeo David Aturo informe n.° 017-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Jeannette
% gl & electronice 01/032023 Peralta Uchuya QOTMIUEGPS 02/03/2023 Tejada DVDAFIR-UEGPSIDA- | 02/03/2023| Maritza Sifuenles
* S 5 (Apéndice n.° 12) L {Apéndice n.° 12) Mendez JL Espinal
I {Apéndice n.* 12)
Memoranda n.* 2932-
57 £ | g| §| como et Informe n.* 045-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Lucina Anccics
§ =l e elactrénico 2106/2023 P erglka OQTMUEGPS 220612023 Tejada DVDAFIR-UEGPSDA- | 23/06/2023 Brava C. agrre}a
% S § {Apéndice n.° 13) Hurtado (Apéndice n.° 13) Méndez JL
£ (Apéndice n.” 13)
2 = Memorande n.* 8657-
nS: :_'; § Informe n.* 071-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Betty Lapez
= COTMIUEGPS 2011112023 Tejada DVDAFIR-UEGPSIDA- | 20411/2023 Phoo cyohugn o
=3 S {Apéndice n.° 14) Méndez i
{Apéndice n.® 14)
=
2 i Memorando n. 384-
é 5 | 8 Corieo David Atturo Informe n.* 017-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Jeannetie
3 El 3 & electronico 01/03/2023 Peralta Uchuya QOTMUEGPS 0210312023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/DA- | 02/0312023| Maritza Sifuentes
=Z| 8 & |{Apéndice n.° 15) ¥ (Apéndice n.° 15) Méndez JL Espinal
g {Apéndice . 15)
24 o Mesmorando a.” 334-
& 2| g Coneo David Arturo Informe n.” 017-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Jeannetts
",:) g =8 g electroaico 01/03:2023 Peralta Uchuya QOTMIUEGPS 021032023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/IDA- | 02/03i2023| Maritza Sifuenes
§ MRS 3 (Apéndice n.° 18) € ¥ {Apéndice n.> 16) Méndez JL Espinal
[l (Apéndice n.° 16}
L2 = Memarando n.® 5998-
ng| gl g Informe n.” 056-2023- Oscar Omar 2023-MIDAGRI- Daris Silvana
2 E S E QOTMIUEGPS 12109/2023 Tejada DVDAFIR-UEGPS/DA- | 12/09/2023|  Corali Bautista
Ss| & & (Apéndice n.° 17} Méndez JL Obregan
2 (Apéndice n.° 17)
' tMemorando n. ®* 2930-
g2l z| 8| coneo "m’i": Informe n.* 045-2023- Oscar Omar 2023 MIOAGRK- N
7 32| 5| &| electronico 21/06/2023 B r;‘na ODTMJEGPS 201672023 Tejada DYDAFIR-UEGPS/DA- | 23106/2023 'gfavz éa?reera
= gl 8 5 |(Apéndice n. 18) H: rtado {Apéndice n.> 18) Méndez JL
g {Apéndice n.° 13)

Fuente: Ordenes de servicio y correspandientes expedientes de contratacion remitidos mediante oficio n.° 034-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS/DE de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGP3-DA de 15 de enero de 2024
Elaborado por: Comision de Control

m
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Es importante indicar que la “Directiva para la contratacion de bienes, servicios y/o consulforias
por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias de [a Unidad Ejecutora
001631: Gestidn de Proyectos Sectoriales™?; sefiala en el inciso 6.2.1. del numeral 6.2, De ja
determinacién del valor a contratar, que la Jefatura de Logistica es la que revisa y evaliia el
requerimiento y de contar con los requisitos obligatorios establecidos, procede a la indagacion de
mercado para determinar el monto a contratar, para lo cual puede solicitar via correo electronico,
cotizaciones a los proveedores existentes en el mercado, cuya actividad economica se relacione
con el tipo de bien, servicio o consultoria en general a contratar, la cual debe cumplir con ios TdR
requeridos. Asimismo, sefiala en el inciso 6.3.2. del numeral 6.3 De la orden de compra o
servicio y/o el contrato que, de manera previa a la emision de la orden o contrato, el Organo
Encargado de las Contrataciones verifica los documentos requeridos en los TDR yio EETT.

Aunado aello, el Plan de Trabajo 2023 de la Region Puno (Apéndice n.° 5), en su primera version,
precisa en su numeral 7.2.2. Términos de referencia para fa contratacion, que de no cumplir
con el perfil los profesionales propuestos por el Gobierno Regional Puno para conformar los
Grupos de Trabajo Supervisado - GTS, la UEGPS podra contratar de manera directa a los
profesionales.

El detalle de los aspectos que incumplieron los proveedores, se precisa en el cuadro siguiente:

Cuadron.°3
Verificacion de los requisitos de los proveedores, segin TdR

Cristian Yojan Challapa Zuluaga

Individuales -~ PRl ylo de las
Comunidades Campesinas — CC.CC,
de expedientes técnicos ubicado en la
Region Puno

de planos en Software CAD-GIS,
procesamiento  de  informacion
geogréfica, post  proceso  con
software en GNSS (GPS) o afines.”

-8 [ o .
= @ z 5 o Condiciones Especificas :
N g g Objeta de la contratacién eatablecida en los TdR Comentario
o
o No cumplié con los Ires (3) arios da exneriencia
especifica en elaboracion y/o edicion de planos en
Contrater — un (01)  servicio | “VI Requisifos def proveedar Software CAD - GIS ylo procesamiento de
especializado CAD GIS en gabinete | (...] informacion geografica yio post praceso con
para la administracién y ejecucién | Condiciones Especificas software en GNSS (GPS), siendo que, los
o | dela base grifica y base de datos | (..) documentos que adjuntd acreditan experiencia
g Seccion 1, en los pracesos de | =Experiencia Especifica: No menor a como: Asistente de Brigada para verificacion de
§ formalizacién de los Predios Rurales tres (03) anos en efaboracion, edicion datos de REINFO, Especialista en seguridad y

salud en el lrabajo, especialista en seguridad y
medio ambiente, asistente en concesiones
mineras, asistente técnico en  concesiones
mineras vy asistente de seguridad y medio
ambiente; los cuales na guardan relacion con &l
objeto del servicia.

0000684

Confratar  wn (01)  servicio
especializado CAD GIS en gabinete
para la administraclén y ¢jecucion
de la base grifica y base de datos
en los procesos de formalizacion de
los Predios Rurales Individuales - PRI
ylo de las Comunidades Campesinas
- CC.CC, Seccion 11, en la Region
Punc

“VI. Requisitos del proveedor

o)

Condicionas Especificas

()

e Lxperiencia Especifica: No ienor
a lres (03) afios en elaboracion,
edicion de planos en Sofiware
CAD-GIS,  procesamiento  de
informacion  geografica,  post
proceso con software en GNSS
(GPS) o afines.”

* No cumplis con los tres {3) afios de experiencia

especifica en elabaracion ylo edicion de planos en
Software CAD — GIS yio procesamiento de
informacién geografica yio post proceso con
software en GNSS (GPS), reuniendo salo 3 meses
de experienda especifica, corespandiante a la 09
149 emitida por la UEGPS; adicionalmente,
presentd documentos que acreditan experiencia
como: Asistente de Brigada para verificacién de
datos, Especialista en seguridad y salud en el
frabajo, especialista en seguridad y medio
ambiente, asistente en concesiones mineras,
asistente técnico en concesiones mineras y
asistente de seguridad y medio ambiente; los
cuales no guardan relacion con el objeto del
ServICIO.

0 Directiva Especifica N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS

n

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
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N°

Proveedor

0/s N°

QObjeto de la contratacion

Condiciones Especificas
establecida en los TdR

Comentario

0001988

Contratar un  (01) servicio de
Especialista CAD/GIS de PRI para el
procesamiento de datos GPSIGNSS
tomados en campo de expedientes
de contingencia de Predios Rurales
Individuales — PRI de la Unidad
Territorial UT JORATA LIRITA, UT
YAPUPAMPA, UT QUIANORI y UT
TICUYQ, Regidn Puno

“VI. Requisifos del proveedor

{.e:)

Condiciones Especificas

()

e Experiencta Especifica: No menar
a fres (03) aflos en efaboracidn,
edicion de planos en Software
CAD-GIS,  procesamiento  de
informacion  geografica  post
proceso con Software en GNSS
{GFS} o afines."

»

No cumplia con los tres (3) afics de experencia
espcifica en elaboracion y/o edicion de planos en
Software CAD - GIS yfo procesamiento de
informacion geogréfica yfo posi procesa con
softvare en GNSS (GPS), reuniendo solo 5
meses y 20 dias de experiencia especifica,
correspondients atas 0/S 149 y 634 emitidas par
la UEGPS: adicionalmente, prasentd documentos
que acreditan experiencia como: Asistente de
Brigada para verificacion de datos, Especialista en
seguridad y salud en el trabajo, especialista en
seguridad y medio ambisnte, asistente en
concesiones mineras, asistente lécnica  en
CONCesIones mineras y asistente de sequridad y
medio ambiente; los cuales no guardan relacion
con el objeto del servicio.

0003271

Contratar un (1) Servicio de un
especialista CAD/GIS de PRI para el
pracesamiento de datos GPS/GNSS
tomados en campo de expedientes
de contingencia de Predios Rurales
Individuales - PRI de los SECTORES
DE VILLA ESPERANZA 1, ViLLA
ESPERANZA 2 Y VILLA ESPERANZA
3 carrespondiente al distrito de Moito,
Pravincia de Moho; de |2 regidn Puno

“Vi. Requisitos def proveedor

{..)

Condiclones Especificas

(e}

e Experiencia Especifica: No menor
a tres (03) aiios en elaboracién,
edicion de planos en Software
CAD-GIS,  procesamiento  de
informacion  geogréfica  post
proceso con software en GNSS
(GPS) o afines,”

No cumplit con los tres (3) afios da experiencia

espacifica en elaboracion yio edicion de planos en
Software CAD - GIS y/o pracesamienta de
informacion geogréfica yfo posl procesa con
software en GNSS (GPS), reuniendo selo 8 meses
y 20 dias de experiencia especifica,
correspandiente a las O/S 149, 894 y 1988
emitidas por la UEGPS; adicionaimente, presenid
documenfos que acreditan experiencia camo
Asistente de Brigada para verificacion de datos,
Especiatista en sequridad y salud en el trabajo,
especialista en seguridad y medic ambiente,
asislente en concesionss mineras, asistente
técnico en concesiones mineras y asistente de
seguridad y medio ambiente; los cuales no
quardan relacion con el obieto del servicio

Danilo Copa Coari

0000185

Contratar un {01) servicio fegal para
revisar y calificar los expedientes
generados en el proceso de
formalizacion y titulacion de los
Predios Rurales individuales - PRI
Seccidn 2, ubicados en la region
Puno.

“V1. Requisitos del provesdor

()

Condiciones Especificas

)

» Experiencia General: No menor a
cinco (05} arios en &f secior publico
Yo privado.

o Experiencia Especifica. No menor
a dos (02) aflos de experiencia
laboral especifica en saneamiento
fisica legal de predios. gestion
predial a afines.”

No cumplid con los dos (2) afias de Exneriencia

Especifica, acreditando sola 1 afio y 11 meses,
adicionalmente presentd documentacion que no
guarda relacion con el objeta dsl servicio o no
acredita fehacienterente el periodo laborado.

Ronald Huancachoque Soncco

0000288

Contratar un (01} servicio legal para
revisar y calificar los expedientes
generades en el proceso de
formalizacion y titulacién de los
Predios Rurales individuales - PRI,
Seacion 4, en la Region Puno.

“VI. Requisitos del proveedor

()

Condiciones Especificas

()

o Experencia Especifica: No menor
a dos (02) afos de experiencia
{aboraf sspecifica en saneamiento
fisico legal de predios, gestion
predial o afines.”

Na cumplis con los dos (2} afios da exneriencia

especifica, no reuniendo experiencia en o
requerido porque el certificado de trabajo que
adjunta corresponde & labares realizadas en una
Notarta en &reas como Cartas Nolariales, Asuntos
no contenciosos, Transferencias vehiculares y
escrituras publicas, o cual no se asemeja al objeto
de la confratazion ni las condiciones exigidas.

Q001446

Contratar un {01) servicio profesional
e materia legal para efectuar la
calificacién de expedientes de
formalizacion y titulacion  de
predlos rurates - PRI de las
Unidades territoriales de: Inchupalla-
Quecafiamaya 2, ubicada en el distrilo
de llavs, provincia El  Callac;
Thunuhuin 2~ Buenos  Aires,
Thunuhuiti 2 -~ Chico ubicadas en el
distrito y provincia de Punc, Quela 3y
Quela 4 ubicadas en el distito y
provincia de Huancane; Quianort 4 y
Quianori & ubicadas en ef distrito
Puting, provincia de San Antonio de
Putina, en Ia Region Pune

“WI. Requisifos del proveedor

(-)

Condiciones Espscificas

fud

» Experiencia Especifica. No menor
a dos (02) efos de experiencia
faboral especifica en saneamiento
fisico legal de predios, gestion
predial o afines.”

No cumplid con los dos (2 afios de experiencia

esoecifica, no reuniendo experiencia en lo
requerido porque el certificado de frabzjo que
adjunta corresponde a labores realizadas en una
Notarla en Areas como Cartas Notariales, Astntos
no contenciosos, Transferencias vehiculares y
escrituras plblicas, lo cual no se asemeja al objetc
de fa contratacion ni fas condiciones exigidas.

n

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
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=
5 k] z ¢ i Condiciones Especificas ;
N g g Objeto de la contratacion establecida en los TdR Comentario
o
Conliskars U (f) sscia 0% [ (Vﬂ" PR No cumplio con los dos (2) afios de experiencia
3 . . .
asogalol icalificador paravﬂrewsa:. Condiciones Especificas especifica, no reuniendo exgeriencia en lo
analizar y calificar los expedientes de | ~ : i A
& | formalizacién de PRI de la Unidad fes) o s requendo porque el cerficado d? vabag-que
2 | Teritortat UT2125W00 del | * Experiencia Es~pecrﬂce: No menor ad;un?a corresponde a labores realw;adas en ung
§ SECTOR. INCHUPALLA a dos (02) afios de experiencia Notariaen é&reas como Cartas Notanale_s, Asuntos
QUECANAMAYA y BRECHAS dei laboral especifica en saneamienio no contenciosos, Transfarencias vehiculares y
Distrito de ILAVE. Provincia dé EL fisico legal yfo:mg{izacibn_de las escrituras piblicas. lo cual no_sgasemejalalobjem
COLLAO en la region Puno. a;e;g:}se;urales. gestion predial rural de la contratacion ni las condiciones exigidas
« No cumplid con_un (1) afio de experiencia
especifica en elabaracion y edician de planas en
2 Contratar un  (01) servicio de | *VI Requisitos de! proveador .software” CAD-GIS yio }procesamnento ga
g Operador CAD GIS para la | (.} mformac!on geogréﬂca, reuniende salo 2_ meses
g administracién y ejecucion de la | Condicionss Especificas de experiencia por uq(1)coq!ra!o detrabqocomo
= : Elaborador de expedientes técnicos. lamisma que
5 § base grifica y base de datos en los | f...) por 1as actividades que comprende se encuentra
4 g S | procesos de formalizacidn de los |  Experiencia Especifica: No menor relacionada & g i dp la contratacion:
= & | Predios Rurales Individuales - PRI a un (01) afio en efaboracién y " ,‘0"? 2 ta ole to' £ 5 dmtravbo‘n}
§ ylo de las  Comunidades edicion de planos en Software goﬁgﬂ:;ig{e;meé ﬂ;ef-,:n l?n;:;s :xggiaosan?bieiteam
= Campesinas - CC.CC, Seccidn 9, en CAD-GIS yfo procesamienio de la saud en el trah ajog asist elnte de ingenis ri:
= la Regian Puno informacion geogréfica ambiental y praclicante en el Area de Salud
Ambiental; los cuales no guardan relacién con el
abieto del servicio.
“VI. Requisitas del proveedaor
(e
@ Condiciones Especificas « No cumpli con los cinco (5) afios de experiencia
k3 {..) general requerida, reuniendo solamente un total
© Contratar un (01) servicio en materia | e Fxpariencia General No menor a de 2 afios, 11 mases y 2 dias.
§ < | técnica para el procesamiento de cinco (05) afios en el sectorpiblico | = No cumplia con Ios tres (3} afios da experiencia
5 < § los datos GPS/GNSS respecto dal Y0 privado. especifica en elaboracion yfa edicion dz planos en
8 & | proceso de deslinde y fifulacion delas | « Experiencia Especifica: No menor Software CAD - GIS yfo procesamiento de
g = | Comunidades Campesinas, Sector 1, a ires (03) afios en elaboracion y/o informacian gsografica y/o post proceso con
s en la Region Puno edicion de planos en Software software en GNSS (GPS), siendo que, los
4 CAD-GIS ylo procesamiento de documentes que adjuntd acreditan solamente un
= informacion  geogréfica ya post total de 2 afics, 1 mes y 1 dia.
proceso con software en GNSS
(GPS)."
Contratar un {01) servicio profesional
en materia legal para efectuar la
@ calificacion de expedientes de
k2 formalizacién y  ftitulacion de | “VI Requisifas def proveedor
3 predios rurales - PRI de las | (.) o N vy
F] -+ | Unidades teriloriales de: Inchupalla- | Condiclones Generalas * Mo cumplié con los cinco (5) afios de experiencia
& = = . S W general requerida, reuniendo solamente un total
3 3 S | Quecanamaya, ubicada en el distito | {... de 4 afos, 10 meses y 15 dias. Cabe precisar, que
s S | de llave, provincia El Collao; | e Experiencia General: No menor & i roveed'ora = d'unl:};tres ) docurngnlos qule i
3 = | Thunuhuin Grande ubicada en el cinca (05) afios en el sector pibilico acredita naled ojd 5 iaborado
=) distrito y provincia de Pune; Amsla Vo privedo.” P :
% Huatasani 3 ubicada en el distrite
Titali, provingia de Moho, Quela 2
ubicada en ¢l distito y provincia de
Huancané, en la Region Puno
Contratar un {01) senvicio de un | "V Requisitos del proveedor i . ;
g Técnico de Campo PRI para las | (..} ¢ %Ww‘g%w
< o| & | aclividades de levantamiento catastral | Condiciones Especificas denera) regue{:! é. r?”née” g #5000 arlw_os
7 | | & | delos Predios Rurales Individuales - | {.) L‘:Jens;: ¥ e 'g:‘wii;ﬁ“e‘r’n.fd”e‘ p’e:;*”l °Sﬁ;'ur;:
2% 8 | PRy en la Undad Tertorial UT2140 | o Experbrela, Senadl, Mo ool 3 Peruanrlmcge Catastro S.A l::e 29?;519 ancon la
§ TOCOCAHUA, Seccion  2-3 yio cuatro (04} afios en ef sector piblico OSR ARt ool 'UqE ops P
UT2152 CACSI, regién Puno. y/o privado. n ©miigs poria )

Fuente: Ordenes de servicio y correspondientes expedientes de confratacion remitidos mediante oficio n.° 034-2024-MIDAGRI-

DVDAFIR-UEGPSIDE de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de
enero de 2024

Elaborado por: Comision de Control

Es oportuno mencionar que, mediante correo electrénico de 31 de enero de 2023, el Proyecto
PTRT3 comunico a la Directora de Administracion y Director de Planeamiento, Seguimiento y
Evaluacion de la UEGPS, los Anexo n.° 5: Cronograma de contratacion mensual y trimestral -
Region Puno y Anexo n.° 6: Perfiles para la contratacion de los GTS actualizados: advirtiéndose
que el perfil correspandiente al servicio de “Operador CAD/GIS” fue modificado, reduciendo la
exigencia de los requisitos establecidos en la primera versién del Plan de Trabajo 2023, que
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requerian una experiencia general (5 afios) y especifica (3 afios); asi como, un grado de ingeniero
colegiado y habilitado, reduciéndose a una experiencia general de un 1 afo y experiencia
especifica de un 1 afio, y en cuanto a la formacion académica, se requiric solo estudios
universitarios en V ciclo en ingenieria y carreras afines, siendo requisitos a través de los cugles se
emitio la Orden de Servicio n.° 0000294 a favor del provesdor Alex Yoel Mamani Afiamuro.

Lo sefialado se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 4
Diferencias en los perfiles establecidos en el Plan de Trabajo 2023 Puno y el Anexo n.° 6 actualizado
Perfil consignado en el Plan de Trabajo 2023 de la
region Puno {enero - junio) Operador CADIGIS 7
e Ingeniero en clencias agrarias, sistemas, ambiental, |  Estudios universitarios {minimo ¥ ciclo) de ingenieria o
recursos naturales, gedgrafo o afines, colegiado vy carreras afines.

Perfit consignado en el Anexo n.° 6 actualizado

habilitado. » Experiencia General: No menor a un (01) afio en el sector
¢ Experiencia General: No menor a cinco (05) afios en el plbiico y/o privado.
sector pUblico y/o privado. * Experiencia Especifica: No menor a un (01) afio en

* Experiencia Especifica: No menor a tres (03) afios en elaboracion y edicién de planos software CAD-GIS yio
elaboracion y edicion de planos software CAD-GIS yio procesamiento de la informacian geogréfica,
procesamiento de informacion geogréfica. e Cursos en GIS, CAD o afines.

» Diplomado o Curso en GIS yfo CAD,

Fuente: Plan de Trabajo 2023 de la region Puna y correo siectrénica de 31 de enero de 2023 que adjunta el Anexon.” 6

Elaborado por: Comision de Control

b. Otorgamiento de conformidad a entregables de los proveedores

Como resultado de la revision de la informacion y documentacion remitida por la UEGPS, se
advierte que durante el periodo 2023, el PTRT3 realizé diversas contrataciones de servicios por
montos menores a 8 UIT, contratando a veinte (20) proveedores a través de treinta y nueve {39)
ordenes de servicio, cuyos entregables se presentaron incompletos; y/o, de la revision efectuada
a la documentacion presentada no se logré acreditar que los entregables se hayan realizado segtin
el alcance y la descripcion del servicio plasmado en los Términos de Referencia - TdR®: pese a
ello, y, sin efectuar observacion alguna, se realizd el pago correspondiente ascendente a
S/ 448 225,68, afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica, contraviniendo
lo establecido en la normativa interna que reguta las contrataciones menores a 8UIT®),

Proceso para el otorgamiento de conformidad de! servicio

- El proceso comienza con la presentacion de los entregables ante la Direccion de Titulacion y
Catastro Rural de la Direccion Regional Puno - DRA Puno, quien de acuerdo a los términos de
referencia, lo eleva a la Direccion Ejecutiva de la UEGPS.

- Una vez ingresado el documento, presentado por el Director de la Direccién de Titulacion y
Catastro Rural de la DRA Puno, este es derivado al Coordinador General del PTRT?: quien a
su vez, lo deriva al Coordinador(a) del Componente | para que sea derivado a los gestores
técnico y legal del PTRT3.

- Los Gestores Técnico y Legal del PTRT3, de acuerdo a las actividades establecidas en los
Lineamientos!'® de gestién de! proyecto, asi como sus términos de referencia, elaboran un

® Enal menos uno de los entregables de cada orden de sewicio se ha identificado que los productos estaban incompletos, o no se ha acreditado
con evidencia la realizacion de la totalidad de actividades solicitadas en los términos de referencia.

' Directiva Especifica n.” 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS “Directiva para la contratacion de bienes, servicios yfo consultorias por montas
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631; Gestion de Proyectos Sectoriales.

(19 De acuerdo alo establecido en los fiterales h) de os numerales 1.2.1.6.1y 1.2.1.6.2. de los Lineamientos de gestion def proyecto “Catastro,
Titulacion y Registro de tierras rurales en el Pert - Tercera Etapa -PTRT3" - GTS, aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 005-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022, que seffalan:

—_——— - -, . e e
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informe dirigido al Coordinador(a) del Componente | del PTRT3, dando opinién respecto al
cumplimiento de las actividades de los GTS; el Coordinador{a) del Componente |, hace suyo
dicho informe y emite a su vez una opinién favorable, remitiendo estos actuados a la
Coordinacion General del PTRT3.

- El Coordinador General, suscribe la conformidad( y [a remite al Director de Administracién de
la UEGPS, adjuntando el Anexo de conformidad de servicio debidamente suscrito par su
persona, para continuar con el tramite de pago correspondiente. Lo descrito, se muestra en el

gréfico siguiente:
Gréficon.° 4
Flujo sequido para el otorgamiento de conformidad

| DRA PUNDO ! EQUIPQ PTRY3 UEGPS EQUIPQ PTRT3 ‘
I . — = : E— = 1 — — _1'

il S i = _7*'\' { e —-"‘\

Entrezsiiz § Cmmemimseo |

% - — : Pb{ D.recisr fjecutivo I—*'—F" T Bhw‘“r [

i [ : ) | | Senera '

*\__ — 7 | e .

Y. 1
" —

|
|
l
| | LT
Fuente: Expedientes de pago de -[as drdenes de servicio remitidas mediante oficio n.° 034—2024-M[5AGRI-DVDAF[R-UEGPS;DE de
17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAF!IR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024
Elaborado por: Comision de Control

Como se puede apreciar en el grafico precedente, los Gestores Técnico y Legal; asi como, el
Coordinador del Companente | del PTRT3, a través de un informe, son los que emiten opinién
favorable al cumplimiento de las actividades de los proveedores contratados para los Grupos de

“1.2.1.6.1.Gestor Técnico:

f) Emitir opinidn técnica respecto de fos informes de actividades de los GTS, establecidas en sus correspondientes Tétminos de Referencia.
(3

1.2.1.6.2. Gestor Legal

h) Emitir opinion legal respecto de los informes de actividades de los GTS, establecidas en sus correspondientes Términos de Refarencia.”
Asi coma, en lo establecida en el campo “Conformidad” de los Términos de Referencia, que sefiala: “La conformidad seré otorgada por ef
Coordinador General del Proyecio PTRT3 de fa Unidad Ejecutora 001631; “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo informe favorable def
( Coordinador del Componente 1, dicho informe deberé contar con &l informe favorable de los Gestores Técnico Legal de fa Region Puno.”

/ U De acuerdo a lo estabiecido en el numeral 6.5.2, de la Directiva Especifica n.* 002-2021-MIDAGRI-DYDAFIR-UEGPS, se
sefizla "La conformidad es oforgada por ef Director, Jefe o Coordinador General del &rea usuaria y ademas, cuando
corresponda, del drea técnica, previa verificacion del cumplimiento de fas EETT o TOR."

T ST e T
Informe de Control Especifico n.° 011-2025.2-0052-SCE
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Trabajo Supervisados, para posteriormente ser derivado al Coordinador General y asi poder
continuar con el proceso de otorgamiento de la conformidad.

Es asi que, de la revision y evaluacion realizada a los expedientes de pago de treinta y nueve (39)
ordenes de servicio, se evidencié que ochenta y cuatro (84) entregables fueron presentados
incompletas y/o no se logrd acreditar que se hayan realizado las actividades segun el alcance y la
descripcion del servicio plasmado en los TdR; sin embargo, los Gestores Técnico y Legal del
PTRTS3, asi como el Coordinador(a) del Componente 1, emitieron informes con opinion favorable
sin efectuar observaciones a los productos presentados, elevando dichos informes al Coordinador
General para que suscriba la conformidad y lo derive a la Direccién de Administracion de la
UEGPS, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5.2. de |a Directiva Especifica n.* 002-
2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, efectuandose posteriormente el pago correspondiente.

El detalle de lo antes precisado, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.°5

Proveedores que presentaron productos incompletos y sin evidencia que acrediten

las actividades realizadas

Actividades establecidas en los
TDR

(a)

Documento de Opinidn favorable

(b)

Evaluacion del OCI
()

A L]
2 |el®
o [=2]
Nl 2 [5]|8
=4 =
o ]
pggRO C\
o G N
& N
o
& o
O | 1 :G _L‘
= : 2
|-_l m
A g
Z (& 1°
/ £
<20 de Conk ¥
Pl i\;m
=1 =
.{/ﬂf
|/ o
NS
i
< | 8
en) {52
B (e
e &
A= [\ 7 "- O 20
fics
-
30

“V, Entregables

{.)

Primer Entregable

informe de las actividades del
TS con generacion y edicion de
2000 CIC, Constancias de
Posesion, fitulos impresos, TXT
de padrones; asi como def
cumplimiento de las actividades
sefialadas en ef Numeral Iff de los
Términos de Referencia — TDR.
Sequndo Entregable

informe de las actividades def
GTS con gensracion y edicién de
2,000 CIC, Constancias de
Posesion, titulos impresos, TXT
de padrones;, asi como def
cumplimiento de las actividades
sefialadas en el Numeral iif de los
Términos de Referencia - TOR.
Tercer Entreqable

Informe de las actividades del
GTS con generacion y edicion de
2000 CIC, Constancias de
Posesidn, titulos impresos. TXT
de padrones; asi como del
cumplimiento de las actividades
sefialadas en ol Numeral llf de los
Términos de Referencia - TDR.”

informe n.* 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor
Tecnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo
Suncidn y David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente {Apéndice n.° 20)

Informe n.° 0073-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de febrero de
2023, susciito por la Coordinadora del
Camponente 1, Deisy Flor Velasquez Llocclla
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal).
{Apéndice n.° 20}

+ Se evidencia que el proveedor solo
sustentd la generacion y edicion de
1977 CIC de 2000 CIC que debia
generar.

Informe n.* (66-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.® 21)

Informe n.° 351-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-FTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla
la firma se encuentra en |a parte inferior del
informe del Gestor Técnico y Legal).
{Apéndice n.” 21)

o Se evidencia que el proveedor salo
sustentd la generacion de un total de
379 CIC, 785 constancias de posesion,
633 edicion de titulos, sumando un
total de 1857. Es de precisar que,
también sefiala la blsqueda y
sectorizacién de 150 expedientes; na
obstante, dicha actividad no se
encuentra  contemplada  en el
entragable que refiere (...} generacion
y edicién de 2,000 CIC, Constancias
de Posesion, titulos impresos, TXT de
padrones (...)"

Informe n.°> 091-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y David
Arturo  Peralta Uchuya, respectivamente,
(Apéndice n.° 22}

o Se evidencia que el praveedar solo
sustentd la generacion y edicidn de
787 CIC, 500 constancias de posesion
y 500 TXT, sumanda un total de 1787.

Informe de Control Especifico n.? 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
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No

Proveedor

Actividades establecidas en fos
TDR

(a)

0/S
Entregable

Documento de Opinidn favorahle

(b)

Evaluacion del OC|
(c)

Informe n.° 542-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora dal Componente
I, Deisy Flor Velésquez Llocclla. (la firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnico y Legal). {Apéndice n.° 22)

MaFco Antonio Gayoso

get>

LA

o FQ‘S‘{’

10

“Wll. Alcances y descripcién del
setvicio

()

3.5, Realizar la precalificacion de
los  expedientes  conformados
respecto a la documentacion legal
confenida en los mismos, como
resultado  del  levantamiento
catastral de los PRI, emitiendo ef
informe legal de conformidad
correspondiente.

3.6. Efectuar la publicacion de fos
padrones de poseedores aptos y
emitir un informe en aspectos
legales de conformidad que
servira para la emision de los
Titulos de Propiedad.”

96

0000148

30

Informe n.° 010-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 23 de
febrera de 2023, suscrito por el Gestor Técnice
y Gestor Legal, Jessica Ovieda Suncién y
David Arturo Peralta Uchuya, respectivamente,
{Apéndice n.° 23)

Informe n.° 0124-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente 1, Deisy Flor Velasquez Llocclla.
(la firma se encuentra en la parte inferior del

(Apéndice n.° 23)

informe  del  Gestor Técnico y Legal). |

No se evidencia qus el proveedor
haya emitido los informes legales de
conformidad sobre la precalificacion
de los expedientes, a fin de sustentar
el desarrcllo de la aclividad 3.5,

Respecto a la acfividad

advierte que el proveedor precisd en
su entregable que se encuentra en

proceso de  publicacion

padrones de poseedores aptos, por lo
cual, tampoco se evidencia que haya
emitido el informe de aspectos legales

de conformidad.

38, se

de los

Informe  n.°  054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnicc)
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y
David Arturo Peralta Uchuya, respectivamente.
{Apéndice n.° 24)

Informe n.® 261-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente [, Deisy Flor Velasquez Llocella.
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal).
| (Apéndice n.° 24)

Informe n.° 095-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-
| UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
Arturo Peralta Uchuya, respectivamente,
(Apéndice n.° 25)

Informe n.° 547-2023-MiDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Llocclla {la firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnica y Legal). (Apéndice n.° 25)

Respecto a las actividades 3.5 y 3.6,
no se evidencia que &l proveedor haya
emitido los informes legales de
conformidad sobre la precalificacion

de los expedientes y los

correspondientes a ia publicacion de
los padrones de poseedores aptas, los
cuales sirven para la emision de los

Titulos de Propiedad.

informes

“Ml. Alcances y descripcion def
servicio

()

3.5. Realizar fa precalificacion de
los  expedientes  conformados
respecto & la documentacion legal
contenida en los mismos, como
resulfado  del  levantamiento
catastral de los PRI, emitiendo ef

1°

0001047

Informe n.° 0276-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-JCMS-MEPH de 2 de junio
de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.° 26)

Informe n.® 1150-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 5 de junio de 2023,

suscrito par {a Coordinadora del Componente

Respecto a la actividad 3.5, no se
evidencia que el proveedor haya
emitido los informes legales de
conformidad sobre la precaiificacion

de los expedientes PRI's.

Respecto a la actividad

proveedor en el Primer entregable
sefiald que no se publicd padrones de

poseedores aptos, en el

36, el

Segundo

Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
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No

Proveedor

oIs

Entregable

Actividades establecidas en los
TDR

(a)

Documento de Opinidn favorable

(b)

Evaluacion del OCI
(c)

e

Mok iy

ftmaara =

2o

30

40

informe legal de conformidad
correspondiente.

[, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
n.° 26}

3.6. Efsctuar la publicacién de los
padrones de poseedores apfos y
emitir un informe en aspectas
legales de conformidad que
servira para la emision de Jos
Titulos de Propiedad.”

Informe n.* 323-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
junio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Lega, Manfredo Enrique Peralta
Hurtade y José César Mendoza Soto,
respectivamente. {Apéndice n.° 27)

Informe n.° 1387-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
n.° 27)

Informe n.® 426-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 21 de
julio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Manfredo Enrigue Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.° 28)

Informe n.° 1927-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023,
suscrito par la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {Apéndice
n.° 28)

informe n.® 188-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRTI/MEPH-DFVLL de 22 de
agosto de 2023, suscrito por e Gestor
Tecnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 29)

Informe n.® 2502-2023-MIDAGRI-OVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de agosto de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Lloccla.
(Apéndice n.° 29)

entregable no se menciond
accién relacionada a la

actividad y en el Tercer y Cuarto
entregable, no se evidencia que emitié
ningdn informe legal de aspectos
legales de conformidad, que sirve para
la emision de los Titulos de Propiedad.

ninguna
referida

(002410

1°

20

“itf. Alcances y descripcion del
servicio

)

3.3. Suscribir fa ficha de la Pre-
Evaluacion de los expedientes de
contingencia debidamente
conformados para la formalizacion

Informe n.* 0106-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de
octubre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclia, respectivamente. {Apéndice n.° 30)

Informe n.° 3723-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente |, Yeyson Femandez Arenas.
{Apéndice n.° 30)

de PRI de fa UT correspondiente.”

Informe n.* 513-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 14 de
noviembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. {Apéndice n.° 34)

e No se evidencia un documento que
sustente el desarrolle de la actividad

3.3. establecida en los TdR.

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
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Informe n.* 4267-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de noviembre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente 1, Yeyson Fernandez Arenas.
(Apéndice n.” 31}
Informe n.* 0637-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 12 de
diciembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
3° Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 32}
Informe n.° 4842-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 14 de diciembre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Components |, Yeyson Fernandez Arenas.
{Apéndice n.° 32)
“Hil. Alcances y descripcion del El proveedor ha sustentado el avance
servicio de 958 expedientes PRI, de los 2,400
(.) expedientes solicitados comao minimo.
3.3, Revision y evaluacion técnica o 503, H _|* El proveedor ha sustentado la
o a digiacion en e Sisema | \joupe pRTScon ooy e o | generacion de 1473 CIC, de un
Cafastral  Rural -  SCR, febrero de 2023, suscrito por el Gestor minimo cje1500 CIC, de acuerdo a lo
consolidando fa informacion con la | taenico v Gestor Legal, Jessica Oviedo establecido en los TdR.
4‘3‘% base grafica como meta de| g iy v David Aturo Peralta Uchuya, | ® El proveedor presentd solo dos (02)
% cuatro (04) secfores y reportar respectivamente. (Apéndice n.° 33) ’ planos de inmatriculacion, lo cual
Yl = por Unidad Catastral de lo ' ’ difiere de lo establecide en el numeral
U | I 1° indicgdo y osu eveluacion | e e 0057-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- V de Iq:s TDR que sefida '{..)
g | |fopoldgica UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de febrero de| /aboracion de tres (03) planos de
: r@»ﬂ‘? (.. 2023, suscrito por la Coordinadora del inmatriculacion debrdamenfe
Tl V. Entregates Componente 1, Deisy Flor Velasquez Llocclla prosentados ante el : Reg;srro‘ de
{} (la firma se encugntra en la parte inferiar del Prodios de ja,, Clieifs "Reaig
% w informe  del Gestor Técnico y Legal). carrespondionts” .
= Informe conteniendo ef avance de {Apéndice n.° 33) El proveedor sustentd su entregable
N las actividades del GTS, respacto por un (1) sector, hahiéndose
§ a un minimo  dos mil soficitado como meta la revision y
= |2 cuatrocienfos {2,400) evaluacién de la digitacion en el SCR
Lo = . " .
o |z expedientes PRI, con vinculacin de cualro (4) sectores.
& |8 de cuatro (04) sectores de la base | Informe n.° 053-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
= gréfica y base de dafos en el | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
§ Sistema Catastral Rural — SCR. | marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
-2 debidamente evaluados, | y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncidn y El proveedor ha sustentado la
S verificados y calificado, con | David Ariura Peralta Uchuya, generacion de 746 CIC, de un minime
generacion y edicion de 1500 | respectivamente. (Apéndice n.° 34) de 1500 CIC solicitados en los TdR,
ge | CIC  como  minimo,  con El proveedar sustentd su entregable
elaboracion de tres (03} planos | Informe n.° 357-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- por un (1) secfor, habiéndose
de inmatriculacién debidamente | UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de solicitadoe como meta la revision y
presentados ante el Registro de | 2023, suscrito por fa Coordinadora del evaluacion de fa digitacion en ef SCR
Predios de la Oficina Registral | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla | de cuatro (4) sectores.
correspondiente {...) (la firma se encuentra en la parte inferior del
Segundo entregable informe  del Gestor Técnico y Legal).
Informe conteniendo ef avance de | (Apéndice n.° 34)
las actividades del GTS, {...) con | nforme n.> 099-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | e £l proveedor sustentd la generacion y
generacion y edicion de 1500 | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de| edicion de 439 CIC de un minimo de
3° CIC como minimo (...) abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnicoy | 1500 CIC solicitados en los TDR, no

Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
Arturo  Peralta Uchuya, respectivamente.
{Apéndice n.° 35)

cumpliendo con lo establecido.
Solo sustentd la vinculacion al SCR de
un (1) sector, hahiéndose establecido

e —————e
Informe de Contro! Especifico n.® 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Pagina 18 de 93

0020



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

. LLLCONTRALORfA

5 @
S = beo .
N E g g, hellvidgags e:'tlg;leudas £l Documento de Opinion favorable Evaluacion del OCI
> ~
g £ @ (b) (c)
generacion y edicién de 1500 enlos TDR Iz revision y evaluacion de
CIC como minimo (...} Informe n.° 652-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- la digitacion en el SCR de cuatro (4)
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023, sectores.
suscrito par la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {la firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnico y Legal). {Apéndice n.° 35)
“Ii. Alcances y descripcion del | Informe n.° 221-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
servicio UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de
mayo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
3.4. Elaborar mapas teméticos |y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
producto de la evaluacion de las | Hurtado y José César Mendoza Soto, El proveedor generd 446 CIC, de un
10 bases graficas generadas en las | respectivamente. (Apéndice n.° 36) minimo requerido de 1200 CIC, de
actividades de campo. acuerdo alo establecido en el numeral
{.5) Informe n.® 946-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- V de los TDR.
V. Entregables UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
(i) suscrito por la Cocrdinadora del Componente
Primer entreqable I, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {(Apéndice
informe conteniendo el avance dg | n.° 36)
las actividades def GTS, respecio | Informe n.° 347-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
a {...) con generacién y edicién | UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
de un minimo de 1,200 CIC, {...) | junio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
Segundo entregabie y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
< Informe confeniendo ef avance de | Hurtado y José César Mendoza Sofo, E! proveedor solo generd 909 CIC, de
% 90 las actividades del GTS, respecto | respectivamente, (Apéndice n.° 37) un minimo requerido de 1200 CIC
= 2 {...) con generacion y edicién solicitados en el numeral V de los
=2 de un minimo de 1,200 CIC, {...) | Informe n.* 1363-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- TDR.
Tercer entreqable UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,
Informe conteniendo el avance de | suscrito por la Coordinadora del Components
las actividades del GTS, respecto | |, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {Apéndice
a un  minimo de 1,200|n.°37)
expedientes PRI, (...} informe n.° 435-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-FTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
julio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta No se evidencia que se haya cumplido
Hurtado y José César Mendoza Soto, con el avance de las actividades del
30 respectivamente. {Apéndice n.” 38} GTS respecto a un minimo de 1200
‘ expedientes PRI, siendo gue, en el
Informe n.° 1936-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- entregable presentado, sustenta un
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023, fotal de 708 PRI.
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Liocclla, {Apéndice
n.° 38)
Informe n.° 258-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de
setiembre de 2023, suscrito por & Gestor
p Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
V. Entregables X ]
% (s EZES; :eggzgtci)va}r,neaiefs(’ A Fé?]r di:;/slis"qggjz No se evidencia el cumplimiento de la
= | 1° | Primer entregable : AP ’ generacion y edicién de 1,200 CIC,
2 {...) con generacibn y edicién de generandose solo 1154 CIC,

1,200 CIC como minimo (...)"

Informe n.° 2907-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 11 de setiembre de
2023, suscrito por el Coardinador del
Companente |, Yeyson Femnandez Arenas.

| {Apéndice n.° 39)

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
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Informe n.* 016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de
“V, Entregables febrero de 2023, suscrito por el Gestor
( ) gécnico y Gestor A.egar, Ffesslica UO;/iedo o No se evidencia qlue se dhgya
= uncion y David Arturo Peralta Uchuya, efectuado el avance de [as actividades
g 10 %ﬁ%{) _—_"n respectivamente. (Apéndice n.” 40) de GTS respecto a unminimo de 2400
§ fas actividades del GTS, respecto expedientes PRI, sustentando solo un
o s i mi!cuétrocientos Informe n.* 0108-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- |  total de 1438 PRI, quedando
S (2,400) expedientes PRI (...)" UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de pendiente 962 PRI,
& ! 2023, suscrito por la Coordinadora del
S Companente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla,
4 5 {Apéndice n.° 40)
£ Informe n.° 208-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-
E‘g UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 25 de
o " maya de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
§ (V.}Entregables y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta No se evidencia que se haya
s Pn mer entregable Hurado y José César Mendoza Soto, efectuado el avance de las actividades
é§ TCR [ vt respectivamente. (Apéndice n.° 41) de GLS rfsple:%? aun minin:jo de |2400
b= - expedientes PRI, sustentando solo un
S ffﬂff;:’ffg?e feéofjg ':;gﬁgg Informe n.° 921-2023-MIDAGRIDVDAFIR- |  total de 1458 PRI quedando
PRI...)" ’ P UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023, pendiente 942 PRI
suscrito por la Coordinadora del Componente
|, Deisy Flor Velasguez Llocclla. {Apéndice
n.° 41)
Informe n.* 052-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Qviedo Suncién y
David Arturo Peralfa Uchuya, Se evidencia que el praveedor en su
respectivamente. {Apéndice n.° 42) enfregable, sustenta  sobre la
90 “V. Entregables calificacién de solo 847 expedientes
{...) Informe n.° 259-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- PRI de un total de 1800 requeridos en
Segundo Enfregable UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de ios TDR, no informando sobre la
informe respecto de la calificacion | 2023, suscrito por la Coordinadora del calificacidn de 953 expedisntes PRI
de 1,800 expedientes PRI, | Componente |, Deisy Flor Valasquez Llacclla.
s determinando la viabilidad de su | {la firma se encuentra en la parte inferior del
& g formalizacidn o el estado de |informe del Gestor Técnico y Legal).
& |8 contingencia del mismo {...) {Apéndice n.° 42}
a | ° Tercer Entregable Informe n.* 093-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
B Informe respecto de fa calificacion | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
‘3 de 1,800 expedienfes PRI | abril de 2023, suscrito por ef Gestor Técnico y
& determinando la viabilidad de su | Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David Se evidencia que el proveedor en su
bl formalizacion o el estado de|Arturo Peralta Uchuya, respectivamente. entregable, sustenta scbre la
= 30 confingencia def misma {...)" {Apéndice n.° 43) calificacion de solo 758 expedientes
E Informe n.* 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- PRI de un fotal de 1800 requeridos en
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023, los TDR, no informando sobre la
suscrito por la Coordinadora del Companents calificacién de 1042 expedientes PRI,
I, Deisy Flor Velasquez Llocella. (la firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnico y Lenal). (Apéndice n.° 43)
v. Entiegabies informe. n.° 212-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- o
(;..)_ UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de Se evidencia que el proveedor en su
=54 Mﬁﬂg mayo de 2023, suscrito por el Gester Técnico entregap'le, sustenta _sobre l? ki
S | 4 Informe” con(emena{o la pre y Gestor Legal, Manfredo Enriqus Peralta evaluacion de sclo 672 expegjlen1es
S evaluacién de un minimo de 1,500 H T PRI de un total de 1500 requeridos en
3 ; urtado y José César Mendoza Soto, ;
expedientes PRI, cuyos | o pectivamente. (Apéndice n.® 44) los TOR, no informando sobre 1a pre
documentos  anexos  estén ! ’ evaluacion de 828 expedientes PRI.
debidamente evaluados,
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secforizados,  verificados  y | Informe n.° 920-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
suscritos para la calificacion y | UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
tiftutacion {...)" suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {Apéndice
n.° 44)
“V. Entregables informe n.* 424-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
{e=2) UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 21 de
Primer Entreqahle Julio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y | = El proveedor en su entregable sefiala
Informe de fa calificacion de 840 | Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta que calificd 552 expedientes PRIy que
expedientes  individuales  de |Hurtado y José César Mendoza Sato, hay 323 remanentes; no obstante, lo
10 formalizacién  y  titulacion  de | respectivamente. (Apéndice n.° 45) solicitado en los TDR respecto al
predios rusticos de propiedad del Primer Entregable, refiere a calificar,
Estado  ylo  declaracion  de | Informe n.° 1932-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- por lo cual sélo se considerd los 552
propiedad  por  prescripcion | UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023, calificados, faltando la calificacidn de
adquisitiva de dominio  (fichas | suscrito por la Coordinadora del Componente un total de 288 expedientes PRI.
cotastrales  rurales  y  los |1, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
documentas anexos), | n.° 45)
determinando la  viabilidad o | Informe n.° 168-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
estado de contingencia de fos | UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 19 de
mismos (...} agosto de 2023, suscrito por el Gestor
Segundo Entregable Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique | o i provesdor en su entregable,
Informe de la cafificacion de 840 | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez| sustenta la calificacion de 594
. | expedientes  individuales  de | Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 46) expedientes PRI, de un total de 840
2 formalizacion y fitulacion  de expedientes solicitados en los TDR, no
3 predios rusficos de propiedad dsl | |ncorme 1 2424-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-|  informando sobre la calificacion de
S| |Esfado yb declaracion de|\EGpg.pPTRTA-CCY de 21 de agosto de| 246 PRI
S propiedad  por  preseripcion | o093 gyserito por 13 Coordinadora del
adquisitiva de  dominio {fiches | companente I, Deisy Flor Velasquez Liocella,
calastrales  rurales  y  fos (Apéndice n.° 46)
documentos anexos),
determinando  la  wviabilidad o
estado de contingencia de los .
mismos {...) Inferme n.° 502-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
Quinto Entregable UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de
Informe de la calificacion de 84¢ | noviembre de 2023, suscrito por el Gestor
expedientes  individuales  de | 16cnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique |« EI proveedor en su entregable,
formalizacion y fitulacion de | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez sustenta la calificacion de 625
5o | predios risficos de propiedad del Lloclla, respectivamente. (Apéndice n.° 47) exped[entes PR.'{ de un total de 840
Estado ylo declaracion  de expedientes soficitados en los TOR, no
propiedad  por  preseripcion | Informe n.” 4206-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | informando sobre la calificaciéon de
adquisiﬁva de dominio (ﬁchas UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 noylembre de 215 PRI
catastrales  rurales  y  fos 2023, suscrito por el Coordinador del
5 documentos anexos), | Componente |, Yeyson Ferandez Arenas.
"o determinando la  viabilidad o | (Apéndice n.° 47)
il (R estado de contingencia de los
) 43 mismos {...)"
Informe n.* D87-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
() i . iy UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de|e Se evidencia que el proveedor en el
W 2 “V. Entregables abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y entregable, sustenta la generacion y
o {.r) Gestar Legal, Jessica Oviedo Suncién y David edicion de 1000 CIC, asimismo,
é & Tercer Entregable Arturo Peralta  Uchuya, respectivamente, sefiala que pasé control de calidad a
gl = g 30 Informe de las actividades def | (Apéndice n.° 48) los expedientes a 1000 CIC vy
= NS GTS con generacion y edicion de canstancias; no obstante, el control de
il 2,000 CIC. Constancias de | Informe n.> 495 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR- calidad no es [o mismo gue generar y
= Posesion, fitulos impresos, TXT | UEGPS-PTRT3-CC1 de de 20 de abril de editar, por lo cual, solo se evidencia el
g de padrones {...)" 2023, suscrito por la Coordinadara def cumplimiento de 1000 CIC de 2000
/] <C Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclia. solicitados en los TDR.
L/ {Apéndice n.° 48)
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Informe n.° 451-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
“V. Entregables junio de 20232, suscrito por el Gestor Técnico
() y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peraita | s Se evidencia que el proveedor informé
& Tercer Entregable Huado y José César Mendoza Solo, que editd 359 CIC, imprimid 359 titulos
§ 30 Informe de las actividades del | respectivamente. (Apéndice n.° 49) y las constancias de posesion de 94
S GTS con generacion y edicion de CIC, sumando solo un tatal de 812 de
= 1,200 CIC,  Constancias de | informe n.° 1960-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- un tatal requerido de 1200, de acuerdo
Posesidn, titulos impresos, TXT | UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de julio de 2023, alos TDR.
de padrones {...)" suscrita por la Coordinadora del Componente
|, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
n.° 49)
“V. Entregables Informe n.° 014-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- « Solo evalué la data gréfica de un PRI
(.} UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de K s =
Primer Entregable febrero de 2023, suscrito por el Gestor égig g:}nbumon deilgdalgigraibande
Infarme conteniendo el avance de | Técnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo 7 » 5
las actividades del GTS, respecio | Suncién y David Arturo Peralta Uchuya, * Elaboré 1 mapa te‘mah;:‘o d.e diea
4o |B8Un minimo dos mil cuafrocientos | respectivamente. (Apéndice n.° 50) r?rr;angntle I:ector vmaria’ dasl:rrrzlstmo
(2,400) expedientes FRI, con gal' obro slp Sn oyrgergo zes plvla
vinculacion  de  cuatro  (04) | Informe n.° 0104 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | 98! barrio San Pedio 2 para fa
sectores de fa base grafica y base | UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de ‘”mat”"“'amonpd;l”“Sec‘og donde -
de datos en el Sistema Catastral | 2023, suscrito por la Coordinadora del encgentira L | 'sugn?fo an toia
Rural - SCR. debidamente | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llacclla, | 98 2 Planos, lo cudl difiere de lo
evaluados, verificados ¥ | {Apéndice n.° 50) establecido en los TDR
calificados, con generacién y | Informe n.° 073-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
edicion de 1500 CIC como | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
minimo, con elaboracion de tres | marzo de 2023, suscrito por el Gestar Técnica o 85 Srisd | dor
(03) planos de inmatriculacion | y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y ig’elnma qu; f ?_rqvee(;)
debidamente presentados ante el | David Arturo Peralta Uchuya, ?ggSOF',Fg cés lexs%?:tloern %ShuIS;CGSPa;
90 Registro de Predios de la Oficina | respectivamente. (Apéndice n.° 51) Bamod: asime\'smo éneré 1;3220 cic
Registral correspondiente {...) del P Jt iy tl 92 | | difiere
Sequndo Entregable Informe n.* 344 2023 MIDAGRIDVDAFIR- | 1 SEC S “053AY2 5 0 218 GETe
- Informe conteniendo ef avance de | UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de 2203 iogé.aen?ee%ﬁs 1500 glfg &
g las actividades del GTS, respecto | 2023, suscrito por fa Coordinadora del sxpetientes iy '
= a un minimo dos mil cuatrocientos | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclia.
= (2.400) expedientes PRI, con | (Apéndice n.° 51)
vinculacion  de  cuatro  {04)
sectores de la base grafica y base
de datos en ef Sistemna Catastral
Rural - SCR, debidaments
evaluados, verificados ¥ | Informe n.° 098-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
calificados, con generacion y | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
edicion de 1500 CIC como | abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnicay
minimo, con elaboracion de tres | Gestar Legal, Jessica Oviedo Suncién y David Ay
(03) planos de inmatriculacion | Arturo Peralta Uchuya, respectivamente. 1;;;%‘3 ]08 X pChIF Pat IP
o | debidamente inscrifos en el | {Apéndice n.° 52) gley sestor Speadlaiabg
3 Registro de Predios de fa Oficina y generé la inmaFrscu[amon de 387
Registral contespondiente () | Informe n* 851 -2023-MIDAGR-DVDAFIR. | SSC10res, o cumpliendo oan los 2400
Tercer Entregable UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023, | T solicitados en los
Informe contaniends el avance de | suscrito por la Caordinadora del Componente
fas actividades del GTS, respecto | |, Deisy Flor Velasquez Llocella, (Apéndice
a un minimo dos mil cuatrocientos | n.® 52)
(2,400) expedientes PRI, con
vinculacién  de  cuatro  (04)
sectores de la base grafica y base
de datos en el Sistema Catastral

12 Firmado el 22 de julio de 2023,
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“(() CONTRALORIA

N°

Proveedor

Documento de Opinién favorable

(b)

Evaluacion del OCI
{c)

Al

993y A

LT

o

Nou

Lizbeth Diaz Maldonado

Informe n.® 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Jessica Qviedo
Suncién y David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 53)

informe n.° 0078-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de febrero de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llacclla.
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe del Gestor Técnico y Legal).
(Apéndice n.° 53)

¢ Se evidencia que solo generd y editd
1703 CIC de un total requerid de 2000
CIC, constancias de posesion, titulos
impresos, TCT de  padrones
requeridos en los TDR.

Informe n.° 067-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 54)

Informe n.® 350-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadara del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocella,
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal).
(Apéndice n.° 54)

+ Se evidencia que solo se generd y
edité 453 CIC, 620 fitulos, 300
constancias de posesion y 300 TXT,
sumando un total de 1673, no
cumpliendo con lo establecido en los
TDR.

Informe n.°> (92-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
Arturo  Peralta Uchuya, respectivamente.
(Apéndice n.° 55)

Informe n.° 543-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Lloclla. {la firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnico v Legal). (Apéndice n.° 55)

e Se evidencia que sola generd 150
CIC, 150 TXT y 150 constancias de
posesidn, sumando un total de 450, Es
de precisar que, el proveedor también
refiere que realizé la sectorizacion de
250 expedientes y el control de calidad
de 1500 expedientes, lo cual no se
encuentra incluida en las actividades
establecidas en los TDR, que requeria
la generacion y edicién de 2000 CIC,
constancias  de  posesion, ftitulos
impresos, TXT de  padrones
requeridos en los TOR.

Q
< | Actividades establecidas en los
S| g TDR
= {a)
Rural - SCR  debidamente
evaluados, verificados y
calificados, con generacién y
edicion de 1500 CIC como
minimo, con elaboracién de tres
{(03) planos de inmatriculacion
debidamente inscritos en  ef
Registro de Predios de fa Oficina
Registral correspondiente {...)"
10
“V. Entregables
(-}
Primer Entreqable
informe de las actividades del
GTS con gensracion y edicién de
2,000 CIC, Constancias de
Posesion, titulos impresos, TXT
de padrones |...)
& Segundo Entregable
2 Informe de las actividades del
S | 2° | GTS con generacion y edicion de
= 2000 CIC, Constancias de
Posesion, fitulos impresos, TXT
de padrones {...)
Tercer Entregable
Informe de las actividades del
GTS con generacion y edicién de
2,000 CiC, Constancias de
Posesion, fitulos impresos, TXT
de padrones (...)"
30
“V. Entregables
()
© Sequndo Entreqable
g oo | Informe de las actividades del
2 GTS con generacién y edicion de
= 1,200 CIC, Constancias de
Posesion, titulos impresos, TXT
de padrones {...}"

Informe n.*  355-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/ACMS-MEFH de 22 de
funio de 2023, suscrito por el Gestor Técnica
y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.° 56)

» Se ha evidenciado que el proveedor
editd y generdé solo 300 CIC vy
conforma 350 titulos, sumando un fotal
de 650, no cumpliends con lo
establecido en los TDR, que requeria
la generacion y edicion de 1200 CIC,
constancias  de  posesion, titulos
impresos, TXT de padrones.,

e ———
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GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

NO

Proveedor

0I8

Entregable

Actividades establecidas en los
TDR

(a)

Documento de Opinion favarable

(b)

Evaluacién del OCI

fc)

Informe n.” 1402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de junio de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Campanente
[, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {Apéndice
n.° 56)

%

A

093 M

Juan Pablo Valencia Mamani %hz

0000187

10

20

30

“V. Entregables

(-
Primer Entregable
Informe conteniendo ! avance de

lag actividades del GTS, respecfo
a un minimo dos mil cuatrocientos
(2,400) expedientes PRI, con
vincufacion  de  cuatro  (04)
secfores de la base grafica y base
de datos en el Sistema Calastral
Rural - SCR, debidamente
gvaluados, verificados ¥
calificados, con generacién y
edicion de 1,500 CiC como
minimo, con elaboracion de fres
(03} planos de inmatriculacién
debidamente

presentados ante el Regisiro de
Predios de la Oficina Registral
correspondiente (...}

Segundo Entregable

Informe conteniendo el avance de
las actividades del GTS, respecto
a un minimo dos mil cuatrocientos
{2,400) expedientes PRI, con
vinculacion  de  cuatro  (04)
sectores de la base gréfica y base
de datos en el Sistema Catastral
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verfficados v
cafificados, con generacién y
edicion de 1,500 CIC como
minimo {...)

Tercer Entregable

Informe conteniendo el avance de
fas actividades del GTS, respecto
a un minimo dos mif cuatrocientos
(2,400) expedientes PRI, con
vinculacion  de  cuatro (04}
sectores de la base gréfica y base
de dafos en el Sistema Catastral
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verificados %
calificados, con generacién y
sdicion de 1,500 CIC como
minimo {...)"

Informe n.* 017-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo
Suncién y David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 57)

Informe n.* 0109-2023-MIDAGRI-DVYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Lloccila.
{Apéndice n.° 57}

e Sg evidencia que no precisd [a
canfidad de expedientes PRI y adjuntd
solo dos {2} planos de inmatriculacion,
no cumpliende con io solicitado en los
TDR.

Informe n.° 061-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.® 58)

Informe n.® 356 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrifa por la Caordinadora del
Componente I, Deisy Flor Velasquez Llocclla,
(Apéndice n.° 58)

» Se evidencia que evalud solo 908
expedientes PRI y generd y editd sola
707 CIC.

Informe n.* 102-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y David
Arturo  Peralta Uchuya, respectivamente.
{Apéndice n.° 59}

Informe n.° 657-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abil de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
|, Deisy Flor Velasguez Llecclla, {Apéndice
n.° 59)

o Evalud y procesd solo 92 expedientes
PRI, solo se hz realizado la
vinculacion de tres (3) sectares.
Respecto a la generacidn y edicién de
1500 CIC solicitados en los TDR, el
proveedor sefiala que se viene
revisando 1168 datos txt y CIC, lo cual
evidencia que no cumplid con lo
solicitado.
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(c)

10

José Antonio Cuevas Apaza

“V. Entregables
{...)
Primer Entregable
Informe conteniendo ef avance de
las actividades de! GTS, respecta
& un minimo dos mil cuatrocientos
(2,400} expedientes PRI, con
vinculacion — de  cuafro  (04)
sectores de Ja base gréfica y base
de dafos en el Sistema Catastral
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verificados y
calificados, con generacion y
edicién de 1,500 CIC como
minimo, con elaboracién de fres
(03] planos de inmatricuiacion
debidamente
presentados ante el Registro de
Fredios de la Oficina Registral
correspondiente (...)
20 Segundo Entregable

Informe conteniendo ef avance de
las actividades del GTS, respecto
a un minime dos mif cuatrocientos
(2,400) expedientes PRI con
vinculacion — de  cuatro  (04)
secfores de fa base gréafica y base
de datos en el Sistema Catastrafl
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verificados ¥
calificados, con generacion y
edicién de 1,500 CIC como
minimo, con elaboracion de fres
(03) planos de inmatriculacion
debidamente  inscrifos  en el
Registro de Predios de fa Oficina
3° | Registral correspondiente {...)
Tercer Entregable

informe conteniendo ef avance de

-10

0000188

elaboracion de tres (03) planos de
inmatriculacion debidamente
inscritos en el Registro de Predios
de Ja  Oficina  Registral
correspondiente;

Informe n.® 018-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo
Suncion y David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. {Apéndice n.° 60}

Informe n.” 0110-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente I, Deisy Flor Velasquez Llacclla.
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal).
{Apéndice n.° 60)

» Se evidencia que el proveedor
sustentd solo a evaluacion y proceso
de vinculacion de 963 PRI y elabord 2
planos perimétricos con su memaria
descriptiva, lo cual difiere de lo
establecido en los TDR.

Informe n.” 062-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 61)

Informe n.° 354-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla.
{la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal).
(Apéndice n.° 61)

s Se evidencia que el proveador
sustentd la evaluacion y proceso de
vinculacién de 670 PRI, la elabaracion
de 2 planos perimétricos y |la
generacion y edicion de 1363 CIC, Ip
cual difiere de lo solicitada en los TDR.

las actividades de! GTS (...) con |

Informe n.* 103-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncidn y David
Arturo  Peralta Uchuya, respectivamente.
{Apéndice n.° 62)

Informe n.° 658-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velédsquez Lioclla. {la firma se
encuentra en la parte inferior del informe de!
Gestor Técnico y Legal). {Apéndice n.° 62)

» Se advierte que el proveedor solo
sustentd la elaboracién de dos (2)
planos perimétricos, lo cual difiere de
lo establecido en los TOR, faltando
sustentar la elaboracion de un (1)
plano perimétrico con su memoria
descriptiva para su inmatriculacion,

“V, Entregahles
(i3
Sequndo Entregable

Informe contenienda el avance de
fas actividades de! GTS, respecto
a un minimo de 1,200 expedientes
PRI, con vinculacion de un (01)
sector de fa base gréfica y base de
dafos en el Sistema Catastral
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verificados y
calificados,

20

0000693

con gensracion y

Informe n.° 349-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
junio de 2023, suscrito por el Gestar Técnico
y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.° 63)

Informe n.® 1365-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
i, Deisy Flor Velasquez Llocclla. {Apéndice
n.° 63)

e Se advierte que el proveedor salo

sustento fa vinculacion de 568 PRI, y
la generacion y edicion de 568 CIC, lo
cual difiere con lo solicitado en los
TDR.
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"’LL:WCONTRALORIA

- <@
[=3 3 o .
N° § © §, Agtilcades eit;gleadas s Documento de Opinién favorable Evaluacion del OCI
E = % {a) (b) {c)
o o]
edicién de un minima de 1,200
Cic(...) Informe n.® 436-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
Tercer Entreqable UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
Informe conteniendo ef avance de | julio de 2023, suscrito por el Gestor Técnicoy | o Se advierte gue no precisa la cantidad
las actividades del GTS, respecto | Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta de Unidades Catastrales con
aun minimo de 1,200 expedientes | Hurtado v José César Mendoza Sato, vinculacion de 4 sectores de la base
30 PRI, con vinculacion de un (01) | respectivamente. {Apéndice n.° 64) grafica, por lo cual se desconoce ia
sector de la base grafica y base de cantidad presentada, y también se
datos en el Sistema Catastral | Informe n.* 1940-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- advierte la generacion y edicion de
Rural - SCR,  debidamente | UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julic de 2023, 965 CIC, lo cual difiere con lo
gvaluados, verificados y | suscrito por la Coordinadora del Componente solicitado en los TDR.
calificados, con  generacin y |1, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
edicién de un minimo de 1,200 | n.° 64)
CiC{..)
“V. Entregables
(o Informe n.®> 257-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
Primer Entregable UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de
Vincufacién de dos (02) sectores | setfembre de 2023, suscrito por el Gestor
de la base grafica y base de dafos | Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
5 en el Sistema Catastral Rural SCR | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez | e Se advierte que el proveedor sustento
@ 10 ylo  redimensionamiento  de | Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 65) fa generacion y edicion de 1154 CIC,
S Proyecto Catastral %] faltande 46 CIC, de acuerdo a Io
= redimensionamiento Unidad | Informe n.> 2901-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- establecido en los TDR.
Territorial, debidamente | UEGPS-PTRT3-CC1 de 8 de setiembre de
- evaluados, verificados y 12023, suscrito por el Coardinador del
calificados, con generacion y | Componente |, Yeyson Feméandez Arenas.
] G‘v% edicion de 1,200 CIC como | (Apéndice n.® 65)
~ N ;\‘ minimo{...)"
w2 al § | VaEnimpables Informe n.> 019-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | e Se evidencia que solo revisé y valido
- L —— UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de| 1108 PRI del secior Inchupalla-
&“‘P, ﬁ%{)w —— febrero de 2023, suscrito par el Gestor Quecafiamaya, de los  cuales
las actividades del GTS, respecto Tecnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo s_olamen_tfamﬁo PRI son aptos para su
.. mi)cuéirocientos Suncién y David Arturo Peralta Uchuya, vinculacion al sector.
2.400) expedientes PRI con respectivamente. (Apéndice n.° 66} o Elabard el mapa temético preliminar
{° \(rir'lcufaciénp de cuatro‘ (04) de los PRI del sector Inchupalla-
sectores de Ja base gréfica y base Informe n.° 0111-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- Quecafiamaya, pero no se entregd al
Heilalos Bl Sforic- Caasto) UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de|  Ingeniero Responsable.
- Rural — SCR.  debidamente 2023, suscrito por la- Coordinadora del| e Generd 433 CIC del sector Santa Cruz
g e \;eriﬁca s 7 Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclla, y 542 CIC del sector Nueva América,
3 i 4 55 (la firma se encuentra en la parte inferior del sumando un total de 975 CIC, lo cual
8 calificados, con generacidn y|. AR s : o
P . i informe  del Gestor Técnico y Legal)| difiere con la cantidad solicitada en los
> | B edicion de 1,500 CIC como {Apéndice n.° 66) T0R
& |3 minimo, con elaboracién de fres | VP ' '
g | 8 (03} planos de inmatricuiacién | Informe n.° 075-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
5 debidamente UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
,% presentados ante el Registro de | marzo de 2023, suscrito por &l Gestor Técnico
o Predios de la Oficina Registral | y Gestor Legal, Jessica Qviedo Suncion y
correspondiente (...) David Artura Peralta Uchuya,
Segundo Entregahle respectivamente. (Apéndice n.° 67) o Se advierfe que no  generd
o0 Informe conteniendo el avance de constancias de posesian, ni edicion de
las actividades del GTS, respecito | Informe n.° 342 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR- CIC, lo cual difiere con lo solicitado en
a un minimo dos mil cuatrocientos | UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de los TDR.
(2,400) expedientes PRI, con | 2023, suscrito por la Coordinadora del
vinculacion  de  cuatro  (04) | Componente |, Deisy Flar Velasquez Liocclla.
sectores de la base grafica y hase | {|a firma se encuentra en la parte inferior del
de datos en el Sistema Calastral | informe  del  Gestor Técnico y  Legal)
Rural - SCR,  debidamente | {Apéndice n.° 67)
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Proveedor
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Entregable
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TDR
(a)

Documento de Opinién favorable
(b)

Evaluacion del OCI

()

3a

evaluados, verificados ¥
calificados, con generacion v
edicion de 1,500 CIC como
minimo, con elaboracion de tres
{03) planos de inmatriculacién
debidamente inscritos en e/
Registro de Predios de la Oficina
Registral correspondiente (...)
Tercer Entreqable

Informe conteniendo ef avance de
las actividades del GTS, respecto
a un minimo dos mil cuatrocientos
(2,400) expedientes PRI, con
vinculacion  de  cuatro  (04)
sectores de la base gréfica y base
de datos en el Sistema Catastral
Rural - SCR, debidamente
evaluados, verfficados 1%
calificados, con generacion y
edicion de 1,500 CIC como
minime, con elaboracion de tres
{03) planos de inmatriculacion
debidamente inscritos  en el
Registro de Predios de la Oficina
Registral correspondiente (...)"

Informe n.* 104-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-IOS de 22 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
Arturo Peralta Uchuya, respectivamente.
(Apéndice n.° 68)

Informe n.® 659 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023,
suscrito por la Cocrdinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Uacclla, {la firma se
encuentra en la parte inferiar del informe del
Gestor Técnico y Legal) (Apéndice n.° 68)

s Se advierte que, el provesdor solo
realizé la inmatriculacion de 578 PRI
en los sectores Tumanta Jinchuyo 1,
Tumanta Jinchuyo 2, Tumata Jinchuyo
3 y Huancarani 3; asi como, la
vinculacién de 1174 PRI en los
sectores Husunta 3 y Jorata 1, lo cual
difiere de lo solicitado en los TDR.

10

goo0227

Frank Nelson Cutipa Cutipa

20

“V. Entregables
()

Primer Entregable
Informe conteniendo el avance de

las actividades def GTS. respecto
a un minimo dos mil cuatrocientos
{2,400) expedientes PRI, con
vinculacion  de  cuatro  (04)
sectores de la base grafica y base
de datos efr el Sistema Catastral
Rural -~ SCR, debidamente
evaluados, verificados ¥
calificados, con generacion y
edicion de 1500 CIC como
minimo, con elaboracion de tres
(03) planos de inmatriculacion
debidamente

presentados anfe el Registra de
Predios de la Oficina Regisiral
correspondiente (...)

Sequndo Entreqable

Informe conteniendo ef avance de
las actividades del GTS, respecto
a un minimo dos mil cuatrocientos
(2,400) expedientes PRI, con
vinculacién  de  cuafro  (04)
sectores de Ja base gréafica y base
de datos en el Sistema Catastral
Rural ~ SCR, debidamente
evaluados, verificados y

Informe n.° 015-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Jessica Oviedo
Suncién y David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 69}

Informe n.* 0107-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla,
(la firma se encuentra en la parte inferior del
infarme  del Gestor Técnico vy Legal)
{Apéndice n.° 69)

e No evidencia el avance de 2400 PRIs;

de la vinculacion de los sectores de la
base gréfica, de cuatro (4) sectores,
solo vincula a un (1) sector; ademas,
no evidencia la elaboracion de tres (3)
planos de inmatriculacion presentados
a la Oficina Registral.

Informe n.” 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta

respectivamente. (Apéndice n.° 70)

informe n.® 358 -2023-MiDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Lloccila.
{la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del  Gestor Técnico y Legal)
{Apéndice n.® 70)

Uchuya, |

* No se evidencia avance de 2400
expedientes PRI, se vinculd dos (2)
sectores, quedando pendiente dos (2)
sectores; se generd 1193 CIC,
quedando pendiente 307 CIC.
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o |17
calificados, con generacion
edicidon de 1500 CIC como
minimo, con efaboracion de fres
(03} planos de inmatriculacion
debidamente inscritos  en el
ggg:.zgg,féifgj‘g;;}gitf(o?””a Informe. n.° 100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
ForcarEntrsaible UEGPS-PTRTS-CQ1—DAPU-JOS de(22l de
Informe conteniendo ef avance de gberéltg?feo?i’jg:;rc'?opsigo%eﬁg;ecggsig » Se evidencia que se generd 300 CIC,
fas actividades del GTS, respecto Arturo Pgra'lta Uchuya, res eclivaymente quedando pendiente 1200 CIC; y del
a un minimo dos mil cuatrociantos (Apéndice n.° 1) e P ' avance de los PRI, el praveedor
30 (2,40?) expeg!ienres f’RI. (c(:}in P ’ sefiala que ‘"se tenia realizo [a
vinculacion  de  cuafro ) & vinculacion del sector Jacantaya 2 de
sectores de la base gréfica y base SéoéngzgTRi?Cé?zdse“gé%f;:ﬁggggg la base gréfica, (..) que cuenta con
de dafos en el Sistema Catastral it I5 Coprdifaioes 46l tl 2440 PRIS. No se evidencia el avance
Rural — SCR, debidamente lsu;cqopor s = IDNIOE e 2,400 expedientes PR,
evaliados, VARG ylh eisy Flor Velasque‘z L!pcclla. (\a firma se
B 5 encuentra en la parte inferior del informe del
calificados, con generacion y Gestor Téenico y Legal) (Apéndi °71
edicion de 1500 CIC como | SCSOr Teanico y Legal) (Apéndice n.° 71)
minimo, con elaboracion de tres
(03) planos de inmatriculacion
debidamente  inscritos  en el
Registro de Predios de la Oficina
Registral correspondiente (...)"
Informe n.° 195-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de
agoste de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique g — | TOR
“V. Entregables Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez |* % &V chll(la’que a & 5
s 1 fiz) Liocella, respectivamente. {Apéndice n.o 72) | reduiere 60 kiiimetros; no obstante, el
Primer Entreqable cpptratlsta sala susteqta 14
lnforme de~avance _de | Informe n.” 2582 -2023-MDAGR-DVDAFIR. | KIOMetos. quedando pendiente 46
procesamiento de levantamiento | UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de agosto de il
fopogréfico de fuentes de agua | 2023, suscrito por la Coordinadora del
para la determinacion de la faja | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclia.
marginal de 60 kilbmetras como | (Apéndice n.° 72)
minimo en Unidades Territoriales | informe n.° 287-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
y/o Comunidades Campesinas. UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 21 de
Sequndo Entregable setiembre de 2023, suscrito por el Gestor
& Informe  de  avence  de | Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique Los TOR ian 120 kilbmetros:
:::0 procesamienfo de levantamiento | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez [ * 85 relquerlan g rometros, no
=aps topografico de fuentes de agua | Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 73) 9 stantii < gqoxee 4% SSIENo e; >
= para la determinacién de la faja eniregable 2149348 metros (21.5
marginal de 120 kilomefros como | Informe n.® 3064-2023-MIDAGRI-DVDAFIR E"ome‘“’s)‘ quedando pendiente 99
Vs minimo en Unidades Territorisles | UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de Sefiembre de L
’ y/o Comunidades Campesinas. | 2023, suscrito por el Coordinador del
Tercer Entreqable | Componente |, Yeyson Fernandez Arenas
informe  de  avance  de | (Apéndice n.° 73)
procesamiento de fevantamiento | Informe n.° 0046-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- Los TDR fan 180 kil )
fopogréfico de fuenfes de agua | UEGPS-PTRT3-CCIDFVLLMEPH de 16 de | * P8 "L requErian 169 CLometios: no
para la determinacién de la faja | octubre de 2023, suscrito por el Gestor ? 457[2?3’0 - prgxaid?((l reailza
marginal de 180 kitometros como | Técnico y Gestor Legal, Manfrado Enrique 141,70 metros ‘( . llometros),
30 minimo en Unicades Territoriales | Peralta Hurtado y Deisy Fior Velasquez qugdgndo pend\enlle ibe K
Asimismo, es de precisar que, en el 3

y/o Comunidades Campesinas.”

Liocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 74)

Informe n.° 3536-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 17 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del

enfregable, el proveedor describe, por
Ios dos anteriores entregables, cifras
distintas a las contenidas en los dos

anteriores entregables.
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Componente |, Yeyson Femandez Arenas.
{Apéndice n.° 74}
Informe n.°> 027-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta Uchuya,
. -
EESPoSyBHIEn E- (Badndicon: 3] o Solo califict 735 expadientes de los
! Informe n.* 268 -2023-MIDAGRIDVDAFIR- | SC10eS Cajchata 1, Pahamaya 1 y
V. Entrogables UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de afamayase
’ 2023, suscrito por la Coordinadora del
Lnfn . Componente |, Deisy Flor Velasqugz Lrgcclla.
-—g—m forme respecto de la calificacion (la firma se encuentra en la pgrte inferior del
de 1500 expedientes PRI mfor,me. dela Gestor  Técnico y Legal)
o detorminando Ia viabilidad de sy |apendice n.” 75)
g Fioaaats © 6 o Informe n.° 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
s contingencia del mismo (... UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
B Sequndo Entregable abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
s |5 Sequndo Entreqadie Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
13 £ |8 I especiord {a CaHeann Arura Peralta Uchuya, respectivamente
g | g de 1,500 expedientes PRI ) 4 Ve Tesp : " .
% |8 PYRN i . " | (Apéndice n.° 76) e Solo calificd 950 expedientes de los
g leferminando la viabilidad de su Inf > (1581-2023-MIDAGRI-DVDAFIR. i2vJ
= formalizacion o e estado de | Morme n. 58 M ‘ sectores Cocosani 2 v Jacantaya 2.
g contingencia def mismo (...) UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
-3 Toresr Entraciabls suscrito por la Coordinadora del Componente
Informe respecto de la calificacion | Deisy Flor Velésque; ch?cclla‘ (Ia i 85
de 1500 expedientes PR encuentrej\ en la parte mfeno‘r de_I informe del
/ deferm;'nan do I viabilidad de 31; (Gestor Técnico y Legal) (Apéndice n.° 76)
<7 pbdl N rS— Informe n.® 213-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-
© ormalizacion o el estade de
& < contingencia de! mismo (...)° UEGPS—PTRTS—CC{-JCMS—MEPH de’26. de
e & mayo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico,
2z $ Manfredo Enrique Peralta Hurtado (Apéndice
R, ) 50 L * Se adviette que solo califico 1047
Informe n.° 932-2023-MIDAGRI-DVDAFIR. |  *pedientes del sector Jacantaya 2.
UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
[, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
n:2 77)
“V. Entregables Informe n.® 032-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
{xs) UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
Primer Entregable marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
Informe respecto de la calificacion | y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y
§ de 1,500 expedientes PRI, | David Arturo Peralta Uchuya,
5 o gjﬁ‘rt;gz}g;i’;g’r? ’3 Vzb”;dsargdge ;: respectivamente. (Apéndice n.” 78) » Se advierte que calfficd solo 1126
8 | |1 | contingenciadermismo () | Informe n.° 269-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- T e R T
= & Segundo Entregable UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de P :
‘g“ = Informe respecto de fa calificacidn | 2023, suscrito por la Coordinadora del
R de 1500 expedientss PRI, | Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclla,
= determinando la viabilidad de su | {la firma se encuentra en la parte inferior del
= formalizacion o el estado de|informe del Gestor Técnico y Legal).
hd contingencia del mismo {...) {Apéndice n.° 78)
Tercer Entregable Informe n.” 061-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- R T T r—
9o Informe respecto de la calificacion | UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de ol Pgl S sy I o
de 1,500 expedientes PRI, | abril de 2023, suscrito par el Gestor Técnico y | P ificacion d '868 dientes PRI
determinando fa viabilidad de su | Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David gadiliegion docodexpatpniesizhl.
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o o
formalizacidn o el estado de|Aruro Peralta Uchuya, respectivamente.
contingencia del mismo (...)" (Apéndice n.° 79)
Informe n.° 0582-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Components
I, Deisy Flor Velasquez Liocclla. (1a firma se
encuentra en la parte inferior del informe del
Gestor Técnico y Legal). (Apéndice n.” 79)
informe n.* 211-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de
mayo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto, . s
; o ¢ Se advierte que calificd solo 800
K respectivaments, (Apéndice . 80) expedientes PRI, no informando sobre
Informe n.° 928-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- la calificacion de 700 expedientes PRI.
UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
n.° 80)
*V. Entregables Informe n.* 171-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
{.) UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de
Sequndo Entreqable agosto de 2023, suscrito por el Gestor
Informe de fa calificacion de 840 | Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
expedientes  individuales  de | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasguez i s
go | formaiizacion y fituacion de | Liocol, respectivamente. (Apéndice n.° 81) | * S adverte que caificd solo 16
predios risticos de propigdad def lexpeﬂ[entg's PRI, noin Gnandoseles
Estado y/o declaracion  de | Informe n.° 2454-2023-MIDAGRI-DVDAFiR- | 12 calificacion de 824 expedientes PRI.
propiedad  por  prescripeién | UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de agosto de
adquisitiva de  dominio (fichas | 2023, suscrito por la Coordinadora del
S cafastrales  rurales y  los | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla.,
¥ documentos anexos), | (Apéndice n.” 81)
= deferminando la  viabilidad o | Informe n.® 320-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
= estado de confingenciz de fos | UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de
mismos (...} setiembre de 2023, suscrito por el Gestor ; : ;
Tercer Entregable Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique * Se advierte e mfgrmo 850 FRI en
Informe de la calificacién de 840 | Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez procesob?ecallﬂcacwog nooﬁ_stant%ﬂ
30 expedientes  individuales  de | Liocclla, respectivamente. {Apéndice n.° 82) gHliegaic! Gansia o e Lécar I
| formalizacion y  titwlacién  de expgc_imntes deferminan o 12
predios risticos de propiedad de! | Informa n.* 3165-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- "‘a?"'daqoesmd" de la contingencia
S Estedo ylo declaracion _do | UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de sefiembre de | 02195 MISTMOS 0 cualno se evidenciz
'.\ 74 propiedad  por  prescripcion | 2023, suscrito por el Coardinador del en ei entregable.
' adquisitiva de dominio (fichas | Componente |, Yeyson Femandez Arenas.
: catastrales  rurales  y  los | (Apéndice n.° §2)
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mismos {...)
Cuarto Entregable

expedientes  individuales

declaracion
por

Estado
propiedad

ylo

catastrales
documentos

rurales  y

mismos (...)
Quinto Entregable

expedientss  individuales

declaracion
por

5o | Estado
propiedad

ylo

catastrales
documentos
determinande  fa

rurales

mismos (...)"

TDR

{a)
documentos anexos),
deferminando la  viabilidad o

estado de contingencia de los

Informe de la calificacion de 840

4° | formalizacion y  fitulacion  de
predios risticos de propiedad del

prescripcion
adquisitiva de dominio (fichas
fos
anexos),

Informe n.° 0402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 23 de
octubre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrigue
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 83)

Informe n.° 3775-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente |, Yeyson Fernindez Arenas.
{Apéndice n.° 83)

e Se advierte que informd 1,142 PR! en
procesn de calificacion, no obstante, el
entregable consta de calificar 840
expedientes determinanda la
viabilidad o estado de la contingencia
de los mismos; por lo cual se advisrte
que no informo sobre la calificacion de
457 expedientes PRI

determinando la  viabilidad o
estado de contingencia de los

Informe de fa calificacién de 840

formalizacion y  titwlacion  de
predios risticos de propiedad de

prescripcion
adquisifiva de dominio  (fichas
los

anexos),
viabilidad 0
esfado de confingencia de los

Informe n.° 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de
noviembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llacella, respectivamente. (Apéndice n.° 84)

Informe n.° 4205-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 de noviembre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente |, Yeyson Femandez Arenas.
{Apéndice n.° 84)

» Se advierte que informé 180 PRI en

proceso de finalizacion 180 PRI en
precalificacion, 272 en precalificacion;
no chstante, ef entregable consta de
calificar 840 expedientes
determinanda |a viabilidad o estado de
la contingencia de los mismaos; por lo
cual se advierte que no informé sobre
la calificacién de 640 expedientes PRI.

“V. Entregables
{od)
Sequndo Entregable

Un (01) Informe detaliado de ia
calificacion de 560 expedientes

Informe n.* 0720-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de
diciembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez

* Se advierte que el proveedor calificod

- ; S
9 90 Z:}‘ ecf;nfor;nee /ge szfﬁgggg Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 85) solo 550 expedientes PRI, no
= efef:)r vade en e SISTEMA informando sobre sobre 1a calificacion
= Catastral Rurai - SCR. reporte de informe n.* 5120-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- en el SCR de 10 expedientes PRI

orositiones  imoamasines o | UEGPS-PTRT3-CG1 de 20 de diciembre de
ofros r‘emas’ ne;:) uga; i dg 2023, suscrito por el Coordinador del
SHEESIERIE) g ) Componente |, Yeyson Fernandez Arenas.
formalizacién v fitulacion de los {Apéndice n.° 85)
: PRI(..)" )
V. Entregables informe n.® 34 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR- o El proveedor sustenta que se evaluo la
(...} UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de|® . - "
; . pic informacion de las actividades de
Primer Entregable marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico )
© D . : p levantamiento catastral de 2358 PRI,
=3 Informe confeniendo ef avance de | y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y | de un total solicitado por los TOR de
3 las actividades del GTS, respecto | David Arturo Peralta Uchuya, 2400 PRI, no cumpliendo con lo
S |5 a un minimo de dos mil | respectivamente. (Apéndice n.® 86) requerido :

B < g ggf{;?rc;fegosco;(azlf/?r?gui:cnig;adsz Informe. n.° 317 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR. | * ! Proveedor sustenta la generacion y
5|8 L : sdicien de 794 CIC de wn total
=
3
<

Sistema Catastral Rural — SCR,
debidamente
verificados  y  calificados,

cuatro (04) sectores de la bass
gréfica y base de datos en el

evaluados,
con
generacion y edicién de 1,500 CIC

UEGPS-FTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por fa Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla.
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal)
{Apéndice n.” 86)

salicitada en los TDR de 1500 CIC, no
cumpliendo con lo requerido.

¢ El proveedor sefiala que se realizo la
vincuiacién de un (1) sector, o cual
difiere con lo solicitado en los TDR.
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come minime, con elaboracion de
fres (03) planos perimétricos con
sus correspondientes memorias
descriptivas para Su
inmatriculacién (...}

Tercer Entregable

Informe conteniendo el avance de
las actividades def GTS {...) con
generacion y edicién de 1,500 CiC
como minimo (...)"

30

Informe n.° 227-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de
mayo de 2023, suscrita por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.° 87)

Informe n.® 939-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasquez Lliocclla. (Apéndice
n.° 87)

¢ Se evidencia que el proveedor generd
y editd 265 CIC, lo cual difiere de lo
salicitado en los TDR, no sustentando
1,235 CIC.

“V. Entregables

{-..)

Tercer Entregable

o Informe conteniendo el avance
de las actividades del GTS,
respecto a un minimo de mil
doscientos (1,200) umidades
catastrales, con vinculacion de
dos (02) sectores de la base
gréfica y base de datos en el
Sistemna Catastral Rural SCR,
debidamente evaluados,
verificados y calificados, con
generacin y edicion de 1,200
CIC como minimo {...)

o Informe de actividades en ef
seguimiento a los pracesos de
inscripcion  registral de  fos
instrumentos de formalizacion
de los PRI anfe SUNARP en un
nimero aproximado de 5724,
generados dentro del marco
del PTRT3.

(..)

Quinto Entregable

(.}

o Informe de actividades en ef
seguimiento a fos procesos de
inscripcion  registral de Jos
instrumentos de formalizacion
de los PRI anfe SUNARP en un
nimero aproximado de 4000,
generados dentro del marco
del PTRT3"

39

0001457

50

Informe n.° 301-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de
setiembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Lloccila, respectivamente. (Apéndice n.° 88)

Informe n.° 3093-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de Setiembre de
2023, suscrito par el Coordinador del
Componente |, Yeyson Fernandez Arenas.
{Apéndice n.” 88)

» Se evidencia que el proveedor
sustentd la vinculacion de 1188 de un
total de 1200 unidades catastrales
solicitadas en los TDR.

¢ Se evidencia que sustentd la
generacion y edicion de 1165 CIC de
un total de 1200 CIC solicitados en los
TOR.

» Se gvidencia que, de o solicitado en
los TDR, el provesdor no ha
sustentado el seguimiento  en
SUNARP de 217 FRI.

Informe n.° 497-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 15 de
noviembre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° §9)

Informe n.® 4201-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 de noviembre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Companente |, Yeyson Fernandez Arenas,
{Apéndice n.° 89)

e Se evidencia que el provesdor no
sustento sobre el seguimiento en
SUNARP de 685 PRI.
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Actividades establecidas en los
TDR

()

Documento de Opinion favorable

(b)

Evaluacion del OCI

{c)

“V. Enfregables
(o)

Primer Entregable
Informe contenienda ef avance de

fas actividades def GTS, respecto
a un minimo de dos mil
cuatrocienfos (2,400} unidades
catastrales, con vinculacion de
cuatro (04) sectores de la base
gréfica y base de datos en el
Sistema Catastral Rural — SCR,
debidamente evaluados,
verificados y  calificados, con
generacion y edicidn de 1,500 CIC
como minimo, con elaboracion de
fres (03) planos perimétricos con
sus correspondientes memorias
descriptivas para su
inmatriculacion (...}

Sequndo Entregable

Informe conteniendo el avance de
las actividades def GTS, respecto
a un minimo de dos mif
cuatrocientos  (2,400) unidades
catastrales, con vinculacion de
cuatro (04) seciores de la base
gréfica y base de datos en ol
Sistema Catastral Rural — SCR,
debidamente evaluados,
verificados y calificados, con
generacion y edicion de 1,500 CIC
cormo minimo, con efaboracién de
tres (03) planos perimétricos con
sus correspondientes memorias
descriptivas para SU
inmatricufacion {...)"

Informe  n.°  36-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. {Apéndice n.° 80)

Informe n.© 320 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-FTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del
Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclla.
{la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del  Gestor Técnico y Legal)
{Apéndice n.° 90)

» No se evidencia el avance del GTS de
los 2,400 UC; también, se generd
1135 CIC, quedando pendiente 365
CIC.

Informe n.° 066-2023-MIDAGRI-DVYDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril del 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncién y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 91)

inferme n.* 0588-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril del 2023,
suscrito por la Cocrdinadora del Componente
|, Deisy Flor Velasquez Liocclla.. (Apéndice
n.° 81)

e Se evidencia que en el entregable, el
proveedor sefald como  trabaje
efectuado 833 UC, quedando
pendiente 1567 UC.

“V, Entregables
(1)

Sequndo Entregable
informe  detallado de  fa

informacion gréfica respecto del
area intervenida del GTS con un
minimo de 800 PRI (...)"

Informe n.° 386-2023-MIDAGR!-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de
octubre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 92)

Infarme n.* 3715-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente 1, Yeyson Femandsz Arenas.
(Apéndice n.° 92)

e El informe detallado de informacion
grafica no cumpie con los 800 PRI
requerides, alcanzando solo 640 PRI,
quedanda pendiente 160 PRI.
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“V. Entregables
=)

Primer Entregable
Informe de las actividades def

GTS con generacion y edicién de
2,000 CIC y/o Constancias de
Posesion y/o titulos impresos y/o
TXT de padrones (...)"

Informe n.° 037-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
David Arturo Peralta Uchuya,
respectivamente. (Apéndice n.° 93)

informe n.* 319-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de
2023, suscrito por la Coordinadora del

e No cumple con el Primer Entregahls,
ya que se requeria la generacion y
edicion de 2000 CIC yio constancias
de posesidn y/o titulos impresos ylo
TXT de padrones, sustentando en su
entregable solo un total de 1820.
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(3 LS
[=] -— P v
Ne E w §, g iiadsg e%n&lecudas ol Documento de Opinion favorable Evaluacion del OCI
3 |9 & b) O]
£ = (a}
Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclla.
{la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal)
{Apéndice n.° 93}
informe n.® 311-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de
“V. Entregables setiembre de 2023, suscrito por el Gestor
{..) Técnico y Gestor Legal, Manfrede Enrique | e No cumple con el Tercer Entregable,
o Tercer Entregable Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasguez ya que se requeria la generacion y
g 30 Informe de las actividades del | Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 94) edicion de 1,500 CIC ylo Constancias
= GTS con generacion y edicion de de Posesion yfo titulos impresos yfo
< 1,500 CIC y/io Constancias de | Informe n.° 3103-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- TXT de padrenes, sustentando en su
Posesion y/o titulos impresos y/o | UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre de entregable solo un total de 1234,
TXT de padrones {...)" 2023, suscrito por el Coordinador del
Componente 1, Yeyson Fernandez Arenas.
{Apéndice n.° 94}
Inferme n.° 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
o marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico
2 “V. Entregables y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y
= (is3) David Arturo Peralta Uchuya,
.‘E( £ Primer entregable respectivamente. (Apéndice n.° 95) o El proveedor sustenta fa edicion de
1] 2 § 1o Informe de las acfividades del 186 CIC y la edicion de 290 fichas
g |3 GTS con generacién y edicion de | Informe n,> 318-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- catastrales, o cual difiere con la
3 = 2,000 CIC y/o Constancias de | UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de cantidad solicitad en los TDR.
= Posesion y/o titufos impresos y/o | 2023, suscrito por la Coordinadora del
: TXT de padrones; {...)." Componente |, Deisy Flor Velasquez Liocclla.
(la firma se encuentra en la parte inferior del
informe  del Gestor Técnico y Legal)
(Apéndice n.° 95}
Informe n.° 449-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de
julio de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
“V. Entregables Hurtado y José César Mendoza Soto, | e Se evidencia que solo generd y editd
42 - respectivamente. (Apéndice n.° 96} 1057 Constancias de posesian y CIC,
Primer Entregable Io cual difiere con la cantidad solicitad
Informe de las actividades del | Informe n.* 1953-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- en los TDR.
GTS con generacién y edicién de | UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de julic de 2023,
© 1,500 CIC y/o Constancias de | suscrito por la Coordinadora del Componente
;_5 Posesion y/o titulos impresos yfo | 1, Deisy Flor Velasquez Llocclla. (Apéndice
= TXT de padrones {...) n.° 96)
L E |w Sequndo Entreqable Informe n.* 156-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
= §_rr Informe de las actividades del | UEGPS/PTRT3-CC1/MEPH -DFVLL de 18 de
= GTS con generacion y edicidn de | agosto de 2023, suscrito por & Gestor
= 1,600 CIC y/o Constancias de | Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Posesion y/o tituios impresos y/o | Peralta Hurtado y Deisy Flor Veldsquez | e Se evidencia que solo conformd y/o
o | TXT de padrones (...} Liocclla, respectivamente. (Apéndice n.® 97) edité 633 CIC y TXT de padrones, lo
Tercer Entregable cual difiere con la cantidad solicitad en
Informe de flas aclividades del| Informe n.®> 2413-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- los TDR.
GTS con generacién y edicion de | UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de agosto de
1,500 CIC y/o Constancias de | 2023, suscrito por la Coordinadora del
Posesion y/o fitulos impresos y/o | Componente |, Deisy Flor Velasquez Llocclla.
TXT de padrones {...)" (Apéndice n.° 97)
Informe n.® 313-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | = Se evidencia que solo generd ylo editd
3° UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de 1083 CIC y constancias de posesion,
setiembre de 2023, suscrito por el Gestor lo cual difiere con la cantidad salicitad
Tecnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique en los TDR.
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Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez
Llocclla, respectivamente. (Apéndice n.° 98)
Informe n.* 3109 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre de
2023, suscrito por el Coordinador del
Componente I, Yeyson Fernandez Arenas.
{Apéndice n. 98)
Informe n.” 0068-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
y UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 18 de
(V,}Entregab!es octubre de 2023, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique — ; e
% 1° | actividades  del  GTS  con Hoccla, respectivamente. (Apéndice n.® 88} constanciasl de posesign, lo cuayl
S generacién ygdicién de 1,590 cic Informe n.® 3611-2023-MIDAGRI-DVDAFIR. | difiere can la cantidad solicited en los
y/o Constancias de Posesion y/o UEGPS-PTRT3-CC1 de 19 de octubre d TDR.
conformacion de titulos y/o TXT de : plIece
padrones (...)" 2023, suscrito por el Coordinador del
Companente |, Yeyson Fernandez Arenas.
{Apéndice n.° 99)
Informe n.° 570-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de
, noviembre de 2023, suscrito por el Gestor
(V)Entregables Técnico y Gestor Legal, Manfredo Enrique
Peralta Hurtado y Deisy Flor Velasquez | Se evidencia que solo generd y edito
§ WC{M dees ol Llocclla, respectivamente. {Apéndice n.° 1276 CIC, TXT de padrones y
S |1° 6TS con genarscién y-edicién de 100} constancias de paosesion, lo cual
S 1500 CIC yio Constancias de | difiere con la cantidad solicitad en los
P'osesién Vo conforaasiEn: 08 Informe n.” 4480-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- | TDR.
titulos ylo TXT de pacones (...) UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de noviembre de
" 12023, suscrito por el Coordinador  del
Componente 1, Yeyson Femandez Arenas.
(Apéndice n.° 100)
“ o Informe  n.°  35-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
= o £loances y doscripeidn del | |1 Gps PTRTS.CC1-DAPUIOS de 24 de | e Respecto al Primer Entregable, se
: § () marzo de 2823,Isuscrito po(rj el Gestngécnico evidencia que se evalud y procesé la
B |y Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y informacion de solo 1454 expedientes
‘ g g}g'cfsfgf&a!?asréa,ggfrfegi;;;; David Arturo Peralta Uchuya, | PRI no se han vinculado ningin
P )/ g _ gn ol proceso de Saneamianto respectivamente. {Apéndice n.° 101) sector ain y, no se concretd Ia
gk U TR = I . generacion de las CIC, sefialando que
§ § d fé%cgéegg; gst;%isp):; yg ? iea:gg Informe n.° 322-2023-MIDAGRI-DVDAFIR- se encuentra en proceso de
s del. PT‘RT3 SrletG ol iiforms UEGPS-F’TRTS—CC1 de 24 de marzo de|  regularizacion. Asimismo, respecto a
L B correspon dias 2023, suscrito por la Coordinadora del | las actividades establecidas en el
37 Remitr mé ks e e Componentel, Deisy Flor Ve!asque_z qucc\la. numeral Il de los TDR no se han
b'as'e catastral (bass de datos y (Ja firma se encuentra en la p.arte inferior del sustgmado el desarrollo de las
aréfica) de Jos PRI a8 la informe  del Gestor Técnico y Legal) aclividades 3.6y 3.7.
{Apéndice n.° 101)
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DIGESPACR, para su vinculacion
correspondiente.

()
V. Entregables

()

| Primer Entregable

Informe conteniendo el avance de
las actividades del GTS, respecto
a un minimo de dos mil
cuafrocientos  (2.400) unidades
cafastrales, con vinculacion de
cuatro (04) sectores de la base
gréfica y base de datos en ef
Sistema Catastral Rural - SCR,
debidamente evaluados,
verificados y  calificados, con
generacion y edicién de 1,500 CIC
coma rminimo {...)

Segundo Entreqable

Informe conteniendo ef avance de
fas actividades del GTS, respecto
a un minimo de dos mil
cuatrocientos  (2,400) unidades
catastrales, con vinculacion de
cuaro (04) sectores de la base
grafica y base de datos en ef
Sistemna Catastral Rural — SCR,
debidaments evaluados,
verificados y calificados, con
generacian y edicion de 1,500 CIC
como minimo {...)

Tercar Entregable

Informe conteniendo ef avance de
las actividades def GTS, respecto
a un minimo de

dos mil  cuatrocientos  (2,400)
unidades  catastrales, con
vinculacion de  cuatro (04}
sectores de la base grafica y base
de datos en ef Sistema Catastral

Rural - SCR. debidamente
evaluados, verificados y
cafificados, con generacion y

edicion de 1,500 CiC como
minimo {...)"

Informe n.® 085-2023-MIDAGRI}-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 ds
april de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y
Gestor Legal, Jessica Oviedo Suncion y David
Arturo Peralfa Uchuya, respectivamente,
{Apéndice n.° 102}

fnforme n.® 0614-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Componente
I, Deisy Flor Velasguez Llocalla. (1a firma se
encuentra en la parte inferior dal informe del
Gestor Técnico y Legal) (Apéndice n.° 102)

» Respecto al Segundo Entregable, se
evidencia que se evalué y proceso 318 |
expedientes PRI, aun no se ha
vincutade ningUn sector y, no se
cancretd la generacion de las CIC,
sefialando que se encuentra en
proceso de regularizacidn. Asimismo,
respecto  a  las  actividades
establecidas en el numeral Ill de los
TOR no se han sustentado el
desarrollo de las actividades 3.6y 3.7,

Informe n.* 209-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de
mayo de 2023, suscrito por el Gestor Técnica
y Gestor Legal, Manfredo Enrique Peralta
Hurtado y José César Mendoza Soto,
respectivamente. (Apéndice n.® 103)

Informe n.° 927-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por la Coordinadora del Cormponente
|, Deisy Flor Velasquez Llocclla, (Apéndice
n.° 103)

o Respecio al Tercer Entregable, se

evidencia que solo se evalud vy
procesd la informacion de 1292
expedientes PRI, se han vinculado
salo tres {3) sectores; asimismo, solo
se generd y editd 824 CIC, lo cual
difiere de lo solicitado en los TDR.

Fuente: Ordenes de servicio y correspandientes expedientes de pago remitidos mediante oficio n.° 034-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE
de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024
Elaborado por: Comision de Contral

Es asi que, en virtud a lo establecido en el numeral 6.5.2. de la Directiva Especifica n.® 002-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, el Coordinador General del PTRT3 es quien otorga la conformidad
de los entregables previa verificacion del cumplimiento de los TdR; al respecto, el Coordinador del
Componente | y los Gestores Técnico y Legal, son quienes suscriben el informe de  opinion
favorable para la conformidad def servicio realizado los cuales se encuentran detallados en la
columna b del Cuadro n.° 5, tal es asi que, en el campo “Conformidad” de los Términos de
Referencia de las érdenes de servicio, se sefiala lo siguiente: “La conformidad seré otorgada por el
Coordinador General del PTRT3 de fa Unidad Ejecutora 001631: “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo
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informe favorable del Coordinador def Components i, dicho informe deberéa contar con el informe visado de
los Gestores Técnico Legal PTRT3 de Ja Regién Puno”. Asimismo, en los términos de referencia del
Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente 1, se precisa como una de las
actividades establecidas en el numeral Ill. Alcances y descripcion del servicio, que deberan emitir
opinion de los entregables de los Grupos de Trabajo Supervisados - GTS, concordante con lo
establecido en los Lineamientos de Gestion del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras
Rurales en el Peru - Etapa - PTRT3", en lo referente a los Gestores Técnico y Legal,

Siendo asi, el Coordinador del Componente 1 y los Gestores Técnico y Legal del PTRT3, detallan
en sus respectivas informes, si el entreganble del proveedor cumple o no con las actividades
establecidos en los TdR; sin embargo, como se ha descrito en el Cuadro n.° 5, ochenta y cuatro
(84) entregables no cumplian con lo requerido en sus términos de referencia, debido a que se
encontraban incompletos y/o no acreditaban la realizacion de las actividades requeridas, fo que
conllevo a que veinte (20} proveedores se beneficiaran con el pago total de S/ 448 225,68,

Lo descrito se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadron.®6
Total de entregables incompletos o sin evidencia documental

Fecha de
N° Proveedor OS N° Orden de Plazo de efecucion Entregable | Monto S/
N Servicio
1° 3000,00
1 | Dante Edy Apaza Raque 0000147 | 03/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 2° 3000,00
3° 3000,00
1° 6000,00
(000148 03/0212023 | hasta 90 dias calendarios 2° 6 000,00
3 6 000,00
A 273000
3 |Mamo ay?a“to“‘f’ Gayoso | 001047 | 1910512023 | hasta 105 dias calenderios z : 82382
4° 6 090,00
s 6 000,00
0002410 1210812023 | hasta 90 dias calendarios 2 & 000,00
3° 6 000,00
12 6 000,00
0000148 | 03/02/2023 | hasta 90 dfas catendarios 2° 6 000,00
3 Christian Yojan Challapa :13 g 88883
Fllliaga 0000694 | 10/05/2023 | hasta 80 dias calendarios | 2° § 000,00
38 6 000,00
0001988 1210812023 | hasta 90 dias calendarios e 5 000,00
4 Jaen Pabel Huanca 0000150 | 03/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 12 6 000,00
Gamarra 0000697 10/05/2023 | hasta 80 dias calendarios 1 6 000,00
- ) 22 6 000,00
0000178 | 06/02/2023 | hasta 90 dfas calendarios 3 6 000,00
5 | Leidy Karen Curasi Quispe 0000698 | 10/05/2023 | hasta 30 dias calendarios 10 g 88888
0001444 23/06/2023 | hasta 150 dias calendarios 27 6 000,00
52 6 000,00
5 Anny Valeria Mamani 0000183 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 3 3 000,00
Quispe 0000688 | 10/05/2023 | hasta 80 dias calendarios 3" 3000,00
Ronald Ernesto Paredes " ; = 6 000,00
7 Bi 0000181 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 2° 6 000,00
into S

3 6 000,00
i 3000,00
8 | Lizbeth Diaz Maldonado 0000186 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios g: gggggg
0000926 15/05/2023 | hasta 105 dias calendarios 2 304500
9 0000187 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios i 6 000,00
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Fecha de
N° Proveedor OS N° Orden de Plazo de ejecucion Entregable | Monto S/
Servicio
Juan  Pablo  Valencia 22 6 000,00
Mamani 3 6 000,00
1° 6 000,00
0000188 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendatios 22 6 000,00
10 iosé Antonio Cuevas 32 g ggggg
paza . , Z° \
0000693 10/05/2023 | hasta 90 dias calendarios 3 500,00
0001990 12/08/2023 | hasta 90 dias calendarios 1° 6 000,00
12 6 000,00
11 | Felimon Quispe Pacompia | 0000189 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 25 6 000,00
ad 6 000,00
1° 6 000,00
0000227 | 06/02/2023 | hasta 90 dias calendarios 28 6 000,00
1 Frank Nelson Cutipa 3c £000,00
Cutipa 12 6 000,00
0001768 | 20/07/2023 | hasta 90 dias calendarios 28 £ 000,00
3¢ 6 000,00
Giovanna Rodriguez ; s 6 000.00
| 13 Pari 0000287 | 03/03/2023 | hasta 90 dias calendarios 28 6 000,00
aricoto
ar 6 000,00
1° 6 000,00
0000288 | 03/03/2023 | hasta 90 dias calendarios 2° 6 000,00
ar 6 000,00
i gonald Huancachoque §° gggggg
anceo i ; : I I
0001446 | 23/06/2023 | hasta 150 dias calendarios 7 600000
50 6 000,00
0003318 2011112023 | hasta 40 dias calendarios 2 4 000,00
0000291 03/03/12023 | hasta 90 dias calendarios ] = g
it Gl . 3 6 000,00
15 | Alex Milton Aguila Quispe ) 3 5 000.00
0001457 23/06/2023 | hasta 150 dias calendarios 5 5000.00
5 | Alex Roel Gutigriez 0000292 | 03103/2023 | Hasta 85 s calendarios [—— 2 ggggg
Caljpaze 0001993 | 12/08/2023 | hasta 90 dias calendarios 2 6 000,00
17 | Angel Ricardo Alvarez Lipa 0000293 | 03/03/2023 | hasta 85 dias calendarios 1° 300000
0001438 2310612023 | hasta 90 dias calendarios 32 3 000,00
18 | Alex Yoel Mamani Afiamuro | 0000294 03/03/2023 | hasta 85 dias calendarios ik 3000,00
ik 3000,00
: .| 0001448 23/06/2023 | hasta 90 dias calendarios 27 3000,00
19 Fanny Katterin  Mamani 3 3000,00
e 0002697 | 20/09/2023 | hasta 75 dias calendarios 7 2616,67
0003060 | 26/10/2023 | hasta 65 dias calendarios i 3 564,01
Vidal Edwin . M ALY
. D | choaueh 7 0000351 | 09/03/2023 | hasta 85 dias calendarios 20 6 000,00
ZTARGE quehuanca Zapana "
A N 3 6 000,00
Lo K U S\ Total 84 448 225,68
8 - / o Fuente: Ordenss de servicio y correspondientes expedientes de pago remilidos mediante oficio n.° 034-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-

s { UEGPS/DE de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DA de 15 de enero de 2024
& ¢ Elaborado por: Comision de control

Es de precisar que, del total de drdenes de servicio evaluadas cuyos entregables se encontrahan
incompletos o sin evidencia documental, se advierte que en cuatro (4) érdenes de servicio, se
presentan incumplimientos tanto en la contratacion (no habrian cumplido con las condiciones
generales y/o especificas consideradas como requisitos en los TdR) asi como en el otorgamiento
de conformidad (entregables se encontraban incompletos o sin evidencia documental), en las
cuales, los Gestores Técnico y Legal del PTRT3, Manfredo Enrique Peralta Hurtado y David Arturo
Peralta Uchuya, han tenido participacion en ambos procesos, tal como se muestra en el cuadro
siguiente:
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Cuadron.° 7

Profesionales que participaron en los procedimientos de contratacion (verificacion del cumplimiento de los
TdR) y otorgamiento de conformidad

Qrden de Servicia Proceso de contratacion Proceso de otorgamiento de conformidad
° |
NMlz|2|28|%
& s | 28 a Verificacion de la Oferta Opinién favorable del producto
A IF-
informe  n.*  032-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
5 5 | 1 | Comeo electronico de 01 de marzo de | PTRT3-CC1-DAPU-IOS de 24 de marzo de 2023,
= = § B 2023 enviado por David Arturo Peralta | suscrito por David Arturo Peralta Uchuya. (Apéndice
1 § % 2% || Uchuya n.° 78)
b= 3 = § (Gestor Legal) Informe  n.°  061-2023-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-
| 2| {Apéndice n.°12) PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de abril de 2023, suscrito
por David Arturo Peralta Uchuya. (Apéndice n.° 79)
Correo electronico de 01 de marzo de
a [l s ; ; Informe  n.*  038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
, |85 8¢, f,ocﬁ;;"’a“ por David Arturo Peralta | prora 001 DAPUNOS de 24 de marzo de 2023,
§ § C&){g (Gestor Legal) suscrito por David Arturo Peralta Uchuya. (Apéndice
= (Apéndice n.° 15) 58
Informe  n.°  424-2023-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-
1 PTRT3-CC 1AICMS-MEPH de 21 de julio de 2023, suscrito
5 por Mantfredo Enrique Peralta Hurtado. {Apéndice n.°
8 L 45)
< [l & ] Correo electrénico de 21 de junio de | Informe  n.°  168-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
3 §_ & g 2 2023 enviado por Manfredo Enrique | PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 19 de agosto de 2023,
s | & 'S Peralta Hurtado (Gestor Técnico) suscrito por Manfredo Enrique Peralta Hurtado
& B || (Apéndicen.°18) Apéndice n.° 46)
_§' Informe  n.*  502-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
< 5 PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de noviembre de 2023,
suscrito por Manfredo Enrique Peralta Hurtado.
{Apéndice n.° 47)
Informe  n.°  171-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
9 PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de agosto de 2023,
suscrito por Manfredo Enrique Peralta Hurtado.
[ {Apéndice n.® 81)
5 Informe  n.®  320-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
§ 3 PTRT3-CCI/MEPH-DFVLL de 24 de setiembre de 2023,
e (Il S © Correo electrénico de 21 de junio de | suscrite por Manfredo Enrique Peralta Hurtado.
4 I | g £ || 2023 enviado por Manfredo Enrique | (Apéndice n.° 82)
s | 8 = Peralta Hurtado (Gestor Técnico) Informe  n.”  0402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
2 & = 4 {Apéndice n.” 13) PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 23 de octubre de 2023,
g suscrito por Manfredo Enrique Peralta Hurtado.
< | | {Apéndice n.° 83)
Informe  n.°  501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
5 PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de noviembre de 2023,
suscrito por Manfredo Enrique Peralta Hurtado.
(Apéndice n.° 84)

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Fuente: Ordenes de servicio y correspondientes expedientes de contratacion remitidos mediante Oficio n.° 034-2024-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de 17 de enero de 2024, que adjunta el informe n.° 037-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-
UEGPS-DA de 15 de enero de 2024
Elaborado por: Comision de control

De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierte que el sefior David Arturo Peralta Uchuya
(OS 0000288 y 0000294) y el sefior Manfredo Enrique Peralta Hurtado (OS 0001444 y 0001446),
mediante correo electronico, emitieron su opinion validando la oferta presentada por los postores,
no advirtiendo que no cumplian con la experiencia general y/o especifica requerida en los
Términos de Referencia; posteriormente, emitieron opinion favorable a los entregables, sin advertir
que se encontraban incompletos y/o no acreditaban la realizacion de las actividades requeridas.

Pégina 39 de 93

0041




) L\ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Los hechos expuestos han contravenido la siguiente normativa:

» Resolucion Ministerial n.® 0521-2015-MINAGRI Determinan funciones y atribuciones de los
integrantes de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestion de Proyectos Sectoriales”, aprobada
el 22 de octubre de 2015

%sz)

Atticulo 1.- Funciones y atribuciones de los conformantes de la Unidad Ejecutora

Determinar las funciones y atribuciones de los infegrantes de la Unidad Fjecutora 001631: “Gestion de
Proyectos Sectoriales” en adelante UEGPS, en fos términos siguientes:

()

Jefe de Logistica

El Jefe de Logistica se encarga de gestionar los procesos de conlfrataciones y adquisiciones de bienes y
servicios, el almacenamiento, distribucion y abastecimiento de los bienes que requiere la UEGPS y fos
Proyectos para su funcionamiento normal, velando por el cumplimiento de fas normas, fos requerimientos y
procedimientos del pais y del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, y ef uso correcto y transparente de
los recursos financieros de los Programas y Proyectos. Depende funcionalmente del Director de

Administracion.
(.r
> Directiva Especifica n.° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, “Directiva para Ila
contratacion de bienes, servicios yfo consultorias por montos iguales o inferiores a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de Proyectos
Sectoriales”, aprobada mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 012-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021
S ) (S
E VI. MECANICA OPERATIVA
@ A (..)
%KI o 9‘5 6.2. De Ia determinacion del valor a contratar
& o (o)
%G‘E“_‘*"ﬂs\\”' 6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evalia el requerimiento dentro de! plazo méximo de dos {02) dias

habiles de recibido; de contar con los requisitos obligatorios establecidos, procede a fa indagacion def
CRAROL T mercado para determinar ¢/ monto a contratar en un plazo no mayor a cinco {05) dias habiles, para lo cual
L puede solicitar via correo electronico. cotizaciones a los proveedores existentes en el mercado. cuya
actividad economica se relacione con el tipo de bien, servicio o consufforia en general a contratar. Ia cual
debe cumplir con las EETT v/o TDR requeridos, remitiendo fos Anexos N° 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de
la presente Directiva y/o recurrir a informacién histdrica o vigente que existia en el sector piiblico respecto
a los bienes, servicios o consultorias que guarden similitud con el objeto de la contratacién.
()
6.2.5. E1 OEC, de ser el caso, solicita al drea usuaria la validacion técnicas de las propuestas presentadas
en un plazo maximo de dos (02} dias habiles.
i)
6.3. De la orden de compra o servicio y/o el contrato
.9
6.3.2. De manera previa a la emision de la orden o contrato, el OEC verifica la siguiente informacion
respecto def proveedor:
()
h) Otros documentos requeridos en los TDR y/o EETT.
()
J 6.5. De Ia conformidad
(- fo]
\ 6.5.2. La conformidad es otorgada por ef Director, Jefe o Coordinador General del drea usuaria y ademas,
cuando coresponda, def érea técnica, previa verificacion def cumplimiento de las EETT o TDR.

()
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Vil. RESPONSABILIDADES

7.1. Todos los drganos, unidades organicas y proyectos de la UEGPS son responsables del debido y estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva

()

7.3. Es responsabilidad del funcionario que aprueba la contratacion de bisnes, servicios y consultorias sin
observar el procedimiento establecido en la presente Directiva.

()"

» Lineamientos de Gestidn del Proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales
en el Perli - Tercera Etapa - PTRT3” - GTS, aprobado por Resolucién Directoral Ejecutiva n.°
005-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022

“CAPITULO 4: Estructura General del Proyecto PTRT3 - GTS

En este capitulo se describe fa estructura general del Proyecto PTRT3 - GTS, deferminadose las acciones
a desarrollarse a nivel de ejecucion propiamiento dicho comoe a nivel institucional. A nivel de gjecucion del
Proyecto, se desarrollarén las actividades a tener en cuenta para la implementacion de cada uno de los
Componentes, y en cuanto a nivel institucional se identifican el nivel de involucramiento de los diversos
actores que infervienen en la ejecucion del Proyecto.

()

4.2. Esquema institucional de! Proyecto

La nueva estrategia de intervencion del Proyecto PTRT3 - GTS, requiere de un nuevo esquema, ef cual se
desarrolla a confinuacién:

4.2.1. Coordinador General

Depende operativamente de la Direccion Ejecutiva de la UEGPS y tiene las funciones siguientes:

(..

4.2.1.6. Gestores Técnicos Legal

Conformado por ingenieros y abogados encargados de realizar las coordinaciones con los gobiemos
regionales para el adecuado monitoreo de las actividades desarrolladas por los Grupos de Trabajo
Supervisados, asi como coordinar fos aspectos legales y/o técnicos con los actores involucrados, de acuerdo
al Plan de Trabajo, en el procedimiento de formalizacion y titulacion.

4.2.1.6.1. Gestor Técnico:

{..)

h) Emitir opinion técnica respecto de los informes de actividades de fos GTS, establecidas en sus
correspondientes Términos de Referencia.

4.2.1.6.2. Gestor Legal:

()

h) Emitir opinidn legal respecto de los informes de actividades de los GTS, establscidas en sus
correspondientes Términos de Referencia.”

» Plan de Trabajo 2023 de la Regién Puno, aprobado mediante Acta n.° 01 - Convenio n.° 07-
2022-MIDAGRI-DM “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional Puno”

“CAPITULO ViI: ACTIVIDADES DE GESTION

()

7.2. CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES

()

7.2.2. Términos de referencia para la contratacion

Los infegrantes de los GTS antes detallado seran contratados bajo los términos de referencia considerando
los perfiles que se detallan en ef Anexo N° 06.

El Gobierno Regional Puno debera proponer a los profesionales que conformaran los GTS de acuerdo a los
perfiles mencionados con una anticipacion de cinco (05) dias calendario conforme a la programacion de
conlratacion y de acuerdo al avance de actividades de las etapas del procedimiento de titulacion de PRI y
de CC.CC. De no ser asi y/o de no cumplir con el perfil profesional, la UEGPS podra contratar de manera
directa a los profesionales, con la finalidad de no afectar la meta fisica.
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()

» Decreto Legislativo n.° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico”

“Articulo 43. Devengado

43.1 El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacién de pago, detivada de un gasto
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacion documental ante el 6rganoc competente
de Ja realizacién de la prestacion o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligacién debe
afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva.

43.2. Para efectos del registro presupuestal del devengado, el érea usuaria, bajo responsabilidad, debera
verificar el ingreso real de los bienes, fa efectiva prestacion de los servicios o la ejecucion de obra, como
accion previa a la conformidad correspondiente.

43.3 El reconocimiento de devengados que no cumplan con los criterios sefialados en el parrafo 43.2, daré
lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, segin corresponda, del Tifular de la Entidad y del
responsable del area usuaria y de la oficina de administracién o fa que haga sus veces en fa Entidad.”

En consecuencia, respecto a la contratacion de proveedores que no cumplian con los requisitos
establecidos en los Términos de Referencia, estos hechos se originaron por el actuar del sefior Oscar
Omar Tejada Mendez, como especialista en contrataciones, quien no advirtié que dichos proveedores
no cumplian en experiencia general y/o especifica; asi como, por el actuar de los Gestores Técnico y
Legal del PTRT3 (Manfredo Enrique Peralta Hurtado y David Arturo Peralta Uchuya), quienes en
atencidn a la solicitud realizada por el especialista en contrataciones, como area usuaria validaron el
perfil de los proveedores sin advertir que no cumplian con los requisitos. Por Gitimo, por el actuar de la
Jefa de Logistica (Jeannette Maritza Sifuentes Espinal, Lucina Angélica Bravo Carrera, Doris Silvana
Corali Bautista Obregon y Betty Lopez Pfoccohuanca), quien hizo suyo los informes elaborados por el
especialista en contrataciones y continud con el proceso de contratacion, beneficiando a siete (7)
proveedores a través de doce (12) érdenes de servicio.

Respecto al otorgamiento de conformidad, estos hechos se originaron por el actuar de los Gestores
Técnico (Jessica Oviedo Suncién y Manfredo Enrique Peralta Hurtado), los Gestores Legales (David
Arturo Peralta Uchuya, José César Mendoza Soto y Deisy Flor Velasquez Llocclia) y el Coordinador
del Componente | (Deisy Flor Velasquez Llocclla y Yeyson Fernandez Arenas) quienes emitieron
opinion favorable a ochenta y cuatro (84) entregables correspondiente a treinta y nueve (39) drdenes
. . de servicio, pese a que, no cumplian con lo requerido en los términos de referencia, debido a que se

/~———=1  encontraban incompletos y/o no acreditaban la realizacion de las actividades requeridas, beneficiando
o ae ./ aveinte (20) proveedores de servicio.

Dicha situacion, afectd el correcto funcionamiento de la administracion publica y ocasiond que se
beneficiara a proveedores por un monto de S/ 669 555,68.

{\‘. / \
k | Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
. ,irregulares
{| "
U . . .
Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios y aclaraciones, conforme se
detalla en el Apéndice n.° 104.3 del Informe de Control Especifico.
"
ﬂ Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
concluyendo que no se desvirtlan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida

| e —— e e e
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evaluacion y la cédula de notificacion, forman parte def Apéndice n.° 104.4 del Informe de Control
Especifico.

1. Jeannette Maritza Sifuentes Espinal, con DNI N° 08164214, Jefa de Logistica de la Unidad

Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales durante el periodo 4 de enero al 30 de abril de
2023, designada con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
DE de 3 de enero de 2023 y cesada mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 012-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27 de abril de 2023, con Contrato Administrativo de Servicio
n.” 002-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 20 de enero de 2023 (Apéndice n.° 105); se le
comunicd el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000002-2025-
CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de
la Contraloria General de la Republica registrado con Expediente n.° 0820250398198, presentt
sus comentarios con la carta n.® 001-2025-JSE de 23 de mayo de 2025 en nueve (9) folios y dos
(2) anexos.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Jeannette Maritza Sifuentes Espinal, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe
de Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irreqularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En calidad de Jefa de Logistica, se identificd su responsabilidad, por haber suscrito el Informe n.®
169-2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 2 de febrero de 2023, mediante el cual, remitid el Informe
n.° 004-2023-O0TM/UEGPS de 2 de febrero de 2023 que sustenta la indagacion de mercado y
concluye que el proveedor Christian Yojan Challapa Zuluaga, cumple con los Términos de
Referencia del Reguerimiento n.® 081-2023-MIDAGRIDVDAFIR/UEGPS-PTRT3 de 31 de enero
de 2023; ocasionando que se continte con el tramite de contratacion y culmine en la generacion
y emision de la Orden de Servicio n.® 0000148 de 3 de febrero de 2023, cuando el mencicnado
proveedor no cumplié con los tres (3) afios de experiencia especifica.

Del mismo modo, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito el memorando n.® 112-2023-
MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 3 de febrero de 2023 mediante el cual solicitd la aprobacion de
Certificaciones de Crédito Presupuestario para la Contratacion de los proveedores detallados en
el informe n.” 007-2023-O0TM/UEGPS de 3 de febrero de 2023 que sustenta la indagacion de
mercado y concluye que el proveedor Danilo Copa Coari cumple con las condiciones especificas
de los Términos de Referencia del Requerimiento n.® 094-2023-MIDAGRI-DVDAFIRAUEGPS-
PTRT3 de 31 de enero de 2023; ocasionando que se continlie con el tramite de contratacion y
culmine en fa generacion y emision de la Orden de Servicio n.” 0000185 de 6 de febrero de 2023,
a favor del mencionado proveedor, cuando éste no cumplié con la experiencia especifica.

Asimismo, se identifico responsabilidad, por haber suscrito el memorando n.® 384-2023-MIDAGRI-
UEGPS/DA-JL de 2 de marzo de 2023 mediante el cual hace suyo el informe n.° 017-2023-
OOTM/UEGPS de 2 de marzo de 2023 que sustenta la indagacion de mercado y concluye que los
proveedores Ronald Huancachoque Soncco y Alex Yoel Mamani Afiamuro, cumplen con las
condiciones generales y especificas de los Términos de Referencia de los Requerimientos n.s 203
y 210-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/UEGPS-PTRT3, de 2 de marzo de 2023; respectivamente,
ocasionando que se continte con el tramite de contratacion y culmine en la generacion y emision
de las Ordenes de Servicios n.s 0000288 y 0000294 de 3 de marzo de 2023, respectivamente, a
favor de los mencionados proveedores, cuando éstos no cumplian con las condiciones especificas
de los Términos de Referencia.

lgualmente, se identifico responsabilidad, por haber suscrito el memorando n.° 384-2023-
MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 2 de marzo de 2023 mediante el cual hace suyo el informe n.° 017-
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2023-O0TM/UEGPS de 2 de marzo de 2023 que sustenta la indagacion de mercado y concluye
que, entre otros, €l proveedor Edson Carlos Ccama Rojas cumple con ias condiciones generales
y especificas del Término de Referencia del Requerimiento n.° 223-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR/UEGPS-PTRT3 de 2 de marzo de 2023; ocasionando que se continlie con el tramite de
contratacion y culmine en la generacion y emision de la Orden de Servicio n.° 0000304 de 3 de
marzo de 2023, a favor del mencionado proveedor, cuando éste no cumplié con los cinco (5) afios
de Experiencia General requerida, ni cumplié con los tres (3) afios de Experiencia Especifica.

Con gllo transgredi6 el numeral f) el articulo 2° Principios que rigen las contrataciones, del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.” 082-2019-EF y modificatorias; asi como lo establecido en el numeral 29.1 del articulo
29° Requerimiento, del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF y modificatorias; las condiciones especificas del
numeral VI. “Requisitos del proveedor” de los Términos de Referencia, correspondiente a las
ordenes de servicio nes 0000149, 0000185, 0000288, 0000294 y 0000304, de 2 de febrero, 6 de
febrero, 3 de marzo, 3 de marzo y 3 de marzo de 2023, respectivamente; el sub numeral 7.2.2, del
capitulo VII, del Plan de Trabajo 20232 de la region Puno inicial; y articulo IV.- Principios y el
articulo 16.- Enumeracion de las obligaciones; de la Ley n.° 28175 - Ley Marco del Empleo Piblico.

Igualmente, incumplio sus funciones establecidas en los documentos siguientes:

- Lineamientos de Gestion del Proyecto Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales
en el Pert, Tercera Etapa - PTRT3", aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 005-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022,

“CAPITULO 5: PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO PTRT3-GTS

En fanto el Proyecto de encuentre en el marco del financiamiento de recursos nacionales, los
procedimientos necesarios para la adquisicion de bienes y servicios requeridos, se encuentran regulados
en la normativa de contrataciones del Estado, sujetos a las disposiciones establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y sus modificaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, asi
como algunas normas conexas, cuya aplicacion dependera del objeto de contratacion.

T-/—; : Asimismo, deberén considerarse las disposiciones establecidas en la Directiva para la contratacion de
e E bienes y servicios y/o consuiforias por montos iguales o menores a ocho (08) UIT de la UEGPS, aprobada
T s mediante Directiva Especifica N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, cuando corresponda.

Las contrataciones publicas se encuentran en el Sistema Administrativo de Abastecimiento, y esta
conformado por principfos, procesos técnicos y procedimientos definidos por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE.”

Contrato Administrativo de Servicios n.® 002-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 20
\\‘ de enero de 2023

ey &Y “CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATOQ
(Ai LA TRABAJADORA y LA UEGPS suscriben el presente contrato a fin de que la primera se desempefie
en forma individual y subordinada como Jefa de Logistica de la Unidad Ejecutora N° 001631: “Gestién
a de Proyectos Sectoriales”, de acuerdo a la designacion efectuada mediante Resolucion Directoral
/{\\;) Ejecutiva N° 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de fecha 03 de enero de 2023, cumpliendo las
L% funciones sefialadas en la Resolucion Ministerial N° 0521-2015-MINAGR!, de fecha 22 de octubre de

(i (13 Aprobada mediante Acta n.> 01 Convenia n.” 07-2022-MIDAGRI-DM *Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de
- Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional Pung”, dejada sin efecto
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2015, , [sic] modificada por Resolucién Ministerial N° 0366-2022-MINAGRI de fecha 09 de setiembre de
2022,

(-

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA TRABAJADORA

Son obligaciones de LA TRABAJADORA:

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asi como fas normas y
directivas internas vigentes de LA UEGPS que resulten aplicables a esta modalidad contractual, schre
la base de la buena fe taboral.”

Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS denominada “Directiva para
la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias por montos iguales o inferiores a
ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestién de
Proyectos Sectoriales”, aprobada con Resolucién Directoral Ejecutiva n.° 012-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021

“VI. MECANICA OPERATIVA

()

6.2. De la determinacién del valor a contratar

6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evalla el requerimiento dentro del plazo maximo de dos (02) dias
habiles de recibido, de contar con los requisitos establecidos, procede a fa indagacion def mercado para
determinar el monto a contratar en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles, para lo cual puede solicitar
via correc efectrdnico, cotizaciones a los proveedores existentes en ef mercado, cuya actividad econdmica
se refacione con el tipo de bien, servicio o consultoria en general a contratar, la cual debe cumplir con las
EETT y/o TDR requeridos (...).

()

6.3. De la orden de compra o servicio y/o el contrato

()

6.3.2. De manera previa a la emision de la orden o contrato, e/ OEC verifica la siguiente informacion
respecto del proveedor:

(-}

h) Otros documentos requeridos en los TDR y/o EETT.

(/' i .J n

Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al régimen especial de contratacién
CRARDLT administrativa de servicios - CAS de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos

S — %5 Sectoriales, aprobado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 050-2016-MINAGRI-
9 2 DVDIAR-UEGPS/DE de 29 de agosto de 2016
iCl_ .__';V:" “Capitulo Vil

N Do LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
- Articulo 45°.- Son obligaciones de los trabajadores:
% (s
h VA b) Ejecutar las tareas que se les encomiende, haciendo uso de fodos sus conocimientos y
p’ ) profesionalismo, con la debida honradez y fa mayor eficiencia en el uso de los recursos.”
1

P

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional, dando mérito al inicio de las acciones a cargo de la instancia competente.

| 2. Lucina Angélica Bravo Cabrera, con DNI N° 10141090, Jefa de Logistica de fa Unidad Ejecutora

75 de Gestion de Proyectos Sectoriales durante el periodo 1 de mayo al 9 de julio de 2023, designada
;f% con Resolucién Directoral Ejecutiva n.® 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27 de abril
. de 2023 y cesada mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-

= UEGPS-DE de 7 de julio de 2023, con Contrato Administrativo de Servicio n.® 005-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR-UEGPS/DA de 5 de mayo de 2023 {(Apéndice n.° 106); se le comunico el Pliego de
Hechas con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000003-2025-CG/0052-02-001 de 12 de

e e e e e
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mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de
la Republica registrado con Expediente n.° 0820250385435, presentd sus comentarios con
Documento s/n de 19 de mayo de 2025 en once (11) paginas sin anexo.

Como resuiltado de la evaluacion sobre tos comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Lucina Angélica Bravo Cabrera, cuyo desarrolio consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En calidad de Jefa de Logistica, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito el memorando
n.° 1639-2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 9 de mayo de 2023 mediante el cual hace suyo el
informe n.® 038-2023-O0TM/UEGPS de 9 de mayo de 2023 que sustenta la indagacién de
mercado y concluye que el proveedor Christian Yojan Challapa Zuluaga cumple con las
condiciones generales y especificas de los Términos de Referencia del Requerimiento n.° 680-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR/UEGPS-PTRT3 de 3 de mayo de 2023; ocasionando que se continte
con el tramite de contratacion y culmine en la generacion y emisién de la Orden de Servicio
n.® 0000694 de 10 de mayo de 2023, a favor del mencionado proveedor, cuando éste no cumplié
con los tres (3) afios de Experiencia Especifica.

Asimismo, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito los memorandos n.os 2930 y 2932-
2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL, de 23 de junio de 2023 mediante los cuales, en ambos casos,
hace suyo el informe n.° 045-2023-O0TM/UEGPS de 22 de junio de 2023 que sustenta la
indagacion de mercado y concluye que, entre otros, los proveedores Leidy Karen Curasi Quispe y
Ronald Huancachoque Soncco cumplen con las condiciones generales y especificas de los
Términos de Referencia de los Requerimientos nos 1097 y  1099-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR/UEGPS-PTRT3, de 13 de junio de 2023; ocasionando que se contindie con el tramite de
contratacion y culmine en la generacion y emisién de las Ordenes de Servicios n.es 0001444 y
0001446, ambas de 23 de junio de 2023, a favor de los mencionados proveedores, cuando éstos
no cumplian con las condiciones especificas solicitadas en los términos de referencia.

Con ello transgredit el numeral f) del articulo 2° Principios que rigen las contrataciones, del Texto
Unico Ordenado de la Ley n. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF y modificatorias; asi como lo establecido en el numeral 29.1 del articulo
29° Requerimiento, del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias; las condiciones especificas del
numeral VI. “Requisitos del proveedor” de los Términos de Referencia, correspondiente a las
ordenes de servicio nes 0000694, 0001444 y 00014486, de 10 de mayo, 23 de junio y 23 de junio,
respectivamente; el sub numeral 7.2.2, def capitulo VII, del Plan de Trabajo 2023™ de la region
Puno inicial; y articulo IV.- Principios y el articulo 16.- Enumeracion de las obligaciones; de la Ley
n.° 28175 - Ley Marco del Empleo Pablico.

Igualmente, incumplié sus funciones establecidas en los documentos siguientes:
- Lineamientos de Gestidn del Proyecto Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales

en el Per(, Tercera Etapa - PTRT3", aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 005-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022.

“CAPITULO 5: PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO PTRT3-GTS

() Aprobada mediante Acta n.> 01 Convenio n,* 07-2022-MIDAGRI-DM “Convenio de Gooperacién Interinstitucional entre el Ministerio de

Desarrollo Agrario y Riego y el Gobiemo Regional Punc', dejada sin efecto
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En tanto el Proyecto de encuentre en el marco del financiamiento de recursos nacionalss, los
procedimientos necesarios para la adquisicion de bienes y servicios requeridos, se encuentran requlados
en fa normativa de contrataciones del Estado, sujetos a las disposiciones establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y sus modificaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, asi
como algunas normas conexas, cuya aplicacion dependeré del objeto de contratacion.

Asimismo, deberan considerarse las disposiciones establecidas en la Directiva para la contratacion de
bienes y servicios y/o consultorias por montos iquales o menores a ocho (08) UIT de la UEGPS, aprobada
mediante Directiva Especifica N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, cuando corresponda,

Las contrataciones piblicas se encuentran en el Sistema Administrativo de Abastecimiento, y ests
conformado por principios, procesos técnicos y procedimientos definidos por ef Organismo Supervisor de
fas Contrataciones del Estado - OSCE.”

Contrato Administrativo de Servicios n.° 005-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 5 de
mayo de 2023

“CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

LA TRABAJADORA y LA UEGPS suscriben el presente contrato a fin de que la primera se desempefie

en forma individual y subordinada como Jefa de Logistica de la Unidad Ejecutora N° 001631: “Gestion

de Proyectos Sectoriales”, de acuerdo a la designacion efectuada mediante Resolucién Directoral

Ejecutiva N° 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de fecha 27 de abril de 2023, cumpliendo las

funciones sefialadas en fa Resolucion Ministerial N° 0521-2015-MINAGRI, de fecha 22 de octubre de

2015, , [sic] modificada por Resolucion Ministerial N° 0366-2022-MINAGRI de fecha 09 de setiembre de

2022.

o=

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA TRABAJADORA

Son obligaciones de LA TRABAJADORA:

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asi como las normas 1%
directivas internas vigentes de LA UEGPS que resuften aplicables a esta modalidad contractual, sobre
la base de fa buena fe laboral.”

Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS denominada “Directiva para
la contratacién de bienes, servicios yfo consultorias por montos iguales o inferiores a
ocho {08) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de
Proyectos Sectoriales”, aprobada con Resolucidn Directoral Ejecutiva n.° 012-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021

“VI. MECANICA OPERATIVA

()

6.2. De fa determinacién def valor a contratar

6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evalua el requerimiento dentro del plazo maximo de dos (02) dias
héhiles de recibido, de contar con los requisitos establecidos, procede a la indagacion del mercado para
determinar el monto a contratar en un plazo no mayor a cinco {05) dias hébifes, para lo cual puede soicitar
via correc efectranico, cotizaciones a los proveedores existentes en el mercado, cuya actividad econdmica
se refacione con el tipo de bien, servicio o consuftoria en general a contratar, la cual debe cumpiir con las
EETT y/o TDR requeridos (...).

fi.z)

6.3. De la orden de compra o servicio y/o el contrato

(...)

6.3.2. De manera previa a la emisidn de la orden o contrato, el OEC verifica la siguiente informacion
respecto del proveedor:

()

h) Otros documentos requeridos en fos TDR y/o EETT.

(.

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pagina 47 de 93

0049



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

. LW CONTRALORIA

- Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al régimen especial de contratacion
administrativa de servicios - CAS de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos
Sectoriales, aprobado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 050-2016-MINAGRI-
DVDIAR-UEGPS/DE de 29 de agosto de 2016

“Capitulo Vil

LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Articulo 45°.- Son obligaciones de los trabajadores:

()

b) Ejecular las tareas que se les encomiende, haciendo uso de todos sus conocimientos y
profesionalismo, con fa debida honradez y fa mayor eficiencia en el uso de los recursos.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional, dando mérito al inicio de las acciones a cargo de la instancia competente.

. Doris Silvana Corali Bautista Obregon, con DNI N° 44195006, Jefa de Logistica de la Unidad

Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales durante el periodo 10 de julio al 31 de octubre de
2023, designada con Resolucion Directoral Ejecutiva n.” 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
DE de 7 de julio de 2023 y cesada mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 038-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 31 de octubre de 2023, con Contrato Administrativo de
Servicios n.° 009-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 26 de julio de 2023 {Apéndice
n.° 107); se le comunico el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion Electrdnica n.© 00000004-
2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes
virtual de la Contraloria General de la Replblica registrado con Expediente n.° 0820250388042,
presento sus comentarios con Documento s/n recepcionado el 21 de mayo de 2025 en trece (13)
folios y dos (2) anexos.

Como resultado de la evaluacitn sobre los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Doris Silvana Corali Bautista Obregon, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del
Informe de Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad
no han sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En calidad de Jefa de Logistica, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito el memorando
n.® 4800-2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 11 de agosto de 2023 mediante el cual hace suyo el
informe n.® 050-2023-O0TM/UEGPS de 11 de agosto de 2023 que sustenta la indagacion de
mercado y concluye que el proveedor Christian Yojan Challapa Zuluaga cumple con las
condiciones generales y especificas de los Términos de Referencia del Requerimiento n.° 1400-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR/UEGPS-PTRT3 de 3 de agosto de 2023; ocasionando que se continle
con el tramite de contratacion y culmine en la generacion y emision de la Orden de Servicio
n.® 0001988 de 1 de agosto de 2023, a favor del mencionado proveedor, cuando éste no cumplio
con los tres (3) afios de experiencia especifica.

Del mismo modo, por haber suscrito el memorando n.° 5399-2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 12
de setiembre de 2023 mediante el cual hace suyo el informe n.° 056-2023-O0TM/UEGPS de 12
de setiembre de 2023 que sustenta la indagacion de mercado y concluye que el proveedor Dante
Edy Apaza Roque cumple con las condiciones generales y especificas de los Términos de
Referencia del Requerimiento n.° 1651-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/UEGPS-PTRT3 de 5 de
setiembre de 2023; ocasionando que se continde con el tramite de contratacion y culmine en la
generacidn y emision de la Orden de Setvicio n.° 0002420 de 12 de setiembre de 2023, a favor
del mencionado proveedor, cuando éste no cumplio con los cuatro (4) afios de experiencia general
requerida.
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Con ello transgredi6 el numeral f) del articulo 2° Principios que rigen las contrataciones, del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.® 082-2019-EF y modificatorias; asi como lo establecido en el numeral 29.1 del articulo
29° Requerimiento, del Reglamento de fa Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias; las condiciones especificas del
numeral VI. “Requisitos del proveedor” de los Términos de Referencia, correspondiente a las
ordenes de servicio n°s 0001988 y 0002420, de 12 de agosto y 12 de setiembre de 2023,
respectivamente; y articulo IV - Principios y el articulo 16.- Enumeracion de las obligaciones; de la
Ley n.® 28175 - Ley Marco del Empleo Pdblico.

Iguatmente, incumpli6 sus funciones establecidas en los documentos siguientes:

- Lineamientos de Gestién del Proyecto Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales
en el Perq, Tercera Etapa - PTRT3", aprobado con Resolucién Directoral Ejecutiva n.® 005-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022.

“CAPITULO 5: PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO PTRT3-GTS

En tanto el Proyecto de encuentre en el marco del financiamiento de recursos nacionales, los
procedimientos necesarios para la adquisicion de bienes y servicios requeridos, se encuentran requlados
en la normativa de contrataciones def Estado, sujetos a las disposiciones establecidas en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y sus modificaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, asi
como algunas normas conexas, cuya aplicacién dependera del objeto de contratacion.

Asimismo, deberan considerarse las disposiciones establecidas en la Directiva para la contratacion de
hienes y servicios y/o consultorias por montos iguales o menores a ocho (08} UIT de la UEGPS, aprobada
mediante Directiva Especifica N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, cuando corresponda.

Las contrataciones publicas se encuentran en el Sistema Administrativo de Abastecimiento, y esté
conformado por principios, procesos fécnicos y procedimientos definidos por el Organismo Supervisor de
fas Contrataciones del Estado - OSCE.”

. \N!STE/:,:/O

<

Contrato Administrativo de Servicios n.° 009-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 26
de julio de 2023

(9E2 5 “CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
, o LA TRABAJADORA y LA UEGPS suscriben el presente contrato a fin de que la primera se desempefie
e en forma individual y subordinada comao Jefa de Logistica de la Unidad Ejecutora N° 001631: “Gestion
R de Proyectos Sectoriales”, de acuerdo a la designacion efectuada mediante Resolucién Directoral
Ejecutiva N° 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de fecha 07 de julio de 2023, cumpliendo las
< r funciones sefialadas en la Resolucion Ministerial N° 0521-2015-MINAGRI, de fecha 22 de octubre de
N F B 2015, , [sic] modificada por Resolucidn Ministerial N° 0366-2022-MINAGRY de fecha 09 de setiembre de
o %2 2022.
| ()
"! : CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA TRABAJADORA
: Son obligaciones de LA TRABAJADORA:
a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asi como las normas y
directivas internas vigentes de LA UEGPS que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre
fa base de fa buena fe faboral.”
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- Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS denominada “Directiva para
la contratacion de bienes, servicios ylo consultorias por montos iguales o inferiores a
ocho (08) Unidades impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de
Proyectos Sectoriales”, aprobada con Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 012-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021

“VI. MECANICA OPERATIVA

()

6.2. De la determinacioén def valor a contratar

6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evaltia el requerimiento dentro del plazo maximo de dos (02) dias
habiles de recibido, de contar con los requisitos establecidos, procede a la indagacion del mercado para
determinar el monto a coniratar en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles, para lo cual puede solicitar
via correo electrénico, cotizaciones a los proveedores existentes en ef mercado, cuya actividad econémica
se relacione con el tipo de bien, servicio o consultoria en general a contratar, la cual debe cumplir con las
EETT y/o TDR requeridos (...).

()

6.3. De Ia orden de compra o servicio y/o ef contrato

(...)

6.3.2. De manera previa a la emision de la orden o contrato, el OEC verifica la siquiente informacion
respecto del proveedor:

()

h) Otros documentos requeridos en los TDR y/o EETT.

(’- i J »

Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al régimen especial de contratacién
administrativa de servicios - CAS de la Unidad Ejecutora de Gestién de Proyectos
Sectoriales, aprobado mediante Resolucién Directoral Ejecutiva n.° 050-2016-MINAGRI-
DVDIAR-UEGPS/DE de 29 de agosto de 2016

“Capitulo Vill

LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Articulo 45°.- Son obligaciones de los trabajadores:

_ ()

RO b) Ejecutar las tareas que se les encomiende, haciendo uso de todos sus conocimienios y
i ) profesionalismo, con la debida honradez y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa
N, DU P funcional, dando mérito al inicio de las acciones a cargo de la instancia competente.

4. Betty Lopez Pfoccohuanca, con DNI N°® 10528131, Jefa de Logistica de la Unidad Ejecutora de
Gestion de Proyectos Sectoriales durante el periodo 1 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de

furie R 0N 2024, designada con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-
kot & DE de 31 de octubre de 2023 y cesada mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 021-2024-
r / MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27 de marzo de 2024, con Contrato Administrativo de
L Servicios n.* 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 23 de noviembre de 2023 (Apéndice

n.® 108); se le comunico el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion Electrénica n.® 00000005-
2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes

i virtual de la Contraloria General de la RepUblica registrado con Expediente n.° 0820250385381,
£G4 presento sus comentarios con Documento s/ recepcionado el 20 de mayo de 2025 en un (1) folio
$in anexos.

Como resultado de la evaluacién sobre los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Betty Lopez Pfoccohuanca, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
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Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta iregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En calidad de Jefa de Logistica, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito el memorando
n.° 8550-2023-MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 14 de noviembre de 2023 mediante el cual hace suyo
el informe n.* 069-2023-O0OTM/UEGPS de 14 de noviembre de 2023 que sustenta la indagacién
de mercado y concluye que el proveedor Christian Yojan Challapa Zuluaga cumple con las
condiciones de los Términos de Referencia del Requerimiento n.° 2226-2023-MIDAGRI-
DVDAFIRMUEGPS-PTRT3 de 10 de noviembre de 2023; ocasionando que se continlie con el
tramite de contratacion y culmine en la generacion y emision de fa Orden de Servicio n.° 0003271
de 15 de noviembre de 2023, a favor del mencionado proveedor, cuando éste no cumplié con los
tres (3) afios de experiencia especifica requerida.

Asimismo, se identifico su responsabilidad, por haber suscrito el memorando n.° 8697-2023-
MIDAGRI-UEGPS/DA-JL de 20 de noviembre 2023 mediante el cual hace suyo el informe n.® 071-
2023-O0TM/UEGPS de 20 de noviembre de 2023 que sustenta la indagacion de mercado y
concluye que el proveedor Ronald Huancachoque Soncco cumple con las condiciones de los
Términos de Referencia del Requerimiento n.° 2246-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/UEGPS-PTRT3
de 16 de noviembre de 2023; ocasionando que se continie con el tramite de contratacion y culmine
en la generacidn y emision de la Orden de Servicio n.° 0003318 de 20 de noviembre de 2023, a
favor de! mencionado proveedor, cuando éste no cumplio con los dos (2) afios de experiencia
especifica requerida.

Con ello transgredi el numeral f) del articulo 2° Principios que rigen las contrataciones, del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.* 082-2019-EF y modificatorias; asi como lo establecido en el numeral 29.1 del articulo
29° Requerimiento, del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y modificatorias; las condiciones especificas del
numeral VI, “Requisitos del proveedor” de los Términos de Referencia, correspondiente a las
ordenes de servicio n°s 0003271 y 0003318, de 15 y 20 de noviembre de 2023, respectivamente:;
y articulo IV.- Principios y el articulo 16.- Enumeracion de las obligaciones; de Ia Ley n.° 28175 -
Ley Marco del Empleo Publico.

'f"; ﬁ Igualmente, incumplié sus funcienes establecidas en los documentos siguientes:
‘,,_I/"’-*"”fif - Lineamientos de Gestion del Proyecto Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales
Y2 et A en el Perd, Tercera Etapa - PTRT3", aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 005-
g = M 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022,

“CAPITULO 5: PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO PTRT3-GTS

V = En fanto el Proyecto de encuentre en el marco del financiamiento de recursos nacionales, los
K : procedimientos necesarios para la adquisicion de bienes y servicios requeridos, se encuentran regulados
iCI en la normativa de contrataciones del Estado, sujetos a las disposiciones establecidas en ef Texto Unico

= Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y sus modificaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, asi
como alqunas normas conexas, cuya aplicacion dependeré del objeto de contratacion.

Asimismo, deberan considerarse las disposiciones establecidas en la Directiva para la contratacion de
bienes y servicios y/o consuitorias por montos iguales o menores a ocho (08) UIT de la UEGPS, aprobada
mediante Directiva Especifica N° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS, cuando corresponda.
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Las contrataciones publicas se encuentran en el Sistema Administrativo de Abastecimiento, y esta
conformado por principios, procesos técnicos y procedimientos definidos por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado - OSCE."

Contrato Administrativo de Servicios n.® 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de 23
de noviembre de 2023

“CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

LA TRABAJADORA y LA UEGPS suscriben el presente contrato a fin de que la primera se desempefie
en forma individual y subordinada como Jefa de Logistica de la Unidad Ejecutora N° 001631: “Gestion
de Proyectos Sectoriales”, de acuerdo a la designacion efectuada mediante Resolucion Directoral
Ejecutiva N° 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de fecha 31 de octubre de 2023, cumpliendo
las funciones sefialadas en la Resolucion Ministerial N° 0521-2015-MINAGRI, de fecha 22 de octubre de
2015, , [sic] modificada por Resolucion Ministerial N° 0366-2022-MINAGR! de fecha 09 de setiembre de
2022.

(:3)

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE LA TRABAJADORA

Son obligaciones de LA TRABAJADORA:

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, asi como jas normas y
directivas internas vigentes de LA UEGPS que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre
la base de la buena fe laboral.”

Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS denominada “Directiva para
la contratacion de bienes, servicios y/o consultorias por montos iguales o inferiores a
ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestion de
Proyectos Sectoriales”, aprobada con Resolucién Directoral Ejecutiva n.° 012-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021

“VI. MECANICA OPERATIVA

()

6.2. De la determinacién del valor a contratar

6.2.1. La Jefatura de Logistica revisa y evaliia el requerimiento dentro del plazo méximo de dos (02) dias
hébiles de recibido; de contar con los requisitos establecidos, procede a la indagacion del mercado para
determinar el monto a contratar en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles, para lo cual pusde solicitar
via correo electronico, cotizaciones a los proveedores existentes en el mercado, cuya actividad econdmica
se relacione con el tipo de bien, servicio o consultoria en general a contratar, la cual debe cumplir con las
EETT y/o TDR requeridos (...).

ST ()
'»-/;:v P
13 oD =] 6.3. De la orden de compra o servicio y/o el contrato
e A ()
N, ULt o 6.3.2. De manera previa a la emision de la orden o contrato, el OEC verifica la siguiente informacion
e respecto del proveedor:
()
h} Otros documentos requeridos en fos TDR y/o EETT.
'\\ D (ews)”

- Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al régimen especial de contratacion
6 | administrativa de servicios - CAS de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos

: Sectoriales, aprobado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 050-2016-MINAGRI-
DVDIAR-UEGPS/DE de 29 de agosto de 2016

“Capitulo Vil
LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
Articulo 45°.- Son obligaciones de los trabajadores:
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e

{.)
b) Ejecutar las tareas que se les encomiende, haciendo uso de fodos sus conocimientos vy
profesionalismo, con la debida honradez y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa
funcional, dando mérito al inicio de las acciones a cargo de la instancia competente.

5. Yeyson Fernandez Arenas, con DNI N°® 10234856, Coordinador del Componente | (€} en el marco
del proyecto “Catastro, Titufacién y Registro de Tietras Rurales en el Perl, Tercera Etapa” -
PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el periodo de
28 de agosto al 23 de diciembre de 2023, con ordenes de servicio n.® 0002220-2023 de 25 de
agosto de 2023 y 0003115-2023 de 27 de octubre de 2023 y documento de encargatura carta
n.° 055-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de 28 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 109); se
le comunico el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.° 00000006-2025-
CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de
la Contraloria General de la Republica registrado con Expediente n.® 0820250393185, presento
sus comentarios con carta n.® 02-2025-YFA de 22 de mayo de 2025 en catorce (14) folios y un (1)
anexo.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Yeyson Fermnéndez Arenas, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Coordinador del Componente | (e}, en el marco del procedimiento para el
otorgamiento de conformidad, se identificd su responsabilidad, por haber declarado, al haber
suscrito e informado mediante informes que, efectuada la verificacién de los entregables, se emite
una opinion favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o
no acreditaban la realizacion de a totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcion
del servicio establecido en los Términos de Referencia. Los informes suscritos son:

* |nforme n.? 3103-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre de 2023,
mediante el cual emitié opinién favorable para la conformidad del tercer entregable presentado
por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 00001438-2023
de 23 de junio de 2023.

o Informe n.° 4206-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 de noviembre de

: > 2023, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del quinto entregable

Rl presentados por Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio

o n.® 0001444-2023 de 23 de junio de 2023.

P s (- o Informes nos 3165, 3775 y 4205-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de
i setiembre, 23 de actubre y 16 de noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales
\ r # emiti opinidn favorable para la conformidad del tercer, cuarto y quinto entregable presentado

1 por Ronald Huancachogque Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio n.” 00001446-

2023 de 23 de junio de 2023.
» Infarme n.° 3109-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre de 2023,

f' mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del tercer entregable presentado

[ ] por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio n.” 00001448-
2023 de 23 de junio de 2023.

o [nformes n.os 3093 y 4201-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre

& y 16 de noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinién favorable
( para la conformidad del tercer y quinto entregable presentado por Alex Milton Aguita Quispe
./ quien fue contratado can Orden de Servicio n.” 00001457-2023 de 23 de junio de 2023.
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o Informes n.>s 3064 y 3536-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de Setiembre
de 2023 y 17 de octubre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinidn
favorable para la conformidad del segundo y tercer entregable presentados por Frank Nelson
Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 00001768-2023 de 20 de julio
de 2023.

e Informe n.® 2907-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 11 de setiembre de 2023,
mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer entregable presentado
por Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 00001988-
2023 de 12 de agosto de 2023,

e Informe n.® 2901-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 8 de setiembre de 2023,
mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable presentado
por José Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001990-2023
de 12 de agosto de 2023.

e Informe n.° 3715-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de octubre de 2023,
mediante el cual emitid opinidn favorable para la conformidad del segundo entregable
presentado por Alex Roel Gutiérrez Cariapaza quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0001993-2023 de 12 de agosto de 2023.

e Informes n.os 3723, 4267 y 4842-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de
octubre, 20 de noviembre y 14 de diciembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales
emitio opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de
Servicio n.° 0002410-2023 de 12 de septiembre de 2023.

s Informe n.° 3611-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 19 de octubre de 2023,
mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable presentado
por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0002697-
2023 de 29 de septiembre de 2023.

o Informe n.° 4480-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de noviembre de
2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Senicio
n.° 0003060-2023 de 26 de octubre de 2023.

¢ Informe n.® 5120-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de diciembre de 2023,
mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del segundo entregable

2\ presentado por Ronald Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio
g n.® 0003318-2023 de 20 de noviembre de 2023.

&, 0Cl & Con ello transgredié su funcion prevista en el numeral 3.10, del numeral Ill. “Alcances y Descripcion

N del Servicio" de sus Téminos de Referencia de las 6rdenes de servicio n.es 0002220 y 0003115,
que dicen: ‘Revisar, analizar y emitir opinion favorable a los entregables de los grupos de trabajo
supervisados — GTS y de los Gestores Técnicos y Legales del PTRT3~ GTS.”

\iore £5 Asimismo, contravino lo establecido en el capitulo X “Conformidad” de los Términos de Referencia

(TdR) de los proveedores, correspondiente a las ordenes de servicio n.es 00001438, 0001444,

U : 00001446, 00001448, 00001457, 00001768, 00001988, 0001990, 0001993, 0002410, 0002697,

£ 0003060 y 0003318, que sehala: “La conformidad seré otorgada por ef Coordinador General def PTRT3

de la Unidad Ejecutora 001631. “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo informe favorable del Coordinador

s del Componente 1, dicho informe debera contar con el informe visado de los Gestores Técnico Legal PTRT3

r‘ ) de la Region Puno."; igualmente, inobservo lo sefialado en el numeral 6.5.2 de la Directiva Especifica

. .éﬁ n.* 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIRUEGPS(1) que indica; “La conformidad es otorgada por el Director,

y 2 Jefe o Coordinador General del &rea usuaria y ademas, cuando corresponda, del area técnica, previa
verificacion del cumplimiento de las EETT o TDR.”
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Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

6. Deisy Flor Velasquez Llocclla, con DNIN°® 42258117, Coordinadora del Componente | (g) en €l
marco del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Pert, Tercera Etapa”
- PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el periodo
de 11 de enero al 29 de junio de 2023, con drdenes de servicio n.2s 0000073, 8000462, 0001517
y 0002219 de 17 de enero, 31 de marzo, 3 de julio y 25 de agosto de 2023: asi como los
documentos de encargatura Cartas n.s 0001 y 0006-2023-MiDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/PTRT3.
Asimismo, Gestora Legal de la regidn Puno, durante el periodo de 3 de julio al 22 de diciembre de
2023, con érdenes de servicio n.s 0001517, 0002219 y 0003364 de 3 de julio, 25 de agosto y 24
de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 110); se le comunicé el Pliego de Hechos con Cédula de
Notificacion Electronica n.® 00000007-2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en
respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de la Replblica registrado
con Expediente n.® 0820250397647, presenté sus comentarios con carta n.° 002-2025-DFVLL de
22 de mayo de 2025 en doscientos cuarenta y nueve (249) folios.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Deisy Flor Velasquez Llocclla, cuyo desarrolio consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Coordinadora del Componente | (g), en el marco del procedimiento para el
otorgamiento de conformidad, se identificé su responsabilidad por haber declarado, al haber
suscrito e informado mediante informes que, efectuada la verificacion de los entregables, se emite
una opinién favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o
no acreditaban la realizacion de la totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcion
del servicio establecido en los Términos de Referencia. Los informes suscritos son:

o [nformes n.os 0073, 351 y 542-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de
febrero, 24 de marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion

/ ':.."'_;,“‘ "7 favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Dante
= Edy Apaza Roque quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000147-2023 de 3 de

" . febrero de 2023.

Nty s Informes nos 0124, 261 y 547-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
' febrero, 24 de marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Marco
Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000148-2023 de

N\, /L2 3 de febrero de 2023.
‘F/- = » Informes n. 0057, 357 y 652-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de
o] | febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinion
Uy favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Cristian
j Yojan Challapa Zulluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000149-2023 de 3

de febrero de 2023.

¢ Informe n.* 0108-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de febrero de 2023,
mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable presentado
por Jaen Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000150-
2023 de 3 de febrero de 2023.

¢ Informes n.os 259 y 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo y 20
de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion favorable para la
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conformidad del segundo y tercer entregable presentados por Leidy Karen Curasi Quispe quien
fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000178-2023 de 6 de febrero de 2023.

¢ [nformes no 0104, 344 y 651-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Ronald
Ernesto Paredes Pinto quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000181-2023 de 6 de
febrero de 2023.

* Informe n.° 495-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del tercer entregable presentado
por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio n.® 0000183-
2023 de 6 de febrero de 2023.

e Informes n.cs 0078, 350 y 543-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de
febrero, 24 de marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante fos cuales emitié opinidn
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Lizbeth
Diaz Maldonado quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000186-2023 de 6 de febrero
de 2023.

» Informes n.os 0109, 356 y 657-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Juan
Pablo Valencia Mamani quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000187-2023 de 6 de
febrero de 2023,

» Informes nos 0110, 354 y 658-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion
favorable para la conformidad def primer, segundo y tercer entregable presentados por José
Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000188-2023 de 6 de
febrero de 2023.

e Informes n.s 0111, 342 y 659-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Felimon
Quispe Pacompia quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000189-2023 de 6 de
febrero de 2023.

SRR e Informes n.s 0107, 358 y 653-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de

it Yo febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinidn

o’ % favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Frank
: Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000227-2023 de 6 de

G, UL 55 febrero de 2023.

~ » Informes n.>s 268, 0581y 932-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo,
20 de abril y 27 de mayo de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinion
: A favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
R A Giovanna Rodriguez Paricoto quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000287-2023

p(’_ ~ de 3 de marzo de 2023,
1 o Informes n.s 269, 0582 y 928-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo,
g 20 de abril y 27 de mayo de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Ronald

R Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000288-2023 de 3 de
el marzo de 2023,

'2\?/ * Informes n.s 317 y 939-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzoy 27

\ de mayo de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinién favorable para la

conformidad del primer y tercer entregable presentados por Alex Milton Aguila Quispe quien
fue contratado con Orden de Servicio n.” 0000291-2023 de 3 de marzo de 2023.

e e——
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¢ Informes n.os 320 y 0589-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo y 20
de abril del 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion favorable para la
conformidad del primer y segundo entregable presentados por Alex Roel Gutiérrez Cariapaza
quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000292-2023 de 3 de marzo de 2023.

e [nforme n.° 319-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo de 2023,
mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del primer entregahle presentado
por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000293-2023
de 3 de marzo de 2023.

 Informes n.os 322, 0614 y 927-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de marzo,
20 de abril y 27 de mayo de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Vidal
Edwin Choquehuanca Zapana quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000351-2023
de 9 de marzo de 2023,

* Informe n.° 1960-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de julio de 2023,
mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del tercer entregable presentado
por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000588-
2023 de 10 de mayo de 2023,

o informes n. 1365 y 1940-2023--MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de junio y 22
de julio de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion favorable para la
conformidad del segundo y tercer entregable presentados por José Antonio Cuevas Apaza
quien fue contratado con Orden de Servicio n.* 0000693-2023 de 10 de mayo de 2023.

e Informes n.>s 946, 1363 y 1936-2023--MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de
mayo, 23 de junio y 22 de julio de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinidn
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Christian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000694-
2023 de 10 de mayo de 2023.

e Informe n.® 921-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
respectivamente, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por Jaen Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de
Servicio n.° 0000697-2023 de 10 de mayo de 2023.

e Informe n.° 920-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
respectivamente, mediante el cual emitid opinién favorable para la conformidad del inico

, ' < entregable presentado por Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratado con Orden de
¥ Servicio n.® 0000698-2023 de 10 de mayo de 2023
& Y35 e Informe n.® 1402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de junio de 2023,
%5 et £ respectivamente, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del segundo

entregable presentado por Lizbeth Diaz Maldonado quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000926-2023 de 15 de mayo de 2023.
e ARLS » Informes n.%s 1150, 1387, 1927 y 2502-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPSPTRT3-CC1 de 5 de
%, 5, junio, 23 de junio, 22 de julio y 22 de agosto de 2023, respectivamente, mediante los cuales
oz = emitio opinion favorable para [a conformidad del primer, segundo, tercer y cuarto entregable
f’ f presentados por Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de
| Servicio n.® 0001047-2023 de 19 de mayo de 2023,
e Informes n.os 1932, 2424 y 4206-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de
0 julio, 21 de agosto y 16 noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio
4 opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y quinto entregable presentado por
M) Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001444-2023 de
7) 23 de junio de 2023.
£ » Informes n.os 2454, 3165, 3775 y 4205-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1 de 22
/ de agosto, 25 de setiembre, 23 de octubre y 16 noviembre de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emitio opinion favorable para la conformidad del segundo, tercer, cuarto y quinto
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entregable presentado por Ronald Huancachoque Sonceo quien fue contratado con Orden de
Servicio n.® 0001446-2023 de 23 de junio de 2023.

» Informes n.e 1963, 2413 y 3109-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
julio, 21 de agosto y 22 de setiembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emiti
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo, y tercer entregable presentado por
Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0001448-2023
de 23 de junio de 2023,

¢ Informe n.° 2582-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de agosto de 2023,
mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer entregable presentado
por Frank Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001768-2023
de 20 de julio de 2023

Asi tambien, en su calidad de Gestora Legal del PTRT3 la regién Puno, se identificd su
responsabilidad por haber declarado, suscrito e informado mediante informes que, efectuada la
verificacion de los entregables, se emite una opinion favorable del servicio ejecutado, a pesar que
los entregables estaban incompletos o no acreditaban la realizacion de la totalidad de actividades
plasmadas en el alcance y descripcion del servicio establecido en los Términos de Referencia. Los
informes suscritos son:

» Informe n.* 188-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3/MEPH-DFVLL de 22 de agosto de
2023, respectivamente, mediante el cual emitid opinion favorabie para la conformidad del
cuarto entregable presentado por Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con
Orden de Servicio n.® 0001047-2023 de 19 de mayo de 2023.

e Informe n.° 311-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de
setiembre de 2023, respectivamente, mediante el cual emitié opinién favorable para la
conformidad del tercer entregable presentado por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue
contratado con Qrden de Servicio n.® 0001438-2023 de 23 de junio de 2023.

 Informes n.os 168 y 502-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC t/MEPHDFVLL de 19
de agosto y 15 de noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién
favorable para la conformidad del segundo y quinto entregable presentado por Leidy Karen
Curasi Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001444-2023 de 23 de junio
de 2023.

* Informes n.s 171, 320, 0402 y 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/MEPH-
DFVLL de 20 de agosto, 24 de setiembre, 23 de octubre y 15 de noviembre de 2023,
respectivamente, mediante los cuales emiti¢ opinién favorable para la conformidad del
segundo, tercer, cuarto y quinto entregable presentado por Ronald Huancachoque Soncco
quien fue contratado con Orden de Servicio n.* 0001446-2023 de 23 de junio de 2023.

¢ Informes n.>s 156 y 313-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPHDFVLL de 18
de agosto y 22 de setiembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del segundo y tercer entregable presentado por Fanny Katterin
Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0001448-2023 de 23 de junio
de 2023.

* Informes n.%s 301 y 497-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLLMEPH de 22
de setiembre y de 15 de noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié
opinion favorable para fa conformidad del tercer y quinto entregable presentado por Alex Milton
Aguila Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001457-2023 de 23 de j junio de
2023.

e Informes n.%s 195, 287 y 0046-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/DFVLL-MEPH
de 24 de agosto, 21 de setiembre y 16 de octubre de 2023, respectivamente, mediante los
cuales emitio opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
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presentado por Frank Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0001768- 2023 de 20 de julio de 2023.

¢ Informe n.° 258-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de
setiembre de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de
Servicio n.° 0001988-2023 de 12 de agosto de 2023.

» Informe n.° 257-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de § de
septiembre de 2023, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por José Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de
Servicio n.° 0001990-2023 de 12 de agosto de 2023.

e Informe n.° 386-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de
octubre de 2023, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del sequndo
entregable presentado por Alex Roel Gutiérrez Cariapaza quien fue contratado con Orden de
Servicio n.” 0001993-2023 de 12 de agosto de 2023.

e Informes n.s 0106, 513 y 0637-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/DFVLL-
MEPH de 20 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, respectivamente,
mediante los cuales emitié opinién favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer
entregable presentado por Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden
de Servicio n.® 0002410-2023 de 12 de septiembre de 2023.

» Informe n.° 0068-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 18 de
octubre de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para ta conformidad del primer
entregable presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de
Servicio n.® 0002697-2023 de 29 de septiembre de 2023.

* Informe n.° 570-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/ MEPH-DFVLL de 24 de
noviembre de 2023, mediante el cual emitid opinidn favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de
Servicio n.® 0003060-2023 de 26 de octubre de 2023.

¢ Informe n.° 0720-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/ MEPH-DFVLL de 20 de
diciembre de 2023, mediante el cual emiti6 opinién favorable para la conformidad del segundo
entregable presentado por Ronald Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de
Servicio n.® 0003318-2023 de 20 de noviembre de 2023.

Con ello transgredié su funcidn establecida en el inciso 7 del numeral Ill de sus Términos de
2\ Referencia de la Orden de Servicio n.° 0000073 que dice: “Emitir opinion legal def cumplimiento de las
3 /; % actividades de los GTS, establecidas en sus correspondientes Términos de Referencia”, el inciso 9 del
« =/ numeral lll de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio n.° 0001517 que sefiala:
"% BCl ‘Revisar, analizar y emitir opinion favorable a los entregables de los GTS y de los gestores técnico y legal,
- DA de serelcaso.”, el inciso 3.10 del numeral Il de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio
n.° 0002219 que sefala: “Revisar, analizar y emitir opinion favorable a Ja conformidad realizada por le
7 : GORE Puno, respecto de los enfregables de los GTS de carécter legal, de ser el caso”y el inciso 3.10 del
\ ol numeral [Il de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio n.° 0003364 que dice:
/a - “Gestionar, revisar, analizar y emitir opinion favorable a la conformidad realizada por el GORE respecto de

los entregables de los GTS de carécter legales, de ser el caso.”

Asimismo, contravino lo establecido en el capitulo X “Canformidad” de los Términos de Referencia
de los proveedores, correspondiente a las 6rdenes de servicio n.s 0000147, 0000148, 0000149,
J \ 0000150, 0000178, 0000181, 0000183, 0000186, 0000187, 0000188, 0000189, 0000227,
0000287, 0000288, 0000291, 0000292, 0000293, 0000351, 0000688, 0000633, 0000694,
ﬁ 0000697, 0000698, 0000926, 0001047, 0001438, 0001444, 0001446, 0001448, 0001457,
g o 0001768, 0001988, 0001990, 0001993, 0002410, 0002697, 0003060 y 0003318, que sefiala: ‘La
- conformidad sera otorgada por ef Coordinador General del PTRT3 de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestion
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de Proyectos Sectoriales”, previo informe favorable del Coordinador del Componente 1, dicho informe
debera contar con el informe visado de los Gestores Técnico Legal PTRT3 de la Regién Puno.*

Igualmente, inobservé lo sefialado en el numeral 6.5.2 de la Directiva Especifica n.° 002-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS que indica: “La conformidad es oforgada por ef Director, Jefe o
Coordinador General del area usuaria y ademés, cuando corresponda, del area técnica, previa verificacion
del cumphimiento de las EETT o TDR.".

Por Ultimo, transgredio su funcion prevista en el literal h) del numeral 4.2.1.6.2 “Gestor Legal” del
Capitulo 4: Estructura General del Proyecto PTRT-3-GTS de los Lineamientos de Gestion del
Proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Per(-Tercera Etapa - PTRT3" -
GTS, que seala: “Emitir opinion legal respecto de los informes de actividades de los GTS, establecidas
en sus correspondientes Términos de Referencia”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

. David Arturo Peralta Uchuya, con DNIN° 21523188, Gestor Legal de la regidn Puno, en el marco

del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Perd, Tercera Etapa” - PTRT3
a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el periodo de 1 de
enero al 26 de junio de 2023, con las ordenes de servicio n°s 0000076 de 17 de enero de 2023 y
0000561 de 3 de abril de 2023 {Apéndice n.° 111); se le comunicd el Pliego de Hechos con Cédula
de Notificacion Electrénica n.® 00000008-2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en
respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de fa Republica registrado
con Expediente n.° 0820250384346, presentd sus comentarios con carta n.® 001-2025-DAPU de
19 de mayo de 2025 en catorce (14) folios sin anexos.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
David Arturo Peralta Uchuya, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Gestor Legal det PTRT3 de la region Puno, en el marco de! procedimiento para
el otorgamiento de conformidad, se identificd su responsabilidad por haber declarado, suscrito e
informado mediante informes que, efectuada la verificacion de los entregables, se emite una
opinion favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o no
acreditaban la realizacion de la totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcion del
servicio establecido en los Términos de Referencia. Los informes suscritos son:

¢ Informes n.s 022, 066 y 091-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
22 de febrero, 24 de marzo y 20 de abrit de 2023 respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Dante Edy Apaza Roque quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000147-2023 de 3
de febrero de 2023,

» Informe n.* 087-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de abril de
2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000183-2023 de 6 de febrero de 2023.

~ o Informes n.>s 023, 067 y 092-023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de 22

de febrero, 24 de marzo y 20 de abril de 2023 respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
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Lizbeth Diaz Matdonado quien fue contratada con Orden de Servicio n.® 0000186-2023 de 6
de febrero de 2023.

e Informes no°s 018, 062 y 103-023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
23 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023 respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
José Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000188-2023 de
6 de febrero de 2023.

¢ Informe n.* 037-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue contratado can Orden de Servicio n.®
0000293- 2023 de 3 de marzo de 2023.

» Informes n.es 027 y 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPUJOS de 24 de
marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinién favorable
para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Giovanna Rodriguez
Paricoto quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000287-2023 de 3 de marzo de 2023.

* Informes n.s 032 y 061-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPUJOS de 24 de
marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinidn favorable
para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Ronald Huancachogque
Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000288-2023 de 3 de marzo de 2023.

¢ Informes n.>s 035 y 065-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPUJOS de 24 de
marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién favorable
para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Vidal Edwin
Choquehuanca Zapana quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000351-2023 de 9 de
marzo de 2023.

e Informe n.° 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo
de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Alex Yoel Mamani Afiamuro quien fue contratado con Orden de Semwvicio
n.° 0000294-2023 de 3 de marzo de 2023.

e Informes n.o 010, 054 y 095-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
23 de febrero, 24 de marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000148-

S 2023 de 3 de febrero de 2023.

%) ¢ [nformes n.=s 008, 059 y 099-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
e 21 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio

' opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentadas por
Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000149-2023
de 3 de febrero de 2023.

e Informe n.° 016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 23 de febrero
de 2023, mediante el cual emitia opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Jaén Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de Semwicio

e =5 n.° 0000150- 2023 de 3 de febrero de 2023,
{ * Informes n.s 052 y 093-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPUJOS de 24 de
l marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién favorable

para fa conformidad del segundo y tercer entregable presentados por Leidy Karen Curasi

| Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio n.” 0000178-2023 de 6 de febrero de 2023.

@ e [nformes n. 014, 073 y 098-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de

! 23 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio

opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por

g Ronald Ernesto Paredes Pinto quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000181-2023
de 6 de febrero de 2023.
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» Informes n.es 017, 061 y 102-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
23 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Juan Pablo Valencia Mamani quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000187-2023
de 6 de febrero de 2023.

e Informes n.os 019, 075 y 104-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
23 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emiti
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Felimon Quispe Pacompia quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000189-2023 de 6
de febrero de 2023.

e Informes n.s 015, 060 y 100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de
23 de febrero, 24 de marzo y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por
Frank Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000227-2023 de
6 de febrero de 2023.

e Informe n.® 034-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo
de 2023, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Alex Milton Aguila Quispe quien fue contratado con Orden de Senvicio
n.* 0000291-2023 de 3 de marzo de 2023.

¢ Informes n.os 036 y 066-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPUJOS de 24 de
marzo y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion favorable
para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Alex Roel Gutiérrez
Cariapaza quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000292-2023 de 3 de marzo de
2023.

Asimismo, se identificd su responsabitidad por haber validado mediante correos electrénicos de 1
de marzo de 2023, las ofertas presentadas por los postores Ronald Huancachoque Soncco y Alex
Yoel Mamani Afiamuro, sin que estos cumplan con las condiciones especificas de los requisitos
requeridos en los Términos de Referencia, lo cual contribuyd con la contratacion conducida par el
especialista en contrataciones, conllevando a la continuidad del proceso para la contratacion de
los referidos postores, beneficiandolos con las Ordenes de Servicio .2 6000288 y 0000294-2023
de 3 de marzo de 2023.

En tal sentido, transgredié su funcion establecida en el inciso 7 del numeral Ili de sus Términos de
£ Referencia de la Orden de Servicio n.® 0000076 de 17 de enero de 2023, que sefiala: “Emitir opinién
e =y legal del cumplimiento de las actividades de los GTS, establecidas en sus correspondientes términos de
%, GG referencia.”; y el inciso 7. del numeral Il de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio
" n.> 0000561 de 3 de abril de 2023, que sefiala: “Emitir informes respecto al cumplimiento de las
actividades de los grupos de trabajo supervisados, tomando en consideracion las actividades contempladas
en los términos de referencia”,

o T Asimismo, contravino lo establecido en el capitulo X "Conformidad” de los Términos de Referencia
e (TdR) de los proveedores, correspondiente a las érdenes de servicio n.°s 0000147, 0000148,
| £f 0000149, 0000150, 0000178, 0000181, 0000183, 0000186, 0000187, 0000188, 0000189,
0000227, 0000287, 0000288, 0000291, 0000292, 0000293, 0000294 y 0000351, que sefalan: ‘La
. conformidad sera oforgada por el Coordinador General del PTRT3 de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestion
/,’ de Proyectos Sectoriales’, previo informe favorable del Coordinador del Componente 1, dicho informe
7<p) debera contar con el informe visado de los Gestores Técnico Legal PTRT3 de la Regién Puno.”; Igualmente,
b inobservd lo sefialado en el numeral 6.5.2 de la Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-
7 DVDAFIR-UEGPS(1) que indica: “La conformidad es oforgada por el Director, Jefe o Coordinador
# General del area usuaria y ademds, cuando corresponda, del érea técnica, previa verificacion del
- cumplimiento de las EETT o TDR.”.
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Asi tambien, transgredio su funcion prevista en el literal h) del numeral 4.2.1.6.2 *Gestor Legal” del
Capitulo 4: Estructura General del Proyecto PTRT-3-GTS de los Lineamientos de Gestién del
Proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Per{-Tercera Etapa - PTRT3" -
GTS, que sefiala: “Emitir opinion legal respecto de los informes de actividades de los GTS, establecidas
en sus correspondientes Términos de Referencia.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

. Manfredo Enrique Peralta Hurtado, con DNI N° 17937915, Gestor Técnico de la region Puno,

en el marco del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Per(, Tercera
Etapa” ~ PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el
periodo de 1 de abril al 22 de diciembre de 2023, con las drdenes de servicio nes 0000508 de 31
de marzo de 2023, 0001477 de 28 de junio y 0002670 de 28 de setiembre de 2023 (Apéndice n.°
112); se le comunicé el Pliego de Hechos con Cédula de Notificacion Electranica n.® 00000009-
2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes
virtual de la Contraloria General de la Replblica registrado con Expediente n.° 0820250398259,
presentd sus comentarios con carta n.° 003-2025-MEPH de 22 de mayo de 2025 en sesenta y
siete (67) folios y tres (3) anexos.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Manfredo Enrique Peralta Hurtado, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe
de Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Gestor Técnico del PTRT3 de la region Puna, en el marco del procedimiento para
el otorgamiento de conformidad, se identifico su responsabilidad por haber declarado, suscrito e
informado mediante informes que, efectuada la verificacion de los entregables, se emite opinion
favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o no acreditaban
la realizacion de la totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcion del servicio
establecido en los Términos de Referencia. Las informes suscritos son:

e Informe n.° 311-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de
septiembre de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del tercer
entregable presentado por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue contratado con Orden de
Servicio n.” 0001438-2023 de 23 de junio de 2023.

» Informes n.es 449-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH, 156 y 313-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de julio, 18 de agosto y
22 de septiembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién favorable para
la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Fanny Katterin Mamani
Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio n.* 0001448-2023 de 23 de junio de 2023.

e Informes n.s 424-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH, 168 y 502-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/PTRT3-CC1/MEPH -DFVLL de 21 de julio, 19 de agosto y
15 de noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion favorable para
la conformidad del primer, segundo y quinto entregable presentados por Leidy Karen Curasi
Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0001444-2023 de 23 de junio de 2023

* Informes n.s 171, 320, 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/MEPH-DFVLL y
402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de agosto, 24 de
septiembre, 15 de noviembre y 23 de octubre de 2023, respectivamente, mediante los cuales

Informe de Control Especifico n.® 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pégina 63 de 93



N Q N CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

emitio opinion favorable para la conformidad del segundo, tercer, cuarto y quinto entregable
presentados por Ronald Huancachogue Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0001446-2023 de 23 de junio de 2023.

¢ Informe n.® 213-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitié opinién favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Giovanna Rodriguez Paricoto quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000287- 2023 de 3 de marzo de 2023.

« informe n.® 211-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emiti6 opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Ronald Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000288-2023 de 3 de marzo de 2023.

* Informe n.® 227-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de mayo
de 2023, mediante el cual emitié opinién favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Alex Milton Aguila Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000291- 2023 de 3 de marzo de 2023.

¢ Informe n.® 209-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitid opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Vidal Edwin Choquehuanca Zapana quien fue contratado con Orden de
Servicio n.” 0000351-2023 de 9 de marzo de 2023.

¢ Informe n.® 451-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio
de 2023, firmado el 22 de julio, mediante el cual emitié opinién favorable para la conformidad
del tercer entregable presentados por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con
Orden de Servicio n.® 0000688-2023 de 10 de mayo de 2023.

¢ Informes n.o 349 y 436-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMSMEPH de 22 de
junio y 22 de julio de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinién favorable para
la conformidad del segundo y tercer entregable presentados por José Antonio Cuevas Apaza
quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000693-2023 de 10 de mayo de 2023.

e Informes n.°s 221, 347 y 435-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/JCMS-MEPH de
27 de mayo, 22 de junio y 22 de julio de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio
opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por

RO Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.® 0000694-2023

s S de 10 de mayo de 2023.

[ y o ©- “ * Informe n.* 208-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
" " e Y de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del primer entregable
: ol o presentado por Jaen Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de Servicio

~- . 0000697~ 2023 de 10 de mayo de 2023,
2 ¢ Informe n.° 0212-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de
mayo de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del primer

AL entregable presentado por Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratada con Orden de
4 Servicio n.° 0000698- 2023 de 10 de mayo de 2023,
U‘ | e Informe n.® 355-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 22 de junio

de 2023, mediante el cual emiti6 opinion favorable para fa conformidad del segundo entregable
presentado por Lizbeth Diaz Maldonado quien fue contratada con Orden de Senvicio
[ n.® 0000926-2023 de 15 de mayo de 2023.

 Informes n.% 301-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL y 497-2023-
o’ MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 22 de septiembre y 15 de
noviembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion favorable para la
conformidad del tercer y quinto entregable presentados por Alex Milton Aguila Quispe quien

fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001457-2023 de 23 de junio de 2023.
* Informes n.”s 195, 287-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPHDFVLL y 0046-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 24 de agosto, 21 de

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pagina 64 de 93

3366



- kLlCONTRALORI’A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

septiembre y 16 de octubre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Frank
Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001768-2023 de 20 de
julio de 2023.

e Informe n.° 258-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de
septiembre de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de
Servicio n.” 0001988-2023 de 12 de agosto de 2023.

e Informe n.° 257-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de
septiembre de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por José Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de
Servicio n.® 0001990-2023 de 12 de agosto de 2023.

* Informe n.° 386-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de
octubre, respectivamente, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del
segundo entregable presentado por Alex Roel Gutiérrez Cariapaza quien fue contratado con
Orden de Servicio n. 0001993-2023 de 12 de agosto de 2023

* Informes nes 0106-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH, 513 y 0637-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de octubre, 14 de
noviembre y 12 de diciembre de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinién
favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable presentados por Marco
Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de Setvicio n.° 0002410-2023 de
12 de septiembre de 2023,

¢ Informe n.° 0068-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 18 de
octubre de 2023, mediante el cual emitio opinidn favorable para fa conformidad del primer
entregable presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de
Servicio n.” 0002697- 2023 de 29 de septiembre de 2023.

e Informe n.° 570-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de
noviembre de 2023, mediante el cual emiti opinion favorable para la conformidad del primer
entregable presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de
Servicio n.° 0003060-2023 de 26 de octubre de 2023.

e informe n.° 0720-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de
diciembre de 2023, mediante el cual emiti6 opinion favorable para la conformidad del segundo
entregable presentado por Ronald Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de

g Servicio n.” 0003318-2023 de 20 de noviembre de 2023.

* Informes n.s 0276, 323, 426-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/JCMS-MEPH y
188-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 2 de junio, 22 de junio,
21 de julio y 22 de agosto de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitid opinion
favorable para la conformidad del primer, segundo, tercer y cuarto entregable presentados por
Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0001047-
2023 de 19 de mayo de 2023.

De igual manera, se identificd su responsabilidad por haber validado mediante correos electronicos
de 21 de junio de 2023, las ofertas presentadas por los postores Leidy Karen Cursi Quispe y
Ronald Huancachoque Soncco, sin que estos cumplan con las condiciones especificas de los
requisitos requeridos en los Términos de Referencia, lo cual contribuyd con la contratacion
conducida por el especialista en contrataciones, conilevando a la continuidad del proceso para la
contratacion de los referidos postores, beneficiandolos con las Ordenes de Servicio n.os 0001444
y 0001446-2023 de 23 de junio de 2023.

En tal sentido, inobservo su funcién referida a emitir opinién respecto al cumplimiento de las
actividades de los profesionales que conforman los Grupos de Trabajo Supervisado, de acuerdo
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a lo establecido en el inciso 7. del numeral Il de sus Términos de Referencia de la Orden de
Servicio n.® 0000508 de 31 de marzo de 2023, que sefiala: “Emitir informes respecto al cumplimiento
de las actividades de los grupos de trabajo supervisadas, tomando en consideracion las actividades
contempladas en los términos de referencia.”; inciso 3.10 del numeral HIl de sus Términos de
Referencia de la Orden de Servicio n.° 0001477 de 28 de junio de 2023, que sefiala: “Revisar,
analizar y emitir opinion favorable a fa conformidad realizada por el GORE respecto de los entregables de
los GTS de carécter técnico, de ser el caso.” e inciso 3.10 del numeral Ill de sus Términos de
Referencia de la Orden de Servicio n.® 0002670 de 28 de septiembre de 2023, que sefiala: “Revisar,
analizar y emitir opinion favorable a la conformidad realizada por el GORE respecto de los entregables de
los GTS de caracter técnico, de ser el caso.”.

Asimismo, contravino lo establecido en el capitulo X “Conformidad” de los Términos de Referencia
(TdR) de los proveedores, correspondiente a las drdenes de servicio n.°s 0000287, 0000288,
0000291, 0000351, 0000688, 0000693, 0000694, 0000697, 0000698, 0000926, 0001047,
0001438, 0001444, 0001446, 0001448, 0001457, 0001768, 0001988, 0001930, 0001993,
0002410, 0002697, 0003060 y 0003318, que sefiala; “La conformidad sera otorgada por ef Coordinador
General del PTRT3 de la Unidad Ejecutora 001631. “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo informe
favorable del Coordinador del Componente 1, dicho informe deberé contar con el informe visado de los
Gestores Técnico Legal PTRT3 de la Regién Puno."; lgualmente, inobservo lo sefialado en el numeral
6.5.2 de la Directiva Especifica n.° 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS que indica: “La
conformidad es oforgada por el Director, Jefe o Coordinador General def &rea usuaria y ademés, cuando
corresponda, del area técnica, previa verificacion del cumplimiento de las EETT o TDR.”.

Asi también, transgredid su funcion prevista en el literal h) del numeral 4.2.1.6.1 “Gestor Técnico”
del Capitulo 4: Estructura General del Proyecto PTRT-3-GTS de los Lineamientos de Gestion del
Proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Peri-Tercera Etapa - PTRT3" -
GTS, que sefiala: “Emitir opinion técnica respecto de los informes de actividades de los GTS, establecidas
en sus correspondientes Términos de Referencia’.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

. Jessica Qviedo Suncién, con DNI N° 00240372, Gestor Técnico de fa region Puno, en el marco

del proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa” —
PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el periodo de
1 de enero al 26 de junio de 2023, con las drdenes de servicio nes 0000066 de 17 de enero de
2023 y 0000551 de 31 de marzo de 2023 (Apéndice n.° 113); se le comunico el Pliego de Hechos
con Cédula de Notificacion Electronica n.> 00000010-2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de
2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de |a
Republica registrado con Expediente n.° 0820250391387, presentd sus comentarios con Carta
n.* 001-2025-JOS de 22 de mayo de 2025 en trece (13) folios y un (1) anexo.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por la sefiora
Jessica Oviedo Suncion, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de Control
Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han sido
desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Gestor Técnico del PTRT3 de la regién Puno, en el marco del procedimiento para
el otorgamiento de conformidad, se identificé su responsabilidad por haber declarado, suscrito e
informado mediante informes que, efectuada la verificacion de los entregables, se emite opinion
favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o no acreditaban
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(a realizacion de [a totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcion del servicio
establecido en los Términos de Referencia. Los informes suscritos son:

Informes n.s 022, 066 y 091-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
22 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 20 de abril de 2023 respectivamente, mediante
los cuales emitié opinin favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Dante Edy Apaza Roque quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000147-2023 de 3 de febrero de 2023.

Informe n.® 087-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de abril de
2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000183-2023 de 6 de febrero de 2023.

Informes n.os 023, 067 y 092-023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22
de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 20 de abril de 2023 respectivamente, mediante los
cuales emitio opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Lizbeth Diaz Maldonado quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000186-2023 de 6 de febrero de 2023.

[nformes n.os 018, 062 y 103-023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 23
de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023 respectivamente, mediante los
cuales emitio opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por José Antonio Cuevas Apaza quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0000188-2023 de 6 de febrero de 2023.

fnforme n.* 037-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Angel Ricardo Alvarez Lipa quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0000293- 2023 de 3 de marzo de 2023.

Informes n.o 027 y 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Giovanna
Rodriguez Paricoto quien fue contratada con Orden de Servicio n.” 0000287-2023 de 3 de
marzo de 2023.

Informes n.%s 032 y 061-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Ronald
Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000288-2023 de 3 de
marzo de 2023.

Informes n.o 35 y 065-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Vidal Edwin
Choquehuanca Zapana quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000351-2023 de 9 de
marzo de 2023.

Informe n.® 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Alex Yoel Mamani Afiamuro quien fue contratado con Orden de Senicio
n.® 0000294-2023 de 3 de marzo de 2023.

Informes n.os 010, 054 y 095-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
23 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emiti6 opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Marco Antonio Gayoso Uscamayta quien fue contratado con Orden de
Servicio n.° 0000148-2023 de 3 de febrero de 2023.
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* Informes n.>s 008, 059 y 099-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
21 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emitié opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0000149-2023 de 3 de febrero de 2023.

e Informe n.® 016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 23 de febrero
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Jaén Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000150- 2023 de 3 de febrero de 2023.

» Informes n.os 052 y 093-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
favorable para la conformidad del segundo y tercer entregable presentados por Leidy Karen
Curasi Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio n.° 0000178-2023 de 6 de febrero
de 2023.

*» Informes n.>s 014, 073 y 098-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
23 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emitio opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Ronald Emesto Paredes Pinto quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000181- 2023 de 6 de febrero de 2023.

e Informes n.s 017, 061 y 102-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
23 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emitié opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Juan Pablo Valencia Mamani quien fue contratado con Orden de Servicio
n.® 0000187- 2023 de 6 de febrero de 2023.

o = e Informes n.os 019, 075 y 104-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de
(S 2R B, N\ 23 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante
1&( °% ’r';; | los cuales emiti6 opinion favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
\Z " 7 §/ presentados por Felimon Quispe Pacompia quien fue contratado con Orden de Servicio

N o/ n.® 0000189- 2023 de 6 de febrero de 2023.

\\IMM ¢ Informes n.*s 015, 060 y 100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1- DAPU-JOS de

23 de febrero de 2023, 24 de marzo de 2023 y 22 de abril de 2023, respectivamente, mediante
los cuales emitié apinidn favorable para la conformidad del primer, segundo y tercer entregable
presentados por Frank Nelson Cutipa Cutipa quien fue contratado con Orden de Servicio

£ n.° 0000227- 2023 de 6 de febrero de 2023,

a /_,/ e oy * Informe n.* 034-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de marzo

de 2023, mediante ef cual emitid opinion favorable para la conformidad del primer entregable

XS presentado por Alex Milton Aguila Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio

n.° 0000291- 2023 de 3 de marzo de 2023.
p: ; * Informes n.>s 036 y 066-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
VN marzo de 2023 y 20 de abril de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitié opinion
Y/ favorable para la conformidad del primer y segundo entregable presentados por Alex Roel
F ’ / Gutiérrez Cariapaza quien fue contratado con Orden de Servicio n. 0000292-2023 de 3 de
Poi marzo de 2023

Hi En tal sentido, inobserv su funcion establecida en el inciso 7 del numeral Il de sus Términos de
ﬁ Referencia de la Orden de Servicio n.® 0000066 de 17 de enero de 2023, que sefiala: “Emitir opinion
1 técnicos del cumplimiento de las actividades de los GTS, establecidas en sus correspondientes términos de
g referencia.”; y el inciso 7. del numeral [l de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio
n.” 0000551 de 31 de marzo de 2023, que sefiala; “Emitir informes respecto al cumplimiento de Jas
actividades de los grupos de trabajo supervisados, tomando en consideracion las actividades contempladas

en los términos de referencia’.
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Asi como, contravino lo establecido en el capitulo X “Conformidad” de los TdR de los proveedores
que sefiala: “La conformidad sera otorgada por el Coordinador General def PTRT3 de fa Unidad Ejecutora
001631: “Gestion de Proyectos Sectoriales”, previo informe favorable del Coordinador del Componente 1,
dicho informe debera contar con el informe visado de los Gestores Técnico Legal PTRT3 de la Region Puno.”
y el numeral 6.5.2 de la Directiva Especifica n.* 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS que indica:
“La conformidad es otorgada por el Director, Jefe o Coordinador General del drea usuania y ademas, cuando
corresponda, del area técnica, previa verificacion del cumplimiento de las EETT o TDR..

Asi también, transgredio su funcion prevista en el literal h) del numeral 4.2.1.6.1 “Gestor Técnico”
def Capitulo 4: Estructura General del Proyecto PTRT-3-GTS de los Lineamientos de Gestion del
Proyecto "Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Per{-Tercera Etapa - PTRT3” -
GTS, que sefiala: “Emitir opinion técnica respecto de los informes de actividades de los GTS, establecidas
en sus correspondientes Términos de Referencia'.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comisidn de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

10. José César Mendoza Soto, con DNI N° 09129407, Gestor Legal de la region Puno, en el marco
del proyecto “Catastro, Titulacion y Registro de Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa” -
PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales, durante el periodo de
16 de mayo al 16 de agosto de 2023, con las 6rdenes de servicio nes 0000537 de 31 de marzo de
2023 y 0001527 de 3 de julio de 2023; asi como, Primera Adenda a la Orden de Sewicio
n.* 0000537-2023-UEGPS de 15 de mayo de 2023 {(Apéndice n.° 14); se le comunico el Pliego
de Hechos con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000011-2025-CG/0052-02-001 de 12 de
mayo de 2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de
la Republica registrado con Expediente n.® 0820250383661, presentd sus comentarios con Carta
n.” 002-2025-JCMS de 19 de mayo de 2025 en dos (2) folios sin anexos, asf como, mediante
correo electronico de 22 de mayo de 2025, present6 las cartas n.os 003 y 004-2025-JCMS de 22 de
mayo de 2025, de un (1) folio y dos (2) respectivamente.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
José César Mendoza Soto, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de Control

L Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han sido
Y desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

En su calidad de Gestor Legal del PTRT3 de la regidn Puno, en el marco del procedimiento para
el otorgamiento de conformidad, se identifico su responsabilidad por haber declarado, suscrito e
informado mediante informes que, efectuada la verificacion de los entregables, se emite opinion
favorable del servicio ejecutado, a pesar que los entregables estaban incompletos o no acreditaban
la realizacion de la totalidad de actividades plasmadas en el alcance y descripcién del servicio
?” establecido en los Téminos de Referencia. Los informes suscritos son:

* Informe n.* 211-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitid opinién favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Ronald Huancachoque Soncco quien fue contratado con Orden de Semvicio
n.® 0000288-2023 de 3 de marzo de 2023.

e Informe n.* 227-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de mayo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Alex Milton Aguila Quispe quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0000291-2023 de 3 de marzo de 2023.
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¢ [nforme n.® 209-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitio opinion favorable para la conformidad del tercer entregable
presentado por Vidal Edwin Choquehuanca Zapana quien fue contratado con Orden de
Servicio n.? 0000351-2023 de 9 de marzo de 2023.

» Informe n.” 451-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio
de 2023, mediante el cual emitié opinién favorable para la conformidad del tercer entregabie
presentado por Anny Valeria Mamani Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000688-2023 de 10 de mayo de 2023.

o Informes n.>s 349 y 436-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMSMEPH de 22 de
junio y 22 de julio de 2023 respectivamente, mediante los cuales emitio opinién favorable para
la conformidad del segundo y tercer entregable presentados por José Antonio Cuevas Apaza
quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000693 de 10 de mayo de 2023.

¢ Informes n.>s 221, 347 y 435-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3- CC1/JCMS-MEPH de
27 de mayo, 22 de junio y 22 de julio de 2023 respectivamente, mediante los cuales emitié
opinion favorable para la conformidad del primero, segundo y tercer entregable presentados
por Cristian Yojan Challapa Zuluaga quien fue contratado con Orden de Servicio n.° 0000694-
2023 de 10 de mayo de 2023.

¢ Informe n.* 208-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del primer entregable
presentado por Jaen Pabel Huanca Gamarra quien fue contratado con Orden de Servicio
n.° 0000697- 2023 de 10 de mayo de 2023.

* Informe n.® 212-2023- MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para Ia conformidad del (nico entregable
presentado por Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0000698- 2023 de 10 de mayo de 2023,

¢ Informe n.® 355-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio
de 2023, mediante el cual emitié opinion favorable para la conformidad del segundo entregable
presentado por Lizbeth Diaz Maldonado quien fue contratada con Orden de Semicio
n.® 0000926-2023 de 15 de mayo de 2023.

* Informes n.>s 0276-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-JCMS-MEPH, 323 y 426-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 2 de junio, 22 de junio y 21 de julio
de 2023, respectivamente, mediante los cuales emitio opinion favorable para ia conformidad

del primer, segundo y tercer entregable presentados por Marco Antonio Gayoso Uscamayta

%) quien fue contratado con Orden de Servicio n.” 0001047-2023 de 19 de mayo de 2023.

¢ Informe n.* 424-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 21 de julio

7 de 2023, mediante el cual emitid opinién favorable para la conformidad del primer entregable

presentado por Leidy Karen Curasi Quispe quien fue contratada con Orden de Semicio
n.® 0001444-2023 de 23 de junio de 2023.

¢ Informe n.® 449-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de julio
de 2023, mediante el cual emiti6 opinion favorable para fa conformidad del primer entregable
presentado por Fanny Katterin Mamani Yucra quien fue contratada con Orden de Servicio
n.® 0001448- 2023 de 23 de junio de 2023,

En tal sentido, transgredié su funcion establecida en el inciso 7 del numeral ili de sus Términos de
Referencia de la Orden de Servicio n.° 0000537 de 31 de marzo de 2023, que sefiala: ‘Emitir
informes respecto al cumplimiento de las actividades de los grupos de trabajo supervisados, tomando en
consideracion las actividades contempladas en los términos de referencia.”; y el inciso 3.9. del numeral
Il de sus Términos de Referencia de la Orden de Servicio n.° 0001527 de 3 de julio de 2023, que
sefiala: ‘Revisar, analizar y emitir opinién favorable a la conformidad realizada por los GOREs respecio de
los entregables de los GTS de cardcter legal, de ser ¢l caso.”.
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Asimismo, contravino lo establecido en el capitulo X “Conformidad” de los Términos de Referencia
(TdR) de los proveedores, correspondientes a las ordenes de servicio n.es 0000288, 0000291,
0000351, 0000688, 0000693, 0000694, 0000697, 0000698, 0000926, 0001047, 0001444 y
0001448, que sefialan: ‘La conformidad seré otorgada por el Coordinador General del PTRT3 de la Unidad
Ejecutora 001631: "Gestion de Proyectos Sectoriales’, previo informe favorable del Coordinador del
Componente 1, dicho informe deberd contar con ef informe visado de los Gestores Técnico Legal PTRT3 de
la Region Puno.”, igualmente, inobservo lo sefialado en el numeral 6.5.2 de la Directiva Especifica
n.* 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIRUEGPS(2) que indica: “La conformidad es otorgada por el Director,
Jefe o Coordinador General del area usuaria y ademas, cuando corresponda, del érea técnica, previa
verificacion del cumplimiento de las EETT o TDR.”.

Asi tambien, transgredié su funcion prevista en el literal h) del numeral 4.2.1.6.2 “Gestor Legal” del
Capitulo 4: Estructura General del Proyecto PTRT3-GTS de los Lineamientos de Gestion del
Proyecto “Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales en el Per{i-Tercera Etapa - PTRT3” -

GTS, que sefiala: “Emitir opinion legal respecto de fos informes de actividades de los GTS, establecidas
en sus correspondientes Términos de Referencia,”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

11.0scar Omar Tejada Méndez, con DNI N° 73200176, contratado para prestar servicio
especializado en Contrataciones Publicas, en e marco del proyecto “Catastro, Titulacién y Registro
de Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa’ - PTRT3 a cargo de la Unidad Ejecutora de Gestion
de Proyectos Sectoriales, durante el periodo de 1 de enero al 19 de diciembre de 2023, con las
ordenes de servicio nes 0000051 de 17 de enero, 0000534 de 31 de marzo, 0001497 de 28 de
junioy 0003133 de 31 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 115); se le comunicé el Pliego de Hechos
con Cédula de Notificacion Electronica n.® 00000012-2025-CG/0052-02-001 de 12 de mayo de
2025, y que en respuesta, mediante mesa de partes virtual de la Contraloria General de la
Republica registrado con Expediente n.° 0820250390083, presentd sus comentarios con carta
n.® 004-2025-00TM de 21 de mayo de 2025 en dieciocho (18) folios sin anexos.

Como resultado de la evaluacion sobre los comentarios o aclaraciones formulados por el sefior
Oscar Omar Tejada Méndez, cuyo desarrollo consta en el Apéndice n.° 104.4 del Informe de
Control Especifico, se concluye que los hechos con evidencia de presunta irregularidad no han
sido desvirtuados, identificando su participacion en los hechos siguientes:

2 En calidad de Especialista en Contrataciones, en el marco del procedimiento de contratacion, se
2 RS T identific su responsabilidad por haber declarado, suscrito e informado mediante informes, que
N\ d ) efectuada la verificacion del perfil del postor, cumple con los términos de referencia, ocasionando

Ny LB que se contintie con la contratacién, emitiendo y suscribiendo las Ordenes de Servicio n.es
T 0000149, 0000185, 0000304, 0000694, 0001988, 0002420, 0003271 y 0003318-2023, a pesar
ROl que no cumplian con la experiencia general y/o especifica requerida en los Términos de
S L0 TN Referencia. Los informes suscritos son:

r * Informe n.° 004-2023-O0TM/UEGPS de 2 de febrero de 2023 y el documento “Anexo -

U Verificacion de la documentacion presentada para el cumplimiento de los Términos de

i Referencia”, mediante los cuales informa que el postor Cristian Yojan Challapa Zuluaga cumple

&k con los Términos de Referencia, ocasionando que se continlie con la contratacion, emitiendo
j/ y suscribiendo la Orden de Servicio n.® 0000149-2023 de 3 de febrero de 2023.

¥  Informe n.* 007-2023-O0TM/UEGPS de 3 de febrero de 2023 y el documento “Anexo -

Verificacion de la documentacién presentada para el cumplimiento de los Términos de
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Referencia’, mediante los cuales informa que el postor Danilo Copa Coari cumple con los
Términos de Referencia, ocasionando que se continle con la contratacion, emitiendo y
suscribiendo la Orden de Servicio n.° 0000185-2023 de 6 de febrero de 2023.

 Informe n.° 017-2023-O0TM/UEGPS de 2 de marzo de 2023 y el documento “Anexo -
Verificacion de la documentacion presentada para el cumplimiento de los Términos de
Referencia’, mediante los cuales informa que el postor Edson Carlos Ccama Rojas, cumple
con los Términos de Referencia, ocasionando que se continiie con la contratacion, emitiendo
y suscribiendo la Orden de Servicio n® 0000304-2023 de 3 de marzo de 2023.

s Informe n.° 038-2023-O0TM/UEGPS de 9 de mayo de 2023 y el documento “Anexo -
Verificacion de la documentacion presentada para el cumplimiento de fos Términos de
Referencia’, mediante los cuales informa que el postor Cristian Yojan Challapa Zuluaga cumple
con los Términos de Referencia, ocasionando que se continGie con la contratacion, emitiendo
y suscribiendo fa Orden de Servicio n.® 0000694-2023 de 10 de mayo de 2023.

* Informe n.* 050-2023-OOTM/UEGPS de 11 de agosto de 2023, mediante el cual informa que
el postor Cristian Yojan Challapa Zuluaga cumple con los Términos de Referencia,
ocasionando que se continlie con la contratacion, emitiendo y suscribiendo la Orden de
Servicio n.° 0001988-2023 de 12 de agosto de 2023.

* Informe n.° 056-2023-O0TM/UEGPS de 12 de setiembre de 2023, mediante el cual informa
que el postor Dante Edy Apaza Roque, cumple con los Términos de Referencia, ocasionando
que se continie con la contratacion, emitiendo y suscribiendo la Orden de Senvicio
n.° 0002420-2023 de 12 de setiembre de 2023.

o Informe n.° 069-2023-O0TM/UEGPS de 14 de noviembre de 2023, mediante el cual informa
que el postor Cristian Yojan Challapa Zuluaga cumple con los Términos de Referencia,
ocasionando que se continlie con la contratacion, emitiendo y suscribiendo la Orden de
Servicio n.® 0003271-2023 de 15 de noviembre de 2023.

 Informe n.° 071-2023-O00TM/UEGPS de 20 de noviembre de 2023, mediante el cual informa
que el postor Ronald Huancachogue Soncco, cumple con los Términos de Referencia,
ocasionando que se continle con la contratacion, emitiendo y suscribiendo la Orden de
Servicio n.® 0003318-2023 de 20 de noviembre de 2023.

Aunado a ello, se identifico su responsabilidad por haber favorecido a tres (3) proveedores, al

ROL7 suscribir e informar mediante informes, que fos postores implicados cumplen con los Términos de

SR UL Referencia, a pesar que no cumplian con las experiencias requeridas, accién que luego fue

- coadyuvado con la validacidn de las ofertas por parte de los Gestores Técnico y Legal del PTRT3

) mediante correo electronico, permitiendo efectuar las contrataciones, emitiendo y suscribiendo las
2., 0t o/ Ordenes de Setvicio n.es 0000288, 0000294, 0001444 y 0001446-2023. Los informes suscritos
N son:

* Informe n.° 017-2023-O0TM/UEGPS de 2 de marzo de 2023 y los documentos “Anexo -
Verificacion de la documentacion presentada para el cumplimiento de los Términos de
Referencia’, mediante los cuales informa que los postores Ronald Huancachoque Soncco y
Alex Yoel Mamani Afiamuro, cumplen con los Términos de Referencia, ocasionando que se
continlie con la contratacion, emitiendo y suscribiendo las Ordenes de Servicio n.os 0000288-
2023 y 0000294-2023 de 3 de marzo de 2023.

e Informe n.° 045-2023-O0TM/UEGPS de 22 de junio de 2023, mediante el cual informa que la
postora Leidy Karen Curasi Quispe y el postor Ronald Huancachoque Soncco, cumplen con
los Términos de Referencia, ocasionando que se contindie con la contratacion, emitiendo y
suscribiendo las Ordenes de Servicio n.o 0001444-2023 y 0001446-2023 de 23 de junio de
2023.
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En tal sentido, contravino lo establecido en las “Condicion Especificas” del capitulo VI “Requisitos
del proveedor” de los Términos de Referencia {TDR) de los proveedores correspondientes a las
Ordenes de Servicio n.es 0000149, 0000185, 0000694, 0001988, 0002420, 0003271, 0003318,
0001444, 0001446, 0000288, 0000294, 0000304-2023 que sefialan las condiciones especificas
por cada objeto de contratacion; igualmente, habria inobservado lo sefialado en el sub numeral
6.3. “De la orden de compra o servicio y/o contrato”, que dispone: “6.3.2. De manera previa a la
emision de la orden o contrato, el OEC verifica la siguiente informacion respecto del proveedor:(...) h) Ofros
documentos requeridos en los TDR ylo EETT.”

Asimismo, transgredié su funcion prevista en los guiones segundo y tercero del capitulo Ill
"Alcances y Descripcion del Servicio” de sus Términos de Referencia que dicen: * « Realizar fa
indagacion de mercado de bienes y servicios de los requerimientos asignados del Proyecto PTRT3(...) »
Elaborar informes de indagacion de mercado, para la determinacion del Valor Estimado y/o Valor Referencial
de ser el caso, en el cumplimiento al marco de fa Ley de Contrataciones del Estado, asignados”, de acuerdo
a sus ordenes de servicio n.% 000051, 0000534, y en los guiones segundo y tercero del capitulo
HI "Alcances y Descripcion del Servicio” de sus Términos de Referencia que dicen: * » Realizar fa
indagacion de mercado de los requerimientos asignados. « Elaborar informes de indagacion de mercado,
para ja determinacion del Valor Estimado y/o Valor Referencial de ser el caso, en el cumplimiento al marco
de la Ley de Contrataciones del Estado.”, de acuerdo a sus ordenes de servicio n.%5 0001497 y
0003133 de 17 de enero de 2023, 31 de marzo de 2023, 28 de junio de 2023 y 31 de octubre de
2023, respectivamente.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad penal por la
existencia de elementos que denotan la comision de delito, danda mérito al inicio de las acciones
legales a cargo de la instancia competente.

ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, de Ia Irregularidad: “Ef proyecto PTRT3 en la region Puno,
contrato fos servicios de siete (7) proveedores, quienes no cumplian con la experiencia general
y/o especifica establecidas en los términos de referencia; asimismo, otorgd conformidad del
seyvicio realizado a ochenta y cuatro (84) entregables, sin que estos cumplan con fo requerido en
sus términos de referencia, afectando el correcto funcionamiento de la administracion publica y
ocasionando que se beneficie a proveedores con ef pago de s/ 669 555,68”, estan desarrollados
en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la Irregularidad: “El proyecto
PTRT3 en la region Puno, contrat6 los servicios de siete (7) proveedores, quienes no cumplian
con la experiencia general y/o especifica establecidas en los términos de referencia; asimismo,
otorgd conformidad del servicio realizado a ochenta y cuatro (84) entregables, sin que estos
cumplan con lo requerido en sus términos de referencia, afectando ef correcto funcionamiento de
la administracion publica y ocasionando que se beneficie a proveedores con el pago de s/ 669
5585,66", estén desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irrequlares estan identificados en el
Apéndice n.° 1.
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CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
ala Unidad Ejecutora de Gestién de Proyectos Sectoriales, se formula la conclusion siguiente;

1. De la revision y analisis a la informacion proparcionada por la Unidad Ejecutora de Gestion de
Proyectos Sectoriales, se advirtio que durante el periodo 2023, se contraté a siete (7) proveedores
a traves de doce (12) drdenes de servicio en el marco del Proyecto *Catastro, Titulacion y Registro
de Tierras Rurales en el Peril, Tercera Etapa - PTRT3", para brindar servicios especializados en
el proceso de formalizacion de la propiedad rural en la region Puno, tales como: i) Especialista
CAD/GIS; ii) Técnico de Campo - PRI; i) Operador CAD/GIS; iv) Abogado Formalizador y, vii)
Abogado calificador, quienes no cumplian con la experiencia general y/o especifica requerida en
los Términos de Referencia - TDR; no obstante, los Gestores Técnico y Legal del PTRT3 como
area usuaria (en algunos casos validaron la oferta de los postores); asi como, el Especialista en
Contrataciones de la Jefatura de Logistica, no advirtieron dicho incumplimiento, continuando con
el proceso de contratacion, ademas de ello este Ultimo emitié informes de indagacion de mercado
que sefialaban que los proveedores si cumplian con los requisitos exigidos en los TDR, los cuales
fueron remitidos a la Jefa de Logistica, quien hizo suyo dichos informes y continué con el proceso
de contratacion, lo que derivé a la emision y notificacion de las 6rdenes de servicio, beneficiando
a proveedores por un total de S/ 221 330,00,

Asimismo, se evidencio que, en ochenta y cuatro (84) entregables correspondientes a treinta y
nueve (39) drdenes de servicio, los productos estaban incompletos, 0 no se acredit la realizacion
de fa totalidad de actividades establecidas en los TdR; dicha situacién no fue advertida por ios
Gestores Técnico y Legal del PTRT3, quienes de acuerdo a los Lineamientos de Gestion del
proyecto PTRT3 y los Términos de Referencia, debian emitir opinion técnica y legal respecto a los
informes de actividades de los Grupos de Trabajo Supervisado (GTS): asimismo, esto no fue
advertido por el Coordinador del Componente |, quien de acuerdo a sus términos de referencia,
debia emitir opinion favorable a los entregables de los GTS, beneficiando a proveedores con el
pago por servicios ejecutados parcialmente por la suma de S/ 448 225,68.

Dichas situaciones, afectaron el correcto funcionamiento de la administracion pblica y ocasioné
que se beneficiara a proveedores por un monto de S/ 669 555,68.
{Irregularidad n.° 1}

RECOMENDACIONES
Al Titular de Ia Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el drgano competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores plblicos de la Unidad
Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales comprendidos en los hechos observados del
presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
{Conclusién n.° 1)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion

2. Iniciar fas acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de
la Irregularidad n.® 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

{Conclusioén n.° 1)
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. o Apéndice n.® 10

) Apéndice n.° 11

) LLLCONTRALORI'A

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU)

© Relacion de personas comprendidas. {Original)
: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la

potestad sancionadora de fa Contraloria. (Qriginal)

: Argumentos juridicos por presunta responsabiiidad penal. (Qriginal)
© Convenio n.® 07-2022-MIDAGRI-DM “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional Puno”, 09 de marzo de
2022. {Copia simple}

. Plan de Trabajo 2023 de la Region Puno, declarado viable mediante Acta n.° 01 -

Convenio n.* 07-2022-MIDAGRI-DM “Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el
Ministerio de Desarroflo Agrario y Riego y el Gobiermo Regional Puno”, de 13 de enero de
2023. (Copia simple)

: CD que contiene el expediente de contratacion compieto de doce (12) Ordenes de Servicio

siguientes:
1. Orden de Servicio n.® 0000149 de 03 de febrero de 2023.
2.0rden de Servicio n.® 0000694 de 10 de mayo de 2023.
3.0rden de Servicio n.® 0001988 de 12 de agosto de 2023,
4.Qrden de Servicio n.° 0003271 de 15 de noviembre de 2023,
5.0rden de Servicio n.® 0000185 de 06 de febrero de 2023.
6.0rden de Servicio n.® 0000288 de 03 de marzo de 2023.
7.0rden de Servicio n.” 0001446 de 23 de junio de 2023.
8.0rden de Servicio n.® 0003318 de 20 de noviembre de 2023.
9.0rden de Servicio n.” 0000294 de 03 de marzo de 2023.
10. Crden de Servicio n.° 0000304 de 03 de marzo de 2023.
11. Orden de Servicio n.° 0002420 de 19 de setiembre de 2023.
12. Orden de Servicio n.” 0001444 de 23 de junio de 2023.

. Orden de Servicio n.° 0000149 de 03 de febrero de 2023, Informe n.® 169-2023-MIDAGRI-

DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 02 de febrero de 2023 (ambos copia simple de documento
firmado digitaimente), Informe n.* 004-2023-O0TM/UEGPS de 02 de febrero de 2023 y
Términos de Referencia (ambos copia simple). Para ver el expediente de contratacion en
formato digital, ver item 1 del Apéndice n.° 6.

. Orden de Servicio n.° 0000694 de 10 de mayo de 2023, Memorando n.° 1639-2023-

MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 09 de mayo de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.® 038-2023-O0TM/UEGPS de 09 de mayo
de 2023, Correo electranico de area usuaria de 07 de mayo de 2023 y Términos de
Referencia (todos Copia simple). Para ver el expediente de contratacion en formato digital,
ver item 2 del Apéndice n.® 6.

© Orden de Servicio n.” 0001988 de 12 de agosto de 2023, Memorando n.° 4800-2023-

MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 11 de agosto de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.* 050-2023-O0OTM/UEGPS de 11 de agosto
de 2023 (copia simple} y Términos de Referencia (copia simple de documento firmado
digitalmente). Para ver el expediente de contratacion en formato digital, ver item 3 del
Apéndice n.° 6.

. Orden de Servicio n.® 0003271 de 15 de noviembre de 2023, Memorando n.° 8550-2023-

MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 14 de noviembre de 2023 (ambos copia simple de
documente firmado digitalmente), informe n.° 069-2023-Q0TM/UEGPS de 14 de
noviembre de 2023 (copia simple) y Términos de Referencia (copia simple de documento
firmado digitalmente). Para ver el expediente de contratacion en formato digital, ver item
4 del Apéndice n.° 6.

: Orden de Servicio n.° 0000185 de 06 de febrero de 2023, Memorando n.® 112 -2023-

MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 03 de febrero de 2023 {ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.* 007-2023-O0TM/UEGPS de 03 de febrero
de 2023 y Términos de Referencia (ambos copia simple). Para ver el expediente de
contratacion en formato digital, ver item 5 del Apéndice 1.° 6.
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Apéndicen.°12 : Orden de Servicio n.° 0000288 de 03 de marzo de 2023, Memorando n.° 384-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 02 de marzo de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente}, Informe n.° 017-2023-O0TM/UEGPS de 02 de marza
de 2023, Correo electronico de &rea usuaria de 01 de marzo de 2023 y Términos de
Referencia (todos copia simple). Para ver el expediente de contratacion en formato digital,
ver ftem 6 del Apéndice n.° 6.

Apéndice n.°13 : Orden de Servicio n.° 0001446 de 23 de junio de 2023, Memorando n.° 2932-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 23 de junio de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.® 045-2023-O0TM/UEGPS de 22 de junio de
2023, Correo electronico de area usuaria de 21 de junio de 2023 (ambos copia simple) y
Términos de Referencia (Copia simple de documento firmado digitalmente). Para ver el
expediente de contratacion en formato digital, ver item 7 del Apéndice n.° 6.

Apéndice n.°14 : Orden de Servicio n.” 0003318 de 20 de noviembre de 2023, Memorando n.® 8697-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 20 de noviembre de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.° 071-2023-O0TM/UEGPS de 20 de
noviembre de 2023 (copia simple) y Términos de Referencia (copia simple de documento
firmado digitalmente). Para ver el expediente de contratacién en formato digital, ver item
8 del Apéndice n.® 6.

Apéndicen.®15 : Orden de Servicio n.° 0000294 de 03 de marzo de 2023, Memorando n.° 384-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 02 de marzo de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente), Informe n.® 017-2023-00TM/UEGPS de 02 de marzo
de 2023, Correo electronico de &rea usuaria de 01 de marzo de 2023 y Términos de
Referencia (todos copia simple). Para ver el expediente de contratacién en formato digital,
ver item 9 del Apéndice n.° 6.

Apéndicen.°16 : Orden de Servicio n.° 0000304 de 03 de marzo de 2023 Memorando n.° 384-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 02 de marzo de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitaimente), Informe n.® 017-2023-00TM/UEGPS de 02 de marzo
de 2023, Correo electrénico de area usuaria de 01 de marzo de 2023 y Términos de

RO o Referencia {todos copia simple). Para ver el expediente de contratacian en formato digital,

;’Q’é 4% ver item 10 del Apéndice n.” 6.
Y & ;\ Apendice n.°17 : Orden de Servicio n.° 0002420 de 19 de setiembre de 2023, Memorando n.° 5999-2023-
AT | m MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 12 de setiembre de 2023 (ambos copia simple de
%\ 3 '; documento firmado digitalmente), Informe n.° 056-2023-Q0TM/UEGPS de 12 de
S0 ‘&y setiembre de 2023 (copia simple} y Términos de Referencia (copia simple de dacumenta
” firmado digitalmente). Para ver el expediente de contratacion en formato digital, ver item

11 del Apéndice n.° 6.

Apéndice n.° 18 : Orden de Servicio n.° 0001444 de 23 de junio de 2023, Memorando n.” 2930-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA-JL de 23 de junio de 2023 (ambos copia simple de
documento firmado digitalmente}, Informe n.¢ 045-2023-O0TM/UEGPS de 22 de junio de
2023, Correo electronico de area usuaria de 21 de junio de 2023 (ambos copia simple) y

g ;:47 Términos de Referencia {copia simple de documento firmado digitalmente). Para ver el
o— expediente de contratacion en formato digital, ver item 12 del Apéndice n.° 6.
\C B oz Apéndicen.°19 . CD que contiene los documentos completos que sustentan la opinién favorable emitidos

iy por el Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, para la conformidad
S de los ochenta y cuatro (84) enfregables siguientes:
Primer entregable de la Orden de Servicio n.* 0000147
Segundo entregable de ia Orden de Servicio n.° 0000147
Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000147
Primer entregable de [a Orden de Servicio n.° 0000148
Segundo entregable de la Orden de Servicio n.® 0000148
Tercer entregable de fa Orden de Servicio n.° 0000148
Primer entregable de la Crden de Servicio n.° 0001047
Segundo entregable de la Orden de Servicio n.® 0001047
Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001047
10. Cuarto entregable de la Orden de Servicios n.° 0001047
11. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0002410
12. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0002410

000~ O UTA LN
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13. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0002410
14. Primer entregable de la Orden de Servicio n.> 0000149
15. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000149
16. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000149
17. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000694
18. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000694
19. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000694
20. Primer entregable de fa Orden de Servicio n.® 0001988
21. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000150
22. Primer entregable de la Crden de Servicio n.° 0000697
23. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000178
24. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000178
25. Unica entregable de la Orden de Servicio n.° 0000698
26. Primer entregable de [a Orden de Servicio n.° 0001444
27. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0001444
28. Quinto entregable de la Orden de Servicio n.° 0001444
29, Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000183
30. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000638
31. Primer entregable de la Orden de Servicio n.°> 0000181
32. Segundo entregable de fa Orden de Servicio n.® 0000181
33. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000181
34. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000186
35. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000186
36. Tercer entregable de [a Orden de Servicio n.° 0000186
37. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.© 0000926
38. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000187
39. Segundo entregabie de la Orden de Servicio n.° 0000187
40. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000187
41. Primer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000188
42. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.* 0000188
43. Tercer entregable de ia Orden de Servicio n.® 0000188
44. Segundo entregable de fa Orden de Servicio n.° 0000693
45. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000693

%-\,sb;‘:f_f’-ﬁ{?;\ 46. Primer entregable de la Orden de Servicio n.® 0001990
e Y e 47. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000189
s WB* 2 48. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000189
N7 D 49. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000189

é;/,_,‘ OCi M\gy 50. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000227

e 1. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000227

2. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000227
53. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001768
54. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.® 0001768
55. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001768
96. Primer enfregable de la Orden de Servicio n.® 0000287
57. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000287

5 ; </ 58. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000287
N, OCT Y 59. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000288
A 60. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000288
61. Tercer entregahle de la Orden de Servicio n.° 0000288
&) 62. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.® 0001446

7 63. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001446
Y/ 64. Cuarto entregable de la Orden de Servicio n.® 0001446
85. Quinto entregable de [a Orden de Servicio n.° 0001446
66. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0003318
67. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000281
68. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.® 0000281
69. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001457

e ——
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70. Quinto entregable de la Orden de Servicio n.° 0001457
71. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000292
72. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000292
73. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0001993
74. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000293
75. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 00001438
76. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000294
77, Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001448
78. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0001448
79. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0001448
80. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0002697
81. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0003060
82. Primer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000351
83. Segundo entregable de la Orden de Servicio n.° 0000351
84. Tercer entregable de la Orden de Servicio n.° 0000351

© Informe n.® 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno que
adjunta el Informe n.° 0073-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentra en
la parte inferior del informe de! Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
1 del Apéndice n.° 19.

© Informe n.® 066-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.* 351-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador de! Componente | (la firma se encuentraen la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan ia opinién favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver item
2 del Apéndice n.® 19.

© Informe n.® 091-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
el Informe n.® 542-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
suscrito por el Coordinador det Componente | (la firma se encuentra en la parte inferior
del informe de! Gestor Técnico y Legal} (copia simple), Orden de Servicios (copia simple
de documento firmado digitaimente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver
los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver item 3 del Apéndice n.® 19.

© Informe n.° 010-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.® 0124-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {la firma se encuentra en
la parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
4 del Apéndice n.® 19.
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Apéndicen.®24 : Informe n.° 054-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el informe n.°> 261-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Cemponente | (la firma se encuentraen la
parte inferior defl informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple}, Qrden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formate digital, ver item
5 del Apéndice n.” 19.

Apéndice n.°25 : Informe n.° 095-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
el Informe n.® 547-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abrif de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente ! (la firma se encuentra en la parte inferior
del informe del Gestor Técnico y Legal) {copia simple), Orden de Servicios {copia simple
de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver
los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 6 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.®26 : Informe n.” 1150-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 05 de junio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.© 0276-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-JCMS-MEPH de 02 de junio de 2023, suscrito por el
Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios (todos copia simple
de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver
los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por ef Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 7 del Apéndice n.® 19.

Apéndicen.”27 : Informe n.® 1387-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente 1, que adjunta el Informe n.° 323-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CCA/JCMS-MEPH de 22 de junia de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {capia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver item 8 de! Apéndice
n.° 19,

Apendicen.®28 : Informe n.® 1927-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente [, que adjunta el Informe n.> 426-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 21 de julic de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente 1, en formato digital, ver item 9 del Apéndice
n.°>19.

p Apéndice n.°29 : Informe n.* 2502-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de agosto de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 188-2023-

. A MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3/MEPH-DFVLL de 22 de agosto de 2023, suscrito por

e W &f el Gestor Tecnico y Gestor Legal de fa region Puno, Orden de Servicios {todos copia
! apl &7 simple de documento firmado digitalmente) y Términas de Referencia (copia simple). Para

Ny . ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Caordinador del Componente |, en formato digital, ver item 10 def Apéndice
n.° 19,

Apéndice n.°30 : Informe n.” 3723-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de octubre de
'\ 2023, suscrito por el Coordinador del Compenente |, que adjunta el Informe n.° 0106-
1 2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de octubre de 2023,

suscrito por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para

2]

/ 2\
4
ver los documentos que sustentan la opinion favorahle emitidos por el Gestor Técnico,
ya Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 11 del Apéndice
.‘/I
|

(y_g | n.°19.
P
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Apéndicen.°31 : Informe n.® 4267-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de noviembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Compenente |, que adjunta el Informe n.° 513-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 14 de noviembre de 2023,
suscrito por el Gestar Técnico y Gestor Legal de ia regién Puno, suscrito por el Gestor
Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios y Términos de Referencia
(todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para ver los documentos que
sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador
del Componente 1, en formato digital, ver item 12 del Apéndice n.® 19.

Apéndicen.32 : Informe n.® 4842-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 14 de diciembre de
2023, suscrito por ¢l Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.> 0637-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 12 de diciembre de
2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, suscrito por el
Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y Términas de
Referencia (todos copia simple de documento firmado digitaimente). Para ver los
documentos que sustentan la opinion favorable emitidos per el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 13 del Apéndice n.°
19.

Apéndicen.°33 . Informe n.° 008-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 21 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que
adjunta el Informe n.® 0057-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentra en
la parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
14 del Apendice n.° 19.

Apéndicen.°34 : Informe n.° 059-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que
adjunta el Informe n.° 357-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentraen la
parte inferior del informe de! Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
15 det Apéndice n.” 19.

Apéndice n.°35 : Informe n.® 099-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de

T abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta

ys GV, Aoy el Informe n.® 652-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023,

ey ok suscrito por el Coordinador del Componente | (ia firma se encuentra en la parte inferior

del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios (copia simple
= gy / de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver
ey DY los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos par el Gestor Técnico, Gestar

& Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 16 del Apéndice n.°

Ea 19.

PR 72\ Apéndicen.®36 : Informe n.° 946-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,

el S5 suscrito por el Coordinador de! Componente |, que adjunta el Informe n.° 221-2023-
&V g MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de mayo de 2023, suscrito
por ¢l Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todos copia

simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan ia opinidn favorable emitidos por el Gestor Técnico,

Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 17 del Apéndice

n.°19.

e ————
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Apéndice n.° 37  : Informe n.® 1363-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 347-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente} y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador det Componente i, en formato digital, ver item 18 del Apéndice
n.°19.

Apéndicen.°38 : Informe n. * 1936-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 435-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de julio de 2023, suscrito
por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de fa regién Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 19 del Apéndice
n.°19.

Apéndice n.®39 : Informe n.® 2907-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 11 de setiembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.* 258-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 08 de setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 20 del Apéndice
n.°19.

Apéndicen.°40 : Informe n.° 016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 0108-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador de! Componente | {copia simple), Orden de
Servicios {copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por
el Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 21 del Apéndice n.* 19,

Apéndice n.° 41 Informe n.” 921-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente [, que adjunta el Informe n.® 208-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todos copia

’ simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para

CA) ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,

e Gestor Legal y Coordinador del Companente 1, en formato digital, ver item 22 del Apéndice
n.°19.

Apéndicen°42 : Informe n.° 052-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

ey febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 259-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentraen la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple, Orden de Servicios

{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia

simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por e!

Il - Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item

i 23 del Apéndice n.” 19.
: Apéndicen.®43 : Informe n.° 093-2022-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
~ abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de [a region Puno, que adjunta
| | el Informe n.® 501-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,
(;? suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentra en |a parte inferior
| del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios (copia simple
7 i de documento firmado digitaimente) y Términos de Referencia {copia simple). Para ver
[ los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor

Informe de Control Especifico n.® 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pagina 81 de 93 O 3 8 3



Apéndice n.® 44

Apéndice n.° 45

Apéndice n.° 46

Apéndice n.° 47

Apéndice n.° 48

Apéndice n.° 49

Apéndice n.° 50

“( ™ CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 23 del Apéndice n.°
19

: Infbrme n.* 920-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,

suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.® 212-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo de 2023, suscrito
por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Companente |, en formato digital, ver item 25 del Apéndice
n.° 19,

© Informe n.® 1932-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023,

suscrito por el Coordinador del Companente |, que adjunta el Informe n.° 424-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 21 de julio de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y Términos
de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para ver los
documentos que sustentan a opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 26 de!l Apéndice n.°
19.

© Informe n.° 2424-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de agosto de

2023, suscrito por el Coordinador def Componente |, que adjunta el Informe n.° 168-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 19 de agosto de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 27 del Apéndice
n.° 19,

. Informe n.° 4206-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 noviembre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 502-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de noviembre de 2023,
suscrito por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente), Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 28 del Apéndice
n.°19.

» Informe n.® 087-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

abril de 2023, suscrito por ef Gestor Técnico y Gestor Legal de laregion Puno, que adjunta
el Informe n.* 495 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador de!l Componente | (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
29 del Apéndice n.° 19.

© Informe n.® 1960-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de julio de 2023,

suscrito por el Coordinador del Componente I, que adjunta el Informe n.° 451-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio de 2023 (firmado
digitalmente el 22 de julio de 2023), suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la
region Puno, Orden de Servicios {todos copia simple de documento firmado digitalmente)
y Términos de Referencia (copia simple). Para ver los documentos que sustentan fa
opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del
Componente |, en formato digital, ver item 30 del Apéndice n.° 19.

© Informe n.® 014-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.* 0104 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Caordinador del Componente ! (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinian favorable emitidos por
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el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coardinador del Componente !, en formato digital, ver
item 31 del Apéndice n.” 19.

Apéndice n. 51 : Informe n.° 073-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que
adjunta el Informe n.® 344 -2023-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Companente | (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmada digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por
el Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 32 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.°52 : Informe n.° 098-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
el Informe n.® 651 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador del Compenente | (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver item
33 del Apéndice n.” 19.

Apéndicen.° 53 : Informe n.° 023-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 0078-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (1a firma se encuentra en
la parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestar Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Companente I, en formato digital, ver item
34 del Apéndice n. 19,

Apendice n.°54 : Informe n.® 067-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 350-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentraen la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) {copia simple), Orden de Servicias
(copia simple de documento fimado digitalmente) y Términos de Referencia (capia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinidn favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
35 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.® 55 : Informe n.° 092-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

st - abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Pune, que adjunta

A 1250 el Informe n.® 543-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de 2023,

' T suscrito por el Coordinador de! Componente | (la firma se encuentra en la parte inferior

- E del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios (copia simple

de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver

los documentos que sustentan la opinion favorable emitidas por el Gestor Tecnico, Gestor

Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 36 del Apéndice

n:H9.

\ Apéndicen.®56 . Informe n.” 1402-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de junio de 2023,

\1 e 2 suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.® 355-2023-

f/ ] MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio de 2023, suscrito

j ' por ¢l Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todo copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan [a opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,

Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 37 del Apéndice

;rp' n.° 19.
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o Informe n.* 017-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Punc, que
adjunta el Informe n.* 0109-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 38 del Apéndice n.* 19.

. Informe n.® 061-2023-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 356 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidas por
el Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente [, en formato digital, ver
item 39 def Apéndice n.” 19,

© Informe n.° 102-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de

abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que adjunta
el Informe n.° 657 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitaimente) y Términos de Referencia {copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
40 del Apéndice n.® 19.

. Informe n.* 018-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regidn Puno, que
adjunta el Informe n.°> 0110-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023 suscrito por el Coordinador det Componente | (la firma se encuentra en
|a parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
41 del Apéndice n.® 19.

o Informe n.° 062-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que
adjunta el Informe n.° 354-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {la firma se encuentra en la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidas por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
42 del Apendice n.° 19.

. Informe n.® 103-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de

abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
elInforme n.” 658-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentra en la parte inferior
del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios (copia simple
de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para ver
los documentes que sustentan la opinién favorahle emitidos por el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Coordinador del Companente |, en formato digital, ver item 43 del Apéndice n.°
19.

* Informe n.* 1365-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de junio de 2023,

suscrito por el Coordinador del Componente 1, que adjunta el Informe n.® 349-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de junio de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios {tados copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple}. Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
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Gestor Legal y Coordinador del Companente 1, en formato digital, ver item 44 del Apéndice
n.® 19.

: Informe n.* 1940-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de julio de 2023,

suscrito por el Coordinador del Componente |, gque adjunta el informe n.° 436-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1AJCMS-MEPH de 22 de julio de 2023, suscrito
por el Gestor Técnice y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple}). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 45 del Apéndice
n.* 19.

: Informe n.* 2901-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 8 de Setiembre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 257-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 8 de Setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de fa regién Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador def Componente I, en formato digital, ver item 46 del Apéndice
n.° 19.

© Informe n.” 019-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestar Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 0111-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrerc de 2023, suscrito por ef Coordinador del Componente | {copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
{copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver
item 47 del Apéndice n.® 19.

. Informe n.° 075-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.® 342 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Companente | (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
{copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinian favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador de! Companente |, en formato digital, ver
item 48 del Apéndice n.” 19.

. Informe n.® 104-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de

abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
el Informe n.® 659 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple),, Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
49 del Apéndice n.® 19,

. Informe n.* 015-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JOS-DAPU de 23 de

febrero de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.® 0107-2023-M{DAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de
febrero de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legat y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 50 del Apéndice n.° 19.

. Informe n.® 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el informe n.° 358 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de
Servicios {copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidas por
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el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente !, en formato digitai, ver
item 51 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.° 71 Informe n.° 100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 22 de
abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de Ia region Puno, que adiunta
el Informe n.° 653 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simpie), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver ftem
52 del Apéndice n.® 19.

Apéndice n.°72 . Informe n.° 2582 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de agosto de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 195-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de agosto de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicies y
Términos de Referencia {todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 53 del Apéndice
n.° 19,

Apéndice n.°73 : Informe n.® 3064-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de Setiembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.® 287-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 21 de setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Punc, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia {todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 54 del Apéndice
n.°19.

Apéndicen.°74 : Informe n.° 3536-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 17 de octubre de
2023, suscrito por el Cocrdinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 0045-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DF VLL-MEPH de 16 de octubre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de fa region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan ta opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 55 del Apéndice
n.°19.

Apéndicen.°75 : Informe n.° 027-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de fa region Puno, que
adjunta el Informe n.” 268 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de

2l marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {(copia simple), Orden de

&,;‘ \ Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia

vl o 3% (copia simple}. Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por

; , el Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
| item 56 del Apéndice n.* 19,

= N Apéndicen.° 76 . Informe n.° 060-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

: abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de laregion Puno, que adjunta

el Informe n.° 0581-2023-MIDAGRI-DYDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de atril de

N : 2023, suscrito por el Coordinador del Componente J {copia simple), Orden de Servicios

\pris = {copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia

f“ y simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el

{

Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
57 del Apéndice n.” 19,

Apéndice n.°77 : Informe n.® 932-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 213-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de maye de 2023, suscrito

J’O por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios (todos copia
—;" simpie de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para

ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
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Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 58 del Apéndice
n.>19.

¢ Informe n.* 032-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de fa region Puno, que
adjunta el Informe n.° 269-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {1a firma se encuentraen ia
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la apinion favorable emitidos par el
Gestor Tecnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
59 del Apéndice n.© 19.

© Informe n.° 061-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que adjunta
el Informe n.® 0582-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentra en ia parte
inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple}, Orden de Servicios (copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 60 del Apéndice
n.°19

: Informe n.® 928-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,

suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 211-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo de 2023, suscrito
por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coardinador del Componente |, en formato digital, ver item 61 del Apéndice
n.= 19,

. Informe n.® 2454-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de agosto de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Infarme n.° 171-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de agosto de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 62 del Apéndice
n.°19.

. Informe n.® 3165-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 25 de setiembre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 320-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitaimente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 63 del Apéndice
n.°19.

o Informe n.* 3775-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de octubre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente !, que adjunta el Informe n.® 0402-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 23 de octubre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 64 del Apéndice
n.°19.

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Pagina 87 de 93 n {j 8 9



Apéndice n.° 84

Apéndice n.° 85

Apéndice n.° 86

Apéndice n.° 87

Apéndice n.” 88

Apéndice n.° 89

Apéndice n.° 90

Bl Y CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

© Informe n.” 4205-2023-MIDAGR!-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 de noviembre de

2023, suscrito por ef Coordinador del Componente |, que adjunta &l Informe n.® 501-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 15 de noviembre de 2023,
suscrito por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de la regin Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Téenico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente {, en formato digital, ver item 65 de! Apéndice
n.c19.

¢ Informe n.® 5120-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de diciemhre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente I, que adjunta el Informe n.° 0720-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 20 de diciembre de
2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Punc, Orden de Servicios
y Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitaimente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 66 del Apéndice
n.” 19.

: Informe n.° 34-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.° 317 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver los documentos que sustentan [a opinion favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legat y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 67 del Apéndice n.° 19,

: Informe n.* 939-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,

suscrito por el Coordinader del Componente |, que adjunta el Informe n.> 227-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 27 de mayo de 2023, suscrito
por el Gestor Tecnico y Gestor Legal de Ia region Puno, Orden de Servicios (todos copia
simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia simple). Para
ver los documentos que sustentan la opinian favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Compenente |, en formato digital, ver item 68 del Apéndice
n.°19.

© Informe n.*3093-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de Setiembre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.® 301-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia (fodos copia simple de documento firmado digitalmente), Para
ver los documentos que sustentan la opinidn favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 69 de! Apéndice
n.°19.

: Informe n.® 4201-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 16 de noviembre de

2023, suscrito por el Coordinador del Componente I, que adjunta el Informe n.° 497-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 15 de noviembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 70 del Apéndice
n.°19.

» Informe n.° 36-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de

marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el Informe n.® 320 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de
Servicios (copia simple de documento firmado digitaimente) y Términos de Referencia
(copia simple). Para ver fos documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por
el Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver
item 71 del Apéndice n.° 19.
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Apéndice n.°91 . Informe n.* 066-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de
abril del 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de ia regién Punc que adjunta
el Informe n.° 0589-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abil del
2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
72 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.°92 : Informe n.° 3715-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta e! Informe n.® 386-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DFVLL-MEPH de 20 de octubre de 2023,
suscrito por el Gestar Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Companente |, en formata digital, ver item 73 del Apéndice
n.>19.

Apéndice n.°93 : Informe n.° 037-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por ef Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que
adjunta el informe n.° 319-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador def Componente | (la frma se encuentraen la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios
{copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia
simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el
Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item
74 del Apéndice n.° 19.

Apéndicen.®94 : Informe n.” 3103-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de setiembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.® 311-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de setiembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan fa opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 75 del Apéndice
n.° 19

Apéndice n.°95 : Informe n.° 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que

A ThOLE adjunta el Informe n.° 318-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de

ey, AN marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {la firma se encuentraen la

‘ ':7 parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) (copia simple), Orden de Servicios

& —= (copia simple de documento firmado digitaimente) y Términos de Referencia (copia
\‘ Y oCl & simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el

Gestor Técnico, Gestar Legal y Coordinador del Compenente |, en formato digital, ver item
76 del Apéndice n.® 19.

Apéndicen.96 : Informe n.® 1953-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 23 de julio de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente i, que adjunta el Informe n.° 449-2023-

AL BF MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/JCMS-MEPH de 22 de julio de 2023, suscrito
F'/' por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios y Términos
U 1 s/ de Referencia ({todos copia simple de documento firmado digitaimente). Para ver los

documentos que sustentan la opinién favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestor
Legal y Cocrdinador del Componente |, en formato digital, ver item 77 del Apéndice
n.°19.

Apéndice n.°97 . Informe n.° 2413-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 21 de agosto de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 156-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/PTRT3-CCH/MEPH -DFVLL de 18 de agosto de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalimente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por €l Gestor Técnico,

Informe de Control Especifico n.° 011-2025-2-0052-SCE
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 Pagina 89 de 93 ﬂ O 9 l



GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

'L ™ CONTRALORIA

Gestor Legal y Coordinador del Componente I, en formato digital, ver item 78 del Apéndice
n.°19.

Apéndice n.°98 . Informe n.® 3109 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 22 de sefiembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 313-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 22 de setiembre de 2023,
suscrito por e Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinién favorabie emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Cocrdinador del Componente |, en formato digital, ver item 79 del Apéndice
n.>19.

Apéndice n.°99 : informe n.” 3611-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 19 de octubre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta &l Informe n.° 0068-
2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/DF VLL-MEPH de 18 de octubre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, Orden de Servicios y
Terminos de Referencia {todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinidn favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 80 del Apéndice
n.* 19,

Apéndice n.° 100 : Informe n.® 4480-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de noviembre de
2023, suscrito por el Coordinador del Componente I, que adjunta el Informe n.° 570-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1/MEPH-DFVLL de 24 de noviembre de 2023,
suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, Orden de Servicios y
Términos de Referencia (todos copia simple de documento firmado digitalmente). Para
ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico,
Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 81 del Apéndice
n.° 19.

Apéndice n.°101 : Informe n.° 35-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la regién Puno, que
adjunta el Informe n.”> 322-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 24 de
marzo de 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | (la firma se encuentraen la
parte inferior del informe del Gestor Técnico y Legal) {copia simple), Orden de Servicios
(copia simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia {copia

o simple). Para ver los documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por el

iy ; Gestor Técnico, Gestor Legal y Coordinador del Componente 1, en formato digital, ver item

7 abril de 2023, suscrito por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno, que adjunta
e GO 7 el Informe n.° 0614-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 20 de abril de
Nl = 2023, suscrito por el Coordinador del Componente | {la firma se encuentra en la parte
inferior del informe de! Gestor Técnico y Legal) {copia simple), Orden de Servicios {copia
- simple de documento firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple). Para
L P ver fos documentos que sustentan la opinion favorable emitidos por e Gestor Técnico,
, 5# z? Gestor Legal y Coordinador del Componente |, en formato digital, ver item 83 del Apéndice

|

Tt e 2 82 del Apéndice n.® 19,
7 = Apéndicen®102 . Informe n.° 065-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-DAPU-JOS de 20 de

n.° 19,

Apéndicen.®103 : Informe n.° 927-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1 de 27 de mayo de 2023,
suscrito por el Coordinador del Componente |, que adjunta el Informe n.° 209-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-PTRT3-CC1-JCMS-MEPH de 26 de mayo de 2023, suscrito
por el Gestor Técnico y Gestor Legal de la region Puno (copia simple de documento
firmado digitalmente), Orden de Servicios {todos copia simple de documento firmado
digitalmente) y Términos de Referencia {copia simple). Para ver los documentos que
sustentan la opinion favorable emitidos por el Gestor Técnico, Gestar Legal y Coordinador
del Componente |, en formato digital, ver item 84 del Apéndice n.® 19.

Apéndice n.°104 : Cédula de nofificacion, los comentarios o aclaraciones presentados por la persona
comprendida en la irregularidad y la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada
por la Comision de Control, por cada uno de los involucrados.
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Apéndice n.° 1041 : Pliego de hechos
Apéndice n.°104.2 : Cédulas de notificaciones electranicas.
Apéndice n.” 104.3 : Comentarios o aclaraciones presentados por la persona comprendida en la irregularidad
Apéndice n.° 104.4 : Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision de Control, por cada
uno de los involucrados (Qriginal)
Apéndice n.° 105 : Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo laboral de Jeannette
Maritza Sifuentes Espinal
- Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 3 de
enero de 2023. (Copia fedateada)
- Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27
de abril de 2023. {Copia fedateada)
- Contrato Administrativo de Servicios n.® 002-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de
20 de enero de 2023. (Copia fedateada)
Apéndice n. 106 : Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo laboral de Lucina Bravo
Carrera
- Resolucién Directoral Ejecutiva n.° 012-2023-MiDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27
de abril de 2023, (Copia simple)
- Resolucién Directoral Ejecutiva n.® 024-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 7 de
julio de 2023, (Copia fedateada)
- Confrato Administrativo de Servicios n.° 005-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de
S de mayo de 2023, (Copia fedateada)
Apéndice n.°107 . Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo laboral de Doris Silvana
" Corali Bautista Obregén
P - Resolucion Directoral Ejecutiva n.® (24-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 7 de
%’ : julio de 2023. (Copia simple de documento firmado digitaimente)
- Resolucién Directoral Ejecutiva n.® 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 31
de octubre de 2023. (Copia fedateada)
- Contrato Administrativo de Servicios n.® 009-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DA de
S £ 26 de julio de 2023. (Copia fedateada)
Eona#"  Apéndice n.° 108 : Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo taboral de Betty Lopez
Pfoccohuanca
- Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 038-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 31
de octubre de 2023. (Copia simple de documento firmado digitaimente)
e e g - Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 021-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 27
s de marzo de 2024. (Copia fedateada)
TR_= - Contrato Administrativo de Servicios n.° 012-2023-MIDAGRI-DVDAFIRUEGPS/DA de
T 4 ) 23 de noviembre de 2023. (Copia fedateada)
L ig® Apéndice n.® 109 : Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de Yeyson
Fernandez Arenas
- Orden de Servicios n.® 0002220 de 25 de agosto de 2023 y Términos de Referencia.
{Copia simple de documento firmado digitalmente)
- Orden de Servicios n.° 0003115 de 27 de octubre de 2023 y Términos de Referencia.
4 (Copia simple de documento firmado digitalmente)
\ 7 = - Cartan.® 055-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de 28 de agosto de 2023. (Copia
lf simple de documento firmado digitalmente)
] 1 Apéndice n.° 110 : Documentos de gestion de fa entidad que sustentan el vinculo contractual de Deysi Flor
Velasquez Llocclla
- Orden de Servicios n.” 0000073 de 17 de enero de 2023 (Copia simple de documento
\ firmado digitalmente) y Términos de Referencia (Copia simple).
- Orden de Servicios n.° 0000462 de 31 de marzo de 2023 y Términos de Referencia.
Y (Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)
)@ - Orden de Servicios n.” 0001517 de 3 de julio de 2023 y Términos de Referencia.
| {Amhos copia simple de documento firmado digitalmente}
T - Orden de Servicios n.® 0002219 de 25 de agosto de 2023 y Términos de Referencia.
/ (Ambos copia simple de documento firmadao digitalmente)
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Apéndice n.° 111

Apéndice n.° 112

Apéndice n.° 113

Apéndice n.° 114

Apéndice n.° 115

Apéndice n.° 116
Apéndice n.° 117

/ = Apéndice n.° 118
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- Orden de Servicios n.° 0003364 de 24 de noviembre de 2023 y Términos de
Referencia. {Ambos copia simple de documento firmado digitaimente)

- Carta n.” 0001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE de 11 de enero 2023, (Copia
simple de documento firmado digitalmente)

: Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de David Arturo

Peralta Uchuya
- Orden de Servicios n. 0000076 de 17 de enero de 2023 (Copia simple de documento
firmado digitalmente) y Término de Referencia (copia simple)
- Orden de Servicios n.* 0000561 de 3 de abril de 2023 y Términos de Referencia.
(Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)

. Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de Manfredo

Enrique Peralta Hurtado

- Orden de Servicios n.” 0000508 de 31 de marzo de 2023 (copia simple de documento
firmado digitalmente) y Término de Referencia (copia simple}.

- Orden de Servicios n.° 0001477 de 28 de junio de 2023 y Términos de Referencia.
{Ambos copia simple de documento firmado digitaimente)

- Orden de Servicios n.® 0002670 de 28 de setiembre de 2023 y Términos de Referencia.
(Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)

: Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de Jessica

Oviedo Suncién
- Orden de Servicios n.* 0000066 de 17 de enero de 2023 (copia simple de documento
firmado digitalmente) y Término de Referencia (copia simple)
- Orden de Servicios n.® 0000551 de 31 de marzo de 2023 (copia simple de documento
firmado digitaimente) y Términos de Referencia (copia simple).

: Bocumentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de José César

Mendoza Soto
- Orden de Servicios n.° 0000537 de 31 de marzo de 2023 {copia simple de documento
firmado digitalmente) y Términos de Referencia (copia simple).
- Primera Adenda a la Orden de Servicio n.® 0000537-2023-UEGPS de 15 de mayo de
2023. {Copia simple)
- Orden de Servicios n.° 0001527 de 3 de julio de 2023 y Términos de Referencia.
{Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)

> Documentos de gestion de la entidad que sustentan el vinculo contractual de Oscar Omar

Tejada Méndez

- Orden de Servicios n.° 0000051 de 17 de enero de 2023 (Copia simple de documento
firmado digitalmente) y Término de Referencia (copia simple!

- Orden de Servicios n.° 0000534 de 31 de marzo de 2023 y Términos de Referencia.
(Ambos copia simple de documento firmado digitaimente)

- Orden de Servicios n.” 0001497 de 28 de junio de 2023 y Términos de Referencia.
(Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)

- Orden de Servicios n.° 0003133 de 31 de octubre de 2023 y Términos de Referencia.
{(Ambos copia simple de documento firmado digitalmente)

: Resolucién Ministerial n.® 0521-2015-MINAGRI Determinan funciones y atribuciones de

los integrantes de la Unidad Ejecutora 001631: “Gestion de Proyectos Sectoriales”,
aprobada el 22 de octubre de 2015. (Copia simple)

: Lineamientos de Gestion del Proyecto Catastro, Titulacién y Registro de Tierras Rurales

en el Peru, Tercera Etapa - PTRT3, aprobado con Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 005-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE de 14 de febrero de 2022. (Copia simple)

. Directiva Especifica n.® 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS ‘Directiva para la

contratacion de bienes, servicios y/o consultorias por montos iguales o inferiores a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias de la Unidad Ejecutora 001631: Gestién de Proyectos
Sectoriales”, aprobada con Resolucion Directoral Ejecutiva n.° 012-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-UEGPS-DE de 23 de abril de 2021. {Copia simple)
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Apéndice n.° 119 : Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al régimen especial de contratacion
administrativa de servicios - CAS de la Unidad Ejecutora de Gestion de Proyectos
Sectoriales, aprobado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva n.® 050-2016-MINAGRI-
DVDIAR-UEGPS/DE de 29 de agosto de 2016. (Copia simple)

Jesis Maria, 4 de junio de 2025

: ) /
e \V"\‘ P ;i Y,! i /
el WL e et
Aleiahwsfmoque Flores Joh{aﬁ&Maryqiﬁft‘;‘o'Zada Sanchez
i ‘ Jefe'de Gomision

~~Bupervisor

A H AL
José Luis Condori Chavez
Abogado

El Jefe del Organo de Control Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que suscribe
el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Jes(s Maria, 4 de junio de 2025

- il

=

"/ Edgar Radl Cueva Gamero S

~ /Jefe del Organo de Control Institucional
Ministyk/d‘?e Desarrollo Agrario y Riego

—
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Apéndice n.° 1

Relacion de personas comprendidas. (Original)

Infarme de Control Especifice n.” 011-2025-2.0052.5CE

Perindo: 1 da enero al 31 da diciembra ds 2023
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CONTRALORI’A Motivo: Soy el autor del documento

CONTRA LO RI’A CENERALDE LA RERTISICH peL il Fecha: 09-06-2025 10:15:18 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’ﬂ Firmado digitalmente por CUEVA
‘ ‘ Qk GAMERO Edgar Raul FAU 20131378972

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Jesus Maria, 09 de Junio de 2025
OFICIO N° 000402-2025-CG/OC0052

Sefior

Angel Manuel Manero Campos

Ministro de Estado

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI
Jiron Cahuide N° 805

Lima/Lima/Jesus Maria

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico

REF. : a) Oficio N° 000303-2025-CG/OC0052 de 10 de abril de 2025
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicd el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, a la “Contratacion de proveedores en el marco del proyecto “Catastro, Titulaciéony
Registro de Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa — PTRT3” en la regién Puno” en la Unidad
Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 011-
2025-2-0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551)
folios', y que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios
y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo
informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Edgar Raul Cueva Gamero
Jefe del Organo de Control Institucional del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Contraloria General de la Republica

(ECG/jcce)

Nro. Emision: 01290 (0052 - 2025) Elab:(U21372 - 0052)

[l
conmoply
V'B,

Firmado digitaimente por

" Notificado a su casilla electrénica y donde obra el link de descarga del informe
(https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKIGMRBwWLMLPpFiIGAUZn4H2?usp=drive link)

gggggg'gyag\;gugse Luis Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la

Mofivo: Doy Visto Bueno — Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

e: °9'°6'2°25‘°2‘°15'95 Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
AN

direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente coédigo de %
verificacion: JFMVVMM [=]e% 45



Firmado digitalmente por CUEVA
GAMERO Edgar Raul FAU 20131378972

0 @

Motivo: Soy el autor del documento

CGQE,,{TMEQ.!RQJLQA Fecha: 09-06-2025 10:36:07 -05:00

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000024-2025-CG/0052

DOCUMENTO . OFICIO N° 000402-2025-OC0052

EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131372931

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 2

Sumilla: Me dirijo a usted a fin de remitir el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a la "Contratacion de proveedores en el marco del proyecto "Catastro, Titulacion y
Registro de Tierras Rurales en el Peru, Tercera Etapa - PTRT3" en la region Puno" en la Unidad
Ejecutora de Gestién de Proyectos Sectoriales, habiéndose generado el informe N° 011- 2025-2-
0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551) folios, que
corresponde al informe y evidencias respectivas, el cual remito en archivo digital, para vuestro
conocimiento.

https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKiGMRBwWLMLpFiGAUZn4H2?usp=drive_link

Se adjunta lo siguiente:

1. Link de Descarga[F]

2. OFICIO-000402-2025-0C0052

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria u&
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente e
direccién web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cdigo de verificacion: Fauhrs
802R8EB ¥




Firmado digitalmente por Agente

’D Automatizado CGR

e Motivo: Soy el autor del documento
v Fecha: 09-06-2025 10:36:30 -05:00
CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000402-2025-OC0052

EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Sumilla:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a la "Contratacion de proveedores en el marco del proyecto "Catastro, Titulaciony
Registro de Tierras Rurales en el Peru, Tercera Etapa - PTRT3" en la region Puno" en la Unidad
Ejecutora de Gestidn de Proyectos Sectoriales, habiéndose generado el informe N° 011- 2025-2-
0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551) folios, que
corresponde al informe y evidencias respectivas, el cual remito en archivo digital, para vuestro
conocimiento.

https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKiGMRBwWLMLpFiGAUZn4H2?usp=drive_link

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131372931:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000024-2025-CG/0052

2. Link de Descarga[F]
3. OFICIO-000402-2025-0C0052

NOTIFICADOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la 2o,
Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria ?'.q#
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente r:;f{'
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente cédigo de verificacion: . LR
8TU8L34 s
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CONTRALORI’A Motivo: Soy el autor del documento

CONTRA LO RI’A CENERALDE LA RERTISICH peL il Fecha: 09-06-2025 10:15:18 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

’ﬂ Firmado digitalmente por CUEVA
‘ ‘ Qk GAMERO Edgar Raul FAU 20131378972

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

Jesus Maria, 09 de Junio de 2025
OFICIO N° 000402-2025-CG/OC0052

Sefior

Angel Manuel Manero Campos

Ministro de Estado

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI
Jiron Cahuide N° 805

Lima/Lima/Jesus Maria

ASUNTO : Remite Informe de Control Especifico

REF. : a) Oficio N° 000303-2025-CG/OC0052 de 10 de abril de 2025
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolucion de Contraloria
N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicd el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, a la “Contratacion de proveedores en el marco del proyecto “Catastro, Titulaciéony
Registro de Tierras Rurales en el Per(, Tercera Etapa — PTRT3” en la regién Puno” en la Unidad
Ejecutora de Gestion de Proyectos Sectoriales.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Especifico N° 011-
2025-2-0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551)
folios', y que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios
y servidores publicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo
informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico
ha sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de
las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Edgar Raul Cueva Gamero
Jefe del Organo de Control Institucional del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Contraloria General de la Republica

(ECG/jcce)

Nro. Emision: 01290 (0052 - 2025) Elab:(U21372 - 0052)
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Firmado digitaimente por

" Notificado a su casilla electrénica y donde obra el link de descarga del informe
(https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKIGMRBwWLMLPpFiIGAUZn4H2?usp=drive link)
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CEDULA DE NOTIFICACION ELECTRONICA N° 00000024-2025-CG/0052

DOCUMENTO . OFICIO N° 000402-2025-OC0052

EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
DIRECCION . CASILLA ELECTRONICA N° 20131372931

TIPO DE SERVICIO

CONTROL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL

GUBERNAMENTAL O - £SpECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
PROCESO

ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS . 2

Sumilla: Me dirijo a usted a fin de remitir el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a la "Contratacion de proveedores en el marco del proyecto "Catastro, Titulacion y
Registro de Tierras Rurales en el Peru, Tercera Etapa - PTRT3" en la region Puno" en la Unidad
Ejecutora de Gestién de Proyectos Sectoriales, habiéndose generado el informe N° 011- 2025-2-
0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551) folios, que
corresponde al informe y evidencias respectivas, el cual remito en archivo digital, para vuestro
conocimiento.

https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKiGMRBwWLMLpFiGAUZn4H2?usp=drive_link

Se adjunta lo siguiente:

1. Link de Descarga[F]

2. OFICIO-000402-2025-0C0052

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CARGO DE NOTIFICACION

Sistema de Notificaciones y Casillas Electronicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO - OFICIO N° 000402-2025-OC0052

EMISOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO - ANGEL MANUEL MANERO CAMPOS

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Sumilla:

Me dirijo a usted a fin de remitir el Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a la "Contratacion de proveedores en el marco del proyecto "Catastro, Titulaciony
Registro de Tierras Rurales en el Peru, Tercera Etapa - PTRT3" en la region Puno" en la Unidad
Ejecutora de Gestidn de Proyectos Sectoriales, habiéndose generado el informe N° 011- 2025-2-
0052, en cinco (5) tomos, que consta con tres mil quinientos cincuenta y uno (3551) folios, que
corresponde al informe y evidencias respectivas, el cual remito en archivo digital, para vuestro
conocimiento.

https://drive.google.com/drive/folders/1zTUmnliH-GrKiGMRBwWLMLpFiGAUZn4H2?usp=drive_link

Se ha realizado la notificacion con el depésito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRONICA N° 20131372931:
1. CEDULA DE NOTIFICACION N° 00000024-2025-CG/0052

2. Link de Descarga[F]
3. OFICIO-000402-2025-0C0052

NOTIFICADOR : EDGAR RAUL CUEVA GAMERO - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
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