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INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 008-2025-2-0084-SCE

“ADJUDICACION SELECTIVA N° SEL-050-2021-OFP/PETROPERU - ACTOS PREPARATORIOS, PROCESO DE
SELECCION Y EJECUCION CONTRACTUAL”
PERIODO: DEL 12 DE ABRIL DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularldad a Petroleos del Peri SA.,
en adelante “PETROPERU S.A” , corresponde a un servicio de control posterior programado en eI
Plan Anual de Control 2025 deI Organo de Control Institucional OCI de PETROPERU SA,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.* 2-0084-
2024-004, iniciado mediante Oficio n.® 000038-2025-CG/0C0084 de 30 de setiembre de 2025, y

il "\?f“-., modificado con oficios n.® 000042-2025-CG/0OC0084 de 28 de octubre de 2025 y 000045-2025-
. jl _" 1 CG/OC0084 de 07 de Noviembre de 2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.® 007-2021-
’l | CG/NORM *“Senvicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada
I |‘ mediante Resolucion de Contraloria n°134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.
)
" 2. Objetivo
/& Determinar si la Adjudicaciéon Selectivan.® SEL-050-2021-OFP/PETROPERU se realizo conforme

a las disposiciones internas, clausulas contractuales y normativa aplicable.
3. Materia del Control Especifico y Alcance

Materia del Control Especifico

La materia de Control Especifico se circunscribe a los actos preparatorlos proceso de selecciony
gjecucion contractual de la Adjudicacion Selectiva n.° SEL-050-2021- OFP/PETROPERU
“Adquisicion de Colorantes de Gasolina’, insumo utilizado para dar color a las gasolinas de 84
{ octanos (color naranja), 90 octanos (color purpura) y 95 octanos (color azul), en el marco del

Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, que establecio el uso y
, comercializacién obligatoria a nivel nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular
['/\ y Premium para uso automotor desde el 01 de julio de 2022 a nivel nacional.

Al respecto, con documento de Inclusion PAAC N° PA2100938 de 30 de junio de 2021, se aprobo
la Adquisicion de los colorantes por el Gerente Departamento Logistica — Gerencia Cadena
Suministro, en razon a elio, la Jefatura Inventarios y Aimacenes con Memorando n.* JIYA-1961-
2021 de 12 de julio de 2021 remita al Jefe Técnica y Gestion Administrativa, las Condiciones
Técnicas adaptadas al Nuevo Reglamento de Contrataciones de PETROPERU para la adquisicion
de los colorantes con una proyeccion de demanda para 2 afios, no obstante lo establecido en el
Decreto Supremo n.° 014-2021-EM. Llevandose a cabo el proceso de seleccién otorgandole la
Buena Pro del item nes-1 y 3 del proceso de contratacion a la empresa Man Trading Corp S.A.C.,
por un monto ascendente US $279 963,02 y US $83 798,88.

En ese sentido, se emitié la Orden de Compra N° 4500036682 de 3 de diciembre de 2021,
notificada en la fecha a Man Trading Corp S.A.C., mediante la cual se le comunica el inicio de la
relacién contractual, recibiendo PETROPERU la primera entrega el 10 y 15 de marzo de 2022,
plazo en que ya se tenia conocimiento de las nuevas condiciones técnicas, otorgandose la
conformidad y pagandose US$99 542,40 dolares mas 1.G.V.
#
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Posteriormente, con Informe Técnico n.° GDLG-0232-2022 de 21 de febrero de 2022, la Jefatura

Inventarios y Almacenes y la Gerencia Departamento Logistica, fundamento la resolucion de la

A Orden de Compra n.°4500036682 por la causal de “sin expresién de causa’, a partir de la segunda

% y tercera entrega de los colorante adquiridos a Man Trading Corp S.A.C., sefialando como marco

B legal el articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante

Acuerdo de Directorio n.° 039-2021-PP, remitiéndose la Carta n.° GDLG 0360-2022 de 22 de

1w marzo de 2022 por via Carta Notarial n.® 1205-22 de 23 de marzo de 2022, a la mencionada
fEgen/  empresa.

&
Wr s

Man Trading Corp S.A.C. via mecanismo de Arbitraje peticiond el 15 de julio de 2022, entre otros,
la nulidad del acto de resolucion contractual contenido en la citada Carta y ordenar a Petroleos del
Perti S.A. el pago por el resarcimiento de dafios y perjuicios causados por la suma de US$ 208
730,40 (DOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 40/100 DOLARES
AMERICANOS), sin IGV; més los intereses legales desde la presentacion de la solicitud de
arbitraje hasta la fecha efectiva de pago; y, el pago de los costos de arbitraje al 50%, emitiendo el
Laudo Arbitral que resuelve declarar fundado las peticiones antes sefialadas. A continuacion
PETROPERU solicitd al Poder Judicial la Anulacion del Laudo Arbitral invocando las causales
previstas en el articulo 63, numeral 1 incisos b) y ¢) del Decreto Legislativo n.® 1071, dado una
supuesta indebida motivacion en su manifestacion de una motivacion inexistente y/o aparente,
vulnerando el derecho a la debida motivacion de resoluciones, tutela jurisdiccional efectiva y el
T debido proceso, siendo declarado infundado, con lo que se genera el pago por resarcimiento de
- dafios y perjuicios, intereses legales y costos del proceso, situacion que ocasiond perjuicio
- econodmico a la entidad por el monto de US$ 216 407.73 y S/25 338.55 por parte de PETROPERU
a Man Trading Corp S.A.C., que fueron desembolsados con fechas 29 de enero y 28 de febrero
de 2025, respectivamente.

Alcance

El presente servicio de control especifico comprende el periodo de 12 de abril de 2021 al 28 de
febrero de 2025, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion relativa al hecho con
/ evidencias de presunta irregularidad revelada en la carpeta de servicio.

4, De laEntidad o dependencia

PETROPERU S.A. pertenece al Sector Energia y Minas, en el nivel de gobiemo nacional,

A continuacion, se muestra su la estructura organica grafica.
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Imagen n.* 1 )
Estructura Orgénica de PETROPERU S.A.
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF - PETROPERU S.A. Estructura Basica aprobada por Acuerda de
Directorio n.* 136-2021-PP de 3 de diciembre de 2021 y modificada por Acuerdo Directorio n.” 015-2022-PP de 3 de febrero
de 2022.

/ 5. Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacién del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas
con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG, la Directiva n.® 007- 2021-CG/NORM "Servicio
de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad”, aprobada mediante Resolucion de
Contralorian.® 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, y modificatorias, asi como al marco normativo
que regula la notificacion electrénica emitida por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de
nofificacion del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de
presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Paratal efecto, se consider6 lo establecido en la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria
de la Directiva n.® 007-2025-CG/DOC “Notificaciones Electronicas en el Sistema Nacional de
Control", aprobada con Resolucion de Contraloria n.® 479-2025-CG, publicada el 29 de octubre de
2025, la cual sefiala lo siguiente:

1.)

La Gerencia de Tecnologias de la informacion y Gobiemo Digital o la que haga sus veces, realiza las
adecuaciones al Sistema eCasilla-CGR en un plazo de sesenta (6) dias habiles contados a partir de la
vigencia de la presente Directiva.
Durante el referido plazo, el servicio brindado a través del Sistema eCasilla-CGR sera suspendido con la
finalidad de implementar las adecuaciones requeridas al citado sistema. Los QUG de la Contraloria y OC
realizaran o gestionaran las notificaciones correspondientes conforme a la normativa especifica que regule
los procesos de control o los procedimientos administrativos, debiendo para ello aplicar, en lo que
#
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corresponda, las modalidades de notificacion establecidas en el TUO de la Ley N° 27444. En el caso de los
procesos de control, no seré necesaria la conformidad del QUO o jefe de OCl previa a la notificacion.

()"

ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

CONDICIONES TECNICAS FORMULADAS EN LA ADJUDICACION SELECTIVA N° SEL-050-
2021-OFP/PETROPERU, PARA LA ADQUISICION DE COLORANTES PARA GASOLINAS, CON
UNA DEMANDA SUPERIOR A LA NECESARIA PARA LA ATENCION DEL MERCADO, ASI COMO
LA RESOLUCION DE LA ORDEN DE COMPRA SIN EXPRESION DE CAUSA A PARTIR DE LA
SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA, PERMITIENDO QUE LA EMPRESA PROVEEDORA
DEMANDE Y GANE UN LAUDO ARBITRAL, SITUACION QUE OCASIONO EL PAGO POR
RESARCIMIENTO DE DARNOS Y PERJUICIOS, EN PERJUICIO ECONOMICO DE LA ENTIDAD
POR US$ 216 407,73 Y S/ 25 338,55.

De Ia revision y evaluacion efectuada a la documentacion proporcionada por la Entidad, vinculada a
la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021 -OFP/PETROPERU para la “Adquisicion de Colorantes
para Gasolinas’, se ha evidenciado que, funcionarios y servidores de la Gerencia Departamento
Logistica de Petroleos del Perl - PETROPERU $.A. (en adelante, PETROPERU), mantuvieron el
requerimiento de adquisicién de colorantes purpura y azul destinados a la produccion de gasolinas de
90 y 95 octanos, respectivamente, conservando las mismas cantidades y plazos originalmente
formulados, pese a que, a la fecha de su tramitacion, ya era de publico conocimiento que, mediante
el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, se habia dispuesto que, a
partir del 1 de julio de 2022, entraria en vigencia el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional
de Gasolina Regular y Premium, y de Gasohol Regular y Premium para uso automotor.

Dicho requerimiento fue tramitado con plazos contractuales de 110, de 285 a 300 y de 495 a 510 dias
calendario contados desde la notificacién de la Orden de Compra n.® 4500036682, lo que implicaba
que las entregas del segundo y tercer entregable deberian haberse realizado entre el 14 y 29 de
setiembre de 2022 y entre el 12 y 27 de abril de 2023, respectivamente. De esta manera, se configuro
una demanda de stock para atender el mercado posterior al 27 de abril de 2023, fecha maxima prevista

N7 para la tercera entrega, que comprendia 14 400 libras de colorante parpura para Conchan y 480 libras
~\ para Selva, asi como 12 000 libras de colorante azul para Conchén y 1 200 libras para Talara; es
\\ decir, una planificacion de adquisicion de hasta 300 dias después de la entrada en vigencia del nuevo

/ \ marco normativo que redefinid las especificaciones y denominaciones de las gasolinas de uso
( S automotor, con lo cual los colorantes solicitados se tornaban innecesarios e incompatibles con las
¥ nuevas presentaciones de combustibles (Regular y Premium).

Asimismo, se advierte que funcionarios del Organo Encargado de las Contrataciones (en adelante, el
OEC), durante los actos preparatorios y la ejecucion del procedimiento de seleccion, esto es, desde
el 21 de mayo de 20211 hasta el 03 de diciembre de 2021, fecha que se emitio y nofifico la Orden
de Compra a favor de la empresa Man Trading Corp S.A. (en adelante, la Contratista), no observaron
que las cantidades solicitadas por la dependencia originadora del requerimiento, las cuales, resultaban
excesivas e irazonables en términos cuantitativos, dado que el requerimiento habia sido formulado
para cubrir una demanda estimada de dos afios, sin tener en cuenta que el nuevo esquema normativo,
redefinia las especificaciones técnicas y denominaciones de las gasolinas y gasoholes para uso
automotor, entraria en vigencia a partir del 1 de julio de 2022.

Posteriormente, ante la imposibilidad de utilizar los colorantes conforme a las nuevas especificaciones
técnicas de los combustibles establecidas en el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, los funcionarios
de la Gerencia Departamento Logistica decidieron resolver la orden de compra respecto de la segunda

1 Fechade Eublicaclén del Decreto_ Supremo n.” 014-2021-EM, 5“E diseoma el uso y sime]iﬁcacian del numero deE Gasolinas y Gasohol,
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y tercera entrega de los colorantes para gasolina color purpura y azul, invocando la causal de “sin
expresion de causa’, conforme al literal b.iv) del articulo 76 del entonces vigente Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A., decisibn que fue revisada y validada por la Gerencia
Departamento Asesoria y Contratos. Como consecuencia de ello, la Contratista interpuso un proceso
arbitral, en el cual la autoridad arbitral determing que la resolucion contractual carecia de sustento
legal, calificandola como una decision arbitraria e m]ustmcada al haberse aplicado indebidamente la
causal de “sin expresion de causa” frente a una situacion previsible para PETROPERU, vinculada al
cambio normativo introducido por el Decreto Supremo n.® 014-2021-EM.

En tal sentido, se advierte que los funcionarios y servidores que participaron en la formulacion del
requerimiento para la compra de 51 160 libras de colorante plrpura y 13 200 libras de colorante azul,
sin tener en cuenta el cambio normativo, asi como aquellos que intervinieron en el proceso de
seleccion, emision y notificacion de la Orden de Compra n.® 4500036682, no advirtieron la falta de
razonabilidad y congruencia entre el requerimiento y el nuevo marco normativo vigente. Del mismo
modo, se verifica que los funcionarios de la Gerencia Departamento Logistica sustentaron y
dispusieron la resolucion de la Orden de Compra n.° 4500036682 sin contar con la debida verificacion
juridica sobre su procedencia. A elio se suma la participacion de la Gerencia del Departamento
\ Asesoria y Contratos, que revisé el proyecto de resolucion sin formular observaciones sobre la causal
\ invocada. Esta decision fue finalmente cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad arbitral
determiné que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU SA.
“x, el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, lo que generd un perjuicio econdmico a

*) la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

Los hechos expuestos se describen a continuacion:

a) De los actos preparatorios de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-OFP/PETROPERU
“Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”

Se ha determinado que durante los actos preparatorios de la Adjudicacion Selectiva n.* SEL-050-
2021-OFP/PETROPERU para la “Adquisicién de Colorantes para Gasolinas”; los funcionarios y
servidores de la Jefatura Inventarios y Almacenes, Jefatura Técnica y Gestion Administrativa,
Jefatura de Contrataciones y Gerencia Departamento Logistica de PETROPERU, no consideraron
el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, que establecio el uso y comercializacion obligatoria a nivel
nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso automotor, a
partir de 01 de julio de 2022. Este cambio normativo significaba que, a partir de la fecha indicada
no se comercializaria, entre otros, la gasolina de 90 y 95 octanos, para los cuales se requeria los
colorantes purpura y azul, respectivamente.

En ese sentido, se mantuvo el requerimiento inicialmente formulado por la dependencia
originadora (Jefatura de Inventarios y Almacenes) en cuanto a las cantidades y respecto a la
oportunidad, habiéndose previsto la Ultima entrega, inclusive para el 27 de abril de 2023, esto es,
cuando el uso de dichos productos ya no resultaria necesaria. Esta falta de diligencia al mantener
un requerimiento excesivo para dos afios no fue observada por €l Organo Encargado de las
Contrataciones (en adelante, el OEC) a través de la Dependencia encargada de la gestion del
requerimiento (Jefatura Técnica y Gestion Administrativa) y la Dependencia Ejecutora (Jefatura de
Contrataciones).

Las actuaciones de los indicados funcionarios y servidores se detallan a continuacion:

Mediante correo electronico de 12 de abril de 2021 (Apéndice n.° 3), el Supervisor Unidad
Compras y Contrataciones de Conchén, remitié el requerimiento de colorantes para gasolina?,

2 De acuerdo a las especificaciones técnicas remitidas mediante memorando n.° GCOP-3072-2025 de 20 de octubre de 2025 (Apéndice n.>

4), el colorante purpura era para dar color a Ja gasolina de 80 octanos z @l colorante azul para dar color a la aasolina de Y5 octanos
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correspondiente a dos afios de consumo para la Refineria de Conchan, segun se muestra a

continuacion:
Imagen n.® 2
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Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021 -OFR/PETROPERU, remitido por (a Jefatura
de Contrataciones mediante memorando n.° JCTR-1491-2025 de 3 de julio de 2025° (Apéndice n.” 5)

/ En el caso de la Selva, se cuenta con correo electronico de 13 de abril de 2021 (Apéndice n.° 7),
remitido por el Supervisor Jefatura Control Gestion Operaciones Selva, al Auxifiar Control de

X f Inventarios, solicitando entre otros, el color purpura para atender a la Planta Ventas Pucallpa con

\\\{ gasolina de 90 octanos.
N Dichas requerimientos fueron incorporados en el Plan Anual de Contrataciones de PETROPERU
\_\ (en adelante, el PAAC), mediante el documento denominado “Inclusion PAAC” (Apéndice n.° 8},

registrado el 5 de mayo de 2021 por el sefior Jorge Cisneros Rodriguez, supervisor Control de
Inventarios?, y aprobado en la misma fecha por el sefior Bruno Alonso Espinoza Lituma, gerente
Departamento Logistica. En dicho documento se consignd como descripcion del proceso
“Colorantes para gasolinas’, estableciéndose como mes de convocatoria junio de 2021 y un monto
estimado de S/ 3 940 000,00 (tres millones novecientos cuarenta mil y 00/100 soles). El documento
en mencion sefiala lo siguiente:

"E] presente requerimiento no fue incluido en el PAAC inicial, debida a que en su momento no se genero la
necesidad. Se requiere adquirir colorantes para gasolinas, considerando su incremento de consuimo, a pesar
de la coyuntura por la pandemia, traduciéndose en un incremento de ventas; y ante un posible quiebre de
sfock, es necesario contar con un contrato vigente”.

Mediante 1a Solicitud de Pedido n.° 1000108269 de 7 de mayo de 2021 (Apéndice n.° 9),
registrada por el sefior Jorge Cisneros Rodriguez, supervisor Control de Inventarios, y autorizada
por la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, en su calidad de jefe Inventarios y

3 En atencion al requer|m|ento efectuado mediante memorando n.° OCIN-184-2025 de 30 de junio de 2025 (Apéndice n.” 6)
4 Mediante memorando n.° GSUM-476-2021 de 2 de febrero de 2021, se designo al mencionado trabajador como apoyo temporal en la Refineria
de Talara este documento fue remitido a la Comision de Control mediante memorando n.” GRRH-2100-2025 de 13 de octubre de 2025.
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Almacenes, se formalizo el requerimiento de adquisicion de colorantes para gasolinas, conforme
se detalla en el cuadro siguiente, donde se especifican las cantidades y tipos de colorantes

solicitados®:
Cuadro n.® 1
Colorantes para Gasolinas - Pedido n.° 1000108269
item Cédigo Descripcion UM iechate T e
Entrega por Color

00010 | 64-000-40450 Colomte Laldu GolonRUmE s 3120021 | 45,600.00
00020 | 64-000-40460 Golomnte Lauien ColorFimue: | i 311272024 3,600.00 20;190:00

: 00030 | 64-000-40460 Golorane:Liuida CelorFpure: 45 311212021 960.00

» 00040 | 64-000-40461 iblotante Liguids Gelorsmnis!  |fep 3111212021 3,300.00
00050 | 64-000-40461 Gogranteiliqios Colorhiarenlel || 311212021 2,200.00 1g:e2000

00080 | 54-000-4046 CobranteiiouRoieObrllamnls Wy p 311212021 6,820.00

00070 | B4.000404g2 | COLrENte Liqudo Color Azul LB 31122021 | 12,000.00
13,200.00

00080 | Ba000d0agn | Coorante Liguido Color Azul LB 311272021 1,200.00

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.” SEL-050-2021-OFF/PETROPERLU, remitido por la Jefatura de
Contrataciones mediante memorando n.° JCTR-1481-2025 de 3 de julio de 2025,
Elaborado por: Comision de Contro!

Con fecha 21 de mayo de 2021, en el diario oficial EI Peruano se publicé el Decreto Supremo n.°
014-2021-EM “Decreto Supremo que establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el
Diesel, Gasolina y Gasohol para su comercializacion y uso y simplifican el nimero de Gasolinas y
Gasohol” (Apéndice n.° 10), estableciéndose lo siguiente:

)

Articulo 1.- Optimizacién del nimero de Gasolinas y Gasoholes para el uso autormotor.

1.1 Dispdngase el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de los siguientes tipos de Gasolinas y
Gasoholes para uso aufomotor, de acuerdo al siguiente cronograma:

s Conforme con el Pracedimiento PROA1-201: Formulacion y Gestion de Requerimientos, version 4, el Originador {dependencia que canaliza
el requerimiento) es responsable de emitir y aprobar la SOLPED. Este documento se remiite a la Dependencia encargada de la gestion del

raguen‘miento.
e ————————————— e —
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Tipo de Gasolina y Fecha de Vigencia Alcance
Gasohol

Gasolina Regular
Gasohol Regular
01 de julio de 2022 Nacional
Gasolina Premium

Gasohol Premium

()
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

e Primera.- Especificaciones de calidad y colores de las Gasolinas y Gasoholes para uso automotor Regular
e A y Premium
g ¥
|

, Dispéngase que, el Ministerio de Energia y Minas establece, mediante Resolucién Ministerial, las especificaciones
M de calidad del Gasohol y de las Gasolinas de uso automotor, Regular y Premium, asi como sus colores distintivos
\'K en las méquinas despachadoras y tanques, en un plazo méximo de ciento ochenta (180) dias calendario contados

a partir de! dia siguiente de la publicacion del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Las Gasolinas y Gasoholes de uso automotor Regular y Premium cuentan con un octanaje minimo de 90 octanos.

()
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Unica.- Comercializacion y Uso de las Gasolina de 84 octanos

En adicion a las Gasolinas y Gasoholes establecidas en el articulo 1 de la presente norma, temporalmente s¢
permite el uso y comercializacion de Gasolinas de 84 octanos, en los departamentos de Amazonas, Loreto, Madre
de Dios y San Martin, hasta el 30 de junio de 2023. Durante dicha excepcién se mantiene la identificacion como
(84 en los equipos que correspondan.

()

Del texto del Decreto Supremo n.® 014-2021-EM, se infiere que el Estado peruano dispuso una
e \ reforma integral en la comercializacion de combustibles liquidos, estableciendo que, a partir del 1
="\, de julio de 2022, solo podrian producirse y venderse en el pais cuatro tipos de gasolinas y
gasoholes (Regular y Premium). En consecuencia, la medida elimind la posibilidad de
comercializar las gasolinas de 84, 90 y 95 octanos (excepto temporalmente la de 84 en regiones
amazobnicas hasta el 30 de junio de 2023), a partir de la indicada fecha, lo que implicé la
obsolescencia de productos e insumos asociados a las gasolinas descontinuadas, como los
colorantes purpura y azul usados para identificarlas.

A través de memorando n.° JIYA-1602-2021 de 11 de junio de 2021 (Apéndice n.® 11), la sefiora
Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, jefe Inventarios y Almacenes, solicita fa cantidad de
colorantes para reposicion de stock al Jefe de Facilidades de la Gerencia Departamento
Refinacion, siendo atendida con memorando n.° JFAC-0105-2021 de 17 de junio de 2021
(Apéndice n.° 12), en la cual, se detallan las cantidades actualizadas de colorantes para el
consumo mensual del afio 2021, que se detalla en la imagen siguiente:

——— —_———
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Imagenn.® 3
Cantidades Actualizadas de Colorantes para el Consumo Mensual
2 u. - LUGAR DE | INVENTARIO | - COMSUMO
CODIGO | yepina RRCEHCT ENTREGA | AcTUAL |COBERTURAL miensuaL
COLORANTE
64.000-50460| LB |PURPURA PRESENT.| TALARA 1360 b julio-21 834 lbimes
240 LB/DRUM
COLORANTE
£4-00040461| (B | NARANJA PRESENT.| TALARA 770 1b agosto-21 296 Ibimes
220 LB/DRUM
— COLORANTE AZUL
g £4.000-40462| LB PRESENT 240 TALARA 2180 1 julie-22 151 Ibimes
LB/DRUM

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.* SEL-050-2021-OFP/PETROPERU,
remitido por la Jefatura de Contrataciones mediante memorando n.° JCTR-1491-2025 de 3 de julio de
2025.

Posteriormente, mediante memorando n.* JCTR-1128-2021 de 24 de junio de 2021 (Apéndice
n.° 13), la sefiora Ursula Maribel Motta Mezarina, en su condicion de jefe Contrataciones, procede
a la devolucién del expediente de contratacion - SOLPED n.° 1000108269 para la adquisicion de
colorantes para gasolina a la Jefatura Inventarios y Almacenes.

En ese contexto, el 24 de junio de 2021 se efectud la primera modificacion del Plan Anual de
Contrataciones (Apéndice n.° 14), la cual fue registrada por el sefior Jorge Cisneros Rodriguez,
supervisor Control de Inventarios; revisada por la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto
Alcantara, jefe Inventarios y Almacenes, el 29 de junio de 2021; y aprobada finalmente por el sefior
Bruno Alonso Espinoza Lituma, gerente Departamente Logistica, el 30 de junio de 2021. Dicha
modificacion, identificada como “Modificacion del PAAC N.° PA2100938", tuvo por objeto
actualizar la informacién correspondiente al proceso “Colorantes para Gasolinas”, conforme se
detalla a continuacion:

“...)
Campo Dice Debe decir
Pac Mes Convocatoria 06.2021 07.2021
Pac Mes Requerido 08.2021 09.2021
Justificacion:
(..

EN REVISION Y MODIFICACION DE CONDICIONES TECNICAS, ADAPTANDOSE AL NUEVO REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE PETROPERU.

()

—_—- . —————————
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La segunda modificacién del Plan Anual de Contrataciones (Apéndice n.® 15) fue registrada por
el sefor Jorge Cisneros Rodriguez, Supervisor de Control de Inventarios; revisada por la sefiora
Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, Jefe de Inventarios y Almacenes; y aprobada por €l
sefior Bruno Alonso Espinoza Lituma, Gerente del Departamento Logistica, el 5 de julio de 2021.
Dicha modificacién, identificada nuevamente como “Modificacion del PAAC N.° PA2100938", tuvo
por finalidad actualizar el requerimiento para la adquisicion de colorantes para gasolinas, en los
términos siguientes:

"(...)
Campo Dice Debe decir
PAAC Monto Est. 3 940 000,00 2 500 000,00
Justificacion:

MODIFICACION DE MONTO ESTIMADO REFERENGIAL, CONSIDERANDO LAS NUEVAS CANTIDADES
ALCANZADAS POR LA JEFATURA DE FACILIDADES DE REFINERIA TALARA.

()

\ Ahora bien, mediante memorando n.® JIYA-1961-2021 de 12 de julic de 2021 (Apéndice n.° 16),
suscrito por la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, jefe Inventarios y Almacenes,
en referencia al memorando n.° JCTR-1128-2021, se dirige a la Jefatura Técnica y Gestion
Administrativa, indicando lo siguiente:

a

Con el fin de continuar con el proceso para la “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas', cuyo expediente fue
devuelto con el documento de la referencia para adaptar las Condiciones Técnicas al nuevo Reglamento de
Conirataciones de Petroleas de! Perd S.A, el cual entro en vigencia desde el 28.06.2021; remitimas adjunto las
Condicionss Técnicas con las modificaciones realizadas (incluyen criterios y parametros de evaiuacion), junto
con la SOLPED n.°1000106269 para continuar con el proceso de adquisicion.®

()

(Enfasis es agregado)

De acuerdo con el Anexo n.° 3 “Definiciones” del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A. (en adelante, el Reglamento), aprobado por Acuerdo de Directorio n.° 039-2021 de 8 de abril
de 20217 (Apéndice n.° 17), se define a las condiciones técnicas, en el sentido siguiente:

()

1.'“ Bases del proceso

Estan conformadas por las Bases Administrativas y las Condiciones Técnicas y se constituyen en las reglas
del proceso de contratacion. Seran aprobadas de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobacion de
Adquisiciones y Contrataciones vigente.

a) Bases Administrativas
Elaboradas por el Ejecutor, es el documento que contiene el procedimiento, exigencias formales,
condiciones generales, metodologia de evaluacion y calificacion, y proforma de confrato, segun
corresponda a la modalidad que se convoque, que se aplicaran en las adquisiciones y conirafaciones
que realiza PETROPERL y que obiigan tanto a la Entidad como a sus proveedores.

b} Condiciones Técnicas
Elaboradas por el Originador, es ef documento que contiene fa descripcion objetiva y precisa del
requerimiento. Se considera, lo siquiente: objeto de la coniratacion, descripcion del servicio o
especificaciones técnicas del bien o expediente técnico para el caso de obras, plazo de efecucion

& De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 24 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., con la presentacion del
requerimiento por parte del Criginador al OGrgano Encargado de las Contrataciones (OEC) se inicia la Contratacion.

T__Dicho Reglamento entrd en vigencia a partif del 28 de |unio de 2021.
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contractual, requerimientos técnicos minimos, forma de pago, dependencia responsable de la
administracion y conformidad, obligaciones y respansabilidades del contratista, auforizacién de
subcontratacion (de ser el casc), enfregables, lugar de ejecticion o entrega, enfre afros que se considere
pertinentes.

()
(

Enfasis es agregado)

Al respecto, las Condiciones Técnicas "Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”, elaboradas por
|a jefatura Inventarios y Almacenes (Apéndice n.° 18), y remitidas con memorando n.® JIYA-1961-
2021, establecian, entre otros, lo siguiente:

()
1. OBJETO.

Petréleos del Pert — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere adquirir coforantes Iiquidos
para gasolinas, los cuales seran usados en las Refinerias de Talara, Conchan e lquitos.

(i)
! 13. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.
La adminisiracion de la Orden de Compra estaré a cargo de la Jefatura Inventarios y Almacenes y e/

documento Final de Conformidad (Acta de Conformidad), estaré a cargo del Gerente Dpto. Gerencia
Cadena de Suministro.

PETROPERU tendréa un plazo de 15 dias calendarios para emitir el Acta de Conformidad, después de
recibido el bien. Este plazo podré extenderse por disponibilidad de inspeccidn y/o muestreo de los bienes
entregados.

()
15. CAUSALES DE RESOLUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

La Orden de Compra podré ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 def Reglamento
de Contrataciones de Peirdleos del Peri— PETROPERU S.A.1, incluidos fos fiterales a.ii y b.iv.

()
18. APENDICES.
18.1. APENDICE N.° 01: Descripcion del Bien — Especificacicnes Técnicas.

18.2. APENDICE N.° 02; Formato de Propuesta Econémica.

18.3. APENDICE N.° 03: Plazos de Entrega.
(4 . ')' "

El Apéndice n.° 01 “Descripcion del Bien — Especificaciones Técnicas" de las Condiciones
Técnicas; establece la unidad de medida y cantidades de cada item, tal como se especifica en el
cuadro siguiente:

Cuadron.” 2
Especificaciones técnicas de los colorantes
[TEM1 COLORANTE PURPURA

DESCRIPCION u. CANT.
MEDIDA

64-000-40460
COLORANTE LIQUIDO COLOR PURPURA - NO IQF
COLORANTE LIQUIDO PURPURA PARA GASOLINAS
PRESENTACION ENVASE DE 240 LIBRAS
EQ. A UNISOL LIQUID PURPLE BRXHF
e
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i B 50,160

PRODUCTO NO SUJETO AL D.S. 348-2015-EF

IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO CONTIENE EN SU COMPOSICION SUSTANCIAS

QUIMICAS NO CONTROLADAS, LOS MISMOS NO SE ENCUENTRAN

COMPRENDIDOS EN LA LISTA DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS

(IQF).

ITEM 2 COLORANTE NARANJA
DESCRIPCION u. CANT.
MEDIDA

§4-000-40461

COLCRANTE LIQUIDO COLOR NARANJA- NO IQF
COLORANTE LIQUIDO NARANJA. PARA GASOLINAS.
PRESENTACION: 220 LB/DRUM LB 12,320
EQ. UNISOL LIQUID ORANGE DRHF / NAVIPOL ORANGE 2 HF SPECIAL.
PRODUCTO NO SUJETO AL D.S. 348-2015-EF

IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO CONTIENE EN SU COMPQSICION SUSTANCIAS
QUIMICAS NO CONTROLADAS, LOS MISMOS NO SE ENCUENTRAN
COMPRENDIDOS EN LA LISTA DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
(IQF).

ITEM3 COLORANTE AZUL

DESCRIPCION u. CANT.
MEDIDA

64-000-40462
COLORANTE LIQUIDO COLOR AZUL - NC IQF
COLORANTE LIQUIDO AZUL PARA GASCLINAS
PRESENTACION ENVASE DE 240 LIBRAS
EQ. A UNISOL LIQUID BLUE AHF
PRODUCTONO SUJETO AD.S. 348-2015-EF LB 13,200
IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO CONTIENE EN SU COMPOSICION SUSTANCIAS
QUIMICAS NO CONTROLADAS, LOS MISMOS NO SE ENCUENTRAN
COMPRENDIDOS EN LA LISTA DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
{IQF).
Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectivan.® SEL-050-2021-OF P/PETROPERU, remitido por la Jefatura
de Contrataciones mediante memorando n.® JCTR-1491-2025 de 3 de julio de 2025.
Elaborado por. Comision de Control.

De otro lado, el Apéndice n.® 03 "Plazos de Entrega’ de las Condiciones Tecnicas, estipula que,
de requerirlo PETROPERU y previa coordinacion efectuada con el Contratista, con un plazo no
menor a sesenta (60) dias de anticipacion de la entrega programada, los plazos de entrega se
podran adelantar o postergar conforme a los requerimientos operativos, que se especifica en el

cuadro siguiente:
Cuadron.® 3
Plazos de entrega de los colorantes
1ra. Entrega 2da. Entrega 3ra. Entrega Total
| porsub
iR el ML t:gae;:e ALOSS0DIAS | ALOSZI0DIAS | ALOS 210 DIAS '(t"g; 1:::'(5‘1;’)
CALENDARIO, CALENDARIOQ, CALENDARIO,
CONTADOS A CONTADOS A CONTADOS A
PARTIR DE PARTIR DE LA PARTIR DE LA
NOTIFICADA LA PRIMERA SEGUNDA
ORDEN DE ENTREGA ENTREGA
COMPRA
1:4 Colorante Conchan 15600 15600 14 400 45600
purpura
1 1.2 Talara 3,600 3600 50 160

_—-— e ————
Informe de Control Especifico n.° 008 -2025-2-0084-SCE Pagina14de 73
Periodo de 12 de abril de 2021 al 28 de febrero de 2025

0014



R
CONTRALORIA
S ———— e —— e )
1ra. Entrega 2da. Entrega 3ra. Entrega Total
por sub
item i:r: Producto le-:g:r :e ALOSO0DIAS | ALOS210DIAS | ALOS 210 DIAS ?fg; ;g:'([g’)
9 CALENDARIO, CALENDARIO, CALENDARIO,
CONTADOS A CONTADOS A CONTADOS A
PARTIR DE PARTIR DE LA PARTIR DE LA
NOTIFICADA LA PRIMERA SEGUNDA
ORDEN DE ENTREGA ENTREGA
COMPRA
13 Selva 480 480 960
231 Colorante Conchan 3.300 3,300 12,320
2.2 Naranja Talara 2,200 2,200
2.3 Selva 2,200 2,200 2,420 6,820
3 31 Colorante azul Conchan 12,000 12,000 13,200
R 32 Talarg 1200 | 1200

21 Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.° SEL-050-2021-0FRIPETROPERL, remitide por la Jefatura de
Contrataciones mediante memorando n.° JCTR-1491-2025 de 3 de julio de 2025.
- Elaborado por: Comisién de Control.

En este acto, la dependencia originadora ratifico los plazos de entrega que se extendian hasta el
27 de abril de 2023, es decir, casi un afio después de la entrada en vigencia inicial del Decreto
Supremo n.® 014-2021-EM (01 de julio de 2022), manteniendo un requerimiento que resultaba
excesivo en términos de cantidad y oportunidad.

Al respecto, mediante memorando n.° OCIN-268-2025 de 22 de sefiembre de 2025 (Apéndice
n.° 19), se solicito a la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, gerente (e)
Departamento Logistica —quien durante la ocurrencia de los hechos se desempefiaba como Jefa
de Inventarios y Almacenes—, informar lo siguiente:

()

2) Respecto al proceso de seleccion de Adjudicacion Directa Selectiva N° SEL-050-2021-OFF/PETROPERU
para la *Adquisicién de Colorantes para Gasoling", tenga a bien precisar, si para efectos de la formulacion de
las condiciones técnicas del requerimiento de los productos antes sefialados, se tomo en consideracion lo
gstablecido en el DS 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021 (...)"

En atencion a ello, mediante memorando n.° GLOG-1233-2025 de 10 de octubre de 2025
(Apéndice n.° 20), la citada funcionaria manifesto lo siguiente:

)

2. Laformulacion del requerimiento se realizo de acuerdo con el codigo de calculo registrado en el ERP-SAP
(Célculo 90 - Consumo regufer). Para el momento de la formulacion de las Condiciones Técnicas del
requerimiento, nuestra dependencia no habia sido nctificada def DS 014-2021-EM y su impacto a nive!
técnico. Esta notificacion fue recibida mediante memorando N°JCGC-0025-2022 del 19.01.2022 por
parte de la Jefatura Control de Gestién (adjunto). A dicha fecha (19.01.2022) el contrato se encontraba
en administracion contractual.

Con respecto a este punto cabe precisar que seglin Manual de Organizacion de Funciones (MOF; del
08.05.2019 y su actualizacion del 29.05.2021 le funcién de “informar a fas éreas interesadas sobre
modificaciones regulatorias y legislativas, a fin de brindarles una informacion confiable y oportuna
necesaria para su gestion" corresponde a otra dependencia (Se adjuntan documentos en mencion).

()
De lo expuesto se desprende que la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, en su
condicion de jefa Inventarios y Almacenes, durante los actos preparatorios del proceso SEL-050-

#
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2021-OFP/PETROPERU, reconacio que el requerimiento fue formulado sin considerar los efectos
del Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, el cual ya habia sido publicado y modificaba la
composicion y uso de los colorantes para gasolinas en €l pais.

Por otro lado, si bien el Manual de Organizacion y Funciones vigente en el mes de mayo de 2021
(Apéndice n.° 21), otorga a la Gerencia Legal la funcion de informar sobre modificaciones
regulatorias, el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU establece que son
responsabilidades del originador, las siguientes:

“‘Articulo 8 — Responsabilidades
1. Son responsabilidades del Originador, la siguientes!

a) Planificar, clasificar, determinar, formular los requerimientos y Condiciones Técnicas de bienes,
servicios y obras, conforme con el objeto social y objetivos institucionales de PE TROPERU, para ser
presentados de forma efectiva y oportuna al Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), a fin
de que la convocatoria se realice en los plazos previstos en el PAAC y pueda ejecutarse el
presupuesto respectivo.

b) Asesorarse cuando corresponda, en las materias vinculadas a su requerimienio de contratacion,
para definir los términos y condiciones de estas.

(..
K Asimismo, el Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento PROA1-201
“Formulacién y Gestion de Requerimientos” version 4, aprobado por la Gerencia Cadena

Suministro el 30 de diciembre de 2019 (Apéndice n.° 22), establece lo siguiente:

()

Vil RECOMENDACIONES O PRECISIONES

()

N.  De conformidad con el numeral 6.6 del Reglamento, se recuerda que toda persona que infervenaa er las
adguisiciones v contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con PE TROPERU, esta
obligado a cautelar el cumplimiento el Reglamento y de fas demés disposiciones infernas o externas

aplicables.

»

/ (éﬁfasis es agregado)

Por Ultimo, el Organo de Control Institucional a través de memorando n.* OCIN-326-2025 de 29
de octubre de 2025 (Apéndice n.° 23), solicitd a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios que
informara sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de comunicacion normativa,
sefialando que:

'(...)

Ahora bien, conforme al Manual de Organizacién y Funciones vigente en mayo de 2021, la Gerencia Legal tiene
entre sus responsabilidades: *5. Informar a las &reas interesadas sobre modificaciones regulaforias y legislativas,
a fin de brindar una informacion confiable y oportuna necesaria para su gestion”.

De igual manera, la Gerencia Departamento Contratos y Asuntos Administrativos, tiene como funcion: ‘7. Informar
y absolver consultas en las materias asignadas af cargo, a fin de brindar una informacidn confiable y oportuna a
las éreas inferesadas sobre cémo actuar y/o proceder. Emitir informes sobre asuntos fegales en materia tributaria,
requlatoria, ambiental y confractual; modificacionss a la legistacion nacional, las fendencias jurisprudenciales y
doctrinales, para brindar informacion confiable y oportuna para la gestion de la Empresa”.

En ese sentido, agradeceré se sirvan informar si ambas dependencias cumplieron con comumcar
oportunamente a las éreas competentes de PETROPERU el contenido y alcance del Decreto Supremo n.°
014-2021-EM, publicado e 21 de mayo de 2021, asi como remitir la documentacion que sustente dichas
comunicaciones.

()

En atencion a ello, la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, mediante memorando n.® GLAR-
1706-2025 de 31 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 24), respondié manifestando que:

i)
— e ——————————————
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1. El 21 de mayo de 2021 la Jefatura de Asuntos Ambientales y Regulatorios, pertenecienie a la enfonces
Gerencia Departamanio Contratos y Asuntos Administrativas, remitio -via correo electrénico- las normas de
interés publicadas en el Diario Oficial £l Peruano entre el 19 y el 21 de mayo de 2021. El objeto de ello no
era olro, que las diferentes dependencias de la Empresa tomen conocimiento de dicha regulacion y procedan
de acuerdo con sus respectivas competencias.

2. Entre dichas normas, se incluyd al Decreto Supremo Nro. 014-2021-EM, dispositivo legal que establecid
medidas relacionadas af contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y Gaschol para su comercializacion y
uso y simplifican el nimero de Gasolinas y Gasohol. Como se puede observar en el cuadro siguiente
(extraido del adjunto del mencionado correo electrénico) se hizo énfasis en que dicha norma era de interés
para determinadas Gerencias y adicionalmente se alcanzo un enlace en el que podian descargar el referido
Decreto Supremo para Su revision.

Cuadro 1. Extracto de las normas relevantes publicadas el 21 de maya de 2021 en el Diario Oficial
Ei Peruano.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

IDecrete Supremo gque nstablecs medidas relacionadas al contenido de azulre en ol
Diescl, Gosolina y Gasohol para su comerdializacion y uso y simplifican el ndmero
1= Gasolinas y Gasohol

prig Cadena de Soministro,
ab g Canengi Piypesmientol

Coti publizacicn os de inlesds e 1y Gerantia Seomsaeing,
fencen Creraciones, Gepenzin Refineria (alag ¢ Geie
1.5, N° O14-7021-EM

E1teato Ao L publicaciar podra ser descargado on &t Aguicnte kok

3. La norma en mencion indico de manera textual en su Primera Disposicion Complementaria Final que ef
Ministerio de Energia y Minas debia emitir la regulacion correspondiente a la calidad y colores de las
Gasolinas Regular y Premium, tal como sigue:

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Especificaciones de calidad y colores de las Gasolinas y Gasoholes para uso
automotor Regular y Premium

Dispongase que, el Ministerio de Energla y Minas establece, mediante Resolucion Ministerial, las
especificaciones de calidad del Gasohol y de las Gasolinas de uso automolor, Regular y
Premium, asi como sus colores distintivos en las méquinas despachadoras y tanques, en un
plazo méaximo de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
publicacion del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial EI Peruano.

Las Gasolinas y Gasoholes de uso automotor Regular y Premium cuentan con un octanaje
minimo de 90 octanos.”

4. Fnfonces, habiendo tomado conocimiento del marco legal vigente y de sus alcances, queda clero que cada
Gerencia es compelente y responsable de organizar y planificar adecuadamente la adquisicion de bienes y
servicios para el cumplimiento de sus objetivos, cuyos procesos de contratacion y contratos en si no son
administrados por la Gerencia Legal, sino por cada dependencia de manera exclusiva segun sus
competencias.

5. Conforme con lo requerido, adjuntamos dentro del plazo indicado, el correo electrénico (y adjunto) que
acredita que la Gerencia Legal, a iravés de sus dependencias pertinentes, hizo de conocimiento de e
administracion el Decreto Supremo N° 014-2021- EM el mismo dia de su publicacion en el Diario Oficial Ef
Peruano.

(o

En esa linea, del archivo adjunto remitido se verifica que la Gerencia Legal, a través de la Jefatura
de Asuntos Ambientales y Regulatorios, efectivamente comunicé en su debida oportunidad el
cambio normativo a las dependencias competentes®, entre ellas la Gerencia Cadena de Suministro

Como es el caso de la Gerencia General a cargo del Sr. Carlos A. Barrantes Gonzales, la Gerencia Relaciones Publicas y Gestion Sacial a cargo
de la Sra. Beatriz R. Alva Hart, la Gerencia QHSSE a cargo del Sr. Carlos Alberto Centurion Robles, la Gerencia Refineria Talara a cargo del Sr.
Jorge R. Almestar Mauricio, la Gerencia Comercial a cargo del Sr. Edgard A. Vargas Romero, la Gerencia Cadena de Suministro a cargo del Sr.
Santiago Santa Maria Rizzo Patron, 2 la Secretaria General a cargo del Sr. Ruben Contreras Arce, al Oficial de Gumplimiento a cargo del Sr.
Juan C. Pasco Herrera, a |a Gerencla Gas Natural a cargo del Sr. Jorge L. Rames Felices; a la Gerencia Innovacion, Desarrollo y MNuevos

Neaocios a camo del Sr. Jaira A, Sabogal Carrilio, 2 |a Gerencia Dpto. Comunicaciones a cargo de la Sra. Carla M. Santa Cruz Sandoval, ala
__——_—_———————ﬂ_b-———%——-—-—L——g-_——_
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—obrgano jerarquico de la Gerencia Departamento Logistica— y, por ende, de la Jefatura de
Contrataciones y la Jefatura de Inventarios y Almacenes, y Jefatura Técnica y Gestion
Administrativa, las cuales estan involucradas en la determinacion y gestion del requerimiento que
dio origen al proceso de contratacion.

Imagen n.® 4
Correo electronico remitido por la Gerencia Legal a diversas
dependencias de PETROPERU

De: Isrrael Santy Santillan Gonzales
Enviado ef: viernes, 21 de mayo de 2021 16:43
Para: Carlos Alfredo Barrientos Gonzales; Beatriz Regina Alva Hart; Carlos Alberto

Centurion Robles; Jorge Reynaldo Almestar Mauricio; Edgar Arturo Vargas Romero;
Santiago Santa Maria Rizo Patron; Ruben Martin Contreras Arce; Juan Carlos Pasco
Herrera; Jorge Luis Ramos Felices; Jairo Andies Sabogal Carrille; Carla Milagros
Santa Cruz Sandoval; Katherine Otero Ovalle; Jose Daniel Del Mar Velarde; Jose
fernando Cancino Silva; Maximiliano Rosi Falla Navarro

ce Gina Aracelly Vega Ponce De Leon; Rolando Miguel Vizarraga Robles; Michael Vidal
Salazar

Asunto: NORMAS LEGALES

Datos adjuntos: Normas Legales 19, 20, 21 de mayo de 2021.dacx

Estimados:

Par encargo de la Gerencia Legal. se adjuntan las normas de interés para el sector
Saludos cordiales,

‘m ISRRAEL SAMTILLAM GOMZALES
g Jetz Asunles Ambizntales ¥ Rxqulatoiins
?& Getencia Legal

- Telt 1013 614-5000 Ansen 11502
pEtrc’peru Av Ganaval Mateyta 180 - 2an isides - Liroa - Fal

Fuente: Memorando n.° GLAR-1706-2025 de 31 de octubre de 2025, remitido por la Gerencia Legal y Asuntos Corporativos.

8
R :;" A pesar de las circunstancias descritas, la sefiora Sheila Paola Castro Ausejo, en su calidad de
./ jefe Técnica y Gestion Administrativa —dependencia responsable de la gestion del

.. requerimiento— elabord el documento denominado ‘Expediente Inicial de Contrataciones
SOLPED n.° 1000108269 - Listado de Documentos”, suscrito el 15 de julio de 2021 (Apéndice
n.° 25). Dicho expediente fue remitido a la Jefatura de Contrataciones —dependencia ejecutora
/ del proceso— adjuntando lo siguiente:

y .

/ El expediente esté compuesto por la siguiente informacion

1. | SOLPED Nro. 1000108269

2. | CONDICIONES TECNICAS

3. | SUSTENTO DEL MONTO ESTIMADO

4. | CONTROL DEL PAAC

5. | OTROS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL EXPEDIENTE®

En linea con lo dispuesto en el Articulo 24 (Contenido) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU (en
adelante, el Reglamento) aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nro. 038-2021-PP, y al Numeral Vi.A.14 de!
Procedimiento PROAT-201 v.41

PA2100938 INCLUSION

Gerencia Dpto. Gestion de Personas a cargo de la Sra. Katherine Otero Valle, a la Gerencia Administracion y Finanzas a carge del Sr. Jose D.
Del Mar Velarde, a la Gerencia de Operaciones a cargo del Sr. José F. Cancino Silva, a la Gerencia Dpto. Técnico Talara a cargo del Sr.
Maximilianc R. Fala Navarro, a la Gerencia Legal a carga de la Sra. Gina A. Vega Ponce de Leon, a la Gerencla Dpto. Contratos y Asuntos
Administrativos a cargo del Sr. Relando M. Vizcarra Robles y a la Gerencia Dpto. Contratos a cargo del Sr. Michael Vidal Salazar.

" Enel presenle caso sefialan que remilen encuesta — Formulario de analisis del reguerimiento, -
_—_—____—__—_————L———ﬂ-————_—
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Considerando que el requerimiento no fue incluido en el PAAC inicial, y a efectos de definir la modalidad, se ha
considerado fa metedologia de trabajo utilizada para la clasificacién de los bienes, servicios u obras, segun sus
niveles de riesgo/complsjidad e impacto financiero, determinandoss para este requerimiento la categoria de
“Critico" y proponiéndose la modalidad de la contratacion a fravés de una "Adjudicacion Selectiva® (Articulo 28 del
Reglamento).

Codigos SICLAR Propuestos

1. 2.7.7 Aditivos, inhibidores, etc

2. 2.7.13 Aditivos para combustibles

3. 2.7.21 Quimicos especiales

4, 2.7.99 Otros productos quimices, lubricantes y pinturas
5. Otros que el Ejecutor considere pertinente

()

Sobre este aspecto, el Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento PROA1-201
“Formulacion y Gestién de Requerimientos” version 4, aprobado por la Gerencia Cadena
Suministro el 30 de diciembre de 2019, establece que la Dependencia Encargada de la Gestion
del Requerimiento (en este caso, la Jefatura Técnica y Gestion Administrativa), debe ejecutar,
entre ofras, las siguientes actividades:

i

! VI, DESARROLLO DEL DOCUMENTO
A. PROCEDIMIENTO GENERAL

()

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTION DEL REQUERIMIENTO

8. Recibe la documentacion del Originador.

10. Verifica que la documentacion esté completa, la revisa y gestiona el requerimiento de adquisicion
y/o contratacion.

(...)

14, Consolida el Expediente de Adquisicion o Contratacicn, gestiona la aprobacion de la modalidad y
del Expediente de la adquisicion o contratacion segun Cuadro de Niveles de Aprobacion, libera /a
SOLPED y lo remite & la Dependencia Efecutora.

)

(Enfasis es agregado)

Asimismo, el articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, establece que el
Organo Encargado de las Contrataciones, dependencia responsable de realizar las actividades
relativas a la gestion de las contrataciones'?, tiene las siguientes responsabilidades:

“Articulo 8 - Responsabilidades

(.}

2. Son responsabilidades del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como del Efecutor;

segun corresponda, las siguientes:

a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el requerimiento del Originador, en cuyo caso
éste deberé modificarlo o sustentarlo, sequn corresponda. El Organo Encargado de las Contrataciones
(OEC), asi como el Ejecutor no puede modificar de oficio el requerimiento del Criginador.

b) Solicitar informacion que considere relevante para facilitar la contratacion a cualquier dependencia de
PETROPERU, la que estaré obligada a proporcionaria.

¢c) Determinar la modalidad de contratacion, cuando corresponda.

d) Solicitar la participacién del Originador en la absolucion de consultas relativas al requerimiento.
Asimismo, podré solicitar el apoyo y/o asesorfa de cualquier dependencia de PETROPERU en las
contrataciones. Efectuada la solicitud, las dependencias estaran obligadas a atender lo requerido.

£/ Organo del Encargado de las Contrataciones, el Ejecutor, el Comité de Compras y las dependencias que
infervengan, asumirén las responsabilidades correspondientes a sus funciones o participacion.

()

Pese a que la Jefatura Técnica y de Gestion Administrativa, en su condicién de dependencia
encargada de la gestién del requerimiento e integrante del Organo Encargado de las

10 Conforme con el numeral 29 del Anexo 3 “Definiciones” del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente desde el 28 de junio de

2021. )
_— - ———————————
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Contrataciones, tenia la obligacién de verificar y observar el requerimiento formulado por la
Jefatura de Inventarios y Almacenes, dicha unidad se limito Unicamente a consolidar el expediente
y determinar la modalidad de contratacion, sin advertir que el requerimiento comprendia la
adquisicion de colorantes destinados a gasolinas de 90 y 95 octanos, cuya comercializacion
dejaria de ser obligatoria a partir del 1 de julio de 2022, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Supremo n.° 014-2021-EM.

Seguidamente, con memorando n.® GDLG-0909-2021 de 23 de julio de 2021 (Apéndice n.° 26),
la sefiora Ursula Maribel Motta Mezarina, jefe Contrataciones, remitio a la Gerencia Departamento
Logistica, para su aprobacion, las Bases Administrativas del Proceso de Contratacion por
Adjudicacion Selectiva, parala adquisicion de “COLORANTES PARA GASOLINA”, adjuntado las
Condiciones Técnicas aprobadas, indicando que:

(...} sfendo el originador el responsable exclusivo de lo formulado en sus Condiciones Técnicas segin lo
establecido en el numeral 1 del articulo 8 del Reglamento de Conirataciones de PETROPERU™,

Al respecto, el Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento PROA1-201
“Formulacion y Gestion de Requerimientos” version 4, aprobado por la Gerencia Cadena Suministro
el 30 de diciembre de 2019, estipula que la Dependencia Ejecutora (en este caso, la Jefatura
Contrataciones) debe llevar a cabo las siguientes actividades:

/ S "(. 3 .)
1= paty k arc Vi. DESARROLLO DEL DOCUMENTO
\% A. PROCEDIMIENTO GENERAL

e (..
e DEPENDENCIA EJECUTORA
15. Recibe el Expediente de Adquisicion o Contratacion.
15.1 De identificar deficiencias, coordina con el Criginador ¢ la Dependencia encargada de la gestion
del requerimiento fas acciones perfinentes.
16. Libera la SOLPED para ejecutar el procedimiento de adquisicion o contratacion.

\ ()

N/ Asimismo, la Ficha de Documentacion de Procesos, Proceso “Compras y Contrataciones” S8.5,
/" cuyo objetivo es: “Ejecutar los procesos para la provision de bienes, servicios y obras” (Apéndice
n.° 27), establece que:

“(...)
DESCRIPCION DEL PROCESO
Ne PROCESOS EJECUTOR | DOCUMENTOS DE REGISTROS
CONSULTA GENERADOS
8.5.2 | Adquisicion y Jefatura de | Reglamento de Adquisiciones y | Bases de datos
Contratacién por Bienes Contrataciones Petroperd. SCCO
Adjudicacion Servicios y
Selectiva Obras Procedimientos, Circulares, Correos elecfronicos
Leyes refacionadas con la de coordinacion.
adquisicion y contratacion por
Adjudicacién Selectiva Cartas 0 Memorandos
con informacion sobre
fa adquisicion y
contratacion por
Adjudicacion
Selectiva.

11 En este proceso, la Jefatura de Inventarios y Almacenes s auien resulta ser la dependencia Originadora en el procedimiento da cantratacion.
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De este modo, se advierte que la Jefatura de Contrataciones, en su calidad de dependencia
ejecutora del procedimiento de contratacion, no realizo las verificaciones ni coordinaciones previas
establecidas en el Procedimiento PROA1-201 “Formulacion y Gestion de Requerimientos” y en |a
Ficha de Documentacion de Procesos $8.5 "Compras y Contrataciones”, limitandose a remitir las
Bases Administrativas a la Gerencia del Departamento Logistica para su aprobacion, sin observar,
identificar y/o coordinar las deficiencias en el requerimiento que sustentaban el proceso,
atribuyendo su contenido de manera exclusiva a la dependencia originadora.

En ese orden de ideas, se omitio el cumplimiento de las actividades de control y validacion previas
al inicio del procedimiento de seleccion, establecidas en el Procedimiento PROA1-201
“Formulacion y Gestién de Requerimientos" y en el Proceso S8.5 “Compras y Contrataciones’, 1o
5 que tuvo como consecuencia que las Bases Administrativas, las Condiciones Técnicas y demas
documentos del expediente fueran publicados en el Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado (en adelante, el SEACE) bajo la nomenclatura SEL-050-2021- OFP/PETROPERU -

\ Primera Convocatoria.

En tales condiciones, el proceso de Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-OFP/PETROPERU

se desarrollé sobre la base de un requerimiento que no habia sido revisado integralmente ni
ajustado al marco normativo vigente, contraviniendo los principios de legalidad, eficiencia y

C 5 razonabilidad previstos en el articulo 2 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

b) Proceso de Seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.° SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU
“Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”.

Se ha determinado que durante el proceso de seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-
2021-OFP/PETROPERU para la “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”; los funcionarios y
/ servidores de la Jefatura de [nventarios y Aimacenes mantuvieron el requerimiento inicial respecto
; a la cantidad de colorantes para un consumo de 2 afios, sin tener en cuenta el Decreto Supremo
n.° 014-2021-EM publicado el 21 de mayo de 2021, que establecit el uso y comercializacion
obligatoria a nivel nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para
uso automotor, a partir de 01 de julio de 2022, es decir, que a partir de la fecha indicada no se
comercializarfa, entre otros, la gasolina de 90 y 95 octanos. Asimismo, se ha determinado que los
funcionarios y servidores de la Jefatura Contrataciones y Gerencia Departamento Logistica, no
cumplieron con observar el requerimiento del Originador, teniendo en cuenta la existencia de una
normativa que limitaba el uso de los referidos colorantes para gasolina, por el contrario, siguieron
con las actividades del proceso de seleccion, tal como se advierte de los hechos siguientes:

Con fecha 02 de agosto de 2021, se efectud la convocatoria de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-
0050-2021-OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas,” en el SEACE
(Apéndice n.° 28), seglin se muestra en la imagen siguiente:

—_— e — e —————————u
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Imagenn.® 5
Convocatoria en el SEACE de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-OFPIPETROPERU
1w BTATE  COWWVO - - . ® 1% Inlclar sesién
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Fuente: Expediente de Contratacion remitida mediante memorando n.* JCTR-1491-2025 de 3 de julio de 2025, por la Jefatura de
Contrataciones de la Gerencia de Logistica.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. y el
cronograma del proceso, tras la publicacion de la convocatoria se dio inicio a la etapa de
formulacion y absolucion de consultas por parte de los potenciales postores, a fin de garantizar la
transparencia y el adecuado entendimiento de las Bases Administrativas y Condiciones Técnicas.

En ese contexto, mediante memorando n.® JCTR -1373-2021 de 10 de agosto de 2021 {Apéndice
n.° 29), la sefiora Ursula Maribel Motta Mezarina, jefe Contrataciones, informé a la Jefatura
Inventarios y Almacenes, lo siguiente:

"(..) que, en la fecha indicada en las Bases, se han recibido las consultas de las siguientes empresas:

1) BARCINO S.A.C.
2) MAN TRADING CORP S.A.C.
3) GENERSOL- GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C.

Al respecto, en virtud del numeral 2.d) del Articulo 8 del Reglamento Contrataciones de PETROPERU S A,
solicitamos absolver las consultas presentadas, que se encuentran referidas a aspectos técnicos y a los
requerimientos de fa contratacion.

(..

Cabe precisar que, de conformidad con el precitado articulo 8 del Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU S.A., el Organo Encargado de las Contrataciones y el Ejecutor, segun
corresponda, tienen la responsabilidad de solicitar la participacion del originador en la absolucion
de consultas relativas al requerimiento, asi como de observar, de forma fundamentada, el
requerimiento formulado cuando adviertan aspectos que deban ser modificados o sustentados. El
citado articulo dispone lo siguiente:

"Articulo 8 - Responsabilidades

()

2. Son responsabilidades del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como del Ejecutor; segin
corresponda, las siguientes:

§
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a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el requerimiento del Originador, en cuyo caso
éste debera modificario o sustentarlo. sequn corresponda, El Organo Encargado de las Confrataciones
(OEC), asi como el Ejecutor no pueda modificar de oficio ef requerimiento del Originador.

b) Solicitar Informacion que considere relevante para facilitar fa contratacion a cualquier dependencia de
PETROPERU, la que estaré obligade a proporcionaria.

¢) Determinar la modalidad de contratacion, cuando corresponde.
d) Solicitar la participacion del Originador en la absolucion de consultas refativas al requerimienio. Asimismo,

padré solicitar el apoyo yio-asescria de cualquier dependencia de PE TROPERU en las contratactones.
Efecluada la solicitud, las dependencias estaran obligadas a atender lo requerido.

El Organo del Encargado de las Contrataciones, el Ejecutor, el Comité de Compras y las dependencias que
intervengan, asumiran las responsabilidades correspondientes a sus funciones o participacion.

()"

(Enfasis es agregado)

En cumplimiento de dicha disposicion, las consultas formuladas por los postores sobre los
aspectos técnicos del proceso fueron atendidas mediante memorando n.® JIYA-2410-2021 de 16
s de agosto de 2021 (Apéndice n.° 30), suscrito por la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto
¥ Alcantara, Jefe de Inventarios y Almacenes, quien remitid el documento a la Jefatura de
Contrataciones, sefialando lo siguiente:

1.
En atencion al Memorando de ia referencia, remitimos adjunto el Pliego Absolutorio de Consultas.
Indicado lo anterior, se solicita continuar con el proceso, segun el cronograma establecido. {...)"

Posteriormente, con memorando n.° JIYA-2424-2021 de 17 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 31),
la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, remitié a la Jefatura Contrataciones, la
SOLPED n.°1000108269 y Condiciones Técnicas modificadas segun pliego absolutorio para que
proceda con la integracion de bases segun cronograma establecido; asimismo, sefiala que, al
amparo del articulo 42 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. se ha actualizado
el MER'2 del proceso.

De esta manera, la dependencia originadora, Jefatura de Inventarios y Almacenes, mantuvo y ratifico
integramente el requerimiento técnico inicialmente formulado durante la etapa de absolucion de consuitas,
sin efectuar ajustes en las especificaciones ni en los plazos de entrega, pese a que ya se encontraba vigente
el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, norma establecio el uso y comercializacion obligatoria de Gasolina y
Gasohol Regular y Premium a partir del 01 de julio de 2022, de las gasolinas de 90 y 95 octanos que
requerian los colorantes purpura y azul.

Siguiendo con el desarrollo del procedimiento de seleccion, mediante memqrando n.° GDLG-1104-
2021 de 19 de agosto de 2021 (Apéndice n.° 32), suscrito por |a sefiora Ursula Motta Mezarina,
jefe Contrataciones, comunicé al Gerente Departamento Logistica que:

(...) luego de absolver las consultas presentadas a las Bases publicadas en la convocatorfa; procedemos & su
integracion, con modificatorias en las Condiciones Técnicas y SOLPED aprobadas por el Originador, quedando
sin modificar las Bases Administrativas originales, en virtud del Cuadro de Niveles de Aprobacion vigente, para
su registro en la pagina web del SEACE"

Con fecha 23 de agosto de 2021, el sefior Bruno Alonso Espinoza Lituma, gerente Departamento
Logistica, consigna su aprobacion en el memorando n.* GDLG-1104-2021 antes citado, con lo cual
se concreta la integracion de las Bases. En ese sentido, se modificaron entre otros, los plazos de
entregado de los bienes requeridos, quedando en los terminos siguientes:

12 Monto Estimado Referencial.
e ———
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Cuadron.® 4
Plazos de entrega de los colorantes
2 o 1ra. Entrega | 2da. Entrega | 3ra. Entrega | Total
item | Sub | Producto | Lugar Méximo alos 110 | Entrelos 285y Entrelos 495y | por Total
S, item de dias calendario, 300 dias 510 dias sub por
; t contados a partir calendario, calendario, it it
ol entrega | e potificada fa contados a contados a rem | iteém
ja ') orden de compra partir de partir de (LB) (LB)
/ notificada la notificada la
orden de orden de
compra compra
1.1 Colorante Conchan 15600 15600 14 400 45600
purpura
1 12 Talara 3,600 3600 | 50 160
1.3 Selva 480 480 960
2.1 Colorante Conchan 3.300 3,300 | 12,320
2 2.2 Naranja Talara 2,200 2,200
N 2.3 Selva 2,200 2,200 2,420 6,820
3 341 Colorante Conchan 12,000 | 12,000 | 13,200
azul
3.2 Talara 1,200 1,200

Fuente: Expediente de Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-OFP/PETROPERU, remitido por la Jefatura
de Contrataciones mediante memorando n.® JCTR-1491-2025 de 3 de julio de 2025.
Elaborado por. Comisién de Control.

Al respecto, resulta necesario sefialar que el numeral 3 del articulo 8 del Reglamento de
Contrataciones, regula el deber de cautela de toda persona que intervenga en las contrataciones,
como se aprecia a continuacion:

"Articulo 8- Responsabilidades

()

3 Toda persona qua intervanga en las contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga
con PETROPERU. esta obligado a cautelar el cumplimienfo del presente Realamento y de fas politicas
corparativas de la Empresa que resulten aplicables a los bienes, servicios u obras que se contraten, asi
como con el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo de Integridad de
PETROPERU, la Politica Corporativa Anfifraude y Anticorrupeion de PETROPERU, y, demés normas del
Sistema de Integridad, Sistema de Prevencién de Lavado de Activas y Financiamiento del Terrorismo y
Sistema de Prevancion de Delitos de Corrupcién; debiendo comunicar oportunamente a través de los
canales correspondientes que se establezcan para tal fin y por escrito fas situaciones que signifiquen o
pudieran significar un conflicto enire infereses personales y los intereses de PETROPERU, & fin de que
el &rea a cargo de estos temas emita recomendaciones ¢ acciones a implementarse para la mitigacion
de riesgos. Asimismo, los provesdores y trabajacores tienen la obligacién de denunciar cualquier
vuineracion a dichas normas a fravés de los canales de denuncias de la Linea de Integridad. De
comprobarse su incumplimiente, PETROPERU adoptaré las acciones que correspondan.

(]

En ese sentido, el articulo 2 del acotado Reglamento de Contrataciones sefiala que las
modalidades de contratacion se rigen bajo los siguientes principios, los cuales rigen la actuacion
de los responsables de las contrataciones de PETROPERU:

“Articulo 2 - Principios

Las modalidades de contratacién se rigen por los siguientes principios, los establecidos en los Acuerdos
Comerciales y otros que fueran aplicables; los cuales serviran de criterio interprefativo, y ademas como
técnica para integrar el Reglamento, sus Lineamientos, Procedimientos o Disposiciones Complementarias,
en los casos de vacio o dsficiencia normativa. Asimismo, regiré la acfuacion de los responsables de las
contrataciones de PETROPERU.

()
#
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b} Economia
En toda contratacién se aplicarén los criterios de simplicidad, austeridad, concentracion y ahorro en el
uso de fos recursos, evitandose establecer exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Asimismo,
en e desarrollo del proceso y la ejecucion del contrato, se buscara la mejor opcién en términos de la
relacion costo totai/beneficio.
¢) Eficienciay eficacia
La contratacién de bienes, servicios y abras, asi como las decisiones que se adopten, deben orienfarse
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de PETROPERU, garantizando la efectiva y oportuna
atencion de los requerimientos, lo cual debe priorizarse sobre exigencias formales. Los bienes, servicios
i y obras deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecucion y enfrega establecidos por
=) PETROPERU y deberén efectuarse o eniregarse en las mejores condiciones para su uso final,

(-..)

i) Razonabilidad
En fodos los procesos de confrataciones, el objeto de los confratos debe ser razonable, en términos
cuantitativos y cualitativos para satisfacer el resultado esperado en cumplimiento con sus objetivos y
mefas.

()

Ademas, el Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento PROA1-201 “Formulacion
y Gestion de Requerimientos” version 4, aprobado por la Gerencia Cadena Suministro el 30 de
diciembre de 2019, establece que:

1)

Vill. RECOMENDACIONES O PRECISIONES
()
o N. De conformidad con ef numeral 6.6 del Reglamento, se recuerda que toda persona que intervenga en las
A s, adquisiciones y conlrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con PETROPERU,
72 esta obligado a cautelar el cumplimiento el Reglamento y de lac demés disposiciones internas o externas
aplicables.
()

(Enfasis es agregado)

En ese sentido, el sefior Bruno Alonso Espinoza Lituma, gerente del Departamento de Logistica,
no controld el cumplimiento del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. ni cautel6 la
aplicacion de los principios que rigen las contrataciones, al aprobar las Bases Integradas sin
advertir que el requerimiento de dos afios de colorantes resultaba excesivo e irrazonable frente a
la vigencia del Decreto Supremo n.® 014-2021-EM, que eliminaba la comercializacion de gasolinas
de 90 y 95 octanos. Su aprobacion, sin exigir la adecuacion del requerimiento, evidencit la falta
de control normativo y técnico inherente a su funcion.

Posteriormente, se evidencia en el "Acta de Tramite" de 01 de setiembre de 2021 (Apéndice n.°
33), entre otras empresas, presenta su propuesta economica y técnica la empresa Man Trading
Corp S.A.C., para la adquisicion de colorantes para gasolinas en el marco de la Adjudicacion
Selectiva n.° SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU.

En ese sentido, mediante "Acta de Recepcion, Apertura, Evaluacion de Propuestas y Otorgamiento
de Buena Pro” de 21 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 34), suscrita por Janet Vastag Manchego,
supervisor Contrataciones y el sefior Juan Li Manrique, jefe (i) Contrataciones, se otorgd la Buena
Pro, entre ofros, a la empresa Man Trading Corp S.A.C., por el item 1 (colorante purpura) por el
monto ascendente US $279,963.02 (dos cientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres
con 02/100 délares americanos), y, por el item n.® 3 (colorante azul), por un monto ascendente
US $83,798.88 (ochenta y tres mil setecientos noventa y ocho con 88 /100 délares americanos),
en ambos casos, se incluyo tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor de la presente adquisicion.

— - ——
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Finalmente, el 4 de noviembre de 2021, Janet Vastag Manchego, supervisor Contrataciones de la
Jefatura Contrataciones, publica en el SEACE el consentimiento de la buena pro al no haberse
presentado impugnaciones (Apéndice n.° 35).

Resulta pertinente, indicar que, hasta antes de la notificacion de la Orden de Compra, los
funcionarios y servidores que participaron en el citado procedimiento de seleccion, estaban
facultados para cancelar el proceso, seglin lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A."% que a |a letra sefiala;

A;ticulo 59 - Cancelacion

El proceso podra ser cancelado hasta antes de fa suscripcion del contrato, notificacién de la Orden de
Compra u Orden de Trabajo a Terceros, por las siguientes causas:

a) Cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar el bien, servicio u obra o hayan cambiado
las condiciones en las que se requeria el bien, servicio u obra.

b) Por modificaciones presupuestales y/o priorizaciones de gastos.

¢) Porcausas de fuerza mayor o caso fortuito que tornen imposibie la contratacion.

d}  Por decision del Directorio.

La decision de cancelar el procese seré aprobada por el Originador y comunicada &l Ejecutor para ias
acciones respectivas. Esta decision no puede recaer en el Organo Encargado de las Contrataciones (OEC).
En ningtin caso PETROPERU asumiré responsabilidad alguna.

( ‘)il

(Enfasis es agregado)

En consecuencia, la Jefatura de Inventarios y Almacenes, al ser la dependencia originadora, debid

cancelar el proceso de seleccion al verificarse que la necesidad de adquirir los colorantes habia

~ variado o desaparecido, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo n.® 014-2021-EM,

.=\ conforme al articulo 59 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A; sin embargo,

=/ dicha Jefatura omitio esta accion, permitiendo la suscripcion y notificacién de la Orden de Compra
a Man Trading Corp S.A.C.

c) Suscripcién y notificacién de la Orden de Compra a la empresa MAN TRADING CORP S.A.C.

De Ia revision a la informacion alcanzada por PETROPERU, se advierte que funcionarios de la
Jefatura Contrataciones, procedieron a la emision y notificacion de la Orden de Compra a la
empresa Man Trading Corp S.A.C., para la adquisicién de colorantes para gasolina para el
consumo de 2 afios, sin tener en cuenta el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM publicado el 21
de mayo de 2021, que establecié el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de Gasolina
Regular y Premiun; y, Gasohol Regular y Premiun para uso automotor” a partir de 01 de julio de
2022, es decir, que a partir de la fecha indicada no se comercializaria, entre otros, la gasolina de
90 y 95 octanos, tal como se colige de los hechos siguientes:

Mediante correo electronico de 5 de noviembre de 2021 (Apéndice n.° 36), la sefiora Ursula
Maribel Motta Mezarina, jefe Contrataciones, informa a la empresa Man Trading Corp S.A.C., que
ha quedado consentida la buena pro y que adjunté al correo electronico, le remite la carta n.”
JCTR-1854-2021 de 5 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 37), solicitandole la documentacion
para la formalizacién contractual.

Con fecha 03 de diciembre de 2021, se procedié a la emision de la Orden de Compra n.°
4500036682 girada a la empresa Man Trading Corp S.A.C., para la "Adquisicion de colorantes’
por un importe total de US$ 363,761.90 (Apéndice n.° 38), suscrita por Janet Vastag Manchego,

13 Aprobado por Acuerdo de Directorlo n.* 39-2021-PP de 08 de abril de 2021, visante desde @l 28 de junio de 2021.
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supervisor Contrataciones; y, Ursula Maribel Motta Mezarina, jefe Contrataciones. La referida
orden de compra establecio6 |as siguientes condiciones:

Cuadron.” 5
Resumen de Orden de Compra n.° 4500036682

ftem Articulo /Descripcion Cantidad UM Precio Neto (en US$) Valor Neto
ocC (en US$)

64-000-40460 COLORANTE LIQUIDO 45,600.000 | LB 473 | 215,638.00
COLOR PURPURA - NO IQF

1 COLORANTE LIQUIDO PURPURA PARA
GASOLINAS

PRESENTACION ENVASE DE 240
LIBRAS

EQ. A UNISOL LIQUID PURPLE BRXHF
64-000-40460 COLORANTE LIQUIDO 3,600.000 | LB 473 17.028.00
CCLOR PURPURA - NO IQF

2 | CCOLCRANTE LIQUIDO PURPURA PARA
GASOLINAS PRESENTACION ENVASE
DE 240 LIBRAS

EQ. A UNISOL LIQUID PURPLE BRXHF
64-000-40460 COLORANTE LIQUIDO 960.000 | LB 473 4,540.80
COLCR PURPURA - NC 1QF

3 | COLORANTE LIQUIDO PURPURA PARA
GASQLINAS PRESENTACION ENVASE
DE 240 LIBRAS

EQ. A UNISOL LIQUID PURPLE BRXHF
64-000-40462 COLORANTE LIQUIDO 12,000.000 | LB 5.38 64,560.00
COLCR AZUL - NO I1QF COLORANTE
7 LIQUIDO AZUL PARA GASOLINAS
PRESENTACION ENVASE DE 240
LIBRAS EQ. A UNISOL LIQUID BLUE
AHF

64-000-40462 COLORANTE LIQUIDO 12,000.000 | LB 538 6,456.00
COLCR AZUL - NC IQF COLORANTE
8 | LIQUIDO AZUL PARA GASOLINAS
PRESENTACION ENVASE DE 240
LIBRAS EQ. A UNISOL LIQUID BLUE
AHF

SUBTOTAL {Precio 308,272.80
Bruto)

IGV 55,489.10

TOTAL 363,761.90

Fuente; Orden de Compra n.* 4500036682
Elaboracion: Por Comision de Control

Mediante correo electronico del 3 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 39), la sefiora Janet Carmela
Vastag Manchego, supervisor Contrataciones de la Jefatura Contrataciones, remite a un
representante de la empresa Man Trading Corp S.A.C., la citada orden de compra, dando inicio a la
relacion contractual.

De esta manera, la Jefatura de Contrataciones, al emitir y notificar la Orden de Compra n.°
4500036682 de 3 de diciembre de 2021, consumé la formalizacion contractual, dado que la Orden
respectiva se entiende formalizada y suscrita con la sola notificacion al postor ganador. Este acto
supuso la materializacion de la errénea o deficiente determinacion del requerimiento —irrazonable
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en términos cuantitativos— que habia sido ratificade por el Originador, al persistir en la adquisicion
de stock para dos afios con entregas posteriores a la entrada en vigencia del Decreto Supremo n.°
014-2021-EM.

Resulta relevante destacar que el numeral 3 del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, regula el deber de cautela a cargo de toda persona que intervenga en las
contrataciones, como se especifica a continuacion;

‘Articulo 8- Responsabilidades

Gl

3. Toda persona que intervenga en las conirataciones, cualquiera sea el vineulo contractual gue mantenaa
con PETROFPERU. esté obligado a cautelzr el cumplimiento del presente Realamento y de fas politicas
corporativas de la Empresa que resuften aplicables a los bienes, servicios u obras que se contraten, asi
como con el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo de integridad de
PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU, y, deméas normas del
Sistema de Integridad, Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y
Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion; debiendo comunicar oportunamente a través de los

canales correspondientes que se establezcan para tal fin y por escrito las situaciones que signifiquen o

i pudieran significar un confiicto entre infereses personales y los intereses de PETROPERU, a fin de que

el érea a cargo de estos femas emita recomendaciones o acciones a implementarse para la mitigacién

de riesgos. Asimismo, los proveedores y trabajadores fienen la obligacion de denunciar cualquier

vulneracién a dichas normas a través de los canales de denuncias de la Linea de Integridad. De

comprobarse su incumplimiento, PETROPERU adoptaré las acciones que correspondan.

()
\ T En ese sentido, el articulo 2 del acotado Reglamento de Contrataciones, sefiala los principios, que
\ N\ / rigen la actuacion de los responsables de las contrataciones de PETROPERU:
AN
A\ V\\‘ "Articulo 2 - Principios
f \% Las modalidades de contratacion se rigen por fos siguientes principios, los establecidos en los Acuerdos
/ = Comerciales y otros que fueran aplicables; los cuales servirdn de criterio interpretativo, y ademés como
/

técnica para integrar el Reglamento, sus Lineamientas, Procedimientos o Disposiciones Complementarias,

en Jos casos de vacio o deficiencia normativa. Asimismo, regira la actuacion de los responsables de las

contrataciones de PETROPERU,

(-

b) Economia
En toda contratacién se aplicaran los criterios de simpiicidad, austeridad, concentracion y ahorro en el
uso de los recursos, evitandose establecer exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Asimismo,
en el desarrollo del proceso y la gjecucion del contrato, se buscara la mejor opcién en términos de la
relacién costo total/bensficio.

¢) Eficiencia y eficacia
La contratacion de bienes, servicios y obras, asi como las decisiones que se adopten, deben orientarse
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de PETROPERU, garantizando la efectiva y oportuna
atencion de los requerimientos, lo cual debe priorizarse sobre exigencias formales. Los bienes, servicios
y obras deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecucién y enirega establecidos por
PETROPERU y deberan efectuarse o entregarse en fas mejores condiciones para su uso final.

(.}

i) Razonabilidad
En todos los procesos de contrataciones, el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos
cuantitativos y cualitativos para satisfacer el resultado esperado en cumplimienfo con sus objetivos y

metas.
(..)
_——eeee——— - e e —
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Ademas, el Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento PROA1-201 “Formulacién
y Gestion de Requerimientos” versién 4, aprobado por la Gerencia Cadena Suministro el 30 de
diciembre de 2019, establece que:

1)

M Vill. RECOMENDACIONES O PRECISIONES
(...)

=

= N.  De conformidad con el numeral 6.6 del Reglamento, se recuerda que toda persona que infervenqa enfas

/ adquisiciones y contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con PE TROPERU,
esta obligado a cautelar el cumplimiento el Reglamento y tle las demas disposiciones internas o externas
aplicables.

L)

Enfasis es agregado)

(
{

En coherencia con lo anterior, la Ficha de Documentacion de Procesos, Proceso “Compras y
Contrataciones” $8.5, cuyo objetivo es: "Ejecutar los procesos para la provision de bienes,
servicios y obras”, establece que:

(...)
DESCRIPCION DEL PROCESO
Ne PROCESOS EJECUTOR | DOCUMENTOS DE REGISTROS
CONSULTA GENERADOS
8.5.2 | Adquisicion y Jefafurade | Reglamento de Adquisiciones y | Bases de dafos
Contratacion por Bienes Contrataciones Petropert. SCCO
Adjudicacion Servicios y
Selectiva Obras Procedimientos, Circulares, Correos electronicos
Leyes relacionadas con la de coordinacion.
adquisicion y contratacion por
Adjudicacion Selectiva Cartas 0 Memorandos
con informacion sobre
la adquisicion y
contratacion por
Adjudicacion
Selectiva.
OTT, OCy Contratos
suscrifos.
(o))"

En ese contexto, conforme a la Ficha de Proceso S8.5 “Compras y Contrataciones”, la Jefatura de
Bienes, Servicios y Obras (Contrataciones) tenia el deber de revisar la legislacion y normativa
aplicable relacionada con cada requerimiento antes de su formalizacién. Sin embargo, no cumplio
con dicha obligacién, al no considerar el Decreto Supremo n.® 014-2021-EM, vigente desde mayo
de 2021, que modificaba la comercializacion de gasolinas de 90 y 95 octanos, permitiendo asi la
continuacion de un proceso de contratacion carente de sustento normativo y técnico.

d) Resolucion de la Orden de Compra para la segunda y tercera entrega de colorantes para

gasolina.
e e A
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Se ha determinado que funcionarios de la Jefatura Inventarios y Almacenes, en su calidad de
dependencia encargada de la administracion de la Orden de Compra (OC), recomendaron y
propusieron resolver sin expresion de causa, la Orden de Compra n.° 4500036682 “Adquisicion
de Colorantes para Gasolinas”, a partir a la segunda y tercera entregas, la cual, fue aprobada por
el Gerente Departamento Logistica. Dicha decision se sustentd ante la imposibilidad de utilizar los
colorantes para gasolinas de color purpura y azul, como consecuencia del cambio normative
introducido por el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, que
dispuso el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de Gasolina Regular y Premium, asi
como de Gasohol Regular y Premium, a partir del 01 de julio de 2022, en consecuencia, se dejaria
de comercializar a partir de las fecha indicada, entre otros, las gasolinas de 90 y 95 octanos para
las cuales se requerian dichos colorantes.

Asimismo, se advierte que los funcionarios de la Gerencia Departamento de Asesoria y Contratos
(Area Legal) formularon y remitieron —el proyecto de Carta Notarial— a la Gerencia Departamento
Logistica (cuyo fitular suscribi6 el acto de resolucion), para ser posteriormente, remitida a la
contratista Man Trading Corp S.A.C., sin evaluar si la causal de resolucion “sin expresién de causa’
resultaba la mas adecuada para sustentar la decisién adoptada, omitiendo considerar que el
mismo articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. contemplaba causales
alternativas aplicables a la terminacion de contratos, como es el caso, del mutuo disenso previsto
en el numeral a) apartado i) del precitado articulo 76 del Reglamento.

Finalmente, el Laudo Arbitral de 04 de julio de 2023, emitido en el Expediente n.° 0421-2021-CCL
seguido ante la Camara de Comercio de Lima, declaré nulo el acto de resolucion emitido por
PETROPERU S.A., al determinar que la aplicacion de la causal “sin expresion de causa’, sin haber
sido consignada de manera clara y expresa en las Bases ni en la Orden de Compra, constituy6 un
acto ilegal y arbitrario, contrario a los principios de trato justo, equidad y razonabilidad previstos en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. Los hechos se indican a continuacion:

Al respecto, mediante memorando n.°JCGC-0025-2022 de 17 de enero de 2022 (Apéndice n.°
40), la Jefatura de Control de Gestidn informo, entre otros, a la Jefatura de Inventarios y
Almacenes, sobre las nuevas disposiciones para la comercializacion de gasolina regular y
premium y solicitd reposicion del colorante rojo para la Refineria de Conchan, a partir del 01 de
julio de 2022, de conformidad con la Resolucion Ministerial n.® 469-2021-MINEM/DM de 23 de
diciembre de 2021, recomendando dejar de usar (retirar del stock), entre ofros, los colorantes
purpura y azul, y en su reemplazo debera incluir el color rojo. Debiendo coordinar con el usuario
por el cambio de colorantes € iniciar una nueva gestion de compra.

Posteriormente, mediante memorando n.® JIYA-0372-2022 de 3 de febrero de 2022 (Apéndice
n.° 41), el supervisor de Control de Inventarios, sefior Jorge Cisneros Rodriguez, quien se
desempefiaba interinamente como jefe (i) de la Jefatura de Inventarios y Almacenes, informo a la
Jefatura de Control de Gestién Conchan, lo siguiente:

"(...) los stocks y su valorizacion al 02.02.2022 en almacenes Refineria Conchén de colorantes liquidos no
IQF para gasolinas, asi como las cantidades pendientes por recibir de acuerdo con las 6rdenes de compra
corporativas N.° 4500036682 a fa empresa Man Trading Corp. SA por colcrantes purpura y azul, y N.°
4500036679 a la empresa Interoc SA:
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Codigo | Descripcion del [ Stock a1 | Valor Steck p‘:;':gg;::r yoronssain
Stock Colorante 02.02.2022 Y, seqin O uss
_ . | Liquido Purpura 5040 b » 45,600 Iy ~
£400040450 | [0 THES 0| w250 ouih 215688 00
o0aspss) | Lido Narania | 11801 7752226 330010 1725000
[ {330 RN
. <y | Ligudo Azu 13,3201 | 12000 1 .
B00DH0E2 | |0 30k eosraae 12000 £4566 00
5!/420,5995.73 ‘ Us$ 297.507.00

Cabe precisar que las cantidades del stock en Almacenes sumadas a lo pendiente por recibir esta proyectado,
seqtin los estimados de demanda para aproximadamente dos afios de consumo, la valorizacion actual del
inventario en Almacenes asciende a la suma de S/ 420,585.73 solss y de fas cantidades por recibir asciende a la
suma de US$ 297,507.00 ddlares americanos.

Conforme a los cronogramas de entrega de las cantidades pendientes por recibir, informamos que se encuentran
ya embarcados y en transito a destino las siguientes cantidades de colorantes:

Csé;iig? Desct?;: onf;ﬁ?ed et 1‘;; ()E;;lerg;za En?t(rt.l ga En::;:ga
{Embarcado) | 04.10.2022 | 04.05.2023

g Drore ol I B
il £10 T . 108
euooosoz | VR, - Rash

En ese sentido, habiendo fomado conocimiento de su memorando de la referencia, agradeceremos nos indique
lo siguiente:

1. Confirmar hasta que fecha se utilizara los colorantes Purpura, Naranja y Azul en Refineria Conchan.

()

4. Alecanzarnos los estimados de demanda v consumo del nuevo colorante rojo, asi como las
especificaciones técnicas del producto. Tener presente que se efectuara una compra corporativa del

mismo y que los tiempos de abastecimiento actuales considerando tramites del proceso de Seleccion, buena
pro, tiempo travesia y entrega son en promedio de seis meses.

(.y

(Enfasis es agregado)

Con memorando n.® GDSE-0207-2022 de 10 de febrero de 2022 (Apéndice n.° 42), la Gerencia
Departamento Refinacion Selva comunicé a la Gerencia Departamento Distribucion, con copia a
la Jefatura Inventarios y Almacenes, que, conforme con el Decreto Supremo n.°014-2021-EM
(articulo 1), el Ministerio de Energia y Minas aprobé la comercializacion obligatoria a nivel nacional
de las Gasolinas Regular y Premium a partir del 01 de julio de 2022, estableciendo el color rojo
como identificador comercial para la gasolina Regular. Asimismo, precisé que la disposicion
complementaria transitoria de la citada norma autoriza temporalmente el uso y comercializacion
de gasolina de 84 octanos —que emplea colorante naranja— en los departamentos de Amazonas,
Loreto, Madre de Dios y San Martin, hasta el 30 de junio de 2023. En atencion a ello, la citada
Gerencia solicitd incorporar el colorante rojo a partir del 1 de julio de 2022, fecha en que se iniciaria
la comercializacion de la nueva gasolina Regular.
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En ese sentido, con memorando n.® JCGC-0086-2022 de 11 de febrero de 2022 (Apéndice n.°
43), la Jefatura Control y Gestién, le recuerda, al Jefe Inventarios y Almacenes que:

‘(...) es importante recordar que la comercializacion de fas Gasolinas Regular y Premium a nivel nacional entraré
en vigor a partir def 01.07.2022, por lo que con nuesiro memorando N° JCGC-0025-2022, se les informé el
cronograma que regiré este cambio, para fomar fas acciones que correspondan para la adecuacion a fos nuevos
tipos de gasolina que se comercializarén, el cual es de conocimiento de vuestra gerencia.

(i)

Teniendo en cuenta que se tiene reglamentado un cronograma por el MINEM para la comercializacion de
las gasolinas regular y premium a partir del 01.07.2022 del presente afio ha sido normado y de
conocimiento ptiblico en las conversaciones previas han indicado que no hay periodo de adecuacién y no habré
prorroga para la implementacion a nivel pais (...)"

(Enfasis es agregado)

En ese contexto, mediante Informe Técnico n.° GDLG-0232-2022 de 21 de febrero del 2022
(Apéndice n.° 44), el supervisor de la Jefatura Inventarios y Almacenes, sefior José Herrera
Navarrete; el jefe (i) Inventarios y Almacenes, sefior Jorge Cisneros Rodriguez; y, el Gerente
Departamento Logistica, sefior Gustavo Torreblanca Soto, fundamentaron la resolucion de la
Orden de Compra n.°4500036682 por la causal de “sin expresién de causa”, a partir de la segunda
y tercera entrega de los colorante adquiridos, sefialando como marco legal el articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.°39-
2021-PP. Es de indicar que, en los numerales 3.1, 4.6 y 4.7 del citado informe técnico, sustenta la

™ resolucién en los siguientes términos:
/ \\._.-;\_\\ /
e
Il ANTECEDENTES:

3.1, El02.08.2021 se publicd en el SEACE y la pagina web de Petroperd S.A. la convocaforia del proceso
por Adjudicacion Selectiva N°SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU - PRIMERA CONVOCATORIA para
la ‘Adquisicién de Colorantes para Gasolinas" (en adefante el Proceso), con Monto Estimado

' Referencial reservado y en Dolares Americanos. En las Condiciones Técnicas del Proceso, el numeral

‘ 15 indica:

CAUSALES DE RESOLUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

La Orden de Compra podré ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perti — PETROPERU S.A., incluidos los fiterales
alfiybiv.

El literal b.iv del Reglamento indica: Sin expresién de causa siempre que eflo sea consignado en las
Bases o en el Contrato.
g

ill. ANALISIS:

()
4.6. Indicado lo anterior, se deduce que no es posible el consumo de colorante purpura (2da y 3ra

entrega) de 30,480 libras, valorizado en un total de USDE 170,121.07 (Inc. IGV), tampoco es posible
el consumo de colorante azul (3ra entrega) de 12,000 libras, valorizado en un total de US$ 76,180.80
(inc. IGV); considerando que contamos con Stacks de ambos producto; ademés, con la entrada
en vigencia del nuevo color para las gasolinas desde del 01.07.2022. segun fa Resolucion
Ministerial N°469-2021-MINEM/DM, se dejara de usar los colorantes purpura y azul, a excepcion
del colorante naranja para la gasolina de 84 octanos, el cual sequird uséndose en los
departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dics y San Martin, hasta el 30.06.2023,
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4.7.  Teniendo en cuenta el "ANALISIS" asi como los "ANTECEDENTES", se aprecia el cumplimiento de
los requisitos para la Resolucién sin expresién de causa del Contrato/Orden de Compra
N°4500036682 para la 2da y 3ra enirega.

()"

(Enfasis es agregado)

Mediante memorando n.° GDLG-239-2022 de 22 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 45), el sefior
Gustavo Torreblanca Soto, gerente Departamento Logistica, solicita al Gerente Departamento de
Asesoria y Contratos, la emision del proyecto de carta y resolucion del contrato, adjuntando entre
otros, el Informe Técnico n.® GDLG-0232-2022, sefialando 1o siguiente:

)

Con el propésito de gestionar la aprobacion de Las resoluciones de los contratos/ordenes de compra {...)
4500036682 (MAN TRADING CORP, S.A.- Colorante Purpura y Azul), al amparo del Articulo 76 literal b.iv'*
de! Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., se adjuntan Informes Técnicos (...) GDLG-0232-
2022(...)

Indicado lo anterior y de conformidad con el numeral VI.F.ii.b).3, del Procedimiento de Administracion de
Contratos de Bienes y Servicios (Codigo PROA1T-206; versién:v.7), se solicita la emision def Proyecto de
Carta de Resolucion y el Proyecto de Resolucion de Contratos.

. L)

Con memorando n.® GDAC-0176-2022 de 18 de marzo de 2022 (Apéndice n.” 46), el sefior Victor
Manuel Rodriguez Buitron, gerente Departamento Asesoria y Contratos, da respuesta a lo
solicitado por el Gerente Departamento Logistica, en los siguientes términos:

“(...) cumplimos con adjuntar los citados proyectos de cartas comunicando la resolucicn de las referidas
Ordenes de Compra por la causal sin expresion de causa, al amparo del literal b.iv) del Articulo 76° del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. (...}, en concordancia con el numeral 15 de las
Condiciones Técnicas de las referidas Ordenes de Compra.

De otro lado, precisamos que no resulta necesario la emision de proyectos de resolucion de las Ordenes de
Compra, siendo suficiente la carta que comunica la resolucién de estas Ultimas por la causal indicada, la
misma que sugerimos sea notificada por conducto notarial, ello sin perjuicio de respaldar la decision de
resolver por el nivel correspondiente a través de un informe de aprobacion.

()

Adjunto al memorando n.® GDAC-0176-2022, obra el proyecto de carta notarial dirigido a Man
Trading Corp. S.A. (Apéndice n.° 47), suscrito por la sefiora Sonia Mercedes Sandoval Peralta,
supervisora de Gerencia Departamento Asesoria y Contratos, cuyo contenido, entre otros, es el
siguiente:

“(...) comunicarles que al amparo del literal b.iv) del Articulo 76° del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A. {...), en concordancia con el numeral 15 de las Condiciones Técnicas de la Orden de
Compra N° 4500036682 *Adquisicion de colorantes para gasolinas”, procedemos a (...} su resolucién, por la
causal sin expresion de causa

()

14 Sin expresion de causa siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrale.
s
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Con fecha 22 de marzo de 20225, se emitio la Carta n.° GDLG-0360-2022 (Apéndice n.° 48),
suscrita por el sefior Gustavo Torreblanca Soto, gerente Departamento de Logistica, la cual fue
remitida via notarial a la empresa Man Trading Corp S.A. Mediante dicha comunicacion, se informé
la resolucion de la Orden de Compra, invocando la causal de "resolucion sin expresion de causa’,
conforme a lo establecido en el literal b.iv) del articulo 76° del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A., en concordancia con el numeral 15 de las Condiciones Técnicas de la Orden
de Compra n.® 4500036682.

2\ Tras Ia notificacion de la Carta n.° GDLG-0360-2022, laempresa Man Trading Corp S.A. interpuso,
g el 15 de julio de 2022, una solicitud de arbitraje contra PETROPERU S.A. ante la Camara de
; Comercio de Lima (CCL). En consecuencia, la Secretaria Arbitral del Centro de Arbitraje de la CCL
comunicd a PETROPERU el inicio del Caso Arbitral n.° 0421-2022-CCL, mediante documento sin
nimero de fecha 27 de julio de 2022 (Apéndice n.° 51), notificado a las direcciones electronicas
kzuniga@petroperu.com.pe y srosas@petroperu.com.pe.

El proceso arbitral fue conducido por el arbitro Unico, sefior Gerson Gleiser Boiko, quien emitio el
Laudo Arbitral de fecha 4 de julio de 2023 (Apéndice n.° 52), mediante el cual declaro fundadas
en parte la primera y segunda pretensiones de la demanda'®, disponiendo, por un lado, la nulidad
del acto de resolucién contractual contenido en la Carta n.° GDLG-0360-2022 de 22 de marzo de
2022; y, por otro, el pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios a favor de Man Trading
Corp S.A. por US$ 208,730.40. Asimismo, determiné que las partes debian asumir los costos del
arbitraje en partes iguales (50 % cada una), ordenando que PETROPERU reembolse la suma de
S/ 25 338,55 en razon de que Man Trading Corp S.A. habia efectuado el pago total de dichos
costos.

Posteriormente, el laudo fue rectificado Unicamente en su parte resolutiva, mediante la Orden
Procesal n® 15, de fecha 15 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 53), quedando redactado en los
siguientes términos:

()
Por Io expussto, el Arbitro Unico RESUELVE:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la solicitud de rectificacion del faudo arbitral presentada por MAN TRADING
CORP S.A,, en el sentido de rectificar y uniformizar la parte decisoria del faudo con la denominacion y/o razén
social de ambas partes, siendo su nueva redaccion la siguiente:

“PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la Primera Pretension Principal de la demanda, en
consectencia corresponde declarar la nulidad del acto de resolucion contractual contenido en la Carta GDLG
0360-2022 de fecha 22.3.2022 y comunicada con Carta Notarial 1205-22 el 23 de marzo de 2022: y, no
corresponde ordenar a PETROPERU la recepcion, conformidad y pago del Segundo y Tercer Enfregable de
fa Orden de Compra No. 45000036682 por un monto de US$ 208 730.80 mas IGC e intereses calculados
hasta el dia efectivo del pago, ni los gastos adicionales que viene incurriendo Man Trading Corp S.A. mas
.G.V. e intereses.

()

5 Mediante memorando n.® GDAC-0176-2022 de 18 de marzo de 2022 la Gerencia Departamento Asesoria y Contratos, remitié a la Gerencia
Departamento Logistica los proyectos de Carta de Resolucion y proyecto de resoluciones de Ordenes de Compra n.° 4500036676 - INTEROG
S.A.yn.° 4500036682 - MAN TRADING CORP. S.A., remitidos con memorando n.* GLAR-1326-2025 de 02 de setiembre de 2025 (Apéndice
n.° 49) en atencion al memarando n® OCI-239-2025 de 27 de agosto de 2025. (Apéndice n.° 50)

15 Durante el proceso arbitral se ampliaron y medificaran las pretensiones, siendo la ultima version la que se desprende de los puntos

controvertidos sefalado en el laudo arbitral de 04 de julio de 2023.
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TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Segunda Pretension Principal de la demanda, y ordenar
a Petroleos del Perii S.A: el resarcimiento por los darios y perjuicios causados a Man Trading Corp S.A: por
la suma de US$ 208 730.40 (DOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 40/100 DOLARES
AMERICANOS), sin IGV, més intereses legales desde la presentacion de la solicitud de arbitraje ef 15 de julio
de 2022, hasta la fecha efectiva de pago.

CUARTO: ORDENAR que las partes asuman los costos de arbitraje 50% cada uno, y como quiera que MAN
TRADING CORP S.A. asumio el paga total de los mismos, PETROPERU deberé reemboisarle la suma de S/
, 25, 338.55 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTAIOCHO CON 55/100 SOLES); y, que cada parte
A\ asuma los gastos de su defensa legal y sus gastos de peritos, expertos, ayuda técnica y ademas costos
arbitrales en los que hayan incurrido en el presente arbitraje”

()

Cabe precisar que, la declaracion de nulidad de la resolucién contractual de la Orden de Compra
n.® 4500036682 por parte del arbitro se sustentd en un uso ilegal y arbitrario de la causal "Sin
Expresion de Causa" por parte de PETROPERU, como se aprecia a continuacion:

&,

60. En lo referido a la causal utilizada por PETROPERU para resolver el contrato: De la revision de la carta

| =N\ de resolucién de PETROPERU, esta parte sustenta su resolucion coniractual en lo sefialado en el

: numeral 15 de fas Condiciones Técnicas, y ademés el literal b iv) del articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU;

\ (s}

66. En el literal b} del mencionado articulo 76, se fe otorga la faculfad a PETROPERU para que pueda optar
por resolver el Contrato, en cualquiera de dichos supuestos.

66. Ahcra bien, el utilizado en el presente caso por PETROPERU para resolver el contrato, es el numeral iv)
del literal b), esto es: iv} Sin expresicn de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases 0 en ef
Contrato.

67. Por tanto, para hacer uso de dicha disposicion, es decir la causal de “sin expresién de causa', debian
cumplirse con las condiciones consideradas en ef numeral en mencion, es decir:

- (1) Que sea consignado en las Bases, o;

- (ii) Que sea consignado en e conirato.

()

69. Tal como se ha mencionado lineas arriba, en la Orden de Compra, que regula ias relaciones enfre ambas
partes, se encuentran una serie de clausulas, pero ninguna especifica respecto a la resolucion
contractual. En ese sentido, este Arbitro comparte el argumento del demandante en el sentido que el
Conlrato no contiene ningtin pacto especifico donde las partes hayan acordado que PETROPERU pueda
resolver el contrato sin expresion de causa.

70. Ahora bien, las Condiciones Técnicas que forman parte de las Bases, si contienen una estipulacion sobre
resolucién de la orden de compra, pero de la revision de la misma, es una remision al articulo 76 def
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

15. CAUSALES DE RESOLUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. La Orden de Compra podré ser
Resuelta de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del Reglamento de Conirataciones de
Petréieos del Perti — PETROPERU S.A., incluidos los fiterales a.ii y b.iv.

71. De la fectura en conjunto de la estipulacion de la Condiciones Técnicas, con lo. mencionado en el articulo
76 del Reglamento de Contrataciones, este Arbifro considera que de ninguna manera se puede decir que
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el hecho que se mencione que estan inciuidos los literales a.i y b.iv, contiene un pacto expreso de
resolucién contractual sin expresion de causa, ya que no esté definido con toda precision como deberia
ser para segquridad de ambas partes. Es decir, no solo a quien se le faculta a utilizar esta estipuiacion
como lo es PETROPERU, sino también el contratista, para saber con anticipacion, que la Entidad
contratante puede en cualquier momento y sin justificacion apartarse de Ja relacion contractual, hecho
considerado de gran relevancia.

72. Notese que efectivamente el numeral 15 de las Condiciones Técnicas, si mencionan que se "incluye” el
numeral b. iv) donde se encuentra el tema de la resolucién sin expresion de causa, pero dada la
frascendencia del pacto de otorgar a una de las partes la facultad que pueda dejar sin efecto o interrumpir
unilateraimente un contrato sin expresién de causa, no resuita una estipulacién clara, expresa y precisa,
que pueda determinar que PETROPERU pueda de manera unilateral apartarse o poner fin af contrato,
pues la consecuencia de esta situacion es dejar sin efecto deberes y obligaciones derivados de una
relacion contractual.

73. En efecto, los contratos son ley enfre las partes, y si ya existe una disposicion que otorga a una sola
parte la posibifidad de poner fin a la relacién contractual sin causa (arf 76 literal b.iv), este Arbitro
considera necesario que las Condiciones Técnicas debieron contener términos claros que permitan
conocer esta estipulacion, y se cumpla asi lo ordenado en el Reglamento de Conirataciones de
PETROPERU, en ef sentido de una disposicion que le permita @ PETROPERU proceder a resolver sin
expresion de causa, pero con foda claridad, lo que no se observa en el presente caso.

74. Proceder a resolver una Orden de Compra de diciembre de 2021, es decir resolver un conirato por una
causal sin expresion de causa, a los pocos meses de su inicio de ejecucion (marzo 2022), cuando sofo
se ha cumplido con la tercera parfe de las eniregas contratadas (ya que eran fres, y se cumplic la
primera), el contrato se encontraba en plena ejecucion, requeria para ambas partes tener una total
claridad respecto a la posibilidad que el contratante la Entidad a su sola decisién comunique /a finalizacién
del contrato sin expresion de causa. Eso no se desprende ni de la Orden de Compra y menos de las
Condiciones Técnicas, numeral 15.

75. Para este Arbitro, cuando el Reglamento de Petropery establece en su articulo 76 la posibilidad de
PETROPERU de ufilizar esta causal de resolver sin expresion de causa, introduce determinadas
condiciones y sefiala ‘...siempre que elio sea consignado en las Bases o en el Contralo.”

76. Uno de los significados de consignar sequn el Diccionario de la Real Academia Espariola es el siguiente:

6. tr. Asentar opiniones, votos, doctrinas, hechos, circunstancias, datos, efc., por escrito, a menudo con
formalidad juridica o de modo sofemne,

77. Por elio, lo razonable en este caso, dado que se oforga una facuifad de finalizar una refacion confractual
al contratante, una relacion que se encuentra en plena ejecucion, lo que va contra la naturaleza de las
relaciones contractuales que nacen con finalidades y objetos concretos acordados para satisfacer ios
intereses de ambas partes, la Entidad de recibir los bienes, y el contratista de recibir la contraprestacion
pactada, es que exista un pacto expreso y claro sobre la posibilidad de resolver el contrato sin expresion
de causa, cosa que no se advierte de la redaccion del numeral 15 de las Condiciones Técnicas.

78. Una lectura o interpretacion diferente, llevaria a que ef propio PETROPERU vaya contra los Principios
definidos con foda claridad en su Reglamenfo de Contrataciones que deben aplicarse en sus
conirataciones.

79. Segun el artfculo 2 del mencionado Reglamento, los Principios sefialados, sirven como criferio
interpretativo, y en casos de vacio o deficiencia normativa:

Articulo 2 - Principios

Las modalidades de contratacion se rigen por los siguientes principios, los establecidos en fos
Acuerdos Comerciales y otros que fueran aplicables, los cuales serviran de criterio inferpretativo,
y ademas como técnica para integrar el Reglamento, sus Lineamientos, Procedimientos o
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Disposiciones Complementarias, en los casos de vacic o deficiencia normativa. Asimismo, regira
la actuacion de los responsables de las contrataciones de PETROPERU.

Se puede mencionar los siguientes:

d) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberan guardar una razonable relacion de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden a PETROPERU.

[) Razonabtlidad: En todos los procesos de contrataciones, el objeto de los contraios debe ser
razonable, en términos cuantitativos y cualifativos para satisfacer el resultado esperado en
cumplimiento con sus objetivos y metas.

1) Trato justo e iqualitario: Todo proveedor que participe en un proceso de contratacion sera tratado
en la misma forma que sé frafa a los demas.

80. En virtud de lo anterior, no existiendo pacto expreso y claro sobre fa resolucion de contrato sin expresion
de causa, este Arbitro considera que PETROPERU actué de manera arbitraria e ilegal en el presente
caso, interrumpiendo un contrato en plena sjecucion de manera unilateral sin estar prevista dicha causal
en las condiciones coniractuales, debiendo declararse la nulidad del acto de resolucion contractual
contenido en la Carta GDLG 0360-222 de fecha 22.3.2022, amparandcse este extremo de la primera
pretension principal de la demanda.

81. Ademas, siendo también el Codigo Civil una base normativa aplicable segin el Reglamentfo de
Contrataciones de PETROPERU, se puede decir que si existiera falta de claridad de una estipulacion
que ha sido redactada por una sola parte, en este caso las Condiciones Técnicas redactadas por
PETROPERU, nos hacen recurrir a las disposiciones del Codigo Civil, que en su articulo 1401 establece
lo siguiente:

Articulo 1401, -Las estipulaciones insertas en las clausulas generales de contratacion o en formularios
redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, en favor de la ofra.

82. Por lo tanto, se concluye que al no contener pactc expreso las Bases ni el Contrato (Orden de Compra)
que permita oforgarie a PETROPERU la facultad de proceder a la resolucién del contrato sin expresion
de causa, no se cumple las condiciones del mencionado articulo 76 del Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU, y la resolucion va ftambién contra los principios del propio Reglamento de
PETROPERU.

()

Por otro lado, el arbitro declaré fundada en parte la indemnizacion, condenando a PETROPERU
a pagar a Man Trading Corp S.A. la suma de US$ 208,730.40 (sin IGV) mas intereses legales,
desde el 15 de julio de 2022. EIl amparo de esta indemnizacion se basé en la configuracion plena
de los elementos de la responsabilidad civil contractual, que se detallan a continuacion:

oe)

105 Este Arbitro considera que la decision de PETROPERU de resolver el contrato sin expresion de causa,
luego de recibir la primera entrega, y sabiendo que MAN TRADING ya habia importado fodos los
productos, incumpliendo sus obligaciones contractuales, es una decision que no tiene justificacion
legal, fue contraria a lo estipulado en el articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
y va conlra ios principios de trato justo, equidad y razonabilidad establecidos en el mencionado
Reglamento, por eso se declaro su nulidad, y constituye el elemento de antijuricidad.

106. Como se ha determinado la nuiidad de la resolucion contractual adoptada por . PETROPERU, cuando
el contratista se encontraba en condiciones de haber podido realizar la 2da y 3era entrega al actuar de
manera diligente y de buena fe, pero por causas imputables a PETROPERU por decidir una resolucion
de contrafo sin expresion de causa esto se vio frustrado, por io que este Arbitro considera que

PETROPERU debe asumir las consecuencias economicas de su decision arbitraria y contraria a las
_—— e ————— . —_—
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107.

108.

108,

110.

111,

112,

normas que regulan la orden de compra, toda vez que esta fue sin justificacion y afenta los principios
de trato justo, equidad y razonabilidad del propio Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. Es
decir, se cumple el elementa de nexo causal, toda vez que ef dafio (la no entrega de hienes de la
segunda y tercera entrega y recibir la contraprestacion por parte de MAN TRADING) es consecuencia
de fa conducta antijuridica de PETROPERU.

Las normas fécnicas sobre modificacidn de colorantes de combustibles (Anexo A-6 de la demanda),
se prestme fueron conocidas por ambas partes al ser publicadas en el Diario Oficial EI Peruano; con
D.S. No. 014-2021 de mayo 2021, es decir antes de convocar &l proceso de seleccidn de
PETROPERU, se dispuso que mediante Resclucion Ministerial el Ministerio de Energia y Minas
gstablecerfa las especificaciones de calidad de gasolinas y gasoholes de uso automator, perc el
contratante PETROPERLU conociendo el cambio normativo y proxima definicion de especificaciones,
es el que decide llevar a cabo el proceso de seleccion ya que es claro conocia sus necesidades para
alender el mercado, para luego de seleccionar un postor emitir una orden de compra por el total de los
productos (cuando sabia que saldria en cualquier momento las especificaciones de los nuevos
combustibles, lo que ocurrid dias después de emitida la orden de compra en diciembre), incluso con
eniregas establecidas cuando ya la norma hubiese entrado en vigencia (01.07,2022, lo cual fue
prorrogado luego al 01.01.2023), por o que es esta parte quien debe asumir Jas consecuencias
sconomicas mencionadas, maxime si dejo continuar la ejecucion del conirato sin haber emitido
comunicacion al contratista para que fome sus previsiones.

Se ha mencionado e! plazo de 60 dias que podria utilizar PETROPERU para requerir los bienes antes
de fas fechas del cronograma, el cual se establecié en el numeral 3.2 de las Condiciones Técnicas;
notese que fue a solicitud de los postores que el plazo de 60 dias se modificd, para aplicarse recién
para la sequnda y fercera entrega, conforme puede revisarse en la consulta y respuesta Ne. 2 {Anexo
A-4 de la demanda), con lo cual era claro que los plazos eran cortos y requerian de la debida diligencia
del contratista para poder cumplir con fos requerimientos de PETROPERU:

Nétese que se precisa que el tema de los 60 dias seria para ja sequnda y tercera enfrega, pues era
claro que en 60 dias no era posible realizar la importacion para cumplir con fa primera entrega. Con lo
cual, a este Arbitro le causa conviccion que habiendo definido la regla que PETROPERU podria
requerir los productos con 60 dias de anticipacion para la 2da y 3era entregas, el conlratista debia
tomar previsiones para su cumplimiento, y no ser luego penalizado.

En el momento de atender esa consulta, PETROPERU tuvo la oportunidad de precisar una regla o
estipulacion clara a los postores sobre una posible interrupcion del contrato por cambios normafives,
ya que la norma original sobre cambios técnicos era de mayo 2021 y se conocia, pero no lo hizo, y se
mantuvo como regla el plazo de 60 dias de anticipacion aplicable para la segunda y tercera entrega.

Los elementos esenciales para deferminar la responsabilidad ante un dafio son: dafio indemnizable,
conducta antijuridica, factor atribucién y relacién de causalidad. A continuacién, se realizaré una breve
explicacion de cada uno.

En cuanto al dafio indemnizable, se sabe que el dafic es por excelencia el elemento fundamental que
configura la responsabilidad civil, ya que es imprescindibie la existencia de un dafo para tal
determinacion. El dafio puede ser de dos categorias: dafio patrimonial y dafio extrapatrimonial; el
primero, constituido por el dano emergente y el lucro cesante; el segundo, por el dafio moral o dafo a
la persona. En el presente, el contratisia reclama ademas del valor de los productos de la segunda y
tercera entrega, los gastos adicionales de transporte, almacenaje, etc.; para este Arbitro, se considera
como dafio sufrido por el contratista la suma correspondiente a la segunda y fercera enfrega de bienes
fabricados e importados para PETROPERU con sus especificaciones y que no pudieron ser entregados
por la resolucion contractual realizada por PETROPERU, que ascienden a la suma de US$ 208,730.40
(DOSCIENTOS OCHQO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 40/100 DOLARES AMERICANOS) o que
corresponde a las cantidades que debia entregarse de cada colorante con los precios definidos en la
orden de compra, que por el acto de resolucion arbilraria de PETROPERU no pudo concretarse; como
se ha mencionado lineas arriba, dichcs productos fueron importados y se encontraban lisics para
entregarse segun requerimiento de PETROPERU, conforme se acredito con la constatacion notarial
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presentada por MAN TRADING. Estos monfos sustentados por MAN TRADING no han sido
cuestionados por PETROPERU, que respecto a este tema cuestiono que los gastos adicionales que
se reclaman no han sido acreditados, y que ellos no tendrian que pagar las dos entregas pues no
recibieron los bienes. (i) 2da entrega: Cantidad a entregar; 15,600 Ib colorante purpura, por la suma
de US$ 73,788.00 (i) 3ra entrega: Cantidad a entregar 26,880 Ib colorante purpura y azul, por la suma
de US$ 134,942.40

(.

En merito a lo resuelto en el Laudo Arbitral, PETROPERU interpuso recurso de anulacién de laudo
arbitral a través de escrito de 13 de septiembre de 2024 (Apéndice n.° 54). Dicho recurso fue
signado con el Expediente n.° 00564-2023-0-1817-SP-CO-02 ante la Segunda Sala Civil con
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que Inicialmente, fue
declarado inadmisible mediante Resolucion n.® 1 de 24 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 55);
sin embargo, fue subsanado por PETROPERU con escrito de 29 de noviembre de 2023 (Apéndice
n.° 56} y, consecuentemente, admitido a tramite con la Resolucion n.® 2 del 21 de diciembre de
2023 (Apéndice n.° 57).

Finalmente, mediante Resoluciéon n.® OCHO de 31 mayo de 2024 (Apéndice n.° 58), la Sala
Superior declard infundada la demanda de anulacion del laudo arbitral, al considerar que los
cuestionamientos formuladas por la PETROPERU, invocando las causales de supuesta indebida
motivacion previstas en los incisos b) y ¢} del articulo 63, numeral 1, del Decreto Legislativo n.®
1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en realidad buscaban la revision del fondo de la
controversia y del criterio interpretativo adoptado por el Arbitro Unico. En ese sentido, resolvié:

o)

DECLARAR INFUNDADA ia demanda de Anulacion de Laudo Arbitral por las causales de anufacion prevista
en el articulo 63, numeral 1, incisos b) y ¢) del Decreto Legislativo N° 1071 interpuesta por Petroleos del Pert
- Petropert S.A.

En consecuencia, corresponde declarar VALIDO ef Laudo Arbitral emitido mediante Resolucion N° 13 de
fecha 04 de julio de 2023, rectificado mediante la Orden Procesal Ntiimero 15 de fecha 15 de agosto de
2023; pronunciamientos emitidos por el Arbitro Unico Gerson Gleiser Boiko. En el proceso arbitral seguido
por Man Trading Corp. S.A. contra Petrdleos dei Pert S.A.- PETROPERU S.A.

()

Ahora bien, el Organo de Control [nstitucional mediante memorando n.° OCIN-305-2025 de 20 de
octubre de 2025 (Apéndice n.° 59), solicitd a la Gerencia Logistica, lo siguiente:

1)

Al respecto, le comunico que para la realizacion y logro de los objstives de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacion e informacion relacionada al Informe Técnico n.° GDLG-0232-2022
de 21 de febrero de 2022 emitido por fa Gerencia Departamento Logistica, mediante el cual se sustenta la
resolucion sin expresion de causa def Contrato/Orden de Compra n.° 4500036682. La informacion se detalla
a continuacion:

1. Explique las razones técnicas y legales por las cuales se consideré que la causal de resolucion "sin
expresion de causa" resultaba la mas adecuada para sustentar la decisidn adoptada.

2. Indique si se analizd la posibilidad de aplicar alguna otra causal de resolucion, contemplada en el articuio
76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio
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n.® 039-2021-PP, tales como el mutuo disenso u otras que pudieran corresponder a las circunstancias
del caso.

3. Precise si se efectud coordinacion previa con la Gerencia Legal, a fin de validar la aplicacion de la causal
invocada y asegurar su conformidad con el marco normativo vigente.

e

En respuesta, la Gerencia Logistica a través de memorando n.> GLOG-1280-2025 de 27 de
octubre de 2025, (Apéndice n.° 60), sefiala lo siguiente:

(..)
Respuesta 1:

Mediante Informe Técnico N°GDLG-0232-2022 de 21.02.2022 (copia adjunta), se establecieron las
razones técnicas por fas cuales se decidié resolver el Contrato, al amparo del Articulo 76, Iiteral b.iv. del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-
2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021.

Las razones legales por las cuales se opto por la resolucion "sin expresion de causa”, se basan en el
estricto cumplimiento del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, asi como el numeral 15 de
las Condiciones Técnicas respectivas.

(o)

Respuesta 2;

En informe Técnico N°GDLG-0232-2022, se concluye la resolucion “sin expresion de causa’, en
cumplimiento del Reglamento de Contratacionss de PETROPERU S.A., aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N°039-2021-PP, vigente a partir de! 28.06.2021.

»

Respuesta 3

Mediante memorando N°GDLG-0239-2022 de fecha 22.02.2022, la Gerencia Logistica remifio al area
Legal el informe Técnico N°GDLG-0232-2022, a fin de que dicha dependencia revise y valide que la
aplicacién de la causal invocada se realice de acuerdo con el Ariculo 76° del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A, y emita el Proyecto de Carta de Resolucion y Proyecto de
Resolucion del Contrato/Orden de Compra.

Mediante Memorando N°GDAC-0176-2022 del 18.03.2022 (copia adjunta), la Gerencia Departamento
Asesorfa y Contratos en el marco de su rol legal, remitié los proyectos de Cartas de Resolucion, indicando
textualmente lo siguiente;

‘(...); al respecto, cumplimos con adjuntar los citados proyectos de cartas comunicando la resolucion de
las referidas Ordenes de Compra por la causal sin expresion de cause, al amparo del iteral b.iv) de!
Articulo 76° del Reglamento de Conirataciones de PETROPERU S.A., aprobado con Acuerdo de
Directorio N° 033-2021-PP de fecha 08.04,20211, en concerdancia con el numeral 15 de las Condiciones
Técnicas de las referidas Ordenes de Compra”.

()

La documentacion emanada de la Gerencia Logistica sugiere que la decision de resolver la
relacién contractual invocando la causal “sin expresion de causa” —prevista en el articulo 76, literal
b.iv, del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.— respondié a una aplicacion directa

y automatica de dicha disposicion y del numeral 15 de las Condiciones Técnicas, sin que medie
e —
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un analisis deliberativo o comparativo respecto de las demas causales de resolucion contempladas
en el referido articulo, como exigia el Procedimiento PROA1-206, versidn 7, "Administracion de
Contratos de Bienes y Servicios”, aprobado por la Gerencia Cadena de Suministro el 25 de
noviembre de 2021" (Apéndice n.° 61).

Con relacion a la participacion de la Gerencia Legal, a través de la Gerencia Departamento
Asesoria y Contratos, se infiere que esta dependencia no proporciond un dictamen juridico previo
que evaluara la pertinencia o |a razonabilidad de la causal seleccionada. No obstante, el Organo
de Control Institucional por intermedio de memorando n.® OCIN-0307-2025 de 20 de octubre de
2025 (Apéndice n.° 62), requiri¢ a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, lo siguiente:

1)

Al respecto, le comunico que para la realizacion y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacion e informacion relacionada al Informe Técnico n.® GDLG-0232-2022
de 21 de febrero de 2022 emitido por la Gerencia Departamento Logistica, mediante ef cual se sustenta la
resolucion sin expresion de causa del Contrato/Orden de Compra n.® 4500036682, La informacion se detalla
a continuacion:

1. Indique si la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios participd en la elaboracion o revision del proyecto
de carta de resolucion def coniraio, precisando la fecha, documento y funcionario responsable de la
visacion o emision correspondients,

2. Remita copia del informe Legal o documento equivalente que respalde la conformidad juridica de la
causal de resolucion “sin expresion de causa” aplicada al contralo antes citado.

3. Precise si, conforme al procedimiento interno, se verific que dicha causal se enconfraba prevista en las
Bases o en el Contrato, conforme a las exigencias del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A. aprobado por Acuerdo de Directorio n.© 039-2021-PP,

4. Informe si el Area Legal efectud alguna recomendacion o advertencia respecio de la pertinencia o
conveniencia de aplicar dicha causal en lugar de las otras previstas en el articulo 76 del Reglamento,
como el mutuo disenso o la terminacidn anticipada.

()

En respuesta, la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios a través de memorando n.° GLAR-1675-
2025 de 24 de octubre de 2025, (Apéndice n.° 63), sefialo lo siguiente:

.

1. En relacién con la participacion en la elaboracién o revision del proyecto de carta de resolucién del
contrato, se informa que, mediante el Memorando N.° GDAC-0176-2022, de fecha 18.03.2022, la
Gerencia Departamento Asesoria y Contratos remitid a la Gerencia Departamento Logistica los proyectos
de cartas comunicando fa resofucién de la Orden de Compra N. ° 4500036682, por fa causal sin expresién
de causa.

2. Respecto al Informe Legal 0 documento que respalde la conformidad juridica de la aplicacion de la causal
sin expresion de causa al contrato mencionado, nos remitimos a nuestro Memorando GLAR-1460-2025
del 22.09.2025, pues reafirmamos que "cualquier decision o aprobacion del administrador de un contrato
o0 dependencia encargada respecto a resolver un contrato para la provisién de bienes, servicios u obras,
no necesita la confirmacion o validacion de la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, ello sin perjuicio
da ravisar v/o visar (cuando corresponda) el documenlo de resolucion previa evaluacion del cumplimiento
de los requisilos de forma’. Asimismo, acofamos “En efecto, como se indico, la resolucion unilateral sin
expresion de causa no necesita acreditacion o justificacion alguna frente al confratista, pues la volurad
de PETROPERU de impulsarla quedara motivada o sustentada en un informe de administracion inferna
{administrador del contrato): mientras en la resolucion por caso forfuito o fuerza mayor la determinacion
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del carécter exfraordinario, imprevisible e irresistible de un evento ajeno a las partes que origina la
terminacion del vinculo contractual seré motivo de revision (acreditacion) por la parte que alega y luego
confirmada por esta Gerencia".

En sintesis, la verificacion juridica en este particular reposa en advertir que: i} exista la causal invocada;
if} la decision del administrador contraciual de resolver &l coniralo por dicha causal; v iii) cuente con la
correspondiente motivacion a fravés de un informe técnico: ne obsfante, Ia Gerencia Legal v Asunfos
Regulatorios, al ser un 6raano de apoyo, no puede respaldar una decisidn que es dnicamente
competencia del administrador del eonirato o dependencia a la cual perienece, sino Unicamente advertir
aque fal decision cuente con el soporfe legal correspondients, tal como se hizo con la emision del
Memorando N.° GDAC-0176-2022 de fecha 18.03.2022, donde se adjunta proyectos de carta de
resolucion sin expresién de causa.

3. Encuanto a la verificacién de que la causal aplicada se encontrara prevista en las Bases o en ef Contrato,
el Memorando N.° GDAC-0176-2022 dejo constancia de que la causal sin expresion de causa se
encuentra confemplada expresamente en:

- Elliteral b.iv) del articulo 76° del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N.° 039-2021-PP;
- Elnumeral 15 de las Condiciones Técnicas de la Orden de Compra N.° 4500036682.

Con ello quedd acreditado el cumplimiento de los requisitos normativos internos aplicables.

\ 4. En cuanto a las recomendaciones o advertencias efectuadas por ef Area Legal sabre la pertinencia de la
causal aplicada, nos remitimos a lo sefialado en el numeral 2 del presente. Asimismo, se precisé que no
resulfaba necesarfio emitir una resolucion independiente, siendo suficiente la comunicacién al proveedor
mediante carta notificando la resolucion sin expresion de causa, sugiriéndose adicionalmente su
notificacion por conducto notarial. Asimismo, no se regisfran observaciones respecto a la eleccién de
esfa causal frente a las demas contempladas en ef articulo 76° del Reglamento.

()

De este modo, la participacion de la Gerencia Departamento Asesoria y Contratos, a través de su
Gerente, sefior Victor Rodriguez Buitron, y sefiora Sonia Mercedes Sandoval Peralta, abogado
Contratos y Asuntos Corporativo, se limitd a la elaboracion de los proyectos de comunicacion
resolutoria, mas no se evalub de manera sustantiva la procedencia, pertinencia o razonabilidad de
la causal "sin expresion de causa’. Asimismo, la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios sostuvo
que la confirmacion o validacion de la decisién de terminacion contractual no forma parte de su
ambito competencial, por corresponder exclusivamente al administrador del contrato 0 a la
dependencia responsable conforme con el Procedimiento PROA1-206, version 7, “Administracion
de Contratos de Bienes y Servicios, restringiendo su actuacion a verificar la existencia de la causal
en las Bases o en el Contrato y la documentacion de soporte, sin efectuar un andlisis sobre la
conveniencia o las implicancias de su aplicacion frente a las demas causales previstas en el
articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

e) Pagos correspondientes al laudo arbitral emitido mediante Resolucion n.° 13

Mediante memorando n.® GGFT-0383-2025 de 04 de agosto de 2025 de la Gerencia de Gestion
Financiera y Tesoreria'’ (Apéndice n.° 67) y posteriormente complementado con informacion
remitida por correo del 19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 68) la sefiora Angelly Dorely Agurto

17 En atencion a los requerimientos efectuados mediante memorandos n.® OCIN 0198-2025 de 8 de julio de 2025 (Apéndice n.° 64} y OCIN
0216-2025 de 25 de julic de 2025 (Apéndice n.° 65) y CCIN 0208-2025 de 16 de julio de 2025 (Apéndice n.° 66)
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Espinoza, supervisora de la Unidad Pagos de la citada Gerencia, con correo
aaqurio@petroperu.com.pe remite los sustentos de los pagos a laempresa MAN TRADING CORP
S.A., segln se detalla a continuacion;

- Desembolso de caja con documento GLOG-0244-2025 de 26 de febrero de 2025 (Apéndice
n.° 69) por el monto de US$ 7 677.33 con el detalle de explicacion: “Realizar pago de
\ conformidad a la Resolucion N° 02 del proceso de ejecucion del laudo arbitral (Exp. N° 26843-
/= 20224) que interpuso la compafiia Man Trading Corp S.A.C., en la cual el juzgado resuelve
‘ admitir la demanda. Pago correspondiente al tercer acapite del laudo arbitral emitido mediante
Resolucién N°13 del 04.07.2023, rectificado mediante Orden Procesal N°15 del 15.08.2023 en
la cual se ordena a PETROPERU el pago @ MAN TRADING CORP S.A. por intereses legales.
El' monto de intereses legales a pagar asciende a USD 7,677.33, el cual fue determinado por
{a Unidad Mercados Financieros, segtin memorando N°MFI-0008-2025".
(Enfasis es agregado)

}
/}i Asimismo, se adjunta el memorando n.° JIYA-0584-2025 de 17 de febrero de 2025 (Apéndice
n.° 70) de la Jefatura Inventarios y Almacenes a la Unidad Presupuesto que sefiala: (...) con
Carta N°JIYA-0444-2025 del 03.02.2025 se solicitd a la compafiia Man Trading Corp S.A.C. la
\ reconsideracion periodo de calculo de Jos intereses legales hasta la 14.10.2024 y con Carta
N°MAN-0019-2025 del 03.02.2025 la compafiia Man Trading Corp S.A.C. acepté nuestra
propuesta con la condicion de que el pago se efectie en el presente mes de febrero, caso
contrario los intereses se calcularan hasta el dia 31.01.2025, generando un mayor gasto a

\ PETROPERU. En tal sentido, para cumplir con dicha obligacion, se solicita disponibilidad de
\/f\\ _ fondos de US$ 7,677.33 en la posicion presupuestaria 6891153531 y centro de costo
/' "“\\ 4{)70300000."

— (Enfasis es agregado)

También, con memorando n.® JIYA-0456-2025 de 4 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 71) de
la Jefatura Inventarios y Aimacenes a la Unidad Mercados Financieros sefiala que ...} Con
fecha 30.01.2025, la Unidad Pagos efectud la cancelacion correspondiente a los dafios y perjuicios (US$
208,730.40) y al pago por el 50% de los costos del arbitraje (S/ 25,338.55), quedando pendiente el pago
por los intereses legales.”.

Adicionalmente, se evidencia el memorando n.° MFI-0008-2025 de 06 de febrero de 2025
(Apéndice n.° 72), por medio del cual la Unidad Mercados Financieros remite a la Jefatura
Inventarios y Almacenes el calculo de los intereses, en atencion al memorando n.° JIYA-0456-
2025 del 04 de febrero de 2025, adjuntando el siguiente cuadro:

Cuadron.” 6
Calculo de Contingencia Legal
Contingencia Importe US$ Fecha Fecha Estimada | Diasde | Intereses
Requerida de Pago interés Us$
Indemnizacién de danos y 208,730.40 15/07/2022 1410/2024 822 7,677.33
perjuicios

Fuente: Memorando n.® MFI-0008-2025 de 06 de febrero de 2025
Elaborado por: Comision de Control.

- Desembolso de caja con documento GLOG-0094-2025 de 22 de enero de 2025 (Apéndice n.°
73) por el monto de US$ 208 730.40 con el detalle de explicacion: “Realizar pago por resolucion
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N° 02 del proceso de ejecucion del laudo arbitral (Exp. N° 26843-20224) que interpuso la
compafiia Man Trading Corp S.A.C., en la cual el juzgado resuelve admitir la demanda. Pago
correspondiente al tercer acapite en la cual se ordena a PETROPERU el pago a MAN
TRADING CORP S.A. la suma de USD 208,730.40 sin IGV por resarcimiento de dafios y
perjuicios (monfo provisionado en afio 2024)".

- Desembolso de caja con documento GLOG-0098-2025 de fecha 22 de enero de 2025
A (Apéndice n.° 74) por el monto de S/25 338.55 con el detalle de explicacion: “Realizar pago
1z por resolucién N° 02 del proceso de ejecucién del laudo arbitral (Exp. N° 26843-20224) que
interpuso la compafifa Man Trading Corp S.A.C., en la cual el juzgado resuelve admitir la
demanda. Pago correspondiente al cuarto acapite en la cual se ordena a PETROPERU el pago
a MAN TRADING CORP S.A. la suma de S/ 25,338.55 por 50% de los costos del arbitraje
(monto provisionado en afio 2024).”

PETROPERU, efectivizé el pago a la empresa Man Trading Corp S.A.C., a través de las érdenes
de pago siguientes:

Cuadron.®7
/ ' Pagos Efectuados a la Empresa Man Trading Corp S.A.C.
N° FECHA DOCUMENTO MONTO MONEDA | DETALLE DE CUENTACCI
ORDEN
\ 1| 29/01/2025 GLOG-98-2025 25338.55 | Soles 6616 | 00341700300140203633
2 | 29/01/2025 GLOG-94-2025 208 730.40 | Dolares 6611 | 00341700300140204339
3| 28/0212025 EJEC. LAUDO 7677.33(* | Dolares 7070 | 00341700300140204333

Fuente: Ordenes n.° 6611, 6616 y 7070 (Apéndice n.° 75), mediante los cuales PETROPERU pago a Main Trading Corp. SAC.
Elaborado por: Comisién de Control
(*) Mediante Carta MAN n.° 0019-2025 de 3 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 76), el sefior Alfonso Malaga Zamora, Gerente
General, atendio la Carta n.” JIYA-0444-2025, por medio del cual sefialan “(...) respecto a su propuesta de reconsideracion del
pago de intereses legales confirmamos nuestra aceptacién del monto de US$ 7,677.33, bajo fa condicion de que dicho pago se
reafice dentro del presente mes (...)"

Dichas actuaciones han incumplido la siguiente normativa:

‘ » Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio
[ n.° 39-2021-PP de 08 de abril de 2021, vigente desde el 28 de junio de 2021

“Articulo 2 - Principios

Las modalidades de contratacion se rigen por los siguientes principios, los establecidos en los
Acuerdos Comerciales y otros que fueran aplicables; los cuales serviran de criterio interpretativo,
y ademds como técnica para integrar el Reglamento, sus Lineamientos, Procedimientos o
Disposiciones Complementarias, en los casos de vacio o deficiencia normativa. Asimismo, regiré
la actuacion de los responsables de las contrataciones de PETROPERU.

()

b) Economia
En toda contratacion se aplicaran los criterios de simplicidad, austeridad, concentracion y
ahorro en el uso de los recursos, evitandose establecer exigencias y formalidades costosas e
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innecesarias. Asimismo, en el desarrollo del proceso y la ejecucion del contrato, se buscara la
mejor opcion en términos de la relacion costo total/beneficio. {...)".

¢) Eficiencia y eficacia

La contratacion de bienes, servicios y obras, asi como las decisiones que se adopten, deben

)= orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de PETROPERU, garantizando /a

efectiva y oportuna atencion de los requerimientos, lo cual debe priorizarse sobre exigencias
formales. Los bienes, setvicios y obras deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de
ejecucion y entrega establecidos por PETROPERU y deberan efectuarse o entregarse en las
mejores condiciones para su uso final,

d) Equidad

Las prestaciones y derechos de las partes deberan guardar una razonable relacion de
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las faculfades que corresponden a
PETROPERU.

(...)
i) Razonabilidad

En todos los procesos de contrataciones, el objeto de los contratos debe ser razonable, en
terminos cuantitativos y cualitativos para satisfacer el resultado esperado en cumplimiento con
sus objetivos y metas.

()

S I) Trato justo e igualitario

Todo proveedor que participe en un proceso de contratacion sera tratado en la misma forma que
se trata a los demas.

Articulo 8 — Responsabilidades
1. Son responsabilidades del Originador, la siguientes:

a) Planificar, clasificar, determinar, formular los requerimientos y Condiciones Técnicas de
bienes, servicios y obras, conforme con el objeto social y objetivos institucionales de
PETROPERU, para ser presentados de forma efectiva y oportuna al Organo Encargado de
las Contrataciones (OEC), a fin de que la convocatoria se realice en los plazos previstos en
el PAAC y pueda ejecutarse el presupuesto respectivo.

b) Asesorarse cuando corresponda, en las materias vinculadas a su requerimiento de
contratacion, para definir los términos y condiciones de estas.

()

2. Son responsabilidades del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como del
Ejecutor; seguin corresponda, las siguientes:

a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el requerimiento del Originador,
en cuyo caso éste deber4 modificarlo o sustentarlo, segin corresponda. El Organo
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Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como el Ejecutor no puede modificar de oficio
el requerimiento del Originador.

()

3. Toda persona que intervenga en las contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que
mantenga con PETROPERU, esté obligado a cautelar el cumplimiento del presente
Reglamento y de las politicas corporativas de la Empresa que resulten aplicables a los bienes,
servicios u obras que se contraten, asi como con el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de
PETROPERU, Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcién de PETROPERU; y {(...)"

()

Articulo 10 - Planificacion

PETROPERU planificaré sus contrataciones en funcion a su Plan Estratégico, Plan Operativo, y
teniendo en cuenta las normas sobre gestion y proceso presupusstario.

Para el cumplimiento de esta funcidon, PETROPERU debera programar oportunamente las
necesidades de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus objetivos anuales. Conforme
a lo planificado y a efectos de cumplir con los objetivos, PETROPERU realizaré Ia identificacion
de los bienes, servicios u obras, segun sus niveles de riesgo/complejidad e impacto financiero que
permitan generar categorias para definir la estrategia de contratacion.

()

Articulo 76 - Resoluciéon de Contrato

(.3
b) PETROPERU podré resolver el contrato cuando:

()

iv) Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el
Contrato.

/ > Manual de Procedimientos de Petroperi “Formulacién y Gestion de Requerimientos”
Cédigo PROA1-201, version 4, aprobado por el Gerente Cadena de Suministro el 30 de
diciembre de 2019:

1.
Vi. DESARROLLO DEL DOCUMENTO
A. PROCEDIMIENTO GENERAL
ORIGINADOR
1. Identifica la necesidad del bien, servicio u obra.
2. Elabora, determina y aprueba las Condiciones Técnicas de la Adquisicion o

Contratacion.
(-
5. Verifica si el requerimiento esta incluido en el PAAC o si requiere modificacion en el
mismo.
5.1. Tramita su inclusién en el PAAC, de no estar incluido
-
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTION DEL REQUERIMIENTO
(...

10. Verifica que la documentacion esté completa, la revisa y gestiona el requerimiento
de adguisicién y/o contratacion.
10.1 Si no existen observaciones en el expediente de adquisicion y/o contratacion, se

continua con el numeral 11,
10.2. Si existen observaciones en el expediente de adquisicion y/o contratacion, se
devuelve al Originador informandolas para su Subsanacién respectiva {...)

()

DEPENDENCIA EJECUTORA

13.  Recibe el expediente de Adquisicion o Contratacion
13.1De identificar deficiencias, coordina con el Originador o la Dependencia encargada
de la gestion del requerimiento las acciones pertinentes.

()
V. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

A. Los Originadores deberan presentar correcta y oportunamente sus requerimientos. Caso
contrario, serén responsables si la contratacion no se realiza con la debida anficipacion.

(...)

> Manual de Procedimientos de Petroperu “Administracion de Contratos de Bienes y
Servicios” Codigo PROA1-208, versién 7, aprobado por el Gerente Cadena de Suministro el
25 de noviembre de 2021:

ﬂ(' . ')
VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

(...
F. RESOLUCION DE CONTRATO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
F.1 Evalta que la necesidad de resolucion del contrato sea por las causales sefialadas en el
Reglamento y procede acorde con las siquientes especfficaciones.

(...)
b) A REQUERIMIENTO DE PETROPERU S.A.*

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1. Evalda la procedencia de resolucion del contrato por caso fortuito o fuerza mayor.

2. Emite Informe Técnico mediante el cual sustenta la procedencia de la resolucion.

3. Solicita emisién de proyecto de carta de resolucién al Area Legal que confirme el
caracter extraordinario, imprevisible e irresistible del hecho y elabore el proyecto de
resolucion de contrato.

AREA LEGAL
4. Emite el proyecto de carta de Resolucion del contrato y lo remite al Administrador del
Contrato.

¥ Tambian aEIica para resolucion de contrato bajo la causal *Sin exeresic'm de causa’.
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

5. Gestiona la aprobacion de la resolucion de contrato conforme al Cuadro de Niveles
de Aprobacion de Contrataciones vigente.

6.  Comunica al contratista el requerimiento de resolucién de contrato por caso fortuito
o fuerza mayor.

7. Si el contratista da su aceptacion, procede a resolver el contrato por caso fortuito o
fuerza mayor y a la devolucion de la carta fianza de fiel cumplimiento, de ser el ¢caso.

8. Siel contratista no acepta, se evalia la procedencia de ir a conciliacion o arbitraje y
contintia con literal “J. CONTROVERSIAS” del procedimiento.

Las situaciones expuestas ocasionaron el pago por resarcimiento de dafios y perjuicios, en perjuicio
economico de la entidad por la suma de US$ 216 407,73 por concepto de dafio emergente e intereses
legales devengados y S/ 25 338,55, por concepto de gastos arbitrales.

Los hechos expuestos se han generado por el accionar negligente de los funcionarios y servidores

que participaron en |os actos preparatorios y proceso de seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.°

SEL-050-2021-OFP/PETROPERU “Adquisicién de Colorantes de Gasolina”, sin tener en cuenta el

Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, que establecio el uso y
{\ comercializacién obligatoria a nivel nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular y

Premium para uso automotor desde el 01 de julio de 2022 a nivel nacional; asimismo, por el accionar
negligente de los funcionarios y servidores que participaron en la Resolucion de la Orden de Compra
a n.° 4500036682 para la segunda y tercera entrega de colorantes para gasolinas, sin evaluar la
procedencia, pertinencia o las implicancias de la causal invocada para sustentar la decision adoptada,
omitiendo considerar que el mismo Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A. establecia causales alternativas aplicables a la terminacion de contratos ante el cambio de
condiciones.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
irregulares

De las 11 personas comprendidas en los hechos, diez presentaron sus comentarios o aclaraciones
documentados, conforme al Apéndice n.° 77) del Informe de Control Especifico.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

/ Se ha efectuado la evaluacion de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados,
/ concluyendo que no se desvirtlian los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida
Y evaluacion, la cédula de comunicacion y la notificacion, forman parte del (Apéndice n.° 77)  del
N Informe de Control Especifico, conforme se detalla a continuacion:

-

S 1. Jorge Cisneros Rodriguez, identificado con documento nacional de identidad n.-, en
su condicion de supervisor Control Inventarios de la Jefatura de Almacenes en el periodo de
gestion de 18 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022, asi como en su condicion de jefe (i)
de Inventarios y Almacenes, en el periodo de gestion de 03 de febrero de 2022 al 26 de marzo
de 2023 (Apéndice n.° 78), a quien se le notificé el pliego de hechos mediante Ceédula de
Notificacion n.® 00007-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre de 2025, habiendo
presentado sus descargos con Carta s/n suscrita el 18 de noviembre de 2025, remitida por correo
electronico de 18 de noviembre de 2025.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior
Jorge Cisneros Rodriguez, se ha determinado su participacion en calidad de supervisor Control
Inventarios de la Jefatura de Almacenes por su participacion en el proceso de contratacion para
la "Adquisicién de Colorantes para Gasolinas”, al registrar las modificaciones al PAAC el 24 de
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junio y el 5 de julio de 2021) manteniendo el requerimiento inicial sin tener en cuenta la
publicacion del Decreto Supremo n.® 014-2021-EM el 21 de mayo de 2021, que dispuso la
comercializacion obligatoria de Gasolina Regular y Premium a partir del 1 de julio de 2022, sin
prever las modificaciones normativas, ni advertir su impacto en la pertinencia de los bienes
solicitados.

Posteriormente, por su actuacion al registrar nuevamente la SOLPED n.® 1000108269 y las
Condiciones Técnicas modificadas el 12 de julio de 2021 para continuar con el proceso de
adquisicién a la Jefatura Técnica y Gestion Administrativa, sefialando que las modificaciones
realizadas respondian unicamente a la adecuacion al nuevo Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A., sin efectuar ninguna revision sustantiva respecto de la pertinencia del
requerimiento frente al cambio normativo introducido por el Decreto Supremo n.® 014-2021-EM,
ratificando las cantidades, especificaciones y plazos de entrega originalmente propuestos,
manteniendo un cronograma que se extendia hasta el 27 de abril de 2023, esto es, casi un afno
después de la entrada en vigencia del nuevo esquema de comercializacion de combustibles (1
de julio de 2022).

Asimismo, por su actuacion durante la etapa de absolucion de consultas y observaciones del

\\ proceso de seleccion, como funcionario de la dependencia originadora, mantuvo sin variacion el

1 requerimiento técnico y los plazos definidos, ratificando los plazos y cantidades efectuada

. J sefialadas en la SOLPED n.° 1000108269 y las Condiciones Técnicas, consolidando un

el requerimiento desalineado con la normativa vigente, con entregas posteriores a la entrada en
vigor del nuevo esquema regulatorio (julio de 2022).

Finalmente, en la etapa de cierre del proceso de seleccion, omitié en su condicion de funcionario
de la dependencia originadora proponer o sugerir la cancelacion del procedimiento de
contratacion, pese a que, a esa fecha, las condiciones que justificaban la adquisicion habian
variado sustancialmente como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto Supremo n.°
014-2021-EM, que modifico la estructura de comercializacion y uso de los combustibles liquidos
en el pais, permitiendo que el proceso continuara hasta la emision y notificacion de la Orden de
Compra n.° 4500036682 el 3 de diciembre de 2021.

La actuacion en su calidad de supervisor Control Inventarios de la Jefatura de Almacenes
descrita inobservo fo dispuesto en los incisos b), ¢) e i} del articulo 2; incisos a) y b) numeral 1y
/ numeral 3 del articulo 8; y, articulo 10 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S A,
/ aprohado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP de 08 de abril de 2021. Asimismo, inobservo
/ los numerales 1, 2 y 5 del literal A del numeral VI y literal A del numeral VIll del Manual de
* Procedimientos de Petroper(l “Formulacion y Gestion de Requerimientos”, Codigo PROA1-201
“# (version 4), aprobado por el Gerente Cadena de Suministro el 30 de diciembre de 2019

N Por lo expuesto, en su condicion de supervisor Control Inventarios, ha quedado evidenciado el
k \ deber incumplido, establecido en la Descripcion de Puesto del supervisor Control Inventarios,
aprobado por la Gerencia Cadena de Suministro el 10 de abril de 2021, que establece: * 2.
Planificar la adquisicion de materiales, repuestos e insumas para stock, demanda rutinaria y para

la atencion de los planes de operacion y mantenimiento general”; *3. Coordinar y supervisar la
gjecucion de inventarios y anélisis de las existencias, tales como. actividad-inactividad de
materiales, categorizacion, obsolescencia, estandarizacion, historia de consumo, estrategias y
niveles de inventarios", “6. Atender y coordinar con el rea correspondiente, la evaluacion de los
Requisitos Técnicos Minimos de los requerimientos de bienes de stock”. y "15. Desempefiar

otras funciones que le delegue el Jefe Inventarios y Almacenes o le sean asignadas por la
naturaleza de sus funciones”, y , entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de

las politicas y normas de Responsabilidad Social, Seguridad de la Informacion, Cédigo de
Integridad, Cédigo de Buen Gobiemo Corporativo, Reglamento Intero de Trabajo y ofras
Normas y Procedimientos establecidos por la Empresa”. Asimismo, ha incumplido el numeral 1
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del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo
de Directorio n.° 39-2021-PP, que establece que son responsabilidades del Originador: “a)
Planificar, clasificar, determinar, formular los requerimientos y Condiciones Técnicas de bienes,
servicios y obras, conforme con el objeto social y objetivos institucionales de PETROPERU, para
ser presentados de forma efectiva y oportuna al Organo Encargado de las Contrataciones (OEC),
a fin de que la convocatoria se realice en los plazos previstos en el PAAC y pueda ejecutarse el
presupuesto respectivo” y "b) Asesorarse cuando corresponda, en las materias vinculadas a su
requerimiento de contratacion, para definir los términos y condiciones de estas”.

Por ofro lado, en su condicion de jefe (i) de la Jefatura Inventarios y Almacenes, por haber
suscrito y recomendado la aprobacion del Informe Técnico n.° GDLG-0232-2022 de 21 de
febrero delt 2022, en el cual se fundamentd la resolucién de [a Orden de Compra n.°4500036682
por la causal de "sin expresién de causa’, a partir de la segunda y tercera entrega de los colorante
adquiridos, en razén de la imposibilidad de utilizacion de dichos bienes debido a las
modificaciones en las especificaciones de gasolinas establecidas en el Decreto Supremo n.°
014-2021-EM, sin evaluar la procedencia, pertinencia o razonabilidad de la causal invocada, sin
considerar causales alternativas de terminacion contractual previstas en el articulo 76 del
Reglamento de Contratacion de PETROPERU.

La actuacién antes sefialada inobservé lo dispuesto en los incisos b), ¢), d), i) y I} del articulo 2;
y, numeral 3 del articulo 8, y numeral iv) literal b) del articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP de
08 de abril de 2021 Asimismo, inohservo el literal F del numeral VI Manual de Procedimientos
de Petropera “Administracion de Contratos de Bienes y Servicios”, Codigo PROA1-206 (version
7), aprobado por el Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

En tal sentido, en su condicion de jefe (i} de la Jefatura Inventarios y Almacenes, ha quedado
evidenciado el deber incumplido, establecido en la Descripcion de Puesto Jefe Inventarios y
Almacenes, aprobado por la Gerencia Cadena de Suministro el 10 de abril de 2021, que
establece, entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de las politicas y normas
de Responsabilidad Social, Sequridad de la Informacion, Cddigo de Integridad, Codigo de Buen
Gobiemo Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y otras Normas y Procedimientos
establecidos por la Empresa’, al no haber cumplido a cabalidad lo establecido en el literal b) del
Manual de Procedimientos de Petroper “Administracion de Contratos de Bienes y Servicios"
Codigo PROA1-206, version 7, aprobado por la Gerencia de Cadena de Suministro el 25 de
, noviembre de 2021, que establece respecto al Administrador de Contrato que: *1. Evalia la
NN /' procedencia de resolucion del contrato por caso fortuito o fuerza mayor’ y “2. Emite Informe

~;§g; Técnico mediante el cual sustenta la procedencia de la resolucion”.
/ i Por lo antes expuesto quedd acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad y
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de supervisor Control Inventarios

participo en la formulacion del requerimiento para la compra de 51 160 libras de colorante
purpura y 13 200 libras de colorante azul, sin tener en cuenta el cambio normativo, asi como en
su condicion de jefe (i} de la Jefatura Inventarios y Almacenes intervino en la resolucion de la
Orden de Compra n.® 4500036682 por la causal de "sin expresion sin causa’, decision fue
finalmente cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad arbitral determind que la resolucion
contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU S.A. el pago por concepto
de resarcimiento de dafios y perjuicios, lo que generé un perjuicio economico a la Entidad
ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.
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Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, identificada con documento nacional de identidad
n.° , €n su condicién de jefe Inventarios y Almacenes, en el periodo de gestion de 22
de febrero de 2021 al 02 de febrero de 2022 (Apendlce n.° 78), a quien se le notific el pliego
de hechos mediante Cedula de Notificacién n.° 00006-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de
noviembre de 2025, habiendo presentado sus descargos con Carta s/n suscrita el 19 de
noviembre de 2025, remitida por correo electrénico de 19 de noviembre de 2025.

Asimismo, respecto al escrito presentado el 26 de noviembre de 2025 como “documento
complementario” al presentado el 19 de noviembre de 2025; no ha sido objeto de evaluacion por
haber sido presentado extemporaneamente, conforme a lo establecido en el articulo 7.1.3.1
Elaboracion del Informe de Control Especifico de la Directiva n.® 007-2021-CG “Servicio de
Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada con la Resolucién de
Contraloria n.® 134-2021-CG y modificatorias.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora
Bertha Danatila Jackelyn Barreto Alcantara®®, se ha determinado su participacion en calidad de
jefe Inventarios y Almacenes, en los actos preparatorios y procedimiento de seleccion de la
Adjudicacion Selectiva n.° SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para
Gasolinas”, en fecha posterior a la publicacion del Decreto Supremo n.° 014-2021-EM el 21 de
mayo de 2021, que dispuso la comercializacion obligatoria de Gasolina Regular y Premium a
partir del 1 de julio de 2022; siendo que la funcionaria validé con su revision el registro a las
madificaciones al PAAC el 24 de junio y el 5 de julio de 2021, sin variar la cantidad de los
colorantes para gasolina (requeridos inicialmente con la Solicitud de Pedido (SOLPED) n
1000108269 el 7 de mayo de 2021), con el cual, se formalizé el requerimiento de colorantes
purpura y azul para gasolinas de 90 y 95 octanos, con un horizonte de consumo estimado de
dos afos, es decir sin prever las modificaciones normativas, ni advertir su impacto en Ia
pertinencia de los bienes solicitados.

Posteriormente, por su actuacion al autorizar nuevamente la SOLPED n.® 1000108269 y remitirla
junto con las Condiciones Técnicas maodificadas el 12 de julio de 2021 a la Jefatura Técnica vy
Gestion Administrativa, las cuales aprobd para continuar con el proceso de adquisicion, sin
efectuar ninguna revision sustantiva respecto de la pertinencia del requerimiento frente al cambio
normativo introducido por el Decreto Supremo n.” 014-2021-EM, ratificando las cantidades,
especificaciones y plazos de entrega originalmente propuestos, manteniendo un cronograma
que se extendia hasta el 27 de abril de 2023, esto es, casi un afio después de la entrada en
vigencia del nuevo esquema de comercializacion de combustibles (1 de julio de 2022).

Asimismo, por su actuacion durante la etapa de absolucion de consultas y observaciones del
proceso de seleccion, como funcionaria de la dependencia originadora, encargada de absolver
las consultas y observaciones de los postores, efectuado con memorando n.° JIYA-2424-2021
de 17 de agosto de 2021, mantuvo sin variacion el requerimiento técnico y los plazos definidos,
ratificando los plazos y cantidades efectuada sefialadas en la SOLPED n.° 1000108269 vy las
Condiciones Técnicas, consolidando un requerimiento desalineado con la normativa vigente, con
entregas posteriores a la entrada en vigor del nuevo esquema regulatorio (julio de 2022).

Finalmente, en la etapa de cierre del proceso de seleccion, ocurrido el 4 de noviembre de 2021
(con el consentimiento de la buena pro), omitié en su condicion de funcionaria de la dependencia
originadora proponer o sugerir la cancelacion del procedimiento de contratacién, pese a que, a
esa fecha, las condiciones que justificaban la adquisicion habian variado sustanciaimente como
consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, que modifico la
estructura de comercializacion y uso de los combustibles liquidos en el pais, permitiendo que el
proceso continuara hasta la emision y notificacion de la Orden de Compra n.® 4500036682 el 3

18 Presentado con Carta s/n suscrita el 19 de noviembre de 2025, remitida por carreo alectronico de 19 de noviembre de 2025.
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de diciembre de 2021.

Las actuaciones en su calidad de jefe Inventarios y Almacenes descrita, inobservo lo dispuesto
en los incisos b), ¢) e i) del articulo 2; incisos a) y b) numeral 1 y numeral 3 del articulo 8; y,
articulo 10 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de
Directorio n.® 39-2021-PP de 08 de abril de 2021. Asimismo, inobservo los numerales 1, 2y 5
74 del literal A del numeral VI literal A del numeral VIII del Manual de Procedimientos de Petropert

“Farmulacién y Gestion de Requerimientos”, Codigo PROA1-201 (version 4), aprobado por el
&) Gerente Cadena de Suministro el 30 de diciembre de 2019.

Por lo expuesto, en su condicion de jefe Inventarios y Almacenes, ha quedado evidenciado el
deber incumplido, establecido en la Descripcion de Puesto del jefe Inventarios y Aimacenes,
aprobado por la Gerencia Cadena de Suministro el 10 de abril de 2021, que establece: “ 3.
Supervisar la planificacion de la reposicion de los inventarios de materiales, repuestos e
insumos”, siendo el resultado final esperado de la funcidn “Mantener los niveles optimos de
inventarios y las condiciones de reposicion mas convenientes para la organizacién’, y, entre
/ ' otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de las politicas y normmas de
1

!

} & Responsabilidad Social, Sequridad de la Informacion, Cédigo de Integridad, Codigo de Buen
f Gobiemo Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y ofras Normas y Procedimientos
' establecidos por la Empresa”. Asimismo, ha incumplido el numeral 1 del articulo 8 del

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.°
\ 39-2021-PP, que establece que son responsabilidades del Originador: “a) Planificar, clasificar,
determinar, formular los requerimientos y Condiciones Técnicas de bienes, servicios y obras,
conforme con el objeto social y objetivos institucionales de PETROPERU, para ser presentados
de forma efectiva y oportuna al Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), a fin de que la
convocatoria se realice en los plazos previstos en el PAAC y pueda ejecutarse el presupuesto

respectivo”y "b) Asesorarse cuando corresponda, en las materias vinculadas a su requerimiento
de contratacion, para definir los términos y condiciones de estas’.

L \ Por lo antes expuesto quedé acreditada la relacién causal entre la fuente de responsabilidad y
ik el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de jefe Inventarios y Aimacenes
mantuvo el requerimiento inicial para la compra de 51 160 libras de colorante plrpura y 13 200
libras de colorante azul para un consumo de dos (02) afios hasta la netificacion de la erden de
compra al postor ganador, sin tener en cuenta el cambio normativo, conllevando a que
posteriormente y ante la imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la orden
de compra para la segunda y tercera entrega, decision cuestionada en sede arbitral, donde la
autoridad arbitral determind que la resolucidn contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando
a PETROPERU S.A. el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, 1o que genero
un perjuicio econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

& Sheilla Paola Castro Ausejo, identificada con documento nacional de identidad n.-3,
en su condicion de jefe Técnica y Gestion Administrativa, en el periodo de gestion de 18 de enero
al 07 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 78 ), a quien se le notificé el pliego de hechos mediante
Cédula de Notificacion n.°> 00001-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre de 2025,
habiendo presentado sus descargos con Escrito s/n suscrita el 13 de noviembre de 2025,
remitida por correo electronico de 13 de noviembre de 2025,

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora
Sheila Paola Castro Ausejo, se ha determinado que en su calidad de jefe Técnica y Gestion
Administrativa, participo en los actos preparatorios de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-0050-
2021-OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”, al haber generado el
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Expediente Inicial de contrataciones SOLPED n.° 1000108269 con fecha 23 de julio de 2021, en
cuyas especificaciones técnicas se consider¢ la adquisicion de colorantes purpura y azul para
2 afos, para la gasolina de 90 y 95 octanos, respectivamente, sin tener en cuenta que el Decreto
Supremo n.° 014-2021-EM, que establecio el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional
de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohot Regular y Premium para uso automotor, a partir de
01 de julio de 2022, es decir, que a partir de la fecha indicada no se comercializaria, entre otros,
la gasolina de 90 y 95 octanos, no habiendo advertido al Originador que su requerimiento
resultaba excesivo dada las limitaciones que establecia la citada normativa.

Las actuaciones en su calidad de jefe Técnica y Gestion Administrativa descrita, inobservo lo
dispuesto en los incisos b), ¢) e i) del articulo 2; e inciso a) del numeral 2 y numeral 3 del articulo
8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio
n.° 39-2021-PP de 08 de abril de 2021. Asimismo, inobservd el numeral 10 del literal A del
numeral VI del Manual de Procedimientos de Petroperi “Formulacién y Gestion de
Requerimientos”, Codigo PROA1-201 (version 4), aprobado por el Gerente Cadena de
Suministro el 30 de diciembre de 2019.

Por lo expuesto, en su condicion de jefe Técnica y Gestion Administrativa, ha quedado
evidenciado el deber incumplido, establecido en la Descripcidn de Puesto del jefe Técnica y
Gestion Administrativa, aprobado por la Gerencia Cadena de Suministra el 23 de febrero del
2021, que establece: “ 4. Supervisar las actividades de revision, framite y gestion de los
expedientes de contrataciones de bienes, servicios y obras de las areas originadoras, que se
realicen en Oficina Principal o que designe la Gerencia Departamento Logistica, de acuerdo a la
normativa vigente', y, entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de las politicas
y normas de Responsabilidad Social, Seguridad de fa Informacion, Codigo de Integridad, Codigo
de Buen Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y otras Normas y Procedimientos
eslablecidos por la Empresa”. Asimismo, ha incumplido el numeral 2 del articulo 8 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.°
39-2021-PP, que establece que son responsabilidades de/ Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC) "a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el
requerimiento del Originador, en cuyo caso éste deberd modificarlo o sustentarlo, segtin
corresponda. E! Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como el Ejecutor no puede
modificar de oficio el requerimiento del Originador”.

Por lo antes expuesto quedd acreditada la relacién causal entre la fuente de responsabilidad y
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de de jefe Técnica y Gestion
Administrativa, no observo el requerimiento del Originador para la compra de colorantes para
gasolina para un consumo de dos (02) , sin tener en cuenta el cambio normativo, conllevando a
que posteriormente y ante la imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la
orden de compra para la segunda y tercera entrega, decision cuestionada en sede arbitral, donde
la autoridad arbitral determind que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada,
ordenando a PETROPERU S.A. el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, lo
gue generd un perjuicio econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentida, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

Ursula Maribel Motta Mezarina, identificada con documento nacional de identidad n.°
en su condicion de jefe de Contrataciones, en el periodo de gestion de 18 de enero
de 2021 al 05 de abril de 2022 (Apéndice n.° 78 ), a quien se le notifico el pliego de hechos
mediante Cedula de Notificacion n.® 00010-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre de
2025, habiendo presentado sus descargos con Escrito s/n susctrita el 18 de noviembre de 2025,
enviado por correo electrénico de 18 de noviembre de 2025.
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Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora
Ursula Maribel Motta Mezarina, se ha determinado que en su calidad de jefe de Contrataciones
participo en los actos preparatorios de la Adjudicacion Selectiva n.° SEL-0050-2021-
OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”, por haber solicitado la
aprobacion de Bases Administrativas, adjuntando las Condiciones Técnicas elaboradas por la
Originadora, sin formular observaciones ni advertencias sobre su contenido al originador. Dichas
Condiciones comprendian la adquisicién de colorantes plrpura y azul destinados a gasolinas de
90 y 95 octanos, con un horizonte de consumo estimado de dos afios, a pesar de que el Decreto
Supremo n.* 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, ya habia dispuesto el uso y
comercializacion obligatoria de las gasolinas Regular y Premium, y de los gasoholes Regular y
Premium, a partir del 1 de julio de 2022, lo que implicaba la progresiva descontinuacion de las
gasolinas de 90 y 95 octanos.

Asimismo, por su participacion en el procedimiento de seleccion de la citada adjudicacion, al
haber tramitado la solicitud de aprobacion de la integracion de las Bases sin advertir las
deficiencias del requerimiento técnico formulado por la dependencia Originadora, el cual
mantenia cantidades y plazos de entrega hasta el 27 de abril de 2023, pese a que el Decreto
Supremo n.° 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, dispuso la comercializacion
obligatoria de gasolinas Regular y Premium y de gasoholes Regular y Premium a partir del 1 de
julio de 2022, determinando la descontinuacion progresiva de las gasolinas de 90 y 95 octanos.
También, por haber suscrito la Orden de Compra n.° 4500036682 a favor de Man Trading Corp
S.A.C., con lo cual se formalizé una contratacion innecesaria y desalineada con la normativa
vigente, al contemplar entregas de bienes que excedian las necesidades operativas de
PETROPERU S.A.

Las actuaciones en su calidad de jefe de Contrataciones descrita, inobservé lo dispuesto en los
incisos b), ¢) e i) del articulo 2; inciso a) del numeral 2 y numeral 3 del articulo 8 del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP
de 08 de abril de 2021. Asimismo, inobservo el inciso 15.1 del numeral 15 del literal A del
apartado VI del Manual de Procedimientos de Petropert ‘Formulacién y Gestién de
Requerimientos”, Coédigo PROA1-201 (version 4), aprobado por el Gerente Cadena de
Suministro el 30 de diciembre de 2019

Por lo expuesto, en su condicion de jefe de Contrataciones, ha quedado evidenciado el deber
incumplido, establecido en la Descripcion de Puesto del jefe de Contrataciones, aprobado por
la Gerencia Cadena de Suministro el 23 de febrero del 2021, que establece: “1. Dirigir la
gjecucion de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras bajo la normativa legal
y procedimientos vigentes', siendo el resultado final esperado de la funcién el de “Garantizar la
efectividad de los procescs de contrataciones”, y, entre otras funciones del puesto: “Velar por el
cumplimiento de las politicas y normas de Responsabilidad Social, Seguridad de fa Informacion,
Cédigo de Integridad, Codigo de Buen Gobiemo Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y
otras Normas y Procedimientos establecidos por la Empresa’. Asimismo, ha incumplido el inciso
a) del numeral 2 del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A,
aprobado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP, que establece que son responsabilidades
del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) “a) Observar, cuando corresponda y de
forma fundamentada, el requerimiento del Originador, en cuyo caso éste debera modificario o
sustentarlo, segtn corresponda. E! Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como
el Ejecutor no puede modificar de oficio el requerimiento del Originador”.

Por lo antes expuesto quedo acreditada la relacién causal entre la fuente de responsabilidad y
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de jefe Contrataciones, no observo
el requerimiento del Originador para la compra de colorantes para gasolina para un consumo de
dos (02), sin tener en cuenta el cambio normativo, conllevando a que posteriormente y ante la
imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la orden de compra para la
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segunda y tercera entrega, decision cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad arbitral
determiné que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU
S.A. el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, o que gener6 un perjuicio
econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

5. Janet Carmela Vastag Manchego, identificada con documento nacional de identidad n.°

en su condicion de Coordinador de Contrataciones de Bienes®, en el periodo de

gestion de 04 de octubre de 2021 al 10 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 78 ), a quien se le

notifico el pliego de hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 00011-2025-CG/OCI0084-SCE

de 05 de noviembre de 2025, habiendo presentado sus descargos con Carta n.® JCVM-0002-

2025 de 17 de noviembre de 2025, enviado mediante correo electronico de fecha 18 de
noviembre de 2025.

/’ \ Como resultado de la evaluacion de los comentarics o aclaraciones formuladas por la sefiora
i Janet Carmela Vastag Manchego, se ha determinado que en su calidad de Supervisor de
f Contrataciones de Bienes, participo en el procedimiento de seleccion y formalizacion contractual
‘ de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes
L para Gasolinas”, al haber suscrito el Acta de Recepcion, Apertura, Evaluacién de Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro de 21 de octubre de 2021, y publicar en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado SEACE el consentimiento de la buena pro, el 4 de noviembre de 2021,
sin ejercer su deber de cautela y observacion al no advertir que las cantidades requeridas (stock
para dos afios) para colorantes purpura y azul resultaban excesivas, pues no guardaban
correspondencia con lo establecido en el Decreto Supremo n.® 014-2021-EM, publicado el 21 de
mayo de 2021, que establecié el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de Gasolina
Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso automotor, a partir del 01 de julio
de 2022, limitando asi el uso de las gasolinas de 90 y 95 octanos.

Asimismo, por su participacion en la suscripcion y notificacion de la Orden de Compra n.°
4500036682 el 3 de diciembre de 2021 a la empresa Man Trading Corp S.A.C., sin proponer o
sugerir la cancelacion del procedimiento de contratacion antes de la notificacion de la orden de
compra, con lo cual consumo la formalizacién,contractual de la adquisicion de colorantes méas
alla de las necesidades reales de PETROPERU. Dicha formalizacion se llevd a cabo a pesar de
que PETROPERU, hasta antes de la suscripcion y notificacion del citado documento, podia
cancelar el proceso por el cambio de las condiciones en las que se requeria el bien, lo cual era
el caso debido a la entrada en vigencia del nuevo marco normativo.

Las actuaciones en su calidad de Supervisor de Contrataciones de Bienes descrita, inobservé lo
dispuesto en los incisos b), ¢) e i) del articulo 2; inciso a) del numeral 2 y numeral 3 del articulo
8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio
n.® 39-2021-PP de 08 de abril de 2021.

Por lo expuesto, en su condicion de supervisor de contrataciones, ha quedado evidenciado el
deber incumplido en la Descripcion de Puesto de Supervisor de Contrataciones, aprobado por
la Gerencia Corporativa de Administracion el 23 de febrero del 2021, que establece: “1. Ejecutar
y supervisar las actividades de cada una de las etapas de los procesos de contrataciones de
bienes, servicios y obras bajo la normativa legal y procedimientos vigentes®, "9. Desempefiar

2 Mediante Memorando n.° GGRL-2780-2021 de 22 de 22 de setiembre de 2021 se efectia la modificacion de la Estructura Complementaria de la
Bésica de PETROPERU., correspondiente a la Gerencia Departamento de Logistica, la sefiora Janet Carmela Vastag Manchego, por acciones de
personal pasé de Supervisor de Contrataciones a Coordinador Contrataciones de Bienes, siendo que las funciones como tal recién se aprobaron
con la Descripcion de! Puesto aprobado por la Gerencia Corporativa Administracion del 7 de junio de 2022, en tal sentido, se advierte si bien al 22
de setiembre de 2021, la sefiora cambio de cargo, sin embargo suscribié los decumentos como Supervisor de Contratasiones, por lo que se aplica

coma criterio funcicnal la Descrigcibn de Puesto de Sueervisnr de la Jefatura de Contrataciones .
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otras funciones que le delegue el Jefe de Contrataciones o le sean asignadas por la naturaleza
de su funcion”, y, entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de las politicas y
normas de Responsabilidad Social, Seguridad de la Informacion, Cédigo de Integridad, Codigo
de Buen Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y ofras Normas y Procedimientos
establecidos por la Empresa” Asimismo, ha incumplido el inciso a) del numeral 2 del articulo 8
del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU SA, aprobado por Acuerdo de Directorio
n.° 39-2021-PP, que establece que son responsabilidades del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC) "a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el
requerimiento del Originador, en cuyo caso éste deberéd modificarlo o sustentarlo, segun
corresponda. E! Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como el Ejecutor no puede
modificar de oficio el requerimiento del Originador”.

Por lo antes expuesto quedd acreditada la relacién causal entre la fuente de responsabilidad y
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicién de Supervisor de Contrataciones
de bienes, no observo el requerimiento del Originador para la compra de colorantes para gasolina
para un consumo de dos (02), sin tener en cuenta el cambio normativo, canllevando a que
posteriormente y ante la imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la orden
de compra para |a segunda y tercera entrega, decisién cuestionada en sede arbitral, donde la
autoridad arbitral determind que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando
a PETROPERU S.A. el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, 1o que genero
un perjuicio econdmico & la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338 5.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

Juan Fernando Li Manrique, identificado con documento nacional de identidad n.-
en su condicion de jefe (i) de Contrataciones, en el periodo de gestion de 27 de setiembre al 26
de octubre de 2021 (Apéndice n.° 78), a quien se le notifico el pliego de hechos mediante
Cédula de Notificacion n.° 00009-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre de 2025,
habiendo presentado sus descargos con Carta n.* JCVM-0002-2025 de 17 de noviembre de
2025, enviado mediante correo electronico de fecha 18 de noviembre de 2025.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior Juan
Fernando Li Manrique, se ha determinado que en su calidad de jefe (i) de Contrataciones
participd en el procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-
OFP/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”, al haber suscrito el “Acta de
Recepcion, Apertura, Evaluacion de Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro” de 21 de octubre
de 2021, sin alertar al Originador (Jefatura Inventarios y Almacenes) que las cantidades
requeridas (stock para dos afios) para colorantes plrpura y azul resultaban excesivas e
irrazonables, pues no guardaban correspondencia con lo establecido en el Decreto Supremo n.”
014-2021-EM, que establecio el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de Gasolina
Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso automotor, a partir del 01 de julio
de 2022, limitando a una fecha determinada el uso de gasolina de 90 y 95 octanos, para cuya
comercializacién se pretendia adquirir los colorantes plrpura y azul.

Las actuaciones en su calidad de jefe (i) de Contrataciones descrita, inobservd lo dispuesto en
los incisos b), ¢) e i) del articulo 2; inciso a) del numeral 2 y numeral 3 del articulo 8 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerde de Directorio n.°
39-2021-PP de 08 de abril de 2021.

Por lo expuesto, en su condicién de jefe de Contrataciones, ha quedado evidenciado el deber
incumplido, establecido en la Descripcion de Puesto de jefe de Contrataciones, aprobado por
la Gerencia Cadena de Suministro el 23 de febrero del 2021, que establece: “1. Dirigir la
ejecucion de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras bajo la normativa legal
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y procedimientos vigentes', siendo el resultado final esperado de la funcion el de “Garantizar la
efectividad de los procesos de contrataciones’, y, entre otras funciones del puesto: “Velar por e/
cumplimiento de las politicas y normas de Responsabilidad Social, Seguridad de la Informacion,
Cadigo de Integridad, Codigo de Buen Gobiermno Corporativo, Reglamento Intemo de Trabajo y
otras Normas y Procedimientos establecidos por la Empresa”. Asimismo, ha incumplido el inciso
a) del numeral 2 del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU SA.,
aprobado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP, que establece que son responsabilidades
del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) “a) Observar, cuando corresponda y de
forma fundamentada, el requerimiento del Originador, en cuyo caso éste debera modificarlo o
sustentarlo, segun corresponda. £l Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como
el Ejecutor no puede modificar de oficio el requerimiento del Originador”.

Por lo antes expuesto quedé acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de de jefe (i) Contrataciones, no
observo el requerimiento del Originador para la compra de colorantes para gasolina para un
consumo de dos (02), sin tener en cuenta el cambio normativo, conllevando a que posteriormente
y ante la imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la 099999rden de compra
. para la segunda y tercera entrega, decisién cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad
, arbitral determind que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a
ﬂ PETROPERU S.A. el pago por concepto de resarcimiento de danos y perjuicios, lo que genero
un perjuicio economico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

7 Bruno Alonso Espinoza Lituma, identificado con documento nacional de identidad n.°
) en su condicion de Gerente Departamento Logistica, en el periodo de gestién de 08

de marzo al 24 de setiembre de 2021 (Apéndice n.° 78 ), a quien se le notifico el pliego de

hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 00008-2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre

de 2025, habiendo presentado sus descargos con Cartan.® 001-2025-BAEL de 17 de noviembre

de 2025, y su ampliacion con Carta n. 002-2025-BAEL de 19 de noviembre de 2025, remitidos
ambos documentos por correo electrénico de 17 y 19 de noviembre de 2025, respectivamente.

‘ Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior
f Bruno Alonso Espinoza Lituma, se ha determinado que en su calidad de Gerente Departamento
= Logistica participd en los actos preparatorios y aprobacién de las bases integradas de la
5 Adjudicacion Selectiva n.° SEL-0050-2021-OF P/PETROPERU “Adquisicion de Colorantes para
TR Gasolinas”, al haber aprobado las modificaciones en el Plan Anual de Contrataciones (PAAC)
N (registradas el 30 de junio de 2021 y el 5 de julio de 2021), para la programacion y posterior
ejecucién de la citada Adjudicacion Selectiva, sin haber advertido y controlado que las cantidades
requeridas de colorantes purpura y azul para dos afios utilizados para dar color a las gasolinas
de 90 y 95 octanos, resultaban excesivas e irrazonables ante el Decreto Supremo n.® 014-2021-
EM, publicado el 21 de mayo de 2021, que establecit el uso y comercializacion obligatoria a
nivel nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso
automotor, a partir del 01 de julio de 2022, lo cual limitaba el uso de colorantes purpura y azul
para gasolinas de 90 y 95 octanos.

Asimismo, por su participacion en el procedimiento de seleccion, al haber aprobado la integracion
de las Bases el 23 de agosto de 2021, sin advertir que los plazos y cantidades establecidas en
las Condiciones Técnicas, que contemplaban un consumo de 2 afios con entregas programadas
hasta abril de 2023, no guardaban concordancia con el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM,
publicado el 21 de mayo de 2021. Dicha norma establecio el uso y comercializacion obligatoria
de Gasolina Regular y Premium a partir del 01 de julio de 2022, lo cual limitaba el uso de
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colorantes para gasolinas plrpura y azul, resultando excesivas e irrazonables las cantidades
requeridas para un consumo estimado de dos afios.

Las actuaciones en su calidad de Gerente Departamento Logistica descrita, inobservd lo
dispuesto en los incisos b), ¢} e i) del articulo 2; inciso a) del numeral 2 y numeral 3 del articulo
8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio
n.® 39-2021-PP de 08 de abril de 2021.

Por lo expuesto, en su condicion de Gerente Departamento Logistica, ha quedado evidenciado
el deber incumplido, establecido en el Manual de Organizacion y funciones, aprobado mediante
Memorando n.® GGRL-1566-2021 de 29 de mayo de 2021, respecto a las funciones del Gerente
Departamento Logistica, establece que: “1. Gestionar la atencién de los requerimientos de
bienes, servicios y obras formulados por las dependencias de Oficina principal y de las zonas
operativas’, 3. Controlar el cumplimiento del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y
de las normas, politicas y procedimientos establecidos™ y 7. Gestionar y controlar la ejecucion
de los procesos de confrataciones de servicios y obras, asi como la Optima utilizacion de
/fr _ recursos, aplicando las normas y procedimientos establecidos”. Asimismo, ha incumplido el
Mr Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.°
f 39-2021-PP, que en el inciso a) del numeral 2, que establece que son responsabilidades del Organo
| Encargado de las Contrataciones (OEC) “a) Observar, cuando corresponda y de forma fundamentada, el
requerimiento del Originador, en cuyo caso éste deberd modificario o sustentarlo, segtin corresponda. El
Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), asi como el Ejecutor no puede modificar de oficio el
requerimiento del Originador’, y, el numeral 3 , que establece: "Toda persona que intervenga en las
contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con PETROPERU, est4
obligado a cautelar el cumplimiento del presente Reglamento y de las politicas corporativas de
la Empresa que resulten aplicables a los bienes, servicios u obras que se contraten, (...)"

Por lo antes expuesto quedd acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad y
el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de Gerente Departamento
Logistica, no observo el requerimiento del Criginador para la compra de colorantes para gasolina
para un consumo de dos (02), sin tener en cuenta el cambio normativo, conllevande a que
posteriormente y ante la imposibilidad del uso de los colorantes adquiridos, se resuelva la orden
de compra para la segunda y tercera entrega, decision cuestionada en sede arbitral, donde la
autoridad arbitral determiné que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando
a PETROPERU S.A. el pago por cancepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, lo que genero
un perjuicio econdémico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

8. José Antonio Herrera Navarrete, identificado con documento nacional de identidad n.°
, en su condicién de supervisor Almacenes de |a Jefatura de inventarios y Aimacenes
en el periodo de gestion de 07 de setiembre 2018 a la fecha (Apéndice n.° 78 ), a quien se le
notifico el pliego de hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 00002-2025-CG/OCI0084-SCE
de 05 de noviembre de 2025, habiendo presentado sus descargos mediante escrito S/N de 18

de noviembre de 2025, remitido por correo electronico el 20 de noviembre de 2025.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior José
Antonio Herrera Navarrete, se ha determinado que en su calidad de supervisor Almacenes de la
Jefatura de inventarios y Almacenes, no ha desvirtuado los hechos imputados, por su
participacion en calidad de supervisor de Almacenes, al haber suscrito y recomendado la
aprobacion del Informe Técnico n.° GDLG-0232-2022 de 21 de febrero del 2022, en el cual se
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fundamenté |a resolucion de la Orden de Compra n.°4500036682 por la causal de “sin expresion
de causa’, a partir de la segunda y tercera entrega de los colorante adquiridos, en razon de la
imposibilidad de utilizacion de dichos bienes debido a las modificaciones en las especificaciones
de gasolinas establecidas en el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, sin evaluar la procedencia,
pertinencia o razonabilidad de la causal invocada, sin considerar causales alternativas de
terminacion contractual previstas en el articulo 76 del Reglamento de Contratacion de
PETROPERU.

Su actuacion contravino lo dispuesto en los incisos b}, ¢), d), i} y 1) del articulo 2; numeral 3 del
articulo 8, y numeral v, literal b) del articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.° 39-2021-PP de 08 de abril de
2021.Asimismo, inobservo el literal F del numeral VI Manual de Procedimientos de Petropert
‘Administracion de Contratos de Bienes y Servicios”, Codigo PROA1-206 (version 7), aprobado
por el Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

En tal sentido, en su condicién de supervisor de Almacenes de la Jefatura de Inventarios y
Almacenes, ha quedado evidenciado el deber incumplido, al no haber cumplido a cabalidad lo
establecido en el apartado b) del numeral ii} del literal F del Manual de Procedimientos de
Petropert "Administracion de Contratos de Bienes y Servicios" Codigo PROA1-206, version 7,
aprobado por la Gerencia de Cadena de Suministro el 10 de abril de 2021, que establecio que:
“1. Evalia la procedencia de resolucion del contrato por caso fortuito o fuerza mayor”y “2. Emite
Informe Técnico mediante el cual sustenta la procedencia de la resolucion”. Asimismo, ha
incumplido establecido en la Descripcion de Puesto de Supervisor Aimacenes, aprobado por la
Gerencia Cadena de Suministro el 23 de febrero del 2021, que establece: *9. Desempefiar otras
funciones que le delegue el Jefe de inventarios o Almacenes o le sean asignadas por la
naturaleza de sus funciones”, y entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de
las politicas y normas de Responsabilidad Social, Seguridad de la Informacion, Cddigo de

N’*‘;::.__ Integridad, Codigo de Buen Gobiemo Corporativo, Reglamento Intero de Trabajo y otras
\ Normas y Procedimientos establecidos por la Empresa’.
NN
AN Por lo antes expuesto quedo acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad y
e ;l&\ el efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicion de supervisor de Almacenes
N intervino en la resolucién de la Orden de Compra n.° 4500036682 por la causal de "sin expresion

, sin causa’, decision fue finalmente cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad arbitral
| determiné que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU
S.A. el pago por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios, lo que generd un perjuicio
econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

—, identificado con documento nacional de identidad n.° 41822167,

en su condicion de gerente del Departamento de Logistica en el periodo de gestion de 28 de
octubre de 2021 al 05 de abril de 2022 (Apéndice n.° 78 ), fue debidamente notificado con el
pliego de hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 00005-2025-CG/OCI0084-SCE de 5 de
noviembre 2025, habiendo presentado sus descargos mediante escrito s/n suscrito el 14 de
noviembre de 2025, remitido por correo electronico de 14 de noviembre de 2025.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por el sefior
Gustavo Torreblanca Soto, se ha determinado su participacion en calidad de gerente de
Departamento de Logistica en el proceso de contratacion para la “Adquisicion de Colorantes
para Gasolinas”, al suscribir el Informe Técnico n.® GDLG-0232-2022 de 21 de febrero de 2022
en el cual se fundamento la resolucion de la Orden de Compra n.°4500036682 para la segunda
y tercera entrega de los colorantes adquiridos debido al cambio de gasolina conforme lo
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establecido en el Decreto Supremo n.° 014-2021-EM, sin evaluar si la causal de resolucion “sin
expresion de causa”, resultaba la mas adecuada para sustentar la decision adoptada, omitiendo
considerar que el Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU SA.
contemplaba otras causales especificas aplicables a la terminacion contractual ante variaciones
en las condiciones del contrato; asi como, tramitar y remitir a Man Trading Corp S.A, la Carta
Notarial de Resolucion de la Orden de Compra en mencién.

Su actuacion contravino lo dispuesto en los incisos b), ¢), d), i) y I) del articulo 2; y, numeral 3 del
articulo 8, y el numeral iv) del literal b) del articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.° 39-2021-PP de 08 de abril de
2021.Asimismo, inobservo el literal F del numeral VI Manual de Procedimientos de Petroperu
*Administracion de Contratos de Bienes y Servicios”, Codigo PROA1-206 (version 7), aprobado
por el Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

En consecuencia, en su condicién de gerente Departamento de Logistica ha quedado
evidenciado el deber incumplido, establecido en el Manual de Organizacion y Funciones,
MANA1-019 version 8 aprobado con Memorando n.° GGRL-1566-2021, que dispone: “6)
Controlar y monitorear la ejecucion de las actividades relacionadas con el Almacenamiento,
" Control de Inventarios y Catalogacion, a fin de garantizar el suministro continuo de materiales,
\ repuestos e insumos regueridos para asegurar la operatividad de las diferentes dependencias
] de la organizacion”. Asimismo, ha incumplido lo establecido en la Descripcion de Puesto de
|| gerente Departamento Logistica, aprobado por la Gerencia de Cadena Suministro el 5 de
' noviembre de 2020, que establece: “3) Controlar el cumplimiento de! Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU y de las normas, politicas y procedimientos establecidos”; 7)
Gestionar y controlar la ejecucion de los procesos de contrataciones de servicios y obras, asi
' como la optima utilizacion de recursos, aplicando las normas y procedimientos establecidos”, y
entre otras funciones del puesto: “Velar por el cumplimiento de las politicas y normas de
Responsabilidad Socfal, Seguridad de la Informacién, Codigo de Integridad, Codigo de Buen
Gobierna Corporativo, Reglamento Interno de Trabajo y ofras Normas y Procedimientos
gstablecidos por la Empresa’”,

Por lo expuesto, quedd acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad y el
efecto identificado, por cuanto su accionar en su condicién de gerente de Departamento de
Logistica participé en la resolucion de la Orden de Compra n.° 4500036682, por la causal de “sin
expresion de causa” la que fue posteriormente cuestionada en sede arbitral, donde la autoridad
arbitral determind que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a

W PETROPERU S.A. el pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios. Como consecuencia

A de dicha decision, se generé un perjuicio econémico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73
N y S/ 25 338,55.

, 11\\\ En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha

sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil,

10.  Victor Manuel Rodriguez Buitrén, identificado con documento nacional de identidad n.©
, quien se desempefid como gerente Departamento Asesoria y Contratos,
durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo al 03 de abril de 2022 (Apéndice n.° 78),
fue debidamente notificada con el pliego de hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 00003-
2025-CG/OCI0084-SCE de 05 de noviembre de 2025, no habiendo presentado sus descargos a

la fecha de emision del presente informe.

Por lo expuesto el sefor Victor Manuel Rodriguez Buitron, no ha desvirtuado los hechos
imputados, respecto a su participacion en su condicion de gerente Departamento Asesoria y
Contratos, al suscribir el memorando n.° GDAC-0176-2022 de 18 de marzo de 2022 mediante

R ——————————————————————
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el cual remitio a la Gerencia Departamento Logistica, el proyecto de Carta Notarial dirigido a Man
Trading Corp. S.A., resolviendo la Orden de Compra n.® 4500036682 para la segunda y tercera
entrega, por la causal de "sin expresion de causa’, sin evaluar la procedencia, pertinencia o las
implicancias de la causal invocada para sustentar la decisién adoptada, omitiendo considerar
que el mismo Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. establecia
causales alternativas aplicables a la terminacion de contratos ante el cambio de condiciones.

Su actuacion contravina lo dispuesto en los incisos b}, c), d), i} y ) del articulo 2; y, numeral 3 del
articulo 8, y el numeral iv, del literal b) del articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.° 39-2021-PP de 08 de abril de
2021.Asimismo, inobservo el literal F del numeral VI Manual de Procedimientos de Petropert
‘Administracion de Contratos de Bienes y Servicios', Codigo PROA1-206 (version 7), aprobado
por el Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

En consecuencia, ha quedado evidenciado el deber incumplido por parte del sefior Victor

Manuel Rodriguez Buitron, quien actud en calidad de gerente Departamento Asesoria y

Contratos, en la resolucion de la Orden de Compra n.® 4500036682 para la segunda y tercera

entrega de colorantes para gasolinas sin expresion de causa, debido a su conducta incompatible

establecido en la Descripcién de Puesto de Gerente Departamento Asesoria y Contratos,

’.f\‘ aprobado por Gerencia General el 3 de diciembre de 2021, que establece, entre otras, como
8 Responsabilidad 6: “Informar y absolver consultas en las materias asignadas al cargo, a fin de
J{I J brindar una informacion confiable y oportuna a las areas interesadas sobre como actuar y/o
% proceder. Emitir informes sobre asuntos legales en materia (...) contractual (...)". Asimismo, ha
\ incumplido el numeral 3 del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.,
aprobado por Acuerdo de Directorio n.® 39-2021-PP, que establece: “3) Toda persona que
intervenga en las contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con
PETROPERU, esta obligado a cautelar el cumplimiento del presente Reglamento y de las
. politicas corporativas de la Empresa que resulten aplicables a los bienes, servicios u obras que
\ / se contraten, asi como con el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PE TROPERU, Cédigo
deMepes de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de

\ PETROPERU; y, {...).

' \\ De igual forma, quedo acreditada la relacién causal entre la fuente de responsabilidad y el
efecto identificado, toda vez que la resolucion de la Orden de Compra n.° 4500036682, emitida
sin el sustento legal debido, fue posteriormente cuestionada en sede arbitral. La autoridad arbitral
determin que la resolucion contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU
/ S.A. el pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios. Como consecuencia de dicha decision,
se generd un perjuicio econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta iregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

=== 11, Mrcedes Sandoval Peralta, identificada con documento nacional de identidad n.°
, quien se desempefid como abogada de Contratos y Asuntos Corporativos, durante
el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2021 al 20 de marzo de 2022, fue debidamente
notificada con el pliego de hechos mediante Cédula de Notificacion n.® 04-2025-CG/OCI0084-
SCE de 05 de noviembre de 2025, habiendo presentado sus descargos mediante Carta SSP-
001-2025 suscrita el 20 de noviembre de 2025, remitida por correo electronico de 20 de
noviembre de 2025.

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones formuladas por la sefiora
Sonia Mercedes Sandoval Peralta, se ha determinado su participacion en la resolucion de la
Orden de Compra n.° 4500036682 para la segunda y tercera entrega de colorantes para
gasolinas sin expresion de causa, al suscribir el proyecto de Carta Notarial dirigida a la empresa
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Man Trading Corp. S.A., mediante la cual se dispuso la resolucion de la Orden de Compra
n.°4500036682 para la segunda y tercera entrega, por la causal de “sin expresién de causa’, sin
efectuar la evaluacion legal previa que permitiera determinar la procedencia, pertinencia o las
implicancias del uso de dicha causal, omitiendo considerar que el Articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A. contemplaba otras causales especificas aplicables a la
terminacién contractual ante variaciones en las condiciones del contrato.

Su inaccidn contravino lo dispuesto en los incisos b), ¢), d), i) y I) del articulo 2; y, numeral 3 del
articulo 8, numeral iv) del literal b) del articulo 76 del Reglamento de Contratamones de
PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.° 39-2021-PP de 08 de abril de
2021.Asimismo, inobservé el literal F del numeral VI Manual de Procedimientos de Petroperi
“‘Administracion de Contratos de Bienes y Servicios", Codigo PROA1-206 (version 7), aprobado
por el Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

En consecuencia, ha quedado evidenciado el deber incumplido por parte de la sefiora Sonia
Mercedes Sandoval Peralta, quien actud en calidad de abogada de Contratos y Asuntos
Corporativos, en el proceso de contratacion para la “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”,
debido a su conducta incompatible establecido en la Descripcion de Puesto del Abogado de
Contratos, aprobado el 8 de julio de 2021, que establece: “1)Asesorar legalmente en la
negociacion, elaboracion y ejecucion de los contratos civiles, comerciales, financieros y de
sequros que requiera la empresa’; “2) Analizar y formular las respuestas a las consultas
efectuadas por las diferentes éreas respecto la ejecucion de los contratos suscritos por
PETROPERU, elaborando informes sobre los temas planteados, asi como proponer alfernativas
de solucion para cada caso en concreto conforme a las normas legales y disposiciones intermas
aplicables’, y, “7. Desempefiar otras funciones de caracter legal que le delegue el Jefe de
Contratos y Asuntos Corporativos o le sean asignados por la naturaleza de su cargo”. Asimismo,
ha incumplido el numeral 3 del articulo 8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.” 39-2021-PP, que establece: “3) Toda persona que
intervenga en las contrataciones, cualquiera sea el vinculo contractual que mantenga con
PETROPERU, esta obligado a cautelar el cumplimiento del presente Reglamento y de las
politicas corporatlvas de la Empresa que resulten aplicables a los bienes, servicios u obras que
se contraten, asi como con el Codigo de Buen Gobiemo Corporativo de PE TROPERU, Cédigo
de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU; y, {...)".

De igual forma, quedé acreditada la relacion causal entre la fuente de responsabilidad y el
efecto identificado, toda vez que la resolucién de a Orden de Compra n.” 4500036682, emitida
sin el sustento legal debido, fue posteriormente cuestionada en sede arbitral. La autoridad arbitral
determin6 que la resolucién contractual fue arbitraria e injustificada, ordenando a PETROPERU
S.A. el pago de una indemnizacion por dafios y perjuicios. Como consecuencia de dicha decision,
se genero un perjuicio econdmico a la Entidad ascendente a US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55.

En tal sentido, se ha determinado que el hecho con evidencia de presunta irregularidad no ha
sido desvirtuado y configura presunta responsabilidad civil.

lll. ARGUMENTOS JURIDICOS

— Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad “Condiciones
técnicas formuladas en la adjudicacion selectiva n° SEL-050-2021-OFP/PETROPERU, para la
adquisicion de colorantes para gasolinas, con una demanda superior a la necesaria para la
atencion del mercado, asi como Ia resolucion de la orden de compra sin expresion de causa a
partir de la segunda y tercera entrega, permitiendo que la empresa proveedora demande y gane
un laudo arbitral, situacion que ocasioné el pago por resarcimiento de dafios y perjuicios, en

—————————————————————————————————————————————————————
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perjuicio econdmico de la entidad por US$ 216 407,73 y S/ 25 338,55", estan desarrollados en el
(Apéndice n° 2) del Informe de Control Especifico.

IV. IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos irregulares estan
identificados en el (Apéndice n.° 1),

CONCLUSION

Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado
a PETROPERU S.A. se formula la conclusion siguiente:

En los Actos Preparatorios y Proceso de Seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-
OFP/PETROPERU para la “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas”, los funcionarios y servidores
de la Jefatura Inventarios y Almacenes, en su condicion de “Originador’, mantuvieron su requerimiento

2y inicial de la cantidad de colorantes para el consumo de 2 afios, sin tener en cuenta el Decreto Supremo

J e n.* 014-2021-EM, que establecio el uso y comercializacion obligatoria a nivel nacional de Gasolina
Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso automotor, a partir de 01 de julio de
2022. Este cambio normativo significaba que, a partir de la fecha indicada no se comercializaria, entre
ofros, la gasclina de 90 y 95 octanos, para los cuales se requeria los colorantes plrpura y azul,
respectivamente. Esta falta de diligencia al mantener un requerimiento excesivo no fue observada por
los funcionarios y servidores del Organo Encargado de las Contrataciones, por el contrario, S|gweron
con las actividades del proceso de seleccion y posterior suscripcion de la Orden de Compra n.°
4500036682 con la empresa MAN TRADING CORP S.A.C.

Posteriormente, ante [a imposibilidad de utilizar los colorantes para gasolinas de color parpura y azul,
funcionarios de la Jefatura Inventarios y Almacenes, en su calidad de dependencia encargada de la
administracion de la Orden de Compra, recomendaron y propusieron resolver sin expresion de causa,
la Orden de Compra n.” 4500036682 “Adquisicion de Colorantes para Gasolinas', a partir a la segunda
y tercera entrega, la cual, fue aprobada por el Gerente Departamento Logistica. Siendo que, los
funcionarios y servidores de la Gerencia Departamento de Asesoria y Contratos, quienes formularon
y remitieron el proyecto de Carta Notarial a la Gerencia Departamento Logistica, para ser
posteriormente, remitida a la contratista Man Trading Corp S.A.C., sin evaluar si la causal de
resolucion “sin expresion de causa’ resultaba la més adecuada para sustentar la decision adoptada,
omitiendo considerar que el mismo articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
S.A. contemplaba causales alternativas aplicables a la terminacion de contratos, como es el caso, del
mutuo disenso previste en el numeral a) apartado i) del precitado articulo 76 del Reglamento.

Como consecuencia de la resolucién de la Orden de Compra n.° 4500036682 “Adquisicion de
Colorantes para Gasolinas”, a partir a la segunda y tercera entrega, el contratista Man Trading Corp
S.A.C., interpuso una solicitud de arbitraje contra PETROPERU S A., habiéndose emitido el Laudo
Arbitral de 04 de julio de 2023, que declaré nulo el acto de resolucién emitido por PETROPERU S.A.,
al determinar que la aplicacion de la causal “sin expresion de causa’, sin haber sido consignada de
manera clara y expresa en las Bases ni en la Orden de Compra, constituyd un acto ilegal y arbitrario,
contrario a los principios de trato justo, equidad y razonabilidad previstos en el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A., resolviéndose entre otros, el resarcimiento por los daros y
perjuicios causados al proveedor por un monto de US$ 208 730.80 més intereses legales, asi como
el pago por el 50% de costos de arbitraje por la suma de S/ 25 338.55.
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Lo sefialado contravino los incisos b, ¢, d i, y | del articqlo 2, numerales 1, 2y 3 del articulo 8 y articulo
10 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio n.°
39-2021-PP de 08 de abril de 2021; numerales 1, 2, 5, 10, y 15 del literal A del numeral VI y literal A
del numeral VIII del Manual de Procedimientos de Petroperl "Formulacion y Gestion de
Requerimientos”, Codigo PROA1-201 (version 4), aprobado por el Gerente Cadena de Suministro el
30 de diciembre de 2019; y, literal F del numeral VI Manual de Procedimientos de Petroperu
“‘Administracion de Contratos de Bienes y Servicios”, Codigo PROA1-206 (version 7), aprobado por e
Gerente Cadena de Suministro el 25 de noviembre de 2021.

Las situaciones expuestas ocasionaron el pago por resarcimiento de dafios y perjuicios, en perjuicio
econdmico de la entidad por la suma de US$ 216 407,73 por concepto de dafio emergente e intereses
legales devengados y S/ 25 338,55, por concepto de gastos arbitrales.

Los hechos sefialados se ha generado por el accionar negligente de los funcionarios y servidores que
participaron en los actos preparatorios y proceso de seleccion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-
050-2021-OFP/PETROPERU “Adquisicién de Colorantes de Gasolina”, sin tener en cuenta el Decreto
q Supremo n.” 014-2021-EM, publicado el 21 de mayo de 2021, que establecié el uso y comercializacion
,} obligatoria a nivel nacional de Gasolina Regular y Premium; y, Gasohol Regular y Premium para uso
automotor desde el 01 de julio de 2022 a nivel nacional. Asimismo, por €l accionar negligente de los
funcionarios y servidores que participaron en el Resolucion de la Orden de Compra n.° 4500036682
\ parala segunda y tercera entrega de colorantes para gasolinas, sin evaluar la procedencia, pertinencia
o las implicancias de la causal invocada para sustentar la decision adoptada.
(Irregularidad n.° 1)

¥,
\ VI. RECOMENDACION
(/ N
(_ . \\\E A la Procuraduria Pablica de la Contraloria General de la Republica.

1. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de
iregularidad n.° 1, del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

VIIl. APENDICES
Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil,
Apéndice n.° 3: Copia impresa visada del correo electronico de 12 de abril de 2021, del Supervisor

Unidad Compras y Contrataciones de Conchan, mediante el cual remitié el
requerimiento de colorantes para gasolina, correspondiente a dos afios de consumo
para la Refineria de Conchan.

Apéndice n.° 4: Impresién con firma digital del memorando n.> GCOP-3072-2025 de 20 de octubre
de 2025, mediante el cual remite las especificaciones de las gasolinas de 90 y 95
octanos, que se indican a continuacion:

- Copia visada con firma electronica de las Especificaciones Técnicas de gasolina
de 90 octanos.

- Capia visada con firma electronica de las Especificaciones Técnicas de gasolina
de 95 octanos
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Apéndice n.° 5:

Apéndice n.° 6:

-1 Apéndicen.°7:

Apéndice n.° 8:

\ Apéndice n.? 9:

Apéndice n.° 10:

Apéndice n.° 11:

Apéndice n.° 13:

Apéndice n.° 14:

Apéndice n.° 15;

Apéndice n.° 16

Apéndice n.° 12:

Impresion con firma digital del memorando n.® JCTR-1481-2025 de 3 de julio de
2025, mediante el cual la Jefatura Contrataciones de la Gerencia Logistica remite el
Expediente de Confratacién de la Adjudicacion Selectiva n.> SEL-0560-2021-
OFP/PETROPERU

Impresion con firma digital del memorando n.® OCIN-0184-2025 de 30 de junio de
2025, mediante el cual, se requiere a la Gerencia de Logistica, el Expediente de
Contratacion de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-050-2021-OFP/PETROPERU.

Copia impresa visada del correo electronico de 13 de abril de 2021, remitido por el
Supervisor de la Jefatura Control Gestion Operaciones Selva, al Auxiliar Control de
Inventarios, solicitando entre ofros, el color pirpura para atender a la Planta Ventas
Pucallpa con gasolina de 20 octanos.

Copia visada de documento denominado “Inclusion PAAC” del proceso para la
adquisicién de colorantes para gasolinas, registrado el 5 de maye de 2021 por el
supervisor Control de Inventarios.

Copia visada de la Solicitud de Pedido n.° 1000108269 de 7 de mayo de 202,
mediante el cual se formalizd el requerimiento de adquisicién de colorantes para
gasolinas.

Impresion visada del Decreto Supremo n.° 014-2021-EM “Decrefo Supremo que
establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y
Gasohol para su comercializacion y uso y simplifican el nimero de Gasolinas y
Gasohol", publicado el 21 de mayo de 2021.

Impresion con firma digital del memorando n.° JIYA-1602-2021 de 11 de junio de
2021, emitido por la jefe Inventarios y Almacenes, solicitando la cantidad de
colorantes para reposicion de stock al jefe de Facilidades de la Gerencia
Departamento Refinacion.

Impresion con firma digital del memorando n.° JFAC-0105-2021 de 17 de junio de
2021, emitido por jefe de Facilidades de la Gerencia Departamento Refinacion,
detallando las cantidades actualizadas de colorantes para el consumo mensual del
afio 2021.

Impresion con firma digital del memorando n.® JCTR-1128-2021 de 24 de junio de
2021, emitido por la jefe Contrataciones, efectuando la devolucion del expediente
de contratacion - SOLPED n.® 1000108269 para la adquisicion de colorantes para
gasolina, a la Jefatura Inventarios y Almacenes.

Copia visada del documento denominade modificacion del Plan Anual de
Contrataciones de 24 de junio de 2021, registrada por el supervisor Control de
[nventarios.

Copia visada del documento denominade modificacién del Plan Anual de
Contrataciones de 5 de julio de 2021, registrada por el supervisar Control de
Inventarios.

Impresidn con firma digital del memorando n.° JIYA-1961-2021 de 12 de julio de
2021, suscrito por la jefe Inventarics y Almacenes, remitiendo las condiciones
técnicas para la adquisicion de colorantes para gasolinas.

Apéndice n.® 17 Copia visada del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado
por Acuerdo de Directorio n.° 039-2021 de 8 de abril de 2021.
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Apéndice n.° 18

Apéndice n.° 19

Apéndice n.° 20

Apéndice n.° 21

Apéndice n.° 22

Apéndice n.° 23

Apéndice n.° 24

Apéndice n.° 25

Apéndice n.° 26

Apéndice n.° 27

Apéndice n.® 28

Apéndice n.° 29

Impresion con firma digital y visada de las Condiciones Técnicas "Adquisicion de
Colorantes para Gasolinas”, elaboradas por la jefatura Inventarios y Aimacenes, y
remitidas con memorando n.° JIYA-1961-2021.

Impresién con firma digital del memorando n.* OCIN-268-2025 de 22 de setiembre
de 2025, mediante el cual se solicitd a la gerente (e) Departamento Logistica,
informe si en la formulacion de las condiciones técnicas para la adquisicidn de
colorantes para gasolina se tomd en cuenta el Decreto Supremo n.® 014-2021-EM.

Impresion con firma digital del memorando n.* GLOG-1233-2025 de 10 de octubre
de 2025, suscrito por la gerente (e) Departamento Logistica, que da respuesta al
memorando n.® OCIN-268-2025.

Copia visada de Memorando N° GGRL-1566-2021 de 28 de mayo de 2021 que
aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF y Manual de
Organizacion y Funciones — MOF de Petroleos del Perti S.A. - PETROPERU SA,,
vigente en el mes de mayo de 2021.

Copia visada del Manual de Procedimientos de PETROPERU, Procedimiento
PROA1-201 “Formulacion y Gestion de Requerimientos” versién 4, aprobado por la
Gerencia Cadena Suministro el 30 de diciembre de 2019.

impresién con firma digital del memorando n.® OCIN-326-2025 de 29 de octubre de
2025, mediante el cual se solicité a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios que
informe si se cumplié con comunicar oportunamente a las areas competentes de
PETROPERLU el contenido y alcance del Decreto Suprema n.° 014-2021-EM.

Impresion con firma digital del memorando n.® GLAR-1706-2025 de 31 de octubre
de 2025, remitido por la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, en respuesta al
memorando n.® OCIN-326-2025. Adjuntando:

Impresion visada de Correo de fecha 21 de mayo de 2025, mediante el cual el
jefe de Asuntos Ambientales y Regulatorios comunica a las dependencias
competentes respecto a las normas legales publicadas el 19, 20 y 21 de mayo
de 2021.

Copia visada del “Expediente Inicial de Contrataciones SOLPED n.° 1000108269 —
Listado de Documentos”, suscrito el 15 de julio de 202, por la jefe Técnica y Gestion
Administrativa.

Impresién con firma digital del memorando n.* GDLG-0909-2021 de 23 de julio de
2021, mediante el cual la jefe Contrataciones, remitio a la Gerencia Departamento
Logistica, para su aprobacion, las Bases Administrativas del Proceso de
Contratacion por Adjudicacién Selectiva, para la adquisicion de “colorantes para
gasolina”.

Copia visada de la Ficha de Documentacion de Procesos, Proceso ‘Compras y
Contrataciones” $8.5, cuyo objetivo es: “Ejecutar los procesos para la provision de
bienes, servicios y obras’.

Copia visada de la convocatoria de la Adjudicacion Selectiva n.® SEL-0050-2021-
OFP/PETROPERU “Adguisicion de Colorantes para Gasolinas," publicada en el
SEACE.

Impresién con firma digital del memorando n.* JCTR -1373-2021 de 10 de agosto
de 2021, mediante la cual la jefe Contrataciones, solicité a la Jefatura Inventarios y
Almacenes, absolver las consultas recibidas de las empresas.
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Apéndice n.° 34

Apéndice n.° 35

Apéndice n.° 36

Apéndice n.° 37

Apéndice n.° 38

Apéndice n.° 39

Apéndice n.° 40

Apéndice n.° 41

Apéndice n.° 42

Apéndice n.° 43

Apéndice n.° 44
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Apéndice n.° 30 Impresion con firma digital del memorando n.® JIYA-2410-2021 de 16 de agosto de
2021, suscrito por la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcantara, jefe de
Inventarios y Aimacenes, mediante el cual remite el Pliego Absolutorio de Consultas.

Apéndice n.° 31 Impresion con firma digital del memorando n.° JIYA-2424-2021 de 17 de agosto de
2021, mediante el cual la sefiora Bertha Donatila Jackelyn Barreto Alcéntara, remitio
a la Jefatura Contrataciones, la SOLPED n.°1000108269 y Condiciones Técnicas
modificadas.

Apéndice n.° 32 Impresion con firma digital del memorando n.® GDLG-1104-2021 de 19 de agosto
de 2021, suscrito por la sefiora Ursula Motta Mezarina, jefe Contrataciones,
remitiendo la aprobacién de las bases integradas.

Apéndice n.® 33 Copia visada del “Acta de Tramite" de 01 de setiembre de 2021, entre otras

empresas, Man Trading Corp S.A.C. presenta su propuesta econémica y técnica
para la adquisicion de colorantes para gasolinas en el marco de la Adjudicacion
Selectiva n.” SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU.

Copia visada del “Acta de Recepcion, Apertura, Evaluacion de Propuestas vy
Otorgamiento de Buena Pro” de 21 de octubre de 2021 de la Adjudicacion Selectiva
n.® SEL-0050-2021-OFP/PETROPERU.

Copia visada del aviso de publicacion en el SEACE de 4 de noviembre de 2021, del
consentimiento de la buena pre al no haberse presentado impugnaciones.

Impresion de correo electrénico de 5 de noviembre de 2021, mediante la cual |a jefe
Contrataciones, remite a Man Trading Corp S.A.C., la carta n.* JCTR-1854-2021 de
5 de noviembre de 2021.

Impresién con firma digital de la carta n.” JCTR-1854-2021 de 5 de noviembre de
2021 de la jefe Contrataciones, mediante el cual comunica a Man Trading Corp.
S.A.C., que ha quedado consentida la buena pro y salicita la documentacién para la
formalizacion contractual.

Copia visada de la Orden de Compra n.° 4500036682 girada a Man Trading Corp
S.A.C., para la "Adquisicion de colorantes” por un importe total de US$ 363,761.90.

Copia visada de correo electrénico del 3 de diciembre de 2021, mediante el cual la
supervisora Contrataciones de la Jefatura Contrataciones, remite a Man Trading
Corp. S.A.C., la Crden de Compra n.° 4500036682.

Impresién con firma digital del memorando n.°JCGC-0025-2022 de 17 de enero de
2022, mediante el cual la Jefatura de Control de Gestidn, informé sobre las nuevas
disposiciones para la comercializacion de gasolina regular y premium.

Impresion cen firma digital del memorando n.® JIYA-0372-2022 de 3 de febrero de
2022, del jefe (i) de la Jefatura de Inventarios y Almacenes, informando del stock de
colorantes.

Impresion con firma digital del memorando n.” GDSE-0207-2022 de 10 de febrero
de 2022, de la Gerencia Departamento Refinacion Selva.

Impresién con firma digital del memorando n.® JCGC-0086-2022 de 11 de febrero
de 2022, de la Jefatura Contral y Gestion, comunicando la adecuacion de los nuevos
tipos de gasolina.

Copia visada del Informe Técnico n.°® GDLG-0232-2022 de 21 de febrero del 2022,
mediante el cual se fundamentd la resolucion de la Orden de Compra
n.°4500036682 por 1a causal de "sin expresion de causa’.
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Apéndice n.° 45

Apéndice n.° 46

Impresién con firma digital y visada del memorando n.® GDLG-239-2022 de 22 de
febrero de 2025, del gerente Departamento Logistica, solicitando al Gerente
Departamento de Asesoria y Confratos, la emisién del proyecto de carta y resolucion
del contrato, adjuntando:

- Copia visada del Informe Tecnico n.° GDLG-0231-2022 de 21 de febrero
del 2022.

- Copia visada del Informe Técnico n.® GDLG-0232-2022 de 21 de febrero
del 2022.

impresion con firma digital del memorando n.® GDAC-0176-2022 de 18 de marzo de
2022, del gerente Departamento Asesoria y Contratos, dando respuesta a la
Gerencia Departamento Logistica.

Apéndice n.° 47 Copia visada del proyecto de carta notarial dirigido a Man Trading Corp. S.A,
suscrito por la supervisora de Gerencia Departamento Asesoria y Confratos

Apéndice n.° 48 Impresién con firma digital de la Carta n.° GDLG-0360-2022 de 22 de marzo de
2022, suscrita por el gerente Departamento de Logistica, la cual fue remitida via

i notarial a Man Trading Corp S.A., informando la resolucion de la Orden de Compra.

M Apéndice n.° 49 Impresion con firma digital del memorando n.® GLAR-1326-2025 de 02 de setiembre

\ de 2025, mediante el cual la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, remitio el
memorando n.° GDAC-0176-2022.

Apéndice n.° 50 Impresion con firma digital del memorando n® QCI-239-2025 de 27 de agosto de
2025.

Apéndice n.° 51 Copia visada del documento sin niimero del Centro de Arbitraje CCL de 27 de julio
de 2022, mediante el cual, la Secretaria Arbitral del Centro de Arbitraje de la CCL
comunicé a PETROPERU el inicio del Caso Arbitral n.® 0421-2022-CCL.

Apéndice n.° 52 Copia visada de! Laudo Arbitral de 4 de julio de 2023, mediante el cual declar6
fundadas en parte la primera y segunda pretensiones de {a demanda del Contratista.

Apéndice n.° 53 Copia visada de la Orden Procesal n® 15 de 15 de agosto de 2023, que rectifico el
Laudo Arbitral en su parte resolutiva.

Apéndice n.° 54 Copia visada del Escrito de 13 de septiembre de 2024, mediante el cual
PETROPERU interpuso recurso de anulacién de laudo arbitral ante la Segunda Sala
Civil con Subespecialidad Camercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Apéndice n.° 55 Copia visada de la Resolucion n.° 1 de 24 de noviembre de 2023, declarado
inadmisible el recurso presentado por PETROPERU.

Apéndice n.° 56 Copia visada del Escrito de 29 de noviembre de 2023, mediante el cual
PETROPERU subsana las observaciones efectuadas al primer escrito.

Apéndice n.° 57 Copia visada de la Resolucion Numero Dos de 21 de diciembre de 2023,
Apéndice n.” 58 Copia visada de la Resolucién n.° OCHO de 31 mayo de 2024, la Sala Superior
declaré infundada la demanda de anulacién del laudo arbitral.

Apéndice n.° 59 Impresion con firma digital del memorando n.® OCIN-305-2025 de 20 de octubre de
2025, mediante la cual se solicito a la Gerencia Logistica informacién relacionada a
la resolucion de la Orden de Compra n.° 4500036682,

Apéndice n.° 60 Impresion con firma digital del memorando n.® GLOG-1280-2025 de 27 de octubre

de 2025, mediante el cual la Gerencia de Logistica da respuesta al memorando n.°
OCIN-305-2025.
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Apéndice n.° 61

Apéndice n.° 62

Apéndice n.° 63

Apéndice n.° 64

Apéndice n.° 65

Apéndice n.° 66

Apéndice n.° 67

Apéndice n.° 68

Apéndice n.° 69

Apéndice n.° 70

Apéndice n.” 71

Apéndice n.° 72

Apéndice n.° 73

Apéndice n.° 74

Apéndice n.° 75

Copia visada del Procedimiento PROA1-206, version 7, “Administracién de
Contratos de Bienes y Servicios", aprobado por la Gerencia Cadena de Suministro
el 25 de noviembre de 2021.

Impresion con firma digital del memorando n.® OCIN-0307-2025 de 20 de octubre
de 2025, mediante el cual se requirid a la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios,
informacion relacionada a la resolucion de la Orden de Compra n.® 4500036682.

Impresion con firma digital del memorando n.°® GLAR-1675-2025 de 24 de octubre
de 2025, mediante el cual la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, da respuesta
al memorando n.® OCIN-0307-2025.

Impresion con firma digitai del memorando n.® OCIN 0198-2025 de 8 de julio de
2025, mediante el cual se requiri6 a la Gerencia Corporativa Finanzas, informacion
sobre los pagos vinculados a la compra efectuada a MAN TRADING CORP S.A.

Impresidn con firma digital del memorando n.® OCIN 0216-2025 de 25 de julio de
2025, se requirid documentos visados a la Gerencia de Gestion Financiera y
Tesoreria.

Impresion con firma digital del memorando n.® OCIN 0206-2025 de 16 de julio de
2025, se requirid documentos visados a la Gerencia de Gestion Financiera y
Tesoreria.

Impresién con firma digital del memorando n.® GGFT-0383-2025 de 04 de agosto
de 2025 de la Gerencia de Gestion Financiera y Tesoreria?!, que adjunta las ordenes
de pago efectuados a Man Trading Corp S.A.C.

Impresion del correo del 19 de agosto de 2025 de |a sefiora Angelly Dorely Agurto
Espincza, supervisora de la Unidad Pagos de |a Gerencia Financiera y Tesoreria,
remite los sustentos de los pagos a Man Trading Corp S.A.C.

Impresidn con firma digital del Desembolso de Caja n.® GLOG-0244-2025 de 26 de
febrero de 2025 por el monto de US$ 7 677.33

Impresidn con firma digital del memorando n.° JIYA-0584-2025 de 17 de febrero de
2025 de la Jefatura inventarios y Aimacenes a la Unidad Presupuesto.

Impresidn con firma digital del memorando n.® JIYA-0456-2025 de 4 de febrero de
2025 de la Jefatura Inventarios y Aimacenes a la Unidad de Mercados Financieros
solicitando el calculo de intereses.

Impresién con firma digital del memorando n.® MFI-0008-2025 de 06 de febrero de
2025, de la Unidad Mercados Financieros, comunicando €l calculo de los intereses.

Copia visada del Desembolso de Caja n.® GLOG-0094-2025 de 22 de enero de 2025
por el monto de US$ 208 730.40.

Copia visada del Desembolso de Caja n.” GLOG-0098-2025 de fecha 22 de enero
de 2025 por el monto de S/25 338.55.

Copia visada de Ordenes de Pago:

- Copia visada de Orden Pago n.® 6611 de 29 de enero de 2021 por US §
208 730.40.

- Copia visada de Orden Pago n.” 6616 de 29 de enero de 2021 por S/ 25
338.55

21 En atencion a los requerimientos efectuados mediante memorandos n.” OCIN 0198-2025 de 8 de julio de 2025 (Apéndice n.® 64)
y 0216-2025 de 25 de julio de 2025 {Apéndice n.° 65) y OCIN 0206-2025 de 16 de julio de 2025 {Apéndice n.° 66)
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- Copia visada de Orden Pago n.® 7070 de 28 de febrero de 2025 por US
$7677.33

Apéndice n.° 76 Copia visada de la Carta MAN n.® 0019-2025 de 3 de febrero de 2025 de la empresa
Man Trading Corp S.A.C.

Apéndice n.° 77 Copia simple de las cédulas de notificacién electrénica y cargos de notificacion,
comentarios o aclaraciones presentadas por las personas y la evaluacion de
comentarios o aclaraciones elaboradas por la comision de control, por cada unc de
los involucrades y de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Jorge Cisneros Rodriguez:

- Impresicn con firma digital de la Cédula de Notificacién n.® 00007-2025-
CG/OCI/0084-SCE de 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple de correo electrénico de 6 de noviembre de 2025, como
cargo de notificacién de pliego de hechos.

- Impresién con firma digital de la Declaracion Jurada de Autorizacion para
ser notificade por correo electronico.

- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta S/N de 19 de
noviembre de 2025,

2. Bertha Donatila Jackelyne Barreto Alcantara:

- Impresién con firma digital de la Cédula de notificacion n.® 00006-2025-
CG/OCI/0084-SCE de 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple de correo electronico de 10 de noviembre de 2025, como
cargo de notificacion de pliego de hechos.

- Impresion con firma digital de la Declaracion Jurada de Autorizacion para
ser notificado por correo electronico.

- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta S/IN de 19 de
noviembre de 2025 y adjuntos.

- Copia simple de comentarios complementarios. Con carta S/N de 26 de
noviembre de 2025.

3. Sheilla Paola Castro Ausejo:
- Impresion con firma digital de la Cédula de notificacion n.®® 00001-2025-
CG/OCI/0084-SCE de 6 de noviembre de 2025
- Copia simple de correo electrénico de 6 de noviembre de 2025, acusa de
recepcion de notificacion y pliego de hechos.
N - Impresion con firma digital de la Declaracién Jurada de Autorizacion para
\\\\ ser notificado por correo electrénico.
= - Copia simple de los Comentarios entregados: Carta S/N de 13 de
=il noviembre de 2025.

4. Ursula Maribel Motta Mezarina:
- Copia simple de la Cédula de Notificacion n.® 00010-2025-CG/OCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple del cargo de notificacién de pliego de hechos firmados con
fecha 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta S/N de 18 de
noviembre de 2025.

5. Janet Carmela Vastag Manchego:
- Copia simple de la Cédula de Notificacion n.° 00011-2025-CG/OCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple del cargo de notificacion de pliego de hechos firmados con
fecha 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta JCVM-0002-2025
de 18 de noviembre de 2025.
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8. Juan Fernando Li Manrique:
- Copia simple de la Cédula de Nofificacion n.* 00009-2025-CG/QCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple del cargo de notificacion de pliego de hechos firmados con
fecha 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta JFLM-002-2025
de 17 de noviembre de 2025.

7. Bruno Alonso Espinoza Lituma:

- Copia simple de la Cédula de Notificacion n.® 00008-2025-CG/OCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple del cargo de notificacion de pliego de hechos firmados con
fecha 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta n.® 001-2025-
BAEL de 17 de noviembre de 2025.

- Copia simple de los Comentarios complementarios entregados con Carta
n.° 002-2025-BAEL de 12 de noviembre de 2025.

8. Jose Antonio Herrera Navarrete:

- Impresién con firma digital de la Cédula de notificacién n.® 00002-2025-
CG/OCI/0084-SCE de 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple de correo electronico de 5 de noviembre de 2025, como
cargo de notificacion de pliego de hechos.

- Copia simple de la Declaracién Jurada de Autorizacidn para ser notificado
por correo electrdnico.

- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta S/N de 18 de
noviembre de 2025.

8. Gustavo Torreblanca Soto:
Copia simple de la Cédula de notificacion n.® 00005-2025-CG/OCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025,
Copia simple del cargo de recepcion del 5 de noviembre de 2025,
- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta S/N de 14 de
noviembre de 2025.
10. Victor Manuel Rodriguez Buitron:
- Copia simple de la Cédula de notificacién n.® 00003-2025-CG/OCI/0084-
SCE de 5 de noviembre de 2025.
- Copia simple del cargo de recepcién del 5 de noviembre de 2025.

11. Sonia Mercedes Sandoval Peralta:

- Impresién con firma digital de la Cédula de notificacion n.® 00004-2025-
CG/OCI/0084-SCE de 5 de noviembre de 2025.

- Copia simple de correo electronico de 10 de noviembre de 2025, como
cargo de notificacion de pliego de hechos

- Impresion con firma digital de a Declaracion Jurada de Autorizacion para
ser notificado por correo electronico.

- Copia simple de los Comentarios entregados con Carta SSP-001-2025 de
20 de noviembre de 2025 y adjuntos.

Evaluacion de comentarios por parte de la comision

Apéndice n.° 78 Documentos de gestion de la entidad o dependencia que sustentan el
incumplimiento funcional de las personas involucradas en los hechos especificos
presuntamente irregulares y de acuerdo con el siguiente detalle:

Fichas de Personal:
- Copia fedateada de la Ficha de Personal de la Sra. Sheilla Paola Castro
Ausejo.
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- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. José Antonio Herrera
Navarrete.
Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. Victor Manuel Rodriguez
Buitron.
- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sra. Sonia Mercedes
Sandoval Peralta.
Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. Gustavo Torreblanca
Soto.
Copia fedateada de |a Ficha de Personal del Sra. Bertha Donatita Jackelyn
Barreto Alcantara.
- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. Jorge Cisneros Rodriuez.
- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. Bruno Alonso Espinoza
Lituma.
Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sr. Juan Fernando Li
Manrique.
- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sra. Ursula Maribel Motta
Mezarina.
- Copia fedateada de la Ficha de Personal del Sra. Janet Carmela Vastag
Machego.
Descripcion de Puesto:
- Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Jefe Técnica y Gestion
Administrativa, aprobada el 23 de febrero de 2021.
- Copia fedateada de la Descripcion de Puesto ~ Supervisor de Almacenes,
aprobada el 10 de abril de 2021,
- Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Gerente Dpto. Asesoria y
Contratos, aprobado el 3 de diciembre de 2021.
- Copia fedateada de fa Descripcién de Puesto — Abogado Contratos v
Asuntos Corporativos, aprobado el 08 de julic de 2021,
™ - Copia fedateada de la Descripciéon de Puesto - Jefe Inventarios vy
& / Almacenes, aprobado el 10 de abril de 2021.
'\&( - Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Supervisor Control de
) \\\ Inventarios, aprobado el 29 de abril de 2021.
W - Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Gerente Dpto. Logistica,
— AN aprobado el 5 de noviembre de 2020.
- Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Jefe Contrataciones,
aprobado el 23 de febrero de 2021.
| - Copia fedateada de la Descripcion de Puesto — Coordinador
/f Contrataciones de Bienes, aprobado el 7 de junio de 2022.
/
/' Circular, Memorando y Acuerdo de Directorio:
- Copia fedateada de Circular de Organizacion GGPE-0281-2021 de 18 de
enero de 2021.
- Copiafedateada de la Organizacion de |a jefatura Inventarios y Almacenes
. - Anexo N° 1 del Memorando N°® GGRL-0131-2021.
Sy - Copia fedateada del Acuerdo de Directorio N° 027-2022-PP de 3 de marzo
de 2022,
- Copia fedateada del Memorando N® GGRL-1759-2021 de 18 de junio de
2021.
- Copia fedateada de Circular de Organizacion GGPE-3356-2021 de 28 de
octubre de 2021.
- Copia fedateada de Circular de Organizacion GCRH-3758-2021 de 3 de
diciembre de 2021.
- Copia fedateada del Acuerdo de Directorio N° 115-2021-PP de 27 de
octubre de 2021.
Copia fedateada de Circular de Organizacién GGPE-1655-2021 de 11 de
mayo de 2021
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- Copiafedateada del Memorando N® GSUM-0476-2021 de 2 de febrero de
2021.

- Copia fedateada de Circular de Organizacién GCRH-0245-2022 de 1 de
febrero de 2022.

- Copia fedateada de Circular de Organizacion GGPE-0904-2021de 5 de
marzo de 2021,

- Copiafedateada del Acuerdo de Directorio N° 024-2021-PP de 4 de marzo
de 2021,

- Copia fedateada del Memorando N° GGRL-2780-2021 de 22 de setiembre
de 2021.

- Copia fedateada de Circular de Qrganizacion GDGT-0677-2021de 30 de
setiembre de 2021.

Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF

- Copiafedateada del Memorando N° GGRL-2571-2022 de 3 de octubre de
2022, que aprueba el Reglemento de Organizacion y Funciones de
Petrdleos del Peru S.A, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 136-
2021-PP

Lima, 28 de noviembre de 2025

Yolanda Lilia Varillas Castillo ravi Caira
Supervisor - Jefe
Comision de Control Comisién de Control
( Christi is-Maravé Caira
ogado

Comision de Control

El JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, que suscribe ef presente informe, ha
revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprob

Lima, 28 de noviembre de 2025
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CONTRALOR(A

GENERAL (3E LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la lqualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afo de fa recuperacion y consolidacion de la economia peruana

San Isidro, 28 de Noviembre de 2025

OFICIO N° 000055-2025-CG/OC0084

Sefiora
Veronica Rocio Davila Flores

Subgerente de Control del Sector Productive y Trabajo (e)

Contraloria General de la Republica - Cgr

Jr. Camilo Carrillo N° 114
Lima/Lima/Jesls Maria

Asunto

Referencia

: Remite e Informe de Control Especifico N° 008-2025-2-0084-SCE

: Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos

con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N°
134-2021-CG de 12 de junio de 2021 y modificatorias

Me dirijo a usted con relacién a la normativa de la referencia, a fin de hacer de
su conocimiento que se ha emitido el Informe N° 008-2025-2-0084-SCE, denominado
“Adjudicacion Selectiva n.> SEL-050-2021-OFP/PETROPERU - Actos Preparatorios,
Proceso de Seleccion y Ejecucién Contractual”, periodo del 12 de abril de 2021 al 28 de
febrero de 2025, resultante del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a Petréleos del Perd — PETROPERU S.A., para conocimiento.

En ese sentido, se remite adjunto el Informe de Control Especifico N° 008-
2025-2-0084, incluyendo sus apéndices en mil ochocientos cuarenta (1840) folios, en fisico.

LA CONTRALORIA GEN ERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE PARTES: 3zDE CENTRAL LIMA

EXPEDIENTE: 0820250848048 CLAVE: 5110v4 |’ ‘
k'Y

FECHA: 05/12/2025 D8:58:58 { NORMAL ( !

REMITENTE: PETROLEOS DEL PERU 8.A. - PETROPERU

DESTINATARIO: L330 « 8UBGERENCIA DE COA TROL DEL SECTOR PRODUCTIVO ' TRABAJO \

HOJAS: 1281 ANEXOS: 1

REGISTRADOR CULGUICONDOF TINEC) OBCAR 8EGUNDO l

La recepclén no da conformidad al contanido.
Viritanon: www.contraloria.gob.pa - Participacion Ciudadana
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verificacion: XAANDMJ

Atentamente,

Documento firmadoe digitalmente
Oscar Alfredo Leon Llerena
Jefe del Organo de Control Institucional de
Petrélecs Del Peru S.A. - Petroperd
Contraloria General de la Reptblica
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GENERAL 3E LA REPUBLICA DEL PERU
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afto de fa recuperacién y consolidacién de la economia peruana

San Isidro, 28 de Noviembre de 2025
OFICIO N° 000056-2025-CG/OC0084

Sefor Doctor:

Amado Daniel Enco Tirado

Procurador Publico

Contraloria General de la Repiiblica - Cgr
Jr. Camilo Carrillo N° 114
Lima/Lima/Jesus Maria

Asunto : Remite Informe de Servicio de Control Especifico N° 008-2025-2-0084-SCE

Referencia : a) Literal d) del articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N°
134-2021-CG de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacién a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su
conocimiento que se ha emitido el Informe N° (008-2025-2-0084-SCE, denominado
“Adjudicacién Selectiva n.° SEL-050-2021-OFP/PETROPERU - Actos Preparatorios,
Proceso de Seleccion y Ejecuciéon Contractual”, periodo del 12 de abril de 2021 al 28 de
febrero de 2025, resultante del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad a Petréleos del Peru — PETROPERU S.A., en el que se recomienda la remisién
del Informe al Procurador Publico de la Contraloria General de la Republica, para el inicio de
las acciones legales respecto de los funcionarios y servidores involucrados en la observacion a
quienes se ha identificado presunta responsabilidad civil.

En ese sentido, se remite adjunto el Informe de Servicio de Control Especifico N° 008-2025-2-
0084-SCE, incluyendo sus apéndices, que contiene tres (3) tomos, con un total de mil
ochocientos cuarenta (1840) folios, para los fines de su competencia funcional.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

LA CONTRALORIA GEN ERAL DE LA REPUBLICA -
ME SA DE PARTES: 8 ZDE GENTRAL LIMA / Atentamente,
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Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de ia recuperacion y consolidacion de la economia peruana

San lsidro, 28 de Noviembre de 2025 . 7 ———
OFICIO N° 000057-2025-CG/OC0084 p&vﬁﬁsnumg

PRESIDENCI | DEL DIRECTORIO [
Sefior Ing. ‘ DHI Dl}: 2025

Luis Alberto Canales Galvez y
Presidente del Directorio /g
RE q i E? IDO

Petroleos del Peru S.A. - Petroperu Hora:
Av. Canaval y Moreyra N° 150 -

Lima/Lima/San Isidro |

o '

Asunto : Remite e Informe de Control Especifico N° 008-2025-2-0084-SCE

Referencia : a) Oficio N° 000038-2025-CG/OC0084 de 30 de setiembre de 2025
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Especifico a Hechos
con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N°
134-2021-CG de 12 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relacion al documento de |a referencia a), mediante el cual
se comunicé el inicio del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a
la “Adjudicacion Selectiva n.° SEL-050-2021-OFP/PETROPERU - Actos Preparatorios,
Proceso de Seleccién y Ejecucion Contractual”, en la empresa Petroleos del Perd —
PETROPERU S.A., a su cargo.

Saobre el particular, como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control N°® 008-2025-2-0084-SCE.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Especifico ha sido remitido
al Procurador Pblico de la Contraloria General de la Republica para el inicio de las acciones
legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Oscar Alfredo Leon Llerena
Jefe del Organo de Contro! Institucional de
Petroleos Del Peri S.A. - Petroperu
Contraioria General de la Republica

(OLL)
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