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INFORME DE AUDITORIA N° 009-2025-2-0199-AC

“ADQUISICION DE MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERU, CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 23279925”

PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
I. ANTECEDENTES
1.1. Origen

La Auditoria de Cumplimiento a la Universidad Nacional del Centro del Per(l, en adelante
‘Entidad", corresponde a un servicio de control postericr programado en el Plan de Anual de
Control 2025 del Organo de Control Institucional de la Entidad, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental - SCG con cadigo de servicio de cantrol n.® 2-0199-2025-004, iniciado
mediante oficic n.® 000505-2025-CG/OC0199 de 24 de junio de 2025, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.® 001-2022-CG/NORM "Auditoria de Cumplimiento” y el "Manual de
Auditoria  de  Cumplimiento”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.® 001-2022-CG de 7 de enero de 2022 y modificatorias.

1.2. Objetivos

Objetivo General:

Determinar si los actos preparatorios, procedimiento de seleccién y ejecucién contractual, de
fa adquisicion del Microscopio Electrénico de Barrido para el Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peri Codigo Unico de Inversiones
N.° 23279925 se realizd conforme a la normativa aplicable, estipulaciones contractuales y
normas vigentes.

Objetivos Especificos:

B

» Determinar si los actos preparatorios, para la adquisicion de Microscopio Electronico de
Barrido para el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de
la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro
del Pert Cadigo Unico de Inversiones n.° 23279925", se realizd conforme a la normativa
legal aplicable y normas internas vigentes.

» Determinar si el procedimiento de seleccion del Microscopio Electronico de Barrido para
el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de
Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Per(" se
efectud conforme a la normativa legal aplicable, y normas internas vigentes.

» Determinar si la ejecucion contractual del Microscopio Electrénico de Barrido para el
Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de
Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peru Codigo
Unico de Inversiones n.° 23279925" y el pago se realizé en cumplimiento de la normativa
de contrataciones del Estado y de lo consignado en las bases integradas y el contrato.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia de control

La materia de control comprende los actos preparatorios, procedimiento de seleccion,
ejecucion contractual, conformidad y pago del Microscopio Electrénico de Barrido que forma
parte del Proyecto de Inversion ‘“Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Pert Codigo
Unico de Inversiones n.° 23279925" adquirido a través de la Licitacion PUblica
n.® 1-2023-UNCP.

Materia comprometida

La materia de control esta relacionada a los actos preparatorios, contratacion, recepcion y
conformidad de entrega de un Microscopio Electronico de Barrido, por el que se pagd
S/ 1 887 915,86 a pesar que este no cumplia con las especificaciones técnicas, y requisitos
establecidos en las bases integradas y el contrato.

Pese a que la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, que era el area usuaria, emitio
el informe n® 11-2023-R-LbyMF-FCFA-UNCP de 22 de diciembre de 2023 con que infermé a
la unidad de abastecimientos de la conformidad en la recepcién del Microscopio Electrénico
de Barrido, sin embargo esta suspendio el pago al proveedor CIMATEC SAC debido a que de
acuerdo al Acta de Inspeccion n.® 010-2023-0OCI-UNCP/SCC emitida el 20 de diciembre de
2023 por el equipo de Contrel Concurrente del Organo de Control Institucional! se determing
que el Microscopio Electronico de Barrido no cumplia las especificaciones tecnicas solicitadas
por el &rea usuaria, hecho que generd un proceso arbitral que resulté en un perjuicio
econdmico potencial de S/ 438 051.22 por indemnizacion y otros a favor del proveedor el cual
argumentd que el area usuaria ya habia emitido la conformidad, situacién que afectd la
finalidad de contratacién en el equipamiento del laboratorio de la facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente.

Alcance

El alcance de la Auditoria de Cumplimiento comprende la revision y analisis de la
documentacion relacionada con la materia de control generada durante el periodo de 19 de
enero de 2023, fecha en que la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente realizo el
requerimiento para la adquisicion del Microscopio Electronico de Barrido, hasta el 19 de
diciembre de 2024, fecha en |a que se realizaron los pagoes por la adguisicion del microscopio
de barrido, siendo las areas examinadas la Unidad de Abastecimiento, Sub Unidad de
tesoreria y la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente.

El desarrolio de la auditoria de cumplimiento, se efectuara en las instalaciones de la
Universidad Nacional del Centro del Per(i ubicada en Av. Mariscal Castilla n.® 3909 — 4089,
del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junin.

1.4. De la Entidad o dependencia

La Universidad Nacicnal del Centro del Per(, es una entidad publica adscrita al Ministerio de
Educacion, perteneciente al Sector Educacién, en el nivel de Gobierno Nacional.

La Universidad fue fundada el 16 de diciembre de 1959 a través del Decreto Supremo

! Acta de Inspeccion n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 20 de diciembre de 2023, que sustento el Reporte de Avance ante Situaciones
Adversas n.° 001-2023-0CI0199-SCC de 29 de diciembre de 2023, incluido en el informe de Hito de Control
n.° 003-2024-OCI/UNCP/0199-SCC con &l que se comunic las situaciones adversas identificadas
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n,® 46, emitido por Don Manuel Prado Ugarteche, presidente Constitucional de la Republica y
Don José Rubio Rolando, ministro de Educaciéon Plblica. Inicialmente creada como
Universidad Comunal con 14 facultades, inicié sus actividades el 3 de abril de 1960 bajo el
rectorado del seficr Javier Pulgar Vidal; posteriormente, en 1961, fue renombrada como
Universidad Nacional del Centro del Per(, deneminacion gue conserva hasta la actualidad.

Mision

‘Desarrollar investigacion y brindar formacion profesional, humanista a estudiantes
universitarios, con servicios de calidad, pertinentes, manteniendo su identidad vy
transfiriéndola para el desarrollo regional y nacional, con responsabilidad social”.

Vision

"Todos los peruanos acceden a una educacion que les permite desarrollar su potencial desde
la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos
y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva
y compromelida en las dinamicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades
y del pais en su conjunto”.

A continuacion, se muestra la estructura organica gréfica de la Entidad:

Imagen n.® 1
Estructura Organica de la Universidad Nacional del Centro del Perd
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Fuente: Estructura Crganica de la Universidad Nacional del Centro del Perl, aprobado mediante Resolucion
n. ° 2334-CU-2022 de 29 de noviembre de 2022.
Elaborado: Comision de Control.
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Notificacién del Pliego de Hechos

En aplicacién de las Normas Generales de Centrol Gubernamental, aprobadas con Resolucion
de Contraloria n.> 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, la Directiva
n.° 001-2022-CG/NORM ‘Auditoria de Cumplimiento” y el "Manual de Auditoria de
Cumplimiento”, aprobados mediante Resolucién de Contraloria n.° 001-2022-CG de 7 de
enero de 2022 y modificatorias, asi como al marco normativo que regula las notificaciones
emitidas por la Contraloria se cumplié con el procedimiento de notificacién de las desviaciones
de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen
sus comentarios o aclaraciones.

Aspectos Relevantes

Durante el desarrollo de la presente Auditoria de Cumplimiento, se identificaron hechos,
acciones o circunstancias que pudieran ser reveladas en el presente rubro, conforme se detalla
a continuacion:

a) Proceso arbitral entre el proveedor CIMATEC SAC y la Universidad Nacional del
Centro del Peri

Durante el transcurso de la auditoria, se tomd conocimiento que la empresa proveedora
del Microscopio Electrénico de Barrido demandd en sede arbitral a la Universidad Nacional
del Centro del Perl en el centro de arbitraje CENACOCEN, habiendo previamente,
solicitado una conciliacion el 5 de marzo de 2024, al Centro de Conciliacién V&R, que
emitio la "primera invitacién para conciliar’ expediente n.° 014-2024, solicitado por la
empresa CIMATEC SAC, la cual debia realizarse el 12 de marzo de 2024 y tenia como
pretensiones lo siguiente:

PRIMERA PRETENSION: Se deje sin efecto /a resolucion del CONTRATO N° 027-2023-JOL-
UNCP invocada por la Entidad a través de la CARTA NOTARIAL N° 02-2024-UA-UNCP de
fecha 22 de febrero y recepcionada el dia 27 de febrero, foda vez que existe conformidad
respecto al CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN CONTRATO N° 027-2023-JOL.

SEGUNDA PRETENSION: Se cumpla con el pago de la contraprestacion pactada en la clausula
cuarta del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP y ¢! resarcimiento de los dafios y perjuicios
equivalente al mismo monto de/ contrato.

TERCERA PRETENSION: Se deje sin efecto la solicitud de ejecucion de la carta fianza oforgada
a favor de la Entidad como garantia de fiel cumplimiento del contrato

Es asl que, la sefiora Gloria Pefia Romero, conciliadora extrajudicial del centro de
conciliacion V&R, realizé la primera invitacion para conciliar entre la Empresa CIMATEC
SAC y la Universidad, a llevarse a cabo el 12 de marzo de 2024, habiendo asistido solo el
sefior Alfredo Espinosa Benavides, representante de CIMATEC SAC, segln consta en la
“canstancia de asistencia e invitacién para la conciliacion”,

A pesar de la citacion para el 12 de marzo de 2024, esta se suspendi6 hasta el 19 de marzo
de 2024, luego de realizada la sesion, ambas partes acordaron suspenderla hasta el 11 de
abril de 2024,

Habiéndose retomado la sesion de conciliacion el 11 de abril de 2024 y ante la falta de
acuerdo entre ambas partes, se firmé el acta de conciliacion n.® 017-2024,

Como consecuencia, el 10 de junio de 2024, el sefior Ricardo Espinosa Benavides,
representante legal de CIMATEC SAC, interpuso una demanda arbitral con expediente

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODQ: 19 DE ENERQC DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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n.® 001-2024-CENACOCEN contra la Universidad Nacional del Centro del Perd, cuyas
pretensiones, fueron las siguientes:

PRETENSION PRINCIPAL

“Primera pretension principal

Que, se declare Ja nulidad de la Resolucion del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP, invocada
a través de la carta notarial n® 02-2024-UA-UNCP de fecha 22 de febrero del 2024 recepcionada
por esta parte el 27 de febrero del 2024, toda vez que existe conformidad del area usuaria
respecto al cumplimiento de ias obligaciones derivadas del Contrafo N° 027 2023-JOL-UNCP.

Segunda pretension principal:

Que, se ordene a la entidad universitaria, cumpia con el pago del monto total del confrato a favor
de la demandante "CIMATEC SAC", por la adquisicion de equipos Proyecto de inversion
mejoramiento del servicio de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perl, a razén de que se subsand
oportunamente las observaciones realizadas por fa Unidad de Abastecimiento mediante la Carta
Notarial N° 01-2023-UNCP, sin que esta se haya pronunciado dentro del plazo que establece [a
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con lo cual se da por subsanadas dichas
observaciones. Dicha pretension esta valorizada en s/ 1'887,915.86 (un millén ochocientos
ochenta y siete mil novecientos quince con 86/100 soles).

Tercera pretension principal:

Que, se ordene a la entidad universitaria, la devolucion de la Carta Fianza N° 0011-0349-
E 98002272486-80, emitida por el Banco BBVA PERU, equivalente al diez por ciento (10%) del
N monto del contrato original. Dicha pretension esta valorizada en s/ 188,791.69 (Ciento ochenta
y ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 soles)”.

PRETENSIONES ACCESORIAS

Primera pretension accesoria:

Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago de la indemnizacion por resaicimiento de fos
dafios y perjuicios ocasionados establecidos en la clausula décimo cuarta del CONTRATO
N° 027-2023-JOL-UNCP. Dicha indemnizacion la estimamos en un monto de S/500,000.00
(quinientos mil y 00/100 soles), pues el no pago por el bien otorgado nos ha generado un déficit
en el flujo de nuestras cuentas ocasionando que no podamos presentarnos a otras licitaciones.

W; Segunda pretension accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, se abstenga de ejecufar la Carta Fianza
N° 0011-0349-9800227246-80, otorgada a favor de la Entidad como garantia de fiel
cumplimiento def CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP. Carta Fianza que esta valorizada en
S/. 188,791.59 (Ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 scles).

As
N~ C120
SN

Tercera pretension accesoria:

Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago total de la renovacién de /a Carta Fianza
N° 0011-0349-9800227246-80, debido a que esta parte ha tenido que renovarla pese a haber
cumplido a cabalidad con lo establecido en el contrafo N°® 027-2023-JOL-UNCP. Dicha
renovacion estéa valorizada en S/. 8,000.00.

Cuarta pretension accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, deje sin efecto la penalidad impuesta a esta parte por
el monto de S/. 65,886.99 soles, producto de una supuesta demara en la entrega del bien.

Quinta pretensién accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago total de honorarios arbitrales y de secrefaria
arbitral del presente proceso arbitral, los mismos que deberan incluir las costas.

Sexta pretensién accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago de honorarios del abogado de esta parte
ascendente a la suma de S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles)".

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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A su vez, la Universidad Nacional del Centro del Per( como parte demandada y en
referencia al primer punto controvertido sobre declarar la nulidad de la resolucion emitida
por la Entidad declarando la Resolucién del Contrato firmado con la Empresa CIMATEC
SAC afirmé que el 29 de diciembre del 2023 el Organo de Control Institucional de la UNCP,
mediante el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 001-2023-0Cl/0199-SCC,
advierte que existe una situacion contraria con respecto a las especificaciones técnicas, y
concluye que se tomen las medidas necesarias, y que se adopten de manera inmediata
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, por lo que, mediante oficio
n® 0781-2023-UAA/UNCP de fecha 29 de diciembre del 2023, se le comunica al
demandante la suspension de pago ante situacion adversa hasta que el demandante la
Empresa CIMATEC SAC levante las observaciones realizadas por el Organo de Control
Institucional, en su reporte de avance ante situaciones adversas N° 001-2023-OCI/0199
SCC.

También indico que, el numeral 168.4 del articulo 168 del D.S. 092-2018-EF del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que: "De existir
observacicnes fa Entidad comunica al demandante indicando claramente el sentido de
estas, otorgéndoles un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de (8) dias”;
esta en razon de que la entidad le otorgd al demandante tn plazo maximo de 2 dias habiles
para subsanar dicha observacion ya que la entrega del Microscopio Electrénico de Barrido
a la Entidad, no se ajustaria a las especificaciones técnicas establecidas en las Bases
Integradas del procedimiento de seleccion Licitacién Plblica n.° 001-2023- UNCP-1 y la
propuesta ofertada por el proveedor, situacién que pondria en riesgo la entrega del bien
conforme a |as especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas, asi come
el oportuno equipamiento del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y el
Ambiente, afectando la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos e la Entidad.

En cuanto a la segunda pretension que se ordene el page del monto total del contrato, la
Universidad mencioné que el proveedor entregd el equipo que no se ajustaria a las
Especificaciones Técnicas establecidas en las bases integradas; indicando también que,
para acreditar el por qué, de la resolucion del contrato, se tiene como antecedente el
informe de hito de control n.® 030-2023-OCI/UNCP/0199-SCC del 12 de diciembre de 2023;
en el cual, entre otras consideraciones se manifiesta que el proveedor incumplié con la
entrega del microscopio electronico de barrido a la entidad, contraviniendo el plazo
establecido en el contrato, situacion que generaria el cobro de penalidades y pondria en
riesgo el oportuno equipamiento del laboratorio de |a facultad de ciencias forestales y del
ambiente.

Del mismo moedo precisa que la Empresa CIMATEC S.A.C. presentd a la entidad, la
solicitud de ampliacién de plazo, el 05 de diciembre de 2023, tres dias antes de la
culminacion del plazo de la entrega del bien, previsto entre el 19 de noviembre al 8 de
diciembre de 2023, segln lo establecido en el Contrato n® 027-2023-JOL-UNCP;
sustentande mediante el documento S/N de fecha 05 de diciembre de 2023 emitido por su
proveedor HLATAM.

Por lo tanto, de lo antes preceptuado, la demandada advierte que es responsabilidad de la
Empresa CIMATEC S.A.C. de prever el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato. No obstante, la empresa recién tuvo conocimiento del retraso en el envio del
equipo, el 8 de diciembre de 2023, fecha comprendida dentro del plazo de entrega (entre
19 de noviembre al 8 de diciembre de 2023), situacion que no estaria justificando
oportunamente y objetivamente el incumplimiento de la entrega del Microscopio Electronico
de Barrido, por tanto, estaria generando el cobro de penalidades de acuerdo al articule
1623 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Respecto a la tercera pretension principal del demandante sobre la solicitud de devolucién
de la carta fianza n.°0011-0349-9800227246-80 emitida por el BBVA por S/ 188 791.59, la
universidad en calidad de demandada contestd que no es posible la devolucion de la carta
fianza al demandante porque no hay una conformidad del servicio prestado y mas aun que
al estar inmersa en un arbitraje hace que no se tenga consentida.

Respecto a la primera pretension accesoria sebre la indemnizacién por resarcimiento de los
dafios y perjuicios ocasionados la demandante, [a universidad responde al haberse resuelto
el contrato por causas atribuibles al demandante, no habria motivacién para que la Entidad
tenga que resarcir por dafios a la empresa CIMATEC SAC, se debe declarar infundada la
pretension de pago de indemnizacion por dafios y perjuicios. Al respecto, es preciso sefialar
que, al haberse resuelto el contrato por parte de la entidad por incumplimiento del
demandante no resultaria procedente reconocer el pago por concepto de una indemnizacion
por dafios y perjuicios.

En cuanto a la segunda pretension accesoria del demandante sobre el reconocimiento por
los dafios irrogados la universidad presenté los mismos argumentos presentados para
respuesta de |a primera pretension accesoria.

Sobre |a tercera pretension accesoria por la que el demandante solicita a la universidad el
pago total de la renovacion de la carta fianza de fiel cumplimiento por S/ 8 000,00, presentada
a la entidad, la misma que renovd de acuerdo con lo establecido en el contrato
n.> 027-2023-JOL-UNCP, la universidad informa que el contrato fue resuelto con la
demandante debido a incumplimiento e inconformidad en la entrega del bien

Sobre la cuarta pretension accesoria, el demandante solicita que la demandada deje sin
efecto la penalidad de S/ 65 886.99 producto de la demora en la entrega del bien, ante esta
solicitud la universidad informé que el equipo ingresé al laboratorio el 18 de diciembre de
2023, el equipo fue entregado por el proveedor fuera de plazo, por ello no se realizd el pago
a CIMATEC SAC, por no cumplir con sus obligaciones contractuales, ademas porque el
demandante acumul6 la maxima penalidad por mora,

Respecto a la quinta pretensidon accesoria scbre la solicitud del demandante a que la
demandada pague el total de honorarios arbitrales y de secretaria arbitral los que incluyen
las costas, la universidad menciona que los costos por servicios legales y otros incurridos
por el arbitraje debian ser asumidos por cada parte segln corresponda.

Y finalmente en relacion a la sexta pretension accesoria el demandante solicita se ordene a
la entidad demandada el pago de honoraries del abogado ascendente a S/ 20 000,00. Sobre
este tema la demandada se pronuncié con el mismo argumento expuesto en la quinta
pretensién accesoria.

Asimismo, habiendo presentado cada parte sus alegatos y sustentos, el tribunal arbitral
expidio el Laudo Arbitral, contenida en la resolucion n.° 08, de 16 de octubre de 2024, y
notificada el 17 de octubre de 2024, en el cual el Tribunal Arbitral, resuelve a favor de la
empresa CIMATEC SAC, en la que precisa lo siguiente:

()

En la medida que lo pretendido por el contratista es que se declare la nulidad de la Resolucion
del Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP, invocada a través de la carta notarial n.° 02-2024-UA-
UNCP, de fecha 22 de febrero de 2024, recepcionada por dicha parte el 27 de febrero de 2024,
foda vez que aducen que existe conformidad del area usuaria respecto al cumplimiento de las
obligaciones derivadas def contrato, sin embaigo la entidad argumenta que el contratista habria
incumplido con entregar el bien sin las especificaciones requeridas y consecuentemente habrian
incumplido las obligaciones contracfuales”.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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(i)

Ante tales argumentos y medios probatorios presentados por el contratista, se puede apreciar
que fa ENTIDAD no ha realizado contradiccion alguna, ni ha desvirtuado la existencia u
objetividad de los medios probatorios presentados en la demanda arbitral.

A mayor abundamiento de este punto, corresponde evaluar las disposiciones reglamentarias
aplicables, asi fenemos en primer término al articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que sefiala:

Articulo 144.- Vigencia de Contrato.

“144.2 (..) Tratandose de la adquisicién de bienes y servicios, el contrato rige hasta que el
funicionario competente de la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista
vy se efectte el pago. (...)".

Por su parte el primer pérrafo de! articulo 168 def RCLE sefiala que:
"168.1 La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. |...)

En esa misma linea, respecto a la obligacion de pago, cabe mencionar lo establecido en ef
numeral 1) del articulo 171 del RCLE.

Articuio 171.- Del pago. -

171.1 La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes de oforgada la conformidad de los bienes, servicios en general
y consulforias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para elio,
bajo responsabilidad del funcionario competente.

()

En este presente caso la demandada en su escrito de absolucién de demanda no ha desvirfuado
fehacientemente, ni menos ha aclarado por que el demandante no habria cumplido con las
caracteristicas del producto, (...)

(...) menos aun para resolver el contrato, méaxime que ya existia conformidad del rea usuaria
del equipo MICROSCOPIOQ ELECTRONICQO DE BARRIDO SU 3800 MARCA HITACHI (...)

Es importante resaltar que, conforme se evidencia de los medios probatorios ofrecidos por la
parte demandante, mismo que no ha sido refutado por la parie demandada, el 29 de febrero de
2024 la demandante presento /a carta notarial n.° 880 CIMATEC SAC, dirigida a la Jefa de la
Unidad de Abastecimiento de la demandada, detallando de manera reiterativa el levantamiento
de observaciones, asi como el cumplimiento de las obligaciones confractuales, eflo en respuesta
ala Carta Notarial n.° 02-2024-UA-UNCP, de fecha 22 de febrero del 2024, firmado por la Jefe
de Unidad de Abastecimiento, mediante la cual se le comunica al Contratista la resolucion del
Cantrato n.® 027-2023-JOL-UNCP, elio en merito que el 19 de febrero del 2024 a traves del
oficio n.° 10/2024, la demandante cumpli6 con acciones pertinentes para levantar las
observaciones{...).

(...) sin embargo de Ia evaluacion de fos medios probatorios ofrecidos por las partes, este tribunal
arbitral advierte que el contratista ya contaba con la suscripcion del Acta de conformidad
otorgada por el &rea usuaria, lo cual indudablemente le otorgaba el respaldo contractual conira
un supuesto incumplimiento, teniendo en consideracion que la suscripcion del acta de
conformidad es la tftima fase de la ejecucion contractual entre fas partes.

()
Por las razones expuestas, en hase a las consideraciones expuestas y al analisis individual y
conjunto de los medios probatorios, amparados en Derecho, LAUDA:

PRIMERO. - DECLARAR FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION DEMANDADA: en
consecuencia, se declara la NULIDAD de la Resoiucién del Contrato N.° 027-2023-JOL-
UNCP notificada mediante Carta Notarial n.° 02-2024-UA-UNCP, de fecha 22 de febrero de!
2024, firmado por la jefe de ia Unidad de Abastecimiento, recepcionada por la parte demandante
el 27 de febrero del 2024.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTC A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION DEMANDADA: en
consecuencia, se ordena a la parte demandada cumplir con pagar a favor de la parte
demandante la suma de S/ 1 887 915,86 (Un millén ochocientos ochenta y siete mil novecientos
quince con 86/100 soles), que representa el monio total de Contrato n.° 024-2023-JOL-UNCP”

TERCERO. - DECLARAR FUNDADA LA TERCERA PRETENSION DEMANDADA; en
consecuencia, se ordena a la parfe demandada realizar la devolucion a la parte demandada
realizar la devolucion a la parte demandante de la Carta Fianza N°0011-0349-9800227246-80,
emitida por el BBV Banco Continental, equivalente al diez por ciento (10%) del monto original,
esfo es, por la suma de S/ 188,791.59 (ciento ochenta y ocho mil setecientos
noventa y uno con 59/100 soles).

CUARTA. - DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA PRIMERA PRETENSION ACCESORIA
DEMANDADA; en consecuencia, se ordena a la entidad demandada pagar a la parte
demandante una indemnizacién de S/ 350 0000,00 (trescientos cincuenta mil y 00/100 soles),
por los dafios que le han irrogado.

QUINTO. -DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA,
en consecuencia, se ordena a la parte demandada se abstenga de ejecutar la Carta Fianza N°
0011-0349-9800227246-80, emitida per el BBVA Banco Continental, oforgada a su favor como
garantia de fie! cumpiimiento del Contrato N° 027-2023-JOL-UNCP, la cual asciende al monto
de s/ 188,791.59 (ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 scles).

SEXTO. - DECLARAR FUNDADA LA TERCERA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA,
en consecuencia, se ordena a la parte demandada realizar el pago a favor de la parte
demandante por la renovacion de la Carta Fianza N° 0011-0349-9800227246-80, la suma de s/
8,000.00 {ocho mif con 00/100 soles).

SEPTIMO. - DECLARAR FUNDADA LA CUARTA PRETENSION ACCESORIA
DEMANDADA, en consecuencia, se ordena a la parte demandada dejar sin efecio la penalidad
impuesta a la parte demandante por el monto de s/ 65,886.99 (sesenta y cinco mil ochocientos
ochenta y seis con 99/100 soles), por la supuesta demora en la entrega del bien.

OCTAVO. - DECLARAR FUNDADA LA QUINTA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA:
en consecuencia, se ordena a la parte demandada e/ pago total de los honorarios arbitrales y
de la secretaria arbitral, los mismos que ascienden a la suma de S/65,051.22 (Sesenta y cinco
mil cincuenta y uno con 22/100 soles).

NOVENO. - DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA SEXTA PRETENSION ACCESORIA
DEMANDADA; en consecuencia, se fija como honorarios del abogado de la parte demandada
en la suma de s/ 15,000.00 (Quince mil y 00/100 soles), y se ordena a la parfe demandada
realizar la devolucion de dicho pago de honorarios profesionales del abogado a la parte
demandante.

Por tanto, con oficio n.° 0801-2024-DGA-UNCP de 28 de octubre de 2024 el sefior director
General de Administracion, solicito al Rector la Universidad, la emision de la resolucion que
dispusiera el cumplimiento al Laudo arbitral, hecho que ocurrié con la emisién de la
resolucién n.° 3195-R-2024 de 30 de octubre de 2024, que resuelve dar cumplimiento al
Laudo Arbitral, en ese sentido, la Direccion General de Administracién remitid a Unidad de
Abastecimiento, el Oficio n.° 587-2024-CCH-UEI/UNCP de 29 de noviembre de 2024, para
dar tramite, y ejecutar el gasto en cumplimiento al Laudo Arbitral.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 18 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Il. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Cabe sefialar que, las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos
de control interno que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas
como resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y sistemas
relacionados con los objetivos de la auditoria, y no con el propésito de evaluar en su conjunto la
estructura de control interno de la Entidad.

a) EL ORGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACION POSTERIOR DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO NO EVIDENCIA HABER REALIZADO LAS ACTIVIDADES
DE FISCALIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION,
SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.

La fiscalizacion posterior en los procedimientos de seleccién es un control administrativo que las
entidades pUblicas realizan después de otorgar la buena pro, para verificar la autenticidad de la
documentacion e informacién presentada por los postores y garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley y la normativa de contrataciones plblicas. Su objetivo es
asegurar que la informacién proporcionada por el postor ganador es real y cumple con la
normativa vigente, corrigiendo posibles irregularidades y sancionando las falsedades, bajo los
principios de presuncion de veracidad y privilegio de centroles posteriores de la Ley del
Procedimiento Administrativo General -Ley n.° 27444,

Es asi que, de la revision a las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento del
procedimiento de seleccion de la Licitacion Publica LP-SM- 1-2023-UNCP-1 “Adquisicion de
Equipos para el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Per Codigo Unico de
Inversiones n° 23279925", se determind que la Unidad de Abastecimientos ne realizd la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro a fin de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaracicnes, informacién o documentacion presentada, establece
un mecanismo de control para asegurar la integridad y legalidad de los procesos de contratacion
publica.

Al respecto, se solicitd al sefior Miguel Angel Hurtado Sanchez, jefe de la Unidad de
Abastecimientos la evidencia sobre la verificacién de los documentos presentados por el
proveedor posterior al otorgamiento de la Buena Pro?,

Recibiendo respuesta con oficio n.° 947-2025-UNCP/UA de 11 de julio de 2025 emitido por el
sefior Miguel Angel Hurtado Séanchez, jefe de la Unidad de Abastecimiento, con el que comento:

"Con MEMORANDO N° 208-2025-UNCP/UA de fecha 11/06/2025, se encarga las funciones de
fiscalizacion posterior de los procesos de los afios 2025,2024,2023,2022 y 2021 a la sefiorita
GABRIELA ARIAS BAZAN, la misma que seiiala que se encuentra realizando la verificacion posterior
de los procesos del afa 2025 y que con posterioridad realizaré la verificacion posterior del
procedimiento de seleccion en mencion quie corresponde al afio 2023",

Sobre lo manifestado por la sefiora Gabriela Arias Bazan, se confirma que no se ha realizado |a
verificacion posterior a los documentos presentados por el ganador de la Buena Pro CIMATEC
SAC y que la asignacion de funciones para realizar la verificacion posterior d ellos procedimientos
de seleccion correspondiente a los afios 2025,2024,2023,2022 y 2021 se realizd recién el 11 de
junio de 2025.

2 Informacion solicitada con el oficio n.® 004-2025-CG/OCI-AC-UNCP/LRSS de 18 de julio de 2025

o o=~

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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En relacién a lo descrito, se debe tener en consideracion que el marco normativo vigente
establece lo siguiente:

v Decreto supremo n.° 344-2018 que aprueba el “Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado” - Ley n° 30225, publicado el 31 de diciembre de 2018.

Articulo 64°-Consentimiento del otorgamiento de /a Buena Pro

()

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del oforgamiento
de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al
Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministeric Publico para que
interponga la accién penal correspondiente.

v’ Normas de Control Interno aprobadas mediante la Resolucion de Contraloria
n.® 320-2006-CG de 30 de octubre de 20062, publicadas en el diario oficial el peruano e} 3 de
noviembre de 2006, las cuales contemplan que:

“1. NORMA GENERAL PARA COMPONENTE EL AMBIENTE DE CONTROL
()

1.7. Asignacion de autoridad y responsabilidad

Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, asi como
establecer relaciones de informacion, niveles y reglas de autorizacion, asi como los limites de
su autoridad.

Comentatrios:

01 Eltitular o funcionario designado debe tomar las acciones necesarias para garantizar que el personal
que labora en la entidad tome conocimiento de las funciones y autoridad asignadas al cargo que
ocupan. Los funcionarios y servidores publicos tienen la responsabilidad de mantenerse actualizados
en sus deberes y responsabilidades demostrando preocupacion e interés en el desempefio de su labor.

02 La asignacion de autoridad y responsabilidad debe estar definida y contenida en los documentos
normativos de la entidad, los cuales deben ser de conocimiento del personal en general.

()

3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
()

3.1. Procedimientos de autorizacion y aprobacion

La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente
definida, especificamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La
ejecucion de los procesos, actividades, o tareas debe confar con la autorizacién y aprobacion
de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo.

Comentarios:

01 La autorizacion para la ejecucion de procesos, actividades o tareas debe ser realizada sélo por
personas que tengan el rango de autoridad competente. Las insirucciones que se imparten a todos los
funcionarios de /a instifucion deben darse principalmente por escrito u otro medio susceptible de ser
verificado y formalmente establecido. La auforizacion es el principal medio para asegurar que las
actividades vélidas sean ejecutadas segun las intenciones del titular o funcionario designado.

Los procedimientos de autorizacion deben estar documentados y ser claramente comunicados a los
funcionarics y servidores publicos. Asimismo, deben incluir condiciones y términos, de tal manera que
los empleados acttien en concordancia con dichos términos y dentro de las limitaciones establecidas
por el titular o funcionario designado o normativa respectiva.

* Fe de Erratas publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de noviembre de 2006.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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3.2. Segregacion de funciones

La segregacion de funciones en los cargos o equipos de trabajo debe contribuir a reducir los
riesgos de error o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es decir, un solo cargo o equipo
de trabajo no debe tener el control de todas las etapas clave en un proceso, actividad o tarea.

Comentarios:

01 Las funciones deben establecerse sisteméticamente a un cierto ntimero de cargos para asegurar la
existencia de revisiones efectivas. Las funciones asignadas deben incluir autorizacion, procesamiento,
revisién, control, custodia, regisiro de operaciones y archivo de la documentacion.

02 La segregacion de funciones debe estar asignada en funcion de la naturaleza y volumen de
operaciones de fa entidad.
(.-

3.6.' Evaluacién de desempefio

Se debe efectuar una evaluacién permanente de la gestion tomando como base regular los
planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir
cualquier eventual deficiencia o irregularidad que afecte los principios de eficiencia, eficacia,
economia y legalidad aplicables.

Comentarios:

01 La administracion, independientemente del nivel jerdrquico o funcional, debe vigilar y evaluar Ia
gjecucion de los procesos, actividades, tareas y operaciones, asegurandose que se observen los
requisitos aplicables (juridicos, técnicos y administrativos; de origen interno y externo) para prevenir o
corregir desviaciones. Durante la evaluacion del desempefio, los indicadores establecidos en los planes
estratégicos y operativos deben aplicarse como puntos de referencia.

3.8. Documentacion de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su
adecuado desarrollo de acuerdc con los estandares establecidos, facilitar la correcta revisién
de Jos mismos y garantizar a trazabilidad de los productos o servicios generados.

07 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y
estar correctamente definidos de acuerdo con los estandares establecidos por el titular o funcionario
designado, para asi garantizar su adecuada documentacion.

Dicha documentacion comprende también los registros generados por los controles establecidos, como
consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas,
debiendo considerarse como minimo la descripcion de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las
medidas adoptadas para su correccion y los responsables en cada caso.

02 Cualquier modificacion en los procesos, actividades y tareas producto de mejoras o cambios en las
normativas y estandares deben reflejarse en una actualizacién de la documentacion respectiva.
{...).

3.9. Revisién de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periodicamente revisados para asegurar que
cumplen con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y demas requisitos. Este tipo
de revision en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.

Comentarios:

01 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de
que éstos se estén desarroffando de acuerde con lo establecido en fos reglamentos, politicas y
procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades,
Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviacion cen respecto a lo
planeado.

02 Las revisiones peritdicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar fa oportunidad de
realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y asi
contribuir a la mejora continua en la entidad.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION

(..)

5.1. Normas Basicas para las Actividades de Prevencién y Monitareo

5.1.1. Prevencién y monitoreo

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permifir conocer oporfunamente si éstos
se realizan de forma adecuada para el logro de sus cbjetivos y si en el desempefio de las funciones
asignadas se adoptan las acciones de prevencion, cumplimiento y correccion necesarias para
garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.

Comentarios:

01 La supervision constituye un proceso sistemético y permanente de revision de los procesos y
operaciones que fleva a cabo la entidad, sean de gestion, operativas o de control. En su desarrolfo
intervienen actividades de prevencion y monitoreo per cuanto, dada la naturaleza integral del control
interno, resulta conveniente vigilar y evaluar sobre la marcha, es decir conforme transcurre la gestion
de la entidad, para la adopcidn de las acciones preventivas o correctivas que oportunamente
correspondan,

02 La prevencion implica desarrollar y mantener una actifud permanente de cautela e interés por
anticipar, contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y demas situaciones
adversas para la entidad. Se fundamenta sobre la base de la observacion y analisis de sus procesos y
operaciones, efectuados de manera diligente, oportuna y comprometida con la buena marcha
institucional. En tal sentido, esta estrechamente relacionada y opera como resulfado de las actividades
de monitoreo”,

Los hechos comentados incumplieron con la fiscalizacién posterior en los procedimientos de
seleccion siendo que esta actividad constituye una verificacion de oficio que realiza la entidad
publica para comprobar la veracidad y autenticidad de la informacién y documentes presentados
por el postor ganador de una buena pro, después de que este ha sido seleccionado y antes de la
firma del contrato o durante su ejecucion como ferma de comprobar la exactitud, falsedad o
adulteracion de la informacion y/o documentos presentados y que resulta ser un mecanismo de
control para asegurar la integridad y legalidad de los procesos de contratacion pablica, hecho que
no se ha realizado debido a que no se esta realizando adecuadamente la supervision al personal
encargado de la verificacion posterior en los procedimientos de seleccion.

b) LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE NO CUENTA CON UN
AMBIENTE DISENADO ESPECIFICAMENTE PARA LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

El Microscopio Electronico de Barrido fue instalado en un area que no relne los requisitos
minimos para su instalacion, dado que se requiere de un entorno controlado y especializado para
garantizar resultados precisos y fiables, y que relina las siguientes caracteristicas:

Requisitos del entorno:

e Estabilidad:
El area de instalacién debe ser estable, con bajos niveles de vibracion para evitar
distorsiones en las imagenes.

e Control ambiental:
Se requiere un ambiente con baja humedad y libre de contaminacion, especialmente para el
analisis de musstras delicadas.

o Sistemas de soporte:
Se necesitan fuentes de alimentacion estables, sistemas de vacio para crear el entorno
necesario para el haz de electrones, y sistemas de refrigeracion para mantener la
temperatura del instrumento.

e Blindaje electromagnético:
El area de instalacion debe estar libre de campos magnéticos y eléctricos que puedan
interferir con el haz de electrones

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Sin embargo, el microscopio electrénico fue instalado en un ambiente no adecuado, lleno de
muebles usados, archivadores y polvo.

Imagenes n.°2y 3
Microscopio Electrénico de Barrido ubicado en el laboratorio de herbologia, siendo a su vez salon
de clases

——

Ubicacién del microscopio junto a papeleria usada, escritorios y muebles en desuso
= - - oL

=

Fuente: Visita realizada el 9 y 10 de oclubre de 2025 al laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente por la comision de auditoria de cumplimiento.

Es de destacar que la Universidad emitio la Resolucion de Secretaria General n.°4331-CU-2024
de 23 de mayo de 2024 "Reglamento para gestion de laboratorios y Manual del usuaric del
sistema de gestién de laboratorios", sin embargo, la Resolucién no contempla las condiciones
ambientales, técnicas y de seguridad que debe cumplir la instalacion y mantenimiento de los
equipos ubicados en los diferentes laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Pert.
Al respecto, estos componentes son considerados en la norma ISO/IEC 17025 que es un estandar
internacional que especifica los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo Yy calibracion, permitiéndoles demostrar la validez de sus resultados y asegurar la
confianza en su trabajo.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Esta norma, dirigida a laboratorios de cualquier tipo y tamafo, se estructura en dos areas
principales: los requisitos de gestion y los requisitos técnicos, abarcando aspectos como la calidad
del sistema, personal, instalaciones, equipos, y la validacién de métodos. Teniendo como objetivo
principal permitir que los laboratorios de ensayo y calibracion demuestren su competencia técnica
para generar resultados validos y fiables.

De acuerdo a lo sefialade por la ing. Fanny Blas Rodriguez especialista del Organo de Control
Institucional, en el informe técnico n.® 01-2025-CGR-FBR de 29 de octubre de 2025, relacionado
a la verificacion de las condiciones y ambientes en el que funciona el Microscopio Electrénico de
Barrido marca HITACHI modelo SU3800, precisa que:

‘Para aseguiar su funcionamiento optimo, asl como también tener en cuenta su prolongacion de vida
atil, es fundamental que el entorno donde se instale cumpla con ciertos requisitos técnicos y ambientales.

Por tanto, debe considerarse que la operacion de un Microscopio Electrénico de Barrido SU3800 exige
condiciones ambientales para garantizar la estabilidad del haz electronico, la integridad de las muestras
y la fiabilidad de los resuifados ya que si se instala en un entorno no adecuado —sin aire acondicionado,
sin deshumedecedor y sin aislamiento de vibraciones— se vulneran esténdares internacionales que
regulan la calidad y el desempeiio de estos equipos.

En base a estas especificaciones, se evaluo los siguientes puntos:
Espacio e infraestructura

- Area minima recomendada;
El equipo requiere una sala con dimensiones suficientes para acomodar el microscopio, el
sistema de vacio, la unidad de control y el monitor. Se recomienda un espacio libre de al menos
2.6 x 2.4 m, con una altura minima de 2.5 m. Se ha observado que el equipo instalado no se
encuentra en un area de dimensiones similares antes mencionadas.

- Piso nivelado y firme:
Durante el proceso de evaluacion técnica se evidenciaron ciertas distorsiones en las imagenes
como consecuencia de que se puede estar presentando vibraciones alrededor del equipo.

Acceso y transporte:

El ambiente donde se encuentra instalado el equipo no es el adecuado ya que se encuentra con
varios obstaculos para su adecuado funcionamiento y seguridad operativa, ya que no cuenta con
ninguna area delimitada exclusiva para el equipo, per el contrario, se comparte el ambiente como
aula de clases corriendo el riesgo de alguna manipulacion del equipo por terceres sin autorizacién.

Condiciones ambientales

- Temperatura:
El rango ideal de operacion esta entre 16°C y 30°C. Cambics brusces de temperatura pueden
afectar |a estabilidad del haz electrénico y la calidad de imagen.

No se visualiza ningin termohigrometro calibrado, que permita corroborar el control de las
adecuadas condiciones ambientales,

Se recomienda instalar un aire acondicionado para mantener las temperaturas recomendadas.

- Humedad relativa:
Debe mantenerse entre 45% y menores a 60%. Humedades exiremas pueden dafiar
componentes electronicos. No se visualiza ningln termohigrémetro calibrado que corrobore si
hay un control de condiciones ambientales.

Se recomienda instalar un deshumedecedor para dicho fin.

- Control de polve y particulas:
El ambiente es un area abierta, existe la presencia de polvo.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Se recomienda instalar mamparas y poder cerrar el area donde se ubica el microscopio
electronico.

Suministro eléctrico

- Voltaje:
El microscopic electrénico SU3800 opera con 240 V AC.

- Frecuencia;
50/60 Hz.

- Estabilidad de corriente:
Cuenta con el uso de un sistema de alimentacién ininterrumpida (UPS) que protege al equipe
ante cortes o fluctuaciones de energia

- Toma dedicada:

El microscopio se encuentra conectado a una linea eléctrica exclusiva, sin compartir con otros
equipos de alto consumo.

Imagen n.® 4
UPS conectado al Microscopio Electrénico de Barrido Hitachi SU3800, ubicado en la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

prAe.
ra
,

[l

v/
INCP 27

£/
J

Fuente: Visita realizada el 9 y 10 de octubre de 2025 al laboratorio de |a Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente por la comision de auditoria de cumpfimiento.

En relacion a lo descrito, se debe tener en consideracion que el marco normativo vigente
establece lo siguiente:

v 1S0 9001:2015 - Sistema de Gestion de Calidad, Publicada el 23 De Setiembre De 2015
Esta norma establece que los servicios técnicos deben operar bajo condiciones controladas que
aseguren la calidad del producto o servicio final.

7.1.3 Infraestructura

La organizacion debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operacion de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

NOTA La infraestiuctura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;

b) equipo, incluyendo hardware y soffware,

¢) recursos de transporte,

d) tecnologia de la informacion y la comunicacion.

7.1.4 Ambiente para la operacion de los procesos La organizacion debe determinar, proporcionar y
mantener el ambiente necesario para la operacion de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios.

NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinacion de factores humanos y fisicos, tales como:

()

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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c) fisicos (por ejempio, temperatura, calor, humedad, iluminacion, circulacion del aire, higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productas y servicios suministrados.

En el contexto de microscopia electronica, esto implica mantener temperatura, humedad y
limpieza ambiental dentro de rangos especificos para evitar interferencias en la imagen y dafios
al equipo.

La falta de aire acondicicnado y deshumedecedor compromete la estabilidad térmica y la
humedad relativa, lo que puede generar condensacion, corrosion o fallos electronicos.

v" Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17025-2017, emitida el 27 de diciembre de 2017

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales

6.3.1 Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades del
laboratario y no deben afectar adversamente a la validez de los resuitados.

NOTA: Las influencias que pueden afectar adversamente a la validez de los resultados pueden incluir,
pero no limitarse a, contaminacion microbiana, polvo, perfurbaciones electromagnéticas, radiacion,
humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido y vibracion.

6.3.2 Se deben documentar los requisifos para las instalaciones y las condiciones ambientales
necesarias para realizar las actividades de laboratoric.

6.3.3 El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de
acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la
validez de los resultados.

6.3.4 Se deben implementar, realizar el sequimiento de y revisar periddicamente las medidas para
controlar las instalaciones y deben incluir, pero no limitarse a, lo siguiente:

a) acceso y uso de areas que afecten las actividades de faboratorio;

b) prevencion de contaminacion, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio,
c) separacion eficaz entre éreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles.

6.3.5 Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones que estén fuera
de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos relacionados con las
instalaciones y condiciones ambientales de este documento.

v' KS10051-2024 - Regias Generales para Microscopia Electrénica de Barrido, emitida el afio 2024
Este protocolo técnico, desarrollado por la Korean Agency for Technology and Standards, establece los

requisitos minimos de instalacion, operacion y mantenimiento de microscopios elecironicos.
Especificamente, exige:

I

Ambientes con temperatura controlada (20-25°C).
Humedad refativa entre 45-60%.

Ausencia de vibraciones y campos electromagnéticos.
- Sistemas de ventilacién y filtrado de aire.

También se tomé en consideracion el Manual del equipo denominado “Scanning Electron Microscope
SU3800/SU3900, Instruction Manual, (User's Operation/Maintenance Edition)”, emitido en febrero
del 20204,

Este manual de instrucciones incluye descripciones del esquema, las funciones, las operaciones y los
procedimientos de mantenimiento de la unidad principal SU3800/SU3900, ademas, contiene las
instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y las medidas de precaucion para el SU3800/SU3900.
En el capitulo de “Requisitos de instalacion” comprendido entre las paginas 1-6 a 1-17.

- Generalidades: Se deben evitar los sitios y condiciones que se mencionan a continuacion:

1) Habitacion ubicada en las proximidades de la subestacion transformadora.

2) Habitacion ubicada en las proximidades del ascensor.

3) Ubicacién cerca de equipos eléctricos que consumen alta potencia (por ejemplo, hormo
eléctrico) o energia de Ti suministro.

4) Ubicacion cerca de la descarga de chispas o aparatos de alta frecuencia.

5) Habitacion fiena de gas que corroe los metales.

4Scanning Electron Microscope SU3800/SU3900, Instruction Manual, (User's Operation/Maintenance Edition) 4" Edition

e —————

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTC A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERQ DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

0018



CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N.° 009-2025-2-0193-AC “3\; _ GENERAL DE LA REPURLICA DEL FERU

rr"-‘-j“‘“ ; S 7

4 NG
AN 2
0. \ &

cionat i

A
‘_‘Q

IANGE

Pagina 20 de 144

6) Lugar expuesto a la luz solar directa o corrientes de aire fuertes.
7) Lugar polvariento.

8) Ubicacion sujeta a vibraciones severas.

9) Uso de cable de tierra en comtin con otros equipos eléctricos.
10) Ubicacion adyacente a la fuente de ondas de radio o sonido.
11) Lugar ventoso.

12) Ubicacion cerca de la via férrea.

- Condiciones ambientales:

Temperatura ambiente: 15 °C a 30 °C La fluctuacion de la temperatura debe ser de 5,0 °C o menos
durante el funcionamiento del instrumento.

Humedad:
60% HR o menos. Ef instrumento debe operarse en una habitacion con aire acondicionado (Sin
condensacion). (3) Altitud: 2000 m o menos.

Fuente de alimentacion:

CA monofasica de 100 V a 240 V, 1,5 kVA, 50/60 Hz (unidad principal). La fuente de alimentacion
debe estar continuamente encendida. La fluctuacion de voltaje de 90 V a 250 V es aceptable. (2)
La distancia méxima desde la unidad principal hasta el cuadro de distribucion en la pared es de 5
m. (La longitud del cable de CA de entrada es de & m). (3) La punta del conector para el cable de
CA es un terminal de crimpado de 3 lineas M5. (4) Aseglirese de proporcionar un dispositivo
exclusivo de apertura y cierre (proporcionada por ef cliente).

Terminal de tierra:

El cable de conexion a tierra debe conectarse a tierra en una condicion con una resistencia maxima
de conexion a tierra de 100 Q. Cualquier terminal de conexidn a tierra utilizado no debe compartirse
con otras pigzas de equipo eléctrico y debe estar conectado a tierra de forma exclusiva (compartir
puede causar potenciaimente distorsion de la imagen y mal funcionamiento del sistema).

Aire comprimido:

Establezca el rango de presion de 0,4 a 0,5 MPa {manometro) cuando utilice aire comprimido
suministrado dentro de la instalacion en lugar de utilizar un compresor de aire. Dado que cualquier
agua o aceite arrastrado puede provocar la erosion de una vélvula solenoide electromagnética o
una valvula de aire, busque un filtro apropiado.

Campo magnético:

La perturbacion de la imagen sera despreciable cuando se satisfagan las condiciones de campo
magnético. Antes de proceder a la instalacion, verifique las condiciones del campo magnético
parésita segun sea necesario.

Vibracion:
La vibracion del piso de! sitic de instalacion debe medirse antes de instalar el SU3800 / SU3900.
para no progducir ningtin problema de imagen.

- Ruido de fa linea eiéctrica y ruido de campo eléctrico: Los problemas de imagen ocuriiran cuando

el equipo que se indica en la Tabla o su linea eléclrica se instale cerca o, incluso si esta lejos del
instrumento, es un tipo de servicio pesado. Por lo tanto, para determinar donde instalar el sistema,
verifique si hay alguna fuente de ruido de interferencia para evitar tales problemas de imagen. En
caso de que el equipo energizado por energia de una frecuencia diferente de la frecuencia comercial
empleada en el SU3800/ SU3900 o fa linea eléctrica para él se encuentre cerca, la sincronizacion
de escaneo con la frecuencia de potencia sera ineficaz. Tal ubicacién debe evitarse.

Perturbacion por ondas sonoras: Las ondas sonoras (vibraciones de/ aire) afectaran negativamente
al instrumento independientemente de si su frecuencia es alta o baja, causando problemas de
imagen.

Precaucion sobre las perturbaciones causadas por ondas electromagnéticas: Aungue este
instrumento no produce ondas elecfromagnéticas intencionalmente, dichas ondas se emiten
ligeramente desde los circuitos electronicos del instrumento. Por lo tanto, los equipos que puedan
verse afectados negativamente por el ruido electromagnético no deben instalarse cerca del
instrumento. Ademas, este instrumento puede incurrir en perturbaciones de imagen y mal
funcionamiento al recibir ruido electromagnético externo.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024
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- Poder calorifico: El poder calorifico del equipo puede ser necesario para el disefio de aire
acondicionado de la sala de instalacion de SEM. Este valor se puede calcular a partir del consumo
de energia P [kW] del equipo.

- Requisitos del sitio: (1) Espacio necesario se requiere una habitacion de unos 2,6 x 2,4 m. (2)
Dimensiones de la entrada 0,85 m (ancho) x 1,7 m (alfo) o més. (3) Durabilidad del suelo.
Resistencia def suelo (N/m2) / 3 2 cantidad de todas las instalaciones (kg) x 9,8 / superficie del
suefo (m2).

v Normas de Control Interno aprobadas mediante la Resolucién de Contraloria
N.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006 Publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 3 de
noviembre de 2006, las cuales contemplan que:

()

3.9. Revision de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periddicamente revisados para asequrar gue cumplen
con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y demas requisitos. Este tipo de revision en una
entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control internc.

Comentarios:

01 Las revisiones periddicas de fos procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de
que éstos se estén desarroliando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, politicas y
procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las enfidades.
Caso contrario se debe detectar y corregir oporfunamente cualquier desviacion con respecto a lo
planeado.

02 Las revisiones periodicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de
realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y asi
contribuir a la mejora continua en la entidad.

5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION

El sistema de control interno debe ser objefo de supervision para valorar la eficacia y calidad de su
funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentacién. Para ello la supervision, idenfificada
fambién como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los
procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluacion.

Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevencion y monitoreo, el seguimiento de resulfados
v los compromisos de mejoramiento. Siendo el control interno un sistema que promueve una actitud
proactiva y de autocontrol de los niveles organizacionales con el fin de asegurar la apropiada efecucion
de los procesos, procedimientos y operaciones, el componente supervision o seguimiento permite
establecer y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es necesaria la introduccion de
cambios.

En tal sentido, el proceso de supervision implica la vigitancia y evaluacion, por los niveles adecuados,
del disefio, funcionamiento y modo coémo se adoptan las medidas de conirol interno para su
correspondiente actualizacion y perfeccionamiento. Las acfividades de supervision se realizan con
respecto de todos los procesos y operaciones institucionales, posibilitando en su curso la identificacion
de oportunidades de mejora y la adopcion de acciones preventivas o correctivas.

Para ello se requiere de una cultura organizacional que propicie el autocontrol y la transparencia de a
gestion, orientada a la cautela y la consecucion de los objetivos del control interno. La supervision se
gjecuta continuamente y debe modificarse una vez que cambien las condiciones, formando parte del
engranaje de las operaciones de la entidad.

5.2.2. Implantacién y seguimiento de medidas correctivas

Cuando se detecte o informe sobre errores o deficiencias que constituyan oportunidades de mejora, la
enfidad debera adoptar las medidas que resulten més adecuadas para los objefivos y recursos
institucionales, efecfuandose el seguimiento correspondiente a su implantacion y resulfados. El
seguimiento debe asegurar, asimismo, la adecuada y oportuna implementacion de las
recomendaciones producto de las observaciones de las acciones de control.

5 Fe de Erratas publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 16 de noviembre de 20086,
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Los hechos comentades limitan el buen desempefio del Microscopio Electrénico de Barrido ya
que al hallarse en un ambiente no adecuado no es posible mantener un espacio de trabajo
ordenado y limpic, manipular sustancias quimicas con precaucion, seguir los procedimientos
operativos estandar (POE) y sobre todo asegurar el uso correcto de los instrumentos e identificar
y almacenar adecuadamente los materiales y residuos. situacién que tiene su origen en el
incumplimiento de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025:2012 que es un estandar
internacional que establece los requisitos generales de competencia técnica y de gestion de
calidad para laboratorios de ensayo y calibracion, teniendo como objetivo la operatividad de los
laboratorios de manera competente.

ll. OBSERVACION

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CONTRATARON, RECEPCIONARON Y
EMITIERON CONFORMIDAD POR LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE
BARRIDO, A PESAR QUE ESTE NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES |INTEGRADAS, AFECTANDO LA
CONCURRENCIA DE OTROS POSTORES Y ORIGINANDO UN PROCESO ARBITRAL POR EL
RECONOCIMIENTO DE PAGO DE S/ 1 887 915,86 POR LA COMPRA DEL MICROSCOPIO Y UN
RIESGO POTENCIAL DE S/438 051,22 POR INDEMNIZACION Y OTROS® A FAVOR DEL
PROVEEDOR COMQ RESULTADO DE DICHO PROCESO; SITUACION QUE AFECTO LA
FINALIDAD DE CONTRATACION EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE.

1. DELOS ACTOS PREPARATORIOS

Con oficio n.® 003-2023-JGL-FCFA-UNCP de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 4), el sefor
Hernan Baltazar Castafeda, jefe General de Laboratorio, remitié al sefior Mauro Redriguez
Cerron, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, las especificaciones
técnicas y el listado de priorizacion para la adquisicion de cuatro (4) equipos integrantes del
proyecto de inversion "Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente", por el mento de S/.2 838 276.32 de acuerdo al siguiente detalle:

Imagenn.® 5
Requerimiento de equipos para la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente

Codigo del bien Unidad de Costo | 4 asto total

Descripcion del bien Cantidad

(SIGA) medida unitario
Laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE
5322 7951.0012 |BARRIDO (MCroscopio electrenico de Unidad 1 1456921 19 | 145652119
barrido}
SUD 1O | Tag21 19
Laboratorio de Tecnologia e Industrias Forestaies
67.508190 0001 |PRoNoA (OTRAS) (Prensaunversdlde | \yygag | 1 | 159170.00 | 159170.00
eNsayos MEeCanicos)
MEDIDOR DE DESCOMPOSICION DE
5022 5537.0148 MADERA Y ARBOL - TOMUGRAFQDE | 5 1 133970 00 | 13397000

IMPULSO DE SONIDO (Tomagrafo para
arboles)

Sub fotal | 29314000

Medio Ambiente

ESPECTROFOTOMETRO DE
6022 3953 0009 |ABSCRCION ATOMICA (Espectrometo | Unidad 1 1088215 13 | 108821513
(e alsorcion aloImicay

Subtotal | 108821512
Total 2838276.32

Fuente: oficio n.® 003-2023-JGL-FCFA-UNCP de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 4)

8 Concepto de otros: Indemnizacién $/350 000,00, Reconocimiento por la renovacion de carta fianza 8 000,00, Pago de honorarios
arbitrales y de la secretaria arbitral /65 051,22, Pago de honorarios del abogado de la parte demandante S/15 000,00. Total S/ 438
051,22,

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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A su vez, con oficio n.*> 014-2023-DFCFA/UNCP de 19 de enero de 2023, (Apéndice n.° 4), el
sefior Mauro Rodriguez Cerrén, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente,
remitio a la jefa de la Unidad de Gestion e Inversiones y Administracion de Obras el listado de
priorizacion para la adquisicién de los cuatro (04) equipos ya mencionados.

Consecuentemente, can oficio n.® 028-2023-UGIAO/UNCP de 24 de enero de 2023 (Apéndice
n.° 4), la jefa de la Unidad de Gestion e Inversiones y Administracion de Obras solicitd, al Director
General de Administracion, la autorizacion para la compra de los equipos mencionados,
adjuntando ademas las especificaciones técnicas (Apéndice n.° 4), consignadas segln los
formatos para compra de bienes, los requisitos de calificacion y el pedido de compra n.® 00084
generado el 23 de enero de 2023 (Apéndice n.° 5) en el Sistema Integrado de Gestion
Administrativa- SIGA.

Imagen n.° 6
Orden de Compra n.° 00084-Microscopio Electronico de Barrido

Version 20.06.09 Pagith( Jg951

PEDIDO DE COMPRA N

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACICNAL DEL CENTRO DEL PERU
NRO. IDENTIFICACION : 000095

Tipo Uso : CONSUMO

Direccion Solicitanle : FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE

Entregar 2 Si{a) : MAURQO RODRIGUEZ CERRON

Fecha 1 19701/2023

Aclividad Operativa . C0088 2327925. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABCRATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Motivo : Adaulzicén do oquizos para o proyeclo Mejorawento de foa Sorvicioa de Ica Leboralorios de la Faculad da Ciandias Marecdalos y del

Arblente de la Uriversidad Nac'onal del Cariro del Peni, disuiio de €1 Tambo, Previncla de Huancayo, copartaments de Junin

TFMb | Mela/Mnoménico | Funcién | Divigién Func. | Grupa Fune. Programa Prod/ Pry Act/ Al Obr
100 ©ocs 22 043 0109 0088 2327925 6000005
Lcrjmgo Descripeion / Especificaciones Técnicas Casificador Canlided  Unidad Medida
—12279510013  MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARFIDD 283221 100  UNDAD
Caracteriaticos tenicas Volizje de acelsracon; 0,3 kY hasta 30 KV (aproximace)

Da 2'fa resdlucidn cesde 2.0 nm hasia 7 nm , segin vadaciin de vellaja do aceleracion
Nagnficacidn: S hasla 306000 palarcid, y 1200C00x diszlay apreximade.

Presidn varisbe {rargo de 6 3 750 Pa aproximado)
SEW para muestias natural

Caja porta muesiras grandes hasta de 5 hasta 10 kg
Con detecior rayos X EBSD 0 EDX

Con detoclar STEM

Con larpara de hexabenso de larizno ¢ tungusiens
Puerto de comunicacian USB »2.0, Emenet will y bluathot
Con sakwara do mecicién y andlicis de imagenas HD igual o mayar a 16 bits

Con siztiema para window 10, 64 bils
Inchrye un ordenador y accesarics comglelo

3/ Or Hernan Baltszer Castaneds
e Jete General Labotatonos
o el FCFA

s Firma del Solicitante Firma Autorizada

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Administrativa-SIGA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Imagen n.* 7
Especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Adgulsicion de MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (MICROSCOPIO FLECTRONICC DE
BARRIO} para el PIP Mejoramiento ce! Servicio de los laboratorics de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente de la UNCP Codigo Unice de Inversiones N¢ 23279325,
programacion presupuestal afo 2023

1. FINALIDAD PUBLICA
Fguipamiento de Laboraterio de Ensefianza Aprendizaje Tecnologia de la Madera e Industrias
Forestales.

. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO {MICROSCOPIO
ELECTRONICO DE BARRIDO)

Voltaje de aceleracion: 0.3 KV hasta 30 kV (aproximado)

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, seglin variacién de voltaje de aceleracion
Magnificacion: 5x hasta 300000 palareid, y 1200000« display aproximado.
?resicn variable {rango de 6 a 750 Pa aproximado)

SEM para muestras natural

Caja porta muestres grandes hasta de § hasta 10 kg

Con detector rayos X EBSD

Con detector STEM

Con lampara de hexaberuro de [antano o tungusteno

Puerto de comunicacion USB »2.0, Ethernet wifi y biuethot

Con software de medicién y andlisis de imagenes HD igual o mayor a 16 bits
Con sistema pare window 10, 64 bits.

incluye un ordenador y accesorios completo

CANTIDAD 01 (UNO)
Unidad de medida Fquizo
| Garantia £l equipo tendra una garantia de un{1} aio
Mantenimiento preventivo Se realizar 2 mantenimientos al afo mieatras dura ia
farantia,

Accesorios/coneciores/manuales  Un manual del uso y manejo del equigo
Prestac'ones  accesorias  (de Noaplica
torresponder)

. PLAZO DE ENTREGA
€l plaze de entrega del Lien es de 90 2 120 dias calendarios a partir del dia siguiente de suscrito
el contrato y/o notificada la crden compra.

V. SERVICIOS CONEXOS.
Instalacion y puesta enmarcha: el equipo deberd instalarse en la Universidad Nacional del Centro
del Pery en la Facultac de Ciencias Forestales y del Ambiente Laboratorio de Bicdiversicad Y
Manejo Forestal. Debiendo realizar las pruebas de verificacién de un buen funcionamiento.

Fuente: oficio n.* 028-2023-UGIAQ-UNCP de 24 de enero de 2023 (Apéndice n.° 4)

También indica que, estos equipos formaban parte de los componentes de equipamiento del
proyecto de inversion con CUI N:° 2327925 "Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd",
el mismo que contaba con asignacion presupuestaria aprobada para el afio 2023, bajo los

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRQ DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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alcances de la Ley n.°31638 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 y
la Resolucion n.® 2433-CU-2022 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del 2023

En consecuencia, con Dictamen n.°0221-2023-DGA-UNCP de 26 de enerc de 2023 (Apéndice
n.° 6), el director General de Administracion, autorizé el inicio de los actos preparatorios,
trasladando el requerimiento a la oficina de Logistica, siendo la técnica de Logistica, quien solicité,
via correo del 9 de febrero de 2023 cotizaciones referentes al Microscopio Electrénico de Barrido.

Asf también, con oficio n.® 010-2023-JGL-FCFA-UNCP de 3 de abril de 2023 (Apéndice n.° 7),
el sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe del laboratorio de biediversidad y manejo forestal remitio
al seflor Mauro Rodriguez Cerron las especificaciones técnicas de requerimiento del proyecto de
inversion ya mencionado en las que se incluia el Microscopio Electrénico de Barrido.

Es asi que, mediante informe n.® 006-2023-UAA/HGPS de 05 de abril de 2023 (Apéndice n.° 8),
la técnica de Logistica informo a la sefiora Berna Luz Torres Ramos jefa de la Unidad de
Adquisiciones y Almacenamiento, respecto a la indagacion de mercado para la adguisicion de
equipos para la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, informando lo siguiente:

“MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACION N° 035 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023, se procede
invitar a las siguientes empresas: ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL SAC, LV
CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES S.AC., SEINCE M& L S.A.C., HW. KESEEL SA.C,
BAIRES S.A.C., JAS IMPRTACIONES S.A.C., REAGENTS PERU E.I.R.L., HLATAM CHILE SPA,
CIMATEC S.AC., Y TECNOLOGIA KANG. S.A.C., solo algunas empresas cumplieron con la
cotizacion solicitada, y por no existir pluralidad de postores ni pluralidad de marcas, en vista de esta
ausencia se tuvo que realizar una ampliacion de cotizacion de diferentes empresas, de fecha 13 de
marzo de 2023, se procede a invitar a las siguientes empresas; KOSSODO METROLOGIA S.A.C,
NANOTECHNOLOGY INSTRUMENTS ADVISING S.A.C, HERCITECH S.AC, JAS
IMPORTACIONES S.A.C., NANOTECHNOLOGY INSTRUMENTS ADVISING S.A.C., SOLUTIONS
TECHNOLOGY S.A.C., HLATAM CHILE SPA, solo algunas empresas enviaron su cotizacion.

Con fecha 03 de abril de 2023, a solicitud del érea usuaria nuevamente se realiza la invitacion a
todas las empresas a fin de cotizar en la modalidad CIF O CIP VENTA SUCESIVA a las siguientes
empresas: BAIRES S.A.C., TECNOLOGIA KANG S.A.C, HWKESSEL S.AC, KOSSODO
METROLOGIA S.A.C., NANOTECHNOLOGY INSTRUMENTS ADVISING S.A.C., HLATAM CHILE
SPA, HERCITECH S.A.C., CIMATEC S.A.C., CIAMEDICAE.L.R.L, AWS TECHNOLOGIESE.I.R.L,
A&C SOLUTIONS TECHNOLOGY S.A.C. Y NEXUSPLUS S.A.C., en la que todos cumplieron en
enviar su cotizacion correspondiente.

CALCULO DEL VALOR ESTIMADO:
Con las cotizaciones remitidas por las indicadas Empresas, se formula el cuadro de indagacion de
mercado para la determinacion del Valor Estimado, el mismo que forma parte presente informe.
Para determinar el valor estimado se considera el COSTO MENOR e INTERMEDIO COSTO
MENOR de las propuestas que presentaron las empresas, a fin de cumplir con la pluralidad de
postores y pluralidad de marcas, para tal efecto se tuvo en cuenta también la opinion técnica def
area usuaria referente al cumplimiento de las especificaciones técnica, lo cual se determine por item
como se detalla a confinuacion.
(i)

o [TEMN.° 1 MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO, el vaior estimado obtenido es
de S/ 1893,700.00, soles COSTO CIP Y/O CIF MODALIDAD VENTA SUCESIVA, tiempo
de entrega 120 dias”.

Imagen n.” 8
Indagacion de Mercado - Microscopio Electronico de Barrido

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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el cuadro anterior, se evidencia que de todas las Empresas a las que se les solicitd cotizaciones,
cuatro de ellas remitieron cotizaciones referentes ai Microscopio Electronico de Barrido, siendo:

- HLATAM CHILE SPA

- HERCITECHSA.C

- NANOTECHNOLOGY INSTRUMENTS ADVISINGS SAC
- KESSELSA.C

Es importante precisar que, en base a las cotizaciones remitidas por las indicadas empresas, la
unidad de Abastecimientos formuld el cuadro de indagacion de mercado para la determinacion
del Valor Estimado (el costo menor e intermedio costo menor de las propuestas), siendo el
proveedor Nanotechnology Instruments Advisings S.A.C, quien presentaba el costo menor
intermedio de las ofertas presentadas con una oferta de S/ 1 893 700,00.

Sin embargo, de acuerdo a la opinion técnica del area usuaria, emitida el 5 de abril de 2023
(Apéndice n.° 8), y firmada por el sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe General de
Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, el proveedor Nanotechnology
Instruments Advisings S.A.C no cumplia con el peso maximo de muestra, ya que el microscopio
de marca TECSAN, modelo MIRA4 LMU, indicaba un peso maximo de muestra de 1000 g (1Kg),
incumpliendo las especificaciones técnicas emitidas por el propio sefior Hernan Baltazar
Castafieda, en la que se consideraba que el microscopio debia contar con una caja porta
muestras grande de 5 a 10 kg, requisito que de acuerdo al mencionado profesional si cumplian
los proveedores HLATAM Chile Spa, Hercitech S.A.C y Kessel S.A.C.

No obstante, de la revision a las cotizaciones enviadas por cada proveedor se ha evidenciado que
el proveedor Kessel S.A.C (Apéndice n.° 8), tampoco cumplia la totalidad de especificaciones
técnicas, ya que el peso maximo de la muestra era de 5 kg y no 10 kg como se habia requerido.

Seguidamente, mediante oficio n.® 0723-2023-UPRES-UNCP, de 13 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 9), el jefe de la Unidad de Presupuesto, inform¢ al Director General de Administracion, que
habiendo evaluado la disponibilidad presupuestaria opinaba favorablemente a la solicitud de
certificacion de crédito presupuestario, y recomendaba autorizar a la Direccion General de
Administracién, el registro de la certificacion de crédito presupuestario, con la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios.

Es asi que, el director General de Administracion mediante memorando
n.® 0764-2023-DGA-UNCP, de 14 de abril de 2023 (Apéndice n.° 10), comunica a la sefiora
Berna Luz Torres Ramos, jefa de la Sub Unidad de Adguisicion de Bienes y Almacén, la
autorizacion de la certificacion de crédito presupuestario CCMN7 n.® 001348, por S/ 2 646 984,00,
para el proyecto de inversion "Mejoramiento de Servicic de los Laboratorios de la Facultad de
Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd”, el cual fue
ampliado con la Certificacion de Crédito Presupuestario n.® 3038; por lo que, a través del
memorando n.® 0856-2023-DGA-UNCP de 24 de abril de 2023 (Apéndice n.° 11), el referido
director General de Administracion, autoriza a la seficra Berna Luz Torres Ramos personal de la
Sub unidad de Adquisicién de Bienes y Almacén, el registrc de la certificacion de crédito
presupuestario n.° 0303, fuente de financiamiento recursos ordinarios, por el monto de
S/ 2 666 984,00.

T CCMN: Siglas de "Cuadro de Certificacion del Cuadro Mullianual de Necesidades'.

8 Con oficio n.® 0153-2023-UAA/UNCP, de 20 de abril de 2023, la sefiora Bemna Luz Torres Ramos, jefa de la Sub Unidad de Adquisicion
de Bienes y Almacén, solicito a la Unidad de Presupueste, una ampliacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario n.® 303, por
$/20 000,00, debido a un error en el tipeo consignandose en el SIGA el monto de S/ 2 646 984,00 debiendo ser S/ 2 666 384,00, para
I R el Microscopio Electronico de Barrido, en atencion a ello, mediante Memorandum n.” 0800-2023-UPRES-UNCP, de 20 de abril de
Y W?\E“V 2023, el Jefe de la Unidad de Presupuesto recomienda a la Direccion General de Administracién, autorizar la Ampliacion de la
e Certificacion de Crédito Presupuestario n.” 303.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Asi también, con oficio n.® 0142-2023-UAA/UNCP, de 17 de abril de 2023 {Apéndice n.° 12), la
jefa de la Sub Unidad de Adquisicion de Bienes y Almacén, solicitd al jefe de la Unidad de
Abastecimiento, la inclusién al Plan Anual de Contrataciones de 2023, |a adquisicion de equipos
para el proyecto de inversién "Mejoramiento del Servicio de los Laboratories de la Facultad de
Ciencia Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd®, CUI
n.® 23279925, con el siguiente detalle:

Imagenn.® 9
Adgquisicién de equipos para el Pl mejoramiento del servicio de los laboratorios de
la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente

, UNIDAD DE PRECIO MONTO

TEM DESCRIPGION MEDIDA | CANTIDAD | yyir'g), DESIGNADO
PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYOS
MECANICOS (PRENSA OTRAS) UNID 1 131,284.00 131,284.00
] ELECTRONICO OE
BARRIDO (MICROSCOPIO UNID 1 1,693,700.00 |  1,893,700.00
ELECTRONICO DE BARRIDO)
(T EDIDOR DE LESON

1 | (MEDIDOR DE DESCOMPOSICION DE
MADERA Y ARBOL - TOMOGRAFO UNID 1 127,000.00 127,000.00
IMPULSO DE SONIDO)
ESPECTROFOTOMETRO DE
ABSORCION ATOMICA ,
(ESPECTROFOTOMETRO DEEMISION | UNID 1 515,000.00 $15.00000
ATOMICA)
TOTAL PRECIO ESTIMADO |__ 2,666.984.00

Fuente: oficio n,* 0142-2023-UAA/UNCP, de 17 de abril de 2023 (Apéndice n.® 12)

Posteriormente, con oficio n.° 0156-2023-UAA/UNCP de 25 de abril de 2023 (Apéndice n.° 13),
la sefora Berna Luz Torres Ramos, jefa de la Sub Unidad de Adguisiciones y Almacén, remitié al
director General de Administracion, el expediente de contratacion para su aprobacion, el mismo
que fue atendido mediante el Dictamen n.° 1707-2023-DGA-UNCP de 25 de abril de 2023
(Apéndice n.° 14), con el cual la Direccion General de Administracién, aprobo el expediente de
contratacion.

Consecuentemente, mediante Resolucion n.® 1664-R-2023 de 11 de abril de 2023 (Apéndice
n.° 15), emitida por el secretario general y el rector de la Universidad, se resuelve designar al
comité de seleccion para el procedimiento de seleccion “Adquisicion PIP “Mejoramiento del
Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP”,
CUI n.” 23279925, integrado por.

Cuadron.®1
Designacion de los Miembros del Comité de Seleccion

TITULARES

¢ Hernan Baltazar Castaneda Presidente
Docente de la facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente

e Wilmer Jhon Lujan Cardenas Miembro
Docente de la facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente

e Jenny Bell Quispe Caballén? Miembro
Personal del Organo Encargado de |as Contrataciones

SUPLENTES

e Percy Luis Grijalva Aroni
e Wilfredo Ramirez Salas

e Berna Luz Torres Ramos
Fuente: Resolucion n.* 1664-R-2023 de 11 de abril de 2023
Elaborado por: Comision de auditoria de cumplimiento

9 | a sefiora Jenny Bell Quispe Caballon, fue transferida a ofra area por lo que la sefiora Berna Luz Torres Ramos la reemplazo como
miembro del Organo encargado de las contrataciones.
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2. DEL PROCESO DE SELECCION

Con oficio n.* 0158-2023-UAA/UNCP de 26 de abril de 2023 (Apéndice n.° 16), la sefiora Berna
Luz Torres Ramos, jefa de la Sub Unidad de Adquisiciones y Almacén, solicito al jefe de la unidad
de Abastecimientos, derivar al Comité de Seleccién la Resclucion n.” 1664-R-2023 de 11 de abril
de 2023 (Apéndice n.° 15), para la conduccion y ejecucion del procedimiento de seleccion, para
la "Adquisicion de Equipos para el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP, CUI n.® 23279925", razon por la cual, el jefe
de la unidad de Abastecimientos, mediante el oficio n.” 0248-2023-UNCP/UA, de 27 de abril de
2023 (Apéndice n.° 17), solicitd al sefior Hernan Baltazar Castafieda, presidente del Comité de
Seleccion, la conduccion y ejecucién del procedimiento de seleccion, adjuntando el resumen
ejecutivo y las actuaciones preparatorias.

Luego, mediante acta de Instalacion del Comité de Seleccién n.® 001-2023-UNCP/RESOLUCION
N° 1664-R-2023 de 28 de abril de 2023 (Apéndice n.° 18), los miembros del Comité de Seleccidn
en reunion virtual, formalizaron su instalacion.

Después, mediante acta n.’ 003-2023-UNCP/RESOLUCION N.° 1664-R-2023 de 08 de mayo de
2023, (Apéndice n.° 19) los miembros del Comité de Seleccion, definieron la nomenclatura del
procedimiento: “LICITACION PUBLICA N.° 1-2023-UNCP — PRIMERA CONVOCATORIA', y
procedieron a la elaboracion y aprobacion del proyecto de bases.

El mismo dia, mediante acta n.” 004-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 "Conformidad
de Proyecto de Bases" de 8 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 20), los miembros del Comité de
Seleccion acuerdan por UNANIMIDAD, aprobar el proyecto de bases del procedimiento de
seleccion, Licitacion Publica n.® 1-2023-UNCP — Primera Convocatoria.

A través del oficio n.° 02-2023-UNCP/RESOLUCION N.° 1664-R-2023 de 08 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 21), el sefior Hernan Baltazar Castafieda, presidente Titular del Comité de
Seleccion, solicito al jefe de la Unidad de Abastecimiento, la evaluacién y aprobacion de Bases
de la Licitacion Publica n.® 1-2023-UNCP.

Es asi que, la Direccion General de Administracion, mediante Resolucién Directoral
n.° 0055-2023-DGA-UNCP de 08 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 22), resuelve aprobar las
Bases Administrativas del procedimiento de seleccién Licitacion Puablica n.® 1-2023-UNCP, cuyo
objeto es la “Adquisicion de equipos para el Pi mejoramiento del servicio de los laboratorios de la facuitad
de ciencias forestales y del ambiente de fa Universidad Nacional del Centro del Peru codigo lnico de
inversiones n.° 23279925 el mismo que fue derivado al comité de seleccion, a través del Dictamen
n.® 1912-2023-DGA-UNCP, recibido el 9 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 23).

Respecto a la aprobacion de las Bases, se tiene que los requisitos solicitados respecto a la caja
porta- muestras grandes de 5 hasta 10 kg, se mantuvo igual a los requeridos inicialmente a través
del oficio n.* 003-2023-JGL-FCFA-UNCP de 19 de enero de 2023 (Apéndice n.° 4), presentado
por el sefior Hernan Baltazar Castafieda como jefe del Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente, conforme se puede apreciar en la imagen siguiente:

(ver imagen en la pagina siguiente...//)
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Imagen n.° 10
Especificaciones técnicas consignadas en las Bases del proceso de seleccion

ESPECIFCACIONES TECNICAS

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Adquisicién de MICROSCOPIO ELECTRONICO DE RARRIDO (mic para &l PIP Mejoramlento
del Servicio de los laboratorlos de la Facultad de Clencias Farestales y del Ambiente de la
UNCP Codigo Unico de Inversianes N® 23279925, programacion presupuestal afio 2023,

FINALIDAD PUBLICA

Equipamiento de Laboratorio de Ensefianza Aprendizaje Tecnologia de la Madera e Industrias
Forestales.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DEL
EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (MICROSCOPIO ELECTRONICO DE
BARRIDO)

CON PRECIO CIP O CIF, VENTA SUCESIVA

Voltaje de aceleracon: 0.3 kV hasta 30 kV {aproximado)

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, seguin varladon de vol(aje de aceleraclon |
Magnificacion: Sx hasta 300000 polaroid, y 1200000x display aproximado.

|| Presion varlable [rango de 6 2 750 Pa aproximado) 1
SEM para muestras natural

| Cala porta muestras grandes hasta de 5 hasta 10 kg ]
Con detector rayos X EDS
Con detector STEM

Con filamento de tungsteno o mefor
Puerto de comunlicacion USB >2.0, Ethernet wifl y bluethot
Con software de medicién y andlisis de Imdgenes HD lgual o mayor a 16 bits

Con sistema para window 10, 64 bits.

incluye un ordenador y accesorlos completo
. Con UPS - ) . -
| CANTIDAD Oifuno) ——
' Unidad de medida - Eculzo . ]
Garantia El - uipo tendra una garantia deun(1) afio |
I _Maruenlmlent;preven'lwo Se realizar 2 mantenimientos al afio mlentrasdura la

| rarantia.

| Accescrios/conectores/manuales | Unmanual del uso y manejo del equipo
Prestaclones  accesorlas  (de | Noaplica

| corres; cnder ) 7
| Sistemadecontrataclon | Suma alzada

| Modafidad de contratatién | Llave en mano

- ean—— — —

Fuente: Bases administrativas de Licitacién PUblica n.” 1-2023-UNCP (Apéndice n.°18)

Por consiguiente, el Comité de Seleccién, publico el procedimiento de seleccion en el portal de
SEACE el 11 de mayo de 2023, con la nomenclatura: LP-SM-1-2023-UNCP-1, para la
“‘Adquisicion de Equipos Para el PI Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd, con cédigo
Unice de inversiones n.° 23279925", con el siguiente cronograma:

Imagen n.® 11
Cronograma de Proceso de Seleccion
Cranagrama
- S e Seeiaiin sl o=
Convocatoria 11/05/2023 11/05/2023
Registro de participantes (Elecirénica) 12/056/2023 N0s/2023
00:01:00 23:89:00
Farmulacidn de consultas y observaciones 12/05/2023 25/05/2023
(Elactrénica) 00:01;00 23:59:00
Absoluclén da consultas y obgervaciones
< 28/05/2023 28/05/2023
{(Electrdnica)
Integracion de las Bases 28/05/2023 29/05/2023
IPOR EL SEACE ( JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO )
124
iPresentacién de ofertas (Electrénica) 2/00/2023 {2/062023
00:01:00 23:59:00
iEvaluacién y catificacldn de ofertas 13/06/2023 13/06/2023

iSALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTQ ( JUNIN / HUANCAYO /
|1
iHUANCAYQ )

3 1 2.

:Olorgamiento de la Buena Pro 0612023 13/06/2023 |

08:30:00 b
|

iPOR EL SEACE ( JUNIN / HUANCAYO /{ HUANCAYO )

Fuente: Expediente de Contratacion de la Licitacion Publica n.* 001-2023-UNCP publicado en el SEACE

Posteriormente, a la recepcion de las consulias y observaciones a las bases del procedimiente
de Licitacidn Publica n® 1-2023-UNCP, los miembros del Comité de Seleccion, remitieron el oficio
n.° 03-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 de 26 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 24),
a la Direccion General de Administracicn, sclicitando, (...) que el drea usuaria emita su
pronunciamiento respecto a las consultas y/u observaciones de las bases del procedimiento
de seleccion Licitacion Publica N.° 1-2023-UNCP{(...).

Al respecto, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, mediante el oficio n.° 0344-2023-UNCP/UA,
de 29 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 25), solicité al sefior Mauro Rodriguez, Decano de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, en su calidad de Area Usuaria emitir un
pronunciamiento de las consultas y/u observaciones a las bases del procedimiento de seleccion.

No obstante, a través del “Acta de Postergacién del Procesc de Seleccién”
n.° 005-2023-UNCP/RESOLUCION N.° 1664-R-2023, de 29 de mayo de 2023 (Apéndice
n.® 26), el Comité de Seleccién declara que por falta de pronunciamiento del area usuaria respecto
alas consultas y/u observaciones presentadas a la LP N.® 1-2023-UNCP, se aplazaron los plazos
del procedimiento de seleccién y su publicacidn en el SEACE, generando un nuevo cronograma,
conforme se aprecia en la imagen siguiente;

(ver imagen en la pagina siguiente.../i)

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Imagen n.® 12
Nuevo cronograma del Procedimiento de Seleccion
Cronoegrama - — _
Etapa ) Fagha Inlcio Fechs Fin ) E

Convocaloria 11/05/2023 11/05/2023 |
12/05/2023 13/06/2023

Registre de participantes (Elect

B (Eleciranicn 00:01:00 23:59:00

Formulacién de consultas y observaciones 12/05/2023 26/06/2023

(Electranica) 00:01:00 23:58:00

Absolucion de consullas y ahservaciones

! (Electrénica) 05/06/2023 05/D6/2023

| Integracién de las Bases D5/08/2023 05/06/2023

POR EL SEACE (JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO )

Fresentacion de ofertas (Electrénica) 140012023 AHDBR20ZS
00:01:00 23:58:00

Ewvaluacian y calificacion de afertas 15/06/2023 15/06/2023

SALA DE REUNICONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ( JUNIN / HUANCAYO /

HUANCAYO )
15/06/2023
Olorgamiento de la Buena P
f] o C] e ro 08:30:00 15/08/2023
POR EL SEACE ( JUNIN / HUANTAYO / HUANCAYO )

Fuente: Expediente de Contratacion de la Licitacion Publica n.® 001-2023-UNCP

Asi también, para asegurar la continuidad del procedimiento de seleccion, el Comité de Seleccion
sustituy6 al segundo Miembro Titular del Comité de Seleccion que fue reasignada a otra unidad y
en su reemplazo, se designd a la sefiora Berna Luz Torres Ramos, quien ya era Miembro Suplente
proveniente del Organo Encargado de las Contrataciones.

Consecuentemente, el sefior Mauro Rodriguez Cerrén, decano de la Facultad de Ciencia
Forestales y del Ambiente, mediante el oficio n.® 0152-2023-DF CFA/UNCP recibido el 31 de mayo
de 2023 (Apéndicen.® 27), informd al jefe de Ja Unidad de Abastecimiento, con respecto al
pronunciamiento de consultas y observaciones a las bases de la adquisicion de equipo para el
PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DEL PERU", el mismo que fue derivado al sefior Hernan Baltazar Castafieda, presidente del
Comité de Seleccion, mediante el oficio n.° 352-2023-UNCP/UA, de 31 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 28).

Cabe destacar que el sefior Hernan Baltazar Castafieda fue el encargado elaborar el listado de
priorizacion para la adquisicion del Microscopio Electronico de Barrido (Apéndice n.° 4) y las
especificaciones técnicas del requerimiento del microscopio electronico de barrido.

Al respecto, se tiene que, con oficio n.® 051-2025-MRC-FCFA/UNCP de 7 de noviembre de 2025
(Apéndice n.° 29), el sefior Mauro Rodrigue Cerron, Decano de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente informé a esta comisién de contrel que:

“(...) en nuestra condicion de! area usuaria, el documento se ha derivado de forma directa al Jefe de
laboratorio para su absolucion de las observaciones, el mismo que con fecha 30 de mayo de 2023 remite
a mi despacho el cuadro comparativo de absoluciones de consultas y observaciones a través de
WhatsApp (adjunto captura de pantalla), el cual imprimo y valido para ser remitido a la Jefatura de la
Unidad de Abastecimiento - UNCP (Ing. Frank C. Yaranga Mendoza)”

De acuerdo a lo manifestado por el sefior Mauro Rodriguez Cerrén, fue el sefior Hernan Baltazar
Castafieda, quien en su calidad de area usuaria absolvid las consultas y/o observaciones
realizadas por los participantes, siendo a su vez validadas por el sefior Mauro Rodriguez Cerron
como Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y comunicado con el oficio
n.° 0152-2023-DFCFA/UNCP de 30 de mayo de 2023 (Apéndice n.° 27) al jefe de la Unidad de
Abastecimiento.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERQ DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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En este punto, resulta oportuno citar las precisiones realizadas en las bases del procedimiento de
seleccion en relacion a las especificaciones técnicas y su acreditacion, conforme se detallan en
el Pliego de Absolucién de consultas y abservaciones registrado el SEACE, habiéndose generado
202 consultas y/o observaciones referentes a los equipos a adquirir; de las cuales treinta y uno
(31) corresponden a temas relacionados con el Microscopio Electronico de Barrido (Apéndice
n.® 27), siendo las méas destacables |as realizadas por la empresa H.W Kessel SAC, cuya consulta
n.° 153 de 25 de mayo de 2023, refiere lo siguiente:

1)

Las Bases piden: De alfa resolucion, desde 2.0 nm hasta 7 nm

Sin embargo, no indican con qué detector y con qué voltaje de aceleracion requieren que se
alcancen dichas resoluciones. Solicitamos respetuosamente al Comité aclarar si lo que requieren
&s por lo menos:

2 nm a 30 kV con detector de electrones secundarios en aifo vacio

6.5 nm a 3 kV con detector de electrones secundarios en alto vacio

3.5 nm a 30 kV con detector de electrones secundarios en bajo vacio’.

Siendo materia de anélisis por parte del Comité de Seleccion quien absolvio la consulta del
siguiente modo:

1.

Analisis respecto de la consulta u observacion:

VISTO EL OFICIO N° 0152-2023-DF CFA/UNCF, el comité de seleccion por UNANIMIDAD acuerda
PRECISAR QUE: En razon a esta consulta y para una mayor participacion de postores, precisamos
en mejor detalle lo siguiente: De alta resolucién, desde 2.0 nm hasta 7 nm, segtin variacion del
voltaje de aceleracion (Las resoluciones minimas son. 2nm a 30 kv con electrones secundarios a
alto vacio, 6 nm a 3 kv con electrones secundarios a alto vacio, 7 nm a 1 kv con electrones
secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con electrones retrodispersos a alto vacio)”.

Precision de aquello que se incorporaré en las bases a integrarse, de corresponder:

De alta resclucion, desde 2.0 nm hasta 7 nm, segin variacion del voltaje de acelferacion (Las
resoluciones minimas son: 2nm a 30 kv con electrones secundarios a alto vacio, 6 nm a 3 kv con
electrones secundarios a alto vacio, 7 nm a 1 kv con electrones secundarios a aito vacio, 3nma 30
kv con electrones refrodispersos a affo vacio)".

De igual manera, la consulta n.°155 de 25 de mayo de 2023, realizada por la misma empresa
H.W Kessel SAC, bajo los siguientes términos:

"Las Bases piden: Caja porta muestras grandes hasta de 5 hasta 10 kg

Las muestras que se colocan en un microscopic electronico pueden ser tan grandes como de 100
mm de aftura y 230 mm de didmetro, pero no suelen ser muy pesadas pues sino dificultaria el
movimiento de la platina.

Por lo indicado solicitamos lo siguiente:

-Aclarar cuél es el mayor tamaiio de muestra que van a colocar en el microscopio electronico
-Aceptar también que el equipo pueda soportar hasta 5 kg por ser una capacidad mucho mayor de
la que en la practica se usara en la mayoria de los casos”.

Alo que el Comité de Seleccién respondid:

“VISTO EL OFICIO N° 0152-2023-DFCFA/UNCP, el comité de seleccion por UNANIMIDAD acuerda
PRECISAR QUE:

Tamaiio maximo de muestra no menor a 180 mm de Diamefro y Altura de 70 mm. y caja porta
muestra grande de 5 kg hasta 10 kg. sin necesidad de remover ningtin modulo. El postor puede
presentar igual o mejor especificacion. En el mercado existen diferentes marcas y modelos que
cumplen con ese requerimiento minimo. El postor puede presentar igual o mejor especificacion.

Asf también, la Empresa H.W Kessel, realiz6 la censulta n.°162 de 25 de mayo de 2023:

"Las Bases piden: ITEM II: Mejora 1: que el microscopio electronico sea de mejor resolucion en alto

e
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y bajo vacio
Acreditacion: Se acreditard unicamente mediante la presentacion de Declaracion Jurada que
acredite las mejoras”.

La caracteristica de resclucion de un microscopio electrénice es informacion que fodos los
fabricantes plasman en sus catalogos oficiales. No se entiende el requerimiento de que se deba
sustentar con Declaracion Jurada pues esto se presta a manipulacion de la informacion,

Asimismo; el numeral 29.3 del articulo 29 del Reglamento establece que al definir el requerimiento
no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacion, irrazonables e
innecesarias referidas a la calificacion de fos potenciales postores que limiten o impidan la
concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos. Por lo indicado solicitamos
que la acreditacion de la mejora en resolucion se realice con la presentacion del respectivo cafélogo
oficial verificable en la web del fabricante" Esta solicitud es en mérito a que Unicamente el fabricante
puede validar técnicamente ef cumplimiento de caracteristicas técnicas”.

En respuesta el comité de seleccion indicd que la observacion era;

“No aceptada, en razon a esta consulta y para una mayor participacion de postores precisamos en
mejor detalle lo siguiente:

Se acreditara tnicamente mediante la presentacion de DECLARACION JURADA QUE ACREDITE
LAS MEJORAS y el catélogo del fabricante del bien gue evidencia lo declarado”.

Otro de los participantes que emiti6 consultas ylo observaciones fue la empresa
Representaciones Techlab SAC, quien realizo la consulta n.° 168 el 25 de mayo de 2023, bajo
los siguientes terminos:

“ITEM Il: Microscopio Efeclrénico de Barrido

ill. Alcances y descripcion de los bienes a contratar

Antecedente:

Solicitan lo siguiente:

Caja porta muestras grandes de 5 hasta 10 kg

Sustento:

Las muestras forestales y ambientales al ser preparadas para el anélisis en microscopia suelen ser
pequefias y de pocos grames por fo que una capacidad de 5 kg seria suficiente para cumplir con
este tipo de muestras y otras que puedan surgir.

Consuita:

A fin de fomentar la mayor patticipacion de postores ¢sel comité de seieccion aceptara poria
muestras con capacidad maxima de hasta 8 kg?

Pudiendo quedar la especificacién como sigue a confinuacion:

Caja porta muestras grandes de 5 kg hasta 8 kg o mayor segun disefic del fabricante”.

Y cuya respuesta a esta consulta fue emitida por el Comité de Seleccion, siendo la siguiente:

“VISTO EL OFICIO N° 0152-2023-DFCFA/UNCP, el comité de seleccion por UNANIMIDAD acuerda
PRECISAR QUE:

No aceptada, las especificaciones técnicas son las minimas acepladas. Ef postor puede presentar
igual o mejor especificacion. En el mercado existen diferentes marcas y modelos que cumplen con
ese requerimiento minimo”.

Esta misma empresa, emitio la consulta n.* 173 de 25 de mayo de 2023, siendo la siguiente:
(o)
e) Presentar detalle de caracteristicas del equipo oferfado, mencionando la marca y modelo
adjuntando los catalogos y folletos, instructivos en idioma espafiol o una fraduccion simple al idioma
espafiol del ftem o ftems al que se presenta.
Sustento:
Algunos fabricantes ademas de catalogos, folletos, instructivos acreditan también las
especificaciones con fichas técnicas.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 18 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Asimismo, consideramos precisar que los catélogos, folletos, instructivos y/o ficha técnica sean
emitidos por el fabricante (casa matriz) en papel membretado del mismo fabricante con la respectiva
firma del directivo responsable y rno por una subsidiaria o representante.

Consulta:

Por fo expuesto, ¢el Comité de Seleccién aceptara modificar el punto e)? pudiendo quedar como
sigue:

e) Presentar defalle de caracteristicas del equipo ofertado, mencionando la marca y modelo
adjuntando los catélogos, folletos, instructivos y/o ficha técnica que sea emitidos por el fabricante
(casa matriz) en papel membretado del mismo fabricante con la respectiva firma de! directivo
responsable y no por una subsidiaria o representante, en idioma espafiol o idioma original
acompafiado de su traduccion simple al idioma espafiol del item o ifems al que se presenta”.

Recibiendo respuesta del Comité de Seleccion

“VISTO EL OFICIO N° 0152-2023-DF CFA/UNCP, el comité de seleccion por UNANIMIDAD acuerda
PRECISAR QUE: Se acepta parcialmente modificar de esta manera: e) Presentar cuadro
comparativo de detalle de caracteristicas del equipo solicitado frente a lo ofertado, mencionando la
marca y modelo adjuntando los catalogos, folletos, instructivos, ficha técnica en idioma espafiol o
una traduccion simple al idioma espariol del item o items al que se presenta.

Precision de aquello que se incorporaréa en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Presentar cuadro comparativo de detalle de caracteristicas del equipo solicitado frente a lo
oferfado, mencionando la marca y modelo adjuniando los cafalogos, follefos, instructivos, ficha
técnica en idioma espafiol o una traduccion simple al idioma espariol del item o items al que se
presenta”

Notese que estas observaciones y/o consultas se realizaron considerando que el microscopio
requerido era de alta especializacion y por ende era necesario que las especificaciones técnicas
estuvieran detalladas en el cataloge y/fo ficha tecnica del equipo emitida por cada fabricante y no
por el intermediario ¢ subsidiaria a fin de determinar si se cumplia con los requisitos técnicos
solicitades y no se encuentre sujeto a alteraciones en la informacion técnica respecto a los
compoenentes o valores de los mismos, lo que constituyd un riesgo al permitir que sdlo se firmara
una declaracién jurada asegurando que el microscapio electrénico de barrido cumplia con las
demandas técnicas y que incluso habia sido objeto de mejoras técnicas mas alla de lo requerido
por la Universidad, motivo por el cual la empresa H.W Kessel SAC, solicité aclaraciones respecto
al voltaje de aceleracion que debia presentar el microscopio, recibiendo respuesta del Comité de
Seleccion, el cual especificd que el voltaje de alta resolucion serfa desde 2.0 nm hasta 7 nm,
segn variacion del voltaje de aceleracion (las resoluciones minimas serian: 2nm a 30 kv con
electrones secundarios a alto vacio, 6 nm a 3 kv con electrones secundarios a alto vacio, 7 nm a
1 kv con electrones secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con electrones retrodispersos a alto
vacio), aclaracién que fue considerada en las especificaciones técnicas de las bases integradas.

Asf también, en lo referente a la observacion realizada por la empresa H.W Kessel SAC sobre la
capacidad que debia tener la caja porta muestras, que de acuerdo a las especificaciones técnicas
definidas por la universidad, debia soportar muestras de 5 kg hasta 10 kg, sin embargo, H.W
Kessel SAC indicé que, aunque las muestras pueden llegar a medir 100 mm de altura y 230 mm
de diametro, no suelen ser muy pesadas pues dificultaria el movimiento de la platina; por lo que,
solicitaba que se especificars cual era el mayor tamafio de muestra que se iba a colocar en el
microscopio electronico.

Ante la observacion, el Comité de Seleccién respendio que el tamafio méaximo de muestra ne
debia ser menor a 180 mm de Diametro y Altura de 70 mm. y caja porta muestra grande de 5 kg
hasta 10 kg; ademas, argumentd que el postor puede presentar igual o mejor especificacion ya
que en el mercado existen diferentes marcas y modelos que cumplen con ese requerimiento
minimo.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Es de precisar que a pesar que el Comité de Seleccion, especifich en su respuesta el tamafio de
muestra que debia ser capaz de evaluar el microscopio, esta aclaracion no fue adicionada a las
bases integradas, consignandose solc el dato de la capacidad de |a caja porta muestras que debia
contener muestras de 5 kg hasta 10 kg.

Opinién compartida por la Empresa Representaciones Techlab SAC, que observo que las
muestras forestales y ambientales al ser preparadas para el analisis en microscopia suelen ser
pequefias y de pocos gramos; por lo que, una capacidad de 5 kg seria suficiente para cumplir con
este tipo de muestras; argumento al que respondié el Comité de Seleccidn al indicar que las
especificaciones técnicas consideradas son las minimas aceptadas. El postor puede
presentar iqual o mejor especificacion ya que en el mercado existen diferentes marcas y
modelos que cumplen con ese requerimiento minimo (el subrayado es nuestro).

Por tanto, el sefior Hernan Baltazar Castafeda, en su calidad de Jefe de Laboratorio evalu¢ y
absolvié las observaciones y/o consultas, sin considerar las observaciones de los postores,
quienes recomendaban modificar el requerimiento del peso de la caja porta muestra, (hasta 5Kg),
dado que las muestras para anélisis de microscopia generalmente son pequeas, y por no haber
exigido que las especificaciones técnicas incluyeran el catalogo o ficha técnica emitida por el
fabricante, pese a tratarse de un equipo de alta especializacion, lo cual era indispensable para
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y evitar posibles alteraciones en la informacion
del equipo, habiendo vulnerando con ello la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia de los postores.

Asi también, el sefior Mauro Rodriguez Cerrén, Decanc de la Facultad de Ciencias Forestales y
del Ambiente, validé la subsanacion de las observaciones y/o consultas, sin considerar las
observaciones de los postores, quienes recomendaban modificar el requerimiento del peso de la
caja porta muestra, (hasta 5 Kg), sin exigir que las especificaciones técnicas incluyeran el
catalogo o ficha técnica emitida por el fabricante, pese a tratarse de un equipo de alta
especializacion, habiendo vulnerado con ello la libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia de los postores.

Por consiguiente, los miembros del Comité de Seleccion, el 6 de junio de 2023, mediante el Acta
de Integracion de Bases n.® 006-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 (Apéndice n.° 30),
declararon que habiendo tenido a la vista el documento de absolucion de consultas y
observaciones por parte del area usuaria (de la que formaban parte el sefior Mauro Rodriguez
Cerrén , Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y el sefior Hernén Baltazar
Castafieda, jefe del laboratorio de la misma Facultad ) del procedimientc de seleccién LP
n.® 01-2023-UNCP; acordaron por UNANIMIDAD efectuar la integracion de bases, mediante |a
publicacion en el SEACE en las mismas condiciones que fueron aprobadas, habiéndose publicado
las especificaciones técnicas como parte de las bases integradas, y con las correcciones
sugeridas por los participantes en este procedimiento de seleccién.

(ver imagen en la pagina siguiente...li)
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Imagen n.° 13
Especificaciones técnicas establecidas en [as Bases integradas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I. DENOMINACION DL LA CONTRATACION,
Adquisicion de MICROACOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO [(mir para el PIP Mejaramient
del Servicio de los loboreterios de la Facultad de Cierclas Forestales y del Ambiente de |
UNCP Cedigo Unico de Inversiones N2 23276925, programacién presupuastal aflo 2023.

. FINALIDAD PUBLICA
Fauipamientade [aboratornia da Enseflanza Aprendwaje Tecnolngia de Ia Madera » Industriz
Forestales.

. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CCNTRATM

ESPECHICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DEL
EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DL DARRIDO (MICROSCOPIO ELECTRONICO DE
BARRIDO)

CON PRECIO CIP O CIF. VENTA SUCESIVA_

Voltsje de aceleracién: 0.3 kV hasta 30 kV (aproximado}

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, segun variacion de voltaje de aceleracidon
(2o 3 30 <« con elcstrones sccundarios @ alto vacio, 6 nm a 2 lv cor clecirores
ilsecundarios a ako vacio. 7 nm 2 1 kv con e ect-ones secundarics a alio vacdio, 3 nm & 30 kv
Heon electiones ietredispersos e alte vacio)

HDecertar do slecttones retrodispersos sea capsz de funcionar a un ratenria ér pm sidn
1221 cebajo te 3LV ¢ mejor segun labricante

Presion varizble (rango de 6 a 750 Pa aproximado) o Jzio potencial. mediante compresor
dedicado, sin agua v chillsl y con eetector Ce electivaes retiodopesos de Soaeymentos,

SO ev y ventana de al meno: 25 mm o

mejor),
Con detector STEM

Con filamento de tungsieno o mejor

Puerto de comunicacion USB »2.0, Kihernetl wifi y/o Blucthot o mejur sepun fabiicaite
Con woitware de medicidn y andlisis de imagenes HD gual o mayor a 16 bit (2540 » 1620
p xeles o meyor) s2pun fabricante.

Aplicacidn con zistoma v coftware para microscopia correlativa

| Con sisterna para wndow 10, 64 bits.

Incluye un ordenador y accesarios completo

| Mictostop o electronize de barride para banco de invectigacion

Con UPS R L
CANTIDAD B, 01 (LIND) e

un:dad de medida . Equepo

Garantin B : El equipe te tendra una garentia de un{l) aio
‘Mantenimrento preventiva "7 Se realizar 2 mantanimientos al afio mientras dura 1a

| perantia.
Azcesorios/concctores/manuales  Un manual del uso y maneja del ecupo
Prestaciones accesorias {de | No aplice

cormresponder) |
Swiema de cnntranrmn | Suma alzada
Medalidad de contratacion | Llave en mano

(wa)
Fuente: Bases integradas del Proceso de seleccion LP n.® 001-2023-UNCP-1 (Apéndice n.° 30)

Como se muestra en |a imagen precedente, las bases integradas ya habian considerado la
observacion realizada por la empresa H.W Kessel SAC referente a la clase de detector y voltaje
de aceleracion requerido.

Sin embargo, en las bases administrativas no se habia considerado el tamafio de la muestra a
colocar en el microscopio, hecho que motivé una consulta de la empresa H.W Kessel SAC, la cual
fue absuelta por el Comité de Seleccion, indicando que el tamafio méximo de muestra era no
menor a 180 mm de Diametro y Altura de 70 mm, y caja porta muestra grande de 5 kg hasta 10

kg.

Notese que, las bases integradas consignaban nuevamente el requisitc de que la caja porta
muestras debia soportar muestras de 5 kg hasta 10 kg pero no se menciend el tamafio que debia

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024



CONTRALORIA

GENTRAL DE LA REPUBLICA 1DEL PERU

INFORME DE AUDITORIA N.° 008-2025-2-0199-AC ‘J_";._,

Pagina 38 de 144

tener la muestra, a pesar que este dato fue consultado por el participante Kessel SAC y fue
absuelto por el Comité de Seleccion.

Este hecho constituyé una limitacion para la presentacion de ofertas al no conocer al detalle los
requerimientos técnicos que debia cumplir el Microscopio Electrénico de Barrido.

Asimismo, se consideraron valores adicionales en la imagen de alta resolucién ya que en las
bases administrativas solo se considerd los valores de la alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7.nm,
mientras que en las especificaciones técnicas consignadas en las bases integradas se considero
la alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, segun variacion de voltaje de aceleracion (2nm a 30
kv con electrones secundarios a alto vacio, 6 nm a 3 kv con electrones secundarios a alto vacio, 7 nm a 1
kv con electrones secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con electrones retrodispersos a alto vacio) y
detector de electrones retrodispersos capaz de funcionar a una potencia de emisién por debajo
de 3kv 0 mejor seguin fabricante. Se adjunta detalle:

Cuadro n.® 2
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas consideradas en las Bases
Administrativas y las consideradas en las Bases Integradas

Especificaciones técnicas consideradas en las
Bases Administrativas

Especificaciones técnicas consideradas en las
Bases Integradas

Voltaje de aceleracion: 0.3 kV hasta 30 kV
(aproximado).

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, segin
variacion de voltaje de aceleracién

Magnificacion: 5x hasta 300000 polaroid, y 1200000x
display aproximado.

Presion variable (rango de 6 2 750 Pa aproximado)

SEM para muestras natural
Caja porta muestras grandes hasta de 5 hasta 10 kg.

Con detector rayos X EDS

Con detector STEM
Con filamento de tungsteno o mejor

Puerto de comunicacion USB 2.0, Ethernet wifi y
bluethot

Con software de medicion y analisis de imagenes HD
Igual 0 mayor a 16 bits

Voltaje de aceleracién: 0.3 kV hasta 30 kV
(aproximado)

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, segln
variacién de voltaje de aceleracion (2nm a 30 kv con
electrones secundarios a alto vacio, 6 nm a 3 kv con
electrones secundarios a alto vacio, 7 nm a 1 kv con
electrones secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con
glectrones retrodispersos a alto vacio).

Detector de electrones retrodispersos sea capaz de
funcionar a una potencia de emisién por debajo de 3kV
0 mejor sequn fabricante

Magnificacion: 5x hasta 300000 polaroid, y 1200000x
display aproximado.

Presion variabie (rango de 6 a 750 Pa aproximado) o
bajo potencial, mediante compresor dedicado, sin agua
ni chiller y con detector de electrones retrodispersos de
5 segmentos.

SEM para muestras natural

Caja porta muestras grandes hasta de 5 hasta 10 kg.

Con detector rayos X EDS (Resolucién minima de 129
eV y ventana de al menos 35 mm o mejor).

Con detector STEM
Con filamento de tungsteno o mejor

Puerto de comunicacion USB 2.0, Ethernet wifi y/o
bluethot o mejor segun fabricante.

Con software de medicién y anélisis de imagenes HD
igual o mayor a 16 bits (2560 x 1920 pixeles o mayor)
segun fabricante,

Aplicacién con sistema y software para microscopia
correlativa.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Especificaciones técnicas consideradas en las Especificaciones técnicas consideradas en las
Bases Administrativas Bases Integradas
- Con sistema para window 10, 64 bits. - Con sistema para window 10, 64 bits.
- Incluye un ordenador y accesorios completo - Incluye un ordenador y accesorios completo
Con UPS Con UPS

Fuente: Bases administrativas de la Licitacion Plblica n.® 1-2023-UNCP (Apéndice n.°20), Bases Integradas de la

Licitacion Publica n.® 1-2023-UNCP (Apéndice n.°30)

Elaborado por: Comisién de auditoria de cumplimiento
Seguidamente, mediante el acta n.° 008-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 de 19 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 31), el Comité de Seleccién, encargado de conducir y desarrollar el
procedimiento de seleccion de la Licitacion Publica n.° 1-2023-UNCP-1, dieren el inicio a la
sesion, conforme a la agenda siguiente:

1. Verificacion de participantes y presentacion de ofertas.
2. Verfficar, admitir, evaluar y calficar las ofertas recibidas y
3. Otorgamiento de la buena pro, de ser el caso.

Por lo que, el Comité de Seleccidn, procedio a la verificacion de los participantes que se
registraron en la plataforma del SEACE, evidenciando la participacién de treinta y dos (32)
participantes seguidamente se procedio a la verificacion de los participantes que presentaron sus
ofertas en la plataforma del SEACE, observando la participacién de doce (12) postores, de los
cuales, solamente la empresa CIMATEC S.A.C presento oferta por el Microscopio Electronico de
Barrido del referido procedimiento de seleccion, segun el detalle siguiente:

Imagen n.° 14
Relacién de postores inscritos al procedimiento de seleccion LP n.°1-2023-UNCP

RUC / Codigio Nombre o Razon Social [ Fecha Presentacion | Hora Presentacion | Forma de présentacion
REAL DE CNSAYOS = = e SR

20503457723 | CURPURACION DAMAR S AT
' Codige
>

CIPIO ELEL T RONIG( DE BARRILIO
(OPI0 FLECTRONICO DF TARRICS)

Y ARBO!

2 %
S0 DE SONITX

JLOGIA Y EZUPARMENT O KANS
CORPORACION SRL

RUC / Codigo
4

i CIROFCTCASETRO DE SLASION ATOMICA)
20100042900 | CIMATEL SAC 1508073 162552 Electromen

Fuente: Consulta SEACE proceso de seleccion LP n.°1-2023-UNCP

Antes de la evaluacion, el Comité de Seleccion, determiné si las ofertas presentadas cumplian
con las caracteristicas y/o requisitos minimos y condiciones de las especificaciones técnicas
previstas en las bases integradas para su admisién; para el caso en particular, del tem II:
Microscopio Electrénico de Barrido, Gnicamente la empresa CIMATEC S.A.C. presento su oferta,
de donde se obtuvo lo siguiente:

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTC A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

0039



CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N.° 009-2025-2-0199-AC K‘;}_ GENERAL D LA REPUSHICA DEL PERC
e e e e = ———

Pégina 40 de 144
Imagenn.° 15
Evaluacion de Admisibilidad
ITEM H: MICROSCOPIO ELECTRGNICO DEBARRIDO [MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO).
DESCRIPCIGN CIMATEC SAT
a} Declaraclén jurada de datcs del postor. {Anexo N2 1) CUMPLE
b) Documento que acredite Ia representacién de qulen suscribe [a aferta. CUMPLE
¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del CUMBLE
Reglamento. {Anexa N2 2).
d) Declaracién Jurada de cumplimlento de las Especificaciones Técnicas CUMPLE

ctontenidas en el Capitulo |1l de la presente seccidn. {Anexo N¢ 3)
e) Presentar cvadro comparativo de detalle de caracteristicas del equipa
solicitado frente a lo ofertade, mencionanda Ja marca y modelo
adjuntando los catdlogos, folletos, instructivos, ficha tecnica en idioma CUMPLE
espafiol o una traduccién simple alidioma espafiol del item o items al que
sa presenta
Declaracidn jurada de mantenimlento preventivos segtin lo solicitado en
I35 EE.TT del numeral 3.1 del ltem o {tems al que se presenta.
g) Declaracidn jurada de plazo de entrega. (Anexa N9 4) CUMPLE
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el casa, en la que se
consigne los Integrantes, el representante comiin, el domicilio comin y

CUMPLE

las abligaciones a las que se compromete cada uno de los Integrantes del NO APLICA
censorcio, asi como el porcentaje equlvalente a dichas obligaciones.
{Anexo N2 5}
1) Elpreclo de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el {Anexa N°
&) CUMPLE
CONDICION ADMITIDOD

DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por
personas con discapacidad, o en el caso de cansorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, deben presentar }a constancia o certificado NO PRESENTA
con el cual acredite su inscripcién en el Registro de Empresas
Promecionales para Personas con Discapacidad

b} Solicitud de bonificacion del ¢inco por ciento {5%) por tener la candicin
de micro y pequefia empresa {Anexo N*10).

Fuente: Acta n.® 008-2023-UNCP/Resolucion n.® 1664-R-2023 (Apéndice n.° 31)

NO PRESENTA

Sobre este hecho, el Comité de Seleccién establecio como criterio de admisibilidad que el postor
debia presentar un cuadro comparativo de detalle de las caracteristicas del equipo solicitado
frente al ofertado, mencionando la marca y el modelo, adjuntando catalogos, folletos, instructives,
ficha técnica en idioma espafiol del item que representa; asi como, una declaracién jurada del
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acto seguido, el comité de seleccion procedio a evaluar la oferta de la empresa CIMATEC SAC,
que fue admitido, aplicando los factores de evaluacién, con el objeto de determinar la oferta con
mejor puntaje, del cual se obtuvo lo siguiente;

R
Ao %
Q ] o sl
.y

v

AN
%
&

(

(verimagen en la pagina siguiente.../l)
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Imagen n.° 16
Evaluacion Requisitos de Calificacion
ITEM 11l: MICROSCOPIO ELECTRONICO DEBARRIDG (MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO),
= FACTORES DE EVALUACION CIMATEC SAC
A. PRECIO N
La evaluacién conslstird en otorgar el méaximo puntaje a |a oferta de precio més bajo y |
otorgar a las demds ofertas puntajes Inversamente proporclonales a sus respectivos |
precias, segun la sigulente férmula: | |
1,887,915.86
' Pi = OmxPMP
{ Oi
| I=0ferta 75.00 PUNTOS
Pi=Puntaje de la oferta a evaluar
Qi=Precioi
Om = Precio de |3 oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio 75 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA e
Evaluacion:
Se evaluard en funcién al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo
de entrega establecido en las Especificaclones Técnicas. | 149 DIAS
Acreditacidn:
Se acreditard mediante la presentacion de declaracidn Jurada de plazo de entrega. 5.00 PUNTOS
{Anexo N 4)
De [110] hasta [149] dias calendario: [05] puntos
De [70] hasta [109] dias calendario: [10} puntos B
C.  GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR
Evaluacion:
L Seevaluara en funcion al tiempo de garantia comercial ofertada, el cual debe
superar el liempo minimo de garantia exigido en las Especificaciones 2 ANDS
Técnicas.
Mas de [1] hasta [1.5), ANOS:  [05) puntos 10.00 PUNTOS
Mas de [1.5] hasta [2), ANOS:  [10] puntos
Acredilacion:
Se acreditard medianie la presentacién de doclaracion jurada del postor
D. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Evaluacién:
Mejora 1: Que el microscopio electronico sea de mejor resolucién en alto
vacio y bajo vacio. PRESENTA
Mejora 1: [05] punlos
Acreditaclon: 5.00 PUNTOS
Se acreditard Unicamente mediante la presentacién de DECLARACION
JURADA QUE ACREDITE LAS MEJORAS vy el catdlogo dol fabricante det
bicn que evidencia lo declarado.
PUNTAJE TOTAL 95,00
BONIFICACION de 5% MYPE NO (0.00)
TOTAL 95.00
ORDEN DE PRELACION 1RO

a

Fuente: Acta n.” 008-2023-UNCP/Resolucién n.? 1664-R-2023 (Apéndice n.° 31)
De acuerdo a la evaluacion de requisitos realizada por el Comité de Seleccion el postor CIMATEC
S SROL S.A obtuve 5 (cinco) puntos por presentar una declaracion jurada de “Mejoras Tecnologicas”
/gf‘ kﬁ‘ respecto a la mejora del microscopio electrénico en su resolucién en alto y bajo vacio.
] M
{\é@ Es asi que, se otorga la buena pro al postor: CIMATEC SAC con RUC n.° 20100042500, por el

{. el / monto total de S/ 1 887 915,86 (Un Millon Ochocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Quince
T con 86/100 Soles), dando por terminada la sesion el 22 de junio de 2023, suscribiendo el acta en
sefial de conformidad los miembros del Comité de Seleccion:

- Sefior Hernan Baltazar Castafieda - presidente Titular
- Sefior Wilmer Jhon Lujan Cardenas - 1° miembro titular
- Sefiora Berna Luz Torres Ramos - 2° miembro fitular

Sobre el particular, se advierte que el Comité de Seleccion otorgd la Buena Pro al postor
CIMATEC SAC, de forma irregular, ya que, de acuerdo a la evaluacion de admisibilidad, el Comité
de Seleccion considerd que la declaracién jurada presentada por el poster CIMATEC SAC,
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confirmaba que el Microscopio Electrénico de Barrido ofertado cumplia con las especificaciones
técnicas requeridas por el area usuaria, que fueron elaboradas por el sefior Hernan Baltazar
Castafeda, jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y presidente
del Comité de Seleccidn, pero sin presentar el catalogo del fabricante HITACHI que evidenciaba
dichas mejoras, en su lugar presentaron un catalogo firmado por el sefior Miguel Blanco,
presidente de HLATAM, empresa intermediaria entre el fabricante HITACHI y el postor CIMATEC
SAC.

Tdmese en cuenta que este criterio, ya habfa sido observado por la empresa Representaciones
Techlab SAC, quien argumento que se debia adjuntar a la propuesta la ficha técnica emitida por
el fabricante y no por la subsidiaria o representante de ventas, concordande con la observacion
de la empresa H.W Kessel que argumentaba que la acreditacion de la mejora en la resolucion se
debia realizar con la presentacion del respectivo catalogo oficial verificable en la web del
fabricante, quien era el Unico que podia validar técnicamente el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas; ya que, la presentacion de solo una declaracion jurada de cumplimiento
de estas especificaciones (como solicitd el comité de seleccion) se prestaba a manipulacion de la
informacian.

Este argumento se sustenta en que solo el fabricante a través de catalogo oficial o ficha técnica
define cuales son las caracteristicas del producto, méas aun si se toma en cuenta que no todos las
ofertas presentadas podian cumplir todos los requisitos solicitados por el area usuaria y por ello
era importante que se verificara si el modelo, marca y caracteristicas técnicas estan consignadas
en el catalogo de la pagina web del fabricante y nc hayan sido elaborados por el intermediario o
representante de ventas.

Asimismo, fue el area usuaria integrada por el sefior Maure Redriguez Cerrén, Decano de la
facultad y el sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe de laboratorio quien a su vez era presidente
del Comité de Seleccidn que absolvid las consultas y/o observaciones de los participantes al
procedimiento de seleccion, informando que en el caso del requerimiente de la bandeja porta
muestras, el requisito indispensable es que soportara muestras grandes de entre 5 kg hasta 10
kg, asi como la resolucion minima que debia tener el microscopio.

Sobre este hecho, esta comision solicitd informacion a los miembros del Comité de Seleccion,
respecto al motivo por el que se dio como vélida la oferta del Microscopio Electronico de Barrido,
ofertado por CIMATEC SAC, pese a que no cumplia con las caracteristicas minimas requeridas
en las especificaciones técnicas y emitidas por el area usuaria'®.

En respuesta, el sefior Hernan Baltazar Castafieda, presidente del Comité de Seleccion y
encargado de la elaboracion de los requisitos técnicos como parte del area usuaria, emitio el oficio
n.” 13-2025-HBC-FCFA-UNCP recibido el 14 de abril de 2025 (Apéndice n.° 32) en la que indica:

(...) 3. Debo manifestar que la actuacion del Comité de Seleccion, estuvo amparado segun la Ley def
Procedimienfo Administrativo N° 27444, D.S. N° 004-2019-JUS Art. 4: Principios del
Procedimiento Administrativo, Inciso 1.7 Principio de presuncion de veracidad "En la
tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y deciaraciones
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad
de los hechos que elios afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario”; como es el
caso de la documentacion presentada por el Proveedor CIMATEC SAC, referida a la
declaracion jurada presentada para el proceso de licitacion publica en la entrega del bien; y
ademas no les compete interpretar ni aclarar imprecisfones.

4. Con relacion figura n.°1:

0 [nformaciéon solicitada al sefior Hernan Baltazar Castafieda con oficio n.* 000345-2025-CG/OC0199, recibido el § de abril de 2025, sefiora
Berna Luz Torres Ramos con oficio 000355-2025-CG/0C0199 recibido el 9 de abril de 2025 y sefior Wilmer Lujan Cardenas con oficio
n.° 000356-2025-CG/OCO199 recibido el 15 de agosto de 2025, reiterando la solicitud de informacion con oficio n.* 011-2025-CG/OCI-AC-
UNCP de 28 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 32)

— —
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1 Veliaje de aceleracion: 0.3 kV hasta 30 kv
(aproximado)
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nm, segun variacidn de voltaje de
aceleracidn

Resolucion nominal
3 nmia 30 kV con electranes secundarics 2

| alto vacio,

15 nm a 1 kv con elactrones secundarios a
allo vacio,

vacio 4 nm a 230 kv con alectrones ratrod'spersos €&, 83
8 nm a 3 kv con eiectrones secundaries a alts 2,930 VBGR) A8
vacio L
: Resolucion rmaxima alcanzable:

7 nim a 1 kv cen electrones secun = @ aito N % G - "
va;ba v Sl ronss seclindsitiosa sin | 2 nm & 30 <Y con electrones socundancs @ |
. - aito vacio r

am v CON lectrones reds '
;,,;f:ﬁfg kv comeleckones retradisnerscs 3 £ nm a 3 kv con elachrones secundarlos a

o vac

alle vacio,

33

( CONTRALORIA

GENERAL DE (A REPUBLICA DFL PERO

7 nma 1 kv con electrones secundanoes a

afto vacio,

2.5 nm a 30 xv con electones
ratrodispersos a alto vacio

| MEJORA TECNOLOGICA i
Figura 1. Descripcion de la declaracion jurada del cuadro comparativo de las especificaciones técnicas referido al voltaje
de aceleracion y Resolucion del Microscopio electronico de barrido,

Al respecto, la informacion solicifada referido al cuadro comparativo presentado por el Proveedor
CIMATEC SAC; de la resolucion nominal y resolucion maxima alcanzable de un microscopio

electronico de barrido, corresponde al proveedor y fabricante brindar una informacion certificada
como se muestra en la figura.

5. Cabe aclarar que un microscopio electronico de barrido ofrece una resolucién nominal y una
resolucién méxima alcanzable; y para ello requiere necesariamente una muesira preparada de
calidad, una buena conductividad (recubrimiento metélico en nm) de la muestra y fa emision del
voltaje de aceleracion para el haz de electrones generado ya sea electrones secundarios o
electrones retrodispersados y una distancia de observacion apropiada para la muestra; donde fos
expertos y fabricantes de dicho equipo concluyen "que un microscopio elecironico de barrido
alcanza una méxima resolucion, cuando se observa una muestra en un rango de baja longitud de
onda de luz (nm) y un alfo voltaje de aceleracion (kV). Y dependera mucho de la experticia del
microscopista electrénico. Cuanto menor longitud de onda (nm) se utiliza a un mayor voltaje de
aceleracion (kV), se obtiene una alta resolucion que se puede alcanzar una mejor y mayor
performance de obtener una imagen ohservada con una alfa calidad en resolucion.

Factores que afectan la resolucion:

Tamario del haz de electrones: el diametro de la sonda de electrones

limita ia resolucidn espacial.

Volumen de interaccion. ef tamario y la forma del volumen de interaccion entre el haz y la muestra
limitan fa resolcion.

Contraste de la sefial: el contraste disponible de la sefial que produce la imagen afecta la
resolucion.
Sensibilidad a la radiacion de la muestra: La sensibilidad radiacién de la muestra afecta la
resolucion.

Presién variable (Ajuste del modeo de bajo

6. Figura 2:

5 Presion variable. rango de 6 a 750 Pa
apgroximado {= 100 Pa) o bajo potencial,
mediante compresor dedicado, sin agua nl
chiller y con detector de alecirones
retrodispersos de 5 segmentos

5 SEM para muestias nataral

7 Caja ports muestras grandes hasia de
5 hasta 10 kg

8. Con det=ctor rayos X EDS (Resolucion mirema
de 1290 eV y ventana de al manos 35 mm o
mejor).

FiEufé ZfDescripcién de la declaracion jurada def cuadro comparativo de las especificaciones técnicas referido ala presion

vacia). € a 850 Pa, madinte compresor
dadicado, no raguiere agua m chiller y can
detecior de aiactrones retrodispersos da §
segmentos .
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SEM natural para ebservar muesiras no
conductoras a bajo vacio

Caja pona muestras grande para muastras

con paso maximo de

- hasta de 2 kg (nominal)

- hasta de 10 kg (fabricado espacalmente
para este proceso)

MEJORA TECNOLOGICA

| Con getooicr royes X €0S (Resoivcion ge 127 !

aV y ventana (area) de AC0mm2
MEJORA TECNOLOGICA

variable, muestra nalural, caja porta muestras y deteclor de rayos X EDS del Microscopio electronico de barrido.,

~
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Al respecto, del rango de la presion solicitada es de 6 a 750 Pascal aproximado indicando un
rango de = 100, que es un valor requerido por €l area usuaria, y lo ofertado en la declaracion
[urada es de 6 a 650 Pa de presién variable.

Con respecto a SEM naturai, es un requerimiento para observar muestras sin recubrimiento
metalico o muestras no conductivas en condiciones naturales, que muchos fabricantes de
microscopios electrénico que ofrecen,

Sin embargo, el fabricante de microscopios electrénicos Hitachi inicio su fabricacion en el afio
1991, con el modelo SEM S-2250N para observar muestras en bajo vacio condiciones naturales
(Fuente: en htips://www.hitachi-hightech.com/global/en/ieee/history.htm/ )

Ademas del defector UVD (incluido en el equipo) de presion variable en bajo vacio, otorga una
condicion técnica para observar muestras en condiciones naturales, un bajo contenido de agua
que no debe ser mayor a 60% y a temperatura ambiental. Ofros fabricantes sefialan que se trata
de un microscapio electrénico de barrido ambiental.

Con respecto a la caja porta muestra, se ha informado un sustento técnico de la necesidad de ia
caja porta muestra de capacidad "de 5 has 10 kg", y comunicado mediante OFICIO No. 06-2025-
HBC-FCFA-su despacho describiendo el fundamento tecnolégico, el sustento académico, la
justificacion def requerimiento. UNCP.

Debo manifestar, con relacion a la reiteracion de la informacién de la caja porta muestra solicitada
por el érgano de control interno UNCP, excede en mi conocimiento y opinién técnica, en mi
condicién conocer aspectos técnicos del objefo de contratacion (cuya copia de certificados de
estudios adjunto), concuerdo con fundamentado, y dicha informacion solicitada es vinculante a la
solicitud de informacion para érea usuaria y como ex miembro de comité de licitacién publica
referido.

Con relacion al detector de EDS de Rayos X Resolucion 127 electrovoltios (eV) y ventana de
barrido (drea 40mm2), es un detector de mayor capacidad de resolucién y mejor performance
tecnoldgica y un modelo superior al detector de EDS de Rayos X Resolucion 129 electrovolfios
(eV) y ventana de barrido (4rea 35mm?2. Se concluye que un defector EDS con una energia mas
baja (eV) tiene un pico mas estrecho y una resolucion mas alta que un detector con una energia
més alta (eV).

7. Las especificaciones técnicas sefialado en la declaracion jurada del cuadro comparativo del bien
ofertado el Proveedor CIMATEC SAC., ha sido firmado por la Entidad representado por el Sr.
Frank C. Yaranga Mendoza, director general de Administracién de la UNCP, como se muestra en
la Figura 3.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

La variacion ded domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a ia orra parte,
formalmente y por ascrito, con una anticipacion no manar de quince (15) dias calendario

De acuerdo cop las bases integradas, la oferte v las disposiciones del presente contrato, 1as partes lo firman

por diuplicade rn sefial de conformidad en la ciudad de Huancayo alos Doce (12) de Jutio del 2023,
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Figura 3. Firmas del contrato celebrado enire el proveedor y la Entidad.
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8. La opinidn técnica vertida en este documento se sustenta con los estudios realizado en
microscopia electronica de barrido y de fransmision, realizado en la Universidad de Costa Rica,
America Central, para lo cual adjunto una copia del certificado de estudios”.

De los comentarios vertidos por el sefior Hernan Baltazar Castafieda, con respecto a las
especificaciones técnicas que presenta el microscopio y que el Comité de Seleccion actué al
amparo del principio de presuncion de veracidad de la documentacién presentada por el
proveedor CIMATEC SAC, referida a la declaracion jurada presentada para el proceso de
licitacién publica en la entrega del bien; indicande ademés que no es de su competencia
interpretar ni aclarar imprecisiones, esta Comision de Control precisa gue la observacion realizada
al Comité de Seleccion no se basa en lo consignado por el proveedor en su declaracion jurada,
sino en la propia evaluacion y puntaje otorgados por el Comité de Seleccion en base a la oferta
presentada por el proveedor,

Dicho en otras palabras, el Comité de Seleccion validé la propuesta del proveedor y estimé que
cumplia los requisitos para que su propuesta sea aceptada a pesar de que de acuerdo al propio
cuadro presentado por el proveedor al Comité de Seleccion, el proveedor no cumplia los requisitos
minimos solicitados tales como los valores de resolucion que era capaz de alcanzar el
microscopio electronico de barrido, asi como el pese minimo que debia soportar la caja porta
muestras que debia ser de 5 kg hasta 10 kg, y sin embargo el proveedor CIMATEC SAC presento
un microscopio cuya capacidad nominal era de sclo 2 kg comprometiéndose a fabricar
especialmente para este proceso una caja porta muestra con capacidad de hasta 10 kg como
parte de la mejora tecnoldgica y mejorar los valores de resolucion cuando lo evidente era que el
proveedor debia cumplir minimamente con lo solicitado por el &rea usuaria y validado por el
Comité de Seleccion y sobre ello, recién podia ofrecer mejoras tecnolbgicas.

Finalmente, el seficr Hernan Baltazar Castafieda también indica que las especificaciones técnicas
sefialadas en la declaracion jurada del cuadro comparativo del bien ofertado el proveedor
CIMATEC SAC., fue firmado por la Entidad representada por el Director General de
Administracién de la UNCP, sin embargo, esta apreciacion no es correcta, ya que la firma del
Director General de Administracion, no se encuentra en el formato del cuadro comparativo
presentado por el proveedor al que si tuvo acceso directo el Comité de Seleccion como parte de
su evaluacion para el otorgamiento de [a buena pro; por lo tanto, la firma del Director General de
Administracion, esta plasmada en el contrato n.° 027-2023-JOL-UNCP de 13 de julio de 2023
(Apéndice n.° 37) firmado entre el proveedor CIMATEC SAC y la Universidad Nacional del Centro
del Pert y corresponde a sus funciones comoe Director General de Administracion.

Asi también esta comisién recepcioné la respuesta de la sefiora Berna Luz Torres Ramos,
miembro del Comité de Seleccion a través del oficio n.® 008-2025-UNCP-BLTR de 22 de abril de
2025 (Apéndice n.°33), quien indicé que:

"Segtin el cuadro comparativo entie las especificaciones técnicas propuestas por el area usuaria y
las especificaciones técnicas ofertada por la empresa CIMATEC SAC, respecto a la resolucion del
microscopio electronico de barrido, se evaluo teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas,
como se detalla en ef siguiente cuadro.
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“spacificacion técnica propuesto por ol drea usuaria Especificacion técnica ofertada por la empresa

i - CIMATEC S.A.C.
Je alta Resolucion desde 2nm hasta Tnm De alta Resolucién desde 2nm hasta 7nm segun lo
- . remarcado.
T 2 nm a 30kv con electrones sscundarios a alto 1 _[2 nmia 30 kv can efeclrones secundarics a alto
vacio. vaco.
2 6 ni @ 3kv con electrones secundanios a allo 2. 5nma 3 kv con elecliones secundarios a allo
vacio. acio
3. 70m a1 kv con electrones secundarios a alto 3. |7 nmk 1 kv con etectrones secundarios a allo
vacio Vacio
4. 3nma 30 kv con electrones refrodisparsos a allo 4. 2.5nm a 30 kv con elaclrones relrodispersos a
vacio. alto vaclo.

Del cuadro comparativo, segun las especificaciones técnicas ofertadas por el postor (empresa
CIMATEC S.A.C), se evalud las dos mejoras técnicas ofertadas, respecto a las caracteristicas
técnicas minimas propuestas por el area usuaria, caracterfsticas 2 y 4 (5 nm a 3 kv con electrones
secundarios a alfo vacio; y 2.5 nm a 30 kv con electrones refro dispersos a alto vacio), ya que
representan mayor resolucion, respecto a las caracteristicas minimas propuestas por lo que se
consideré como mejoras técnicas, al haber solicitado como factor de evaluacién en las bases
integradas en el capituo 1V, seccion 1. Mejoras a las especificaciones técnicas.

Ademas, dichas mejoras tecnolégicas, se enmarco en el Literal g) Articulo 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado 30225, aprobado con D.S. N° 082-2019-EF, Medificado por D.Leg.N°®
1341 y D.Jeg.N° 14444, que a la lefra dice: Vigencia Tecnolégica. Los bienes, servicios y obras
deben reunir fas condiciones de calidad y modernidad tecnolégicas necesarias para cumplir con
efectividad fa finalidad piblica para ios que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo
de duracion, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repofenciarse si fuera el caso, con los
avances cientificos y tecnolégicos. Como se puede evidenciar a continuacion, las mismas que se
consignan en las bases integradas y cuadro comparativo que se anexa al presente (...)".

De lo indicado, por la sefiora Berna Luz Torres Ramos, la Comisién de Control precisa que los
requerimientos técnicos minimos requeridos fueron establecidos por el propio Comité de
Seleccién y mas alin porque, la sefiora Berna Luz Torres Ramos pertenecia al Organo Encargado
de las Contrataciones, por ende su conocimiento y experiencia sobre el procedimiento de
evaluacion de ofertas es mayor, por tanto, no es concordante lo mencionado por la citada
funcionaria que sefald que de las cuatro resoluciones que debia alcanzar el microscopio
electronico de barrido prapuesto por el Comité de Seleccion, y de las cuales el postor solo cumplia
con dos de ellas, por ende, se evalud las dos mejoras técnicas ofertadas, ya que, a su criterio
representaban mayor resolucion.

Del mismo modo sefald que: “Referente al cuadro comparative, punto 5, presion variable; las
caracteristicas técnicas ofertadas por el postor, se evalué y se le da por cumplido ya que el rango que
solicito ef area usuaria es de 6 a 750 pa aproximado, es decir lo més préximo seria lo que oferto el postor
de 6 a 650 pa. No se considera como mejoras como sefiala en el cuadro comparativo porque no
corresponde.

(ver imagen en la pagina siguiente...//)
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Presion vanable {(Ajuste del modo de bajo
vacio): 6 a 850 Pa, medinte compresor 1% 22

&
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Sobre este tema, es necesario indicar que es la presion variable, y qué diferencia hay entre el
rango solicitado por el area usuaria de 6 a 750 pa y el rango de 6 a 650 pa que ofrecia el postor
CIMATEC SAC.

La presion variable en un Microscopio Electronico de Barrido (MEB) permite analizar muestras no
conductoras y himedas sin preparacion previa, ya que la presion controlada de un gas en la
camara disipa la acumulacién de carga. La operacion en modo de presion variable introduce gas
en la cAmara que reduce la carga de muestras no conductoras y permite observar muestras
humedas o biologicas sin metalizado; ese gas causa dispersion de electrones primarios en su
trayecto hacia la muestra y de los electrones emitidos hacia el detector'!.

Entonces, la presion variable en un microscopio permite analizar muestras no conductoras sin la
necesidad de recubrirlas con una capa metalica conductora y permite la observacion de muestras
en un entorno que no es de alto vacio, eliminando la necesidad de fijacion o deshidratacion que
puedan dafiar las muestras.

Esto se logra introduciendo un gas de baja presién en la camara de! microscopio, lo que disipa la
carga eléctrica que se acumula en la superficie de la muestra durante el barrido con el haz de
elecfrones, manteniendo asi una buena calidad de imagen.

Por ello, la diferencia entre una presion variable de 6 a 750 Pa y la de rango de 6 a 650 Pa es que
el primer valor, 7560 Pa, ofrece un mayor rango de presion que se puede medir o controlar, lo que
permite su aplicacion en sistemas que operan en una escala de presién mas amplia, a diferencia
del segundo valor, que esta limitado a un rango mas estrecho.

Es asi que la diferencia entre las presiones 6-750 Pa y 6-650 Pa en un microscopio electronico
de barrido (MEB) radica en el rango de vacio disponible para la observacion de muestras, donde
el primer rango (hasta 750 Pa) ofrece una mayor flexibilidad para analizar muestras que no toleran
condiciones de alto vacio, como las muestras organicas o con contenido de humedad, debido a
la posibilidad de operar en un ambiente menos exigente, mientras que el segundo rango (hasta
650 Pa) es mas restrictivo pero alin permite el analisis de ciertes materiales no conductores bajo
presién atmosférica controlada.

Por tanto, las caracteristicas ofrecidas per el postor CIMATEC SAC no cumplieron con lo minimo
requerido por el area usuaria y no debid considerarse como requisito cumplido y mucho menos

" Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis
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aprobarse porque era lo més proximo a lo solicitado tal como indica la seficra Berna Ramos
Torres.

Asi también, hizo referencia a la caja perta muestras, sefialando:

El cuadro comparativo respecto al punto 7 caja porta muestras. se le acepta hasta 10 kg (fabricado
especialmente para el praceso), por lo que €l érea usuaria solo ha requerido hasta de 5 hasta 10
kg. No se considera como mejora como sefiala en el cuadro comparativo porque no corresponde,

Sobre este punto, se determina que tampoce existe concordancia con lo manifestado por la
sefiora Berna Torres Ramos ya que de acuerdo al area usuaria el requerimiento minimo que debia
cumplir el Microscopio Electrénico de Barrido era de disponer una caja porta muestra con
capacidad de 5 kg hasta 10 kg, sin embargo, el equipo que ofreci6 el postor Unicamente sefialaba
una caja porta muestra con una capacidad de 2 kg, pese a ello el comité de seleccion considero
que cubria los requisitos solicitados.

La afirmacién dada, es de por si inconsistente con la funcion del Cemité de Seleccion que tiene
como meta seleccionar al postor con la mejor oferta y que cumpla todos los requisitos solicitados
por la universidad y no stlo otorgar la buena pro al postor que cumplia parcialmente con lo
requerido tal como lo indica la sefiora Berna Luz Torres Ramos.

Asimismo, [a sefiora Berna Luz Torres Ramos sefiala que otra de las razones por lo que, se le
otorgd la buena pre al postor, es porque presentd la declaracion jurada de cumplimiento de
especificaciones técnicas y declaracion jurada que acredita las mejoras tecnologicas, Indica
ademas que:

"segun el cuadro comparativo respecto a las caracteristicas minimas planteadas por el &rea usuaria,
solo representa como mejora tecnologica las siguientes caracteristicas (6 nm a 3 kv con electrones
secundarios a afto vacio; y 2.5 nm a 30 con electrones retro dispersos a alto vacio), ya que representan
mayor resolucion respecto a las caracteristicas minimas propuestas por el érea usuaria,
caracteristicas que se sefiala en dicha declaracion como se evidencia a continuacion:

7 Resolucidn maxima alcanzable:

aitovacio,
-5 nma 3 kv con electrones secundarios a alto vacio
i i0s-a alio.vacio,
-25nma 30 kv con electrones retrodispersos a alto vacio
Finalmente, la sefiora Berna Ramos Torres refiere que:
gqp"“m‘:’i oy “E! postor adicionalmente presenta, acreditando lo declarado; la declaracion jurada de Resolucion
{ g’ \'g} ‘fé; de defector secundarios/retrodipersos y peso maximo de muestra microscopio electrénico de barrido
{| 3 {surgrmsor 1S [/ modelo SU 3800 flagship. Donde certifican las siguientes resoluciones alcanzables con el
A /@Ff’ j microscopio electronico de barrido HITACHI, MODELO SU 3800 FLAGSHIP con optimizacion de
N Vi) el , ; wH n

> UNCP 2 tecnologia con fitamento tungsteno, fabricado especialmente y cumplimiento de los requisitos

establecidos por la universidad dentro del proceso de LICITACION PUBLICA N° 1-2023-UNCP. La
misma que se anexa al presente.

Se entendio que el postor oferta un equipo modelo su 3800 flagship, y que este equipo seria
fabricado especialmente para cumplimiento de las caracteristicas técnicas ya que representa una
version mejorada del modelo SU3800 (ESTANDAR), o de alfa gama, con caracteristicas y
tecnologias méas avanzadas, ademas el portor al ofertar las especificaciones técnicas en el cuadro
comparativo en algunas caracteristicas sefiala mejora tecnolgica, la cual se refiere a la oferta de/
equipo una version mejorada del modelo SU3800.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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De lo manifestado por la citada servidora se evidencia que los miembros del Comité de Seleccion
le otorgaron la buena pro al postor CIMATEC SAC pese a que el Microscopio Electrdnico de
Barrido que no cumplia los requisitos minimos, hecho que se demuestra en e! mismo cuadro
comparativo entre el producto requerido y el producto ofertado que presento este proveedor en el
procedimiento de seleccion, como se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.®° 17
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas sefaladas y caracteristicas del bien
ofertado

= a ) ]
(@) -

Ny CIMATEC S.A.C.

Lquipas, Matesiales v Reaciives sara Lebaratcrnio

© comparativo re las ific [e3 ceni sciialadas en Capitulo
Il de las y las caracteristicas del bien ofertado

Sefiores:

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N® 01-2023-UNCP
Presente. —

En concordancia a los raquenmicntas 2enices minumes senalados en el Caaituls 11l de las bases
inlegradas, me compromets 3 @ntregar al blen con las caractericlicas sefa'adas a continuacion:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ~ N°[TEM
CIMATEC S.A.C. 01 _——
~ DENOMINAGION DEL EQUIPO MICROSCORIG ELECTRONICD CE BARRICO
CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR 04
TWMARCA _ “MODELO PAIS DE ORIGEN
HITACH! ! SU2800 JAPON
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EQUIPO PROPUESTO FOLIO

1 Vgigje da aceleracién: 0.3 kW hasta 530 kW

{apraximadoy Voltaje d= aceleracion:. 0.3 KW hasa 30 kv 177 =07

De alta resclucion desce 3.0 rm hasia 150
nm, segun variacidn de voliaje ce
acalarac on

Resclusion nominal:
. 3 rum a 20 kY con eiecrones Sesuncarios a

. - | @l vacio,
2 De alta resclucion cesde 2.0 nm hasta 7 nm. i 2:‘,’:‘: 301 kv cbn elect-on es secundarios a
saglr variacion de veltzjs de acsleracian | sl vacto
2nm a 33 kv con electrones secundarios aaity | o Tl Ly con slectror es retrodisparsas 22,2%

yacis, a baja vacio

8 nm 3 3 kv con electrones secundarlos a alo) B wt 4y
vacloy Resolucién maxma alcanzable
7 K 2 i i =
l. nr;:s 1 ke con electrones secundarios a allef || 5 0 2 36 kv con slectores sesundarias &
‘:.&gr? - = 20 kv con elestrones rerodispersos a Slto vacio,
I "j'l EA. a bl 5 nm e 3 lov con clectronco sccundarlos @
alinvagic als vacio.
7 run @ 1 kv con alectrones secundarics a
a'to vacio
2.5 nm a 30 kv con elactroneas
retrod sporsos a ato vacio
ORA TECNOLOGICA
3 Detector de elaclhianes reirodisperses sea Detecter ce electiones rotrogtispersss . e
capaz ¢e fUMc OnNar 3 un sotencia de emsién capaz de funcionar a un potence ce A PR AR o
mor debajo da 3kY o mejor s=qun fabricants emisidn do 3KV, .
Av. Venezuela 2392 Lima 1 - Perc ,/:\W-' RS
.2 {013336-5151 / Fax: (01) 236-5279 £ e
- o = ®
E-mail: veatas@cimatec.com. pe (S veee SHe
www.cimatec.pe o

N\

()

(ver imagen en la pagina siguiente...//)
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Lauines, satanaies v

sactives para Laboratone

1 Liagnificacian eslandar.

Bx hasta 300,000 de la imagen (Polarcid) y
r Tx hasta 800,000x maanficacian de &
b | pamtalla (diaginy)

Magnilicacion aleanzabla

4 Magniicacion Sx nasta 200000 polarchs, v Consigorando Qua la magnificason

1Z00000% diaplay. sproximimdo depende del vollae de ac eieracion, 2z,28
i shatancia de trabaje y velnsidad da barndo
5x hasta 300,003 de la Imagen {Polaroid) y
| Tx hasta 1200,600xK magn ifsacisn ds la
! pantalia {d.splay)
) -
8 Prasion varable: rangs de 8 a 750 Pa P""G"’," veriabls (Ausie de: oUs uE baje
aproximaso (= 100 Pa) o bajo potencial ;a‘“',(lj ,s & Bah. e, Srecknie g e 14, 22
] madinle campresor ceclcads, sin agua ol SACRT0, 10 FERINEDS RIS DL RS Y COb)
| y con deleclor de ewcironss f”'%;":tg: ACUDHRE FOMCEIN MRCROR T ) 2¢, 29
lid pyess sersos de § segmentos. i’cé’.JORA A ECNGLAGIER
it il — -
1
|

SEM natural para obsorvar muesiras na

=

FEM para muesiras natural

i ~Ee0Gusiems A balo kacia, —
Ca;z pona Muesyas grande para muestras sz
oM peso mMaxims de "4 PRR-
7 Caja porta muesiras grandes hasta de - hasia de 2 kg {(nominatl)
S kasta 10 kg - hasta de 10 kg {fabricado especialirerte RET )4

Fara este proceso) -
MEJORA TECNOLOGICA e

B, Cen datector raycs X 808 (Resolucion minima Con detedior rayos X EDS (Roesolucidr: do 127

de 126 eV y ventana de al menos 35 mm o oV y ventuno (o)l de fc\mm‘
mejor). MEJORA TECNOLOGICA
| = = =

(l { 8. Con desctor STEM Con deteclor nglder STEM

s 1 10 Gon flameno de tNgsieno © me,or Sprucioprecenimno tifo thanento:of lze &
=y B urgRieno e ey

;‘ 11 Pugna ds comunicasidon USS =2 0, Ethernet Puaera de comunicacion USE, inleface de l 1
I | §

WUIFL yia aluethot o mejor seadn fabricanta red Etharnmet

12, Con ssitware ge mecicion y anaiisis de | Gon sofiware.de madicion y anatisix.ce
imageness HO Igual o mayor o 16 bits (2580 x imagenes en alta dafinicidn (HO)
- it o Y ta | | tede de barrido con captura de imugen

| 1220 preles o mayor) segun fzbicante | (mix. 2560 x 1520 pixales]

I El aquips ircluye un software y sistama de
microangdl sis {aplicacidn con sistema) v
softvears para micrascopla correiativa

13, Agicazidn son sistema y software para
micrescopia correlativa

| 14 Con sstena para vandow 10,54 bits Sistama oporativo Windowes 10 1S €9

=4 CIMATEC S.A.C.

Equipcs, Materiales y Reactivos para Labaratorlo

: Incluye un ordenador y accescrios
16. Incluye un ordenador y accesorios completo completos 15
16. Microscoplo electranico de barrido para banco Microscepio electranice de barride de 3
de investigacion banco para investigacion 3,23
17. Con UPS Ircluye UPS 15
18. Cantidad/Unidad de Medida: Una (01) /Equipa %‘q’:};gg"’ Unidad de Medida: Uno (01) &1
i
| 18 Garantla Comercial: Un (D1) afic Garantia Comercial, Dos (02) afos &1
Accesorios/conectores/manuales: un
20. Accesaries/coneclores/manuales: un manual s 61
da 180 v manels: db SEGISO. manual de uso y manejo de equipo
21. Prestacicnes Accesorias (de corresponder): Prestaciones Accesorias (de
No aplica. corresponder): No splica. &1
22. Sistema de contratacion: Suma alzada Sistena de contratacion: Suma alzada &1
ledalidad d tratacidn: LLAVE EN
23. Modalidad de contralacion: LLAVE EN MAND | Mageac=d de contratacion &1

Lima, 15 de junio de 2023 TEc JALC,
ru'“ Aaznddew

ﬁﬁ ada Glrdn é
Claudio Santlago Lozada Girdn

Gerente de Administracion y Finanzas
CIMATEC S.A.C.

Fuente: Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas sefialadas en el capitule Il y las
caracteristicas del bien ofertado (Apéndice n.® 44)

Como se evidencia en la imagen precedente, la Universidad Nacional del Centro del Perd, solicito
un microscopio electronico de barrido de alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm segun variacion
de voltaje de aceleracion, asi como una resolucion de:

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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- 2nma 30 kv con electrones secundarios a altc vacio

- B6nma3kvcon electrones secundarics a alto vacio

- 7nma1kvcon electrones secundarios a alto vacio

- 3nm, a 30 kv con electrones retrodispersos a alto vacio

A pesar de este requerimiento, la empresa CIMATEC S.A ofertd el Microscopio Electronico de
Barrido, marca HITACHI, modelo SU3800 que no cumplia con los requisitos minimos solicitados
por el area usuaria de la Universidad, siendo sus resoluciones:

3 nm a 30 kv con electrones secundarios a alto vacio

8 nm a 3 kv con electrones secundarios a alto vacio

15 nm a 1 kv con electrones secundarios a alto vacio

4 nm, a 30 kv con electrones retrodispersos a alto vacio

Caracteristicas que son concordantes con el catalogo de especificaciones técnicas emitidas por
el propio fabricante del producto Hitachi High Tech- Japon con respecte al modelo SU3800 sin
que hubiese modificaciones al producto.

Se adjunta las imagenes de las especificaciones técnicas contenidas en el catalogo del producto

Imagen n.° 18
Especificaciones Técnicas del modelo SU 3800-Hitachi

Hitachi Seanning Electron Microscope H BTAGH !

Inspire the Next

SU3800 SU3S00

SU3800
SU3900

BCANNING TLECTRON
MICROSCOPE

e
—

§ Science for

- a better tomorrow
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» ESPECIFICACIONES
) ——

| el (Fanms

e e SIBSI0E

Resolucian de electrones secundarios

Resalucion de alecironas r

sados

3,0 nm (lensidn de aceleracion 30 XV, WO=5 mm, modo de zits vagio) |
15,0 nm (lensién de acaleracion 1 KV, WD=5 mm, medo ce alto vacio)
4.0 nm (tensitn d= zceleracion 32 kv, WD=5 mm, modo ta bajo vacio)

de x5 a x300,000 (ampliasion de la Imagen-1)

ldagnificacid
odislenet’ de x7 @ x800.000 {(amplizcién de |a pantalla real"2)
Vajtaje de aceleracitn 0.3 kV a 30kV
Configuracion del modo de vacio bajo 6 a 650 Pa

Cambio de iImagen =50 pm (WD=10 mm)

360" en medo continua

Tamafio maximo de muestra ® 200 mm Q mm
X Q02100 mm 0a i50mm
¥ 0a50 mm 0z 150mm
z 5aG5mm 5285 mm
R
T

Plauna de la muestra 90 2 +90°
Rango mavil méxime
Allurz maxima movil

~ Impulsion del motor
Pislola de ejectranes
Aperturade |a lente del abjetivo
Datectores
WD gara andiisis EDX

& 130 mm (en combinacon con R) ® 200 mm (en combinacdidn con R)
B0 mm (W= 10 mm) 139 mm (WD= 10 mm)
Actionamiento del motor de 5 ejes
Fitlamento de horquilla da tungslenc lipo cartucho precentrado
Apertura mévil de 4 orificios
Delector de elecliones secunzancs, detacior de electroras retrotispersacos da semicanductores sensibles
WD=10 mm (TOA=35%) SZC
Conlrol ¢e haz: autamatico (AFS->ABA-nAFC-»ABCC) L2 “S?
Ajuste del ej= optico: autornatico (allneacicn actual) § _7
Brillo del haz: autamstico = VYege o
Conlrol zulomdlica de brille y coniraste (ABCC) \U .
Cantrol de enfeque suterndtica (AFC)
Aute estigma y enfogue (ASF)
Saturacion automélics de filamentos (AFS)
Alineacion automatica de haz [ABA)
Inicio autamalico (HV-ON->A3CC->AFC)
Rotacion de trama, anfoque dinamiea, funeidn te mejora de la imagen, entrada de datos (medicidn punio
a punto, medicidn de dngulos, lextas), aumento preestablecido, funcion de navegacion de
posicionamienio dela olatina (SEM MAP). funcisn de marcads de haces
= Hardware: Track ball, Joystick, Panal de inandos, Comnprasor, Detector ultrasensible de bajo vaclo
(UVD}, Sonda de camara, Sistema da navegacion par camara, = Softwara: administrador ce dalos SEM,
inlerfaz de cormunicacién externa, capwra 3D, modo sin escenario, Integracién EDS
Especlromelria de rayos X de dispersion de epergia (EDS), Especiromalria de rayos X de dispersidn de
l:nnl:qd)tWDS). Varlas platnas externas (plalina da iento, plating de enfriami plalina de
raccian)

Fuente: Productos y servicios de Catalogo de Hitachi-Microscopio SU3800, pagina web
hitps://www-hitachi--hightech-com.translate goog/alobal/en/productsimicroscopes

Optics de alectrones

Funcién de alineacion
Auto-Axis

Pantalla ce imagen

Imagen aulonalica

Cparacidn Funcon Auxiliar

Funcian Opcional

Opcionales (para Disposilives externos)

Asimismo, referente al peso que debia soportar la caja porta muestras, el requerimiento técnico
del &rea usuaria definid que debia tener la capacidad de muestras de entre 5 kg hasta 10 kg, a
su vez, el Comité de Seleccion, respondié a los participantes en la etapa de absolucion de
consultas y/o observaciones que era un requisito que debia ser cubierto, ya que segln el Comite
de Seleccion: “Ef postor puede presentar igual o mejor especificacion. En el mercado existen diferenfes
marcas y modelos que cumplen con ese requerimiento minimo”, pero el proveedor CIMATEC SAC no
cumplia con el requisito de la capacidad de la caja porta muestras, que conforme al requerimiento
técnico que debia tener de 5 kg hasta 10 kg de capacidad, siende que el Microscopic ofertado SU
3800 tenia una capacidad de 2 kg, como se muestra en la imagen

Imagen n.” 19
Capacidad de la Caja Porta muestras

SU3800 SuU3900

e T vuw 200mm 300mm

O"°:g,',ga;°‘(°dgﬁf’°m;‘)“ oy 130mm 200mm
iy > o o o  2kg [BKg without TZR)

Rigwsble mexmum | gomm 130mm

Fuente: Productos y servicios de Catalogo de Hitachi-Microscopio SU3800, pagina web https://www-
hitachi--hightech- com.translate goog/global/en/products/microscopes

Pese a ello CIMATEC SAC, presentd la declaracion jurada de cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas (Apéndice n.°35) contenidas en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de
seccion especifica de las bases integradas para que su oferta sea admitida, conforme se aprecia
en la imagen siguiente:
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Imagen n.° 20
Declaracion Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

-

b CIMATEC S.A.C.

Equings. Materfzles y Rzacthves para Labo-atorlo

DECLARACION JURADA DE CUMPLINIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sefores:

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° D1-2023-UNCP
Prasento. -

Es gra’o diigirme 2 usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y gemas cocumentes dol precadimients de 1a refarencia y, conaciendo todos los alcances
¥ las condiciones detal'adas =n dichos documentos, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que
el equipo ofertado cump’e con las Especificaziones Técricas que se indican en el numeral 3.1
dal Capitulo Il de la seccion especifica de las bases dolalladas a conlknuacion

DENOMINACION DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDC
CANTIDAD OF EAUIPOS A ENTREGAR 01
MARCA MODELO PAIS DE ORIGEN
HITACHI! Su2200 JAPON

Declaramos gue el Micioscepia elect-énica de barrido medelo SU38C0 de la marca Hitashi, se
erlregara con Iss siguientes accesorios:

Dewsctor de especiroscopia de Rayas X da energia cispersiva (EDS)
DCeatecter ultrasensibla de bajs vacia (UVD)

STEM Holdar para microscepia de ransmision

Compresar dedicado

Ordanador con sistama oparativa Vindows 10 y actcesaros cor plelos

LLE Ly

upPs
31'
1< Lima, 15 de junio de 2023 _CIMATEC AC.
\\& Iz 8 .......%.,51.::}-':.91 -
W ,.O o e 0 O L ey Pl
g UNCT 2~ Claudio Santiago Lozads Girén

Gerente de Administraclén y Finanzas
CIMATEC S.A.C.

Fuente: Declaracién Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas (Apéndice n.° 33)

Sobre este hecho, con oficio n.°00217-2025-CG/0C0199 de 14 de febrero de 2025, el Organo de
Control Institucional solicito al sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales el sustento técnico de la capacidad que debia tener el
microscopio  electronico de  barrido,  recibiendo  respuesta con el  oficio
n.° 061-2025-DFCFAS/UNCP de 24 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 34) en el que se incluye
el oficio n.® 08-2025-HBC-FCFA-UNCP de 19 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 34) con el que
el sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe del Laboratorio de dicha facultad, justifica el
requerimiento de la caja porta muestra bajo el siguiente argumento.

“El microscopio electronico de barrido con caja porta grandes muestras, permite realizar estudios
sobre materiales con la platina flexible que puede admitir muestras de hasta 10 kg con movimiento
X-y, y con la puerfa de la camara que se abre completamente, para cargar facilmente muesiras
grandes y dificiles de manejar.

Cabe precisar, que algunas muestras no destructivas por su naturaleza de estudio, puede ser
muestras grandes y que puede pesar hasta 10 kg, el cual requiere experticia para su observacion
en microscopio electidnico de barrido”.

Sobre el particular, se precisa que, aun cuando el microscopio SU 3800-HITACHI, no reunia los
requisitos exigidos por la Universidad, el Comité de Seleccion le otorgd cinco (5) puntos en la
evaluacion de requisitos de calificacion porque el Proveedor CIMATEC SAC entregd una
declaracion jurada ‘Resolucion de Detectores Secundarios/Retrodispersos v Peso Maximo de
Muestra Microscopio Electronico de Barrido marca Hitachi Modelo SU3800 Flagship” (Apéndice
n.°36), que acreditaba las mejoras tecnologicas, indicande que al microscopio electrénico le
realizarian mejoras tecnolégicas referentes a la resolucion con electrones secundarios a alto
vacio, y con electrones retrodispersos a alto vacio; asi como, incremento de la caja porta muestras
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con peso maximo de 5 kg hasta 10 kg, pero, contrariamente a lo requerido por el propio Comité
de Seleccion, en las bases integradas se especificd que dicha declaracion jurada debia ir
acompanada del catélogo del fabricante del bien que evidenciaba lo declarado, dicho requisito no
se cumpli6 ya que en lugar de presentar la ficha técnica de HITACHI LTD (fabricante del
microscopio) con las especificaciones técnicas realizadas en base a lo solicitado por la
Universidad, es decir a las modificaciones realizadas, CIMATEC SAC presenté solo la declaracién
jurada emitida por el sefior Miguel Blanco Alvarez, presidente HLATAM LLC, empresa
distribuidora intermediaria entre CIMATEC SAC y HITACHI encargada de la venta de los
microscopios, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 21
Declaracion Jurada emitida por HLATAM

e BT HLATAM

13 de Junio de 2023

Sres. Universidad Nacional del Centro de Pera

DECLARACION JURADA
Resolucion de Detectores Secundarios/ Retrodispersos y Peso Maximo de Muestra
Microscopio Electrénico de Barrido modelo SU3800 flagship

Por medic del presente documento certificamos las siguientes resoluciones alcanzables con el
Wicroscopio Electrénico de Barrido Hitachi modelo SU 3800 Flagship, con optimizacion de
tecnologia con filamento de tungsteno, fabricado especialmente y en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Universidad Nacional dal Gentro de Perir deniro del proceso de
LICITACION PUBLICA N* 1-2023-UNCP,

Detector Condicién de vacio Aceleracion da Resolucion Nominal| Resolucion Maxima
voliaje
SE Alte vaclo 30 kv 3,0 nm 2,0 nm 1
SE Alto vacio 3 kv 8,0 nm | 5,0 nm
SE Alto vacio 1kV 15,0 nm 7,0 nm
uvD i Bajo vacio ‘ 30 kV 4 nm 2,5 nm
\\ UV 1l Bajo vacio kv | 10,0 nm 6.0 nm
T 2 8SE Il Alto vacio 30 kV 4 nm | 2,5nm
BSE Il Alto vacio 3kV 8,0 nm l S:Ovnm
Ejemplo:

Entendiéndose por resolucién nominal la que se puede cumplir en cualauier condicidn y la
maxima la gue se alcanza con musstras ce alta resolucion como la de Hitachi (nanoparticulas de
oro sobre carbén) con las condiciones recomendables de inslalacion las cuales son demostrables
“IN SITU
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HITACHI
srapire the past HLATAM
Camara:
Pese Maximo de Muestra | PesO nominal 2kg. Pesa maximo 10 kg

Cordial saludo.

Wigelof 5

Miguel Blanco
President HLATAM
- 41067

CEL: =1 561800

Fuente: Declaracion Jurada Resolucion Detectores Secundarios/retrodisperso y peso maximo de muestra
(Apéndice n.° 36}

En esta declaracion jurada emitida por HLATAM se indicaba que las resolucicnes alcanzables
con el Microscopio Electrénico de Barrido Hitachi, modelo SU 3800 Flagship, con optimizacion de
tecnologfa con filamento de tungsteno, fueron fabricadas especialmente y en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Universidad.

Sobre este tema, se debe tomar en cuenta que el certificado de fabricacion es un documento que
debe ser emitido por el fabricante y/o duefio de la marca, para demostrar las caracteristicas
técnicas de un producte. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,
considera este documento crucial para la evaluacion técnica en procedimientos de contratacion
publica, verificando si el producto cumple con las especificaciones requeridas, ya que este debe
incluir la informacion técnica del producto, como especificaciones técnicas y resultados analiticos
obtenidos y debe incluir la firma de los profesionales respensables del control de calidad y el
nombre del laboratorio o fabricante.

En ese sentido, se debe considerar que la empresa HITACHI puede emitir certificaciones
exclusivas de fabrica, mas aln si el microscopic fue fabricado especialmente para cubrir las
especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad y que eran distintas a las propuestas en
el modelo de microscopic ofertado; por lo tanto, el distribuidor autorizado, en este caso HLATAM
no podria certificar existencia de productes y/o anexar especificaciones técnicas inexistentes en
los productos de fabrica, dado que los distribuidores o vendedores no tienen competencia para
emitir certificaciones que comprometan directamente al fabricante de cualquier bien, tal como lo
indica la Resolucion del Tribunal Constitucional n. © 2034-2018-TCE-S1 de 31 de octubre de 2018,
que sefala: (...) La carta del fabricante debe estar suscrita por el responsable del area de
ingenieria o similar del fabricante (a efectos de minimizar los riesgos citades por la Entidad como
sustento para restringir la presentacion de este documento).

Por ello, la confirmacion de la modificacion a las resoluciones de detectores secundarios y
retrodispersos vy el incremento de la caja porta muestras, debid ser una respuesta oficial de
HITACHI, afin de que la Universidad cuente con la seguridad juridice/técnica sobre el ofrecimiento
técnico de quien lo acredita y no una respuesta firmada por un distribuidor quien en este caso es
el sefior Miguel Blanco Alvarez y la empresa HLATAM LLC.

Por lo tanto, la responsabilidad de la produccion de certificaciones que comprometen al fabricante
recae en este y no en los distribuidores o vendedores.

Hecho que también se pone de manifiesto en la Resoluciéon del Tribunal Constitucional
n.® 2034-2018-TCE-S1 de 31 de octubre de 2018, que sefiala:
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“Por lo general no es posible acreditar la fotalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con
hojas técnicas catalogos, brochures y manuales de fabricante, eilo atendiendo a que la informacion
requerida por las enfidades no es homegénea y obedece a particularidades de su necesidad. (...)

La Entidad, a través de las éreas correspondientes, deberd implementar todas las observaciones
advertidas por este Tribunal referidas a que:

(i) Debera determinarse cuéles son las especificaciones técnicas que deben acreditarse con hojas
técnicas, catalogos, brochures, manuales documentos similares,

(i) Debera precisarse que seré admisible la presentacion de una carta del fabricante para acreditar
aquellas caracteristicas que no se encuentren contempladas en las hojas técnicas, catélogos,
brochures y manuales def fabricante;

(iii) Deberé evaluarse si se requiere que la carta del fabricante sea emitida por su &rea de ingenieria
0 area equivalente, mas alla de su denominacion u ofra que resulte competente”

Ademas de ello, el modelo de microscopio SU 3800 Flagship que declara el distribuidor HLATAM,
no pertenece al catalogo de productos de HITACHI (De acuerdo a la informacion oficial publicada
en su pagina web)' siendo el modelo fabricado y comercializado por HITACHI el modelo SU 3800
gue como ya se indico no presenta las caracteristicas técnicas requeridas por la Universidad y
que el “nuevo” modelo SU 3800 Flagship declarado por el distribuidor HLATAM no forma parte
de la propuesta realizada por CIMATEC SAC, que en su Declaracion Jurada de cumplimiento de
especificaciones técnicas solo se refiere al Microscopio Electrénico de Barrido como Marca
HITACHI modelo SU 3800.

Finalmente, el intermediaric HLATAM afirmé en su declaracion jurada que el microscopio fue
"fabricado especialmente y en cumplimiento de los requisitos establecidos por la universidad”,
afirmacion que se contradice con la fecha de fabricacién del microscopio que data del 2022,
siendo que el procedimiento de seleccién se llevo a cabo en los meses de mayo a julic del 2023,
entonces, no es posible que el microscopio electrénico de barrido haya sido fabricado
especialmente para cubrir los requerimientos técnicos de la Universidad un afio antes de realizar
la convocateria del procedimiento de seleccion, hecho que analizaremos con méas detalle en la
etapa de ejecucion contractual (recepcién del microscopio).

En conclusién, el Comité de Seleccion otorgd la buena pro al postor CIMATEC SAC, sin que este
haya cumplido las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad, presentando una
declaracion jurada emitida por el distribuidor HLATAM LLC, que especificaba que el microscopio
fue fabricado especialmente en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad
Nacional del Centro del Per(; no obstante, se debe tener en cuenta que la empresa HITACHI
HIGH TECH, en su calidad de fabricante del equipo es la (inica autorizada para emitir el certificado
de fabricacion correspondiente al modelo SEM'® SU3800; por lo tanto, los distribuidores

CORTRO; 3 autorizados no pueden certificar existencia de productos y/o anexar especificaciones adicionales
g}" \?’B" A o inexistentes en los productos de fabrica, dado que los distribuidores o vendedores no tienen
!i\ gwm;vrsop jf;/f-j competencia para emitir certificaciones que comprometan directamente al fabricante de cualquier
\ \\/ |
VNS \ A bien.

En ofras palabras, el distribuidor no podia emitir constancias de fabricacion en reemplazo del
propio fabricante HITACHI, mas aun, considerando que dicha constancia confirmaba que el
equipo habia sufridc modificaciones de componentes internos distintos al modelo que ofrecian
inicialmente.

Ademas, téngase en cuenta que el Comité de seleccién asigné cinco (5) puntos al poster ganador
CIMATEC SAC, en la calificacion al considerar como “mejora tecnologica” el incremento de
resolucién y de capacidad de la caja de muestras del microscopio electrénico, sin tener en cuenta
que la "mejora tecnolégica’ considerada por el proveedor era, en realidad, realizar cambios en la

2 hitps/www. hitachi-hightech.com/global/en/products/microscopes/sem-tem-stem/sem/su3800.htm/
13 SEM: Microscopio Efectrnico de Barrido
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resolucién y caja de muestras del equipo de modo que el resultado fuese lo solicitado como
requerimientos minimos que debia tener el microscopio.

En este punto, es necesario considerar que una innovacion o mejora tecnologica, es el proceso
por el cual se mejora el producto ya existente, pero agregando la tecnologia a su favor, es
decir, utilizando la tecnologia como vehiculo innovador,

Bajo esta premisa, no puede considerarse mejora tecnologica las alteraciones al producto para
cubrir un requisito basico ya solicitado previamente por la Entidad; conforme lo precisa la Opinion
n.° 144-2016/DTN, Resolucion N° 2335-TC-S1 que sefiala:

“(...) para considerar gue nos enconiramos frente a una innovacion o mejora tecnolbgica, lo ofertado
por los postores no debe formar parte de las especificaciones fécnicas de los bienes o términos de
referencia de los servicios que se desea adquirir o contratar, respectivamente. Ademas, cabe
precisar que la innovacion o mejora propuesta debe implicar realmente un aspecto adicional que
enriquece el bien o servicio ofertado con relacion al estandar minimo referido en las especificaciones
técnicas de las hases. Ademas, las mejoras no deben generar costo adicional para la Entidad. Asi
pues, este colegiado ha indicado que se conoce como mejora a "todo aguelio que ofrezca el postor
para mejorar la calidad y/o oportunidad del servicio o de sus entregables, en adicidn a los requisitos
minimos expuestos en las Bases Administrativas del servicio. Las mejoras técnicas deben agregar
valor al servicio v estar relacionadas con el abjeto del mismo” (el subrayado es nuestro)

Dicho en otras palabras, para considerar que nos encontramos frente a una innovacion o mejora
tecnolgica, lo ofertado por los postores no debe formar parte de las especificaciones técnicas
minimas requeridas del bien que se desea adquirir. Ademas, la innovacion o mejora propuesta
debe implicar realmente un aspecto adicional gue enriguece el bien ofertado con relacion al
estandar minimo referido en las especificaciones técnicas de las bases. conociéndose como
mejora a todo aquello que ofrezca el postor para mejorar la calidad del bien, en adicion a los
requisitos minimos expuestos en las especificaciones técnicas de las bases integradas. Las
mejoras técnicas deben agregar valor al bien servicio y estar relacionadas con el objeto del
mismo.

Por tante, aun cuando el postor alegd cumplir con todos los requerimientos establecidos en las
bases integradas, revisada su oferta no hay coincidencia con ello, ya que no se ha acreditado que
se haya cumplido con la totalidad del requerimiento de las especificaciones técnicas minimas
del bien ofertado ya que estas especificaciones técnicas no se encuentran consignadas ni en los
catalogos, brochures y manuales del fabricante, lo que impide corroborar que el microscopio
solicitado haya sido fabricado de acuerdo a los requerimientos minimos exigidos por la

Universidad.
//Q;,'\'Tﬁm Por consiguiente, los hechos descritos vulneraron las normas de contratacion al realizar
& A procedimientos en los que limitan la participacién plural, ransparente y objetiva de todos los
(2 &mﬁ ‘5??; interesados, ya que el Comité de Seleccion acepto la oferta de CIMATEC SAC que no solo ofertd
\\??"\\Jé?}/ un equipo que no cumplia con las caracteristicas técnicas requeridas, sino que presenté una
e Onee / declaracion jurada emitida por la empresa intermediaria de ventas del equipo, que indicd que el

equipo habfa sido fabricado especialmente y en cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Universidad, sin embargo el equipo presentaba una placa de fabricado en Japén en el afio
2022, es decir un afio antes de que se realizara la convocatoria para su adquisicion, incumpliendo
de este modo con lo especificado en el articulo n.° 9 de la Ley de Contrataciones del Estado que
precisa que los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratacion, son
responsables, en el ambitc de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentacién y conducir el procedimiento de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y
su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines plblicos de cada contrato y cuya
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transgresion favorecio a particulares y no el interés publico poniendo en riesgo los recursos del
Estado.

3. DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El 12 de julio de 2023, se suscribi6 el Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP (Apéndice n.® 37)
“Adquisicién de Equipoes para el Pl Mejoramiento del servicio de los laboratorios de la Facultad de
Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peru con codigo
unico de inversiones N° 23279925" Microscopio Electronico de Barrido, conforme al detalle

siguiente:
Cuadron.° 3
Contrato firmado entre CIMATEC SAC y la UNCP
Fecha de Plazo en dias | Fechade firma
Detale Contrato ot e calendarios del contrato

Contrato N° 027-2023-JOL-UNCP

“Microscopio  electronico  de

barrido (microscopio electrénico 12/07/2023 | 1887 915,86 | CIMATEC SAC 149 121712023
de barrido)"

Fuente: Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP (Apéndice n.® 37)
Elaborado por: comision de auditoria de cumplimiento.

De acuerdo al contrato suscrito entre el sefor Claudio Santiago Lozada Girén, representante legal
de la empresa CIMATEC SAC y el jefe de la unidad de Abastecimientos, se especificaron entre
otros los siguientes aspectos:

“CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,887,915.86 (un milion ochocientos ochenta y
siete mil novecientos quince con 86/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Concepto Cantidad Precio Total
Microscopio electrénico de barrido ;
Marca: Hitachi Modelo; SU3800 Unidad §/1867,915,86
i o , ,
BN i CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZQ DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
\:\u;‘;{%‘}’;; El plazo de gjecucitn del presente contrato es de ciento cuarenta y nueve (149) dias calendarios el
T mismo que se computara desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Mediante el presente, con plenc conocimiento de las condiciones que se exigen en les bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a enlregar los bienes objeto del presente
procedimiento de seleccién, en el plazo de CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) dlas
calendario, plazo que incluye la enirega del bien, su instalacién y puesta en funcionamiento,
contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

Detallado como sigue:
Plazo para la entrega del bien: CIENTO TREINTA (130) dias ¢alendario.
Plazo para la instalacion: DIEZ (10) dias calendario.

Plazo para la pussta en funcionamiento: NUEVE (09) dias calendario.

Lima, 15 de junio de 2023

" Gerente de Administracion y Finanzas
CIMATEC S.A.C.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferfa ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA

Seiiores:

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2023-UNCP
Presente. -

ES grato dingirme a usted, para hacer de su conacimiento que luego de haber examinade las
sases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
¥ las cendiciones detalladas en dichos aocumentos, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, gque
€l equipe ofertado cumgle con las Especificaciones Tecnicas que se indican en el numeral 3.1
el Capitulo IN de la seccion especifica de las bases detalladas a continuacion

DENOMINACION DEL EQUIPO [ MICROSCOPIO ELECTRONICO DL BARRIDD
f CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR | 01
i MARCA MODELO | PAIS DE ORIGEN
HITAGHI SU500 ‘ JAPON
5 | SR

Declaramos que el Microscopio electonico ga barmrido modelo SUSB00 ge la marca Hitach, se
entregara con los siguientes aczesorios

Datector de espectroscepia de Rayos X de energia dispersva [EDS)
Detector uftrasensible de bajo vacio (UVD)
STEM Hoder para micrassopia de transmsion

- Cempresor dedicado
Qrdenadar con sislema operative Windows 10 y accesorics compleios
upPs

Lima. 15 de jun:o de 2023 CiMATEC S:A.C.

~asafit PR enih: [l £ ry F1AARAS
Claudio Santiago Lozada Girén
Gerente de Administracion y Finanzas
CIMATEC S.A.C.

().

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepcién y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado. La recepcion se realizara en La Universioad
Nacional del Centro del Perd, sifo en la Av. Mariscal Castilla N° 3909-4089. EI Tambo, Huancayo-
Ciudad Universitaria. En el horario de 8:00 am a 02:00 pm, Facultad de Ciencias Forestaies y del
Ambiente, Laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal, previa coordinacion con el responsable
del Area de Almacén Central.

La conformidad sera otorgada por el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente,
previo informe del responsable o quien haga sus veces que solicito el bien, en un piazo méximo de
siete (07) dias calendarios de recepcionado el bien.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicande claramente e/
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con [a subsanacion, LA ENTIDAD puede oforgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En esfe supuesfo
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectia la recepcion o no
oforga la conformidad, segtn corresponda, debiendo considerarse como no efecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

4. DE LA RECEPCION DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

De acuerdo al Contrato n.° 027-2023-JOL-UNCP, suscrito el 12 de julio de 2023 (Apéndice
n.° 37), la adquisicion del ltem n.” 2 (Microscopio Electrénico de Barrido), sefialaba en su

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Clausula Quinta™ que: "el plazo de Ejecucion del presente contrato es de ciento cuarenta y nueve (149)
dias calendarios el mismo que se computa desde el dfa siguiente de! perfeccionamiento del confrato’, en
consecuencia, el plazo maximo para la recepcién del bien era hasta el 08 de diciembre de 2023.

Ademas, conforme a las bases Integradas, el Microscopio Electronico de Barrido, seria
recepcionado en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, previa
coordinacién con el responsable del Area de Almacén Central, siendo el lugar de instalacion el
laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal, debiendo realizar las pruebas de verificacion de
un buen funcionamiento.

No obstante, el proveedor demord en entregar el preducto diez (10) dias mas, el mismo que fue
entregado el 18 de diciembre de 2023, fecha consignada en la Guia de Remision Electronica
Remitente’® n.® T001-0001317 de 15 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 38) , en la que consta
que la Unidad de Almacén Central recepciond el Microscopio Electronico de Barrido el 18 de
diciembre del 2023 (sello de recibido), en la Universidad Nacicnal del Centro del Pert, Ubicado
en Av. Mariscal Castilla n® 3909 — 4089, El Tambo - Huancayo, conforme se aprecia en la imagen
siguiente:

Imagen n.° 22
Guia de Remisién Electronica Remitente n.° T001-0001317, de 15 de diciembre de 2023
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Fuente: Guia de Remision Electronica Remitente n.° T001-0001317 de 15 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 38)

" 1 CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Anexo n.° 4 — Declaracién Jurada de Piazo de Enfrega, presentado por el Proveedor CIMATEC S.A.C., en el cual sefiala (...) me
comprometo a entregar los bienes objetos del presente procedimiento de seleccion en el plazo de CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149)
dias calendarios, plazo que incluye fa entrega del bien, su instalacién puesta en funcionamiento, centabilizades desde ef dia siguiente de
suscrito el conirato
Delallado como en:
Plazo para la entrega bien: CIENTO TREINTA (130) dias calendario.
Plazo para la Instalacion: DIEZ (10) dias calendario.
- Plazo para la puesta en funcionamiento: NUEVE (09) dias calendario.
5 Guia def Proveedor CIMATEC S.A.C.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NAGIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Sobre el particular, el proveedor, CIMATEC S.A.C. remitié la carta G.C 382/2023 de 05 de
diciembre de 2023 recibida el 11 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 39), en el cual solicita una
ampliacion de plazo de dieciséis (16) dias calendario para la entrega de Microscopio Electronico
de Barrido, sefialando que:

1)

Considerando que €l plazo de efecucion contractual cuimina el 08 de diciembre del presente afio, y a
este plazo le adicionamos los dieciséis (16) dias calendario de ampliacién solicitados a vuestra
entidad, tenemos que la nueva fecha de ejecucion contractual, vale decir; la entrega, instalacion y
puesta en funcionamiento serd el 24 de diciembre del 2023; sin embargo, al ser dia no laborable,
culminariamos todas nuestras obligaciones contractuales el 22 de diciembre del 2023 a més
tardar”.

Al respecto, es importante precisar que la Empresa CIMATEC S.A.C. presentd a Ia entidad, la
solicitud de ampliacion de plazo, el 05 de diciembre de 2023, tres dias antes de la culminacion
del plazo de la entrega del bien, previsto para el 08 de diciembre de 2023, segun lo establecido
en el Contrato n.” 027-2023-JOL-UNCP de 12 de julio de 2023 (Apéndice n.° 37); asimismo,
presento un informe mediante documento S/N de fecha 05 de diciembre de 2023 emitida por su
proveedor HLATAM, en el cual sefiala que:

ll(.“)

Por razones de fuerza mayor derivado de nuevas regulaciones para las exportaciones de Canada,
estamos presentando una demora en el traslado del equipo desde nuestro warehouse en Toronto
hacia su destino final, Pery. Las autoridades canadienses estan solicitando una documentacion
adicional, la cual ya fue tramitada”.

Sobre el particular, se muestra que la empresa comunict el retraso en el envio del equipo, el 5
de diciembre de 2023, fecha comprendida dentro del plazo de entrega de 8 de diciembre de 2023,
situacion que no justificod oportuna y objetivamente el incumplimiento de la entrega del Microscopio
Electrénico de Barrido, por lo tanto, incurrié en penalidades de acuerdo al articulo n.® 16216 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose determinado que el proveedor
incumplié el plazo de entrega, instalacion y puesta en funcionamiento del Microscopio, el mismo
que debia realizarse el 8 de diciembre de 2023, sin embargo, éste fue recepcionado por |a Unidad
del Almacén Central recién el 18 de diciembre de 2023, conforme se aprecia en la Gula de
remision Electronica Remitente n.” T001-0001317 (Apéndice n.° 38) que cuenta con sello de
recibido, y que fue puesto en funcionamiento el 21 de diciembre de 2023, segln consta en el
informe n.® 0115-2023-UAA/UNCP de 22 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 40).

Por lo tanto, se evidencia que el retraso en la entrega del Microscopio Electrénico de Barrido,
generd penalidades por incumplimiento de contrato por un importe total de S/ 65 886.99 y que fue
comunicado al proveedor CIMATEC SAC con carta n.® 238-2023-UNCP/UA de 26 de diciembre
de 2023 (Apéndice n.® 41), emitida por la jefa de la Unidad de Abastecimientos.

No obstante, el cobro de las penalidades, fue materia de controversia que derivé en un arbitraje’”,
resultando a favor del proveedor y por el que se desistio del cobro de esta penalidad motivo por
el cual no sera objeto de tratamiento en este informe.

8 Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

162.1. En caso de retraso injustificado def contratista en fa ejecucion de las prestaciones objeto del contrafo, la Entidad le aplica
aufométicamente una penalidad por mora por cada dla de atraso, {...)

17 Con Resolucion n.°3195-R-2024 de 30 de octubre de 2024 emitida por el, rector y el secretario general de la Universidad, se restielve
dar cumplimiento al laudo arbitral de conformidad con fa Resolucion n.° 8 de 16 de octubre de 2024, medianie el cual el Centro Nacional
de Arbitraje y Conciliacién del Centro (CENACOCEN), tribunal arbitral a favor de la Empresa CIMATEC SAC.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODC: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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5. DE LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

De acuerde a las especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria, el postor CIMATEC
SAC elabor¢ el “Cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas sefialadas en el capitulo
Il de las caracteristicas del bien ofertado”,

En dicho cuadro CIMATEC SAC, indicé que el equipo propuesto presentaba mejoras tecnologicas
respecto a la Resolucion méxima alcanzable, 1a presion variable y el peso maximo que soportaria
la caja porta muestra tal como se muestra en la imagen siguiente,

Imagen n.® 23
Requisitos técnicos solicitados por la Entidad y propuestos por el postor CIMATEC SAC

e )
o)
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Fuente: Cuadro comparativo entre las Especificaciones Tecnicas Sefialadas en Capitulo Il de las y las caracteristicas del
bien ofertado.(Apéndice n.° 44)

Habiendo resultado CIMATEC SAC como ganader de la buena pro en base a las caracteristicas
que propuso como mejoras tecnoldgicas y que superaban a lo solicitado por la Universidad, éste
entregd el Microscopio Electronico de Barrido marca HITACHI modelo SU3800, el cual fue
recepcionado por la Unidad del Almacén Central el 18 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 38),
por lo que el 19 de diciembre de 2023, un dia después de la recepcion del micrescopio, el equipo
de Control Concurrente del Organo de Control Institucional de la Universidad, realizd una
inspeccion al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, a fin de constatar
el acondicionamiento del laboratorio, recepcion e instalacion del equipo, hecho que fue
consignado mediante Acta n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC, suscrita el 20 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 42).

Dicha inspeccién se realizé en presencia del sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe de
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, la sefiora Karoline Atarama
Flores, jefa de operaciones de CIMATEC SAC, ingeniero Victor Vila Zifiga, integrante de la
Comisién de Control del Organo de Control Institucional y el sefior Franck Limaco Valencia, jefe
de Comision de Control concurrente del Organo de Control Institucional a fin de constatar el
acondicicnamiento del laboratorio y la recepcion del Microscopio Electrénico de Barrido marca
HITACHI, modelo SU3800 con nimero de serie: 382253-01, fabricado en Japon, por la empresa
Hitachi High-Tech Corporation con fecha del afo 2022 y ademas con la siguiente serie:
P/N 52E—4918, como se evidencia a continuacion:

(ver imagen en la pagina siguiente...//)

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Imagenes n.® 24 y n.° 25
Fotografias al equipo Microscopio electrénico de barrido marca Hitachi modelo SU3800

[ i |
g .\l . N
i s SCANNING ELECTRON MICROSCOPE
™ MODEL
. SERIAL NUMBER [_382253-01 DATE [ 2022
) Hitachi High-Tech Corporation
MADE IN JAPAN
L PIN 52E-4918

Descripcion:  Microscopio electronico de barrido, | Descripcion: Placa con datos del Microscopio electrénico
marea Hitachi, modelo SU3800. de barrido y fabricante.

En dicha inspeccion se realizaron las siguientes observaciones:

Del modelo SU 3800 FLAGSHIP ofertado por el proveedor

De acuerde a la Declaracion Jurada, "Resclucion de Detectores Secundarios/Retrodispersos y
Peso Maximo de Muestra Microscopio Electrénico de Barrido marca Hitachi Modelo SU3800
Flagship® (Apéndice n.° 33) suscrita por el sefior Miguel Blanco Alvarez, presidente HLATAM
LLC, de 13 de junio de 2023 sefala:

“(...) certificamos las resoluciones alcanzables con el Microscopio Electrénico de Barrido Hitachi
modelo SU3800 Flagship, con optimizacién de tecnologia con filamento de tungsteno, fabricado
especialmente y en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad
Nacional del Centro el Pert dentro del proceso de LICITACION PUBLICA N° 1-2023-UNCP

L)

En base a esta afirmacion, el equipo de Control Concurrente del Organo de Control Institucional
de la Universidad, sefiald en el Acta n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC, suscrita el 20 de diciembre
de 2023 (Apéndice n.° 42),

(...)

El modelo oferfado por el contratista para el Microscopio electrénico de barrido es: SU3800
FLAGSHIP, el cual no existe dentro de los modelos ofrecidos por el propio fabricante de ios
microscopios electronicos de barrido, encontréndose Gnicamente los modelos SU3800 y SU3900,
como se muestra en la imagen siguiente:

(ver imagen en la pagina siguiente...//)

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 18 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Imagen n.° 6
Detalle de la pagina web del fabricante de microscopio electronicos de barrido Hitachi High-Tech

Standard and Variable-Pressure Scanning Eleclron Mictoscopes (SEM & VP-SEM) wilh innovative electren oplics and signa! detection systems

affording unparalleled imaging and analylical performance

|
(L

e

Scanning Electron Microscopes Scanning Electron Microscope

5U3800/SU3900 FlexSEM 1000 1

Hitachi High-Teeh's scanning eleclron FlexSEM 1000 !t employs thermionic

microscopes SU3B00/SU3900 defiver bath electran source and achieves resolution of

operabllity and expandabdity. The operalor 4.0nm with Ils compacl design ready for

can automale many operations arc desktop setup. Low vacuum mede =

Learn More ) Learn More > BacktoTop A

Descripcién: Modelos de microscopios efectronicos de banrido ofrecidos por el fabricante Hitachi High-Tech
Fuente: https:/hwww.hitachi-hightech.com/globallen/products/microscopes/sem-tem-stem/sem/

De lo anterior se evidencia que ef modelo SU3800 FLAGSHIP no es fabricado y/o ofrecido por la
empresa HITACHI High-Tech, ademas en el Contrafo n® 027-2023-JOL-UNCP del 12 de julic de
2023 se establecid gue el modelo del Microscopio electrénico de barrido es el SU3800 de Ja marca
HITACHI, como se muestra a continuacion;

Imagen n.° 7
Detalle del contrato n® 027-2023-JOL-UNCP de fecha 12 de julio de 2023

LAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
| monto total del presente contrato asciende a S/ 1,887,915.86 {un millon ochocientos ochenta y siete mi

ovecientos quince con 86/100 Soles}, que incluye todos los impuestos de Ley.

__CONCEPTO [ CANTIOD | _PRECIOTOTAL
| | |
MCROSCOPIO ELECTRONICODE | | f i
BARRIDO SN st
MARCA: HITACHI | | |
HODELO: SU3800 | L
e s Sess

Descripcion: Modelo SU3800 de la marca Hitachi, adquirido por la Enfidad segtn contrato n® 027-2023-JOL-UNCP

De lo anterior, se evidencia que el microscopio ofrecido y adquirido por la Entidad fue el
Microscopio electronico de barrido de la marca HITACHI, modelo SU3800.

Sobre el tema, el 21 de diciembre de 2023, el, representante legal de la Empresa CIMATEC SAC
emitio la carta G.C 415/2023 (Apéndice n.° 45) dirigida a la Universidad Nacional del Centro del
Perii, en la que adjunta respuesta a las observaciones realizadas por el Organo de Control
Institucional consignadas en el Acta de Inspeccion n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 20 de

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42) que emitio el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas
n.® 001-2023-0CI/0198-SCC de 29 de diciembre de 2023'¢ (Apéndice n.° 46), que forma parte
del informe de Hito de Contral n.° 003-2024-OCI/UNCP/0198-SCC'® (Apéndice n.° 47)
comunicando |as observaciones.

En dicho informe firmado por el sefior Miguel Blanco, presidente de HLATAM International LLC&
HLATAM Chile SPA, empresa proveedora del Microscopio Electronico de Barrido (fabricado por
la empresa HITACHI High Tech) y cuya venta final estuvo a cargo de CIMATEC SAC, menciona
que:

“Es bueno especificar que las informaciones que publicamos en la pagina web o en nuestros
catalogos son Publicas y sujsta a cambio sin previo aviso. Y dependen de nuestra estrategia
comercial. Como consta en los pie de pégina de la website (seccion términos y condiciones) y los
catélogos publicados.

Adjuntamos imagenes

Specifications in this catalog are subject to change with or without notics, as Hitachi High-Technalegles Corporefion continues to develop the Iates{
technologies and products for our customers,

LC;mrricm {Cl Hitachi Hiah-Technalag es Comoration 2019 All riahis reserved.

Por lo que la informacion detallada y legalmente vinculante proviene de nuestra ficha técnica
actualizada firmada (Anexo) por la persona autcrizada con Nombre y Cargo. La cual contiene
caracteristicas ampliadas, precisas, comprobables y verificables por la parte usuaria
especializada.

(...) Por ofro lado, en el informe se muestra la siguiente observacion:

De lo anterior, se evidencia que el modelo SU3800 FLAGSHIP no es fabricado y/o ofrecido por ia
empresa Hitachi High-Tech, ademas en el contrato n° 027-2023-JOL-UNCP de fecha 12 de julio
de 2023, se establecio que e/ modelo del Microscopio electronico de barrido es ef SU3800 de la
marca Hitachi, como se evidencia a continuacion:

El Nombre anunciado de SU3800 Flagship, corresponde al nombre completo del modelo SU3800.
La palabra Flagship signica "barco insignia" y es la manera con la cual realzamos comercialmente
las caracteristicas del equipo.

Por lo que en todo momento nos referimos al mismo modelo. Lo cual no es 6bice para la
configuracién personalizada y especializada de cada modelo entregado. Porque, aunque no
cambiamos el nombre del Modelo, si se cambia a peticién o solicitud del cliente la configuracion
técnica intema, lo cual es practica comun en la Industria de la Microscopia Electrénica.

Esto esta evidenciado en el catdlogo HTD-E272 2019.3. Del cual se toma el nombre”

De acuerdo a lo manifestado por el sefior Miguel Blanco el modelo SU3800 Flagship es el mismo
modelo que el SU3800 y es la manera como realzan comercialmente las caracteristicas de su
equipo.

Esta afirmacion no subsana la observacion realizada por el Organo de Control Institucional a
través del acta n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 20 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42),
que sefialé que no se trataba de un modelo diferente, sino que era el mismo modelo SU3800 al
que solo le habian adicionado |a palabra "FLAGSHIP",

! Hecho corroborade posteriormente por la ing. Fanny Blas Rodriguez, encargada de |a verificacion
de las especificaciones técnicas del Microscopio Electronico de Barrido de la comision de

% |nforme de Avance de Situaciones Adversas n° 001-2023-OCl0199-SCC de 29 de diciembre de 2023, comunicade con oficio
n.” 823-2023-OCI/UNCP al Rector de la Universidad.

10 |nforme de Hito de Control n.® 003-2024-OCHUNCP/0189-SCC, de15 de enero de 2024, comunicado con oficio n.® 042-2024-OCI/UNCP
al Rector de la UNCP.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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auditoria de cumplimiento del Organo de Control Institucional, quien realizo la visita de inspeccién
el 9y 10 de octubre de 2025, con la presencia del sefior Julio Cesar Alvarez Orellana, Decanc de
la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, el sefior Hernan Baltazar Castafieda,
coordinador de Laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal y el actual jefe del Laboratorio de
la Facultad de Ciencias forestales y del ambiente y cuyo resultado fue plasmado en el Informe
Técnico n.° 001-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025 (Apéndice n.® 48), emitido por dicha
especialista , que sefiaio:

“De acuerdo a la declaracion Jurada de Resolucién de Detectores Secundarios/Retrodispersos y
Peso maximo de muestra microscopio electrénico de Barrido emitido por el postor CIMATEC SAC,
se trataria del modelo SU3800 Flagship

Sin embargo, se precisa que el término "Flagship" es un término que se usa ampliamente en
negocios, tecnologia y marketing. En el uso mederno en negocios y tecnologfa se refiere al
setvicio y producto mas representativo, avanzado o prestigioso de una marca. Siendo el modelo
que lidera la linea, muestra lo mejor que la empresa puede ofrecer, y suele tener las caracteristicas
mas innovadoras, sin embargo, este no constituye un modelo distinto, tal como se aprecia en el
catalogo de productos presentados por el fabricante HITACH!?

Concluyendo que

La evaluacion que se realizo fue al madelo SU3800 no observandose alguna marca, inscripcion,
letra, nimero distintiva que indique que sea un SU3800 flagship.

Imagen n.° 13
Microscopio Electrénico de Barrido, Modelo SU 3800

Fuente: Informe Técnico n.® 001-2025-CG-FBR de 29 de ociubre de 2025

Por tanto, de lo evidenciado en el Acta n.® 010-2023-0CCI-UNCP/SCC, suscrita el 20 de diciembre
de 2023 por la comision de Control concurrente del Organo de Control Institucional de la
Universidad, y con la asistencia de la representante del proveedor CIMATEC SAC , el Decano y
el jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y confirmada
posteriormente por la especialista de la comision de auditoria de Cumplimiento ing. Fanny Blas
Rodriguez, quien emitié el Informe Técnico n.° 001-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025, se
ha determinado que el Microscopio Electrénico de Barrido corresponde al modelo SU 3800,
fabricado por la Empresa HITACHI, la misma que no fabrica ningin medelo denominado “SU
3800 Flagship”, tratandose solo de una denominacion distintiva sobre sus productos bandera, sin

™ https:/twww. hitachi-hightech.com/global/en/products/microscopes/sem-tem-stem/sem/su3800.html#sec-7
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que el microscopio denominado “SU 3800Flagship” presente caracteristicas distintivas distintas
al modelo "SU3800",

Respecto a |a capacidad de |a caja porta muestras del microscopio electrénico de barrido

De acuerdo a las especificaciones técnicas para la adquisicion del Microscopio electrénice de
barrido establecido en los términos de referencia de las bases integradas del procedimiento de
seleccion de la Licitacidon Plblica n.® 001-2023-UNCP-1, para la "Adquisicion de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de Los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perti, CUl n.° 23279925", el area usuaria
estableci6 lo siguiente:

Caja porta muestras, grande de hasta de 5 hasta 10 kg.
()"
Imagen n.° 26
Detalle de las especificaciones técnicas para la adquisicion del microscopio electrénico
de barrido
I dedicade, sin agua mi chiller y con detector de electrones retrodispersos e 5 segmentos.
SEM.naramuestras patucal
Caja porta muestras grandes hasta de S hasta 10 kg
: eV y ventana de al menos 35 mm o
‘ mejor). i

Fuente: Bases integradas del Proceso de seleccion LP n.° 001-2023-UNCP-1 (Apéndice n.® 30)

De la imagen precedente, se observa que el area usuaria establecié que el Microscopio
electronico de barrido a adquirir debia soportar muestras de hasta 10 kg de capacidad.

Asi tenemos el cuadro comparativo entre lo solicitado por la Universidad y lo propuesto por el
proveedor CIMATEC SAC.

Cuadron.” 4
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad y las
propuestas por el postor ganador de la buena pro

Especificaciones técnicas solicitadas
por la Universidad Nacional del Centro

Especificaciones técnicas propuestas por el
proveedor CIMATEC SAC- ganador de la

del Pert Buena Pro
1. Caja porta muestras grandes hastade | 1. Caja porta muestras grandes para muestras
5kg hasta 10 kg con peso maximo de;

— Hasta de 2 kg (nominal)

— Hasta de 10 kg (fabricado especialmente
para este proceso)

Fuente: Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas sefialadas en Capitulo 11| de las caracteristicas

del Bien ofertado (Apéndice n.°41)

No obstante, de la revision y analisis de |a oferta presentada por el proveedor CIMATEC SAC al
procedimiento de seleccion antes referido, respecto a la capacidad del peso maximo de las
muestras, dicho proveedor presenta un documento denominado “DECLARACION JURADA QUE
ACREDITE LAS MEJORAS TECNOLOGICAS”, de 13 de junio de 2023 (Apéndice n.° 36), este
documento que no es suscrito por el fabricante o el distribuidor para Latinoamérica de la marca
Hitachi, sino Unicamente por el Gerente de Administracion y Finanzas de la empresa CIMATEC
S.A.C., establecio la mejora respecto al peso maximo de las muestras para este procedimiente
de licitacion, como se observa a continuacion:

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Imagen n.° 27
Detalle de la declaracion jurada de mejoras tecnoldgicas para la propuesta del Microscopio
electrénico de barrido marca Hitachi Modelo SU3800

v Caja porta muestras grandes para muestras con peso maximo de
- hasta de 2 kg (nominal)
- hasta de 10 kg (febricado especialmente p’éré este procesa)
CIMATEC /8.A.C."
{ {

Lima, 15 de Junio de 2023 L «eeeseeseptebhihont dobersesoisamanten
~——Clgudlo Lozada Girén /

Claudio Santiage-L6zada Girén
Gerente de Administracion y Finanzas
CIMATEC S.A.C.

Descripcion: Detalle de |a caja porta muestras con un peso de hasta 10 kg.

Este dato fue contrastado con la hoja de datos del fabricante del microscopio electrénico de
barrido de la marca HITACHI, modelo SU3800; que establecié dentro de sus especificaciones
técnicas sobre el peso maximo de las muestras permisible para el modelo antes sefialado lo
siguiente:

"

Allowable maximum mounting weight ; 2kg
Peso de montaje maximo permitido: 2kg, (la traduccion y resaltado es nuestro)

(...)”

Ademas, sefiala otras especificaciones respecto a las dimensiones de la muestra permisibles para
el modelo antes sefialado:

“...)

Maximun sample size (diameter): 200 mm

Tamario maximo de muestra (diametro): 200 mm

Overall area observation range: 130 mm

Rango de observacion del rea total: 130 mm
Allowable maximum mounting height; 80 mm
Altura maxima de montaje permitida: 80 mm”, (la traduccion y resaitado es nuestro)

Imagen n.° 28
Detalle de las especificaciones técnicas del Microscopio electronico de barrido marca
Hitachi Modelo SU3800 del propio fabricante

SU3800 SU3900

Maxinzggrﬁaegsle size 200mm 300mm

PV Tange @iameten | 130mm 200mm
A'!?.o‘”frﬁ'iﬁé“ V%;Efim 2kg 5kg (without TZR)
Alowerteresry™ | 8omm 130mm

Descripcién: Detalle de las dimensiones de la muestra para el Microscopio electronico de barrido, marca Hitacho,
modelo SU3800.
Fuente: Catalogo de modelo SU3800 Microscopio marca Hitachi

Respecto a lo anterior, de acuerdo al acta n.® 010-2023-0CI-UNCP/SCC de 19 de diciembre del
2023 (Apéndice n.° 42) realizada previamente por la Comision de Control Concurrente del
Organo de Control Institucional de la Universidad y en presencia de la sefiora Karoline Atarama

f——

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Flores, representante de CIMATEC SAC vy del sefor Hernan Baltazar Castafeda, encargado del
laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, se indico que:

‘(...) la Representante del Contratista?!, sefiald que se hicieron Unicamente modificaciones a la
caja porta muestras a fin de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el drea
usuaria respecto al peso méaximo permisible para el microscopio y que el Microscopio electrénico
de barrido modeio SU3800 de marca HITACHI no ha sufrido modificacion alguna (...)"

Aseveracin que confradice la declaracion jurada "Resolucidn de Detectores
ecundarios/Retrodispersos y Peso Maximo de Muestra Microscopio Electronico de Barrido marca
Hitachi Modelo SU3800 Flagship’ (Apéndice n.° 36) emitida por el sefior Miguel Blanco Alvarez,
representante del proveedor intermediario HLATAM LLC. que sefiald que el microscopio fue

“fabricado especialmente y en cumplimiento de los requisitos establecidos por fa Universidad Nacional de/
Centro ef Pert dentro del proceso de LICITACION PUBLICA N° 1-2023-UNCP".

En respuesta, el 21 de diciembre de 2023, el sefior Ricardo Espinoza Benavides, representante
legal de la Empresa CIMATEC SAC emitié |a carta G.C 415/2023 (Apéndice n.° 45) dirigida a la
Universidad Nacional del Centro del Per(, en la que adjunta respuesta a las observaciones
realizadas por el Organo de Control Institucional consignadas en el Acta de inspeccion
n.® 010-2023-0OCI-UNCP/SCC de 20 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42) comunicando las
observaciones.

En dicho informe firmado por el sefior Miguel Blanco, presidente de HLATAM International LLC&
HLATAM Chile, menciona que:

(l(. s .)
a) Respecto al peso maximo de las muestras permisibie para el microscopio electrénico de barrido.
Como se especifico en las caracteristicas técnicas ampliadas, de las cuales ustedes tomaron

fragmento.
HITACHI
Inspire the Next HLATAM
Camara:
3 [
Peso Maximo de Muestra | peso nominat 2kg, Peso maxima 10 kg
\ |

Caordial saludo,
v/ ﬂ l
@‘i’gw?r B

Wiguel Blanco

President HLATAM

EL 47 561 8001997

uel blancn@hlatam com
acnlnhic ca

El equipo puede alojar muestras de hasta 10 kg. Como peso méximo de muestra. Lo cual es
factible con el entrenamiento pertinente. Lo cual es verificable por la parte usuaria especializada
con experticia en Microscopia electronica.

Me permito aclarar, que recomendamos Montaje de hasta 2kg para uso general. Para evitar
desgaste prematuro y dafios de los mecanismos de alta precision que mueven los ejes la porta
muestra.

21 a representante del contratista fue la sefiora Karoline Cristina Atarama Flores, jefe de operaciones, conforme se indica en el Acta
n,° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 19 de diciembre del 2023 (Apéndice n.° 42), suscrita por la representante de la empresa CIMATEC SAC.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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La expresion referenciada en el documento de observaciones "aliowable maximum mounting
weight "se refiere en su traduccion técnica correcta a: peso de montaje maximo permitido. Lo cual,
al referirse al montaje, se refiere a la recomendacion antes expuesta y no necesariamente &l peso
maximo de Muestra.

Lo cual inclusive en la tabla de especificacion nominal publicada, aparece bien definido el
"Méaximurm Specimen Size" la cual su traduccién es "Tamafio méximo de Muestra” refiriéndose al
maximo tamafio de la muestra y no del montaje. Pero no especifica el Peso maximo de la muestra
o "Maximum Sample Weight". Lo cual esta expresado en nuestra ficha técnica actualizada y en la
declaracion presentada en el proceso.

Maximum Sy ecimen Size | __ ©200mm 0 300 mm
S | 00100 mm 010 150 mm
Iy 01050 mm 0to 150 mm
¥ | 51065 mm o 5to 86 mm
' R 360" in continuous made
Spacimen Stage {7 o . ~2010490°
Maximum Movable Ran-o ® 130 mm {in combination with R ® 200 mm (in combination with Ry
Maimum Movable Hel-ht BOmm D= 10mm 130 mm D=1 mm)
Mtor Drive B 5-axis motor drive '

Al respecto, de acuerdo al Informe Técnico n.® 001-2025-CG-FBR suscrito el 29 de octubre de
2025 (Apéndice n.° 48), emitido por la especialista ing. Fanny Blas Rodriguez, quien realizo la
visita de inspeccién realizada el 8 y 10 de octubre de 2025, y con la presencia de la comision de
Auditoria de Cumpiimiento del Organo de Control Institucional, el sefior Julio Cesar Alvarez
Crellana, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, el seficr Hernan Baltazar
Castafieda, coordinador de laboratoric de biodiversidad y Manejo Forestal y el sefior Humberto
Bonilla Mansilla, actual jefe del laboratorio de la Facultad de Ciencias forestales y del ambiente
indico:

“Tomando en cuenta las especificaciones técnicas consignadas en el propio catalogo del
Microscopio Electrénica de Barrido preducide por HITACH! inc, se procedid a verificar si las
especificaciones técnicas ofrecidas por la empresa CIMATEC SAC, con respecto al peso de hasta
10 kg a que podria soportar la caja porfamuestras, especificacion que de acuerdo a CIMATEC SAC
fue fabricado especialmente para la Universidad Nacional def Centro del Perd.

Cuadron.® §
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad

y las propuestas por el postor

anador de la buena pro

Especificaciones técnicas solicitadas
por la Universidad Nacional del Centro

Especificaciones técnicas propuestas por el
proveedor CIMATEC SAC- ganador de la

del Perti Buena Pro
1. Caja porta muestras grandes 1. Caja porta muestras grandes para
hasta de 5 kg hasta 10 kg muestras con peso maximo de:

- Hasta de 2 kg (nominal)
- Hasta de 10 kg (fabricado especialmente
para este proceso)

Fuente: Cuadro comparaiivo entre Ias especiicaciones tecnicas senaladas en Gapitlo 11T de 1as caracierisicas
del Bien ofertado (Apéndice n.°44)

La capacidad de carga de hasta 10 kg en la caja porta muestra del Microscopio Hitachi SU3800
se puede verificar mediante pruebas confrofadas con pesos calibrados y siguiendo protocolos de
instalacion def fabricante. Sin embargo, colocar directamente 10 kg reales puede generar riesgos:
dafios en el sistema de vacio, desalineacion del escenario, vibraciones adicionales y pérdida de
precision en la imagen.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024



. ) CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N.° 009-2025-2-0199-AC ‘v\\:, — GENERAL DT LA REPURLICA DEL PERU

Pagina 72 de 144

£l equipo ofrece una camara y piafina robustas pensadas para piezas con cierto volumen, pero la
capacidad de carga tiene un limite especificado por el fabricante; por tanto, no debe asumirse que
puede soportar pesos arbifrarios sin verificar la ficha técnica o documento que acredite que el
equipo soporte 10kg.

Para el analisis de maderas, fibras vegetales, cortezas o muestras forestales y/o bioldgicas, el
peso raramente se acerca a los 10 kg. Lo que mas importa es:

Tamarno y volumen:

Una seccion de tronco o bloque de madera puede ser voluminosa, pero no necesariamente
pesada. £/ SU3800 permite introducir piezas grandes, segun las medidas indicadas en la ficha
técnica, sin necesidad de cortarlas demasiado, lo que es dtil para observar estructuras anatémicas
de la madera (vasos, fibras, radios lefiosos) en su contexto natural.

En todos estos casos de analisis, el peso no supera unos pocos cientos de gramos o, como
mucho, 1-2 kg aproximadamente.

El microscépico electrénico de barrido Hitachi modelo SU3800 puede alojar muestras de tamafio
considerable de hasta 200 mm y 85 mm de alto segtn la ficha técnica presentada por HLATAM,
pera si se requiere trabajar con muestras atin més grandes y pesadas, el modelo Hitachi SU3900
es el que esta especfficamente disefiado con una cdmara de muestras mas amplia con tamafios
maximos de hasta 300 mm y 130 mm de alto y con capacidad de hasta 5kg de peso y un escenario
mas rebusto para este tipo de aplicaciones.

Revisién documental y técnica

El primer paso fue consultar las caracteristicas técnicas y brochure oficiales del SU380022
elaborado por Hitachi que se ubica en su pagina web oficial, donde se especifica la capacidad
méxima de carga de la caja porta muestra y tamafio maximo de la muestra. Se indica que la
camara y el escenario estan disefiados para muestras con un tamafio maximo de 200 mm y una
altura maxima de 85 mm, con un limite de hasta 2 kg.

Para efectos de mayor comprension se adjunta grafico de la camara porta muestra y su capacidad
extraidos del catdlogo de productos de HITACHI High Tech.

imagenesn.°8y9
Capacidad del microscopio electronico de barrido modelo SU3800

Capacidades SU3800

Maximum sample size (diameter) 200 mm
Tamaiio maximo de muestra

Overall 4rea observation range 130 mm
(diamefer)
Rango total de observacion

2Kg (peso)

-

(diametro) — - - 200 mm (diémetr}‘
Allowable méximum mounting weight 2 kg

Peso maximo de montaje permitido

Allowable méximum motnting height 80 mm '

Altura maxima de montaje permitido

80 mm‘(altura}

Fuente: caldlogo de! producto SU3800 - catalogo hid-e272 50?5},3 Hitéchi
Elaborado: Comision de cantrol

Ahora bien, segun la ficha técnica emifida por HLATAM | del denominado equipo SU3800 Flagship
consignado por HLATAM, proveedor de CIMATEC SAC ganador de la Buena Pro, indica que la
camara y el escenario esta disefiado para muestras con un tamafio maximo de 200 mm y una
altura maxima de 85 mm, con un peso nominal de 2 kg y un peso maximo de 10kg.

2 https:/iwww hitachi-hightech.com/glebalieniproducts/microscopes/sem-tem-stemisem/su3800.html
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Esta informacion difiere de la presentada por el fabricante original del Microscopio Electrénico de
Barrido HITACHI, que refiere que el peso maximo de la caja portamuestras es de 2 kg como

maximo

Prueba con pesos calibrados

Para verificar la capacidad de peso de la muestra, se usaron blogues metdlicos calibrados de
acero inoxidable de 5 kg, que simulaban la masa sin introducir contaminantes. La prueba se debe
realizar de forma gradual: primero con un 5 kg, hasta acercarse al limite de 10 kg, observando el

comportamiento del escenario en cada paso.

e
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Imagen n.® 10
Pesas calibradas de 5 kg cada una en comparacion con las pesas de 2.5 Kg cada una

Imagen n.° 11
Certificado de calibracion de pesas de 5 kg

Cadent

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 0092-CLM-2025
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Monitoreo de desempefio

Durante la prueba, se verifico la estabilidad del escenario y platina (que no se incline ni presente
holguras) observéndose el funcionamiento de los motores de fraslacion (X, Y, Z, rotacion,
inclinacién). Asimismo, se verificé la ausencia de ruidos anémalos o vibraciones excesivas.
Procediendo luego a colocar el peso de § kg hasta completar los 10kg donde el escenario empieza
a mostrar cierta resistencia y no cerrando /a puerta del microscopio electrénico, no continuandose
con la carga a fin de no deteriorar el equipo. Este proceso se debe completar, a puerta cerrada y
con el haz encendido como si fuera una muestra a analizar, donde se corrobora el funcionamiento
de la platina con 10 kg en las posiciones de X, Y, Z, rotacién e inclinacion.

Conclusion

E£n conclusion, al momento de colocar las pesas calibradas (10kg en total) sobre la platina para
las medidas establecidas en el manual, se evidencic que con ese peso la camara del equipo no
clerra y por ende no opera ef equipo para el anélisis de muestra, ademas, se corroboré fo mismo
con las pesas de 2.5 kg dejadas por el proveedor. Segtin lo observado en el proceso, no se
continué para evitar dafios en el sistema, desalineacion del escenario, vibraciones adicionales y
pérdida de precision.

El microscopio Hitachi SU3800 no permite cerrar la camara con 10 kg de las pesas calibradas,
impidiendo asi la operacion segura del equipo y corroboracion de soporte.

Cuadron.° 6
Resumen de la Evaluacion y analisis a las especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas . )
ltem propuestas por CIMATEC SAC | Evaluacidn y analisis de especificaciones técr

1 Caja porfa muestras grandes hasta de 5 |Durante la prueba con pesas calibradas Ja

kg hasta 10 kg camara no cerrd con cargas de 10 kg,
impidiendo fa operacion segura para realizar el
proceso de corrcboracion que la  caja
portamugstra soporta 10kg.

Por consiguiente, de lo especificado en el Acta n.® 010-2023-0OCI-UNCP/SCC, suscrita el 20 de
diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42) por la comision de Control concurrente del Organo de
Control Institucional de la Universidad, asi como de la representante del proveedor CIMATEC
SAC vy el jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y confirmada
posteriormente por la especialista de la comisién de auditoria de Cumplimiento ing. Fanny Blas
Rodriguez, quien emitié el Informe Técnico n.® 001-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025
(Apéndice n.° 48), evidencit que la caja porta muestras no soporta el peso de 10 kg y no permite
su cierre a fin de iniciar las pruebas, por lo gue se concluye que el equipo no es operable para

TN
4 Qo:F L\ analisis de muestra con este peso.

Respecto a las maximas resoluciones de imagen alcanzables por el Microscopio
Electrénico de Barrido:

Sobre este punte, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria en
los términos de referencia de las bases integradas del procedimiento LP n.°001-2023-UNCP-1,
se definio:

(Ver imagen en la pagina siguiente ...//)
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Imagen n.® 29
Especificaciones técnicas sobre las Resoluciones

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR e o
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISIQON DEL
EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (MICROSCOPIO ELECTRONICO DE
BARRIDO)

CON PRECIO CIP O CIF, VENTA SUCESIVA

Voltzje de aceleracién: 0.3 kV hasta 30 kV [aproximado}

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta /7 nm, seguin variacién de voltaje de aceleracién
{2nm a 30 « con clestrones secundaries 3 alto vacio, 6 nm 2 3 kv cor clectrore:
1 secundarios a alo vacio, 7 nim 2 1 kv cen e'ectrones secundarics a alte vacio, 3 nm @ 30 kv
con elecirones relrudispersos ¢ altg vacio),

Detectar de alectrones retrodispersos s2a rapez de fundionar 2 un ratencia de emsidn
| por cebaju ce 3LV o mejor segun labricante

Fuente: Bases integradas del Proceso de seleccion LP n.° 001-2023-UNCP-1 (Apéndice n.°30)

De la imagen precedente, se observa que el area usuaria establecio que el Microscopio
electronico de barrido a adquirir debia contar con las siguientes resoluciones:

oo

De alta resolucion desde 2.0 nm hasta 7 nm, segun variacion de voitaje de aceleracion (2nm a 30
kv con electrones secundarios a affo vacio, 6 nm a 3 kv con electrones secundarics a alto vacio,
7 nm a 1 kv con electrones secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con electrones retrodispersos
a alto vacio)”.

Asi tenemos el cuadro comparativo entre lo solicitado por la Universidad y lo propuesto por el
proveedor CIMATEC SAC.

Cuadron.®5
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad y las

propuestas por el postor ganador de la buena pro
Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas propuestas por el
solicitadas por la Universidad proveedor CIMATEC SAC- ganador de la Buena Pro
Nacional del Centro del Peri
1. De alta resolucion desde 2.0 | 1. De alta resolucion desde 3.0 nm hasta 150 nm,
nm hasta 7.0 nm, segln segln variacion de voltaje de aceleracion
variacion de voltaje de Resolucién nominal:
aceleracion. — 3 nma 30kV con electrones secundarios a alto
—  2nm a 30 kv con electrones vacio,
secundarios a alto vacio, — 15nm a1 kv con electrones secundarios a alto
— 6nm a3 kv con electrones vacio,
secundarlos a alto vacio, — 4.nma 30 kv con elecirones retro dispersos a bajo
— 7nma1kvcon electrones vacio
secundarios a alto vacio, Resolucién maxima alcanzable
— 3nma3d0kvconelectrones | — 2nma30 kY con electrones secundarios a alto
retro dispersos a alto vacio vacio,
— 5nm a3 kv con electrones secundarios a alto
vacio,
— 7nm a1 kv con electrones secundarios a alto
vacio,
— 2.5nm a 30 kv con electrones retro dispersos a
alto vacio

Fuente: Cuadro comparativo' entre las especificaciones técnicas sefaladas en Capitulo Il de las
caracteristicas
del Bien ofertado (Apéndice n.°44)

De lo anterior se observa que el area usuaria establecit que el Microscopio Electronico de Barrido
requerido debia alcanzar un rango de resolucién 2 nm a 30 kV hasta los 7 nm a 1 kV con
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electrones secundarios a alto vacio, en el modo de operacion variacion de voltaje de aceleracién
a alto vacio y 3 nm a 30 kV en el modo de operacion con electrones retrodispersos a alte vacio.

De este modo, del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria
para el Microscopio Electronico de Barrido, el proveedor presentd la declaracion jurada
Resolucion de Detectores Secundarios/ Retrodispersos y Peso Maximo de Muestra Microscopio
Electronico de Barrido modelo SU3800 flagship (Apéndice n.® 36), suscrita por el presidente de
HLATAM, donde se declaré lo siguiente:

“(.1)

Por medio del presente documento certificamos las siguientes resoluciones alcanzables con el
Microscopio Electronico de Barrido Hitachi modelo SU_3800 Flagship, con optimizacion de
tecnolegia con filamento de tungsteno, fabricado especialmente y en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Universidad Nacional del Centro de Perti dentro del proceso
de LICITACION PUBLICA N° 1-2023-UNCP," (Ei resaltado es nuestro).

Imagen n.° 30
Declaracién Jurada - Resolucion de Detectores Secundarios/Retrodispersos y Peso Maximo de
Muestra Microscopio Electrénico de Barrido marca Hitachi Modelo SU3800 Flagship

| Detector Condicidn de vacio Aceleracion de Resolucion Nomina!! Resolucion Maxima
J voltaje |
FE Alto vacio 30 kv 3,0 nm 2,0 nm
| SE Alto vacio 3 kV 8,0 nm 5,0 nm
SE Alto vacio 1kV 15,0 nm 7,0 nm
UvD Il Eajo vacio 30 kv | 4 nm 2,5 nm
uvD Il Bajo vacic 3kV 10,0 nm 6,0 nm
BSE Il | Alto vacio 30 kv 4 nm 2,5 nm
BSE Il Alto vacio , 3kV 9,0 nm 6,0 nm

Descripcion: Detalle Resolucion de Detectores Secundarios/Retrodispersos.
Fuente: Declaracién Jurada, suscrita por el sefior Miguel Blanco Alvarez, presidente de la empresa HLATAM LLC,
intermediaria entre CIMATEC SAC y HITACHI High Tech

En la imagen precedente, se observa que el modelo ofertado por el proveedor es SU3800
Flagship, el cual declaran que ha sido fabricado especialmente para cumplimientos de los
requisitos establecidos por la Entidad, afirmacion que como ya dijimos se contradice con lo
manifestado por la sefiora Karoline Atarama Flores, jefe de operaciones de CIMATEC SAC#
quien senalo que el Microscopio electronico de barrido no ha sido modificado, afirmande que la
unica modificacion realizada fue la caja porta muestra.

Ademas, de la verificacion del nimero de serie del Microscopio Electronico de Barrido que se
entrego al laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, se observa que el afio
de fabricacién es el 2022, no siendo fabricado especialmente conforme a las
especificaciones técnicas establecidas por la UNCP, ya que el procedimiento de seleccion
para su adquisicion se llevo a cabo en mayo de 2023, por tanto, si la fecha de fabricacion del
microscopio fue el aflo 2022, no pudo ser fabricado especialmente para cubrir los requisitos de la
Universidad que se dio el afio 2023, como se evidencia a continuacion:

(Verimagen en la pagina siguiente .../f)

2 Conforme se indica en el Acta n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 19 de diciembre del 2023, suscrita por la representante de la empresa
CIMATEC SAC.
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Imagen n.° 31
Fotografia a la placa del Microscopio electrénico de barrido marca Hitachi Modelo SU3800
s R’
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

MODEL SU3800

SERIAL NUMBER [ 382253-01 | DATE

Hitachi High-Tech Corporation

MADE IN JAPAN
L P/N 52E-4918

Descripcidn: Modelo, numero de serie, fecha de fabricacion y fabricante del Microscopio
Electronico de barrido,
Fuente: Acta de Verificacion fisica del microscopio electrdnico de barrido, suscrita el 20
de diciembre de 2024

Asimismo, al verificar el contenido de la caja del microscopio, en la cual se hallo el Test Report?*
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 43) junto con los manuales de operacion, y tras examinar la
hoja de especificaciones del fabricante HITACHI High-Tech correspondiente al Microscopio
Electronico de Barrido modelo SU3800, se identificaron las siguientes caracteristicas respecto a
su resolucion:

()

Secondary Electron Resolution: 3.0 nm (accelerating voltage 30 kV, WD =5 mm, high vacuum
mode) 15.0 nm (accelerating voitage 1 kV, WD =5 mm, high vacuum mode)

Resolucién de electrones secundarios: 3,0 nm (voltaje de aceleracion 30 kV, WD =5 mm,
modo de alto vacio) 15,0 nm (tensién de aceleracién 1 kV, WD =5 mm, modo de alto vacio)

Backscattered Electron Resolution: 4.0 nm (accelerating voltage 30 kV, WD =5 mm, low vacuum
mode)

Resolucion de electrones retrodispersados: 4,0 nm (voltaje de aceleracién 30 kV, WD =5
mm, modo de bajo vacio)," (La traduccion y resaltado es nuestro)

Las cuales se detallan en la imagen siguiente:

Imagen n.” 32
Especificaciones técnicas del microscopio SU 3800 fabricado por HITACHI

8,0 nm {accelrating votage 30 KV, WD=5 mm, high vacuum mode)

16,0 nm acesteraing vokiage 1KY, WD-=5 rm, high vacuum mode)
Backscattered Eleclon Resolution 4,) o {aceslerating volage 30 KY, W= mm, low vacuum mode)

e x1 10 %800, 000 {magnificaion o actual dislay 7 )

Fuente: Catalogo de producto microscopio electronico de barrido US 3800

En la imagen precedente se observa que la maxima resolucion que puede alcanzar el Microscopio
electrénico de barrido es 3 nm a 30 kV en el modo resolucion de electrones secundarios de voltaje

2 Test Report: consiste en un informe de pruebas ¢ resumen de todas las pruebas realizadas, y los resullados una vez finalizadas. Su
objetivo es resumir formalmente fos resullados de todo el proceso de pruebas en base a las especificaciones técnicas del equipo y ofrecer

una visién complela def estado general de fas mismas en relacion al microscopio electronico de barrido, modelo SU3800 fabricado por
HITACHI.
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de aceleracion de alto vacio, y de 4 nm en el modo Resolucion de electrones retrodispersos de
voltaje de aceleracion de bajo vacio, los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas por el area usuaria para el microscopio electronico de bartido, existiendo un
contraste enire lo solicitado por la Entidad y lo propuesto por el proveedor en base al modelo
ofertado SU 3800-HITACHI que fue el que finalmente se entregd sin ninguna mejera de las
propuestas ofertada por el proveedor, propuestas que le permitieron ganar la buena pro.

Este hecho fue consignado previamente en el Acta n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC, suscrita el 20
de diciembre de 2023 (Apéndice n.® 42) por la comisién de Control concurrente del Organo de
Control Institucional de la Universidad, y con asistencia de la representante del proveedor
CIMATEC SAC y el jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente en
dicha acta se consigna que de acuerdo al fabricante HITACHI High Tech, el modelo SU3800,
establece las siguientes caracteristicas para la resolucion:

1.2)

Secondary Electron Resolution: 3.0 nm (accelerating voitage 30 kV, WD = 5mm high vacuum
mode) 15.0 nm (accelerating voltage 1 kV, WD = 5mm high vacuum made)

Resolucion de electrones secundarios: 3,0 nm (voltaje de aceleracion 30 kV, WD = 5mm modo de
alto vacio) 15,0 nm (tension de aceleracion 1 kV, WD = 5mm medo de alto vacio)

Backscattered Electron Resolution: 4.0 nm (accelerating voltage 30 kV, WD=5 mm, Jow vacuum
mode)

Resolucion de electrones retrodispersados. 4,0 nm (voltaje de aceleracion 30 kV, WD=5 mm,
modo de bajo vacio), (La traduccion y resaltado es nuestro)

WS ECHICATIONS

30 e accelentig voliage 208V WD=5 mm hohvaciummode
150 0m geoalersing vebagn 11V WmS mo high acum modey
4.0 om (sccakerating votage 30 <V, WD =5 mm Jow vacuum mody,

N7 g A0 EO0 {magnnicatson of actusl discey 7|

()
De lo anterior se observa que la maxima resolucion que puede alcanzar el Microscopio electronico
de barrido es 3 nm a 30 kV en el modo Resolucion de electrones secundarios de voltaje de
aceleracion de alto vacio, y de 4 nm en el modo Resolucion de electrones retrodispersados de
voltaje de aceleracion de bajo vacio, las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas por el area usuaria para el microscopio electrénico de barrido.

Por ello, el C)rgano de Control Institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perd,
sustentado previamente en el acta de inspeccion n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC suscrita el 20 de
diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42), por el equipo de Control Concurrente, emitio el Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas n.® 001-2023-0Cl/0199-SCC de 28 de diciembre de 2023%
(Apéndice n.° 46), el cual forma parte del Informe de Hito de Control
n.° 003-2024-0OCI/UNCP/0199-SCC# (Apéndice n.° 47) comunicando las observaciones que se
consignaron en la inspeccion, las cuales fueron detalladas en parrafos anteriores.

En respuesta sobre el tema, el 21 de diciembre de 2023, el sefior Ricardo Espinoza Benavides,
representante legal de la Empresa CIMATEC SAC emitié la carta G.C 415/2023 (Apéndice
n.° 45) dirigida a la Universidad Nacicnal del Centro del Pert, en la que adjunta un informe en

25 |nforme de Avance de Sitvaciones Adversas n° 001-2023-0C10199-SCC de 29 de diciembre de 2023, comunicado con oficio n.® 823
2023-0OCIUNCP al Rector la UNCP.

% |nforme de Hito de Control n.° 003-2024-OCI/UNCP/0199-SCC, de15 de enero de 2024, comunicado con oficia n.” 042-2024-
OCIfUNCP al Rector de la UNCP,
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respuesta a las observaciones realizadas por el Organo de Control Institucional consignadas en
el Acta de inspeccion n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC.

En dicho informe firmado por el sefior Miguel Blanco Alvarez, presidente de HLATAM International
LLC& HLATAM Chile SPA, empresa proveedora del Microscopio Electronico de Barrido (fabricado
por la empresa HITACHI High TEch) y cuya venta final estuvo a cargo de CIMATEC SAC,
menciona que:

|l(. s )

Respecto a la resolucion del microscopio electrénico de barrido:

Como pudieron evidenciar, en la tabla de resolucion se especifica detafladamente las resoluciones
alcanzables por el equipo.

Detector ‘ Condicion de vacio | Aceleracion de | Resolucion Neminal| | Resolucion Maxima
| voltaje l
SE | Atovacio | 30 kv  30nm 200m |
SE WA'llo vacio 3 kv 8,0 nm -1 - 5,0 nm
SE | Alio vécio {E : ; 15,0 nm 7,0 nm
UVDIlL | Bajovacio 30 kv I anm | 25nm |
uvo Il 7 ;_ Bajo vacio 3kV 7  165 nm Eﬂ nm
BSENl | Altovacio 30Ky 4nm  25nm
BSENl | Alto vacio I 90nm || 60nm

Siendo importante definir alguncs términos
Resolucion Nominal, es la resolucion que podemos alcanzar siempre en condiciones normales de
operacion. Publicada en WebSite.

Resolucion Maxima, es la resolucién que se puede alcanzar en un espacic en condiciones oplimas
y una muestra de resolucion.

En nuestra Ficha técnica actualizada e informacion suministrada en el proceso, come ustedes
pudieron constatar, se incluye esta informacion.

Me permito Adjuntar (Anexos), el informe de resolucion, elaborado por el Centro de
Investigaciones en Materiales Avanzados (CIMAV) en México, ef cual certifico las resoluciones
Maximas de! Modelo SU3500, predecesor del SU3800.

Estas resoluciones son probadas in situ y verificables por la parte experta usuaria’.

En este punto, el sefior Miguel Blanco Alvarez, informa que de acuerdo al informe de resolucion
elaborade por el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados (VCIMAY) de México se
certifict las resoluciones maximas del modelo SU3500, que fueron probadas in situ y verificables
por el usuario externo, no obstante, éste no es el modelo ofertade por CIMATEC SAC sino el
SU3800 modelo posterior al que se refiere el representante de HLATAM LLC.

Tomando en consideracion lo manifestado por el sefior Migue! Blanco Alvarez, representante de
HLATAM, intermediario entre el fabricante HITACHI y el ganador de la Buena Pro CIMATEC SAC,
la ing. Fanny Blas Rodriguez, especialista de la comision de la Auditoria de Cumplimiento, quien
realiz la verificacion in situ los dias 9y 10 de octubre de 2025 y cuyas conclusiones se plasmaron
en el Informe Técnico n.° 001-2025-CF-FBR suscrito el 29 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 48),
sefala:

“Se tiene que la resolucion del microscopio electrénico de barrido (SEM) y del sistema de haz de
iones enfocado (FIB) se define en términos de una combinacion de criferios: resolucion y nimero

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024
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de niveles de gris en la imagen. Esto es para asegurar que la resolucién no se haya distorsionado
al usar demasiado contraste para maximizar la visibilidad de los bordes.

De acuerdo a la Dra. Guillermina Gonzales Mancera, autora de “Principios de Microscopia
Electronica de barrido y Microanalisis por rayos X"2" , sefiala que “La resolucion o limite de
resolucion se define como la distancia minima que separa dos puntos en un objeto y que pueden
observarse en la imagen como dos puntos separados”.

Las imégenes de alta resolucion muestran idealmente detalies finos junto con un bajo ruido y un
buen rango de niveles de contraste, para ello el uso de muestras de prueba de oro sobre carbono
ampliamente utilizadas son excelentes para las pruebas de resolucion SEM ya que esfas
particulas de oro, con detalles de caracteristicas superiores, generan sefiales de electrones
secundarios y/o de retrodispersién altas con un excelente contraste contra el fondo de carbono?.

Durante el proceso de verificacién de las resoluciones nominales?® de fabrica de! microscopio
electronico de barrido Hitachi SU3800 (ofertado por el postor ganador de fa buena pro CIMATEC
SAC), se emple6 una muestra patron de oro sobre carbono reconacida por su capacidad para
evaluar ia resolucion lateral en sistemas SEM? de alta precision.

Esta muestra permite ohservar particulas de oro de tamarfto nanométrico distribuidas sobre una
matriz de carbono amorfo, lo que facilita la identificacién de bordes definidos y estructuras finas,
ideales para pruebas de resolucién en Micrescopios Electronicos de Barrido.

Los diferentes tamafios de los espacios entre los cristales de oro cultivados sobre un sustrato de
grafito permifen comprobar fa resolucion alcanzable en condiciones reales de funcionamiento, al
mismo tiempo, las muestras pueden utilizarse para evaluar la calidad de la reproduccién de los
niveles de gris a alfa resolucion”,

Imagenn.°2yn.° 3
Muestra de patron de oro usado para verificar las resoluciones del Microscapio Electronico
de Barrido

Asimismo, durante la verificacion realizada al Microscopio Electrénico de Barrido:
- Se utilizo la muestra patron de oro en carbono correctamente preparada y posicionada.

- El sistema operé en modo de alto vacio y bajo vacio, con voltajes de aceleracion variados de
acuerdo con la descripcion de la ficha técnica dentro de los rangos recomendados (rangos
nominales especificados por el fabricante HITACHI).

En este punto, es importante precisar los conceptos de alto vacio y bajo vacio,

27 Libro *Principios de Microscopia Electrénica de barrido y Microanalisis per rayos X', editado por Direccion General de Publicaciones y
Fomento Editorial, Universidad Nacional Auténoma de México, 20 de octubre de 2023

28 hitps:/www.tedpella.com/calibration_htmI/SEM_High_Resolution Gold_on_Carbon_Test_Specimens.aspx

29 Resolucion nominal: Es la distancla minima a la que dos puntos pueden distinguirse como entidades separadas, permitiendo a los
investigadores estudiar la morfologia de los materiales a una escala nanometrica. Un valor bajo indica una mejor resolucion, es decir, un
mayor poder para ver detalles mas finos

3 SEM: Siglas de {Scanning Electron Microscope) o microscopio electrénico de barrido
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Alto vacio: mantiene presion muy baja (cercana al vacio casf total), se caracteriza por:

- Preparacion de muestra: Las muestras deben estar secas, y a menudo recubiertas con una
fina capa de metal o carbono para que sean conducforas.

- Tipos de muestra: Principalmente muestras conductoras y secas.

- Rendimiento: Ofrece la maxima resolucion y nitidez en la imagen, ya que el haz de
electrones no sufre colisiones con moléculas de gas.

Ventajas: Permite la obtencion de iméagenes de muy alta resolucion, ideal para la
caracterizacion detallada de la superficie.

Bajo vacio: Presion: Mantiene presién mas alta que en el alto vacio, pero aun reducida, se
caracleriza por:

- Preparacion de muestra: No requiere preparacion especial como el recubrimienio,
permitiendo e/ analisis de muestras que no se pueden manipular o que son sensibles al alfo
vacio.

- Tipos de muestra: Muestras humedas, no conductoras, bioldgicas, tejidos, y otros materiales
que pueden desgasificar o degradarse en alfo vacio.

- Rendimiento: La resoiucion de la imagen es generalmente menor que en alto vacio debido
a las colisiones del haz de electrones con las moiécuias de gas.

Ventajas: Permite estudiar muesiras "en su estado natural" sin preparacién, conservando su
humedad y sin causar artefactos.

- El enfoque y astigmatisme fueron ajustados manualmente y mediante funciones
aufomaéticas del Microscopio Electrénico de Barrido Hitachi Modelo SU3800.

- Se precisa que no se logrd alcanzar la resolucion nominal de 3nm y demas resoluciones,
considerando que los restiltados se aprecian en forma inversamente proporcional a menor
escala nanométrica mayor resolucion que brinda el microscopio electronico de barrido,

- Se observé una resolucion efectiva inferior debido a que el equipo entregado estuvo con la
apertura def objetivo en la posicion incorrecta para la determinacion de alfas resoluciones.
Durante el anélisis se pudo observar que el ambiente presenta vibraciones e inestabilidad
ambiental, observandose en Jas imagenes con bordes menos definidos y pérdida de nitidez
en particulas observadas en la muestra patron, conforme se detalla en fa siguiente tabla.

Verificacion de rescluciones de detectaresiﬁﬁ;odg}iozs/retrodispersos certificadaspor la empresa
HLATAM proveedor de CIMATEC SAC
Dotector. [Conecienssde. feati ;‘;}‘;" e g Verificacion
SE Alfo vacio 30 kV 3,0nm No se llegt a la resolucion
SE Alfo vacio 3KV 8,0nm No se llego a la resolucion
SE Alfo vacio 1kvY 15,00m No se llegé a la resolucion
uvbli i ﬁBajo vacio 30 kV 4 nm No se llegé a la resolucion
uvbli Bajo vacio 3kV 10,0 nm No se lleg6 a la resolucion
BSEIl ; Alfo vacio 30 kv 4nm No se llego a la resolucion
BSEIl Alfo vacio 3KV 9.0nm No se llego a la resolucién
Fuente: Declaracion jurada firmada por HLATAM y presentada por CIMATEC SAC

A continuacion, se muestran imagenes tomadas por el microscopio:
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Imagen n.° 4
Tabla de imagenes mostrando imagenes de electrones que evidencia que no se llega a las
resoluciones nominales y maximas por condiciones del equipo

Resoluciones
Detector | Condiciones | Aceleracion | *p oy os Verificacion
devacio | devolfaje
1 30nm-
SE | Afovacio | 30KV S
j 8,0 nm -
SE | Alfovacio 3kv o
SE | Aftovacio 1KV 157. % 717:1 -
|
|
UVDII | Bajovacio | 30KV ggﬁf;
Q 1 i ] ¥
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Resoluciones
Detector | Condiciones A::‘m;" nominales y Verificacién
maximas
. 10,0 nm -

UVDIl | Bsjo vacio 3kv 6.0nm
. 4nm—
BSE Il | Alfovacio 30 kY 25nm

- s
k4 LACION R I
9!13?:{*.\4 40 Okl B KBGOk BEE-COM2 IR DR 5ROl

9,0 nm -
BSE Il | Alto vacio 3kV 6.0 nm

S0 001D 800Ky 7. Trim X300F BSECOMP 10102025

RN R

i |
Fuente: Vista de inspeccion realizada los dias 8 y 9 de octubre de 2025 por la comisién de control y la
especialista®

A continuacion, se detallan las observaciones de las imégenes obtenidas con los diferentes tipos
de detectores, condiciones de vacio y aceleracion de voltaje:

- Las imégenes se observan con bordes difusos y pérdida de detalle en particulas, donde
fas particulas pequenas aparecen como manchas sin contorno nitido.

- Reduccion del contraste y rango de grises limitados, donde las transiciones fonales suaves
deberian apreciarse con bordes definidos entre el oro y carbono amorfo.

- Se observan con ruido y texturado localizado, que enmascara detalles finos,
especialmente cuando se {rabaja a mayores aumentos.

- Ausencia de separacion clara entre particulas contiguas, donde las particulas proximas se
fusionan dpticamente en vez de mosirarse como puntos separados.

- Presentan una variacién de calidad entre defectores y condiciones de vacio, donde se
fiene una mejor sefial a aperturas grandes y corrientes alfas, pero con pérdida de
resolucién; teniendo una peor calidad en modo bajo vacio por dispersion del haz.

Como deberian verse las imagenes al alcanzar las resoluciones nominales y/o méximas:

- Contornos nifides, las particulas de orc sobre carbono deben aparecer con bordes
definidos, mostrando un contraste alfo respecto al fondo, y una separacion clara enfre
particulas.

31 Se trata de un eror de tipeo ya que la visita fue realizada los dias 9y 10 de oclubre de 2025
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- Detalles finos reproducibles, deben mostrarse texturas y morfologias a escala nanométrica
preservadas sin “horroneo” por ruido.

- Alto coeficiente sefial/ruido, el ruido de fondo bajo permife distinguir estructuras con
pequeftas diferencias de intensidad.

- Tener una buena reproduccion de niveles de gris que deben mostrar gradientes tonales
limpios y suficientes niveles de gris para representar variaciones de topografia y
composicion.

- Resolucién lateral consistente entre imagenes repetidas que deben presentar las mismas
caracteristicas observables al repetir la toma con el mismo ajuste de lente y aceleracion
de voltaje.

Causas técnicas por las cuales no se alcanzd la resolucion requerida

- La apertura del objetivo es inadecuada, esta se encontraba en la posicion n.°2 (80 um)
que genera un didmefro del punto mayor, incrementa la convergencia angular y la
dispersion, sacrificando resolucion a favor de corriente. L.as aperturas n.°3 y n.°4 (40 um
y 20 um) reducen el diametro del haz y son necesarias para llegar a las resoluciones de
2-3 nm.

- Existencia de vibraciones e inestabilidad ambiental, donde las micro vibraciones,
variaciones térmicas y campos electromagnéticos inducen desplazamientos durante la
adquisicion, provocando desenfoque y pérdida de nitidez en escalas nanomefricas.

- La calibracion previa insuficiente, ccasionada por desconocimiento del encargado de
laboratorio ya que el sistema no fue alineado hasta aperturas menores y no se evidencia
en un informe técnico de que se haya realizado y verificado.

La inspeccion reveld que el equipo no se encontraba configurado con las aperturas de objetivo
n.°3 y n.°4, que son las aperturas mas pequefias y precisas disponibles en el sistema.

Estas aperturas son fundamentales para:

e Reducir el didmetro del haz de electrones, lo que mejora la resolucion espacial.
e Minimizar la dispersion del haz, permitiendo una imagen mas definida.
o  Optimizar fa profundidad de campa y contraste en estructuras nanometricas.

En cambio, el equipo estaba operando con una apertura mayor que estaba ubicada en la posicion
n.°2, disefiada para mayor corriente de haz y mejor sefial en muestras dificiles, pero que sacrifica
resolucion en favor de intensidad.

Sobre el tema, precisamos que los ajustes de aperiura en un microscopio electronico de barrido
(MEB) es un proceso de ajuste del tamafio del punto del haz de electrones para obfener e/
rendimiento deseado y se centra en equilibrar el brillo, el contraste y la profundidad de campo,
una apeitura més pequena mejora la resolucién, pero disminuye el brillo, mientras que una
apeitura méas grande aumenta el brillo y la profundidad de campo a expensas de la resolucion.

Para ajustar la apertura, se debe ajustar el tamario del punto segiin la necesidad de la imagen

(baja o alta magnificacion), y se debe hacer un ajuste de la corriente del haz y del tamafio del
punto para optimizar la calidad. Se muestran la tabla con el didmetro de cada apertura

(ver imagen en |a pagina siguiente...Il)
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imagen n.®5

Apertura de objetivo mostrando una tabla con el diamefro de cada apertura

B4 Ajuston of sistema aoptico dao olectronens

3.4.2 Ajustes de apertura del objolivo

Selnocone un e o do sporturs guando L pentia de seleceion de speturg de L apearto s

GOl oBjotve. Lay siguiante Lkl minestneg ol gimmetro g coda aboriuris

o pires
1450
i
A0
20

& wN| -

El haz de electrones na atavaesad b apertuca al establocerse on el namoero 0, gue es [ condicion de
APt st

POV ohes aaor I e E 5 t:ll I 4 v"i
e -l
i

Forila da seleocion de appettura

Ahora bien, en el proceso de verificacién de las resoluciones maximas ofrecidas por el postor
CIMATEC SAC, def microscopio electrénico de barrido marca HITACHI modelo SU3800, se empied
una muestra patrén de oro sobre carbono reconocida por su capacidad para evaluar la resolucion
lateral en sistemas SEM3 de alfa precision. Esta muestra permite chservar particulas de oro de
famafio nanométrico distribuidas sobre una matriz de carbono amorfo, lo que facilita la identificacion
de bordes definidos y estructuras finas, ideales para pruebas de resolucion,

Durante fa verificacion:

- Se utilizd la muestra pairén de oro en carbono correctamente preparada y posicionada.

- El sistena operd en modo de alto vacio y bajo vacio, con voltajes de aceleracion variados de
acuerdo con la descripcion de la ficha técnica dentro de los rangos recomendados.

- El enfoque y astigmatismo fueron ajustados manualmente y mediante funciones automaticas
del SU3800.

- Sin embargo, no se aicanzé la resolucién nominal méxima de 2 nm y demés (ver imagen n.°
4), observandose una resolucion efectiva inferior, con bordes menos definidos y pérdida de
nitidez en particulas menores a 2 nm., conforme se detalia en la siguiente tabla.

Cuadron.” 3
Verificacion de Resoluciones maximas
Bitgie | SRRy | ASRvuE | A Verificacien
SE Alfo vacio 30kV 2,0nm No se llegé a la resolucion
SE. Alfo vacio 3kV 50nm No se llego a la resolucion
SE Alto vacio 1kV 7,0 nm No se llegd a la resolucion
uvp it Bajo vacio 30 kv 2,5nm No se llegé a la resolucion
uvDll Bajo vacio 3KV 6,0 nm No se llegd a la resolucion
BSE I Alto vacio 30kV 25nm No se llego a la resclucion
BSE Il Alfo vacio 3kV 6,0 nm No se llego a la reso!dcién
Fuente: Deciaracion jurada firmada por HLATAM y presentada por CIMATEC SAC.

32 Siglas de (Scanning Electron Microscope) o microscopio electronico de barrido
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El anélisis reveld que el equipo no se encontraba configurado con las aperturas de objetivo n.°3 y
n.°4, que son ias aperturas mas pequedas y precisas disponibles en el sistema. Estas aperturas
son fundamentales para:

e  Reducir el diametro del haz de electrones, lo que mejora la resolucion espacial.

e Minimizar la dispersion del haz, permitiendo una imagen mas definida.

e  Optimizar la profundidad de campo y contraste en estructuras nanometricas.

En cambio, el equipo estaba operando con una apertura mayor que estaba ubicada en la posicion
n.°2, disefiada para mayor corriente de haz y mejor sefial en muestras dificiles, pero que sacrifica
resolucidn en favor de infensidad.

Imagen n.° 6
Ubicacion de apertura en la posicion No. 2 en el Microscopio Electrénico de Barrido

Fuente: Vista de inspeccion reaiizada los dias 8 y 9 de octubre de 2025 por fa comision de control

El micrescopio electronico Hitachi modelo SU3800 ubicado en la Facultad de Ciencias Forestales
y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peri se encontraba en condiciones
operativas de: encendido y apagado, hombeo y vacio de ia camara, cambio de muestra,
movimiento de plafina, asf como la conexién entre el microscopio elecirénico y el pc para realizar
los analisis de las muestras.

Respecto a las condiciones para obtener la resolucion de hasta 2 nm el microscopio electrénico
de barrido Hitachi SU3800 no cumple con esta funcion especifica, porque el ajuste de apertura
del objetivo se encontraba con la pesicion n.". 2 que representa un digmetro de 80 micras.

Segun el manual “SCANNING ELECTRON MICROSCOPE SU3800/SU3900, INSTRUCTION
MANUAL, (User's Operation/Maintenance Edition)” proporcionado por HITACHI, en las péginas 1-
1, 3-24 y apéndice A-3 (ver imagen n.°6), el equipo cuenta con cuatro orificios disponibles y se
puede cambiar desde las condiciones externas de n.°1, n.°.2, n.*.3 y n.”.4 que representan una
apertura de 150um, 80um, 40um y 20um respectivamente, en el manual indica que cuanto menor
sea el nimero de apertura, mayor sera el diametro de aperiura. Entonces si se selecciona la
apertura n.° 3 o n.® 4 sera para observaciones de gran aumento y si se selecciona la apertura
n.°1 o n.°.2 sera para una observacion de bajo aumento o poder realizar un analisis de rayos X
que requiere una alta corriente.

Por tanto, en la condicion en la que se encontro el microscepio paosicion n.°2 solo se puede
observar una muestra a baja magnificacion o realizar un analisis de rayos X que requiere una afta
corriente sobre la muestra, Se solicitd que el anterior Jefe del laboratorio colocara la apertura def
objetivo en fa posicién n.° 3o n.°4 indicando que desconocia las aperturas y modo de calibracion,
estas condiciones para el cambio de apertura debié brindarse en la capacitacion y estar detallado
en el informe técnico de instalacién; en tal sentido al no facilitarnos dicho informe técnico sobre la
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instalacion que corrobore que ef equipo se encontraba alineado hasta /a posicion N° 4, siendo
indispensable el informe donde se corrobora la alineacién y sin documentacion no hay trazabilidad
de quién configurd el equipo, con qué valores, ni las pruebas que se realizaron conforme a los
requisitos técnicos exigidos en las bases,; ello impide distinguir entre el problema de configuracion,
mala instalacion o defecto de fabrica.

Ademas, teniendo en cuenta que la norma NTP-ISO/EC 17025 exige que el laboratorio gestione
y documente su equipamiento y trazabilidad, y por tanto requiere registros que permitan saber
quién realizé los ajustes significativos, con qué parémetros y qué verificaciones se realizaron; no
obliga con una palabra fija “informe técnico de instalacion’, pero si exige evidencia documental
equivalente (registros de calibracién, verificacion, mantenimiento, resuftados de ensayos y
competencia del personal), por tal mofivo al proceder al cambio de posiciones podria afectar la
calibracion del sistema Gptico-electronico, especialmente en: enfoque fino, alineacién del haz,
correccion de astigmatismo, resolucién y contraste

En conclusion

El microscopio electrénico Hitachi SU3800, en la configuracion y condiciones en la que se
encontraba durante la inspeccion, no cumple con fas resoluciones nominales ni con las
resoluciones méximas alcanzables ofertadas por el postor para las condiciones probadas
corroboradas con las imagenes obtenidas donde muestran pérdida de nitidez en las particulas de
oro sobre carbon y no permitieron reproducir los valores nominales/maximes declarados (2-3 nm
y sus equivalentes a 30/3/1 kV) en ninguno de los defectores probados.

Cuadron.® 4
Resumen de la Evaluacién y analisis a las especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas propuestas

Item por CIMATEC SAC

Evaluacion y Analisis de especificaciones técnicas

De alta resolucion desde 3.0 nm hasta 150
nm, segun variacion de voltaje de
aceleracion

Resolucién nominal:

3 nm a 30 kV con electrones secundarios
a alfo vacio,

15 nm a 1 kv con electrones secundarios
a alfo vacio,

4 nm a 30 kv con elecirones retrodispersos
a bajo vacio

Resolucién maxima alcanzabie

2 nm a 30 kV con electrones secundarios
a alto vacio,

& nm a 3 kv con efectrones secundarios a
alfo vacio,

7 nma 1 kv con electrones secundarios a
alfo vacio,

25 nm a 30 kv con electrones
retrodispersos a alfo vacio

Ei microscopio electrénico se encontraba en la posicion
de apertura n° 2 que representa un diametro de 80
micras, y que de acuerdo a las especificaciones del
manual de operatividad def equipo indica que ef equipo
presenta funcionamiento conforme a especificacicnes,
pero en esta posicion solo se puede observar una baja
magnificacion o realizar andlisis de rayos X que requiere
una corriente aita de irradiacion en la muestra,
presentando limitaciones para llegar a las resoluciones
nominales y méximas.

Respecto a las resoluciones nominales de 3 nm (30 kV -
SE) y valores anédlogos a 1 kV y 30 kV para los ofros
detectores (UVD Il y BSE I}, no se obtuvo resultados de
resolucion requeridos en las pruebas realizadas; las
imégenes muestran bordes menos definidos ¥
separacion insuficiente en particulas nanoméricas.

Y respecto a las resoliciones maximas declaradas por el
proveedor (2 nm en condiciones 6ptimas) no se llego a
{a resolucién con el patrén oro/sobre carbono y con los
ajustes disponibles no evidenciaron [a reproduccion de 2
nm ni de las resoiuciones maximas ofertadas.

En resumen, de lo determinado tanto por el equipo de control concurrente del Organe de Control
Institucional a través del acta n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC de 20 de diciembre de 2023
” (Apéndice n.° 42), como por la especialista de la comision de auditoria de cumplimiento ing.

: r\\ Fanny Blas Rodriguez en el informe técnico n.* 01-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025
(Apéndice n.° 48), se evidencio que el Microscopio Electrénico de Barrido no cumple con las
resoluciones nominales ni con las resoluciones maximas alcanzables ofertadas por el pestor para
las condiciones probadas corroboradas con las imagenes obtenidas, ya que en la condicion en la

wo B
CAON AL ;O (
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que se encontro el micrascopio (posicion n.°2 ) solo se puede observar una muestra a baja
magnificacién o realizar un anélisis de rayos X que requiere una alta corriente sobre la muestra,

De la verificacion de la presién variable

De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el area usuaria en los términos de
referencia de las bases integradas del procedimiento LP n.°001-2023-UNCP-1, se solicité:

Imagen n.® 33
Especificaciones técnicas sobre la Presién variable

. Presién vanable (Aluste del modo de bajo
vacio) 6 a 850 Pa, medinle compresor
 dedicade, no requiare agua ni chifer y con
| detector de electrones rgtrodispersos de &
segmentos 7
MEJORA TECNOLOGICA

5, Piesion variable: rango de 6 a 750 Pa
aproximade { 100 Pa) o bajo potencial,

i iredianle comprasor dedicado, sin agua ni

!

]

chiller y con delector de electiones
relrodispersos de § seamentos

Fuente: Cuadro comparalivo entre las especificaciones técnicas sefialadas en el capitulo lll y las caracteristicas
del bien ofertado (Apéndice n.” 44)

De la imagen precedente, se observa que el area usuaria establecid que el Microscopio
electronico de barrido a adquirir debia contar con la siguiente presién variable:

“Presion variable (rango de 6 a 750 Pa aproximado) o bajo pofencial, mediante compresor
dedicado, no requiere agua ni chiller y con detector de electrones retrodispersos de 5 segmenio’s.

Cuadron.° 6
Cuadro comparativo entre las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad y las
propuestas por el postor ganador de la buena pro

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas propuestas por
solicitadas por la Universidad el proveedor CIMATEC SAC- ganador de
Nacional del Centro del Pertl la Buena Pro
1. Presidn variable: rangode 6 a 750 | 1. Presion variable (Ajuste del modo de bajo
Pa aproximado (+ 100 Pa) o bajo vacio): 6 a 650 Pa, mediante compresor
potencial, mediante compresor dedicado, no requiere agua ni chiller y con
dedicado, sin agua ni chiller y con detector de electrones reiro dispersos de 5
detector de electrones retro segmentos,
dispersos de 5 segmentos.

Fuente: Bases integradas del procedimiento LP n.” 01-2023-UNCP-1 (Apéndice n.° 30)

De acuerdo a lo indicado por la especialista ing Fanny Blas Rodriguez, en el Informe Técnico
n.° 01-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 48), refiere que:

"La presion variable en un Microscopio Elecirénico de Barrido (MEB) permite analizar muestras
no conductoras y humedas sin preparacion previa, ya que la presion controlada de un gas en ia
camara disipa la acumuiacion de carga. La operacion en modo de presion variable introduce gas
en la camara que reduce la carga de muestras no conductoras y permite observar muestras
hiimedas o bioidgicas sin metalizado; ese gas causa dispersion de electrones primarios en su
trayecto hacia la muestra y de los electrones emitidos hacia el detector®,

Este modo, también llamado de bajo vacio o ambiental, opera a presiones entre (1) y (270) Pa
(aproximadamente 0.0075 y 2 Torr), a diferencia del modo de aito vacio estandar.

Al estabilizar ia carga y mantener la muestra en su estado natural, el modo de presion variable
es ideal para aplicaciones en ciencias de la vida, forenses y de materiales.

Una presion variable de 6 a 650 Pa se refiere a un rango de presion que va desde un minimo de

3 Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis
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6 pascales (Pa) hasta tun méximo de 650 pascales. El pascal es la unidad de presion del Sistema
Internacional (Sl), definiéndose como la presion que ejerce una fuerza de 1 newfon sobre una
superficie y esta presién podria ser un valor de presién de operacién en un sistema especifico.
Detalles del rango de presion:

- Presién minima: 6 Pa.
- Presién méxima: 650 Pa.
- Unidad: Pascals (Pa), la unidad de presion del Sistema Internacional de Unidades.

Rango aplicabie:

Este range especifico (de 6 a 650 Pa) es un valor de presion relativamente bajo, comtinmente
encontrado en aplicaciones como sistemas de ventilacion, control de flujo de gases, o para medir
la presién de un sistema de baja presion.

Ahora bien, la presion variable solicitada por la Universidad era de 6 a 750 Pa aproximado (-/+ 100
Pa), sin embargo, el postor ofrecit presion variable de 6 a 650 Pa, como se oetalla en el siguiente
cuadro

El microscopio electrénico Hitachi modelo SU3800 trabaja en modo de presion variable con un
rango aproximado de 6 a 650 Pa. La presion se puede verificar directamente en el panel de control
de! software del microscopio en los indicadores del sistema de vacio y en los registros de
operacion.

La diferencia entre un rango maximo de 650 Pa y 750 Pa es pequefa, pero la presion de 750 Pa
implica una mayor tolerancia para muestras humedas, porosas o no conducioras, sin embargo,
también puede aumentar el ruido de imagen y reducir la resolucion.

Técnicamente, 100 Pa de diferencia no cambia el principio de funcionamiento, pero si reduce la
tolerancia operativa frente a muestras exigentes. con 650 Pa algunas muestras muy porosas o
htmedas que requieren mayor amortiguamiento de carga podrian sequir presentando artefactos
(carga, distorsion, baja SNR) que se hubieran mitigado a 750 Pa. Mientras fa resolucion se
degrada con la presion; sin embargo, para aplicaciones que priorizan observacién sin metalizado
(biologia, forense, madera himeda), disponer del rango hasta 750 Pa facilita obtener iméagenes
utilizables sin preparacion. Con 650 Pa el operador fiene menos margen para ajustar y podrfa
necesitar metalizar o recurrir a técnicas alternativas mas a menudo.

Imagen n.° 12
Software mostrando e! rango de presion variable del equipo Hitachi Su3800 entre 6 Pa a 650 Pa

Spocanin chambe

wavaticm condmion from the tem an below, Then thick the m
& /\ R
:

[Fuente: Inspeccion fisica realizada el 9 y 10 de octubre de 2025 realizada por la comisién de control y el
lespecialista.
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Conciusion

En conclusion, desde un criterio técnico-operativo, 6-650 Pa es funcional y consistente para el
microscopio electronico de barrido Hitachi SU3800 en modo variable; no obstante, si las bases
exiglan explicitamente hasta 750 Pa como requisite minimo, la oferta 6-650 Pa no satisface e/
requisifo técnico fifado por el usuario y configura una desviacion frente a lo solicifado. La
insuficiencia no es necesariamente ‘fallo absoluto” para todo wso, pero si constituye
incumplimiento respecto a la especificacion concreta de las bases y reduce la capacidad del
equipo para cubrir aplicaciones que motivaron ese requisito,

Cuadro n.°8
Evaluacion y anélisis a las especificaciones técnicas

i Especificaciones Técnicas Evaluacion y anélisis de especificaciones
tem|  propuestas por CIMATEC SAC | técnicas

{ Presion variable (Ajuste del modo de La presion variable 650 Pa ofrece menor
bajo vacio); 6 a 650 Pa, mediante tolerancia para musstras muy perosas o
compresor dedicado, no requiere agua | humedas que 750 Pa, lo que puede
ni chiller y con detector de electrones limitar operaciones sin preparacion. Si fas
retro dispersos de 5 segmentos. bases exigian rango hasta 750 Pa (o
tolerancia equivalente), la propuesta del
postor (6-650 Pa) ne cumple lo minimo
requerido. |

IFuente: Informe técnico n.® 001-2025-CG- FBR suscrito el 29 de oclubre de 2025
IElaborado: Especialista de la Comision de Auditoria de Cumplimiento

Por lo expuesto, se concluye que la resclucion de rango 6-650 serfa funcional y consistente con
el modelo de microscopio SU 3800, sin embargo, no corresponde a los valores propuestos por el
proveedor que ofrecié una Resolucion variable de 750 Pa.

6. DE LA CONFORMIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR EL
ENCARGADQ DEL LABORATORIO

De acuerdo al Informe n°® 11-2023-R-LbyMF-FCFA-UNCP de 22 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 49), emitido por el sefior Hernan Baltazar Castafieda, encargado del laboratorio y dirigido al
sefior Julio Alvarez Orellana, decano de la Facultad de Ingenieria Forestal y del Ambiente quien
a su vez lo derivd a la unidad de almacén segUn consta en el sello de recepcion del 22 de
diciembre de 2023, informé la conformidad en la entrega del equipo Micrescopio Electrénico de
Barrido, en los siguientes términos:

D(icr)wo equipo ha ingresado a laboratorio de 18 de diciembre de 2023, culminando la fase de

instalacion y puesta en operacién el 21 de diciembre de 2023”

Ademas, debo informar que dicho equipo fue entregado por el proveedor fuera del plazo sedalado
en el contrato y cumple las especificaciones técnicas solicitada por el area usuaria, y el proveedor
ha adjuntado fa informacion técnica, manual de la operacion de! equipo y sus accesorios” (...).

Es de considerar que, este informe de cumplimiento de las especificaciones técnicas fue emitido
por el sefior Hernan Baltazar Castafieda a pesar que tenia conocimiento del Acta de Inspeccién
n.° 010-2023-0OCI-UNCP/SCC (Apéndice n.° 42) emitido por el Organo de Control Institucional
de la Universidad el 20 de diciembre de 2023 y que sefalaba el incumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas por el area usuaria.

En otras palabras, el sefior Hernan Baltazar Castafieda, en su calidad de encargado del
laboratoric del area usuaria dio conformidad a las especificaciones técnicas del equipo aun
cuando tenia pleno conocimiento que estos no correspondian a lo que habia solicitado el area
usuaria. Es decir, que el sefior Hernan Baltazar Castafieda como &rea usuaria, suscribio la
conformidad de la entrega del equipo y de su operatividad dos dias después que se hizo la
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inspeccion al laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales a fin de constatar
el acondicionamiente del laboratorio y recepcion del equipo, que realizé la Comision de Control
del Organo de Control Institucional, acompafiados del sefior Hernan Baltazar Castafieda y de la
senora Karoline Atarama Flores, jefe de Operaciones de la empresa proveedora CIMATEC SAC,
y en la que se determind que el microscapic electronico de barrido no cumplia los requisitos
técnicos requeridos, los cuales fueron detallados en parrafos precedentes de este informe y sin
evidenciar de ninguna forma que se hayan corregido estas deficiencias encontradas.

Asimismo, con documento denominado “Conformidad de bienes” de 26 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 49), el sefior Julic César Alvarez Orellana, Decano de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente emitié la conformidad de bienes bajo el siguiente argumento:

“Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a saisfaccion de la facultad
de Ciencias Forestales los bienes indicados en la Orden de compra en mencion por lo que procede
a la firma correspondiente en sefial de CONFORMIDAD y para la continuidad del tramite de pago
se adjunta los siguientes documentos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
DIRECCION GEMERAL DE ADMINISTRACION

3 QFICINA DE LOGISTICA
AV, MARISCAL CASTILLA N°2503-4089 TELEFONO 481052 ANEXQ 6058

CONFORMIDAD DE BIENES
[ALMACEN CENTRAL - UNVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU)

R

| ORDEN DE COMPRA N

FUENTE DE FINANCIAMIENT | 100

HOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDDR | CIMATECS AC.

RUG N S 1

MONTO DE LA GIC i S 1,987 915.66

| INICIC DE LA GARANTIA 22 DE DICIEMBRE CE 2023

BREVE DESCRIPCION GEL BIEN DE UN (01) UNIDAD DE WICROSCOFIO

ACUERDCO A LA GIC ELECTRONICO DE BARRIDO - HITACHI
e MOELO SU3800 JAPON

FECHA DE SALIDA DE ALMACEN CENTRAL | 18 DE DICIE M2RE DE 2023

AREA USUARIA FACULTAD DE CIZNCIAS FORESTALES Y DEL

| AMBIENTE

L S S S

Madiante el presente decmento, 52 €03 CORTTANCR Que ce ha reclbida a salistacoion de la
Fazultaa de Cenrias Torestales los bieres indicados on la Orden de Compra en mencidn por In
que procede 4 la frma coresnondiente en sefial e CONFORMIDAD y pars la continuidad gol
frirnita de pago se adjunia los sipuiontes documentios,

KOTA LA ENTRECA DEL EQUIRD 25TA FUERA OE 2LAZ0, ESTIPULADD N EL CONTRATO,
DOCUMENTO A

| X | GUA DE REMISION
PTTRTT| FACTURA VIO BOLETS UE WENTA ELECTRONICA (daspuss do emitds ta Drdon de
i ! Compra}

LR CARTAGF AUTOAIZACION DE ASURD A CLENTA INTERBERCARIA (LLY

[ NE D CUENTA DE DETRACCIONES (si correspondel

DOCUMENTQ B OPCIONAL:
X CERTIFICADD DE GARANTIA DEL FAZRICANTE (DE SERCL CASO)
X MANUAL TECKICO Y CPERACION DEL EQUIPD EN ESPANOL {DE SEREL LASC)
X | (ERTIFICADO DE FABRICA (DE SER EL CASD)

|| CERTIFCACION (SO (DE SER EL CASC)

LR 1 GRRANTIA DEL EQUIRD (A partir dela tirma Cel presente) | OF STR ©L 450)

‘ \jﬂ
ALUAREZ ORE LI ANA

N~ DECAND

FACULTAD BE CIENCINS FORESTALES ¥ DEL AMBIENTE

RUANCAYD, 26 DE DICIEMSRE OF 2023

En este punto se aclara que de la revision a la documentacion que acompaii6 al Microscopio
Electronico de Barrido anexa a la caja en que llegd embalado, no se encontré ningun certificado
de fabrica que correspondiera al Microscopio electronico de Barrido marca HITACHI, modelo
“SU3800 FLAGSHIP', en su lugar se adjuntaba la guia de operaciones del microscopio
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convencional SU3800 que no muestra ninguno de los cambios a los componentes que aseverd
haber realizado el postor CIMATEC SAC.

Asi también se encontro el documento denominado Test Report (Apéndice n.° 43) que viene a
ser un informe de pruebas o resumen de todas las pruebas realizadas, y los resultados una vez
finalizadas, y cuyo objetivo es resumir formalmente los resultados de todo el proceso de pruebas
en base a las especificaciones técnicas del equipo y ofrecer una vision completa del estado
general de las mismas en relacion al microscopio electronico de barrido, medelo SU3800
fabricado por HITACHI, sin encontrar evidencia alguna como certificado de garantia del fabricante
o certificado de fabrica que demuestre que el Microscopio reunia las especificaciones técnicas
requeridas por la Universidad y que el postor CIMATEC SAC aseguré haber realizado.

Es de destacar que, a pesar que el area usuaria habia dado la conformidad de la recepcion y
operatividad del equipo, no obstante, la sefiora Berna Luz Torres Ramos, jefa de la Unidad de
Adquisiciones con oficio n.® 0781-2023-UAA/UNCP de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 50), solicité a la jefa de la Unidad de Abastecimiento que el pago a la empresa CIMATECSAC
se mantenga en suspenso hasta que la citada empresa subsane las observaciones en un plazo
maximo de 2 dias habiles.

Posteriormente, con oficio n.® 1138-2023-UNCP/UA de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 51), la sefiora Berna Luz Torres Ramos, jefa de la Unidad de Adquisiciones solicitd a la jefa
de la Unidad de Tesoreria dejar pendiente de pago la orden de compra n.® 000301-SIAF 0002329
(Apéndice n.° 52) por S/ 1 887 915,86 correspondiente al Microscopio Electronico de Barrido.

Asimismo, mediante memorando n.® 0077-2023-R-UNCP de 29 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 53) el rector de la Universidad, solicitd a la jefa de a Unidad de Abastecimientes, adopten las
acciones preventivas y correctivas a fin de mitigar la observacion referente a que el Microscopio
Eiectronico de Barrido, no se ajustaria a las especificaciones técnicas estabiecidas en las bases
del procedimiento de seleccion.

Consecuentemente, con carta n.® 251-2023-UNCP/UA de 30 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 54), la jefa de la Unidad de Abastecimiento, comunica a la empresa CIMATEC SAC, la
suspension del pago hasta que no subsane las observaciones realizadas por el Organo de Control
Institucional de la Universidad,

Ademas, mediante oficio n.® 1140-2023-UNCP/UA de 30 de diciembre de 2023 (Apéndice
n.° 55) la jefa de la Unidad de Abastecimientos comunict al sefior Mauro Rodriguez Cerrdn,
decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente del pago pendiente de la orden de
compra n°00301 referente a la compra del microscopio electronico de barrido hasta que la
Empresa CIMATEC SAC, subsane todas las observaciones consignadas en el reporte de avance
de situaciones adversas emitido por el Organo de Control Institucional, asimismo, con carta
n.° 006-2024-UNCP/UA de 16 de enero de 2024 (Apéndice n.° 56) la la jefa de la Unidad de
Abastecimientos solicitd a CIMATEC SAC la carta del fabricante del equipo del Microscopio
Electrénico de Barrido a fin de subsanar las situaciones adversas encontradas en el “Reporte de
Avance de Situaciones Adversas n.° 001-2023-0Cl/0199-SCC" (Apéndice n.°46) emitido por el
Organo de Control Institucional de la Universidad.

Con carta G.C 001/2024 de 2 de enero del 2024 (Apéndice n.° 57) emitida por el representante
legal de CIMATEC SAC informando que "da respuesta a cada una de las observaciones del Reporte
de Avance anfe Sifuaciones Adversas n.® 001-2023-0CI/0199-SCC" y adjuntando el mismo informe
presentado con la carta G.C 415/2023 (Apéndice n.° 45) dirigida a la Universidad Nacional del
Centro del Pert en la que adjunta respuesta a las observaciones realizadas por el Organo de
Control Institucional consignadas en el Acta de Inspeccion n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC suscrita
el 20 de diciembre de 2023(Apéndice n.° 42).

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

00392



Y CONTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N.° 009-2025-2-0199-AC L;  GENERAL DE LA REPUBEICA DEL PERU

Pagina 93 de 144

No obstante que la Unidad de Abastecimientes suspendié el pago a la empresa CIMATEC SAC
hasta que se subsane las situaciones adversas identificadas por el Organo de Control
Institucional, el sefior Hernan Baltazar Castarieda, jefe del Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente emiti6 el oficio n.® 02-2024-JGL-FCFA-UNCP de 22 de enero de 2024
(Apéndice n.° 58), dirigido al sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad de
Ciencias Forestales y del Ambiente, en el que informa:

‘(...) estricto cumplimiento- de fa ejecucion contractual del Contrato n.® 027-2023-UNCP,adenda n.° 001
al contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP y/o orden de compra 0C0301-2023 con relacion a la adquisicion del
Microscopio Electrénico de Barrido", adjuntando ademas el “Informe técnico de cumplimiento estricto de
especificaciones técnicas del microscopio electrénico de barrido SU3800 entregado e instalado en la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente”(Apéndice n.® 58) en el que indica que el Micrascopio
Electronico de barride cumple con cada uno de los items consignados en los especificaciones técnicas,
entre ellas el peso que debia sopertar la caja porta muestra, refiriéndose al item n.® 7 con la siguiente
afirmacion:

“(...) Se ha recibido el equipo, sin haber sido requisito necesario en las bases integradas el peso de Ia
muestra. Ademas, con caja de muestras sustancialmente mas grande que admite muesiras pesadas y
de gran tamafio, con etapa robusta para flexibilidad en el tamafio, la forma y el peso de la muestra, segiin
la practica y experiencia de érea usuarfa puede aplicar para muestras en la caja porta muestra grande
que esté en el rango de 5 ky hasta de 10kg.”

También indica que se ha recibido la caja de muestras “sustancialmente mas grande admite muestras
pesadas y de gran tamafio. Etapa robusta para flexibilidad en el tamafio, la forma y el peso de la muestra.
Peso méximo del montaje:2 kg incluye un peso nominal de muestra de 2 kg", sin embargo, no especifica
si se ha cumplido o no con el requerimiento solicitado por el area usuaria.

Es mas, en el mismo informe, el sefior Hernén Baltazar Castafieda sefialo:

“(...) Para uso y aplicaciones de caja portamuestra grande solicitado, refiere para observar y analizar
muestras de maderas de volumen grande, cuyo peso de la muestra es relativo, segin la densidad
basica de la especie en estudio. Ademas, para estudios y ensefianza de aprendizaje, en anélisis de
muestra a nivel de estructuras submicroscépicas, se requiere de peso de muestra que puede variar
desde 0.0001 g hasta 2 Kg, para observar y analizar con un microscopio efectrénico de barrido, como
requiere el area usuaria (...)".

Como se observa el propio sefior Hernan Baltazar Castafieda, consigna en su informe que para
estudios de ensefianza y aprendizaje se requiere un microscopio de peso de muestra de 0.0001
g hasta 2 kg, entonces se puede colegir que el requerimiento que consignd en las especificaciones
técnicas respecto a un microscopio con una caja porta muestra de entre 5 kg hasta 10 kg, era
innecesario y no tenia fundamento técnico para ser solicitado, ya que limito la oferta de postores,
puesto que, muchos de ellos no cumplian con dicho requisito; por lo que, otorgé la buena pro al
postor CIMATEC SAC que tampocc cumplia con dicho requisito, evidenciandose un
favorecimiento en la seleccion y recepcién del microscopio.

Aun asi, el sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y
del Ambiente derivo este informe a la sefiora Berna Luz Torres Ramos, jefa de la Unidad de
Adguisiciones y Almacenamiento a través del oficio n.® 026-2024-DF CFA/UNCP recibido el 23 de
enero de 2024 (Apéndice n.° 58).

Posteriormente y en respuesta a la carta n.® 006-2024-UNCP/UA de 16 de enero de 2024
(Apéndice n.° 56) emitida por la jefa de la Unidad de Abastecimientos que solicité a CIMATEC
SAC la carta del fabricante del equipo del micrescopio electrénico de barrido, esta empresa emitio
la carta G.C 14/2024 de 26 de enero de 2024 (Apéndice n.° 59), cuyo representante legal es el
sefior Claudio Santiago Lozada Girén, que adjunto el documente S/N emitido por el sefior Miguel
Blanco, presidente de HLATAM en la que confirma el “carécter de representante, capacidad
técnica, responsabilidad sobre este proyecto. Ademas, aclara que la configuracion y fabricacion
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del equipo segtn lo salicitado en la licitacion”, indica, ademés que se adjunto el informe técnico
de resolucion de consultas que no es otro més que el que se adjunté a la carta G.C 415/2023 de
21 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 45), emitida por el sefior Ricardo Espinoza Benavides,
representante legal de la Empresa CIMATEC SAC y cuyas afirmaciones, esta Comision Auditora
evaluo al detalle en parrafos anteriores.

Asi también, adjunto el Documento S/N de 25 de enero de 2024 y su respectiva traduccion
(Apéndice n.° 60), emitido por el sefior Brian Goolsby director de Operaciones Internacionales
de HITACHI High Tech y de acuerde a lo manifestado por el sefior Claudio Santiago Lozada
Giron, el fabricante confirmaria que el equipo cumple con todas las especificaciones técnicas
requeridas, manifestando que HLATAM tiene el total respalde y auterizacion para la venta,
instalacion y capacitacién de toda la linea en el campo de la Microscopia electronica, se adjunta
la carta y su respectiva traduccion.

Imagenes n.° 34 y 35
Documento S/N emitido por Brian Goolsby y su traduccion

HITACHI

Inspire the Next

January 25, 2024

UNCP - Peru
RE: Hitachl SEM Sales & Service Representation

Dear Amelia Pacheco,

This letter confirms that HLATAM International LLC, as our authorized representative in South
America, is technically trained and has respansibiiity for sales and service in the region.

We received purchase order (No. 000301) from HLATAM, matching the conflguration requested in
the tender for Lhis Project, and subsequently fulfilled he order. HLATAM is responsible for this project
and for the instaliation and commissioning of the SU3B00 and refated equipment. Our understanding
Is that the installation has been successfully completed and the required technical documents have
been delivered to the satisfaction of the Client (UNCP).

We are now awaiting payment of the Equipment from HLATAM, so we can fulfill obligations to our
supplier as well as provide continuing suppert for your instrument,

If you have any quesﬂons or concerns aboul this process, please address them to
, and thank you fer your support of Hitachi products and

services.

Sincerely,

Brian J Goolsby, Ph.D.
Director, International Operations
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[LOGO]
HITACHI

Fan plrs thae Sleat
25 da enesg ¢u 2024

UNCP - Perd
RE: Representacion do ventas y ssrvicto de Hituchi SEM

Estimada Amelia Pachaco,

D SEMO AUERinG reprasentiants adlonrace on
2 de las ventas y &l senvicio &n ia re|
¢, que coinalds con I configuraci
(o plimes con '3 arden. HLAT
©n ervicio LJI SUALCC yda oz eg

e 200 con éxilo y qua s documiantas Ienlocs: regu
selsfociciia al Clienie (UNCP)

23 H par! ra ezl -x"-m -v\[ Fqu ipo r"'p"r‘ da HLATAM, para r:‘.dc.'cur--p reon as sblgacanes

: han eniregado L'

Si fionae nluur‘a pregunta o cuda sobre esta proceso, por favs o5
. y aracias por su confianza en los ptoductos y senvicios :in Hitazai

Alontamente,
[FIRNA)

Erian J Gocelsby, PAD
Diractor da Operacionas Intermacicnales

Fuente: Documento S/N emitido en ingles por Brian Goolsby Director internacional de operaciones
Hitachi High Tech Canada.y su respectiva traduccion realizada por Elisabeth Solis Pari,
traductora colegiada.

De acuerdo a este Documento S/N, el sefior Brian Goolsby informo:

La presente carta confirma que HLATAM International LLC, como nuestro representante autorizado
en Sudamérica, esté técnicamente capacitado y es responsable de las ventas y el servicio en la
region.

Recibimos la orden de compra (N.° 000301) de HLATAM, que coincide con la configuracion
solicitada en la ficitacion para este Proyecto, y posteriormente cumplimos con la orden. HLATAM es
responsable de este proyecto y de la instalacion y puesta en servicio de! SU3800 y de los equipos
relacionados. Entendemos que la instalacion se ha completado con éxito y que los documentos
técnicos requeridos se han entregado de forma satisfactoria al -QCl/Cliente (UNCP).

Al respecto, él sefior Brian Goolsby informo que HITACHI recibid la orden de compra n.® 000301
que coincide con la configuracion solicitada para el proyecto. Sin embargo, se debe tomar en
cuenta que la orden de compra indicaba que deberia entregar un microscopio electronico de
barrido, marca Hitachi, modelo SU3800, cuyas caracteristicas tecnicas y deméas condiciones se
encuentran sujetas al Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP de 12 julio de 2023 (Apéndice n.° 37).
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Sin embargo, en el referido contrato al que se referian (que era el contrato firmado entre CIMATEC
SAC y la Universidad por la adquisicion del Microscopio Electrénice de Barrido). en la tercera hoja
contenia las especificaciones técnicas que debia contener el modelo de fabrica comln del
microscopio y que no presentaba ninguna modificacion, como se evidencia en la siguiente
imagen:

Iméagenes n.° 36 y 37
Especificaciones técnicas consignadas en el contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP

0202344

TCOGII2S

INIDAD EJECUTORA @ 00 UNNIRSIDAD NaCCIAL BT, CONTRG Dy, PER),
NEC EDENTHICACION -

mat |
(Y TN Cagenas Funcior

Kot
rerm
[ 4

Fuente: Contrato n.° 027-2023-JOL-UNCP

- =

ORDEN DE COMPRA - GUIiA DE INTERNAMIENTO N° 000030+ e

S—— Van . & 1,487 915 ue

O.0u

(EREN )
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente cantrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR EL CONTRATISTA
CECLARACION JURADA OE CUMPLIMIENTO DL ESPECIFICACIONES TECHIZAS
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“Fuente Orden de compra n.°00301 y contrato n.° n.° 027-2023-JOL-UNCP

Ahora bien, dentro del mismo contrato, exactamente en la pagina once (11), se especificaban las
mejoras tecnologicas, pero no habian sido integradas al requerimiento de las especificaciones
técnicas con las que debia contar el microscopio, por ello, el microscopio habria sido entregado
a la universidad sin estos requisitos técnicos y en concordancia con lo que manifesté el sefior
Brian Goolsby, Director de Operaciones Internacionales de HITACHI que asegurd que recibieron
la orden de compra n.° 000301 (Apéndice n.° 52) de HLATAM, por la entrega solo del
microscopio Hitachi modeio SU3800.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Posteriormente, con oficio n.°0056-2024-UNCP/UA de 31 de enero de 2024 (Apéndice n.° 61) la
jefa de la Unidad de Abastecimiento solicitd al sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente dejar sin efecto el acta de conformidad y el
informe técnico

En consecuencia, con oficio n.° 048-2024-DFCFA/UNCP de 31 de enero de 2023 (Apéndice
n.° 62), el mismo sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente, comunicé a la jefa de la Unidad de Abastecimiento que se dejaba sin
efecto el acta de conformidad y el informe técnico.

Es asi que, la jefa de la Unidad de Abastecimientos mediante carta notarial
n.® 01-2024-UA-UNCP de 7 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 63), notifico al sefior Claudio
Santiago Lozada Girdn representante legal de CIMATEC SAC, el 12 de febrero de 2024,
requiriendo el cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolver el Contrato
n.> 027-2023-JOL-UNCP de 12 de julic de 2023 (Apéndice n.° 37), informéandale que visto el
documento emitido por el area usuaria, esta no ratifica el acta de conformidad sefialando el
incumplimiento de algunas especificaciones técnicas.

Con carta n.® 020-2024/UA/UNCP de 16 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 64), la jefa de la
Unidad de Abastecimientos, solicitd al sefior Ricardo Alfredo Espinosa Benavides, representante
legal de CIMATEC SAC, el cumplimiento de obligaciones derivadas del Contrato
n.? 027-2023-JOL-UNCP (Apéndice n.° 37), sefialando:

1...)

Debo indicarle que el equipo que se encuentra en el laboratorio de forestales MICROSCOPIO
ELECTRONICO DE BARRIDO, no cumple con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, por lo
que no es factible nuevamente Ja verificacion con un equipo que no cumple manifiestamente con lo
ofertado por su representada y que en refteradas opiniones se solicito la carta del fabricante dei
equipo, entiéndase que el fabricante en este caso es la compafila HITACHI, por lo que el 19 de
febrero sirvase presentar la CARTA DEL FABRICANTE DONDE ACREDITE LAS MEJORAS AL
EQUIPO SU3800 EN EL IDIOMA CASTELLANQO, en caso contrario se seguira con el procedimiento
de la ley de contrataciones.”

Ante dicha peticion, con carta G.C 39/2024 de 16 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 65), emitida
por el sefor Ricardo Alfredo Espinoza Benavides, gerente General de CIMATEC SAC informo
que:

1. "CIMATEC SAC, inici6 las coordinaciones con el presidente de HITACH!I LATINOAMERICA,
Miguel Angel Blanco, a fin de levantar las observaciones advertidas en relacion al equipo
MICROSCOPIC ELECTRONICC DE BARRIDO SU3800 MARCA HITACHI. Es asi que; con la
finalidad dar cumplimiento al requerimiento de su despacho, se dispone la verificacion in situ de
las especificaciones técnicas y mejoras tecnologicas observadas ademas de realizar las pruebas
operacionales correspondientes

2. Las actividades en mencion se levaran a cabo los dias lunes 19 de marzo del 20243 a las horas
y el martes 20 de febrero del 2024 a las 9.00 am, en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente de la UNCP, para lo cual acreditamos a las siguientes personas que
participaran de la reunién:

Por parte HITACHI LATINOAMERICA
Miguel Angel Blanco, cédula de identidad N° 10309369

Por parte de CIMATEC SAC:
Ricardo Espinosa Benavides, identificado con DNI N° 07632712-Gerente General

4 Enor de tipeo, ya que la fecha consignada en la carta es 19 de marzo de 2024, siendo la fecha correcta 19 de febrero de 2024, error
incurrido por el sefior Ricardo Alfredo Espinoza Benavides, Gerente General de CIMATEC SAC.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Karoline Atarama Flores, identificada con DNI N° 46384188-Jefe de Operaciones
Abigail Dextre Rubina, identificada con DNI N° 47638321 - Especialista Técnico.

Estando dentro del plazo oforgado presentamos la respuesta vuestro requerimiento y a su vez
solicitamos tengan a bien extender el plazo otorgado a los dias 19 y 20 de febrero del presente
ario, tenjendo en cuenta que el presidente de Hitachi Latinoamérica, arribara a territorio nacional
el dia sabado 17 de febrerc del 2024”

Adicionalmente, con oficio n.° 10/2024 de 19 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 80), el sefior
Ricardo Espincza Benavides, gerente General de CIMATEC SAC presentd una vez mas la
traduccion de la carta emitida por el sefior Brian Goolsby, director de Operaciones Internacionales

Consecuentemente, con Documento S/N de 20 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 66), el sefior
Ricardo Alfredo Espinosa Benavides, representante legal de CIMATEC SAC, informé a la jefa de
la Unidad de abastecimiento, lo siguiente:

“El dia 19 de febrero del 2024, en presencia del usuario Dr. Heman Baltazar Castarieda (Jefe de
Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente) y el Dr. Julio Alvarez Oreflana
(Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente), se procedio a realizar las pruebas
técnicas y operacionales, a fin de VERIFICAR Y CORROBORAR el cumplimienio de las
especificaciones técnicas materia de controversia,: "Caja portamuestras grandes hasta de & hasta
10 kg Se pudo evidenciar que la cafa porfamuestras tiene la capacidad de hasta 10kg, para lo cual
se realizaron las pruebas respectivas en presencia de los Doctores antes mencionados”

Adicionalmente, se solicité "carta del fabricante donde acredite las mejoras al equipo SU3800 en el
idioma castellano" se remitio al Area de Abastecimiento, la carta de HITACH! que acredita que el
equipo MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SU3800-HITACHI fue de fabricacion y
configuracion especial segun el requerimiento de las hases integradas del proceso LICITACION
PUBLICA

iN° 1-2023-UNCP, |a oferta ganadora y el CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP {...)".

Sobre el particular, se precisa que el documento mencionado adjunta la fotografia de la prueba
de capacidad de |a camara portamuestra que de acuerdo a la especificacion técnica consignada
por HLATAM esta debia tener una capacidad maxima de 10 kg; sin embargo, en |a verificacion
realizada por el representante legal de la empresa CIMATEC SAC, el representante legal de
HLATAM, y con la presencia de los sefiores Hernan Baltazar Castafieda, jefe de Laboratorios de
la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente y el sefior Julio Alvarez Orellana, decano de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, se evidencia que la prueba consistio en cargar
la caja porta muestras con 4 pesas de 2.50 kg cada una en un total de 10 kg y sin embargo la
caja portamuestras no cerrd por lo que tuvieron que retirar una pesa de 2.5 kg para cerrarla sin
hacer la prueba de funcionamiento del microscopio soportando este peso, segun ‘video de
prueba® de 19 de febrero de 2024, el cual fue remitido a la comision de auditoria de cumplimiento
con oficio n.® 429-2025-DFCFA/UNCP recibido el 11 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 67)

Posteriormente, con oficio n.® 08-2024-JGL-FCFA-UNCP de 20 de febrero de 2024 (Apéndice
n.° 68), el sefior Hernén Baltazar Castafieda, jefe del Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente, informo al sefior Julic César Alvarez Crellana, decanc de la Facultad,
sobre la instalacion del microscopio electronico de barrido bajo los siguientes términos:

“Con presencia del Dr. Julio Cesar Alvarez Orellana, decano de la FCFA, Sr. Ricardo Affredo
Espinoza Benavides, representante legal de CIMATEC SAC y el Dr. Miguel Blanco Alvarez,
presidente de HLATAM-Hitachi, se procedid con la verificacion, corroboracion y levantamiento de
las observaciones presentadas sobre la instalacion del microscopio, por lo que en opinion del area
usuaria cumple con las especificaciones técnicas solicitadas’.

35 Remilido mediante oficio n.® 429-2025-DF CFAJUCNP de 10 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 67)

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 18 DE ENERO OE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Sobre el hecho, se adjunta la foto tomada en la demostracion realizada por el sefior. Ricardo
Alfredo Espinoza Benavides, representante legal de CIMATEC SAC vy el sefior Miguel Blanco
Alvarez, representante de HLATAM.

Imagen n.” 38
Prueba de capacidad y peso realizado a la caja portamuestra del Microscopio Electronico de
Barrido por representantes de HLATAM y CIMATEC SAC

o

!

V2
{0y

Pesas colocadas en
camara portamuestra en
presencia del sr Julio
Alvarez Orellana decano
de la Facultad. que
demuestra que la
camara porta muestras
no cerraba

Fuente: Documento S/N de 20 de febrero de 2024, emitido por el sefior Ricardo Espinosa Benavides representante legal de
CIMATEC SAC

No obstante, el 9 y 10 de octubre de 2025, en presencia de la ing, Fanny Blas Rodriguez, la
sefiora Liliana Sanchez Sanchez, supervisora y el sefior Franck Limaco Valencia, como
representantes del Organo de Control Institucional de la Universidad y del Dr. Julio Cesar Alvarez
Orellana, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, el sefior Hernan Baltazar
Castafeda, encargado del Laboratario y el sefior Humberto Bonilla Mancilla, jefe de Laboratorio
se realizd la misma prueba, contando con dos pesas de 5 kg cada una evidenciandose que la
plataforma de la caja porta muestras se mostraba inestable, realizandose asimismo la prueba con
4 pesas de 2.5 kg cada una, usadas por el representante de HLATAM y CIMATEC SAC en su

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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propia verificacion, evidenciandose que la puerta no cerraba, lo que demuestra que el equipo no
se habia fabricado con las caracteristicas técnicas solicitadas por la universidad, se adjunta foto
proporcionada por la misma empresa CIMATEC SAC en su verificacion y foto de la verificacion
realizada en la visita de inspeccion del 9 y 10 de octubre de 2025.

Imagenes n.° 39 n.°40 n.° 41 n.°42y n.° 43
Prueha de capacidad y peso realizado a |a caja portamuestra del Microscopio Electrénico de
Barrido en la inspeccion realizada el 9 y 10 de octubre de 2025 por la comision de Auditoria de
Cumplimiento

Platina que
sustenta la muestra

Fuente: Acta de inspeccion n.* 001-2025-OCI-UNCP/SCC realizada el 9 y 10 oclubre de 2025

En la foto precedente se aprecia el interior de la caja portamuestra, mostrandose la platina que
sustenta la muestra en la que se debia cargar y soportar los 10 kg de peso de la muestra de
acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIQDO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Fuente: Acta de inspeccién n.” 001-2025-OCI-UNCP/SCC realizada el 9 y 10 octubre de 2025

En las imagenes se evidencia la prueba realizada con dos pesas de 5 kg cada una colocadas por
la especialista, la misma que tuvo que retirar las pesas ante la inestabilidad de la camara porta
muestras.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Como se aprecia en la foto precedente |a prueba también fue realizada usando las 4 pesas de
2.5 kg cada una sobre la plataforma de la caja portamuestra pero esta no pudo ser cerrada debido
al peso y tamario de la muestra,

Imagen n.° 44
Posicion correcta de cierre de la camara portamuestras

Cierre correcto de
la camara porta
muestra

Fuente: Acta de inspeccion n.* 001-2025-0CI-UNCP/SCC realizada el 9 y 10 octubre de 2026

En la imagen se demuestra el cierre correcto de la cdmara portamuestras la cual no soporta un
peso de 10 kg.

Como queda en evidencia, al realizar las pruebas se comprobd que la cdmara portamuestras no
soporta el peso de 10 kg, a pesar que la empresa CIMATEC SAC indico que se habian hecho las
pruebas en presencia del sefior Heman Baltazar Castafieda (jefe de Laboraterios de la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente) y el sefior Julio Alvarez Orellana (decano de la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente).

Con carta notarial n.°02-2024-UA-UNCP emitida el 22 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 69) y
recibida el 27 de febrero de 2024 por CIMATEC SAC,la unidad de Abastecimientos comunica la
resolucion del Contrato n° 027-2023-JOL-UNCP en atencién al incumplimiento de las
especificaciones técnicas no subsanadas por parte de la empresa CIMATEC SAC.

Después, con oficio n.° 082-2024-DF CFA/UNCP de 28 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 70), el
sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad, informé a la jefa de la Unidad de
Abastecimientos que remitia el cumplimiento de obligaciones segln Contrate n.® 027-2023-JOL
de 12 de julio 2023 (Apéndice n.° 37), sobre instalacion de microscopio electrénico de barrido,
anexando el oficio n.° 09-2024-JGL-FCFA-UNCP de 20 de febrero de 2024 (Apendice n.° 68)
emitido por el sefior Hernan Baltazar Castafieda, jefe del Laboratorio de la Facultad de Ciencias
Forestales y del Ambiente, que informaba que se procedid con la verificacion, corroboracion y
levantamiento de las observaciones presentadas sobre la instalacion del microscopio, por lo que,
en opinion del &rea usuaria cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Téngase en cuenta que, el sefior Julio César Alvarez Orellana, decano de la Facultad emitio el
Oficio n.® 082-2024-DFCFA/UNCP de 28 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 70) con el que daba
la conformidad al cumplimiento del contrato por parte del postor ganador de la Buena Pro, aun
teniendo ya conocimiento de que, el Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional
del Centro del Pert, habia emitido el acta de inspeccion n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC suscrita
el 20 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 42), la cual forma parte del Informe de Hito de Control

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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n.® 003-2024-OCI/UNCP/0199-SCC, puesto de canacimiento a la Entidad el 15 de enero de 2024
(Apéndice n.° 47) comunicando las observaciones que se consignaron en la inspeccion, las
cuales fueron detalladas en parrafes anteriores.

Consecuentemente, con fecha 1 de marzo de 2024, con carta notarial n.” 880, emitida el 29 de
febrero de 2024 (Apéndice n.® 71) por el sefior Ricardo Espinosa Benavides, representante legal
de CIMATEC SAC en la que refiri¢ o siguiente:

“(...) con fecha 20 de febrero del 2024, se remitié a su despacho, el acta de cumplimiento de
obligaciones contractuales, documento con el que damos por subsanadas y levantadas todas y cada
una de las observaciones mencionadas en la CARTA NOTARIAL N° 01-2024-UA-UNCP y
solicitando tenga a bien emitir la conformidad de la prestacion y se efectué el pago correspondiente
dentro del plazo establecido por ley.

Pese a haber tomado todas las acciones a fin de dar cumplimiento a fodas nuestras obligaciones
como contratista en mérito al CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP, el dia 27 de febrero del afio en
curso, fuimos notificados con fa CARTA NOTARIAL N° 02-2024-UA-UNCP, comunicando la
RESOLUCION DEL CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP, por incumplimiente de obligaciones,
pasando por alto e ignorando todo los actuados anfes expuestos.

En ese sentido, por medio de la presente, que seré cursado por conducto notarial, EXHORTAMOS
a su persona, en calfdad de JEFE (A) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, adopte prontamente
todas las gestiones necesarias para que el pago de la prestacion pendiente a favor de CIMATEC
SAC sea efectuada a la brevedad, y CESE todo acto de hostilidad, renuencia y oposicion a nuestro
requerimiento y al cumplimiento del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP.”

El 29 de febrero de 2024, la jefa de la Unidad de Abastecimiento emitio el oficio
n.® 0133-2024-UNCP/UA de 29 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 72), dirigido al sefior Julio
César Alvarez Orellana, decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, en el que
le solicita que, en vista que cen oficio n.° 09-2024-JGL-FCFA-UNCP (Apéndice n.° 68) emitido
por el referido sefior Alvarez Orellana se informé sobre el cumplimiento de obligaciones en la
adquisicion e instalacién de microscopic electronico de barrido SU 3800, per tanto, solicito al
sefior Julio César Alvarez Orellana la presentacion de los documentos sustentatorios de las
mejoras tecnolégicas ofertadas por la empresa CIMATEC SAC.

Ante este panorama el 1 de marzo de 2024, el sefior Ricardo Alfredo Espinoza Benavides,
representante legal de la Empresa CIMATEC S.A. emiti6 |a carta n.® 55/2024 (Apéndice n.° 73),
dirigida al director General de Administracién, solicitando una reunién con caracter de urgencia a
fin de tratar lo consignado en la carta notarial n.® 02-2024-UA-UNCP de 22 de febrero de 2024
(Apéndice n.° 69) ya que a su criterio la jefa de abastecimientos imposibilitaba el pago del
microscopio electronico de barrido.

No habiendo llegado a acuerdo alguno, el director General de Administracion emitio el Dictamen
n.® 0453-2024-DGA-UNCP el 5 de marzo de 2024 (Apéndice n.° 74), con el que dispuso el
traslado a la oficina de Asescria Juridica de la “primera invitacion para conciliar” emitido por el
Centro de Conciliacion V&R con expediente n.® 014-2024 y solicitado por la empresa CIMATEC
SAC, la cual debia realizarse el 12 de marzo de 2024 y tenia como pretensiones lo siguiente:

o

PRIMERA PRETENSION: Se deje sin efecto la resolucion del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP
invocada por la Entidad a través de la CARTA NOTARIAL N° 02-2024-UA-UNCP de fecha 22 de
febrero y recepcionada el dia 27 de febrero, foda vez que existe conformidad respecto al
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN CONTRATQ N° 027-2023-JOL.

SEGUNDA PRETENSION: Se cumpla con el pago de la contraprestacion pactada en la cldusula
cuarta del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP y el resarcimiento de los dafios y perjuicios
equivalente al mismo monto de/ conirato.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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TERCERA PRETENSION: Se deje sin efecto la solicitud de ejecucion de la carta fianza otorgada a
favor de la Entidad como garantia de fiel cumplimiento del contrato.”

Es asi que, la conciliadora extrajudicial del centro de conciliacion V&R, realizo la primera invitacion
para conciliar entre [a Empresa CIMATEC SAC y la Universidad, a llevarse a cabo el 12 de marzo
de 2024, habiendo asistido solo el sefior Alfredo Espinosa Benavides, representante de CIMATEC
SAC, segln consta en la “constancia de asistencia e invitacion para la conciliacion”,

A pesar de la citacion para el 12 de marzo de 2024, esta se suspendio hasta el 19 de marzo de
2024, que luego de realizada la sesion, ambas partes acordaron suspenderla hasta el 11 de abril
de 2024,

Habiéndose retomado la sesion de conciliacion el 11 de abril de 2024 y ante la falta de acuerdo
entre ambas partes, se firmé el acta de conciliacion n.° 017-2024 (Apéndice n.° 75).

Como consecuencia, el 10 de junio de 2024, el sefior Ricardo Espinosa Benavides, representante
legal de CIMATEC SAC, interpuso una demanda arbifral con expediente
n.° 001-2024-CENACOCEN (Apéndice n.° 76)

Debido a ello CIMATEC SAC inici6 un proceso arbitral contra la Universidad, cuyas pretensiones,
fueron las siguientes:

el

PRETENCION PRINCIPAL

Primera pretension principal

Que, se declare ta nulidad de la Resolucién del CONTRATO N°® 027-2023-JOL-UNCP, invocada a
través de la carta notarial n°® 02-2024-UA-UNCP de fecha 22 de febrero de! 2024 recepcionada por
esta parte el 27 de febrero del 2024, toda vez que existe conformidad del area usuaria respecto al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de! Conlrate N° 027 2023-JOL-UNCP.

Segunda pretension principal:

Que, se ordene a la entidad universitaria, cumpla con el pago del monto fotal del conirato a favor de
la demandante "CIMATEC SAC", por la adquisicion de equipos Proyecto de inversidn mejoramiento
del servicio de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de Ia
Universidad Nacional del Centro del Perd, a razon de que se subsané oporfunamente las
observaciones realizadas por la Unidad de Abastecimiento mediante la carta Notarial N° 01-2023-
UNCP, sin que esta se haya pronunciado dentro del plazo que establece la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, con lo cual se da por subsanadas dichas observaciones. Dicha
pretension esté valorizada en s/ 1'887,915.86 (un millon ochocientos ochenta y siete mil novecientos
quince con 86/100 soles).

Tercera pretension principal:

Que, se ordene a la entidad universitaria, la devolucion de la carta Fianza N° 0011-0349-
98002272486-80, emitida por el Banco BBYA PERU, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. Dicha pretension esté valorizada en s/ 188,791.59 (Ciento ochenta y ocho mil
setecientos noventa y uno con 59/100 soles)".

PRETENCIONES ACCESORIAS

Primera pretension accesoria:

Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago de la indemnizacion por resarcimiento de los dafios
y perjuicios ocasionados establecidos en la clausula décimo cuarta del CONTRATO N° 027-2023-
JOL-UNCP. Dicha indemnizacion la estimamos en un monto de s/500,000.00 (quinientos mil y
00/100 scles), pues el no pago por el bien otorgado nos ha generado un déficit en el flujo de nuestras
cuentas ccasionando que no podamos presentarnos a otras licitaciones.

Segunda pretension accesoria:

Que, se ordene a la entidad universitaria, se abstenga de ejecutar la carta Fianza N° 0011-0349-
9800227246-80, otorgada a favor de la Entidad como garantia de fiel cumplimiento del CONTRATO

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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N° 027-2023-JOL-UNCP. carta Fianza que esta valorizada en S/. 188,791.59 (Ciento ochenta y
ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 soles).

Tercera pretension accesoria;

Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago total de la renovacion de la carta Fianza N° 0011-
0349-9800227246-80, debido a que esta parte ha tenido que renovarla pese a haber cumplido a
cabalidad con lo establecido en el contrato N° 027-2023-JOL-UNCP. Dicha renovacion esta
valorizada en S/. 8,000.00.

Cuarta pretensién accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, deje sin efecto la penalidad impuesta a esta parte por el
monto de s/. 65,886.99 soles, producto de una supuesta demora en la entrega del bien.

Quinta pretension accesoria:
Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago total de honorarios arbitrales y de secretaria
arbitral del presente proceso arbifral, los mismos que deberan incluir las costas.

Sexta pretension accesoria.
Que, se ordene a la entidad universitaria, el pago de honorarios del abogado de esta parte
ascendente a la suma de s/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles)".

A su vez, la Universidad Nacional del Centro del Perl como parte demandada y en referencia al
primer punto controvertido sobre declarar la nulidad de la resolucion emitida por la Entidad
declarando la Resolucion del Contrato firmado con la Empresa CIMATEC SAC afirmé que el 29
de diciembre del 2023 el Organo de Control Institucional de la UNCP, mediante el Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas N° 001-2023-OCI/0189-SCC (Apéndice n.° 46) advierte que
existe una situacion contraria con respecto a las especificaciones técnicas, y concluyen que se
tomen las medidas necesarias, y que se adopten de manera inmediata las acciones preventivas
y correctivas que correspondan, por lo que, mediante oficio n® 0781-2023-UAA/UNCP de 29 de
diciembre del 2023 (Apéndice n.° 50}, se le comunica al demandante la suspension de pago ante
situacion adversa hasta que el demandante la Empresa CIMATEC SAC levante las observaciones
realizadas por la OCl, en su Reporte de Avance ante Sifuaciones Adversas
n.° 001-2023-0Cl/0199 SCC.

También indicd que el numeral 168.4 del articulo 168 del D.S. 092-2019-EF del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que: "De existir observaciones la
Entidad comunica al demandante indicando claramente el sentido de estas, oforgandoles un plazo para
subsanar ne menor de dos (2) ni mayor de (8) dias" esto en razén de que la entidad le otorgo al
demandante un plazo maximo de 2 dias habiles para subsanar dicha observacion ya que la
entrega del Microscopio Electronico de Barrido a la Entidad, no se ajustaria a las especificaciones
técnicas establecidas en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Licitacion Publica
N° 001-2023-UNCP-1 y la propuesta ofertada por el proveedor, situacion que pondria en riesgo
la entrega del bien conforme a las especificaciones técnicas establecidas en las Bases Integradas,
asi como el oportuno equipamiento del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y el
Ambiente, afectando la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos a la Entidad.

En cuanto a la segunda pretensién que se crdene el pago del monte total del contrato, la
Universidad menciond que el proveedor entregd el equipo que no se ajustaria a las
Especificaciones Técnicas establecidas en las bases integradas; indicando también que, para
acreditar mas aun, el por qué, de la resolucion del contrato, se tiene como antecedente el Informe
de Hito de Control n.° 030-2023-OCI/UNCP/0199-SCC-del 12 de diciembre de 2023; (Apéndice
n.° 77) en el cual, entre otras consideraciones se manifiesta que el proveedor incumplio con la
entrega del micrascopio electrénico de barrido a la entidad, contraviniendo el plazo establecido
en el contrato, situacion que generaria el cobro de penalidades y pondria en riesgo el oportuno
equipamiento del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Del mismo modo precisa que la Empresa CIMATEC S.A.C. presento a |a entidad, la solicitud de
ampliacion de plazo, el 05 de diciembre de 2023, tres dias antes de la culminacion del plazo de
la entrega del bien, previsto entre 19 de noviembre al 08 de diciembre de 2023, segln lo
establecido en el Contrato n® 027-2023-JOL-UNCP (Apéndice n.° 37); sustentada mediante el
Documento S/N de 05 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 78) emitida por su proveedor HLATAM

Por lo tanto, de lo antes preceptuado, la demandada advierte que es responsabilidad de la
Empresa CIMATEC S.A.C. de prever el cumplimiento de |as obligacienes derivadas del contrato.
No obstante, la empresa recién tuvo conocimiento del retraso en el envio del equipo, el 6 de
diciembre de 2023, fecha comprendida dentro del plazo de entrega (entre 19 de noviembre al 08
de diciembre de 2023), situacion que no estaria justificando oportunamente y objetivamente el
incumplimiento de la entrega del Microscopio Electrénice de Barrido; por lo tanto, estaria
generando el cobro de penalidades de acuerdo al articulo n.® 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Respecto a la tercera pretension principal del demandante sobre la solicitud de devolucion de la
carta fianza n.°0011-0349-9800227246-80 emitida por el BBYA por S/ 188 791.59, la universidad
en calidad de demandada contesté que no es posible la devolucion de la carta fianza al
demandante porque no hay una conformidad del servicio prestado y mas atn que al estar inmersa
en un arbitraje hace que no se tenga consentida.

Respecto a la primera pretension accesoria sobre la indemnizacion por resarcimiento de los dafios
y perjuicios ocasionados la demandante, la universidad responde al haberse resuelto el contrato
por causas atribuibles al demandante, no habria motivacion para que la Entidad tenga que resarcir
por dafios a la empresa CIMATEC SAC, se debe declarar infundada la pretensién de pago de
indemnizacion por dafios perjuicios. Al respecto, es precise sefialar que, al haberse resuelto e
contrato por parte de la entidad por incumplimiento del demandante no resultaria procedente
reconccer el pago por concepto de una indemnizacion por dafios y perjuicios.

En cuanto a la segunda pretension accesoria del demandante sobre el reconocimiento por los
dafios irrogados la universidad presento los mismos argumentos presentados para respuesta de
la primera pretension accesoria.

Sobre la tercera pretension accesoria por la que el demandante solicita a la universidad el pago
total de la renovacién de la carta fianza de fiel cumplimiento por S/ 8 000,00, presentada a la
entidad, la misma que renovo pese a haber cumplido cen lo establecido en el Contrato n.° 027-
2023-JOL-UNCP de 12 de julio de 2023 (Apéndice n.° 37), la universidad informa que el contrato
fue resuelto con la demandante debido a incumplimiento e inconformidad en la entrega del bien

Sobre la cuarta pretension accesoria, el demandante solicita que la demandada deje sin efecto la
penalidad de S/ 65 886.99 producto de la demora en la entrega del bien, ante esta solicitud la
universidad informd que el equipo ingres¢ al laboratorio el 18 de diciembre de 2023, el equipo fue
entregado por el proveedor fuera de plazo, por ello no se realizd el pago a CIMATEC SAC, por
no cumplir con sus obligaciones contractuales, ademas porque el demandante acumuld la maxima
penalidad por mora.

Respecto a la quinta pretension accesoria sobre la solicitud del demandante a que la demandada
pague el total de honorarios arbitrales y de secretaria arbitral los que incluyen las costas, la
universidad menciona que los costos por servicios legales y otros incurridos por el arbitraje debian
ser asumidos por cada parte segUn corresponda.

Y finalmente en relacion a la sexta pretension accesoria el demandante solicita se ordene & la
entidad demandada el pago de honorarios del abogado ascendente a S/ 20 000,00. Sobre este

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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tema la demandada se pronuncio con el mismo argumento expuesto en la quinta® pretension
accesoria.

Subsiguientemente, habiendo presentado cada parte sus alegatos y sustentos, el tribunal arbitral
expidio el Laudo Arbitral, contenida en la resolucion n.® 08, de 16 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 79), y notificada el 17 de octubre de 2024, en el cual el Tribunal Arbitral, resuelve a favor de
la empresa CIMATEC SAC, en la que precisa lo siguiente:

)

En la medida que lo pretendido por el contratista es que se declare la nufidad de la Resolucion del
Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP, invocada a través de la carta notarial n.° 02-2024-UA-UNCP, de
fecha 22 de febrero de 2024, recepcionada por dicha parte el 27 de febrero de 2024, toda vez que
aducen que existe conformidad del area usuaria respecto al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, sin embargo al entidad argumenta que e contratista habria incumplido con
entregar el bfen sin las especificaciones requeridas y consecuentemente habrian incumplido las
obligaciones contractuales”.

(.)

Ante tales argumentos y medios probatorios presentados por el conlratista, se puede apreciar que
la ENTIDAD no ha realizado contradiccion alguna, ni ha desvirtuado la existencia u objetividad de
los medios probatorios presentados en la demanda arbitral.

A mayor abundamiento de este punto, corresponde evaluar las disposiciones reglamentarias
aplicables, asi tenemos en primer término al articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que sefiala:

Articulo 144.- Vigencia de Contrato:

“144.2 (...) Tratandose de la adquisicion de bienes y servicios, el conirato rige hasta que el
funcionario competente de la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista y
se efectie ef pago. (...)"

Por su parte el primer parrafo del articulo 168 del RCLE sefiala que.
“168.1 La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. (...)

En esa misma linea, respecto a la obligacion de pago, cabe mencionar lo establecido en el numeral
1) del articulo 171 de! RCLE.

Articuio 171.- Del pago. -

171.1 La entidad paga las confraprestaciones pactadas a favor del contratista denfro de los diez
(10) dias calendario siguientes de oforgada la conformidad de los bienes, servicios en general y
consultorias, siempre que se verifiquen ias condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

(..)

En este presente caso la demandada en su escrito de absolucion de demanda no ha desvirtuado
fehacientemente, ni menos ha aclarado por que el demandante no habria cumplido con las
caracteristicas del producto, {...)

(...) menos aun para resolver el contrato; maxime que ya existia conformidad del érea usuaria del
equipo MICROSCQOPIC ELECTRONICO DE BARRIDO SU 3800 MARCA HITACHI {(...)

E£s importante resaltar que, conforme se evidencia de los medios probatorios ofrecidos por la paite
demandante, mismo que no ha sido refutade por la parte demandada, el 29 de febrero de 2024 Ia
demandante presento la carta notarial n.° 880 CIMATEC SAC, dirigida a la Jefa de la Unidad de
Abastecimiento de la demandada, defallando de manera reiterativa el levantamiento de
ohservaciones, asi como el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ello en respuesta a la
Carta Notarial n.° 02-2024-UA-UNCP, de fecha 22 de febrero del 2024, firmado por la Jefe de Unidad

38 Quinta pretension accesoria:

Que, se ordene a fa enfidad universitaria, ef page total de honorarios arbitrales y de secretaria arbitral del presente proceso arbilral, los
mismos que deberan incluir fas costas.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

0108



‘ CONTRALORIA
INFORME DE AUDITCRIA N.° 009-2025-2-0199-AC \ — GENERAL DE LA REPURLICA DEL PERY
[

Pagina 109 de 144

de Abastecimiento, mediante la cual se le comunica al Contratista la resolucion del Contrato
n.®027-2023-JOL-UNCP, elio en merito que el 19 de febrero del 2024 a través del oficio n.® 10/2024,
la demandante cumplié con acciones pertinentes para levantar las observaciones(...).

(...) sin embarge de la evaluacién de los medios probatorios ofrecidos por las partes, este tribunal
arbitral advierte que el contratista ya contaba con la suscripcion del Acta de conformidad otorgada
por el rea usuaria, lo cual indudablemente le otorgaba el respaldo contractual contra un supuesto
incumplimiento, teniendo en consideracién que la suscripcion del acta de conformidad es fa Gltima
fase de la ejecucion contractual entre las partes.

)
Por las razones expuestas, en base a las consideraciones expuestas y al andlisis individual y
conjunto de los medios probatarios, amparados en Derecho, LAUDA:

PRIMERO. - DECLARAR FUNDADA LA PRIMERA PRETENSION DEMANDADA: en
consecuencia, se declara Ja NULIDAD de la Resclucién del Contrato N.° 027-2023-JOL-UNCP
notificada medfante carta Notarial n.° 02-2024-UA-UNCP, de fecha 22 de febrero del 2024, firmado
por [a jefe de la Unidad de Abastecimiento, recepcionada por la parte demandante el 27 de febrero
del 2024,

SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION DEMANDADA: en
consecuencia, se ordena a la parte demandada cumplir con pagar a favor de [a parte demandante
fa suma de S/ 1 887 915,86 (Un millén ochocientos ochenta y siete mil novecientos quince con
86/100 soles), que representa ef monto total de Contrato n.*° 024-2023-JOL-UNCP"

TERCERO. - DECLARAR FUNDADA LA TERCERA PRETENSION DEMANDADA; en
consecuencia, se ordena a la parte demandada realizar la devolucion a la parte demandada realizar
la devolucion a la parte demandante de la carta Fianza N°0011-0349-9800227246-80, emitida por
el BBV Banco Continental, equivalente al diez por ciento (10%) del monto original, esto es, por fa
suma de S/ 188,791.59 (ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 soles).

CUARTA. - DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA PRIMERA PRETENSION ACCESORIA
DEMANDADA; en consecuencia, se ordena a la entidad demandada pagar & la parte demandante
una indemnizacion de S/ 350 0000,00 (trescientos cincuenta mil y 00/100 soles), por los dafics que
{e han irrogado.

QUINTO. -DECLARAR FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA; en
consecuencia, se ordena a la parte demandada se abstenga de ejecutar la cara Fianza
N* 0011-0349-9800227246-80, emitida por el BBVA Banco Centinental, otorgada a su favor como
garantia de fiel cumplimiento del Contrato N° 027-2023-JOL-UNCP, la cual asciende al monto de s/
188,791.59 (ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno con 59/100 soles).

SEXTO. - DECLARAR FUNDADA LA TERCERA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA; en
consecuencia, se ordena a la parte demandada realizar ef pago a favor de la parte demandante por
la renovacion de la carta Fianza N° 0011-0349-9800227246-80, Ia suma de s/ 8,000.00 (ocho mil
con 00/100 soles).

SEPTIMO. - DECLARAR FUNDADA LA CUARTA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA,; en
consecuencia, se ordena a la parte demandada dejar sin efecto la penalidad impuesta a la parte
demandante por el monfo de s/ 65,886.99 (sesenta y cinco mil cchocientos ochenta y seis con
99/100 soles), por la supuesta demora en la enfrega del bien.

OCTAVO. - DECLARAR FUNDADA LA QUINTA PRETENSION ACCESORIA DEMANDADA: en
consecuencia, se ordena a la parte demandada el pago total de los honorarios arbitrales y de la
secretaria arbitral, los mismos que ascienden a la suma de S/65,051.22 (Sesenta y cinco mil
cincuenta y uno con 22/100 soles).

NOVENO. - DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA SEXTA PRETENSION ACCESORIA
DEMANDADA, en consecuencia, se fija como honorarios del abogado de la parte demandada en
la surna de s/ 15,000.00 (Quince mil y 00/100 soles), y se ordena a [a parte demandada realizar la
devolucion de dicho pago de honorarios profesionales del abogado a la parte demandante.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Por tanto, con oficio n.” 0801-2024-DGA-UNCP de 28 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 80) el
director General de Administracion, solicité al Rector de la Universidad la emision de la resolucion
que dispusiera dar cumplimiento al Laudo Arhitral, hecho que ocurrio con la emision de la
Resolucién n.° 3185-R-2024 de 30 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 81), que resuelve dar
cumplimiento al LAUDO ARBITRAL, en ese sentido, la Direccion General de Administracion
remitid a Unidad de Abastecimiento, mediante el oficio n.® 587-2024-CCH-UEI/UNCP de 29 de
noviembre de 2024 (Apéndice n.° 82), para dar tramite, y ejecutar el gasto en cumplimiento al
Laudo Arbitral,

Por lo que, mediante las Notas de Pago de los Expedientes SIAF n.” 5082 (Apéndice n.° 83), se
efectud el pago del Microscopio Electronico de Barrido por S/ 1 887 915,86, tal como se detalla a
continuacion:

Cuadron.°7
Notas de Pago de los Expedientes SIAF n.® 5082
NOTA DE PAGO FECHA MONTO
5082.24.81.2406906 19/12/2024 §/410 000,00
5082.24.81.2406911 19/12/2024 /410 000,00
5082.24.81.2406912 19/12/2024 S/410 000,00
5082.24.81.2406908 1911212024 $/410 000,00
5082.24.81.2406909 19/12/2024 S/ 247 915,86
Total: S/1887 915,86

Fuente: Notas de Pago del Expedientes SIAF n.” 5082
Elaborado por; Comision de elaboracion de la carpeta de la Auditoria de Cumplimiento.

Sobre |as pretensiones de la empresa CIMATEC SAC y su resultado, esta Comision Auditora no
emitira mayores argumentes; ya que, se ha ejecutado el laudo arbitral en lo referente al pago por
la compra del microscopio, estando pendiente de pago S/ 438 051.22, por indemnizacién y otros
a favor del proveedor; segln el detalle:

Cuadron.°8
_Pago solicitado por proveedor por indemnizacion y otros cargos

Concepto de pago Monto S/
Indemnizacion 350 000,00
Reconocimiento por la renovacion de carta 8 000,00
fianza
Pago de honorarios arbitrales y de la 65 051.22
secretaria arbitral
Pago de honorarios del abogado de la parte 15 000,00
demandante

Total 438 051.22

Por tanto, esta Comision de Auditoria de Cumplimiento, en base a todo lo expuesto en parrafos
precedentes, ha determinado que el Microscopio Electronico de Barrido marca HITACHI modelo
DU3800, adquirido al proveeder CIMATEC SAC por parte de la Universidad Nacional del Centro
del Perl no redne los requisitos técnicos solicitados por el area usuaria, ya que de acuerdo al
Informe Técnice n.° 001-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 48), la
especialista de la comision de Auditoria de Cumplimiento ing. Fanny Blas Rodriguez determino
que:

El equipo es operable pero no alcanza las resoluciones nominales ofrecidas por el postor.
Durante la verificacion con patrén orc sobre carbono y ajustes de enfoque/astigmatismo no se
alcanzaron las resoluciones nominales ni las maximas declaradas (p. ej. 3—2 nm) en ninguno de
los detectores y condiciones probadas; las imagenes mostraron pérdida de nitidez en particulas.
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Esto debido que la apertura del objetivo del microscopio electrdnico Hifachi SU3800 estaba colocada
en posicion n.°2 (80 um), factor critico que reduce fa resolucion efectiva a diferencia de la posicion
n.°3 o n.°4, lo cual explica en gran medida la incapacidad para reproducir las resoluciones
declaradas.

La capacidad de carga de la platina declarada por el proveedor (hasta 10 kg) no se evidencia en
algtin respaldo de documentacion del fabricante dado que la ficha técnica oficial Hitachi SU3800
indica 2 kg como limite de montaje mientras la ficha presentada por HLATAM/CIMATEC menciona
10 kg y que contraviene la especificacion del fabricante. Corroboradas con las pruebas de pesas
calibradas que no se completaran por motivos de seguridad del equipo; donde /a cdmara no ceiré
correctamente con pesos y dimensiones significativas, por lo que se optd por no continuar con el
proceso. Para evitar darios en el sistema, desalineacion del escenario, vibraciones adicionales y
pérdida de precision. El micrascopio Hitachi SU3800 no permite cerrar la camara con 10 kg de las
pesas calibradas, impidiendo asi la operacion segura del equipo y corroboracién de soporte.

El rango de presién variable operativo (6-650 Pa) difiere ligeramente del requisito de bases (6~750
Pa) pero corresponde al comportamiento nominal del microscopio electronico de barrido Hitachi
SU3800. La diferencia es pequefia y, técnicamente, 650 Pa es consistente con el funcionamiento
del equipo; sin embargo, 750 Pa ofrece una mayor tolerancia para algunas muestras humedas, por
lo que la desviacion debe considerarse en funcion de las aplicaciones especificas requeridas por el
usuario, es decir, si las bases exigian explicitamente hasta 750 Pa coma requisito minimo, la oferta
6-650 Pa no satisface el requisito técnico fijado por el usuario y configura una desviacion frente a
lo solicitado.

La insuficiencia no es necesariamenfe 'fallo absoluto” para todo uso, pero si constifuye
incumplimiento respecto a la especificacion concreta de las bases y reduce la capacidad del equipo
para cubrir aplicaciones que motivaron ese requisito.

Las condiciones ambientales e instalaciones no cumplen plenamente con las mejores practicas
exigidas para un SEM de alta precision. Hay falta de control documentado de femperatura y
humedad (nc se observaron tfermohigrémetros calibrados), el area es compartida (riesgo de
manipulaciones y polvo), y no se pudo evidenciar algiin informe de piso antivibracion ni evaluacion
de fuentes electromagnéticas, lo cual afectan estabilidad del haz y calidad de imagen.

Por lo manifestado, aun cuando se ha determinado que el Microscopio Electronico de Barrido es
operable, lo cierto s que no reline los requisitos técnicos que motivaron su compra y que
justificaran el pago realizado por un equipo de alta tecnologfa que a la fecha no cumple la funcion
por [a fue adquirido.

Prueba de ello es que, con oficio n.° 04-2025-CLBYMF-FCFA-UNCP de 29 de octubre de 2025
(Apéndice n.° 84) emitido por el sefior Hernan Baltazar Castaneda coordinador del [aboratorio y
dirigido a esta comision de control informo:

1.Es preciso manifestar que el microscopio electronico de barrido, la Facultad de Ciencias Forestales
y del Ambiente, para su uso recién se dio Juego de la sentencia laudo arbitral proceso de arbitraje y
que tiene caracter de sentencia judicial y cosa juzgada.

2. Se informa que el microscopio electronico de barrido, no se ha utilizado desde diciembre de 2023,
y esfuvo en salvaguarda por el proceso de conciliacion, y arbitraje comunicado con OFICIO N° 0456-
2024-UNCP/UA.

3. El uso por la Facultad, se dio a partir del exhorto comunicado de utilizacion luego de la sentencia
de/ laudo arbitral seguin oficios OFICIO N° 095-2025-DFCFA/UNCP, OFICIO N° 0260-2025-DGA-
UNCP y GFICIO N°0322-2025-DGA-UNCP.

4. A fin de iniciar su uso adecuado de! equipo, se solicité una revisicn y mantenimiento del microscopio
electronico de barrido al proveedor CIMATEC S.A.C. cen OFICIO No. 141-2025-DFCFA/UNCP.

5. Segin email recibido de la Ing. Maryuri Conde de HLATAM, se programé la visita técnica del
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Ingeniero Miguel Rivera del 12 al 16 de mayo de 2025, en donde también estuvo presente personal
de! Organo de Control Interno de la Universidad, y estuvieron presente el Lic. Fran Limaco y la Lic.
Liliana Sanchez.

6. Cabe indicar que en dicha revisién y mantenimiento, el Ingeniero Miguel Rivera, Técnico
especialista Hlatam, verifico la operatividad y funcionamiento del microscopio electrénico de barrido,
y que ha incluido algunas pruebas de resoluciones nominales y maxima alcanzables, cuyo archivo se
adjunta iméagenes y registro de procesamiento del backup extraido del microscopio electronico de
barrido, cuya copia se adjunta.

7. Lo referido al “tipo y ntimero de servicios exteinos e internos brindado con el microscopio electronico
de barrido de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente”, a la fecha no se ha brindado servicio
aiguno.

8. En lo referido “si el microscopic electronico de barrido es alquilado por hora a terceros para efectos
de investigacion”, al respecto es negafivo la respuesta.

9. Con relacion al uso del microscopio electronico con fines de ensefianza a los alumnos de la
Faculfad, si se ha realizado algunas observaciones de muesiras biologicas, que se defalla a
contfinuacion: - Dia 05 de junio 2025, Dr. Hernan Baltazar, Profesor Principal, Responsable de la
asignatura de Sanidad Forestal — VI semestre 2025-Il, observacion de setas y partes de capsula
cefélica de insecto de la orden Odonata Familia Aeshnidae, referido a la morfologfa de insectos.

Asi también, el sefior Hernan Baltazar Castafieda, informa que con respecto a la solicitud de esta
Comisién de Control relacionada a la evidencia de anélisis relacionado al Acta de Inspeccién
n.® 001-2025-UNCP, de 09 de octubre de 2025 (Apéndice n.°42), indica que:

Se han analizado muestras biolégicas como hojas, insectos y una muestra metélica, en las figuras
obtenida con el microscopio electronico de barrido se muestra la informacion de modelo del
microscopio electrénico de barrido, aumento y tipo de emision de electrones

Indicando ademas que el 05 de junio 2025, se realizd la observacién de setas y partes de capstla
cefélica de insecfo de la orden Odonata Familia Aeshnidae, el dia 26 de Junio 2025, ing. Lily Gozar
Cordova observacion de PM2.5 y PM (material particulado) lado adaxial de hoja de Mespilus
germanica procedencia San Jeronimo de Tunan — Huancayo

En base a lo manifestadc por el sefior Hernan Baltazar Castafieda, debemos realizar algunas
precisiones:

En primer lugar, confirmamos la visita técnica del Ingeniero Miguel Rivera del 12 al 16 de mayo
de 2025, en la que también estuvo presente personal del Organo de Control Institucional de la
Universidad, sin embargo, tal como lo indica el “Informe De Mantenimiento Preventivo™ 15 de
mayo de 2025 (Apéndice n.° 85), el técnico Miguel Rivera Herrera realizd pruebas de
funcionamiento, (prendido y apagado del equipo y pruebas de funcionamiento basico inicial) sin
embargo esta Comisidn de Control solicitd realizar las pruebas requeridas para alcanzar las
resoluciones ofrecidas por el proveedor CIMATEC SAC-HLATAM, siendo denegado por el sefior
Miguel Rivera argumentando que no contaba con las muestras adecuadas y preparadas parar
realizar dicha prueba.

Asimismo, no realizé la prueba de seporte del peso de la caja portamuestra, argumentando que
el peso podia dafiar el equipo, es mas, como parte de su mantenimiento preventivo ajusto el
sensor de cierre del compartimiento de muestra que no se encontraba en adecuadas condiciones,
notese que este desperfecto fue detectado después de la verificacion con pesas de 10 kg que
realizd el 19 de febrero de 2024 representantes de CIMATEC SAC y HLATAM, y el microscopio
no estuvo operativo en fecha posterior a esta verificacion porque no se contaba con autorizacion

37 Remitide mediante Oficio n.” 626-2025-UNCP/UA de 20 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 85)
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de uso hasta el del 12 de mayo de 2025, fecha en la que fue puesto en operaciones por el sefior
Miguel Rivera Herrera, ingeniero de servicio de HLATAM. Se adjunta imagen

Imagenes n.° 46 y n.°47
Informe de mantenimiento preventivo emitido por técnico de HLATAM
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Fuente: Informe de mantenimiento preventivo, emitide el 15 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 85)

En segundo lugar, el propio sefior Hernan Baltazar Castafieda, encargado del laboratorio de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente informa que el microscopio ne ha brindado ningin
servicio interno ni externo desde el 12 de mayo de 2025 fecha en el que se puso en operaciones
ni tampoco genera ningln ingreso por concepto de alquiler de sus servicios por usuarios externos.

En tercer lugar, el sefior Hernan Baltazar Castafieda indica que para efectos pedagogicos se han
realizado algunas pruebas de muestras bioldgicas coma hojas, setas e insectos los dias 5 de junio
y 26 de junio de 2025, que como se puede inferir ninguna muestra estaria en el orden de 10 kg
de peso, por ende, especificar como requerimiento técnico que el Microscopio Electronico de
Barrido tuviera una capacidad mayor de peso a la que ofrecia el mercado no se sustentaria con
el uso que actualmente tiene el Microscopio y no estaria cumpliendo con lo manifestado por el
sefior Hernan Baltazar Castafieda en su Informe n.? 06-2025-HBC-FCFA-UNCP emitido el 19 de

febrero de 2025 (Apéndice n.° 34) que sefialo:

()
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3. Justificacion de requerimiento de caja portamuestra grande

El microscopio electrénico de barrido con caja porta grandes muestras, permite realizar estudios
sobre materiaies con fa platina flexible gue puede admifir muestras de hasta 10 kg con movimiento
x-y, y con la puerta de la camara que se abre completemente, para cargar faciimente muestras
grandes y dificiles de manejar.

Cabe precisar, que algunas muestras no destructivas por su naturaleza de estudio, puede ser
muestras grandes y que puede pesar hasta 10 kg, el cual requiere experticia para su observacion
en microscopio electrénico de barrido.

De esta forma, se evidenciaria que los funcionarios y servidores de la entidad, contrataron,
recepcionaron y emitieron conformidad por la adquisicion de un microscopio electronico de
barrido, a pesar que este no cumplia con las especificaciones técnicas, y requisitos establecidos
en las bases integradas, afectando la concurrencia de otros postores, asi como el adecuado
equipamiento del laboratorio de la facultad de ciencias forestales y ambientales; originando un
proceso arbitral por el reconocimiento de S/ 1 887 915,86 por la compra del microscopic y un
riesgo potencial de S/438 051,22 por indemnizacion y otros a favor del proveedor coma resultado
del dicho proceso; situacion que afectd |a finalidad de contratacion en el equipamiento del
laboratorio de la facultad de ciencias forestales y del ambiente.

Los hechos antes expuestos contravienen la normativa siguiente:

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

TITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones

fief

a) Libertad de concurrencia. Las Enfidades promueven el libre acceso y participacion de
proveedores en los procesos de confratacién que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcién de précticas que
limiten o afecten [a libre concurrencia de proveedores.

b) Iqualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oporfunioades para
formular sus ofertas, encontrandese prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o0 encubierto. Este principio exige que no se
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacién objetiva y
razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c)  Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fi n de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando la
libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el
ordenamiento juridico.

(...)

e) Competencia. Los procesos de contratacidn incluyen disposiciones que permiten establecer
condicicnes de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el
inferés publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcidn de practicas
que restrinjan o afecten la competencia

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su

gfecucion deben orientarse al cumplimiento de fos fines, metas y objelivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusién positiva en las
condiciones de vida de las perscnas, asi como del interés publice, bajo condiciones de calidad
y con el mejor uso de los recursos publicos.
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g) Vigencia Tecnoldgica. Los bienes, servicios y obras deben reunir fas condiciones de calidad y
madernidad tecnoldgicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad publica para los
que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duracion, con posibilidad de
adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances cientfficos y
tecniologicos.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de conlratacion de fa Entidad:

a) El Titular de la Entidad, que es la més alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas
de organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacion,
autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras.

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
deferminada contratacion o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos
formulados por ofras dependencias, que colabora y participa en la planificacion de las
contrataciones, y realiza la verificacion técnica de las contralaciones efectuadas a su requerimiento,
para su conformidad.

¢) EI Organo Encargado de las Contrataciones, que es el rgano o unidad orgénica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestion administrativa
de los contratos.

La Entidad puede conformar comités de seleccién, que son drganos colegiados encargados de
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el area usuaria a
fravés de determinada contratacion. El reglamento establece su composicion, funciones,
responsabilidades, entre otros.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los proceses de contratacion por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en
el ambito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el
proceso de contratacion, asf come la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente,
hajo el enfoque de gestion por resultades, a través del cumplimiento de fas normas aplicables y de
los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2.

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de
acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de
intereses que puedan surgir en la contratacion a fi n de garantizar el curnplimiento de los principios
regufados en el articulo 2.

Articulo 10. Supervision de la Entidad

10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacion en todos sus niveles, directamente o a
través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que e pueda corresponder.

Articulo 12. Calificacion exigible a los proveedores

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criteries técnicos, econémicos, entre ofros,
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccién deben
prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su
calificacion.

Articulo 16. Requerimiento

16.1 El &rea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de
formular las especificaciones técnicas, términos de referencia © expediente tecnico,
respectivamente, asf como los requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad publica de
la contratacion. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al
cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse
de forma objetiva y precisa por el area usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el
organo a cargo de las contrataciones y aprobados por el area usuaria.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar
acceso al proceso de contratacion en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacion de
obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

Salvo las excepciones previstas en el regiamento, en el requerimiento no se hace referencia a una
fabricacion o una procedencia determinada, 0 a un procedimiento concrefo que caracterice a los
bienes o servicios cfrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un
crigen o & una produccion determinados con la finalidad de favorecer o descartar cierfos
proveedores o ciertos productos.

16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusion de sus
necesidades, con la finalidad de contar con mayor informacion para poder optimizer los
requerimientos.

Articulo 40. Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de gjecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
a lo establecido en el contrato {...).

40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y
por los vicios ocuftos por un plazo no menor de un (1) afio contado a pattir de la conformidad
oforgada por la Enfidad. E! contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo

» Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobade por Decreto
Supremo n° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018
(..)
TiTULO!
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 5.

Organizacién de la Entidad para las contrataciones

5.2. El érgano encargada de las contrataciones tiene como funcion [a gestion administrativa del
contrafo, que involucra el trémite de su perfeccionamiento, la aplicacion de las penalidades, e
procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las
normas de organizacion intema de la Entidad pueden asignar dicha funcidn a otro drgano. La
supervision de la ejecucién del contrato compete al area usuaria o al érgano al que se le haya
asignado tal funcién.

TITULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO |

REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Articulo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que
integran el requerimiento, contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y ias
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion
ytecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias
de obras. El requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren
necesarios.

(.9

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la
contratacion, irrazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales postores que
limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de efios.

29.4, En la definicion del requerimiento no se hace referencia a fabricacién o procedencia,
procedimiento de fabricacion, marcas, patentes ¢ tipos, origen o produccién determinados, ni
descripcion que oriente la contratacion hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el
correspondiente proceso de estandarizacion debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso
se agregan las palabras "o equivalente” a continuacion de dicha referencia

29.8. El &rea usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

Ermmmemm e
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Articulo 44. Designacion, suplencia, remocién y renuncia de los integrantes del comité de
seleccion 44.1. El comité de seleccion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
pertenece al drgano encargade de fas contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene
conocimiento técnico en el objeto de fa contratacion

44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la
contratacion, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras
Entidades a fin de que integren el comité de seleccion.

44.6. El 6rgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de seleccion el
expediente de contratacidn aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos
del procedimiento de seleccion y realice la convocatoria

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad

46.1. EI comité de seleccion acfia en forma colegiada y es autdnomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccion
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son
solidariamente responsables por su actuacion, salvo en relacion a los actos por los cuales aquellos
hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante.

46.2. Para sesionar y adoptar acuerdos validos, el comité de seleccion se sujeta a las siguientes
reglas. a) El quérum para el funcionamiento del comité de seleccion se da con la presencia del
numero total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su
reemplazo con el respectivo suplente, b) Los acuerdos se adopian por unanimidad o por mayoria.
No cabe la abstencién por parte de ningunc de los integrantes.

46.3. Los acuerdos que adopte el comité de seleccion y los votos discrepantes, con su respectiva

fundamentacion, constan en actas que son suscrifas por estos, las que se incorporan al expediente
de contratacion. A solicitud del miembro respectivo, si en la fundamentacion de su voto este ha
hecho uso de material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratacion.
46.4. Durante el desempefio de su encargo, el comité de seleccion esta facultado para soiicitar el
apoyo que requiera de las dependencias o areas pertinentes de la Entidad, las que estéan obligadas
a brindarlo bajo responsabilidad.
46.5. Los integrantes del comité de seleccion se encuentran obligados a actuar con honestidad,
probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar
oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de infereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupcion de la funcion pablica del que tuvieran conocimiento
durante el desemperio de su encargo, bajo responsabilidad.

Articulo 49. Requisitos de calificacion

49.1. La Entidad verifica la calificacion de los postores conforme a los requisifos que se indiguen en
los documentos del procedimiento de seleccion, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento
de seleccién se establecen de manera clara y precisa los requisitos gue cumplen los postores a fin
de acreditar su calificacion.

Articulo 51. Factores de evaluacién

51.1. La Entidad evalia las cfertas conforme a los factores de evaluacion previstos en los
documentos del procedimiento, a fi n de determinar la mefor oferta.

51.2. En el caso de bienes y servicios en general, el precio es un factor de evaluacion y,
adicfonalmente, pueden establecerse los siguientes factores:

a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios;

b} Aguetios refacionados con la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios,
entre otras;

c) Garantia comercial y/o de fabrica; y,

d) Otros factores que se prevean en las bases esténdar que aprueba el OSCE. Los facfores de
evaluacion sefialados son objelivos.

Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. EI contenido minimo es
el sigufente: a) Acreditacién de la representacion de quien suscribe la oferta.

b) Declaracion jurada declarando que:

£
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“vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de seleccion, condiciones y
reglas del procedimiento de seleccion,

vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta en el
procedimiento,

vifi. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de sefeccidn y a perfeccionar el
contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. ¢) Declaracion jurada y/o documentacion
que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente
técnico, segtin corresponda.

Articulo 72. Consultas, observaciones e integracion de hases

Si como resultado de una consulfa u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion de! area usuatia y se pone en conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion.

()

72.4. La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las
observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin pefjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

Articulo 73. Presentacion de ofertas

73.1. La presentacion de oferfas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en fa convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en
la Ley y el presente Reglamento.

73.2. Para la admision de las ofertas, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo exigido
en fos literales a), b), c), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas
especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.”

Articulo 74. Evaluacién de las ofertas

74.1. La evaluacion de ofertas consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion a las oferfas
que cumpien con lo sefialado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prefacién de las ofertas.

74.2. Para deferminar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacion del precio sea el tinico factor, se le oforga el méaximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se oforga a las demas ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, sequn la siguiente formula;

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:; | = Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar

Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja

PMP = Puntaje méxime del precio Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio,
el mejor puntaje se determina en funcion de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados
en las bases. La evaluacion del precio se sujeta a lo dispuesto en ef presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) 0 més ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

Articulo 75. Calificacion

75.1. Luego de culminada la evaluacion, el comité de sefeccion califica a los postores que obtuvieron
el primer y segundo lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con ios requisitos
de calificacion especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Articulo 76. Otorgamiento de la buena pro

76.1. Previo al oforgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen con los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 de ser el caso.

Articulo 164. Causales de resolucién
164.1. La Enfidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los
casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, en la efecucion de la prestacion a su cargo; 0

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

Articulo 168. Recepcion y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, la
recepcion es responsabilidad del area de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se
indique en los documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcicnario responsable del érea usuaria, quien
verifica, dependiende de la naluraleza de ia prestacion, fa calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. {...)

168.3 La conformidad se emite en un plazo méximo de siete (7) dias de producida la recepcion,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, (...),
bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. {...).

168.4 De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el
sentido de estas, oforgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar, {...).
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de
penalidades.”

Articulo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las coniraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendario siquientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y
consultorias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.”

Bases Integradas de Licitacion Publica N° 1-2023-Uncp, a la Adquisicion de Equipos para el
Pl “Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad De Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd Codigo Unico de Inversiones N°
23279925"

CAPITULO!

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.5 ABSOLUCION DE CONSULTAS

La absolucién de consultas, cbservaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
o No se absolveran consuitas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consulfas y
observaciones y la infegracion de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

(..)

1.9 EVALUACION DE OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del Reglamento.

1.10 CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en fos numerales 75.1 y 75.2 del
articulo 75 del Reglamento.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODQ: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMERE DEL 2024
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CAPITULO I}l REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
fTEM: | MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION,

Adguisicién de MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (MIC para el PIP Mejoramiento del
Servicio de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de fa UNCP Cédigo
Unico de Inversiones N° 23279925, programacion presupuestal afio 2023.

ll. FINALIDAD PUBLICA
Equipamiento de Laboratorio de Ensefianza Aprendizaje Tecnolegia de la Madera e Industrias
Forestales.

ll. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION
DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO (MICROSCOPIO ELECTRONICO
DE BARRIDO)

CON PRECIO CIP O CIF, VENTA SUCESIVA

Voltaje de aceleracion: 0.3 kV hasta 30 kV (aproximado)

De alta resolucién desde 2.0 nm hasta 7 nm, segtn variacion de voltaje de aceleracion
(2nm a 30 kv con electrones secundarios a alto vacio, 6 nm a 3 kv con electrones secundarios a
alto vacio, 7 nm a 1 kv con electrones secundarios a alto vacio, 3 nm a 30 kv con electrones
retrodispersos a alto vacio).

Detector de electrones retrodispersos sea capaz de funcionar a una potencia de emision por debajo
de 3kV o mejor segtin fabricante.

Magnificacién: 5x hasta 300000 polaroid, y 1200000 display aproximado.

Presion variable (rango de 6 a 750 Pa aproximado) o bajo potencial, mediante compresor
dedicado, sin agua ni chiller y con detector de electrones retrodispersos de & segmentos.

SEM para muestras natural

Caja porta muestras grandes hasta de 5 hasta 10 kg

Con detector rayos X EDS (Resolucion minima de 129 eV y ventana de al menos 35 mm o mejor).
Con detecfor STEM

Con filamento de tungsteno o mejor

Puerto de comunicacion USB >2.0, Ethernet wifi y/a bluethot o mejor segtin fabricante.

Con software de medicion y analisis de imagenes HO igual o mayor a 16 bits (2560 x 1920
pixeles o mayor) segun fabricante.

Aplicacion con sistema y software para microscopia correlativa

Con sistema para window 10, 64 bits.

Incluye un ordenador y accesorios completo

Microscopio electronico de barrido para banco de investigacion

Con UPS

()

Contrato N.° 027-2023-Jol-Uncp “Adquisicion de Equipos para el Pl “Mejoramiento del
Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP
Caodigo Unico de Inversiones N° 23279925”, de 12 de julio De 2023.

v

(...)

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, en SOLES, EN PAGO
UNICO luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segtin o
establecido en el Articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.

Para fal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se
emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago deniro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a, caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oporiunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcion se realizara en La Universidad
Nacional del Centro del Pert, sito en la Av. Mariscal Castilla N° 3909-4089. E/ Tambo, Huancayo-
Ciudad Universitaria. En el horario de 8:00 am a 02:00 pm, Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente, Laboratorio de Biodiversidad y Manejo Forestal, previa coordinacion con el responsable
del Area de Almacén Central.

La conformidad sera otorgada por el Decano de fa Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente,
previo informe del responsable o quien haga sus veces que solicito el bien, en un plazo méaximo de
siete (07) dias calendarios de recepcionado el bien.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menar de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectiia la recepcion o no
otorga fa conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no efecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Los hechos expuestos se originarcn por el incumplimiento del deber funcional por parte de los
funcionarios y servidores de la entidad, quienes procedieron a la contratacion, recepcion vy
otorgamiento de la conformidad respecto a la adquisicién de un Micrescopio Electrénico de Barrido a
pesar que este no cumplia con las especificaciones técnicas, y requisitos establecidos en las bases
integradas, afectando la libre concurrencia de postores, asi como el adecuado equipamiento del
laboratoric de la Facultad de Ciencias Forestales y de! Ambiente.

Dichas actuaciones contravinieron lo dispuesto en los Articulos n.% 2, 8, 9, 10, 12, 16 y 40 del TUO
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo
n.° 082-2019-EF del 13 de marzo de 2019; asi como los Articulos n.os 5, 29, 44, 46, 49, 51, 52,
72,73,74,75,76,164, 168 y 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado
por Decreto Supremo n.® 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018.

Asi también contravinieron los numerales 1.5,1.9y 1.10 del capitulo | y numeral 3.1 item |l del capitulo
III- Especificaciones técnicas de |as Bases Integradas de la LP n® 1-2023-UNCP y la clausula cuarta
y novena del Contrato n® 027-2023-JOL-UNCP.

Como consecuencia de los hechos descritos, los servidores y funcionarios de la Universidad Nacional
del Centro del Per(i ocasionaron el pago a la entidad por el monto de S/ 1 887 915,86 por la compra
de un Micrescopio Electrénico de Barrido que no cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas
por el &rea usuaria y no justifica el pago realizado por un equipo de alta tecnologia que no cumple la
funcién por la que fue adquiride ya que de acuerdo a lo manifestado por el propio coordinador del
Laboratorio de Investigacién Biodiversidad y Manejo Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales
y del Ambiente a |a fecha se han analizado muestras biolégicas como hojas, insectos y una muestra
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metélica asi como setas y partes de capsula cefalica de insectos siendo estos especimenes
pequeios y de pocos gramos de peso, no justificando de ningun medo la solicitud de que el
microscapio debia contar con una camara portamuestra de 5 kg hasta 10 kg.

Asitambién ocasionaron un riesgo potencial de S/ 438 051,22 por concepto de indemnizacion y otros
beneficios a favor del proveedor como resultado del proceso arbitral realizado entre el postor
CIMATEC SAC y la Universidad Nacional del Centro del PerC.

Evidenciandose la limitacion en la participacion de postores y afectando el objetivo de la contratacion
respecto a acceder a servicios de investigacion cientifica y tecnolégica en los centros de investigacion
de la poblacion estudiantil de la Universidad Nacional del Centro del Per.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados

Los sefiores Hernan Baltazar Castafieda, Julio Cesar Alvarez Orellana, Mauro Rodriguez Cerron, y
la sefora Berna Luz Toirres Ramos presentaron sus comentarios ¢ aclaraciones adjuntando
documentacién, no obstante, el sefior Wilmer Jhon Lujan Cardenas, entregd sus comentarios recién
el 2 de diciembre de 2025, cuando el plazo ya habia vencido, si bien la normativa aplicable a la
auditoria de cumplimiento, no obliga a la comision a evaluar sus comentarios, remitidos fuera del
plazo establecido, igualmente se procedit a evaluar los descargos presentados, conforme se detalla
en el (Apéndice n.° 86)

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios y/o aclaraciones y documentos presentados por las
personas comprendidas en los hechos (Apéndice n.° 86), se concluye que los mismos no desvirtiian
los hechos observados, manteniéndose la participacion de las personas cemprendidas en los mismos
(Apéndice n.° 1), conforme se describe a continuacion:

1. Hernan Baltazar Castaneda, identificado con DNI n.° 19986086, en su condicion de
Responsable de la Jefatura General de Laboratorios y Herbario, por el pericdo de 17 de
agosto de 2022 al 3 de febrero de 2025 designado mediante Resolucion
n.® 231-2022-D-FCFA/UNCP de 1 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 87), ratificado mediante
Resolucién n.® 330-2023-D-FCFA/UNCP de 1 de agosto de 2023 (Apéndice n.° 87), para luego
ser ratificado mediante Resolucion n.® 024-2024-D-FCFA/UNCP de 2 de enero de 2024
(Apéndice n.° 87), concluyendo su  designacion  mediante  Resolucion
n.° 177-2025-D-FCFA/UNCP de 3 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 87) y Presidente del
Comité de Seleccidn, designado mediante Resolucion n.® 1664-R-2023 de 11 de abril de 2023
(Apéndice n.° 87), para el proceso de seleccion "Adquisicion de equipos PIP Mejoramiento de
servicios de los laboratorios de la facultad de ciencias forestales y del ambiente de la UNCP
codigo Unico de inversiones n.® 23279925, realizado del 11 de abril al 22 de junio de 2023, a
quien se le comunicd la desviacion de cumplimiento mediante Cédula de Notificacion
n.® 001-2025-CG/OCI-AC-UNCP de 11 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86), y presento
sus comentarios y/o aclaraciones mediante documento S/N de 27 de noviembre de 2025, en
ciento cuarenta y cuatro (144) folios y un (1) CD, recepcionado con registro n.° 1271 el 27 de
noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacién de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior
Hernan Baltazar Castaiieda, cuyo resultado consta en (Apéndice n.° 86) se ha determinado
que no desvirtla los hechos comunicados, por las situaciones siguientes:

En su condicion de Responsable de la Jefatura General de Laboratorios y Herbario, por
haber definido las especificaciones técnicas que debia tener el Microscopio Electrénico de
Barrido, determinando como requisito que la caja porta muestra debia soportar un pesc de 5 kg
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hasta 10 kg, habiendo remitido dichas especificaciones el sefior Mauro Rodriguez Cerron,
Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente con el oficio
n. 010-2023-JGL-FCFA-UNCP de 3 de abril de 2023. Sin embargo, de acuerdo al "Informe
Técnico de Cumplimiento Estricto de Especificaciones Técnicas del Microscopio Electronico de
Barrido SU 3800 entregado e Instalado en la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente”
adjunto al oficio n.°02-2024-JGL-FCFA-UNCP de 22 de enero de 2024, el sefior Hernan Baltazar
Castafieda preciso que, para estudios de ensefianza y aprendizaje se requiere un microscopio
de peso de muestra de 0.0001 gr hasta 2 kg, entonces, el requerimiento que consigné en las
especificaciones técnicas respecto a un microscopio con una caja porta muestra de entre 5 kg
hasta 10 kg, era innecesario y no tenia fundamento técnico para ser solicitado, limitando la oferta
de participantes y otorgando la buena pro al postor CIMATEC SAC que tampoco cumplia con
dicho requisito.

Asimismo, en su calidad de Jefe de Laboratorios del area usuaria, evalué y respondio a las
observaciones ylo consultas de los participantes del procedimiento de seleccion, sin considerar
sus observaciones, quienes recomendaban modificar el requerimiento del peso de la caja porta
muestra, (hasta 5 Kg), dado que las muestras para analisis de microscopia generaimente son
pequefias y sin embargo en la absolucion de consultas y/o observaciones realizada por la
Empresa Kessel SAC relacionada al tamafic y peso de la muestra respondio:

"Tamario maximo de muestra no menor a 180 mm de Didmetro y Altura de 70 mm. y ceja porta muestra
grande de & kg hasta 10 kg sin necesidad de remover ningun modulo. El pastor puede presentar igual o
mejor especificacién. En el mercade existen diferentes marcas y modelos que cumplen con ese
requerimiento minima".

Asi también, por no considerar que las especificaciones técnicas se incluyeran el catalogo o ficha
técnica emitida por el fabricante, pese a que en la absolucion de consultas comité de seleccion
en respuesta a la consulta realizada por la Empresa Kessel SAC la resolucion del microscopio
se acreditaria "dnicamente mediante la presentacion de DECLARACICN JURADA QUE ACREDITE LAS
MEJORAS y el catalogo del fabricante del bien que evidencia lo declarado”,

Ya que, al tratarse de un equipo de alta especializacion, era indispensahle para verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y evitar posibles alteraciones en la informacion del
equipo, vulnerando con ello la libertad de concurrencia, igualdad de ftrato, transparencia y
competencia de los participantes.

Asimismo, por haber otorgade la conformidad de la recepcion y operatividad del Microscopio
Electronico de Barrido, a través del informe n® 11-2023-R-LbyMF-FCFA-UNCP el 22 de
dicembre de 2023, a pesar que tenia conocimiento del Acta de Inspeccion
n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC emitido por el Organo de Control Institucional de la Universidad
el 20 de diciembre de 2023 y que sefialaba el incumplimiento de las especificaciones técnicas
requeridas por el area usuaria.

Pese a ello, dio la conformidad, a las especificaciones técnicas del equipo, aun cuando tenia
pleno conocimiento que estos no correspondian a lo que habla solicitado el area usuaria. Es
decir, que el sefior Hernan Baltazar Castafieda como &rea usuaria, suscribio la conformidad de
la entrega del equipo y de su operatividad, dos dias después que se hizo la inspeccion al
laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales a fin de constatar el
acondicionamiento del laboratorio y recepcion del equipo, que realizé la Comision de Control del
Organo de Control Institucional, acompafiados del propio sefior Hernan Baltazar Castafieda y de
la sefiora Karoline Atarama Flores, jefe de Operaciones de la empresa proveedora CIMATEC
SAC, y en laque se determint que el microscopio electronico de barrido no cumplia los requisitos
técnicos requeridos
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Asimismo, en su condicion de Presidente del Comité de Seleccion, por no haber adicionado a
las bases integradas las consultas absueltas por la empresa H.W Kessel SAC relacionadas al
tamarfio maximo de muestra, que de acuerdo a la respuesta del propio comité de seleccion esta
debia ser no menor a 180 mm de Diametro y Aitura de 70 mm; siendo que este hecho limité la
presentacion de ofertas debido a que el Comité de seleccidn nc establecid al detalle los
requerimientos técnicos que debia cumplir el microscopio electronico de barrido en relacién al
tamanio de la muestra.

Por haber validado y otorgado la Buena Pro a la propuesta del proveedor CIMATEC SAC v,
estimar que cumplia los requisitos, para que, su propuesta sea aceptada a pesar de que de
acuerde al propio cuadro comparativo de las caracteristicas técnicas presentade por dicho
proveedor al Comité de Seleccidn, este no cumplia los requisitos minimos solicitados tales come
los valores de resolucion que era capaz de alcanzar el microscopio electronico de barrido, el
rango de presién variable y el peso minimo que debia soportar la caja porta muestras que debia
ser de 5 kg hasta 10 kg. Sin embargo, el proveedor CIMATEC SAC presentd un microscopio
cuya capacidad nominal era de solo 2 kg comprometiéndese a fabricar especialmente para este
proceso una caja porta muestra con capacidad de hasta 10 kg y mejorar los valores de resolucion
y presion variable como parte de la mejora tecnologica cuando lo evidente era que el proveedor
debia cumplir minimamente con lo solicitado por el area usuaria y validado por el comité de
seleccion y sobre ello, recién podia ofrecer mejoras tecnologicas.

Pese a ello el comité de seleccion otorgé al postor CIMATEC S.A.C cinco (5) puntos por
presentar una declaracion jurada de Mejoras Tecnclogicas respecte a la mejora del microscopio
electronico en su resolucion en alto y bajo vacio; ello a pesar de que no presento el catalogo del
fabricante HITACHI que evidenciaba dichas mejoras y que de acuerdo al comité de seleccion en
respuesta a la consulta realizada por la Empresa Kessel SAC la resolucion del microscopio se
acreditarla "unicamente mediante la presentacion de DECLARACION JURADA QUE ACREDITE LAS
MEJORAS y el catélogo del fabricante del bien que evidencia lo declarado”, sin embargo esta condicién
no fue incluida en la evaluacion de admisibilidad del procedimiento de seleccion. En su lugar
CIMATEC SAC presentdé un cataloge firmado por el sefior Miguel Blanco, presidente de
HLATAM, empresa intermediaria entre el fabricante HITACHI y el postor CIMATEC SAC.

Los hechos descritos transgredieron lo establecido en el articulo n.” 2, numeral 8.1 del articulo
n.° 8, numeral 9.1 y 9.2 del articulo n.° 9 y articulo n.° 12 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF del 13 de
marzo de 2019; asl como el numeral 5.2 del articulo n.® 5, numeral 29.1, 29.3, 29.4 y 29.8 del
articulo n.® 29, numeral 44.1, 44.4 y 44.6 del articulo n.® 44, numeral 46.1, 46.2, 46.3, 464 y
46.5 del articulo n.° 46, numeral 49.1 del articulo n.° 49, numeral 51.1 y 51.2 del articulo n.® 51,
articulo n.® 52, numeral 72.4 y 72.6 del articulo n.° 72, numeral 73.1 y 73.2 del articulo n.® 73,
numeral 74 .1y 74.2 del articulo n.” 74, numeral 75.1 del articulo n.° 75, numeral 76.1 del articulo
n.° 76, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 31 de diciembre
de 2018,

Bases integradas de la Licitacion Publica n® 1-2023-UNCP, a la “"Adquisicion de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perl codige Unico de inversiones
n°® 23279925", numeral 1.5,1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion
numeral 3.1-Item Il Microscopic Electronico de Barrido del Capitulo Ill Requerimientes.

Clausula cuarta y novena del Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP "Adquisicion de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la UNCP c¢édigo Unico de inversiones n.° 23279925, de 12 de julio de 2023,
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Y de igual modo inobservé lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 7 del articulo n.° 6 de la Ley
n.° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica que indica “(...) 1. Respeto. Adecua su
conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso
de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...) 2. Probidad. Actia con rectifud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpésita persona. (...) 7. Justicia y Equidad. Tiene permanente disposicion para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadania en general. Igualmente inobservo los numerales 1 y 2 del articulo n.° 7 de referida ley
que indica: (...) 1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier
otra indole en el desempeiio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con
personas, partidos politicos o instituciones. (...) 2. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de
manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio caracter piblico y son accesibles al
conocimiento de toda persona natural o juridica. (...) y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.” 16 de la Ley Marco del Empleo Plblico aprobado mediante Ley n.° 28175, que sefiala
“‘cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria (Apéndice n.° 2), derivada del
deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, asimismo, la presunta
responsabilidad penal (Apéndice n.° 3) por la existencia de elementos que denotan la comision
de un delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de |as instancias competentes.

2. Berna Luz Torres Ramos, identificada con DNI n.® 20680854, en su condicion de Miembro del
Comité de Seleccion, designada mediante Resolucion n.° 1664-R-2023 de 11 de abril de 2023
(Apéndice n.° 87), para el proceso de seleccion “Adquisicidon de equipos PIP Mejoramiento de
servicios de los laboratorios de la facultad de ciencias forestales y del ambiente de la UNCP
codigo Unico de inversiones n,” 23279925", desde el 11 de abril al 22 de junio de 2023. A quien
se le comunico la desviacion de cumplimiento mediante Cédula de Notificacion n.® 002-2025-
CG/OCI-AC-UNCP de 11 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86), habiendo presentado sus
comentarios  y/o  aclaraciones a la  comision auditoria  mediante  oficio
n.® 027-2025 UNCP-BLTR de 16 de noviembre de 2025, en setenta (70) folios, recepcionado
con registro n.® 1260 el 25 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios 0 aclaraciones descritos por la sefiora
Berna Luz Torres Ramos, cuyo resultado consta en (Apéndice n.° 86) se ha determinado que
no desvirtla los hechos comunicados, por las situaciones siguientes:

En su condicion como Miembro del Comité de Seleccién, por no haber adicionado a las bases
integradas las consultas absueltas por la empresa H.W Kessel SAC relacionadas al tamafio
maximo de muestra, que de acuerdo a la respuesta del propio comité de seleccién esta debia
ser no menor a 180 mm de Diametro y Aliura de 70 mm; siendo que este hecho limit6 Ia
presentacion de ofertas debido a que el Comité de seleccion no establecid al detalle los
requerimientos técnicos que debia cumplir el microscepio electronico de barrido en relacion al
tamario de la muestra.

Por haber validado y otorgado la Buena Pro a la propuesta del proveedor CIMATEC SAC y,
estimar que cumplia los requisitos, para que, su propuesta sea aceptada a pesar de que de
acuerdo al propio cuadro comparativo de las caracteristicas técnicas presentados por dicho
proveedor al Comité de Seleccitn, este no cumplia los requisitos minimos solicitados tales como
los valores de resolucion que era capaz de alcanzar el microscopio electronico de barrido, el
rango de presion variable y el peso minimo que debia soportar la caja porta muestras que debia
ser de 5 kg hasta 10 kg. Sin embargo, el proveedor CIMATEC SAC presento un microscopio
cuya capacidad nominal era de solo 2 kg comprometiéndose a fabricar especialmente para este
proceso una caja porta muestra con capacidad de hasta 10 kg y mejorar los valores de resolucion
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y presion variable como parte de la mejora tecnologica cuando lo evidente era que el proveedor
debia cumplir minimamente con lo solicitado por el area usuaria y validado por el comité de
seleccion y sobre ello, recién podia ofrecer mejoras tecnologicas.

Pese a ello el comité de seleccidn otorgo al postor CIMATEC S.A.C cinco (5) puntos por
presentar una declaracion jurada de Mejoras Tecnologicas respecto a la mejora del microscopio
electrénico en su resolucion en alto y bajo vacio; ellc a pesar de que no presentd el catalogo del
fabricante HITACHI que evidenciaba dichas mejoras y que de acuerdo al comité de seleccion en
respuesta a |a consulta realizada por la Empresa Kessel SAC |a resolucidn del microscopio se
acreditarfa “Unicamente mediante la presentacion de DECLARACION JURADA QUE ACREDITE LAS
MEJORAS y el catélogo del fabricante del bien que evidencia lo declarado”, sin embargo esta condicién
no fue incluida en la evaluacion de admisibilidad del procedimiento de seleccion. En su lugar CIMATEC
SAC presentd un catalogo firmado por el sefior Miguel Blanco, presidente de HLATAM, empresa
intermediaria entre el fabricante HITACHI y el postor CIMATEC SAC.

Los hechos descrites transgredieron lo establecido en el articulo n.® 2, numeral 8.1 del articulo
n.° 8, numeral 8.1 y 9.2 del articulo n.° 9 y articulo n.° 12 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.® 082-2019-EF del 13 de
marzo de 2019; asf como el numeral 5.2 del articulo n.® 5, numeral 29.1, 29.3, 29.4 y 29.8 del
articulo n.® 29, numeral 44.1, 44.4 y 446 del articulo n.® 44, numeral 46.1, 46.2, 46.3, 464 y
46.5 del articulo n.® 46, numeral 43.1 del articulo n.® 49, numeral 51.1 y 51.2 del articule n.° 51,
articulo n.° 52, numeral 72.4 y 72.6 del articulo n.° 72, numeral 73.1 y 73.2 del articulo n.* 73,
numeral 74,1y 74.2 del articulo n.° 74, numeral 75.1 del articulo n.® 75, numeral 76.1 del articulo
n.° 76, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 31 de diciembre
de 2018.

Bases integradas de la Licitacion Publica n.° 1-2023-UNCP, a la "Adquisicidn de Equipos para
el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peri codigo Unico de inversiones
n® 23279925", numeral 1.5, 1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion,
numeral 3.1-Item Il Microscopio Electronico de Barrido del Capitulo |l Requerimientos.

Y de igual modo inobservé lo dispuesto en los numerales 1, 2'y 7 del articulo n.” 6 de la Ley
n.° 27815 Ley del Cddigo de Etica de la Funcién Plblica que indica “(..) 1. Respeto. Adecua su
conducta hacia ef respefo de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso
de foma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...) 2. Probidad. Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpbsita persona. (...) 7. Justicia y Equidad. Tiene permanente disposicion para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno fo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadania en general. Igualmente inobservo los numerales 1y 2 del articulo n.° 7 de referida ley
que indica: (...) 1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier
otra indole en el desemperio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con
personas, partidos politicos o instituciones. (...) 2. Transparencia. Debe gjecutar los actos del servicio de
manera transparents, ello implica que dichos actes tienen en principio caracter pablico y son accesibles al
conocimiento de toda persona natural o juridica. {...) y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.° 16° de la Ley Marco del Empleo Publico aprobado mediante Ley N° 28175, que
sefala “cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio piblico.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria (Apéndice n.° 2), derivada del
deber incumplido previsto en la normativa anteriormente senalada, asimismo, la presunta
responsabilidad penal (Apéndice n.° 3) por la existencia de elementos que denotan la comision
de un delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERICDO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024

0127



g NTRALORIA
INFORME DE AUDITORIA N.° 009-2025-2-0199-AC AN (EJ(v)ru\l DF LA REPUBLICA DEL PERU

e ey —— N —

Pagina 128 de 144

3. Wilmer Jhon Lujan Cardenas, identificado con DNI n.° 20115393, en su condicion de Miembro
del Comité de Seleccion, designado mediante Resolucién n.° 1664-R-2023 de 11 de abril de
2023 (Apéndice n.° 87), para el proceso de seleccion “‘Adquisicidn de equipos PIP Mejoramiento
de servicios de los laboratorios de la facultad de ciencias forestales y del ambiente de la UNCP
codigo Unico de inversiones n.° 23279925", desde el 11 de abril al 22 de junio de 2023. A quien
se le comunico la desviacion de cumplimiento mediante Cédula de Notificacion
n.® 003-2025-CG/OCI-AC-UNCP de 11 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 86), no obstante,
el servidor presentd sus comentarios y/o aclaraciones a la comisién auditoria fuera del plazo
establecido, mediante documento S/N de 2 de diciembre de 2025, en tres (3) folios, recepcionado
con registro n.® 1299 el 2 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descrites por el sefior Wilmer
Jhon Lujan Cardenas, cuyo resultado consta en (Apéndice n.° 86) se ha determinado que no
desvirtiia los hechos comunicados, por las situaciones siguientes:

En su condicion como Miembro del Comité de Seleccién, por no haber adicionado a las bases
integradas las consultas absueltas por la empresa H.W Kessel SAC relacionadas al tamano
maximo de muestra, que de acuerdo a la respuesta del propio comité de seleccién esta debia
ser no menor a 180 mm de Diametro y Altura de 70 mm; siendo que este hecho limitd la
presentacién de ofertas debido a que el Comité de seleccion no establecio al detalle los
requerimientos técnicos que debia cumplir el microscopio electronico de barride en relacién al
tamafio de la muestra.

Por haber validado y otorgade la Buena Pro a la propuesta del proveedor CIMATEC SAC vy,
estimar que cumplia los requisitos, para que, su propuesta sea aceptada a pesar de que de
acuerdo al propio cuadro comparativo de las caracteristicas técnicas presentados por dicho
proveedor al Comité de Seleccion, este no cumplia los requisitos minimes solicitados tales como
los valores de resolucidn que era capaz de alcanzar el microscopio electrénico de barrido, el
rango de presion variable y el peso minimo que debia soportar la caja porta muestras que debia
ser de 5 kg hasta 10 kg. Sin embargo, el proveedor CIMATEC SAC presenté un microscopio
cuya capacidad nominal era de solo 2 kg comprometiéndose a fabricar especialmente para este
proceso una caja porta muestra con capacidad de hasta 10 kg y mejorar los valores de resolucion
y presién variable como parte de la mejora tecnolégica cuando lo evidente era que el proveedor
debia cumplir minimamente con lo solicitado por el area usuaria y validado por el comité de
seleccion y sobre ello, recién podia ofrecer mejoras tecnologicas.

Pese a ello el comité de seleccion otorgd al postor CIMATEC S.A.C cinco (5) puntos por
presentar una declaracion jurada de Mejoras Tecnologicas respecto a la mejora del microscopio
electrénico en su resolucion en alto y bajo vacio; ello a pesar de que no presenté el catalogo del
fabricante HITACHI que evidenciaba dichas mejoras y que de acuerdo al comité de seleccién en
respuesta a la consulta realizada por la Empresa Kessel SAC la resolucion del microscopio se
acreditaria “Unicamente mediante la presentacion de DECLARACION JURADA QUE ACREDITE LAS
MEJORAS y el catalogo del fabricante del bien que evidencia fo declarado”, sin embargo esta condicion
no fue incluida en la evaluacion de admisibilidad del procedimiento de seleccion. En su lugar CIMATEC
SAC presenté un catalogo firmado por el sefior Miguel Blanco, presidente de HLATAM, empresa
intermediaria entre el fabricante HITACH! y el postor CIMATEC SAC.

Los hechos descritos transgredieron |o establecido en el articulo n.° 2, numeral 8.1 del articulo
n.> 8, numeral 9.1 y 9.2 del articulo n.° 9 y articulo n.° 12 de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF del 13 de
marzo de 2019; asi como el numeral 5.2 del articulo n.° 5, numeral 29.1, 29.3, 29.4 y 29.8 del
articulo n.° 29, numeral 44.1, 444 y 44.6 del articulo n.° 44, numeral 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 y
46.5 del articulo n,” 46, numeral 49.1 del articulo n.° 48, numeral 51.1 y 51.2 del articulo n.° 51,
articulo n.” 52, numeral 72.4 y 72.6 del articulo n.° 72, numeral 73.1 y 73.2 del articulo n.” 73,
numeral 74.1y 74.2 del articulo n.° 74, numeral 75.1 del articulo n.® 75, numeral 76.1 del articulo
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n.° 76, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.® 344-2018-EF del 31 de diciembre
de 2018.

Bases integradas de la Licitacion Publica n.® 1-2023-UNCP, a la “Adquisicién de Equipos para
el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facuitad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Peru cddigo Unico de inversiones
n® 23279925", numeral 1.5, 1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion,
numeral 3.1-Item |l Microscopio Electronico de Barride del Capitulo Il Requerimientos.

Y de igual modo inobservo lo dispuesto en los numerales 1, 2'y 7 del articulo n.° 6 de la Ley
n.° 27815 Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica que indica “(...) 1. Respeto. Adecua su
conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso
de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...) 2. Probidad. Acfda con reclitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el inferés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interposita persona. (...) 7. Justicia y Equidad. Tiene permanente disposicion para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que Je es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadania en general. lgualmente inobservé los numerales 1y 2 del articulo n.° 7 de referida ley
que indica: (...) 1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier
ofra indole en el desempefio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con
personas, partidos politicos o instituciones. (...) 2. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de
manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio caracter publico y son accesibles al
conocimiento de toda persona natural o juridica. (...) y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.® 16 de la Ley Marco del Empleo Publico aprobado mediante Ley n.° 28175, que sefiala
“cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio ptiblico.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta respensabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria (Apéndice n.° 2), derivada del
deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, asimismo, la presunta
responsabilidad penal (Apéndice n.° 3) por |a existencia de elementes que denotan la comision
de un delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. Julio Cesar Alvarez Orellana, identificado con DNI n.° 19825588, en su condicion de Decano
de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, designado mediante Resolucion
n.° 3537-CU-2023, de 23 de noviembre de 2023 (Apéndice n.° 87), por el periodo del 10 de
noviembre de 2023 al 09 de noviembre de 2027. A quien se le comunicd la desviacién de
cumplimiento mediante Cédula de Notificacion n.® 004-2025-CG/OCI-AC-UNCP de 11 de
noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86), habiendo presentado sus comentarios y/o aclaraciones
a la comision auditoria mediante Carta n.® 001-2025-JCAQO de 27 de noviembre de 2025, en
cincuenta y dos (52) folios y un (1) CD, recepcionado con registro n.° 1270 el 27 de noviembre
de 2025 (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior Julio
Cesar Alvarez Orellana, cuyo resultado consta en (Apéndice n.° 86) se ha determinado que
no desvirtta los hechos comunicados, por las situaciones siguientes:

En su condicién como Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente en
calidad de representante del area usuaria, por haber emitido el “Acta de Conformidad de Bienes”
de 26 de diciembre de 2024, otorgando la conformidad de la recepcion y operatividad del
Microscopio Electronico de Barrido, a pesar de tener conocimiento del Acta de Inspeccion
n.° 010-2023-0OCI-UNCP/SCC de 20 de diciembre de 2023 emitido por el Organo de Control
[nstitucional de la Universidad, donde se advertia el incumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas por el area usuaria, entre ellas, los valores de resolucion que debia alcanzar el
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Microscopio Electronico de Barrido, el rango de resclucion y la capacidad de carga de la caja
porta muestras (entre 5 kg y 10 kg).

Transgrediendo con dicho accionar lo establecido en los articulos n.es 16 y 40 del Ley n.® 30225
Ley de Contrataciones del Estade, Aprobade por Decrete Supremo n.° 082-2019-EF, de 13 de
marzo de 2019.; asimismo, incbservaron los articulos n.os 168.1 y 168.2 del Reglamento de la
Ley n® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
n® 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018 que indica ‘La recepcion y conformidad es
responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, la recepcion es responsabilidad del area de
almacén v la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento
de seleccién.” Ademas “La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del érea usuaria,
quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, /a calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. (...).

De igual modo inobservo lo establecido en las Bases integradas de licitacion publica
n.? 1-2023-UNCP, a la adquisicion de equipos para el Pl mejoramiento del servicio de los
laboratorios de la facultad de ciencias forestales y del ambiente de la Universidad Nacional del
Centro del Pert cddigo Unico de inversiones n°® 23279925, especificaciones técnicas del Item 1.
“Microscopio Electronico de Barrido”

Asi como, lo establecido en el Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP “"Adguisicién de Equipos para
el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la UNCP codigo Unico de inversiones n® 23279925", de 12 de julio de 2023, clausula
cuarta y novena.

Y de igual modo inobservo lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 7 del articulo n.° 6 de la Ley
n.° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcién Pablica que indica *(..) 1. Respeto. Adecua su
conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso
de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento. (...) 2. Probidad. Actia con reclitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando fodo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interpdsita persona. (...) 7. Justicia y Equidad. Tiene permanente dispasicion para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que e es debido, actuando con equidad en sus
refaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadania en general. Igualmente inobservo los numerales 1y 2 del articulo n.® 7 de referida ley
que indica: (...) 1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econdmica o de cualquier
ofra indole en el desempeiio de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con
personas, partidos palificos o instituciones. (...) 2. Transparencia. Debe ejecutar ios actos del servicio de
manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio caracter publico y son accesibles af
conocimiento de toda persona natural o juridica. (...) y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n® 16 de la Ley Marco del Empleo Publico aprobado mediante Ley N°® 28175, que sefiala
“‘cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria (Apéndice n.° 2), derivada del
deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, asimismo, la presunta
responsabilidad penal (Apéndice n.° 3) por la existencia de elementos que denotan la comision
de un delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

5. Mauro Rodriguez Cerrén, identificado con DNI n.® 20400410, en su condicion de Decano de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, designado mediante Resolucion
n.° 6343-CU-2018, de 27 de noviembre de 2019 (Apéndice n.° 87), por el periodo del 10 de
noviembre de 2019 al 09 de noviembre de 2023. A quien se le comunicod la desviacion de
cumplimiento mediante Cédula de Notificacién n.° 005-2025-CG/OCI-AC-UNCP de 11 de
noviembre de 2025 (Apéndice n.° 86), habiendo presentado sus comentarios y/o aclaraciones
a la comision auditoria mediante oficio n.® 053-2025-MRC-FCFA/UNCP, de 27 de noviembre de
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2025, en tres (3) folios y un (1) CD, recepcionado con registro n.° 1276 de 1 de diciembre de
2025. (Apéndice n.° 86).

Como resultado de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones descritos por el sefior Mauro
Rodriguez Cerrén, cuyo resultado consta en (Apéndice n.° 86) se ha determinado que no
desvirtla los hechos comunicados, por las situaciones siguientes:

En su condicion como Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente en
calidad de representante del &rea usuaria, por haber validado el levantamiento de las
observaciones y/o consultas realizadas, sin considerar las observaciones de los participantes,
quienes recomendaban modificar el requerimiento del peso de la caja porta muestra, (hasta a
5Kg), dado que las muestras para analisis de microscopia generalmente son pequefias, y por no
haber exigido que las especificaciones técnicas incluyeran el cataloge o ficha técnica emitida por
el fabricante, pese a tratarse de un equipo de alta especializacion, lo cual era indispensable para
verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y evitar posibles alteraciones en la informacion
del equipo.

Dicha omision vulnero los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia
y competencia, generando ademas una afectacién en el adecuado equipamiento del Laboratorio
de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente.

Los hechos descritos transgredieron lo establecido en el articulo n.® 2, numeral 8.1 del articulo
n.° 8, numeral 9.1y 9.2 del articulo n.° 9, numeral 16.1,16.2 y 16.3 del articulo n.® 16, numeral
40.1y 40.2 del articulo n.® 40 de la Ley n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decrete Supremo n.° 082-201S-EF del 13 de marzo de 2018; asi como el numeral 29.1,
29.3, 29.4 y 29.8 del articulo n.® 29, numeral 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 y 46.5 del articulo n.° 46 y
numeral 724 y 72.6 del articulo n.° 72 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018.

Bases integradas de |a Licitacion Publica n® 1-2023-UNCP, a la “Adquisicion de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perl codigo anico de inversiones
n°® 23279925", numeral 1.5,1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccién
numeral 3.1-ltem Il Microscopio Electrénico de Barrido del Capitulo Il Requerimientos.

Y de igual modo inobservo lo dispuesto en los numerales 1,2 y 7 del articulo n.° 6 de la Ley
n.° 27815 Ley del Cadigo de Etica de la Funcién Piblica que indica “(...) 1. Respeto. Adecua su
conducta hacia el respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso
de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten fos
derechos a la defensa y al debido procedimiento. {...) 2. Probidad. Actia con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interposita persona. |...) 7. Justicia y Equidad. Tiene permanente disposicion para el
cumplimfento de sus funciones, otorgando a cada uno lo gue le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadania en general. lgualmente inobservé los numerales 1y 2 del articulo n.® 7 de referida ley
que indica: (...) 1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cuaiquier
otra indole en el desempefio de sus funciones demestrande independencia a sus vinculaciones con
personas, partidos politicos o instituciones. {...) 2. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de
manera transparente, eflo implica que dichos actos tienen en principio caréacter pablico y son accesibles al
conocimiento de toda persona natural o juridica. (...) y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.° 16 de la Ley Marco del Empleo Publico aprobade mediante Ley n.* 28175, que sefiala
‘cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico.”

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa
funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Centraloria (Apéndice n.° 2), derivada del
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deber incumplido previsto en la normativa anteriormente sefialada, asimismo, la presunta
responsabilidad penal (Apéndice n.° 3) por la existencia de elementos que denotan la comision
de un delito, dando mérito al inicio de las acciones legales a cargo de |as instancias competentes.

IV. ARGUMENTOS JURIDICOS

"Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria, de la observacion ‘Funcionarios y servideres de la entidad,
contrataron, recepcionaron y emitieron conformidad por la adquisicion de un Microscopio Electronico
de Barrido, a pesar que este no cumplia con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos
en las Bases Integradas, afectando la concurrencia de otros posteres y originando un proceso arbitral
por el reconocimiento de pago de S/ 1 887 915,86 por la compra del microscopio y un riesgo potencial
de $/438 051,22 por indemnizacion y otros® a favor del proveedor como resultado de dicho proceso;
situacion que afectd |a finalidad de contratacion en el equipamiento del laboratorio de la facultad de
clencias forestales y del ambiente" estan desarrollados en el Apéndice N° 2 del Informe de Auditoria.

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la observacion “Funcionarios y
servidores de la entidad, contrataron, recepcionaron y emitieron conformidad por la adquisicion de un
Microscapio Electrénico de Barrido, a pesar que este no cumplia con las especificaciones tecnicas y
requisitos establecidos en las Bases Integradas, afectando la concurrencia de ofros postores vy
originando un proceso arbitral por el reconocimiente de pago de S/1 887 915,86 por la compra del
microscopio y un riesgo potencial de S/438 051,22 por indemnizacién y otros® a favor del proveedor
como resultado de dicho proceso; situacion que afecto la finalidad de contratacion en el equipamiento
del laboratorio de la facultad de ciencias forestales y del ambiente” estan desarrollados en el Apéndice
N° 3 del Informe de Auditoria.

IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del
presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan
identificados en el Apéndice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada a la Universidad Nacional del Centro del
Peril, se formulan las siguientes conclusiones:

1. El area usuaria elabord las especificaciones técnicas del microscopio electrénico de Barrido,
solicitando que la caja porta muestra soportara un peso de entre 5 kg hasta 10 kg; sin que este
requerimiento tuviera el sustento técnico ya que, de acuerdo al “Informe Técnico de Cumplimiento
Estricto de Especificaciones Técnicas del Microscopio Electrénico de Barrido SU3800 entregado
e instalado en la facultad de ciencias forestales y del ambiente” emitido por el sefior Hernan
Baltazar Castafieda el 22 de enero de 2024 precisa que, para estudios de ensefianza y aprendizaje
se requiere un microscopio de peso de muestra de 0.0001 g hasta 2 kg, entonces el requerimiento
que consignd en las especificaciones técnicas respecto a un microscepio con una caja porta
muestra de entre 5 kg hasta 10 kg, era innecesario y no tenia fundamento técnico para ser
solicitado, siendo que a la fecha el Microscopio Electronico de Barrido se ha usado para el analisis
de muestras bioldgicas como hojas, insectos y una muestra metalica asi como setas y partes de
capsula cefélica de insectos siendo estos especimenes pequefios y de pocos gramos de peso, no

% Concepto de otros: Indemnizacion $/350 000,00, Reconocimiento per la renovacién de carta fianza 8 000,00, Pago de honorarios
arbitrales y de la secretaria arbitral /65 051,22, Pago de honorarios del abogado de la parte demandante S/15 000,00. Total 8/ 438
051.,22

% Concepto de otros: Indemnizacion $/350 000,00, Reconocimiento por la renovacion de carta fianza 8 000,00, Pago de honrarios
arbitrales y de la secretaria arbitral $/65 051,22, Pago de honorarios del abogado de la parte demandante $/15 000,00. Total S/ 438

061.,22
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justificando la solicitud de que el microscopio debia contar con una camara portamuestra de 5 kg
hasta 10 kg,

Transgrediendo cen dicho accicnar lo establecido en el articulo n.° 2, numeral 8.1 del articulo
n.° 8, numeral 9.1y 9.2 del articulo n.° 9, numeral 16.1,16.2 y 16.3 del articulo n.” 18, de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Suprema n.° 082-2019-
EF del 13 de marzc de 2019; asi como el numeral 5.2 del articulo n.° 5, numeral
29.1,29.3,29.4,29.8 del articulo n.° 29, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018.

Bases integradas de la Licitacion Publica n.” 1-2023-UNCP, a la "Adguisicion de Equipos para el
Pl Mejoramientc del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del PerG codigo Unico de inversiones
n® 23279925", Capitulo Il Requerimiento, numeral 3.1-ltem | Microscopio Electrénico de Barrido.

Y de igual modo incbservd lo dispuesto en el numeral 1, 2y 7 del articulo n.° 6 y numeral 1y 2 del
articulo n.° 7 de la Ley n.° 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica que indica {...)
1. Respeto. Adecua su conducta hacia ef respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que
en todas [as fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento (...)"y ademas
los establecido en el literal a) del articulo n.° 16 de la Ley Marco del Empleo Plblico aprobado
mediante Ley N° 28175, que sefiala “cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el
servicio pubiico.”

Los hechos expuestos limitaron la oferta de participantes ya que las condiciones requeridas en [as
bases fueron restrictivas, convirtiéndose en barreras de acceso y favoreciendo a un solo postor

Estos hechos descritos se originaron por el accionar de los servidores y funcionarios de la
Universidad Nacional del Centrc del Per( quienes elaborarcn el requerimiento de las
especificaciones técnicas del equipo sin sustento tecnico que respaldara la adquisicion de un
equipo altamente especializado.

(Conclusién n.°1)

2. Los miembros del Comité de Seleccion de la Licitacion Publica n.® LP-SM-1-2023-UNCP-1 para la
"Adquisicion de Equipos para el Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente de |a Universidad Nacicnal del Centro del Perd, con cédige
Unico de inversiones n.® 23279925, beneficiaron al postor CIMATEC SAC con el otorgamiento de
a buena pro por el monto de S/ 1 887 915,86, al no haber adicionado a las especificaciones
técnicas consignadas en las Bases Integradas las consultas y/o observaciones absueltas a
empresas participantes relacionadas al tamafio de la muestra y caja portamuestra del microscopio,
siendo que el comité de seleccion acordoe por UNANIMIDAD que el tamafio maximo de muestra
seria no menor a 180 mm de Diametro y Altura de 70 mm. y caja porta muestra grande con
capacidad de 5 kg hasta 10 kg.

Asi también el Comité de Seleccion en respuesta a la observacion realizada por el participante
H.W Kessel con respecto a la acreditacion de las resoluciones en alto y bajo vacio con los que
debia contar el Microscopio Electrénico de Barrido informé que las Resoluciones se acreditarian
con la presentacion de la Declaracion Jurada que acredite las mejoras y EL CATALOGO DEL
FABRICANTE DEL BIEN QUE EVIDENCIA LO DECLARADO.

Sin embargo, el Comité de Seleccidn no consigné en las especificaciones técnicas el tamafio de
la muestra que debia contener el microscopio ni la obligacion de presentar el catéloge del
fabricante del bien a adquirir, hecho que limito la presentacion de ofertas debido a que el Comite
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de seleccion no establecio al detalle los requerimientos técnicos que debia cumplir el microscopio
electronico de barrido.

Transgrediendo con dicho accionar lo establecido en el articulo n.° 2, numeral 8.1 def articulo
n.° 8, numeral y 9.1y 9.2 del articulo 9 de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF del 13 de marzo de 2019; asi como el
numeral 5.2 del articulo n.° 5, numeral 44.1, 444 y 44.6 del articulo n.° 44 y numeral
46.1,46.2,46.3,46.4,46.5 del articulo n.° 46, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
n.? 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018.

Bases integradas de la Licitacién Plblica n.® 1-2023-UNCP, a la "Adquisicién de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perd cddigo Gnico de inversiones
n® 23279925", numeral 1.5,1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion,
numeral 3.1-Item |l Microscopic Electrénico de Barrido del Capitulo Ill Requerimientos.

Y de igual modo inobservd lo dispuesto en el numeral 1 articulo n.” 6 de la Ley n.” 27815 Ley del
Cédigo de Etica de la Funcién Pablica que indica ‘(...) 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el
respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma
de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento (...)"y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.° 16 de la Ley Marco del Empleo Plblico aprobado mediante Ley N° 28175, que sefiala
“‘cumplir personal y diligentemente los deberes que impone ef servicio publico.”

Estas acciones vulneraron los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato,
transparencia y competencia, eficacia y eficiencia y vigencia tecnoldgica al limitar el libre acceso y
participacion de mas postores al no haber proporcionado informacion clara y coherente con
respecto a las especificaciones técnicas que debia presentar el Microscopio Electronico de
Barrido.

Estos hechos se originaron por el accionar de los servidores y funcionarios de la Universidad
Nacional del Centro del Perl quienes a pesar de haber absuelto las consultas y/o aclaraciones a
los participantes del procedimiento de seleccion sobre aspectos técnicos que debia presentar el
Microscopio Electrénico de Barrido, estos no fueron considerados en las Bases Integradas.
(Conclusion n.°2)

3. Los miembros del Comité de Seleccion validaron y otorgaron la Buena Pro a la propuesta del
proveedor CIMATEC SAC, otorgandole cinco (5) puntos por presentar una declaracion jurada de
Mejoras Tecnolégicas respecto a la mejora del microscopio electronico en su resolucion en alto y
bajo vacio; a pesar de que de acuerdo al propio cuadro comparativo de detalles de caracteristicas
presentado por dicho proveedor al Comité de Seleccion, este no cumplia los requisitos minimos
solicitados tales como los valores de resolucidon que era capaz de alcanzar el microscopio
electronico de barrido, el rango de presion variable y el peso minimo que debia soportar la caja
porta muestras que debia ser de 5 kg hasta 10 kg. Sin embargo, el proveedor CIMATEC SAC
presentd un microscopio cuya capacidad nominal era de solo 2 kg comprometiéndose a fabricar
especialmente para este proceso una caja porta muestra con capacidad de hasta 10 kg y mejorar
los valores de resolucién y presion variable como parte de la mejora tecnologica cuando lo evidente
era que el proveedor debia cumplir minimamente con lo solicitado por el area usuaria y validado
por el Comité de Seleccion y sobre ello, recién podia ofrecer mejoras tecnolégicas, mas ain si se
toma en cuenta que esas mejoras no figuraban en las especificaciones técnicas de fabrica emitidas
por el fabricante HITACHI siendo que en su lugar CIMATEC SAC presenté un catalogo emitido por
la empresa HLATAM, intermediaria entre el fabricante HITACHI y el postor CIMATEC SAC.
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Transgrediendo con dicho accicnar lo establecido en el articulo n.° 2, numeral 8.1 del articulo
n.° 8 numeral 9.1 y 9.2 del articulo n.° 9, numeral 10.1 del articulo n.® 10 y articulo n.* 12, de la
Ley n® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF del 13 de marzo de 2019; asi como el numeral 5.2 del articulo n.° 5, numeral
441,44 4 y 44 6 del articulo n.” 44, numeral 46.1,46.2,46.3,46.4 y 46.5 del articulo n.® 46, numeral
49.1 del articulo n.® 49, numeral 51.1,51.2 del articulo n.® 51, articulo n.® 52, numeral 724 y 72.6
del articulo n.° 72, numeral 73.1,73.2 del articulo n.° 73 ,numeral 74.1, 74.2 del articulo n.° 74,
numeral 75.1 del articulo n.° 75 y numeral 76.1 del articulo n.° 76 de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018.

Bases integradas de la Licitacién Publica n.° 1-2023-UNCP, a la "Adquisicion de Equipos para el
P| Mejoramiente del Servicio de los Laboratorios de la Facuitad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perti cddigo Unico de inversiones
n.® 23279925", numeral 1.5,1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion,
numeral 3.1 - Item Il Microscopio Electronice de Barrido del Capitulo Ill Requerimientos.

Clausula cuarta y novena del Contrato n.° 027-2023-JOL-UNCP "Adquisicién de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la UNCP cédigo (nico de inversiones n® 23279925", de 12 de julio de 2023

Y de igual modo inobservo lo dispuesto en el numeral 1 articulo n.° 6 de la Ley n.° 27815 Ley del
Codigo de Etica de la Funcion Publica que indica “(...) 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el
respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma
de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los
derechos a la defensa y al debido procedimiento (...)" y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.® 16 de la Ley Marco del Empleo Piblico aprobado mediante Ley N°® 28175, que sefiala
“‘cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio ptiblico.”

Los hechos descrites ocasionaron el otorgamiento de la Buena Pro a postor que no cumplia las
especificaciones técnicas minimas requeridas por el area usuaria, habiendo limitado la oportunidad
de la Universidad Nacional del Centro del Per( de contar con un equipo especializado que si
reuniera las caracteristicas técnicas que se requerian y justificaran su uso.

Estos hechos vulneraron las normas de contratacién debido al proceder de los miembros del
Comité de Seleccion que limitaron la participacién plural, transparente y objetiva de todos los
interesados, favoreciendo a un postor que no cumplia con las especificaciones técnicas que debia
tener el microscopio.

(Conclusion n.°3)

4. El area usuaria otergd la conformidad de la recepcion y operatividad del Microscopio Electrénico
de Barrido, a través del informe n® 11-2023-R-LoyMF-FCFA-UNCP el 22 de diciembre de 2023, y
del documento denominado "Conformidad de bienes” a pesar que tenia conocimiento del Acta de
Inspeccion n.° 010-2023-OCI-UNCP/SCC emitido por el Organo de Control Institucional de la
Universidad el 20 de diciembre de 2023 y que sefialaba el incumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas por el drea usuaria. Es decir, que el sefior Hernan Baltazar Castafieda como
area usuaria, suscribio la conformidad de la entrega del equipo y de su operatividad, dos dias
después que se hizo la inspeccion al laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales a fin de constatar el acondicionamiento del laberatorio y recepcién del equipo, que
realizo la Comision de Control del Organo de Control Institucional, en presencia de representantes
del &rea usuaria y la jefe de Operaciones de la empresa proveedora CIMATEC SAC, donde se
determind que el microscopio electronico de barrido no cumplia los requisitos técnicos requeridos.

Transgrediendo con dicho accionar lo establecido en el articulo n.* 2 , numeral 8.1 del articulo
n.° 8, numeral 8.1y 9.2 del articulo n.° 9, numeral 10.1 del articulo n.® 10, articulo n.® 12, numeral
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16.1,16.2 y 16.3 del articulo n.” 16, numeral 40.1 y 40.2 del articulo n.° 40 de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.° 082-2018-EF del 13
de marzo de 2019; asf como el numeral 5.2 del articulo n.° 5, numeral 29.1, 29.3, 2.4 y 29.8 del
articulo n.® 29, numeral 164.1 del articulo n.* 164, numeral 168.1, 168.2, 168.3 y168.4 del articulo
n.® 168, numeral 171.1 del articulo n.” 171 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
n.® 344-2018-EF del 31 de diciembre de 2018,

Bases integradas de la Licitacion Plblica n.° 1-2023-UNCP, a la *Adquisicién de Equipos para el
Pl Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del
Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perl codigo Unico de inversiones
n.° 23279925", numeral 1.5,1.9 y 1.10 del Capitulo |, Etapas del procedimiento de seleccion,
numeral 3.1-Item Il Microscopio Electronico de Barrido del Capitulo Ill Requerimientos.

Clausula cuarta y novena del Contrato n.° 027-2023-JOL-UNCP “Adquisicion de Equipos para el P
Mejoramiento del Servicio de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de Ia
UNCP codigo unico de inversiones n® 23279925", de 12 de julio de 2023

Y de igual modo inobservé lo dispuesto en el numeral 1 articulo n.” 6 de la Ley n.* 27815 Ley del
Codigo de Etica de la Funcion Publica que indica (...) 1. Respeto. Adecua su conducta hacia el
respeto de la Constitucion y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma
de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeien los
derechos a la defensa y al debido procedimiento (...)" y ademas los establecido en el literal a) del
articulo n.° 16 de la Ley Marco del Empleo Publico aprobado mediante Ley N° 28175, que sefiala
‘cumplir personal y diligentemente fos deberes que impone el servicio publico.”

Los hechos descritos ocasionaron el otorgamiento de la conformidad de la recepcién del
Microscopio Electronice de Barrido por parte del area usuaria a pesar de que el equipo no cumplia
con las especificaciones técnicas requeridas, lo que origind un proceso arbitral por el
reconocimiento de pago de S/ 1 887 915,86 por la compra del microscopio y un riesgo potencial
de S/ 438 051,22 por concepto de indemnizacion y otros beneficios a favor del proveedor como
resultado del proceso arbitral realizado entre el postor ganador de la Buena Pro y la Universidad
Nacional del Centro del Peru.

El hecho descrito se origind por el actuar consciente de los funcionarios y servidores de la
Universidad Nacional del Centro del Perl, quienes dieron conformidad a la recepcion del
Microscopio Electronico de Barrido pese a que tenian conocimiento de que Organo de Control
Institucional de la Entidad habia observado su recepcion por considerar que no cumplia con las
especificaciones técnicas solicitados por el area usuaria, afectando el objetivo de la contratacion
respecto a acceder a servicios de investigacion cientifica y tecnolégica en el laboratorio de la
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente por parte de la poblacion estudiantil de la
Universidad Nacional del Centro del Peru.

(Conclusidn n.°4)

5. EI 10 de junio de 2024, el representante legal de CIMATEC SAC, interpuso una demanda arbitral
contra la Universidad Nacional del Centro del Pert expediente n.° 001-2024-CENACQOCEN,
teniendo como pretensiones principales:

- Que se declare la nulidad de la Resolucion del CONTRATO N° 027-2023-JOL-UNCP

- Que se cumpla con el pago del monto fotal del contrato a favor de la demandante
'CIMATEC SAC por S/ 1 887 915,86

- Que, se ordene la devolucion de la carta Fianza equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original,

2 & Zenr Lo

R s
PO

Y otras pretensiones accesorias como:
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El pago de la indemnizacién por resarcimiento de los dafios y perjuicios, Reconocimiente por
la renovacion de carta fianza, Reconocimiento por la renovacion de carta fianza y Pago de
hanorarios del abogado de la parte demandante por el total de S/ 438 051,22

Como resultado, el tribunal arbitral expidio el Laudo Arbitral, contenido en la resolucién
n.® 08, de 16 de octubre de 2024 con el que resuelve a favor de la empresa CIMATEC SAC,
por lo que el Rectorado emitié la Resolucion n.° 3195-R-2024 de 30 de octubre de 2024
resolviendo dar cumplimiento al Laudo Arbitral, habiéndose pagade al proveedor S/ 1 887
915,86, estando pendiente de pago S/ 438 051,22.

(Aspecto relevante n.°1)

6. El 6rgano encargado de efectuar la fiscalizacion posterior de los procedimientos de seleccion en
el marco de las normas que regulan las Contrataciones del Estado no evidencia haber realizade
las actividades de fiscalizacién de la informacién y documentacién presentada por el postor
ganador de a buena pro de los procedimientos de seleccion, seglin la normativa aplicable.
(Deficiencia de control interno n.°1)

7. La Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente no cuenta con un ambiente disefiade
especificamente para la instalacion, funcionamiento y mantenimiento del Microscopio Electrénico
de Barrido ya que fue instalado en un area que no cuenta con un entorno controlado y
especializado para garantizar resultados precisos y fiables, y que relna caracteristicas como
estabilidad, control ambiental, sistemas de soporte y blindaje eiectromagnético.

(Deficiencia de control interno n.°2)

VIl. RECOMENDACIONES
Al Titular de la Entidad

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el érgano competente efectle el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publices de la Universidad
Nacional del Centro del Pert comprendidos en los hechos observados del presente Informe de
Auditoria, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusiones n.°s 1,2,3 y 4)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion

2. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de
las observaciones n.°s1,2,3 y 4 con senalamientc de responsabilidad penal del Informe de
Auditoria con la finalidad que se determinen las respensabilidades que correspandan.
(Conclusiones n.°s1,2,3 y 4).

Al Titular de la Entidad

3. Realizarlas acciones tendentes a fin de que el érgano competente formule y apruebe la Directiva
interna lineamientos u otro documento que considere pertinente y/o pautas de aplicacion
obligatoria. Para realizar el procedimiento de fiscalizacion posterior de la documentacion
presentada por los postores ganadores de la Buena Pro en los procedimientos de seleccién.
(Deficiencia de Control interno n.°1)

4. Realizar las acciones tendentes afin de que el drgano competente formule o modifique y apruebe
la normativa interna, lineamientos u otro documento que considere pertinente y/o pautas de
aplicacion obligatoria, respecto a las condiciones para la instalacion, mantenimiento y
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conservacion del area en las que se ubican los diferentes laboratorios, asi como los equipos e
instrumentos que los componen.
(Deficiencia de Control interno n.°2)

5. Disponer que el area técnica y legal realicen las acciones que corresponda a fin de que se dé
cumplimiento a lo establecido en el laudo arbitral.
(Aspecto relevante n.°1)

VIll. APENDICES
Apéndice n.° 1: Relacion de personas comprendidas en la observacion.

Apéndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de |a Contraloria

Apeéndice n.® 3: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndice n.° 4: Fotocopia autenticada y visada del oficic n.® 028-2023-UGIAQ/UNCP de 24 de
enero de 2023, oficio n.° 014-2023-DF CFA/UNCP de 19 de enero de 2023, oficio
n.® 003-2023-JGL-FCFA-UNCP de 19 de enero de 2023 y Especificaciones
Técnicas.

Apéndice n.° 5: Fotocopia visada del pedido de compra n.® 000084 generado el 23 de enero de
2023,

Apéndice n.° 6: Fotocopia visada del Dictamen n.°0221-2023-DGA-UNCP de 26 de enero de
2023

Apéndice n.° 7: Fotocopia autenticada de! oficio n.® 010-2023-JGL-FCFA-UNCP de 3 de abril de
2023 y fotocopia autenticada de las Especificaciones Técnicas.

Apéndice n.° 8: Fotocopia visada del informe n.® 006-2023-UAA/HGPS de 05 de abril de 2023 e
Indagaciones de Mercado, adjunte, asi come la Opinion Técnica del Area Usuaria
de 05 de abril de 2023.

Apéndice n.° 9; Fotocopia autenticada de oficio n.® 0723-2023-UPRES-UNCP de 13 de abril de
2023 y documentos adjuntos con fotocopia autenticada.

Apéndice n.° 10: Fotocopia autenticada de memorando n.® 0764-2023-DGA-UNCP de 14 de abril
de 2023.

Apéndice n.° 11: Fotocopia autenticada del memorando n.® 0856-2023-DGA-UNCP de 24 de abril
de 2023

Apéndice n.° 12: Fotocopia autenticada del oficio n.® 0142-2023-UAA/UNCP de 17 de abril de
2023.

Apéndice n.® 13: Fotocopia autenticada del oficio n.° 0156-2023-UAA/UNCP de 25 de abril de
2023.

Apéndice n.° 14: Fotocopia autenticada del Dictamen n.® 1707-2023-DGA-UNCP de 25 de abril de
2023.
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Apéndice n.° 21:

Apéndice n.® 22;

Apéndice n.° 23;

Apéndice n.° 24:

Apéndice n.° 25:

Apéndice n.° 26:

Apéndice n.° 27:

Apéndice n.° 28:
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Fotocopia autenticada y visada de la Resolucion n.® 1664-R-2023 de 11 de abril
de 2023.

Fotocopia autenticada de oficio n.® 0158-2023-UAA/UNCP de 26 de abyil de
2023.

Fotocopia autenticada de oficio n.® 0248-2023-UNCP/UA de 27 de abril de 2023.

Fotocopia autenticada del Formato n.° 5 "Acta de Instalacion del Comité de
Seleccion”, Acta n.° 001-2023-UNCP/RESCLUCION N° 1664-R-2023 de 28 de
abril de 2023,

Fotocopia autenticada y visada del Acta n.° 003-2023-UNCP/RESOLUCION N.°
1664-R-2023 de 08 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada de Formato n.® 06 “Acta de Conformidad de Proyecto de
Bases', Acta n.° 004-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 de 8 de mayo
de 2023 y fotocopia visada de las Bases Estandar de Licitacién Publica para la
Contratacion de Bienes, Licitacién Pablica n.* 1-2023-UNCP.

Fotocopia autenticada del oficio n.® 02-2023-UNCP/RESOLUCION N.° 1664-R-
2023 de 08 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada y visada de la Resolucion Directoral n.® 0055-2023-DGA-
UNCP de 08 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada del Dictamen n.® 1912-2023-DGA-UNCP, de 8 de mayo
de 2023.

Fotocopia autenticada del oficio n.° 03-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-
2023 de 26 de mayo de 2023, que adjunta las Consultas y Observaciones
LP 1-2023-UNCP en fotocopia visada.

Fotocopia autenticada del oficio n,° 0344-2023-UNCP/UA de 29 de mayo de
2023.

Fotocopia autenticada del Acta de Postergacion del Proceso de Seleccion, Acta
n.° 005-2023-UNCP/RESOLUCION N.° 1664-R-2023, de 29 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada del oficic n.* 0152-2023-DF CFA/UNCP de 30 de mayo de
2023 y las Absoluciones de Consultas y Observaciones de la LP N.® 1-2023,
adjunto en fotocopias visadas.

Fotocopia autenticada de oficio n.” 352-2023-UNCP/UA, de 31 de mayo de 2023.

Fotocopia autenticada del oficio n.® 051-2025-MRC-FCFA/UNCP de 7 de
noviembre de 2025 y documentos adjuntos en copia visada.

Fotocopia autenticada del "Acta para Integracién de Bases', Acta n.® 006-2023-
UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-2023 de 6 de junio de 2023 y fotocopia visada
de las Bases Integradas de Licitacion Plblica para la Centratacion de Bienes,
Licitacion Pablica n.® 1-2023-UNCP.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
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Apéndice n.° 31: Fotocopia autenticada de Acta n.° 008-2023-UNCP/RESOLUCION N° 1664-R-

Apéndice n.° 32:

Apéndice n.° 33:

Apéndice n.° 34:

Apéndice n.° 35:

Apéndice n.° 36:

Apéndice n.° 37;

Apéndice n.° 38:

Apéndice n.° 39:

Apéndice n.° 40:

Apéndice n.° 41:

Apéndice n.° 42;

Apéndice n.° 43:

Apéndice n.° 44:

Apéndice n.° 45:

Apéndice n.° 46:

2023 "Acta de Admision, Evaluacion, Calificacion y Otorgamiento de la Buena
Pro" de 19 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada y visada del oficio n.® 13-2025-HBC-FCFA-UNCP de 14
de abril de 2025 y documentos adjuntos en copia simple.

Fotocopia autenticada y visada del oficio n.” 008-2025-UNCP-BLTR de 15 de
abril de 2025.

Fotocopia autenticada de oficio n.® 061-2025-DFCFAS/UNCP de 24 de febrero
de 2025 y oficic n.° 06-2025-HBC-FCFA-UNCP de 19 de febrero de 2025,
adjunto en fotocopia visada y autenticada.

Fotocopia visada de Declaracion Jurada de cumplimiento de especificaciones
técnicas de 15 de junio de 2023.

Fotocopia visada de la "Declaracion Jurada que Acredite las Mejoras
Tecnologicas” de 15 de junio de 2023 y declaracion jurada "Resolucidn de
Detectores Secundarios/Retrodispersos y Peso Maximo de Muestra Microscopio
Electronico de Barrido marca Hitachi Modelo SU3800 Flagship” de 13 de junio
de 2023, adjunto en copia simple.

Fotocopia autenticada y visada del Contrato n.® 027-2023-JOL-UNCP de 12 julio
de 2023

Fotocopia visada de Guia de Remisién Electronica Remitente n.® T001-0001317
de 15 de diciembre de 2023

Fotocopia autenticada y visada de la carta G.C 382/2023 de 05 de diciembre de
2023, asi como documentos de sustento y correos electronicos en fotocopia
simple.

Fotocopia autenticada del oficio n.° 1115-2023-UNCP/UA de 26 de diciembre de
2023 e Informe n.° 0115-2023-UAA/UNCP de 22 de diciembre de 2023, adjunto
en copia autenticada y visada.

Fotocopia autenticada de |a carta n.° 238-2023-UNCP/UA de 26 de diciembre de
2023

Fotocopia autenticada y visada del Acta n.® 010-2023-OCI-UNCP/SCC, suscrita
el 20 de diciembre de 2023

Fotocopia simple de Test Report “HITACHI", de “Scanning Electron Microscope,
Model SU3800, Serial n® 382253-01 y Order n° 114H4045" de agosto de 2022,

Fotocopia simple del "Cuadro comparativo entre las Especificaciones Técnicas
Sefaladas en Capitulo Il de las y las caracteristicas del bien ofertado” de 15 de
junio de 2023.

Fotocopia visada de la carta G.C 415/2023 de 21 de diciembre de 2023.

Fotocopia autenticada de Reporte de Avance ante Situaciones Adversas n.” 001-
2023-OCI/0199-SCC  de 29 de diciembre de 2023 y oficio

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Apéndice n.° 50:
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n.° 823-2023-OCI/UNCP de 29 de diciembre de 2023, adjunto en fotocopia
autenticada.

Fotocopia autenticada de informe de Hito de Control n.° 003-2024-
OCI/UNCP/0198-SCC de 15 de enero de 2024 y oficio n.® 042-2024-OCI/UNCP
de 15 de enero de 2024, adjunto en fotocopia autenticada.

Original del Informe Técnico n.® 01-2025-CG-FBR de 29 de octubre de 2025 y
Acta n.° 001-2025-OCI-UNCP/SCC de 10 de octubre de 2025, adjunto en
fotocopia autenticada y visada.

Fotocopia autenticada del Informe n°® 11-2023-R-LByMF-FCFA-UNCP de 22 de
diciembre de 2023 y Conformidad de Bienes (Almacén Central — Universidad
Nacional del Centro del Perd) de 26 diciembre de 2023, adjunto en fotocopia
autenticada.

Fotocopia autenticada de oficio n.” 0781-2023-UAA/UNCP de 29 de diciembre
de 2023.

Fotocopia autenticada de oficio n.® 1138-2023-UNCP/UA de 29 de diciembre de
2023.

Fotocopia visada de Orden de Compra — Guia de Internamiento n.° 000301,
N.® Exp. SIAF: 0000002328, de 3 de junio de 2023.

Fotocopia autenticada de memorando n.° 0077-2023-R-UNCP de 29 de
diciembre de 2023.

Fotocopia autenticada de carta n.® 251-2023-UNCP/UA de 30 de diciembre de
2023, y correo electronico, adjunto en fotocopia visada.

Fotocapia autenticada de oficio n.® 1140-2023-UNCP/UA de 30 de diciembre de
2023.

Fotocopia autenticada de la carta n.° 006-2024-UNCP/UA de 16 de enero de
2024, y correo electronico, adjunte en fotocopia visada.

Fotocopia autenticada de carta G.C 001/2024 de 2 de enero del 2024, y
documentos adjuntos en copia visada.

Fotocopia autenticada del oficio n.° 026-2024-DF CFA/UNCP de 22 de enerc de
2024 y del oficio n.* 02-2024-JGL-FCFA-UNCP de 22 de enero de 2024 e
Informe Técnico de Cumplimiento Estricto de Especificaciones Técnicas del
Microscopio Electronico de Barrido SU3800 Entregado e instalado en la Facultad
de Ciencias Forestales y del Ambiente de 22 de enerc de 2024, adjuntos en
fotocopia autenticada y visada.

Fotocopia visada de la carta G.C 14/2024 de 26 de enero de 2024, y correo
electrénico, asi como el documento S/N de 26 de enero de 2024, adjuntos en
copia visada.

Fotocopia autenticada del oficio n.° 10/2024 de 19 de febrero de 2024 y
Traduccion Certificada TC n.® 0031-2024 de documento S/N de 25 de enero de
2024, adjunto en copia visada.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Apéndice n.° 67;

Apéndice n.° 68:

Apéndice n.° 69:

Apéndice n.° 70:

Apéndice n.° 71:
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Fotocopia autenticada del oficio n.® 0056-2024-UNCP/UA de 31 de enero de
2024 y correo electrénico, adjunto en fotocopia visada

Fotocopia autenticada del oficio n.® 048-2024-DFCFA/UNCP de 31 de enero de
2023, y correo electronico, adjunto en fotocopia visada

Fotocopia autenticada y visada de Carta Notarial n.® 01-2024-UA-UNCP de 7 de
febrero de 2024.

Fotocopia autenticada de carta n.® 020-2024/UA/UNCP de 16 de febrero de
2024,

Fotocapia simple de la carta G.C 39/2024 de 16 de febrero de 2024.

Fotocopia autenticada y visada de documento S/N de 20 de febrero de 2024.
Fotocopia autenticada del oficio n.® 429-2025-DF CFA/UCNP de 10 de noviembre
de 2025 y Correo Electronico adjunto en fotocopia visada, asi como el "Video de

verificacion de prueba” en formato CD.

Fotocopia autenticada del oficio n.* 09-2024-JGL-FCFA-UNCP de 20 de febrero
de 2024,

Fotocopia autenticada y visada de la carta notarial n.°02-2024-UA-UNCP de 22
de febrero de 2024

Fotocopia autenticada de oficio n.* 082-2024-DFCFA/UNCP de 28 de febrero de
2024

Fotocopia autenticada y visada de la carta notarial n.° 880 de 29 de febrero de
2024

Fotocopia autenticada y visada del oficio n.® 0133-2024-UNCP/UA de 29 de
febrero de 2024 y correo electronico, adjunto en fotocopia visada.

Fotocopia autenticada de la carta n.* 55/2024 de 1 de marzo de 2024.

Fotocopia autenticada del Dictamen n.” 0453-2024-DGA-UNCP el 5 de marzo de
2024 y documentos adjuntos en fotocopia visada.

Fotocopia autenticada y visada del Acta de Conciliacion n.* 017-2024 de 11 de
abril de 2024.

Fotocopia autenticada y visada de la Demanda Arbitral con Expediente
n.° 001-2024-CENACOCEN de 10 de junio de 2024.

Fotocopia autenticada y visada del Informe de Hite de Control
n.° 030-2023-OCI/UNCP/0199-SCC de 12 de diciembre de 2023.

Fotocopia simple de Documento S/N de 05 de diciembre de 2023

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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Apéndice n.° 79: Fotocopia autenticada y visada de Laudo Arbitral del "CONTRATO N.° 027-2023-
JOL- UNCP, derivada de la LICITACION PUBLICA N° 001-2023-UNCP-1, contenida en
la Resolucion n.° 08 de 16 de octubre de 2024

Apéndice n.° 80: Fotocopias autenticadas del oficio n.° 0801-2024-DGA-UNCP de 28 de octubre
de 2024 y del Dictamen n.® 02810-2024-R-UNCP de 23 de octubre de 2024

Apéndice n.° 81: Folocopia autenticada de la Resoluciéon n.° 3195-R-2024 de 30 de octubre de
2024,

Apéndice n.° 82: Fotocopia autenticada del oficio n.° 587-2024-CCH-UEI/UNCP de 29 de
noviembre de 2024.

Apéndice n.° 83: Fotocopia visada de Notas de Pago y documentos adjuntos:

- Nota de Pago n.® 5082.24.81.2406906, Expediente SIAF 0000005082-0003.
- Nota de Pago n.° 5082.24.81.2406908, Expediente SIAF 0000005082-0006.
- Nota de Pago n.® 5082.24.81.2406909, Expediente SIAF 0000005082-0007.
- Nota de Pago n.° 5082.24.81.2406911, Expediente SIAF 0000005082-0004.
- Nota de Pago n.® 5082.24.81.2406912, Expediente SIAF 0000005082-0005.

Apéndice n.° 84: Fotocopia autenticada y visada del oficio n.® 04-2025-CLBYMF-FCFA-UNCP de
29 de octubre de 2025

Apéndice n.° 85: Fotocopias autenticadas y visadas del oficio n.® 626-2025-UNCP/UA de 20 de
mayo de 2025 y del Informe de Mantenimiento Preventivo, emitido per CIMATEC
SAC de 15 de mayo de 2025, asi como documentos adjuntos en copias visadas

Apéndice n.° 86: Fotocopias autenticadas de la Desviacion de Cumplimienio, Cédulas de
Notificacion, asi como los comentarios presentados por las personas
comprendidas en la desviacion de cumplimiento y evaluacion de comentarios o
aclaraciones elaborada por la comisién de auditora, por cada uno de los
involucrados:

- Hernan Baltazar Castarieda
o Cédula de Notificacion n.® 001-2025-CG/OCI-AC-UNCP, de 11 de noviembre
de 2025,
= Motivacion que origind la comunicacion de la desviacion del cumplimiento.

- Berna Luz Torres Ramos
e Cédula de Notificacion n.® 002-2025-CG/OCI-AC-UNCP, de 11 de noviembre
de 2025.
« Motivacion que origind la comunicacién de la desviacion del cumplimiento

Wilmer Jhon Lujan Cardenas

e Cédula de Notificacion n.® 003-2025-CG/OCI-AC-UNCP, de 11 de noviembre
de 2025.

e Motivacion que originé la comunicacion de la desviacion del cumplimiento

- Julio Cesar Alvarez Orellana
o Cédula de Notificacion n.° 004-2025-CG/OCI-AC-UNCP, de 11 de noviembre
de 2025.

« Motivacién que originé la comunicacién de la desviacion del cumplimiento.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL GENTRO DEL PERU
PERIODO: 19 DE ENERQ DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
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- Mauro Rodriguez Cerrén
o Cédula de Notificacion n.® 005-2025-CG/OCI-AC-UNCP, de 11 de noviembre
de 2025.

e Motivacion que origind la comunicacion de la desviacion del cumplimiento

Copias autenticadas y visadas de los comentarios o aclaraciones presentados
por las personas comprendidas en la desviacion de cumplimiento.

Original de la evaluacion de los comentarios o aclaraciones elaboradas por la
Comisién de Control, por cada uno de los involucrados que presentaron sus
comentarics o aclaraciones.

Apéndice n.° 87: Fotocopias autenticadas y visadas de los documentos gue vinculan a cada uno
de los involucrados en los cargos que ocuparon y otros.

- Resolucion n.® 231-2022-D-FCFA/UNCP de 01 de agosto de 2022.
- Resolucién n.® 330-2023-D-FCFA/UNCP de 01 de agosto de 2023,
- Resolucion n.° 024-2024-D-FCFA/UNCP de 02 de enero de 2024,
- Resolucién n.® 177-2025-D-FCFA/UNCP de 03 de febrero de 2025.
- Resolucion n.° 1664-R-2023 de 11 de abril de 2023.

- Resolucion n.® 6343-CU-2018, de 27 de noviembre de 2019

- Resolucion n.® 3537-CU-2023, de 23 de noviembre de 2023

/]

\ v .."n"iu"-//ﬂ
na Ruth Sanghez Sanchez

pervisora de la Comision de
Control

Huancayo, 4 de diciembre de 2025.

ijmco Valencia
i

Jefe de la Comision de Control

! _Angela Vigteria-Alcazar Romero
.Y/ Abogadade la Comision de Control
Reg. CAJ n.” 4592

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional del Centro del Perd, que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y o hace suyo, procediendo a su aprobagion.

Huancayo, 4 de diciembre de 2025

/ osué Miguel Luis Palomino
i efe'del Organo de Control Institucional
-.> " Universidad Nacional del Centro del Per(
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CONTRALORIA Motivo: Soy el autor del documento

CO N T RA I_O R I’A SINOMLDELAMESOMICA B proc) Fecha: 05-12-2025 11:19:35 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

‘fj Firmado digitalmente por LUIS
‘ [\ PALOMINO Josue Miguel FAU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana

El Tambo, 05 de Diciembre de 2025
OFICIO N° 000786-2025-CG/OC0199

17 DIC 2025

Universidad Nacional del Centro del Perti - Huancayo
Av. Mariscal Castilla N° 3909-4089 - Ciudad Universitaria
Junin/Huancayo/El Tambo

Sefior: ; 49 ¢

Cesar Paul Ortiz Jahn HORA: ... J,ZT e |

Rector (e) ©Eiang iﬁi\ (1 ;.ijé §i'(';‘~')“ 105 o
Sereennermente 5 ) HOS s

Asunto : Remito informe de auditoria de cumplimiento n.° 009-2025-2-0199-AC

Referencia : a) Oficio n.® 000505-2025-CG/OC0199 de 24 de junio de 2025
b) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM *“Auditoria de Cumplimiento” aprobada
mediante Resolucion de Contraloria N° 001-2022-CG, de 7 de enero de
2022.
¢) Manual de c) Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucion de
Contraloria Resolucion de Contraloria N° 001-2022-CG, de 7 de enero de
2022

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicd el inicio del Servicio de Control al “Mejoramiento del Servicio de los
Laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional
del Centro del Peri Cédigo Unico de Inversiones N.° 23279925” en la Entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria N° 009-2025-2-0199-AC que recomienda disponer el inicio del
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos observados, debiendo informar al Organo Control Institucional, las acciones adoptadas
al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién para el inicio de las
acciones legales penales por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Josue Miguel Luis Palomino
Jefe del Organo de Control Institucional de la
Universidad Nacional Del Centro Del Pert -
Huancayo
Contraloria General de la Republica

(JLP/Iss)
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