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“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE
OXIGENO MEDICINAL DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES Y HOSPITAL MATERNO
INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUANUCQ”

PERIODO: 22 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025

. ANTECEDENTES

1.1. Origen

de Salud Huanuco corresponde a un servicio de contro! posterior programado en el Plan Anual de
Control 2025 del Organo de Control Institucional (OCI) registrado en el Sistema de Control
Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 2-0691-2025-001, iniciado mediante Oficio
n.% 000067-2025-CG/OC0691 de 17 de marzo de 2025, en el marco de lo previsto en el marco de
lo previsto en la Directiva n.® 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de
Auditoria de Cumplimiento” aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.® 001-2022-
CG/INORM de 9 de enero de 2022 y sus modificatorias,

‘} La Auditoria de Cumplimiento a cargo del Organo de Control Institucional de la Direccién Regional

1.2. Objetivos

Objetivo General:

Establecer si los servicios de mantenimiento de las plantas de oxigeno del Centro de Salud Aparicio
Pomares (Adjudicacién Simplificada n.° 0021-2023-RSH-1) y el Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari (Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2), contratados por la Red de Saiud
Huanuco, se enmarcaron dentro de la normativa aplicable, términos de referencia, bases integradas,

disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Objetivos Especificos:

1. Determinar si los actos preparatorios correspondientes a los procedimientos de seleccion
Adjudicacion Simplificada n.® 0021-2023-RSH-1 y Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-
RSH-2, se realizaron en el marco establecido en la normativa aplicable y disposiciones internas.

2. Determinar si el desarrolio del procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.°
0021-2023-RSH-1, correspondiente al servicio de mantenimiento de Ia planta de oxigeno del

Centro de Salud Aparicio Pomares y la Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2,
correspondiente al servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno del Hospital Materno
Infantit Carlos Showing Ferrarni, se realizd en el marco a los establecido en la normativa
aplicable.

3. Determinar si el desarrollo de la ejecucion contractual del procedimiento de seleccion de
Adjudicacion Simplificada n.® 0021-2023-RSH-1, correspendiente al servicio de mantenimiento
de la planta de oxigeno de Centro de Salud Aparicio Pomares y la Adjudicacién Simplificada
n.® 0014-2023-RSH-2, correspondiente al servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno
del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, se realizd en el marco a los establecido
en la normativa aplicable.
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1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance
Materia de Control

La materia de control comprende la fase de actos preparatorias, procedimiento de seleccién
ejecucion contraciual de la Adjudicacion Simplificada n.® 0021-2023-RSH-1 y la Adjudicacion
Simplificada n.° 0014-2023-RSH-2, contratados por la Red de Salud Huanuco.

Materia Comprometida

Corresponde a las actividades vinculadas a establecer si los servicios de mantenimiento de las
plantas de oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares y el Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari, contratados por la Red de Salud Huanuco, se enmarcaron dentro de la normativa
aplicable, términos de referencia, bases integradas, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales; en ese contexto, es pertinente determinar si los actos preparatorios, el desarrollo de
los procedimientos de seleccion y [a ejecucion contractual correspondientes a los precedimientos
de seleccién Adjudicacion Simplificada n.” 0021-2023-RSH-1 y Adjudicacion Simplificada n.® 0014-
2023-RSH-2, se realizaron en el marco establecido en la normativa aplicable y disposiciones
infernas: se realizaron en el marco a los establecido en la normativa aplicable.

Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el periodo de 22 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2025,
y abarco al Centro de Salud Aparicio Pomares y al Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari
de la jurisdiccion de ta Red de Salud Huanuco, ubicados en el distrito de Amarilis, provincia y region
de Huanuco.

1.4. De |a entidad o dependencia
a) Entidad: Red de Salud Huanuco

La Red de Salud Huanuco es una organizacion que gerencia servicios de salud, con trabajo
multisectorial concertado, destinado a mejorar la salud de la poblacion priorizando la mas

vulnerable, con equidad, calidad, respetando su cultura y derecho a la vida, logrando el
i bienestar de la persona y su entorno.

Tiene coma mision, gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores
de la Region Huanuco en el marco de la modernizacion del estado y la lucha anticorrupcion,
considera en su vision a la region Huanuco territorio andino amazoénico integrado, que ha
impulsado el desarrollo humano y Ia sostenibilidad de su economia, en base a la grandeza de
su bicdiversidad y el respeto por fa interculturalidad.

b) Sector: Salud
¢) Nivel de Gobierno: Regional
d) Estructura Organica:
Mediante Resolucion Direcioral N° 046-2010-FR-HCO/DRS-DIREDHCO-DE-DA-UR de 29 de

enero de 2010, se aprobo el Manual de Organizacién y Funciones de la Red de Salud
Huanuco, €l cual determina su estructura organica y establece las funciones generales y
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especificas, de las unidades organicas que intervienen directamente en el desarrollo del
proceso en curso objeto de evaluacion, incluyendo los drganos y unidades vinculadas al
Proceso en curso.

A continuacién, se muestra la estructura organica gréfica de la Red de Salud Huanuco:

ORECCONOERED. | oo DE DRECCON

A Orcina de Conirnl ||
ORGANO DE CONTROL o |

—_—

ORGANO DEAPOYD ORGANO D ASESORIA

Oficnade Ofmue Oficna de | Oficnade

i D |

i | inttudora Espaigin
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Unidadde | | Uridadde Emae | Thidadte oo |t || Dt || it @flm{
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/ Fuente: Manual de Organizacion y Funciones de la Red de Salud Huanuco, aprobado con Resolucién Directoral N° 046-2010-FR-
.

HCO/DRS-DIREDHCO-DE-DA-UR de 29 de enera de 2010.

1.5. Notificacion de las desviaciones de cumplimiento

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubermamental, aprobadas con Resolucion de
Contraloria n.° 295-2024-CG de 23 de diciembre de 2021 y modificatorias, la Directiva n.® 001-
2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y “Manual de Auditoria de Cumplimiento™ aprobados
con Resolucién de Contraloria n.® 001-2022-CG de 7 de enerc de 2022 y modificatorias; se efectud
a notificacion personal a través de medios fisicos; asimismo, se envié un enlace web via correo
electrénico personal, donde se remiti todas las evidencias a las personas comprendidas en los

hechos observados a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.
1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento, no se identificaron hechos, acciones o
circunstancias que pudieran ser revelados en el presente rubro.

I. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Cabe sefialar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de
control interno que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas
como resultado de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados
con los objetivos de la auditoria, y no con el prapdsito de evaluar en su conjunto la estructura de control
intemo de la entidad. ' ' '

Como resultado de la evaluacidn de la estructura de control interno de ia materia examinada se han
identificado las deficiencias de control internc siguientes:

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Salud Huanuco
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2.1, CARENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL EN LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
RELACIONADAS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUANUCO, LIMITO LAS LABORES EN
LA VERIFICACION DE LA CONTRATACION, EJECUCION Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL,
GENERANDO INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES POR PARTE DE
LOS SERVIDORES.

De la aplicacién del cuesticnario de control interno; asi como, de la verificacion a la documentacion
correspondiente al requerimiento, cotizaciones, términos de referencia, etapas de la contratacion
del servicio, ejecucion y recepcidn de los servicios de “Mantenimiento de las Plantas de Oxigeno
Medicinal de los Establecimientos de Salud”, se ha denotado que los servidores de la Red de Salud
Huanuco, no cuentan con directivas o instrumental normativo que establezcan procedimientos a
seguir, aspectos técnicos y operativos en materias especificas en aplicacion de disposiciones
legales vigentes o necesarias de la entidad, puesto que, el servidor entrevistade manifesto que no
tenia una directiva.

Siendo ello asi, se revela la inobservancia de la Norma General para el componente Actividades de
Control Gerencial, numeral 3.8 - Doecumentacion de procesos, actividades y tareas, aprobada por
la Resolucion de Contraloria n.” 320-2006-CG de 30 de octubre 2006, que sefiala:

,——~ e

.
. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL,
)

8

3.8 Documentacion de procesos, actividades y tareas.

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su
adecuado desarrollo de acuerdo con los estandares establecidos, facilitar la correcta revisién
de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

Comentarios:

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y
&) estar correctamente definidos de acuerdo con los estandares establecidos por el fitular o
funcionario designado, para asi garantizar su adecuada documentacion. Dicha documentacién
comprende también los registros generados por los controfes establecidos, como consecuencia
de hechos significativos que se produzean en los procesos, actividades y tareas, debiendo
considerarse como minimo Ia descripcion de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las
medidas adoptadas para su correccion y los responsables en cada caso.

02 Cualquier modificacidn en los procesos, actividades v tareas producte de mejoras o cambios en
las normativas y estandares deben reflejarse en una actualizacion de la documentacion
raspectiva.

03 La documentacion correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad deben estar
disponibles para facilitar la revisién de los mismos.

04 La documentacion de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada
trasparencia en la ejecucion de los mismos, asi como asegurar el rastreo de las fuentes de
defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad).

()
5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION. '
5.1 NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREO

5.1.1 Prevencién y monitoreo

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Salud Huanuco
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El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer
oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si
en el desempefio de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevencidn,
cumplimiento y correccién necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los
mismos.

Comentarios:

()

02 La prevencion implica desarrollar y mantener una actitud permanente de cautela e interés por
anticipar, contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y demas situaciones
adversas para la entidad, se fundamenta sobre la base de la observacion y anélisis de sus
pracesos y operaciones, efectuados de manera diligente, oportuna y comprometida con la buena
marcha institucional. En tal sentido, esta estrechamente relacionada y opera como resultado de
las actividades de monitoreo.

03 El ejercicio de la supervision a través del monitoreo comprende integralimente el desempefio defa
entidad. Por ello actua en la planificacidn, ejecucion y evaluacion de la gestion y sus resultados,
retroalimentando permanentemente su accionar y proponiendo correcciones o ajustes en las
etapas pertinentes, contribuyendo asi a mejorar el proceso de toma de decisiones.

04 El resultado del monitoreo también provee las bases necesarias para estrategias adicicnales de
manejo da rigsgos, actualiza las existentes y vuelve a analizar los riesges ya conocidos. Asimismo,
facilita y asegura el cabal cumplimienio de la normativa legal o administrativa aplicable a las
operaciones de |a entidad, de acuerdo con su finalidad y formalidades, brindando seguridad
razonable con respecto de potenciales objeciones e inconformidades. (...)"

La situacién expuesta fue ocasionada por la inaccion de los servidores de la entidad ai no haberse
formulado directivas ¢ lineamientos técnicos nomativos, que establezcan procedimientos
especificos para la contratacion de servicios de mantenimiento, generando incumplimiento de
funcicnes y responsabilidades por parte de los servidores de la Red de Salud Huanuco.

2.2. CARENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL EN LA EJECUCION DE LA GARANTIA
b COMERCIAL OFERTADO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
OXIGENO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRAR! NO PERMITIO
LA EJECUCION OPORTUNA DE LA GARANTIA COMERCIAL, SITUACION QUE GENERO UN
PERJUICIO A LA ENTIDAD.

De la revision al expediente de contratacion del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2 segunda convocatoria para el “Servicio de Mantenimiento de la
Pianta de Oxigeno del Hospital Materno [nfantil Carlos Showing Ferrari”; se obtuvo el documento
dencminado: “Declaracion Jurada de Tiempo de Garantia comercial” presentada por el sefior Pedro
Arbues Bernardo Cajaledn el 3 de octubre de 2023, quien se comprometio con lo siguiente:

)
El que suscribe PEDRO ARBUES BERNARDO CAJALEON, identificade con DNI N® 43503280, que nos
presentamos como postor de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2023-RSH/QEC-2, para el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENQ DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CARLOS SHOWING FERRAR!, declaro bajo juramento;

1. Me comprometo a brindar la garantia dei servicio per un tiempo de 16 meses desde la vigencia de mi

oferta. :
Huénuco, 03 de octubre de 2023,

()’

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Satud Hudnuco
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Como se aprecia en el parrafo precedente. el postor en mencion, oferto una garantia comercial por
dieciséis (16) meses para la ejecucion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari; razon por la cual, mediante oficio n.° 032-2025-
CGIOC0691 de 7 de febrero de 2025, 1a Jefaiura del Organo de Control Institucicnal de la Direccion
Regional de Salud Huanuco, solicita informacion al Titular de la Red de Salud Huanuco, en relacion
al cumplimiento y/o ejecucion de la citada garantia, puesto que se encontraba vigente hasta el mes
de febrero del 2025.

Es asi que, en atencion a lo solicitado mediante informe n.° 98-2025-GRH-GRDS-DIRESA-
RSHCO/UL de 10 de febrero de 2025, el sefior Fredy Benancio Aguirre, jefe de Logistica de la Red
de Salud Huanuco, informé lo siguiente:

()

Mediante CARTA n° 058-2024-GRH-GRDS-DIRESA-RSH/UL de fecha 22 de octubre del afio 2024 se
solicitd cumplimiento de garantia de mantenimiento de planta de oxigeno del Hospitael Matermo Infanti
Carlos Showing Ferrari al correo electronico tallerabraham86@agmail.com lo cual el proveedor
BERNARDO CAJALEON PEDRO ARBUES hace caso omiso la notificacion se realizo la llamada ai
numero de celular y no contesta.

Mediante CARTA n® 084-2024-GRH-GRDS-DIRESA-RSH/UL de fecha 04 de diciembre del afio 2024
mi persona se acercd a notificar la carta en direccion JR. LOS ALAMOS 131-PILLCOMARCA -~
HUANUCO mencionado seqin el anexo N° 01 presentado oferta técnica y econdmica por el postor
BERNARDO CAJALEON PEDRO ARBUES CON RUC N° 10435032805. En la direccion mencionado
los vecinos que viven cerca a la direccion me dijeron que no lo conocen al SR, PEDRO ARBUES
BERNARDO CAJALEON, en la direccion de JR. LOS ALAMOS ACTUALMENTE FUNCIONA EN UNA
MECANICA segln indagacién me dijeron que el local fue alquilado al SR. PEDRO ARBUES
BERNANRDO CAJALEON para el funcionamiento de mecanica el paradero del proveedor en mencion
es desconocido se traté de ubicar por todos fos medios sin respuesta alguna. (...)"

Es asi que, de la aplicacion del cuestionario de control interno el 24 de marzo de 2025, se consuito
al Jefe de Logistica, sefior Fredy Benancio Aguirre, cudl era el procedimiento para ejecutar la
garantia de un servicio de mantenimiento, respondiendo que, en primer lugar se notifica a través de
correo electronico seglin los datos de la propuesta técnica; seguidamente, cuando no contesta se
notifica a través de carta notarial, reiterandose via llamada telefénica y finalmente se efectia la
denuncia correspondiente.

Al respecto se ha denotado que los servidores de fa Red de Salud Huanuco, si bien es cierto
solicitaron el cumplimiento de la garantia al proveedor Pedro Arbues Bernardo Cajaleén mediante
las cartas mencionadas en los parafos precedentes que fueron notificadas via correo electronico;
no se evidenci6 que, el Titutar de la Entidad y servidores hayan gestionado la denuncia respectiva,
puesto gue. no se hallé documentacion probatoria al momento de la entrevista nien la ejecucion del
Servicio de Control.

Siendo ello asi, se revela la inobservancia de la Norma General para el componente Actividades de
Control Gerencial, numeral 3.9 — Revision de procesos, actividades y tareas, aprobada por la
Resolucion de Contraloria n.* 320-2006-CG de 30 de octubre 2006, que sefala:

it

(o)
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL.
()
" 3.9 Revisién de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades tareas deben ser periddicamente revisados para asegurar que
cumplen con los reglamentos, politicas, procedimientos vigentes y demds requisitos. Este tipo

Auditoria de Cumplimiento a |2 Red de Salud Huanuco
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de revision en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del Control Interno.

Comentarios:

(...)

03 Las revisiones periodicas de los procesos, aclividades y tareas deben proporcionar seguridad de que
éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo estabiecido en los reglamentos, politicas y
procedimientos, asi como asegurar a calidad de los productos y servicios entregados por las entidades.
Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviacion con respecte a los
planeado.

04 Las revisiones peritdicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de reaiizar
propuestas de mejora en estos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y asf contribuir
a la mejora continua en la entidad. {...)"

() , ,
4. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACION
(..) f

NORMAS BASICAS PARA LA INFORMACION Y COMUNICACION

4.1. Funciones y caracteristicas de la informacion

la informacion es resultado de las actividades operativas, financieras y de conirol
provenientes interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situacion existente en un
determinado momento reuniendo las caracteristicas de confiabilidad, oportunidad y utilidad
con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la ejecucidn de sus tareas
operativas o de gestion.

Comentarios:

01 La informacion debe ser fidedigna con los hechos que describe. En este sentido, para que la
informacion resulte representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad,

integridad, precision, certidumbre, racionalidad, actualizacién y objetividad. {...)"

El hecho expuesto, afectaria la transparencia y legalidad que rige |a gestion publica, generando el

riesgo de que no se garantice una actuacion eficaz y eficiente de parte de los servidores de la

Entidad, al no garantizar el cumplimiento y/o ejecucion de la Garantia Comercial, lo que generd un
* perjuicio a la entidad.

2.3. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI Y EL CENTRO DE SALUD
APARICIO POMARES, NO REALIZARON EL REGISTRO DE LA GENERACION Y CONSUMOS
DEL OXIGENO MEDICINAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO
NACIONAL DEL OXiGENO MEDICINAL (RENOXI) DURANTE LOS ANOS 2023 Y 2024, LO QUE
PONE EN RIESGO EL ADECUADO CONTROL Y AFECTALA CORRECTA GESTION DE
OXIGENO MEDICINAL, LA VERACIDAD, OPORTUNIDAD, EXACTITUD Y VIGENCIA DE LOS
DATOS QUE SE DEBEN REGISTRAR.

De las consuitas de control internc al departamento y servicic de farmacia del Hospital Materno
Infantil Carlos Showing Ferrari y def Centro de Salud Aparicio Pomares, respectivamente, asi como
de la revision a la documentacién proporcionada por la Red de Salud Huanuco y de la revisidn de
los documentos normativos vigentes que regula la trama de dates y el procedimiento para él envié
de informacién sobre el stock y consumo del oxigeno medicinal, se advirli® que ambos
Establecimientos de Salud, no realizaron durante los afios 2023 y 2024 el registro de datos y el
procedimiento para el envio de informacion sobre el stock y consumo del oxigeno medicinal a la
plataforma web Registro Nacional del Oxigeno Medicinal.
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Al respecto, mediante oficio n.° 000064-2025-CG/OC0691 de 13 de marzo de 2025,
se solicitd a la Directora del Hospital Matemo Infantil Carlos Showing Ferrari, remita el reporte
mensual del consumo de oxigeno medicinal que se realizaron durante los afios 2022, 2023 y 2024,
registrado en la plataforma Web “ Registro Nacional de Oxigeno Medicinal - RENOXI Pery” del
Ministerio de Salud MINSA yfo reporte digital o manual utilizado para el registro de consumo de
oxigeno medicinal, debiendo indicar su procedencia, ya sea por [a planta generadora de oxigeno
con la que cuentan o por el abastecimiento de balones de oxigeno proveidas por la Red de Salud
Huanuco.

Por lo que, en atencion a lo solicitado mediante informe n.” 005-2025-AM-HMICSF/RSH/DRSH-
OCHYV de 31 de marzo de 2025, el sefior Olmar Celestino Huerta Vasquez, responsable de la Planta
de Oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, comunic al sefior Isaias Loyolo
Huanca Gabriel, jefe def Departamento de Farmacia del Hospital Matemo Infantil Carlos Showing
Ferrari, el consumo de oxigeno medicinal durante los afios 2022, 2023 y 2024, sin adjuntar los
reportes que se generan en la plataforma Web “Registro Nacional de Oxigeno Medicinal — Renoxi
Perl, remitiendo solo los formatos de registros manuales, evidenciando que no sé realizo los
registros de produccién y consumo del oxigeno medicinal .

Asimismo, mediante cuestionario s/n de 25 de marzo de 2025, se entrevist6 al sefior Isaias Loyola
Huanca Gabriel, jefe del departamento de Farmacia del Hospital Materno [nfantil Carlos Showing
Ferrari, quien respondi6 a la pregunta nimero 8, que en los afios 2023 y 2024 y 2 la fecha de
aplicacion del cuestionario, nadie realizaba el registro en la plataforma Web “Registro Nacional de
Oxigeno Medicinal - Renoxi Perd, tal como se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 1
Extracto de cuestionario s/n aplicado al Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari
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Fuente: Cuestionario sin de 25 de marzo de 2025, folio n.” 2
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Del mismo modo, mediante oficio n.° 041-2025-GRH-DRS-OCI de 3 de febrero de 2025, se solicitd
al Director del Centro de Salud Aparicio Pomares, remita el reporte mensual del consumo de
oxigeno medicinal que se realizaron duranie los afios 2022, 2023 y 2024, registrado en [a
plataforma Web “Registro Nacional de Oxigeno Medicinal — Renoxi Peru" del Ministerio de Salud
MINSA ylo reporte digital 0 manuat utilizada para el registro de consumo de oxigeno medicina,
debiendo indicando su procedencia ya sea por la planta generado de oxigeno con la que cuentan
o por &l abastecimiento de balones de oxigeno proveidas por la Red de Salud Huanuco.

Quien, en atencion a lo solicitado, |a sefiora Mirtha Rojas Estela, jefa del Centro de Salud Aparicio
Pomares. remitio el oficio n.° 357-2025-GRH-DRSH-RSH—J/MRHCO-CSAP de 7 de marzo de
2025, adjuntando el informe n.° 013-2025-GRH-DRSH-DRSH-RSH-J/MRHCO-CSAP-SF de 6 de
marzo de 2025, elaborado y suscrito por la sefiora Maria Mato Loyola, jefa de Farmacia del Centro
de Salud Aparicio Pomares, donde informo y adjunto formatos elaborados manualmente y reportes
en Excel correspondiente a los afios 2023 (enero a septiembre) y 2024, evidenciandose de esa
manera que no se realizaba los registros de ingreso y salidas del oxigeno medicinal en la
plataforma Web ‘Registro Nacional de Oxigeno Medicinal — Renoxi Perd, durante los afios en
mencion.

Cabe precisar, que mediante Resolucion Ministerial n.® 935-2021/MINSA de 26 de julic de 2021,
se aprobo la Directiva Administrativa n.® 318-MINSA/DIGEMID-2021, "Directiva Administrativa que
establece fa Trama de Datos y el Procedimiento para &l Envié de Informacién sobre el Stock y
consumo del Oxigeno Medicinal, realizadas por las IPRESS' y UGIPRESS? Piblicas, Privadas o
Mixtas”, y donde se establecié lo siguiente:

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS ,
6.1 REGISTRO DE LA IPRESS Y UGIPRESS QUE REPORTA OXIGENO MEDICINAL EN EL
APLICATIVO INFORMATICO

6.1.t La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta a fin de acceder al Registro Nacional del Oxigeno
Medicinal en el Pera - RENOX| PERU, el representante de la {PRESS o UGIPRESS efectia su
registra en el aplicativo antes mencionado, segun los parametros establecidos por la Oficina General
de Tecnologias de !a Informacion - OGTI.

6.1.2 La frama de datos para el registro de la IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta en el Registro
Nacional del Oxigene Medicinal en el Perti - RENOXI PERU, se detalla en el Anexc N° 01 de la
presente Direcliva Administrativa.

6.1.3 Una vez realizado el registro de la IPRESS y UGIPRESS pilblica, privada o mixta en el Registro
Nacional del Oxigeno Medicinal en el Perd - RENOXI PERU, se le otorga al Director General o quien
haga sus veces, una credencial de acceso que consigna el nombre de usuario y clave de acceso.

6.1.4 La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta debe mantener actualizado los datos a los que se
refiere el numeral 6.1.2 de la presente Directiva Administrativa.

6.2 TRAMA DE DATOS PARA EL ENVIO DE INFORMACION SOBRE EL STOCK CONSUMO DE
OXIGENO MEDICINAL

6.2.1 Para el envio diario de stock y consumos de oxigeno medicinal el personal responsable del

1|PRESS: Institucienas Prestadoras de Servicio de Salud 50n aguellos establecimientos de satud y servicios médicos de apoyo. publices, privades o
mixtos, creados o por cfearse. que realizan atencion de salud con fines de prevencion, promocion, diagnostico, tratamiento yio rehabilitacion.

2 JGIPRESS: Definidas como aquellas entidades o empresas plblicas, privadas o mixtas, creadas ¢ por crearse, diferentes a las IPRESS,
encargadas de 1a administracion y gestién de los recursos destinados al funcionamiento idénec de las IPRESS.
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registro de la IPRESS y UGIPRESS plblica. privada o mixta consigna sus datos, asi como la
necesidad de oxigeno medicinal a través del Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en el Perl
- RENOX] PERU: de acuerdo a la trama de datos dstallada en el Anexo N°02 de la presente
Direcfiva Administrativa.

6.2.2 La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta registra los datos de stock y consumo de
oxigeno medicinal, de acuerdo a lo establecido en la trama de datos detallada en el Anexo N°
03 de la presente Directiva Administrativa.

6.3 REGISTRO DE STOCK Y CONSUMO DE OXIGENO MEDICINAL

6.3.1 Es responsabilidad del director general de l2 IPRESS y UGIPRESS pubiica, privada o mixta 0
quien haga sus veces y del Equipo Multidiscipfinario conformado en la IPRESS 0 UGIPRESS
para la gestion de oxigeno medicinal, la veracidad, oportunidad, exactitud y vigencia de los datos
registrados a través del Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en el Perd - RENOXI PERU,
los cuales tienen caracter de declaracion jurada.

6.3.2 El procedimiento para el envio de datos de !as IPRESS y UGIPRESS publica. privada o mixta
se rige por los principios de transparencia y confiabifidad. Se debe considerar los siguientes
parametros:

Fuente de informacién: Informacion diaria de stock y consumo de oxigeno medicinal validada
por el o las areas competentes definido por el equipo multidisciplinario, mediante registro digital
o impreso en formatos estandarizados por la IPRESS o UGIPRESS pablica, privada o mixta.
Estos registros son sujetos a verificacién en las acciones de monitoreo o supervisidn que se
realicen.

Unidad de medida: El reporte de stock y cansumo de oxigeno medicinal se realiza en metros
clbicos (m*)

Frecuencia y hora de registro: La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta realiza el
registro de |a informacion sobre el stock y consumo del oxigeno medicinal diariamente en el
Registro Nacional det Oxigeno Medicinal en el Pert - RENOXI PERU, hasta las 8:00 am.

Periodo de la informacion registrada: Los datos a registrar del oxigenc medicinal en el
aplicativo correspanden a un dia antes de |a fecha de su registro desde las 0:00 horas hasta fas
23:59 horas del dia anterior, también entiéndase como las ltimas 24 horas del dia anterior.

Unidad de Conversién de oxigeno medicinal: Para la conversion del oxigeno medicinal se
usan los siguientes factores:

1L de oxigeno liquido = 861 L de oxigeno gas
" im3 =1,000L
Dénde: L. litros  m*: metros cubicos

6.3.3 La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta al iniciar el registro de ta informacion sobre el
stock y consumo de oxigeno medicinal debe consignar los datos det personal responsable del
registro y la estimacion de la necesidad diaria de oxigeno medicinal, expresada en metros
ciibicos (m3), segln detalle en el Anexo N° 02 de la presente Directiva Administrativa.

6.3.4 La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta debe reportar solo a través del Registro
Nacional del Oxigeno Medicinal en el Peri - RENOXI PERU, dispuesto por el MINSA, a que
hace referencia el numeral 6.1.1 de |a presente Directiva Administrativa. *

6.3.5 La IPRESS Y UDROG ENERA CCIONGE de Medicamentos, 2l de M reccion DFAU La IPRESS
y UGIPRESS publica, privada o mixta a través del Registro Nacional det Oxigeno Medicinal en
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el Per(i - RENOXI PERU realiza el registro de stock y consumo del oxigeno medicinal de forma
diferenciada, segun fuente de suministro de oxigeno medicinal, segin detalle del Anexo N°03
de la presente Directiva Administrativa:

s  Oxigeno medicinal en los cilindros de presion o balones, segun capacidad del cilindro que
disponga la IPRESS y UGIPRESS.

s Oxigeno medicinal generado por planta generadora de oxigeno medicinal; por cada planta
que disponga la IPRESS y UGIPRESS.

e Oxigeno medicinal en tanque criogénico; por cada tanque criogénico que disponga la
IPRESS y UGIPRESS.

o Oxigeno medicinal generado por un concentrador de oxigene medicinal; por capacidad
nominal de los concentradores que disponga ia IPRESS y UGIPRESS.

()

Registro diario de oxigeno medicinal generado por fa planta generadora de oxigeno medicinal

6.3.8 La IPRESS y UGIPRESS publica, privada o mixta debe consignar los siguientes datos, considerando
cada planta generadora de oxigeno medicinal existente y periodo de la informacién a registrar:

¢ Estado de la planta generadora de oxigeno medicinal: Operativa, inoperativa, inoperativa y en
mantenimiento e implementacion.

«  Origen de la planta generadora de oxigeno medicinal: Propia o tercero.

e  Capacidad Nominal (Nm3/h) de la planta generadora de oxigeno medicinal.

e Capacidad actual de produccion de la planta generadora de oxigeno medicinal expresada en
m3/h.

*  Horas de operacidn de la planta generadora de oxigene medicinal durante el dia anterior (h).
Consumo total del dia de oxigenc medicinal producido por la planta generadora, en metros
cubicos {m3).

Planta generadora de oxigeno medicinal conectada a red: "Si" o "No".

Planta generadora de oxigeno medicinal realiza carga de cilindros de presién: "Si” o "No".
Nimero de cilindros de presidn cargados de oxigeno medicinal por 12 planta generadora para
la [PRESS.

¢ Volumen total de cilindros de presion cargados para la IPRESS desde planta generadora, en
metros clibicos (m3).

Ndmero de cilindros de presion cargados para otras IPRESS desde la planta generadora.
Volumen total de cilindros de presion cargados para otras IPRESS desde planta generadora,
en metros cibicos (m3).

6.3.9 Basada en la informacion registrada en el aplicativo, éste efectia los siguientes célculos: La
produccion diaria de oxigeno medicinal por la planta generadora, en metros clbicos (m3).

s  Elconsumo de oxigeno medicinal en la IPRESS producido por la planta generadora, en metros
clibicos (m3). {...)"

De lo descrito, ambos Establecimientos de Salud {IPRESS) no vienen cumpliendo lo aprobado y
estipulado en la Resolucion Ministerial n.® 935-2021/MINSA de 26 de julio de 2021 y Directiva
Administrativa n.® 318-MINSA/DIGEMID-2021, respectivamente, 1o que pone en riesgo la correcta
gestidn de oxigeno medicinal, la veracidad, oportunidad, exactitud y vigencia de los datos que se
deben registrar en el Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en el Pert - RENOXI PERU.

Siendo ello asi, se revela la inobservancia de la Norma General para el componente Actividades de-
Control Gerencial, numeral 3.8 ~ Documentacion de procesos, actividades y tareas, aprobada por
la Resolucion de Contraloria n.® 320-2006-CG de 30 de octubre 2006, que sefiala:
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=
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
()

3.9. Revision de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periddicamente revisados para asegurar que cumpten
con los regiamentos, politicas, procedimientos vigentes y demas requisitos. Este fipo de revisién
en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.

Comentarios:

01 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que
éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, politicas v
procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las
entidades. Caso contraric se debe detectar y corregir oporunamente cualquier desviacion con
respecto a lo pianeado.

~

) _
. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACION
)

ORMAS BASICAS PARA LA INFORMACION Y COMUNICACION

Ao

4.1. Funciones y caracteristicas de la informacion

La informacion es resultado de las actividades operativas, financieras y de control
provenientes interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situacion existente en un
determinaco momento reuniendo las caracteristicas de confiabilidad, oportunidad y utilidad
con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la ejecucion de sus tareas
operativas o de gestidn,

Comentarios:

01 La informacién debe ser fidedigna con los hechos que describe. En este sentido, para que la
informacion resuite representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad,
precision, cerfidumbre, racionalidad, actualizacion y objetividad.
fed ;
5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION
A Y

El sistema de control interno debe ser cbjeto de supervision para valorar Iz eficacia y calidad de
su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroaiimentacion. Para eflo la supervision,
identificada tamhién como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol
incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluacion.

Dichas actividades se llevan a cabo mediante |a prevencion y monitoreo, el seguimiento de
resuitados y los compromisos de mejoramiento.
’ (o)

Contenido
5.1. NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREO

)

5.1.2. Monitoreo oportuno del control interno

La implementacion de las medidas de control interno sobre los procesos y operaciones de la
entidad, debe ser objeto de monitereo oportuno con el fin de determinar su vigencia, consistencia
y calidad, asi como para efectuar las modificaciones que sean pertinentes para mantener su
aeficacia. El monitoreo se realiza mediante el seguimiento continue o evaluaciones puntuaies.

Comentarios:
01 El desarrollo del monitoreo sobre el sistema y las actividades de control interno debe proveer a la
entidad seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos, la confiabilidad de la informacién, el

Periodo de 22 de cctubre de 2022 a 30 de abril de 2025. Pagina 14 de 137

00014




GENERAL DE EA REPUGBLICA DEL PERU

’L_L ™ CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 0014-2025-2-0691-AC

empieo de los criterios de eficacia y eficiencia, el cumplimiento de politicas y normas intemnas vigentes,
asi como el logro de estandares de calidad cada vez mejores. {...)"

El hecho expuesto, afectaria la transparencia y legalidad que rige la gestién piblica y pondria en
riesgo la correcta gestion de oxigeno medicinal, la veracidad, oportunidad, exactitud y vigencia de
los datos que se deben registrar en el Registro Nacional del Oxigeno Medicinal en el Per(i - RENOXI
PERU.

2.4. LAS BASES INTEGRADAS SUBIDAS EN EL SISTEMA DE OSCE NO CONTABAN CON LA
FIRMA DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, LO QUE CONTRAVINO LA
NORMATIVA APLICABLE, OCASIONANDO QUE LA INTEGRACION DE BASES SE
PUBLICASE INOBSERVANDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, LO QUE
EVIDENCIARIA UN DEFICIENTE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.

De la revisién a la plataforma del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
y de acuerdo al cronograma del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 0021-
2023-RSH/OEC-1, el 27 de noviembre de 2023, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), integro las bases del procedimiento de
seleccion, a través del SEACE, la que al ser descargada se observd que no contenian ribrica,
suscripcion, ni vistos buenos en ninguna de sus paginas del documento en mencion; tal y como, se
muestra en las imagenes a continuacién:
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Fuente: Bases integradas de Ja A.8 N° 0021-2023-RDS-1, descargadas del SEACE el 13 de agosto de 2025.

De las imégenes precedentes, se advierte que el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, incumplié con el procedimiento y vulnerd los
principios de transparencia, legalidad y eficiencia, afectande la claridad y accesibilidad de la
informacion veraz para los participantes dei proceso de seleccién, de manera que, podrian ser
consideradas incompletas o no oficiales, lo que podria invalidar el proceso.

Asi descrito los hechos se puso en evidencia la inobservancia de lo establecido el numeral 4 del
articulo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
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Supremo N> 344-2018-EF, vigente desde &l 30 de enero de 2019 y sus modificatorias.

3

CAPITULO Il ,
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccién

()

47 4. Los documentos del procedimiento de seleccion son visados en todas sus paginas por los
integrantes del comité de seleccion o el érgano encargado de las contrataciones, segun
coresponda, y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de
organizacion interna de la Entidad. (...)" (la negrita y subrayado es nuestro).

Ademas, los hechos expuestos advierten que el Responsabie del Organo Encargado de las
Contrataciones de la Red de Salud Huanuco, no ha cumplido con lo establecido en la Norma
General para el componente Norma General para la Supervision, numeral 5.1 - Normas Basicas
para las Actividades de Prevencion y Monitoreo, aprobada per la Resolucion de Contraloria rn.® 320-
2006-CG de 30 de octubre 2006, que sedala:

it

5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISION

El sistema de control interno debe ser objeto de supervision para valorar la eficacia y calidad de
su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentacién. Para ello la supervision,
identificada también como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol
incorporadas a los procescs y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluacién.
Dichas actividades se llevan a cabo mediante !a prevencion y monitoreo, el seguimiento de
resultados y los compromisos de mejoramiento.

{:)

Contenido

5.1, NORMAS BASICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREQ

5.1.2. Monitoreo oportuno dei control interno

= La implementacién de las medidas de control interno sobre los procesos y operaciones de la
entidad, debe ser objeto de monitoreo oportuno con el fin de determinar su vigencia, consistencia
y calidad, asi como para efectuar las modificaciones que sean pertinentes para mantener su
eficacia. El monitoreo se realiza mediante el seguimiento continuo o evaluaciones puntuales.

Comentarios:

01 El desarrollo del monitoreo sobre el sistema y fas actividades de control interno debe proveer a la
entidad seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos, la confiabilidad de la informacidn, el
empleo de los criterios de eficacia y eficiencia, el cumplimiento de politicas y normas internas vigentes,
asi como el logro de estandares de calidad cada vez mejores.

04 Las actividades de seguimiento continuo se despliegan sobre el conjunto de compenentes de contral
interno. orientandose a minimizar los riesgos v evitar efectos ineficientes, ineficaces o antiecondmicos.
Regularmente este tipo de monitoreo se construye, implementa y ejecuta dentro de las operaciones
normales y recurrentes de la entidad, incluyendo las acciones o funciones que el personal debe
realizar al cumplir con sus obligaciones. {...)"

El hecho expuesto, ocasiond que la integracién de bases se publicase inobservando la normativa
de contrataciones, la situacion descrita, se generd debido a la falta de supervision por parte del
Administrador de la Entidad, respecto a la aplicacién de las normas emitidas por el OSCE (OECE),
lo que evidenciaria un deficiente control interno en la Entidad.
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2.5. SERVIDORES DE LA RED DE SALUD HUANUCO CONTRATARON A PERSONAL QUE NO ERA
IDONEO PARA EL MANEJO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL
CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES, |.O QUE PONE EN RIESGO EL ADECUADQ
PROCESO DE OPERACION Y SUMINISTRO DE CALIDAD DE OXIGENO MEDICINAL.

De la revision efectuada a ia informacion remitida por la Unidad de Economia de la Red de Salud
Huanuco, referente al procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 0021-2023-
RSH/OEC-1; se evidencié que el personal encargado para el manejo de produccion y calidad de
oxigeno medicinal generado por la ‘Planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares’
durante los afios 2022, 2023 y 2024, no era el idoneo; puesto que, no cumpiia con el conocimiento,
capacidades y habilidades necesarias para el manejo y operacion correcta de la planta en mencion;
ya que, no contaba con formacién y/o entrenamiento adecuado para realizar las actividades
relacionadas al proceso de generacion y al proceso de control de la calidad del oxigeno medicinal.

Al respecto, de la revision a los comprobantes de pago?, se advirtié que en los afios 2022 (febrero
a diciembre), 2023 (junio y julio} y 2024 (Julio), se contraté al sefior Jimmy Julian Jorge Cipriano,
para que desemperie funciones de limpieza; sin embargo, de la revisidn a los reportes de produccion
de oxigeno?, se advirtio que el sefior realizaba la operacion de generacion de oxigeno, sin que este
contara con la experiencia y siendo contratado para realizar otras labores, tal como se detalla en el
cuadro a continuacion:
Cuadro n.’ 1
Detalles de los Servicios brindados por el sefior Jimmy Julian Jorge Cipriano

en el Centro de Salud Aparicio Pomares

N.° de [
Comprabante |
N® | Afe Nombre de Pago | Nota Concepto
de Pago | !

‘ Importe que se gira por los servicios prestados como |
| Jimmy Julin Jorge CP N 223 personal limpieza en el C.S. Aparicic Pomares,
Cipriano ' carrespondiente al mes de febrero de 2022 PPTO SiS
2022
" Importe que se gira por los servicios prestados como
Jimmy Julidn Jorge CIP N.° 250 personal fimpieza en el CS. Aparicio Pomares,
Cipriano ' correspondiente al mes de marzo de 2022 PPTQO SIS
2022 ]
Sy dufian Jorge Impone que se glra por los servicios prestados como
32022 Eipriano Y CPN.° 31 personal limpieza en e C.S. Aparicioc Pomares,
correspondiente al mes de abril de 2022 PPTO SIS 2022
iy Bl forge Importe que se gira por los servicios pfgstacos como
4 2022 Ciprano CiP N.” 450 personal limpieza en el C.§. Aparicio Pomares,
| correspondiente al mes de mayo de 2022 PPTQ SIS 2022 |
} mporte que se gira por los servicios prestados como
personal limpieza en el C.S. Aparicio Pomares,

2022

2 | 2022

5 2022 Jimmy Julian Jorge | CPNC° 546

| Cipnano , correscondiente a los 25 dias del mes de junio de 2022
PR PPTO SIS 2022
| [ Jimmy Julidn Jorge | " Importe que se gira por servicios de terceros en el C.S. |
| o t :
;6 2022 Cipriano SR Aparicio Pomares (o/s 1030-2022- servicio de fimpieza)

Jitaty Julian Jorge importe que se gira por los servicios prestades como

2022 Ciprano C/PN.° 847 personal limpieza en el C.S. Aparicic Pomares, mes de

|_agosto de 2022

Imperte que se glra por los servicios prestados como |

personal fimpieza en el C.S. Aparicio Pomares,

correspondiente a los 25 dias de mes de setiembre del
2022,

TS S 1 L . i = . -

L
|
|

Jimmy Julidn Jorge

Ciprianc C/PN.* 1092

2022

emitdo 3 este Organo de Gontro! Institucional, mediante oficio n.* 860-2025-GRH-DIRESA-RSH-DE-DA de 12 de marzo 2025
=/ ~.JRemitido a este Grgana de Control Instifucional mediante Oficio n.” 357-2025-GRH-DRSH-RSH—J/MRHCO-CSAP de 7 de marzo de 2025, Ia
&) /erora Mirtha Rojas Esiela, jefa del Centro de Salud Aparicio Pomares.
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N.° de
Comprobante
de Pago / Nota Concepto :

de Pago el |
IR Jae Importe que se gira por los servicios prestados como
9 2022 éipriano s CPN."1239 | personal limpieza en el C.S. Aparicio Pomares, para
efectuar el pago. por 25 dias de mes de octubre de 2022.
e — ‘ Importe que se gira por los servicios prestados como
10 | 2022 | éipriano 9 C/PN.” 1500 | personal limpieza en el C.S. Aparicio Pomares,

' | A Sy | correspondiente al mes de noviembre de 2022. |
Jimmy Juiidn Jorge | Importe que se gira por los servicios prestades como

[ 11| 2022 | Cipriano CIPN." 1679 | personal limpieza en el C.S. Aparicio Pomares,

correspondiente al mes de diciembre de 2022
s Importe que se gira por los servicios prestados como
12 | 2023 'mmé i CiP N.21111 personal limpieza en ef C.S. Aparicic Pomares, |
ipriano i i

i correspendiente al mes de junio de 2023 \
Jimmy Julién Jorge Importe gue se gira por los servicios prestadocs como

13 | 2023 Cloriao C/PN.° 1482 | personal limpieza en el CS Aparicio Pomares,
’ correspondiente a los 25 dias de mes de julic del 2023.

N° | Arfio Nombre

1

i | NP N° Importe que se gira por el seivicio de (1) personal de
14 | opp4 | Jmmy JulidnJorge | a4 54 g4 94g | MaNtenimiento para el centro de salud Aparicio Pomares
[ Cipriano ‘28‘.1 8 i de la Red de Salud Huanuco, correspondiente al mes de

Julio del 2024.

Fuente: Oficio . 960-2025-GRH-DIRESA-RSH-DE-DA de 12 de marzo 2025,
Elaborado por: Comision Auditora.

Del cuadro precedente, se observa que el seffor Jimmy Julian Jorge Cipriano, fue contratado por la
Red de Salud Huanuco, como personal de limpieza en el Centro de Salud Aparicio Pomares, sin
embargo, de la revision de los reportes de oxigeno de los afios 2022, 2023 y 2024, seglin imagenes
n.° 4 y5, se observa que el antes mencionado realizaba las operaciones para la generacion, llenado
y control de la planta generadora de oxigeno medicinal, situacion gue contraviene la normativa
aplicable, ya que, no contaba con formacion y/o entrenamiento adecuado para realizar las
actividades relacionadas al proceso de generacion y al proceso de control de la calidad del oxigeno
medicinal.
Imégenes n.°:4y5
Reportes diarios de Produccion de Oxigeno

Bedores de Oviear cagads o= 0t o 45000 [
22 de Novlambve 2022 \

Coclag_Shoaing Sereat
4 VAL &PTI%6

’c bawes 02 IFRESS
”C"ai‘l % 3 ; At

2.297 006 2,20X230075 i
2159627 Raorideed
{20y rvao? J204 55042
S.2¢x p32000 W 0veINT | | E
Codger e balwer Oz IFRESS 1 ]
Codre do Sad Lo Ukieg i
Eisor Mot i
ZESWee HPTI3 !
3,2850vS AN
o, ¥ 0:f f6.4 33¥30
§,0s2007 (mr‘ms ’
LA 532562 #3109 !
g’.nisat 2279058 !
N Lo 20.PTI9Y0
% rTes4s 24,252 139 F .
gt iset apfit | ! 1 ]
FASTE 2t 3050 ‘ H ii | |
-1 a8as2 20,M 833677 | 33 : |
) . i } I
Weid de psi cagebs on biless o Hedianal “ i x ! !
o
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! i

Fuente: Oficio n.° 357-2025-GRH-DRSH-RSH—J/MRHCO-CSAP de 7 de marzo de 2025
Elaborado por: Comision Auditora. B 1
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Asi descrito los hechos se puso en evidencia la inobservancia de lo establecide en la normativa
siguiente:

~ Decreto Supremo n® 010-2021-SA, Aprueba el Reglamento de fa Ley N° 31113, Ley que
Regula, Autoriza, Asegura y Garantiza el uso de Oxigeno Medicinal en los
Establecimientos de Salud Publicos y Privados a Nivel Nacional.

()

Articulo 9.- Generacion de oxigeno medicinal

El proceso de [a generacion de oxigeno medicinal en una IPRESS piblica, privada o mixta
se realiza conforme a la Guia Técnica para la generacion y control de calidad de oxigenc
medicinal establecida por ef Ministerio de Salud, y esta a cargo del equipo multidisciplinario
conformado en la IPRESS para la gestion de oxigeno medicinal, que conduce el
aprovisionamiento de los diferentes servicios que la integran, de acuerdo a los estandares
de calidad establecidos en el articulo 4, dotandoseles de los recursos necesarios para su
operatividad y sostenibilidad. (...)"

~ Resolucion Ministerial N.° 794-2022-MINSA de 8 de octubre de 2022, que aprueba fa
“Guia Técnica para la generacion y control de calidad del oxigeno medicinai en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPRESS”

"

o
VI CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

6.3 Actividades complementarias de soporte al proceso de generacion y proceso
de control de calidad de! oxigeno medicinal

6.3.1 Del personal que participa en el proceso de generacion y el proceso de
control de calidad del oxigeno medicinal en las [PRESS

a) La IPRESS debe contar con personal suficiente que permita la efecucién correcta de
las operaciones sin afectar el buen desempefio del proceso, y que tenga formacion ylo
entrenamiento adecuado para realizar las aclividades relacicnadas al proceso de
generacion y al proceso de control de la calidad del oxigeno medicinal.

b) Contar con un personal competente a cargos de la supervision del proceso de
generacion y del proceso de control de calidad del oxigeno medicinal, quien debe
garantizar que el oxigeno medicinal que se distribuye a los pacientes cumpla con las
especificaciones requeridas e indicadas en las farmacopeas de referencia, cuya
responsabilidad recae en un Quimico Farmacéutico u otro profesional de la salud que
cuenten con el conocimiento, experiencia y capacitacion y acredite competencias
técnicas en el adecuado manejo del proceso de generacidn y del proceso de control de
calidad del oxigeno medicinal, que conforma el Equipo Multidisciplinaric. {...)"

Ademas, los hechos expuestos advierten que el Jefe de la Unidad de Logistica de la Red de Salud
Huanuco, no ha cumplido con lo establecido en la Norma General para el componente Norma
General para la Supervision, numeral 5.1 — Normas Basicas para las Actividades de Prevencion y
Monitoreo, aprobada por la Resolucién de Contraloria n.® 320-2006-CG de 30 de octubre 2008,
que sefala:

()
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[ll. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
1. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

o ke
NORMAS BASICAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL
()

1:6 Competencia profesional

El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento esencial la competencia
profesional del personal, acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en las
entidades del Estade.

Comentarios:

01 La competencia incluye el conocimiento, capacidades y habilidades necesarias para ayudar a asegurar
una actuacion ética, ordenada, econdmica, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de
las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno.

02 El titular o funcionario designado debe especificar, en los requerimientos de personal, el nivel de
competencia requerido para los distinios niveles y puestos de la entidad, asi como para las distintas
tareas requeridas por los proceses que desarrolla la entidad.

03 El titular, funcionarios y demas servidores de la entidad deben mantener el nivel de competencia que
les permita entender la importancia del desarrollo, implantacion y mantenimiento de un buen control
interno, y practicar sus deberes para poder alcanzar los objetivos de éste y la mision de la entidad.

(i)
3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

El componente actividades de control gerencial comprende politicas y procedimientos
establecidos para asegurar que se estdn llevando a cabo las acciones necesarias en la
administracién de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a
asegurar el cumpiimiento de éstos.

3.9. Revisién de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y tareas deben ser
periddicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, politicas,
procedimientos vigentes y demas requisitos.

Este tipo de revision en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control
interno.

Comentarios:

01 Las revisiones periddicas de los pracesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad
de que éstos se estén desarroflando de acuerdo con o establecido en los reglamentos, politicas
y procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las
entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviacién con
respecto a lo planeado.

El hecho expuesto, afectaria el adecuado proceso de generacion, control de calidad y la garantia
del oxigeno medicinal y que cumpla con las especificaciones requeridas e indicadas en las
farmacopeas de referencia al no contar con un personal suficiente e idoneo que cuente con la
formacion yfo entrenamiento adecuado.
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Hl. OBSERVACIONES

MODIFICACION DE TERMINOS DE REFERENC!A, OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y
CONFORMIDAD EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS
DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI Y
CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES, OCASIONARON QUE EL SERVICIO FUERA
EJECUTADO SIN SUSTENTO TECNICO VALIDO Y SIN LA PARTICIPACION DE UN
PROFESIONAL IDONEO QUE GARANTIZARA LA CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO,
GENERANDO UN PERJUICIO ECONOMICO TOTAL POR §/ 253,398.75 Y AFECTACION AL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Observacién n.° 1

EL RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA RED DE
SALUD HUANUCO, MODIFICO LOS TERMINOS DE REFERENCIA INCUMPLIENDO LA FINALIDAD
DEL SERVICIO; ADEMAS, OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO CUMPLIO CON LOsS
REQUISITOS DE CALIFICACION, ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS; ASi TAMBIEN,
ENCONTRANDOSE VIGENTE LA GARANTIA COMERCIAL, SE CONVOCO OTRO
PROCEDIMIENTO PARA EL MISMO SERVICIO; ASIMISMO, SERVIDORES DE LA ENTIDAD
OTORGARON LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, QUE FUE EJECUTADO SIN SUSTENTO
TECNICO, CON INFORMES DUPLICADOS QUE NO INCLUYERON ESPECIFICACIONES
DETALLADAS Y SIN LA PARTICIPACION DE PROFESIONAL IDONEO, INCUMPLIENDO LA
EJECUCION DEL SERVICIO BRINDADO, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA, LA
CALIDAD Y PRODUCCION DEL OXIGENO MEDICINAL; ASi TAMBIEN, VULNERANDO LA
FINALIDAD PUBLICA, GENERANDO UN PERJUICIO ECONOMICO POR S/ 119 498,75.

De la documentacion e informacion proporcionada por la Red de Salud Huanuco en adelante “la Entidad”,
relacionada al procedimiento de Seleccion de la Adjudicacién Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2,
segunda convocatoria para el “Servicio de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno del Hospital Matemo
Infantil Carlos Showing Ferrari’, se ha evidenciado que en el afio 2023 el Organo Encargado de las
Contrataciones de la Entidad, otorgé la buena pro a postor que no cumplié con acreditar los requisitos
de calificacion relacionados a la experiencia del personal clave, asi como experiencia en la
especialidad, establecidos en la bases integradas y no contar con personal clave para el citado servicio.

Asimismo, el Jefe de Logistica no advirtié que el servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno
medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, fue ejecutado sin el sustento técnico
valido, sustentado en informes duplicados carentes de legalidad y sin la participacion de un profesional
idoneo que garantizara la calidad técnica del servicio; lo que generd que los informes técnicos carezcan
de las especificaciones detalladas con respecto a los filtros del sistema de aire y oxigeno, omitiendo
informacion critica como el modelo, tipo, capacidad y compatibifidad de los elementos instalados.
Ademas, no se consideré [a instalacion ni el reemplazo del filtro bioldgico de oxigeno, compenente
esencial para asegurar la pureza microbiologica del gas medicinal, conforme a la normativa vigente.

Ademas se advirtid que a pesar de estar vigente la garantia comercial por un plazo de 12 meses que
garantizaba el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Hespital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari, segln lo establece la orden de servicio n.° 0002093 de 23 de noviembre de 2022,
derivada del procedimiento de seleccion de adjudicacion simplificada N° 015-2022-RSH-2 el OEC, por
lo que mediante orden de servicio n.® 2250 SIAF 4002 de 19 de octubre de 2023, adjudica la buena pro
por $/95 599,00 al sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn con RUC 10435032805 para realizar el
mismo servicio de mantenimiento con igual cantidad de items, descripcion, actividades y partes de los
componentes de la planta generadora de oxigeno medicinal, generandose la duplicidad del pago.
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Los hechos descritos transgredieron lo establecido en los articulos n.°s 2°, 8° y 16° del Texto Unico
Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.°
082-2019-EF de 13 de marzo de 2019 y modificatorias; y, articulos n.’s 29° y 32 Reglamento de la Ley
n.? 30225 - Ley de Contrataciones dei Estado, aprobado por ei Decreto Supremo n.° 344-2018-EF,
publicado ei 31 de diciembre de 2018, vigente a partir de enero de 2019 y sus modificatorias; y; el literal
B.4 Experiencia de Personal Clave de las Bases Integradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.* 014-2023-RSH-2: (Segunda convocatoria), asi como segin la normativa peruana que
regula las caracteristicas microbiclogicas del oxigeno medicinal producido per plantas PSA se
encuentra en la Guia Técnica aprobada por la Resolucion Ministerial N.° 794-2022-MINSA,
especificamente en el Anexo de dicha resolucion en el Numeral 5.2.7 (b), normativa sanitaria vigente
(RMN.° 734-2022-MINSA). De igual forma, la omision de lo establecido en la Orden de Servicion.® 791
de 19 de mayo de 2023, Orden de Servicio n.° 2250 de 19 de octubre de 2023 y Orden de Servicio n.°
2951 de 29 de diciembre de 2023; con lo cual afecio la finalidad publica y a la poblacién beneficiaria;
asi como, ocasionado perjuicio econémico a la Entidad por /119 498,75, que se resume en el cuadro

siguiente:
Cuadron.® 2
Calculo del perjuicio econémico
Orden
de SIAF | Comprobante Monto

Serviclo | n° | dePagon’ Concepto | 8

| n?

Servicio de Mantenimiento preventivo de planta
2250 : 4002 3980 } de oxigeno medicinal del Hospital Materno 95,599.00
| Infantil Carlos Showing Ferrari.

| Adicional de Servicio Mantenimiento de pianta

2051 | 8392 | 3978 23,899.75

L | de oxigeno medicinal. ’ |
Total, desembolsado 119,498.75 |
w Perjuicio economico estimado §/119,498.75 |

L — el
Fuente: Comprobante de Pago n.® 3980 de 31 de enero de 2024 y Comprobante de Pago n.” 3978 de 31 de enero de 2024
La situacion expuesta se detalla:
Antecedentes:

Mediante informe n.° 0036-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-ODI-AIS-CMOME (Apéndice n.® 3), de 24 de
abril de 2023, en calidad de area usuaria la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, cocrdinadora det
Monitoreo de Abastecimiento Oxigeno Medicinal® (MON), solicitd al jefe de la Unidad de Atencién Integral de

s Salud (AlS), el diagnostico situacional de las plantas de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing
Ferrari y del Centro de Salud Aparicio Pomares de forma inmediata ante el incremento de infecciones
respiratorias agudas (IRA), detallando sobre el servicio a realizar, segin detalle:

]

5 Adjuntando 25 folios, segln reporte Sistema Gestién Documentaria - Reg. Documento: 03853866 Expediente: 02410085, donde no se
encuentran adjunta el fisico en el expediente contratacion, folio n° 28 de la Orden de Servicio n.° 791 de 19 de mayo de 2023, servicio del
diagndstico situacional de la planta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrar,

8 Designada con Memordndum n.° 00925-2023-GRH-DRSH-DIREDHCOIODL de 11 de abril de 2023 (Apéndice n.° 52}, donde se dispone *(...)

N que a partir de |a fecha quedara a cargo de la Coordinacién del monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal de la Red de Saiud Huénuco,

g f\.\ debiendo asumir dichas funciones con todas las responsabilidades inberentes al cargo e informar de las acciones realizadas (...)". quien, mediante

Resolucion Directoral n.® 279-2010-GR-HCO/DRS-DIREDHCO-DE-DA-URH, Resolvid en su articulo 1°- Nombrar a partir del mes de septiembre
del afio 2010 como empleada de a la carrera de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huanuco, a los profesionales de la salud y al personal

| técnico asistencial y administrativos.
i

\ )
2| &
’
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1. Visita a cada planta de oxigeno para verificar el estado situacional de cada uno de los equipos que conforma
las plantas generadoras de oxigeno. En caso de ser necesario se intervendra los equipos con deficiencias a
fin de identificar el tipo de falla que presentan.

2.Elaboracion del Informe Final, el cual tendra que contener, 1o siguiente:

Descripcion de las instalaciones y equipos que conforman cada una de las plantas.
Diagnostico situacional actual de las instalaciones y equipos de cada una de |as plantas.
Revision de las actividades de mantenimiento dei Gltimo afio de cada una de las plantas.
Propuesta de actividades de mantenimiento preventivo anual para cada una de las plantas.

VVVY

()

Seguidamente, con informe n.° 734-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-OCIAIS, de 25 de abril de
2023, (Apéndice n.° 4), ef sefior Eler Borneo Cantalicio, jefe de la Unidad de Atencién Integral de Salud,
remiti6 la solicitud, al seiior Cesar Jandao Diaz Sandi, director de la Oficina de Desarrollo Institucional,
adjuntando veinticinco (25) folios.

Es asi que, a través de la orden de servicio n.° 0007917 de 19 de mayo de 2023, (Apéndice n.° §), la
Red de Salud Huanuco en adelante la “Entidad”, contrato los servicios del sefior Jaime Antonio Cérdova
Laguna, ingeniero Mecanico Electricista para efectuar el servicio de Elaboracion de Plan de Desarrolio &
Infraestructura - servicio de diagnéstico situacional de la planta de oxigeno del centro de Saiud Aparicio
Pomares y del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, con el plazo de entrega de 21 dias, por cada
uno de los servicios haciendo un importe de S/ 15 000.00 es decir S/7 500,00 por cada servicio.

Postericrmente, mediante carta n.® 000004-2023/JACL® de 9 de junio de 2023, (Apéndice n.° 6}, realizo la
presentacion de los Informes finales del servicio de elaboracion de diagnostico situacional, contenidos en
ciento treinta {130) folios, siendo cincuenta y tres (53) folios el informe de diagndstico situacional de la planta
de oxigeno del Hospital Matemo Infantil Carlos Showing Ferrari, en cuyo diagnéstico, se identificé y propuso
las actividades siguientes:

Cuadron.®3
Propuesta de actividades de Mantenimiento segun Informe Final del Diagnostico Situacional de la
planta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari
Tipos Actividades de mantenimiento inmediatas Actividades propuestas: |
- Cambio de filtro de aire.
- Cambio de aceite sintético. ‘

tornille presenta multiples fugas de aceite, y
‘ aunque el personal operativo indica que se
' realizé mantenimiento en diciembre del 2022,
debido a las fugas de aceite es necesario un
revision integral del equipo para detectar las

‘ 6.2 ; ; o
Mantenimiento fugas y corregirlas, siendo las actividades
Correctivo propuestas |as siguientes:

Inmediato

B. Paquete de filtracion:

A.  Compresor de tomillo: EIl comprensor de | -

Cambio de filtro de separador de aceite.
Cambio de filtro hidraulico (de aceite)

Kit de mantenimiento valvula RPM.

Kit de mantenimiento esterilla filtrante.

Kit de mantenimiento valvula admision.
Mantenimiento preventivo armado eléctrico.
Kit de mantenimiento valvula despresurizacion.
Kit de revisicén de rodamientos.

Kit de mantenimiento valvula sobrecarga.
Mantenimiento de acoplamiento regulador.
Revision integral del compresor.

Cambio de elemento de filtro F1 de aire

1

comprimido. j
Tal como se indico en el diagnostico Cambioc de elemento de filtro F2 de aire
situacional, se observa una alta presencia de comprimido.
aceite en los purgadores de los filtros, asi Cambio de elemento de filtro F3 de aire
; como la rotura de uno de los purgadores ya comprimido.

‘

7 Folio n® 11 de! Comprobante de Pago n.° de 14 de julio de 2023, generado por el “Servicio del Diagndstico Situacional de las Plantas de Oxigeno
del Centro de Salud Apancio Pomares y Hospitat Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, recopifade por la Comisién de Control mediante Acta .°

100-2024-GRH-DRS-OCH de 15 de octubre de 2024.
8 segun reporte SGD Reg. Documento: 03958542 Expediente: 02468605
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estos deben esiar saturados de aceite por lo
que se recomienda su cambio y limpieza de
sus bases. Asimismo, se indicd que los 5
filtros estaban colocados en sentido contrario
al flujo, por eflo se requiere su revision y
¢ambio de sentido.

Tipos |  Actividades de mantenimiento inmediatas ~ Actividades propuestas:
’ aunque ef persenal operativo indica que se Cambio de elemento de filtre F4 de aire
realizd cambio de filtros en abril de este afio, comprimido,

Cambio de elemento de filtro F5 de oxigeno.
Cambio de 01 purgader

Verificacion o cambio de sentido de 04 filtros de
aire,

Verificacion o cambio de sentido de 01 fitro de
oxigeno.

Limpieza de 'a base de los 05 filtrcs.

Drenaje automaiico mecanico de filtros

Kit de revision y mantenimiento de purgas
automaticas.

Secadores de aire

De acuerde al diagnostico situacional, se
observa la presencia de aceite en el secador;
asimismo, no se observa no se he reportado
ningun mantenimiento en los secadores, por
ello las actividades de mantenimienio
propuestas son las siguientes;

Mantenimiento de purga del condensado.
Mantenimiento de la unidad de ventilador
Mantenimiente de descarga del condensado.
Limpieza de restos de aceite en la ducteria.

Tanque de aire comprimido y iinea de aire

Un tema de relevancia esta referido a la
presencia de aceite en el fanque de
almacenamiento de aire comprimido, donde
durante su purga chorrea aceite al piso siendo
necasario UNa limpieza profunda del tangue
y de foda la linea de aire comprimido para
efiminar todos los restos de aceite y evitar que
dicho aceite siga pasando a las torres de
zeoita e incluse podria llegar hasta el
comprensor bosster, par ello las actividades
de mantenimiento propuestas son las
siguientes:

Limpieza completa del tanque de aire
comprimido con desengrasante para eliminar
resics de aceite.

Limpieza de toda la linea de aire comprimide
para eliminar restes de aceite.

Generador de oxigeno

Otro punto de importancia es el referido al
dafio def analizado de oxigeno, sin embargo,
no solo es el cambio del equipo (analizador
P950}, sinc que la sefial del analizador es
tomada desde un punto donde no se puede
conacer el valor del a precision regulada, por
ello se recomienda las nstalacion de una
vélvula reductora de presion con manometro
incorporado a fin que el personal pueda
calibrar (a citada vaivula y tener la presion gue
llega al analizador dentro del rango permitido
por &l equipo y asi no se vuelva a dafar el
analizader. Por ello las actividades de
mantenimiento propuestas son las siguientes

Cambio de analizador de oxigeno modelo P950
marca ChangAi.

Instatacion de valvula reductora de presion con
mandmetro para toma de sefial de analizador
de oxigeno modelo P50 z la salida del tanque
de oxigeno.

Linea de oxigeno

Tal como se comento en ef diagnostico
situacional, se detecto la presencia de aceite
en la parte extrema de la tuberia de oxigenc
hasta la enirada al tanque de oxigeno, por
ello se requiere fa limpieza completa de la
linea de oxigeno hasta el compresor booster
a fin de garantizar a total ausencia de aceite
en el sistema.

Limpieza de toda ia linea de oxigeno para
eliminar restos de aceite hasta fa entrada al
comprasor booster. )
Cambio de ios dos flujometros de oxigenoc de
100Nm 3thr, 06MPa
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Tipos i ‘* Actividades de mantenimiento inmediatas

" Sistema eléctrico

H. Torres de zeolita

Asimismo, el punto critico para no poder
encender la plania radica como se indicd en
la rotura del flujometro de tubo de vidrio de fas

1

torres de zeolita. Ello resulta peligroso por |

cuanto a rotura arroba particulas de vidrio a
gran velocidad y si el operario u otra persona
estan cerca, pueden ser heridos, por ello se
recomienda enérgicamente el cambio de
dicho flujometro por ofro del tipo
electromagnetico ¢ de otra tecnologia de tal
manera que no genere riesgo al personal
operativo. De la misma manera para el ofro
flujometro ubicado a la salida del tanque de
oxigeno, gue como indico el personat de la

planta, ambos ya se han rato un total de 3 |

veces. proponiéndose su cambio por otro de
diferente tecnologia.

Por lo anterior se propone fas siguientes
actividades de mantenimiento:

~ Actividades propuestas: 5

El personal operativo indico fa faila con
anterioridad ai contactor del compresor
booster por io que se recomiende el cambio
par otro de mayor capacidad y mejores
prestaciones; asimismo, el sistema eléctrico
por otro de mayor capacidad y mejroes
prestaciones; asimismo, el sistema eléctrico
requiere un mantenimiento periodico, per ello
se recomienda lo siguiente:

Un tema delicado esta relacionado con la
presencia de aceife tanto en la finea de aire,
en el tanque de aire compnmido en la parte
externa de los ductos de oxigena, por ello es
posihle que el aceite también este presente
en las torres de zeolita, er dicho caso seria
necesario cambiar la zeolita a fin de eliminar
el aceite del sistema, lo cual resultaria
costoso, pero debe ser evaluado durante el
mantenimiento correctivo a fin de determinar
la necesidad de ¢ambio de la zeolita para
garantizar un oxigeno sin presencia de aceite
en los pacientes finales.

6.2
Mantenimiento
Preventivo
| Inmediato

A la fecha y tal como indico et personal de la
planta, el compresor boostr fue cambiado y el
comprensor gue opera actualmente en la
planta ha sido instalado en el 2021.
Asimismo, a la fecha la planta tiene un fotal
4168 horas de funcionamiento, por ello no es
posible determinar con exactitud la cantidad
de horas de funcionamiento del comprensor,
Por ofro fado, segin el fabricante, dicho
comprensor requiere mantenimiento a las 300
horas para cambio de anillos, guias de anillos,
asiento de vélvuias ofras partes; por lo cual,
al no tener la certeza de la cantidad de horas
de funcionamiento y al tener toda la planta

| I—

Cambio de contactor a 50A (similar 2 modelo
NC1 - 5011 marca CHINT) dei tablero del
comprensor booster.

Mantenimiento de todo el sistema eléctrico

Kit de mantenimiente de 3000 hora para
compresor oxigeno WWWZ-50/4-200

Auditoria de Cumplimiento a |a Red de Salud Huanuco
Periodo de 22 de octubre de 2022 a 30 de abril de 2025.

Pagina 25 de 137

00025




X LQCONTRALOREA

GENERA(, DE LA REPUBLICA DEE PERD

INFORME DE AUDITORIA N° 0014-2025-2-0691-AC

[ Tipos | Actividades de mantenimiento inmediatas | Actividades propuestas:
5 més de 4000 horas, se recomienda lo |
siguiente:

()

Fuente Informe fina dél Diagnostico situaciona de la planta de oxigeno del Hospital Matero Infantl Carios Showing Ferran, Codigo POCS-IN-001 de 8 de junio de
2023, pagina n paginan® 21 al 25.
Elaborado por: Comision auditora

Del cuadro precedente, se tiene la propuesta de actividades de mantenimiento segln Informe Finat del
Diagnostico Situacional de la planta de oxigeno del Hospital Matemo Infantil Carlos Showing Ferrari (POCS
-INF-001) (Apéndice n.° 5), documento que el 14 de junio de 2023 fue derivado a la sefiora Narda Aurora
Tapia y Gonzales, coordinadora de! Monitoreo de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (MOM), segln el
sistema de gestion documentaria (SGD) de fa Entidad, Documento n.” 03958542, Expediente n.” 02468605,
tal como se advierte en la imagen siguiente:

fe

Imagen n.° 6
Consulta del sistema de gestion documentaria SGD
[ p— Ingiés e Pox
Rag. Docasssts; FYSIS-L] Eapelomc (100060 —_——
Doaumese: e . Fecho doc: P g
Rauo: PRI S S0 A i S O BT T ASATIN 3 2 s .
Fiomes [ Coge KRR wazs
Depmadens e e
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Fuente: Sistema de Gestian Documentaria - (SGD DIRESA).

o

mantenimiento Hospital Maternc Infantil Carlos Showing Ferrari.

a) Adjudicacion Simplificada n.° 014-2023-RSH-1: {Primera convocatoria

4 1. Respecto al Requerimiento del area usuaria y términos de referencia del servicio de

De la informacién verificada en el contenido del expediente de contratacion {Apéndice n.° 7)
proporcionado por la Entidad, a través del oficio n.> 586-2023-GR-HCO-DRS-RSHCO-HMICSF-DF
de 4 de mayo de 2023° (Apéndice n.° 8), la sefiora Julieta Melissa Daga Caycho, directera del
Hospital Materno Infantil Carlos Showing, solicitd al sefior Wilmer Espinoza Torres, director Ejecutivo
de la Red de Salud‘Huanuco, lo siguiente: : '

2 Registrado con Dacumento:038-73115, Expediente:02420848, En el cual adjunte uno (1) folie,
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ASUNTO: MANTENIMIENTO COCRRECTIVO URGENTE DE LA PLANTA DE OXIGENO
MEDICINAL.

ATENCION: ADMINISTRACION

{...) que la planta de oxigeno medicinal de nuestro establecimiento se encuentra inoperativo desde el
mes de febrero del presente afio, situacién que tiene conocimiento su despacho y ante ef
desabastecimiento de oxigeno medicinal porque la planta de oxigeno medicinal del C.S Aparicio
Pomares no esté funcionande por falta de operador solicite a Ud. Ordene a quien corresponda para
que se realice el MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE DE LA PLANTA DE OXIGENO
MEDICINAL, y asi solucionar e! problema de desabastecimiento de las 4reas de sala de operaciones,
hospitalizacion pediatria, hospitalizacion neonatologia y emergencia.

Cabe sefialar que ei oxigeno medicinal es considerado un producto farmacéutico vital que no puede

faltar en nuestro establecimiento por lo que cualquier evento negativo que ocurriera durante el periodo

de desabastecimiento sera responsabilidad de las entidades responsables del abastecimiento del

mismo. (...)"
En los términos de referencia, adjuntos al requerimiento, , presentado per la Directora del Hospital
Materno Infantil Carles Showing, se indica la finalidad piblica para atender la necesidad del servicio
de mantenimiento de la planta de oxigeno; asimismo, para el desarrollo de la planificacion de
mantenimiento considera en su numeral 9.3 la contratacién de un profesional con titulo de ingeniero
electronico, colegiado y habilitado; detallando en la experiencia profesional con titulo de ingeniero
mecanico electricista, colegiado y habilitado como jefe de equipo, con cinco (5) afios de experiencia
como minimo en servicios de mantenimiento y/o reparacién de piantas de oxigeno iguales o
similares al servicio requerido, conforme se visualiza en la imagen siguiente:;

Imagen n.° 7
Términe de Referencia solicitada por la directora del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari
ik
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Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-1, folio n.° 546 y oficio n.° 586-2023-GR-HCO-
DRS-RSHCO-HMICSF-DF de 4 de mayo de 2023, folio n.> 541

Seguidamente, durante el desarrollo de la primera convocatoria del procedimiento de seleccion de
Adjudicacion Simplificada n.” 0014-2023-RSH-1, se registraron un total de once (11) participantes,
presentando sus ofertas electronicas solo dos (2) empresas: Servicios Alternativas Técnicas SAC
- SERALT SAC y SM Mecatronics EIRL, las mismas que no fueron admitidas; segiin consta en
el “Acta de Evaluacidon, Calificacidon de Cfertas y otorgamiento de buena pro de la Adjudicacion
Simplificada n.® 014-2023-RSH-1", de 20 de setiembre de 2023 (Apéndice n.° 9), visada y suscrita
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por el sefiar Ronald Percy Basilio Tavera, jefe de la Unidad de Logistica, responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones de la Entidad, conforme se visualiza en la imagen siguiente:

Imagen n.° 8

Presentacion de ofertas

Presentacion de ofertas/expresion de interés

Einidad comyocants ! GOPERNO REGIOHAL DE HUMAMICO - RED DE SALUD HUANUCO
Nomencisa : AU IR
Q. Comvocataria : §

Objeto de conlratacide:  Servide

Oescrpeion delobjta:  SERVICIDS OE MANTENBMENTC 0F LA PLANTA DE GJOGENO DEL HOSPITAL MATERNO IWFANTIL CARLOS SHOWN

LIMITADA

RUC | Cotigo Nembre o Razon Socal | Fecha Presen | Hora P Forma de p
| SERVICIOS DE MANTENREENTO DE LA PLANTA DE OXIGENG DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWIN FERRARI
| 20s0EaTs | SERVCIOS Y w‘samn /AS TECNICAS SOCIEDAD ANONMA 15092023 173%42 - Becrono
] u—c.amfm w:: =K NOWDUAL OE RESPONSABLIOAD WeNE | 21506 Blectromo

Fuente: Acta de Evaluacion, Calificacion de Oferfas y otargamiento de buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.” 014-
2023-RSH-1 de 20 de septiembre de 2023, segun expediente de contratacion folio n.” 259 al 261.

Acto seguido, se procedio a las etapas de admision y calificacion de las ofertas presentadas por los
dos (2) postores emitiéndose como resultado el documento denominado: “Acta de evaluacion,
calificacion de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada N* 014-2023-
RSH-1" de 20 de setiembre de 2023, suscrito por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones, de acuerdo al detalle siguiente:

S

1. Servicios y Alternativas Técnicas S.A.C., con RUC 20606201975, con su oferta técnica que corre
en (01) folio, &l drgano encargado de las contrataciones (OEC) declara su oferta, NO ADMITIDO

considerando lo siguiente:

CAPITULO |, ETAPAS DEL PROCEDIMIENTC DE SELECCION: 1.7. PRESENTACION DE

OFERTAS

-

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma des procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo
a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archive pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Considerando que la propuesta del postor solo contenia un archivo de un folio en blanco no
se admite se propuesta.

. SMMECATRONIC E.LR.L., con RUC: 20542496089, can su oferta técnica que corre en (114) folios,

revisado fa documentacion, el drgano encargado de las contrataciones (OEC) declara su oferta, NO
ADMITIDA por no cumiplir con la documentacién de presentacion obligatoria.

2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD
DOCUMENTOS OBLIGATORICS COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
a) Declaracion jurada de datos del postor. {Anexo N° 1) ! S PRESENTO"
¢) Declaracion jurada de dcuerdo con el literal b) del articulo 52 def Reglamento. (Anexo S PRESENTO
N° 2)
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T
R A . T |
d) Declaracion jurada de cumplimiento de las especificacnes Técnicas, segun el SIPRESENTO

numeral 3.1 del Capitulo |/| de |a presente seccicn (AnexaN° 3 |

g) Declaracian urada de plazo de ejecucion de 2 obra (Anexo N° 4) S! PRESENTO

f} Promesa de consorcio con firmas legahzadas, de ser &l £aso. en (@ que consigne los
miegrantes. el representante comun. ek domicifio comun v fas obiigaciones a las que
se compromete cada uno de los ntegrantes dal SoNSHMtion s como €f porcentae MO.ECERESRANDE
equralente 3 dichas obligaciones {Anexo N° 5)

g) El precio de a oferta en soles y

Asimismo ia aferta :ncluye el monto de 'a prestacion accesora cuanda coresponda NO CUMPLE
{Anexa a° 6) | ‘

Teniendo en consideracion lo siguiente: el postor en su propuesta en el folio 26, presenta su anexo
06 el cual determina el precio de la oferta, considerando que dicho anexo segun las bases
estandares del OSCE corresponden a una propuesta de precios unitarios, y el mencionado
procedimiento de seleccion es por suma alzada, el cual contraviene lo estipulado en las bases
estandares, teniendo en consideracion que dicho anexo no es subsanable el cual lo estipula el
reglamento de contrataciones de! estado, el érgano encargado de las contrataciones no admite

su prepuesta,

Considerande que no existe ninguna propuesta admitida ef érgano encargado de ias
contrataciones declara desierto el presente procedimiento de seleccién, en merito al
reglamento de la ley 30225 de conirataciones del estade. (...)"

Como se puede apreciar, el Organo Encargado de las Contrataciones, declard desierto la primera
convocatoria de la Adjudicacion Simplificada n.° 014-2023-RSH- 1, por no agmitir ninguna de las
dos (2) ofertas, justificando esta decision debide a que la oferta del postor Servicios y Alternativas
Técnicas S.A.C., con RUC 20606201975, no se admitié, por no adjuntar los archivos digitales
correctamente, solo adjunté un folio en blanco y la oferta del postor SM Mecatronic ELR.L., con

RUC: 20542436089, no se admiti6 por presentar el anexo n.® 6 que determina el precio de la oferta,
n precios unitarios correspondiendo habeilo presentado por suma alzada.

Al respecto, de la revision a las bases integradas del proceso de seleccion N® 014-2023-RSH- 1, se
puede verificar que en el numeral 1.4 del Capitulo | Generalidades, de ia Seccién Especifica,
establece lo siguiente: “(...) El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA. De
acuerdo con lo establecido en el expediente de confratacién respectivo {...)"

Sin embargo, en los anexos de las bases integradas del proceso de seleccién N° 014-2023-RSH- 1
(Apéndice n.° 10), especificamente respecto al anexo n.” 6, precio de la oferta, el sefior Ronald
Percy Basilio Tavera, responsabte del Organo Encargado de las Contrataciones, adjuntd cinco (5)

versiones'? det citade anexo, situacion que induciria a error a los postores tal como sucedié con el
postor SM Mecatronic E.LR.L.

En ese contexto, de la revision de la propuesta econdmica del postor SM Mecatronic E.LR.L., con
RUC: 20542496089, presentada con anexo n.° 6, se advierte que este, considerd como precio
unitario y precio total el monto de S/ 98 000,00, como se muestra a continuacion:

e Siendo estos los siguientes:
- Anexo n.” & Precio de la Oferta, por.Sistema a precios unitarios (folio 432)
= Anexo n.° 6 Precio de la Oferta, por Sistema a suma alzada (folio 433).
= Anexe n.” & Precio de la Oferta, por esquema mixto de suma alzada y precios unitanos (folio 434).
» Anexo n.” 6 Precio de la Oferta. por Sistema en base a porcentajes (folia 436).
= Anexon.” 6 Precio de la Oferta. por Sistema en base a honarario fijo o comision de exito (folie 437).
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Imagen n.° 8
Comparativo de Precio de la Oferta presentados por el postor SM Mecatronic E.I.R.L.
ANEXGNE S
SRECIO DE LA OEERTA
k? [ 17 DE LAS
16N SIMPL 2 0014-2023-RSHOEC- 1
Presgnte. =
Es grato dirigime 8 usted, pars hacer ge que, de ¢ ks bases, miofens
s la siguente: ﬁ
CONCEPTQ CANTIDAD | | PRECIO [PRECE ToTAE ]
[”—:W;E] VTANIG [ PRECE TOTaL
LA PLANTA DE O)GGENG DEL ) . 98,000. 58,000.00
“OSPITAL MATERNG INFANTA 3 i e ¥
CARLOS SHOWING FEARARS J
YUTAL | 3-38,000.06

€ arwcis de far oferts NOVENTA ¥ OCHO MK, 00/100 SOLES todas [o3 tributos, seguray, trandpidrte,
inspecciones, pruebas v, de ser ol caso, 108 CO00S [Ak N falal vigents,
oMo Cudquiey bttg Sanoaato que pueds tener incdencis sobre i costo del sePICIo & cONtrRLAr:

‘ade k gocen de Alguns LA, 00 inch o-n do
SU OTeres I0s tribuTOs respevtivag,

Huinuco, 13 de septiembne de 2023

i

FERRD VARA CAIALLON
ALARESENTANTE LEGAL SM MECATROMC ELRA.

Fuente: Expediente de Coniratacion Adjudicacion Simplificada n.” 0014-2023-RSH-1, folio n.” 293
oficio n.® 586-2023-GR-HCO-DRS-RSHCO-HMICSF-OF de 4 de mayo de 2023,

Como se aprecia en las imagenes precedentes, dicha oferta econémica fue declarada no admitida,
puesto que consideré su oferta como precios unitarios y no como suma alzada, y lo declar6 no
subsanable; sin embargo, el sefior Ronald Percy Basilic Tavera, responsable del Organo Encargado
de las Contrataciones, inobservd que la columna adicional de precio unitario no alteraba el contenido
esencial de la oferta; es decir, el precio unitario y total, mantuvo la oferta def postor en $/98 000,00.

En ese sentido, se advierte que el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones, declaré desierfo la primera convocatoria de la Adjudicacion
Simplificada n.” 014-2023-RSH- 1, por no admitir ninguna de las dos (2) ofertas, justificando esia
decision debido a que la oferta del postor SM Mecatronic E.LR.L., presentd el anexo n.® 6 (Apéndice
n.° 11), que determina el precio de la oferta, en precics unitarios correspondiendo haberlo
presentado por suma alzada.

b) Adjudicacién Simplificada n.° 014-2023-RSH-2: {Segunda convocatoria)

1. Del requerimiento y términos de referencia.

De la documentacion e informacion proporcionada por la Entidad, se obtuvo el informe n.” 80-
2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-ODI-AIS-CMOM de 26 de junio de 2023, (Apéndice n.” 12),
donde la sefiora Narda Aurcra Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de
Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (MOM) de la Red de Salud Huanuco, solicito al sefior
Eler Borneo Catalicio, jefe de la Unidad de Atencidn Integral de Salud, el “Mantenimiento

-

11 Designada con Memorandum n.° 00925-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/ODL de 11 de abril de 2023 {Apéndice n.” 52), donde se dispone *(...)
que a partir de la fecha quedara a cargo de la Coordinacién del monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal de [a Red de Salud Hudnuco,
debiendo asumir dichas funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo e informar de las acciones realizadas {...)". quien, mediante
Resolucién Directoral n.® 279-2010-GR-HCO/DRS-DIREDHCO-DE-DA-URH, Resoivié en su articulo 1°- Nombrar a partir del mes de septiembre
del afio 2010 como empleada de a la camera de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Hudnuco, a los profesionales de Ia saiud y al personat
técnico asistencial y administratives.
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Preventivo y Correctivo segun Diagndstico situacional de las plantas de oxigeno de Aparicio
Pomares y del H.M.| Carlos Showing Ferrar’”, de acuerdo con el detalle siguiente:

“(...) en tal sentido, se solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas
generadoras de oxigeno medicinal, del H.M.|. Carlos Showing Ferari y el C.S. Aparicic Pomares,
segun diagnostico situacionai.

Se adjunta Informe del diagnostico situacional de las plantas de oxigeno del H.M. I. Carlos
Showing Ferrari y C.8. Aparicio Pomares emitido por el Ingeniero. {...)"

Dicho requerimiento, fue derivado por ef sefior Eler Borneo Cantalicio Jefe de la Unidad de
Atencion Integral de Saiud al sefior Cesar Jandao Diaz Sandi, jefe de la Oficina de Desarrollo
Institucional mediante informe n.* 1142-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-ODI/AIS de 26
de junio de 2023 (Apéndice n.* 13).

Acto sequido, mediante memorandum n.° 01883-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/CDI de 27 de
junio de 2023, (Apéndice n.° 14), &l sefior Cesar Jandac Diaz Sandi, jefe de la Cficina de
Desarrollo Institucional, deriva el citado requerimiento al sefior Marco Antonio Ortega Puchuri,
Administrador, para efectuar las acciones administrativas pertinentes para su respectiva
atencién adjuntando ciento treinta y uno (131) folios, quien a su vez, mediante proveido de 28
de junio de 2023, deriva a la Unidad de Logistica “para su framite” y este a su vez al responsable
de Adquisiciones “para su tramite”,

Cabe precisar, que se ubicd en fos folios n.° 246 al 255 (Apéndice n.° 15), los términos de
referencia visados por la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo
de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (MOM), dentrc del contenido del expediente de
contratacion, sin embargo, estos difieren del contenido del diagnéstico situacion al cual ella
hace relacion en el informe n.* 80-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-0DI-AIS-CMOM de 26 de
junio de 2023 (Apéndice n.° 12).

Seguidamente, en el desarrollo de la segunda convocatoria del procedimiento de seleccién de

h Adjudicacion Simplificada-N° 014-2023-RSH-2, durante la etapa de consultas y observaciones
el postor BIO ALMEDIC EIRL con fecha 22 de setiembre de 2023 realizd la observacién n.®
102 (Apéndice n.° 16). referida a la formacion académica del residente de obra en los
términos siguientes:

*(..)
bservacion Nro. 10
Consulta/Observacidn:

. DICE:
FORMACION ACADEMICA:
01 ingeniero electrénico yfo ingeniero mecanico titulado.
OBSERVACION:
Debe incluirse ingeniero electronico y telecomunicaciones y/o ingeniero mecanico electricista,
debido a su perfil profesional acorde al requerimiento del servicio.
El ingeniero debe encontrarse habilitado en sus labores profesionales para el respaldo ético de
sus funciones dentro de las normas de deontologia profesional.
o)
Anilisis respecto de la consulta u observacién:
Respuesta a la observacion 08: Articulo 29, en mérito al reglamento de la ley de contrataciones
del estado articulo 29 Requerimiento 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de
referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripcidn
objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la

12 Expediente de contratacion Adjudicacion Simplificada n.° 014-2023-RSH-2; folio n.® 181.
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finalidad publica de la contratacién, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnclogias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye,
ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios.

Por lo tanto, en merito a lo expuesto en lineas anteriores no se acoge su observacion, el cual
define con exactitud mantenido la pluralidad de profesionales para el cumplimiento de los fines y
objetivos institucionales. (...)".

Al respecto, teniendo |a posibilidad de poder ampliar la piuralidad de postores en cuanto a las
profesiones de ingeniero electrdnico y telecomunicaciones y/o ingeniero mecanico electricista
debido a su perfil profesional acorde al requerimiento del servicio, solicitada por los postores
en la etapa de consultas y observaciones, el Organo Encargado de las Contrataciones, los
desestimo sustentando su decision en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, procediendo a integrar las bases correspondiente al numeral 2.3 del Capifulo
Il de acuerdo al detalle siguiente:

“(...) La empresa contratista designaré al profesional responsable del servicio en las instalaciones
RED DE SALUD HUANUCO, quien se hara carge de ceordinar las actividades de planificacion y
programacion, asi como en la ejecucién y cumplimiento del programa y solucién de las
situaciones imprevistas que se presenten en los equipos de su cobertura.

()

{ PROFESIONAL. PROFESION GRADO 4_ __ EXPERIENCIAJCAPACITACION
{ Experiencia:
{ Profesional ¢on titulo de Ingeniero mecarico electricista,
] colegiado y habilitade como jefe de equipo, con 05 afios
de experiencia como minimo en semvicios de
mantenimente yio reparacion de plantas de oxigeno
1guales o similares al servicio requerico.

Capacitacion;

Un {0%)
profesional con
titulo de ingeniero
electrénico yfo

o Ingeniero . Curso yio capacitacion de mantenimiento de plantas de
il electronico y/o Prghesional oxigene, mayor o igual a 100 horas lectivas: en los ltimos |
meGanico ingeniero Coleg[ado Y 04 370, i
mecanico Habiitado | RESPUESTA A LA OBSERVACION N° 07
RSEPﬁSTA A Acreditacion: |
La experiencia del personal clave se acreditara de los
OBSE%ZACION siguientes documentos: i} copra simple de Gonlratos y sus \

respectivas conformidades o i) constancias o i)
certificados o ) cualguier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la expenencia del personal
propuesto.

(.“)H

Ahora bien, respecto a los requisitos de calificacion, establecidos en el numeral 3.1 de los
términos de referencia®™, se solicité lo siguiente:

31, REQUISITOS DE CALIFICACION
[B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL [
1 !
B.3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE ‘

B.3.1, FORMACION ACADEMICA

13 Expediente de confrafacion Adjudicacion Simpiificada n.® 014-2023-RSH-2: folio n.° 246 al folic n.° 256.
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Requisitos:

Ingeniero Residente del Servicio
Ingeniero Electrénico ylo Ingeniero Mecanico Titulado.

Respuesta a la observacion 08: Articulo 29, en mérito al reglamento de la ley de contrataciones del estado
articule 29 Requenmienio 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente
técnico de obra, que integran el requerimiento, confienen la descripcion objetiva y precisa de las
caracteristicas y/a requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y
tecnolegias de posicionamiento espacial, tales como la georeferenciacion, en abras y consultorias de obras.
El requerimiento incluye, ademas, los requisitos de calificacion que se consideren necesarios.

Por lo tantg, en merito a lo expuesto en lineas anteriores no sg acoge su observacién, el cual define

con exactitud manteniendo la pluralidad de profesionales para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales.

Acreditacion:

Ei Titulo profesional sec4 verificado por el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, en ef Registro Nacional de Grados y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Macional de Educacion Superior Universitaia — SUNEDU del siguiente link:
htips:Menlinea.sunedu.gob.pe ¢ en el Registo Nacional de Certificados, Grados y Titulos a caige del
Ministerio de Educacion a traves de siquiente link [...]"

Fuente: Bases integradas Procedimiento de Seleccidn n.° 0014-2023-RSH-2, pagina n.® 29,

Elaborado por: Comision auditora.

Asimismo, en los términos de referencia, adjuntos al requerimiento, presentade por la
coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM), se indica los
objetivos de la contratacion para atender la necesidad del servicio de mantenimiento de la
planta de oxigeno; asimismo, para el desarrollo de la planificacién de mantenimiento considera
en su numeral 9.3 la contratacion de un profesional con titulo de ingeniero electrénico y/o
ingeniero mecanico, colegiado y habilitado como Jefe de Equipo, con ¢inco (5) afios de
experiencia como minimo en servicios de mantenimiento y/o reparacion de plantas de oxigeno
iguales o similares al servicio requerido, conforme se visualiza en fa imagen siguiente:

Imagen n.° 10
Término de Referencia solicitada por la coordinadora del Monitoreo de

Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM}

7 - — -

! PERSONAL PROFESION GRADO EXPERIENCIA/CAPACITACION

| | ! _ ==

| Experiencia:

Professional con titulo de ingeniero |
mecanico siactricista, colegiado ¥y
habilitado como jefa de equipo, con 05 afios |
da experiencia como minimo en servicios
de mantenimiento y/o reparacion de plantas
de oxigeno iguates ¢ simifares al servicio

Un {01) |

| requerido.
‘gﬁ?ﬂ;ﬂf ' g?cp:omyaig 6t:l';;pat:ltrs\z:i(fu-t de mantenimiento
it | oo, | Ervteniony | de planies de oxigeno, mayor o guala 100
1o i i | | eg Y | haras lactivas: en los dltimoa 04 afios.
yloingeniaro | yfo inganicro | Habilitado. | RESPUESTA A LA OBSERVACION 07
mecanico mecanico Acreditacion:

RESPUESTA A LA La experencia del personal clave sa
OBSERVACION acreditara de los siguientos documentos: 1)
oz copia simplae da contratos y sus respaclivas
conformidades o ii) constancias o ill)
certificados o Iv) cualquier otra
docurnentacién que, do manera fehaciente

| demuestre la experiancia del personal
propuesto,

—*

Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2, folio n.” 248 al folio n.* 250.

Como se advierte en los parmrafos precedentes, la solicitud de contratacién de un ingeniero
electrénico con titulo de ingeniero electronico de profesion ingeniero electronice requerido por
el area usuaria para brindar el servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno, fue
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modificada por el responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), sin
contar con la autorizacion y sustento técnico por parte del area usuaria™.

Sin embargo, los términos de referencia modificados contenidos y adjuntos & las bases
integradas, estaban suscritos por |a sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales en su calidad de
Area Usuaria. Conforme se muestra en los folios n.°s 246 al 256 los térmings de referencia
visados por la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora Salud Familiar, dentro del
contenido del expediente de contratacién.

De lo descrito y de conformidad con el literal ¢) “Transparencia” del articulo 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado, ias Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando fa libertad de
concurrencia, y que fa contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad”.

Aunado a ello, de conformidad con el articulo 72.3. “Si como resultade de una consulta u
observacion corresponde precisarse ¢ ajustarse el requerimiento, se salicita la autorizacién del area
usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de

contratacion.” (el resaltado y subrayado es agregado).

Sin embargo, de la busqueda de los documentos que sustente la modificacion de los términos
de referencia y si éste se realizd a razon de las consultas y observaciones realizadas por los
postores, no se encontrd documento alguno dentro del expediente de contratacion.

2. De la Calificacién de ofertas y otorgamiento de la buena pro por parte del Organo
Encargado de las Contrataciones.

Después de declarar desierto la primera convocatoria del procedimiento de seleccion

3 Adjudicacion Simplificada N° 014-2023-RSH- 1 el 20 de setiembre de 2023, en la misma fecha
se publicd una nueva convocatoria denominada: adjudicacion simplificada n.® 0014-2023-RSH-
2, segunda convocatoria, para el “Servicios de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno
Medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari”.

Durante el desarrollo de la segunda convocatoria del procedimiento de seleccion de

Adjudicacion Simplificada n.” 0014-2023-RSH-2, se observo el registro un total de dieciséis
(16) participantes, conforme se visualiza en la imagen siguiente:

(imagen en la siguiente pagina...)

= Articulo 29° Requerimiento -Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado n.° 30225 aprobado con Decreto Supremo n. 344-2018-EF y
sus modificatorias.

29.1 Las especficaciones tecnicas, los termines de referencia o el expediente tecnico de las obras, que integran el requenmiento, contiene ia
descripcion objetiva v precisa de ‘as caracleristicas ylo requisitos funcienales refevantes para cumplir fa finalidad piblica de la contratacion. y las
condiciones en las que se gjecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicicnamiento espacial, tales
como la geomeferenciacin, en obras y consultorias de obras. El requenmiento incluye, ademas, los requisitos de calfficacion que se consideren
necesanos.

()

29.8. El Area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requermiento, debiendo asegurar {a calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulacion por errares o deficiencias tecnicas que repercatan en el proceso de contratacion. !

29.11, El requerimiento puede ser modificade para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y ¢l
expediente técnico de obra, asi como los requisitos de caificacién, prewia justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bajoe
fesponsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del area usuana.
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Imagen n.° 11
Registro de participantes
1 ;"ﬂ': 16174530084 ;monmmm Bfoojrem  Vikido 45/00/2025 10174550084
2 m 10a57I0reve DOMCO QUISPERINA W/OS[IMEE  Vilide 2f00/202>  10ISTH29FG
Provaader SERNARDD CAMLEON
3 com RUC 1MERIOIINCS /002823 Vilide 20/09/2023 10435031803
Frawsados e . 2
3 con RIC Vikss ZB/OOVI3  VIEIBIEIE
L] m HILEITINEE  CLISERVIS Ik CEW B.AC. ;/00/183  vilids umtm_mm
L] m 20542491138 INCE-LABEIRL. ey i1y Vibia 26/09/21033 18342481138
BERVICIOS ¥ VENTAS
7 Prevewdw 'Ell - 22/ ViHde 22/00/2023 10IPIINTIT
<om RUC
Emy
a m 20852147208 SHOALMNEDICEIRL 22/08/20213 Vibide 22/00/2873 2082142200
. ::‘:”“c* 2ac 2/ Vindo 19/00/203%  HSCTIBAUIY
BERVICTOS ¥
10 PO osemnaers Ao he onIAT  astoosaem  viksde TN/ A0MEK0I8TS
CERRADA - BERALT S.A.LC.
Provesdor TECHROLOGY & BIHOVA
1 con A0 20808045900 AOOEEAAL. 2f00/2023  vikde /00020 20608645004
Provesdor
12 cat miC MEOTIN00T  MD FROVECTOGELRA,  25/08/1013  Vilids 25/09/203 20609188008
Pravesdar INVERSIONER RADZ
<] onREC 20509731457 SAL, niwfu3  vikde /092073 20600731657
Pravedor MLENGE CONTRATIETAS
2] con et S HN i 01/10/2013 Vilde 11012025  20611172464)
Provesdor
B me NN YOURNGUSIVBEIRL  5/00/HZ3 Vikde 1/00)2922 20611417020
1 P ey T ONPATISTAS o oraen visde /e 0e11m0
con RUC EIRL

Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simpiificada . 0014-2023-RSH-2, folies nros.” 22 al 23.

Como se puede apreciar, en la imagen precedente se registraron dieciséis (16) postores; sin
embargo, solo el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaledn con RUC N° 10435032805, presentd
su oferta a través del Sistema Eiectronico de Contracciones con el Estado SE@CE®, la misma
que fue admitida; segin consta en el “Acta de Evaluacién, Calificacion de Ofertas y
otorgamiento de buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 014-2023-RSH-2" (Apéndice
n.° 17), de 5 de octubre de 2023, visada y suscrita por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
jefe de la Unidad de Logistica, responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la
Entidad.

Ahora bien, respecto a la propuesta presentada por el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaledn,
el responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), sefior Ronald Percy Basilio
Tavera, realizd la admisién, evaluacién y calificacion de la citada oferta en funcion a la
documentacién y sustento presentados por el postor, tal como se aprecia en el detalle siguiente:

()

1.- BERNARDO CAJALEON PEDRO ARBUES., con R.U.C. 10435032805, con su oferta técnica
que corre en (62) folios, revisado la documentacién, el érgano encargado de las contrataciones
(OEC) declara su oferta, ADMITIDO por cumplir con la documentacion de presentacion obligatoria.

: oot ) '
e giss ﬂ‘a@% htips-iprod2 seace.gob pe/seacebus-uwd-pubifichaSeleccion/fichaSeleccion xhimi?id=be61c9d0-081e-4a02-a143- 3515f63f0a554ptoRetorno=LOCAL

Y
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BERNARDO CAJALEON
DOCUMENTQS OBLIGATORIOS PEDRO ARBUES |
a) Declaracion jurada de datos def postor {Anexo N° 1) ‘ S| PRESENTO
¢) Declaracion jurada de acuerdc con el literal b) del articulo 52 del ‘ S| PRESENTC
Reglamento. (Anexo N° 2)
1! S
¢} Declaracion jurada de cumplimiento de las especificaciones Tecnicas. | SI PRESENTO
seglin el numerai 3.1 del Capitulo Hli de la presente seccion. {Anexo N° 3) |
e} Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. {Anexo N° 4) ‘ S| PRESENTO
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que |
consigne fos infegrantes, el representante comun, el donucilio comin y las |
abligaciones a las que se compromete cada uno de los ntegrantes del \ NO CCRRESPONDE
consercio, asi como el porcentae equivalente a dichas obligaciones.
{Anexo N° 5)
q) El precio de la oferta en soles y:
Asimismo, Ia oferta incluye el monto de 'a prestacién accesoria. cuando | §1 PRESENTO
comesponda. {Anexo n° 6) |
h) Cursos de capacitacion de mantenimiento de planta de oxigeno mayor o |
1gual a 160 horas lectivas en los Gitimos 04 afios, \ SLPRESENTO

Acto seguido, el 6rgane encargado de contrataciones OEC, procede a |a evaluacion del
cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores admitidos, de acuerdo al
siguiente detalle;

REQUISITOS DE CALIFICACION
BERNARDO CAJALEON PEDRO
ARBUES., con R.U.C. 10435032805

POSTORES

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL ! CUMPLE
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | CUMPLE
B.3 CALIFICAC]ION DEL PERSONAL CLAVE | ~ CUMPLE
B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ! CUMPLE
C. EXPERIENGIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | CUMPLE

§ ()

Posteriormente, se verific que el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de Contrataciones (OEC), admitié al Unico postor Pedre Arbues Bemardo Cajaledn,
quien obtuve un puntaje total de ciento quince (115) puntos, por un monto de
S/ 95 539,00 adjudicandose la buena pro del citado procedimiento de seleccion.

Sin embargo, de la revision a los documentos de la oferta presentada por el postor Bemarde
Cajaleon Pedro Arbues, con el cual se otorgé la buena pro, se advirtid que el citado postor no
cumpiié con acreditar todos los requisitos de calificacién de la experiencia del personal clave y
la experiencia del postor en ta especialidad, solicitadas en las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada n.® 014-2023-RSH-2, {Apéndice n.° 18)
conforme se describe a continuacién:

a. Respecto ala experiencia del personal clave:
Se advierte que en el numeral 3.1. Requisitos de calificacion y literal B.4 EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE® Y C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, '

consideradas dentro de las bases integradas se solicito lo siguiente:

'8 Fofio n.° 138, Bases Infegradas del procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N.° 0014-2023-RSH-2 - segunda convocatora,
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o

B.4 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

Requisites:

Ingeniero Residente def Servicio
Ingeniero electronico y/o ingeniero mecénico con experiencia de (4) afio en el objeto de l2

contratacién, servicios de mantenimiento de plantas de oxigeno, servicio de reparacién de
plantas de oxigeno, ensamblaje de plantas de oxigeno, servicios correctivos de equipos
para planta de oxigeno medicinal en la entidad del sector salud. Respuesta de la consulta
01

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (I}
constancia o (lll) certificades o (IV) cualquier otra documentacién que de manera
fehaciente demuestre la experiencia dei personal propuesta. {...)"

Porlo que, el postor ganador de la buena pro, Pedro Arbues Bernardo Cajaledn identificado
con RUC n.° 10435032805, propuso como personal clave a través de los Documentos de
Caiificacion del Personal Clave (Apéndice n.° 19) al ingeniero mecanico Daniel Barrios
Mestas, identificado con DNI N° 41242945, de quien adjunté como sustento para acreditar
la formacidn académica y experiencia del personal clave, los documentos de acuerdo al

cuadro siguiente:
Cuadron.® 4
Formacidn Académica y experiencia del ingeniero mecanico Daniel Barrios Mestas
N | Documentacién
a) Formacion Académica Enind Defal
1 | Titulo profesional Universidad Nacional del Callao | Ingeniero Mecanico. |
3 ’ > .| Membroordinario de laordene |
2 | Diploma Colegio de Ingenieros del Peri 1 inscrito con registro . 162104 [
- |'b) _Capacitacién |
= . Disefo de Instalaciones de baja y
3 e media presion y calculo de Como participante, 240 horas.
Pefrdlec ta
ngues
Operacién y mantenimiento de Como participante, 24 horas.

4 | L@ AGA plantas de oxigeno medicinal

Codigo ASME B31.8 tuberias de
transporte y distribucion de gas

5 | Sagas Ingenieria Coma participante, 16 horas.

6 Inspeccicn de recubnmientos en \
Ingenieros & Consultores ensayos destructivos y no Como participante, 8 horas.
destructivos ‘
N 7 | EVCIngenieros SAC ;:;Ilrgrc:g glnchgl(fsdl\%%de Como participante, 48 ho rai i
Tofal de Horas de Capacitacién 336 horas
| c. Experiencia del personal clave j
| Genltro Latinoamericano G Y N
1 | deRehabilitacion SRE. -CLG | Segln contrato 365 dias

Y N de Rehabilitacion S.R.L.

Centyo Latinoamericano G Y N
2 | deRehabilitacion S.RL.~CL.G | Seguin confrato 365 dias

Y N de Rehabilitacién S.R.L.

3 | Electroicomin E.LR.L.

Jefe de Mantenimiento de plantas

de oxigeno 1450 dias
7 Total, de Horas dé Experiencia l 2 190 horas

Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simplificada n.” 0014-2023-RSH-2.

Elaborado por: Comision augitora.
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Al respecto, mediante Carta n.® 00003-2024-CG/OC0691 de 3 de octubre de 2024,
(Apéndice n.° 20), se solicito al sefior Daniel Barrios Mestas', brinde informacion y
documentacion referente a su participacién en la ejecucién de la Adjudicacion Simplificada
N® 0014-2023-RSH-2 “Servicios de mantenimiento de la planta de oxigeno del
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari”; dicha consulta fue atendida a través
de la carta n.° s/n de 4 de octubre de 2024'8 (Apéndice n.° 21), donde manifestd: “con

respecto a los documentos de la referencia, manifiesto que no he participade en el proceso ni la
gjecucion de la Adjudicacion Simplificada N° 0014-2023-RSH-2".

Es asf que, se evidencié que el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaledn al momento de
presentar sus propuestas (técnica y econdmica), para participar en el procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada N° 0014-2023-RSH-2 “Servicios de mantenimiento de
la pfanta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari®, no contaba con
su personal clave, habiendo presentado documentos presuntamente carentes de
veracidad para ser admitido, calificado y finalmente adjudicado con la buena pro.

Respecto a los documentos presuntamente carentes de veracidad, presentados por el
postor Bemardo Cajaledn Pedro Arbues identificado con Ruc n.® 10435032805, se abservo
lo siguiente:

Cuadron.”° 5
Sustento para acreditar la formacion académica y experiencia del personal clave

“ Duracién A
Fecha del Periodo de
! N° | TipodeDocumento del Observacion
f Documento Contrato Prueba
No adjunta la conformidad de la

_(l_)g;lrzl;ldeo'!r'rabalo prestacion del servicie

] Necgsi da dp del Del o No guarda relacion las fechas de

| 1| Mercado. celebrado wnomzz | WNB2 | sgnomava | BARE I nbo0y 28
conia empresa Centro 14/1012022 15112/2020 P P .
emoaTentan C (N l.a firma no corresponderia al
de Rehabilitacion SRL. | rebajador,
Conirato de Trabajo !
Temporal por No adjunta fa cenformidad de {a

~ Necesidad del & 1‘?:2'“20 Del prestacion del servicio.
2 | Mercado, celebrado 12H0/2020 2 15/10/2020 al
con la empresa Centro 141072021 13122020 | Lafirma no corresponderia al
Latinoamericano G y N trabajador.
de Rehabilitacion SRL.
Cerfificado de Trabajo Del
de la empresa 15/08/12018 Habria trasiape con los otros
3| ELECTROICOMN 1410812022 al : contratos.
EIRL 14,08/2022
)
Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simglificada n.° 0014-2023-RSH-2.
o« Elaborado por: Comision auditora
Del cuadro precedente, se puede advertir que el postor ganador de la buena pro, Bernardo

Cajaledn Pedro Arbues con Ruc n.” 10435032805, quien propusc como personal clave al
ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas identificado con DNI N° 41242945, y ademés
sustento su experiencia con dos (2) contratos y una (1) constancia de trabajo, estos no
acreditarian fehacientemente la experiencia profesional, ya que como se observa en el
contrato del ltem n.” 1, las fechas del documento no guardan refacion, asimismo; en el item
n° 1yelltemn.® 2, las firmas no corresponderian al profesional y finalmente en el Item

17 Remitido a traves del carreo electronico facturacionycartera@diagnostocls.com de 18 de octubre de 2023 a horas 17°31.

18 Recibido a Iravés de correo electrénico vegas@contraloria.gob.pe desde miernandez@edipesa.com.pe de fecha 18 de octubre de
2023 a horas 16:39.
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n.° 3 en la constancia de trabajo, existe trastape en el periodo de labores del citado
[ profesional.
b. Respecto a la Experiencia del Postor en la Especialidad:

SegUn el literal C. Experiencia del Postor en [a Especialidad (Apéndice n.° 22) del numeral
3.1 requisitos de calificacion del capitulo 3 de las bases integradas del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-2 “Servicios de mantenimiento de
la planta de oxigeno del Hospitai Materno Infantil Carlos Showing Ferrari” {Apéndice
n.° 10), se establecid lo siguiente:

[

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300 000,00
(Trescientos mil con 00/100 soles), por la contratacién de servicios iguales ¢ similares al
objete de fa convocatoria, durante los (8) aios anteriores a la fecha de la presentacion de las
oferias que se computaran desde la fecha de la conformidad ¢ emision del comprobante de
pago, segln corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de $/ 25 000,00 {Veinticinco Mil con
00/100 soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
ios ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de page, segin corresponda. En el
caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicién de micro y pequefia
empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento de plantas de
oxigeno, servicio de reparacion de plantas de oxigeno, ensamblaje de piantas de oxigenc,
servicios correctivos de equipos para planta de oxigeno medicinal en la entidad del sector
salud. Respuesta de fa observacién 03.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de paga cuya cancelacién se acredite documental y iehacientemente, con
Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite ef abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago, correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
coniratacion, se debe acreditar que coirespenden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacian, las veinte {20) primeras contratacicnes indicadas en ef Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en |2 Especialidad. {...)".

. Ahora bien, el postor ganador de la buena pro, Pedro Arbues Bemardo Cajaleén con Ruc
n.° 10435032805, presentd el anexo n.° 1 ‘Declaracion Jurada del Postor” (Apéndice
n.° 23), en donde declard tener Ia condicion de Micro y Pequefia Empresa, por lo que de
acuerdo a las bases integradas le correspondia acreditar una experiencia de S/25 000,00,
presentando copias simples de dos (2) contratos privados, detailados a continuacion:

Cuadron.” 6
Documentos presentados por el postor

N° Documentos presentados por el postot Observaciones

Si bien presentd un contrato, no adjuntd su
respectiva conformidad para acreditar que
| realizé el servicio.

« Contrato de servicio privado 010-
BCPA-2023 de 20 de setiembre de
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' 2023 suscrito con el Sr. Hamilion

Fuentes Hilario, por S/ 12 000.00.

¢  Voucher de pago BBVA de 2/10/23 por

S/ 12000,00

» Factura Electronica — EQ01-53, RUC
10435032805 - EG01-53, por Sf 12 ,
000.00. i

» Contralo de semwicio Privado 008- |
BCPA-2023 de 15 de sefiembre de
2023, por S 15 000,00 suscrito con el
Sr. Visag Villaviciencio Jes(s Javier

‘ i fg%"gga%%?rim%oq E?m'g?' S"?Ué | Presentd una factura electronica por el importe
J’ 2 e AR de SM5 000,00; sin embargo, no adjuntd

| Si bien presento un contrato, no adjunto su
respectiva conformidad para acreditar que
realizo el servicio.

‘ OOO'OO'r por servlcx? de ’."a"‘“f"".’?‘e““’ voucher de deposito, nota de abeno, reporte de
‘ gzz.?g :i‘;om;?:gzz:avglar:?;:ea;;?genz estado de cuenta, cualguier otro documento
| N | emitido por Entidad del sistema financiero que
| .SJEEOL:S VISAG  VILLAVICENCIO acredite fehacientemente !a cancelacion del

l - citado comprobante de pago. i

|
Fuente; Expediente de Contratacion Adjudicacion Simpiificada n.® 0014-2023-RSH-2.
Elaborado por: Comision auditora.

En ese contexto, se advirtié que el sefior Percy Ronald Basilio Tavera, responsable del Organo ‘
Encargado de las Contrataciones (OEC), intervino calificando de manera inadecuada los |
documentos presentados por el postor, ya que, los mismos no acreditaban de manera
fehaciente la experiencia del personal clave y la experiencia del postor en la
especialidad para ser adjudicado con la buena pro, mostrando la actuacidn indebida del
Responsable del OEC; situacion que contravino lo establecido en los términos de referencia y
bases integradas.

[

. Sobre la ejecucion del servicio del mantenimiento de la planta de oxigeno medicinal.

Segun Informe Técnico n.° 001-2025-CG/OC0691-ACH/RRR de 7 de noviembre de 2025,
{(Apéndice n.° 24), suscrito por el Ing. Rubén Rojas Reyes, Experto de la Comisidn Auditora,
en adelante “informe técnico”, se advirtid lo siguiente:

u

)
6. CONCLUSIONES

>,

6.1. En relacién al funcionamiento del proceso de Generacidon de Oxigeno medicinal en
una Planta de la marca: Hangzhou CuRui air separation equipment Co.Ltd. modelo:
KHO-40

6.1.1.Tecnologia PSA como base del sistema
La pfanta utiliza tecnologia PSA para separar el oxigeno del aire mediante zeolitas. Si la

tecnologia fallara la produccion de oxigeno se detendria o disminuiria drasticamente,
afectando el suministro continuo necesario en entornos médicos.

~

6.1.2.Proceso integral y riguroso
El sistema incluye etapas de compresidn, pretratamiento, adsorcion, regeneracidn y
filtracion final, Sifalla alguna etapa: La calidad del oxigeno se veria comprometida, pudiendo
contener impurezas ¢ no cumplir con los estandares médicos.

6.1.3.Pretratamiento como garantia de eficiencia ‘
Elimina polvo, aceite y humedad del aire comprimido. Si no se reallza el mantenimiento, las

impurezas podrian dafiar los componentes internos, reducir la eficiencia del sistema y
contaminar el oxigeno producido.
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6.1.4. Fiitracidn final como medida de seguridad sanitaria
El filtro esterilizador elimina microorganismos peligrosos. Si no se reemplaza: El oxigeno
podria contener bacterias, virus o hongos, poniendo en riesgo la salud de los pacientes,
especiaimente 10s inmunocomprometidos,

6.1.5.Prevencion de riesgos clinicos
La filtracion final evita infecciones respiratorias y complicaciones médicas. Si se omite o falla:
Aumenta e! riesgo de enfermedades nosocomiales, pérdida de confianza en el sistema al
poner en riesgo la calidad de oxigene medicinal.

6.1.6.Produccion continua y confiable
El ciclo alternado de adsorcion y regeneracion permite un suministro constante. Si no se
realiza mantenimiento: Las torres podrian saturarse o fallar, interrumpiendo la produccion
de oxigeno y afectando |a atencién médica urgente.

6.1.7.Aplicacién médica sequra y eficaz
El sistema garantiza oxigeno puro para tratamientos clinicos. Si el sistema no se mantiene
adecuadamente: El oxigeno podria no cumplir con los estandares médicos, comprometiendo
la eficacia de los tratamientos y la seguridad del paciente.

6.1.8.Sobre los filtros que deberia tener la planta
La normativa peruana exige que el oxigeno medicinal producide por plantas PSA esté libre
de microorganismos patogenos. Para cumplir con esta exigencia, es obligatorio
implementar y mantener filtros especializados como los coalescentes, de carbén
activado, de alta eficiencia y oleéfilos. La falta de mantenimiento o reemplazo de estos
componentes comprometeria la pureza microbioldgica del oxigeno, poniendo en riesgo la
salud de los pacientes y el cumplimiento de los estandares sanitarios establecidos

6.2. Sobre las caracteristicas técnicas de la planta de oxigeno que se solicité mediante la

IOARR n.® 2514914 en la EE.SS. Carlos Showing Ferrari-Amarilis distrito de Amarilis

provincia de Hudnuco departamento de Huanuco.

La planta de oxigeno KHO-40 instalada en el EE.SS. Carlos Showing Ferrari cuenta con
2

especificaciones técnicas adecuadas para la produccion de oxigeno medicinal, cumpliendo
con los parametros de flujo, pureza y presion requerides. Sin embargo, se identificaron
discrepancias entre lo contratado y lo instalado, como el modelo del compresor tipo tornillo,
lo cual podria afectar la garantta, ef rendimiento y la trazabilidad del equipo. Ademas, Ia falta
de informacion sobre el tipo de tamiz melecular utilizado en el generador de oxigeno
representa una omision técnica relevante, ya que este componente es clave para asegurar
la calidad del oxigeno producido. La correcta instalacion, mantenimiento y verificacion de
todos los companentes, especialmente los sistemas de purificacion y control, son esenciales
para garantizar la seguridad del suministro de oxigeno medicinal y ei cumplimiento de la
normativa sanitaria vigente.
-

6.3. Sobre el diagndstico técnico de la planta de oxigeno realizado segtn la orden de
servicio n.°0000791

6.3.1.Diagnéstico técnico de la planta de oxigeno

+  Llaplanta modelo KHO-40 se encontraba inoperativa desde abril de 2023.

*  Se identificaron maitiples fallas: presencia de aceite en ductos, fiitros mai instalados,
flujometro roto, analizador de oxigeno defectuoso, y posible contaminacion de zeolita.

»  Eldiagndstico recomendd mantenimiento carrectivo integral por 8/70,315.00 mas IGV
y mantenimiento preventivo por S/ 24,913.62 mas IGV.

o No se incluyd informacidn sobre el filtro biologico de oxigeno, componente esengial
para garaniizar la pureza microbioldgica del gas medicinal.
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6.4. Sobre el servicio del mantenimiento de la planta de oxigeno derivado de ia
adjudicacién simplificada n.® 14-2023-RSH-2

6.4.1.Diferencias entre diagndstico y Términos de Referencia {TDR)

»  El diagnéstico técnico se basd en el compresor modelo AAG-55A, mientras que los
TDR consideraron el medelo CSD75, generando incompatibilidad técnica.

«  Los componentes listados en los TDR no correspondian al equipo instalado, lo que
afectd la eficacia del mantenimiento.

e Selistaron componentes que no corresponden a los instalados en la planta, incluyendo
filtros de aire y aceite con codigos distinios y sin especificaciones técnicas
comparables.

+  No se incluyé el filtro biologico de oxigeno ni se especificd el tipo de filtro requerido
para cumnplir con la normativa sanitaria vigente (RM N.° 794-2022-MINGA).

o Se cambid la zeolita sin ninguna evaluacion ni informe técnico de sustento segun lo
revisado en fa documentacion.

s  Se omitieron actividades criticas como limpieza de ductos, y mantenimiento del
compresor booster.

6.4.2.Ejecucion del servicio de mantenimiento

o Elsenvicio fue ejecutado por Pedro Bernardo Cajaledn Arbues, sustentado en informes
técnicos N.° 0001 y 0002-2024; cabe resaltar que ambos informes describen
exactamente las mismas actividades, lo que evidencia duplicidad.

e El proveedor Pedro Bemnardo Cajaleon Arbues no cumplio con prestar ef servicio con
el personal clave ofertado, esto se evidencio con la comunicacion del ingeniero Daniel
Barrios Mestas quien negd haber participado en la ejecucién y ia elaboracion dichos
informes.

e Las actividades descritas en los informes no incluyeron evidencias de los modelos ni
tipo de filtros reemplazados, lo que impidio realizar la verificacion del cumplimiento de
los estandares técnicos requeridos.

e No se documentd la instalacion de filtros bacteriolagicos ni de alia eficiencia, lo que
represento un riesgo para la calidad det oxigene producide.

6.4.3.Evaluacién de los informes técnicos

e Las actividades descritas en los informes no se alinean con las necesidades reales de
la planta.

»  No se evidencio la ejecucion de acciones recomendadas en el diagndstico, como el
cambio del analizador de oxigeno, limpieza de lineas, ni mantenimiento del booster.

e La planta coniinud inoperativa tras el primer mantenimiento, requiriendo una
prestacion adicional.

o No se adjunto evidencia fotografica ni técnica def cambio de filtros, ni se especifico el
tipo, marca, modelo o capacidad de los elementos instalados.

¢ La omision de instalacién del fitro biolégico y la falta de trazabilidad de los
componentes utilizades comprometieron la seguridad def sistema.

6.4.4.Prestacion adicional y sequndo pago

e Se autorizé una prestacion adicional del 25% del contrato original para adquirir zeolita.

e Elinfofme técnico N.° 002-2024 TALLERABRAHAM-IR del 31 de diciembre del 2023,
repite as actividades del Informe Técnico N.° 001-2024-TALLERABRAHAM-IR del 20
de noviembre de 2024, sin justificar técnicamente el nuevo pago, ni el sustento de
cambio de zeolita.
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¢ Seemitié un segundo comprobante de pago por S/ 23,899.75, sin evidencia de mejora
sustancial en la operatividad.

e  No se documentd el reemplazo del fitro bioldgico ni se especifico el tipo de zeolita
utilizada, lo que impide validar |a mejora en la pureza del oxigeno.

e Alnotener un sustento técnico de las actividades realizadas, no seria procedente que
se otorgue el adicional al servicio.

6.4.5, Verificacion de operatividad

«  Elinforme del Informe N.2 27-2023-POM-HMICSF/RSH/DRSH-JITL, de fecha 24 de
noviembre de 2023, elaborado por Jonathan José Lucich Tapia, responsable de la
planta de oxigeno medicinal indico que la planta seguia inoperativa y el oxigeno no
alcanzaba la pureza requerida, situacion que se contradice con los informes técnicos
informes técnicos N.° 002-2024 TALLERABRAHAM-IR del 31 de diciembre del 2023,
y del Informe Técnico N.° 001-2024-TALLERABRAHAM-IR del 20 de noviembre de
2024, que afirmaban haber realizado mantenimiento completo y haber alcanzado 95%
de pureza.

6.4.6. Participacién de profesional clave

e  Elingeniero Daniel Barrios Mestas nego haber participado en la elaboracin de los
informes técnicos, lo que invalida su contenido como sustento técnico.

o No se verifico la participacion de un profesional idoneo en la ejecucion del servicio,
contraviniendo los principios de idoneidad técnica exigidos por la normativa de
contrataciones del Estado.

6.5, Determinacidn del perjuicio econémico

Con base en los pagos realizados y la falta de evidencia lécnica que sustente la ejecucion
efectiva del servicio, se determina lo siguiente:

TABLA N° 20 CALCULO DEL PERJUICIO ECONOMICO

Orden de Servicio v Concepto Monto (S/)
. Mantenimiento preventivo de planta de cxigeno .
N22250-2023 | radicinal (SIAF 4002) , 223,00
" 3 Mantenimiento preventivo de planta de oxigeno '
NS2951-2023 | mecicinal (Adicional- SIAF 5392) kbl
Total, desemboisado 119,498.75 |
Perjuicio econdmico estimado S/ 119,498.75 |

Elaborado por: Expeito de la comision auitora.
Fuente: Comprobante de pago N°3480, comprobante de pago CP N°3978 {u N

En resumen, el servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno medicinal del Hospital
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, fue ejecutado sin sustento técnico valido, sustentado
en informes duplicados y sin la participacion de un profesional iddneo que garantice la calidad
técnica del servicio: advirtiéndose que, no se cuenta con evidencia suficiente que respalde la
gjecucion efectiva de las actividades contratadas.

Los informes técnicos carecieron de especificaciones detalladas sobre los filtros del sistema
de aire y oxigeno, omitiendo informacion critica como el modelo, tipo, capacidad y
compatibilidad de los elementos instalados; ademas, no se considero la instalacion ni €l
reemplazo del filtro biolégico de oxigeno, componente esencial para asegurar la pureza
microbiologica del gas medicinal, conforme a la normativa vigente.
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Esta omision representa un riesgo directo para la salud de los pacientes. La duplicidad de
informes, la falta de trazabilidad de los componentes utilizados, y la negacién formal del
ingeniero que figura como autor de los documentos técnicos, evidencian una gjecucion
deficiente de! servicio. Como resultado, no se garantizé la operatividad de la planta nila calidad
del oxigeno producide, afectando directamente la atencién médica y generando un perjuicio
econdmico total de S/ 119,498.75 (ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho
con 75/100 soles).

4. Sobre la incongruencia en la calificacion de la experiencia del personal clave y
presentacion de documento carente de veracidad.

Para acreditar la cafificacion del personal clave, el sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn,
acreditd como residente del servicio al Ingenierc Mecanice Daniel Barrios Mestas con CIP N°
162104, presentando para ello su titulo profesional otorgado por la Universidad Nacional de
Callao emitido el 10 de setiembre de 2008, siendo incorporado como miembro ordinario en el
Colegio de Ingenieros del Per( con el registro n.° 162104 el 14 de marzo de 2014, conforme
se visualiza en la imagen siguiente:

Imagen n.® 12
Titulo universitario del resicente de servicio
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Fuente: Propuesta del postor Pedro Arbues Bemardo Cajaledn, pagina 66 del expediente de contratacion.

De conformidad con las bases del procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada
n.° 0014-2023-RSH-2, segunda convocatoria, para €l “Servicios de Mantenimiento de la Planta
de Oxigeno Medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari®, se considerd
inicialmente que la experiencia del residente de obra debia ser acreditada por un periodo de
cuatro (4) afios como asistente y/o ingeniero residente y/o supervisor de obra ylo jefe de
supervision y/o servicio de inspector de obra; aunado a ello, para el computo del tiempo de la
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), solo se considerara una vez el periodo
traslapado, conforme se visualiza en la imagen a continuacion:

(Imagen en la siguiente pagina...)
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Imagen n.° 13
Experiencia del personal clave
—
| B4 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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yfa ingeniero residente yio supennsor de obra yio jefe de supervision ylo senacia de nspactor en obras.

La experiencia def personal dave se acredRard con cuslquiena de los sigwentes documentos: (i} copia
I simpie de confrates y su respectiva conformidad ¢ (if} constancias o (i} cartificacos o (iv) cuakquier otra
documentacidn que, de manera fehacients demuestre la expenancia del personal propuesto.

Fuente: Expediente de Contratacién Adjudicacion Simplificada n.® ¢014-2023-RSH-2 falio n.° 213.

Es asi que, en la “Declaracion Jurada de Formacion Académica del Personal Especialista
Requerido para la Prestacién del Servicio — Oferta” (Apéndice n.® 25), el postor ganador de
la buena pro sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, declard gue contaba con la participacion
del Ingeniero Mecanico, quien acreditd seis (6) afios de experiencia en el objeto de la
contratacion, servicios de mantenimiento de plantas de oxigeno, servicics de reparacion de
plantas de oxigeno, ensamblaje de plantas de oxigeno, servicios correctivos de equipos para
plantas de oxigeno medicinal, conforme se visualiza en la imagen a continuacion:

imagen n.° 14
Declaracién Jurada de formacion academica dei personal especialista
2 ©000LG
DECLARACICN J1 DiE FO L] DL PRERSCONAL,
ESLECIALISTA REQUERIDT PARA LA PRESTACICN DEL SERVICIO
CPFERTA
Safores
—
N Q02 4- 2O F-RIHSOUC-2
Prezente. «

Deciass BES LFMTENIT SUR CURME Son of HEEME shantel CIvE DINT I eecue 40 det SERVICO DR
MANTENIFICHTO Of LA FLANTA Df OOGENG DEL NOSMTAL MATERNG INSANTIL CAAUOS THOWING
temRAn

PLANTEL FROFLUONAL CLAVE
Cango Fratesan Eepaneacis
L Acradte OB #ADS da  seperanca en o oBeta  de
SERVICKD Ve amico an T TE
ae de plantas de osigeno,
Erdarnbiaie de placias de Godfidrdd), e on COFPRTTwos e
q s ORre e s e o e Tl

Hudnuce, OF de ostutre de 2023

) —

g
o T et

TSP ORG ARBLES SPANADS CAIALEON
UNE N ARSO ) PAn

Fuente: Expediente de Contratacién Adjudicacion Simplificada n.” 014-2023-RSH-2 (Segunda
convocateria), folio n.° 78.

Adicionalmente, con la presentacion del Anexo n.® 3'% (Apéndice n.° 26), "Declaracion Jurada
de Cumplimiento de los Términos de Referencia”, emitido el 3 de octubre de 2023 y suscrito
por el sefor Pedro Arbues Bermnardo Cajaledn, se sefiald;

“...) ‘
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luego de haber examinado las bases y demas documentos del procedimiento de la referencia
y. conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentas, el postor
que suscribe ofrece el servicio de MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento. (...)"

Posteriormente, el sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaleon, para acreditar la experiencia del
servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno del Hospital Matemo Infantil Carlos Showing
Ferrari, presenté los contratos y certificados de trabajo del ingeniero mecanico, Daniel Barrios
Mestas, CIP n.® 162104 (Apéndice n.° 27), conforme se detaila en el cuadro siguiente:

Cuadron.® 7
Evaluacién de expetiencia del ingeniero mecanico, Daniel Barrios Mestas
para acreditar su experiencia

' Fecha de contratacion Fecha Comentario |
Tino de Contrato/Modalidad/Descripcion £ » i g
] Contrato Auditora
! Contrato de Trabajo Temporal con e CENTRO
LATINOAMERICANO GYN DE REHABILITACION
S.R.L., por los servicios.

| v Mantenimiento, iimpieza y calibracion de los

| balones de oxigeno para uso domicitiario y para

| vigjes.

v Mantenimiento, limpieza y calibracion de
| concentradores de oxigeno, para uso 1 afio
| domiilario 15/10/2020 ! 1414012021 12/10/2020 (traslape)
¥ Mantenimiento, limpieza y calibracion para las |
recargas de balones de oxigeno medicinai las 24 \
horas a domicilio,
¥ Mantenimiento, limpieza y calibracion de
reguladores de oxigeno, Oximetro de pulso.
¥ Mantenimiento de aspiradores de secreciones.

\ ¥ Mantenimiento de nebufizadores. ]
' En el articulo
Contrato de Trabajo Temporal con el CENTRO te‘!'gﬁ{;gjel
LATINOAMERICANO GYN DE REHABILITACION sefiala ‘que
1 S.R.L.. perios servicios. regira a ;?artir
v Mantenimiento, limpieza y calibracién de los dal 15 de
hglpnes de oxigeno para uso domiciliario y para el

vigjes.

[ ¥ Mantenimiento, limpieza y calibracion de 202%;122&1 el
conceniradores  de  oxigeno,  para US| yogpngy | 14/10/2022 | 101012022 | octubre de
d0m|C|I|an_o. ‘ 7 2022)

v Mantenimiento, limpieza y calibracién para las | o nd6

| recargas de balenes de oxigeno medicinal las 24 fasen (8

horas a domicilio. facha axacta, |
¥ Mantenimiento, limpieza y cafibracion de dala
requladores de oxigeno, Oximetro de puiso. prestacion

| ¥ Mantenimiento de aspiradores de secreciones. el

| Mantenimientc de nebulizadores.

| ak . Traslape

| Cerificado de iabajo con la empresa

| ELECTROICOMIN E.L.R.L — PERU, como Jefe de 5

{ Mantenimiento de Plantas de Oxigeno. (15/08/2018 | 14/08/2022 | 14/08/2022 | 4 afios

‘Fuenle: Contratos y certificado presentado por €f sefior Pedro Bernardo Cajaledn, Expediente de contra:acoﬁ Adjudicacion
Simplificada n ° 014-2023-RSH-2: folio n.°63 al folio n.* 85.

Elaborado por: Comision auditora.
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Del cuadro precedente, se advierte que el sefior Daniel Barrios Mestas, presté sus servicies
como Jefe de mantenimiento en la Planta de Oxigeno de ELECTROICOMIN E.1R.L desde ¢l
15 de agosto de 2018 al 14 de agosto de 2022, por lo que, al haber sido contratado por la
empresa CENTRO LATINOAMERICANO GYN DE REHABILITACION S.R.L. (CELAR Centro
de Fisioterapia), para realizar el mantenimiento, limpieza y calibracidn de balones de oxigeno,
concentradores de oxigeno, reguladores de oxigeno desde el 15 de octubre de 2020, en dicha
fecha se genero el primer traslape por la experiencia que se venia ejecutando de manera
paralela, por lo que, &l sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado
de Contrataciones (OEC), debi6 contabilizar los traslapes de |a forma siguiente:

Cuadron.®8
Resumen de evaluacién de experiencia segin Comisién de Auditoria
Tipo de Fecha de contratacién Teriis
contrato/Modalidad/Descripcion Del | Al B

ELECTROICOMIN EIRL 15/08/2018 14/08/2022 4 afios
" CENTRO LATINOAMERICANO GYN DE ; | ey

‘SQ . REHARILITACION S.RL. 7 15/10/2020 14/10/2021 A 0 anos

CENTRO LATINOAMERICANO GYN DE .
! REHABILITACION SRL. 15/10/2022 14/10/2022 7 0 afos
Total, de afios de experiencia segin Comisién de Auditoria 4 afios

Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacion Simplificada n.” 0014-2023-RSH-2.
Elaborado por: Comisién auditora.

Como se visualiza del cuadro anterior, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del
Organo Encargado de Contrataciones (OEC), debid considerar los traslapes de la experiencia
del personal clave desde que el ingeniero mecénico fue contratado por la empresa CENTRO
LATINOAMERICANO GYN DE REHABILITACION S.R L. (CELAR Centro de Fisioterapia); sin
embargo no lo hizo, por el contrario avalé la experiencia de 6.08 afios del ingeniero mecanico
{ver imagen n.° 11) sin realizar mayor andlisis sobre los traslapes que se estaban suscitando
producto de los contratos presentados, debiendo e! responsable del OEC asignarle como
experiencia de acuerdo a los traslapes un total de seis (6) aftos, como se aprecia:

Imagen n.° 15
Experiencia del ingeniero Daniel Barrios Mestas

0080613

® _ﬂ:ﬂ_
TEss oEscRPOON S | CARGO _TEsro 1
91 | CENTRG LATINOAMIRICANG G ¥ N DZ | SEGUN CONTRATO 368
AEHABILITACION SAL - C.LG ¥ N BE
L REMASIITACIOMSRL
02 | CTNTRAC LAT NOAMETICANG G ¥ N O
ATHABILITACION SAL + CLG ¥ W DE
‘ REMARILITACION 5 A L 1 5.
OL | ELECTRONCOAMN £ 1ML IEFE D& A4ED alas
MANTENIMIENTO DF
PLANTASL DE
OWGEND

SLGUM CONTRATO f 365

)
7 o Cajaieen
A DRTES ),

Fuente: Expediente de Contratacion Adjudicacién Simplificada n.” 014-2023-RSH-2 (Segunda
Convacatoria), folio n.° 80
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Es asi que la comision auditora a fin de verificar la participacion del Residente del servicio en
|a ejecucion dei procedimienta de seleccion de Adjudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-
2 la Comision de Auditoria, se contacté con el sefior Danief Barrios Mestas a fin de obtener
informacian relacionada con su participacion como residente del servicio; quien en respuesta
a lo solicitado negd su participacion mediante carta s/n de 4 de octubre de 2024 (Apéndice
n.° 21), ademas de sefialar que respecto a los informes técnicos n.” 0001 al 003-2024-
TALLERABRAHAM-IR/, carecen de veracidad al no haber sido suscritos por su persona.

Asimismo, aunado a ello en su documerto de respuesta, ingeniero mecanico, Daniel Barrios
Mestas adjunté su constancia de trabajo, contrato de trabajo del servicio prestado y los recibos
por honararios en el lapso de tiempo solicitado; es asi que, en la constancia emitida por la
empresa CLAUSS SAC se menciona lo siguiente:

it

HACE CONSTAR:

Que, DANIEL BARRIOS MESTAS, identificado con DNI N° 41242945, presté sus servicios
profesionales en esta empresa como supervisor de instalaciones y unidades de transporte
GLP, participando en la revalidacion de la inscripcion en el registro de hidrocarburos del
Osinergmin de Consumidores Directos y Redes de Distribucién de GLP, Unidades de
Transporte de GLP y Locales de Venta de GLP en cilindros, que la empresa desarrolla por
encargo de Osinergmin, desde el 30 de diciembre de 2020 al 29 de diciembre de 2021, desde
el 11 de marzo de 2022 hasta el 10 de marzo de 2023, y desde ¢l 23 de marzo de 2023 hasta
el 22 de marzo de 2024. {...)".

De lo sefialado, se desprende que la documentacion presentada por el postor sefior Pedro
Arbues Bemardo Cajaledn, para acreditar la experiencia de Daniel Barrios Mestas como
residente del servicio en el procedimiento de seleccion careceria de veracidad, puesto que,
durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2020 al 29 de diciembre de 2021
y desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 10 de marzo de 2023, el ingeniero mecanico Daniel
Barrios Mestas mantenia vinculo contractual con la empresa CLAUSS SAC, ademas de haber
negado cualquier participacion en el referido proceso para el servicio de mantenimiento llevado
a cabo por la Red de Salud de Huanuco.

En ese sentido, se advierte que el postor sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, presenio
documentacion carente de veracidad en el procedimiento de seleccion de Adjudicacion
Simpiificada n.® 0014-2023-RSH-2, para adjudicarse la buena pro por S/95 539,00 soles y,
pese a la gravedad de los hechos, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del
Organo Encargado de Contrataciones (OEC), no efectu¢ acciones de supervision posterior
regulado en el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones para validar y/o acreditar de manera
fehaciente los documentos presentados por el sefior Pedro Arbues Bemardo Cajaledn, para
salvaguardar los intereses de la Red de Salud de Huanuco.

De todo lo expuesto, se desprende que el 4rea usuaria inicialmente pese a haber solicitado la
contratacion de un ingeniero mecanico electricista, colegiado y habilitado como jefe de equipo
con 5 afios de experiencia como minimo en servicios de mantenimiento y/o reparacion de
plantas de oxigeno iguales o similares al servicio requetido, ésta fue modificada por el sefior
Ronald Percy Basilio Tavera, responsable def Organo Encargado de Contrataciones (OEC),
sin contar con la autorizacion y sustento técnico por parte del area usuaria; asimismo, el
responsable del Organo Encargado de Contrataciones (OEC), no verific los traslapes exig idos
en las bases del procedimiento de seleccion para acreditar la experiencia del personal
ofertado, validando aiics de experiencia por 6 afios que no le correspondia, lo cual permitio al
postor alcanzar los 5 afios de experiencia requerida por el area usuaria; experiencia que
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posteriormente fue reducida sin sustento técnico y sin justificacion del drea usuaria y sin la

participacion de un profesional idoneo.

5. Sobre la duplicidad de servicio de mantenimiento y la vigencia de garantia.

»  Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de ia planta de oxigeno medicinal
del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, efectuado por la Red de Salud

Huanuco, correspondiente al afo 2022.

De conformidad con el Capitulo 1ll Requerimiento de las bases del procedimiento de
seleccion de Adjudicacién Simplificada n.° 015-2022-RSH/CEC-1 (Apéndice n.° 28), se
solicitd la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de fa planta de
oxigeno del Hospital Matemo [nfantil Carlos Showing Ferrari, para ser ejecutado en el plazo de

15 dias calendarios de acuerdo a su Términos de Referencia.

En los alcances y descripcion del servicio descrito en el numeral 8 del TDR, se considero ias
caracteristicas técnicas y de las condiciones en que se debian ejecutar la prestacitn del servicio,
estableciendo en la descripcion del servicio de mantenimiento lo siguiente:

Cuadron.® 8

Planta generadora de Oxigeno medicinal Linea Pomares

PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL LINEA POMARES
COMPRENSOR CSD75
ITEM DESCRIPCION/ACTIVIDADES CANT. PARTE
1 Esterilla filtrante 2 7.4519.0
2 Elemento filtrante de aire 1 4E0301.0
3 Figltro de filtro 1 6.5983.0
4 Filtro aceite i 5.4483.0
5 Cariucho separador de aceite i 6.3571.0
6 Garafa 5qgal lubricante sintético S460 1 ANS460-5 4
7 Unidad servicio purga de condensados 1 8.2474.01510
8 Kit de mantenimiento valv RPM 1, 4007111002 |
9 Kit de mantenimiento val Admision 1 400892.0 1
10 Kit de mantenimiento valv despres 1 | 400905.0
R Set de mant reg aceite 1| 4041281
= 12 Kit mantenin, valvula despr 1 403756.0
13 Kit mantenin, valvula sobrec 1 220958F1
14 kit revisién, valvula RPM 1 202127 2002
15 Kit revision, valvula admision 1 4 400883.1
16 | Kit revision, valv despres i 400707.00020
17 Juego revis val reg aceite 1 404128.10001
18 Acopkariento 1 1 53129F3
. 18 Kit revision rodamiento 6213/ 1] 4017820
20 | Kitrevision rodamiento 6213/ 1 | 404255.0
2 mantenimiento preventivo armario electrénico 1 _'} 7.2751.00180
22 Acoplamiento regulador 1 7.7457.0
23 Tubo flexible 1 [ 8.2313.10020
24 Tubo flexibie 1| 8.2314E10100
25 Tubo flexible 1| 82629E0
|26 | Conducto tecalan DN4*580 1| 2132050
27 Conducto tecalan DN4*2400 1 213207.0
28 Conducto tecalan DN4* 1200 11 213208.0
29 | Conducio tecalan DNA" 1700 1| 213209.0
30 | Conducto tecalan DN4* 1500 1 213264.0
31 Conducto tecalan DN4* 480 11 213270.0
32 Kit conductos de controt 1| 403839.0
33 Juego tubo descarga condens 1 | 8.1813.0 ]
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|34 | Tubofexible i [ 1 8.1928.10010 |
_ SECADOR TD 76 , o
35 | Unidad servicio purga de condensados 1 8.2474.01550
36 | unidad de ventilador 1 9.4440E0
| 37 | tubode descarga condenado 1 896464.00110
PAQUETEDEFILTRACION = ) —1
38 Elemento filtro de linia F83KE 1 8015260 |
| 39 Drebaje automatico mecanico de filtro FB3KE 1 8.6636.0
[ 40 Elemento de filtro de linea F83KE 1 901546.0
[ 4 Elemento de filtro de finga KPF 35 1 USPF35
42 Kit de mantenimiento torre de carton activado ACT 108 1 9.4759.00280 |
|43 | Kitde mantenimiento Aquamant CF19 | 1 | 5.3405.
" TRABAJO COMPLEMENTARIO G
44 | Instalacion de electrobornbas 7 3 85260
|45 | instalacion de ventiladoras | 8636.0 :
46 reubicacion de tanque de agua B 1 901546.0 ~v—1
47 tablero de control de electrovulva 1 USPF3% B

Fuente: “Contratacion del Servicic de Mantenimiento Preventvo y Col

rrectivo de Planta del Hospital Materno

infantil Carlos Showing Ferrari” - Adjudicacion Simplificada n.° 015-2022-RSH/QEC-1, bases integradas pagina n.° 28.

El servicio debia ser cumplido por la empresa contratista quien designaria al profesional idonec
para el servicio en las instalaciones Red de Salud Huanuco y se haria cargo de coordinar las
actividades de planificacion y programacion, asi como la ejecucion y cumplimiento del
Programa de Mantenimiento y la solucion de las situaciones imprevistas que se presenten en
los equipos de su cobertura; para ello la Entidad solicito un profesional con titulo de Ingeniero
Electronico colegiado y habilitado, conforme se describe en el cuadro siguiente:

1)

PROFESIONAL. | PROFESION

|

»

GRADO

EXPERIENCIAICAPACITAGION I

Un (01)

profesional con

Titulo de
Ingeniero

\
|
!

]

ingeniero
electronico

Profesicnal
Colegiado y
Habilitado

Experiencia:

Profesional con Titulo de Ingeniero Mecanico
Electricista, colegiade y habilitado como jefe de
equipo, con 05 afos de experiencia como minimo en
servicios de mantenimiento y/G reparacion de plantas
de oxigeno iguales o similares al servicio requerido.
Capacitacion:

Curso ylo capacitacion de mantenimiento de plantas
de oxigeno, mayor o igual a 100 horas lectivas. En
los Gltimos 04 afios.

it SE
electrénico Acreditacion:

La experiencia del personal ctave se acreditara de
los siguientes documentes. (i} copia simple de
contratos y sus respectiva conformidad o (i)
constancias o (iil) certificados o (iv} cualquier otra
documentacion gue, de manera fehacienie

L demuesire la experiencia del personal propuesto. |

Fuente: Adiudica?:?éﬁ Simpli'ffc;da 1.2 015-2022-RSHIOEC-1, bases integradas pagina n.” 28
Posteriommente, en el “Acta de evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena
pro de la Adjudicacion Simplificada N° 015-2022-RSH-1" de fecha 20 de octubre de 2022%,
(Apéndice n.° 29), el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado

de Conirataciones (OFEC), declar6 desierto al no contar con ningn postor que haya cumplide
con la admisién, requisites de calificacion y factores de evaluacion.

Para llevar a cabo la segunda convocatoria se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas
de acuerdo al Formato “Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias”, (Apéndice

*" 20 pdjudicacion Simplificada n.° 015-2022-R$HIOEC-1, expediente de contratacion folio 69
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n.° 30), iniciandose la indagacion de mercado el 14 de setiembre de 2022 y aprobandose
expediente de contratacion mediante el Formato N° 02 — AS N® 15-2022-RSH de fecha 31 de
octubre de 2022, publicandose la base administrativa el 2 de noviembre de 2022 debiendo ser
gjecutada bajo el sistema de conratacion para su ejecucion SUMA ALZADA.

En la segunda convocatoria, fos postores debidamente acreditados presentaron consultas y
observaciones a las bases del procedimiento de seleccidn, entre ellos relacionado ai cargo del
profesional, siendo la empresa SERVICIOS ALTERNATIVAS TECNICAS SAC - SERALT SAC
quien con fecha 4 de noviembre de 2022, presenté la Consulta n.°5 {Apéndice n.” 31). consulté
lo siguiente:

"

Consulta Nro. 5

Consulta/Observacion:

Para ambos hospitales. En el inciso 9.3, la tabla de personal, se hace mencién a un Ing.
Electronico sin embargo en la descripcion se refiere 2 un Ing. Mecénico Electricista. Se solicita
se pueda definir el cargo requerido del personal.

()

Analisis respecto de la consulta u observacién:

absolviendo la consulta realizada sobre el personal clave seria Ing. Electronico y/o ing. mecanice
electricista. (...)".

A pesar que las consultas fueron realizadas por los postores debidamente acreditados y durante
la etapa correspondiente, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de Contrataciones (OEC), no lo censidero, pues en las bases integradas (Apéndice
n.® 32), el profesional con titulo de Ingeniero electronico requerido por €l area usuaria no fue
modificado manteniendo la profesion, grade y experiencia como se detalla:

SK(. . )
I PROFESIONAL | PROFESION GRADO EXPERIENCIAICAPACITACION

‘ Experiencia:

Profesional con Titulo de Ingeniero Mecanico Electricisia,
colegiado y habiiitado como jefe de equipo, con 05 afios
de experiencia como minmo en servicios de
manienimiento y/o reparacién de plantas de oxigeno
iguales o similares al servicio requerido.

n (01 Allor
| profke}siénal) con Capacltacion:
| Titulo de T Profesional | Curso y/o capacitacion de mantenimiento de plantas de
! | ; i Colegiadoy | oxigeno, mayor oigual a 100 horas lectivas. En tos Uitimos
ngeniero electronico & %
‘ = Habilitado | 04 anos.
Electronico

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y sus
respectiva conformidad o (i) constancias o {iii) certificados
o (iv) cualquier olra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre |a experiencia del personal
] propuesto. ]

()

Adicionalmente, mediante la “Declaracion Jurada de Garantia Comercial del Postor” de 9 de
noviembre de 2022, (Apéndice n.° 33), el sefior Pedro Vara Cajaleén, gerente General de la
empresa SM Mecatronic EIRL, garantizo el servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno
para el Centro de Salud de Aparicio Pemares y Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari
por 12 meses, conforme se describe a continuacion:

1)
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El que suscribe, Pedro Vara Cajaledn, postor y Gerente de SM MECATRONIC E.LR.L.,
identificado con DNI N° 42136875, en mi calidad de postor para el concurso de
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLKANTA DE OXIGENO
PARA EL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES Y EL HOSPITAL MATERNQ INFANTIL
CARLOS SHOWING FERRARI" ofrezco una garantia comercial del servicio hasta de 12 meses.

sl

Asimismo, en el Anexo n.® 4 Declaracién Jurada de plazo de prestacion del servicio de 11 de
noviembre de 2022 {Apéndice n.° 34), el sefior Pedro Vara Cajaledn declard bajo juramento
que:

)

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente
procedimiento se seleccion en el plazo de 14 dias calendarios, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion. {...)"

Posteriormente, al haber acreditado el cumplimiento de los documentos obligatorios en la etapa
de admision de ofertas y cumplido con los requisitos de calificacion, ofertando para el servicio
de mantenimiento de la Planta de Oxigeno Medicinal para el Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferarri, por €l monto de S/115 000,00 soles de la segunda convocatoria del
procedimiento de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 015-2022-RSH-2, se adjudicd la buena
pro a la empresa SM MECATRONIC EIRL el 14 de noviembre de 2022, mediante Reporte de
Otorgamiento de buena pro (Apéndice n.° 35).

En mérito de ello y a través de la orden de servicio n.* 0002093 de 23 de noviembre de 2022
(Apéndice n.° 36), se encargd al sefior Pedro Vara Cajaleon realizar el servicio de
mantenimiento de la Planta de Oxigeno para el Centro de Salud Aparicio Pomares y Hospital
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, estableciendo en la clusula decima de la orden de
servicio 1o stguiente:

[

CLAUSULA DEGIMA: RESPONSABILIDAD PCR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de recepcion del servicio, enerva el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 1 afio, contados a partir de la
conformidad de la recepcion del servicio. {...)"

En ese orden de ideas, el mantenimiento de la planta de oxigeno medicinal del Hospital Materno
Infantil Carlos Showing Ferrari, se encontraba garantizado por el periodo de doce (12) meses,
mediante Declaracién jurada de garantia comercial de 11 de noviembre de 2022 (Apéndice n.°
37), por vicios ocultos que podria presentarse posterior a la culminacion del servicio, por lo que,
durante el pericdo de garantia, el funcicnamiento de la planta de oxigeno medicinal debia
garantizar €| abastecimiento de oxigeno medicinal para la atencién de los pacientes de los
establecimiento de salud de la red Huanuco sin ningln contratiempo.

De lo sefialado, se desprende que el servicio de mantenimiento de la Planta de Oxigeno para el
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferarri debia efectuarse en el plazo de 14 dias
calendarios contados a partir de la orden de servicio, la cual fue comunicada el 23 de noviembre
de 2022, por o que, los trabajos debian culminar el 8 de diciembre de 2022, estando garantizado
hasta et 8 de diciembre de 2023 los reclamos que podia realizar la Entidad al contratista por los
defectos o vicios ocultos que se podian suscitar en el setvicio brindado.
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Estando vigente la clausula decima de la orden de servicio n.” 0002093 de 23 de noviembre de
2022, respecto a la responsabilidad por vicios ocultos y teniendo la posibilidad de efectuar
reclamos posteriores respecto a las fallas que estaban presentandose en la planta de oxigeno,
la sefiora Julieta Melissa Daga Caycho, en su condicion de directora de la Red de Salud de
Huéanuco a través del oficio n.° 586-2023-GR-HCO-DRS-RSHCO-HMICSF-DF de 4 de mayo de
2023, solicité a Wilmer Espinoza Torres, directer Ejecutivo de la Red de Salud Huanuco, el
mantenimiento corrective urgente de fa planta de oxigeno medicinal ante el desabastecimiento
de fas 4reas de sala de operaciones, hospitalizacion pediatrica, hospitalizacién neonatologia y
emergencia, a pesar que el oxigeno medicinal es considerado un producto farmacéutico vital
que no puede faltar en nuestro establecimiento, informacién que fue comunicada a Wilmer
Espinoza Torres, director Ejecutivo de la Red de Salud Huanuco, para lo cual adjunté el Termino
de Referencia en adelante “TDR” en siete {7) folios.

e  Diagnostico situacional de la planta de oxigeno del Centro de Salud Carlos Showing
Ferrari, correspondiente al afio 2023.

Posteriormente, con fecha 8 de junio de 2023, el ingeniero Mecanico Electricista Jaime Antonio
Cordova Laguna, elabor6 el informe final “Diagnostico situacional de la planta de oxigeno del
Centro de Salud Carlos Showing Ferrari”, codigo POCS-INF-00121, teniendo como objetivo
presentar el Diagnostico Situacional de La Planta de Oxigeno del Centro de Salud Carlos
Showing Ferrari que incluye actividades de mantenimiento correctivo inmediato, preventivo
inmediato y preventivo periédico (programado), ademas de sefialar (o siguiente:

“

L)
2. ANTECEDENTES
{9
¢ Lla planta opera desde el 22 de abril del 2021 hasta el 19 de febrero de 2023 de acuerdo
a la informacion recibida por el operador de la planta, fecha en que se praduce un
desperfecto y deja de operar y se convoca a la empresa responsable del mantenimiento.
e £l 10 de abril del 2023 se hace ultimo encendido de la planta por parte de la empresa de

mantenimiento para probar el analizador de oxigeno que presentaba lecturas incorrectas,
pero no se logra poner en funcionamiento la planta debido a que no subia la pureza del
oxigeno.
s Con fecha 22 de mayo de 2023 la Red de Salud comunica la emision de la orden de
“*

servicio N° 000791 para la realizacién del servicio de elaboracion del diagndstico
situacional de la planta de oxigeno del C.S. Carlos Showing Ferrari.

¢ Con fecha 24 de mayo def 2023 se visito la planta de oxigeno con presencia de la Lic.
Narda Tapia de la Red de Salud Huanuco responsable de las plantas de oxigeno y del
personal de la Red de Salud Huanuco a fin de dar inicio formal al presente servicio y
presentar al persanal respansable y operario de la planta, el Q.F. Jonathan Lucich y el Sr.

José Cervantes respectivamente.
o Con fecha 25 de mayo se visito la planta de oxigeno y se recabd toda la informacion
(] disponible respecto a los informes de los dltimos mantenimientes realizades a la planta
por parte de la empresa SM Mecatronic, encargada del mantenimiento de la planta,
e Con fecha 29 de mayo se visit6 la planta de oxigeno y se recahd toda la informacion
técnica respecto al estado de los equipos que conforman la planta, los Ultimos

mantenimientos realizados y las fallas observadas por el operario, ello con ia presencia
del responsable de la planta y del operario de ia planta.

3. DESCRIPCION DE LA PLANTA DE OXIGENO

21 \nforme final del Diagnostico situacionat de la planta de oxigeno del Ceniro de Salud Carlos Showmg Ferran de fas paginas n.° 4 al 26
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La planta de oxigeno del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari es el modelo KHO-40 del
fabricante Hangzhu Ourui Air Separation Equpment Co. Ltda segin la informacion
proporcionada por el responsable de la planta (ver anexo N° 1), el cual tiene las siguientes
caracteristicas técnicas nominales:

Flujo de oxigeno de 40Nm3/h.

Pureza de 93%+2% ajustable.

Presidn de salida de 0.8-1.0 Mpa ajustable.
Consumo de aire especifico mayor a 6.25xm3/min.

La planta consta de los siguientes componentes instalados:

o 01 compresor de aire fipo tornillo con aceite.
s 01 secador de purificacion de aire.
05 filtros (04 filtros de carbon activado antes del tanque de aire comprimido y 01
después del tanque de oxigeno)
01 tanque de almacenamiento de aire comprimido seco de 1m3 de capacidad.
01 generador de oxigeno de tamiz molecular.
02 tanques generadores de oxigeno {tanque A y B que trabajan en paralelo)
01 tanque de almacenamiento de oxigeno.
Sistema completo de control de equipos
= Sistema de llenado de alta presion:
- 01 compresor boaster enfriado por agua.
- 01 manifold para llenado de 08 balenes de oxigeno.

()
6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades mantenimiento preventivo de acuerdo a las horas de funcionamiento de los
equipos son proporcionadas por el fabricante del equipe y la empresa responsable del
mantenimiento, siendo esta (...)

}

6.1. Mantenimiento Correctivo Inmediato.

Tal como se detalld en el diagnostico situacional, actualmente {a planta esta inoperativa
desde febrero del 2023 y durante el mes de abril se intentd su funcionamiento con
presencia del personal de la empresa de mantenimiente, pero no se pudo elevar la pureza
del oxigeno y desde entonces la planta esta parada, ello principalmente por lo siguiente:
¢ Rotura el flujometro de oxigeno de la torre de generacion de oxigeno.

* Inoperatividades analizador de oxigeno.

¢ Perdida de acsite del comprensor de tornillo.

e  Presencia de aceite en tanque de aire comprimido y filtros purificadores.

(At

)

6.2. Mantenimiento Preventivo Inmediato

Ala fecha y tal como se indicé el personal de la planta, el compresor booster fue cambiado
y el compresor que opera actualmente la planta ha sido instalado en el 2021. Asimismo,
a la fecha la planta iene un total de 4168 horas de funcionamiento, por ello no es posible
determinar con exactitud la cantidad de horas de funcienamiento del compresor. Por otro
lado, segun el fabricante, dicho compresor requiere mantenimiento a las 300 horas para
cambio de anillos, guias de anillos, asiento de valvulas y otras partes; por lo cual, al no
tener |a certeza de la cantidad de horas de funcionamiento y al tener toda la planta mas
de 4000 horas, se recomienda lo siguiente:

- Kit de mantenimiento de 3000 horas del compresor booster oxigeno WWZ-50/4-200.

A ¥ {I:'

) S
ooy st 5
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A continuacién, se presenta un resumen de las actividades de manienimiento tanto
correctivas como preventivas que deberian realizarse de inmediato.

Cuadro N° 2. Actividades de Mantenimiento Correctivo y Preventivo Inmediatas
Item Descripcion
o MANTENIMIENTO PERIODICO 2023 (INMEDIATO)
01.01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIATO
01.01.01 | Mantenimiente correctivo de compresor de tornillo que incluye:
- Cambio de fiitro de are.
- Cambio de aceite sintético.
- Cambio de fiitro separador de aceite.
- Cambio de filtro hidraulico (de aceite).
- Kit de mantenimiento valvula RPM.
- Kit de mantenimiento estrellita filtrante.
Kit de mantenimiento valvula admision.
- Mantenimienic preventivo armado eléctrico.
- Kit de mantenimiento valvula despresurizacion.
- Kit de revision de rodamientos.
- Kit de mantenimiento valvula scbrecarga.
- Mantenimienta de acoplamiento regulador.
! Revision integral del compresor.
01.01.02 | Mantemmlento correctivo de paquete de filtracién que incluye:
- Cambio de elemento de filfro F1 de aire comprimido.
- Cambio de elemento de filiro F2 de aire comprimido.
- Cambio de elemento de filiro F3 de aire comprimido.
- Cambio de elemento de filiro F4 de aire comprimido.
- Cambio de elemento de filiro FS de oxigeno
- Cambio 01 purgador.
- Verificacion o cambio de sentido de 04 filiros de aire.
- Verificacién o cambic de sentido de 01 filiros de oxigeno.
- Limpieza de la base de los 05 filtros.
Drenaje automético mecanico de filtros.
01.01.03 Kat de revisién y mantenimiento de purgas automaticas
01.01.04 | Mantenimiento correctivo y preventivo der secadores de aire que incluye:
- Mantenimignto de purga dei condensado.
- Mantenimiento de la unidad del venfilador.
- - Manienimiento de descarga del condensado.
- Limpieza de restes de aceite en fa ducleria.
Mantenimiento correctivo de tanque de almacenamiento de aire comprimido y
tuberia de aire que incfuye:
- Limpieza completa del tangue de aire comprimido con desengrasante para
eliminar restos de aceite.
- Limpieza de toda la linea de aire comprimido para eliminar restos de aceite.
01.01.06 | Mantenimiento correctivo de generador oxigeno que incluye:
- Cambio analizador de oxigeno modelo P950 marca ChangAi
- Instalacion de valvula reductora de presion con manometro para toma de sefial
de analizador de oxigeno modelo P950 a la salida del tanque oxigeno.
01.01.07 | Mantenimiento correctivo de linea de oxigeno que inciuye:
- Limpieza de toda la linea de oxigeno para eliminarresylcs de aceite hasta fa
entrada al compresor booster,
| 01.01.08 | Mantenimiento correctivo flujometro de oxigeno que incluye:
- Cambio de flujcmetro de oxigeno de 100Nm3/hr, 0,6MPa
01.01.09 | Mantenimiento correctivo y preventivo eléctrico que incluye:
- Cambio de contactor 502 {similar al modeio NC1-8011 marca CHINT) del tablero
del compresor booster.
- Mantenimiento de todo et sistema electrico.
Servicio de Asistencia Técnica del mantenimiento preventivo y corrective que
01.10.10 |
B inclyye:
Personal técnico.
- Desplazamiento, viaticos, gastos.
- Puesta en marcha, calibracion.
- Capacitacion al personal técnico en operacion y mantenimienio

01.01.05
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| 01.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMEDIATO
1 01.02.01 | Mantenimiento preventivo vo de compresor booster (kit de 3000 hrs) que incluye:

oo |

[ - Kit de mantenimignio de 3000 horas para compreser oxigero WWZ-50/4-200.

010202 | Servicio de Asistencia Técnica del mantenimiento preventivo que inciuye:

Personal tecnico.

(F

En ese sentido, la entidad considerd necesario efectuar el mantenimiento correctivo inmediato
de la planta de oxigeno medicinal ante el desabastecimiento de las éreas de: sala de
hospitalizacion pediatrica, hospitalizacion neonatologia y emergencia,

operaciones,

considerando que el oxigeno medicinal es un producto farmacéutico vital que no puede faltar en
los establecimientos de salud, en concordancia a la descripcion de actividades que se detalla a

continuacion:

Descripcion de Actividades de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal - periodo 2023

Cuadron.”9

PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL LINEA POMARES

COMPRENSOR CSD75
ITEM | DESCRIPCION/ACTIVIDADES CANT. I  PARTE
1 | Esterilia ffiltrante 2 | 74510
2 Elemento filtrante de aire 1| 4E05010 |
3 Fieliro da filtro 1 6.5993.0
4 Filtre aceite 1 6.44393.0
5 Cartucho separador de aceite 1 | 65571
6 Garafa Sgal lubricante sintetico S460 i ANS460-5
7 Unidad servicio purga de condensados | . d 824740151
8 Kit de mantenimiento valv RPM 1 400711.1
] Kit de mantenimignto val Admision 1, 400892 |
|10 [ Kit de mantenimiento valv despres |1 | 400905
11 | Setde mant reg aceite 14041281
12 | Kitmantenin, valvula despr T |403756 |
13 Kit mantenin, valvula sobrec 1 , 2.23E+06
14 kit revision, valvula RPM 1 | 2.02E405
15 Kit revision, valvula admision 1 400895, 1
18 Kit revision, valv despres 1 400707
17 Juega revis val reg aceite 1| 4041281
18 | Accplamienio 1 53129ES
19 Kit revision rodamiento 6213/ 1 | 401782
20 Kit revision rodamiento 6213/ 1 | 404255
L2 mantenimignto preventivo armario electronico t ] 727510018 |
22 | Acoplamienio regulador 1 77457
[ 23 [ Tubo flexible 1| 82313.1002
[ 24 | Tuboflexible 1 ] 8.2314E10100
25 | Tubo flexible 1 | 8.26E+00
26 | Conducto tecalan DN4*580 i 213202
* 27 T Conducto tecalan DN4*2400 1] 213207 |
28 Conducto tecalan DN4* 1200 1 213208
29 Conducto tecalan DN4* 1700 1| 213209 |
30| Conducto tecalan DN4* 1500 1 [ 213264
31 | Conducto tecalan DN4* 480 1 213270
32 | Kit conductos de control 1 | 403838 |
3 Juego tubo descarga condens 1 | 81819 |
34 | Tubo flexible [ 1 [81928.1001 |
SECADORTD 76 |
35 Unidad servicio purga de condensados 1 8.2474.0155C |
.36 | unidad de ventilador 1 9.44E-+00
37 tubo de descarga condenado 1 89664.001 1
PAQUETE DE FILTRACION
38 Elemento filtro de linia F83KE 1 | 901526
39 | Drebaje automatico mecanico de filtro F83KE 1 | B.BE+04
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| 40 | Elemento de fillro de finea F83KE 1| 901546
| # Elemento de filtro de linea KPF 35 1 USPF38
LA2 Kit de mantenimiento torre de carton activado ACT 108 1 94759.0028
] Kit de mantenimiento Aquamant CF19 i 5.3405.0
| TRABAJO COMPLEMENTARIO
44 instalacion de electrobombas 3 1852

45 | instalacion de ventiladoras 3 18636

46 reubicacion de fanque de agua 1 | 901546

47 | tablero de control de elctrovulva 1 | USPF35

Fuente: Términos de referencia contenidas en el expediente de contratacion del procedimienio de seleccion de seleccion
adjudicacién simplificada n.® 0014-2023-RSH-2, segunda convecatoria, para el “Servicios de Mantenimiento de la Planta de
Oxigeno Medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrar?®, folios n.° 248,

Si bien la finalidad publfica del servicio de mantenimiento derivada de la orden de servicio
n.° 2093 de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 36), buscaba mejorar y mantener la
operatividad de la planta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari y elevar
los niveles de eficiencia y satisfaccion con relacion a la atencién de pacientes de los
establecimientos de salud, la garantia comercial ofertada por el postor SM MECATRONIC EIRL,
fue de 12 meses es decir un total de 360 dias, por lo que se encontraba vigente hasta el 14 de
enero de 2024,

Imagen n.° 16
Declaracion Jurada de Garantia Comercial Servicio de
Mantenimiento de la Planta de Oxigeno Medicinal

DECLARAGION JURADA DE GARANTIA COMERCIAL

snerey
ORCAND ENCARSADC 28 LA CONTRATACIONES
ADJUDICACICN SIISLIMCADS HQ15.2012 RE=OET

Fmponie
Sroaie of S e, (0N Gl LONDOCIEAET 6 (0 CONGISONTS TuUl 38 Sager of s

Bacis do procedoneniv 06 i Sieoamndia, MR GamETTEN 3 o e Jeactd S
g % 1ZMESES

Lenag. 11 o8 rovmmbre ol 2072

Fuenfe: Adjudicacion Simpilificada N° 015-2022-RSH-1" de 20 de octubre de 2022,
o  Comparativo dei servicio de mantenimiento correspondiente a los afos 2022 y 2023.

De lo expuesto, previamente se advirtio que para el servicio de mantenimiento de la planta
generadora de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, durante *
los afios 2022 y 2023, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsabie del Organo
Encargado de Contrataciones (OEC), solicitd en igual cantidad de items, descripcidn,
actividades y partes de los componentes de la planta de oxigeno, duplicando el servicio de
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mantenimiento preventivo y correctivo conforme se visuaiiza en el cuadro n.° 9 “Cuadro
comparativo del servicio de Mantenimiente” que se detalla a confinuacion:

Cuadro n.° 10
- Cuadro comparativo del Servicio de Mantenimiento de los afios 2022 y 2023
’_ PLANTA GENERADORA DE OXIGENQ MEDICINAL LINEA POMARES
l COMPRENSOR CSD75
; [ PARTE PARTE

| ITEM r DESCRIPCION/ACTIVIDADES | CANT. Ao 2022 | Ado 2023

1 | Esterilla ffilrante | ¥ 7.4519.0 | 74519
|2 | Elemento filtrante de aire | 4E0301.0 | 4E0501.0
|3 | Fieltro ge filiro j 6.5993.0 | 6.5993.0
{4 | Filtro aceite | 5.4493.0 6.4483.0
5 | Carlucho separador de aceite | 6.3571.0 65571
| 6 | Garafa 5gal lubricante sintético S460 I AN5460-5 ANS480-5
"7 | Unidad servicio purga de condensados | 8.2474.01510 | 82474.0151
.8 | Kitde mantenimiento vaiv RPM ‘ 400711.1002_ | 400711.1
"9 | Kit de mantenimiento vai Admision | 400892.0 —F"OO&Q:Z
.10 | Kit de mantenimiento valv despres ‘ 400905.0 | 400905
{711 | Setde mant reg aceite i 404126.1 ' 404128.1 !

12 Kit mantenin, valvula despr i 403756.0 | 403756 |

13 | Kit mantenin, valvula sobrec 222958E1 | 2.23E+06
| 14| kit revision, valvula RPM [ 202127.2002 | 2.02E+05

15 Kit revision, valvula admision 400893.1 [ 400895.1

400707.00020 | 400707
40412810001 | 404128.1

16 | Kit revision, valv despres |
r 17 | Juego revis val reg aceite

ge Acoplamiento , 5.312.9E3 | 5312.9€5
.19 [ Kit revision rodamiento 6213/ I 401782.0 | 401782

{20 | Kit revision rodamiento 6213/ f 404255.0 . 404255 i
21 . mantenimiento preventivo armario electrénico [ 7.2751.00180 | 727510018 |
" 22| Acoplamienio regulador { 7.7457.0 7.7457

23 | Tubo flexible : 8.2313.10020 | 82313.1002

[ 24 [ Tubo flexible ( 8.2314E10100 | 8.2314E10100
|25 | Tubo flexible f 8.2629E0 " 8.26E+00

| 26 | Conducto tecalan DN4*580 | 213205.0 | 213202

| 27 | Conducto tecalan DN4*2400 | 213207.0 | 213207

| 28 | Conducto tecalan DN4* 1200 ? 213208.0 | 213205 3l
|29 | Conducto tecalan DN4* 1700 ] 2132000 " 213209 |
" 30 | Conducto tecatan DN4* 1500 | 213264.0 | 213264

|31 | Conducto tecalan DN4* 480 ; 213270.0 213270

|32 | Kit conductos de control | 403839.0 403839

33 [ Juego tubo descarga condens | 8.1813.0 © 81819

NG DRI DR PR DN DUVE JUUTN PR PPN PPN DI PPN SN ST PRFNS U RN DY P RO DI PRI BN T (UG IS JEPY JRFY JEEY PEES) JURN) PRES SN

.34 | Tubo flexile
| SECADOR TD 76
35 | Unidad servicio purga de condensados
| 36 | unidad de ventilador
|37 | fubc de descarga condenado
_ PAQUETE DE FILTRACION

1 8.1928.10010 | £1928.1001
1

T [ 8247401550 | 8247401550
1| 9.4440E0 . 9.44E+00
1 | 896464.00110 | 89564.0011

-+

| 38 Elemento filtro de linia F83KE 1 901526.0 | 901526
[ 39 Drebaje automatico mecanico de filiro F83KE 1 8.6636.0 | 8.66E+04
| 40, Elemento de filtro de linga F83KE 1 901546.0 | 901546
|41 | Elemento de filiro de linea KPF 35 L1 | USPF3 j{ USPF35 |
| 42 | Kit mantenimiento torre de cartén activade ACT 168 1 9.4759.00280 = 94759.0028
|43 | Kit de mantenimiento Aquamant CF19 1 5.3405.1 , 5.3405.0
TRABAJO COMPLEMENTARIO |

44 [ Instalacién de electrobombas I 3 8526.0 | 8526

45 | instalacion de ventiladoras .3 | 86360 | 8638

46 | reubicacion de fanque de agua ﬁ 1 T 801546.0 | 201546

47 | tablero de control de elctrovulva T 1 [ USPF35 " USPF35

Fuente: Bases integradas de la adjudicacion simplificada N* 015-2022-RSH-2 pagina n ° 22 y la adjudicacién simplificada N° 014-
2023-RSH-2 pagina n.° 24
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De fo expuesto previamente, se desprende que a pesar de estar vigente la garantia comercial
por un plazo de 12 meses que garantizaba el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
del Hospital Matemno Infantil Carlos Showing Ferrari, segun lo establece la orden de servicio n.”
0002093 de 23 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 38), derivada del procedimiento de
seleccion de adjudicacion simplificada N° 015-2022-RSH-2.

Es asi que, pese a todo lo expuesto el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del
Organo Encargado de Contrataciones (OEC), mediante orden de servicio n.° 2250 SIAF 4002
de 19 de octubre de 2023, adjudica la buena pro por S/85 599,00 al sefior Pedro Arbues
Bernardo Cajaledn con RUC 10435032805 para realizar el mismo servicio de mantenimiento
con igual cantidad de items, descripcion, actividades y partes de los componentes de la planta
generadora de oxigeno medicinal, generandose la duplicidad del pago.

6. Sobre ampiiacion de plazo y ejecucion de trabajos adicionales.

Con carta n.” 0007-2023-GROVAC-EIRL/NJA de 31 de octubre de 2023, (Apéndice n.° 38), el
sefior Pedro Bernardo Cajaledn Arbues, solicitd ampliacion de plazo {primera solicitud) por 10
dias calendarios, seguidamente con la carta n.” 008-2023-GROVAC-EIRL/NJA (Apéndice
n.° 39), con fecha 10 de noviembre de 2023, nuevamente el proveedor en mencion solicita una
ampliacion de plazo por 5 dias calendarics mas, sustentandose en la demora de la
documentacién por parte del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, més lo indicado
en la carta n.* 0007-2023-GROVAC-EIRL/NJA, indicando en total 15 dias calendarios para la
entrega, prueba y conformidad del servicio de mantenimiento .

Posteriormente, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, jefe de la Unidad de Logistica la Red de
Salud Huanuco, con carta n.° 0047-2023-GRHCO-DIRESA de 15 de noviembre de 2023,
{Apéndice n.° 40), dirigida al proveedor seficr Pedro Bernardo Cajaledn Arbues, comunica la
aprobacion de ampliacion de plazo, de la orden de servicio n.° 002250-2023, {Apéndice
n.° 41), por 15 dias calendarios, el cual afectaria el plazo de entrega del 6 de noviembre al 20
de noviembre de 2023.

7. Respecto al tramite y pago del adicional.

Mediante Oficio n.° 1390-2023-GR HCO/DRS-HCO-RED-HCO-HMICSF de 24 de
noviembre de 2023, (Apéndice n.° 42), suscrito por la sefiora Vima Llanto Cuenca,
directora ejecutiva del Hospital materno Infantil Carlos Showing Ferrari, deriva el informe
n.° 001-2023-GR-HCO-RSHCO-HMI-CSF-OPPN de la misma fecha, (Apéndice n.® 43),
sobre la situacion real de la planta de oxigenc medicinal, a la sefiora Gabriela Mabel
Jiménez Quinteros, directora Ejecutiva de la Red de Salud Huanuco, donde concluye:

~ Eoel)
&4 3.- CONCLUCIONES
% Segun informe n.° 63-2023-GRHCO-DRS-RSHCO-HMICSF-DF de 24 de noviembre de
J 2023, jefe de departamento de Farmacia, MG Q.F .Isaias L. Huanca Gabriel, informa estado
actual de la planta de oxigeno medicinal, que a la fecha se encuentra inoperativo porque

no alcanza la pureza del oxigeno al minimo porcentaje exigido de acuerdo a las normas
vigentes (mayor a 93%).

<% En cuanto a verificacién supervision control de ejecucién de fas actividades del
mantenimiento, no se evidencia documentos del area usuaria del establecimiento, de salud
de la Red Huanuco o quien haga sus veces segun términos de referencia.

% Comunicar al Director de la RED DE SALUD HUANUCO, para su conocimiento y
cumplimiento de acciones a realizar sobre servicio de mantenimiento preventivo y
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correctivo de la planta de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing
Ferrari.

% Comunicar al representante de a empresa a Pedro Bernardo Cajaledn, con fa finalidad de
coordinar y subsanar las deficiencias del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de la planta de oxigeno medicinat del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari.

% Se debe conformar comité de profesionales expertos para la verificacion, validacion del
correcto funcionamiento de la planta de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil
Carlos Showing Ferrari y recepcion. (...)"

Es asi que, con Hoja de Tramite s/nZ de 24 de noviembre de 2023, la Direccién Ejecutiva
de la Red de Salud Huanuco, deriva el Oficio n.° 1390-2023-GR HCO/DRS-HCO-RED-
HCO-HMICSF de 24 de noviembre de 2023, (Apéndice n.° 42), a la oficina de
Administracién para su “atencién e informe”, con fecha de recepcion 27 de noviembre de
2023; quien a su vez lo deriva a la Unidad de Logistica el 5 de diciembre de 2023, quien
seguidamente mediante proveido de 5 de diciembre de 2023, lo deriva a adquisiciones para
su “framite”, sobre la situacion real de la pianta de oxigeno medicinal.

RED-HCO-HMICSF (Apéndice n.° 44), la seficra Vilma Lianto Cuenca, directora ejecutiva
del Hospital materno Infantil Carlos Showing Ferrari, comunica a la sefiora Gabriela Mabel
Jiménez Quinteros, directora Ejecutiva de la Red de Salud Huanuco, sobre |a situacién real
de la planta de oxigeno medicinal presentado por el administrador y responsable de la
planta de oxigeno medicinal, haciendo mencién al servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de 1a planta de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing
Ferrari, el cual bien siendo contratado bajo el mecanismo de adjudicacion simplificada n.® 014-
2023-RSH-2 formalizado con orden de servicio n.° 2250 de 19 de octubre de 2023, con el
sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn.

# Posteriormente, el 24 de noviembre de 2023, mediante oficic 1425-2023-GR HCO/DRS-HCO-

Asimismo, mediante Informe 018-2023-GRH-RSHCO-HMI-CSF-OA2 de 30 de noviembre
de 2023 {(Apéndice n.° 45), el sefior José Luis Huaman Pari, Administrador del Hospital
materno [nfantil Carlos Showing Ferrari, comunica la situacién real de la planta de oxigeno
medicinal, a la sefiora Vilma Llanto Cuenca, directora ejecutiva del Hospital materno Infantil
Carlos Showing Ferrari, de acuerdo al siguiente detalle:

Yl(l . .)
Que, mediante expediente administrativo N° 3487, contiene el informe n.® 63-2023-GR-HCO-

DRS-RSHCO-HMI-CSF-DF de fecha 24 de noviembre, donde el MG. Quimico Farmacéutico
HUANCA GABRIEL, Isaias; jefe del departamento de farmacia, informa gue la planta de oxigeno
posterior a su entrega, esta se encuentra inoperativa debido a que no alcanza la pureza del
oxigeno al minimo porcentaje exigidos por la norma vigente. {...)".

Documento que fue trasladado con Hoja de Tramite s/n? de 1 de diciembre de 2023, por la
Direccion Ejecutiva de la Red de Salud Huanuco a la oficina de Administracion para su
“atencién’, quien a su vez el 4 de diciembre 2023, lo deriva a la Unidad de Logistica para
“tramite”; finalmente el 5 de diciembre de 2023, mediante proveido, dicho documento es
derivado a adquisiciones para su “tramite.

Con Carta n.° 0012-2023-GROVAC-EIRL/NJA de & de diciembre de 2023 {Apéndice
n.° 46), el proveedor Pedro Berardo Cajaledn Arbues, solicita la aprobacion de prestacion
adicional del servicio por el 25% del costo total del servicio de mantenimiento de la planta

22 Con documento n.° 04382137, expediente n.” 42691293,
23 Documento que forma parte de los antecedentes del comprobante de pago n.° 3678 de 31 de enero de 2024.
24 Con documento n.° 04401542, expediente n.” 02700742,

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Salud Huanuco
Periodo de 22 de octubre de 2022 a 30 de aiwril de 2025. Pégina 60 de 137

00060




GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

k_'\,CONTRAI.ORIA

INFORME DE AUDITORIA N° 0014-2025-2-0691-AC

de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, tomando como
referencia la orden n.? 002250, como se advierte:

)
Aprobacidén de prestacion adicional del servicic por el 25% del costo total de Orden de
Servicio n.° 002250-2023, que asciende a veinte tres mil ochocientos noventa y nueve con
75/100 soles (s/.23,899.75). Originado a consecuencia. De la recomendacion para la
adquisicion de! insumo indicado, ya que este insumo es fundamental para el funcionamiento,
operatividad y calidad de oxigeno.

Cabe indicar que la adquisicion del insumo indicado nc se encuentra dentro del TDR DE LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0014-2023-ESG-2.(...)"

Con informe n.° 618-2023-GOBIERNQ REGIONAL HUANUCO-GRDS-DIRESA-RS HCOML
(Apéndice n.° 47), de 11 de diciembre de 2023, solicita Ronald Percy Basilio Tavera, jefe de
la Unidad de Logistica la Red de Salud Huanuco solicita disponibilidad presupuestal al
Administrador de la Red de Salud Huanuco, “se solicita la aprobacion de prestacion adicional
del servicio por el 25% del costo total de la Orden de Servicio N° 2250-2023, que asciende a
$1.23,899.75, acto seguido en el mismo documento con proveido de 12 de diciembre de 2023, el
Administrador deriva el documenta a la Oficina de Planeamiento Estratégico (OPE).

Seguidamente, con memorandum n.° 0868-2023-GR-HCO-DRS/DIREHCO-DA de 12 de
diciembre de 2023, (Apéndice n.°48), el Administrador de la Red de Salud Huanuco, solicita
disponibilidad presupuestal al Jefe de la Unidad de Presupuesto, por elmonto de S/. 23,899.75,
quien a su vez con memorandum n.° 457-2023-GRH-DRSH-DIREHCO-OP de 14 de diciembre
de 2023, informa:

“(...} sobre la disponibilidad presupuestal para aprobacion de prestacion adicionat del servicio por
el 25% de! costo total de la Orden de Servicio N° 2250-2023, con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios.

Al respecto se verifico que existe disponibilidad presupuestal para efectuar pagos por el
concepto de aprobacion de prestacion adicional de servicio, en la secuencia SIAF 125. (...}

En ese sentido, con Resolucion Directoral n.® 810-2023-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-
URH (Apéndice n.° 49), de 29 de diciembre de 2023, se resuelve aprobar el adicional del 25%
del costo total de la orden de servicio n.® 2250-2023 del Servicio de Mantenimiento de fa planta
de oxigeno medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari,

Seguidamente, con fecha 29 de diciembre de 2023, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, jefe
de la Unidad de Logistica la Red de Salud Huanuco y responsable de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares, emitio la orden de servicio n.® 06002951, a favor del sefior Pedro Arbues
Bernardo Cajaledn, con la finalidad de ejecutar el servicio denominada: “Mantenimiento
preventivo de la Planta de Oxigeno Medicinal”, en un plazo de ejecucion de quince {15) dias

- calendarios después de notificada la orden se servicio, tal como se muestra en la imagen
siguiente:

(imagen en la siguiente pagina...)
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Imagen n.° 17
Orden de Servicio n.° 2951 de 29 de diciembre de 2023
/ ELE Y
= e
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Fuenta: Comprobante de Pago n.* 3978 de 31 de enero de 2024,

Adjunto al comprobante de pago n.° 3978 de 31 de enero de 2024, se tiene el “Acta de

Conformidad de Servicio n.° 3513-2023", (Apéndice n.° 50), suscrita por la sefiora Narda

Aurora Tapia Y Gonzales, coordinadora del Monitorec de Abastecimiento de Oxigeno

Medicinal (CMOM), mediante la cual oforga conformidad por el servicio adicional

~

“Mantenimiento de la Planta de Oxigeno Medicinal dei Hospital Materno Infantil Carlos Showing
Ferrari®, por el monto de S/ 23,899.75.

Es asi que, de acuerdo a lo establecido en fa orden de servicio n.* 2951, respecto 2 la
conformidad sefiala: “La orden de Trabajo de Mantenimiento concluida, sera entregada por la empresa
contratista af area usuaria de los establecimientos de salud de la red Hunuco”; en ese sentido, con
fecha 31 de diciembre de 2023, la Entidad y el Proveedor, suscribieron el *Acta de Entrega,
Recepeion y Conformidad n.° 001-2024-Taller ABRAHAM" en la cual se otorga conformidad

: manifestando: “evidenciando la correcta operatividad de |a planta generadora de oxigeno se procede

con |a entrega y recepcion del servicio realizado mediante el presente documento’, tal como se
muestra en la imagen siguiente:

(Imagen en la siguiente pagina...)
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Imagen n.* 18
Acta de entrega, recepcion y conformidad n.° 001-2024-TALLER ABRAHAM
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Fuente; Comprobante de Pago n.” 3978 de 31 de enero de 2024.

Asimismo, se advierte en la orden de servicio n.° 0002951 de 29 de diciembre de 2023, la
firma y pos-firma de la sefiora Narda Aurora Tapia Y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de
Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM), otorgo la conformidad del “Servicio de
Mantenimiento de la Planta de Oxigeno Medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing
Ferrari’.

Seguidamente, habiendo la Entidad dejado constancia de la culminacién de la prestacion
derivada de Ia orden de servicio n.° 2951 adicional def servicio de “Mantenimiento de la Planta
de Oxigeno Medicinal del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari®, siendo este
elaborado por el sefior Basilio Tavera Ronald Percy y suscrito por el mismo funcionario en
calidad de Responsable de Adquisicicnes y Responsable de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares y firmado en sefial de conformidad por la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales,
coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM), se pago por el
servicio realizado al citado proveedor a través Comprobante de Pago n.® 3978 de 31 de enero
de 2024, la suma de S/ 23 899.75, tal como se muestra en la imagen siguiente:

(Imagen en la siguiente pagina...)
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Imagen n.° 19
Comprobante de Pago n.° 3978 de 31 de enero de 2024
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Fuente: Comprobante de Pago n.° 3978 de 31 de enero dé 2b24.

8. Respecto al pago del servicio de mantenimiento.

Con fecha 19 de octubre de 2023, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, jefe de la Unidad de
Logistica la Red de Salud Huanuco y responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,
emitic |a orden de servicio n.° 0002250, tal como se muestra en la imagen n.° 20, a favor del
sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, con la finalidad de ejecutar el servicio denominado:
“Contratacion de Servicio de Mantenimienta preventivo de fa Planta de Oxigeno Medicinal del

N\ Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari”, en un plazo de ejecucion de quince {15) dias
calendario después de notificada la orden; cabe precisar, que la orden fue notificada el 19 de
octubre de 2023, de parte del remitente: Ronald Percy Basilio Tavera, via correc electronico:
rbasilio.redsaludhuanuco@gmail.com al correo del postor Pedro Arbues Bernarde Cajaledn,
pearber43503280@gmail.com?,

{Imagen en la siguiente pagina...)

25 Cormeo comunicado al postor ganador Pedro Arbues Semardo Cajaledn, folio n.° 176 de Orden de Servicio n.” 2250 de 19 de octubre de 2023.
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Imagen n.°® 20
Orden de Servicio n.° 2250 de 19 de octubre de 2023
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Fuente: Comprobante de Pago n.” 3980 de 31 de enero de 2024.

Adjunto al comprobante de pago n.® 3980 de 31 de enero de 2024, se fiene la “Constancia de
Prestacion de Servicios en General”, suscrita por la sefiora Narda Aurora Tapia Y Gonzales,
mediante la cual se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada de la
orden de servicio n.” 2250, procedimiento de seleccidn Adjudicacion Simplificada n.® 14-2023-
RSH-2, para el “Servicio de Mantenimientc preventivo de [a Planta de Oxigenc Medicinal del
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari”, por la suma de S/ 95 599.00, con un plazo
de gjecucion contractual segun detalle:

DEL CONTRATO

| del contrato.

ORDEN DE SERVICIO N° 2250

famero del procedimiento de
|_seleccion.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2023-RSH-2

el contrato.

0 en General

sion de la elaboracidn
del Expediente
Técnico

ision de Obra

Fién del abjeto del contrato.

I0S DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI.

|e suscripcion del contrato. 1911012023
btal eiecutado del contrato. 1 95,599.00
riginal § dias calendario
i6n(es) de plazo 5 dias calendario
5 ejecucion contractual BzZ0 0 dias calendario
le inicio del servicio 20/10/2023
! Inal det sewvicio 20/11/2023
Fuente: Comprobante de Pago n.° 3880 de 31 de enero de 2024, folio n.” 177
(...)
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Es asi que, de acuerdo a lo establecido en la orden de servicio n.° 2250, respecto a la
conformidad sefiala: “Laorden de Trabajo de Mantenimiento concluida, sera entregada por laempresa
contratista al area usuaria de los establecimientos de salud de la red Huanuco’; en ese sentido, con
fecha 31 de diciembre de 2023, la Entidad y Proveedor, suscribieron el “Acta de Entrega,
Recepcion y Conformidad n.° 001-2024-Taller ABRAHAM" en la cual se otorga conformidad
manifestando: “evidenciando la correcta operatividad de la planta generadora de oxigeno se procede
con la entrega y recepcion del servicio realizado mediante el presente documento”, tal como se
muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 21
Acta de entrega, recepcion y conformidad n.° 001-2024-TALLER ABRAHAM
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Fuente: Comprobante de Page n.° 3980 de 31 de enera de 2024 folie n.° 178.

Asimismo, se advierte en la orden de servicio n.° 0002250 de 19 de octubre de 2023, la firma
y pos-firma de la sefiora Narda Aurora Tapia Y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de
. Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM), oforgo la conformidad del “Servicio de

Mantenimiento preventivo de la Planta de Oxigeno Medicinal del Hospital Materno Infantil
Carlos Showing Ferrari”.

Seguidamente, habiendo la Entidad dejado constancia de la culminacion de la prestacion
derivada de la orden de servicio n.° 2250, procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada n.° 14-2023-RSH-2, para el “Servicio de Mantenimiento preventivo de la Planta
de Oxigeno Medicinal del Hospital Materno infantil Carlos Showing Ferrart’, siendo este
elaborado por el sefior Basilio Tavera Ronald Percy y suscrito por el mismo funcionario en
calidad de Responsable de Adgquisiciones y Responsable de Abastecimiento y Servicios
Augiliares y firmado en sefial de conformidad por Narda Aurora Tapia y Gonzales,
coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (CMOM), se pagd por el
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servicio realizado al citado proveedor a traves Comprobante de Pago n.® 3980 de 31 de enero
de 2024, la suma de S/ 95 599.00.

Imagen n.° 22
Comprobante de Pago n.® 3980 de 31 de enero de 2024
1
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Fuente: Comprobante de Page n.® 3980 de 31 de enero de 2024, folio n.® 172.

Sin embargo, de acuerdo al Informe Técnico n.° 001-2025-CG/OCH691-AC1/ RRR de 7 de
noviembre de 2023 (Apéndice n.° 24}, la Comisidn de Auditoria concluy6 que el servicio de
mantenimiento de la planta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari,
fue ejecutado sin sustento técnico valido, sustentado en informes duplicados y sin la
participacidn de un profesional iddneo que garantizara |a calidad técnica del servicio, a pesar
del pago total por la suma de S/ 119,498.75, sin evidencia suficiente que respalde la gjecucion
efectiva de las actividades contratadas.

Asi también, los informes técnicos carecieron de especificaciones delalladas sobre los filtros
del sistema de aire y oxigeno, omitiendo informacion sustancial como el modelo, tipo,
capacidad y compatibilidad de los elementos instalados; ademas, no se consideré la
instalacién ni el reemplazo del filtro biolégico de oxigeno, componente esencial para
asegurar fa pureza microbiologica del oxigeno medicinal, esta omision representd un riesgo
directo para la salud de los pacientes conforme lo establece la normativa vigente.

Finalmente, la duplicidad de informes, |a falta de trazabilidad de los componentes utilizados, y
la negacion formal del ingeniero mecénico considerado como personal clave y quien
presuntamente suscribié los documentes técnicos que sustentaron-la prestacion del servicio;
evidencian una gjecucion deficiente del servicio; razones por las cuales, no se garantizd la
operatividad de la planta ni la calidad (pureza) del oxigeno producido, afectando directamente
la atencion médica v la correcta administracion plblica, a imparcialidad v la probidad de los
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funcionarios intervinientes, generando un perjuicio econémico total de S/ 119,498.75
(ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y ocho con 75/100 soles).

Los hechos expuestos contravienen:

» Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

“

)
CAPITULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD

Articulo 34. Financiamiento de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas
generadoras de oxigeno medicinal a nivel nacional,

34.1 Disponese que, en el Prasupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023, se han asignado recursos,
hasta por fa suma total de S/ 22 058 560,00 (VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTQS SESENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recurses Ordinarios, a
favor de los gobiernos regionales, Ley destinados, exclusivamente, al financiamiento de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generadoras de oxigeno medicinai.

34.2 Previo a la contratacién de los servicios de mantenimiente referidos en el numeral 34.1, la Direccion
General de Operaciones en Salud - DGOS de! Ministerio de Salud aprueba e Documento Técnico:
"Plan de mantenimiento de plantas generadoras de oxigeno medicinal de las instituciones
prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales - 2023".
Dicho Documento Técnico debe ser aprobado, mediante Resolucion Ministerial del Ministerio de
Salud, hasta el 31 de enero de 2023.

34.3 Los gobiernos regionales que cuenten con recursos asignados en el marco del presente articulo, emiten
un informe técnico sobre el cumplimiento y avance fisico y financiero de la ejecucién de dichos
recursos, asi como de la calidad del servicio brindado y la evaluacion del mismo. Este informe se
remite trimestralmente al Ministerio de Salud, y a la Contraloria General de la Repubiica, y se publica
en la sede digital del Ministerio de Salud.

34.4 Los recursos a los que se refiere el presente articulo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad
del titular de la entidad, a fines distintos para los cuales son asignados. (...)"

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

. ..
TITULO !
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO |
A;;ticulo 2. Principios que rigen las contrataciones

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en
los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de
proveedores.
e b} Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
Lesery ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se fraten de manera diferente situdciones
gue son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato
cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva
¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que todas las
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etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando |a libertad de concurrencia,
y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepcicnes establecidas en el ordenamiento juridico.

(...}

&) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones
de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés plblico que subyace
ala contratacion. Se encuentra prohibida fa adopcion de practicas que restrinjan o afecten la competencia.
f) Eficacia y Eficiencia. El procesc de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumpfimiento de los fines, metas y abjetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion
de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines pablicos para que
tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de fas personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos plblicos.

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

¢) 1 Organo Encargado de las Contrataciones, que es el organo o unidad organica que realiza las actividades
relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestién administrativa de los contratos.

(...}

Articulo 16. Reguerimiento

16.1 El area usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente téenico, respectivamente, asi como los
requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad plblica de la contratacion. Los bienes, servicios u
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de fas funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
objetiva y precisa por el area usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el érgano a carge de las
contrataciones y aprobados por el area usuaria, Dichas especificaciones técnicas, férminos de referencia o

expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratacion en condicion de igualdad y no

tienen por efecto la creacion de obstaculos ni direccionamiento que perjudiquen fa competencia en el mismo.

Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacion

0 una procedencia determinada, 0 a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios
4

ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o 2 una produccion
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos (...)"

» Reglamento de la Ley n.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir de enero de
2019.

(o),
TiTULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO | ;
REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Articulo 29. Requerimiento

(..)

Articulo 29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los
requisitos de calificacién, previa justificacion que forma parte del expediente de centratacién, bajo
responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del area usuaria.

Atticulo 72. Consultas, observaciones e integracion de las bases.
72.3. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone en conacimiento de tal hecho ala
dependencia que aprobd el expediente de contratacion.
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72.4. La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliege absolutorio de consultas y
observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se
indica si estas se acogen, se acogen parcialmente ¢ no se acogen.

72.6. Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y cbservaciones
y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsahilidades correspondiente. {...)"

CAPITULO v .
CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Articulo 168, Recepcion y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, la recepcion
es responsabilidad del érea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica,
dependiendo de fa naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las prusbas que fueran necesarias, Tratandose de 6rdenes de compra o
de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

168.3. La conformidad se emite en un piazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcidn, saivo que
se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de
consulforias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo méximo de quince {15) dias, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir [a conformidad. EI mismo plazo resulta aplicable para que
la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, segln corresponda.

168.4. De existit observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de
estas, oforgandole un plazo para subsanar no menor de dos {2} ni mayor de ocho (08} dias. Dependiendo
de 1a complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo
para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las
cbservaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre
el levantamiento de las observaciones, ios dias de retraso no pueden serimputados al contratista a efectos
de la aplicacién de penalidades.

168.6. Si pese al plazo otorgado, el contrafista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesio
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento de! plazo para subsanar lo previsto en el
numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de retraso en los que pudiera incurrir fa
Entidad.

168.7. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general yio consultorias
. manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casa la Entidad ro
efectlia la recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse coma no
ejecutada la prestacion, aplicandose fa penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
(.Y

» Bases Integradas procedimiento de seleccion: Adjudicacién Simplificada n.° 014-2023-RSH-1:
(Segunda convocatoria convocatoria)

Numeral 3.1. Requisitos de calificacion y literal B4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE?® Y C.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, consideradas dentro de las bases integradas se
solicitd lo siguiente:

Falio 137, Bases Integradas del procedimienta de seieccion Adjudicacién Simplificada N.° 0014-2023-RSH-2 - segunda convacatoria.

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Salud Huénuco
Periodo de 22 de octubre de 2022 a 30 de abril de 2025. Pigina 70 de 137

00070




N CONTRALORIA

N e GEMERAL DE LA REPURBLICA DEL PERU

INFORME DE AUDITORIA N° 0014-2025-2-0691-AC

*

o)
B.4 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Ingenierc Residente del Servicio
Ingeniero electrénico yfo ingeniero mecanico con experiencia de (4) afio en el_objeto de la contratacion,
servicios de mantenimiento de plantas de oxigeno. servicio de reparacién de plantas de oxigeno, ensamblaje
de plantas de oxigeno, servicios correctives de equipos para planta de oxigeno medicinal en la entidad del
sector salud Respuesta de la consuita 01

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo trasiapado

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera del os siguientes documenios: (1) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (Il) constancia o (111} certificados o (IV) cualquier
otra documentacion que de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal propuesto. (...)"

)
C. EXPERIENCIA DEL PCSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $f 300 000,00 (Trescientos mil
con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los (8) afios anteriores a la fecha de 1a presentacién de fas ofertas que se computaran desde (a fecha de
la confermidad o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda.
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener {a condicién de micro y pequeia
empresa, se acredita una experiencia de S/ 25 000,00 {(Veinticinco Mil con 00/100 soles) por la venta
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la
fecha de presentacidn de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar
con la condicion de micro y pequefia empresa.
Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento de plantas de oxigeno,
senvicio de reparacion de plantas de oxigeno, ensamblaje de plantas de oxigeno, servicios correctivos de
equipos para planta de oxigeno medicinal en la entidad del sector salud. Respuesta de la observagién
03.

Acreditacion:

i.a experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad ¢ constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito. nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiera que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola coniratacién, se
debhe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, cuyo caso solo se considerara, para ka evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad. (...)".

» Normativa peruana que regula las caracteristicas microbiolégicas del oxigeno medicinal
producido por plantas PSA se encuentra en la Guia Técnica aprobada por la Resolucion
Ministerial N.° 794-2022-MINSA, especificamente en el Anexo de dicha resolucion en el Numeral
5.2.7 (b), normativa sanitaria vigente (RM N.° 794-2022-MINSA). .

~ Orden de servicio n.° 0002093 de 23 de noviembre de 2022 se encargé al sefior Pedro Vara
Cajaledn realizar el servicio de mantenimiento de la Planta de Oxigeno para el Centro de Salud
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Aparicio Pomares y Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, estableciendo ¢n la
clausula decima de la orden de servicio lo siguiente:

@

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de recepcion del servicio, enerva el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 1 afio, contados a partir de 1a conformidad
de la recepcion del servicio. (...)"

~ Comprobante de Pago n.” 3980 de 31 de enero de 2024 - Orden de Servicio n.® 2250 de 19 de
octubre de 2023,

MKNTEN!MIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDIGINAL
DENOMINACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVC Y CORRECTIVO DE PLANTA DE
HOSPITAL MATERNON INFANTIL CALOR SHOWING FERRARI

PLAZO DE EJECUCION

15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO O NOTIFICADA LA ORDEN DE
SERVICIO.

COORDINAR CON EL JEFE DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD EL INICIO O EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO UTILIZANDO LOS MEDIOS FISICOS Y RECURSOS ACEPTADOS
POR EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

CONCLUIDO EL TRABAJO SE DEMOSTRARA AL USUARIO LA EFICIENCIA DEL MANTENIMIENTO
EJECUTADO

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIC
SEGUN EXPEDIENTE O TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS
VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO
CUADRO DE RESUMEN DE LA EJECUCION DE PLANTA DE OXIGENO
REPORTE DE OPERATIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO
- REPORTE CONSOLIDADO DE TRABAJOS EJECUTADOS DE MANTENIMIENTO
SUBSANACION DE OBSERVACION DE MANTENIMIENTO
EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y/O LAS
z ORDENES DE TRABAJO
- PLAZO PARA SUBSANAR NO SERA MNOR DE 02 DIAS NI MAYOR A 10 DIAS CALENDARICS
CONFORMIDAD
LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO (OTM), ES DOCUMENTO INELUDIBLE PARA
TRAMITE DE CONFORMIDAD Y PAGOQ DE SERVICIO
- LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CONCLUIDO, SERA ENTREGAD POR LA EMPRESA
CONTRATISTA AL AREA USUARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE
. HUANUCO > : ;
PENALIDAD

1621 EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS
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PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA
PENALIDAD PCR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y
SE CALCULA DE ACUERDO ALA SIGUIENTE FORMULA:

PENALIDAD DIARIA = {0.10 X MONTO VIGENTE) / (F X PLAZO VIGENTE EN DIAS)

DONDE F TIENE LOS SIGUIENTES VALORES:

A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS PARA BIENES, SERVICIOS EN GENERAL.
CONSULTORIAS Y EJECUCION DE OBRAS: F 0.40

B8) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS:

B.1 PARA BIENES, SERVICIOS EN

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

GARANTIA: 430 DIAS

C.C. C.S CARLOS SHOWING FERRARI  PED. 002966 (...)"

» Comprobante de Pago n.” 3978 de 31 de enero de 2024 - Orden de Servicio n.® 2251 de 19 de

SQ octubre de 2023 por S/ 23 899,75
1...)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXIGENC MEDICINAL DENOMINACION DEL SERVICIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA
DE HOSPITAL MATERNON INFANTIL CALCR SHOWING FERRAR|

PLAZO DE EJECUCION

15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO O NOTIFICADA LA ORBEN DE
SERVICIO.

COORDINAR CON EL JEFE DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD EL INICIO O EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO UTILIZANDO LOS MEDIOS FISICOS Y RECURSOS ACEPTADOS
POR EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

- CONCLUIDO EL TRABAJO SE DEMOSTRARA AL USUARIO LA EFICIENGIA DEL MANTENIMIENTO
EJECUTADO

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
- SEGUN EXPEDIENTE O TERMINOS DE REFERENCIA DE |LAS BASES INTEGRADAS
VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO
- CUADRO DE RESUMEN DE LA EJECUCION DE PLANTA DE OXIGENO
- REPORTE DE OPERATIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENQ
REPORTE CONSOLIDADO DE TRABAJOS EJECUTADOS DE MANTENIMIENTO
SUBSANACION DE OBSERVACION DE MANTENIMIENTO
- EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y/O LAS
ORDENES DE TRABAJO ) :
- PLAZO PARA SUBSANAR NO SERA MNOR DE 02 DIAS NI MAYOR A 10 DIAS CALENDARIOS

CONFORMIDAD
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- LA ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO (OTM), ES DOCUMENTO INELUDIBLE PARA
TRAMITE DE CONFORMIDAD Y PAGO DE SERVICIO

- LAORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CONCLUIDO, SERA ENTREGAD POR LA EMPRESA
CONTRATISTA AL AREA USUARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE
HUANUCO

PENALIDAD

1621 EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA
PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y
SE CALCULA DE ACUERDO ALA SIGUIENTE FORMULA:

PENALIDAD DIARIA = (0.10 X MONTO VIGENTE) / (F X PLAZO VIGENTE EN DIAS)

DONDE F TIENE LOS SIGUIENTES VALORES:

A} PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS PARA BIENES, SERVICIOS EN GENERAL.
CONSULTORIAS Y EJECUCION DE OBRAS: F 0.40

B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60} DIAS:

8.1 PARA BIENES, SERVICIOS EN

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

GARANTIA:360 DIAS

C.C. C.8 CARLOS SHOWING FERRARI  PED. 003885

REFERENCIA
INFORME N° 172-2023-GR-HCO/DRS-DIRED- HCO-QDI-AIS-CMOM (....)"

La situacion expuesta afecto el ptimo funcionamiento de la planta de oxigeno del Hospital Matemo Infaniil
Carlos Showing Ferrari, ta disminucion de la calidad y produccién de oxigeno, asi como la fransparencia,
eficiencia en ef uso de los recursos publicos, fo que ocasiond un perjuicic econdmice a fa Entidad de 5/119
498,75. '

Los hechos antes mencionados se originaron por ka intervencion y la inaccion de los funcionarios y servidores
de la Entidad, quien efectuaron una inadecuada aplicacion de los criterios para la formulacion det
requerimiento para la contratacion del servicio de mantenimiento, asimismo, realizaron una incorrecta

s evaluacion de los requisitos de calificacion del postor ganador de la buena pro contraviniendo las bases del
procedimiento de seleccion; asi también, otorgaron una ampliacidn de plazo sin contar con los documentos
que sustenten los criterios requeridos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con en Estado, le que
conllevd que no se realizara la aplicacion de penalidades por mora; asimismo, se observa la falta de
integridad en las actuaciones por parte de los funcionarios y servidores de fa Entidad, puesto que dichos
actos evidencian que no cautelaron los recursos del Estado.

- Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados
Del total de las personas comprendidas en los hechos observados, ei sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
presento sus comentarios o aclaraciones sin documentacién conforme se detalla en el (Apéndice n.° 104),
del Informe de Auditoria.

La sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, no remitié sus comentarios o aclaraciones al pliego de la deviacion
de cumplimiento notificada.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacién de los comentarios ¢ aclaraciones, concluyendo que estos no desvirtuan los
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hechos comunicades en la desviacion de cumplimiento.

Las cédulas de notificacion de desviacion de cumplimiento y la referida evaluacion, forman parte del (Apéndice
n.° 104), del Informe de Augditoria, considerando la participacion de las personas comprendidas en fos mismos,
conforme se describe a continuacion:

1. Nombres y apellidos: CPC Ronald Percy Basilio Tavera

on N QD

Cargo desempefado vinculado a la desviacion de cumplimiento:

Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco, asignado en
las funciones de Asistente Administrativo-Logistica en la Sede Administrativa de la Red de Salud
Huanuco, mediante Contrato Administrativo de Servicios N ° 093-2022-GRHCO-DRS/RED-HCO-DE-
DA-UR, iniciando sus funciones el 22 de agosto de 2022 y Adendas hasta el 30 de junio de 2025; jefe
de la Unidad de Logistica desde el 25 de agosto de 2022, con Memorandum n.® 748-2022-GR-HCO-
DRS/DIREDHCO-DA, dando por concluida su designacion el 10 de setiembre de 2024, mediante
Resolucion Directoral n.° 633-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH.

Periodo de gestion: OEC del 22 de agosto de 2022 a 30 de junio de 2025, jefe de ta Unidad de
Logistica desde el 25 de agosto de 2022, con Memorandumn.® 749-2022-GR-HCO-DRS/DIREDHCO-
DA dande por concluida su designacion el 10 de seliembre de 2024, mediante Resolucion Directoral
n.° 633-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH.

Por su participacién en los hechos observados, en su calidad de jefe de la Unidad de Logistica y
Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco, tal como
se sefiala seguidamente:

El sefior Ronald Percy Basilio Tavera, en su calidad de jefe de la Unidad de Logistica y Responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco incumplié sus deberes y
obligaciones, puesto que respecto del procedimiento de seleccion, Adjudicacion Simplificada n.® 0014-
2023-RSH-2, “Servicio de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari”, modifico los términos de referencia sin previa consulta y autorizacion del area usuaria;
ademas, efectud la integracion de bases sin incluir, ni respetar el total de las absoluciones brindadas a
|as consultas y/o observaciones presentadas por los postores; asimismo, realiz6 la admision, evaluacion
y calificacion de la oferta presentada por el postor, al margen de lo sefialado en las bases integradas y
términos de referencia, para posteriormente ctorgar la buena pro al postor a pesar que este no cumplia
con los términos de referencia y requisitos de calificacion; finalmente, emitio la orden de servicio n.®
0002250, de 19 de octubre de 2023 a favor del proveedor y suscrito en calidad de Responsable de
Adquisiciones y Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, viabilizando la efectividad del
pago; a pesar que el servicio fue ejecutado sin sustento técnico valido, sustentado en informes

- duplicados y sin la participacion de un profesional idéneo que garantizara la calidad técnica del servicio
y sin evidencia suficiente que respalde la ejecucion efectiva de las actividades contratadas.

Con el proceder del mencionado servidor, se soslayaron los deberes y obligaciones de lograr el
abastecimiento de bienes, prestacion de servicios y ejecucion de obras en la calidad, cantidad,
oportunidad y lugar requerido por la unidades organicas; establecer los mecanismos de supervision del
cumplimiento de los contratos de adquisicion de bienes, prestacion de servicios y gjecucion de obras y
", cumplir con la normativa técnica y legal en el abastecimiento de bienes, la prestacion de servicios y &l

FonN - o B 5 .y A o i
J \”\\ equipamiento e infraestructura y proponer la formalizacion de los métodos y procedimientos necesarios,

%\ :,] sefialados en los literales; a), b) y g), del articulo 21 del Reglamento de Organizacion y Funciones de
33 i la Red de Salud Huanuco. En esa misma linea se conculco el literal ¢) del articulo 16 de la Ley n.°
28175, Ley Marco del Empleo Pdblico, al igual que, el principio de probidad establecido en el numeral

4
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2 del articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del Cadigo de Etica de la Funcion Piblica.

Como resultado de la evaluacion def sefior Ronald Percy Basilio Tavera en su calidad de jefe de la
Unidad de Logistica y Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud
Huénuco, se concluyd que el hecho comunicado no ha side desvirtuado, por lo que se ha determinade
que con su accionar se ha enervado la presuncion de licitud, que rige su actuar conforme a sus deberes
instituidos, pues se ha identificade que el aludido servidor ha vulnerado la normativa sefialada
precedentemente al no haber desarrollado sus funciones de manera diligente y en forma integral, no
asumiendo con pleno respeto su funcidn en fa Red de Salud Huanuco.

Finalmente, se establece que la infraccidn se ha cometido considerando en este caso que el servidor
en mencidn ha actuado con pieno conocimiento de su deber de lealtad y probidad v sin el cuidado que

Q/ era necesario por diligencia debida
Cabe sefialar que el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Red de Salud Huanuco, se
encuentra detaltado en el (Apéndice n.® 108), de/ presente Informe de Auditoria.

Observacion n° 2

RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, NO
ABSOLVIO NI FUNDAMENTO DEBIDAMENTE LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES DE LOS
PARTICIPANTES, ASIMISMO; MODIFICO LOS TERMINOS DE REFERENCIA INCUMPLIENDO LA
FINALIDAD Y OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO; ADEMAS, OTORGO LA BUENA PRO A POSTOR QUE
NO CUMPLIO CON ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION; ASIMISMO, SERVIDORES DE
LA ENTIDAD OTORGARON LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SIN OBSERVAR
EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SIN PRUEBAS QUE ACREDITARAN
LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, INCUMPLIENDQ LA EJECUCION DEL SERVICIO BRINDADO,
AFECTANDO LA OPTIMA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA, LA CALIDAD Y PRODUCCION DEL
OXIGENO MEDICINAL; ASi TAMBIEN, AFECTANDO LA FINALIDAD PUBLICA, GENERANDO UN
PERJUICIO ECONOMICC POR S/ 133 800,00.

De la documentacion proporcionada por la Red de Salud Hudnuco, en adelante “Enfidad”, relacionada a la
contratacion de la Adjudicacién Simplificada n.® 021-2023-RSH-1 para el “Servicios de Mantenimiento de la
Planta de Oxigeno de Centro de Salud Aparicio Pomares”’, se ha evidenciado que en el afio 2023, el Organo
Encargado de las Contrataciones de la Entidad, no absolvié ni fundament¢ debidamente las consultas y/u
observaciones de los participantes; asimismo, modificé los términcs de referencia en la integracion de bases
incumpiiendo la finalidad y objetivo del requerimiento; ademas, otorgd la buena pro a postor que no cumplid
con acreditar los requisitos de calificacion en relacidén a la experiencia del postor en la especialidad
contraviniendo las bases del procedimiento de seleccion, asimismo, el jefe de fa Unidad de Logistica viabilizo
el pago del servicio y el &rea usuaria otorgo la conformidad de servicios, ambos, sin observar el
incumplimientc de los téminos de referencia y sin pruebas que acreditaran las actividades ejecutadas
efectivamente; asi fambién, la participacion del personal clave; incumpliendo la ejecucion del servicio
brindado, [a dptima operatividad de la planta y la calidad y produccion del oxigeno medicinal; generandc un
perjuicio econdmico por sf 133 900,00.

Los hechos descritos transgredieron lo establecido en los articulos 2°, 8° y 16°del Texto Unico Ordenado de

la Ley N° 30225, Ley de Contratacicnes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF;

N articulos 29°, 72° y 168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

% %on Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y sus modificatorias; 'y, numeral 2.4 del Capituls Il y Capitulo 11l
)

equenmlento de la Seccién Especifica de las Bases Integradas del procedimiento de Adjudicacion
implificada n.® 021-2023-RSH-1, para la contratacion del “Servicios de Mantenimiento de la Planta de
5/ 7D><|geno de Centro de Salud Aparicio Pomares”; asf como segln la normativa peruana que regula las

u
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caracteristicas microbiologicas del oxigeno medicinal producido por plantas PSA se encuentra en la Guia
Técnica aprobada por la Resolucion Ministerial N.° 794-2022-MINSA, especificamente en el Anexo de dicha
resolucion en el Numeral 5.2.7 (b), normativa sanitaria vigente (RM N.° 794-2022-MINSA} y, Orden de
Servicio n.° 0002902 de 20 diciembre de 2023; con lo cual, se afectd la finalidad pablica que persiguen las
contrataciones, con los que se busca posibilitar servicios en las mejores condiciones de eficiencia en el uso
de los recursos plblicos y que garanticen la efectiva satisfaccion de las necesidades de la Entidad,
asegurando la transparencia y legalidad; asi como, ocasionado perjuicio econémico a la Entidad por S/ 133
800, 00, segln se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadron.° 11
Calculo del perjuicio econémico

| %Tner‘i‘c::: Concepto Monto (S)

| N° 3979-2024 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 133,000.00

‘ de la planta de oxigeno del C.S Aparicio Pomares

‘_ | (SIAF 5291) bl R

} Total, desembolsado 133,900.00
Perjuicio economico estimado S/ 133,900.00

Fuente: Comprobante de pago 3979 de 31 de enaro de 2024,
Elahorado por: comision auditora

La situacion expuesta se detalla a continuacion:
Antecedentes:

Mediante Informe n.° 0036-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-ODI-AIS-CMOM?, de 24 de abril de 2023
(Apéndice n.° 3), en calidad de area usuaria la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, Coordinadora del
Monitoreo de Abastecimiento Oxigeno Medicinal® (MON), solicitd al jefe de la Unidad de Atencidn Integral
de Salud (AIS), el diagnostico situacional de las piantas de oxigenc del Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari y del Centro de Salud Aparicio Pomares de forma inmediata ante el incremento de
infecciones respiratorias agudas {IRA), detallando sobre el servicio a realizar, segan detalie:

“...)
1. Visita a cada planta de oxigeno para verificar el estado situacional de cada unc de los equipes gue
. conforma las plantas generadoras de oxigeno. En caso de ser necesario se infervendré los equipos con
deficiencias a fin de identificar el tipo de falla que presentan.

N

Elaboracion del Informe Final, el cual tendra que contener, [o siguiente:

Descripcion de las instalaciones y equipos que conforman cada una de las plantas.
Diagnostico situacional actual de las instalacicnes y equipos de cada una de las plantas.
Revisién de las actividades de mantenimiento del ditimo afio de cada una de las plantas.
Propuesta de actividades de mantenimiento preventivo anual para cada una de las plantas.

YV VY

(.Y

Seguidamente, con Informe n.° 734-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCOQ-DE-OCHAIS, de 25 de abril de
2023 (Apéndice n.° 4) el sefior Eler Borneo Cantalicio, jefe de la Unidad de Atencién Integral de Salud,

27 Adjuntanda 25 folios, segun reporte Sistema Gestion Documentaria - Reg. Documento: 03853866 Expediente; 02410085, donde no se
encuentran adjunta el fisico en el expediente contratacion.

+ 28 pesignada con Memordndum n.° 00925-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/ODL de 11 de abril de 2023 {Apéndice n.° 52), donde se dispone (...}
que a partir de la fecha quedara a cargo de fa Coordinacion del monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal de 1a Red de Salud Huanuco,
debiendo asumir dichas funciones con fodas Ias responsabiidades inherentes al cargo e informar de las acciones realizadas (...)". quien, mediante
Resolucion Directoral n.” 279-2010-GR-HCQ/DRS-DIREDHCO-DE-DA-URH, Resolvid en su articulo 1°- Nombrar a partir del mes de septiembre
del afio 2010 como empleada de a la carera de la Unidad Ejecutora 404 Red de Salud Huanuco, a tos profesionafes de la salud y al personal
técnico asistencial y administratives.
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remitid la solicitud, al sefior Cesar Jandao Diaz Sandi, director de la Oficina de Desarrollo [nstitucional,
adjuntando veinticinco (25) folios.

Es asi que, a través de la orden de servicio n.° 0007912 de 19 de mayo de 2023 (Apéndice n. §) la
Red de Salud Huanuco en adefante la “Entidad”, contrato los servicios del sefior Jaime Antonio Cérdova
Laguna, ingeniero Mecanico Electricista para efectuar el servicio de Elaboracion de Plan de Desarrollo e
Infraestructura - servicio de diagnostico situacional de la planta de oxigeno del centro de Salud Aparicio
Pomares y del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, con el plazo de entrega de 21 dias, por cada
uno de los servicios haciendo un importe de S/ 15 000.00 es decir S/7 500,00 por cada servicio.

Posteriormente, mediante carta n.® 000004-2023/JACL de 9 de junio de 2023% de 19 de mayo de 2023
(Apéndice n.° 6), realizo la presentacion de los Informes finales del servicio de elaboracion de diagnostico
situacional, contenidos en ciento treinta (130) folios, siendo cincuenta y tres (53) folios et informe de
diagnéstico situacional de la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares denominado : Informe
final del Diagnostico situacional de la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares — Codigo
POCS-IN-002 (Apéndice n.° §1), en cuyo diagndstico, se identifico y propuse las actividades siguientes:

Cuadro n.° 12
Propuesta de actividades de Mantenimiento segun Informe Final del Diagnostico Situacional de la
planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicic Pomares

: Actividades de Yo )
Tipos I el amdinias Actividades propuestas:
- Cambio de filtro de aire.

- Cambio de aceite sintéfico.
- Cambio de filtro de separador de aceite.
- Cambio de filtro hidraulico (de aceite)

“ - Kit de mantenimiento valvula RPM.
; - Kit de mantenimiento esterilla filirante.
I.  Compresordetornillo | -  Kit de mantenimiento valvula admision.
- Mantenimiento preventivo armado eléctrico.
“ - Kit de mantenimiento valvula despresurizacion.
|
\

- Kit de revision de rodamientos.

- Kit de manienimiento valvula sobrecarga.

- Mantenimiento de acoplamients regulador.

- Revisidn ylo cambio de empague de admision
Revision integral del compresor

Cambio de elemento de filtro F1 de aire comprimido.

Manteﬁ.i:nie ot | - Cambio de elemento de filtro F2 de aire compr!m'!do,
Colectivo | - Cambio de elemento de filtro F3 de aire comprimido.
) 5 - Cambio de elemento de filtro F4 de aire comprimido.
nmediato | ; ;
‘ J.  Paquete de filtracién - Camb[o de elerpgntu de ﬁll_ro F5 de oxigeno.
[l %= | - Drenaje automatice mecanico de filtros. F83KE
- Kit de mantenimiento torre de carbon acfivade ACT108
\ - Kit de mantenimiento AQUAMANT CF19
| - Verificador o cambio de sentido de 01 filtro de oxigeno.

- Limpieza de la base de los 05 filtros.

Bl * ol o - Drenaje automatico mecanico de filtros |

| K ederas - Mantenimiento de purga del condensado. \
" [EDCAOrCCIdNT - Mantenimiento de la unidad de ventilador.

| - Mantenimiento de descarga del condensado.

* i - Revision de la presencia de aceite en el interior del tangue y \

‘ :
‘ L. Tanque de aire de ser necesario limpieza del tanque para eliminar restos de |
‘ comprimido y linea de aceite.

LU - Revision y de ser necesario limpieza de ioda la linea de aire |

\ . . comprimido para eliminar restos de aceite.
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Actividades de

Tipos mantenimiento inmediatas Axtividades propaestas:

- Cambio de analizador de oxigeno modelo PS50 marca
ChangAi.

- Instalacion de vaivula reductora de presion con manémetro |
para toma de sefial de analizador de oxigeno modelc P850 a
la salida del tanque de oxigenoe.

Tat como se comenté en el diagnostico situacional y por reporte
del personal operativo no se ha registrado fallas en la linea de
oxigeno de la planta.
Segun los reportes del personal operativo, las torres de zeolita no
presentan fugas ni dafios, lo cual se verifico durante la visita a la
planta en su breve funcionamiento. Sin embargo, si durante las
actividades de mantenimienio correctivo propuesias  de
verificacion de la presencia de aceite en el tangue de aire
comprimido se llegase a confirmar dicha presencia de aceite, se
fhara necesario la revision del tanque de zeolita a fin de verificar si
hay restos de aceite en la zeolita, que de confirmarse ello requerira
el cambio de la zeolita.

El personal operativo no reporta fallas en el sistema eléctrico y

M. Generador de oxigeno

| N. Linea de oxigeno.

0. Sistema eléctrico.

P. Torres de zeolita durante la visila a la planta tampoco se detectaron fallas; sin
generadoras de embargo, al no disponer de informacidn de la fecha del Gltimo
oxigeno mantenimiento y al requerir un mantenimiento periddico, se

\ recomienda lo siguiente:
‘ - Mantenimiento del todo el sistema eléctrico.
Fuente: Informe final del Diagnostico situacional de la planta de oxigeno del Centro de Salud Apancio Pomares - Codigo POCS-IN-002, de 8 de junio de 2023 pagina

n° 19.al 53. {Apéndice n.° 51)
Elaborado por: Comision Auditora.

Del cuadro precedente, se tiene |a propuesta de actividades de mantenimiento segun Informe Final del
Diagnostico Situacional de la planta de oxigeno del centro de salud Aparicio Pomares (POCS -INF-
r

002) (Apéndice n.° 51), documento que el 14 de junio de 2023 fue derivado a la sefiora Narda Aurora Tapia
y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento de Oxigeno Medicinal {MOM), seglin el sistema
de gestion documentaria (SGD) de la Entidad, reporte Documenio n.° 03958542, Expediente n.* 02468605,
tal como se advierte en la imagen siguiente:

imagen n.° 23
Consulta del Sistema de Gestion Documentaria SGD DIRESA
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Fuente: Sistema de Gestion Documentaria - {SGD DIRESA)
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Adjudicacién Simplificada n.® 021-2023-RSH-1: (Primera convocatoria

1. Del requerimiento y términos de referencia.

Posteriormente, mediante informe n.°> 000156-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-ODI-AIS-CMOM de
30 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 54), la sefiora Narda Tapia y Gonzales, coordinadora del
Monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno medicinal (MOM) de la Red de Salud Huanuco, solicito al
sefior Eler Borneo Cantalicio, jefe de la Unidad de Atencion Integrai de la Salud, el mantenimiento
preventivo y correctivo de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal del Centro de Saiud Aparicio
Pomares.

Seguidamente, mediante informe n.° 2188-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-ODVAIS de 30 de
octubre de 2023 (Apéndice n.° 55), el sefior Eler Borneo Cantalicio, jefe de la Unidad de Atencidn
Integral de Salud, remitio al sefior Cesar Jandao Diaz Sandi, director de la Oficina de Desarrollo
Institucional, el requerimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Generadora de
Oxigeno Medicinal del Centro de Salud Aparicio Pomares, efectuado mediante informe n.® 000156-
2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-0DI-AIS-CMCM, con atencién a la Unidad de Logistica.

Asimismo, en atencién al documento antes mencionado, mediante memorandum n.° 03676-2023-GRH-
DRSH-DIREDHCO/CDI de 31 de octubre de 2023 {Apéndice n.° 56), el sefior Cesar Jandao Diaz
Sandi, director de la Oficina de Desarrollo [nstitucional, remitio al sefior Marco Antonio Ortega Puchuri,
Administrador de la Red de Salud Huénuco, el requerimiento del mantenimiento preventivo y correctivo
de la Planta Generadora de Oxigeno Medicinal del Centro de Salud Aparicio Pomares, quien, & su vez,
con proveido s/n de la misma fecha remite el documento en mencién al jefe de la Unidad de Logistica
“para tramite”, y este a su vez deriva el documento en mencion a adquisiciones “para tramite” el mismo
dia.

Seguidamente, con Memorandum n.° 393-2023-GRH-DRSH-DIRED-HCO/OPE de 6 de noviembre de
2023 {Apéndice n.° 57), el jefe de la oficina de Planeamiento Estratégico, comunico al sefior Marco
Antonio Ortega Puchuri, Administrador de la Red de Salud Huanuco, la opinién presupuestal en
atencion a la solicitud de disponibilidad, para atender el requerimiento de mantenimiento preventivo y
correctivo de la planta de oxigeno medicinal de la planta de salud Aparicio Pomares indicando: * Al
respecto se cuenta con los créditos presupuestales correspondientes”

Posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2023 el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsabie
del Organo Encargado de las Contrataciones, en adelante (CEC) registr6 la publicacion de la
convocatoria en el portal del Sistema Electronico de Contrataciones del Estade (SEACE) del
procedimiento de seleccion AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1, denominado “Servicios de
Mantenimiento de |a Planta de Oxigeno de Aparicio Pomares”.

2. De las consultas y observaciones e integracién de bases.

De Ia revision al expediente de contratacion®' del proceso de seleccion de la AS-SM-21-2023-RSH-1,
denominado “Servicios de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno de Centro de Salud Aparicio
Pomares" (Apéndice n.° 58), luego de realizarse la convocateria y de acuerdo a lo verificado en el
Sistema Electronico de Contracciones con el Estado SE@CE®, se verifict si de acuerdo al cronograma
de la convocatoria, la formulacion de consultas y observaciones, asi come su absolucién, fueron

4¢865c0d04115107818ptoRetomno=LOCAL
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realizadas de acuerdo a los requisitos, plazos y cronogramas establecidos en las bases y normativa
vigente; asimismo, gue los pliegos absolutorios hayan sido debidamente fundamentados y notificados
a través del SEACE, tal como se muestra en las imagenes siguientes:

Imagen n.° 24
Cronograma de Procedimiento de Seleccion

Cronograma

Eiapas Facha Inicic Fecha ¥in
Convocatoria 20/11/2023 20/11/2023
€ 21/11/72023 29/11/2023
o da par 7= ontca) Lot 23:59
Formulacidn de consultas 21/1‘[12023 22/11/72023
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865¢-0d041151b781&ptoRetomo=LOCAL

ubifichaSeleccionfichaSeleccion xhtml?id=a7073d53-b190-4e62-

Imagen n.® 25
Detalle de documentos por etapa
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Fuente: SEACE, htips /fprod2 seace.qob.pe/seacebus-uiwd-pubifichaSeleccionifichaSelecsion xhtml?id=a7073d53-
4g62-865¢-0d041151b781 &ptoReforno=LOCAL

De las imagenes precedentes se observo que los parhcrpantes formutaron y registraron sus consultas

y observaciones de acuerdo ai cronograma establecido; asimismo, el Organo Encargado de Las

Contrataciones realizo la absolucion de las mismas, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a los

requisitos, plazos y cronogramas establecidos en las bases y normativa vigente; asi también fueron
nofificados a través del SEACE.

| Ahora bien, de la verificacion del expediente de contratacion y al Sistemd Electronico de Contracciones
/'j:on el Estado SE@CE, se observo que los participantes formularon veintisiete (27) consultas y/u
+// observaciones (Apéndice n.° 59), las cuales fueron absueltas por el sefior Ronald Percy Basilio
Tavera, responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC);sin embargo, de la revision
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de los mismos se advirtié que los pliegos absolutorios de once (11) consultas/observaciones no
fueron debidamente absueltas y fundamentadas; asimismo, no se considerarcn todas al momento
de la integracion de las bases, taf como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.® 13
Consultas y Observaciones realizadas por los participantes

e Absolucién de Consulta u i .
e A Descripcidn de Consultas / 2 Qbservaciones Realizadas por el
! Participante Consulta N. gb e aiianee Ohsewac:dSEPcc)r Parte Dal Auditor OC] P
(i)
| Enelliteral G se detalla la cantidad | Se cambiaron los filtros de la | Esta consufta no fue absuelta de forma
\ } de fitros en la planta, sin | planta de oxigeno en el | fundamentada por el seror Ronald
| mencionar la marca. En visila i l3ltimo mantenimiento (...) | Perey Basilio Tavera, responsable del
realizada el aio pasado eran filtros | | 6brgano  Encargado de  las
de marca china. Agradeceré se | Contrataciones (OEC), ya que no se
\ SERVICIOS Y detalle si se mantienen los filtros | indicé si se permitrd el cambic
ALTERNATIVAS originales de la planta o se completo de filiros con la carcasa per
TECNICAS cambiaron, ya que en el numeral otros o de las mismas caracteristicas
| SOCIEDAD i 6.1 se hace referencia a modelo ‘ {chinc} y si eso influfa en el precic,
ANONIMA “FB3KE" y al equipo "Aquamat” que Ademas, no se describe el tipo de filtre ‘
| CERRADA - son de marca Kaeser (no china). | que se fendria que cambiar sclo se |
SERALT S.AC. De ser el caso, se permilira el menciona litre F1F2F3.F4 de aire
cambic completo de filtros con (@ comprimido y F5 de oxigeno, no se
carcasa por otros de mismas ‘ mencionan las caracteristicas técnicas
caracteristicas, ¢come se realizd i ni modelos
previamente? esto influye en el |
precio, por lo gque debe ser
r } aclarados (...)
, (-
Se modificara los TDR del | &l sefier Ronald Percy Basilio Tavera,
mantenimiento de la planta | responsable del Organc Encargade de
‘ (...} de oxigeno, el cual se | ias Contrataciones (OEC), modifich en
En el titulo de ta tabla del numerat | realisara en una solaarmada | los términos de referencia &l titulo de |
6.1.1 se menciona que & | {.) | la tabla del oumeral 6.1.1,
SERVICIOS Y mantenimiento  periddice  se remplazando las horas por dias.
ALTERNATIVAS realizara cada 500 horas o cada 6 |
TECNICAS meses. Agradeceré se aclare si | Al ser un mantenimiento periédico no
SOCIEDAD 2 esfo se deberd realizar en una sola se fendria que realizar en una sola
ANONIMA intervencion por unica vez a los 6 armada o una sola intervencién, ya
CERRADA - meses de terminado el correstivo. | gue el componente o los componentes
‘ SERALT SAC 0, si se deberdn hacer dos tendrian que llegar a la cantidad de
‘ intervenciones una a los 6 meses y horas de funcionamiento  para
ofra a tos 12 meses. {...) realizarse, como Ja garantia es por un
afio se habria tenido que realizar
durante el servicic de mantenimiento y
- luego ala cantidad de hosas que indica
o a medio afo.
(..) (3
SERVICIOS Y Se menciona al Hospital de | Seacoge suconsulta. {...) El sefior Ranald Percy Basilio Tavera,
ALTERNATIVAS Ayacucho, agradeceré se cornja responsable del Organo Encargado de
TECNICAS esto y se consulte al area vsuaria las Contrataciones (QEC), indico que
SOCIEDAD el horario de trabajo permilido, ya acogia la consulta; sin embargo, al
ANONIMA que en caso el equipo esté momento de integrar las bases no lo
CERRADA - 3 inoperativo, se deberia permitir el modificd correctamente; ya que, en
¢ SERALT S.AC trabajo  incluyendo fines de vez de cambiar el nombre por Centro
‘ semana, puesto que no afectaria de Salud Aparicio Pomares,
‘ actividades del Hospital. (...) colocaron “Hospital Materno Infantil
Carlos Showing Ferrari’, generando
. nuevamente incongruencia, tal como
‘ “ se muestra en la imagen siguiente:
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pe

-

= "

19.

de

HORARIO DE TRABAIO

dederdn de ser

dades del (NI CARL

i zadora
Los trabajos del servicio de Mantenimiento praventieo, comrective de 1a planta genes
e hzados €n haranas que no alteven el normal desavoito de 8

para lo cyal debera de coordinar préviamente

para ju realizacién

| ‘

) () ]

SERVICIOS Y Se menciona en & capitulo ii que | Se modificard los TDR del | El sefor Ronald Percy Basilio Tavera, \
ALTERNATIVAS la forma de pago sera al 100% al | mantenimiento de la planta | responsable del Grgano Encargado de
TECNICAS terminar e mantenimiento | de oxigeno, ¢l cual se | las Confrataciones (OEC), indico que
SOCIEDAD correctivo, pera en pagina 21 se | realisara en una sola armada | modificaria los téminos de referencia
ANONIMA detalla el pago en dos armadas, | {...) {TDR), sin embargo, la consulta fue
CERRADA - agradeceré se detalle cudl fendrd sobre la pagina 21 de las Bases
SERALT SAC validez. (...) Integradas, que correspondia al
| Capitulo il del numeral 2,6 *FORMA
DE PAGQ", el cual finalmente ne fue
j modificado y se integré fal y como
| indicaba en las Bases Administrativas.
Ahora bien, el respensable del OEC al

indicar, que €l page se realizara en |

una sola amada, no se estaba ‘

diferenciande ¢l mantenimiento |
| correctivo inmedialo y preventivo

periddico, quiere decir que los ‘
componentes que cumplan la cantidad

de horas de funcionamiento o pasa ‘
| medio afio de funcionamiento, para
estos componentes se tendria que

| contratar ofro servicio para que haga ‘

‘ el mantenimiento a medio afie, sin |

embargo, en esas fechas se tendria |
vigente la garantia, segin lo

| establecido en |as Bases. ‘

|

SERVICIOS Y () = I \
ALTERNATIVAS Se menciona el pago en dos | Se modificara los TDR del | Elsefior Ronald Percy Basilio Tavera,
TECNICAS armadas. Agradeceré se aclare si | Mantenimiento de la planta | responsable del Organo Encargado de
SOCIEDAD serd un pago luego de culminado el | 98 oxigeno, el cual se ‘ las Contrataciones (OEC), indicd que

ANONIMA mantenimiento correctivo | realisara en una sola armada | modificaria los términos de referencia |
CERRADA - inmediata, y otro page culminado {..) ‘ (TDR), sin embargo, en los términos
| SERALT SA.C el mant. periddico programado. Y, | de reierenc!a ya hacia mencidn en el
{ que se detalle el porcentaje del | numeral 11" FORMA DE PAGO”, que

maonto en el que se dividiran estos indicaba que ei pagara al 100% del |

pagos. (...) manto total cuando se culmine 100% |

la ejecucion del servicio. J

() \ ‘

SERVICIOS Y Agradeceré se detalle si la planta | En la aclualidad la planta de | Al respecto se debid detaliar si la |
ALTERNATIVAS se encuentra actualmente en | oxigeno no esta funcionando | planta de oxigeno tenia problemas
TECNICAS Gptimas condiciones y operativa, | (...) | para medir el nivel de pureza que
SOCIEDAD ya que se conoce que se realizd un ‘ alcanzaba el oxigeno tratado, ya que
ANONIMA preventivo el aiflo 2022. O, si se | sucomponente Analizador de Oxigeno
CERRADA - encuentra en mal estado o con estaba malogrado®, y que por ese
SERALT S.AC problemas de pureza. De ser motivo dentre del TDR se encontraba

) posible * detallar la  pureza el cambio del Analizader de Oxigeno.

correctivo inmediato,

33 Seguin Informe final de Diagnostico situacional elaborado por el Ing. Jaime Laguna Lavado quien presento a la presentado a la Entidad mediante
n.° carta n.° 000004-2023/JACL de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.® 6), en cuyo diagnéstico se recomendd el mantenimiento preventivo y
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[ alcanzada por la planta de oxigeno

f (-

‘ SERVICIOS Y {..) )

ALTERNATIVAS Agradecere se detaile lo que se | Se modificara en las bases | De la revision a las bases integradas,
TECNICAS considerara como “obras similares | integradas, se acoge su | se advirtio que no se detalld lo que se
SCCIEDAD 7 al abjeto de la contratacion” parala | consulta, seran servicios | consideraba como cbras similares al
ANONIMA experiencia del personal clave (...} | similares. {...) objeto de la contratacién para la

| CERRADA - experiencia del personal clave, solo

SERALT SAC se modificé la cantidad de aftos de

| experienciade 5a 4.

' () ()

Para garantizar la medicion de | No se acoge su consuita, el | Esta consulta debié ser trasladada al
pureza de oxigeno, | mencionado equipo no se | drea usuaria para determinar si era
recomendamos que se agregue a | requiere en los térmings de | necesario acogeria.
SERVICIOS Y equipamiento estra;égica refere_ncia ni enlos requisitos
ALTERNATIVAS demostrar la posesion o alquiler de | de calificacion. (...}
TECNICAS un,equipo analizador de pureza de
SOCIEDAD a oxigeno y de impurezas de cofco2,
ANONIMA yaque estas mediciones se deben
CERRADA - realizar al finalizar el
SERALT SAC mantenimiento. Y, de esta manera,
ol la Entidad se asegura que el
contratista asegure la calidad de
oxigens. Esto se solicita en
diversos procesos de seleccién del

| fubro {...)

( Esta consulta debi¢ ser trasladada al
Sobre el plazo de entrega, | Se mantendrd los plazos | drea usuaria para delerminar si era
considerande que los repuestos | establecidos en los términos | necesario acogerla.
del compresor de aire de marca | de referencia, la reparacion
china deben ser importados, | de la planta de oxigeno es

SERVICIOS Y solicitamos se brinde un mayor | det ) ARARICIO

ALTERNATIVAS pazo de entrega; 35 dias. Caso | POMARES y no del
TECNICAS contrario, recomendamos solicitar | HOSPITAL MATERNG
SOCIEDAD 1" al postor que demuestre el stock de | INFANTIL CARLOS
ANONIMA estos repuestos (filtro de aire, filtre | SHOWING FERRARI (...}

CERRADA - de aceite, separador y aceite)
SERALT S.A.C compafibles para évitar dafar el
equipo, ya que el 2022 en la planta
del C. Showing la empresa
ganadora colocd repuestos no
compatibles en el compreser de
aire, danando el equipe como 1o
sabe su representada {_..)
(...} Agradeceré se delalle que la | {...) El sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
visita técnica sera facultativa y no | Las bases detalian que | responsable del Grgano Encargado de
* un motive de descalificacion del | cualquier documento para | las Contrataciones {OEC), debid tener
postor, tal coma lo detalla la OSCE | ser solicitado debe estar en | en consideracion la consulta de las
en diversas opiniones y en su | los documentos para la | empresas especializadas en el
instructive de formulacion de | admision de la oferta oenlos | mantenimiente de Ja planta de
expedientes: "En todos los casos, | requisitos de calificacion {...) | oxigeno, respecto a 1a visita técnica a
SERVICIOS Y la realizacion de la visita sera la planta de oxigeno medicinal, ya que

ALTERNATIVAS facultativa para el proveedor, el drea usuaria no era especialista en

TECNICAS puesto  que la Entidad debe ese tema.

o SOCIEDAD 14 garantizar ¢l detgl!e de las .
ANONIMA aclividades a reaI!zar en sus Ademas, estas debieron estar
CERRADA - términos de referencia {...) justificadas  en  las bases

SERALTSAC administrativas,

Cabe precisar que, la Entidad, contaba
con el Informe Final del Diagnostico
Situacional de la Planta de Oxigeno
del Centro de Salud Aparicio Pomares

(POCS  -INF-002), ¢ ocual, de
considerar, necesario debid facilitarlo
a los postores.
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(] Sobre  mantenimignto
preventivo y correctivo, en este
jtem la observacion es que el
servicio deberia ser en general y

{...) Se modificara los TDR y
se establecera segin o
solicitado. {...)

El sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
responsable del Organo Encargado de
tas Contrataciones (OEC}), manifesto
que se modificard los TDR y se

BERNARDO en conjunto ambos fipos de astablecerd segun fo solicitado por el
CAJALEON 18 mantenimiento y también el costo postor.

PEDRO del servicio deberia ser Unico y no

ARBUES por separado como indica en el

TOR. (...}

Fuente: Consuitas y observaciones del Sistema Electrdnico de Contracciones con el Estado SE@CE de la AS-021-2023-RSH-1.
Efaborado por: Comisién Auditora.

Del cuadro precedente se tiene que, las consultas y/u observaciones n.°s 1,3, 6, 7'y 11 no fueron
absueltas de forma fundamentada por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC); ya que, no proporciond informacion clara y precisa, lo que
habria limitado la presentacion de mas ofertas; puesto que, de la revision a la pagina del sistema
electrénico de contrataciones del estado (SE@CE), se verifico la inscripcion de quince (15)
participantes; sin embargo, de acuerdo al reporte de presentacion de oferta/expresién de interes, se
observa que solo dos (2) postores lograron presentar sus ofertas, tal como se muesira en laimagenn.®

. rg
27 a continuacian:
Imagen n.” 26
Lista de registro de participantes de la Adjudicacién Simplificada n.® 0021-2023-R
e {fe _ 3
2 - ; w .‘ [} ]
Praveado BERANARDO CAJALEON
e MR " A043sIIR0S e e 22/13/2023  Viide 27/12/2023 10435032803
Provasdor INMOBILTARTA
z con AUE 0ETINOSLE2 FLLA SLRX. AR/RLLA0ES  Vidide 2572117033 I0ATT4OS14T
Pravaedor INVERHATIONAL
P mmue  IOSIATMIE e I/2272023  wiide 21/13/2023 10312233749
Provesdao T H § MEDRCAL, SOCLIEDAD:
A et T 20mec2zam: P ey AT/%3/2033  Vikde 23/21/3023 70310023333
SM MECATRONIC EMPRESA
Pravesdor IROIVIDUAL DE
¥ o Rue  0sezessoen W22/207  vikide 2271371023  F0SAZe0SUES
LIMITADA
Provexdor TECHNOLOGY SOLUTION
& mmuc W 20E0s3res — I8/11 /2032  Vakde W 3372023 2ACSIRESITIEI
Proveador QRALEX SERVICION
T oommuc OSBRI e EIAL. B 2542028 Vilide 2M/21/I0IZ  20I4BVTTILD
INVERSIONES ¥
NECOCIACIONES RANESR
Proveador
LT oar D& 22/11/2023 Villde 2241372013 20600147944
RESPOHIKBNLIDAD
LIMTTADA
F ¥ 3 CORSULTORES
Provandoe FOCEEDAD COMERCIAL DE
P ocemRuC  I0SSUII0ERD Lo e InAD 22/21/2028  valido 22/1173023 20600236980
5 TIMITADA
Provesdor
10 e 0002141200 BIO ALMEDIC FIR.L. 22/18/202% Villde 12/11/2023 20507142208
Provesdnr
B enup  200€1353780 CSVINUATSACH LI/ I0L Vikde AN/A1/I093  FVOOTIIITEN
CORPORATION F MACION
12 con BUC 10602095010 SOLTEDAD ANGONIMA 2371572023 vilda: TFLA2023 20602696010
- CERRADA
MANUPACTURAS &
Prevamdor PROYECTOR
13 nrue  JONe310606Y o eTRIALES Y Crvines  D/11/1022  viRdo 23/11/7023 10603196067
S.4.C. - MANU PROYERC
FERVICIOS ¥
Pravaador ALTERRATIVAS TECNICAS
4 con RUC HESGI0107 % MA AL/31/2023  Vilde 23/11/2023 1060020187
. CERRADA - SERALE £.A.C.
« Pravasdor 2600 CONSTRUCTORA ¥
T com R 7% semvicios MAFE ELRL T/ /7033 Vilide 13/11/2023 20000070053

Fuente:hittps:fiprod? seace gob pe/seaceb us-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion xhimi?id=b0b33a35-3872-4585-836a-
a36b6da4SecdéptoRetomo=LOCAL
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Imagen n.° 27
Reporte de ofertas de la Adjudicacion Simplificada n.® 0021-2023-R

Presantacdn da ofertas;exprasidn da ntarés
FUARICO - D O HALID HIAIID

Mea, o

[P

— 1 Pigea 104~ — e 3. o

Fuente: hitps:/forod2 seace gob pelseacebus-uiwd-pubifichaSeleccion/fichaSeleccion xhimi?id=2333220b-4048-4acc-
bf4a-p54dfd6111badptoRetomo=LOCAL, Expediente de Contratacion falio n.” 44

Por ofra parte, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, respensable del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC) al momento de absolver a consulta n. 4: (...) Se menciona en el capitulo iii que la
forma de pago sera al 100% al terminar el mantenimiento cormrectivo; sin embargo, en la pagina 21 se detalla el
pago en dos armadas, agradeceré se detalle cual tendra validez (...)", el Respensable del OEC, fundamento
o siguiente: *{...) Se modificara los TDR del mantenimiento de la planta de oxigeno, el cual se realizara en una
sola armada (...); sin embargo, no consider6 dicha respuesta al momento de integrar las Bases, tal como
se aprecia:

Imégenes n.°s 28 y 29
Consultas y/u observaciones no absueltas adecuadamente
Extracto de la pagina 21 de las Bases Estandar Extracto de la pagina 21 de las Bases Integradas de la
Administrativas de la AS-0021-2023-RSH-1 AS-0021-2023-RSH-1

(’ £ED € SALD MU = 5 D OF 3ALLG MAMCD b |
ADAIDICACION SU-LIHCADA 1v* 082 - HSIIR - § ADNACACION SN LICIGADS N -0 - £

2t i s O (8 ChANOTE 9 kg TRORSE G K0 HSm acpmaacedioi T eCe W
T vt O——. 2ot 8 1 S bttt o of Bt &) Sw SRS TED ot

ot Poar acqusmress  ib swaoarea out Tor movns de lon dees edusd-Hbddd
oo popriosaopsiplindy rrght

oot
4 CormapaAgy 2 (s Krbosel piMEes QuB BT JUTINLES PISSHEIIAN SN wl (OMN JERIIR 30 4

. ZJoreapondo & @ debsr velior gue (03 GarerEs SeonTEdad oor ol pocker geveeidt # S
o o e 03 a2 1 Cor v racetaroa B ot S Teer Y wroed et 541108 HHES 7 Sty navesaned pary oo wespteonie p e !
prisiesiog bt pioetaredhes b B et

I3 PERFECCIOMANEEHTO DEL CONMTRATG

ua-:-u »8 perleccons con. m’w"hwkﬁ‘ ran el
—mwn-au-—-pa,a-— 0 @ e 14 1 el Rogamenio, mmﬂ-mmmuﬁmuu*md“u"—uq-_.‘
e prraariae s e Bkl A8 A7 CARFETERA GEF(TRAL Mt 296 PN - AUAPILIS - HUAICT — MUAMCT
Jd-—---“""“—"—W—w_--"——_----_—-_1--- » --————————-——---——--d——l
TE FORMGA DS PACO [ A0 PRTMATICEROD. '
i =15 4 o pagace |: =gl A yiept = :
+ Laorkded verboaca e tabyos ] ey piepimsredipipptbrieidapieegihedyg o g | i
mmzn-mmmdmuumamom l aatae HE TONETIV W ACy Qu ecapoide
resnRe 81 80 B recapOAT I dat DRrRCIO.
ol sorasio. ] ot pgo 8 1a Ermiod deba I
Paca atoors dal sago de o ta Brtidad deie Il AT 37 0 e 20 I ]
AT SO K U SO TR II . l
- L TEDr ON RIGONGND MO SA0b KNS < 3 o Sa e et e - Comproneee 08 a0
; g i
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|| Fuente: Bases Administralivas e integradas, publicadas en el postal de SEACE, de la AS-021-2023-RSH-1
| Elaborado por: Comision Auditora.
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Asi también, sobre las consultas y/u observaciones n.°s 2, 4, 5 y 18, en donde los participantes
consuitaban sobre el mantenimiento periodico si se realizara cada 500 horas o cada 6 meses o se
debera realizar en una sola intervencion por (inica vez a los 6 meses de terminado ef correctivo o si se
deberan hacer dos intervenciones una a los 6 meses y otra a los 12 meses y si el pago se realizara al
100% en una sola armada o dos armadas; al respecto, al tratarse de un mantenimiento preventivo y
correctivo y en concordancia al “Informe Final del Diagnostico Situacional de la Planta de Oxigeno
del Centre de Salud Aparicio Pomares (POCS -INF-002)" {Apéndice n.° 51}, no se tendria que
realizar en una sola armada o una sola intervencion, ya que en el cuadro n.° 1 “Programa de
Mantenimiento de la Planta” del (POCS -INF-002), se advirtié que inicialmente se tenia establecido
un programa de mantenimiento en un rango de mil (1000} horas hasta las cuatro mil (4000) horas
de funcionamiento de los diferentes componentes de la Planta, tal y como se aprecia en la imagen

siguiente:
Imagen n° 30
Programa de Mantenimiento
p—— T
e Mrmtrm&b(uw-uonuwm—- o
e 0 o e mﬂlf:—m'ﬂtull L
{ e RLDE TL e A f At 5 LA = { s Y
Cuadra N° + Pragrems ge Manlenmiento 08 14 Planta
T mnee S TS L — DICT=TeSE S TR
= l".i
o e S I G
Lol =
tp— | B o =

M B . . o tha
gl Setoe snd FRCHE T8 dDmTh iG CI0ND B0 $oN N INSLTACOT DOTAL d6 e iger
{ebr Tologredin N° 2) ReRDUGS 3 oASI0 T8 MEpDs. S [EURONE] %0 P Gl aiee M
e s RS

SHRCWTR GUATG B VEAS 3 TR
BCIT0 QUE AUNES SHUDON NI B ANCUBIITEN AN 0N SRRSO
M0 B} GOMDIARGE S0 (el m Sene mSries mrdass 38

s amean 58

J i
4 acecusdes o plerce tetyhindose dchat

o ipier s das ‘i
e Dot W TTESASC B Sl CHTIECUTOP Y LAY o Derwonal
Oparatien ks qum e temEES THEE e ) SCimEns Go 2077, DAN0o 3 &4

0 g o 6.5 Apance Famaes.

Fuente: Expediente de contratacion para la elaboracion el diagnéstico de la planta de oxigeno
del centro de salud Aparicio Pomares, folio 2. 32
Elaborado por: Comision Auditora.

Cabe precisar, que la consulta n.° 18 fue efectuada por el postor ganador Pedro Arbues Bernardo
Cajaledn, en la cual consulté/observo lo siguiente: (...) Sobre mantenimiento preventive y correctivo, en
este item |a observacion es que el servicio deberia ser en general y en conjunto ambos tipos de mantenimiento
y también el costo del servicio deberia ser unico y no por separado como indica en el TDR {...)"; €l sefior
Ronald Percy Basitio Tavera, responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), absolvio
la consulta indicando lo siguiente: *(...) Se modificara los TDR y se establecera segdn lo sclicitado {...)",
posteriormente y acogiendo integramente la consulta realizada per el postor Pedro Arbues Bemardo
Cajaledn el Responsable del (OEC) modifico los términos de referencia & integro las bases del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo uniéndolo en uno solo, sin diferenciar el
mantenimiento PREVENTIVO del CORRECTIVO, contraviniendo la finalidad y el cobjetivo del
servicio de “Mantenimiento de la Planta Generadora de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio
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Pomares” establecidos en el Capitulo Il Requerimiento de las Bases Integradas, que a letra dice

2.- FINALIDAD:

El presente proceso de seleccion buscar mejorar y mantener la operatividad de fa planta de oxigeno
del Centro de Salud Aparicio Pomares, buscando elevar los niveles de eficiencia y satisfaccion con
relacién a la atencion de pacientes de los establecimientos de salud de la Red Huanuco.

3.- OBJETIVO:

El presente términos de referencia tiene por objeto seleccionar a una PERSONA NATURAL O
JURIDICA, para que realice el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 10s equipos de la planta
de oxigeno, disponiendo oxigeno las 24 horas del dia con una calidad de pureza mayor o igual a
93% cubriendo de esta manera la necesidad de oxigeno en los diferentes servicios del Centro de
Salud Aparicio Pomares. (...)" (negrita y subrayado es agregado).

Asimismo, en refacion a la consulta/observacion n.° 11, esta fue presentada por la empresa Servicios
y Alternativas Técnicas Sociedad Andnima Cerrada - Seralt S.A.C, quien consultd lo siguiente: *(...)
Sobre el plazo de entrega, considerando que los repuestos del compresor de aire de marca china deben ser
impartados, solicitamos se brinde un mayor plazo de entrega: 35 dias. Caso contrario, recomendamos solicitar
al postor que demuestre el stock de estos repuestos (fittro de aire, filtro de aceite, separador y aceite)
compatibles para evitar danar el equipo, ya que el 2022 en la planta del C. Showing la empresa ganadora
colocd repuestos ne compatibles en el compresor de aire, dafiando el equipo coma lo sabe su representada
(..., ante ello el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), al absolver la consulta/observacion indico lo siguiente: (...} se mantendra los
plazos establecidos en los términos de referencia, la reparacion de la planta de oxigeno es del CS APARICIO
POMATES y no del HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI{...)"

4

Al respecto; se debe tomar en consideracién que los términos de referencia de las Bases
Administrativas (Apéndice n.° 60) consideraban inicialmente un plazo de prestacion del servicio de
15 dias calendarios: sin embargo, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC) a pesar de haber tomado conocimiento del plazo
mencionado y haber afirmado en la absolucion de la consulta/observacion n.° 11 textualmente que
se mantendrian los plazos establecidos en los términos de referencia de las bases administrativas,
modifict el plazo e integrd las bases considerando un nuevo plazo de prestacion del servicio de 25
dias habiles en los términos de referencia de las bases integradas (Apéndice n.° 61), equivalentes
2 34 dias calendarios es decir 19 dias calendario adicionales a los considerades en los términos de
referencia y bases administrativas, sin que esta consulta fuera trasladada al area usuaria; asimismo,
contraviniendo la respuesta brindada al postor Servicios y Alternativas Técnicas Sociedad Anénima
Cerrada - SERALT S.A.C, en la cual sefialo *(...) Se mantendra los plazos establecidos en los términos
de referencia, la reparacion de la planta de oxigeno es del €S APARICIO POMARES y no del HOSPITAL
MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI (...)" (subrayado y negrita nuestro), procediendo a
la integracién de bases.

Finalmente, sobre la consulta y/u observacion n.° 14, ei participante SERVICIOS Y ALTERNATIVAS
TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C, solicito lo siguiente: *(...) Agradeceré se
detalle que la visita técnica sera facultativa y no un motivo de descalificacion del postor, tal como lo detalla la
OSCE en diversas opiniones y en su instructivo de formulacion de expedientes: "En todos 0s casos, la realizacion
de la visita sera facultativa para el proveedor”, puesto que la Entidad debe garantizar el detalle de las actividades
a realizar en sus términos de referencia’(...)", ante ello el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) al absolver la consulta indicd lo siguiente:(...)
Las bases detallan que cualquier documento para ser solicitado debe estar en los documentos para la
admision de la oferta o en los requisitos de calificacion (...)"; debiendo tener en consideracion la consulta
de las empresas especializadas en el mantenimiento de la planta de oxigeno, respecto a la visita
técnica a la planta de oxigeno medicinal, ya que el area usuaria no era especialista en ese tema,
ademas, estas debieron estar justificadas en las bases administrativas.
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Cabe precisar que, la Entidad, contaba con el Informe Final del Diagnostico Situacional de 'a Planta
C _ de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares (POCS -INF-002) {Apéndice n.° 51), el cual, de
considerar, necesario debié facilitarlo a los postores.

Al respecto, de la revision a las Bases Administrativas e Integradas del procedimiento de seleccion, en
su numeral 2.2 Contenido de las Oferfas y sub numeral 2.2.1 Documentacién de presentacién
obligatoria, del capitulo n.° || Del procedimiento de seleccion de la Seccion Especifica “Condiciones
Especiales del Procedimiento de Seleccion’, se observa que el sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), detalld tos documentos obligatorios
a presentar para la Admisién de la oferta, siendo uno de elios el literal d) Declaracion jurada de
cumplimiento de los términos de referencia contenida en el numerat 3.1 del capitulo Il de la
presente seccion (Anexo n,° 3), Tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 31
Reporte de ofertas de la Adjudicacion Simplificada n.® 0021-2023-R
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Fuente: Bases Integrada, publicadas en el postal de SEACE de la AS-021-2023-RSH-1

Al respecto, como se observa en la imagen precedente todo participante que deseaba ser postor y

v presentar en su oferta, debfa presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de “Términcs de
Referencia’, donde declaraba cumplir con todo lo descrito dentro de los términos de referencia para
su admision, siendo uno de ellos el numeral dieciocho {18) en la que especificaba los siguiente:

“

18. Visitas de Inspeccion y Diagnostico

El postor debera realizar visitas técnicas a las instalaciones materia del servicio, con la finalidad de
evaluar el equipo y coordinar con el drea de mantenimiento del Hospital Regional Ayacucho. Al final
del cual se expedira una constancia de visita. (...)".

Es decir que, para ser admitida las ofertas de los postores, debian de presentar el Anexo n.® 3, de
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‘Cumplimiento de términos de referencia’ juntamente con una constancia de visita técnica a las
instalaciones materia dei servicio, tal y como se indica en el numeral n° 18 de los términos de
referencia de las bases integradas.

Al respecto, lo descrito en los parrafos precedentes; implicaria la inobservancia de los principios de libre
concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competitividad entre tedos los postores, lo cual esta
establecido en las Normas de la materia, y cuando estas estén debidamente justificadas, segun lo que
se indica a continuacion:

Si bien la normativa no prohibe las visitas técnicas, pero limita su uso para que no se vulnere [a libre
participacion. Para que una visita técnica pueda exigirse como parte del procedimienfo debe estar
justificada en las bases teniendo que acreditarse que la visita es esencial para preparar la oferta, sin
embargo, de la revision a las bases integradas, especificaron que para la admision de la oferta el postor
debia cumplir con los términos de referencia en donde inclufa una visita técnica a las instaiaciones
materia del servicio, con la finalidad de evaluar el equipo y coordinar con el area de usuaria, no
estando justificada la visita técnica; puesto que, la Entidad ya contaba con un “Diagnéstico del estado
situacional de la planta de oxigenc del centro de salud Aparicio Pomares®*, el cual pudo ser adjuntado
a las bases administrativas e integradas, permitiendo conocer a los postores el estado actual de !a
pianta generadora de oxigeno, y de esta manera permitir la participacion de mas postores, que se
encontraban fuera de la ciudad de Huénuco, garantizando un procedimiento de seleccidn eficiente y
eficaz3 promoviendo la participacién de mas postores a nivel nacional.

De los parrafos descritos y de conformidad con el literal ¢) "Transparencia® del articulo 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado, las Entidades proporcionan informacion clara y coherente con el fin de que
todas las etapas de [a contratacién sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad
de concurrencia, y que la contratacion se desarrolle bajo condiciones de igualdad de irato, objetividad
e imparcialidad.

3. Modificacion de los Términos de Referencia.

Por otra par‘te, de la revision a las Bases Administrativas (Apéndice n.° 62), Bases Integradas
{Apéndice n.° 63) y la Consulta /Observacion n.” 18%, presentada por el postor ganador, se advirtié
que los términos de referencia considerados en las bases administrativas, fueron modificades en la
integracion de as bases, por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado
de las Contrataciones (OEC)¥. acogiendo la respuesta brindada a la mencionada consultafobservacion
y modificando el numerai 6.1 de los Términos de Referencia, que inicialmente en los TDR de las Bases
Administrativas estaba denominado como: “Mantenimiento preventive y correctivo” y que
posteriormente en los TDR de las Bases Integradas, fue cambiado y denominado: “‘Mantenimiento de
la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares’; este numeral cambiado de
denominacion contenia inicialmente las actividades correctivas y preventivas descritas en los cuadros
n.°s 2y 3 del Informe Final del Diagnéstico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud Aparicio
Pomares - (POCS -INF-002), a realizar en el servicio de mantenimiento por separado; sin embargo, al

% Presentado a la Entidad, carta n.° 000004-2023/JACL de § de junio de 2023 (Apéndice n.° 6), presento los informes finales de servicio de
elaboracion de diagnéstico situacional, en cuyo diagnastico se recomendd el mantenimiento preventiva y correctivo inmediato

¥ Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones
§) Eficacia y Eficiencia. £l proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los fines
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 1a realizacion de formalidades no esenciales. garantizando la efectiva y opertuna
satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusidn positiva en las

3% [ .4

Schre mantenimiento preventiva y correctivo, en este item la bservacitn es que el servicio deberia ser en general y en conjunto ambos tipos de

mantenimiento y también el costo del servicio deberta ser inico y no por separado como intica en el TOR[...J"

' En concordancia al literal ¢), def articulo 8 de Funciones dependencia y érganos encargados de las conirataciones del Capitulo il Autoridad

3 Responsable del Proceso de Contratacion, que sefiala “(...) ¢) Ef Organo Encargado de las Contrataciones, que es el drgano o unidad organiea

/J | que realiza las actvidades relativas a fa gestion del abastecimiento de la Entidad. incluida fa gestian administrativa de los contrates ...)",
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ser modificadas estas actividades fueron agrupadas y resumidas en un solo cuadro, tal y como se
muestra en las imagenes siguientes:

Imagenes n.° 32, 33, 34,35y 36
Cuadro comparativo de TDR de las Bases Administrativas Vs TDR de fas Bases Integradas
Términos de referencia de las Bases Administrativas Términos de referencia de las Bases integradas
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Fuente: Téminos de referencias adjuntas a las Bases Administrativas e integradas, publicadas en el postal de SEACE, de la AS-021-2023-RSH-1

De las imagenes precedentes se observan que ¢l seffor Ronald Percy Basilio Tavera, responsable
del Organo Encargado de las Contrataciones {OEC), al integrar las bases uni6 en un solo cuadro
los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos, considerando solamente los trabajos
preventivos e incrementando algunos trabajos correctivos, as! también, quitaron el termino de
mantenimienfo correctivo® considerando solamente el fermino de mantenimiento preventivo, lo
que contravenia con el objetivo del requerimiento, el cual era: seleccionar a una persona natural o
juridica para realizar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de la

planta de oxigeno del centro de Salud Aparicio pomares, conforme al numeral 3 “Objetivo” de los
Términos de referencia de las Bases Integradas, que sefala:

(e
3. OBJETIVO:
El presente termino de referencia tiene por objeto seleccionar a una PERSONA NATURAL O
JURIDICA, para que realice el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de [a planta

de oxigeno, disponiendc oxigeno las 24 horas del dia con una calidad de pureza mayor o igual al
93% cubriendo de esta manera la necesidad de oxigenc en los diferentes servicios del Centro de

Salud Aparicio Pomares. (...)", el resaltado y subrayado es agregado.

38 pe acuerdo con la Resolucion Ministerial n.° 101-2023/MINSA de 30 de enero de 2023, el Ministerio de Salud, Aprobaren el Documenio
Técnico: “Plan de manienimiento de plantas generadoras de oxigeno medicinal de las instituciones prestadoras de los servicios de salud del
Ministerio de Salud y de los Gebiemos Regionales - 2023, que define al Mantenimiento preventive y corectivo, en su numeral 6.1 Definiciones
Operativas segun lo siguiente:

()
Mantenimiento Correctivo
Es a actividad de correccion de las fallas que se presenian de manera prevista y que abligan a detener el equipo y el servicio que presta.
Mantenimiento Preventivo ) : :
Es Ia actividad técnica que se realiza para asegurar el correcto funcionamiento de los equipes, implica realizar periddicamente inspecciones,
calibraciones, reemplaza de componentes, evaluaciones etc. a fin de prevenir fallas.
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De lo descrito y de conformidad con el literal c) "Transparencia" del articulo 2, del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, las Entidades proporcionan informacion clara y
coherente con el fin de que todas las etapas de la contratacién sean comprendidas por los
proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratacion se desarrolie bajo
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Al respecto, el articulo 29.11, de la Ley de Contrataciones de! Estado sefiala: “El requerimiento puede
ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia
y el expediente técnico de obra, asi como los requisitos de calificacion, previa justificacion que forma parte
del expediente de contratacion, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion
del 4rea usuaria;” (e resaltado y subrayado es agregado); per lo que, se advierte que los termincs
de referencia modificados, adjuntos a las Bases Integradas, estén suscritos por la sefiora Narda
Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal de
la Red de Salud Huanuco (MOM), en su calidad de Area Usuaria.

Aunado a ello, de la evaluacion a los documentos proporcionados por la Entidad, se advirtid que la
sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno
Medicinal (Coordinadora del MOM) de la Red de Salud Huanuco, en su calidad de Area Usuaria,
suscribio la modificacién de los términos de referencia en adelante “TDR Modificado” los cuales
fueron incluides y adjuntados a las Bases Integradas, por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) de la Red de salud Huanuco.

Ahora bien, para cada actividad tanto preventiva como correctiva se elaboré un presupuesto
dentro del Informe Final del Diagnéstico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud
Aparicio Pomares — (POCS -INF-002) (Apéndice n.> 51), a base de cotizaciones realizadas por €l
Mecanico Electricista Jaime Antonio Cordova Laguna, quien posteriormente presentd a la Entidad
mediante carta n.® 000004-2023/JACL de 9 de junio de 2023 (Apéndice n.° 6), los Informes finales
del servicio de elaboracion de diagnéstico situacional, siendo estas ias siguientes:

Imagen n.° 37
Presupuesto de mantenimiento preventivo petiédico establecido en el informe de diagnéstico final
Cuadro N* 6. Costos de Mantenimisnto Preventivo Periddico F_ =
[ Costo [ Costo
fram: Descripci@n Unidad [mnﬁd-cﬁ Unitario, | Parcial,
3 - X M £ 8 |
-;,: e ¥ (:r Q O ]
. MANTENIMIENTO PREVENTIVO a4,2e0 o0 |
01.01.04 Mantanimiento preventive de compresor deé ®it 1.00 15,600.00 | 15,006.00
A tornillo que incluye: |
- Cambes de filtro de are

- Cambo de acate sntatico
. Camine da fitro separador da acedts
- Cambo da fitro hidriulico {de acene)

- K& de mantanimianto vaivula RPM

| -~ K& de mantenmhantc astarila fitrante
- K& dhex mar valvula admisién
- Mantedrmanto preventive armadc eléctrnico
= Kit deé taEr valvula Bur

. ~ Kit de revisién de rodamenios |
- Kit der Wwo vilbvula ky g
01.01.02 Mantenimisnte preventive de paguete de kit 4.00 12.775.00 412,275.00

Mltracién que Incluye:

+ Cambtho de elemento de filtro F1 de are compamudo
+ Cambio de elaments do filtto F2 de sire camprwrido
- Cambia de elemento deé fiitro F3 de aire compnmido
. Cambio de slemenio de it F4 de are camprumido
- Cambic de elamento da filtro F5 da oxigena

- Drenae automatico Mecanco de fikro FSIKE

. Kit de rmanteninento torre de carkén actvado
ACT08

- Ki da mantemimiento ACHUAMANT CTF19

- Verificacidn o cami»o de santido ds 01 fitro de
axigaenc

« Limipteza da \a base de los 05 Hkros

- Orenaje automates macamco de {Hros

01.01.03 Kit de revisién v mantgnimignto do ourgas kit 1.00 896,00 59500 |
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01.01.04

01.01.05

|
|01.01.06

101.01.07

h

|
‘\

= - ey

automiticas

Mantenimiento preventive de sscadores de aire kit 1.00 $80.00 580.00
que Incluye:

, - Mantenimiento de purgs del condensado
~Mantenimiento de ta umidad delf ventilador ! |
- Mantenimeento de descarga del condensado

Mantenimiento preventive del compresor booster! kit 1.00 190.00 100.00
que Incluye; ‘
- Mantenimiento, nspeccién y evaluacion {

| Mantenimiento preventivo sléctrico que incluya: kit 1.00 500.00 500.00
| - Mantenimuento dei sistema eléctrico | ‘

Sarvicio de Asistencis Técnica del mantenimiento | globat |  1.00 500000 | 4,000.00
preventlva y correctivo que incluya:
- Parsonal técnice
- Desplazamierto, viblicos, gastos
- Puesta en marcha, catbracion
|- Capactacion al parsonal técnico en operacin y
mantersmiento

SUB-TOTAL | 34,260.00 |
GV 6,166 80
TOTAL | 4042680

Fuente: Informe Final del Diagnéstico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud Aparicio Pamares — {POCS -INF-002),
folies n.” 104 v 105.

Imagen n.° 38

Presupuesto de mantenimiento correctivo periddico establecido en el informe de diagnéstico final

ftam
) 1

1]

001

0%.01.01

01.01.02

7.1 Costo de Mantenimiente¢ Carrectivo Inmediato

E! costo estimade del mantenimiento carrective inmediato de Ia planta de oxigeno del
C.8. Aparicio Pomares asciende a S/, 55,145.00 mas IGV a fin de tener 'a piania de
oxigeno en condiciones adecuadas que garanticen su funcionamiento perrrnanente. A
continuacitn se presenta of detallado de costos,

Cuadro N* 5. Costos de Mantenimiento Correctivo Inmediato
—_— T T '

| Costo Costo
Descripeion l uma.a[cmuam ! Unitario, Parciatl, |
-, = | s, Si.

MANTENIMIEN o 292 NM - | L

MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIAYO | 55 14500

Mantenimientc correctivo de compresor de Kit 1.00 22.000.00 22.000.00
tornitio que Mcluye: | | {
- Gambo da filtro de aire |

- Cambio de acarde sintético [

- Cambio de fitro separador de acaite

- Cambio de filtro hidraulice (de acete)

- Kit de mantensmento vatvula RPM

- Kit de mantanamento estarida filtranta

- Kit da mantenimiento valvula admisign

- Mantenimiento preventivo amado eléctaco

- K& de mantengmiento valvula desprasurizacdn

~ Kit de revision de rodamientos

-Ktdem imiento vaivuia sob 9

- Mantanimianto de acopiamanto regulador

- Revizidn y/o cambic de empagque de admsion

- Ravisién integral dei compresor

Mantenimiento correctivo de paquete de flitracion kit } 1.00 12,775.00 12,775.00
que Incluys:
- Camt»o de elemento ds filtro 1 de aire comprinmudo |
- Cambo de elamento de filtro F2 da aire compmida
- Cambwo de etemento de fiitro F3 de awre compnrido
- Campio de siamanto de filtro F4 de ade comprmide
- Cambro de slemento da filtro F5 de oxgend
- Drenage automatico mecanies de filtro FE3KE
Ki de mantemmiento torre de carbén acivado
ACTI08
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! - Kit de mantenanecto AQUAMANT CF18

- Verflcacdn o cambo de sentido de (1 Nilirg ce
oxigeno

- Lampreazas ¢ 13 bage da los 0S fitros

- Drenaje automética mecanico de fitros.

Kit de revisitn y mantenimiento de purgas kit 1.00 895.00 895.00

01.01.03 | L tomdticas

Mantenimiante prevertive de secadores de alre kit 1.00 680.00 580.00
que inciuye: |

- Mantenimisnto de purga del condensado | |
- Msnm;micnlo de m unwiad dai ventilador |
- de gu del

0t.01.04

04.01.05 I 1] de aire P jo y tuberis de
aire que incluye:
- Revisién de & presencs de acerle an el interior del
tanque y de ser necesaro impieza det tanque pare
sliminar rastos de sceite
- R o0 y de ser 10 lir de toda la irea
de aire COMPINMKIo para shmnar resios de aceita

Mantenimiento prevantivo de tanque de kit 1.00 2,000.60 | 2,00000
|

Mantanimisnto corrective de generador de it 1.00 40,645.00 104,568%.00
oxigeno que incluye:

- Cambw de anshzador de oxigens madelo PSSO
marca ChangAi

- Instalacidn de valvyle reductors de presién con
mandirnetro para toma de sefal da analzador de
oxigans madslo PS50 a la sakida del tanque oxigeno

01.04.06

0%.61.09 | Mantenimienio prevantive etéctrico qua inclfuys: kit 1.00 200,00 500.00
- Mantanimesnto da todo el s:slema sléctnco

Sarvicto de Asistencia Técnica del kmlent gl E 1.00 8.000.00 8.000.00
preventiva y corrective que incluye:
| - Parsonal tecnica
-« Dasplazamiento. viaticos, gastos
- Puegta ot marcha, calibracion
- Capactacién al personal técnico en oparacidén y
mantentmento ‘

C4.61.90

M FESSN——

'suUB-TOTAL | 55,145.00
GV | saze 10
TOTAL | 68.071.10
Fuente: Informe Final del Diagnéstico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud Aparicio Pomares - (POCS -INF-002),
folios n.° 102y 103.

Considerando el monto asignado para el presupueste, obrante en los Términos de Referencia (TDR)
de las Bases Integradas (Apéndice n.° 61), contenidas en el fisico del expediente de contratacion;
se advierte, que como consecuencia de haber modificado las actividades de mantenimiento
correctivo inmediato y actividades de mantenimiento preventivo periédico en un solo cuadro también
se sumaron los costos de actividades iniciales del presupuesto considerados en los TDR para cada
uno; como se aprecia en el cuadro siguiente:

Imagen n.° 39
Costo de actlwdades de mantenimiento segun TDR modificado adjuntado a las Bases Integradas
Lo i AT iy = SOBILITNG cEG.uniA L HULANUCO P -
.3 -_— ' oL oxe o mm .. Y . SR ISmIIN. SULaSoTL To.umm o]
\ AL OE KALUD ot o B
i RUES UNIDAD EJECUTORA 404 — RED DR BALUD HUSNUCO . o -
“AAD du b Hnlkdsd, 1z Par v ot Oesarroko™ - SRR, e
7. COSTO BE AC DEL MANTE
Costo Farcual
| 52 BAAB. 4 i s 63.361.23 |
01.01.01 e | 2 25,000.00 25,000.00
903028 | S S| 2 74,77%.00 24,775 00
t do BN ¥y mantenereerto o pul )
< 01.01 02 Liiomatces i e "t 1 2,69%.00 2,695 00
01.01.04 Manionmionio proventivd 09 Secacores T = T T
Rt d9 @i qua ncluye | oKt 1 3,590.00 3,590 00
01.01.a5 Mantensmianio del compreson boosie: que T SNl
] ©t.0% | Kit 1 L 2,700.00 2,700 00
_u_tm.oo Mmlbnn_nlcnio widcirico que mduxc | Rit 2 2,%00.00 5,000 00 |
Marienmisnto de mnque 9o = =73 =
©1.01.07 am 1o de are P ¥ Kt 1 1,801.29 1,801 25
[e— ubsria de aire gue inchs - —— —
E S 1 - T mmase
a2 0101 | MBCIBOINONIO Dl venive de COMOnesor 1
BoceIM” (kit) Gua nck __20913.62 20,913 62
,____u4l¢ ﬂ% A TEENICA Q!-mumm [T 1osas.c0!
9 Servicio de Amstencia Tecrca de
Jl;, 03.01.0% ¥ u del montor 1 10.585 60 10,385 00
asi! ? E e wop A acor lu o o icie-_} - i
HICH T ‘Jﬁm».._ NISTICO DN ZEQLITAS La ,.:_ =
r!r i3 { [0401.01  Servico de c oo de zecdan i [ _40,%00.00 40,500 00
ARy H aTa 1AL IZAGA S i
h 0%.01.01 SCFVILH) e Anintencia Tecoica del
3% mantensmiento gus ncluye: Gt | § 9,000, uo 9,000 00
3 SUB-TOTAL S _ 146,559.87
GV - 1 o000
TOTAL 146,559 87
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Fuente: Expediente de Contratacion de la AS-(21-2023-RSH-1, folio n.* 243
Del cuadro precedente se observa que el mantenimiento preventivo, tenia un valor inicial de
S/ 40 426,80 en el “Informe Final del Diagnostico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro
Salud Aparicio Pomares — (POCS -INF-002)" y el valor inicial para el mantenimienic correctivo
fue de S/ 65 071,10; sin embargo, para la formulacion de los términos de referencia (TOR)
modificado, se elevo el costo de mantenimiento preventivo a S/ 75 134,87 y el mantenimiento
correctivo a S/ 71 425,10, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro n.” 14
Cuadro comparativo de Costo inicial y presupuesto de mantenimiento correctivo y preventivo

Mantenimientc | Mantenimiento

[ Concepto preventivo correctivo Fota

Vaicr de mantenimiento de Informe
| Final del Diagnostico Situacionai de la

Planta de Oxigenc def Centro Salud St 40 426,80 S/65071.10 Si 105 497.90
‘ Apartcio Pomares - (POCS -INF-002), !

de 08/06/2023 e |
! Valor de mantenimiento de ‘

Términos de Referencia modificado S/ 146 559.87 Si 146 559.87
| {TDR), de 27/112023 !
[ i Diferencia /41 061.97

Fuente: Inferme Final del Diagnostico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud Aparicio Pomares - (PGCS -INF-
0002), a folios 30-34 y Terminos de Referencia de las Bases Integradas, contenidas en el fisico del expediente de contratacion, a
folios 243,

Elaborado por: Comision Auditora.

Al respecto, el 10 de noviembre de 2023 el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del
Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), realizd el estudio de mercado determinando el
valor estimado de la coniratacion en $/ 135 098.62; sin embargo, el costo inicial considerado en
el Informe Final del Diagnéstico Situacional de la Planta de Oxigeno del Centro Salud Aparicio
Pomares — (POCS - INF-002) antes de las modificaciones ascendia a S/ 105 497,90,
posteriormente se otorgd la Buena Pro al postor Pedro Arbues Bernando Cajaleo por
S/ 133 900,00.

4. Del otorgamiento de la buena pro por parte del Organo Encargado de las Contrataciones.
De |a admisidn:

. De la revision al expediente de contratacién (Apéndice n.® 58) respecto a la de admision de las
ofertas, se advirtié que si bien el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaledn presentd dentro de su oferta
el anexo n® 4 Declaracion Jurada de plazo de prestacion del servicio, €l sefior Ronald Percy Basilio
Tavera, responsable del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC), no advirtid que dicha
Declaracion Jurada no era concordante con el plazo de ejecucion de [a prestacion establecido en los
Términos de Referencia de las Bases Integradas; los mismos que establecian como maximo 25 dias

« habiles; sin embargo en la mencionada Declaracién Jurada el postor se comprometio a prestar el
servicio en un plazo de 30 dias habiles, vulnerando lo sefialado en las Bases Integradas. tal como se
muestra en la imagen siguiente:

(Imagen en la siguiente pagina...)
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imagen n.° 40
Anexo n.° 4 Declaracion Jurada de plazo de prestacién de servicio

D OF dRLUL MAANACD
AR AN CIOM FREPLITCAR AT T2 R OB ST

g001d
ANEXO N4
DECLARAGIGN JURADA DN #1AZ0 DE FRESTACIOH DEL SERVICIS

Batcrns
ORGANG ENCARGADQ DE L8 COMYHAT AO0ONEY
ADSUCECAGION BNOFLIFCADA 10 S 20 THRENOEG Y

Preasnie.

Moxarts o resecte (or seso cErOuTeErts Sn we mhdeaces s 8 AGHN 81 B leted Se
ProcudT e 08 & lrdrod. T Nl § CEMEr o S6VEE SRS 38 rusents praced recic
du semccde ad & DIEEG 36 IO GRS MAtiea

Husmsn 30 o8 "evertry det 1023

i =
sty
w--aoam
PEDHO ARSUES BERRARDG: £ JLEOK
DRIN 4443505280

o
o e

Fuente: expediente de contratacion AS-021-2023-RSH-1, a folios 64.
De la calificacion:
Ahora bien, de la evaluacion a la etapa de presentacion, evaluacion y calificacion de ofertas, de acuerdo
% al Acta de Evaluacion Calificacién de Cfertas y Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de

seleccion AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-2 {Apéndice n.° 64), denominado “Servicios de
Mantenimiento preventivo y corrective de la Planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares’,
de 4 de diciembre de 2023, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado

de las Contrataciones {OEC), admiti¢ dos (2) ofertas presentadas por los postores; Pedro Arbues
Bernardo Cajalecn” con RUC n.° 10435032805 y Bio Aimec E.| R.L. con RUC N° 20602142206, quien

habiendo evaluado las ofertas econémicas y los requisitos de calificacion, adjudic con la buena pro al
postor Pedro Arbues Bernardo Cajaleon; sin embargo, este no habria cumplido primero con la
experiencia del personal clave y segundo con la experiencia del postor en la especiafidad.

En relacion a la experiencia de! personal clave se advierte que en el Capitulo (Il ‘Requerimiento”,
numeral 3.1. ‘Requisitos de calificacion’ y literales; B.3 “Calificacion de Personal Clave’, B.4
“Experiencia del Personal Clave®® y C. "Experiencia del Postor en la Especialidad”, se solicitd 1o
siguiente:

)
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B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Electronico yio Ingeniero mecanico Titulado.

Acreditacion:

El Titulo Profesional sera verificado por el 6rgano encargade de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitaria - SUNEDU a ftravés del  siguiente iink:
https://enlinea.sunedu.gob.pel/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministerio de Fducacion a través del siguiente link
http://www.titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

()
B.4 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

o+

Requisitos:

Ingeniero Residente del Servicio

Ingeniero electrénico y/o Ingeniero mecanico, ingeniero electricista con experiencia de (04)
ano como asistente y/o residente y/o ingeniero residente y/o supervisor de obra yio jefe de
supervision y/o servicio de inspector en obras similares al objeto de la contratacion.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez i periodo traslapado.
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i} copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii} certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto. {...)"

Por lo que, el postor ganader de la Buena Pro, seiior Pedro Arbues Bernardoe Cajaleon,
identificado con Ruc n.° 10435032805, propuso como personal clave al Ingeniero Mecanico
Daniel Barrios Mestas identificado con DNI N° 41242945, adjuntando documentos como
sustento para la calificacion y asi acreditar ia formacién académica y experiencia delf personal
clave, los documentos de acuerdo al detalle siguiente:

Cuadro n.® 15
Resumen de |a experiencia del personal clave

N° Documentacién Entidad Detalle
a.  Formacién Académica
1 Titulo profesional Unwersudgn;ltalzcuonal e Ingeniero Mecanico.
N ) Miembro ordinario de la
2 Diploma Colegio deplg?uemeros el orden e inscrito con registro
n.* 162104.
b.  Capacitacién
. ; Disefio de Instalaciones de
3 ggf;iide Ceatn GEBnEicy baja y media prasion y Como participante., 48 horas,
| célculo de tanques GLP |
| Codigo ASME B31.8 .
4 ‘ Sagas Ingenieria {uberias de transporte y LComo participante, 24 horas.
distibucion de gas

5 Inspeccion de

SCC Ingenieros & Consuitores recubrimienios en ensayos Como paiticipante, 16 horas.

destructivos y no destructivos
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QOperacién y mantenimiento |
6 Linde AGA de plantas de oxigeno Coma participante, 240 horas.
medicinal

¢.  Experiencia del personal clave

| Ceniro Latinoamericano G Y N de
1 Rehabilitacion SRL. -CLGYNde Segun contrato 365 dias
Rehabilitacién SRL.

Ceniro Latingamericane G Y N de
Rehabilitacion SRL. -CLGY Nde

2 Rehabililacion S.RL Segun contratc 365 dias
3 ! Electroicomin £.1.R.L. Jefigﬁg‘:ﬂfﬂ;ﬁﬁf de 1460 dias
Total, en afos 5 afigs
Meses 1 |
| dias 30
| Total 5 aifos

Fuente; Expediente de contratacion de 1a AS N°® 021-2023-RSH-1, folios 88-108
Elaborado por: Comisién Auditora

Asimismo, respecto a los documentos presentados por el postor sefior Pedro Arbues Bernardo
Cajaleon, identificado con Ruc n.° 10435032805, para susteniar la experiencia laboral del
Ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas, se advirtio lo siguiente:

Cuadron.® 16
Experiencia laboral dei Ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas

Facha del Duracion del Periodo de
Documento Contrato Prueba

Observacién AC

No adjunta la conformidac
de la prestacion del servicio.
s No quarda relacion fas
Del 15/10/2022 Del 1571012020 fechas de la duracion del
al 14/10/2022 al 1512/2020 contrato y las fechas del
periodo de prueba.

La firma no corespenderia
al rabajador.

Tipo de Documento

Confrato de Trabajo
Temporal por w
Necesidad del Mercado, |
1 celebrade con  la 101072022
empresa Centro
Latinoamericano Gy N
de Rehabilitacion SRL.

Contraic de Trabajo
Temporal por
Necesidad del Mercado,
2 celebrado  con & 1210/2020
empresa Centro
Latinoamericano G y N !
de Rehabilitacion SRL. ] Ao 1
Certificado de Trabajo | {

3 de la empresa
A ELECTROICOMIN
EIRL | ]
Fuente: Expediente de Confratacion AS N° 02-2023-RSH-1, folios n.” 104 al 108
Elaborado por: Comision Auditora

No adjunta la conformidad
Del 15/10/2020 | Del 15/10/2020 de la prestacion dal servicio.
al 14/10/2021 al 15M21202¢ s La firma no comespenderia
al trabajador.

Del 15/08/2018 existe {raslape con los otros

WOR2022 ot vaoni0z2 | conlratos.

Del cuadro precedente, se puede advertir que el postor, sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaleon,

Ruc n.” 10435032805, propusc come personal clave al Ingeniero Mecénico Daniel Barrics Mestas

identificado con DNI N° 41242945, sustentando su experiencia con dos (2) contratos y un (1)

certificado de trabajo, documentacion que no acreditaria fehacientemente la experiencia

profesional; ya que, como se observa en el contrato del item N° 1, las fechas del documento no

guardan relacion; asimismo, conjuntamente con el contrato del Item N° 2, las firmas no

corresponderian al profesional y respecto de estos dos contratos con la experiencia del profesional

presentada en el documento del ftem N° 3 certificado de trabajo, existe traslape en ! periodo de

labores del citado profesional; por lo que, la experiencia del personal clave solo alcanzaria cuatro \
(4) afios.

Al respecto, en el Capitulo 1V Factor de Evaluacién, literal F *MEJORAS A LOS TERMINOS DE ‘
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REFERENCIA” de las bases integradas, se establecid lo siguiente:
“(, , ')

F. m A LOS TERMINOS DE REFERENCIA |

[Evalypeion,
S diel claveenla % Mlewws 3 %asts * afios de
vperEt e de [ kel clgee
Acredigeibn.
So acradtath U b o

do cer de
wrabejos de las empresas contretanies, la mekis y serd presendadaen | FRUTO DE LAS Comesit
fa oferia licrecy. BSERV A

{10] puntos |

400 purtos's

PUNTAJE TOTAL

)

De lo sefialado en el parrafo precedente y lo establecido en fas Bases Integradas (Apéndice
n.° 63), se indicaba que para la obtencién de puntuacién de mejoras de terminc de referencia,
el postor tenia que acreditar hasta cinco (5) afios de experiencia del personal clave, tnicamente
mediante la presentacion de certificados de trabajo de la empresa contratante; sin embargo, el
postor, sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, solo presentd un certificade de trabajo para
acreditar 1a experiencia del personal clave por el periodo de 4 afios, por lo que, no se debid
otorgar la puntuacion al postor; sin embargo, de la revision al "Acta de evaluacidn calificacion
de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro de ia Adjudicacion simplificada n.® 021- 2023-RSH-
2 de 4 de diciembre de 2024" (Apéndice n.° 64), el sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
responsable del Organo Encargado de Contrataciones {OEC), otorgd dicha puntuacion, tal y
como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 41
Anexo n.° 4 Declaracién Jurada de plazo de prestacion de servicio

GOBIZRND REG GNAL HUANUCO ;5’3\}
R ) . E‘ Z
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n SBIgE ol mdrenie @ G Wwrts §o srecs T bk ¢ OUSREAP & AL ApmIR sfectes SAACHEE
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1080
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2003001 Mk S GONWOL TV e e e e

TOTAL 11500 PUNTOS

@\ E s S —

Fuente: Expediente de Contratacion AS-021-2023-RSH-1, Acta de Evaluacion calificacion de Ofertas y
Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de seleccidn AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1,
falio n.” 41
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Asimismo, de la revision al “Acta de Evaluacion calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la
Buena Pro del procedimienio de seleccién AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1"
{Apéndice n.° 64), el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado
de las Contrataciones (OEC), habria admitido dos (2) ofertas presentadas por los postorss;
Pedro Arbues Bernardo Cajaleon’ con RUC n.® 10435032805 y Bio Almec E.LR.L. con RUC N°
20602142206; posteriormente, el responsable del (OEC) habiendo evaluado las ofertas
economicas y los requisitos de calificacién, adjudicé con la buena pro af postor “Pedro Arbues
Bernardo Cajaleon” con RUC n.° 10435032805 ; sin embargo, este no habria cumplido con el
requisito de calificacion de experiencia del postor en la especialidad, como se muesfra a
continuacién:

Cuadro n.* 17
Evaluacién de requisitos de calificacién seglin Organo encargado de la Contrataciones (OEC)
y segiin el Auditor del Organo de Control Institucional (A-OCI)

POSTOR =
Documentacion de presentacién PEDRO ARBUES BERNARDO CAJALEON BIO ALMEC |
abligatoria Evaluado por Evaluado por |
QEC AOCI OEC | Aocl |
B.CAPACIDAD TECNICA Y
PROFESIONAL B e S Cumple Aak Cumple Cumple | Gumple |
B.1 EQUIPAMIENTQ ESTRATEGICO Cumple Cumple Cumple Cumple
8.3 CALIFICACION DEL PERSONAL Cumple Cumple Cumple Cumple
CLAVE . | |
8.3.1 FORMACION ACADEMICA Cumple Cumple Cumple Cumple
g.&lixEPERIENCIA DEL PERSORAL Cumple Cumple Cumple Cumple
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA =y
ESPECIALIDAD ‘
Los pastores deben llenar y presentar en Cumple No cumple | No cumple No cumple
Anexo N° B referide a la experiencia det \ i
postor en 1a especialidad. |

Fuente: Expediente de Canfratacién
Elaborade por: Comision auditera

Leyenda:
OEC Organo encargado de s conbrataciones
AOCI: Auditor cel Organo de Control institucional

De lo sefialado en el cuadro precedente, se advirtié que el postor adjudicado ‘Pedro Arbues
Bernardo Cajaleén”, no habria cumplido con acreditar la experiencia de! postor en la especialidad;
toda vez que, las Bases Integradas establecieron lo siguiente:

»I(. . )
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/ 300,000.00 (Trescientos

mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde fa fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequeiia
empresa, se acredita una experiencia de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seis Cientos con
001400 s0les) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de’la convocatoria, durante los
ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de
consorcios, todos los integrantes deben contar con la condicion de micro y pequeiia empresa.
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Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento, reparacion, de
plantas de oxigeno.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago, correspondientes a un méaximo de veinte {20} contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexe N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad. {...)"

Por lo que, de la revision efectuada a la oferta presentada® (Apéndice n.° 65) por el postor
sefior Pedro Arbues Bemardo Cajaledn, identificado con Ruc n.® 10435032805, se advirtié que
presentd el Anexo N° 01 declaracién jurada de datos del postor , donde se observa que el
postor no marcé con una “X “si tiene la condicion de ser Micro y Pequefia Empresa (MYPE)
(Apéndice n.° 86), tal y como se muestra en la imagen siguiente

Imagen n.° 42
Anexo n.° 01 Declaracién Jurada de Datos del Postor
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Fuente: Expediente de Contratacion AS-021-2023-RSH 1, folio 53

olio 44 al 134 del expediente de contratacion de la Adjudicacion Simplificada n.® 021-2023-RSH-1
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Consecuentemente el postor debié de acreditar un monto facturado acumulado equivalentes
S/ 300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicics iguales o
similares al objeio de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda, de acuerdo a lo sefialado, en el inciso C.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de los requisitos de calificacion sefialada
en las bases integradas Requisitos, donde sefiala “(...} El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mit con 00/100 soles), por la contratacion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, seglin corresponda.{...)"

Sin embargo, el postor en ta certeza de haber declarado su condicion de MYPE, presenté por el
Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) su oferta acogiéndose a lo sefialado
en el inciso C del numeral 3.1 requisitos de calificacién de las Bases Integradas, donde sefiala:
“(...) En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro y pequeda
empresa, se acredita una experiencia de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seis Cientos con 001100 sofes}
por la venta de servicios iguales ¢ similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afics anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de ia conformidad o emision del
comprabante de pago.(...)” por 1o que, €l postor presento tres (3) contratos para acreditar la
experiencia en la especialidad, por un monto total de ciento veintidds mil quinientos noventa y
nueve S/ 122,589.00 con 00/100 soles, por la prestacion de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, los cuales detalld en el Anexo N° 8 “Experiencia del postor en la
Especialidad” (Apéndice n.® 67) que presento dentro de su oferta, tal como se muestra en la
imagen siguiente:

¥

Imagen n.” 43
Contratos presentados por el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaleén
para acreditar la experiencia del postor
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Fuente: Expediente de Contratacién AS-021-23023-RSH-1. folio n.° 111

Sin embargo, de la revision a la documentacion presentada para sustentar la experiencia dei
postor en la especialidad, se advirtié que el postor presentd la Orden de Servicio N° 0002250 de
19 de octubre de 2023 (Apéndice n.° 68), por el monto de S/ 95,599.00 (noventa y cinco mil
quinientos noventa y nueve) sin adjuntar la conformidad o constancia de prestacion, tal y como lo
precisaba en las Bases Integradas, en el numeral 3.1 “Requisitos de Calificacion” en su inciso C
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, donde sefiala *(...) Acreditacion: La
experiencia de! postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
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cancelacion se acredite documentai y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, (...)" {negrita es nuestro).

Cuadron.” 18
Experiencia del postor en la especialidad presentada dentro de su Oferta

N°_| _Documentos presentados por ef postor Observaciones
1.6 bien presento ura Orden de Servicio, sin |
-Orden de servicio n.° 002250 de 19 de embargo, no presento su respectiva conformidad
1 | octubre de 2023 suscrito con la Red de Salud 0 constancia de presiacion; o comprobantes de ‘
| : s, iy v
Huanuco, por S/ 95 599,00. pago para acreditar que realizé el servicio.
2.Asimismo, presento 1a orden de servicios sin la
firma de conformidad del area usuaria.
- Conlrato de servicio privado G10-BCPA-2023
de 20 de setiembre de 2023 suscrito con el |
Sr. Hamilton Fuentes Hilario, por S/ 12 JI presento un contrato, no presento su respectiva
000,00. conformidad, pero si presento una factura y un
9 -Factura Electronica - E0G1-53, RUC | Boucher de depésito, para acreditar que realizo el

10435032805 — E001-63, por S/ 12 000,00, |
| Para el Servicio de instalacion Electrica de |
| Planta de Oxigeno y Calibracion.

-Voucher de pago BBVA de 2/10/23 por §/. 12
| 000,00

Servicio.

| - Confrato de servicio Privado 008-BCPA-2023
de 15 de setiembre de 2023, por §/ 15 000,00

| suscrito con &f Sr. Visag Villaviciencio Jests
Javier

presento un contrato, no presento su respectiva
conformidad, pero si presento una factura y un

| voucher de deposito, para acreditar que realizé &
servicio.

|-Factura Electronica - E001-53, RUC
3 10435032805 — E001-51, por S/ 15 000,00,
| por servicto de mantenimiento preventivo
| correctivo instalacion y puesta de marcha de
' planta de oxigeno.
-Voucher de pago BBVA de 27/09/23 por SY.
| 15 000,00.

{
Fuente; Expediente de contratacion folios n.*>: 111 al 122
Elaborado por: Gomision Auditora.

Ahora bien, de |a revision a la Orden de Servicio N° 0002250 de 19 de octubre de 2023 (Apéndice
n.° 68), con registro SIAF n.® 04002, por el importe de S/ 95,599.00 (noventa y cinco mil quinientos
noventa y nueve), para la ejecucién del servicio de “Mantenimiento preventivo y correctivo de la
planta de oxigeno del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, se aprecia que fue emitido
por el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC); con un plazo de ejecucion de quince (15) dias calendarios y que de
acuerdo a la Constancia de Prestacion de Servicios en General*t emitida el 29 de diciembre de
2023 por el area usuaria suscrita por la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del
Monitoreo de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal de la Red de Salud de Huanuco, indica que
se tuvo una ampliacién de plazo de 15 dias calendarios. haciendo un fotal de 30 dias
calendarios de ejecucicén el cual debio culminar el 20 de noviembre de 2023; sin embargo, de la
revision al Comprobante de Pago n.” 3980 de 31 de enero de 2024, con el cual se pago el servicio
de mantenimiento mencionado, se adjuntd el Acta de Entrega, Recepcion y Conformidad n.®

41 Adiuntada: 2l Comprobante de Pago n.° 3880 de 31 de enerc de 2024. folio n.” 177 y 178 (Apéndice n.® 41).
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001-2024-TALLER ABRAHAM de 31 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 69).

D Ahora bien, teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma® de proceso de
seleccion, la presentacion de las ofertas electronicas fue el 30 de noviembre de 2023,
consecuentemente la orden presentada por postor para acreditar la experiencia en la especialidad
no era valida porque a esa fecha el mencionadoe servicio todavia se encontraba en ejecucion; es
decir aun no contaba con esa experiencia, aunado a ello, de la revision minuciosa a la orden de
servicic mencionada lineas arriba, se puede observar que esta no estaba firmada por el area
usuaria dando la conformidad, tal y como se muestra en la imagen a continuacién:

Imagen n.° 44
Orden de Servicio n.° 0002250 - Mantenimiento preventivo y correctivo

del Centro Salud Aparicio Pomares
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Fuente: Expediente de Contratacion AS-021-2023-RSH-1, folios n.® 112-114

Es decir, que al ser de la misma Entidad (Red de Salud Huanuco) y ser el mismo servidor que
emitid ambas ordenes de servicio, este tenia pleno conocimiento que el postor adjudicado Pedro
Arbues Bernardo Cajaledn no cumplia con acreditar la experiencia del postor en la especialidad;
por lo que, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones (OEC), no debi6 de haberlo tomado en cuenta al momento de su calificacion,

‘ .
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debiendo ser descalificado; ademés, cabe precisar que si se le consideraba al postor adjudicado
Pedro Arbues Bemardo Cajaledn como MYPE, este aun asi, no cumplia con acreditar una
experiencia de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seis Cientos con 00/100 soles) por la venta de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, ya que solo sumaria un monto de S/ 27
000,00 (veintisiete mil con 00/100 soles), entre los dos (2) contratos presentado.

Sin embargo, mediante “Acta de Evaluacion Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la
Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada n.° 021-2023-RSH de 4 de diciembre de 2023"
(Apéndice n.° 64), el sefior Ronald Percy Basilic Tavera, responsable del Organo Encargado de
las Contrataciones (OEC), declard que el postor Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, cumplié con
los requisitos de calificacion en relacion a la experiencia del postor en la especialidad, tal como se
aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 45
Extracto del Acta de Evaluacion Calificacion de Ofertas y Otorgamiento de la

Buena Pro de la Adjudicacién Simplificada n.® 022-2023-RSHde 4 de diciembre de 2023

L = N REQUISITOS DE CALIFICACION ‘
| BERNAADO CAIALEON PEDRO ARBUES., BIO ALMEC E.LR.L, con RUC:
POSTORES con RUC: 10435032805 20602142206
T3 LapaUpAn TR MAY H CUMPLE i CUMPLE
e L SR e
B.1 URRaARRL ) CUMPLE CUMPLE
GSTRATIGRD 1 )
| i o s
| TR T 1] T T eunasE TUMPLE
_ACATEMEA } A — 3 e
4 TRV D CUMPLE CUMPLE
_ PRRSONAL OLW P —— =
LXFEREALIADE ™ [ | I | Pnceanto s os requsites de carficaccn,

1608 TAPEC ALDAD 1 CUMPLE i T ocumpe con prisentdr € anexe GR
L————-—————J ratarda A a exper enca dei poytor ea ls
aspecalidid, sumsrs 2l anexe 08
srasentado por el postor no corresporde
2 1o establecido en 5% bases :ntegradas, ol
cuasl g¢ comnaoir colimoas 06
afarrracion solctada €l formato prevars
2n 'as bases integradas (foko %9 y 60},
El anexn 08 es de cumplimiento que
corresponde 3t texte v ‘armate
eriapiecde en 3% Dases nTegradas.
Tenwnda en Lot derar om qua a8 Dases
estandar  s0n eshpwadas  par e
QIZANISMe supervisor de coTiralaciones
del astado, elcual intluyes sus snex.s que
L) nG juedien ser mogificados,
en me* 1 al TRIBUNAL DE
CORTRATACIONES DEL £3TADO ~
RESOLUCION N®10684-2020-TCE-51, el
cuat astablece que los 3ncr0s NO e
pueden medificar en nrguro de sus
exteamos, et ol foho 24} de 1y
propuesta Lecnica godmos obsemar
que su Tentanado arexo e
mod ficado, ¢ no teatarse ue formatos

“equendes B w00 UDsanabies. oo

. mentn g o expueste ¢ Organa encargide
da las contratagenes descalifica |3
propuesta

Fuente: Expediente de Confratacion AS-021-2023-RSH-1, Acta de Evaluacion calificacion de Ofertas y Otorgamiento dela
Buena Pro del procedimiento de seleccion AS-8M-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1, folio n.® 41

Asimismo, de la imagen anterior se puede observar que el segundo postor BIO ALMEC E.IR.L
fue descalificado por el el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo Encargaco
de las Contrataciones (OEC), por presentar dentro de su propuesta el anexo n.° 8 que no
‘corresponde a lo establecidd en las bases integradas ya que eiiminaron columnas dé informacion
solicitada.

En consecuencia, de los hechos expuestos se advierte que el postor Pedro Arbues Bernardo
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Cajaledn, con RUC: n.® 10435032805, no cumplio con acreditar todos los requisitos de calificacion
correspondiente a la experiencia en la especialidad, solicitadas en las Bases Integradas; por lo
que, no debi6 ser admitida su oferta; sin embargo, ello no fue observado por el sefior Ronald Percy
Basilio Tavera, responsable del Organc Encargadoe de las Contrataciones (OEC). quien
posteriormente otorgo la buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.* AS-SM-21-2023-Red de
Salud Huanuco-2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Oxigeno del
Centro de Salud Aparicio Pomares”,

En ese contexto, se advirlié que el el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC), no califico de manera adecuada fos documentos
presentados por el postor; ya que, los mismos no acreditaban de manera fehaciente la experiencia
def personal clave y la experiencia del postor en la especialidad, situacion gue contravino lo
estabiecido en las bases integradas del proceso.

Asimismo, el sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, con RUC: n.> 10435032805, postor
adjudicado con la Buena Pro, presenté documentacién carente de veracidad; ya que, mediante
Carta n.° 0001-2025-OCI/0691-AC/EXT de 11 de agosto de 2025% (Apéndice n.° 70), esta
comision solicitd al sefior Daniel Barrios Mestas confirme, si laboré en la empresa ELEGTRO
ICOMIN £.J.R.L. con RUC: 20606264951 en el cargo de Jefe de Mantenimiento de Plantas de
Oxigeno; asimismo, confirme, si realizo y/o participd en el curso de especializacion en
“Operaciones y Mantenimiento de Plantas de Oxigeno Medicinal otorgado por AGA; obteniendo
respuesta mediante Carta n.° s/n de 20 de agosto de 2025* (Apéndice n.® 71), que indico:

“(...) manifiesto que no he laborado en la empresa ELECTRO ICOMIN EIRL, con RUC 20606264951 ni
mucho menos he ejercido el cargo de JEFE DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXIGENO;
asimismo, no he participado en el curso de especializacion en OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL realizado por AGA. Por lo expuesto, indicd que los certificados
adjuntos al documento de la referencia carecen de veracidad {...)".

5. Sobre la ejecucion del servicio del mantenimiento de la planta de oxigeno medicinal.

Con fecha de 20 de noviembre de 2023 el sefior Ronald Percy Basilio Tavera, responsabie del
Organo Encargado de las Contrataciones {(OEC), registrd la publicacion de la convocatoria del
procedimiento de seleccion AS-SM-21-2023-RED SALUD HUANUCO-1, denominado “Servicios de
Mantenimiento de la Planta de Oxigeno de Aparicio Pomares’; en el portal de! Sistema Electronico
de Contrataciones del Estado (SEACE), en el cual mediante Acta de Evaluacion Calificacién de
Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro de 4 de diciembre de 2023, el responsable del Organo
Encargado de las Contrataciones (OEC), otorgd la buena-pro al postor Pedro Arbues Bernardo
Cajaledn; quien una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, presentd los documentos
para el perfeccionamiento del contrato, mediante carta n.® 001-2023-TALLER ABRAHAM de 19 de
diciembre de 2023 (Apéndice n.° 72), dirigida a la Red de Salud Huénuco, por lo que, el sefior
Ronald Percy Basilio Tavera jefe de la Unidad de Logistica®, emitid la orden de servicio n.”
0002902 de 20 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 73), con registro SIAF n.* 05291, por el
importe de $/133,900.00 y con un plazo de ejecucion de treinta (30) dias calendarios.

Al respecto, de la revision del expediente de contratacion, en relacion a la oferta tecnica presentada

43 Remitido a través dei cotreo electronico barricsmestas82@gmail.com de 11 de agoste de 2025 a horas 17.32.

44 Recibido a traves de comeo electronico lvegar@contraloria.gob pe desde barriosmestas82@gmail com de fecha 20 de agosto de 2025 a horas

2152,

45 Designado megiante Memorandum n° 748-2022-GR-HCO-DRS/DIREDHCC-DA de 25 de agosto de 2022 {Apéndice n.° 73), donde le asigna
como encargado la Jefatura de la Unidad de Logistica de la Red de salud Huénuco, quien. mediante Contrato Administrativo de Servicio n ° 093-
2022-GRHCO-DRS/RED-HCO-DE-DA-URH de 1 de septiembre de 2022 {Apéndice n.° 76), inicio su relacion coniractual con la Red de Saiud
Huanuco, como Asistente Administrativa — Logistico, bajo el régimen Taboral 1057.
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por el contratista adjudicado, Pedro Arbues Bernardo Cajaledn, con RUC n.”: 10435032805, en el
Anexo n.® 4 — “Declaracién Jurada de Plazo de Prestacion del Servicio de 30 de noviembre 2022"
(Apéndice n.° 74), se comprometid con pieno conocimiento de las condiciones exigidas en las
bases integradas del procedimiento de seleccion a prestar el servicio en el plazo de treinta (30)
dias habiles, contabilizados a partir del dia siguiente de firmado el contraio o notificacion de la
orden de servicio; por lo que, tomando como fecha de inicio de ejecucién el dia siguiente de
notificado la orden de servicio n.° 02902 (Apéndice n.° 73), la fecha de inicio fue el 21 de diciembre
de 2023 Ia fecha de culminacion considerando los dias para la comunicacion a la entidad de la
culminacion de los trabajos y de los plazos para su levantamiento, el servicio debia culminar el 19
de enero de 2024; sin embargo, €l contratista ejecutor solicito ¢l pago del servicio el 28 de diciembre
de 2023, a los nueve (9) dias de haber recibido la orden de servicio, para tal comprension se
elabord la siguiente linea de tiempo:

Graficon.® 1
Linea de Tiempo de Plazo de Ejecucion y Recepcién de Servicio de Mantenimiento

| I I | 3 | y 1
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e‘ % ena Pro notifica la gecucion del se debi® alaEntidad la y do .t levante fas
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Baijo esa premisa, la comision de control realizd una visita de control a las instalaciones dela planta
generadora de Oxigeno del centro de Salud Aparicio Pomares, el 2 de octubre de 2025,

= acompaiiados con la sefiora Mirtha Rojas Estela jefa del centro de Salud Aparicio Pomares, quien
suscribio el acta n.® 0002-2025-0CI/0691-AC (Apéndice n.° 77).

Posteriormente, como resultado de dicha visita se emitio el Informe Técnico n.® 002-2025-
CGIOC0B91-AC1/ RRR de 12 de noviembre de 2025 (Apéndice n.® 78), suscrita por el ingeniero
Rubén Rojas Reyes experto de la comision de control, en la cual advierte y concluye lo siguiente:

1 CONCLUSIONES

6.1. En relacién al funcionamiento del proceso de Generacion de Oxigeno medicinal en una Planta
de la marca; Hangzhou OuRui air separation equipment Co.Ltd. modelo: KHO-50
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8.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.14.

6.15.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

- 8.3,

6.3.1.

Tecnologia PSA como base del sistema
La planta utiliza tecnologia PSA para separar el oxigeno del aire mediante zeolitas. Si la

tecnologia fallara la produccion de oxigeno se detendria o disminuiria drasticamente,
afectando el suministro continuo necesario en entornos médicos.

Proceso integral y riguroso

El sistema incluye etapas de compresion, pretratamiento, adsorcion, regeneracion y
filtracion final, Si falla alguna etapa: La calidad del oxigeno se veria comprometida,
pudiendo contener impurezas o no cumplir con los estandares medicos.

Pretratamiento como garantia de eficiencia
Elimina polvo, aceite y humedad del aire comprimido. Si no se realiza gl mantenimiento, las

impurezas podrian dafiar los componentes internos, reducir la eficiencia del sistema y
contaminar el oxigeno producido.

Filtracion final como medida de seguridad sanitaria

El filtro esterilizador elimina microorganismos peligrosos. Si no se reemplaza: El oxigeno
podria contener bacterias, virus o hongos, poniendo en riesgo la salud de los pacientes,
especialmente los inmunocomprometidos,

Prevencion de riesgos clinicos
La filtracion final evita infecciones respiratorias y complicaciones médicas. Si se omite o falla:

Aumenta el riesgo de enfermedades nosocomiales, pérdida de confianza en el sistera al
poner en riesgo la calidad de oxigeno medicinal.

Produccion continua y confiable

El ciclo alternado de adsorcion y regeneracién permite un suministro constante. Si no se
realiza mantenimiento: Las torres padrian saturarse o fallar, interrumpiendo 'a produccion
de oxigeno y afectando fa atencidn médica urgente.

Aplicacién médica segura y eficaz
£1 sistema garantiza oxigeno puro para tratamientos clinicos. Si el sistema no se mantiene

adecuadamente: £l oxigeno podria no cumplir con los estandares médicos, comprometiendo
la eficacia de los tratamientos y 'a sequridad del paciente.

Sobre los filtros que deberia tener la planta
La normativa peruana exige que el oxigeno medicinal producido por plantas PSA esté libre

de microorganismos patdgenos. Para cumplir con esta exigencia, es obligatorio
implementar y mantener filtros especializados como los coalescentes, de carbon
activado, de alta eficiencia y oledfilos. La falta de mantenimiento o reemplazo de estos
componentes comprometeria la pureza microbioldgica del oxigeno, poniendo en riesgo la
salud de los pacientes y el cumplimiento de los estandares sanitarios establecidos

Sobre las caracteristicas técnicas de la planta de oxigeno que se solicité mediante la
I0ARR n.° 2518289 en el {la) EE.SS. Aparicio Pomares distrito de Huanuco provincia de
Huanuce departamento de Huanuco.

La pianta de oxigeno KHO-50 instalada en el EE.SS. Aparicio Pomares cuenta con
especificaciones técnicas adecuadas para la produccion de oxigeno medicinal, cumpliendo
con los parametros de flujo, pureza y presion requeridos.

Sobre las caracteristicas técnicas evidenciadas €n la visita a la planta de oxigeno en el
EE.SS. Aparicio Pomares distrito de Huanuco provincia de Hudnuco departamento de
Huinuco plasmadas en ef ACTA N.°0002-2025-0C1/0691-AC

Falta de Informacién en Componentes Criticos:
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La ausencia de piacas en el secador de aire y en los filtros de la finea de aire impide la
verificacion de sus caracteristicas técnicas; esto representa un riesgo para la operacién y
mantenimiento, ya que no se pueden evaluar adecuadamente su estado y eficacia.

6.3.2. Riesgos Asociados a la Falta de Datos Técnicos:

LLa falta de informacion sobre los tanques generadores de oxigeno A y B, incluyendo nimeros
de seiie, presion de trabajo, temperatura de disefio, peso y afio de fabricacion, plantea serios
riesgos de seguridad. La falta de estos datos puede llevar a situaciones peligrosas, como
sobrepresiones ¢ fallas estructurales.

6.3.3. Condiciones del Tanque de Almacenamiento de Aire:

El tanque de almacenamiento de aire presenta raspones considerables, lo que compromete
su integridad estructural. Esfo representa un riesgo adicional en el almacenamiento de
oxigeno, ya que puede afectar su capacidad para soportar la presion de trabajo requerida.

6.4. Sobre el diagndstico técnico de la planta de oxigeno realizado segun la orden de
servicio n.*0000791

6.4.1. Diagnéstico técnico de la planta de oxigeno

¢ Laplanta modelo KHO-50 con una capacidad d 50Nm3/hora.

s Se menciona que, hasta la fecha, el compresor de tomille tiene un total de 810 horas de
funcionamiento, segun el cantador MAM-6080M y el ingeniero Jaime Antonio Cérdova Laguna,
menciona que en consecuencia toda la planta ha operade por ese mismo tiempo, es decir
810 horas de funcionamiento.

o Las principales fallas encontradas incluyen: falla del analizador de oxigeno, el operario usa
un analizader de oxigeno portatil, nivel de aceite por debajo de lo recomendado y
mdltiples fugas de aceite en el compresor de tomillo, y presencia de aceite en los
purgadores de los filtros de aire, en la electrovalvula del tanque de aire comprimido y en los
ductos de oxigeno; ademas, se detectd una instalacion incorrecta de los filtros (en sentido
de contraflujo),

+  Elingeniero Jaime Antonio Cordova Laguna, al revisar el estado de las tarres generadoras de
oxigeno menciona que el personal operativo no ha reportado fallas en las torres generadoras
de oxigeno y durante el breve funcionamiento de ta planta no se observé fugas ni defectos.

o El diagnéstico recomendé mantenimiento correctivo integral por S/ 55,145.00 mas IGV y
mantenimiento preventivo periddico por 5 34,260.00 mas IGV.

B s  En el caso del compresor booster si se haria el mantenimiento de las 3000 horas el costo
ascenderia a 24,916.62 mas IGV, el cual se recomienda sea coordinado con tempo debido a
la importacion de sus repuestos.

» No se incluyd informacion sobre el filtro biologico de oxigeno, companente esencial para
garantizar Ja pureza microbiolégica del gas medicinal.

i 6.5. Sobre el servicio del mantenimiento de la planta de oxigeno derivado de la adjudicacién
simplificada n.° 14-2023-RSH-2
6.5.1. Diferencias entre diagndstico y Términos de Referencia (TDR}

¢ Desalineacion entre diagndstico técnico y TDR: Se evidencia una falta de coherencia entre
el diagnéstico técnico realizado y los Términos de Referencia (TDR) establecidos en las bases
integradas., Esto generd discrepancias en las aclividades de mantenimiento propuestas,
afectando la pertinencia del servicio ejecutado.

o Confusion entre tipos de mantenimiento: Los TDR fusionan actividades de mantenimiento
correctivo inmediato con mantenimiento periédico, sin respetar la diferenciacién técnica
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estahlecida en las tablas 5 y 6 del diagnostico. Esto puede llevar a una programacion
inadecuada de intervenciones.

« Inclusion y exclusion injustificada de actividades: Se eliminaron actividades relevantes
como la revision/cambio de empaques de admision del compresor, y se afadieron ofras como
la purga de condensados sin sustento técnico, lo que compromete fa eficiencia del
mantenimiento.

« Errores en componentes del paquete de filtracion: Se incluyeron elementos que no
corresponden a fos filtros instalados en la planta, lo que pone en riesgo la calidad del oxigeno
producido y a seguridad operativa del sistema.

«  Asignacién incorrecta de componentes: Se asignaron componentes como el analizador de
oxigeno y valvulas reductoras a sistemas que no les corresponden {por gjemplo, secadores
de aire), lo que refleja una falta de revision técnica en la elaboracidn de los TOR.

e Actividades condicionadas sin evaluacién técnica: Algunas actividades, como las
relacionadas con el tanque y fuberia de aire, deberian depender de una evaluacion técnica
previa, la cual no se evidencia en los TDR.

« Mantenimiento innecesario del compresor booster: Se incluyo mantenimiento para el
compreser booster sin haber alcanzado las horas de funcionamiento requeridas, lo que
representa una programacion prematura.

» Faita de detaile en el sistema eléctrico: Las actividades del sistema eléctrico fueron
descritas de manera muy general, sin especificar tareas concretas como limpieza, revision o
cambio de componentes.

« Procedimientos no justificados en el sistema operativo: El formateo e instalacién de un
nuevo sistema operativo en la planta no fue justificado técnicamente y eliminé registros
importantes para el seguimiento de mantenimiento.

« Cambio de zeolitas sin diagnéstico previo: Se incluyo el cambio de zeolitas sin que el
diagnostico lo indicara como necesario, lo que podria implicar un gasto innecesario si no se
justifica técnicamente.

+ Impacto negativo en la calidad del servicio: La falta de alineacién entre los TDR y el
diagndstico técnico afecté la calidad del servicio de mantenimiento, comprometienda la
operatividad y seguridad de la planta generadora de oxigeno.

6.5.2. Ejecucién del servicio de mantenimiento

« Inconsistencia en la documentacion técnica: El informe elaborado por el ingeniero Daniel
Rarrios Mesias carece de claridad y precision en la descripcion de las acfividades realizadas.

' No se presentan evidencias fotograficas detalladas ni se entregan los repuestos

reemplazados, incumpliendo lo estipulado en los Términos de Referencia (TOR).

e Faita de trazabilidad de las intervenciones: No se evidencia el cambio de kits de
mantenimiento, limpieza de lineas de aire contaminadas con aceite, ni el reemplazo del
analizador de oxigeno. Tampoco se entregaron las zeolitas retiradas i los filtros sustituidos,
lo que impide verificar la ejecucion real de estas tareas.

2 » Ambigiiedad en fa clasificacion de mantenimientos: La unificacidn de mantenimientos
preventivos y correctivos en los TDR sin una clara diferenciacién en el informe genera
confusion sobre el tipo de intervencion realizada en cada componente.

« Deficiencia técnica en la ejecucion del servicio: El proveedor del servicio. Bernardo
Cajaleén Pedro Arbués, no realizo una evaluacion técnica adecuada ni observd las
incongruencias entre los TDR y el diagnostico. Esta omisian afectd la calidad del servicio y
demuestra una falta de compromiso con los requerimientos reales de |a planta.

» Riesgo operativo por intervenciones no justificadas: La ejecucion de actividades no
respaldadas por el diagndstico téenico, como el cambio de zeolitas y ! formateo del sistema -
operativo, compromete la operatividad y eficiencia de |a planta de oxigeno, ademés de eliminar
registros criticos para el seguimiento del mantenimiento.
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« Ausencia de control y supervision técnica: La falta de pruebas, informes técnicos, y
documentacion adecuada evidencia una debilidad en el contrel del procese de mantenimiento,
o que limita 'a capacidad de evaluacion y fiscalizacién por parte de fa entidad contratante.

6.5.3. Evaluacion de los informes técnicos

e Las actividades descritas en los informes no se alinean con las necesidades reales de la
planta.

e No se evidencio ta ejecucion de acciones recomendadas en el diagndstico, coma el cambio
del analizador de oxigeno, limpieza de lineas, ni mantenimiento del booster.

+ No se adjuntd evidencia fotografica ni técnica del cambio de filtros, ni se especifico el tipo,
marca, modelo o capacidad de los elementos instalados.

o La omision de instalacién del fitro bioldgico y la falta de trazabilidad de los componentes
utilizados comprometieron la seguridad del sistema.

6.5.4. Participacion de profesional clave

o  Elingeniero Daniel Barrios Mestas nego haber participado en la elaboracion de los informes
técnicos, lo que invalida su contenido como sustento técnico.

e No se verificd la participacion de un profesional idoneo en la ejecucion del servicio,
contraviniendo los principios de idoneidad técnica exigidos por fa normativa de contrataciones
del Estado.

6.6. Determinacién del perjuicio econdmico

Con base en los pagos realizados y la faita de evidencia técnica que sustente [a ejecucion
efectiva del servicio, se determina lo siguiente:

TABLA N° 10 Calculo del perjuicio econdmico

[ Ordende
Servicio | i
N.° 3978-2024 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la 133,800.00
planta de oxigeno del C.S Aparicio Pomares (SIAF
5291)

Concepto Monto (S/)

Total, desembolsado 133,900.00
Perjuicio economico estimado S/ 133,900.00

Elaborado por: Experlo de la comision auditora.
Fuente: Comprobante de pago N°3819.

(.

En resumen, el servicio de mantenimiento de la planta de oxigeno medicinal del Centro de Salud
Aparicio Pomares, fue ejecutado sin sustento técnico valido, sustentado en un informe técnico sin
sustento valido y sin la participacién de un profesional idoneo que garantice la calidad técnica del
servicio: advirtiéndose que, no se cuenta con evidencia suficiente que respalde [a gjecucion efectiva
de fas actividades contratadas.

El informe técnico, en el que se basa la realizacion de actividades del servicio de mantenimiento
carece de especificaciones técnicas detalladas sobre los fitros del sistema de aire y oxigeno,
omitiendo informacién critica como el modelo, tipo, capacidad y compatibilidad de los elementos
instalados. Ademas, no se considero la instalacion ni el reemplazo del filiro bioldgico de oxigeno,
componente esencial para asegurar la pureza microbiologica del gas medicinal, conforme a la
normatjva vigente.

Ademas, se evidencia un incumplimiento significativo de los términos establecidos en el TDR,
debido a la ausencia de pruebas fotograficas, |a falta de entrega de repuestos reemplazados y la
carencia de evidencia sobre intervenciones criticas como el cambio de kits de mantenimiento,
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limpieza de lineas de aire, reemplazo dei analizador de oxigeno y filtros del sistema de filfracion.
Estas omisiones generan dudas sobre la correcta ejecucion de las actividades y comprometen la
JQ transparencia y confiabilidad del proceso del servicio de mantenimiento.

Esta omision representa un riesgo directo para ia salud de los pacientes, ademas de tener un
informe técnico sin sustento valido, con falta de claridad en la descripcién de las actividades
realizadas, y la negacion formal del ingeniero que figura como autor del informe técnico, evidencian
una ejecucion deficiente del servicio; como resultado, no se garantizé la operatividad de la planta
ni la calidad del oxigeno producido, afectando directamente la atencion médica y generando un
perjuicio economico total de S/ 133,900.00 (ciento treinta y tres mil novecientos con 00/100
soles).

6. Sobre laincongruencia en la calificacion de la experiencia del personal clave y presentacion
de documento carente de veracidad
Q, Por otra parte, dentro del Comprobante de Pago n.® 3979 de 31 de enero de 2024 (Apéndice
n° 78), se pudo advertr que se adjuntd el Informe Técnico de N.° 0003-2024-
TALLERABRAHAN:-IR/ de 31 de diciembre de 2023 {Apéndice n.° 80), el cual esta elaborado
y suscrito por el personal clave, Ingeniero residente de mantenimiento Ing. Mecénico Daniel
Barrios Mestas, dando a conocer los trabajos ejecutados del servicio; sin embargo, de la revisién
del informe, se advirtié que la firma del ingeniero no coincidia con la firma de su titulo profesional

(Apéndice n.° 81) el cual estaba adjuntado a la oferta técnica presentada por el contratista
adjudicado, tal y como se muestra, en las imagenes siguientes:

Imagenes n.° 46 y 47
Comparacién de firmas de Titulo profesional v/s informe técnico n.° 0003-2024-TALLERABRAHAN-IR/

%9 o

nhnm.m KN

Uy LALNY
A No v\mu meumm .l‘ )

= ) pacrciedd Saoaomad

5 -« febamibrs. dour
Sugeasere luccwsse o
Howiel” Bewreiss dk.![:ﬂ; T sl
b ”/ 1 / AW A—
- S JILHU :m'
= r"‘:f 1 . I e-nm‘”z‘
o § Pt
e R Lo (SR o N -

Fuente: Expedientes de contratacion folio n.° 41 y Comprobante de Pago n.” 3979 de 31 de enero de 2024, folio 17. (Apéndice n.° 79)

Es asi que, a través de correo electronico institucional de 20 de setiembre de 2024, se solicitd a
la Gerencia Regional de Control Huanuco, remita la Ficha RENIEG del Ing. Mecanico Daniel
Barrios Mestas, en su atencion mediante correo electronico de 24 de setiembre de 2024 Ia
Gerencia Regional de Control Huanuco, remitié lo solicitado; observandose que la firma que obra

. en la ficha RENIEC (Apéndice n.° 82), no coincidia.con la firma que se aprecia en el Informe
Técnico de N° 0003-2024-TALLERABRAHAN-IR/ de 31 de diciembre de 2023 (Apéndice n.® 80),
segln imagen siguiente:
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Imagen n.° 48
Ficha RENIEC - Daniel Barrios Mestas
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Fuente: Portal de la RENIEC.

Por lo que, con carta n.° 000002-2024-CG-OC0891 de 27 de setiembre de 2024 {Apéndice
n.° 83) y carta n.° 000011-2024-CG-0C0691 de 22 de octubre de 2024 (Apéndice n.° 84), se
realiz6 la consulta al Ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas, via correo electronico™, para que

confirme su participacién en ejecucion de la ejecucion del “Servicios de Mantenimiento delaPlanta
de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares” ubicada en el distrito, provincia y regién
Huanuco: asimismo, si elaboro y suscribié el Informe Técnico N° 0003-2024-TALLERABRAHAM-

IR/ de 31 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 80), asi como si participo en la entrega, recepcion
y conformidad del servicio; quien, en atencion a lo solicitado remitié la carta s/n de 30 de setiembre
de 2024 (Apéndice n.® 85), informando lo siguiente:

%(...) Yo, Daniel Barrios Mestas, identificado con DNI N° 41242945 y con domicilio en Mz. C Lote 13,
AAHH Familia Las Casuarinas, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento
de Lima, me dirijo a usted, que con respecto a los documentos de la referencia, manifiestc que
no he participado en la ejecucion de la Adjudicacion Simplificada N°0021-2023-RSH "Servicios
de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares" ubicada en
el distrito, provincia y regién Huanuco; asimismo, no he suscrito algan documento relacionado
con la adjudicacién mencionada.

Por ello, indicd que el Informe Técnico N°0003-2024-TALLERABRAHAM-IR/, carece de
veracidad en esos extremos (...)"

De igual forma respondié mediante la carta s/n de 30 de setiembre de 2024 {(Apéndice
n.° 88), informando lo siguiente:

“(...) Yo, Daniel Barrios Mestas, identificado con DNI N* 41242945 y con domiciio en Mz. G Lote 13,
AAHH Familia Las Casuarinas, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento

46 (orren electranico: bamiosmestass2@gmail.com
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de Lima, me dirijo a usted, que con respecto a los documentos de la referencia, manifiesto que

no he participado en la gjecucion en la ejecucion del "Servicios de Manienimiento de la Planta

de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares’ ubicada en el distrito, provincia y region

Husnuco; asimismo, no he suscrito algun documento relacionado con el servicio mencionado
3 lineas arriba y desconozco al Sr. Pedra A. Bernardo Cajaleon. Por ello, indico que ¢l acta de

entrega, recepcién y conformidad N° 001-2023-TALLER ABRAHAM de fecha 31 diciembre de
2023, carece de veracidad en esos extremos (...)"

Es asi que, con oficio n.* 381-2024-GRH-DRS-OCI de 21 de octubre de 2024 {Apéndice
n.° 87), se realizo la consulta a ta Lic. Mirtha Rosalia Rojas Estela, jefa del Ceniro de Salud
Aparicio Pomares, para que, remita e informe sobre:

1.- Remitir en copia autenticada toda a documentacion con ef cual la Municipalidad de Huanuco
realizo |a donacién de la Planta Generadora de Oxigeno al Centro de Salud Aparicio
Pomares (Resoluciones Municipales, cataiogos del equipo, manuales, fotografias, etc),

2 . Remitir el documento con el cual realizo el requerimiento para el mantenimiento de la planta
generadora de Oxigeno para el periodo 2023,

3- Informar y remitir en copia autenticada el documento con el cual designo al personal
responsable de parte del area de mantenimiento del Centro de Salud Aparicio, para realizar
la supervision al contratista Pedro Arbues Bemardo Cajaledn, durante la ejecucion del
servicio,

4.- Informe Usted, si le comunicaron el cambio del personal clave (Ingeniero Mecanico Daniel
Barrios Mestas),

5.- Informe Usted, si al momento de la entrega, recepcion y conformidad del servicio le hicieron
la entrega de los materiales, repuestos o equipos que fueron cambiados durante el
mantenimiento la Planta de Oxigeno,

6.- Remita en copia autenticada, el informe emitido donde da la conformidad del servicio de
mantenimiento de la planta de oxigeno del centro de salud Aparicio Pomares,

7 - Informe Usted. si durante la entrega, recepcion y conformidad del servicio estuve presente el
residente del mantenimiento Ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas,

8.- Remitir fotografias digitales de la planta de oxigeno despugs del servicio de mantenimiento
si tuviera dentro de sus archivos

Quien, en atencion a lo solicitado remitié el oficio n.” 1495-2024-GRH-DRSH-RSH-J/MRHCO-
CSAP/GC de 4 de noviembre de 2024 (Apéndice n.° 88), informando lo siguiente:

.)

1.- Documento de donacion:

) Oficio N° 287-2022-MPHCO/GSG; que remite la Resolucion de alcaldia N° 666-
2022-MPHCO-A de fecha 05/08/2022; resolviendo en su Art. 1° Dar conformidad ala
transferencia de la IOAAR “ADQUISICION DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA, ALMAGENAMIENTO
EN EL EE SS APARICIO POMARES-HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ" 2518289.

2. Documento remitido a la Red Huanuce relacionado al requetimiento de mantenimiento:

e Oficio N° . 248-2023-GRH-DRSH-RSH-JIMRHCO-CSAP de fecha 28/03/2023,
que remite el Informe N° 021-2023-GR-DIRESAHCO-RSHCO-MRAP-JUL, sobrg el
estado situacional de la planta de oxigeno del CS. Aparicio Pomares y se solicita los
tramites correspondientes con el proveedor para el arreglo de a planta de Oxigeno.

47 Recepcionado ef 22 de octubre de 2024. por la Lic. Mirtha Rosalia Rojas Estela
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)

Asimismo, a su documento de respuesta adjunto el informe N° 044-2024-GRH-DRSH-RSH-
MRAP-C.S.A.P.JUL, de fecha 31 de octubre de 2024 {Apéndice n.° 89), suscrito por la sefiora
Ana Maria Valdivia Elguera, jefa de Logistica del Centro de Salud Aparicio Pomares, en relacion
al requerimiento de informacion de los ltems 3 al 8, informando o siguiente:

*(.)

» ITEM 3.- Esta jefatura no designo a ninglin personal para que supervise la planta, porque no
contabamos con personal designado para dicha area, solo teniamos un personal de apoyo y
de servicios generales.

» ITEM 4.- No teniamos conecimiento tampoco no nos comunicaron de un personal Ingeniero
Mecanico Daniel Barrios Mestas.

» ITEM5.- Al momento de firmar la conformidad, fa empresa no enfrege ningin tipo de
repuestos cambiados.

> ITEM 6.- No contamos con copia del documento de conformidad ya que el responsable de la
empresa trajo impreso solamente para firmar, Pero antes de firmar y sellar la conformidad
vinieron dos sefores de la Red Huanuco y Diresa, ellos fueron quienes constataron y
supervisaron el mantenimiento realizado en nuestro establecimiento de la planta de oxigeno.

» ITEM 7.- Desconocemos si estuvo presente el mencionado ingeniero porque no lo
conociamos, na nos hicieron de conocimiento de dicho trabajador.

» |TEM 8.- No contamos con ninguna fotografia digital de la planta de oxigeno después del
servicio de mantenimiento.

{...)" (El resaltado es agregado)

Es asi que, con carta n.® 000008-2024-CG/OC0691 de 21 de octubre de 2024% (Apéndice
n.° 90), se realizé la consulta a la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, jefa del Centro de Salud
Aparicio Pomares, para que, remita & informe sobre:

1.- Informe Usted, si realizo alguna modificacién de los Términos de Referencia en
coordinacion con |a Unidad de Logistica,

2.- Informe Usted, quien estuvo designado como responsable de parte del Centro de Salud
Aparicio, para realizar la supervision al contratista Pedro Arbues Bernardo Cajaledn,
durante la ejecucion del servicio,

- Remitir copia autenticada el documento con ef cual el area usuaria efectud la supervision y
realizo €l control de la ejecucion de las actividades del servicio de mantenimiento
mencionado lineas arriba,

- Informe Usted, st le comunicaron €l cambio del personal clave (Ingeniero Mecanico Daniel
Barrios Mestas),

5.- Informe Usted, si al momento de |a entrega, recepcion y conformidad del servicio le hicieron
la entrega de los materiales, repuestos o equipos que fueran cambiados durante el
mantenimiento la Planta de Oxigeno,

6.- Informe Usted, si durante la entrega, recepcion vy conformidad del servicio estuvo presente
el residente del mantenimiento ingeniero Mecénico Daniel Barrios Mestas,

7.- Remita en copia autenticada, el informe emitido donde da la conformidad del servicio de
mantenimiento mencicnado lineas arriba y

8.- Remitir fotografias digitales de la planta de oxigenc después del servicio de mantenimiento
si tuviera dentro de sus archivos;

w

~

48 Recibido el 22 de octubre de 2024, por la Lic. Mirtha Rosalia Rojas Estela
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Quien, en atencion a lo solicitado remitio la carta n.° 002-2024-NTYG de 24 de octubre 2024
{(Apéndice n.° 91), informando lo siguiente:

)

10.- Por todo lo expuesto y en respuesta a lo solicitado en el numeral 1. Respecto 2 CARTA N.°
000008-2024-CG/OC0691, cabe precisar que mi persona fue designada como Coordinadora
del Monitoreo de Abasiecimiento del oxigeno Medicinal de la Red de Salud Huanuco, mas no
parte del equipo para el mantenimiento del oxigeno, no contando con los conocimientas
técnicos necesarios para definir las caracteristicas técnicas del servicio con lo que habra de
satisfacer la necesidad: quien seria el personal idoneo &s un ingeniero biomédica o ingeniero
mecanico, que no se cuenta con este profesional a nivel de la jurisdiccion de la provincia de
Huanuco.

11.- Respecto al numeral 2, Quien estuvo designado como responsable de parte del Centro de
Salud Aparicio Pomares para realizar la supervision al contratista Pedro Arbues Bernardo
Cajaleon, durante la ejecucion del servicio, cabe precisar que las coordinaciones se realizo
con la Lic. Mirtha Rojas Estela, Jefa del Establecimiento en mencidn.

12.- Respecto al numeral 2, de la Carta en mencion, es preciso mencionar que Mi persona es de
profesion Licenciada en Enfermeria, quien desconcce sobre la operatividad de ia planta, ni
cuenta con los conacimientos técnicos necesarios para definir las caracteristicas técnicas del
servicio. Por tal razén, de acuerdo con el numeral 8.6 del articulo 8 del Reglamento, el
area usuaria es |a responsabie de la adecuada formulacién del requerimiento.

13- El numeral 8.1., del articulo 8 del Reglamento establece que el requerimiento se encuentra
conformado, entre ofros elementos, por los Términos de Referencia. Por su parte, el
Reglamento define a los Términos de Referencia como la “descripcion de las caracteristicas
técnicas y las condiciones en que se ejecuta la cantratacion de servicios en general.

14.- Respecto al numeral 3, cabe precisar que como responsable de Ja Coordinacion del monitoreo
de Abastecimiento del Oxigeno Medicinal, no me corresponde efectuar la supervision y control
de la sjecucion de las actividades del servicio de mantenimiento en la planta generadora de
oxigeno medicinal, por lo antes mencionado en el numeral 12, quien es responsable es el
representante del establecimiento de salud quien cuenta con el conocimiento necesario para
realizar el monitoreo y supervision del servicio ya que la planta se encuentra dentro de su
IPRESS.

15, Concerniente al numerat 4, donde manifiesta si tengo canocimiento respecto al cambio de
personal clave (Ingeniero mecénico Daniel Barrios Mestas) desconozco si realizaron cambios,
asimismo 1a Unidad de Logistica quien realiza las actividades a la gestion del abastecimiento
de la Entidad, incluida la gestién administrativa de los contratos No me ha comunicado nada
al respecto, desconociendo absolutamente de los tramites realizados por fa Unidad de
Logistica.

16. Respecto al numeral 5. Donde solicita informacion correspondiente a la entrega, recepcién y
conformidad del servicio, asimismo si me entregaron materiales, repuestos o equipos gue
fueron cambiados durante el mantenimiento de la Planta de Oxigeno, en virtud de lo expuesto
afirmo que NO participe en la entrega, recepcion y conformidad del servicio, quienes deberian
dar 1a conformidad del servicio es el establecimiento de salud donde se encuentra instalada la
planta generadora de oxigeno.

17. En lo que respecta al numeral 6. Si durante al entrega, recepcién y conformidad del servicio
estuvo presente ¢l residente del mantenimiento Ingeniero Mecanico Daniel Barrios Mestas,
cabe precisar que no podria afirmar o negar si estuvo presente el residente de mantenimiento,
toda vez que no participe en la entrega, recepcion y conformidad del servicio e mencidn.

18. En el numeral 7. Se me solicita copia autenticada, el informe emitido donde da a conformidad
del servicio de mantenimiento mencionado lineas arriba; cabe precisar que el representante
dei establecimiento es quien dio la conformidad del servicio, toda vez que la planta se
encuentra en el establecimiento de salud en tal sentido No podria facilitarle ia conformidad del
servicio ya que no cuenta con los documentos que se me solicita, siendo la Unidad de
Logistica quien cuenta con dicha informacién, asimismo mencionar que el acta de conformidad
es firmada por el representante del Centro de Salud Aparicio Pomares, para luego dar el
tramite pertinente.
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19. Respecto al numeral 8. Donde se me solicita la remision de fotografias digitales de la planta
de oxigeno después del servicio de mantenimiento, s preciso mencionar que No se cuenta
en el acervo documentario, toda vez que no participe en la firma de acta de entrega del servicio
por los motivos mencionados, lineas precedentes: (...)"

7. Respecto al Pago del servicio

Al respecto, de la revision a la orden de servicio n.° 0002902 de 20 de diciembre de 2023
(Apéndice n.° 73), en relacion al pago, en su numeral 8 Forma de Pago, se establecio o siguiente:

W

8. FORMA DE PAGO:

La Eniidad realizara el pago a la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO, de acuerdo al siguiente detale:

Se pagara el 100% del monio total cuando se culmine el 100% de la gjecucion del servicio
el contratista solicitara a la entidad la verificacion de los trabajos realizados y fa recepcion
del servicio en un plazo no mayor de 5 dias.

- La entidad verificara fos trabajos realizados de existir observaciones se le otorgara un
plazo entre 2 a 4 dias calendarios para el levantamiento de las mismas, de no existir
observaciones o cuando estas hayan sido levantadas se realizara el acta de conformidad

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por ef contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsabie emitiendo la conformidad de la prestacién
efectuada.

- Comprobante de pago

- Dicha documentacion se debe presentar en MESADE PARTES DE LA UNIDAD DE
LOGISTICA AV. CARRETERA CENTRAL N.°266 LLICUA AMARILIS HUANUCO.

()

Sin embargo, de la revisién de los documentos adjuntados al Comprobante de Pago n.® 3979%
de 31 de enero de 2024 {Apéndice n.° 79), documento con el cual se pagd el servicio de
mantenimiento preventivo y correctiva de la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicic
Pomares, se advirtio, que mediante carta n.° 0018-2023-TALLER ABRAHAM-PABC de 29 de
diciembre 20235 (Apéndice n.° 92), el sefior Pedro Arbues Bemardo Cajaleon contratista
ejecutor, sclicitd a la Entidad, el pago en merito a la orden de servicio n.” 002902 (Apéndice n.°
73), sin adjuntar el Informe det funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacion,
tal como se indica en la Orden de Servicio n.° 0002902 de 20 de diciembre de 2023, indicando lo
siguiente;

ll(. . l)
Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en merito a la orden de
servicio N° 002902, con fecha 20 de noviembre del 2023

Habiéndose culminado con el servicio solicitado de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENC DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES

Conforme al presupuesto adjunto, por lo tanto, se solicita ef pago correspondiente del 100% por
el valor de $/.133,900.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES),
ABONANDO A LA CUENTA DEL BANCO DE BBVA - NUMERO DE CUENTA EN SOLES

49Remilido ai Organo de Control mediante oficio n.° 5002-2024-GRH-DIRESA-RSH-DE-DA de 22 de agosto de 2024 {Apéndice n.® 93).
recepcionado el 23/08/2024
50 |ngreso al sistema de gestion documentaria n.® 04476551 Expediente n * 02737352
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001108140232802524, NUMERO DE CCI 001181400023280252418
(‘ , I)Fl

Seguidamente, mediante proveido s/n de 29 de diciembre de 2023, en la hoja de tramite con N°
de registro: 04476551y N° de expediente: 02737352 (Apéndice n.° 94}, el Director Ejecutivo de
la Red de Salud Huanuco, remitié a la oficina de Administracion de la Red de Salud Huanuco para
su atencion; quien, mediante proveido s/n del mismo dia, se remitié al sefior Ronald Percy Basilio
Tavera jefe de la Unidad de Logistica, para su tramite correspondiente, tal como se muestra en
las iméagenes siguientes:

Imagen n.° 49
Hoja de tramite
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Fuente: Comprobante de Pago n.° 3979 de 31 de enero de 2024, folio n.° 14
Imagen n.® 50
Tramite de regisiro documentario en el sistema de Gestion Documentaria (SGD)
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Fuente: sistema de gestion documentaria n.® 04476551 Expediente n.® 02737352,
URL: https://digital.regionhuanuco gob.peftramite/buscaribuscariodal/d476551

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2023 la Unidad de Logistica generd a través del médulo de
Logistica del Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA-MEF), el acta de conformidad de
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servicio n.® 3499-2023 de 31 de diciembre de 2023 (Apéndice n.° 95) y que el mismo dia fue
suscrita por la sefiora Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de
Abastecimiento del Oxigenc Medicinal de la Red de Salud Huanuco (Coordinadora del MOM), en
su calidad de Area Usuaria, dando conformidad del servicic de Mantenimiento de la Planta de
COxigeno medicinal del Centro de Salud Aparicio Pomares, tal y como se muestra en la imagen
siguiente:

Imagen n.” 51
Acta de Conformidad del servicio n.° 3499-2023
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Fuente: Comprobante de Pago n * 3979 de 31 de enero de 2024, folio n.” 12

Por lo que, finalmente con comprobante de pago n.° 3979 de 31 de enero de 2024 con nimero

~ de registro SIAF n.° 0000005291 (Apéndice n.° 79), se realizé el pago al sefior Pedro Arbues
Bernardo Cajaledn contrafista ejecutor, por e! servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo
de la planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares.

Por otra parte, se advirtié que se encuentra adjunto un Acuerdo s/n de 29 de diciembre de 2023
{Apéndice n.° 96), suscrito por los sefiores: Marco Antonio Puchuri, administrador de la Red de
Salud Huanuco, Ronald Percy Basilio Tavera, jefe de la Unidad de Logistica, Mirtha Rojas Estela,
jefa del Centro de Salud de Aparicio Pomares, Ana Maria Valdivia Elguera, jefa de Logistica del
Centro de Salud Aparicio Pomares y el sefior Pedro Arbues Bemardo Cajaleon contratista
adjudicado, donde acordaron sobre el desarrollo del servicio entre otros lo siguiente:

i‘(' .

El proveedor manifesté que el mantenimiento de la planta se debe realizar de manera cuidadosa
y que algunos repuestos tienen que ser importados para que la planta de oxigeno quede en
optimas condiciones para un buen uso, asi mismo manifesto que |a entrega total lo realizara el 20
de enero de 2024,

Por wltimo, |a jetfa del Gentro de Salud Aparicio Pomares se comprometi¢ firmar la conformidad
del servicio para que sea devengado, estando dentro del plazo de entrega y que sera girado en
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cuanto cumpla el plazo que es el 20 de enero del 2024, (...)"

Al respecto, se advierte que dentro de la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado
n.° 30225 y su Reglamento, no existe algun articulo, donde permita este tipo de acuerdos, lo que
hace presumir que debido a que se dio la conformidad anticipada; es decir, antes de realizado el
servicio, el mismo que culminaba el 19 de enero de 2024, segun grafico n.® 1.

8. Sobre la Carta de Garantia

Cabe precisar, que posteriormente mediante informe n.* 016-2024-GRH-DRSH-RSH-MRHCO-JSF
de 10 de julio de 2024 (Apéndice n.° 97), la sefiora Maria Mato Loyola, jefa de farmacia del Gentro
de Salud Aparicio Pomares, informé a la sefiora Mirtha Rojas Estela, jefa del Centro de Salud
Aparicio Pomares, que la Planta de Oxigeno se encontraba inoperativa por haberse quemado una
bobina del tanque, quien, mediante oficio n.® 985-2024-GRH-DRSH-RSH-J/IMRHCO-CSAP de 15
de julio de 2024 (Apéndice n.° 98), remitio a la sefiora Flor de Maria Montero Silva, directora
ejecutiva de la Red de Salud Huanuco, el requerimiento del repuesto de la Planta de Oxigeno
correspondiente ai Centro de Salud Aparicio Pomares.

Seguidamente, mediante proveido s/n el Administrador de la Red de Salud de Huanuco, remiti6 a
la Unidad de Logistica el requerimiento para su atencién, par lo que, mediante carta n.” 041-2024-
GRH-DRSH-DIREDHCO/DA-UL de 24 de julio de 2024 (Apéndice n.® 99), el sefior Ronald Percy
Basilio Tavera, jefe de fa Unidad de Logistica, solicito al sefior Pedro Arbues Berardo Cajaleon
proveedor adjudicado del servicio de mantenimiento, se haga efectiva la garantia del servicio,
considerando que aln se encontraba dentro del plazo que cubria la garantia.

Es asi que, mediante Carta de Garantia de Fiel Cumplimiento s/n de 26 de julio de 2024 (Apéndice
n.° 100), el sefior Pedro Arbues Bernardo Cajaledn proveedor adjudicado del servicio de
mantenimiento, comunicd a la Entidad que no se haria responsable del pedido de repuesto
(repuesto bobina de tanque), ya que no se encontraba dentro de los requerimientos del TDR del
proceso de Adjudicacion Simplificada 0021-2023-RSH-01.

9. Sobre la Operatividad y Produccién

Ahora bien, teniendo en consideracién que el servicio de Mantenimiento de la planta de oxigeno
medicinal del Centro de Salud Aparicio Pomares se habria realizado en los meses de diciembre
de 2023 y enero de 2024, se solicito mediante oficio n.” 000049-2025-CG/OC0691 de 4 de marzo
de 2025 (Apéndice n.® 101), a la sefiora Mirtha Rojas Estela Jefa del Centro de Salud Aparicio
Pomares, remitir el reporte mensual de produccion de oxigeno medicinal generado por la Planta
de Oxigeno del centro de Salud Aparicio Pomares en los afios 2022, 2023 y 2024, quien, en
atencién a lo solicitado remitié el oficio n.> 357-2025-GRH-DRSH-RSH-J/IMRHCO-CSAP de 7

/ marzo de 2024 (Apéndice n.° 102), donde adjuntd el oficio n.° 257-2024-GRH-DRSH-RSH-
JIMRHCO-CSAP/UPSSF de 17 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 103), suscrito por la sefiora
Mirtha Rojas Estela, jefa del Centro de Salud Aparicio Pomares, dirigida al sefior Luis Alberto
Macha Aiquipa, director ejecutivo de la Red de Salud Huanuco, donde informo y adjunto el cuadro
de la imagen siguiente:

(Imagen en la siguiente pagina...)
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Imagen n.” 52
Cuadro Resumen de Produccion de Oxigeno Medicinal de los afios 2022, 2023 y 2024 de la

Planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicic Pomares

PRODUCCION ¥ CONSUMO EN PLANTA DE 02 - €3 APARICIO POMARES

PRODUCCION EN PEANTA DE 02 CONSUMO DE 02
— |22 E=8) 2024 TOTAL 2622 2023 4 TOTR
racRa00N | PROOCOON
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frers___ {10 31 ] 153 1530 100 1310 17 BY
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p 16 o 130 1300 1200 100 1560
oviembee [173 15 o 138 1380 1230 150 1880
Dicembxe |131 10 o 11 1210 PR 100 b 3410
Total 654 500 25 1603 16030 5540 00 [15354

sh

Fuente: oficio n.° 257-2024-GRH-DRSH-RSH-JIMRHCO-CSAPIUPSSF de 17 de febrero de 2025, fofio n.° 46

Al respecto, de la imagen precedente se observa que para el afio 2024, la Planta de Oxigeno Medicinal
del Centro de Salud Aparicio Pomares soto produjo oxigeno durante los meses de enero a junio de 2024
un total de 49 batones de oxigeno medicinal cada uno de 10 m® a diferencia de un afio antes que
produccion en 8 meses de produccion 843 balones de 10 m3cada uno, teniende una diferencia de
produccion 794 balones de oxigeno medicinal cada uno de 10 m?

Los hechos expuestos contravienen:

» Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Afio Fiscal 2023

Ai(’ y .) )
CAPITULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD

Atticulo 34. Financiamiento de servicios de mantenimiento preventivo y corrective de plantas
generadoras de oxigeno medicinal a nivel nacional.

34.1 Disponese que, en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, se han asignado
recursos, hasta por la suma total de S/ 22 058 560,00 (VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, a favor de los gobiernos regionales, Ley destinados, exclusivamente, al financiamiento
de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generaderas de oxigeno
medicinal.

34.2 Previo a la contratacion de los servicios de mantenimiento referides en el numeral 34.1, {a Direccion

General de Operaciones en Salud - DGOS del Ministerio de Salud aprueba el Documento Técnico:

* "Plan de mantenimiento de’ plantas generadoras de oxigeno medicinal de las instituciones

prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales - 2023".

Dicho Documento Técnico debe ser aprobado, mediante Resolucion Ministerial del Ministerio de
Salud, hasta el 31 de enero de 2023.
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34.3 Los gobiernos regionales que cuenten con recursos asignados en el marco del presente articulo,
emiten un informe técnico sobre el cumplimiento y avance fisico y financiero de la ejecucion de
dichos recursos, asi como de la calidad del servicio brindado y la evaluacién del mismo. Este
informe se remite trimestralmente al Ministerio de Salud, y a la Contraloria General de la
Repiiblica, y se publica en ia sede digital del Ministerio de Salud.

34.4 Los recursos a los que se refiere el presente articulo no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad del titular de la entidad, a fines distintos para los cuales son asignados. {1k

» Texto Unico Ordenado de la Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2018-EF de 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

i

TITULO |

DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO |

()

rticulo 2. Principios que rigen las contratacienes

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacion de proveedores en
los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de
proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus
ofertas, encontrandose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato
discriminatorio manifiesto 0 encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato
cuente con una justificacion objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva

¢) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacién clara y coherente con el fin de que todas las
etapas de la contratacion sean comprendidas por los proveedores, garantizando 1a libertad de concurrencia,
y que la contratacién se desarrolle bajo condiciones de igualdad de frato, objetividad e imparcialidad. Este
principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

a) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen dispasiciones que permiten establecer condiciones

de competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace

a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopeion de practicas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben

orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de a Entidad, priorizando estos sobre la realizacion
. de formalidades no ssenciales, garantizando 1a efectiva y oportuna salisfaccion de los fines piblicos para que

tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo

condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.

()

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el organo o unidad orgénica que realizalas actividades

L relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida fa gestion administrativa de los contratos.

Articulo 16, Requerimiento

16.1 E| area usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsabie de formular las

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los
/xﬁ\ requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad piblica de la contratacion. Los bienes, servicios u
e, LN gbras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

R

7
N

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma
objetiva y precisa por el drea usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el organo a cargo de las
contrataciones y aprobados por el drea usuari. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o
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expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratacion en condicion de igualdad y no
tienen por efecto la creacion de obstécules ni direccionamiento gue perjudiguen ta competencia en el mismo.
Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacion
0 una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios
ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o a una produccién
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos (...)"

» Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, Modificado por ei D.S. 234-
2022-EF.

o)
TiITULO IV

ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO } _
REQUERIMIENTQ Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Articulo 29. Requerimiento

()

Articulo 29.11. El requerimiento puede ser madificado para mejorar, actualizar ¢ perfeccionar las
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los
requisitos de calificacion, previa justificacion que forma parte del expediente de contratacion, bajo
responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobacion del area usuaria.

Articulo 72. Consultas, observaciones e integracion de las bases.

72.3. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la
dependencia que aprobd el expediente de contratacion.

72.4. La absolucién se realiza de manera molivada mediante pliego absolutorio de consulias y
observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se
indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones
y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego: sin perjuicio, del destinde de
responsabilidades correspondiente. {...)"

CAPITULO V
CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Articulo 168. Recepcion y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del area usuaria. En el caso de bienes, |a recepcion
es responsabilidad del drea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indigue en los
docurmentos del procedimiento de seleccion.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de drdenes de compra o
de servicio, la conformidad puede consignarse en dicha documento,

168.3. La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida ia recepcion, salvo que
se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de
consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. E mismo piazo resulta aplicable para que
la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, segin corresponda.
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168.4. De existir observacicnes, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de
C)D estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08} dias. Dependiendo
de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo
para subsanar no puede ser menor de cinco {5} ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las
ohservaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre
el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos
de la aplicacion de penalidades.

168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el
numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de retraso en los que pudiera incurrir la
Entidad.

168.7. Este procedimiento no resuilta aplicable cuando los bienes, servicios en general yfo consultorias
manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectiia la recepcion o no otorga la conformidad, segin comesponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso. (...)"

» Bases Integradas Adjudicacién Simplificada n.° 0021-RSH-1 “Servicios de Mantenimiento de
la Pianta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares” de 20 de noviembre de 2023.

lﬁ(l . ')
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

()
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Términos de Referencia

2.- FINALIDAD:

El presente proceso de seleccion buscar mejorar y mantener la operatividad de la planta de oxigeno del
Centro de Salud Aparicio Pomares, buscando elevar los niveles de eficiencia y satisfaccion con relacion
a la atencion de pacientes de los establecimientos de salud de la Red Huanuco.

* 3. OBJETIVO:
El presente términos de referencia tiene por objeto seleccionar a una PERSCNA NATURAL O
JURIDICA, para que realice el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de la planta de
oxigeno, disponiendo oxigeno las 24 horas del dia con una calidad de pureza mayor o igual 2 83%
cubriendo de esta manera la necesidad de oxigeno en los diferentes servicios del Centro de Salud
Aparicio Pomares.

)

Capitulo lll “Reguerimiento”,

Numeral 3.1. “Requisitos de calificacion”
literales; B.3 “Calificacion de Personal Clave’,

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 FORMAGION ACADEMICA

Requisitos:

ingeniero Residente de Obra
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Ingeniero Electronico y/o Ingeniero mecanico Titulado.
Acreditacion:

El Titulo Profesional sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segn corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministeric de Educacion a través del siguiente fink : hitp://www. titulosinstitutos.pe/, segn
corresponda.

B.4 “Experiencia del Personal Clave’

B.4 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Ingeniero Residente del Servicio

ingeniera electrénico y/o Ingeniero mecanico, ingenierc electricista con experiencia de (04) afto como
asistente y/o residente y/o ingeniero residente y/o supervisor de obra y/o jefe de supervision yfo semvicio
de inspector en obras similares al objeto de la contratacion.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o {iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal propuesto.

{-)

C. “Experiencia del Postor en la Especialidad”

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trescientos mil
con 00/100 soles), por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los oche (8) afios

anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas que se computaran desde |a fecha de fa conformidad
0 emision del comprobante de pago, segn corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener fa condicion de micro y pequeia
empresa, se acredita una experiencia de S/ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seis Cientos con 00/100
soles) por |a venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho {8)
afios anteriores a la fecha de 1a presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos
los integrantes deben contar con la condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento, reparacién, de plantas
de oxigeno.

Acreditacion:

La experiencia del postor en Ja especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En casa los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sofa contratacién, se
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debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independienies, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a fa Experiencia del Postor en
la Especialidad. (...}’

Capitulo IV Factor de Evaluacion
F “MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA’

F. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
f ——

Exalaoon

Expationcia del parsonsl clave en ls ospaceidad 1 wli Oo
Agredilagon,

Se acredesrd urcamente madiante o wesentacin de certficados e

*aba)os de (03 BMRresas conuatanles iameyora y serd preseniada en LAx
o ofene tcmea i

[10] puntos

S 4
]PUNTAJE‘I'DTAL 100 puntoa'

{..)

» Normativa peruana que regula las caracteristicas microbiologicas del oxigeno medicinal producido
por plantas PSA se encuentra en la Guia Técnica aprobada por la Resolucion Ministerial N.° 794-
2022-MINSA, especificamente en el Anexo de dicha resolucion en el Numeral 5.2.7 (b), normativa
sanitaria vigente (RM N.® 794-2022-MINSA).

» Orden de Servicio n.° 0002902 de 20 diciembre de 2023, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PLANTA DE OXIGENO C.S. APARICIO POMARES

M(.‘ I)
4.- CONSIDERACIONES ESPECIFICAS ~ REQUISITOS MINIMOS

El proveedor adjudicado se hara responsable del correcto funcionamiento del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de Ios equipos de la plania de oxigeno:

Las principales actividades incluidas en este servicio son las siguientes:

a). El proveedor del servicio debera enviar a su personal con los equipos, herramientas y EPPs necesarios
para |a ejecucion del servicio:

b). Realizar Mantenimiento Preventivo y Carrectivo electromecanico de fos equipos bajo normas
nacionales e intemacionales que sustente y garanticen el buen funcionamiento.

c). Coordinar con el responsabie del mantenimiento y operaciones {cliente).

5.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
-SEGUN PROPUESTA OFERTADA

6.- MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE TORNILLO QUE INCLUYE:
- Mantenimiento de purga del condensado
- Cambio de filtro de aire
- Cambio de aceite sintético
- Cambio de filtro separador de aceite
- Cambio de filtro hidraulico (de aceite)
- Kit de mantenimiento valvula RPM
- Kit de mantenimiento esterilla filirante
- Kit de mantenimiento valvula admision
- Mantenimiento armado eléctrico
- Kit de mantenimiento valvula despresurizacion
- Kit de revisién de rodamientos
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- Kit de mantenimiento valvula scbrecarga
- Mantenimiento de acoplamiento regulador
5 - Revision integral de compresor
g MANTENIMIENTO DE PAQUETE DE FILTRACION QUE INCLUYE:
- Cambio de elemento de filtro F1 de aire comprimido
- Cambio de elemento de filtro F2 de aire comprimido
- Cambio de elemento de filtro F3 de aire comprimida
- Cambio de elemento de filtro F4 de aire comprimido
- Cambio de elemento de filro F5 de oxigeno
- Drenaje automatico mecénico de filtro F83KE
- Kit de mantenimiento torre de carbén activado ACT108
- Kit de mantenimiento AQUAMANT CF19
- Verificacion o cambio de sentido de 01 filiro de oxigeno
- Limpieza de la base de los 05 litros
- Drenaje automatico mecanico de filtro
KIT DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURGAS AUTOMATICAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORES DE AIRE QUE INCLUYE:
- Mantenimiento de purga del condensado
- Mantenimiento de |a unidad del ventilador
- Mantenimiento de descarga del candensado
- Cambio de analizador de oxigeno modelo P950 marca ChangAi.
- Instalacién de valvula reductora de presion con mandmetro para toma de sefal de analizador de
oxigeno modelo P950 a la salida del tanque oxigeno
MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR BOOSTER QUE INCLUYE:
- Mantenimiento, inspeccion y evaluacion
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO QUE INCLUYE:
- Mantenimiento del sistema eléctrico
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMICO' Y
TUBERIA DE AIRE QUE INCLUYE
- Revision de la presencia de acsite en el interior del tanque y de ser necesario limpieza del tanque
para eliminar restos de aceite
* - Revision de ser necesario limpieza de toda la linea de aire comprimido para eliminar restos de
aceite
MANTENIMIENTO COMPRESOR BOOSTER
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR BOOSTER (KIT) QUE INCLUYE:
- Kit de mantenimiento de compresor oxigeno WWZ-50/4-200
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DEL MONITOR DE OXIGENGC
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO Y UNIFORMIZAR DEL MONITOR DE
SEPARADOR DE OXIGENC
- Diagnosticar |a falla del sistema operalivo
- Verificar el sistema interno de controlador
- Chequeo de ingresos y salidas de sefiales analogos
- Inspeccionar los puertos de ingrese y salida del CPU
- Formatear y programar un nuevo sistema operativo en planta (minimo 3 dias habiles)
- Pruebas, regulaciones, seteos y calibracién de puesta en marcha del sistema
- Arranque de toda la planta generadora de oxigeno y puesta en servicio
SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ZEOLITAS
MANTENIMIENTO
SERVICIO DE CAMBIO DE ZEOLITAS
- Diagnosticar el estado de las zeolitas
- Cambi¢ de zeolitas del tanque A
- Cambio de zeolitas del tanque B
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
- PERSONAL TECNICO
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SERVICIO SE ASISTENCIA TECNICA DEL MANTENIMIENTO QUE INCLUYE:
- Personal técnico
- Desplazamiento, viaticos, gastos
- Puesta en marcha. Calibracion
- Capacitacion al personal técnico en operacion y mantenimiento

()

8.- FORMA DE PAGO:
La Entidad realizara el pago a la coniraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO UNICO, de
acuerdo al siguiente detalle:

Se pagara el 100% del monto total cuande se cuimine el 100% de la ejecucion del servicio el
contratista solicitara a la entidad 1a verificacion de los trabajos realizados y la recepcion del servicio
en un plazo no mayor de 5 dias.

La entidad venficara los trabajos realizados de existir observaciones se le otorgaré un plazo entre
2 a 4 dias calendarios para el levantamiento de las mismas, de no existir observaciones o cuande
estas hayan sido {evantadas se realizara el acta de conformidad

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable emitiendo la cenformidad de la prestacion efectuada.
Comprobante de page

Dicha documentacién se debe presantar en MESADE PARTES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
AV. CARRETERA CENTRAL N.°286 LLICUA AMARILIS HUANUCO.

()

La situacién expuesta afecto el dptimo funcionamiente de la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicio
Pomares; en relacion a la calidad y produccion de oxigeno medicinal, asi como la finalidad publica y eficiencia
en el uso de los recursos publicos, lo que ccasiond un perjuicio econdmico a la Entidad por S/ 133 900,00.

Los hechos antes mencionados se originaron por el accionar de servidores de la Entidad quienes durante el
afio 2023, contrataron €l servicio de mantenimiento para la planta de oxigeno del Centro de Salud Aparicio
Pomares, a traves de la Adjudicacién Simplificada n.° 021-2023-RSH-1, en los cuales realizaron actuaciones
que habrfan contravenido la normativa apficable; realizando una deficiente absolucion y fundamentacion
debida de las consultas y/u abservaciones de los participantes, asimismo; modificaron los términos de
referencia incumpliendo |a finalidad y objetivo del requerimienio; ademas, otorgaran la buena pro a postor
que no cumplid con acreditar los requisitos de calificacién contraviniende las bases del procedimiento de
seleccion; asimismo, servidores de la Entidad otorgaron la conformidad del servicio de mantenimiento, sin
observar el incumplimiento de los #éminos de referencia y sin pruebas que acreditaran las actividades
gjecutadas, incumpliendo la ejecucion del servicio brindado, dichos actos evidencian que no habrian
cautelado los recursos del Estado.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados

Del total de las personas comprendidas en los hechos observados, el sefior Ronald Percy Basilio Tavera,
presentd sus comentarios o aclaraciones sin decumentacion conforme se detalla en el {Apéndice n.° 104)
del Informe de Auditoria.

La sefora Narda Aurora Tapia y Gonzales, no remitié sus comentarios o aclaraciones al pliego de la
desviacion de cumplimiento notificada.

Evaluacién de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluacién de los comentarios o aclaraciones, concluyendo que estos no desvirtian los
hechos comunicados en la desviacion de cumplimiento.
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Las cédulas de nofificacién de desviacion de cumplimiento y la referida evaluacion, forman parte del
(Apéndice n.° 104) del Informe de Auditoria, considerando la participacion de las personas comprendidas
en los mismos, conforme se describe a continuacion:

1. Nombres y apellidos: CPC Ronald Percy Basilio Tavera
DNI N°.b

Cargo desempeiado vinculado a la desviacion de cumplimiento:

Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco, asignade en
las funciones de Asistente Administrativo-Logistica en la Sede Administrativa de la Red de Salud
Huanuco, mediante Contrato Administrativo de Servicios N ° 093-2022-GRHCO-DRS/RED-HCO-DE-
DA-UR, iniciando sus funciones el 22 de agosto de 2022 y Adendas hasta el 30 de junio de 2025; jefe
de la Unidad de Logistica desde el 25 de agosto de 2022, con Memorandum n.° 748-2022-GR-HCO-
DRS/DIREDHCO-DA, dando por concluida su designacion el 10 de setiembre de 2024, mediante
Resolucion Directoral n.° 633-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH.

Periodo de gestion: OEC del 22 de agosto de 2022 a 30 de junio de 2025, jefe de la Unidad de
Logistica desde el 25 de agosto de 2022, con Memorandum n.° 749-2022-GR-HCO-DRS/DIREDHCO-
DA dando por concluida su designacion el 10 de sefiembre de 2024, mediante Resolucién Directoral
n.° 633-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH.

Por su participacion en los hechos observados, en su calidad de jefe de 1a Unidad de Logistica y
Responsable del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco, tal como
se sefiala sequidamente:

El sefior Ronald Percy Basilio Tavera, en su calidad de jefe de la Unidad de Logistica y Responsable

del Organo Encargado de las Contrataciones de la Red de Salud Huanuco incumplié sus deberes y

obligaciones, puesto que respecto del procedimiento de seleccion, Adjudicacién Simplificada n.> 0021-

2023-RSH-2, “Servicio de Mantenimiento de la Planta de Oxigeno del Centro de Salud Aparicio

Pomares®, modific los términos de referencia sin previa consulta y auforizacion del drea usuaria,

i ademas, efectud la integracion de bases sin incluir, ni respetar el total de las absoluciones brindadas a

las consulfas y/o observaciones presentadas por los postares; asimismo, realiz6 a admision, evaluacion

y calificacion de la oferta presentada por el postor, al margen de lo sefialado en las bases integradas y

términos de referencia, para posteriormente otorgar la buena pro al postor a pesar que este no cumplia

con los términos de referencia y requisitos de calificacion; finalmente, emitio la orden de servicio n.°

0002250, de 19 de octubre de 2023 a favor del proveedor y suscrito en calidad de Responsabie de

Adquisiciones y Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, viabilizando la efectividad del

pago; a pesar que el servicio fue ejecutado sin sustento técnico valido y sin la participacion de un

profesional idoneo que garantizara la calidad técnica del servicio y sin evidencia suficiente que respalde
la ejecucion efectiva de las actividades contratadas.

Con el proceder del mencionado servidor, se soslayaron los deberes y obligaciones de lograr el
abastecimiento de bienes, prestacion de servicios y ejecucién de obras en (a calidad, cantidad,
oportunidad y lugar requerido por la unidades organicas; establecer los mecanismos de supervision del
cumplimiento de los contratos de adquisicién de bienes, prestacion de servicios y ejecucion de obras y
cumnplir con fa normativa técnica y legal en el abastecimiento de bienes, la prestacion de servicios y el
equipamiento e infraestructura.y proponer la formalizacion de los métodos y procedimientos necesarios,
sefialados en los literales; a), b) y g}, del articulo 21 del Reglamento de Organizacion y Funciones de
la Red de Salud Huanuco. En esa misma linea se conculco el literal ¢) del articulo 16 de la Ley n.°
28175, Ley Marco del Emplec Pablico, al igual que, el principio de probidad establecido en el numeral
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2 del articulo 6° de la Ley n.° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Pablica.

Como resultado de la evaluacion del sefior Ronald Percy Basilic Tavera en su calidad de jefe de la
Unidad de Logistica y Responsable del Organo Encargado de fas Contrataciones de la Red de Salud
Huanuco, se concluyd que el hecho comunicado no ha sido desvirtuado, por lo que se ha determinado
que con su accionar se ha enervado la presuncion de licitud, que rige su actuar conforme a sus deberes
instituidos, pues se ha identificado que el aludido servidor ha vulnerado la normativa sefialada
precedentemente al no haber desarrollado sus funciones de manera diligente y en forma integral, no
asumiendo con pleno respeto su funcion en la Red de Salud Huanuco.

Finalmente, se establece que la infraccion se ha cometido considerando en este caso que el servidor
en mencion ha actuado con pleno conocimiento de su deber de lealtad y probidad y sin el cuidado que
era necesario por diligencia debida.

Cabe sefialar que el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Red de Salud Huanuco, se
encuentran detallados en el (Apéndice n.® 106) del presente Informe de Auditoria.

IV. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal, de la observacién n.® 1 “El responsable
del brgano encargado de las contrataciones de la Red de salud Huanuco, modificd los términos de
referencia incumpliendo la finalidad del servicio; ademas, otorgod la buena pro a postor que no cumplio
con los requisitos de calificacion, establecidos en las bases integradas; asi también, encontrandose
vigente la garantia comercial, se convoco otro procedimiento para el mismo servicio; asimismo,
servidores de |a entidad otorgaron la conformidad del servicio, que fue ejecutado sin sustento técnico,
con informes duplicados que no incluyeron especificaciones detalladas y sin la participacion de
profesional idéneo, incumpliendo la ejecucion del servicio brindado, afectando ta operatividad de la
planta, la calidad y produccion del oxigeno medicinal: asi también, vulnerando la finalidad publica,
generando un perjuicio economico por s/ 119 498,75" y observacion n.° 2 ‘Responsable del drgano
encargado de las contrataciones de la entidad, no absolvié ni fundamenté debidamente las consulas
y/u observaciones de los participantes, asimismo; modificé los términos de referencia incumpliendo la
finalidad y objetivo del requerimiento; ademas, otorgd la buena pro a postor que no cumplié con
acreditar los requisitos de calificacién; asimismo, servidores de la entidad otorgaron la conformidad del
servicio de mantenimiento, sin observar el incumplimiento de los términos de referencia y sin pruebas

N que acreditaran las actividades ejecutadas, incumpliendo la ejecucion del servicio brindado, afectando
la dptima operatividad de la planta, la calidad y produccion del oxigeno medicinal; asi también,
afectando la finalidad publica, generando un perjuicio economico por s/ 133 900,00"; estan
desarrollados en el (Apéndice n.° 2) del Informe de Auditoria.

V. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

v En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Auditoria, fas personas comprendidas en los hechos observados estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicado a la Red de salud Huanuco, se formulan
las conclusiones siguientes: : ‘

1. Se determind que los servidores Narda Aurora Tapia y Gonzales, coordinadora del Monitoreo de
Abastecimiento de Oxigeno Medicinal (MOM) de la Red de Salud Huanuco-Area Usuaria y Ronald
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Percy Basilio Tavera; jefe de la Unidad de Logistica-Responsable del Organo Encargado de las
Contrataciones; respectivamente, al intervenir en las contrataciones efectuadas mediante los
procedimientos de seleccion Adjudicacion Simplificada n.° 0014-2023-RSH-2 y Adjudicacion
Simpiificada n.> 0021-2023-RSH/OEC-1; viabilizaron la efectividad del pago de cada uno de los
servicios de mantenimiento; a pesar que el servicio fue ejecutado sin sustento {écnico valido, y sin
la participacion de un profesional idonec que garantizara la calidad técnica del servicio y sin 1a
evidencia suficiente que respalde la ejecucion efectiva de las actividades contratadas.

Con ello se afecto, el optimo funcionamiento de las plantas generadoras de oxigeno, la continuidad
del semvicio de abastecimiento de oxigeno medicinal; asi como, la transparencia y eficiencia en el
uso de los recursos publicos

(Conclusion de 1a observacion n.® 1y n.° 2)

2 La Red de Salud Huanuco, no cuenta con documentes normativos intemos que regulen; los
procedimientos para el control de los procesos, actividades y tareas relacionadas a la contratacion
de senvicios, control en |a ejecucion de la Garantia Comercial, registro de la generacion y consumo
del oxigeno medicinal en la plataforma del sistema nacional de RENOXI, generando incumplimiento
de funciones y responsabilidades por parte de sus servideres.

(Deficiencias de Control Interno)

V. RECOMENDACIONES
A la Procuraduria Publica especializada en delitos de corrupcion de funcionarios

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarics y servidores comprendidos en los hechos de
las observacicnes n.° 1y n.° 2 del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las
responsabilidades que correspondan.

{Conclusién 1)

Al Titular de la Entidad:

En uso de las atribuciones conferidas en el fiteral b} def articulo 15° de ta Ley n.* 27785, con el
proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones
y en el manejo de sus recursos, se formula la recomendacion siguiente:

1. Implementar lineamientos y/o directivas internas orientados a garantizar el correcto control de los
procesos, actividades y tareas relacionadas a la contratacién de servicios, control en la ejecucion
de la Garantia Comercial, registro de la generacion y consumo del oxigeno medicinal en la
plataforma del sistema nacional de RENOX!, ante el incumplimiento de funciones y
responsabilidades por parte de sus servidores.

- (Conclusién 2}

VIl APENDICES

Apéndicen.°1  Relacion de personas comprendidas en la chservacion.

Apéndicen.”2  Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

Apéndicen.°3  Copia autenticada del informe n.° 0036-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-OD!-
AIS-CMOM de 24 de abril de 2023, con sus anlecedentes.

Apéndicen.®4  Copia autenticada del informe n.° 734-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-,
QOCI/AIS de 24 de abril de 2023.

Apéndicen° 5  Copia autenticada de la orden de servicio n.° 000791 de 19 de mayo de 2023
- POCS-INF-001, con sus antecedentes.

Apéndice n.° 6  Copia autenticada de la carta n.° 000004-2023/JACL de 8 de junio de 2023.
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Apéndice n.° 7

Apendice n.° 8

Apéndice n.° 9

Apéndice n.* 10

Apéndice n.° 11

Apéndice n.° 12
Apéndice n.° 13
Apéndice n.° 14
Apéndice n.° 15

Apéndice n.° 16

Apéndice n.* 17
Apéndice n.” 18
Apéndice n.” 19
Apéndice n.” 20
Apéndice n.° 21
Apéndice n.® 22
Apéndice n.” 23
Apéndice n.” 24
Apéndice n.° 25
Apéndice n.” 26
Apéndice n.® 27
Apéndice n.” 28
Apéndice’n.® 29

Apéndice n.° 30

Copia autenticada dei expediente de contratacion Adjudicacion Simplificado n.®
014-2023-RSH, con sus antecedentes.

Copia autenticada del oficio n.® 586-2023-GR-HCO-DRS-RSHCO-HMICSF-DF
de 4 de mayo de 2023 y los términos de referencia expediente de contratacion
Adiudicacion Simplificada n.® 0014-2023-RSH-1 {primera convocatoria).

Copia autenticada del acta de evaluacién, calificacion de ofertas y otorgamiento
de buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.® 014-2023-RSH-1 (primera
convocatoria), de 20 de setiembre de 2023.

Copia autenticada de las bases integradas del proceso de seleccion N° 014-
2023-RSH- 1 (primera convocatoria).

Copia autenticada det anexo n.® 6 de 13 de setiembre de 2023 - Presentado
por el postor. Adjudicacion Simplificada n.® 014-2023-RSH-1 (primera
convocatoria).

Copia autenticada del informe n.” 80-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-ODI-
AIS-CMOM de 26 de junio de 2023.

Copia autenticada del informe n.° 1142-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-
ODI/AIS de 26 de junio de 2023.

Copia autenticada del memorandum n.° 01883-2023-GRH-DRSH-
DIREDHCQ/ODI de 27 de junio de 2023.

Copia autenticada del expediente de contratacion folics 246 al 255 - términos
de referencia visados por la sefiora Narda.

Copia autenticada de presentacion de observacion n.” 10 postor BIO ALMEDIC
EIRL con fecha 22 de setiembre de 2023.

Copia autenticada del acta de evaluacion, calificacion de ofertas y otorgamiento
de buena pro de la Adjudicacion Simplificada n.” 014-2023-RSH-2 (segunda
convocatoria) de 5 de octubre de 2023.

Copia autenticada de las bases integradas AS 14-2023-RSH-2 (segunda
convecatoria).

Copia autenticada de la calificacion del personal clave ingeniero mecanico
Daniel Barrios Mestas.

Copia simple de la carta n.° 0003-2024-CG, Daniel Barrios Mestas, de 3 de
octubre de 2024 con sus antecedentes.

Copia simple de la carta s/n, Daniel Barrios Mestas, 4 de octubre de 2024 con
su antecedente.

Copia autenticada de la acreditacion de experiencia del postor en la
especialidad.

Copia autenticada del anexo n.® 1 “declaracion jurada del postor”, 3 de octubre
de 2023.

Informe Técnico n.° 001-2025-CG/OC0691-AC1/RRR de 7 de noviembre de
2025 del experto de la comision de auditoria.

Copia autenticada de declaracion jurada de formacién académica del personal
especialista, de 3 de octubre de 2023, folio 78 del expediente de contratacion.

Copia autenticada anexo n.° 3 declaracion jurada de cumplimiento de los
términos de referencia, 3 de octubre de 2023.

Copia autenticada contratos y certificado de trabajo del ingeniero Mecanico,
Daniel Barrios Mestas.

Copia simple del capitulo il requerimiento de las bases del procedimiento de
seleccion de Adjudicacién Simplificada n.® 015-2022-RSH/QEC-1.

Copia simple del acta de evaluacion, calificacién de ofertas y otorgamiento de
la buena pro AS N.° 015-2022-RSH-1 de 20 de octubre de 2022.

Copia simple del resumen ejecutivo de actuaciones preparatorios de 14 de
octubre de 2022.
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Apéndice n.® 31

Apeéndice n.° 32
Apéndice n.* 33

Apéndice n.” 34

Copia simple de la consulta n.° 5 - Servicios y Alternativas Técnicas Sociedad
Anénima Cerrada — SERALT S.A.C. de 4 de noviembre de 2022.

Copia simple de las bases integradas AS n.® 15-2022-RSH-2

Copia simple de la declaracion jurada de garantia comercial de Postor de 9 de
noviembre de 2022,

Copia simple det anexo n.® 4 declaracién jurada de plazo de 11 de noviembre
de 2022.

Apéndice n.° 35  Copia simple del reporte de otorgamiento de buena pro, Adjudicacién
Simplificada n.® 015-2022-RSH-2.

Apéndice n.° 36  Copia simple de la orden de servicio 2093 de 23 de noviembre de 2022, a
nombre de Pedro Vara Cajaleon.

Apéndice n.° 37 Copia simple de la declaracion jurada de garantia comercial de 11 de noviembre
de 2022.

Apéndice n.> 38 Copia autenticada de la carta n.® 007-2023-GROVAC-EIRL/NJA de 31 de
octubre de 2023.

Apéndicen® 39 Copia autenticada de la carta n.° 008-2023-GROVAC-EIRL/NJA de 10 de

: noviembre de 2023.

Apéndicen.” 40  Copia autenticada de la carta n.” 047-2023-GRHCO-DIRESA de 15 de
noviembre de 2023

Apéndice n.° 41  Copia autenticada del comprobante de pago n.® 3980 de 31 de enero de 2024,
Orden de Servicio n.® 2250 de 19 de octubre de 2023 por servicio de
mantenimiento preventivo de la planta de oxigeno del HMI Carlos Showing
Ferrari por el importe de S/ 95 599,00 con sus antecedentes.

Apéndicen®42  Copia autenticada de oficio n.” 1390-2023-GR HCO/DRS-HCO-RED-HCC-
HMICSF de 24 de noviembre de 2023.

Apéndicen.® 43  Copia autenticada de informe n.° 001-2023-GR-HCO-RSHCO-HMI-CSF-
OPPN de 24 de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 44  Copia autenticada def oficio n.° 1425-2023-GR-HCO/DRS-HCO-RED-HCO-
HMICSF de 24 de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 45  Copia autenticada del informe n.* 018-2023-GRH-RSHCO-HMICSF-OA de 30
de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 46  Copia autenticada de la carta n.” 0012-2023-GROVAC-EIRL/NJA de 5 de
diciembre de 2023.

Apéndice n.° 47  Copia autenticada del informe n.° 618-2023-GRH-GRDS-DIRES-RS HCOMUL
de 12 de diciembre de 2023.

Apéndicen®48 Copia autenticada del memorandum n°  0868-2023-GR-HCO-
DRS/DIREDHCO-DA de 12 de diciembre de 2023.

Apéndicen.® 49  Copia autenticada de la Resolucion Directoral n.° 810-2023-GRHCO-

Apéndice n.° 50

DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH de 29 de diciembre de 2023.

Copia autenticada del comprobante de pago n.* 3978 de 31 de enero de 2024,
con orden de servicio n.° 0002951 de 29 de diciembre de 2023, donde se
encuentra incluido el acta de conformidad de servicios n.° 3513-2023 con sus
antecedentes.

Apéndice n.° 51 Copia autenticada del informe final del Diagnostico situacional de |a planta de
oxigeno del Centro de Salud Aparicio Pomares - Cédigo POCS-IN-002

Apéndice n.° 52.  Copia simple del memorandum n.® 00925-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/ODL
de 11 de abril de 2023

Apéndice n.° 53.  Copia simple del Acta n.* 080-2024-CGR-OCI/0691-CESC de 16 de agosto de

: 2024 - : :

Apéndice n.° 54.  Copia autenticada del informe n.° 000156-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-
ODI-AIS-CMOM de 30 de octubre de 2023

Apéndice n.° 55.  Copia autenticada del informe n.® 2188-2023-GR-HCO/DRS-DIRED-HCO-DE-
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ODI/AIS de 30 de octubre de 2023

Apéndicen®56. Copia autenticada del memorandum n.° 03676-2023-GRH-DRSH-
DIREDHCO/ODI de 31 de octubre de 2023

Apéndice n.°57. Copia autenticada del memorandum n.° 393-2023-GRH-DRSH-DIRED-
HCO/OPE de 6 de naviembre de 2023

Apéndice n.° 58,  Copia autenticada del expediente de contratacién del procesc de seleccidn de
la AS-SM-21-2023-RSH-1, denominado “Servicios de Mantenimiento de la
Planta de Oxigeno de Centro de Salud Aparicio Pomares’

Apéndice n.° 59.  Copia autenticada de las veintisiete (27) consultas yfu cbservaciones de la AS-
SM-21-2023-RSH-1

Apéndice n.° 60.  Copia autenticada de los términos de referencia de las Bases Administrativas
de la AS-SM-21-2023-RSH-1

Apéndice n.° 61.  Copia autenticada de los términos de referencia de as bases integradas de la
AS-SM-21-2023-RSH-1

Apéndice n.° 62.  Copia autenticada de las bases administrativas AS-SM-21-2023-RED SALUD
HUANUCO-2 de 4 de diciembre de 2023.

Apéndice n.° 63,  Copia autenticada de las bases integradas AS-SM-21-2023-RED SALUD
HUANUCO-2 de 4 de diciembre de 2023.

Apéndice n.°64.  Copia autenticada del Acta de Evaluacion Calificacion de Ofertas y

Apéndice n.® 65.

Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de seleccion AS-SM-21-2023-
RED SALUD HUANUCO-2 de 4 de diciembre de 2023

Copia autenticada de la oferta presentada por el postor sefior Pedro Arbues
Bernardo Cajaleén

Apéndice n.° 66.  Copia autenticada del anexo N° 01 declaracién jurada de datos del postor de fa
condicion de ser Micro y Pequefia Empresa (MYPE)

Apéndice n.® 67.  Copia autenticada del anexo N° 8 “Experiencia del postor en la Especialidad’

Apéndice n.° 68.  Copia autenticada de la orden de servicio N° 0002250 de 19 de octubre de 2023

Apéndice n.° 69.  Copia autenticada del Acta de Entrega, Recepcitn y Conformidad n.® 001-2024-
TALLER ABRAHAM de 31 de diciembre de 2023

Apéndice n.° 70.  Copia simple de la carta n.® 0001-2025-0C1/0681-AC/EXT de 11 de agosto de
2025

Apéndice n.° 71.  Copiasimpledelacartan.” s/nde 20 de agosto de 2025, Daniel Barrios Mestas,
con su antecedente.

Apéndice n.° 72.  Copia autenticada de la carta n.° 001-2023-TALLER ABRAHAM de 19 de
diciembre de 2023

Apéndice n.° 73.  Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0002902 de 20 de diciembre de
2023

Apéndice n.° 74.  Copia autenticada del Anexo n.° 4 — "Declaracion Jurada de Plazo de
Prestacion del Servicio de 30 de noviembre 2022

Apéndice n.° 75.  Copia simple del memorandum n.° 749-2022-GR-HCO-DRS/DIREDHCO-DA
de 25 de agosto de 2022

Apéndice n.° 76.  Copia autenticada Contrato Administrativo de Servicio n.° 093-2022-GRHCO-
DRS/RED-HCO-DE-DA-URH de 1 de septiembre de 2022

Apéndice n.° 77.  Acta n.° 0002-2025-OCH/0691-AC de 2 de octubre de 2025

Apéndice n.° 78.  Informe Técnico n.° 002-2025-CG/OC0691-AC1/ RRR de 10 de noviembre de
2025

Apéndice n.° 79.  Copia autenticada del comprobante de pago n.° 3979 de 31 de enero de 2024

Apéndice n.° 80.  Copia autenticada del Informe Técnico de N.° 0003-2024-TALLERABRAHAN-

* IR/ de 31 de diciembre de 2023 i

Apéndice n.° 81,  Copia autenticada del titulo profesional del Ing. Mecanico Daniel Barrios
Mestas.

Apéndice n.° 82.  Copia simple de la ficha RENIEC

Auditoria de Cumplimiento a la Red de Salud Huanuco
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Apéndice n.° 83.  Copia simple de la carta n.° 000002-2024-CG-0C0691 de 27 de setiembre de
2024 y sus antecedes.

Apéndice n.° 84.  Copia simple de la carta n.° 000011-2024-CG-0C0691 de 22 de octubre de
2024 y su antecedente.

Apéndice n.° 85.  Copia autenticada de la carta sin de 30 de setiembre de 2024 y sus

Apéndice n.° 86.

antecedentes.
Copia autenticada de la carta s/n de 30 de setiembre de 2024 y sus
antecedentes.

Apéndice n.° 87.  Copia simple del oficio n.° 381-2024-GRH-DRS-OCI de 21 de octubre de 2024

Apéndice n.° 88.  Copia autenticada del oficic n.°1495-2024-GRH-DRSH-RSH-J/IMRHCO-
CSAP/GC de 4 de noviembre de 2024

Apéndice n.° 89.  Copia autenticada del informe  n.°  044-2024-GRH-DRSH-RSH-MRAP-
C.S.AP.JUL de fecha 31 de octubre de 2024

Apéndice n.° 90.  Copia simple de la Carta n.° 000008-2024-CG/OC0691 de 21 de octubre de
2024.

Apéndice n.° 91.  Copia autenticada de la Carta n.° 002-2024-NTYG de 24 de octubre 2024

Apéndice n.° 92.  Copia autenticada de 1a Carta n.° 0018-2023-TALLER ABRAHAM-PABC de 29
de diciembre 2023

Apéndice n.° 93.  Copia autenticada del Oficio n.° 5002-2024-GRH-DIRESA-RSH-DE-DA de 22

Apéndice n.° 94.

de agosto de 2024 y su atencedente.
Copia autenticada de la hoja de tramite con N° de registro: 04476551y N° de
expediente: 02737352,

Apéndice n.° 95.  Copia autenticada de la Acta de Conformidad de Servicio n.® 3499-2023 de 31
de diciembre de 2023

Apéndice n.” 96.  Copia autenticada del Acuerdo s/n de 29 de diciembre de 2023

Apéndice n.° 97.  Copia simple dei Informe n.° 016-2024-GRH-DRSH-RSH-MRHCO-JSF de 10
de julio de 2024 y su antecedente.

Apéndice n.° 98.  Copia simple del oficio n.° 985-2024-GRH-DRSH-RSH-J/MRHCO-CSAP de 15
de julic de 2024.

Apéndice n.° 99.  Copia autenticada dela Carta n.® 041-2024-GRH-DRSH-DIREDHCO/DA-UL de
24 de julio de 2024 y sus antecedentes.

Apéndice n.* 100.  Copia autenticada de 'a carta de garantia de fiel cumplimiento s/n de 26 de julio

Apéndice n.° 101,
Apéndice n.® 102.

Apéndice n.* 103.

Apéndice n.* 104,

de 2024 y sus antecedentes.
Copia simple del oficio n.” 000049-2025-CG/OC0691 de 4 de marzo de 2025
Copia autenticada del oficio n.® 357-2025-GRH-DRSH-RSH-J/IMRHCO-CSAP
de 7 marzo de 2024 y sus antecedentes.
Copia autenticada del oficio n.° 257-2024-GRH-DRSH-RSH-J/MRHCO-
CSAP/UPSSF de 17 de febrero de 2025 y sus antecedentes.
Impresién de documentos de notificacion de las desviaciones de cumplimiento,
los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en
las observaciones y la evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por
la Comision Auditora, seglin el siguiente detalle:
Notificacion de las desviaciones de cumplimiento:
Impresion con firma fisica de los siguientes documentos:
- Cargo de la Cédula de Notificacion Electrénica n.® 001-2025-0C1/0691-AC
de 25 de noviembre de 2025.
Cargo de la Cédula de Nofificacion Electrénica n.° 602-2025-0Cl/0891-AC
de 27 de noviembre de 2025. ,
Comentarios 0 Aclaraciones:
- Impreso del Escrito S/N de 2 de diciembre de 2025, presentado por €l sefior
Ronald Percy Basilio Tavera Hecho 1 en 20 folios. (Hechon.® 1)
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- Impreso del Escrito S/N de 2 de diciembre de 2025, presentado por el sefior
Ronald Percy Basilio Tavera Hecho 2 en 22 folios. (Hecho n.® 2).

- Evaluacion de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comision
Auditora por cada una de las personas notificadas con la desviacion de
cumplimiento.

Apéndice n.° 105.  Designaciones y contrato:
—  Copia del memorandum n.° 00925-2023-GRH-DRSH-DIREDHCO/ODI.

~ Copia del contraio Administrativo de Servicios N ° 093-2022-GRHCO-
DRS/RED-HCO-DE-DA-UR de 1 de septiembre de 2022, iniciando sus
funciones el 22 de agosio de 2022 y copias de las adendas hasta el 30 de
junio de 2025%; jefe de la Unidad de Logistica desde el 25 de agosto de

2022.
- Copia autenticada del memorandum  n.°  749-2022-GR-HCO-
DRS/DIREDHCO-DA.
Copia de la Resolucion Directoral n.” 633-2024-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-
DA-URH.

Apéndice n.° 106. Reglamento de Organizacion y Funciones de la Red de Salud Huanuco,
aprobado con Ordenanza Regional n.® 013-2015-CRI/GRH, de 25 de mayo de

2015

Liz Ampard-Vega Soto
Jefa de Comision Auditora

upervisora
'ddriana Nathalia Sanchez Sinche Lili#ha Pilar Vega Rojas
Abogada de la Comision Auditora Integrante de la Comision Auditora

La Jefa del 6rgano de Control Institucional de la Direccion Regional de Salud Huanuco que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

Huanuco, 15 de diciembre de 2025.

s =) del Organo de Control Institucional
Direccion Regional de Salud Huanuco

51 Remitido a la comision de contro! con oficio n.” 4831-2025-GRHCO-DRS/DIREDHCO-DE-DA-URH de 27 de octubre de 2025
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L—r CONTRALORIA  Koivo: So ol aier de documents

CONTRALORI’A ENGIAL O LA RARUICA DR o0 Fecha: 15-12-2025 14.18.22 -05.00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de fa igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana

Huanuco, 15 de Diciembre de 2025

o - .
OEICIO N° 000208-2025-CG/OC0691 GLQR§:.@
Sefor: — S
Luis Atberto Macha Alquipa Oi Y |
Director e it P
Unidad Ejecutora N° 404 Red de Salud Huanuco RET = 1
Avenida Carretera Central 266 i ,
Huénuco/Hudnuco/Amarilis [ 150IC. 2025 | |
_ HORA -,l-R~‘m3’i\-—‘ T ST
Asunto : Remite Informe de Auditoria N° 014-2025-2-0691-AC| - podis: i e
RECIBIDO Pu. .

Referencia 1 a) Oficio N.° 67-2025-CG/OC0691, de 17 de marzo de2825——
b) Directiva N° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento”, aprobaa”
mediante Resolucion de Contralorfa N° 001-2022-CG, publicada el 9 de
enero de 2022.
¢) Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucion de
Contraloria N° 001-2022-CG, publicada el 9 de enero de 2022.

Me dirijo a usted con relacién al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunicé el inicio det Servicio de Control Posterior en la modalidad de Auditoria de
Cumplimiento a la “Contratacién de Servicios de Mantenimiento de las Plantas Generadoras de
Oxigeno Medicinal del Centro de Salud Aparicio Pomares y Hospital Materno Infantil Carlos
Showing Ferrari de la Jurisdiccién de la Red de Salud Huanuco®, a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de |z Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria N° 014-2025-2-0691-AC, en dos mil ochocientos cinco (2805)
folios, cuyas recomendaciones se encuentran descritas en el mismo y al cual tiene acceso
incluido sus apéndices en el enlace siguiente: APENDICES AC-RSH-0014-2025

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha sido
remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcién de Funcionarios para el
inicio de las acciones penales por las observaciones identificadas en el referide Informe.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Adriana Nathalia Sanchez Sinche
Jefa del Organo de Control Institucional de la
Direccion Regional de Salud Huanuco(e)
Contraloria General de la Reptblica

Dovwwedls: oemasee—’
Eypetivde . 00631769
(ASS/Ivs)

Nro. Emisién: 00344 (0691 - 2025) Elab:{U18173 - 0691}
Esta es una copia auléntica imprimible de un documento electronico archivado por la Contraloria General de la  mg:

— Republica, aplicando lo dispuesto per el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicidn Complementaria
95 Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente &
iass direccion web: hitps:i/verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente codigo de &%

verificacion: LXIFCRO




