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INFORME DE AUDITORIA N° 012-2025-2-2910-AC

“USO DE RECURSOS DEL CANON Y SOBRECANON EN LA EJECUCION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA, DISTRITO DE
ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

PERIODO: 10 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

1. ANTECEDENTES
1.1. Origen

La Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca, en adelante “Entidad”,
corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control de 2025
del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncién, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental = SCG con la orden de servicio n.° 2-2910-2025-002, iniciado
mediante el oficio n.® 000124-2025-CG/0C2910 de 9 de junio de 2025, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM "Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de Auditoria de
Cumplimiento, aprobados mediante Resolucion de Contraloria n.° 001-2022-CG y
modificatorias.

1.2. Objetivos

Objetivo General

Establecer si los recursos econdmicos provenientes del rubro “18 Canon y Sobrecanon,
Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones” transferidos a la Municipalidad Distrital de
Acochaca, asignados a la meta “Mejoramiento de los servicios plblicos y fortalecimiento de
capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de Acochaca, provincia de
Asuncién, departamento de Ancash’, se ejecutaron de acuerdo a la Ley del Canon, su
reglamento y normativas presupuestales aplicables.

Objetivos Especificos

} 1. Determinar si el financiamiento de |la meta presupuestal denominada “Mejoramiento de los

/ servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca,
distrito de Acochaca, provincia de Asuncién, departamento de Ancash’, se realizé de acuerdo
a la Ley del Canon, su reglamento y normativas presupuestales aplicables.

\

2. Determinar si los actos preparatorios, seleccion y ejecucion contractual de la contratacion de
bienes y servicios de la meta presupuestal denominada “Mejoramiento de los servicios
publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito
de Acochaca, provincia de Asuncion, departamento de Ancash”, se realizaron de acuerdo a
las normativas aplicables.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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1.3. Materia de control, materia comprendida y alcance

Materia de control

La materia de control esté relacionada a la ejecucion del proyecto “Mejoramiento de los servicios
publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de
Acachaca, provincia de Asuncién, departamento de Ancash’, por el monto ascendente a
S/556 193,50.

Al respecto, el proceso de financiamiento para la ejecucién de proyectos con la utilizacion de
recursos econémicos provenientes del canon, forma parte de la mision de la Entidad, segin lo
dispuesto en el Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
n.” 009-2019-MDA, en el cual se indica que, la Entidad como cualquier gobierno local, es
competente para: “(...) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
gjecucion de proyectos y obras de infraestructura local’.

Materia comprendida

La materia comprometida, corresponde a la revision y anélisis de la documentacién relacionada
al uso de los recursos econdémicos provenientes del rubro “18 Canon y Sobrecanon, Regalias,
Renta de Aduanas y Participaciones” transferidos a la Municipalidad Distrital de Acochaca, y
asignados a la meta “Mejoramiento de los servicios piblicos y fortalecimiento de capacidades
de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de Acochaca, provincia de Asuncion,
departamento de Ancash’, para su ejecucion, entre junio a diciembre de 2022, resultando
comprometido el importe de $/437 543.50.

Alcance

/ La auditoria de cumplimiento comprende el periodo 10 de junio al 30 de diciembre de 2022, que
abarca la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de
capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de Acochaca, provincia de
Asuncion, departamento de Ancash’, siendo las unidades organicas examinadas de la Entidad,
la Gerencia Municipal, Subgerencia de Abastecimiento, Oficina de Planificacion y Presupuesto,
y Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad.

1.4. De la entidad o dependencia

La Entidad, pertenece al nivel de gobiemo local; promotor del desarrollo local, con personeria
juridica en el derecho publico que cuenta con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
y autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo
estipula la Ley n.° 27972, Ley Organica de Municipalidades, cuya finalidad es planificar, ejecutar
e impulsar un conjunto de acciones con el objeto de proporcionar una adecuada prestacion de
los servicios pablicos; asi como, propender el desarrollo integral y armoénico de su jurisdiccion.

A continuacion, se muestra la estructura organica de la Municipalidad Distrital de Acochaca, que
fue aprobada mediante Ordenanza Municipal n.® 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022,
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IMAGEN N° 1
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA
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1.5. Notificacion de las desviaciones

En aplicacion de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolucion
de Contraloria n.° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021 y modificatorias, la Directiva
n.® 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento” y el Manual de Auditoria de Cumplimiento,
aprobados con Resolucion de Contraloria n.° 001-2022-CG de 9 de enero de 2022 y
modificatorias; asi como al marco normativo que regula la notificacién electronica emitida por la

-’ Contraloria, se cumplié con el procedimiento de notificacion de las desviaciones de cumplimiento
a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus comentarios o
aclaraciones.

Fuente: Ordenanza Municipal n.* 009-2013-MDA de 13 de setiembre de 2019.

A excepcion de la notificacion a Lennin Joel Obregon Saenz, exgerente Municipal de la Entidad,
a quien se comunicé por medios fisicos, cumpliendo con los procedimientos establecidos, cuya
justificacion y conformidad se encuentran adjuntadas en el Apéndice n.° 67.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento, la comision auditora no ha considerado
situaciones como aspectos relevantes de auditoria.

2. DEFICIENCIAS DE CONTROL

Las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de control interno
que podrian ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como resultado
de la evaluacion de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los objetivos
de la auditoria, y no con el propésita de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de la
entidad.

21. LA CARENCIA DE LINEAMIENTOS O NORMATIVA INTERNA PARA LA GESTION,
ELABORACION, RECEPCION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA
ENTIDAD,'OCASIONO PERDIDA PARCIAL DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA A LA
EJECUCION DEL PROYECTO, LO CUAL GENERA EL RIEGO DE SU PERDIDA TOTAL Y
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION PARA SU REVISION.

Durante el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento al “Uso de recursos del canon y sobre
canon en la ejecucion del proyecto: Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de
capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de Acochaca, provincia de
Asuncién — Ancash’, se advierte que, los expedientes de pago de los bienes y servicios
contratados para la ejecucion del proyecto, no cuentan con toda la documentacion completa de
sustento de los gastos publicos realizados; asimismo, de la busqueda realizada en las areas
usuarias y en el archivo central de la Entidad, mediante Actas de Recapilacion de Documentacion
n.°s 01, 02 y 03-2025-AC de 17 de junio de 2025, y Actas de Recopilacion de Documentacion
n.°s 04 y 05-2025-AC de 18 de junio de 2025, no se ubico informacién de los actuados de los
expedientes de pago, conforme se advierte en el siguiente detalle:

CUADRO N° 1
OBSERVACIONES EN LA GESTION, ELABORACION,
RECEPCION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD

N° | Tipo de documentacion / Servicio contratado Observacion Area responsable
\ Requerimiento  para la
| 1 Memoréandum n.® 506-2022-MDA/GM de 28 de contratacion de quince (15) R ———
julio de 2022, de requerimientos de servicios. servicios, sin adjuntar los pa
términos de referencia.
Ordenes de servicio n.°s 240, 251, 298, 247, 259,
311, 334, 344, 378, 243, 254, 312, 327, 359, 374, {0 Kol siilals oo
242, 253, 310, 343, 349, 386, 241, 252, 299, 339, ; e :
adjuntaron cotizaciones, ni ’

5 352, 389, 248, 278A, 257, 320, 333, 357, 377, 244, cuadros comparativos que Subgere.nc.!a de
255, 294A, 332A, 388, 246, 282, 296, 256, 313, 338, dbrisiati 1a &valuaaibn dadl Abastecimiento
351, 245, 258, 321, 335, 362, 376, 249, 295, 322, mencs dos (2) cotizackones
332, 350, 382, 260, 319, 336, 358, 375, 261, 283, ’
297.
Comprobantes de pago por la contratacion de | Comprobantes de pago sin
catorce (14) servicios de caracter administrativon.®s | firmas y vistos, y sin G Mullsosl

3 806, 628, 90, 146, 201, 252, 27, 95, 147, 177, 263, | sustento de la presentacion g é’e Y
627, 98, 148, 202, 265, 603, 99, 221, 248, 003- | de informe de actividades T%soreria
2022, 74, 49, 105, 175, 176, 244, 626, 107, 149, | por mesa de partes de la
200, 253, 618, 162, 163, 277, 613, 89, 140, 188, | Entidad

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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N° | Tipo de documentacion / Servicio contratado Observacion Area responsable
228, 620, 109, 164, 264, 625, 106, 157, 2025, 247,

63, 113, 150, 254, 266, 623, 101, 156, 203, 249,
614, 621, 85, 133, 178, 243.
Comprobante de pago n.® 13-2022 de 14 de agosto il .el
4 . A comprobante de pago, sin
de 2022, por la elaboracion y registro de la rendicion 5 ; s
4 ; sus actuados, sin Gerencia municipal
de cuenta ante la Contraloria General de la N
pog derivacion de documentos,
Republica ; :
sin sellos y firmas.
Comprobante de pago n.° 14-2022 de 14 de Sl BRI .el
: ; A comprobante de pago, sin ; o

5 setiembre de 2022, por el registro y presentacion de R0 powridhe sl Sl Gerencia municipal /
la evaluacion presupuestaria 2021 de la degiuicibo i doc;.lmentos Tesoreria
Municipalidad Distrital de Acochaca. ol g i

sin sellos y firmas.
Comprobante de pago n.° 12-2022 de 14 de Sg{: r0;:nte edn:onalrc; Sﬁ:

7 setiembre de 2022, por la elaboracion del resumen o P apt dosp 90, &in Gerencia municipal /
ejecutivo de la Programacion Multianual 2023 - deptaacie dochmentos Tesoreria
2025 de lz2 Municipalidad Distrital de Acochaca. : ¢

sin sellos y firmas.
Solo se encontrd el
Comprobante de pago n.° 11-2022 de 14 de | comprobante de pago, sin S _—
8 | setiembre de 2022, por la elaboracion del Plan de | sus actuados, sin Tasoreria P
Accion de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023. derivacion de documentos,
sin sellos y firmas.
Solp g6 enoonrd o Gerencia municipal /
Comprobante de pago n.” 57 de 30 de setiembre de | comprobante de pago, sin g
S 3 : : Subgerencia de
9 | 2022Servicio de registro de ¢rdenes de compra y | sus actuados, sin oot
o s Abastecimiento /
servicio en el SEACE. derivacion de documentos, T :
: 4 esoreria
sin sellos y firmas.

Fuente: Actas de recopilacion de documentacion n* 01, 02 y 03-2025-AC de 17 de junio de 2025, Actas de recopilacion de
documentacion n.® 04 y 05-2025-AC de 18 de junio de 2025.
Elaborado por. Comisién de Auditeria.

Como se aprecia en el cuadro precedente, de la recopilacion de informacién recabada en la
Entidad, se advierte que, los expedientes de pago de los bienes y servicios contratados para la
ejecucion del proyecto, no cuentan con toda la documentacion completa que sustente los gastos
publicos realizados, tales como el requerimiento del servicio, orden de servicio, el producto
entregado, el recibo por hanorarios del contratista, solicitud de pago, conformidad del servicio,
autorizacion de pago, entre otros documentos que acrediten la debida justificacion del gasto;
asimismo, se encontrd documentacion que no pertenecian a las unidades organicas de origen,
los cuales desconocian de su existencia. En tal sentido, no existe una correcta gestién,
elaboracion, recepcion y conservacion de los documentos que elaboraron y recibieron las
diferentes unidades organicas de la Entidad.

La presente deficiencia, inobserva lo establecido en la siguiente norma:

> Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolucioén de Contraloria n.° 320-
2006-CG publicada el 3 de noviembre de 2006.

‘3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
GERENCIAL

()

3.8. Documentacion de procesos, actividades y tareas

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben estar
debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los
estandares establecidos, facilitar la correcta revision de los mismos y garantizar la
trazabilidad de los productos o servicios generados.

01. Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente
entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estandares establecidos
por el titular o funcionario designado, para asi garantizar su adecuada documentacion.
Dicha documentacion comprende también los registros generados por los controles
establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los
procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como minimo la descripcion de los
hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas para su correccion y los
responsables en cada caso.

()

03. La documentacion correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad
deben estar disponibles para facilitar la revision de los mismos.

04. La documentacién de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada
transparencia en la ejecucion de los mismos, asi como asegurar el rastreo de las fuentes
de defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad).

(.:)
4. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACION

4.6 Archivo Institucional

El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar politicas y procedimientos de
archivo adecuados para la preservacion y conservacion de los documentos e informacion de
acuerdo con su utilidad o por requerimiento técnica o juridico, tales como los informes y
registros contables, administrativos y de gestion, entre ofros incluyendo las fuentes de
sustento.

()

02. Corresponde a la administracion establecer los procedimientos y las paliticas que deben
observarse en la conservacion y mantenimiento de archivos electronicos magnéticos y
fisicos segun sea el caso, con base en las disposiciones técnicas y juridicas que emiten
los 6rganos competentes y que apoyen los elementos del sistema de control interno.”

Los hechos expuestos, ocasionaron la pérdida parcial de la documentacion relacionada a la
gjecucion del proyecto, y generan el riesgo de su pérdida total y disponibilidad de la informacion
para su revision. Situacion originada por los servidores publicos de la Entidad, al no haber
establecido lineamientos o normativa interna para la gestién, elaboracion, recepcion y
conservacion de los documentos de la Entidad, de modo tal, que se evite el extravié de la misma,
lo cual contribuye a la trazabilidad, transparencia y rendicion de cuentas sobre la actuacion de
los funcionarios y servidores de publicos de la Entidad.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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2.2. LA CARENCIA DE LINEAMIENTOS O NORMATIVA
- CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A
OCHO (8) UITS, OCASIONO REQUERIMIENTOS SIN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
TERMINOS DE REFERENCIA, NI LA JUSTIFICACION DE SU FINALIDAD PUBLICA, LO
CUAL GENERA EL RIESGO QUE LAS CONTRATACIONES NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE EFICACIA, EFICACIA Y CALIDAD.
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INTERNA PARA LAS

Durante el desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento a la ejecucion del proyecto “Mejoramiento
de los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de
Acachaca, distrito de Acochaca, provincia de Asuncion — Ancash’, se advierte que, las unidades
organicas de la Entidad, en su condicién de areas usuarias, requirieron la contratacion de
personas naturales o juridicas para la adquisicion de bienes y prestacion de servicios, sin
adjuntar especificaciones técnicas, términos de referencias, ni justificando adecuadamente la
finalidad publica de las contrataciones, tal como se detalla en siguiente cuadro:

CUADRO N° 2

OBSERVACIONES EN LAS ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

Tipo de documentacion / Servicio

N e chtistado Observacion Areas responsables
Requerimiento de compra n.° 000895 de I
16 de marzo de 2022, elaborado por la | No se adjunto Secrela/rguzezr:lec;;((ZjSDISEC
Secretaria técnica - (area usuaria), parala | especificaciones y no se " :
1 : A B Abastecimiento / Gerencia
compra de zapatos de seguridad, | justific6 la finalidad i :
& i oy Municipal, Subgerencia de
chalecos, polos, pantalones, cafarenas y | publica de la adquisicién. T :
: esoreria.
camisas.
Requerimiento de compra n.” 001176 de No " adiitis Subgerencia de recursos
19 de agosto de 2022, elaborado por la sanailieaongs n]o " humanos / Subgerencia de
2 | Subgerencia de Recursos Humanos - | . peci ¥ o Abastecimiento / Gerencia
: 5 : justifico  la  finalidad i :
(area usuaria), para la compra de aceite y fibilica de la aduisicitin Municipal, Subgerencia de
baldes de aceite de motor. s i ' Tesoreria.
Requerimiento de compra n.® 001461 de 1 hid a ANt Conductor Il / Subgerencia de
; especificaciones y no se b ;
de setiembre de 2022, elaborado por | . "7, 4 Abastecimiento / Gerencia
3 ; : justifico la  finalidad v :
Conductor Il — &rea usuaria, para la dlics dels sdauisidin Municipal, Subgerencia de
compra dos (2) llantas. P q ' Tesoreria.
Informe de requerimiento n.°> 193-2022-
gaDgég\éoGTlngiz %?a?uSrad?ie,ullzlaoo(?iiir?g Zd%a Jokishura dea Lifcing do
Planiﬁcacié?w JF’resu uesto — (area | No se justifict la finalidad Flanificarion y Presypusslo/
# usueria) aray la conFl)ratacic‘J de L'JblicaJ de la contratacion Subgerancia de Abastecmianto
il y bl L : | Gerencia Municipal,
profesional para la elaboracion y registro Suibsaranics da Tognieda
del Plan  Estratégico Institucional g '
Multianual.
Informe de requerimiento n.® 017-2022-
MDA/GM de 1 de agosto de 2022,
elaborado o la Gerencia Municipal, para No se justifico la finalidad Gerencia Municipal /
la contratacién de un personal externo | . 5 ; .
5 i i publica de la contratacion. | Subgerencia de Abastecimiento
para la elaboracion de la directiva para : 3
f - | Subgerencia de Tesoreria.
lineamientos generales de la
implementacion de control interno de la
Unidad de Tesoreria.
°167- - \ S ; ; i
Itorioe 8. " 157 SLESMIORIF s e No se justifico |a finalidad | Subgerencia de Abastecimiento
de agosto de 2022, elaborado por la s 3 : e
6 e e publica de la contratacion. | Gerencia Municipal,
Subgerencia de Abastecimiento, para la ; 7
o Subgerencia de Tesoreria
contratacién de personal externo para la
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Ne Tipo de documentacion | Servicio
confratado

elaboracion de las normas sobre
administracion, control y mantenimiento de
vehiculos de la Municipalidad.
Requerimiento para la elaboracion del
Plan de Accion de Seguridad Ciudadana
de 25 de agosto de 2022, elaborado por la
secretaria técnica CODISEC, para la

Observacion Areas responsables

Secretaria Técnica — CODISEC

- i A No se justific |a finalidad { Subgerencia de
contratacion del servicio de asesoramiento | . | - o ;
7 ; : o publica de la contratacion. Abastecimiento / Gerencia
de un profesional en la instalacion, Munidipel, Sibasrenda de
conformacion, juramentacidn del comité Ry >
Tesoreria.

distrital de seguridad ciudadana, en la
elaboracion del Plan de Accién de
Seguridad Ciudadana 2023.

Informe n.° 14-2022-MDA/GM de 6 de julio
de 2022, elaborado por la gerencia Gerencia Municipal /

8 | municipal, para la contratacion de Subgerencia de Abastecimiento
consultoria para la elaboracion del Plan de / Subgerencia de Tesoreria,
Desarrollo de Personas 2022.

Fuente: Actas de recopilacion de informacion n.® 01-2025-AC, 02-2025-AC, 03-2025-AC, de 17 de junio de 2025, y n.* 04-2025-AC, 05-
2025-AC, y 06-2025-AC, de 18 de junio de 2025.
Elaborado por: Comision Auditora.

No se justifico la finalidad
publica de la contratacion.

Como se aprecia en el cuadro precedente, cabe advertir que, servidores publicos de la Entidad,
efectuaron requerimientos de bienes sin formular las especificaciones tecnicas que
correspondian a cada contratacion; asimismo, requirieron la contratacion de servicios sin
justificar adecuadamente la finalidad publica de dichas contrataciones, omitiendo sustentar la
necesidad e interés publico que se pretendia satisfacer.

La presente deficiencia, inobserva lo establecido en la siguiente norma:

» Normas de Control Interno aprobadas mediante Resolucion de Contraloria n.° 320-
2006-CG publicada el 3 de noviembre de 2006.

‘3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
GERENCIAL

(.)
3.8, Documentacion de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben estar
debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los
estandares establecidos, facilitar la correcta revision de los mismos y garantizar la
trazabilidad de los productos o servicios generados.

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente
entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estandares establecidos por
el titular o funcionario designado, para asi garantizar su adecuada documentacion. Dicha
documentacién comprende también los registros generados por los controles establecidos,
como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades
y tareas, debiendo considerarse como minimo la descripcion de los hechos sucedidos, el
efecto o impacto, las medidas adoptadas para su correccion y los responsables en cada caso.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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02 Cualquier modificacion en los procesos, actividades y tareas producto de mejoras o
cambios en las normativas y estandares deben reflejarse en una actualizacion de la
documentacion respectiva.

3.9. Revision de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y tareas
deben ser periodicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos,
politicas, procedimientos vigentes y demas requisitos. Este tipo de revisién en una
entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.

01 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar
seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los
reglamentos, politicas y procedimientos, asi como asegurar la calidad de los productos y
servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir
oportunamente cualquier desviacion con respecto a lo planeado.

02 Las revisiones periddicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la
oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor
eficacia y eficiencia, y asi contribuir a la mejora continua en la entidad”.

Los hechos expuestos, ocasionaron que servidores plblicos de la Entidad, requieran bienes y
servicios, sin las especificaciones técnicas, términos de referencia, ni la justificacion de la
finalidad publica, y genera el riesgo que las contrataciones no cumplan con las condiciones de
eficacia, eficiencia y calidad. Situacion originada en la Entidad, al contar con lineamientos o
normativa interna para las contrataciones iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias.

3. OBSERVACION

SERVIDORES DE LA ENTIDAD, HABILITARON PRESUPUESTO PARA PAGAR A TERCERQS SIN
LA PRESTACION DEL SERVICIO, ADEMAS DE CONTRATARLOS SIN JUSTIFICAR LA FINALIDAD
j J PUBLICA, AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL CANON MINERO DESTINADO AL USO
¢ EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE INVERSION, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONOMICO
DE $/185 500,00

: Del analisis y la revision efectuada a la documentacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de
/) Acochaca, en adelante Entidad; se advierte que, servidores de la Entidad, anularon presupuesto de
J dos (2) proyectos de inversion y cinco (5) estudios de pre-inversion, para destinarlos a gastos
administrativos en el marco del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios publicos y
/ fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca de la provincia de
Asuncién del departamento de Ancash”, en adelante el “Proyecto’, provenientes de la fuente de
financiamiento “Recursos Determinados” del rubro 18 “Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de
Aduanas y Participaciones”, del tipo de recurso “Canon minere”, incumpliendo la normativa que exige
su uso exclusivo para el financiamiento o cofinanciamiento de gastos de inversiones proyectos u obras
de infraestructura de impacto regional y local.

Es asi que, en el marco del “Proyecto”, los servidores plblicos contrataron los servicios de residente y
supervisor, sin justificar la finalidad publica; mas al contrario, aprovecharon sus roles técnicos para
viabilizar requerimientos de indole administrativo; entre ellos, gestionaron la contratacion de terceros

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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para la elaboracién de diversos instrumentos de gestion; tales como, directivas, normas, planes,
liquidaciones financieras, programas, entre otros requerimientos que, fueron solicitados sin justificar su
necesidad y su finalidad publica; ademés, conjuntamente con la residente y supervisor del “Proyecto’,
otorgaron conformidad a la prestacion de los servicios; a pesar, de no acreditar la presentacion del
entregable; sin embargo, muchos de ellos fueron ubicados en el despacho de la Gerencia Municipal,
sin la firma en sus folios, careciendo de autorfa y valor legal para que, la Entidad pueda reconacer la
prestacion del servicio; ocasionando un perjuicio econémico de S/185 500,00.

Incumpliendo lo establecido en el articulo 6 de la ley n.® 27506 Ley del Canon de 9 de julio de 2001,
modificada por el articulo 2 de la Ley n.° 30848; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon,
aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; Decreto Legislativo n.° 1440 del Sistema
Nacional de Presupuesto, numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo n.® 1441 del Sistema
Nacional de Tesoreria; numeral 15.1 del articulo 15 de la Directiva n.° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva
para la ejecucion presupuestaria”, aprobada con Resolucion Directoral n.® 0022-2021-EF/50.01;
Resolucién Directoral n.° 001-2019-EF/63.01; inciso b) del articulo 13 de la Directiva de Tesoreria
n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucién Directoral n.® 002-2007-EF-77.15 y sus
modificatorias; principio de “Eficacia y eficiencia” establecido en el articulo 2, articulo 16 del TUO de la
Ley n.” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y
sus modificatorias.

Los hechos descritos se fundamentan en los aspectos siguientes:

De la revisién a la documentacion remitida por |a Entidad, se advierte que, el “Proyecto” fue elaborado
inobservando las caracteristicas, condiciones y requisitos necesarios para configurar un proyecto de
inversion publica, con el proposito de financiar gastos administrativos utilizando los recursos
economicos provenientes del “Canon minero”, para lo cual, a fin de dar inicio a su ejecucion, el 10 de
junio de 2022, Rebinson Valentin Galindo Toledo, jefe de la oficina de Planificacién y Presupuesto,
realizd dos (2) modificaciones presupuestales, mediante las notas n.°s 000000099 y 000000100
(Apéndice n.° 4), sustentandolas con la Resolucion de Alcaldia n.® 055-2022-MDAJA de 8 de junio de
20222 (Apéndice n.° 5), la cual no tenia vinculacidn alguna con el Proyecto; no obstante ello, procedid
arealizar la anulacion de presupuesto de tres (3) metas de proyecto de inversion, como: la construccion
y mejoramiento de losas deportivas, elaboracion de estudios de pre inversion, y mejoramiento del
servicio educativo del nivel primario en cinco (5) instituciones educativas, con el propésito de habilitar
crédito presupuestario por el monto de $/350 000,00, con cargoe a los recursos econémicos provenientes
del “Canon minero”, monto destinado para la ejecucion del referido Proyecto, conforme se muestra en
el siguiente cuadro:

Cuadro en la pagina siguiente

1 Conforme se puede apreciar, del Informe de Servicio de Control Especifico n.* 24-2024-2-2910-SCE, denominado “Formulacién de ficha técnica
simplificada y expediente técnico del proyecto: Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital
de Acochaca” (Apéndice n.° 6).

2 Mediante el cual se design a un inspector para la actividad de “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del canal de riego de Colpa, distrito
de Acochaca, provincia de Asuncion, departamento de Ancash”

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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CUADRON° 3
DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
0 Nota Fecha de Meta de anulacion de Monto it cie ha’bi.I itacion M?f‘to
ttam presupuestaria aprobacion | crédito presupuestario anuiado Je ciudite habilitado
sl presupuestario S/
Construccion y
mejoramiento de Losas 65015,00 Wi iento de|
1 0000000089 10/06/2022 | Deportivas VOERIIEING GRS | a3n418.00

Servicios Publicos y
4 265100,00 | Fortalecimiento de
Pre - Inversion .

- - == Capacidades de la
Mejoramiento del Servicio S ety
Educativo  del  nivel Wikipuliiag
2 0000000100 10/06/2022 g : 19 885,00 Distrital 19 885,00

primaria en cinco (5)
instituciones educativas

Monto asignado al proyecto con la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de

Aduanas y Participaciones
Fuente: Notas de modificacion presupuestaria n.°s000000099 y 000000100.
Elaborado por: Comision auditora.

Elaboracion de estudios

350 000,00

Al respecto, cabe advertir, que Robinson Valentin Galindo Toledo, jefe de la oficina de Planificacion y
Presupuesto, a través de las notas de modificaciones presupuestarias n.”s 000000099 y 000000100 de
10 de junio de 2022 (Apéndice n.° 4), habilitd crédito presupuestario por el monto de S/350 000,00,
para la ejecucion del Proyecto, antes que la Gerencia Municipal solicitara formalmente [a certificacion
presupuestal (realizado el 15 de junio de 2022)3, lo que le permitid, formalizar la entrega del presupuesto
por dicho monto, mediante el informe n.* 170-2022-MDA/PP/RVGT de 17 de junio de 2022 (Apéndice
n.° 7), que adjuntd la nota de certificacion de crédito presupuestario n.> 000000137 de 16 de junio de
2022 (Apéndice n.° 8), con cargo a los recursos econdmicos provenientes del “Canon minero”; pese
que, el Proyecto estuvo arientado a financiar gastos administrativos.

Durante la ejecucion del proyecto, la jefatura de la oficina de Planificacion y Presupuesto, fue asumido
por Robinson Valentin Galindo Toledo, quien estuvo en el cargo, desde enero al 15 de agosto de 2022,
Vannesa Maribel Dionisio Bello, desde el 16 de agosto al 30 de setiembre de 2022, quien presenté* su
renuncia el 6 de octubre de 2022, precisando “(...) inconformidad al cumplimiento de los procedimientos
administrativos dentro de la entidad (...)", y finalmente Débora Sheyla Garcia Galarza, desde el 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2022; quien procedio a realizar cuatro (4) modificaciones presupuestales,
mediante las notas de modificacion presupuestal n.°s 0000000145, 0000000181, 0000000186 vy
0000000189, de 30 de noviembre y 30 de diciembre de 2022, respectivamente (Apéndice n.° 9),
anulando presupuesto de cinco (5) metas de elaboracion de estudios de pre inversion, con el proposito
de habilitar crédito presupuestario proveniente de los recursos del canon, destinando un adicional de
S/119 979,00, para continuar con la ejecucion del proyecto, conforme se muestra en el siguiente cuadro;

Cuadro en la pagina siguiente

3 Memorandum n.° 380-2022-MDA/GM de 15 de junio de 2022 (Apéndice n.° 10), mediante el cual, Lennin Joel Obregén Saenz solicitd certificacion
presupuestal para la ejecucion del Proyecto.

4 Carta de renuncia s/n de 6 de actubre de 2022 (Apéndice n.° 11), el mismo que fue recepcionado por la Gerencia Municipal con el expediente
n.° 2416 de 6 de octubre de 2022.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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CUADRO N° 4
DETALLE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
fte Nosa Fechade | - Metatio anultion Mogto Meta de habilitacion de Monto
o presupuestar | aprobacid de crédito anulado crédito presupuestario habilitado S/
ia n presupuestario S/

Elaboracion de

1 0000000145 | 30/11/2022 | estudios Pre - 30000,00 30 000,00
inversion

7 S—— Mejoramiento de los

2 | 0000000181 | 3011212022 | estudios Pre- sno0ppy | Servicles Piblicosy 40 000,00
Fortalecimiento de

Inversmn” Capacidades de la
N p— il 32979,00 | Municipalidad Distrital de |, g9 44
BT i i Acochaca - Asuncién — ’
Inversion
et Ancash
Elaboracion de
4 0000000189 | 30/12/2022 | estudios Pre - 17 000,00 17 000,00
Inversion
Monto asignado al proyecto con la fuente de financiamiento 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta 119 979.00
)

} de Aduanas y Participaciones
--‘\{:Jente: Notas de modificacion presupuestaria n.®s 145,181, 185 y 189.
-Elaborado por: Comision auditora.

¥ )

Es decir que, Robinson Valentin Galindo Toledo y Débora Sheyla Garcia Galarza, ambos en su
e / condicién de jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto, otorgaron presupuesto por S/469 979,00
RS provenientes de los recursos econémicos del “Canon minero”; pese que la ejecucion del Proyecto,
estuvo orientado a irrogar gastos administrativos; sin considerar que, el tipo de recursos economicos
son de uso exclusivo para la ejecucion de proyectos de inversion de impacto regional y local, conforme
<> lo establece el articulo 6 de la Ley n.° 27506 “Ley del Canon” “Los recursos que los gobiernos regionales y

gobiernos locales reciban por concepto de canon seran utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento
de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se
establecen las cuentas destinadas a estos fines.” (El subrayado la negrita s agregada)

i/
b)

Es por ello que, la conducta de Robinson Valentin Galindo Toledo y Débora Sheyla Garcia Galarza,
no se condicen, con lo dispuesto en el numeral 12.1 del articulo 12 de la Directiva n.° 002-2021-
EF/50.01 "Directiva para la ejecucion presupuestal’, aprobada con Resolucion Directoral n.® 022-2021-
EF/50.01, que sefala: “La certificacion de crédito presupuestario (...) constituye un acto de administracion cuya
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectacion, para
comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el afio fiscal respectivo (...) previo
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que requlen el objeto materia del compromiso” (E! subrayado

/ es agregado); toda vez que, debieron garantizar que el presupuesto asignado al “Proyecto” sea de
disponibilidad y libre de afectacion y cumplir estrictamente las disposiciones legales que regula la
) utilizacion de los recursos del “Canon minero”.

Asimismo, contravinieron el literal f), del numeral 3.1 del articulo 3 del citado marco legal, el cual indica
que la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, tiene como funcién: {...) realizar el sequimiento a
la_ejecucion del presupuesto de su pliego. e informar al Titular del Pliego su alineamiento respecto a los
" cronogramas de ejecucion definidos, para de ser necesario adoptar las acciones gue contribuyan a una efectiva y

eficiente ejecucion presupuestal, de conformidad con la_normatividad vigente”. (el subrayado es agregado);
toda vez que, Rohinson Valentin Galindo Toledo y Débora Sheyla Garcia Galarza, permitieron que
el presupuesto del “Canon minero” sea ejecutado contraviniendo las normativas vigentes.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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Ademas, transgredieron el articulo 8 del Decreto Legislativo n.® 14405, el mismo que establece: “La
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la
Entidad, sujetdndose a las disposiciones que emita la Direccidn General del Presupuesto Publico. para cuyo
efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la informacién que se genere en sus respectivas unidades
gjecutoras y en sus centros de costos, asi como coordina y controla la informacion de ejecucion de ingresos y
gastos autorizados en los presupuestos v sus modificaciones, los que constituyen el marco limite de los créditos
presupuestarios aprobados’. (El subrayado es agregado)

< Servidores de la Entidad pagaron $/39 000,00 a residente y supervisor del proyecto, sin que
hayan cumplido con la prestacion técnica del servicio, por el contrario, viabilizaron
requerimientos y otorgaron conformidades a gastos administrativos, afectando el
presupuesto del canon minero, destinados exclusivamente a proyectos de inversion de
impacto regional y local

Contratacion del residente de proyecto por $/15 000,00

\ El sabado 18 de junio de 2022, mediante informe n.® 298B-2022-MDA-GDUR-RAEL (Apéndice n.°
)" 112), Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicito a
* ILennin Joel Obregén Séenz, gerente Municipal, la contratacion de un “Residente” para el proyecto
A / denominado “Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la

- Municipalidad Distrital de Acochaca de la provincia de Asuncion del departamento de Ancash”, en
adelante el “Proyecto’, adjuntando a su solicitud, los términos de referencia n.° 039-2022-
MDA/GDUR/RAEL (Apéndice n.° 13), visados por el mismo servidor, en los mismos que
consignaron que, la finalidad fue cumplir las metas y objetivos que el proyecto persigue, conforme
se muestra en el siguiente texto:

2. Finalidad Pablica
La finalidad del presente busca dotar de un personal calificado para desempefiarse como
RESIDENTE, para el cumplimiento de las metas v objetivos que el proyecto persique.

Note, que la finalidad plblica de la contratacion fue buscar un personal calificado para el
cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto; es decir que, se desempefiaria como residente
para dotar de una infraestructura adecuada a la Municipalidad Distrital de Acochaca, conforme se
muestra en el expediente técnico del Proyecto (Apéndice n.° 14), segun el siguiente texto:

()
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
6.1 Objetivo central
- El objetiva central del presente proyecto, es: Dotar de una infraestructura adecuada a
la Municipalidad de Acochaca.

L.

Es decir, Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural justificd
la contratacion del “Residente”, para "Dotar de una infraestructura adecuada a la Municipalidad
de Acochaca”; sin embargo, cabe advertir, que la ejecucion del “Proyecto” estuvo orientado a irrogar
gastos administrativas, como la contratacion de personal para laborar en oficinas administrativas,
contratacidon de servicios para la elaboracion de directivas intemas, adquisicién de bienes entre
otros; por tanto, dicha justificacién careceria de veracidad, dado que el residente, no iba desempefiar
funciones de direccion técnica de una obra, pues no existian trabajos de construccion,

5 Decreto Legislativo n.® 1440 Sistema Nacional de Presupuesto Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018

Auditoria de cumplimiento a |2 Municipalidad Distrital de Acochaca
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reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién o habilitacion de
las instalaciones de la Entidad. En consecuencia, la contratacion del residente respondié a una
finalidad pblica simulada y ajena a la naturaleza de un proyecto de inversion publica; por tanto,
bajos esas condiciones, el requerimiento de la contratacion del “Residente” no iba a satisfacer
ninguna finalidad publica, inobservando el principio de “Eficiencia y eficacia” establecido en el
articulo 2 del TUO de la Ley n.°30225, Ley de Contrataciones del Estado®

“El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse
al cumplimiento de Ios fines. metas vy objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la
realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de
los fines puiblicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las
personas, asi como del interés ptiblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos ptblicos” (El subrayado es agregado)

Ademas, transgredio el numeral 16.1 del articulo 16 del TUO de la Ley n.° 3025, Ley de
Contrataciones del Estado’, el cual establecio que: “El drea usuaria requiere los bienes, servicios u obras
a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente
técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad pdblica de Ia
contratacion. (...)"; por tanto, Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura Desarrollo
' Urbano y Rural, debio justificar? con razones objetivas y verificables la necesidad real de contratar
un residente.

Pese a ello, en forma célere, el mismo sabado 18 de junio de 2022, Lennin Joel Obregdn Saenz,
gerente Municipal, a través del proveido n.® 646 (Apéndice n.® 12), solicitd a Edy Lopez Quevedo,
Subgerente de Abastecimiento, la atencion al referido requerimiento; este, en lugar de emitir alguna
observacién, procedio con la contratacion del “Residente”. En mérito a ello, se advirtio dos (2)
cotizaciones (Apéndice n.° 15), uno de Erick Segundo Navarro Azafa, quien cuenta con el grado
de bachiller en administracion'® que ofertd $/16 800,00; y el otro de Aida Araceli Guerrero Apolinario,
quien cuenta con titulo de ingenieria en informatica y de sistemas, que oferté los S/15 000,00
(Importe establecido en los términos de referencia); es de precisar que, ambas cotizaciones, no
evidencian haber sido recepcionadas por la Entidad, asi como no existe documento que acredite la
solicitud de cotizacién; es decir, inicamente se advierte dos (2) cotizaciones simples, sin firmas o
sellos que muestren su recepcion de la Entidad.

Sin embargo, Edy Lépez Quevedo, Subgerente de Abastecimiento, el 20 de julio de 2022, elabord
un “Cuadro comparativo de servicios” (Apéndice n.° 16) donde resulté favorecida Aida Araceli
Guerrero Apolinario con la orden de servicio n.° 0235 de 22 de julio de 2022 (Apéndice n.° 17),
por haber ofertado el precio mas bajo, suscribiéndose el 22 de julio de 2022 el contrato!" por el
importe de S/15 000,00; esto sin considerar que, al momento de suscribir el contrato, se encontraba
desempefiando el cargo de jefa de la oficina de Control Patrimonial en la Municipalidad Distrital de

6 Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus modificatorias.

7 Aprobado con Decreto Supremo n.* 082-2019-EF y sus madificatorias

8 Normativa que es aplicable a las contrataciones iguales o inferiores @ ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, de conformidad con lo
preceptuado en la Primera Disposicion Complementaria Final del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.© 082-2019-EF, el cual establece que la Ley de Contrataciones y su Reglamento son de aplicacion supletoria a
todas las contrataciones publicas que no se sujeten al ambito de aplicacion de las citadas normas.

9 La Real Academia Espafiola (RAE) define el término justificar como: “Probar algo con razones convincentes, testigo o documentos”.
10 https:ficonstancias.sunedu.gob pelverificainscrito
1 p * 006-2022-MDA/GM. SERVICIOSPROFESIONALESCOMORESIDENTE de 22 de julio de 2022 (Apéndice n.° 18).
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Paramonga, desde el 7 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022, segin se desprende,
de sus resoluciones de designacion, cese y boletas de pago (Apéndice n.° 19).

Es decir, Aida Araceli Guerrero Apolinario, habria cumplido ambas funciones en el mismo lapso
de tiempo, como jefa de |a oficina de control patrimonial de la Municipalidad Distrital de Paramonga
y como “Residente” en la Municipalidad Distrital de Acochaca; toda vez que, sus boletas de pago de
los meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 (periodo que
durd la ejecucién del proyecto), indican haber laborado a tiempo completo y haber percibido
remuneraciones completas; pese que, la distancia entre ambas entidades es de aproximadamente
327 kilometros; situacion que imposibilitd prestar los servicios simultaneamente en ambas entidades;
esto, sin perjuicio de advertir, una doble remuneracion del Estado, el cual se encuentra prohibido de
acuerdo a lo establecido en el inciso b) del articulo 16 de la Ley Marco del Empleo publico™y el
inciso p) del articulo 85 de la Ley del Servicio Civil™3,

No obstante a ello, Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y
Rural, Edy Lopez Quevedo, subgerente de Abastecimiento, y Lennin Joel Obregon Saenz, gerente
Municipal, gestionaron la contratacion de Aida Araceli Guerrero Apolinario, para que desempefie
las funciones de residente de un proyecto de inversion; sin embargo, realizd tareas que
corresponden al personal administrativo de la Entidad; toda vez que, sus funciones se limitaron a
recepcionar los requerimientos de bienes y servicios de indole administrativo, emitidos por la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural en el marco del proyecto; para luego
derivarlos al supervisor del proyecto, sin emitir alguna observacion o recomendacion; de igual
manera, recepcionaba las conformidades de los bienes o servicios, emitida por la referida Gerencia,

( para nuevamente derivarlos al mismo supervisor del proyecto, sin efectuar verificacion, analisis
\'dl técnico o pronunciamiento alguno; conforme se muestra en la trazabilidad de documentos del
\ . siguiente grafico:

GRAFICON° 1

DETALLE DE LA TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Tesorero

proyecto

! O O
Ce) Sub Gerencia de Supervisor

Abastecimiento y Logistica del proyecto

‘ @ —~ Residente
Gerente r  Gerente de Infraestructura, del
Municipal C Desarrollo Urbano y Rural

5%

0

____.I Locadora ‘I

Nota: La trazabilidad de documentos sigue un orden numérico en forma ascendente del 1 al 14.
Elaborado por: Comision auditora.

2 Leyn.® 28175.
13 Ley n.” 30057.
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Como se puede advertir en el grafico, en lugar de realizar funciones técnicas, Aida Araceli Guerrero
Apolinario en su condicion de residente de proyecto, Unicamente se limitd en recepcionar
requerimientos y conformidades de los bienes o servicios de indole administrativo y los derivaba al
supervisor del proyecto; evidenciandose con ello, que no desempefié ninguna funcion propia de un
residente de obra; es decir, aquel profesional responsable que dirige el proceso constructivo de una
obra, segun lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado’®.

En el marco de lo expuesto, durante la ejecucion del proyecto (julio a diciembre de 2022), Aida
Araceli Guerrero Apolinario, en su condicion de residente de proyecto, mediante seis (6) cartas's,
presentd mensualmente a Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, informes de
avances mensuales de valorizaciones de obras; pese que, su labor fue netamente administrativa;
sin embargo, preciso presentar documentos técnicos, propios de una ejecucion de obra; entre otros,
valorizaciones mensuales de obra, resumen de metrados ejecutados, cronograma de avance de
obra programado - ejecutado, control de avance de obra (Curva S), copia de cuaderno de obra,
P copia de ensayos, pruebas o certificados de calidad, el cual carece de veracidad, conforme se
e muestra en la imagen siguiente;

IMAGEN N° 2
DETALLE DEL CONTENIDO DE LA VALORIZACION N° 1

MU EC A o A A VALOFIZASION 101

i
1
1 CONTENIDO DE LA VALORIZACION N°0Q1

DOCUME
CUADRO

NTACION ADMINISTRATIVA.
UMEN DE PAGO AL RESIDENTE DE OBRA

COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD
DOCUMEMNTACION TECNICA

1 DE IDENTI AGION DE LA OBEA

JEGUIARQOQS
DE OBRA PROGRAMADO EJECUTADO
£ DE OBRA (CURVA S)

ABRCHIVG PMAGNETICO
Y 2
p

Fuente: Informe de avance (valarizacion) n.® 1.
Elaborado por: Comisidn auditora.

14 Segin el articulo 179° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-
2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018.

15 Carta 020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 20).
Carta 050A-2022-MDA/AAGA de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.® 21).
Carta 075A-2022-MDA/AAGA de 3 de octubre de 2022 (Apéndice n.* 22).
Carta 099-2022-MDA/AAGA de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 23).
Carta 122-2022-MDA/AAGA de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 24).
Carta 153-2022-MDA/AAGA de 16 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 25).
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Ahora bien, Aida Araceli Guerrero Apolinario, en los seis (6) informes de avances mensuales a
los que denomind “Valorizaciones” (Apéndice n.° 20 al 25), adjuntd mensualmente's, diversa
documentacion, de tal forma que, vinculaba sus actividades administrativas a la ejecucion de una
obra publica, detallando actividades que no se ajustan a la verdad, conforme se detalla a
continuacion:

- Enla seccion “Seguridad y salud ambiental’ del numeral “Ill Resumen ejecutivo” de la (valorizacion
n.° 1)17, presentada a través de la carta n.° 020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 20), se advierte, que la residente del proyecto sefialé que: “(...) ejecuté los trabajos
en sequridad con la implementacion de equipos de proteccion y sequridad, sefializaciones,
clasificacion de materiales peligrosos (...)", de la misma forma, en la seccion “Controles de calidad”
del mismo numeral, indico que: “Se ha realizado la verificacion de todos los productos ingresados
a la obra bajo las especificaciones técnicas y términos de referencia estipuladas, adjuntando para
ello y de ser el caso los certificados de calidad y/o garantias correspondientes”; sin embargo, es
de precisar que, los trabajos realizados en el marco de la ejecucion del “Proyecto”, fueron
exclusivamente de caracter administrativo y de naturaleza permanente, sin que se emplearan
equipos de proteccion ni de seguridad, no existiendo sefializacion alguna ni clasificacion de
materiales peligrosos. En consecuencia, lo consignado en la valorizacién constituye una
simulacion de actividades propias de una obra publica, con la (inica finalidad de hacer uso del
presupuesto “Canon minero”, el cual les era prohibido.

En el numeral 2.3 de la seccién “Control de calidad” de la (valorizacion n.° 1), presentada a través
de la carta n.° 020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 20), se advierte,
que la residente del proyecto indico que: “En mi calidad de Residente de obra de la actividad, se
esta llevando un estricto control de todos los materiales, equipos y herramientas que ingresan a
obra, los cuales son verificados por el Supervisor de Obra, dando su visto bueno”; luego de ello,
en el numeral 3 de la misma seccion “Situacion y desarrollo de la obra”, precisd que, realizaria la
contratacion de personal en las areas de Alcaldia, Gerencia Municipal, Asesoria Legal, Unidad
Formuladora, Planificacion y Presupuesto, Servicios Publicos, Recursos Humanos, Seguridad
Ciudadana, Gestién de Riesgos y Desastres, Almacén Municipal, Subgerencia de Logistica y
Residuos Solidos; no obstante, tales actividades no guardan relacion alguna con el control de
materiales, equipos y herramientas propios de una obra, por el contrario, corresponden a labores
de naturaleza estrictamente administrativa, ajenas a la labor técnica que corresponde a un
residente de obra, conforme se muestra en los siguientes textos:

“03. IMPLEMENTOS DE GESTION

03.01. ALCALDIA

Se realizo la contratacion de personal para el resguardo del alcalde de la MDA. Cuyo monto
en el expediente tecnico es de S/15 000,00 soles representando un avance del mes de 16.67%
y un avance acumulado del 16.67% de esta partida.

03.02. GERENCIA MUNICIPAL

Se realizaréa la contratacion de secretarias para el érea de gerencia municipal, las cuales
tendran a su cargo el ordenamiento y tratamiento de acervo documentario. Cuyo monto en el
expediente tecnico es de S/6 000,00 soles, representando un avance del mes de 16.67% y un
avance acumulado del 16.67% de esta partida.

(.) ,
03.13. GESTION DE RIESGOS DEL DESASTRE

*€ Julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022,
17 Situacion similar para las seis (6) valorizaciones.
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Se contrata un personal para el seguimiento de desastres naturales en la jurisdiccion del
distrito. Cuyo monto en el expediente tecnico es de S/6,000.00, representado un avance del
mes de 16.67% y un avance acumulado del 16.67% de esta partida.

03.16. ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Se contrata un personal para el apoyo en la elaboracion, registro y circulacién de documentos
en el area de logistica. Cuyo monto es el expediente tecnico es de S/6 000,00, representando
un avance del mes de 16.67% y un avance acumulado del 16.67% de esta partida.

()"

- En el numeral 4.2 de la seccion “Recomendaciones” de la (valorizacion n.° 1), presentada a través
de la carta n.° 020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 20), se advierte
que, la residente del proyecto recomendo que: “Las consultas realizadas por la residente y/o la
supervision deben absolverse en el menor tiempo para evitar retrasos en la gjecucion de la obra”;
sin embargo, dicha recomendacion, al igual que varias de las actividades consignadas en el
informe de valorizacion, carecen de veracidad, toda vez que las labores ejecutadas en el marco
del proyecto no correspondieron a la ejecucion de una obra publica, sino a tareas administrativas.

- En el capitulo Il “Control de obra” de la (valorizacion n.® 1), presentada a través de la carta n.®
020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 20), se advierte que, la residente
del proyecto consigno cuatro (4) apartades: 1.0 Control de campo, 2.0 Control de calidad de los
materiales, 3.0 Control de equipos, y 4.0 Control de personal, describiendo actividades propias de
la ejecucion de una obra; no obstante, resulta recalcar que, las labores desarrolladas en el
proyecto fueron de naturaleza estrictamente administrativa, sin vinculacion alguna con procesos
constructivos ni con la ejecucion material de una obra.

La residente del proyecto adjunté a la (valorizacion n.° 1) (Apéndice n.° 20), un cuadro
denominado “Metrados ejecutados - julioc 2022", en el cual detallé como partidas presupuestales
diversas areas administrativas de la Entidad, tales como; Alcaldia, Gerencia Municipal, Gerencia
de Infraestructura, Asesoria Legal, OPMI, Unidad Formuladora, Planificacion y Presupuesto,
Servicios Publicos, Logistica y Control Patrimonial, Recursos Humanos, Administracion, Seguridad
Ciudadana, Gestion de Recursos y Desastres, Almacén Municipal, Auxiliar Operador de
Retroexcavadora, Asistente de Subgerencia de Logistica; a dichas areas se les asigné como
unidad de medida el término “mes”, a fin de determinar el grado de avance en los metrados
gjecutados; es decir, cada mes laborado por el personal contratado era registrado como si se
tratara de un metrado de obra ejecutado, situacion que evidencia la utilizacién de un formato propio
de proyectos de inversion, para justificar labores de caracter estrictamente administrativo,
conforme se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen en la pagina siguiente

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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IMAGEN N° 3

Fuente: Informe de avance (valorizacidn) n.” 1.
Elaborado por: Comision auditora.

En consecuencia, queda nuevamente evidenciada la ausencia de labores técnicas en la ejecucién
del proyecto, resultando innecesario la contratacion de un residente de obra. Asimismo,
corresponde resaltar que Aida Araceli Guerrero Apolinario, tenia pleno conocimiento de que las
actividades desarrolladas por el personal administrativo, financiadas con recursos provenientes
del “Canon minero”, no formaban parte de un proyecto de inversion; no obstante, al elaborar un
cuadro de metrados ejecutados, dejo en evidencia una intencion de simular un avance de obra
inexistente, con el propdsito de perjudicar a la administracion publica y beneficiarse con el pago
de S/15000,00.

La residente del proyecto adjunté en los seis (6) informes de avance denominados “valorizacion”
(Apéndice n.° 20 al 25), copias simples de las hojas del “Cuaderno de obra”, en dichas hojas se
ha identificado que efectud anotaciones clasificadas en tres apartados: i) Personal de obra, ii)
Actividades realizadas y ii) Ocurrencias, conforme se aprecia en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 4
DETALLE DEL CONTENIDO DEL CUADERNO DE OBRA

CUADERNO DE LA ORRA

A BT,
NSria?

i
Fuente: Informe de avance (valorizacion)n.® 1,2,3,4,5y6.
Elaborado por: Comisién auditora.
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En tal sentido, se advierte, que la residente del proyecto, ancté en el asiento n.° 26 del “Cuademo
de obra” de 27 de julio de 2022, la cantidad de personal administrativo y de serenazgo que
laboraban en la Municipalidad Distrital de Acachaca, asi como las actividades que realizaban, tales
como tramite documentario, procesamiento de documentos, vigilancia y monitoreo permanente de
las calles y avenidas principales del distrito; de este modo, se evidencia nuevamente que, tenia
pleno conocimiento de que las actividades desarrolladas por el personal contratado con
presupuesto del “Canon minero”, no se ejecutaron en el marco de un proyecto de inversion; pese
a ello, los registrd en el cuaderno de obra con la finalidad de aparentar o simular actividades
propias de una cbra pUblica, con la tnica finalidad de justificar su labor para beneficiarse con el
pago de S/15 000,00.

Laresidente del proyecto presenté, en los seis (6) informes de avance denominados “valorizacion”
(Apéndice n.° 20 al 25), paneles fotograficos, en los que, se observa al personal contratado con
los recursos provenientes de “Canon minero” en el marco del “Proyecto”’, ejecutando labores
administrativas en los ambientes de la Entidad; evidenciandose de manera mas contundente que
los gastos efectuados correspondieron a actividades administrativas de caracter permanente,
conforme se aprecia en las siguientes imagenes:

IMAGEN N° 5 ,
DETALLE DEL PANEL FOTOGRAFICO DE LA VALORIZACION N° 1

=1
9&?’ “""’?'A"‘

[

ACHCHA

Fuente: Carta n.° 020D-2022-MDA/AAGA ~ Valorizacion n.° 1 de 4 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

IMAGEN N° 6
DETALLE DEL PANEL FOTOGRAFICO DE LA VALORIZACION N° 3

(Y
\iEp

Fuente: Cartz n.° 075A-2022-MDA/AAGA — Valorizacion n.¢ 3 de 3 de octubre de 2022.
Elaborado por: Comisién auditora.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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IMAGEN N° 7 )
DETALLE DEL PANEL FOTOGRAFICO DE LA VALORIZACION N° 4

Fuente: Carta n.° 099-2022-MDA/AAGA - Valorizacion n.° 4 de 3 de noviembre de 2022.
Elaborado por: Comisién auditora.

IMAGEN N° 8 ,
— DETALLE DEL PANEL FOTOGRAFICO DE LA VALORIZACION N° §

’ Fuente: Cartan.® 122-2022-MDA/AAGA - Valorizacion n.° 5 de 2 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

De lo expuesto, se advierte, que Aida Araceli Guerrero Apolinario, fue contratada como residente
del “Proyecto”, el cual fue aprobado con la finalidad de utilizar los recursos econémicos provenientes
del “Canon minero”, para destinarlo a la contratacién de bienes y servicios, coma la contratacion de
personal para laborar en oficinas administrativas, contratacion de servicios para la elaboracion de
directivas internas, adquisicion de bienes.

No obstante, pese a tener pleno conocimiento de esta situacidn, Aida Araceli Guerrero Apalinario
presento al supervisor del proyecto, Jaime Clemente Calixto Quevedo, seis (6) informes de avances
mensuales a los que denominé “Valorizacion” (Apéndice n.° 20 al 25), cuyos contenidos fueron
estructurados de manera similar a un informe técnico de ejecucion de obra, incorporando
valorizaciones, partidas presupuestales, metrados ejecutados, movimientos de almacén, control de
materiales, cuaderno de obra y paneles fotograficos; con el propésito de aparentar la realizacion de
un trabajo técnico por parte de la residente del proyecto, cuando en realidad se trataba de
actividades de caracter administrativo, que no requerian fa intervencion técnica que se intent6
simular.

Ademas, las firmas consignades en las cartas (Apéndice n.° 20 al 25) supuestamente realizadas
por Aida Araceli Guerrero Apolinaric, mediante las cuales presento los informes de valorizacion de
la ejecucion del proyecto, presentan notorias diferencias respecto de la firma registrada en la ficha
de la RENIEC; siendo el caso mencionar, que se observa una marcada similitud entre todas las
firmas que figuran en dichas cartas, pero no con la firma auténtica registrada en la RENIEC,
conforme se aprecia en las imagenes siguientes:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periode del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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IMAGENES N° 9
Firma consulta Reniec

g

Firma en la carta n.° 020D-2022-MDA/AAGA de | Firma en la carta n.® 050A-2022-MDA/AAGA
4 de agosto de 2022 (valorizacién n.° 1) de 4 de agosto de 2022 (valorizacién n.° 2)

par iy SSQETRRGRpEES e S R TR

Firma en la carta n.° 075A-2022-MDAJAAGA de | Firma en la carta n.° 099-2022-MDAJAAGA de
3 de octubre de 2022 {valorizacion n.° 3 3 de noviembre de 2022 (valorizacion n.° 4

Firma en la carta n.° 122-2022-MDAJAAGA de | Firma en la carta n.° 153-2022-MDAIAAGA de
2 de diciembre de 2022 (valorizacion n.° 5) 16 de diciembre de 2022 (valorizacion n.° 6) |

Fuente: Cartas de informes de valorizaciones n.°s 1,2, 3, 4,5 y 6.
Elaborado por: Comision auditora.

Respecto a las diferencias y similitudes de las firmas que se encuentran consignadas en los informes
de valorizacion presentados, la comisién auditora, solicitd a Aida Araceli Guerrero Apolinario que,
confirme la autenticidad de las rUbricas, para tal efecto, se le remitié el oficio n.° 000078-2025-
CG/OC2910 de 23 de abril de 2025 (Apéndice n.°26), al correo electrénico
raceliquerrerc01 1@amail.com, el cual fue recepcionado el mismo dia; sin embargo, hasta la emision
del presente, la referida no atendid lo requerido.

Pese a lo citado anteriormente, Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, otorgd
conformidad a las labores desarrolladas por Aida Araceli Guerrero Apolinario, mediante los informes
n.°s 035, 075, 078A, 0103A, 123A y 137A-2022-MDA/JCCQ de 22 de agosto de 2022, 28 de
setiembre 2022, 4 de octubre 2022, 3 de noviembre de 2022, 2 de diciembre de 2022 y 16 de
diciembre de 2022, respectivamente (Apéndice n.° 27), los cuales fueron derivados a Edgar Alfredo
Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, para su tramite de pago; este,
mediante seis (6) informes'® (Apéndice n.° 28) dirigidos a la Gerencia Municipal, emitio
conformidades de pago, precisando textualmente lo siguiente: “(...) Conformidad de pago del
residente en el proyecto denominado (...)", respecto alos seis (6) informes de avances mensuales
(valorizaciones) n.°s1, 2, 3, 4, 5y 6, presentados por la residente del proyecto.

En tal sentido, Lennin Joel Obregon Séenz, gerente Municipal, mediante memorandos (Apéndice
n.° 29) dirigides a Cindy Daniela Mejia Lazaro, Subgerente de Tesoreria de la Entidad, autorizé el
pago por los servicios prestados por la “Residente” respecto a la presentacion de sus seis (6)
informes de avances mensuales (valorizaciones), lo que derivd, a que mediante comprobantes de
pago (Apéndice n.° 30) se desprenda recursos economicos provenientes del “Canon minerc" hasta
por S/15 000,00 a favor de Aida Araceli Guerrero Apolinario, conforme se detalla a continuacion:

18 (Apéndice n.28): Informe n.® 444-2022-MDA/GDUR-EAAB de 23 de agosto de 2022, informe n.® 515A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 29 de
setiembre de 2022, informe n.® 545B-2022-MDA/GDUR-EAAB de 20 de octubre de 2022, informe n.® 576A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 17 de
noviembre de 2022, informe n.* 611A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 14 de diciembre de 2022 e informe n.® 633-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de
diciembre de 2022.
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CUADRON®° 5
DETALLE DE LAS AUTORIZACIONES Y PAGOS A FAVOR DE LA RESIDENTE DEL PROYECTO

Recibido por Comprobantes de

Documento de Emitido Mes de Importe
N° ey Subgerente de pago
autorizacion de pago por Fisoraria g Facha labores Sl

Memorandum n.° 614 : :
1 | 2022-MDAIGM de 23 dd Cindy Danila | 5g5 | o08i2022 | Juio2022 | 250000

agosto de 2022, )

Memorandum n.° 736A-
2 | 2022-MDAIGM de 30 de Juan Eduardo | 49| ognginpp | P99 | 250000

: Rosales Suarez 2022
setiembre de 2022.

Memorandum n.° 943- | Lennin Joel

3 | 2022-MDAIGM de 22 de | Obregon | JuanEduardo | 234y

aoiojo002 | Setiembre | 230000

diciembre de 2022, Shenz Rosales Suarez 238 de 2022 200,00
Memorandum n.° 944- Juan Eduardo

4 | 2022-MDAIGM de 22 de | Gerente | Rosales Suarez | o | 2211212022 ol e
diciembre de 2022. Municipal J
Memorandum n.° 945- Juan Eduardo ;

5 | 2022-MDA/GM de 22 de Rosales Suarez | 26V | zortornge | Noviembre | 230000

S 240 de 2022 200,00

diciembre de 2022.

Memorandum n.° 948- i

6 | 2022-MDA/GM de 22 de g 5 ggggg

diciembre de 2022. :
TOTAL PAGO A FAVOR DE LA RESIDENTE DEL PROYECTO 15 000,00

Fuente: Memo. n.° 614, 736A, 943, 944, 945 Y 946-2022-MDA/GM y comprobantes de pago n.® 585, 49, 234, 238, 235,236, 237y 241.
Elaborado por: Comision auditora.

Juan Eduardo 237y

Roisn Somrez | 28 | 2 0%

Con relacion a lo expuesto, se advierte que, servidores de la Entidad, gestionaron la contratacion y
pagaron el monto de /15 000,00, a favor de Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del
Proyecto; pese a que, sus actividades se limitaron a fines administrativos, no desempefando
ninguna funcién propia de un residente de obra; sin embargo, se utilizaron los recursos economicos
provenientes del “Canon minero” para sus pagos mensuales, sin considerar su uso exclusivo para
proyectos de inversion plblica de impacto regional y local.

Contratacion del “Supervisor” por $/24 000,00

De manera similar a la contratacion de la “Residente’, servidores de la Entidad, gestionaron la
contratacién de un supervisor para el Proyecto, es asi que, mediante el informe n.® 298A-2022-
MDA-GDUR-RAEL de 18 de junio de 2022 (Sabado) (Apéndice n.° 31), Roger Alexandro Espada
Loli, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, solicitd a Lennin Joel Obregdn Séenz,
gerente municipal, la contratacion del “Supervisor” del “Proyecto”, adjuntando a su solicitud, los
terminos de referencia n.° 038-2022-MDA/GDUR/RAEL (Apéndice n.° 32), en el cual, preciso la
finalidad publica de la contratacion, conforme se muestra en el siguiente texto:

2. Finalidad Pablica
La finalidad del presente busca dotar de un personal calificado para desempefiarse como
SUPERVISOR, para el cumplimiento de las metas y obietivos gue el proyecto persigue.

Notese, que la finalidad publica de la contratacion fue cubrir el puesto de ‘Supervisor”, para el
cumplimiento de las metas y objetivos del “Proyecto”. Siendo el caso mencionar, que el expediente
técnico (Apéndice n.° 14) del proyecto en mencién, establecié como objetivo central “Dotar de una
infraestructura adecuada a la Municipalidad de Acochaca”, conforme se muestra en el siguiente
texto:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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()
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
6.1 Objetivo central
- El objetivo central del presente proyecto, es: Dotar de una infraestructura adecuada a
la Municipalidad de Acochaca.

{:Jh

Es decir que, Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infragstructura Desarrollo Urbano y Rural
justificd la contratacion del “Supervisor’, para “Dotar de una infraestructura adecuada a la
Municipalidad de Acochaca’; sin embargo, cabe advertir, que la ejecucién del Proyecto, estuvo
orientado a irrogar gastos administrativos, como la contratacion de personal para laborar en oficinas
administrativas, contratacion de servicios para la elaboracion de directivas internas, adquisicion de
bienes (laptops, guantes, chalecos, etc.), entre otros; por tanto, dicha justificacion carece de
veracidad, dado que el supervisor no iba a desempefiar funciones de supervisién a una obra, pues
no existian trabajos de construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacion o habilitacion de las instalaciones de la Entidad. En consecuencia, la
contratacion del supervisor respondié a una finalidad simulada y ajena a la naturaleza de un
proyecto de inversion publica, encubriendo asi el uso indebido de los recursos del “Canon
minero”.

En tal sentido, se advierte, que Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, elabord los términos de referencia n.® 038-2022-MDA/GDUR/RAEL, requiriendo la
contratacion de un supervisor de proyecto, sustentando en una justificacion plblica carente de
veracidad, con el unico fin de continuar simulando la ejecucion de un proyecto de inversidn; con su
actuadoinobservo el numeral 16.1 del articulo 16 del TUO de la Ley n.® 3025, Ley de Contrataciones
del Estado' que establecio lo siguiente: “El drea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar,
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad pablica de la
contratacion. (...)"?; de lo cual se desprende, para el presente caso, que la Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, debié justificar?' con razones objetivas y verificables la
necesidad real de contratar un supervisor, lo cual no ocurrié, dejando en evidencia la ausencia de
finalidad publica en dicha contratacion y reforzando el carécter simulado del proyecto. (El subrayado
es agregado)

Pese a lo anterior, en forma célere, el mismo sabado 18 de junio de 2022, Lennin Joel Obregdn
Saenz, gerente Municipal, a través del proveido n.° 647 (Apéndice n.° 31), derivd dicho
requerimiento a Edy Lopez Quevedo, subgerente de Abastecimiento, solicitando su atencion. En
mérito a ello, se advirtio dos (2) cotizaciones (Apéndice n.° 33), una de Gavy Madonna Yzaguirre
Leocadio, con una oferta de S/27 000,00 y el otro de Jaime Clemente Calixto Quevedo, quien ofertd
S/24 000,00 (monto establecido en los términos de referencia); cabe precisar, que ambas
cotizaciones no evidencian haber sido recepcionados por la Entidad, asi como, no existe documento
que acredite la solicitud de cotizacidn; es decir, Unicamente se advierten cotizaciones simples, sin
firmas o sellos que muestren su recepcion de la Entidad.

19 Aprobado con Decreto Suprema n.® 082-2019-EF y sus modificatorias

20 Normativa que es aplicable a las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, de conformidad con lo
preceptuade en la Primera Disposicion Complementaria Final del Texto Unico Ordenado de fa Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.* 082-2019-EF, el cual establece que la Ley de Contrataciones y su Reglamento son de aplicacion sugletoria a
todas las contrataciones publicas que no se sujeten al ambito de aplicacion de las citadas normas.

2 |_a Real Academia Espariola (RAE) define el término justificar como: “Probar algo con razones convincentes, testigo o documentos”.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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Con dicha informacion, Edy Lopez Quevedo, subgerente de Abastecimiento, el 29 de junio de 2022,
elaboré un “Cuadro comparativo de servicios” de 29 de junio de 2022 (Apéndice n.° 34), a través
del cual, otorgd la buena pro a Jaime Clemente Calixto Quevedo, por haber ofertado el precio méas
bajo, generandose la orden de servicio n.° 0236 de 22 de julio de 2022 (Apéndice n.° 35), para la
supervision del proyecto; lo que conllevd, a la suscripcion del contrato n.° 005-2022-
MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMOSUPERVISOR de 22 de julio de 2022
(Apéndice n.° 36), por el monto de S/24 000,00.

Ahora bien, posterior a la contratacion de Jaime Calixto Quevedo Clemente, como “Supervisor’, se
advierte, que sus funciones se limitaron a realizar actividades similares a las desempefadas por
Aida Araceli Guerrero Apolinario, ‘Residente”. Entre ellas, recibir los requerimientos de bienes y
servicios de caracter administrativo, para proceder a derivarlos a la Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, sin formular observaciones ni recomendaciones, esta misma practica se
aplicaba al momento de otorgar las conformidades de bienes y servicios; en consecuencia, no
desarrollé labores propias de la supervision técnica de un proyecto u obra, estando a que su labor
se redujo a un rol meramente administrativo y de transito documental, destinado a simular la
existencia de una obra plblica y justificar indebidamente el uso de recursos provenientes del “Canon
minero”.

Pese a lo anterior, Jaime clemente Calixto Quevedo, presentd a Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, seis (6) informes?? (Apéndice n.° 37 al 42)
correspondientes a las supuestas valorizaciones de obra, en los cuales adjuntd copia de sus
contratos, recibos por horarios, asi como, entre otros documentos generados en el marco de la
ejecucion del proyecto, conforme se muestra en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 11 ,
DETALLE DEL CONTENIDO DE LA VALORIZACION N° 1

AL EHBTIT AL B AEOCHAGA N L

A VALORIZAGION N°O1

NIisSTRATIVAL

3O AL SUIMERVISON DE OBRA

Fuente: valorizacién n.® 1.
Elaborado por: Comision auditora,

22 Informe n.° 020D-2022-MDA/JCCQ de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 37).
Informe n.* 050A-2022-MDA/JCCQ de 2 de seliembrede 2022 (Apéndice n.® 38).
Informe n.* 075A-2022-MDA/JCCQ de 3 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 39).
Informe n.* 099-2022-MDA/JCCQ de 3 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 40).
Informe n.* 126-2022-MDA/JCCQ de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 41).
Informe n.* 157-2022-MDA/JCCQ de 16 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 42).
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Sobre el particular, cabe mencionar, que Jaime Clemente Calixto Quevedo, en sus seis (6)
informes de valorizacion presenté a la Entidad?? (Apéndice n.° 37 al 42), diversos documentos
adecuando sus actividades administrativas de tal forma que, parezca provenir de la ejecucion de
una obra publica, similar a los elaborados por Aida Araceli Guerrero Apolinario en su condicion
de “Residente”; tanto asi, que las conclusiones y recomendaciones coinciden plenamente, tanto en
la forma como en el contenido, conforme se aprecia en los siguientes textos:

CUADRON° 6
DETALLE QUE MUESTRA SIMILITUD EN AMBOS TEXTOS

Valorizacion de obra n.® 1: Del 1 al 31 de julio de 2022

Informe de supervisor n.® 1

Informe de residente n.° 1

()

4. Conclusiones y recomendaciones

'\/

4.1Conclusiones:

e Todo el personal es del lugar, brindando de
esta manera oportunidades de ingreso
terporal a los pobladores del sector.

o Laobra se viene ejecutando de acuerdo con
las partidas del presupuesto de obra, se ha
obtenido un avance fisico del 5.53%, al 31
de julio del 2022, considerando el avance
programado de 57.03%, se tiene un retraso
de acuerdo con el cronograma programado
de obra.

4.2 Recomendaciones:

e Se recomienda a la Municipalidad Distrital
de Acochaca, que la adquisicion de todos
los materiales y bienes requeridos, se deben
de atender de manera oportuna ya que se
afecta directamente al cronograma de
ejecucion del proyecto.

Se recomienda a la Municipalidad Distrital
de Acochaca que los pagos de valorizacién
se deben de hacer en un tiempo prudencial,
al personal, materiales y otros.

Las consultas realizadas por la residencia
ylo la Supervision deben absolverse en el
menor tiempo para evitar retrasos en la
gjecucion de Qbra”. (Lo resaltado y
subrayado es nuestro)

()

4. Conclusiones y recomendaciones
4.1Conclusiones:

e Todo el personal es del lugar, brindando de
esta manera oportunidades de ingreso
temporal a los pobladores del sector.

e La obra se viene ejecutando de acuerdo con
las partidas del presupuesto de obra, se ha
obtenido un avance fisico del 5.53%, al 31
de julio del 2022, considerando el avance
programado de 57.03%, se tiene un retraso
de acuerdo con el cronograma programado
de obra.

4.2 Recomendaciones:

e Se recomienda a la Municipalidad Distrital
de Acochaca, que la adquisicion de todos
los materiales y bienes requeridos, se deben
de atender de manera oportuna ya que se
afecta directamente al cronograma de
gjecucion del proyecto.

Se recomienda a la Municipalidad Distrital
de Acochaca que los pagos de valorizacién
se deben de hacer en un tiempo prudencial,
al personal, materiales y otros.

e Las consultas realizadas por la residencia
y/o la Supervisién deben absolverse en el
menor tiempo para evitar retrasos en la
ejecucion de QObra”. (Lo resaltado y
subrayado es nuestro)

——

23 Julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022,

Fuente: Informe n.” 020D-2022-MDA/JCCQ y Carta n.® 020D-2022-MDA/AAGA ambos de 4 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.
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Como se aprecia en el cuadro, tanto el “Supervisor’ como la “Residente” arribaron a las mismas
conclusiones y recomendaciones, al punto que, las redacciones resultan idénticas, incluyendo
incluso los mismos errores en el uso de mayusculas en las palabras “Obra” y “Supervision’,
entendiéndose que, el informe del “Supervisor” fue una copia del informe de la “Residente”.

En consecuencia, los documentos presentados por ambos, evidencian que fueron elaborados
Unicamente con la finalidad de justificar sus pagos, tanto asi que, adecuaron sus informes de tal
forma que parezca provenir de las labores de la ejecucion de una obra publica, teniendo pleno
conocimiento, que las actividades en el marco del “Proyecto” fueron de indole administrativo que no
requeria la participacién de un residente y supervisor de proyecto, cuya funcién esencial es
garantizar la ejecucion técnica de una obra publica, lo que confirma, el encubrimiento para utilizar
los recursos econémicos provenientes del "Canon minero” que les era prohibidos para ejecutarlos
en actividades administrativas.

Bajo dicho contexto, cabe advertir, que todos los informes de valorizacion presentados por Jaime
Clemente Calixto Quevedo, su condicién de “Supervisor’, muestran las mismas inconsistencias que
los informes presentados por Aida Guerrero Apolinario (ver la evaluacién realizada a la
documentacion presentada por la “Residente), asimismo, las firmas consignadas en los informes?
(Apéndice n.° 37 al 42) supuestamente realizadas por el “Supervisor’, presentan notorias
diferencias respecto de la firma registrada en la ficha de la RENIEC; siendo el caso mencionar, que
se observa una marcada similitud entre todas las firmas que figuran en dichas cartas, pero no con
la firma auténtica registrada en la RENIEC, conforme se aprecia en las imagenes siguientes:

IMAGENES N° 11
Firma consulta Reniec

-

Firma en la carta n.° 020D-2022-MDA/JCCQ de | Firma en la carta n.° 050A-2022-MDA/JCCQ de 2
4 de agosto de 2022 (valorizacion n.° 1) de setiembre de 2022 (valorizacion n.° 2)

heMieitS D PERY

2 VIR

d | Firma en la carta n.° 075A-2022-MDA/JCCQ de Firma en la carta n.° 099-2022-MDA/JCCQ de 3
4 3 de octubre de 2022 (valorizacion n.° 3) de noviembre de 2022 (valorizacion n.° 4)

24 Informe n.° 020D-2022-MDAWJCCAQ de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.® 37), Informe n.° 050A-2022-MDAJCCAQ de 2 de setiembrede 2022
(Apéndice n.° 38), Informe n.° 075A-2022-MDA/JCCQ de 3 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 39), Informe n.® 099-2022-MDA/JCCQ de 3 de
noviembre de 2022 (Apéndice n.° 40), Informe n.* 126-2022-MDA/JCCQ de 2 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 41), Informe n.® 157-2022-
MDAMJCCQ de 16 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 42).
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Firma en la carta n.° 126-2022-MDA/JCCQ de 2 | Firma en lacarta n.’ 157-2022-MDA/JCCQ de 16
de diciembre de 2022 (valorizacién n.° 5) de diciembre de 2022 (valorizacion n.° 6)

o

Fuente: Valarizaciones n.°s 1,2, 3,4, 5y 6.
Elaborado por: Comision auditora.

Respecto a las diferencias y similitudes de las firmas que se encuentran consignadas en los informes
de valorizacion presentados, la comision auditora solicité a Jaime Clemente Calixto Quevedo,
confirme la autenticidad de fas rlbricas contenidos en dichos documentos, para tal efecto, se le
remitio el oficio n.® 000087-2025-CG/QC2910 de 23 de abril de 2025 (Apéndice n.° 43), al correo
electronico jaimexca@amail.com; sin embargo, hasta la emision del presente, el referido no atendio
lo requerido.

' Pese alo citado anteriormente, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, mediante seis (6) informes? (Apéndice n.° 44) dirigidos a la Gerencia Municipal,
otorgd conformidad a las seis (6) valorizaciones presentadas por Jaime Clemente Calixto
Quevedo, supervisor del proyecto; no obstante, que presentaban incongruencias tanto en la forma
como en el fondo de sus contenidos, toda vez que, los adecuaron para parecer un informe técnico
provenientes de una ejecucion de una obra publica, incorporando valorizaciones, partidas
presupuestales, metrados ejecutados, movimientos de almacén, control de materiales, cuaderno de
obra y paneles fotograficos; pese a tener conocimiento que, las actividades desarrollados en el
marco del "Proyecto” fueron de indole administrativo, situacioén que evidencia su conocimiento de la

7 prohibicion del uso de los recursos provenientes de “Canon minero” para actividades administrativas

diferentes a proyectos de inversion.

En tal sentido, Lennin Joel Obregdn Séenz, gerente Municipal, a través de seis (6) memorandos
(Apéndice n.° 45) dirigidos a Cindy Daniela Mejia Lézaro, tesorera de la Entidad, autorizo el pago
por los servicios prestados por el supervisor del proyecto, lo que derivd, a que mediante
comprobantes de pago (Apéndice n.° 46) se desprenda recursos econdmicos hasta por
S/24 000,00 a favor de Jaime Clemente Calixto Quevedo, conforme se detalla a continuacion:

Cuadro en la pagina siguiente

% (Apéndice n. 44): Informe n.* 445-2022-MDA/GDUR-EAAB de 23 de agosto del 2022 (Valorizacion n.® 01), Informe n.” 5158-2022-MDA/GDUR-
EAAB de 29 de setiembre del 2022 (Valorizacién n.® 02), Informe n.° 545A-2022- MDA/GDUR-EAAB de 19 de octubre del 2022 (Valorizacion n.®
03), Informe n.* 575A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 15 de noviembre del 2022 (Valorizacion n.* 04), Informe n.° 610A-2022-MDA/GDUR-EAAB de
11 de diciembre del 2022 (Valorizacion n.* 05), Informe n.* 632-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de diciembre del 2022 (Valorizacion n.® 06).
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CUADRON°7
DETALLE DE LAS AUTORIZACIONES Y PAGOS A FAVOR DEL SUPERVISOR DEL
PROYECTO

Ne DOCUMENTO DE AURIZACION DE COMPROB. FECHA MES DE IMPORTE

PAGO DE PAGO DEL C/IP | LABORES S/
Memorandum n.° 613-2022-MDA/GM . 3680,00
1 de 23 de agosto de 2022. 586y 587 | 24/08/2022 | Julio 2022 320,00
Memorandum n.* 736C-2022-MDA/GM y Agosto 3680,00
2 de 30 de setiembre de 2022. 54y 55 20/09/2022 2022 320,00
Memorandum n.° 941-2022-MDA/GM Setiembre 3680,00
3 | de 22 de diciembre de 2022, 86| NAN2 | "o | 320,00
Memorandum n.° 940-2022-MDA/GM Octubre 3680,00
% | de 22 de diciembre de 2022. Gl s Iy 320,00
Memorandum n.° 847-2022-MDA/GM Noviembre 3680,00
5 de 22 de diciembre de 2022. 258 2111212022 de 2022 320,00
Memorandum n.” 842-2022-MDA/GM Diciembre 3680,00
6 | 4o 22 de diciembre de 2022. 259 | ANAN22 | g 02 320,00
TOTAL PAGO A FAVOR DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO 24 000,00

Fuente: Memorandum n.” 613, 736¢, 941, 940, 947 y 942-2022-MDA/GM y comprobantes de pago n.® 586, 587, 54, 55,
256, 257, 258 y 259
Elaberado por: Comision auditora.

Con relacion a lo expuesto, se advierte que, servidores de la Entidad, gestionaron la contratacion y
pagaron el monto de S/24 000,00, a favor de Jaime Calixto Queveda Clemente, supervisor del
Proyecto; pese a que, sus actividades se limitaron a fines administrativos, no desempefiando
ninguna funcién propia de un supervisor de obra; sin embargo, se utilizaron los recursos economicos
provenientes del "Canon minero” para sus pagos mensuales, sin considerar su uso exclusivo para
proyectos de inversion publica de impacto regional y local.

Servidores de la Entidad contrataron a terceros sin justificar la finalidad publica, a los mismos
que pagaron el monto total de $/146 500,00 sin la prestacion del servicio, utilizando los
recursos economicos del “Canon minero”, destinado al uso exclusivo para proyectos de
inversion.

Servidores de la Entidad contrataron los servicios, para la elaboracidn de diversos instrumentos de
gestion, tales como: directivas, planes, liquidaciones financieras, entre otros, sin la justificacion de
la necesidad publica; ademas, procedieron a pagar sin que, acrediten |a prestacion del servicio, por
el monto de S/146 500,00, utilizando los recursos econdmicos del “Canon minero”; pese a que, las
disposiciones legales establecen, el uso exclusivo de dichos recursos para la ejecucion de proyectos
de inversion de impacto regional y local, conforme se expone a continuacion:

1. Contratacion de los servicios de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, por $/49 500,00

De la revisién a la documentacidn que sustenta la ejecucion del “Proyecto”, se ha identificado
que, Edy Lopez Quevedo, Subgerente de Abastecimiento y Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente
Municipal, solicitaron la contratacién de servicios para la elaboracion de normas, liquidaciones
financieras, planes y resumen ejecutivo, contratacion que recayo en Yaqueline Ménica Trujillo
Rossi, afectando S/49 500,00 del presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”,
conforme se detalla a continuacion:

Auditeria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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’ CUADRON° 8 )
CONTRATACION DE SERVICIOS DE YAQUELINE MONICA TRUJILLO ROSSI
N° Servicio contratado M(t;r]\)to
1 Elaboracion de las normes sobre administracion, control y mantenimiento de 550000

vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca.

Elaborecion de liquidacion financiera de la obra “Creacion de la losa
2 | multideportiva en la comunidad de Santa Victoria del centro poblado de 6 000,00
Sapcha del distrito de Acochaca’.

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del servicio
3 | educativo del nivel inicial jardin escolarizado n.® 579, de lalocalidad de Colpa 6 000,00
del distrito de Acochaca’.

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del servicio de
4 | limpieza publica y creacion de infraestructura de disposicion final de residuos 6 000,00
s6lidos en el distrito de Acochaca’”.

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del puente de

5 | la via vecinal de Hornopampa, en la localidad de Cocha, distrito de 6 000,00
Acochaca".

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra "Mejoramiento y ampliacion

8 | delainfraestructura educativa de la |.E 86886 nivel primaria del caserio Ichic 6 000,00
ey, Chinlla del distrito de Acochaca".

NA TR 7 | Elaboracién del resumen ejecutivo de la programacion multianual 2023-2025. 6 000,00
8 | Elaboracion del Plan de Accion de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023. 8 000,00
Total 49 500,00

Fuente: Ordenes de servicios.
Elaborado por: Comision auditora.

Ahora bien, para mayor compresién de los hechos identificados en el proceso de contratacion
o de los ocho (8) servicios, se procede exponer de la siguiente forma:

- Elaboracion de las normas sobre administracién, control y mantenimiento de vehiculos
de la Municipalidad Distrital de Acochaca.

Edy Lopez Quevedo, Subgerente de Abastecimiento, mediante el informe n.® 167-2022-
MDA/ABAST/ELQ de 1 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), solicité a Lennin Joel Obregén
Séenz, gerente Municipal, la contratacion de un personal externo para la “Elaboracion de las
normas sobre administracion, control y mantenimiento de vehiculos de la Municipalidad Distrital

/ de Acochaca”; note que, solicitd la elaboracion de un instrumento de gestion; sin embargo,
Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal, en lugar de remitir el
requerimiento a la oficina de Planificacion y Presupuesto, en busca de factibilidad presupuestal
con la fuente de financiamiento permitida, mediante el memorandum n.® 523-2022-MDS/GM
de 2 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), lo derivo a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de viabilizar el requerimiento,
para su afectacion al presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

En lugar de observar y rechazar el requerimiento, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el proveido n.° 071 de 3 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 47), lo derivo a Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del proyecto;
en respuesta, en vez de observar el requerimiento, consignd el nombre del “Proyecto”, en la
referencia de la carta n.” 017-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47),
mediante el cual, lo derivd a Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, el
mismo que, mediante el informe n.° 017-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de 2022 (Apéndice
n.° 47), ratifico la afectacion del presupuesto del “Canon minero” y lo derivé a Edgar Alfredo
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Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, quien respaldé dicha
afectacion y el mismo dia, mediante el informe n.° 388-2022-MDA/GDUR-EAAB (Apéndice n.°
47), devolvié a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, solicitando la contratacion de
terceros para la elaboracion de las “Normas sobre administracion, control y mantenimiento de
vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca’, pese a tratarse, de la elaboracion de un
instrumento de gestion, no afecto al presupuesto del “Canon minero”.

Es asi que, contando con la aprobacion para afectar el presupuesto del “Canon minero”, Lennin
Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, mediante proveido n.° 801 de 3 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 47), solicitd a Edy Lopez Quevedo, Subgerente de Abastecimiento, contrate el
servicio para la elaboracion de las “Normas sobre administracion, control y mantenimiento
de vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca”; este, en lugar de observar el
requerimiento, y solicitar las cotizaciones que correspondian, emitio directamente la orden de
servicio n.° 267 de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), afavor de Yaqueline Mdnica Trujillo
Rossi, por S/5 500,00, consignando textualmente en dicha orden, afectar el presupuesto del
“Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

), YN Ahora bien, de la revision al expediente de contratacion del servicio efectuado por la comision
NGSURESS auditora, no consta ningln tipo de notificacion de la orden de servicio a Yaqueline Monica
Trujillo Rossi, para que ejecute la prestacion; sin embargo, se identifico, un documento sin
numero ni fecha (Apéndice n.° 47), suscrita por otra persona de nombre Yulisa Espinoza
Verde, quien se dirige a Lennin Joel Obregdn Saénz, gerente Municipal, e indicd presentar la
‘Normas sobre administracién, control y mantenimiento de vehiculos de la
Municipalidad Distrital de Acochaca”, segin se muestra el siguiente texto:

‘Me es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que la
suscrita viene realizando trabajo de consultoria “NORMAS SOBRE ADMINISTRACION,
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ACOCHACA”, en la entidad que usted labora. Para lo cual haqo llegar el trabajo
encomendado sequn los términos de referencia”

Situacién que denota una incongruencia sobre quien presté el servicio; motivo por el cual, se
comparé las rubricas de Yulisa Espinoza Verde, consignada en el documento que dice
presentar el entregable y la rdbrica consignada en la ficha del Registro Nacional de
Identificacién y Estado Civil — “RENIEC", resultando una diferencia notable entre ambas,
conforme se observa en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 12
/ ‘~\ Ribrica del escrito Ribrica consulta RENIEC

f =

i

ESPINOZA VERDE YULISA
DNI:

Fuente: Documento sin numero y consulta RENIEC.
Elaborado por: Comision auditora.
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Al respecto, las discrepancias expuestas, abre la posibilidad que, ninguna de ellas haya
elaborado la referida norma; mas aln, cuando no existe evidencias que acredite su
presentacion a la Entidad®; bajo dicho contexto, la comision auditora, mediante el oficio
n.® 000048-2025-CG/OC2910 de 5 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 47), solicitd a Yaqueline
Ménica Trujillo Rossi?’, el cargo del documento mediante el cual, presento a la Entidad, el
entregable solicitado mediante la orden de servicio n.® 267 de 3 de agosto de 2022 (Apéndice
n.° 47); sin embargo, hasta la emision del presente informe, no se obtuvo respuesta.

Pese aello, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, en lugar de observar el documento
sin numero ni fecha, supuestamente suscrito por Yulisa Espinoza Verde, mediante
memorandum n.® 534-2022-MDA/GM de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), otorgd
conformidad al servicio y lo derivé a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, quien el mismo dia, lo recepciond mediante el expediente n.® 382A
(Apéndice n.® 47), con veintiocho (28) folios, segun consta en el sello de recepcion; es decir
que, parte de los folios corresponderia al entregable; sin que, Yaqueline Monica Trujillo Rossi,
haya acreditado presentar la “Normas sobre administracion, control y mantenimiento de
vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca” a la Entidad, lo que refuerza la posibilidad,
que la referida “Norma" no habria sido elaborado por ella.

Tanto es asi que, de la blsqueda de documentos en la Gerencia Municipal, mediante “Acta de
recopilacién de documentacion n.® 04-2025-AC" de 18 de junio de 2025 (Apéndice n.° 47), la
comision auditora ubicé un (1) anillado denominado “Normas sobre administracion, control y
mantenimiento de vehiculos de la Municipalidad distrital de Acochaca” con veinticinco (25)
folios (Apéndice n.° 47), de cuya revision a los folios, no se advierte ninguna firma que,
acredite su autoria y otorgue valor legal a la referida norma.

Sin embargo, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, mediante el proveido n.® 092 de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), en lugar de
observar la conformidad de servicio, lo derivé a Aida Araceli Guerrero Apclinario, residente del
proyecto; por su parte, la citada residente, mediante la carta n.° 020A-2022-MDA/AAGA
emitida el mismo dia (Apéndice n.° 47), otorgo conformidad de pago del servicio en el marco
del Proyecto, y lo remitié a Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, quien
en el mismo dia, lo trasladé a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, a través del informe n.® 020A-2022-MDA/JCCQ (Apéndice n.° 47),
para el tramite correspondiente; este, mediante el informe n.® 399-2022-MDA/GDUR-EAAB de
4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), remitic a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente
Municipal, la conformidad de pago por el servicio supuestamente prestado por Yaqueline
Ménica Trujillo Rossi; pese, a la inexistencia de evidencias que acrediten la prestacion del
servicio.

Sin considerar, todo lo expuesto, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, a través del
memorandum n.° 627-2022-MDA/GM de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), autorizd a la
subgerencia de Tesoreria el pago del servicio; en atencion, emitio el comprobante de pago
n.°470 de 9 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 47), a favor de Yaqueline Monica Trujillo Rossi,

4 Segln se desprende, de |a revision efectuada al cuaderno de registro de mesa de partes de la Entidad (Apéndice n.° 63) y Gerencia Municipal
del afo 2022 (Apéndice n.® 64), donde no existen registros de presentacion de documentos por parte de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, que
acrediten la entrega del producto, ni alguna solicitud formal de pago por el servicio contratado, que permitan acrediter la efectiva prestacion del
servicio.

27 A través de su correo personal miruiillorossi@arnail.com
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por el importe de S/5 500,00, utilizando los recursos econdémicos del “Canon minero” en el
marco del "Proyecto’, importe que fue transferido a su cuenta interbancaria, segin la
“Constancia de pago - Transferencia a cuenta de terceros (CCl)" de la Entidad
(Apéndice n.° 47).

Note, el 3 de agosto de 2022, Edy Lopez Quevedo, subgerente de Abastecimiento, emiti la
orden de servicio n.° 0267 (Apéndice n.® 47) a favor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, y el
4 de agosto de 2022, otorgaron conformidad y autorizé el pago, pese que no hay evidencia
que, la “Normas sobre administracion, control y mantenimiento de vehiculos de la
Municipalidad Distrital de Acochaca” haya sido presentado a la Entidad; sin embargo, de la
busqueda se ubicd en el despacho del mismo gerente Municipal, sin las firmas, sin el oficio,
que acredite la autoria y la validez legal, para que se haya tramitado su conformidad y pago.

1

Elaboracion de cinco (5) liquidaciones financieras de obras

Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, mediante los informes n.°s 019, 020, 021, 022
y 023-2022-MDA/GM emitidos el § de agosto de 2022 (Apéndice n.° 48), en lugar de buscar
|la factibilidad presupuestal con la fuente de financiamiento permitida, requirié a Edgar Alfredo
Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, la contratacién de cinco
(6) liquidaciones financieras de obras, con la finalidad que se afecte el presupuesto del “Canon
minero” en el marco del “Proyecto”, para dicho fin, en los términos de referencia de las
contrataciones (Apéndice n.® 48), precisé lo siguiente: “Cumplir con el pedido por la Gerencia
’ Municipafl’, conforme se detalla a continuacion:

CUADRON° 9
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Finalidad publica

N Reguerimientos segin TDR

Contratacion de un personal externo para la elaboracion de
1 liquidacién financiera de la obra “Creacion de la losa multideportiva
en la comunidad de Santa Victoria del centro poblado de Sapcha del
distrito de Acochaca’.

Confratacion de un personal externo para la elaboracion de
9 liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del servicio
educativo del nivel inicial jardin escolarizado n.® 579, de la localidad
de Colpa del distrito de Acochaca’.

g Contratacion de un personal externo para la elaboracion de
3 liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del servicio de
limpieza plblica y creacion de infraestructura de disposicion final de
residuos solidos en el distrito de Acochaca’.

“CUMPLIR CON EL
PEDIDO  POR LA
GERENCIA MUNICIPAL"

"CUMPLIR CON EL
PEDIDO  POR LA
GERENCIA MUNICIPAL”

“CUMPLIR  CON EL
PEDIDO  POR LA
GERENCIA MUNICIPAL”

A Contratacion de un personal externo para la elaboracion de

liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del puente de la via
vecinal de Hornopampa, en la localidad de Cocha, distrito de
Acochaca’.

‘CUMPLIR CON EL
PEDIDO  POR LA
GERENCIA MUNICIPAL®

Contratacion de un personal externo para la elaboracion de
liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento y ampliacion de la
infraestructura educativa de la |.E 86886 nivel primaria del caserio
Ichic Chinlla del distrito de Acochaca’.

“‘CUMPLIR CON EL
PEDIDO  POR LA
GERENCIA MUNICIPAL"

Fuente: Informes n.°s 019, 020, 021, 022 y 023-2022-MDA/GM emitidos el 5 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

Como se puede advertir, en los cinco (5) requerimientos, Lennin Joel Obregdn Saenz, consignd
como finalidad publica “CUMPLIR CON EL PEDIDO POR LA GERENCIA MUNICIPAL', el cual
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no constituye una justificacion valida que satisfaga una finalidad publica, por carecer de
razones objetivas y verificables, conforme lo establece, el numeral 16.1 del articulo 16 del TUO
de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado® “El area usuaria requiere los bienes,
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de
justificar Ia finalidad ptblica de fa contratacién. {...)",

Pese a ello, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, mediante los proveidos n.°s 073A, 073B, 073C, 073D y 073E de 5 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 48), derivo los requerimientos a Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del
proyecto; en atencion a ello, la citada servidora, sin emitir observacion o recomendacion
alguna, mediante la carta n.® 020-2022-MDA/AAGA de 8 de agosto de 2022 (Apéndice n.°
48), los derivo a Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, consignando
expresamente en la referencia de la carta, la denominacion del proyecto: “Mejoramiento de
los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de
Acochaca’”.

Luego de elio, Jaime Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, mediante el informe
n.® 020A-2022-MDA/JCCQ de 8 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 48), también los derivo a
Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural; quien, en
el mismo dia, mediante el informe n.° 406-2022-MDA/GDUR-EAAB (Apéndice n.° 48),
devolvié a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, solicitando la contratacion de los
cinco (5) servicios de liquidacion financiera de obras.

Es asi que, el 11 de agosto de 2022, sin que, se advierta alguna disposicion para hacerlo, Edy
Lépez Quevedo, en su condicion de subgerente de Abastecimiento, emitid las ordenes de
servicio n.°¢ 274, 275, 276, 277 y 278 (Apéndice n.° 48), todas a favor de Yaqueline Monica
Trujillo Rossi, por el monto total de S/30 000,00, afectando el presupuesto del “Canon minero”
en el marco del "Proyecto”; asimismo, se advierte que, las cinco (5) ordenes de servicio no
fueron notificadas a Yaqueline Ménica Truijillo Rossi, a fin que inicie con la ejecucion de los
servicias; por lo que, de la revision a efectuada a los cuadernos de registro de mesa de partes
de la Entidad (Apéndice n.° 63) y Gerencia Municipal del 2022 (Apéndice n.° 64), no se
advierten, registros respecto a la presentacion de las cinco (5) liquidaciones financieras.

Bajo dicho contexto, la comision auditora, mediante el oficio n.* 000048-2025-CG/0C2910 de
5 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 48), solicitd a Yaqueline Monica Trujillo Rossi®, remita los
cargos de los documentos, mediante los cuales presentdé a la Entidad, las cinco (5)
liquidaciones financieras de obras; sin embargo, a la fecha de la emision del presente informe,
no se obtuvo respuesta; también, solicitd a la Entidad, nos informen respecto a la ejecucion de
las cinco (5) liquidaciones de obras; en atencion, mediante el informe n.° 0045-
2025/MDA/GDUR/LGCS de 7 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 48), el gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, informé que, las referidas liquidaciones no obran en
el acervo de la Entidad, conforme se muestra en el siguiente texto

28 Aprobado con Decreto Supremo n.” 082-2019-EF y sus modificatorias

2% Normativa que es aplicable a las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, de conformidad con lo
preceptuado en la Primera Disposicion Cemplementaria Final del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF, el cual establece que fz Ley de Contrataciones y su Reglamento son de aplicacion supletoria a
todas las contrataciones publicas que no se sujeten al dmbito de aplicacion de las citadas normas.

30 A través de su correo personal minjillores nzil.com
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1..)

Ejecucién y liquidacién de obras publicas:

Resultado de la busqueda: No se encontré la documentacion de la ejecucion de las
obras, asi como los documentos que acrediten la liquidacion de la obra que haya realizado
Yaqueline Ménica Trujillo Rossi,

3. Conclusiones:
Se ha realizado una busqueda exhaustiva de la informacion requerida en el Oficio N°
000025-2025-CG/0C2910, sin resultados pasitivos”. (El subrayado es agregado)

Anhora bien, de la revision a los documentos remitidos por la Entidad, respecto a las
liquidaciones de las cinco (5) obras en cuestion, se tiene lo siguiente:

- Respecto a la liquidacion de la obra: “Creacion de la losa multideportiva en la
comunidad de Santa Victoria, del centro poblado de Sapcha, del distrito de Acochaca,
provincia de Asuncion, departamento de Ancash”.

Mediante oficio n.° 259-2025-MDA/A de 4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 48), el Titular
de la Entidad, remitié el informe n.° 100-2020-MDA/GDUR-RAEL de 6 marzo de 2020
(Apéndice n.° 48), emitido por el entonces gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, con el cual solicitd la aprobacion de la “Liquidacion técnica y financiera de la citada
obra"; es mas, como resultado de la solicitud, emitieron la Resolucion de Gerencia n.° 028-
2020-MDA/GM de 6 de marzo de 2020 (Apéndice n.° 48), aprobando la liquidacion de la
referida obra, y autorizaron la develucion de la retencion de fiel cumplimiento, conforme se
muestra a continuacion:

“SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR: La Liquidacion Técnica del Contrato N° 004-
MDA/GM de fecha 12 de septiembre del 2019 de la obra “Creacién de Losa
Multideportiva en la Comunidad de Santa Victoria, del Centro Poblado de
Sapcha, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion — Departamento de
Ancash”{(...)

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al érea de Tesoreria hacer la devolucion de
la retencion de fiel cumplimiento, por el monto total de S/. 45,050.38 (...)".

Note, la fecha de la aprobacion de la liquidacion fue, el 6 de marzo de 2020; es decir, la citada
obra, ya contaba con la liquidacion técnica y financiera; es mas, también ya se habia
ejecutado la devolucién de la garantia; sin embargo, los citados servidores de la Entidad,
nuevamente tramitaron la liquidacion financiera, conllevando a transferir S/6 000,00 a favor
de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco
del “Proyecto” por un servicio que, la Entidad no necesitaba.

Respecto a la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial - jardin
escolarizado n.® 579, de la localidad de Colpa del distrito de Acochaca, provincia de
Asuncién, departamento de Ancash”,

De la revision a los documentos sustentantes del comprobante pago n.© 548 de 17 de agosto
de 2022 (Apéndice n.° 48), se ha identificado el informe n.° 061A-2019-MDA/GDUR-RAEL
de 16 de setiembre 2019 (Apéndice n.° 48), emitido por el entonces gerente de
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Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con el cual solicité la aprobacion de la “Liquidacion
técnica y financiera de la citada obra”; es més, como resultado de la solicitud, emitieron la
Resolucion de Gerencia n.° 118-2019-MDA/GM de 20 de setiembre de 2019 (Apéndice n.°
48), aprobando la liquidacion de la referida obra, y autorizaron la devolucion de la retencion
de fiel cumplimiento, conforme se muestra a continuacion:

“SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR: La Liquidacion del Contrato de Ejecucion de
Obra N° 001-MDA/GM: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial -
Jardin Escolarizado N° 579, de la Localidad de Colpa del Distrito de Acochaca,
Provincia de Asuncién - Departamento de Ancash” |...)

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al érea de Tesoreria hacer la devolucion del
monto de S/. 35,826.61 (...) correspondiente al 10% del monto total del contrato de
obra, retenido por la Entidad como garantia de fiel cumplimiento”.

» Nuevamente, note, la fecha de la aprobacion de la liquidacion fue, el 20 de setiembre de
> 2019; es decir, la citada obra, ya contaba con la liquidacion técnica y financiera; es mas,
o j tambien ya se habia ejecutado la devolucion de |a garantia; sin embargo, los citados
PRASU servidores de la Entidad, nuevamente tramitaron la liquidacion financiera, conllevando a
transferir S/6 000,00 mas a favor de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, afectando el
presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto” por un servicio que, la Entidad
no necesitaba.

Respecto a la liquidacion de la obra: “Mejoramiento del servicio de limpieza ptiblica y
creacion de infraestructura de disposicion final de residuos sélidos en el distrito de
Acochaca, provincia de Asuncion, departamento de Ancash’.

Mediante oficio n.” 259-2025-MDA/A de 4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 48), el Titular

de la Entidad, remiti6 el informe n.® 321-2022-MDA/GDUR-RAEL de 12 de julio de 2022

(Apéndice n.° 48), emitido por el entonces gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y

Rural, mediante el cual otorgd conformidad y solicitd a Lennin Joel Obregon Saenz, en su

condicion de gerente Municipal, el pago de S/3 500,00 al consultor de nombre Juan Wilder

Rashta Patricio, por el servicio de liquidacién técnica y financiera de la citada obra; es més,

mediante el memorandum n.° 444-2022-MDA/GM de 14 de julio de 2022 (Apéndice n.° 48),

) el mismo Lennin Joel Obregdn Séaenz, en su condicion de gerente Municipal, autorizé el pago
por los servicios de liquidacion de la citada obra y lo aprobd mediante Resolucion Gerencial

n.° 081-2022-MDA/GM de 18 de julio de 2022 (Apéndice n.° 48), llegando a autorizar Ia

N devolucion de la garantia de fiel cumplimiento, conforme se muestra en los siguientes textos:

“SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la liquidacion técnica y financiera de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICO Y CREACION DE
INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, liquidacién que asciende a la suma de S/, 323,985.33(...)
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al érea de Tesoreria hacer la devolucion del
monto de S/. 35,826.67 (...) correspondiente al 10% del monto total del contrato de
obra, retenido por la Entidad como garantia de fiel cumplimiento”.

Note, la fecha de la aprobacion de la liquidacion fue, el 18 de marzo de 2022; es decir, la
citada obra, ya contaba con la liquidacion técnica y financiera; es mas, también ya se habia
ejecutado la devolucion de la garantia; sin embargo, el mismo Lennin Joel Obregon Saenz,
en su condicién de gerente Municipal, nuevamente tramité la liquidacion financiera,
conlievando a trasferir S/6 000,00 més a favor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, afectando
el presupuesto del "Canon minero” en el marce del “Proyecto” por un servicio que, la Entidad
no necesitaba.

Respecto a la liquidacion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura
educativa de la Institucion Educativa n.° 86886 nivel primaria del caserio de Ichic
Chinlia, del distrito de Acochaca, provincia de Asuncion, departamento de Ancash’,

Mediante oficio n.® 269-2025-MDA/A de 4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 48), el Titular
de la Entidad, remitié el informe n.® 071-2022-MDA/GDUR-RAEL de 2 de marzo de 2022
Py (Apéndice n.° 48), mediante el cual, el entonces gerente de Infraestructura, Desarrollo
g Urbano y Rural solicitd a Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, la aprobacion de la
liquidacion técnica y financiera de la citada obra; es mas, mediante Resolucion Gerencial n.°
040-2022-MDA/GM de 12 de abril de 2022 (Apéndice n.° 48), el mismo Lennin Joel Obregén
Séenz, gerente Municipal, aprobd la liquidacion técnica y financiera de la citada obra y
autorizo la devolucion de la retencion de fiel cumplimiento, conforme al siguiente detalle:

“SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR: La Liquidacion del Contrato de Ejecucién de
Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la |.E N° 86886 - Nivel
Primaria de Provincia de Asuncién - Departamento de Ancash” (...)

ARTICULO SEGUNDO - AUTORIZAR: al area de Tesoreria hacer la devolucion del
monto S/63,054.06 (...) correspondiente al 10% del monto total del contrato de obra,
retenido por la Entidad como garantia de fiel cumplimiento”.

Note, la fecha de la aprobacion de la liquidacion fue, el 12 de abril de 2022; es decir, la citada
obra, ya contaba con la liquidacion técnica y financiera; es mas, también ya se habia
ejecutado la devolucion de la garantia; sin embargo, el mismo Lennin Joel Obregén Saenz,
en su condicion de gerente Municipal, nuevamente tramitd la liquidacion financiera,
conllevando a transferir S/6 000,00 més a favor de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, afectando
el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto” por un servicio que, la Entidad
no necesitapa.

[

Respecto a la liquidacion de la obra: “Mejoramiento del puente de la via vecinal de
Hornopampa, en la localidad de Cocha, del distrito de Acochaca, provincia de
Asuncion, departamento de Ancash’.

\ Mediante oficio n.° 259-2025-MDA/A de 4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 48), el Titular
de la Entidad, remitié el informe n.® 004-2022-GMYL de 14 de noviembre de 2022 (Apéndice
n.° 48), suscrito por Gavy Madonna Yzaguirre Leocadio (consultora), a través del cual,
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presento a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, la liquidacion técnica y financiera
de la citada obra; asimismo, se ubicé el informe n.° 611-2022-MDA/GDUR-EAAB de 14 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 48), suscrito por Edgar Alejandro Agurto Basurto, gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el cual, remitio a Lennin Joel Obregon
Saenz, gerente Municipal, la aprobacién de dicha liquidacion, manifestando principalmente
o siguiente:

“V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
1.La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, después de una
revision correspondiente, da su APROBACION respectiva al presente
expediente de liquidacion técnica y financiera de obra: “MEJORAMIENTO
DEL PUENTE DE LA VIA VECINAL DE HORNOPAMPA ~ COCHA, EN LA
LOCALIDAD DE COCHA - DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE
ASUNCION - ANCASH”.

2.La Gerencia de Infraestructura, Desarrolio Urbano y Rural, después de
realizar el analisis correspondiente con el cuadro del saldo financiero, aprueba
el saldo a ser devuelto a la Municipalidad Distrital de Acochaca el monto de S/.
14,588.75(...)"

Note, el 14 de noviembre de 2022, Gavy Madonna Yzaguirre Leocadio, presentd a Lennin
Joel Obregon Saenz, la liquidacion de la citada obra, quien lo recepciond mediante el
expediente n.° 873 (Apéndice n.° 48), con quinientos ochenta y cuatro (584) folios mas un
CD, lo cual evidencia la presentacion a la Entidad; es més, también se advierte que, la citada
liquidacion fue aprobada mediante informe n.° 611-2022-MDA/GDUR-EAAB de 14 de
diciembre de 2022 (Apéndice n.° 48), por Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; a diferencia del comprobante de pago n.” 551 de
. 17 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 48), mediante el cual, pagaron a Yaqueline Ménica
Trujillo Rossi S/6 000,00, por la misma liquidacion de la citada obra; sin embargo, no se advierte
documento alguno que, muestre dicha prestacion de servicio, encontrandose como (nica
evidencia el mismo comprobante de pago, suscrito por Lennin Joel Obregon Saenz, en su
condicion de gerente Municipal.

De lo expuesto, se advierte que, Yaqueline Monica Trujillo Rossi, no elabord las cinco (5)
liquidaciones financieras de obra; toda vez que, se ha acreditado con suficientes evidencias
que, cuatro (4) liquidaciones se realizaron con antelacion a la orden de servicio de Yaqueline
Monica Truijillo Rossi, y la Gltima liquidacion, se ejecuté posteriormente a la contratacién y pago
a favor de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, sin la existencia de documentos que sustenten la
prestacion del servicio; por ende, en la Entidad no emitié documentacién de otorgamiento
de conformidad de los servicios, situacion que se corrobord tras la revision del acervo
documentario de la Entidad®",

Pese a ello, Lennin Joel Obregon Saenz, en su condicion de gerente Municipal y responsable
de la administracion de los fondos publicos de la Entidad®, reconocié la obligacién de pago de

31 Archivos de informe emitidos de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural del afio 2022 (en los cuales se aprecia los
otorgamientos de conformidad de los bienes y senvicios relacionado al proyecto), asi como, los archivos de memorandums emitidos por la Gerencia
Municipal (en donde se aprecian las autorizaciones de pago).

32 5egun lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.® 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, que
sefiala: "Son responsables de la administracion de los fondes publicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 quienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Piblico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales”. (El subrayado es agregado)
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los servicios, autorizando con su codigo de usuario: RU37707, mediante el registro de la fase
de devengado de los expedientes SIAF n.°s 455, 456, 457, 458 y 459, segun se desprende,
del oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025 (Apéndice n.° 48), emitida por la
Direccion General del Tesoro Pablico del Ministerio de Economia y Finanzas?®; pese que, tenia

pleno conocimiento que Yaqueline Monica Trujillo Rossi, no habia prestado los servicios de
liquidacion financiera de las cinco (5) obras.

Con este proceder, inobservd lo dispuesto en el inciso b) del articulo 13 de [a Directiva de
Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-
77.15 y sus modificatorias, el cual indica que el director general de Administracién, o quien
haga sus veces, debe asegurar, antes de autorizar el devengado, la oportuna y adecuada
elaboracidn de la documentacion necesaria para proceder al pago de las obligaciones,
conforme se sefala:

o)

13.1 La autorizacion de los devengados es competencia del Director General de
A Administracién o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada
e\ esta facultad de manera expresa.

, 13.2 El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:
()
b) Asequrar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al pago de las obligaciones.
(...)” (El subrayado es agregado)

Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
n.° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria’, el cual precisa, que el
devengado se formaliza Unicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
verificado su efectiva prestacion, segin se detalla a continuacion:

1)

17.2 El Devenaado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de la
existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
formalizado y registrado, se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segun corresponda:

(...)

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

(...)" (El subrayado es agregado)

Pese a lo anterior, Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, permitid que se efectue el
pago por un monto total de S/30 000,00, a favor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, mediante
la transferencia de dinero realizada a su cuenta interbancaria, segin la “Constancia de pago —
Transferencia a cuenta de tercero (CCI)" de la Entidad (Apéndice n.° 48), asi como, de la
emision de los comprobantes de pago n.°s547, 548, 549, 550 y 551 emitidos el 17 de agosto
de 2022 (Apéndice n.° 48), suscritos por el mismo, afectando el presupuesto “Canon minero”
en el marco del “Proyecto”, no obstante que, no presentd documentos sustentatorios que
acrediten la prestacion de los servicios, como la presentacion y recepcion de las liquidaciones

32 En virtud al oficio n.” 000105-2025-CG/OC2910 de 20 de mayo de 2025, mediante el cual el OCI salicite al Ministerio de Economia y Finanzas,
nos proporcione informacion de los responsables y/o usuarios que realizaron el registro y autorizacion de las operaciones SIAF en las fases de
comprometido, devengado y girado de expedientes SIAF.
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financieras de obras; ademas, no se emitieron documentacién de las conformidades, las
autorizaciones de pago, entre otros documentos necesarios que justifiquen el pago efectuado.

- Elaboracion del resumen ejecutivo de la programacion multianual 2023-2025 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca.

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de jefe de la oficina de Planificacion y
Presupuesto, mediante el informe n.° 199A-2022-MDA/RVGT/UPP de 16 de agosto de 2022
(Apéndice n.® 49), solicitd a Lennin Joel Obregdn Séenz, gerente Municipal, la contratacion
de un personal para la elaboracion del “Resumen ejecutivo de la programacion multianual
2023-2025", sin precisar en los términos de referencia (Apéndice n.° 49), la finalidad piblica,
consignando como objetivo del servicio la elaboracion de la misma programacion multianual.

Sin embargo, Lennin Joel Obregén Saenz, en su condicion de gerente Municipal, en lugar de
observar los términos de referencia, o en su defecto derivarlo a la subgerencia de
Abastecimiento, érgano encargado de las contrataciones de la Entidad, mediante proveido

. "‘l.j \ n.° 817 de 25 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 49), lo derivo a Edgar Alfredo Agurto Basurto,
2 gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, pese a la naturaleza administrativa del
7 requerimiento, a fin que se realice la afectacion del presupuesto con los recursos del “Canon

minero” en el marco del proyecto; el citado servidor, en lugar de observar el requerimiento,
mediante el proveido n.® 095 de 25 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 49), lo derivd a Aida
Araceli Guerrero Apolinario, residente del “Proyecto” solicitando su tramite; es decir, para que
se afecte al presupuesto del “Canon minero”.

El residente, en lugar de observar, la naturaleza administrativa del requerimiento, mediante
carta n.® 024A-2022-MDA/AAGA de 31 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 49), lo derivo a Jaime
Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto; pese a ello, en el mismo dia, mediante el
informe n.° 024A-2022-MDA/JCCQ (Apéndice n.° 49), consigné expresamente la
denominacion del “Proyecto” en el citado documento, y lo devolvié a Edgar Alfredo Agurto
Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante el informe
n.° 460-2022-MDA/GDUR-EAAB de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 49), solicit6 a
Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la contratacion del servicio para la elaboracion
del "Resumen ejecutivo de la programacion multianual 2023-2025".

[ Es de precisar que, no se ubict en el expediente de contratacion, la disposicién a la
Subgerencia de Abastecimiento para la contratacion de los servicios; sin embargo, Robinson
Valentin Galindo Toledo, en su condicién de subgerente de Abastecimiento, el mismo, quien
9 previamente habia requerido la contratacion de dicho servicio en su condicion de area usuaria
(Jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto), emiti6 Ia orden de servicio n.° 302 de 7 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 49), a favor de Yaqueline Monica Trujillo Rossi, por el monto

de S/6 000,00, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Ahora bien, respecto a la prestacion del servicio, no se ha identificado documento alguno que
. acredite la presentacion del "Resumen ejecutivo de la programacién multianual 2023-2025" a
la Entidad, tampoco se ha identificado los documentos que acrediten la conformidad del
servicio, las autorizaciones de pago, entre otros; y de la revision efectuada a los cuadernos de
mesa de partes de la Entidad (Apéndice n.° 63) y la Gerencia Municipal (Apéndice n.° 64),
no existen registros que muestren haber sido recibidos; es mas, no se ha ubicado el citado
entregable, pese a haberse efectuado la recopilacion de documentos mediante actas.
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Bajo dicho contexto, el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Asuncion, mediante el oficio n.” 000048-2025-CG/OC2910 de 5 de marzo de 2025 (Apéndice
n.° 49), salicitd a Yaqueline Monica Trujillo Rossi®, entre otra informacion, remita el documento
mediante el cual presentd a la Entidad, el entregable; sin embargo, a la fecha de la
presentacion del presente informe, no se obtuvo respuesta; posibilitando inferir que, la
prestacion del servicié no se ejecuto.

Sin embargo, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal y responsable
de la administracién de los fondas publicos de la Entidad®, reconocio la obligacion y pago del
servicio, autorizando a través de su codigo de usuario: RU37707, el registro de la fase de
devengado y girado del expediente SIAF n.° 521, informacion remitida por la Direccion General
del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, mediante oficio n.® 1708-2025-
EF/52.06 de 10 de junio de 2025 (Apéndice n.° 49); conducta que inobservo lo dispuesto en
el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de Tesoreria n.® 001-2007-EF/77.15, aprobada
mediante Resolucion Directoral n.? 002-2007-EF-77.15 y sus modificatorias, el cual indica que
el director general de Administracion, o quien haga sus veces, debe asegurar, antes de
autorizar el devengado, la oportuna y adecuada elaboracién de la documentacion necesaria
i/ para proceder al pago de las obligaciones, conforme se sefiala:

1(3.1) La autorizacion de los devengados es competencia del director general de

Administracion o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta

facultad de manera expresa.

13.2 El director general de Administracién o quien haga sus veces debe:

(..)

b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacién necesaria para

que se proceda al pago de las obligaciones.

(...)." (El subrayado es agregado)

Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
n.° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria”, el cual precisa, que el
devengado se formaliza Unicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
verificado su efectiva prestacion, segun se detalla a continuacion:

“

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de la
existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segtin corresponda:

()

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

(...)". (El subrayado es agregado)

En tal sentido, Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, permitié que se efectue el pago
por un monto total de S/6 000,00, a favor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, mediante la

34 A través de su correo personal miuilloressi@armail.com
35 Segtin lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.® 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, que
sefiala: “Son responsables de [a administracidn de los fondos publicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,

o guienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecuforas del Presupuesto del Sector Pablico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales”. (El subrayado es agregado)
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transferencia de dinero realizada a su cuenta interbancaria, segun la “Constancia de pago —
Transferencia a cuenta de tercero (CCl)" de la Entidad (Apéndice n.° 49), asi como, de la
emision del comprobante de pago n.° 12-2022 de 19 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 49),
pago realizado con los recursos provenientes del canon minero; no obstante que, la citada no
presenté documentos sustentatorios que acrediten la prestacion del servicio; ademas, que no
se emitid documentacion de la conformidad del servicio, autorizacion de pago, entre otros
documentos necesarios que justifiquen el pago efectuado.

Elaboracion del Plan de Accion de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023

De Ia revision a la documentacion remitida por la Entidad, se advierte que, Ever Viadimir Amez
Tacuche, en su condicidn de secretario técnico del comité distrital de seguridad ciudadana -
CODISEC, mediante hoja de requerimiento de 25 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 50), habria
solicitado a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la contratacion de un personal para
la elaboracion del “Plan de Accién de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023"; sin embargo,
de la comparacion a las rubricas consignadas en el requerimiento y Registro Nacional de
|dentificacion y Estado Civil = RENIEC, no guardan similitud; motivo por el cual, la comision
: auditora, mediante “Acta de informacion testimonial n.° 02-2025-AC" de 1 de octubre de 2025
o (Apéndice n.° 50), recopil6 informacion testimonial de Ever Viadimir Amez Tacuche, quien
N negd haber realizado el requerimiento, conforme se detalla:

“Teniendo a la vista el requerimiento para la elaboracién del plan de accion de seguridad
ciudadana del aio 2023, del 25 de agosto del mismo afio, el sefior Ever Viadimir Amez
Tacuche sefiala que no realizé el requerimiento y que la firma consignada en dicho
requerimiento. no corresponde al suscrito, ademas precisa, que no coincide la ribrica
con lo consignado en su_Documento Nacional de Identificacion”™ se muestra la
comparacion de las rubricas:

IMAGEN N° 13
Rubrica del requerimiento Rubrica consulta RENIEC

Fuente: Requerimiento y consulta RENIEC.

L Elaborado por: Comision auditora.
/) Pese a lo advertido, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal, en
/ lugar de remitir el a la oficina de Planificacion y Presupuesto, en busca de factibilidad

presupuestal, para aceptar o denegar el requerimiento, mediante el proveido n.® 828 de 31 de
agosto de 2022 (Apéndice n.° 50), lo derivé a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de afectar el presupuesto del “Canon
minero” en el marco del “Proyecto”; este, en lugar de observar la naturaleza administrativa del
requerimiento, mediante el proveido n.° 096 de 31 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 50),
traslado el requerimiento a Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del proyecto; quien
mediante carta n.° 042-2022-MDA/AAGA de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 50), que
consignoé expresamente en la referencia la denominacion del “Proyecto”, lo remitié a Jaime
Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto.
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Este, en lugar de verificar y observar, cumpliendo el rol de supervisor de proyecto, mediante el
informe n.” 043-2022-MDA/JCCQ de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 50), devolvio el
requerimiento a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y
Rural, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”, quien mediante
el informe n.° 459-2022-MDA/GDUR-EAAB de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 50),
solicito a Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, la contratacion del servicio para la
elaboracion del “Plan de Accién de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023,

Es de precisar que, no existe la disposicion a la Subgerencia de Abastecimiento para el tramite

de la contratacion del servicio; no obstante, Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion

de subgerente de Abastecimiento, emiti6 la orden de servicio n.° 306 de 8 de setiembre de

2022 (Apéndice n.° 50), afavor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, por el monto de $/8 000,00

afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”; de igual forma,

tampoco existe los documentos que acreditan la presentacion del entregable, el otorgamiento

de conformidad, los tramites de pago, entre otros documentos que corresponden; sin embargo,

S se efectud el pago mediante comprabante de pago n.°11-2022 de 14 de setiembre de 2022

~\- (Apéndice n.° 50), por $/8 000,00 & favor de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, pese que, los
mismos servidores precisaron en los términos de referencia lo siguiente:

1)

La entidad debe realizar los pagos por las contraprestaciones pactadas a favor del
profesional contratado por concepto de los servicios de un profesional (...) elaboracion del

Plan de Accién de Seguridad Ciudadana (...), en forma y oportunidad (Pago con recibo

por honorarios), dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion
mediante presentacion de:

a) Recibo por honorarios.
i b) Capia de contrato.
¢) Informe Narrativo.
{...)". (El subrayado es agregado)

Bajo dicho contexto, el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
Asuncion, mediante oficio n.® 000048-2025-CG/0C2910 de 5 de marzo de 2025 (Apéndice
n.° 50), solicité a Yaqueline Monica Trujillo Rossi%, el documento con el cual presento a la
Entidad el entregable (Plan de accién de seguridad ciudadana del afio 2023); sin embargo, a
la emision del presente informe, no se obtuvo respuesta; es asi que, mediante “Acta de
recopilacion de documentacion n.® 04-2025-AC" de 18 de junio de 2025 (Apéndice n.° 50), la
comision auditora ubico en la Gerencia Municipal, un (1) anillado de 60 folios que en su portada
dice “Plan de accion de seguridad ciudadana del 2023 del distrito de Acochaca” (Apéndice n.°
50), cuyos folios no se encuentran suscritos, de tal forma que acredite su autoria y valor legal
| para la Entidad.

Motivo por el cual, la comisién auditora, mediante “Acta de informacion testimonial n.® 02-2025-
AC" de 1 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 50), recopild informacion testimonial de Ever
Vladimir Amez Tacuche, en su condicién de area usuaria, por haber desempefiado el cargo de
secretario técnico del CODISEC en el periodo 2019 - 2022; quien, en respuesta a las
preguntas, preciso lo siguiente:

1..)
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3. ¢ Usted requirié el servicio de elaboracion del Plan de Accion de Seguridad
Ciudadana del afio 2023, mediante requerimiento del 25 de agosto de 2022?
Teniendo a fa vista el requerimiento para la elaboracion del plan de accion de sequridad
ciudadana del afio 2023, del 25 de agosto del mismo afio, el sefior Ever Vladimir Amez
Tacuche sefiala que no realizé el requerimiento y que la firma consignada en dicho
requerimiento, no corresponde al suscrito, ademas precisa, que no coincide la ribrica con
lo consignado en su Documento Nacional de Identificacion (...)

4. ¢Usted conoce a Yaqueline Mobnica Trujillo Rossi, de ser el caso, tenia
conocimiento que se la contrato, para la prestacion del servicio de elaboracién del
Plan de Accién de Seguridad Ciudadana del aiio 2023?

El sefior Ever Vladimir Amez Tacuche, indica no conocerla, precisando que es Ja primera
vez que escucha ese nombre, y como consecuencia no tuve conocimiento que haya
prestado algtn servicio en la Municipalidad Distrital de Acochaca.

5. ¢ Usted otorgd conformidad al servicio de Plan de Seguridad Ciudadana del afio
2023, supuestamente elaborado por Yaqueline Ménica Trujillo Rossi?

El sefior Ever Vladimir Amez Tacuche, indica como area usuaria no otorgue ninguna
2\ conformidad al servicio.

= 6. ¢ Se elabord el Plan de Accién de Seguridad Ciudadana para el afio 2023, durante
' su periodo?
El sefior Ever Vladimir Amez Tacuche, indica que, durante el periodo de enero a diciembre
del afio 2022, no requirid la contratacion para la elaboracion del Plan de Accion de
Seguridad para el afio 2023.

7. Teniendo a la vista el anillado que dice ser el “Plan de Accion de Seguridad
Ciudadana del 2023 del Distrito de Acochaca”, indique si formé parte de sus
instrumentos de gestion.

El sefior Ever Vladimir Amez Tacuche, indica que, nunca tuvo a la vista dicho anillado”,

Como se aprecia, Ever Vladimir Amez Tacuche, exsecretario técnico del CODISEC, afirmé
que, no requirit el servicio de elaboracion del “Plan de Accién de Seguridad Ciudadana del afio
fiscal 2023", asimismo, precisé no conocer a Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, ademas de no
reconocer el anillado mostrado que, tiene en su portada el nombre del “Plan”, aunado a ello,
no existen registros en el cuaderno de mesa de partes que acrediten el ingreso del referido
“Plan”; en consecuencia, se abre Ia posibilidad que, Yaqueline Monica Trujillo Rossi no presté
el servicio.

Sin embargo, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal y responsable
de la administracion de los fondos publicos de la Entidad™, reconocié la obligacion y pago del
servicio, autorizando a través de su cédigo de usuario: RU37707, el registro de la fase de
devengado y girade del expediente SIAF n.° 520, informacion remitida por la Direccion General
del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas®*, mediante oficio n.° 1708-2025-
EF/52.06 de 10 de junio de 2025 (Apéndice n.° 50); conducta que inobservo lo dispuesto en

L Seglin lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.° 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, que
sefiala: “Son responsables de la administracion de los fondos publicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 quienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Publico y las que hagan sus veces, asi como en fos Pliegos
presupuestarios de los Gobiemos Locales”, (El subrayado es agregado)

38 En virtud al oficio n.° 000105-2025-CG/0C2910 de 20 de mayo de 2025, mediante el cual el OCI solicito al Ministerio de Economia y Finanzas,
nos proporcione informacion de los responsables y/o usuarios que realizaron el registro y autorizacion de las operaciones SIAF en las fases de
comprometido, devengado y girado de expedientes SIAF.
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el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de Tesoreria n.® 001-2007-EF/77.15, aprobada
mediante Resolucién Directoral n.° 002-2007-EF-77.15 y sus modificatorias, el cual indica que
el director general de Administracion, o quien haga sus veces, debe asegurar, antes de
autorizar el devengado, la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacién necesaria
para proceder al pago de las obligaciones, conforme se sefiala:

)

13.1 La autorizacién de los devengados es competencia del director general de
Administracion o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta
facultad de manera expresa.

13.2 El director general de Administracion o quien haga sus veces debe:

()

b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al pago de las obligaciones.

(...)" (El subrayado es agregado)

N Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
TGN n.° 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria’, el cual precisa, que el
1 devengado se formaliza Unicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
verificado su efectiva prestacion, segin se detalla a continuacion:

= )

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de la
existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segn corresponda:

()

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

(...)" (El subrayado es agregado)

En consecuencia, Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, se beneficid con S/49 500,00, provenientes
del presupuesto “Canon minero” en el marco del "Proyecto”, como resultado de los tramites
administrativos ejecutados por, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, Edgar Alfredo
Agurto Basurto, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Aida Araceli Guerrero Apolinario
‘Residente” y Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’, asi como, Robinson Valentin
Galindo Toledo y Edy Lopez Quevedo, en su condicion de subgerentes de Abastecimiento:

CUADRO N° 10
\l DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE YAQUELINE MONICA TRUJILLO
/ ROSSI
N° SIAF | N°CIP Fecha A favor de Importe
1 410 470 | 09/08/2022 | Yaqueline Ménica Trujillo Rossi | 5 500,00
2 455 547 | 17/08/2022 | Yaqueline Monica Trujillo Rossi | 6 000,00
3 456 548 | 17/08/2022 | Yaqueline Ménica Trujillo Rossi | 6 000,00
4 457 549 | 17/08/2022 | Yaqueline Ménica Trujillo Rossi | 6 000,00
5 458 550 | 17/08/2022 | Yaqueline Monica Trujillo Rossi | 6 000,00
6 459 551 | 17/08/2022 | Yaqueline Ménica Truijillo Rossi | 6 000,00
7 521 112-2022 | 19/09/2022 | Yaqueline Ménica Trujillo Rossi | 6 000,00
8 520 |11-2022 | 14/09/2022 | Yaqueline Monica Trujillo Rossi | 8 000,00
Total S/ 49 500,00

Fuente: Comprobante de pagos n.°s470, 547, 548, 549, 550, 551, 12-2022 y 11-2022.
Elaborado por: Comisién auditora.
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2. Contratacion de los servicios de Yulisa Espinoza Verde por $/26 500,00

Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal, mediante el informe n.® 017-
2022-MDA/GM de 1 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 51), y los informes n.°s 033,034 y 035-
2022-MDAJGM de 4 de octubre del mismo afio (Apéndice n.° 52), solicitd la contratacion de
cuatro (4) servicios de indole administrativa que, en lugar de remitir al area de Planificacion y
Presupuesto en busca de factibilidad presupuestal, y posteriormente canalizarlo mediante la
Subgerencia de Abastecimiento, 6rgano competente y responsable de la gestion de
contrataciones en la Entidad®, lo derivo a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, con la finalidad de afectar el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”,
pese que, los requerimientos fueron netamente administrativos y de gestion, conforme se
detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 11
DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS

Finalidad publica de los
términos de referencia

1 Lineamientos generales de la implementacion | “CUMPLIR CON EL PEDIDO POR
de control interno de la Unidad de Tesoreria. LA GERENCIA MUNICIPAL"
Revision de todos los actos administrativos y | “CUMPLIR CON EL PEDIDO POR

N° Detalle de los requerimientos

4 financieros del periodo 2019. LA GERENCIA MUNICIPAL”

3 Revision de todos los actos administrativos y | “CUMPLIR CON EL PEDIDO POR
financieros del periodo 2020. LA GERENCIA MUNICIPAL”

4 Revision de todos los actos administrativos y | “CUMPLIR CON EL PEDIDO POR
financieros del periodo 2021. LA GERENCIA MUNICIPAL"

Fuente: informe n.* 017-2022-MDA/GM de 1 de agosto de 2022, y los informes n."s 033,034 y 035-2022-
MDA/GM de 4 de octubre del mismo ano.
Elaborado por: Comision Auditora.

Es més, en los términos de referencia adjunto a los requerimientos, se advierte que, Lennin Joel
Obregon Sé&enz en su condicién de gerente Municipal, consigné como finalidad publica
"CUMPLIR CON EL PEDIDO POR LA GERENCIA MUNICIPAL"; situacion que afecta, el principio
de eficiencia y eficacia del proceso de contratacion del Estado; toda vez que, su requerimiento
debi6 orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad que repercutan
positivamente en las condiciones de vida de las personas, y no al mero cumplimiento de su
mismo pedido, conforme lo establece el inciso f) del articulo 2 del TUO de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado*; por lo tanto, debi6 de formular y justificar la contratacion publica,
en conformidad del numeral 16.1 del articulo 16 del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado*' que establecio lo siguiente: “El érea usuaria requiere los bienes,
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion, ademés de
justificar la finalidad publica de la contratacion. {...)".

39 Conforme al inciso c) del articulo 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala: “E£/ Organo Encargado de las
Contrataciones, que es el 6rgano o unidad organica que realiza las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la
gestion administrativa de los contratos”.

“ Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus modificatorias

¢! Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus modificatorias

42 Normativa que es aplicable a las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, de conformidad con lo
preceptuado en la Primera Disposicion Complementaria Final del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

aprobado con Decreto Supremo n.* 082-2019-EF, el cual establece que la Ley de Contrataciones y su Reglamento son de aplicacion supletoria a
todas las contrataciones publicas que no se sujeten al ambito de aplicacion de las citadas normas.
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De la misma forma, teniendo la oportunidad de rechazar los requerimientos, Edgar Alfredo Agurto
Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el proveido n.® 068 de
3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 51), y los proveidos n.°s 141,142 y 143 de 5 de octubre de
2022 (Apéndice n.° 52), los derivé a Aida Araceli Guerrero Apolinario “Residente’ para su
tramite; y en lugar de observar y rechazar los requerimientos al ver que eran de indole
administrativo y de gestion, mediante la carta n.® 020-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 51) y las cartas n.°s 080, 081 y 082-2022-MDA/AAGA de 10 de octubre del mismo
afio (Apéndice n.° 52), los remitio a Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’, consignando
expresamente en la referencia de las cuatro (4) cartas, la denominacion del proyecto:
*Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad
Distrital de Acochaca”, concretandose con ello, la intension del gerente Municipal.

También, en lugar de rechazar los requerimientos, Jaime Clemente Calixto Quevedo,
“Supervisor’, mediante el informe n.® 020-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de 2022 (Apéndice
n.° §1), y los informes n.°s 082,083 y 084-2022-MDA/JCCQ de 10 de octubre del mismo afio
(Apéndice n.° 52), los derivd a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infragstructura
Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante el informe n.® 400-2022-MDA/GDUR-EAAB de 4 de
agosto de 2022 (Apéndice n.® 51) y los informes n.”s 531, 532 y 533- 2022-MDA/GDUR-EAAB
emitidos el 11 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), devolvi6 a Lennin Joel Obregdn Saenz,
gerente Municipal, los requerimientos.

Ahora bien, contando con los requerimientos en el marco del “Proyecto” para afectar el
presupuesto del “Canon minero”, Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, los derivo a la
Subgerencia de Abastecimiento, quienes lejos de observar o rechazar, procedieron a emitir las
ordenes de servicio; en algunos casos, sin la indagacion de mercado que, les haya permitido
elegir la mejor propuesta®® y en otros, si bien es cierto que, se encontrd cotizaciones emitidos
supuestamente por proveedores, estos no cuentan con sellos o firmas que, evidencien o
acrediten haber sido recepcionados; no obstante, lo que si acreditan o evidencian en todas las
ordenes de servicios, es la afectacion al presupuesto del “Canon minero” en el marco del
“Proyecto”, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Imagen en la pagina siguiente

4 Informacion que se desprende, producto de la revision efectuada a todos el acervo documentario y los cuadernos de Ingresos a la Entidad y las
éreas pertinentes, constatandose que, no existe documentos o evidencias de las cotizaciones o cuadros comparativos de las propuestas.
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IMAGEN N° 14
DETALLE DE UNA ORDEN DE SERVICIO

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA

Indica afectar al
"Proyecto”

Indica afectar al
presupuesto del

e Canon y sobre
i e e e canon

Fuente: Orden de servicio n.® 0329 de 11 de octubre de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

Es asi que, Edy Lopez Quevedo y Robinson Valentin Galindo Toledo, ambos subgerentes de
Abastecimiento, emitieron las cuatro (4) ordenes de servicio a favor de Yulisa Espinoza Verde,
afectando el presupuesto del “Canon minero” por S/26 500,00 en el marco del proyecto,
conforme se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 13
REQUERIMIENTO EMITIDOS A FAVOR DE YULISA ESPINOZA VERDE
N° Ord;r: & servvcx:eCha Detalle del requerimiento Fte Fto Mosr;to Emm: eI?Viol;(ien de
Lineamientos generales de fa Edy Lopez
1 A 26% 03/08/2022 implementacion de control c 550000 Quevedo
| ( g inferno de la Unidad de | C2nO7 : (Subgerente de
' Tesoreria. Abastecimiento)
329 Revision de todos los actos
2 | (Apéndice | 11/10/2022 | administrativos y financieros | Canon 7000,00 Robinson Valentin
n.° 52) del periodo 2019. Galindo Toledo
330 Revision de todos los actos (Subgerente de
3 | (Apéndice | 11/10/2022 | administrativos y financieros [ Canon 7000,00 Abastecimiento)
n.° 52) del periodo 2020.
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N° Ord;r: 2 servnclgeCha Detalle del requerimiento Fte Fto Mosl;to Em't'géfv?criie" e
331 Revision de todos los actos
4 | (Apéndice | 11/10/2022 | administrativos y financieros | Canon 7 000,00
n.° 52) del periodo 2021.
Importe total de las ordenes de servicio 26 500,00

Fuente: Ordenes de servicios 268, 329, 330y 331.
Elaborado por: Comision Auditora.

Ahora bien, para mayor entendimiento de los hechos, se procede a exponer agrupando los
entregables solicitados a Yulisa Espinoza Verde: como primer punto a exponer seran los
‘Lineamientos generales de implementacion de control interno de |a unidad de Tesoreria”; y
segundo punto respecto a la “Revisién de todos los actos administrativos y financieros de los
periodos 2019, 2020 y 2021".

- Lineamientos generales de la implementacion de control interno de la Unidad de
Tesoreria

_ En merito a la orden de servicio n.® 268 de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 51), Yulisa
A Espinoza Verde, debi¢ presentar a la Entidad los ‘Lineamientos generales de la
3 implementacion de control interno de la Unidad de Tesoreria"; sin embargo, de la revision
efectuada a los cuaderno de registro de mesa de partes de la Entidad (Apéndice n.° 63) y de
la Gerencia Municipal del afio 2022 (Apéndice n.° 64), se advierte que, no existe registros que
acrediten la presentacion del producto solicitado por la subgerencia de Abastecimiento;
asimismo, no se advierte, la solicitud de pago por la prestacion del servicio solicitado.

Bajo dicho contexto, la comision auditora solicitd a la Entidad que, remita los “Lineamientos
generales de la implementacién de control interno de la Unidad de Tesoreria”; en atencion a
ello, mediante el informe n.® 14-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de 2025% (Apéndice n.°
51), el encargade de archivo de la Entidad, manifestd haber ubicado un (1) anillado que dice
en su caratula “Lineamientos Generales de la implementacion del control intero de la unidad
de tesoreria de la Municipalidad de Acochaca” (Apéndice n.° 51), precisando que, dicho
anillado, no cuenta con la recepcion que acredite su ingreso formal a la Entidad; asimismo,
indicaron haber realizado la trazabilidad del control de documentos en la diferentes areas, y
tampoco ubicaron registros que acredite su ingreso, conforme se muestra en los siguientes
textos:

(...) sobre el particular de la bisqueda correspondiente en el archivo central de la
Municipalidad Distrital de Acochaca se ubicd un leqajo anillado con una caratula que
menciona ‘LINEAMIENTOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL
INTERNO DE LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACOCHACA”
precisando que dicho legajo no cuenta con sello de recepcidn u otro gue acredite su
ingreso formal a la entidad ademas de carecer de vistos o firmas de los intervinientes

()

En tal sentido se realizé la bisqueda mediante trazabilidad del control de documentos
de las diferentes areas de la entidad no ubicandose ningtn ingreso de documentos del
referido lineamiento.

(...)" (El subrayado es agregado)

)

44 Adjunta al oficio n.” 00073-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 51), emitido por Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, en respuesta al OC.
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En tal sentido, se concluye, que Yulisa Espinoza Verde no presenté a la Entidad, el entregable
solicitado mediante la orden de servicio n.° 268 de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 51); no
obstante, la Entidad ubicd un anillado con el nombre del entregable solicitado, sin firmas que,
acredite su autoria; asimismo, no hay registro o sello que, acredite haber sido presentado por
un tercero y recibido por la Entidad, dando lugar a la posibilidad que, el documento se haya
elaborado dentro de la Entidad por los mismo servidores que laboraren en el periodo de julic a
diciembre del 2022, recordemos que fueron los Gltimos meses de la gestion 2019-2022.

Sin perjuicio de ello, la comision de control procedit a la revision del contenido del anillado
denominado “Lineamientos generales de la implementacion del control interno de la unidad de
tesoreria de la Municipalidad de Acochaca” (Apéndice n.° 51); como resultado se advierte,
entre muchas otras inconsistencias, una imagen de la estructura organizacional de la unidad
de Tesoreria que, dice ser de la Entidad, tal como se muestra en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 16
DETALLE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL (2022) DE LA
UNIDAD DE TESORERIA

Fuente: Oficio n.” 0073-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 Anillado “Lineamientos generales de la
implementacién del control interno de la Unidad de Tesoreria de Ja Municipalidad Distrital de Acochaca”
Elaborado por: Comision auditora.

Como se puede advertir en la imagen, la estructura organizacion de la unidad de tesoreria,
consigna cargos como; “Jefe de la unidad de Tesoreria” “Especialista de ingresos”,
‘Especialista en conciliaciones bancarias”, “Asistente administrativo”, “Auxiliar girador”,
“Asistente de Caja’, “Cajero 1" y “Cajero 2"; cargos que no se condicen con lo establecido en
el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Acochaca,
aprobado mediante la Ordenanza Municipal n.® 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019;
toda vez que, la Gerencia de Administracion y Finanzas, establece un tnico cargo denominado
“Subgerencia de Tesoreria”; note que, el citado ROF se encuentra vigente desde el 2019,

Ademas, en el folio veinte (20) del citado anillado, desarrolla las funciones especificas del
‘Asistente de caja’, en el numeral 13 indica la utilizacion de un sistema denominado
‘INTRASIG" y en el folio veintiocho (28) desarrolla las actividades que ejecuta el responsable
de la jefatura de Tesoreria, en ella sefiala la utilizacion de un sistema denominado “VISUAL

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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TRIBU", sistemas que no son de uso en la Entidad*s, conforme se muestra en la siguiente
imagen:

IMAGEN N° 17
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN EL ANILLADO

Fuente: Oficio n.” 0073-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 Anillado “Lineamientos generales de la
implementacion del control intemo de la Unidad de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Acochaca”
Elaborado por: Comision auditora.

En ese sentido, de corresponder el anillado, al entregable solicitado a Yulisa Espinoza Verde
por la subgerencia de Abastecimiento, al margen que no cuenta con firmas y sellos que,
=N acrediten su autoria, su presentacion y recepcion, su contenido no se ajusta a la realidad de la
e Entidad; por tanto, los “Lineamientos generales de la implementacién del control interno de la
unidad de tesoreria de la Municipalidad de Acochaca”; no representa un instrumento valido
para la gestion publica; por ende, no existe documentacién mediante el cual se otorgd la
conformidad al servicio, situacién que se corrobord tras la revision del acervo documentario de
la Entidad*e.

Sin embargo, Lennin Joel Obregén Saenz, en su condicion de gerente Municipal y responsable
de la administracion de los fondos piblicos de la Entidad*, en lugar de asegurar la adecuada
elaboracion de los documentos necesarios para proceder al pago de las obligaciones, autorizo
la fase de devengado y girado utilizando el usuario “RU37707”, segun la informacién remitida
mediante el oficio n.* 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025 (Apéndice n.° 51), por la
N / Direccion General del Tesoro Piblico del Ministerio de Economia y Finanzas*€: inobservado lo
dispuesto en el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15,
aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-77.15 y sus modificatorias:

1)

1 3.é El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:

()

% Informacién remitida mediante oficio n.® 297-2025-MADJA de 15 de octubre de 2025 (Apéndice n. 51).

6 Archivos de informe emitidos de la Gerencia de In fraestructura, Desarrollo Urbano y Rural del afio 2022 (en los cuales se aprecia los
otorgamientos de conformidad de los bienes y servicios relacionado al proyecto), asi como, los archivos de memorandums emitidos por la Gerencia
Municipal (en donde se aprecian las autorizaciones de pago).

47 Segun lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.® 1441, decrelo legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, que
seala: “Son responsables de la administracion de los fondos publicos. gl Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 guienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Publico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales”. (El subrayado es agregado)

48 En virtud al oficio n.® 000105-2025-CG/OC2910 de 20 de mayo de 2025, mediante el cual el OCI solicito al Ministerio de Economia y Finanzas,

nos proporcione informacién de los responsables y/o usuarios que realizaron el registro y autorizacion de las operaciones SIAF en las fases de
comprometido, devengado y girado de expedientes SIAF.
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b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al paqo de las obligaciones.
(...)” (El subrayado es agregado)

Asimismo, Lennin Joel Obregon Séenz, en su condicion de gerente Municipal, debid solicitar
la conformidad y verificar la prestacion de servicio antes de formalizar el devengado, conducta
que contraviene lo dispuesto en el 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo n.® 1441 “Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria’.

T

17.2 El Devengado reconoce una obligacién de pago previa acreditacién de la
exfstencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
formalizado y registrado, se formaliza cuando se otorqa la conformidad por parie del
area correspondiente v se registra en el SIAF-RP, lueqo de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segiin corresponda:

{)

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

(...)" (El subrayado es agregado)

Es asi que, inobservando las normativas establecidas para su correcto uso de los recursos
3/ econdmicos, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, permiti el pago de S/5 500,00,
' afavor de Yulisa Espinoza Verde, mediante comprobante de pago n.® 475 de 4 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 51), con SIAF n.° 412, lo cual se formaliz6 con la transferencia de dinero
realizada a su cuenta interbancaria, segln la “Constancia de pago — Transferencia a cuanta
de tercero (CCl)" (Apéndice n.° 51); pese a que no existe documentacion sobre el
otorgamiento de conformidad, en discordancia a lo establecido en el numeral 171.1 del articulo
171 "Del pago" del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018 -EF y sus modificatorias, que sefiala:

“La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios
en general y consultorias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. bajo responsabilidad del funcionario competente”. (El subrayado es
agregado)

[l

Revision de todos los actos administrativos y financieros de los periodos 2019, 2020 y
2021

Mediante los proveidos n.°s 960, 994 y 958 (Apéndice n.° 52), en virtud a los informes*?
emitidos por el gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, Lennin Joel Obregén
Saenz, gerente Municipal solicitd a la Subgerencia de Abastecimiento, la contratacion de
servicios para los servicios de revision de los actos administrativos y financieros de Ia
Municipalidad Distrital de Acochaca, correspondientes a los periodos 2019, 2022 y 2021; en
merito a ello, se advierte la existencia de tres (3) cotizaciones (Apéndice n.° 52) de Yulisa
Espinoza Verde, quien ofertd S/7 000,00, por cada servicio solicitado; dos (2) cotizaciones
(Apéndice n.° 52) de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, con ofertas de S/7 300,00, y una (1)
cotizacion (Apéndice n.° 52) de Anyela Andrea Ferrer Rosales, quien ofertd S/7 500,00 ; cabe
precisar que, ninguna de las cotizaciones cuenta con fecha, sello o rubricas de los supuestos

4 Informes n.°s 531,532 y 533 emitidos el 11 de octubre de 2022 por Edgar Alfredo Agurto Basurto, en su condicion de gerente de Infraestructura

Desarrollo Urbano y Rural solicitando la contratacion de especialista para la ravision de actos administrativos y financieros del periodo 2019, 2021
y 2022
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postores, ni existe evidencia documental que acrediten su recepcion por parte de la Entidad o
Subgerencia de Abastecimiento.

Pese a ello, Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de Subgerente de
Abastecimiento, emitio las ordenes de servicio n.° 329, 330 y 331 de 11 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 52), suscritas por Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, a favor de
Yulisa Espinoza Verde, con la finalidad que preste sus servicios en la revision de los actos
administrativos y financieros del periodo 2019,2020 y 2021, comprometiendo textualmente
afectar el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Ahora bien, el 18 de octubre de 2022, aproximadamente una semana después de emitida las
ordenes de servicio, Yulisa Espinoza Verde, mediante tres (3) documentos sin nimero ni fecha
(Apéndice n.° 52), presenté solicitudes de pago por los servicios prestado, para tal fin, adjunté
sus recibos por honorarios electronicos, nimero de cuenta corriente interbancaria, ficha del
Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y registro nacional de proveedores (RNP), dichos
documentos fueron recepcionados por la Gerencia Municipal, con los expedientes n.°s 2469,
2470 y 2471 (Apéndice n.° 52), cada uno conformado por siete (7) folios; en tal sentido, se
evidencia que, en ninguno de estos tres (3) documentos, la contratista presentd los productos
o correspondientes a la revision de los actos administrativos y financieros de los periodos 2019,
T 2020 y 2021.

Pese a ello, Lennin Joel Obregon Séenz, gerente Municipal, mediante las conformidades de
servicios n.° 106, 107 y 108-2022/MDA/GM de 19 octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), dirigidos
a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, otorgd
conformidad a los servicios prestados por Yulisa Espinoza Verde, adjuntando a dichas
(‘) conformidades, ocho (8) folios mas un (1) anillado por cada servicio prestado, segn consta en
\ el sello de recepcion de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; sin embargo,
‘ de la revision a los documentos presentados por Yulisa Espinoza Verde, se advierte que,
Unicamente presentd siete (7) folios, abriendo la posibilidad que, Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, podria haber adicionado los anillados

en mencion.

Ahora bien, de la revision efectuada a los tres (3) anillados correspondientes a la revision de
los actos administrativos y financieros de la Municipalidad Distrital de Acochaca de los periodos
2019, 2020 y 2021 (Apéndice n.° 52), se advierte que, ninguno de los folios de los tres (3)
anillados contiene vistos ni ribrica de Yulisa Espinoza Verde, que acredite su autoria y
responsabilidad sobre el contenido de los mismos; es mas, el 90% de los folios de los anillados,
son reportes extraidos del mismo SIAF de la Entidad, es decir informacién que se encuentra al
£\ alcance de todos los que cuentan con acceso a dicho sistema, conforme se muestra en la
/ imagen siguiente:

Imagen en la pagina siguiente
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IMAGEN N.° 18
DETALLE DEL REPORTE PRESENTADO POR YULISA ESPINOZA VERDE

;j-‘j'v,--,--"wa"ii-.0‘1...!"”"”,3““‘

=S |

i

| — | |

Fuente: Anillado "Revision de los actos administrativos y financieros del periodo 2019".
Elaborado por: Comisién auditora.

Como se puede apreciar, el contenido de cada anillado, consta de reportes de los gastos

ejecutados por la misma Entidad durante los periodos 2019, 2020 y 2021, consignando el

numero de expediente numero de SIAF, nombre o denominacion del contratista, clasificador,

' glosa y el monto del gasto; dicho de otro modo, se trata de informacion registrada en el SIAF

por los mismos servidores de la Entidad que, prestos a ser extraidos mediante Excel o PDF;

o por tanto, no era necesario solicitar los servicios de un tercero, para solicitar una informacién

(' # disponible en la misma Entidad, bastaba con solicitar al area de Contabilidad o Tesoreria,
quienes tienen pleno alcance a todo la informacion registrada en el SIAF.

Pese a ello, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal, mediante
conformidades de servicio n.°s 106,107 y 108-2022/MDA/GM emitidos el 19 de octubre de 2022
(Apéndice n.° 52), Aida Araceli Guerrero Apolinario “Residente” mediante cartas n.°s 096, 097
y 098-2022-MDA/AAAGA del 20 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), Jaime Clemente
Calixto Quevedo “Supervisor" mediante informes n.°s098, 099 y 100-2022-MDA/JCCQ del 20
de octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), y finalmente Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Desarrollo Urbano y Rural mediante informes n.°s546, 547 y 548-2022-MDA/GDUR-EAAB del
21 de octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), otorgaron conformidad de pago a los servicios
prestados por Yulisa Espinoza Verde, pese que, los informes (anillados) no contaban con las
firmas que acrediten su autoria.

//) Es decir que, la contratacion de servicios de Yulisa Espinoza Verde para realizar la revision de
los actos administrativos y financieros de los periodos 2019,2020 y 2021, no estuvieron
orientados al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad; toda vez que, tan solo
revisar los actos administrativos y financieros, e imprimir los reportes que cuenta el SIAF de la
Entidad, sin haber arribado a una conclusién y recomendacion, aunando la ausencia de la
firma, no garantiza su utilidad y mucho menos garantiza la satisfaccion de los fines pUblicos;
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inobservando el principio de “Eficacia y eficiencia” del articulo 2 del TUO de la Ley n.® 3025,
Ley de Contrataciones del Estado® que establece lo siguiente:

“El proceso de contratacién y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas v objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de
calidad y con el mejor uso de los recursos pablicos” (El subrayado es agregado)

En tal sentido, Lennin Joel Obregén Séenz, en su condicion de gerente Municipal, reconocio
la obligacion de pago de los servicios, autorizando a través de su usuario "RU37707”, el
registro de la fase de devengado de los expedientes SIAF n.°s604, 605 y 606, segun consta
de la informacién remitida por la Direccion General del Tesoro Publicos! (Apéndice n.° 52);
ademas, mediante los memorandums n.°s 795, 796 y 797-2022-MDA/GM emitidos el 21 de
octubre de 2022 (Apéndice n.° 52), autoriz6 a la Subgerencia de Tesoreria, se realice el pago
de S/21 000,00, por los servicios prestados en la revision de los actos administrativos y
financieros del periodo 2019,2020 y 2021; lo que derivd, a que se emitan comprobantes de
pagos (Apéndice n.° 52) y que el importe que fuera transferido a su cuenta interbancaria,
segun la “Constancia de pago — Transferencia a cuanta de tercero (CCI)" de la Entidad
(Apéndice n.° 52).

En consecuencia, Yulisa Espinoza Verde, se benefici6 con S/26 500,00, provenientes del
presupuesto “Canon minero” en el marco del “Proyecto’, como resultado de los tramites
administrativos ejecutados por, Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, Edgar Alfredo
Agurto Basurto, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Aida Araceli Guerrero Apolinario
‘Residente” y Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor” y Robinson Valentin Galindo
Toledo.

CUADRO N° 13
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE YULISA ESPINOZA VERDE

N° | SIAF ("jP Fecha A favor de Importe
412 | 475 | 04/08/2022 | Yulisa Espinoza Verde 5500,00
604 | 116 | 21/10/2022 | Yulisa Espinoza Verde 7.000,00

805 | 117 [ 21/10/2022 | Yulisa Espinoza Verde 7 000,00
/ 606 118 21/10/2022 | Yulisa Espinoza Verde 7 000,00
£ Total S/ 26 500,00
== Fuente: Comprobante de pagon®s 116,117 y 118 de 21 de octubre de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

WIS | —=|—

3. Contratacion de los servicios de Jiancarlos Giovany Ramos Arevalo, por S/26 000,00

De la revision efectuada al acervo documental de la Entidad, se advierte que, contrataron cinco
(5) servicios a favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo por el monto de S/26 000,00;
conforme se detalla en el siguiente cuadro:

5 Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus modificatorias
51 Remitido por Guadalupe Pizarro Matos, directora General de la Direccion General del Tesaro Plblico, mediante el oficio n.® 1708-2025-
EF/52.06 de 10 de julio de 2025 (Apéndice n.° 52).
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CUADRON.° 14
DETALLE DE LAS ORDENES DE SERVICIOS
N° 2:_3?(:?: Detalle de las ordenes de servicios M(osr;)to
1 0281 Elaboracion del Plan Estratégico Institucional Multianual 800000
(18/08/2022) | 2022-2025 de la Municipalidad i
9 0314 Registro de ordenes de compra y servicios en el SEACE 4500 00
(16/09/2022) | (enero a agosto) :
Elaboracion de la directiva de normas y procedimientos
3 0317 para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de 5500 00
(20/09/2022) | bienes muebles de propiedad de la Municipalidad Distrital ‘
de Acachaca
4 0284 Elaboracion y registro de la rendicién de cuenta ante la 450000
(19/08/2022) | Contraloria General de la Republica i
5 0294 Registro y presentacion de la evaluacion presupuestaria 3500,00
(2/09/2022) | 2021 de la Municipalidad Distrital de Acochaca ;
Total 26 000,00
Fuente: Ordenes de servicios 0281, 0314, 0317, 0284, 0294.
"-\ Elaborado por: Comision auditora.
;' - Respecto al “Plan estratégico institucional multianual 2022-2025"
2y’ ]
g Robinson Valentin Galindo Toledo, jefe de la oficina de Planificacién y Presupuesto, mediante

el informe n.° 193-2022-MDA/RVGT/UPP de 25 de julio de 2022 (Apéndice n.° 53), solicito a

Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la contratacion de servicios para la elaboracion

del "Plan estratégico institucional multianual 2022-2025"; quien, en lugar de solicitar factibilidad

presupuestal o disponer su contratacion al drgano encargado de las contrataciones de la
\ Entidad, mediante el memorandum n.° 509-2022-MDS/GM de 26 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 53), derivd el requerimiento a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de afectar el presupuesto del “Canon minero” en el
marco del “Proyecto”.

Quien, en lugar de observar la naturaleza administrativa del requerimiento, mediante cuaderno
de remision de documentos de la citada gerencia, en el mismo dia, lo derivd a Aida Araceli
Guerrero Apolinario, residente del proyecto, servidora que, lejos de observar y rechazar el
requerimiento, mediante la carta n.° 011-2022-MDA/AAGA de 27 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 53), lo derivé a Jaime Clemente Calixto Quevedo; quien en su condicién de supervisor del
proyecto, tenia la obligacion de controlar y fiscalizar el requerimiento; sin embargo, mediante
el informe n.® 011-2022-MDA/JCCQ del mismo dia (Apéndice n.° 53), lo devolvié a Edgar
Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, y este, habiendo
gestionado la afectacion al presupuesto del “Canon minero” en el marco del proyecto, mediante
N el informe n.° 396A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 53), lo
/ devolvié a Lennin Joel Obregon Séenz, gerente Municipal, solicitando la contratacion del
/ servicio antes mencionado.

Es asf que, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, mediante proveido n.° 728 de 3
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 53), canalizé el requerimiento, remitiendo a Robinson
Valentin Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento, disponiendo la contratacion del
servicio; quien en atencion y sin observacién alguna, emitié la orden de servicio n.° 0281 de
18 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 53), por $/8 000,00 a favor de Jiancarlos Giovany Ramos

Arévalo, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.
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El 1 de setiembre de 2022, mediante carta de solicitud de pago (Apéndice n.° 53), Jiancarlos
Giovany Ramos Arévalo, presentd a la Entidad el “Plan Estratégico Institucional Multianual
2022-2025" (Apéndice n.° 53) y solicito el pago por el servicio prestado, documento que fue
recibido por mesa de partes de la Entidad, mediante el expediente n.® 688 con cinco (5) folios
mas dos (2) originales, documento que fue recibido el mismo 1 de setiembre de 2022 por la
Gerencia Municipal; en atencion, Lennin Joel Obregdn Séenz, gerente Municipal, mediante
proveido n.° 837 de 1 de setiembre 2022 (Apéndice n.° 53), lo derivd a Vannesa Maribel
Dionisio Bello, jefa de la oficina de Planificacion y Presupuesto para su atencion, en su
condicion de area usuaria.

Ahora bien, de la revision efectuada al “Plan Estratégico Institucional Multianual 2022 -
2025” (Apéndice n.° 53), se advierte que, sus folios no se encuentran suscritos por Jiancarlos
Giovany Ramos Arévalo, ni por otro consultor o servidor de la Entidad, careciendo de autoria
y valor legal que, imposibilita a la Entidad reconocer la prestacion del servicio; es mas, el citado
“Plan” no fue remitido al CEPLAN; toda vez que, mediante el informe n.° 000004-2025-
CEPLAN-DNCP-SSP de 20 de marzo de 2025% (Apéndice n.° 53), el citado organismo
precisd que, la Municipalidad Distrital de Acochaca no cuenta con un PEI verificado y validado
por la metodologia del CEPLAN, conforme a lo siguiente:

“

IV) CONCLUSION

4.1 Se considera pertinente remitir la informacién al Organo de Control Institucional
de la Provincia de Asuncion — Ancash, en respuesta a su solicitud de informacion
correspondiente al Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca y Plan Estratégico Institucional 2022 — 2025 de
la misma Entidad.

: 4.2 Se concluye que, la Municipalidad Distrital de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash (Cod. pliego/UE 300109); no cuenta con:

e Plan Estratégico Institucional = PEI verificado y validado, por la metodologia de
Ceplan, a través de informe técnico.
(...)” (El subrayado es agregado)

Pese a ser un requisito indispensable para la verificacion y posterior aprobacion mediante acto
resolutivo y publicacidn mediante el Portal de Transparencia Estandar de la entidad; conforme
lo establece la Guia para el Planeamiento Institucional, aprobado con Resolucion de
Presidencia de Consejo Directivo n.® 033- 2017/CEPLAN/PCD de 2 de junio de 2017; Vanessa
Maribel Dionisio Bello, jefa de la oficina de Planificacion y Presupuesto, mediante €l informe
n.° 009-2022-MDA/PLFyPTO/VMDB de 1 de setiembre de 2022 (Apéndice n.® 53), otorgd
conformidad al “Plan Operativo Institucional Multianual 2022 — 2025 de la Municipalidad
Distrital de Acochaca’”.

Con su proceder, inobservé el principio de “Eficacia y eficiencia” del articulo 2 del TUO de la
Ley n.® 3025, Ley de Contrataciones del Estado® que establecio lo siguiente: “El proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse al cumplimiento de los
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades no

52 En atencion a una consulta realizada por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncién, a través del cficio n.®
000066-2025-CG/0C2910 de 18 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 53), mediante el cual se consultd al CEPLAN respecto a la validez del Plan
Estratégico Institucional 2022 — 2025 de la Municipalidad Distrital de Acochaca.

%3 Aprobado con Decreto Supremo n.* 082-2019-EF y sus modificatorias
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esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés piblico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos” (El subrayado es agregado)

Conformidad que fue recepcionada por Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, quien
mediante proveido n.° 839 de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 53), lo derivé a Edgar
Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad
de tramitar la conformidad, quien, a su vez, en el mismo dia, mediante proveidos n.°s 106
(Apéndice n.° 53), lo remitio a Aida Araceli Aida Guerrero, residente del proyecto, para su
atencion,

Acto seguido, Aida Araceli Aida Guerrero, residente del proyecto, mediante la carta n.° 050-
2022-MDA/AAGA de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 53), derivo la conformidad a Jaime
Clemente Calixto Quevedo, supervisor del proyecto, quien lo trasladé a Edgar Alfredo Agurto
Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, a través del informe n.® 051-
2022-MDA/JCCQ (Apéndice n.° 53), para el tramite correspondiente.

Posteriormente, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural, mediante el informe n.° 468-2022-MDA/GDUR-EAAB de 5 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° §3), remitid a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la conformidad
de pago por el servicio, quien mediante memorandum n.° 649-2022-MDA/GM de 5 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 53), autorizé a la Subgerencia de Tesoreria, el pago a
Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco
del “Proyecto”, mediante el comprobante de pago n.° 604 de 6 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 53), por S/8 000,00, importe que fue transferido a su cuenta interbancaria,
segln la “Constancia de pago - Transferencia a cuenta de tercero (CCl)" de la Entidad
(Apéndice n.° 53).

Respecto al “Registro de érdenes de compra y servicios en el SEACE”

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de subgerente de Abastecimiento,
mediante el informe n.° 23A-2022-MDA/ABAST/RVGT de 14 de setiembre de 2022 (Apéndice
n.® 54), solicitd a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la contratacién de servicio
para el “Registro de 6rdenes de compra y servicios en el SEACE”; este, en lugar de solicitar
factibilidad presupuestal o disponer su contratacidn al 6rgano encargado de las contrataciones
de la Entidad, mediante memorandum n.° 693A-2022-MDS/GM de 15 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 54), derivd el requerimiento a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con lafinalidad de afectar el presupuesto del “Canon
minero” en el marco del “Proyecta”.

Quien, en lugar de observar la naturaleza administrativa del requerimiento, mediante €l
proveido n.° 122 de 16 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), lo derivé a Aida Araceli
Guerrero Apolinario, residente del proyecto, disponiendo su tramite, servidora que lejos de
observar y rechazar el requerimiento, mediante carta n.° 069A-2022-MDA/AAGA de 16 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), lo trasladd a Jaime Clemente Calixto Quevedo; quien
en su condicién de supervisor del proyecto, tenia la obligacién de controlar y fiscalizar el
requerimiento; sin embargo, mediante el informe n.° 070A-2022-MDA/JCCQ de 16 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), lo devolvié a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, y este, habiendo gestionado la afectacion al
presupuesto del “Canon minero” en el marco del proyecto, mediante informe n.® 503A-2022-
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MDA/GDUR-EAAB de 16 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), lo devolvi6 a Lennin Joel
Obregdn Séenz, gerente Municipal, solicitando la contratacion del servicio citado.

Es asi que, Robinson Valentin Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento, emitié la orden
de servicio n.° 0314 de 16 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), por S/4 500,00 a favor de
Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, para la contratacion de servicios de “Registro de érdenes
de compra y servicios en el SEACE” afectando el presupuesto del “Canon minero" en el
marco del “Proyecto”.

Ahara bien, de la revision efectuada al cuaderno de mesa de partes de la Entidad (Apéndice

n.° 63) y la Gerencia Municipal de 2022 (Apéndice n.° 64), se ha identificado que, no existen

registros que acrediten la presentacion de los entregables solicitados; es asi que, el Organo

de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncion, solicitd a la Entidad, entre

otra informacion, los documentos sustentantes que conllevaron al pago de los servicios en

I favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo y el cargo de la remision de los productos a la

Gl Entidad; en respuesta, mediante el informe n.® 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de

2025% (Apéndice n.° 54), Linder Jonas Susanibar Lozano, encargado de archivo de la

Entidad; indicd que, no ubicd en el acervo documentario de la Entidad, los documentos
solicitados por el OCI.

Razon por la cual, solicitamos a Jiancarlos Giovany Ramos Arevalo%, nos remita el cargo del
documento, mediante el cual present¢ a la Entidad, el entregable solicitado; en respuesta,
mediante correo electronico jianramos20@amail.com, remitié la carta sin nimero de 4 de
marzo de 2025 (Apéndice n.° 54), precisando, no contar con la documentacién solicitada,
debido que, el afio 2023 sufrié la pérdida de su laptop, conforme se puede leer en el extracto
de lacarta;

“

E)“i'\’EMITIR LAS ORDENES DE SERVICIO Y LOS CARGOS DE LOS INFORMES
CON EL CUAL PRESENTO LOS PRODUCTOS ANTES SENALADQS.

o Se adjuntan en el Drive las ordenes de servicios las cuales son una muestra y prueba
de que mi persona fue quien prestd los servicios. En cuanto a los informes, es preciso
sefialar que mi persona contaba con dichos documentos, sin embargo. en el 2023
sufri_la pérdida de mi laptop en los cuales se perdieron varios documentos
escaneados entre ellos los que su persona me solicita. {...)

(-..)” (El resaltado y subrayado es agregado)

Como se muestra en el texto, indica adjuntar un Drive® que, dice ser, sustento de la ejecucion
del servicio; de cuya revision se ha identificado, una relacion de érdenes de compra y servicios
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2022 extraidos en formato Excel; es
mas, de acuerdo a la orden de servicio n.® 0314 de 16 de setiembre de 2022 (Apéndice n.°
54), unicamente se dispuso registrar las ordenes de servicio y compra de los meses de enero
a agosto de 2022; sin embargo, la informacion presentada por Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, fueron relacién de érdenes que corresponden al periodo de enero a diciembre de

54 Adjunto al oficio n.® 00074-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 (Apéndice n.® 54), emitido por Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, en respuesta al OC.
55 Através de su correo personal jiz1ramos20@amail.con

ca4n
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2022; lo cual denota una discrepancia entre lo solicitado y lo presentado, puesto que, la
informacion no corresponde a documentacion generada como parte de la prestacion del
servicio contratado, sino que habria sido obtenida posteriormente, con lafinalidad de responder
al requerimiento de la comision auditora. En consecuencia, el contratista no presento evidencia
que acredite la efectiva prestacion del servicio durante el periodo por el cual fue contratado.

De ofro lado, de la revision efectuada al buscador de la plataforma del SEACE, se identifico
que en los meses de enero a agosto de 2022, se realizaron el registro de cuarenta y seis (46)
ordenes de compra y doscientos setenta y uno (271) 6rdenes de servicio, registros que se
efectuaron cumpliendo el plazo establecido en el literal XIV de la directiva n.° 003-2020-
OSCE/CD denominada “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de informacién en
el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE™, es decir que, estas ordenes
de servicio no fueron registrados por Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo; toda vez que, su
orden de servicio n.° 0314 inici6 el 16 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 54), conforme se
detalla a continuacion:

, CUADRO N° 16
152 ORDENES DE COMPRA'Y SERVICIO REGISTRADOS EN EL SEACE DENTRO
A5/ DEL PLAZO
/
Ordenes de Ordenes de
MES servicios compra Observacion
registradas registradas
r) Enero -2022 23 0 Registro dentro del
plazo
Registro dentro del
{ ( Febrero-2022 30 0 v
Marzo — 2022 35 15 Registro dentro del
plazo
Abril = 2022 37 2 Registro dentro del
plazo
Mayo - 2022 32 4 Registro dentro del
plazo
Junio - 2022 64 19 Registro dentro del
__plazo
Julio — 2022 2% 5 Registro dentro del
plazo
Agosto — 2022 2 1 Registro dentro del
plazo
\ Totales 271 46

\ Fuente: Plataforma del SEACE.
Elaborado por: Comision Auditora.

i Ahora bien, los que pudieron haber sido registrados por Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo,
Unicamente son las ordenes que fueron registrados fuera de plazo; de cuya verificacion, solo
fueron quince (15) ordenes de servicio, segun el detalle siguiente:

57 Que indica; “A fin de transparentar de manera oportuna la informacion sobre sus conirataciones, el registro debe efectuarse a partir del dia
siguiente de emitida la orden respectiva, siendo el plazo méximo de cinco (5) dias hébiles del mes siguiente”.
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) CUADRO N.° 17
ORDENES DE SERVICIO REGISTRADOS EN EL SEACE FUERA DEL PLAZQ
- | Ordenesde| Monto :
N SARcios (sh) Proveedor Estado de registro
1 274 6 000,00 Yaqueline Ménica Trujillo Rossi Registrado fuera del plazo
2 275 6 000,00 Yagqueline Ménica Trujillo Rossi Registrado fuera del plazo
3 276 6 000,00 Yagueline Ménica Trujillo Rossi Registrado fuera de! plazo
4 277 6 000,00 Yaqueline Ménica Trujillo Rossi Registrado fuera del plazo
5 278 6 000,00 Yaqueline Ménica Trujillo Rossi Registrado fuera del plazo
6 279 8 000,00 Rosadia Mirta Sandoval Moran Registrado fuera del plazo
d 280 4 600,00 Yagqueline Monica Trujillo Rossi Registrado fuera del plazo
8 281 8 000,00 Jiancarlos Gylovany Ramos Registrado fuera del plazo
Arévalo
9 282 1.000,00 Genesis Mariana Calvo Collas Registrado fuera del plazo
10 283 500,00 Guadalupe Lopez Tafur Registrado fuera del plazo
" 284 450000 Jiancarlos G'iovany Ramos Registrado fuera del plazo
Arévalo
12 285 5000,00 Dante Herbert Casimiro Polo Registrado fuera del plazo
13 286 15 000,00 Gheyner Alex‘ander Principe Registrado fuera del plazo
Espinoza
14 2780000 5 000,00 Veromk?w L|I|an_a Dionicio Registrado fuera del plazo
aguinia
15 2850000 5 600,00 Prudencio Cele§t|no Huaman Registrado fuera del plazo
Laveriano

Fuente: Plataforma del SEACE.
Elaborado por: Comision auditora.

De lo expuesto, se advierte que, la orden de servicio n.” 0314 emitida el 16 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 54), de haber sido el caso, Unicamente fue, para registrar quince (15)

/ ordenes de servicio, por el monto de S/4 500,00; asimismo, que Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo no presentd a este Organo de Control Institucional, evidencia suficiente que acredite
la efectiva prestacion del servicio, y dado que en la Entidad, no existen registros que lo
respalden, ni alguna solicitud formal de pago por el servicio contratado; por ende, en la Entidad
no se emitié documentacion de otorgamiento de conformidad del servicio, situacion que se
corrobord tras la revision del acervo documentario de la Entidad9.

Pese aello, se advierte que, Lennin Joel Obregén Saenz, en su condicion de gerente Municipal
y responsable de la administracién de los fondos plblicos de la Entidad®, reconocio la
obligacion y el pago de los servicios, autorizando a través de su codigo de usuario: RU37707,
el registro de |a fase de devengado y girado del expediente SIAF n.° 5575 (Apéndice n.° 54);
pese a no existir documentos que acrediten la efectiva prestacion del servicio, como la
presentacion de algin entregable y la conformidad del servicio.

58 Archivos de informe emitidos de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural del afio 2022 (en los cuales se aprecia los
otorgamientos de conformidad de los bienes y servicias relacionado al proyecto), asi como, los archivos de memorandums emitidos por la Gerencia
Municipal (en donde se aprecian las autorizaciones de pago).

53 Seglin lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.® 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorerla, que
sefiala: "Son responsables de la administracion de los fondos ptiblicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 quienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Publico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales". (El subrayado es agregado)

8 Oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, por la Direccion General del Tesoro Piblico del Ministeric de Economia y Finanzas
{Apéndice n.® 54),
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Con este proceder, inobservd lo dispuesto en el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de
Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-
77.15 y sus modificatorias, el cual indica que el director general de Administracion, o quien
haga sus veces, debe asegurar, antes de autorizar el devengado, la oportuna y adecuada
elaboracion de la documentacién necesaria para proceder al pago de las obligaciones,
conforme se sefiala:

1)

13.1 La autorizacién de los devengados es competencia del Director General de
Administracion o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta
facultad de manera expresa.

13.2 El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:
()

b) Asequrar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al pago de las obligaciones.

(...)" (El subrayado es agregado)

o Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
s n.° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria®, el cual precisa, que el

\- o devengado se formaliza (inicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
= verificado su efectiva prestacion, segln se detalla a continuacion:

1)
17.2 El_Devengado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de la
,\ existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
/ formalizado y registrado,; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segtin corresponda:
()
2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.
(.-.)" (El subrayado es agregado)

En tal sentido, el devengado efectuado por Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal,
/
V

permitio que se realice pago a favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, por el monto de
S/4 500,00, mediante el comprobante de pago n.° 57 de 30 de setiembre de 2022 (Apéndice
n.® 54), el cual fue pagado el 3 de octubre de 2022, mediante la transferencia a su cuenta
interbancaria CCl, segUn indica la “Constancia de pago- Transferencia a cuenta de terceros
(CCI)" del expediente SIAF n.° 000000557 (Apéndice n.° 54); pese a no existir documentos
que acrediten |a efectiva prestacion del servicio.

Elaboracion de la “Directiva de nomas y procedimientos para la asignacion, uso,
cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de Municipalidad Distrital
de Acochaca”

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de subgerente de Abastecimiento mediante
el informe n.° 11-2022-MDA/ABAST/RVGT de 4 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55),
salicité a Lennin Joel Obregbn Séenz, gerente Municipal, la contratacion de servicio para la
elaboracion de la “Directiva de nomas y procedimientos para la asignacion, uso, cuidado,
entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de Municipalidad Distrital de
Acochaca’; este, en lugar de solicitar factibilidad presupuestal o disponer su contratacion al

N‘\%—/
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érgano encargado de las contrataciones de la Entidad, mediante el memorandum n.° 640-
2022-MDS/GM de 26 de julio de 2022 (Apéndice n.° 55), derivé el requerimiento a Edgar
Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad
de afectar el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Quien, en lugar de observar la naturaleza administrativa del requerimiento, mediante el
proveido n°122 de 5 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), lo derivo a Aida Araceli
Guerrero Apolinario, residente del proyecto, disponiendo su tramite, servidora que lejos de
observar y rechazar el requerimiento, mediante la carta n.° 060-2022-MDA/AAGA de 7 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), lo derivd a Jaime Clemente Calixto Quevedo; quien en
su condicién de supervisor del proyecto, tenia la obligacion de controlar v fiscalizar los
requerimientos; sin embargo, mediante el informe n. 061-2022-MDA/JCCQ de 7 de setiembre
de 2022 (Apéndice n.° 55), lo devolvi6 a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, y este, habiendo gestionado la afectacion al
presupuesto del “Canon minero” en el marco del proyecto, mediante el informe n.°480-2022-
MDA/GDUR-EAAB de 8 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), lo derivo a Lennin Joel
Obregon Saenz, gerente Municipal, solicitando la contratacion del servicio indicado.

Es asi que, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, mediante proveido n.° 480 de 12
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), canalizo el requerimiento ante la Subgerencia de
Abastecimiento, para la contratacion del servicio de tercero para la elaboracion de la “Directiva
normas y procedimiento para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles
de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acochaca”; en atencién, Robinson Valentin
Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento, emitié la orden de servicio n.® 0317 de 20 de
setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), por S/5 500,00, a favor de Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Luego de ello, el 26 de setiembre de 2022, Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, mediante un
documento denominado “Carta de solicitud de pago” (Apéndice n.° 55), presento a la Entidad
la “Directiva de normas y procedimientos para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado
de bienes muebles de propiedad de la Municipalidad” (Apéndice n.° 55); documento que fue
recibido por mesa de partes, mediante el expediente n.°753 (Apéndice n.° 55) con treinta y
cuatro (34) folios mas un original, y remitido a la Lennin Joel Obregon, gerente Municipal el
mismo dia, quien mediante el proveido n.° 925 (Apéndice n.° 55), lo derivé a Robinson
Valentin Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento y Logistica, para su respectiva
atencidén como area usuaria.

Ahora bien, de |a revisién a la “Directiva de normas y procedimientos para la asignacion,

& uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de la Municipalidad

/ \‘ Distrital de Acochaca” (Apéndice n.° 55), se advierte que, los folios no cuentan con la firma

de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, ni de otro servidor de la Entidad que, acredite la autoria

/ y otorgue valor legal, de forma tal que, la Entidad pueda reconocer la prestacion de servicio;

[ aunado a ello, se advierte que, el contenido de la "Directiva” presenta discrepancias con la

naturaleza de la Entidad; toda vez que, desarrolla actividades de responsabilidad involucrando

/ dreas inexistentes, tales como, la Subgerencia de Administracion, Oficina de Control

[ Patrimonial y Oficina de Tecnologias de la Informacion y Estadistica; areas que no son parte

“ dentro de la estructura organica de la Entidad, conforme se puede advertir en la imagen
siguiente:
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IMAGEN N° 18
Detalle del contenido de la Directiva de normas y procedimientos para la asignacion, uso,
cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Acochaca

Fuente: Anillado “Directiva de normas y procedimientos para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes
muebles de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acochaca”
Elaborado por: Comision auditora.

B Pese a lo advertido, Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de subgerente de
Abastecimiento, mediante el informe n.° 030-2022-MDA/ABAST/RVGT de 27 de setiembre del
' mismo ano (Apéndice n.° 55), otorgd conformidad a la “Directiva de normas y procedimientos
Emy LY para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de la
el 0 Municipalidad Distrital de Acochaca”, inobservando el principio de “Eficacia y eficiencia” del
articulo 2 del TUO de la Ley n.° 3025, Ley de Contrataciones del EstadoS' que estableci6 lo
siguiente: “El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben orientarse
al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacion de
S formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccién de los fines ptiblicos para
w que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés
publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos publicos” (El subrayado es

\ 4 agregado)

Conformidad que fue recibida por Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, quien
mediante proveido n.° 927 de 27 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), lo derivd a la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad que este, gestione la
conformidad, mediante Aida Araceli Aida Guerrerof?, residente del proyecto, Jaime Clemente
Calixto Quevedo®, supervisor del proyecto, con la Unica finalidad de conseguir la afectacion
/ del presupuesto del “Canon minero” en el marco del "Proyecto”.
)

Para que finalmente, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, mediante el informe n.® 515C-2022-MDA/GDUR-EAAB de 29 de setiembre de
2022 (Apéndice n.° 55), devuelva la conformidad a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente
Municipal, para que, mediante el memorandum n.® 736B-2022-MDA/GM de 30 de setiembre
n de 2022 (Apéndice n.° 55), autorice a la Subgerencia de Tesoreria, el pago de S/5 500,00 a
favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, mediante el comprobante de pago n.° 58 de 30
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55), importe que fue transferido a su cuenta interbancaria,
segln la “Constancia de pago — Transferencia a cuanta de tercero (CCl)" de la Entidad
(Apéndice n.° 55).

61 Aprobado con Decreto Supremo n.” 082-2013-EF y sus modificaterias
82 Mediante la carta n.° 073-2022-MDA/AAGA de 28 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 55).
83 Mediante el informe n.® 074-2022-MDAJCCQ de 28 de setiembre de 2022 (Apéndice n.” 55).
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- Elaboracion y registro de la rendicion de cuentas ante la Contraloria General de la
Republica

De la revisién efectuada al acervo documentario de la Entidad, se ha identificado que, no
existen registros que acrediten los actuados del requerimiento; sin embargo, Robinson Valentin
Gelindo Toledo, en su condicion de subgerente de Abastecimiento, mediante la orden de
servicio n.° 284 de 19 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 56), contraté a Jiancarlos Giovany
Ramos Arévalo, para la prestacion del servicio de elaboracion y registro de la rendicién de
cuentas ante la Contraloria General de la Republica.

Asimismo, de la revisién al cuaderno de ingreso de documentos de mesa de partes (Apéndice
n.° 63) y de la Gerencia Municipal (Apéndice n.° 64), no existen registros de la presentacion
del entregable por parte del citado contratista; es asi que, el Organo de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Asuncion, solicitd a la Entidad, entre otra informacion, la
documentacidn sustentante que conllevé al pago del servicio en favor de Jiancarlos Giovany
Ramos Arévalo y el cargo de la remision del producto a la Entidad; en respuesta, mediante el
informe n.° 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de 20255 (Apéndice n.° 56), Linder Jonas
Susanibar Lozano, encargado de archivo de la Entidad; indico que, no ubico en el acervo
documentario de la Entidad, los documentos solicitados por el OCI.

Razodn por la cual, solicitamos a Jiancarlos Giovany Ramos Arevalo®, nos remita el cargo del

documento, mediante el cual, presenté a la Entidad, el entregable solicitado; en respuesta,

mediante correo electronico jianramos20@amail.com, remitié la carta sin nimero de 4 de

marzo de 2025 (Apéndice n.° 56), precisando, no contar con la documentacion solicitada,
{’\ debido que, el afio 2023 sufrid la pérdida de su laptop, conforme se puede leer en el extracto
l’@f £ 3 de la carta;

«,

E) REMITIR LAS ORDENES DE SERVICIO Y LOS CARGOS DE LOS INFORMES
CON EL CUAL PRESENTO LOS PRODUCTOS ANTES SENALADOS.

o  Se adjuntan en el Drive las érdenes de servicios las cuales son una muestra y
prueba de que mi persona fue quien presto los servicios. En cuanto a los informes, es
preciso sefialar que mi persona contaba con dichos documentos, sin embargo, en el
2023 sufri la pérdida de mi laptop en los cuales se perdieron varios documentos
escaneados entre ellos los que su persona me solicita. (...)

(...)" (El resaltado y subrayado es agregado)

Como se muestra en el texto, indica adjuntar un Drive® que, dice ser, sustento de la ejecucion
del servicio; de cuya revisién se ha identificado un archivo PDF denominado ‘“Informe de
rendicién de cuentas de titulares por periodo anual’ de la Municipalidad Distrital de Acochaca

| (Apéndice n.° 56), de cuya revision se advierte que, fue generado el 25 de octubre de 2022,
A ) del periodo que corresponde al 01-01-2022 al 31-07-2022, conforme se muestra en la
siguiente imagen:

64 Adjunté al oficio n.* 00074-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 56), emitido por Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, en respuesta al OCI.

85 A través de su correo personal jianramos20@armail.com
86 htins:/idrive.qocals.com/drive/foldars/ 17-FSY2¢-CiPQ_MkHCAYE XkkCDBxhzE3d?usn=sharing
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IMAGEN N° 19
I INFORMACISN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICI6N DE CUENTAS DEL PLIEGO.
1.1 Informacién general de titular de pliego.
Codigo de la entidad 2707
Nombre de |a entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA
Apellidos y nombres del titular de TAFUR ROSARIO PASION ANTONIO
la entidad
Carga del tilular ALCALDE
Tipo ce documento de identidad DNI
N* de documento de identidad 31883799
Telefonos: 938158181
Correo eleclrénico TAFURPASID\IZE&@H;T;'IAIL.CEW; S |
Tipc de informe POR PERIODC ANUAL
INFORME A REPORTAR
: i Fecha de Inicio del periado 01/‘0‘;/‘2022 Nro documento de nombramiento | -
: reportado’ { designacion
e monpemenss | wurhis o a—
:‘ Fecha de Generacion de! Informe: | 25/10/2022 16:33:49 i 7
Fuente: Informe de rendicion de cuentas de titulares por periodo anual.
Elaborado por: Comision auditora.
NESUNCLLS Asimismo, adjuntd la “Constancia de presentacion del informe” de 25 de octubre de 2022

(Apéndice n.° 56), en la cual consta la presentacion de la rendicion de cuentas del periodo
anual 2021 a la Contraloria General de la Republica, conforme se muestra en la imagen
siguiente:

o T IMAGEN N° 20

CONSTANCIA DE PRESENTACION DE INFORME

La Contraloria General de Ia Republica hace constar que =i/la Titular senor/a PASION ANTONIO TAFUR ROSARIO
. con DNIN® 31883799, ALCALDE de 1a entidad: 2707 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA, ha efectuado

la remision virtual adouws.col Hplicatvwn. lnfounates de Ja Lontaloria.Canaral se 1a RCDUD“CEl del Informe
i

Rendclcion De Cuentas De Titulares por periodo anual ce |a gestion gjarcida en 2021.1
B o o 3

Martes, 25 de Octubre de 2022

}/. Subgerencia de Prevencion e Integridad
i Contralaria Coporal da la Roniiblica

Fuente: Constancia de presentacion de informe de rendicion de cuentas.
Elahorado por: Comision auditora.

s

Note que, la constancia corresponde al periodo anual 2021, y el informe al periodo de 01-01-
2022 al 31-07-2022, mostrando una discrepancia temporal entre ambas; por tanto, no
constituyen evidencia valida para justificar la prestacion del servicio; mas aln, cuando el 15 de
setiembre de 2022, la Entidad pagé a Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, por la prestacion de
servicio en la elaboracion y registro de la rendicion de cuentas a la Contraloria General de la
Republica; es decir, el pago se efectud, cuando el informe de rendicién de cuentas ain no se
habia generado, ni registrado (25 de octubre de 2022); abriendo la posibilidad que, pagaron
por un servicio no realizado.
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En consecuencia, Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo no presenté a este Organo de Control
Institucional, evidencia suficiente que acredite la efectiva prestacion del servicio, y dado que
en la Entidad, no existen registros que respalden |a entrega de algun producto, ni alguna
solicitud formal de pago por el servicio contratado, se puede colegir, que el citado contratista
no presté el servicio para la Entidad; por ende, en la Entidad no se emitié6 documentacion de
otorgamiento de conformidad del servicio, situacion que se corroboré tras la revision del acervo
documentario de la Entidad®’.

Pese aello, se advierte que, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicién de gerente Municipal
y responsable de la administracion de los fondos plblicos de la Entidad®, reconocit la
obligacion y el pago de los servicios, autorizando a través de su cédigo de usuario: RU37707,
el registro de la fase de devengado y girado del expediente SIAF n.° 5226 (Apéndice n.° 56);
pese a no existir documentos que acrediten la efectiva prestacion del servicio, como la
presentacion de algin entregable y la conformidad del servicio.

3\ Con este proceder, inobservé lo dispuesto en el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de
! Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-
Yy 77.15 y sus modificatorias, el cual indica que el director general de Administracion, o quien

haga sus veces, debe asegurar, antes de autorizar el devengado, la oportuna y adecuada
elaboracion de la documentacion necesaria para proceder al pago de las obligaciones,
conforme se sefala:

...

13.1 La autorizacién de los devengados es competencia del Director General de
O Administracién o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta
rY facultad de manera expresa.

13.2 El Director General de Administracién o quien haga sus veces debe:

(...)

b) Asequrar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al pago de las obligaciones.

(...)" (El subrayado es agregado)

Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
n.° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria’, el cual precisa, que el
4 devengado se formaliza Unicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
T verificado su efectiva prestacion, segln se detalla a continuacion:

)
17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de Ja
existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente

‘ formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del

57 Archivos de informe emitidos de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural del ano 2022 (en los cuales se aprecia los
otorgamientos de conformidad de los bienes y servicios relacionado al proyecto), asi como, los archivos de memorandums emitidos por la Gerencia
Municipal (en donde se aprecian las autarizaciones de pago).

& Seglin lo dispuesto en el numeral 6.1 del articulo 6 del Decreto Legislativo n.® 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria, que
sefiala: “Son responsables de la administracién de los fondos publicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 quienes hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Publico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales”, (El subrayado es agregado)

8 Oficio n.” 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, por la Direccion General del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas
(Apéndice n.° 56).
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drea correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segtin corresponda:

()
2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.
(...)" (El subrayado es agregado)

En tal sentido, el devengado efectuado por Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal,
permitié que se realice pago a favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, por el monto de
S/4 500,00, mediante el comprobante de pago n.° 13-2022 de 14 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 56), y la transferencia a su cuenta interbancaria CCl, segln indica la
“‘Constancia de pago- Transferencia a cuenta de terceros (CCl)" del expediente SIAF
n.° 000000522 (Apéndice n.° 56); pese a no existir documentos que acrediten la efectiva
prestacion del servicio.

Respecto al registro y presentacion de la evaluacion presupuestaria 2021 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca

De la revision efectuada al acervo documentario de la Entidad, se ha identificado que, no
existen registros que acrediten los actuados del requerimiento; sin embargo, Robinson Valentin
Galindo Toledo, en su condicién de subgerente de Abastecimiento, mediante la orden de
servicio n.° 294 de 2 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 57), contratd a Jiancarlos Giovany
Ramos Arévalo, para la prestacion del servicio de registro y presentacion de la evaluacion
presupuestaria 2021 de la Entidad.

n.° 63) y de la Gerencia Municipal (Apéndice n.® 64), no existen registros de |a presentacion
del entregable por parte del citado contratista; es asi que, el Organo de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Asuncion, solicitd a la Entidad, entre otra informacion, la
documentacion sustentante que conllevé al pago del servicio en favor de Jiancarlos Giovany
Ramos Arévalo y el cargo de la remision del producto a la Entidad; en respuesta, mediante el
informe n.* 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de 20257 (Apéndice n.° 57), Linder Jonas
Susanibar Lozano, encargado de archivo de la Entidad; indicé que, no ubicéd en el acervo

% Asimismo, de la revisién al cuaderno de ingreso de documentos de mesa de partes (Apéndice
documentario de la Entidad, los documentos solicitados por el OCI.

mediante correo electrénico [ianramos20@amail.com, remitid la carta sin nimero de 4 de
marzo de 2025 (Apéndice n.° 57), precisando, no contar con la documentacion solicitada,
debido que, el afio 2023 sufrio |a pérdida de su laptop, conforme se puede leer en el extracto
de la carta:

Razdn por la cual, solicitamos a Jiancarlos Giovany Ramos Arevalo™, nos remita el cargo del
documento, mediante el cual, presenté a la Entidad, el entregable solicitado; en respuesta,

A “

\ E)“i'\’EMITIR LAS ORDENES DE SERVICIO Y LOS CARGOS DE LOS INFORMES
k/) CON EL CUAL PRESENTQ LOS PRODUCTOS ANTES SENALADOS.

e Se adjuntan en el Drive las érdenes de servicios las cuales son una muestra y
prueba de que mi persona fue quien presté los servicios. En cuanto a los informes, es

7 Adjuntd al oficio n.® 00074-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 57), emitido por Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, en respuesta al OCI.

71 Através de su correo personal jianramos20@amail.com
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preciso sefialar que mi persona contaba con dichos documentos, sin embargo, en el
2023 sufri la pérdida de mi laptop en los cuales se perdieron varios documentos
escaneados entre ellos los que su persona me solicita. (...)

(...)" (El resaltado y subrayado es agregado)

Como se muestra en el texto, indica adjuntar un Drive™ que, dice ser, sustento de la ejecucion
del servicio; de cuya revision se ha identificado un archivo en formato PDF titulado “Evaluacion
Anual Presupuestaria del ejercicio fiscal 2021" (Apéndice n.° 57), de cuya revision se advierte
que, los folios, no consignan la firma de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, de tal forma tal
que acredite su autoria y le otorgue valor legal al documento; es mas, de la revision al contenido
en si, se ha identificado una gran similitud con el informe denominado “Evaluacion Anual
Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2021"7 que corresponde a la Municipalidad Distrital de la
Victoria, conforme se extrae como muestra las siguientes similitudes:

IMAGEN N° 20
Archivo PDF
“Evaluacion Anual Presupuestaria del
ejercicio fiscal 2021” supuestamente
realizada por Jiancarlos Ramos

S [FSEOTAON | ANESDEAEVALUACON

IMAGEN N° 21
“Evaluacion Anual Presupuestaria del
ejercicio fiscal 2021”
Municipalidad Distrital de la Victoria

Victoria.
Elaborado por: Comision de auditora.

% Fuente: Archivo PDF y “Evaluacion Anual Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2021" de la Municipalidad Distrital de la
3
\

Ahora hien, no solo se identifico similitudes, sino también incongruencias respecto a la realidad
de los problemas identificados supuestamente en la gestion de la Municipalidad Distrital de
Acochaca; toda vez que, identificaron como problema situaciones ajenas a la realidad de la
Entidad, como por ejemplo, la “Carencia de estrategias en la ejecutoria coactiva”, cuando la
Entidad (Municipalidad Distrital de Acochaca) no cuenta a la fecha con un ejecutor coactivo;

72 hitps:/fdrive.qocals.com/drive/foldars/17-FSY2¢-CiPQ_MHCAYFXkkCDBxiMzE3d2uso=sharing

73httgs,://web.munila\.'iclori .gob.pe/mlv/portal de_transparencia/Evaluaci%C3%B3n%20Presupuestaria%20del %20E ercicio%20Fiscal %202021.
pdf.
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por ende, fue ilogico determinar la carencia de estrategia en la cobranza; de igual forma la
“Falta de difusién del servicio médico y de mayor seguridad ciudadana para brindar dicho
servicio" , entre casi todos los problemas identificados, conforme se muestra en la comparacion
del contenido de las siguientes imagenes:

IMAGEN N.° 22
Archivo PDF
“Evaluacion Anual Presupuestaria del
ejercicio fiscal 2021” supuestamente
realizada por Jiancarlos Ramos

IMAGEN N.° 23
“Evaluacion Anual Presupuestaria del Ejercicio
Fiscal 2021
Municipalidad Distrital de la Victoria

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS
PRESENTADOS PRESENTADOS ’
A MANERA GENERAL MENCICNAREMGS LOS PROBLEMAS PRESENTACOS EN LA EJECUCION DE A MANERA GENERAL MENCIONARIMOS LO3 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE

L0S INGRESOS: 108 INGRESOS:

y las dirensiones en '3
de mayor segeridzd cudadana pare

o Poiitca tbut Amenngel

PROBLEMAS PRESENT.

ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS,

2 poiihcas ce
0 per l2 proge

fraqoonado o {tributas) b

Fuente: Archivo PDF y “Evaluacion Anual Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2021" de la Municipalidad Distrital de la Victoria.
Elaborado por: Comision de auditora.

Por lo tanto, el archivo remitido por Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, no constituye evidencia
que acredite la prestacion del servicio, y dado que en la Entidad, no existen registros que
respalden la entrega de algln producto, ni alguna solicitud formal de pago por el servicio
contratado, se puede colegir, que el citado contratista no presté el servicio para la Entidad; por
ende, en la Entidad no se emitio documentacion de otorgamiento de conformidad del servicio,
situacion que se corrobard tras la revision del acervo documentario de la Entidad™.

Pese aello, se advierte que, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicion de gerente Municipal
y responsable de la administracién de los fondos plblicos de la Entidad™, reconocio la
obligacion y el pago de los servicios, autorizando a través de su codigo de usuario: RU37707,

7% Archivos de informe emitidos de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural del afio 2022 (en los cuales se aprecia los
otorgamientos de conformidad de los bienes y servicios relacionado al proyecto), asi como, los archivos de memorandums emitidos por la Gerencia
Municipal (en donde se aprecian las autorizaciones de pago).

75 Segun le dispuesto en el numeral 6.1 del articulo € del Decreto Legislativo n.® 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorerfa, que
sefiala: “Son responsables de la administracién de los fondos piblicos, el Director General de Administracion o el Gerente de finanzas y el tesorero,
0 quienes haqan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Pdblico y las que hagan sus veces, asi como en los Pliegos
presupuestarios de los Gobiernos Locales”. (El subrayado es agregado)
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el registro de |a fase de devengado y girado del expediente SIAF n.° 5237 (Apéndice n.° 57);
pese a no existir documentos que acrediten la efectiva prestacion del servicio, como la
presentacion de algln entregable y la conformidad del servicio.

Con este proceder, inobservo lo dispuesto en el inciso b) del articulo 13 de la Directiva de
Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-
77.15 y sus modificatorias, el cual indica que el director general de Administracion, o quien
haga sus veces, debe asegurar, antes de autorizar el devengado, la oportuna y adecuada
elaboracion de la documentacion necesaria para proceder al pago de las obligaciones,
conforme se sefiala:

it
13.1 La autorizacion de los devengados es competencia del Director General de
Administracién o quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta
facultad de manera expresa.

13.2 El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:

(i)

b) Asequrar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para
que se proceda al pago de las obligaciones.

(.-)" (El subrayado es agregado)

Asimismo, contravino lo dispuesto en el numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
n.° 1441 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria", el cual precisa, que el
devengado se formaliza Unicamente cuando se otorga la conformidad del servicio y se ha
verificado su efectiva prestacion, segn se detalla a continuacion:

¥e)

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago previa acreditacion de la
existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente
formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del
area correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, segun corresponda;

()

2. Efectiva prestacion de los servicios contratados.

(...)" (El subrayado es agregado)

En tal sentido, el devengado efectuado por Lennin Joel Obregdn Séaenz, gerente Municipal,
permitid que se realice pago a favor de Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, por el monto de
S/3 500,00, mediante el comprobante de pago n.° 14-2022 de 14 de setiembre de 2022
(Apéndice n.° 57), y la transferencia a su cuenta interbancaria CCl, segln indica la
“Constancia de pago- Transferencia a cuenta de terceros (CCI)" del expediente SIAF
n.® 000000523 (Apéndice n.° 57); pese a no existir documentos que acrediten la efectiva
prestacion del servicio.

Conforme se ha desarrollade precedentemente, se advierte que, Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, no presentd productos que respalden el cumplimiento de tres (3) servicios; asimismo,
presentd productos respecto a dos (2) servicios, que no podran ser utilizados por la Entidad ni

7 QOficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, por la Direccion General del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas
(Apéndice n.° 57).
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cumplieron con ninguna finalidad publica, pese a ello, se realizaron pagos a su favor con los
recursos provenientes del canon minero, por el monto total de $/26 000,00, conforme se detalla
a continuacién:

CUADRO N° 18 )
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE JIANCARLOS GIOVANY RAMOS AREVALO
N° Servicio contratado Co?probante Fecha Importe
e pago
1 Elaboracion del Plan Estratégico Institucional 604 6/09/2022 8.000,00

Multianual 2022-2025 de la Municipalidad

9 Elaboracion y registro de la rendicion de cuenta ante laj
Contraloria General de la Replblica

Registro y presentacion de la evaluacion
3 |presupuestaria 2021 de la Municipalidad Distrital de| 14-2022 14J09/2022 3500,00
IAcochaca

i Registro de ordenes de compra y servicios en el
SEACE (enero a agosto)

Elaboracion de la directiva de normas y procedimientos;
5 (para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de
bienes muebles de propiedad de la Municipalidad
Distrital de Acochaca

13-2022 14/09/2022 4 500,00

57 30/09/2022 4500,00

58 30/09/2022 5,500,00

Total S/ 26 000,00
Fuente: Comprobante de pago n°s 604, 13-2022, 14-2022, 57 y 58 de 22 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

4. Contratacion de los servicios de Julio Alberto Gonzales Bernal, por S/14 000,00

Lennin Joel Obregon Séenz, en su condicién de gerente Municipal, mediante los informes
n.°s 043 y 044-2022-MDA/GM emitidos el 30 de noviembre de 2022 (Apéndice n.° 58), solicitd
a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, la
contratacion de dos (2) servicios de indole administrativo que, en lugar de remitir al area de
Planificacion y Presupuesto en busca de factibilidad presupuestal, y posteriormente canalizarlo
mediante la Subgerencia de Abastecimiento, érgano competente y responsable de la gestion de
contrataciones en la Entidad”, lo derivd a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, con la finalidad de afectar el presupuesto del “Canon minera” en el marco del “Proyecto”,
conforme se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRON° 19
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

N° Requerimiento Importe S/
1 Elqbqramon del plan de ruta turistica y decretoria de interés 600,00

turistico

Elaboracion del inventario de recursos turisticos del distrito
2 | de Acochaca, provincia de Asuncion, departamento de 8 000,00

Ancash

Fuente: Informes n.”s 043 y 044-2022-MDA/GM de 30 de noviembre de 2022.
Elaborado por: Comisién auditora.

77 Conforme al inciso c) del articulo 8 de! Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala: “E/ Organo Encargado de las

Contrataciones, que es el drgano o unidad organica que realiza las aclividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la
gestion administrativa de los contratos”.
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Teniendo la oportunidad de observar los requerimientos, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante los proveidos n.°s 187 y 188 emitidos el
1 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), los derivo a Aida Araceli Guerrero Apolinario
“‘Residente’; quien en lugar de observarlos, de igual manera, mediante las cartas n.°s131y 132-
2022-MDA/AAGA emitidas el 7 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), los remitio a Jaime
Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’, consignando expresamente en la referencia de las dos
(2) cartas, la denominacion del proyecto: ‘Mejoramiento de los servicios publicos y
fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca”, concretandose con
ello, la intension del gerente Municipal.

Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’, en lugar de observar los requerimientos por ser
de indole administrativo, mediante los informes n.°s 135 y 136-2022-MDA/JCCQ emitidos el 7 de
diciembre del 2022 (Apéndice n.° 58), los derivo a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante los informes n.°s 603 y 605-2022-
MDA/GDUR-EAAB del mismo dia (Apéndice n.° 58), los devolvio a Lennin Joel Obregén Saenz,
gerente Municipal; quien ya, contando con los requerimientos en el marco del “Proyecto” para
afectar el presupuesto del “Canon minero", mediante los proveidos n.®s 1129 y 1134 (Apéndice
n.° 58), los derivd a Robinson Valentin Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento, quien
procedio a emitir las ordenes de servicio (Apéndice n.° 58), conforme se advierte en el siguiente

3 cuadro:
CUADRO N° 20
REQUERIMIENTO EMITIDOS A FAVOR DE JULIO ALBERTO GONZALES BERNAL
o | Orden de servicio s Monto
D N N° Fecha Detalle del requerimiento Fte Fto s/

1 383 | 131212022 Elaporagic’m Qellpian de ruta turistica y decretoria o £ 000,00
de interés turistico
Elaboracion del inventario de recursos turisticos

2 384 | 13/12/2022 | del distrito de Acochaca, provincia de Asuncion, | Canon 8 000,00
departamento de Ancash

Importe total de la orden de servicio 14 000,00

Fuente: Ordenes de servicio n.* 383 y 384.
Elaborado por: Comision Auditora.

Ahara bien, el 20 de diciembre de 2022, aproximadamente una semana después de emitida las

ordenes de servicio, Julio Alberto Gonzales Bernal, mediante las cartas n.°s 027 y 028-

2022/JAGB (Apéndice n.° 58), solicitd a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, el pago

de los servicios prestados, adjuntando a las referidas cartas, los recibos por honorarios, nimero

de cuenta corriente interbancaria, ficha del Registro Unico de Contribuyentes (RUC), Registro

% Nacional de Proveedores (RNP) y el formulario n.° 1609 que autoriza la suspensién de 4ta
| categoria, quien recepcion6 los cartas mediante los expedientes n.°s 2753 y 2754 (Apéndice
/ n.° 58), con siete (7) folios cada carta.

Sin embargo, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, mediante las conformidades de
servicios n.°s 140y 141-2022/MDA/GM ambos de 21 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58),
otorgd conformidad a los servicios prestados por Julio Alberto Gonzales Bernal y, los derivo a
Edgar Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, este, al momento
de recepcionar las conformidades mediante los expedientes n.°s 762 y 763 de 22 de diciembre
de 2022 (Apéndice n.° 58), registrd en cada sello de recibido ocho (8) folios, mas un (1)
anillado.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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No obstante, se advierte una contradiccion, puesto que Julio Alberto Gonzales Bernal,
unicamente presenté siete (7) folios por cada servicio, limitados a solicitudes de pago, sin incluir
los productos; pese a ello, el gerente Municipal, incorpord adicionalmente un (1) anillado por
cada conformidad, sin acreditar ni sustentar su procedencia, atribuyéndolos como si fueran los
productos derivados de la elaboracion del plan de ruta turistica y declaratoria de interés turistico
y elabaracion del inventario de recursos turisticos del distrito de Acochaca.

Asimismo, de la recopilacion de informacion efectuada por el OCI, mediante actas de 6 de febrero
y 17 de setiembre, ambos de 2024, se advierte que, la Entidad entreg6 tres (3) anillados de
nombre “Inventario de recursos turisticos de la ciudadela Riway — Acochaca’, “Ruta turistica —
Acochaca"y "Declaratoria de interés como destino turismo— Acochaca” (Apéndice n.° 58); cabe
mencionar que, supuestamente se recibieron dos (2) anillados, sin embargo resultaron tres (3)
anillados, que no consignaron la firma de Julio Alberto Gonzéles Bernal, en los folios de cada

anillado, que acrediten su autoria y otorgue valor legal al contenido de los documentos.

N\ Es mas, como resultado de la busqueda de documentos en los ambientes de la Gerencia
Municipal, mediante “Acta de recopilacién de documentos n.° 04-2025-AC” de 18 de junio de
> 2025 (Apéndice n.° 58), la comision auditora ubicod dos (2) anillados adicionales, en cuya

g caratula tienen la denominacion de “Ruta turistica — Acochaca” de cincuenta y uno (51) folios
' {(Apéndice n.° 58), y la "Declaratoria de interés como destino turistico Acochaca” de veintitrés

(23) folios (Apéndice n.° 58); no abstante, en ninguno de sus folios consigna firmas o rubricas

de Julio Alberto Gonzales Bemnal que, acrediten su autoria y otorgue valor legal al contenido de

(\\3 los documentos, posibilitando inferir, que dichos anillados se hayan elaborado en la propia
{1\/ / Gerencia Municipal.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la comisién auditora solicitd a la jefa de la unidad de
Turismo y Cooperacion Técnica Interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Asuncion,
realice la evaluacidn de los anillados ubicados, en respuesta, mediante el informe n.® 005-
2025/MPA/UTCTINJIMPVL de 9 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 58), la servidora indico lo
siguiente:

Respecto del “Inventario de recursos turisticos de la ciudadela Riway — Acochaca”

1)

El documento realizado por la Municipalidad Distrital de Acochaca, no cumple con el
esquema metodologico para su elaboracion.

La denominacion correcta deberia ser “Inventario de Recursas Turisticos del Distrito
de Acochaca”, después de su elaboracion debié ser presentado a la Municipalidad
Provincial de Asuncion para ser revisada por el especialista en turismo, en el érea
correspondiente y esta a su vez anexarlo al inventario de la provincia y enviarlo a la
Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo — Ancash (DIRCETUR) para su
evaluacion y pueda ser elevada su ficha al sistema de ubicacion de recursos turisticos
[iss)

Respecto a este documento concluyo que no siguid el disefio metodoldgico
correctamente, ni el tramite correspondiente, por ende, no se encuentra en los registros
del inventario turistico.

[P

—
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Respecto a la “Ruta turistica de Acochaca”

1)

En este documento se propone una ruta turistica, que no incluye a su atractivo turistico
inventariado (Ciudadela Riway), en acochaca no existe antecedentes de flujo turistico
y tampoco se elaboré en este documento, lo cual deberia existir, para que amerite la
elaboracion o propuesta de una ruta turistica.

Tampoco se efabora en el documento el mapa turistico, lo cual deberia ser necesario
y tampoco se considera dentro del equipo tecnico un guia local.

()

Respecto a la “Declaratoria de interés como destino turistico Acochaca”

1)

Con respecto a la declaraloria de interés del destino turistico Acochaca, no hay
registros de que se haya presentado este expediente para su evaluacion ni que haya
cumplido con los requisitos minimos para tener la declaratoria, ya que no es un destino
.l con afluencia turistica, tampoco existe planta turistica y aun no ha desarrollado ningtin
e\ producto turistico.

(ol

Como es de verse, la referida servidora de la Municipalidad Provincial de Asuncién, advierte que,
el “Inventario de recursos turisticos de la ciudadela Riway — Acochaca", no cumplié con el
disefio metodoldgico ni con el tramite que correspondia, puesto que debid ser presentado a la
Municipalidad Provincial de Asuncidn, para que sea revisada y posteriormente sea enviada a la
Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash, y en cuanto a la “Declaratoria
de interés como destino turistico Acochaca”, indico que, no existen registros de la
presentacion de dicho documento a la Municipalidad Provincial de Asuncion, ademas de no ser
un destino con afluencia turistica, requisito para dicha declaratoria.

Pese aello, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal mediante conformidades de servicios
n.°s 140y 141-2022/MDA/GM ambos de 21 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), de similar
forma, Aida Araceli Guerrero Apolinario “Residente”, mediante las cartas n.°s 151 y 1562-2022-
MDA/AAAGA del 22 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), asi como, Jaime Clemente Calixto
Quevedo “Supervisor', mediante informes  n.°s 156 y 157-2022-MDA/JCCQ del mismo dia
(Apéndice n.® §8), y finalmente Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Desarrollo Urbano y
Rural, mediante informes n.°s 635 y 636-2022-MDA/GDUR-EAAB del 22 de diciembre de 2022
(Apéndice n.° 58), otorgaron conformidad de pago a los servicios prestados por Julio
Alberto Gonzales Bernal, pese a que, los tres (3) anillados no cuentan con su firma en sus
folios, careciendo de valor legal y garantia de la integridad de los documentos; ademas, que sus
contenidos no cumplieron con el disefio metodoldgico, y que el distrito de Acochaca no es un

\ destino con afluencia turistica, por lo que, dichos servicios no iban a satisfacer ninguna finalidad

| publica, inobservando el “Eficacia y eficiencia” establecido en el articulo 2 del TUO de la Ley n.°
o 3025, Ley de Contrataciones del Estado que establecio lo siguiente:

“El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando
estos sobre la realizacion de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfaccion de los fines pablicos para que tengan una repercusion positiva

™8 Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus medificatorias
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en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos pliblicos” (El subrayado es
agregado)

Es importante precisar que la residente, el supervisor y el gerente de Infraestructura, Desarrollo
Urbanoy Rural, otorgaron la conformidad de pago, de forma célere, el mismo dia 22 de diciembre
de 2022, sin que los tres (3) anillados les fueran remitidos para su revision, seglin se desprende,
del sello de recepcion de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, donde consta
que se recepciono la conformidad emitida por el supervisor del proyecto mediante los
expedientes n.° 767 y 768 (Apéndice n.° 58), ambos Unicamente con diez (10) folios, de igual
forma, Lennin Joel Obregén Saenz recibié la conformidad a través de los expedientes n.® 2805
y 2806 (Apéndice n.° 58), con solo trece (13) folios. En consecuencia, ninguno de los servidores
tuvo a la vista los entregables; no obstante, todos otorgaron conformidad de pago.

En tal sentido, Lennin Joel Obregén Saenz, en su condicién de gerente Municipal, mediante los
memorandums n.°s 851y 952 emitidos el 22 de diciembre de 2022 (Apéndice n.° 58), autorizd
a la Subgerencia de Tesoreria, el pago de S/14 000,00 a favor de Julio Alberto Gonzales Bemal,
por los servicios de elaboracion del “Inventario de recursos turisticos de la ciudadela de RIWAY
— Acochaca”, "Ruta turistica — Acochaca” y “Declaratoria de intereses como destino turistico de
Acochaca’”; lo cual derivo en la emision de comprobantes de pagos (Apéndice n.° 58), y que se
transfiera a su cuenta interbancaria, segun la “Constancia de pago — Transferencia a cuanta de
tercero (CCI)" de la Entidad (Apéndice n.° 58), conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 21 ,
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE JULIO GONZALES BERNAL

N° | SIAF CIP Fecha A favor de Importe

1 752 | 260 | 27/12/2022 Julio Alberto Gonzales Bernal 8 000,00
2 753 | 261 2711212022 Julio Alberto Gonzales Bernal 6 000,00
Total S/ 14 000,00

Fuente: Comprobante de pago n®s260 y 261 de 27 de diciembre de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

5. Contratacion de los servicios de Mauro Antonio Robles Ramirez, por $/11 000,00

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicién de jefe de la oficina Planificacion y
Presupuesto, mediante los informes n.°s 196 y 197-2022-MDA/PP/RVGT emitidos el 2 de agosto
de 2022 (Apéndice n.° 59), solicitd a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, la
contratacién de dos (2) servicios; este, en lugar de remitir a la Subgerencia de Abastecimiento,
drgano competente y responsable de la gestion de contrataciones en la Entidad 7°, mediante
memorandum n.® 523-2022-MDA/GM de mismo dia (Apéndice n.° 59), los derivo a la Gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de afectar el presupuesto del
“Canon minero” en el marco del “Proyecto”, pese que, los requerimientos fueron netamente
administrativos y de gestion, conforme se detallan en el cuadro siguiente:

73 Conforme al inciso ¢) del articulo 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala; “£/ Organo Encargado de las
Contrataciones, que es el érgano o unidad corgénica que realiza las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Entidad, incluida la
gestion administrativa de los contratos”.
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CUADRO N.° 22
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Finalidad pablica de los términos
de referencia

"CUMPLIR CON EL PEDIDO DE LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO"

N.° Requerimiento

Elaboracion del proyecto lineamientos generales para la
1 implementacion del control previo en la fase de ejecucion
del gasto

Elaboracion de la directiva para el proceso de
2 | programacion multianual del presupuesto de la
Municipalidad Distrital de Acochaca

Fuente: Comprcbante de pago n®s 474 y 524 de 4 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

"CUMFPLIR CON EL PEDIDO DE LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO"

Es mas, en los términos de referencia adjunto a los requerimientos, se advierte que, Robinson
Valentin Galindo Toledo, jefe de la oficina Planificacion y Presupuesto consigné como finalidad
publica “CUMPLIR CON EL PEDIDO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOQ"; situacion que afecta,
el principio de eficiencia y eficacia del proceso de contratacion del Estado; toda vez que, su

N \ requerimiento debi6 orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad que,

repercutan positivamente en las condiciones de vida de las personas, y no al mero cumplimiento
de su mismo pedido, conforme lo establece el inciso f) del articulo 2 del TUO de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado®; por lo tanto, debio de formular y justificar la contratacion
plblica, en conformidad del numeral 16.1 del articulo 16 del TUO de la Ley n.® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado® que establecit lo siguiente: “El area usuaria requiere los bienes,
servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de

ustificar fa finalidad publica de la contratacion. (...)"82 (El subrayado es agregado).

Teniendo la oportunidad de rechazar los requerimientos, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el proveido n.° 071 de 3 de agosto de
2022 (Apéndice n.° 59), los derivd a Aida Araceli Guerrero Apolinario “Residente” para su
tramite; y en lugar de observar el requerimiento, al conocer que era de indole administrativo y de
gestion, mediante las cartas n.°s 015 y 016-2022-MDA/AAGA ambos de 3 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 59), los remiti6 a Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor”, consignando
expresamente en la referencia de las cuatro (4) cartas, la denominacion del proyecto:
“Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad
Distrital de Acochaca”, concretandose con ello, la intensién del gerente Municipal.

De similar forma, Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’, en lugar de rechazar los
requerimientos, mediante los informes n.*s 015 y 016-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de 2022
(Apéndice n.° 59), los derivé a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infragstructura
Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante los informes n.°s 3968 y 396C-2022-MDA/GDUR-
EAAB de 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 59), devolvid a Lennin Joel Obregén Saenz,
gerente Municipal, los requerimientos.

& Aprobado con Decreto Suprema n.® 082-2019-EF y sus modificatorias
8 Aprobado con Decreto Supremao n.® 082-2019-EF y sus modificatorias
82 Normativa que es aplicable a las contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, de conformidad con lo
preceptuado en la Primera Disposicion Complementaria Final del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, el cual establece que Iz Ley de Contrataciones y su Reglamento son de aplicacion supletoria a
todas las contrataciones publicas que no se sujeten al ambito de aplicacion de las citadas normas.
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Ahora bien, contando con los requerimientos en el marco del “Proyecto” para afectar el
presupuesto del “Canon minero”, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, mediante
proveidos n.°s 727 y 763 (Apéndice n.° 59), los derivo a Edy Lopez Quevedo, subgerente de
Abastecimiento, quien en lugar de observar o rechazarlos, procedid a emitir las ordenes de
servicio n.”s 0269 y 0270 ambos de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 59), a favor de Mauro
Antonio Robles Ramirez, por el monto total de S/11 000,00 (S/5 500,00 cada ofs), conforme se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 23
REQUERIMIENTO EMITIDOS A FAVOR DE MAURO ANTONIO ROBLES RAMIREZ
N° Orrqcien ge sexr:\;ing Detalle del requerimiento Fte Fto Mc.;‘;to

Elaboracion de |a directiva para el proceso de
1 269 03/08/2022 | programacion multianual del presupuesto de | Canon 5 500,00
la Municipalidad Distrital de Acochaca

Elaboracion del proyecto lineamientos

2 270 03/08/2022 | generales para la implementacion del control | Canon 5500,00
previo en la fase de gjecucion del gasto
Importe total de la orden de servicio 11 000,00

Fuente: Orden de servicio n.*s269 y 270 de 3 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comisién auditora.

Es asi que, mediante dos (2) documentos simples (Apéndice n.° 59), sin nimeros y fechas,
Mauro Antonio Robles Ramirez, presentd supuestamente a Lennin Joel Obregén Saenz, gerente
Municipal, los dos (2) entregables; sin embargo, los referidos documentos, no contaban con sello

> \ o firma que acredite haber sido recibo por la Entidad o la Gerencia Municipal; es mas, las rubricas
i consignadas en los dos (2) documentos simples, no guardan similitud con la ribrica registrada
\Y ‘ en el RENIEC, por el contrario presentan marcadas diferencia, abriendo la posibilidad que, no
haya sido suscrita por Mauro Antonio Robles Ramirez:
IMAGEN N° 24
Rubrica del documento simple S/N y fecha Rubrica consuita RENIEC

Fuente: Documentes simples y consulta RENIEC.
Elaborado por: Comisién auditora.

Pese aello, al dia siguiente de emitidas las 6rdenes de servicios Robinson Valentin Galindo
Toledo, jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto, mediante los informes n.°s 0197A y
0197B-2022-MDA/PP/RVGT del 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 59), otorgd conformidad a
los servicios contratados, y los remitié a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, quien
los recepciond en el mismo dia, generando los expedientes n.°s 2107A y 2107B (Apéndice
n.° §9), cada unc con un (1) folio; es decir, Unicamente presento el informe de conformidad, sin
adjuntar el documento simple y mucho menos los entregables, conforme lo muestra el sello
“RECIBIDO" de la Gerencia Municipal:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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IMAGEN N° 25
DETALLE DE LOS SELLOS DE RECIBIDO POR GERENCIA MUNICIPAL

NICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHAC , MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ACOCHACA
Rt g ISR AL AVARALA

— Indica
1501 n
folio

. X Fuente: Informes n.°s0197A y 01978-2022-MDA/PP/RVGT ambos del 4 de agosto de 2022.
i Elaborado por: Comision auditora.

De forma célere, el mismo 4 de agosto de 2022, mediante proveidos n.°s 781y 782 (Apéndice
n.° §9), Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, derivé a Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, las conformidades de servicio; este, los

~ recepciond el mismo 4 de agosto de 2022, mediante los expedientes n.°s 382C y 383B
P ] (Apéndice n.° 59), con cuarenta y uno (41) y treinta y seis (36) folios, respectivamente; noté
X . que, los folios se incrementaron; posibilitando inferir que, la Gerencia Municipal los haya
incorporado, sin adjuntar las evidencias de recepcion de los folios adicionales, conforme se
aprecia en la siguiente imagen:
IMAGEN N° 26
DETALLE DE LOS SELLOS DE RECIBIDO POR GDUR
Not ” : S
Olese que 2 b 1y S g
indica 41 o l’ Nlﬁr,ltdelts:: gge
folios " as
\ g
_F=uente: Informes n.°s0197A y 0197B-2022-MDA/PP/RVGT ambos del 4 de agosto de 2022,
\ Elaborado por: Comision auditora.
|

Ahora bien, como resultado de la bisqueda de documentos en los ambientes de la Gerencia
Municipal, mediante “Acta de recopilacién de documentacion n.® 04-2025-AC" de 18 de junio de
2025 (Apéndice n.° 59), la comision auditora, ubicé dos (2) anillados, uno denominado “Directiva
para el proceso de programacion multianual del presupuesto, con una perspectiva multianual’
con treinta y siete (37) folios (Apéndice n.° 59), y otro denominado “Lineamientos generales
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para la implantacion de control previo en las fases de ejecucion en la Municipalidad Distrital de
Acochaca” con treinta y dos (32) folios (Apéndice n.° 59), es de advertir que, los folios de los
anillados carecen de sellos y firmas de Mauro Antonio Robles Ramirez, de forma tal que, acredite
su autoria y garantice la integridad de los documentos otorgandole valor legal para la Entidad.

Es més, en dicha blsqueda, la comisién auditora, dentro de muchos hojas sueltas o recicladas,
todos del periodo 2022, ubico una (1) hoja que contenia la caratula de la “Directiva para el
proceso de programacion multianual del presupuesto con una perspectiva multianual’ que,
coincidentemente es la caratula de uno de los entregables, solicitados a Mauro Antonio Robles
Ramirez, abriendo la posibilidad una vez méas que, dicha directiva se haya impreso en los
ambientes de la Gerencia Municipal, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

IMAGEN N° 27
DETALLE DE LA CARATULA UBICADO EN LA
GERENCIA MUNICIPAL

Fuente: Acta de recopilacion de documentos n.” 04-2025-AC de 18 de junio de 2025.
Elaborado por: Comision auditora.

Pese a lo expuesto, y en lugar de emitir alguna observacion, Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante los proveidos n.°s 091 y 093
ambos del 4 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 59), derivo las conformidades a Aida Araceli
Guerrero Apolinario “Residente”; en atencién a ello, la citada servidora, sin realizar alguna
observacion o recomendacion, remitié las conformidades a Jaime Calixto Quevedo Clemente,
mediante las cartas n.°s 020B y 020C-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022 (Apéndice
n.® 59); de igual forma, el mismo dia, el supervisor, mediante los informes n.°s 020B y 020C-
2022-MDA/JCCQ (Apéndice n.° 59), derivo las conformidades a Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante los informes n.* 401 y 402-
2022-MDA/GDUR-EAAB (Apéndice n.° 59), solicitd a Lennin Joel Obregén Saenz, gerente
Municipal, los pagos por los servicios prestados.

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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Acto seguido, el 4 de agosto de 2022, Lennin Joel Obregdn Saenz, en su condicién de gerente
Municipal, mediante los memorandums n.°s 530A y 530B-2022-MDA/GM (Apéndice n.° 59),
autorizo a la Subgerencia de Tesoreria, se efectlie el pago de S/11 000,00, a favor de Mauro
Antonio Robles Ramirez; lo que derivé, en la emision de comprobantes de pagos (Apéndice n.°
59), y que se transfiera a su cuenta interbancaria, segun la "Constancia de pago - Transferencia
a cuanta de tercero (CCI)" de la Entidad (Apéndice n.° 59), conforme se detalla en el cuadro

siguiente:
CUADRO N° 28 )
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE MAURO ANTONIO ROBLES RAMIREZ
N° | SIAF g’; Fecha A favor de Importe

1 411 | 474 | 04/08/2022 | Mauro Antonio Robles Ramirez 5 500,00
2 413 | 524 | 04/08/2022 | Mauro Antonio Robles Ramirez 5500,00
Total S/ 11 000,00

Fuente: Comprobante de pagon®s 474 y 524 de 4 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision auditora.

Note, que bastd solo un (1) dia, del 3 al 4 de agosto de 2022, para que, Mauro Antonio Robles
Ramirez, elabore los dos (2) entregables solicitados, tanto la “Directiva para el proceso de
S programacion multianual del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Acochaca” y los
s “Lineamientos generales para la implementacion del control previo en la fase de ejecucion de
gasto"; pese a ello, los servidores de la Entidad, como, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente

F Municipal, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
/BQ Aida Araceli Guerrero Apolinaric “Residente” y Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor’,

otorgaron conformidad a los entregables; y finalmente Lennin Joel Obregén Saenz, gerente
Municipal autorizé el pago de S/11,000,00; todo ello en un solo dia, mostrando interés desde el
requerimiento hasta el pago.

6. Contratacion de servicios de Noemi Victoria Martinez Ramirez, por S/8 000,00

Lennin Joel Obregdn Séenz, en su condicién de gerente Municipal, en lugar de solicitar la
factibilidad presupuestal, y derivarlo a la Subgerencia de Abastecimiento, 6rgano encargado de
las contrataciones de |a Entidad, mediante el informe n.® 14-2022-MDA/GM de 6 de julio de 2022
(Apéndice n.°60), salicitd a Roger Alexandro Espada Loli, gerente de Infraestructura Desarrolio
Urbano y Rural, la contratacion de consultoria para la elaboracion del “Plan de desarrollo de
las personas 2022”, con |a finalidad de afectar el presupuesto del “Canon minero” en el marco
del “Proyecto”, pese que, el requerimiento fue de indole administrativo y de gestion.

De la misma forma, teniendo la oportunidad de rechazar el requerimiento, Edgar Alfredo Agurto
Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el proveido n.° 051 de
/) 14 de julio de 2022 (Apéndice n.°60), lo derivé a Aida Araceli Guerrero Apolinario “Residente”
/ para su tramite; quien en lugar de observar el requerimiento al conocer que era de indole
administrativo y de gestion, mediante carta n.® 002-2022-MDA/AAGA de 14 de julio de 2022
(Apéndice n.°60), lo remitic a Jaime Clemente Calixto Quevedo "Supervisor’, consignando
expresamente en la referencia de la carta la denominacion del proyecto: "Mejoramiento de los
servicios publicos y fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca”,
concretandose con ello, la intension del gerente Municipal.
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Acto seguido, en lugar de rechazar el requerimiento, Jaime Clemente Calixto Quevedo,
“Supervisor’, mediante el informe n.° 002-2022-MDA/JCCQ de 14 de julio de 2022 (Apéndice
n.°60), lo derivo a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y
Rural, quien mediante el informe n.° 330-2022-MDA/GDUR-RAEL de 14 de julio de 2022
(Apéndice n.°60), devolvio a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, el requerimiento
de contratacion para la elaboracion del “Plan de desarrollo de las personas 2022”.

Ahora bien, contando con el requerimiento en el marco del “Proyecto” para afectar el presupuesto

del “Canon minero”, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, mediante proveido n.° 624

de 15 de julio de 2022 (Apéndice n.°60), lo derivd a Edy Lopez Quevedo, subgerente de

Abastecimiento, quien en lugar de observar o rechazar el requerimiento, procedié a emitir la

orden de servicio n.° 0237 de 22 de julio de 2022 (Apéndice n.°60), a favor de Noemi Victoria

Martinez Ramirez, afectando S/8 000,00 al presupuesto del “Canon minero”, para la elaboracion

del “Plan de desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Acochada 2022, sin

embargo, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente

B de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, Aida Araceli Guerrero Apalinaric “Residente” y

TR\ Jaime Clemente Calixto Quevedo, “Supervisor’, solicitaron la elaboracién del “Plan_de

' desarrollo de las personas 2022”; pese a dicha inconsistencia, Lennin Joel Obregon Saenz,
en su condicién de gerente Municipal, suscribio la orden de servicio.

> Es mas, Noemi Victoria Martinez Ramirez, mediante la carta n.° 004-2022-NVMR sin fecha
(Apéndice n.°60), solicitd a la Gerencia Municipal, el pago por los servicios de consultoria,
precisando adjuntar entre otros, la “Directiva PDP 2022"; originando otra inconsistencia entre el

oy requerimiento, la orden de servicio, y la presentacion del entregable; toda vez que, la Entidad
[ P TR 11 u n 2 wry 8 ", A

solicitd la elaboracion de un “Plan” y la consultora entregd una “Directiva’; ademas, en el sello

v, £ de "Recibido” de la Gerencia Municipal, que consta en la citada carta, supuestamente presentado

por la contratista, indica haber sido recibido el 3 de agosto de 2022, con ocho (8) folios.

Sin embargo, como resultado a la blisqueda de documentos en la gerencia Municipal, mediante
"Acta de recopilacion de documentos n.° 04-2025-AC" de 18 de junio de 2025 (Apéndice n.°60),
la comisién auditora, ubicé dos (2) impresiones muy idénticas que, en su caratula dice ser “Plan
de desarrollo de personas (PDP)" cada uno consta de veintitn (21) folios (Apéndice n.°60),
los cuales no cuentan con sellos ni rlbricas, que acrediten haber sido elaborado por Noemi
Victoria Martinez Ramirez, y otorgarle valor legal al documento.

Ahora hien, note que, el “Plan de desarrollo de personas (PDPY)', fue presentado el 3 de agosto
de 2022, segun indica el sello de recibido consignado en la carta n.° 004-2022-NVMR emitido
por Noemi Victoria Martinez Ramirez, en su condicion de consultora; sin embargo, en el
expediente de contratacion del servicio, se ubico la Resolucion de Alcaldia n.° 060-2022-
MDA/ALC emitido el 21 de julio de 2022 (Apéndice n.°60), que indica en su “Articulo primero”
haber aprobado el “Plan de desarrollo de personas de la Municipalidad Distrital de
Acochaca (PDP) para el afio 2022; situacién que presenta una inconsistencia de temporalidad;
toda vez, que no podria aprobarse un “Plan” antes de haberse elaborado y mucho menos cuando
las impresiones encontradas carecen de firmas, y por consiguiente de valor legal.

Pese a todo lo expuesto, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, mediante la
conformidad de servicio n.° 060-2022/MDA/GM de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.°60),
otorgd conformidad al servicio prestado por Noemi Victoria Martinez Ramirez, y lo derivé a Edgar
Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, quien lo
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recepciond el mismo dia, mediante el expediente n.° 377 con once (11) folios (Apéndice n.°60);
es decir que, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, no adjunté el “Plan de desarrollo
de personas (PDP)"; pese a ello, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, mediante proveido n.® 070 de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.°60),
en lugar de observar la conformidad, lo derivé a Aida Araceli Aida Guerrero “Residente”, para su
tramite respectivo.

De igual forma, en lugar de observar, Aida Araceli Aida Guerrero “Residente”, mediante carta
n.° 014-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.°60), otorgd conformidad y
adjunté la Resolucion de Alcaldia n.® 060-2022-MDA/ALC (Apéndice n.°60), mediante el cual
aprobaron el referido "Plan”, y lo derivé a Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor”; este
en lugar de observar, mediante informe n.° 014-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de 2022
(Apéndice n.°60), otorgd conformidad, y lo derivé a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, quien lo recepciond mediante el expediente n.® 380
con trece (13) folios; es decir que, tampoco adjuntaron el “Plan de desarrollo de personas
e o (PDP)"; pese a ello, mediante informe n.° 396-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto de 2022

N (Apéndice n.°60), otorgd conformidad y lo derivé a Lennin Joel Obregén Saenz, gerente

o Municipal.

Pese a todo lo expuesto, Lennin Joel Obregon Saenz, en su condicidn de gerente Municipal,
mediante el memorandum n.® 539-2022-MDA/GM de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.°60),
autorizé a la Subgerencia de Tesoreria tramitar el pago de S/8 000,00, a favor de Noemi Victeria
p Martinez Ramirez; lo que derivo a la emision de comprobante de pago n.° 473 de 4 de agosto
’>£ de 2022 (Apéndice n.°60), y la transferencia del monto a su cuenta interbancaria, segun la
! o “Constancia de pago - Transferencia a cuenta de tercero (CCl)" de la Entidad (Apéndice n.°60),
\‘\i conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 29 , ,
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE NOEMI VICTORIA MARTINEZ RAMIREZ

N° | SIAF (?IP Fecha A favor de importe
1 408 | 473 | 4/08/2022 Noemi Victoria Martinez Ramirez 8 000,00

Total S/ 8 000,00
Fuente: Comprobante de pagon.® 473 de 4 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comisién Auditora.

7. Contratacion de servicios de Rosadia Mirta Sandoval, por S/8 000,00

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de jefe de Planificacion y Presupuesto,
mediante el informe n.® 194-2022-MDA/RVGT/UPP de 25 de julio de 2022 (Apéndice n.° 61),
salicitd a Lennin Joel Obregdn Séenz, gerente Municipal, la contratacion de servicios para la

] elaboracién del “Plan Operativo Multianual de la Municipalidad Distrital de Acochaca 2022

/ - 2024"; este, en lugar de solicitar la factibilidad presupuestal o en su defecto disponer la
contratacion al ¢rgano de contrataciones de la Entidad, mediante memorandum n.® 509-2022-
MDA/GM de 26 de julio de 2022 (Apéndice n.° 61), lo derivé a la Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de conseguir la afectacion del presupuesto del “Canon
minero” en el marco del “Proyecto”,

Es asi que, el 27 de julio de 2022, mediante cartan.® 011A-2022-MDA/AAGA (Apéndice n.° 61),
Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del proyecto, lo remitié a Jaime Clemente Calixto
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Quevedo, supervisor del proyecto, quien, en lugar de observar la naturaleza del requerimiento,
por tener un rol de control y fiscalizador, mediante el informe n.® 011A-2022-MDA/JCCQ de 27
de julio de 2022 (Apéndice n.° 61), lo devolvié a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural; quien habiendo gestionado la afectacion del
presupuesto del “Canon minero” en el marco del "Proyecto”, mediante el informe n.® 396A-2022-
MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 61), devolvio el requerimiento a
Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, solicitande la contratacion del servicio; este,
mediante proveido n.° 728 (Apéndice n.° 61), solicitd a la subgerencia de Abastecimiento, la
contratacion de los servicios para la elaboracién del “Plan Operativo Multianual de la
municipalidad Distrital de Acochaca 2022 - 2024”.

En atencion, Robinson Valentin Galindo Toledo, subgerente de Abastecimiento, emitié la orden
de servicio n.° 279 de 17 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 61), a favor de Rosadia Mirta
Sandoval Moran, por el monto de /8 000,00, afectando el presupuesto del “Canon minero” en
el marco del “Proyecto”; es de precisar que, la orden de servicio no acredita la notificacion para
iniciar la prestacion de servicio; sin embargo, el 5 de setiembre de 2022, Rosadia Mirta Sandoval,
mediante |a carta de requerimiento de pago s/n (Apéndice n.° 61), solicité a la Entidad, el pago
por la prestacion del servicio, documento que fue recepcionado el mismo dia, por mesa de partes
de la Entidad, donde consignaren haber recibido cuatro (4) folios; segin consta en el sello de
recepcion.

Sin embargo, en el expediente n.® 2277 del cuaderno de ingreso de documentos de la Gerencia
Municipal (Apéndice n.® 64), registraron haber recibido la solicitud de pago presentada por

S Rosadia Mirta Sandoval Moréan, con un total de sesenta y nueve (69) folios; presentando una
| e discrepancia en la cantidad de folios, entre lo recibido por mesa de partes y lo recibido mediante
la Gerencia Municipal, situacion que posibilito la adicion de folios en la Gerencia Municipal; toda

vez, que el mismo 5 de setiembre de 2022, Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal,
mediante proveido n.® 860 (Apéndice n.° 61), lo derivé a Vannesa Maribel Dionisio Bello, jefa
de Planificacion y Presupuesto, quien antes de observar el hecho, en su condicion de area
usuaria, mediante informe n.® 022-2022-MDA/PLFyPTO/VMDB de la misma fecha (Apéndice
n.° 61), otorgé conformidad, y lo devolvid a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal.

Ahora bien, de la revision efectuada al “Plan Operativo Institucional 2022-2024' de la
Municipalidad Distrital de Acochaca (Apéndice n.° 61), se advierte, que dicho Plan, no se
encuentra registrado, ni aprobado en el aplicativo informatico “CEPLAN v.01" implementado por
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico — CEPLAN; es mas, mediante el informe
n.°> 000004-2025-CEPLAN-DNCP-SSP de 20 de marzo de 20258 (Apéndice n.° 61), el
CEPLAN precis6 que la Municipalidad Distrital de Acochada no cuenta con dicho Plan, conforme
se muestra en el siguiente texto:

) 5o

/ 1V) CONCLUSION
4.1 Se considera pertinente remitir la informacion al Organo de Control Institucional de la
Provincia de Asuncion - Ancash, en respuesta a su solicitud de informacion
correspondiente al Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la Municipalidad
Distrital de Acochaca y Plan Estratégico Institucional 2022 ~ 2025 de la misma Entidad.

83 En atencion a una consulta realizada par el Grgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncion, a través del oficio n.®

000066-2025-CG/OC2910 de 18 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 61), mediante el cual se consulté al CEPLAN respecto a la validez del Plan
Estratégico Institucional 2022 — 2025 de la Municipalidad Distrital de Acochaca.
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4.2 Se concluye que, la Municipalidad Distrital de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash (Céd. pliego/UE 300109); no cuenta con:

()

e Plan operativo Institucional — POl registrado en el Aplicativo Ceplan V.01,
(...)” (El subrayado es agregado)

Es decir que, el “Plan Operativo Institucional 2022 - 2024 de la Municipalidad Distrital de
Acochaca’, no fue registrado ni aprobado en el Aplicativo Ceplan V.01 del CEPLAN:
situacion que inobserve, la Guia para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolucion de
Presidencia de Consejo Directivo n.® 033- 2017/CEPLAN/PCD de 2 de junio de 2017, el cual
establece que, los planes deben ser registrados y aprobados mediante el referido aplicativo;
pese a ello, Vanessa Maribel Dionisio Bello, jefa de la oficina de Planificacion y Presupuesto,
otorgd conformidad a un servicio que, no cumplié con los términos de referencia, en la que
solicitaron el cumplimento a las disposiciones legales; al margen de haber inobservado el
principio de “Eficacia y eficiencia” del articulo 2 del TUO de la Ley n.° 3025, Ley de
Contrataciones del Estado® que establecid lo siguiente:

: “El procesc de contratacion y las_decisiones que se adopten en su_ejecucion deben
. -/ orientarse al cumplimiento de los fines. metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos

NS sobre la realizacién de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna
i satisfaccion de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las
condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de
calidad y con el mejor uso de los recursos publicos” (El subrayado es agregado)

D Pese a todo lo expuesto, el mismo 5 de setiembre de 2022, mediante proveido n.° 779

= (Apéndice n.° 61), Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, derivo la conformidad del
servicio a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
quien lo traslado a Aida Araceli Aida Guerrero, residente del proyecto, y Jaime Clemente Calixto
Quevedo, supervisor del proyecto; quienes otorgaron conformidad y lo devolvieron al gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, a través de la carta n.® 058-2022-MDAJAAGA e
informe n.® 059-2022-MDA/JCCQ ambos de 7 de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 61), para el
tramite correspondiente.

En tal sentido, el 8 de setiembre de 2022, Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el informe n.® 478-2022-MDA/GDUR-EAAB
(Apéndice n.° 61), devolvi6 la conformidad a Lennin Joel Obregdn Séenz, gerente Municipal,
habiendo conseguido su afectaciéon al presupuesto del “Canon minero” en el marco del
“Proyecto”; por lo que, el citado servidor, mediante memorandum n.® 673-2022-MDA/GM de 8
de setiembre de 2022 (Apéndice n.° 61), autorizo a la Subgerencia de tesoreria, el pago del
servicio, mediante comprobante de pago n.° 004-2022 de 12 de septiembre de 2022 (Apéndice
n.° 61), transfiriéndose el monto de S/8 000,00, a favor de Rosadia Mirta Sandoval Moran Tinoco,
por el servicio contratado, mediante su cuenta interbancaria, segun la “Constancia de pago -
Transferencia a cuenta de tercero (CCl)" de la Entidad, conforme se detalla en el cuadro
siguiente:

8 Aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2018-EF y sus modificatorias
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CUADRO N° 30
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE ROSADIA MIRTA SANDOVAL MORAN

N°® SIAF N° CIP Fecha A favor de Importe
1 510 | 004-2022 | 12/09/2022 | Rosadia Mirta Sandoval Moral | 8 000,00
Total S/ 8 000,00

Fuente: Comprobante de pagon® 004-2022 de 12 de setiembre de 2022
Elaborado por: Comision auditora.

8. Contratacion de servicios de Jeremy Alexander Pineda Tinoco, por S/3 500,00

Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicién de jefe de Planificacion y Presupuesto,
mediante el informe n.° 181-2022-MDA/PP/RVGT de 28 de junio de 2022 (Apéndice n.° 62),
solicitd a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, la contratacion de servicio para la
elaboracion de la “Programacion, formulacion del presupuesto multianual _de la
Municipalidad Distrital de Acochaca 2023-2025', este, en lugar de canalizarlo mediante la
Subgerencia de Abastecimiento, érgano encargado de las contrataciones de la Entidad,
S mediante el memorandum n.® 509-2022-MDA/GM de 26 de julio de 2022 (Apéndice n.° 62), lo
;'\- derivo a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, con la finalidad de afectar el
‘ presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Al dia siguiente, el 27 de julio de 2022, mediante carta n.® 011B-2022-MDA/AAGA (Apéndice
n.° 62), Aida Araceli Guerrero Apolinario, residente del proyecto, en lugar de observar, al conocer
que, se trataba de un requerimiento de indole administrativo, lo derivo a Jaime Clemente Calixto
Quevedo, supervisor del proyecto, consignando expresamente en la referencia de la carta, la
denominacion del proyecto: “Mejoramiento de los servicios publicos y fortalecimiento de
capacidades de fa Municipalidad Distrital de Acochaca”; quien en lugar de controlar y supervisar
el tipo de requerimiento, el mismo dia, mediante el informe n.° 011B-2022-MDA/JCCQ
(Apéndice n.° 62), lo devolvid a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante el informe n.* 396A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de
agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), también lo devolvié a Lennin Joel Obregon Saenz, gerente
Municipal.

Quien, contando con el requerimiento en el marco del “Proyecto” para afectar el presupuesto del
“Canon minero”, mediante proveido n.® 728 (Apéndice n.° 62), solicité a Edy Lopez Quevedo,
subgerente de Abastecimiento, la contratacion de servicios para la elaboracion de la
‘Programacion, formulacién del presupuesto multianual de la Municipalidad Distrital de
Acochaca 2023-2025”, quien en lugar de observar, emitio la orden de servicio n.° 272A de 10
de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), a favor de Jeremy Alexander Pineda Tinoco, por el monto
de S/3 500,00, afectando el presupuesto del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Es de precisar que, la orden de servicio no acreditaba haber sido notificada para el inicio de la
prestacion del servicio; sin embargo, Jeremy Alexander Pineda Tinoco, en su condicion de
consultor, mediante un documento sin nimero ni fecha (Apéndice n.° 62), solicitd a la Gerencia
Municipal, el pago de los servicios, documento que fue recepcionado el 10 de agosto de 2022,
mediante el expediente n.® 2132 con veinticuatro (24) folios; note la fecha, es la misma de la
emisién de la orden de servicio; es decir que, bastd horas para la elaboracion de la
*Programacion programacion, formulacién del presupuesto multianual de la Municipalidad
Distrital de Acochaca 2023-2025"; situacion que se torna imposible, en términos normales.
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Ahora bien, como resultado de la recopilacion de informacién, mediante “Acta de recopilacion de
informacion n.® 07-OCl-Asuncion” de 16 de agosto de 2024 (Apéndice n.° 62), el gerente
Municipal de la Entidad, entregé al Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de Asuncidn, un anillado de la "Carpeta de la programacion multianual y formulacién del
presupuesto 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Acochaca’ con diecinueve (19) folios
(Apéndice n.° 62); de cuya revision al contenido, se advierte que, consigné el oficio n.® 156-
2022-MDA/ALC de 22 de junio de 2022 (Apéndice n.° 62), con el cual, el Alcalde de la
Municipalidad distrital de Acochaca, present¢ a la Municipalidad Provincial de Asuncion la
referida “Carpeta’, informéndole que, el 21 de junio de 2022, realizaron el registro de la
informacion presupuestal en el Médulo de la Programacion Multianual, conforme se muestra en
el siguiente texto:

“(...) en el marco de la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 Directiva de Programacion
Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria aprobada por Resolucién
Directoral N° 005-2022-EF/50.01 la municipalidad a mi cargo registré la informacién
de la Programacion Multianual 2023 — 2025 y cerr6 en fecha 21 de junio 2022 el Médulo
de Programacion Multianual, por lo cual adjunto al presente alcanzo la_carpeta de la
Formulacién Presupuestaria (...)".

Nuevamente, note las fechas, el 10 de agosto de 2022, se emitio la orden de servicio para la
elaboracion de la “Carpeta de la programacion, formulacion del presupuesto multianual de la
Municipalidad Distrital de Acochaca 2023-2025"; sin embargo, el 21 de junio de 2022 ya habia
sido elaborada y registrada en el “Modulo de Programacién Multianual” del MEF; es decir,
cuarenta y nueve (49) dias antes de la orden de servicio a favor de Jeremy Alexander Pineda
Tinoco.

Pese a ello, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, mediante proveido n.® 775 de 16
: de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), solicit 2 Rabinson Valentin Galindo Toledo, jefe de la
oficina de Planificacion y Presupuesto, la conformidad del servicio, por ser el &rea usuaria; quien
en el mismo dia, mediante informe n.® 0200-2022-MDA/PP/RVGT (Apéndice n.° 62), otorgd
conformidad, sin antes verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, y actuar con
respecto a la ley y facultades que le fue atribuida, conforme lo establecen las siguientes
normativas, incumpliendo el numeral 168.2 del articulo 168 del Reglamento de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y sus
modificatorias, mediante el establece: “La conformidad requiere del informe del funcionario
responsable del érea usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias”; asi como, transgredio el principio de legalidad del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece: “Las autoridades
\ administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fes fueron conferidas”.

Pese a lo expuesto, Lennin Joel Obregon Saenz, gerente Municipal, mediante el proveido
n.° 779 de 16 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), derivé la conformidad del servicio a Edgar
Alfredo Agurto Basurto, gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, quien mediante el
proveido n.® 084 de 17 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), también lo traslad a Aida Araceli
Aida Guerrero, residente del proyecto, la misma que, mediante la carta n.® 034-2022-MDA/AAGA
de 17 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), lo derivd a Jaime Clemente Calixto Quevedo,
supervisor del proyecto; este, nuevamente lo derivé mediante informe n.° 034p-2022-
MDA/JCCQ de 17 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), a Edgar Alfredo Agurto Basurto, gerente
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de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, para el tramite correspondiente; este, al dia
siguiente, 18 de agosto de 2022, mediante el informe n.° 439-2022-MDA/GDUR-EAAB
(Apéndice n.° 62), remitié a Lennin Joel Obregdn Saenz, gerente Municipal, luego de obtener
la conformidad de la “Residente” y el “Supervisor’, con la finalidad de afectar el presupuesto del
“Canon minero” en el marco del “Proyecto”.

Es asi que, Lennin Joel Obregén Séaenz, gerente Municipal, a través del memorandum n.® 603A-
2022-MDA/GM de 22 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), autorizd a la subgerencia de
Tesoreria, el pago a favor de Jeremy Alexander Pineda Tinoco; por lo que, mediante el
comprobante de pago n.° 562 de 22 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 62), se pagd el monto de
S/3 500,00, con los recursos econdémicos del “Canon minero” en el marco del “Proyecto”, y fue
transferido a la cuenta interbancaria, segun la “Constancia de pago — Transferencia a cuenta de
tercero (CCI)" de la Entidad (Apéndice n.° 62), conforme se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRON° 31
DETALLE DEL PAGO A FAVOR DE JEREMY ALEXANDER PINEDA
TINOCO
N° | SIAF g; Fecha Afavor de Importe
e 1 466 | 562 | 22/08/2022 |Jeremy Alexander Pineda Tinoco| 3 500,00
s Total S/ 3 500,00

Fuente: Comprobante de pago n.® 562 de 22 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comision Auditora.

Con relacion a lo expuesto, se advierte, que servidores de la Entidad, gestionaron la contratacion y
pago del monto de S/146 000,00, a favor de terceros para la elaboracién de diversos instrumentos
de gestion; tales como, directivas, normas, planes, liquidaciones financieras, programas, entre otros;
a pesar que, en la mayoria de servicios, no se acredito la presentacion de los entregables, y que,
en algunos casos, los servicios no cumplieron ningun fin plblico. Lo expuesto, se detalla a

continuacion:
CUADRO N° 32
DETALLE DE PAGOS A FAVOR DE TERCEROS
N° Persona Servicio contratado Montr;sp; gado
Elaboracion de las normas sobre administracion, control y 5 500,00

mantenimiento de vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca.
Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Creacion de la losa
multideportiva en la comunidad de Santa Victoria del centro poblado 6 000,00
de Sapcha del distrito de Acochaca'.

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del
servicio educativo del nivel inicial jardin escolarizado n.® 579, de la 6 000,00
localidad de Colpa del distrito de Acochaca".

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del
servicio de limpieza plblica y creacion de infraestructura de 6 000,00
disposicion final de residuos solidos en el distrito de Acochaca”.
Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramiento del

1 Yaqueline Ménica
Trujillo Rossi

puente de la via vecinal de Hornopampa, en la localidad de Cocha, 6 000,00
distrito de Acachaca”.

Elaboracion de liquidacion financiera de la obra “Mejoramienta y

ampliacion de la infraestructura educativa de la 1.E 86886 nivel 6 000,00

primaria del caserio Ichic Chinlla del distrito de Acochaca”.
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N° Persona Servicio contratado Monttzspl;lgado
Elaboracion del resumen ejecutivo de la programacion multianual 600000
2023-2025. !
Elaboracién del Plan de Accidn de Seguridad Ciudadana del afio fiscal 800000
2023. '
Elaboracion del Plan Estratégico Institucional Multianual 2022-2025 de 8 000.00
la Municipalidad '
Elaboracion y registro de la rendicion de cuenta ante la Contraloria 450000
General de |a Republica !
Jiancarlos Registro y presentacion de la evaluacion presupuestaria 2021 de la 3500.00
2 Giovany Ramos | Municipalidad Distrital de Acochaca '
Arévalo Registro de ordenes de compra y servicios en el SEACE (enero a 450000
agosto) '
Elaboracion de la directiva de normas y procedimientos para la
asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de 5500,00
propiedad de la Municipalidad Distrital de Acochaca
Lineamientos generales de la implementacién de control interno de la 5 500,00
Unidad de Tesoreria.
Revisién de todos los actos administrativos y financieros del periodo 7 000,00
3 Yulisa Espinoza | 2019.
Verde Revision de todos los actos administrativos y financieros del periodo 7 000,00
2020.
oy Revision de todos los actos administrativos y financieros del periodo 7 000,00
2021.
Julio Aisarto elaboracion del plan de ruta turistica y decretoria de interés turistico 8 000,00
4 G elaboracién del inventario de recursos turisticos del distrito de 6 000,00
onzales Bernal s 4
Acochaca, provincia de Asuncién, departamento de Ancash
Elaboracion del proyecto lineamientos generales para la 5 500,00
5 Mauro  Antonio | implementacion del control previo en [a fase de ejecucion del gasto
Robles Ramirez Elaboracion de la directiva para el proceso de programacion multianual 5500,00
del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Acochaca
6 u“’,"' Victoria | ¢ - ovacion de plan de desarrollo de las personas 2022 8.000,00
artinez Ramirez
7 Jeremy Alexander | Elaboracion de la programacién, formulacion del presupuesto 3500.00
Pineda Tinoco multianual de la Municipalidad Distrital de Acochaca 2023-2025 '
8 Rosadia Mirta | Elaboracion del Plan Operativo Multianual de la municipalidad Distrital 8.000.00
Sandoval Moran de Acochaca 2022 — 2024 '
Total 146 500,00

Fuente: Comprobantes de pago.
Elaborado por: Comision Auditora.

Sobre el particular, Lennin Joel Obregén Saenz, gerente Municipal, y Edgar Alfredo Agurto Basurto,
gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, gestionaron la contratacion de Aida Araceli
Guerrero Apolinario “Residente” y Jaime Clemente Calixto Quevedo “Supervisor”, a fin que, tramiten
la afectacion de los mencionades servicios en el marco del presupuesto del “Canon minero’,
mediante la emisidn de sus requerimientos y conformidades para el “Proyecto”; lo que permitio el
\ pago de los servicios, utilizando los recursos econdmicos provenientes del “Canon minero”, sin
&1 considerar |a prohibicion expresa en su uso, destinado exclusivamente para ejecutar proyectos de

obra u infraestructura de impacto local y regional.

De la misma forma, Edy Lopez Quevedo y Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de
subgerentes de Abastecimiento, lejos de comprometer un presupuesto legalmente tramitado, y
rechazar los requerimientos de servicios, emitieron ordenes de servicios, comprometiendo los
gastos al presupuesto del “Canon minero”, en el marco presupuestal del “Proyecto”, contraviniendo
lo establecido en el numeral 15.1 del articulo 15 de la Directiva n.® 0002-2021-EF/50.01 “Directiva
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para la ejecucion presupuestaria” aprobada con Resolucion Directoral n.® 0022-2021-EF/50.01 de
31 de diciembre de 2021, que dice ‘(...) El compromiso es el acto de administracion mediante el
cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la Entidad
acuerda, luego del cumplimiento de los tramites legalmente establecidos, la realizacion de los gastos
previamente aprobados (...). El compromiso se efectia con posterioridad a la generacion de la
obligacién nacida de acuerdo a Ley (...)" (El subrayado es nuestro)

La normativa aplicable a los hechos descritos es la siguiente:
» Ley n.° 27056, Ley de Canon, publicada el 9 de julio de 2001 y sus modificatorias.
“Articulo 6.- Utilizacion del canon

6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon
seran utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura
de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a
estos fines.

(...)"

B Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001
e y sus modificatorias.

“Articulo JV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que les fueron conferidas.”

» Decreto Supremo n.° 005-2002-EF, Aprueban Reglamento de la Ley de Canon, publicado el 6

de enero de 2022 y sus modificatorias
; / “DE LA UTILIZACION DEL CANON Y SU DIFUSION
/ Articulo 8.- Los recursos que los gobiernos locales reciban por concepto de Canon se utilizaran de

manera exclusiva en gastos de inversion, debiendo observar seguin corresponda las disposiciones
del Sistema Nacional de Inversion Piblica aplicables. (...)".

> Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 13 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

“Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin

perjuicio de la aplicacion de otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables
al proceso de contratacion.
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Los principios sirven de criterio de interpretacion para la aplicacion de la presente norma y su
reglamento, de integracion para solucionar sus vacios y como parémetros para la actuacion de
quienes intervengan en dichas contrataciones:

()

e) Competencia. Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta méas ventajosa para satisfacer el interés
publico que subyace a la contratacion. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que
restrinjan o afecten la competencia.

/) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacion y las decisiones que se adopten en su ejecucion
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos
sobre la realizacién de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion
de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las
personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los
recursos puablicos.

()

Articulo 16. Requerimiento

16.1 El area usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de
formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico,
respectivamente, asi como los requisitos de calificacion; ademas de justificar la finalidad pablica de
la contratacion. (...)".

' ’i > Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de
e Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018 y sus modificatorias.

“Articulo 168. Recepcion y conformidad

(..)

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuaria, quien
verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratdndose de
ordenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

()

Articulo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince

(15) dias calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorias,
| siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

()"

> Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018 y sus modificatorias.

“Articulo 8. Oficina de Presupuesto de la Entidad

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso
Presupuestario de la Entidad, sujetandose a las disposiciones que emita la Direccion General de
Presupuesto Publico, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la informacion que
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Se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, asi como coordina y
controla la informacion de ejecucion de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus
modificaciones, los que constituyen el marco limite de los créditos presupuestarios aprobados.”

> Decreto Legislativo n.° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria,
publicado el 16 de setiembre de 2018 y sus modificatorias.

“Articulo 17.- Gestién de pagos

17.2 El Devengado reconoce una obligacion de pago, previa acreditacion de la existencia del
derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, se
formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del area correspondiente y se registra en el
SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones,
segun corresponda:

(..

2. Efectiva prestacién de los servicios contratados.

> Resolucion Directoral n.° 0022-2021-EF/50.01, que aprueba la Directiva n.° 0002-2021-
EF/50.01 “Directiva para la ejecucion presupuestaria”, publicado el 31 de diciembre de 2021.

SURCE” “Articulo 3. Responsabilidades de la Oficina de Presupuesto del Pliego, del responsable de
la administracién del presupuesto de las Unidades Ejecutoras y de los responsables de los
Programas Presupuestales

3.1. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, es responsable en el ambito
de sus competencias del control presupuestario, debiendo para dicho fin cumplir, entre otras, las
siguientes funciones:

()

f) Realizar el seguimiento a la ejecucion del presupuesto de su Pliego, e informar al Titular del Pliego
sobre su alineamiento respecto a los cronogramas de ejecucion definidos, para de ser necesario
adoptar las acciones que contribuyan a una efectiva y eficiente ejecucion presupuestal, de
conformidad con la normatividad vigente.

(...

Articulo 12. Certificacion del Crédito Presupuestario y su registro en el SIAF-SP

12.1. La certificacion del crédito presupuestario (...) constituye un acto de administracion cuya
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectacion,
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el afo fiscal
respectivo, en funcién a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que
} requlen el objeto materia del compromiso.

|/ ()

Articulo 15. Compromiso

15.1. El compromisoc es el acto de administracién mediante el cual el funcionario facultado a contratar
y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los
tramites legalmente establecidos, la realizacién de gastos previamente aprobados, por un importe
determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios, en el marco de los
presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. EI compromiso
se efectua con posterioridad a la generacion de la obligacion nacida de acuerdo a Ley, contrato o
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convenio. (...)".

» Resolucion Directoral n.° 0002-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva de Tesoreria n.° 001-
2007-EF-77.15, publicado el 27 de enero de 2007.

“Articulo 13.- Autorizacion del devengado y oportunidad para la presentacion de documentos
para proceso de pagos

13.1 La autorizacion de los devengados es competencia del Director General de Administracion o
de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa.

13.2 El Director General de Administracion o quien haga sus veces debe:

(..)

b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboracion de la documentacion necesaria para que se
proceda al pago de las obligaciones. (...)".

" Los hechos expuestos, ocasionaron un perjuicio econdémico por el monto de S$/185 500,00,
', correspondiente a los recursos econémicos provenientes del “Canon minero”, conforme a lo siguiente:

NP CUADRO N° 33

PERJUICIO ECONOMICO

N° Contratacién Monto pagado (S/)

1 Residente del proyecto 15000,00

2 Supervisor del proyecto 24.000,00

Contratacion de servicios para la
g 3 elaboracion de diversos instrumentos de 146 500,00
gestion
Total 185 500,00

Fuente: Comprobantes de pago.
Elaborado por: Comision auditora.

Situacion originada por los funcionarios y servidores de la Entidad, quienes, en ejercicio de sus
funciones y competencias, contrataron a un residente y supervisor para el Proyecto, para luego
gestionar sus pagos con los recursos provenientes del “Canon minero”; pese a que tenian conocimiento,
que en la ejecucion del Proyecto, iban a realizar actividades de caracter administrativo, sin considerar
que, los recursos del “Canon minero” tienen uso exclusivo para el financiamiento de proyectos u obras
de infraestructura de impacto regional y local, mas no para gastos administrativos; asimismo,
gestionaron la contratacion de servicios de terceros para que realicen actividades de gestion
administrativa, por intermedio del residente y supervisor del Proyecto, luego de ello, otorgaron
conformidad y autorizaron el pago de los servicios de terceros, sin que acreditaran la prestacion efectiva
de los servicios.

—
b

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos observados

Robinson Valentin Galindo Toledo, persona comprendida en los hechos observados, presenté sus
comentarios y aclaraciones a la desviacién de cumplimiento comunicada, conforme se detalla en el
(Apéndice n.° 66).
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Jaime Clemente Calixto Quevedo, Edy Lopez Quevedo, Edgar Alfredo Agurto Basurto, Roger Alexandro
Espada Loli, Aida Araceli Guerrero Apolinario, Lennin Joel Obregén Séenz, no presentaron sus
comentarios y/o aclaraciones a la desviacion de cumplimiento comunicada.

Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Efectuada la evaluacion de comentarios o aclaraciones presentados, se concluyé que no se desvirtian
los hechos natificados en la desviacion de cumplimiento. La referida evaluacién, las cédulas de
notificacion y sus cargos, forman parte del (Apéndice n.° 66) del informe de auditoria.

La participacion de las personas comprendidas en los hechos son las siguientes:

1. Lennin Joel Obregén Saenz, identificado con DNI n.” | gerente Municipal, desde el 4 de
enero al 31 de diciembre de 2022, designado mediante Resolucion de Alcaldia n.® 001-2022-MDA/A
de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.° 68), a quien se le notifico la desviacién de cumplimiento a
través de medios fisicos, mediante la cédula de notificacion n.® 007-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22

-, deoctubre de 2025 (Apéndice n.® 66); sin embargo, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones,

' por lo que, al no haberse desvirtuado los hechos comunicados estos persisten; identificandose
-/ responsabilidad por su participacion en los siguientes hechos:

Respecto a la contratacion del residente y supervisor:

Por haber gestionado la contratacion de un residente y supervisor para el Proyecto, mediante los
proveidos n.° 646 y 647 ambos de 18 de junio de 2022 (Apéndice n.° 12 y 31); pese a que tenia
conocimiento, que en la ejecucion del Proyecto, iban a realizar actividades de carécter administrativo
dentro de la Entidad, como recibir requerimientos de bienes y servicios de indole administrativo, asi
como, gestionar sus conformidades; a fin que, se realice la simulacién de la ejecucion de un proyecto
de inversion, para utilizar los recursos econémicos del “Canon minero”.

Asimismo, por haber emitido memorandums de autorizacion de pago (Apéndice n.° 29 y 45), lo que
permitié que, se desprenda recursos economicos provenientes del “Canon minero”, hasta por
S/39 000,00, a favor de la residente y supervisor del Proyecto; pese a que desempefiaron
actividades de caracter administrativo, sin considerar el uso exclusivo de los recursos del “Canon
minero” para proyecto de inversion de impacto regional y local.

Respecto a la contratacion de terceros:

Por haber requerido la contratacion de servicios de terceros para que realicen actividades de gestion
administrativa, a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, en lugar de solicitarlos
mediante, al 6rgano encargado de la contrataciones de la Entidad, con el propdsito de conseguir la
afectacion del presupuesto al “Canon minero”, mediante la aprobacion del residente y supervisor del
Proyecto; luego de ello, gestiond la contratacion, conformidad y autorizo el pago de los servicios de
terceros, por el monto total de S/146 000,00, sin la prestacion efectiva de los servicios, y sin
considerar que, los recursos del “Canon minero” tienen uso exclusivo para el financiamiento de
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, mas no para gastos administrativos.

En consecuencia, Lennin Joel Obregén Saenz, en su condicion de gerente Municipal, vulnerd lo
establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27508, Ley del Canon, modificada por el articulo 2 de la
Ley n.® 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon, aprobado
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mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF; numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo
n.® 1441 del Sistema Nacional de Tesoreria; inciso b) del numeral 13.2 del articulo 13 de la Directiva
de Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucion Directoral n.° 002-2007-EF-
77.15 y sus modificatorias; principio de “Eficacia y eficiencia” establecido en el articulo 2, articulo
16 del TUO de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF y sus modificatorias; articulo 168 y 171 del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.

Asimismo, transgredio los numerales 37, 49 y 52 del articulo tercero de la Resolucion de Alcaldia
n.® 001-2022-MDA/A de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.° 70), que sefala como funciones de la
Gerencia Municipal, entre otras las siguientes: “(...) 37) Ejercer todas las funciones administrativas,
conforme lo dispuesto por el inciso 20 del Articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972
y conforme lo dispuesto en el Reglamento y Manual de Organizaciones y Funciones de la Entidad. (...) 49)
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las acciones administrativas de la Municipalidad, la prestacion de
servicios publicos, locales y de inversién (...) 52) Controla y evaluar las gestiones administrativas, financieras
B y econdmicas de la Municipalidad, mediante el anélisis de estados financieros y presupuestarios, disponiendo
e\ medidas correctivas’.

Ademas, transgredié los numerales 1y 8 del articulo 20° del Reglamento de Organizacién y
7 Funciones de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante ordenanza municipal
' n.® 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 74), que sefiala como funciones de
la Gerencia Municipal, entre otras las siguientes: “(...) 1. Programar, dirigir, controlar y evaluar las
actividades que desarrollan los diversos érganos de la Municipalidad Distrital de Acochaca. (...) 8. Controlar y
evaluar la gestion administrativa, financiera y econémica de la Municipalidad, y disponer las medidas
correctivas necesarias”.

También, transgredio los incisos 1y 7 del numeral 1.2 Gerencia Municipal del Manual de Perfiles de
Puestos de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante Resolucidon de Gerencia
Municipal n.® 118-A-2019-MDA/GM de 30 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 75), que sefiala
como funciones especificas del Gerente Municipal, entre otras las siguientes: ...) 1. Planificar, dirigir,
supervisar, controlar y evaluar la ejecucion de los programas, proyectos y actividades a cargo de la
Municipalidad. {...) 7. Dirigir, controlar y supervisar la labor de los 6rganos de asesoramiento, apoyo y de linea

\ de la Municipalidad”.
% Del mismo modo, incumplié los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo

Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como incumplid
sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y c) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: “(...) Todo empleado publico esté al servicio de la
Nacién, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y

f obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacién de servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor

/ publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos solo
para la prestacion del servicio pablica”, respectivamente.

Igualmente, incumplié con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, el numeral 1 del articulo 7°
y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley 28715 - Ley del Cédigo de Etica de la Funcion Publica,
que establecen lo siguiente: “El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios: (...) 2.
Probidad Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando
todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona. (...) El servidor pablico tiene los
siguientes deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econoémica o de cualquier
otra indole en el desempefio de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicos o instituciones. (...) El servidor publico esta prohibido de: (...) 2. Obtener ventajas indebidas
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Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. Edgar Alfredo Agurto Basurto, identificado con DNI n.° Bl gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, desde el 25 de julio al 31 de diciembre de 2022, encargado mediante la
Resolucion de Alcaldia n.© 063-2022-MDAJALC de 25 de julio de 2022 y designado mediante la
Resolucion de Alcaldia n.® 075-2022-MDA/ALC de 15 de agosto de 2022 (Apéndice n.° 69), a quien
se le notificé la desviacion de cumplimiento a través de su casilla electrénica n.® 46560296, mediante
la cédula de notificacion n.® 004-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre de 2025 (Apéndice
n.° 66); sin embargo, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones, por lo que, al no haberse
desvirtuado los hechos comunicados estos persisten; identificandose responsabilidad por su
participacidn en los siguientes hechos:

Respecto a la contratacion del residente y supervisor:

5 Por haber otorgado conformidades de pago alas seis (6) valorizaciones presentadas por el residente
L y supervisor del Proyecto (Apéndice n.° 28 y 44), que intentaron parecer informes técnicos
provenientes de una ejecucion de una obra piblica, al incorporar metrados ejecutados, movimientos
de almacén, control de materiales, cuaderno de obra, paneles fotograficos, entre otros; pese a que
tuvo conocimiento, que en la ejecucidon del Proyecto, el residente y supervisor desarrollaron
oS actividades de indole administrativo; a fin que, se realice la simulacion de |a ejecucion de un proyecto
E de inversion, para utilizar los recursos econdmicos del “Canon minera”.
Y |

Respecto a la contratacion de terceros:

Por haber gestionado los requerimientos de servicios de terceros para que realicen actividades de
gestién administrativa, mediante el residente y supervisor del Proyecto, con el propésito de
conseguir la afectacion del presupuesto al “Canon minero”, asi como, por haber gestionado las
conformidades de los servicios; lo que permitio, que se paguen a los terceros el monto total de
S/146 000,00, sin la prestacion efectiva de los servicios, y sin considerar que, los recursos del
“‘Canon minero” tienen uso exclusivo para el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura
de impacto regional y local, mas no para gastos administrativos.

En consecuencia, Edgar Alfredo Agurto Basurto, en su condicion de gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbanc y Rural, vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del Canon,
modificada por el articulo 2 de la Ley n.® 30848; principio de “Legalidad" del numeral 1 del articulo

d| IV de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de
la Ley del Canon, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; principio de “Eficacia y
eficiencia” establecido en el articulo 2 del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo n.® 082-2019-EF y sus modificatorias; articulo 168 y 171
del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias.

Asimismo, transgredio los numerales 8, 13 y 14 del articulo 87° del Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante ordenanza municipal
n.° 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 74), que sefiala como funciones de
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la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, entre otras las siguientes: “(...) 8. Programar, organizar,
dirigir y supervisar la formulacion de estudios de preinversion, expedientes técnicos, asi como la ejecucion,
inspeccién o supervisién, y liquidacion de los proyectos de inversién y otras inversiones (...) 13. Conducir y
supervisar el desarrollo de los procesos técnicos de los proyectos de inversién plblica rural y urbana de su
competencia, en las fases del ciclo de inversion. (...) 14. Verificar, dar conformidad y tramitar el pago de las
valorizaciones de avance de estudios, obras y supervision de proyectos de inversion y demas inversiones en
gjecucion”.

Ademas, transgredio el inciso 31 del numeral 6.1 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural del Manual
de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante Resolucion de
Gerencia Municipal n.® 118-A-2019-MDA/GM de 30 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 75), que
sefiala como funciones especificas del gerente de Desarrollo Urbano y Rural, entre otras la
siguiente: (...) 31. Velar por el fiel cumplimiento de las normas, contratos y convenios con el fin de garantizar
la transparencia, eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos del area y de la Municipalidad”.

o~ Del mismo modo, incumplié los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
B o DN Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo plblico, asi como incumplié
s sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y ¢) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: “(...) Todo empleado pablico esta al servicio de la
y £ Nacidn, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y
Hood obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacién de servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos solo

para la prestacion del servicio pablico”, respectivamente.

y el numeral 2 del articulo 8° de la Ley 28715 - Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica,
que establecen lo siguiente: “Ef servidor piblico actia de acuerdo a los siguientes principios: {...) 2.
Probidad Actua con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando
todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona. (...) E! servidor publico tiene los
siguientes deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econdmica o de cualquier
otra indole en el desempefio de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicos o instituciones. (...) El servidor publico esta prohibido de: (...) 2. Obtener ventajas indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

DQ Igualmente, incumplié con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, el numeral 1 del articulo 7°
4

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Roger Alexandro Espada Loli, identificado con DNI n.° I gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, desde el 4 de enero al 21 de julio de 2022, designado mediante la
) Resolucion de Alcaldia n.® 002-2022-MDA/ALC de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.° 70), a quien
se le natificd la desviacion de cumplimiento a través de su casilla electronica n.® 44040548, mediante
N la cédula de notificacion n.® 005-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre de 2025 (Apéndice
n.° 66); sin embargo, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones, por lo que, al no haberse
desvirtuado los hechos comunicados estos persisten; identificandose responsabilidad por su
participacién en los siguientes hechos:

Por haber requeride mediante los informes n.°s 298A y 298B-2022-MDA-GDUR-RAEL ambos de 18
de junio de 2022 (Apéndice n.° 12 y 31), la contratacion de un “Residente” y “Supervisor” para la
ejecucidn del “Proyecto”, sustentados en una justificacién plblica carente de veracidad; toda vez
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que, no iban a desempefiar funciones de direccion técnica de una obra, pues no existian trabajos
de construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion o
habilitacién de las instalaciones de la Entidad, sino que iban a realizar actividades de caracter
administrativo; a fin que, se realice la simulacion de la ejecucion de un proyecto de inversion, para
utilizar los recursos econémicos del "Canon minera”.

En consecuencia, Roger Alexandro Espada Lali, en su condicién de gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27508, Ley del Canon,
modificada por el articulo 2 de la Ley n.® 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo
[V de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de
la Ley del Canon, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; principio de "Eficacia y
eficiencia” establecido en el articulo 2 y articulo 16 del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Asimismo, transgredio los incisos 5y 31 del numeral 6.1 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural del
Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante

: '-";-__"_j\ Resolucién de Gerencia Municipal n.® 118-A-2019-MDA/GM de 30 de setiembre de 2019 (Apéndice

n.° 75), que sefiala como funciones especificas del gerente de Desarrollo Urbano y Rural, entre
otras las siguientes: “(...) 5. Aprobar los términos de referencia de servicios de estudios de pre inversion o
inversion, ejecucion de obras y supervision, observando las disposiciones que sobre este particular establece
la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y las
facultades otorgadas a esta Gerencia en el ambito de su competencia. (...) 31. Velar por el fiel cumplimiento
de fas normas, contratos y convenios con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en el logro
de los objetivos del area y de la Municipalidad”.

Del mismo modo, incumplié los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como incumplio
sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y c) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: “(...) Todo empleado publico esta al servicio de la
Nacién, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comun y a los deberes y
obligaciones del servicio”, "Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
lahoriosidad y vocacion de servicio”; "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicas, destinéndolos solo
para la prestacion del servicio publico’, respectivamente.

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. Robinson Valentin Galindo Toledo, identificado con DNI .| jsfe de la oficina de
Planificacion y Presupuesto, desde el 1 de enero al 15 de agosto de 2022, contratado con las
érdenes de servicios n.°s 003, 0026, 0064, 0093, 0130, 0164, 241 y 252 (Apéndice n.° 71); y
subgerente de Abastecimiento, desde el 15 de agosto al 31 de diciembre de 2022, segln la planilla
de remuneraciones cas del mes de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre®s (Apéndice
n.° 72), a quien se le notifico la desviacion de cumplimiento a través de su casilla electrénica
n.° 72478249, mediante la cédula de notificacion n.® 002-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre
de 2025 (Apéndice n.° 66); alcanzando sus comentarios y aclaraciones mediante dos (2) escritos
de 29 de octubre de 2022.

85 Informe n.° 058, 069, 077, 082 y 096-2022-MDA/RRHH/CC de 25 de agosto, 28 de setiembre, 24 de octubre, 23 de noviembre y 21 de diciembre
de 2022 (Apéndice n.° 72).
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Como resultado de la evaluacion de los comentarios y aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el
(Apéndice n.° 66) del informe de auditoria, se concluye que no desvirtia el hecho observado,
manteniendo su participacidn en los hechos siguientes:

En su condicion de jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto:

Por haber efectuado dos (2) modificaciones presupuestales, mediante las notas n.°s 000000099 y
000000100 de 10 de junio de 2022, anulando el presupuesto asignado a tres (3) metas de proyecto
de inversién publica, asimismo, por haber otorgado certificacién presupuestal sin contar con un
sustento valido, por el monto de S/350 000,00, mediante la nota de certificacion de crédito
presupuestario n.° 000000137 de 16 de junio de 2022, con cargo a los recursos provenientes del
“Canon minero”; pese a que, el Proyecto estuvo orientado a irrogar gastos administrativos, como la
contratacién de servicios para labores administrativas en diversas unidades organicas de la Entidad,
elaboracion de documentos de gestion, entre otros; sin considerar que, el uso del canon minero es
T exclusivo para el financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.

En consecuencia, Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicion de jefe de la oficina de
Planificacion y Presupuesto, vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del
, Canon, modificada por el articulo 2 de la Ley n.® 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del
s articulo 1V de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del
Reglamento de la Ley del Canon, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF; articulo 8
del Decreto Legislativo n.” 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto; literal f) del numeral 3.1 del

articulo 3 y numeral 12.1 del articulo 12 de |a Directiva n.” 0002-2021-EF/50.01. Directiva para la
fi[} gjecucion presupuestaria del afio 2022, aprobada con Resolucion Directoral n.° 0022-2021-
\ oy EF/50.01.

Asimismo, transgredi6 el numeral 12 del articulo 45° del Reglamento de Organizacion y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante ordenanza municipal n.® 009-2019-
MDA de 13 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 74), que sefiala como funciones de la oficina de
Planificacion y Presupuesto, entre otras la siguiente: (...) 12. Monitorear y evaluar la ejecucion
presupuestal del ejercicio fiscal”, asi como, lo establecido el inciso 30 del numeral 4.1 Oficina de
Planificacion y Presupuesto del Manual de Perfiles de Puestos de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, aprobada mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.° 118-A-2019-MDA/GM de 30
de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 75), que seiala como funciones especificas del jefe de la
oficina de Planificacion y Presupuesto, entre otras la siguiente: “(...) 30. Control y monitoreo de la
gjecucion de (...) gastos en observancia de las normas presupuestales”.

En su condicién de subgerente de Abastecimiento:

Por haber requerido servicios de terceros para que realicen actividades de gestion administrativa,
asi como, emitido 6rdenes de servicios para su contratacion, comprometiendo sus gastos con cargo
Y al presupuesto del “Canon minero”; lo que permiti, que se paguen a terceros el monto total de
S/146 000,00, sin la prestacion efectiva de los servicios, y utilizando los recursos del canon minero
que eran exclusivos para la ejecucion de proyecto de inversion publica de impacto regional y local,
mas no para gastos administrativos.

En consecuencia, Robinson Valentin Galindo Toledo, en su condicidn de subgerente de
Abastecimiento, vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del Canon,
modificada por el articulo 2 de la Ley n.® 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo
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|V de la Ley n.” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de
la Ley del Canon, aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; numeral 15.1 del articulo
15 de la Directiva n.® 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la ejecucién presupuestaria”, aprobada
con Resolucion Directoral n.® 0022-2021-EF/50.01; principio de "Eficacia y eficiencia” establecido
en el articulo 2 del TUO de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF y sus modificatorias; articulo 168 y 171 del Reglamento de la
Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.* 344-2018-EF
y modificatorias.

Asimismo, transgredié los numerales 1y 11 del articulo 74° del Reglamento de Organizacion y

Funciones de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante ordenanza municipal

n.® 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 74), que sefiala como funciones de

la Subgerencia de Abastecimiento, entre otras las siguientes: “(...) 1. Planificar, organizar, ejecutar y

controlar las actividades y acciones del sistema de abastecimientos de bienes y servicios, conforme a los

lineamientos y el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes. (...) 11. Ejecutar y controlar los
B contratos, velando por el cumplimiento de los plazos, caracteristicas de los bienes y servicios, periodos de
AR gfecucion, monto contratado (...)".

: En ambas conductas, como jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto, y subgerente de
& Abastecimiento, incumplié los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
b Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo plblico, asi como incumplié
sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y c) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: (...) Todo empleado publico esté al servicio de la
Nacion, en tal razon tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y
obligaciones del servicio”, “Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos pablicos, destinandolos solo
para la prestacion del servicio pablico”, respectivamente.

Del mismo modo, incumplié con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, el numeral 1 del articulo
7° y elnumeral 2 del articulo 8° de la Ley 28715 - Ley del Codigo de Etica de la Funcién Publica,
que establecen lo siguiente: “El servidor publico actiia de acuerdo a los siguientes principios: (...) 2.
Prabidad Actia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando
todo provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona. (...) El servidor publico tiene los
siguientes deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier
otra indole en el desempefio de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicas o instituciones. (...) El servidor publico esta prohibido de: (...) 2. Obtener ventajas indebidas
Obtener o procurar beneficios 0 ventajas indebidas, para si o para otros mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia’.

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
\ responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
/ merito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

5. Aida Araceli Guerrero Apolinario, identificado con DNI n.° residente del Proyecto,
desde el 22 de julio al 31 de diciembre de 2022, con el Lontrato n.° 006-2022-
MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMORESIDENTE de 22 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 18), a quien se le notifico la desviacién de cumplimiento a través de su casilla electrénica
n.° 47580256, mediante la cédula de notificacion n.° 007-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre
de 2025 (Apéndice n.° 66); sin embargo, no presento sus comentarios y/o aclaraciones, por o que,
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al no haberse desvirtuado los hechos comunicados estos persisten; identificandose responsabilidad
por su participacion en los siguientes hechos:

Por haber presentado seis (6) valorizaciones (Apéndice n.° 20 al 25), cuyos contenidos fueron
estructurados de manera similar a informes técnicos de ejecucion de obra, incorporando
valorizaciones, partidas presupuestales, metrados ejecutados, movimientos de almacén, control de
materiales, cuaderno de obra y paneles fotograficos; con el propésito de aparentar la realizacion de
un trabajo técnico en el marca del Proyecto, cuando en realidad se trataba de actividades de caracter
administrativo, que no requerian la intervencion técnica que se intento simular.

Asimismo, por haber gestionado los requerimientos de servicios de terceros para que realicen
actividades de gestion administrativa, afectandolos al presupuesto del “Canon minero”, asi como,
gestionado las conformidades de los servicios; lo que permitio, que se paguen a los terceros el
monto total de /146 000,00, sin la prestacién efectiva de los servicios, y sin considerar que, los
recursos del “Canon minero” tienen uso exclusivo para el financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura de impacto regional y local, mas no para gastos administrativos.

En consecuencia, Aida Araceli Guerrero Apolinario, en su condicién de residente del Proyecto,
: vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del Canon, modificada por el articulo
& 2 dela Ley n.° 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo IV de |la Ley n.® 27444, Ley
g del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon, aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; principio de “Eficacia y eficiencia” establecido en el
articulo 2 del TUO de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF y sus modificatorias; articulo 168 y 171 del Reglamento de la Ley
n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y
modificatorias.

Asimismo, transgredi¢ la “Novena clausula: obligaciones de las partes de la Municipalidad” del
contrato n.® 006-2022MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMORESIDENTE de 22 de julio de
2022 (Apéndice n.° 18), que sefiald como actividades del contratado lo siguiente: “Realizar la
inspeccion de la correcta ejecticion de la obra y el cumplimiento de las metas trazadas a través del Residente
de Obra. (...) Rechazar materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas. (...) Control de los calendarios de avance de obra y de adquisicidn de materiales. (...) Participar en
la entrega del Terreno. (...) Participar en la recepcion de la obra. (...) Informe Final de la Obra”.

e Del mismo modo, incumplio los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el emplec plblico, asi como incumplio
sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y ¢) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: “(...) Todo empleado publico esté al servicio de la
Nacion, en tal razon tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y

A obligaciones del servicio”, “Desemperiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,

| laboriosidad y vocacién de servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos ptblicos, destinandolos solo
para la prestacion del servicio publico”, respectivamente.

También, incumplio con lo establecido en el numeral 2 del articulo 6°, el numeral 1 del articulo 7° y
el numeral 2 del articulo 8° de la Ley 28715 - Ley del Codigo de Etica de la Funcion Pablica, que
establecen lo siguiente: “El servidor pablico actiia de acuerdo a los siguientes principios: (...) 2. Probidad
Actuia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpdsita persona. (...) El servidor piblico tiene los
siguientes deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econdmica o de cualquier
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otra indole en el desempeiio de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partides paliticos o instituciones. (...) El servidor publico esta prohibido de: (...) 2. Obtener ventajas indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

6. Jaime Clemente Calixto Quevedo, identificado con DN/ n.° BB supervisor del Proyecto,
desde el 22 de julio al 31 de diciembre de 2022, con el Contrato n.° 005-2022-
MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMOSUPERVISOR de 22 de julio de 2022 (Apéndice
n.° 36), a quien se le notificod la desviacion de cumplimiento a través de su casilla electronica n.®
44941592, mediante la cédula de notificacion n.® 001-2025-CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre de
2025 (Apéndice n.° 66); sin embargo, no presentd sus comentarios y/o aclaraciones, por lo que, al
no haberse desvirtuado los hechos comunicados estos persisten; identificandose responsabilidad
por su participacion en los siguientes hechos:

Por haber presentado seis (6) valorizaciones (Apéndice n.° 37 al 42), cuyos contenidos fueron
estructurados de manera similar a informes técnicos de ejecucion de abra, incorporando
valorizaciones, partidas presupuestales, metrados ejecutados, movimientos de almacén, control de
materiales, cuaderno de obra y paneles fotograficos; con el proposito de aparentar la realizacion de
un trabajo técnico en el marco del Proyecto, cuando en realidad se trataba de actividades de carécter
administrativo, que no requerian la intervencion técnica que se intenté simular.

Asimismo, por haber gestionado los requerimientos de servicios de terceros para que realicen
actividades de gestion administrativa, afectandolos al presupuesto del “Canon minero”, asi como,
gestionado las conformidades de los servicios; lo que permitié, que se paguen a los terceros el
monto total de S/146 000,00, sin la prestacion efectiva de los servicios, y sin considerar que, los
recursos del “Canon minero” tienen uso exclusivo para el financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura de impacto regional y local, mas no para gastos administrativos.

En consecuencia, Jaime Calixto Quevedo Clemente, en su condicion de supervisor del Proyecto,
vulnerd lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del Canon, modificada por el articulo
2 de la Ley n.° 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo IV de la Ley n.° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF; principio de “Eficacia y eficiencia” establecido en el
articulo 2 del TUO de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF y sus modificatorias; articulo 168 y 171 del Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.® 344-2018-EF y
n modificatorias.

/ Asimismo, transgredid la “Novena clausula: obligaciones de las partes de la Municipalidad” del
contrato n.® 005-2022MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMOSUPERVISOR de 22 de julio
de 2022 (Apéndice n.° 36), que sefiald como actividades del contratado lo siguiente: “Realizar fa
inspeccion de la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento de las metas trazadas a través del Residente
de Obra. (...) Rechazar materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas. (...) Control de los calendarios de avance de obra y de adquisicion de materiales. (...) Participar en
la entrega del Terreno. (...) Participar en la recepcion de la obra. (...) Informe Final de la Obra”.
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Del mismo modo, incumplio los principios contenidos en el articulo IV de la Ley Marco del Empleo
Publico, Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como incumplié
sus deberes y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y c) del
articulo 16 del mismo marco normativo que establecen: (...) Todo empleado publico esta al servicio de la
Nacion, en tal razén tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comin y a los deberes y
obligaciones del servicio”, "Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor
publico” y “Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinéndolos solo
para la prestacion del servicio pablico’, respectivamente.

También, incumplié con lo establecido en el numeral 2 del articulo,6°, el numeral 1 del articulo 7° y
el numeral 2 del articulo 8° de la Ley 28715 - Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, que
establecen lo siguiente: “El servidor publico actia de acuerdo a los siguientes principios: (...) 2. Probidad
Acttia con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo
provecho o ventaja personal, obtenido por si o por interpésita persona. (...) El servidor ptblico tiene los
siguientes deberes: 1. Neutralidad Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, econémica o de cualquier
otra indole en el desempefio de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas,
partidos politicos o instituciones. (...) El servidor publico esté prohibido de: (...) 2. Obtener ventajas indebidas
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia”,

En tal sentido, los hechos anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

. Edy Lopez Quevedo, identificado con DNI n.° Ml subgerente de Abastecimiento, desde el

2 de enero al 15 de agosto de 2022, contratado con las ¢rdenes de servicios n.°s 001, 0024, 0062,
0091, 0128, 0162, 227, 250 (Apéndice n.° 72), a quien se le notifico la desviacion de cumplimiento
a través de su casilla electronica n.° 7192772, mediante la cédula de notificacion n.° 003-2025-
CG/OCI-AC-MPA de 22 de octubre de 2025 (Apéndice n.° 66); sin embargo, no presentd sus
comentarios y/o aclaraciones, por lo que, al no haberse desvirtuado los hechos comunicados estos
persisten; identificandose responsabilidad por su participacion en los siguientes hechos:

Por haber requerido servicios de terceros para que realicen actividades de gestién administrativa,
asi como, emitido 6rdenes de servicios para su contratacion, comprometiendo sus gastos con cargo
al presupuesto del “Canon minero”; lo que permitié, que se paguen a terceros el monto total de S/146
000,00, sin la prestacion efectiva de los servicios, y utilizando los recursos del canon minero que
eran exclusivos para la ejecucion de proyecto de inversion publica de impacto regional y local, mas
no para gastos administrativos.

En consecuencia, Edy Lopez Quevedo, en su condicion de subgerente de Abastecimiento, vulnerd
lo establecido en el articulo 6 de la Ley n.° 27506, Ley del Canon, modificada por el articulo 2 de la
Ley n.° 30848; principio de “Legalidad” del numeral 1 del articulo IV de la Ley n.” 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 005-2002-EF; numeral 15.1 del articulo 15 de la Directiva n.® 0002-
2021-EF/50.01 “Directiva para la ejecucion presupuestaria”, aprobada con Resolucion Directoral n.®
0022-2021-EF/50.01.

Asimismo, transgredié los numerales 1y 11 del articulo 74° del Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Acochaca, aprobada mediante ordenanza municipal
n.® 009-2019-MDA de 13 de setiembre de 2019 (Apéndice n.° 74), que sefiala como funciones de
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la Subgerencia de Abastecimiento, entre otras las siguientes: “(...) 1. Planificar, organizar, ejecutar y
controlar las actividades y acciones del sistema de abastecimientos de bienes y servicios, conforme a los
lineamientos y el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes. (...)".

Ademas, incumplio los principios contenidos en el articulo 1V de la Ley Marco del Empleo Publico,
Ley n.° 28175, relacionado a los principios que rigen el empleo publico, asi como incumplié sus deberes
y obligaciones establecidos en los literales b) y d) del articulo 2 y literales a) y ¢) del articulo 16 del
mismo marco normativo que establecen: *(...) Todo empleado pablico esté al servicio de la Nacion, en tal
razon tiene el deber de: “Supeditar el interés particular al interés comtn y a los deberes y obligaciones del
servicio”, “Desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocacion de
servicio”; “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servidor publico” y “Salvaguardar los
intereses del Estado y emplear austeramente los recursos publicos, destinandolos solo para la prestacion del servicio
publico”, respectivamente.

En tal sentido, los hechas anteriormente expuestos no han sido desvirtuados y configura la presunta
responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comision de delito, dando
P merito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

\ 2: ARGUMENTOS JURIDICOS

/- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad
Ly sancionadora de la Contraloria, de la abservacion “Servidores de la entidad, habilitaron presupuesto
para pagar a terceros sin la prestacion del servicio, ademas de contratarlos sin justificar la finalidad
publica, afectando el presupuesto del Canon Minero, destinado al uso exclusivo para proyectos de
inversion, ocasionando un perjuicic econémico de S/185 500,00" estan desarrollados en el

,.) Apéndice n.° 2 del Informe de Auditoria.
; ?“_L ’ - Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la observacion “Servidores de la
entidad, habilitaron presupuesto para pagar a terceros sin la prestacion del servicio, ademés de

contratarlos sin justificar la finalidad publica, afectando el presupuesto del Canon Minero, destinado
al uso exclusivo para proyectos de inversion, ocasionando un perjuicio econémico de S/185 500,00”
estan desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Auditoria.

5. IDENTIFICACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente
Informe de Auditoria, las personas comprendidas en los hechos observados estan identificados en el
Apéndice n.° 1.

Terceros participes

) 1. Yaqueline Ménica Trujillo Rossi, identificada con DNI n. - contratada con las ordenes
/ de servicios n.°s 267, 274, 275, 276, 277, 278, 302 y 306 por la Municipalidad Distrital de Acochaca,
/ por haber percibido el monto de S/49 500,00 de los recursos econémicos del “Canon minero”, por
los servicios de “Elaboracion de las normas sobre administracion, control y mantenimiento de
vehiculos de la Municipalidad de Acochaca”, “Elaboracion del resumen ejecutivo de la programacion
multianual 2023 - 2025", “Elaboracién del Plan de Accion de Seguridad Ciudadana afio fiscal 2023,
y la elaboracion de cinco (5) liquidaciones financieras de obras; pese a que, no acredité evidencias
suficientes de la efectiva prestacion de los mencionados servicios.
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2. Yulisa Espinoza Verde, identificada con DNI n.° Il , contratada con las rdenes de servicios
n.°s268, 329, 330 y 331 por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber percibido el monto de
S/26 500,00 de los recursos ecandmicos del “Canon minero”, por los servicios de “Lineamientos
generales de implementacion de control interno de la Unidad de Tesoreria”, “Revision de todos los
actos administrativos y financieros del periodo 2019”, "Revisién de todos los actos administrativos y
financieros del periodo 2020" y “Revision de todos los actos administrativos y financieros del periodo
2021"; pese a que, no acreditd evidencias suficientes de la efectiva prestacion de los mencionados
Servicios.

3. Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, identificado con DNI n.° IS contratado con las
drdenes de servicios n.°s 281, 284, 294, 314 y 317 por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por
haber percibido el monto de S/26 000,00 de los recursos econémicos del “Canon minero”, por los
servicios de “Elaboracion del Plan Estratégico Institucional Multianual 2022 — 2025", “Registro de
ordenes de compra y servicios en el SEACE", "Elaboracién de la directiva de normas y
procedimientos para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad
de la Municipalidad”, “Elaboracion y registro de la rendicién de cuenta ante la Contraloria General

de la Republica” y “Registro y presentacién de la evaluacion presupuestaria 2021 de la

' ‘ - ‘Q f'\ Municipalidad”, pese a que, no acreditd evidencias suficientes de la efectiva prestacion de los

@ =l mencionados servicios.

4. Julio Alberto Gonzales Bernal, identificado con DNI n.°- contratado con las érdenes
de servicios n.°s 383 y 384 por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber percibido el monto
de S/14 000,00 de los recursos econémicos del “Canon minero”, por los servicios de “Elaboracion
del Plan de Ruta Turistica y declaratoria de interés turistico” y “Elaboracion del inventario de recursos

£ M turisticos del distrito de Acochaca®; pese a que, no acreditd evidencias suficientes de la efectiva

g prestacion de los mencionadaos servicios.

5. Mauro Antonio Robles Ramirez, identificado con DNI n.° |INIllll contratado con las ordenes
de servicios n.°s 269 y 270 por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber percibido el monto
de $/11 000,00 de los recursos econdmicos del “Canon minero”, por los servicios de “Elaboracion
del proyecto lineamientos generales para la implementacion del control previo en la fase de
gjecucion del gasto” y “Elaboracion de la directiva para el proceso de programacion multianual del
presupuesto de la Municipalidad”, pese a que, no acreditd evidencias suficientes de la efectiva
prestacion de los mencionados servicios.

6. Noemi Victoria Martinez Ramirez, identificada con DNI n.° [, contratada con la orden de
servicio n.° 237 de 22 de julio de 2022, por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber
percibido el monto de S/8 000,00 de los recursos econémicos del “Canon minero”, por el servicio de
“Elaboracion del Plan de Desarrollo de Personas 2022”; pese a que, no acreditd evidencias

]-\) suficientes de la efectiva prestacion del servicio.

7. Rosadia Mirta Sandoval Moran, identificada con DNI n.° ||l contratada con la orden de
servicio n.° 279 de 17 de agosto de 2022, por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber
percibido el monto de S/8 000,00 de los recursos econémicos del “Canon minera”, por el servicio de
*Elaboracion del Plan Operativo Multianual de la Municipalidad Distrital de Acochaca 2022 - 2024",
pese a que, no se acreditd evidencias suficientes de la efectiva prestacion del servicio.

8. Jeremy Alexander Pineda Tinoco, identificado con DNI n. BB :ontratado con la orden
de servicio n.° 272A de 10 de agosto de 2022, por la Municipalidad Distrital de Acochaca, por haber
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percibido el monto de S/3 500,00 de los recursos economicos del “Canon minera”, por el servicio de
“Elaboracién de la programacion, formulacion del presupuesto multianual de la Municipalidad
Distrital de Acochaca 2023 - 2025” pese a que, no acreditd evidencias suficientes de la efectiva
prestacion del servicio.

6. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicado a la Municipalidad Distrital de Acochaca,
se formulan las siguientes conclusiones:

1. Servidores de la Entidad, durante el periodo 2022, anularon presupuestos de dos (2) proyectos de
inversion y cinco (5) estudios de pre-inversion, para destinarlos a gastos administrativos en el marco
del Proyecto, provenientes de la fuente de financiamiento “Recursos Determinados” del rubro 18
“Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones”, incumpliendo la normativa
que exige su uso exclusivo para el financiamiento o cofinanciamiento de gastos de inversiones
proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.

Es asi que, en el marco del “Proyecto”, los servidores publicos contrataron los servicios de residente
y supervisor, sin justificar la finalidad publica; mas al contrario, aprovecharon sus roles técnicos para
viabilizar requerimientos de indole administrativo; entre ellos, gestionaron la contratacion de terceros

== para la elaboracion de diversos instrumentos de gestion; tales como, directivas, normas, planes,

liquidaciones financieras, programas, entre otros requerimientos que, fueron solicitados sin justificar
su necesidad y su finalidad publica; ademas, conjuntamente con la residente y supervisor del
“Proyecto”, otorgaron conformidad a la prestacion de los servicios; a pesar, de no acreditar la
presentacion del entregable; sin embargo, muchos de ellos fueron ubicados en el despacho de la
) Gerencia Municipal, sin la firma en sus folios, careciendo de autoria y valor legal para que, la Entidad
pueda reconocer la prestacion del servicio; ocasionando un perjuicio econdémico de S/185 500,00.

Incumpliendo lo establecido en el articulo 6 de |a ley n.” 27506 Ley del Canon de 9 de julio de 2001,
madificada por el articulo 2 de la Ley n.° 30848; articulo 8 del Reglamento de la Ley del Canon,
aprobado mediante Decreto Supremo n.® 005-2002-EF; Decreto Legislativo n.° 1440 del Sistema
Nacional de Presupuesto, numeral 17.2 del articulo 17 del Decreto Legislativo n.® 1441 del Sistema
Nacional de Tesoreria; numeral 15.1 del articulo 15 de la Directiva n.® 0002-2021-EF/50.01
“Directiva para la ejecucion presupuestaria”, aprobada con Resolucién Directoral n.® 0022-2021-
EF/50.01; Resolucion Directoral n.° 001-2019-EF/63.01; inciso b) del articulo 13 de |a Directiva de
Tesoreria n.° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucidn Directoral n.® 002-2007-EF-77.15
y sus modificatorias; principio de “Eficacia y eficiencia” establecido en el articulo 2, articulo 16 del
TUO de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo
n.® 082-2019-EF y sus modificatorias.

(Observacion n.° 1)

2. Los expedientes de pago de los bienes y servicios contratados para la ejecucion del proyecto, no
cuentan con toda la documentacion completa que sustente los gastos pulblicos realizados;
advirtiéndose la pérdida parcial de la documentacion y el riesgo de su pérdida total, al no existir una
correcta gestion, elabaracion, recepcion y conservaciéon de los documentos que elaboraron y
recibieron las diferentes unidades orgénicas de la Entidad.

(Deficiencia de control interno n.° 1)
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3. Las unidades organicas de la Entidad, en su condicion de areas usuarias, requirieron la contratacion
de personas naturales o juridicas para la adquisicion de bienes y prestacion de servicios, sin adjuntar
especificaciones técnicas, términos de referencias, ni justificando adecuadamente la finalidad
publica de las contrataciones; advirtiéndose el riesgo que las contrataciones no cumplan con las
condiciones de eficacia, eficiencia y calidad, al no existir directivas que regulen las contrataciones
iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.

(Deficiencia de control interno n.° 2)

7. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Municipalidad Distrital de Acochaca

En uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley n.° 27785, con el
proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la Entidad en |la toma de decisiones
y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

" 1. Realizar las acciones tendentes a fin que el organo competente efectle el deslinde de las
/ responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad
Distrital de Acochaca comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria,
de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusion n.° 1)

2. Disponer la aprobacion de una directiva interna que regule el procedimiento para la gestion,
elaboracion, recepcién y conservacion de documentos de la Entidad, a fin de asegurar la
disponibilidad de la informacién para la toma de decisiones, asi como la atencién oportuna de los
requerimientos de informacion solicitadas por la ciudadania y entidades fiscalizadoras, en aplicacion
al principio de transparencia para garantizar la rendicion de cuentas.

(Conclusion n.° 2)

3. Dispaner la aprobacion de una directiva interna que regule el procedimiento para las contrataciones
de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias,
estableciendo criterios, responsabilidades y controles que garanticen la transparencia, eficiencia y
v/ adecuada utilizacién de los recursos publicos.
(Conclusion n.° 3)

A la Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcion
Iniciar las acciones legales contra los funcicnarios y servidores comprendidos en los hechos de la

observacion n.° 1 del Informe de Auditoria, con la finalidad que se determinen las responsabilidades
que correspondan.
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Relacion de personas comprendidas en la observacién.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria.

Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

e Copia autenticada de la nota n.® 000000098 de 10 de junio de 2022.

e Copia autenticada de la nota n.® 0000000100 de 10 de junio de 2022.

Copia simple de la Resolucion de Alcaldia n.® 055-2022-MDAJ/A de 8 de junio de
2022.

Copia simple del Informe de Control Especifico n.® 024-2024-2-2910-SCE de 28
de noviembre de 2024, denominado “Formulacion de ficha técnica simplificada y
expediente técnico del proyecto: Mejoramiento de los Servicios Publicos y
Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca”.
Copia simple del Informe n.® 170-2022-MDA/PP/RVGT de 17 de junio del 2022.
Copia autenticada de la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota
n.® 0000000137 de 16 de junio de 2022.

Copia autenticada de la nota n.°0000000145 de 30 de noviembre de 2022.
Copia autenticada de la nota n.°0000000181 de 30 de diciembre de 2022
Copia autenticada de la nota n.°0000000186 de 30 de diciembre de 2022.

e Copia autenticada de la nota n.°0000000189 de 30 de diciembre de 2022.
Capia simple del Memorandum n.° 380-2022-MDA/GM de 15 de junio del 2022.
Copia autenticada de la Carta de Renuncia de la C.P.C. Vannesa Maribel Dionisio
Bello, de 6 de octubre de 2022.

Copia autenticada del Informe n.°298B-2022-MDA/GDUR-RAEL de 18 de junio
de 2022.

Copia autenticada del Termino de Referencia n.® 039-2022-MDA/GDUR/RAEL sin

fecha, para la contratacion de un Residente para el proyecto: “Mejoramiento de

los Servicios Plblicos y Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad

Distrital de Acochaca, del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncién -

Departamento de Ancash”.

Copia autenticada de la Carta n.® 003-2022/MMM-CONSULTOR, recibido el 14

de junio de 2022, que adjunta copia autenticada del Expediente Técnico del

“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la

Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,

Departamento de Ancash”.

e Copia simple de la Cotizacion de Aida Araceli Guerrero Apolinario para el
servicio de consultoria como residente en el proyecto denominado:
“Mejoramiento de los Servicios PUblicos y Fortalecimiento de Capacidades del
Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash'.

e Copia simple de la Cotizacién de Narro Azafia Erick Segundo para el servicio
de consultoria como residente en el proyecto: “Mejoramiento de los Servicios
Publicos y Fortalecimiento de Capacidades del Distrito de Acochaca - Provincia
de Asuncién - Departamento de Ancash”.

Copia autenticada del Cuadro Comparativo de Servicios de 20 de julio de 2022,

para el servicio de consultoria como residente en el proyecto: “Mejoramiento de

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades del Distrito de Acochaca
- Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”.

Apéndice n.° 17:  Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0235 de 22 de julio de 2022,

Apéndice n.° 18;  Copia autenticada del Contrato 0.’ 006-2022-
MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMORESIDENTE de 22 de julio de
2022,

Apéndice n.° 19: e Copia simple del Oficio n.° 0034-2025/GM/FPFC de 3 de marzo de 2025.
e Copia simple del Informe n.° 0129-2025-ORH-MDP de 3 de febrero de 2025.
e Copia simple del Memorandum n.° 084-2025-GM/MDP de 28 de febrero de

2025,

e Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 036-2019-ALC/MDP de 7
de enero de 2018,

o Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.° 263-2019-ALC/MDP de 2
de setiembre de 2019.

e Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 196-2021-ALC/MDP de 20
de setiembre de 2021.

e Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.® 284-2022-ALC/MDP de 29
de diciembre de 2022.

y e Copia simple del PDT Planilla electrénica — PLAME, correspondiente ala Boleta
e de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de junio de 2022.

o Copia simple del PDT Planilla electronica — PLAME, correspondiente a la Boleta
de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de julio de 2022.
o Copia simple del PDT Planilla electronica— PLAME, correspondiente a la Boleta

o M de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de agosto de 2022,
X; g i e Copia simple del PDT Planilla electronica— PLAME, correspondiente a la Boleta
) de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de setiembre de 2022.

o Copia simple del PDT Planilla electronica— PLAME, correspondiente a la Boleta
de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de octubre de 2022,
Copia simple del PDT Planilla electronica— PLAME, correspondiente a la Boleta
de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de noviembre de 2022.
e Copia simple del PDT Planilla electronica— PLAME, correspondiente ala Boleta
de Pago de Aida Araceli Guerrero Apolinario, periodo de diciembre de 2022.
/ Apéndice n.° 20:  Copia autenticada de la Carta n.” 020D-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de 2022,

que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 01 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de julio de 2022.
Apendice n.° 21:  qCopia autenticada de la Carta n.® 050A-2022-MDA/AAGA de 2 de setiembre de
) 2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 02 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de agosto de 2022,
Apéndice n.® 22.  Copia autenticada de la Carta n.° 075A-2022-MDA/AAGA de 3 de octubre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.° 03 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash’, de setiembre de 2022,

-~
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Apéndice n.° 23:  Copia autenticada de la Carta n.° 099-2022-MDA/AAGA de 3 de noviembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 04 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de octubre de 2022.
Apéndice n.° 24:  Copia autenticada de la Carta n.® 122-2022-MDA/AAGA de 2 de diciembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 05 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Plblicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de noviembre de 2022.
Apendice n.° 25:  Copia autenticada de la Carta n.° 153-2022-MDA/AAGA de 16 de diciembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.° 06 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash’, de diciembre de 2022.
. Apéndice n.° 26:  Impresion con firma digital del Oficio n.® 000078-2025-CG/OC2910 de 9 de abril
a2\ de 2025.
Apéndice n.° 27:  Conformidades otorgadas por el supervisor del Proyecto, a las labores realizadas
por la residente del Proyecto:

o Copia autenticada del Informe n.® 035-2022-MDA/JCCQ de 22 de agosto de
2022.

o Copia autenticada del Informe n.° 075-2022-MDA/JCCQ de 28 de setiembre de

XZE . é%zp?a autenticada del Informe n.* 078A-2022-MDA/JCCQ de 4 de octubre de
. il ° é?)f)?a autenticada del Informe n.® 0103A-2022-MDA/JCCQ de 3 de noviembre
. gisigzjﬁtenticada del Informe n.® 0123A-2022-MDA/JCCQ de 2 de diciembre
o (Cj)eo;?igzazﬁtenticada del Informe n.° 0137A-2022-MDA/JCCQ de 16 de diciembre

de 2022.
Apéndice n.° 28:  Conformidades otorgadas por el gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, a las labores realizadas por la residente del Proyecto:

o Copia autenticada del Informe n.° 444-2022-MDA/GDUR-EAAB de 23 de
agosto de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 515A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 29 de
setiembre de 2022.

/ e Copia autenticada del Informe n.® 545B-2022-MDA/GDUR-EAAB de 20 de

/ octubre de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 576A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 17 de
noviembre de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 611A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 14 de
diciembre de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.° 633-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de
diciembre de 2022

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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Apéndice n.° 29:  Autorizaciones de pagos emitidos por el gerente Municipal, a las labores
realizadas por la residente del Proyecto:

e Copia autenticada del Memorandum n.° 614-2022-MDA/GM de 23 de agosto
de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 736A-2022-MDA/GM de 30 de
setiembre de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 943-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 944-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 945-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 946-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.
B\ Apéndice n.>30;  Comprobantes de pagos a favor de la residente del Proyecto:

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 585 de 24 de agosto de 2022.
e, o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 49 de 29 de setiembre de
’ 2022.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 234 de 22 de diciembre de
2022.
q’\ e Copia simple del Comprobante de Pago n.° 238 de 22 de diciembre de 2022.
) e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 235 de 22 de diciembre de
X - 2022.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 239 de 22 de diciembre de
2022.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 236 de 22 de diciembre de
2022
e Copia simple del Comprobante de Pago n.® 240 de 22 de diciembre de 2022.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 237 de 22 de diciembre de
2022.
o Copia simple del Comprobante de Pago n.° 241 de 22 de diciembre de 2022.
Apéndice n.° 31:  Copia autenticada del Informe n.® 298A-2022-MDA/GDUR-RAEL de 18 de junio
de 2022.

Apéndice n.° 32:  Copia autenticada del Termino de Referencia n.® 038-2022-MDA/GDUR/RAEL sin
fecha, para la contratacion de un Supervisor para el proyecto: “Mejoramiento de
los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad
Distrital de Acochaca, del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion -
Departamento de Ancash”.

Apendice n.° 33: e Copia simple de la Propuesta Econdémica de Gavy Madonna Yzaguirre

Leocadio para el servicio de consultoria como supervisor en el proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Plblicos y Fortalecimiento de Capacidades del
Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”, de
julio de 2022.

o Copia simple de la Carta de Propuesta Econémica de Jaime Clemente Calixto
Quevedo para el servicio de consultoria como supervisor en el proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades del

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncién - Departamento de Ancash’, de
julio de 2022.

Copia autenticada del Cuadro Comparativo de Servicios de 29 de junio de 2022,
para el servicio de consultoria como supervisor en el proyecto: “Mejoramiento de
los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades del Distrito de Acochaca
- Provincia de Asuncidn - Departamento de Ancash’.

Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0236 de 22 de julio de 2022.

Copia autenticada del Contrato m® 005-2022-
MDA/GM.SERVICIOSPROFESIONALESCOMOSUPERVISOR de 22 de julio de
2022.
Copia autenticada del Informe n.® 020D-2022-MDA/JCCQ de 4 de agosto de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 01 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash’, de julio de 2022.
Copia autenticada del Informe n.® 050A-2022-MDA/JCCQ de 2 de setiembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.® 02 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Plblicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash’, de agosto de 2022.
Copia autenticada del Informe n.® 075A-2022-MDA/JCCQ de 3 de octubre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.° 03 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de setiembre de 2022.
Copia autenticada del Informe n.° 099-2022-MDA/JCCQ de 3 de noviembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.° 04 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncién,
Departamento de Ancash”, de octubre de 2022.
Copia autenticada del Informe n.° 126-2022-MDA/JCCQ de 2 de diciembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacién n.° 05 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Publicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de noviembre de 2022,
Copia autenticada del Informe n.® 157-2022-MDA/JCCQ de 16 de diciembre de
2022, que adjunta copia autenticada de la Valorizacion n.° 06 del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios Plblicos y Fortalecimiento de Capacidades de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, Distrito de Acochaca, Provincia de Asuncion,
Departamento de Ancash”, de diciembre de 2022.
Impresion con firma digital del Oficio n.° 000087-2025-CG/OC2910 de 25 de abril
de 2025,
Conformidades otorgadas por el gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural, a las labores realizadas por el supervisor del Proyecto:
e Copia autenticada del Informe n.° 445-2022-MDA/GDUR-EAAB de 23 de
agosta de 2022.
o Copia autenticada del Informe n.°
setiembre de 2022.

515B-2022-MDA/GDUR-EAAB de 29 de

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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e Copia autenticada del Informe n.® 545A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 19 de
octubre de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.° 575A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 15 de
noviembre de 2022.

o Copia autenticada del Informe n.® 610A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 11 de
diciembre de 2022.

o (Copia autenticada del Informe n.° 632-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de
diciembre de 2022,

Autorizaciones de pagos emitidos por el gerente Municipal, a las labores

realizadas por el supervisor del Proyecto:

e Copia autenticada del Memorandum n.° 613-2022-MDA/GM de 23 de agosto
de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.°736C-2022-MDA/GM de 30 de
setiembre de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 941-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022

e Copia autenticada del Memorandum n.° 940-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 947-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 942-2022-MDA/GM de 22 de
diciembre de 2022,

Comprobantes de pagos a favor del supervisor del Proyecto:

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 586 de 24 de agosto de 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 587 de 24 de agosto de 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 54 de 29 de setiembre de
2022.

¢ Copia simple del Comprobante de Pago n.® 55 de 29 de setiembre de 2022.

o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 256 de 27 de diciembre de
2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.” 256 de 27 de diciembre de
2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 257 de 27 de diciembre de
2022,

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 257 de 27 de diciembre de
2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 258 de 27 de diciembre de
2022,

¢ Copia simple del Comprobante de Pago n.® 258 de 27 de diciembre de 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 259 de 27 de diciembre de
2022.

e Copia simple del Comprobante de Pago n.® 259 de 27 de diciembre de 2022.

Documentacion relacionada a la contratacion de Yaqueline Monica Trujillo Rossi,

para la elaboracion de las normas sobre administracién, control y mantenimiento

de vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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e Copia autenticada del informe n.° 167-2022-MDA/ABAST/ELQ de 1 de agosto
de 2022, que adjunta copia autenticada del Termino de Referencia n.® 011-
2022-MDA/ABAST/ELQ sin fecha, para la contratacion de personal externo
para la elaboracion de las normas sobre administracion, control y
mantenimiento de vehiculos de la Municipalidad Distrital de Acochaca.

e Copia simple del Memarandum n.° 623-2022-MDA/GM de 2 de agosto de 2022.

e Copia autenticada de la Carta n.° 017-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de
2022.

e Copia autenticada del Informe n.° 017-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de
2022

e Copia autenticada del Informe n.° 388-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto
de 2022.

e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0267 de 3 de agosto de 2022.

e Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha suscrito por Yulisa
Espinoza Verde.

B N e |Impresion con firma digital del Oficio n.® 000048-2025-CG/0C2910 de 5 de

Y marzo de 2025.

e Copia autenticada del Memorandum n.® 534-2022-MDA/GM de 4 de agosto de
2022.

e Copia simple del Acta de Recopilacion de Documentacion n.° 04-2025-AC de
18 de junio de 2025.

e Copia autenticada del entregable denominado: “Normas sobre administracion,
control y mantenimiento de vehiculos de la Municipalidad Distrital de

- ’) Acochaca’, del afio 2022.
Y e Copia simple de la Carta n.® 020A-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto del 2022.
g e Copia autenticada del Informe n.® 020A-2022-MDA/JCCQ de 4 de agosto de
2022,
e Capia autenticada del Informe n.° 3939-2022-MDA/GDUR-EAAB de 4 de agosto
de 2022.
o Copia autenticada del Memorandum n.® 627-2022-MDA/GM de 4 de agosto de
2022.
o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 470 de 9 de agosto de 2022.
e Copia Simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
/ (CCl) anombre de Trujillo Rossi Yaqueline Monica, por el monto de S/5,500,00.
( Apéndice n.° 48:  Documentacion relacionada a la contratacion de Yaqueline Ménica Trujillo Rossi,
para la elaboracion de cinco (5) liquidaciones financieras de obras publicas en la
Municipalidad Distrital de Acochaca:

e Copia autenticada del Informe n.® 019-2022-MDA/GM de 5 de agosto de 2022.
) e Copia autenticada del Informe n.® 020-2022-MDA/GM de 5 de agosto de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion del servicio para la elaboracion de la liquidacién financiera
de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial — jardin
escolarizado n.° 579, de la localidad de Colpa del Distrito de Acochaca —
Provincia de Asuncion — Departamento de Ancash’”.
e Copia autenticada del Informe n.® 021-2022-MDA/GM de 5 de agosto de 2022,
que adjunta, copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion del servicic para la elaboracion de la liquidacion financiera
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de la obra: “Mejoramiento del servicio de limpieza publico y creacién de
infraestructura de disposicion final de residuos solidos en el Distrito de
Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”,

¢ Copia autenticada del Informe n.° 022-2022-MDA/GM de 5 de agosto de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion del servicio para la elaboracion de la liquidacion financiera
de la obra: “Mejoramiento del puente de la via vecinal de Hornopampa - Cocha,
en la localidad de Cocha del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion -
Departamento de Ancash”.

e Copia autenticada del Informe n.® 023-2022-MDA/GM de 5 de agosto de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion del servicio para la elaboracién de la liquidacion financiera
de la obra: "Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura educativa de la |.E.
n.® 86886 - nivel primaria del caserio de Ichic Chinlla del Distrito de Acochaca
- Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash'.

. o Copia autenticada de la Carta n.° 020A-2022-MDA/AAGA de 8 de agosto de
A w',‘:,_ ‘\_\. 2022
At ¢ Copia autenticada del Informe n.* 020A-2022-MDA/JCCQ de 8 de agosto de
2022.
4 ¢ Copia autenticada del informe n. 406-2022-MDA/GDUR-EAAB de 8 de agosto
- de 2022.

Capia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0274 de 11 de agosto de 2022.
Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0275 de 11 de agosto de 2022.
Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0276 de 11 de agosto de 2022.
Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0277 de 11 de agosto de 2022.
Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0278 de 11 de agosto de 2022.
Impresion con firma digital del Oficio n.° 000048-2025-CG/OC2910 de 5 de

—)
P

marzo de 2025.

e Copia autenticada del Informe n.° 0045-2025/MDA/GDUR/LGCS de 7 de marzo
de 2025.

e Copia simple del Oficio n.® 259-2025-MDA/A de 4 de setiembre de 2025.

N e Copia simple del Informe n.’ 015-2025-MDA-
) ARCHIVOCENTRAL/ENCARGADA de 4 de setiembre de 2025.

e Copia autenticada del Informe n.® 100-2020-MDA/GDUR-RAEL de & de marzo
de 2020.

e Copia autenticada de la Resolucién de Gerencia n.° 028-2020-MDA/GM de 6
de marzo de 2020.

e Copia autenticada del Informe n.° 061A-2019-MDA/GDUR-RAEL de 16 de
setiembre de 2019.

e Copia autenticada de la Resolucién de Gerencia n.© 0118-2019-MDA/GM de
20 de setiembre de 2019.

e Copia simple del Informe n.® 321-2022-MDA/GDUR-RAEL de 12 de julio de
2022.

e Copia simple del Memorandum n.° 444-2022-MDA/GM de 14 de julio de 2022.

e Copia autenticada de la Resolucion Gerencial n.” 081-2022-MDA/GM de 18 de
julio de 2022.

e Copia simple del Informe n.® 071-2022-MDA/GDUR-RAEL de 2 de marzo de
2022.
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o Copia autenticada de la Resolucion Gerencial n.® 040-2022-MDA/GM de 12 de
abril de 2022.
e Copia autenticada del informe n.® 004-2022-GMYL de 14 de noviembre de
2022, que adjunta una (1) copia autenticada de la caratula de la Liguidacién
Técnica - Financiera del proyecto: “Mejoramiento del puente de la via vecinal
de Hornopampa — Cocha en la localidad de Cocha — Distrito de Acochaca -
Provincia de Asuncion — Ancash’.
o Copia autenticada del Informe n.° 611-2022-MDA/GDUR-EAAB de 14 de
diciembre de 2022,
o Copia simple del Oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de devengado del afio 2022.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 547 de 17 de agosto de 2022.
e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Monica, por el servicio de
Py iy elaboracion de la Liquidacion Financiera de la Obra: “Creacion de la loza
P\ multideportiva en la comunidad de Santa Victoria del centro poblado de Sapcha
en el distrito de Acochaca - provincia de Asuncion - departamento de Ancash”,
por el monto de  S/6 000,00.
o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 548 de 17 de agosto de 2022,
e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Ménica, por el servicio de
elaboracion de la Liquidacidon Financiera de la Obra: “Mejoramiento de los
~ g servicios educativos del nivel inicial — Jardin n.® 579 de la localidad de Colpa

del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”,
por el monto de S/6 000,00.
o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 549 de 17 de agosto de 2022.
o Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Mbnica, por el servicio de
elaboracion de la Liquidacion Financiera de la Obra: “Mejoramiento del servicio
de limpiezay creacion de infraestructura de disposicion final de residuos sélidos
del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”,
por el monto de S/6 000,00.
e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 550 de 17 de agosto de 2022.
e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
A (CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Monica, por el servicic de
elaboracion de la Liquidacién Financiera de la Obra: "Mejoramiento y
ampliacién de la infraestructura educativa de 1.E. n.° 86886 nivel primaria del
caserio de Ichic Chinlla del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion -
Departamento de Ancash”, por el monto de S/6 000,00.
o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 551 de 17 de agosto de 2022.
e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Mbnica por el servicio de
elaboracion de la Liquidacion Financiera de la Obra: “Mejoramiento del puente
de la via vecinal de Hornopampa-Cocha, en la localidad de Cocha - Distrito de
Acochaca - Provincia de Asuncion - Departamento de Ancash”, por el monto de
S/6 000,00.
Apéndice n.® 49:  Documentacion relacionada a la contratacion de Yaqueline Monica Trujillo Rossi,
para la elaboracion del resumen ejecutivo de la programacion multianual 2023 ~
2025, en la Municipalidad Distrital de Acochaca:
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e Copia autenticada del Informe n.° 199A-2022-MDA/RVGT/UPP de 16 de
agosto del 2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia
sin fecha para la contratacién de un profesional para la elaboracion del
Resumen Ejecutivo de la Programacion Multianual 2023-2025.

e Copia autenticada de la Carta n.® 024A-2022-MDA/AAGA de 16 de agosto de

2022.

o Copia autenticada del Informe n.® 024A-2022-MDA/JCCQ de 31 de agosto de
2022,

e Copia autenticada del Informe n.° 460-2022-MDA/GDUR-EAAB de 1 de
setiembre de 2022,

¢ Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0302 de 7 de setiembre de 2022,

e Impresion con firma digital del Oficio n.° 00048-2025-CG/OC2910 de 5 de
marzo de 2025.

BTN e Copia simple del Oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que

5 N adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
s la fase de devengado del afio 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 12-2022 de 14 de setiembre
de 2022.

o Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCly a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Maonica, por el servicio de
elaboracion del resumen ejecutivo de la Programacion Multianual 2023-2025,

; porel monto de  S/6 000,00.

ey ) Apéndice n.° 50:  Documentacion relacionada a la contratacion de Yaqueline Monica Truijillo Rossi,
\f / para la elaboracién del Plan de Accidn de Seguridad Ciudadana del afo fiscal
.~ 2023:

o Copia autenticada del requerimiento para la elaboracién del Plan de Accion de
Seguridad Ciudadana del 2023, de 25 de agosto de 2023, que adjunta copia
autenticada de los Términos de Referencia de 25 de agosto de 2022, para el
servicio de asesoramiento de un profesional en la instalacion, conformacion,
juramentacion del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en la elaboracion

/ del Plan de Accidn de Seguridad Ciudadana del distrito de Acochaca 2023.

o Copia autenticada del Acta de Informacién Testimonial n.® 02-2025-AC de 1 de
octubre de 2025, que adjunta copia simple de Documento Nacional de
ldentidad.

e Copia autenticada de la Carta n.® 042-2022-MDA/AAGA de 1 de setiembre de
2022,

\ e Copia autenticada del Informe n. 043-2022-MDA/JCCQ de 1 de setiembre de
\ 2022.
N_J e Copia autenticada del Informe n.° 459-2022-MDA/GDUR-EAAB de 1 de
setiembre del 2022.
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0306 de 8 de setiembre de 2022.
e |Impresion con firma digital del Oficio n.® 000048-2025-CG/0C2910 de 5 de
marzo de 2025.
e Copia autenticada de entregable denominado: “Plan de Accion de Seguridad
Ciudadana del 2023 del distrito de Acochaca”.
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» Copia simple del Oficio n.° 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
la fase de devengado del afio 2022.

» Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 11-2022 de 14 de setiembre
de 2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Trujillo Rossi Yaqueline Ménica, por el servicio de
elaboracion del Plan de Accion de Seguridad Ciudadana Afio Fiscal 2023, por
el monto de S/8 000,00.

Apéndice n.° 51:  Dacumentacién relacionada a la contratacion de Yulisa Espinoza Verde, para la
elaboracion de lineamientos generales de la implementacion de control interno de
la Unidad de Tesoreria:

e Copia autenticada del informe n.® 017-2022-MDA/GM de 1 de agosto de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
CRET para la contratacion del servicio de elaboracion de la Directiva Lineamientos

B e I Generales de la Implementacion de Control Interno de la Unidad de Tesoreria.

e Copia autenticada de la Carta n.® 020-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de

2022.
e Copia autenticada del Informe n.® 020-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de
o 2022.
» Copia autenticada del Informe n.° 400-2022-MDA/GDUR-EAAB de 4 de agosto
de 2022.
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0268 de 3 de agosto de 2022.
' e Copia autenticada del Informe n.® 14-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de
' 2025.

o Copia autenticada del Oficio n.® 0073-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025.

o Copia autenticada del entregable denominado: “Lineamientos Generales de la
Implementacion del Control Interno de la Unidad de Tesoreria de la
Municipalidad de Acochaca’.

e Copia simple del Oficio n.® 297-2025-MDAJA de 15 de octubre de 2025.

o Copia simple del Oficio n.° 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
la fase de devengado del afio 2022.

o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 475 de 4 de agosto de 2022,

e Copia simple de la Constancia de Pago - Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Espinoza Verde Yulisa, por el servicio de elaboracion de
Lineamientos Generales de implementacion de control interno de la Unidad de
Tesoreria, por el monto de S/5 500,00.

Apéndice n.° 52:  Documentacion relacionada a la contratacion de Yulisa Espinoza Verde, para la
revision de todos los actos administrativos y financieros de los periodos 2019,
2020 y 2021:

e Copia autenticada del Informe n.° 033-2022-MDA/GM de 4 de octubre de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacién de un especialista para la consultoria de la revision de
todos los actos administrativos y financieros del periodo 2019 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca.
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e Copia autenticada del Informe n.® 034-2022-MDA/GM de 4 de octubre de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion de un especialista para la consultoria de la revision de
todos los actos administrativos y financieros del periodo 2020 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca.

» Copia autenticada del Informe n.° 035-2022-MDA/GM de 4 de octubre de 2022,
que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha,
para la contratacion de un especialista para la consultoria de la revision de
todos los actos administrativos y financieros del periodo 2021 de la
Municipalidad Distrital de Acochaca.

e Copia autenticada de la Carta n.° 080-2022-MDA/AAGA de 10 de octubre de
2022.

e Copia autenticada de la Carta n.° 081-2022-MDA/AAGA de 10 de octubre de
2022.

¢ Copia autenticada de la Carta n.* 082-2022-MDA/AAGA de 10 de octubre de
T 2022.

e T | B e Copia autenticada del Informe n.° 082-2022-MDA/JCCQ de 10 de octubre de
2022.

oo : e Copia autenticada del Informe n.® 083-2022-MDA/JCCQ de 10 de octubre de
o S 2022.

' e Copia autenticada del Informe n.® 084-2022-MDA/JCCQ de 10 de octubre de

2022.
o Copia autenticada del Informe n.® 531-2022-MDA/GDUR-EAAB de 11 de
octubre de 2022.
S e Copia autenticada del Informe n.° 532-2022-MDA/GDUR-EAAB de 11 de
; octubre de 2022.
e e Copia autenticada del Informe n.® 533-2022-MDA/GDUR-EAAB de 11 de
octubre de 2022.
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0329 de 11 de octubre de 2022.
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0330 de 11 de octubre de 2022.
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0331 de 11 de octubre de 2022.

Copia simple de la cotizacién sin nimero ni fecha presentada por Yulisa

Espinoza Verde, para el servicio de consultoria para la revision de todos los

actos administrativos y financieros del periodo 2019, por el monto de S/7

000,00.

e Copia simple de la cotizaciéon sin nimero ni fecha presentada por Yulisa
Espinoza Verde, para el servicio de consultoria para la revision de todos los
actos administrativos y financieros del periodo 2020, por el monto de S/7
000,00.

e Copia simple de la cotizacion sin nimero ni fecha presentada por Yulisa
Espinoza Verde, para el servicio de consultoria para la revision de todos los
actos administrativos y financieros del periodo 2021, por el monto de S/7
000,00.

e Copia simple de la cotizacion sin nimero ni fecha presentada por Jiancarlos

Giovany Ramos Arévalo, para el servicio de consultoria para la revision de

todos los actos administrativos y financieros del periodo 2020, por el monto de

S/7 300,00.
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o Copia simple de la cotizacion sin nimero ni fecha presentada por Jiancarlos
Giovany Ramos Arévalo, para el servicio de consultoria para la revisién de
todos los actos administrativos y financieros del periodo 2021, por el monto de
S/7 300,00.
e Copia simple de la cotizacién sin nimero ni fecha presentada por Anyela
Andrea Ferrer Rosales, para el servicio de consultoria para la revision de todos
los actos administrativos y financieros del periodo 2019, por el monto de S/7
500,00.
s Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha, suscrito por Espinoza
Verde Yulisa, recibido por la Gerencia Municipal, el 18 de octubre de 2022, con
expediente n.° 2469, que adjunta copia autenticada de lo siguiente: recibo por
Honorarios Electronico n.® EQ01-25 de 18 de octubre de 2022, cuenta corriente
interbancaria, suspension de cuarta categoria — formulario 1609, ficha de
Registro Unico de Contribuyentes y Registro Nacional de Proveedores.
e Copia autenticada del documento sin ndmero ni fecha, suscrito por Espinoza
Verde Yulisa, recibido por la Gerencia Municipal, el 18 de octubre de 2022, con
expediente n.° 2470, que adjunta copia autenticada de lo siguiente: recibo por
Honorarios Electrénico n.® E001-26 de 18 de octubre de 2022, ficha de Registro
/ Unico de Contribuyentes y Registro Nacional de Proveedores.
o Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha, suscrito por Espinoza
Verde Yulisa, recibido por la Gerencia Municipal, el 18 de octubre de 2022, con
expediente n.° 2471, que adjunta copia autenticada de lo siguiente: recibo por
Honorarios Electrénico n.® EQ01-27 de 18 de octubre de 2022, suspension de
cuarta categoria — formulario 1609, ficha de Registro Unico de Contribuyentes
Q y Registro Nacional de Proveedores.

e Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.® 106-2022/MDA/GM de 19
de octubre de 2022.

e Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.® 107-2022/MDA/GM de 19
de octubre de 2022.

e Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.® 108-2022/MDA/GM de 19
de octubre de 2022.

o Copia autenticada del entregable denominado: Revision de los Actos
Administrativos y Financieros del Periodo 2019 — Municipalidad Distrital de
Acochaca.

e Copia autenticada del entregable denominado: Revision de los Actos
Administrativos y Financieros del Periodo 2020 - Municipalidad Distrital de
Acochaca.

e Copia autenticada del entregable denominado: Revision de los Actos
Administrativos y Financieras del Periodo 2021 - Municipalidad Distrital de
Acochaca.

e Copia autenticada de la Carta n.® 096-2022-MDA/AAGA de 20 de octubre de
2022.

f o Copia autenticada de la Carta n.” 097-2022-MDA/AAGA de 20 de octubre de
2022.

e Copia autenticada de la Carta n.° 098-2022-MDA/AAGA de 20 de octubre de
2022.

o Copia autenticada del Informe n.® 098-2022-MDA/JCCQ de 20 de octubre de
2022.
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e Copia autenticada del Informe n.° 099-2022-MDA/JCCQ de 20 de octubre de
2022,
o Copia autenticada del Informe n.® 100-2022-MDA/JCCQ de 20 de octubre de
2022,
o Copia autenticada del Informe n.° 546-2022-MDA/GDUR-EAAB de 21 de
octubre de 2022,
e Copia autenticada del Informe n.° 547-2022-MDA/GDUR-EAAB de 21 de
octubre de 2022,
e Copia autenticada del Informe n.° 548-2022-MDA/GDUR-EAAB de 21 de
octubre de 2022,
» Copia simple del Oficio n.” 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de devengado del afio 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.® 795-2022-MDA/GM de 21 de octubre
de 2022.
e Copia autenticada del Memorandum n.° 796-2022-MDA/GM de 21 de octubre
de 2022.
: e Copia autenticada del Memorandum n.° 797-2022-MDA/GM de 21 de octubre
*f de 2022.
3/ ¢ Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 116 de 21 de octubre de 2022.
a e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Espinoza Verde Yulisa, por el servicio de Revision de los
Actos Administrativos y Financieros correspondiente al Periodo Fiscal 2019,
por el monto de S/7 000,00.

{\i e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 117 de 21 de octubre de 2022.

o Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Espinoza Verde Yulisa, por el servicio de Revision de los
Actos Administrativos y Financieros correspondiente al Periodo Fiscal 2020,
por el monto de S/7 000,00.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 118 de 21 de octubre de 2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Espinoza Verde Yulisa, por el servicio de Revision de los
Actos Administrativos y Financieros Correspondiente al Periodo Fiscal 2021,
por el monto de S/7 000,00.

Apéndice n.® 53:  Documentacion relacionada a la contratacion de Jiancarlos Giovany Ramos

Arévalo, para la elaboracion del Plan Estratégico Institucional Multianual 2022 —

2025 de la Municipalidad:

e Copia autenticada del Informe n.° 193-2022-MDA/RVGT/UPP de 25 de julio de
2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin
fecha, para la contratacion de un profesional para la Elaboracion y Registro del

" PEI Multianual 2022 -2025.

| e Copia autenticada del Memorandum n.° 509-2022-MDA/GM de 26 de julio de

] 2022.

o Copia autenticada de la Cartan.® 011-2022-MDA/AAGA de 27 de julio de 2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 011-2022-MDA/JCCQ de 27 de julio de 2022.

e Copia simple del Informe n.° 396A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto de
2022.

e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0281 de 18 de agosto de 2022,
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Copia autenticada de la Carta de Solicitud de Pago sin nimero de 1 de
setiembre de 2022, suscrita por Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo.

Copia autenticada del entregable denominado: “PEl — Plan Estrategico
Institucional 2022-2025 - Municipalidad Distrital de Acochaca”.

Impresion con firma digital del Informe n.® 000004-2025-CEPLAN-DNCP-SSP
de 20 de marzo de 2025.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 000066-2025-CG/OC2910 de 18 de
marzo de 2025.

Copia simple del Informe n.° 009-2022-MDA-PLFyPTO/VMDB de 1 de
setiembre de 2022.

Copia autenticada de la Carta n.® 050-2022-MDA/AAGA de 2 de setiembre de
2022.

Copia autenticada del Informe n.° 051-2022-MDA/JCCQ de 2 de setiembre de
2022.

Copia autenticada del Informe n.° 468-2022-MDA/GDUR-EAAB de 5 de
setiembre de 2022.

Copia autenticada del Memorandum n.® 649-2022-MDA/GM de 5 de setiembre
de 2022.

Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 604 de 6 de setiembre de
2022.

Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Ramos Arévalo Jiancarlos Giovany, por el servicio de
consultoria en la elaboracion Plan Estratégico Institucional - PEI Multianual
2022 - 2025, por el monto de S/8 000,00.

1 Apéndice n.° 54:  Documentacion relacionada a la contratacion de Jiancarlos Giovany Ramos
=X ¢ Arévalo, para el servicio de registro de ordenes de compra y servicios en el
SEACE (enero a agosto):

Copia autenticada del Informe n.° 23A-2022-MDA/ABAST/RVGT de 14 de
setiembre del 2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de
Referencia (TDR) sin fecha, para la contratacion del servicio para el registro de
Ordenes de compra y drdenes de servicio en el SEACE (enero-agosto) del
2022.

Copia autenticada del Memorandum n.° 693A-2022-MDA/GM de 15 de
setiembre de 2022.

Copia autenticada de la Carta n.° 069A-2022-MDA/AAGA de 16 de setiembre
de 2022.

Copia autenticada de la Informe n.® 070A2022-MDA/JCCQ de 16 de setiembre
de 2022.

Copia autenticada del Informe n.° 503A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 16 de
setiembre de 2022.

Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0314 de 16 de setiembre de
2022.

Copia autenticada del Informe n.® 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de
2025.

Copia autenticada de la Carta sin nimero de 4 de marzo de 2025, suscrita por
Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo y copia autenticada de su documentacion
adjunta.
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o Copia autenticada del Oficio n.° 0074-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025.

e Copia simple del Oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
la fase de devengado del afio 2022.

o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 57 de 30 de setiembre de
2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Ramos Arévalo Jiancarlos Giovany, por el servicio de
registro de drdenes de compra y servicio en el SEACE, por el monto de S/4
500,00.

Apéndice n.° 5:  Documentacion relacionada a la contratacién de Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, para la elaboracion de la directiva de normas y procedimientos para la
asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad de
la Municipalidad Distrital de Acochaca:

e Copia autenticada del Informe n.° 11-2022-MDA/ABAST/RVGT de 31 de
agosto del 2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia
(TDR) sin fecha, para la elaboracion de la directiva, normas y procedimientos
para la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de
propiedad de la Municipalidad Distrital de Acochaca.

NG e Copia autenticada del Memorandum n.° 640-2022-MDA/GM de 2 de

septiembre de 2022,
e Copia autenticada de la Carta n.® 060-2022-MDA/AAGA de 7 de septiembre de
O’Q 2022.
t" e Copia autenticada del Informe n.° 061-2022-MDA/JCCQ de 7 de septiembre de
-y 4 2022.
e Copia autenticada del Informe n.° 480-2022-MDA/GDUR-EAAB de 8 de
setiembre de 2022,
e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0317 de 20 de setiembre de
2022.

e Copia autenticada de la Carta de Solicitud de Pago sin nimero de 26 de
setiembre de 2022, suscrita por Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo.

e Copia autenticada del entregable denominado: “Normas y procedimientos para
la asignacion, uso, cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de propiedad
de la Municipalidad Distrital de Acochaca”.

e Copia autenticada del Informe n.° 030-2022-MDA/ABAST/RVGT de 27 de

setiembre de 2022.

¢ Copia autenticada de la Carta n.® 073-2022-MDA/AAGA de 28 de setiembre de
2022.

e Copia autenticada del Informe n.° 074-2022-MDA/JCCQ de 28 de setiembre de
2022,

e Copia autenticada del Informe n.° 515C-2022-MDA/GDUR-EAAB de 29 de
setiembre de 2022.

o Copia autenticada del Memorandum n.® 736B-2022-MDA/GM de 30 de
setiembre de 2022.

¢ Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 58 de 30 de setiembre de
2022,
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o Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Ramos Arévalo Jiancarlos Giovany, por el servicio de
elaboracion de la directiva, normas y procedimientos para la asignacion, uso,
cuidado, entrega y traslado de bienes muebles de Propiedad de la
Municipalidad Distrital de Acochaca, por el monto de S/5 500,00.
Apéndice n.° 56  Documentacién relacionada a la contratacion de Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, para la elaboracion y registro de la rendicion de cuenta ante la Contraloria
General de la Republica:

¢ Copia autenticada de la Orden de servicio n.® 0284 de 19 de agosto de 2022.
e Copia simple del Informe n.® 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo del 2025.
e Copia simple de la Carta sin numero de 4 de marzo de 2025, suscrita por
Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, y copia simple de su documentacion
adjunta.
e e Copia simple del Oficio n.° 0074-2025-MDA/A de 19 de marzo del 2025.
N e Copia Simple del “Informe — Rendicién de Cuentas de Titulares por Periodo
Anual - Municipalidad Distrital de Acochaca”.

o Copia Simple de la “Constancia de Presentacion de Informe” de 25 de octubre
de 2022.

= o Copia simple del Oficio n.° 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
la fase de devengado del afio 2022.
mi o Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 13-2022 de 14 de setiembre
\ )

de 2022,

\ e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Ramos Arévalo Jiancarlos Giovany, por el servicio de
elaboracion y registro de la Rendicion de Cuenta ante la CGR, por el monto de
S/4 500,00.

Apéndice n.° 57:  Documentacién relacionada a la contratacion de Jiancarlos Giovany Ramos
Arévalo, para el registro y presentacion de la evaluacion presupuestaria 2021 de
la Municipalidad Distrital de Acochaca:

e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0294 de 2 de setiembre de 2022,
e Copia simple del Informe n.® 13-2025-MDA/SG/LJSL de 18 de marzo de 2025.
e Copia simple del Oficio n.” 0074-2025-MDA/A de 19 de marzo de 2025.

e Copia simple de la Carta sin nimero de 4 de marzo de 2025, suscrita por
Jiancarlos Giovany Ramos Arévalo, y copia simple de su documentacion
adjunta.

e Copia simple de la “Evaluacion Anual Presupuestaria del ejercicio Fiscal 2021".

e Copia simple del Oficio n.® 1708-2025-EF/52.06 de 10 de junio de 2025, que
adjunta copia simple de un (1) reporte de la fase de girado y un (1) reporte de
la fase de devengado del afio 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 14-2022 de 14 de setiembre
de 2022.

o Copia simple de la Constancia de Pago - Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Ramos Arévalo Jiancarlos Giovany, por el servicio de
registro y presentacion de Evaluacion Presupuestaria 2021, por el monto de
S$/3 500,00.
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Apéndice n.° 58:  Documentacion relacionada a la contratacion de Julio Alberto Gonzales Bernal,
para la elaboracion del plan de ruta turistica e inventario de recursos turisticos del
distrito de Acochaca:

e Copia autenticada del Informe n.® 043-2022-MDA/GM de 30 de noviembre del
2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin
fecha, para la elaboracion del informe de elaboracion del plan de ruta turistica
0 natural y declaratoria de interés turistico del Distrito de Acochaca, Provincia
de Asuncién, departamento de Ancash.

e Copia autenticada del Informe n.® 044-2022-MDA/GM de 30 de noviembre del
2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin
fecha, para la elaboracion de un inventario de recurso turistico del Distrito de
Acachaca, Provincia de Asuncion, Departamento de Ancash.

e Copia autenticada de la Carta n.® 131-2022-MDA/AAGA de 7 de diciembre de

2022.
B ¢ Copia autenticada de la Carta n.® 132-2022-MDA/AAGA de 7 de diciembre de
- 2022,
o Copia autenticada del Informe n.® 0135-2022-MDA/JCCQ de 7 de diciembre de
2022,
&, e Copia autenticada del Informe n.® 0136-2022-MDA/JCCQ de 7 de diciembre de
Py 2022,
e Copia autenticada del Informe n.° 603-2022-MDA/GDUR-EAAB de 7 de
diciembre de 2022.
4 e Copia autenticada del Informe n.° 605-2022-MDA/GDUR-EAAB de 7 de
)) diciembre de 2022.
F e Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0383 de 13 de diciembre de
. 2022,
o Copia autenticada de la Orden de Servicio n.> 0384 de 13 de diciembre de
2022.

e Copia autenticada de la Carta n.® 027-2022/JAGB de 20 de diciembre de 2022,
que adjunta copia autenticada de lo siguiente: carta de autorizacion, Registro
Nacional de Proveedores, suspension de cuarta categoria — formulario 1609 y
consulta RUC.

e Copia autenticada de la Carta n.® 028-2022/JAGB de 20 de diciembre de 2022,
que adjunta copia autenticada de lo siguiente: carta de autorizacion, Registro
Nacional de Proveedores, suspensién de cuarta categoria — formulario 1609,
Recibo por Honorarios Electronico n.® E001-47 y consulta RUC.

¢ Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.© 140-2022/MDA/GM de 21
de diciembre de 2022.

o Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.® 141-2022/MDA/GM de 21
de diciembre de 2022.

e Copia autenticada del entregable denominado: “Inventario de Recursos
Turisticos de la ciudadela de Riway - Acochaca”.

» Copia autenticada del entregable denominado: “Ruta Turistica — Acochaca”.

e Copia autenticada del entregable denominado: “Declaratoria de Interés como
destino turistico Acochaca'.

e Copia autenticada del Informe n.° 005-2025/MPA/UTCTI/J/IMPVL de 9 de
marzo de 2025.
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e Copia autenticada de la Carta n.° 0151-2022-MDA/AAGA de 22 de diciembre

de 2022.
e Copia autenticada de la Carta n.° 0152-2022-MDA/AAGA de 22 de diciembre
de 2022.
e Copia autenticada del Informe n.® 156-2022-MDA/JCCQ de 22 de diciembre de
2022.
o Copia autenticada del Informe n.° 157-2022-MDA/JCCQ de 22 de diciembre de
2022.
o Copia autenticada del Informe n.® 635-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de
diciembre de 2022.
o Copia autenticada del Informe n.° 636-2022-MDA/GDUR-EAAB de 22 de
diciembre de 2022,
e Copia autenticada del Memorandum n.° 951-2022-MDA/GM de 22 de
noviembre de 2022.
ST o Copia autenticada del Memorandum n.° 952-2022-MDA/GM de 22 de
. T\ noviembre de 2022.
) ¢ Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 260 de 27 de diciembre de
4 2022.
“ ’/

S e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
A (CCl) a nombre de Gonzales Bernal Julio Alberto, por el servicio de elaboracién
del inventario de Recursos Turisticos del Distrito de Acochaca, por el monto de
S/8 000,00.
) e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 261 de 27 de diciembre de
2022.
e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Gonzales Bernal Julio Alberto, girado por el servicio de
elaboracion del Plan de Ruta Turistica y Declaratoria de Intereses Turisticos
del Distrito de Acochaca - Provincia de Asuncion - Region Ancash, por el monto
de S/6 000,00.

Apéndice n.° 53:  Documentacién relacionada a la contratacién de Mauro Antonio Robles Ramirez,
para la elaboracion de |a directiva para el proceso de programacion multianual de
presupuesto y proyecto de lineamientos generales para la implementacién del
control previo en la fase de ejecucion del gasto:

e Copia autenticada del Informe n.° 196-2022-MDA/PP/RVGT de 2 de agosto de
2022, que adjunta copia autenticada de los Terminos de Referencia (TDR) sin
fecha, para la elaboracion del proyecto “Lineamientos Generales para la
Implantacion del contral previo en la fase de ejecucion del gasto en la
Municipalidad Distrital de Acochaca”.

o Copia autenticada del Informe n.® 197-2022-MDA/PP/RVGT de 2 de agosto del
2022, que adjunta copia autenticada de los Terminos de Referencia (TDR) sin

/ fecha, para la elaboracion de la “Directiva para el proceso de programacién

/ multianual del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Acochaca”.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 523-2022-MDA/GM de 2 de agosto de
2022.

e Copia autenticada de la Carta n.° 015-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de
2022.
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Copia autenticada de la Carta n.° 016-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de
2022.

Copia autenticada del Informe n.® 015-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto de
2022.

Copia autenticada del Informe n.° 016-2022-MDA/AJCCQ de 3 de agosto de
2022.

Copia autenticada del Informe n.® 396B-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de
agosto de 2022.

Copia autenticada del Informe n.> 396C-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de
agosto de 2022.

Copia autenticada de la Orden de Servicio n.° 0269 de 3 de agosto de 2022.
Copia autenticada de la Orden de Servicio n.” 0270 de 3 de agosto de 2022.
Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha, suscrito por Mauro
Antonio Robles Ramirez, con el asunto: presenta lineamientos Generales para
la Implantacion del control previo en las fases de ejecucion del Gasto, que
adjunta copia autenticada del Registro Nacional de Proveedares y Recibo por
Honorarios Electronico n.* E001- 7.

Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha, suscrito por Mauro
Antonio Robles Ramirez, con el asunto: presenta directiva para el proceso de
programacion multianual del presupuesto con una perspectiva multianual, que
adjunta copia autenticada del Registro Nacional de Proveedores y Recibo por
Honorarios Electronico n.° EQ01- 8.

Copia autenticada del Informe n.* 0197A-2022-MDA/PP/RVGT de 4 de agosto
de 2022.

Copia autenticada del Informe n.® 0197B-2022-MDA/PP/RVGT de 4 de agosto
de 2022.

Copia simple del Acta de Recopilacion de Documentacion n.® 04-2025-AC de
18 de junio de 2025.

Copia autenticada del entregable denominado: “Lineamientos generales para
la implantacion del control previo en las fases de ejecucion del gasto en la
Municipalidad Distrital de Acochaca”.

Copia autenticada del entregable denominado: "Directiva para el proceso de
programacion multianual del presupuesto, con una perspectiva multianual”.
Copia autenticada de la Carta n.® 020B-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de
2022.

Copia autenticada de la Carta n.° 020C-2022-MDA/AAGA de 4 de agosto de
2022.

Copia autenticada del Informe n.° 020B-2022-MDA/JCCQ de 4 de agosto de
2022.

Copia autenticada del Informe n.® 020C-2022-MDA/JCCQ de 4 de agosto de
2022,

Copia autenticada del Informe n.® 401-2022-MDA/GDUR-EAAB de 4 de agosto
de 2022.

Copia autenticada del Informe n.° 402-2022-MDA/GDUR-EAAB de 4 de agosto
de 2022.

Copia autenticada de Memorandum n.° 530A-2022-MDA/GM de 4 de agosto
de 2022.
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o Copia autenticada de Memorandum n.® 530B-2022-MDA/GM de 4 de agosto
de 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 474 de 4 de agosto de 2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Robles Ramirez Mauro Antonio, por el servicio de
elaboracién del proyecto: Lineamientos generales para la implementacion del
control previo en las fases de ejecucion del girado gasto de la Municipalidad
Distrital de Acochaca, por el monto de S/5 500,00.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 524 de 4 de agosto de 2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Robles Ramirez Mauro Antonio, por el servicio de
elaboracion de directiva para el proceso de programacién multianual del
presupuesto, con una perspectiva multianual, por el monto de S/5 500,00.

Apéndice n.° 60:  Documentacion relacionada a la contratacion de Noemi Victoria Martinez
Ramirez, para la elaboracion del Plan de Desarrollo de Personas 2022

e Copia autenticada del Informe n.® 14-2022-MDA/GM de 6 de julio del 2022, que
adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin fecha, para
< la contratacion de consultoria para la elaboracion del Plan de Desarrollo de

e Personas 2022.

' o Copia autenticada de la Carta n.® 002-2022-MDA/AAGA de 14 de julio del 2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 002-2022-MDA/JCCQ de 14 de julio del

2022.
™ e Copia autenticada del Informe n.* 330-2022-MDA/GDUR-RAEL de 14 de julio
el del 2022.
» Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0237 de 22 de julio del 2022.

e Copia autenticada de la Arta n.® 004-2022-NVMR sin fecha, suscrita por Noemi
Victoria Martinez Ramirez, recibido por la Gerencia Municipal el 3 de agosto de
2022, con expediente n.® 2089, que adjunta copia autenticada de lo siguiente:
Recibo por Honorarios Electrénico n.° E001-6 de 3 de agosto de 2022, ficha
RUC, Registro Nacional de Proveedores y cuenta corriente interbancaria; asi
como, copia simple de la suspension de cuarta categoria — formulario 1609.

e Copia autenticada del “Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)".

e Copia autenticada de la Resolucidn de Alcaldia n.° 060-2022-MDA/ALC de 21
de julio de 2022.

e Copia autenticada de la Conformidad de Servicio n.® 060-2022/MDA/GM de 3
de agosto de 2022.

e Copia autenticada de la Carta n.° 014-2022-MDA/AAGA de 3 de agosto de
2022.

\ ¢ Copia autenticada del Informe n.° 014-2022-MDA/JCCQ de 3 de agosto del

' 2022.

/ ¢ Copia autenticada del Informe n.® 396-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de agosto

o del 2022.

o Copia autenticada del Memorandum n.° 539-2022-MDA/GM de 3 de agosto de
2022.

J e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 473 de 4 de agosto de 2022.

! ¢ Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Martinez Ramirez Noemi Victoria, por el servicio de

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022,
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elaboracion del Plan de Desarrollo de Personas de la Municipalidad Distrital de
Acochaca 2022, por el monto de S/8 000,00.

Apéndice n.° 61:  Documentacion relacionada a la contratacion de Rosadia Mirta Sandoval Moran,

para la elaboracion del Plan Operativo Multianual de la Municipalidad Distrital de
Acochaca 2022 - 2024.

e Copia autenticada del Informe n.® 194-2022-MDA/RVGT/UPP de 25 de julio de
2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) sin
fecha, para la elaboracion del POl MULTIANUAL 2022-2024.

e Copia autenticada del Memorandum n.® 509-2022-MDA/GM de 26 de julio del
2022.

e Copia autenticada de la Carta n.” 011A-2022-MDA/AAGA de 27 de julio de
2022.

e Copia autenticada del Informe n.® 011A-2022-MDA/JCCQ de 27 de julio de
2022.

o Copia autenticada del Informe n.® 396A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de

agosto de 2022.
5 o Copia autenticada de la Orden de Servicio n.® 0279 de 17 de agosto de 2022.
o Copia autenticada de la Carta de Requerimiento de Pago de 5 de setiembre de
2022, suscrita por Rosadia Mirta Sandoval Moran, que adjunta copia
autenticada de lo siguiente: carta de autorizacion, recibo por honorarios
electronico n.° E001-48, Registro Nacional de Proveedores y suspension de
cuarta categoria — formulario 1609.

(‘)r) e Copia simple del Informe n.° 022-2022-MDA-PLFyPTO/VMDB de 6 de
'\~ setiembre de 2022.
e Copia autenticada del entregable denominado: “Plan Operativo Institucional

Multianual 2022-2024".
o Impresion con firma digital del Informe n.® 000004-2025-CEPLAN-DNCP-SSP

de 20 de marzo de 2025.

e Impresion con firma digital del Oficio n.°> 000066-2025-CG/OC2910 de 18 de
marzo de 2025.

e Copia autenticada de la Carta n.® 058-2022-MDA/AAGA de 7 de seliembre de
2022,

e Copia autenticada del Informe n.® 059-2022-MDA/JCCQ de 7 de setiembre de
2022,

e Copia autenticada del Informe n.° 478-2022-MDA/GDUR-EAAB de 8 de
setiembre de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.® 673-2022-MDA/GM de 8 de setiembre
de 2022.

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.° 004-2022 de 12 de setiembre
de 2022.

e Copia simple de la Constancia de Pago — Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Sandoval Moran Rosadia Mirta, por el servicio de
elaboracion del Plan Operativo Multianual 2022-2024 de la Municipalidad
Distrital de Acachaca, por el monto de S/8 000,00.
Apéndice n.° 62 Documentacion relacionada a la contratacion de Jeremy Alexander Pineda
Tinoco, para la elaboracién de la programacion, formulacion del presupuesto
multianual de la Municipalidad Distrital de Acochaca 2023 - 2025:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
Periodo del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022.
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o Copia autenticada del Informe n.® 181-2022-MDA/PP/RVGT de 28 de junio de
2022, que adjunta copia autenticada de los Términos de Referencia (TDR) para
un (1) consultor, para la asistencia técnica de la Programacion Multianual del
Presupuesto 2023-2025.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 509-2022-MDA/GM de 26 de julio de
2022,

e Copia autenticada de la Carta n.° 011B-2022-MDA/AAGA de 27 de julio de
2022.

e Copia autenticada del Informe n.° 011B-2022-MDA/JCCQ de 27 de julio del
2022

e Copia autenticada del Informe n.° 396A-2022-MDA/GDUR-EAAB de 3 de
agosto de 2022.

o Copia autenticada de la Orden de Servicio n.” 272A de 10 de agosto de 2022.

e Copia autenticada del documento sin nimero ni fecha, suscrito por Jeremy
Alexander Pineda Tinoco, recibido por la Gerencia Municipal, el 10 de agosto
de 2022, con expediente n.° 2132.

o3 e Copia autenticada del Informe n.° 156-2022-MDA/ALC de 22 de junio de 2022

S y copia autenticada de su documentacion adjunta.

D e Copia autenticada del Informe n.® 0200-2022-MDA/PP/RVGT de 16 de agosto
de 2022,

e Copia autenticada de la Carta n.° 034-2022-MDA/AAGA de 17 de agosto de
2022.

o Copia autenticada del Informe n.° 034p-2022-MDA/JCCQ de 17 de agosto de
2022.

o Copia autenticada del Informe n.® 439-2022-MDA/GDUR-EAAB de 18 de
agosto de 2022.

e Copia autenticada del Memorandum n.° 603A-2022-MDA/GM de 22 de agosto
de 2022,

e Copia autenticada del Comprobante de Pago n.® 562 de 22 de agosto de 2022.

o Copia simple de la Constancia de Pago - Transferencia a cuenta de terceros
(CCl) a nombre de Pineda Tinoco Jeremy Alexander, por el servicio de
elaboracion de la Carpeta de la Programacion Multianual y Formulacion del
Presupuesto 2023-2025, por el monto de S/3 500,00.

Apéndice n.° 63:  Copia autenticada de cuademo de registro de documentos recibidos de Mesa de

Partes de la Municipalidad Distrital de Acochaca, en el periodo julio a noviembre
de 2022.
Apéndice n.” 64:  Copia autenticada de cuaderno de registro de documentos recibidos de Gerencia
/ Municipal de la Municipalidad Distrital de Acochaca, en el periodo julio a octubre
de 2022.
Apéndice n.° 65:  Copia autenticada de cuaderno de registro de documentos recibidos de Gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Acochaca, en el periodo julio a noviembre de 2022.
Apéndice n.° 66: e Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.* 001-2025-CG/QCI-
AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion realizado a Jaime
Clemente Calixto Quevedo.
e Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.© 002-2025-CG/OCI-
AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion, asi como copia

Auditaria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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simple de los comentarios y aclaraciones presentados por Robinson Valentin
Galindo Toledo, mediante dos (2) escritos de 29 de octubre de 2025 y su
documentacion adjunta.
e |Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.® 003-2025-CG/OCI-
AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion realizado a Edy
Lopez Quevedo.
e Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.® 004-2025-CG/OCI-
AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion realizado a Edgar
Alfredo Agurto Basurto.
e Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacién n.° 005-2025-CG/OCI-
AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion realizado a Roger
Alexandro Espada Loli.
e Impresion con firma digital de la Cédula de Notificacion n.® 006-2025-CG/OCI-
AC-AC-MPA de 22 de octubre de 2025 y del cargo de notificacion realizado a
Aida Araceli Guerrero Apolinario.
o Copia autenticada de la Cédula de Notificacion n.® 007-2025-CG/OCI-AC-MPA
B de 22 de octubre de 2025, realizado a Lennin Joel Obregén Saenz.
W e Impresion de la evaluacion de comentarios suscrita por los miembros de la
Vo comision auditora.
Apéndice n.° 67:  Conformidad para notificacién de la desviacién de cumplimiento a través de
medios fisicos a Lennin Joel Obregén Séenz:

I
/

e Impresion con firma digital del Memorando n.® 000004-2025-CG/0OC2910 de
m'\ 21 de octubre de 2025.
| e Impresion con firma digital de la Hoja Informativa n.° 000002-2025-
CG/OC23910-JAD de 21 de octubre de 2025.

Apéndice n.° 68:  Copia autenticada de la Resolucioén de Alcaldia n.° 001-2022-MDA/A de 4 de
enero de 2022.

Apéndice n.° 69:  Copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 063-2022-MDA/ALC. de 25 de
julio de 2022 y copia autenticada de la Resolucion de Alcaldia n.® 075-2022-
MDA/ALC. de 15 de agosto de 2022.

Apéndice n.° 70:  Copia autenticada de la Resolucién de Alcaldia n.° 002-2022-MDA/A. de 4 de
enero de 2022,

Apéndice n.> 71:  Documentacién relacionada a la contratacién de Robinson Valentin Galindo
Toledo, como jefe de la oficina de Planificacion y Presupuesto:

r\ /
o Copia autenticada de la orden de servicio n.° 003 de 25 de enero de 2022.
o Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0026 de 1 de febrero de 2022.
" o Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0064 de 1 de marzo de 2022.
- // » Copia autenticada de la orden de servicio n.” 0093 de 1 de abril de 2022,
N o Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0130 de 3 de mayo de 2022.
| e Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0164 de 1 de junio de 2022.
/ ¢ Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0241 de 27 de julio de 2022.
[ e Copia autenticada de la orden de servicio n.® 0252 de 1 de agosto de 2022.
[ Apéndice n.° 72:  Documentacion relacionada a la contratacion de Robinson Valentin Galindo
f Toledo, como subgerente de Abastecimiento:

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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o Copia autenticada del Informe n.® 058-2022-MDA/RRHH/CC. de 25 de agosto
de 2022, que adjunta copia autenticada de la planilla del personal bajo el
Decreto Legislativo n.® 1057 — CAS del mes de agosto 2022.
e Copia autenticada del Informe n.° 069-2022-MDA/RRHH/CC. de 28 de
setiembre de 2022, que adjunta copia autenticada de la planilla del personal
bajo el Decreto Legislativo n.® 1057 — CAS del mes de setiembre 2022.
¢ Copia autenticada del Informe n.° 077-2022-MDA/RRHH/CC. de 24 de octubre
de 2022, que adjunta copia autenticada de la planilla del personal bajo el
Decreto Legislativo n.° 1057 — CAS del mes de octubre 2022.
o Copia autenticada del Informe n.° 082-2022-MDA/RRHH/CC. de 23 de
noviembre de 2022, que adjunta copia autenticada de la planilla del personal
bajo el Decreto Legislativo n.° 1057 — CAS del mes de noviembre 2022.
o Copia autenticada del Informe n.° 096-2022-MDA/RRHH/CC. de 21 de
diciembre de 2022, que adjunta copia autenticada de la planilla del personal
bajo el Decreto Legislativo n.* 1057 — CAS del mes de diciembre 2022.
e Apéndice n.° 73:  Documentacién relacionada a la contratacion de Edy Lopez Quevedo, como
subgerente de Abastecimiento:

Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0001 de 25 de enero de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0024 de 1 de febrero de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0062 de 1 de marzo de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.” 0091 de 1 de abril de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.® 0128 de 3 de mayo de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.® 0162 de 1 de junio de 2022.
Copia autenticada de la orden de servicio n.® 0227 de 7 de julio de 2022.
e Copia autenticada de la orden de servicio n.° 0250 de 1 de agosto de 2022.
Apéndice n.° 74:  Caopia autenticada de la Ordenanza Municipal n.° 009-2019-MDA de 13 de
setiembre de 2019, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de
la Municipalidad Distrital de Acochaca, y copia autenticada de las funciones
concernientes de la Gerencia Municipal, oficina de Planificacion y Presupuesto,
Subgerencia de Abastecimiento y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Apéndice n.° 75:  Copia autenticada de la Resolucién de Gerencia Municipal n.° 118-A-2019-
MDA/GM de 30 de setiembre de 2019, que aprueba el Manual de Perfiles de
Puestos de la Municipalidad Distrital de Acochaca, y copia autenticada de las
funciones concernientes a los puestos de gerente Municipal, jefe de oficina de
Planificacion y Presupuesto, subgerente de Abastecimiento y gerente de
Desarrollo Urbano y Rural.

s
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Chacas, 5 de noviembre de 2025

0 Tamar Qb_:egén doedordan Alfaro De La Cruz
Supervisora de Comision / — Jefe de Comision Auditora
Auditora

Sifuentes
Abogada de Comision Auditora

La jefa del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Asuncién, que suscribe el
presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion,

Chacas, 5 de noviembre de 2025

- Jeta'del Organo de Control Institucional de

la Municipalidad Provincial de Asuncion

Auditoria de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Acochaca
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CONTRALORIA

Fecha: 06-11-2025 08.46:16 -05:00

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la recuperacioén y consolidacién de la economia peruana

Chacas, 06 de Noviembre de 2025

OFICIO N° 000205-2025-CG/0C2910 SRERE, oy
Senor: FONO oot 22 e BN A5
Mear;or:o Avilo Torres Cunza FES 17 NOV 2025
Alcalde

Municipalidad Distrital de Acochaca

SOBIERNO DISTRITAL DE|

Plaza De Armas S/N Hora:.. A5 ... Firma:. =2 e
Ancash/Asuncion/Acochaca RECIBI DO
Asunto Remito Informe de Auditoria n.° 012-2025-2-2910-AC. ‘

Referencia a) Oficio n.® 000124-2025-CG/OC2910 de 9 de junio de 2025.

b) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de Cumplimiento”, aprobada
mediante Resolucién de Contraloria n.® 001-2022 de 9 de enero de 2022
y modificatorias.

c) Manual de Auditoria de Cumplimiento aprobado mediante Resolucién de
Contraloria n.” 001-2022-CG, de 9 de enero de 2022 y modificatorias.

P

"

Ak

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a), mediante el
cual se comunico el inicio de la Auditoria de Cumplimiento al “Uso de recursos del canon y
sobrecanon en la ejecucidon del proyecto: Mejoramiento de los servicios publicos vy
fortalecimiento de capacidades de la Municipalidad Distrital de Acochaca, distrito de Acochaca,
provincia de Asuncién, departamento de Ancash”, en la Municipalidad Distrital a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se ha
emitido el Informe de Auditoria n.° 012-2025-2-2910-AC, que recomienda disponer el inicio del
procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores publicos involucrados en los
hechos observados; asimismo, contiene recomendaciones orientadas a mejorar la gestion de
la Municipalidad Distrital de Acochaca, debiendo informar al Organo de Control Institucional,
las acciones adoptadas al respecto.

De otra parte, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoria ha
sido remitido al Procurador Publico Especializado en Delitos de Corrupcion para el inicio de las
acciones legales penales por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Cabe precisar que, el Informe de Auditoria n.° 012-2025-2-2910-AC,
incluyendo sus apéndices, consta de cinco (5) tomos con dos mil setecientos cuarenta y cinco
(2745) folios, adjuntos al presente.

Es propicia

la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Rosa Rocio Tamariz Obregon
Jefe del Organo de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Asunciéon
Contraloria General de la Republica

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por la Contraloria General de la gz

— Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria

Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 3
direccion web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente cédigo de

verificacion: HKRQMBL
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acciones legales penales por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Cabe precisar que, el Informe de Auditoria n.° 012-2025-2-2910-AC,
incluyendo sus apéndices, consta de cinco (5) tomos con dos mil setecientos cuarenta y cinco
(2745) folios, adjuntos al presente.

Es propicia

la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideracion.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Rosa Rocio Tamariz Obregon
Jefe del Organo de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Asunciéon
Contraloria General de la Republica
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